

Bruxelles, 2 iunie 2026  
(OR. en)

9521/26  
ADD 1

---

---

Dosar interinstituțional:  
2026/0132(NLE)

---

---

ECOFIN 643  
UEM 178  
FIN 722  
*ECB*  
*EIB*

**NOTĂ**

---

|             |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sursă:      | Secretariatul General al Consiliului                                                                                                                                                                |
| Destinatar: | Delegațiile                                                                                                                                                                                         |
| Subiect:    | ANEXE la DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de<br>modificare a Deciziei de punere în aplicare din 17 iunie 2022 de<br>aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Poloniei |

---

În continuare, se pune la dispoziția delegațiilor anexa sus-menționată la decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare..

**Sectiunea 1: REFORME ȘI INVESTIȚII ÎN CADRUL PLANULUI DE RECUPERARE ȘI REZILIENȚĂ****1. Descrierea reformelor și a investițiilor****A. COMPONENTA A: „REZILIENȚA ȘI COMPETITIVITATEA ECONOMIEI”**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Poloniei contribuie la abordarea mai multor provocări legate de reziliența și competitivitatea economiei poloneze. Prima provocare generală este legată de climatul de investiții și de mediul de afaceri, care au fost împiedicate în ultimii ani de deficiențe în materie de reglementare, de cerințe și proceduri administrative împovărătoare și de modificări frecvente ale principalelor legi. În al doilea rând, Polonia nu și-a sporit încă capacitatea de inovare pentru a-și moderniza modelul de creștere, trecând de la competitivitatea din punctul de vedere al costurilor la durabilitate și la activități cu o valoare adăugată mai mare. Cheltuielile totale pentru cercetare și dezvoltare (C&Amp;D) rămân scăzute, situându-se la 1,4 % din PIB față de 2,3 % în UE în 2020. Deși cheltuielile întreprinderilor pentru C&Amp;D au crescut de peste patru ori în ultimii zece ani, acestea rămân sub media UE. În al treilea rând, transformarea digitală și alte tranziții economice necesită eforturi de îmbunătățire a relevanței pe piața muncii a competențelor și de modernizare a educației și formării profesionale. În al patrulea rând, femeile, persoanele în vârstă, persoanele cu handicap și cele cu calificări inferioare participă pe piața forței de muncă mult mai puțin decât în multe alte țări ale UE. Acest lucru rezultă din mai mulți factori, inclusiv un acces limitat la servicii de îngrijire a copiilor și de îngrijire pe termen lung, precum și o vârstă legală și efectivă de pensionare scăzută. În plus, flexibilitatea pieței forței de muncă este limitată de regimurile speciale de pensii și de lipsa de flexibilitate în ceea ce privește organizarea timpului de lucru. În cele din urmă, ponderea contractelor de muncă temporare rămâne ridicată, chiar dacă a scăzut în mod constant.

Principalul obiectiv al componentei este de a stimula investițiile, de a crește productivitatea și de a spori competitivitatea și reziliența economiei poloneze. În acest scop, componenta vizează următoarele: i) să consolideze sustenabilitatea și caracterul adecvat al cadrului bugetar; ii) reducerea sarcinii administrative și de reglementare pentru întreprinderi și antreprenori; sprijinirea tranziției digitale și verzi și a rezilienței sectoarelor-cheie ale economiei, inclusiv a sectorului agroalimentar; iv) îmbunătățirea ecosistemului de inovare; v) să promoveze relevanța competențelor pentru piața muncii și să îmbunătățească învățarea pe tot parcursul vieții; vi) creșterea participării pe piața muncii și creșterea vârstei efective de pensionare; vii) îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor de îngrijire a copiilor cu vârsta sub 3 ani și viii) creșterea eficacității serviciilor publice de ocupare a forței de muncă.

Componenta abordează următoarele recomandări specifice fiecărei țări emise pentru Polonia în cadrul semestrului european în 2019 și 2020, în special: Recomandările specifice fiecărei țări 3, 2019 și 4, 2020 referitoare la îmbunătățirea climatului de investiții și a mediului de reglementare, în special prin consolidarea rolului consultărilor publice în procesul legislativ. Componenta abordează, de asemenea: Recomandările specifice fiecărei țări nr. 1, 2019 și 1, 2020 privind îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice și a procesului bugetar, precum și sprijinirea redresării economice prin măsuri publice; Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 din 2019 referitoare la caracterul adecvat al viitoarelor prestații de pensii și la sustenabilitatea sistemului de pensii, în special prin luarea de măsuri de creștere a vârstei efective de pensionare, precum și prin luarea de măsuri de creștere a participării pe piața muncii, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire a copiilor și de îngrijire pe termen lung și prin eliminarea obstacolelor rămase în calea unor tipuri de locuri de muncă mai

permanente și, în cele din urmă, prin măsuri de creștere a relevanței competențelor pentru piața muncii și de îmbunătățire a învățării pe tot parcursul vieții; Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019 prin consolidarea capacității de inovare a economiei, inclusiv prin sprijinirea instituțiilor de cercetare și a colaborării mai strânse a acestora cu întreprinderile.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01).

## **A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

### **Subcomponenta A1 – Reducerea impactului pandemiei de COVID-19 asupra întreprinderilor**

#### **A1.1 Reforma cadrului bugetar**

Obiectivul reformei este de a spori transparența și eficiența cheltuielilor publice.

Această măsură constă în adoptarea unui (unor) act(e) juridic(e) de revizuire a regulii de stabilizare a cheltuielilor, a sistemului de clasificare bugetară, a cadrului bugetar pe termen mediu și a cadrului de revizuire a cheltuielilor, precum și în introducerea unor cerințe pentru evaluarea investițiilor publice.

#### **A1.2 Reducerea în continuare a sarcinii administrative și de reglementare**

Obiectivul general al reformei este de a reduce sarcina administrativă și de reglementare care afectează întreprinderile din Polonia, precum și de a stimula investițiile private, în special în IMM-uri. În acest scop, reforma vizează (i) simplificarea procedurilor administrative și juridice, (ii) reducerea la minimum a cerințelor legale pentru întreprinderi și antreprenori, (iii) accelerarea procesului decizional.

Reforma constă într-un singur pachet legislativ. „Scutul juridic” (*Tarcza prawna*) introduce următoarele dispoziții legale: (i) să facă din procedurile electronice canalul dominant pentru gestionarea a cel puțin opt proceduri administrative și juridice, inclusiv depunerea declarațiilor de către operatorii turistici și antreprenori la Fondul de garantare a asigurărilor; (ii) simplificarea procedurilor administrative, în special în ceea ce privește profesiile navigatorilor și comerțul cu băuturi alcoolice; (iii) reducerea utilizării procedurii în două instanțe în cel puțin zece proceduri legate în special de resursele geologice; (iv) să limiteze numărul de documente și formalități necesare în procedurile administrative, de exemplu în procesele de amenajare a teritoriului și de construcție; și (v) să prelungească termenele pentru anumite proceduri administrative, de exemplu, pentru înmatricularea unui autoturism cumpărat într-un alt stat membru.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

##### **A1.2.1 Proiecte care vizează diversificarea activităților comerciale**

Această investiție urmărește să sprijine întreprinderile din sectoarele HoReCa, turismului sau culturii.

Această măsură constă în sprijinirea proiectelor care vizează diversificarea activităților întreprinderilor din aceste sectoare.

### **A1.3 Reforma amenajării teritoriului**

Obiectivul general al reformei este de a crea un climat de investiții stabil și previzibil pentru sectorul construcțiilor, precum și de a combate răspândirea necontrolată a clădirilor în zonele periurbane, în special în cele mai mari orașe. În acest scop, scopul reformei este (i) de a raționaliza legislația existentă și de a îmbunătăți cadrul juridic pentru amenajarea teritoriului la nivel municipal; (ii) să creeze norme transparente și clare pentru amenajarea teritoriului la nivel municipal, în special prin asigurarea accesului la informații clare, digitale și fiabile privind amenajarea teritoriului în municipalități; (iii) consolidarea participării părților interesate și a partenerilor sociali la elaborarea planurilor generale municipale.

Reforma constă în adoptarea unei noi legi privind amenajarea teritoriului. Legea trebuie: (i) să introducă cerința ca toate municipalitățile să elaboreze și să adopte planuri generale de amenajare a teritoriului, care să fie transformate în legislație locală, care să stabilească normele generale de construcție în zona municipală; (ii) să introducă o cerință care să oblige investitorii să realizeze proiecte suplimentare în beneficiul municipalității atunci când construiesc noi proiecte de dezvoltare, cu scopul, printre altele, de a reduce dezvoltarea locuințelor fără o furnizare suficientă de servicii; (iii) să definească procesul în care părțile interesate pot participa la elaborarea strategiilor și a planurilor generale în municipalități.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2023.

#### **A1.3.1 Punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului**

Obiectivul investiției este de a sprijini pregătirea noii reforme a amenajării teritoriului prevăzute în măsura A.1.3 din componenta A.

Această măsură constă în: (i) adoptarea planurilor generale de amenajare a teritoriului de către 40 % din municipalitățile din Polonia; (ii) sprijin tehnic pentru elaborarea planurilor generale de amenajare a teritoriului prin punerea la dispoziția municipalităților a unor materiale educaționale; (iii) furnizarea de cursuri privind noua lege privind amenajarea teritoriului.

### **A1.4 Reforma menită să îmbunătățească competitivitatea și protecția producătorilor/consumatorilor din sectorul agricol**

Obiectivul general al reformei este de a consolida poziția consumatorilor și a producătorilor în lanțul de aprovizionare agroalimentar, cu scopul de a spori investițiile și reziliența tuturor actorilor din sectorul agroalimentar, în special a IMM-urilor și a micilor producători. În acest scop, reforma vizează: (i) crearea unui set de principii și bune practici în relațiile verticale din lanțul de aprovizionare agroalimentar; (ii) îmbunătățirea sistemului de executare a contractelor în sectorul agroalimentar pentru a preveni exploatarea avantajelor contractuale; și (iii) creșterea transparenței pieței.

Reforma constă într-o nouă lege de combatere a utilizării neloiale a avantajelor contractuale în sectorul agroalimentar, care depășește Directiva 2019/633 privind practicile comerciale neloiale. Reforma constă în:

- Pe lângă lista practicilor comerciale neloiale prevăzută în Directiva (UE) 2019/633, reforma introduce o definiție deschisă a practicilor comerciale neloiale. În special, astfel de practici comerciale suplimentare sunt identificate ca fiind neloiale de către Oficiul pentru Concurență și Protecția Consumatorilor (UOKiK) dacă (i) sunt contrare cerințelor de bună conduită comercială; (ii) și denaturează în mod semnificativ sau sunt susceptibile să denatureze în mod semnificativ interesele celorlalte părți contractante.

- Reforma protejează toți operatorii comerciali, inclusiv cumpărătorii de produse agricole și alimentare.

Reforma include, de asemenea, elaborarea unei evaluări la jumătatea perioadei a noii legi, care include o evaluare a îndeplinirii obiectivelor și identificarea căilor de acțiune pentru abordarea potențialelor probleme de punere în aplicare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

#### **A1.4.1 Modernizarea infrastructurii sau a echipamentelor din sectorul agricol**

Obiectivul acestei investiții este de a spori competitivitatea și reziliența sectorului agricol din Polonia.

Investiția constă în finanțarea construirii sau modernizării infrastructurii sau a echipamentelor actorilor din sector, precum și în furnizarea de finanțare pentru proiecte de înlocuire a materialelor dăunătoare mediului și sănătății în clădirile utilizate pentru producția agricolă.

**Subcomponenta A2 – Dezvoltarea sistemului național de inovare: consolidarea coordonării, stimularea capacității de inovare și a cooperării între întreprinderi și organizațiile de cercetare, inclusiv în domeniul tehnologiilor de mediu**

### **A2.1 Accelerarea proceselor de robotizare, digitalizare și inovare**

Reforma urmărește să consolideze cererea de cunoștințe și inovare și implementarea lor efectivă în întreprinderi, în economia digitală.

Reforma constă în introducerea unor preferințe de sistem fiscal pentru întreprinderile care desfășoară procesul de digitalizare prin investiții în robotizare și digitalizare. Scutirea fiscală ia forma unei deduceri suplimentare a costurilor fiscale pentru a sprijini achiziționarea de roboți.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.

#### **A2.1.1 Investiții care sprijină robotizarea sau digitalizarea în întreprinderi**

Investiția urmărește să sprijine robotizarea și digitalizarea întreprinderilor.

Această măsură constă în sprijinirea proiectelor legate de robotizare sau de inteligența artificială ori de digitalizarea proceselor, tehnologiilor, produselor sau serviciilor în întreprinderi.

### **A2.2 Crearea condițiilor pentru tranziția către un model de economie circulară**

Reforma vizează crearea unui cadru juridic adecvat pentru funcționarea comerțului cu materii prime secundare. Reforma introduce reglementări privind încetarea statutului de deșeu pentru deșeurile industriale esențiale, care includ definiții ale încetării statutului de deșeu pentru astfel de materiale și facilitează circulația și utilizarea acestora ca materii prime secundare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

#### **A2.2.1 Investiții în tehnologii de mediu și inovații legate de economia circulară**

Obiectivul acestei măsuri este de a finanța tehnologiile de mediu și inovațiile legate de economia circulară, de a facilita tranziția IMM-urilor către economia circulară și de a utiliza deșeurile ca materii prime secundare.

Această măsură constă în semnarea: (i) acorduri de grant pentru proiecte privind tehnologiile de mediu și inovațiile legate de economia circulară care contribuie la transformarea IMM-urilor în direcția economiei circulare; (ii) acord de grant pentru proiecte privind tehnologiile și inovațiile de mediu legate de economia circulară sau de crearea unei piețe pentru materiile prime secundare.

### **A2.3 Asigurarea temeiului instituțional și juridic pentru dezvoltarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV)**

Obiectivul reformei este de a înființa o entitate care să sprijine testarea și punerea în aplicare a unor noi soluții bazate pe UAV, în special în zonele urbanizate.

Reforma acordă Agenției poloneze pentru servicii de navigație aeriană dreptul de a deține capital propriu în societăți comerciale și o autorizează pe aceasta sau filialele sale să desfășoare proiecte-pilot de sprijinire a punerii în aplicare a modelelor de afaceri și a serviciilor bazate pe UAV. Agenția poloneză pentru servicii de navigație aeriană acționează, de asemenea, ca furnizor de servicii specializate pentru UAV în cadrul rețelei planificate de centre de competență.

Punerea în aplicare a acestei reforme se finalizează până la 30 iunie 2023.

#### **A2.3.1 Centre locale de competență pentru vehicule aeriene fără pilot**

Obiectivul acestei investiții este de a înființa centre locale de competență pentru vehiculele aeriene fără pilot, cu scopul de a permite zborurile avansate ale vehiculelor aeriene fără pilot în zona alocată fiecărui centru de competență.

Investiția constă în înființarea a zece centre locale care oferă infrastructură digitală, terenuri de aterizare și infrastructură de urmărire pentru vehiculele fără pilot.

#### **A2.4 Consolidarea mecanismelor de cooperare între știință și industrie**

Reforma constă în două acțiuni. Obiectivul primei acțiuni este de a permite universităților și institutelor de cercetare să devină acționari în cadrul întreprinderilor. Acest lucru urmărește să conducă la o mai mare interdisciplinaritate și flexibilitate a transferului de tehnologie.

Prima acțiune din cadrul acestei reforme constă în extinderea categoriilor de entități cu care universitățile pot înființa vehicule cu scop special. Acestea sunt institute de cercetare, institute ale Academiei Poloneze de Științe și institute ale Rețelei de Cercetare Łukasiewicz. Reforma va permite crearea de vehicule cu destinație specială concepute special pentru comercializarea rezultatelor cercetării și amplificării.

Punerea în aplicare a acestei reforme urma să fie finalizată până la 31 martie 2022.

A doua acțiune din cadrul acestei reforme stabilește, pentru institutele de cercetare și unitățile subordonate aflate sub supravegherea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, norme de utilizare a laboratoarelor, a infrastructurii de cercetare și a transferului de cunoștințe în cadrul cooperării dintre știință și știință și mediul de afaceri. Normele de acordare a ajutoarelor respectă principiile nediscriminării și transparenței.

Punerea în aplicare a acestei reforme urma să fie finalizată până la 31 martie 2022.

#### **A2.4.1 Investiții în capacitățile de cercetare**

Obiectivul acestei investiții este de a dota instituțiile de cercetare cu infrastructuri de cercetare sau analitice.

Această măsură constă în proiecte pentru laboratoare cu infrastructură de cercetare sau analitică.

### **Subcomponenta A3 – Educație pentru economia modernă**

#### **A3.1 Forța de muncă pentru economia modernă: îmbunătățirea corelării competențelor și calificărilor cu cerințele pieței forței de muncă**

Obiectivul reformei este de a pregăti forța de muncă pentru economia modernă și de a spori corelarea competențelor și a calificărilor cu cerințele pieței forței de muncă.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de stabilire a cadrului juridic pentru centrele sectoriale de competențe.

### **A3.1.1 Investiții în formarea profesională modernă, învățământul superior și învățarea pe tot parcursul vieții**

Obiectivul investiției este de a înființa centre sectoriale de competențe.

Această măsură constă în (i) înființarea și dezvoltarea echipelor de coordonare regională și (ii) lucrările de construcție și achiziționarea de echipamente pentru centrele sectoriale de competențe.

## **Subcomponenta A4 – Creșterea corelării structurale, a eficienței și a rezilienței la criză a pieței forței de muncă**

### **A4.1 Reformele structurale ale instituțiilor pieței forței de muncă**

Obiectivul reformei este de a spori participarea pe piața forței de muncă și de a aduce flexibilitate și securitate pe piața forței de muncă din Polonia.

Această măsură constă în: (i) intrarea în vigoare a noii legislații privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă, angajarea resortisanților țărilor terțe și încheierea electronică a anumitor contracte de muncă; (ii) publicarea Planului de dezvoltare a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2025-2027; (iii) o consultare a partenerilor sociali cu privire la potențialul contractelor colective de muncă și un studiu privind rolul potențial al unui singur contract de muncă; (iv) urmată de adoptarea legii (legilor) ținând seama de prioritățile de reformă identificate.

#### **A4.1.1 Investiții în sprijinul reformei instituțiilor de pe piața forței de muncă**

Obiectivul acestei investiții este de a spori capacitatea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă de a sprijini funcționarea pieței forței de muncă.

Această măsură constă în (i) digitalizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și (ii) formare privind aplicarea noilor proceduri.

### **A4.2 Reforma menită să îmbunătățească situația părinților pe piața forței de muncă prin creșterea accesului la servicii de îngrijire a copiilor de înaltă calitate pentru copiii cu vârsta de până la trei ani**

Obiectivul general al reformei este de a facilita accesul la structurile de îngrijire a copiilor pentru copiii cu vârsta de până la trei ani și de a asigura standarde înalte de educație și de calitate pentru serviciile de îngrijire a copiilor. În acest scop, scopul reformei este (i) de a raționaliza gestionarea fondurilor interne și externe pentru crearea și funcționarea structurilor de îngrijire a copiilor; (ii) să pună în aplicare finanțarea internă pe termen lung a serviciilor de îngrijire a copiilor până la vârsta de trei ani; precum și (iii) punerea în aplicare a unui set de standarde minime obligatorii în materie de educație și calitate pentru structurile de îngrijire a copiilor.

Reforma constă în adoptarea unei modificări a legii privind îngrijirea copiilor cu vârsta de până la trei ani și în instituirea unui program multianual specific pentru crearea și funcționarea structurilor de îngrijire a copiilor. Printre altele, modificarea reunește gestionarea a trei surse de finanțare distincte pentru crearea și funcționarea structurilor de îngrijire a copiilor: finanțarea internă, Fondul social european+ și Mecanismul de redresare și reziliență. Reforma asigură, de asemenea, o finanțare internă pe termen lung a serviciilor de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani. În cele din urmă, reforma constă în efectuarea unei analize independente a standardelor existente în materie de îngrijire și educație pentru copiii cu vârsta de până la trei ani, în elaborarea unor standarde relevante de calitate în materie de îngrijire și educație pentru serviciile de îngrijire a copiilor care să țină seama de analiză

și în punerea în aplicare a unor modificări juridice relevante pentru ca standardele minime să devină obligatorii pentru furnizorii de servicii de îngrijire a copiilor pentru a sprijini calitatea ridicată a educației și îngrijirii de la o vârstă fragedă.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

#### **A4.2.1 Sprijin pentru structurile de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani în cadrul categoriei „Copil mic activ” (fostul Maluch+)**

Obiectivul acestei investiții este de a spori disponibilitatea structurilor de îngrijire a copiilor pentru copiii cu vârsta de până la trei ani.

Această măsură constă în (i) crearea unui sistem informatic de gestionare a finanțării și a creării de structuri de îngrijire a copiilor și (ii) construirea sau renovarea sau adaptarea structurilor de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani.

#### **A4.3 Punerea în aplicare a cadrului juridic pentru dezvoltarea economiei sociale**

Obiectivul general al reformei este de a crește rata de activitate profesională a persoanelor expuse riscului de excluziune socială și de a sprijini dezinstituționalizarea serviciilor sociale. În acest scop, scopul reformei este de a defini în legislație un cadru pentru funcționarea actorilor din economia socială.

Reforma constă în adoptarea unei legi privind economia socială. Legea definește normele de bază referitoare la acest sector, inclusiv, în special, principiile de funcționare și de sprijinire a unei întreprinderi sociale, noile moduri de cooperare între entitățile din economia socială și administrația locală în ceea ce privește punerea în aplicare a serviciilor sociale, precum și principiile coordonării politicilor în domeniul dezvoltării economiei sociale.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.

#### **A4.3.1 Investiții în entități din economia socială**

Obiectivul acestei investiții este de a maximiza impactul entităților din economia socială în ceea ce privește reintegrarea socială și profesională a persoanelor expuse riscului de excluziune socială și de a sprijini dezinstituționalizarea serviciilor sociale.

Această măsură constă în decizii de acordare a statutului de întreprindere socială și de semnare a acordurilor de grant pentru a sprijini entitățile din economia socială care se angajează să mențină locurile de muncă timp de cel puțin 12 luni de la data acordului.

#### **A4.4 Sporirea flexibilității formelor de ocupare a forței de muncă și introducerea muncii la distanță**

Obiectivul general al reformei este de a facilita reconcilierea responsabilităților familiale cu cele profesionale și de a ajuta persoanele din grupurile cu rate mai scăzute de participare pe piața forței de muncă să își găsească un loc de muncă obișnuit. În acest scop, munca de la distanță și formele flexibile de organizare a timpului de lucru sunt consacrate în Codul muncii.

Reforma constă în adoptarea unei modificări a Codului muncii. Modificarea permite munca de la distanță în orice moment, nu numai în circumstanțe extraordinare, și pune în aplicare forme flexibile de organizare a timpului de lucru. Modificarea definește, de asemenea, mai multe modalități operaționale de muncă la distanță și flexibilă, inclusiv: (i) posibilitatea de a lucra de la distanță în afara locului de muncă, pe baza unor acorduri între lucrător și angajator, (ii) o definiție a normelor privind instrumentele de lucru care trebuie furnizate de angajator și (iii) crearea unui cadru pentru principiile de sănătate și siguranță aplicabile muncii de la distanță.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

#### **A4.5 Extinderea carierelor și promovarea muncii dincolo de vârsta legală de pensionare**

Obiectivul general al reformei este de a spori capacitatea și motivația lucrătorilor de a rămâne pe piața forței de muncă după vârsta de pensionare. În acest scop, se pune în aplicare un stimulente fiscal pentru cei care au împlinit vârsta legală de pensionare, dar preferă să nu se pensioneze și să continue să lucreze. După doi ani de la punerea în aplicare a stimulentei fiscale, se publică un raport de evaluare a efectului acestuia asupra vârstei efective de pensionare.

Reforma constă în adoptarea unei modificări a actului privind impozitul pe venitul persoanelor fizice și în evaluarea acestei măsuri. Modificarea reduce, începând din 2023, impozitul pe venitul persoanelor fizice pentru cei care au împlinit vârsta legală de pensionare, dar nu doresc să se pensioneze și să continue să lucreze. Lucrătorii care se încadrează în prima categorie de impozitare a veniturilor (85 528 PLN în 2021) și care câștigă cel mult salariul mediu brut în economia națională din Polonia sunt scutiți de impozitul pe venit. Cota impozitului pe venitul persoanelor fizice se reduce pentru alți lucrători cu venituri mai mari care au împlinit vârsta legală de pensionare, dar care nu se pensionează și continuă să lucreze. Datorită acestui stimulente fiscal, contribuabilii câștigă sume suplimentare corespunzătoare cuantumului impozitului pe venit neplătit care urmărește să îi stimuleze să își extindă cariera. După doi ani de la introducerea măsurii menționate anterior, se întocmește un raport pentru a evalua efectul modificărilor aduse impozitului pe venitul persoanelor fizice asupra vârstei efective de pensionare. Aceasta analizează impactul asupra participării pe piața forței de muncă, asupra sustenabilității sistemului de pensii, asupra finanțelor publice și asupra egalității de gen.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

#### **A4.6 Creșterea participării pe piața muncii a anumitor grupuri prin dezvoltarea îngrijirii pe termen lung**

Obiectivul reformei este de a spori participarea pe piața forței de muncă a anumitor grupuri, în special a femeilor, prin creșterea accesului și a eficienței sistemului de îngrijire pe termen lung din Polonia. Măsura constă în: (i) publicarea unei revizuirii strategice a sistemului de îngrijire pe termen lung din Polonia; (ii) intrarea în vigoare a legilor sau modificarea legilor care reglementează: 1) definirea îngrijirii pe termen lung, 2) definirea îngrijitorului informal și a îngrijirii informale, 3) adoptarea dispozițiilor legale privind standardele organizatorice pentru îngrijirea pe termen lung în sistemul de sănătate și adoptarea de noi dispoziții legale privind standardele pentru serviciile de îngrijire furnizate la locul de reședință, 4) desemnarea organismelor responsabile cu coordonarea sistemului de îngrijire pe termen lung, monitorizarea, evaluarea și activitățile de informare; (iii) publicarea în buletinul public a serviciilor și prestațiilor de îngrijire pe termen lung furnizate în cadrul politicii de sănătate și asistență socială; (iv) publicarea analizei cheltuielilor publice; precum și (v) publicarea unui document care propune o definiție armonizată a calității îngrijirii pe termen lung în sistemele sociale și de sănătate și un sistem de monitorizare și de colectare a datelor și utilizarea acestuia pentru evaluarea calității îngrijirii pe termen lung.

#### **A4.7 Limitarea segmentării pieței forței de muncă**

Obiectivul reformei este de a limita segmentarea pieței forței de muncă și de a consolida rolul Inspecției de Stat a Muncii în ceea ce privește controlul respectării dispozițiilor legislației muncii.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a unui act legislativ care împuternicește Inspecția de Stat a Muncii să emită decizii administrative de transformare a contractelor de drept civil în contracte de muncă și adoptarea unui set de acțiuni menite să sporească capacitatea Inspecției de Stat a Muncii.

### **Subcomponenta A5 – Instrumente financiare pentru sectorul privat**

#### **A5.1 Contribuția la compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU**

Această măsură constă într-o investiție publică în compartimentul pentru statele membre al InvestEU pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul IMM-urilor poloneze la finanțare. Contribuția la compartimentul pentru statele membre al InvestEU se utilizează pentru garanții. Acest produs financiar funcționează prin furnizarea de garanții sectorului privat prin intermediari financiari.

Intră în vigoare un acord de garantare între Comisie și partenerul de implementare, selectat în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017.

Polonia semnează un acord de contribuție cu Comisia Europeană, care include:

1. Partenerul de implementare propus.
2. Cerința de conformitate cu Orientările tehnice revizuite privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” [(2023) 6454 final]. Dacă este necesar, acordul de garantare exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;<sup>1</sup> (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;<sup>2</sup> (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații<sup>3</sup> de tratare mecano-biologică.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Cu excepția (a) proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” [(2023) 6454 final )] și (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

<sup>2</sup> În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

<sup>3</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament în vederea stocării sau utilizării sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>4</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile au ca scop creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

3. Descrierea sistemului de monitorizare care trebuie utilizat pentru a raporta cu privire la fondurile mobilizate.

## **Subcomponenta A6 – Contribuție la programele de sateliți ale UE**

### **A6.1: Contribuția voluntară la Programul UE privind conectivitatea securizată (IRIS <sup>2)</sup>**

Această măsură vizează sprijinirea capacităților de comunicații securizate ale Poloniei.

Măsura constă într-o contribuție voluntară de 656 326 691 EUR la Programul UE privind conectivitatea securizată (IRIS <sup>2)</sup>. Contribuția va sprijini achiziționarea de sateliți suplimentari ai operatorului economic privat în economia de piață și ai operatorului economic privat în economia de piață, infrastructura terestră cu poartă de acces și punct de prezență situate în Polonia, capacitatea de comunicare prin satelit și/sau dezvoltarea de activități auxiliare de conectivitate.

## A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

### A1 – Mediul de afaceri

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                           | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                   | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |                    |                                                                                                                    |                                                                          | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A1G      | A1.1 Reforma cadrului bugetar          | Etapa de referință | Elaborarea unei note explicative privind organigrama standardizată a conturilor integrată în clasificarea bugetară | Publicare pe site-ul Ministerului Finanțelor                             |                                           |                       |          | T1                                    | 2022 | Publicarea notei explicative pe Biuletyn Informacji Publicznej (site-ul de informare publică) al Ministerului Finanțelor. Nota explicativă trebuie să prezinte descrierea și instituirea noului sistem de clasificare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A2G      | A1.1 Reforma cadrului bugetar          | Etapa de referință | Cadrul bugetar pe termen mediu revizuit și cadrul de revizuire a cheltuielilor                                     | Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare |                                           |                       |          | T4                                    | 2025 | Intrarea în vigoare a unui set de măsuri legislative care introduc un cadru bugetar pe termen mediu revizuit.<br><br>Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de revizuire a cadrului de analiză a cheltuielilor prin introducerea unei cerințe privind:<br><br>- titularii de buget să reflecte constatările rapoartelor de analiză a cheltuielilor în materialele pentru proiectul de buget pentru anul următor;<br><br>- ministrul de finanțe să prezinte Consiliului de Miniștri rapoarte anuale cu privire la acțiunile întreprinse ca răspuns la constatările rapoartelor de analiză a cheltuielilor. |
| A2aG     | A1.1 Reforma cadrului bugetar          | Etapa de referință | Modificări ale agregării cheltuielilor bugetare și ale criteriilor de evaluare a investițiilor publice             | Dispoziții din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare |                                           |                       |          | T1                                    | 2026 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) care introduce (introduc):<br><br>- un nou aranjament de grupuri care agregă cheltuielile bugetului de stat, care se aplică începând cu procesul de planificare a bugetului de stat pentru exercițiul bugetar 2027;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                          | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                        | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                           |                       |          |                                       |      | <p>noi (i) criterii generale pentru evaluarea proiectelor de investiții publice, inclusiv o cerință de evaluare a costurilor de întreținere preconizate ale acestora, și (ii) dispoziții care specifică unitățile din sectorul public și valoarea proiectelor de investiții cărora li se aplică în mod obligatoriu aceste criterii;</p> <p>- obligația miniștrilor sectoriali de a publica descrieri ale criteriilor generale de evaluare a proiectelor de investiții publice în sectoarele respective;</p> <p>- cerința de a publica pe site-ul web al Ministerului Finanțelor un model de informații pentru publicarea cu privire la noile proiecte de investiții cu costuri totale care depășesc 100 de milioane PLN.</p> |
| A3G      | A1.1 Reforma cadrului bugetar          | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei modificări a Legii privind finanțele publice care extinde domeniul de aplicare al regulii privind cheltuielile de stabilizare (SER) pentru a include fondurile de stat cu scop special | Dispoziție din modificarea Legii privind finanțele publice care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T3                                    | 2021 | <p>Intrarea în vigoare a unei modificări a Legii privind finanțele publice pentru a extinde domeniul de aplicare al regulii privind cheltuielile de stabilizare (SER).</p> <p>Efectele presupuse ale modificărilor includ acoperirea unui număr mai mare de unități ale administrației publice (fonduri de stat cu destinație specială) care intră în domeniul de aplicare al SER, ceea ce va permite creșterea transparenței și a eficienței gestionării finanțelor publice. Ministerul Finanțelor răspunde de pregătirea modificării.</p>                                                                                                                                                                                  |
| A4G      | A1.1 Reforma cadrului bugetar          | Etapa de referință | Revizuirea funcționării regulii de stabilizare a cheltuielilor                                                                                                                                                    | Publicare pe site-ul Ministerului Finanțelor                                                  |                                           |                       |          | T1                                    | 2025 | <p>Publicarea unei revizuii privind funcționarea regulii de stabilizare a cheltuielilor (SER). Revizuirea se publică pe site-ul web al Ministerului Finanțelor.</p> <p>Revizuirea acoperă anii 2019-2023.</p> <p>Revizuirea include recomandări privind formula SER și domeniul său de aplicare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                    | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                             | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                           |                    |                                                                                                                      |                                                                       | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A5G      | A1.2 Reducerea în continuare a sarcinii administrative și de reglementare | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui pachet legislativ menit să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderi și cetățeni | Dispoziții din pachetul legislativ care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a unui pachet legislativ care vizează eliminarea barierelor juridice care afectează climatul de investiții, în special prin:<br>1) simplificarea procedurilor administrative și tacite în cadrul a cel puțin 12 proceduri, în special în ceea ce privește profesiile navigatorilor și comerțul cu băuturi alcoolice;<br>2) reducerea utilizării procedurii în două instanțe în cel puțin 10 proceduri, legate în special de resursele geologice;<br>3) digitalizarea modului de tratare a cererilor în cel puțin opt proceduri administrative, legate, de exemplu, de depunerea declarațiilor de către operatorii turistici și antreprenori la Fondul de garantare a asigurărilor și de depunerea cererilor de prestații sociale de către studenți, precum și în ceea ce privește procedurile geodezice;<br>4) introducerea altor raționalizări ale procedurilor administrative (cum ar fi limitarea numărului de documente sau mai puține formalități de îndeplinit) legate în special de introducerea unei serii de îmbunătățiri în procesul de amenajare a teritoriului, în procesul de construcție și în procesul de consolidare a terenurilor;<br>5) Prelungirea termenului pentru îndeplinirea obligațiilor antreprenorilor și ale persoanelor fizice față de administrație în unele cazuri de proceduri administrative, de exemplu prelungirea de la 30 la 60 de zile a termenului pentru înmatricularea unui autoturism cumpărat în alte state membre sau prelungirea termenului pentru utilizarea voucherului turistic de la 31 martie 2022 la 30 septembrie 2022. |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                               | Etapa/țintă        | Denumire                                                                                                                                         | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                  | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                      |                    |                                                                                                                                                  |                                                                                         | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A7G      | A1.2.1 Proiecte care vizează diversificarea activităților comerciale | Țintă              | Întreprinderi din sectoarele HoReCa, cultură sau turism care au semnat contracte pentru proiecte de diversificare a activităților lor comerciale |                                                                                         | Număr                                     | 0                     | 2 510    | T4                                    | 2024 | Cel puțin 2 510 întreprinderi din sectoarele HoReCa, culturii sau turismului au semnat contracte pentru proiecte de diversificare sau extindere a activităților lor comerciale. Criteriile de eligibilitate din cererile de propuneri impun ca proiectele să acopere cel puțin unul dintre următoarele trei tipuri de activități:<br>1) investiții în proiectarea și producția bunurilor și serviciilor lor, și anume achiziționarea de mașini și echipamente necesare pentru lansarea de noi produse sau servicii, lucrări de construcții sau investiții legate de tranziția verde;<br>2) Servicii de consultanță pentru proiecte;<br>3) perfecționarea/recalificarea angajaților. Criteriile de eligibilitate din cererile de proiecte impun ca niciuna dintre activitățile de tip 1 enumerate mai sus să nu aducă prejudicii semnificative mediului în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (principiul DNSH). |
| A8G      | A1.2.1 Proiecte care vizează diversificarea activităților comerciale | Țintă              | Întreprinderi din sectoarele HoReCa, cultură sau turism care au primit finanțare pentru a-și diversifica activitățile comerciale                 |                                                                                         | Număr                                     | 0                     | 2 510    | T2                                    | 2026 | Cel puțin 2 510 întreprinderi din sectoarele HoReCa, culturii sau turismului au primit finanțare pentru proiecte de diversificare sau extindere a activităților lor comerciale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A12G     | A1.3 Reforma amenajării teritoriului                                 | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui nou act privind amenajarea teritoriului                                                                               | Dispoziție din actul privind amenajarea teritoriului care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T1                                    | 2023 | În urma unei consultări publice, intrarea în vigoare a unui nou act privind amenajarea teritoriului care:<br>1) să introducă cerința ca toate municipalitățile să elaboreze și să adopte planuri generale de amenajare a teritoriului, care să fie transformate în legislație locală, care să stabilească normele generale de construcție în zona municipală;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                        | Etapă/țintă        | Denumire                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                 | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                           |                       |          |                                       |      | să introducă o cerință care să oblige investitorii să realizeze proiecte suplimentare în beneficiul municipalității atunci când construiesc noi proiecte de dezvoltare, în vederea, printre altele, a reducerii dezvoltării locuințelor fără o furnizare suficientă de servicii;<br>3) să definească procesul în care părțile interesate pot participa la elaborarea strategiilor și a planurilor generale în municipalități.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A13G     | A1.3.1 Punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului | Etapă de referință | Publicarea unui document care stabilește mecanismul de alocare și cuantumul orientativ al sprijinului care urmează să fie acordat fiecărei municipalități din Polonia pentru punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului | Publicare pe site-ul Ministerului Dezvoltării Economice și Tehnologiei |                                           |                       |          | T3                                    | 2022 | În urma unei consultări publice, publicarea unui document care stabilește mecanismul de alocare și cuantumul orientativ al sprijinului pe care fiecare municipalitate îl primește pentru punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului prevăzute în jalonul A12G. În special, documentul indică valoarea sprijinului care urmează să fie acordat fiecărei municipalități și explică pentru ce tip de activități se utilizează sprijinul. Toate municipalitățile din Polonia primesc sprijin pentru punerea în aplicare a acestei măsuri. Cuantumul sprijinului care urmează să fie alocat fiecărei municipalități ia în considerare populația și suprafața municipalității (municipalitățile mai populate/extinse primesc mai mult sprijin). |
| A14G     | A1.3.1 Punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului | Țintă              | Personal din cadrul autorităților locale și al urbaniștilor care au absolvit un curs privind noua lege a amenajării teritoriului                                                                                                    |                                                                        | Număr                                     | 0                     | 850      | T2                                    | 2024 | Cel puțin 850 de membri ai personalului autorităților locale și al urbaniștilor spațiali au finalizat un curs și/sau studii postuniversitare cu privire la noua lege privind amenajarea teritoriului prevăzută în jalonul A12G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A15G     | A1.3.1 Punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului | Țintă              | Cursuri privind noua lege a amenajării teritoriului                                                                                                                                                                                 |                                                                        | Număr                                     | 850                   | 1 700    | T2                                    | 2025 | Cel puțin 1 700 de certificate eliberate pentru cursuri privind noua lege privind amenajarea teritoriului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                 | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                         | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                                                                     | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A16G     | A1.3.1 Punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului                                                          | Țintă              | Ponderea municipalităților care au început pregătirea planurilor generale de amenajare a teritoriului                                            |                                                                                                                                                                            | % (procent)                               | 0                     | 50       | T4                                    | 2024 | Cel puțin 50 % dintre municipalități au început să pregătească un plan general de amenajare a teritoriului, astfel cum se prevede în noua lege prevăzută în jalonul A12G. Acest lucru se realizează prin înregistrarea în registrul seturilor și serviciilor de date spațiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A17G     | A1.3.1 Punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului                                                          | Țintă              | Ponderea municipalităților care au adoptat planuri generale de amenajare a teritoriului                                                          |                                                                                                                                                                            | % (procent)                               | 0                     | 40       | T2                                    | 2026 | 40% dintre municipalități au adoptat un plan general de amenajare a teritoriului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A18G     | A1.4 Reforma menită să îmbunătățească competitivitatea și protecția producătorilor/consumatorilor din sectorul agricol | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei noi legi pentru combaterea utilizării neloiale a avantajelor contractuale în sectorul comerțului agricol și alimentar | Dispoziție din noua lege privind combaterea utilizării neloiale a avantajelor contractuale în sectorul comerțului agricol și alimentar, care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T1                                    | 2022 | În urma unei consultări publice, intrarea în vigoare a unei noi legi pentru combaterea utilizării neloiale a avantajelor contractuale în sectorul comerțului agricol și alimentar, care: 1) să ofere baza pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente și să aprobe un set de principii privind bunele practici în relațiile verticale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, precum și să asigure o armonizare minimă a standardelor, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2019/633; 2) protejarea tuturor tranzacțiilor comerciale cu produse agricole și alimentare împotriva practicilor comerciale neloiale; 3) depășesc Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Această lege merge dincolo de Directiva privind practicile comerciale neloiale în următoarele moduri: (a) Deși directiva prevede o listă închisă de practici comerciale neloiale, noua lege introduce, pe lângă această listă, o definiție deschisă a practicilor comerciale neloiale. În |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                        | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                 | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                                                                                       | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                               |                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                                                               |                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                           |                       |          |                                       |      | <p>special, astfel de practici comerciale suplimentare sunt identificate ca fiind neloiale de către Oficiul pentru Concurență și Protecția Consumatorilor (UOKiK) dacă (i) sunt contrare cerințelor de bună conduită comercială; (ii) și denaturează în mod semnificativ sau sunt susceptibile să denatureze în mod semnificativ interesul celeilalte părți la contract;</p> <p>(b) În timp ce directiva protejează doar furnizorii de produse agricole și alimentare, noua lege protejează toți operatorii comerciali, inclusiv cumpărătorii de produse agricole și alimentare.</p> <p>Reforma permite Oficiului Concurenței și Protecției Consumatorilor să investigheze nu numai cazurile prezentate de participanții la piață, ci și să efectueze propriile investigații.</p> |
| A20G     | A1.4.1 Modernizarea infrastructurii sau a echipamentelor din sectorul agricol | Etapa de referință | Adoptarea criteriilor de selecție a beneficiarilor pentru toate proiectele din cadrul acestei investiții | Publicarea pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Agenției pentru Restructurarea și Modernizarea Agriculturii a adoptării criteriilor de selecție a beneficiarilor |                                           |                       |          | T1                                    | 2022 | <p>În urma unei consultări publice, adoptarea criteriilor de selecție a beneficiarilor pentru toate proiectele din cadrul acestei investiții. Criteriile de selecție respectă principiile nediscriminării și transparenței. Criteriile de selecție acordă prioritate domeniilor:</p> <p>(i) digitalizarea;</p> <p>(ii) crearea de locuri de muncă;</p> <p>(iii) protecția mediului și practicile durabile de producție alimentară;</p> <p>(iv) economia circulară, inclusiv acțiuni legate de prevenirea risipei de alimente. Procesul de depunere a cererilor și de verificare este efectuat de Agenția pentru Restructurarea și Modernizarea Agriculturii (ARMA), pentru a asigura coerența, transparența și pentru a preveni dubla finanțare.</p>                              |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                        | Etapa/ținta | Denumire                                                                                                                                                | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                               |             |                                                                                                                                                         |                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A21G     | A1.4.1 Modernizarea infrastructurii sau a echipamentelor din sectorul agricol | Țintă       | Ordine de plată finale emise pentru proiecte de construire sau modernizare a centrelor de distribuție sau depozitare sau a piețelor angro               |                                        | Număr                                     | 0                     | 150      | T2                                    | 2026 | <p>Ordine de plată finale emise pentru proiecte de construire sau modernizare a centrelor de distribuție sau depozitare sau a piețelor angro.</p> <p>Cererele de proiecte garantează respectarea Orientărilor tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C 58/01), în special în ceea ce privește cerințele legate de gestionarea deșeurilor.</p> <p>Cererele de proiecte prevăd că:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Camioanele și alte vehicule grele achiziționate trebuie să fie numai camioane , cu emisii zero și cu emisii scăzute sau camioane GNL/GNC care funcționează cu biogaz/biometan. Vehiculele cu destinație specială trebuie să respecte aceleași norme stabilite mai sus.</li> <li>2. Instalațiile de producere a energiei din biogaz îndeplinesc criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la articolele 29-31 și normele privind biocombustibilii pe bază de alimente și furaje prevăzute la articolul 26 din Directiva privind energia din surse regenerabile [Directiva 2018/2001/UE (REDII)], precum și actele de punere în aplicare și actele delegate aferente.</li> </ol> |
| A23G     | A1.4.1 Modernizarea infrastructurii sau a echipamentelor din sectorul agricol | Țintă       | Ordine finale de plată emise pentru proiecte de construire sau modernizare a infrastructurii sau a echipamentelor întreprinderilor din sectorul agricol |                                        | Număr                                     | 0                     | 811      | T2                                    | 2026 | <p>Ordine finale de plată emise pentru proiecte de construire sau modernizare a infrastructurii sau a echipamentelor întreprinderilor din sectorul agricol.</p> <p>Cererele de proiecte garantează respectarea Orientărilor tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C 58/01), în special în ceea ce privește cerințele legate de gestionarea deșeurilor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                        | Etapa/ținta | Denumire                                                                                                                                                                        | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                               |             |                                                                                                                                                                                 |                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                               |             |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                           |                       |          |                                       |      | <p>Cereri de proiecte prevăd că:</p> <p>1. Camioanele și alte vehicule grele achiziționate trebuie să fie numai camioane cu emisii zero, cu emisii scăzute sau cu GNL/GNC care funcționează cu biogaz/biometan. Vehiculele cu destinație specială trebuie să respecte aceleași norme stabilite mai sus.</p> <p>2. Instalațiile de producere a energiei din biogaz îndeplinesc criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la articolele 29-31 și normele privind biocombustibilii pe bază de alimente și furaje prevăzute la articolul 26 din Directiva privind energia din surse regenerabile [Directiva 2018/2001/UE (REDII)], precum și actele de punere în aplicare și actele delegate aferente.</p> |
| A25G     | A1.4.1 Modernizarea infrastructurii sau a echipamentelor din sectorul agricol | Țintă       | Fermierii care au primit finanțare pentru finalizarea proiectelor de înlocuire a materialelor dăunătoare mediului și sănătății în clădirile utilizate pentru producția agricolă |                                        | Număr                                     | 0                     | 22 000   | T4                                    | 2023 | Cel puțin 22 000 de fermieri au primit finanțare pentru finalizarea proiectelor de înlocuire a materialelor dăunătoare mediului și sănătății în clădirile utilizate pentru producția agricolă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A25aG    | A1.4.1 Modernizarea infrastructurii sau a echipamentelor din sectorul agricol | Țintă       | Finanțarea proiectelor de înlocuire a materialelor dăunătoare mediului și sănătății în clădirile utilizate pentru producția agricolă                                            |                                        | Număr                                     | 22 000                | 42 641   | T4                                    | 2025 | Proiectele au primit finanțare pentru înlocuirea materialelor dăunătoare mediului și sănătății în clădirile utilizate pentru producția agricolă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A26G     | A1.4.1 Modernizarea infrastructurii sau a echipamentelor din sectorul agricol | Țintă       | Ordine finale de plată pentru proiecte de construcție sau modernizare a infrastructurii sau a echipamentelor de către fermieri sau pescari                                      |                                        | Număr                                     | 0                     | 13 519   | T2                                    | 2026 | <p>Ordine finale de plată pentru proiecte de construcție sau modernizare a infrastructurii sau a echipamentelor de către fermieri sau pescari.</p> <p>Cereri de proiecte garantează respectarea Orientărilor tehnice privind principiul de „a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Etapa/ținta | Denumire | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |             |          |                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                        |             |          |                                        |                                           |                       |          |                                       |      | <p>nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C 58/01), în special în ceea ce privește cerințele legate de gestionarea deșeurilor.</p> <p>Cererile de proiecte prevăd că:</p> <p>1. Camioanele și alte vehicule grele achiziționate trebuie să fie numai camioane , cu emisii zero și cu emisii scăzute sau camioane GNL/GNC care funcționează cu biogaz/biometan. Vehiculele cu destinație specială trebuie să respecte aceleași norme stabilite mai sus.</p> <p>2. Instalațiile de producere a energiei din biogaz îndeplinesc criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la articolele 29-31 și normele privind biocombustibilii pe bază de alimente și furaje prevăzute la articolul 26 din Directiva privind energia din surse regenerabile [Directiva 2018/2001/UE (REDII)], precum și actele de punere în aplicare și actele delegate aferente.</p> |

## A2 – INOVARE

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                          | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                       | Indicatori calitativi<br>(pentru jaloane)                                                                                                      | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | Unitatea de măsură                           | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A27G     | A2.1 Accelerarea proceselor de robotizare, digitalizare și inovare | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei noi legi pentru sprijinirea automatizării, a digitalizării și a inovării întreprinderilor prin introducerea unei reduceri fiscale pentru robotizare | Dispoziție din noua lege privind sprijinirea automatizării, a digitalizării și a inovării întreprinderilor, care indică intrarea sa în vigoare |                                              |                       |          | T2                                       | 2022 | <p>O nouă lege introduce o reducere fiscală, astfel încât un antreprenor să aibă dreptul la o anulare suplimentară a unei părți din costurile de robotizare din baza fiscală la sfârșitul anului fiscal. Scutirea fiscală este disponibilă pentru toți antreprenorii, indiferent de dimensiunea și locul lor de desfășurare a activității. Următoarele costuri sunt considerate eligibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costurile achiziționării de noi roboți;</li> <li>• mașini și dispozitive periferice pentru roboți legate funcțional de acestea</li> <li>• mașini, dispozitive și alte lucruri legate funcțional de roboți, utilizate pentru a asigura ergonomia și siguranța la locul de muncă</li> <li>• mașini, dispozitive sau sisteme pentru gestionarea, diagnosticarea, monitorizarea sau întreținerea de la distanță a roboților</li> <li>• dispozitive de interacțiune om-mașină pentru roboți sau roboți cu sensibilitate ridicată</li> <li>• costurile imobilizărilor necorporale privind imobilizările menționate mai sus</li> <li>• costurile serviciilor de formare privind roboții</li> <li>• comisioanele menționate în contractul de leasing privind activele fixe enumerate mai sus, în cazul în care, după încheierea perioadei de bază a contractului de leasing, dreptul de proprietate asupra activelor fixe este transferat contribuabilului.</li> </ul> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                      | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                         | Indicatori calitativi<br>(pentru jaloane)                         | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                |                    |                                                                                                                                                  |                                                                   | Unitatea de măsură                           | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                |                    |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                              |                       |          |                                          |      | Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C 58/01). În special, reforma sprijină investițiile cu impact redus care sunt neutre din punct de vedere tehnologic la nivelul aplicării lor. |
| A29G     | A2.1.1 Investiții care sprijină robotizarea sau digitalizarea în întreprinderi | Țintă              | Proiecte legate de robotizarea, inteligența artificială sau digitalizarea proceselor, tehnologiilor, produselor sau serviciilor în întreprinderi |                                                                   | Număr                                        | 0                     | 40       | T2                                       | 2026 | Cererile finale de plată din partea beneficiarilor trebuie să fi fost aprobate de autoritatea competentă pentru proiecte legate de robotizare sau de inteligența artificială ori de digitalizarea proceselor, tehnologiilor, produselor sau serviciilor în întreprinderi.                                                                                                                                                                                                                                              |
| A30G     | A2.2 Crearea condițiilor pentru tranziția către un model de economie circulară | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei noi legislații care introduce modificări ale cadrului legislativ pentru a permite comerțul cu materii prime secundare | Dispoziție din noua legislație care indică intrarea sa în vigoare |                                              |                       |          | T2                                       | 2024 | Noua legislație va permite comerțul cu anumite materii prime secundare. Legislația permite gestionarea facilitată a acestor materiale, cu scopul de a reduce exploatarea zăcămintelor de resurse naturale, de a înlocui materialele și produsele naturale și de a reduce depozitarea deșeurilor în haldele de deșeuri.                                                                                                                                                                                                 |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                          | Etapa/țintă | Denumire                                                                                                           | Indicatori calitativi<br>(pentru jaloane) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                    |             |                                                                                                                    |                                           | Unitatea de măsură                           | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A31G     | A2.2.1 Investiții în tehnologii și inovații de mediu, legate de economia circulară | Țintă       | Acorduri de grant semnate pentru proiecte privind tehnologiile de mediu și inovațiile legate de economia circulară |                                           | Număr                                        | 0                     | 150      | T1                                       | 2025 | <p>Numărul de acorduri de grant semnate pentru proiecte privind tehnologiile de mediu și inovațiile legate de economia circulară.</p> <p>Criteriile de selecție pentru cererea de propuneri impun ca proiectele să contribuie la transformarea IMM-urilor în direcția unei economii circulare.</p> <p>Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;<sup>5</sup> (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;<sup>6</sup> (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare<sup>7</sup> și stații de tratare</p> |

<sup>5</sup> Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

<sup>6</sup> În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

<sup>7</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                          | Etapa/ținta | Denumire                                                                                                                                                                       | Indicatori calitativi<br>(pentru jaloane) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                |                                           | Unitatea de măsură                           | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                |                                           |                                              |                       |          |                                          |      | mecano-biologică; <sup>8</sup> și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A32G     | A2.2.1 Investiții în tehnologii și inovații de mediu, legate de economia circulară | Țintă       | Acorduri de grant semnate pentru proiecte privind tehnologiile și inovațiile de mediu, legate de economia circulară sau de crearea unei piețe pentru materiile prime secundare |                                           | Număr                                        | 0                     | 7        | T2                                       | 2025 | <p>Numărul de acorduri de grant semnate pentru proiecte privind tehnologiile și inovațiile de mediu, legate de economia circulară sau de crearea unei piețe pentru materiile prime secundare.</p> <p>Cererea de candidaturi include criteriile de eligibilitate, solicitând ca proiectele să acopere cel puțin una dintre următoarele categorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tehnologii în domeniul utilizării deșeurilor ca materii prime secundare;</li> <li>creșterea cantității de materiale reciclabile;</li> <li>reducerea cantității de materii prime primare utilizate în procesele de producție;</li> <li>- sprijinirea principalelor procese de proiectare în vederea reciclării;</li> <li>prelungirea duratei de viață a produselor;</li> <li>reducerea cantității de deșeuri direcționate către depozitele de deșeuri.</li> </ul> |

<sup>8</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                   | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                           | Indicatori calitativi<br>(pentru jaloane)                                              | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                             |                    |                                                                                                                    |                                                                                        | Unitatea de măsură                           | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                             |                    |                                                                                                                    |                                                                                        |                                              |                       |          |                                          |      | Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; <sup>9</sup> (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; <sup>10</sup> (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare <sup>11</sup> și stații de tratare mecano-biologică; <sup>12</sup> și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. |
| A33G     | A2.3 Asigurarea unui temei instituțional și juridic pentru dezvoltarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind Agenția poloneză pentru servicii de navigație aeriană | Dispoziție din actul de modificare a Legii privind Agenția poloneză pentru servicii de |                                              |                       |          | T2                                       | 2023 | Actul de modificare acordă Agenției poloneze pentru servicii de navigație aeriană (PANSA) dreptul de a deține capital propriu în societăți comerciale și autorizează PANSA sau filialele sale să desfășoare proiecte-pilot de sprijinire a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>9</sup> Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

<sup>10</sup> În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

<sup>11</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>12</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                              | Etapa/țintă        | Denumire                                                                                                                                                                                                 | Indicatori calitativi<br>(pentru jaloane)                                                                              | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | Unitatea de măsură                           | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                          | navigație aeriană, care indică intrarea sa în vigoare                                                                  |                                              |                       |          |                                          |      | punerii în aplicare a modelelor de afaceri și a serviciilor bazate pe UAV.                                                                                                                                                                                                |
| A35G     | A2.3.1 Centre locale de competență pentru vehicule aeriene fără pilot  | Țintă              | Centre locale de competență pentru vehicule aeriene fără pilot                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Număr                                        | 0                     | 10       | T2                                       | 2026 | Certificat(e) de audit independent(e) care să confirme că au fost înființate zece centre locale de competență pentru vehicule aeriene fără pilot, care furnizează infrastructură digitală, terenuri de aterizare și infrastructură de urmărire.                           |
| A38G     | A2.4 Consolidarea mecanismelor de cooperare între știință și industrie | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind învățământul superior și știința în ceea ce privește catalogul entităților care pot crea vehicule investiționale împreună cu universitățile | Dispoziție din actul de modificare a Legii privind învățământul superior și știința care indică intrarea sa în vigoare |                                              |                       |          | T1                                       | 2022 | Actul de modificare permite crearea de vehicule cu destinație specială concepute special pentru comercializarea rezultatelor C&A;D. Se preconizează că acest lucru va permite o mai mare interdisciplinaritate și flexibilitate a transferului de tehnologie.             |
| A39G     | A2.4 Consolidarea mecanismelor de cooperare între știință și industrie | Etapa de referință | Stabilirea normelor de utilizare a laboratoarelor și transferul de cunoștințe al institutelor supravegheate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale                                             | Document care conține normele stabilite                                                                                |                                              |                       |          | T1                                       | 2022 | Normele privind utilizarea laboratoarelor și transferul de cunoștințe stabilesc procedurile privind utilizarea infrastructurii de cercetare în cadrul cooperării dintre știință și mediul de afaceri. Dispozițiile respectă principiile nediscriminării și transparenței. |
| A40G     | A2.4.1 Investiții în capacitățile de cercetare                         | Țintă              | Proiecte pentru laboratoare cu infrastructură de cercetare sau analitică                                                                                                                                 |                                                                                                                        | Număr                                        | 0                     | 54       | T2                                       | 2026 | Protocoale de acceptare a proiectelor sau cereri de plată finală pentru proiecte privind laboratoare cu infrastructură de cercetare sau analitică.                                                                                                                        |

### A3 – EDUCAȚIE

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                                               | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                       | Indicatori calitativi<br>(pentru jaloane)                                    | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                             |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                |                                                                              | Unitatea<br>de<br>măsură                     | Situația<br>de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A41G     | A3.1 Forța de muncă pentru economia modernă: îmbunătățirea corelării competențelor și calificărilor cu cerințele pieței forței de muncă | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actelor juridice (inclusiv a actului de modificare a Legii educației) de instituire a cadrului juridic pentru rețeaua de centre sectoriale de competențe | Dispoziții din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea lor în vigoare |                                              |                             |          | T3                                       | 2023 | <p>Intrarea în vigoare a actelor juridice (inclusiv a actului de modificare a Legii educației) care stabilesc cadrul juridic pentru rețeaua de centre sectoriale de competențe, asigurând perfecționarea și recalificarea specifice relevante pentru nevoile pieței forței de muncă. Modificarea Legii educației se face în consultare cu părțile interesate, inclusiv cu reprezentanții sectorului, cu partenerii sociali și cu autoritățile regionale.</p> <p>Actele juridice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• să prevadă un plan de dezvoltare pentru rețeaua centrelor de competențe;</li> <li>• Determinarea rolului centrelor de competențe în sistemul de educație și formare;</li> <li>• Determinarea condițiilor de angajare a personalului în centrele de competențe;</li> <li>• să stabilească dispoziții privind revizuirile periodice pentru a asigura supravegherea centrelor sectoriale de competențe;</li> <li>• Adaptarea unui sistem de guvernanță existent cu dispoziții adaptate privind guvernanța centrelor de competențe, inclusiv a angajatorilor (inclusiv a</li> </ul> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                                               | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                  | Indicatori calitativi<br>(pentru jaloane)                                                                                        | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                             |              | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | Unitatea<br>de<br>măsură                     | Situația<br>de<br>referință | Obiec<br>tiv | Trimestr<br>ul                           | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                              |                             |              |                                          |      | <p>reprezentanților IMM-urilor), a partenerilor sociali și a altor părți interesate relevante, inclusiv a autorităților regionale și locale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilirea modalităților de finanțare, a condițiilor de formare, a dispozițiilor privind orientarea profesională și a programelor de învățământ; și</li> <li>• Identificarea tipurilor de formare furnizate, a grupurilor-țintă, a tipurilor de calificări și standarde, a mecanismelor de asigurare a calității și de verificare, asigurarea legăturii sectoarelor cu centrele de competențe.</li> </ul> <p>Incluziunea persoanelor cu handicap este, de asemenea, abordată.</p> |
| A42G     | A3.1 Forța de muncă pentru economia modernă: îmbunătățirea corelării competențelor și calificărilor cu cerințele pieței forței de muncă | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actelor juridice (inclusiv actul de modificare a Legii privind cadrele didactice) care permit punerea în aplicare a formării profesionale a cadrelor didactice în centrele sectoriale de competențe | Dispoziții care să permită punerea în aplicare a formării profesionale a cadrelor didactice în centrele sectoriale de competențe |                                              |                             |              | T3                                       | 2023 | <p>Intrarea în vigoare a actelor juridice (inclusiv a actului de modificare a Legii privind cadrele didactice) permite centrelor sectoriale de competențe să asigure formarea profesională a cadrelor didactice, inclusiv formarea cadrelor didactice pentru utilizarea noilor tehnologii.</p> <p>Actele juridice stabilesc cadrul pentru formarea cadrelor didactice în centrele de competențe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A43G     | A3.1 Forța de muncă pentru economia modernă: îmbunătățirea                                                                              | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de definire a responsabilităților                                                                                                                                      | Dispoziții din actul (actele) juridic(e) care                                                                                    |                                              |                             |              | T1                                       | 2025 | <p>Actul (actele) juridic(e) definește (definesc) responsabilitățile regiunilor în ceea ce privește politicile în materie de competențe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                      | Etapa/ținta | Denumire                                                                                                        | Indicatori calitativi<br>(pentru jaloane) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                             |              | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                |             |                                                                                                                 |                                           | Unitatea<br>de<br>măsură                     | Situația<br>de<br>referință | Obiec<br>tiv | Trimestr<br>ul                           | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | corelării competențelor și calificărilor cu cerințele pieței forței de muncă                                   |             | regiunilor în ceea ce privește politicile în materie de competențe                                              | indică datele intrării în vigoare         |                                              |                             |              |                                          |      | și mandatul echipelor de coordonare regionale, inclusiv obligația de a monitoriza politica regională în materie de competențe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A44G     | A3.1.1 Investiții în formarea profesională modernă, învățământul superior și învățarea pe tot parcursul vieții | Țintă       | T1 – Instituirea unei rețele de centre sectoriale de competențe care să asigure perfecționarea și recalificarea |                                           | Număr                                        | 0                           | 10           | T1                                       | 2024 | <p>Înființarea a 10 centre sectoriale de competențe pentru a oferi formare EFP sectorială, inclusiv pentru cursanți, studenți, profesori din domeniul educației și formării profesionale (EFP) și alți adulți. Printre acestea se numără:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• construirea, reconstrucția, extinderea sau renovarea centrelor de competențe;</li> <li>• achiziționarea de echipamente;</li> <li>• structura instituțională a centrelor, inclusiv implicarea organizațiilor sectoriale;</li> <li>• angajarea de personal;</li> <li>• un set de programe de învățământ care urmează să fie furnizate în cadrul centrului, cu cursuri alese care să conțină dimensiuni verzi și digitale pentru fiecare centru.</li> </ul> <p>Construcția de clădiri noi trebuie să respecte standardul privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, astfel cum se prevede în Directiva privind performanța energetică a clădirilor. Studiile de fezabilitate trebuie efectuate înainte de finalizarea investiției.</p> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                      | Etapa/ținta | Denumire                                                                                                                                                                       | Indicatori calitativi<br>(pentru jaloane) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                             |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                |                                           | Unitatea<br>de<br>măsură                     | Situația<br>de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A45G     | A3.1.1 Investiții în formarea profesională modernă, învățământul superior și învățarea pe tot parcursul vieții | Țintă       | T2 - Centre sectoriale de competențe                                                                                                                                           |                                           | Număr                                        | 10                          | 120      | T3                                       | 2025 | <p>120 de centre sectoriale de competențe construite sau reconstruite, extinse sau renovate.</p> <p>Fiecare centru achiziționează echipamente, după cum reiese dintr-o listă de facturi pentru echipamentele achiziționate.</p> <p>Pentru centrele de competențe sectoriale din domeniul ocupațional al industriei petrochimice, se furnizează programe de învățământ pentru a evalua respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”.</p> <p>Centrele de competențe sectoriale nu se înființează în domeniile profesionale ale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mineritul subteran și prelucrarea cărbunelui superior;</li> <li>• geologie, foraj, minerit și rețele de gaze.</li> </ul> |
| A49G     | A3.1.1 Investiții în formarea profesională modernă, învățământul superior și învățarea pe tot parcursul vieții | Țintă       | Înființarea unor echipe de coordonare regională funcționale care să coordoneze politica în domeniul educației și formării profesionale și al învățării pe tot parcursul vieții |                                           | Număr                                        | 0                           | 14       | T3                                       | 2022 | <p>Se înființează cel puțin 14 echipe de coordonare regională, cu un obiectiv general de 16 echipe de coordonare regională (câte una pentru fiecare „voievodat”).</p> <p>Echipele de coordonare regională, formate din principalele părți interesate, coordonează politicile din domeniul educației și formării profesionale și al învățării pe tot parcursul vieții și cooperează cu învățământul superior, după caz și</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                      | Etapa/ținta | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatori calitativi<br>(pentru jaloane) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                             |              | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Unitatea<br>de<br>măsură                     | Situația<br>de<br>referință | Obiec<br>tiv | Trimestr<br>ul                           | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                              |                             |              |                                          |      | dacă se convine cu instituțiile de învățământ superior în cauză.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A50G     | A3.1.1 Investiții în formarea profesională modernă, învățământul superior și învățarea pe tot parcursul vieții | Țintă       | Elaborarea de programe operaționalizate de punere în aplicare a Strategiei integrate privind competențele la nivel regional de către echipele regionale de coordonare instituite pentru educația și formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții |                                           | Număr                                        | 0                           | 14           | T3                                       | 2023 | Se elaborează cel puțin 14 programe regionale operaționalizate de punere în aplicare, cu un obiectiv general de 16 programe regionale operaționalizate de punere în aplicare (câte unul pentru fiecare „voievodat”).<br>Programele de punere în aplicare operaționalizate pentru Strategia națională privind competențele integrate pentru 2030 acoperă diferite forme de învățare, inclusiv coordonarea educației și formării profesionale (EFP) și învățarea pe tot parcursul vieții.<br>Acestea includ planuri de dezvoltare a EFP în regiuni, ținând seama de tranziția digitală și tranziția verde și promovând inovarea.<br>Acestea includ mecanisme de monitorizare și evaluare. |

## A4 – PIATA MUNCII

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                              | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                                                                                                                            | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A51G     | A4.1 Reformele structurale ale instituțiilor pieței forței de muncă | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a noilor legi privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă, angajarea resortisanților țărilor terțe și încheierea electronică a anumitor contracte de muncă:<br>- introducerea unor modificări ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și ale politicilor active în domeniul pieței forței de muncă pentru a spori participarea forței de muncă reducerea barierelor administrative în calea angajării străinilor;<br>simplificarea procesului de încheiere a anumitor contracte | Dispoziție din legislația privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă, încadrarea în muncă a resortisanților țărilor terțe și încheierea electronică a anumitor contracte de muncă care să indice intrarea în vigoare |                                           |                       |          | T2                                    | 2024 | <p>Intrarea în vigoare a trei noi legi, care introduc noi dispoziții:</p> <p>1. privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă și politicile active în domeniul pieței forței de muncă, pentru a spori participarea la ocuparea forței de muncă prin: (i) extinderea grupului de clienți ai oficiilor de ocupare a forței de muncă pentru a include persoanele inactive din punct de vedere profesional; (ii) identificarea persoanelor inactive din punct de vedere economic și stabilirea de contacte cu acestea, (iii) introducerea unei obligații pentru angajatorii din sectorul public și privat (pentru antreprenorii care utilizează fonduri publice, cum ar fi prin participarea la licitații) de a depune oferte de locuri de muncă în baza de date centrală a ofertelor de locuri de muncă; (iv) creșterea accesului la învățarea pe tot parcursul vieții pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă prin finanțarea din Fondul pentru ocuparea forței de muncă atât a costurilor de formare, cât și a certificării dobândirii de cunoștințe și competențe, inclusiv calificări profesionale; (v) introducerea unei noi forme de sprijin (un voucher pentru educație continuă) atât pentru angajați, cât și pentru șomeri.</p> <p>2. Reducerea barierelor administrative și simplificarea procedurilor privind angajarea străinilor: (i) este posibil ca serviciile publice de ocupare a forței de muncă să creeze servicii specializate în cadrul SPOFM (nu un birou separat) pentru a sprijini străinii pe piața forței de muncă, atât pentru angajați, cât și pentru</p> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                              | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                       | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                                                                              | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                     |                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                                     |                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                           |                       |          |                                       |      | șomeri; (ii) rolul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă va crește în procesul de eliberare a permiselor de muncă pentru străini, ceea ce îl va face mai eficient; (iii) intră în vigoare dispozițiile care stabilesc un cadru pentru digitalizarea completă a procedurilor legate de obținerea unui permis de muncă pentru străini; (iv) intră în vigoare cadrul de integrare și dispozițiile de consolidare a serviciilor de control pentru monitorizarea legalității ocupării forței de muncă.<br><br>3. La încheierea electronică a anumitor contracte, pentru a simplifica procesul de angajare. Reglementările legale introduc posibilitatea de a încheia și de a soluționa anumite contracte de muncă în mod electronic, integrat în sistemele de securitate socială și fiscale. Acest lucru facilitează procesul de încheiere a unui raport de muncă. Legea poate prevedea o perioadă de tranziție rezonabilă pentru aplicarea efectivă a dispozițiilor necesare pentru dezvoltarea sistemului informatic. |
| A52G     | A4.1 Reformele structurale ale instituțiilor pieței forței de muncă | Etapa de referință | Publicarea Planului de dezvoltare a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2025-2027 | Publicarea de către Ministerul Familiei, Muncii și Politicii Sociale (MRPiPS) a Planului de dezvoltare a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2025-2027 |                                           |                       |          | T4                                    | 2024 | Se publică Planul de dezvoltare a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2025-2027. Acesta stabilește prioritățile politicii privind piața forței de muncă și modalitățile prin care serviciile publice de ocupare a forței de muncă le pun în aplicare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A53G     | A4.1 Reformele structurale ale instituțiilor pieței forței de muncă | Etapa de referință | Desfășurarea unui proces de consultare a partenerilor sociali cu privire la potențialul                        | Publicarea de către Ministerul Familiei și Politicii Sociale (MRPiPS) a unui                                                                                                        |                                           |                       |          | T4                                    | 2022 | Obiectivul consultării cu partenerii sociali este de a identifica rolul și potențialul contractelor colective de muncă pe piața forței de muncă din Polonia de a oferi noi flexibilități în                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                            | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                                                                                            | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                   | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                   |                    | contractelor colective de muncă și realizarea unui studiu cuprinzător privind rolul potențial al unui contract unic de muncă pentru a aduce o nouă flexibilitate și securitate pe piața forței de muncă din Polonia | raport privind consultarea partenerilor sociali                          |                                           |                       |          |                                       |      | conformitate cu realitățile noi și în schimbare rapidă. Se efectuează un studiu pentru a analiza potențialul unui posibil contract unic de muncă, pentru a oferi o bază analitică și juridică și pentru a utiliza o analiză comparativă. Acesta poate fi elaborat cu sprijinul organizațiilor internaționale și/sau cu asistență tehnică specifică.                                                                                                                                                                                                                                |
| A54G     | A4.1 Reformele structurale ale instituțiilor pieței forței de muncă               | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a legii (legilor) ținând seama de rezultatele consultării privind contractele colective de muncă și de studiul privind un singur contract de muncă în Polonia                                   | Dispoziție legală (dispoziții legale) care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T3                                    | 2024 | Intrarea în vigoare a legii (legilor) ținând seama de rezultatul studiului privind rolul potențial al contractului unic de muncă și cel puțin de următoarele rezultate ale consultării privind contractele colective de muncă:<br>1) Simplificarea procedurilor de înregistrare a contractelor colective de muncă;<br>2) Utilizarea medierii în negocieri;<br>3) Entitățile autorizate să încheie contracte colective de muncă;<br>4) Obiectele reglementate de contractele colective de muncă.                                                                                    |
| A55G     | A4.1.1 Investiții în sprijinul reformei instituțiilor de pe piața forței de muncă | Etapa de referință | Digitalizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)                                                                                                                                              | Sisteme și infrastructuri informatice modernizate                        |                                           |                       |          | T2                                    | 2026 | 13 sisteme informatice modernizate sunt puse la dispoziția serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și includ:<br>- cereri de înregistrare a clienților SPOFM, pentru a permite străinilor să lucreze în Polonia, să obțină o indemnizație și să se înscrie într-un registru sau profilurile individuale ale clienților SPOFM sau<br>- instrumentul de sondaj privind satisfacția clienților pentru clienții SPOFM sau<br>- extinderea funcționalității site-urilor SPOFM cu mecanisme bazate pe IA.<br>Se achiziționează infrastructura informatică pentru SPOFM. |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                                                                         | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                                                          | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                              | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                     | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A56G     | A4.1.1 Investiții în sprijinul reformei instituțiilor de pe piața forței de muncă                                                                                                                              | Etapa de referință | Cursuri de formare privind aplicarea noilor proceduri                                                                                                                             | Cursuri de formare privind aplicarea noilor proceduri               |                                           |                       |          | T2                                    | 2026 | Autoritățile furnizează (a) raportul (rapoartele) final(e) privind cursurile de formare oferite unui număr de 10 025 de participanți cu privire la noile proceduri prevăzute fie la (i) noua lege privind piața forței de muncă și serviciile publice de ocupare a forței de muncă, fie la (ii) noua lege privind încadrarea în muncă a resortisanților țărilor terțe, fie la (iii) noua lege privind sistemul de informații pentru gestionarea anumitor tipuri de contracte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A57G     | A4.2 Reforma menită să îmbunătățească situația părinților pe piața forței de muncă prin creșterea accesului la servicii de îngrijire a copiilor de înaltă calitate pentru copiii cu vârsta de până la trei ani | Etapa de referință | Adoptarea unor standarde de calitate pentru îngrijirea copiilor, inclusiv a unor standarde educaționale și de îngrijire a serviciilor pentru copiii cu vârsta de până la trei ani | Dispoziție din legislația relevantă care indică intrarea în vigoare |                                           |                       |          | T2                                    | 2024 | <p>Analiza independentă a standardelor existente de îngrijire și educație pentru copiii cu vârsta de până la trei ani și accesul la sisteme de educație și îngrijire timpurie de înaltă calitate și la prețuri accesibile. Analiza se efectuează ținând seama de Recomandarea Consiliului din 22 mai 2019 privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor (2019/C 189/02) și se prezintă într-un raport care urmează să fie publicat de Ministerul Familiei, Muncii și Politicii Sociale.</p> <p>Un regulament privind standardele de calitate pentru îngrijirea copiilor, care include standardele educaționale și de îngrijire a serviciilor pentru copiii cu vârsta de până la trei ani, este consultat public și convenit de Ministerul Familiei, Muncii și Politicii Sociale cu părțile interesate. Legea poate prevedea o perioadă de tranziție rezonabilă pentru aplicarea efectivă a standardelor adoptate de către serviciile de îngrijire a copiilor.</p> <p>Intrarea în vigoare a unei modificări a Legii din 4 februarie 2011 privind îngrijirea copiilor cu vârsta de până la trei ani face ca standardele minime să devină obligatorii pentru furnizorii de servicii de îngrijire a copiilor. Legea prevede baza pentru ca Ministerul Familiei,</p> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                                                                         | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                                                        | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                           |                       |          |                                       |      | Muncii și Politicii Sociale să sprijine municipalitățile în efectuarea controlului calității.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A58G     | A4.2 Reforma menită să îmbunătățească situația părinților pe piața forței de muncă prin creșterea accesului la servicii de îngrijire a copiilor de înaltă calitate pentru copiii cu vârsta de până la trei ani | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind îngrijirea copiilor cu vârsta de până la trei ani, care asigură finanțarea pe termen lung la nivel național a serviciilor de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani                                                                                                                                                                               | Dispoziție din actul de modificare a Legii din 4 februarie 2011 privind îngrijirea copiilor în vârstă de până la trei ani, care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T2                                    | 2024 | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii din 4 februarie 2011 privind îngrijirea copiilor cu vârsta de până la trei ani, care asigură finanțarea pe termen lung din resurse naționale pentru funcționarea serviciilor de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani.                                                                                                                                                                                                                                         |
| A59G     | A4.2 Reforma menită să îmbunătățească situația părinților pe piața forței de muncă prin creșterea accesului la servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani                                  | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind îngrijirea copiilor cu vârsta de până la trei ani, care vizează modificarea organizării sistemului de finanțare a îngrijirii copiilor cu vârsta de până la trei ani, în vederea punerii în aplicare a unui sistem unic și coerent de gestionare a finanțării pentru crearea și funcționarea serviciilor de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani | Dispoziție din actul de modificare a Legii din 4 februarie 2011 privind îngrijirea copiilor cu vârsta de până la trei ani, care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii din 4 februarie 2011 privind îngrijirea copiilor cu vârsta de până la trei ani raționalizează gestionarea finanțării creării și funcționării structurilor de îngrijire a copiilor prin:<br>punerea în aplicare a unui sistem unic și coerent de gestionare a finanțării pentru crearea și funcționarea serviciilor de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani;<br>gestionarea fondurilor provenite din diverse surse de finanțare în cadrul programului Maluch+. |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                          | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                                                                                     | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                           | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A60G     | A4.2.1 Sprijin pentru structurile de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani în cadrul categoriei „Copil mic activ” (fostul Maluch+) | Etapa de referință | Crearea unui sistem informatic de gestionare a finanțării și a creării de structuri de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani, care să combine diferite surse de finanțare a îngrijirii copiilor | Sistem informatic pe deplin funcțional                                           |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Crearea și implementarea unui sistem informatic operațional (sau extinderea unuia dintre sistemele existente), care va fi utilizat pentru a sprijini proiectele destinatarilor finali ai sprijinului financiar, și anume entitățile care creează și gestionează instituții de îngrijire a copiilor, în fiecare etapă a punerii lor în aplicare. Sistemul este utilizat și de instituțiile care supraveghează și pun în aplicare reforma. Sistemul include informații privind diferitele surse de finanțare a serviciilor de îngrijire a copiilor. |
| A61G     | A4.2.1 Sprijin pentru structurile de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani în cadrul categoriei „Copil mic activ” (fostul Maluch+) | Țintă              | Construirea sau renovarea sau adaptarea structurilor de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani                                                                                                   |                                                                                  | Număr                                     | 0                     | 1 060    | T2                                    | 2026 | Numărul de structuri de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani construite, renovate sau adaptate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A62G     | A4.3 Punerea în aplicare a cadrului juridic pentru entitățile din economia socială                                                              | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act privind economia socială                                                                                                                                                      | Dispoziție din Legea privind economia socială care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a unui act privind economia socială care reglementează aspectele de bază legate de acest sector, inclusiv, în special: definirea unei întreprinderi sociale, principiile funcționării și sprijinirii unei întreprinderi din economia socială, noile modele de cooperare între întreprinderile din economia socială și administrația locală în ceea ce privește punerea în aplicare a serviciilor sociale, precum și principiile coordonării politicilor în domeniul dezvoltării economiei sociale.                            |
| A63G     | A4.3.1 Investiții în entități din economia socială                                                                                              | Țintă              | Decizii de acordare a statutului de întreprindere socială                                                                                                                                                    |                                                                                  | Număr                                     | 0                     | 1 400    | T2                                    | 2025 | Decizii de acordare a statutului de întreprindere socială unui număr de 1 400 de entități.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A64G     | A4.3.1 Investiții în entități din economia socială                                                                                              | Țintă              | Numărul de entități din sectorul economiei sociale care beneficiază de sprijin financiar                                                                                                                     |                                                                                  | Număr                                     | 0                     | 1 000    | T4                                    | 2025 | Se semnează acorduri de grant pentru sprijinirea a cel puțin 1 000 de entități din economia socială cu privire la furnizarea de sprijin financiar. Acordurile de grant includ angajamentul de menținere a locurilor de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                                                                                     | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                        | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                           |                       |          |                                       |      | muncă timp de cel puțin 12 luni de la data acordului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A65G     | A4.4 Sporirea flexibilității formelor de ocupare a forței de muncă și introducerea muncii la distanță | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului de modificare a Codului muncii care introduce instituția permanentă a muncii la distanță în dispozițiile Codului muncii și forme flexibile de organizare a timpului de lucru   | Dispoziție din actul de modificare a Codului muncii care indică intrarea sa în vigoare                                        |                                           |                       |          | T3                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a actului de modificare a Codului muncii, care va contribui la o mai bună reconciliere a responsabilităților profesionale cu cele private, va răspunde crizei și va oferi sprijin pentru a ajuta persoanele inactive cu o activitate economică mai redusă să își găsească un loc de muncă permanent. Reforma constă în:<br>introducerea posibilității muncii la distanță (integral sau parțial) în afara locului de muncă pe baza acordurilor dintre angajat și angajator încheiate la încheierea contractului de muncă sau în timpul angajării;<br>- stabilirea de norme privind munca de la distanță de comun acord între angajator și reprezentanții lucrătorilor;<br>- inclusiv cazurile specifice în care munca la distanță ar putea fi efectuată la cererea angajatorului (de exemplu, în circumstanțe extraordinare);<br>- stabilirea unei obligații pentru angajator de a furniza materialele și instrumentele necesare pentru efectuarea muncii la distanță și/sau utilizarea echipamentelor private ale angajaților;<br>punerea în aplicare a unor forme flexibile de organizare a timpului de lucru. |
| A67G     | A4.5 Extinderea carierelor și promovarea muncii dincolo de vârsta legală de pensionare                | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului de modificare a Legii privind impozitul pe venitul persoanelor fizice prin care se pune în aplicare, începând din 2023, o reducere a impozitului pe venitul persoanelor fizice | Dispoziție din actul de modificare a Legii privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T4                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a legii de modificare a Legii privind impozitul pe venitul persoanelor fizice, care pune în aplicare următoarele modificări: reducerea impozitului pe venitul persoanelor fizice este destinată contribuabililor care ating vârsta legală de pensionare și care nu decid să se pensioneze, dar continuă să lucreze. Lucrătorii respectivi sunt scutiți de impozitul pe venit până la o anumită limită a venitului (nu mai mult de prima tranșă de impozit pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                    | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                       | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                                 | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                           |                    |                                                                                                                |                                                                                                                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                           |                    | pentru cei care au împlinit vârsta de pensionare, dar continuă să lucreze                                      |                                                                                                                                        |                                           |                       |          |                                       |      | venit, 85 528 PLN în 2021, și nu mai mult de salariul mediu brut în economia națională în Polonia). Cota impozitului pe venitul persoanelor fizice a celor care se situează deasupra primei tranșe se reduce. Datorită acestui stimulent fiscal, contribuabilii câștigă sume suplimentare corespunzătoare cuantumului impozitului pe venit neplătit care urmărește să îi stimuleze să își extindă cariera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A68G     | A4.5 Extinderea carierelor și promovarea muncii dincolo de vârsta legală de pensionare                    | Etapa de referință | Raport de evaluare a impactului măsurilor luate pentru creșterea vârstei efective de pensionare                | Publicarea raportului de evaluare de către Ministerul Familiei, Muncii și Politicii Sociale                                            |                                           |                       |          | T4                                    | 2024 | Obiectivul prezentului raport este de a evalua efectul modificărilor aduse impozitului pe venitul persoanelor fizice asupra vârstei efective de pensionare după doi ani de la introducerea acestora. Aceasta analizează impactul asupra participării pe piața forței de muncă, asupra sustenabilității sistemului de pensii, asupra finanțelor publice și asupra egalității de gen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A69G     | A4.6 Creșterea participării pe piața muncii a anumitor grupuri prin dezvoltarea îngrijirii pe termen lung | Etapa de referință | Revizuirea strategică a îngrijirii pe termen lung în Polonia în vederea identificării priorităților de reformă | Publicarea raportului de analiză strategică de către Ministerul Familiei, Muncii și Politicii Sociale (MRPiPS) și Ministerul Sănătății |                                           |                       |          | T4                                    | 2023 | Finalizarea unei analize a sistemului de îngrijire pe termen lung din Polonia în vederea reformării acestuia în viitor și publicarea unui raport relevant pe site-ul Biuletyn Informacji Publicznej al Ministerului Familiei, Muncii și Politicii Sociale și pe site-ul Biuletyn Informacji Publicznej al Ministerului Sănătății. Analiza evaluează, în special, dacă este posibil: integrarea îngrijirii sociale și medicale pe termen lung; accelerarea dezinstituționalizării acestor servicii; să le pună sub o singură autoritate, reducerea fragmentării serviciilor de îngrijire; revizuirea prestațiilor de îngrijire pentru a permite încadrarea în muncă a întreprinderilor; crearea unui sistem stabil de finanțare adecvată a serviciilor de îngrijire pe termen lung, în special a îngrijirii comunitare și la domiciliu; |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                    | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                               | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                                                                                                           | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                           |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                           |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                       |          |                                       |      | <p>introducerea unui cadru de calitate privind serviciile de îngrijire pe termen lung (cerințe pentru personal, echipamente, admiterea pe piață a furnizorilor de servicii de îngrijire pe termen lung).</p> <p>Analiza se efectuează în consultare cu părțile interesate relevante, inclusiv cu partenerii sociali care se ocupă de furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung, cu îngrijitorii informali, cu persoanele care primesc îngrijire, cu cei care nu primesc îngrijire, dar ar trebui să o primească, precum și cu autoritățile locale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A70G     | A4.6 Creșterea participării pe piața muncii a anumitor grupuri prin dezvoltarea îngrijirii pe termen lung | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) și publicarea documentelor fără caracter legislativ | Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea sa în vigoare și publicarea documentelor referitoare la revizuirea cheltuielilor publice și la cadrul de calitate pentru îngrijirea pe termen lung |                                           |                       |          | T2                                    | 2026 | <p>Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) care prevede (prevăd) următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) să definească noțiunea de „îngrijire pe termen lung”;</li> <li>2) definiția „îngrijitorului informal” și a „îngrijirii informale”;</li> <li>3) o doctură a dispozițiilor legale privind standardele organizaționale pentru îngrijirea pe termen lung în sistemul de sănătate și adoptarea noilor dispoziții legale privind standardele pentru serviciile de îngrijire furnizate la locul de reședință;</li> <li>4) desemnarea organismelor responsabile cu coordonarea sistemului de îngrijire pe termen lung, monitorizarea, evaluarea și activitățile de informare.</li> </ol> <p>Pe lângă modificările aduse cadrului juridic, Polonia ia următoarele măsuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• publică în buletinul public serviciile și prestațiile de îngrijire pe termen lung furnizate în cadrul politicii de sănătate și asistență socială;</li> <li>• publică analiza cheltuielilor publice pentru a evalua situația finanțelor</li> </ul> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)            | Etapa/ ținta       | Denumire                                     | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                             | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                   |                    |                                              |                                                                    | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                   |                    |                                              |                                                                    |                                           |                       |          |                                       |      | <p>publice pentru îngrijirea pe termen lung;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>publică un document care propune o definiție armonizată a calității îngrijirii pe termen lung în sistemele sociale și de sănătate și un sistem de monitorizare și de colectare a datelor și utilizarea acestuia pentru evaluarea calității îngrijirii pe termen lung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A71G     | A4.7 Limitarea segmentării pieței forței de muncă | Etapa de referință | Reforma Inspecției de Stat a Muncii          | Dispoziție din actul legislativ care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T4                                    | 2025 | <p>Intrarea în vigoare a unui act legislativ care prevede următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>împuternicirea Inspecției de Stat a Muncii să emită decizii administrative de conversie a contractelor de drept civil încheiate în condițiile unui cod al muncii cu contracte de muncă;</li> <li>Permiterea schimbului de date între Inspekția Muncii de Stat, Instituția de Asigurări Sociale (ZUS) și Administrația Națională a Veniturilor (KAS) în scopul inspecției;</li> <li>introducerea posibilității ca Inspekția de Stat a Muncii să efectueze inspecții la distanță;</li> <li>introducerea unei obligații pentru Inspekția de Stat a Muncii de a pregăti planuri de acțiune anuale și pe termen lung pentru inspecțiile specifice pe baza unei analize a riscurilor;</li> <li>Majorarea de cel puțin două ori a cuantumului maxim al amenzii pe care Inspekția de Stat a Muncii o poate impune în cadrul procedurilor de notificare a sancțiunilor.</li> </ol> |
| A72G     | A4.7 Limitarea segmentării pieței forței de muncă | Etapa de referință | Măsuri de consolidare a capacităților pentru | Adoptarea setului de acțiuni menite să sporească capacitatea       |                                           |                       |          | T2                                    | 2026 | Se adoptă un set de acțiuni pentru creșterea capacității Inspecției de Stat a Muncii, inclusiv:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Etapa/ ținta | Denumire                   | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |              |                            |                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                        |              | Inspekția de Stat a Muncii | Inspekției de Stat a Muncii            |                                           |                       |          |                                       |      | <p>1) Adoptarea strategiei multianuale privind consolidarea capacităților și condițiile de muncă, care prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abordarea provocării pe care o reprezintă posturile vacante neocupate;</li> <li>• introducerea unor instrumente informatice care să fie utilizate pentru inspecțiile la distanță;</li> <li>• planul de formare a personalului cu privire la noile legi, standarde de operare și instrumente informatice;</li> <li>• metode de gestionare și instrumente de evaluare a riscurilor pentru ca inspecțiile să fie direcționate.</li> </ul> <p>2) adoptarea bugetului Inspekției de Stat a Muncii pentru 2026, cu o creștere globală de cel puțin 10 % în comparație cu 2025;</p> <p>3) Înființarea unui grup operativ interinstituțional de evaluare a riscurilor, cu participarea reprezentanților Inspekției de Stat a Muncii, ai Instituției de Asigurări Sociale și ai Administrației Naționale a Veniturilor;</p> <p>4) Lansarea unui canal de schimb electronic de date între Inspekția de Stat a Muncii (PIP), Instituția de Asigurări Sociale (ZUS) și Administrația Națională a Veniturilor (KAS);</p> <p>5) Efectuarea unui audit al sistemelor de securitate informatică în cadrul Inspekției de Stat a Muncii; și</p> <p>6) Adoptarea ordinului inspectorului-șef de muncă privind metodele și standardele de</p> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                             | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                                                                        | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                           |                       |          |                                       |      | gestionare a inspecțiilor la locul de muncă.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A73G     | A5.1 Contribuția la compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU            | Etapa de referință | Semnarea Acordului de contribuție dintre Guvernul Poloniei și Comisia Europeană                                                                                                                 | Semnarea acordului de contribuție      |                                           |                       |          | T4                                    | 2025 | Semnarea acordului de contribuție în cadrul InvestEU între guvernul Poloniei și Comisia Europeană pentru suma de 339 305 938 EUR.                                                                                                                                                                                |
| A74G     | A5.1 Contribuția la compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU            | Țintă              | Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU                                                                                                   |                                        | Procentul (%)                             | 0                     | 100%     | T3                                    | 2026 | Operațiunile de finanțare sau de investiții care se ridică la 100 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului trebuie să fi fost aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU.                                                                                                             |
| A75G     | A6.1 Contribuția voluntară la Programul UE privind conectivitatea securizată (IRIS <sup>2)</sup> ) | Etapa de referință | Semnarea acordului de contribuție între guvernul Poloniei și Comisia Europeană și atribuirea unei contribuții voluntare la Programul UE privind conectivitatea securizată (IRIS <sup>2)</sup> ) | Semnarea acordului de contribuție      |                                           |                       |          | T2                                    | 2026 | Semnarea acordului de contribuție dintre Polonia și Comisia Europeană. Respectivul acord de contribuție include activitățile care ar fi finanțate în cadrul contribuției voluntare.<br><br>Polonia transferă suma de 656 326 691 EUR către Programul UE privind conectivitatea securizată (IRIS <sup>2)</sup> ). |

### **A.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut**

#### **A2.5 Consolidarea potențialului sectorului cultural și al industriilor culturale pentru dezvoltarea economică**

Obiectivul general al acestei reforme este de a concepe și de a crea un cadru pentru sprijinirea sectoarelor culturale și creative (SCC) în urma pandemiei de COVID-19. Reforma constă în adoptarea unui document de politică care să abordeze următoarele aspecte: (i) să identifice principalele provocări pe termen mediu și lung în cadrul SCC; (ii) să asigure respectarea principiilor orizontale ale UE, inclusiv egalitatea de gen și nediscriminarea; (iii) să identifice potențialul instrumentelor și platformelor verzi și digitale de a aborda aceste provocări; (iv) să dezvolte concepte pentru cooperarea și transferul de cunoștințe și competențe între SCC și cu sectoarele științei, educației, tehnologiei și întreprinderilor, cu accent pe principiile generale ale UE, inclusiv egalitatea de gen și nediscriminarea (v) să identifice opțiunile preferate pentru a oferi sprijin public pentru acțiunile din SCC.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

##### **A2.5.1 Un program de sprijinire a activităților entităților din industriile culturale și creative**

Obiectivul acestei investiții este de a preveni efectele negative pe termen lung ale pandemiei de COVID-19 și de a încuraja tranziția verde și digitală în sectoarele culturale și creative (SCC). Această măsură constă în furnizarea: (i) un program de granturi pentru proiecte în sectorul cultural și creativ (SCC) și (ii) un program de burse pentru persoanele fizice din SCC.

#### **A2.6 Reforma sistemului național de monitorizare a serviciilor, produselor, instrumentelor analitice, serviciilor și infrastructurii aferente care utilizează date satelitare**

Obiectivul reformei este de a facilita utilizarea datelor satelitare.

Această măsură constă în adoptarea unei legi privind activitățile spațiale.

##### **A2.6.1 Investiții în Sistemul național de informații prin satelit (NSIS) și în sateliți**

Obiectivul acestei investiții este de a facilita utilizarea observării Pământului prin satelit în Polonia și de a asigura producerea și furnizarea de informații prelucrate privind observarea Pământului (OE).

Investiția constă în platforma informatică a Sistemului Național de Informații prin Satelit (NSIS) pentru servicii de monitorizare care utilizează observarea Pământului prin satelit și construirea a patru sateliți.

##### **A2.7.1 Fondul pentru securitate și apărare**

Această măsură vizează consolidarea rezilienței economiei poloneze prin ajustarea structurală a nivelului sprijinului public disponibil pentru a remedia disfuncționalitățile și ineficiențele pieței în sectoarele securității și apărării ale economiei.

Măsura constă într-o injecție de capital în valoare de 5 471 689 564 EUR într-o întreprindere („fondul”) pentru a finanța investiții în domeniul apărării și securității, astfel cum se subliniază mai jos.

Banca Gospodarstwa Krajowego (BGK) este abilitată prin lege să înființeze și să supravegheze Fondul. Legea include următoarele elemente:

- a. O definiție a obiectivelor fondului și a domeniilor de investiții eligibile pe care fondul le poate sprijini: (i) dezvoltarea clădirilor de protecție și a infrastructurii de protecție civilă, (ii) construirea și modernizarea infrastructurii cu dublă utilizare, (iii) investiții în securitatea cibernetică și (iv) modernizarea întreprinderilor, inclusiv sprijin pentru C&Amp;D.
- b. Legea specifică faptul că fondul funcționează în conformitate cu obiectivele Mecanismului de redresare și reziliență. Legea include, de asemenea, cerința de a se asigura că domeniul de aplicare al investițiilor care urmează să fie puse în aplicare este în conformitate cu ceea ce poate fi finanțat din bugetul UE, inclusiv în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.
- c. Cerința ca fondul să fie o filială a BGK și ca BGK să fie unicul proprietar al fondului. O parte din capitalul propriu injectat în fond este încredințată de fond BGK pentru acordarea de împrumuturi destinatarilor finali, iar BGK gestionează aceste tranzacții de împrumut în mod direct. Restul capitalului injectat este dedicat investițiilor de capital. BGK este implicată în deciziile de investiții ale fondului pentru aceste investiții de capital.
- d. Structura de guvernare a fondului, componența și responsabilitățile diferitelor organisme de guvernare, ale organelor de conducere și ale comitetelor de investiții relevante, precum și modalitățile de numire a acestora.
- e. Cerința ca deciziile de investiții ale fondului să fie luate de organismele relevante și aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de Guvernul Poloniei.
- f. Cerința ca fondul să aplice sistemul de audit și control al BGK care a fost evaluat pozitiv de Comisie în conformitate cu articolul 157 din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509.
- g. Cerința ca fondurile proprii injectate în fond să fie utilizate pe baza unei politici de investiții.

Politica de investiții pentru utilizarea capitalului injectat în fond include următoarele elemente:

1. Descrierea zonelor de investiții pentru Fond, în conformitate cu zonele eligibile stabilite prin lege.
2. Descrierea produselor financiare, inclusiv împrumuturile și capitalurile proprii, obiectivele fondului, modul în care fondul va oferi sprijinul și destinarii finali eligibili preconizați pe care fondul îi va sprijini inițial. Aceste produse financiare sunt conforme cu legea de instituire a fondului, inclusiv cu ceea ce poate fi finanțat din bugetul UE.
3. Calendarul preconizat pentru etapele de punere în aplicare a investițiilor inițiale.
4. Aplicarea *principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”*, astfel cum este prevăzut în *Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”* (2021/C58/01):
  - i. Pentru împrumuturi sau instrumente echivalente, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,<sup>13</sup>(ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință

<sup>13</sup> Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01); (b) activitățile și activele menționate la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili; (c) aeronavele utilizate pentru protecția civilă sau pentru stingerea incendiilor, trenurile bimodale, navele hibride, navele cu dublă alimentare; (d) navele cu destinație specială și vehiculele cu destinație specială care se bazează pe cele mai bune niveluri disponibile de performanță de mediu; și (e) construirea de noi conexiuni rutiere, poduri, căi ferate neelectrificate și/sau tuneluri cu o lungime individuală mai mică de 20 de kilometri și renovarea căilor ferate, a drumurilor, a podurilor și/sau a tunelurilor.

relevante,<sup>14</sup>(iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare<sup>15</sup> și stațiile de tratare mecano-biologică.<sup>16</sup>

- ii. În ceea ce privește capitalurile proprii, politica de investiții exclude întreprinderile cu un accent substanțial<sup>17</sup> în următoarele sectoare: (i) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe;<sup>18</sup> (ii) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO<sub>2</sub>;<sup>19</sup> (iii) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante;<sup>20</sup> (iv) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor;<sup>21</sup> (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a destinatarilor finali ai facilității.

<sup>14</sup> În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

<sup>15</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>16</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>17</sup> Se consideră că un beneficiar final pune „un accent substanțial” pe un sector sau pe o activitate economică în cazul în care venitul brut generat de sectorul sau activitatea restricționată depășește 50 % din venitul brut.

<sup>18</sup> Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

<sup>19</sup> Inclusiv activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

<sup>20</sup> Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero. Această excludere nu se aplică aeronavelor utilizate pentru protecția civilă sau pentru stingerea incendiilor, trenurilor bimodale, navelor hibride, navelor cu dublă alimentare și navelor cu destinație specială și vehiculelor cu destinație specială care se bazează pe cele mai bune niveluri disponibile de performanță de mediu în acest sector.

<sup>21</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

#### A.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a împrumutului

##### A2 – INOVARE

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                        | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                      | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                               |                    |                                                                                                                               |                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A1L      | A2.5 Consolidarea potențialului sectorului cultural și al industriilor culturale pentru dezvoltarea economică | Etapa de referință | Adoptarea unui document de politică pentru sprijinirea acțiunilor verzi și digitale în sectoarele culturale și creative (SCC) | Publicarea unui document de politică   |                                           |                       |          | T4                                    | 2022 | <p>În urma unei consultări publice, ministrul responsabil cu afacerile culturale a adoptat un document de politică pentru sprijinirea sectoarelor culturale și creative (SCC). În special, documentul abordează următoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identificarea principalelor provocări pe termen mediu și lung în SCC, inclusiv a lecțiilor învățate în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19;</li> <li>- să se asigure că respectarea principiilor generale ale UE, inclusiv egalitatea de gen și nediscriminarea, este abordată în proiectele care urmează să fie sprijinite;</li> <li>- identificarea potențialului instrumentelor și platformelor verzi și digitale de a aborda aceste provocări;</li> <li>- Dezvoltarea de concepte pentru cooperarea și transferul de cunoștințe și competențe între SCC și cu sectoarele științei, educației, tehnologiei și întreprinderilor, cu accent pe principiile generale ale UE, inclusiv egalitatea de gen și nediscriminarea, verde și digital.</li> </ul> <p>Identificarea opțiunilor preferate pentru a oferi sprijin public pentru acțiunile din cadrul SCC.</p> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                       | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                      | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                              |                    |                                                                                               |                                                                                       | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A2L      | A2.5.1 Un program de sprijinire a activităților entităților din industriile culturale și creative în vederea stimulării dezvoltării acestora | Etapa de referință | Criterii de selecție pentru sprijinirea proiectelor în sectoarele culturale și creative (SCC) | Publicarea criteriilor de selecție și înființarea comitetului de selecție independent |                                           |                       |          | T4                                    | 2022 | <p>Ministerul Culturii și Patrimoniului Național adoptă și publică criteriile de selecție pentru a sprijini IMM-urile, instituțiile culturale și ONG-urile în crearea de proiecte în sectoarele culturale și creative (SCC).</p> <p>În plus, se înființează un comitet de selecție independent, format din experți din diferite discipline, inclusiv reprezentanți ai organizațiilor și instituțiilor SCC independente. Comitetul de selecție decide cu privire la dispozițiile privind subvențiile și bursele.</p> <p>Criteriile de selecție a cererilor de granturi pentru proiecte din partea instituțiilor culturale, a ONG-urilor, a IMM-urilor și a microîntreprinderilor din SCC, care corespund unuia dintre sectoarele NACE, astfel cum sunt definite de Eurostat:</p> <p>a) să acorde prioritate proiectelor care ar putea avea un impact de durată în tranziția digitală și tranziția verde în SCC;</p> <p>b) să acorde prioritate acelor beneficiari care au un plan de afaceri cu privire la modul în care granturile vor fi utilizate pentru finanțarea costurilor proiectului;</p> <p>c) să acorde prioritate acelor beneficiari care au un istoric de activități sau proiecte în ultimele 24 de luni legate de propunerea de proiect.</p> <p>Principiile generale ale UE, inclusiv egalitatea de gen și nediscriminarea, sunt luate în considerare în toate proiectele.</p> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                                        | Etapa/ținta        | Denumire                                                                               | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                          | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                        |                                                                                 | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A3L      | A2.5.1 Un program de sprijinire a activităților entităților din industriile culturale și creative                                                                             | Țintă              | Numărul de contracte semnate pentru proiecte în sectoarele culturale și creative (SCC) |                                                                                 | Număr                                     | 0                     | 1 873    | T4                                    | 2025 | Se semnează 1 873 de contracte pentru proiecte în sectoarele culturale și creative (SCC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A4L      | A2.5.1 Un program de sprijinire a activităților entităților din industriile culturale și creative                                                                             | Țintă              | Numărul de burse acordate în sectoarele culturale și creative (SCC)                    |                                                                                 | Număr                                     | 0                     | 945      | T4                                    | 2025 | 945 de burse se acordă persoanelor din sectoarele culturale și creative (SCC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A7L      | A2.6 Reforma sistemului național de monitorizare a serviciilor, produselor, instrumentelor analitice, serviciilor și infrastructurii aferente care utilizează date satelitare | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei legi privind activitățile spațiale                          | Dispoziție legală care indică intrarea sa în vigoare                            |                                           |                       |          | T4                                    | 2025 | O lege facilitează, printre altele, utilizarea datelor satelitare de către administrația publică. Legea instituie un administrator național al datelor satelitare. Legea stabilește obligația administratorului național de a difuza cunoștințe cu privire la datele satelitare și de a promova utilizarea acestora, inclusiv prin organizarea de cursuri de formare pentru entitățile interesate. Legea stabilește, de asemenea, normele și condițiile de desfășurare a activităților spațiale și de supraveghere a acestora, răspunderea pentru daunele cauzate de un obiect spațial, precum și normele de funcționare a Registrului național al obiectelor spațiale. |
| A8L      | A2.6.1 Investiții în Sistemul național de informații prin satelit (NSIS) și în sateliți                                                                                       | Etapa de referință | Sistemul național de informații prin satelit (NSIS)                                    | Disponibilitatea online a Sistemului Național de Informații prin Satelit (NSIS) |                                           |                       |          | T2                                    | 2025 | Sistemul național de informații prin satelit (NSIS) devine disponibil online.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A11L     | A2.6.1 Investiții în Sistemul național de informații prin satelit (NSIS) și în sateliți                                                                                       | Țintă              | Construcția a patru sateliți                                                           |                                                                                 | Număr                                     | 0                     | 4        | T2                                    | 2026 | Numărul de sateliți construiți, împreună cu livrarea segmentului terestru și plata pentru lansare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)     | Etapa/ținta        | Denumire                                 | Indicatori calitativi (pentru jaloane)               | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                            |                    |                                          |                                                      | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A12L     | A2.7.1 Fondul pentru securitate și apărare | Etapa de referință | Instituirea cadrului juridic pentru fond | Dispoziție legală care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T3                                    | 2025 | Intrarea în vigoare a legii de instituire a cadrului juridic al fondului. Legea include elementele care sunt incluse în descrierea măsurii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A13L     | A2.7.1 Fondul pentru securitate și apărare | Etapa de referință | Adoptarea politicii de investiții        | Adoptarea politicii de investiții                    |                                           |                       |          | T4                                    | 2025 | BGK și/sau Fondul adoptă o politică de investiții pentru utilizarea capitalului injectat. Politica de investiții include elementele incluse în descrierea măsurii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A14L     | A2.7.1 Fondul pentru securitate și apărare | Etapa de referință | Injectie de capital                      | Certificatul de transfer                             |                                           |                       |          | T3                                    | 2026 | <p>Suma de 5 471 689 564 EUR în capitaluri proprii se injectează în fond.</p> <p>Orice acorduri necesare stabilite prin lege pentru punerea în aplicare a acestei măsuri trebuie să fi intrat în vigoare.</p> <p>Pe lângă injectia de capital în fond care constituie investiția MRR, Polonia transmite un raport în care prezintă acțiunile întreprinse de fond până la 16 august 2026 pentru a pune în aplicare politica de investiții, inclusiv măsurile luate pentru punerea în aplicare a produselor financiare pe care se preconizează că capitalul suplimentar le va sprijini inițial, precum și măsurile preconizate care urmează să fie luate pentru punerea în aplicare în continuare a produselor respective.</p> |

## **B. COMPONENTUL B: „ENERGIA GRENĂ ȘI REDUCEREA ENERGIE-INTENSITĂȚII”**

Componenta planului de redresare și reziliență al Poloniei vizează abordarea mai multor provocări cu care se confruntă în prezent sectorul energetic polonez în ceea ce privește decarbonizarea și poluarea aerului. În primul rând, dependența Poloniei de cărbune este în continuare mult mai mare decât în alte state membre, ceea ce face dificilă tranziția energetică către neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon. În al doilea rând, aproximativ 70 % din locuințele unifamiliale și multe clădiri cu mai multe apartamente și clădiri publice nu îndeplinesc standardele de eficiență energetică. Acest lucru, în combinație cu o utilizare încă pe scară largă a cărbunelui de calitate inferioară în sistemele individuale de încălzire, conduce la o calitate scăzută a aerului. În al treilea rând, nivelurile scăzute de retenție și deficitul de apă (inclusiv de apă potabilă) în zonele rurale reprezintă o problemă majoră. Principalul obiectiv al componentei este de a reorienta mixul energetic către tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon prin facilitarea utilizării surselor regenerabile de energie și prin creșterea utilizării surselor alternative de energie, cum ar fi hidrogenul și biogazul. Componenta vizează, de asemenea, reducerea consumului de energie prin promovarea unei renovări aprofundate a clădirilor, inclusiv modernizarea termică; și prin reducerea intensității energetice a industriei și a serviciilor, precum și a gospodăriilor. În cele din urmă, componenta urmărește să se concentreze, de asemenea, pe reducerea impactului uman asupra mediului, în special prin investiții în neutralizarea amenințărilor și reabilitarea zonelor degradate la scară largă și a Mării Baltice.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări de a concentra politica economică legată de investiții asupra inovării, a transporturilor, în special asupra sustenabilității, a infrastructurii digitale și energetice, a asistenței medicale și a energiei mai curate, ținând seama de disparitățile regionale (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019) și de a concentra investițiile asupra tranziției verzi și a celei digitale, în special asupra infrastructurii digitale, a producției și utilizării curate și eficiente a energiei și a transportului durabil, contribuind la decarbonizarea treptată a economiei, inclusiv în regiunile carbonifere (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C 58/01). Pentru toate măsurile din cadrul acestei componente care implică dezvoltarea infrastructurii, este necesară respectarea legislației UE pentru a evita prejudicierea obiectivului privind biodiversitatea. Aceasta înseamnă în mod specific Directiva EIM (2011/92/UE) și, pentru siturile/operațiunile situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora, articolul 6 alineatul (3) și articolul 12 din Directiva privind habitatele (92/43/CEE) și articolul 5 din Directiva privind păsările (2009/147/CE).

### **B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

#### **B1.1 Aer curat și eficiență energetică**

Obiectivul reformei este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din anumite sectoare economice și de a spori eficiența energetică a acestora. Aceasta vizează, de asemenea, îmbunătățirea calității aerului prin accelerarea procesului de înlocuire a surselor poluante de producere a energiei termice și electrice.

Aceste obiective trebuie atinse, în primul rând, printr-un set de măsuri de optimizare a sprijinului pentru investiții în eficiența energetică, în principal ca parte a schemei de obligații în materie de

eficiență energetică. Acestea includ facilitarea utilizării contractelor de performanță energetică în sectorul public, posibilitatea ca entitățile care intră sub incidența sistemului de obligații în materie de eficiență energetică să își achite obligațiile de economisire a energiei în cadrul așa-numitelor programe de subvenționare și facilitarea participării întreprinderilor de servicii energetice la sistemul de obligații în materie de eficiență energetică. Acest lucru se realizează printr-o modificare a Legii privind eficiența energetică coroborată cu modificări ale legii privind sprijinirea termomodernizării și a renovărilor și privind registrul central de emisii al clădirilor; legea privind sprijinul financiar pentru crearea de spații rezidențiale pentru închiriere; legea privind anumite tipuri de sprijin pentru locuințe; și legea privind sursele regenerabile de energie. Aceste acte juridice urmau să intre în vigoare până la 31 martie 2022.

În al doilea rând, obiectivele reformei „Aer curat și eficiență energetică” se realizează prin dezvoltarea programului prioritar „Aer curat” în conformitate cu strategia de renovare pe termen lung în temeiul Directivei privind performanța energetică a clădirilor (2010/31/UE), care este principalul vehicul pentru măsurile de eficiență energetică a clădirilor. Prin urmare, eficiența punerii în aplicare a actualului program „Aer curat” va fi sporită prin raționalizarea procedurilor de depunere a cererilor. Acesta dezvoltă un sprijin specific care vizează gospodăriile cu cele mai mici venituri, gospodăriile cu venituri mici și gospodăriile cu venituri mai mari, în cazul acestora din urmă, în special cu implicarea sectorului bancar care acordă împrumuturi combinate cu granturi. Aceste modificări pun bazele implementării sprijinului din cadrul investiției B1.1.2 „*Înlocuirea surselor de căldură și îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale cu o singură familie*”, permițând creșterea semnificativă a ratei renovărilor clădirilor și a înlocuirii încălzitoarelor sprijinite în cadrul programului respectiv. Actualizările programului prioritar „Aer curat” se adoptă până la 31 martie 2023.

Al treilea element care stă la baza acestei reforme este o actualizare a Programului național de protecție a aerului. Programul definește un set cuprinzător și pe termen lung de cerințe și condiții favorabile pentru autoritățile regionale și locale în vederea asigurării unei îmbunătățiri a calității aerului. Aceste autorități sunt mandatate să ia măsuri specifice pentru a reduce nivelul poluanților atmosferici emiși de încălzirea locuințelor și de transporturi atunci când se depășește un anumit prag de poluare a aerului. Autorităților locale și regionale li se alocă, de asemenea, un buget specific pentru asigurarea respectării normelor de protecție a aerului, stabilit în special în cadrul așa-numitelor „rezoluții împotriva smogului”. Programul național actualizat de protecție a aerului prevede încetarea oricărui sprijin public pentru investiții în instalații noi de încălzire pe bază de cărbune până la 31 decembrie 2021.

Al patrulea element al reformei este un regulament modificat al ministrului climei și mediului de stabilire a standardelor pentru combustibilii solizi. Pentru combustibilii solizi din biomasă, regulamentul stabilește standarde de calitate numai pentru cei destinați utilizării casnice, inclusiv pentru peletele din lemn. În urma interzicerii cărbunelui de calitate inferioară pentru încălzirea locuințelor, adoptată în 2018, această modificare stabilește, de asemenea, standarde minime pentru combustibilii solizi.

#### **B1.1.1 Investiții în surse de căldură în sisteme de termoficare**

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza încălzirea centralizată și de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Această investiție constă în acorduri semnate pentru instalații de producere a energiei termice pentru încălzirea centralizată.

#### **B1.1.2 Înlocuirea surselor de căldură și îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale unifamiliale**

Obiectivul investiției este creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale cu o singură familie. Investiția constă în sprijinirea (i) înlocuirii surselor de căldură; sau (ii) modernizarea termică a clădirilor unifamiliale; sau (iii) instalații din surse regenerabile de energie.

### **B1.1.3 Modernizarea termică a instituțiilor de învățământ**

Obiectivul acestei investiții este creșterea eficienței energetice a instituțiilor de învățământ. Această măsură constă în contracte semnate pentru instalații sau modernizări de surse de căldură, instalații de surse regenerabile de energie sau modernizări termice în clădirile instituțiilor de învățământ.

### **B1.1.4 Creșterea eficienței energetice a facilităților de activitate socială**

Obiectivul acestei investiții este de a spori eficiența energetică a facilităților de activitate socială. Această măsură constă în termomodernizarea facilităților de activitate socială (biblioteci, centre culturale sau comunitare), care pot include instalarea de surse de căldură și/sau surse regenerabile de energie.

### **B1.1.5 Investiții în eficiența energetică a clădirilor rezidențiale cu mai multe apartamente**

Obiectivul acestei investiții este creșterea eficienței energetice a clădirilor cu mai multe apartamente. Investiția constă în (i) modernizarea termică a clădirilor rezidențiale cu mai multe apartamente; sau (ii) instalarea de surse regenerabile de energie în astfel de clădiri.

## **B2.1 Îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea tehnologiilor pe bază de hidrogen și a altor gaze decarbonizate**

Obiectivul reformei este de a dezvolta o piață pentru hidrogenul din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru alți combustibili alternativi.

Măsura constă în două acțiuni. Prima vizează crearea unui cadru de reglementare pentru funcționarea hidrogenului ca combustibil alternativ pentru transport prin introducerea unor dispoziții pentru construirea, exploatarea în condiții de siguranță și modernizarea stațiilor de hidrogen, precum și a autorităților responsabile cu autorizarea utilizării stațiilor de hidrogen și a inspecției tehnice necesare a acestora. Acesta stabilește, de asemenea, un sistem de monitorizare și control al calității combustibililor pe bază de hidrogen utilizați pentru propulsia vehiculelor. Punerea în aplicare a acțiunii urma să fie finalizată până la 30 decembrie 2021.

Cea de a doua acțiune vizează instituirea infrastructurii și a organizării piețelor hidrogenului, cu scopul de a sprijini adoptarea pe piață a hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, integrarea producției de hidrogen pe alte piețe ale energiei, precum și infrastructura existentă și specifică, cu scopul de a crea previzibilitate în materie de reglementare pentru investitori și de a sprijini adoptarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Reformele respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01), asigurându-se că reforma nu îngreunează utilizarea și comercializarea hidrogenului din surse regenerabile mai mult decât alte surse de hidrogen. Reforma urmărește să dezvolte hidrogenul din surse regenerabile sau hidrogenul produs din electrolizoare și să promoveze hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon care respectă strategia UE privind hidrogenul.

Punerea în aplicare a acestei acțiuni se finalizează până la 31 decembrie 2023.

### **B2.1.1 Investiții în hidrogen, producția, stocarea și transportul hidrogenului**

Obiectivul investiției este de a crea o industrie a hidrogenului în Polonia și de a spori utilizarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Investiția constă în două acțiuni.

În primul rând, o investiție care constă în proiectarea și construcția unui prototip de vehicul feroviar de călători pe bază de hidrogen și/sau în extinderea capacității de producție a vehiculelor pe bază de hidrogen.

În al doilea rând, trebuie să aibă loc o investiție publică într-un sistem de subvenții, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul producției de hidrogen din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon din Polonia. Sistemul funcționează prin acordarea de subvenții direct sectorului privat. Pe baza investiției MRR, schema urmărește să ofere inițial subvenții în valoare de cel puțin 514 105 514 EUR.<sup>22</sup>

Schema este gestionată de Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) în calitate de partener de implementare.

Sistemul include următoarea linie de produse:

- Subvenții directe acordate entităților private sau entităților din sectorul public implicate în activități similare pentru a-și finanța investițiile în capacitatea de producție de hidrogen din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv electrolizoare, și în infrastructura asociată.

Pentru a pune în aplicare investiția în schemă, Polonia și BGK semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al sistemului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organism de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de subvenționare asociate, care includ:
  - a. Descrierea subvențiilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili, ținând seama de obiectivul ca acordurile de subvenționare încheiate între schemă și beneficiarii finali să aibă ca rezultat o capacitate de producție instalată de cel puțin 315 MW de hidrogen din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
  - b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
  - c. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”[(2023) 6454 final]. În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,<sup>23</sup>(ii) activitățile și activele din cadrul

<sup>22</sup> Această valoare nu reprezintă în sine costul, ci volumul de investiții vizat. Aceasta poate sau nu să fie egală cu costul, în funcție de modul în care este structurat instrumentul, dacă se va obține efectul de levier și dacă partenerul de implementare are costuri/taxe percepute.

<sup>23</sup> Cu excepția (a) proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili; (c) instalațiile pe bază de hidrogen cu emisii scăzute de dioxid de carbon care respectă cerința de reducere a emisiilor de GES pe durata ciclului de viață de 73,4 % pentru hidrogen, având ca rezultat emisii de GES pe durata ciclului de viață mai mici de 3 tCO<sub>2</sub>eT/tH<sub>2</sub>) și de 70 % pentru combustibilii sintetici pe bază de hidrogen, în raport cu un combustibil fosil de referință de 94 g CO<sub>2</sub>e/MJ, având ca rezultat 2,256 tCO<sub>2</sub>eT/tH<sub>2</sub>, prin analogie cu abordarea prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Directiva (UE)

schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,<sup>24</sup>(iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare<sup>25</sup> și stațiile de tratare mecano-biologică<sup>26</sup> și (iv) activitățile și activele legate de minerit.

- d. Cerința ca beneficiarii finali ai sistemului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Quantumul acoperit de acordul de punere în aplicare, structura taxelor pentru partenerul de punere în aplicare și cerința de a utiliza orice venituri neutilizate ale schemei, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
  - a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea subvențiilor mobilizate.
  - b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
  - c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.
  - d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al BGK. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare și din acordurile de subvenționare aplicabile.

### **B2.2.3 Construirea infrastructurii terminalelor offshore**

2018/2001 și în anexa V la aceasta. Reducerile de emisii de GES pe durata ciclului de viață se calculează utilizând metodologia menționată la articolul 28 alineatul (5) din Directiva (UE) 2018/2001 sau, alternativ, utilizând ISO 14067:2018 sau ISO 14064-1:2018.

<sup>24</sup> În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât

indicilor de referință relevanți ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți

pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Comisie

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447.

<sup>25</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>26</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Obiectivul acestei investiții este de a facilita dezvoltarea infrastructurii eoliene offshore. Investiția constă în construirea unui nou terminal pentru instalațiile eoliene offshore și în modernizarea sau extinderea instalațiilor din porturile Łeba, Ustka și Darłowo pentru întreținerea și întreținerea instalațiilor eoliene offshore.

### **B3.1 Sprijinirea gestionării durabile a apei și a apelor uzate în zonele rurale**

Obiectivul reformei este de a se asigura că soluțiile alternative de gestionare a apei și a apelor uzate, cum ar fi stațiile de epurare individuale sau fosele septice, sunt monitorizate, întreținute și controlate în mod corespunzător pentru a preveni deteriorarea.

Reforma constă în introducerea obligației municipalităților de a utiliza instrumente pentru a preveni eliminarea necorespunzătoare a apelor uzate și mecanismul așa-numitei performanțe de substituție, și anume organizarea golirii foselor septice de către municipalitate, aplicabile proprietarilor care nu au încheiat contracte pentru golirea foselor septice. Acesta introduce, de asemenea, obligația de a efectua controale periodice și introduce un mecanism eficace de asigurare a respectării legislației.

Punerea în aplicare a acestei acțiuni se finalizează până la 30 iunie 2022.

Reforma stabilește, de asemenea, criteriile teritoriale pentru selectarea beneficiarilor sprijinului pentru aprovizionarea cu apă sau pentru investițiile în ape uzate în zonele rurale. Criteriile de selecție acordă prioritate municipalităților cu cea mai redusă capacitate de a finanța investiții din resurse proprii și proiectelor cu cel mai mare potențial de atenuare a impactului negativ existent asupra mediului.

Punerea în aplicare a acestei acțiuni urma să fie finalizată până la 31 decembrie 2021.

#### **B3.1.1 Investiții în infrastructuri de apă uzată sau de alimentare cu apă în zonele rurale**

Obiectivul acestei investiții este de a spori disponibilitatea infrastructurii de apă și de canalizare în zonele rurale. Această măsură constă în sprijinirea construirii, extinderii sau modernizării sistemelor de alimentare cu apă sau de eliminare a apelor uzate.

### **B4.1 Reducerea dependenței de cărbune**

Obiectivul acestei măsuri este de a asigura o finanțare stabilă pentru investițiile în decarbonizarea sectorului încălzirii centralizate, în urma adoptării unei rezoluții a Consiliului de Miniștri și a unui cadru juridic modificat care să sprijine închiderea voluntară a minelor de cărbune și protecția socială a anumitor angajați din sectorul minier. Acesta constă în aprobarea unui „Fond de transformare a termoficării districtuale” pentru perioada 2026-2030 și a unui act juridic de modificare a Legii privind funcționarea industriei extractive a cărbunelui superior. Punerea în aplicare a „Fondului de transformare a încălzirii centralizate” nu este finanțată de MRR și nu face parte din măsură. Serviciile de consiliere pentru punerea în aplicare a „Fondului pentru transformarea încălzirii centralizate” pot fi furnizate cu sprijin din partea facilității de asistență europeană pentru energie locală (ELENA).

## B. COMPONENTUL B: „ENERGIA GRENĂ ȘI REDUCEREA ENERGIE-INTENSITĂȚII”

### B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                          | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                                      | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                             | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B1G      | B1.1 Aer curat și eficiență energetică | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind eficiența energetică și a actelor legislative conexe | Dispoziție din actul de modificare a Legii privind eficiența energetică și din actele legislative conexe care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T1                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind eficiența energetică și a actelor legislative conexe (legea privind sprijinirea termomodernizării și a renovărilor și privind registrul central de emisii al clădirilor; legea privind sprijinul financiar pentru crearea de spații rezidențiale pentru închiriere; legea privind anumite tipuri de sprijin pentru locuințe; și legea privind sursele regenerabile de energie), care permite entităților vizate de sistemul de obligații în materie de eficiență energetică să își achite obligațiile de economisire a energiei în cadrul așa-numitelor programe de subvenționare. Acesta clarifică posibilitățile de utilizare a contractelor de performanță energetică în sectorul public. Aceasta permite întreprinderilor de servicii energetice să participe la sistemele de obligații în materie de eficiență energetică. |
| B2G      | B1.1 Aer curat și eficiență energetică | Etapa de referință | Actualizarea programului prioritar „Aer curat”                                                                    | adoptarea de modificări la programul prioritar „Aer curat” de către Fondul național pentru protecția mediului, inclusiv dispoziții privind  |                                           |                       |          | T1                                    | 2023 | Fondul național pentru protecția mediului adoptă modificări ale programului prioritar „Aer curat” în conformitate cu strategia de renovare pe termen lung în temeiul Directivei privind performanța energetică a clădirilor, inclusiv sprijin specific care vizează (a) gospodăriile cu venituri mai mari, în special cu implicarea sectorului bancar care acordă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Etapa/ ținta       | Denumire                                               | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                                                                                                                                 | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                        |                    |                                                        | sprijinul care vizează (a) gospodăriile cu venituri mai mari, în special cu implicarea sectorului bancar care acordă împrumuturi combinate cu granturi; (b) gospodăriile cu venituri mici; (c) gospodăriile cu cele mai mici venituri. |                                           |                       |          |                                       |      | împrumuturi combinate cu granturi; (b) gospodăriile cu venituri mici; (c) gospodăriile cu cele mai mici venituri (în conformitate cu definițiile aplicabile în cadrul programului prioritar „Aer curat”). Până la 31 martie 2023, dispozițiile care oferă sprijin specific grupurilor menționate sunt pe deplin operaționale, iar destinatarii au acces la acest sprijin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B3G      | B1.1 Aer curat și eficiență energetică | Etapa de referință | Actualizarea Programului Național de Protecție Aeriană | Adoptarea Programului național actualizat de protecție a aerului de către ministrul climei și mediului                                                                                                                                 |                                           |                       |          | T4                                    | 2021 | Programul național de protecție a aerului definește noi sarcini care urmează să fie puse în aplicare până în 2025, 2030 și 2040 la nivel național, provincial și municipal: (1) stabilirea de standarde pentru zonele cu emisii scăzute pentru localitățile în care nivelurile admise de NO2 au fost depășite; (2) angajamentul „voievodatelor” de a adopta rezoluții împotriva smogului în orașele în care anumite standarde de calitate a aerului nu sunt respectate; (3) sprijin financiar acordat autorităților regionale și locale pentru promovarea activităților specificate în rezoluțiile anti-smog și pregătirea punctelor de informare pentru rezidenții care solicită finanțare în cadrul Programului prioritar "Aer curat"; (4) Introducerea sarcinii constând în consolidarea prevederilor privind |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                          | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                                 | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                                   | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                 |                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                 |                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                           |                       |          |                                       |      | sistemul de control pentru executarea sarcinilor specificate în rezoluțiile anti-smog; (5) Excluderea instalațiilor noi de încălzire pe bază de cărbune din programele de sprijin public începând cu 1 ianuarie 2022.                                                                                                                                                                                                            |
| B4G      | B1.1 Aer curat și eficiență energetică                          | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei modificări a regulamentului de către ministrul climei și mediului privind standardele de calitate pentru combustibilii solizi | Dispoziție din modificarea Regulamentului privind standardele de calitate pentru combustibilii solizi care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T4                                    | 2022 | Pe baza recomandărilor privind modificările legislative necesare sau recomandate, pregătite de o echipă interministerială și urmate de o consultare a propunerilor cu ONG-urile și cu camerele din sectorul cărbunelui, intră în vigoare modificarea regulamentului privind combustibilii solizi pe bază de cărbune. Acesta interzice producătorilor de combustibili solizi pe bază de cărbune să utilizeze o marcă înșelătoare. |
| B5G      | B1.1 Aer curat și eficiență energetică                          | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a regulamentului de stabilire a standardelor de calitate pentru combustibilii solizi din biomasă                                     | Dispoziție din Regulamentul privind standardele de calitate pentru combustibilii solizi din biomasă care indică intrarea sa în vigoare   |                                           |                       |          | T3                                    | 2023 | Regulamentul stabilește standarde de calitate pentru combustibilii solizi din biomasă destinați utilizării casnice, inclusiv peletele din lemn.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B7G      | B1.1.1 Investiții în surse de căldură în sisteme de termoficare | Țintă              | T1 - Surse de căldură în sistemele de încălzire centralizată                                                                                             |                                                                                                                                          | Număr                                     | 0                     | 23       | T2                                    | 2026 | Acorduri semnate pentru instalațiile de producere a căldurii pentru încălzirea centralizată. Respectarea principiului DNSH trebuie demonstrată prin următoarele dispoziții din acorduri: Instalațiile de producere a căldurii care beneficiază de sprijin nu trebuie să                                                                                                                                                          |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                              | Etapa/ ținta | Denumire                                                                                          | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                     |              |                                                                                                   |                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                     |              |                                                                                                   |                                        |                                           |                       |          |                                       |      | depășească pragul de 250 g de CO2/kWh de energie.<br>În cazul instalațiilor care utilizează bioenergie, acestea trebuie să respecte articolul 29 alineatele (2)-(7) din Directiva 2018/2001.<br>- Nicio instalație care beneficiază de sprijin nu trebuie să utilizeze combustibil derivat din deșeuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B8G      | B1.1.2 Înlocuirea surselor de căldură și îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale unifamiliale | Țintă        | T1 - Înlocuirea sursei de căldură în clădirile unifamiliale                                       |                                        | Număr                                     | 0                     | 250 000  | T3                                    | 2023 | Numărul de surse de căldură instalate. Investițiile sunt sprijinite în cadrul programului prioritar „Aer curat”, în conformitate cu strategia de renovare pe termen lung în temeiul Directivei privind performanța energetică a clădirilor. În cazul sprijinului pentru cazanele pe gaz, acestea sunt instalate în conformitate cu anexa III la Orientările tehnice ale Comisiei privind principiul DNSH (2021/C58/021) și conduc la o scădere semnificativă a emisiilor de GES, cu obiectivul de a îmbunătăți în mod semnificativ mediul și sănătatea publică, în special ca urmare a reducerii poluării, în special în zonele în care standardele UE de calitate a aerului stabilite prin Directiva 2008/50/UE sunt depășite sau riscă să fie depășite. |
| B9G      | B1.1.2 Înlocuirea surselor de căldură și îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale unifamiliale | Țintă        | Înlocuirea sursei de căldură, instalarea surselor regenerabile de energie și modernizarea termică |                                        | Număr                                     | 0                     | 465 000  | T2                                    | 2026 | Numărul de clădiri unifamiliale cu surse de căldură înlocuite; sau surse regenerabile de energie instalate; sau modernizate termic.<br>În plus, la nivelul investiției, cazanele pe gaz nu trebuie să reprezinte mai mult de 40 % din numărul total de înlocuiri ale surselor de căldură.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                              | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                                                                                 | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                              | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B10G     | B1.1.2 Înlocuirea surselor de căldură și îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale unifamiliale | Țintă              | T1 - Termomodernizarea și instalarea surselor regenerabile de energie în clădiri rezidențiale unifamiliale                                                                                               |                                                                                     | Număr                                     | 0                     | 190 000  | T3                                    | 2023 | Numărul de case unifamiliale termomodernizate care îndeplinesc standardele de eficiență energetică. Investițiile sunt sprijinite în cadrul programului prioritar „Aer curat”.                                                                                                                                                                                      |
| B12G     | B1.1.3 Modernizarea termică a instituțiilor de învățământ                                                           | Țintă              | Numărul de clădiri ale instituțiilor de învățământ cu contracte semnate pentru instalații sau modernizări ale surselor de căldură, instalații din surse regenerabile de energie sau modernizări termice. |                                                                                     | Număr                                     | 0                     | 492      | T2                                    | 2026 | Numărul de clădiri ale instituțiilor de învățământ cu contracte semnate pentru instalații sau modernizări ale surselor de căldură, instalații din surse regenerabile de energie și/sau modernizări termice.<br><br>Cererea de propuneri exclude sursele de căldură pe bază de combustibili fosili de la punerea în aplicare a proiectelor.                         |
| B15G     | B1.1.4 Creșterea eficienței energetice a facilităților de activitate socială                                        | Țintă              | Termomodernizarea facilităților de activitate socială                                                                                                                                                    |                                                                                     | Număr                                     | 0                     | 150      | T2                                    | 2026 | Numărul de facilități termomodernizate pentru activități sociale (biblioteci, centre culturale sau comunitare). Aceasta poate include instalarea de surse de căldură și/sau de surse regenerabile de energie. Regulamentul de procedură pentru selectarea proiectelor specifică faptul că înlocuirea surselor de căldură pentru cazanele pe gaz nu este eligibilă. |
| B16G     | B2.1 Îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea tehnologiilor pe bază de hidrogen și a altor gaze decarbonizate   | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actelor de modificare a actelor legislative privind hidrogenul drept combustibil alternativ pentru transport                                                                       | Dispoziții din actele legislative de modificare care indică intrarea lor în vigoare |                                           |                       |          | T4                                    | 2021 | 1. Modificarea Legii privind electromobilitatea (11 ianuarie 2018; Dz. U. z 2018 r. poz. 317) introduce definițiile pentru infrastructura de realimentare cu hidrogen; stabilește cerințele tehnice și de siguranță generale pentru stațiile de realimentare (în conformitate cu Directiva privind                                                                 |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                            | Etapa/ ținta       | Denumire                                                               | Indicatori calitativi (pentru jaloane)               | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                   |                    |                                                                        |                                                      | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                   |                    |                                                                        |                                                      |                                           |                       |          |                                       |      | <p>infrastructura pentru combustibili alternativi) și stabilește procedurile și autoritățile competente relevante pentru inspectarea acestei infrastructuri.</p> <p>2. Modificarea Legii privind sistemul de monitorizare și control al calității combustibililor (25 august 2006; Dz.U. Nr 169, poz. 1200) introduce noțiunea de hidrogen în conformitate cu codul NC 2804 10 00 din Nomenclatura Combinată; stabilește procedurile de monitorizare și control al calității hidrogenului; stabilește autoritățile relevante. Noțiunea de hidrogen trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01). Reforma nu îngreunează utilizarea și comercializarea hidrogenului din surse regenerabile mai mult decât alte surse de hidrogen. Reforma vizează în primul rând dezvoltarea hidrogenului din surse regenerabile sau a hidrogenului produs din electrolizoare.</p> |
| B17G     | B2.1 Îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea tehnologiilor pe bază de hidrogen și a altor gaze decarbonizate | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a legii de stabilire a normelor privind hidrogenul | Dispoziție legală care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T4                                    | 2023 | <p>Intrarea în vigoare a legii care definește normele pentru infrastructura de hidrogen și organizarea piețelor cu scopul de a sprijini introducerea pe piață a hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, integrarea producției de hidrogen pe alte piețe ale energiei, precum și infrastructura existentă și specifică cu scopul de a crea previzibilitate în materie de reglementare pentru investitori și de a sprijini adoptarea hidrogenului din surse</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                         | Etapa/ ținta       | Denumire                                         | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                |                    |                                                  |                                                       | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                |                    |                                                  |                                                       |                                           |                       |          |                                       |      | regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Legea trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01). Reforma nu îngreunează utilizarea și comercializarea hidrogenului din surse regenerabile mai mult decât alte surse de hidrogen. Reforma este în conformitate cu Strategia UE pentru hidrogen. |
| B20G     | B2.1.1 Investiții în hidrogen, producția, stocarea și transportul hidrogenului | Țintă              | Proiect(e) de cercetare și inovare               |                                                       | Număr                                     | 0                     | 1        | T2                                    | 2026 | Investiția constă în proiectarea și construcția unui prototip de vehicul feroviar de călători pe bază de hidrogen și/sau în extinderea capacității de producție a vehiculelor pe bază de hidrogen.                                                                                                                                                                        |
| B21aG    | B2.1.1 Investiții în hidrogen, producția, stocarea și transportul hidrogenului | Etapa de referință | Acord de punere în aplicare                      | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare |                                           |                       |          | T2                                    | 2024 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B21dG    | B2.1.1 Investiții în hidrogen, producția, stocarea și transportul hidrogenului | Țintă              | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |                                                       | Procente                                  | 0                     | 100%     | T3                                    | 2025 | BGK trebuie să fi încheiat acorduri juridice de subvenționare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investiția MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de gestiune).                                                                                                                                                               |
| B21eG    | B2.1.1 Investiții în hidrogen, producția, stocarea și transportul hidrogenului | Etapa de referință | Ministerul a finalizat investiția                | Certificatul de transfer                              |                                           |                       |          | T4                                    | 2025 | Polonia transferă 514 105 514 EUR către BGK pentru schemă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B37G     | B2.2.3 Construirea infrastructurii terminalelor offshore                       | Etapa de referință | Construirea unui nou terminal pentru             | Lucrările de construcție și contractul                |                                           |                       |          | T3                                    | 2026 | O copie a înscrierii administratorului sitului în jurnalul de șantier care confirmă executarea lucrărilor de construcție sau o                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                   | Etapa/ ținta | Denumire                                                                                                 | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                   | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |              |                                                                                                          |                                                          | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                          |              | instalațiile eoliene offshore                                                                            | preliminar de utilizare sau de închiriere a terminalului |                                           |                       |          |                                       |      | <p>copie a protocolului de recepție finală semnat de contractant (contractanți) și de entitatea (entitățile) contractantă (contractante) este furnizată pentru lucrările de construcție a noului terminal pentru instalații eoliene offshore (care găzduiește cel puțin două nave de tip jack-up offshore).</p> <p>Se semnează un contract (contracte) preliminar(e) de utilizare sau de închiriere obligatoriu(e) din punct de vedere juridic, care să asigure utilizarea principală a terminalului pentru instalarea de instalații eoliene offshore.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B38G     | B2.2.3 Construirea infrastructurii terminalelor offshore | Țintă        | Lucrări de construcție pentru modernizarea/extinderea instalațiilor din porturile Leba, Ustka și Darłowo |                                                          | Număr                                     | 0                     | 3        | T3                                    | 2026 | <p>Pentru lucrările de modernizare sau de extindere a instalațiilor din porturile Leba, Ustka și Darłowo pentru întreținerea și întreținerea instalațiilor eoliene offshore se furnizează o copie a înscrierii administratorului sitului în jurnalul de șantier care confirmă executarea lucrărilor de construcție sau o copie a protocolului de recepție finală semnat de contractant (contractanți) și de entitatea (entitățile) contractantă (contractante).</p> <p>Se încheie unul sau mai multe acorduri obligatorii din punct de vedere juridic pentru utilizarea instalațiilor portuare (inclusiv cel puțin una dintre următoarele: terenuri, terminale sau dane) cu dezvoltatorii sau operatorii de parcuri eoliene offshore, în scopul întreținerii și întreținerii instalațiilor eoliene offshore.</p> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                        | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                                            | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                       | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                     |                                                                              | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B39G     | B3.1 Sprijinirea gestionării durabile a apei și a apelor uzate în zonele rurale               | Etapa de referință | Elaborarea de norme pentru teritorializarea sprijinului pentru investițiile în alimentarea cu apă sau canalizare Planul de redresare și reziliență în zonele rurale | Adoptarea orientărilor de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale |                                           |                       |          | T4                                    | 2021 | Adoptarea unor criterii teritoriale pentru selectarea beneficiarilor. Criteriile de selecție acordă prioritate municipalităților cu cea mai redusă capacitate de finanțare a investițiilor din resurse proprii. Autogovernările voievodatului sunt implicate în procesul de definire a criteriilor de selecție a beneficiarilor.                                                                               |
| B40G     | B3.1 Sprijinirea gestionării durabile a apei și a apelor uzate în zonele rurale               | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act juridic care stabilește obligația de a efectua monitorizarea și controlul periodic al sistemelor individuale adecvate                | Dispoziție din actul juridic care indică intrarea sa în vigoare              |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a unui act juridic care introduce obligația comunelor de a monitoriza și controla eliminarea apelor uzate și de a utiliza instrumente pentru a preveni eliminarea necorespunzătoare, inclusiv mecanismul așa-numitei executări de substituție, și anume organizarea golirii foselor septice de către comună pentru proprietarii care nu au încheiat contracte de golire a foselor septice. |
| B41G     | B3.1.1 Investiții în infrastructuri de apă uzată sau de alimentare cu apă în zonele rurale    | Țintă              | Sprijin pentru ape uzate sau alimentare cu apă                                                                                                                      |                                                                              | Număr                                     | 0                     | 150      | T4                                    | 2025 | Protocol de recepție emis pentru construirea, extinderea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă sau de evacuare a apelor uzate.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B41aG    | B3.1.1 Investiții în infrastructuri de apă uzată sau de alimentare cu apă în zonele rurale    | Țintă              | Sprijin pentru ape uzate sau alimentare cu apă                                                                                                                      |                                                                              | Număr                                     | 150                   | 467      | T2                                    | 2026 | Protocol de recepție emis pentru construirea, extinderea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă sau de evacuare a apelor uzate.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B42G     | B1.1.5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale cu mai multe apartamente | Țintă              | T1 – Instalații de energie din surse regenerabile și termomodernizări                                                                                               |                                                                              | Număr                                     | 0                     | 632      | T3                                    | 2023 | Numărul de clădiri cu mai multe apartamente care au fost termomodernizate sau echipate cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                       | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                      | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                              |                    |                                                                                                               |                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                              |                    | în clădirile cu mai multe apartamente                                                                         |                                        |                                           |                       |          |                                       |      | instalații de energie din surse regenerabile.<br><br>Investițiile sunt sprijinite în cadrul programului TERMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B43G     | B1.1.5 Investiții în eficiența energetică a clădirilor rezidențiale cu mai multe apartamente | Țintă              | T2 – Instalații de energie din surse regenerabile sau modernizări termice în clădiri cu mai multe apartamente |                                        | Număr                                     | 632                   | 5 756    | T2                                    | 2026 | Numărul de clădiri cu mai multe apartamente care au fost termomodernizate sau echipate cu instalații de energie din surse regenerabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B44G     | B4.1 Reducerea dependenței de cărbune                                                        | Etapa de referință | Fondul de transformare a încălzirii centralizate                                                              | Aprobarea consiliului                  |                                           |                       |          | T3                                    | 2026 | Conducerea și/sau consiliul de supraveghere al Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) aprobă ca program prioritar „Fondul pentru transformarea încălzirii centralizate” pentru perioada 2026-2030, constând în cel puțin 700 de milioane EUR provenind din fondurile naționale ale NFOSiGW. Această aprobare precizează că obiectivul „Fondului de transformare a încălzirii centralizate” este de a sprijini decarbonizarea sectorului încălzirii centralizate în Polonia și:<br><br>1. investițiile eligibile pentru decarbonizarea generării de căldură și obiectivele de investiții ale „Fondului pentru transformarea încălzirii centralizate” (cum ar fi utilizarea surselor regenerabile de energie, tehnologiile pompelor de căldură, stocarea termică și recuperarea căldurii reziduale) și cerința |

| Sec.<br>Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție) | Etapa/<br>ținta    | Denumire                                                                                                            | Indicatori calitativi<br>(pentru jaloane)     | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                           |                    |                                                                                                                     |                                               | Unitatea de măsură                           | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                           |                    |                                                                                                                     |                                               |                                              |                       |          |                                          |      | ca investițiile eligibile să fie în conformitate cu principiul DNSH;<br><br>2. Obiectivele de investiții în ceea ce privește capacitatea de utilizare a surselor regenerabile de energie și reducerea emisiilor de GES sau reducerea utilizării combustibililor fosili. |
| B45G        | B4.1 Reducerea dependenței de cărbune     | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei legi de modificare a Legii privind funcționarea industriei miniere a cărbunelui superior | Intrarea în vigoare a modificării legislative |                                              |                       |          | T3                                       | 2026 | Intrarea în vigoare a unei legi de modificare a Legii privind funcționarea industriei de extracție a huilei în ceea ce privește închiderea minelor de huilă.                                                                                                            |

### **B.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul sub formă de împrumut**

#### **B1.2 Facilitarea obligației de economisire a energiei pentru întreprinderile energetice**

Obiectivul reformei este simplificarea și extinderea sistemului de obligații în materie de eficiență energetică.

Reforma este pusă în aplicare prin crearea unui set standard de valori de referință pentru diferite tipuri de măsuri de economisire a energiei. Astfel de măsuri nu mai trebuie auditate, ceea ce facilitează participarea la program a entităților mai mici. Un alt element al reformei este includerea în sistemul de obligații în materie de eficiență energetică a întreprinderilor producătoare de combustibili care introduc pe piață combustibili lichizi utilizați pentru transport. Aceste societăți pun în aplicare proiecte de îmbunătățire a eficienței energetice, anulează un număr apropiat de certificate albe sau plătesc o taxă de substituție în anumite condiții. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.

##### **B1.2.1 Eficiența energetică și sursele regenerabile de energie în întreprinderi – investiții cu cel mai mare potențial de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră**

Investiția vizează reducerea consumului final de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră ale întreprinderilor.

Punerea în aplicare a soluțiilor ecologice în întreprinderi urmărește să se concentreze pe îmbunătățirea proceselor industriale și energetice pentru a îmbunătăți eficiența energetică și a reduce intensitatea energetică, conducând la o reducere - și la o eficiență sporită - a consumului de energie, împreună cu investiții în surse de energie regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon în întreprinderi.

Investiția sprijină, în special, (i) construirea, extinderea sau modernizarea instalațiilor industriale și de producție, a echipamentelor industriale și a instalațiilor de energie electrică existente, cu scopul de a îmbunătăți eficiența energetică a acestora; (ii) construirea și instalarea de surse regenerabile proprii de energie în întreprinderi, inclusiv turbine eoliene, colectoare solare, panouri fotovoltaice, sisteme geotermale, pompe de căldură; (iii) construirea de instalații de stocare a energiei în întreprinderi în legătură cu producția de energie din surse regenerabile; (iv) construirea/modernizarea surselor proprii (interne) de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv cogenerarea; (v) creșterea ponderii combustibililor cu emisii scăzute sau cu emisii zero în procesele de fabricație, respectând cele mai înalte standarde de emisii; (vi) înlocuirea surselor de căldură cu consum redus de energie care utilizează combustibili (solizi, lichizi, gazoși) sau energie electrică cu surse mai eficiente din punct de vedere energetic; (vii) termomodernizarea clădirilor și a instalațiilor utilizate în procesele industriale. Proiectele sunt selectate pe baza unui concurs general, ținând seama de următoarele criterii: (i) gradul de pregătire – maturitatea proiectului pentru implementare; (ii) coerența cu planurile existente privind neutralitatea climatică; (iii) gradul de reducere a emisiilor de CO<sub>2</sub>, PM 2,5 și PM10; (iv) gradul de reducere a consumului de energie primară.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;<sup>27</sup> (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile

<sup>27</sup> Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01).

de referință relevante;<sup>28</sup> (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare<sup>29</sup> și stații de tratare mecano-biologică;<sup>30</sup> și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul impune, de asemenea, selectarea numai a activităților care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.

### **B2.3 Sprijin pentru investiții în parcuri eoliene offshore**

Obiectivul reformei este de a sprijini energia eoliană offshore și de a reduce impactul constrângerilor de alocare asupra pieței energiei electrice. Această măsură constă în: (i) adoptarea de reglementări privind centralele electrice offshore, (ii) publicarea rezultatelor licitației contractului (contractelor) pentru diferență (CfD) pentru energia electrică din capacitatea eoliană offshore, (iii) modificări ale normelor pieței de echilibrare pentru a include achiziționarea explicită de capacități (rezerve) de echilibrare înainte de cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare (SDAC) și (iv) un studiu privind măsurile de limitare a constrângerilor de alocare în sistemul electroenergetic polonez.

### **B2.4 Cadrul juridic pentru dezvoltarea instalațiilor de stocare a energiei**

Obiectivul reformei este de a elimina barierele juridice existente în calea dezvoltării tehnologiilor de stocare și de a crea un mediu juridic stabil pentru funcționarea activităților de stocare.

Reforma scutește, printre altele, stocarea energiei electrice de obligația tarifară și elimină dubla impunere a taxelor de rețea. Aceasta condiționează obligația de a obține o concesiune/înscrisoare în registru de capacitatea totală instalată de stocare a energiei electrice, indiferent de capacitatea acesteia. Cadrul tarifar propus pentru depozitare trebuie să fie nediscriminatoriu și să reflecte costurile.

Punerea în aplicare a reformei urma să fie finalizată până la 30 iunie 2021.

### **B3.2 Sprijin pentru refacerea mediului și protecția împotriva substanțelor periculoase**

Obiectivul reformei este de a reduce impactul negativ asupra mediului al zonelor postindustriale de mari dimensiuni și al materialelor periculoase care persistă în zonele marine poloneze. Această măsură constă în modificări juridice menite să faciliteze o eliminare cuprinzătoare a impactului negativ asupra mediului al anumitor zone postindustriale de mari dimensiuni, precum și modificări juridice în domeniul manipulării materialelor periculoase.

#### **B3.2.1 Investiții în neutralizarea riscurilor și refacerea siturilor terestre și offshore**

---

<sup>28</sup> În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

<sup>29</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>30</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Obiectivul investiției este de a elimina amenințarea la adresa sănătății umane și a vieții pe care o reprezintă prezența poluanților sau a substanțelor periculoase în siturile terestre și offshore. Această măsură constă în publicarea documentației pentru investițiile legate de siturile terestre și offshore predefinite din Republica Polonă care sunt expuse la prezența poluanților sau a substanțelor periculoase.

### **B3.3 Sprijin pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă în agricultură și în zonele rurale**

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți condițiile pentru investiții în zonele rurale în gestionarea apei și utilizarea eficientă a resurselor. Reforma contribuie la creșterea rezilienței agriculturii la secetă și la prevenirea inundațiilor în zonele agricole; îmbunătățirea eficienței utilizării apei prin reglementarea corespunzătoare a relațiilor cu apa în zonele agricole și reducerea scurgerilor de apă; și creșterea retenției de apă.

Reforma constă în modificări ale legislației naționale necesare pentru a îmbunătăți condițiile pentru o gestionare rezilientă a apei în zonele agricole și rurale. Modificările facilitează pregătirea și punerea în aplicare a investițiilor privind retenția apei și oprirea drenării acesteia de pe terenurile agricole, inclusiv, în special, a investițiilor legate de reconstrucția și reconstruirea dispozitivelor de drenare, astfel încât acestea să îndeplinească funcția de retenție și, astfel, să protejeze terenurile agricole împotriva secetei și să limiteze riscul de inundații.

Reforma respectă cerințele prevăzute în Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01), în special, asigură respectarea legislației UE în domeniul mediului, inclusiv a Directivei EIM (2011/92/UE) și a Directivei-cadru privind apa (2000/60/CE).

Modificările nu conduc la nicio deteriorare a nivelului de conformitate cu legislația UE în domeniul mediului, în special în ceea ce privește investițiile care sunt considerate investiții semnificative sau potențial semnificative în temeiul regulamentului Consiliului de Miniștri privind proiectele care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului și investițiile în zonele Natura 2000 sau care afectează aceste zone. În plus, modificările nu modifică normele obligatorii în prezent privind aportul de apă.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.

#### **B3.3.1 Investiții în creșterea potențialului gestionării durabile a apei în zonele rurale**

Obiectivul investiției este de a sprijini investițiile în zonele rurale în îmbunătățirea gestionării apei și a utilizării eficiente a resurselor.

Investițiile contribuie la creșterea rezilienței agriculturii la secetă și la prevenirea inundațiilor în zonele agricole; îmbunătățirea eficienței utilizării apei prin reglementarea corespunzătoare a relațiilor cu apa în zonele agricole și reducerea scurgerilor de apă; și creșterea retenției de apă, cu condiția ca nevoia și natura acestora să fie justificate în mod corespunzător. Se acordă prioritate soluțiilor rezistente la schimbările climatice și bazate pe natură. Proiectele din cadrul acestei măsuri fac obiectul evaluării impactului asupra mediului (EIM) și respectă cerințele prevăzute în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” [C(2023) 6454 final]. Se asigură conformitatea cu legislația UE în domeniul mediului, inclusiv cu Directiva EIM (2011/92/UE) și cu Directiva-cadru privind apa (2000/60/CE). Toate proiectele de investiții finanțate în cadrul acestei componente care necesită o decizie EIM sunt conforme cu Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE. Mai precis, toate proiectele noi care necesită o evaluare a impactului asupra mediului sunt autorizate în temeiul Legii privind furnizarea de informații privind mediul și protecția acestuia, participarea publicului la protecția mediului și evaluarea impactului asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Legea din 30 martie 2021 de modificare a legii

respective și a altor acte. Dispozițiile „Orientărilor privind acțiunile de remediere pentru proiectele cofinanțate din fondurile UE afectate de încălcare 2016/2046”, astfel cum au fost comunicate Poloniei la 23 februarie 2021 [ref. Ares(2021)1423319], se iau în considerare pentru punerea în aplicare a tuturor proiectelor de investiții pentru care a fost solicitată sau emisă o decizie de mediu sau o autorizație de construcție sau de dezvoltare înainte de intrarea în vigoare a Legii din 30 martie 2021. Se sprijină numai proiectele care nu conduc la o deteriorare a stării apelor de suprafață și a apelor subterane și care nu împiedică îmbunătățirea stării ecologice sau a potențialului ecologic al corpurilor de apă afectate.

Orice investiție care are efecte negative asupra naturii este exclusă de la sprijin. În cazul în care apa este captată, autoritatea relevantă trebuie să acorde o autorizație relevantă, care să asigure faptul că corpurile de apă afectate se află într-o stare ecologică bună și să specifice condițiile pentru a evita deteriorarea acesteia, în conformitate cu cerințele Directivei 2000/60/CE și ale Orientărilor tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” și evidențiate de cele mai recente date justificative relevante. Se evită captarea apei în cazul în care corpurile de apă în cauză (ape de suprafață sau subterane) sunt sau se preconizează (în contextul intensificării schimbărilor climatice) că se află într-o stare sau un potențial mai puțin bun. Măsurile respectă, de asemenea, dispozițiile Directivei 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva privind păsările) și ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva privind habitatele).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

### **B3.4 Cadrul favorabil pentru investițiile în tranziția verde în zonele urbane**

Obiectivul reformei este de a sprijini capacitatea orașelor de a acorda prioritate, de a planifica, de a executa și de a finanța proiecte de investiții care vizează atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, în conformitate cu Pactul verde european. Reforma și investițiile asociate vizează în special creșterea ponderii zonelor verzi în orașe.

Un set de modificări legislative asigură integrarea aspectelor legate de durabilitate în procedurile de planificare urbană și consultarea părților interesate în cadrul acestor proceduri. În plus, se asigură faptul că autoritățile locale primesc sprijin adecvat în materie de capacitate pentru a acorda prioritate, a planifica și a executa proiecte de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. Aceste elemente de reglementare și de consolidare a capacităților sunt completate de instituirea unui instrument specific menit să ofere finanțare pentru investițiile în tranziția verde în zonele urbane.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate pentru proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;<sup>31</sup> (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;<sup>32</sup> (iii) activități legate

<sup>31</sup> Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

<sup>32</sup> În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

de depozitele de deșeuri, incineratoare<sup>33</sup> și stații de tratare mecano-biologică;<sup>34</sup> și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul prevede, de asemenea, că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.

Fondul pentru o tranziție urbană verde se instituie până la 30 iunie 2022.

#### **B3.4.1 Investiții într-o transformare ecologică a orașelor**

Obiectivul investiției este de a sprijini tranziția verde în zonele urbane. Această măsură constă în sprijinirea proiectelor din orașe în cadrul Instrumentului de transformare urbană verde.

#### **B3.5 Reforma construcției de locuințe pentru persoanele cu venituri mici și medii, ținând seama de creșterea eficienței energetice a clădirilor**

Obiectivul reformei este de a spori oferta de locuințe eficiente din punct de vedere energetic pentru gospodăriile cu venituri mici și medii.

Acest obiectiv se realizează prin creșterea ratei de cofinanțare publică pentru clădirile care îndeplinesc standardele de eficiență energetică cu 20 % mai ambițioase decât standardul minim de eficiență energetică în vigoare în Polonia (standardul privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, NZEB).

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2022.

##### **B3.5.1 Investiții în proiecte locative**

Obiectivul investiției este creșterea ofertei de locuințe.

Această măsură constă în construirea sau renovarea clădirilor care fac parte din fondul rezidențial al municipalităților, a locuințelor protejate și a apartamentelor de închiriat create cu participarea unei municipalități sau a unei asociații intermunicipale de către alți investitori decât municipalitatea.

#### **B3.6 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie**

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți mediul de reglementare pentru energia distribuită și pentru prosumatori, de a dezvolta lanțul de aprovizionare pentru energia eoliană offshore, de a pune în aplicare sisteme de gestionare a energiei, de a crește capacitatea instalată a surselor regenerabile de energie și de a crește ponderea energiei din surse regenerabile de energie.

Reforma constă în modificări ale Legii privind energia din surse regenerabile („Legea privind energia din surse regenerabile”), cum ar fi introducerea unor condiții mai bune pentru funcționarea clusterelor energetice, punerea în aplicare a unor modele colective de prosumatori de energie, punerea în aplicare a dispozițiilor privind noile comunități de energie din surse regenerabile, introducerea unor dispoziții care să specifice principiile de funcționare pentru unul dintre modelele de comunități de energie din surse regenerabile și adoptarea principiilor de funcționare a unei întreprinderi pentru sectorul biometanului.

<sup>33</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>34</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Punerea în aplicare a acțiunii se finalizează până la 30 martie 2023.

Reforma modifică, de asemenea, Legea privind investițiile în energia eoliană onshore pentru a facilita posibilitatea investițiilor în energia eoliană onshore în municipalitățile care doresc să amplaseze astfel de instalații, acordând autorităților municipale mai multă putere pentru a stabili amplasarea investițiilor individuale și pentru a permite amplasarea centralei mai aproape de clădirile rezidențiale decât distanța minimă actuală de 10 ori înălțimea instalației.

Punerea în aplicare a acțiunii se finalizează până la 30 iunie 2022.

Reforma de mai sus este însoțită de intrarea în vigoare a unui regulament care prevede un plan de licitații pentru energia din surse regenerabile per tehnologie (inclusiv pentru noile parcuri eoliene terestre). Planul stabilește un buget și un volum de energie electrică care sunt disponibile pentru fiecare licitație competitivă pentru perioada 2022-2027. Regulamentul se publică până la 30 septembrie 2022.

În plus, Polonia crește treptat capacitatea instalată a parcurilor eoliene terestre și a instalațiilor fotovoltaice pentru a contribui la tranziția verde. Capacitatea eoliană onshore și fotovoltaică instalată trebuie să ajungă la 23,5 GW până la 30 septembrie 2023.

În ceea ce privește dezvoltarea parcurilor eoliene offshore, reforma introduce norme detaliate pentru plata taxei de concesiune către președintele Biroului de reglementare în domeniul energiei, extinsă la entitățile implicate în producerea de energie electrică în parcurile eoliene offshore.

Punerea în aplicare a acestei acțiuni se finalizează până la 30 iunie 2022.

În plus, reforma reglementează, de asemenea, tipurile de fluxuri de trezorerie care trebuie luate în considerare la calcularea prețului ajustat și metoda detaliată de calculare a prețului ajustat.

Punerea în aplicare a acestei acțiuni se finalizează până la 31 decembrie 2022.

#### B.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a împrumutului

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                                  | Etapă/țintă        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                    | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B1L      | B1.2 Facilitarea punerii în aplicare a obligației de economisire a energiei pentru întreprinderile energetice                                                           | Etapă de referință | Intrarea în vigoare a regulamentului de punere în aplicare a Legii privind eficiența energetică                                                                                                                                                                                          | Dispoziție din regulamentul de punere în aplicare a Legii privind eficiența energetică care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a regulamentului de punere în aplicare a Legii privind eficiența energetică, care stabilește o valoare de referință a economiilor de energie pentru proiectele de îmbunătățire a eficienței energetice; și să stabilească o metodologie de calculare a economiilor de energie pentru proiectele din sectorul transporturilor.                                                                                                                                                                              |
| B2L      | B1.2.1 Eficiența energetică și sursele regenerabile de energie în întreprinderi – investiții cu cel mai mare potențial de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră | Etapă de referință | Instrucțiuni de finanțare (inclusiv criterii de eligibilitate și de selecție) pentru schema de sprijin care vizează eficiența energetică și sursele regenerabile de energie în întreprinderi, inclusiv în cele care fac obiectul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii | Publicarea schemei de sprijin                                                                                             |                                           |                       |          | T4                                    | 2022 | Politica de investiții a schemei include cel puțin următoarele criterii de eligibilitate și de selecție a proiectelor: (i) obiectivul celui mai mic preț pe tonă de gaze cu efect de seră economisite; (ii) asigurarea conformității cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea listei de excludere și respectarea legislației UE și naționale în domeniul mediului și (iii) specificarea obiectivelor de decarbonizare.                                 |
| B3L      | B1.2.1 Eficiența energetică și sursele regenerabile de energie în întreprinderi – investiții cu cel mai mare potențial de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră | Țintă              | Atribuirea tuturor contractelor pentru punerea în aplicare a eficienței energetice și a SRE în întreprinderi                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           | Număr                                     | 0                     | 13       | T4                                    | 2023 | Numărul de contracte atribuite proiectelor de investiții legate de îmbunătățirea proceselor industriale și energetice în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a reducerii intensității energetice, ceea ce duce la reducerea și raționalizarea consumului de energie prin investiții în surse de energie regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon în întreprinderi. Schema este pusă în aplicare în conformitate cu instrucțiunile sale de finanțare, astfel cum sunt descrise la punctul B2L. Sistemul |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                     | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                  | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                       | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                           |                       |          |                                       |      | este pus în aplicare printr-un proces nediscriminatoriu, transparent și deschis, deschis tuturor sectoarelor industriale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B4L      | B2.3 Sprijin pentru investiții în parcuri eoliene offshore | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a regulamentelor de punere în aplicare care decurg din Legea privind promovarea generării de energie electrică în parcurile eoliene offshore                                                          | Dispoziții din regulamente care indică intrarea lor în vigoare               |                                           |                       |          | T2                                    | 2024 | Două regulamente de punere în aplicare intră în vigoare:<br>1. Regulamentul ministrului climei și mediului privind cerințele pentru elementele unui set de echipamente pentru evacuarea energiei electrice și pentru elementele stațiilor electrice offshore - În plus, regulamentul trebuie să garanteze calitatea adecvată a infrastructurii în contextul integrării sale potențiale în rețeaua electrică în cazul transferului prizelor electrice de la parcurile eoliene offshore, astfel cum se prevede la articolele 82-83 din Legea privind energia eoliană offshore.<br>2. Regulamentul ministrului climei și mediului privind prețul maxim în PLN per 1 MWh, care poate fi indicat în ofertele depuse în cadrul unei licitații de către producători. |
| B5L      | B2.3 Sprijin pentru investiții în parcuri eoliene offshore | Etapa de referință | Rezultatele licitațiilor pentru contracte pe diferență pentru energia eoliană offshore                                                                                                                                    | Publicarea rezultatelor                                                      |                                           |                       |          | T4                                    | 2025 | Se publică rezultatele licitației contractului (contractelor) pentru diferență (CfD) desfășurate pentru o capacitate eoliană offshore de 4 GW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B6L      | B2.3 Sprijin pentru investiții în parcuri eoliene offshore | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei modificări a regulamentului privind condițiile detaliate de funcționare a sistemului energetic, care modifică normele naționale de echilibrare pentru a reduce în cea mai mare măsură posibilă | Dispoziție din modificarea regulamentului care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T4                                    | 2023 | Ca parte a reformei pieței energiei, normele pieței de echilibrare se modifică pentru a include achiziționarea explicită de rezerve înainte de cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare (SDAC). Această soluție a fost propusă de ACER în metodologia CORE CCM (Decizia ACER 02/2019) ca fiind una dintre soluțiile posibile pentru a reduce în cea mai mare măsură posibilă impactul constrângerilor în materie de alocare. În vederea punerii în aplicare a acestei reforme, ministrul responsabil cu energia modifică Regulamentul ministrului economiei din 4 mai 2007 privind                                                                                                                                                                     |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                 | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                         | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                                                                                  | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                        |                    | impactul constrângerilor de alocare                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                           |                       |          |                                       |      | condițiile detaliate de funcționare a sistemului energetic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B6aL     | B2.3 Sprijin pentru investiții în parcuri eoliene offshore                             | Etapa de referință | Studiu privind măsurile de limitare a constrângerilor de alocare în sistemul electroenergetic polonez                                                            | Publicarea pe site-ul autorității de reglementare în domeniul energiei a unui studiu privind măsurile de limitare a constrângerilor de alocare în sistemul polonez de energie electrică |                                           |                       |          | T4                                    | 2025 | Autoritatea de reglementare în domeniul energiei efectuează și publică pe site-ul său web un studiu privind măsurile de limitare a constrângerilor de alocare în sistemul polonez de energie electrică. Studiul conține o evaluare a utilizării constrângerilor de alocare de la adoptarea reformei în B6L, justificarea utilizării acestora, impactul măsurilor existente de limitare a constrângerilor de alocare și recomandă măsuri suplimentare pentru a reduce în cea mai mare măsură posibilă utilizarea constrângerilor de alocare în sistemul electric polonez. |
| B10L     | B2.4 Cadrul juridic pentru dezvoltarea instalațiilor de stocare a energiei             | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei în ceea ce privește stocarea energiei                                                                   | Dispoziție din amendamentele la Legea energiei care indică intrarea sa în vigoare                                                                                                       |                                           |                       |          | T2                                    | 2021 | Modificările facilitează dezvoltarea stocării energiei electrice, inclusiv, în special, o scutire de la obligația tarifară, absența dublei taxe de rețea, scutirea parțială de taxe pentru conectarea stocării la rețea, scutirea de la obligația de a prezenta certificate de origine și de la anumite taxe în ceea ce privește energia electrică stocată. Cadrul tarifar propus pentru depozitare trebuie să fie nediscriminatoriu și să reflecte costurile.                                                                                                           |
| B14L     | B3.2 Sprijin pentru refacerea mediului și protecția împotriva substanțelor periculoase | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei legi care să faciliteze o eliminare cuprinzătoare a impactului negativ asupra mediului al zonelor postindustriale de mari dimensiuni. | Dispoziție legală care indică intrarea sa în vigoare                                                                                                                                    |                                           |                       |          | T4                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a unei legi care vizează creșterea siguranței pentru sănătatea umană și pentru starea mediului. Legea elimină barierele organizaționale și juridice care apar în calea eliminării cuprinzătoare a impactului negativ asupra mediului al zonelor postindustriale de mari dimensiuni. Este o formă de pilotaj pentru locații predefinite. Legea prevede norme pentru patru componente independente ale câmpului (locații și domenii de aplicare diferite ale lucrărilor): 1) fosta uzină chimică "Tarnowskie Góry" din Tarnowskie Góry;                |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                    | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                         | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                       | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                           |                    |                                                                                                                                                  |                                                                              | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                           |                    |                                                                                                                                                  |                                                                              |                                           |                       |          |                                       |      | 2) fosta uzină chimică "Zachem" din Bydgoszcz; 3) Fabrica "Organika-Azot" din Jaworzno; 4) fosta fabrică de vopsele "Boruta" din Zgierz.<br>Domeniul de aplicare al proiectului include recunoașterea și inventarierea zonelor, pregătirea și evaluarea amplorii problemelor legate de reducerea impactului asupra mediului al siturilor mari dezafectate și elaborarea unei documentații cuprinzătoare privind investițiile pentru aceste zone.                                                                                                                                                |
| B15L     | B3.2 Sprijin pentru refacerea mediului și protecția împotriva substanțelor periculoase    | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) în domeniul materialelor periculoase care persistă în zonele marine ale Republicii Polone     | Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea lor în vigoare |                                           |                       |          | T2                                    | 2025 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e), care prevede (prevăd):<br>- descrierea competențelor autorităților publice în chestiuni legate de eliminarea materialelor periculoase în zonele marine ale Republicii Polone; obligația de a elabora un plan anual privind materialele periculoase care persistă în zonele marine ale Republicii Polone;<br>o definiție a materialelor periculoase scufundate, stabilirea unui registru al acestor materiale periculoase, obligația de a raporta materialele periculoase descoperite sau identificate.                                      |
| B16L     | B3.2.1 Investiții în neutralizarea riscurilor și refacerea siturilor terestre și offshore | Țintă              | Documentația pentru investițiile legate de siturile terestre și offshore care sunt expuse la prezența poluanților sau a substanțelor periculoase |                                                                              | Număr                                     | 0                     | 8        | T3                                    | 2026 | Documentația publicată referitoare la investițiile în neutralizarea riscurilor și refacerea a cel puțin patru situri terestre predefinite și a patru situri offshore predefinite care sunt expuse la prezența poluanților sau a substanțelor periculoase:<br>a) pentru fiecare amplasament terestru, o evaluare a stării mediului; și<br>pentru fiecare sit offshore, planuri de neutralizare care conțin metodele planificate pentru neutralizarea materialelor periculoase inundate, ținând seama de impactul activităților planificate și de efectele acestora asupra stării mediului marin. |
| B21L     | B3.3 Sprijin pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă                              | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a modificărilor legislației naționale                                                                                        | Dispoziție din amendamente care indică                                       |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a modificărilor care contribuie la creșterea rezilienței agriculturii la secetă și la prevenirea inundațiilor în zonele agricole;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                    | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                           | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                       | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                           |                    |                                                                                                                    |                                                                              | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | în agricultură și în zonele rurale                                                        |                    | necesare pentru îmbunătățirea condițiilor pentru o gestionare rezilientă a apei în agricultură și în zonele rurale | intrarea în vigoare                                                          |                                           |                       |          |                                       |      | <p>îmbunătățirea eficienței utilizării apei prin reglementarea corespunzătoare a relațiilor cu apa în zonele agricole și reducerea scurgerilor de apă; și creșterea retenției de apă. Modificările respectă cerințele prevăzute în Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01), în special, asigură conformitatea cu legislația UE în domeniul mediului, inclusiv cu Directiva EIM și cu Directiva-cadru privind apa.</p> <p>Modificările nu conduc la nicio deteriorare a nivelului de conformitate cu legislația UE în domeniul mediului în ceea ce privește investițiile care sunt considerate investiții semnificative sau potențial semnificative în temeiul regulamentului Consiliului de Miniștri privind proiectele care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului și investițiile în zonele Natura 2000 sau care afectează aceste zone. În plus, modificările nu modifică normele obligatorii în prezent privind aportul de apă.</p> |
| B22L     | B3.3.1 Investiții în creșterea potențialului gestionării durabile a apei în zonele rurale | Etapa de referință | Adoptarea criteriilor de selecție pentru cererile de propuneri                                                     | Adoptarea criteriilor de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | <p>Investițiile sunt selectate prin intermediul unor cereri de propuneri specifice, pe baza unor criterii de mediu.</p> <p>Proiectul contribuie la creșterea rezistenței agriculturii la secetă și la prevenirea inundațiilor în zonele agricole; îmbunătățirea eficienței utilizării apei prin reglementarea corespunzătoare a relațiilor cu apa în zonele agricole și reducerea scurgerilor de apă; și creșterea retenției de apă, cu condiția ca nevoia și natura acestora să fie justificate în mod corespunzător.</p> <p>Se acordă prioritate soluțiilor bazate pe natură sau altor soluții reziliente la schimbările climatice. Se sprijină numai proiectele care nu conduc la o deteriorare a stării apelor de suprafață și a apelor subterane și care nu împiedică îmbunătățirea stării</p>                                                                                                                                                                                      |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                        | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                            | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                                                          | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                               |                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                               |                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                           |                       |          |                                       |      | ecologice sau a potențialului ecologic al corpurilor de apă afectate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B24L     | B3.4 Cadrul favorabil pentru investițiile în tranziția verde în zonele urbane | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei legi care vizează sprijinirea capacității zonelor urbane de a investi în tranziția verde | Dispoziție legală care indică intrarea sa în vigoare                                                                                                            |                                           |                       |          | T4                                    | 2023 | Intrarea în vigoare a unei legi care vizează sprijinirea capacității zonelor urbane de a investi în tranziția verde. Acesta se asigură că aspectele legate de durabilitate sunt integrate în procedurile de planificare urbană. Comisia se asigură că părțile interesate sunt consultate în cadrul acestor proceduri. Acesta oferă sprijin în materie de capacitate administrațiilor locale pentru punerea în aplicare a unor astfel de proiecte. Legea poate prevedea o perioadă de tranziție rezonabilă pentru aplicarea efectivă a anumitor obligații de adaptare urbană.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B25L     | B3.4 Cadrul favorabil pentru investițiile în tranziția verde în zonele urbane | Etapa de referință | Instrumentul pentru transformarea urbană ecologică                                                                  | Instituirea Instrumentului pentru transformarea urbană ecologică și adoptarea normelor și procedurilor sale detaliate în consultare cu toate părțile interesate |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Instituirea Instrumentului pentru tranziția urbană verde pentru a sprijini (a) transformarea verde a orașelor; și (b) investiții în digitalizarea verde a orașelor, cu proceduri adoptate. Instrumentul de tranziție urbană verde este în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C 58/01). Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01), criteriile de eligibilitate pentru proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul prevede, de asemenea, că pot fi selectate numai activitățile |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                          | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                                                                                                                                                               | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                       |          |                                       |      | care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.<br><br>Instrumentul de transformare urbană verde se asigură că toate restituirile (și anume dobânzile aferente împrumutului, randamentul capitalurilor proprii sau principalul rambursat, minus costurile asociate) legate de acest instrument sunt utilizate pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026, sau pentru rambursarea împrumutului MRR.                                             |
| B26L     | B3.4.1 Investiții într-o transformare ecologică a orașelor                                                                                      | Țintă              | T1 - Semnarea contractelor de credit                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Număr                                     | 0                     | 201      | T4                                    | 2024 | 201 contracte de împrumut semnate în cadrul Instrumentului de transformare urbană verde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B27aL    | B3.4.1 Investiții într-o transformare ecologică a orașelor                                                                                      | Țintă              | T2 - Proiecte în cadrul Instrumentului de transformare urbană ecologică                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Număr                                     | 0                     | 1 033    | T3                                    | 2026 | Permisul de ocupare, notificarea finalizării, protocolul de recepție finală, raportul de livrare sau un document echivalent se eliberează pentru 1 033 de proiecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B28L     | B3.5 Reforma construcției de locuințe pentru persoanele cu venituri mici și medii, ținând seama de creșterea eficienței energetice a clădirilor | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii din 8 decembrie 2006 privind sprijinul financiar pentru crearea de spații rezidențiale pentru închiriere, locuințe protejate, adăposturi de noapte, adăposturi pentru persoanele fără adăpost, centrale termice și spații temporare și modificările rezultate în alte acte | Dispoziție din actul de modificare a Legii din 8 decembrie 2006 privind sprijinul financiar pentru crearea de spații rezidențiale pentru închiriere, locuințe protejate, adăposturi de noapte, adăposturi pentru persoanele fără adăpost, centrale termice și spații |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Modificarea actului prevede creșterea sprijinului pentru investițiile în construcția de clădiri cu un standard energetic mai ridicat cu 20 % decât clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Sprijinul se majorează în comparație cu locuințele standard de la 80 % la 95 % pentru clădirile destinate gospodăriilor cu venituri mici și de la 35 % la 60 % pentru gospodăriile cu venituri medii. Aceste dispoziții se aplică oricărei surse de sprijin public. |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                          | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                    | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | temporare și modificările rezultate în alte acte care indică intrarea sa în vigoare       |                                           |                       |          |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B30L     | B3.5.1 Investiții în proiecte locative                                          | Țintă              | Construcția sau renovarea clădirilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Număr                                     | 0                     | 134      | T2                                    | 2026 | <p>Numărul de clădiri construite sau renovate.</p> <p>Cererea de propuneri precizează că sunt sprijinite următoarele tipuri de proiecte: locuințele care fac parte din fondul locativ al municipalității, locuințele protejate și apartamentele de închiriat create cu participarea unei municipalități sau a unei asociații intercomunale de către alți investitori decât municipalitatea.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B32L     | B3.6 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actelor de modificare a cadrului legislativ pentru comunitățile de energie din surse regenerabile și biometan: Modificări ale Legii privind energia din surse regenerabile, modificări ale legislației privind piața energiei și intrarea în vigoare a unui regulament la Legea privind energia din surse regenerabile | Dispoziții din actele de modificare și din regulament care indică intrarea lor în vigoare |                                           |                       |          | T1                                    | 2023 | <p>Adoptarea și intrarea în vigoare a actelor și a regulamentelor de modificare, inclusiv:</p> <p>1. Modificările aduse Legii din 20 februarie 2015 privind sursele regenerabile de energie (Legea privind sursele regenerabile de energie) reformulează principiile de funcționare a clusterelor energetice (condiții mai bune pentru înființarea unor astfel de entități), prevăzând: norme, definiții sau noțiuni privind: domeniul de aplicare, acordurile, obiectul clusterului energetic, registrul clusterului energetic sau cooperarea dintre membrii individuali ai clusterului energetic și operatorii de sistem.</p> <p>2. Modificările aduse Legii privind energia din surse regenerabile pun în aplicare modele colective de prosumatori de energie. Dispozițiile privind modelele colective ale prosumatorilor de energie pot avea o intrare în vigoare întârziată.</p> <p>3. Modificările actelor legislative privind piața energiei pun în aplicare dispoziții privind noile comunități de energie din surse regenerabile, care asigură faptul că clienții finali, în special clienții</p> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                          | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                                                                                         | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                 |                    |                                                                                                         |                                                                                                                                | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                 |                    |                                                                                                         |                                                                                                                                |                                           |                       |          |                                       |      | casnici, au dreptul de a participa la o comunitate de energie din surse regenerabile.<br>4. Regulamentul la Legea privind energia din surse regenerabile referitor la principiile de contabilizare a energiei pentru cooperativele energetice introduce dispoziții care specifică principiile de funcționare pentru unul dintre modelele comunității de energie din surse regenerabile.<br>5. Modificări ale Legii privind energia din surse regenerabile, care stabilesc normele care reglementează desfășurarea unei activități în sectorul biometanului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B33L     | B3.6 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind investițiile în parcurile eoliene terestre | Dispoziție din actul de modificare a Legii privind investițiile în parcuri eoliene terestre care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a unui act de modificare care elimină barierele formale din calea investițiilor în infrastructura terestră. Amendamentul va face mai flexibilă regula distanței (distanța minimă de la moară de vânt la clădirea rezidențială - de 10 ori înălțimea morii de vânt, 10H), conferind mai multă putere pentru a determina distanțele minime față de municipalități ca parte a procedurii spațiale/zoniere și față de birourile regionale de protecție a mediului ca parte a procedurii de emitere a deciziilor privind condițiile de mediu.<br>Regula generală privind distanța de 10 ore trebuie menținută, dar trebuie să se permită posibilitatea unor abateri de la aceasta și să se acorde mai multă putere municipalităților individuale pentru a determina amplasarea parcurilor eoliene, ca parte a procedurii de planificare locală (procedura de zonare/spațială). Planul local trebuie să fie în măsură să definească o distanță mai mică a parcului eolian față de clădirea rezidențială, ținând seama de gama de impacturi ale parcurilor eoliene pe baza previziunilor privind impactul asupra mediului realizate în cadrul unui astfel de plan. |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                          | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                        | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                       | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                 |                    |                                                                                                                                                 |                                                              | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B34L     | B3.6 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui regulament de stabilire a unui plan de licitații pentru energia din surse regenerabile pentru perioada 2022-2027     | Dispoziție din regulament care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T3                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a unui regulament de stabilire a unui plan de licitații pentru energia din surse regenerabile per tehnologie (inclusiv pentru noile parcuri eoliene terestre). Planul stabilește un buget și un volum de energie electrică care sunt disponibile prin licitații competitive pentru perioada 2022-2027.                                                                                                                  |
| B35L     | B3.6 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie | Țintă              | T1 - Capacitatea instalată a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre (în GW)                                                             |                                                              | Număr                                     | 11,2                  | 18       | T2                                    | 2022 | Capacitatea instalată totală (în GW) a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B36L     | B3.6 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie | Țintă              | T2 - Capacitatea instalată a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre (în GW)                                                             |                                                              | Număr                                     | 18                    | 20       | T3                                    | 2022 | Capacitatea instalată totală (în GW) a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B37L     | B3.6 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie | Țintă              | T3 - Capacitatea instalată a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre (în GW)                                                             |                                                              | Număr                                     | 20                    | 23       | T1                                    | 2023 | Capacitatea instalată totală (în GW) a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B38L     | B3.6 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie | Țintă              | T4 - Capacitatea instalată a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre (în GW)                                                             |                                                              | Număr                                     | 23                    | 23,5     | T3                                    | 2023 | Capacitatea instalată totală (în GW) a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B39L     | B3.6 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a regulamentului de punere în aplicare care decurge din Legea din 17 decembrie 2020 privind promovarea generării de energie | Dispoziție din regulament care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Următorul regulament de punere în aplicare intră în vigoare:<br>Regulamentul Consiliului de Miniștri privind taxa de concesiune – În temeiul articolului 34 alineatul (2a) din Legea energiei, obligația de a plăti taxa de concesiune președintelui Biroului de reglementare în domeniul energiei s-a extins și la întreprinderile energetice care desfășoară activități economice în domeniul generării de energie electrică în parcurile |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                          | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                | Indicatori calitativi (pentru jaloane)                       | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                              | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                 |                    | electrică în parcurile eoliene offshore                                                                                                                                                 |                                                              |                                           |                       |          |                                       |      | eoliene offshore, menționată în Legea din 17 decembrie 2020 privind promovarea generării de energie electrică în parcurile eoliene offshore. În plus, în legătură cu modificarea Legii energiei din 15 aprilie 2021, o activitate care va fi acoperită și de taxa de concesiune este stocarea energiei electrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B40L     | B3.6 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a regulamentului de punere în aplicare care decurge din Legea din 17 decembrie 2020 privind promovarea generării de energie electrică în parcurile eoliene offshore | Dispoziție din regulament care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T4                                    | 2022 | Regulamentul ministrului climei și mediului privind tipurile de fluxuri de numerar care trebuie luate în considerare la calcularea prețului ajustat și metoda detaliată de calculare a prețului ajustat. Regulamentul precizează tipurile de fluxuri de trezorerie care trebuie luate în considerare la calcularea prețului ajustat și metoda detaliată de calculare a prețului ajustat. Pe parcursul procesului, se iau în considerare factori precum ajutoarele pentru investiții, data acordării ajutoarelor pentru investiții și normele de acordare a ajutoarelor publice în domeniul protecției mediului și al energiei. Scopul este de a facilita procedura de mai sus pentru investitori în parcuri eoliene offshore. |

## **C. COMPONENTA C: „TRANSFORMAREA DIGITALĂ”**

Componenta C a Planului de redresare și reziliență al Poloniei abordează o serie de provocări. În primul rând, disparitățile dintre zonele urbane și cele rurale în ceea ce privește conectivitatea și accesul la o conexiune la internet rapidă și fiabilă, atât fixă, cât și mobilă; în al doilea rând, necesitatea unei utilizări mai rapide și mai sigure a serviciilor digitale în sectorul public; în al treilea rând, lipsa generală a unei strategii specifice în materie de educație și formare digitală, care a fost evidențiată în mod clar de competențele digitale și de echipamentele TIC insuficiente în rândul studenților și al cadrelor didactice în timpul pandemiei de COVID-19. În cele din urmă, necesitatea de a spori securitatea cibernetică a sistemului de informații publice pentru a răspunde prompt la atacurile cibernetice și la incidentele de securitate.

Componenta vizează accelerarea procesului de digitalizare a țării prin transformarea digitală a sectorului public, a economiei și a societății. Aceasta constă în măsuri care vizează: îmbunătățirea accesului la internetul de mare viteză; dezvoltarea serviciilor electronice și a disponibilității acestora în aplicația mobilă mObywatel și îmbunătățirea comunicării dintre instituțiile publice, cetățeni și întreprinderi; creșterea securității în spațiul cibernetic, securizarea infrastructurii de prelucrare a datelor și digitalizarea infrastructurii serviciilor de securitate; sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor prin utilizarea cloud computingului.

Reforme și investiții elaborate în cadrul componentei contribuie la abordarea a trei recomandări specifice fiecărei țări identificate pentru Polonia în ultimii doi ani, cu privire la necesitatea de a concentra politica economică legată de investiții asupra infrastructurii digitale (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) și asupra tranziției digitale (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020); precum și cu privire la necesitatea de a îmbunătăți competențele digitale și de a promova transformarea digitală atât a întreprinderilor, cât și a administrației publice (Recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C 58/01).

Se preconizează că această componentă va promova tranziția digitală prin dezvoltarea infrastructurii de bandă largă de acces de nouă generație, prin îmbunătățirea utilizării instrumentelor digitale în sectorul public și prin stimularea competențelor electronice în societate (întreprinderi, administrație publică, profesori și studenți). Aceasta contribuie la optimizarea securității cibernetice, la îmbunătățirea eficienței prelucrării datelor și la modernizarea infrastructurii serviciilor de stat responsabile cu securitatea. În cele din urmă, implementarea potențială a unor soluții inovatoare de cloud de nouă generație creează infrastructuri de cloud stabile și durabile.

### **C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

#### **C1.1 Facilitarea dezvoltării infrastructurii de rețea pentru a asigura accesul universal la internetul de mare viteză**

Această reformă vizează garantarea accesului universal la internet de mare viteză și la servicii digitale pe întreg teritoriul Poloniei, inclusiv la așa-numitele „zone albe” în care nu există infrastructură de bandă largă de mare capacitate.

Acest lucru se va realiza în primul rând prin eliminarea barierelor legislative din calea investițiilor în banda largă și, în al doilea rând, prin alinierea legislației naționale la setul de instrumente pentru conectivitate la nivelul UE din 25 martie 2021. Modificările legislative prevăd, printre altele, modificări ale Regulamentului privind inventarul infrastructurii de telecomunicații și ale Regulamentului privind sistemul punctelor unice de informare (SIP).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2023.

### **C1.1.1 Accesul la rețeaua în bandă largă**

Obiectivul acestei investiții este de a spori acoperirea rețelei în bandă largă de mare viteză în Polonia și de a sprijini introducerea unei rețele locale (LAN) în școli. Această măsură constă în punerea accesului la internet în bandă largă la dispoziția unităților rezidențiale și a școlilor cu LAN modernizată.

### **C2.1 Extinderea aplicațiilor digitale în sfera publică, în economie și în societate**

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini digitalizarea în Polonia. Această măsură constă în (i) modificarea Legii privind informatizarea activităților desfășurate de entitățile publice, (ii) modificarea Legii privind taxa pe bunuri și servicii în ceea ce privește utilizarea facturilor structurate, (iii) definirea unor standarde obligatorii pentru dotarea școlilor cu infrastructură digitală și (iv) crearea Programului de dezvoltare a competențelor digitale.

#### **C2.1.1 Servicii electronice publice și soluții informatice pentru administrația publică**

Obiectivul acestei investiții este de a extinde serviciile electronice publice. Această măsură constă în următoarele proiecte:

- noi servicii electronice publice puse la dispoziție online sau servicii electronice integrate în aplicația mObywatel;
- lansarea sau extinderea sistemelor informatice publice;
- punerea la dispoziția beneficiarilor a unor sisteme electronice de gestionare a documentelor pentru utilizarea în producție și lansarea serviciului de cloud SaaS2 EZD RP;
- lansarea sistemului național de facturi electronice;
- lansarea de servicii electronice noi sau modernizate în cadrul serviciului e-Tax Office.

#### **C2.1.2 Tehnologiile digitale în învățământul școlar – dispozitive portabile**

Obiectivul acestei investiții este de a furniza școlilor din Polonia echipamente TIC pentru a extinde utilizarea tehnologiilor digitale în învățământul școlar. Această măsură constă în furnizarea de dispozitive portabile școlilor sau prin intermediul autorităților de gestionare a școlilor și de vouchere pentru computere portabile.

#### **C2.1.3 Competențe electronice**

Obiectivul acestei investiții este de a crește nivelul competențelor digitale în societate. Această măsură constă în furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și în înființarea unui Centru de dezvoltare a competențelor digitale.

### **C3.1 Consolidarea securității cibernetice**

Obiectivul acestei reforme este de a spori capacitatea sistemului național de securitate cibernetică. Această măsură constă în adoptarea modificării legii privind securitatea cibernetică.

#### **C3.1.1 Securitate cibernetică – CyberPL, infrastructura de prelucrare a datelor și optimizarea infrastructurii serviciilor de aplicare a legii**

Obiectivul acestei investiții este de a extinde soluțiile de securitate cibernetică în Polonia. Această măsură constă în: (i) acțiuni în domeniul securității cibernetică; (ii) construirea unei clădiri a centrului de date; (iii) furnizarea de echipamente pentru serviciile de aplicare a legii și (iv) lansarea de soluții de prelucrare a datelor privind infrastructura sau serviciile.

## C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                             | Etapa/<br>ținta    | Denumire                                                                                                                                                                                         | Indicatori<br>calitativi (pentru<br>obiectivele de<br>etapă)                                                | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                             |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | Unitatea<br>de<br>măsură                     | Situația<br>de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C1G      | C1.1 Facilitarea dezvoltării infrastructurii de rețea pentru a asigura accesul universal la internetul de mare viteză | Etapa de referință | Cadrul pregătit de Cancelaria Prim-ministrului pentru cofinanțarea proiectelor de bandă largă în zonele albe de acces de generație următoare (NGA), în care nu există în prezent nicio rețea NGA | Publicarea cadrului pe site-urile Cancelariei Prim-ministrului și ale Centrului de proiect Polonia digitală |                                              |                             |          | T2                                       | 2022 | Instituirea cadrului ca bază pentru următoarea cerere de propuneri. Cadrul include dispoziții pentru a asigura conformitatea deplină cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a proiectelor sprijinite în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. |
| C2G      | C1.1 Facilitarea dezvoltării infrastructurii de rețea pentru a asigura accesul universal la internetul de mare viteză | Etapa de referință | Modificarea Regulamentului ministrului digitalizării privind inventarul anual al infrastructurii și amperilor de telecomunicații; servicii                                                       | Dispoziție din modificarea regulamentului care indică intrarea în vigoare                                   |                                              |                             |          | T1                                       | 2023 | Intrarea în vigoare a modificării Regulamentului privind inventarul național al infrastructurii și serviciilor de telecomunicații, pentru a identifica mai bine domeniile care necesită sprijin suplimentar din partea intervențiilor publice.                                                                                                                                                                                      |
| C3G      | C1.1 Facilitarea dezvoltării infrastructurii de rețea pentru a asigura accesul universal la internetul de mare viteză | Etapa de referință | Modificarea Regulamentului privind punctul unic de informare                                                                                                                                     | Dispoziție din modificarea regulamentului care indică intrarea sa în vigoare                                |                                              |                             |          | T4                                       | 2022 | Intrarea în vigoare a modificării Regulamentului privind punctul unic de informare pentru a oferi operatorilor informații privind infrastructura pentru investiții în telecomunicații și instrumentul de planificare.                                                                                                                                                                                                               |
| C5aG     | C1.1.1 Accesul la rețeaua în bandă largă                                                                              | Etapa de referință | Contracte semnate cu furnizorii de servicii în bandă largă                                                                                                                                       | Contracte semnate                                                                                           |                                              |                             |          | T4                                       | 2025 | Contractele se semnează cu furnizorii de servicii în bandă largă pentru a pune banda largă la dispoziția a 521 000 de unități rezidențiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C6G      | C1.1.1 Accesul la rețeaua în bandă largă                                                                              | Etapa de referință | Unități rezidențiale cu acces la bandă largă de 100 Mb/s                                                                                                                                         | Creșterea ponderii unităților rezidențiale cu acces la banda largă                                          |                                              |                             |          | T3                                       | 2026 | O creștere a ponderii unităților rezidențiale din Polonia cu acces la bandă largă de cel puțin 100 Mb/s cu cel puțin 4 puncte procentuale în                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                           | Etapa/<br>ținta    | Denumire                                                                                                            | Indicatori<br>calitativi (pentru<br>obiectivele de<br>etapă) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                             |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                     |                    |                                                                                                                     |                                                              | Unitatea<br>de<br>măsură                     | Situația<br>de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                     |                    |                                                                                                                     |                                                              |                                              |                             |          |                                          |      | comparație cu valoarea de referință de 79,6 % din 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C6aG     | C1.1.1 Accesul la rețeaua în bandă largă                                            | Țintă              | Local Area Network (LAN) în școli                                                                                   |                                                              | Număr                                        | 0                           | 2 000    | T2                                       | 2026 | Cel puțin 2 000 de școli cu LAN modernizată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C7G      | C2.1 Extinderea aplicațiilor digitale în sfera publică, în economie și în societate | Etapa de referință | Informatizarea activităților entităților care îndeplinesc sarcini publice                                           | Dispoziție care indică intrarea în vigoare                   |                                              |                             |          | T4                                       | 2024 | Intrarea în vigoare a modificării actului privind informatizarea activităților entităților care îndeplinesc sarcini publice în ceea ce privește: (i) permiterea creării arhitecturii informaționale de stat, (ii) introducerea Comisiei pentru afaceri digitale, (iii) furnizarea temeiului juridic pentru adoptarea unei strategii de informatizare de stat și (iv) introducerea unui sistem de inventariere a sistemelor TIC.                                                                       |
| C8G      | C2.1 Extinderea aplicațiilor digitale în sfera publică, în economie și în societate | Etapa de referință | Utilizarea facturilor structurate                                                                                   | Dispoziție care indică intrarea în vigoare                   |                                              |                             |          | T4                                       | 2025 | Intrarea în vigoare a modificării (modificărilor) Legii privind taxa pe bunuri și servicii în ceea ce privește utilizarea facturilor structurate pentru contribuabilii a căror valoare totală a vânzărilor, inclusiv valoarea taxei, documentată prin facturile respective emise într-o anumită lună, depășește 10 000 PLN.<br><br>Se poate aplica o perioadă de tranziție, astfel încât utilizarea facturilor structurate pentru acești contribuabili să fie obligatorie începând cu 1 aprilie 2026. |
| C9G      | C2.1 Extinderea aplicațiilor digitale în sfera publică, în economie și în societate | Etapa de referință | Standarde minime obligatorii pentru dotarea tuturor școlilor cu infrastructură digitală pentru a permite utilizarea | Adoptarea standardelor                                       |                                              |                             |          | T3                                       | 2022 | Adoptarea unor standarde obligatorii pentru dotarea școlilor cu infrastructură digitală, care sunt obligatorii pentru școli pentru a atinge același nivel de infrastructură digitală. Elaborarea standardelor este                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                           | Etapa/<br>ținta    | Denumire                                                                                                          | Indicatori<br>calitativi (pentru<br>obiectivele de<br>etapă)                        | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                             |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                     |                    |                                                                                                                   |                                                                                     | Unitatea<br>de<br>măsură                     | Situația<br>de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                     |                    | tehnologiilor digitale în procesul de învățare la un nivel egal în fiecare școală                                 |                                                                                     |                                              |                             |          |                                          |      | consultată cu părțile interesate și cu administrația locală.<br><br>În domeniul educației, se definesc standarde minime obligatorii pentru dotarea școlilor cu infrastructuri digitale. Orientările obligatorii sunt elaborate în cooperare cu administrațiile locale și în consultare cu un grup larg de părți interesate și asigură un nivel minim de echipamente pentru tehnologia informației și a calculatoarelor (TIC) pentru fiecare școală din Polonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C10G     | C2.1 Extinderea aplicațiilor digitale în sfera publică, în economie și în societate | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a rezoluției Consiliului de Miniștri privind Programul de dezvoltare a competențelor digitale | Dispoziție din rezoluția Consiliului de Miniștri care indică intrarea sa în vigoare |                                              |                             |          | T3                                       | 2022 | Întrarea în vigoare a rezoluției Consiliului de Miniștri privind Programul de dezvoltare a competențelor digitale (care este un program multianual până în 2030), inclusiv planul de punere în aplicare, măsurile de evaluare și monitorizare în conformitate cu „Actul privind principiile politicii de dezvoltare”. Programul va fi elaborat adoptând o abordare multipartită. Programul instituie, printre altele, Centrul de dezvoltare a competențelor digitale (DCDC) și politica de dezvoltare a competențelor digitale.<br><br>În ceea ce privește competențele digitale, se creează și se pune în aplicare Programul de dezvoltare a competențelor digitale. Programul definește un set cuprinzător de cerințe pe termen lung pentru a sprijini dezvoltarea și monitorizarea |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                               | Etapa/<br>ținta    | Denumire                                                                    | Indicatori<br>calitativi (pentru<br>obiectivele de<br>etapă)      | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                             |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                         |                    |                                                                             |                                                                   | Unitatea<br>de<br>măsură                     | Situația<br>de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                         |                    |                                                                             |                                                                   |                                              |                             |          |                                          |      | competențelor digitale în educația formală, non-formală și informală. Înființarea și funcționarea Centrului de dezvoltare a competențelor digitale sunt formulate în mod clar în program. Documentul este elaborat utilizând o abordare multipartită.      |
| C12G     | C2.1.1 Servicii electronice publice și soluții informatice pentru administrația publică | Țintă              | Servicii electronice publice                                                |                                                                   | Număr                                        | 0                           | 69       | T2                                       | 2026 | Noile servicii electronice publice sunt puse la dispoziție online sau serviciile electronice sunt integrate în aplicația mObywatel.                                                                                                                        |
| C13aG    | C2.1.1 Servicii electronice publice și soluții informatice pentru administrația publică | Țintă              | Sisteme informatice publice                                                 |                                                                   | Număr                                        | 0                           | 6        | T2                                       | 2026 | Se lansează sau se extind cel puțin 6 sisteme informatice publice.                                                                                                                                                                                         |
| C13bG    | C2.1.1 Servicii electronice publice și soluții informatice pentru administrația publică | Etapa de referință | Digitalizarea administrației publice                                        | Sunt disponibile sisteme electronice de gestionare a documentelor |                                              |                             |          | T2                                       | 2026 | Sistemele electronice de gestionare a documentelor sunt puse la dispoziție pentru utilizare în producție la 2 000 de beneficiari.<br><br>Va fi lansat serviciul de cloud SaaS2 EZD RP, cu o capacitate de conectare de aproximativ 300 000 de utilizatori. |
| C13cG    | C2.1.1 Servicii electronice publice și soluții informatice pentru administrația publică | Etapa de referință | Lansarea sistemului național de facturi electronice                         | Lansarea sistemului național de facturi electronice               |                                              |                             |          | T2                                       | 2026 | Se lansează sistemul național de facturi electronice.                                                                                                                                                                                                      |
| C13dG    | C2.1.1 Servicii electronice publice și soluții informatice pentru administrația publică | Țintă              | Lansarea de servicii electronice noi sau modernizate în cadrul e-Tax Office |                                                                   | Număr                                        | 0                           | 33       | T2                                       | 2026 | 33 de servicii electronice noi sau modernizate sunt lansate în cadrul e-Tax Office.                                                                                                                                                                        |
| C14G     | C2.1.2 Tehnologiile digitale în învățământul școlar – dispozitive portabile             | Țintă              | Voucher pentru computere portabile                                          |                                                                   | Număr                                        | 0                           | 533 658  | T4                                       | 2025 | Cel puțin 533 658 de vouchere (coduri de reducere) pentru calculatoare portabile trebuie înregistrate în baza de date a                                                                                                                                    |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                            | Etapă/<br>ținta       | Denumire                                                                   | Indicatori<br>calitativi (pentru<br>obiectivele de<br>etapă)             | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                             |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                      |                       |                                                                            |                                                                          | Unitatea<br>de<br>măsură                     | Situația<br>de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                      |                       |                                                                            |                                                                          |                                              |                             |          |                                          |      | sistemului Laptop pentru profesori („Laptop dla nauczyciela”).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C15G     | C2.1.2 Tehnologiile<br>digitale în învățământul<br>școlar – dispozitive<br>portabile | Țintă                 | Dispozitive portabile<br>livrate                                           |                                                                          | Număr                                        | 0                           | 16 500   | T1                                       | 2026 | Livrarea de dispozitive portabile<br>(laptopuri, laptopuri de browser sau<br>tablete) către 16 500 de școli, direct<br>sau prin intermediul autorităților de<br>gestionare a școlilor, astfel cum se<br>arată în protocoalele de acceptare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C16G     | C2.1.3 Competențe<br>electronice                                                     | Etapă de<br>referință | Crearea unui Centru de<br>Dezvoltare a<br>Competențelor Digitale<br>(DCDC) | Raport privind<br>structura<br>organizatorică și<br>funcționarea<br>DCDC |                                              |                             |          | T4                                       | 2022 | Centrul de dezvoltare a competențelor<br>digitale (DCDC) se înființează în<br>cadrul biroului ministrului<br>responsabil cu digitalizarea.<br><br>Obiectivul principal al DCDC este de<br>a consolida și de a îmbunătăți<br>sistemul de coordonare a dezvoltării<br>competențelor digitale în Polonia prin<br>realizarea următoarelor subfuncții:<br>Funcția de cercetare și analiză<br>Această funcție implică acțiuni de<br>cercetare și monitorizare privind<br>competențele digitale, combinate cu<br>funcția de observator, care colectează<br>și structurează cunoștințele în acest<br>sens. Acest lucru conduce la<br>formularea de recomandări și<br>proponeri de activități relevante.<br>- Funcția de testare și punere în<br>aplicare<br>Această funcție implică teste sub<br>formă de acțiuni-pilot și punerea în<br>aplicare a celor mai valoroase și<br>promițătoare soluții, recomandări și<br>proponeri care rezultă din acțiunile-<br>pilot și realizarea funcției de cercetare<br>și analiză. |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                                                      | Etapa/<br>ținta    | Denumire                                          | Indicatori<br>calitativi (pentru<br>obiectivele de<br>etapă)     | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                             |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                |                    |                                                   |                                                                  | Unitatea<br>de<br>măsură                     | Situația<br>de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                |                    |                                                   |                                                                  |                                              |                             |          |                                          |      | - Funcția de educație și popularizare. Această funcție implică acțiuni precum consultanță, mentorat, seminare, formare și cursuri, precum și diseminarea rezultatelor acțiunilor Centrului prin intermediul unui portal de informare.                                                                                                                                                                                     |
| C20G     | C2.1.3 Competențe electronice                                                                                                                  | Țintă              | Cursuri de formare privind competențele digitale  |                                                                  | Număr                                        | 0                           | 250 000  | T2                                       | 2026 | 250 000 de certificate eliberate pentru cursuri de formare privind competențele digitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C21G     | C3.1 Consolidarea securității cibernetice                                                                                                      | Etapa de referință | Modificarea legii privind securitatea cibernetică | Dispoziție din modificarea legii care indică intrarea în vigoare |                                              |                             |          | T4                                       | 2025 | Intrarea în vigoare a unei modificări a legii privind securitatea cibernetică, care introduce echipe sectoriale de intervenție în caz de incidente de securitate informatică și extinde grupul de entități incluse în „sistemul TIC care sprijină cooperarea în cadrul sistemului național de securitate cibernetică”.                                                                                                    |
| C23G     | C3.1.1 Securitate cibernetică – CyberPL, infrastructura de prelucrare a datelor și optimizarea infrastructurii serviciilor de aplicare a legii | Etapa de referință | Acțiuni în domeniul securității cibernetice       | Acțiuni în domeniul securității cibernetice                      |                                              |                             |          | T2                                       | 2026 | - Se înființează din punct de vedere administrativ patru echipe sectoriale de intervenție în caz de incidente de securitate informatică.<br><br>- „Sistemul TIC care sprijină cooperarea în cadrul sistemului național de securitate cibernetică” este pus la dispoziția altor 385 de beneficiari.<br><br>- 197 214 464 EUR se plătesc unui număr de cel puțin 608 entități pentru investiții în securitatea cibernetică. |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                                                      | Etapa/<br>țintă    | Denumire                                                                                                                        | Indicatori<br>calitativi (pentru<br>obiectivele de<br>etapă) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                             |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                 |                                                              | Unitatea<br>de<br>măsură                     | Situația<br>de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C25G     | C3.1.1 Securitate cibernetică – CyberPL, infrastructura de prelucrare a datelor și optimizarea infrastructurii serviciilor de aplicare a legii | Țintă              | Construirea unei clădiri a unui centru de date                                                                                  |                                                              | Număr                                        | 0                           | 1        | T3                                       | 2026 | Se construiește o clădire a centrului de date. Contractul (contractele) se semnează pentru ca această clădire a centrului de date să fie alimentată cu energie din surse regenerabile.                                                                                                |
| C26G     | C3.1.1 Securitate cibernetică – CyberPL, infrastructura de prelucrare a datelor și optimizarea infrastructurii serviciilor de aplicare a legii | Etapa de referință | Livrarea de echipamente pentru serviciile de aplicare a legii                                                                   | Protocoale de livrare                                        |                                              |                             |          | T1                                       | 2026 | Se livrează următoarele echipamente:<br>- 13 630 de terminale mobile de date (MDT) cu software pentru poliție;<br>- 30 de puncte mobile pentru Poliția de Frontieră;<br>- un punct medical mobil autonom pentru riscurile de dezastre medicale, biochimice, radiologice sau naturale. |
| C27G     | C3.1.1 Securitate cibernetică – CyberPL, infrastructura de prelucrare a datelor și optimizarea infrastructurii serviciilor de aplicare a legii | Etapa de referință | Proiect important de interes european comun (PIIEC): Selectarea proiectelor de cloud de nouă generație și semnarea contractelor | Semnarea contractelor cu entitățile selectate                |                                              |                             |          | T3                                       | 2023 | Selectarea proiectelor și semnarea contractelor în urma publicării cererii de propuneri de proiecte pentru a sprijini dezvoltarea soluțiilor cloud de nouă generație în Polonia.                                                                                                      |
| C28G     | C3.1.1 Securitate cibernetică – CyberPL, infrastructura de prelucrare a datelor și optimizarea infrastructurii serviciilor de aplicare a legii | Țintă              | Proiect important de interes european comun (PIIEC): Soluții de prelucrare a datelor privind infrastructura sau serviciile      |                                                              | Număr                                        | 0                           | 5        | T1                                       | 2025 | Se lansează cel puțin cinci soluții de prelucrare a datelor privind infrastructura sau serviciile.                                                                                                                                                                                    |

### **C.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul sub formă de împrumut**

#### **C1.2 Creșterea nivelului de accesibilitate și utilizare a comunicațiilor moderne prin cablu și fără fir pentru nevoile sociale și economice**

Reforma va îmbunătăți mediul legislativ pentru dezvoltarea rețelelor mobile prin eliminarea principalelor bariere din calea implementării tehnologiei 5G, ținând seama de setul de instrumente al UE pentru conectivitate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

#### **C2.2 Reforma fundamentelor digitalizării sistemului educațional**

Reforma pune bazele digitalizării sistemului de învățământ prin adoptarea politicii de digitalizare pentru educație, pentru a pregăti copiii și tinerii pentru societatea informațională. Obiectivele prezentului document strategic se axează pe integrarea eficientă și semnificativă a noilor tehnologii în procesul de predare, învățare și evaluare și sunt elaborate aplicând o abordare participativă.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

##### **C2.2.1 Tehnologiile digitale în predare**

Obiectivul acestei investiții este creșterea volumului de echipamente și infrastructuri TIC în școli. Această măsură constă în (i) furnizarea de kituri TIC pentru predarea la distanță și (ii) furnizarea de laboratoare de inteligență artificială (IA).

#### **C4.1.1 Sprijin pentru transformarea digitală avansată**

Această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism, Fondul polonez de sprijin pentru transformarea digitală avansată, cu scopul de a stimula investițiile private și de a îmbunătăți accesul la finanțare pentru a sprijini transformarea digitală avansată în Polonia. Mecanismul funcționează prin acordarea de împrumuturi direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare.

Facilitatea este gestionată de Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarele linii de produse:

- BGK linie directă 1: această linie oferă împrumuturi directe întreprinderilor pentru a acoperi costurile investițiilor în rețele energetice inteligente.
- BGK linie directă 2: această linie oferă împrumuturi directe întreprinderilor pentru a acoperi costurile investițiilor în tehnologii digitale avansate.
- BGK linie directă 3: această linie oferă împrumuturi directe întreprinderilor pentru a acoperi costurile investițiilor în infrastructura TIC (inclusiv echipamente informatice de mari dimensiuni).

Pentru a pune în aplicare investiția în mecanism, Polonia și BGK semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.

2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
  - a. Descrierea produsului financiar și a beneficiarilor finali eligibili.
  - b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
  - c. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2023 6454 final). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,<sup>35</sup>(ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,<sup>36</sup>(iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare<sup>37</sup> și stațiile de tratare mecano-biologică.<sup>38</sup> În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai facilității.
  - d. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Quantumul care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura taxelor pentru partenerul de punere în aplicare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
  - a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investiția mobilizată.
  - b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
  - c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
  - d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al BGK. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat și a

<sup>35</sup>Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

<sup>36</sup>În cazul în care beneficiarul de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

<sup>37</sup>Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>38</sup>Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

cerințelor privind obiectivele digitale; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare aplicabil.

5. Cerințe pentru investițiile digitale efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 260 000 000 EUR din investițiile MRR în mecanism contribuie la tranziția digitală în conformitate cu anexa VII la Regulamentul privind MRR.

Măsura include, de asemenea, publicarea unui ghid privind cloud computingul pentru întreprinderi. Acest ghid este un compendiu de cunoștințe (inclusiv întrebări frecvente) privind utilizarea cloud computingului în transformarea digitală a întreprinderilor. Ghidul acoperă, printre altele, următoarele aspecte: aspectele juridice ale transformării unei întreprinderi care utilizează cloud computing, securitatea cibernetică, eficiența energetică și dezvoltarea competențelor digitale și a competențelor în domeniul cloud computingului.

#### C.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a împrumutului

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                                                   | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                            | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                          | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                     |                                                                              | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C1L      | C1.2 Creșterea nivelului de accesibilitate și utilizare a comunicațiilor moderne prin cablu și fără fir pentru nevoile sociale și economice | Etapa de referință | Modificarea Regulamentului din 17 februarie 2020 privind monitorizarea emisiilor de câmp electromagnetic în mediu                   | Dispoziție de modificare a regulamentului care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T1                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a unei modificări a Regulamentului din 17 februarie 2020 privind metodologiile de măsurare a emisiilor de câmp electromagnetic în mediu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C2L      | C1.2 Creșterea nivelului de accesibilitate și utilizare a comunicațiilor moderne prin cablu și fără fir pentru nevoile sociale și economice | Etapa de referință | Modificarea Regulamentului Consiliului de Miniștri din 10 septembrie 2019 privind evaluarea impactului asupra mediului              | Dispoziție din modificarea regulamentului care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T1                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a unei modificări a regulamentului privind proiectele care pot avea un impact semnificativ asupra mediului, care exclude investițiile în comunicațiile radio din catalogul proiectelor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C3L      | C1.2 Creșterea nivelului de accesibilitate și utilizare a comunicațiilor moderne prin cablu și fără fir pentru nevoile sociale și economice | Etapa de referință | Act(e) juridic(e) nou(e) care elimină principalele obstacole din calea punerii în aplicare a rețelei 5G                             | Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea sa în vigoare  |                                           |                       |          | T4                                    | 2023 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) care elimină următoarele obstacole-cheie din calea implementării rețelelor 5G: 1) Procedura excesiv de complicată privind alocarea frecvențelor în scopul dezvoltării rețelei 5G, 2) Definierea insuficientă a conceptelor relevante pentru implementarea rețelei 5G, 3) Birocratizarea excesivă a procedurilor administrative, 4) Limitarea accesului la infrastructura tehnică publică, 5) Soluții de reglementare insuficiente care sprijină dezvoltarea rețelei 5G. |
| C8L      | C2.2 Reforma fundamentelor digitalizării sistemului educațional                                                                             | Etapa de referință | Adoptarea unei noi politici de digitalizare pentru educație, care să constituie baza pentru schimbările din sistemul educațional și | Adoptarea politicii                                                          |                                           |                       |          | T3                                    | 2022 | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei rezoluții privind politica de digitalizare a domeniului educației, având natura unui program și a unui document                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                                                             | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                        | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                                         | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                 |                                                                                             | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                       |                    | implementarea investițiilor în TIC și definirea direcțiilor de digitalizare a procesului educațional pe termen scurt și lung                    |                                                                                             |                                           |                       |          |                                       |      | <p>strategic, care stabilește cadrul pentru politica de stat și activitățile întreprinse în domeniul digitalizării educației pe termen scurt, mediu și lung.</p> <p>Acest document constituie baza pentru activitățile părților interesate și ale actorilor-participanți și definește instrumentele pentru realizarea unui sistem educațional complet digitalizat, adaptat la provocările contemporane ale mediului preșcolar și ale educației generale. Politica include planul de punere în aplicare, măsurile de evaluare și monitorizare și este elaborată prin aplicarea unei abordări participative.</p> |
| C9L      | C2.2.1 Dotarea școlilor/instituțiilor cu dispozitive și infrastructuri TIC adecvate pentru a îmbunătăți performanța generală a sistemului educațional | Etapa de referință | Consultare publică privind cadrul de definire a procedurilor de distribuție a echipamentelor TIC și de furnizare a infrastructurii pentru școli | Raport care sintetizează rezultatele consultării publice și următorul răspuns al guvernului |                                           |                       |          | T3                                    | 2022 | <p>Consultare publică care implică diferite părți interesate și parteneri sociali cu privire la cadrul pentru distribuirea de echipamente TIC (kit informatic pentru predarea la distanță) și pentru furnizarea de infrastructură (conexiune LAN, laboratoare STIM și IA) către școli.</p> <p>Rezultatele consultării sunt rezumate într-un raport care conține principalele observații ale părților interesate și ale partenerilor sociali, precum și acțiunile întreprinse de guvern ca urmare a acestor observații.</p>                                                                                     |
| C10L     | C2.2.1 Dotarea școlilor/instituțiilor cu                                                                                                              | Etapa de referință | Cadrul de definire a procedurilor de distribuție a                                                                                              | Adoptare de către Ministerul                                                                |                                           |                       |          | T2                                    | 2023 | Cadrul stabilește condițiile minime pentru distribuirea de echipamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                    | Etapa/ținta        | Denumire                                                                    | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                              |                    |                                                                             |                                                     | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | dispozitive și infrastructuri TIC adecvate pentru a îmbunătăți performanța generală a sistemului educațional |                    | dispozitivelor TIC și de furnizare a infrastructurii pentru școli           | Educației și Științei                               |                                           |                       |          |                                       |      | <p>TIC și pentru furnizarea de infrastructură școlilor beneficiare, astfel cum rezultă din consultarea publică prealabilă cu diferite părți interesate și cu diferiți parteneri sociali.</p> <p>Cadrul stabilește criterii clare pentru selectarea școlilor beneficiare, reflectând nevoile de echipamente și infrastructuri TIC, cum ar fi laboratoarele, și impactul potențial al acestora asupra performanței educaționale a școlilor.</p> <p>Ținând seama de nevoile diferitelor școli beneficiare, următoarea procedură de ofertare privind furnizarea de infrastructură și echipamente TIC este egală, deschisă, transparentă și echitabilă și asigură o distribuție echilibrată între școlile din întreaga țară, bazată atât pe populație, cât și pe acoperirea geografică.</p> |
| C12L     | C2.2.1 Tehnologiile digitale în predare                                                                      | Țintă              | Seturi TIC pentru predarea la distanță livrate                              |                                                     | Număr                                     | 0                     | 13 900   | T2                                    | 2026 | Furnizarea de kituri TIC pentru predarea la distanță către 13 900 de școli, direct sau prin intermediul autorităților de gestionare a școlilor, astfel cum se arată în protocoalele de acceptare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C13aL    | C2.2.1 Tehnologiile digitale în predare                                                                      | Etapa de referință | Acord (acorduri)-cadru pentru laboratoarele de inteligență artificială (IA) | Semnarea acordului (acordurilor)-cadru              |                                           |                       |          | T1                                    | 2026 | Semnarea acordului (acordurilor)-cadru de stabilire a condițiilor de atribuire a contractelor de achiziții publice în ceea ce privește livrarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)             | Etapa/ținta        | Denumire                                            | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                    | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                       |                    |                                                     |                                                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                       |                    |                                                     |                                                                        |                                           |                       |          |                                       |      | către școli a laboratoarelor de inteligență artificială (IA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C13L     | C2.2.1 Tehnologiile digitale în predare               | Țintă              | Laboratoare de inteligență artificială (IA) livrate |                                                                        | Număr                                     | 0                     | 12 000   | T3                                    | 2026 | Furnizarea de laboratoare de IA către 12 000 de școli, direct sau prin intermediul autorităților de management școlar, astfel cum se arată în protocoalele de acceptare.                                                                                                                                                                                                               |
| C15L     | C4.1.1 Sprijin pentru transformarea digitală avansată | Etapa de referință | Ghid privind cloud computingul pentru întreprinderi | Publicare pe site-ul web al ministerului responsabil cu informatizarea |                                           |                       |          | T1                                    | 2024 | Publicarea pe pagina web a ministerului responsabil a unui ghid privind cloud computingul pentru întreprinderi. Acest ghid este un compendiu de cunoștințe (inclusiv întrebări frecvente) privind utilizarea cloud computingului în transformarea digitală a întreprinderilor.                                                                                                         |
| C16L     | C4.1.1 Sprijin pentru transformarea digitală avansată | Etapa de referință | Acord de punere în aplicare                         | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare                  |                                           |                       |          | T1                                    | 2025 | Intrarea în vigoare a Acordului de punere în aplicare dintre ministrul responsabil cu informatizarea și Bank Gospodarstwa Krajowego.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C17L     | C4.1.1 Sprijin pentru transformarea digitală avansată | Țintă              | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali    |                                                                        | %                                         | 0                     | 100%     | T3                                    | 2026 | Banca Gospodarstwa Krajowego trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investiția MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de administrare).<br><br>Cel puțin 40 % din această finanțare contribuie la obiectivele digitale utilizând metodologia din anexa VII la Regulamentul privind MRR. |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)             | Etapa/ținta        | Denumire                          | Indicatori<br>calitativi (pentru<br>obiectivele de<br>etapă) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                             |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                               |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                       |                    |                                   |                                                              | Unitatea<br>de<br>măsură                     | Situația<br>de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                |
| C18L     | C4.1.1 Sprijin pentru transformarea digitală avansată | Etapa de referință | Ministerul a finalizat investiția | Certificatul de transfer                                     |                                              |                             |          | T3                                       | 2026 | Polonia transferă suma de 650 000 000 EUR către Bank Gospodarstwa Krajowego pentru instrument. |

## **D. COMPONENTUL D: „EFECTIVITATEA, ACCESIBILITATEA ȘI CALITATEA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE”**

Componenta abordează mai multe provocări cu care se confruntă în prezent sistemul de sănătate polonez. Trecerea la asistența medicală ambulatorie primară și specializată este deosebit de importantă, deoarece se preconizează că cheltuielile cu asistența medicală vor crește considerabil pe termen mediu și lung, sporind sarcina asupra finanțelor publice. Sectorul spitalicesc are nevoie urgentă de reforme, completate de investiții specifice. Unele spitale au datorii substanțiale și rate de ocupare scăzute, în timp ce multe proceduri medicale efectuate în prezent în spitale ar putea fi efectuate la niveluri mai scăzute de îngrijire și la costuri mai mici. Sistemul de asistență medicală primară este subfinanțat, nu dispune de personal suficient și își suprasolicită serviciile. În același timp, sistemul spitalicesc suferă de subfinanțare cronică, în special în ceea ce privește resursele umane. Din cauza condițiilor nefavorabile, cum ar fi salariile mici, profesiile medicale nu sunt populare și a existat un „exod al creierelor” semnificativ. Deficitul de resurse umane plasează Polonia pe primele locuri în comparație cu alte state membre și face necesară menținerea profesioniștilor care lucrează dincolo de vârsta de pensionare. Accesul la îngrijire diferă de la o regiune la alta. E-sănătatea și practicile moderne de gestionare sunt insuficient utilizate.

Obiectivele componentei sunt multidimensionale: să reformeze și să sprijine prin investiții sectorul spitalicesc în conformitate cu necesitatea raționalizării piramidei asistenței medicale, să accelereze transformarea digitală a sănătății, să creeze condiții de sprijin pentru creșterea numărului de personal medical, să sprijine dezvoltarea cercetării în domeniul științelor medicale și al științelor sănătății.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandării specifice fiecărei țări de îmbunătățire a rezilienței, a accesibilității și a eficacității sistemului de sănătate, inclusiv prin furnizarea de resurse suficiente și prin accelerarea implementării serviciilor de e-sănătate (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C 58/01).

### **D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

#### **D1.1 Îmbunătățirea eficacității, accesibilității și calității serviciilor de sănătate**

Obiectivul reformei este de a asigura calitatea și accesibilitatea serviciilor de asistență medicală, precum și modificări ale structurii și gestionării financiare a spitalelor. Această măsură constă în adoptarea de acte legislative pentru: (i) raționalizarea structurii dispozițiilor privind asistența medicală în domeniul dat (ii) creșterea asistenței medicale coordonate la nivelul asistenței medicale primare, (iii) crearea Rețelei Oncologice Naționale și a Rețelei Cardiologice Naționale, (iv) creșterea calității și a siguranței pacienților în sistemul de asistență medicală și (v) facilitarea furnizării de servicii de e-sănătate.

##### **D1.1.1 Modernizarea centrelor de îngrijire foarte specializate și a altor furnizori de servicii medicale**

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini modernizarea entităților medicale care au intrat în Rețeaua Oncologică Națională sau în Rețeaua Cardiologică Națională. Această măsură constă în livrarea de echipamente medicale sau în lucrări de construcție sau reconstrucție în spitalele selectate pe baza unor criterii adoptate.

### **D1.1.2 Transformarea digitală a asistenței medicale**

Obiectivul investiției este digitalizarea asistenței medicale. Această măsură constă în introducerea diferitelor tipuri de noi servicii digitale de sănătate pentru pacienți sau medici.

### **D2.1 Crearea condițiilor adecvate pentru creșterea numărului de personal medical**

Obiectivul reformei este de a contribui la îmbunătățirea corelării dintre nevoile și disponibilitatea cadrelor medicale în Polonia.

Reforma constă în inițiative menite să stimuleze tinerii să urmeze și să urmeze studii medicale și, ulterior, să practice medicina în Polonia. Acesta cuprinde (i) introducerea unui sistem de acordare de împrumuturi studenților la medicină, inclusiv stimulente financiare pentru a practica în Polonia după încheierea studiilor și (ii) crearea unui al doilea ciclu de studii pentru practicienii din domeniul urgențelor medicale, care se traduce prin creșterea calificărilor și a veniturilor pentru profesioniștii în cauză.

Reforma constă, de asemenea, în introducerea unei legislații menite să îmbunătățească atractivitatea profesiilor medicale și condițiile de muncă ale cadrelor medicale. Această legislație sporește flexibilitatea formării postuniversitare, inclusiv permițând acordarea unui nou certificat de competență profesională medicilor în diferite domenii specializate. De asemenea, acesta majorează cel mai mic salariu de bază pentru o gamă largă de cadre medicale și reorganizează atribuirea anumitor competențe între medici și cadrele medicale specializate, cadrele medicale de urgență, asistenții medicali și alți îngrijitori medicali, după asigurarea unei formări adecvate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

#### **D2.1.1 Investiții legate de modernizarea și modernizarea structurilor didactice și de creșterea numărului de admiteri la studii medicale**

Obiectivul investiției este de a crește capacitatea unităților de învățământ medical și de a sprijini studenții care participă la studii medicale. Această măsură constă în: (i) adoptarea unui sistem temporar de stimulente pentru ca studenții să urmeze studii la anumite facultăți medicale, (ii) acordarea de burse sau cofinanțare pentru studenții la medicină, (iii) construirea sau renovarea sau modernizarea bibliotecilor, a căminelor studențești sau a facilităților utilizate pentru educația medicală.

### **D3.1 Creșterea eficienței și calității sistemului de sănătate prin sprijinirea potențialului polonez de cercetare și dezvoltare în domeniul științelor medicale și al științelor sănătății**

Obiectivul reformei este de a contribui la îmbunătățirea calității și eficienței sistemului de sănătate prin sprijinirea cercetării și dezvoltării în domeniul medical și al sănătății.

Reforma constă într-o nouă legislație în domeniul studiilor clinice intervenționale cu medicamente de uz uman, inclusiv un sistem transparent și reducerea barierelor administrative și juridice. Aceasta constă, de asemenea, în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan strategic pentru dezvoltarea sectorului biomedical în Polonia, pe baza unei evaluări a nevoilor sectorului biomedical polonez, a barierelor existente în calea dezvoltării acestuia și a zonelor cu un potențial avantaj competitiv.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

#### **D3.1.1 Dezvoltarea cuprinzătoare a cercetării în domeniul științelor medicale și al științelor sănătății**

Obiectivul investiției este de a sprijini cercetarea și dezvoltarea în domeniul medical și al sănătății. Această măsură constă în: (i) sprijinirea proiectelor de cercetare în sectorul biomedical, (ii) înființarea de noi centre de sprijin pentru studiile clinice intervenționale sau finanțarea activităților celor existente și (iii) crearea unei platforme de comunicare electronică pentru Rețeaua poloneză pentru studiile clinice intervenționale.

#### **D4.1.1 Creșterea furnizării de servicii de îngrijire pe termen lung prin modernizarea entităților medicale la nivel districtual**

Obiectivul investiției este de a spori furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung. Această măsură constă în lucrări de construcție sau renovare sau în achiziționarea de echipamente pentru spitalele districtuale.

## D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                         | Etapa/<br>ținta       | Denumire                                                                                                                                       | Indicatori calitativi<br>(pentru obiectivele de etapă)                         | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                |                                                                                | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D1G      | D1.1 Îmbunătățirea<br>eficacității,<br>accesibilității și<br>calității serviciilor de<br>sănătate | Etapa de<br>referință | Intrarea în vigoare a<br>actelor juridice<br>privind<br>raționalizarea<br>structurii furnizării<br>de asistență<br>medicală în<br>domeniul dat | Dispoziții din<br>actele juridice<br>care indică<br>intrarea lor în<br>vigoare |                                              |                          |          | T4                                       | 2025 | Intrarea în vigoare a actelor juridice<br>care prevăd:<br>- modificarea domeniului de aplicare<br>al serviciilor de asistență medicală<br>furnizate de spitale pentru a<br>raționaliza structura furnizării de<br>asistență medicală în zona dată, pe<br>baza planurilor naționale sau regionale<br>de transformare și a hărții nevoilor în<br>materie de sănătate;<br>evaluarea impactului tarifelor propuse<br>în vederea creșterii ponderii serviciilor<br>de îngrijire ambulatorie;<br>- stabilirea condițiilor și criteriilor<br>pentru planurile de recuperare a<br>spitalelor îndatorate;<br>- introducerea beneficiilor financiare<br>din Fondul Național de Sănătate<br>pentru spitalele care realizează<br>indicatori de performanță de calitate.<br>Actul juridic poate permite o perioadă<br>de tranziție rezonabilă pentru<br>aplicarea obligatorie a coeficienților<br>corectori pentru indicatori începând cu<br>1 iulie 2026;<br>introducerea cerinței ca planul de<br>redresare să conțină cursuri de<br>formare pentru personalul de<br>conducere cu privire la procesele de<br>restructurare din entitățile din<br>domeniul sănătății. |
| D2G      | D1.1 Îmbunătățirea<br>eficacității,<br>accesibilității și                                         | Etapa de<br>referință | Intrarea în vigoare a<br>Ordinului<br>președintelui<br>Fondului Național                                                                       | Dispoziții din<br>ordonanță care                                               |                                              |                          |          | T3                                       | 2022 | Intrarea în vigoare a Ordinului<br>președintelui Fondului național de<br>sănătate (NFZ) și a actelor juridice<br>respective care consolidează asistența                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                         | Etapa/<br>ținta       | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indicatori calitativi<br>(pentru obiectivele de etapă)         | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | calității serviciilor de<br>sănătate                                                              |                       | de Sănătate (NFZ) și<br>a actelor juridice<br>respective privind<br>consolidarea<br>asistenței medicale<br>primare și a<br>asistenței medicale<br>coordonate, urmate<br>de dispoziții<br>financiare (inclusiv<br>modificări ale<br>contractelor), care să<br>permită punerea în<br>aplicare la nivel<br>național | indică intrarea<br>în vigoare                                  |                                              |                          |          |                                          |      | <p>medicală primară și asistența medicală coordonată, permițând punerea în aplicare la nivel național și acoperind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asistență medicală preventivă (taxă de sarcină);</li> <li>rezultatele preconizate în materie de sănătate și calitatea asistenței medicale (introducerea de stimulente);</li> <li>și</li> <li>- programul de gestionare a bolilor cronice și coordonatorul de îngrijire.</li> </ul> <p>Ordinul introduce dispoziții financiare care prevăd resurse financiare suplimentare pentru contractele de asistență medicală primară, cu excepția asistenței medicale de noapte și de vacanță.</p>                                                   |
| D3G      | D1.1 Îmbunătățirea<br>eficacității,<br>accesibilității și<br>calității serviciilor de<br>sănătate | Etapa de<br>referință | Intrarea în vigoare a<br>Legii privind<br>calitatea asistenței<br>medicale și<br>siguranța<br>pacienților,<br>împreună cu<br>regulamentele de<br>punere în aplicare<br>necesare                                                                                                                                  | Dispoziție din<br>act care indică<br>intrarea sa în<br>vigoare |                                              |                          |          | T3                                       | 2022 | <p>Intrarea în vigoare a Legii privind calitatea asistenței medicale și siguranța pacienților, care include dispoziții privind următoarele elemente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) autorizație: un sistem de evaluare a entităților care desfășoară activități medicale, cum ar fi serviciile spitalicești, din perspectiva conformității acestora cu cerințele Ministerului Sănătății și ale Fondului național pentru sănătate (așa-numitele „cerințe de coș”);</li> <li>2) acreditare: un cadru pentru evaluarea externă a calității asistenței medicale și a siguranței pacienților în spitale;</li> <li>3) monitorizarea evenimentelor adverse: un cadru pentru activitățile</li> </ol> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție) | Etapa/<br>ținta | Denumire | Indicatori calitativi<br>(pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                           |                 |          |                                                        | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                           |                 |          |                                                        |                                              |                          |          |                                          |      | <p>desfășurate de entitățile medicale, în special efectuarea unei analize sistematice a evenimentelor adverse în vederea prevenirii apariției unor evenimente adverse similare;</p> <p>4) Registrele medicale: precizarea normelor pentru crearea și finanțarea registrelor medicale și consolidarea rolului acestora în asigurarea calității asistenței medicale;</p> <p>5) experiența pacienților: stabilirea unui cadru pentru măsurarea experienței pacienților în ceea ce privește dispozițiile contractuale ale Fondului Național de Sănătate (NFZ); și</p> <p>6) respitalizare: un cadru pentru urmărirea și analizarea ratelor de readmisie pe o perioadă de 30 de zile legate de dispozițiile contractuale privind ZLS (prin intermediul regulamentului de punere în aplicare).</p> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                         | Etapa/<br>ținta       | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicatori<br>calitativi<br>(pentru<br>obiectivele de<br>etapă)            | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D4G      | D1.1 Îmbunătățirea<br>eficacității,<br>accesibilității și<br>calității serviciilor de<br>sănătate | Etapa de<br>referință | Intrarea în vigoare a<br>Legii privind<br>rețeaua oncologică<br>națională și a actelor<br>juridice relevante de<br>stabilire a normelor<br>de funcționare a<br>rețelei prin<br>introducerea unei<br>noi structuri și a<br>unui nou model de<br>gestionare a<br>îngrijirii oncologice | Dispoziție din<br>actul care indică<br>intrarea în<br>vigoare              |                                              |                          |          | T3                                       | 2022 | Intrarea în vigoare a Legii privind<br>rețeaua oncologică națională și a<br>actelor juridice relevante care asigură<br>faptul că toți pacienții, indiferent de<br>locul lor de reședință, beneficiază de<br>asistență oncologică pe baza acelorași<br>standarde de diagnostic și terapeutice.<br>Aceste acte se axează pe:<br>îmbunătățirea organizării sistemului<br>de îngrijire oncologică prin asigurarea<br>accesului pacienților la procese<br>diagnostice și terapeutice de cea mai<br>înaltă calitate și la asistență medicală<br>cuprinzătoare de-a lungul întregii „căi<br>a pacientului” în domeniul asistenței<br>medicale primare, al asistenței<br>medicale ambulatorii specializate<br>(AMS), al tratamentului spitalicesc și<br>al reabilitării;<br>crearea unei noi structuri<br>organizatorice și a unui nou model de<br>gestionare a îngrijirii bolnavilor de<br>cancer, inclusiv a centrelor de<br>monitorizare;<br>îmbunătățirea calității vieții<br>pacienților în timpul și după<br>tratamentul oncologic. |
| D5G      | D1.1 Îmbunătățirea<br>eficacității,<br>accesibilității și<br>calității serviciilor de<br>sănătate | Etapa de<br>referință | Intrarea în vigoare a<br>legii de creare a<br>Rețelei Naționale<br>Cardiologice                                                                                                                                                                                                      | Dispoziții din<br>actele juridice<br>care indică<br>intrarea în<br>vigoare |                                              |                          |          | T3                                       | 2025 | Intrarea în vigoare a actelor juridice<br>care prevăd:<br>- înființarea unei structuri<br>organizatorice a Rețelei Naționale<br>Cardiologice și a managementului<br>îngrijirii cardiologice;<br>stabilirea îngrijirii cardiologice a<br>pacienților pe baza standardelor de<br>diagnostic și terapeutice recomandate;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                | Etapa/<br>ținta    | Denumire                                                                                                                                      | Indicatori<br>calitativi<br>(pentru<br>obiectivele de<br>etapă)          | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                          |                    |                                                                                                                                               |                                                                          | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                          |                    |                                                                                                                                               |                                                                          |                                              |                          |          |                                          |      | - stabilirea cadrului de monitorizare a calității îngrijirii cardiologice în cadrul Rețelei Naționale Cardiologice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D6G      | D1.1 Îmbunătățirea eficacității, accesibilității și calității serviciilor de sănătate                    | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) care permite (permite) furnizarea de servicii de e-sănătate                                | Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare |                                              |                          |          | T1                                       | 2026 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) care permite (permite) furnizarea de servicii de e-sănătate: un instrument pentru analiza sănătății pacienților, un instrument de sprijin bazat pe IA pentru medici, un depozit de date medicale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D7G      | D1.1 Îmbunătățirea eficacității, accesibilității și calității serviciilor de sănătate                    | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a Regulamentului privind lista centrelor voievodale de monitorizare a rețelei oncologice                                  | Dispoziție din regulament care indică intrarea în vigoare                |                                              |                          |          | T1                                       | 2023 | Regulamentul intră în vigoare și prevede înființarea de centre de monitorizare ale voievodatului, care sunt entități medicale selectate din rețeaua oncologică în fiecare dintre cele 16 voievodate, specializate în îngrijire oncologică și care oferă tratament oncologic cuprinzător și monitorizare.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D9G      | D1.1.1 Modernizarea centrelor de îngrijire foarte specializate și a altor furnizori de servicii medicale | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act juridic privind o listă de criterii pentru calificarea spitalelor pentru fiecare nivel de îngrijire oncologică | Dispoziție din actul juridic care indică intrarea în vigoare             |                                              |                          |          | T4                                       | 2022 | Intrarea în vigoare a unui act juridic de către ministrul sănătății pe baza unei liste de criterii pe baza cărora spitalele oncologice vor fi încadrate în diferite categorii/niveluri ale Rețelei oncologice naționale. Aceste categorii/niveluri contribuie la identificarea nevoilor de investiții care decurg din reforma D4G.<br><br>Criteriile de clasificare se bazează pe: acoperirea (cum ar fi populația acoperită; prestații acoperite; necesitatea accesului în timp util la îngrijire); capitaluri proprii (cum ar fi capitaluri proprii în ceea ce privește livrarea și utilizarea); |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                            | Etapa/<br>ținta       | Denumire                                                                                                                                                                                               | Indicatori calitativi<br>(pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                        | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                              |                          |          |                                          |      | eficiența;<br>- calitatea îngrijirii și<br>disponibilitatea resurselor (cum ar fi<br>resursele umane și financiare).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D10aG    | D1.1.1 Modernizarea<br>centrelor de îngrijire<br>foarte specializate și a<br>altor furnizori de<br>servicii medicale | Etapa de<br>referință | Prima cerere de<br>propuneri pentru<br>spitale (în cadrul<br>Rețelei oncologice<br>naționale) și centre<br>specializate de<br>asistență medicală<br>ambulatorie (AOS)<br>care cooperează cu<br>acestea | Publicarea<br>primei cereri de<br>propuneri            |                                              |                          |          | T3                                       | 2024 | Se lansează prima cerere de propuneri<br>pentru spitale (în cadrul Rețelei<br>oncologice naționale) și centre<br>specializate de asistență medicală<br>ambulatorie (AOS) care cooperează<br>cu acestea pentru a achiziționa sau a<br>moderniza echipamente sau pentru a<br>investi în infrastructură. Cererea de<br>propuneri se bazează pe criteriile de<br>clasificare (stabilite în temeiul D9G)<br>și pe proceduri clare și transparente.<br><br>Investițiile în infrastructură sau<br>achiziționarea de echipamente<br>medicale contribuie la îmbunătățirea<br>calității asistenței medicale și la<br>asigurarea unui acces prompt și<br>cuprinzător la asistență medicală<br>spitalicească.<br>Criteriile de selecție pentru cererea de<br>propuneri din cadrul planului de<br>redresare și reziliență stabilesc că:<br>- sprijinul acoperă exclusiv spitalele<br>și centrele de asistență medicală<br>ambulatorie specializate (AOS)<br>calificate în cadrul Rețelei<br>oncologice naționale care fac parte<br>din structurile acestor spitale;<br>- investițiile selectate, inclusiv cele<br>care vizează centrele de asistență<br>medicală ambulatorie specializate<br>cooperante, nu sunt sprijinite din<br>alte fonduri ale UE decât MRR. |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                | Etapa/<br>țintă    | Denumire                                                                                                                         | Indicatori<br>calitativi<br>(pentru<br>obiectivele de<br>etapă)  | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                          |                    |                                                                                                                                  |                                                                  | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                          |                    |                                                                                                                                  |                                                                  |                                              |                          |          |                                          |      | Sprijinul acoperă numai domeniul de aplicare al activităților legate de furnizarea de servicii de sănătate finanțate de Fondul Național de Sănătate și nu acoperă activitățile comerciale.                                                                                                |
| D13G     | D1.1.1 Modernizarea centrelor de îngrijire foarte specializate și a altor furnizori de servicii medicale | Țintă              | Spitale ale Rețelei Naționale Oncologice cu investiții în construcții sau reconstrucție sau echipamente medicale achiziționate   |                                                                  | Număr                                        | 0                        | 59       | T2                                       | 2026 | Numărul de spitale din cadrul Rețelei Naționale Oncologice care dețin un certificat care confirmă lucrările de construcție sau de reconstrucție sau o dovadă a livrării echipamentelor medicale achiziționate.                                                                            |
| D14G     | D1.1.1 Modernizarea centrelor de îngrijire foarte specializate și a altor furnizori de servicii medicale | Țintă              | Spitale ale Rețelei Naționale Cardiologice cu investiții în construcții sau reconstrucție sau echipamente medicale achiziționate |                                                                  | Număr                                        | 0                        | 74       | T2                                       | 2026 | Numărul de spitale din cadrul Rețelei Naționale de Cardiologie care dețin un certificat care confirmă lucrările de construcție sau de reconstrucție sau o dovadă a livrării echipamentelor medicale achiziționate.                                                                        |
| D15G     | D1.1.2 Transformarea digitală a asistenței medicale                                                      | Etapa de referință | Lansarea unui instrument de analiză a sănătății pacienților                                                                      | A fost lansat un instrument pentru analiza sănătății pacienților |                                              |                          |          | T1                                       | 2026 | Un instrument care sprijină analiza stării de sănătate a pacienților și agregarea datelor de la dispozitivele care efectuează măsurători medicale sau ale stilului de viață se pune la dispoziție în contul de internet al pacientului (Internetowe Konto Pacjenta) și în Gabinet.gov.pl. |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                        | Etapa/<br>țintă    | Denumire                                                                                                                                                                                                                                      | Indicatori calitativi<br>(pentru obiectivele de etapă)                                                                                                                        | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D17G     | D1.1.2 Transformarea digitală a asistenței medicale                              | Etapa de referință | Centrul de digitalizare a documentației medicale                                                                                                                                                                                              | Înființarea Centrului de digitalizare a documentației medicale                                                                                                                |                                              |                          |          | T1                                       | 2026 | Se înființează un centru de digitalizare a documentației medicale și cel puțin 300 de spitale din rețeaua de spitale sunt conectate la un registru electronic pentru documentația medicală.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D18G     | D1.1.2 Transformarea digitală a asistenței medicale                              | Etapa de referință | Rapoartele de externare din spital digitalizate                                                                                                                                                                                               | 90 % din rapoartele de descărcare de gestiune (karta informacyjna z leczenia szpitalnego) au fost digitalizate                                                                |                                              |                          |          | T1                                       | 2026 | 90 % din rapoartele de descărcare de gestiune (karta informacyjna z leczenia szpitalnego), din tratamentul spitalicesc plătit de Fondul Național de Sănătate, emise în perioada 2023-2025 de cel puțin 300 de spitale din rețeaua de spitale, trebuie să fie disponibile în format digital în dosarul electronic individual de sănătate (DES).                                                                                                                                      |
| D20G     | D1.1.2 Transformarea digitală a asistenței medicale                              | Țintă              | Noi modele digitale pentru documentele medicale                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               | Număr                                        | 0                        | 9        | T1                                       | 2026 | Noile modele digitale pentru documentele medicale sunt puse la dispoziția medicilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D21G     | D1.1.2 Transformarea digitală a asistenței medicale                              | Etapa de referință | Lansarea unui instrument de sprijin bazat pe IA pentru medici                                                                                                                                                                                 | A fost lansat un instrument de sprijin bazat pe IA pentru medici                                                                                                              |                                              |                          |          | T1                                       | 2026 | Se lansează un instrument de sprijin bazat pe IA pentru medici. Instrumentul este pus la dispoziție în cel puțin 300 de spitale din rețeaua de spitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D23G     | D2.1 Crearea condițiilor adecvate pentru creșterea numărului de personal medical | Etapa de referință | Modificarea Legii privind învățământul superior și știința și profesiile de medic și stomatolog pentru a oferi un temei juridic pentru sprijinul financiar din anul universitar 2021/2022 pentru studenții din domeniul medicinei din Polonia | Dispoziție din modificarea Legii privind învățământul superior și știința și profesiile de medic și stomatolog pentru a oferi un temei juridic pentru sprijinul financiar din |                                              |                          |          | T4                                       | 2021 | Legea va intra în vigoare și va introduce posibilitatea utilizării sprijinului financiar sub forma unui împrumut pentru studenții cu studii remunerate în domeniul medicinei la nivel universitar. Studentul trebuie să poată solicita rambursarea anticipată a împrumutului sau prelungirea perioadei de rambursare a acestuia. După îndeplinirea anumitor condiții specificate în lege, studentul va putea solicita o remitere parțială sau completă a împrumutului pentru studii |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                        | Etapa/<br>ținta    | Denumire                                                                                                                                                                                                                      | Indicatori<br>calitativi<br>(pentru<br>obiectivele de<br>etapă)                                                                                                                                                             | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                               | anul universitar 2021/2022 pentru studenții din domeniul medicinei din Polonia la nivel universitar (inclusiv studenții care și-au început studiile înainte de anul universitar 2021/2022), indicând intrarea sa în vigoare |                                              |                          |          |                                          |      | <p>medicale.</p> <p>Studenții care beneficiază de sprijin vor putea solicita o remitere completă a împrumutului dacă îndeplinesc următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să lucreze după absolvire pentru o perioadă de cel puțin 10 ani în termen de 12 ani consecutivi de la data absolvirii, în entități care desfășoară activități medicale pe teritoriul Republicii Polone și care furnizează servicii de asistență medicală finanțate din fonduri publice și</li> <li>- să obțină titlul de specialist în perioada menționată mai sus, într-un domeniu de medicină recunoscut ca prioritate în ziua în care medicul începe pregătirea de specializare.</li> </ul> <p>O persoană care îndeplinește aceste două condiții nu este obligată să ramburseze împrumutul pentru studii medicale. Condițiile detaliate și procedura de anulare a împrumutului se specifică în actul legislativ.</p> |
| D25G     | D2.1 Crearea condițiilor adecvate pentru creșterea numărului de personal medical | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a Legii legislative privind profesia de paramedic și autoguvernarea paramedicilor, care introduce posibilitatea de a crea programe de al doilea ciclu în domeniul pregătirii pentru profesia de paramedic | Dispoziție din Legea legislativă privind profesia de paramedic și autoguvernarea paramedicilor care indică intrarea sa în vigoare                                                                                           |                                              |                          |          | T3                                       | 2022 | <p>Pentru a îmbunătăți competențele paramedicilor, intră în vigoare un act legislativ care permite crearea de programe de al doilea ciclu în domeniul paramedicilor, definite ca studii de doi ani care se încheie cu obținerea unei diplome de master. Obținerea diplomei de master permite paramedicilor să obțină calificări suplimentare, ceea ce urmărește să se traducă într-un rang superior în categoria salarială.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                        | Etapa/<br>ținta    | Denumire                                                                                                                                                                                 | Indicatori calitativi<br>(pentru obiectivele de etapă)             | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                    | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D27G     | D2.1 Crearea condițiilor adecvate pentru creșterea numărului de personal medical | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actelor juridice care vizează îmbunătățirea atractivității locurilor de muncă din domeniul medical și a condițiilor de muncă ale lucrătorilor din domeniul medical | Dispoziții din actele juridice care indică intrarea lor în vigoare |                                              |                          |          | T4                                       | 2022 | Un pachet de acte juridice intră în vigoare și constă într-un regulament privind competența profesională a medicilor și a dentiștilor, o modificare a actului privind profesia de medic și de medic dentist, o modificare a regulamentului privind stagiul postuniversitar pentru medici și dentiști, o modificare a regulamentului privind programa de bază pentru educația în profesiiile din învățământul profesional, o modificare a actului privind metoda de stabilire a celui mai mic salariu de bază al anumitor angajați care lucrează în entități din domeniul sănătății, inclusiv dispoziții privind:<br>1) creșterea flexibilității procesului de educație medicală postuniversitară prin introducerea competențelor medicale certificate, făcând posibilă susținerea examenului de specializare după finalizarea penultimului an de specializare și schimbarea programului de stagiul postuniversitar;<br>2) introducerea unui sistem central de calificare și de alocare a locurilor de specializare;<br>3) eliberarea medicilor prin lansarea de cursuri de formare de specialitate în domeniul ajutorului operațional pentru asistenți medicali și paramedici;<br>4) actualizarea celui mai mic salariu de bază al angajaților care lucrează în unitățile sanitare prin creșterea ratelor de muncă pentru toate grupurile |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                                                | Etapa/<br>ținta    | Denumire                                                                                                                                                                                                                   | Indicatori<br>calitativi<br>(pentru<br>obiectivele de<br>etapă) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                              |                          |          |                                          |      | profesionale menționate în Legea din 8 iunie 2017 și devansarea cu o jumătate de an a cerinței ca toate unitățile medicale să îndeplinească nivelurile garantate prin lege ale salariilor de bază pentru lucrătorii medicali: medici, dentiști, medici stagiari și dentiști, asistenți medicali, moașe, diagnosticieni de laborator, fizioterapeuți, farmaciști și alți profesioniști din domeniul medical și 5) transferarea unor competențe de la asistenți medicali la îngrijitori medicali.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D29G     | D2.1.1 Investiții legate de modernizarea și modernizarea structurilor didactice și de creșterea numărului de admiteri la studii medicale | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act juridic de instituire a unui sistem de stimulente pentru efectuarea și continuarea studiilor în facultățile medicale universitare selectate prin burse, finanțare pentru studii și mentorat | Dispoziție din actul juridic care indică intrarea sa în vigoare |                                              |                          |          | T2                                       | 2022 | Actul juridic care introduce sistemul temporar de stimulente pentru creșterea atractivității studiilor medicale include posibilitatea: acordarea de burse, cofinanțarea studiilor plătite și finanțarea mentoratului studenților din serviciile medicale de asistență medicală, de moașă și de urgență; și - acordarea de burse pentru studenții din domeniile medicină, medicină și stomatologie, analiză medicală, precum și farmacie și fizioterapie. Actul juridic de introducere a sistemului include obligația de a revizui performanța sistemului la sfârșitul perioadei MRR și de a analiza impactul sistemului de stimulente pus în aplicare asupra numărului de studenți în educație, cu scopul de a decide cu privire la posibila reluare a acestuia. |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                                                                                                  | Etapa/<br>țintă    | Denumire                                                                                          | Indicatori<br>calitativi<br>(pentru<br>obiectivele de<br>etapă) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                   |                                                                 | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D30G     | D2.1.1 Investiții legate de modernizarea și modernizarea structurilor didactice și de creșterea numărului de admiteri la studii medicale                                                   | Țintă              | Burse sau cofinanțare pentru studenții la medicină                                                |                                                                 | Număr                                        | 0                        | 140      | T2                                       | 2026 | Se semnează numărul de acorduri-cadru cu școlile medicale din învățământul superior pentru acordarea de burse sau cofinanțarea studiilor pentru cel puțin 7 600 de studenți. Plățile finale către școlile medicale din învățământul superior se efectuează.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D31G     | D2.1.1 Investiții legate de modernizarea și modernizarea structurilor didactice și de creșterea numărului de admiteri la studii medicale                                                   | Țintă              | Facilități de predare, biblioteci sau cămine studențești construite sau reconstruite sau renovate |                                                                 | Număr                                        | 0                        | 180      | T2                                       | 2026 | Numărul de proiecte de investiții pentru construirea, reconstrucția, renovarea sau modernizarea:<br>- facilități utilizate pentru educația medicală sau biblioteci sau cămine studențești.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D32G     | D3.1 Creșterea eficienței și calității sistemului de sănătate prin sprijinirea potențialului polonez de cercetare și dezvoltare în domeniul științelor medicale și al științelor sănătății | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a Legii privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman    | Dispoziție din lege care indică intrarea sa în vigoare          |                                              |                          |          | T4                                       | 2022 | Legea privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman intră în vigoare și include:<br>norme transparente și<br>- facilități și mecanisme suplimentare de încurajare a trialurilor clinice în Polonia și de îmbunătățire a calității și raționalizării trialurilor clinice în Polonia.<br>Prezenta lege actualizează, de asemenea, cadrul juridic care reglementează sectorul biomedical în general în Polonia, inclusiv cercetarea și dezvoltarea, în măsura în care o astfel de actualizare este considerată necesară în Planul strategic al guvernului pentru dezvoltarea sectorului biomedical în Polonia. |
| D33G     | D3.1 Creșterea eficienței și calității sistemului de sănătate prin sprijinirea                                                                                                             | Etapa de referință | Intrarea în vigoare sau punerea în aplicare a acțiunilor-cheie specificate în                     | Dispoziții din documentele subiacente care indică intrarea      |                                              |                          |          | T4                                       | 2022 | Acțiunile identificate drept „acțiuni-cheie” în planul strategic intră în vigoare sau sunt puse în aplicare în conformitate cu calendarul inclus în                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                   | Etapa/<br>țintă    | Denumire                                                                                                                            | Indicatori calitativi<br>(pentru obiectivele de etapă)                                                            | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                             |                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                   | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | potențialului polonez de cercetare și dezvoltare în domeniul științelor medicale și al științelor sănătății |                    | Planul strategic al guvernului pentru dezvoltarea sectorului biomedical, în conformitate cu calendarul stabilit în planul strategic | lor în vigoare sau punerea lor în aplicare, în funcție de tipul de acțiuni-cheie identificate în planul strategic |                                              |                          |          |                                          |      | planul strategic și în măsura stabilită de planul strategic. Adoptarea planului strategic propriu-zis sub forma unei rezoluții a Consiliului de Miniștri are loc în 2022. Acțiunile-cheie includ proiectarea sistemului de gestionare a dezvoltării sectoriale, primele concursuri de granturi în domenii prioritare și monitorizarea permanentă a pieței biomedicale poloneze.                                                                 |
| D34G     | D3.1.1 Dezvoltarea cuprinzătoare a cercetării în domeniul științelor medicale și al științelor sănătății    | Etapa de referință | Punerea în funcțiune a unei platforme electronice pentru Rețeaua poloneză de studii clinice                                         | Punerea în funcțiune a platformei pentru Rețeaua poloneză de studii clinice                                       |                                              |                          |          | T4                                       | 2022 | Platforma electronică intră în funcțiune. Platforma include instrumente de coordonare a funcționării rețelei, un motor de căutare care permite identificarea trialurilor clinice, un site web care utilizează motorul de căutare menționat anterior dedicat pacienților care caută posibilitatea de a participa la trialuri clinice și un motor de căutare pentru profesioniștii implicați în dezvoltarea sau desfășurarea trialurilor clinice. |
| D36G     | D3.1.1 Dezvoltarea cuprinzătoare a cercetării în domeniul științelor medicale și al științelor sănătății    | Țintă              | Numărul de proiecte sprijinite pentru unitățile de cercetare și antreprenorii din sectorul biomedical                               |                                                                                                                   | Număr                                        | 0                        | 60       | T2                                       | 2026 | Rapoartele pentru cel puțin 60 de proiecte sprijinite destinate unităților de cercetare sau antreprenorilor din sectorul biomedical sunt semnate de beneficiar și de Agenția de Cercetare Medicală. Proiectele sprijinite sunt furnizate în domeniul inovațiilor farmaceutice, al dispozitivelor medicale sau al soluțiilor informatice în scopuri medicale și de sănătate.                                                                     |
| D37G     | D3.1.1 Dezvoltarea cuprinzătoare a cercetării în domeniul                                                   | Țintă              | Granturi pentru centrele de sprijin pentru studii clinice                                                                           |                                                                                                                   | Număr                                        | 0                        | 28       | T2                                       | 2026 | Rapoarte semnate de beneficiar și de Agenția de Cercetare Medicală:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                         | Etapa/<br>ținta    | Denumire                                                                                                                                                    | Indicatori calitativi<br>(pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                             |                                                        | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | științelor medicale și al<br>științelor sănătății                                                 |                    |                                                                                                                                                             |                                                        |                                              |                          |          |                                          |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- confirmarea înființării a 10 centre de sprijin pentru studiile clinice intervenționale (CTSC);</li> <li>- confirmarea faptului că cele 18 CTSC existente au primit finanțare pentru cel puțin una dintre următoarele activități:</li> <li>- educație sau formare pentru cel puțin unul din cele trei grupuri beneficiare: echipe de management, oameni de știință și pacienți;</li> <li>- pregătirea CTSC pentru efectuarea de cercetări descentralizate (cu abordarea centrată pe pacient);</li> <li>- informarea cu privire la studiile clinice în societate;</li> <li>- modernizarea sistemelor informatice;</li> <li>- modernizarea infrastructurii existente;</li> <li>- proiectarea de noi procese, proceduri și modificarea structurii organizaționale în instituții sau remunerarea angajaților.</li> </ul> |
| D38G     | D4.1.1 Creșterea îngrijirii pe termen lung prin modernizarea unităților medicale la nivel raional | Etapa de referință | Lista spitalelor raionale selectate pentru sprijin în vederea creării de paturi pe termen lung și de geriatrie, pe baza unor criterii de selecție specifice | Publicarea listei spitalelor selectate                 |                                              |                          |          | T2                                       | 2024 | <p>Se furnizează o listă a spitalelor districtuale selectate pentru sprijin în vederea creării de paturi pe termen lung și de geriatrie.</p> <p>Selecția se bazează pe un set de criterii care includ condițiile locale pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tendințele demografice;</li> <li>- densitatea populației;</li> <li>- nevoile de îngrijire pe termen lung;</li> <li>- saturarea serviciilor de îngrijire pe termen lung/geriatrie;</li> <li>- calitatea asistenței medicale și</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                                                       | Etapa/<br>ținta | Denumire                                                                                 | Indicatori calitativi<br>(pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi<br>(pentru obiective) |                          |          | Calendar orientativ<br>pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a<br>fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                 |                 |                                                                                          |                                                        | Unitatea de<br>măsură                        | Situația de<br>referință | Obiectiv | Trimestrul                               | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                 |                 |                                                                                          |                                                        |                                              |                          |          |                                          |      | <p>respectarea planurilor de restructurare sau a documentelor echivalente pentru un anumit spital.</p> <p>Un document echivalent conține cel puțin: informații privind măsurile de asigurare a unei bune stări financiare a spitalului în cauză, inclusiv detalii privind natura acestor măsuri, calendarul acestora, costurile și rezultatele financiare preconizate ale acestora, organismul responsabil cu punerea în aplicare a acestor măsuri și mecanismele de monitorizare.</p> |
| D40G     | D4.1.1 Creșterea furnizării de servicii de îngrijire pe termen lung prin modernizarea entităților medicale la nivel districtual | Țintă           | Spitale cu investiții în construcții sau renovări sau echipamente medicale achiziționate |                                                        | Număr                                        | 0                        | 76       | T2                                       | 2026 | Numărul de spitale cu un certificat care confirmă lucrările de construcție sau de renovare sau cu o dovadă a livrării echipamentelor medicale achiziționate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### **D.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut**

#### **D1.2 Creșterea eficienței, a disponibilității și a calității serviciilor de îngrijire pe termen lung ale furnizorilor de servicii medicale la nivel districtual**

Obiectivul reformei este de a sprijini transformarea spitalelor districtuale în unități sau centre de îngrijire pe termen lung și de îngrijire geriatrică. Reforma se întemeiază din punct de vedere juridic pe un act legislativ specific care se bazează pe concluziile unei revizuirii a potențialului de înființare a unor unități/centre de îngrijire pe termen lung și de îngrijire geriatrică în spitalele districtuale din Polonia. Reforma este, de asemenea, în conformitate cu Strategia de dezinstituționalizare elaborată de Ministerul Sănătății (anexa la „Cadrul strategic privind dezvoltarea sistemului de sănătate în Polonia 2021-2027 – Un viitor sănătos”).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

#### D.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a împrumutului

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                          | Etapă/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                         | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)             | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D1L      | D1.2 Creșterea eficienței, a disponibilității și a calității serviciilor de îngrijire pe termen lung ale furnizorilor de servicii medicale la nivel districtual | Etapă de referință | Revizuirea potențialului de înființare a unor unități/centre de îngrijire pe termen lung și geriatrie în spitalele districtuale din Polonia                                                      | Publicare                                                       |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Publicarea unei revizui, ca parte a analizei strategice globale a îngrijirii pe termen lung în Polonia, prevăzută în cadrul componentei A, cu privire la potențialul de înființare a unor unități/centre de îngrijire pe termen lung și de îngrijire geriatrică în spitalele districtuale (inclusiv transformarea unor părți din spitalele districtuale). Revizuirea analizează, în special, modalitățile posibile de: creșterea disponibilității serviciilor de asistență medicală pe termen lung prin abordarea lacunelor identificate în furnizarea de îngrijire pe termen lung, în special la nivel districtual; eliminarea inegalităților în ceea ce privește accesul la serviciile de asistență medicală pe termen lung; îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul medical; și îmbunătățirea calității îngrijirii pe termen lung. |
| D2L      | D1.2 Creșterea eficienței, a disponibilității și a calității serviciilor de îngrijire pe termen lung ale furnizorilor de servicii medicale la nivel districtual | Etapă de referință | Intrarea în vigoare a unui act legislativ privind sprijinul pentru înființarea de unități/centre de îngrijire pe termen lung și geriatrie în spitalele raionale, pe baza rezultatelor revizuirii | Dispoziție din actul legislativ care indică intrarea în vigoare |                                           |                       |          | T3                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a unui act legislativ, pe baza rezultatelor revizuirii potențialului de înființare a unor unități/centre de îngrijire pe termen lung și geriatrie în spitalele districtuale din Polonia. Actul precizează modul în care sprijinul pentru înființarea de unități de îngrijire pe termen lung și de unități și/sau centre de geriatrie în spitalele districtuale îmbunătățește furnizarea de îngrijire, printre altele, persoanelor în vârstă la nivel local. Actul legislativ este în conformitate cu „Cadrul strategic privind dezvoltarea sistemului de sănătate în Polonia 2021-2027 – Un viitor sănătos”.                                                                                                                                                                                                                   |

## E. COMPONENTUL E: MOBILITATE VERDE, INTELIGENTĂ

Componenta Planului de redresare și reziliență al Poloniei abordează în primul rând provocările cu care se confruntă sectorul transporturilor din Polonia în ceea ce privește decarbonizarea și poluarea aerului. Din 1990, emisiile generate de transporturi au crescut cu 214%, în principal din cauza unei creșteri semnificative a transportului rutier. Între 2005 și 2019, traficul rutier aproape s-a triplat, în timp ce în sectorul feroviar creșterea corespunzătoare a fost de doar 9 %. Componenta urmărește crearea de sinergii între decarbonizare și agenda industrială. Având în vedere numărul constant ridicat de decese cauzate de accidente rutiere în țară, o altă provocare abordată de componentă este siguranța rutieră. Componenta abordează, de asemenea, excluderea anumitor zone dintr-o ofertă viabilă de transport public.

Prin urmare, principalul obiectiv al componentei este de a introduce reforme și investiții pentru a promova transportul durabil, prin intermediul transportului urban public, al vehiculelor nepoluante și al infrastructurii corespunzătoare, al transferului modal de la transportul rutier la cel feroviar și al transportului intermodal. Siguranța rutieră este vizată printr-un set cuprinzător de reforme și investiții menite să sporească siguranța anumitor tronsoane rutiere. Investițiile în transportul public rural vizează transformarea acestui tip de transport într-o alternativă viabilă la autoturisme și consolidarea coeziunii și incluziunii economice și sociale.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări de a concentra politica economică legată de investiții asupra inovării, transporturilor, în special asupra sustenabilității, a infrastructurii digitale și energetice, a asistenței medicale și a energiei mai curate, ținând seama de disparitățile regionale (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019) și de a concentra investițiile asupra tranziției verzi și a celei digitale, în special asupra infrastructurii digitale, a producției și utilizării curate și eficiente a energiei și a transportului durabil, ceea ce va contribui la decarbonizarea treptată a economiei, inclusiv în regiunile carbonifere (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C 58/01). Toate proiectele de investiții finanțate în cadrul acestei componente care necesită o decizie de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) respectă Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE. Mai precis, toate proiectele noi care necesită o evaluare a impactului asupra mediului sunt autorizate în temeiul *Legii privind furnizarea de informații privind mediul și protecția acestuia, participarea publicului la protecția mediului și evaluările impactului asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Legea din 30 martie 2021 de modificare a legii respective și a altor acte*. Dispozițiile „Orientărilor privind acțiunile de remediere pentru proiectele cofinanțate din fondurile UE afectate de încălcare 2016/2046”, astfel cum au fost comunicate Poloniei la 23 februarie 2021 [ref. Ares(2021)1423319], se iau în considerare pentru punerea în aplicare a tuturor proiectelor de investiții pentru care a fost solicitată sau emisă o decizie de mediu sau o autorizație de construcție sau de dezvoltare înainte de intrarea în vigoare a Legii din 30 martie 2021.

## **E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

### **E1.1 Creșterea utilizării transportului ecologic**

Obiectivul măsurii este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de poluanți atmosferici proveniți din transporturi și de a crește ponderea combustibililor alternativi.

Această măsură constă în (i) o lege privind achiziționarea de autobuze cu emisii zero, (ii) sprijin pentru elaborarea de planuri de mobilitate urbană durabilă („PMUD”), (iii) o schemă de granturi pentru sprijinirea vehiculelor electrice și (iv) noi înmatriculări de vehicule electrice.

#### **E1.1.1 Sprijin pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon**

Obiectivul general al investiției este de a contribui la dezvoltarea unei economii cu emisii scăzute și zero de dioxid de carbon prin sprijinirea industriei în favoarea mobilității curate și a sectoarelor energetice. Obiectivul specific al investiției este de a spori potențialul sectoarelor selectate de a dezvolta soluții de produse cu emisii zero și cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Aceste obiective sunt urmărite prin instituirea unui instrument financiar specific (fond) pentru proiectele industriale menționate mai sus. Produsele și tehnologiile sprijinite pot include în special procesele de cercetare și inovare, transferul de tehnologie și cooperarea între întreprinderi axate pe economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cu accent pe soluțiile inovatoare cu emisii scăzute și cu emisii zero în domeniul mobilității durabile și al surselor de energie cu emisii zero și cu emisii scăzute.

Fondul respectiv, împreună cu strategia sa de investiții, se înființează până la 30 iunie 2022.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01), criteriile de selecție a instrumentului financiar exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul prevede, de asemenea, că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.

Această măsură este completată de măsura E3.1.1 Facilitatea de sprijinire a unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

#### **E1.1.2 Autobuze și tramvaie cu emisii zero și cu emisii scăzute**

Obiectivul acestei investiții este de a face transportul public mai curat și de a-i spori atractivitatea față de autoturismele personale. Această măsură constă în acceptarea sau livrarea de autobuze cu emisii zero sau cu emisii scăzute și acceptarea sau livrarea sau declarația de pregătire pentru acceptarea tramvaielor.

### **E2.1 Creșterea competitivității sectorului feroviar**

Obiectivul reformei este de a spori reziliența operatorilor feroviari și de a spori competitivitatea și eficiența sectorului feroviar în sectorul transporturilor din Polonia.

Acest lucru se realizează prin stabilirea priorităților pentru transportul intermodal și prin îmbunătățirea capacității de planificare și implementare a proiectelor de transport feroviar. Aceasta se realizează, de asemenea, permițând administratorilor de infrastructură să reducă taxele pentru accesul la infrastructură și să despăgubească administratorii de infrastructură pentru reducerile tarifelor respective.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma vizează, de asemenea, creșterea viabilității transportului feroviar în comparație cu alte moduri de transport prin extinderea sistemului de taxare rutieră la încă 1 400 km de autostrăzi și drumuri expres.

#### **E2.1.1 Linii de cale ferată**

Obiectivul acestei investiții este creșterea capacității și a vitezei pentru transportul feroviar. Această măsură constă în lucrări pe cel puțin 500 km de linii de cale ferată și 180 de blocaje (inclusiv treceri la nivel).

#### **E2.1.2 Materialul rulant pentru transportul feroviar de călători**

Obiectivul acestei investiții este de a spori atractivitatea și viabilitatea transportului feroviar. Această măsură constă în acceptarea (tehnică) sau livrarea materialului rulant.

#### **E2.1.3 Proiecte intermodale**

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini transportul intermodal. Această măsură constă în investiții în terminale intermodale și în material rulant.

### **E2.2 Îmbunătățirea siguranței transportului**

Reforma vizează creșterea siguranței transporturilor, cu accent pe siguranța utilizatorilor de transport vulnerabili.

Reforma constă într-un set de modificări legislative care introduc prioritatea pentru pietoni la treceri, viteza uniformă în zonele construite și distanța minimă dintre vehicule. Aceste modificări legislative urmau să intre în vigoare până la 31 decembrie 2021. Progresele reformei sunt urmărite în raport cu un obiectiv de siguranță rutieră privind o scădere relativă a numărului de decese și de persoane grav rănite, în conformitate cu obiectivele UE privind siguranța rutieră.

#### **E2.2.1 Investiții în siguranța transporturilor**

Obiectivul acestei investiții este de a spori siguranța transportului rutier, inclusiv prin promovarea utilizării tahografelor. Această măsură constă în: (i) lucrări privind punctele critice de siguranță rutieră (ii) construirea de șosele ocolitoare și (iii) instalarea de dispozitive automate de supraveghere rutieră.

#### **E2.2.2 Digitalizarea transporturilor**

Obiectivul acestei investiții este de a introduce soluții digitale pentru ca transportul feroviar și transportul public să devină mai atractive și mai eficiente. Această măsură constă în instalarea sau actualizarea unităților de la bord ale Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), instalarea sistemelor dinamice de informații despre pasageri (SDIP), lucrări la sistemele de trecere la nivel și introducerea controlului automat al punctelor de control feroviar.

## E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)           | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)        | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E1G      | E1.1 Creșterea utilizării transportului ecologic | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei legi privind achiziționarea de autobuze cu emisii zero                                                                                                                                                                                   | Dispoziție dintr-o lege care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T1                                    | 2025 | Intrarea în vigoare a unei legi care impune municipalităților cu peste 100 000 de locuitori și entităților contractate sau mandatate de municipalitățile respective să furnizeze servicii de transport rutier urban colectiv de călători obligația legală (sub rezerva unor excepții specificate) de a achiziționa autobuze cu emisii zero atunci când își desfășoară serviciile în municipalități cu peste 100 000 de locuitori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E2G      | E1.1 Creșterea utilizării transportului ecologic | Etapa de referință | Măsuri de sprijinire a elaborării planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și adoptarea de către Ministerul Infrastructurii a unor stimulente pentru punerea în aplicare a PMUD care să ofere sprijin tehnic și financiar tuturor zonelor urbane funcționale | Dispoziție care indică intrarea în vigoare                 |                                           |                       |          | T1                                    | 2023 | <p>Introducerea unor măsuri de sprijinire a dezvoltării și a punerii în aplicare a planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD). Aceste măsuri includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o nouă structură pentru sprijinul pentru punerea în aplicare a PMUD, cu un comitet director al PMUD pentru a stimula dezvoltarea și punerea în aplicare a PMUD;</li> <li>- un centru de competență pentru PMUD din cadrul Ministerului Infrastructurii, care oferă consiliere și sprijin financiar unităților administrației locale;</li> <li>- plenipotențiarul pentru PMUD din cadrul Ministerului Infrastructurii.</li> </ul> <p>Noul cadru permite furnizarea de sprijin tehnic și financiar adecvat entităților interesate de pregătirea PMUD și îmbunătățește activitățile întreprinse în acest domeniu de administrația centrală.</p> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)            | Etapa/ ținta       | Denumire                                                           | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                   |                    |                                                                    |                                                     | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E4aG     | E1.1 Creșterea utilizării transportului ecologic  | Etapa de referință | Schema de granturi pentru sprijinirea vehiculelor electrice        | Publicarea schemei (schemelor) de granturi          |                                           |                       |          | T2                                    | 2025 | <p>Se publică o cerere de candidaturi pentru schema (schemele) de granturi pentru sprijinirea achiziționării, închirierii sau leasingului de vehicule electrice cu emisii zero din categoriile M1, M2 și N1.</p> <p>Pentru vehiculele din categoria M1, sprijinul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nu depășește 40 000 PLN per beneficiar final în cazul persoanelor fizice și al proprietarilor unici.</li> <li>• nu depășește 40 000 PLN per vehicul în cazul parcurilor naționale.</li> </ul> <p>Pentru vehiculele din categoriile M2 și N1, sprijinul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se acordă sub formă de granturi proprietarilor individuali, organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor și centrelor de îngrijire și educație, unităților medicale și educaționale și parcurilor naționale.</li> <li>• nu depășește 600 000 PLN per vehicul din categoria M2 și 70 000 PLN per vehicul din categoria N1.</li> </ul> |
| E4cG     | E1.1. Creșterea utilizării transportului ecologic | Etapa de referință | Plata (plățile) în cadrul schemei (schemelor) de sprijin pentru VE | Plata (plățile) fondurilor                          |                                           |                       |          | T2                                    | 2026 | 246 375 000 EUR se plătesc în cadrul schemei (schemelor) de sprijin pentru VE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E5G      | E1.1 Creșterea utilizării transportului ecologic  | Țintă              | Orașele cu PMUD adoptate                                           |                                                     | Număr                                     | 0                     | 30       | T2                                    | 2025 | Numărul de orașe care au adoptat un plan de mobilitate urbană durabilă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                 | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                         | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                                                                 | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                        |                    |                                                                                                  |                                                                                                                     | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E7G      | E1.1 Creșterea utilizării transportului ecologic                       | Țintă              | Vehicule electrice                                                                               |                                                                                                                     | Număr                                     | 0                     | 10 041   | T2                                    | 2026 | Numărul minim de vehicule electrice nou înmatriculate în Polonia (autoturisme, autobuze sau vehicule grele) după 1 februarie 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E8G      | E1.1.1 Sprijin pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon | Etapa de referință | Instituirea unui instrument financiar (fond) pentru mobilitate și energie cu emisii zero/scăzute | Aprobarea și înregistrarea Fondului, aprobarea strategiei de investiții de către organele de conducere ale Fondului |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Instituirea instrumentului financiar („fondul”) pentru a sprijini economia cu emisii scăzute din Polonia, inclusiv strategia/politica de investiții aferentă. Acestea din urmă sunt adoptate de organele de conducere ale fondului, sunt în conformitate cu Nota orientativă a Comisiei din 22 ianuarie 2021 referitoare la instrumentele financiare și includ criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01) a tranzacțiilor sprijinite în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. În special, se asigură conformitatea investițiilor care beneficiază de sprijin cu articolul 6 alineatul (3) și cu articolul 12 din Directiva privind habitatele, precum și cu articolul 5 din Directiva privind păsările și, dacă este necesar, se efectuează o evaluare a impactului asupra mediului (EIM) sau o examinare, în conformitate cu Directiva EIM. Fondul oferă sprijin sub formă de instrumente financiare (capitaluri proprii sau datorii) pentru proiecte de investiții legate de procesele de cercetare și inovare, transferul de tehnologie și cooperarea între întreprinderi axate pe economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, reziliența și adaptarea la schimbările climatice, cu accent pe soluții inovatoare cu emisii scăzute și cu emisii zero în domeniul mobilității durabile și al surselor de energie cu emisii zero/cu emisii scăzute (cu excepția gazelor naturale |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                          | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                              | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                                                                              | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                           |                       |          |                                       |      | comprimate și a gazelor naturale lichefiate), puse în aplicare în principal de IMM-uri și de întreprinderile cu capitalizare medie. Gestionarea fondului este încredințată unui administrator de fond selectat printr-o licitație deschisă. Comitetul pentru investiții al fondului se înființează și este responsabil de aprobarea proiectelor beneficiarilor finali (investițiilor), astfel cum au fost propuse de administratorul fondului, pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu condițiile pieței. Structura fondului permite mobilizarea de fonduri private. Actele juridice subiacente asigură faptul că orice restituire (și anume, dobânzile aferente împrumutului, randamentul capitalurilor proprii sau principalul rambursat, minus costurile asociate) legată de aceste instrumente este utilizată pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026, sau pentru rambursarea împrumuturilor MRR. |
| E14G     | E1.1.2 Autobuze și tramvaie cu emisii zero și cu emisii scăzute | Țintă              | Autobuze și tramvaie cu emisii zero și cu emisii scăzute                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | Număr                                     | 0                     | 388      | T3                                    | 2026 | Acceptarea și/sau livrarea a cel puțin 360 de autobuze cu emisii zero sau cu emisii scăzute.<br><br>Cel puțin 28 de tramvaie acceptate și/sau livrate sau declarate pregătite pentru acceptare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E15G     | E2.1 Creșterea competitivității în sectorului feroviar          | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind transportul feroviar care asigură reziliența operatorilor feroviari. Decizie ministerială privind stabilirea priorităților pentru transportul intermodal | Dispoziție din actul de modificare a Legii privind transportul feroviar care indică intrarea sa în vigoare și adoptarea deciziei |                                           |                       |          | T4                                    | 2022 | Un act legislativ de modificare a Legii privind transportul feroviar permite administratorilor de infrastructură să reducă taxele pentru accesul la infrastructură și să despăgubească administratorii de infrastructură pentru reducerea tarifelor. Dezvoltarea transportului intermodal este încurajată prin următoarele măsuri: planificarea, coordonarea programelor, inovarea, investițiile, care conduc la creșterea capacității intermodale, împreună cu înființarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                           | Etapa/țintă        | Denumire                                                             | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                  |                    |                                                                      |                                                     | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                  |                    | și eliminarea blocajelor pentru promovarea capacității căilor ferate | ministrului infrastructurii privind blocajele.      |                                           |                       |          |                                       |      | unei unități intermodale în cadrul Ministerului Infrastructurii. Starea rețelei este analizată cu accent pe blocaje, iar ministrul infrastructurii adoptă o decizie privind prioritățile pentru eliminarea blocajelor care conduc la creșterea capacității căilor ferate.                                                                                                                                                 |
| E16G     | E2.1 Creșterea competitivității i sectorului feroviar            | Țintă              | Instituirea unui sistem de taxare rutieră pe drumuri noi             |                                                     | kilometri                                 | 0                     | 1 400    | T4                                    | 2024 | Lungimea drumurilor noi care fac obiectul sistemului de taxare, acoperind atât autostrăzile, cât și drumurile expres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E17G     | E2.1.1 Linii de cale ferată                                      | Etapa de referință | Semnarea contractelor                                                | Contracte semnate                                   |                                           |                       |          | T4                                    | 2024 | Contracte semnate pentru lucrări pe cel puțin 500 km de linii de cale ferată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E18G     | E2.1.1 Linii de cale ferată                                      | Țintă              | Lucrări pe 500 km de linii de cale ferată                            |                                                     | Număr                                     | 0                     | 500      | T3                                    | 2026 | Recepția (tehnică) a lucrărilor, pentru cel puțin una dintre ramurile: infrastructură, semnalizare sau energie, pe cel puțin 500 km de linii de cale ferată.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E18aG    | E2.1.1 Linii de cale ferată                                      | Țintă              | Funcționează pe 180 de blocaje                                       |                                                     | Număr                                     | 0                     | 180      | T3                                    | 2026 | Recepția (tehnică) a lucrărilor pe cel puțin 180 de blocaje (inclusiv trecerile la nivel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E19G     | E2.1.2 Materialul rulant pentru transportul feroviar de călători | Etapa de referință | Semnarea contractelor pentru materialul rulant de călători           | Contracte semnate                                   |                                           |                       |          | T4                                    | 2024 | Se semnează contracte pentru livrarea a cel puțin 77 de unități regionale de material rulant/unități electrice multiple echipate cu sistem european de management al traficului feroviar (ERTMS) și cu emisii zero.<br><br>Contractul (contractele) se semnează pentru livrarea a cel puțin 56 de locomotive cu emisii zero și 248 de vagoane între guvernul polonez și Compania Națională Poloneză de Căi Ferate PKP IC. |
| E20G     | E2.1.2 Materialul rulant pentru transportul feroviar de călători | Țintă              | Materialul feroviar rulant                                           |                                                     | Număr                                     | 0                     | 381      | T3                                    | 2026 | Acceptarea (tehnică) și/sau livrarea a cel puțin 56 de locomotive și cel puțin 248 de vagoane.<br><br>Acceptarea (tehnică) și/sau livrarea a cel puțin 77 de unități regionale de material rulant/multiple electrice.                                                                                                                                                                                                     |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)         | Etapa/țintă        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)            | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                                               |                                                                | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | Unitatea de măsură                        | Situația de referință                         | Obiectiv                                                       | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E22G     | E2.1.3 Proiecte intermodale                    | Țintă              | Investiții în terminale intermodale și material rulant                                                                                                                                                                                    |                                                                | Număr                                     | 0                                             | 200                                                            | T3                                    | 2026 | Recepție (tehnică) și/sau livrare pentru investiții în cel puțin 5 terminale intermodale (cum ar fi lucrări de construcție sau de asamblare sau achiziții de echipamente sau instalații) și recepție (tehnică) și/sau livrare a cel puțin 200 de unități de material rulant. Numai tipurile de investiții incluse în Decizia Comisiei Europene privind ajutorul de stat SA.109124 (2023/N) sunt eligibile pentru acest obiectiv.                                                                                                                 |
| E23G     | E2.2 Îmbunătățirea siguranței transportului    | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actelor juridice care introduc: prioritate pentru pietoni la treceri, viteză uniformă în zonele construite, distanță minimă între vehicule, obiective de siguranță rutieră până în 2030 (-50 % decese în accidente) | Dispoziții din actele juridice care indică intrarea în vigoare |                                           |                                               |                                                                | T4                                    | 2021 | Se introduc următoarele modificări legislative care promovează siguranța rutieră: prioritatea pietonilor la treceri, introducerea unei limite de viteză omogene în zonele urbane (50 km/h) și a unei distanțe minime între vehicule pe autostrăzi și autostrăzi (jumătate din viteza în metri). Obiectivul general privind siguranța rutieră va fi stabilit în Programul național de siguranță rutieră, care vizează reducerea cu 50 % a numărului de decese în accidente rutiere până în 2030 față de 2019, în conformitate cu angajamentul UE. |
| E24G     | E2.2.1 Investiții în siguranța transporturilor | Țintă              | Construirea de șosele ocolitoare și îmbunătățirea punctelor de acces în materie de siguranță rutieră                                                                                                                                      |                                                                | Număr                                     | 0                                             | 10 km de șosele ocolitoare, 125 de hotspoturi                  | T4                                    | 2023 | Îmbunătățirea a 125 de puncte de acces în materie de siguranță rutieră și construirea a 10 km de șosele ocolitoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E25G     | E2.2.1 Investiții în siguranța transporturilor | Țintă              | Construcția de șosele ocolitoare, lucrări la hotspoturile de siguranță rutieră, instalarea de dispozitive automate de supraveghere rutieră                                                                                                |                                                                | Număr                                     | 10 km de șosele ocolitoare, 125 de hotspoturi | 90 km de șosele ocolitoare, 305 hotspoturi, 128 de dispozitive | T3                                    | 2026 | Utilizarea permisului (autorizațiilor) sau a protocolului (procoloalelor) de acceptare acordat(e) pentru construirea a 90 km de șosele ocolitoare.<br><br>Recepția (tehnică) a lucrărilor în 305 hotspoturi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Etapa/ținta | Denumire                                                                                                                                                                                | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |             |                                                                                                                                                                                         |                                                     | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                        |             |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                       |          |                                       |      | Acceptarea (tehnică) a instalării a 128 de dispozitive automate de supraveghere rutieră.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E28G     | E2.2.2 Digitalizarea transporturilor   | Țintă       | Instalarea sau actualizarea unităților ERTMS de la bord, instalarea SDIP, introducerea controlului automat al punctelor de control feroviar și lucrări la sistemele de trecere la nivel |                                                     | Număr                                     | 0                     | 199      | T3                                    | 2026 | Recepția (tehnică) și/sau livrarea: (i) instalarea sau actualizarea a 7 unități la bord ale Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), (ii) instalarea a cel puțin 52 de sisteme dinamice de informații despre pasageri (SDIP), (iii) lucrări la sistemele de trecere la nivel în cel puțin 112 locuri, (iv) introducerea controlului automat al punctelor de control feroviar în cel puțin 28 de locuri. |

### **E.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut**

#### **E1.2 Creșterea ponderii transporturilor cu emisii zero și cu emisii scăzute, prevenirea și reducerea impactului negativ al transporturilor asupra mediului**

Obiectivul reformei este de a reduce impactul transporturilor asupra mediului și sănătății.

Această măsură constă în adoptarea unui act juridic care stabilește obligația de a introduce zone de transport cu emisii scăzute în orașele cu peste 100 000 de locuitori, unde există un exces de substanțe nocive (NO<sub>2</sub>) în comparație cu pragurile de poluare a aerului din UE, precum și în stabilirea unor zone de transport cu emisii scăzute.

##### **E1.2.1 Transportul public în orașe (tramvaie)**

Obiectivul acestei investiții este de a crește oferta de transport public în orașe. Această măsură constă în acceptarea tramvaielor.

#### **E2.3 Îmbunătățirea accesibilității transporturilor, a securității și a soluțiilor digitale**

Reforma vizează creșterea accesibilității transporturilor.

Aceasta constă într-o punere în aplicare accelerată a Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile călătorilor din transportul feroviar și adaptările materialului rulant pentru călătorii cu mobilitate redusă. Reforma intră în vigoare până la 31 decembrie 2022.

Reforma include, de asemenea, dispoziții relevante pentru modernizarea materialului rulant național și internațional cu cerințe pentru pasagerii cu handicap. Reforma intră în vigoare până la 30 iunie 2024.

##### **E3.1.1 Mecanismul de sprijinire a unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon**

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la dezvoltarea economiei cu emisii scăzute și cu emisii zero de dioxid de carbon prin sprijinirea proiectelor industriale pentru mobilitatea curată și sectoarele energetice. Această măsură constă într-o investiție publică într-o facilitate care funcționează prin furnizarea de investiții de capital direct sectorului privat, precum și sectorului public implicat în activități similare.

#### E.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a împrumutului

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                     | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                      | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)             | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                               |                                                                 | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E1L      | E1.2 Creșterea ponderii transporturilor cu emisii zero și cu emisii scăzute, prevenirea și reducerea impactului negativ al transporturilor asupra mediului | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act juridic care introduce obligația privind zonele cu emisii scăzute pentru orașele selectate și cele mai poluate | Dispoziție din actul juridic care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T2                                    | 2024 | <p>Actul juridic stabilește obligația, începând cu T1 2025, de a crea zone de transport cu emisii scăzute în orașele cu peste 100 000 de locuitori, unde există un exces de substanțe nocive (NO2) față de pragurile UE de poluare a aerului.</p> <p>Actul juridic precizează că această obligație se aplică tuturor orașelor cu peste 100 000 de locuitori care depășesc limitele privind calitatea aerului identificate în raportul privind calitatea aerului care urmează să fie elaborat până la data de 30 aprilie a fiecărui an de către Inspectoratul General pentru Protecția Mediului și că zonele de transport cu emisii scăzute se stabilesc în aceste orașe începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.</p> <p>Actul juridic continuă, de asemenea, să prevadă posibilitatea introducerii unor zone de transport cu emisii scăzute în toate zonele urbane, indiferent de numărul de locuitori.</p> |
| E2L      | E1.2 Creșterea ponderii transporturilor cu emisii zero și cu emisii scăzute, prevenirea și reducerea impactului negativ al transporturilor asupra mediului | Etapa de referință | Zone de transport cu emisii scăzute                                                                                                           | Stabilirea unor zone de transport cu emisii scăzute             |                                           |                       |          | T4                                    | 2025 | Zonele de transport cu emisii scăzute se stabilesc în orașe cu peste 100 000 de locuitori în care pragurile de calitate a aerului sunt depășite, astfel cum au fost identificate în cel mai recent raport privind calitatea aerului al Inspectoratului General pentru Protecția Mediului disponibil începând din 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                     | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                        | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)            | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                            |                    |                                                                                                                                                 |                                                                | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E4L      | E1.2.1 Transportul public în orașe (tramvaie)                                              | Țintă              | Tramvaiele                                                                                                                                      |                                                                | Număr                                     | 0                     | 88       | T1                                    | 2026 | Protocoloale care confirmă acceptarea a 88 de tramvaie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E5L      | E2.3 Îmbunătățirea accesibilității transporturilor, a securității și a soluțiilor digitale | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act juridic care introduce îmbunătățiri ale drepturilor pasagerilor în domeniul cerințelor privind materialul rulant | Dispoziție din actele juridice care indică intrarea în vigoare |                                           |                       |          | T4                                    | 2022 | Standardele tehnice și funcționale pentru investițiile feroviare sunt introduse printr-un act juridic pentru a asigura soluții adecvate de infrastructură care să răspundă nevoilor călătorilor cu mobilitate redusă. În acest scop, actul juridic abrogă dispozițiile naționale relevante de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar.                                                                                           |
| E6L      | E2.3 Îmbunătățirea accesibilității transporturilor, a securității și a soluțiilor digitale | Etapa de referință | Obligația de a moderniza materialul rulant național și internațional cu cerințe pentru pasagerii cu handicap                                    | Dispoziție din actul juridic care indică intrarea în vigoare   |                                           |                       |          | T2                                    | 2024 | Intrarea în vigoare a dispozițiilor relevante pentru adaptarea materialului rulant feroviar la cerințele privind drepturile călătorilor, adaptarea la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul 2021/782 (în cazul în care modernizarea este justificată și rațională în ceea ce privește durata de exploatare preconizată a materialului rulant) pentru ca materialul rulant național și internațional să fie modernizat pentru a include călători cu handicap și pentru a consolida drepturile călătorilor. |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                | Etapa/ ținta       | Denumire                    | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                       |                    |                             |                                                     | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E7L      | E3.1.1 Mecanismul de sprijinire a unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon | Etapa de referință | Acord de punere în aplicare | Semnarea acordului de punere în aplicare            |                                           |                       |          | T1                                    | 2025 | <p>Semnarea acordului de implementare cu Fondul Național pentru Protecția Mediului și Gospodărirea Apelor. Acordul de punere în aplicare include politica de investiții a facilității, care precizează că:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facilitatea este gestionată de Fondul național pentru protecția mediului și gestionarea apei (NFOȘiGW);</li> <li>• mecanismul funcționează prin furnizarea de investiții de capital direct sectorului privat, precum și sectorului public implicat în activități similare;</li> <li>• obiectivul facilității este de a contribui la creșterea capacității de producție a noilor vehicule și infrastructuri cu emisii zero pentru dezvoltarea electromobilității, precum și a instalațiilor și soluțiilor industriale orientate către producția și stocarea de energie cu emisii zero;</li> <li>• produsele și tehnologiile care beneficiază de sprijin pot include, în special, procese de cercetare și inovare; transferul de tehnologie și cooperarea între întreprinderi axate pe economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cu accent pe soluțiile inovatoare cu emisii scăzute și cu emisii zero în domeniul mobilității durabile și al surselor de energie cu emisii zero și cu emisii scăzute;</li> <li>• beneficiarii sprijinului sunt întreprinderi, inclusiv IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie;</li> </ul> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                | Etapa/ ținta       | Denumire                             | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                       |                    |                                      |                                                     | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                                                                       |                    |                                      |                                                     |                                           |                       |          |                                       |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>în conformitate cu principiul nediscriminării, entitățile publice care desfășoară activități similare cu cele ale entităților private care beneficiază de sistemul financiar ar putea fi, de asemenea, acceptate ca beneficiari finali ai sistemului financiar;</li> <li>decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.</li> </ul> |
| E9L      | E3.1.1 Mecanismul de sprijinire a unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon | Etapa de referință | Semnarea acordurilor de finanțare    | Semnarea acordurilor de finanțare                   |                                           |                       |          | T1                                    | 2026 | Semnarea acordurilor de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza cel puțin 75 % din investițiile MRR în mecanism.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E10L     | E3.1.1 Mecanismul de sprijinire a unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon | Etapa de referință | Finalizarea investițiilor de capital | CertIFICATELE de transfer                           |                                           |                       |          | T2                                    | 2026 | Transferul sumei de 1 068 537 519 EUR către beneficiarii finali și a unei taxe de gestionare către Fondul național pentru protecția mediului și gestionarea apei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## **F. COMPONENTA F: „ÎMBUNĂȚĂȚIREA CALITĂȚII INSTITUȚIILOR ȘI A CONDIȚIILOR DE PUNERE ÎN APLICARE A PLANULUI DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ”**

Polonia se confruntă cu o serie de provocări de lungă durată legate de climatul de investiții, în special în ceea ce privește sistemul judiciar polonez, precum și procesele decizionale și legislative.

Prin urmare, această componentă urmărește în primul rând să îmbunătățească climatul de investiții și să instituie condițiile pentru o punere în aplicare eficace a Planului de redresare și reziliență al Poloniei. În acest scop, reformele vizează: consolidarea anumitor aspecte ale independenței și imparțialității instanțelor; să remedieze situația judecătorilor afectați de deciziile Camerei disciplinare a Curții Supreme în cauzele disciplinare și în cauzele privind imunitatea judiciară, în vederea repunerii lor în funcție în urma unei proceduri de revizuire pozitivă de către noua cameră, care să se desfășoare fără întârziere; să consolideze consultarea partenerilor sociali în procesul legislativ; creșterea gradului de utilizare a evaluărilor impactului în procesul legislativ; reducerea utilizării procedurilor accelerate în procesul legislativ; asigură consultarea adecvată a partenerilor sociali și a părților interesate în punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență, inclusiv prin crearea unui comitet de monitorizare, și asigură aplicarea instrumentului de evaluare a riscurilor Arachne în punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări de „[î]mbunătățire a mediului de reglementare, în special prin consolidarea rolului consultărilor cu partenerii sociali și al consultărilor publice în procesul legislativ” (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2019) și de „[î]mbunătățire a climatului de investiții, în special prin protejarea independenței sistemului judiciar”, precum și de „[a]sigurare a unor consultări publice eficace și a implicării partenerilor sociali în procesul de elaborare a politicilor” (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2020).

### **F1 Sistemul judiciar**

Principalul obiectiv al reformelor este de a ridica standardul de protecție judiciară și de a îmbunătăți climatul de investiții din Polonia, precum și de a sprijini sistemul de control intern menționat la articolul 22 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, prin consolidarea garanțiilor de independență și imparțialitate ale instanțelor.

Reforma are ca rezultat consolidarea independenței și imparțialității instanțelor și judecătorilor instituite prin lege în conformitate cu articolul 19 din TUE și cu acTuis-ul relevant al UE. În conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, orice altă reformă se efectuează fără a slăbi acest rezultat și fără a avea un impact negativ asupra elementelor de mai jos.

#### **F1.1 Reforma de consolidare a independenței și imparțialității instanțelor**

Reforma:

- a) în toate cauzele referitoare la judecători, inclusiv în cauzele disciplinare și de ridicare a imunității judiciare, stabilește întinderea competenței Camerei Curții Supreme, alta decât Camera Disciplinară existentă, îndeplinind cerințele care decurg din articolul 19 alineatul (1) din TUE. Acest lucru asigură examinarea cauzelor menționate mai sus de către o instanță independentă și imparțială instituită prin lege, în timp ce competența discreționară de a desemna instanța disciplinară competentă în primă instanță în cauzele privind judecătorii instanțelor de drept comun este limitată,
- b) să clarifice domeniul de aplicare al răspunderii disciplinare a judecătorilor, asigurându-se că dreptul instanțelor poloneze de a adresa CJUE cereri de decizie preliminară nu este restricționat. O astfel de cerere nu constituie un motiv pentru inițierea unei proceduri disciplinare împotriva unui judecător;
- c) în timp ce judecătorii pot fi în continuare trași la răspundere pentru abateri profesionale, inclusiv încălcări evidente și grave ale legii, stabilesc că conținutul hotărârilor judecătorești nu este clasificat drept abatere disciplinară;

- d) să se asigure că inițierea verificării, în cadrul procedurilor judiciare, a faptului dacă un judecător îndeplinește cerințele de independență, imparțialitate și „stabilire prin lege”, în conformitate cu articolul 19 din TUE, este posibilă pentru o instanță competentă în cazul în care apare o îndoială serioasă cu privire la acest aspect și că o astfel de verificare nu este calificată drept abatere disciplinară;
- e) consolidarea garanțiilor procedurale și a competențelor părților în procedurile disciplinare privind judecătorii, prin
  - (i) asigurarea examinării într-un termen rezonabil a cauzelor disciplinare împotriva judecătorilor de la instanțele de drept comun;
  - (ii) elaborarea unor reglementări mai precise privind competența teritorială a instanțelor care examinează cauzele disciplinare pentru a se asigura că instanța relevantă poate fi determinată direct în conformitate cu actul legislativ; și
  - (iii) asigurarea faptului că numirea unui avocat al apărării în cadrul procedurilor disciplinare privind un judecător se face într-un interval de timp rezonabil, precum și acordarea de timp pentru pregătirea pe fond a avocatului apărării pentru a-și îndeplini funcțiile în cadrul procedurilor respective. În același timp, instanța suspendă derularea procedurii în cazul unei absențe justificate în mod corespunzător a judecătorului acuzat sau a apărătorului acestuia.

Reforma intră în vigoare până la sfârșitul celui de al doilea trimestru al anului 2022.

### **F1.2 Reforma menită să remedieze situația judecătorilor afectați de deciziile Camerei disciplinare a Curții Supreme în cauzele disciplinare și în cauzele privind imunitatea judiciară**

Reforma asigură faptul că judecătorii afectați de deciziile Camerei Disciplinare a Curții Supreme au acces la procedurile de revizuire a cauzelor lor. Astfel de cauze deja soluționate de Camera disciplinară sunt examinate de o instanță care îndeplinește cerințele articolului 19 alineatul (1) din TUE, în conformitate cu normele care urmează să fie adoptate pe baza reformei de mai sus. Actul legislativ prevede că prima audiere a instanței care soluționează cauzele respective are loc în termen de trei luni de la primirea motiunii judecătorului prin care se solicită reexaminarea și că respectivele cauze se soluționează în termen de douăsprezece luni de la primirea unei astfel de motiuni. Cauzele care sunt încă pendinte în fața Camerei disciplinare sunt trimise spre examinare în instanță și în conformitate cu normele stabilite în cadrul procedurii menționate mai sus.

Reforma intră în vigoare până la sfârșitul celui de al doilea trimestru al anului 2022.

Ambele reforme enumerate mai sus, cu o dată de finalizare în T2 2022, trebuie realizate înainte de transmiterea către Comisie a primei cereri de plată și reprezintă o condiție prealabilă pentru orice plată în temeiul articolului 24 din Regulamentul privind MRR.

### **F2.1 Îmbunătățirea procesului legislativ**

Obiectivul reformei este adoptarea unei modificări a Regulamentului de procedură al Seimului, al Senatului și al Consiliului de Miniștri.

### **F3.1 Îmbunătățirea condițiilor de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență**

Pentru a asigura consultarea adecvată a partenerilor sociali și a părților interesate în punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență, reforma include intrarea în vigoare a unui act legislativ de creare a unui comitet de monitorizare format din părțile interesate și partenerii sociali implicați în punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență.

Comitetul de monitorizare are sarcina de a supraveghea punerea în aplicare eficace a planului de redresare și reziliență. Actul legislativ include o dispoziție care prevede obligația legală de a consulta comitetul de monitorizare în cursul punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență. Reforma include, de asemenea, adoptarea orientărilor care stabilesc normele de implicare a părților interesate și a partenerilor sociali în programarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea planului de redresare și reziliență.

Reforma include, de asemenea, instituirea unui sistem de repertorii în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241 pentru a permite colectarea, stocarea și monitorizarea datelor privind jaloanele și țintele, inclusiv la nivelul destinatarilor finali. Datele provenite din acest sistem de repertorii sunt introduse în sistemul Arachne, care este utilizat în cursul auditurilor și al controalelor pentru a preveni, a detecta și a corecta conflictele de interese, fraudă, corupția și dubla finanțare. Acest jalon trebuie îndeplinit înainte de transmiterea către Comisie a primei cereri de plată și reprezintă o condiție prealabilă pentru orice plată în temeiul articolului 24 din Regulamentul privind MRR.

În cele din urmă, reforma include, de asemenea, pregătirea unei analize a volumului de muncă pentru evaluarea capacității administrative de coordonare și punere în aplicare a planului de redresare și reziliență.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

## F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                     | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                         | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)          | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                            |                    |                                                                                                  |                                                              | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F1G      | F1.1 Reforma de consolidare a independenței și imparțialității instanțelor | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei reforme de consolidare a independenței și imparțialității instanțelor | Dispoziție din actul juridic care indică intrarea în vigoare |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | <p>Intrarea în vigoare a unei reforme, care:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) în toate cauzele referitoare la judecători, inclusiv în cauzele disciplinare și de ridicare a imunității judiciare, stabilește întinderea competenței Camerei Curții Supreme, alta decât Camera Disciplinară existentă, îndeplinind cerințele care decurg din articolul 19 alineatul (1) din TUE. Acest lucru asigură examinarea cauzelor menționate mai sus de către o instanță independentă și imparțială instituită prin lege, în timp ce competența discreționară de a desemna instanța disciplinară competentă în primă instanță în cauzele privind judecătoria instanțelor de drept comun este limitată,</li> <li>b) să clarifice domeniul de aplicare al răspunderii disciplinare a judecătorilor, asigurându-se că dreptul instanțelor poloneze de a adresa CJUE cereri de decizie preliminară nu este restricționat. O astfel de cerere nu constituie un motiv pentru inițierea unei proceduri disciplinare împotriva unui judecător;</li> <li>c) în timp ce judecătorii pot fi în continuare trași la răspundere pentru abateri profesionale, inclusiv încălcări evidente și grave ale legii, stabilesc că conținutul hotărârilor judecătorești nu este clasificat drept abatere disciplinară;</li> <li>d) să se asigure că inițierea verificării, în cadrul procedurilor judiciare, a faptului dacă un judecător îndeplinește cerințele de independență, imparțialitate și „stabilire prin lege”, în conformitate cu articolul 19 din TUE, este posibilă pentru o instanță competentă în cazul în care apare o îndoială serioasă cu privire la</li> </ul> |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                  | Etapa/ ținta       | Denumire                                                        | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)          | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                         |                    |                                                                 |                                                              | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                         |                    |                                                                 |                                                              |                                           |                       |          |                                       |      | <p>acest aspect și că o astfel de verificare nu este calificată drept abatere disciplinară;</p> <p>e) consolidarea garanțiilor procedurale și a competențelor părților în procedurile disciplinare privind judecătoria, prin</p> <p>(i) asigurarea examinării într-un termen rezonabil a cauzelor disciplinare împotriva judecătorilor de la instanțele de drept comun;</p> <p>(ii) elaborarea unor reglementări mai precise privind competența teritorială a instanțelor care examinează cauzele disciplinare pentru a se asigura că instanța relevantă poate fi determinată direct în conformitate cu actul legislativ; și</p> <p>(iii) asigurarea faptului că numirea unui avocat al apărării în cadrul procedurilor disciplinare privind un judecător se face într-un interval de timp rezonabil, precum și acordarea de timp pentru pregătirea pe fond a avocatului apărării pentru a-și îndeplini funcțiile în cadrul procedurilor respective. În același timp, instanța suspendă derularea procedurii în cazul unei absențe justificate în mod corespunzător a judecătorului acuzat sau a apărătorului acestuia.</p> |
| F2G      | F1.2 Reforma menită să remedieze situația judecătorilor | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei reforme menite să remedieze situația | Dispoziție din actul juridic care indică intrarea în vigoare |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a unei reforme care asigură că judecătorii afectați de deciziile Camerei Disciplinare a Curții Supreme au acces la procedurile de revizuire a cauzelor lor. Astfel de cauze deja soluționate de Camera disciplinară sunt examinate de o instanță care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                                                 | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                         | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)            | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | afecți de deciziile Camerei disciplinare a Curții Supreme în cauzele disciplinare și în cauzele privind imunitatea judiciară                                                           |                    | judecătorilor afectați de deciziile Camerei disciplinare a Curții Supreme în cauzele disciplinare și în cauzele privind imunitatea judiciară                                     |                                                                |                                           |                       |          |                                       |      | 19 alineatul (1) din TUE, în conformitate cu normele care urmează să fie adoptate pe baza jalonului F1G de mai sus. Actul legislativ prevede că prima audiere a instanței care soluționează cauzele respective are loc în termen de trei luni de la primirea motiunii judecătorului prin care se solicită reexaminarea și că respectivele cauze se soluționează în termen de douăsprezece luni de la primirea unei astfel de motiuni. Cauzele care sunt încă pendinte în fața Camerei disciplinare sunt trimise spre examinare în instanță și în conformitate cu normele stabilite în cadrul procedurii menționate mai sus. |
| F3G      | F1.2 Reforma menită să remedieze situația judecătorilor afectați de deciziile Camerei disciplinare a Curții Supreme în cauzele disciplinare și în cauzele privind imunitatea judiciară | Etapa de referință | Reforma pentru remedierea situației judecătorilor afectați de deciziile Camerei Disciplinare a Curții Supreme în cauzele disciplinare și în cauzele privind imunitatea judiciară | Cauze soluționate                                              |                                           |                       |          | T4                                    | 2023 | Toate cazurile de reexaminare inițiate în conformitate cu jalonul F2G se soluționează, cu excepția unor circumstanțe excepționale justificate în mod corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F4G      | F2.1 Îmbunătățirea procesului legislativ                                                                                                                                               | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a modificărilor Regulamentului de procedură al Seimului, Senatului și Consiliului de Miniștri                                                                | Dispoziții din actele juridice care indică intrarea în vigoare |                                           |                       |          | T3                                    | 2022 | Intrarea în vigoare a modificărilor Regulamentului de procedură al Seimului care limitează utilizarea procedurilor accelerate la cazurile justificate și introduc pentru proiectele de lege propuse de deputați cerința ca, cu excepția cazurilor justificate, să existe o evaluare a impactului și o consultare publică.<br><br>Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Regulamentului                                                                                                                                                                                                                                   |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                     | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                                                                     | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                                         | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                           |                       |          |                                       |      | <p>Procedura Consiliului de Miniștri care limitează utilizarea procedurilor accelerate la cazurile justificate.</p> <p>Intrarea în vigoare a amendamentelor la Regulamentul de procedură al Senatului care introduc pentru proiectele de lege propuse de Senat cerința ca, cu excepția cazurilor justificate, să existe o evaluare a impactului.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F5G      | F3.1 Îmbunătățirea condițiilor de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act juridic care creează un comitet de monitorizare și îl însărcinează cu supravegherea punerii în aplicare eficace a planului de redresare și reziliență         | Dispoziție din actul juridic care indică intrarea în vigoare                                |                                           |                       |          | T1                                    | 2022 | <p>În urma unei consultări publice, intrarea în vigoare a unui act juridic care:</p> <p>1) să creeze un comitet de monitorizare, care să aibă sarcina de a monitoriza punerea în aplicare eficace a planului de redresare și reziliență, format din părțile interesate și partenerii sociali afectați de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență, inclusiv reprezentanți ai organismelor care reprezintă societatea civilă și promovează drepturile fundamentale și nediscriminarea;</p> <p>2) Introducerea obligației legale de a consulta comitetul de monitorizare în cursul punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență.</p> |
| F6G      | F3.1 Îmbunătățirea condițiilor de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență | Etapa de referință | Adoptarea orientărilor de către ministrul responsabil cu dezvoltarea regională de stabilire a normelor de implicare a părților interesate și a partenerilor sociali în punerea în aplicare a | Publicarea ghidului pe site-ul Ministerului Fondurilor de Dezvoltare și Politicii Regionale |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | <p>În urma unei consultări publice, adoptarea orientărilor pentru a asigura implicarea eficace a părților interesate și a partenerilor sociali în programarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea planului de redresare și reziliență. Orientările armonizează măsurile care trebuie luate de instituțiile responsabile cu punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor în cadrul planului de redresare și reziliență. Orientările includ mecanisme de monitorizare și evaluare a implicării părților interesate și a partenerilor sociali.</p>                                                                                              |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                     | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                         | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                                                    | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                            |                    |                                                                                                                                  |                                                                                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                            |                    | planului de redresare și reziliență                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                       |          |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F7G      | F3.1 Îmbunătățirea condițiilor de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență | Etapa de referință | Asigurarea unui audit și a unui control eficace în cadrul punerii în aplicare a MRR, protejând interesele financiare ale Uniunii | Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de repertorii                               |                                           |                       |          | T2                                    | 2022 | <p>Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a MRR. Sistemul include cel puțin următoarele funcționalități:</p> <p>(a) colectarea de date și monitorizarea îndeplinirii jaloanelor și a țăintelor;</p> <p>(b) colectarea, stocarea și asigurarea accesului la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind MRR.</p> <p>Accesul la aceste date se acordă tuturor organismelor naționale și europene relevante în scopul auditului și al controlului. Datele provenite din acest sistem de repertorii sunt introduse trimestrial în sistemul Arachne. Sistemul Arachne este utilizat în cursul auditurilor și al controalelor pentru a preveni și a detecta și a corecta conflictele de interese, fraudă, corupția și dubla finanțare.</p> |
| F8G      | F3.1 Îmbunătățirea condițiilor de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență | Etapa de referință | O analiză a volumului de muncă elaborată de Ministerul Fondurilor de Dezvoltare și Politicii Regionale.                          | O analiză a volumului de muncă elaborată de Ministerul Fondurilor de Dezvoltare și Politicii Regionale |                                           |                       |          | T2                                    | 2024 | Se efectuează o analiză a volumului de muncă pentru instituțiile implicate în punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență. În cazul în care analiza volumului de muncă stabilește că este necesar personal suplimentar, se adoptă o hotărâre a guvernului de a aloca posturi suplimentare instituțiilor care coordonează și pun în aplicare planul de redresare și reziliență.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## G. COMPONENTA G: „REPOWEREU”

Componenta REPowerEU urmărește să contribuie la reducerea dependenței de combustibilii fosili în Polonia și la facilitarea în continuare a tranziției energetice, prin sprijinirea implementării surselor regenerabile de energie și prin creșterea capacității rețelelor electrice de a integra aceste surse de energie. Aceste obiective sunt posibile și prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, inclusiv pentru locuințe. Componenta vizează, de asemenea, îmbunătățirea securității aprovizionării cu energie.

În acest sens, măsurile din componentă vizează abordarea recomandărilor specifice adresate Poloniei în cadrul semestrului european în 2022 și 2023. În special, măsurile avute în vedere contribuie la accelerarea tranziției către o energie curată, în special prin raționalizarea procedurilor de autorizare pentru implementarea mai rapidă a energiei din surse regenerabile, prin extinderea și modernizarea rețelelor pentru a permite capacitățile de energie din surse regenerabile nou construite, prin sprijinirea instalațiilor de stocare a energiei electrice și prin stimularea investițiilor în rețelele de transport și distribuție din zonele rurale pentru a crește capacitatea de conectare a noilor surse regenerabile de energie la rețea, precum și prin sprijinirea dezvoltării parcurilor eoliene offshore. De asemenea, contribuie la eliminarea barierelor din calea dezvoltării comunităților locale de energie din surse regenerabile și la sprijinirea implementării acestora. Acest lucru contribuie la abordarea eficace a recomandărilor de accelerare a eliminării treptate a combustibililor fosili și a utilizării energiei din surse regenerabile, la reforma cadrului juridic pentru autorizarea racordării la rețea și pentru sursele regenerabile de energie, inclusiv comunitățile energetice, biometanul și hidrogenul din surse regenerabile (recomandarea specifică nr. 6.1-6.2 din 2022, recomandarea specifică nr. 4.1-4.2 din 2023). Pentru a pune în aplicare recomandările de promovare a modurilor de transport public durabile (recomandarea specifică nr. 4.4 din 2023) și a adoptării vehiculelor electrice (recomandarea specifică nr. 6.4 din 2022), componenta include măsuri de decarbonizare a sectorului transporturilor, în special prin înlocuirea vehiculelor de transport public urban poluante cu vehicule cu emisii zero și prin adoptarea unui plan de acțiune pentru transportul ecologic în conformitate cu obiectivele climatice ale UE. În plus, componenta include măsuri de sprijinire a serviciilor integrate de renovare a locuințelor și de eliminare treptată a combustibililor fosili din încălzirea locuințelor, în conformitate cu recomandările de promovare a economiilor de energie, de intensificare a investițiilor în eficiența energetică a clădirilor și de decarbonizare a aprovizionării cu energie termică în încălzirea centralizată pentru a aborda sărăcia energetică (recomandarea specifică nr. 6.3). 2022 și CSR 4.3. 2023). Componenta vizează, de asemenea, actualizarea cadrelor sectoriale de calificare pentru tranziția verde, astfel cum se încurajează în recomandări, pentru a intensifica eforturile de politică care vizează furnizarea și dobândirea aptitudinilor și competențelor necesare pentru tranziția verde (recomandarea specifică nr. 4.5 din 2023). În cele din urmă, o investiție specifică privind infrastructura de gaze urmărește să răspundă nevoilor imediate în materie de securitate a aprovizionării ale Poloniei în mod proporțional și specific. Fondul de sprijin în domeniul energiei urmărește să mobilizeze investiții private și să îmbunătățească accesul la finanțare în sectoarele esențiale pentru tranziția energetică. Acest lucru contribuie la abordarea recomandărilor de extindere a investițiilor publice pentru tranziția digitală și pentru securitatea energetică, inclusiv prin utilizarea MRR, a REPowerEU și a altor fonduri ale UE. (recomandarea specifică nr. 1.2 în 2022 și recomandarea specifică nr. 1.3 în 2023).

Majoritatea măsurilor din cadrul componentei au o dimensiune transfrontalieră sau multinațională. Într-adevăr, mai multe măsuri asigură aprovizionarea cu energie în întreaga Uniune, în special reformele menite să faciliteze utilizarea surselor regenerabile de energie, inclusiv de către comunitățile energetice, și conectarea acestor surse de energie la rețeaua de energie electrică. În plus, componenta include investiții care vizează să aducă beneficii proiectelor privind energia din surse regenerabile și să îmbunătățească integrarea energiei din surse regenerabile în rețea. Alte reforme și investiții contribuie la creșterea ritmului de renovare a clădirilor și la îmbunătățirea eficienței energetice, reducând astfel dependența de combustibilii fosili și cererea de energie. Aceste măsuri reprezintă, de asemenea, o contribuție la acțiunile mai ample în domeniul energiei și al climei la nivelul UE.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” [C(2023) 6454 final], în timp ce principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” nu se aplică măsurii G3.2.1. „Construirea infrastructurii de gaze naturale pentru a asigura securitatea energetică”, în conformitate cu articolul 21c alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2021/241.

## **G1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

### **Subcomponenta G1.1 – Stimularea investițiilor în surse regenerabile de energie**

Subcomponenta urmărește să încurajeze dezvoltarea instalațiilor din surse regenerabile exploatare de comunitățile energetice, în special prin îmbunătățirea cadrului pentru a stimula implementarea accelerată a unor astfel de comunități. De asemenea, această subcomponentă include măsuri de sprijinire a stocării energiei electrice pentru integrarea surselor regenerabile de energie în rețea, precum și măsuri de consolidare a capacității administrative și organizaționale a instituțiilor implicate în punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor REPowerEU și în procesele aferente proiectelor privind energia din surse regenerabile.

#### **G1.1.1 Definirea unui mediu de reglementare favorabil pentru comunitățile energetice**

Obiectivul reformei este de a aborda provocările din mediul de reglementare pentru comunitățile energetice din Polonia. Această măsură constă în publicarea unei analize a barierelor juridice, organizaționale și administrative în calea dezvoltării comunităților energetice, a clusterelor energetice sau a cooperativelor energetice.

#### **G1.1.2 Sprijinirea extinderii comunităților energetice**

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini creșterea surselor regenerabile de energie puse în aplicare de comunitățile energetice, inclusiv de clusterelor energetice, de cooperativele energetice și de alte comunități energetice.

Această măsură constă în: (i) acordurile de grant semnate cu beneficiarii în cadrul componentei de preinvestiții și (ii) acordurile de grant semnate cu beneficiarii în cadrul componentei de investiții.

#### **G1.1.3 Sisteme de stocare a energiei (sprijin nerambursabil)**

Obiectivul acestei investiții este de a asigura continuitatea aprovizionării cu energie electrică a clienților și de a spori eficiența utilizării surselor regenerabile de energie (SRE). Această măsură constă în instalarea unui sistem de stocare a energiei pe bază de baterii (BESS).

#### **G1.1.4 Sprijin pentru instituțiile care pun în aplicare reformele și investițiile REPowerEU**

Obiectivul acestei investiții este de a spori capacitatea administrativă și organizațională a principalelor instituții publice implicate în sprijinirea reformelor și a investițiilor REPowerEU. Această măsură constă în (i) crearea a 106 posturi noi în administrație, cu sarcini atribuite, inclusiv activitatea privind reformele și investițiile REPowerEU, (ii) sprijin financiar pentru ONG-urile care desfășoară proiecte de consolidare a capacităților care sprijină reformele și investițiile REPowerEU și (iii) încheierea unei faze de testare a unui instrument informatic cu scopul de a sprijini Biroul de reglementare în domeniul energiei în monitorizarea infrastructurii energetice, dezvoltarea rețelei și gestionarea schemei de sprijin pentru sursele regenerabile de energie (SRE).

## **Subcomponenta G1.2 – Revizuirea rețelilor de energie electrică pentru a accelera integrarea surselor regenerabile de energie**

Subcomponenta vizează punerea în aplicare a instrumentelor și a modernizărilor pentru dezvoltarea accelerată a unor noi instalații care produc energie electrică din surse regenerabile. Aceasta înseamnă eliminarea barierelor din calea conectării la rețele, precum și construirea de noi infrastructuri și modernizarea rețelilor existente pentru a aduce energia din surse regenerabile din locul în care este generată în locul în care este utilizată.

### **G1.2.1 Soluții de reglementare pentru integrarea accelerată a surselor regenerabile de energie în rețelele de distribuție**

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini investițiile prioritare pentru dezvoltarea rețelei în vederea reducerii barierelor din calea dezvoltării surselor regenerabile de energie. Această măsură constă în publicarea unui cadru de reglementare care să permită Biroului de reglementare în domeniul energiei să identifice investițiile prioritare pentru dezvoltarea rețelei și să reflecte investițiile prioritare în tarifele de rețea de distribuție.

### **G1.2.2 Eliminarea barierelor din calea integrării surselor regenerabile de energie în rețelele de energie electrică**

Obiectivul acestei reforme este de a elimina barierele de reglementare din calea integrării surselor regenerabile de energie în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice. Această măsură constă în (i) stabilirea unui cadru juridic pentru conectarea mai multor surse regenerabile de energie la un singur punct de conectare; și (ii) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind prelucrarea cererilor de conectare.

### **G1.2.3 Rețelele de transport și infrastructura inteligentă de energie electrică**

Obiectivul acestei investiții este de a extinde, moderniza și digitaliza rețelele de transport și de a facilita integrarea surselor regenerabile de energie în sistemul de energie electrică.

Această măsură constă în: (i) construirea sau modernizarea liniilor de transport al energiei electrice, (ii) (sub)stații noi, extinse sau modernizate ale rețelei de transport al energiei electrice, (iii) instalarea unui sistem central de informare al pieței energiei (CSIRE) și a unor sisteme de monitorizare a calității energiei electrice și (iv) instalarea a trei sisteme informatice noi, modernizate sau extinse pentru operatorul de sistem de transport.

### **G1.2.4 Construirea sau modernizarea rețelilor de distribuție a energiei electrice**

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini construirea, modernizarea și digitalizarea rețelilor de distribuție a energiei electrice care deservesc în principal zonele rurale, cu scopul de a permite conectarea noilor surse regenerabile de energie în aceste zone.

Această măsură constă în construirea sau modernizarea rețelilor de distribuție.

## **Subcomponenta G1.3 – Dezvoltarea unui transport durabil**

Subcomponenta vizează sprijinirea transportului durabil.

### **G1.3.2 Transportul în comun cu emisii zero (autobuze)**

Obiectivul acestei investiții este de a face transportul public mai curat și de a-i spori atractivitatea.

Investiția constă în livrarea de autobuze cu emisii zero.

## G2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

### Subcomponenta G1.1 – Stimularea investițiilor în surse regenerabile de energie

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                               | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                    | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                                                                              | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                      |                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                  | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| G1G      | G1.1.1 Definirea unui mediu de reglementare favorabil pentru comunitățile energetice | Etapa de referință | Analiza barierelor din calea dezvoltării comunităților energetice, a cooperativelor energetice sau a clusterelor energetice | Publicarea analizei                                                                                                              |                                           |                       |          | T3                                    | 2024 | Publicarea unei analize a barierelor juridice, organizaționale și administrative în calea dezvoltării comunităților energetice, a clusterelor energetice sau a cooperativelor energetice. Analiza propune, de asemenea, un set de soluții pentru a aborda aceste bariere. |
| G2G      | G1.1.2 Sprijinirea extinderii comunităților energetice                               | Etapa de referință | Cerere de propuneri pentru programul de sprijinire a investițiilor                                                          | Lansarea cererii de propuneri pentru comunitățile de energie interesate să primească sprijin în cadrul componentei de investiții |                                           |                       |          | T4                                    | 2023 | Se lansează o cerere de propuneri deschisă, transparentă și competitivă, disponibilă pentru cooperativele energetice, comunitățile energetice și clusterelor energetice, cu scopul de a aloca sprijin diferitelor tipuri de beneficiari într-un mod echilibrat.           |
| G3G      | G1.1.2 Sprijinirea extinderii comunităților energetice                               | Țintă              | Entitățile care beneficiază de sprijin în cadrul componentei de preinvestiții                                               |                                                                                                                                  | Număr                                     | 0                     | 162      | T1                                    | 2025 | Numărul de acorduri de grant semnate cu beneficiarii în cadrul componentei de preinvestiții.                                                                                                                                                                              |
| G5G      | G1.1.2 Sprijinirea extinderii comunităților energetice                               | Țintă              | Entitățile care beneficiază de sprijin în cadrul componentei de investiții                                                  |                                                                                                                                  | Număr                                     | 0                     | 20       | T4                                    | 2025 | Numărul de acorduri de grant semnate cu beneficiarii în cadrul componentei de investiții.                                                                                                                                                                                 |
| G6G      | G1.1.3 Sisteme de stocare a                                                          | Etapa de referință | Instalarea sistemului (sistemelor) de                                                                                       | Protocoale de acceptare pentru instalații                                                                                        |                                           |                       |          | T3                                    | 2026 | Protocoale de acceptare pentru instalarea sistemului (sistemelor) de stocare a energiei pe bază de baterii cu o capacitate combinată de cel                                                                                                                               |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                                   | Etapa/<br>țintă    | Denumire                                                                                             | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                                                              | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                             |                    |                                                                                                      |                                                                                                                  | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                              |
|          | energiei (sprijin nerambursabil)                                                            |                    | stocare a energiei bateriei (BESS) și a cablului (cablurilor) de înaltă tensiune                     |                                                                                                                  |                                           |                       |          |                                       |      | puțin 1 800 MWh și pentru instalarea cablului (cablurilor) de înaltă tensiune.                                                                               |
| G7G      | G1.1.4 Sprijin pentru instituțiile care pun în aplicare reformele și investițiile REPowerEU | Țintă              | Creșterea capacității administrative de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor REPowerEU |                                                                                                                  | Număr                                     | 0                     | 106      | T4                                    | 2024 | Cel puțin 106 posturi noi create în administrație, cu sarcini atribuite, inclusiv activități privind reformele și investițiile REPowerEU.                    |
| G8G      | G1.1.4 Sprijin pentru instituțiile care pun în aplicare reformele și investițiile REPowerEU | Țintă              | ONG-uri care desfășoară proiecte de consolidare a capacităților                                      |                                                                                                                  | Număr                                     | 0                     | 15       | T4                                    | 2025 | Cel puțin 15 ONG-uri primesc sprijin financiar pentru a desfășura proiecte de consolidare a capacităților care sprijină reformele și investițiile REPowerEU. |
| G11G     | G1.1.4 Sprijin pentru instituțiile care pun în aplicare reformele și investițiile REPowerEU | Etapa de referință | Instrumentul informatic pentru Oficiul de Reglementare în Domeniul Energiei                          | Încheierea unei faze de testare a unui instrument informatic pentru Oficiul de Reglementare în Domeniul Energiei |                                           |                       |          | T2                                    | 2026 | Protocol de acceptare care confirmă încheierea unei faze de testare a unui instrument informatic pentru Oficiul de Reglementare în Domeniul Energiei.        |

## Subcomponenta G1.2 – Revizuirea rețelelor de energie electrică pentru a accelera integrarea surselor regenerabile de energie

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                    | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                           | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                   | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                           |                    |                                                                                                    |                                                                       | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G12G     | G1.2.1 Soluții de reglementare pentru integrarea accelerată a surselor regenerabile de energie în rețelele de distribuție | Etapa de referință | Publicarea noului model de reglementare privind investițiile prioritare pentru dezvoltarea rețelei | Cadrul de reglementare a fost publicat                                |                                           |                       |          | T4                                    | 2024 | Publicarea unui cadru de reglementare care să permită Oficiului de Reglementare în Domeniul Energiei să identifice investițiile prioritare pentru dezvoltarea rețelei și să reflecte investițiile prioritare în tarifele de rețea de distribuție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G13G     | G1.2.2 Eliminarea barierelor din calea integrării surselor regenerabile de energie în rețelele de energie electrică       | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a cadrului juridic care permite punerea în comun a cablurilor                  | Dispoziție din actul de modificare care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T4                                    | 2023 | Amendamente la Legea privind sursele regenerabile de energie și la Legea energiei care permit conectarea mai multor surse regenerabile de energie la rețeaua de energie electrică într-un singur punct de racordare. <b>Noile</b> norme permit producătorilor de energie din surse regenerabile care încheie un acord, în condițiile prevăzute în Legea energiei, să partajeze o conexiune, și anume să utilizeze aceeași capacitate de racordare într-un singur punct de racordare, păstrând în același timp posibilitatea de a încheia contracte de vânzare a energiei produse. În plus, se modifică Legea privind sursele regenerabile de energie. Modificările permit entităților care beneficiază de scheme de sprijin pentru sursele regenerabile de energie să își partajeze capacitatea de racordare cu alte instalații conectate la același punct de racordare, fără a pierde dreptul la sprijin prevăzut în legea respectivă. Dintre instalațiile care au în comun un singur punct de racordare, numai unul poate beneficia de o schemă de sprijin. |
| G14G     | G1.2.2 Eliminarea barierelor din calea integrării                                                                         | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului (actelor)                                                            | Dispoziții din actul (actele) juridic(e) care                         |                                           |                       |          | T4                                    | 2025 | Actul (actele) juridic(e) intră în vigoare impunând operatorilor de transport și distribuție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                           | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                  | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                     | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | surselor regenerabile de energie în rețelele de energie electrică                |                    | juridic(e) privind conexiunile la rețea                                                                                                                                                   | indică intrarea lor în vigoare                      |                                           |                       |          |                                       |      | <p>a energiei electrice care deservește cel puțin o sută de mii de clienți racordați:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• să stabilească un set uniform de norme, inclusiv cu privire la criteriile și termenele pentru prelucrarea cererilor de conectare;</li> <li>• Să pună la dispoziția publicului următoarele informații: (i) capacitățile disponibile de conectare la rețea; (ii) cererile de conectare respinse, inclusiv motivele respingerii și (iii) setul uniform de norme;</li> <li>• Permite depunerea electronică a cererilor de conectare.</li> </ul> |
| G17G     | G1.2.3 Rețelele de transport și infrastructura inteligentă de energie electrică  | Țintă              | Lungimea rețelei de transport al energiei electrice nou construite sau modernizate (km)                                                                                                   |                                                     | Număr                                     | 0                     | 320      | T2                                    | 2026 | Numărul de kilometri de tronsoane nou construite sau modernizate ale rețelei de transport al energiei electrice (400 kV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G18G     | G1.2.3 Rețelele de transport și infrastructura inteligentă de energie electrică  | Etapa de referință | Semnarea acordurilor de grant între operatorul de transport și de sistem (OTS) și autorități privind construirea sau modernizarea tronsoanelor rețelei de transport al energiei electrice | Acorduri de grant semnate                           |                                           |                       |          | T4                                    | 2024 | Semnarea acordurilor de grant pentru proiecte privind construirea sau modernizarea tronsoanelor rețelei de transport al energiei electrice, reprezentând 50 km de tronsoane ale rețelei de transport al energiei electrice de 220 kV și 5 (sub)stații ale rețelei de transport al energiei electrice.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G19G     | G1.2.3. Rețelele de transport și infrastructura inteligentă de energie electrică | Țintă              | Lungimea rețelei de transport al energiei electrice nou construite sau modernizate (km)                                                                                                   |                                                     | Număr                                     | 0                     | 50       | T2                                    | 2026 | Numărul de kilometri de tronsoane nou construite sau modernizate ale rețelei de transport al energiei electrice (220kV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G20G     | G1.2.3 Rețelele de transport și infrastructura                                   | Țintă              | (Sub)stații extinse, modernizate sau noi în cadrul rețelei de transport                                                                                                                   |                                                     | Număr                                     | 0                     | 5        | T2                                    | 2026 | Numărul de (sub)stații extinse, modernizate sau noi ale rețelei de transport al energiei electrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                            | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                             | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                                                                                                                       | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | inteligentă de energie electrică                                                  |                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                           |                       |          |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G21G     | G1.2.3 Rețelele de transport și infrastructura inteligentă de energie electrică   | Etapa de referință | Sistemul central de informare al pieței energiei (CSIRE) și sistemele de monitorizare a calității energiei electrice | Instalarea unui sistem central de informare a pieței energiei (CSIRE) și instalarea unor sisteme de monitorizare a calității energiei electrice la 48 de stații electrice |                                           |                       |          | T3                                    | 2025 | Instalarea unui sistem central de informare privind piața energiei (CSIRE) și instalarea unor sisteme de monitorizare a calității energiei electrice la 48 de stații electrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G22G     | G1.2.3 Rețelele de transport și infrastructura inteligentă de energie electrică   | Țintă              | Sisteme informatice pentru operatorul de transport și de sistem                                                      |                                                                                                                                                                           | Număr                                     | 0                     | 3        | T4                                    | 2025 | Trei sisteme informatice noi, modernizate sau extinse, inclusiv infrastructura tehnică, pentru operatorul de transport și de sistem (OTS), inclusiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un centru de date;</li> <li>• software pentru piața de echilibrare a energiei electrice;</li> <li>• modernizarea (sub)sistemelor SCADA și EMS ale sistemului DYSTER.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| G23G     | G1.2.4 Construirea sau modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice | Etapa de referință | Identificarea și definirea proiectelor                                                                               | Document intern de identificare a proiectelor de îmbunătățire a rețelelor de distribuție din Polonia, semnat de autoritatea competentă                                    |                                           |                       |          | T4                                    | 2024 | Proiectele destinate îmbunătățirii rețelelor de distribuție care deservesc în principal zonele rurale sunt identificate și prezentate într-un document finalizat, aprobat la nivel intern de autoritatea poloneză competentă. Acest document indică, de asemenea, pentru fiecare proiect, sursa sa de finanțare, care nu include alte surse ale UE.<br><br>Împreună, proiectele identificate conduc la construirea sau modernizarea a cel puțin 880 km de rețele de distribuție (indiferent de tensiune), inclusiv stațiile asociate. |

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                                            | Etapa/<br>țintă | Denumire                                                            | Indicatori calitativi<br>(pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                      |                 |                                                                     |                                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                      |                 |                                                                     |                                                        |                                           |                       |          |                                       |      | Toate proiectele identificate includ funcționalități ale rețelelor inteligente cu scopul de a permite comunicarea digitală bidirecțională, monitorizarea și gestionarea interactivă și inteligentă, în timp real sau aproape în timp real, a producerii, transportului, distribuției și consumului de energie electrică în cadrul unei rețele de energie electrică, contribuind astfel la dezvoltarea surselor regenerabile de energie. |
| G24G     | G1.2.4<br>Construirea sau modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice | Țintă           | Lungimea rețelei de distribuție nou construite sau modernizate (km) |                                                        | Număr                                     | 0                     | 880      | T2                                    | 2026 | Numărul de kilometri de clădiri nou construite sau rețele de distribuție modernizate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Subcomponenta G1.3 – Dezvoltarea unui transport durabil

| Sec. Nr. | Măsură conexă<br>(reformă sau investiție)                | Etapa/<br>ținta    | Denumire                                           | Indicatori calitativi<br>(pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                    |                                                    |                                                        | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G26G     | G1.3.2<br>Transportul în comun cu emisii zero (autobuze) | Etapa de referință | Autobuze noi cu emisii zero: semnarea contractelor | Contracte semnate                                      |                                           |                       |          | T3                                    | 2024 | Contractele se semnează între autoritățile poloneze și entitățile beneficiare (autorități locale sau operatori de servicii publice) pentru achiziționarea a 1159 de autobuze noi cu emisii zero. Trebuie sprijinite numai autobuzele electrice, troleibuzele sau autobuzele cu hidrogen. |
| G27G     | G1.3.2<br>Transportul în comun cu emisii zero (autobuze) | Țintă              | Autobuze cu emisii zero                            |                                                        | Număr                                     | 0                     | 1 044    | T2                                    | 2026 | Livrarea de autobuze cu emisii zero (electrice, troleibuze sau hidrogen).                                                                                                                                                                                                                |

### **G3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul sub formă de împrumut**

#### **Subcomponenta G3.1 – Îmbunătățirea utilizării energiei din surse regenerabile, a competențelor verzi și a eficienței energetice**

Subcomponenta urmărește să raționalizeze procedurile de autorizare pentru a accelera utilizarea energiei din surse regenerabile, să accelereze ritmul renovărilor vizând eficiența energetică și să încurajeze recalificarea forței de muncă în vederea dobândirii de competențe verzi. De asemenea, se preconizează că aceasta va stimula investițiile private și va îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul energetic, inclusiv în sectorul energiei eoliene offshore.

##### **G3.1.1 Raționalizarea autorizării surselor regenerabile de energie**

Obiectivul acestei reforme este de a accelera instalarea surselor regenerabile de energie și raționalizarea procedurilor de autorizare. Această măsură constă în (i) publicarea unei cartografieri a potențialului energiei din surse regenerabile pentru tehnologiile din domeniul energiei din surse regenerabile, (ii) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de stabilire a unui cadru juridic pentru desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, (iii) intrarea în vigoare a unei rezoluții de aprobare a finanțării unei platforme informatice pentru procedurile de autorizare a instalațiilor de energie din surse regenerabile și (iv) capacitățile totale instalate ale instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre de 30 GW.

##### **G3.1.2. Competențe pentru tranziția verde**

Obiectivul reformei este de a modifica cadrele de calificare în sectoarele esențiale pentru transformarea verde. Această măsură constă în modificarea cadrelor sectoriale de calificare pentru construcții, energie, gestionarea apei și gestionarea deșeurilor și în încorporarea acestora în sistemul integrat de calificări.

##### **G3.1.3. Stimularea eficienței energetice și accelerarea eliminării treptate a combustibililor fosili în sectorul încălzirii**

Obiectivul reformei este de a accelera renovarea locuințelor și eliminarea treptată a combustibililor fosili din sectorul încălzirii. Această măsură constă în actualizarea unui program prioritar existent de către Fondul național pentru protecția mediului și gestionarea apei pentru a sprijini financiar furnizorii de servicii integrate de renovare a locuințelor.

##### **G3.1.4. Sprijin pentru sistemul energetic național (Fondul de sprijin pentru energie)**

Această măsură constă într-o investiție publică într-o facilitate, Fondul de sprijin energetic, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectoarele economiei poloneze care suportă în mod direct costurile tranziției energetice. Mecanismul funcționează prin acordarea de împrumuturi sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Orice investiție sprijinită de mecanism trebuie să fie în conformitate cu obiectivele REPowerEU relevante prevăzute la articolul 21c alineatul (3) din Regulamentul privind MRR, cu excepția articolului 21c alineatul (3) litera (a). Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 15 045 143 508 EUR.

Facilitatea este gestionată de Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), în calitate de partener de implementare.

Facilitatea include următoarele linii de produse:

- Finanțare directă din partea BGK: această linie oferă împrumuturi directe beneficiarilor finali pentru finanțarea proiectelor verzi. Împrumuturile sunt acordate direct de BGK.

Pentru a pune în aplicare investiția în mecanism, Polonia și BGK semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
  - a) Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili.
  - b) Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct **de vedere economic**.
  - c) Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” [C(2023) 6454 final]. În special:
    - i. Politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active:
      - (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,<sup>39</sup>(ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,<sup>40</sup>(iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare<sup>41</sup> și stațiile de tratare mecano-biologică<sup>42</sup> și (iv) activitățile și activele legate de minerit.
      - ii. Politica de investiții sprijină hidrogenul din surse regenerabile numai în conformitate cu actele delegate relevante în temeiul Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018.
      - iii. Politica de investiții sprijină numai producția, transportul, distribuția și stocarea biometanului durabil în conformitate cu criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la articolele 29-31 și cu normele privind biocombustibilii pe bază de alimente și furaje prevăzute la articolul 26 din Directiva (UE) 2018/2001 revizuită privind energia din surse regenerabile, precum și cu actele de punere în aplicare și actele delegate conexe. Pentru investițiile în transportul și distribuția biometanului durabil, se garantează conformitatea politicii de investiții cu conceptul de „rețea inteligentă de gaze”, astfel cum este definit în propunerea de revizuire a Regulamentului TEN-E [COM(2020) 824 final], și se introduc dispoziții care să asigure standarde de detectare și prevenire a scurgerilor de metan și biometan, ca parte integrantă a cerințelor de securitate.
      - iv. Politica de investiții sprijină doar renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor care realizează economii de energie primară de cel puțin 30 %.
      - v. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai facilității.
    - d) Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

<sup>39</sup> Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice DNSH [C(2023) 6454 final] și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

<sup>40</sup> În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

<sup>41</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>42</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

3. Cuantumul care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura taxelor pentru partenerul de punere în aplicare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
  1. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investiția mobilizată.
  2. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
  3. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
  4. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al BGK. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat, a cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare și din acordurile de finanțare aplicabile.
5. Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 9 087 361 627 EUR din investițiile MRR în mecanism contribuie la obiectivele privind schimbările climatice în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.<sup>43</sup>

#### **G3.1.5. Construirea de parcuri eoliene offshore (Fondul pentru energie eoliană offshore)**

Această măsură constă într-o investiție publică într-o facilitate, Fondul pentru energie eoliană offshore, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul energiei eoliene offshore din Polonia. Mecanismul funcționează prin acordarea de împrumuturi direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 2 226 154 567 EUR.

Facilitatea este gestionată de Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), în calitate de partener de implementare.

Facilitatea include următoarea linie de produse:

- Finanțare directă din partea BGK: această linie acordă împrumuturi directe întreprinderilor private care produc sau intenționează să producă energie electrică din energie eoliană offshore într-un parc eolian offshore, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Împrumuturile sunt acordate direct de BGK.

Pentru a pune în aplicare investiția în mecanism, Polonia și BGK semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
  1. Descrierea produsului financiar și a beneficiarilor finali eligibili.

<sup>43</sup> Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției la acțiunile climatice. Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/activități.

2. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
  3. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” [C(2023) 6454 final]. În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,<sup>44</sup>(ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante<sup>45</sup>,(iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare<sup>46</sup> și stațiile de tratare mecano-biologică.<sup>47</sup>
  4. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Quantumul care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura taxelor pentru partenerul de punere în aplicare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
  4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
    1. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investiția mobilizată.
    2. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
    3. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
    4. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al BGK. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat, a cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare aplicabil.
  5. Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: 2 226 154 567 EUR din investițiile MRR în mecanism contribuie la obiectivele privind schimbările climatice în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.<sup>48</sup>

<sup>44</sup> Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice DNSH [C(2023) 6454 final] și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

<sup>45</sup> În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

<sup>46</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>47</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>48</sup> Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției la acțiunile climatice. Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/activități.

**Subcomponenta G3.2 – Îmbunătățirea infrastructurii și a instalațiilor energetice pentru a răspunde nevoilor imediate în materie de securitate a aprovizionării cu gaze**

**G3.2.1. Construirea infrastructurii de gaze naturale pentru a asigura securitatea energetică**

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți infrastructura și instalațiile energetice pentru a răspunde nevoilor imediate în materie de securitate a aprovizionării cu gaze, inclusiv cu gaze naturale lichefiate, în special pentru a permite diversificarea aprovizionării în interesul Uniunii în ansamblu. Această măsură constă în construirea rețelei de transport al gazelor naturale între Gdańsk și Gustorzyn.

**Subcomponenta G3.3 – Sisteme de stocare a energiei (sprijin rambursabil)**

**G3.3.1 Sisteme de stocare a energiei (sprijin rambursabil)**

Obiectivul acestei investiții este de a asigura continuitatea aprovizionării cu energie electrică a clienților și de a spori eficiența utilizării surselor regenerabile de energie.

Această măsură constă în modernizarea parțială a unei instalații de stocare a energiei hidroelectrice prin pompare, prin modernizarea rezervorului superior, a prizelor de apă superioare și inferioare și a tunelurilor derivate.

#### G4. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a împrumutului

##### Subcomponenta G3.1 – Îmbunătățirea utilizării energiei din surse regenerabile, a competențelor verzi și a eficienței energetice

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                   | Etapă/ țintă       | Denumire                                                                                                                                                                    | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                                   | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                       | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| G1L      | G3.1.1<br>Raționalizarea procesului de autorizare pentru sursele regenerabile de energie | Etapă de referință | Cartografierea potențialului energiei din surse regenerabile                                                                                                                | Publicarea online a hărții (hărților) potențialului de energie din surse regenerabile |                                           |                       |          | T4                                    | 2024 | Harta (hărțile) potențialului surselor regenerabile de energie cel puțin pentru energia solară și eoliană terestră, care acoperă întregul teritoriu al Poloniei, se publică online și servesc drept contribuție la desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G2L      | G3.1.1<br>Raționalizarea procesului de autorizare pentru sursele regenerabile de energie | Etapă de referință | Act(e) juridic(e) de stabilire a unui cadru juridic pentru desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile              | Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea lor în vigoare          |                                           |                       |          | T4                                    | 2024 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) care stabilește (stabilesc) un cadru juridic pentru desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile atât pentru instalațiile eoliene terestre, cât și pentru cele fotovoltaice.<br><br>Acest cadru juridic definește: (i) autoritățile competente responsabile cu desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile și responsabilitățile acestora; și (ii) procedurile de autorizare care se aplică în zonele pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile. |
| G5L      | G3.1.1<br>Raționalizarea procesului de autorizare pentru sursele regenerabile de energie | Etapă de referință | Intrarea în vigoare a unei rezoluții de aprobare a finanțării unei platforme informatice pentru procedurile de autorizare a instalațiilor de energie din surse regenerabile | Dispoziție din rezoluție care indică intrarea sa în vigoare                           |                                           |                       |          | T2                                    | 2026 | Intrarea în vigoare a unei rezoluții a Fondului național pentru protecția mediului și gestionarea apei (NFOŚiGW) de aprobare a finanțării unei platforme informatice pentru procedurile de autorizare a instalațiilor de energie din surse regenerabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                   | Etapa/ ținta       | Denumire                                                                                                                                              | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                                                  | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                          |                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                      | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                          |                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                           |                       |          |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                               |
| G6L      | G3.1.1<br>Raționalizarea procesului de autorizare pentru sursele regenerabile de energie | Țintă              | Capacitatea instalată a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre (în GW)                                                                        |                                                                                                      | Număr                                     | 23.5                  | 28       | T4                                    | 2025 | Capacitatea instalată totală (în GW) a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre.                                                                                                                                        |
| G7L      | G3.1.1<br>Raționalizarea procesului de autorizare pentru sursele regenerabile de energie | Țintă              | Capacitatea instalată a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre (în GW)                                                                        |                                                                                                      | Număr                                     | 28                    | 30       | T2                                    | 2026 | Capacitatea instalată totală (în GW) a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre.                                                                                                                                        |
| G8L      | G3.1.2<br>Competențe pentru tranziția verde                                              | Etapa de referință | Patru rapoarte privind cadrele sectoriale de calificare modificate pentru transformarea verde                                                         | Publicarea rapoartelor cu cadrele sectoriale de calificare modificate                                |                                           |                       |          | T2                                    | 2025 | Rapoartele privind cadrele sectoriale de calificare pentru sectoarele construcțiilor, energiei, gestionării apei și gestionării deșeurilor includ cadre modificate care încorporează „competențe verzi” și se publică.        |
| G10L     | G3.1.2<br>Competențe pentru tranziția verde                                              | Etapa de referință | Cadre sectoriale de calificare pentru construcții, energie, gestionarea apei și gestionarea deșeurilor încorporate în Sistemul Integrat de Calificări | Dispoziție (dispoziții) din actul (actele) juridic(e) relevant(e) care indică intrarea sa în vigoare |                                           |                       |          | T4                                    | 2025 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) relevant(e) care încorporează cadrele sectoriale de calificare pentru construcții, gestionarea apei, gestionarea deșeurilor și energie în sistemul integrat de calificări. |
| G11L     | G3.1.3<br>Stimularea eficienței                                                          | Etapa de referință | Program prioritar pentru servicii                                                                                                                     | Intrarea în vigoare a rezoluției                                                                     |                                           |                       |          | T4                                    | 2024 | Fondul național pentru protecția mediului și gestionarea apei actualizează un program prioritar                                                                                                                               |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                        | Etapa/ ținta       | Denumire                                         | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)   | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                               |                    |                                                  |                                                       | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | energetice și accelerarea eliminării treptate a combustibililor fosili în sectorul încălzirii |                    | integrate de renovare a locuințelor              |                                                       |                                           |                       |          |                                       |      | existent pentru a sprijini financiar furnizorii de servicii integrate de renovare a locuințelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G12L     | G3.1.4 Sprijin pentru sistemul energetic național (Fondul de sprijin pentru energie)          | Etapa de referință | Acord de punere în aplicare                      | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare |                                           |                       |          | T2                                    | 2024 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G13L     | G3.1.4 Sprijin pentru sistemul energetic național (Fondul de sprijin pentru energie)          | Țintă              | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |                                                       | Procentul (%)                             | 0                     | 30%      | T3                                    | 2025 | BGK trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza cel puțin 30 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestiune). BGK elaborează un raport care detaliază procentul din această finanțare care contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR. |
| G14L     | G3.1.4 Sprijin pentru sistemul energetic național (Fondul de sprijin pentru energie)          | Țintă              | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |                                                       | Procentul (%)                             | 30%                   | 100%     | T3                                    | 2026 | BGK trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestiune). Cel puțin 60 % din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR.                                                  |
| G15L     | G3.1.4 Sprijin pentru sistemul energetic național (Fondul de sprijin pentru energie)          | Etapa de referință | Ministerul a finalizat investiția                | Certificatul de transfer                              |                                           |                       |          | T3                                    | 2026 | Polonia transferă suma de 15 045 143 508 EUR către BGK pentru facilitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G16L     | G3.1.5 Construirea de                                                                         | Etapa de referință | Acord de punere în aplicare                      | Intrarea în vigoare a                                 |                                           |                       |          | T3                                    | 2024 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                  | Etapa/ ținta       | Denumire                                         | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                         |                    |                                                  |                                                     | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | parcuri eoliene offshore (Fondul pentru energie eoliană offshore)                       |                    |                                                  | acordului de punere în aplicare                     |                                           |                       |          |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G18L     | G3.1.5 Construirea de parcuri eoliene offshore (Fondul pentru energie eoliană offshore) | Țintă              | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |                                                     | Procentul (%)                             | 0%                    | 100%     | T4                                    | 2025 | BGK trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestiune). 100 % din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR. |
| G19L     | G3.1.5 Construirea de parcuri eoliene offshore (Fondul pentru energie eoliană offshore) | Etapa de referință | Ministerul a finalizat investiția                | Certificatul de transfer                            |                                           |                       |          | T4                                    | 2025 | Polonia transferă suma de 2 226 154 567 EUR către BGK pentru facilitare.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Subcomponenta G3.2 – Îmbunătățirea infrastructurii și a instalațiilor energetice pentru a răspunde nevoilor imediate în materie de securitate a aprovizionării cu gaze**

| Sec. Nr. | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                      | Etapa/ținta        | Denumire                                                       | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)                                   | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |                       |          | Calendar orientativ pentru finalizare |      | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                             |                    |                                                                |                                                                                       | Unitatea de măsură                        | Situația de referință | Obiectiv | Trimestrul                            | Anul |                                                                                                                                                 |
| G20L     | G3.2.1 Construirea infrastructurii de gaze naturale pentru a asigura securitatea energetică | Etapa de referință | Acordarea autorizațiilor de construcție                        | Acordarea autorizațiilor de construcție                                               |                                           |                       |          | T2                                    | 2024 | Autorizațiile de construcție pentru gazoductul Gdańsk și Gustorzyn trebuie să fi fost acordate.                                                 |
| G21L     | G3.2.1 Construirea infrastructurii de gaze naturale pentru a asigura securitatea energetică | Etapa de referință | Selectarea contractantului (contractanților)                   | Notificarea atribuirii contractului (contractelor)                                    |                                           |                       |          | T1                                    | 2025 | Notificarea atribuirii contractului (contractelor) pentru lucrările de construcție a gazoductului Gdańsk-Gustorzyn.                             |
| G23L     | G3.2.1 Construirea infrastructurii de gaze naturale pentru a asigura securitatea energetică | Etapa de referință | Construcția conductei de gaz                                   | Acceptarea tehnică a gazoductului                                                     |                                           |                       |          | T3                                    | 2026 | Conducta de gaze Gdańsk și Gustorzyn se construiește până la 31 august 2026.                                                                    |
| G24L     | G3.3.1 Sisteme de stocare a energiei (sprijin rambursabil)                                  | Etapa de referință | Modernizarea instalațiilor de acumulare prin pompare existente | Acceptare tehnică pentru modernizarea instalației de acumulare prin pompare existente |                                           |                       |          | T4                                    | 2025 | Protocol tehnic de recepție pentru modernizarea rezervorului superior, a aporturilor de apă superioare și inferioare și a tunelurilor derivate. |

## 2. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență

Costul total estimat al planului de redresare și reziliență al Poloniei, inclusiv al capitolului privind REPowerEU, este de 54 718 157 234 EUR. Costul total estimat al capitolului privind REPowerEU este de 20 564 660 382 EUR. În special, costul total estimat al măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 este de 515 162 159 EUR, în timp ce costul celorlalte măsuri din capitolul privind REPowerEU este de 20 049 498 223 EUR.

### SECȚIUNEA 2: Sprijin financiar

#### Contribuția financiară

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

##### 2.1.1 Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                           | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1G              | A1.1 Reforma cadrului bugetar                                                                                    | Etapa de referință | Elaborarea unei note explicative privind organigrama standardizată a conturilor integrată în clasificarea bugetară                                                                                                |
| A3G              | A1.1 Reforma cadrului bugetar                                                                                    | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei modificări a Legii privind finanțele publice care extinde domeniul de aplicare al regulii privind cheltuielile de stabilizare (SER) pentru a include fondurile de stat cu scop special |
| A5G              | A1.2 Reducerea în continuare a sarcinii administrative și de reglementare                                        | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui pachet legislativ menit să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderi și cetățeni                                                                                              |
| A18G             | A1.4 Reforma de sprijinire a competitivității și a protecției producătorilor/consumatorilor din sectorul agricol | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei noi legi pentru combaterea utilizării neloiale a avantajelor contractuale în sectorul comerțului agricol și alimentar                                                                  |
| A20G             | A1.4.1 Modernizarea infrastructurii sau a echipamentelor din sectorul agricol                                    | Etapa de referință | Adoptarea criteriilor de selecție a beneficiarilor pentru toate proiectele din cadrul acestei investiții                                                                                                          |
| A27G             | A2.1 Accelerarea proceselor de robotizare, digitalizare și inovare                                               | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei noi legi pentru sprijinirea automatizării, a digitalizării și a inovării întreprinderilor prin introducerea unei reduceri fiscale pentru robotizare                                    |
| A38G             | A2.4 Consolidarea mecanismelor de cooperare între știință și industrie                                           | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind învățământul superior și știința în ceea ce privește catalogul entităților care                                                                      |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                                        | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                               |                    | pot crea vehicule investiționale împreună cu universitățile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A39G             | A2.4 Consolidarea mecanismelor de cooperare între știință și industrie                                                                                                        | Etapa de referință | Stabilirea normelor de utilizare a laboratoarelor și transferul de cunoștințe al institutelor supravegheate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A59G             | A4.2 Reforma menită să îmbunătățească situația părinților pe piața forței de muncă prin creșterea accesului la servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind îngrijirea copiilor cu vârsta de până la trei ani, care vizează modificarea organizării sistemului de finanțare a îngrijirii copiilor cu vârsta de până la trei ani, în vederea punerii în aplicare a unui sistem unic și coerent de gestionare a finanțării pentru crearea și funcționarea serviciilor de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani |
| A60G             | A4.2.1 Sprijin pentru structurile de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani în cadrul categoriei „Copil mic activ” (fostul Maluch+)                               | Etapa de referință | Crearea unui sistem informatic de gestionare a finanțării și a creării de structuri de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani, care să combine diferite surse de finanțare a îngrijirii copiilor                                                                                                                                                                                                               |
| A62G             | A4.3 Punerea în aplicare a cadrului juridic pentru entitățile din economia socială                                                                                            | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act privind economia socială                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B1G              | B1.1 Aer curat și eficiență energetică                                                                                                                                        | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind eficiența energetică și a actelor legislative conexe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B3G              | B1.1 Aer curat și eficiență energetică                                                                                                                                        | Etapa de referință | Actualizarea Programului Național de Protecție Aeriană                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B16G             | B2.1 Îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea tehnologiilor pe bază de hidrogen și a altor gaze decarbonizate                                                             | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actelor de modificare a actelor legislative privind hidrogenul drept combustibil alternativ pentru transport                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B39G             | B3.1 Sprijinirea gestionării durabile a apei și a apelor uzate în zonele rurale                                                                                               | Etapa de referință | Elaborarea de norme pentru teritorializarea sprijinului pentru investițiile în alimentarea cu apă sau canalizare Planul de redresare și reziliență în zonele rurale                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B40G             | B3.1 Sprijinirea gestionării durabile a apei și a apelor uzate în zonele rurale                                                                                               | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act juridic care stabilește obligația de a efectua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                                                 | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                        |                    | monitorizarea și controlul periodic al sistemelor individuale adecvate                                                                                                                                                                        |
| C1G              | C1.1 Facilitarea dezvoltării infrastructurii de rețea pentru a asigura accesul universal la internetul de mare viteză                                                                  | Etapa de referință | Cadrul pregătit de Cancelaria Prim-ministrului pentru cofinanțarea proiectelor de bandă largă în zonele albe de acces de generație următoare (NGA), în care nu există în prezent nicio rețea NGA                                              |
| D23G             | D2.1 Crearea condițiilor adecvate pentru creșterea numărului de personal medical                                                                                                       | Etapa de referință | Modificarea Legii privind învățământul superior și știința și profesiile de medic și stomatolog pentru a oferi un temei juridic pentru sprijinul financiar din anul universitar 2021/2022 pentru studenții din domeniul medicinei din Polonia |
| D29G             | D2.1.1 Investiții legate de modernizarea și modernizarea structurilor didactice în vederea creșterii numărului de admiteri la studii medicale                                          | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act juridic de instituire a unui sistem de stimulente pentru efectuarea și continuarea studiilor în facultățile medicale universitare selectate prin burse, finanțare pentru studii și mentorat                    |
| E8G              | E1.1.1 Sprijin pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon                                                                                                                 | Etapa de referință | Instituirea unui instrument financiar (fond) pentru mobilitate și energie cu emisii zero/scăzute                                                                                                                                              |
| E23G             | E2.2 Îmbunătățirea siguranței transportului                                                                                                                                            | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actelor juridice care introduc: prioritate pentru pietoni la treceri, viteză uniformă în zonele construite, distanță minimă între vehicule, obiective de siguranță rutieră până în 2030 (50 % decese în accidente)      |
| F1G              | F1.1 Reforma de consolidare a independenței și imparțialității instanțelor                                                                                                             | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei reforme de consolidare a independenței și imparțialității instanțelor                                                                                                                                              |
| F2G              | F2.1 Reforma menită să remedieze situația judecătorilor afectați de deciziile Camerei disciplinare a Curții Supreme în cauzele disciplinare și în cauzele privind imunitatea judiciară | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei reforme de consolidare a independenței și imparțialității instanțelor                                                                                                                                              |
| F5G              | F3.1 Îmbunătățirea condițiilor de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență                                                                                             | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act juridic care creează un comitet de monitorizare și îl însărcinează cu supravegherea punerii în aplicare eficace a planului de redresare și reziliență                                                          |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                     | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F6G              | F3.1 Îmbunătățirea condițiilor de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență | Etapa de referință | Adoptarea orientărilor de către ministrul responsabil cu dezvoltarea regională de stabilire a normelor de implicare a părților interesate și a partenerilor sociali în punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență |
| F7G              | F3.1 Îmbunătățirea condițiilor de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență | Etapa de referință | Asigurarea unui audit și a unui control eficace în cadrul punerii în aplicare a MRR, protejând interesele financiare ale Uniunii                                                                                                 |
|                  |                                                                                            | Valoarea tranșei   | 2 758 738 902 EUR                                                                                                                                                                                                                |

2.1.2 A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                | Etapa/țintă        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A13G             | A1.3.1 Punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului                                                         | Etapa de referință | Publicarea unui document care stabilește mecanismul de alocare și cuantumul orientativ al sprijinului care urmează să fie acordat fiecărei municipalități din Polonia pentru punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului                                                                         |
| A49G             | A3.1.1 Investiții în formarea profesională modernă, învățământul superior și învățarea pe tot parcursul vieții        | Țintă              | Înființarea unor echipe de coordonare regională funcționale care să coordoneze politica în domeniul educației și formării profesionale și al învățării pe tot parcursul vieții                                                                                                                              |
| A53G             | A4.1 Reformele structurale ale instituțiilor pieței forței de muncă                                                   | Etapa de referință | Desfășurarea unui proces de consultare a partenerilor sociali cu privire la potențialul contractelor colective de muncă și realizarea unui studiu cuprinzător privind rolul potențial al unui contract unic de muncă pentru a aduce o nouă flexibilitate și securitate pe piața forței de muncă din Polonia |
| A65G             | A4.4 Sporirea flexibilității formelor de ocupare a forței de muncă și introducerea muncii la distanță                 | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului de modificare a Codului muncii care introduce instituția permanentă a muncii la distanță în dispozițiile Codului muncii și forme flexibile de organizare a timpului de lucru                                                                                                  |
| A67G             | A4.5 Extinderea carierelor și promovarea muncii dincolo de vârsta legală de pensionare                                | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului de modificare a Legii privind impozitul pe venitul persoanelor fizice prin care se pune în aplicare, începând din 2023, o reducere a impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru cei care au împlinit vârsta de pensionare, dar continuă să lucreze                      |
| B4G              | B1.1 Aer curat și eficiență energetică                                                                                | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei modificări a regulamentului de către ministrul climei și mediului privind standardele de calitate pentru combustibilii solizi                                                                                                                                                    |
| C3G              | C1.1 Facilitarea dezvoltării infrastructurii de rețea pentru a asigura accesul universal la internetul de mare viteză | Etapa de referință | Modificarea Regulamentului privind punctul unic de informare                                                                                                                                                                                                                                                |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                   | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9G              | C2.1 Extinderea aplicațiilor digitale în sfera publică, în economie și în societate                      | Etapa de referință | Standarde minime obligatorii pentru dotarea tuturor școlilor cu infrastructură digitală pentru a permite utilizarea tehnologiilor digitale în procesul de învățare la un nivel egal în fiecare școală                                                                                                                                   |
| C10G             | C2.1 Extinderea aplicațiilor digitale în sfera publică, în economie și în societate                      | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a rezoluției Consiliului de Miniștri privind Programul de dezvoltare a competențelor digitale                                                                                                                                                                                                                       |
| C16G             | C2.1.3 Competențe electronice                                                                            | Etapa de referință | Crearea unui Centru de Dezvoltare a Competențelor Digitale (DCDC)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D2G              | D1.1 Îmbunătățirea eficacității, accesibilității și calității serviciilor de sănătate                    | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a Ordinului președintelui Fondului Național de Sănătate (NFZ) și a actelor juridice respective privind consolidarea asistenței medicale primare și a asistenței medicale coordonate, urmate de dispoziții financiare (inclusiv modificări ale contractelor), care să permită punerea în aplicare la nivel național. |
| D3G              | D1.1 Îmbunătățirea eficacității, accesibilității și calității serviciilor de sănătate                    | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a Legii privind calitatea asistenței medicale și siguranța pacienților, împreună cu regulamentele de punere în aplicare necesare                                                                                                                                                                                    |
| D4G              | D1.1 Îmbunătățirea eficacității, accesibilității și calității serviciilor de sănătate                    | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a Legii privind rețeaua oncologică națională și a actelor juridice relevante de stabilire a normelor de funcționare a rețelei prin introducerea unei noi structuri și a unui nou model de gestionare a îngrijirii oncologice                                                                                        |
| D9G              | D1.1.1 Modernizarea centrelor de îngrijire foarte specializate și a altor furnizori de servicii medicale | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act juridic privind lista criteriilor precise care califică spitalele în categorii specifice pentru a contribui la definirea nevoilor de investiții rezultate în urma reformei                                                                                                                               |
| D25G             | D2.1 Crearea condițiilor adecvate pentru creșterea numărului de personal medical                         | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a Legii legislative privind profesia de paramedic și autoguvernarea paramedicilor, care introduce posibilitatea de a crea programe de al doilea ciclu în domeniul pregătirii pentru profesia de paramedic                                                                                                           |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                                                     | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D27G             | D2.1 Crearea condițiilor adecvate pentru creșterea numărului de personal medical                                                                                                           | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actelor juridice care vizează îmbunătățirea atractivității locurilor de muncă din domeniul medical și a condițiilor de muncă ale lucrătorilor din domeniul medical                                                                                                   |
| D32G             | D3.1 Creșterea eficienței și calității sistemului de sănătate prin sprijinirea potențialului polonez de cercetare și dezvoltare în domeniul științelor medicale și al științelor sănătății | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a Legii privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman                                                                                                                                                                                             |
| D33G             | D3.1 Creșterea eficienței și calității sistemului de sănătate prin sprijinirea potențialului polonez de cercetare și dezvoltare în domeniul științelor medicale și al științelor sănătății | Etapa de referință | Intrarea în vigoare sau punerea în aplicare a acțiunilor-cheie specificate în Planul strategic al guvernului pentru dezvoltarea sectorului biomedical, în conformitate cu calendarul stabilit în planul strategic                                                                          |
| D34G             | D3.1.1 Dezvoltarea cuprinzătoare a cercetării în domeniul științelor medicale și al științelor sănătății                                                                                   | Etapa de referință | Punerea în funcțiune a unei platforme electronice pentru Rețeaua poloneză de studii clinice                                                                                                                                                                                                |
| E15G             | E2.1 Creșterea competitivității sectorului feroviar                                                                                                                                        | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind transportul feroviar care asigură reziliența operatorilor feroviari. Decizie ministerială privind stabilirea priorităților pentru transportul intermodal și eliminarea blocajelor pentru promovarea capacității căilor ferate |
| F4G              | F3.1 Îmbunătățirea procesului legislativ                                                                                                                                                   | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a modificărilor Regulamentului de procedură al Seimului, Senatului și Consiliului de Miniștri                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                                            | Valoarea tranșei   | 2 416 163 752 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 2.1.3 A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                     | Etapa/ținta        | Denumire                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A12G             | A1.3 Reforma amenajării teritoriului                       | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui nou act privind amenajarea teritoriului   |
| A33G             | A2.3 Asigurarea unui temei instituțional și juridic pentru | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind Agenția |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | dezvoltarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV)                                                                      |                    | poloneză pentru servicii de navigație aeriană                                                                                                                                                                                                                        |
| B2G              | B1.1 Aer curat și eficiență energetică                                                                                | Etapa de referință | Actualizarea programului prioritar „Aer curat”                                                                                                                                                                                                                       |
| C2G              | C1.1 Facilitarea dezvoltării infrastructurii de rețea pentru a asigura accesul universal la internetul de mare viteză | Etapa de referință | Modificarea Regulamentului ministrului digitalizării privind inventarul anual al infrastructurii și amperilor de telecomunicații; servicii                                                                                                                           |
| D7G              | D1.1 Îmbunătățirea eficacității, accesibilității și calității serviciilor de sănătate                                 | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a Regulamentului privind lista centrelor voievodale de monitorizare a rețelei oncologice                                                                                                                                                         |
| E2G              | E1.1 Creșterea utilizării transportului ecologic                                                                      | Etapa de referință | Măsuri de sprijinire a elaborării planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și adoptarea de către Ministerul Infrastructurii a unor stimulente pentru punerea în aplicare a PMUD care să ofere sprijin tehnic și financiar tuturor zonelor urbane funcționale. |
|                  |                                                                                                                       | Valoarea tranșei   | 1 725 649 300 EUR                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 2.1.4 A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                       | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A25G             | A1.4.1 Modernizarea infrastructurii sau a echipamentelor din sectorul agricol                                                | Țintă              | Fermierii care au primit finanțare pentru finalizarea proiectelor de înlocuire a materialelor dăunătoare mediului și sănătății în clădirile utilizate pentru producția agricolă                                           |
| A41G             | A3.1 Forța de muncă pentru economia modernă: îmbunătățirea corelării competențelor și calificărilor cu piața forței de muncă | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actelor juridice (inclusiv a actului de modificare a Legii educației) de instituire a cadrului juridic pentru rețeaua de centre sectoriale de competențe.                                           |
| A42G             | A3.1 Forța de muncă pentru economia modernă: îmbunătățirea corelării competențelor și calificărilor cu piața forței de muncă | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actelor juridice (inclusiv actul de modificare a Legii privind cadrele didactice) care permit punerea în aplicare a formării profesionale a cadrelor didactice în centrele sectoriale de competențe |
| A50G             | A3.1.1 Investiții în formarea profesională modernă, învățământul                                                             | Țintă              | Elaborarea de programe operaționalizate de punere în aplicare a                                                                                                                                                           |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | superior și învățarea pe tot parcursul vieții                                                                                                         |                    | Strategiei integrate privind competențele la nivel regional de către echipele regionale de coordonare instituite pentru educația și formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții |
| A69G             | A4.6 Creșterea participării pe piața muncii a anumitor grupuri prin dezvoltarea îngrijirii pe termen lung                                             | Etapa de referință | Revizuirea strategică a îngrijirii pe termen lung în Polonia în vederea identificării priorităților de reformă                                                                                 |
| B5G              | B1.1 Aer curat și eficiență energetică                                                                                                                | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a regulamentului de stabilire a standardelor de calitate pentru combustibilii solizi din biomasă                                                                           |
| B8G              | B1.1.2 Înlocuirea surselor de căldură și îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale unifamiliale                                   | Țintă              | T1 - Înlocuirea sursei de căldură în clădirile unifamiliale                                                                                                                                    |
| B10G             | B1.1.2 Înlocuirea sursei de căldură și îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale unifamiliale                                     | Țintă              | T1 - Termomodernizarea și instalarea surselor regenerabile de energie în clădiri rezidențiale unifamiliale                                                                                     |
| B17G             | B2.1 Îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea tehnologiilor pe bază de hidrogen și a altor gaze decarbonizate                                     | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a legii de stabilire a normelor privind hidrogenul                                                                                                                         |
| B42G             | B1.1.5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale cu mai multe apartamente                                                         | Țintă              | T1 – Instalații de energie din surse regenerabile și termomodernizări în clădirile cu mai multe apartamente                                                                                    |
| C27G             | C3.1.1 Securitate cibernetică – CyberPL, infrastructura de prelucrare a datelor și optimizarea infrastructurii serviciilor de aplicare a legii        | Etapa de referință | Proiect important de interes european comun (PIIEC): Selectarea proiectelor de cloud de nouă generație și semnarea contractelor                                                                |
| D10aG            | D1.1.1 Modernizarea centrelor de îngrijire foarte specializate și a altor furnizori de servicii medicale                                              | Etapa de referință | Prima cerere de propuneri pentru spitale (în cadrul Rețelei oncologice naționale) și centre specializate de asistență medicală ambulatorie (AOS) care cooperează cu acestea                    |
| E24G             | E2.2.1 Investiții în siguranța transporturilor                                                                                                        | Țintă              | Construirea de șosele ocolitoare și îmbunătățirea punctelor de acces în materie de siguranță rutieră                                                                                           |
| F3G              | F2.1 Remedierea situației judecătorilor afectați de deciziile Camerei disciplinare în cauzele disciplinare și în cauzele privind imunitatea judiciară | Etapa de referință | Reforma pentru remedierea situației judecătorilor afectați de deciziile Camerei Disciplinare a Curții Supreme în cauzele disciplinare și în cauzele privind imunitatea judiciară               |

| Număr<br>secvențial | Măsură conexă (reformă sau<br>investiție)                                                                                 | Etapa/ținta           | Denumire                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| G2G                 | G1.1.2 Instalații de energie din surse<br>regenerabile puse în aplicare de<br>comunitățile de energie                     | Etapa de<br>referință | Cerere de propuneri pentru programul<br>de sprijinire a investițiilor                   |
| G13G                | G1.2.2 Eliminarea barierelor din calea<br>integrării surselor regenerabile de<br>energie în rețelele de energie electrică | Etapa de<br>referință | Intrarea în vigoare a cadrului juridic<br>care permite punerea în comun a<br>cablurilor |
|                     |                                                                                                                           | Valoarea<br>tranșei   | 1 124 575 104 EUR                                                                       |

2.1.5 A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                                                                         | Etapa/țintă        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A14G             | A1.3.1 Punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului                                                                                                                                                  | Țintă              | Personal din cadrul autorităților locale și al urbaniștilor care au absolvit un curs privind noua lege a amenajării teritoriului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A16G             | A1.3.1 Punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului                                                                                                                                                  | Țintă              | Ponderea municipalităților care au adoptat planuri generale de amenajare a teritoriului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A30G             | A2.2 Crearea condițiilor pentru tranziția către un model de economie circulară                                                                                                                                 | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei noi legislații care introduce modificări ale cadrului legislativ pentru a permite comerțul cu materii prime secundare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A44G             | A3.1.1 Investiții în formarea profesională modernă, învățământul superior și învățarea pe tot parcursul vieții                                                                                                 | Țintă              | T1 – Instituirea unei rețele de centre sectoriale de competențe care să asigure perfecționarea și recalificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A51G             | A4.1 Reformele structurale ale instituțiilor pieței forței de muncă                                                                                                                                            | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a noilor legi privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă, angajarea resortisanților țărilor terțe și încheierea electronică a anumitor contracte de muncă: <ul style="list-style-type: none"> <li>introducerea unor modificări ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și ale politicilor active în domeniul pieței forței de muncă pentru a spori participarea forței de muncă</li> <li>reducerea barierelor administrative în calea încadrării în muncă a străinilor</li> <li>simplificarea procesului de încheiere a anumitor contracte</li> </ul> |
| A57G             | A4.2 Reforma menită să îmbunătățească situația părinților pe piața forței de muncă prin creșterea accesului la servicii de îngrijire a copiilor de înaltă calitate pentru copiii cu vârsta de până la trei ani | Etapa de referință | Adoptarea unor standarde de calitate pentru îngrijirea copiilor, inclusiv a unor standarde educaționale și de îngrijire a serviciilor pentru copiii cu vârsta de până la trei ani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A58G             | A4.2 Reforma menită să îmbunătățească situația părinților pe piața forței de muncă prin creșterea accesului la servicii de îngrijire a copiilor de înaltă calitate pentru copiii cu vârsta de până la trei ani | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act de modificare a Legii privind îngrijirea copiilor cu vârsta de până la trei ani, care asigură finanțarea pe termen lung la nivel național a serviciilor de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                                                        | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A68G             | A4.5 Extinderea carierelor și promovarea muncii dincolo de vârsta legală de pensionare                                                                                                        | Etapa de referință | Raport de evaluare a impactului măsurilor luate pentru creșterea vârstei efective de pensionare                                                             |
| B21aG            | B2.1.1 Investiții în hidrogen, producția, stocarea și transportul hidrogenului                                                                                                                | Etapa de referință | Acord de punere în aplicare                                                                                                                                 |
| D38G             | D4.1.1 Creșterea dispozițiilor privind îngrijirea pe termen lung prin modernizarea entităților medicale la nivel districtual                                                                  | Etapa de referință | Lista spitalelor raionale selectate pentru sprijin în vederea creării de paturi pe termen lung și de geriatrie, pe baza unor criterii de selecție specifice |
| E16G             | E2.1 Creșterea competitivității sectorului feroviar                                                                                                                                           | Țintă              | Instituirea unui sistem de taxare rutieră pe drumuri noi                                                                                                    |
| F8G              | F3.1 Îmbunătățirea condițiilor de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență                                                                                                    | Etapa de referință | O analiză a volumului de muncă elaborată de Ministerul Fondurilor de Dezvoltare și Politicii Regionale                                                      |
| G23G             | G1.2.4 Construirea sau modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice care deservește în principal zonele rurale pentru a permite conectarea noilor surse regenerabile de energie | Etapa de referință | Identificarea și definirea proiectelor                                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                                               | Valoarea tranșei   | 1 141 074 881 EUR                                                                                                                                           |

2.1.6. A șasea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                               | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A7G              | A1.2.1 Proiecte care vizează diversificarea activităților comerciale | Țintă              | Întreprinderi din sectoarele HoReCa, cultură sau turism care au semnat contracte pentru proiecte de diversificare a activităților lor comerciale                                                        |
| A52G             | A4.1 Reformele structurale ale instituțiilor pieței forței de muncă  | Etapa de referință | Publicarea Planului de dezvoltare a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2025-2027                                                                                          |
| A54G             | A4.1 Reformele structurale ale instituțiilor pieței forței de muncă  | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a legislației (legislațiilor) relevante ținând seama de rezultatele consultării privind contractele colective de muncă și de studiul privind un singur contract de muncă în Polonia |
| C5aG             | C1.1.1 Accesul la rețeaua în bandă largă                             | Etapa de referință | Contracte semnate cu furnizorii de servicii în bandă largă                                                                                                                                              |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                    | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C7G              | C2.1 Extinderea aplicațiilor digitale în sfera publică, în economie și în societate                                       | Etapa de referință | Informatizarea activităților entităților care îndeplinesc sarcini publice                                                                                                                 |
| C8G              | C2.1 Extinderea aplicațiilor digitale în sfera publică, în economie și în societate                                       | Etapa de referință | Utilizarea facturilor structurate                                                                                                                                                         |
| C21G             | C3.1 Consolidarea securității cibernetice                                                                                 | Etapa de referință | Modificarea legii privind securitatea cibernetică                                                                                                                                         |
| D1G              | D1.1 Îmbunătățirea eficacității, accesibilității și calității serviciilor de sănătate                                     | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actelor juridice privind raționalizarea structurii furnizării de asistență medicală în domeniul dat                                                                 |
| D5G              | D1.1 Îmbunătățirea eficacității, accesibilității și calității serviciilor de sănătate                                     | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a legii de creare a Rețelei Naționale Cardiologice                                                                                                                    |
| E1G              | E1.1 Creșterea utilizării transportului ecologic                                                                          | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei legi privind achiziționarea de autobuze cu emisii zero                                                                                                         |
| E4aG             | E1.1. Creșterea utilizării transportului ecologic                                                                         | Etapa de referință | Schema de granturi pentru sprijinirea vehiculelor electrice                                                                                                                               |
| E17G             | E2.1.1 Linii de cale ferată                                                                                               | Etapa de referință | Semnarea contractelor                                                                                                                                                                     |
| E19G             | E2.1.2 Materialul rulant pentru transportul feroviar de călători                                                          | Etapa de referință | Semnarea contractelor pentru materialul rulant de călători                                                                                                                                |
| G1G              | G1.1.1 Definirea unui mediu de reglementare favorabil pentru comunitățile energetice                                      | Etapa de referință | Analiza barierelor din calea dezvoltării comunităților energetice, a cooperativelor energetice sau a clusterelor energetice                                                               |
| G7G              | G1.1.4 Sprijin pentru instituțiile care pun în aplicare reformele și investițiile REPowerEU                               | Țintă              | Creșterea capacității administrative de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor REPowerEU                                                                                      |
| G12G             | G1.2.1 Soluții de reglementare pentru integrarea accelerată a surselor regenerabile de energie în rețelele de distribuție | Etapa de referință | Publicarea noului model de reglementare privind investițiile prioritare pentru dezvoltarea rețelei                                                                                        |
| G18G             | G1.2.3 Rețelele de transport și infrastructura inteligentă de energie electrică                                           | Etapa de referință | Semnarea acordurilor de grant între operatorul de transport și de sistem (OTS) și autorități privind construirea sau modernizarea tronsoanelor rețelei de transport al energiei electrice |
| G26G             | G1.3.2 Transportul în comun cu emisii zero (autobuze)                                                                     | Etapa de referință | Autobuze noi cu emisii zero: semnarea contractelor                                                                                                                                        |

| Număr<br>secvențial | Măsură conexă (reformă sau<br>investiție) | Etapa/ținta         | Denumire          |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                     |                                           | Valoarea<br>tranșei | 3 517 566 344 EUR |

2.1.7. A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                         | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2G              | A1.1 Reforma cadrului bugetar                                                                                                                  | Etapa de referință | Cadrul bugetar pe termen mediu revizuit și cadrul de revizuire a cheltuielilor                                                                                                 |
| A4G              | A1.1 Reforma cadrului bugetar                                                                                                                  | Etapa de referință | Revizuirea funcționării regulii de stabilizare a cheltuielilor                                                                                                                 |
| A15G             | A1.3.1 Punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului                                                                                  | Țintă              | Cursuri privind noua lege a amenajării teritoriului                                                                                                                            |
| A31G             | A2.2.1 Investiții în tehnologii și inovații de mediu, legate de economia circulară                                                             | Țintă              | Acorduri de grant semnate pentru proiecte privind tehnologiile de mediu și inovațiile legate de economia circulară                                                             |
| A32G             | A2.2.1 Investiții în tehnologii și inovații de mediu, legate de economia circulară                                                             | Țintă              | Acorduri de grant semnate pentru proiecte privind tehnologiile și inovațiile de mediu, legate de economia circulară sau de crearea unei piețe pentru materiile prime secundare |
| A63G             | A4.3.1 Investiții în entități din economia socială                                                                                             | Țintă              | Decizii de acordare a statutului de întreprindere socială                                                                                                                      |
| A71G             | A4.7 Limitarea segmentării pieței forței de muncă                                                                                              | Etapa de referință | Reforma Inspecției de Stat a Muncii                                                                                                                                            |
| B21dG            | B2.1.1. Investiții în hidrogen, producția, stocarea și transportul hidrogenului                                                                | Țintă              | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali                                                                                                                               |
| B21eG            | B2.1.1. Investiții în hidrogen, producția, stocarea și transportul hidrogenului                                                                | Etapa de referință | Ministerul a finalizat investiția                                                                                                                                              |
| C28G             | C3.1.1 Securitate cibernetică – CyberPL, infrastructura de prelucrare a datelor și optimizarea infrastructurii serviciilor de aplicare a legii | Țintă              | Proiect important de interes european comun (PIIEC): Soluții de prelucrare a datelor privind infrastructura sau serviciile                                                     |
| E5G              | E1.1 Creșterea utilizării transportului ecologic                                                                                               | Țintă              | Orașele cu PMUD adoptate                                                                                                                                                       |
| G3G              | G1.1.2 Sprijinirea extinderii comunităților energetice                                                                                         | Țintă              | Entitățile care beneficiază de sprijin în cadrul componentei de preinvestiții                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                | Valoarea tranșei   | 1 515 185 074 EUR                                                                                                                                                              |

2.1.8. A opta tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                         | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2aG             | A1.1 Reforma cadrului bugetar                                                                                                                  | Etapa de referință | Modificări ale agregării cheltuielilor bugetare și ale criteriilor de evaluare a investițiilor publice                                                  |
| A25aG            | A1.4.1 Modernizarea infrastructurii sau a echipamentelor din sectorul agricol                                                                  | Țintă              | Finanțarea proiectelor de înlocuire a materialelor dăunătoare mediului și sănătății în clădirile utilizate pentru producția agricolă                    |
| A43G             | A3.1 Forța de muncă pentru economia modernă: îmbunătățirea corelării competențelor și calificărilor cu piața forței de muncă                   | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de definire a responsabilităților regiunilor în ceea ce privește politicile în materie de competențe |
| A45G             | A3.1.1 Investiții în formarea profesională modernă, învățământul superior și învățarea pe tot parcursul vieții                                 | Țintă              | T2 - Centre sectoriale de competențe                                                                                                                    |
| A64G             | A4.3.1 Investiții în entități din economia socială                                                                                             | Țintă              | Numărul de entități din sectorul economiei sociale care beneficiază de sprijin financiar                                                                |
| A72G             | A4.7 Limitarea segmentării pieței forței de muncă                                                                                              | Etapa de referință | Măsuri de consolidare a capacităților pentru Inspekția de Stat a Muncii                                                                                 |
| A73G             | A5.1 Contribuția la compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU                                                        | Etapa de referință | Semnarea acordului de contribuție în cadrul InvestEU între guvernul Poloniei și Comisia Europeană                                                       |
| B41G             | B3.1.1 Investiții în infrastructurile de apă uzată și de alimentare cu apă                                                                     | Țintă              | Sprijin pentru apele uzate și alimentarea cu apă                                                                                                        |
| C14G             | C2.1.2 Tehnologiile digitale în învățământul școlar – dispozitive portabile                                                                    | Țintă              | Voucher pentru computere portabile                                                                                                                      |
| C15G             | C2.1.2 Tehnologiile digitale în învățământul școlar – dispozitive portabile                                                                    | Țintă              | Dispozitive portabile livrate                                                                                                                           |
| C26G             | C3.1.1 Securitate cibernetică – CyberPL, infrastructura de prelucrare a datelor și optimizarea infrastructurii serviciilor de aplicare a legii | Etapa de referință | Livrarea de echipamente pentru serviciile de aplicare a legii                                                                                           |
| G5G              | G1.1.2 Sprijinirea extinderii comunităților energetice                                                                                         | Țintă              | Entitățile care beneficiază de sprijin în cadrul componentei de investiții                                                                              |
| G8G              | G1.1.4 Sprijin pentru instituțiile care pun în aplicare reformele și investițiile REPowerEU                                                    | Țintă              | ONG-uri care desfășoară proiecte de consolidare a capacităților                                                                                         |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                              | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G14G             | G1.2.2 Eliminarea barierelor din calea integrării surselor regenerabile de energie în rețelele de energie electrică | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind conexiunile la rețea                                      |
| G21G             | G1.2.3 Rețelele de transport și infrastructura inteligentă de energie electrică                                     | Etapa de referință | Sistemul central de informare al pieței energiei (CSIRE) și sistemele de monitorizare a calității energiei electrice |
| G22G             | G1.2.3 Rețelele de transport și infrastructura inteligentă de energie electrică                                     | Țintă              | Sisteme informatice pentru operatorul de transport și de sistem                                                      |
|                  |                                                                                                                     | Valoarea tranșei   | 4 149 683 785 EUR                                                                                                    |

2.1.9. A noua tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                         | Etapa/ținta | Denumire                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A8G              | A1.2.1 Proiecte care vizează diversificarea activităților comerciale           | Țintă       | Întreprinderi din sectoarele HoReCa, cultură sau turism care au primit finanțare pentru a-și diversifica activitățile comerciale                        |
| A17G             | A1.3.1 Punerea în aplicare a reformei amenajării teritoriului                  | Țintă       | Ponderea municipalităților care au adoptat planuri generale de amenajare a teritoriului                                                                 |
| A21G             | A1.4.1 Modernizarea infrastructurii sau a echipamentelor din sectorul agricol  | Țintă       | Ordine de plată finale emise pentru proiecte de construire sau modernizare a centrelor de distribuție sau depozitare sau a piețelor angro               |
| A23G             | A1.4.1 Modernizarea infrastructurii sau a echipamentelor din sectorul agricol  | Țintă       | Ordine finale de plată emise pentru proiecte de construire sau modernizare a infrastructurii sau a echipamentelor întreprinderilor din sectorul agricol |
| A26G             | A1.4.1 Modernizarea infrastructurii sau a echipamentelor din sectorul agricol  | Țintă       | Ordine finale de plată pentru proiecte de construcție sau modernizare a infrastructurii sau a echipamentelor de către fermieri sau pescari              |
| A29G             | A2.1.1 Investiții care sprijină robotizarea sau digitalizarea în întreprinderi | Țintă       | Proiecte legate de robotizarea, inteligența artificială sau digitalizarea proceselor, tehnologiilor, produselor sau serviciilor în întreprinderi        |
| A35G             | A2.3.1 Centre locale de competență pentru vehicule aeriene fără pilot          | Țintă       | Centre locale de competență pentru vehicule aeriene fără pilot                                                                                          |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                          | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A40G             | A2.4.1 Investiții în capacitățile de cercetare                                                                                                  | Țintă              | Proiecte pentru laboratoare cu infrastructură de cercetare sau analitică                                                                                                                                 |
| A55G             | A4.1.1 Investiții în sprijinul reformei instituțiilor de pe piața forței de muncă                                                               | Etapa de referință | Digitalizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)                                                                                                                                   |
| A56G             | A4.1.1 Investiții în sprijinul reformei instituțiilor de pe piața forței de muncă                                                               | Etapa de referință | Cursuri de formare privind aplicarea noilor proceduri                                                                                                                                                    |
| A61G             | A4.2.1 Sprijin pentru structurile de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani în cadrul categoriei „Copil mic activ” (fostul Maluch+) | Țintă              | Construirea sau renovarea sau adaptarea structurilor de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani                                                                                               |
| A70G             | A4.6 Creșterea participării pe piața muncii a anumitor grupuri prin dezvoltarea îngrijirii pe termen lung                                       | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) și publicarea documentelor fără caracter legislativ                                                                                                   |
| A74G             | A5.1 Contribuția la compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU                                                         | Țintă              | Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU                                                                                                            |
| A75G             | A6.1 Contribuția voluntară la Programul UE privind conectivitatea securizată (IRIS <sup>2</sup> )                                               | Etapa de referință | Semnarea acordului de contribuție între guvernul Poloniei și Comisia Europeană și atribuirea unei contribuții voluntare la Programul UE privind conectivitatea securizată (IRIS <sup>2</sup> )           |
| B7G              | B1.1.1 Investiții în surse de căldură în sisteme de termoficare                                                                                 | Țintă              | T1 – Surse de căldură în sistemele de încălzire centralizată                                                                                                                                             |
| B9G              | B1.1.2 Înlocuirea surselor de căldură și îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale unifamiliale                             | Țintă              | Înlocuirea sursei de căldură, instalarea surselor regenerabile de energie și modernizarea termică                                                                                                        |
| B12G             | B1.1.3 Modernizarea termică a instituțiilor de învățământ                                                                                       | Țintă              | Numărul de clădiri ale instituțiilor de învățământ cu contracte semnate pentru instalații sau modernizări ale surselor de căldură, instalații din surse regenerabile de energie sau modernizări termice. |
| B15G             | B1.1.4 Creșterea eficienței energetice a facilităților de activitate socială                                                                    | Țintă              | Termomodernizarea facilităților de activitate socială                                                                                                                                                    |
| B20G             | B2.1.1 Investiții în hidrogen, producția, stocarea și transportul hidrogenului                                                                  | Țintă              | Proiect(e) de cercetare și inovare                                                                                                                                                                       |
| B37G             | B2.2.3 Construirea infrastructurii terminalelor offshore                                                                                        | Etapa de referință | Construirea unui nou terminal pentru instalațiile eoliene offshore                                                                                                                                       |

| Număr secvențial | Măsură conexasă (reformă sau investiție)                                                                                                       | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B38G             | B2.2.3 Construirea infrastructurii terminalelor offshore                                                                                       | Țintă              | Lucrări de construcție pentru modernizarea/extinderea instalațiilor din porturile Łeba, Ustka și Darłowo      |
| B41aG            | B3.1.1 Investiții în infrastructurile de apă uzată și de alimentare cu apă                                                                     | Țintă              | Sprijin pentru apele uzate și alimentarea cu apă                                                              |
| B43G             | B1.1.5 Investiții în eficiența energetică a clădirilor rezidențiale cu mai multe apartamente                                                   | Țintă              | T2 – Instalații de energie din surse regenerabile sau modernizări termice în clădiri cu mai multe apartamente |
| B44G             | B4.1 Reducerea dependenței de cărbune                                                                                                          | Etapa de referință | Fondul de transformare a încălzirii centralizate                                                              |
| B45G             | B4.1 Reducerea dependenței de cărbune                                                                                                          | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind funcționarea industriei miniere a cărbunelui superior    |
| C6G              | C1.1.1 Accesul la rețeaua în bandă largă                                                                                                       | Etapa de referință | Unități rezidențiale cu acces la bandă largă de 100 Mb/s                                                      |
| C6aG             | C1.1.1 Accesul la rețeaua în bandă largă                                                                                                       | Țintă              | Local Area Network (LAN) în școli                                                                             |
| C12G             | C2.1.1 Servicii electronice publice și soluții informatice pentru administrația publică                                                        | Țintă              | Servicii electronice publice                                                                                  |
| C13aG            | C2.1.1 Servicii electronice publice și soluții informatice pentru administrația publică                                                        | Țintă              | Sisteme informatice publice                                                                                   |
| C13bG            | C2.1.1 Servicii electronice publice și soluții informatice pentru administrația publică                                                        | Etapa de referință | Digitalizarea administrației publice                                                                          |
| C13cG            | C2.1.1 Servicii electronice publice și soluții informatice pentru administrația publică                                                        | Etapa de referință | Lansarea sistemului național de facturi electronice                                                           |
| C13dG            | C2.1.1 Servicii electronice publice și soluții informatice pentru administrația publică                                                        | Țintă              | Lansarea de servicii electronice noi sau modernizate în cadrul e-Tax Office                                   |
| C20G             | C2.1.3 Competențe electronice                                                                                                                  | Țintă              | Cursuri de formare privind competențele digitale                                                              |
| C23G             | C3.1.1 Securitate cibernetică – CyberPL, infrastructura de prelucrare a datelor și optimizarea infrastructurii serviciilor de aplicare a legii | Etapa de referință | Acțiuni în domeniul securității cibernetice                                                                   |
| C25G             | C3.1.1 Securitate cibernetică – CyberPL, infrastructura de prelucrare                                                                          | Etapa de referință | Construirea unei clădiri a unui centru de date                                                                |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                      | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | a datelor și optimizarea infrastructurii serviciilor de aplicare a legii                                                                    |                    |                                                                                                                                  |
| D6G              | D1.1 Îmbunătățirea eficacității, accesibilității și calității serviciilor de sănătate                                                       | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) care permite (permite) furnizarea de servicii de e-sănătate                   |
| D13G             | D1.1.1 Modernizarea centrelor de îngrijire foarte specializate și a altor furnizori de servicii medicale                                    | Țintă              | Spitale ale Rețelei Naționale Oncologice cu investiții în construcții sau reconstrucție sau echipamente medicale achiziționate   |
| D14G             | D1.1.1 Modernizarea centrelor de îngrijire foarte specializate și a altor furnizori de servicii medicale                                    | Țintă              | Spitale ale Rețelei Naționale Cardiologice cu investiții în construcții sau reconstrucție sau echipamente medicale achiziționate |
| D15G             | D1.1.2 Transformarea digitală a asistenței medicale                                                                                         | Etapa de referință | Lansarea unui instrument de analiză a sănătății pacienților                                                                      |
| D17G             | D1.1.2 Transformarea digitală a asistenței medicale                                                                                         | Etapa de referință | Centrul de digitalizare a documentației medicale                                                                                 |
| D18G             | D1.1.2 Transformarea digitală a asistenței medicale                                                                                         | Etapa de referință | Rapoartele de externare din spital digitalizate                                                                                  |
| D20G             | D1.1.2 Transformarea digitală a asistenței medicale                                                                                         | Țintă              | Noi modele digitale pentru documentele medicale                                                                                  |
| D21G             | D1.1.2 Transformarea digitală a asistenței medicale                                                                                         | Etapa de referință | Lansarea unui instrument de sprijin bazat pe IA pentru medici                                                                    |
| D30G             | D2.1.1. Investiții legate de modernizarea și modernizarea unităților de învățământ și de creșterea numărului de admiteri la studii medicale | Țintă              | Burse sau cofinanțare pentru studenții la medicină                                                                               |
| D31G             | D2.1.1. Investiții legate de modernizarea și modernizarea unităților de învățământ și de creșterea numărului de admiteri la studii medicale | Țintă              | Facilități de predare, biblioteci sau cămine studentesce construite sau reconstruite sau renovate                                |
| D36G             | D3.1.1 Dezvoltarea cuprinzătoare a cercetării în domeniul științelor medicale și al științelor sănătății                                    | Țintă              | Numărul de proiecte sprijinite pentru unitățile de cercetare și antreprenorii din sectorul biomedical                            |
| D37G             | D3.1.1 Dezvoltarea cuprinzătoare a cercetării în domeniul științelor medicale și al științelor sănătății                                    | Țintă              | Granturi pentru centrele de sprijin pentru studii clinice                                                                        |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                          | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D40G             | D4.1.1 Creșterea furnizării de servicii de îngrijire pe termen lung prin modernizarea entităților medicale la nivel districtual | Țintă              | Spitale cu investiții în construcții sau renovări sau echipamente medicale achiziționate                                                                                                |
| E4cG             | E1.1 Creșterea utilizării transportului ecologic                                                                                | Etapa de referință | Plata (plățile) în cadrul schemei (schemelor) de sprijin pentru VE                                                                                                                      |
| E7G              | E.1.1 Creșterea utilizării transportului ecologic                                                                               | Țintă              | Vehicule electrice.                                                                                                                                                                     |
| E14G             | E1.1.2 Autobuze și tramvaie cu emisii zero și cu emisii scăzute                                                                 | Țintă              | Autobuze și tramvaie cu emisii zero și cu emisii scăzute                                                                                                                                |
| E18G             | E2.1.1 Linii de cale ferată                                                                                                     | Țintă              | Lucrări pe 500 km de linii de cale ferată                                                                                                                                               |
| E18aG            | E2.1.1 Linii de cale ferată                                                                                                     | Țintă              | Funcționează pe 180 de blocaje                                                                                                                                                          |
| E20G             | E2.1.2 Materialul rulant pentru transportul feroviar de călători                                                                | Țintă              | Materialul feroviar rulant                                                                                                                                                              |
| E22G             | E2.1.3 Proiecte intermodale                                                                                                     | Țintă              | Investiții în terminale intermodale și material rulant                                                                                                                                  |
| E25G             | E2.2.1 Investiții în siguranța transporturilor                                                                                  | Țintă              | Construcția de șosele ocolitoare, lucrări la hotspoturile de siguranță rutieră, instalarea de dispozitive automate de supraveghere rutieră                                              |
| E28G             | E2.2.2 Digitalizarea transporturilor                                                                                            | Țintă              | Instalarea sau actualizarea unităților ERTMS de la bord, instalarea SDIP, introducerea controlului automat al punctelor de control feroviar și lucrări la sistemele de trecere la nivel |
| G6G              | G1.1.3 Sisteme de stocare a energiei (sprijin nerambursabil)                                                                    | Etapa de referință | Instalarea sistemului (sistemelor) de stocare a energiei bateriei (BESS) și a cablului (cablurilor) de înaltă tensiune                                                                  |
| G11G             | G1.1.4 Sprijin pentru instituțiile care pun în aplicare reformele și investițiile REPowerEU                                     | Etapa de referință | Instrumentul informatic pentru Oficiul de Reglementare în Domeniul Energiei                                                                                                             |
| G17G             | G1.2.3 Rețelele de transport și infrastructura inteligentă de energie electrică                                                 | Țintă              | Lungimea rețelei de transport al energiei electrice nou construite sau modernizate (km)                                                                                                 |
| G19G             | G1.2.3. Rețelele de transport și infrastructura inteligentă de energie electrică                                                | Țintă              | Lungimea rețelei de transport al energiei electrice nou construite sau modernizate (km)                                                                                                 |
| G20G             | G1.2.3 Rețelele de transport și infrastructura inteligentă de energie electrică                                                 | Țintă              | (Sub)stații extinse, modernizate sau noi în cadrul rețelei de transport                                                                                                                 |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                            | Etapa/ținta      | Denumire                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| G24G             | G1.2.4 Construirea sau modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice | Țintă            | Lungimea rețelei de distribuție nou construite sau modernizate (km) |
| G27G             | G1.3.2 Transportul în comun cu emisii zero (autobuze)                             | Țintă            | Autobuze cu emisii zero                                             |
|                  |                                                                                   | Valoarea tranșei | 6 928 216 574 EUR                                                   |

## 2.2. Împrumut

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

### 2.2.1. Prima tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                          | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1L              | B1.2 Facilitarea punerii în aplicare a obligației de economisire a energiei pentru întreprinderile energetice                                   | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a regulamentului de punere în aplicare a Legii privind eficiența energetică                                                                                                                                                                                                                          |
| B10L             | B2.4 Cadrul juridic pentru dezvoltarea instalațiilor de stocare a energiei                                                                      | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei în ceea ce privește stocarea energiei                                                                                                                                                                                                                           |
| B21L             | B3.3 Sprijin pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă în agricultură și în zonele rurale                                                 | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a modificărilor legislației naționale necesare pentru îmbunătățirea condițiilor pentru o gestionare rezilientă a apei în agricultură și în zonele rurale                                                                                                                                             |
| B22L             | B3.3.1 Investiții în creșterea potențialului gestionării durabile a apei în zonele rurale                                                       | Etapa de referință | Adoptarea criteriilor de selecție pentru cererile de propuneri                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B25L             | B3.4 Cadrul favorabil pentru investițiile în tranziția verde în zonele urbane                                                                   | Etapa de referință | Instrumentul pentru transformarea urbană ecologică                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B28L             | B3.5 Reforma construcției de locuințe pentru persoanele cu venituri mici și medii, ținând seama de creșterea eficienței energetice a clădirilor | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei modificări a Legii din 8 decembrie 2006 privind sprijinul financiar pentru crearea de spații rezidențiale pentru închiriere, locuințe protejate, adăposturi de noapte, adăposturi pentru persoanele fără adăpost, centrale termice și spații temporare și modificările rezultate în alte acte |
| B33L             | B2.2 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie                                                                 | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului de modificare a Legii privind investițiile în parcurile eoliene terestre                                                                                                                                                                                                                   |
| B35L             | B2.2 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie                                                                 | Țintă              | T1 - Capacitatea instalată a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre (în GW)                                                                                                                                                                                                                                      |
| B39L             | B2.2 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie                                                                 | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a regulamentului de punere în aplicare care decurge din Legea din 17 decembrie 2020 privind promovarea generării de energie electrică în parcurile eoliene offshore                                                                                                                                  |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                          | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1L              | C1.2 Creșterea nivelului de accesibilitate și utilizare a comunicațiilor moderne prin cablu și fără fir pentru nevoile sociale și economice                     | Etapa de referință | Modificarea Regulamentului din 17 februarie 2020 privind monitorizarea emisiilor de câmp electromagnetic în mediu                           |
| C2L              | C1.2 Creșterea nivelului de accesibilitate și utilizare a comunicațiilor moderne prin cablu și fără fir pentru nevoile sociale și economice                     | Etapa de referință | Modificarea Regulamentului Consiliului de Miniștri din 10 septembrie 2019 privind evaluarea impactului asupra mediului                      |
| D1L              | D1.2 Creșterea eficienței, a disponibilității și a calității serviciilor de îngrijire pe termen lung ale furnizorilor de servicii medicale la nivel districtual | Etapa de referință | Revizuirea potențialului de înființare a unor unități/centre de îngrijire pe termen lung și geriatrie în spitalele districtuale din Polonia |
|                  |                                                                                                                                                                 | Valoarea tranșei   | 4 178 257 125 EUR                                                                                                                           |

2.2.2. A doua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                                  | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1L              | A2.5 Consolidarea potențialului sectorului cultural și al industriilor culturale pentru dezvoltarea economică                                                           | Etapa de referință | Adoptarea unui document de politică pentru sprijinirea acțiunilor verzi și digitale în sectoarele culturale și creative (SCC)                                                                                                                                                            |
| A2L              | A2.5.1 Un program de sprijinire a activităților entităților din industriile culturale și creative în vederea stimulării dezvoltării acestora                            | Etapa de referință | Criterii de selecție pentru sprijinirea proiectelor în sectoarele culturale și creative (SCC)                                                                                                                                                                                            |
| B2L              | B1.2.1 Eficiența energetică și sursele regenerabile de energie în întreprinderi – investiții cu cel mai mare potențial de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră | Etapa de referință | Instrucțiuni de finanțare (inclusiv criterii de eligibilitate și de selecție) pentru schema de sprijin care vizează eficiența energetică și sursele regenerabile de energie în întreprinderi, inclusiv în cele care fac obiectul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii |
| B14L             | B3.2 Sprijin pentru îmbunătățirea stării mediului și protecția împotriva substanțelor periculoase                                                                       | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei legi care să faciliteze o eliminare cuprinzătoare a impactului negativ asupra mediului al zonelor postindustriale de mari dimensiuni.                                                                                                                         |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                          | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B34L             | B2.2 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie                                                                                 | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui regulament de stabilire a unui plan de licitații pentru energia din surse regenerabile pentru perioada 2022-2027                                                                                                                      |
| B36L             | B2.2 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie                                                                                 | Țintă              | T2 - Capacitatea instalată a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre (în GW)                                                                                                                                                                              |
| B40L             | B2.2 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie                                                                                 | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a regulamentului de punere în aplicare care decurge din Legea din 17 decembrie 2020 privind promovarea generării de energie electrică în parcurile eoliene offshore                                                                          |
| C8L              | C2.2 Reforma bazei de digitalizare a sistemului de învățământ                                                                                                   | Etapa de referință | Adoptarea unei noi politici de digitalizare pentru educație, care să constituie baza pentru schimbările din sistemul educațional și implementarea investițiilor în TIC și definirea direcțiilor de digitalizare a procesului educațional pe termen scurt și lung |
| C9L              | C2.2.1 Dotarea școlilor/instituțiilor cu dispozitive și infrastructuri TIC adecvate pentru a îmbunătăți performanța generală a sistemului educațional           | Etapa de referință | Consultare publică privind cadrul de definire a procedurilor de distribuție a echipamentelor TIC și de furnizare a infrastructurii pentru școli                                                                                                                  |
| D2L              | D1.2 Creșterea eficienței, a disponibilității și a calității serviciilor de îngrijire pe termen lung ale furnizorilor de servicii medicale la nivel districtual | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act legislativ privind sprijinul pentru înființarea de unități/centre de îngrijire pe termen lung și geriatrie în spitalele raionale, pe baza rezultatelor revizuirii                                                                 |
| E5L              | E2.3 Îmbunătățirea accesibilității transporturilor, a securității și a soluțiilor digitale                                                                      | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act juridic care introduce îmbunătățiri ale drepturilor pasagerilor în domeniul cerințelor privind materialul rulant                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                 | Valoarea tranșei   | 3 309 921 717 EUR                                                                                                                                                                                                                                                |

2.2.3. A treia tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                          | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B32L             | B2.2 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actelor de modificare a cadrului legislativ pentru comunitățile de energie din surse regenerabile și biometan: Modificări ale |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                       |                    | Legii privind energia din surse regenerabile, modificări ale legislației privind piața energiei și intrarea în vigoare a unui regulament la Legea privind energia din surse regenerabile |
| B37L             | B2.2 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie                                                                       | Țintă              | T3 - Capacitatea instalată a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre (în GW)                                                                                                      |
| C10L             | C2.2.1 Dotarea școlilor/instituțiilor cu dispozitive și infrastructuri TIC adecvate pentru a îmbunătăți performanța generală a sistemului educațional | Etapa de referință | Cadrul de definire a procedurilor de distribuție a dispozitivelor TIC și de furnizare a infrastructurii pentru școli                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                       | Valoarea tranșei   | 2 815 596 004 EUR                                                                                                                                                                        |

2.2.4. A patra tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                                  | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B3L              | B1.2.1 Eficiența energetică și sursele regenerabile de energie în întreprinderi – investiții cu cel mai mare potențial de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră | Țintă              | Atribuirea tuturor contractelor pentru punerea în aplicare a eficienței energetice și a SRE în întreprinderi                                                                                                                                                  |
| B6L              | B2.3 Sprijin pentru investiții în parcuri eoliene offshore                                                                                                              | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei modificări a regulamentului privind condițiile detaliate de funcționare a sistemului energetic, care modifică normele naționale de echilibrare pentru a reduce în cea mai mare măsură posibilă impactul constrângerilor de alocare |
| B24L             | B3.4 Cadrul favorabil pentru investițiile în tranziția verde în zonele urbane                                                                                           | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei legi care vizează sprijinirea capacității zonelor urbane de a investi în tranziția verde.                                                                                                                                          |
| B38L             | B2.2 Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie                                                                                         | Țintă              | T4 - Capacitatea instalată a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre (în GW)                                                                                                                                                                           |
| C3L              | C1.2 Creșterea nivelului de accesibilitate și utilizare a comunicațiilor moderne prin cablu și                                                                          | Etapa de referință | Nou(e) act(e) juridic(e) care elimină principalele obstacole din calea implementării rețelei 5G                                                                                                                                                               |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)       | Etapa/ținta      | Denumire          |
|------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                  | fără fir pentru nevoile sociale și economice |                  |                   |
|                  |                                              | Valoarea tranșei | 1 313 079 799 EUR |

2.2.5. A cincea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                     | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B4L              | B2.3 Sprijin pentru investiții în parcuri eoliene offshore                                                                                                 | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a regulamentelor de punere în aplicare care decurg din Legea privind promovarea generării de energie electrică în parcurile eoliene offshore |
| C15L             | C4.1.1 Sprijin pentru transformarea digitală avansată                                                                                                      | Etapa de referință | Ghid pentru transformarea digitală a antreprenorilor care utilizează cloud computing                                                                             |
| E1L              | E1.2 Creșterea ponderii transporturilor cu emisii zero și cu emisii scăzute, prevenirea și reducerea impactului negativ al transporturilor asupra mediului | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unui act juridic care introduce obligația privind zonele cu emisii scăzute pentru orașele selectate și cele mai poluate                    |
| E6L              | E2.3 Îmbunătățirea accesibilității transporturilor, a securității și a soluțiilor digitale                                                                 | Etapa de referință | Obligația de a moderniza materialul rulant național și internațional cu cerințe pentru pasagerii cu handicap                                                     |
| G6L              | G3.1.1 Raționalizarea procesului de autorizare pentru sursele regenerabile de energie                                                                      | Țintă              | Capacitatea instalată a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre (în GW)                                                                                   |
| G7L              | G3.1.1 Raționalizarea procesului de autorizare pentru sursele regenerabile de energie                                                                      | Țintă              | Capacitatea instalată a instalațiilor eoliene și fotovoltaice terestre (în GW)                                                                                   |
| G12L             | G3.1.4 Sprijin pentru sistemul energetic național (Fondul de sprijin pentru energie)                                                                       | Etapa de referință | Acord de punere în aplicare                                                                                                                                      |
| G16L             | G3.1.5 Construirea de parcuri eoliene offshore (Fondul pentru energie eoliană offshore)                                                                    | Etapa de referință | Acord de punere în aplicare                                                                                                                                      |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                      | Etapa/ținta        | Denumire                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| G20L             | G3.2.1 Construirea infrastructurii de gaze naturale pentru a asigura securitatea energetică | Etapa de referință | Acordarea autorizațiilor de construcție      |
| G21L             | G3.2.1 Construirea infrastructurii de gaze naturale pentru a asigura securitatea energetică | Etapa de referință | Selectarea contractantului (contractanților) |
|                  |                                                                                             | Valoarea tranșei   | 3 229 285 224 EUR                            |

2.2.6. A șasea tranșă (sprijin rambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                     | Etapa/ținta        | Denumire                                                                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B26L             | B3.4.1 Investiții într-o transformare ecologică a orașelor                                                                 | Țintă              | T1 - Semnarea contractelor de credit                                                                                                                           |
| C16L             | C4.1.1 Sprijin pentru transformarea digitală avansată                                                                      | Etapa de referință | Acord de punere în aplicare                                                                                                                                    |
| G1L              | G3.1.1 Raționalizarea procesului de autorizare pentru sursele regenerabile de energie                                      | Etapa de referință | Cartografierea potențialului energiei din surse regenerabile                                                                                                   |
| G2L              | G3.1.1 Raționalizarea procesului de autorizare pentru sursele regenerabile de energie                                      | Etapa de referință | Act(e) juridic(e) de stabilire a unui cadru juridic pentru desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile |
| G11L             | G3.1.3 Stimularea eficienței energetice și accelerarea eliminării treptate a combustibililor fosili în sectorul încălzirii | Etapa de referință | Program prioritar pentru servicii integrate de renovare a locuințelor                                                                                          |
|                  |                                                                                                                            | Valoarea tranșei   | 624 431 032 EUR                                                                                                                                                |

2.2.6. A șaptea tranșă (sprijin rambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                  | Etapa/țintă        | Denumire                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A8L              | A2.6.1 Investiții în Sistemul național de informații prin satelit (NSIS) și în sateliți | Etapa de referință | Sistemul național de informații prin satelit (NSIS)                                                                                          |
| A12L             | A2.7.1 Fondul pentru securitate și apărare                                              | Etapa de referință | Instituirea cadrului juridic pentru fond                                                                                                     |
| B15L             | B3.2 Sprijin pentru refacerea mediului și protecția împotriva substanțelor periculoase  | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) în domeniul materialelor periculoase care persistă în zonele marine ale Republicii Polone |
| E7L              | E3.1.1 Mecanismul de sprijinire a unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon   | Etapa de referință | Acord de punere în aplicare                                                                                                                  |
| G8L              | G3.1.2 Competențe pentru tranziția verde                                                | Etapa de referință | Patru rapoarte privind cadrele sectoriale de calificare modificate pentru transformarea verde                                                |
| G13L             | G3.1.4 Sprijin pentru sistemul energetic național (Fondul de sprijin pentru energie)    | Țintă              | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali                                                                                             |
| G18L             | G3.1.5 Construirea de parcuri eoliene offshore (Fondul pentru energie eoliană offshore) | Țintă              | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali                                                                                             |
| G19L             | G3.1.5 Construirea de parcuri eoliene offshore (Fondul pentru energie eoliană offshore) | Etapa de referință | Ministerul a finalizat investiția                                                                                                            |
|                  |                                                                                         | Valoarea tranșei   | 2 162 723 229 EUR                                                                                                                            |

2.2.8. A opta tranșă (sprijin rambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                               | Etapa/țintă        | Denumire                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A3L              | A2.5.1 Un program de sprijinire a activităților entităților din industriile culturale și creative                    | Țintă              | Numărul de contracte semnate pentru proiecte în sectoarele culturale și creative (SCC) |
| A4L              | A2.5.1 Un program de sprijinire a activităților entităților din industriile culturale și creative                    | Țintă              | Numărul de burse acordate în sectoarele culturale și creative (SCC)                    |
| A7L              | A2.6 Reforma sistemului național de monitorizare a serviciilor, produselor, instrumentelor analitice, serviciilor și | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei legi privind activitățile spațiale                          |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                                                                                       | Etapa/țintă        | Denumire                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | infrastructurii aferente care utilizează date satelitare                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                       |
| A13L             | A2.7.1 Fondul pentru securitate și apărare                                                                                                                   | Etapa de referință | Adoptarea politicii de investiții                                                                                                                     |
| B5L              | B2.3 Sprijin pentru investiții în parcuri eoliene offshore                                                                                                   | Etapa de referință | Rezultatele licitațiilor pentru contracte pe diferență pentru energia eoliană offshore                                                                |
| B6aL             | B2.3 Sprijin pentru investiții în parcuri eoliene offshore                                                                                                   | Etapa de referință | Studiu privind măsurile de limitare a constrângerilor de alocare în sistemul electroenergetic polonez                                                 |
| C13aL            | C2.2.1 Tehnologiile digitale în predare                                                                                                                      | Etapa de referință | Acord (acorduri)-cadru pentru laboratoarele de inteligență artificială (IA)                                                                           |
| E2L              | E1.2 2 Creșterea ponderii transporturilor cu emisii zero și cu emisii scăzute, prevenirea și reducerea impactului negativ al transporturilor asupra mediului | Etapa de referință | Zone de transport cu emisii scăzute                                                                                                                   |
| E4L              | E1.2.1 Transportul public în orașe (tramvaie)                                                                                                                | Țintă              | Tramvaiele                                                                                                                                            |
| E9L              | E3.1.1 Mecanismul de sprijinire a unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon                                                                        | Etapa de referință | Semnarea acordurilor de finanțare                                                                                                                     |
| G10L             | G3.1.2 Competențe pentru tranziția verde                                                                                                                     | Etapa de referință | Cadre sectoriale de calificare pentru construcții, energie, gestionarea apei și gestionarea deșeurilor încorporate în Sistemul Integrat de Calificări |
| G14L             | G3.1.4 Sprijin pentru sistemul energetic național (Fondul de sprijin pentru energie)                                                                         | Țintă              | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali                                                                                                      |
| G24L             | G3.3.1 Sisteme de stocare a energiei (sprijin rambursabil)                                                                                                   | Etapa de referință | Modernizarea instalațiilor de acumulare prin pompare existente                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                              | Valoarea tranșei   | 4 659 813 429 EUR                                                                                                                                     |

2.2.9. A noua tranșă (sprijin rambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                  | Etapa/țintă | Denumire                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| A11L             | A2.6.1 Investiții în Sistemul național de informații prin satelit (NSIS) și în sateliți | Țintă       | Construcția a patru sateliți |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiție)                                                      | Etapa/țintă        | Denumire                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A14L             | A2.7.1 Fondul pentru securitate și apărare                                                  | Etapa de referință | Injectie de capital                                                                                                                                                         |
| B16L             | B3.2.1 Investiții în neutralizarea riscurilor și refacerea siturilor terestre și offshore   | Țintă              | Documentația pentru investițiile legate de siturile terestre și offshore care sunt expuse la prezența poluanților sau a substanțelor periculoase                            |
| B27aL            | B3.4.1 Investiții într-o transformare ecologică a orașelor                                  | Țintă              | T2 - Proiecte în cadrul Instrumentului de transformare urbană ecologică                                                                                                     |
| B30L             | B3.5.1 Investiții în proiecte locative                                                      | Țintă              | Construcția sau renovarea clădirilor                                                                                                                                        |
| C12L             | C2.2.1 Tehnologiile digitale în predare                                                     | Țintă              | Seturi TIC pentru predarea la distanță livrate                                                                                                                              |
| C13L             | C2.2.1 Tehnologiile digitale în predare                                                     | Țintă              | Laboratoare de inteligență artificială (IA) livrate                                                                                                                         |
| C17L             | C4.1.1 Sprijin pentru transformarea digitală avansată                                       | Țintă              | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali                                                                                                                            |
| C18L             | C4.1.1 Sprijin pentru transformarea digitală avansată                                       | Etapa de referință | Ministerul a finalizat investiția                                                                                                                                           |
| E10L             | E3.1.1 Mecanismul de sprijinire a unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon       | Etapa de referință | Finalizarea investițiilor de capital                                                                                                                                        |
| G5L              | G3.1.1 Raționalizarea procesului de autorizare pentru sursele regenerabile de energie       | Etapa de referință | Intrarea în vigoare a unei rezoluții de aprobare a finanțării unei platforme informatice pentru procedurile de autorizare a instalațiilor de energie din surse regenerabile |
| G15L             | G3.1.4 Sprijin pentru sistemul energetic național (Fondul de sprijin pentru energie)        | Etapa de referință | Ministerul a finalizat investiția                                                                                                                                           |
| G23L             | G3.2.1 Construirea infrastructurii de gaze naturale pentru a asigura securitatea energetică | Etapa de referință | Construcția conductei de gaz                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                             | Valoarea tranșei   | 7 148 195 959 EUR                                                                                                                                                           |

### SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

#### **Modalități de monitorizare și punere în aplicare a planului de redresare și reziliență**

Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Poloniei se efectuează în conformitate cu următoarele dispoziții:

Organismul responsabil cu coordonarea generală a punerii în aplicare și a monitorizării planului de redresare și reziliență este Ministerul Fondurilor și Politicii Regionale. Acest organism este, de asemenea, responsabil de întocmirea cererilor de plată, a declarațiilor de gestiune și a rezumatelor auditurilor și acționează, de asemenea, ca punct de legătură între Comisie și autoritățile poloneze. Instituțiile responsabile cu punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor verifică conformitatea măsurilor puse în aplicare cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabil și progresele înregistrate în atingerea jaloanelor și a țințelor definite la nivelul destinatarilor finali. Informațiile și rezultatele acestor verificări se transmit organismului de coordonare prin intermediul unui sistem informatic.

În plus, prin intermediul unui act legislativ se instituie un comitet de monitorizare format din părțile interesate și partenerii sociali implicați în punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență. Comitetul de monitorizare supraveghează punerea în aplicare eficace a planului de redresare și reziliență. Actul legislativ include o dispoziție care prevede obligația legală de a consulta comitetul de monitorizare în cursul punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență.

Auditurile sunt efectuate de Administrația Națională a Veniturilor, în special de Departamentul de Audit al Fondurilor Publice din cadrul Ministerului Finanțelor și de 16 camere ale administrației fiscale (birouri regionale) din țară. Acest organism de audit verifică punerea corectă în aplicare a reformelor și a investițiilor, atingerea jaloanelor și a țințelor definite, eficacitatea mecanismelor de prevenire, detectare și corectare a neregulilor grave, și anume a fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, și evită dubla finanțare, precum și fiabilitatea și securitatea sistemului informatic.

#### **Modalități de asigurare a accesului deplin al Comisiei la datele subiacente**

Ministerul Fondurilor și Politicii Regionale, în calitate de organism central de coordonare pentru planul de redresare și reziliență al Poloniei și pentru punerea în aplicare a acestuia, este responsabil de coordonarea și monitorizarea generală a planului. În special, acesta acționează ca organism de coordonare pentru monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țințele și pentru furnizarea de rapoarte și cereri de plată. Acesta coordonează raportarea jaloanelor și a țințelor, a indicatorilor relevanți, dar și a informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Codificarea datelor are loc într-un sistem informatic prin care instituțiile responsabile cu punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor sunt obligate să raporteze Ministerului Fondurilor și Politicii Regionale.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea jaloanelor și a țințelor relevante convenite în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Polonia transmite Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și, după caz, a împrumutului. Polonia se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.