

Brusel 28. května 2025
(OR. en)

9525/25
ADD 1

Interinstitucionální spis:
2025/0142 (NLE)

ECOFIN 617
UEM 172
FIN 580
ECB
EIB

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	27. května 2025
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2025) 276 annex
Předmět:	PŘÍLOHA návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady (EU) (ST 11941/2021 INIT; ST 11941/2021 ADD 1) ze dne 5. října 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Malty

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2025) 276 annex.

Příloha: COM(2025) 276 annex



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 27.5.2025
COM(2025) 276 final

ANNEX

PŘÍLOHA

návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady (EU) (ST 11941/2021 INIT; ST 11941/2021 ADD 1) ze dne 5. října 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Malty

PŘÍLOHA

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

1. POPIS REFORM A INVESTIC

A. ČÁST 1: ŘEŠENÍ KLIMATICKÉ NEUTRALITY PROSTŘEDNICTVÍM POSÍLENÉ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI, ČISTÉ ENERGIE A OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Tato složka maltského plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzev souvisejících s prudkým nárůstem spotřeby energie a vzniku odpadů v důsledku rychlého populačního růstu, zaměstnanosti a růstu HDP v posledních letech. Tyto problémy ještě zhoršují zvláštní charakteristiky Malty, včetně její malé rozlohy, vysoké hustoty osídlení, omezeného prostoru, nedostatečných úspor z rozsahu, její závislosti na jednotlivých distributorech a dodavatelích, jakož i nedostatku přírodních zdrojů.

Cílem složky je investovat do dekarbonizace řady budov, zajistit řešení v oblasti energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných prostorech a zároveň zavést reformy s cílem vypracovat dlouhodobou strategii renovace budov a zlepšit nakládání s odpady.

Investice spočívají v renovaci řady soukromých a veřejných budov, veřejných škol a nemocnic, jejichž cílem je snížit energetickou náročnost těchto budov a snížit spotřebu energie a emise uhlíku. Cílem složky je rovněž vybudovat téměř uhlíkově neutrální školu, která bude rovněž zahrnovat využívání systémů obnovitelné energie, jakož i investice do energie z obnovitelných zdrojů na silnicích a veřejných prostranstvích. Reforma za účelem vypracování dlouhodobé strategie renovace budov tyto investice doplňuje vytvořením rámce, který podpoří renovaci maltského fondu budov do roku 2050. Tato složka rovněž předpokládá návrh posílené odpadové politiky, včetně reorganizace sběru odpadů, s cílem omezit odpad a zlepšit oběhovost.

Složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se investic do ekologické a digitální transformace, zejména pokud jde o čistou a účinnou výrobu a využívání energie a nakládání s odpady (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2019, 3 2020 a 1 a 4 z roku 2022). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma C1-R1: Vypracovat dlouhodobou strategii renovací

Cílem reformy je posílit institucionální rámec a zajistit dostupnost kvalifikované pracovní síly ve stavebnictví a stavebnictví.

Reforma zřídí regulační orgán pro budovy odpovědný za integrovanou regulaci a udržitelné řízení odvětví stavebnictví a stavebnictví, který má různé povinnosti, včetně vydávání a prosazování pokynů a metodik, politik a předpisů týkajících se osvědčených postupů, poskytování centralizované kanceláře pro přijímání a vyřizování stížností a sledování výkonnosti, bezpečnosti a kvality budov a stavebních prací na Maltě. Zprovozní se tak, že najdou zaměstnanci a vyčlení finanční zdroje. Zvýší dostupnost kvalifikovaných pracovníků rozšířením opatření pro získávání dovedností a prohlubování dovedností na nové profesní kategorie se zvláštní prioritou v souvislosti s získáváním nezbytných dovedností pro podporu projektů renovace budov. Reformní opatření jsou zahrnuta do dlouhodobé strategie renovací, jejímž cílem je renovace maltského fondu budov s cílem zvýšit energetickou náročnost, zvýšit využívání energie z obnovitelných zdrojů, snížit emise a dosáhnout dekarbonizace fondu budov do roku 2050.

Reforma se provede do 30. června 2023.

Reforma C1-R2: Podpora účinného nakládání s odpady prostřednictvím spolehlivého rámce pro nakládání s odpady, včetně reformy systému sběru odpadů

Cílem reformy je zlepšit nakládání s odpady a pokročit v přechodu na oběhové hospodářství.

Reforma spočívá v přechodu na regionalizovaný a harmonizovaný vnitrostátní systém sběru odpadu, v rozšíření rozšířené odpovědnosti výrobce na nová odvětví a v opatřeních týkajících se stavebního a demoličního odpadu.

Reorganizace sběru odpadu konsoliduje služby sběru odpadu v šesti regionech na Maltě a v Gozu (ze stávajícího roztržitého rámce, který je rozdělen mezi 68 místních zastupitelstev). Cílem reformy je dosáhnout vyšších úspor z rozsahu, zvýšeného tříděného sběru, lepšího využívání příslušného vozového parku a optimalizace investičních nákladů.

Vstoupí v platnost právní předpisy, které rozšiřují povinnosti rozšířené odpovědnosti výrobce na další toky odpadů, jako jsou pneumatiky a textilní výrobky. O proveditelnosti a rozsahu takového rozšíření se rozhodne na základě nezávislé studie. Tento proces bude rovněž podpořen vstupem v platnost právních předpisů zaměřených na plasty na jedno použití (SUP).

Přijme se strategie pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem, která stanoví možnosti nakládání s odpady vznikajícími ze stavebních a demoličních činností s cílem přesunout zpracování tohoto odpadu z likvidace na přípravu k opětovnému použití a recyklaci. Provádění této strategie: i) vstoupí v platnost nový regulační rámec pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem, ii) přijmou se normy pro odvětví stavebnictví s cílem snížit množství vzniklého stavebního a demoličního odpadu a zajistí, aby vzniklý odpad byl vhodný ke zpracování v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady; a iii) musí být zavedeny podmínky pro využití vhodného stavebního a

demoličního odpadu v množství nezbytně nutném pro zasypávání lomů, které byly prohlášeny za částečně vyčerpané, vyčerpané nebo neaktivní, aby byly vráceny do původního stavu.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Reforma bude provedena do 31. prosince 2025.

Investice C1–I1: Investice do renovace a ekologizace budov veřejného a soukromého sektoru, včetně dovybavení prostřednictvím opatření v oblasti energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů

Cílem investice je zlepšit energetickou účinnost, snížit poptávku po energii, snížit emise uhlíku a omezit plýtvání energií prostřednictvím modernizace budov veřejného a soukromého sektoru.

Investice spočívá v renovaci, včetně dovybavení, nejméně 9,232 m² veřejných budov a nejméně 40,605 m² budov soukromého sektoru, včetně komerčních a nebytových budov. Renovace musí dosáhnout snížení poptávky po primární energii alespoň o 30 %.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přírodních materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147)) vzniklé na staveništi, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání odpadů k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, čl. 11 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/98/ES o odpadech a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Investice se provede do 30. června 2026.

Investice C1–I2: Investice do renovace a dovybavení veřejných nemocnic

Cílem investice je zlepšit energetickou účinnost, snížit poptávku po energii, snížit emise uhlíku, omezit plýtvání energií a poskytnout model pro další podobné budovy prostřednictvím modernizace jedné veřejné nemocnice. Kromě toho jsou investice zaměřeny na zlepšení životních podmínek pacientů a zvýšení úrovně kvality služeb.

Investice spočívá v renovaci a dovybavení nejméně 5 600 m² ve veřejné nemocnici Mount Carmel. Renovace musí dosáhnout snížení poptávky po primární energii alespoň o 30 %.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přírodních materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147)) vzniklé na staveništi, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání odpadů k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, čl. 11 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/98/ES o odpadech a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Investice se provede do 30. června 2026.

Investice C1–I3: Investice do renovace, modernizace a energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných školách

Cílem investice je zlepšit energetickou účinnost, snížit poptávku po energii, snížit emise uhlíku a omezit plýtvání energií ve dvou veřejných školách.

Investice dosáhne snížení poptávky po primární energii (PED) nejméně o 30 % ve dvou veřejných školách (základní škola St Benedict College Għaxaq a základní škola Gozo College Nadur).

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přírodních materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147)) vzniklé na staveništi, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání odpadů k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, čl. 11 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/98/ES o odpadech a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Investice se provede do 31. prosince 2023.

Investice C1–I4: Investice do výstavby pilotní téměř uhlíkově neutrální školy, která bude sloužit jako vzor pro budoucnost a poskytne studentům vzdělávací zkušenost, která obstojí i v budoucnu

Cílem investice je vybudovat jednu novou téměř uhlíkově neutrální školu, St. Theresa College Msida, která bude splňovat standardní požadavky na vysokou energetickou účinnost s přihlédnutím k účinnému využívání zdrojů, opatřením pro přizpůsobení se změně klimatu, přijetí digitálních technologií a cenové dostupnosti. To má sloužit jako pilotní projekt pro budoucí investice a ukázat optimalizaci vnitřního zdraví, kvality ovzduší, vysoké energetické účinnosti, nízkých emisí uhlíku a rozsáhlého využívání systémů obnovitelné energie. Je rovněž zajištěn rovný přístup pro osoby se zdravotním postižením.

Investice spočívá ve výstavbě téměř uhlíkově neutrální pilotní školy o celkové rozloze přibližně 14,499 m² s kapacitou 500 studentů, 40 tříd, střediska péče o děti schopného najmout přibližně 120 dětí, knihovny a haly. Výstavba zajistí, aby byla splněna poptávka po primární energii nejméně o 20 % nižší, než je požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přírodních materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147)) vzniklé na staveništi, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání odpadů k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, čl. 11 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/98/ES o odpadech a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Investice se provede do 31. prosince 2023.

Investice C1–I5: Investice do energie z obnovitelných zdrojů na silnicích a veřejných prostranstvích

Cílem této investice je výroba zelené energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů. Malá velikost Malty omezuje možnost výroby energie na pevnině. Vzhledem k významu solární energie na ostrovech však byly prozkoumány různé možnosti, které jdou nad rámec tradičních investic na střeších.

Investice spočívá v instalaci fotovoltaické infrastruktury na silnicích, stezkách pro pěší a dalších veřejných otevřených prostranstvích s instalovaným výkonem 143 kW.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přírodních materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v evropském

seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147)) vzniklé na staveništi, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání odpadů k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, čl. 11 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/98/ES o odpadech a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Investice se provede do 30. června 2024.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo Investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1.1	C1.R.1	Milník	Vstup zákona o stavebním a stavebním úřadu v platnost	Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona č. XIV z roku 2021 o stavebním a stavebním úřadu				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost zákona o stavebním a stavebním úřadu s cílem zřídit regulační orgán pro budovy. Tento orgán odpovídá za regulaci, zlepšování a udržitelné řízení stavebního a stavebního průmyslu na Maltě.
1.2	C1.R.1	Milník	Stavební a stavební úřad – vybavený zdroji	Stavební a stavební úřad je vybaven lidskými a finančními zdroji.				ČTVRTLETÍ 1	2023	Stavební a stavební úřad se zahájí na základě smlouvy s nejméně 50 zaměstnanci s rozpočtem ve výši nejméně 2 milionů EUR.
1.3	C1.R.1	Milník	Odborná příprava a certifikace odborníků ve stavebnictví	Zahájení odborné přípravy a certifikace odborníků ve stavebnictví				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Otevřená výzva k podávání přihlášek na vzdělávací a certifikační program pro odborníky a odborníky z různých úrovní v odvětví budov a stavebnictví s cílem zvýšit kapacitu renovačních kurzů. Zaměřuje se na řadu odborníků a odborníků na různých úrovních v rámci místního stavebního ekosystému.
1.4	C1.R.1	Cílová	Odborníci ve stavebnictví způsobilí k získání osvědčení		Číslo	0	500	ČTVRTLETÍ	2023	Počet odborníků ve stavebnictví, kteří jsou způsobilí k získání osvědčení.
1.5	C1.R.2	Milník	Nabytí účinnosti aktualizovaného zákona o ochraně životního prostředí	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Vstup v platnost aktualizovaného zákona o ochraně životního prostředí, kterým se zakazuje dovoz, výroba, prodej a distribuce některých plastových výrobků na jedno použití, konkrétně plastových tašek, příborů, brčka a talířů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo Investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1.6	C1.R.2	Milník	Studie proveditelnosti rozšíření povinností rozšířené odpovědnosti výrobce na další toky odpadů	Zveřejnění studie o proveditelnosti rozšíření povinností rozšířené odpovědnosti výrobce na další toky odpadů				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Byla zveřejněna studie proveditelnosti rozšíření povinností rozšířené odpovědnosti výrobce na další toky odpadů. Cílem této studie je posoudit proveditelnost rozšíření povinností rozšířené odpovědnosti výrobce, které jsou v současné době zavedeny pro některé toky odpadů, na další toky odpadů, včetně pneumatik a textilií. Studii provede nezávislý dodavatel vybraný prostřednictvím zadávání veřejných zakázek.
1.7	C1.R.2	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, které mohou být považovány za vhodné ve studii o proveditelnosti zaměřené na nové toky odpadů prostřednictvím rozšířené odpovědnosti výrobce	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Vstup v platnost nových právních předpisů pro toky odpadů, které studie o proveditelnosti rozšíření povinností rozšířené odpovědnosti výrobce na další toky odpadů považuje za vhodné.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo Investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1.8	C1.R.2	Milník	Přijetí maltské strategie pro stavební a demoliční odpad	On-line zveřejnění strategie Malty v oblasti stavebního a demoličního odpadu				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Přijetí strategie pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Strategie musí být v souladu s právními předpisy EU o odpadech a protokolem EU o stavebním a demoličním odpadu. Strategie určí konkrétní opatření ve čtyřech hlavních prioritních oblastech: 1. Plánování a projektování: usilovat o řešení problému přímo u zdroje demolice nebo výstavbou udržitelným způsobem; 2. Nakládání s odpady: opatření ke zlepšení logistiky odpadů jak v místě vývoje, tak mimo něj; 3. Řízení kvality: opatření spojená se zvyšováním důvěry v postupy nakládání s odpady v oblasti C&D, jakož i se zlepšováním kvality recyklovaných materiálů v oblasti C&D; a pokud 4. Politický a regulační rámec: navrhne zlepšení politických a rámcových podmínek s cílem přerušit vazbu mezi vývojem a produkcí odpadů. Navrhovaný regulační rámec musí být v souladu s právními předpisy a pokyny EU týkajícími se stavebního a demoličního odpadu. Opatření nesmí vést k významnému nárůstu odstraňování odpadů ani nesmí odrazovat od přípravy k opětovnému použití a recyklaci odpadů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo Investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1.9	C1.R.2	Milník	Přijetí norem pro stavební průmysl	Přijetí norem pro stavební průmysl				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Přijetí norem pro stavební průmysl. Normy se týkají: 1) Osvědčené postupy pro (de)stavbu, jejichž cílem je snížit množství vzniklého stavebního a demoličního odpadu a zajistit, aby vzniklý odpad byl vhodný ke zpracování v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady stanovenou v článku 4 směrnice 2008/98/ES o odpadech. 2) Klasifikace odpadu C&D podle typu, materiálu, složení a hmotnosti, jejímž cílem je podpořit třídění na místě a zlepšit kvalitu toků odpadů pro následné opětovné použití nebo recyklaci; 3) vhodné výkopové práce za účelem opětovného použití vytěžené horniny pro stavební účely; 4) Rozměry vnitřních a vnějších otvorů obytných domů zaměřené na podporu opětovného použití zařízení a na snížení diverzifikace, která přináší úspory z rozsahu. Tyto normy se začleňují do regulačního rámce a dodržování těchto norem je základním požadavkem před vydáním vykonatelného povolení k rozvoji.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo Investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1.10	C1.R.2	Milník	Vstup v platnost nového regulačního rámce pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem	Ustanovení nového regulačního rámce uvádějící vstup nového regulačního rámce v platnost				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Vstup v platnost nového regulačního rámce pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem na Maltě. Regulační rámec bude vypracován a projednán se subjekty zapojenými do celého stavebního a demoličního řetězce. Regulační rámec musí být v souladu s právními předpisy EU o odpadech a s protokolem a pokyny EU o stavebním a demoličním odpadu. Regulační rámec je strukturován do těchto hlavních prioritních oblastí uvedených ve strategii, aby se zajistil přechod na oběhovější hospodářství: (i) předcházení vzniku a lepší nakládání s odpady C&D v každé fázi vývoje, tj. ve fázi demolice, výkopu a výstavby; (ii) třídění odpadu u zdroje; (iii) podpora rozvoje sekundárních trhů se zdroji s ukončenou životností, jakož i zajištění přechodu od využití a likvidace k opětovnému použití a recyklaci. Uvedené předpisy navíc jasně určí a vymezí úlohy a povinnosti subjektů (jako jsou developři, dodavatelé, architekti a vlastníci nemovitostí) zapojených do tohoto odvětví.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo Investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1.11	C1.R.2	Milník	Využití stavebního a demoličního odpadu prostřednictvím zasypávání prázdných prostor (vodíků)	Jsou zavedeny podmínky pro využití stavebního a demoličního odpadu v neplatných prostorách				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Pro využití stavebního a demoličního odpadu v prázdných prostorech jsou zavedeny následující podmínky, které mají obnovit jeho původní stav s vysokými environmentálními normami: i) Úřad pro životní prostředí a zdroje ve spolupráci s plánovacím orgánem určil lomy, které byly prohlášeny za částečně vyčerpané, vyčerpané nebo neaktivní, a určil v nich obsažený objem; II) soubor zadávacích podmínek pro uvedení prázdných prostor do původního stavu; a iii) mechanismy motivující k drcení materiálu před zasypáváním, jako je zahrnutí drcení materiálu před zasypáváním jako požadavek při zveřejnění výzvy k podávání nabídek zahrnující stavební práce prováděné vládními subjekty. Definice těchto mechanismů se stanoví po konzultaci se zúčastněnými stranami, včetně potenciálních příjemců, příslušných orgánů a rovněž dalších primárních zúčastněných stran. Opatření nesmí vést k významnému nárůstu odstraňování odpadů ani nesmí odrazovat od přípravy k opětovnému použití a recyklace odpadů. Odpad použitý k zasypávání musí být vhodným odpadem neklasifikovaným jako nebezpečný, který nahrazuje materiály, které nejsou odpadem, a musí být omezen na nezbytně nutné množství v souladu s čl. 3 odst. 17a směrnice 2008/98/ES o odpadech.
1.12	C1.R.2	Milník	Zřízení šesti obecních regionálních orgánů odpovědných za sběr odpadu na Maltě a na ostrově Gozo	Odpovědnost za sběr přenesený na regiony, včetně sběru recyklovatelných materiálů, a všechna střediska sběru odpadu jsou plně funkční				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Odpovědnost za sběr odpadu se přesouvá z 68 místních rad na šest regionů: přístav (včetně 11 místních zastupitelstev), b) jižní (12 místních zastupitelstev), C) východním (12 místních zastupitelstev), d) Západ (10 místních zastupitelstev) e) Sever (9 místních zastupitelstev), F) Gozo (14 místních zastupitelstev). Přechod sběru odpadu na šest středisek je dokončen. Těchto šest středisek je plně funkční a odpovídá za sběr odpadu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo Investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1.13	C1.R.2	Milník	Vstup v platnost revidovaných právních předpisů týkajících se obalových materiálů s cílem umožnit regionální sběr obalových odpadů	Ustanovení v revidovaných právních předpisech uvádějící vstup revidovaných právních předpisů v platnost				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Vstup v platnost revidovaných právních předpisů o obalových materiálech, které umožňují regionální sběr obalových odpadů. Vychází přitom z právních předpisů pro regionální sběr odpadů, které byly stanoveny zákonem o místní samosprávě. Regionální rady odpovídají za logistiku, aby bylo možné dosáhnout úspor z rozsahu, zatímco za financování odpovídají producenti.
1.15	C1.I.1	Milník	Smluvně zajištěné služby v oblasti renovace veřejných budov	Podepsané smlouvy na pořízení renovačních služeb pro vybrané veřejné budovy, na něž se tato investice vztahuje				ČTVRTLE TÍ	2023	Všechny podepsané smlouvy na zakázky na služby renovace veřejných budov o ploše nejméně 9232 m ² .
1.16	C1.I.1	Cílová	Renovované veřejné budovy		M ²	0	9 232	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Byla dokončena renovace podporovaných veřejných budov, která pokrývá nejméně 9232 m ² . Renovace musí dosáhnout snížení poptávky po primární energii alespoň o 30 %.
1.17	C1.I.1	Milník	Zahájení výzvy k podávání žádostí o granty zaměřené na renovaci budov soukromého sektoru	Granty zaměřené na renovaci budov soukromého sektoru, včetně komerčních a jiných nebytových budov, které byly zahájeny				ČTVRTLE TÍ 1	2022	Zahájení výběrového řízení na výběr žadatelů o granty zaměřené na renovaci budov soukromého sektoru za účelem modernizace a energetické účinnosti (včetně komerčních/nebytových budov). Plocha financovaná v rámci této investice činí nejméně 40,605m ² .

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo Investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1.18	C1.I.1	Cílová	Renovované budovy soukromého sektoru		M ²	0	40 605	ČTVRTLETÍ	2026	Dokončení renovace alespoň 40 605 m ² v budovách soukromého sektoru podpořených granty zaměřenými na renovaci budov soukromého sektoru. Renovace musí dosáhnout snížení poptávky po primární energii alespoň o 30 %.
1.19	C1.I.2	Milník	Audit energetické náročnosti nemocnice Carmel Public Hospital	Dokončení auditu energetické náročnosti a energetického auditu veřejné nemocnice v mase Carmel				ČTVRTLETÍ	2022	Dokončení auditu energetické náročnosti v karmelové nemocnici v souladu se směrnicí 2010/31/EU s cílem stanovit třídu certifikátu energetické náročnosti pro příslušné bloky a určit příslušná opatření v oblasti renovace energetické účinnosti.
1.20	C1.I.2	Milník	Smluvní služby pro renovaci a dovybavení veřejné nemocnice Mount Carmel	Všechny podepsané smlouvy na renovaci veřejné nemocnice hory Carmel				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Všechny podepsané smlouvy na pořízení renovačních služeb pro veřejnou nemocnici hory Carmel v rozsahu nejméně 5 600 m ² . Renovace musí dosáhnout snížení poptávky po primární energii alespoň o 30 %.
1.21	C1.I.2	Cílová	Renovované bloky Carmelové nemocnice		M ²	0	5 600	ČTVRTLETÍ	2026	Renovace bloků v nemocnici Carmel Hospital pokrývajících plochu nejméně 5 600 m ² . Renovace musí dosáhnout snížení poptávky po primární energii alespoň o 30 %.
1.22	C1.I.3	Milník	Audit energetické náročnosti dvou veřejných škol	Dokončení posouzení celkového auditu energetické náročnosti a energetického auditu dvou veřejných škol				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Dokončení auditu energetické náročnosti dvou veřejných školních budov (základní škola St. Benedict College Għaxaq a základní škola Gozo College Nadur) v souladu se směrnicí 2010/31/EU s cílem stanovit třídu jejich certifikátu energetické náročnosti a určit příslušná opatření v oblasti renovace energetické účinnosti. Dokončením se rozumí předložení zprávy o auditu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo Investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1.23	C1.1.3	Milník	Smluvně zajištěné služby pro renovaci dvou veřejných škol	Podepsané smlouvy na renovaci dvou veřejných škol				ČTVRTLE TÍ 1	2022	Všechny podepsané smlouvy na pořízení renovace dvou veřejných školních budov (základní škola St. Benedict College Għaxaq a základní škola Gozo College Nadur) na celkovou plochu větší než 9710m ² . Renovace musí dosáhnout snížení poptávky po primární energii alespoň o 30 %.
1.24	C1.1.3	Cílová	Snížení poptávky po primární energii ve dvou veřejných školách		procento	0	30	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Snížení poptávky po primární energii (PED) alespoň o 30 % ve dvou veřejných školách (základní škola St. Benedict College Għaxaq a základní škola Gozo College Nadur).
1.25	C1.1.4	Milník	Smluvní služby související se stavebními pracemi téměř uhlíkově neutrální školy	Podepsané smlouvy na výstavbu téměř uhlíkově neutrální školy.				ČTVRTLE TÍ 1	2022	Podepsané smlouvy na zadávání veřejných zakázek na stavební práce pro téměř uhlíkově neutrální školu. Konstrukce zajistí, aby byla splněna poptávka po primární energii (PED), která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
1.26	C1.1.4	Cílová	Dokončená výstavba téměř uhlíkově neutrální školy		M ²	0	14 499	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Byly dokončeny stavební práce na téměř uhlíkově neutrální škole. Odhaduje se, že škola bude obsloužit přibližně 500 studentů a bude mít rozlohu půdy nejméně 14499 m ² . Konstrukce zajistí, aby byla splněna poptávka po primární energii (PED), která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo Investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1.27	C1.I.5	Cílová	Instalace fotovoltaické infrastruktury ve veřejných otevřených prostranstvích		kW	0	143	ČTVRTLETÍ	2024	Instalovaná výrobní kapacita fotovoltaické infrastruktury na silnicích, stezkách pro pěší a dalších veřejných otevřených prostranstvích na Maltě a v Gozu.

B. SLOŽKA Č. 2: DEKARBONIZACE DOPRAVY

Tato složka maltského plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení problému přetížení silniční dopravy, emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek a potřeby zvýšit udržitelnost odvětví dopravy.

Cílem složky je přesunout dopravu ze silnic na udržitelnější druhy dopravy a dekarbonizovat silniční dopravu elektrifikací v souladu s maltským vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030, strategií rozvoje nízkouhlíkového hospodářství do roku 2050, maltským národním programem reforem (2020) a maltskou národní dopravní strategií.

Reformy v této složce zlepšují plánování dopravy, rozšiřují využívání veřejné dopravy a provádějí opatření plánu udržitelné městské mobility pro region Valletta. Vymezují rovněž oblasti regenerace, podporují práci na dálku ve veřejném sektoru a zvyšují účinnost vozového parku veřejného sektoru. Investice zahrnují sešrotující režim podporující nákup elektrických vozidel s nulovými emisemi v soukromém sektoru, obnovu vozového parku veřejného sektoru elektrickými vozidly s nulovými emisemi a nákup elektrických autobusů s nulovými emisemi pro veřejnou dopravu.

Složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země, aby se investice zaměřily na zelenou transformaci (doporučení pro zemi č. 3 2020), udržitelnou dopravu (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2019 a 3 2020) a snížení dopravního přetížení (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2019), jakož i doporučení pro jednotlivé země č. 1 a 4 z roku 2022 se zaměřením na zelenou transformaci, udržitelnou dopravu a snížení dopravního přetížení.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma C2-R1: Podněcování k přijetí a provádění politik podporujících udržitelnost odvětví dopravy, mimo jiné podporou využívání hromadné a multimodální dopravy;

Cílem reformy je podpořit dekarbonizaci odvětví dopravy podporou lepšího plánování dopravy. Pomůže urychlit přechod odvětví dopravy na nulové emise uhlíku, sníží přetížení dopravy a přispěje k dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Reforma sestává z: i) dokončení studie, maltského národního průzkumu cestování a ii) osvětové kampaně na podporu udržitelné dopravy.

Studie musí kvantifikovat současné vzorce cestování, chování a posoudit veřejné mínění o nových možných opatřeních, která mají být zahrnuta do aktualizovaného hlavního plánu dopravy. Vyplněním průzkumu se rozumí okamžik, kdy byly údaje shromážděny a analyzovány a zjištění byla identifikována písemně.

Osvětová kampaň je celostátní kampaň zaměřenou na všechny složky společnosti. Bude podporovat ekologičtější druhy dopravy, včetně multimodality pro nezbytně nutné cesty, a udržitelnější systém mobility na Gozu a na Maltě. Používá různá média, včetně tištěných, televizních a sociálních médií.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2025.

Reforma C2-R2: Podpora dalšího využívání hromadné silniční veřejné dopravy

Cílem této reformy je podpořit využívání veřejné silniční dopravy jako prostředku ke snížení emisí a řešení kongesce.

Tato reforma spočívá v podpisu dodatku ke koncesní smlouvě mezi maltským dopravním úřadem a provozovatelem veřejné dopravy, který všem držitelům personalizované karty Tallinja umožní přístup k veřejné silniční dopravě bez jízdného.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2023.

Reforma C2-R3: Urychlení dokončení a provádění plánu udržitelné městské mobility pro Vallettský region

Cílem této reformy je podpořit udržitelnou mobilitu na Maltě prostřednictvím lepšího plánování dopravy a zavádění řešení v oblasti udržitelné mobility.

Reforma spočívá v on-line zveřejnění plánu udržitelné městské mobility pro Vallettský region a v jeho provádění. Plán se zaměří na severní a jižní přístavní regiony, které zachycují více než 40 % celkového počtu obyvatel maltských ostrovů. Plán udržitelné městské mobility usiluje o zlepšení kvality života a mobility na Maltě usnadněním nákladově efektivní, energeticky účinné a plynulé mobility. Zveřejnění plánu udržitelné městské mobility spočívá ve zveřejnění plánu udržitelné městské mobility na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

Za účelem provádění plánu udržitelné městské mobility provede reforma opatření plánu udržitelné městské mobility v nejméně devíti místních správních jednotkách v regionu Valletta, přičemž na každou místní správní jednotku bude alespoň jedno opatření. Způsobitelnými typy intervencí jsou: programy parkování na okraji měst, které podporují udržitelnější druhy dopravy, včetně cyklistiky a chůze v centru města, lokalizaci a zavádění místních dopravních uzlů, cyklistickou infrastrukturu, sdílení automobilů mezi několika osobami a dopravní služby na vyžádání, zavádění a používání elektrických vozidel a dobíjecí infrastruktury v hustě obydlených městských oblastech a městskou logistiku, například zaváděním řešení poslední míle, a to i pro komerční účely, a podporou alternativních řešení mobility.

Reforma se provede do 30. června 2025.

Reforma C2-R4: Snížení socioekonomického a environmentálního dopadu vozidel v městských oblastech

Cílem této reformy je zřídít na Maltě a na ostrově Gozo prostory bez aut, které budou přístupné veřejnosti. Cílem této reformy je podpořit obnovu veřejných náměstí a komunitních prostor vesnic a měst a snížit závislost na soukromých vozidlech. Dokončením regeneračních oblastí tato reforma podpoří bezpečný a tichý prostor pro obyvatele, starší osoby, děti a rodiny, aby mohli strávit volný čas v otevřeném prostoru. Vytváří více příležitostí pro místní podniky a obchodníky a prostory pro umělce a místní organizace k organizování aktivit.

Akce jsou trvalé, ale jejich dostupnost může být omezena na vybraná období. Vybranými obdobími mohou být určitá roční období, určité dny v týdnu nebo určité hodiny dne.

Reforma spočívá v dokončení nejméně tří oblastí regenerace v městských oblastech v průběhu tří let, přičemž alespoň jedna oblast bude mít ročně. Regenerační oblast je prostor bez aut, kde místní

rady podporují chůzi, jízdu na kole a veřejnou dopravu souběžně s dalšími vzdělávacími kampaněmi, jejichž cílem je zabránit zbytečnému cestování, což povede k dalšímu volnému a nezatíženému otevřenému veřejnému prostoru. V těchto oblastech mají přednost chodci a jízdní kola pro nezbytně nutné cesty, což vede k přechodu k čistším a udržitelným způsobům dopravy. Výběr oblastí regenerace musí být v souladu s opatřeními uvedenými v hlavním plánu dopravy Malty.

Reforma se provede do 30. června 2025.

Reforma C2-R5: Podpora práce na dálku ve veřejné službě

Cílem této reformy je posílit práci na dálku ve veřejném sektoru. Očekává se, že možnost pracovat z domova nebo prostřednictvím regionálních uzlů sníží počet cest do práce a zpět, a tím i dopravní zácpy.

Za prvé, tato reforma spočívá ve zřízení 15 kancelářských zařízení, která umožňují práci na dálku pro úředníky veřejné správy na všech maltských ostrovech. Očekává se, že tyto kancelářské prostory budou provozuschopné pro práci na dálku a budou zahrnovat celkem nejméně 140 pracovních míst v 15 kancelářských zařízeních.

Za druhé, tato reforma spočívá ve zveřejnění politiky práce na dálku pro zaměstnance vládních institucí. Tato politika stanoví kritéria způsobilosti, podmínky, požadavky na schválení a pokyny pro podávání žádostí, jimiž se řídí tato iniciativa, jež podporuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a přispívá k udržitelnosti.

Reforma se provede do 31. března 2022.

Reforma C2-R6: Lepší řízení mobility ve veřejné službě

Cílem této reformy je zlepšit řízení mobility v maltské veřejné službě, což povede k účinnější a ekologičtější veřejné službě mobility.

První opatření této reformy bude zahrnovat studii s cílem posoudit infrastrukturu veřejné dopravy, která je v současné době zavedena v rámci maltské veřejné služby. Studie posoudí současnou situaci a stanoví základ stávající sdílené mobility ve veřejné službě. Vydá doporučení, jak přepracovat proces sdílení automobilů, což povede k vyšší účinnosti, a určí, pokud jde o počet a typ, čistší vozový park vozidel pro veřejnou správu. Studii provede nezávislý dodavatel na základě zadávacího řízení.

Druhá akce této reformy spočívá v opatřeních na zvýšení sdílené mobility ve veřejné službě, například v rozvoji a podpoře mechanismů sdílení jízdy. Cílem je zvýšit sdílenou mobilitu ve veřejné službě o 10 % oproti výchozímu stavu stanovenému v nezávislé studii o posíleném řízení mobility v maltské veřejné službě. Sdílená mobilita se měří koordinovanými cestami mezi nejméně dvěma ministerstvy.

Reforma se provede do 30. června 2025.

Investice C2-I2: Větší využívání elektrických vozidel v soukromém sektoru

Cílem této investice je podnítit širší přechod k elektrické mobilitě a snížit emise vznikající v odvětví silniční dopravy na Maltě podporou zavádění elektrických vozidel v soukromém sektoru, včetně komerčního sektoru.

Investice sestávají z grantového režimu na nákup elektrických vozidel poskytnutím 5600 grantů. Program podpoří nákup nových vozidel, vozidel pro péči o cestující a zboží, minibusů/autokarů, čtyřkolek/motocyklů a pedelek.

Struktura grantového režimu je navržena tak, aby se zvýšil podíl elektrických vozidel na celkovém vozovém parku. Systém zohlední tyto faktory:

- Současné tržní ceny nových a používaných elektrických lehkých vozidel;
- Cenový rozdíl mezi použitými elektrickými lehkými vozidly a novými elektrickými lehkými vozidly;
- Cenový rozdíl mezi srovnatelnými modely elektrických lehkých vozidel a vozidly se spalovacím motorem;
- Tržní nabídka/dostupnost modelu nových elektrických lehkých vozidel, která jsou k dispozici jako pravostranný pohon;
- Poptávka na trhu, jak vyplývá z ročního čerpání grantů, které jsou k dispozici od roku 2016.

Při navrhování a provádění systému se zvláštní pozornost věnuje zvýšenému využívání elektrických vozidel na ostrově Gozo v souladu s cílem urychlit přechod Goza ke klimatické neutralitě.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Finanční podporu obdrží zejména pouze vozidla s nulovými emisemi.

Investice se provede do 31. prosince 2025.

Investice C2-I3: Dekarbonizace vozového parku veřejných služeb

Cílem této investice je dekarbonizace odvětví dopravy na Maltě podporou zavádění elektrických vozidel do veřejné služby.

Investice spočívá v nákupu elektrických vozidel s cílem nahradit vozidla s motory s vnitřním spalováním a zvýšit počet elektrických vozidel ve vozovém parku veřejných služeb používaných vládními orgány z 12 na 262. Investice povedou k čistšímu vozovému parku veřejných služeb na silniční síti, čímž se sníží emise.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Finanční podporu obdrží zejména pouze vozidla s nulovými emisemi.

Investice se provede do 30. září 2025.

Investice C2-I4: Částečná náhrada vozového parku veřejné dopravy

Cílem této investice je dekarbonizovat část odvětví veřejné silniční dopravy na Maltě.

Investice spočívá v nákupu 102 elektrických autobusů (12 m) pro vozový park veřejné silniční dopravy. Financování pokryje rozdíl v kupní ceně mezi autobusy se spalovacími motory (12 m) a

elektrickými autobusy (12 m). Tyto autobusy s nulovými emisemi nahradí naftové autobusy ve stávajícím vozovém parku veřejné dopravy (autobusy Euro 5). Tuto investici doplňuje poskytování bezplatné veřejné dopravy osobám v různých věkových skupinách s cílem dále posílit využívání hromadné dopravy (reforma C2.R2).

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Finanční podporu obdrží zejména pouze autobusy s nulovými emisemi.

Investice se provede do 30. června 2025.

B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
2.1	C2.R.1	Milník	Vnitrostátní šetření o cestování do domácností	Dokončení vnitrostátního průzkumu cest do domácností				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Je dokončeno vnitrostátní šetření o cestování do domácností. Cílem tohoto průzkumu je kvantifikovat současné vzorce cestování, chování a posoudit veřejné mínění o nových možných opatřeních, která mají být zahrnuta do aktualizovaného hlavního plánu dopravy. Vyplněním průzkumu se rozumí okamžik, kdy byly údaje shromážděny a analyzovány a zjištění byla identifikována v písemné zprávě.
2.2	C2.R.1	Milník	Dokončení kampaně zaměřené na zvyšování povědomí o udržitelné dopravě s nulovými a nízkými emisemi uhlíku	Dokončení informační kampaně				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Byla dokončena osvětová kampaň pro širokou veřejnost. Kampaň je celonárodní iniciativa, která se zaměřuje na všechny složky společnosti. Použijí se různá média, včetně tištěných, televizních a sociálních médií. Cílem kampaně je podpořit změnu chování při využívání druhů dopravy. Kampaň bude podporovat ekologičtější druhy dopravy s cílem podpořit multimodalitu nezbytného cestování a udržitelnější systém mobility na ostrovech.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
2.3	C2.R.2	Milník	Přístup k bezplatné pravidelné silniční veřejné silniční dopravě pro všechny držitele personalizované karty Tallinja	Podpis dodatku ke koncesní smlouvě				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Podpis dodatku ke koncesní smlouvě mezi maltským dopravním úřadem a provozovatelem veřejné dopravy, který umožňuje všem držitelům personalizované karty Tallinja přístup k veřejné silniční dopravě bez jízdného.
2.4	C2.R.3	Milník	Zveřejnění plánu udržitelné městské mobility pro Vallettský region	On-line zveřejnění plánu udržitelné městské mobility pro Vallettský region				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	On-line zveřejnění plánu udržitelné městské mobility pro Vallettský region, v němž jsou stanoveny způsobilé intervence, jež mají být provedeny prostřednictvím plánu udržitelné městské mobility. Způsobilými typy intervencí jsou: programy parkování na okraji měst, které podporují udržitelnější druhy dopravy, včetně cyklistiky a chůze v centru města; lokalizaci a realizaci místních dopravních uzlů, cyklistickou infrastrukturu, sdílení automobilů mezi několika lidmi a dopravní služby na vyžádání; zavádění a používání elektrických vozidel a dobíjecí infrastruktury v hustě obydlených městských oblastech a městské logistiky, například zaváděním řešení poslední míle, a to i pro komerční účely, a podporou alternativních řešení v oblasti mobility.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
2.5	C2.R.3	Cílová	Místní správní jednotky v regionu Valletta s lepšími řešeními v oblasti městské mobility v rámci plánu udržitelné městské mobility		Číslo	0	9	ČTVRTLETÍ	2025	Nejméně v devíti místních správních jednotkách regionu Valletta je plně proveden alespoň jeden způsobilý typ intervencí z plánu udržitelné městské mobility pro Vallettský region.
2.6	C2.R.4	Milník	Dohoda se Sdružením místních rad o regeneračních oblastech v městských oblastech	Podepsaná dohoda o regeneračních oblastech v městských oblastech				ČTVRTLETÍ	2021	Podpis dohody mezi organizací Transport Malta a Sdružením místních zastupitelstev o výběru oblastí obnovy v městských oblastech. Oblast obnovy je oblast, kde místní rady podporují chůzi, jízdu na kole a veřejnou dopravu, souběžně s dalšími vzdělávacími kampaněmi, jejichž cílem je zabránit zbytečnému cestování, které by mělo vést k dalšímu bezplatnému a nezatíženému otevřenému veřejnému prostoru. Výběr oblastí regenerace musí být v souladu s opatřeními uvedenými v hlavním plánu dopravy Malty.
2.7	C2.R.4	Cílová	Oblasti regenerace vytvořené v městských oblastech pro otevřené prostory a prostory bez aut		Číslo	0	3	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení tří oblastí obnovy v městských oblastech.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
2.8	C2.R.5	Milník	Zveřejnění politiky práce na dálku pro vládní zaměstnance	Zveřejnění dokumentu o politice práce na dálku pro zaměstnance vládních institucí				ČTVRTLETÍ 1	2022	Zveřejnění politiky práce na dálku pro vládní zaměstnance. Tato politika stanoví kritéria způsobilosti, podmínky, požadavky na schválení a pokyny pro podávání žádostí, jimiž se řídí tato iniciativa, jež podporuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a přispívá k udržitelnosti.
2.9	C2.R.5	Cílová	Je v provozu 15 kancelářských zařízení, která umožňují práci na dálku pro úředníky veřejné správy na maltských ostrovech		Číslo	0	15	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Počet kanceláří v různých lokalitách, které jsou v provozu se zařízeními, která umožňují práci pracovníků ve veřejné službě na dálku na všech ministerstvech. V těchto kancelářských prostorách musí být umístěno celkem nejméně 140 pracovních stanic v 15 kancelářských prostorách.
2.10	C2.R.6	Milník	Dokončení studie o posílení řízení mobility v maltské veřejné službě	Studie s doporučeními dokončena				ČTVRTLETÍ 1	2023	Dokončení studie o změně v řízení mobility v maltské veřejné službě. Studie posoudí současnou situaci a stanoví základ stávající sdílené mobility (tj. koordinované cesty mezi nejméně dvěma ministerstvy) ve veřejné službě; doporučit, aby byl proces přepracován, což povede k vyšší účinnosti; a určete počet a typ čistšího vozového parku veřejných vozidel. Studii provede nezávislý dodavatel na základě zadávacího řízení. Studie bude sdílena s Evropskou komisí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
2.11	C2.R.6	Cílová	Zvýšení sdílené mobility ve veřejné službě		% (v procentech)	0	10	ČTVRTLETÍ	2025	Tento cíl měří zlepšení sdílené mobility (koordinované cesty mezi nejméně dvěma ministerstvy) ve veřejné službě od výchozího stavu stanoveného v nezávislé studii o posílení řízení mobility ve veřejné službě Maltý.
2.15	C2.I.2	Milník	Otevřená výzva k podávání přihlášek pro elektrická vozidla a jízdní kola v soukromém sektoru, včetně šrotovného	Vyhlásilo otevřenou výzvu k podávání žádostí pro elektrická vozidla a jízdní kola v soukromém sektoru, včetně šrotovného				ČTVRTLETÍ 1	2022	Zahájení otevřené výzvy k podávání žádostí o podporu na nákup nových elektrických vozidel a jízdních kol v soukromém sektoru, včetně systémů sešrotování pro domácnosti a obchodní podniky. Výzvy zahrnují podporu na nákup nových cestujících, péče o cestující, nákladních vozidel, minibusů/autokarů, čtyřkolek/motocyklů a pedelek.
2.16	C2.I.2	Cílová	Počet grantů udělených na elektrická vozidla v rámci režimu pro soukromý sektor		Číslo	0	1 000	ČTVRTLETÍ	2023	Tento cíl měří počet grantů udělených v rámci programu pro elektrická vozidla v soukromém sektoru.
2.17	C2.I.2	Cílová	Počet grantů udělených na elektrická vozidla v rámci režimu pro soukromý sektor		Číslo	1 000	5 600	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Tento cíl měří počet grantů udělených v rámci programu pro elektrická vozidla v soukromém sektoru.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
2.18	C2.I.3	Milník	Smluvní služby pro dodávky elektrických vozidel pro vozový park veřejných služeb	Podepsané smlouvy				ČTVRTLETÍ 3	2023	Podepsané smlouvy o dodávkách elektrických vozidel pro veřejnou službu.
2.19	C2.I.3	Cílová	Počet elektrických vozidel ve vládním vozovém parku obecně používaných vozidel (GUV)		Číslo	12	262	ČTVRTLETÍ 3	2025	Nahrazení vozidel s motory s vnitřním spalováním v rámci vládního vozového parku pro motorová vozidla plně elektrickými vozidly (s nulovými emisemi), aby bylo dosaženo celkem 262 plně elektrických vozidel (s nulovými emisemi).
2.20	C2.I.4	Milník	Memorandum o porozumění týkající se nahrazení maltského vozového parku veřejné dopravy	Podepsané memorandum o porozumění				ČTVRTLETÍ	2022	Podepsané memorandum o porozumění mezi ministerstvem dopravy a maltským ministerstvem veřejné dopravy, kterým se schvaluje nákup 102 plně elektrických autobusů na částečnou výměnu vozového parku veřejné dopravy.
2.21	C2.I.4	Cílová	Provoz elektrických autobusů s nulovými emisemi vybudovaných pro částečnou výměnu vozového parku veřejné dopravy		Číslo	0	102	ČTVRTLETÍ	2025	Cíl měří počet plně elektrických autobusů v aktivním provozu Maltou veřejnou dopravou.

C. SLOŽKA 3: DIGITALIZACE

Tato složka maltského plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami souvisejícími s dalším zvyšováním digitalizace ve veřejném a soukromém sektoru, zejména pokud jde o zlepšení odolnosti, kapacity a bezpečnosti digitální páteře veřejné správy, přístup k digitálním technologiím, rozsah a kvalitu služeb elektronické veřejné správy, využívání těchto služeb občany a podniky a digitalizaci soukromého sektoru. Složka rovněž přispívá k řešení problému zlepšení výkonnosti Malty v oblasti výzkumu a inovací, kde je Malta podle evropského srovnávacího přehledu inovací 2021 zařazena mezi „umírněného inovátora“.¹

Cílem složky je urychlit digitální transformaci, zejména posílením vnitrostátního politického rámce, investicemi do další digitalizace veřejné správy a veřejných služeb (s cílem zvýšit jejich rozsah, kvalitu a využívání), jakož i podporou digitalizace malých a středních podniků. Cílem složky je rovněž zlepšit výkonnost Malty v oblasti výzkumu a inovací.

První reforma této složky se týká rozvoje a provádění iniciativ týkajících se těchto tří hlavních aspektů Maltské digitální strategie na období 2022–2027: zmenšit digitální propast, podporovat digitální dovednosti a zlepšit digitální veřejné služby. Provádění strategií pro rozvoj digitálních dovedností bude podporováno využitím dalších programů financování EU, jako je Evropský sociální fond plus. Druhá reforma se týká provádění maltské strategie pro inteligentní specializaci se zvláštním zaměřením na podporu výzkumu a inovací podniků a posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Investice jsou zaměřeny na posílení digitální páteře veřejné správy a digitálních řešení, digitalizaci ředitelství obchodní lodní dopravy, další digitalizaci veřejné správy a zavádění podpůrných opatření k digitalizaci soukromého sektoru (konkrétně malých a středních podniků).

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se digitální transformace (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020 a 1 2022) a výzkumu a inovací (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2019 a 3 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma C3-R1: Prohloubení digitální transformace prostřednictvím reformy politiky se zaměřením na zmenšení digitální propasti a podporu digitálních dovedností

Cílem reformy je vypracovat a provádět strategie a iniciativy zaměřené na zmenšení digitální propasti, podporu digitálních dovedností, posílení socioekonomické soudržnosti a zlepšení digitálních veřejných služeb.

Reforma zahrnuje provádění opatření stanovených v digitální strategii Malty na období 2022–2027. Reforma zahrnuje zejména zahájení programu na podporu rodin s nízkými příjmy, aby měly přístup k počítačům a aby byly způsobilé pro přístup k internetu a odbornou přípravu a pokyny pro používání počítače podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Reforma rovněž posílí a podpoří

¹ Evropská komise, „Evropský srovnávací přehled inovací 2021“, 21. června 2021.

kapacitu lidských zdrojů zavedením stipendijního programu, který povzbudí studenty, aby se stali profesionály v digitální oblasti, včetně inovativních technologií, jako je umělá inteligence.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2023.

Reforma C3-R2: Dokončit a provádět maltskou strategii pro inteligentní specializaci se zvláštním zaměřením na podporu podnikatelského výzkumu a inovací a posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Cílem reformy je vytvořit a provést nový politický rámec pro inteligentní specializaci se zaměřením na podporu výzkumu a inovací podniků a posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Reforma zahrnuje přijetí maltské strategie pro inteligentní specializaci na období 2021–2027, jejíž klíčové iniciativy zahrnují podporu meziagenturní spolupráce na podporu podniků a meziagenturní koordinaci s cílem zvýšit povědomí o režimech financování výzkumu a inovací, jakož i zjednodušení postupů týkajících se podávání žádostí o financování a poskytování poradenství potenciálním příjemcům cílenějším a účinnějším způsobem. Reforma rovněž podpoří spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem přeměnit výsledky výzkumu na řešení připravená na trh. Tato reforma doplní úsilí v oblasti výzkumu a inovací prováděné prostřednictvím fondů politiky soudržnosti Unie.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2024.

Investice C3-I1: Posílení odolnosti, bezpečnosti a účinnosti digitální páteře veřejné správy a investice do vhodných digitálních řešení, zařízení a nástrojů

Cílem investice je zlepšit odolnost a bezpečnost digitální páteře veřejné správy a zvýšit homogenitu, standardizaci a sdílení služeb v rámci veřejné správy. Digitální páteř má rovněž sloužit jako horizontální interoperabilní základ, který umožní provádění například zásady „pouze jednou“ a sdílení údajů. Kromě pozitivního dopadu na digitální veřejné služby je cílem investice zlepšit rozhraní s podniky, například usnadněním licencí.

Investice spočívá v pořizování různých digitálních řešení a složek v rámci digitální páteře s cílem dále zlepšit celkovou bezpečnost, odolnost a kapacitu páteře (například zlepšením kapacity a odolnosti datových center, zavedením nástrojů pro monitorování bezpečnosti cloud computingu, klasifikaci údajů, správu privilegovaných účtů, zavedením bezpečnostního operačního střediska a investicemi do nástrojů a další infrastruktury pro kybernetickou bezpečnost). Investice do nástrojů budou doplněny digitálním školením poskytovaným úředníkům veřejné správy a osvětovými kampaněmi, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Investice se provede do 31. prosince 2025.

Investice C3-I2: Digitalizace ředitelství obchodní lodní dopravy na Maltě

Cílem investice je dále digitalizovat odvětví obchodní lodní dopravy, které má pro Maltu zásadní význam. Investice do digitálních služeb a cloudové infrastruktury pomohou zajistit účinnější regulační postupy a zlepšit vnitřní provoz, vztahy se zákazníky a správu v rámci maltského ředitelství obchodní lodní dopravy.

Investice sestává z vývoje těchto nástrojů a systémů IT: systém správy dokumentů, včetně digitalizace fyzických souborů, systému správy plavidel, digitálního námořního rozhraní (jak veřejného uživatelského rozhraní, tak soukromého uživatelského rozhraní), systému řízení námořníků, nástroje pro námořní analýzu a zúčtovacího modulu. Kromě toho musí být personál prohlubován a rekvalifikován k používání vyvinutých systémů a nástrojů IT. Investice rovněž umožní koncovým zákazníkům žádat o služby přímo prostřednictvím systému. Investice dále zahrnují digitalizaci lodních souborů. Tato investice vychází z předchozích technických prací provedených v rámci programu Unie na podporu strukturálních reforem a nástroje pro technickou podporu.

Investice se provede do 31. prosince 2025.

Investice C3-I3: Další digitalizace a modernizace veřejné správy

Cílem investice je, aby veřejná správa poskytovala občanům a obchodním organizacím lepší zkušenosti se zákazníky, zvýšila využívání on-line služeb a v konečném důsledku zvýšila konkurenceschopnost maltského hospodářství. Cílem této investice je také rozvoj moderních a vzdálených pracovních prostředků pro úředníky veřejné správy, které by měly umožnit, aby se veřejná správa stala vzorovým zaměstnavatelem, a zároveň zajistit kontinuitu činnosti, podporu rovnosti žen a mužů (například zvýšením flexibility) a péči o životní prostředí, zajištění kontinuity činnosti, podporu rovnosti žen a mužů (například zvýšením flexibility) a péči o životní prostředí.

Investice sestává z řady opatření zaměřených na zlepšení zkušeností zákazníků s on-line službami:

- přepracování veřejných a vnitřních služeb s cílem zlepšit jejich proces poskytování, zejména jejich přeměnou na pracovní postupy, maximalizací možností automatizace a integrací se systémy back-end. Proces přepracování zahrnuje rovněž klienty, kteří řeší jejich hlavní potřeby a výzvy.
- zlepšení zkušeností předních zákazníků ve fyzických uzlech (například poskytnutím nezbytných digitálních nástrojů pracovníkům pečujícím o zákazníky a zavedením centrálně řízeného frontového systému) a online (například využíváním řešení umělé inteligence k usnadnění procesů prostřednictvím nástrojů pro analýzu nálady mezi texty/mluvy a strojů pro zpracování přirozeného jazyka).
- vytvoření platformy, která propojuje všechny zúčastněné strany zapojené do procesu převodu majetku (jako jsou banky, notáři, katastry nemovitostí, veřejný rejstřík a veřejné služby) a která je založena na technologii distribuované účetní knihy s cílem usnadnit proces převodu vlastnictví majetku.
- zřízení základních a správních rejstříků pro účely sdílení a opětovného použití údajů v souladu se směrnicí (EU) 2019/1024 o otevřených datech s cílem přispět ke zjednodušení administrativních postupů a k dosažení zásady „pouze jednou“; a pokud
- zavedení vnitrostátního jednotného portálu pro celní orgány s cílem přispět k plné digitalizaci a automatizaci procesu odbavení zboží.

Investice rovněž poslouží k dalšímu rozvoji řešení práce na dálku pro úředníky veřejné správy, mimo jiné posílením moderního digitálního pracoviště, což je platforma pro práci na dálku

zavedená na Maltě od roku 2019. Tato část investice sestává z poskytnutí nezbytného hardwaru a softwaru, který umožní práci úředníků veřejné správy na dálku.

Investice se provede do 31. prosince 2025.

Investice C3-I4: Zavádění opatření k zintenzivnění digitalizace soukromého sektoru

Cílem investice je podpořit společnosti v jejich úsilí o digitalizaci řešením nedostatků v možnostech financování. Investice podpoří podniky při získávání nových digitálních schopností a digitalizaci provozních procesů, jako je navrhování produktů a procesů, zadávání zakázek mezi koncovými body, dodavatelský řetězec/distribuce a poprodejní služby.

Investice sestává z grantových programů pro podniky, které investují do digitalizace (včetně hardwaru, softwaru a digitálních řešení) s cílem zlepšit jejich činnost a prozkoumat nové obchodní příležitosti. Grantové režimy podporují především malé a střední podniky (včetně mikropodniků a osob samostatně výdělečně činných), čímž se zajistí doplňkovost s podporou poskytovanou v rámci jiných programů financování EU.

Podpora se poskytuje společností působícím v různých hospodářských odvětvích, včetně velkoobchodu a maloobchodu, cestovního ruchu (včetně kultury) a zpracovatelského průmyslu. Oblast působnosti zařízení ipodporovaných v různých odvětvích zahrnuje rovněž řízení životního cyklu produktů, analýzu životního cyklu, internet věcí, kybernetickou bezpečnost a ochranu údajů, kybernetické fyzikální systémy, rozšířenou realitu, umělou inteligenci, oběhovou výrobu, autonomní řešení, správu dat velkého objemu a dat a systémy na podporu rozhodování.

Aby se zajistilo, že opatření splňuje technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití²; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty³; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami⁴ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů⁵; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se provede do 30. června 2026.

² S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

³ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁴ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁵ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
3.1	C3.R.1	Milník	Zahájení stipendijního programu pro studenty, kteří se chtějí stát odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií	Zveřejnění režimu on-line				ČTVRT LETÍ 1	2022	V souladu s Maltskou digitální strategií na období 2022–2027 otevřít stipendijní program, který studenty povzbudí k profesní dráze v specializovaných oblastech IKT, jako je umělá inteligence.
3.2	C3.R.1	Cílová	Jednotlivci, kterým byla poskytnuta podpora na zmírnění digitální propasti		Číslo	0	1 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	V roce 2021 bude zahájen pilotní projekt s cílem analyzovat dopad domácího internetového připojení a přístupu k počítači na rodiny s nízkými příjmy, pokud jde o digitální gramotnost, konektivitu, integraci digitálních technologií a počítačové dovednosti. Pilotní projekt se zaměří na žadatele s nízkými příjmy a omezenými prostředky. Příjemci jsou vybaveni počítačem. Příjemci jsou navíc informováni o své způsobilosti pro přístup k internetu, jakož i o možnosti požádat o školení a poradenství ohledně používání počítače podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.
3.3	C3.R.2	Milník	Přijetí maltské strategie pro inteligentní specializaci	On-line zveřejnění strategie				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	Zveřejnění vnitrostátní strategie pro inteligentní specializaci. Strategie se zaměří na řadu klíčových iniciativ, včetně: — investice do výzkumné infrastruktury, — podpora internacionalizace, mimo jiné prostřednictvím účasti v programu Horizont Evropa, — podpora spolupráce mezi agenturami na podporu podniků, a pokud — pobídky pro zúčastněné strany z odvětví k inovacím.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
3.4	C3.R.2	Cílová	Meziagenturní správa účtů mezi Maltou Enterprise a Maltskou radou pro vědu a techniku		Číslo	0	50	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Počet podniků podporovaných prostřednictvím meziagenturního řízení účtů mezi Maltou Enterprise a Maltskou radou pro vědu a techniku (MCST). Podnikům se poskytují informace, pokyny a podpora, pokud jde o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, jakož i zkoumání internacionalizace mimo jiné prostřednictvím účasti v evropských programech.
3.5	C3.I.1	Cílová	Prodloužení doby dovybavení digitální páteřní zóny		% (v procentech)	99.7	99.8	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Procento doby vzplanutí (celková doba, po kterou je služba navýšena, vydělené celkovým počtem hodin během tohoto období, s výjimkou plánovaného výpadku) digitální páteřní sítě (vládní síť označovaná jako MAGNET a MITA Corporate Data Centres) měřené Maltskou agenturou pro informační technologie (MITA).
3.6	C3.I.1	Milník	Zlepšení úrovně rámce pro kybernetickou bezpečnost NIST	Úroveň NIST posuzovaná jako úroveň 4 v interní zprávě potvrzené externím subjektem				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Interní hodnocení osvědčující, že infrastruktura MITA dosahuje celkové úrovně 4 v NIST. Zpráva musí být přesná a podrobná a musí jasně uvádět, jak je u každého opatření předepsaného rámcem dosaženo úrovně. Zprávu potvrdí externí subjekt.
3.7	C3.I.2	Cílová	Digitalizace lodních souborů		Číslo	0	15 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Převod fyzických souborů na digitální soubory a jejich zpřístupnění v elektronické podobě ve správním informačním systému. Nejméně 15000 souborů bylo naskenováno a zpřístupněno pro digitální vyhledávání a použití.
3.8	C3.I.2	Milník	Spuštění a dostupnost vyvinutých nástrojů a systémů IT pro uživatele	Vyvinuté nástroje a systémy IT jsou spuštěny a zpřístupňovány k použití.				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Byl dokončen vývoj následujících nástrojů a systémů IT; jsou spuštěny a plně zpřístupněny uživatelům v rámci ředitelství obchodní lodní dopravy a případně mimo něj: • Systém správy dokumentů, včetně digitalizace fyzických souborů • Systém řízení plavidel • Digitální námořní rozhraní (zahrnuje veřejné uživatelské rozhraní a soukromé uživatelské rozhraní) • Systém řízení námořníků • Námořní analýza • Fakturační modul. To by mělo být doloženo zprávou v informačním systému pro správu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
3.9	C3.I.2	Cílová	Poskytování technické odborné přípravy personálu		Číslo	0	135	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Počet zaměstnanců (činitelů změn a provozních pracovníků) vyškolených v používání vyvinutých nástrojů a systémů IT, např.: • Systém správy dokumentů, včetně digitalizace fyzických souborů • Systém řízení plavidel • Digitální námořní rozhraní (zahrnuje veřejné uživatelské rozhraní a soukromé uživatelské rozhraní) • Systém řízení námořníků • Námořní analýza • Fakturační modul.
3.10	C3.I.3	Cílová	Výdaje vzniklé v souvislosti s moderním digitálním pracovištěm a řešení ke zlepšení průkopnických zákaznických zkušeností		EUR	0	2 500 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Nejméně 2 500 000 EUR bylo zapláceno za smluvní závazky týkající se opatření v souvislosti s moderním digitálním pracovištěm a řešeními ke zlepšení průkopnických zkušeností zákazníků.
3.11	C3.I.3	Cílová	Získání dodatečných licencí společnosti Microsoft 365 (nebo rovnocenných licencí)		Číslo	20 000	23 500	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Od roku 2019 provádí MITA projekt Modern Desktop, který do konce roku 2019 umožnil 12000 úředníkům veřejné správy používat nástroje Microsoft 365, včetně Teams a OneDrive. Tento údaj se do konce roku 2020 zvýšil na 20000. Mita dále získá do konce roku 2025 dalších 3500 licencí Microsoft 365 (nebo rovnocenných licencí).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
3.12	C3.I.3	Cílová	Pořízení dalších položek hardwaru a softwaru IT		Číslo	0	2 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Aby mohli další uživatelé pracovat na dálku, musí být řada uživatelů nahrazena svým notebookem (2000), protože stávající stroje nepodporují novou technologii. Mita rovněž zavede doklady o koncepci s cílem doplnit nové funkce, jako je telefonie (licence, které mají být pořízeny pro 2000 uživatelů) a virtuální stolní počítač (licence, které mají být pořízeny pro 2000 uživatelů). Na podporu tohoto provádění MITA rovněž zavede online ověřování totožnosti a zabezpečení zásadních funkcí v obchodních aplikacích.
3.13	C3.I.3	Cílová	Větší využívání on-line služeb		% (v procentech)	63	71	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Ukazatel DESI: Jednotlivci, kteří během posledních 12 měsíců používali internet k interakci s orgány veřejné moci, vyjádřeno jako % uživatelů internetu.
3.14	C3.I.4	Milník	Zahájení výzev k podávání žádostí	Zveřejnění výzvy				ČTVRT LETÍ 1	2022	Zahájení výzev k podávání žádostí, aby podniky získaly grantovou podporu na digitalizaci, včetně velkoobchodu a maloobchodu, cestovního ruchu (včetně kultury) a zpracovatelského průmyslu. Mandát zahrnuje kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to použitím seznamu vyloučených projektů a požadavku souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť na	Rok	
3.15	C3.I.4	Cílová	Podniky podporované v oblasti investic do digitalizace		Číslo	0	360	ČTVRTLETÍ	2026	Minimální počet podniků, které obdržely podporu na digitalizaci, včetně velkoobchodu a maloobchodu, cestovního ruchu (včetně kultury) a zpracovatelského odvětví, přičemž byly uzavřeny grantové dohody ve výši 15000000 EUR a nejméně 90 % rozpočtu bylo příjemcům vyplaceno po dokončení jejich projektů digitalizace. Podporované investice zahrnují investice do hardwaru, softwaru a digitálních řešení ze strany malých a středních podniků; podpora odvětví cestovního ruchu s cílem zlepšit operace, včetně provozní logistiky, účinného využívání zdrojů a zavádění analytických nástrojů a umělé inteligence; a podpora výrobních podniků, mimo jiné při optimalizaci využívání stávajících technologií a využívání vznikajících technologií a trendů, správy dat a systémů na podporu rozhodování. Zadávání zakázek projektům vybraným v rámci výzev k podávání žádostí uvedených v milníku 3.14, v souladu s technickými pokyny „Nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

D. SLOŽKA 4: ZDRAVÍ

Tato složka maltského plánu pro oživení a odolnost se zabývá problémy, s nimiž se potýká maltské zdravotnictví, zejména při plnění požadavků stárnoucí populace. Cílem složky je zvýšit odolnost a udržitelnost zdravotnictví a zároveň zajistit všeobecný přístup, vysokou kvalitu péče a udržitelné služby.

Cílem první reformy je zlepšit řízení pracovní síly. Řeší překážky náboru a udržení zahraničních zdravotnických pracovníků, mimo jiné zlepšením jejich pohody. Přispívá rovněž k prevenci nemocí souvisejících se zdravím dětí. Druhá reforma se zabývá regulačními překážkami, které mohou bránit plnému využívání střediska pro odběr krve, tkání a buněk.

První investice spočívá ve zřízení střediska krve, tkání a buněk v těsné blízkosti hlavní nemocnice na Maltě. Druhá investice sestává ze dvou projektů zvyšujících odolnost systému zdravotní péče prostřednictvím digitalizace a nových technologií.

Tato složka vychází z předchozích opatření zaměřených na zvýšení rozmanitosti služeb nabízených obyvatelstvu na Maltě a na zefektivnění interakcí mezi různými službami s cílem zajistit kontinuitu péče.

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se zlepšení odolnosti a fiskální udržitelnosti systému zdravotní péče (doporučení pro jednotlivé země č. 1 2019) a (doporučení pro jednotlivé země č. 1 2020), zejména s ohledem na globální pandemii. Opatření v této složce jsou doplněna iniciativami financovanými v rámci jiných programů EU na podporu budování kapacit zdravotnických pracovníků a dalších investic do středisek primární péče.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma C4-R1: Vypracovat a provádět rámec politiky v oblasti zdraví, jehož cílem je učinit systém zdravotní péče udržitelnějším a odolnějším, se zvláštním zaměřením na zdravotní prevenci a silnou pracovní sílu

Cílem této reformy je posílit odolnost ve zdravotnictví zajištěním silné a udržitelné pracovní síly a zlepšit prevenci nemocí souvisejících se zdravím dětí.

Reforma spočívá ve vývoji individuálního nástroje pro plánování pracovních sil. Nástroj zahrnuje prvky týkající se sestavování rozpočtu v oblasti lidských zdrojů, řízení volných pracovních míst a usnadnění náboru.

Reforma rovněž provádí opatření ke zlepšení životních podmínek a integrace zahraničních zdravotnických pracovníků. Opatření se určí na základě studie, kterou provede nezávislý dodavatel. Studie stanoví základní hodnotu ukazatelů dobrých životních podmínek MH1 a MH2 metodiky

zdravotního průzkumu SF366. Opatření povedou ke zlepšení ukazatelů dobrých životních podmínek o 10 % oproti základní hodnotě stanovené ve studii.

Reforma rovněž: i) posoudit situaci s prevalencí obezity u dětí ve věku 4–5 let, která je součástí programu sledování obezity u školních dětí, ii) zavést program screeningu novorozenců s cílem identifikovat děti se sluchovými problémy v raném věku.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2025.

Reforma C4-R2: Přezkoumat vnitrostátní právní rámec týkající se zřízení střediska krve, tkání a buněk pro Maltu.

Cílem této reformy je zlepšit vnitrostátní právní rámec týkající se zřízení střediska pro odběr krve, tkání a buněk pro Maltu.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost zvláštních právních předpisů, které řeší veškeré mezery, překážky nebo překážky, které mohou bránit plnému využívání nového střediska pro zjišťování krve, tkání a buněk (viz investice C4-I1) a které vyžadují změnu vnitrostátních právních předpisů. Předchozí nezávislá studie určí tyto nedostatky, překážky a překážky s přihlédnutím k příslušným evropským právním předpisům a pokynům.

Reforma se provede do 30. června 2024.

Investice C4-I1: Zřízení střediska krve, tkání a buněk pro Maltu

Cílem této investice je zmírnit závislost Malty na jiných zemích, pokud jde o poskytování léčby krve, tkání a buněk potřebné při lékařských zásazích a léčbě, s cílem snížit potřebu dlouhodobé léčby, snížit náklady na zdravotní péči a zlepšit sociální pohodu nabídkou služeb na místní úrovni.

Investice spočívá ve zřízení střediska pro odběr krve, tkání a buněk. To zahrnuje návrh a výstavbu budovy a pořízení zdravotnického vybavení a zdravotnického nábytku. Středisko poskytuje alespoň tyto služby: krevní bankovníctví, tkáňové bankovníctví (kosti, rohovka, amnion), autologní transplantace kmenových buněk.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přírodních materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147)) vzniklé na staveništi, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání odpadů k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, čl. 11 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/98/ES o odpadech a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

⁶ SF-36 představuje zkrácený formulář (36) Health Survey, což je 36bodový průzkum zdravotního stavu pacientů oznámený pacientem. Ukazatele MH1 a MH2 se vypočítají na základě odpovědí na odpovídající otázky v části průzkumu týkající se duševního zdraví.

Investice se provede do 31. prosince 2025.

Investice C4-I2: Posílení odolnosti systému zdravotní péče prostřednictvím digitalizace a nových technologií

Cílem této investice je urychlit digitální transformaci maltského systému zdravotní péče. Digitalizace a spoléhání se na nové technologie zlepší kvalitu péče o pacienty, zlepší zkušenosti pacientů včasným a transparentním poskytováním informací a zkrátí čekací dobu.

Investice sestává z: i) přeměna histopatologického pracovního toku analýzy tkání a podávání zpráv ve snadno dostupnou pokročilou digitální platformu; II) zlepšení poskytování radioterapie pořízením moderního přístroje pro lineární magnetickou rezonanci, který zajistí vyšší kvalitu zobrazování v kombinaci s lepším podáváním léčby, čímž se sníží objem a doba léčby a nežádoucí účinky pro pacienty. Přístroj „Magnetic Resonance Linear Accelerator“ kombinuje technologii přesné lokalizace nádorů a ohrožených orgánů a lineární akcelerátory pro poskytování radioterapie s výrazným zlepšením léčby pacientů.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přírodních materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem C(2000) 1147)) vzniklé na staveništi, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání odpadů k nahrazení jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, čl. 11 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/98/ES o odpadech a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Investice se provede do 30. června 2025.

D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
4.1	C4.R.1	Milník	Studie o překážkách a zprostředkovatelůch pro lepší integraci a dobré životní podmínky zahraničních pracovníků	Zveřejnění studie o překážkách a zprostředkovatelůch pro lepší integraci a dobré životní podmínky zahraničních pracovníků				ČTVRTLETÍ	2022	Zveřejnění studie o integraci a dobrých životních podmínkách zahraničních pracovníků ve veřejném sektoru. Studie musí: i) studovat překážky a usnadňovat lepší integraci a dobré životní podmínky zahraniční pracovní síly (včetně očekávání, obav, vztahů s vrstevníky), ii) konzultovat se všemi příslušnými zúčastněnými stranami (včetně JobsPlus a Identity Malta) iii) navrhnout politická doporučení týkající se opatření ke zlepšení integrace a dobrých životních podmínek zahraniční pracovní síly. Studie musí používat vhodné nástroje a metodiku hodnocení pro měření dobrých životních podmínek. Studie posoudí současnou situaci a stanoví výchozí stav stávajících životních podmínek zahraničních pracovníků, a to na základě skóre MH1 nebo MH2 v dotazníku SF36, což je 36 bod, průzkum zdravotního stavu pacientů oznámený pacientem. Ukazatele MH1 a MH2 se vypočítají na základě odpovědí na odpovídající otázky v části průzkumu týkající se duševního zdraví. Studii provede nezávislý dodavatel zapojený prostřednictvím postupů zadávání veřejných zakázek. Studie se zpřístupní Komisi prostřednictvím řídicího informačního systému.
4.2	C4.R.1	Milník	Individuální nástroj pro plánování pracovních sil	Zaveden a zpřístupněn k použití nástroj pro plánování pracovních sil na míru				ČTVRTLETÍ	2023	Je vyvinut a zpřístupněn k použití nástroj pro plánování pracovních sil ve zdravotnictví, včetně prvků souvisejících s lidskými zdroji, sestavováním rozpočtu, řízením volných pracovních míst a usnadňováním nábory.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
4.3	C4.R.1	Milník	Zpráva o provádění opatření a porovnání dobrých životních podmínek po zásahu ve srovnání s počátečním posouzením	Zveřejnění zprávy o provádění opatření on-line a porovnání dobrých životních podmínek po zásahu s počátečním posouzením				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Zveřejnění zprávy o provádění politických doporučení vypracovaných v milníku 4.1 a o dosaženém zlepšení životních podmínek zahraničních pracovníků na základě metodiky stanovené v milníku 4.1
4.4	C4.R.1	Cílová	Zlepšení hlášených dobrých životních podmínek zahraničních pracovníků		% (v procentech)	0	10	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Tento cíl měří zlepšení vykázaných dobrých životních podmínek zahraničních pracovníků ve srovnání se základním scénářem stanoveným v milníku 4.1, měřeno průměrným skóre MH1 nebo MH2 v příslušném oddíle dotazníku SF36.
4.5	C4.R.1	Milník	Zpráva o prevalenci obezity u obyvatel Malty ve věku 4–5 let	On-line zveřejnění zprávy o prevalenci obezity u obyvatel Malty ve věku 4–5 let				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Zveřejnění zprávy o dětské obezitě, která bude podkladem pro program dohledu nad obezitou u dětí. Studie se bude zabývat prevalencí obezity u obyvatel Malty ve věku od 4 do pěti let. Z 10 % dětí ve školních rocích 1–11 se odeberou vzorky společně se všemi dětmi, které navštěvují 50 % středisek Kindergarten 2. Toto posouzení stanoví výchozí úroveň pouze pro tuto mladou věkovou skupinu a porovná se staršími kohortami. Výsledkem budou politická doporučení, která mohou zahrnovat informační kampaně.
4.6	C4.R.1	Cílová	Provádění programu pro screening novorozeneckého sluchu		% (v procentech)	40	85	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Program určí problémy se sluchovým postižením v počátečních letech (program pro prověřování slyšení u novorozenců). Program spočívá v identifikaci dětí, kterým hrozí porucha sluchu, s cílem dosáhnout včasné identifikace a rehabilitace. Pro dosažení tohoto cíle se prověří nejméně 85 % dětí narozených v roce 2023.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
4.7	C4.R.2	Milník	Přezkum regulačního rámce týkajícího se krevní banky, tkáňového a buněčného střediska	On-line zveřejnění přezkumu regulačního rámce týkajícího se krevní banky, tkáňového a buněčného střediska				ČTVRTLETÍ 1	2022	Přezkum: i) přezkoumat regulační rámec týkající se krve, tkání a buněk; a ii) určit právní změny potřebné k odstranění veškerých regulačních překážek a překážek, které mohou mít vliv na fungování střediska. Studie zahrnuje přezkum těchto regulačních oblastí: 1. Právní předpisy týkající se krve, tkání a buněk; Příslušné právní předpisy v oblasti životního prostředí; 3 Příslušné organizační právní předpisy (rovné příležitosti, ochrana údajů, etika a práva pacientů, přístupnost); a 4. Právní předpisy v oblasti státní podpory. Přezkum zohlední iniciativu EU týkající se revize právních předpisů Unie týkajících se krve, tkání a buněk. (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Blood-tissues-and-cells-for-medical-treatments-&-therapies-revised-EU-rules_en). Přezkum provádí nezávislý dodavatel vybraný prostřednictvím postupů zadávání veřejných zakázek.
4.8	C4.R.2	Milník	Vstup revidovaného regulačního rámce týkajícího se krevní banky, tkáňového a buněčného střediska v platnost	Ustanovení zákona o vstupu revidovaného regulačního rámce týkajícího se krevní banky, tkáňového a buněčného střediska v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup revidovaného regulačního rámce týkajícího se krevní banky, tkáňového a buněčného střediska v platnost. Revidovaný rámec odstraňuje veškeré regulační překážky a překážky, které mohou mít vliv na fungování střediska.
4.9	C4.I.1	Milník	Smluvní služby pro výstavbu střediska krve, tkání a buněk	Podepsaná smlouva o výstavbě střediska krve, tkání a buněk				ČTVRTLETÍ 1	2023	Po zadání veřejné zakázky byla podepsána smlouva na výstavbu střediska krve, tkání a buněk.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
4.10	C4.I.1	Milník	Středisko krve, tkání a buněk přístupné uživatelům	Středisko krve, tkání a buněk přístupné uživatelům				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Zařízení je dokončeno a certifikováno pro zpracování krve, tkání a buněk. Je otevřen uživatelům a má provozní zdroje k poskytování plánovaných služeb. Kapacita zařízení zahrnuje alespoň: — 17,000 jednotek koncentrátů červených krvinek, — 2 000 jednotek krevních destiček (sdružených) a 200 afezních destiček; a pokud — 100 kusů kostí.
4.11	C4.I.2	Milník	Podepsaná smlouva o zadání zakázky na zařízení pro lineární magnetickou rezonanci v onkologickém centru Sir Anthony Mamo	Podepsaná smlouva o nákupu zařízení pro lineární magnetickou rezonanci (MR Linac) v onkologickém centru Sir Anthony Mamo				ČTVRTLETÍ	2022	Po zadání veřejné zakázky byla podepsána smlouva o zadání zakázky na zařízení pro lineární akcelerator Magnetic Resonance v onkologickém centru Sir Anthony Mamo v nemocnici Mater Dei
4.12	C4.I.2	Milník	Zařízení lineárního akceleratoru s magnetickou rezonancí je funkční a přístupné uživatelům	Zařízení lineárního akceleratoru magnetické rezonance plně provozuschopná a otevřená uživatelům				ČTVRTLETÍ	2023	Accelerator Magnetic Resonance Linear Accelerator je funkční a používá se k léčbě pacientů v onkologickém centru Sir Anthony Mamo.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
4.13	C4.I.2	Milník	Všechny smlouvy podepsané pro digitální patologické služby v oddělení histopatologie v nemocnici Mater Dei	Všechny smlouvy podepsané pro digitální patologické služby v oddělení histopatologie v nemocnici Mater Dei				ČTVRTLETÍ	2022	Po zadání veřejné zakázky byly podepsány smlouvy na digitální patologickou službu v oboru histopatologie nemocnice Mater Dei. Zadávací řízení zahrnuje: a) software pro zpracování předanalytické fáze a zajištění plynulé automatizace vzorových procesů (včetně sledování případů v reálném čase), který je integrován se stávajícím laboratorním systémem pro správu informací (LIMS); b) zařízení pro zobrazování hrubých vzorků a podpůrný software; C) vysoce výkonné digitální snímače a digitální systém správy případů; d) síťová řešení serverů pro usnadnění on-line úložišť v reálném čase a archivace snímků, jakož i síťových bodů na různých stanicích v řadových a zpracovatelských místnostech; a e) hardware, včetně počítačů v jiných místech, než je laboratoř, který umožňuje konferenční hovory a schůze multidisciplinárního týmu.
4.14	C4.I.2	Milník	Digitální patologické služby poskytované v oddělení histopatologie v nemocnici Mater Dei	Digitální patologické služby poskytované v oddělení histopatologie v nemocnici Mater Dei				ČTVRTLETÍ	2024	Digitální patologické služby poskytované v oddělení histopatologie v nemocnici Mater Dei v provozu a používané pacienty. Zařízení zahrnuje tyto minimální schopnosti: elektronický systém sledování od přijetí vzorku až po případné schválení případu; digitalizace histologických případů; integrace makrosnímků a rozpoznávání hlasu v disekci vzorku; automatizace ověřovacích postupů v každé fázi laboratorních procesů; a automatizace přidělování případů příslušným konzultantům.

E. SLOŽKA 5: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ UDRŽITELNOSTI

Tato složka maltského plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení problémů spojených s vysokým podílem osob předčasně ukončujících školní docházku a dospělých s nízkou kvalifikací, přetrvávajících nedostatků v oblasti dovedností a potřeby zvýšit kvalitu a inkluzivnost systému vzdělávání a odborné přípravy. Dále posuzuje současný systém důchodových dávek a dávek v nezaměstnanosti s cílem pokračovat v provádění politických reforem s cílem zajistit jejich přiměřenost a udržitelnost. Jeho cílem je posílit odolnost maltské pracovní síly a společnosti, a to i s ohledem na ekologickou a digitální transformaci.

Reformy v této složce posilují intervenční a preventivní opatření proti předčasnému ukončování školní docházky, rozšiřují pokyny a příležitosti pro prohlubování dovedností a změnu kvalifikace pro všechny dospělé, a zejména pro osoby s nízkou kvalifikací, posilují kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se zvláštními potřebami, zlepšují systém sledování vzdělávací politiky a dále rozvíjejí pravidelnou analýzu a monitorování systému důchodových dávek a dávek v nezaměstnanosti na podporu jeho přiměřenosti a udržitelnosti.

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se kvalitního a inkluzivního vzdělávání (doporučení pro jednotlivé země č. 2 2020 a 3 2019), trhu práce (doporučení 2 2020) a důchodového systému (doporučení pro jednotlivé země 1 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

E.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma C5-R1: Posílit preventivní opatření proti předčasnému ukončování školní docházky se zaměřením na získávání dovedností

Cílem této reformy je posílit intervence v oblasti předčasného ukončování školní docházky a preventivní opatření přispívající ke snížení současné vysoké míry předčasného ukončování školní docházky (16,7 % oproti EU 9,9 %; 2020) na vnitrostátní cíl ve výši 12,7 % do roku 2025.

Reforma zahrnuje zajištění programu na podporu gramotnosti (*program obnovy čtení*) pro studenty. Cílem programu je umožnit dětem v nouzi dosáhnout v základním čtení očekávané úrovně věku. Učitelé absolvují odpovídající odbornou přípravu.

Po přijetí *strategie pro základní dovednosti* zahrnuje reforma rovněž provedení nejméně tří (3) opatření z dvaceti čtyř (24) opatření uvedených ve *strategii základních dovedností* pro účastníky vzdělávání všech věkových kategorií.

Reforma dále spočívá v zavedení systému sledování osob předčasně ukončujících školní docházku, *projektu Data Warehouse*, s přístupem k údajům pro instituce, které pracují na monitorování politik a poradenství.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2024.

Reforma C5-R2: Posílení rozvoje a uznávání dovedností se zvláštním zaměřením na dospělé s nízkou kvalifikací

Cílem této reformy je rozšířit možnosti prohlubování dovedností a rekvalifikace pro všechny dospělé bez ohledu na jejich zaměstnanecký status, včetně osob s nízkou kvalifikací, jejichž účast na celoživotním učení je obzvláště nízká.

Reforma spočívá ve zřízení e-College nabízejícího komplexní on-line kurzy, jakož i odborné vedení a asistenční službu pro účastníky vzdělávání. E-college je doplněna o uzlové zařízení poskytující fyzický prostor technickým vybavením a osobní koučování pro dospělé, kteří nemají digitální dovednosti nebo vybavení pro přístup ke kurzům online. Zřídí se rovněž oddělení pro poradenství v oblasti vzdělávání dospělých, které bude poskytovat poradenské služby dospělým, kteří hledají nejlepší vzdělávací dráhu odpovídající jejich potřebám v oblasti prohlubování dovedností a změny kvalifikace.

Reforma dále zahrnuje provádění dvou (2) prvků obsažených v *plánu rozvoje poradenského systému pro vzdělávání dospělých, včetně budování kapacit pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých a zřízení poradenských sítí*.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2024.

Reforma C5-R3: Rozvoj nových způsobů vzdělávání směrem k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělávání

Cílem této reformy je posílit kvalitní inkluzivní vzdělávání.

Reforma spočívá v zavedení multisenzorických učebních místností (MSLR) pro studenty se závažnými potřebami na vysokých školách (Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED) úroveň 1, primární vzdělávání) a ve zřízení dvou autistických jednotek na středních školách (úroveň ISCED 2, nižší sekundární vzdělávání), což umožní další integraci žáků se zvláštními potřebami do běžného školního prostředí. Opatření je doprovázeno průběžnou odbornou přípravou učitelů v oblasti inkluzivní pedagogiky a pedagogů podporujícími učení.

Reforma rovněž zahrnuje provedení nejméně dvaceti (20) opatření (na něž připadá alespoň 50 % všech opatření) aktualizované *národní strategie politiky začleňování* vedoucí k dosažení inteligentních cílů stanovených ve strategii.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2025.

Reforma C5-R4: Zavedení účinného systému sledování vzdělávací politiky

Cílem této reformy je vytvořit a zavést účinný systém sledování vzdělávací politiky.

Tato reforma zahrnuje vypracování pracovního plánu s klíčovými ukazateli výkonnosti a souvisejícími mechanismy monitorování, jakož i seznam politických opatření, která mají být každoročně hodnocena, což usnadní sledování pokroku dosaženého při provádění rámce politiky vzdělávání. Pracovní plán rovněž nastíní komplexní systém hodnocení propojený s interními hodnotícími procesy školy a zahrnující všechny příslušné zúčastněné strany, včetně zaměstnanců škol. Dále zahrnuje nábor nových zaměstnanců pro ředitelství pro sledování a hodnocení politiky, které bylo zřízeno v rámci ministerstva odpovědného za vzdělávání. Vlastníci politik podávají každý měsíc zprávu o pokroku při provádění konkrétních opatření v souladu se stanoveným pracovním plánem. Tyto informace jsou podkladem pro čtvrtletní zasedání strategické správní rady ministerstva k diskusi usnadňující proces provádění politiky. Každoročně se vypracovává interní zpráva o stavu procesu provádění politiky.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2025.

Reforma C5-R5: Posílení odolnosti trhu práce

Cílem této reformy je posoudit a pravidelně sledovat přiměřenost a rozsah dávek v nezaměstnanosti na Maltě, posílit odolnost trhu práce a posílit rovnost žen a mužů obecně.

Tato reforma zahrnuje studii posuzující přiměřenost a rozsah dávek v nezaměstnanosti a doporučující možnosti politiky, jak dosáhnout lepší přiměřenosti a pokrytí dávek, a to jak z hlediska délky trvání, tak z hlediska účinného přístupu, a zároveň posílit motivaci k práci. S ohledem na doporučení studie se zavede monitorovací proces s cílem pravidelně vyhodnocovat účinnost zavedených politických opatření. První zpráva bude dokončena do konce roku 2024, přičemž se stanoví datum zveřejnění příští zprávy do pěti (5) let.

Po přijetí *strategie zaměstnanosti* zahrnuje reforma rovněž provádění *strategie zaměstnanosti*, pokud jde alespoň o: i) starší pracovníci (ve věku 55–64 let), zejména aktivace starších žen; II) dospělí s nízkou kvalifikací; a iii) rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů.

Po přijetí *akčního plánu strategie pro rovnost žen a mužů* a začleňování hlediska rovnosti žen a mužů reforma dále zahrnuje provádění klíčových opatření *akčního plánu strategie pro rovnost žen a mužů a začleňování*.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2025.

Reforma C5-R6: Přezkum udržitelnosti a nabídky maltského důchodového systému

Cílem této reformy je zlepšit dlouhodobou udržitelnost a přiměřenost důchodového systému.

Tato reforma spočívá ve zveřejnění akčního plánu, který nastiňuje politické návrhy, včetně případných legislativních změn, s cílem posílit udržitelnost a přiměřenost důchodového systému v návaznosti na *zprávu o přezkumu důchodů*, která posuzuje stávající důchodový systém a doporučuje politická opatření, a zpětnou vazbu po konzultaci.

Reforma se provede do 31. prosince 2022.

E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
5.1	C5.R.1	Cílová	Počet studentů vyškolených v programu obnovy čtení (RR)		Číslo	0	1 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Celkem nejméně 1000 studentů úspěšně absolvovalo program RR, a to na základě osvědčení.
5.2	C5.R.1	Cílová	Učitelé vyškolení v programu na podporu oživení čtení		Číslo	0	58	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	58 učitelů musí být vyškoleni v programu obnovy čtení, a to na základě osvědčení.
5.3	C5.R.1	Milník	Provádění opatření obsažených ve <i>strategii pro základní dovednosti</i>	Po jejím přijetí se provádějí opatření obsažená ve <i>strategii pro základní dovednosti</i> .				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Po jejím přijetí se provedou alespoň tři (3) opatření z dvaceti čtyř (24) opatření uvedených ve <i>strategii základních dovedností</i> pro účastníky vzdělávání všech věkových kategorií, včetně: i) zavedení „kontroly dovedností“ ředitelstvím pro výzkum, celoživotní učení a zaměstnatelnost (DRLLE) ve formě elektronické aplikace a také na internetových stránkách ředitelství pro sebměření úrovně gramotnosti, matematické gramotnosti a digitálních dovedností (kontrolor dovedností bude relevantní až do úrovně 3 MQF (Malta Qualifications Framework)) jako ukazatel a pomoc při projektování další vzdělávací dráhy; II) odborná příprava pedagogů v oblasti specializace v oblasti pedagogiky základních dovedností (alespoň 120 učitelů bude poskytnuta odborná příprava); a pokud III) nejméně čtyři (4) nabídky profesního poradenství a obecného poradenství v oblasti dobrých životních podmínek poskytované Maltskou univerzitou, včetně studentů se základními dovednostmi, kteří projeví zájem o zlepšení úrovně svých dovedností a chtějí se zúčastnit kurzu DRLLE.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
5.4	C5.R.1	Milník	Obecný systém sledování projektu datového skladu/osob předčasně ukončujících školní docházku (ESL)	<i>Je dokončen a zprovozněn obecný systém sledování projektů datového skladu/osob předčasně ukončujících školní docházku (ESL)</i>				ČTVRTLETÍ 3	2024	<i>Datové úložiště je provozuschopné s přístupem k údajům pro instituce, které se zabývají monitorováním politik a pokyny. Hlavním cílem tohoto projektu je zaměřit se na údaje o státních školách s možností zahrnutí i nestátních školních údajů, s výhradou jejich spolupráce.</i>
5.5	C5.R.2	Milník	Provádění prvků obsažených v plánu rozvoje poradenského systému, budování kapacit pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých a zřizování poradenských sítí	<i>Jsou prováděny prvky obsažené v plánu rozvoje poradenského systému, budování kapacit pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých a zřizování poradenských sítí</i>				ČTVRTLETÍ	2023	<i>Provedou se tyto prvky obsažené v plánu rozvoje poradenského systému, včetně budování kapacit pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých a zřízení poradenských sítí:</i> i) určení vnitrostátního centra, kde může kterýkoli dospělý požádat o pokyny pro trajektorii směřující k prohlubování dovedností a změně kvalifikace; větevní Nabízet možnost poradenství pro volbu povolání a učení ve střediscích vzdělávání dospělých.
5.6	C5.R.2	Milník	Zahájení činnosti e-College	<i>e-College je funkční, včetně poradenského oddělení, on-line uzlu a přepážky</i>				ČTVRTLETÍ	2022	<i>E-College je právně a prakticky funkční a zahrnuje nejméně deset (10) kurzů pokrývajících různé tematické oblasti. E-College musí mít alespoň systém řízení učení, oddělení mentorování a poradenství, on-line uzel a on-line trenéry, které pomáhají účastníkům vzdělávání.</i>
5.7	C5.R.2	Cílová	Studenti přilákali k využívání nové platformy e-College		Číslo	0	4 800	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	<i>Služby poskytované prostřednictvím nové platformy e-College využívá nejméně 4800 účastníků vzdělávání. Cílovou skupinu tvoří dospělí z různého socioekonomického prostředí ve věku 15 let a více, kteří nemají kvalifikaci na úrovni 3 magisterského rámce kvalifikací (Malta Qualifications Framework) nebo vyšší.</i>
5.8	C5.R.3	Cílová	Zřízení dvou autistických jednotek (fyzických prostor vybavených vybavením a vyškoleným pedagogickým personálem) ve středních školách		Číslo	0	2	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	<i>Musí být dokončeny a zprovozněny dvě nové autistické jednotky (fyzické prostory). Tyto jednotky musí být k dispozici pro potřeby studentů (bílá místnost – vodní lůžka a bublinová trubice). Prvních dvou zřízených jednotek pro autismu může využít nejvýše 16 studentů. Dva (2) učitelé a šest (6) pedagogové na podporu vzdělávání absolvují dodatečnou odbornou přípravu v oblasti inkluzivní pedagogiky a při poskytování funkčních osnov s alespoň jedním (1) učitelem a dvěma (2) pedagogy v každé třídě. Odbornou přípravu učitelů a LSE zajišťují interně odborníci z vnitrostátních služeb podpory škol (NSSS).</i>

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
5.9	C5.R.3	Cílová	Zřízení dvou nových vícesenzorových výukových místností (MSLR) (fyzické prostory vybavené vybavením a vyškoleným pedagogickým personálem) na vysokých školách		Číslo	0	2	ČTVRTLETÍ 1	2022	Musí být dokončeny a zprovozněny dvě nové vícesenzorové vzdělávací místnosti (MSLR). Tyto místnosti musí být k dispozici pro potřeby studentů. Jedna místnost se používá jako senzorická oblast a zahrnuje například tyto položky: kuličková směs, trampolína, koule podzemnice olejné; a další jsou určeny pro obecnou činnost a zahrnují například: kuchyňská kuchyň, počítačový prostor a uklidňovací prostor. V každé třídě musí být alespoň jeden učitel. Odbornou přípravu učitelů zajišťují interně odborníci z vnitrostátních služeb podpory škol (NSSS).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
5.10	C5.R.3	Milník	Provádění opatření aktualizované <i>národní strategie politiky začleňování</i>	Po jejím přijetí se provádějí opatření obsažená v aktualizované <i>národní strategii politiky začleňování</i> .				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Provádění nejméně dvaceti (20) opatření (což představuje alespoň 50 % všech opatření) aktualizované <i>národní strategie politiky začleňování</i> vedoucí k dosažení inteligentních cílů stanovených ve strategii. Mezi tato opatření patří: i) Zajistit, aby roční individuální plány vzdělávání pro studenty se zvláštními potřebami ve všech státních školách byly dobře koncipovány tak, aby určily model výuky v rámci vzdělávacích programů přiměřeného věku, aby výuka poskytovaná pedagogy (učiteli/ročními školiteli/delegovanými pedagogy a pedagogy na podporu učení) řešila potřeby jednotlivých účastníků vzdělávání a aby byly doporučeny úpravy a úpravy, aby měli účastníci vzdělávání přístup k vzdělávacímu programu. Na konci každého scholastického roku se provedou odpovídající přezkumy. Plány odborné přípravy sestavuje LSE ve spolupráci s učitelem. Vedoucí oddělení (začlenění) zajišťují a sledují, zda plány vnitřní kontroly splňují kritéria kvality; II) Vstup v platnost povinnosti všech státních škol pořádat alespoň jednou v každém volebním období akce, které uznávají a oslavují rozmanitost a vytvářejí povědomí jako preventivní a proaktivní opatření proti jakékoli formě šikany, která vyplývá z nedostatečné tolerance. Mohou zahrnovat témata související mimo jiné s rasovým nebo etnickým původem, náboženským vyznáním nebo přesvědčením, zdravotním postižením nebo sexuální orientací; a pokud III) Vstup v platnost povinnosti, aby všechna prohlášení o poslání státních škol obsahovala důkazy o hodnotách rozmanitosti a inkluze s velkým významem pro rovnost a lepší výsledky pro všechny účastníky vzdělávání.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
5.11	C5.R.4	Milník	Provádění nově zavedeného pracovního plánu pro hodnocení a monitorování	První zveřejnění výroční interní zprávy o stavu provádění pracovního plánu pro hodnocení a monitorování				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Po přijetí pracovního plánu pro hodnocení a monitorování, v němž jsou uvedeny klíčové ukazatele výkonnosti a související mechanismy monitorování, jakož i seznam politických opatření, která mají být každoročně hodnocena, podávají vlastníci politik každý měsíc zprávu o pokroku při provádění opatření podle pracovního plánu. Tyto informace jsou podkladem pro čtvrtletní zasedání strategické správní rady ministerstva za účelem projednání a usnadnění procesu provádění politiky. Každoročně se vypracovává interní zpráva o stavu procesu provádění politiky. To zahrnuje všechny politiky v oblasti vzdělávání, které byly přezkoumány, a vztahuje se na období 2021–2030. Do Ředitelství pro sledování a hodnocení politik jsou zaměstnání dva úředníci.
5.12	C5.R.5	Milník	Posouzení dávek v nezaměstnanosti	On-line zveřejnění studie o posouzení dávek v nezaměstnanosti				ČTVRTLETÍ	2022	Studie posuzující dávky v nezaměstnanosti na Maltě se dokončí a zveřejní. Studie posoudí situaci a předloží vládě konkrétní a podrobná doporučení, jak zlepšit účinné pokrytí a dosáhnout lepší přiměřenosti dávek, a to jak z hlediska délky trvání, tak z hlediska účinného přístupu, a zároveň zvýšit motivaci k práci.
5.13	C5.R.5	Milník	Proces monitorování výzev a politických opatření týkajících se dávek v nezaměstnanosti	On-line zveřejnění první monitorovací zprávy s příslušnými statistickými informacemi				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Zavede se proces monitorování s příslušnými statistickými informacemi s cílem pravidelně hodnotit účinnost zavedených politických opatření, pokud jde o dávky v nezaměstnanosti. První zpráva bude dokončena do konce roku 2024, přičemž se stanoví datum zveřejnění příští zprávy do pěti (5) let.
5.14	C5.R.5	Milník	Provádění opatření v nově přijaté strategii zaměstnanosti	Po přijetí <i>strategie zaměstnanosti</i> jsou prováděna opatření vyplývající ze strategie, včetně případného vstupu právních předpisů v platnost.				ČTVRTLETÍ 3	2025	Po jejím přijetí provádění opatření strategie zaměstnanosti, která se týkají alespoň: i) starší pracovníci (ve věku 55–64 let), zejména aktivace starších žen; ii) dospělí s nízkou kvalifikací; a pokud iii) rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
5.15	C5.R.5	Milník	Provádění opatření stanovených v nově přijatém <i>akčním plánu pro rovnost žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti žen a mužů</i>	Po přijetí <i>akčního plánu strategie pro rovnost žen a mužů a začleňování</i> jsou prováděna opatření vyplývající ze strategického akčního plánu.				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Provádění opatření <i>akčního plánu pro rovnost žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti</i> žen a mužů, která se týkají alespoň: i) je třeba provést změny právních předpisů v případech/ustanoveních, které zbytečně rozlišují mezi muži a ženami; II) v rámci všech povinných státních škol se provádí program odborné přípravy pro pedagogické pracovníky (Senior Leadership Teams, SLT) v oblasti řešení otázek diskriminace na základě pohlaví a stereotypů; a pokud III) provádí se systematické shromažďování údajů rozčleněných podle pohlaví za účelem další podpory fakticky podloženého přístupu k tvorbě politik.
5.16	C5.R.6	Milník	Opatření navazující na zprávu o <i>přezkumu důchodů spolu s</i> politickými návrhy	On-line zveřejnění akčního plánu obsahujícího politické návrhy, včetně případných legislativních změn, v návaznosti na zprávu o <i>přezkumu důchodů</i> a zpětnou vazbu po konzultaci				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Zveřejnění akčního plánu obsahujícího politické návrhy, případně včetně legislativních změn, v návaznosti na zprávu o <i>přezkumu důchodů</i> a zpětnou vazbu po konzultaci s cílem zlepšit dlouhodobou udržitelnost a přiměřenost důchodového systému.

F. SLOŽKA 6: POSÍLENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE

Tato složka maltského plánu pro oživení a odolnost se zabývá řadou institucionálních a správních problémů v oblasti spravedlnosti, boje proti korupci a praní peněz a daní. Pokud jde o soudní systém, byly zjištěny nedostatky, pokud jde o nezávislost soudnictví, neexistenci samostatného státního zastupitelství a vyšetřovací složky, jakož i neefektivnost. Očekává se rovněž, že k řešení této neefektivnosti přispěje i další digitalizace soudního systému. V rámci správy byly rovněž zjištěny problémy s účinným odhalováním a stíháním korupce, mimo jiné včetně strukturálních nedostatků, které zabránily nezávislému a účinnému fungování maltské Stálé protikorupční komise. Pokud jde o praní peněz, problémy souvisejí se slabým vyšetřováním a stíháním případů praní peněz a nedostatečným režimem sledování majetku a konfiskace výnosů z trestné činnosti. Situaci ještě zhoršují maltské režimy občanství a pobytu a rychlý nárůst mezinárodně orientovaných činností, jako jsou finanční služby, virtuální aktiva a hry na dálku, v posledních letech. Pokud jde o zdanění, neexistence vnitrostátních ustanovení, která by stanovila účinné zdanění příchozích a odchozích dividend, úroků a licenčních poplatků, maltských režimů občanství a pobytu a chybějících pravidel pro stanovování převodních cen poskytují prostor pro praktiky agresivního daňového plánování jak pro společnosti, tak pro jednotlivce.

Cílem je zlepšit kapacitu a správu soudního systému, posílit institucionální rámec pro boj proti korupci, posílit režim boje proti praní peněz a zaměřit se na agresivní daňové plánování. Několik prvků této složky je retroaktivní a již bylo částečně provedeno v roce 2020 a na začátku roku 2021.

Reformy ke zlepšení soudního systému zahrnují změny v metodě jmenování a odvolávání soudnictví a zároveň posuzují a provádějí nezbytná nápravná opatření k zajištění nezávislosti specializovaných tribunálů. Očekává se, že institucionální rámec pro boj proti korupci bude posílen prováděním prvků budování kapacit vnitrostátní strategie boje proti podvodům a korupci, reformou úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a reformami zaměřenými na důležitý protikorupční orgán, konkrétně Stálý protikorupční výbor (PCAC). V zájmu posílení vyšetřování trestných činů, včetně korupce a praní peněz, zahrnují reformy nový postup jmenování policejního komisaře. Pokud jde o státní zastupitelství, složka navrhuje vytvoření samostatného státního zastupitelství a zároveň provedení soudního přezkumu rozhodnutí o zastavení trestního stíhání ze strany nejvyššího státního zástupce. V této složce jsou rovněž navržena opatření k posílení režimu boje proti praní peněz a financování terorismu. Kromě toho se čtyři reformy zaměřují na agresivní daňové plánování, konkrétně omezením osvobození dividend pocházejících ze zemí uvedených na seznamu nespolupracujících jurisdikcí „Skupinou pro kodex chování“, zavedením právních předpisů v oblasti převodních cen, provedením studie o opatřeních týkajících se příchozích a odchozích dividend, úroků a licenčních poplatků a spontánní výměnou informací o budoucích žadatelích, kteří získají maltské občanství v rámci režimu občanství, se svými původními daňovými jurisdikcemi.

Tato složka rovněž zahrnuje jednu investici, jejímž cílem je zlepšit kvalitu a účinnost soudního systému prostřednictvím jeho digitalizace.

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se nezávislosti soudnictví, boje proti praní peněz a agresivního daňového plánování (doporučení pro jednotlivé země 4 2020, 2 2019 a 3 2022).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků

stanovených v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

F.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma C6-R1: Reformovat způsob jmenování a odvolávání soudců

Cílem tohoto opatření je posílit nezávislost soudnictví.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost zákonů XLV a XLIII z roku 2020, které stanoví jmenování nejvyššího soudce se souhlasem dvou třetin všech členů Sněmovny reprezentantů a zároveň mění složení výboru pro jmenování soudců tak, aby více než polovina jeho členů byla členy soudnictví. Prostřednictvím této reformy by měly být rovněž umožněny veřejné výzvy k volným místům v soudnictví, pokud oprávněné osoby mohou vyjádřit svůj zájem před SVČ. Tento postup byl zaveden pro jmenování čtyř soudců a čtyř soudců v roce 2021. Rozhodnutí o odvolání soudců a smírčích soudců z funkce jsou navíc výsadou Komise pro správu soudnictví, která je z velké části složena ze soudců. Vzhledem k tomu, že metoda jmenování a řízení specializovaných tribunálů se liší od metody řádného soudnictví, přezkum nezávislosti specializovaných tribunálů se rovněž provede ve spolupráci s Benátskou komisí Rady Evropy. Zpráva obsahuje i) posouzení záruk nezávislosti při jmenování členů uvedených specializovaných tribunálů, ii) posouzení záruk, které umožňují, aby rozhodnutí tribunálů byla plně přezkoumána obecnými odvolacími soudy, a iii) konkrétní a přesná politická doporučení. Legislativní změny se zavedou v souladu s doporučeními studie a s náležitým ohledem na stanovisko Benátské komise Rady Evropy.

Tato reforma se provede do 31. března 2026.

Reforma C6-R2: Vytvořit samostatné státní zastupitelství

Cílem tohoto opatření je posílit fungování státních zastupitelství na Maltě.

Tato reforma bude vycházet z počátečního kroku, který byl učiněn v roce 2019, kdy byl zřízen úřad státního advokáta, aby převzal funkce nejvyššího státního zástupce, který není státním zastupitelstvím, a to provedením nezbytných právních změn a provedením převedení trestního stíhání všech závažných případů, tj. odnětím trestu odnětí svobody nad dva roky (včetně praní peněz a korupce), z policie na státní zastupitelství (pod vedením poradní skupiny). Zákon č. XXVIII z roku 2021 vymezuje skutečnost, že nejvyšší státní zástupce může spolu s výkonnou policií stíhat u smírčího soudu, kromě toho, že je příslušný ke stíhání před trestním soudem. Podrobně popisuje rovněž řízení před smírčím soudem jakožto trestním soudem z moci úřední, které vede poradní skupina a výkonná policie. Předávání závažných případů následuje po postupném přechodu, který byl zahájen v říjnu 2020 a bude plně dokončen v roce 2024 prostřednictvím úzké spolupráce mezi policií a kanceláří poradní skupiny a zavedením standardních operačních postupů mezi oběma subjekty. Reforma rovněž zajistí přijetí dalších zaměstnanců potřebných k převzetí zvýšené odpovědnosti v kanceláři poradní skupiny. Provede se rovněž nezávislé posouzení s cílem posoudit, jak budou všechny ostatní méně závažné trestné činy, u nichž je uložen peněžitý trest nebo trest odnětí svobody v délce kratší než dva roky, přesunuty z policejního sboru do úřadu poradní skupiny. Provedou se rovněž legislativní změny vyplývající z uvedeného přezkumu.

Reforma bude provedena do 31. března 2026.

Reforma C6-R3: Posílení institucionálního rámce pro boj proti korupci; Provádění národní strategie pro boj proti podvodům a korupci (NAFCS)

Cílem této reformy je aktualizovat národní strategii pro boj proti podvodům a korupci (NAFCS) z roku 2008 s cílem zvýšit kapacitu, autoritu a veřejnou odpovědnost státních institucí pověřených regulačními a kontrolními funkcemi ve vztahu k řízení veřejných zdrojů a provést některá opatření stanovená ve strategii.

Zveřejněná strategie představuje dvacet tři opatření rozdělených do čtyř strategických cílů, a to i) budování kapacit, ii) komunikační strategie, iii) maximalizace vnitrostátní spolupráce a iv) maximalizace spolupráce na úrovni EU a mezinárodní spolupráce. Reforma provede tři akční body, které se zaměří na konkrétní opatření související s budováním kapacit v rámci cíle. Za prvé, v souladu s třetím bodem opatření se připraví a zveřejní vnitrostátní strategie pro posuzování rizik a následná opatření v oblasti podvodů a korupce s cílem zachovat účinný režim založený na posouzení rizik pro boj proti podvodům a korupci, stanovit priority a účinně přidělovat zdroje veřejného sektoru, pomoci vnitrostátním orgánům posoudit přiměřenost jejich kontrol a v případě potřeby je posílit a tento akční plán aktualizovat. Za druhé, v souladu s bodem 6 opatření budou navrženy a realizovány dva cílené kurzy odborné přípravy pro úředníky vnitrostátních orgánů, které bojují proti podvodům a korupci. První z nich zajistí základní kurzy pro jmenované úředníky vnitrostátních orgánů a druhý se zaměří na potřeby dotčených subjektů v oblasti odborné přípravy. Patří mezi ně a) oddělení interního auditu a vyšetřování, b) úřad generálního prokurátora, c) úřad státního advokáta, d) Národní kontrolní úřad, e) maltský policejní sbor, f) celní odbor, g) řídicí orgány EU, h) útvar finanční zpravodajské analýzy, i) komisař pro příjmy, j) ministerstvo pro rodinu, práva dětí a sociální solidaritu, k). Odbor smluv, l) úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a m) stálá komise pro boj proti korupci. Zatřetí, v souladu s body 13 a 14 opatření bude vytvořen systém dokumentárního úložiště s cílem posílit spolupráci mezi třinácti institucemi, které jsou součástí Koordinačního výboru pro boj proti korupci a podvodům. Tento systém i) ukládá elektronické dokumenty, ii) nabízí centralizovaný přístup k dokumentům, které mohou snadno získat orgány, které jsou součástí koordinačního výboru, a iii) zajišťuje nezbytnou bezpečnost citlivých informací. Odborná příprava plánovaná podle bodu 6 rovněž zajistí nezbytné dovednosti potřebné k náležitému využívání systému dokumentačních úložišť. Reforma rovněž zajistí vytvoření databáze údajů o oznamovatelích, která bude funkční a přístupná všem protikorupčním subjektům. Obsahuje pravidelně aktualizované údaje o i) počtu obdržených stížností; II) jsou-li obdrženy; III) pokud byly ošetřeny; IV) pokud je oznamovatel informován o výsledku; v) vykazovaná odvětví. Ačkoli to není jedním z akčních bodů NAFCS, ochrana oznamovatelů je v boji proti podvodům a korupci velmi důležitá.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2024.

Reforma C6-R4: Reforma Stálé protikorupční komise (PCAC)

Cílem opatření je umožnit nezávislejší a účinnější fungování Stálé protikorupční komise (PCAC) prostřednictvím změn právních předpisů, budování kapacit a posílených operačních postupů.

Změny právních předpisů mění způsob jmenování předsedy a členů komise. Rovněž změní stopu pro podávání zpráv PCAC, jejíž zprávy jsou předávány přímo vrchnímu státnímu zástupci, a nikoli ministru spravedlnosti, jak tomu bylo dříve, čímž se posílí nezávislé fungování PCAC. Reforma rovněž zahrnuje přijetí tříletého plánu rozpočtu a lidských zdrojů na posílení organizační kapacity PCAC, zavedení standardních operačních postupů na pomoc pracovníkům při provádění běžných operací a vytvoření digitálního registru informačních případů v držení PCAC, který bude přístupný všem ostatním vnitrostátním protikorupčním institucím.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2024.

Reforma C6-R5: Reforma úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti

Cílem tohoto opatření je zvýšit pravomoci a kapacitu úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti s cílem posílit úlohu donucovacích orgánů v boji proti praní peněz a finanční trestné činnosti.

Reforma spočívá v tom, že vstoupí v platnost zákon o výnosech z trestné činnosti (zákon č. V z roku 2021), který zahrnuje legislativní změny s cílem posílit nezávislost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti na vládě a požadovat, aby předsednictvo navázalo vztahy s rovnocennými institucemi mimo Maltu. Reforma rovněž posílí kapacitu předsednictva tím, že najme další zaměstnance.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2025.

Reforma C6-R6: Nový postup jmenování policejního komisaře

Cílem tohoto opatření je posílit soudní systém, konkrétně vyšetřovací oddělení, reformou způsobu jmenování policejního komisaře.

Reforma spočívá v vstupu v platnost zákona XIX z roku 2020, kterým se zavádějí právní změny zákona o policii (kapitola 164 sbírky zákonů Malty), a článku 92 ústavy s cílem zavést transparentní a konkurenční postup jmenování policejního komisaře. V rámci nového postupu vydá Komise pro veřejnou službu veřejnou výzvu k podávání přihlášek, vyhodnotí předložené přihlášky a poté sestaví užší seznam dvou nejvhodnějších uchazečů. Komise pro veřejnou službu poté tento užší seznam předá kabinetu ministrů. Kabinet posoudí oba kandidáty a poté navrhne nejvhodnějšího kandidáta na slyšení před parlamentním výborem pro veřejná jmenování. Pokud tento výbor doporučí jmenování vybraného kandidáta, jmenuje jej předseda vlády po konzultaci s Komisí pro veřejnou službu.

Jedná se o retroaktivní opatření, které Parlament schválil v dubnu 2020.

Reforma C6-R7: Provedení reformy týkající se soudního přezkumu rozhodnutí o zastavení trestního stíhání a jiných rozhodnutí nejvyššího státního zástupce. To zahrnuje i přidělení právního postavení poškozeného konkrétním institucím při oznamování korupčního jednání.

Cílem této reformy je posílit stíhání případů zajištěním toho, aby rozhodnutí státního zástupce, zejména rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, podléhala soudnímu přezkumu.

První část této reformy spočívá v tom, že vstoupí v platnost zákon XLI z roku 2020, který stanoví soudní přezkum rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o zastavení trestního stíhání z důvodu protiprávnosti nebo nepřiměřenosti. Orgány odpovědné za oznamování korupčních praktik, včetně Stálé protikorupční komise (PCAC), veřejného ochránce práv, komisaře pro normy veřejného života a generálního auditora, mají status poškozené strany podle zákona. Zákon XLI z roku 2020 umožní těmto institucím požádat o soudní přezkum pouze v případech, které předaly nejvyššímu státnímu zástupci, a to stejným způsobem jako poškozený.

Druhá část reformy posoudí prostřednictvím nezávislého přezkumu účinnost právního ustanovení zavedeného v první části s cílem rozšířit jeho oblast působnosti. To by umožnilo výše uvedeným „poškozeným stranám“ požádat o soudní přezkum ve všech případech, nejen ve věcech oznámených dotčenými stranami, jakož i v případech, kdy trestní stíhání nebylo zahájeno v přiměřené lhůtě. Legislativní změny se zavádějí v souladu s doporučeními vyplývajícími z přezkumu.

Reforma bude provedena do 31. března 2026.

Reforma C6-R8: Posílení maltského boje proti praní peněz a financování terorismu/cílených finančních sankcí (AML/CFT/TFS)

Cílem tohoto opatření je zajistit udržitelný, proaktivní, pružný a účinný rámec pro boj proti praní peněz, který může reagovat na neustále se měnící rizika praní peněz a financování terorismu.

Reforma spočívá v provádění vnitrostátní strategie pro boj proti praní peněz a financování terorismu/cílových finančních sankcí (AML/CFT/TFS) a akčního plánu na období 2021–2023, který nahrazuje provedenou strategii na období 2017–2020. Reforma provede všechna opatření, která se zaměřují na sedm politických cílů definovaných ve vnitrostátní strategii a akčním plánu pro boj proti praní peněz, krizové řízení a financování terorismu na období 2021–2023.

Reforma rovněž zajistí odpovídající odbornou přípravu a osvětu pro příslušné členy národního koordinačního centra. Reforma rovněž vyžaduje písemný závěr FATF, že Malta již nepodléhá zvýšenému monitorovacímu procesu FATF.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma C6-R9: Agresivní daňové plánování – Skupina pro kodex chování

Cílem těchto opatření je odstranit možnost osvobodit dividendy pocházející od subjektů osob, které jsou rezidenty v jurisdikcích uvedených na seznamu Skupiny pro kodex chování uvádějící nespolupracující jurisdikce, od zdanění na Maltě.

Reforma zruší tzv. osvobození podílů od daně, které umožňuje osvobození příjmů z dividend nebo kapitálových zisků z majetkové účasti (obvykle podílu na základním kapitálu ve výši nejméně 5 %) od daně na Maltě. Konkrétně dividendy pocházející od skupiny osob, které jsou rezidenty v jurisdikcích, které byly po dobu nejméně tří měsíců uvedeny na seznamu „Skupiny pro kodex chování“ nespolupracujících jurisdikcí, se na tuto výjimku nevztahují. Za účelem uplatnění tohoto nového ustanovení reforma rovněž zvýší počet vyšetřovatelů, kteří se věnují kontrole prohlášení daňových poplatníků.

Reforma se provede do 30. září 2022.

Reforma C6-R10: Zvláštní právní předpisy v oblasti převodních cen

Cílem opatření je zabránit ztrátě veřejných příjmů prostřednictvím mezinárodní daňové arbitráže.

Reforma zavede do maltského právního rámce zmocňovací ustanovení pro právní předpisy v oblasti vnitropodnikového oceňování. Než budou navržena zvláštní pravidla pro vnitropodnikové oceňování týkající se zásady obvyklých tržních podmínek a předběžných dohod o cenách, bude následovat konzultační proces. V neposlední řadě tato zvláštní pravidla pro převod převodních cen vstoupí v platnost. Před vstupem pravidel v platnost musí být rovněž provedeno školení zúčastněných stran (například daňových odborníků a zástupců společností).

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2023.

Reforma C6-R11: Studie o relevantnosti opatření týkajících se příchozích a odchozích dividend, úroků a licenčních poplatků

Cílem opatření je poskytnout vládě pokyny pro formulaci politiky ke zmírnění rizik agresivního daňového plánování v oblasti příchozích a odchozích plateb dividend, úroků a licenčních poplatků.

Reforma zahrnuje nezávislou studii s cílem analyzovat aktuální stav a poskytnout doporučení pro právní opatření nezbytná k řešení odchozích a příchozích dividend, úroků a licenčních poplatků mezi společnostmi usazenými na Maltě a spřízněnými společnostmi usazenými v jurisdikcích, které jsou buď uvedeny na unijním seznamu nespolupracujících jurisdikcí, nebo jsou považovány za jurisdikce s nulovým nebo nízkým zdaněním. Studie bude obsahovat konkrétní návrhy na posílení opatření proti erozi základu daně a přesouvání zisku s cílem zabránit daňovým podvodům a daňovým únikům a podpořit spravedlivé zdanění. Vláda naváže na právní předpisy s cílem zmírnit rizika zjištěná ve studii.

Opatření se provede do 30. září 2024.

Reforma C6-R12: Zmírnění rizik ATP ze strany jednotlivců

Cílem opatření je zmírnit rizika agresivního daňového plánování vyplývající z režimu občanství podle jednotlivých investic.

Reforma zavede postup náležité péče s cílem určit původní jurisdikce daňové rezidence žadatelů o občanství naturalizací pro mimořádné služby prostřednictvím přímých investic a informuje daňové orgány původních jurisdikcí daňové rezidence o žadatelích, kterým bylo uděleno maltské občanství. Vstup tohoto postupu v platnost se určí zveřejněním příslušných revidovaných pokynů a formulářů žádostí.

Opatření se provede do 31. března 2022.

Investice C6-I1: Digitalizace v systému soudnictví

Cílem tohoto opatření je dosáhnout účinnějšího výkonu spravedlnosti. Cílem investice je zavést řadu bezpečných digitálních řešení a nástrojů na podporu uživatelů v odvětví soudnictví v souladu se strategií digitálního soudnictví. Hlavními zúčastněnými stranami jsou soudy, maltské policejní síly, státní advokát, nejvyšší státní zástupce, úřad pro právní pomoc a vymáhání majetku.

V rámci přípravy na investiční výdaje vstoupí v platnost právní akty týkající se digitalizace soudů, aby bylo možné vést občanskoprávní řízení prostřednictvím živých videokonferencí a podávat akty trestního soudnictví elektronicky. Investice se pak skládá ze dvou částí a) mapování a přepracování procesů směrem ke komplexním digitálním procesům, projektovému řízení, právnímu a celkovému poradenství a podpoře analýzy nákladů a přínosů – to zahrnuje horizontální požadavky na podporu investic, včetně podpůrného softwaru, jakož i externích služeb, aby bylo zaručeno, že budou zajištěny odpovídající zdroje, dovednosti a odborné znalosti; a b) řada digitálních řešení pro systém soudnictví. TEN zahrnuje i) digitální integraci cest a řešení interoperability, ii) justiční portál s přehledy, iii) Agenturu Soudního dvora: notebooky a pracovní stanice pro zvýšenou mobilitu uživatelů, iv) Soudní dvůr: řešení virtuálních zasedání, v) Soudní dvůr: Wi-Fi, vi) osvědčení o chování prostřednictvím národního informačního systému rejstříků trestů, vii) integrace platformy pro podporu obětí s vnitrostátními zúčastněnými stranami, viii) středisko elektronického učení „I Belong“ (ředitelství pro lidská práva), ix) generální advokát a státní advokát systémy správy případů, x) systém správy případů právní pomoci, xi) systém svobody informací, xii) systém vymáhání majetku, xiii) notář pro řešení ukončení mandátů vládou, xv) integrovaný televizní a bezpečnostní systém s uzavřeným okruhem s pokročilými prvky, xv) vybavení a software konferenčních a tréninkových místností, (xvi) experimentální a specializační iniciativy doplňující videokonferenci a případné související záležitosti.

Investice se provede do 30. června 2026.

F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6.1	C6.R.1	Milník	Vstup v platnost zákona XLV z roku 2020; a zákon XLIII z roku 2020	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona XLV z roku 2020 a zákona XLIII z roku 2020				ČTVRT LETÍ 3	2020	Ústava byla pozměněna s cílem stanovit jmenování předsedy soudu se souhlasem dvou třetin všech členů Sněmovny reprezentantů; změnit složení výboru pro jmenování soudců tak, aby většina jeho členů byla členy soudní moci; a zajistit vydávání veřejných výzev na volná pracovní místa v soudnictví. Zákon XLV z roku 2020 zavádí nový postup, jehož prostřednictvím mohou být soudci ze seznamu odvolání nebo podrobeni disciplinárnímu řízení.
6.2	C6.R.1	Cílová	Další členové soudnictví		Číslo	42	47	ČTVRT LETÍ	2021	Po přijetí zákona XLIII z roku 2020 byla ve vládním věstníku dne 12. února 2021 zveřejněna výzva k podávání kandidatur na jmenování čtyř soudců, kteří byli jmenováni do Bencha v polovině dubna 2021, což vedlo ke zvýšení počtu zaměstnanců soudců o tři. Kromě toho byla dne 20. dubna 2021 zveřejněna výzva k podávání přihlášek na jmenování čtyř soudců a státních zástupců, kteří byli jmenováni v červnu 2021, což vedlo ke zvýšení počtu zaměstnanců soudců o dva. Výsledkem je čistý nárůst počtu členů soudnictví o pět.
6.3	C6.R.1	Milník	Nezávislý přezkum specializovaných tribunálů	On-line zveřejnění nezávislého přezkumu specializovaných tribunálů				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Nezávislý dodavatel je zapojen prostřednictvím postupů zadávání veřejných zakázek s cílem posoudit nezávislost specializovaných tribunálů na vnitrostátní úrovni. Toto posouzení bude provedeno ve spolupráci s Benátskou komisí Rady Evropy.
6.4	C6.R.1	Milník	Vstup v platnost legislativních změn považovaných za nezbytné na základě nezávislého přezkumu nezávislosti specializovaných tribunálů	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona, kterým se zavádějí legislativní změny považované za nezbytné nezávislým přezkumem specializovaných tribunálů				ČTVRT LETÍ 1	2026	Legislativní změny přijmou nápravná opatření na základě zjištění/doporučení učiněných nezávislým přezkumem nezávislosti specializovaných tribunálů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6.5	C6.R.2	Milník	Nezávislý přezkum předávání souhrnných případů z policie Úřadu nejvyššího státního zástupce	On-line zveřejnění shrnutí nezávislého přezkumu týkajícího se předávání souhrnných případů z policie úřadu poradní skupiny				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Po vstupu v platnost <i>předpisů o trestných činech (přechodných ustanovení)</i> z roku 2020 (L.N. 378 z roku 2020) provede nezávislý dodavatel přezkum týkající se předání trestního stíhání méně závažných trestných činů z policie úřadu nejvyššího státního zástupce. Přezkum zformuluje možnosti politiky a doporučení pro posun zbývajících případů (tj. souhrnných případů). Je sdílena s Evropskou komisí.
6.6	C6.R.2	Milník	Vstup v platnost legislativních změn považovaných za nezbytné na základě nezávislého přezkumu převodu souhrnných případů z policie na úřad poradní skupiny	Vstup v platnost právních změn považovaných za nezbytné na základě nezávislého přezkumu předávání souhrnných případů z policie úřadu poradní skupiny				ČTVRT LETÍ 1	2026	Legislativní změny vycházejí ze zjištění/doporučení učiněných nezávislým přezkumem ohledně předávání souhrnných případů z policie nejvyššímu státnímu zastupitelství.
6.7	C6.R.2	Cílová	Budování kapacit v rámci úřadu poradní skupiny		Číslo	56	87	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Podle plánu lidských zdrojů Úřadu generálního prokurátora (2021) bude do konce roku 2022 v úřadu zaměstnáno celkem 31 nových úředníků. Patří sem přidání nových právníků, právních zástupců, vedoucích pracovníků – včetně vedoucích pracovníků – pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, jakož i dalšího administrativního a podpůrného personálu.
6.8	C6.R.2	Milník	Postoupení všech nesouhrnných případů kanceláři poradní skupiny	Postoupení všech nesouhrnných případů kanceláři poradní skupiny				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Bude dokončen postupný přechod, který začal v roce 2020 za účelem předání všech případů, které nejsou souhrnné, z policejních sil do kanceláře poradní skupiny.
6.9	C6.R.2	Milník	Nabytí účinnosti zákona č. XXVIII z roku 2021 s názvem Trestní zákoník (změna č. 5) zákona	Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona č. XXVIII z roku 2021 s názvem Trestní zákoník (změna č. 5)				ČTVRT LETÍ	2021	Zákon č. XXVIII z roku 2021 nazvaný Trestní zákoník (změna č. 5), který vstoupil v platnost dne 4. června 2021, stanoví nezbytné změny trestního zákoníku s cílem zajistit větší právní jasnost poté, co nejvyšší státní zástupce převzal stíhání závažných trestných činů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6.10	C6.R.3	Milník	Aktualizace národní strategie boje proti podvodům a korupci z roku 2008	On-line zveřejnění aktualizované národní strategie pro boj proti podvodům a korupci				ČTVRT LETÍ	2021	Cílem národní strategie pro boj proti podvodům a korupci je zajistit normativní, institucionální a operační rámec pro účinný a efektivní boj proti podvodům a korupci na Maltě, který bude odrážet místní požadavky a mezinárodní závazky. Aktualizovaná strategie byla zveřejněna při jejím předložení v Parlamentu ve druhém čtvrtletí roku 2021.
6.11	C6.R.3	Milník	Vnitrostátní posouzení rizik a následná strategie v oblasti podvodů a korupce.	On-line zveřejnění vnitrostátního posouzení rizik podvodů.				ČTVRT LETÍ 3	2022	V souladu s akčním bodem 3 NAFCS provede koordinační výbor zřízený podle zákona o interním auditu a finančním vyšetřování (kap. 461 sbírky zákonů Maltý) a zveřejní vnitrostátní posouzení rizik. Cílem vnitrostátního regulačního orgánu je i) zachovat účinný režim boje proti podvodům a korupci založený na posouzení rizik; II) stanovit priority a účinně přidělovat zdroje veřejného sektoru; III) pomáhat vnitrostátním orgánům posoudit přiměřenost jejich kontrol a v případě potřeby je posiluje; IV) zvýšit informovanost široké veřejnosti; a v) aktualizovat tento akční plán, který je nedílnou součástí NAFCS.
6.12	C6.R.3	Cílová	Dva programy odborné přípravy pro jmenované úředníky vnitrostátních orgánů		Číslo	0	52	ČTVRT LETÍ 1	2024	V souladu s akčním bodem 6 NAFCS se každého ze dvou programů odborné přípravy účastní alespoň dva účastníci ze 13 institucí, které jsou součástí koordinačního výboru. První školení zajistí základní kurzy pro jmenované úředníky vnitrostátních orgánů o právním rámci, technikách vyšetřování, zpravodajských informacích, analytických technikách, forenzních účetních nástrojích a nástrojích informačních systémů. Tyto kurzy odborné přípravy jsou součástí vzdělávacího programu, který musí být uzavřen do jednoho roku. Druhé školení vychází z analýzy potřeb v oblasti odborné přípravy.
6.13	C6.R.3	Milník	Centrální systém archivace dokumentů	Centrální systém archivace dokumentů přístupný institucím, které jsou součástí koordinačního výboru				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	V souladu s akčními body 13 a 14 NAFCS se vytvoří centrální systém archivace dokumentů. Tím se i) uloží elektronické dokumenty; II) nabídnout centralizovaný přístup k dokumentům, které mohou orgány tvořící koordinační výbor zřízený podle zákona o interním auditu a finančním vyšetřování snadno získat; a iii) zajistit nezbytnou bezpečnost citlivých informací.
6.14	C6.R.3	Milník	Databáze shromažďující údaje o whistleblowingu	Databáze/repozitář údajů o whistleblowingu, které fungují a jsou přístupné všem protikorupčním subjektům				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Údaje/statistiky, které mají být zpřístupněny zveřejňováním pravidelných informací o i) počtu obdržených stížností; II) v okamžiku jejich přijetí; III) pokud byly ošetřeny; IV) pokud je oznamovatel informován o výsledku; a v) vykazovaných sektorů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6.15	C6.R.4	Milník	Vstup v platnost zákona XLVI z roku 2020	Ustanovení zákona o vstupu zákona XLVI z roku 2020 v platnost				ČTVRT LETÍ 3	2020	Zákon XLVI z roku 2020 poskytuje stálé komisi pro boj proti korupci další zákonné posílení. Zákon upřesňuje ustanovení o způsobu jmenování předsedy a členů Komise. Zákon stanoví, že pokud je podle názoru PCAC vyšetřované jednání zkorumpováno nebo je spojeno s korupčními praktikami nebo k nim napomáhá, musí být zpráva předána nejvyššímu státnímu zástupci.
6.16	C6.R.4	Milník	Rozpočtové plány a plány v oblasti lidských zdrojů PCAC	Provádění rozpočtových plánů v oblasti lidských zdrojů				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Do 31. prosince 2021 vypracuje PCAC rozpočtový plán a plán v oblasti lidských zdrojů na příští tři roky, čímž zvýší personální kapacitu. Plán zahrnuje potřeby (rozpočet, operace, lidské zdroje) a stanoví, jak jsou tyto potřeby plněny. Plán musí být plně proveden do 4. čtvrtletí 2024.
6.17	C6.R.4	Milník	Vytvoření digitálního registru informací o případech korupce v držení PCAC	Funguje digitální rejstřík PCAC pro případy korupce				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Vytvoří se digitální registr, který bude shromažďovat informace o případech korupce, opatřeních/postupech s cílem zvýšit účinnost činnosti PCAC a podpořit práci jiných veřejných orgánů v záležitostech spadajících do působnosti PCAC.
6.18	C6.R.4	Milník	Přijetí interního standardního operačního postupu výborem PCAC	Použije se interní standardní provozní postup				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Interní standardní provozní postup musí poskytovat soubor postupných instrukcí, které pracovníkům pomohou při provádění běžných operací. Tyto informace zahrnují: i) cíl; II) právní předpisy, oblast působnosti a použitelnost; III) podrobnosti o politice; IV) definice týkající se korupce, tajných dohod a ochrany oznamovatelů; v) dodržování politiky; VI) vedení/rejstřík záznamů; VII) vnitřní postupy (fáze, působnost úřadu, interinstitucionální spolupráce); a viii) školení a komunikace.
6.19	C6.R.5	Cílová	Zvýšení počtu zaměstnanců úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti		Číslo	0	27	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	V rámci úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti bude přijato celkem 27 úředníků (v přepočtu na plné pracovní úvazky), včetně výzkumných pracovníků, vedoucích úředníků a administrativních a podpůrných pracovníků.
6.19a	C6.R.5	Cílová	Zvýšení počtu zaměstnanců úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti		Číslo	27	34	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	V rámci úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti bude přijato sedm dalších úředníků (v přepočtu na plné pracovní úvazky).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6.20	C6.R.5	Milník	Vstup v platnost zákona o výnosech z trestné činnosti V z roku 2021	Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona o výnosech z trestné činnosti V z roku 2021				ČTVRT LETÍ 1	2021	Zákon o výnosech z trestné činnosti (zákon č. V z roku 2021) nově definuje strukturu úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a zároveň nastiňuje jeho vztah k vládě a posiluje jeho nezávislost na vládě.
6.21	C6.R.6	Milník	Vstup v platnost zákona XIX z roku 2020, kterým se mění zákon o policii	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona XIX z roku 2020, kterým se mění zákon o policii				ČTVRT LETÍ	2020	Zákon XIX z roku 2020 mění zákon o policii (kapitola 164 sbírky zákonů Maltý) a článek 92 maltské ústavy s cílem zavést transparentní a konkurenční postup jmenování policejního komisaře.
6.22	C6.R.7	Milník	Nabytí účinnosti zákona č. XLI z roku 2020 o soudním přezkumu rozhodnutí o zastavení trestního stíhání nejvyšším státním zástupcem	Nabytí účinnosti zákona č. XLI z roku 2020				ČTVRT LETÍ 3	2020	Zákon XLI z roku 2020 mění ústavu, trestní zákoník a občanský soudní řád. Stanoví soudní přezkum rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o zastavení trestního stíhání z důvodu protiprávnosti nebo nepřiměřenosti. Stálým korupčním komisím (PCAC), veřejným ochráncem práv, komisařem pro normy veřejného života a generálním auditorem byl ze zákona udělen status poškozené strany. Tyto orgány tedy mohou v případech, které postoupí nejvyššímu státnímu zástupci, požádat individuálně o soudní přezkum stejným způsobem jako poškozený.
6.23	C6.R.7	Milník	Nezávislý přezkum ustanovení o tom, že poškozené strany (v zákoně XLI z roku 2020) se mohou odvolat proti rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o zastavení trestního stíhání.	Dokončení nezávislého přezkumu ustanovení o poškozených stranách (zákon XLI z roku 2020) o odvolání proti rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o zastavení trestního stíhání				ČTVRT LETÍ	2024	Kvalitativní přezkum posoudí provádění reformy soudního přezkumu. Provádí jej nezávislý dodavatel, který je zapojen do zadávacího řízení. Přezkum posoudí účinky zákona XLI z roku 2020 a to, zda by mělo být možné podat odvolání proti nestíhání ze strany poradní skupiny nebo policie i v případě, že nedojde k trestnímu stíhání v přiměřené lhůtě. Přezkum rovněž posoudí, zda by „poškozené strany“ uvedené v zákoně XLI z roku 2020 měly mít rovněž možnost podat opravný prostředek proti nestíhání ve všech případech, a nikoli pouze tehdy, když tyto činy oznámily nejvyššímu státnímu zástupci. Studie bude sdílena s Evropskou komisí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6.24	C6.R.7	Milník	Vstup v platnost legislativních změn, kterými se mění soudní přezkum poškozených stran za účelem odvolání proti rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o zastavení trestního stíhání	Vstup v platnost legislativních změn, kterými se mění soudní přezkum poškozených stran za účelem odvolání proti rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o zastavení trestního stíhání				ČTVRT LETÍ 1	2026	Na základě zjištění/doporučení nezávislého přezkumu ustanovení, podle něhož se poškozené strany (v zákoně XLI z roku 2020) mohou odvolat proti rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o zastavení trestního stíhání, vstoupí v platnost legislativní změny s cílem upravit možnost, aby „poškozené strany“ uvedené v zákoně XLI z roku 2020 mohly: i) odvolání proti nezahájení trestního stíhání ze strany poradní skupiny a policie, pokud v přiměřené lhůtě nedojde k trestnímu stíhání; II) odvolání proti nezahájení trestního stíhání ve všech případech, a nikoli pouze tehdy, když tyto činy oznámily nejvyššímu státnímu zástupci.
6.25	C6.R.8	Milník	Dokončené provádění akčního plánu strategie a akčního plánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu/cílených finančních sankcí (AML/CFT/TFS) na období 2021–2023	Zveřejnění závěrečné zprávy on-line prokazující, že akční plán národní strategie pro boj proti praní peněz, ministerstvu financí a financování terorismu a akční plán na období 2021–2023 byly plně provedeny				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Všechna opatření v rámci sedmi politických cílů vymezených ve vnitrostátní strategii a akčním plánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a v akčním plánu na období 2021–2023 (včetně nové iterace vnitrostátního posouzení rizik) byla plně provedena. To se prokáže v závěrečné zprávě zveřejněné Národním koordinačním výborem pro boj proti praní peněz a financování terorismu (NCC) po konzultaci s hlavními zúčastněnými stranami. Mezi hlavní zúčastněné strany patří ministerstva financí a spravedlnosti, úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, maltská centrální banka, komisař pro příjmy, útvar finanční zpravodajské analýzy (FIAU), maltský úřad pro finanční služby (MFSA), maltský úřad pro hazardní hry (MGA), maltské policejní síly a nejvyšší státní zástupce.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6.26	C6.R.8	Cílová	Počet každoročních školení v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu		Číslo	5	10	ČTVRT LETÍ	2022	V roce 2021 bude poskytnuto 10 školení v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Konkrétní obsah kurzů se stanoví na základě potřeb odborné přípravy stanovených zvláštním podvýborem národního koordinačního centra, který koordinuje odbornou přípravu a informační iniciativy v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a společného rezervního fondu. Školení je otevřeno zejména členům téhož podvýboru. Členy tohoto podvýboru jsou: Finanční zpravodajská analytická jednotka (FIAU) Maltský úřad pro finanční služby (MFSA) Maltský úřad pro hazardní hry (MGA) Maltské policejní síly (MPF) Nejvyšší státní zastupitelství (AGO) Úřad komisaře pro příjmy (OCfR) Maltské bezpečnostní služby (MSS) Maltský obchodní rejstřík (MBR) — Oddělení cel Úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti (ARB) Úřad komisaře pro dobrovolné organizace (OCVO) — Rada pro sledování sankcí (SMB).
6.27	C6.R.8	Milník	Zrušení zvýšeného procesu monitorování ze strany FATF	Písemný závěr FATF, že Malta již nepodléhá zvýšenému monitorovacímu procesu FATF				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Finanční akční výbor (FATF) poskytl v červnu 2021 hodnocení maltského rámce pro boj proti praní peněz a vydal akční plán. Tento milník vyžaduje písemný závěr FATF, že Malta již nepodléhá zvýšenému monitorovacímu procesu FATF.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6.28	C6.R.9	Milník	Vstup v platnost revidovaného přiznání k dani z příjmů právnických osob s cílem shromáždit informace o dividendách získaných od subjektů osob, které jsou rezidenty v jurisdikcích uvedených na seznamu skupiny pro kodex chování nespolupracujících jurisdikcí.	Vstup revidovaného přiznání k dani z příjmů právnických osob v platnost				ČTVRT LETÍ	2022	Vstup revidovaného přiznání k dani z příjmů právnických osob za účetní období 2021 v platnost. Jedná se o správní opatření, jehož prostřednictvím daňové přiznání vyžaduje údaje týkající se dividend získaných od subjektů osob, které jsou rezidenty v jurisdikcích uvedených na seznamu Skupiny pro kodex chování nespolupracujících jurisdikcí.
6.29	C6.R.9	Cílová	Přidělení specializovaných pracovníků pro kontrolu daňových poplatníků v této daňové oblasti	Přidělení specializovaných pracovníků pro kontrolu daňových poplatníků v této daňové oblasti	Číslo	0	2	ČTVRT LETÍ 3	2022	Dva vyšetřovatelé jsou pověřeni, aby pracovali na plný úvazek při kontrole daňových poplatníků, pokud jde o podíly v orgánech osob se sídlem v jurisdikcích uvedených na seznamu Skupiny pro kodex chování nespolupracujících jurisdikcí.
6.30	C6.R.10	Milník	Vstup v platnost příslušného zmocňovacího ustanovení pro zavedení pravidel pro vnitropodnikové oceňování	Ustanovení zákona o vstupu v platnost příslušného zmocňovacího ustanovení pro zavedení pravidel pro vnitropodnikové oceňování				ČTVRT LETÍ	2021	Právní ustanovení (zákon o provádění rozpočtových opatření) nezbytná pro zavedení vnitropodnikového oceňování jsou přijata a plně v platnosti.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6.31	C6.R.10	Milník	Konzultace se zúčastněnými stranami a vypracování konkrétních pravidel pro stanovování převodních cen	Konzultace se zúčastněnými stranami a vypracování konkrétních pravidel pro stanovování převodních cen bylo dokončeno a návrh právního oznámení předán kabinetu ke schválení				ČTVRT LETÍ	2022	Konzultace se zúčastněnými stranami byla dokončena. Návrh právního oznámení o zvláštních pravidlech pro vnitropodnikové oceňování je předán kabinetu ke schválení. Cílem konzultace je získat informace, které mají význam pro oblast působnosti a postup týkající se předběžných dohod o cenách. Hlavní zúčastněné strany jsou tvořeny orgány zastupujícími odborníky, které se zabývají daňovými záležitostmi, a zahrnují účetní, právníky a další daňové odborníky.
6.32	C6.R.10	Milník	Vstup zvláštních pravidel pro stanovení převodních cen v platnost	Vstup zvláštních pravidel pro stanovení převodních cen v platnost				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Vstup v platnost zvláštních pravidel týkajících se zásady obvyklých tržních podmínek a předběžných dohod o cenách. Tato pravidla se použijí od 1. čtvrtletí 2024.
6.33	C6.R.10	Cílová	Pověření a odborná příprava zaměstnanců ze strany daňových orgánů, aby se specializovaly na uplatňování pravidel pro stanovování převodních cen		Číslo	2	8	ČTVRT LETÍ	2023	Dalších šest úředníků má za úkol pracovat na převodních cenách. Všechny osm úředníků, kteří pracují na uplatňování pravidel pro stanovování převodních cen, je vyškolen, aby spolupracovali s Úřadem komisaře pro příjmy. Předpokládá se, že odborná příprava bude mít podobu kurzů, v jejichž rámci každý důstojník absolvuje nejméně 80 hodin odborné přípravy v oblasti převodních cen.
6.34	C6.R.10	Cílová	Vzdělávací akce pro daňové odborníky a zástupce společností		Číslo	0	2	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Musí být zajištěny alespoň dvě vzdělávací akce v celkové délce 12 hodin, které se týkají mimo jiné oblasti působnosti, předběžných dohod o cenách a metod stanovování převodních cen. Na tyto akce je pozváno celkem nejméně 250 daňových odborníků a zástupců společností.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6.35	C6.R.11	Milník	Studie týkající se opatření týkajících se příchozích a odchozích dividend, úroků a licenčních poplatků	Úplná studie týkající se opatření týkajících se příchozích a odchozích dividend, úroků a licenčních poplatků je sdílena s Evropskou komisí.				ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Studii poskytne nezávislý dodavatel zapojený prostřednictvím postupů zadávání veřejných zakázek. Studie analyzuje současný stav a poskytuje doporučení pro právní opatření nezbytná k řešení odchozích a příchozích plateb dividend, úroků a licenčních poplatků mezi společnostmi usazenými na Maltě a spřízněnými společnostmi usazenými v jurisdikcích, které jsou buď uvedeny na unijním seznamu nespolupracujících jurisdikcí, nebo jsou považovány za jurisdikce s nulovým nebo nízkým zdaněním. Doporučení poskytnou analýzu a konkrétní návrhy na posílení opatření proti erozi základu daně a přesouvání zisku s cílem předcházet daňovým podvodům a daňovým únikům. Shrnutí se zveřejní na internetových stránkách vlády a celá studie se předá Evropské komisi.
6.36	C6.R.11	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se příchozích a odchozích plateb	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se příchozích a odchozích plateb				ČTVRT LETÍ 3	2024	Tyto právní předpisy se zavedou s cílem zmírnit rizika zjištěná ve studii o příchozích a odchozích platbách (jako jsou dividendy, úroky a licenční poplatky).
6.37	C6.R.12	Milník	Vstup výměny informací z vlastního podnětu (SEOI) v platnost	Zveřejnění pokynů a formulářů žádostí vyžadujících spontánní výměnu informací				ČTVRT LETÍ 1	2022	Vstup v platnost mechanismu výměny informací z vlastního podnětu, v jehož rámci si maltské daňové orgány vyměňují informace s původními jurisdikcemi daňové rezidence úspěšných žadatelů o občanství naturalizací pro mimořádné služby prostřednictvím přímých investic (nařízení o občanství), kteří jsou stranami Úmluvy OECD o vzájemné pomoci v daňových záležitostech, a s jinými jurisdikcemi, které nejsou stranami této úmluvy, ale s nimiž má Malta zaveden mechanismus dvoustranné výměny informací o osobách, kterým bude v budoucnu v rámci tohoto režimu uděleno občanství. Vstup v platnost je určen zveřejněním příslušných revidovaných pokynů a formulářů žádostí.
6.38	C6.I.1	Milník	Nabytí účinnosti i) zákona č. LIII z roku 2020 (změna č. 2); a ii) zákon č. III z roku 2021 (změna č. 2) o digitalizaci soudů.	Nabytí účinnosti i) zákona č. LIII z roku 2020 (změna č. 2) a ii) zákona č. III z roku 2021 (změna č. 2) o digitalizaci soudů				ČTVRT LETÍ 1	2021	Zákon LIII z roku 2020 (změna č. 2) změnil organizační a občanský soudní řád a umožnil konání občanskoprávního řízení prostřednictvím živých videokonferencí. Zákon č. III z roku 2021 (změna č. 2) novelizoval trestní zákoník a umožnil elektronický zápis do trestního soudnictví.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6.39	C6.I.1	Cílová	Výdaje vzniklé v souvislosti s digitalizací soudního systému		EUR	0	2 000 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Nejméně 2 000 000 EUR bylo vyplaceno v souladu se smluvními závazky v souvislosti s digitalizací systému soudnictví.
6.40	C6.I.1	Milník	Spuštění a dostupnost vyvinutých nástrojů a systémů IT pro uživatele	Spuštění a dostupnost vyvinutých nástrojů a systémů IT pro uživatele				ČTVRT LETÍ	2026	Byl dokončen, spuštěn a plně zpřístupněn primárním zúčastněným stranám vývoj všech nástrojů a systémů IT.

G. Složka 7: REPowerEU

Kapitola REPowerEU se zabývá problémem snižování závislosti na fosilních palivech. Cílem složky je usnadnit zavádění obnovitelných zdrojů energie a zvýšit kapacitu elektrické distribuční sítě a zároveň napomoci integraci obnovitelných zdrojů energie.

Investice do posílení a rozšíření elektrické sítě mají přeshraniční rozměr, zejména v oblasti Středomoří. Očekává se, že investice umožní vybudovat přípojně spojení s druhým propojovacím vedením mezi Maltou a Itálií, a přispět tak k integrovanějšímu společnému trhu s energií, zajistit dodávky energie v Unii jako celku a vytvořit evropskou přidanou hodnotu.

Kapitola REPowerEU přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země (doporučení č. 4 pro jednotlivé země v roce 2022), a zejména ke snížení celkové závislosti na fosilních palivech urychlením zavádění obnovitelných zdrojů energie, podporou a umožněním investic do větrné a solární energie, další modernizací maltských přenosových a distribučních sítí a vytvářením pobídek pro skladování elektřiny s cílem dodávat pevnou, flexibilní a rychle odpovídající energii.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím opatřením stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma C7-R1: Přezkum stávajících povolovacích systémů s cílem zefektivnit procesy a urychlit postupy udělování povolení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

Cílem této reformy je pomoci urychlit postupy udělování povolení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a zavést povinnost instalovat střešní solární panely do některých nových budov. Cílem této reformy je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na skladbě zdrojů energie Malty, a přispět tak k ekologické transformaci.

Reforma spočívá v přezkumu povolovacího rámce a: 1) legislativní změny, které ukládají povinnost instalovat solární panely na nových obytných a nebytových budovách, které dosáhnou maximální výšky stanovené v politice, pokynech a normách pro plánování místních plánů a řízení rozvoje (příloha 2) schválených plánovacím orgánem (s výjimkou budov v chráněných městských oblastech a plánovaných budov); 2) zveřejnění závazných zkrácených lhůt pro podávání žádostí a udělování povolení pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů ve sklenících na internetu; 3) zveřejnění závazných zkrácených lhůt pro podávání žádostí a udělování povolení u projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů on-line.

Reforma bude provedena do 31. prosince 2024.

Investice C7-I1: Posílení a rozšíření elektrické distribuční sítě prostřednictvím investic do sítě, distribučních služeb a skladování baterií

Cílem této investice je posílit a rozšířit distribuční síť elektřiny prostřednictvím investic do sítě, distribučních služeb a skladování baterií. Cílem investice je přispět k řešení vnitřních úzkých míst v

distribuci elektřiny a usnadnit integraci energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím vhodnější sítě.

Investice spočívá v uvedení do provozu těchto zařízení: 1) nová přípojná linka 132 kV mezi Maghtab a Mosta v rámci přípravy na druhé propojovací vedení se Sicílií (Itálie); 2) nová primární rozvodna 33 kV/11kV v Naxxaru; 3) nová primární rozvodna 33 kV/11kV v Siggiewi; 4) modernizace stávajícího distribučního střediska nemocnice 33 kV/11kV v Msidě; 5) modernizace stávajícího distribučního střediska St. Andrewa v Pembroke; 6) 15 nových napájecích stanic 11 kV/415V a výztuž 15 km; 7) bateriové akumulární zařízení.

Investice se provede do 30. června 2026.

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
7.1	C7.R1	Milník	Vstup v platnost právních předpisů ukládajících instalaci solárních panelů na některých nových budovách	Ustanovení zákona o vstupu v platnost právních předpisů ukládajících instalaci solárních panelů na některých nových budovách				ČTVRTLETÍ	2024	Povolovací rámec byl přezkoumán a vstoupily v platnost právní předpisy a pokyny pro plánování, které ukládají povinnost instalovat solární panely do nových obytných a nebytových budov, které dosáhnou své maximální povolené výšky stanovené v politice, pokynech a normách pro projektování místních plánů a řízení rozvoje (příloha 2), které schválil orgán územního plánování (s výjimkou budov v chráněných městských oblastech a plánovaných budovách).
7.2	C7.R1	Milník	Zveřejnění zkrácených lhůt pro podávání žádostí a udělování povolení pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na sklenících on-line	Zveřejnění zkrácených lhůt pro podávání žádostí a udělování povolení pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na sklenících on-line				ČTVRTLETÍ	2024	Závazné, zkrácené lhůty pro postupy podávání žádostí a udělování povolení pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů ve sklenících jsou zveřejněny na internetových stránkách orgánu pro plánování na základě posouzení provedeného odbornou skupinou, včetně zástupců všech subjektů zapojených do povolovacího procesu, posouzení účinnosti stávajících postupů a navržení doporučení pro reformu.
7.3	C7.R1	Milník	On-line zveřejňování zkrácených lhůt pro postupy podávání žádostí a udělování povolení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů	On-line zveřejňování zkrácených lhůt pro postupy podávání žádostí a udělování povolení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Vstoupily v platnost závazné, zkrácené lhůty pro postupy podávání žádostí a udělování povolení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, které byly zveřejněny na internetových stránkách orgánu pro plánování na základě posouzení provedeného odbornou skupinou, včetně zástupců všech subjektů zapojených do povolovacího procesu, posouzení účinnosti stávajících postupů a navržení doporučení pro reformu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
7.4	C7.11	Milník	Podpis smluv na a) zadávání zakázek na stavební práce/služby za účelem posílení a rozšíření elektrické distribuční sítě prostřednictvím investic do sítě, distribučních služeb a b) navrhování akumulace baterií	Podpis smluv na a) zadávání zakázek na stavební práce/služby za účelem posílení a rozšíření elektrické distribuční sítě prostřednictvím investic do sítě, distribučních služeb a b) projekt zařízení pro skladování baterií o hodnotě nejméně 10 MWh				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Podepsané smlouvy na: a) výstavba těchto zařízení: 1) nová přípojná linka 132 kV mezi Maghtab a Mosta v rámci přípravy na druhé propojovací vedení se Sicílií (Itálie); 2) nová primární rozvodna 33 kV/11kV v Naxxaru; 3) nová primární rozvodna 33 kV/11kV v Siggiewi; 4) modernizace stávajícího distribučního střediska nemocnice 33 kV/11kV v Msidě; 5) modernizace stávajícího distribučního střediska St. Andrew v Pembroke; 6) 15 nových rozvodů 11 kV/415V a 15 km výztuže; b) projekt zařízení pro skladování baterií v hodnotě nejméně 10 MWh.
7.5	C7.11	Cílová	Výdaje vzniklé v souvislosti s a) pracemi/službami na posílení a rozšíření elektrické rozvodné sítě a b) zařízením pro uchovávání baterií		EUR	0	19 000 000	ČTVRTLE TÍ 3	2025	Za smluvní závazky týkající se zařízení uvedených v milníku 7.4 byla zaplacen alespoň částka 19 000 000 EUR.
7.6	C7.11	Milník	Uvedení zařízení na posílení a rozšíření elektrické distribuční sítě do provozu	Uvedení zařízení na posílení a rozšíření elektrické distribuční sítě do provozu				ČTVRTLE TÍ	2026	Uvedou se do provozu tato zařízení: 1) nová přípojná linka 132 kV mezi Maghtab a Mosta v rámci přípravy na druhé propojovací vedení se Sicílií (Itálie); 2) nová primární rozvodna 33 kV/11kV v Naxxaru; 3) nová primární rozvodna 33 kV/11kV v Siggiewi; 4) modernizace distribučního střediska nemocnice v Msidě o 33 kV/11kV; 5) modernizace distribučního centra St. Andrewa v Pembroke; 6) 15 nových rozvodů 11 kV/415V a 15 km výztuže; 7) bateriové skladovací zařízení nejméně 10 MWh.

2. ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

Odhadované celkové náklady pozměněného plánu pro oživení a odolnost včetně kapitoly REPowerEU Malty činí 336319658 EUR.

Odhadované celkové náklady kapitoly REPowerEU činí EU 69955027. Odhadované celkové náklady na opatření uvedená v čl. 21c odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2023/435 činí 0 EUR, zatímco náklady na ostatní opatření v kapitole REPowerEU činí 69955027 EUR.

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA

1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1. První splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
1.1	C1.R.1	Milník	Vstup zákona o stavebním a stavebním úřadu v platnost
1.5	C1.R.2	Milník	Nabytí účinnosti aktualizovaného zákona o ochraně životního prostředí
1.8	C1.R.2	Milník	Přijetí maltské strategie pro stavební a demoliční odpad
1.22	C1.I.3	Milník	Audit energetické náročnosti dvou veřejných škol
2.1	C2.R.1	Milník	Vnitrostátní šetření o cestování do domácností
2.6	C2.R.4	Milník	Dohoda se Sdružením místních rad o regeneračních oblastech v městských oblastech
2.9	C2.R.5	Cílová	Je v provozu 15 kancelářských zařízení, která umožňují práci na dálku pro úředníky veřejné správy na maltských ostrovech
3.3	C3.R.2	Milník	Přijetí maltské strategie pro inteligentní specializaci
5.8	C5.R.3	Cílová	Zřízení dvou autistických jednotek (fyzických prostor vybavených vybavením a vyškoleným pedagogickým personálem) ve středních školách
6.1	C6.R.1	Milník	Vstup v platnost zákona XLV z roku 2020; a zákon XLIII z roku 2020
6.2	C6.R.1	Cílová	Další členové soudnictví
6.9	C6.R.2	Milník	Nabytí účinnosti zákona č. XXVIII z roku 2021 s názvem Trestní zákoník (změna č. 5) zákona
6.10	C6.R.3	Milník	Aktualizace národní strategie boje proti podvodům a korupci z roku 2008
6.15	C6.R.4	Milník	Vstup v platnost zákona XLVI z roku 2020
6.20	C6.R.5	Milník	Vstup v platnost zákona o výnosech z trestné činnosti V z roku 2021

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
6.21	C6.R.6	Milník	Vstup v platnost zákona XIX z roku 2020, kterým se mění zákon o policii
6.22	C6.R.7	Milník	Nabytí účinnosti zákona č. XLI z roku 2020 o soudním přezkumu rozhodnutí o zastavení trestního stíhání nejvyšším státním zástupcem
6.30	C6.R.10	Milník	Vstup v platnost příslušného zmocňovacího ustanovení pro zavedení pravidel pro vnitropodnikové oceňování
6.38	C6.I.1	Milník	Nabytí účinnosti i) zákona č. LIII z roku 2020 (změna č. 2); a ii) zákon č. III z roku 2021 (změna č. 2) o digitalizaci soudů
		Splátková částka	60116664 EUR

1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
1.3	C1.R.1	Milník	Odborná příprava a certifikace odborníků ve stavebnictví
1.9	C1.R.2	Milník	Přijetí norem pro stavební průmysl
1.11	C1.R.2	Milník	Využití stavebního a demoličního odpadu prostřednictvím zasypávání prázdných prostor (vodíků)
1.12	C1.R.2	Milník	Zřízení pěti regionálních obecních orgánů odpovědných za sběr odpadu na Maltě a na ostrově Gozo
1.13	C1.R.2	Milník	Vstup v platnost revidovaných právních předpisů týkajících se obalových materiálů s cílem umožnit regionální sběr obalových odpadů
1.17	C1.I.1	Milník	Zahájení výzvy k podávání žádostí o granty zaměřené na renovaci budov soukromého sektoru
1.19	C1.I.2	Milník	Audit energetické náročnosti nemocnice Carmel Public Hospital
1.23	C1.I.3	Milník	Smluvně zajištěné služby pro renovaci dvou veřejných škol
1.25	C1.I.4	Milník	Smluvní služby související se stavebními pracemi téměř uhlíkově neutrální školy
2.4	C2.R.3	Milník	Zveřejnění plánu udržitelné městské mobility pro Vallettský region
2.8	C2.R.5	Milník	Zveřejnění politiky práce na dálku pro vládní zaměstnance
2.15	C2.I.2	Milník	Otevřená výzva k podávání přihlášek pro elektrická vozidla a jízdní kola v soukromém sektoru, včetně šrotovného
2.20	C2.I.4	Milník	Memorandum o porozumění týkající se nahrazení maltského vozového parku veřejné dopravy
3.1	C3.R.1	Milník	Zahájení stipendijního programu pro studenty, kteří se chtějí stát odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií
3.10	C3.I.3	Cílová	Výdaje vzniklé v souvislosti s moderním digitálním pracovištěm a řešení ke zlepšení průkopnických zákaznických zkušeností
3.14	C3.I.4	Milník	Zahájení výzev k podávání žádostí
4.1	C4.R.1	Milník	Studie o překážkách a zprostředkovatelích pro lepší integraci a dobré životní podmínky zahraničních pracovníků

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
4.5	C4.R.1	Milník	Zpráva o prevalenci obezity u obyvatel Malty ve věku 4–5 let
4.7	C4.R.2	Milník	Přezkum regulačního rámce týkajícího se krevní banky, tkáňového a buněčného střediska
4.11	C4.I.2	Milník	Podepsaná smlouva o zadání zakázky na zařízení pro lineární magnetickou rezonanci v onkologickém centru Sir Anthony Mamo
4.13	C4.I.2	Milník	Všechny smlouvy podepsané pro digitální patologické služby v oddělení histopatologie v nemocnici Mater Dei
5.6	C5.R.2	Milník	Zahájení činnosti e-College
5.9	C5.R.3	Cílová	Zřízení dvou nových vícesenzorových výukových místností (MSLR) (fyzické prostory vybavené vybavením a vyškoleným pedagogickým personálem) na vysokých školách
5.12	C5.R.5	Milník	Posouzení dávek v nezaměstnanosti
5.16	C5.R.6	Milník	Opatření navazující na zprávu o přezkumu důchodů spolu s politickými návrhy
6.7	C6.R.2	Cílová	Budování kapacit v rámci úřadu poradní skupiny
6.11	C6.R.3	Milník	Vnitrostátní posouzení rizik a následná strategie v oblasti podvodů a korupce
6.26	C6.R.8	Cílová	Počet každoročních školení v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu
6.28	C6.R.9	Milník	Vstup v platnost revidovaného přiznání k dani z příjmů právnických osob za účelem shromažďování informací o dividendách pocházejících od subjektů osob, které jsou rezidenty v jurisdikcích uvedených na seznamu nespolupracujících jurisdikcí Skupiny pro kodex chování
6.29	C6.R.9	Cílová	Přidělení specializovaných pracovníků pro kontrolu daňových poplatníků v této daňové oblasti
6.31	C6.R.10	Milník	Konzultace se zúčastněnými stranami a vypracování konkrétních pravidel pro stanovování převodních cen
6.32	C6.R.10	Milník	Vstup zvláštních pravidel pro stanovení převodních cen v platnost
6.35	C6.R.11	Milník	Studie týkající se opatření týkajících se příchozích a odchozích dividend, úroků a licenčních poplatků
6.37	C6.R.12	Milník	Vstup výměny informací z vlastního podnětu (SEOI) v platnost
		Splátková částka	78055270 EUR

1.3. Třetí splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
1.2	C1.R.1	Milník	Stavební a stavební úřad vybavený zdroji
1.4	C1.R.1	Cílová	Odborníci ve stavebnictví způsobilí k získání osvědčení
1.10	C1.R.2	Milník	Vstup v platnost nového regulačního rámce pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1.15	C1.I.1	Milník	Smluvně zajištěné služby v oblasti renovace veřejných budov

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
1.24	C1.I.3	Cílová	Snížení poptávky po primární energii ve dvou veřejných školách
1.26	C1.I.4	Cílová	Dokončená výstavba téměř uhlíkově neutrální školy
2.3	C2.R.2	Milník	Přístup k bezplatné pravidelné silniční veřejné silniční dopravě pro všechny držitele personalizované karty Tallinja
2.10	C2.R.6	Milník	Dokončení studie o posíleném řízení mobility v maltské veřejné službě
2.16	C2.I.2	Cílová	Počet grantů udělených na elektrická vozidla v rámci režimu pro soukromý sektor
2.18	C2.I.3	Milník	Smluvní služby pro dodávky elektrických vozidel pro vozový park veřejných služeb
3.2	C3.R.1	Cílová	Jednotlivci, kterým byla poskytnuta podpora na zmírnění digitální propasti
3.5	C3.I.1	Cílová	Prodloužení doby dovybavení digitální páteří zóny
4.2	C4.R.1	Milník	Individuální nástroj pro plánování pracovních sil
4.6	C4.R.1	Cílová	Provádění programu pro screening novorozeneckého sluchu
4.9	C4.I.1	Milník	Smluvní služby pro výstavbu střediska krve, tkání a buněk
4.12	C4.I.2	Milník	Zařízení lineárního akcelérátoru s magnetickou rezonancí je funkční a přístupné uživatelům
5.2	C5.R.1	Cílová	Učitelé vyškolení v programu na podporu oživení čtení
5.5	C5.R.2	Milník	Provádění prvků obsažených v plánu rozvoje poradenského systému, budování kapacit pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých a zřizování poradenských sítí
6.19	C6.R.5	Cílová	Zvýšení počtu zaměstnanců úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti
6.25	C6.R.8	Milník	Dokončené provádění akčního plánu strategie a akčního plánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu/cílených finančních sankcí (AML/CFT/TFS) na období 2021–2023
6.27	C6.R.8	Milník	Zrušení zvýšeného procesu monitorování ze strany FATF
6.33	C6.R.10	Cílová	Pověření a odborná příprava zaměstnanců ze strany daňových orgánů, aby se specializovaly na uplatňování pravidel pro stanovování převodních cen
6.34	C6.R.10	Cílová	Vzdělávací akce pro daňové odborníky a zástupce společností
6.39	C6.I.1	Cílová	Výdaje vzniklé v souvislosti s digitalizací soudního systému
		Splátková částka	57165752 EUR

1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
1.6	C1.R.2	Milník	Studie proveditelnosti rozšíření povinností rozšířené odpovědnosti výrobce na další toky odpadů
1.20	C1.I.2	Milník	Smluvní služby pro renovaci a dovybavení veřejné nemocnice Mount Carmel

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
1.27	C1.I.5	Cílová	Instalace fotovoltaické infrastruktury ve veřejných otevřených prostranstvích
2.17	C2.I.2	Cílová	Počet grantů udělených na elektrická vozidla v rámci režimu pro soukromý sektor
3.4	C3.R.2	Cílová	Meziagenturní správa účtů mezi Maltou Enterprise a Maltskou radou pro vědu a techniku
3.7	C3.I.2	Cílová	Digitalizace lodních souborů
3.12	C3.I.3	Cílová	Pořízení dalších položek hardwaru a softwaru IT
4.8	C4.R.2	Milník	Vstup revidovaného regulačního rámce týkajícího se krevní banky, tkáňového a buněčného střediska v platnost
4.14	C4.I.2	Milník	Digitální patologické služby poskytované v oddělení histopatologie v nemocnici Mater Dei
5.1	C5.R.1	Cílová	Počet studentů vyškolených v programu obnovy čtení (RR)
5.3	C5.R.1	Milník	Provádění opatření obsažených ve strategii pro základní dovednosti
5.4	C5.R.1	Milník	Datový skladový projekt/obecný systém sledování osob předčasně ukončujících školní docházku
5.7	C5.R.2	Cílová	Studenti přilákali k využívání nové platformy e-College
5.13	C5.R.5	Milník	Proces monitorování výzev a politických opatření týkajících se dávek v nezaměstnanosti
6.3	C6.R.1	Milník	Nezávislý přezkum nezávislosti specializovaných tribunálů
6.5	C6.R.2	Milník	Nezávislý přezkum předávání souhrnných případů z policie Úřadu nejvyššího státního zástupce
6.8	C6.R.2	Milník	Postoupení všech nesouhrnných případů kanceláři poradní skupiny
6.12	C6.R.3	Cílová	Dva programy odborné přípravy pro jmenované úředníky vnitrostátních orgánů
6.13	C6.R.3	Milník	Centrální systém archivace dokumentů
6.14	C6.R.3	Milník	Databáze shromažďující údaje o whistleblowingu
6.16	C6.R.4	Milník	Rozpočtové plány a plány v oblasti lidských zdrojů PCAC
6.17	C6.R.4	Milník	Vytvoření digitálního registru informací o případech korupce v držení PCAC
6.18	C6.R.4	Milník	Přijetí interního standardního operačního postupu výborem PCAC
6.23	C6.R.7	Milník	Nezávislý přezkum ustanovení o poškozených stranách (zákon XLI z roku 2020) o odvolání proti rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o zastavení trestního stíhání
6.36	C6.R.11	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se příchozích a odchozích plateb
7.1	C7.R.1	Milník	Vstup v platnost právních předpisů ukládajících instalaci solárních panelů na některých nových budovách
7.2	C7.R.1	Milník	Zveřejnění zkrácených lhůt pro podávání žádostí a udělování povolení pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na sklenících on-line

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
7.3	C7.R.1	Milník	On-line zveřejňování zkrácených lhůt pro postupy podávání žádostí a udělování povolení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů
7.4	C7.I.1	Milník	Podpis smluv na a) zadávání zakázek na stavební práce/služby za účelem posílení a rozšíření elektrické distribuční sítě prostřednictvím investic do sítě, distribučních služeb a b) navrhování akumulace baterií
		Splátková částka	74831558 EUR

1.5. Pátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
1.7	C1.R.2	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, které mohou být považovány za vhodné ve studii o proveditelnosti zaměřené na nové toky odpadů prostřednictvím rozšíření odpovědnosti výrobce
1.16	C1.I.1	Cílová	Renovované veřejné budovy
1.18	C1.I.1	Cílová	Renovované budovy soukromého sektoru
1.21	C1.I.2	Cílová	Renovované bloky Carmelové nemocnice
2.2	C2.R.1	Milník	Dokončení kampaně zaměřené na zvyšování povědomí o udržitelné dopravě s nulovými a nízkými emisemi uhlíku
2.5	C2.R.3	Cílová	Místní správní jednotky v regionu Valletta s lepšími řešeními v oblasti městské mobility v rámci plánu udržitelné městské mobility
2.7	C2.R.4	Cílová	Oblasti regenerace vytvořené v městských oblastech pro otevřené prostory a prostory bez aut
2.11	C2.R.6	Cílová	Zvýšení sdílené mobility ve veřejné službě
2.19	C2.I.3	Cílová	Počet elektrických vozidel ve vládním vozovém parku pro všeobecné použití
2.21	C2.I.4	Cílová	Provoz elektrických autobusů s nulovými emisemi vybudovaných pro částečnou výměnu vozového parku veřejné dopravy
3.6	C3.I.1	Milník	Zlepšení úrovně rámce pro kybernetickou bezpečnost NIST

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
3.8	C3.I.2	Milník	Spuštění a dostupnost vyvinutých nástrojů a systémů IT pro uživatele
3.9	C3.I.2	Cílová	Poskytování technické odborné přípravy personálu
3.11	C3.I.3	Cílová	Získání dodatečných licencí společnosti Microsoft 365 (nebo rovnocenných licencí)
3.13	C3.I.3	Cílová	Větší využívání on-line služeb
3.15	C3.I.4	Cílová	Podniky podporované v oblasti investic do digitalizace
4.3	C4.R.1	Milník	Zpráva o provádění opatření a porovnání dobrých životních podmínek po zásahu ve srovnání s počátečním posouzením
4.4	C4.R.1	Cílová	Zlepšení hlášených dobrých životních podmínek zahraničních pracovníků
4.10	C4.I.1	Milník	Středisko krve, tkání a buněk přístupné uživatelům
5.10	C5.R.3	Milník	Provádění opatření aktualizované národní strategie politiky začleňování
5.11	C5.R.4	Milník	Provádění nově zavedeného pracovního plánu pro hodnocení a monitorování
5.14	C5.R.5	Milník	Provádění opatření v nově přijaté strategii zaměstnanosti
5.15	C5.R.5	Milník	Provádění opatření stanovených v nově přijatém akčním plánu pro rovnost žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti žen a mužů
6.4	C6.R.1	Milník	Vstup v platnost legislativních změn považovaných za nezbytné na základě nezávislého přezkumu nezávislosti specializovaných tribunálů
6.6	C6.R.2	Milník	Vstup v platnost legislativních změn považovaných za nezbytné na základě nezávislého přezkumu převodu souhrnných případů z policie na úřad poradní skupiny
6.19a	C6.R.5	Cílová	Zvýšení počtu zaměstnanců úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti
6.24	C6.R.7	Milník	Vstup v platnost legislativních změn, kterými se mění soudní přezkum poškozených stran za účelem odvolání proti rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o zastavení trestního stíhání
6.40	C6.I.1	Milník	Spuštění a dostupnost vyvinutých nástrojů a systémů IT pro uživatele

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
7.5	C7.I.1	Cilová	Výdaje vzniklé v souvislosti s pracemi/službami na posílení a rozšíření elektrické distribuční sítě
7.6	C7.I.1	Milník	Uvedení zařízení na posílení a rozšíření elektrické distribuční sítě do provozu
		Splátka Částka	58061684 EUR

ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Opatření pro monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Sledování a provádění maltského plánu pro oživení a odolnost se provádí v souladu s těmito ujednáními:

Ministerstvo odpovědné za správu finančních prostředků EU je orgánem odpovědným za koordinaci, řízení a kontrolu celkového procesu provádění plánu pro oživení a odolnost. Zajistí dodržování zavedených vnitrostátních pravidel a pravidel EU, přijme opatření k zajištění odpovídající správní kapacity a provede požadované konzultační, komunikační a informační činnosti související s nařízením (EU) 2021/241. V rámci ministerstva odpovědného za správu finančních prostředků EU je útvar pro koordinaci plánování a priorit (PPCD) pověřen účinným prováděním plánu pro oživení a odolnost, zejména funkcí uvedenou v čl. 22 odst. 2 a 3, a přijímá veškerá vhodná opatření k ochraně finančních zájmů Unie a k zajištění toho, aby využívání finančních prostředků v souvislosti s opatřeními uvedenými v maltském plánu pro oživení a odolnost bylo v souladu s platnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy. Odpovídá rovněž za vypracování a podpis prohlášení řídicího subjektu přiloženého k žádostem o platbu. Odpovědné instituce zapojené do provádění každé reformy a investice pravidelně spolupracují s ministerstvem odpovědným za správu finančních prostředků EU. Útvar interního auditu a vyšetřování byl pro účely plánu pro oživení a odolnost určen auditním orgánem jako nezávislý subjekt. Auditní orgán odpovídá za vypracování a podpis souhrnu auditů přiloženého k žádosti o platbu. Strategie auditního orgánu zahrnuje jak audity systémů, které se zaměřují na zavedený systém pro podávání zpráv o milnících a cílech, tak systém pro prevenci a nápravu závažných nesrovnalostí, včetně informačního systému, jakož i testování věcné správnosti na základě odpovídajícího výběru vzorků.

2. Opatření pro zajištění plného přístupu Komise k podkladovým údajům

Kontaktním místem pro Komisi je ministerstvo odpovědné za řízení fondů EU jakožto ústřední koordinační orgán pro provádění maltského plánu pro oživení a odolnost. Působí jako koordinační subjekt pro sledování pokroku při plnění milníků a cílů a pro poskytování všech nezbytných ujednání pro předkládání žádostí o platby. Koordinuje vykazování milníků a cílů, příslušných ukazatelů, ale také kvalitativních finančních informací a dalších údajů, například o konečných příjemcích. Řídicí a informační systém, který spravuje PPCD, se používá ke shromažďování informací nezbytných pro sledování celého životního cyklu reforem a investic, včetně milníků, cílů a informací podporujících sledování jejich finančního provádění.

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 předloží Malta po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 2.1 této přílohy Komisi řádně odůvodněnou žádost o platbu finančního příspěvku. Malta zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.