

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2025
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2025/0147(NLE)

9590/25
ADD 1

ECOFIN 636
UEM 185
FIN 598
ECB
EIB

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης:	Αντιπροσωπίες
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της 17ης Ιουνίου 2022, σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πολωνίας

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το προαναφερόμενο παράρτημα της τροποποιητικής εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Περιγραφή Μεταρρυθμίσεων και Επενδύσεων

A. ΣΤΟΙΧΕΙΟ A: «ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Αυτή η συνιστώσα του πολωνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της πολωνικής οικονομίας. Η πρώτη πρωταρχική πρόκληση συνδέεται με το επενδυτικό κλίμα και το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα οποία παρεμποδίζονται τα τελευταία χρόνια από κανονιστικές ελλείψεις, επαχθείς διοικητικές απαιτήσεις και διαδικασίες και συχνές αλλαγές σε βασικούς νόμους. Δεύτερον, η Πολωνία δεν έχει ακόμη αυξήσει την ικανότητα καινοτομίας της για να αναβαθμίσει το μοντέλο ανάπτυξης της από την ανταγωνιστικότητα κόστους προς τη βιωσιμότητα και τις δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Οι συνολικές δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη παραμένουν χαμηλές, στο 1,4 % του ΑΕΠ έναντι 2,3 % στην ΕΕ το 2020. Μολονότι οι επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη υπερτετραπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία, παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Τρίτον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και άλλες οικονομικές μεταβάσεις απαιτούν προσπάθειες για τη βελτίωση της συνάφειας των δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας και τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τέταρτον, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χαμηλότερα προσόντα συμμετέχουν στην αγορά εργασίας πολύ λιγότερο απ' ό,τι σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό προκύπτει από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων η περιορισμένη πρόσβαση σε παιδική φροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα, καθώς και η χαμηλή νόμιμη και πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης. Επιπλέον, η ευελιξία της αγοράς εργασίας περιορίζεται από τα ειδικά συνταξιοδοτικά καθεστάτα και την έλλειψη ευελιξίας στις ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας. Τέλος, το ποσοστό των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης παραμένει υψηλό, παρόλο που μειώνεται συνεχώς.

Κύριος στόχος της συνιστώσας είναι η τόνωση των επενδύσεων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της πολωνικής οικονομίας. Για τον σκοπό αυτό, η συνιστώσα αποσκοπεί στα εξής: I) ενίσχυση της βιωσιμότητας και της επάρκειας του δημοσιονομικού πλαισίου· II) μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες· III) στήριξη της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης και της ανθεκτικότητας βασικών τομέων της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του αγροδιατροφικού τομέα· IV) βελτίωση του οικοσυστήματος καινοτομίας· V) να ενισχύσουν τη συνάφεια των δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας και να βελτιώσουν τη διά βίου μάθηση· VI) αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης· VII) βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών και viii) αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης.

Η συνιστώσα αφορά τις ακόλουθες ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδόθηκαν για την Πολωνία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2019 και το 2020, και συγκεκριμένα: Ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019 και 4, 2020 σχετικά με τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και του κανονιστικού περιβάλλοντος, ιδίως με την ενίσχυση του ρόλου των δημόσιων διαβουλεύσεων στη νομοθετική διαδικασία. Η συνιστώσα εξετάζει περαιτέρω: Ειδικές ανά χώρα συστάσεις 1, 2019 και 1, 2020 σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών και της

διαδικασίας του προϋπολογισμού, καθώς και τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης μέσω δημόσιων μέτρων· Ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019 σχετικά με την επάρκεια των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών και τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, ιδίως με τη λήψη μέτρων για την αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και για τη λήψη μέτρων για την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα και τη μακροχρόνια φροντίδα, και την άρση των εναπομενόντων εμποδίων σε πιο μόνιμες μορφές απασχόλησης, και τέλος μέσω μέτρων για την αύξηση της συνάφειας των δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της διά βίου μάθησης· Ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019 με την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της οικονομίας, μεταξύ άλλων με τη στήριξη ερευνητικών ιδρυμάτων και τη στενότερη συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο της εν λόγω συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

A.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Επιμέρουςσυνιστώσα A1 — Μείωση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στις επιχειρήσεις

A1.1 Μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου

Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών. Για τον σκοπό αυτό, η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο: I) να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων· II) ενίσχυση της λογοδοσίας κατά τη διαχείριση των δημόσιων πόρων· III) αύξηση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και πρόληψη της μη διατηρήσιμης αύξησης των δαπανών.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην εφαρμογή δύο νομοθετικών μέτρων. Πρώτον, ο νόμος για τα δημόσια οικονομικά θα τροποποιηθεί με την προσθήκη ενός νέου συστήματος ταξινόμησης, ενός νέου μοντέλου δημοσιονομικής διαχείρισης και ενός ανακαθορισμένου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου. Ως αποτέλεσμα της τροποποίησης, θεσπίζεται νέο δημοσιονομικό σύστημα. Δεύτερον, ο νόμος για τα δημόσια οικονομικά θα τροποποιηθεί με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανόνα για τις σταθερές δαπάνες σε περισσότερες μονάδες της γενικής κυβέρνησης, ιδίως σε ταμεία ειδικού σκοπού.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

A1.2 Περαιτέρω μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου

Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μείωση του διοικητικού και κανονιστικού φόρτου που πλήττει τις επιχειρήσεις στην Πολωνία, καθώς και η προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων, ιδίως στις ΜΜΕ. Για τον σκοπό αυτό, η μεταρρύθμιση αποσκοπεί i) στην απλούστευση των διοικητικών και νομικών διαδικασιών, ii) στην ελαχιστοποίηση των νομικών απαιτήσεων για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, iii) στην επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε μία νομοθετική δέσμη. Η «νομική ασπίδα» (*Tarcza prawna*) θεσπίζει τις ακόλουθες νομικές διατάξεις: I) να καταστήσει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες τον κυρίαρχο διάλογο για την αντιμετώπιση τουλάχιστον οκτώ διοικητικών και νομικών διαδικασιών,

συμπεριλαμβανομένων των υποβολών δηλώσεων τουριστικών φορέων και επιχειρηματιών στο Ταμείο Εγγύησης Ασφαλίσεων· II) την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, ιδίως όσον αφορά τα επαγγέλματα του ναυτικού και το εμπόριο και το εμπόριο αλκοολούχων ποτών· III) να μειώσει τη χρήση της διαδικασίας δύο βαθμίδων σε τουλάχιστον δέκα διαδικασίες που σχετίζονται ιδίως με τους γεωλογικούς πόρους· IV) να περιορίσει τον αριθμό των εγγράφων και των διατυπώσεων που απαιτούνται στις διοικητικές διαδικασίες, για παράδειγμα, στον χωροταξικό σχεδιασμό και στις κατασκευαστικές διαδικασίες· και ν) παρατείνει τις προθεσμίες για ορισμένες διοικητικές διαδικασίες, για παράδειγμα, για την ταξινόμηση αυτοκινήτου που αγοράστηκε σε άλλο κράτος μέλος.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

A1.2.1 Επενδύσεις για επιχειρήσεις σε προϊόντα, υπηρεσίες και ικανότητες των εργαζομένων και του προσωπικού που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων

Πρωταρχικός στόχος αυτής της επένδυσης είναι η στήριξη της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία COVID-19 στην Πολωνία, και συγκεκριμένα στους τομείς της HoReCa, του τουρισμού και του πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτό, οι επενδύσεις αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της αναβάθμισης και της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους εν λόγω τομείς.

Η επένδυση συνίσταται στην υλοποίηση των ακόλουθων τριών τύπων δραστηριοτήτων:

- Επενδύσεις στον σχεδιασμό και την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών τους, όπως: I) αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού αναγκαίων για τη διάθεση νέων προϊόντων/υπηρεσιών· II) κατασκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής νέων γραμμών παραγωγής· III) επενδύσεις που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, ιδίως για την ενθάρρυνση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων ήδη από τον σχεδιασμό, την ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων και την εφαρμογή λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των έργων·
- Αναβάθμιση των δεξιοτήτων/επαιδίκευση των εργαζομένων μέσω της παροχής κατάρτισης στον τομέα των νέων λύσεων ΤΠ, των νέων τεχνολογιών, της ανάλυσης των αναγκών των πελατών, της διαχείρισης πληροφοριών/δεδομένων, καθώς και της διαχείρισης κινδύνων.

Το μέτρο διασφαλίζει την ισόρροπη υλοποίηση όλων των τύπων έργων που περιγράφονται, λαμβανομένων υπόψη τόσο των ειδικών αναγκών των δικαιούχων όσο και των στόχων του κανονισμού ΜΑΑ.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

A1.3 Μεταρρύθμιση του χωροταξικού σχεδιασμού

Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία σταθερού και προβλέψιμου επενδυτικού κλίματος για τον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και η καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των κτιρίων σε περιαστικές περιοχές, ιδίως στις μεγαλύτερες πόλεις. Για τον σκοπό αυτό, στόχος της μεταρρύθμισης είναι i) ο εξορθολογισμός της ισχύουσας νομοθεσίας και η βελτίωση του νομικού πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο δήμων· II) να δημιουργήσουν διαφανείς και σαφείς κανόνες για την ανάπτυξη της γης σε επίπεδο δήμων, ιδίως παρέχοντας πρόσβαση σε σαφείς, ψηφιακές και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη της γης στους δήμους· III) ενίσχυση

της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών και των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση των δημοτικών γενικών σχεδίων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση νέου νόμου για τον χωροταξικό σχεδιασμό. Ο νόμος: I) θεσπίζει την υποχρέωση όλων των δήμων να καταρτίζουν και να υιοθετούν γενικά χωροταξικά σχέδια, τα οποία θα μετατραπούν σε τοπική νομοθεσία, η οποία θα καθορίζει τους γενικούς κανόνες για την ανέγερση στην περιοχή του δήμου· II) να θεσπίσει απαίτηση που να υποχρεώνει τους επενδυτές να υλοποιούν πρόσθετα έργα προς όφελος του δήμου κατά την ανέγερση νέων αναπτυξιακών έργων, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη μείωση της ανάπτυξης κατοικιών χωρίς επαρκή παροχή υπηρεσιών· III) καθορίζει τη διαδικασία κατά την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετέχουν στην κατάρτιση στρατηγικών και γενικών σχεδίων στους δήμους.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

A1.3.1 Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού

Η επένδυση στηρίζει την υλοποίηση της νέας μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού που ορίζεται στη μεταρρύθμιση A.1.3 της συνιστώσας A. Η επένδυση παρέχει στήριξη στους δήμους για την κατάρτιση γενικών σχεδίων χωροταξικής ανάπτυξης με στόχο το 80 % των δήμων στην Πολωνία να εγκρίνουν νέα γενικά σχέδια χωροταξικής ανάπτυξης. Η επένδυση συνίσταται σε δύο είδη δράσεων: I) τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση γενικών σχεδίων χωροταξικής ανάπτυξης με τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού στους δήμους (όπως διαδικτυακά σεμινάρια και εγχειρίδια)· II) παροχή στοχευμένης κατάρτισης για χωροταξικούς σχεδιαστές και προσωπικό σε δήμους.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

A1.4 Μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας των παραγωγών/καταναλωτών στον γεωργικό τομέα

Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής, με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων και της ανθεκτικότητας όλων των παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα, ιδίως των ΜΜΕ και των μικρών παραγωγών. Για τον σκοπό αυτό, η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο: I) δημιουργία ενός συνόλου αρχών και ορθών πρακτικών στις κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής· II) βελτίωση του συστήματος εκτέλεσης των συμβάσεων στον αγροδιατροφικό τομέα για την πρόληψη της εκμετάλλευσης των συμβατικών πλεονεκτημάτων· και iii) ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς.

Η μεταρρύθμιση θα συνίσταται σε έναν νέο νόμο για την καταπολέμηση της αθέμιτης χρήσης των συμβατικών πλεονεκτημάτων στον αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος θα υπερβαίνει την οδηγία 2019/633 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα εξής:

- Εκτός από τον κατάλογο των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2019/633, η μεταρρύθμιση εισάγει έναν ανοικτό ορισμό των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Ειδικότερα, οι εν λόγω πρόσθετες εμπορικές πρακτικές χαρακτηρίζονται αθέμιτες από το Γραφείο Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών (UOKiK) εάν i) αντιβαίνουν στις απαιτήσεις της ορθής εμπορικής συμπεριφοράς· II) και στρεβλώνουν ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσουν ουσιωδώς τα συμφέροντα των άλλων συμβαλλομένων μερών.
- Η μεταρρύθμιση προστατεύει όλους τους εμπορικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης την εκπόνηση ενδιάμεσης επανεξέτασης του νέου νόμου, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και προσδιορίζει τρόπους δράσης για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων εφαρμογής.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα

Πρωταρχικός στόχος αυτής της επένδυσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού και αλιευτικού τομέα στην Πολωνία. Για τον σκοπό αυτό, η επένδυση αποσκοπεί i) στη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στον αγροδιατροφικό και αλιευτικό τομέα· ii) να συντομεύσουν και να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ιδίως με τη στήριξη τοπικών ΜΜΕ, μικρών παραγωγών και αλιέων· iii) αποφυγή της σπατάλης τροφίμων και αντιμετώπιση των λευκών κηλίδων και των τεχνικών φραγμών που σχετίζονται με την αναδιανομή τροφίμων.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

Αυτό περιλαμβάνει τα εξής:

1. Τα φορτηγά και άλλα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που αγοράζονται είναι μόνο φορτηγά μηδενικών εκπομπών¹², χαμηλών εκπομπών ή LNG/CNG που κινούνται με βιοαέριο/βιομεθάνιο. Οι φορείς ειδικού σκοπού συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες που ορίζονται ανωτέρω. Για τα οχήματα που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) πληροί τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στα άρθρα 29-31 και τους κανόνες για τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από τρόφιμα και ζωοτροφές που ορίζονται στο άρθρο 26 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (REDII)] και τις σχετικές εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις· και ii) παρέχει διασφάλιση ότι τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που συμμορφώνονται αποκλειστικά με την οδηγία REDII χρησιμοποιούνται από τα οχήματα που αγοράζονται στο πλαίσιο καθεστώτος στήριξης από τον ΜΑΑ· και iii) συμπληρώνεται από «συνοδευτικά μέτρα» που τεκμηριώνουν ότι το μερίδιο βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας του εθνικού μείγματος αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.
2. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ορίζονται στα άρθρα 29-31 και τους κανόνες για τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από τρόφιμα και ζωοτροφές που ορίζονται στο άρθρο 26 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (REDII)), καθώς και τις σχετικές εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

¹ Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 11 του κανονισμού 2019/1242: όχημα χωρίς κινητήρα καύσης ή με κινητήρα καύσης που εκπέμπει λιγότερο από 1 g CO₂/km.

² Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1242: με εκπομπές CO₂ μικρότερες από το ήμισυ των εκπομπών αναφοράς CO₂ όλων των οχημάτων της επιμέρους ομάδας οχημάτων· οι τιμές αναφοράς διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του φορτηγού.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Υποσυνιστώσα Α2 — Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος καινοτομίας: ενίσχυση του συντονισμού, τόνωση της ικανότητας καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών τεχνολογιών

Α2.1 Επιτάχυνση των διαδικασιών ρομποτοποίησης και ψηφιοποίησης και καινοτομίας

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ζήτησης για γνώση και καινοτομία και της αποτελεσματικής ανάπτυξής τους στις επιχειρήσεις, στην ψηφιακή οικονομία.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση προτιμήσεων του φορολογικού συστήματος για τις εταιρείες που διεξάγουν τη διαδικασία ψηφιοποίησης μέσω επενδύσεων στη ρομποτοποίηση και την ψηφιοποίηση. Η φορολογική ελάφρυνση λαμβάνει τη μορφή πρόσθετης έκπτωσης φόρου για τη στήριξη της αγοράς ρομπότ.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Α2.1.1 Επενδύσεις για τη στήριξη της ρομποτοποίησης και της ψηφιοποίησης στις επιχειρήσεις

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη έργων που περιλαμβάνουν την εισαγωγή καινοτόμων λύσεων που αποσκοπούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η επένδυση συνίσταται στην ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, δηλαδή στη στήριξη της μετάβασης προς τη Βιομηχανία 4.0 με ιδιαίτερη έμφαση στη ρομποτοποίηση και τις επιχειρησιακές τεχνολογίες. Η επένδυση στηρίζει τη χρήση τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους και τεχνητής νοημοσύνης στην ενσωμάτωση και τη διαχείριση των παραγωγικών και επιχειρηματικών διαδικασιών· υλοποίηση έξυπνων γραμμών παραγωγής, κατασκευή έξυπνων εργοστασίων· την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών που στηρίζουν τη μετάβαση προς τη μείωση των περιβαλλοντικών εκπομπών (ιδίως των αερίων του θερμοκηπίου) και τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μεταποίησης και των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Α2.2 Δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη δημιουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου για τη λειτουργία του εμπορίου δευτερογενών πρώτων υλών. Η μεταρρύθμιση θεσπίζει κανονισμούς για τον αποχαρακτηρισμό των βασικών βιομηχανικών αποβλήτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ορισμούς του αποχαρακτηρισμού των εν λόγω υλικών και διευκολύνουν την κυκλοφορία και τη χρήση τους ως δευτερογενών πρώτων υλών.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Α2.2.1 Επενδύσεις στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών, μεταξύ άλλων με τη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, υποδομών έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη τεχνολογιών για τη χρήση των αποβλήτων ως δευτερογενών πρώτων υλών, με στόχο τη δημιουργία μιας αποδοτικότερης οικονομίας.

Η επένδυση συνίσταται σε δύο δράσεις. Η πρώτη δράση θα στηρίζει έργα που ανατίθενται σε ΜΜΕ για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών που σχετίζονται με την κυκλική

οικονομία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαχείρισης των υλικών, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη στροφή της φιλοσοφίας των εταιρειών προς μηδενικά απόβλητα.

Η υλοποίηση της δράσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Στο πλαίσιο της δεύτερης δράσης, χρηματοδοτούνται έργα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη τεχνολογιών που συμβάλλουν στη δημιουργία αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών.

Η υλοποίηση της δράσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της διαφάνειας. Τα έργα αφορούν την ανάπτυξη και την υλοποίηση ή την εφαρμογή πράσινων βιομηχανικών λύσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας ή στη μείωση των αποβλήτων από διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας ή στην επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση αποβλήτων ή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιέχονται στους όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης³· II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁴· III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁵ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁶· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

A2.3 Παροχή της θεσμικής και νομικής βάσης για την ανάπτυξη των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η σύσταση οντότητας για τη στήριξη της δοκιμής και της εφαρμογής νέων λύσεων που βασίζονται στην UAVV, ιδίως σε αστικοποιημένες περιοχές.

Η μεταρρύθμιση παρέχει στον Πολωνικό Οργανισμό Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας το δικαίωμα να κατέχει ίδια κεφάλαια σε εμπορικές εταιρείες και εξουσιοδοτεί τον ή τις θυγατρικές του να διεξάγουν πιλοτικά έργα για την υποστήριξη της εφαρμογής επιχειρηματικών μοντέλων και υπηρεσιών που βασίζονται σε UAV. Ο Πολωνικός Οργανισμός Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ενεργεί επίσης ως

³ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁴ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που έχουν καθοριστεί για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

πάροχος εξειδικευμένων υπηρεσιών για UAV εντός του σχεδιαζόμενου δικτύου κέντρων ικανοτήτων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

A2.3.1 Ανάπτυξη και εξοπλισμός κέντρων ικανοτήτων (εξειδικευμένα κέντρα κατάρτισης, κέντρα υποστήριξης της εφαρμογής, παρατηρητήρια) και υποδομών διαχείρισης της βιομηχανίας μη επανδρωμένων οχημάτων, ως οικοσύστημα καινοτομίας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος κέντρων ικανοτήτων και υποδομών για τα μη επανδρωμένα οχήματα.

Η επένδυση συνίσταται στην υλοποίηση τοπικών κέντρων εξοπλισμένων με υποδομές για μη επανδρωμένα οχήματα. Τα τοπικά κέντρα και/ή υποδομές υλοποιούνται σε δέκα τοποθεσίες. Η υπηρεσία που αναπτύσσεται στο πρώτο κέντρο ικανοτήτων (ορόσημο A36G) αποτελεί τη βάση για τα καθήκοντα που εκτελούνται στα υπόλοιπα εννέα κέντρα ικανοτήτων, στο πλαίσιο των οροσήμεων A34G και A35G. Τα βασικά στοιχεία του υποστηριζόμενου έργου είναι οι επίγειες υποδομές, τα τοπικά κέντρα διαχείρισης δεδομένων και κυκλοφορίας, καθώς και οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι παραγωγοί που υλοποιούνται.

Το δεύτερο στοιχείο της επένδυσης συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών για μη επανδρωμένα οχήματα με στόχο να καταστούν δυνατές οι προηγμένες πτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε μαζική κλίμακα, στην περιοχή που έχει οριστεί για κάθε κέντρο ικανοτήτων.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

A2.4 Ενίσχυση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και βιομηχανίας

Η μεταρρύθμιση αποτελείται από δύο δράσεις. Στόχος της πρώτης δράσης είναι να δοθεί η δυνατότητα στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα να γίνουν μέτοχοι εταιρειών. Αυτό έχει ως στόχο να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διεπιστημονική και ευέλικτη μεταφορά τεχνολογίας.

Η πρώτη δράση στο πλαίσιο της παρούσας μεταρρύθμισης συνίσταται στη διεύρυνση των κατηγοριών οντοτήτων με τις οποίες τα πανεπιστήμια θα είναι σε θέση να συστήσουν φορείς ειδικού σκοπού. Πρόκειται για ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών και ινστιτούτα του Ερευνητικού Δικτύου Łukasiewicz. Η μεταρρύθμιση θα επιτρέψει τη δημιουργία φορέων ειδικού σκοπού ειδικά σχεδιασμένων για την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάπτυξης.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής έπρεπε να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Η δεύτερη δράση στο πλαίσιο της παρούσας μεταρρύθμισης θεσπίζει, για τα ερευνητικά ιδρύματα και τις υπαγόμενες μονάδες υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κανόνες για τη χρήση εργαστηρίων, ερευνητικών υποδομών και μεταφοράς γνώσεων στο πλαίσιο της επιστημονικής και επιστημονικής συνεργασίας και της συνεργασίας επιστήμης-επιχειρήσεων. Οι κανόνες για τη χορήγηση ενισχύσεων τηρούν τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της διαφάνειας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής έπρεπε να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

A2.4.1 Επενδύσεις στην ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να εξασφαλιστεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας, καθώς και μεταξύ των επιστημονικών ιδρυμάτων και του επιχειρηματικού

τομέα. Συμβάλλει στην αύξηση των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης υψηλής ποιότητας με υψηλό δυναμικό εμπορίας.

Η επένδυση αυτή θα συνίσταται στη χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο του ερευνητικού δικτύου Łukasiewicz, του πολωνικού χάρτη πορείας για τις ερευνητικές υποδομές και εντός των ιδρυμάτων γεωργικών προϊόντων διατροφής και των υπαγόμενων μονάδων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιέχονται στους όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁷. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁸. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹⁰, και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Υποσυνιστώσα Α3 — Εκπαίδευση για τη σύγχρονη οικονομία

Α3.1 Εργατικό δυναμικό για τη σύγχρονη οικονομία: βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων και προσόντων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας Ο κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι η προετοιμασία του εργατικού δυναμικού για τη σύγχρονη οικονομία και η βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων και προσόντων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία τομεακών κέντρων δεξιοτήτων και στην τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη στήριξη της συνεργασίας των εργοδοτών με παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και στη στήριξη της καινοτομίας στην επαγγελματική κατάρτιση Ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

⁷ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

⁸ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που έχουν καθοριστεί για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁰ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έναρξη ισχύος νομικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του εκπαιδευτικού νόμου και του νόμου για τους εκπαιδευτικούς). Αυτό ακολουθεί διαδικασία επανεξέτασης σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των περιφερειακών αρχών και των τομεακών εκπροσώπων. Οι εν λόγω νομικές πράξεις προβλέπουν σχέδιο ανάπτυξης για το δίκτυο των κέντρων δεξιοτήτων, καθορίζουν τον ρόλο των κέντρων δεξιοτήτων στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθορίζουν τις συνθήκες απασχόλησης του προσωπικού στα κέντρα δεξιοτήτων, θεσπίζουν διατάξεις για την επανεξέταση και προσαρμόζουν ένα υφιστάμενο σύστημα διακυβέρνησης με διατάξεις σχετικά με τη διακυβέρνηση των κέντρων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των ΜΜΕ), των κοινωνικών εταίρων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Περιλαμβάνει επίσης τους όρους κατάρτισης, τις διατάξεις για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τα προγράμματα σπουδών. Οι νομικές πράξεις επιτρέπουν την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτικών από τα κέντρα δεξιοτήτων.

Οι αλλαγές προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες των περιφερειών όσον αφορά τον συντονισμό των πολιτικών για τις δεξιότητες. Οι περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις προσφορές μάθησης που είναι διαθέσιμες στην περιοχή τους. Υποχρεούνται να αναπτύξουν και να επικαιροποιήσουν προγράμματα για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης στρατηγικής δεξιοτήτων 2030 σε περιφερειακό επίπεδο.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση

Η επένδυση, που συνδέεται με τη μεταρρύθμιση A3.1, θα οδηγήσει στη δημιουργία τομεακών κέντρων δεξιοτήτων για τη στήριξη της ανάπτυξης σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία κέντρων δεξιοτήτων και την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων για εκπαιδευόμενους, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK) και άλλους ενήλικες. Η επένδυση δεν περιλαμβάνει την αγορά γης. Κανένα πρόγραμμα σπουδών και μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα.

Για την παροχή προγραμμάτων αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης και κατάρτισης στα κέντρα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 24 000 εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν κατάρτιση σε όλα τα κέντρα. Από αυτούς τους εκπαιδευόμενους, τουλάχιστον το 60 % πρέπει να είναι ενήλικες (τουλάχιστον 25 ετών — μη συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης): τουλάχιστον το 20 % των εκπαιδευόμενων πρέπει να είναι νέοι (μεταξύ 14 και 24 ετών): τουλάχιστον το 10 % των εκπαιδευόμενων είναι σημερινοί εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τέλος, για κάθε κέντρο, τα επιλεγμένα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων περιλαμβάνουν ψηφιακή διάσταση και πράσινη διάσταση. Τουλάχιστον 81 τομεακές οργανώσεις συμμετέχουν στη λειτουργία των κέντρων δεξιοτήτων. Η επένδυση θα δημιουργήσει επίσης τουλάχιστον 14 λειτουργικές περιφερειακές ομάδες συντονισμού, με γενικό στόχο την επίτευξη 16 περιφερειακών ομάδων συντονισμού (μία για κάθε «βοϊβοδάτο»). Οι ομάδες αυτές συντονίζουν την πολιτική στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης. Η επένδυση περιλαμβάνει στήριξη και ανάπτυξη μηχανισμών συντονισμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στήριξη των δραστηριοτήτων των περιφερειακών ομάδων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Επιπλέον, με γενικό στόχο την ανάπτυξη 16 επιχειρησιακών προγραμμάτων υλοποίησης σε περιφερειακό επίπεδο (ένα για κάθε «βοϊβοδάτο»), τουλάχιστον 14 επιχειρησιακά προγράμματα

υλοποίησης σε περιφερειακό επίπεδο αναπτύσσονται από τις συσταθείσες περιφερειακές ομάδες συντονισμού για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση. Πρόκειται για προγράμματα εφαρμογής της εθνικής ολοκληρωμένης στρατηγικής δεξιοτήτων 2030 σε περιφερειακό επίπεδο.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Υποσυνιστώσα A4 — Αύξηση της διαρθρωτικής αντιστοίχισης, της αποδοτικότητας και της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας στις κρίσεις

A4.1 Αποτελεσματικοί θεσμοί για την αγορά εργασίας

Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας με σκοπό να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ανθεκτικότητα στις κρίσεις και στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της πολωνικής οικονομίας. Ένας άλλος στόχος είναι η παροχή νέας ευελιξίας και ασφάλειας στην πολωνική αγορά εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο: I) επανασχεδιασμός του τρόπου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας· II) διευκόλυνση της διαδικασίας πρόσληψης αλλοδαπών εργαζομένων· III) διευκόλυνση των διαδικασιών πρόσληψης με την εφαρμογή νέων διατάξεων για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις· και iv) διερεύνηση τρόπων για την ενίσχυση της χρήσης συλλογικών συμβάσεων και ενιαίας σύμβασης εργασίας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών και για την ηλεκτρονική σύναψη ορισμένων συμβάσεων εργασίας. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση νέων προτύπων και πλαισίου επιδόσεων για τη λειτουργία και τον συντονισμό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Διεξάγεται διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τις δυνατότητες σύναψης συλλογικών συμβάσεων και ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τον δυνητικό ρόλο μιας ενιαίας σύμβασης εργασίας. Οι σχετικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες, όπως προσδιορίζονται στη διαβούλευση και στη μελέτη, εφαρμόζονται μέσω της έναρξης ισχύος τροποποίησης των σχετικών νόμων.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

A4.1.1 Επενδύσεις για τη στήριξη της μεταρρύθμισης των θεσμών της αγοράς εργασίας

Πρωταρχικός στόχος αυτής της επένδυσης είναι η αύξηση της ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης να στηρίζουν τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, η επένδυση αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, στην κατάρτιση του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και στη διεξαγωγή ενημερωτικής εκστρατείας σχετικά με τις νέες υπηρεσίες που προσφέρουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και στους μελλοντικούς χρήστες τους για πρώτη φορά.

Οι επενδύσεις συνίστανται i) στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και ii) σε μαθήματα κατάρτισης για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

A4.2 Μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της κατάστασης των γονέων στην αγορά εργασίας μέσω της αύξησης της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας παιδική φροντίδα για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών

Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών και να εξασφαλιστούν υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης και ποιότητας για τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας. Για τον σκοπό αυτό, στόχος της μεταρρύθμισης είναι i) ο εξορθολογισμός της διαχείρισης των εγχώριων και εξωτερικών κονδυλίων για τη δημιουργία και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας· ii) εφαρμογή μακροπρόθεσμης εγχώριας χρηματοδότησης των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών· καθώς και iii) εφαρμογή ενός συνόλου δεσμευτικών ελάχιστων προτύπων εκπαίδευσης και ποιότητας για τις εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση τροποποίησης του νόμου για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας έως τριών ετών και στη θέσπιση ειδικού πολυετούς προγράμματος για τη δημιουργία και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας. Μεταξύ άλλων, η τροποποίηση συγκεντρώνει τη διαχείριση τριών διακριτών πηγών χρηματοδότησης για τη δημιουργία και τη λειτουργία εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας: εγχώρια χρηματοδότηση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + και μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η μεταρρύθμιση θα εξασφαλίσει επίσης μακροπρόθεσμη εγχώρια χρηματοδότηση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών. Τέλος, η μεταρρύθμιση συνίσταται στη διενέργεια ανεξάρτητης ανάλυσης των υφιστάμενων προτύπων φροντίδας και εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών, στην ανάπτυξη σχετικών προτύπων ποιότητας φροντίδας και εκπαίδευσης για τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας που λαμβάνουν υπόψη την ανάλυση, και στην εφαρμογή σχετικών νομικών αλλαγών ώστε τα ελάχιστα πρότυπα να καταστούν δεσμευτικά για τους παρόχους παιδικής φροντίδας για τη στήριξη της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και φροντίδας από μικρή ηλικία.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

A4.2.1 Στήριξη εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σύλλογοι) στο Maluch +

Πρωταρχικός στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της διαθεσιμότητας εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας έως την ηλικία των τριών ετών με την επιδότηση του κόστους κατασκευής εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας και τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης της χρηματοδότησης των εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών. Για τον σκοπό αυτό, η επένδυση αποσκοπεί i) στην εφαρμογή συστήματος ΤΠ για τη διαχείριση της χρηματοδότησης και της δημιουργίας εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών και ii) στη δημιουργία νέων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς (βρεφονηπιακούς σταθμούς, συλλόγους παιδιών) για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών.

Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη και την ανάπτυξη συστήματος ΤΠ για τη διαχείριση της χρηματοδότησης και της δημιουργίας εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών. Το σύστημα συνδυάζει διάφορες πηγές χρηματοδότησης της παιδικής μέριμνας (ευρωπαϊκά ταμεία, εθνική χρηματοδότηση από τον κεντρικό προϋπολογισμό, χρηματοδότηση από τις τοπικές κυβερνήσεις).

Η επένδυση θα συνίσταται επίσης στη δημιουργία 47500 νέων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και παιδικούς συλλόγους μέσω της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων και της ανακαίνισης (ανακαινίσεων και προσαρμογών) υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Κατ' εξαίρεση, εάν χρειαστεί, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αγορά ακινήτων και υποδομών (αγορά γης ή εγκαταστάσεων).

Τηρείται σαφής οριοθέτηση μεταξύ της χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

A4.3 Εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση του ποσοστού επαγγελματικής δραστηριότητας των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και η στήριξη της αποϊδρυματοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καθοριστεί στη νομοθεσία ένα πλαίσιο για τη λειτουργία των φορέων της κοινωνικής οικονομίας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση νόμου για την κοινωνική οικονομία. Ο νόμος καθορίζει τους βασικούς κανόνες που σχετίζονται με τον εν λόγω τομέα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των αρχών της λειτουργίας και της στήριξης μιας κοινωνικής επιχείρησης, των νέων τρόπων συνεργασίας μεταξύ των φορέων της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την εφαρμογή των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και των αρχών του συντονισμού των πολιτικών στον τομέα της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

A4.3.1 Προγράμματα στήριξης επενδύσεων που καθιστούν δυνατή, ιδίως, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, την αύξηση της συμμετοχής στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας της επανένταξης σε φορείς της κοινωνικής οικονομίας

Πρωταρχικός στόχος αυτής της επένδυσης είναι να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των φορέων της κοινωνικής οικονομίας όσον αφορά την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και να υποστηριχθεί η αποϊδρυματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, η επένδυση έχει ως στόχο να βοηθήσει τις οντότητες να αποκτήσουν καθεστώς κοινωνικής επιχείρησης και να διατηρήσουν θέσεις εργασίας σε φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

Η επένδυση συνίσταται στην προετοιμασία και την υλοποίηση προγραμμάτων που παρέχουν επιχορηγήσεις σε επιλέξιμες οντότητες. Οι στόχοι για τη μέτρηση της επίτευξης της επένδυσης είναι i) η χορήγηση του καθεστώτος κοινωνικής επιχείρησης σε 1400 οντότητες και ii) η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε τουλάχιστον 1000 κοινωνικές οντότητες.

Η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια επιλογής που τηρούν τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

A4.4 Αύξηση της ευελιξίας των μορφών απασχόλησης και καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας

Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διευκολύνει τον συνδυασμό οικογενειακών και επαγγελματικών ευθυνών και να βοηθήσει άτομα από ομάδες με χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην εργασία να βρουν κανονική απασχόληση. Για τον σκοπό αυτό, η εξ αποστάσεως εργασία και οι ευέλικτες μορφές οργάνωσης του χρόνου εργασίας κατοχυρώνονται στον εργατικό κώδικα.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση τροποποίησης του εργατικού κώδικα. Η τροποποίηση επιτρέπει την εξ αποστάσεως εργασία ανά πάσα στιγμή, και όχι μόνο σε έκτακτες περιστάσεις, και εφαρμόζει ευέλικτες μορφές ρυθμίσεων για τον χρόνο εργασίας. Η τροποποίηση καθορίζει επίσης διάφορες επιχειρησιακές ρυθμίσεις για την εξ αποστάσεως και ευέλικτη εργασία, μεταξύ των οποίων: i) τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας εκτός του τόπου απασχόλησης, βάσει ρυθμίσεων μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη, ii) τον καθορισμό κανόνων σχετικά με τα εργαλεία εργασίας που πρέπει να παρέχει ο εργοδότης και iii) τη δημιουργία πλαισίου για τις αρχές υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζονται στην εξ αποστάσεως εργασία.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

A4.5 Επέκταση της σταδιοδρομίας και προώθηση της εργασίας πέραν της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης

Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση της ικανότητας και των κινήτρων των εργαζομένων να παραμείνουν στην αγορά εργασίας πέραν της ηλικίας συνταξιοδότησης. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται φορολογικό κίνητρο για όσους έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης αλλά προτιμούν να μην συνταξιοδοτηθούν και να συνεχίσουν να εργάζονται. Δύο έτη μετά την εφαρμογή του φορολογικού κινήτρου, δημοσιεύεται έκθεση αξιολόγησης της επίδρασής του στην πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση τροποποίησης του νόμου για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και στην αξιολόγηση του μέτρου αυτού. Η τροπολογία θα μειώσει από το 2023 τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για όσους έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης αλλά δεν επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν και να συνεχίσουν να εργάζονται. Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο πρώτο κλιμάκιο φορολογίας εισοδήματος (85 528 PLN το 2021) και δεν αμείβονται περισσότερο από τον μέσο ακαθάριστο μισθό στην εθνική οικονομία στην Πολωνία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μειώνεται για τους λοιπούς εργαζομένους με υψηλότερες αποδοχές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης αλλά δεν συνταξιοδοτούνται και συνεχίζουν να εργάζονται. Χάρη σε αυτό το φορολογικό κίνητρο, οι φορολογούμενοι κερδίζουν πρόσθετα ποσά που αντιστοιχούν στο ποσό του μη καταβληθέντος φόρου εισοδήματος, το οποίο έχει ως στόχο να τους ενθαρρύνει να επεκτείνουν τη σταδιοδρομία τους. Μετά την παρέλευση δύο ετών από τη θέσπιση του ανωτέρω μέτρου, συμπληρώνεται έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων των τροποποιήσεων του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται ο αντίκτυπος στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, στη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, στα δημόσια οικονομικά και στην ισότητα των φύλων.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

A4.6 Αύξηση της συμμετοχής ορισμένων ομάδων στην αγορά εργασίας με την ανάπτυξη της μακροχρόνιας φροντίδας

Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ορισμένων ομάδων, ιδίως των γυναικών, με την ανάπτυξη του συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας στην Πολωνία. Για τον σκοπό αυτό, διενεργείται στρατηγική επανεξέταση του συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας, η οποία ακολουθείται από σχετικές νομοθετικές αλλαγές.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται καταρχάς στη δημοσίευση ανάλυσης του συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας στην Πολωνία. Η ανάλυση αξιολογεί ειδικότερα κατά πόσον είναι εφικτή η ενσωμάτωση της κοινωνικής και υγειονομικής μακροχρόνιας περίθαλψης, η αποϊδρυματοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών, η υπαγωγή τους σε ενιαία αρχή, η μείωση του κατακερματισμού της παροχής φροντίδας, η δημιουργία σταθερού συστήματος επαρκούς χρηματοδότησης των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, ιδίως της φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας και της κατ' οίκον φροντίδας, και η θέσπιση ποιοτικού πλαισίου για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας. Η ανάλυση διερευνά επίσης τρόπους αναθεώρησης των παροχών φροντίδας ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της εργασίας. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων που ασχολούνται με τις διατάξεις περί μακροχρόνιας φροντίδας, και με τις τοπικές αρχές.

Δεύτερον, η μεταρρύθμιση συνίσταται στην τροποποίηση των σχετικών νόμων και στη δημοσίευση της επανεξέτασης των δημόσιων δαπανών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων οικονομικών για τη μακροχρόνια περίθαλψη, καθώς και στην έγκριση εγγράφου που προτείνει εναρμονισμένο ορισμό της ποιότητας της μακροχρόνιας φροντίδας στα κοινωνικά συστήματα και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας, συλλογής δεδομένων και χρήσης για την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στην ανάλυση.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

A4.7 Περιορισμός της κατάτμησης της αγοράς εργασίας

Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι ο περιορισμός του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση του ρόλου της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας όσον αφορά την αποτελεσματική επιβολή των διατάξεων του εργατικού δικαίου.

Προς τούτο, το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η Κρατική Επιθεώρηση Εργασίας μεταβάλλεται σε:

1. να εξουσιοδοτήσει την Κρατική Επιθεώρηση Εργασίας να εκδίδει διοικητικές αποφάσεις για τη μετατροπή καταχρηστικώς συναφθεισών συμβάσεων αστικού δικαίου με συμβάσεις εργασίας,
2. να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ZUS) και της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων (KAS) για σκοπούς κρατικής επιθεώρησης εργασίας,
3. εισαγωγή της δυνατότητας της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας να διενεργεί εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις
4. να θεσπιστεί η υποχρέωση της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας να καταρτίζει ετήσια και μακροπρόθεσμα σχέδια δράσης για στοχευμένες επιθεωρήσεις βάσει ανάλυσης κινδύνου i,
5. να αυξήσει τουλάχιστον το μέγιστο ποσό των προστίμων που μπορεί να επιβάλει η Κρατική Επιθεώρηση Εργασίας στις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων.

Επιπλέον, ο εργατικός κώδικας τροποποιείται ώστε να αναγνωρίζεται η επαγγελματική πείρα που αποκτήθηκε βάσει συμβάσεων αστικού δικαίου για τον χρόνο υπηρεσίας που ρυθμίζεται από τον Εργατικό Κώδικα.

Οι νομοθετικές αλλαγές συνοδεύονται από σειρά δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίες καλύπτουν:

1. την έγκριση πολυετούς στρατηγικής για την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας,
2. αύξηση κατά 10 % του προϋπολογισμού της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας για το 2026 σε σύγκριση με το 2025,
3. σύσταση διοργανικής ειδικής ομάδας αξιολόγησης κινδύνου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Εθνικής Διοίκησης Εσόδων, με στόχο να καταστούν αποτελεσματικότερες οι επιθεωρήσεις εργασίας,
4. δρομολόγηση ηλεκτρονικού διαύλου ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας (PIP), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ZUS) και της Εθνικής Διοίκησης Εσόδων (KAS)·
5. διενέργεια ελέγχου των συστημάτων ασφάλειας ΤΠ στο πλαίσιο της επιθεώρησης,

6. την έκδοση της απόφασης του Προϊσταμένου Επιθεωρητή Εργασίας σχετικά με τις μεθόδους διαχείρισης και τα πρότυπα για τις επιθεωρήσεις εργασίας.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Υποσυνιστώσα A5 — Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα

A5.1 Συνεισφορά στο κράτος μέλος στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε δημόσια επένδυση στη συνιστώσα κράτους μέλους του InvestEU, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολωνικών ΜΜΕ σε χρηματοδότηση. Η συνεισφορά στη συνιστώσα κράτους μέλους InvestEU χρησιμοποιείται για εγγυήσεις. Αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν λειτουργεί με την παροχή εγγυήσεων μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στον ιδιωτικό τομέα.

Τίθεται σε ισχύ συμφωνία εγγύησης μεταξύ της Επιτροπής και του εταίρου υλοποίησης, η οποία επιλέγεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24 Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017.

Η Πολωνία υπογράφει συμφωνία συνεισφοράς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει:

1. Ο προτεινόμενος εταίρος υλοποίησης.
2. Την απαίτηση συμμόρφωσης με την αναθεωρημένη τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης [(2023) 6454 final]. Εάν είναι αναγκαίο, η συμφωνία εγγύησης εξαιρεί από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης¹¹. II) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹². III) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹³ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹⁴

¹¹ Εκτός από α) έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» [(2023) 6454 final] και β) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα

¹² Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων

3. Την περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης που πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα κονδύλια που κινητοποιούνται.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

αποβλήτων σε βιολογικά απόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

A.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

A1 — ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
A1G	A1.1 Μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Εκπόνηση επεξηγηματικού σημειώματος σχετικά με το τυποποιημένο λογιστικό διάγραμμα που ενσωματώνεται στην ταξινόμηση του προϋπολογισμού	Δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών				ΤΡΙΜΗ NO 1	2022	Δημοσίευση του υπομνήματος βασικών εννοιών στον Biuletyn Informacji Publicznej (δημόσιο ενημερωτικό ιστότοπο) του Υπουργείου Οικονομικών. Το έγγραφο βασικών εννοιών παρουσιάζει την περιγραφή και τη διαμόρφωση του νέου συστήματος ταξινόμησης.
A2G	A1.1 Μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος τροποποίησης του νόμου για τα δημόσια οικονομικά που εκπόνησε το Υπουργείο Οικονομικών για την εφαρμογή του νέου δημοσιονομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του νέου συστήματος ταξινόμησης, του νέου μοντέλου δημοσιονομικής διαχείρισης και του επανακαθορισμένου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου	Διάταξη της τροποποίησης του νόμου περί δημοσίων οικονομικών που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗ NO 1	2025	Έναρξη ισχύος τροποποίησης του νόμου για τα δημόσια οικονομικά με σκοπό την εφαρμογή του νέου δημοσιονομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του νέου συστήματος ταξινόμησης, του νέου μοντέλου δημοσιονομικής διαχείρισης και του εκ νέου καθορισμένου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου. Το νέο σύστημα ταξινόμησης ενσωματώνει την υφιστάμενη δημοσιονομική ταξινόμηση και ταξινόμηση επιδόσεων και τη συνδέει με το τυποποιημένο λογιστικό σχέδιο. Οι συναλλαγές καταγράφονται στην ίδια βάση, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων όσον αφορά την παροχή δημοσιονομικών, χρηματοοικονομικών και στατιστικών στοιχείων. Το νέο σύστημα περιλαμβάνει διάφορα χωριστά τμήματα μαζί με δομές κωδικοποίησης δεδομένων σε αυτά τα τμήματα, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης των διαφόρων χρηστών του συστήματος.
A3G	A1.1 Μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος τροποποίησης του νόμου για τα δημόσια	Διάταξη της τροποποίησης του νόμου περί				ΤΡΙΜΗ NO 3	2021	Έναρξη ισχύος τροποποίησης του νόμου για τα δημόσια οικονομικά με σκοπό την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
			οικονομικά με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του κανόνα για τις σταθεροποιητικές δαπάνες (SER) ώστε να συμπεριληφθούν τα κρατικά ταμεία ειδικού σκοπού	δημοσίων οικονομικών που αναφέρει την έναρξη ισχύος του						κανόνα για τις σταθεροποιητικές δαπάνες (SER). Τα υποτιθέμενα αποτελέσματα των αλλαγών περιλαμβάνουν την κάλυψη μεγαλύτερου αριθμού μονάδων της γενικής κυβέρνησης (κρατικά ταμεία ειδικού σκοπού) εντός του πεδίου εφαρμογής του SER, γεγονός που θα επιτρέψει την αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την προετοιμασία της τροποποίησης.
A4G	A1.1 Μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Επανεξέταση της λειτουργίας του σταθεροποιητικού κανόνα για τις δαπάνες κατά τα έτη 2019-2023, με σκοπό: — αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του κανόνα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της ρήτρας εξόδου και της ρήτρας επιστροφής — ανάλυση των επιπτώσεων των αλλαγών στους κανόνες της ΕΕ στον τύπο του κανόνα για τις σταθεροποιητικές δαπάνες	Δημοσίευση στον ιστότοπο Biuletyn Informacji Publicznej του Υπουργείου Οικονομικών				TRIMH NO 1	2025	Δημοσίευση επανεξέτασης της λειτουργίας του σταθεροποιητικού κανόνα για τις δαπάνες (SER), με ειδική αναφορά στο πεδίο εφαρμογής του, μετά από πέντε έτη λειτουργίας του (επανεξέταση 2019-2023). Η επανεξέταση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Η SER θεσπίστηκε το 2013 ως εργαλείο που υποστηρίζει την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Το 2018 πραγματοποιήθηκε επανεξέταση της λειτουργίας του SER για τα πρώτα πέντε έτη. Η επόμενη επανεξέταση καλύπτει τα έτη 2019-2023. Η ανάλυση της λειτουργίας του SER επιτρέπει την εκπόνηση συστάσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και των παραμέτρων του τύπου SER και του πεδίου εφαρμογής του.
A5G	A1.2 Περαιτέρω μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικής δέσμης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για	Διατάξεις της νομοθετικής δέσμης που αναφέρουν την έναρξη ισχύος της				TRIMH NO 2	2022	Έναρξη ισχύος νομοθετικής δέσμης που αποσκοπεί στην εξάλειψη των νομικών φραγμών που επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα, ιδίως με:

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			τις επιχειρήσεις και τους πολίτες							<p>1) απλούστευση των διοικητικών και σιωπηρών διαδικασιών σε τουλάχιστον 12 διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά τα επαγγέλματα των ναυτικών και το εμπόριο και το εμπόριο αλκοολούχων ποτών·</p> <p>2) μείωση της χρήσης της διαδικασίας δύο βαθμίδων σε τουλάχιστον 10 διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά τους γεωλογικούς πόρους·</p> <p>3) ψηφιοποίηση του τρόπου διεκπεραίωσης των αιτήσεων σε τουλάχιστον οκτώ διοικητικές διαδικασίες, που σχετίζονται, για παράδειγμα, με την υποβολή δηλώσεων από τουριστικούς φορείς και επιχειρηματίες στο Ταμείο Εγγύησης Ασφαλίσεων και την υποβολή αιτήσεων για κοινωνικές παροχές από σπουδαστές, καθώς και σχετικά με τη γεωδαιτική διαδικασία·</p> <p>4) εισαγωγή άλλων εξορθολογισμών των διοικητικών διαδικασιών (όπως ο περιορισμός του αριθμού των εγγράφων ή λιγότερων διατυπώσεων που πρέπει να διεκπεραιωθούν) που σχετίζονται ιδίως με την εισαγωγή ορισμένων βελτιώσεων στη διαδικασία χωροταξικού σχεδιασμού, στη διαδικασία κατασκευής και στη διαδικασία αναδασμού·</p> <p>5) παράταση της προθεσμίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρηματιών και των φυσικών προσώπων έναντι της διοίκησης σε ορισμένες περιπτώσεις διοικητικών διαδικασιών, για παράδειγμα παράταση από 30 σε 60 ημέρες της προθεσμίας για την ταξινόμηση αυτοκινήτου που αγοράστηκε σε άλλα κράτη μέλη ή</p>

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
										παράταση της προθεσμίας για τη χρήση του τουριστικού κουπονιού από την 31 Μαρτίου 2022 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
A7G	A1.2.1 Επενδύσεις για επιχειρήσεις σε προϊόντα, υπηρεσίες και ικανότητες των εργαζομένων και του προσωπικού που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων	Στόχος	T1 — Αριθμός ΜΜΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της HoReCa, του πολιτισμού και του τουρισμού που έχουν υπογράψει συμβάσεις για έργα που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων	Αριθμός	0	1214	ΤΡΙΜΗ NO 4	2024	Τουλάχιστον 1214 ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους τομείς της HoReCa, του πολιτισμού και του τουρισμού έχουν υπογράψει συμβάσεις για έργα που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τα ακόλουθα τρία είδη δραστηριοτήτων: 1) επενδύσεις στον σχεδιασμό και την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών τους, όπως: I) αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού αναγκαίων για τη διάθεση νέων προϊόντων/υπηρεσιών· II) κατασκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής νέων γραμμών παραγωγής· III) επενδύσεις που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, ιδίως για την ενθάρρυνση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, της ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων και της εφαρμογής λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 2) συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση έργων· 3) αναβάθμιση των δεξιοτήτων/επαγγελματικής των εργαζομένων μέσω της παροχής κατάρτισης στον τομέα των νέων λύσεων ΤΠ, των νέων τεχνολογιών, της ανάλυσης των αναγκών των πελατών, της διαχείρισης πληροφοριών/δεδομένων, καθώς και της διαχείρισης κινδύνων.	

Αύξων ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>Η επένδυση διασφαλίζει την ισόρροπη υλοποίηση όλων των τύπων έργων που περιγράφονται στον στόχο, λαμβανομένων υπόψη τόσο των ειδικών αναγκών των δικαιούχων όσο και των στόχων του κανονισμού MAA.</p> <p>Οι επενδύσεις στο πλαίσιο αυτού του μέτρου συμμορφώνονται πλήρως με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C 58/01).</p>
A8G	A1.2.1 Επενδύσεις για επιχειρήσεις σε προϊόντα, υπηρεσίες και ικανότητες των εργαζομένων και του προσωπικού που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων	Στόχος	T2 — Αριθμός ΜΜΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της HoReCa, του πολιτισμού και του τουρισμού που έχουν εκσυγχρονίσει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες	Αριθμός	0	2510	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	<p>Τουλάχιστον 2510 ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους τομείς της HoReCa, του πολιτισμού και του τουρισμού έχουν ολοκληρώσει έργα που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τα ακόλουθα τρία είδη δραστηριοτήτων:</p> <p>1) επενδύσεις στον σχεδιασμό και την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών τους, όπως: I) αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού αναγκαίων για τη διάθεση νέων προϊόντων/υπηρεσιών· II) κατασκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής νέων γραμμών παραγωγής· III) επενδύσεις που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, ιδίως για την ενθάρρυνση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, της ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων και της εφαρμογής λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·</p> <p>2) συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση έργων·</p> <p>3) αναβάθμιση των δεξιοτήτων/επαγγελματικής τους</p>	

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
										<p>εργαζομένων μέσω της παροχής κατάρτισης στον τομέα των νέων λύσεων ΤΠ, των νέων τεχνολογιών, της ανάλυσης των αναγκών των πελατών, της διαχείρισης πληροφοριών/δεδομένων, καθώς και της διαχείρισης κινδύνων.</p> <p>Η επένδυση διασφαλίζει την ισόρροπη υλοποίηση όλων των τύπων έργων που περιγράφονται στον στόχο, λαμβανομένων υπόψη τόσο των ειδικών αναγκών των δικαιούχων όσο και των στόχων του κανονισμού MAA.</p> <p>Οι επενδύσεις στο πλαίσιο αυτού του μέτρου συμμορφώνονται πλήρως με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C 58/01).</p>
A12G	A1.3 Μεταρρύθμιση του χωροταξικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νέας πράξης για τον χωροταξικό σχεδιασμό	Διάταξη της πράξης για τον χωροταξικό σχεδιασμό που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗ NO 1	2023	<p>Μετά από δημόσια διαβούλευση, έναρξη ισχύος νέας πράξης για τον χωροταξικό σχεδιασμό, η οποία:</p> <p>1) να επιβάλει σε όλους τους δήμους την υποχρέωση να καταρτίζουν και να εγκρίνουν γενικά χωροταξικά σχέδια, τα οποία θα μετατραπούν σε τοπική νομοθεσία, η οποία θα καθορίζει τους γενικούς κανόνες για την ανέγερση στην περιοχή του δήμου·</p> <p>2) να θεσπίσει απαίτηση που να υποχρεώνει τους επενδυτές να υλοποιούν πρόσθετα έργα προς όφελος του δήμου κατά την ανέγερση νέων αναπτυξιακών έργων, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη μείωση της ανάπτυξης κατοικιών χωρίς επαρκή παροχή υπηρεσιών·</p>

Αύξω v ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
										3) καθορισμός της διαδικασίας κατά την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετέχουν στην κατάρτιση στρατηγικών και γενικών σχεδίων στους δήμους.
A13G	A1.3.1 Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Δημοσίευση εγγράφου που καθορίζει τον μηχανισμό κατανομής και το ενδεικτικό ποσό στήριξης που πρέπει να χορηγηθεί σε κάθε δήμο της Πολωνίας για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού	Δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας				ΤΡΙΜΗ NO 3	2022	Κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, δημοσίευση εγγράφου που καθορίζει τον μηχανισμό κατανομής και το ενδεικτικό ποσό στήριξης που λαμβάνει κάθε δήμος για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού που ορίζεται στο ορόσημο A12G. Ειδικότερα, το έγγραφο αναφέρει το ποσό της στήριξης που πρέπει να παρασχεθεί σε κάθε δήμο και εξηγεί για ποιο είδος δραστηριοτήτων θα χρησιμοποιηθεί η στήριξη. Όλοι οι δήμοι της Πολωνίας λαμβάνουν στήριξη για την εφαρμογή του παρόντος μέτρου. Το ποσό της στήριξης που χορηγείται σε κάθε δήμο λαμβάνει υπόψη τον πληθυσμό και το μέγεθος της έκτασης του δήμου (οι δήμοι με μεγαλύτερο πληθυσμό/εκτεταμένοι δήμοι λαμβάνουν μεγαλύτερη στήριξη).
A14G	A1.3.1 Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού	Στόχος	Προσωπικό τοπικών αρχών και χωροταξικών σχεδιαστών που ολοκλήρωσε μάθημα σχετικά με τον νέο νόμο για τον χωροταξικό σχεδιασμό		Αριθμός	0	850	ΤΡΙΜΗ NO 2	2024	Τουλάχιστον 850 υπάλληλοι από τοπικές αρχές και χωροταξικούς σχεδιαστές έχουν ολοκληρώσει μαθήματα και/ή μεταπτυχιακές σπουδές σχετικά με τον νέο νόμο για τον χωροταξικό σχεδιασμό που ορίζεται στο ορόσημο A12G.
A15G	A1.3.1 Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού	Στόχος	Προσωπικό τοπικών αρχών και χωροταξικών σχεδιαστών που ολοκλήρωσε μάθημα σχετικά με τον νέο νόμο για τον χωροταξικό σχεδιασμό		Αριθμός	850	1 700	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Τουλάχιστον 1 700 υπάλληλοι από τοπικές αρχές και χωροταξικούς σχεδιαστές που έχουν ολοκληρώσει μαθήματα και/ή μεταπτυχιακές σπουδές σχετικά με τον νέο νόμο για τον χωροταξικό σχεδιασμό που ορίζεται στο ορόσημο A12G.

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
A16G	A1.3.1 Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού	Στόχος	Ποσοστό δήμων που έχουν αρχίσει να καταρτίζουν γενικά σχέδια χωροταξικής ανάπτυξης		% (ποσοστό)	0	50	ΤΡΙΜΗ NO 4	2024	Τουλάχιστον το 50 % των δήμων έχουν αρχίσει να καταρτίζουν γενικό σχέδιο χωροταξικής ανάπτυξης, όπως απαιτείται από τον νέο νόμο που ορίζεται στο ορόσημο A12G. Πραγματοποιείται μέσω καταχώρισης στο μητρώο συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων.
A17G	A1.3.1 Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού	Στόχος	Ποσοστό δήμων που ενέκριναν γενικά σχέδια χωροταξικής ανάπτυξης		% (ποσοστό)	0	80	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Το 80 % των δήμων έχουν καταρτίσει και εγκρίνει γενικό σχέδιο χωροταξικής ανάπτυξης, όπως απαιτείται από τον νέο νόμο που ορίζεται στο ορόσημο A12G.
A18G	A1.4 Μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας των παραγωγών/καταναλωτών στον γεωργικό τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νέου νόμου για την καταπολέμηση της αθέμιτης χρήσης συμβατικών πλεονεκτημάτων στον τομέα του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και τροφίμων	Διάταξη του νέου νόμου για την καταπολέμηση της αθέμιτης χρήσης των συμβατικών πλεονεκτημάτων στον τομέα του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, στην οποία αναφέρεται η έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗ NO 1	2022	Μετά από δημόσια διαβούλευση, έναρξη ισχύος νέου νόμου για την καταπολέμηση της αθέμιτης χρήσης των συμβατικών πλεονεκτημάτων στον τομέα του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ο οποίος: 1) να αποτελέσουν τη βάση για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και να εγκρίνουν ένα σύνολο αρχών σχετικά με τις ορθές πρακτικές στις κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και να διασφαλίσουν την ελάχιστη εναρμόνιση των προτύπων, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/633· 2) προστασία όλων των εμπορικών συναλλαγών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· 3) υπερβαίνουν την οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Απριλίου 2019, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ο νόμος αυτός υπερβαίνει την οδηγία για

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
										<p>τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με τους ακόλουθους τρόπους:</p> <p>α) Παρόλο που η οδηγία προβλέπει έναν κλειστό κατάλογο αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, ο νέος νόμος εισάγει, επιπλέον του καταλόγου αυτού, έναν ανοικτό ορισμό των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Ειδικότερα, οι εν λόγω πρόσθετες εμπορικές πρακτικές χαρακτηρίζονται αθέμιτες από το Γραφείο Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών (UOKiK) εάν i) αντιβαίνουν στις απαιτήσεις της ορθής εμπορικής συμπεριφοράς· ii) και στρεβλώνουν ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσουν ουσιωδώς τα συμφέροντα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους·</p> <p>β) Ενώ η οδηγία προστατεύει μόνο τους προμηθευτές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, η νέα νομοθεσία προστατεύει όλους τους εμπορικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.</p> <p>Η μεταρρύθμιση θα επιτρέψει στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών να διερευνά όχι μόνο τις υποθέσεις που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά, αλλά και να διενεργεί τις δικές της έρευνες.</p>
A19G	A1.4 Μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας των παραγωγών/καταναλωτών στον γεωργικό τομέα	Ορόσημο	Έγκριση ενδιάμεσης επανεξέτασης του νέου νόμου για την καταπολέμηση της αθέμιτης χρήσης των συμβατικών πλεονεκτημάτων στον τομέα του εμπορίου	Δημοσίευση στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών				ΤΡΙΜΗ NO 2	2025	Η επανεξέταση περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της μεταρρύθμισης σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον αγροδιατροφικό τομέα και προσδιορίζει τρόπους δράσης για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων εφαρμογής.

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
			γεωργικών προϊόντων και τροφίμων							
A20G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Ορόσημο	Θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή των δικαιούχων για όλα τα έργα στο πλαίσιο της παρούσας επένδυσης	Δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και του Οργανισμού Αναδιάρθρωσης και Εκσυγχρονισμού της Γεωργίας σχετικά με την έγκριση των κριτηρίων για την επιλογή των δικαιούχων				ΤΡΙΜΗ NO 1	2022	Μετά από δημόσια διαβούλευση, έγκριση των κριτηρίων για την επιλογή των δικαιούχων για όλα τα έργα στο πλαίσιο της εν λόγω επένδυσης. Τα κριτήρια επιλογής ακολουθούν τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της διαφάνειας. Τα κριτήρια επιλογής δίνουν προτεραιότητα στους τομείς: I) ψηφιοποίηση· II) δημιουργία θέσεων εργασίας· III) προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμες πρακτικές παραγωγής τροφίμων· IV) την κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων δράσεων που σχετίζονται με την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επαλήθευσης διενεργείται από τον Οργανισμό για την Αναδιάρθρωση και τον Εκσυγχρονισμό της Γεωργίας (ARMA), προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια, η διαφάνεια και η αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης.
A21G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	Κέντρα διανομής και αποθήκευσης που έχουν κατασκευαστεί ή εκσυγχρονιστεί και αγορές χονδρικής που έχουν εκσυγχρονιστεί		Αριθμός	0	166	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Έχουν κατασκευαστεί ή εκσυγχρονιστεί τουλάχιστον 166 κέντρα διανομής και αποθήκευσης και αγορές χονδρικής (συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών). Στόχος είναι η δημιουργία ενός συνόλου ανεξάρτητων κέντρων διανομής και αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και για την ενθάρρυνση πιο βιώσιμων πρακτικών παραγωγής στον αγροδιατροφικό τομέα, ιδίως με την

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
										<p>πρόληψη της σπατάλης τροφίμων. Η επένδυση περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός κτιρίων και σχετικών υποδομών, όπως αποθήκευση, συσκευασία, εγκαταστάσεις φόρτωσης και πώλησης, κοινωνικές υποδομές και εργαστήρια. Επιπλέον, οι επενδύσεις περιλαμβάνουν την αγορά ηλιακών συλλεκτών και την κατασκευή εγκαταστάσεων ανάκτησης θερμότητας, κλιβάνων βιομάζας και ψυκτικών μέσων με μειωμένες ή ουδέτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο εκσυγχρονισμός των κτιρίων περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις για τον θερμοεκσυγχρονισμό των κτιρίων, την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων και την κατασκευή εγκαταστάσεων εξοικονόμησης νερού και ενέργειας. Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού για την αποθήκευση, την πώληση, τη συσκευασία και τη μεταφορά αγροδιατροφικών προϊόντων Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ΤΠ για την υποστήριξη, την αποθήκευση και την εμπορία τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη λογιστική. Αγορά νέων εξειδικευμένων μέσων μεταφοράς για τη διαχείριση αποθηκών (όπως περονοφόρα ανυψωτικά) και για τη μεταφορά γεωργικών προϊόντων διατροφής

Αύξων ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>(όπως δεξαμενές, σιλό, ψυκτικές αποθήκες και ισοθερμίδες). Ο εξοπλισμός μεταφορών αγοράζεται σε πλήρη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01).</p> <ul style="list-style-type: none"> Επενδύσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας Προκαταβολικά τέλη για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειες. <p>Η επένδυση διασφαλίζει την ισόρροπη υλοποίηση όλων των τύπων έργων που περιγράφονται στον στόχο, λαμβανομένων υπόψη τόσο των ειδικών αναγκών των δικαιούχων όσο και των στόχων του κανονισμού ΜΑΑ.</p> <p>Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C 58/01), ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τον εξοπλισμό μεταφορών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διαχείριση αποβλήτων.</p>
A22G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	MME στον αγροδιατροφικό τομέα που ολοκλήρωσαν έργα εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού τους		Αριθμός	0	400	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τουλάχιστον 400 MME στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και της αλιείας ολοκλήρωσαν έργα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού τους. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων: 1) κατασκευή ή εκσυγχρονισμός κτιρίων και σχετικών υποδομών, όπως

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ν ο	Έτος	
										<p>εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης και εργαστήρια. Η στήριξη καλύπτει επίσης πράσινες επενδύσεις, όπως η κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διαχείρισης αποβλήτων, μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και μονάδων βιοαερίου. Επιπλέον, οι επενδύσεις περιλαμβάνουν την αγορά ηλιακών συλλεκτών και την κατασκευή εγκαταστάσεων ανάκτησης θερμότητας, κλιβάνων βιομάζας και ψυκτικών μέσων με μειωμένες ή ουδέτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.</p> <p>2) αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού για την αποθήκευση, τη μεταποίηση και την πώληση αγροδιατροφικών προϊόντων, προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.</p> <p>3) αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ΤΠ για την υποστήριξη των διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης και πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και της λογιστικής.</p> <p>4) αγορά νέων ειδικών μέσων μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών για τη διαχείριση αποθηκών (όπως περονοφόρα ανυψωτικά) και για τη μεταφορά αγροδιατροφικών προϊόντων, προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (όπως δεξαμενές, σιλό, ψυκτικές αποθήκες και ισοθερμίδες).</p> <p>5) επενδύσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας.</p> <p>6) προκαταβολικά τέλη για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειες.</p>

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
										<p>Η επένδυση διασφαλίζει την ισόρροπη υλοποίηση όλων των τύπων έργων που περιγράφονται στον στόχο, λαμβανομένων υπόψη τόσο των ειδικών αναγκών των δικαιούχων όσο και των στόχων του κανονισμού MAA.</p> <p>Η επένδυση πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C 58/01), ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση αποβλήτων και τον εξοπλισμό μεταφορών.</p>
A23G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	MME στον αγροδιατροφικό τομέα που ολοκλήρωσαν έργα εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού τους		Αριθμός	400	830	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	<p>Τουλάχιστον 830 MME στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και της αλιείας ολοκλήρωσαν έργα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού τους.</p> <p>Η επένδυση περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη έργων:</p> <p>1) κατασκευή ή εκσυγχρονισμός κτιρίων και σχετικών υποδομών, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης και εργαστήρια. Η στήριξη καλύπτει επίσης πράσινες επενδύσεις, όπως η κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διαχείρισης αποβλήτων, μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και μονάδων βιοαερίου. Επιπλέον, οι επενδύσεις περιλαμβάνουν την αγορά ηλιακών συλλεκτών και την κατασκευή εγκαταστάσεων ανάκτησης θερμότητας, κλιβάνων βιομάζας και ψυκτικών μέσων με μειωμένες ή ουδέτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.</p> <p>2) αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού για την αποθήκευση, τη</p>

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
										<p>μεταποίηση και την πώληση αγροδιατροφικών προϊόντων, προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.</p> <p>3) αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ΤΠ για την υποστήριξη των διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης και πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και της λογιστικής.</p> <p>4) αγορά νέων ειδικών μέσων μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών για τη διαχείριση αποθηκών (όπως περνοφόρα ανυψωτικά) και για τη μεταφορά αγροδιατροφικών προϊόντων, προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (όπως δεξαμενές, σιλό, ψυκτικές αποθήκες και ισοθερμίδες).</p> <p>5) επενδύσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας.</p> <p>6) προκαταβολικά τέλη για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειες.</p> <p>Η επένδυση διασφαλίζει την ισόρροπη υλοποίηση όλων των τύπων έργων που περιγράφονται στον στόχο, λαμβανομένων υπόψη τόσο των ειδικών αναγκών των δικαιούχων όσο και των στόχων του κανονισμού ΜΑΑ.</p> <p>Η επένδυση πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C 58/01), ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση αποβλήτων και τον εξοπλισμό μεταφορών.</p>
A24G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη	Στόχος	Φιλανθρωπικές οργανώσεις στον τομέα		Αριθμός	0	50	TRIMH NO 4	2025	Τουλάχιστον 50 φιλανθρωπικές οργανώσεις στον τομέα των τροφίμων

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
	συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα		των τροφίμων που ολοκλήρωσαν έργα εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού τους							<p>ολοκλήρωσαν έργα εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού τους, με σκοπό την ενθάρρυνση πιο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης τροφίμων, ιδίως με την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων. Οι επενδύσεις στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό των υποδομών σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων:</p> <p>1) κατασκευή και προσαρμογή υφιστάμενων κτιρίων για την αποθήκευση, προετοιμασία και διανομή τροφίμων.</p> <p>2) αγορά ψυκτικών δεξαμενών, ψυγείων, καταψυκτών και ηλεκτροπαραγωγών.</p> <p>3) αγορά μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού για την επεξεργασία, αποθήκευση, συσκευασία και διανομή τροφίμων και γευμάτων.</p> <p>5) αγορά συσκευών και εφαρμογών ΤΠ για τη διαχείριση διαδικασιών εφοδιαστικής που σχετίζονται με τη διανομή τροφίμων.</p> <p>6) αγορά εξειδικευμένων μεταφορικών μέσων αναγκαίων για τη συλλογή και τη μεταφορά τροφίμων και τη διαχείριση της αποθήκης (όπως φορτηγών τροφίμων, ισοθερμών, περονοφόρων ανελκυστήρων και ανελκυστήρων).</p> <p>Η επένδυση διασφαλίζει την ισόρροπη υλοποίηση όλων των τύπων έργων που περιγράφονται στον στόχο, λαμβανομένων υπόψη τόσο των ειδικών αναγκών των δικαιούχων όσο και των στόχων του κανονισμού MAA.</p> <p>Η επένδυση πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση</p>

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
										σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C 58/01), ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση αποβλήτων και τον εξοπλισμό μεταφορών.
A25G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	Γεωργοί που έχουν λάβει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση έργων αντικατάστασης υλικών επιβλαβών για το περιβάλλον και την υγεία σε κτίρια που χρησιμοποιούνται για γεωργική παραγωγή		Αριθμός	0	22 000	ΤΡΙΜΗ NO 4	2023	Τουλάχιστον 22 000 γεωργοί έλαβαν χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση έργων αντικατάστασης υλικών επιβλαβών για το περιβάλλον και την υγεία σε κτίρια που χρησιμοποιούνται για τη γεωργική παραγωγή.
A25αZ	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	Γεωργοί που έχουν λάβει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση έργων αντικατάστασης υλικών επιβλαβών για το περιβάλλον και την υγεία σε κτίρια που χρησιμοποιούνται για γεωργική παραγωγή		Αριθμός	22 000	42 641	ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	Τουλάχιστον 42 641 γεωργοί έλαβαν χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση έργων αντικατάστασης υλικών επιβλαβών για το περιβάλλον και την υγεία σε κτίρια που χρησιμοποιούνται για τη γεωργική παραγωγή.
A26G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	Γεωργοί και/ή αλιείς που ολοκλήρωσαν έργα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού τους, τη συντόμευση των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων και την εφαρμογή γεωργικών λύσεων 4.0 στις διαδικασίες παραγωγής		Αριθμός	0	20 641	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Τουλάχιστον 20 641 γεωργοί και/ή αλιείς ολοκλήρωσαν έργα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού τους, με σκοπό την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους σε μελλοντικές κρίσεις και την ενίσχυση βιώσιμων προτύπων παραγωγής, τη συντόμευση των αλυσίδων εφοδιασμού και τη στήριξη των τεχνολογιών «Γεωργία 4.0». Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν: 1) κατασκευή, επέκταση, προσαρμογή και εκσυγχρονισμός κτιρίων και υποδομών για τη μεταποίηση και την αποθήκευση

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
										<p>γεωργικών προϊόντων, προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τροφίμων από τους γεωργούς, καθώς και χώρων για την άμεση πώληση τοπικών τροφίμων.</p> <p>2) κατασκευή εγκαταστάσεων ανάκτησης θερμότητας, κλιβάνων βιομάζας και ψυκτικών μέσων με μειωμένες ή ουδέτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η στήριξη περιλαμβάνει επίσης τον θερμικό εκσυγχρονισμό των κτιρίων, την κατασκευή μονάδων αποθήκευσης και διαχείρισης αποβλήτων, μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και μονάδων βιοαερίου, καθώς και την αγορά φωτοβολταϊκών και ηλιακών συλλεκτών.</p> <p>3) αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση γεωργικών προϊόντων, προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τους γεωργούς, καθώς και αγορά σχετικού εξοπλισμού, όπως ψυγεία, καταψύκτες, μηχανήματα και συσκευές επεξεργασίας.</p> <p>4) αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ΤΠ και ψηφιακών λύσεων που σχετίζονται με τη γεωργία 4.0 για τη στήριξη των διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης και πώλησης αγροδιατροφικών προϊόντων. Αυτό περιλαμβάνει την αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού για τους σκοπούς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων, εξοπλισμού ΤΠ και εφαρμογών λογισμικού, προκαταβολικών τελών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειες διαδικτυακά εργαλεία για την πώληση γεωργικών προϊόντων, προϊόντων αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και τροφίμων, καθώς</p>

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμη ο	Έτος	
										και στήριξη για την οργάνωση των παραδόσεων. 5) αγορά ειδικών οχημάτων μεταφορών μηδενικών/χαμηλών εκπομπών, όπως φορτηγά ψυγεία, βυτιοφόρα και ισοθερμικά φορτηγά, για την υποστήριξη της πώλησης από πόρτα σε πόρτα ή της μεταφοράς αγροδιατροφικών προϊόντων.
A26αZ	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	Υλοποιηθέντα έργα εκσυγχρονισμού της βάσης διδασκαλίας και επίδειξης για την εκπαίδευση στη γεωργία 4.0		Αριθμός	0	50	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Τουλάχιστον 50 έργα εκσυγχρονισμού της βάσης διδασκαλίας και επίδειξης για τη γεωργία 4.0 υλοποιούνται από γεωργικές συμβουλευτικές μονάδες και γεωργικές σχολές. Τα έργα περιλαμβάνουν την αγορά, συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού, συστημάτων πληροφοριών και ψηφιακών λύσεων στον τομέα της γεωργίας 4.0.

A2 — ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
A27G	A2.1 Επιτάχυνση των διαδικασιών ρομποτοποίησης και ψηφιοποίησης και καινοτομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νέου νόμου για τη στήριξη της αυτοματοποίησης, της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας των επιχειρήσεων με τη θέσπιση φορολογικής ελάφρυνσης για τη ρομποτοποίηση	Διάταξη του νέου νόμου για τη στήριξη της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας των επιχειρήσεων, στην οποία αναφέρεται η έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Ένας νέος νόμος θεσπίζει φορολογική ελάφρυνση έτσι ώστε ένας επιχειρηματίας να δικαιούται πρόσθετη διαγραφή μέρους του κόστους ρομποτοποίησης από τη φορολογική βάση στο τέλος του φορολογικού έτους. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις είναι διαθέσιμες σε όλους τους επιχειρηματίες, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τόπο εγκατάστασής τους. Επιλέξιμες θεωρούνται οι ακόλουθες δαπάνες: <ul style="list-style-type: none"> • κόστος αγοράς νέων ρομπότ, • μηχανές και περιφερειακές συσκευές για ρομπότ που συνδέονται λειτουργικά με αυτά • μηχανές, συσκευές και άλλα στοιχεία που σχετίζονται λειτουργικά με ρομπότ και χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της εργονομίας και της ασφάλειας στην εργασία • μηχανές, συσκευές ή συστήματα για εξ αποστάσεως διαχείριση, διάγνωση, παρακολούθηση ή συντήρηση ρομπότ • συσκευές αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής για κομπότ ή ρομπότ υψηλής ευαισθησίας • κόστος άυλων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν πάγια στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται ανωτέρω • κόστος υπηρεσιών κατάρτισης σχετικά με ρομπότ • τα τέλη που αναφέρονται στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης σχετικά με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που απαριθμούνται ανωτέρω, εάν μετά τη

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>λήξη της βασικής περιόδου της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης η κυριότητα των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μεταβιβάζεται στον φορολογούμενο.</p> <p>Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01). Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση στηρίζει επενδύσεις χαμηλού αντικτύπου που είναι τεχνολογικά ουδέτερες στο επίπεδο της εφαρμογής τους.</p>
A28G	A2.1.1 Επενδύσεις για τη στήριξη της ρομποτοποίησης και της ψηφιοποίησης στις επιχειρήσεις	Στόχος	T1 — Υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τη ρομποτοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη ή την ψηφιοποίηση διαδικασιών, τεχνολογιών, προϊόντων ή υπηρεσιών		Αριθμός	0	6	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	<p>Αριθμός έργων που υλοποιήθηκαν πλήρως και σχετίζονται με τη ρομποτοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη ή την ψηφιοποίηση διαδικασιών, τεχνολογιών, προϊόντων ή υπηρεσιών. Ειδικότερα, τα έργα καλύπτουν τουλάχιστον ένα από τα απαριθμούμενα θέματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • την πλήρη εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών, • στήριξη του μετασχηματισμού προς τη Βιομηχανία 4.0 με ιδιαίτερη έμφαση στη ρομποτοποίηση και τις λειτουργικές τεχνολογίες, • τη χρήση τεχνολογιών υπολογιστικού

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>νέφους και τεχνητής νοημοσύνης στην ενοποίηση και τη διαχείριση των παραγωγικών και επιχειρηματικών διαδικασιών,</p> <ul style="list-style-type: none"> • την ενσωμάτωση συγκεκριμένων στοιχείων των επιχειρηματικών διαδικασιών, • την πλήρη εφαρμογή των τεχνολογιών επικοινωνίας μηχανής προς μηχανή (M2M), τη χρήση του βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) με την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας πληροφοριών, • την πλήρη εφαρμογή ευφύων γραμμών παραγωγής, την κατασκευή ευφύων εργοστασίων (έξυπνο εργοστάσιο), • τη δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών τομέα και την ενσωμάτωση υφιστάμενων τομεακών συστημάτων, • την πλήρη εφαρμογή ειδικών συστημάτων που αυτοματοποιούν τις διαδικασίες στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας με τη χρήση τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους και τεχνητής νοημοσύνης, • την πλήρη εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών χώρων εργασίας. <p>Στόχος των έργων είναι να απευθύνονται κυρίως σε μεγάλες εταιρείες και τους εργαζομένους τους.</p>
A29G	A2.1.1 Επενδύσεις για τη στήριξη της ρομποτοποίησης και της ψηφιοποίησης στις επιχειρήσεις	Στόχος	T2 — Υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τη ρομποτοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη ή την ψηφιοποίηση διαδικασιών, τεχνολογιών, προϊόντων ή υπηρεσιών		Αριθμός	6	40	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Επιπλέον, τουλάχιστον 34 πλήρως υλοποιηθέντα έργα που σχετίζονται με τη ρομποτοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη ή την ψηφιοποίηση διαδικασιών, τεχνολογιών, προϊόντων ή υπηρεσιών που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται για το μέτρο A28G.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
A30G	A2.2 Δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας που εισάγει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να καταστεί δυνατή η εμπορία δευτερογενών πρώτων υλών	Διάταξη της νέας νομοθεσίας που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Η νέα νομοθεσία θα επιτρέψει το εμπόριο επιλεγμένων δευτερογενών πρώτων υλών. Η νομοθεσία θα καταστήσει δυνατή τη διευκόλυνση της διαχείρισης αυτών των υλικών, με στόχο τη μείωση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων φυσικών πόρων, την αντικατάσταση φυσικών υλικών και προϊόντων και τη μείωση της αποθήκευσης αποβλήτων σε σωρούς αποβλήτων.
A31G	A2.2.1 Επενδύσεις στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία	Στόχος	Υπογεγραμμένες συμφωνίες επιχορήγησης για έργα που ανατίθενται σε ΜΜΕ με λύσεις για την ανάπτυξη και την τόνωση ή την εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών (που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία)		Αριθμός	0	100	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών επιχορήγησης. Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει καθορισμένων κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της διαφάνειας. Η χρηματοδότηση χρηματοδοτεί έργα ΜΜΕ σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη και την υλοποίηση ή την εφαρμογή λύσεων πράσινης βιομηχανίας, τα οποία επιλέγονται με βάση την υψηλότερη συμβολή στην επίτευξη των στόχων (με μετρήσιμους και αξιόπιστους δείκτες) σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: <ul style="list-style-type: none"> — βελτίωση της διαχείρισης υλικών — αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας — μείωση των αποβλήτων από διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας — επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση αποβλήτων — μείωση των εκπομπών αερίων του

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										θερμοκηπίου από παραγωγικές και επιχειρησιακές διεργασίες.
A32G	A2.2.1 Επενδύσεις στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία	Στόχος	Υπογεγραμμένες συμφωνίες επιχορήγησης για έργα στήριξης της ανάπτυξης τεχνολογιών που συμβάλλουν στη δημιουργία αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών		Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών επιχορήγησης. Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει καθορισμένων κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της διαφάνειας. Η χρηματοδότηση χρηματοδοτεί έργα σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και σχετίζονται με τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών, τα οποία επιλέγονται με βάση την υψηλότερη συμβολή στην επίτευξη των στόχων (με μετρήσιμους και αξιόπιστους δείκτες): α) ανάπτυξη τεχνολογιών μετατροπής αποβλήτων, β) ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της χρήσης των αποβλήτων ως δευτερογενών πρώτων υλών, γ) αύξηση της ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών και μείωση της ποσότητας πρωτογενών υλικών που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες παραγωγής, δ) στήριξη βασικών διαδικασιών σχεδιασμού για ανακύκλωση, ε) παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, στ) μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
A33G	A2.3 Παροχή θεσμικής και νομικής βάσης για την ανάπτυξη των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πράξης για την τροποποίηση του νόμου για τον πολωνικό οργανισμό υπηρεσιών αεροναυτιλίας	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου για τον πολωνικό οργανισμό υπηρεσιών αεροναυτιλίας που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Ο τροποποιητικός νόμος παρέχει στον Πολωνικό Οργανισμό Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (PANSА) το δικαίωμα να κατέχει ίδια κεφάλαια σε εμπορικές εταιρείες και εξουσιοδοτεί την PANSА ή τις θυγατρικές της να διεξάγουν πιλοτικά έργα που υποστηρίζουν την εφαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων και υπηρεσιών με βάση την UAV.
A34G	A2.3.1 Ανάπτυξη και εξοπλισμός κέντρων ικανοτήτων (εξειδικευμένα κέντρα κατάρτισης, κέντρα υποστήριξης της εφαρμογής, παρατηρητήρια) και υποδομών διαχείρισης της βιομηχανίας μη επανδρωμένων οχημάτων, ως οικοσύστημα καινοτομίας	Στόχος	T2 — Τοπικά κέντρα και υποδομές για μη επανδρωμένα οχήματα που ολοκληρώνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση ή την ορισθείσα οντότητα για την τοπική λειτουργία		Αριθμός	1	3	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Τα τοπικά κέντρα και/ή υποδομές υλοποιούνται σε δύο επιπλέον τοποθεσίες (ανάπτυξη). Η υλοποίηση των ψηφιακών υποδομών για μη επανδρωμένα οχήματα σε ολόκληρη τη χώρα θα καταστήσει δυνατή τη σταθερή, βιώσιμη και ασφαλή ανάπτυξη εφαρμογών μη επανδρωμένων οχημάτων σε διάφορα μέρη της χώρας, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της εδαφικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. Τα βασικά στοιχεία της υποδομής είναι οι επίγειες υποδομές, τα τοπικά κέντρα διαχείρισης δεδομένων και κυκλοφορίας, καθώς και οι ψηφιακές υπηρεσίες και διαδικασίες που εφαρμόζονται.
A35G	A2.3.1 Ανάπτυξη και εξοπλισμός κέντρων ικανοτήτων (εξειδικευμένα κέντρα κατάρτισης, κέντρα υποστήριξης της εφαρμογής, παρατηρητήρια) και υποδομών διαχείρισης της βιομηχανίας μη	Στόχος	T3 — Τοπικά κέντρα και υποδομές για μη επανδρωμένα οχήματα που ολοκληρώνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση ή την ορισθείσα οντότητα για την τοπική λειτουργία		Αριθμός	3	10	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τα τοπικά κέντρα και/ή υποδομές υλοποιούνται σε επτά επιπλέον τοποθεσίες (ανάπτυξη). Η υλοποίηση των ψηφιακών υποδομών για μη επανδρωμένα οχήματα σε ολόκληρη τη χώρα θα καταστήσει δυνατή τη σταθερή, βιώσιμη και ασφαλή ανάπτυξη εφαρμογών μη επανδρωμένων οχημάτων σε διάφορα μέρη της χώρας, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	επاندρωμένων οχημάτων, ως οικοσύστημα καινοτομίας									εδαφικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. Τα βασικά στοιχεία της υποδομής είναι οι επείγουσες υποδομές, τα τοπικά κέντρα διαχείρισης δεδομένων και κυκλοφορίας, καθώς και οι ψηφιακές υπηρεσίες και διαδικασίες που εφαρμόζονται.
A36G	A2.3.1 Ανάπτυξη και εξοπλισμός κέντρων ικανοτήτων (εξειδικευμένα κέντρα κατάρτισης, κέντρα υποστήριξης της εφαρμογής, παρατηρητήρια) και υποδομών διαχείρισης της βιομηχανίας μη επανδρωμένων οχημάτων, ως οικοσύστημα καινοτομίας	Στόχος	T1 — Τοπικά κέντρα και υποδομές για μη επανδρωμένα οχήματα που ολοκληρώνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση ή την ορισθείσα οντότητα για την τοπική λειτουργία		Αριθμός	0	1	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	<p>Τα τοπικά κέντρα και/ή υποδομές υλοποιούνται στην πρώτη τοποθεσία (ανάπτυξη).</p> <p>Η υλοποίηση των ψηφιακών υποδομών για μη επανδρωμένα οχήματα σε ολόκληρη τη χώρα θα καταστήσει δυνατή τη σταθερή, βιώσιμη και ασφαλή ανάπτυξη εφαρμογών μη επανδρωμένων οχημάτων σε διάφορα μέρη της χώρας, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της εδαφικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. Τα βασικά στοιχεία της υποδομής είναι οι επείγουσες υποδομές, τα τοπικά κέντρα διαχείρισης δεδομένων και κυκλοφορίας, καθώς και οι ψηφιακές υπηρεσίες και διαδικασίες που εφαρμόζονται.</p> <p>Η υπηρεσία παρέχει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • αυτόνομος συντονισμός της κυκλοφορίας (με ιδιαίτερη έμφαση στους λιμένες και τις ενεργειακές υποδομές) • υπηρεσίες δημόσιας τάξης (ασφάλεια και πολιτική προστασία) <p>Η επιλογή των τομέων στους οποίους ανατίθεται η παροχή της υπηρεσίας σε όλα τα κέντρα ικανοτήτων εξαρτάται από την τοποθεσία και τις ιδιαιτερότητες του οικείου κέντρου ικανοτήτων.</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Η παρεχόμενη υπηρεσία επιτρέπει την τυποποίηση της τεχνολογίας, επιτυγχάνοντας κοινωνική αποδοχή για τη χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων. Ως υπηρεσίες μη επανδρωμένων οχημάτων που υποβάλλονται σε δοκιμή και εφαρμόζονται νοούνται πλήρως λειτουργικές υπηρεσίες που βασίζονται σε υλισμικό και λογισμικό και πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες του αποδέκτη (χρήστη).
A38G	A2.4 Ενίσχυση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και βιομηχανίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πράξης για την τροποποίηση του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιστήμη όσον αφορά τον κατάλογο των οντοτήτων που μπορούν να δημιουργήσουν φορείς ειδικού σκοπού από κοινού με τα πανεπιστήμια	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιστήμη που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Η τροποποιητική πράξη επιτρέπει τη δημιουργία οχημάτων ειδικού σκοπού που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό αναμένεται να επιτρέψει μεγαλύτερη διεπιστημονική και ευέλικτη μεταφορά τεχνολογίας.
A39G	A2.4 Ενίσχυση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και βιομηχανίας	Ορόσημο	Θέσπιση κανόνων για τη χρήση εργαστηρίων και τη μεταφορά γνώσεων των ιδρυμάτων που εποπτεύονται από τον υπουργό Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης	Έγγραφο που περιέχει τους καθιερωμένους κανόνες				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Οι κανόνες για τη χρήση εργαστηρίων και τη μεταφορά γνώσεων καθορίζουν τις διαδικασίες σχετικά με τη χρήση της ερευνητικής υποδομής στο πλαίσιο της επιστημονικής και επιστημονικής συνεργασίας και της συνεργασίας επιστήμης-επιχειρήσεων. Οι διατάξεις τηρούν τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της διαφάνειας.
A40G	A2.4.1 Επενδύσεις στην ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων	Στόχος	Εργαστήρια με σύγχρονες υποδομές έρευνας και ανάλυσης σε ιδρύματα που εποπτεύονται και/ή υπάγονται στο Υπουργείο Επιστημών και		Αριθμός	0	48	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Κατασκευή και εκσυγχρονισμός εργαστηρίων και αγορά κινητών εργαστηρίων από ιδρύματα που εποπτεύονται και/ή υπάγονται στο Υπουργείο Επιστημών και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Υπουργείο Γεωργίας

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης							και Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Κεντρική Επιθεώρηση Ποιότητας Γεωργίας και Τροφίμων, σε σχέση με τους στόχους.

A3 — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αύξω ν API Θ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
A41G	A3.1 Εργατικό δυναμικό για τη σύγχρονη οικονομία: βελτίωση της αντιστοιχίας δεξιοτήτων και προσόντων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένης της πράξης για την τροποποίηση του νόμου για την εκπαίδευση), με την οποία θεσπίζεται το νομικό πλαίσιο για το δίκτυο των τομεακών κέντρων δεξιοτήτων	Διατάξεις της (των) νομικής (-ών) πράξης (-ων) που αναφέρουν την έναρξη ισχύος τους				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2023	<p>Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένης της πράξης για την τροποποίηση του νόμου για την εκπαίδευση), οι οποίες θεσπίζουν το νομικό πλαίσιο για το δίκτυο τομεακών κέντρων δεξιοτήτων, παρέχοντας στοχευμένη αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανεπίδραση σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η τροποποίηση του νόμου για την εκπαίδευση πραγματοποιείται σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του τομέα, των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειακών αρχών.</p> <p>Οι νομικές πράξεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να προβλέψει σχέδιο ανάπτυξης για το δίκτυο των κέντρων δεξιοτήτων • Να καθορίσουν τον ρόλο των κέντρων δεξιοτήτων στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης • Καθορίζει τις συνθήκες απασχόλησης του προσωπικού στα Κέντρα Δεξιοτήτων • Να θεσπίσει διατάξεις για τακτικές επανεξετάσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η εποπτεία των τομεακών κέντρων δεξιοτήτων • Να προσαρμόσει ένα υφιστάμενο σύστημα διακυβέρνησης με προσαρμοσμένες διατάξεις σχετικά με τη διακυβέρνηση των κέντρων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των ΜΜΕ), των κοινωνικών εταίρων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών αρχών

Αύξω ν API Θ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<ul style="list-style-type: none"> • Θέσπιση χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, όρων κατάρτισης, διατάξεων επαγγελματικού προσανατολισμού και προγραμμάτων σπουδών και • Προσδιορίζουν τα είδη της παρεχόμενης κατάρτισης, τις ομάδες-στόχους, τα είδη των προσόντων και των προτύπων, τους μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας και επαλήθευσης, • προβλέπουν ότι οι τομείς συνδέονται με τα κέντρα δεξιοτήτων.
A42G	A3.1 Εργατικό δυναμικό για τη σύγχρονη οικονομία: βελτίωση της αντιστοιχίας δεξιοτήτων και προσόντων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την τροποποίηση του νόμου για τους εκπαιδευτικούς) που επιτρέπουν την εφαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στα τομεακά κέντρα δεξιοτήτων	Διατάξεις που επιτρέπουν την εφαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στα τομεακά κέντρα δεξιοτήτων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2023	<p>Η έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένης της πράξης για την τροποποίηση του νόμου για τους εκπαιδευτικούς) θα επιτρέψει στα τομεακά κέντρα δεξιοτήτων να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών για τη χρήση νέων τεχνολογιών.</p> <p>Οι νομικές πράξεις καθορίζουν το πλαίσιο για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στα κέντρα δεξιοτήτων.</p>
A43G	A3.1 Εργατικό δυναμικό για τη σύγχρονη οικονομία: βελτίωση της αντιστοιχίας δεξιοτήτων και προσόντων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των πράξεων για την τροποποίηση του νόμου για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και άλλων νομοθετικών πράξεων για τον συντονισμό του τομέα της διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και	Διατάξεις των πράξεων που τροποποιούν τον νόμο για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και άλλες νομοθετικές πράξεις, στις οποίες αναφέρεται η αντιστοιχία έναρξη ισχύος τους				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2025	<p>Οι τροποποιημένες νομοθετικές πράξεις (συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση), μετά από διαδικασία επανεξέτασης και σε συνεργασία με τις κομητειακές αρχές και τις περιφερειακές αρχές, προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες των περιφερειών όσον αφορά τον συντονισμό των δεξιοτήτων και τους παρέχουν τα εργαλεία για να επηρεάσουν την προσφορά εκπαίδευσης που διατίθεται στην επικράτεια τους.</p>

Αύξων API Θ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			κατάρτισης στις περιφέρειες							<p>Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν:</p> <p>α) τη νομική εντολή και τα καθήκοντα των περιφερειακών ομάδων συντονισμού για την πολιτική δεξιοτήτων στον τομέα της διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να διασφαλίζεται η επιρροή των περιφερειακών ομάδων συντονισμού στην προσαρμογή των προσφορών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες σε δεξιότητες.</p> <p>β) τις αρμοδιότητες των περιφερειών όσον αφορά τις πολιτικές για τις δεξιότητες·</p> <p>γ) υποχρέωση των περιφερειακών ομάδων συντονισμού να εγκρίνουν και να δημοσιεύουν έγγραφα του προγράμματος που συνεχίζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα υλοποίησης για την εθνική ολοκληρωμένη στρατηγική δεξιοτήτων 2030 σε περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης επικαιροποίησης του προγράμματος τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία με τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·</p> <p>δ) Διατάξεις για τη λειτουργία του γραφείου συντονισμού (παροχή υπηρεσιών για τις περιφερειακές ομάδες συντονισμού)· διατάξεις που θεσπίζουν υποχρεώσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής για τις δεξιότητες.</p>
A44G	A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την	Στόχος	T1 — Δημιουργία δικτύου τομεακών κέντρων δεξιοτήτων για την αναβάθμιση των		Αριθμός	0	10	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2024	Δημιουργία 10 τομεακών κέντρων δεξιοτήτων για την παροχή τομεακής κατάρτισης ΕΕΚ, μεταξύ άλλων για εκπαιδευόμενους, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς επαγγελματικής

Αύξων API Θ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση		δεξιοτήτων και την επανεπιδίκευση							<p>εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK) και άλλους ενήλικες. Αυτό περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση ή ανακαίνιση κέντρων δεξιοτήτων • αγορά εξοπλισμού • θεσμική σύσταση των κέντρων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής κλαδικών οργανώσεων • πρόσληψη προσωπικού • ένα σύνολο προγραμμάτων σπουδών που θα παραδίδονται στο κέντρο, με επιλεγμένα μαθήματα που θα περιλαμβάνουν πράσινες και ψηφιακές διαστάσεις για κάθε κέντρο. <p>Η κατασκευή νέων κτιρίων συμμορφώνεται με το πρότυπο για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, όπως ορίζεται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.</p> <p>Οι μελέτες σκοπιμότητας θα πρέπει να διενεργούνται πριν από την ολοκλήρωση της επένδυσης.</p>
A45G	A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση	Στόχος	T2 — Δημιουργία δικτύου τομεακών κέντρων δεξιοτήτων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεπιδίκευση		Αριθμός	10	120	ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2025	<p>Δημιουργία 120 τομεακών κέντρων δεξιοτήτων για την παροχή τομεακής κατάρτισης EEK, μεταξύ άλλων για εκπαιδευόμενους, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK) και άλλους ενήλικες. Αυτό περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση ή ανακαίνιση κέντρων δεξιοτήτων • αγορά εξοπλισμού • θεσμική σύσταση 120 κέντρων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 81 τομεακών οργανώσεων • πρόσληψη προσωπικού • ένα σύνολο προγραμμάτων σπουδών που θα παραδίδονται στο κέντρο, με επιλεγμένα

Αύξω ν ΑΡΙ Θ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>μαθήματα που θα περιλαμβάνουν πράσινες και ψηφιακές διαστάσεις για κάθε κέντρο.</p> <p>Η κατασκευή νέων κτιρίων συμμορφώνεται με το πρότυπο για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, όπως ορίζεται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οι μελέτες σκοπιμότητας θα πρέπει να διενεργούνται πριν από την ολοκλήρωση της επένδυσης.</p>
A46G	A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση	Στόχος	T1 — Παροχή μαθημάτων σε εκπαιδευόμενους στα τομεακά κέντρα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων		Αριθμός	0	2 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2024	2 000 άτομα θα έχουν λάβει κατάρτιση στα τομεακά κέντρα δεξιοτήτων. Καθένας από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευόμενους πρέπει να έχει λάβει επιβεβαίωση των επιτευχθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
A47G	A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση	Στόχος	T2 — Παροχή μαθημάτων σε εκπαιδευόμενους στα τομεακά κέντρα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων		Αριθμός	2 000	16 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	16 000 άτομα θα έχουν λάβει κατάρτιση στα τομεακά κέντρα δεξιοτήτων. Καθένας από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευόμενους πρέπει να έχει λάβει επιβεβαίωση των επιτευχθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
A48G	A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση	Στόχος	T3 — Παροχή μαθημάτων σε εκπαιδευόμενους στα τομεακά κέντρα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων		Αριθμός	16 000	24 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	24 000 άτομα θα έχουν λάβει κατάρτιση στα τομεακά κέντρα δεξιοτήτων. Καθένας από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευόμενους πρέπει να έχει λάβει επιβεβαίωση των επιτευχθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Αύξω ν API Θ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
A49G	A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση	Στόχος	Σύσταση λειτουργικών περιφερειακών ομάδων συντονισμού για τον συντονισμό της πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης		Αριθμός	0	14	ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2022	Συγκροτούνται τουλάχιστον 14 περιφερειακές ομάδες συντονισμού, με γενικό στόχο 16 περιφερειακές ομάδες συντονισμού (μία για κάθε «βοϊβοδάτο»). Οι περιφερειακές ομάδες συντονισμού, οι οποίες αποτελούνται από βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συντονίζουν τις πολιτικές στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης και συνεργάζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά περίπτωση και εφόσον συμφωνηθεί με τα οικεία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
A50G	A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση	Στόχος	Ανάπτυξη προγραμμάτων επιχειρησιακής εφαρμογής για την ολοκληρωμένη στρατηγική δεξιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο από τις συσταθείσες περιφερειακές ομάδες συντονισμού για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση		Αριθμός	0	14	ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2023	Θα αναπτυχθούν τουλάχιστον 14 επιχειρησιακά περιφερειακά προγράμματα υλοποίησης, με γενικό στόχο 16 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα υλοποίησης (ένα για κάθε «βοϊβοδάτο»). Τα επιχειρησιακά προγράμματα εφαρμογής της εθνικής ολοκληρωμένης στρατηγικής δεξιοτήτων 2030 καλύπτουν διάφορες μορφές μάθησης, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK) και της διά βίου μάθησης. Περιλαμβάνουν σχέδια για την ανάπτυξη της EEK στις περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση και προωθώντας την καινοτομία. Περιλαμβάνουν μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης.

A4 — ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
A51G	A4.1 Αποτελεσματικοί θεσμοί για την αγορά εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νέων νόμων για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών και για την ηλεκτρονική σύναψη ορισμένων συμβάσεων εργασίας: εισαγωγή αλλαγών στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού — μείωση των διοικητικών εμποδίων στην απασχόληση αλλοδαπών — απλούστευση της διαδικασίας σύναψης ορισμένων συμβάσεων	Διάταξη της νομοθεσίας για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών και την ηλεκτρονική σύναψη ορισμένων συμβάσεων εργασίας που αναφέρουν την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗ NO 2	2024	<p>Έναρξη ισχύος τριών νέων νόμων, οι οποίοι εισάγουν νέες διατάξεις:</p> <p>1. Σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και τις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, για την αύξηση της συμμετοχής στην απασχόληση με τους εξής τρόπους: I) επέκταση της ομάδας των πελατών των γραφείων εύρεσης εργασίας ώστε να συμπεριληφθούν τα πρόσωπα που δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα· II) εντοπισμός και προσέγγιση οικονομικά μη ενεργών ατόμων, iii) θέσπιση υποχρέωσης για τους εργοδότες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (για επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους, όπως η συμμετοχή σε διαγωνισμούς) να υποβάλλουν προσφορές εργασίας στην κεντρική βάση δεδομένων προσφορών εργασίας· IV) αύξηση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για τα άτομα που αναζητούν εργασία μέσω της χρηματοδότησης από το Ταμείο Εργασίας τόσο των δαπανών κατάρτισης όσο και της πιστοποίησης της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων· V) εισαγωγή μιας νέας μορφής στήριξης (κουπόνι για τη συνεχή εκπαίδευση) τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους ανέργους.</p> <p>2. Μείωση των διοικητικών εμποδίων και εξορθολογισμός των διαδικασιών όσον αφορά την απασχόληση αλλοδαπών: I) οι δημόσιες</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>υπηρεσίες απασχόλησης έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν εξειδικευμένες υπηρεσίες εντός των ΔΥΑ (όχι χωριστό γραφείο) για την υποστήριξη των αλλοδαπών στην αγορά εργασίας, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους ανέργους· Π) ο ρόλος των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης θα αυξηθεί στη διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας για αλλοδαπούς, γεγονός που θα την καταστήσει αποτελεσματικότερη· ΠΙ) τίθενται σε ισχύ διατάξεις που θεσπίζουν πλαίσιο για την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την απόκτηση άδειας εργασίας για αλλοδαπούς· ΙV) τίθεται σε ισχύ το πλαίσιο ένταξης και οι διατάξεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών ελέγχου για την παρακολούθηση της νομιμότητας της απασχόλησης.</p> <p>3. Σχετικά με την ηλεκτρονική σύναψη ορισμένων συμβάσεων, προκειμένου να απλουστευθεί η διαδικασία πρόσληψης. Οι νομικές ρυθμίσεις εισάγουν τη δυνατότητα σύναψης και διακανονισμού ορισμένων συμβάσεων εργασίας με ηλεκτρονικό τρόπο, ενσωματωμένων στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τα φορολογικά συστήματα. Αυτό διευκολύνει τη διαδικασία σύναψης σχέσης εργασίας. Ο νόμος μπορεί να προβλέπει εύλογη μεταβατική περίοδο για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη του συστήματος ΓΠ.</p>
A52G	A4.1 Αποτελεσματικοί	Ορόσημο	Νέα πρότυπα και πλαίσιο επιδόσεων για τη λειτουργία και	Έγκριση από το Υπουργείο Οικογένειας,				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Νέα πρότυπα επιδόσεων και πλαίσιο επιδόσεων διαχείρισης, μεταξύ των οποίων: — Προσαρμογές στους νέους νόμους για τις

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	θεσμοί για την αγορά εργασίας		τον συντονισμό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης	Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής (MRiPS)						δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών και για την ηλεκτρονική σύναψη ορισμένων συμβάσεων εργασίας, <ul style="list-style-type: none"> — Δημιουργία συστήματος διαχείρισης των επιδόσεων των αποκεντρωμένων φορέων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, — Ανάπτυξη νέων μεθόδων εργασίας και προτύπων για τη λειτουργία και τον συντονισμό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με βάση τους νέους κανονισμούς που εγκρίθηκαν (προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία και να βελτιστοποιηθούν η ανάπτυξη νέων προτύπων εξυπηρέτησης πελατών πραγματοποιείται με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ +).
A53G	A4.1 Αποτελεσματικοί θεσμοί για την αγορά εργασίας	Ορόσημο	Διεξαγωγή διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τις δυνατότητες σύναψης συλλογικών συμβάσεων και διεξαγωγή ολοκληρωμένης μελέτης σχετικά με τον δυνητικό ρόλο μιας ενιαίας σύμβασης εργασίας για την επίτευξη νέας ευελιξίας και ασφάλειας στην πολωνική αγορά εργασίας	Δημοσίευση από το Υπουργείο Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής (MRiPS) έκθεσης σχετικά με τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Στόχος της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους είναι να χαρτογραφηθεί ο ρόλος και οι δυνατότητες των συλλογικών συμβάσεων στην πολωνική αγορά εργασίας για την παροχή νέων δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις νέες και ταχέως μεταβαλλόμενες πραγματικότητες. Θα διεξαχθεί μελέτη για να διερευνηθούν οι δυνατότητες για μια πιθανή ενιαία σύμβαση εργασίας, να παρασχεθεί αναλυτική και νομική βάση και να χρησιμοποιηθεί συγκριτική ανάλυση. Μπορεί να αναπτυχθεί με την υποστήριξη διεθνών οργανισμών και/ή με ειδική τεχνική βοήθεια.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
A54G	A4.1 Αποτελεσματικοί θεσμοί για την αγορά εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος τροποποίησης των σχετικών νόμων για την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων, όπως προσδιορίστηκαν στη διαβούλευση για τις συλλογικές συμβάσεις και στη μελέτη για τη σύναψη ενιαίας σύμβασης εργασίας στην Πολωνία	Διάταξη στην τροποποίηση των σχετικών νόμων που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 3	2024	Έναρξη ισχύος τροποποίησης των σχετικών νόμων για την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων, όπως προσδιορίζονται στη μελέτη σχετικά με τον δυνητικό ρόλο της ενιαίας σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με τη διαβούλευση για τις συλλογικές συμβάσεις.
A55G	A4.1.1 Επενδύσεις για τη στήριξη της μεταρρύθμισης των θεσμών της αγοράς εργασίας	Στόχος	Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) όπου εφαρμόζονται εκσυγχρονισμένα συστήματα ΤΠ		% (ποσοστό)	0	100	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Ποσοστό δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (γραφείων) όπου εγκαθίστανται τα συστήματα ΤΠ. Η εφαρμογή συνίσταται στα εξής: — Εκσυγχρονισμός του συστήματος ΤΠ (Εφαρμογή νέων λειτουργικών δυνατοτήτων του τρέχοντος συστήματος ΤΠ, προσαρμογή του στα νέα καθήκοντα σύμφωνα με τον νέο νόμο, όπως νέα καθήκοντα υπηρεσιών για τους αλλοδαπούς) για την αποτελεσματική διαχείριση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ) και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) και ψηφιακών εργαλείων για τις ΕΠΑΕ στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, και ενσωμάτωση σε σχετικούς τομείς με δεδομένα από άλλα συμπληρωματικά συστήματα ΤΠ (συμπεριλαμβανομένων των μητρώων κοινωνικής ασφάλισης και των φορολογικών μητρώων) — Ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>ΔΥΑ·</p> <ul style="list-style-type: none"> — Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων ή εφαρμογή νέων λύσεων ΤΠ που χρησιμοποιούνται από τις ΔΥΑ και υποστήριξη των πελατών των ΔΥΑ· — Επέκταση της υποδομής ΤΠΕ των ΔΥΑ· — Εφαρμογή νέων εργαλείων επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της ΤΠ) με τους πελάτες.
A56G	A4.1.1 Επενδύσεις για τη στήριξη της μεταρρύθμισης των θεσμών της αγοράς εργασίας	Στόχος	Προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) εκπαιδευμένο στην εφαρμογή νέων διαδικασιών και στη χρήση εργαλείων ΤΠ, τα οποία εφαρμόζονται ως αποτέλεσμα των νέων νόμων για τις ΔΥΑ, για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών και για την ηλεκτρονική σύναψη ορισμένων συμβάσεων εργασίας		% (ποσοστό)	0	50	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) ολοκληρώνουν κατάρτιση σχετικά με τις νέες διαδικασίες και πρότυπα, που ορίζονται στους νέους νόμους για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, και σχετικά με την ηλεκτρονική σύναψη ορισμένων συμβάσεων εργασίας, καθώς και σχετικά με τα εργαλεία ΤΠ και τα συστήματα ΤΠ που χρησιμοποιούν αυτά τα νέα εργαλεία και διαδικασίες. Ο στόχος αναφέρεται σε ποσοστό του συνολικού προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης που έχει εκπαιδευτεί.
A57G	A4.2 Μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της κατάστασης των γονέων στην αγορά εργασίας μέσω της αύξησης της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας παιδική φροντίδα για παιδιά	Ορόσημο	Θέσπιση προτύπων ποιότητας για τη φροντίδα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων εκπαίδευσης και φροντίδας των υπηρεσιών για παιδιά	Διάταξη των σχετικών νόμων που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2024	Ανεξάρτητη ανάλυση των υφιστάμενων προτύπων φροντίδας και εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών και πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτά συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Η ανάλυση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 22 Μαΐου 2019 σχετικά με συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας (2019/C 189/02)

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ηλικίας έως τριών ετών		ηλικίας έως τριών ετών							<p>και θα παρουσιαστεί σε έκθεση που θα δημοσιευθεί από το Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής.</p> <p>Ο κανονισμός σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας για τη φροντίδα των παιδιών, ο οποίος περιλαμβάνει πρότυπα εκπαίδευσης και φροντίδας των υπηρεσιών για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών, αποτελεί αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης και συμφωνείται από το Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ο νόμος μπορεί να προβλέπει εύλογη μεταβατική περίοδο για την αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων που θεσπίζονται από τις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας.</p> <p>Η έναρξη ισχύος τροποποίησης του νόμου της 4 Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη φροντίδα παιδιών ηλικίας έως τριών ετών καθιστά τα ελάχιστα πρότυπα δεσμευτικά για τους παρόχους παιδικής φροντίδας. Ο νόμος προβλέπει τη βάση για τη στήριξη των δήμων από το Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής για τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου.</p>
A58G	A4.2 Μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της κατάστασης των γονέων στην αγορά εργασίας μέσω της αύξησης της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας παιδική φροντίδα για παιδιά	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την τροποποίηση του νόμου σχετικά με τη φροντίδα παιδιών ηλικίας έως τριών ετών με τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης εγγύτητας	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου της 4 Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη φροντίδα παιδιών ηλικίας έως τριών ετών που αναφέρει				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Έναρξη ισχύος νόμου για την τροποποίηση του νόμου της 4 Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη φροντίδα παιδιών ηλικίας έως τριών ετών, ο οποίος εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους για τη λειτουργία των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ηλικίας έως τριών ετών		χρηματοδότησης των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών	την έναρξη ισχύος του						
A59G	A4.2 Μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της κατάστασης των γονέων στην αγορά εργασίας μέσω της αύξησης της πρόσβασης σε παιδική φροντίδα για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την τροποποίηση του νόμου σχετικά με τη φροντίδα παιδιών ηλικίας έως τριών ετών με στόχο την αλλαγή της οργάνωσης του συστήματος χρηματοδότησης της φροντίδας παιδιών ηλικίας έως τριών ετών με σκοπό την εφαρμογή ενός ενιαίου συνεκτικού συστήματος διαχείρισης της χρηματοδότησης για τη δημιουργία και τη λειτουργία των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου της 4 Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη φροντίδα παιδιών ηλικίας έως τριών ετών, η οποία αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Η έναρξη ισχύος νόμου για την τροποποίηση του νόμου της 4 Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη φροντίδα των παιδιών έως τρία έτη εξορθολογίζει τη διαχείριση της χρηματοδότησης της δημιουργίας και λειτουργίας των κέντρων παιδικής μέριμνας με τους εξής τρόπους: — εφαρμογή ενός ενιαίου συνεκτικού συστήματος διαχείρισης της χρηματοδότησης για τη δημιουργία και τη λειτουργία των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών — η διαχείριση των πόρων που προέρχονται από διάφορες πηγές χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Maluch +.
A60G	A4.2.1 Στήριξη εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί	Ορόσημο	Δημιουργία συστήματος ΤΠ για τη διαχείριση της χρηματοδότησης και της δημιουργίας εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας	Πλήρως λειτουργικό σύστημα ΤΠ				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Δημιουργία και εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος ΤΠ (ή επέκταση ενός από τα υφιστάμενα συστήματα), το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη στήριξη έργων από τους τελικούς αποδέκτες της χρηματοδοτικής στήριξης, δηλαδή οντότητες που δημιουργούν και διαχειρίζονται ιδρύματα παιδικής

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	σύλλογοι) στο Maluch +		για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών, το οποίο θα συνδυάζει διάφορες πηγές χρηματοδότησης της παιδικής φροντίδας							φροντίδας, σε κάθε στάδιο της υλοποίησής τους. Το σύστημα χρησιμοποιείται επίσης από τα ιδρύματα που εποπτεύουν και εφαρμόζουν τη μεταρρύθμιση.
A61G	A4.2.1 Στήριξη εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σύλλογοι) στο Maluch +	Στόχος	Δημιουργία νέων θέσεων σε δομές παιδικής φροντίδας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σύλλογοι) για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών		Αριθμός	0	47 500	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Η δημιουργία και η ανάπτυξη υποδομών στον τομέα της παιδικής μέριμνας ηλικίας έως τριών ετών συνίστανται σε: — κατασκευή ή ανακαίνιση βρεφονηπιακών σταθμών και παιδικών συλλόγων (σύμφωνα με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού) — αγορά ακινήτων και υποδομών (αγορά γης ή εγκαταστάσεων). Ο στόχος ισχύει για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τις παιδικές λέσχες. Ο στόχος ισχύει για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, καθώς και για ανακαινίσεις και προσαρμογές υφιστάμενων εγκαταστάσεων, για συνολικά τουλάχιστον 47 500 νέες θέσεις παιδικής φροντίδας.
A62G	A4.3 Εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πράξης για την κοινωνική οικονομία	Διάταξη της πράξης για την κοινωνική οικονομία που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2022	Έναρξη ισχύος πράξης για την κοινωνική οικονομία, η οποία θα ρυθμίζει τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τον εν λόγω τομέα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως: τον ορισμό της κοινωνικής επιχείρησης, τις αρχές της λειτουργίας και της στήριξης μιας επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας, τα νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και τις αρχές του συντονισμού των πολιτικών στον τομέα της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας.
A63G	A4.3.1 Προγράμματα στήριξης επενδύσεων	Στόχος	Αριθμός οντοτήτων που απέκτησαν		Αριθμός	0	1 400	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2025	Χορήγηση καθεστώτος κοινωνικής επιχείρησης σε 1 400 φορείς.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	που καθιστούν δυνατή, ιδίως, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, την αύξηση της συμμετοχής στην υλοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας της ένταξης στους φορείς της κοινωνικής οικονομίας		καθεστώς κοινωνικής επιχείρησης							
A64G	A4.3.1 Προγράμματα στήριξης επενδύσεων που καθιστούν δυνατή, ιδίως, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, την αύξηση της συμμετοχής στην υλοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας της ένταξης στους φορείς της κοινωνικής οικονομίας	Στόχος	Αριθμός φορέων της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων, που καλύπτονται από χρηματοδοτική στήριξη		Αριθμός	0	1 000	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2025	Παροχή επιχορηγήσεων σε τουλάχιστον 1 000 φορείς της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες οδηγούν στη διατήρηση θέσεων εργασίας, στην αύξηση του χρηματοοικονομικού κύκλου εργασιών ή στην εισαγωγή της μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας (επέκταση της κλίμακας, μορφή της δραστηριότητας ή αλλαγή της βιομηχανίας). Η απασχόληση σε φορείς που λαμβάνουν επιχορηγήσεις διατηρείται για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία της επιχορήγησης. Η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται βάσει καθορισμένων κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της διαφάνειας.
A65G	A4.4 Αύξηση της ευελιξίας των μορφών απασχόλησης και καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της πράξης για την τροποποίηση του Εργατικού Κώδικα με την εισαγωγή του	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του Εργατικού Κώδικα				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 3	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση του Εργατικού Κώδικα, ο οποίος θα συμβάλει στον καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικών και ιδιωτικών ευθυνών, στην αντιμετώπιση της κρίσης και στην παροχή στήριξης σε

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			μόνιμου θεσμού της εξ αποστάσεως εργασίας στις διατάξεις του Εργατικού Κώδικα και ευέλικτων μορφών ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας	που αναφέρει την έναρξη ισχύος του						οικονομικά μη ενεργά άτομα με χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα για την εξεύρεση μόνιμης απασχόλησης. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα εξής: — εισαγωγή της δυνατότητας εξ αποστάσεως εργασίας (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) εκτός του χώρου εργασίας βάσει συμφωνιών μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη που συνάπτονται κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της απασχόλησης· — θέσπιση κανόνων για την εξ αποστάσεως εργασία σε συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων· — συμπεριλαμβανομένων ειδικών περιπτώσεων στις οποίες θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εργασία κατόπιν αιτήματος του εργοδότη (όπως κατά τη διάρκεια έκτακτων περιστάσεων)· — θέσπιση υποχρέωσης του εργοδότη να παρέχει τα υλικά και τα εργαλεία που απαιτούνται για την εξ αποστάσεως εργασία και/ή τη χρήση του ιδιωτικού εξοπλισμού των εργαζομένων· — εφαρμογή ευέλικτων μορφών ρυθμίσεων για τον χρόνο εργασίας.
A67G	A4.5 Επέκταση της σταδιοδρομίας και προώθηση της εργασίας πέραν της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση του νόμου για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων με τον οποίο εφαρμόζεται από το 2023 μείωση του φόρου εισοδήματος φυσικών	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποίος θα εφαρμόσει τις ακόλουθες αλλαγές: η μείωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων αφορά αποκλειστικά τους φορολογούμενους που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και δεν αποφασίζουν να συνταξιοδοτηθούν αλλά να συνεχίσουν να εργάζονται. Οι εν λόγω εργαζόμενοι

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			προσώπων για όσους έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης αλλά συνεχίζουν να εργάζονται							απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος έως ένα ορισμένο όριο εισοδήματος (όχι περισσότερο από το πρώτο κλιμάκιο φόρου εισοδήματος, 85 528 PLN το 2021 και έως τον μέσο ακαθάριστο μισθό στην εθνική οικονομία στην Πολωνία). Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των υπεράνω του πρώτου κλιμακίου μειώνεται. Χάρη σε αυτό το φορολογικό κίνητρο, οι φορολογούμενοι κερδίζουν πρόσθετα ποσά που αντιστοιχούν στο ποσό του μη καταβληθέντος φόρου εισοδήματος, το οποίο έχει ως στόχο να τους ενθαρρύνει να επεκτείνουν τις σταδιοδρομίες τους.
A68G	A4.5 Επέκταση της σταδιοδρομίας και προώθηση της εργασίας πέραν της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης	Ορόσημο	Έκθεση για την αξιολόγηση του αντικτύπου των μέτρων που λαμβάνονται για την αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης	Δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης από το Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των τροποποιήσεων του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης μετά την παρέλευση δύο ετών από τη θέσπισή τους. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται ο αντίκτυπος στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, στη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, στα δημόσια οικονομικά και στην ισότητα των φύλων.
A69G	A4.6 Αύξηση της συμμετοχής ορισμένων ομάδων στην αγορά εργασίας με την ανάπτυξη της μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Στρατηγική επανεξέταση της μακροχρόνιας φροντίδας στην Πολωνία με σκοπό τον προσδιορισμό μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων	Δημοσίευση της έκθεσης στρατηγικής ανάλυσης από το Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής (MRiPS) και από το Υπουργείο Υγείας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Ολοκλήρωση ανάλυσης του συστήματος μακροχρόνιας περίθαλψης στην Πολωνία με σκοπό τη μελλοντική μεταρρύθμισή του και δημοσίευση σχετικής έκθεσης στον δικτυακό τόπο Biuletyn Informacji Publicznej του Υπουργείου Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής και στον δικτυακό τόπο Biuletyn Informacji Publicznej του Υπουργείου Υγείας. Η ανάλυση αξιολογεί ιδίως κατά πόσον είναι δυνατόν: — να ενσωματώσουν την κοινωνική και υγειονομική μακροχρόνια περίθαλψη,

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<ul style="list-style-type: none"> — επιτάχυνση της αποϊδρυματοποίησης των υπηρεσιών αυτών, — να τις θέσει υπό ενιαία αρχή, — μείωση του κατακερματισμού της παροχής φροντίδας, — αναθεώρηση των παροχών φροντίδας ώστε να καταστεί δυνατή η απασχόληση στην επιχείρηση, — να δημιουργήσει ένα σταθερό σύστημα επαρκούς χρηματοδότησης των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, ιδίως της φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας και κατ' οίκον, — θέσπιση ποιοτικού πλαισίου για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας (απαιτήσεις για το προσωπικό, τον εξοπλισμό, την εισαγωγή παρόχων μακροχρόνιας φροντίδας στην αγορά). <p>Η ανάλυση πραγματοποιείται σε διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων που ασχολούνται με την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας, των άτυπων φροντιστών, των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα, εκείνων που δεν λαμβάνουν φροντίδα αλλά θα πρέπει να τη λαμβάνουν, και των τοπικών αρχών.</p>
A70G	A4.6 Αύξηση της συμμετοχής ορισμένων ομάδων στην αγορά εργασίας με την ανάπτυξη της μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων, όπως προσδιορίζονται στη στρατηγική επανεξέταση της μακροχρόνιας φροντίδας στην Πολωνία (με βάση τα συμπεράσματα της	Διάταξη των νόμων που τροποποιούν τους σχετικούς νόμους σχετικά με την έναρξη ισχύος της και τη δημοσίευση εγγράφων που σχετίζονται με την επανεξέταση των				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Έναρξη ισχύος νόμων (νομοθετικών και νομικών πράξεων) για την τροποποίηση των σχετικών νόμων με τους οποίους θα εφαρμοστούν οι μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες που προσδιορίζονται στη στρατηγική επανεξέταση της μακροχρόνιας φροντίδας στην Πολωνία. Ειδικότερα: <ul style="list-style-type: none"> • ορισμός της «μακροχρόνιας φροντίδας» κατά τρόπο συνεπή σε ολόκληρο το σύστημα περίθαλψης της

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			υλοποίησης του ορόσημου A69G)	δημόσιων δαπανών και το πλαίσιο ποιότητας της μακροχρόνιας περίθαλψης						<p>χώρας (δηλαδή τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας):</p> <ul style="list-style-type: none"> • ορισμός των εννοιών «άτυποι φροντιστές» και «άτυπη φροντίδα» • να αυξήσει τη χρηματοδότηση του συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας με την εισαγωγή του «κουπονιού υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας» • να τροποποιεί τις νομικές διατάξεις ή να θεσπίζει νέες διατάξεις σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας για τη μακροχρόνια περίθαλψη στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας ανάλυσης • καθορισμός των φορέων που είναι αρμόδιοι για τον συντονισμό του συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας, τη συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων ποιότητας και πληροφόρησης. <p>Εκτός από τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, η Πολωνία λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • να εγκρίνει την επανεξέταση των δημόσιων δαπανών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων οικονομικών για τη μακροχρόνια φροντίδα και να προτείνει δημοσιονομικές λύσεις για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του συστήματος

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<ul style="list-style-type: none"> έγκριση εγγράφου που προτείνει εναρμονισμένο ορισμό της ποιότητας της μακροχρόνιας περιθαλψης στα κοινωνικά συστήματα και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας, συλλογής και χρήσης δεδομένων.
A71G	A4.7 Περιορισμός της κατάτμησης της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος μεταρρύθμισης της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας και Μεταρρύθμισης του Εργατικού Κώδικα	Διάταξη των νομοθετικών πράξεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	<p>Έναρξη ισχύος δέσμης νόμων ή τροποποιήσεων υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων που προβλέπουν τα ακόλουθα:</p> <ol style="list-style-type: none"> εξουσιοδότηση της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας να εκδίδει διοικητικές αποφάσεις για τη μετατροπή καταχρηστικώς συναφθεισών συμβάσεων αστικού δικαίου με συμβάσεις εργασίας διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΖΥΣ) και της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων (ΚΑΣ) για σκοπούς επιθεώρησης εισαγωγή της δυνατότητας διενέργειας εξ αποστάσεως επιθεωρήσεων από την Κρατική Επιθεώρηση Εργασίας θέσπιση υποχρέωσης για την Κρατική Επιθεώρηση Εργασίας να καταρτίζει ετήσια και μακροπρόθεσμα σχέδια δράσης για τις στοχευμένες επιθεωρήσεις βάσει ανάλυσης κινδύνου. αύξηση τουλάχιστον διπλάσιου του ανώτατου ποσού του προστίμου που μπορεί να επιβάλει η Κρατική

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Επιθεώρηση Εργασίας στις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων. 6) αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας που αποκτήθηκε βάσει συμβάσεων αστικού δικαίου ως προϋπηρεσίας που ρυθμίζεται από τον Εργατικό Κώδικα.
A72G	A4.7 Περιορισμός της κατάρτισης της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κρατική Επιθεώρηση Εργασίας	Έγκριση της δέσμης δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Θεσπίζεται δέσμη δράσεων για την αύξηση της ικανότητας της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία περιλαμβάνει: 1) την έγκριση της πολυετούς στρατηγικής για την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η οποία προβλέπει: <ul style="list-style-type: none"> • αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας· • ανάπτυξη εργαλείων ΤΠ για αποτελεσματικές επιθεωρήσεις· • σχέδιο κατάρτισης του προσωπικού σχετικά με την εφαρμογή των νέων νόμων, των προτύπων λειτουργίας και των εργαλείων ΤΠ· • ανάπτυξη των μεθόδων διαχείρισης και των εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου ώστε οι επιθεωρήσεις να είναι στοχευμένες και αποτελεσματικές. 2) έγκριση του προϋπολογισμού της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας για το 2026 με συνολική αύξηση τουλάχιστον 10 % σε σύγκριση με το 2025· 3) σύσταση διοργανικής ειδικής ομάδας αξιολόγησης κινδύνου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κρατικής Επιθεώρησης

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>Εργασίας, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Εθνικής Διοίκησης Εσόδων, με στόχο να καταστούν αποτελεσματικότερες οι επιθεωρήσεις εργασίας·</p> <p>4) δρομολόγηση ηλεκτρονικού διαύλου ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας (PIP), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ZUS) και της Εθνικής Διοίκησης Εσόδων (KAS)·</p> <p>5) διενέργεια ελέγχου των συστημάτων ασφάλειας ΤΠ στην Κρατική Επιθεώρηση Εργασίας</p> <p>6) την έκδοση της απόφασης του Προϊσταμένου Επιθεωρητή Εργασίας σχετικά με τις μεθόδους διαχείρισης και τα πρότυπα για τις επιθεωρήσεις εργασίας.</p>
A73G	A5.1 Συνεισφορά στο κράτος μέλος στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU	Ορόσημο	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της κυβέρνησης της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της κυβέρνησης της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ποσό ύψους 160 051 400 EUR.
A74G	A5.1 Συνεισφορά στο κράτος μέλος στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις εγκεκριμένες από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU		Ποσοστο%	0	100 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Οι χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.

A.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

A2.5 Ενίσχυση του δυναμικού του πολιτιστικού τομέα και των πολιτιστικών βιομηχανιών για την οικονομική ανάπτυξη

Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός πλαισίου για τη στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και των τομέων (ΤΠΔ) στον απόηχο της πανδημίας COVID-19. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση εγγράφου πολιτικής για την αντιμετώπιση των ακόλουθων ζητημάτων: I) προσδιορίζει τις βασικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις στην CSS· II) διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις οριζόντιες αρχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων· III) να προσδιορίσει τις δυνατότητες για πράσινα και ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων· IV) ανάπτυξη εννοιών για τη συνεργασία και τη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ των ΤΠΔ και με τους τομείς της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων, με έμφαση στις γενικές αρχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, v) προσδιορισμός προτιμώμενων επιλογών για την παροχή δημόσιας στήριξης σε δράσεις στους ΤΠΔ.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

A2.5.1 Πρόγραμμα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων φορέων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με σκοπό την τόνωση της ανάπτυξής τους

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η πρόληψη των μακροπρόθεσμων αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και η ενθάρρυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ). Για τον σκοπό αυτό, η επένδυση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε πολιτιστικά ιδρύματα, ΜΚΟ, καλλιτέχνες, πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ στους ΤΠΔ.

Η επένδυση αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία. Πρώτον, η επένδυση δημιουργεί πρόγραμμα επιχορηγήσεων σε πολιτιστικά ιδρύματα, ΜΚΟ, ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους ΤΠΔ για τη στήριξη της υλοποίησης έργων που σχετίζονται με: I) βελτίωση των ψηφιακών και πράσινων ικανοτήτων στους ΤΠΔ· II) ανάπτυξη πολιτιστικών/δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπως συναυλίες, παραστάσεις και εκθέσεις, μεταξύ άλλων σε εικονική μορφή· III) δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων σχετικά με την αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό και τις δημιουργικές τέχνες, ώστε να βοηθηθούν οι καλλιτέχνες και οι σχεδιαστές να αναπτύξουν τις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητές τους· IV) Δημιουργία εργαστηρίων για τη στήριξη της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ των ΤΠΔ και με τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων· V) ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν ανατρεπτικές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία blockchain και το διαδίκτυο των πραγμάτων στους ΤΠΔ. Οι γενικές αρχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα έργα.

Δεύτερον, η επένδυση θα δημιουργήσει πρόγραμμα υποτροφιών για τη στήριξη δημιουργών, καλλιτεχνών, κινουμένων σχεδίων, εκπαιδευτών και ερευνητών στους ΤΠΔ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα υποτροφιών παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή: I) παρέχουν μαθήματα σε καλλιτέχνες για την ανάπτυξη των καλλιτεχνικών και ψηφιακών ή πράσινων δεξιοτήτων τους· II) παρέχουν εξατομικευμένη επαγγελματική κατάρτιση σε καλλιτέχνες· III) να δημιουργήσουν ευκαιρίες για καλλιτέχνες ώστε να συναντηθούν σε εικονική ή φυσική μορφή με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς επαγγελματίες του τομέα της τέχνης μέσω εργαστηρίων και σειρών συζητήσεων· IV) να δημιουργήσουν ευκαιρίες συνεργασίας των καλλιτεχνών σε εικονική ή φυσική μορφή με επαγγελματίες σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της επιστήμης, της τεχνολογίας και των

επιχειρήσεων. Οι υποτροφίες χορηγούνται σύμφωνα με τις γενικές αρχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Τα κριτήρια για την επιλογή των αιτήσεων για υποτροφίες σε καλλιτέχνες στην CSS, που αντιστοιχούν σε έναν από τους τομείς NACE όπως ορίζονται από την Eurostat, περιλαμβάνουν: α) ένα πειστικό καλλιτεχνικό χαρτοφυλάκιο κατά τους τελευταίους 24 μήνες· β) ένα πειστικό καλλιτεχνικό σχέδιο για τους επόμενους 24 μήνες.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

A2.6 Μεταρρύθμιση — Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος υπηρεσιών παρακολούθησης, προϊόντων, εργαλείων ανάλυσης, υπηρεσιών και συνοδευτικής υποδομής με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η χρήση δορυφορικών δεδομένων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ένας νέος νόμος για τις διαστημικές δραστηριότητες θα διευκολύνει τη χρήση δορυφορικών δεδομένων από τη δημόσια διοίκηση.

Ο νόμος θεσπίζει εθνικό διαχειριστή δορυφορικών δεδομένων. Υποχρεούται επίσης να προωθεί τη χρήση δορυφορικών δεδομένων από ιδιωτικές εταιρείες, μεταξύ άλλων διοργανώνοντας προγράμματα κατάρτισης για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ο νόμος καθορίζει επίσης τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση διαστημικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία τους, την ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από διαστημικό αντικείμενο, καθώς και τους κανόνες για τη λειτουργία του εθνικού μητρώου διαστημικών αντικειμένων.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

A2.6.1 Επενδύσεις — Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος υπηρεσιών, προϊόντων, αναλυτικών εργαλείων, υπηρεσιών και συνοδευτικών υποδομών παρακολούθησης με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων

Οι επενδύσεις αποσκοπούν στη σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης δορυφορικής γεωσκόπησης στην Πολωνία και στη διασφάλιση της αποτελεσματικής και συνεχούς παραγωγής και παροχής επεξεργασμένων πληροφοριών γεωσκόπησης (EO), προσαρμοσμένων στις ανάγκες του χρήστη. Στόχος είναι να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της χώρας (αποφάσεις που βασίζονται σε πιο συγκεκριμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες), να επιτευχθεί σημαντικός ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης και να δημιουργηθεί ζήτηση για προϊόντα γεωσκόπησης, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσθετης ιδιωτικής και δημόσιας ζήτησης για το ήδη υφιστάμενο σύστημα Copernicus της ΕΕ.

Η επένδυση συνίσταται σε δύο επενδύσεις. Η πρώτη επένδυση περιλαμβάνει τη δημιουργία του εθνικού συστήματος δορυφορικών πληροφοριών (NSIS), το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης με τη χρήση δεδομένων από τη δορυφορική γεωσκόπηση. Οι πρώτες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες στους τελικούς χρήστες έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Η δεύτερη επένδυση περιλαμβάνει την εκτόξευση τεσσάρων δορυφόρων. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες που θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την τυποποίηση του διαστήματος (φάση 0/A/B/C της ECSS) θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

A2.7.1 Επενδύσεις — Ταμείο Ασφάλειας και Άμυνας

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πολωνικής οικονομίας μέσω της διαρθρωτικής προσαρμογής του επιπέδου της διαθέσιμης δημόσιας στήριξης για την αντιμετώπιση αδυναμιών και ανεπαρκειών της αγοράς στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας της οικονομίας.

Το μέτρο συνίσταται σε εισφορά μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5 577 991 477 EUR σε μια εταιρεία (το «Ταμείο») για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Η Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) εξουσιοδοτείται εκ του νόμου να ιδρύει και να εποπτεύει το Ταμείο. Ο νόμος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- a. Ορισμός των στόχων του Ταμείου και των επιλέξιμων επενδυτικών τομέων που μπορεί να στηρίξει το Ταμείο: i) ανάπτυξη προστατευτικών κτιρίων και υποδομών πολιτικής προστασίας, ii) κατασκευή και εκσυγχρονισμός υποδομών διπλής χρήσης, iii) επενδύσεις στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και iv) εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της έρευνας και ανάπτυξης.
- b. Ο νόμος ορίζει ότι το Ταμείο λειτουργεί σύμφωνα με τους στόχους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης την απαίτηση να διασφαλίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής των προς υλοποίηση επενδύσεων είναι σύμφωνο με εκείνο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ άλλων δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- c. Η προϋπόθεση ότι το Ταμείο θα είναι θυγατρική του BGK και ότι η BGK θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης του Ταμείου. Μέρος του κεφαλαίου που εισφέρεται στο Ταμείο ανατίθεται από το Ταμείο στο BGK για τη χορήγηση δανείων στους τελικούς αποδέκτες και η BGK διαχειρίζεται απευθείας τις εν λόγω δανειακές συναλλαγές. Το υπόλοιπο των εισφερόμενων ιδίων κεφαλαίων προορίζεται για επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου. Η BGK συμμετέχει στις επενδυτικές αποφάσεις του Ταμείου για τις εν λόγω επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου.
- d. Τη δομή διακυβέρνησης του Ταμείου, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων διακυβέρνησης, των διοικητικών οργάνων και των σχετικών επιτροπών επενδύσεων και τις λεπτομέρειες διορισμού τους.
- e. Η απαίτηση οι επενδυτικές αποφάσεις του Ταμείου να λαμβάνονται από τους αρμόδιους φορείς και να εγκρίνονται με την πλειοψηφία των ψήφων των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση της Πολωνίας.
- f. Την απαίτηση επανεπένδυσης τυχόν επανεισροών για τη στήριξη των ιδίων στόχων πολιτικής, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αποπληρωμών δανείων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
- g. Την απαίτηση εφαρμογής από το Ταμείο του συστήματος λογιστικού και άλλου ελέγχου του BGK, το οποίο αξιολογήθηκε θετικά από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 157 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2024/2509.
- h. Η απαίτηση να χρησιμοποιείται το κεφάλαιο που εισφέρει το Ταμείο βάσει επενδυτικής πολιτικής.

Η επενδυτική πολιτική για τη χρήση του κεφαλαίου που εισφέρει το Ταμείο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Την περιγραφή των επενδυτικών περιοχών για το Ταμείο, σύμφωνα με τις επιλέξιμες περιοχές που ορίζονται στον νόμο.
2. Την περιγραφή των χρηματοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και των ιδίων κεφαλαίων, τους στόχους του Ταμείου, τον τρόπο με τον οποίο το Ταμείο θα παρέχει τη στήριξη και τους αναμενόμενους επιλέξιμους τελικούς αποδέκτες που θα στηρίξει αρχικά το Ταμείο. Τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά προϊόντα συνάδουν με τη νομοθεσία για τη σύσταση του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων όσων μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
3. Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τα στάδια υλοποίησης των αρχικών επενδύσεων.
4. Την εφαρμογή της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (2021/C58/01):
 - i. Για δάνεια ή ισοδύναμα μέσα, η επενδυτική πολιτική εξαιρεί από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της

κατάντη χρήσης¹⁵, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹⁶, iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹⁷ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹⁸.

- ii. Όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια, η επενδυτική πολιτική αποκλείει εταιρείες με σημαντική εστίαση¹⁹ στους ακόλουθους τομείς: I) παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και συναφείς δραστηριότητες²⁰· II) ενεργοβόρες βιομηχανίες και/ή βιομηχανίες με υψηλές εκπομπές CO₂²¹· III) παραγωγή, ενοικίαση ή πώληση ρυπογόνων οχημάτων²²· IV) Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων²³, v) επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων, παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, η επενδυτική πολιτική απαιτεί τη

¹⁵ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01)· β) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα· γ) αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για οχήματα πολιτικής προστασίας ή πυρόσβεσης και οχήματα ειδικού σκοπού που βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων στον τομέα· την κατασκευή νέων οδικών συνδέσεων, γεφυρών και/ή σιδηρόδρομων μήκους μικρότερου των 20 χιλιομέτρων και την ανακαίνιση οδών, γεφυρών ή/και σιδηρόδρομων.

¹⁶ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁸ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁹ Θεωρείται ότι ένας τελικός δικαιούχος έχει «ουσιαστική εστίαση» σε έναν τομέα ή μια επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τον τομέα ή τη δραστηριότητα που υπόκειται σε περιορισμούς υπερβαίνουν το 50 % των ακαθάριστων εσόδων.

²⁰ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

²¹ Συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

²² Τα ρυπογόνα οχήματα ορίζονται ως οχήματα μη μηδενικών εκπομπών. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για οχήματα πολιτικής προστασίας ή πυρόσβεσης και οχήματα ειδικού σκοπού που βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων στον τομέα.

²³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

συμμόρφωση των τελικών αποδεκτών της διευκόλυνσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

A.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

A2 — ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Αύξων ΑΡΙΘ. ·	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
A1L	A2.5 Ενίσχυση του δυναμικού του πολιτιστικού τομέα και των πολιτιστικών βιομηχανιών για την οικονομική ανάπτυξη	Ορόσημο	Έγκριση εγγράφου πολιτικής για τη στήριξη πράσινων και ψηφιακών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ)	Δημοσίευση εγγράφου πολιτικής				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	<p>Κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, έγκριση από τον αρμόδιο για τις πολιτιστικές υποθέσεις υπουργό ενός εγγράφου πολιτικής για τη στήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα (ΤΠΔ). Ειδικότερα, το έγγραφο εξετάζει τα ακόλουθα ζητήματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Προσδιορισμός των βασικών μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων στους ΤΠΔ, συμπεριλαμβανομένων των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την κρίση COVID-19· - Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις γενικές αρχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, στα προς στήριξη έργα· - Προσδιορισμός των δυνατοτήτων για πράσινα και ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων· - Ανάπτυξη εννοιών για τη συνεργασία και τη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ των ΤΠΔ και με τους τομείς της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων, με έμφαση στις γενικές αρχές της

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στ όχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, του πράσινου και του ψηφιακού τομέα.</p> <p>Προσδιορισμός των προτιμώμενων επιλογών για την παροχή δημόσιας στήριξης σε δράσεις στον τομέα της CCS.</p>
A2L	A2.5.1 Πρόγραμμα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων οντοτήτων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με σκοπό την τόνωση της ανάπτυξής τους	Ορόσημο	Κριτήρια επιλογής για τη στήριξη έργων στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα (ΤΠΔ)	Δημοσίευση των κριτηρίων επιλογής και σύσταση της ανεξάρτητης επιτροπής επιλογής				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	<p>Το Υπουργείο Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς θεσπίζει και δημοσιεύει τα κριτήρια επιλογής για τη στήριξη των ΜΜΕ, των πολιτιστικών ιδρυμάτων και των ΜΚΟ στη δημιουργία έργων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ).</p> <p>Επιπλέον, συγκροτείται ανεξάρτητη επιτροπή επιλογής με εμπειρογνώμονες από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, η οποία θα περιλαμβάνει εκπροσώπους ανεξάρτητων οργανισμών και ιδρυμάτων των ΤΠΔ. Η επιτροπή επιλογής αποφασίζει σχετικά με τις επιχορηγήσεις και τις υποτροφίες.</p> <p>Τα κριτήρια για την επιλογή των αιτήσεων για επιχορηγήσεις έργων από πολιτιστικά ιδρύματα, ΜΚΟ, ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους ΤΠΔ, τα οποία αντιστοιχούν σε έναν από τους τομείς NACE όπως ορίζονται από την Eurostat, πρέπει:</p> <p>α) δίνουν προτεραιότητα σε έργα που είναι πιθανό να έχουν διαρκή αντίκτυπο στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση στους ΤΠΔ·</p> <p>β) δίνουν προτεραιότητα στους δικαιούχους που διαθέτουν επιχειρηματικό σχέδιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα</p>

Αύξων ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>χρησιμοποιηθούν οι επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση των δαπανών του έργου· γ) να προτιμηθούν οι δικαιούχοι που έχουν ιστορικό δραστηριοτήτων ή έργων κατά τους τελευταίους 24 μήνες σε σχέση με την πρόταση έργου.</p> <p>Οι γενικές αρχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα έργα.</p>
A3L	A2.5.1 Πρόγραμμα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων οντοτήτων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με σκοπό την τόνωση της ανάπτυξής τους	Στόχος	Αριθμός συμβάσεων που υπογράφηκαν για έργα από πολιτιστικά ιδρύματα, ΜΚΟ, ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ)		Αριθμός	0	2755	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	<p>Στόχος του μέτρου αυτού είναι η ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα (ΤΠΔ) μέσω της στήριξης της υλοποίησης έργων που διαδίδουν πολιτιστικά επιτεύγματα και αυξάνουν την παρουσία του πολιτισμού στην κοινωνική ζωή με διαδικτυακά εργαλεία και πόρους. Τα έργα επιλέγονται μέσω ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.</p> <p>Το πεδίο εφαρμογής των έργων περιλαμβάνει την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, καθώς και την προώθηση των ψηφιακών ικανοτήτων μεταξύ των πολιτιστικών φορέων (τόσο των ιδιωτικών όσο και των υπαλλήλων των πολιτιστικών ιδρυμάτων).</p> <p>Υποστηρίζεται η υλοποίηση 2755 έργων στον CCS, τα οποία επιλέγονται με βάση τα κριτήρια που δημοσιεύονται στο πλαίσιο του ορόσημου A2L.</p>
A4L	A2.5.1 Πρόγραμμα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων οντοτήτων στους	Στόχος	Αριθμός υποτροφιών που χορηγήθηκαν στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ)		Αριθμός	0	1390	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	<p>Η επένδυση αυτή θα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών για τη στήριξη δημιουργών, καλλιτεχνών, κινουμένων σχεδίων και εκπαιδευτών, καθώς και</p>

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στ όχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με σκοπό την τόνωση της ανάπτυξής τους									<p>ερευνητών που επιθυμούν να βρουν νέους τρόπους παρουσίασης πολιτιστικών αγαθών ζωντανών και μέσω του διαδικτύου. 1390 υποτροφίες χορηγούνται σε καλλιτέχνες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Το πρόγραμμα υποτροφιών αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε καλλιτέχνες προκειμένου να τονωθούν οι δημιουργικές δραστηριότητες κατά την ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19. Ειδικότερα, το πρόγραμμα υποτροφιών παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Παροχή μαθημάτων στους καλλιτέχνες για την ανάπτυξη των καλλιτεχνικών και ψηφιακών ή πράσινων δεξιοτήτων τους· 2. Παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης σε καλλιτέχνες· 3. Δημιουργία ευκαιριών για καλλιτέχνες ώστε να συναντηθούν σε εικονική ή φυσική μορφή με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς επαγγελματίες του τομέα της τέχνης μέσω εργαστηρίων και σειράς συζητήσεων· 4. Δημιουργία ευκαιριών για τους καλλιτέχνες να συνεργάζονται σε εικονική ή φυσική μορφή με επαγγελματίες σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. <p>Οι υποτροφίες χορηγούνται σύμφωνα με τις γενικές αρχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Τα κριτήρια για την επιλογή</p>

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στ όχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										των αιτήσεων για υποτροφίες σε καλλιτέχνες στην CSS, που αντιστοιχούν σε έναν από τους τομείς NACE όπως ορίζονται από την Eurostat, περιλαμβάνουν: <ul style="list-style-type: none"> - ένα πειστικό καλλιτεχνικό χαρτοφυλάκιο κατά τους τελευταίους 24 μήνες - ένα πειστικό καλλιτεχνικό σχέδιο για τους επόμενους 24 μήνες. Η επιτροπή επιλογής που αναφέρεται στο ορόσημο A2L αποφασίζει σχετικά με την επιλογή των υποτρόφων.
A7L	A2.6 Μεταρρύθμιση — Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος υπηρεσιών παρακολούθησης, προϊόντων, εργαλείων ανάλυσης, υπηρεσιών και συνοδευτικής υποδομής με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τις διαστημικές δραστηριότητες που πρόκειται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 3	2024	Ένας νέος νόμος διευκολύνει, μεταξύ άλλων, τη χρήση δορυφορικών δεδομένων από τη δημόσια διοίκηση. Ο νόμος θεσπίζει εθνικό διαχειριστή δορυφορικών δεδομένων. Ο νόμος θεσπίζει την υποχρέωση του εθνικού διαχειριστή να προωθεί τη χρήση δορυφορικών δεδομένων από ιδιωτικές εταιρείες, μεταξύ άλλων διοργανώνοντας προγράμματα κατάρτισης για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
A8L	A2.6.1 Επενδύσεις — Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος υπηρεσιών, προϊόντων, αναλυτικών εργαλείων, υπηρεσιών και συνοδευτικών υποδομών παρακολούθησης με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων	Στόχος	Ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής: το Εθνικό Σύστημα Δορυφορικών Πληροφοριών (NSIS) που παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης με τη χρήση δεδομένων από δορυφορική γεωσκόπηση (EO)		Αριθμός	0	1	ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 2	2025	Τίθεται σε λειτουργία το Εθνικό Δορυφορικό Σύστημα Πληροφοριών (NSIS). Δρομολόγηση αρχικών υπηρεσιών σε συνεργασία με χρήστες σε δύο τομείς εφαρμογών ηλεκτρονικής συλλογής δεδομένων (EDC) υψηλής σημασίας για την οικονομία και την ασφάλεια της Πολωνίας, οι οποίες επιλέγονται από τους ακόλουθους τομείς: χωροταξική διαχείριση, διαχείριση κρίσεων, γεωργία και δασοκομία, διαχείριση υδάτων, παρακολούθηση του περιβάλλοντος της Βαλτικής.

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στ όχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
A9L	A2.6.1 Επενδύσεις — Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος υπηρεσιών, προϊόντων, αναλυτικών εργαλείων, υπηρεσιών και συνοδευτικών υποδομών παρακολούθησης με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων	Ορόσημο	Προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκτόξευση του πρώτου πολωνικού δορυφόρου: Φάση ECS 0/A/B/C (Ανάλυση αποστολής/προσδιορισμός αναγκών, σκοπιμότητα και ορισμός)	Δημοσίευση των εκθέσεων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2024	Ο δείκτης αναφέρεται σε τρεις δημοσιευμένες εκθέσεις (επανεξέταση ορισμού αποστολής, προκαταρκτική εξέταση απαιτήσεων, κριτική εξέταση σχεδιασμού). Το διαστημικό τμήμα περιλαμβάνει δορυφορικές πλατφόρμες πολύ μικρών και αισθητήρων που επιτρέπουν την απόκτηση οπτικοηλεκτρονικών δεδομένων, εξοπλισμένων, μεταξύ άλλων, με μονάδα συμπίεσης, και κρυπτογραφημένες ραδιοζεύξεις ανερχόμενης ζεύξης/κατερχόμενης ζεύξης. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Τυποποίηση του Διαστήματος (ECSS).
A10L	A2.6.1 Επενδύσεις — Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος υπηρεσιών, προϊόντων, αναλυτικών εργαλείων, υπηρεσιών και συνοδευτικών υποδομών παρακολούθησης με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων	Στόχος	T1 — Έναρξη λειτουργίας του πρώτου πολωνικού δορυφόρου		Αριθμός	0	1	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2025	Αριθμός δορυφόρων που εκτοξεύθηκαν, οι οποίοι συνίστανται στην πλήρη κατασκευή, συναρμολόγηση και δοκιμή υλισμικού/λογισμικού πτήσης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής επίγεια υποστήριξης, θέτοντας τον πρώτο δορυφόρο σε τροχιά.
A11L	A2.6.1 Επενδύσεις — Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος υπηρεσιών, προϊόντων, αναλυτικών εργαλείων, υπηρεσιών και συνοδευτικών υποδομών παρακολούθησης με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων	Στόχος	T2 — Εκτόξευση των επόμενων τριών πολωνικών δορυφόρων		Αριθμός	1	4	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ο στόχος αναφέρεται στον αριθμό των δορυφόρων που εκτοξεύονται (σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται για το μέτρο A10L ανωτέρω). Πλήρης κατασκευή, συναρμολόγηση και δοκιμή υλισμικού/λογισμικού πτήσης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής επίγεια υποστήριξης, που οδηγεί στην εκτόξευση των επόμενων τριών δορυφόρων σε τροχιά.

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στ όχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
A12L	A2.7.1 Ταμείο Ασφάλειας και Άμυνας	Ορόσημο	Θέσπιση του νομικού πλαισίου για το Ταμείο	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2025	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για το Ταμείο. Ο νόμος ενσωματώνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην περιγραφή του μέτρου.
A13L	A2.7.1 Ταμείο Ασφάλειας και Άμυνας	Ορόσημο	Έγκριση της επενδυτικής πολιτικής	Έγκριση της επενδυτικής πολιτικής				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2025	Το BGK και/ή το Ταμείο υιοθετούν επενδυτική πολιτική για τη χρήση των εισφερόμενων ιδίων κεφαλαίων. Η επενδυτική πολιτική ενσωματώνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην περιγραφή του μέτρου.
A14L	A2.7.1 Ταμείο Ασφάλειας και Άμυνας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της επένδυσης	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚ Ο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2026	5 577 991 477 EUR σε ίδια κεφάλαια διοχετεύονται στο Ταμείο. Έχουν τεθεί σε ισχύ όλες οι αναγκαίες συμφωνίες που προβλέπονται από τον νόμο για την εφαρμογή του παρόντος μέτρου. Πέραν της εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο που συνιστά την επένδυση του ΜΑΑ, η Πολωνία διαβιβάζει έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έλαβε το Ταμείο έως τις 31 Αυγούστου 2026 για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουν ληφθεί για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών προϊόντων τα οποία αναμένεται να στηρίξει αρχικά η πρόσθετη μετοχική θέση, καθώς και τα αναμενόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την παραπέρα υλοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

B. ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Η συνιστώσα του πολωνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος ο πολωνικός ενεργειακός τομέας όσον αφορά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Πρώτον, η εξάρτηση της Πολωνίας από τον άνθρακα εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι σε άλλα κράτη μέλη, γεγονός που δυσχεραίνει την ενεργειακή μετάβαση προς το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Δεύτερον, περίπου το 70 % των μονοκατοικιών και πολλών πολυκατοικιών και δημόσιων κτιρίων δεν πληρούν τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Αυτό, σε συνδυασμό με την ακόμη ευρέως διαδεδομένη χρήση άνθρακα χαμηλής ποιότητας σε μεμονωμένα συστήματα θέρμανσης, οδηγεί σε χαμηλή ποιότητα του αέρα. Τρίτον, τα χαμηλά επίπεδα κατακράτησης και η λειψυδρία (συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου νερού) στις αγροτικές περιοχές αποτελούν μείζον πρόβλημα.

Κύριος στόχος της συνιστώσας είναι η στροφή του ενεργειακού μείγματος προς τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αύξηση της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως το υδρογόνο και το βιοαέριο. Η συνιστώσα αποσκοπεί επίσης στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με την προώθηση της ριζικής ανακαίνισης των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του θερμικού εκσυγχρονισμού· και με τη μείωση της ενεργειακής έντασης της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, καθώς και των νοικοκυριών. Τέλος, η συνιστώσα στοχεύει επίσης στη μείωση των ανθρώπινων επιπτώσεων στο περιβάλλον, ιδίως μέσω επενδύσεων για την εξουδετέρωση των απειλών και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών μεγάλης κλίμακας και της Βαλτικής Θάλασσας.

Η συνιστώσα στηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για την εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στην καινοτομία, τις μεταφορές, ιδίως στη βιωσιμότητά τους, στις ψηφιακές και ενεργειακές υποδομές, την υγειονομική περίθαλψη και την καθαρότερη ενέργεια, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2019), και για την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις ψηφιακές υποδομές, στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας και στις βιώσιμες μεταφορές, συμβάλλοντας στη σταδιακή απαρθρακοποίηση της οικονομίας, μεταξύ άλλων στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο της εν λόγω συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01). Για όλα τα μέτρα αυτής της συνιστώσας που αφορούν την ανάπτυξη υποδομών, απαιτείται συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στον στόχο της βιοποικιλότητας. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα την οδηγία ΕΠΕ (2011/92/ΕΕ) και, για τους τόπους/δραστηριότητες που βρίσκονται εντός ή πλησίον ευαίσθητων ως προς τη βιοποικιλότητα περιοχών, τα άρθρα 6 (3) και 12 της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και το άρθρο 5 της οδηγίας για τα πτηνά (2009/147/ΕΚ).

B.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

B1.1 Καθαρός αέρας και ενεργειακή απόδοση

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από επιλεγμένους οικονομικούς τομείς και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσής τους. Αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση

της ποιότητας του αέρα επιταχύνοντας τη διαδικασία αντικατάστασης των ρυπογόνων πηγών παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται, πρώτον, μέσω μιας δέσμης μέτρων για τη βελτιστοποίηση της στήριξης των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, κυρίως στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης. Περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της χρήσης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα, τη δυνατότητα των φορέων που καλύπτονται από το καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο των λεγόμενων προγραμμάτων επιδότησης, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών στο καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω τροποποίησης του νόμου για την ενεργειακή απόδοση σε συνδυασμό με τροποποιήσεις του νόμου για τη στήριξη του θερμικού εκσυγχρονισμού και των ανακαινίσεων και σχετικά με το κεντρικό μητρώο εκπομπών των κτιρίων· ο νόμος περί οικονομικής στήριξης για τη δημιουργία οικιστικών χώρων προς ενοικίαση· ο νόμος για ορισμένα είδη στεγαστικής στήριξης· και ο νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εν λόγω νομικές πράξεις επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Δεύτερον, οι στόχοι της μεταρρύθμισης «Καθαρός αέρας και ενεργειακή απόδοση» επιτυγχάνονται μέσω της ανάπτυξης του προγράμματος προτεραιότητας «Καθαρός αέρας» σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης στο πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2010/31/ΕΕ), η οποία αποτελεί το κύριο όχημα για μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματικότητα της υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος «Καθαρός αέρας» θα αυξηθεί με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων. Αναπτύσσει ειδική στήριξη με στόχο τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος, χαμηλού εισοδήματος και υψηλότερου εισοδήματος, στην περίπτωση των τελευταίων, ιδίως με τη συμμετοχή του τραπεζικού τομέα που χορηγεί δάνεια σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις. Οι αλλαγές αυτές θέτουν το έδαφος για την ανάπτυξη στήριξης στο πλαίσιο της επένδυσης B1.1.2 «Αντικατάσταση πηγών θερμότητας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε μονοκατοικίες οικιστικά κτίρια», ώστε να καταστεί δυνατή η σημαντική αύξηση του ποσοστού ανακαινίσεων κτιρίων και αντικατάστασης θερμαντήρα που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Οι επικαιροποιήσεις του προγράμματος προτεραιότητας «Καθαρός αέρας» εγκρίνονται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Το τρίτο στοιχείο στο οποίο βασίζεται η μεταρρύθμιση αυτή είναι η επικαιροποίηση του εθνικού προγράμματος προστασίας του αέρα. Το πρόγραμμα καθορίζει ένα ολοκληρωμένο, μακροπρόθεσμο σύνολο απαιτήσεων και ευνοϊκών συνθηκών για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές με σκοπό τη διασφάλιση της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα. Οι εν λόγω αρχές εξουσιοδοτούνται να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη μείωση του επιπέδου των ατμοσφαιρικών ρύπων που εκπέμπονται από την οικιακή θέρμανση και μεταφορά σε περίπτωση υπέρβασης ενός δεδομένου ορίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαθέτουν επίσης ειδικό προϋπολογισμό για την επιβολή των κανόνων προστασίας του αέρα, ιδίως στο πλαίσιο των λεγόμενων «αποφάσεων κατά της αιθάλης». Το επικαιροποιημένο εθνικό πρόγραμμα προστασίας του αέρα επιβάλλει τη λήξη κάθε δημόσιας στήριξης για επενδύσεις σε νέους θερμαντήρες με καύση άνθρακα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Το τέταρτο στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι τροποποιημένος κανονισμός του Υπουργού Κλίματος και Περιβάλλοντος για τον καθορισμό προτύπων για τα στερεά καύσιμα. Για τα στερεά καύσιμα βιομάζας, ο κανονισμός καθορίζει πρότυπα ποιότητας μόνο για εκείνα που προορίζονται για οικιακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων των συσσωματωμάτων ξύλου. Πέραν της απαγόρευσης της χρήσης άνθρακα χαμηλής ποιότητας για οικιακή θέρμανση που θεσπίστηκε το 2018, η παρούσα τροπολογία καθορίζει επίσης ελάχιστα πρότυπα για τα στερεά καύσιμα.

B1.1.1 Επενδύσεις σε πηγές θερμότητας σε συστήματα τηλεθέρμανσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο εκσυγχρονισμός της τηλεθέρμανσης και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σημαντικό ποσοστό των φορέων εκμετάλλευσης τηλεθέρμανσης στην Πολωνία πρέπει να εκσυγχρονιστεί, με την αντικατάσταση πηγών, σε κακή τεχνική κατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τον ορισμό ενός αποδοτικού συστήματος τηλεθέρμανσης. Η ανάγκη αντικατάστασης των πηγών θερμότητας συνδέεται επίσης με το χαμηλό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης, το οποίο επί του παρόντος ανέρχεται περίπου στο 9,5 %. Ως εκ τούτου, στόχος είναι η μείωση της ενεργειακής έντασης και των εκπομπών από την παραγωγή θερμότητας. Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου πραγματοποιούνται μόνο επενδύσεις σε εγκαταστάσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρέχεται στήριξη σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν θερμότητα: ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· αέρια καύσιμα σε συμπαραγωγή, εξαιρουμένου του άνθρακα· αντλίες θερμότητας και γεωθερμικές πηγές, απορριπτόμενη θερμότητα, αέρια καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, αναμεμιγμένα αέρια, συνθετικό αέριο και υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και ανανεώσιμο υδρογόνο, για την αντικατάσταση του άνθρακα στη θέρμανση συστήματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση καυσίμων που προέρχονται από απόβλητα. Δεν σημειώνεται υπέρβαση του ορίου των 250g CO₂/kWh παραγόμενης ενέργειας για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οντότητες που έχουν ως στόχο την παραγωγή θερμότητας για δημοτικούς και οικιστικούς σκοπούς. Τα έργα επιλέγονται βάσει ανοικτού διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: I) ετοιμότητα και ωριμότητα του έργου προς υλοποίηση· II) τον βαθμό μείωσης των εκπομπών CO₂ και/ή PM 2,5 και ΑΣ10 ως αποτέλεσμα του έργου· III) χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· IV) τοποθεσία σε περιοχές με τις υψηλότερες ετήσιες εκπομπές ΑΣ 2,5 και ΑΣ10. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B1.1.2 Αντικατάσταση πηγών θερμότητας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε μονοκατοικίες

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μεταξύ άλλων στη μείωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων με την αντικατάσταση πηγών θερμότητας υψηλής έντασης εκπομπών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μονοκατοικιών. Η επένδυση διοχετεύεται μέσω του προγράμματος προτεραιότητας «Καθαρός αέρας» του οποίου η αναβάθμιση σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης βάσει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης B1.1, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Οι επενδύσεις συνίστανται σε i) την αντικατάσταση αναποτελεσματικών πηγών για θέρμανση χώρων και νερού· και/ή ii) θερμικός εκσυγχρονισμός οικιστικών κτιρίων· και/ή iii) εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (κυρίως φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, ηλιακοί συλλέκτες). Το επίπεδο της στήριξης προσαρμόζεται στην αγοραστική δύναμη των τελικών αποδεκτών.

Το μέσο επίπεδο εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας στο επίπεδο της επένδυσης είναι τουλάχιστον 30 %, υπολογιζόμενο με βάση την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας ανά μονάδα μέτρησης (αντικατάσταση πηγών θερμότητας ή θερμικός εκσυγχρονισμός και/ή εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). Το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας ανά μονάδα μέτρου μπορεί να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που εφαρμόζει το Εθνικό Ταμείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των Υδάτων. Σε περίπτωση στήριξης για λέβητες που λειτουργούν με αέριο, οι εν λόγω λέβητες αναπτύσσονται σύμφωνα με το παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/021) και οδηγούν σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με στόχο τη σημαντική βελτίωση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ιδίως λόγω της μείωσης της ρύπανσης, ιδίως σε περιοχές όπου σημειώνεται υπέρβαση ή υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης των προτύπων ποιότητας του αέρα της ΕΕ που ορίζονται στην οδηγία 2008/50/ΕΕ. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι λέβητες που τροφοδοτούνται με αέριο αντιπροσωπεύουν όχι περισσότερο από το 40 % του συνολικού αριθμού των υποκατάστατων πηγών θερμότητας στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B1.1.3 Θερμικός εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στην αντικατάσταση των πηγών θερμότητας υψηλής έντασης εκπομπών με καθαρότερες εναλλακτικές λύσεις. Οι δράσεις στο πλαίσιο της επένδυσης αυτής μπορούν να περιλαμβάνουν, *μεταξύ άλλων*, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προσαρμογή των λειτουργιών, των εγκαταστάσεων και των τεχνικών συστημάτων κτιρίων στις ισχύουσες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας· ριζικές ανακαινίσεις· εκσυγχρονισμός των συστημάτων θέρμανσης χώρων και νερού· εγκατάσταση αποδοτικού φωτισμού. Οι επενδύσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του ΜΑΑ οδηγούν, κατά μέσο όρο, σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 %. Τα έργα επιλέγονται βάσει ανοικτού διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: I) ετοιμότητα — ωριμότητα του έργου προς υλοποίηση· II) τον βαθμό μείωσης των εκπομπών CO₂ και/ή PM_{2,5} και/ή ΑΣ10· III) τον βαθμό μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας· IV) χρήση ΑΠΕ.

Οι συμπληρωματικές δράσεις μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B1.1.4 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των τοπικών εγκαταστάσεων κοινωνικής δραστηριότητας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των τοπικών εγκαταστάσεων κοινωνικής δραστηριότητας και η αντικατάσταση των πηγών θερμότητας υψηλής έντασης εκπομπών με καθαρότερες εναλλακτικές λύσεις. Οι δράσεις στο πλαίσιο της επένδυσης αυτής μπορούν να περιλαμβάνουν, *μεταξύ άλλων*, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προσαρμογή των λειτουργιών, των εγκαταστάσεων και των τεχνικών συστημάτων κτιρίων στις ισχύουσες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας· ριζικές ανακαινίσεις· εκσυγχρονισμός των συστημάτων θέρμανσης χώρων και νερού· εγκατάσταση αποδοτικού φωτισμού. Οι επενδύσεις οδηγούν, κατά μέσο όρο, σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % εντός των στοχευόμενων κτιρίων. Τα έργα επιλέγονται βάσει ανοικτού διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: I) ετοιμότητα — ωριμότητα του έργου προς υλοποίηση· II) τον βαθμό μείωσης των εκπομπών CO₂ και/ή PM_{2,5} και/ή ΑΣ10· III) τον βαθμό μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας· IV) χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B1.1.5 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε πολυκατοικίες

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πολυκατοικιών. Η επένδυση διοχετεύεται μέσω του προγράμματος επιδότησης TERMO και συνίσταται σε i) θερμικό εκσυγχρονισμό πολυκατοικιών· και/ή ii) εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια αυτά, συμπεριλαμβανομένων των πηγών θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B2.1 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου και άλλων απανθρακοποιημένων αερίων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ανάπτυξη μιας αγοράς ανανεώσιμου υδρογόνου και υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και άλλων εναλλακτικών καυσίμων.

Το μέτρο αποτελείται από δύο δράσεις. Η πρώτη αποσκοπεί στη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία του υδρογόνου ως εναλλακτικού καυσίμου για τις μεταφορές, με τη θέσπιση διατάξεων για την κατασκευή, την ασφαλή λειτουργία και την αναβάθμιση των σταθμών υδρογόνου, καθώς και των αρχών που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση της χρήσης σταθμών υδρογόνου και των αναγκαίων τεχνικών επιθεωρήσεών τους. Καθορίζει επίσης σύστημα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων υδρογόνου που χρησιμοποιούνται για την πρόωση των οχημάτων. Η υλοποίηση της δράσης έπρεπε να ολοκληρωθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου 2021.

Η δεύτερη δράση αποσκοπεί στη δημιουργία υποδομών υδρογόνου και σχεδιασμού αγορών που αποσκοπούν στη στήριξη της διείσδυσης του ανανεώσιμου υδρογόνου και του υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην αγορά, στην ενσωμάτωση της παραγωγής υδρογόνου σε άλλες αγορές ενέργειας, καθώς και σε υφιστάμενες και ειδικές υποδομές που αποσκοπούν στη δημιουργία κανονιστικής προβλεψιμότητας για τους επενδυτές και στη στήριξη της υιοθέτησης του ανανεώσιμου υδρογόνου και του υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Οι μεταρρυθμίσεις συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), διασφαλίζοντας ότι η μεταρρύθμιση δεν καθιστά τη χρήση και την εμπορία ανανεώσιμου υδρογόνου δυσκολότερη από άλλες πηγές υδρογόνου. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ανάπτυξη ανανεώσιμου υδρογόνου ή υδρογόνου που παράγεται από ηλεκτρολυτικές κυψέλες και στην προώθηση υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που συμμορφώνεται με τη στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο.

Η υλοποίηση της δράσης αυτής ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

B2.1.1 Επενδύσεις στο υδρογόνο, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά υδρογόνου

Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία βιομηχανίας υδρογόνου στην Πολωνία και η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμου υδρογόνου και υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Τα έργα αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης πολιτικής που θέτει ως προτεραιότητα το ανανεώσιμο υδρογόνο. Η επένδυση συνίσταται σε διάφορες δράσεις.

Πρώτον, υποστηρίζονται έργα που υποστηρίζουν τουλάχιστον την ανάπτυξη, την κατασκευή και την υλοποίηση καινοτόμων υδρογονοκίνητων μονάδων μεταφοράς. Η επένδυση θα επικεντρωθεί στην προώθηση, τη δοκιμή και την επίδειξη διαφόρων τύπων μονάδων μεταφοράς κυψελών καυσίμου υδρογόνου για τη στήριξη των προσπαθειών της Πολωνίας για απαλλαγή της κινητικότητας από τις ανθρακούχες εκπομπές. Οι καινοτόμοι τύποι υδρογονοκίνητων μονάδων μεταφοράς συμβάλλουν στην απαλλαγή των μεταφορών που είναι δύσκολο να μειωθούν από τις ανθρακούχες εκπομπές. Καλύπτει τόσο την κατασκευή νέων μονάδων όσο και τη μετασκευή των υφιστάμενων μονάδων. Οι μονάδες μεταφοράς δεν προορίζονται ειδικά για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων.

Δεύτερον, πραγματοποιείται δημόσια επένδυση σε καθεστώς επιδοτήσεων, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση στον τομέα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών της Πολωνίας. Οι συμφωνίες επιδότησης που συνάπτονται μεταξύ του μηχανισμού και των τελικών δικαιούχων έχουν ως στόχο να έχουν ως αποτέλεσμα συνολική εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον 315 MW ανανεώσιμου υδρογόνου και υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Το Καθεστώς λειτουργεί παρέχοντας επιδοτήσεις απευθείας στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση την επένδυση του ΜΑΑ, το καθεστώς αποσκοπεί στην αρχική παροχή επιδοτήσεων ύψους τουλάχιστον 640 000 000 EUR.²⁴

Τη διαχείριση του καθεστώτος αναλαμβάνει η Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ως εταίρος υλοποίησης.

Το καθεστώς περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά προϊόντων:

- Άμεσες επιδοτήσεις σε ιδιωτικές οντότητες ή οντότητες του δημόσιου τομέα που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους σε δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολυτικών κυψελών, και σε συναφείς υποδομές.

Για την υλοποίηση της επένδυσης στο πρόγραμμα, η Πολωνία και η BGK υπογράφουν εκτελεστική συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του συστήματος: Η τελική απόφαση ανάθεσης του Καθεστώτος λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο αντίστοιχο διευθυντικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψήφων των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις της σχετικής πολιτικής επιδοτήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 - a. Την περιγραφή των επιδοτήσεων που παρέχονται και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων, λαμβανομένου υπόψη του στόχου οι συμφωνίες επιδότησης που συνάπτονται μεταξύ του καθεστώτος και των τελικών δικαιούχων να έχουν ως αποτέλεσμα εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον 315 MW ανανεώσιμου υδρογόνου και υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
 - b. Η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες.

²⁴ Η αξία αυτή δεν είναι από μόνη της το κόστος, αλλά ο επιδιωκόμενος όγκος επενδύσεων. Αυτό μπορεί να ισούται ή όχι με το κόστος, ανάλογα με τον τρόπο διάρθρωσης του μέσου, το κατά πόσον θα επιτευχθεί μόχλευση και εάν ο εταίρος υλοποίησης έχει τυχόν δαπάνες/αμοιβές που χρεώνονται.

- c. Την απαίτηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» [(2023) 6454 final]. Ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική αποκλείει από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης²⁵, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς²⁶, iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες²⁷ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας²⁸ και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την εξόρυξη.
- d. Την απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι του καθεστώτος να μην λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία εφαρμογής, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και την απαίτηση να χρησιμοποιούνται τυχόν μη χρησιμοποιηθέντα έσοδα του καθεστώτος, μεταξύ άλλων και μετά το 2026, για τους ίδιους σκοπούς πολιτικής.
4. Απαιτήσεις παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
- a. Η περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης του εταίρου υλοποίησης για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδοτήσεις που κινητοποιήθηκαν.

²⁵ Εκτός από α) έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), β) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα· γ) εγκαταστάσεις υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που συμμορφώνονται με την απαίτηση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής κατά 73,4 % για το υδρογόνο, με αποτέλεσμα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής να είναι χαμηλότερες από 3 tCO₂eq/tH₂ και 70 % για τα συνθετικά καύσιμα με βάση το υδρογόνο, σε σχέση με συγκριτικό ορυκτό καύσιμο 94 g CO₂e/MJ, με αποτέλεσμα 2.256 tCO₂eq/tH₂, κατ' αναλογία προς την προσέγγιση που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο παράρτημα V της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001. Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής υπολογίζεται με τη χρήση της μεθοδολογίας που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 ή, εναλλακτικά, με τη χρήση των προτύπων ISO 14067: 2018 ή ISO 14064-1: 2018.

²⁶ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις
οι σχετικοί δείκτες αναφοράς θα πρέπει να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αυτό δεν είναι δυνατόν. Κριτήρια αναφοράς που έχουν καθοριστεί
για δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζεται από την Επιτροπή
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/447.

²⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

²⁸ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- b. Η περιγραφή των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που θα διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων.
- c. Η υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία εφαρμογής πριν από τη χορήγηση επιδότησης σε μια πράξη.
- d. Την υποχρέωση διενέργειας κατασταλτικών ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου της BGK. Οι εν λόγω έλεγχοι επαληθεύουν i) ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων· ii) συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις· και iii) ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι του καθεστώτος δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Οι λογιστικοί έλεγχοι επαληθεύουν επίσης τη νομιμότητα των συναλλαγών και την τήρηση των όρων της εφαρμοστέας συμφωνίας εφαρμογής και των συμφωνιών επιδότησης.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

B2.2.3 Κατασκευή υποδομής υπεράκτιων τερματικών σταθμών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να μετριαστεί ο κίνδυνος καθυστερημένης υλοποίησης έργων υπεράκτιων αιολικών πάρκων και να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία και η ασφάλεια των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Η επένδυση αποτελείται από δύο έργα. Το πρώτο έργο συνεπάγεται την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού βαθέων υδάτων ειδικά για την εγκατάσταση υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Ο τερματικός σταθμός διαθέτει τουλάχιστον δύο λειτουργικές θέσεις: μία εξερχόμενη θέση ελλιμενισμού για σκάφη υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας (που υποδέχονται τουλάχιστον δύο υπεράκτια σκάφη ανύψωσης) και μία εισερχόμενη θέση ελλιμενισμού για πλοία Lo-Lo και Ro-Ro που παραδίδουν υπεράκτια αιολικά εξαρτήματα. Το δεύτερο έργο θα περιλαμβάνει την ανακατασκευή των λιμένων και την πρόσβαση σε αυτούς από τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού των κυματοθραυσμάτων). Στους λιμένες Łeba, Ustka και Darłowo αναβαθμίζονται και/ή επεκτείνονται τρεις τερματικοί σταθμοί υπηρεσιών υπεράκτιας αιολικής ενέργειας που αποτελούν βασική υποδομή για τη συντήρηση υπεράκτιων εγκαταστάσεων.

Η υλοποίηση της επένδυσης σε υπεράκτιους τερματικούς σταθμούς εξυπηρέτησης στο Łeba, την Ustka και το Darłowo ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 και ο τερματικός σταθμός υπεράκτιας εγκατάστασης ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

B3.1 Στήριξη της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των λυμάτων στις αγροτικές περιοχές

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διασφαλιστεί ότι οι εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης των υδάτων και των λυμάτων, όπως οι μεμονωμένες μονάδες επεξεργασίας ή οι σηπτικές δεξαμενές, παρακολουθούνται, συντηρούνται και ελέγχονται κατάλληλα για την πρόληψη της υποβάθμισης.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση της υποχρέωσης των δήμων να χρησιμοποιούν μέσα για την πρόληψη της πλημμυρικής διάθεσης των λυμάτων και του μηχανισμού της λεγόμενης υποκατάστατης απόδοσης, δηλαδή την οργάνωση της εκκένωσης σηπτικών δεξαμενών από τον δήμο που εφαρμόζεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν συνάψει συμβάσεις για την εκκένωση σηπτικών δεξαμενών. Θεσπίζει επίσης την υποχρέωση διενέργειας τακτικών ελέγχων και τη θέσπιση αποτελεσματικού μηχανισμού επιβολής.

Η υλοποίηση της δράσης αυτής ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η μεταρρύθμιση θεσπίζει επίσης εδαφικά κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων στήριξης για την παροχή νερού ή για επενδύσεις σε λύματα σε αγροτικές περιοχές. Τα κριτήρια επιλογής δίνουν προτεραιότητα στους δήμους με τη μικρότερη ικανότητα χρηματοδότησης επενδύσεων από δικούς τους πόρους και σε έργα με τις μεγαλύτερες δυνατότητες μετριασμού των υφιστάμενων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

B3.1.1 Επενδύσεις στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και των λυμάτων στις αγροτικές περιοχές

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης στις αγροτικές περιοχές με τα μεγαλύτερα ελλείμματα και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές μέσω της ανάπτυξης υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. Η επένδυση αποσκοπεί επίσης στην αύξηση του επενδυτικού δυναμικού των αγροτικών περιοχών.

Η επένδυση συνίσταται στη στήριξη της κατασκευής, της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού των συστημάτων ύδρευσης ή διάθεσης λυμάτων σε αγροτικές περιοχές και οδηγεί σε αύξηση του

αγροτικού πληθυσμού με τη χρήση των υποδομών ύδρευσης και διάθεσης λυμάτων. Υποστηρίζονται επίσης δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και των λυμάτων. Στο πλαίσιο της επένδυσης, είναι δυνατή η συγχρηματοδότηση υποδομών με τη χρήση ψηφιακών λύσεων, όπως η εγκατάσταση/αντικατάσταση μετρητών νερού για εξοπλισμό εξ αποστάσεως ανάγνωσης και η δημιουργία ηλεκτρονικών συστημάτων για τη διαχείριση των υδάτων και των καναλιών. Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για υποδομές ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων σε αγροτικές περιοχές (όπως συνδυασμός συλλογικού συστήματος με σηπτικές δεξαμενές ή μεμονωμένες μονάδες).

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

B.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
B1Z	B1.1 Καθαρός αέρας και ενεργειακή απόδοση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πράξης για την τροποποίηση του νόμου για την ενεργειακή απόδοση και των συναφών νομοθετικών πράξεων	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου για την ενεργειακή απόδοση και των συναφών νομοθετικών πράξεων που αναφέρουν την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έναρξη ισχύος νόμου για την τροποποίηση του νόμου για την ενεργειακή απόδοση και των συναφών νομοθετικών πράξεων (νόμος για τη στήριξη του θερμοεξοχρονισμού και των ανακαινίσεων και για το κεντρικό μητρώο εκπομπών κτιρίων· ο νόμος περί οικονομικής στήριξης για τη δημιουργία οικιστικών χώρων προς ενοικίαση· ο νόμος για ορισμένα είδη στεγαστικής στήριξης· και νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), η οποία θα επιτρέπει στους φορείς που καλύπτονται από το καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης να διευθετούν τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο των λεγόμενων προγραμμάτων επιδότησης. Διευκρινίζει τις δυνατότητες χρήσης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα. Επιτρέπει στις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών να συμμετέχουν στα καθεστάτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης.
B2Z	B1.1 Καθαρός αέρας και ενεργειακή απόδοση	Ορόσημο	Επικαιροποίηση του προγράμματος προτεραιότητας «Καθαρός αέρας»	Έγκριση τροποποιήσεων του προγράμματος προτεραιότητας «Καθαρός αέρας» από το Εθνικό Ταμείο Προστασίας του Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομέ				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Το Εθνικό Ταμείο Προστασίας του Περιβάλλοντος εγκρίνει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα προτεραιότητας «Καθαρός αέρας» σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης στο πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης ειδικής στήριξης με στόχο α) νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος, ιδίως με τη συμμετοχή του

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				νων διατάξεων για στήριξη που στοχεύει α) νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος, ιδίως με τη συμμετοχή του τραπεζικού τομέα που χορηγεί δάνεια σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις· β) νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος· γ) νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος.						τραπεζικού τομέα που χορηγεί δάνεια σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις· β) νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος· γ) νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος (σύμφωνα με τους ισχύοντες ορισμούς στο πλαίσιο του προγράμματος προτεραιότητας «Καθαρός αέρας». Έως τις 31 Μαρτίου 2023, οι διατάξεις που παρέχουν στοχευμένη στήριξη στις προαναφερθείσες ομάδες θα είναι πλήρως λειτουργικές και οι αποδέκτες θα έχουν πρόσβαση στην εν λόγω στήριξη.
B3Z	B1.1 Καθαρός αέρας και ενεργειακή απόδοση	Ορόσημο	Επικαιροποίηση του εθνικού προγράμματος προστασίας του αέρα	Έγκριση του επικαιροποιημένου εθνικού προγράμματος προστασίας του αέρα από τον Υπουργό Κλίματος και Περιβάλλοντος				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Το εθνικό πρόγραμμα αεροπορικής προστασίας καθορίζει νέα καθήκοντα που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2025, το 2030 και το 2040 σε εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο: (1) τον καθορισμό προτύπων για ζώνες χαμηλών εκπομπών για δήμους όπου σημειώθηκε υπέρβαση των επιτρεπόμενων επιπέδων NO ₂ : (2) δέσμευση των «voivodeships» να εγκρίνουν ψηφίσματα κατά της αιθαλομίχλης σε πόλεις όπου δεν τηρούνται ορισμένα πρότυπα ποιότητας του αέρα· (3) χρηματοδοτική στήριξη στις περιφερειακές και τοπικές αρχές για την προώθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται στα ψηφίσματα κατά του καπνίσματος και την προετοιμασία σημείων

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										πληροφόρησης για τους κατοίκους που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος προτεραιότητας «Καθαρός αέρας» (4) εισαγωγή του καθήκοντος που συνίσταται στην ενίσχυση των διατάξεων σχετικά με το σύστημα ελέγχου για την επιβολή της εκτέλεσης των καθηκόντων που προσδιορίζονται στα ψηφίσματα κατά της αιθάλης (5) εξαίρεση των νέων θερμαντήρων με καύση άνθρακα από τα προγράμματα δημόσιας στήριξης από την 1 Ιανουαρίου 2022.
B4Z	B1.1 Καθαρός αέρας και ενεργειακή απόδοση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος τροποποίησης του κανονισμού από τον υπουργό Κλίματος και Περιβάλλοντος σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας για τα στερεά καύσιμα	Διάταξη της τροποποίησης του κανονισμού σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας για τα στερεά καύσιμα που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Με βάση τις συστάσεις για τις αναγκαίες ή συνιστώμενες νομοθετικές αλλαγές που εκπονήθηκαν από διυπουργική ομάδα και ακολουθούνται από διαβούλευση των προτάσεων με τα επιμελητήρια των ΜΚΟ και του τομέα του άνθρακα, τίθεται σε ισχύ η τροποποίηση του κανονισμού για τα στερεά καύσιμα με βάση τον άνθρακα. Απαγορεύει στους παραγωγούς στερεών καυσίμων άνθρακα να χρησιμοποιούν παραπλανητικά σήματα.
B5Z	B1.1 Καθαρός αέρας και ενεργειακή απόδοση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τον καθορισμό προτύπων ποιότητας για τα στερεά καύσιμα βιομάζας	Διάταξη του κανονισμού σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας για τα στερεά καύσιμα βιομάζας που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2023	Ο κανονισμός καθορίζει πρότυπα ποιότητας για τα στερεά καύσιμα βιομάζας που προορίζονται για οικιακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων των συσσωματωμάτων ξύλου.
B6Z	B1.1.1 Επενδύσεις σε πηγές θερμότητας σε συστήματα τηλεθέρμανσης	Στόχος	T1 — Πηγές θερμότητας σε συστήματα τηλεθέρμανσης		Αριθμός	0	45	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Αριθμός πηγών θερμότητας στο πλαίσιο υπογεγραμμένων συμβάσεων που πληρούν τις απαιτήσεις της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Οι

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										υποστηριζόμενες τεχνολογίες περιλαμβάνουν μονάδες συμπαραγωγής φυσικού αερίου, ΑΠΕ (ηλιακή, γεωθερμική, βιοενέργεια) και αντλίες θερμότητας. Δεν σημειώνεται υπέρβαση του ορίου των 250 g CO ₂ /kWh παραγόμενης ενέργειας για καμία από τις υποστηριζόμενες εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν βιοενέργεια, διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την οδηγία 2018/2001 ΑΠΕ. Διασφαλίζεται επίσης ότι το βιοαέριο/βιομεθάνιο που διαχειρίζεται ο αγωγός πληροί τα κριτήρια της αειφόρου ανάπτυξης και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (σύμφωνα με την οδηγία ΑΠΕ).
B7Z	B1.1.1 Επενδύσεις σε πηγές θερμότητας σε συστήματα τηλεθέρμανσης	Στόχος	T2 — Πηγές θερμότητας σε συστήματα τηλεθέρμανσης		Αριθμός	45	90	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Ο στόχος αναφέρεται στον αριθμό των πηγών θερμότητας στο πλαίσιο υπογεγραμμένων συμβάσεων που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται για το στοιχείο B6G.
B8Z	B1.1.2 Αντικατάσταση πηγών θερμότητας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε μονοκατοικίες	Στόχος	T1 — Αντικατάσταση πηγής θερμότητας σε μονοκατοικίες		Αριθμός	0	250 000	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 3	2023	Αριθμός εγκατεστημένων πηγών θερμότητας. Οι επενδύσεις υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος προτεραιότητας «Καθαρός αέρας», σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης στο πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
B9Z	B1.1.2 Αντικατάσταση πηγών θερμότητας και βελτίωση της ενεργειακής	Στόχος	T2 — Αντικατάσταση πηγής θερμότητας σε μονοκατοικίες		Αριθμός	250 000	513 000	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Αριθμός εγκατεστημένων πηγών θερμότητας που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται για το στοιχείο B8G.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	απόδοσης σε μονοκατοικίες									
B10Z	B1.1.2 Αντικατάσταση πηγών θερμότητας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε μονοκατοικίες	Στόχος	T1 — Εκσυγχρονισμός της θερμοκρασίας και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μονοκατοικίες		Αριθμός	0	190 000	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 3	2023	Αριθμός θερμοεκσυγχρονισμένων μονοκατοικιών που πληρούν τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος προτεραιότητας «Καθαρός αέρας».
B11Z	B1.1.2 Αντικατάσταση πηγών θερμότητας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε μονοκατοικίες	Στόχος	T2 — Εκσυγχρονισμός της θερμοκρασίας και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μονοκατοικίες		Αριθμός	190 000	379 000	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Αριθμός θερμοεκσυγχρονισμένων μονοκατοικιών που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται για το στοιχείο B10Z.
B12Z	B1.1.3 Θερμικός εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	Στόχος	Εκσυγχρονισμένες ή ανταλλασσόμενες πηγές θερμότητας που πληρούν τις απαιτήσεις της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης σε κτίρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων)		Αριθμός	0	270	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Αριθμός αντικατασταθεισών ή εκσυγχρονισμένων πηγών θερμότητας σε κτίρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων). Διασφαλίζεται ότι το επίπεδο εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας στο επίπεδο του προγράμματος είναι τουλάχιστον 30 %. Επιπλέον, διασφαλίζεται ότι οι λέβητες που τροφοδοτούνται με αέριο αντιπροσωπεύουν όχι περισσότερο από το 20 % του συνολικού αριθμού αντικαταστάσεων πηγών θερμότητας στο πλαίσιο αυτού του μέτρου και, σε περίπτωση τέτοιας στήριξης, οι συμβάσεις διασφαλίζουν ότι οι λέβητες που τροφοδοτούνται με αέριο συνάδουν με την τεχνική καθοδήγηση της Επιτροπής σχετικά με την αρχή της μη

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										πρόκλησης σημαντικής βλάβης C (2023) 6454 final.
B13Z	B1.1.3 Θερμικός εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	Στόχος	Θερμοεκσυγχρονισμένα κτίρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων)		Αριθμός	0	492	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αριθμός κτιρίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που λαμβάνουν στήριξη για επενδύσεις στον ενεργειακό εκσυγχρονισμό και/ή με την εφαρμογή σύγχρονων λύσεων εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των εξής: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προσαρμογή των λειτουργιών, των εγκαταστάσεων και των τεχνικών συστημάτων των κτιρίων στις ισχύουσες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι επενδύσεις που υλοποιούνται επιτρέπουν εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο τουλάχιστον 30 % του συνολικού επενδυτικού προγράμματος.
B14Z	B1.1.4 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των τοπικών εγκαταστάσεων κοινωνικής δραστηριότητας	Στόχος	Εγκαταστάσεις κοινωνικής δραστηριότητας με αντικατασταθείσες μη αποδοτικές πηγές θερμότητας από στερεό καύσιμο σε σύγχρονες πηγές θερμότητας που πληρούν τις απαιτήσεις της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης		Αριθμός	0	21	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αριθμός εγκαταστάσεων κοινωνικής δραστηριότητας που έχουν αντικαταστήσει μη αποδοτικές πηγές θερμότητας από στερεά καύσιμα με σύγχρονες πηγές θερμότητας που πληρούν τις απαιτήσεις της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (στο πλαίσιο υπογεγραμμένων συμβάσεων). Οι επενδύσεις που υλοποιούνται διασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας στο επίπεδο του συνολικού επενδυτικού προγράμματος κατά τουλάχιστον 30 %. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι λέβητες που τροφοδοτούνται με αέριο αντιπροσωπεύουν όχι περισσότερο από το 20 % του συνολικού αριθμού των υποκατάστατων πηγών θερμότητας στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
B15Z	B1.1.4 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των τοπικών εγκαταστάσεων κοινωνικής δραστηριότητας	Στόχος	Θερμοεξογχορισμένεσ εγκαταστάσεις κοινωνικής δραστηριότητας		Αριθμός	0	85	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Αριθμός θερμοεξογχορισμένων κοινοτικών εγκαταστάσεων (βιβλιοθήκες και κοινοτικά κέντρα). Οι επενδύσεις που υλοποιούνται διασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας στο επίπεδο του συνολικού επενδυτικού προγράμματος κατά τουλάχιστον 30 %. Παρέχεται στήριξη σε λέβητες αερίου σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση της Επιτροπής σχετικά με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (2021/C58/021). Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι λέβητες που τροφοδοτούνται με αέριο αντιπροσωπεύουν όχι περισσότερο από το 20 % του συνολικού αριθμού των υποκατάστατων πηγών θερμότητας στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.
B16Z	B2.1 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου και άλλων απανθρακοποιημένων αερίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πράξεων για την τροποποίηση των νομοθετικών πράξεων για το υδρογόνο ως εναλλακτικό καύσιμο για τις μεταφορές	Διατάξεις των τροποποιητικών νομοθετικών πράξεων που αναφέρουν την έναρξη ισχύος τους				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2021	1. Τροποποίηση του νόμου για την ηλεκτροκίνηση (11 Ιανουαρίου 2018· ΔΖ. U. z 2018 r. poz. 317) εισάγει τους ορισμούς για τις υποδομές ανεφοδιασμού με υδρογόνο· καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και τις τεχνικές απαιτήσεις για τους σταθμούς ανεφοδιασμού (σύμφωνα με την οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων) και καθορίζει τις διαδικασίες και τις αρμόδιες αρχές που σχετίζονται με την επιθεώρηση των εν λόγω υποδομών. 2. Τροποποίηση του νόμου για το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων (25 Αυγούστου 2006· Dz.U. αριθ. 169, poz. 1200) εισάγει την έννοια του υδρογόνου

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										σύμφωνα με τον κωδικό ΣΟ 2804 10 00 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας· καθορίζει τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας του υδρογόνου· καθορίζει τις αρμόδιες αρχές. Η έννοια του υδρογόνου συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01). Η μεταρρύθμιση δεν καθιστά τη χρήση και την εμπορία ανανεώσιμου υδρογόνου δυσκολότερη από άλλες πηγές υδρογόνου. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί πρωτίστως στην ανάπτυξη ανανεώσιμου υδρογόνου ή υδρογόνου που παράγεται από ηλεκτρολυτικές κυψέλες.
B17Z	B2.1 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου και άλλων απανθρακοποιημένων αερίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη θέσπιση κανόνων για το υδρογόνο	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Έναρξη ισχύος του νόμου για τον καθορισμό κανόνων για τις υποδομές υδρογόνου και τον σχεδιασμό των αγορών με στόχο τη στήριξη της διείσδυσης του ανανεώσιμου υδρογόνου και του υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην αγορά, την ενσωμάτωση της παραγωγής υδρογόνου σε άλλες αγορές ενέργειας, καθώς και των υφιστάμενων και ειδικών υποδομών που αποσκοπούν στη δημιουργία κανονιστικής προβλεψιμότητας για τους επενδυτές και στη στήριξη της υιοθέτησης του ανανεώσιμου υδρογόνου και του υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Ο νόμος συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01). Η μεταρρύθμιση δεν καθιστά τη χρήση και την εμπορία ανανεώσιμου υδρογόνου δυσκολότερη από άλλες πηγές υδρογόνου. Η μεταρρύθμιση συνάδει με τη στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο.
B20Z	B2.1.1 Επενδύσεις στο υδρογόνο, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά υδρογόνου	Στόχος	Έργα έρευνας και καινοτομίας για καινοτόμες μονάδες μεταφοράς που λειτουργούν με υδρογόνο		Αριθμός	0	3	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Θα αναπτυχθούν τρία καινοτόμα έργα για τις υδρογονοκίνητες μονάδες μεταφοράς. Τα έργα στηρίζουν τουλάχιστον την ανάπτυξη, κατασκευή και υλοποίηση καινοτόμων υδρογονοκίνητων μονάδων μεταφοράς (όπως κυρίως οχήματα/σκάφη/τρένα και άλλες μονάδες που χρησιμοποιούν σιδηρόδρομους/λεωφορεία/αεροπλάνα). Το πεδίο εφαρμογής της επένδυσης περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για την προώθηση, τη δοκιμή, την επίδειξη διαφόρων τύπων μονάδων μεταφοράς κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Καλύπτει τόσο την κατασκευή νέων μονάδων όσο και τη μετασκευή υφιστάμενων μονάδων. Οι μονάδες μεταφορών δεν προορίζονται ειδικά για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων.
B21αZ	B2.1.1 Επενδύσεις στο υδρογόνο, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά υδρογόνου	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2024	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής.
B21bG	B2.1.1 Επενδύσεις στο υδρογόνο, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με		Ποσοστό επί%		50 %	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2025	Η BGK έχει συνάψει νομικές συμφωνίες επιδότησης με τους τελικούς δικαιούχους για το ποσό που είναι αναγκαίο για τη χρήση τουλάχιστον του 50 % της

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	μεταφορά υδρογόνου		ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ							επένδυσης του ΜΑΑ στο καθεστώς (λαμβανομένων υπόψη των τελών διαχείρισης).
B21cG	B2.1.1 Επενδύσεις στο υδρογόνο, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά υδρογόνου	Ορόσημο	Το Υπουργείο έχει ολοκληρώσει το 50 % της επένδυσης	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Η Πολωνία μεταφέρει 320 εκατ. ευρώ σε BGK για το πρόγραμμα.
B21DG	B2.1.1 Επενδύσεις στο υδρογόνο, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά υδρογόνου	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		Ποσοστό επί%	50	100 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Η BGK έχει συνάψει νομικές συμφωνίες επιδότησης με τους τελικούς δικαιούχους για το ποσό που είναι αναγκαίο για τη χρήση του 100 % της επένδυσης του ΜΑΑ στο καθεστώς (λαμβανομένων υπόψη των τελών διαχείρισης).
B21EG	B2.1.1 Επενδύσεις στο υδρογόνο, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά υδρογόνου	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η Πολωνία μεταφέρει 320 εκατ. EUR σε BGK για το καθεστώς, επιπλέον των 320 εκατ. EUR που έχουν ήδη μεταφερθεί στο πλαίσιο του ορόσημου B21cG.
B37Z	B2.2.3 Κατασκευή υποδομής υπεράκτιων τερματικών σταθμών	Ορόσημο	Κατασκευή νέου τερματικού σταθμού για την εγκατάσταση υπεράκτιας αιολικής ενέργειας	Ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών και προκαταρκτική συμφωνία μίσθωσης τερματικού σταθμού				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Ολοκληρώνονται οι κατασκευαστικές εργασίες νέου τερματικού σταθμού για την εγκατάσταση υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Ο τερματικός σταθμός διαθέτει τουλάχιστον δύο λειτουργικές θέσεις: μία εξερχόμενη θέση ελλιμενισμού για σκάφη υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας (που υποδέχονται τουλάχιστον δύο υπεράκτια σκάφη ανύψωσης) και μία εισερχόμενη θέση ελλιμενισμού για πλοία Lo-Lo και Ro-Ro που παραδίδουν υπεράκτια αιολικά εξαρτήματα.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Υπογράφεται νομικά δεσμευτική προκαταρκτική συμφωνία ή συμφωνίες μίσθωσης για τον νέο τερματικό σταθμό για την κύρια χρήση του τερματικού σταθμού για την εγκατάσταση σταθερής και πλωτής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στον πυθμένα.
B38Z	B2.2.3 Κατασκευή υποδομής υπεράκτιων τερματικών σταθμών	Στόχος	Αναβάθμιση/επέκταση εγκαταστάσεων στους λιμένες Leba, Ustka και Darłowo για τη συντήρηση και συντήρηση εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας εκτός λιμένα		Αριθμός	0	3	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	<p>Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση και/ή επέκταση των εγκαταστάσεων στους λιμένες Leba, Ustka και Darłowo για τη συντήρηση και συντήρηση εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας εκτός λιμένα. Οι εργασίες στην Ustka συνίστανται στον εκσυγχρονισμό των κυματοθραυσμάτων του εσωτερικού λιμένα και της ερπύστριας. Οι εργασίες στο Leba συνίστανται στην κατασκευή τροχιάς πλωτής οδού προσέγγισης με βάθος τουλάχιστον 3.5 μέτρων. Η επένδυση στο Darłowo συνίσταται στην ανακατασκευή του κυματοθραύστη, στην κατασκευή ενός εδάφους και στην κατασκευή και αποκατάσταση των αποβάθρων.</p> <p>Υπογράφονται νομικά δεσμευτικές συμφωνίες παραχώρησης για τη χρήση λιμενικών εγκαταστάσεων (όπως τερματικοί σταθμοί ή θέσεις πρόσδεσης) για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.</p>
B39Z	B3.1 Στήριξη της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των	Ορόσημο	Ανάπτυξη κανόνων για την εδαφικότητα της στήριξης για επενδύσεις σε	Έγκριση κατευθυντήριων γραμμών από τον υπουργό Γεωργίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Θέσπιση εδαφικών κριτηρίων για την επιλογή των δικαιούχων. Τα κριτήρια επιλογής δίνουν προτεραιότητα στους δήμους με τη

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	λυμάτων στις αγροτικές περιοχές		ύδρευση ή αποχέτευση στο πλαίσιο του ΣΑΑ σε αγροτικές περιοχές	και Αγροτικής Ανάπτυξης.						μικρότερη ικανότητα χρηματοδότησης επενδύσεων με ίδιους πόρους. Οι αυτοδιοικήσεις του βοεβοδάτου συμμετέχουν στη διαδικασία καθορισμού των κριτηρίων επιλογής των δικαιούχων.
B40Z	B3.1 Στήριξη της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των λυμάτων στις αγροτικές περιοχές	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης που θεσπίζει υποχρέωση τακτικής παρακολούθησης και ελέγχου των κατάλληλων επιμέρους συστημάτων	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης με την οποία θεσπίζεται η υποχρέωση των δήμων να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη διάθεση των λυμάτων και να χρησιμοποιούν μέσα για την πρόληψη της πλημμελούς διάθεσης, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού της λεγόμενης υποκατάστατης απόδοσης, δηλαδή της οργάνωσης της εκκένωσης σηπτικών δεξαμενών από τον δήμο για ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν συνάψει συμβάσεις για την εκκένωση σηπτικών δεξαμενών.
B41Z	B3.1.1 Επενδύσεις σε συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και ύδρευση σε αγροτικές περιοχές	Στόχος	Νέες ή εκσυγχρονισμένες υποδομές αποχέτευσης και ύδρευσης για τον αγροτικό πληθυσμό		Αριθμός	0	27 522	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2025	Νέες και εκσυγχρονισμένες υποδομές που επιτρέπουν πρόσθετες συνδέσεις του αγροτικού πληθυσμού με τις υποδομές ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων ή αποκατάσταση ή επέκταση της δυναμικότητας των υφιστάμενων υποδομών, σε κοινότητες που συμμορφώνονται πλήρως με τους τροποποιημένους κανόνες για τη διάθεση των λυμάτων. Η στήριξη διοχετεύεται σε περιοχές των οποίων η επενδυτική ικανότητα είναι περιορισμένη λόγω της πανδημίας COVID-19 εκτός οικισμών κατά την έννοια του άρθρου 86 του νόμου για τα ύδατα και σε έργα υποδομών επεξεργασίας λυμάτων με τις μεγαλύτερες δυνατότητες μείωσης των υφιστάμενων αρνητικών

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι δικαιούχοι της επένδυσης επιλέγονται μέσω ανοικτού και διαφανούς διαγωνισμού. Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για υποδομές ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων σε αγροτικές περιοχές (όπως συνδυασμός συλλογικών συστημάτων με σηπτικές δεξαμενές ή μεμονωμένες μονάδες). Η άντληση υδάτων αποφεύγεται όταν τα οικεία υδατικά συστήματα (επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα) βρίσκονται ή προβλέπεται (στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της κλιματικής αλλαγής) να βρίσκονται σε λιγότερο από καλή κατάσταση ή δυναμικό.
B42Z	B1.1.5 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε πολυκατοικίες	Στόχος	T1 — Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θερμοεκποιήσεις σε πολυκατοικίες		Αριθμός	0	632	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 3	2023	Αριθμός πολυκατοικιών που έχουν εκσυγχρονιστεί ή εξοπλιστεί με εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι επενδύσεις υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος TERMO.
B43Z	B1.1.5 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε πολυκατοικίες	Στόχος	T2 — Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θερμοεκποιήσεις σε πολυκατοικίες		Αριθμός	632	10885	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Αριθμός πολυκατοικιών που έχουν εκσυγχρονιστεί ή εξοπλιστεί με εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι επενδύσεις υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος TERMO.

B.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

B1.2 Διευκόλυνση της υπογρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας για τις εταιρείες ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η απλούστευση και η διεύρυνση του καθεστώτος υπογρέωσης ενεργειακής απόδοσης.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με τη δημιουργία τυποποιημένου συνόλου τιμών αναφοράς για διάφορα είδη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Τα μέτρα αυτά δεν χρειάζεται πλέον να ελέγχονται, γεγονός που διευκολύνει τη συμμετοχή μικρότερων οντοτήτων στο καθεστώς. Ένα άλλο στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι η συμπερίληψη στο καθεστώς υπογρέωσης ενεργειακής απόδοσης των εταιρειών καυσίμων που διαθέτουν στην αγορά υγρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται για μεταφορές. Οι εταιρείες αυτές υλοποιούν έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ακυρώνουν κατάλληλο αριθμό λευκών πιστοποιητικών ή καταβάλλουν τέλος αντικατάστασης υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

B1.2.1 Ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ σε εταιρείες — επενδύσεις με το υψηλότερο δυναμικό μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου

Η επένδυση αποσκοπεί στη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των εταιρειών.

Η εφαρμογή πράσινων λύσεων στις επιχειρήσεις έχει ως στόχο να επικεντρωθεί στη βελτίωση των βιομηχανικών και ενεργειακών διαδικασιών προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση και να μειωθεί η ενεργειακή ένταση, με αποτέλεσμα τη μείωση — και την υψηλότερη αποδοτικότητα — της κατανάλωσης ενέργειας, σε συνδυασμό με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πηγές ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις επιχειρήσεις. Η επένδυση στηρίζει ιδίως i) την κατασκευή, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων βιομηχανικών και παραγωγικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης· II) την κατασκευή και εγκατάσταση ιδίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων ανεμογεννητριών, ηλιακών συλλεκτών, φωτοβολταϊκών συλλεκτών, γεωθερμικών συστημάτων, αντλιών θερμότητας· III) την κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας σε εταιρείες σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· IV) κατασκευή/αναβάθμιση ιδίων (εσωτερικών) πηγών ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής· V) αύξηση του μεριδίου των καυσίμων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών στις διαδικασίες παραγωγής, με τήρηση των υψηλότερων προτύπων εκπομπών· VI) αντικατάσταση πηγών θερμότητας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας με τη χρήση καυσίμων (στερεών, υγρών, αερίων) ή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακά αποδοτικότερες πηγές· VII) θερμοεκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διεργασίες. Τα σχέδια επιλέγονται βάσει γενικούδιαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: I) ετοιμότητα — ωριμότητα του έργου προς υλοποίηση· II) συνοχή με τα υφιστάμενα σχέδια για κλιματική ουδετερότητα· III) τον βαθμό μείωσης των εκπομπών CO₂ και PM_{2,5} και ΑΣ10· IV) ο βαθμός μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιέχονται στους όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με

ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης²⁹. ΙΙ) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς³⁰. ΙΙΙ) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες³¹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας³². και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι αναφοράς απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

B2.3 Στήριξη για επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά πάρκα

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή και η περαιτέρω ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση λεπτομερών απαιτήσεων για τα κατασκευαστικά στοιχεία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για τα στοιχεία υπεράκτιων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και απαιτήσεων κατασκευής για τα στοιχεία υπεράκτιων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ασφάλεια και την αξιοπιστία της υπεράκτιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της συναρμολόγησης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Τίθεται σε ισχύ κανονισμός που καθορίζει τη μέγιστη τιμή ανά 1 MWh (εκφραζόμενη σε PLN) η οποία μπορεί να αναφέρεται στις προσφορές που υποβάλλουν οι παραγωγοί σε δημοπρασία. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι επίσης να μειωθεί ο αντίκτυπος των περιορισμών κατανομής στα αποτελέσματα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην εφαρμογή από τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ρητής προμήθειας δυναμικότητας εξισορρόπησης (εφεδρειών) πριν από την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας (SDAC) σύμφωνα με τη σύσταση του ACER που προτείνει τη μείωση του επιπέδου των περιορισμών κατανομής που εφαρμόζονται. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από δημοπρασίες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υπεράκτια αιολικά πάρκα. Οι πλειστηριασμοί διοργανώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

²⁹ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

³⁰ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που έχουν καθοριστεί για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

³¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

³² Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

B2.4 Νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η άρση των υφιστάμενων νομικών φραγμών στην ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης και η δημιουργία σταθερού νομικού περιβάλλοντος για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αποθήκευσης.

Η μεταρρύθμιση απαλλάσσει, μεταξύ άλλων, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από την υποχρέωση τιμολόγησης και καταργεί τη διπλή χρέωση των τελών δικτύου. Εξαρτά την υποχρέωση απόκτησης παραχώρησης/εγγραφής στο μητρώο από τη συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητά της. Το προτεινόμενο πλαίσιο τιμολόγησης για την αποθήκευση δεν εισάγει διακρίσεις και αντικατοπτρίζει το κόστος.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2021.

B3.2 Στήριξη για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την προστασία από επικίνδυνες ουσίες

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υποβαθμισμένων εδαφών μεγάλης κλίμακας και να καταστεί δυνατή η συντονισμένη εξουδετέρωση των απειλών στις πολωνικές θαλάσσιες περιοχές.

Η μεταρρύθμιση συνεπάγεται την άρση των οργανωτικών και νομικών εμποδίων για τη συνολική εξάλειψη των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταβιομηχανικών περιοχών μεγάλης κλίμακας. Επικεντρώνεται σε τέσσερις ανεξάρτητες συνιστώσες πεδίου (διαφορετικές τοποθεσίες και πεδία εργασιών): 1) πρώην Chemical Plant «Tarnowskie Góry» στο Tarnowskie Góry· 2) πρώην χημικός σταθμός «Zachem» στο Bydgoszcz· 3) μονάδα «Organika-Azot» στο Jaworzno· 4) πρώην «Boruta» Dyes Industry Plant στο Zgierz.

Η νομοθεσία με την οποία θεσπίζονται οι εν λόγω αλλαγές αρχίζει να ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το δεύτερο μέρος της μεταρρύθμισης συνίσταται στον καθορισμό κανόνων ειδικά για τα επικίνδυνα υλικά που βυθίζονται στη Βαλτική Θάλασσα με στόχο την αύξηση της ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και την κατάσταση του περιβάλλοντος. Περιγράφει τις αρμοδιότητες των δημόσιων αρχών στις διατάξεις του νόμου· προσδιορισμός ηγετικών και συνεργαζόμενων οντοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την εναπόθεση επικίνδυνων υλικών στις θαλάσσιες περιοχές· καταρτίζει λεπτομερές σχέδιο δράσης της δημόσιας διοίκησης και των εποπτευόμενων και υπαγόμενων μονάδων σχετικά με τα επικίνδυνα υλικά που εναποτίθενται σε θαλάσσιες περιοχές, καθώς και αναφορά των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των επιμέρους καθηκόντων· και να εισαγάγει νομικές αλλαγές ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση, ο εντοπισμός και η πιθανή εξόρυξη και διάθεση επικίνδυνων υλικών.

Η νομοθεσία με την οποία θεσπίζονται οι εν λόγω αλλαγές αρχίζει να ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2025.

B3.2.1 Επενδύσεις στην εξουδετέρωση κινδύνων και την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας και της Βαλτικής Θάλασσας

Στόχος της επένδυσης είναι να εξαιρεθεί η απειλή που συνιστούν για την ανθρώπινη υγεία και ζωή οι εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον και να ανακτηθούν για επαναχρησιμοποίηση, με παράλληλο σεβασμό της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της οδηγίας 2004/35/EK για την περιβαλλοντική ευθύνη. Η επένδυση έχει επίσης ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση του κινδύνου που προκύπτει από τη ρύπανση και τα επικίνδυνα υλικά στις θαλάσσιες περιοχές της Πολωνίας.

Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη έρευνας και μελετών που οδηγούν στην προετοιμασία πλήρους επενδυτικής τεκμηρίωσης για προκαθορισμένες τοποθεσίες για τις οποίες υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με την παρουσία ρύπων ή επικίνδυνων ουσιών σε μια περιοχή μεγάλης κλίμακας. Συνεπάγεται την ανάπτυξη επιτόπιας έρευνας, μελετών και κτηματολογίου, ως προκαταρκτικό αλλά θεμελιώδες βήμα για την προετοιμασία πλήρους επενδυτικής τεκμηρίωσης στα επόμενα στάδια του προγράμματος.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η επένδυση θα στηρίξει επίσης εκστρατείες αναγνώρισης και μέτρησης στη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται ως αναγκαίο βήμα για την προετοιμασία πλήρους τεκμηρίωσης για σχέδια εξουδετέρωσης.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

B3.3 Στήριξη για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση των συνθηκών για επενδύσεις στις αγροτικές περιοχές στη διαχείριση των υδάτων και την αποδοτική χρήση των πόρων. Η μεταρρύθμιση θα συμβάλει στην αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας στην ξηρασία και την πρόληψη των πλημμυρών στις γεωργικές περιοχές· βελτίωση της αποδοτικής χρήσης του νερού με την κατάλληλη ρύθμιση των σχέσεων των υδάτων στις γεωργικές περιοχές και τη μείωση των απορροών· και αύξηση της συγκράτησης των υδάτων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε τροποποιήσεις της εθνικής νομοθεσίας που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών για ανθεκτική διαχείριση των υδάτων στην αγροτική καλλιέργεια και στις αγροτικές περιοχές. Οι τροποποιήσεις διευκολύνουν την προετοιμασία και την υλοποίηση επενδύσεων σχετικά με τη συγκράτηση των υδάτων και τη διακοπή της αποστράγγισής τους από γεωργικές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των επενδύσεων που σχετίζονται με την ανακατασκευή και την ανακατασκευή συστημάτων αποστράγγισης, ώστε να επιτελούν τη λειτουργία της συγκράτησης και, ως εκ τούτου, να προστατεύουν τις γεωργικές εκτάσεις από την ξηρασία και να περιορίζουν τον κίνδυνο πλημμυρών.

Η μεταρρύθμιση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), ειδικότερα, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας ΕΠΕ (2011/92/ΕΕ) και της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ).

Οι τροποποιήσεις δεν οδηγούν σε υποβάθμιση του επιπέδου συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά επενδύσεις που θεωρούνται σημαντικές ή δυνητικά σημαντικές επενδύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου Υπουργών για έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και επενδύσεις σε περιοχές Natura 2000 ή που επηρεάζουν. Επιπλέον, οι αλλαγές δεν μεταβάλλουν τους ισχύοντες δεσμευτικούς κανόνες για την πρόσληψη νερού.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

B3.3.1 Επενδύσεις στην αύξηση του δυναμικού της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στις αγροτικές περιοχές

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη επενδύσεων σε αγροτικές περιοχές για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Η επένδυση συμβάλλει στην αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας στην ξηρασία και την πρόληψη των πλημμυρών στις γεωργικές περιοχές· βελτίωση της αποδοτικής χρήσης του νερού με την κατάλληλη ρύθμιση των σχέσεων των υδάτων στις γεωργικές περιοχές και τη μείωση των απορροών· και την αύξηση της συγκράτησης των υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανάγκες και η φύση τους δικαιολογούνται δεόντως. Δίνεται προτεραιότητα σε λύσεις που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και βασίζονται στη φύση. Τα έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (C (2023) 6454 final). Διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας ΕΠΕ (2011/92/ΕΕ) και της οδηγίας-πλαίσιου για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ). Όλα τα επενδυτικά έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας και για τα οποία απαιτείται απόφαση ΕΠΕ συμμορφώνονται με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ. Συγκεκριμένα, όλα τα νέα έργα για τα οποία απαιτείται ΕΠΕ εγκρίνονται βάσει του νόμου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία του, τη συμμετοχή του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο της 30 Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση του εν λόγω νόμου και ορισμένων άλλων νόμων. Οι διατάξεις των «Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με διορθωτικά μέτρα για έργα που συγχρηματοδοτούνται από ταμεία της ΕΕ και επηρεάζονται από την παράβαση 2016/2046», όπως κοινοποιήθηκαν στην Πολωνία στις 23 Φεβρουαρίου 2021 [αριθ. αναφ. Ares (2021) 1423319], λαμβάνονται υπόψη για την υλοποίηση όλων των επενδυτικών έργων για τα οποία ζητήθηκε ή εκδόθηκε περιβαλλοντική απόφαση ή άδεια κατασκευής ή ανάπτυξης πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου της 30 Μαρτίου 2021. Υποστηρίζονται μόνο έργα που δεν οδηγούν σε υποβάθμιση της κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και δεν εμποδίζουν τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού δυναμικού των επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων.

Κάθε επένδυση που έχει αρνητικές επιπτώσεις στη φύση αποκλείεται από τη στήριξη. Όταν αντλούνται ύδατα, πρέπει να χορηγείται σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή, η οποία διασφαλίζει ότι τα επηρεαζόμενα υδατικά συστήματα βρίσκονται σε καλή οικολογική κατάσταση και προσδιορίζει τις συνθήκες για την αποφυγή της επιδείνωσής της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και τεκμηριώνεται από τα πλέον πρόσφατα σχετικά υποστηρικτικά δεδομένα. Η άντληση υδάτων αποφεύγεται όταν τα οικεία υδατικά συστήματα (επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα) βρίσκονται ή προβλέπεται (στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της κλιματικής αλλαγής) να βρίσκονται σε λιγότερο από καλή κατάσταση ή δυναμικό. Τα μέτρα συμμορφώνονται επίσης με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/147/ΕΚ περί της διατήρησης των αγρίων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά) και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους).

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

B3.4 Δυναμικό πλαίσιο για επενδύσεις πράσινης μετάβασης σε αστικές περιοχές

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η στήριξη της ικανότητας των πόλεων να δίνουν προτεραιότητα, να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να χρηματοδοτούν επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η μεταρρύθμιση και οι συναφείς επενδύσεις αποσκοπούν κυρίως στην αύξηση του μεριδίου των χώρων πρασίνου στις πόλεις.

Ένα σύνολο νομοθετικών αλλαγών διασφαλίζει ότι οι πτυχές βιωσιμότητας ενσωματώνονται στις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού και ότι ζητείται η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών. Επιπλέον, διασφαλίζεται ότι οι τοπικές αρχές λαμβάνουν κατάλληλη στήριξη ικανοτήτων για την ιεράρχηση, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Τα εν λόγω ρυθμιστικά στοιχεία και στοιχεία ανάπτυξης ικανοτήτων συμπληρώνονται με τη θέσπιση ειδικού μέσου που αποσκοπεί στην παροχή χρηματοδότησης για επενδύσεις πράσινης μετάβασης σε αστικές περιοχές.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας για έργα αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης³³. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς³⁴. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες³⁵ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας³⁶ και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Το Ταμείο Πράσινης Αστικής Μετάβασης συστήνεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

B3.4.1 Επενδύσεις στον πράσινο μετασχηματισμό των πόλεων

Στόχος της επένδυσης είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων των πόλεων στην κλιματική αλλαγή και την υγεία των κατοίκων τους μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ρύπων, καθώς και η αύξηση της ενεργειακής ανθεκτικότητας των πόλεων και η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Στόχος είναι επίσης η προσαρμογή των πόλεων στις αυξανόμενες ακραίες καιρικές συνθήκες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, όπως η ξηρασία, τα κύματα καύσωνα και οι πλημμύρες.

Πραγματοποιούνται επενδύσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως πηγής ενέργειας στην πόλη, στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης κτιρίων, στην ανάπτυξη υποδομών μεταφορών μηδενικών εκπομπών (πεζοί, ποδήλατα) ενσωματωμένων στις συλλογικές μεταφορές, στη βελτίωση της

³³ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

³⁴ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που έχουν καθοριστεί για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

³⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

³⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

εκπαίδευσης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανάγκη μετασχηματισμού των πόλεων προς την κλιματική ουδετερότητα κατά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το μέτρο προβλέπει επίσης επενδύσεις σε έργα που αποσκοπούν στην αύξηση των βιολογικά ενεργών επιφανειών σε αστικές και λειτουργικές περιοχές και στη μείωση της σφράγισης του εδάφους και των αστικών επενδύσεων που βασίζονται στη φύση με συναφείς λύσεις βλάστησης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (C (2023) 6454 final), τα κριτήρια επιλεξιμότητας για έργα αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης³⁷. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς³⁸. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες³⁹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁴⁰. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της δράσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

B3.5 Μεταρρύθμιση της κατασκευής κατοικιών για άτομα με χαμηλό και μέσο εισόδημα, λαμβανομένης υπόψη της υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση της προσφοράς ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την αύξηση του ποσοστού δημόσιας συγχρηματοδότησης για κτίρια που πληρούν τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % πιο φιλόδοξα από το ελάχιστο πρότυπο ενεργειακής απόδοσης που ισχύει στην Πολωνία (πρότυπο κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ΚΣΜΚΕ).

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

B3.5.1 Επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος

³⁷ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» [C (2023) 6454 final].

³⁸ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που έχουν καθοριστεί για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

³⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁴⁰ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της προσφοράς ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος.

Οι επενδύσεις θα στηρίζουν τη δημιουργία κατοικιών που αποτελούν μέρος του δημοτικού οικιστικού αποθέματος, προστατευόμενων κατοικιών, εγκαταστάσεων στέγασης, καταλυμάτων αστέγων, θέρμανσης και προσωρινής στέγασης, καθώς και τη συμμετοχή του δήμου ή διαδημοτικής ένωσης σε έργο άλλου επενδυτή, το οποίο συνίσταται στη δημιουργία κατοικιών ενοικίασης για άτομα χαμηλού εισοδήματος που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα στέγασης στην ιδιωτική αγορά.

Πραγματοποιούνται επενδύσεις για την κατασκευή πολυκατοικιών χαμηλών εκπομπών με τη χρήση εγκαταστάσεων ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων ιδίως φωτοβολταϊκών συλλεκτών, ηλιακών συλλεκτών) και άλλων «πράσινων» λύσεων που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η κατανάλωση ενέργειας των υποστηριζόμενων κτιρίων είναι κατά 20 % χαμηλότερη από το ελάχιστο πρότυπο ενεργειακής απόδοσης (κτίριο με μηδενική κατανάλωση ενέργειας) για τα νέα κτίρια.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B3.6 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για την κατανομημένη ενέργεια και την ενέργεια παραγωγών-καταναλωτών, η ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού για την υπεράκτια αιολική ενέργεια, η εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, η αύξηση της εγκατεστημένης δυναμικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε τροποποιήσεις του νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας («νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»), όπως η θέσπιση καλύτερων όρων για τη λειτουργία των ενεργειακών συνεργατικών σχηματισμών, η εφαρμογή συλλογικών μοντέλων παραγωγών-καταναλωτών ενέργειας, η εφαρμογή διατάξεων σχετικά με τις νέες κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εισαγωγή διατάξεων που προσδιορίζουν τις αρχές λειτουργίας για ένα από τα μοντέλα της κοινότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η υιοθέτηση των αρχών λειτουργίας μιας επιχείρησης για τον τομέα του βιομεθανίου.

Η υλοποίηση της δράσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Μαρτίου 2023.

Η μεταρρύθμιση τροποποιεί επίσης τον νόμο για τις επενδύσεις στην χερσαία αιολική ενέργεια, ώστε να διευκολυνθεί η δυνατότητα επενδύσεων χερσαίας αιολικής ενέργειας σε δήμους που επιθυμούν να εγκαταστήσουν τέτοιες εγκαταστάσεις, παρέχοντας στις δημοτικές αρχές μεγαλύτερη ισχύ για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας των επιμέρους επενδύσεων και για να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση της μονάδας εγγύτερα σε οικιστικά κτίρια από την ισχύουσα ελάχιστη απόσταση 10 φορές το ύψος της εγκατάστασης.

Η υλοποίηση της δράσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η ανωτέρω μεταρρύθμιση θα συνοδεύεται από την έναρξη ισχύος κανονισμού που θα προβλέπει σχέδιο δημοπρασιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανά τεχνολογία (μεταξύ άλλων για νέα χερσαία αιολικά πάρκα). Το σχέδιο καθορίζει προϋπολογισμό και ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα είναι διαθέσιμη για κάθε ανταγωνιστική δημοπρασία για την περίοδο 2022-2027. Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επιπλέον, η Πολωνία αυξάνει σταδιακά την εγκατεστημένη δυναμικότητα χερσαίων αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ώστε να συμβάλει στην πράσινη μετάβαση. Η εγκατεστημένη χερσαία αιολική και φωτοβολταϊκή δυναμικότητα ανέρχεται σε 23,5 GW έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Όσον αφορά την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, η μεταρρύθμιση θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την καταβολή του τέλους παραχώρησης στον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, το οποίο επεκτείνεται σε οντότητες που συμμετέχουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Η υλοποίηση της δράσης αυτής ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Επιπλέον, η μεταρρύθμιση ρυθμίζει επίσης τα είδη των ταμειακών ροών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης τιμής και τη λεπτομερή μέθοδο υπολογισμού της προσαρμοσμένης τιμής.

Η υλοποίηση της δράσης αυτής ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

B.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
B1L	B1.2 Διευκόλυνση της εφαρμογής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας για τις εταιρείες ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού του νόμου για την ενεργειακή απόδοση	Διάταξη του εκτελεστικού κανονισμού του νόμου για την ενεργειακή απόδοση που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού του νόμου για την ενεργειακή απόδοση, ο οποίος καθορίζει τιμή αναφοράς για την εξοικονόμηση ενέργειας για έργα που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και να καθορίσει μεθοδολογία για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας για έργα στον τομέα των μεταφορών.
B2L	B1.2.1 Ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ σε εταιρείες — επενδύσεις με το υψηλότερο δυναμικό μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου	Ορόσημο	Οδηγίες χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής) για το καθεστώς στήριξης που στοχεύει την ενεργειακή απόδοση και τις ΑΠΕ σε εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ	Δημοσίευση του καθεστώτος στήριξης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η επενδυτική πολιτική του καθεστώτος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής έργων: I) τον στόχο της χαμηλότερης τιμής ανά τόνο των αερίων θερμοκηπίου που εξοικονομούνται· II) διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01) μέσω της χρήσης του καταλόγου αποκλεισμού και της συμμόρφωσης με την ενωσιακή και την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και iii) τον καθορισμό στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.
B3L	B1.2.1 Ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ σε εταιρείες — επενδύσεις με το υψηλότερο δυναμικό μείωσης	Στόχος	Ανάθεση όλων των συμβάσεων για την υλοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και των ΑΠΕ σε επιχειρήσεις		Αριθμός	0	13	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Αριθμός συμβάσεων που ανατέθηκαν σε επενδυτικά έργα που σχετίζονται με τη βελτίωση των βιομηχανικών και ενεργειακών διαδικασιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της ενεργειακής έντασης, με αποτέλεσμα τη μείωση και τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	των αερίων του θερμοκηπίου									πηγές ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε επιχειρήσεις. Το σύστημα αναπτύσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρηματοδότησής του, όπως περιγράφονται στη γραμμή B2L. Το σύστημα αναπτύσσεται μέσω αμερόληπτης, διαφανούς και ανοικτής διαδικασίας, ανοικτής σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς.
B4L	B2.3 Στήριξη για επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά πάρκα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των εκτελεστικών κανονισμών που απορρέουν από τον νόμο για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υπεράκτια αιολικά πάρκα	Διατάξεις των κανονισμών που αναφέρουν την έναρξη ισχύος τους				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Τίθενται σε ισχύ δύο εκτελεστικοί κανονισμοί: 1. Κανονισμός του υπουργού Κλίματος και Περιβάλλοντος σχετικά με τις απαιτήσεις για τα στοιχεία ενός συνόλου εξοπλισμού εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για τα στοιχεία των υπεράκτιων υποσταθμών — Επιπλέον, ο κανονισμός εγγυάται την κατάλληλη ποιότητα των υποδομών στο πλαίσιο της δυναμικής ενσωμάτωσής τους στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση μεταφοράς των σημείων εξόδου από υπεράκτια αιολικά πάρκα, όπως ορίζεται στα άρθρα 82-83 του νόμου για την υπεράκτια αιολική ενέργεια. 2. Κανονισμός του υπουργού Κλίματος και Περιβάλλοντος σχετικά με τη μέγιστη τιμή σε PLN ανά 1 MWh, η οποία μπορεί να αναφέρεται σε προσφορές που υποβάλλονται σε δημοπρασία από παραγωγούς.
B5L	B2.3 Στήριξη για επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά πάρκα	Ορόσημο	Οργάνωση δημοπρασιών για ηλεκτρική ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των πλειστηριασμών				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ο νόμος της 17 Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υπεράκτια αιολικά πάρκα (Επίσημη Εφημερίδα του 2021, σημείο 234) μέσω του άρθρου 29 εισήγαγε την υποχρέωση του προέδρου του Ρυθμιστικού Γραφείου Ενέργειας να διεξάγει δημοπρασία το 2025. Η μέγιστη συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς των υπεράκτιων αιολικών πάρκων για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί το δικαίωμα κάλυψης του αρνητικού υπολοίπου μέσω της δημοπρασίας το 2025 είναι 2,5 GW.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
B6L	B2.3 Στήριξη για επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά πάρκα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος τροποποίησης του κανονισμού σχετικά με τους λεπτομερείς όρους λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, με την οποία τροποποιούνται οι εθνικοί κανόνες εξισορρόπησης προκειμένου να μειωθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο αντίκτυπος των περιορισμών κατανομής	Διάταξη της τροποποίησης του κανονισμού που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της αγοράς ενέργειας, οι κανόνες της αγοράς εξισορρόπησης τροποποιούνται ώστε να περιλαμβάνουν ρητή προμήθεια αποθεμάτων πριν από την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας (SDAC). Η λύση αυτή προτάθηκε από τον ACER στη μεθοδολογία CORE CCM (απόφαση 02/2019 του ACER) ως μία από τις πιθανές λύσεις για τη μέγιστη δυνατή μείωση των επιπτώσεων των περιορισμών κατανομής. Για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης αυτής, ο αρμόδιος για την ενέργεια υπουργός τροποποιεί τον κανονισμό του υπουργού Οικονομίας της 4 Μαΐου 2007 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
B6αλ	B2.3 Στήριξη για επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά πάρκα	Ορόσημο	Μελέτη σχετικά με τα μέτρα για τον περιορισμό των περιορισμών κατανομής στο πολωνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.	Ολοκλήρωση και δημοσίευση στον ιστότοπο της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας μελέτης σχετικά με τα μέτρα για τον περιορισμό των περιορισμών κατανομής στο πολωνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας θα εκπονήσει και θα δημοσιεύσει στον ιστότοπό της μελέτη σχετικά με τα μέτρα για τον περιορισμό των περιορισμών κατανομής στο πολωνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Η μελέτη περιλαμβάνει αξιολόγηση της χρήσης των περιορισμών κατανομής μετά την έγκριση της μεταρρύθμισης στη γραμμή B6L, το σκεπτικό για τη χρήση τους, την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων για τον περιορισμό των περιορισμών κατανομής και συνιστά πρόσθετα μέτρα για τη μέγιστη δυνατή μείωση της χρήσης των περιορισμών κατανομής στο πολωνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.
B10L	B2.4 Νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ενέργεια όσον αφορά	Διάταξη των τροποποιήσεων του νόμου περί ενέργειας που αναφέρει την				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2021	Οι τροποποιήσεις διευκολύνουν την ανάπτυξη της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της απαλλαγής από την υποχρέωση τιμολόγησης, της μη διπλής χρέωσης δικτύου, της μερικής απαλλαγής από τα τέλη

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	αποθήκευσης ενέργειας		την αποθήκευση ενέργειας	έναρξη ισχύος του						σύνδεσης της αποθήκευσης με το δίκτυο, της απαλλαγής από τις υποχρεώσεις προσκόμισης πιστοποιητικών προέλευσης και ορισμένων τελών όσον αφορά την αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια. Το προτεινόμενο πλαίσιο τιμολόγησης για την αποθήκευση δεν εισάγει διακρίσεις και αντικατοπτρίζει το κόστος.
B14L	B3.2 Στήριξη για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την προστασία από επικίνδυνες ουσίες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τη διευκόλυνση της συνολικής εξάλειψης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταβιομηχανικών περιοχών μεγάλης κλίμακας.	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Έναρξη ισχύος νόμου που αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και την κατάσταση του περιβάλλοντος. Ο νόμος αίρει τα οργανωτικά και νομικά εμπόδια που προκύπτουν για την πλήρη εξάλειψη των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταβιομηχανικών περιοχών μεγάλης κλίμακας. Πρόκειται για μορφή πλοήγησης για προκαθορισμένες τοποθεσίες. Ο νόμος προβλέπει κανόνες για τέσσερις ανεξάρτητες συνιστώσες του τομέα (διαφορετικές τοποθεσίες και πεδία εργασιών): 1) πρώην Chemical Plant «Tarnowskie Góry» στο Tarnowskie Góry· 2) πρώην χημικός σταθμός «Zachem» στο Bydgoszcz· 3) μονάδα «Organika-Azot» στο Jaworzno· 4) πρώην «Boruta» Dyes Industry Plant στο Zgierz. Το πεδίο εφαρμογής του έργου περιλαμβάνει την αναγνώριση και την απογραφή των περιοχών, την προετοιμασία και την αξιολόγηση της κλίμακας των προβλημάτων που σχετίζονται με τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεγάλων εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη ολοκληρωμένης επενδυτικής τεκμηρίωσης για τις εν λόγω περιοχές.
B15L	B3.2 Στήριξη για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την προστασία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης αφιερωμένης στα επικίνδυνα υλικά που	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης που αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και την κατάσταση του περιβάλλοντος, η οποία παρέχεται: — ακριβή περιγραφή των αρμοδιοτήτων των

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	από επικίνδυνες ουσίες		παραμένουν στη Βαλτική Θάλασσα							δημόσιων αρχών στις διατάξεις του νόμου· — προσδιορισμός κορυφαίων και συνεργαζόμενων οντοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με τη διάθεση επικίνδυνων υλικών στις θαλάσσιες περιοχές της Δημοκρατίας της Πολωνίας· — εκπόνηση λεπτομερούς σχεδίου δράσης της δημόσιας διοίκησης και των εποπτευόμενων και δευτερευουσών μονάδων σχετικά με τα επικίνδυνα υλικά που εναποτίθενται σε θαλάσσιες περιοχές, καθώς και αναφορά των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των επιμέρους καθηκόντων· — εισαγωγή νομικών αλλαγών ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση, ο εντοπισμός και η πιθανή εξόρυξη και διάθεση επικίνδυνων υλικών με συντονισμένο και προγραμματισμένο τρόπο.
B16L	B3.2.1 Επενδύσεις στην εξουδετέρωση κινδύνων και την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας και της Βαλτικής Θάλασσας	Στόχος	Σύνολα τεκμηρίωσης που προετοιμάστηκαν για επενδύσεις που σχετίζονται με τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις επιλεγμένων εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας και επικίνδυνων υλικών που βυθίζονται στον πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας		Αριθμός	0	9	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η πλήρης τεκμηρίωση των επενδύσεων προβλέπει εννέα προκαθορισμένες τοποθεσίες — στην ξηρά και τη θάλασσα ως διαφορετικό μέρος του προγράμματος — για τις οποίες υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με την παρουσία ρύπων ή επικίνδυνων ουσιών σε μια περιοχή μεγάλης κλίμακας.
B17L	B3.2.1 Επενδύσεις στην εξουδετέρωση κινδύνων και την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων	Στόχος	Χερσαίες περιοχές για τις οποίες διενεργήθηκε επιτόπια έρευνα σχετικά με την		Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ανάπτυξη επιτόπιας έρευνας, μελετών και κτηματολογίου, ως προκαταρκτικό αλλά θεμελιώδες βήμα που οδηγεί στην προετοιμασία πλήρους επενδυτικής τεκμηρίωσης στα επόμενα στάδια του προγράμματος.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	μεγάλης κλίμακας και της Βαλτικής Θάλασσας		παρουσία ρύπων και επικίνδυνων υλικών							
B18L	B3.2.1 Επενδύσεις στην εξουδετέρωση κινδύνων και την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας και της Βαλτικής Θάλασσας	Στόχος	Τοποθεσίες σε πολωνικές θαλάσσιες περιοχές (συμπεριλαμβανομένων των ναυαγίων) με διενεργηθείσα απογραφή και επιτόπια έρευνα σχετικά με την παρουσία επικίνδυνων υλικών		Αριθμός	0	4	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Λεπτομερείς εκστρατείες αναγνώρισης και μέτρησης στη θάλασσα, καθώς και ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται ως αναγκαίο βήμα για την προετοιμασία πλήρους τεκμηρίωσης για σχέδια εξουδετέρωσης.
B21L	B3.3 Στήριξη για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της εθνικής νομοθεσίας που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών για ανθεκτική διαχείριση των υδάτων στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές	Διάταξη των τροποποιήσεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έναρξη ισχύος τροποποιήσεων που θα συμβάλουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας στην ξηρασία και την πρόληψη των πλημμυρών στις γεωργικές περιοχές· βελτίωση της αποδοτικής χρήσης του νερού με την κατάλληλη ρύθμιση των σχέσεων των υδάτων στις γεωργικές περιοχές και τη μείωση των απορροών· και αύξηση της συγκράτησης των υδάτων. Οι τροποποιήσεις συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), ειδικότερα, διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας ΕΠΕ και της οδηγίας-πλαίσου για τα ύδατα. Οι τροποποιήσεις δεν οδηγούν σε υποβάθμιση του επιπέδου συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά επενδύσεις που θεωρούνται σημαντικές ή δυνητικά σημαντικές επενδύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του Υπουργικού Συμβουλίου για έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										επενδύσεις σε περιοχές Natura 2000 ή που επηρεάζουν. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις δεν μεταβάλλουν τους ισχύοντες δεσμευτικούς κανόνες για την πρόσληψη νερού.
B22L	B3.3.1 Επενδύσεις στην αύξηση του δυναμικού της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στις αγροτικές περιοχές	Ορόσημο	Έγκριση των κριτηρίων επιλογής για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων	Έγκριση των κριτηρίων από το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Οι επενδύσεις επιλέγονται μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων. Το έργο συμβάλλει στην αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας στην ξηρασία και την πρόληψη των πλημμυρών στις γεωργικές περιοχές· βελτίωση της αποδοτικής χρήσης του νερού με την κατάλληλη ρύθμιση των σχέσεων των υδάτων στις γεωργικές περιοχές και τη μείωση των απορροών· και την αύξηση της συγκράτησης των υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανάγκες και η φύση τους δικαιολογούνται δεόντως. Δίνεται προτεραιότητα σε λύσεις που βασίζονται στη φύση ή σε άλλες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή λύσεις. Υποστηρίζονται μόνο έργα που δεν οδηγούν σε υποβάθμιση της κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και δεν εμποδίζουν τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού δυναμικού των επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων.
B23L	B3.3.1 Επενδύσεις στην αύξηση του δυναμικού της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στις αγροτικές περιοχές	Στόχος	Έκταση γεωργικής γης/δάσους (σε εκτάρια) που επωφελείται από βελτιωμένη συγκράτηση υδάτων		Αριθμός	0	858 568	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 858 εκτάρια γεωργικής γης ή δάσους επωφελούνται αποδεδειγμένα από τη βελτιωμένη συγκράτηση των υδάτων, μέσω παρεμβάσεων για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας του γεωργικού τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή της ξηρασίας και των πλημμυρών, και για τη στήριξη της βιοποικιλότητας. Η επένδυση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>βλάβης» (2021/C 58/01). Όλα τα νέα έργα για τα οποία απαιτείται ΕΠΕ εγκρίνονται βάσει του νόμου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία του, τη συμμετοχή του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος και τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο της 30 Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση του εν λόγω νόμου και ορισμένων άλλων πράξεων. Οι διατάξεις των «Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με διορθωτικά μέτρα για έργα που συγχρηματοδοτούνται από ταμεία της ΕΕ και επηρεάζονται από την παράβαση 2016/2046», όπως κοινοποιήθηκαν στην Πολωνία στις 23 Φεβρουαρίου 2021 [αριθ. αναφ. Ares (2021) 1423319], λαμβάνονται υπόψη για την υλοποίηση όλων των επενδυτικών έργων για τα οποία ζητήθηκε ή εκδόθηκε περιβαλλοντική απόφαση ή άδεια κατασκευής ή ανάπτυξης πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου της 30 Μαρτίου 2021. Υποστηρίζονται μόνο έργα που δεν οδηγούν σε υποβάθμιση της κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και δεν εμποδίζουν τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού δυναμικού των επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων.</p> <p>Όταν αντλούνται ύδατα, πρέπει να χορηγείται σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή, στην οποία προσδιορίζονται οι όροι για την αποφυγή της υποβάθμισης και τη διασφάλιση της καλής οικολογικής κατάστασης των επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και τεκμηριώνεται από τα τελευταία σχετικά υποστηρικτικά δεδομένα. Η άντληση υδάτων αποφεύγεται όταν τα οικεία υδατικά συστήματα (επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα)</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										βρίσκονται ή προβλέπεται (στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της κλιματικής αλλαγής) να βρίσκονται σε λιγότερο από καλή κατάσταση ή δυναμικό.
B24L	B3.4 Δυναμικό πλαίσιο για επενδύσεις πράσινης μετάβασης σε αστικές περιοχές	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου που αποσκοπεί στη στήριξη της ικανότητας των αστικών περιοχών να επενδύουν στην πράσινη μετάβαση	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Έναρξη ισχύος νόμου που αποσκοπεί στη στήριξη της ικανότητας των αστικών περιοχών να επενδύουν στην πράσινη μετάβαση. Διασφαλίζει την ενσωμάτωση των πτυχών βιωσιμότητας στις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού. Διασφαλίζει ότι ζητείται η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών. Παρέχει στήριξη ικανοτήτων στις τοπικές κυβερνήσεις για την υλοποίηση τέτοιων έργων. Ο νόμος μπορεί να προβλέπει εύλογη μεταβατική περίοδο για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων υποχρεώσεων αστικής προσαρμογής.
B25L	B3.4 Δυναμικό πλαίσιο για επενδύσεις πράσινης μετάβασης σε αστικές περιοχές	Ορόσημο	Πράσινο μέσο αστικού μετασχηματισμού	Θέσπιση του μέσου πράσινου αστικού μετασχηματισμού και έγκριση των λεπτομερών κανόνων και διαδικασιών του σε διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Θέσπιση του μέσου πράσινης αστικής μετάβασης για τη στήριξη α) του πράσινου μετασχηματισμού των πόλεων· και β) επενδύσεις στην πράσινη ψηφιοποίηση των πόλεων, με εγκεκριμένες διαδικασίες. Το μέσο πράσινης αστικής μετάβασης συνάδει με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01). Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας για έργα αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της καταντή χρήσης· II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς· III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Το μέσο πράσινο αστικού μετασχηματισμού διασφαλίζει ότι τυχόν επανεισροές (δηλαδή τόκοι επί του δανείου, απόδοση ιδίων κεφαλαίων ή αποπληρωθέν κεφάλαιο, μείον τις συναφείς δαπάνες) που συνδέονται με το εν λόγω μέσο χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026, ή για την αποπληρωμή του δανείου του ΜΑΑ.</p>
B26L	B3.4.1 Επενδύσεις στον πράσινο μετασχηματισμό των πόλεων	Στόχος	T1 — Υπογραφή των δανειακών συμβάσεων για επενδύσεις σε έργα πράσινης αστικής ανάπτυξης		Αριθμός	0	201	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	<p>Ο στόχος αναφέρεται στον αριθμό των συμβάσεων που υπογράφηκαν με τους αποδέκτες. Η στήριξη διοχετεύεται μέσω του μέσου πράσινης αστικής μετάβασης και συνάδει με τις εγκεκριμένες διαδικασίες.</p> <p>Οι δικαιούχοι οντότητες επιλέγονται μέσω διαφανών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ανοικτών σε έργα που αφορούν όλες τις πόλεις.</p> <p>Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων οντοτήτων αντικατοπτρίζουν ιδίως τις ανάγκες μετριασμού των</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>επιπτώσεων των πόλεων στην κλιματική αλλαγή και στην υγεία των κατοίκων τους μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ρύπων. Οι δείκτες αποτελεσμάτων καθορίζονται σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα των υποστηριζόμενων έργων. Οι επιλέξιμοι τύποι έργων περιλαμβάνουν: I) αύξηση των βιολογικά ενεργών επιφανειών σε αστικές και λειτουργικές περιοχές και μείωση της σφράγισης του εδάφους· II) αστικές επενδύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS) με σχετικές λύσεις βλάστησης· III) βιώσιμα συστήματα διαχείρισης όμβριων υδάτων που περιλαμβάνουν πράσινες και γαλάζιες υποδομές και λύσεις που βασίζονται στη φύση· IV) βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της κατανεμημένης ενέργειας και της ενέργειας των πολιτών· V) θέσπιση ζωνών χαμηλών εκπομπών, βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, αποτελεσματικών σχεδίων κινητικότητας, πράσινων ζωνών σε αστικές περιοχές· VI) ανάπτυξη ενεργειακών συνεργατικών σχηματισμών και συνεταιρισμών (vii) αύξηση της χρήσης ΑΠΕ ως πηγής ενέργειας στην πόλη· VIII) την ανάπτυξη υποδομών μεταφορών μηδενικών εκπομπών (πεζών, ποδηλασίας) ενσωματωμένων στις μαζικές μεταφορές· IX) την ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών φωτισμού για δρόμους και δημόσιους χώρους· X) εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανάγκη μετασχηματισμού των πόλεων προς την κλιματική ουδετερότητα όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και xi) αναζωογόνηση των κτιρίων και των αστικών χώρων.</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>Το κόστος του (x) δεν υπερβαίνει το 10 % του κόστους της επένδυσης B3.4.1.</p> <p>Προτεραιότητα δίνεται στις πόλεις στις οποίες έχουν εισαχθεί ή προβλέπεται να εισαχθούν τέτοιου είδους έργα. Η κατανομή των έργων στις δικαιούχους οντότητες διασφαλίζει την ισόρροπη κατανομή μεταξύ των οντοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα, λαμβανομένων υπόψη του πληθυσμού και της γεωγραφικής κάλυψης. Το κόστος αποπληρωμής του δανείου δεν απαιτεί συνεισφορές από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε επενδυτικά έργα που παράγουν σχετικά έσοδα ή εξοικονόμηση κόστους.</p>
B27L	B3.4.1 Επενδύσεις στον πράσινο μετασχηματισμό των πόλεων	Στόχος	T2 — Υπογραφή των δανειακών συμβάσεων για επενδύσεις σε έργα πράσινης αστικής ανάπτυξης		Αριθμός	0	438	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Βάσει αναθεωρημένης κατανομής του προϋπολογισμού, αριθμός πρόσθετων συμβάσεων που υπογράφηκαν με τους αποδέκτες για επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται για τη θέση B26L.
B27αλ	B3.4.1 Επενδύσεις στον πράσινο μετασχηματισμό των πόλεων	Στόχος	T3 — Ολοκληρωμένα έργα που υποστηρίζουν επενδύσεις σε έργα πράσινης αστικής ανάπτυξης		Αριθμός	0	390	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Αριθμός έργων που ολοκληρώθηκαν από τους αποδέκτες στήριξης από το Μέσο Πράσινης Αστικής Μετάβασης μετά την αναθεωρημένη κατανομή του προϋπολογισμού.
B28L	B3.5 Μεταρρύθμιση της κατασκευής κατοικιών για άτομα με χαμηλά και μέσα εισοδήματα,	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την τροποποίηση του νόμου της 8 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη χρηματοδοτική	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου της 8 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Η τροποποίηση του νόμου προβλέπει αύξηση της στήριξης για επενδύσεις στην κατασκευή κτιρίων με ενεργειακό πρότυπο υψηλότερο κατά 20 % από τα ΚΣΜΚΕ. Η στήριξη αυξάνεται σε σύγκριση με τη συνήθη στέγαση από 80 % σε 95 % για κτίρια για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και από 35 % σε

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	συνεκτίμηση της υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων		στήριξη για τη δημιουργία κατοικιών για ενοικίαση, προστατευμένες κατοικίες, νυχτερινά καταφύγια, καταφύγια αστέγων, εγκαταστάσεις θέρμανσης και προσωρινούς χώρους, καθώς και αλλαγές σε άλλους νόμους	χρηματοδοτική στήριξη για τη δημιουργία κατοικιών για ενοικίαση, προστατευμένες κατοικίες, νυχτερινά καταφύγια, καταφύγια αστέγων, εγκαταστάσεις θέρμανσης και προσωρινούς χώρους, καθώς και αλλαγές σε άλλους νόμους που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος του						60 % για νοικοκυριά με μέσο εισόδημα. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε κάθε πηγή δημόσιας στήριξης.
B29L	B3.5.1 Επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος	Στόχος	T1 — Αριθμός διαμερισμάτων που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση και προορίζονται για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος		Αριθμός	0	7820	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Αριθμός διαμερισμάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση (για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος). Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται από τις τοπικές αρχές και τους επενδυτές κοινωνικής στέγασης (κυρίως οργανισμούς κοινωνικής στέγασης και πρωτοβουλίες κοινωνικής στέγασης). Οι συμβάσεις που υπογράφονται με δικαιούχους οντότητες (τοπικές αρχές και επενδυτές κοινωνικής στέγασης (κυρίως οργανισμοί κοινωνικής στέγασης και πρωτοβουλίες κοινωνικής στέγασης) διευκρινίζουν ότι: - τουλάχιστον το 75 % των διαμερισμάτων αυτών κατανέμεται στους αιτούντες για τα

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>διαμερίσματα που βρίσκονται στο κατώτερο ήμισυ του καταλόγου αιτούντων που καταρτίζεται με βάση το εισόδημα των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά, και τα διαμερίσματα κατασκευάζονται σύμφωνα με πρότυπο ενεργειακής απόδοσης 20 % πιο φιλόδοξο από το ελάχιστο πρότυπο ενεργειακής απόδοσης που ισχύει στην Πολωνία (πρότυπο κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας/ΚΣΜΚΕ).</p> <p>Οι δικαιούχοι οντότητες επιλέγονται μέσω διαφανών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων ανοικτών σε όλες τις τοπικές αρχές και τους επενδυτές κοινωνικής στέγασης (κυρίως ενώσεις κοινωνικής στέγασης και πρωτοβουλίες κοινωνικής στέγασης). Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων οντοτήτων αντικατοπτρίζουν ιδίως τις ανάγκες για αύξηση της προσφοράς ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος.</p> <p>Όταν πραγματοποιούνται νέες κατασκευαστικές δραστηριότητες εντός ή κοντά σε ευαίσθητες στη βιοποικιλότητα περιοχές (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, των τόπων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και των βασικών περιοχών βιοποικιλότητας, καθώς και άλλων προστατευόμενων περιοχών), απαιτείται συμμόρφωση με τα άρθρα 6 (3) και 12 της οδηγίας για τους οικοτόπους και το άρθρο 5 της οδηγίας για τα πτηνά, και διενεργείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή έλεγχος, όπου απαιτείται βάσει της οδηγίας ΕΠΕ. Όλα τα επενδυτικά έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας και για τα οποία απαιτείται</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										απόφαση ΕΠΕ συμμορφώνονται με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ. Συγκεκριμένα, όλα τα νέα έργα για τα οποία απαιτείται ΕΠΕ εγκρίνονται βάσει του νόμου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία του, τη συμμετοχή του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος και την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο της 30 Μαρτίου για την τροποποίηση του εν λόγω νόμου και ορισμένων άλλων νόμων. Οι διατάξεις των «Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με διορθωτικά μέτρα για έργα που συγχρηματοδοτούνται από ταμεία της ΕΕ και επηρεάζονται από την παράβαση 2016/2046», όπως κοινοποιήθηκαν στην Πολωνία στις 23 Φεβρουαρίου 2021 [αριθ. αναφ. Ares (2021) 1423319], λαμβάνονται υπόψη για την υλοποίηση όλων των επενδυτικών έργων για τα οποία ζητήθηκε ή εκδόθηκε περιβαλλοντική απόφαση ή άδεια κατασκευής ή ανάπτυξης πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου της 30 Μαρτίου 2021.
B30L	B3.5.1 Επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος	Στόχος	T2 — Αριθμός διαμερισμάτων που ολοκληρώθηκαν για χαμηλό και μέσο όρο — νοικοκυριά εισοδήματος		Αριθμός	0	7 820	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αριθμός διαμερισμάτων που ολοκληρώθηκαν (για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος). Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται από τοπικές αρχές και επενδυτές κοινωνικής στέγασης (κυρίως στεγαστικές ενώσεις και πρωτοβουλίες κοινωνικής στέγασης). Οι δικαιούχοι οντότητες επιλέγονται μέσω διαφανών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων ανοικτών σε όλες τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς στεγαστικούς συλλόγους. Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων οντοτήτων αντικατοπτρίζουν ιδίως τις ανάγκες για αύξηση της προσφοράς ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Όταν πραγματοποιούνται νέες κατασκευαστικές δραστηριότητες εντός ή κοντά σε ευαίσθητες στη βιοποικιλότητα περιοχές (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, των τόπων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και των βασικών περιοχών βιοποικιλότητας, καθώς και άλλων προστατευόμενων περιοχών), απαιτείται συμμόρφωση με τα άρθρα 6 (3) και 12 της οδηγίας για τους οικοτόπους και το άρθρο 5 της οδηγίας για τα πτηνά, και διενεργείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή έλεγχος, όπου απαιτείται βάσει της οδηγίας ΕΠΕ. Όλα τα επενδυτικά έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας και για τα οποία απαιτείται απόφαση ΕΠΕ συμμορφώνονται με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ. Συγκεκριμένα, όλα τα νέα έργα για τα οποία απαιτείται ΕΠΕ εγκρίνονται βάσει του νόμου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία του, τη συμμετοχή του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος και την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο της 30 Μαρτίου για την τροποποίηση του εν λόγω νόμου και ορισμένων άλλων νόμων. Οι διατάξεις των «Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με διορθωτικά μέτρα για έργα που συγχρηματοδοτούνται από ταμεία της ΕΕ και επηρεάζονται από την παράβαση 2016/2046», όπως κοινοποιήθηκαν στην Πολωνία στις 23 Φεβρουαρίου 2021 [αριθ. αναφ. Ares (2021) 1423319], λαμβάνονται υπόψη για την υλοποίηση όλων των επενδυτικών έργων για τα οποία ζητήθηκε ή εκδόθηκε περιβαλλοντική απόφαση ή άδεια κατασκευής ή ανάπτυξης πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου της 30 Μαρτίου 2021.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
B32L	B3.6 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πράξεων για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το βιομεθάνιο: Τροποποιήσεις του νόμου για τις ΑΠΕ, τροποποιήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την αγορά ενέργειας και έναρξη ισχύος κανονισμού του νόμου για τις ΑΠΕ	Διατάξεις των τροποποιητικών πράξεων και του κανονισμού που αναφέρουν την έναρξη ισχύος τους				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	<p>Έκδοση και έναρξη ισχύος τροποποιητικών πράξεων και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:</p> <p>1. Οι τροποποιήσεις του νόμου της 20 Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (νόμος για τις ΑΠΕ) αναδιατυπώνουν τις αρχές λειτουργίας των ενεργειακών συνεργατικών σχηματισμών (καλύτεροι όροι για τη σύσταση τέτοιων οντοτήτων), προβλέποντας: κανόνες, ορισμοί ή έννοιες σχετικά με: το πεδίο εφαρμογής, οι συμφωνίες, το αντικείμενο του ενεργειακού συμπλέγματος, το μητρώο ενεργειακών συνεργατικών σχηματισμών ή η συνεργασία μεταξύ μεμονωμένων μελών της ενεργειακής ομάδας και διαχειριστών συστημάτων.</p> <p>2. Με τις τροποποιήσεις του νόμου για τις ΑΠΕ εφαρμόζονται συλλογικά μοντέλα παραγωγών-καταναλωτών ενέργειας. Οι διατάξεις σχετικά με τα συλλογικά μοντέλα παραγωγών-καταναλωτών ενέργειας ενδέχεται να έχουν καθυστερήσει την έναρξη ισχύος τους.</p> <p>3. Οι τροποποιήσεις των νομοθετικών πράξεων που αφορούν την αγορά ενέργειας θέτουν σε εφαρμογή διατάξεις για τις νέες κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι τελικοί πελάτες, ιδίως οι οικιακοί πελάτες, δικαιούνται να συμμετέχουν σε κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.</p> <p>4. Ο κανονισμός του νόμου για τις ΑΠΕ σχετικά με τις αρχές της λογιστικής της ενέργειας για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς εισάγει διατάξεις που καθορίζουν τις αρχές λειτουργίας για ένα από τα μοντέλα της κοινότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										5. Τροποποιήσεις του νόμου για τις ΑΠΕ με τις οποίες θεσπίζονται κανόνες που διέπουν τη λειτουργία επιχείρησης για τον τομέα του βιομεθανίου.
B33L	B3.6 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για την τροποποίηση του νόμου σχετικά με τις επενδύσεις σε χερσαία αιολικά πάρκα	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου σχετικά με τις επενδύσεις σε χερσαία αιολικά πάρκα που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έναρξη ισχύος τροποποιητικής πράξης με την οποία αίρονται οι επίσημοι φραγμοί στις επενδύσεις σε χερσαίες υποδομές. Η τροποποίηση θα καταστήσει πιο ευέλικτο τον κανόνα της απόστασης (ελάχιστη απόσταση από ανεμόμυλο έως οικιστικό κτίριο — 10 φορές ύψος ανεμογεννητριών, 10H), παρέχοντας μεγαλύτερη εξουσία καθορισμού ελάχιστων αποστάσεων προς τους δήμους στο πλαίσιο της διαδικασίας χωρικής/εδαφικής κατανομής και στις περιφερειακές υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Διατηρείται ο γενικός κανόνας απόστασης 10H, αλλά παρέχεται η δυνατότητα αποκλίσεων από αυτόν και παρέχεται μεγαλύτερη εξουσία προσδιορισμού της θέσης των αιολικών πάρκων σε μεμονωμένους δήμους στο πλαίσιο της διαδικασίας τοπικού σχεδιασμού (χωρική/χωρική διαδικασία). Το τοπικό σχέδιο είναι σε θέση να καθορίζει μικρότερη απόσταση του αιολικού πάρκου από το οικιστικό κτίριο, λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων με βάση τις προβλέψεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου.
B34L	B3.6 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κανονισμού για τη θέσπιση σχεδίου δημοπρασιών	Διάταξη του κανονισμού που αναφέρει την				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Έναρξη ισχύος κανονισμού για τη θέσπιση σχεδίου δημοπρασιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανά τεχνολογία (μεταξύ άλλων για νέα χερσαία αιολικά πάρκα). Το σχέδιο καθορίζει προϋπολογισμό και

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ανανεώσιμων πηγών ενέργειας		ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα έτη 2022-2027	έναρξη ισχύος του						ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα είναι διαθέσιμη μέσω ανταγωνιστικών δημοπρασιών για την περίοδο 2022-2027.
B35L	B3.6 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Στόχος	T1 — Εγκατεστημένη δυναμικότητα χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας (σε GW)		Αριθμός	11,2	18	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (σε GW) χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας.
B36L	B3.6 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Στόχος	T2 — Εγκατεστημένη δυναμικότητα χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας (σε GW)		Αριθμός	18	20	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (σε GW) χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας.
B37L	B3.6 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Στόχος	T3 — Εγκατεστημένη δυναμικότητα χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας (σε GW)		Αριθμός	20	23	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (σε GW) χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας.
B38L	B3.6 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Στόχος	T4 — Εγκατεστημένη δυναμικότητα χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας (σε GW)		Αριθμός	23	23,5	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2023	Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (σε GW) χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας.
B39L	B3.6 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού κατόπιν του νόμου της 17	Διάταξη του κανονισμού που αναφέρει την				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Τίθεται σε ισχύ ο ακόλουθος εκτελεστικός κανονισμός: Κανονισμός του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το τέλος παραχώρησης — Σύμφωνα με το άρθρο 34

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	ανανεώσιμων πηγών ενέργειας		Δεκεμβρίου 2020 για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υπεράκτια αιολικά πάρκα	έναρξη ισχύος του						παράγραφος 2α του νόμου για την ενέργεια, η υποχρέωση καταβολής του τέλους παραχώρησης στον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επεκτάθηκε επίσης στις επιχειρήσεις ενέργειας που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, όπως αναφέρεται στον νόμο της 17 Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υπεράκτια αιολικά πάρκα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της τροποποίησης του νόμου για την ενέργεια της 15 Απριλίου 2021, δραστηριότητα που καλύπτεται επίσης από το τέλος παραχώρησης είναι η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.
B40L	B3.6 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού κατόπιν του νόμου της 17 Δεκεμβρίου 2020 για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υπεράκτια αιολικά πάρκα	Διάταξη του κανονισμού που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Κανονισμός του Υπουργού Κλίματος και Περιβάλλοντος σχετικά με τα είδη ταμειακών ροών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης τιμής και την αναλυτική μέθοδο υπολογισμού της προσαρμοσμένης τιμής. Ο κανονισμός προσδιορίζει τα είδη των ταμειακών ροών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης τιμής και τη λεπτομερή μέθοδο υπολογισμού της προσαρμοσμένης τιμής. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι επενδυτικές ενισχύσεις, η ημερομηνία χορήγησης των επενδυτικών ενισχύσεων και οι κανόνες χορήγησης δημόσιων ενισχύσεων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Στόχος είναι η διευκόλυνση της ανωτέρω διαδικασίας για τους επενδυτές υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ»

Η συνιστώσα Γ του πολωνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων. Πρώτον, οι διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και την πρόσβαση σε ταχεία και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο, τόσο σταθερής όσο και κινητής· δεύτερον, την ανάγκη για ταχύτερη και ασφαλέστερη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα· τρίτον, η συνολική έλλειψη εστιασμένης στρατηγικής για την ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία αποκαλύφθηκε σαφώς από την ανεπάρκεια των ψηφιακών δεξιοτήτων και του εξοπλισμού ΤΠΕ μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Τέλος, την ανάγκη να αυξηθεί η κυβερνοασφάλεια του δημόσιου συστήματος πληροφοριών για την άμεση αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και περιστατικών ασφάλειας.

Η συνιστώσα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης της χώρας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα, της οικονομίας και της κοινωνίας. Αποτελείται από μέτρα που αποσκοπούν στα εξής: βελτίωση της πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας· ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαθεσιμότητά τους στην εφαρμογή mObywatel για φορητές συσκευές και βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ δημόσιων φορέων, πολιτών και επιχειρήσεων· αύξηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, διασφάλιση των υποδομών επεξεργασίας δεδομένων και ψηφιοποίηση των υποδομών υπηρεσιών ασφάλειας· στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με τη χρήση υπολογιστικού νέφους.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που αναπτύσσονται στη συνιστώσα συμβάλλουν στην υλοποίηση τριών ειδικών ανά χώρα συστάσεων που προσδιορίστηκαν για την Πολωνία τα τελευταία δύο έτη, σχετικά με την ανάγκη εστίασης της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019) και στην ψηφιακή μετάβαση (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020)· καθώς και σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο των εταιρειών όσο και της δημόσιας διοίκησης (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο της εν λόγω συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

Η συνιστώσα αυτή αναμένεται να προωθήσει την ψηφιακή μετάβαση με την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών πρόσβασης επόμενης γενιάς, την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων στον δημόσιο τομέα και την ενίσχυση των ηλεκτρονικών ικανοτήτων στην κοινωνία (επιχειρήσεις, δημόσια διοίκηση, εκπαιδευτικοί και σπουδαστές). Συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας, στη βελτίωση της αποδοτικότητας της επεξεργασίας δεδομένων και στην αναβάθμιση της υποδομής των κρατικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια. Τέλος, η δυναμική ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων υπολογιστικού νέφους επόμενης γενιάς θα δημιουργήσει σταθερές και βιώσιμες υποδομές υπολογιστικού νέφους.

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Η συνιστώσα υλοποιεί 3 μεταρρυθμίσεις και 5 επενδύσεις στο πλαίσιο του σκέλους της επιχορήγησης.

Γ1.1 Διευκόλυνση της ανάπτυξης υποδομών δικτύου για την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και σε ψηφιακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Πολωνία, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «λευκών σημείων» όπου δεν υπάρχει ευρυζωνική υποδομή υψηλής χωρητικότητας.

Αυτό θα επιτευχθεί, πρώτον, με την άρση των νομοθετικών φραγμών στις ευρυζωνικές επενδύσεις και, δεύτερον, με την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με την εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας σε επίπεδο ΕΕ της 25 Μαρτίου 2021. Οι νομικές αλλαγές προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις του κανονισμού για τον κατάλογο υποδομών τηλεπικοινωνιών και του κανονισμού για το ενιαίο σημείο πληροφόρησης (SIP).

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Γ1.1.1 Διασφάλιση της πρόσβασης σε διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας σε λευκά σημεία

Στόχος της επένδυσης αυτής, σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση, είναι να αυξηθεί ο αριθμός των νοικοκυριών που καλύπτονται από σταθερό ευρυζωνικό δίκτυο 814 635 μονάδων με έμφαση σε λευκές περιοχές πρόσβασης επόμενης γενιάς (NGA), όπου δεν υπάρχει επί του παρόντος ευρυζωνική υποδομή υψηλής χωρητικότητας και όπου η αγορά δεν είναι πιθανό να παράσχει στους τελικούς χρήστες στο εγγύς μέλλον δίκτυο που να προσφέρει συνδεσιμότητα ταχύτητας καταφόρτωσης 100 Mbps.

Η επένδυση θα στηρίζει επίσης τον εκσυγχρονισμό των τοπικών δικτύων (LAN) στα σχολεία που επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο πολύ γρήγορα (δηλαδή πέραν των ελάχιστων προτύπων των 100 Mbps) σε τουλάχιστον 30 000 σχολικά δωμάτια.

Οι όροι των προσκλήσεων υποβολής έργων ορίζουν ότι, για όλες τις επενδύσεις σε υποδομές, τουλάχιστον το 70 % των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01)⁴¹.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ2.1 Η κλιμάκωση των ψηφιακών εφαρμογών στη δημόσια σφαίρα, την οικονομία και την κοινωνία

Αυτή η ευρεία μεταρρύθμιση περιλαμβάνει διάφορους άξονες που προωθούν την ψηφιοποίηση της πολωνικής κοινωνίας, από τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες έως την ψηφιακή εκπαίδευση των πολιτών και των εργαζομένων.

Η κλιμάκωση των ψηφιακών εφαρμογών στον δημόσιο τομέα υποστηρίζεται από νομοθετικές αλλαγές που προωθούν την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ δημόσιων οργανισμών, επιχειρήσεων

⁴¹ Ειδικότερα, το μέτρο απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων [εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ, της 3 Μαΐου 2000, για την αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα απόβλητα και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C (2000) 1147]] που παράγονται στον εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλη ανάκτηση υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.

και πολιτών. Η πρώτη συνίσταται στην τροποποίηση του νόμου της 17 Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την μηχανοργάνωση των δραστηριοτήτων που ασκούνται από δημόσιους φορείς για την ψηφιοποίηση δημόσιων διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών. Ο δεύτερος τροποποιεί τον νόμο της 11 Μαρτίου 2004 σχετικά με τον φόρο επί αγαθών και υπηρεσιών όσον αφορά τη χρήση δομημένων δεδομένων τιμολογίων που εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή, θεσπίζοντας την υποχρέωση έκδοσης και παραλαβής ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες, δημιουργείται και υλοποιείται πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων. Το πρόγραμμα καθορίζει ένα ολοκληρωμένο, μακροπρόθεσμο σύνολο απαιτήσεων για τη στήριξη της ανάπτυξης και της παρακολούθησης των ψηφιακών ικανοτήτων στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Η σύσταση και η λειτουργία του κέντρου ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων διατυπώνεται σαφώς στο πρόγραμμα. Το έγγραφο καταρτίζεται με τη χρήση πολυμερούς προσέγγισης.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, καθορίζονται ελάχιστα δεσμευτικά πρότυπα για τον εξοπλισμό των σχολείων με ψηφιακές υποδομές. Οι υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραμμές καταρτίζονται σε συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις και σε διαβούλευση με ευρεία ομάδα ενδιαφερόμενων μερών, και εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και υπολογιστών (ΤΠΕ) για κάθε σχολείο στην Πολωνία.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Γ2.1.1 Δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λύσεις ΤΠ για τη βελτίωση της λειτουργίας των διοικήσεων και των οικονομικών τομέων

Για να αυξηθεί η χρήση των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της παρούσας επένδυσης υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα:

- την ολοκλήρωση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση, ώστε να μπορούν οι πολίτες να χειρίζονται διοικητικά θέματα στο διαδίκτυο·
- την ολοκλήρωση νέων συστημάτων ΤΠ ή την αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων στη δημόσια διοίκηση·
- δρομολόγηση και διαμόρφωση του δωρεάν ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων (σύστημα EZD) σε 2000 οντότητες που εκτελούν δημόσια καθήκοντα και παρέχουν την υπηρεσία υπολογιστικού νέφους SaaS2 EZD RP·
- εφαρμογή των δομημένων ηλεκτρονικών τιμολογίων στις επιχειρηματικές συναλλαγές (εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών τιμολογίων) μέσω ενός ενοποιημένου ψηφιακού πλαισίου·
- ολοκλήρωση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών στην υπηρεσία της ηλεκτρονικής φορολογικής αρχής.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ2.1.2 Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για σχολεία με κινητές συσκευές πολυμέσων — επενδύσεις που σχετίζονται με την εκπλήρωση ελάχιστων προτύπων εξοπλισμού

Σύμφωνα με τη δημιουργία ελάχιστων δεσμευτικών προτύπων για τον εξοπλισμό ΤΠΕ, η επένδυση αυτή έχει ως στόχο να εφοδιάσει όλα τα σχολεία της Πολωνίας με προηγμένο εξοπλισμό πολυμέσων για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη μάθηση σε ισότιμο επίπεδο σε κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε

ολόκληρη την Πολωνία, και στόχος είναι η παροχή φορητών υπολογιστών με λογισμικό σε εκπαιδευτικούς, μέσω συστήματος κουπονιών, και η προσέγγιση έξι μαθητών κατ' ανώτατο όριο ανά φορητό υπολογιστή, φορητό υπολογιστή φυλλομετρητή ή ταμπλέτα, για συνολικά τουλάχιστον 1 288 336 φορητούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές φυλλομετρητή και ταμπλέτες.

Για τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, ο εξοπλισμός ΤΠΕ πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την ενέργεια και τις απαιτήσεις απόδοσης υλικών που καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EK για τους φορητούς υπολογιστές, τους φορητούς υπολογιστές φυλλομετρητή και τις ταμπλέτες. Επιπλέον, ο εξοπλισμός ΤΠΕ δεν περιέχει τις ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς και απαριθμούνται στο παράρτημα II της οδηγίας 2011/65/ΕΕ.

Εφαρμόζεται σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για τη διασφάλιση της μέγιστης ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος του κύκλου ζωής του, μεταξύ άλλων μέσω συμβατικών συμφωνιών με τους εταίρους ανακύκλωσης, προβληματισμού σε οικονομικές προβλέψεις ή επίσημης τεκμηρίωσης του έργου. Στο τέλος του κύκλου ζωής του, ο εξοπλισμός υποβάλλεται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, σε εργασίες ανάκτησης ή ανακύκλωσης ή σε κατάλληλη επεξεργασία.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

C2.1.3 Ηλεκτρονικές ικανότητες

Με την κατάρτιση τουλάχιστον 323 000 ατόμων, η Πολωνία αποσκοπεί στην αύξηση του συνολικού επιπέδου ψηφιακών ικανοτήτων στην κοινωνία και στη βελτίωση της διαδικασίας ψηφιοποίησης της χώρας. Μεταξύ αυτών, τουλάχιστον το 15 % είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τουλάχιστον το 15 % είναι άτομα που αποκλείονται και διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού και τουλάχιστον το 15 % αποτελείται από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς. Το υπόλοιπο ποσοστό των προς κατάρτιση ατόμων αποτελείται από πολίτες που ενδέχεται να ανήκουν στις προαναφερθείσες ομάδες. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν κατάρτιση σε βασικές ή ενδιάμεσες ψηφιακές δεξιότητες.

Στο πλαίσιο της επένδυσης, δημιουργείται κέντρο ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων αποτελούμενο από εμπειρογνώμονες, συμβούλους και ειδικούς στον ψηφιακό τομέα που υποστηρίζουν την εφαρμογή ψηφιακών πολιτικών, εντός του γραφείου του υπουργού που είναι αρμόδιος για την ψηφιοποίηση.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ3.1 Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών, ενίσχυση της υποδομής επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου

Η μεταρρύθμιση επικεντρώνεται σε τρεις ειδικούς στόχους που επιτρέπουν την εφαρμογή λύσεων για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών: I) την ανάπτυξη του εθνικού συστήματος κυβερνοασφάλειας· II) την ικανότητα αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών· III) τη δημιουργία κοινωνικής ευαισθητοποίησης όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω σειράς τροποποιήσεων της πράξης για το εθνικό σύστημα κυβερνοασφάλειας της 5 Ιουλίου 2018 και του κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου της 11 Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τις βασικές υπηρεσίες.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

C3.1.1 Κυβερνοασφάλεια — CyberPL, υποδομή επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου

Η επένδυση αυτή αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές συνιστώσες: I) κυβερνοασφάλεια· II) υποδομή επεξεργασίας δεδομένων· III) βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και iv) λύσεις υπολογιστικού νέφους και υπολογιστικής παρυφών.

Όσον αφορά i) την κυβερνοασφάλεια, εκτελούνται 4 έργα:

- Δημιουργία δικτύου τουλάχιστον 5 τομεακών ομάδων αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας υπολογιστών (CSIRT) σε βασικούς τομείς κατά την έννοια της πράξης για το εθνικό σύστημα κυβερνοασφάλειας: ενέργεια, μεταφορές, υγεία, τράπεζες, υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, ψηφιακές υποδομές, επιχειρήσεις ύδρευσης και ηλεκτρονικών επικοινωνιών·
- Σύνδεση 385 εθνικών οντοτήτων κυβερνοασφάλειας με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυβερνοασφάλειας·
- Στήριξη 500 οντοτήτων για την αναβάθμιση και την επέκταση των υποδομών κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης οντοτήτων που χρησιμοποιούν τεχνολογία πληροφοριών (ΤΠ) και επιχειρησιακή τεχνολογία (ΟΤ) σε βιομηχανικά συστήματα ελέγχου (ICS)·
- Δημιουργία δικτύου ειδικών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο βοεβοδάτων για τη στήριξη δημόσιων φορέων στον χειρισμό περιστατικών και την ανάκτηση δεδομένων και την παροχή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια.

Όσον αφορά ii) τις υποδομές δεδομένων, κατασκευάζονται τρία κτίρια κέντρων δεδομένων. Στόχος της επένδυσης είναι η υποδομή δεδομένων να λαμβάνει υπόψη τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων, ιδίως τους ακόλουθους τομείς:

- *3.2.8 βιώσιμη χρήση ενέργειας:* ενέργεια που απαιτείται για τη σύναψη συμβάσεων με τα κέντρα δεδομένων από ΑΠΕ·
- *3.2.11 εναλλακτικές τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής:* εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις των κέντρων δεδομένων·
- *3.3.2. Εξετάστε πολλαπλά επίπεδα ανθεκτικότητας:* τα κέντρα δεδομένων αναμένεται να ενισχύσουν την αξιοπιστία του συστήματος ηλεκτρικής τροφοδότησης με την κατασκευή νέων μεθόδων εφεδρικής ηλεκτρικής τροφοδότησης.

III) Η βελτιστοποίηση των υποδομών για τις κρατικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια περιλαμβάνει 4 έργα που αποσκοπούν στην ενσωμάτωση διαφορετικών συστημάτων προειδοποίησης και προειδοποίησης και στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ κρατικών υπηρεσιών, όπως η αστυνομία, οι πυροσβέστες και οι τοπικές αρχές.

Τέλος, όσον αφορά iv) την ανάπτυξη λύσεων υπολογιστικού νέφους και υπολογιστικής παρυφών, η Πολωνία θα συμμετάσχει στο δυναμικό σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) σχετικά με τις υποδομές υπολογιστικού νέφους επόμενης γενιάς και τις υπηρεσίες παρυφών, με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της πρώτης βιομηχανικής εφαρμογής προηγμένων έργων έρευνας και ανάπτυξης για το μέλλον της επεξεργασίας δεδομένων κατά μήκος της συνέχειας υπολογιστικού νέφους έως παρυφών.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
C1G	Γ1.1 Διευκόλυνση της ανάπτυξης υποδομών δικτύου για την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας	Ορόσημο	Πλαίσιο που εκπονήθηκε από την Επιτροπή του Πρωθυπουργού για τη συγχρηματοδότηση ευρυζωνικών έργων σε λευκές περιοχές πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), όπου δεν υπάρχει επί του παρόντος δίκτυο NGA	Δημοσίευση του πλαισίου στην Επιτροπή του Πρωθυπουργού ή και στους ιστοτόπους του Κέντρου Έργου Digital Poland				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Θέσπιση του πλαισίου ως βάση της ακόλουθης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Το πλαίσιο περιλαμβάνει διατάξεις για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
C2G	Γ1.1 Διευκόλυνση της ανάπτυξης υποδομών δικτύου για την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας	Ορόσημο	Τροποποίηση του κανονισμού του Υπουργού Ψηφιοποίησης για την ετήσια απογραφή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών υποδομών	Διάταξη της τροποποίησης του κανονισμού που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του κανονισμού για την εθνική απογραφή των υπηρεσιών υποδομής τηλεπικοινωνιών, για τον καλύτερο προσδιορισμό των περιοχών που απαιτούν πρόσθετη στήριξη από δημόσιες παρεμβάσεις.
C3G	Γ1.1 Διευκόλυνση της ανάπτυξης υποδομών δικτύου για την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας	Ορόσημο	Τροποποίηση του κανονισμού για το ενιαίο σημείο πληροφόρησης	Διάταξη της τροποποίησης του κανονισμού που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του κανονισμού για το ενιαίο σημείο πληροφόρησης με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους φορείς εκμετάλλευσης σχετικά με τις υποδομές για επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και το εργαλείο σχεδιασμού.
C4G	Γ1.1.1 Διασφάλιση της πρόσβασης σε διαδίκτυο	Στόχος	T1 — Πρόσθετα νοικοκυριά (οικιστικές εγκαταστάσεις) με		Αριθμός	0	79 500	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τουλάχιστον 79 500 νοικοκυριά σε λευκές περιοχές πρόσβασης νέας

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	πολύ υψηλής ταχύτητας σε λευκά σημεία		ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο							γενιάς θα καλύπτονται από ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών ορίζουν ότι η παρεχόμενη ευρυζωνική πρόσβαση πρέπει να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 100 Mbps (με δυνατότητα αύξησής της σε χωρητικότητα gigabit).
C5G	Γ1.1.1 Διασφάλιση της πρόσβασης σε διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας σε λευκά σημεία	Στόχος	T2 — Πρόσθετα νοικοκυριά (οικιστικές εγκαταστάσεις) με ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο		Αριθμός	79 500	185 500	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 185 500 νοικοκυριά σωρευτικά σε λευκές περιοχές πρόσβασης νέας γενιάς που θα καλύπτονται από ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών ορίζουν ότι η παρεχόμενη ευρυζωνική πρόσβαση πρέπει να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 100 Mbps (με δυνατότητα αύξησής της σε χωρητικότητα gigabit).
C6G	Γ1.1.1 Διασφάλιση της πρόσβασης σε διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας σε λευκά σημεία	Στόχος	T3 — Πρόσθετα νοικοκυριά (οικιστικές εγκαταστάσεις) με ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο		Αριθμός	185 500	814 635	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 814 νοικοκυριά σωρευτικά σε λευκές περιοχές πρόσβασης νέας γενιάς που θα καλύπτονται από ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών ορίζουν ότι η παρεχόμενη ευρυζωνική πρόσβαση πρέπει να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 100 Mbps (με δυνατότητα αύξησής της σε χωρητικότητα gigabit).
C6aG	Γ1.1.1 Διασφάλιση της πρόσβασης σε διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας σε λευκά σημεία	Στόχος	Αίθουσες σε σχολεία εξοπλισμένα με σύνδεση τοπικού δικτύου (LAN)		Αριθμός	0	30 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αριθμός αιθουσών σε σχολεία (με τις αίθουσες διδασκαλίας να αποτελούν τουλάχιστον το 80 % αυτών) που θα είναι εξοπλισμένες με σύνδεση LAN,

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										επιτρέποντας την πρόσβαση στο διαδίκτυο πέραν των ελάχιστων προτύπων των 100 Mbps. Η επιλογή των σχολείων πραγματοποιείται σύμφωνα με το πλαίσιο του ορόσημου C10L.
C7G	Γ2.1 Η κλιμάκωση των ψηφιακών εφαρμογών στη δημόσια σφαίρα, την οικονομία και την κοινωνία	Ορόσημο	Τροποποίηση του νόμου της 17 Φεβρουαρίου 2005 για τη μηχανογράφηση των δραστηριοτήτων των φορέων που εκτελούν δημόσια καθήκοντα	Διάταξη της τροποποίησης της πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2024	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου της 17 Φεβρουαρίου 2005 για τη μηχανογράφηση των δραστηριοτήτων των φορέων που εκτελούν δημόσια καθήκοντα.
C8G	Γ2.1 Η κλιμάκωση των ψηφιακών εφαρμογών στη δημόσια σφαίρα, την οικονομία και την κοινωνία	Ορόσημο	Τροποποίηση του νόμου της 11 Μαρτίου 2004 για τον φόρο αγαθών και υπηρεσιών (χρήση δομημένων τιμολογίων)	Διάταξη της τροποποίησης της πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2025	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου της 11 Μαρτίου 2004 για τον φόρο αγαθών και υπηρεσιών (χρήση δομημένων τιμολογίων). Μπορεί να εφαρμοστεί μεταβατική περίοδος ώστε η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων να είναι υποχρεωτική από την 30 Ιουνίου 2026.
C9G	Γ2.1 Η κλιμάκωση των ψηφιακών εφαρμογών στη δημόσια σφαίρα, την οικονομία και την κοινωνία	Ορόσημο	Ελάχιστα δεσμευτικά πρότυπα για τον εξοπλισμό όλων των σχολείων με ψηφιακές υποδομές, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη μάθηση σε ισότιμο επίπεδο σε κάθε σχολείο	Έγκριση των προτύπων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2022	Θέσπιση δεσμευτικών προτύπων για τον εξοπλισμό των σχολείων με ψηφιακές υποδομές που θα είναι υποχρεωτικές για τα σχολεία, προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο ψηφιακών υποδομών. Για την ανάπτυξη των προτύπων πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την τοπική αυτοδιοίκηση.
C10G	Γ2.1 Η κλιμάκωση των ψηφιακών εφαρμογών στη δημόσια σφαίρα, την οικονομία και την κοινωνία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ψηφίσματος του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα	Διάταξη του ψηφίσματος του Συμβουλίου των Υπουργών				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2022	Έναρξη ισχύος του ψηφίσματος του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων (το οποίο είναι πολυετές πρόγραμμα έως το 2030),

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων	που αναφέρει την έναρξη ισχύος της						συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εφαρμογής, των μέτρων αξιολόγησης και παρακολούθησης σύμφωνα με την «πράξη για τις αρχές της αναπτυξιακής πολιτικής». Το πρόγραμμα αναπτύσσεται με βάση μια πολυσυμμετοχική προσέγγιση. Το πρόγραμμα θεσπίζει, μεταξύ άλλων, το Κέντρο Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων (DCDC) και την πολιτική για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων.
C11G	Γ2.1.1 Δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λύσεις ΤΠ για τη βελτίωση της λειτουργίας των διοικήσεων και των οικονομικών τομέων	Στόχος	T1 — Ολοκλήρωση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή αναβάθμιση υφιστάμενων		Αριθμός	0	20	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2025	Αριθμός νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή αναβάθμιση υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατίθενται στον κινητό διάλογο στο πλαίσιο της εφαρμογής mObywatel. Οι νέες ή αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες βελτιώνουν τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση, με στοιχεία όπως: <ul style="list-style-type: none"> • πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών, • ηλεκτρονική υπογραφή και υποβολή συνημμένων, • ηλεκτρονικές πληρωμές. Τουλάχιστον το 40 % των νέων ή αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών διατίθεται στο πλαίσιο της εφαρμογής mObywatel.
C12G	Γ2.1.1 Δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λύσεις ΤΠ για τη βελτίωση της λειτουργίας	Στόχος	T2 — Ολοκλήρωση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή αναβάθμιση υφιστάμενων		Αριθμός	20	69	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Αριθμός νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή αναβάθμιση υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	των διοικήσεων και των οικονομικών τομέων									<p>εκείνων που διατίθενται στον κινητό διάλογο στο πλαίσιο της εφαρμογής mObywatel.</p> <p>Οι νέες ή αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες βελτιώνουν τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση, με στοιχεία όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> — πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών, — ηλεκτρονική υπογραφή και υποβολή συνημμένων, — ηλεκτρονικές πληρωμές. <p>Τουλάχιστον το 40 % των νέων ή αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών διατίθεται στο πλαίσιο της εφαρμογής mObywatel.</p>
C13aG	Γ2.1.1 Δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λύσεις ΤΠ για τη βελτίωση της λειτουργίας των διοικήσεων και των οικονομικών τομέων	Στόχος	Ολοκλήρωση νέων δημόσιων συστημάτων ΤΠ ή επέκταση υφιστάμενων		Αριθμός	0	4	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 4 δημόσια πληροφοριακά συστήματα θα ολοκληρωθούν (στην περίπτωση νέων δημόσιων πληροφοριακών συστημάτων) ή θα επεκταθούν (στην περίπτωση των υφιστάμενων δημόσιων πληροφοριακών συστημάτων) και θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή στη βελτίωση της ποιότητας (εμπειρία χρήστη) των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
C13bG	Γ2.1.1 Δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λύσεις ΤΠ για τη βελτίωση της λειτουργίας	Στόχος	Ψηφιοποίηση της υπηρεσίας υποστήριξης της δημόσιας διοίκησης		Αριθμός	0	2 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Το 2 θα δρομολογηθούν και θα διαμορφωθούν 000 οντότητες που εκτελούν δημόσια καθήκοντα, ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων, το οποίο πληροί τις

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	των διοικήσεων και των οικονομικών τομέων									<p>απαιτήσεις των νομικών κανονισμών και επιτρέπει την εκτέλεση των δραστηριοτήτων γραφείου και τεκμηρίωσης σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>Επιπλέον, θα τεθεί σε λειτουργία και θα καταστεί διαθέσιμη μία υπηρεσία υπολογιστικού νέφους SaaS2 EZD RP, με δυνατότητα σύνδεσης περίπου 300,000 χρηστών που εργάζονται σε οντότητες που εκτελούν δημόσια καθήκοντα.</p>
C13cG	Γ2.1.1 Δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λύσεις ΤΠ για τη βελτίωση της λειτουργίας των διοικήσεων και των οικονομικών τομέων	Ορόσημο	Το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών τιμολογίων λειτουργεί	Τελική έκθεση έργου από το Υπουργείο Οικονομικών				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι λειτουργικό, εισάγοντας ένα ενοποιημένο ψηφιακό πλαίσιο σχετικά με την έκδοση και την ανταλλαγή δομημένων τιμολογίων που πληρούν τις απαιτήσεις του ορόσημου C8G.
C13dG	Γ2.1.1 Δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λύσεις ΤΠ για τη βελτίωση της λειτουργίας των διοικήσεων και των οικονομικών τομέων	Στόχος	Ολοκλήρωση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή αναβάθμιση υφιστάμενων		Αριθμός	0	33	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	27 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα τεθούν σε λειτουργία και έξι υφιστάμενες θα αναβαθμιστούν στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Φορολογικών Υπηρεσιών, με στόχο να βοηθηθούν οι φορολογούμενοι να εκπληρώνουν ηλεκτρονικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
C14G	Γ2.1.2 Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για σχολεία με κινητές συσκευές πολυμέσων — επενδύσεις που σχετίζονται με την	Στόχος	Νέοι φορητοί υπολογιστές στη διάθεση των εκπαιδευτικών		Αριθμός	0	553 336	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2025	<p>Στους εκπαιδευτικούς παρέχονται τουλάχιστον 553 336 κουπόνια για φορητούς υπολογιστές με λογισμικό.</p> <p>Τα κουπόνια τίθενται στη διάθεση των δικαιούχων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	εκπλήρωση ελάχιστων προτύπων εξοπλισμού									εκπαίδευση σε ημερήσια εκπαίδευση από το τέταρτο τρίμηνο του 4 2023.
C15G	Γ2.1.2 Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για σχολεία με κινητές συσκευές πολυμέσων — επενδύσεις που σχετίζονται με την εκπλήρωση ελάχιστων προτύπων εξοπλισμού	Στόχος	Νέοι φορητοί υπολογιστές (φορητοί υπολογιστές και φορητοί υπολογιστές φυλλομετρητή) και ταμπλέτες στη διάθεση των μαθητών		Αριθμός	0	735 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	<p>Στα σχολεία παρέχονται τουλάχιστον 735 000 πρόσθετοι φορητοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές φυλλομετρητή και ταμπλέτες με λογισμικό. Οι φορητοί υπολογιστές και οι φορητοί υπολογιστές φυλλομετρητή, αμφότεροι με λογισμικό, αποτελούν τουλάχιστον το 55 % και το 15 % του συνολικού αριθμού, αντίστοιχα.</p> <p>Καθιερώνεται διαφανής διαδικασία για την κατανομή φορητών υπολογιστών, φορητών υπολογιστών φυλλομετρητή και ταμπλετών με λογισμικό που διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των δημόσιων σχολείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.</p>
C16G	C2.1.3 Ηλεκτρονικές ικανότητες	Ορόσημο	Δημιουργία κέντρου ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων (DCDC)	Έκθεση σχετικά με την οργανωτική δομή και λειτουργία της DCDC				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	<p>Το Κέντρο Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων (DCDC) συγκροτείται στο γραφείο του υπουργού που είναι αρμόδιος για την ψηφιοποίηση.</p> <p>Κύριος στόχος της DCDC είναι η ενίσχυση και η βελτίωση του συστήματος συντονισμού της ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων στην Πολωνία μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων επιμέρους λειτουργιών:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ερευνητική και αναλυτική λειτουργία <p>Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει δράσεις έρευνας και παρακολούθησης σχετικά με τις</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>ψηφιακές ικανότητες σε συνδυασμό με τη λειτουργία του παρατηρητηρίου που συγκεντρώνει και διαρθρώνει σχετικές γνώσεις. Αυτό οδηγεί στη διατύπωση συστάσεων και προτάσεων για σχετικές δραστηριότητες.</p> <p>— Λειτουργία δοκιμής και υλοποίησης</p> <p>Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει δοκιμές με τη μορφή πιλοτικών δράσεων και την εφαρμογή των πλέον πολύτιμων και ελπιδοφόρων λύσεων, συστάσεων και προτάσεων που προκύπτουν από τις πιλοτικές δράσεις και την υλοποίηση της ερευνητικής και αναλυτικής λειτουργίας.</p> <p>— Λειτουργία εκπαίδευσης και δημοτικοποίησης.</p> <p>Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει δράσεις όπως παροχή συμβουλών, καθοδήγηση, σεμινάρια, κατάρτιση και μαθήματα, καθώς και διάδοση των αποτελεσμάτων των δράσεων του Κέντρου μέσω δικτυακής πύλης πληροφόρησης.</p>
C19G	C2.1.3 Ηλεκτρονικές ικανότητες	Στόχος	T1 — Πρόσθετα άτομα που έχουν εκπαιδευτεί σε ψηφιακές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού γραμματισμού		Αριθμός	0	68 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2024	Τουλάχιστον 68 000 άτομα ολοκλήρωσαν κατάρτιση στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων.
C20G	C2.1.3 Ηλεκτρονικές ικανότητες	Στόχος	T2 — Πρόσθετα άτομα που έχουν εκπαιδευτεί σε ψηφιακές ικανότητες,		Αριθμός	68 000	323 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 323 000 άτομα ολοκλήρωσαν κατάρτιση στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων που

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού γραμματισμού							αποσκοπούν στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων.
C21G	Γ3.1 Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών, ενίσχυση της υποδομής επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Ορόσημο	Τροποποίηση του νόμου της 5 Ιουλίου 2018 σχετικά με το εθνικό σύστημα κυβερνοασφάλειας	Διάταξη στην τροποποίηση του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης της πράξης για το εθνικό σύστημα κυβερνοασφάλειας. Αυτό επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου NIS 2, της 14 Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, και για την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (οδηγία NIS 2).
C22G	Γ3.1 Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών, ενίσχυση της υποδομής επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Ορόσημο	Τροποποίηση του κανονισμού του Υπουργικού Συμβουλίου, της 11 Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών και τα κατώτατα όρια για τις ανατρεπτικές επιπτώσεις ενός συμβάντος στην παροχή βασικών υπηρεσιών	Διάταξη στην τροποποίηση του κανονισμού που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του κανονισμού του Υπουργικού Συμβουλίου, της 11 Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών και τα κατώτατα όρια για τις ανατρεπτικές επιπτώσεις ενός συμβάντος στην παροχή βασικών υπηρεσιών. Τα κατώτατα όρια/κριτήρια για τον προσδιορισμό των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, κυρίως στον τομέα της υγείας, τροποποιούνται προκειμένου να βελτιωθούν τα ισχύοντα κριτήρια ποιότητας, επιτρέποντας τον προσδιορισμό βασικών

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										οντοτήτων/νοσοκομείων στον τομέα της υγείας.
C23G	C3.1.1 Κυβερνοασφάλεια — CyberPL, υποδομή επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Στόχος	Έργα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (CyberPL) στο πλαίσιο το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εθνικού συστήματος κυβερνοασφάλειας (KSC-PL)		Αριθμός	0	4	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αριθμός ολοκληρωμένων έργων στο πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας, τα οποία συνίστανται σε: — Δημιουργία δικτύου 5 τομεακών ομάδων αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας υπολογιστών (CSIRT). — Σύνδεση 385 εθνικών οντοτήτων κυβερνοασφάλειας με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυβερνοασφάλειας. — Στήριξη 500 οντοτήτων για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών κυβερνοασφάλειας που χρησιμοποιούν τεχνολογία πληροφοριών και επιχειρησιακή τεχνολογία. — Δημιουργία δικτύου ειδικών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο βοεβοδάτων για τη στήριξη δημόσιων οντοτήτων στον χειρισμό περιστατικών και την ανάκτηση δεδομένων, καθώς και για την παροχή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια.
C24G	C3.1.1 Κυβερνοασφάλεια — CyberPL, υποδομή επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Ορόσημο	Παραλαβή των οικοδομικών αδειών για την κατασκευή των κτιρίων του κέντρου δεδομένων	Χορήγηση οικοδομικών αδειών				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Έχουν χορηγηθεί οι οικοδομικές άδειες που επιτρέπουν την κατασκευή των κτιρίων για τα τρία κέντρα δεδομένων.
C25G	C3.1.1 Κυβερνοασφάλεια — CyberPL, υποδομή επεξεργασίας δεδομένων	Στόχος	Κατασκευή κτιρίων κέντρων δεδομένων		Αριθμός	0	3	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Κατασκευάζονται τρία κτίρια κέντρων δεδομένων τα οποία συνδέονται με τον βρόχο οπτικών

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου									<p>ινών, παρέχοντας δύο ανεξάρτητες οδούς επικοινωνίας μεταξύ οποιουδήποτε επιλεγμένου ζεύγους κτιρίων κέντρων δεδομένων. Τα εν λόγω κτίρια των κέντρων δεδομένων έχουν υπογραφεί συμβάσεις για την τροφοδοσία τους με τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.</p> <p>Διενεργείται εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου και τρωτότητας ή εκτίμηση κλιματικών κινδύνων για την κατασκευή και την εφαρμογή τυχόν αναγκαίων λύσεων προσαρμογής.</p>
C26G	C3.1.1 Κυβερνοασφάλεια — CyberPL, υποδομή επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Στόχος	Κινητή υποδομή για το σύστημα διαχείρισης κρίσεων		Αριθμός	0	17 721	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	<p>Η τιμή του δείκτη αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:</p> <p>— 4 060 εκσυγχρονισμένα σημεία του συστήματος συναγερμού και προειδοποίησης πληθυσμού, τα οποία περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των αναλογικών σειρήνων συναγερμού με ψηφιακά, τον εξοπλισμό των επιλεγμένων σημείων με συμβατό υλισμικό και λογισμικό, την αγορά εξοπλισμού που επιτρέπει την κρυπτογράφηση της ραδιομετάδοσης και τη μετάδοση IP·</p> <p>— 13 630 υψηλής ποιότητας τερματικά κινητών δεδομένων (MDT) προσαρμοσμένα στις νέες λειτουργίες του συστήματος για αστυνομικούς (αγορά συσκευών, λογισμικού και αδειών)·</p> <p>- 30 mobile points created to enable safe connection within and between law enforcement services;</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— ένα αυτοσυντηρούμενο κινητό ιατρικό σημείο για ιατρικούς, βιοχημικούς, ραδιολογικούς και φυσικούς κινδύνους καταστροφών.
C27G	C3.1.1 Κυβερνοασφάλεια — CyberPL, υποδομή επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Ορόσημο	Σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ): Επιλογή έργων υπολογιστικού νέφους επόμενης γενιάς και υπογραφή συμβάσεων	Υπογραφή συμβάσεων με επιλεγμένες οντότητες				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2023	Επιλογή έργων και υπογραφή συμβάσεων μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης λύσεων υπολογιστικού νέφους επόμενης γενιάς στην Πολωνία.
C28G	C3.1.1 Κυβερνοασφάλεια — CyberPL, υποδομή επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Στόχος	Σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ): Ανάπτυξη εθνικών λύσεων επεξεργασίας δεδομένων υποδομής/υπηρεσιών		Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Τουλάχιστον πέντε νέες εθνικές λύσεις επεξεργασίας δεδομένων υποδομής/υπηρεσιών που αναπτύσσονται από επιλεγμένες εταιρείες και έναρξη της φάσης επιχειρησιακής λειτουργίας για κάθε έργο.

Γ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Γ1.2 Αύξηση του επιπέδου προσβασιμότητας και γρήξης σύγχρονων ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών για κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες

Η μεταρρύθμιση θα βελτιώσει το νομοθετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας με την άρση των βασικών εμποδίων στην εγκατάσταση του 5G, λαμβάνοντας υπόψη την εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Γ2.2 Μεταρρύθμιση των θεμελίων της ψηφιοποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος

Η μεταρρύθμιση θέτει τα θεμέλια για την ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της έγκρισης της πολιτικής ψηφιοποίησης για την εκπαίδευση, προκειμένου να προετοιμαστούν τα παιδιά και οι νέοι για την κοινωνία της πληροφορίας. Οι στόχοι του παρόντος στρατηγικού εγγράφου επικεντρώνονται στην αποτελεσματική και ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση και αναπτύσσονται με βάση μια συμμετοχική προσέγγιση.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Γ2.2.1 Εξοπλισμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση του επιπέδου του ψηφιακού εξοπλισμού και υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία πέραν των ελάχιστων προτύπων.

Το μέτρο περιλαμβάνει:

- παροχή 100 000 πακέτου ΤΠ για εξ αποστάσεως διδασκαλία·
- παράδοση εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης (TN) και θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) σε 16 000 σχολεία·
- ψηφιοποίηση του συστήματος εξέτασης, ιδίως αναβάθμιση των κεντρικών και περιφερειακών επιτροπών εξέτασης, και ψηφιοποίηση του κέντρου εκπαίδευσης ΤΠ.

Για τη συμμόρφωση με τους όρους της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», ο εξοπλισμός ΤΠΕ πληροί τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια και τις απαιτήσεις απόδοσης υλικών που καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ για τους εξυπηρετητές και την αποθήκευση δεδομένων, ή τους υπολογιστές και τους εξυπηρετητές υπολογιστών ή τις ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης. Επιπλέον, ο εξοπλισμός ΤΠΕ δεν περιέχει τις ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς και απαριθμούνται στο παράρτημα II της οδηγίας 2011/65/ΕΕ.

Εφαρμόζεται σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για τη διασφάλιση της μέγιστης ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος του κύκλου ζωής του, μεταξύ άλλων μέσω συμβατικών συμφωνιών με τους εταίρους ανακύκλωσης, προβληματισμού σε οικονομικές προβλέψεις ή επίσημης τεκμηρίωσης του έργου. Στο τέλος του κύκλου ζωής του, ο εξοπλισμός υποβάλλεται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωση, ή σε κατάλληλη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης όλων των υγρών και επιλεκτικής επεξεργασίας σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας 2012/19/ΕΕ.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Γ4.1.1 Στήριξη για προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό

Το μέτρο αυτό θα συνίσταται σε δημόσια επένδυση σε έναν μηχανισμό, το Ταμείο Προηγμένου Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Πολωνίας, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τη στήριξη του προηγμένου ψηφιακού μετασχηματισμού στην Πολωνία. Ο Μηχανισμός λειτουργεί με τη χορήγηση δανείων απευθείας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε οντότητες του δημόσιου τομέα που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες. Με βάση τις επενδύσεις του ΜΑΑ, ο μηχανισμός αποσκοπεί αρχικά στην παροχή χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 650 000 000 EUR (λαμβάνομένων υπόψη των τελών διαχείρισης).

Η Διευκόλυνση τελεί υπό τη διαχείριση της Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ως εταίρου υλοποίησης. Η διευκόλυνση περιλαμβάνει τις ακόλουθες σειρές προϊόντων:

- Απευθείας γραμμή 1 BGK: η γραμμή αυτή παρέχει άμεσα δάνεια σε επιχειρήσεις για την κάλυψη του κόστους των επενδύσεων σε ευφυή ενεργειακά δίκτυα.
- Απευθείας γραμμή 2 BGK: η γραμμή αυτή παρέχει άμεσα δάνεια σε επιχειρήσεις για την κάλυψη του κόστους των επενδύσεων σε προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.
- Απευθείας γραμμή 3 BGK: η γραμμή αυτή παρέχει άμεσα δάνεια σε επιχειρήσεις για την κάλυψη του κόστους των επενδύσεων σε υποδομές ΤΠΕ (συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού πληροφορικής μεγάλης κλίμακας).

Για την υλοποίηση της επένδυσης στη Διευκόλυνση, η Πολωνία και η BGK υπογράφουν εκτελεστική συμφωνία που θα περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Μηχανισμού: Η τελική επενδυτική απόφαση του Μηχανισμού λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο σχετικό ισοδύναμο διοικητικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψήφων των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις της σχετικής επενδυτικής πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 - a. Την περιγραφή του χρηματοπιστωτικού προϊόντος και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων.
 - b. Η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες.
 - c. Την απαίτηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» [2023 6454 final]. Ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική αποκλείει από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁴², ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

⁴²Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικώς αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁴³, iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁴⁴ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁴⁵. Επιπλέον, η επενδυτική πολιτική απαιτεί τη συμμόρφωση των τελικών δικαιούχων της διευκόλυνσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

- d. Την απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι του Μηχανισμού να μην λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία υλοποίησης, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και την απαίτηση επανεπένδυσης τυχόν επανεισροών σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του μηχανισμού, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αποπληρωμών δανείων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
 4. Απαιτήσεις παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 - a. Την περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης του εταίρου υλοποίησης για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επένδυση που κινητοποιήθηκε.
 - b. Η περιγραφή των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που θα διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων.
 - c. Την υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία εφαρμογής πριν από τη δέσμευση χρηματοδότησης μιας πράξης.
 - d. Υποχρέωση διενέργειας κατασταλτικών ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου του BGK. Οι εν λόγω έλεγχοι επαληθεύουν i) ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων· ii) συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τις απαιτήσεις ψηφιακών στόχων· και iii) ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Οι έλεγχοι επαληθεύουν επίσης τη νομιμότητα των συναλλαγών και την τήρηση των όρων της εφαρμοστέας συμφωνίας εφαρμογής.

⁴³ Where the activity supported achieves projected greenhouse gas emissions that are not significantly lower than the relevant benchmarks, an explanation of the reasons why this is not possible shall be provided. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁴⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁴⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

5. Απαιτήσεις για ψηφιακές επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τον εταίρο υλοποίησης: τουλάχιστον 260 000 000 EUR από την επένδυση του ΜΑΑ στον μηχανισμό συμβάλλουν στην ψηφιακή μετάβαση σύμφωνα με το παράρτημα VII του κανονισμού ΜΑΑ.

Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης τη δημοσίευση οδηγού για το υπολογιστικό νέφος για τις επιχειρήσεις. Ο παρών οδηγός αποτελεί συλλογή γνώσεων (συμπεριλαμβανομένων συχνών ερωτήσεων) σχετικά με τη χρήση του υπολογιστικού νέφους στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Ο οδηγός καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πτυχές: νομικές πτυχές του μετασχηματισμού μιας εταιρείας που χρησιμοποιεί υπολογιστικό νέφος, κυβερνοασφάλεια, ενεργειακή απόδοση και ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων υπολογιστικού νέφους.

Γ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
Γ1L	Γ1.2 Αύξηση του επιπέδου προσβασιμότητας και χρήσης σύγχρονων ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών για κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες	Ορόσημο	Τροποποίηση του κανονισμού της 17 Φεβρουαρίου 2020 για την παρακολούθηση των εκπομπών ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο περιβάλλον	Τροποποιητική διάταξη του κανονισμού που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έναρξη ισχύος τροποποίησης του κανονισμού της 17 Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις μεθοδολογίες μέτρησης των εκπομπών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον.
Γ2L	Γ1.2 Αύξηση του επιπέδου προσβασιμότητας και χρήσης σύγχρονων ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών για κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες	Ορόσημο	Τροποποίηση του κανονισμού του Υπουργικού Συμβουλίου της 10 Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων	Διάταξη της τροποποίησης του κανονισμού που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έναρξη ισχύος τροποποίησης του κανονισμού για έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, η οποία αποκλείει τις επενδύσεις ραδιοεπικοινωνιών από τον κατάλογο των έργων για τα οποία απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Γ3L	Γ1.2 Αύξηση του επιπέδου προσβασιμότητας και χρήσης σύγχρονων ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών για κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες	Ορόσημο	Νέες νομικές πράξεις για την άρση των βασικών εμποδίων στην υλοποίηση του δικτύου 5G	Διάταξη της (των) νομικής (-ών) πράξης (-εων) που αναφέρει (-ουν) την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Έναρξη ισχύος της (των) νομικής (-ών) πράξης (-εων) με την (τις) οποία (-ες) αίρονται τα ακόλουθα βασικά εμπόδια στην υλοποίηση των δικτύων 5G: 1) υπερβολικά περίπλοκη διαδικασία σχετικά με την κατανομή συχνοτήτων για τους σκοπούς της ανάπτυξης του δικτύου 5G, 2) ανεπαρκής ορισμός των εννοιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του δικτύου 5G, 3) υπερβολική γραφειοκρατία των διοικητικών διαδικασιών, 4) περιορισμός της πρόσβασης σε δημόσιες τεχνικές υποδομές, 5) ανεπαρκείς ρυθμιστικές λύσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης του δικτύου 5G.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
Γ8L	Γ2.2 Μεταρρύθμιση των θεμελίων της ψηφιοποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος	Ορόσημο	Υιοθέτηση μιας νέας πολιτικής ψηφιοποίησης για την εκπαίδευση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και την υλοποίηση επενδύσεων στις ΤΠΕ και θα καθορίσει τις κατευθύνσεις της ψηφιοποίησης της διαδικασίας του εκπαιδευτικού συστήματος βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα	Έγκριση της πολιτικής				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	<p>Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο ψηφίσματος σχετικά με την πολιτική ψηφιοποίησης του εκπαιδευτικού τομέα, το οποίο έχει χαρακτήρα προγράμματος και στρατηγικού εγγράφου, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο για την κρατική πολιτική και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στον τομέα της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.</p> <p>Το έγγραφο αυτό αποτελεί τη βάση για τις δραστηριότητες των ενδιαφερόμενων μερών και των συμμετεχόντων σε αυτήν και καθορίζει τα εργαλεία για την επίτευξη ενός πλήρως ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού συστήματος προσαρμοσμένου στις σύγχρονες προκλήσεις του προσχολικού και γενικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η πολιτική περιλαμβάνει το σχέδιο εφαρμογής, τα μέτρα αξιολόγησης και παρακολούθησης και αναπτύσσεται με την εφαρμογή συμμετοχικής προσέγγισης.</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
G9L	G2.2.1 Εξοπλισμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος	Ορόσημο	Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πλαίσιο καθορισμού των διαδικασιών για τη διανομή εξοπλισμού ΤΠΕ και για την παροχή υποδομών στα σχολεία	Έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και η ακόλουθη απάντηση της κυβέρνησης				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	<p>Δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και κοινωνικών εταίρων σχετικά με το πλαίσιο για τη διανομή εξοπλισμού ΤΠΕ (πακέτο ΤΠ για εξ αποστάσεως διδασκαλία) και για την παροχή υποδομών (σύνδεση LAN, εργαστήρια STEM και TN) στα σχολεία.</p> <p>Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης συνοψίζονται σε έκθεση, η οποία περιέχει τις κύριες παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και των κοινωνικών εταίρων, καθώς και τη συνέχεια που έδωσε η κυβέρνηση στις παρατηρήσεις αυτές.</p>
G10L	G2.2.1 Εξοπλισμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος	Ορόσημο	Πλαίσιο καθορισμού των διαδικασιών για τη διανομή συσκευών ΤΠΕ και για την παροχή υποδομής στα σχολεία	Έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	<p>Το πλαίσιο καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διανομή εξοπλισμού ΤΠΕ και για την παροχή υποδομής στα δικαιούχα σχολεία, όπως προκύπτουν από την προηγούμενη δημόσια διαβούλευση με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και κοινωνικούς εταίρους.</p> <p>Το πλαίσιο καθορίζει σαφή κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων σχολείων, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες για εξοπλισμό και υποδομές ΤΠΕ, όπως εργαστήρια, και τον δυνητικό αντίκτυπό τους στις εκπαιδευτικές επιδόσεις των σχολείων.</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των διαφόρων δικαιούχων σχολείων, η ακόλουθη πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υποδομών και εξοπλισμού ΤΠΕ είναι ισότιμη, ανοικτή, διαφανής και δίκαιη και διασφαλίζει την ισόρροπη κατανομή μεταξύ σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα, με βάση τόσο τον πληθυσμό όσο και τη γεωγραφική κάλυψη.
Γ12L	Γ2.2.1 Εξοπλισμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος	Στόχος	IT tools sets for holding remote or hybrid lessons delivered-to vocational schools and general education institutions		Αριθμός	0	100 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Αριθμός εργαλείων ΤΠΕ που παραδόθηκαν σε επαγγελματικές σχολές και ιδρύματα γενικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το πλαίσιο του ορόσημου C10L για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως ή υβριδικών μαθημάτων. Τα σύνολα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περιφερειακά υπολογιστών και κινητές συσκευές, αλλά δεν περιλαμβάνουν φορητούς υπολογιστές. Οι τελικοί αποδέκτες ή οι τοπικές κυβερνήσεις δεν αποπληρώνουν την πολωνική κυβέρνηση σε καμία μορφή.
Γ13L	Γ2.2.1 Εξοπλισμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος	Στόχος	Παράδοση σε σχολεία της τεχνητής νοημοσύνης (TN) και των εργαστηρίων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM)		Αριθμός	0	16 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Αριθμός σχολείων με εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης (TN) και/ή θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM). Ειδικότερα, τα εργαστήρια STEM παραδίδονται σε 4 000 σχολεία

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τα εργαστήρια ΤΝ παραδίδονται σε 12000 σχολεία, εκ των οποίων 8000 δημοτικά και 4 000 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι προμήθειες κατανέμονται με διαφανή τρόπο που συμφωνείται με τις τοπικές κυβερνήσεις και δεν επιστρέφονται από τους τελικούς αποδέκτες ή τις τοπικές κυβερνήσεις στην πολωνική κυβέρνηση υπό οποιαδήποτε μορφή.
Γ14L	Γ2.2.1 Εξοπλισμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση του συστήματος εξέτασης	ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του συστήματος εξέτασης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το σύστημα εξέτασης αναβαθμίζεται στον ψηφιακό χώρο ώστε να αυξηθεί η ικανότητα και η ασφάλειά του για τη βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας εξέτασης. Η ψηφιοποίηση του τρέχοντος συστήματος εξετάσεων αναβαθμίζει την κεντρική και την περιφερειακή εξεταστική επιτροπή και το Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής.
Γ15L	Γ4.1.1 Στήριξη για προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό	Ορόσημο	Οδηγός για το υπολογιστικό νέφος για τις επιχειρήσεις	Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του αρμόδιου για τη μηχανογράφηση υπουργείου				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του αρμόδιου υπουργείου οδηγού για το υπολογιστικό νέφος για τις επιχειρήσεις. Ο παρών οδηγός αποτελεί συλλογή γνώσεων (συμπεριλαμβανομένων συχνών ερωτήσεων) σχετικά με τη χρήση του υπολογιστικού νέφους στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
Γ16L	Γ4.1.1 Στήριξη για προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής μεταξύ του αρμόδιου για τη μηχανογράφηση υπουργού και της Bank Gospodarstwa Krajowego				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής μεταξύ του αρμόδιου για τη μηχανογράφηση υπουργού και της Bank Gospodarstwa Krajowego.
Γ17L	Γ4.1.1 Στήριξη για προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		%	0	100 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	<p>Η Bank Gospodarstwa Krajowego θα έχει συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τους τελικούς δικαιούχους για το ποσό που είναι αναγκαίο για τη χρήση του 100 % της επένδυσης του ΜΑΑ στον μηχανισμό (λαμβάνομένων υπόψη των τελών διαχείρισης).</p> <p>Τουλάχιστον το 40 % αυτής της χρηματοδότησης συμβάλλει στην επίτευξη ψηφιακών στόχων χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του παραρτήματος VII του κανονισμού ΜΑΑ.</p>
Γ18L	Γ4.1.1 Στήριξη για προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Η Πολωνία μεταφέρει 650 000 EUR στην Bank Gospodarstwa Krajowego για τη διευκόλυνση.

Δ.ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ D: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Η συνιστώσα αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει επί του παρόντος το πολωνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Η στροφή προς την πρωτοβάθμια και εξειδικευμένη εξωνοσοκομειακή περίθαλψη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αυξάνοντας την επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών. Ο νοσοκομειακός τομέας έχει επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης, η οποία συμπληρώνεται από στοχευμένες επενδύσεις. Ορισμένα νοσοκομεία έχουν σημαντικά χρέη και χαμηλά ποσοστά πληρότητας, ενώ πολλές ιατρικές διαδικασίες που εκτελούνται επί του παρόντος στα νοσοκομεία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με χαμηλότερα επίπεδα περίθαλψης και με χαμηλότερο κόστος. Το σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι υποχρηματοδοτούμενο, υποστελεχωμένο και υπερβολικά επιβαρυντικό για τις υπηρεσίες του. Ταυτόχρονα, το νοσοκομειακό σύστημα πάσχει από χρόνια υποχρηματοδότηση, ιδίως όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους. Λόγω δυσμενών συνθηκών, όπως οι χαμηλοί μισθοί, τα ιατρικά επαγγέλματα δεν είναι δημοφιλή και έχει σημειωθεί σημαντική «διαρροή εγκεφάλων». Η έλλειψη ανθρώπινων πόρων τοποθετεί την Πολωνία στη χαμηλότερη θέση σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη και καθιστά αναγκαία τη διατήρηση των επαγγελματιών που εργάζονται πέραν της ηλικίας συνταξιοδότησής τους. Η πρόσβαση στην περίθαλψη διαφέρει μεταξύ των περιφερειών. Η ηλεκτρονική υγεία και οι σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης δεν αξιοποιούνται επαρκώς.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι πολυδιάστατοι: να μεταρρυθμίσει και να στηρίξει με επενδύσεις τον νοσοκομειακό τομέα σύμφωνα με την ανάγκη εξορθολογισμού της πυραμίδας της υγειονομικής περίθαλψης, να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, να δημιουργήσει συνθήκες στήριξης για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού, να στηρίξει την ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της υγείας.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας, μεταξύ άλλων με την παροχή επαρκών πόρων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο της εν λόγω συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η θέσπιση ολοκληρωμένων μέτρων που συνίστανται στην αναδιάρθρωση των δημόσιων νοσοκομείων. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διασφαλιστεί η διαρκής βελτίωση της ανθεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της προσβασιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης, της οικονομικής κατάστασης των δημόσιων νοσοκομείων και των διαδικασιών εποπτείας και διαχείρισης των εν λόγω οντοτήτων. Η μεταρρύθμιση αφορά το σύνολο του νοσοκομειακού τομέα που παρέχει υπηρεσίες υγειονομικής

περίθαλψης χρηματοδοτούμενες από δημόσιες πηγές. Η μεταρρύθμιση του νοσοκομειακού τομέα εισάγεται με νομοθετικές και νομικές πράξεις, οι οποίες μπορούν να εισάγουν αλλαγές σε υφιστάμενες πράξεις, όπως ο νόμος για την ιατρική δραστηριότητα ή ο νόμος για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. Τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

— αναδιάρθρωση του νοσοκομειακού τομέα μέσω της παγίωσης και/ή της επανακατάρτισης προφίλ και/ή της αλλαγής του πεδίου εφαρμογής και/ή της δομής των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται από τα νοσοκομεία, με βάση τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια μετασχηματισμού και τον χάρτη των αναγκών υγείας·

— βάση για δράσεις εξορθολογισμού της πυραμίδας της υγειονομικής περίθαλψης με τη μετατόπιση ορισμένων υπηρεσιών υγείας από τα νοσοκομεία προς τα χαμηλότερα επίπεδα περίθαλψης (πρωτοβάθμια περίθαλψη, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη) μέσω διατάξεων της αντίστοιχης νομοθεσίας που ρυθμίζει τη τιμολόγηση με αντίστοιχα αναθεωρημένα ετήσια χρηματοδοτικά σχέδια του NFZ (Εθνικό Ταμείο Υγείας)·

— αντιμετώπιση της αναδιάρθρωσης του χρέους των νοσοκομείων με βιώσιμο τρόπο, με βάση διαφανή και τεκμηριωμένα κριτήρια και άρτιο σύστημα νοσοκομειακής χρηματοδότησης και

— ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Εθνικού Ταμείου Υγείας επί των ποιοτικών επιδόσεων των δημόσιων νοσοκομείων και ενίσχυση της επαγγελματοποίησης του διοικητικού προσωπικού των νοσοκομείων με την εισαγωγή απαίτησης για ειδική κατάρτιση σχετικά με την αναδιάρθρωση και τις μεθόδους διαχείρισης των νοσοκομείων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η μεταρρύθμιση του νοσοκομειακού τομέα πρόκειται να συμπληρωθεί με τις μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Ογκολογικού Δικτύου και του Εθνικού Καρδιολογικού Δικτύου, καθώς και σχετικά με την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών. Ο γενικός στόχος των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας των υπηρεσιών ογκολογικής και καρδιολογικής περίθαλψης. Στόχος της μεταρρύθμισης σχετικά με την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών είναι η εισαγωγή συστημικών λύσεων όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητας των διατάξεων υγειονομικής περίθαλψης και την επακόλουθη παρακολούθηση των βιώσιμων αποτελεσμάτων της μεταρρύθμισης.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται επίσης σε νομοθετική δέσμη για τη δρομολόγηση εθνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και την ενσωμάτωσή τους στα υφιστάμενα/διαθέσιμα συστήματα ηλεκτρονικής υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη των νοσοκομείων με επενδυτικές ανάγκες που προκύπτουν από τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης και της κατάρτισης νέου προφίλ. Η επένδυση προορίζεται για τη στήριξη νοσοκομείων μόνο όταν έχουν προσδιοριστεί επενδυτικές ανάγκες ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης Δ1.1. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα για στήριξη αποτελούνται από νοσοκομεία κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου περί ιατρικής δραστηριότητας της 15 Απριλίου 2011. Επιλέξιμες είναι επίσης οι συμπληρωματικές επενδύσεις σε εξειδικευμένα κέντρα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (AOS) που συνεργάζονται με νοσοκομεία του Εθνικού Ογκολογικού Δικτύου. Η στήριξη καλύπτει μόνο το πεδίο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Υγείας και δεν καλύπτει τις εμπορικές δραστηριότητες. Τα κριτήρια για τη χρηματοδοτική στήριξη ευθυγραμμίζονται με τους

βασικούς τομείς παρέμβασης της μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων των εξής: I) κάλυψη (όπως ο πληθυσμός που καλύπτεται, οι καλυπτόμενες παροχές και η έγκαιρη πρόσβαση στην περίθαλψη), ii) ισότητα (όπως ισότητα στην παράδοση και τη χρήση), iii) αποδοτικότητα (όπως νοσοκομεία που ασκούν χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή νοσοκομεία που τελούν υπό αναδιάρθρωση για την αντιμετώπιση του χρέους με βιώσιμο τρόπο), iv) ποιότητα της περίθαλψης και v) διαθεσιμότητα πόρων (όπως ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι).

Οι κύριες κατηγορίες επενδύσεων συνίστανται σε επενδύσεις σε νέο ιατρικό εξοπλισμό ή υποδομές ή κατασκευαστικά έργα.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας

Στόχος της επένδυσης είναι να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας με την εισαγωγή νέων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας και την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών. Η επένδυση συνίσταται στη δρομολόγηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- (i) εργαλείο ανάλυσης της υγείας των ασθενών που υποστηρίζει την ανάλυση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς,
- (ii) εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων για γιατρούς με βάση αλγορίθμους TN και κεντρικό αποθετήριο ιατρικών δεδομένων ενσωματωμένο σε άλλα βασικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, και
- (iii) κεντρικό αποθετήριο ιατρικών δεδομένων ενσωματωμένο σε άλλα βασικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Συγκροτείται επίσης Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας (SOC) στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Υγείας. Το Κέντρο συμβάλλει στην ενίσχυση των πόρων ΤΠ του Κέντρου Ηλεκτρονικής Υγείας και στην προσαρμογή τους στις αυξανόμενες ανάγκες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Δ2.1 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να συμβάλει στη βελτίωση της αντιστοιχίας μεταξύ των αναγκών και της διαθεσιμότητας επαγγελματιών του τομέα της υγείας στην Πολωνία.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων στους νέους για την ανάληψη και την παρακολούθηση ιατρικών σπουδών και, στη συνέχεια, για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στην Πολωνία. Περιλαμβάνει i) τη θέσπιση καθεστώτος για τη χορήγηση δανείων σε σπουδαστές ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κινήτρων για την άσκηση του επαγγέλματος στην Πολωνία μετά το τέλος των σπουδών τους και ii) τη δημιουργία δεύτερου κύκλου σπουδών για ιατρούς έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα μεταφράζεται σε αυξημένα προσόντα και έσοδα για τους σχετικούς επαγγελματίες.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται επίσης στη θέσπιση νομοθεσίας για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των ιατρικών επαγγελμάτων και των συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Η νομοθεσία αυτή θα αυξήσει την ευελιξία της μεταπτυχιακής κατάρτισης, μεταξύ άλλων επιτρέποντας τη χορήγηση στους ιατρούς νέου πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας σε διάφορους εξειδικευμένους τομείς. Αυξάνει επίσης τον χαμηλότερο βασικό μισθό για ευρύ φάσμα επαγγελματιών του τομέα της υγείας και αναδιοργανώνει την κατανομή ορισμένων ικανοτήτων μεταξύ ιατρών και ειδικευμένων επαγγελματιών του τομέα της υγείας, επαγγελματιών του τομέα της υγείας έκτακτης ανάγκης, νοσηλευτών και άλλων φροντιστών, μετά την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ2.1.1 Επενδύσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και τη μετασκευή των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων με σκοπό την αύξηση των ορίων εισδοχής για ιατρικές σπουδές

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της ικανότητας των εγκαταστάσεων ιατρικής διδασκαλίας και η στήριξη των σπουδαστών που συμμετέχουν σε ιατρικές σπουδές.

Συνίσταται σε συμπληρωματικές επιμέρους επενδύσεις με στόχο i) τη δημιουργία ενός προσωρινού συστήματος κινήτρων για την ανάληψη και τη συνέχιση των σπουδών σε επιλεγμένα ιατρικά μαθήματα, ii) τον εκσυγχρονισμό της διδακτικής βάσης για την προκλινική κατάρτιση, iii) την εφαρμογή νέων ρυθμίσεων μάθησης με βάση τις ψηφιακές τεχνολογίες, iv) την προσαρμογή και τη βελτίωση της κλινικής βάσης για τη διδασκαλία σε κεντρικά κλινικά νοσοκομεία, v) την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και συστημάτων παροχής κινήτρων για το διδακτικό προσωπικό, vi) τον εκσυγχρονισμό των βιβλιοθηκών ιατρικών πανεπιστημίων, των φοιτητικών καταλυμάτων και των συστημάτων ΤΠ, και vii) την ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση των ιατρικών πανεπιστημίων.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ3.1 Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης μέσω της στήριξης του πολωνικού δυναμικού έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της υγείας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, στηρίζοντας την έρευνα και την ανάπτυξη στον ιατρικό τομέα και στον τομέα της υγείας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε νέα νομοθεσία στον τομέα των κλινικών δοκιμών φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, συμπεριλαμβανομένου ενός διαφανούς συστήματος και μειωμένων διοικητικών και νομικών φραγμών. Συνίσταται επίσης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του τομέα της βιοϊατρικής στην Πολωνία, βάσει αξιολόγησης των αναγκών του πολωνικού τομέα βιοϊατρικής, των υφιστάμενων εμποδίων στην ανάπτυξή του και περιοχών με δυνητικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Δ3.1.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της υγείας

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης μέσω της στήριξης της έρευνας και της ανάπτυξης στον ιατρικό τομέα και στον τομέα της υγείας.

Η επένδυση συνίσταται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

- Να χορηγεί διαγωνισμούς για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης με έμφαση στις καινοτομίες προϊόντων, όπως τα φάρμακα, η ανάπτυξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιδίως για χρήση σε κινητές συσκευές, καθώς και τα εργαλεία ΤΠΕ για ιατρικούς και υγειονομικούς σκοπούς,
- Ανάπτυξη κέντρων υποστήριξης κλινικών δοκιμών επιφορτισμένων με ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα των κλινικών δοκιμών,
- Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας για το πολωνικό δίκτυο κλινικών δοκιμών και μηχανής αναζήτησης για κλινικές δοκιμές

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ4.1.1 Ανάπτυξη της μακροχρόνιας περίθαλψης μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών των ιατρικών φορέων σε επίπεδο συνοικίας

Η επένδυση στηρίζει έργα για τις αναγκαίες εργασίες κατασκευής ή ανακαίνισης και την αγορά εξοπλισμού για τα περιφερειακά νοσοκομεία, με τα οποία δημιουργούνται, στο πλαίσιο των σχεδίων

μετασχηματισμού ή του χάρτη των αναγκών υγείας, μονάδες ή κέντρα μακροχρόνιας φροντίδας και γηριατρικής περίθαλψης. Οι επενδυτικές συμβάσεις ανατίθενται με διατάξεις που συνάδουν με τους στόχους της μεταρρύθμισης Δ1.2. (από το μέρος του δανείου).

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
Δ1Ζ	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων	Διάταξη των νομοθετικών και νομικών πράξεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος τους				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Έναρξη ισχύος δέσμης νόμων (νομοθετικών και νομικών πράξεων) για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των νοσοκομείων, η οποία θα προβλέπει τα ακόλουθα: — αναδιάρθρωση του νοσοκομειακού τομέα με την εδραίωση και/ή την αναδιαμόρφωση και/ή την αλλαγή του πεδίου εφαρμογής και/ή της δομής των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται από τα νοσοκομεία, με βάση τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια μετασχηματισμού και τον χάρτη των αναγκών υγείας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. — βάση δράσεων για τον εξορθολογισμό της πυραμίδας της υγειονομικής περίθαλψης και τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης των ιατρικών υπηρεσιών ενόψει της μετατόπισης ορισμένων υπηρεσιών υγείας από τα νοσοκομεία προς τα χαμηλότερα επίπεδα περίθαλψης (πρωτοβάθμια περίθαλψη, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη) μέσω διατάξεων της αντίστοιχης νομοθεσίας που ρυθμίζει τη τιμολόγηση με αντίστοιχα αναθεωρημένα ετήσια χρηματοδοτικά σχέδια του NFZ (Εθνικό Ταμείο Υγείας). — αντιμετώπιση της αναδιάρθρωσης του χρέους των νοσοκομείων με βιώσιμο τρόπο, βάσει διαφανών και

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τεκμηριωμένων κριτηρίων· — ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Εθνικού Ταμείου Υγείας σε σχέση με τις ποιοτικές επιδόσεις των νοσοκομείων και ενίσχυση της προσυμπτωματικότητας του διοικητικού προσωπικού των νοσοκομείων με την εισαγωγή απαιτήσης για ειδική κατάρτιση σχετικά με την αναδιάρθρωση και τις μεθόδους διαχείρισης των νοσοκομείων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Δ2Ζ	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του προέδρου του Εθνικού Ταμείου Υγείας (NFZ) και των αντίστοιχων νομικών πράξεων για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της συντονισμένης περίθαλψης, ακολουθούμενες από οικονομικές διατάξεις (συμπεριλαμβανομέ νων τροποποιήσεων των συμβάσεων) που επιτρέπουν την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο	Διατάξεις του διατάγματος που αναφέρουν την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2022	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του προέδρου του Εθνικού Ταμείου Υγείας (NFZ) και των αντίστοιχων νομικών πράξεων που ενισχύουν την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τη συντονισμένη περίθαλψη, επιτρέποντας την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο και καλύπτοντας: — προληπτική υγειονομική περίθαλψη (τέλος εργασίας)· — αναμενόμενα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας και ποιότητα της περίθαλψης (εισαγωγή κινήτρων)· και — το πρόγραμμα διαχείρισης χρόνιας περίθαλψης και ο συντονιστής περίθαλψης. Το διάταγμα θεσπίζει οικονομικές ρυθμίσεις που προβλέπουν πρόσθετους οικονομικούς πόρους για τις συμβάσεις πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, με εξαίρεση την υγειονομική περίθαλψη

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κατά τη διάρκεια της νύχτας και των διακοπών.
Δ3Ζ	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών, μαζί με τους αναγκαίους εκτελεστικούς κανονισμούς	Διάταξη της πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 3	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία: 1) άδεια: ένα σύστημα αξιολόγησης των φορέων που εκτελούν ιατρικές δραστηριότητες, όπως οι νοσοκομειακές υπηρεσίες, υπό το πρίσμα της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Ταμείου Υγείας (οι λεγόμενες «απαιτήσεις για το καλάθι») 2) διαπίστευση: πλαίσιο για την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών στα νοσοκομεία 3) παρακολούθηση ανεπιθύμητων συμβάντων: πλαίσιο για τις δραστηριότητες που διεξάγονται από ιατρικούς φορείς, ιδίως για τη διενέργεια συστηματικής ανάλυσης ανεπιθύμητων συμβάντων με σκοπό την πρόληψη παρόμοιων ανεπιθύμητων συμβάντων 4) ιατρικά μητρώα: τον καθορισμό των κανόνων για τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση ιατρικών μητρώων και την ενίσχυση του ρόλου τους στη διασφάλιση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης 5) εμπειρία των ασθενών: θέσπιση

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										πλαίσιο για τη μέτρηση της εμπειρίας των ασθενών σε σχέση με τις συμβατικές διατάξεις του Εθνικού Ταμείου Υγείας (NFZ) και 6) νοσηλεία σε νοσοκομείο: πλαίσιο για την παρακολούθηση και την ανάλυση των 30ήμερων ποσοστών επανεισδοχής που συνδέονται με τις συμβατικές διατάξεις για τις NFZ (μέσω εκτελεστικού κανονισμού).
Δ4Ζ	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για το Εθνικό Ογκολογικό Δίκτυο και των σχετικών νομικών πράξεων που θεσπίζουν τους κανόνες για τη λειτουργία του δικτύου με την εισαγωγή μιας νέας δομής και ενός νέου μοντέλου διαχείρισης της περίθαλψης του καρκίνου	Διάταξη της πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 3	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου περί Εθνικού Ογκολογικού Δικτύου και των σχετικών νομικών πράξεων που διασφαλίζουν ότι όλοι οι ασθενείς, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, λαμβάνουν ογκολογική περίθαλψη με βάση τα ίδια διαγνωστικά και θεραπευτικά πρότυπα. Οι πράξεις αυτές επικεντρώνονται στα εξής: — βελτίωση της οργάνωσης του συστήματος ογκολογικής περίθαλψης παρέχοντας στους ασθενείς πρόσβαση σε διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες υψηλότερης ποιότητας και ολοκληρωμένη περίθαλψη σε ολόκληρη την «διαδρομή του ασθενούς» στους τομείς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, της εξειδικευμένης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (AOS), της νοσοκομειακής περίθαλψης και της αποκατάστασης· — δημιουργία νέας οργανωτικής δομής και νέου μοντέλου διαχείρισης της περίθαλψης του καρκίνου,

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συμπεριλαμβανομένων των κέντρων παρακολούθησης: — βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών κατά τη διάρκεια και μετά την ογκολογική θεραπεία.
Δ5Ζ	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για το εθνικό καρδιολογικό δίκτυο που θεσπίζει τους κανόνες λειτουργίας του δικτύου με την εισαγωγή μιας νέας δομής και ενός νέου μοντέλου διαχείρισης της καρδιολογικής φροντίδας	Διάταξη της πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2025	Έναρξη ισχύος του νόμου για το Εθνικό Καρδιολογικό Δίκτυο και των σχετικών νομικών πράξεων που διασφαλίζουν ότι όλοι οι ασθενείς, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, λαμβάνουν καρδιολογική περίθαλψη με βάση τα ίδια διαγνωστικά και θεραπευτικά πρότυπα. Η μεταρρύθμιση επικεντρώνεται στα εξής: — βελτίωση της οργάνωσης του συστήματος καρδιολογικής περίθαλψης παρέχοντας στους ασθενείς πρόσβαση σε διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες υψηλότερης ποιότητας και ολοκληρωμένη περίθαλψη σε ολόκληρη την «διαδρομή του ασθενούς» στους τομείς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, της εξειδικευμένης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (AOS), της νοσοκομειακής περίθαλψης και της αποκατάστασης· — δημιουργία νέας οργανωτικής δομής και νέου μοντέλου διαχείρισης της καρδιολογικής φροντίδας· — βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά την καρδιολογική θεραπεία.

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
Δ6Ζ	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικής δέσμης σχετικά με τη δρομολόγηση εθνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και την ενσωμάτωσή τους στα υφιστάμενα/διαθέσιμα συστήματα ηλεκτρονικής υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο	Διάταξη της νομοθετικής δέσμης που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2026	Έναρξη ισχύος νομοθετικής δέσμης που θα παρέχει το κατάλληλο νομικό και διοικητικό περιβάλλον για τη δρομολόγηση εθνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (εργαλεία ανάλυσης της υγείας των ασθενών, εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων για γιατρούς βάσει αλγορίθμων TN, κεντρικό αποθετήριο ιατρικών δεδομένων) και την ενσωμάτωσή τους στα υφιστάμενα/διαθέσιμα συστήματα ηλεκτρονικής υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Δ7Ζ	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με τον κατάλογο των κέντρων παρακολούθησης βοεβοδάτων για το ογκολογικό δίκτυο	Διάταξη του κανονισμού που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2023	Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ και προβλέπει τη δημιουργία κέντρων παρακολούθησης του βοεβοδάτου, τα οποία θα είναι ιατρικοί φορείς επιλεγμένοι από το ογκολογικό δίκτυο σε καθένα από τα 16 βοεβοδάτα, που ειδικεύονται στην ογκολογική περίθαλψη και παρέχουν ολοκληρωμένη ογκολογική θεραπεία και παρακολούθηση.
Δ8Ζ	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Αξιολόγηση του Εθνικού Δικτύου Ογκολογικής Φροντίδας	Δημοσίευση της έκθεσης				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2025	Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του Εθνικού Ογκολογικού Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών ποιότητας ογκολογικής περίθαλψης.
Δ9Ζ	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης σχετικά με κατάλογο κριτηρίων για τα επιλέξιμα νοσοκομεία για κάθε επίπεδο	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης του Υπουργού Υγείας σχετικά με κατάλογο κριτηρίων βάσει των οποίων τα ογκολογικά νοσοκομεία θα κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες/επίπεδα του Εθνικού Ογκολογικού Δικτύου. Οι εν λόγω

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			ογκολογικής περίθαλψης							κατηγορίες/επίπεδα συμβάλλουν στον προσδιορισμό των επενδυτικών αναγκών που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση D4G. Τα κριτήρια κατηγοριοποίησης βασίζονται: — κάλυψη (π.χ. καλυπτόμενος πληθυσμός· καλυπτόμενες παροχές· ανάγκη έγκαιρης πρόσβασης στην περίθαλψη)· — ίδια κεφάλαια (όπως ίδια κεφάλαια κατά την παράδοση και τη χρήση)· — αποδοτικότητα· — ποιότητα της περίθαλψης και — διαθεσιμότητα πόρων (όπως ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι).
D10A G	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νοσοκομεία (στο πλαίσιο του Εθνικού Ογκολογικού Δικτύου) και εξειδικευμένα κέντρα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (AOS) που συνεργάζονται μαζί τους	Δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2024	Προκηρύσσεται η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα νοσοκομεία (στο πλαίσιο του Εθνικού Ογκολογικού Δικτύου) και τα εξειδικευμένα κέντρα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (AOS) που συνεργάζονται μαζί τους για την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού ή την επένδυση σε υποδομές. Η πρόσκληση βασίζεται στα κριτήρια κατηγοριοποίησης (που ορίζονται στο D9G) και σε σαφείς και διαφανείς διαδικασίες. Οι επενδύσεις σε υποδομές ή αγορές ιατρικού εξοπλισμού συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης και στη διασφάλιση έγκαιρης και ολοκληρωμένης πρόσβασης στη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>Τα κριτήρια επιλογής για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΣΑΑ ορίζουν ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η στήριξη καλύπτει αποκλειστικά νοσοκομεία και εξειδικευμένα κέντρα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (ΑΟΣ) ειδικευμένα στο Εθνικό Ογκολογικό Δίκτυο που αποτελούν μέρος των δομών των νοσοκομείων αυτών. - επιλεγμένες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στοχεύουν στα συνεργαζόμενα εξειδικευμένα κέντρα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, δεν υποστηρίζονται από κονδύλια της ΕΕ πέραν του ΜΑΑ. <p>Η στήριξη καλύπτει μόνο το πεδίο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Υγείας και δεν καλύπτει τις εμπορικές δραστηριότητες.</p>
D10b G	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νοσοκομεία (στο πλαίσιο του Εθνικού Καρδιολογικού Δικτύου) που ζητούν χρηματοδότηση	Δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 0 4	2024	<p>Θα προκηρυχθεί η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νοσοκομεία (στο πλαίσιο του Εθνικού Καρδιολογικού Δικτύου) για επενδύσεις σε υποδομές ή για αγορά ή αναβάθμιση ιατρικού εξοπλισμού.</p> <p>Η πρόσκληση βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια και σε σαφείς και διαφανείς διαδικασίες.</p> <p>Η επιλογή της πρόσκλησης βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<ul style="list-style-type: none"> — κάλυψη (όπως, για παράδειγμα, καλυπτόμενος πληθυσμός· καλυπτόμενες παροχές· need for timely access to care); — ίδια κεφάλαια (όπως ίση πρόσβαση στην παράδοση και τη χρήση)· — αποδοτικότητα (όπως νοσοκομεία που επιδίδονται σε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή νοσοκομεία που τελούν υπό αναδιάρθρωση για την αντιμετώπιση του χρέους με βιώσιμο τρόπο)· — ποιότητα της περίθαλψης και — διαθεσιμότητα πόρων (όπως ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι). <p>Η στήριξη καλύπτει μόνο το πεδίο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Υγείας και δεν καλύπτει τις εμπορικές δραστηριότητες.</p>
D10c G	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νοσοκομεία που ζητούν χρηματοδότηση	Δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	<p>Προκηρύσσεται η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νοσοκομεία που βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, όπως περιγράφεται στο ορόσημο D1G για επενδύσεις σε υποδομές ή για αγορά ή αναβάθμιση ιατρικού εξοπλισμού.</p> <p>Η πρόσκληση βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια και σε σαφείς και διαφανείς διαδικασίες.</p> <p>Η επιλογή της πρόσκλησης βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<ul style="list-style-type: none"> — κάλυψη (όπως, για παράδειγμα, καλυπτόμενος πληθυσμός· καλυπτόμενες παροχές· ανάγκη έγκαιρης πρόσβασης στην περίθαλψη)· — ίδια κεφάλαια (όπως ίση πρόσβαση στην παράδοση και τη χρήση)· — αποδοτικότητα (όπως νοσοκομεία που επιδίδονται σε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή νοσοκομεία που τελούν υπό αναδιάρθρωση για την αντιμετώπιση του χρέους με βιώσιμο τρόπο)· — ποιότητα της περίθαλψης· και — διαθεσιμότητα πόρων (όπως ανθράκων και οικονομικοί πόροι). Η στήριξη καλύπτει μόνο το πεδίο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Υγείας και δεν καλύπτει τις εμπορικές δραστηριότητες.
Δ11Ζ	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	T1 — Συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού ή για επενδύσεις σε υποδομές		Αριθμός	0	59	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων μεταξύ νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας (ή άλλου φορέα που υποδεικνύεται από το Υπουργείο) για αγορασθέντα ιατρικό εξοπλισμό ή για επενδύσεις σε υποδομές.
Δ12Ζ	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων	Στόχος	T2 — Συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ νοσοκομείων και του Υπουργείου		Αριθμός	59	133	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων μεταξύ του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας (ή άλλου φορέα που υποδεικνύεται από το Υπουργείο)

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	παρόχων υγειονομικής περίθαλψης		Υγείας για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού ή για επενδύσεις σε υποδομές							για αγορασθέντα ιατρικό εξοπλισμό ή για επενδύσεις σε υποδομές.
Δ13Ζ	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Νοσοκομεία με επενδύσεις σε υποδομές ή ιατρικό εξοπλισμό που αγοράστηκε στο πλαίσιο της εισαγωγής τους στο Εθνικό Ογκολογικό Δίκτυο		Αριθμός	0	59	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Αριθμός νοσοκομείων με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε υποδομές ή ιατρικό εξοπλισμό που αγοράστηκε ή αναβαθμίστηκε σε συνάρτηση με την εισαγωγή τους στο Εθνικό Ογκολογικό Δίκτυο. Οι επενδύσεις σε υποδομές και οι αγορές ή η αναβάθμιση εξοπλισμού που σχετίζονται με την εισαγωγή νοσοκομείων στο Εθνικό Ογκολογικό Δίκτυο μπορούν να περιλαμβάνουν συμπληρωματικές επενδύσεις σε εξειδικευμένα εξωνοσοκομειακά κέντρα υγειονομικής περίθαλψης (ΑΟΣ) που συνεργάζονται με τα εν λόγω νοσοκομεία.
Δ14Ζ	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Νοσοκομεία με επενδύσεις σε υποδομές ή ιατρικό εξοπλισμό που αγοράστηκε στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής τους ή της εισαγωγής τους στο Εθνικό Καρδιολογικό Δίκτυο		Αριθμός	0	74	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Αριθμός νοσοκομείων με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε υποδομές ή ιατρικό εξοπλισμό που αγοράστηκε ή αναβαθμίστηκε στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής τους ή της εισαγωγής τους στο Εθνικό Καρδιολογικό Δίκτυο.
Δ15Ζ	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της	Ορόσημο	Έναρξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών,	Έναρξη πλήρους λειτουργίας				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2026	Θα δρομολογηθούν και θα τεθούν σε λειτουργία υπηρεσίες για την αύξηση της χρήσης

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας		συμπεριλαμβανομένων των εξής: — τα εργαλεία ανάλυσης της υγείας των ασθενών· — εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων για γιατρούς βάσει αλγορίθμων TN· και — κεντρικό αποθετήριο ιατρικών δεδομένων ενσωματωμένο σε άλλα βασικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης							σύγχρονων τεχνολογιών και την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: — εργαλεία που υποστηρίζουν την ανάλυση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς· — εργαλεία που αποσκοπούν στη συγκέντρωση δεδομένων από διάφορα τεχνολογικά προϊόντα που εκτελούν ιατρικές μετρήσεις ή μετρήσεις που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του ασθενούς, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται στον διαδικτυακό λογαριασμό ασθενών (IKP), καθώς και μέσω της υλοποίησης του έργου που αποσκοπεί στην ανάπτυξη αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης· και — υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του ιατρού. Περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία κεντρικού αποθετηρίου ιατρικών δεδομένων και τη δημιουργία και παροχή ηλεκτρονικής τράπεζας (αποθετήριο) ιατρικών δεδομένων (ιατρική τεκμηρίωση).
Δ16Z	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας (SOC) στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Υγείας	Έναρξη πλήρους λειτουργίας				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2025	Η δράση ενισχύει τους πόρους ΤΠ του Κέντρου Ηλεκτρονικής Υγείας και τους προσαρμόζει στις αυξανόμενες ανάγκες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με τους εξής τρόπους: — εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, επέκταση των συστημάτων ασφαλείας,

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— εφαρμογή προγράμματος ασφάλειας για εργασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης στον τομέα των συστημάτων ΤΠ, — δημιουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Υγείας.
Δ17Ζ	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Κέντρο ψηφιακής ιατρικής τεκμηρίωσης	Έναρξη πλήρους λειτουργίας				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2025	Ιδρύεται το Κέντρο για την ψηφιοποίηση της ιατρικής τεκμηρίωσης, με βασικό καθήκον τη διάρθρωση και τη μεταφορά της ιατρικής τεκμηρίωσης σε χρησιμοποιήσιμο ηλεκτρονικό μητρώο υγείας (HER).
Δ18Ζ	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Στόχος	Το ιστορικό της αλληλεπίδρασης των ασθενών με την υγειονομική περίθαλψη που διατηρείται σε ιατρικές εγκαταστάσεις ψηφιοποιημένες		% (ποσοστό)	0	30	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2026	Ποσοστό του ιστορικού αλληλεπίδρασης των ασθενών με την υγειονομική περίθαλψη να διατηρούνται σε ιατρικές εγκαταστάσεις ψηφιοποιημένες, με στόχο την παροχή της ψηφιακής αναπαράστασης των εγγράφων εντός του ατομικού ηλεκτρονικού μητρώου υγείας (ΗΜΥ), με δομημένη παρουσίαση των δεδομένων που επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία. Ο στόχος αφορά την έντυπη τεκμηρίωση που αποθηκεύεται από τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.
Δ19Ζ	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Στόχος	T1 — ψηφιοποιημένα ιατρικά έγγραφα		Αριθμός	9	12	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2025	Τα νέα ιατρικά έγγραφα ψηφιοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που αφορούν την ογκολογική θεραπεία και περιέχουν πληροφορίες για τους ασθενείς.

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
Δ20Ζ	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Στόχος	T2 — ψηφιοποιημένα ιατρικά έγγραφα		Αριθμός	12	18	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2026	Τα νέα ιατρικά έγγραφα ψηφιοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που αφορούν την ογκολογική θεραπεία και περιέχουν πληροφορίες για τους ασθενείς.
Δ21Ζ	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Στόχος	Κεντρικοί/περιφερειακοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης συνδεδεμένοι με το κεντρικό αποθετήριο ιατρικών δεδομένων και κεντρικοί/περιφερειακοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης εξοπλισμένοι με το εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων βάσει TN		% (ποσοστό)	0	30	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2026	Το 30 % των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο) που είναι συνδεδεμένοι με το κεντρικό ηλεκτρονικό αποθετήριο ιατρικών δεδομένων. Το 30 % των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο) είναι εξοπλισμένοι με το εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων βάσει TN.
Δ22Ζ	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Στόχος	Ενήλικες ασθενείς που καλύπτονται από το εργαλείο ανάλυσης της υγείας των ασθενών		% (ποσοστό)	0	70	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2026	Το 70 % των ενηλίκων ασθενών καλύπτεται από το εργαλείο ανάλυσης της υγείας των ασθενών.
Δ23Ζ	Δ2.1 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού	Ορόσημο	Τροποποίηση του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις επιστήμες και για τα	Διάταξη στην τροποποίηση του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2021	Ο νόμος τίθεται σε ισχύ και εισάγει τη δυνατότητα χρήσης οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή δανείου για φοιτητές αμειβόμενων σπουδών στον τομέα της ιατρικής σε

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			επαγγέλματα του ιατρού και του οδοντιάτρου, ώστε να παρασχεθεί νομική βάση για οικονομική στήριξη από το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 για σπουδαστές στον τομέα της ιατρικής στην Πολωνία	τις επιστήμες και για τα επαγγέλματα του ιατρού και του οδοντιάτρου, η οποία θα παρέχει νομική βάση για την οικονομική στήριξη από το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 για σπουδαστές στον τομέα της ιατρικής στην Πολωνία σε πανεπιστημιακό επίπεδο (συμπεριλαμβανο μένων των φοιτητών που ξεκίνησαν τις σπουδές τους πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022) που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου						<p>πανεπιστημιακό επίπεδο. Ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει την πρόωρη εξόφληση του δανείου ή την παράταση της περιόδου αποπληρωμής του.</p> <p>Μετά την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων που καθορίζονται στον νόμο, ο σπουδαστής μπορεί να υποβάλει αίτηση για μερική ή πλήρη διαγραφή του δανείου για ιατρικές σπουδές.</p> <p>Οι σπουδαστές που επωφελούνται από τη στήριξη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πλήρη διαγραφή του δανείου εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> — εργασία μετά την αποφοίτηση για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών εντός 12 συναπτόν ετών από την ημερομηνία της αποφοίτησης, σε φορείς που ασκούν ιατρικές δραστηριότητες στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης χρηματοδοτούμενες από δημόσιους πόρους, και — να αποκτήσετε τον τίτλο του ειδικευμένου ιατρού εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, σε ιατρικό τομέα αναγνωρισμένο ως προτεραιότητα κατά την ημέρα ενάρξεως της εκπαίδευσής του ιατρού. <p>Όποιος πληροί τις δύο αυτές προϋποθέσεις δεν υποχρεούται να επιστρέψει το δάνειο για ιατρικές σπουδές. Οι λεπτομερείς όροι και η</p>

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διαδικασία ακύρωσης του δανείου καθορίζονται στη νομοθετική πράξη.
Δ24Ζ	Δ2.1 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού	Στόχος	Αριθμός φοιτητών ιατρικών πανεπιστημίων που έχουν λάβει οικονομική στήριξη σύμφωνα με τον νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις επιστήμες και για τα επαγγέλματα του ιατρού και του οδοντίατρου		Αριθμός	0	9 947	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	9 947 οι σπουδαστές θα έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση με τη μορφή δανείου για σπουδαστές αμειβόμενων σπουδών στην πολωνική γλώσσα στον τομέα της ιατρικής, βάσει της τροποποίησης του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις επιστήμες και για τα επαγγέλματα του ιατρού και του Dentist.
Δ25Ζ	Δ2.1 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού νόμου για το επάγγελμα του παραϊατρικού και του παραϊατρικού επαγγέλματος, με τον οποίο εισάγεται η δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων δεύτερου κύκλου στον τομέα της προετοιμασίας για το επάγγελμα του παραϊατρικού επαγγέλματος	Διάταξη του νομοθετικού νόμου για το επάγγελμα του παραϊατρικού επαγγέλματος και την αυτοδιοίκηση παραϊατρικών επαγγελμάτων που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2022	Προκειμένου να βελτιωθούν οι ικανότητες των παραϊατρικών επαγγελμάτων, τίθεται σε ισχύ νομοθετική πράξη και καθίσταται δυνατή η δημιουργία προγραμμάτων δεύτερου κύκλου στον παραϊατρικό τομέα, τα οποία ορίζονται ως διετείς σπουδές που ολοκληρώνονται με την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιτρέπει στους παραϊατρικούς λειτουργούς να αποκτήσουν πρόσθετα προσόντα, τα οποία έχουν ως στόχο να μετατραπούν σε υψηλότερη κατάταξη στη μισθολογική κατηγορία.
Δ26Ζ	Δ2.1 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού	Στόχος	Αριθμός παραβατών που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό τους δίπλωμα		Αριθμός	0	1 250	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2025	1 250 οι παραϊατρικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους δεύτερου κύκλου σε ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
Δ27Ζ	Δ2.1 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ελκυστικότητας των ιατρικών θέσεων εργασίας και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας	Διατάξεις των νομικών πράξεων που αναφέρουν την έναρξη ισχύος τους				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2022	Μια δέσμη νομικών πράξεων τίθεται σε ισχύ και αποτελείται από κανονισμό σχετικά με την επαγγελματική επάρκεια των ιατρών και των οδοντιάτρων, τροποποίηση του νόμου για το επάγγελμα του ιατρού και του οδοντιάτρου, τροποποίηση του κανονισμού για τη μεταπτυχιακή πρακτική άσκηση για ιατρούς και οδοντιάτρους, τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με το βασικό πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση στα επαγγέλματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τροποποίηση του νόμου σχετικά με τον τρόπο καθορισμού του χαμηλότερου βασικού μισθού ορισμένων υπαλλήλων που εργάζονται σε φορείς υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με: 1) αύξηση της ευελιξίας της διαδικασίας μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης με την εισαγωγή πιστοποιημένων ιατρικών ικανοτήτων, τη δυνατότητα πραγματοποίησης της εξέτασης εξειδίκευσης μετά την ολοκλήρωση του προτελευταίου έτους εξειδίκευσης και την αλλαγή του προγράμματος μεταπτυχιακής πρακτικής άσκησης, 2) καθιέρωση κεντρικού συστήματος για τον χαρακτηρισμό και την κατανομή των θέσεων εξειδίκευσης, 3) την ανακούφιση των ιατρών με την έναρξη μαθημάτων εξειδικευμένης κατάρτισης στον

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τομέα της λειτουργικής βοήθειας νοσηλευτών και παραϊατρικών ιδρυμάτων, 4) επικαιροποίηση του χαμηλότερου βασικού μισθού των εργαζομένων που εργάζονται σε φορείς υγειονομικής περίθαλψης με την αύξηση των ποσοστών εργασίας για όλες τις επαγγελματικές ομάδες που αναφέρονται στον νόμο της 8 Ιουνίου 2017 και την επίσπευση κατά μισό έτος της απαίτησης για όλα τα ιατρικά ιδρύματα να πληρούν τα εγγυημένα από τον νόμο επίπεδα βασικών μισθών για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας: ιατροί, οδοντίατροι, ασκούμενοι ιατροί και οδοντίατροι, νοσηλευτές, μαίες, εργαστηριακοί διαγνωστικοί, φυσιοθεραπευτές, φαρμακοποιοί και άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, και 5) μεταφορά ορισμένων ικανοτήτων από νοσηλευτές σε νοσηλευτές.
Δ28Ζ	Δ2.1 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού	Στόχος	Αριθμός ιατρών και οδοντιάτρων που έχουν λάβει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τις επαγγελματικές ιατρικές ικανότητές τους		Αριθμός	0	54 000	ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 2	2026	54 000 οι ιατροί και οδοντίατροι λαμβάνουν πιστοποιητικό που βεβαιώνει τις πρόσθετες ιατρικές επαγγελματικές ικανότητές τους. Το πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων χορηγείται από εθνική επιστημονική ένωση ή κρατικό ερευνητικό ίδρυμα κατάλληλο για συγκεκριμένη επαγγελματική ικανότητα και καταχωρίζεται στο μητρώο που τηρεί ο διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης.

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
Δ29Ζ	Δ2.1.1 Επενδύσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και τη μετασκευή των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων με σκοπό την αύξηση των ορίων εισδοχής για ιατρικές σπουδές	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης για τη θέσπιση συστήματος κινήτρων για την πραγματοποίηση και τη συνέχιση σπουδών σε επιλεγμένες πανεπιστημιακές σχολές ιατρικής μέσω υποτροφιών, χρηματοδότησης σπουδών και καθοδήγησης	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2022	Η νομική πράξη που θεσπίζει το προσωρινό σύστημα κινήτρων για την αύξηση της ελκυστικότητας των ιατρικών σπουδών περιλαμβάνει τη δυνατότητα: τη χορήγηση υποτροφιών, τη συγχρηματοδότηση αμειβόμενων σπουδών και τη χρηματοδότηση της καθοδήγησης φοιτητών νοσηλευτικής, μαίας και ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης· και — χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές στους τομείς της ιατρικής, της ιατρικής και της οδοντιατρικής, της ιατρικής ανάλυσης, καθώς και της φαρμακευτικής και της φυσιοθεραπείας. Η νομική πράξη για τη θέσπιση του συστήματος περιλαμβάνει την υποχρέωση επανεξέτασης των επιδόσεων του συστήματος στο τέλος της περιόδου του ΜΑΑ και ανάλυσης του αντικτύπου του εφαρμοζόμενου καθεστώτος κινήτρων στον αριθμό των σπουδαστών στην εκπαίδευση, με σκοπό να αποφασιστεί η πιθανή επανέναρξή του.
Δ30Ζ	Δ2.1.1 Επενδύσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και τη μετασκευή των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων με σκοπό την αύξηση των ορίων εισδοχής για ιατρικές σπουδές	Στόχος	Αριθμός σπουδαστών νοσηλευτικής, μαίας, επειγουσών ιατρικών υπηρεσιών, ιατρικής, οδοντιατρικής, ιατρικής ανάλυσης,		Αριθμός	0	25 400	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	25 400 φοιτητές και πτυχιούχοι θα έχουν λάβει στήριξη με βάση το «Σύστημα κινήτρων για την πραγματοποίηση και συνέχιση σπουδών σε επιλεγμένες ιατρικές σχολές μέσω υποτροφιών, χρηματοδότησης σπουδών και καθοδήγησης», με τη μορφή τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα:

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			φυσιοθεραπείας και φαρμακευτικής που έλαβαν υποτροφία, καθώς και φοιτητών ή αποφοίτων νοσηλευτικής, μαίας, ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που καλύπτονται από υποτροφία, συγχρηματοδότησης σπουδών ή καθοδήγησης							— υποτροφία για πλήρη κύκλο σπουδών τριών ετών, συγχρηματοδότηση για ολοκληρωμένο πρώτο κύκλο σπουδών ή τοποθέτηση καθοδηγητή, για σπουδαστές νοσηλευτών, μαιών και νοσηλευτών και νοσηλευτών, ή — τοποθέτηση μέντορα, για πτυχιούχους νοσηλευτών, μαιών και παραϊατρικών σπουδών ή — υποτροφία πλήρους φοίτησης τριών ετών, για σπουδαστές στους τομείς της ιατρικής, της οδοντιατρικής, του ιατρού αναλυτή, της φυσιοθεραπείας και της φαρμακευτικής. 4 400 σπουδαστές θα επωφεληθούν από συγχρηματοδότηση σπουδών σύμφωνα με τα ανωτέρω. 6 000 σπουδαστές λαμβάνουν υποτροφία σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τουλάχιστον 15 000 φοιτητές ή πτυχιούχοι λαμβάνουν καθοδηγητή σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Δ31Ζ	Δ2.1.1 Επενδύσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και τη μετασκευή των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων με σκοπό την αύξηση των ορίων εισδοχής για ιατρικές σπουδές	Στόχος	Αριθμός εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων διδασκαλίας για προκλινική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομέ νων των κέντρων ιατρικής προσομοίωσης), προσαρμοσμένων εγκαταστάσεων της		Αριθμός	0	212	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2025	Ολοκληρώνονται 212 έργα, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα: — ανακαίνιση, μετασκευή της διδασκαλίας βάσης που χρησιμοποιείται για την προκλινική εκπαίδευση και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των κέντρων ιατρικής προσομοίωσης). Υποστηρίζονται 140 εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής νέων)

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			κλινικής βάσης που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία σε κεντρικά κλινικά νοσοκομεία, εκσυγχρονισμένων υποδομών βιβλιοθήκης και οπαδών φοιτητών σε ιατρικά πανεπιστήμια							<p>— εκσυγχρονισμός ή δημιουργία κλινικής βάσης για την εκπαίδευση των φοιτητών των κεντρικών κλινικών νοσοκομείων (προσαρμογή της λειτουργίας της βάσης αυτής στις συνθήκες επιδημιολογικού κινδύνου, σύνδεση κλινικών άλλων ιατρικών οντοτήτων με κεντρικά κλινικά νοσοκομεία, ανάπτυξη απαραίτητων κλινικών σε ελλειμματικές περιοχές, όπως λοιμώδεις νόσοι και ογκολογία). Υποστηρίζονται 42 εγκαταστάσεις·</p> <p>— ανακαίνιση βιβλιοθηκών σε ιατρικά πανεπιστήμια ώστε να διασφαλιστεί η χωρίς επαφή χρήση των πόρων της βιβλιοθήκης και ασφαλών χώρων για αυτοδιδασκαλία. Υποστηρίζονται 3 έργα ανακαίνισης βιβλιοθηκών· και</p> <p>— ανακαίνιση οπαδών φοιτητών σε ιατρικά πανεπιστήμια προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανάγκες που προκύπτουν από τις υγειονομικές απαιτήσεις. Θα υποστηριχθούν 27 έργα για την ανακαίνιση οπαδών σπουδαστών.</p> <p>Δεν καλύπτεται η αγορά γης. Τα έργα υλοποιούνται βάσει προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή ανοικτών διαγωνισμών επιχορηγήσεων. Η επιλογή των αποδεκτών γίνεται με διαφανή και αντικειμενικό τρόπο.</p> <p>Κάθε συμφωνία επιχορήγησης περιλαμβάνει το χρηματικό ποσό που</p>

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εισπράχθηκε και τις λεπτομέρειες του έργου.
Δ32Ζ	Δ3.1 Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης μέσω της στήριξης του πολωνικού δυναμικού έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	Ο περί Κλινικών Δοκιμών Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση Νόμος τίθεται σε ισχύ και περιλαμβάνει: — διαφανείς κανόνες, και — Πρόσθετες εγκαταστάσεις και μηχανισμοί που ενθαρρύνουν τις κλινικές δοκιμές στην Πολωνία και βελτιώνουν την ποιότητα και τον εξορθολογισμό των κλινικών δοκιμών στην Πολωνία. Ο παρών νόμος επικαιροποιεί επίσης το νομικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα της βιοϊατρικής εν γένει στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης, στον βαθμό που η επικαιροποίηση αυτή θεωρείται αναγκαία στο στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του τομέα της βιοϊατρικής στην Πολωνία.
Δ33Ζ	Δ3.1 Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης μέσω της στήριξης του πολωνικού δυναμικού έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος ή υλοποίηση των βασικών δράσεων που προσδιορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του βιοϊατρικού τομέα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο	Διατάξεις στα υποκείμενα έγγραφα που αναφέρουν την έναρξη ισχύος τους ή την εφαρμογή τους, ανάλογα με το είδος των βασικών δράσεων που προσδιορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	Οι δράσεις που προσδιορίζονται ως «βασικές δράσεις» στο στρατηγικό σχέδιο τίθενται σε ισχύ ή υλοποιούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο στρατηγικό σχέδιο και στον βαθμό που καθορίζεται από το στρατηγικό σχέδιο. Η έγκριση του ίδιου του στρατηγικού σχεδίου με τη μορφή ψηφίσματος του Συμβουλίου των Υπουργών θα πραγματοποιηθεί το 2022. Οι βασικές δράσεις περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης της ανάπτυξης του τομέα, τους πρώτους διαγωνισμούς επιχορηγήσεων σε

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τομείς προτεραιότητας και τη μόνιμη παρακολούθηση της πολωνικής βιοϊατρικής αγοράς.
Δ34Ζ	Δ3.1.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της υγείας	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το πολωνικό δίκτυο κλινικών δοκιμών	Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για το πολωνικό δίκτυο κλινικών δοκιμών				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τίθεται σε λειτουργία. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει εργαλεία για τον συντονισμό της λειτουργίας του δικτύου, μηχανή αναζήτησης που επιτρέπει τον εντοπισμό κλινικών δοκιμών, ιστότοπο που χρησιμοποιεί την προαναφερθείσα μηχανή αναζήτησης ειδικά για ασθενείς που αναζητούν ευκαιρία συμμετοχής σε κλινικές δοκιμές και μηχανή αναζήτησης για επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη ή τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών.
Δ36Ζ	Δ3.1.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της υγείας	Στόχος	Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων για ερευνητικές μονάδες και επιχειρηματίες στον τομέα της βιοϊατρικής		Αριθμός	0	60	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Εγκρίνονται τελικές εκθέσεις τουλάχιστον 60 υποστηριζόμενων έργων. Παρέχεται στήριξη σε ερευνητικές μονάδες και επιχειρηματίες στον τομέα των φαρμακευτικών καινοτομιών, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των λύσεων ΤΠ, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του βιοϊατρικού τομέα στην Πολωνία. Το αντικείμενο των διαγωνισμών επικεντρώνεται στην έρευνα και την ανάπτυξη όσον αφορά καινοτομίες προϊόντων, όπως τα φάρμακα, η ανάπτυξη και/ή η βελτίωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, μεταξύ άλλων για χρήση σε κινητές συσκευές, καθώς και στην ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ για ιατρικούς σκοπούς και σκοπούς υγείας.

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Τα σχέδια επιλέγονται μέσω ανοικτών διαγωνισμών επιχορηγήσεων. Κάθε συμφωνία επιχορήγησης περιλαμβάνει το χρηματικό ποσό που χορηγήθηκε και τις λεπτομέρειες του έργου.
Δ37Ζ	Δ3.1.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της υγείας	Στόχος	Αριθμός δημιουργίας, ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων κέντρων υποστήριξης κλινικών δοκιμών		Αριθμός	0	28	ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 2	2026	Θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 10 επιπλέον κέντρων υποστήριξης κλινικών δοκιμών (CTSC), καθώς και η παροχή υποστήριξης σε 18 υφιστάμενα CTSC. Εδρεύουν στη δομή των φορέων υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παροχή επαγγελματικής υποστήριξης (από την πλευρά του νοσοκομείου) σε οργανισμούς κλινικής έρευνας και χορηγούς κλινικών δοκιμών (φαρμακευτικές εταιρείες) για την προώθηση της διαπραγμάτευσης, της σύναψης συμβάσεων και της έναρξης κλινικών δοκιμών. Επιπλέον, η υφιστάμενη CTSC έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για επιλεγμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με: — εκπαίδευση και κατάρτιση για τουλάχιστον 1 από τις 3 ομάδες αποδεκτών: ομάδες διαχείρισης, επιστήμονες και ασθενείς, — προετοιμασία της CTSC για τη διεξαγωγή αποκεντρωμένης έρευνας (με προσέγγιση με επίκεντρο τον ασθενή), — προώθηση κλινικών δοκιμών στην

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κοινωνία, — ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ, — εκσυγχρονισμός ή προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών, — σχεδιασμός νέων διεργασιών και διαδικασιών και τροποποίηση της οργανωτικής δομής στις αποδοχές των ιδρυμάτων και των εργαζομένων. Κάθε συμφωνία επιχορήγησης περιλαμβάνει το χρηματικό ποσό που χορηγήθηκε και τις λεπτομέρειες του έργου.
Δ38Ζ	Δ4.1.1 Ανάπτυξη της μακροχρόνιας περίθαλψης μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών των ιατρικών φορέων σε επίπεδο συνοικίας	Ορόσημο	Κατάλογος των επαρχιακών νοσοκομείων που επιλέγονται για στήριξη για τη δημιουργία μακροχρόνιων και γηριατρικών κλινών, βάσει ειδικών κριτηρίων επιλογής	Δημοσίευση του καταλόγου επιλεγμένων νοσοκομείων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2024	Παρέχεται κατάλογος των επαρχιακών νοσοκομείων που επιλέγονται για στήριξη για τη δημιουργία μακροχρόνιων και γηριατρικών κλινών. Η επιλογή βασίζεται σε ένα σύνολο κριτηρίων τα οποία περιλαμβάνουν τις τοπικές συνθήκες για: — δημογραφικές τάσεις, — πυκνότητα πληθυσμού, — ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας, — κορεσμός υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας/γηριατρικών υπηρεσιών, — ποιότητα της περίθαλψης, και — συμμόρφωση με σχέδια αναδιάρθρωσης ή ισοδύναμα έγγραφα για συγκεκριμένο νοσοκομείο. Το ισοδύναμο έγγραφο περιέχει τουλάχιστον: πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα για τη διασφάλιση της υγιούς οικονομικής κατάστασης της

Αύξω ν ΑΡΙΘ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										σχετικό νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τη φύση των εν λόγω μέτρων, το χρονοδιάγραμμά τους, το κόστος τους και το αναμενόμενο τα οικονομικά αποτελέσματα, τον φορέα που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των μέτρων αυτών και τις ρυθμίσεις παρακολούθησης.
Δ39Ζ	Δ4.1.1 Ανάπτυξη της μακροχρόνιας περίθαλψης μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών των ιατρικών φορέων σε επίπεδο συνοικίας	Στόχος	Υπογεγραμμένες συμβάσεις μεταξύ περιφερειακών νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας (ή άλλου φορέα που υποδεικνύεται από το Υπουργείο) για επενδυτική στήριξη για τη δημιουργία μονάδων/κέντρων μακροχρόνιας περίθαλψης και γηριατρικής περίθαλψης		Αριθμός	0	76	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2024	Οι συμβάσεις για επενδυτικά σχέδια υπογράφονται μεταξύ των νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας (ή άλλου φορέα που υποδεικνύεται από το Υπουργείο). Οι συμβάσεις βασίζονται σε διαφανείς και σαφείς διατάξεις και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας και γηριατρικής περίθαλψης. Η επένδυση στηρίζει τις αναγκαίες εργασίες κατασκευής ή ανακαίνισης και την αγορά του σχετικού εξοπλισμού.
Δ40Ζ	Δ4.1.1 Ανάπτυξη της μακροχρόνιας περίθαλψης μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών των ιατρικών φορέων σε επίπεδο συνοικίας	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για την ανάπτυξη της μακροχρόνιας περίθαλψης και της παροχής γηριατρικής περίθαλψης σε επαρχιακά νοσοκομεία		Αριθμός	0	76	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Τα επενδυτικά σχέδια που αναλαμβάνονται βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων ολοκληρώνονται. Τα έργα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης της μακροχρόνιας περίθαλψης και της γηριατρικής περίθαλψης στα περιφερειακά νοσοκομεία αυξάνοντας τη διαθεσιμότητά της και βελτιώνοντας την ποιότητα. Τα έργα στηρίζουν τις αναγκαίες εργασίες

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κατασκευής ή ανακαίνισης και την αγορά του σχετικού εξοπλισμού.

Δ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Δ1.2 Αύξηση της αποτελεσματικότητας, της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σε επαρχιακό επίπεδο

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η στήριξη της μετατροπής των περιφερειακών νοσοκομείων σε μονάδες ή κέντρα μακροχρόνιας φροντίδας και γηριατρικής περίθαλψης. Η μεταρρύθμιση βασίζεται νομικά σε ειδική νομοθετική πράξη με βάση τα συμπεράσματα της επανεξέτασης των δυνατοτήτων για τη δημιουργία μονάδων/κέντρων μακροχρόνιας περίθαλψης και γηριατρικής περίθαλψης σε περιφερειακά νοσοκομεία στην Πολωνία. Η μεταρρύθμιση συνάδει επίσης με τη στρατηγική αποϊδρυματοποίησης που εκπόνησε το Υπουργείο Υγείας (παράρτημα στο «Στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στην Πολωνία 2021-27 — Υγιές μέλλον»).

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Δ.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξω ν ΑΡΙΘ .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
Δ11B	Δ1.2 Αύξηση της αποτελεσματικότητας, της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σε επαρχιακό επίπεδο	Ορόσημο	Επανεξέταση των δυνατοτήτων δημιουργίας μονάδων/κέντρων μακροχρόνιας περίθαλψης και γηριατρικής περίθαλψης σε περιφερειακά νοσοκομεία στην Πολωνία	Δημοσίευση				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2022	<p>Δημοσίευση επανεξέτασης, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής ανάλυσης της μακροχρόνιας περίθαλψης στην Πολωνία που προβλέπεται στο πλαίσιο της συνιστώσας Α, σχετικά με τις δυνατότητες δημιουργίας μονάδων/κέντρων μακροχρόνιας περίθαλψης και γηριατρικής περίθαλψης στα περιφερειακά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων των περιφερειακών νοσοκομείων που μετασχηματίζονται). Στο πλαίσιο της επανεξέτασης διερευνώνται ιδίως οι πιθανοί τρόποι για:</p> <ul style="list-style-type: none"> — αύξηση της διαθεσιμότητας υπηρεσιών μακροχρόνιας υγειονομικής περίθαλψης με την αντιμετώπιση των κενών που έχουν εντοπιστεί στην παροχή μακροχρόνιας περίθαλψης, ιδίως σε επαρχιακό επίπεδο· — Εξάλειψη των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες μακροχρόνιας υγειονομικής περίθαλψης· — βελτίωση των συνθηκών εργασίας του ιατρικού προσωπικού· και — βελτίωση της ποιότητας της μακροχρόνιας φροντίδας.
Δ21B	Δ1.2 Αύξηση της αποτελεσματικότητας, της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σε επαρχιακό επίπεδο	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης για τη στήριξη της δημιουργίας μονάδων/κέντρων μακροχρόνιας φροντίδας και γηριατρικής περίθαλψης στα περιφερειακά	Διάταξη της νομοθετικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2022	Έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης, με βάση τα αποτελέσματα της επανεξέτασης των δυνατοτήτων δημιουργίας μονάδων/κέντρων μακροχρόνιας περίθαλψης και γηριατρικής περίθαλψης σε περιφερειακά νοσοκομεία στην Πολωνία. Η πράξη προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η στήριξη για τη δημιουργία μονάδων μακροχρόνιας φροντίδας και γηριατρικών μονάδων ή/και κέντρων στα περιφερειακά νοσοκομεία θα βελτιώσει την παροχή

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			νοσοκομεία, με βάση τα αποτελέσματα της επανεξέτασης							περίθαλψης, μεταξύ άλλων, σε ηλικιωμένους σε τοπικό επίπεδο. Η νομοθετική πράξη συνάδει με το «Στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στην Πολωνία 2021-27 — Υγιές μέλλον».

Ε. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Ε: ΠΡΑΣΙΝΗ, ΕΞΥΠΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η συνιστώσα του πολωνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει πρωτίστως τις προκλήσεις του πολωνικού τομέα μεταφορών όσον αφορά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Από το 1990 οι εκπομπές από τις μεταφορές αυξήθηκαν κατά 214 %, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των οδικών μεταφορών. Μεταξύ του 2005 και του 2019 η οδική κυκλοφορία σχεδόν τριπλασιάστηκε, ενώ στις σιδηροδρομικές μεταφορές η αντίστοιχη αύξηση ήταν μόλις 9 %. Η συνιστώσα επιδιώκει συνέργειες μεταξύ της απανθρακοποίησης και του βιομηχανικού θεματολογίου. Δεδομένου του συνεχιζόμενου υψηλού αριθμού θανάτων από τροχαία ατυχήματα στη χώρα, μια άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η συνιστώσα είναι η οδική ασφάλεια. Η συνιστώσα αφορά επίσης τον αποκλεισμό ορισμένων περιοχών από μια βιώσιμη προσφορά δημόσιων μεταφορών.

Ως εκ τούτου, κύριος στόχος της συνιστώσας είναι η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, μέσω των δημόσιων αστικών μεταφορών, των καθαρών οχημάτων και των αντίστοιχων υποδομών, της στροφής από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές και των διατροφικών μεταφορών. Στόχος της οδικής ασφάλειας είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την αύξηση της ασφάλειας συγκεκριμένων οδικών τμημάτων. Οι επενδύσεις στις αγροτικές δημόσιες μεταφορές αποσκοπούν να καταστήσουν τις μεταφορές αυτές βιώσιμη εναλλακτική λύση αντί των αυτοκινήτων και να ενισχύσουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή και ένταξη.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης για την εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στην καινοτομία, τις μεταφορές, ιδίως στη βιωσιμότητά τους, στις ψηφιακές και ενεργειακές υποδομές, την υγειονομική περίθαλψη και την καθαρότερη ενέργεια, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2019), και στην εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις ψηφιακές υποδομές, στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας και στις βιώσιμες μεταφορές, οι οποίες συμβάλλουν στη σταδιακή απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, μεταξύ άλλων στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο της εν λόγω συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01). Όλα τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας και για τα οποία απαιτείται απόφαση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) συμμορφώνονται με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ. Συγκεκριμένα, όλα τα νέα έργα για τα οποία απαιτείται ΕΠΕ εγκρίνονται βάσει του νόμου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία του, τη συμμετοχή του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος και τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο της 30 Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση του εν λόγω νόμου και ορισμένων άλλων νόμων. Οι διατάξεις των «Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με διορθωτικά μέτρα για έργα που συγχρηματοδοτούνται από ταμεία της ΕΕ και επηρεάζονται από την παράβαση 2016/2046», όπως κοινοποιήθηκαν στην Πολωνία στις 23 Φεβρουαρίου 2021 [αριθ. αναφ. Ares (2021) 1423319], λαμβάνονται υπόψη για την υλοποίηση όλων των επενδυτικών έργων για τα οποία ζητήθηκε ή εκδόθηκε περιβαλλοντική απόφαση ή άδεια κατασκευής ή ανάπτυξης πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου της 30 Μαρτίου 2021.

E.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε μεταρρύθμιση και επένδυση.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές και η αύξηση του μεριδίου των εναλλακτικών καυσίμων μέσω ενός ευρέος φάσματος ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης, μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Πρώτον, ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη θέσπιση υποχρέωσης για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους διοργανωτές δημόσιων μεταφορών να αγοράζουν αποκλειστικά λεωφορεία μηδενικών εκπομπών σε πόλεις άνω των 100,000 κατοίκων από την 1 Ιανουαρίου 2026.

Δεύτερον, ενθαρρύνεται η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών μέσω μιας δέσμης μέτρων για τη στήριξη των τοπικών αρχών στην κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας («ΣΒΑΚ»). Δημιουργείται διοικητική δομή που διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για την παροχή τεχνικής και οικονομικής στήριξης για την ανάπτυξη τοπικών ΣΒΑΚ. Η πρόοδος παρακολουθείται με βάση σαφώς καθορισμένο στόχο.

Το τρίτο στοιχείο αυτής της μεταρρύθμισης συνίσταται στη θέσπιση τέλους ταξινόμησης και περιβαλλοντικού τέλους για τα οχήματα που σχετίζονται με τις εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ο αντίκτυπος αυτής της μεταρρύθμισης, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα για την υιοθέτηση καθαρών οχημάτων, μετράται με βάση έναν συγκεκριμένο στόχο για την αύξηση του μεριδίου των ηλεκτρικών οχημάτων.

Καθορίζεται επίσης ειδικός στόχος για τον αριθμό των γραμμών λεωφορείων που υποστηρίζονται από το ταμείο δημόσιων λεωφορείων για την προώθηση της διαθεσιμότητας δημόσιων συγκοινωνιών.

Το επενδυτικό στοιχείο του μέτρου αυτού συνίσταται σε ένα καθεστώς επιχορηγήσεων για την παροχή στήριξης για την αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών των κατηγοριών M1, M2 και N1, με προϋπολογισμό 273 750 000 EUR. Το πλαίσιο του καθεστώτος επιχορηγήσεων μπορεί να καθορίζει το όριο τιμής για τα οχήματα που λαμβάνουν στήριξη, έτσι ώστε μόνο οικονομικά προσιτά οχήματα να είναι επιλέξιμα για στήριξη. Σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μακροχρόνιας μίσθωσης, το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό τέλος.

E1.1.1 Στήριξη για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Ο γενικός στόχος της επένδυσης είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη οικονομίας χαμηλών και μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της στήριξης της βιομηχανίας για τους τομείς της καθαρής κινητικότητας και της ενέργειας. Ο ειδικός στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση του δυναμικού επιλεγμένων τομέων για την ανάπτυξη λύσεων προϊόντων μηδενικών και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται μέσω της δημιουργίας ειδικού χρηματοδοτικού μέσου (Ταμείου) για τα προαναφερθέντα βιομηχανικά έργα. Τα υποστηριζόμενα προϊόντα και τεχνολογίες μπορούν να περιλαμβάνουν κυρίως διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση σε καινοτόμες λύσεις χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας και των πηγών ενέργειας μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

Το εν λόγω ταμείο, μαζί με την επενδυτική στρατηγική του, συστήνεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), τα κριτήρια επιλογής του χρηματοδοτικού μέσου αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης· II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς· III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνεται από τον μηχανισμό E3.1.1 για τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

E1.1.2 μαζικές μεταφορές μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (λεωφορεία)

Στόχος της επένδυσης είναι να καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες καθαρότερες και να αυξηθεί η ελκυστικότητά τους έναντι των ιδιωτικών αυτοκινήτων.

Η επένδυση συνίσταται στην αγορά 579 λεωφορείων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών για υπεραστικές μεταφορές έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Τα οχήματα που αγοράζονται επιτρέπουν τις μαζικές μεταφορές σε εξωαστικές περιοχές οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν εξαιρεθεί από τις μεταφορές. Προβλέπονται διάφοροι τύποι τεχνολογιών για την τροφοδοσία λεωφορείων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (ηλεκτρικές μπαταρίες, κλασικά υβρίδια και ρευματολήπτη, για αέριο: συμπεριλαμβανομένων του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), του υγραερίου (LPG), του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και άλλων τύπων, που πληρούν το πρότυπο EURO VI).

E2.1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού τομέα

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας του σιδηροδρομικού τομέα στον τομέα των μεταφορών της Πολωνίας.

Αυτό επιτυγχάνεται με τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τις διατροπικές μεταφορές και τη βελτίωση της ικανότητας σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων σιδηροδρομικών μεταφορών. Επιτυγχάνεται επίσης επιτρέποντας στους διαχειριστές υποδομής να μειώνουν τα τέλη πρόσβασης στην υποδομή και αποζημιώνοντας τους διαχειριστές υποδομής για τις μειώσεις των εν λόγω τελών.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των σιδηροδρόμων σε σύγκριση με άλλους τρόπους μεταφοράς με την επέκταση του συστήματος διοδίων σε επιπλέον 1 400 χλμ. αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας.

E2.1.1 Σιδηροδρομικές γραμμές

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της χωρητικότητας και της ταχύτητας τόσο για τις εμπορευματικές όσο και για τις επιβατικές μεταφορές.

Η επένδυση συνίσταται στην ολοκλήρωση των εργασιών σε 500 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων 250 χλμ. γραμμών θα αναζωογονηθούν.

E2.1.2 Επιβατικό τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων

Η επένδυση αποσκοπεί στην αύξηση της ελκυστικότητας και της βιωσιμότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Επιτυγχάνεται με την αγορά μονάδων τροχαίου υλικού για χρήση σε μεγάλες αποστάσεις και σε περιφερειακό επίπεδο. Το τροχαίο υλικό είναι μηδενικών εκπομπών/ηλεκτρικό και είναι εξοπλισμένο με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας: 77 μονάδες για περιφερειακές γραμμές και 304 μονάδες (56 νέες μηχανές και 248 εκσυγχρονισμένες φορτάμαξες) για γραμμές μεγάλων αποστάσεων (στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας).

E2.1.3 Διατροφικά έργα

Η επένδυση αποσκοπεί στη στήριξη των διατροφικών μεταφορών μέσω κατάλληλων επενδύσεων.

Η επένδυση συνίσταται στην αύξηση της χωρητικότητας των διατροφικών τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης, με έμφαση στους τερματικούς σταθμούς οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών, και στην παράδοση τροχαίου υλικού. Οι αντίστοιχες χρηματοδοτικές συμφωνίες υπογράφονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Ο αντίκτυπος της επένδυσης μετράται με βάση έναν στόχο που διατυπώνεται με βάση τη σχετική αύξηση της δυναμικότητας μεταφόρτωσης των τερματικών σταθμών που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

E2.2 Ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας των μεταφορών, με έμφαση στην ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών των μεταφορών.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε ένα σύνολο νομοθετικών αλλαγών που εισάγουν προτεραιότητα για τους πεζούς στις διελεύσεις, ομοιόμορφη ταχύτητα σε κατοικημένες περιοχές και ελάχιστη απόσταση μεταξύ των οχημάτων. Οι εν λόγω νομοθετικές αλλαγές επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η πρόοδος της μεταρρύθμισης παρακολουθείται σε σχέση με έναν στόχο οδικής ασφάλειας σχετικά με τη σχετική μείωση των θανάτων και των σοβαρά τραυματισμένων ατόμων σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για την οδική ασφάλεια.

E2.2.1 Επενδύσεις στην ασφάλεια των μεταφορών

Η επένδυση αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας των οδικών μεταφορών.

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη βελτίωση 305 κομβικών σημείων οδικής ασφάλειας, στην κατασκευή παρακάμψεων μήκους 90 χιλιομέτρων, στην εγκατάσταση 128 αυτόματων συσκευών οδικής επιτήρησης και στην αντικατάσταση 106 559 ταχογράφων με ευφυείς ταχογράφους.

Οι επενδύσεις ολοκληρώνονται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

E2.2.2 Ψηφιοποίηση των μεταφορών

Το μέτρο αποσκοπεί να καταστήσει τους σιδηροδρόμους και τις δημόσιες μεταφορές πιο ελκυστικούς και αποτελεσματικούς μέσω της εισαγωγής ψηφιακών λύσεων.

Το μέτρο περιλαμβάνει επενδύσεις σε:

- αγορά και εγκατάσταση 144 εποχούμενου εξοπλισμού ERTMS·
- εγκατεστημένες συσκευές αυτόματου ελέγχου που επιτρέπουν τη διαχείριση συγκεκριμένων σιδηροδρομικών περιοχών από τοπικά κέντρα διαχείρισης της κυκλοφορίας σε 43 σιδηροδρομικούς σταθμούς·
- εκσυγχρονισμός των συστημάτων σιδηροδρομικών διασταυρώσεων σε 102 θέσεις (συμπεριλαμβανομένων των πυλών, των συστημάτων ηχητικής και ελαφράς ασφάλειας)·
- κατασκευή 42 SDIP (δυναμικά συστήματα πληροφοριών για τους επιβάτες).

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων API Θ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρυθμίση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
E1G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου που θεσπίζει την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης και των διοργανωτών δημόσιων μεταφορών να αγοράζουν αποκλειστικά λεωφορεία μηδενικών εκπομπών σε πόλεις άνω των 100,000 κατοίκων από την 1 Ιανουαρίου 2026	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Ο νόμος επιβάλλει νομική υποχρέωση στους φορείς εκμετάλλευσης και τους διοργανωτές δημόσιων μεταφορών σε πόλεις άνω των 100,000 κατοίκων να αγοράζουν αποκλειστικά λεωφορεία μηδενικών εκπομπών από την 1 Ιανουαρίου 2026.
E2G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Ορόσημο	Μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και την έγκριση κινήτρων για την εφαρμογή των ΣΒΑΚ με την παροχή τεχνικής και οικονομικής στήριξης σε όλες τις λειτουργικές αστικές περιοχές από το Υπουργείο Υποδομών	Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Θέσπιση μέτρων για τη στήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν: <ul style="list-style-type: none"> - μια νέα δομή για τη στήριξη της υλοποίησης των ΣΒΑΚ με μια διευθύνουσα επιτροπή ΣΒΑΚ για την τόνωση της ανάπτυξης και της εφαρμογής των ΣΒΑΚ· - κέντρο ικανοτήτων ΣΒΑΚ εντός του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο παρέχει συμβουλευτική και οικονομική στήριξη σε μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης· - ο πληρεξούσιος για τα ΣΒΑΚ στο Υπουργείο Υποδομών. <p>Το νέο πλαίσιο επιτρέπει την παροχή επαρκούς τεχνικής και οικονομικής στήριξης σε οντότητες που ενδιαφέρονται για την κατάρτιση των ΣΒΑΚ και βελτιώνει τις</p>

Αύξων API Θ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										δραστηριότητες που αναλαμβάνει στον τομέα αυτό η κεντρική διοίκηση.
E3G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης για τη θέσπιση τέλους ταξινόμησης για τα οχήματα που σχετίζονται με τις εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Μια νομική πράξη θεσπίζει οικονομικά και φορολογικά μέτρα που τονώνουν τη ζήτηση για καθαρότερα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων τελών ταξινόμησης για τα οχήματα εσωτερικής καύσης, και ενίσχυσης των μέτρων για την ταχύτερη απομείωση της αξίας των ηλεκτρικών οχημάτων. Το τέλος εξαρτάται από τις εκπομπές CO2 και/ή NOx. Τα έσοδα από τα τέλη χρησιμοποιούνται για τη μείωση των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων στον τομέα των μεταφορών και για την ανάπτυξη δημόσιων μεταφορών χαμηλών εκπομπών τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.
E4G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης για τη θέσπιση περιβαλλοντικού τέλους για τα οχήματα που σχετίζονται με τις εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Θεσπίζεται περιβαλλοντικό τέλος για οχήματα καύσης (κατηγορίες M1 και N1) για τους επιχειρηματίες, το οποίο συσχετίζεται με τις εκπομπές CO2 και NOx ενός οχήματος, με τη δυνατότητα χρήσης κατάλληλων υποκατάστατων μεταβλητών. Το περιβαλλοντικό τέλος εφαρμόζεται από το τέταρτο τρίμηνο του 1 2026. Είναι δυνατή η εξαίρεση de minimis για επιχειρηματίες με ένα μόνο όχημα. Τα έσοδα από το τέλος χρησιμοποιούνται για τη μείωση των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων στις μεταφορές και για την ανάπτυξη δημόσιων μεταφορών χαμηλών εκπομπών τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
E4aG	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Ορόσημο	Έναρξη του καθεστώτος επιχορηγήσεων	Έναρξη λειτουργίας του καθεστώτος επιχορηγήσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	<p>Θεσπίζεται καθεστώς επιχορηγήσεων με προϋπολογισμό 273 750 000 EUR για τη στήριξη της αγοράς, ενουκίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών των κατηγοριών M1, M2 και N1.</p> <p>Τη διαχείριση του καθεστώτος αναλαμβάνει το Εθνικό Ταμείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των Υδάτων.</p> <p>Το Εθνικό Ταμείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των Υδάτων προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων.</p> <p>Για οχήματα της κατηγορίας M1, η στήριξη:</p> <ul style="list-style-type: none"> • δεν υπερβαίνει τα 40 000 PLN ανά τελικό αποδέκτη στην περίπτωση φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων. • δεν υπερβαίνει τα 40 000 PLN ανά όχημα στην περίπτωση εθνικών πάρκων. <p>Για οχήματα των κατηγοριών M2 και N1, η στήριξη:</p> <ul style="list-style-type: none"> • παρέχονται με τη μορφή επιχορηγήσεων σε ατομικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα και κέντρα περίθαλψης και εκπαίδευσης, ιατρικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και εθνικά πάρκα.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<ul style="list-style-type: none"> δεν υπερβαίνει τα 600 000 PLN ανά όχημα M2 και τα 70 000 PLN ανά όχημα N1.
E4C G	E1.1. Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		Ποσοστο%	0 %	100 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Το Εθνικό Ταμείο για την Προστασία του Περιβάλλοντος και τη Διαχείριση των Υδάτων ή άλλες οντότητες στις οποίες το Εθνικό Ταμείο για την Προστασία του Περιβάλλοντος και τη Διαχείριση των Υδάτων μεταφέρει κεφάλαια βάσει συμφωνίας (π.χ. τράπεζες ή οργανισμοί χρηματοδοτικής μίσθωσης) έχουν

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συνάγει νομικές συμφωνίες επιχορήγησης με τους τελικούς αποδέκτες για το ποσό που είναι αναγκαίο για τη χρήση του 100 % του προϋπολογισμού για το καθεστώς επιχορήγησης, και η αντίστοιχη στήριξη καταβάλλεται στους τελικούς αποδέκτες.
E5G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Στόχος	Πόλεις με νέα ΣΒΑΚ που εγκρίθηκαν		Αριθμός	0	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Ο ποσοτικός στόχος αναφέρεται στον αριθμό των πόλεων που υιοθετούν νέο ΣΒΑΚ σύμφωνα με την έννοια των ΣΒΑΚ στη νέα ανακοίνωση για το πλαίσιο αστικής κινητικότητας της ΕΕ του 2021.
E6G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Στόχος	Γραμμές λεωφορείων που υποστηρίζονται από το ταμείο δημόσιων λεωφορείων		Αριθμός	0	4 500	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Ο στόχος αναφέρεται στον αριθμό των λεωφορειακών γραμμών που υποστηρίζονται από το ταμείο δημόσιων λεωφορείων. Το ταμείο στηρίζει τις δημόσιες μεταφορές, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των ατομικών μεταφορών και, ως εκ τούτου, στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον.
E7G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Στόχος	Νέα οχήματα μηδενικών εκπομπών		% (ποσοστό)	0	100	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Στόχος είναι να αυξηθεί το μερίδιο των νέων οχημάτων μηδενικών εκπομπών στην αγορά κατά τουλάχιστον 100 % (αυτοκίνητα/λεωφορεία και βαρέα επαγγελματικά οχήματα). Στα τέλη του 2020, ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν στην Πολωνία ήταν 10 041. Με βάση τον ανωτέρω αριθμό, αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του Q2 2026 ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 082.
E8G	E1.1.1 Στήριξη για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών	Ορόσημο	Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου (Ταμείου) για την κινητικότητα και την ενέργεια	Έγκριση και καταχώριση του Ταμείου, έγκριση της επενδυτικής				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Θέσπιση του χρηματοδοτικού μέσου («Ταμείο») για τη στήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής επενδυτικής στρατηγικής/πολιτικής. Τα

Αύξ ων ΑΡΙ Θ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	διοξειδίου του άνθρακα		μηδενικών/χαμηλών εκπομπών	στρατηγικής από τα διοικητικά όργανα του Ταμείου						τελευταία εγκρίνονται από τα διοικητικά όργανα του Ταμείου, συνάδουν με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής, της 22 Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα και περιλαμβάνουν κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) των συναλλαγών που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Ειδικότερα, διασφαλίζεται η συμμόρφωση των υποστηριζόμενων επενδύσεων με τα άρθρα 6 (3) και 12 της οδηγίας για τους οικοτόπους και το άρθρο 5 της οδηγίας για τα πτηνά και, όπου απαιτείται, διενεργείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή έλεγχος, σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ. Το Ταμείο παρέχει χρηματοδοτικά μέσα (ίδια κεφάλαια ή δανειακά κεφάλαια) για επενδυτικά έργα που σχετίζονται με τις διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση σε καινοτόμες λύσεις χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας και των πηγών ενέργειας μηδενικών/χαμηλών εκπομπών (εξαιρουμένων του συμπιεσμένου φυσικού αερίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου), τα οποία υλοποιούνται πρωτίστως από ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η

Αύξ ων ΑΡΙ Θ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>διαχείριση του Ταμείου ανατίθεται σε διαχειριστή του Ταμείου που επιλέγεται μέσω ανοικτού διαγωνισμού. Η επιτροπή επενδύσεων του Ταμείου συγκροτείται και είναι υπεύθυνη για την έγκριση των έργων των τελικών αποδεκτών (εκδότριες), όπως προτείνεται από τον διαχειριστή του Ταμείου με βάση τις ανάγκες της αγοράς και με ανοικτό και σύμφωνο με την αγορά τρόπο. Η δομή του Ταμείου επιτρέπει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Οι υποκείμενες νομικές πράξεις διασφαλίζουν ότι τυχόν επιστροφές (δηλαδή τόκοι επί του δανείου, απόδοση ιδίων κεφαλαίων ή αποπληρωθέν κεφάλαιο, μείον τις συναφείς δαπάνες) που συνδέονται με τα εν λόγω μέσα χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026, ή για την αποπληρωμή των δανείων του ΜΑΑ.</p>
E13G	E1.1.2 μαζικές μεταφορές μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (λεωφορεία)	Ορόσημο	Οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών: επιλογή ωφελούμενων	Συμβάσεις που υπεγράφησαν				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2024	<p>Οι συμβάσεις υπογράφονται με τις επιλεγμένες δικαιούχους οντότητες (τοπικές αρχές ή φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων υπηρεσιών) για 579 νέα λεωφορεία μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.</p> <p>Οι δικαιούχοι οντότητες επιλέγονται μέσω διαφανών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων ανοικτών σε όλες τις τοπικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων υπηρεσιών, για μεταφορές μηδενικών και χαμηλών εκπομπών σε μη αστικές περιοχές.</p> <p>Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων οντοτήτων αντικατοπτρίζουν ιδίως τις ανάγκες για καθαρές δημόσιες μεταφορές και τον αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών (ιδίως για τις αστικές μεταφορές μηδενικών εκπομπών) και τη συμμόρφωση, τη στήριξη για</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>εξαιρούμενες περιοχές μεταφορών, τα έργα που υποστηρίζουν/διασφαλίζουν την ολοκλήρωση των μεταφορών (σιδηροδρομικές, αστικές, μη αστικές).</p> <p>Η ισόρροπη κατανομή των οχημάτων στη χώρα ενθαρρύνεται με ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στις οποίες κάθε επιλέξιμη αρχή μπορεί να υποβάλει αίτηση.</p>
E14G	E1.1.2 μαζικές μεταφορές μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (λεωφορεία)	Στόχος	Νέα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών σε λειτουργία		Αριθμός	0	579	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	<p>Τα νέα λεωφορεία μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, όπως ορίζονται στην περιγραφή του μέτρου, παραδίδονται στο πλαίσιο συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την εν λόγω επένδυση για τις υπεραστικές/αγροτικές δημόσιες μεταφορές.</p> <p>Ο αριθμός των λεωφορείων χαμηλών εκπομπών δεν υπερβαίνει τις 363 μονάδες.</p>
E15G	E2.1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πράξης για την τροποποίηση του νόμου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές που διασφαλίζει την ανθεκτικότητα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τις διατροπικές μεταφορές και για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης για την ενίσχυση της χωρητικότητας των σιδηροδρόμων	Διάταξη του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί σιδηροδρομικών μεταφορών που αναφέρει την έναρξη ισχύος του και την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών σχετικά με τα σημεία συμφόρησης.				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	<p>Μια νομοθετική πράξη για την τροποποίηση του νόμου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές θα επιτρέψει στους διαχειριστές υποδομής να μειώσουν τα τέλη για την πρόσβαση στην υποδομή και θα αποζημιώσει τους διαχειριστές υποδομής για τις μειώσεις των τελών. Η ανάπτυξη των διατροπικών μεταφορών προωθείται μέσω των ακόλουθων μέτρων: σχεδιασμός, συντονισμός προγραμμάτων, καινοτομία, επενδύσεις, που οδηγούν σε αύξηση της διατροπικής δυναμικότητας, παράλληλα με τη δημιουργία διατροπικής μονάδας στο Υπουργείο Υποδομών. Η κατάσταση του δικτύου αναλύεται με έμφαση στα σημεία συμφόρησης και λαμβάνεται απόφαση του Υπουργού Υποδομών σχετικά με τις προτεραιότητες για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης που οδηγούν σε αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρόμων.</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
E16G	E2.1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού τομέα	Στόχος	Θέσπιση συστήματος διοδίων σε νέες οδούς		km	0	1 400	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Μήκος νέων οδών που υπόκεινται σε σύστημα διοδίων, το οποίο καλύπτει τόσο τους αυτοκινητόδρομους όσο και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
E17G	E2.1.1 Σιδηροδρομικές γραμμές	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων	Συμβάσεις που υπεγράφησαν				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Υπογράφονται συμβάσεις για τις εργασίες σε 500 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών εκ των οποίων 250 χλμ. γραμμών θα αναζωογονηθούν. Οι ανάδοχοι του εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής υποδομής επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου.
E18G	E2.1.1 Σιδηροδρομικές γραμμές	Στόχος	Εργασίες σε 500 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων 250 χλμ. γραμμών θα αναζωογονηθούν		Αριθμός	0	500	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Θα ολοκληρωθούν οι εργασίες σε 500 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων 250 χλμ. γραμμών θα αναζωογονηθούν.
E18a G	E2.1.1 Σιδηροδρομικές γραμμές	Στόχος	Εξάλειψη 180 σημείων συμφόρησης (συμπεριλαμβανομένων των ισόπεδων διαβάσεων)		Αριθμός	0	180	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Ολοκληρώνονται οι εργασίες για την εξάλειψη 180 σημείων συμφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των ισόπεδων διαβάσεων.
E19G	E2.1.2 Επιβατικό τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για επιβατικό τροχαίο υλικό	Συμβάσεις που υπεγράφησαν				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τα έργα επιλέγονται στο πλαίσιο ανταγωνιστικής και ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την πρόσκληση, υπογράφονται οι συμβάσεις με επιλεγμένους δικαιούχους για την παράδοση 77 μονάδων τροχαίου υλικού μηδενικών εκπομπών/ηλεκτρικού και εξοπλισμένου με το ERTMS για περιφερειακές σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Επιπλέον 304 μονάδες ηλεκτρικού τροχαίου υλικού (56 νέες μηχανές και 248 εκσυγχρονισμένες φορτάμαξες) υπόκεινται σε συμβάσεις που υπογράφονται με την εθνική πολωνική σιδηροδρομική εταιρεία PKP IC — φορέα εκμετάλλευσης αμαξοστοιχιών μεγάλων αποστάσεων.
E19a G	E2.1.2 Επιβατικό τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων	Στόχος	Παραδιδόμενο ηλεκτρικό τροχαίο υλικό και τροχαίο υλικό εξοπλισμένο με ERTMS για σιδηροδρομικές γραμμές μεγάλων αποστάσεων		Αριθμός	0	160	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Παραδίδονται 10 νέες μηχανές και 150 εκσυγχρονισμένες φορτάμαξες για γραμμές μεγάλων αποστάσεων.
E20G	E2.1.2 Επιβατικό τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων	Στόχος	Νέο ηλεκτρικό τροχαίο υλικό και τροχαίο υλικό εξοπλισμένο με ERTMS για περιφερειακές σιδηροδρομικές γραμμές και γραμμές μεγάλων αποστάσεων		Αριθμός	160	381	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αριθμός νέων μονάδων τροχαίου υλικού για κυκλοφορία μεγάλων αποστάσεων και περιφερειακή κυκλοφορία που έγιναν προσωρινά αποδεκτές (τεχνική αποδοχή) μετά την κατασκευή τους. Το τροχαίο υλικό είναι μηδενικών εκπομπών/ηλεκτρικό, συμμορφώνεται με τις αρχές της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (π.χ. μηδενικών εκπομπών) και είναι εξοπλισμένο με ERTMS. Υπάρχουν 77 μονάδες για περιφερειακές γραμμές και 304 μονάδες (56 νέες μηχανές και 248 εκσυγχρονισμένες φορτάμαξες) για γραμμές μεγάλων αποστάσεων (στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας). Η σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας απαιτεί τη μεταβίβαση του τροχαίου υλικού στην αρμόδια αρχή ή στον επόμενο φορέα εκμετάλλευσης (σε αγοραία τιμή μετά την αφαίρεση της ενίσχυσης) κατά τη λήξη της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
E21G	E2.1.3 Διατροφικά έργα	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για έργα διατροφικών μεταφορών	Συμβάσεις που υπεγράφησαν				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τα έργα επιλέγονται στο πλαίσιο ανταγωνιστικής και ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι συμβάσεις με επιλεγμένους δικαιούχους υπογράφονται για τη στήριξη 5 τερματικών σταθμών διατροφικών μεταφορών και την παράδοση 200 μονάδων τροχαίου υλικού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αρχές της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (π.χ. αθόρυβες πέδες, μηδενικές εκπομπές) και με το παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών (για μηχανές).
E22G	E2.1.3 Διατροφικά έργα	Στόχος	Αύξηση της ικανότητας μεταφόρτωσης		% (ποσοστό)	Γραμμή βάσης 9,1 mln TEU/y εγκατεστημένα ισχύς (αριθ. αναφ. 2020) για όλους τους τερματικούς σταθμούς στην Πολωνία	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αύξηση της δυναμικότητας μεταφόρτωσης τερματικών σταθμών που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του ΜΑΑ κατά τουλάχιστον 5 % σε σχέση με τη γραμμή βάσης (2020).
E23G	E2.2 Ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων που εισάγουν προτεραιότητα για τους πεζούς στις διελεύσεις, ομοιόμορφη ταχύτητα σε κατοικημένες περιοχές, ελάχιστη	Διατάξεις των νομικών πράξεων που αναφέρουν την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Εισάγονται οι ακόλουθες νομοθετικές αλλαγές για την προώθηση της οδικής ασφάλειας: προτεραιότητα των πεζών στις διελεύσεις, καθιέρωση ομοιογενούς ορίου ταχύτητας στις αστικές περιοχές (50 km/h) και ελάχιστη απόσταση μεταξύ των οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			απόσταση μεταξύ των οχημάτων, στόχοι οδικής ασφάλειας έως το 2030 (-50 % θάνατοι σε ατυχήματα)							κυκλοφορίας (το ήμισυ της ταχύτητας σε μέτρα). Ο γενικός στόχος για την οδική ασφάλεια καθορίζεται στο εθνικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση κατά 50 % των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2030 έναντι του 2019, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ.
E24G	E2.2.1 Επενδύσεις στην ασφάλεια των μεταφορών	Στόχος	Κατασκευή παρακάμψεων και βελτίωση των κομβικών σημείων οδικής ασφάλειας		Αριθμός	0	10 χλμ. παρακάμψεων, 125 κομβικά σημεία	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Βελτίωση 125 κομβικών σημείων οδικής ασφάλειας και κατασκευή παρακάμψεων μήκους 10 km.
E25G	E2.2.1 Επενδύσεις στην ασφάλεια των μεταφορών	Στόχος	Κατασκευή παρακάμψεων, βελτίωση των κομβικών σημείων οδικής ασφάλειας, εγκατάσταση αυτόματων συσκευών οδικής επιτήρησης, αντικατάσταση ταχογράφων με ευφυείς ταχογράφους		Αριθμός	10 χλμ. παρακάμψεων, 125 κομβικά σημεία	90 χλμ. παρακάμψεων, 305 μσύρο/κομβικά σημεία, 128 συσκευές, 106 559 ταχογράφοι	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Βελτίωση 305 κομβικών σημείων οδικής ασφάλειας, κατασκευή παρακάμψεων μήκους 90 χλμ., εγκατάσταση 128 νέων αυτόματων συσκευών επιτήρησης, αντικατάσταση 106 559 ταχογράφων με ευφυείς ταχογράφους.
E27G	E2.2.2 Ψηφιοποίηση των μεταφορών	Στόχος	Ολοκλήρωση: 10 θέσεις SDIP, 10 θέσεις εξ αποστάσεως ελέγχου και 30 θέσεις σιδηροδρομικών διελεύσεων		Αριθμός	0	SDIP: 10 θέσεις, έλεγχος: 10 θέσεις, ισόπεδες διαβάσεις: 30 τοποθεσίες	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Εγκατάσταση δυναμικού συστήματος πληροφοριών επιβατών (SDIP) σε 10 θέσεις, 10 θέσεις αυτόματου ελέγχου που επιτρέπουν τη διαχείριση συγκεκριμένων σιδηροδρομικών περιοχών από τοπικά κέντρα διαχείρισης της κυκλοφορίας, 30 ισόπεδες διαβάσεις σχετικά με την εγκατάσταση αυτόματων ελεγχόμενων διατάξεων ασφαλείας (πύλη διασταύρωσης, συστήματα ηχητικής και φωτεινής σηματοδότησης).
E28G	E2.2.2 Ψηφιοποίηση των μεταφορών	Στόχος	Εγκατάσταση αυτόματου ελέγχου, ισόπεδων διαβάσεων,		Αριθμός	ERTMS: 0 SDIP: 10 τοποθεσίες,	144 εποχούμενες μονάδες	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν: την εγκατάσταση 144 εποχούμενων μονάδων ERTMS, την εγκατάσταση 42 SDIP, τον εκσυγχρονισμό συστημάτων ισόπεδων

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			144 εποχούμενων μονάδων ERTMS			έλεγχος: 10 τοποθεσίες, ισόπεδες διαβάσεις: 30 τοποθεσίες	ERTMS·42 SDIP 102 θέσεις για ισόπεδες διαβάσεις· 43 θέσεις αυτόματου ελέγχου			διαβάσεων σε 102 θέσεις (συμπεριλαμβανομένων πυλών, συστημάτων ηχητικής και ελαφράς ασφάλειας) και την εισαγωγή αυτόματου ελέγχου σιδηροδρομικών σημείων ελέγχου σε 43 θέσεις.

E.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

E1.2 Αύξηση του μεριδίου των μεταφορών μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, πρόληψη και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη μείωση των επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον και την υγεία.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση υποχρέωσης για τη δημιουργία ζωνών μεταφορών χαμηλών εκπομπών σε πόλεις με περισσότερους από 100 000 κατοίκους, όπου σημειώνεται υπέρβαση των ειδικών ορίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης (NO₂), όπως προσδιορίζονται στην έκθεση για την ποιότητα του αέρα που καταρτίζεται έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους από τη Γενική Επιθεώρηση Προστασίας του Περιβάλλοντος. Οι ζώνες αυτές καθορίζονται από την 1 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

E1.2.1 Δημόσιες μεταφορές μηδενικών εκπομπών στις πόλεις (τραμ)

Η επένδυση αποσκοπεί στην αύξηση της προσφοράς καθαρών δημόσιων μεταφορών στις πόλεις.

Η στήριξη παρέχεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές όπου έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν ζώνες χαμηλών εκπομπών.

Η επένδυση συνίσταται στην αγορά 88 σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού (τραμ) μηδενικών εκπομπών για τις δημόσιες μεταφορές στις πόλεις. Δηλώνονται έτοιμα προς αποδοχή μετά την κατασκευή τους έως τις 31 Αυγούστου 2026.

E2.3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και των ψηφιακών λύσεων στις μεταφορές

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αύξηση της προσβασιμότητας των μεταφορών.

Συνίσταται στην ταχεία εφαρμογή του κανονισμού 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών και τις προσαρμογές του τροχαίου υλικού σε επιβάτες μειωμένης κινητικότητας. Η μεταρρύθμιση αρχίζει να ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης σχετικές διατάξεις για την αναβάθμιση του εθνικού και του διεθνούς τροχαίου υλικού με απαιτήσεις για τους επιβάτες με αναπηρία. Η μεταρρύθμιση αρχίζει να ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Μηχανισμός E3.1.1 για τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Η επένδυση αυτή συμπληρώνει το μέτρο E1.1.1 Στήριξη για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ο γενικός στόχος της επένδυσης είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη οικονομίας χαμηλών και μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της στήριξης βιομηχανικών έργων για τους τομείς της καθαρής κινητικότητας και της ενέργειας. Ο ειδικός στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση του δυναμικού επιλεγμένων τομέων για την ανάπτυξη λύσεων προϊόντων μηδενικών και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε δημόσια επένδυση σε μηχανισμό που λειτουργεί με την παροχή επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου απευθείας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στον δημόσιο τομέα που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες δραστηριότητες.

Στόχος της διευκόλυνσης είναι να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας νέων οχημάτων και υποδομών μηδενικών εκπομπών για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, καθώς και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και καινοτόμων λύσεων που αποσκοπούν στην παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας μηδενικών εκπομπών.

Τα υποστηριζόμενα προϊόντα και τεχνολογίες μπορούν να περιλαμβάνουν κυρίως διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση σε καινοτόμες λύσεις χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας και των πηγών ενέργειας μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

Οι δικαιούχοι της στήριξης είναι εταιρείες που παρέχουν λύσεις μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών και δραστηριοποιούνται στην αγορά εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι δημόσιοι φορείς που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες με τους ιδιωτικούς φορείς που επωφελούνται από το χρηματοδοτικό καθεστώς θα μπορούσαν επίσης να γίνουν δεκτοί ως τελικοί δικαιούχοι του χρηματοδοτικού καθεστώτος.

Τη διαχείριση της διευκόλυνσης αναλαμβάνει το Εθνικό Ταμείο για την Προστασία του Περιβάλλοντος και τη Διαχείριση των Υδάτων (NFOSiGW).

Η τελική επενδυτική απόφαση του Μηχανισμού λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο σχετικό ισοδύναμο διοικητικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψήφων των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ε.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
E1L	E1.2 Αύξηση του μεριδίου των μεταφορών μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, πρόληψη και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης με την οποία θεσπίζεται η υποχρέωση ζωνών χαμηλών εκπομπών για επιλεγμένες πόλεις με τη μεγαλύτερη ρύπανση	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 2	2024	<p>Η νομική πράξη θεσπίζει υποχρέωση, από το τέταρτο τρίμηνο του 1 2025, για τη δημιουργία ζωνών μεταφορών χαμηλών εκπομπών σε πόλεις με περισσότερους από 100 000 κατοίκους, όπου υπάρχει υπέρβαση επιβλαβών ουσιών (NO₂) έναντι των κατώτατων ορίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης της ΕΕ.</p> <p>Η νομική πράξη διευκρινίζει ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις πόλεις με πληθυσμό άνω των 100 000 κατοίκων οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια για την ποιότητα του αέρα, όπως προσδιορίζονται στην έκθεση για την ποιότητα του αέρα που καταρτίζεται έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους από τη Γενική Επιθεώρηση Προστασίας του Περιβάλλοντος, και ότι στις πόλεις αυτές καθορίζονται ζώνες μεταφορών χαμηλών εκπομπών από την 1 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.</p> <p>Η νομική πράξη εξακολουθεί επίσης να προβλέπει τη δυνατότητα εισαγωγής ζωνών μεταφορών χαμηλών εκπομπών σε όλες τις αστικές περιοχές, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κατοίκων.</p>
E2L	E1.2 Αύξηση του μεριδίου των μεταφορών μηδενικών και χαμηλών	Ορόσημο	Καθιέρωση ζωνών μεταφορών χαμηλών εκπομπών που εφαρμόζονται από τις	Εισαγωγή ζωνών μεταφορών χαμηλών εκπομπών				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2025	Οι πρώτες ζώνες μεταφορών χαμηλών εκπομπών καθορίζονται έως τις 1 Ιανουαρίου 2026 σε πόλεις με περισσότερους από 100 κατοίκους όπου σημειώνεται υπέρβαση των ορίων

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	εκπομπών, πρόληψη και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον		αρμόδιες δημοτικές αρχές							ποιότητας του αέρα, όπως προσδιορίζονται στην τελευταία έκθεση της Γενικής Επιθεώρησης Προστασίας του Περιβάλλοντος για την ποιότητα του αέρα, η οποία είναι διαθέσιμη έως τις 30 Απριλίου 2025.
E3L	E1.2.1 Δημόσιες μεταφορές μηδενικών εκπομπών στις πόλεις (τραμ)	Ορόσημο	Νέα τραμ: επιλογή ωφελούμενων	Συμβάσεις που υπογράφηκαν με δικαιούχους οντότητες				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	<p>Συμβάσεις που υπογράφονται με δικαιούχους οντότητες (δήμους ή φορείς παροχής δημόσιων υπηρεσιών) για την αγορά και θέση σε λειτουργία 88 τραμ, κατόπιν ανοικτών και διαφανών ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.</p> <p>Οι δικαιούχοι οντότητες επιλέγονται μέσω διαφανών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων ανοικτών σε όλες τις τοπικές αρχές και τους φορείς δημόσιων υπηρεσιών.</p> <p>Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων οντοτήτων αντικατοπτρίζουν ιδίως τις ανάγκες για καθαρές δημόσιες συγκοινωνίες και τον αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών και της συμφόρησης, καθώς και την ωριμότητα των έργων. Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές όπου έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν καθαρές ζώνες μεταφορών.</p> <p>Τα κονδύλια κατανέμονται με δίκαιο και διαφανή τρόπο κατόπιν διαβούλευσης με τις τοπικές κυβερνήσεις και δεν επιστρέφονται από τους τελικούς αποδέκτες ή τις τοπικές κυβερνήσεις στην πολωνική κυβέρνηση υπό οποιαδήποτε μορφή.</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορές	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
E4L	E1.2.1 Δημόσιες μεταφορές μηδενικών εκπομπών στις πόλεις (τραμ)	Στόχος	Νέα τραμ για τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες		Αριθμός	0	88	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Αριθμός νέου τροχαίου υλικού μηδενικών εκπομπών (τραμ) για δημόσιες συγκοινωνίες σε πόλεις που έχουν χαρακτηριστεί έτοιμες προς αποδοχή μετά την κατασκευή τους. Η προμήθεια τραμ πραγματοποιείται μέσω ανοικτών και ανταγωνιστικών προσφορών τις οποίες διαχειρίζονται οι δικαιούχοι οντότητες. Η επένδυση αποσκοπεί στην αύξηση της προσφοράς καθαρών δημόσιων μεταφορών στις πόλεις. Η στήριξη παρέχεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές όπου έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν καθαρές ζώνες μεταφορών.
E5L	E2.3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και των ψηφιακών λύσεων στις μεταφορές	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης που εισάγει βελτιώσεις στα δικαιώματα των επιβατών στον τομέα των απαιτήσεων για το τροχαίο υλικό	Διάταξη των νομικών πράξεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Τα τεχνικά και λειτουργικά πρότυπα για τις επενδύσεις στους σιδηροδρόμους θεσπίζονται με νομική πράξη προκειμένου να εξασφαλιστούν κατάλληλες λύσεις υποδομής που να ικανοποιούν τις ανάγκες των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα. Για τον σκοπό αυτό, η νομική πράξη καταργεί τις σχετικές εθνικές διατάξεις για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών.
E6L	E2.3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και των ψηφιακών λύσεων στις μεταφορές	Ορόσημο	Υποχρέωση αναβάθμισης του εθνικού και του διεθνούς τροχαίου υλικού με απαιτήσεις για επιβάτες με αναπηρία	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων για την προσαρμογή του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού στις απαιτήσεις για τα δικαιώματα των επιβατών, προσαρμογή στον κανονισμό 2021/782 άρθρο 9 τμήμα 3 (όπου ο εκσυγχρονισμός είναι δικαιολογημένος και ορθολογικός όσον αφορά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εκμετάλλευσης του τροχαίου υλικού) για εθνικό και διεθνές τροχαίο υλικό που πρόκειται να αναβαθμιστεί σε επιβάτες με αναπηρία και να ενισχυθούν τα δικαιώματα των επιβατών.
E7L	Μηχανισμός E3.1.1 για τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα	Ορόσημο	Τροποποιήσεις της επενδυτικής πολιτικής	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της επενδυτικής πολιτικής				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Έναρξη ισχύος των αναγκαίων τροποποιήσεων της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου που αναφέρονται στο ορόσημο E8G, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την περιγραφή του μέτρου E3.1.1 μηχανισμός για τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
E8L	Μηχανισμός E3.1.1 για τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα	Ορόσημο	Υπογραφή της εκτελεστικής συμφωνίας	Υπογραφή της εκτελεστικής συμφωνίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Υπογραφή της συμφωνίας εφαρμογής με το Εθνικό Ταμείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των Υδάτων.
E9L	Μηχανισμός E3.1.1 για τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα	Ορόσημο	Υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης	Υπογραφή συμφωνιών χρηματοδότησης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Υπογραφή των συμφωνιών χρηματοδότησης με τους τελικούς δικαιούχους που επιλέγονται σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική.
E10L	Μηχανισμός E3.1.1 για τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών	Στόχος	Ολοκλήρωση των επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου	Χορηγηθέντα κεφάλαια	ΕΥΡΩ	0	1 113 750 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Παράδοση συνολικού ποσού 1 103 750 000 EUR στους τελικούς δικαιούχους και 10 000 000 EUR για το τέλος διαχείρισης του Εθνικού Ταμείου Προστασίας του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των Υδάτων.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	διοξειδίου του άνθρακα									

ΣΤ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΤ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΑ»

Η Πολωνία αντιμετωπίζει ορισμένες μακροχρόνιες προκλήσεις που σχετίζονται με το επενδυτικό κλίμα, ιδίως όσον αφορά το πολωνικό δικαστικό σύστημα, καθώς και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου, η συνιστώσα αυτή αποσκοπεί πρωτίστως στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή του πολωνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Για τον σκοπό αυτό, οι μεταρρυθμίσεις έχουν ως στόχο: ενίσχυση ορισμένων πτυχών της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των δικαστηρίων· να διορθώσει την κατάσταση των δικαστών που θίγονται από τις αποφάσεις του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε πειθαρχικές υποθέσεις και υποθέσεις δικαστικής ασυλίας, με σκοπό την επανένταξη τους κατόπιν θετικής διαδικασίας επανεξέτασης από το νέο τμήμα, η οποία θα διεξαχθεί χωρίς καθυστέρηση· ενίσχυση της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους κατά τη νομοθετική διαδικασία· αύξηση της χρήσης εκτιμήσεων επιπτώσεων στη νομοθετική διαδικασία· μείωση της χρήσης ταχειών διαδικασιών στη νομοθετική διαδικασία· διασφάλιση της κατάλληλης διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας επιτροπής παρακολούθησης, και διασφάλιση της εφαρμογής του εργαλείου βαθμολόγησης κινδύνου Arachne κατά την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης για τη «[θ] ροποίηση του κανονιστικού περιβάλλοντος, ιδίως με την ενίσχυση του ρόλου των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους και των δημόσιων διαβουλεύσεων στη νομοθετική διαδικασία» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2019) και για την «ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος, ιδίως με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης», καθώς και για τη «διασφάλιση αποτελεσματικών δημόσιων διαβουλεύσεων και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής» (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2020).

F1 Σύστημα δικαιοσύνης

Κύριος στόχος των μεταρρυθμίσεων είναι η αναβάθμιση του επιπέδου δικαστικής προστασίας και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην Πολωνία, καθώς και η στήριξη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την ενίσχυση των εγγυήσεων ανεξαρτησίας και αμεροληψίας των δικαστηρίων.

Η μεταρρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των δικαστηρίων και των δικαστών που έχουν συσταθεί με νόμο σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΣΕΕ και το σχετικό κεκτημένο της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, οποιαδήποτε άλλη μεταρρύθμιση πραγματοποιείται χωρίς να αποδυναμώνεται το αποτέλεσμα αυτό και να επηρεάζεται αρνητικά τα ακόλουθα στοιχεία.

F1.1 Μεταρρύθμιση για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των δικαστηρίων

Η μεταρρύθμιση:

1. σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν τους δικαστές, συμπεριλαμβανομένης της πειθαρχικής διαδικασίας και της άρσης της δικαστικής ασυλίας, καθορίζεται το πεδίο αρμοδιότητας του

τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πλην του υφιστάμενου πειθαρχικού τμήματος, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις που απορρέουν από το άρθρο 19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι προαναφερόμενες υποθέσεις εξετάζονται από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο που έχει συσταθεί με νόμο, ενώ οριοθετείται η διακριτική ευχέρεια για τον ορισμό του πειθαρχικού δικαστηρίου που είναι αρμόδιο σε πρώτο βαθμό σε υποθέσεις που αφορούν δικαστές των τακτικών δικαστηρίων,

2. να αποσαφηνίσει το πεδίο της πειθαρχικής ευθύνης των δικαστών, διασφαλίζοντας ότι δεν περιορίζεται το δικαίωμα των πολωνικών δικαστηρίων να υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων στο ΔΕΕ. Το αίτημα αυτό δεν αποτελεί λόγο για την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά δικαστή,
3. μολονότι οι δικαστές εξακολουθούν να υπέχουν ευθύνη για επαγγελματικό παράπτωμα, συμπεριλαμβανομένων προφανών και κατάφωρων παραβάσεων του νόμου, διαπιστώνουν ότι το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων δεν χαρακτηρίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα,
4. να διασφαλίσει ότι η κίνηση του ελέγχου, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, του κατά πόσον ένας δικαστής πληροί τις απαιτήσεις περί ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και «νόμιμης ίδρυσης», σύμφωνα με το άρθρο 19 ΣΕΕ, είναι δυνατή για το αρμόδιο δικαστήριο όταν προκύπτει σοβαρή αμφιβολία ως προς το ζήτημα αυτό και ότι ο έλεγχος αυτός δεν χαρακτηρίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα,
5. ενίσχυση των δικονομικών εγγυήσεων και εξουσιών των διαδικών σε πειθαρχικές διαδικασίες που αφορούν δικαστές, μέσω

I) τη διασφάλιση ότι οι πειθαρχικές υποθέσεις κατά δικαστών των τακτικών δικαστηρίων εξετάζονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,

II) τη θέσπιση ακριβέστερων ρυθμίσεων σχετικά με την κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων που εξετάζουν τις πειθαρχικές υποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι το οικείο δικαστήριο μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα σύμφωνα με τη νομοθετική πράξη· και

III) διασφάλιση ότι ο διορισμός συνηγόρου υπεράσπισης σε πειθαρχική διαδικασία που αφορά δικαστή πραγματοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθώς και παροχή χρόνου για την ουσιαστική προετοιμασία του συνηγόρου υπεράσπισης για την άσκηση των καθηκόντων του στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ταυτόχρονα, το δικαστήριο αναστέλλει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένης απουσίας του κατηγορουμένου δικαστή ή του συνηγόρου υπεράσπισης του.

Η μεταρρύθμιση αρχίζει να ισχύει έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022.

F1.2 Μεταρρύθμιση για τη διόρθωση της κατάστασης των δικαστών που θίγονται από τις αποφάσεις του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε πειθαρχικές υποθέσεις και υποθέσεις δικαστικής ασυλίας

Η μεταρρύθμιση διασφαλίζει ότι οι δικαστές που θίγονται από αποφάσεις του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες επανεξέτασης των υποθέσεών τους. Οι υποθέσεις που έχουν ήδη κριθεί από το πειθαρχικό τμήμα εξετάζονται από δικαστήριο που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες που θα θεσπιστούν βάσει της ανωτέρω μεταρρύθμισης. Η νομοθετική πράξη ορίζει ότι η πρώτη επ' ακροατηρίου συζήτηση των υποθέσεων αυτών διεξάγεται εντός τριών μηνών από την παραλαβή της πρότασης του δικαστή που ζητεί την επανεξέταση και ότι οι υποθέσεις εκδικάζονται εντός δώδεκα μηνών από την

παραλαβή της εν λόγω αίτησης. Οι υποθέσεις που εκκρεμούν ακόμη ενώπιον του πειθαρχικού τμήματος παραπέμπονται για περαιτέρω εξέταση στο δικαστήριο και σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας.

Η μεταρρύθμιση αρχίζει να ισχύει έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022.

Αμφότερες οι μεταρρυθμίσεις που απαριθμούνται ανωτέρω με ημερομηνία ολοκλήρωσης το τέταρτο τρίμηνο του 2 2022 πρέπει να εκπληρώνονται πριν από την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής στην Επιτροπή και να αποτελούν προϋπόθεση για κάθε πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού ΜΑΑ.

ΣΤ2.1 Βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού της Δίαιτας, της Γερουσίας και του Υπουργικού Συμβουλίου.

F3.1 Βελτίωση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση του ΣΑΑ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης για τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης αποτελούμενης από ενδιαφερόμενα μέρη και κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν στην υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η επιτροπή παρακολούθησης είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της αποτελεσματικής εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η νομοθετική πράξη περιλαμβάνει διάταξη που καθιστά νομική απαίτηση διαβούλευσης με την επιτροπή παρακολούθησης κατά την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών που θεσπίζουν τους κανόνες για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και των κοινωνικών εταίρων στον προγραμματισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΣΑΑ.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία συστήματος αποθετηρίου σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το οποίο θα επιτρέπει τη συλλογή, την αποθήκευση και την παρακολούθηση δεδομένων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους, μεταξύ άλλων σε επίπεδο τελικών αποδεκτών. Τα δεδομένα που προέρχονται από το εν λόγω σύστημα αποθετηρίου τροφοδοτούν το σύστημα Arachne, το οποίο χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια λογιστικών και άλλων ελέγχων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων, απάτης, διαφθοράς και διπλής χρηματοδότησης. Το ορόσημο αυτό εκπληρώνεται πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής στην Επιτροπή και αποτελεί προϋπόθεση για κάθε πληρωμή βάσει του άρθρου 24 του κανονισμού ΜΑΑ.

Τέλος, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης την εκπόνηση ανάλυσης του φόρτου εργασίας για την αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας συντονισμού και εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

ΣΤ.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
FIG	F1.1 Μεταρρύθμιση για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των δικαστηρίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος μεταρρύθμισης για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των δικαστηρίων	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	<p>Έναρξη ισχύος μεταρρύθμισης, η οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν τους δικαστές, συμπεριλαμβανομένης της πειθαρχικής διαδικασίας και της άρσης της δικαστικής ασυλίας, καθορίζεται το πεδίο αρμοδιότητας του τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πλην του υφιστάμενου πειθαρχικού τμήματος, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις που απορρέουν από το άρθρο 19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι προαναφερόμενες υποθέσεις εξετάζονται από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο που έχει συσταθεί με νόμο, ενώ οριοθετείται η διακριτική ευχέρεια για τον ορισμό του πειθαρχικού δικαστηρίου που είναι αρμόδιο σε πρώτο βαθμό σε υποθέσεις που αφορούν δικαστές των τακτικών δικαστηρίων, να αποσαφηνίσει το πεδίο της πειθαρχικής ευθύνης των δικαστών, διασφαλίζοντας ότι δεν περιορίζεται το δικαίωμα των πολωνικών δικαστηρίων να υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων στο ΔΕΕ. Το αίτημα αυτό δεν αποτελεί λόγο για την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά δικαστή, μολονότι οι δικαστές εξακολουθούν να υπέχουν ευθύνη για επαγγελματικό παράπτωμα, συμπεριλαμβανομένων προφανών και κατάφωρων παραβάσεων του νόμου, διαπιστώνουν ότι το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων δεν χαρακτηρίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα, να διασφαλίσει ότι η κίνηση του ελέγχου, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, του κατά πόσον ένας δικαστής πληροί τις απαιτήσεις περί ανεξαρτησίας,

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>αμεροληψίας και «νόμιμης ίδρυσης», σύμφωνα με το άρθρο 19 ΣΕΕ, είναι δυνατή για το αρμόδιο δικαστήριο όταν προκύπτει σοβαρή αμφιβολία ως προς το ζήτημα αυτό και ότι ο έλεγχος αυτός δεν χαρακτηρίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα,</p> <ul style="list-style-type: none"> • ενίσχυση των δικονομικών εγγυήσεων και εξουσιών των διαδικών σε πειθαρχικές διαδικασίες που αφορούν δικαστές, μέσω • τη διασφάλιση ότι οι πειθαρχικές υποθέσεις κατά δικαστών των τακτικών δικαστηρίων εξετάζονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, • τη θέσπιση ακριβέστερων ρυθμίσεων σχετικά με την κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων που εξετάζουν τις πειθαρχικές υποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα σύμφωνα με τη νομοθετική πράξη· και • διασφάλιση ότι ο διορισμός συνηγόρου υπεράσπισης σε πειθαρχική διαδικασία που αφορά δικαστή πραγματοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθώς και παροχή χρόνου για την ουσιαστική προετοιμασία του συνηγόρου υπεράσπισης για την εκτέλεση των καθηκόντων του στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ταυτόχρονα, το δικαστήριο αναστέλλει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σε περίπτωση δέοντως αιτιολογημένης απουσίας του κατηγορουμένου δικαστή ή του συνηγόρου υπεράσπισης του.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
F2G	F1.2 Μεταρρύθμιση για τη διόρθωση της κατάστασης των δικαστών που θίγονται από τις αποφάσεις του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε πειθαρχικές υποθέσεις και υποθέσεις δικαστικής ασυλίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος μεταρρύθμισης για την αντιμετώπιση της κατάστασης των δικαστών που θίγονται από τις αποφάσεις του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε πειθαρχικές υποθέσεις και υποθέσεις δικαστικής ασυλίας	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έναρξη ισχύος μεταρρύθμισης που θα διασφαλίζει ότι οι δικαστές που θίγονται από αποφάσεις του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες επανεξέτασης των υποθέσεών τους. Οι υποθέσεις που έχουν ήδη κριθεί από το πειθαρχικό τμήμα εξετάζονται από δικαστήριο που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες που θα θεσπιστούν βάσει του ορόσημου F1G ανωτέρω. Η νομοθετική πράξη ορίζει ότι η πρώτη επ' ακροατηρίου συζήτηση των υποθέσεων αυτών διεξάγεται εντός τριών μηνών από την παραλαβή της πρότασης του δικαστή που ζητεί την επανεξέταση και ότι οι υποθέσεις εκδικάζονται εντός δώδεκα μηνών από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης. Οι υποθέσεις που εκκρεμούν ακόμη ενώπιον του πειθαρχικού τμήματος παραπέμπονται για περαιτέρω εξέταση στο δικαστήριο και σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας.
F3G	F1.2 Μεταρρύθμιση για τη διόρθωση της κατάστασης των δικαστών που θίγονται από τις αποφάσεις του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε πειθαρχικές υποθέσεις και υποθέσεις δικαστικής ασυλίας	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση για τη διόρθωση της κατάστασης των δικαστών που θίγονται από τις αποφάσεις του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε πειθαρχικές υποθέσεις και υποθέσεις δικαστικής ασυλίας	Υποθέσεις που εκδικάζονται				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Όλες οι υποθέσεις επανεξέτασης που κινούνται σύμφωνα με το ορόσημο F2G εκδικάζονται, εκτός εάν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιστάσεις.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
F4G	ΣΤ2.1 Βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εσωτερικού κανονισμού της Δίαιτας, της Γερουσίας και του Υπουργικού Συμβουλίου	Διατάξεις των νομικών πράξεων που αναφέρουν την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	<p>Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εσωτερικού κανονισμού της Δίαιτας που περιορίζουν τη χρήση ταχειών διαδικασιών σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και εισάγουν για τα νομοσχέδια που προτείνονται από τους βουλευτές την απαίτηση, εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις, να διενεργείται εκτίμηση επιπτώσεων και δημόσια διαβούλευση.</p> <p>Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του Κανονισμού Διαδικασία του Υπουργικού Συμβουλίου που περιορίζει τη χρήση ταχειών διαδικασιών σε αιτιολογημένες περιπτώσεις.</p> <p>Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εσωτερικού κανονισμού της Γερουσίας, οι οποίες εισάγουν για τα νομοσχέδια που προτείνει η Γερουσία την απαίτηση, εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις, να διενεργείται εκτίμηση επιπτώσεων.</p>
F5G	F3.1 Βελτίωση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση του ΣΑΑ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης που δημιουργεί επιτροπή παρακολούθησης και της αναθέτει την εποπτεία της αποτελεσματικότητας υλοποίησης του ΣΑΑ	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	<p>Κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, έναρξη ισχύος νομικής πράξης η οποία:</p> <p>1) να δημιουργήσει επιτροπή παρακολούθησης, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης του ΣΑΑ, αποτελούμενη από ενδιαφερόμενα μέρη και κοινωνικούς εταίρους που επηρεάζονται από την υλοποίηση του ΣΑΑ, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και προωθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την απαγόρευση των διακρίσεων·</p> <p>2) να καταστεί νομική απαίτηση διαβούλευσης με την επιτροπή παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του ΣΑΑ.</p>
F6G	F3.1 Βελτίωση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση του ΣΑΑ	Ορόσημο	Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών από τον αρμόδιο για την περιφερειακή	Δημοσίευση των Κατευθυντήριων Γραμμών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αναπτυξιακών				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	<p>Κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών και των κοινωνικών εταίρων στον προγραμματισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΣΑΑ.</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			ανάπτυξη υπουργό σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση του ΣΑΑ	Ταμείων και Περιφερειακής Πολιτικής						Οι κατευθυντήριες γραμμές εναρμονίζουν τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τα ιδρύματα που είναι αρμόδια για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στο πλαίσιο του ΣΑΑ. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν μηχανισμούς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών και των κοινωνικών εταίρων.
F7G	F3.1 Βελτίωση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση του ΣΑΑ	Ορόσημο	Διασφάλιση αποτελεσματικού υ λογιστικού και άλλου ελέγχου στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΜΑΑ για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης	Έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Εφαρμόζεται και λειτουργεί σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το σύστημα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες: α) Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση της επίτευξης των οροσήμεων και των στόχων· β) Συλλογή, αποθήκευση και διασφάλιση της πρόσβασης στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού ΜΑΑ. Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά παρέχεται σε όλους τους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για τους σκοπούς του λογιστικού και άλλου ελέγχου. Τα δεδομένα που προέρχονται από το εν λόγω σύστημα αποθετηρίου τροφοδοτούν το σύστημα Αγαχne σε τριμηνιαία βάση. Το σύστημα Αγαχne χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια λογιστικών και άλλων ελέγχων για την πρόληψη και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων, απάτης, διαφθοράς και διπλής χρηματοδότησης.
F8G	F3.1 Βελτίωση των προϋποθέσεων	Ορόσημο	Ανάλυση του φόρτου εργασίας που	Ανάλυση του φόρτου εργασίας που εκπονήθηκε				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Διενεργείται ανάλυση του φόρτου εργασίας για τα ιδρύματα που συμμετέχουν στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Εάν από την ανάλυση του φόρτου

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	για την υλοποίηση του ΣΑΑ		εκπονήθηκε από το Υπουργείο Ταμείων Ανάπτυξης και Περιφερειακής Πολιτικής.	από το Υπουργείο Ταμείων Ανάπτυξης και Περιφερειακής Πολιτικής						εργασίας προκύψει ότι απαιτείται πρόσθετη στελέχωση, εκδίδεται κυβερνητική απόφαση για τη διάθεση πρόσθετων θέσεων στα θεσμικά όργανα που συντονίζουν και εφαρμόζουν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Z. ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ G: «REPOWEREU»

Η συνιστώσα REPowerEU έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα στην Πολωνία και στην περαιτέρω διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης, στηρίζοντας την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυξάνοντας την ικανότητα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας να ενσωματώνουν αυτές τις πηγές ενέργειας. Οι στόχοι αυτοί καθίστανται επίσης εφικτοί μέσω μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων και για τις κατοικίες. Η συνιστώσα αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα της συνιστώσας αποσκοπούν στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν για την Πολωνία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2022 και το 2023. Ειδικότερα, τα προβλεπόμενα μέτρα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, ιδίως με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης για την ταχύτερη ανάπτυξη ανανεώσιμης ενέργειας, με την επέκταση και την αναβάθμιση των δικτύων ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία νέων δυναμικοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη στήριξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και με την παροχή κινήτρων για επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής στις αγροτικές περιοχές με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας σύνδεσης νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το δίκτυο, καθώς και με τη στήριξη της ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Συμβάλλει επίσης στην άρση των εμποδίων στην ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη στήριξη της ανάπτυξής τους. Αυτό συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των συστάσεων για την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για την αδειοδότηση της σύνδεσης με το δίκτυο και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών κοινοτήτων, του βιομεθανίου και του ανανεώσιμου υδρογόνου (ΣΑΧ 6.1-6.2 το 2022, ΣΑΧ 4.1-4.2 το 2023). Για την εφαρμογή των συστάσεων για την προώθηση βιώσιμων τρόπων δημόσιων μεταφορών (ΣΑΧ 4.4 το 2023) και την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΑΧ 6.4 το 2022), η συνιστώσα περιλαμβάνει μέτρα για την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, ιδίως με την αντικατάσταση των ρυπογόνων οχημάτων αστικών δημόσιων μεταφορών με οχήματα μηδενικών εκπομπών και με την έγκριση σχεδίου δράσης για τις πράσινες μεταφορές σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα. Επιπλέον, η συνιστώσα περιλαμβάνει μέτρα για τη στήριξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης κατοικιών και τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στην οικιακή θέρμανση, σύμφωνα με τις συστάσεις για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, την κλιμάκωση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την απανθρακοποίηση της παροχής θερμότητας στην τηλεθέρμανση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας (ΣΑΧ 6.3. 2022 και ΣΑΧ 4.3. 2023). Η συνιστώσα αποσκοπεί επίσης στην επικαιροποίηση των τομεακών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων για την πράσινη μετάβαση, όπως ενθαρρύνεται στις συστάσεις για την ενίσχυση των προσπαθειών πολιτικής που αποσκοπούν στην παροχή και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση (ΣΑΧ 4.5 2023). Τέλος, μια στοχευμένη επένδυση σε υποδομές φυσικού αερίου αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών ασφάλειας του εφοδιασμού της Πολωνίας με αναλογικό και στοχευμένο τρόπο. Το Ταμείο Ενεργειακής Στήριξης αποσκοπεί στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε κρίσιμους τομείς για την ενεργειακή μετάβαση. Αυτό συμβάλλει στην εφαρμογή των συστάσεων για την επέκταση των δημόσιων επενδύσεων για την ψηφιακή μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια, μεταξύ άλλων με τη χρήση του MAA, του REPowerEU και άλλων ταμείων της ΕΕ. (ΣΑΧ 1.2 το 2022 και ΣΑΧ 1.3 το 2023).

Τα περισσότερα μέτρα της συνιστώσας έχουν διασυνοριακή ή πολυκρατική διάσταση. Πράγματι, αρκετά μέτρα διασφαλίζουν τον ενεργειακό εφοδιασμό στην Ένωση στο σύνολό της, ιδίως οι μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων από τις ενεργειακές κοινότητες, και η σύνδεση των εν λόγω πηγών ενέργειας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η συνιστώσα περιλαμβάνει επενδύσεις που αποσκοπούν

στην αξιοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη βελτίωση της ενσωμάτωσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο. Άλλες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις συμβάλλουν στην αύξηση του ρυθμού ανακαίνισης των κτιρίων και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και μειώνοντας τη ζήτηση ενέργειας. Τα μέτρα αυτά συμβάλλουν επίσης στην ευρύτερη δράση για την ενέργεια και το κλίμα σε επίπεδο ΕΕ.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο της εν λόγω συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» [C (2023) 6454 final], ενώ η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» δεν εφαρμόζεται στο μέτρο G3.2.1. «Κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου για την κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας», σύμφωνα με το άρθρο 21γ παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.

Z1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Υποσυνιστώσα Z1.1 — Τόνωση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η επιμέρους συνιστώσα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τις οποίες διαχειρίζονται ενεργειακές κοινότητες, ιδίως με τη βελτίωση του πλαισίου για την παροχή κινήτρων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των εν λόγω κοινοτήτων. Επίσης, αυτή η επιμέρους συνιστώσα περιλαμβάνει μέτρα στήριξης της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της διοικητικής και οργανωτικής ικανότητας των θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του REPowerEU και στις διαδικασίες για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

G1.1.1 Ενθάρρυνση της ανάπτυξης τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις ενεργειακές κοινότητες στην Πολωνία και η βελτίωση του ρόλου των πολιτών, των επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη διενέργεια ανάλυσης για τον εντοπισμό ρυθμιστικών και διοικητικών σημείων συμφόρησης για την ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων. Ειδικότερα, η ανάλυση περιλαμβάνει αξιολόγηση του κενού πολιτικής μεταξύ του εθνικού και του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου, καθώς και εντοπίζει φραγμούς που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των εν λόγω κοινοτήτων και προέρχονται από i) τον ορισμό των ενεργειακών κοινοτήτων, ii) τις διοικητικές διαδικασίες για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων και iii) τα καθήκοντα, τις πρακτικές και τους ρόλους των διαχειριστών συστημάτων. Η ανάλυση αναπτύσσει επίσης συστάσεις πολιτικής με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού, απλού και ολοκληρωμένου πλαισίου για τις ενεργειακές κοινότητες.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

G1.1.2 Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιούνται από ενεργειακές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένου κλιμακούμενου μέρους

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιούνται από ενεργειακές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών συνεργατικών σχηματισμών, ενεργειακών συνεταιρισμών και άλλων ενεργειακών κοινοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (RED II), με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης (ιδίως των δήμων και των ενώσεων δήμων) που συγκροτούν τέτοιες τοπικές ενεργειακές κοινότητες.

Το πρόγραμμα προεπενδυτικής στήριξης συνίσταται στην ανάπτυξη νομικής και οργανωτικής μορφής και επιχειρηματικού μοντέλου για τη δημιουργία ή την ανάπτυξη μιας ενεργειακής κοινότητας, καθώς και στην προετοιμασία των αναγκαίων αναλύσεων και τεκμηρίωσης για την επένδυση. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζει, μεταξύ άλλων, στρατηγικές ανάπτυξης της τοπικής αγοράς ενέργειας· αναλύσεις της τοπικής ζήτησης και προσφοράς ενέργειας· απογραφές των τοπικών ενεργειακών πόρων (υποδομών) και των δυνατοτήτων τους (όπως ικανότητα παροχής ενεργειακών συνδέσεων)· μελέτες σκοπιμότητας, επιχειρηματικά σχέδια, έγγραφα δέουσας επιμέλειας· τεχνική τεκμηρίωση και κατασκευαστικά έργα.

Στο πλαίσιο της επενδυτικής στήριξης, η χρηματοδότηση καλύπτει, μεταξύ άλλων, νέες τεχνολογίες που στοχεύουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· συμπληρωματικές υποδομές για τεχνολογίες εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας· συναφείς υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως στοιχεία δικτύου και μετρητές)· εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας και λογισμικό ΤΠ για τη διαχείριση της ενεργειακής κοινότητας και την ενεργειακή βελτιστοποίηση. Η στήριξη από το επενδυτικό πρόγραμμα χορηγείται βάσει ανοικτής και ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή των ενεργειακών κοινοτήτων που συμμετέχουν στην προεπενδυτική φάση.

Το κλιμακούμενο μέρος της επένδυσης συνίσταται στην παροχή χρηματοδοτικής προεπενδυτικής στήριξης σε 61 επιπλέον ενεργειακές κοινότητες και επενδυτικής στήριξης σε 10 επιπλέον ενεργειακές κοινότητες.

Η υλοποίηση της προεπενδυτικής στήριξης ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2025 και η υλοποίηση της επενδυτικής στήριξης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

G1.1.3 Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μη επιστρεπτέα στήριξη)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια του εφοδιασμού των πελατών με ηλεκτρική ενέργεια και να αυξηθεί η αποδοτικότητα της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες για τη διευκόλυνση της εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επένδυση συνίσταται στην υλοποίηση της ανάπτυξης ενός μεγάλης κλίμακας συστήματος αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές (BESS) για την αποθήκευση πλεονάζουσας ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Το εν λόγω σύστημα αποθήκευσης έχει ως στόχο να συμβάλει στην τεχνική εξισορρόπηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Στήριξη της G1.1.4 σε θεσμικά όργανα που υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του REPowerEU

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ενίσχυση της διοικητικής και οργανωτικής ικανότητας των βασικών δημόσιων φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του REPowerEU. Αποσκοπεί επίσης στη στήριξη κανονιστικών, αναλυτικών και

εκπαιδευτικών μέτρων σχετικά με το ενεργειακό σύστημα της Πολωνίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των διοικητικών ικανοτήτων για τις διαδικασίες αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και/ή στην ψηφιοποίηση της ανάπτυξης του δικτύου και της διαδικασίας σύνδεσης με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επένδυση παρέχει στήριξη της διοικητικής ικανότητας στις κεντρικές και τοπικές διοικήσεις και στις ΜΚΟ.

Η στήριξη περιλαμβάνει την αύξηση του αριθμού του προσωπικού που εργάζεται για την εφαρμογή του RepowerEU. Τουλάχιστον 106 νέα άτομα σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης αφιερώνονται στην κεντρική διοίκηση για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του REPowerEU, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και της ψηφιοποίησης της ανάπτυξης του δικτύου και της διαδικασίας σύνδεσης με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης στήριξη των ΜΚΟ που εργάζονται για την πράσινη μετάβαση και στις οποίες ανατίθεται η εκτέλεση έργων ανάπτυξης ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων κατάρτισης, συμβουλευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και κοινωνικών εκστρατειών.

Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση και την έναρξη εφαρμογής εργαλείου ΤΠ για τη Ρυθμιστική Υπηρεσία Ενέργειας για την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού μοντέλου που αναφέρεται στο μέτρο Z1.2.1.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Υποσυνιστώσα Z1.2 — Επαναστροφή των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας για την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η υποσυνιστώσα αποσκοπεί στη δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων και αναβαθμίσεων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό σημαίνει την άρση των φραγμών για τη σύνδεση με τα δίκτυα, καθώς και την κατασκευή νέων υποδομών και την αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων για τη μεταφορά ανανεώσιμης ενέργειας από τον τόπο παραγωγής της στον τόπο χρήσης της.

G1.2.1 Ρυθμιστικές λύσεις για την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα διανομής

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της ικανότητας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να αξιολογεί τα σχέδια ανάπτυξης του δικτύου των διαχειριστών συστημάτων διανομής και να διαμορφώνει τα τιμολόγια, ώστε να καταστεί δυνατή η επαρκής χρηματοδότηση των τιμολογίων για αποδοτικές και στοχευμένες επενδύσεις στην ανάπτυξη δικτύων διανομής με σκοπό τη μείωση των φραγμών στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση νέου ρυθμιστικού μοντέλου από την εθνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας, τη ρυθμιστική υπηρεσία ενέργειας. Το νέο ρυθμιστικό μοντέλο θα επιτρέψει στην εθνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας να προσδιορίσει και να αξιολογήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επενδυτικές ανάγκες που σχετίζονται με την ανάπτυξη δικτύων διανομής στο πλαίσιο της ταχείας ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να τις αποτυπώσει στα τιμολόγια του δικτύου διανομής.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

G1.2.2 Εξάλειψη των φραγμών στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την άρση των εμποδίων στην ενσωμάτωσή τους στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί, πρώτον, στη θέσπιση νομικού πλαισίου για τη σύνδεση πολλαπλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ένα ενιαίο σημείο σύνδεσης (συγκέντρωση καλωδίων). Οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν στους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που συνάπτουν συμφωνία, υπό τους όρους που προβλέπονται στον ενεργειακό νόμο, να μοιράζονται μια σύνδεση, δηλαδή να χρησιμοποιούν την ίδια δυναμικότητα σύνδεσης σε ένα σημείο σύνδεσης, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για την πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Επιπλέον, τροποποιείται ο νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι τροποποιήσεις επιτρέπουν στις οντότητες που επωφελούνται από καθεστώς αστήριξης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να μοιράζονται τη δυναμικότητα σύνδεσής τους με άλλες εγκαταστάσεις που συνδέονται στο ίδιο σημείο σύνδεσης χωρίς να χάνουν το δικαίωμα αστήριξης που προβλέπεται στον εν λόγω νόμο. Από τις εγκαταστάσεις που μοιράζονται ένα μόνο σημείο σύνδεσης, μόνο μία μπορεί να επωφεληθεί από καθεστώς αστήριξης.

Δεύτερον, η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο να καταστήσει αποδοτικότερη τη δέσμευση δυναμικότητας και τη σύνδεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεταρρύθμιση λαμβάνει τη μορφή νομοθετικών και, κατά περίπτωση, μη νομοθετικών πράξεων όσον αφορά τους κανόνες που αφορούν τη σύνδεση εγκαταστάσεων με δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα της διαδικασίας σύνδεσης.

Η εφαρμογή αυτού του στοιχείου της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου κλιμακούμενου μέρους

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση των δικτύων μεταφοράς σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των συνδέσεων μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος της χώρας, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επένδυση θα συνίσταται στην ανάπτυξη γραμμών μετάδοσης 400 kV και 220 kV παράλληλα με την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό των σχετικών σταθμών. Η επένδυση εισάγει το νέο κεντρικό σύστημα πληροφόρησης για την αγορά ενέργειας (CSIRE) με σύστημα αναλυτή ποιότητας ισχύος που υποστηρίζει περαιτέρω την ψηφιοποίηση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, αναπτύσσονται τρία νέα, αναβαθμισμένα ή διευρυμένα συστήματα ΤΠΕ για την επεξεργασία δεδομένων και τη διαχείριση συστημάτων, τα οποία υποστηρίζουν τις λειτουργίες των δικτύων μετάδοσης και των κέντρων δεδομένων.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

G1.2.4 Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετούν κυρίως αγροτικές περιοχές ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της κατασκευής, του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετούν κυρίως τις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνδεση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές αυτές.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό δικτύων διανομής μήκους 880 km, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών σταθμών, και στην ενσωμάτωση λειτουργιών έξυπνων δικτύων. Οι πολωνικές αρχές προσδιορίζουν πρώτα τα έργα που απαρτίζουν τα κατασκευασθέντα ή εκσυγχρονισμένα δίκτυα.

Η εφαρμογή του παρόντος μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Υποσυνιστώσα Z1.3 — Ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών

Η επιμέρους συνιστώσα αποσκοπεί στη στήριξη των βιώσιμων μεταφορών με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πολωνία. Η επιμέρους συνιστώσα περιλαμβάνει ιδίως μέτρα για την αγορά νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και σχέδιο δράσης για τον βιώσιμο μετασχηματισμό του τομέα των μεταφορών.

G1.3.1 Στήριξη βιώσιμων μεταφορών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της κατάρτισης σχεδίου δράσης για βιώσιμες μεταφορές στην Πολωνία, το οποίο θα υποστηρίζεται από ανάλυση των μέτρων που περιλαμβάνονται ήδη στα υφιστάμενα στρατηγικά έγγραφα σε εθνικό επίπεδο. Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις προτεραιότητας που απαιτούνται για τον βιώσιμο μετασχηματισμό του πολωνικού τομέα μεταφορών σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

G1.3.2 Συλλογικές μεταφορές μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία)

Η επένδυση έχει ως στόχο να καταστήσει τις δημόσιες μεταφορές καθαρότερες και να αυξήσει την ελκυστικότητά τους στις αστικές περιοχές.

Η επένδυση συνίσταται στην αγορά 1159 (ηλεκτρικών) λεωφορείων μηδενικών εκπομπών για τις αστικές μεταφορές.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Z2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Υποσυνιστώσα Z1.1 — Τόνωση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
G1G	G1.1.1 Ενθάρρυνση της ανάπτυξης τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων	Ορόσημο	Ανάλυση των εμποδίων για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και ενεργειακών συνεταιρισμών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος στήριξης πριν από την επένδυση	Δημοσίευση της ανάλυσης				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2024	Δημοσίευση ανάλυσης των νομικών, οργανωτικών και διοικητικών φραγμών για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, με βάση τις εμπειρίες από την προεπενδυτική στήριξη. Η ανάλυση εντοπίζει σημαντικά σημεία συμφόρησης για την ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων και προτείνει ένα σύνολο συστάσεων πολιτικής, με σκοπό την εισαγωγή νομικών τροποποιήσεων που εναρμονίζουν το νομικό τους πλαίσιο και απλουστεύουν και επιταχύνουν την ανάπτυξή τους.
G2G	G1.1.2 Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιούνται από ενεργειακές κοινότητες	Ορόσημο	Πρόσκληση για το πρόγραμμα στήριξης των επενδύσεων	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ενεργειακές κοινότητες που ενδιαφέρονται να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο του επενδυτικού σκέλους				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Δρομολογείται ανοικτή, διαφανής και ανταγωνιστική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ενεργειακούς συνεταιρισμούς, ενεργειακές κοινότητες και ενεργειακές ομάδες με στόχο την ισόρροπη κατανομή της στήριξης σε διάφορους τύπους αποδεκτών.
G3G	G1.1.2 Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιούνται από	Στόχος	Υποστηριζόμενες οντότητες στο πλαίσιο του προεπενδυτικού μέρους		Αριθμός	0	200	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Αριθμός συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφονται με αποδέκτες οι οποίοι επιλέγονται μέσω ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με στόχο την ισόρροπη κατανομή της στήριξης σε διάφορους τύπους αποδεκτών. Η κατανομή των έργων στις δικαιούχους οντότητες διασφαλίζει ισόρροπη κατανομή

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ενεργειακές κοινότητες									<p>μεταξύ των οντοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα, λαμβανομένων υπόψη του πληθυσμού και της γεωγραφικής κάλυψης.</p> <p>Παρέχεται στήριξη σε ενεργειακούς συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί δυνάμει του νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ενεργειακές κοινότητες που έχουν συσταθεί βάσει του νόμου για την ενέργεια και σε οντότητες που είναι νομικά ικανές να ιδρύσουν τέτοιους συνεταιρισμούς και κοινότητες, όπως οι δήμοι, καθώς και σε ενεργειακούς συνεργατικούς σχηματισμούς.</p>
G4G	G1.1.2 Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιούνται από ενεργειακές κοινότητες	Στόχος	Υποστηριζόμενες οντότητες στο πλαίσιο του επενδυτικού μέρους		Αριθμός	0	10	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Αριθμός συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφηκαν με αποδέκτες σύμφωνα με την πρόσκληση στο ορόσημο G2G.
G5G	G1.1.2 Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιούνται από ενεργειακές κοινότητες	Στόχος	Υποστηριζόμενες οντότητες στο πλαίσιο του επενδυτικού μέρους		Αριθμός	10	20	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αριθμός συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφηκαν με αποδέκτες σύμφωνα με την πρόσκληση στο ορόσημο G2G.
G6G	G1.1.3 Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μη επιστρεπτέα στήριξη)	Ορόσημο	Ανάπτυξη συστήματος μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές (BESS)	Έναρξη λειτουργίας συστήματος μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης ενέργειας σε				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Θέση σε λειτουργία συστήματος μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτή (BESS) με χρόνο λειτουργίας 0.9 GWhand μεταξύ 4 ωρών και 5 ωρών. Αυτές οι νέες δυνατότητες αποθήκευσης

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				συσσωρευτές (BESS)						ενσωματώνονται πλήρως στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
G7G	Στήριξη της G1.1.4 σε θεσμικά όργανα που υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του REPowerEU	Στόχος	Αύξηση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του REPowerEU		Αριθμός	0	106	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τουλάχιστον 106 νέα άτομα σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης αφιερώνονται στην κεντρική διοίκηση για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του REPowerEU, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και/ή της ψηφιοποίησης της ανάπτυξης του δικτύου και της διαδικασίας σύνδεσης με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
G8G	G1.1.4 Στήριξη των θεσμικών οργάνων που υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις REPowerEU	Στόχος	Έργα ανάπτυξης ικανοτήτων, στήριξη της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του REPowerEU, για την κεντρική και την τοπική διοίκηση		Αριθμός	0	107	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Υποστηρίζονται τουλάχιστον 107 οντότητες που υλοποιούν τα έργα ανάπτυξης ικανοτήτων που στηρίζουν την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του REPowerEU. Οι οντότητες ολοκληρώνουν έργα όπως κατάρτιση, επισκέψεις μελέτης, εργαλεία ΤΠ, αναλύσεις και μελέτες και παροχή βοήθειας από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την κεντρική και την τοπική διοίκηση. Τουλάχιστον 100 έργα που ολοκληρώνονται από τις οντότητες επικεντρώνονται σε διαδικασίες αδειοδότησης για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δικτύων διανομής.
G9G	Στήριξη της G1.1.4 σε θεσμικά όργανα που υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του REPowerEU	Στόχος	Έργα ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του REPowerEU που		Αριθμός	0	10	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 10 έργα ανάπτυξης ικανοτήτων, τα οποία στηρίζουν την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του REPowerEU, ολοκληρώνονται από τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πράσινης και της ενεργειακής μετάβασης. Τα έργα υποστηρίζουν προγράμματα κατάρτισης, συμβουλευτικές και ερευνητικές

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			υλοποιούνται από τις ΜΚΟ							δραστηριότητες, καθώς και κοινωνικές εκστρατείες. Τουλάχιστον δύο έργα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τις διαδικασίες αδειοδότησης για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δικτύων διανομής.
G10G	Στήριξη της G1.1.4 σε θεσμικά όργανα που υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του REPowerEU	Ορόσημο	Δημοσίευση των τεχνικών προδιαγραφών του εργαλείου ΤΠ για την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού μοντέλου από τη Ρυθμιστική Υπηρεσία Ενέργειας	Δημοσίευση των τεχνικών προδιαγραφών				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	<p>Η Ρυθμιστική Υπηρεσία Ενέργειας καταρτίζει και δημοσιεύει τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου ΤΠ του Γραφείου για την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού μοντέλου.</p> <p>Το εργαλείο ΤΠ συμβάλλει στην αξιολόγηση και την παρακολούθηση των σχεδίων ανάπτυξης του δικτύου των διαχειριστών συστημάτων διανομής (ΔΣΔ) και της εφαρμογής τους, καθώς και στην καταχώριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το εργαλείο παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των δικτύων και τα σχέδια ανάπτυξης δικτύου και τα αιτήματα σύνδεσης με το δίκτυο· - υποστήριξη της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δαπανών κατασκευής και εκσυγχρονισμού του δικτύου· - παρακολούθηση της προόδου της ενσωμάτωσης των ΑΠΕ στα δίκτυα διανομής μέσω της ανάλυσης των σχεδίων ανάπτυξης των ΔΣΔ, συμπεριλαμβανομένων των κατευθύνσεων ανάπτυξης του δικτύου και των προγραμματισμένων συνδέσεων·

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<ul style="list-style-type: none"> - προσδιορισμός των περιοχών με τα υψηλότερα ποσοστά άρνησης σύνδεσης; - υποστήριξη της πλήρους επιχειρηματικής διαδικασίας καταχώρισης των παραγωγών ΑΠΕ; - διαδραστικός χάρτης εγκαταστάσεων ΑΠΕ ενσωματωμένων στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών.
G11G	Στήριξη της G1.1.4 σε θεσμικά όργανα που υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του REPowerEU	Ορόσημο	Ανάπτυξη εργαλείου ΤΠ για την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού μοντέλου από τη Ρυθμιστική Υπηρεσία Ενέργειας	Το νέο εργαλείο ΤΠ για την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού μοντέλου θα τεθεί σε λειτουργία και θα χρησιμοποιηθεί από τη Ρυθμιστική Υπηρεσία Ενέργειας.				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η Ρυθμιστική Υπηρεσία Ενέργειας θέτει σε λειτουργία το εργαλείο ΤΠ για την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού μοντέλου.

Υποσυνιστώσα Z1.2 — Επαναστροφή των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας για την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
G12G	G1.2.1 Ρυθμιστικές λύσεις για την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα διανομής	Ορόσημο	Έγκριση του νέου ρυθμιστικού μοντέλου από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Υπηρεσίας Ενέργειας	Δημοσίευση ανακοίνωσης του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την εισαγωγή του νέου ρυθμιστικού μοντέλου για τους Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2024	Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας δημοσιεύει ανακοίνωση με την οποία καθορίζεται το νέο δεσμευτικό ρυθμιστικό μοντέλο για τους διαχειριστές συστημάτων διανομής.
G13G	G1.2.2 Εξάλειψη των φραγμών στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου που επιτρέπει τη συγκέντρωση καλωδίων	Διάταξη της τροποποιητικής πράξης αναφοράς της έναρξης ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2023	Τροποποιήσεις του νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και του νόμου για την ενέργεια που επιτρέπουν τη σύνδεση πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα ενιαίο σημείο σύνδεσης.
G14G	G1.2.2 Εξάλειψη των φραγμών στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών και, κατά περίπτωση, μη νομοθετικών πράξεων που αυξάνουν τη διαφάνεια της διαδικασίας σύνδεσης με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή	Διατάξεις νομοθετικών και, κατά περίπτωση, μη νομοθετικών πράξεων που αναφέρουν την έναρξη ισχύος τους				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2025	Τίθενται σε ισχύ νομοθετικές και, κατά περίπτωση, μη νομοθετικές πράξεις που αυξάνουν τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα της διαδικασίας σύνδεσης με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή. Η πράξη ή οι πράξεις καθορίζουν νέους ή τροποποιούν υφιστάμενους κανόνες σχετικά με την εν λόγω διαδικασία σύνδεσης, οι οποίοι καλύπτουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										<ul style="list-style-type: none"> • Την κατάρτιση ενιαίου εγχειριδίου κανόνων που περιγράφει τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα, καθώς και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αιτημάτων σύνδεσης και της απόφασης σύνδεσης· • Τη διαδικτυακή διαθεσιμότητα για το κοινό των ακόλουθων στοιχείων: I) τακτικά επικαιροποιούμενες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες δυναμικότητες σύνδεσης με το δίκτυο· II) πληροφορίες σχετικά με απορριφθέντα αιτήματα σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του σκεπτικού της απόρριψης και iii) το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων· • Πλήρης ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων σύνδεσης και διεκπεραίωση της αίτησης.
G15G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Διάρκεια του νέου κατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δίκτυο (km)		Αριθμός	0	70	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Αριθμός χιλιομέτρων νέων ή εκσυγχρονισμένων τμημάτων έργων δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (400 kV). Το μήκος κάθε τμήματος υπολογίζεται μόνο μία φορά (ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για γραμμή ενός ή διπλού κυκλώματος).
G16G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Διάρκεια του νέου κατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δίκτυο (km)		Αριθμός	70	190	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Αριθμός χιλιομέτρων νέων ή εκσυγχρονισμένων τμημάτων έργων δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (400 kV). Το μήκος κάθε τμήματος υπολογίζεται μόνο μία φορά (ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για γραμμή ενός ή διπλού κυκλώματος).
G17G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Διάρκεια του νέου κατασκευασμένες ή εκσυγχρονισμένες δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δίκτυο (km)		Αριθμός	190	320	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αριθμός χιλιομέτρων νέων ή εκσυγχρονισμένων τμημάτων έργων δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (400 kV). Το μήκος κάθε τμήματος υπολογίζεται μόνο μία φορά (ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για γραμμή ενός ή διπλού κυκλώματος).

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
G18G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Συμφωνίες επιχορήγησης μεταξύ του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) και των αρχών σχετικά με την υλοποίηση και την υποστήριξη των δικτύων μεταφοράς	Υπογεγραμμένες συμφωνίες επιχορήγησης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης για έργα κατασκευής ή εκσυγχρονισμού τμημάτων δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (220 kV), τα οποία αντιπροσωπεύουν 50 χιλιόμετρα τμημάτων και 5 σταθμούς που σχετίζονται με τα εν λόγω τμήματα. Τα έργα που υποστηρίζονται μέσω των συμφωνιών επιχορήγησης ενσωματώνουν λειτουργίες ευφών δικτύων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
G19G	Z1.2.3. Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Διάρκεια του νέου κατασκευασμένου ή εκσυγχρονισμένου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δίκτυο (km)		Αριθμός	0	50	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αριθμός χιλιομέτρων νέων ή εκσυγχρονισμένων τμημάτων έργων δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (220 kV). Το μήκος κάθε τμήματος υπολογίζεται μόνο μία φορά (ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για γραμμή ενός ή διπλού κυκλώματος).
G20G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Εκτεταμένοι ή αναβαθμισμένοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής εντός του δικτύου μεταφοράς		Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αριθμός εκτεταμένων ή αναβαθμισμένων σταθμών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που επιταχύνουν την ενσωμάτωση νέων δυναμικοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας.
G21G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Υλοποίηση του κόμβου δεδομένων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (OIRE/CSIRE)	Έναρξη λειτουργίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Έναρξη λειτουργίας ενός κόμβου δεδομένων και εγκατάσταση αναλυτή ποιότητας ισχύος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (OIRE/CSIRE).
G22G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Εγκατάσταση συστημάτων ΤΠΕ στο δίκτυο μεταφοράς (αριθμός λύσεων)		Αριθμός	0	3	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον τριών νέων, αναβαθμισμένων ή διευρυνμένων συστημάτων πληροφοριών που ψηφιοποιούν το δίκτυο μεταφοράς.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
G23G	G1.2.4 Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετούν κυρίως αγροτικές περιοχές ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορόσημο	Προσδιορισμός και ορισμός των έργων	Εσωτερικό έγγραφο που προσδιορίζει τα έργα για τη βελτίωση των δικτύων διανομής στην Πολωνία, υπογεγραμμένο από την αρμόδια αρχή				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	<p>Τα έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση των δικτύων διανομής που εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο αγροτικές περιοχές προσδιορίζονται και περιγράφονται σε οριστικοποιημένο έγγραφο το οποίο εγκρίνεται εσωτερικά από την αρμόδια πολωνική αρχή. Το έγγραφο αυτό αναφέρει επίσης, για κάθε έργο, την πηγή χρηματοδότησής του, η οποία δεν περιλαμβάνει άλλες πηγές της ΕΕ.</p> <p>Από κοινού, τα προσδιορισθέντα έργα οδηγούν στην κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό τουλάχιστον 880 χιλιομέτρων δικτύων διανομής (ανεξαρτήτως τάσης), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών σταθμών.</p> <p>Όλα τα έργα που έχουν προσδιοριστεί περιλαμβάνουν λειτουργίες έξυπνων δικτύων με στόχο να καταστεί δυνατή η αμφίδρομη ψηφιακή επικοινωνία, η διαδραστική και έξυπνη παρακολούθηση και διαχείριση της παραγωγής, της μεταφοράς, της διανομής και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εντός ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, σε πραγματικό χρόνο ή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.</p>
G24G	G1.2.4 Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετούν κυρίως αγροτικές περιοχές ώστε να καταστεί δυνατή	Στόχος	Μήκος νέων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών σε δίκτυα διανομής (km)		Αριθμός	0	880	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αριθμός χιλιομέτρων νεόδμητης κατασκευής ή εκσυγχρονισμένα δίκτυα διανομής, μαζί με τους σχετικούς σταθμούς και ενσωματωμένες λειτουργίες έξυπνων δικτύων, που αντιστοιχούν ή πληρούν τις απαιτήσεις για τα προσδιορισμένα έργα που αναφέρονται στο ορόσημο G26G.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	η σύνδεση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας									

Υποσυνιστώσα Z1.3 — Ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
G25G	G1.3.1 Στήριξη βιώσιμων μεταφορών	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για βιώσιμες μεταφορές στην Πολωνία	Δημοσίευση από το αρμόδιο για τις μεταφορές υπουργείο				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Το αρμόδιο για τις μεταφορές υπουργείο καταρτίζει και δημοσιεύει σχέδιο δράσης για βιώσιμες μεταφορές στην Πολωνία. Συνοδεύεται από ανάλυση των μέτρων που περιλαμβάνονται ήδη στα υφιστάμενα στρατηγικά έγγραφα σε εθνικό επίπεδο. Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις προτεραιότητας που απαιτούνται για τον βιώσιμο μετασχηματισμό του πολωνικού τομέα μεταφορών σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα.
G26G	G1.3.2 Συλλογικές μεταφορές μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία)	Ορόσημο	Οχήματα μηδενικών εκπομπών για αστικές μεταφορές: επιλογή ωφελούμενων	Συμβάσεις που υπεγράφησαν				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2024	Οι συμβάσεις υπογράφονται με τις επιλεγμένες δικαιούχους οντότητες (τοπικές αρχές ή φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων υπηρεσιών) για 1159 νέα λεωφορεία μηδενικών εκπομπών. Οι δικαιούχοι οντότητες επιλέγονται μέσω διαφανών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων ανοικτών σε όλες τις τοπικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων υπηρεσιών, για μεταφορές μηδενικών εκπομπών σε αστικές περιοχές. Υποστηρίζονται μόνο ηλεκτρικά λεωφορεία.
G27G	G1.3.2 Συλλογικές μεταφορές μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία)	Στόχος	Νέα οχήματα μηδενικών εκπομπών σε λειτουργία		Αριθμός	0	1 159	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Νέα λεωφορεία μηδενικών εκπομπών που παραδίδονται στο πλαίσιο συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την εν λόγω επένδυση για τις δημόσιες αστικές μεταφορές. Η προμήθεια λεωφορείων πραγματοποιείται μέσω ανοικτών και ανταγωνιστικών διαγωνισμών. Αγοράζονται μόνο ηλεκτρικά λεωφορεία.

Z3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Υποσυνιστώσα G3.1 — Βελτίωση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των πράσινων δεξιοτήτων και της ενεργειακής απόδοσης

Η υποσυνιστώσα αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμης ενέργειας, στην επιτάχυνση του ρυθμού των ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης και στην ενθάρρυνση της επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού προς την κατεύθυνση των πράσινων δεξιοτήτων. Αναμένεται επίσης να παράσχει κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιώσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

G3.1.1 Εξορθολογισμός της αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω του εξορθολογισμού των διαδικασιών αδειοδότησης και της δυνατότητας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 30 GW φωτοβολταϊκών και χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας στην Πολωνία.

Το πρώτο μέρος συνίσταται στη χαρτογράφηση του δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας για φωτοβολταϊκές και χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας. Ο χάρτης πόρων που προκύπτει δημοσιοποιείται με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης για τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τον καθορισμό περιοχών επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για φωτοβολταϊκές και χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας.

Το τρίτο μέρος της μεταρρύθμισης συνίσταται στη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας πλαισίου για την αδειοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ο στόχος των 30 GW φωτοβολταϊκών και χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας στην Πολωνία θα επιτευχθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Z3.1.2. Δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η τροποποίηση των τομεακών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων στους πλέον κρίσιμους τομείς πράσινου μετασχηματισμού, ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για πράσινες θέσεις εργασίας στην αγορά εργασίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην τροποποίηση των υφιστάμενων τομεακών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων για τις κατασκευές, τη διαχείριση των υδάτων και τη διαχείριση των αποβλήτων με την ενσωμάτωση προσόντων για τη διασφάλιση της απόκτησης των απαραίτητων δεξιοτήτων στους εν λόγω τομείς. Επιπλέον, τροποποιείται ένα τομεακό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για την ενέργεια ώστε να αντικατοπτρίζει τα προσόντα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα εν λόγω πλαίσια επαγγελματικών προσόντων καταρτίζονται σε συνεργασία με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών συμβουλίων ικανοτήτων.

Τα ανωτέρω τομεακά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων ενσωματώνονται στο ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικών προσόντων μέσω κανονισμών.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Z3.1.3. Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και επιτάχυνση της σταδιακής κατάρτησης των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μείωση της εξάρτησης και της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων μέσω της επιτάχυνσης των ανακαινίσεων κατοικιών και της σταδιακής κατάρτησης των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση, με παράλληλη μείωση της ενεργειακής φτώχειας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην επικαιροποίηση υφιστάμενου προγράμματος προτεραιότητας ή στην έγκριση νέου προγράμματος προτεραιότητας για τη στήριξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης κατοικιών. Η μεταρρύθμιση βασίζεται στην πείρα από την πιλοτική εφαρμογή των «φορέων ανακαίνισης κατοικιών» και παρέχει στήριξη στους φορείς ανακαίνισης κατοικιών σε ολόκληρη την Πολωνία.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Z3.1.4. Στήριξη του εθνικού ενεργειακού συστήματος (Ταμείο Στήριξης της Ενέργειας)

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε δημόσια επένδυση σε έναν Μηχανισμό, το Ταμείο Ενεργειακής Στήριξης, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση στους τομείς της πολωνικής οικονομίας που επωμίζονται άμεσα το κόστος της ενεργειακής μετάβασης. Ο Μηχανισμός λειτουργεί με τη χορήγηση δανείων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε οντότητες του δημόσιου τομέα που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες. Κάθε επένδυση που υποστηρίζεται από τον μηχανισμό συνάδει με τους σχετικούς στόχους του REPowerEU που ορίζονται στο άρθρο 21γ παράγραφος 3 του κανονισμού MAA, με εξαίρεση το άρθρο 21γ παράγραφος 3 στοιχείο α). Με βάση τις επενδύσεις του MAA, ο μηχανισμός αποσκοπεί στην αρχική παροχή χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 16 498 356 138 EUR.

Η Διευκόλυνση τελεί υπό τη διαχείριση της Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), ως εταιρού υλοποίησης.

Η διευκόλυνση περιλαμβάνει τις ακόλουθες σειρές προϊόντων:

- Άμεση χρηματοδότηση BGK: η γραμμή αυτή παρέχει άμεσα δάνεια στους τελικούς δικαιούχους για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων. Τα δάνεια χορηγούνται απευθείας από το BGK και κάθε έργο συγχρηματοδοτείται από τρίτο ιδιώτη επενδυτή ή οντότητα του δημόσιου τομέα που ασκεί παρόμοιες δραστηριότητες.

Για την υλοποίηση της επένδυσης στη Διευκόλυνση, η Πολωνία και η BGK υπογράφουν εκτελεστική συμφωνία που θα περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Μηχανισμού: Η τελική επενδυτική απόφαση του Μηχανισμού λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο σχετικό ισοδύναμο διοικητικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψήφων των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις της σχετικής επενδυτικής πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 - a) Την περιγραφή των χρηματοδοτικών προϊόντων και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων.
 - b) Η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες.
 - c) Την απαίτηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» [C (2023) 6454 final]. Ειδικότερα:

- i. Η επενδυτική πολιτική εξαιρεί από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁴⁶, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁴⁷, iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁴⁸ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁴⁹ και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την εξόρυξη.
- ii. Η επενδυτική πολιτική στηρίζει μόνο το ανανεώσιμο υδρογόνο σύμφωνα με τις σχετικές κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11 Δεκεμβρίου 2018.
- iii. Η επενδυτική πολιτική στηρίζει μόνο την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και την αποθήκευση βιώσιμου βιομεθανίου σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα άρθρα 29 έως 31 και τους κανόνες για τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από τρόφιμα και ζωοτροφές που ορίζονται στο άρθρο 26 της αναθεωρημένης οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και τις σχετικές εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. Όσον αφορά τις επενδύσεις στη μεταφορά και διανομή βιώσιμου βιομεθανίου, διασφαλίζεται η συμμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής με την έννοια του «ευφούς δικτύου αερίου», όπως ορίζεται στην πρόταση αναθεωρημένου κανονισμού ΔΕΔ-Ε (COM (2020) 824 final), και εισάγονται διατάξεις που διασφαλίζουν τα πρότυπα ανίχνευσης και πρόληψης της διαρροής μεθανίου και βιομεθανίου ως αναπόσπαστο μέρος των απαιτήσεων ασφάλειας.
- iv. Η επενδυτική πολιτική στηρίζει μόνο την ανακαίνιση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %.
- v. Επιπλέον, η επενδυτική πολιτική απαιτεί τη συμμόρφωση των τελικών δικαιούχων της διευκόλυνσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

⁴⁶ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης [C (2023) 6454 final] και β) τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

⁴⁷ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁴⁸ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁴⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- d) Την απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι του Μηχανισμού να μην λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία υλοποίησης, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και την απαίτηση επανεπένδυσης τυχόν επανεισροών σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του μηχανισμού, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αποπληρωμών δανείων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
4. Απαιτήσεις παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
1. Την περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης του εταίρου υλοποίησης για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επένδυση που κινητοποιήθηκε.
 2. Η περιγραφή των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που θα διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων.
 3. Την υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία εφαρμογής πριν από τη δέσμευση χρηματοδότησης μιας πράξης.
 4. Την υποχρέωση διενέργειας κατασταλακτικών ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου της BGK. Οι εν λόγω έλεγχοι επαληθεύουν i) ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων· ii) συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τις απαιτήσεις για τους κλιματικούς στόχους· και iii) ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Οι λογιστικοί έλεγχοι επαληθεύουν επίσης τη νομιμότητα των πράξεων και την τήρηση των όρων της εφαρμοστέας συμφωνίας εφαρμογής και των συμφωνιών χρηματοδότησης.
5. Απαιτήσεις για τις επενδύσεις για το κλίμα που πραγματοποιούνται από τον εταίρο υλοποίησης: τουλάχιστον 9 087 361 627 EUR από την επένδυση του MAA στον μηχανισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού MAA.⁵⁰

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Z3.1.5. Κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων (Ταμείο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας)

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε δημόσια επένδυση σε διευκόλυνση, το ταμείο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας της Πολωνίας, με τις συμφωνίες χρηματοδότησης που συνάπτονται μεταξύ της διευκόλυνσης και των τελικών δικαιούχων να αποσκοπούν σε εγκατεστημένη υπεράκτια αιολική ισχύ τουλάχιστον 3 GW που παράγεται από τουλάχιστον 2 έργα. Ο Μηχανισμός λειτουργεί με τη χορήγηση δανείων απευθείας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε οντότητες του δημόσιου τομέα που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες. Με

⁵⁰ Οι τελικοί δικαιούχοι που συνδέονται με συγκεκριμένα έργα υποχρεούνται να παρέχουν αιτιολόγηση του επιλεγμένου πεδίου παρέμβασης για κάθε υποστηριζόμενο έργο, μαζί με περιγραφή του έργου, για τον σκοπό του υπολογισμού της συνεισφοράς για το κλίμα. Ο εταίρος υλοποίησης υποχρεούται επίσης να υποβάλλει στο κράτος μέλος εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την υλοποίηση κάθε έργου/δραστηριότητας.

βάση τις επενδύσεις του ΜΑΑ, ο μηχανισμός αποσκοπεί στην αρχική παροχή χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 4 785 000 000 EUR.

Η Διευκόλυνση τελεί υπό τη διαχείριση της Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), ως εταιρού υλοποίησης.

Η διευκόλυνση περιλαμβάνει την ακόλουθη γραμμή προϊόντων:

- Άμεση χρηματοδότηση BGK: η γραμμή αυτή παρέχει άμεσα δάνεια σε ιδιωτικές εταιρείες που παράγουν ή προτίθενται να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από υπεράκτια αιολική ενέργεια σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, καθώς και σε οντότητες του δημόσιου τομέα που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες. Τα δάνεια χορηγούνται απευθείας από το BGK και κάθε έργο συγχρηματοδοτείται από τρίτο ιδιώτη ή/και δημόσιο επενδυτή ή επενδυτές.

Για την υλοποίηση της επένδυσης στη Διευκόλυνση, η Πολωνία και η BGK υπογράφουν εκτελεστική συμφωνία που θα περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Μηχανισμού: Η τελική επενδυτική απόφαση του Μηχανισμού λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο σχετικό ισοδύναμο διοικητικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψήφων των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις της σχετικής επενδυτικής πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 1. Την περιγραφή του χρηματοπιστωτικού προϊόντος και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων.
 2. Η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες.
 3. Την απαίτηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» [C (2023) 6454 final]. Ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική αποκλείει από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της καταντή χρήσης⁵¹, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁵², iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που

⁵¹ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης [C (2023) 6454 final] και β) τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

⁵² Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁵³ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁵⁴.

4. Την απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι του Μηχανισμού να μην λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία υλοποίησης, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και την απαίτηση επανεπένδυσης τυχόν επανεισροών σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του μηχανισμού, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αποπληρωμών δανείων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
4. Απαιτήσεις παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 1. Την περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης του εταίρου υλοποίησης για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επένδυση που κινητοποιήθηκε.
 2. Η περιγραφή των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που θα διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων.
 3. Την υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία εφαρμογής πριν από τη δέσμευση χρηματοδότησης μιας πράξης.
 4. Την υποχρέωση διενέργειας κατασταλτικών ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου της BGK. Οι εν λόγω έλεγχοι επαληθεύουν i) ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων· ii) συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τις απαιτήσεις για τους κλιματικούς στόχους· και iii) ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Οι έλεγχοι επαληθεύουν επίσης τη νομιμότητα των συναλλαγών και την τήρηση των όρων της εφαρμοστέας συμφωνίας εφαρμογής.
5. Απαιτήσεις για τις επενδύσεις για το κλίμα που πραγματοποιούνται από τον εταίρο υλοποίησης: 4 EUR από την επένδυση του ΜΑΑ στον μηχανισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού ΜΑΑ.⁵⁵

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

⁵³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁵⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁵⁵ Οι τελικοί δικαιούχοι που συνδέονται με συγκεκριμένα έργα υποχρεούνται να παρέχουν αιτιολόγηση του επιλεγμένου πεδίου παρέμβασης για κάθε υποστηριζόμενο έργο, μαζί με περιγραφή του έργου, για τον σκοπό του υπολογισμού της συνεισφοράς για το κλίμα. Ο εταίρος υλοποίησης υποχρεούται επίσης να υποβάλλει στο κράτος μέλος εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την υλοποίηση κάθε έργου/δραστηριότητας.

Υποσυνιστώσα Z3.2 — Βελτίωση των ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο

Z3.2.1. Κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου για την κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση των ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ιδίως για να καταστεί δυνατή η διαφοροποίηση του εφοδιασμού προς το συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της.

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή του δικτύου μεταφοράς μεταξύ Gdańsk και Gustorzyn. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η νεόδμητη υποδομή έχει δυναμικότητα μεταφοράς αερίου τουλάχιστον 1 320 000 m³/h.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Υποσυνιστώσα Z3.3 — Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (επιστρεπτά στήριξη)

G3.3.1 Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (επιστρεπτά στήριξη)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια του εφοδιασμού των πελατών με ηλεκτρική ενέργεια και να αυξηθεί η αποδοτικότητα της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες για τη διευκόλυνση της εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επένδυση συνίσταται στην υλοποίηση του μερικού εκσυγχρονισμού υφιστάμενης εγκατάστασης αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας με άντληση, με στόχο την προσαρμογή της εν λόγω εγκατάστασης στις τρέχουσες και μελλοντικές ρυθμιστικές ανάγκες και ανάγκες της αγοράς, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία της μονάδας. Η επένδυση θα συνίσταται επίσης στον εκσυγχρονισμό του άνω ταμιευτήρα (ανακαίνιση ασφαλτούχου σκυροδέματος προς τα ανάντη), των άνω σηράγγων πρόσληψης νερού και των παράγωγων σηράγγων και τουλάχιστον 1 υδρογεννήτριας που αντιστοιχεί σε 135 MW.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Z4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Υποσυνιστώσα G3.1 — Βελτίωση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των πράσινων δεξιοτήτων και της ενεργειακής απόδοσης

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
Z1A	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Χαρτογράφηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για φωτοβολταϊκές και χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας	Δημοσίευση, μέσω κατάλληλου ψηφιακού διαύλου, χαρτών του δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για φωτοβολταϊκά και χερσαία αιολική ενέργεια				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2024	<p>Το Υπουργείο Κλίματος και Περιβάλλοντος αναθέτει τη χαρτογράφηση του δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας για φωτοβολταϊκές και χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας και δημοσιοποιεί τον χάρτη πόρων που προκύπτει μέσω κατάλληλου ψηφιακού διαύλου, όπως δικτυακού τύπου.</p> <p>Ο χάρτης πόρων καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Πολωνίας και είναι διαθέσιμος σε μορφότυπο που επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση στις διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού με σκοπό τον χαρακτηρισμό περιοχών ανανεώσιμης ενέργειας (όπως ορίζονται στο άρθρο 15β της οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413 της 18 Οκτωβρίου 2023 (RED III) και περιοχών επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως ορίζονται στα άρθρα 2 (2) (9α) και 15γ της οδηγίας RED III).</p> <p>Η χαρτογράφηση περιλαμβάνει ανάλυση της ενεργειακής πυκνότητας για τα φωτοβολταϊκά και την χερσαία αιολική ενέργεια, καθώς και άλλες πτυχές που σχετίζονται με την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών και χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας στον χωροταξικό σχεδιασμό, όπως οι περιορισμοί προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης ή η προσβασιμότητα των δικτύων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού περιοχών επιτάχυνσης.</p>
Z2A	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας	Ορόσημο	Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης	Διάταξη των νομικών πράξεων που αναφέρει την				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2024	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων που θεσπίζουν νομικό πλαίσιο για τον καθορισμό περιοχών επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας			έναρξη ισχύος τους						<p>για χειρσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας όσο και για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.</p> <p>Για τους σκοπούς αυτού του ορόσημου, οι περιοχές επιτάχυνσης νοούνται όπως ορίζονται και ρυθμίζονται από την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας III (άρθρα 2 (2) (9α), 15γ, 16 (2), 16α και 16γ (2) (3) της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2023/2413 της 18 Οκτωβρίου 2023).</p> <p>Το εν λόγω νομικό πλαίσιο ορίζει τουλάχιστον i) τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τον χαρακτηρισμό των περιοχών επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ii) τις υποχρεώσεις τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διασφάλιση ότι ο χαρακτηρισμός των περιοχών επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν επηρεάζει αρνητικά την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας· και iii) τις διαδικασίες αδειοδότησης για χειρσαίες εγκαταστάσεις αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας που εφαρμόζονται σε περιοχές επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.</p>
Z3Λ	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης	Οριστικοποίηση των γενικών τεχνικών προδιαγραφών για την πλατφόρμα ΤΠ για ένα ενιαίο ψηφιακό πλαίσιο αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 3	2024	<p>Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές έχουν καταρτίσει και οριστικοποιήσει — κατά τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, κατά περίπτωση- τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση πλατφόρμας ΤΠ για ένα ενιαίο ψηφιακό πλαίσιο για τις διαδικασίες αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.</p> <p>Η πλατφόρμα ΤΠ καλύπτει όλα τα σχετικά διοικητικά στάδια που απαιτούνται για την αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας (εκτός από</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>τη σύνδεση με το δίκτυο). Η εγκατάσταση της εν λόγω πλατφόρμας ΤΠ δεν επηρεάζει την κατανομή αρμοδιοτήτων όσον αφορά την αδειοδότηση (υπό την έννοια ότι δεν επηρεάζει ποια διοικητική αρχή είναι αρμόδια για συγκεκριμένη άδεια).</p> <p>Η πλατφόρμα ΤΠ μπορεί να ενσωματωθεί και να αξιοποιηθεί σε υφιστάμενη ψηφιακή πλατφόρμα (όπως το ePUAP).</p> <p>Η πλατφόρμα ΤΠ προσφέρει πίνακα εργαλείων με τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:</p> <p>(i) παρουσίαση, με εύκολα προσβάσιμο τρόπο, ολοκληρωμένης επισκόπησης των απαιτήσεων για την κατασκευή και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όσον αφορά όλες τις σχετικές άδειες (π.χ. διαίρεση σε ζώνες, κατασκευή, χρήση), αποφάσεις (π.χ. περιβαλλοντικές), άδειες, άλλα έγγραφα ή διαβουλεύσεις·</p> <p>(ii) τον προσδιορισμό α) των αντίστοιχων αρμόδιων διοικητικών αρχών, υπηρεσιών, φορέων ή άλλων φορέων που χορηγούν ή συμμετέχουν στη χορήγηση των εγγράφων ή συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο σημείο i)· β) τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω οντοτήτων· και, προαιρετικά, γ) ο χειριστής υποθέσεων σε κάθε οντότητα για ένα συγκεκριμένο έργο·</p> <p>(iii) απαρίθμηση και διάθεση όλων των σχετικών νομοθετικών πράξεων, κανονιστικών κειμένων, υποδειγμάτων, κατευθυντήριων γραμμών για την προετοιμασία των έργων·</p> <p>(iv) παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων σε όλες τις οντότητες</p>

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>που αναφέρονται στο σημείο ii) στοιχείο α) και ψηφιακή διεκπεραίωση ολόκληρης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας ΤΠ·</p> <p>(v) λειτουργία, για προαιρετική χρήση από τους αρμόδιους φορείς, η οποία καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της διεκπεραίωσης μιας αίτησης, καταδεικνύοντας την κατάσταση της αίτησης και καθιστώντας δυνατή την επικοινωνία με τον αρμόδιο χειριστή υποθέσεων μέσω της πλατφόρμας ΤΠ·</p> <p>(vi) παροχή της δυνατότητας να επιτρέπεται η επικοινωνία με κεντρικό (υφιστάμενο) εθνικό φορέα για να εγείρει ανησυχίες ή να προτείνει βελτιώσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης (αυτό δεν συνιστά ούτε υποκαθιστά υφιστάμενες οδούς διοικητικής ή δικαστικής επανεξέτασης)·</p> <p>(vii) να καταστήσει διαθέσιμες (ή σύνδεσμο προς τη σχετική υφιστάμενη σελίδα προσγείωσης από όπου μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αίτησης ή προς τη διαδικτυακή εφαρμογή) τις πληροφορίες ή τα δεδομένα που μπορούν να κοινοποιηθούν στο κοινό και:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ θα προκύψει από τις λειτουργικές δυνατότητες του εργαλείου ΤΠ που αναφέρεται στα ορόσημα G10G και G11G· ▪ αναφέρεται στο ορόσημο G14G, στο στοιχείο β)· ▪ σχετίζεται με τη χαρτογράφηση που απαιτείται από το ορόσημο G1L· και ▪ σχετίζεται με τις περιοχές επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αναφέρονται στο ορόσημο G2L.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
Z4Λ	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης	Ολοκλήρωση της δοκιμής πιλοτικής έκδοσης της πλατφόρμας ΤΠ για ένα ενιαίο ψηφιακό πλαίσιο αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2025	Ολοκληρώνεται η δοκιμή πιλοτικής έκδοσης της πλατφόρμας ΤΠ για ένα ενιαίο ψηφιακό πλαίσιο αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία πληροί τις απαιτήσεις του ορόσημου G3L.
Z5Λ	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης	Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ΤΠ για ένα ενιαίο ψηφιακό πλαίσιο αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ΤΠ για ένα ενιαίο ψηφιακό πλαίσιο αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του ορόσημου G3L.
Z6Λ	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Στόχος	Εγκατεστημένη ισχύς χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας (σε GW)		Αριθμός	23.5	28	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2025	Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (σε GW) χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας.
Z7Λ	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Στόχος	Εγκατεστημένη ισχύς χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας (σε GW)		Αριθμός	28	30	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (σε GW) χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας.
Z8Λ	G3.1.2 Δεξιότητες για	Ορόσημο	Τροποποίηση τριών τομεακών πλαισίων	Δημοσίευση των εκθέσεων με τα				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2025	Σε συνεργασία με τους τομεακούς κοινωνικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	την πράσινη μετάβαση		επαγγελματικών προσόντων για τον πράσινο μετασχηματισμό	τροποποιημένα τομεακά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων για τις κατασκευές, τη διαχείριση των υδάτων και τη διαχείριση των αποβλήτων						συμβουλίων ικανοτήτων, το τομεακό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τους τομείς των κατασκευών, της διαχείρισης των υδάτων και της διαχείρισης αποβλήτων τροποποιείται ώστε να συμπεριλάβει δεξιότητες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Δημοσιεύονται οι εκθέσεις με τα τροποποιημένα τροποποιημένα τομεακά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων για τις κατασκευές, τη διαχείριση των υδάτων και τη διαχείριση των αποβλήτων.
Z9Λ	G3.1.2 Δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση	Ορόσημο	Τροποποίηση του τομεακού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για την ενέργεια	Δημοσίευση της έκθεσης με το τροποποιημένο τομεακό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για την ενέργεια				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Σε συνεργασία με τους τομεακούς κοινωνικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του τομεακού συμβουλίου ικανοτήτων, το τομεακό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για την ενέργεια τροποποιείται με την ενσωμάτωση των προσόντων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που καλύπτουν δεξιότητες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η έκθεση με το τροποποιημένο τομεακό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων δημοσιεύεται.
Z10Λ	G3.1.2 Δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση	Ορόσημο	Τομεακά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων στους πλέον κρίσιμους τομείς πράσινου μετασχηματισμού που είναι ενσωματωμένα στο ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικών προσόντων	Διάταξη της σχετικής νομικής πράξης αναφοράς της έναρξης ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τα τροποποιημένα τομεακά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων για τις κατασκευές, τη διαχείριση των υδάτων, τη διαχείριση αποβλήτων και την ενέργεια ενσωματώνονται στο ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικών προσόντων με κανονισμό.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
Z11A	G3.1.3 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση	Ορόσημο	Έγκριση ψηφίσματος για την επικαιροποίηση ή την εισαγωγή νέου προγράμματος προτεραιότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης κατοικιών	ΨΗΦΙΣΜΑ που ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ και ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2024	Το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Ταμείου για την Προστασία του Περιβάλλοντος και τη Διαχείριση των Υδάτων εκδίδει ψήφισμα για την επικαιροποίηση υφιστάμενου προγράμματος προτεραιότητας ή την εισαγωγή νέου προγράμματος προτεραιότητας του Εθνικού Ταμείου Προστασίας του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των Υδάτων για τη στήριξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης κατοικιών. Το πρόγραμμα στηρίζει οικονομικά τους παρόχους ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης κατοικιών με στόχο τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας βοηθώντας τους ιδιοκτήτες ακινήτων που διατρέχουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας να πραγματοποιήσουν ανακαινίσεις κατοικιών.
Z12A	Στήριξη της G3.1.4 στο εθνικό ενεργειακό σύστημα (Ταμείο Στήριξης της Ενέργειας)	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2024	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής.
Z13A	Στήριξη της G3.1.4 στο εθνικό ενεργειακό σύστημα (Ταμείο Στήριξης της Ενέργειας)	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		Ποσοστο%	0	30 %	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 3	2025	Η BGK έχει συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους για ποσό που είναι αναγκαίο για τη χρήση τουλάχιστον του 30 % της επένδυσης του ΜΑΑ στον μηχανισμό (λαμβανομένων υπόψη των τελών διαχείρισης). Η BGK καταρτίζει έκθεση στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το ποσοστό της εν λόγω χρηματοδότησης που συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού ΜΑΑ.
Z14A	Στήριξη της G3.1.4 στο εθνικό ενεργειακό	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με		Ποσοστο%	30 %	100 %	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 3	2026	Η BGK έχει συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τους τελικούς δικαιούχους για το ποσό που είναι αναγκαίο για τη χρήση του 100 % της επένδυσης του ΜΑΑ στον μηχανισμό

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	σύστημα (Ταμείο Στήριξης της Ενέργειας)		ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ							(λαμβάνομένων υπόψη των τελών διαχείρισης). Τουλάχιστον το 55 % αυτής της χρηματοδότησης συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού MAA.
Z15Λ	Στήριξη της G3.1.4 στο εθνικό ενεργειακό σύστημα (Ταμείο Στήριξης της Ενέργειας)	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Η Πολωνία μεταφέρει 16 498 356 138 EUR σε BGK για τη Διευκόλυνση.
Z16Λ	G3.1.5 Κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων (Ταμείο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας)	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2024	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής.
Z17Λ	G3.1.5 Κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων (Ταμείο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας)	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		Ποσοστο%	0	40 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Η BGK έχει συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους για ποσό που είναι αναγκαίο για τη χρήση τουλάχιστον του 40 % της επένδυσης του MAA στον μηχανισμό (λαμβάνομένων υπόψη των τελών διαχείρισης).
Z18Λ	G3.1.5 Κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων (Ταμείο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας)	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		Ποσοστο%	40 %	100 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Η BGK έχει συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τους τελικούς δικαιούχους για το ποσό που είναι αναγκαίο για τη χρήση του 100 % της επένδυσης του MAA στον μηχανισμό (λαμβάνομένων υπόψη των τελών διαχείρισης).

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
Z19Λ	G3.1.5 Κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων (Ταμείο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας)	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Η Πολωνία μεταφέρει 4 785 000 000 EUR σε BGK για τη Διευκόλυνση.

Υποσυνιστώσα Z3.2 — Βελτίωση των ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
Z20Λ	G3.2.1 Κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου για την κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας	Ορόσημο	Παράδοση οικοδομικών αδειών	Χορήγηση οικοδομικών αδειών				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2024	Έχουν χορηγηθεί οικοδομικές άδειες για τους αγωγούς φυσικού αερίου Gdańsk και Gustorzyn.
Z21Λ	G3.2.1 Κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου για την κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας	Ορόσημο	Επιλογή του (των) αναδόχου(-ων)	Κοινοποίηση της ανάθεσης της /των σύμβασης/-εων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2025	Κοινοποίηση της ανάθεσης της/των σύμβασης/-εων για τις κατασκευαστικές εργασίες του αγωγού φυσικού αερίου Gdańsk-Gustorzyn.
Z22Λ	G3.2.1 Κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου για την κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας	Ορόσημο	Έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών	Έκθεση προόδου των αρμόδιων αρχών σχετικά με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2025	Οι κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να έχουν αρχίσει για τουλάχιστον ένα τμήμα του αγωγού.
Z23Λ	G3.2.1 Κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου για την κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου	Τεχνική αποδοχή του αγωγού φυσικού αερίου				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 3	2026	Ο αγωγός φυσικού αερίου Gdańsk και Gustorzyn θα κατασκευαστεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Αύξων ΑΡΙΘ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
Z24Λ	G3.3.1 Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (επιστρεπτά στήριξη)	Ορόσημο	Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης αντλητικής εγκατάστασης	Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	<p>Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του άνω ταμιευτήρα, της προσαγωγής και των παράγωγων σηράγγων και μιας υδρογεννήτριας του σταθμού αποθήκευσης και άντλησης.</p> <p>Το έργο θα οδηγήσει σε αύξηση της διαθεσιμότητας και της αποδοτικότητας της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής σε λειτουργία παραγωγής και αντλίας και η εκσυγχρονισμένη εγκατάσταση θα έχει δυναμικότητα (λειτουργία στροβίλου) τουλάχιστον 135 MW.</p>

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Οικονομική συμμετοχή

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

2.1.1 πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A1G	A1.1 Μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Εκπόνηση επεξηγηματικού σημειώματος σχετικά με το τυποποιημένο λογιστικό διάγραμμα που ενσωματώνεται στην ταξινόμηση του προϋπολογισμού
A3G	A1.1 Μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος τροποποίησης του νόμου για τα δημόσια οικονομικά με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του κανόνα για τις σταθεροποιητικές δαπάνες (SER) ώστε να συμπεριληφθούν τα κρατικά ταμεία ειδικού σκοπού
A5G	A1.2 Περαιτέρω μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομοθετικής δέσμης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες
A18G	A1.4 Μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας των παραγωγών/καταναλωτών στον γεωργικό τομέα	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νέου νόμου για την καταπολέμηση της αθέμιτης χρήσης συμβατικών πλεονεκτημάτων στον τομέα του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
A20G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Ορόσημο	Θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή των δικαιούχων για όλα τα έργα στο πλαίσιο της παρούσας επένδυσης
A27G	A2.1 Επιτάχυνση των διαδικασιών ρομποτοποίησης και ψηφιοποίησης και καινοτομίας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νέου νόμου για τη στήριξη της αυτοματοποίησης, της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας των επιχειρήσεων με τη θέσπιση φορολογικής ελάφρυνσης για τη ρομποτοποίηση
A38G	A2.4 Ενίσχυση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και βιομηχανίας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος πράξης για την τροποποίηση του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιστήμη όσον αφορά τον κατάλογο των οντοτήτων που μπορούν να

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			δημιουργήσουν φορείς ειδικού σκοπού από κοινού με τα πανεπιστήμια
A39G	A2.4 Ενίσχυση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και βιομηχανίας	Ορόσημο	Θέσπιση κανόνων για τη χρήση εργαστηρίων και τη μεταφορά γνώσεων των ιδρυμάτων που εποπτεύονται από τον υπουργό Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
A59G	A4.2 Μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της κατάστασης των γονέων στην αγορά εργασίας μέσω της αύξησης της πρόσβασης σε παιδική φροντίδα για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νόμου για την τροποποίηση του νόμου σχετικά με τη φροντίδα παιδιών ηλικίας έως τριών ετών με στόχο την αλλαγή της οργάνωσης του συστήματος χρηματοδότησης της φροντίδας παιδιών ηλικίας έως τριών ετών με σκοπό την εφαρμογή ενός ενιαίου συνεκτικού συστήματος διαχείρισης της χρηματοδότησης για τη δημιουργία και τη λειτουργία των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών
A60G	A4.2.1 Στήριξη εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σύλλογοι) στο Maluch +	Ορόσημο	Δημιουργία συστήματος ΤΠ για τη διαχείριση της χρηματοδότησης και της δημιουργίας εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών, το οποίο θα συνδυάζει διάφορες πηγές χρηματοδότησης της παιδικής φροντίδας
A62G	A4.3 Εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος πράξης για την κοινωνική οικονομία
B1Z	B1.1 Καθαρός αέρας και ενεργειακή απόδοση	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος πράξης για την τροποποίηση του νόμου για την ενεργειακή απόδοση και των συναφών νομοθετικών πράξεων
B3Z	B1.1 Καθαρός αέρας και ενεργειακή απόδοση	Ορόσημο	Επικαιροποίηση του εθνικού προγράμματος προστασίας του αέρα
B16Z	B2.1 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου και άλλων απανθρακοποιημένων αερίων	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος πράξεων για την τροποποίηση των νομοθετικών πράξεων για το υδρογόνο ως εναλλακτικό καύσιμο για τις μεταφορές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
B39Z	B3.1 Στήριξη της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των λυμάτων στις αγροτικές περιοχές	Ορόσημο	Ανάπτυξη κανόνων για την εδαφικότητα της στήριξης για επενδύσεις σε ύδρευση ή αποχέτευση στο πλαίσιο του ΣΑΑ σε αγροτικές περιοχές
B40Z	B3.1 Στήριξη της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των λυμάτων στις αγροτικές περιοχές	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομικής πράξης που θεσπίζει υποχρέωση τακτικής παρακολούθησης και ελέγχου των κατάλληλων επιμέρους συστημάτων
C1G	G1.1 Διευκόλυνση της ανάπτυξης υποδομών δικτύου για την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας	Ορόσημο	Πλαίσιο που εκπονήθηκε από την Επιτροπή του Πρωθυπουργού για τη συγχρηματοδότηση ευρυζωνικών έργων σε λευκές περιοχές πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), όπου δεν υπάρχει επί του παρόντος δίκτυο NGA
Δ23Z	Δ2.1 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού	Ορόσημο	Τροποποίηση του νόμου περί ανώτερης βαθμίδας Εκπαίδευση και επιστήμη και σχετικά με τα επαγγέλματα του ιατρού και του Dentist για την παροχή νομικής βάσης για χρηματοδοτική στήριξη από το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 για σπουδαστές στον τομέα της ιατρικής στην Πολωνία
Δ29Z	Δ2.1.1 Επενδύσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και τη μετασκευή των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων με σκοπό την αύξηση των ορίων εισδοχής για ιατρικές σπουδές	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομικής πράξης για τη θέσπιση συστήματος κινήτρων για την πραγματοποίηση και τη συνέχιση σπουδών σε επιλεγμένες πανεπιστημιακές σχολές ιατρικής μέσω υποτροφιών, χρηματοδότησης σπουδών και καθοδήγησης
E8G	E1.1.1 Στήριξη για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα	Ορόσημο	Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου (Ταμείου) για την κινητικότητα και την ενέργεια μηδενικών/χαμηλών εκπομπών
E23G	E2.2 Ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομικών πράξεων που εισάγουν: προτεραιότητα για τους πεζούς στις διελυσεις, ομοιόμορφη ταχύτητα σε κατοικημένες περιοχές, ελάχιστη απόσταση μεταξύ των οχημάτων, στόχοι οδικής ασφάλειας έως το 2030 (50 % θάνατοι σε ατυχήματα)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
F1G	F1.1 Μεταρρύθμιση για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των δικαστηρίων	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος μεταρρύθμισης για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των δικαστηρίων
F2G	F2.1 Μεταρρύθμιση για τη διόρθωση της κατάστασης των δικαστών που θίγονται από τις αποφάσεις του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε πειθαρχικές υποθέσεις και υποθέσεις δικαστικής ασυλίας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος μεταρρύθμισης για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των δικαστηρίων
F5G	F3.1 Βελτίωση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση του ΣΑΑ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης που δημιουργεί επιτροπή παρακολούθησης και της αναθέτει την εποπτεία της αποτελεσματικής υλοποίησης του ΣΑΑ
F6G	F3.1 Βελτίωση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση του ΣΑΑ	Ορόσημο	Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών από τον αρμόδιο για την περιφερειακή ανάπτυξη υπουργό σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση του ΣΑΑ
F7G	F3.1 Βελτίωση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση του ΣΑΑ	Ορόσημο	Διασφάλιση αποτελεσματικού λογιστικού και άλλου ελέγχου στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΜΑΑ για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
		Ποσό δόσης	2 758 738 902 EUR

2.1.2 δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A13G	A1.3.1 Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Δημοσίευση εγγράφου που καθορίζει τον μηχανισμό κατανομής και το ενδεικτικό ποσό στήριξης που πρέπει να χορηγηθεί σε κάθε δήμο της Πολωνίας για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού
A49G	A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση	Στόχος	Σύσταση λειτουργικών περιφερειακών ομάδων συντονισμού για τον συντονισμό της πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης
A53G	A4.1 Αποτελεσματικοί θεσμοί για την αγορά εργασίας	Ορόσημο	Διεξαγωγή διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τις δυνατότητες σύναψης συλλογικών συμβάσεων και διεξαγωγή ολοκληρωμένης μελέτης σχετικά με τον δυνητικό ρόλο μιας ενιαίας σύμβασης εργασίας για την επίτευξη νέας ευελιξίας και ασφάλειας στην πολωνική αγορά εργασίας
A65G	A4.4 Αύξηση της ευελιξίας των μορφών απασχόλησης και καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος της πράξης για την τροποποίηση του Εργατικού Κώδικα με την εισαγωγή του μόνιμου θεσμού της εξ αποστάσεως εργασίας στις διατάξεις του Εργατικού Κώδικα και ευέλικτων μορφών ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας
A67G	A4.5 Επέκταση της σταδιοδρομίας και προώθηση της εργασίας πέραν της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση του νόμου για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων με τον οποίο εφαρμόζεται από το 2023 μείωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για όσους έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης αλλά συνεχίζουν να εργάζονται
B4Z	B1.1 Καθαρός αέρας και ενεργειακή απόδοση	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος τροποποίησης του κανονισμού από τον υπουργό Κλίματος και Περιβάλλοντος σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας για τα στερεά καύσιμα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
C3G	Γ1.1 Διευκόλυνση της ανάπτυξης υποδομών δικτύου για την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας	Ορόσημο	Τροποποίηση του κανονισμού για το ενιαίο σημείο πληροφόρησης
C9G	Γ2.1 Η κλιμάκωση των ψηφιακών εφαρμογών στη δημόσια σφαίρα, την οικονομία και την κοινωνία	Ορόσημο	Ελάχιστα δεσμευτικά πρότυπα για τον εξοπλισμό όλων των σχολείων με ψηφιακές υποδομές, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη μάθηση σε ισότιμο επίπεδο σε κάθε σχολείο
C10G	Γ2.1 Η κλιμάκωση των ψηφιακών εφαρμογών στη δημόσια σφαίρα, την οικονομία και την κοινωνία	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του ψηφίσματος του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων
C16G	C2.1.3 Ηλεκτρονικές ικανότητες	Ορόσημο	Δημιουργία κέντρου ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων (DCDC)
Δ2Z	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του διατάγματος του Πρόεδρου του Εθνικού Ταμείου Υγείας (NFZ) και αντίστοιχες νομικές πράξεις για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της συντονισμένης περίθαλψης, ακολουθούμενες από οικονομικές διατάξεις (συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων των συμβάσεων) που επιτρέπουν την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο.
Δ3Z	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του νόμου για την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών, μαζί με τους αναγκαίους εκτελεστικούς κανονισμούς
Δ4Z	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του νόμου για το Εθνικό Ογκολογικό Δίκτυο και των σχετικών νομικών πράξεων που θεσπίζουν τους κανόνες για τη λειτουργία του δικτύου με την εισαγωγή μιας νέας δομής και ενός νέου μοντέλου διαχείρισης της περίθαλψης του καρκίνου
Δ9Z	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομικής πράξης σχετικά με τον κατάλογο των επακριβών κριτηρίων για την κατάταξη των νοσοκομείων σε συγκεκριμένες κατηγορίες ώστε να συμβάλουν στον καθορισμό των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			επενδυτικών αναγκών που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση
Δ25Z	Δ2.1 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του νομοθετικού νόμου για το επάγγελμα του παραϊατρικού και του παραϊατρικού επαγγέλματος, με τον οποίο εισάγεται η δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων δεύτερου κύκλου στον τομέα της προετοιμασίας για το επάγγελμα του παραϊατρικού επαγγέλματος
Δ27Z	Δ2.1 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομικών πράξεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ελκυστικότητας των ιατρικών θέσεων εργασίας και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας
Δ32Z	Δ3.1 Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης μέσω της στήριξης του πολωνικού δυναμικού έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της υγείας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του νόμου για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο
Δ33Z	Δ3.1 Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης μέσω της στήριξης του πολωνικού δυναμικού έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της υγείας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος ή υλοποίηση των βασικών δράσεων που προσδιορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του βιοϊατρικού τομέα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο
Δ34Z	Δ3.1.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της υγείας	Ορόσημο	Εναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το πολωνικό δίκτυο κλινικών δοκιμών
E15G	E2.1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού τομέα	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος πράξης για την τροποποίηση του νόμου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές που διασφαλίζει την ανθεκτικότητα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τις διατροφικές μεταφορές και για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			για την ενίσχυση της χωρητικότητας των σιδηροδρόμων
F4G	ΣΤ3.1 Βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εσωτερικού κανονισμού της Δίαιτας, της Γερουσίας και του Υπουργικού Συμβουλίου
		Ποσό δόσης	2 416 163 752 EUR

2.1.3 τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A12G	A1.3 Μεταρρύθμιση του χωροταξικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νέας πράξης για τον χωροταξικό σχεδιασμό
A33G	A2.3 Παροχή θεσμικής και νομικής βάσης για την ανάπτυξη των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV)	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος πράξης για την τροποποίηση του νόμου για τον πολωνικό οργανισμό υπηρεσιών αεροναυτιλίας
B2Z	B1.1 Καθαρός αέρας και ενεργειακή απόδοση	Ορόσημο	Επικαιροποίηση του προγράμματος προτεραιότητας «Καθαρός αέρας»
C2G	Γ1.1 Διευκόλυνση της ανάπτυξης υποδομών δικτύου για την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας	Ορόσημο	Τροποποίηση του κανονισμού του Υπουργού Ψηφιοποίησης για την ετήσια απογραφή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών υποδομών
Δ7Z	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με τον κατάλογο των κέντρων παρακολούθησης βοεβοδάτων για το ογκολογικό δίκτυο
E2G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Ορόσημο	Μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και την έγκριση κινήτρων για την εφαρμογή των ΣΒΑΚ με την παροχή τεχνικής και οικονομικής στήριξης σε όλες τις λειτουργικές αστικές περιοχές από το Υπουργείο Υποδομών.
		Ποσό δόσης	1 725 649 300 EUR

2.1.4 τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A25G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	Γεωργοί που έχουν λάβει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση έργων αντικατάστασης υλικών επιβλαβών για το περιβάλλον και την υγεία σε κτίρια που χρησιμοποιούνται για γεωργική παραγωγή
A41G	A3.1 Εργατικό δυναμικό για τη σύγχρονη οικονομία: βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων και προσόντων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος των νομικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένης της πράξης για την τροποποίηση του νόμου για την εκπαίδευση), με την οποία θεσπίζεται το νομικό πλαίσιο για το δίκτυο των τομεακών κέντρων δεξιοτήτων.
A42G	A3.1 Εργατικό δυναμικό για τη σύγχρονη οικονομία: βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων και προσόντων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος των νομικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την τροποποίηση του νόμου για τους εκπαιδευτικούς) που επιτρέπουν την εφαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στα τομεακά κέντρα δεξιοτήτων
A50G	A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση	Στόχος	Ανάπτυξη προγραμμάτων επιχειρησιακής εφαρμογής για την ολοκληρωμένη στρατηγική δεξιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο από τις συσταθείσες περιφερειακές ομάδες συντονισμού για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση
A69G	A4.6 Αύξηση της συμμετοχής ορισμένων ομάδων στην αγορά εργασίας με την ανάπτυξη της μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Στρατηγική επανεξέταση της μακροχρόνιας φροντίδας στην Πολωνία με σκοπό τον προσδιορισμό μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων
B5Z	B1.1 Καθαρός αέρας και ενεργειακή απόδοση	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του κανονισμού για τον καθορισμό προτύπων ποιότητας για τα στερεά καύσιμα βιομάζας
B8Z	B1.1.2 Αντικατάσταση πηγών θερμότητας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε μονοκατοικίες	Στόχος	T1 — Αντικατάσταση πηγής θερμότητας σε μονοκατοικίες
B10Z	B1.1.2 Αντικατάσταση της πηγής θερμότητας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε μονοκατοικίες	Στόχος	T1 — Εκσυγχρονισμός της θερμοκρασίας και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε οικιστικά κτίρια μονοκατοικιών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
B17Z	B2.1 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου και άλλων απανθρακοποιημένων αερίων	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του νόμου για τη θέσπιση κανόνων για το υδρογόνο
B42Z	B1.1.5 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε πολυκατοικίες	Στόχος	T1 — Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θερμοεκσυγχρονισμός σε πολυκατοικίες
C27G	C3.1.1 Κυβερνοασφάλεια — CyberPL, υποδομή επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Ορόσημο	Σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ): Επιλογή έργων υπολογιστικού νέφους επόμενης γενιάς και υπογραφή συμβάσεων
D10AG	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νοσοκομεία (στο πλαίσιο του Εθνικού Ογκολογικού Δικτύου) και εξειδικευμένα κέντρα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (AOS) που συνεργάζονται μαζί τους
E24G	E2.2.1 Επενδύσεις στην ασφάλεια των μεταφορών	Στόχος	Κατασκευή παρακάμψεων και βελτίωση των κομβικών σημείων οδικής ασφάλειας
F3G	ΣΤ2.1 Αποκατάσταση των δικαστών που θίγονται από τις αποφάσεις του πειθαρχικού τμήματος σε πειθαρχικές υποθέσεις και υποθέσεις δικαστικής ασυλίας	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση για τη διόρθωση της κατάστασης των δικαστών που θίγονται από τις αποφάσεις του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε πειθαρχικές υποθέσεις και υποθέσεις δικαστικής ασυλίας
G2G	G1.1.2 Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιούνται από ενεργειακές κοινότητες	Ορόσημο	Πρόσκληση για το πρόγραμμα στήριξης των επενδύσεων
G13G	G1.2.2 Εξάλειψη των φραγμών στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου που επιτρέπει τη συγκέντρωση καλωδίων
		Ποσό δόσης	1 124 575 104 EUR

2.1.5 πέμπτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A14G	A1.3.1 Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού	Στόχος	Προσωπικό τοπικών αρχών και χωροταξικών σχεδιαστών που ολοκλήρωσε μάθημα σχετικά με τον νέο νόμο για τον χωροταξικό σχεδιασμό
A16G	A1.3.1 Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού	Στόχος	Ποσοστό δήμων που ενέκριναν γενικά σχέδια χωροταξικής ανάπτυξης
A30G	A2.2 Δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας που εισάγει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να καταστεί δυνατή η εμπορία δευτερογενών πρώτων υλών
A44G	A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση	Στόχος	T1 — Δημιουργία δικτύου τομεακών κέντρων δεξιοτήτων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεπίδραση.
A51G	A4.1 Αποτελεσματικοί θεσμοί για την αγορά εργασίας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νέων νόμων για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών και για την ηλεκτρονική σύναψη ορισμένων συμβάσεων εργασίας: <ul style="list-style-type: none"> • εισαγωγή αλλαγών στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού • μείωση των διοικητικών εμποδίων στην απασχόληση αλλοδαπών • απλούστευση της διαδικασίας σύναψης ορισμένων συμβάσεων
A57G	A4.2 Μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της κατάστασης των γονέων στην αγορά εργασίας μέσω της αύξησης της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας παιδική φροντίδα για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών	Ορόσημο	Θέσπιση προτύπων ποιότητας για τη φροντίδα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων εκπαίδευσης και φροντίδας των υπηρεσιών για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών
A58G	A4.2 Μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της κατάστασης των γονέων στην αγορά εργασίας μέσω της αύξησης της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας παιδική φροντίδα για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νόμου για την τροποποίηση του νόμου σχετικά με τη φροντίδα παιδιών ηλικίας έως τριών ετών με τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης εγχώριας χρηματοδότησης των υπηρεσιών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			παιδικής μέριμνας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών
A68G	A4.5 Επέκταση της σταδιοδρομίας και προώθηση της εργασίας πέραν της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης	Ορόσημο	Εκθεση για την αξιολόγηση του αντικτύπου των μέτρων που λαμβάνονται για την αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης
B21αZ	B2.1.1 Επενδύσεις στο υδρογόνο, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά υδρογόνου	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής
Δ38Z	Δ1.2.1 Ανάπτυξη της μακροχρόνιας φροντίδας από εκσυγχρονισμό της υποδομής των ιατρικών φορέων σε επίπεδο συνοικίας	Ορόσημο	Κατάλογος των επαρχιακών νοσοκομείων που επιλέγονται για στήριξη για τη δημιουργία μακροχρόνιων και γηριατρικών κλινών, βάσει ειδικών κριτηρίων επιλογής
E16G	E2.1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού τομέα	Στόχος	Θέσπιση συστήματος διοδίων σε νέες οδούς
F8G	F3.1 Βελτίωση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση του ΣΑΑ	Ορόσημο	Ανάλυση του φόρτου εργασίας που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Ταμείων Ανάπτυξης και Περιφερειακής Πολιτικής
G23G	G1.2.4 Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετούν κυρίως αγροτικές περιοχές ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορόσημο	Προσδιορισμός και ορισμός των έργων
		Ποσό δόσης	1 141 074 881 EUR

2.1.6 έκτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A7G	A1.2.1 Επενδύσεις για επιχειρήσεις σε προϊόντα, υπηρεσίες και ικανότητες των εργαζομένων και του προσωπικού που σχετίζονται	Στόχος	T1 — Αριθμός ΜΜΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της HoReCa, του πολιτισμού και του τουρισμού που έχουν εκσυγχρονίσει τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	με τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων		επιχειρηματικές τους δραστηριότητες
A22G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	MME στον αγροδιατροφικό τομέα που ολοκλήρωσαν έργα εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού τους
A28G	A2.1.1 Επενδύσεις στη ρομποτοποίηση και την ψηφιοποίηση στις επιχειρήσεις	Στόχος	T1 — Υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τη ρομποτοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη ή την ψηφιοποίηση διαδικασιών, τεχνολογιών, προϊόντων ή υπηρεσιών
A46G	A3.1.1 Επενδύσεις στον σύγχρονο επαγγελματική κατάρτιση, τριτοβάθμια εκπαίδευση και διά βίου μάθηση	Στόχος	T1 — Παροχή μαθημάτων σε εκπαιδευόμενους στα τομεακά κέντρα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων
A52G	A4.1 Αποτελεσματικοί θεσμοί για την αγορά εργασίας	Ορόσημο	Νέα πρότυπα και πλαίσιο επιδόσεων για τη λειτουργία και τον συντονισμό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης
A54G	A4.1 Αποτελεσματικοί θεσμοί για την αγορά εργασίας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος τροποποίησης των σχετικών νόμων για την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων, όπως προσδιορίστηκαν στη διαβούλευση για τις συλλογικές συμβάσεις και στη μελέτη για τη σύναψη ενιαίας σύμβασης εργασίας στην Πολωνία
B6Z	B1.1.1 Επενδύσεις σε πηγές θερμότητας σε συστήματα τηλεθέρμανσης	Στόχος	T1 — Πηγές θερμότητας σε συστήματα τηλεθέρμανσης
C4G	G1.1.1 Διασφάλιση της πρόσβασης σε διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας σε λευκά σημεία	Στόχος	T1 — Πρόσθετα νοικοκυριά (οικιστικές εγκαταστάσεις) με ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο
C7G	G2.1 Η κλιμάκωση των ψηφιακών εφαρμογών στη δημόσια σφαίρα, την οικονομία και την κοινωνία	Ορόσημο	Τροποποίηση του νόμου της 17 Φεβρουαρίου 2005 για τη μηχανογράφηση των δραστηριοτήτων των φορέων που εκτελούν δημόσια καθήκοντα
C19G	C2.1.3 Ηλεκτρονικές ικανότητες	Στόχος	T1 — Πρόσθετα άτομα που έχουν εκπαιδευτεί σε ψηφιακές ικανότητες,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού γραμματισμού
C21G	Γ3.1 Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών, ενίσχυση της υποδομής επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των κρατικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια.	Ορόσημο	Τροποποίηση του νόμου της 5 Ιουλίου 2018 σχετικά με το εθνικό σύστημα κυβερνοασφάλειας
C24G	C3.1.1 Κυβερνοασφάλεια — CyberPL, υποδομή επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Ορόσημο	Υπογραφή των συμβάσεων για την κατασκευή των κτιρίων του κέντρου δεδομένων
Δ1Ζ	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος μεταρρύθμισης για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων
Δ5Ζ	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του νόμου για το εθνικό καρδιολογικό δίκτυο που θεσπίζει τους κανόνες λειτουργίας του δικτύου με την εισαγωγή μιας νέας δομής και ενός νέου μοντέλου διαχείρισης της καρδιολογικής φροντίδας
D10bG	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νοσοκομεία (στο πλαίσιο του Εθνικού Καρδιολογικού Δικτύου) που ζητούν χρηματοδότηση
D10cG	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νοσοκομεία που ζητούν χρηματοδότηση
Δ11Ζ	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	T1 — Συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού ή για επενδύσεις σε υποδομές
Δ39Ζ	Δ1.2.1 Ανάπτυξη της μακροχρόνιας περίθαλψης μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών των ιατρικών φορέων σε επίπεδο συνοικίας	Στόχος	Υπογεγραμμένες συμβάσεις μεταξύ περιφερειακών νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας (ή άλλου φορέα που υποδεικνύεται από το Υπουργείο) για επενδυτική στήριξη για τη δημιουργία μονάδων/κέντρων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			μακροχρόνιας περίθαλψης και γηριατρικής περίθαλψης
E3G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομικής πράξης για τη θέσπιση τέλους ταξινόμησης για τα οχήματα που σχετίζονται με τις εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
E4aG	E1.1. Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Ορόσημο	Εναρξη του καθεστώτος επιχορηγήσεων
E6G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Στόχος	Γραμμές λεωφορείων που υποστηρίζονται από το ταμείο δημόσιων λεωφορείων
E13G	E1.1.2 μαζικές μεταφορές μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (λεωφορεία)	Ορόσημο	Οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών: επιλογή ωφελούμενων
E17G	E2.1.1 Σιδηροδρομικές γραμμές	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων
E19G	E2.1.2 Επιβατικό τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για επιβατικό τροχαίο υλικό
E21G	E2.1.3 Διατροφικά έργα	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για έργα διατροφικών μεταφορών
G1G	G1.1.1 Ενθάρρυνση της ανάπτυξης τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων	Ορόσημο	Ανάλυση των εμποδίων για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και ενεργειακών συνεταιρισμών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος στήριξης των προεπενδύσεων
G7G	Στήριξη της G1.1.4 σε θεσμικά όργανα που υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του REPowerEU	Στόχος	Αύξηση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του REPowerEU
G12G	G1.2.1 Ρυθμιστικές λύσεις για την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα διανομής	Ορόσημο	Εγκριση του νέου ρυθμιστικού μοντέλου από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Υπηρεσίας Ενέργειας
G15G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Μήκος νεόδμητου ή εκσυγχρονισμένου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (km)
G18G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Συμφωνίες επιχορήγησης μεταξύ του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) και των αρχών σχετικά με την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			υλοποίηση και την υποστήριξη των δικτύων μεταφοράς
G26G	G1.3.2 Συλλογικές μεταφορές μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία)	Ορόσημο	Οχήματα μηδενικών εκπομπών για αστικές μεταφορές: επιλογή ωφελούμενων
		Ποσό δόσης	4 468 977 125 EUR

2.1.7 εβδομη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A2G	A1.1 Μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος τροποποίησης του νόμου για τα δημόσια οικονομικά που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την εφαρμογή του νέου δημοσιονομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του νέου συστήματος ταξινόμησης, του νέου μοντέλου δημοσιονομικής διαχείρισης και του νέου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου
A4G	A1.1 Μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Επανεξέταση της λειτουργίας του σταθεροποιητικού κανόνα για τις δαπάνες κατά τα έτη 2019-2023, με σκοπό: <ul style="list-style-type: none"> αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του κανόνα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της ρήτρας εξόδου και της ρήτρας επιστροφής ανάλυση του αντικτύπου των αλλαγών στους κανόνες της ΕΕ στον τύπο του κανόνα για τις σταθεροποιητικές δαπάνες
A19G	A1.4 Μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας των παραγωγών/καταναλωτών στον γεωργικό τομέα	Ορόσημο	Έγκριση ενδιάμεσης επανεξέτασης του νέου νόμου για την καταπολέμηση της αθέμιτης χρήσης των συμβατικών πλεονεκτημάτων στον τομέα του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
A31G	A2.2.1 Επενδύσεις στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία	Στόχος	Υπογεγραμμένες συμφωνίες επιχορήγησης για έργα που ανατίθενται σε ΜΜΕ με λύσεις για την ανάπτυξη και την τόνωση ή την εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών (που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία)
A36G	A2.3.1 Ανάπτυξη και εξοπλισμός κέντρων ικανοτήτων (μεταξύ άλλων εξειδικευμένων κέντρων κατάρτισης, κέντρων υποστήριξης της εφαρμογής, παρατηρητηρίων) και υποδομών διαχείρισης της βιομηχανίας μη επανδρωμένων οχημάτων, ως οικοσύστημα καινοτομίας	Στόχος	T1 — Τοπικά κέντρα και υποδομές για μη επανδρωμένα οχήματα που ολοκληρώνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση ή την ορισθείσα οντότητα για την τοπική λειτουργία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A43G	A3.1 Εργατικό δυναμικό για τη σύγχρονη οικονομία: βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων και προσόντων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος των πράξεων για την τροποποίηση του νόμου για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και άλλων νομοθετικών πράξεων για τον συντονισμό του τομέα της διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις περιφέρειες
A63G	A4.3.1 Προγράμματα στήριξης επενδύσεων που καθιστούν δυνατή, ιδίως, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, την αύξηση της συμμετοχής στην υλοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας της ένταξης στους φορείς της κοινωνικής οικονομίας	Στόχος	Αριθμός οντοτήτων που απέκτησαν καθεστώς κοινωνικής επιχείρησης
A71G	A4.7 Περιορισμός της κατάτμησης της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος μεταρρύθμισης της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας και Μεταρρύθμισης του Εργατικού Κώδικα
B21bG	B2.1.1 Επενδύσεις στο υδρογόνο, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά υδρογόνου	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
B21cG	B2.1.1 Επενδύσεις στο υδρογόνο, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά υδρογόνου	Ορόσημο	Το Υπουργείο έχει ολοκληρώσει το 50 % της επένδυσης
C11G	Γ2.1.1 Δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λύσεις ΤΠ για τη βελτίωση της λειτουργίας των οικονομικών τομέων	Στόχος	T1 — Έργα που δημιουργούν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αναβαθμίζουν τις υφιστάμενες
C22G	Γ3.1 Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών, ενίσχυση της υποδομής επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Ορόσημο	Τροποποίηση του κανονισμού Υπουργικό Συμβούλιο, της 11 Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τον κατάλογο βασικών υπηρεσιών και τα κατώτατα όρια για τις ανατρεπτικές επιπτώσεις ενός συμβάντος στην παροχή βασικών υπηρεσιών
C28G	C3.1.1 Κυβερνοασφάλεια — CyberPL, υποδομή επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Στόχος	Σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ): Ανάπτυξη εθνικών λύσεων επεξεργασίας δεδομένων υποδομής/υπηρεσιών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
Δ8Ζ	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Αξιολόγηση του Εθνικού Δικτύου Ογκολογικής Φροντίδας
Δ12Ζ	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	T2 — Συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού ή για επενδύσεις σε υποδομές
Δ19Ζ	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Στόχος	T1 — ψηφιοποιημένα ιατρικά έγγραφα
E5G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Στόχος	Πόλεις με νέα ΣΒΑΚ που εγκρίθηκαν
E19aG	E2.1.2 Επιβατικό τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων	Στόχος	Παραδιδόμενο ηλεκτρικό τροχαίο υλικό και τροχαίο υλικό εξοπλισμένο με ERTMS για σιδηροδρομικές γραμμές μεγάλων αποστάσεων
E27G	E2.2.2 Ψηφιοποίηση των μεταφορών	Στόχος	Ολοκλήρωση: 10 θέσεις SDIP, 10 θέσεις εξ αποστάσεως ελέγχου και 30 θέσεις σιδηροδρομικών διελεύσεων
G3G	G1.1.2 Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιούνται από ενεργειακές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένου κλιμακούμενου μέρους	Στόχος	Υποστηριζόμενες οντότητες στο πλαίσιο του προεπενδυτικού μέρους
G8G	Στήριξη της G1.1.4 σε θεσμικά όργανα που υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του REPowerEU	Στόχος	Έργα ανάπτυξης ικανοτήτων, στήριξη της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του REPowerEU, για την κεντρική και την τοπική διοίκηση
G10G	Στήριξη της G1.1.4 σε θεσμικά όργανα που υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του REPowerEU	Ορόσημο	Δημοσίευση των τεχνικών προδιαγραφών του εργαλείου ΤΠ για την εφαρμογή του νέου κανονιστικού μοντέλου της ενέργειας Ρυθμιστική Υπηρεσία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
G22G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Εγκατάσταση συστημάτων ΤΠΕ στο δίκτυο μεταφοράς (αριθμός λύσεων)
		Ποσό δόσης	4 136 056 980 EUR

2.1.8 οκτώ δόσεις (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A24G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	Φιλανθρωπικές οργανώσεις στον τομέα των τροφίμων που ολοκλήρωσαν έργα εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού τους
A25aZ	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	Γεωργοί που έχουν λάβει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση έργων αντικατάστασης υλικών επιβλαβών για το περιβάλλον και την υγεία σε κτίρια που χρησιμοποιούνται για γεωργική παραγωγή
A32G	A2.2.1 Επενδύσεις στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία	Στόχος	Υπογεγραμμένες συμφωνίες επιχορήγησης για έργα στήριξης της ανάπτυξης τεχνολογιών που συμβάλλουν στη δημιουργία αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών
A34G	A2.3.1 Ανάπτυξη και εξοπλισμός κέντρων ικανοτήτων (μεταξύ άλλων εξειδικευμένων κέντρων κατάρτισης, κέντρων υποστήριξης της εφαρμογής, παρατηρητηρίων) και υποδομών διαχείρισης της βιομηχανίας μη επανδρωμένων οχημάτων, ως οικοσύστημα καινοτομίας	Στόχος	T2 — Τοπικά κέντρα και υποδομές για μη επανδρωμένα οχήματα που ολοκληρώνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση ή την ορισθείσα οντότητα για την τοπική λειτουργία
A45G	A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση	Στόχος	T2 — Δημιουργία δικτύου τομεακών κέντρων δεξιοτήτων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση.
A47G	A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση	Στόχος	T2 — Παροχή μαθημάτων σε εκπαιδευόμενους στα τομεακά κέντρα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			επιβεβαίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων
A64G	A4.3.1 Προγράμματα στήριξης επενδύσεων που καθιστούν δυνατή, ιδίως, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, την αύξηση της συμμετοχής στην υλοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας της ένταξης στους φορείς της κοινωνικής οικονομίας	Στόχος	Αριθμός φορέων της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων, που καλύπτονται από χρηματοδοτική στήριξη
A70G	A4.6 Αύξηση της συμμετοχής ορισμένων ομάδων στην αγορά εργασίας με την ανάπτυξη της μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων, όπως προσδιορίζονται στη στρατηγική επανεξέταση της μακροχρόνιας φροντίδας στην Πολωνία (με βάση τα συμπεράσματα της υλοποίησης του ορόσημου A69G)
A72G	A4.7 Περιορισμός της κατάτμησης της αγοράς εργασίας	Ορόσημο	Εγκριση της δέσμης δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας
A73G	A5.1 Συνεισφορά στο κράτος μέλος στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU	Ορόσημο	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της κυβέρνησης της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
B41Z	B3.1.1 Επενδύσεις σε συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και ύδρευση σε αγροτικές περιοχές	Στόχος	Αριθμός χρηστών που είναι ή μπορούν να συνδεθούν με νέες ή εκσυγχρονισμένες υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης
C5G	G1.1.1 Διασφάλιση της πρόσβασης σε διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας σε λευκά σημεία	Στόχος	G2 — Πρόσθετα νοικοκυριά (οικιστικές εγκαταστάσεις) με ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο
C8G	G2.1 Η κλιμάκωση των ψηφιακών εφαρμογών στη δημόσια σφαίρα, την οικονομία και την κοινωνία	Ορόσημο	Τροποποίηση του νόμου της 11 Μαρτίου 2004 για τον φόρο αγαθών και υπηρεσιών (χρήση δομημένων τιμολογίων)
C15G	G2.1.2 Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για σχολεία με κινητές συσκευές πολυμέσων — επενδύσεις που σχετίζονται με την εκπλήρωση ελάχιστων προτύπων εξοπλισμού	Στόχος	Νέοι φορητοί υπολογιστές (φορητοί υπολογιστές και φορητοί υπολογιστές φυλλομετρητή) και ταμπλέτες στη διάθεση των μαθητών
C14G	G2.1.2 Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για σχολεία με κινητές συσκευές πολυμέσων — επενδύσεις που	Στόχος	Νέοι φορητοί υπολογιστές στη διάθεση των εκπαιδευτικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	σχετίζονται με την εκπλήρωση ελάχιστων προτύπων εξοπλισμού		
C26G	C3.1.1 Κυβερνοασφάλεια — CyberPL, υποδομή επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Στόχος	Κινητή υποδομή για το σύστημα διαχείρισης κρίσεων
Δ16Z	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας (SOC) στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Υγείας
Δ17Z	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Κέντρο ψηφιακής ιατρικής τεκμηρίωσης
Δ26Z	Δ2.1 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού	Στόχος	Αριθμός παραβατών που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό τους δίπλωμα
Δ31Z	Δ2.1.1 Επενδύσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και τη μετασκευή των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων με σκοπό την αύξηση των ορίων εισδοχής για ιατρικές σπουδές	Στόχος	Αριθμός εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων διδασκαλίας για προκλινική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων των κέντρων ιατρικής προσομοίωσης), προσαρμοσμένων εγκαταστάσεων της κλινικής βάσης που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία σε κεντρικά κλινικά νοσοκομεία, εκσυγχρονισμένων υποδομών βιβλιοθήκης και οπαδών φοιτητών σε ιατρικά πανεπιστήμια
G4G	G1.1.2 Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιούνται από ενεργειακές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένου κλιμακούμενου μέρους	Στόχος	Υποστηριζόμενες οντότητες στο πλαίσιο του επενδυτικού μέρους
G9G	Στήριξη της G1.1.4 σε θεσμικά όργανα που υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του REPowerEU	Στόχος	Έργα ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του REPowerEU που υλοποιούνται από τις ΜΚΟ
G14G	G1.2.2 Εξάλειψη των φραγμών στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομοθετικών και, κατά περίπτωση, μη νομοθετικών πράξεων που αυξάνουν τη διαφάνεια της διαδικασίας σύνδεσης με τα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή
G16G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Μήκος νεοδμητου ή εκσυγχρονισμένου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (km)
G21G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Υλοποίηση του κόμβου δεδομένων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (OIRE/CSIRE)
G25G	G1.3.1 Στήριξη βιώσιμων μεταφορών	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για βιώσιμες μεταφορές στην Πολωνία
		Ποσό δόσης	2 771 996 703 EUR

2.1.9 ένατη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A8G	A1.2.1 Επενδύσεις για επιχειρήσεις σε προϊόντα, υπηρεσίες και ικανότητες των εργαζομένων και του προσωπικού που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων	Στόχος	T2 — Αριθμός ΜΜΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της HoReCa, του πολιτισμού και του τουρισμού που έχουν εκσυγχρονίσει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες
A15G	A1.3.1 Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού	Στόχος	Προσωπικό τοπικών αρχών και χωροταξικών σχεδιαστών που ολοκλήρωσε μάθημα σχετικά με τον νέο νόμο για τον χωροταξικό σχεδιασμό
A17G	A1.3.1 Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χωροταξικού σχεδιασμού	Στόχος	Ποσοστό δήμων που ενέκριναν γενικά σχέδια χωροταξικής ανάπτυξης
A21G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	Κέντρα διανομής και αποθήκευσης που έχουν κατασκευαστεί ή εκσυγχρονιστεί και αγορές χονδρικής που έχουν εκσυγχρονιστεί
A23G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την	Στόχος	ΜΜΕ στον αγροδιατροφικό τομέα που ολοκλήρωσαν έργα εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού τους

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα		
A26G	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	Γεωργοί και/ή αλιείς που ολοκλήρωσαν έργα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού τους, τη συντόμευση των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων και την εφαρμογή γεωργικών λύσεων 4.0 στις διαδικασίες παραγωγής
A26aZ	A1.4.1 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση και τη συντόμευση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων στην αλυσίδα	Στόχος	Υλοποιηθέντα έργα εκσυγχρονισμού της βάσης διδασκαλίας και επίδειξης για την εκπαίδευση στη γεωργία 4.0
A29G	A2.1.1 Επενδύσεις στη ρομποτοποίηση και την ψηφιοποίηση στις επιχειρήσεις	Στόχος	T2 — Υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τη ρομποτοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη ή την ψηφιοποίηση διαδικασιών, τεχνολογιών, προϊόντων ή υπηρεσιών
A35G	A2.3.1 Ανάπτυξη και εξοπλισμός κέντρων ικανοτήτων (μεταξύ άλλων εξειδικευμένων κέντρων κατάρτισης, κέντρων υποστήριξης της εφαρμογής, παρατηρητηρίων) και υποδομών διαχείρισης της βιομηχανίας μη επανδρωμένων οχημάτων, ως οικοσύστημα καινοτομίας	Στόχος	T3 — Τοπικά κέντρα και υποδομές για μη επανδρωμένα οχήματα που ολοκληρώνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση ή την ορισθείσα οντότητα για την τοπική λειτουργία
A40G	A2.4.1 Επενδύσεις στην ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων	Στόχος	Εργαστήρια με σύγχρονες υποδομές έρευνας και ανάλυσης σε ιδρύματα που εποπτεύονται ή/και υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών και στο Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
A48G	A3.1.1 Επενδύσεις στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, την τρίτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση	Στόχος	T3 — Παροχή μαθημάτων σε εκπαιδευόμενους στα τομεακά κέντρα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A55G	A4.1.1 Επενδύσεις για τη στήριξη της μεταρρύθμισης των θεσμών της αγοράς εργασίας	Στόχος	Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) όπου εφαρμόζονται εκσυγχρονισμένα συστήματα ΤΠ
A56G	A4.1.1 Επενδύσεις για τη στήριξη της μεταρρύθμισης των θεσμών της αγοράς εργασίας	Στόχος	Προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) εκπαιδευμένο στην εφαρμογή νέων διαδικασιών και στη χρήση εργαλείων ΤΠ, τα οποία εφαρμόζονται ως αποτέλεσμα των νέων νόμων για τις ΔΥΑ, για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών και για την ηλεκτρονική σύναψη συμβάσεων εργασίας από ορισμένους εργοδότες
A61G	A4.2.1 Στήριξη εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σύλλογοι) στο Maluch +	Στόχος	Δημιουργία νέων θέσεων σε δομές παιδικής φροντίδας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σύλλογοι) για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών
A74G	A5.1 Συνεισφορά στο κράτος μέλος στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις εγκεκριμένες από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU
B7Z	B1.1.1 Επενδύσεις σε πηγές θερμότητας στην τηλεθέρμανση	Στόχος	T2 — Πηγές θερμότητας σε συστήματα τηλεθέρμανσης
B9Z	B1.1.2 Αντικατάσταση πηγών θερμότητας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε μονοκατοικίες	Στόχος	T2 — Αντικατάσταση πηγής θερμότητας σε μονοκατοικίες
B11Z	B1.1.2 Αντικατάσταση πηγών θερμότητας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε μονοκατοικίες	Στόχος	T2 — Εκσυγχρονισμός της θερμοκρασίας και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε οικιστικά κτίρια μονοκατοικιών
B12Z	B1.1.3 Θερμικός εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	Στόχος	Εκσυγχρονισμένες ή ανταλλασσόμενες πηγές θερμότητας που πληρούν τις απαιτήσεις της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης σε κτίρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων)
B13Z	B1.1.3 Θερμικός εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	Στόχος	Θερμοεκσυγχρονισμένα κτίρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων)
B14Z	B1.1.4 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των τοπικών	Στόχος	Εγκαταστάσεις κοινωνικής δραστηριότητας με αντικατασταθείσες μη αποδοτικές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	εγκαταστάσεων κοινωνικής δραστηριότητας		πηγές θερμότητας από στερεό καύσιμο σε σύγχρονες πηγές θερμότητας που πληρούν τις απαιτήσεις της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης
B15Z	B1.1.4 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των τοπικών εγκαταστάσεων κοινωνικής δραστηριότητας	Στόχος	Θερμοεκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις κοινωνικής δραστηριότητας
B20Z	B2.1.1 Επενδύσεις στο υδρογόνο, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά υδρογόνου	Στόχος	Έργα έρευνας και καινοτομίας για καινοτόμες μονάδες μεταφοράς που λειτουργούν με υδρογόνο
B21DG	B2.1.1 Επενδύσεις στο υδρογόνο, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά υδρογόνου	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
B21EG	B2.1.1 Επενδύσεις στο υδρογόνο, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά υδρογόνου	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση
B37Z	B2.2.3 Κατασκευή υποδομής υπεράκτιων τερματικών σταθμών	Ορόσημο	Κατασκευή νέου τερματικού σταθμού για την εγκατάσταση υπεράκτιας αιολικής ενέργειας
B38Z	B2.2.3 Κατασκευή υποδομής υπεράκτιων τερματικών σταθμών	Στόχος	Αναβάθμιση/επέκταση εγκαταστάσεων στους λιμένες Łeba, Ustka και Darłowo για τη συντήρηση και συντήρηση εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας εκτός λειτουργίας.
B43Z	B1.1.5 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε πολυκατοικίες	Στόχος	T2 — Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θερμοεκποιώσεις σε πολυκατοικίες
C6G	G1.1.1 Διασφάλιση της πρόσβασης σε διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας σε λευκά σημεία	Στόχος	T3 — Πρόσθετα νοικοκυριά (οικιστικές εγκαταστάσεις) με ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρητικότητας τουλάχιστον 100 Mb/s (με δυνατότητα αύξησής της σε χωρητικότητα gigabit)
C6aG	G1.1.1 Διασφάλιση της πρόσβασης σε διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας σε λευκά σημεία	Στόχος	Αίθουσες σε σχολεία εξοπλισμένα με σύνδεση τοπικού δικτύου (LAN)
C12G	G2.1.1 Δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λύσεις ΤΠ για τη	Στόχος	T2 — Ολοκλήρωση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή αναβάθμιση υφιστάμενων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	βελτίωση της λειτουργίας των οικονομικών τομέων		
C13aG	Γ2.1.1 Δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λύσεις ΤΠ για τη βελτίωση της λειτουργίας των διοικήσεων και των οικονομικών τομέων	Στόχος	Ολοκλήρωση νέων δημόσιων συστημάτων ΤΠ ή επέκταση υφιστάμενων
C13bG	Γ2.1.1 Δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λύσεις ΤΠ για τη βελτίωση της λειτουργίας των διοικήσεων και των οικονομικών τομέων	Στόχος	Ψηφιοποίηση της υπηρεσίας υποστήριξης της δημόσιας διοίκησης
C13cG	Γ2.1.1 Δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λύσεις ΤΠ για τη βελτίωση της λειτουργίας των οικονομικών τομέων	Ορόσημο	Το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών τιμολογίων λειτουργεί
C13dG	Γ2.1.1 Δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λύσεις ΤΠ για τη βελτίωση της λειτουργίας των οικονομικών τομέων	Στόχος	Ολοκλήρωση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή αναβάθμιση υφιστάμενων
C20G	C2.1.3 Ηλεκτρονικές ικανότητες	Στόχος	T2 — Πρόσθετα άτομα που έχουν εκπαιδευτεί σε ψηφιακές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού γραμματισμού
C23G	C3.1.1 Κυβερνοασφάλεια — CyberPL, υποδομή επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Στόχος	Έργα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (CyberPL) στο πλαίσιο το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εθνικού συστήματος κυβερνοασφάλειας (KSC-PL)
C25G	C3.1.1 Κυβερνοασφάλεια — CyberPL, υποδομή επεξεργασίας δεδομένων και βελτιστοποίηση της υποδομής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου	Ορόσημο	Κατασκευή κτιρίων κέντρων δεδομένων
Δ6Z	Δ1.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομοθετικής δέσμης σχετικά με τη δρομολόγηση εθνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και την ενσωμάτωσή τους στα υφιστάμενα/διαθέσιμα συστήματα ηλεκτρονικής υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
Δ13Z	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων	Στόχος	Νοσοκομεία με επενδύσεις σε υποδομές ή ιατρικό εξοπλισμό που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης		αγοράστηκε στο πλαίσιο της εισαγωγής τους στο Εθνικό Ογκολογικό Δίκτυο
Δ14Z	Δ1.1.1 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων φροντίδας υψηλής εξειδίκευσης και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Νοσοκομεία με επενδύσεις σε υποδομές ή ιατρικό εξοπλισμό που αγοράστηκε στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής τους ή της εισαγωγής τους στο Εθνικό Καρδιολογικό Δίκτυο
Δ15Z	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Ορόσημο	Εναρξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εξής: <ul style="list-style-type: none"> • τα εργαλεία ανάλυσης της υγείας των ασθενών • υποστηρικτικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για γιατρούς βάσει αλγορίθμων TN και κεντρικό αποθετήριο ιατρικών δεδομένων ενσωματωμένο σε άλλα βασικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης
Δ18Z	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Στόχος	Το ιστορικό της αλληλεπίδρασης των ασθενών με την υγειονομική περίθαλψη που διατηρείται σε ιατρικές εγκαταστάσεις ψηφιοποιημένες
Δ20Z	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Στόχος	T2 — ψηφιοποιημένα ιατρικά έγγραφα
Δ21Z	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Στόχος	Κεντρικοί/περιφερειακοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης συνδεδεμένοι με το κεντρικό αποθετήριο ιατρικών δεδομένων και κεντρικοί/περιφερειακοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης εξοπλισμένοι με το εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων βάσει TN
Δ22Z	Δ1.1.2 Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών υγείας	Στόχος	Ενήλικες ασθενείς που καλύπτονται από το εργαλείο ανάλυσης της υγείας των ασθενών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
Δ24Z	Δ2.1 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού	Στόχος	Αριθμός φοιτητών ιατρικών πανεπιστημίων που έχουν λάβει οικονομική στήριξη σύμφωνα με τον νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις επιστήμες και για τα επαγγέλματα του ιατρού και του οδοντίατρου
Δ28Z	Δ2.1 Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του αριθμού του ιατρικού προσωπικού	Στόχος	Αριθμός ιατρών και οδοντιάτρων που έχουν λάβει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τις επαγγελματικές ιατρικές ικανότητές τους
Δ30Z	Δ2.1.1 Επενδύσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και τη μετασκευή των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων με σκοπό την αύξηση των ορίων εισδοχής για ιατρικές σπουδές	Στόχος	Αριθμός σπουδαστών νοσηλευτικής, μαίας, επειγουσών ιατρικών υπηρεσιών, ιατρικής, οδοντιατρικής, ιατρικής ανάλυσης, φυσιοθεραπείας και φαρμακευτικής που έλαβαν υποτροφία, καθώς και σπουδαστών νοσηλευτικής, μαίας, ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που καλύπτονται από υποτροφία, συγχρηματοδότησης σπουδών ή καθοδήγησης
Δ36Z	Δ3.1.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της υγείας	Στόχος	Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων για ερευνητικές μονάδες και επιχειρηματίες στον τομέα της βιοϊατρικής
Δ37Z	Δ3.1.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της υγείας	Στόχος	Αριθμός δημιουργίας, ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων κέντρων υποστήριξης κλινικών δοκιμών
Δ40Z	Δ1.2.1 Ανάπτυξη της μακροχρόνιας περίθαλψης μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών των ιατρικών φορέων σε επίπεδο συνοικίας	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για την ανάπτυξη της μακροχρόνιας περίθαλψης και της παροχής γηριατρικής περίθαλψης σε επαρχιακά νοσοκομεία
E1G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νόμου που θεσπίζει την υποχρέωση αποκλειστικής αγοράς λεωφορείων μηδενικών εκπομπών σε πόλεις άνω των 100,000 κατοίκων από το 2025
E4G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομικής πράξης για τη θέσπιση περιβαλλοντικού τέλους για τα οχήματα που σχετίζονται με τις εκπομπές σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
E4CG	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
E7G	E1.1 Αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών	Στόχος	Νέα οχήματα μηδενικών εκπομπών
E14G	E1.1.2 μαζικές μεταφορές μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (λεωφορεία)	Στόχος	Νέα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών σε λειτουργία
E18G	E2.1.1 Σιδηροδρομικές γραμμές	Στόχος	Εργασίες σε 500 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων 250 χλμ. γραμμών θα αναζωογονηθούν
E18aG	E2.1.1 Σιδηροδρομικές γραμμές	Στόχος	Εξάλειψη 180 σημείων συμφόρησης (συμπεριλαμβανομένων των ισόπεδων διαβάσεων)
E20G	E2.1.2 Επιβατικό τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων	Στόχος	Νέο ηλεκτρικό τροχαίο υλικό και τροχαίο υλικό εξοπλισμένο με ERTMS για περιφερειακές σιδηροδρομικές γραμμές και γραμμές μεγάλων αποστάσεων
E22G	E2.1.3 Διατροφικά έργα	Στόχος	Αύξηση της ικανότητας μεταφόρτωσης
E25G	E2.2.1 Επενδύσεις στην ασφάλεια των μεταφορών	Στόχος	Κατασκευή παρακάμψεων, βελτίωση των κομβικών σημείων οδικής ασφάλειας, εγκατάσταση αυτόματων συσκευών οδικής επιτήρησης, αντικατάσταση ταχογράφων με ευφυείς ταχογράφους
E28G	E2.2.2 Ψηφιοποίηση των μεταφορών	Στόχος	Εγκατάσταση αυτόματου ελέγχου, ισόπεδων διαβάσεων, 144 εποχούμενων μονάδων ERTMS
G5G	G1.1.2 Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιούνται από ενεργειακές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένου κλιμακούμενου μέρους	Στόχος	Υποστηριζόμενες οντότητες στο πλαίσιο του επενδυτικού μέρους
G6G	G1.1.3 Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μη επιστρεπτέα στήριξη)	Ορόσημο	Ανάπτυξη συστήματος μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές (BESS)
G11G	Στήριξη της G1.1.4 σε θεσμικά όργανα που υλοποιούν	Ορόσημο	Ανάπτυξη εργαλείου ΤΠ για την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του REPowerEU		μοντέλου από τη Ρυθμιστική Υπηρεσία Ενέργειας
G17G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Μήκος νεόδμητου ή εκσυγχρονισμένου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (km)
G19G	Z1.2.3. Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Μήκος νεόδμητου ή εκσυγχρονισμένου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (km)
G20G	G1.2.3 Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς, έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Εκτεταμένοι ή αναβαθμισμένοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής εντός του δικτύου μεταφοράς
G24G	G1.2.4 Construction or modernisation of electricity distribution networks predominantly serving rural areas to enable the connection of new renewable energy sources	Στόχος	Μήκος νέων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών σε δίκτυα διανομής (km)
G27G	G1.3.2 Συλλογικές μεταφορές μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία)	Στόχος	Νέα οχήματα μηδενικών εκπομπών σε λειτουργία
		Ποσό δόσης	4 733 620 969 EUR

2.2. Δάνειο

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

2.2.1. Πρώτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
B1L	B1.2 Διευκόλυνση της εφαρμογής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας για τις εταιρείες ενέργειας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού του νόμου για την ενεργειακή απόδοση
B10L	B2.4 Νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ενέργεια όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας
B21L	B3.3 Στήριξη για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της εθνικής νομοθεσίας που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών για ανθεκτική διαχείριση των υδάτων στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
B22L	B3.3.1 Επενδύσεις στην αύξηση του δυναμικού της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στις αγροτικές περιοχές	Ορόσημο	Εγκριση των κριτηρίων επιλογής για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων
B25L	B3.4 Δυναμικό πλαίσιο για επενδύσεις πράσινης μετάβασης σε αστικές περιοχές	Ορόσημο	Πράσινο μέσο αστικού μετασχηματισμού
B28L	B3.5 Μεταρρύθμιση της κατασκευής κατοικιών για άτομα με χαμηλά και μέσα εισοδήματα, συνεκτίμηση της υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος τροποποίησης του νόμου της 8ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη για τη δημιουργία κατοικιών για ενοικίαση, προστατευμένες κατοικίες, νυχτερινά καταφύγια, καταφύγια αστέγων, εγκαταστάσεις θέρμανσης και προσωρινούς χώρους, καθώς και αλλαγές σε άλλους νόμους
B33L	B2.2 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση του νόμου σχετικά με τις επενδύσεις σε χερσαία αιολικά πάρκα
B35L	B2.2 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Στόχος	T1 — Εγκατεστημένη δυναμικότητα χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας (σε GW)
B39L	B2.2 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού κατόπιν του νόμου της 17 Δεκεμβρίου 2020 για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υπεράκτια αιολικά πάρκα
Γ1L	Γ1.2 Αύξηση του επιπέδου προσβασιμότητας και χρήσης σύγχρονων ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών για κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες	Ορόσημο	Τροποποίηση του κανονισμού της 17 Φεβρουαρίου 2020 για την παρακολούθηση των εκπομπών ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο περιβάλλον
Γ2L	Γ1.2 Αύξηση του επιπέδου προσβασιμότητας και χρήσης σύγχρονων ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών για κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες	Ορόσημο	Τροποποίηση του κανονισμού Υπουργικό Συμβούλιο της 10 Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Δ1Β	Δ1.2 Αύξηση της αποτελεσματικότητας, της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών μακροχρόνιας	Ορόσημο	Επανεξέταση των δυνατοτήτων για τη δημιουργία μακροχρόνιας φροντίδας και γηριατρικής περίθαλψης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	φροντίδας των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σε επαρχιακό επίπεδο		μονάδες/κέντρα σε περιφερειακά νοσοκομεία της Πολωνίας
		Ποσό δόσης	4 178 257 125 EUR

2.2.2. Δεύτερη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A1L	A2.5 Ενίσχυση του δυναμικού του πολιτιστικού τομέα και των πολιτιστικών βιομηχανιών για την οικονομική ανάπτυξη	Ορόσημο	Έγκριση εγγράφου πολιτικής για τη στήριξη πράσινων και ψηφιακών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ)
A2L	A2.5.1 Πρόγραμμα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων οντοτήτων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με σκοπό την τόνωση της ανάπτυξής τους	Ορόσημο	Κριτήρια επιλογής για τη στήριξη έργων στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα (ΤΠΔ)
B2L	B1.2.1 Ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ σε εταιρείες — επενδύσεις με το υψηλότερο δυναμικό μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου	Ορόσημο	Οδηγίες χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής) για το καθεστώς στήριξης που στοχεύει την ενεργειακή απόδοση και τις ΑΠΕ σε εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ
B14L	B3.2 Στήριξη για τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος και την προστασία από επικίνδυνες ουσίες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τη διευκόλυνση της συνολικής εξάλειψης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεγάλων μεταβιομηχανικών περιοχών.
B34L	B2.2 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κανονισμού για τη θέσπιση σχεδίου δημοπρασιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα έτη 2022-2027
B36L	B2.2 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Στόχος	T2 — Εγκατεστημένη δυναμικότητα χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας (σε GW)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
B40L	B2.2 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού κατόπιν του νόμου της 17 Δεκεμβρίου 2020 για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υπεράκτια αιολικά πάρκα
Γ8L	Γ2.2 Μεταρρύθμιση της βάσης της ψηφιοποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος	Ορόσημο	Υιοθέτηση μιας νέας πολιτικής ψηφιοποίησης για την εκπαίδευση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και την υλοποίηση επενδύσεων στις ΤΠΕ και θα καθορίσει τις κατευθύνσεις της ψηφιοποίησης της διαδικασίας του εκπαιδευτικού συστήματος βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
Γ9L	Γ2.2.1 Εξοπλισμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος	Ορόσημο	Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πλαίσιο καθορισμού των διαδικασιών για τη διανομή εξοπλισμού ΤΠΕ και για την παροχή υποδομών στα σχολεία
Δ2ΙΒ	Δ1.2 Αύξηση της αποτελεσματικότητας, της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σε επαρχιακό επίπεδο	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης για τη στήριξη της δημιουργίας μονάδων/κέντρων μακροχρόνιας φροντίδας και γηριατρικής περίθαλψης στα περιφερειακά νοσοκομεία, με βάση τα αποτελέσματα της επανεξέτασης
E5L	E2.3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και των ψηφιακών λύσεων στις μεταφορές	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομικής πράξης που εισάγει βελτιώσεις στα δικαιώματα των επιβατών στον τομέα των απαιτήσεων για το τροχαίο υλικό
		Ποσό δόσης	3 309 921 717 EUR

2.2.3. Τρίτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
B32L	B2.2 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος πράξεων για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το βιομεθάνιο: Τροποποιήσεις του νόμου για τις ΑΠΕ, τροποποιήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			αγορά ενέργειας και έναρξη ισχύος κανονισμού του νόμου για τις ΑΠΕ
B37L	B2.2 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Στόχος	T3 — Εγκατεστημένη δυναμικότητα χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας (σε GW)
Γ10L	Γ2.2.1 Εξοπλισμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος	Ορόσημο	Πλαίσιο καθορισμού των διαδικασιών για τη διανομή συσκευών ΤΠΕ και για την παροχή υποδομής στα σχολεία
		Ποσό δόσης	2 815 596 004 EUR

2.2.4. Τέταρτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
B3L	B1.2.1 Ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ σε εταιρείες — επενδύσεις με το υψηλότερο δυναμικό μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου	Στόχος	Ανάθεση όλων των συμβάσεων για την υλοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και των ΑΠΕ σε επιχειρήσεις
B6L	B2.3 Στήριξη για επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά πάρκα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος τροποποίησης του κανονισμού σχετικά με τους λεπτομερείς όρους λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, με την οποία τροποποιούνται οι εθνικοί κανόνες εξισορρόπησης προκειμένου να μειωθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο αντίκτυπος των περιορισμών κατανομής
B24L	B3.4 Δυναμικό πλαίσιο για επενδύσεις πράσινης μετάβασης σε αστικές περιοχές	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου που αποσκοπεί στη στήριξη της ικανότητας των αστικών περιοχών να επενδύουν στην πράσινη μετάβαση.
B38L	B2.2 Βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Στόχος	T4 — Εγκατεστημένη δυναμικότητα χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας (σε GW)
Γ3L	Γ1.2 Αύξηση του επιπέδου προσβασιμότητας και χρήσης σύγχρονων ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών για	Ορόσημο	Νέες νομικές πράξεις για την άρση των βασικών εμποδίων στην υλοποίηση του δικτύου 5G

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες		
		Ποσό δόσης	1 313 079 799 EUR

2.2.5. Πέμπτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
B4L	B2.3 Στήριξη για επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά πάρκα	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος των εκτελεστικών κανονισμών που απορρέουν από τον νόμο για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπεράκτια αιολικά πάρκα
Γ15L	Γ4.1.1 Στήριξη για προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό	Ορόσημο	Οδηγός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρηματιών που χρησιμοποιούν το υπολογιστικό νέφος
E1L	E1.2 Αύξηση του μεριδίου των μεταφορών μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, πρόληψη και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον	Ορόσημο	Εναρξη ισχύος νομικής πράξης με την οποία θεσπίζεται η υποχρέωση ζωνών χαμηλών εκπομπών για επιλεγμένες πόλεις με τη μεγαλύτερη ρύπανση
E6L	E2.3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και των ψηφιακών λύσεων στις μεταφορές	Ορόσημο	Υποχρέωση αναβάθμισης του εθνικού και του διεθνούς τροχαίου υλικού με απαιτήσεις για επιβάτες με αναπηρία
Z6Λ	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Στόχος	Εγκατεστημένη ισχύς χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας (σε GW)
Z7Λ	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Στόχος	Εγκατεστημένη ισχύς χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας (σε GW)
Z12Λ	Στήριξη της G3.1.4 στο εθνικό ενεργειακό σύστημα (Ταμείο Στήριξης της Ενέργειας)	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής
Z16Λ	G3.1.5 Κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων (Ταμείο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας)	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
Z20Λ	G3.2.1 Κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου για την κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας	Ορόσημο	Παράδοση οικοδομικών αδειών
Z21Λ	G3.2.1 Construction of natural gas infrastructure to ensure energy security	Milestone	Επιλογή του (των) αναδόχου(-ων)-
		Ποσό δόσης	3 229 285 224 EUR

2.2.6. Έκτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A7L	A2.6.1 Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος υπηρεσιών παρακολούθησης, προϊόντων, εργαλείων ανάλυσης, υπηρεσιών και συνοδευτικής υποδομής με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τις διαστημικές δραστηριότητες που πρόκειται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο
A9L	A2.6.1 Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος υπηρεσιών παρακολούθησης, προϊόντων, εργαλείων ανάλυσης, υπηρεσιών και συνοδευτικής υποδομής με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων	Ορόσημο	Προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκτόξευση του πρώτου πολωνικού δορυφόρου: Φάση ECS 0/A/B/C (Ανάλυση αποστολής/προσδιορισμός αναγκών, σκοπιμότητα και ορισμός)
B26L	B3.4.1 Επενδύσεις στον πράσινο μετασχηματισμό των πόλεων	Στόχος	T1 — Υπογραφή όλων των συμβάσεων για επενδύσεις σε έργα πράσινης αστικής ανάπτυξης (υπολογιζόμενες σε σύνθετη βάση)
B29L	B3.5.1 Επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος	Στόχος	T1 — Ολοκληρωμένη κατασκευή της πρώτης παρτίδας ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος
Γ16L	Γ4.1.1 Στήριξη για προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής
Z1Λ	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Χαρτογράφηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για φωτοβολταϊκές και χειρσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας
Z2Λ	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
Z3A	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης
Z11A	G3.1.3 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση	Ορόσημο	Έγκριση ψηφίσματος για την επικαιροποίηση ή την εισαγωγή νέου προγράμματος προτεραιότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης κατοικιών
		Ποσό δόσης	2 597 035 695 EUR

2.2.7. Έβδομη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A8L	A2.6.1 Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος υπηρεσιών παρακολούθησης, προϊόντων, εργαλείων ανάλυσης, υπηρεσιών και συνοδευτικής υποδομής με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων	Στόχος	Ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής: το Εθνικό Σύστημα Δορυφορικών Πληροφοριών (NSIS) που παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης με τη χρήση δεδομένων από δορυφορική γεωσκόπηση (EO)
A10L	A2.6.1 Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος υπηρεσιών παρακολούθησης, προϊόντων, εργαλείων ανάλυσης, υπηρεσιών και συνοδευτικής υποδομής με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων	Στόχος	T1 — Έναρξη λειτουργίας του πρώτου πολωνικού δορυφόρου
A12L	A2.7.1 Ταμείο Ασφάλειας και Άμυνας	Ορόσημο	Θέσπιση του νομικού πλαισίου για το Ταμείο
B15L	B3.2 Στήριξη για τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος και την προστασία από επικίνδυνες ουσίες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης αφιερωμένης στα επικίνδυνα υλικά που παραμένουν στη Βαλτική Θάλασσα.
Γ12L	Γ2.2.1 Εξοπλισμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος	Στόχος	Εργαλεία ΤΠ για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως ή υβριδικών μαθημάτων που παρέχονται σε επαγγελματικές σχολές και ιδρύματα γενικής εκπαίδευσης.
E3L	E1.2.1 Δημόσιες μεταφορές μηδενικών εκπομπών στις πόλεις (τραμ)	Ορόσημο	Νέα τραμ: επιλογή ωφελούμενων
E7L	Μηχανισμός E3.1.1 για τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα	Ορόσημο	Τροποποιήσεις της επενδυτικής πολιτικής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
E8L	Μηχανισμός E3.1.1 για τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα	Ορόσημο	Υπογραφή της εκτελεστικής συμφωνίας
Z8Λ	G3.1.2 Δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση	Ορόσημο	Τροποποίηση τριών τομεακών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων για τον πράσινο μετασχηματισμό
Z9Λ	G3.1.2 Δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση	Ορόσημο	Τροποποίηση του τομεακού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για την ενέργεια
Z13Λ	Στήριξη της G3.1.4 στο εθνικό ενεργειακό σύστημα (Ταμείο Στήριξης της Ενέργειας)	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Z17Λ	G3.1.5 Κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων (Ταμείο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας)	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Z22Λ	G3.2.1 Κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου για την κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας	Milestone	Εναρξη των κατασκευαστικών εργασιών
		Ποσό δόσης	4 498 800 775 EUR

2.2.8. Οκτώ δόσεις (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A3L	A2.5.1 Πρόγραμμα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων οντοτήτων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με σκοπό την τόνωση της ανάπτυξής τους	Στόχος	Αριθμός συμβάσεων που υπογράφηκαν για έργα από πολιτιστικά ιδρύματα, ΜΚΟ, ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ)
A4L	A2.5.1 Πρόγραμμα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων οντοτήτων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με σκοπό την τόνωση της ανάπτυξής τους	Στόχος	Αριθμός υποτροφιών που χορηγήθηκαν στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ)
A13L	A2.7.1 Ταμείο Ασφάλειας και Άμυνας	Ορόσημο	Έγκριση της επενδυτικής πολιτικής
B5L	B2.3 Στήριξη για επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά πάρκα	Ορόσημο	Οργάνωση δημοπρασιών για ηλεκτρική ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
B6αλ	B2.3 Στήριξη για επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά πάρκα	Ορόσημο	Μελέτη σχετικά με τα μέτρα για τον περιορισμό των περιορισμών κατανομής στο πολωνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.
B17L	B3.2.1 Επενδύσεις στην εξουδετέρωση κινδύνων και την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας και της Βαλτικής Θάλασσας	Στόχος	Χερσαίες περιοχές για τις οποίες διενεργήθηκε επιτόπια έρευνα σχετικά με την παρουσία ρύπων και επικινδύνων υλικών
B18L	B3.2.1 Επενδύσεις στην εξουδετέρωση κινδύνων και την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας και της Βαλτικής Θάλασσας	Στόχος	Τοποθεσίες σε πολωνικές θαλάσσιες περιοχές (συμπεριλαμβανομένων των ναυαγίων) με διενεργηθείσα απογραφή και επιτόπια έρευνα σχετικά με την παρουσία επικινδύνων υλικών
B23L	B3.3.1 Επενδύσεις στην αύξηση του δυναμικού της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στις αγροτικές περιοχές	Στόχος	Εκταση γεωργικής γης/δάσους (σε εκτάρια) που επωφελείται από βελτιωμένη συγκράτηση υδάτων
B27L	B3.4.1 Επενδύσεις στον πράσινο μετασχηματισμό των πόλεων	Στόχος	T2 — Υπογραφή όλων των συμβάσεων για επενδύσεις σε έργα πράσινης αστικής ανάπτυξης (υπολογιζόμενες σε σύνθετη βάση)
Γ13L	Γ2.2.1 Εξοπλισμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος	Στόχος	Παράδοση σε σχολεία της τεχνητής νοημοσύνης (TN) και των εργαστηρίων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM)
Γ14L	Γ2.2.1 Εξοπλισμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση του συστήματος εξέτασης
E2L	E1.2 Αύξηση του μεριδίου των μεταφορών μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, πρόληψη και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον	Ορόσημο	Καθιέρωση ζωνών μεταφορών χαμηλών εκπομπών που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές
E9L	Μηχανισμός E3.1.1 για τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα	Ορόσημο	Υπογραφή συμφωνιών χρηματοδότησης
Z4Λ	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
Z10A	G3.1.2 Δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση	Ορόσημο	Τομεακά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων στους πλέον κρίσιμους τομείς πράσινου μετασχηματισμού που είναι ενσωματωμένα στο ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικών προσόντων
		Ποσό δόσης	5 819 147 514 EUR

2.2.9. Ένατη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
A11L	A2.6.1 Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος υπηρεσιών παρακολούθησης, προϊόντων, εργαλείων ανάλυσης, υπηρεσιών και συνοδευτικής υποδομής με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων	Στόχος	T2 — Εκτόξευση των επόμενων τριών πολωνικών δορυφόρων
A14L	A2.7.1 Ταμείο Ασφάλειας και Άμυνας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της επένδυσης
B16L	B3.2.1 Επενδύσεις στην εξουδετέρωση κινδύνων και την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας και της Βαλτικής Θάλασσας	Στόχος	Σύνολα τεκμηρίωσης που προετοιμάστηκαν για επενδύσεις που σχετίζονται με τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις επιλεγμένων εγκαταλελειμμένων εκτάσεων μεγάλης κλίμακας και επικίνδυνων υλικών που βυθίζονται στον πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας
B27αλ	B3.4.1 Επενδύσεις στον πράσινο μετασχηματισμό των πόλεων	Στόχος	T3 — Ολοκληρωμένα έργα που υποστηρίζουν επενδύσεις σε έργα πράσινης αστικής ανάπτυξης
B30L	B3.5.1 Επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος	Στόχος	T2 — Ολοκληρωμένη κατασκευή της δεύτερης δέσμης ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών για νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος.
Γ17L	Γ4.1.1 Στήριξη για προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Γ18L	Γ4.1.1 Στήριξη για προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
E4L	E1.2.1 Δημόσιες μεταφορές μηδενικών εκπομπών στις πόλεις (τραμ)	Στόχος	Νέα τραμ για τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες
E10L	Μηχανισμός E3.1.1 για τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα	Στόχος	Ολοκλήρωση των επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου
Z5Λ	G3.1.1 Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης
Z14Λ	Στήριξη της G3.1.4 στο εθνικό ενεργειακό σύστημα (Ταμείο Στήριξης της Ενέργειας)	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Z15Λ	Στήριξη της G3.1.4 στο εθνικό ενεργειακό σύστημα (Ταμείο Στήριξης της Ενέργειας)	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση
Z18Λ	G3.1.5 Κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων (Ταμείο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας)	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Z19Λ	G3.1.5 Κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων (Ταμείο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας)	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση
Z23Λ	G3.2.1 Κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου για την κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου
Z24Λ	G3.3.1 Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (επιστρεπτέα στήριξη)	Ορόσημο	Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης αντλητικής εγκατάστασης
		Ποσό δόσης	6 780 179 665 EUR

ΤΜΗΜΑ 3: ADDITIONAL ARRANGEMENTS

1. Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η παρακολούθηση και η υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πολωνίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ο φορέας που είναι αρμόδιος για τον συνολικό συντονισμό της υλοποίησης και της παρακολούθησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι το Υπουργείο Ταμείων και Περιφερειακής Πολιτικής. Ο οργανισμός αυτός είναι επίσης αρμόδιος για την κατάρτιση των αιτήσεων πληρωμής, των διαχειριστικών δηλώσεων και της σύνοψης των λογιστικών ελέγχων και ενεργεί επίσης ως σύνδεσμος μεταξύ της Επιτροπής και των πολωνικών αρχών. Τα θεσμικά όργανα που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων επαληθεύουν τη συμμόρφωση των εφαρμοζόμενων μέτρων με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των καθορισμένων οροσήμων και στόχων στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών. Οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα των εν λόγω επαληθεύσεων υποβάλλονται στον συντονιστικό φορέα μέσω πληροφοριακού συστήματος.

Επιπλέον, συγκροτείται μέσω νομοθετικής πράξης επιτροπή παρακολούθησης αποτελούμενη από ενδιαφερόμενα μέρη και κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν στην υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η επιτροπή παρακολούθησης εποπτεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η νομοθετική πράξη περιλαμβάνει διάταξη που καθιστά νομική απαίτηση διαβούλευσης με την επιτροπή παρακολούθησης κατά την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από την Εθνική Διοίκηση Εσόδων, ιδίως από το Τμήμα Ελέγχου Δημοσίων Ταμείων του Υπουργείου Οικονομικών και από 16 Επιμελητήρια Φορολογικής Διοίκησης (περιφερειακά γραφεία) της χώρας. Ο εν λόγω ελεγκτικός φορέας επαληθεύει την ορθή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, την επίτευξη των καθορισμένων οροσήμων και στόχων, την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση σοβαρών παρατυπιών, δηλαδή της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων, και την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης και της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του συστήματος ΤΠ.

2. Ρυθμίσεις για την παροχή πλήρους πρόσβασης της Επιτροπής στα υποκείμενα δεδομένα

Το Υπουργείο Ταμείων και Περιφερειακής Πολιτικής, ως ο κεντρικός συντονιστικός φορέας για το πολωνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και την εφαρμογή του, είναι αρμόδιο για τον συνολικό συντονισμό και την παρακολούθηση του σχεδίου. Ειδικότερα, ενεργεί ως συντονιστικός φορέας για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους και για την υποβολή εκθέσεων και αιτήσεων πληρωμών. Συντονίζει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους, τους σχετικούς δείκτες, αλλά και τις ποιοτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα, όπως σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες. Η κωδικοποίηση δεδομένων πραγματοποιείται σε σύστημα ΤΠ μέσω του οποίου οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις στο Υπουργείο Ταμείων και Περιφερειακής Πολιτικής

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων του τμήματος 2.1 του παρόντος παραρτήματος, η Πολωνία υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου. Η Πολωνία διασφαλίζει ότι,

κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης που τεκμηριώνουν τη δέουσα αιτιολόγηση του αιτήματος πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για σκοπούς λογιστικών και άλλων ελέγχων.