

V Bruseli 17. júna 2025
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2025/0143(NLE)

9591/25
ADD 1

ECOFIN 637
UEM 186
FIN 599
ECB
EIB

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Delegácie
Predmet:	PRÍLOHA k VYKONÁVACIEMU ROZHODNUTIU RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie z 28. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovinska

Delegáciám v prílohe zasielame uvedenú prílohu k pozmeňujúcemu vykonávaciemu rozhodnutiu Rady.

PRÍLOHA

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

Opis reforiem a investícií

A. ZLOŽKA 1: ENERGIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV A ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši niekoľko výziev, ktorým čelia výrobcovia a spotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov v Slovinsku, ako aj staré a neefektívne systémy diaľkového vykurovania, straty v elektrizačnej distribučnej sústave a obmedzené využívanie systémov energetického manažérstva.

Cieľom tohto komponentu je zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zlepšiť energetickú účinnosť a znížiť emisie skleníkových plynov. Reformy podporujúce investície zahŕňajú regulačné zmeny s cieľom uvoľniť výrobný potenciál energie z obnoviteľných zdrojov, posilniť elektrizačnú sústavu a zlepšiť energetickú efektívnosť v hospodárstve. Investície podporované týmito reformami sa týkajú zvýšenia podielu elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, zníženia strát v elektrizačnej sústave a podpory opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v priemysle.

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre Slovinsko v posledných dvoch rokoch s cieľom „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a zamerať sa na investície do ekologickej [...] transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, environmentálnu infraštruktúru“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku

Cieľom reformy je urýchliť zavádzanie obnoviteľných technológií v sektore elektrickej energie. Reformou sa podporí aj vnútroštátny príspevok k cieľu Únie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Reforma sa uskutoční nadobudnutím účinnosti zákona o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Zákon podporuje urýchlenie a vznik ďalších projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie odstránením určitých právnych a administratívnych prekážok v oblasti územného plánovania a zriadením jednotného kontaktného miesta na pomoc zákazníkom pri všetkých postupoch inštalácie a prevádzky obnoviteľných zdrojov energie. Reforma zohľadní aj výsledky mapovania potenciálu obnoviteľných zdrojov energie v oblasti biodiverzity na celom území Slovinskej republiky.

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním reformy sa dokončia do 31. decembra 2024.

Reforma C: Energetická efektívnosť v hospodárstve

Cieľom reformy je zvýšiť potenciál priemyslu v oblasti energetickej efektívnosti v Slovinsku.

Reformou sa podporí digitalizácia podávania správ a monitorovania energetickej efektívnosti. Akčný plán riadenia energetickej účinnosti v hospodárstve zabezpečí zavedenie digitalizovanej metódy nahlasovania údajov o energetických auditoch podnikmi, ako aj monitorovanie potenciálnych a dosiahnutých úspor energie. Podniky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vykonávať energetické audity podľa zákona o energetickej efektívnosti, ako aj podniky, na ktoré sa v súčasnosti zákon nevzťahuje, použijú digitalizovaný spôsob podávania správ. V akčnom pláne sa takisto predpokladá, že príslušné inštitúcie zahrnú požiadavku na podávanie správ o energetických auditoch a ich vykonávanie pre podniky, ktoré využívajú podporu na zlepšenie energetickej efektívnosti.

Cieľom reformy je uľahčiť podnikom vykazovanie údajov prostredníctvom digitalizácie, ako aj zlepšiť a harmonizovať vykazovanie a monitorovanie údajov v oblasti energetickej efektívnosti, čo umožní lepšie hodnotenie vplyvu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti.

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním reformy sa dokončia do 31. decembra 2023.

Investícia D: Energeticky efektívna reštrukturalizácia systémov diaľkového vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie

Cieľom tejto investície je zvýšiť energetickú účinnosť systémov diaľkového vykurovania. V posúdení vykonanom v roku 2017 sa dospelo k záveru, že len približne dve tretiny systémov diaľkového vykurovania sa považujú za energeticky účinné systémy.

Touto investíciou sa zvýši energetická efektívnosť systémov diaľkového vykurovania prostredníctvom dodatočných 6 MW energie z obnoviteľných zdrojov v systémoch diaľkového vykurovania. Investícia sa realizuje prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov vyhlásenej v roku 2022 a vylučuje sa z nej využívanie biomasy v rozpore s požiadavkami smernice (EÚ) 2018/2001.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01). Najmä modernizácia účinného systému diaľkového vykurovania nesmie využívať fosílnu palivá ako zdroj tepla, ale musí vychádzať výlučne z obnoviteľných zdrojov.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2026.

Investícia F: Posilnenie elektrickej distribučnej siete (transformačné stanice a nízkonapäťová sústava)

Cieľom investície je modernizovať elektrickú rozvodnú sieť v súlade s rastúcim objemom spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a umožniť pripojenie zariadení vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, tepelných čerpadiel a nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá.

Investícia pozostáva z uvedenia 838 nových transformátorových staníc do prevádzky a z uvedenia novej nízkonapäťovej distribučnej siete s dĺžkou najmenej 260 kilometrov do prevádzky.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2026.

A.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Ciel'	Štvrťina	Rok	
1	A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie				DRUHÝ ŠTVRT' ROK	2022	Zákon upravuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie štátom a obcami a stanovuje záväzný cieľ pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe v Slovinskej republike. Špecifikujú sa v ňom opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa a spôsoby ich financovania vrátane skrátenia povolovacích a schvaľovacích postupov pre inštaláciu, pripojenie a prevádzku zariadení vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov (solárne a veterné) všetkých veľkostí. Vykonáva najmä odporúčania vyplývajúce z prebiehajúcej technickej pomoci týkajúcej sa revízie právnych predpisov pre priestorové plánovanie veterných elektrární, ktoré sú financované v rámci nástroja technickej podpory. Ďalej zahŕňa záruky pôvodu energie z obnoviteľných zdrojov v sektore

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										vykurovania, chladenia a dopravy, administratívne postupy a informácie a odbornú prípravu inštalatérov. Zriadi jednotné kontaktné miesto pre investorov do výrobných zariadení.
2	A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku	Míľnik	Jednotné kontaktné miesto na podporu investorov pri získavaní povolení na inštaláciu a pripojenie výrobných zariadení k obnoviteľným zdrojom energie je v prevádzke.	Jednotné kontaktné miesto je v prevádzke				ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Kontaktné miesto usmerňuje investorov prostredníctvom žiadostí o licencie a iných úkonov a pomáha pri celom administratívnom procese. Na žiadosť žiadateľa kontaktné miesto riadi žiadosti o povolenia a iné úkony a pomáha žiadateľovi počas celého správneho konania.
3	A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku	Cieľ	Skrátenie a zjednodušenie pripojenia samozásobovacích zariadení do 20 kW		Počet (dni)	60	30	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Zákon o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie stanovuje maximálny čas na pripojenie zariadení do 20 kW v trvaní 30 dní.
4	D: Energetický	Míľnik	Vyhlásenie výzvy na	Uverejnená výzva na				ŠTVRTÝ	2022	Výzva na predkladanie návrhov na investície zvyšujúce podiel

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	efektívna reštrukturalizácia systémov diaľkového vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie		predkladanie návrhov týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie v systémoch diaľkového vykurovania	predkladanie návrhov				ŠTVRTÝ ROK		obnoviteľných zdrojov energie v systémoch diaľkového vykurovania. Výzva je otvorená až do vyčerpania rozpočtových prostriedkov. Kritériami výberu/oprávnenosti sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a najmä to, aby reštrukturalizované systémy diaľkového vykurovania boli v súlade so smernicou 2012/27/EÚ; a že v prípade využívania biomasy musí byť biomasa v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001.
5	D: Energeticky efektívna reštrukturalizácia systémov diaľkového vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie	Cieľ	Dodatočná kapacita obnoviteľných zdrojov energie v systémoch diaľkového vykurovania		Počet (MW)	0	6	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Dokončené projekty dodatočnej kapacity obnoviteľných zdrojov energie v systémoch diaľkového vykurovania.
6	F: Posilnenie distribučnej siete	Míľnik	Otvorenie výzvy na predkladanie	Uverejnenie výzvy na				ŠTVRTÝ	2022	Výzva na predkladanie návrhov na výstavbu transformátorových staníc. Výzva je otvorená až do

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	elektrickej energie (transformátorové stanice)		návrhov týkajúcich sa elektrických transformátorových staníc	predkladanie návrhov				ŠTVRŤ ROK		vyčerpania rozpočtových prostriedkov. Výzvou sa zabezpečia najmä kritériá účinnej integrácie zariadení na výrobu a uskladňovanie energie z obnoviteľných zdrojov vrátane nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá. Okrem všetkých povinných vnútroštátnych a európskych pravidiel, ktorými sa stanovujú požiadavky na stavebné a environmentálne zásahy, kritériá výberu/oprávnenosti zabezpečia súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
7	F: Posilnenie elektrickej distribučnej siete (transformačné stanice a nízkonapäťová sústava)	Cieľ	Počet nových elektrických transformátorových staníc v prevádzke		Počet	0	838	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	V prevádzke musí byť 838 nových elektrických transformátorových staníc.
7bis	F: Posilnenie elektrickej distribučnej siete (transformačné stanice)	Cieľ	Dĺžka prevádzkovej distribučnej siete		Počet (km)	0	260	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	V prevádzke musí byť aspoň 260 km novej nízkonapäťovej distribučnej siete.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	é stanice a nízkonapäťová sústava)		(nízkonapäťová sieť)							
8	C: Energetická efektívnosť v hospodárstve	Míľnik	Akčný plán riadenia energetickej efektívnosti v hospodárstve	Prijatie akčného plánu riadenia energetickej účinnosti v hospodárstve				ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2023	Akčný plán riadenia energetickej efektívnosti v hospodárstve zabezpečí zavedenie digitalizovanej metódy nahlasovania údajov o energetických auditoch podnikmi, ako aj monitorovanie potenciálnych a dosiahnutých úspor energie. V akčnom pláne sa takisto predpokladá, že príslušné inštitúcie zahrnú požiadavku na podávanie správ o energetických auditoch a ich vykonávanie pre podniky, ktoré využívajú podporu na zlepšenie energetickej efektívnosti.

A.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma B: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie

Cieľom reformy je zlepšiť integráciu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov do siete a reakciu na strane spotreby.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti zákona o dodávkach elektrickej energie, v ktorom sa stanovujú opatrenia na zaistenie bezpečnej prevádzky sietí vrátane zavádzania inteligentných sieťových služieb, ako aj opatrenia na pripojenie novej kapacity vrátane riadenia odberu a zariadení na uskladňovanie energie.

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním reformy sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia E: Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Cieľom investície je inštalácia novej kapacity na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom technologicky neutrálnej konkurenčnej výzvy na predkladanie návrhov medzi rôznymi technológiami (geotermálna a vodná energia) a slnečnou technológiou pre verejné budovy. Výzvou na predkladanie návrhov sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre vybrané projekty tým, že sa vyžaduje súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a s kapitolou 4.5 Výroba elektriny z vodnej energie [príloha I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) [C(2021) 2800 final], ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2020/852 o taxonómii].

Investícia pozostáva z grantov na výstavbu vybraných zariadení s cieľom nainštalovať 30 MW kapacity na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov alebo maximálneho objemu zlučiteľného s výzvou v konkurenčných podmienkach.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a míľniky a ciele, ktoré Slovensko musí splniť. Musí sa preukázať najmä úplný a vecný súlad s uplatniteľnými právnymi ustanoveniami. Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2026.

Investícia F: Posilnenie elektrickej distribučnej sústavy (nízkonapäťová sieť)

Cieľom investície je modernizovať elektrickú rozvodnú sieť v súlade s rastúcim objemom spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a umožniť pripojenie zariadení vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, tepelných čerpadiel a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá.

Investícia spočíva v uvedení novej nízkonapäťovej siete dlhej najmenej 193 kilometrov do prevádzky.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2026.

A.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
13	B: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie	Míľník	Nadobudnutie účinnosti zákona o dodávkach elektrickej energie	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona o dodávke elektrickej energie				DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2022	Nový zákon o dodávkach elektrickej energie stanovuje pravidlá fungovania trhu s elektrinou, výroby, prenosu, distribúcie, uskladňovania a dodávky elektriny, ako aj ustanovenia na ochranu koncových odberateľov, spôsoby a formy poskytovania verejnoprospešných služieb v oblasti prenosu a distribúcie elektriny a trhu s elektrinou, zásady a opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok elektriny, opatrenia na predchádzanie energetickej chudobe a iné otázky dodávok elektriny.
14	B: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie	Cieľ	Dodatočná energia nových elektrární na vlastnú spotrebu z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú pripojené a prevádzkované		Počet (MW)	0	55	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Ide o dodatočnú kapacitu nových, prepojených a prevádzkových výrobných zariadení na samozásobovanie. Očakáva sa, že ich výstavba, pripojenie a uvedenie do prevádzky sa podporia nadobudnutím účinnosti zákona o dodávkach elektrickej energie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
15	E: Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie	Míľnik	Udeľovanie grantov na nové zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov	Oznámenie o zadaní zákaziek				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	<p>Oznámenie o zadaní zákaziek na spolufinancovanie výstavby nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (vodná energia, geotermálna alebo solárna technológia pre verejné budovy).</p> <p>Výzvou na predkladanie návrhov sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre vybrané projekty tým, že sa vyžaduje súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a s kapitolou 4.5 Výroba elektriny z vodnej energie [príloha I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) [C(2021) 2800 final], ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2020/852 o taxonómii].</p>
16	E: Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie	Cieľ	Dodatočná energia z nových zariadení na výrobu elektriny		Počet (MW)	0	30	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	30 MW elektrickej kapacity obnoviteľných zdrojov energie v prevádzke alebo maximálny

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	ch zdrojov energie		z obnoviteľných zdrojov							objem zlučiteľný s výzvou v rámci míľnika 15.
17	F: Ďalšie posilnenie distribučnej siete elektrickej energie	Míľnik	Otvorenie výzvy na predkladanie návrhov na novú distribučnú sieť nízkeho napätia	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Výzva na predkladanie návrhov na výstavbu novej nízkonapäťovej distribučnej siete. Výzva je otvorená až do vyčerpania rozpočtových prostriedkov. Projekty sa zameriavajú na účinnú integráciu zariadení na výrobu a skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej siete elektrickej energie vrátane nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Okrem všetkých povinných vnútroštátnych a európskych pravidiel, ktorými sa stanovujú požiadavky na stavebné a environmentálne zásahy, kritériá výberu/oprávnenosti zabezpečia súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investície posilnia distribučnú sieť, zvýšia jej kapacitu a prispôsobivosť, ako aj integráciu databáz a dohľad v reálnom čase.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
18	F: Ďalšie posilnenie distribučnej siete elektrickej energie	Cieľ	Dĺžka novej prevádzkovej distribučnej siete		Počet (km)	0	193	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Musí byť v prevádzke najmenej 193 km novej nízkonapäťovej distribučnej siete.

B: KOMPONENT 2: UDRŽATEĽNÁ OBNOVA BUDOV

Slovinsko vo svojom národnom energetickom a klimatickom pláne odhaduje približne 9 500 000 000 EUR investičných potrieb na renováciu budov v období 2021 – 2030 s cieľom znížiť konečnú spotrebu energie v budovách o 20 % a emisie skleníkových plynov z budov aspoň o 70 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005.

Cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti je podporovať hĺbkovú obnovu budov so zameraním na verejný fond budov s cieľom dosiahnuť zníženie spotreby energie aspoň o 30 % v porovnaní s emisiami ex ante.

Tieto investície a reformy prispievajú k odporúčaniam pre Slovinsko v posledných dvoch rokoch s cieľom „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a „zamerať sa na investície do ekologickej [...] transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, environmentálnu infraštruktúru“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Reforma plánovania a financovania energetickej obnovy budov vo verejnom sektore

V rámci reformy sa vymedzia nákladovo efektívne prístupy k obnove, politiky a opatrenia na podporu hĺbkovej obnovy budov vrátane opatrení na usmerňovanie investičných rozhodnutí jednotlivcov, stavebného priemyslu a finančných inštitúcií a posúdenie očakávaných úspor energie a ďalších prínosov, ako sa stanovuje v novej dlhodobej stratégii obnovy.

Reformou sa predovšetkým zavedie právny zákaz navrhovania a inštalácie vykurovacích kotlov na vykurovací olej, mazut (palivový olej) a uhoľných kotlov na vykurovanie v nových budovách. Táto časť reformy sa vykoná nadobudnutím účinnosti zákona do 30. júna 2023.

Reforma zahŕňa aj schválenie a uverejnenie akčného plánu energetickej obnovy verejných budov vypracovaného do 31. decembra 2025, ktorý zahŕňa minimálne analýzu fondu budov, analýzu potrieb verejného sektora, zváženie zabezpečenia kontinuity služieb počas obnovy budov a konkrétne kroky pri obnove budov vrátane identifikácie možných zdrojov financovania.

Investícia B: Udržateľná obnova budov

Cieľ investície je zameraný na energetickú obnovu verejných budov a zahŕňa aj energetickú obnovu obytných budov vo verejnom vlastníctve.

V prípade všetkých investícií sa zabezpečia celkové úspory energie vo výške minimálne 30 % v porovnaní s emisiami ex ante s výnimkou investícií do vykonávania jednotlivých modernizácií technických systémov budov, ako sú klimatizačné a vetracie systémy.

Investície pokrývajú náklady na tepelnú izoláciu budovy, energeticky účinné zariadenia (okná, zasklenie, dvere), chladiace a vetracie systémy, energeticky účinné osvetlenie a riadiace systémy.

Práce zabezpečujú aj vysokú úroveň zdravia a životného prostredia tým, že sa okrem iného zaoberajú predchádzaním katastrofám a ochranou pred nebezpečenstvami súvisiacimi s klímou, odstraňovaním škodlivých látok a ochranou pred nimi, požiarnou a seizmickou bezpečnosťou. Očakáva sa, že obnova verejných budov bude zahŕňať zlepšenie ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Keďže Slovinsko je jednou z európskych krajín, ktoré sú najviac vystavené seizmickému riziku, energetická obnova sa uskutoční súbežne so seizmickou obnovou, aby sa zabezpečil nákladovo efektívny prístup a dlhodobý účinok investície. Pri prácach sa rešpektuje aj estetika a architektonická kvalita budovy, pričom sa zohľadňujú možné požiadavky na kultúrnu ochranu budovy v prípade budov, ktoré patria ku kultúrnemu dedičstvu.

Oprávnené sú tieto kategórie budov:

- Budovy mimoriadneho administratívneho významu v dôsledku epidémie COVID-19,
- Budovy veľkého spoločenského významu v dôsledku epidémie COVID-19,
- Budovy, ktoré si vyžadujú individuálnu modernizáciu technických systémov budov,
- Bytové budovy vo verejnom vlastníctve.

Obnova sa dokončí do 30. júna 2026.

B.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
19	A: Reforma plánovania a financovani a energetickej obnovy budov vo verejnom sektore	Míľník	Nadobudnutie účinnosti zákazu používania fosílnych palív na vykurovanie v nových budovách	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti príslušného zákona				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Zákonom sa ustanoví zákaz navrhovania a inštalácie vykurovacích olejov, mazut (palivový olej) a uhoľných kotlov na vykurovanie budov, ako sa stanovuje v dlhodobej stratégii energetickej obnovy budov do roku 2050.
20	A: Reforma plánovania a financovani a energetickej obnovy budov vo verejnom sektore	Míľník	Akčný plán obnovy verejných budov	Prijatý akčný plán obnovy verejných budov schválený a uverejnený ministerstvom životného prostredia, klímy a energetiky				ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Akčný plán schválený a uverejnený ministerstvom životného prostredia, klímy a energetiky obsahuje minimálne: <ul style="list-style-type: none"> - analýzu fondu budov; - analýzu potrieb verejného sektora a zváženie zabezpečenia kontinuity služieb počas obnovy budov; a zároveň - konkrétne kroky pri obnove budov vrátane identifikácie možných zdrojov financovania.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
21	B: Udržateľná obnova budov	Míľnik	Otvorenie výzvy na predkladanie návrhov na realizáciu jednotlivých modernizácií technických systémov budov	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Výzva na predkladanie návrhov bola otvorená na realizáciu jednotlivých modernizácií technických systémov budov, ako sú klimatizačné a vetracie systémy. Výzva je otvorená až do vyčerpania rozpočtových prostriedkov. Kritériá výberu/oprávnenosti musia zabezpečiť súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
22	B: Udržateľná obnova budov	Míľnik	Otvorenie verejnej výzvy na energetickú a udržateľnú obnovu budov vo verejnom vlastníctve s veľkým administratívnym a sociálnym významom	Uverejnenie verejnej výzvy				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Verejná výzva bola otvorená na energetickú a udržateľnú obnovu budov vo verejnom vlastníctve s veľkým administratívnym a sociálnym významom. Verejná výzva je otvorená až do vyčerpania rozpočtových prostriedkov. Kritériá výberu/oprávnenosti musia zabezpečiť: a) súlad s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01); a b) aspoň 30 % zníženie priamych

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami ex ante.
23	B: Udržateľná obnova budov	Míľnik	Otvorenie výzvy na predkladanie návrhov na energetickú a udržateľnú obnovu obytných budov vo verejnom vlastníctve.	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Výzva na predkladanie návrhov na energetickú a udržateľnú obnovu obytných budov vo verejnom vlastníctve. Výzva je otvorená až do vyčerpania rozpočtových prostriedkov. Kritériá výberu/oprávnenosti musia zabezpečiť: a) súlad s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01); a zároveň aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami ex ante.
25	B: Udržateľná obnova budov	Cieľ	Dokončená energetická a udržateľná obnova budov		Počet (m ²)	0	59 574	DRUHÝ ŠTVRTĽ ROK	2026	Energetická a udržateľná obnova verejných budov je dokončená v súlade s kritériami verejnej výzvy v míľniku 22 a kritériami výzvy na predkladanie návrhov v míľniku 23.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
26	B: Udržateľná obnova budov	Cieľ	Dokončená energetická a udržateľná obnova budov prostredníctvom individuálnej modernizácie technických systémov budov		Počet (m ²)	0	29 392	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2025	Energetická a udržateľná obnova budov prostredníctvom individuálnej modernizácie technických systémov budov je dokončená v súlade s kritériami výzvy na predkladanie návrhov v rámci míľnika 21.

B.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia B: Pokračovanie udržateľnej obnovy budov

Cieľ investície je zameraný na energetickú obnovu verejných budov.

V prípade všetkých projektov sa zabezpečia celkové úspory energie vo výške minimálne 30 % v porovnaní s emisiami ex ante s výnimkou investícií do vykonávania jednotlivých modernizácií technických systémov budov, ako sú klimatizačné a vetracie systémy.

Investície pokrývajú náklady na tepelnú izoláciu budovy, energeticky účinné zariadenia (okná, zasklenie, dvere), chladiace a vetracie systémy, energeticky účinné osvetlenie a riadiace systémy. Týmito prácami sa zabezpečia aj prísne zdravotné a environmentálne normy, a to okrem iného riešením prevencie katastrof a ochrany pred nebezpečenstvami súvisiacimi s klímou, odstraňovania škodlivých látok a ochrany pred nimi, požiarnej a seizmickej bezpečnosti. Očakáva sa, že obnova verejných budov bude zahŕňať zlepšenie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Keďže Slovinsko je jednou z európskych krajín, ktoré sú najviac vystavené seizmickému riziku, energetická obnova sa vykonáva súbežne so seizmickou obnovou, aby sa zabezpečil nákladovo efektívny prístup a dlhodobý účinok investície. Pri prácach sa rešpektuje aj estetika a architektonická kvalita budovy, pričom sa zohľadňujú možné požiadavky kultúrnej ochrany renovácie v prípade budov patriacich ku kultúrnemu dedičstvu.

Oprávnené sú tieto kategórie budov:

- Budovy mimoriadneho administratívneho významu v dôsledku epidémie COVID-19,
- Budovy veľkého spoločenského významu v dôsledku epidémie COVID-19,
- Budovy, ktoré si vyžadujú individuálnu modernizáciu technických systémov budov

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2026.

B.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
27bis	B: Pokračovanie udržateľnej obnovy budov	Cieľ	Dokončená energetická a udržateľná obnova budov s veľkým administratívnym a sociálnym významom		Počet(m ²)	0	21 398	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Energetická a udržateľná obnova verejných budov veľkého administratívneho a sociálneho významu je dokončená v súlade s kritériami verejnej výzvy v míľníku 22.
27b	B: Pokračovanie udržateľnej obnovy budov	Cieľ	Dokončená energetická a udržateľná obnova budov prostredníctvom individuálnej modernizácie technických systémov budov		Počet (m ²)	0	8 965	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Energetická a udržateľná obnova budov prostredníctvom individuálnej modernizácie technických systémov budov je dokončená v súlade s kritériami výzvy na predkladanie návrhov v rámci míľníka 21.

ZLOŽKA 3: ČISTÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Slovinsko čelí značným investičným potrebám, pokiaľ ide o ochranu pred katastrofami spôsobenými zmenou klímy v dôsledku rastúceho trendu extrémnych výkyvov počasia, a najmä povodní. Takéto katastrofy spôsobené zmenou klímy ohrozujú vysoký podiel slovinského obyvateľstva žijúceho v oblastiach so značným rizikom záplav a spôsobujú značné hospodárske škody.

Okrem toho straty vody zostávajú nad priemerom EÚ. Takéto úniky sú odpadom povrchovej a podzemnej vody a vedú k vyššej spotrebe energie na účely úpravy a distribúcie vody. Prinášajú aj zvýšené riziko kontaminácie vody.

Cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti je zaviesť koordinovaný prístup k prevencii, pripravenosti, reakcii a obnove v prípade prírodných katastrof súvisiacich s klímou, a to najmä zlepšením infraštruktúry a súvisiacej organizácie, výskumu, zvyšovania informovanosti a odbornej prípravy. Tento komponent sa ďalej zameriava na zlepšenie vodného hospodárstva.

Tieto investície a reformy prispievajú k odporúčaniam pre Slovinsko v posledných dvoch rokoch s cieľom „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a zamerať sa na investície do ekologickej [...] transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, environmentálnu infraštruktúru“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Tento komponent prispieva k ochrane životného prostredia a adaptácii na zmenu klímy, a tým posilňuje ekologickú, sociálnu a hospodársku odolnosť.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Posilnenie pripravenosti a reakcie v prípade katastrof spôsobených zmenou klímy

V reforme sa vymedzí organizácia a reakcia na katastrofy spôsobené zmenou klímy prostredníctvom vytvorenia modulových jednotiek reakcie špecializovaných a vyškolených na reakciu na katastrofy súvisiace s klímou na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, pričom sa nanovo vymedzí úloha existujúcich jednotiek. Štruktúra bude riešiť katastrofy súvisiace s klímou, ktoré predstavujú najväčšie riziko pre Slovinsko, ako sú povodne a veľké prírodné požiare.

Reforma sa vykoná prostredníctvom nadobudnutia účinnosti nového uznesenia o národnom programe na ochranu pred prírodnými a inými katastrofami do 31. decembra 2023. Očakáva sa, že do 30. júna 2026 bude nová organizačná štruktúra pokrývať celé územie Slovinska a všetkých obyvateľov s osobitným zameraním na zraniteľné skupiny.

Reforma C. Obnova a zmierňovanie účinkov zmeny klímy a katastrof súvisiacich s klímou na odolnú lesnú biodiverzitu

Reforma ochrany a obnovy lesov sa zameriava na odporúčania Komisie týkajúce sa strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky Slovinska [SWD(2020) 394] znížením rizika zavlčenia a šírenia lesných škodcov počas obnovy lesov a zabezpečením odborného dohľadu prostredníctvom

transparentného sledovania pôvodu a genetickej rozmanitosti lesného reprodukčného materiálu, ktorý umožní budúcim lesom prispôbiť sa meniacemu sa prostrediu, najmä zachovaním zdravia a prispôsobivosti lesov zmenám klímy.

Reforma prispeje k dosiahnutiu dobrého stavu biotopov a druhov spojených s lesmi s cieľom zlepšiť ekologické služby a biodiverzitu a vybudovať odolnosť voči hrozbám, ako sú vplyvy zmeny klímy na lesy.

Pravidlá týkajúce sa podmienok zápisu do registra dodávateľov a iné príslušné povinnosti dodávateľov a požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu lesných kultúr na trh sa zmenia tak, aby sa zabezpečila primeraná kvalita množiteľského materiálu lesných kultúr. Pravidlá týkajúce sa osvedčení pre lesný reprodukčný materiál sa menia a dopĺňajú s cieľom zlepšiť sledovanie a odborný dohľad.

Reformu vykoná ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a potravinárstva prostredníctvom zmien pravidiel o podmienkach zápisu do registra dodávateľov a iných povinnostiach dodávateľov a požiadavkách na uvádzanie množiteľského materiálu lesných kultúr na trh do 31. decembra 2022.

Investície E. Sociálna a hospodárska odolnosť proti katastrofám súvisiacim s klímou v Slovenskej republike

Investíciou sa zriadi osobitné podcentrum pre opatrenia v oblasti prevencie, pripravenosti a reakcie na katastrofy spôsobené zmenou klímy, konkrétne na rozsiahle prírodné požiare. Zahŕňa odbornú prípravu síl civilnej ochrany s cieľom zabezpečiť integrované činnosti, ako aj opatrenia na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti.

Pri výstavbe potrebnej energeticky efektívnej infraštruktúry sa zohľadní potreba umiestniť priestory v primeranej oblasti, ktorá je vystavená príslušným rizikám súvisiacim s klímou. Verejná súťaž zahŕňa medzi výberové kritériá súlad s vnútroštátnou vyhláškou o zelenom verejnom obstarávaní.

Investícia zahŕňa aj kurzy odbornej prípravy zamerané na riešenie špecifických rizík, konkrétne veľkých prírodných požiarov, v období 2025 – 2026, ako aj činnosti na zvyšovanie informovanosti medzi rôznymi cieľovými skupinami obyvateľstva v období 2021 – 2026.

Ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou

Investície na predchádzanie povodňovým rizikám zahŕňajú opatrenia na ochranu pred povodňami, napríklad systémy zadržiavania vody a rozšírenie existujúcich oblastí, kde je to možné, a vytvorenie systému centralizovaného monitorovania v reálnom čase a reakcie na vodné podmienky. Investície do protipovodňovej ochrany v čo najväčšej možnej miere uprednostňujú riešenia inšpirované prírodou a zelené infraštruktúry. Okrem toho sa osobitné investície zameriavajú na riziko zosuvov pôdy.

Riešenia inšpirované prírodou sa zahrnú medzi kritériá výberu projektov a uprednostnia sa tam, kde je to možné. Projekty musia byť v súlade s príslušnými prílohami k uplatniteľným delegovaným nariadeniam Komisie, ktorými sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2020/852 o taxonómii.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a míľniky a ciele, ktoré Slovinsko musí splniť. Musí sa preukázať najmä úplný a vecný súlad s uplatniteľnými právnymi ustanoveniami.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia G: Centrum pre osivá, škôlky a ochranu lesov

Cieľom investície je zvýšiť dlhodobú kvantitu, kvalitu a odolnosť lesov EÚ, najmä proti požiarom, škodcom a iným hrozbám, ktoré sa v dôsledku zmeny klímy pravdepodobne zvýšia. Lesohospodárske postupy šetrné k biodiverzite sa musia ďalej rozvíjať so zameraním na genetické zachovanie a genetickú rozmanitosť.

Pri budovaní potrebných energeticky efektívnych výskumných infraštruktúr vrátane oddelenia lesného osiva, oddelenia škôlok stromov a oddelenia ochrany lesov sa zohľadní potreba sústrediť infraštruktúru a vedomostnú základňu pre ďalšie inovácie, vývoj a výskum v tejto oblasti.

Vykonáva ho Slovinský lesnícky inštitút prostredníctvom verejných výziev na predkladanie ponúk, pričom sa zohľadnia požiadavky zeleného verejného obstarávania.

Investícia sa dokončí do 31. decembra 2025.

Projekty týkajúce sa vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd

Z investície sa financuje výstavba nových systémov odpadových vôd medzi koncovými bodmi s nulovou čistou spotrebou energie alebo rekonštrukcia existujúceho systému odpadových vôd medzi koncovými bodmi tak, aby viedla k zníženiu priemernej spotreby energie aspoň o 10 % (výlučne opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti, a nie podstatnými zmenami alebo zmenami zaťaženia). Investície sa zamerajú na projekty týkajúce sa systémov odpadových vôd, ktoré podporujú lokality sústavy Natura 2000 a oblasti ochrany vôd.

Investícia sa realizuje prostredníctvom grantov pre obce na projekty vybrané ministerstvom životného prostredia a územného plánovania prostredníctvom osobitnej výzvy na predkladanie projektov.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody

Cieľom investície je riešiť straty vody v Slovinsku, ktoré sú naďalej značné vzhľadom na vek vodohospodárskej infraštruktúry.

Investície pozostávajú zo systémov zásobovania pitnou vodou v budovách s priemernou spotrebou energie $\leq 0,5$ kWh alebo indexu úniku infraštruktúry (ILI) $\leq 1,5$ a do renovácie existujúcich systémov zásobovania pitnou vodou s cieľom znížiť priemernú spotrebu energie o viac ako 20 % alebo znížiť únik o viac ako 20 %.

Investícia sa realizuje prostredníctvom grantov pre obce na projekty vybrané ministerstvom životného prostredia a územného plánovania prostredníctvom osobitnej výzvy na predkladanie projektov.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

C.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
29	A: Posilnenie pripravenosti a reakcie v prípade katastrof spôsobených zmenou klímy	Míľník	Nadobudnutie účinnosti uznesenia o národnom programe ochrany pred prírodnými a inými katastrofami	Ustanovenie v uznesení, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti národného programu ochrany pred prírodnými a inými katastrofami				ŠTVRT Ÿ ŠTVRT ROK	2023	Rezolúciu prijme Národné zhromaždenie Slovenskej republiky. Vymedzuje organizáciu a reakciu na katastrofy spôsobené zmenou klímy, prevádzku novovytvorených modulových jednotiek reakcie na katastrofy spôsobené zmenou klímy, ich odbornú prípravu a fungovanie a úlohu existujúcich jednotiek v reakcii na katastrofy spôsobené zmenou klímy. Zameriava sa na rýchlejšiu, koordinovanejšiu a účinnejšiu reakciu na katastrofy súvisiace s klímou (povodne, rozsiahle prírodné požiare a iné katastrofy súvisiace s klímou).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
30	E: Sociálna a hospodárska odolnosť voči katastrofám súvisiacim s klímou v Slovinskej republike	Cieľ	Novovytvorené zariadenie odbornej prípravy a reakcie na operačné katastrofy súvisiace s klímou		Počet	0	1	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2025	<p>Uvedenie do prevádzky subcentra pre jednotky reakcie na opatrenia v oblasti prevencie, pripravenosti a reakcie na rozsiahle prírodné požiare.</p> <p>Podcentrum musí mať dopyt po primárnej energii aspoň o 20 % nižšiu, ako sa vyžaduje v prípade budovy s takmer nulovou spotrebou energie podľa vnútroštátnych predpisov o výstavbe budov s takmer nulovou spotrebou energie.</p>
31	E: Sociálna a hospodárska odolnosť voči katastrofám súvisiacim s klímou v Slovinskej republike	Cieľ	Účastníci s ukončenou odbornou prípravou v oblasti reakcie na rozsiahle prírodné požiare		Počet	0	1 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2025	<p>Vypracovanie prispôbených programov a ukončená odborná príprava pre celkovo 1000 jedincov s cieľom reagovať na rozsiahle prírodné požiare.</p>

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
32	F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Míľnik	Zadanie zákaziek na investície do protipovodňovej bezpečnosti	Oznámenie o zadaní zákaziek				ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2024	Zadanie zákaziek na 3 projekty protipovodňovej bezpečnosti. V rámci výberových kritérií sa v čo najväčšej možnej miere uprednostňujú opatrenia riešenia inšpirované prírodou a zelená infraštruktúra. Zmluvami sa zabezpečí, aby sa projekty vykonávali v súlade s acquis EÚ a environmentálnymi nariadeniami a prílohami k uplatniteľným delegovaným nariadeniam Komisie, ktorými sa dopĺňa nariadenie o taxonómii (2020/852).
33	F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Cieľ	Rekultivované lokality ohrozené zosuvmi pôdy		Počet	0	6	ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2025	Dokončené projekty na zníženie vplyvu zosuvov pôdy. Projekty musia byť v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
34	F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Cieľ	Obyvateľstvo využívajúce projekty protipovodňovej ochrany		Počet	0	4 062	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Cieľ predstavuje počet obyvateľov v oblasti, kde sa dokončili projekty na ochranu pred povodňami.
35	F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Cieľ	Počet dokončených projektov protipovodňovej ochrany, ktoré v čo najväčšej miere podporujú „riešenie blízke prírode“ a ekologické opatrenia		Počet	0	3	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Cieľom je konkrétny počet projektov dokončených v oblasti protipovodňovej ochrany v súlade s dohodami v rámci míľnika 32. Projekty prispievajú k zníženiu povodňových rizík v určených oblastiach, ktoré sa riešia v prijatom pláne manažmentu povodňových rizík na roky 2023 – 2027 v Slovinsku v súlade so smernicou o povodniach, a v oblastiach postihnutých nedávnymi povodňami. Pokiaľ je to možné, zahŕňajú opatrenia na riešenie blízke prírode.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
35bis	F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Cieľ	Zriadenie národného vodohospodárskeho strediska		Počet	0	1	DRUHÝ ŠTVRTĽ ROK	2026	Zriadenie národného vodohospodárskeho strediska ako systému centralizovaného monitorovania v reálnom čase a reakcie na vodné podmienky.
36	C: Obnova a zmierňovanie účinkov zmeny klímy a katastrof súvisiacich s klímou na odolnú lesnú biodiverzitu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien pravidiel týkajúcich sa podmienok zápisu do registra dodávateľov a iných povinností dodávateľov a požiadaviek týkajúcich sa uvádzania množiteľského materiálu lesných kultúr na trh	Ustanovenie v zmenách a doplneniach, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti pravidiel týkajúcich sa podmienok zápisu do registra dodávateľov a iných povinností dodávateľov a požiadaviek týkajúcich sa uvádzania množiteľského				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a potravinárstva prijme tieto zmeny: — Podmienkami zápisu do registra dodávateľov a inými povinnosťami dodávateľov a požiadavkami týkajúcimi sa uvádzania množiteľského materiálu lesných kultúr na trh sa zabezpečí kvalita lesného reprodukčného materiálu. — Osvedčenia pre lesný reprodukčný materiál umožňujú sledovanie lesného reprodukčného materiálu.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				materiálu lesných kultúr na trh						
37	G: Centrum pre osivá, škôlky a stredisko na ochranu lesov	Míľnik	Centrum pre osivá, škôlky a ochranu lesov je v prevádzke	Dokončenie stavebných prác a získanie prevádzkovej licencie				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Centrum zahŕňa najmenej 2510 metrov štvorcových výskumných oblastí. Výskumné a vývojové činnosti v oblasti lesného osiva, škôlky a ochrany lesov sa vykonávajú v stredisku. Nová budova musí vykazovať dopyt po primárnej energii aspoň o 20 % nižší než v prípade budovy s takmer nulovou spotrebou energie podľa vnútroštátnych predpisov o výstavbe budov s takmer nulovou spotrebou energie.
38	H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd	Míľnik	Udelenie grantov na projekty vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd	Oznámenie o zadaní zákaziek				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Udelenie grantov na 15 projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd. Projekty sa zameriavajú na rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie aspoň o 10 %.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Novovybudované systémy musia mať nulovú čistú spotrebu energie. Projekty sa zameriavajú na oblasti ochrany prírody.
39	H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd	Cieľ	Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd		Počet	0	5	ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2024	Dokončenie projektov na výstavbu nových systémov alebo rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 38.
40	H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd	Cieľ	Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd		Počet	5	12	ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2025	Dokončenie projektov na výstavbu nových systémov alebo rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 38.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
41	H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd	Cieľ	Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd		Počet	12	15	DRUHÝ ŠTVRTĽ ROK	2026	Dokončenie projektov na výstavbu nových systémov alebo rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 38.
42	I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody	Míľnik	Udeľovanie grantov na projekty zásobovania pitnou vodou	Oznámenie o zadaní zákaziek				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Udeľovanie grantov na projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou. Projekty sa zameriavajú na rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie aspoň o 10 % a s cieľom zabezpečiť, aby mala novovybudovaná sústava priemernú spotrebu energie nižšiu alebo rovnú 0,5 kWh alebo ILI 1,5 alebo menej.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
43	I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody	Cieľ	Počet dokončených projektov zásobovania pitnou vodou		Počet	0	5	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Dokončenie projektov na výstavbu nových systémov alebo rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 42.
44	I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody	Cieľ	Počet dokončených projektov zásobovania pitnou vodou		Počet	5	12	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Dokončenie projektov na výstavbu nových systémov alebo rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 42.
45	I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody	Cieľ	Počet dokončených projektov zásobovania pitnou vodou		Počet	12	15	DRUHÝ ŠTVRTĽ ROK	2026	Dokončenie projektov na výstavbu nových systémov alebo rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 42.

C.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma B: Posilnenie prevencie s cieľom zvýšiť protipovodňovú bezpečnosť

Reforma sa osobitne zameriava na riziko povodní, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie riziká súvisiace so zmenou klímy pre Slovinsko.

Nadobudnutím účinnosti nového plánu manažmentu povodňových rizík sa urýchli plánovanie a vykonávanie opatrení a projektov, ktoré prispievajú k prevencii následkov povodní. Kľúčovými prvkami reformy bude zriadenie služby kontroly riek a zavedenie automatizovaných riešení pre kontrolné systémy. Riaditeľstvo Slovenskej republiky pre vodu sa reorganizuje tak, aby sa dosiahla decentralizácia a optimalizácia procesov.

Plán manažmentu povodňových rizík na obdobie 2022 – 2026 nadobudne účinnosť do 31. decembra 2022 a zabezpečí, aby sa manažment povodňových rizík stal trvalou úlohou s vyhradenými zdrojmi zo štátneho rozpočtu. Reforma podporí budúce investície prostredníctvom riešení blízkejších prírode a zelených infraštruktúr.

Reforma D: Zvýšenie efektívnosti fungovania verejných služieb v oblasti ochrany životného prostredia

Reformou sa rieši kľúčová výzva, ktorú predstavujú straty vo vodnom hospodárstve v Slovinsku, a to zlepšením organizácie a kontroly verejných služieb a zabezpečením udržateľnosti financovania modernizácie infraštruktúry. Reformou sa zmodernizuje norma na poskytovanie služieb vo verejnom záujme s cieľom zvýšiť efektívnosť systémov hospodárenia s vodami a ich opätovného využívania.

Reformou sa zabezpečí dlhodobá udržateľnosť financovania investícií do infraštruktúry preskúmaním nákladovej efektívnosti odvodov a poplatkov za využívanie vody. Ďalším kľúčovým cieľom reformy je modernizácia informačného systému na monitorovanie činnosti poskytovateľov verejných služieb a podávanie príslušných správ.

Reforma sa vykoná nadobudnutím účinnosti legislatívneho(-ých) aktu(-ov) a nariadenia(-í) na vykonávanie verejných služieb ochrany životného prostredia.

Investícia F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou

Vzhľadom na veľký nedostatok investícií tento komponent zahŕňa dodatočné investície na predchádzanie povodňovým rizikám.

Investície na predchádzanie povodňovým rizikám zahŕňajú opatrenia na ochranu pred povodňami, ako sú systémy zadržiavania vody a rozširovanie existujúcich oblastí rozliatia, ak je to možné, a v čo najväčšej možnej miere uprednostňujú riešenia blízke prírode a ekologické infraštruktúry. Na tento účel sa riešenia inšpirované prírodou zahrnú medzi kritériá výberu projektov a ak je to možné, uprednostnia sa. Investícia zahŕňa aj prípravu analýz stavu povodí a dokumentácie (napríklad hydrologicko-hydraulické štúdie a investičnú dokumentáciu) potrebných na plánovanie a vykonávanie ochranných opatrení na zníženie povodňových rizík.

Projekty musia byť v súlade s príslušnými prílohami k uplatniteľným delegovaným nariadeniam Komisie, ktorými sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2020/852 o taxonómii.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a míľniky a ciele, ktoré Slovinsko musí splniť. Musí sa preukázať najmä úplný a vecný súlad s uplatniteľnými právnymi ustanoveniami.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Ďalšie projekty na vypúšťanie, čistenie a opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd

Z investície sa financuje výstavba nových systémov odpadových vôd medzi koncovými bodmi s nulovou čistou spotrebou energie alebo rekonštrukcia existujúceho dodatočného systému odpadových vôd medzi koncovými bodmi tak, aby viedla k zníženiu priemernej spotreby energie aspoň o 10 % (výlučne opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti, a nie podstatnými zmenami alebo zmenami zaťaženia). Investície sa zamerajú na projekty týkajúce sa systémov odpadových vôd, ktoré podporujú lokality sústavy Natura 2000 a oblasti ochrany vôd.

Investícia sa realizuje prostredníctvom dlhodobých pôžičiek s priaznivými úrokovými sadzbami pre obce na projekty vybrané ministerstvom životného prostredia a územného plánovania prostredníctvom osobitnej výzvy na predkladanie projektov.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Ďalšie projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody

Prostredníctvom investície sa musia vybudovať ďalšie systémy zásobovania pitnou vodou s priemernou spotrebou energie $\leq 0,5$ kWh alebo indexom úniku z infraštruktúry (ILI) $\leq 1,5$ a musia sa zrenovovať existujúce systémy zásobovania pitnou vodou s cieľom znížiť priemernú spotrebu energie o viac ako 20 % alebo znížiť únik o viac ako 20 %.

Investície realizujú obce na projekty vybrané ministerstvom životného prostredia a územného plánovania prostredníctvom osobitnej výzvy na predkladanie projektov.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

C.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Sekun-da-tial Num-ber	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
46	B: Posilnenie prevencie s cieľom zvýšiť povodňovú bezpečnosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového plánu manažmentu povodňových rizík	Ustanovenie v pláne, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti plánu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Cieľom nového plánu je urýchliť plánovanie a vykonávanie opatrení, ktoré prispievajú k prevencii následkov povodní na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, pričom sa podporujú najmä riešenia blízke prírode.
47bis	F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Míľnik	Zadanie zákaziek na investície do protipovodňovej bezpečnosti	Oznamovanie ocenení				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Zadanie zákaziek na 7 projektov protipovodňovej bezpečnosti. V rámci výberových kritérií sa v čo najväčšej možnej miere uprednostňujú opatrenia riešenia inšpirované prírodou a zelená infraštruktúra. Zmluvami sa zabezpečí, aby sa projekty vykonávali v súlade s acquis EÚ a environmentálnymi nariadeniami a prílohami k uplatniteľným delegovaným nariadeniam Komisie, ktorými sa dopĺňa nariadenie o taxonómii (2020/852).

Sekundárny Number	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
47	F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Cieľ	Obyvateľstvo využívajúce projekty protipovodňovej ochrany		Počet	0	16 7 26	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Cieľ predstavuje počet obyvateľov v oblasti, kde sa dokončili projekty na ochranu pred povodňami.
48	F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Cieľ	Počet dokončených projektov protipovodňovej ochrany, ktoré v čo najväčšej miere uprednostňujú „riešenia blízke prírode“ a ekologické infraštruktúry		Počet	0	7	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Cieľom je konkrétny počet investícií uskutočnených a dokončených v oblasti protipovodňovej ochrany v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 47a. Projekty prispievajú k znižovaniu povodňových rizík v určených oblastiach, ktoré sa riešia v prijatom pláne manažmentu povodňových rizík na roky 2023 – 2027 v Slovinsku v súlade so smernicou o povodniach, a v oblastiach postihnutých nedávnymi povodňami. Pokiaľ je to možné, zahŕňajú opatrenia na riešenie blízke prírode.
48bis	F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných	Cieľ	Komplexná štúdia hodnotenia povodňového rizika v povodiach		Počet	0	1	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Príprava analýz stavu povodí v Slovenskej republike a dokumentácie (napríklad hydrologicko-hydraulické štúdie a investičná dokumentácia) potrebnej na plánovanie a vykonávanie

Sekundárny číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	katastrof súvisiacich s klímou		Slovenskej republiky							ochranných opatrení na zníženie povodňových rizík.
49	D: Zvýšenie efektívnosti fungovania verejných služieb v oblasti ochrany životného prostredia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho(-ých) aktu(-ov) a nariadenia(-i) na vykonávanie verejných služieb ochrany životného prostredia	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti príslušných právnych ustanovení				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Právne ustanovenia zabezpečia: — dlhodobá udržateľnosť financovania investícií do infraštruktúry prostredníctvom preskúmania nákladovej efektívnosti poplatkov a poplatkov za využívanie vody. – modernizácia informačného systému na monitorovanie a podávanie správ o činnosti poskytovateľov služieb vo verejnom záujme.
50	H: Ďalšie projekty na vypúšťanie, čistenie a opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd	Míľnik	Udelenie grantov na projekty vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd	Oznámenie o zadaní zákaziek				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Udelenie grantov na 10 projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd. Projekty sa zameriavajú na rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie aspoň o 10 % a musia zabezpečiť nulovú čistú spotrebu energie pre novovybudovaný systém. Projekty sa zameriavajú na oblasti ochrany prírody.

Sekundárny Numer	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
51	H: Ďalšie projekty na vypúšťanie, čistenie a opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd	Cieľ	Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd		Počet	0	10	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Dokončenie projektov na výstavbu nových systémov alebo rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 50.
52	I: Ďalšie projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody	Míľnik	Udeľovanie grantov na projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou	Oznámenie o zadaní zákaziek				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Udeľovanie grantov na projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou. Projekty sa zameriavajú na rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie aspoň o 10 % a zabezpečiť, aby mala novovybudovaná sústava priemernú spotrebu energie nižšiu alebo rovnajúcu sa 0,5 kWh alebo ILI 1,5 alebo menej.
53	I: Ďalšie projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody	Cieľ	Počet dokončených projektov zásobovania pitnou vodou		Počet	0	10	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Dokončenie projektov na výstavbu nových systémov alebo rekonštrukciu existujúcich systémov s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť spotrebu elektrickej energie v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 52.

D. KOMPONENT 4: UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA

Vysoká závislosť od cestnej dopravy a automobilov a nízke využívanie verejnej dopravy významne prispievajú k emisiám uhlíka v Slovinsku. Emisie z dopravy sú zodpovedné za 42,7 % celkových slovinských emisií CO₂ v roku 2018, čo je výrazne nad priemerom EÚ (32,6 %), a v absolútnom vyjadrení sa naďalej zvyšujú.

Cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti je podporovať využívanie verejnej dopravy, osobnej a nákladnej železničnej dopravy, využívanie alternatívnych palív v doprave, ako aj digitálnu transformáciu železničnej a cestnej dopravy.

Tieto investície a reformy prispievajú k odporúčaniam pre Slovinsko za posledné dva roky s cieľom „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu, udržateľnú dopravu, najmä železničnú dopravu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a „zamerať investície na [...] udržateľnú dopravu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy

Počas pandémie COVID-19 bola v Slovinsku vážne zasiahnutá verejná doprava, pričom v roku 2020 klesol počet cestujúcich o 75 %.

Cieľom tejto reformy je podporiť a zlepšiť dostupnosť a konkurencieschopnosť verejnej dopravy v záujme obnovy po pandémii. Reformou sa zriadi integrovaný verejný prevádzkovateľ osobnej dopravy na vnútroštátnej úrovni, ktorý podporí integráciu verejnej železničnej a autobusovej dopravy medzi mestami, mestskou, školskou a pracovnou dopravou. Cieľom reformy je výrazne zlepšiť normy prístupnosti verejnej dopravy.

Reforma sa vykoná nadobudnutím účinnosti nového zákona o verejnej osobnej doprave a zriadením a uvedením do prevádzky nového integrovaného prevádzkovateľa verejnej dopravy ministerstvom životného prostredia, klímy a energetiky. To sa má odzrkadliť v náraste služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave do 30. júna 2025.

Reforma B: Reforma zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá

Cieľom reformy je zvýšiť používanie alternatívnych palív vo vnútroštátnej a cezhraničnej doprave a znížiť podiel emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok z dopravy. V rámci reformy sa predovšetkým určí subjekt na koordináciu potrieb odvetví dopravy a energetiky, ktorý bude zabezpečovať a koordinovať zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá, a tým zvýši odolnosť prechodu na mobilitu s nulovými a nízkymi emisiami.

Reforma sa vykoná nadobudnutím účinnosti zákona o alternatívnych palivách v doprave a infraštruktúre pre alternatívne palivá do 30. júna 2022, ktorým sa ustanoví aj vnútroštátny regulačný rámec v oblasti alternatívnych palív v doprave.

Očakáva sa, že nový regulačný rámec podnieti výstavbu najmenej 400 nových registrovaných nabíjajúcich alebo čerpacích staníc pre alternatívne vozidlá v Slovinsku do 31. decembra 2025, okrem tých, ktoré sú financované v rámci slovinského plánu obnovy a odolnosti. Investícia C:

Investícia C. Zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry

Investície podporujú železničnú dopravu a prepojenosť s mestskými centrami. Takisto sa nimi zlepši prístupnosť železničných staníc širšiemu obyvateľstvu vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Vybrané projekty zlepšia dopravné služby v osobnej aj nákladnej doprave:

- Prostredníctvom modernizácie hlavných železničných staníc na regionálnej sieti, Grosuplje a Domžale.
- Prostredníctvom modernizácie časti železničnej trate Ljubljana – Divača, ktorá predstavuje hlavné dopravné spojenie Primorska do stredného Slovinska a je súčasťou dvoch koridorov TEN-T, ktoré prechádzajú Slovinskom, konkrétne stredomorského koridoru a baltsko-jadranského koridoru, a modernizácie železničnej trate Ljubljana – Jesenice. Obidve trasy v súčasnosti nepostačujú na existujúci objem dopravy a sú dôležité pre cezhraničnú nákladnú dopravu.

Tieto investície sú financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ako aj z vnútroštátnych finančných prostriedkov. Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2025.

Investícia D. Digitalizácia cestnej infraštruktúry

Cieľom tejto investície je poskytnúť spoľahlivé informácie o dopravnom systéme s cieľom zlepšiť získavanie a výmenu dopravných údajov o stave dopravnej infraštruktúry a pohybe vozidiel v reálnom čase. Investícia zabezpečí lepšiu interoperabilitu systémov riadenia, čím sa zvýši efektívnosť riadenia dopravy a zvýši bezpečnosť digitalizáciou cestnej dopravy. Zavedie sa centralizovaný systém riadenia dopravy s dvojncovoutechnologickou infraštruktúrou na vizualizáciu údajov a digitálna cestovná mapa Slovinska. Informácie z tohto systému sa sprístupnia všetkým strediskám riadenia cestnej premávky. Cieľom systému je koordinovať a zlepšovať tok dopravy a zlepšiť dopravné podmienky v Slovinsku.

Digitalizácia 70 kilometrov ciest: investícia zahŕňa modernizáciu optickej siete a nákup detektorov ciest na zber dopravných údajov v reálnom čase vrátane simulačného nástroja bezpečnosti cestnej premávky a aplikačných nástrojov pre používateľov. Umožnením úprav cestovných rýchlostných obmedzení v reálnom čase sa manažér dopravy snaží predchádzať nehodám a dopravným zápcham, ako aj znižovať emisie. Investíciu realizuje diaľničná spoločnosť v Slovinsku, ktorá je poverená zákonným monopolom na výstavbu a prevádzku diaľnic, a čiastočne riaditeľstvo infraštruktúry, ktoré je zodpovedné za riadenie a kontrolu premávky na štátnych cestách.

Činnosti v rámci tejto investície sa dokončia do 30. marca 2026.

Investícia E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave

Z investície sa spolufinancuje zavádzanie infraštruktúry nabíjajúcich alebo čerpacích staníc pre alternatívne palivá. Patria sem 368 nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá na všeobecné použitie. Ďalších 80 dodatočných nabíjajúcich staníc vlastní štátna správa a sú určené na vykonávanie administratívnych úloh.

Investícia sa realizuje prostredníctvom verejnej súťaže, ktorou sa zabezpečí primerané geografické rozloženie vrátane analýzy budúcich potrieb takejto infraštruktúry a mapovania kritických oblastí s výrazným nedostatkom takejto infraštruktúry.

Ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
54	A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení integrovaného prevádzkovateľa verejnej osobnej dopravy	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona				DRUHÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Zákonom sa zverujú úlohy, ktoré v súčasnosti vykonáva ministerstvo infraštruktúry, obce a slovenské železnice integrovanej spoločnosti spravujúcej verejnú osobnú dopravu. Spoločnosť okrem iného podporuje rozvoj verejnej osobnej dopravy, navrhuje zmeny právnych predpisov a iných aktov, zabezpečuje plánovanie potrieb, vykonáva postupy verejného obstarávania, riadi systém predaja cestovných lístkov, zabezpečuje primeraný dohľad a poskytuje informácie cestujúcim.
55	A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy	Míľnik	Spoločnosť spravujúca verejnú osobnú dopravu je v prevádzke	Právny akt, ktorým sa zriaďuje spoločnosť spravujúca verejnú osobnú dopravu				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2023	Uvedenie do prevádzky Spoločnosti pre riadenie verejnej osobnej dopravy, ktorá je vybavená ľudskými a finančnými zdrojmi.
56	A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy	Cieľ	Zvýšenie služieb verejnej dopravy		Počet (v mil. km)	50	60	DRUHÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Zvýšenie počtu ciest v rámci systému verejnej osobnej dopravy v roku 2020 z 50 000 000 km ročne na najmenej 60 000 000 km ročne.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
57	C: Zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Míľnik	Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných úsekov	Oznámenie o zadaní zákaziek na modernizáciu železničných tratí na úsekoch: Kranj – Jesenice Lubľana – Brezovica a Brezovica – Preserje a Preserje – Borovnica				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných tratí na úsekoch: Kranj – Jesenice Lubľana – Brezovica a Brezovica – Preserje a Preserje – Borovnica. V špecifikáciách ponuky sa musí zabezpečiť súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a s týmito požiadavkami: — Zvýšenie plynulosti železníc odstránením úzkych miest na trati č. 50 Lubľana – Sežana – d.m. a trať č. 20 Lubľana – Jesenice – d.m.; — Modernizácia tratí a staníc v súlade s technickými špecifikáciami pre interoperabilitu; Navádzanie nosnosti zodpovedajúcej kategórie D4 22,5 t/nápravu 8 t/m; — Zvýšiť rýchlosť vlakov na nové konštrukčné rýchlosti.
58	C: Zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Míľnik	Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných staníc Grosuplje a Domžale	Oznámenie o zadaní zákaziek za modernizáciu staníc Grosuplje a Domžale				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných staníc Grosuplje a Domžale. V špecifikáciách sa musí zabezpečiť súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a musia

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										zahŕňať zlepšenia súčasnej prístupnosti pre cestujúcich a traťovej kapacity tratí.
59	C: Zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Cieľ	Modernizované železničné stanice		Počet (stanice)	0	2	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Dokončené renovačné práce v mestách Grosuplje a Domžale v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 58.
60	C: Zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Cieľ	Dĺžka zmodernizovaných železničných tratí		Počet (km)	0	49	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Rekonštruované kilometre železničnej trate (na tratiach Kranj – Jesenice a Ljubana – Brezovica – Borovnica) v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 57.
62	D: Digitalizácia cestnej infraštruktúry	Cieľ	Cesty, na ktoré sa vzťahuje systém riadenia a kontroly dopravy		Počet (km)	0	70	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Systém riadenia a riadenia dopravy zahŕňa modernizovanú chrbticovú optickú sieť, modernizované riadiace centrum so zavedeným videosystémom na kontrolu vnútroštátnych ciest a diaľnic, ktorý umožňuje centralizovanú kontrolu dopravy na vnútroštátnej cestnej sieti a diaľniciach. Zahŕňa systém signalizácie variabilných správ s cieľom umožniť riadenie rýchlosti, optickú sieť na poskytovanie rýchlejších a spoľahlivejších rozsiahlych tokov údajov, detektory ciest na pasívny zber dopravných údajov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v reálnom čase, nástroj na simuláciu bezpečnosti cestnej premávky a informácie pre koncových používateľov prostredníctvom aplikačných nástrojov.
63	B: Reforma zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o alternatívnych palivách v doprave	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa ustanovuje vnútroštátny regulačný rámec v oblasti alternatívnych palív v doprave.				DRUHÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	V zákone sa ustanoví komplexný právny rámec pre používanie alternatívnych palív v doprave, v ktorom sa stanovujú právne záväzné pravidlá pre všetky zainteresované strany v jednotnom kontaktnom mieste s cieľom uľahčiť diverzifikáciu predovšetkým osobnej dopravy na dopravu s nízkymi emisiami a dopravu s nulovými emisiami. Zákon sa vzťahuje na vytvorenie, registráciu a prevádzku nabíjacej/dodávkovej infraštruktúry.
64	B: Reforma zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá	Cieľ	Prevádzkové nabíjacie alebo čerpacie stanice pre vozidlá na alternatívny pohon		Počet	1 300	1 714	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Očakáva sa, že počet verejne prístupných nabíjacích staníc v krajine sa zvýši z 1300 na 1714 okrem tých, ktoré sa predpokladajú v cieľoch 65 a 66.
65	E: Podpora zavádzania	Cieľ	Verejne prístupné		Počet	0	368	ŠTVRTÝ	2025	Vybudované a prevádzkyschopné nabíjacie stanice pre bežné

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť	Rok	
	infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave		prevádzkové nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá					ŠTVRŤ ROK		a vysokovýkonné nabíjanie pre elektrické vozidlá. Nabíjacie stanice musia byť v súlade s vymedzeniami pojmov stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch EÚ a vnútroštátnych právnych predpisoch o infraštruktúre pre alternatívne palivá a v ich platných zmenách.
66	E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave	Cieľ	Prevádzkové nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá vo vlastníctve verejnej správy		Počet	0	80	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2025	Cieľom je zachytenie infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, ktorú vlastní verejná správa a ktorá je verejnej správe k dispozícii na vykonávanie administratívnych úloh. Nabíjacie stanice musia byť v súlade s vymedzeniami pojmov stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch EÚ a vnútroštátnych právnych predpisoch o infraštruktúre pre alternatívne palivá a v ich platných zmenách.

D.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma F: Ďalšie zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá

Cieľom tejto reformy je uľahčiť zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v odvetví dopravy. Cieľom reformy je vytvoriť systém strategického plánovania a zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá, integrácie do elektrizačnej sústavy a financovania dopravy s nulovými emisiami.

Reformou sa vytvorí vnútroštátny stimulačný mechanizmus na zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave prostredníctvom i) zavedenia nového politického rámca pozostávajúceho zo strategického plánovania a riadenia infraštruktúry pre alternatívne palivá (vytvorenie a prevádzka verejnoprospešných služieb), ii) vypracovania národných a miestnych plánov infraštruktúry nabíjajúcich staníc a zriadenia národnej digitálnej platformy na stimulovanie investícií a iii) zavedenia systémového zdroja financovania na zavádzanie strategicky plánovanej infraštruktúry pre alternatívne palivá a prechodu na ekologické vozidlá.

Reforma sa vykoná nadobudnutím účinnosti zákona o infraštruktúre pre alternatívne palivá a podpore prechodu na alternatívne palivá v doprave.

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2023.

Investícia C: Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry

Cieľom investície je podporiť železničnú dopravu a prepojenosť s mestskými centrami zvýšením kapacity železničnej infraštruktúry. Cieľom investície je tiež zlepšiť prístupnosť železničných staníc pre širšie obyvateľstvo vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Vybrané projekty sú zamerané na zlepšenie dopravných služieb v osobnej aj nákladnej doprave:

- Prostredníctvom modernizácie železničnej stanice Ľubľana (fáza A, Dunajska prejazd)
- Prostredníctvom modernizácie železničnej stanice Nova Gorica
- Prostredníctvom modernizácie časti: regionálna železničná trať Jesenice – Sežana a regionálna železničná trať na hranici Maribor – Prevalje

Cieľom investície je zlepšiť efektívnosť železničnej dopravy pre koncových používateľov. Modernizácia železničnej stanice v Ľubľanskej fáze A umožní zvýšenie kapacity nákladnej a osobnej dopravy v uzle Ľubľany, kde sa tri dopravné koridory TEN-T pretínajú s regionálnymi traťami.

Modernizácia železničnej stanice Nova Gorica prinesie používateľom dodatočný prístup.

Regionálna železničná trať Jesenice – Sežana na úseku Bled Jezero – Bohinjska Bela a úsek Bohinjska Bela – Nomenj a regionálna železničná trať Maribor – Prevalje – štátna hranica na úseku Prevalje – štátna hranica sa nachádzajú v oblastiach postihnutých prírodnými katastrofami v roku 2023. Modernizáciou sa zvýši odolnosť infraštruktúry na týchto úsekoch zavedením kanalizačného systému pre nadstavbu.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2026.

D.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
67bis	C: Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Míľník	Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných úsekov	Oznámenie o zadaní zákaziek na modernizáciu železničných tratí na úsekoch: Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj a Prevalje štátna hranica				TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2025	Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných tratí na úsekoch: Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj a Prevalje – štátna hranica. Do súťažných podkladov sa zahrnú tieto požiadavky: zabezpečiť súlad s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a s týmito požiadavkami: — Zvýšenie plynulosti železníc odstránením úzkych miest na úsekoch Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj a Prevalje – štátna hranica; — Modernizácia tratí v súlade s technickými špecifikáciami pre interoperabilitu; —Usmernenie nosnosti zodpovedajúcej kategórie D4 22,5 t/nápravu 8 t/m; Technické parametre na zvýšenie rýchlosti vlakov na nové konštrukčné rýchlosti.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
67b	F: Reforma ďalšieho zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o infraštruktúre pre alternatívne palivá a podpora prechodu na alternatívne palivá v doprave	Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti zákona				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2023	V akte sa stanoví i) zavedenie nového politického rámca pozostávajúceho zo strategického plánovania a riadenia infraštruktúry pre alternatívne palivá (vytvorenie a prevádzka verejnoprospešných služieb); II) vypracovanie národných a miestnych plánov nabíjacej infraštruktúry a vytvorenie národnej digitálnej platformy na stimuláciu investícií; III) zavádzanie systémového zdroja financovania na zavádzanie strategicky plánovanej infraštruktúry pre alternatívne palivá a prechod na ekologické vozidlá.
67	C: Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Míľnik	Zadanie zákaziek na modernizáciu železničnej stanice Ľubľana (fáza A Dunajska) a Nova Gorica	Oznámenie o zadaní zákaziek				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Zadanie zákaziek na modernizáciu Ľubľanskej fázy A Dunajska prejazd a železničných staníc Nova Gorica. V špecifikáciách obstarávania sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a musia zahŕňať zlepšenia súčasnej prístupnosti pre používateľov železničnej stanice Nova Gorica a traťovej kapacity

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										trati. Projektom modernizácie železničnej stanice Ľubľana vo fáze A Dunajska sa zabezpečí kapacita železničnej trate na zaťaženie nápravy kategórie D4 (22,5 t/náprava) pre nákladnú dopravu, vyššia rýchlosť, možnosť prepravovať vlaky s dĺžkou 740 m pre nákladnú dopravu a norma požadovaná v nariadení o technickej špecifikácii interoperability.
68	C: Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Cieľ	Modernizované železničné stanice Ľubľana (nadjazdná fáza A Dunajska) a Nova Gorica	Dokončené stavebné práce a vydaná správa o technickej kontrole.	Počet	0	2	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Dokončené stavebné práce na železničných staniciach Ľubľana (fáza A Dunajska) a Nova Gorica v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 67 a vydaná správa o technickej kontrole.
68bis	C: Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Cieľ	Dĺžka zmodernizovaných železničných tratí		Počet (km)	0	19,2	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Zrekonštruované kilometre železničnej trate (Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj a Prevalje – štátna hranica v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 67a.

E. KOMPONENT 5: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO – EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE ZDROJOV

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvy súvisiace s dosiahnutím klimatickej neutrality do roku 2050, so zvýšením produktivity materiálov, s podporou energetickej efektívnosti a ekologických inovácií, so zlepšením systému nakladania s odpadom a s posilnením reťazca spracovania dreva. V rámci komponentu sa zavádza aj ekologické rozpočtové plánovanie.

Cieľom komponentu je podpora prechodu lineárneho slovinského hospodárstva na nízkouhlíkové obehové hospodárstvo v súlade s slovinskou rozvojovou stratégiou do roku 2030 a novým akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo: „Smerom k čistejšej a konkurencieschopnejšej Európe“.

Tieto investície a reformy prispievajú k odporúčaniam pre Slovinsko v posledných dvoch rokoch s cieľom „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a zamerať sa na investície do ekologickej [...] transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, environmentálnu infraštruktúru“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu

Cieľom reformy je urýchliť prechod na obehové hospodárstvo v záujme efektívneho využívania zdrojov.

Vytvorí sa strategický a právny rámec prechodu na obehové hospodárstvo s cieľom zlepšiť rozšírenú zodpovednosť výrobcu a podporiť začlenenie recyklovaných materiálov do nových výrobkov. Reformou sa zavedie ekologické rozpočtové plánovanie zavedením metodiky zameranej na identifikáciu a posúdenie prvkov verejného rozpočtu, ktoré majú vplyv na politiky v oblasti životného prostredia. Reforma uľahčí rozpočtové riadenie a podporí súdržnosť rozpočtových a fiškálnych politík s cieľmi v oblasti klímy. Reformou sa posilní aj existujúci systém zeleného verejného obstarávania integrovaním zásad obehového hospodárstva. Zriadi jednotné kontaktné miesto na podporu podnikov, najmä malých a stredných podnikov (MSP) pri ich prechode na obehové hospodárstvo.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 31. decembra 2023.

Investícia B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizácie Slovinska prostredníctvom prechodu na obehové hospodárstvo

Cieľom investícií je zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov spoločností a podporiť ich prechod na obehové hospodárstvo.

Projekty v rámci tejto investície zahŕňajú podporu startupov v oblasti nízkouhlíkového obehového hospodárstva, mentorov odbornej prípravy s cieľom pomôcť spoločnostiam identifikovať a rozvíjať

transformačné riešenia a podporovať obehové hodnotové reťazce prostredníctvom ekologického podnikateľského prostredia pre investorov.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia C: Intenzívnejšie spracovanie dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť

Očakáva sa, že tieto investície prispievajú k zvýšeniu domáceho spracovania dreva na základe výrobného procesu šetrného k životnému prostrediu a efektívneho využívania zdrojov.

Touto investíciou sa financuje nová kapacita a rozšírenie existujúcej kapacity na spracovanie dreva. V oboch prípadoch sa činnosti riadia zásadami udržateľnej výstavby. Takisto podliehajú prísnyim kritériám „výrazne nenarušiť“, najmä pokiaľ ide o ochranu biodiverzity.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

E.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
69	A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien týkajúcich sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zhodnocovania odpadu	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zmien vyhlášky o nakladaní s obalmi a s odpadom z obalov a nariadenia o odpadoch				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Zmenami vyhlášky o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov a nariadenia o odpadoch sa zvýši organizačná a finančná zodpovednosť výrobcov a podporí sa integrácia recyklovaných materiálov do nových výrobkov.
70	A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu	Míľnik	Vypracovanie a uplatňovanie metodiky ekologického rozpočtového plánovania	Vypracovanie a začatie uplatňovania metodiky ekologického rozpočtového plánovania				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2023	Ministerstvo financií vypracuje a uplatňuje metodiku posudzovania vplyvu jednotlivých rozpočtových riadkov na environmentálne ciele (klimatické označovanie) v súlade s taxonómiou a zásadou „výrazne nenarušiť“ uvedenou v technických usmerneniach (2021/C58/01). Metodika sa prijme, uverejní a začne uplatňovať a umožní monitorovanie výdavkov ekologického rozpočtu a hodnotenie vplyvu fiškálnej politiky na životné prostredie a klímu.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
71	A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu	Míľnik	Jednotné kontaktné miesto pre obehové hospodárstvo je v prevádzke	Jednotné kontaktné miesto pre obehové hospodárstvo je v prevádzke				DRUHÝ ŠTVRTĚ ROK	2022	Jednotné kontaktné miesto podporuje podniky, najmä malé a stredné podniky (MSP), pri ich prechode na obehové hospodárstvo. Systematicky integruje a koordinuje vykonávanie šiestich programov integrovaného strategického projektu dekarbonizácie Slovinska prostredníctvom prechodu na obehové hospodárstvo.
72	B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizácie Slovinska prostredníctvom prechodu na obehové hospodárstvo	Míľnik	Udeľovanie grantov na podporu spoločností pri prechode na obehové hospodárstvo	Oznámenie o zadaní zákaziek				DRUHÝ ŠTVRTĚ ROK	2024	Projekty zvýšia efektívnosť využívania zdrojov vybraných spoločností. Kritériá výberu musia zabezpečiť súlad s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V prípade všetkých projektov týkajúcich sa zariadení, na ktoré sa vzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami, sa zabezpečí, aby podporované zariadenia dosiahli svoje predpokladané emisie skleníkových plynov výrazne pod limitom stanoveným na bezodplatné pridelovanie kvót, ako sa stanovuje vo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/4471.
73	B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizácie Slovinska prostredníctvom prechodu na obehové hospodárstvo	Cieľ	Dokončené projekty na podporu podnikov pri prechode na obehové hospodárstvo		Počet	0	150	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Dokončené projekty na posilnenie prechodu na obehové hospodárstvo.
74	C: Zintenzívnenie spracovania dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť	Míľnik	Udeľovanie grantov na podporu spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu	Oznámenie o zadaní zákaziek				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Projekty podporujú spracovanie dreva environmentálne vhodným spôsobom efektívne využívajúcim zdroje a v súlade so zásadami obehového hospodárstva a udržateľnej výstavby. Kritériami výberu projektov sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), najmä pokiaľ ide o ochranu biodiverzity.
75	C: Zintenzívnenie spracovania	Cieľ	Dokončené projekty na podporu		Počet	0	8	DRUHÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Dokončené projekty na podporu spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu.

¹ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť		spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu							
76	C: Zintenzívnenie spracovania dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť	Cieľ	Dokončené projekty na podporu spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu		Počet	8	28	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Dokončené projekty na podporu spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu.

F. KOMPONENT 6: DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA HOSPODÁRSTVA

Slovenské spoločnosti zaostávajú v tempe prispôsobovania sa zmenám spôsobeným digitalizáciou z dôvodu nedostatočných kompetencií a zručností zamestnancov a obmedzených zdrojov na investície do vybavenia a pokročilých digitálnych technológií.

V tejto súvislosti je cieľom tohto komponentu slovenského plánu obnovy a odolnosti zvýšiť efektívnosť a rast podnikov, podporiť ich transformáciu prostredníctvom digitálnych technológií, urýchliť väčšie využívanie vyspelých technológií a zároveň prispôbiť regulačný rámec, zlepšiť prístup na trh, transparentnosť a bezpečnosť, od ktorých sa očakáva, že z dlhodobého hľadiska zvýšia konkurencieschopnosť krajiny. Ďalšia integrácia slovenských spoločností do globálnych hodnotových reťazcov sa podporuje prostredníctvom zapojenia sa do projektov zahŕňajúcich viaceré krajiny.

Tieto investície a reformy prispievajú k odporúčaniam pre Slovensko v roku 2019 zameraným na „zlepšenie podnikateľského prostredia znížením regulačných obmedzení a administratívnej záťaže“ (odporúčanie pre Španielsko č. 2, 2019) a v roku 2020 na „zameranie investícií na [...] digitálnu transformáciu [...] a na zavádzanie siete 5G. Podporovať digitálne kapacity podnikov a posilňovať digitálne zručnosti, elektronický obchod [...]“ (odporúčanie pre Španielsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Digitálna transformácia hospodárstva (podnikanie a priemysel)

Digitálna transformácia hospodárstva sa podporí nadobudnutím účinnosti stratégie pre digitálnu transformáciu podnikov a usmernení pre inovačné obstarávanie. V stratégii sa ustanoví prevod registrov do jedného obchodného registra.

Stratégia zahŕňa aj plán vykonávania spoločného súboru nástrojov Únie pre konektivitu², ktorý sa zameriava na činnosti súvisiace s jednotným informačným miestom.

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním reformy sa dokončia do 31. decembra 2024.

Investícia B: Program digitálnej transformácie priemyslu/podniku

Očakáva sa, že investície zvýšia produktivitu a rast prostredníctvom optimalizácie procesov a zavádzania pokročilých digitálnych technológií s cieľom rozvíjať digitálne zručnosti zamestnancov a stimulovať konkurencieschopnosť a inovácie uľahčením vstupu nových účastníkov na trh.

Vo výzve na predkladanie návrhov sa určia konkrétne projekty na rozšírenie využívania pokročilých technológií s cieľom zvýšiť efektívnosť, produktivitu a konkurencieschopnosť a urýchliť zavádzanie digitálnych inovácií a prenos digitálnych kompetencií.

² Podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/1307 o spoločnom súbore nástrojov Únie na zníženie nákladov na zavádzanie vysokokapacitných sietí a zabezpečenie včasného prístupu k rádiovému spektru 5G priaznivého pre investície s cieľom posilniť pripojiteľnosť na podporu oživenia hospodárstva po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 v Únii.

Príjemcami sú konzorciá pozostávajúce z veľkých spoločností a MSP. Spoločnosti vypracujú a zavedú komplexnú stratégiu digitálnej transformácie na dosiahnutie cieľov uvedených vo výzve na predkladanie návrhov.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2024.

Investícia D: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – spoločná európska dátová infraštruktúra a služby

Cieľmi projektov zahŕňajúcich viaceré krajiny, ktoré sa týkajú spoločnej európskej dátovej infraštruktúry a služieb, je pri prvom priemyselnom zavádzaní vyvinúť a zaviesť novú generáciu nízkoenergetickej infraštruktúry a služieb od Edge po cloud, aby sa EÚ v konečnom dôsledku vybavila globálnymi, progresívnymi, ultrabezpečnými a ekologickými priemyselnými kapacitami na spracovanie údajov.

Tento projekt môže mať podobu plánovaného dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) o cloudovej infraštruktúre a službách novej generácie.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou projektu sa dokončia do 30. júna 2026.

Investícia E: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – procesory s nízkou spotrebou a polovodičové čipy

Cieľmi projektu zahŕňajúceho viaceré krajiny, ktorý sa týka procesorov s nízkou spotrebou a polovodičových čipov, je posilnenie spôsobilostí v oblasti dizajnu a zvýšenie odolnosti únijských a slovinských polovodičových hodnotových reťazcov, prepojenie vnútroštátnych a európskych procesov s prekrývajúcimi sa okruhmi práce a posilnenie mikroelektronického hodnotového reťazca prostredníctvom 1. modulárneho prístupu (nástroje a zariadenia, materiály, dizajn, výroba, balenie a testovanie), ktorý vychádza z potrieb priemyslu; vymedzenia nového vývoja prostredníctvom vymedzenia mikroelektronického ekosystému;

Začlenenia celého mikroelektronického ekosystému v Európe. Tento projekt môže mať podobu plánovaného dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI).

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou projektu sa dokončia do 30. júna 2024.

F.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
77	A: Digitálna transformácia hospodárstva (podnikanie a priemysel)	Míľnik	Prijatie stratégie digitálnej transformácie podnikov	Prijatie stratégie digitálnej transformácie podnikov vládou				ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2021	<p>Vláda vypracuje a prijme stratégiu digitálnej transformácie podniku, v ktorej sa stanovia základné kroky digitálnej transformácie. Stratégia zabezpečí, aby boli všetci prevádzkovatelia podnikov v Slovinsku registrovaní v jednom registri v súlade so zásadou „jedenkrát a dost“³ zakotvenou v nariadení o jednotnej digitálnej bráne (EÚ) 2018/1724.</p> <p>Stratégia obsahuje plán vykonávania spoločného súboru nástrojov Únie pre konektivitu³ vrátane činností týkajúcich sa jednotného informačného miesta a konkrétny harmonogram dokončenia každej akcie.</p>

³ Podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/1307 o spoločnom súbore nástrojov Únie na zníženie nákladov na zavedenie sietí s veľmi vysokou kapacitou a zabezpečenie včasného a investične orientovaného prístupu k rádiovému spektru 5G s cieľom posilniť pripojiteľnosť na podporu oživenia hospodárstva v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 v Únii.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
78	A: Digitálna transformácia hospodárstva (podnikanie a priemysel)	Míľnik	Usmernenia pre inovatívne verejné obstarávanie	Usmernenia pre inovatívne verejné obstarávanie prijaté vládou Slovenskej republiky				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2022	V usmerneniach pre inovačné obstarávanie sa vymedzia výberové postupy a kritériá účasti žiadateľov na inovačných postupoch verejného obstarávania.
80	B: Program digitálnej transformácie priemyslu/podniku	Míľnik	Zadanie zákaziek na projekty digitálnej transformácie podnikov	Oznámenie o zadaní zákaziek				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Žiadateľmi sú konzorciá alebo iné formy integrácie spoločností, ktoré zahŕňajú aspoň jednu veľkú spoločnosť a viacero malých a stredných podnikov. Výberové kritériá zahŕňajú okrem iného posilnenie digitálnych kompetencií zamestnancov a zavedenie elektronickej totožnosti a digitálnej vizitnej karty.
81	B: Agenda digitálnej transformácie priemyslu/podniku	Cieľ	Konzorciá spoločností s vypracovano u digitálnou stratégiou		Počet	0	20	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Konzorciá, ktorým boli zadane zákazky v rámci míľnika 80, vypracujú prispôbené digitálne stratégie transformácie podnikov, technológií, organizácie a kultúry. Tieto zahŕňajú okrem iného posúdenie digitálnej pripravenosti, identifikáciu relevantných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										oblastí pre digitalizáciu, relevantné údaje a zdroje, integráciu údajov a vzdelávacie potreby.
82	B: Agenda digitálnej transformácie priemyslu/podniku	Cieľ	Konzorciá podporované dokončenou komplexnou digitálnou transformáciou		Počet	0	20	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Dokončené projekty v súlade s digitálnymi stratégiami vytvorenými v rámci míľnika 81. Celková výška financovania je najmenej 43 808 855 EUR, z čoho najmenej 10 000 000 EUR je určených pre malé a stredné podniky.
83	D: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – spoločná európska dátová infraštruktúra a služby	Míľnik	Uverejnenie výzvy na vyjadrenie záujmu o nový projekt týkajúci sa cloudu novej generácie.	Uverejnenie výzvy na vyjadrenie záujmu				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2021	Výzva na vyjadrenie záujmu podniku o účasť na cezhraničnom projekte zahŕňajúcom viaceré krajiny, ktorý sa týka spoločných európskych dátových infraštruktúr a služieb a ktorý sa plánuje realizovať ako dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti cloudovej infraštruktúry a služieb novej generácie.
84	D: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré	Cieľ	Riešenia spracovania údajov		Počet	0	7	DRUHÝ	2026	Integrované projekty v rámci míľnika 83 prispievajú k rozvoju a počiatočnému zavádzaniu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	krajiny – spoločná európska dátová infraštruktúra a služby		vyvinuté a integrované v pilotnej fáze					ŠTVRŤ ROK		novej generácie inovačných cloudových a edge riešení s cieľom v konečnom dôsledku prispieť k budovaniu spoločnej európskej dátovej infraštruktúry a k súvisiacim inovačným službám inteligentného spracovania.
85	E: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – procesory s nízkou spotrebou a polovodičové čipy	Míľnik	Dokončenie zoznamu potenciálnych účastníkov spoločného projektu.	Finalizácia zoznamu				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2021	Dokončenie zoznamu účastníkov projektu zahŕňajúceho viaceré krajiny v oblasti mikroelektroniky, ktorý sa má realizovať ako dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI).
86	E: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – procesory s nízkou spotrebou a polovodičové čipy	Cieľ	Počet začatých projektov		Počet	0	2	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Začali projekty v konkrétnych oblastiach (napríklad návrh komunikačných čipov, vývoj pokročilých polovodičových procesov, systémová integrácia a jadrá na použitie v rôznych aplikáciách inteligentnej mobility, inteligentné mestá a komunity, inteligentné továrne) v hodnotovom reťazci spoločného projektu v rámci míľnika 85.

G. ZLOŽKA 7: DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA VEREJNÉHO SEKTORA A VEREJNEJ SPRÁVY

Tento komponent slovenského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá výzvami digitalizácie súvisiacimi s verejnou správou, ako je zabezpečenie širokopásmového pokrytia na celom území Slovenska, využívanie elektronických služieb verejného sektora, interoperabilita medzi systémami správy údajov, digitálne zručnosti a vybavenie štátnych zamestnancov, kybernetická bezpečnosť a zabezpečenie koordinácie riadenia investícií do IKT.

Cieľom komponentu je reagovať na kritické nedostatky zistené v digitalizácii verejného sektora počas pandémie COVID-19. Cieľom komponentu je najmä vytvoriť prostredie pre úspešnú digitálnu transformáciu, posilniť elektronickú verejnú správu, zvýšiť digitálne zručnosti a zvýšiť kybernetickú bezpečnosť.

Komponent ďalej rieši prechod na gigabitovú spoločnosť zlepšením regulačného prostredia a posilnením digitálnej pripojiteľnosti prostredníctvom investícií do širokopásmovej infraštruktúry v ťažko dostupných oblastiach.

Tieto investície a reformy prispievajú k odporúčaniam pre Slovensko v roku 2020 zameraným na „zameranie investícií na [...] digitálnu transformáciu [...] a na zavádzanie siete 5G. Podporovať digitálne kapacity podnikov a posilňovať digitálne zručnosti, elektronický obchod [...]“ (odporúčanie pre Španielsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Posilnenie riadenia digitálnej transformácie verejnej správy

Cieľom reformy je zlepšiť riadenie digitálnej transformácie vo verejnej správe. Očakáva sa, že sa to dosiahne prijatím stratégie digitálnych verejných služieb na roky 2021 – 2030 a zriadením Rady pre rozvoj informatiky ako koordinačného orgánu digitálnych riešení.

Vláda prijme stratégiu digitálnych verejných služieb na roky 2021 – 2030, ktorej cieľom sú používateľsky ústretové a jednoduché digitálne služby, zabezpečenie údajov pre lepšie služby a rozhodovanie a zabezpečenie bezpečného, dôveryhodného a inkluzívneho digitálneho prostredia.

Rada pre rozvoj informatiky pôsobí ako riadiaci orgán pre koordináciu operácií vo verejnom sektore súvisiacich s investíciami do IT, normami, systémami back-office a ďalším technologickým vývojom, ak je kompatibilita systémov nevyhnutná na ich prevádzku a údržbu.

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 31. decembra 2021.

Reforma B: Vytvorenie prostredia pre využívanie elektronických služieb verejnou správou

Cieľom reformy je poskytnúť primeraný právny základ pre elektronické služby poskytované verejnou správou, najmä zavedenie služieb elektronickej identifikácie.

Nadobudnutím účinnosti zákona o elektronickej identite a dôveryhodných službách a zmeneného zákona o preukazoch totožnosti sa uvedie do praxe používanie vnútroštátnej elektronickej totožnosti na využívanie verejných služieb a poskytnú sa základné podmienky pre elektronický obchod. Elektronická identifikácia sa uznáva cezhranične a oznamuje sa v rámci systému eIDAS.

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí a dokumenty elektronickej identifikácie sa začnú vydávať do 30. júna 2022.

Reforma C: Modernizácia administratívnych procesov pre úspešnú digitálnu transformáciu

Cieľom reformy je poskytnúť právny základ pre ďalšiu digitalizáciu verejných služieb.

Zákon o všeobecnom správnom konaní a vyhláška o správnom obchode sa menia a dopĺňajú s cieľom rozšíriť rozsah elektronických postupov v administratívnych procesoch.

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Reforma D: Zriadenie kompetenčného centra – Centrum ľudských zdrojov a zvyšovanie zručností zamestnancov vo verejnej správe

Cieľom reformy je zlepšiť riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe.

Kompetenčné centrum – centrum ľudských zdrojov sa zriadi zmenou zákona o štátnej službe a začne fungovať. Centrum sa zameriava na podporu strategického prístupu k riadeniu kompetencií. Centrum posudzuje kompetencie a zručnosti v postupoch prijímania zamestnancov, prispieva k rozvoju kompetencií a zručností (vrátane digitálnych) štátnych zamestnancov a vyvíja ďalšie nástroje na riadenie ľudských zdrojov v orgánoch štátnej správy. Okrem toho sa prijme stratégia riadenia verejnej služby v oblasti riadenia talentov, kariérneho rastu, celoživotného vzdelávania a nových skutočností, ktoré priniesla pandémia COVID-19.

Míľnik súvisiaci s vykonávaním reformy sa dokončí do 30. júna 2024.

Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti

Cieľom tejto reformy je posilniť strategickú a operačnú úroveň subjektov, ktoré sú súčasťou vnútroštátneho systému kybernetickej bezpečnosti, zlepšením ich vzájomného prepojenia a spolupráce.

Kapacita tímu reakcie na núdzové situácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti (Sigov-CERT) a správy Slovenskej republiky pre informačnú bezpečnosť (URSIV) sa posilní zriadením orgánu pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, platformy strediska pre výmenu a analýzu informácií a platformy na oznamovanie bezpečnostných incidentov v URSIV.

Reforma sa ukončí do 30. júna 2026.

Reforma F: Prechod na gigabitovú spoločnosť

Cieľom tejto reformy je prispieť k poskytovaniu širokopásmového pokrytia na celom území Slovenskej republiky.

Zákon o elektronických komunikáciách sa mení a dopĺňa s cieľom optimalizovať postupy budovania elektronických komunikačných sietí, zvýšiť efektívnosť spoločného budovania a predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Vláda Slovenska prijme národný plán pre širokopásmové pripojenie, v ktorom sa stanovujú potreby rozvoja širokopásmového pokrytia v Slovensku do roku 2025 a opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa.

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 30. júna 2022.

Investícia G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy

Cieľom investície je rozvoj elektronických služieb zameraných na používateľa, modernizácia IT infraštruktúry vo verejnej správe, realizácia pilotného projektu na automatizovanú udržateľnú správu verejných budov a poskytovanie digitálnych služieb a posilnenie rozvoja zručností štátnych zamestnancov.

Investícia pozostáva z niekoľkých čiastkových investícií, a to najmä do:

- Najmenej 40000 účastí štátnych zamestnancov na odbornej príprave v oblasti digitálnych zručností, ktorá sa má dokončiť;
- Digitálnej platformy elektronického práva na navrhovanie, prijímanie a uverejňovanie vnútroštátnych právnych predpisov a nariadení,
- Viacnárodný projekt súvisiaci so zriadením a sprevádzkovaním vnútroštátnej QCI (kvantová komunikačná infraštruktúra).

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia H: Gigabitová infraštruktúra

Cieľom investície je umožniť zavedenie infraštruktúry pre širokopásmový prístup k modernizovaným sieťam s veľmi vysokou kapacitou.

Investícia podporí výstavbu širokopásmových sietí s veľmi vysokou kapacitou pre najmenej 6838 domácností v „bielych oblastiach“, najmä v riedko osídlených oblastiach a náročnom teréne. Projekty minimalizujú vplyv na kozmický priestor a životné prostredie uprednostňovaním spoločného využívania existujúcej infraštruktúry a spoločnej výstavby a integrácie s inými investíciami do infraštruktúry.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície I. Digitalizácia vnútornej bezpečnosti

Cieľom investície je zlepšiť a zmodernizovať technológiu dostupnú na úrovni slovenskej polície s cieľom optimalizovať a podporiť pracovné procesy.

Vytvorí sa súkromný cloud interoperabilný s existujúcimi systémami na úrovni slovinského štátu, ktorý bude funkčný pre potreby vnútroštátnej polície. Očakáva sa, že tento cloud zabezpečí hladký priebeh policajných aplikácií.

Zriadi sa celoštátna infraštruktúra digitálnej rádiovkej siete TETRA, ktorá bude funkčná pre potreby vnútroštátnej polície. Sieť je kompatibilná s inými národnými rádiovými systémami susedných krajín.

Míľniky a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia J. Digitalizácia vzdelávania a vedy

Cieľom investície je digitalizovať pedagogický proces a inštitucionálne riadenie na všetkých úrovniach vzdelávania, poskytnúť primeranú informačnú a komunikačnú infraštruktúru a poskytovať príslušné elektronické služby na rozvoj digitálnych kompetencií. Zabezpečí sa vysokorýchlostné pripojenie, uchovávanie údajov a posilnenie kompetencií pre otvorené údaje a otvorenú vedu v rámci výskumných organizácií. Očakáva sa, že to prispeje k rozvoju digitálnych zručností a kompetencií a k zmenšeniu digitálnej priepasti.

Investícia zabezpečí najmä:

- pripojiteľnosť pre primárne a stredné inštitúcie, vyššie odborné školy, ako aj pre organizácie vzdelávania dospelých;
- vývoj a sfunkčnenie nových IT riešení na podporu digitalizácie pedagogického procesu na všetkých úrovniach vzdelávania,
- opornú sieť vysokorýchlostných vlákien medzi POL (miestom prítomnosti) akademickej a výskumnej siete Slovinska (Arnes) a úložiskami údajov na zachovanie výsledkov otvoreného výskumu.

Ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Ráмец ekologického slovinského umiestnenia

Cieľom investície je podporiť inteligentné riadenie kozmického priestoru ako vzácneho prírodného zdroja a obmedziť výstavbu na novej pôde, čím sa zvýši odolnosť voči zmene klímy. Okrem toho sa očakáva, že bude poskytovať priestorové údaje a služby v reálnom čase na základe kombinovaného využívania záznamov o nehnuteľnostiach, environmentálnych záznamov, záznamov o vode, záznamov o hospodárskej verejnej infraštruktúre a záznamov o stavebnom pozemku.

Investícia zabezpečí prepojenie kľúčových priestorových a environmentálnych digitálnych údajov. Očakáva sa, že sa tým podporí rozvoj a sprevádzkovanie digitálnych služieb týkajúcich sa najmä životného prostredia, povodňových oblastí, pôdnej politiky na miestnej a vnútroštátnej úrovni a účasti verejnosti na územnom plánovaní.

Ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investície L. Digitálna transformácia v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve

Cieľom investície je zjednodušiť administratívne zaťaženie príjemcov budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky a odvetvia lesného hospodárstva, ako aj poskytnúť subjektom prijímajúcim rozhodnutia lepšie údaje.

Investícia pozostáva najmä z vytvorenia skladu údajov, ktorý by mal umožniť prepojenie a distribúciu údajov, podporiť prácu Úradu pre potravinovú bezpečnosť, veterinárne záležitosti a ochranu rastlín a digitalizovať databázy v chove hospodárskych zvierat. Elektronické služby sa rozvíjajú v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva, verejných poradenských služieb v oblasti poľnohospodárstva a monitorovania a inšpekcie na tomto základe.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície M. Digitalizácia v oblasti kultúry

Cieľom investície je zvýšiť prístupnosť kultúrneho dedičstva, optimalizovať postupy deklarovania kultúrnych pamiatok a získať súhlas s kultúrnou ochranou pre intervencie v oblasti kultúrneho dedičstva a podporovať elektronickú archiváciu.

Investícia pozostáva z vybudovania informačnej platformy pre elektronickú kultúru s cieľom zlepšiť infraštruktúru a zároveň rozvíjať kompetencie kultúrnych tvorcov na vytváranie digitálneho obsahu v cestovnom ruchu. Elektronické služby musia byť funkčné a prístupné pre kultúrne inštitúcie.

Očakáva sa, že k transformácii tohto odvetvia prispeje systém e-heritage na modernizáciu a zriadenie dynamických elektronických služieb na ochranu kultúrneho dedičstva a modernizácia slovinského systému e-ARH.si pre proces elektronickej archivácie.

Ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2026.

Investície N. Digitalizácia v oblasti spravodlivosti

Cieľom investície je zlepšiť dostupnosť spravodlivosti pre podniky aj občanov.

Investícia urýchli ďalšiu digitalizáciu služieb a vývoj nových IT riešení s cieľom zabezpečiť komplexnú výmenu informácií a právnej dokumentácie a prispieť k rýchlejšiemu vyriešeniu súdnych sporov. Bezpečné a kvalitné audio a video zariadenia zlepšujú prístup pre občanov a spoločnosti. Pre stredisko odbornej justičnej prípravy sa vyvinie systém diaľkového vzdelávania a digitalizácie skúšok.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

G.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
90	A: Posilnenie riadenia digitálnej transformácie verejnej správy	Míľnik	Zriadenie a fungovanie Rady pre rozvoj informatiky štátnej správy	Prijatie rozhodnutia o zriadení rady vládou a vymenovanie jej členov ministerstvom verejnej správy				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2021	Rada zriadi ústredné miesto pre verejnú správu pre koordináciu operácií na prevádzkovej úrovni súvisiacich s investíciami do IT, normami, systémami back-office a ďalším technologickým vývojom, kde je kompatibilita systémov nevyhnutná na ich efektívnu prevádzku a údržbu.
91	B: Vytvorenie prostredia pre využívanie elektronických služieb verejnou správou	Míľnik	Bezpečné vnútroštátne doklady o elektronickej identite	Začiatok vydávania nových vnútroštátnych preukazov elektronickej identity				DRUHÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Vydajú sa prvé nové preukazy elektronickej identity. Využíva sa to na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni v elektronickej obchode. Nový preukaz totožnosti umožňuje občanovi elektronicke sa identifikovať a autentifikovať s cieľom získať prístup k elektronickej službám a podpísať ho elektronicke. Právnym základom pre pridelenie elektronickej identity je zákon o elektronickej identite a dôveryhodných službách a zmenený zákon o preukazoch

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										totožnosti (zákon, ktorým sa mení zákon o preukaze totožnosti). Systém sa oznamuje v systéme eIDAS, aby bol v súlade s cezhraničnými predpismi.
92	D: Zriadenie kompetenčného centra – centrum ľudských zdrojov a zvyšovanie zručností zamestnancov vo verejnej správe	Míľnik	Kompetenčné centrum – zriadené a funkčné centrum ľudských zdrojov	Kompetenčné centrum – centrum ľudských zdrojov je v prevádzke				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2024	V zmenách zákona o štátnej službe sa stanovuje zriadenie kompetenčného centra – centra ľudských zdrojov. Centrum je funkčné a zodpovedné za: — uskutočňovanie verejných výberových konaní pre postupy prijímania zamestnancov v štátnej správe, — hodnotenie zručností uchádzačov v postupoch prijímania do zamestnania, — vytvorenie systému pre osobné kompetencie a zručnosti v štátnej správe (vrátane riadiacich kompetencií), podpora nástrojov na riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe; vytvorenie rámca na zlepšenie digitálnych kompetencií v štátnej správe.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										V zákone sa môže stanoviť primerané prechodné obdobie na účinné uplatňovanie uvedených povinností kompetenčných centier a úplné sfunkčnenie kompetenčných centier.
93	C: Modernizácia administratívnych procesov pre úspešnú digitálnu transformáciu	Míľnik	Odstránenie právnych a administratívnych prekážok pri poskytovaní elektronických služieb	Ustanovenia zákona indikujúce nadobudnutie účinnosti noviel zákona o všeobecnom správnom konaní a vyhlášky o správnom obchode				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Zmeny zákona o všeobecnom správnom konaní a vyhlášky o správnom obchode sa zameriavajú na zjednodušenie právnych požiadaviek na poskytovanie elektronických služieb verejnej správy a ďalšiu digitalizáciu administratívnych postupov. Tieto zahŕňajú okrem iného platobné služby, podporu pri vývoji elektronických aplikácií a elektronické predkladanie dokumentov.
94	F: Prechod na gigabitovú spoločnosť	Míľnik	Prijatie plánu pre širokopásmové pripojenie na roky 2021 – 2025	Plán širokopásmového o pripojenia prijíma vláda				DRUHÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	V prijatom pláne sa stanovujú: 1. potrebu zabezpečiť primerané širokopásmové siete v Slovinsku do roku 2025 v súlade s cieľmi pripojiteľnosti pre európsku gigabitovú spoločnosť do roku 2025; 2. Národný plán výstavby infraštruktúry 5G; 3. potrebné zmeny právnych základov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v oblasti elektronických komunikácií; 4. opatrenia na zabezpečenie vhodnej oblasti rádiového frekvenčného spektra v Slovinsku, 5. konkrétne opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov, 6. Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) na dosiahnutie stanovených cieľov v stanovených lehotách.
95	E: Zaistenie kybernetickej bezpečnosti	Míľnik	Zvýšená schopnosť verejnej správy reagovať na kybernetické incidenty	Funguje platforma strediska na výmenu informácií a analýzy, platforma na oznamovanie incidentov a orgán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Zriadi sa a sprevádzkuje sa vnútroštátny orgán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, funkčná platforma centra pre výmenu a analýzu informácií (ISAC) vo vládnom úrade pre informačnú bezpečnosť a fungujúca platforma na oznamovanie bezpečnostných incidentov vo vládnom úrade pre informačnú bezpečnosť. Platforma strediska na výmenu a analýzu informácií, platforma na oznamovanie incidentov a orgán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti sú v prevádzke.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
96	G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy	Míľnik	Zriadenie národnej siete SI-EuroQCI	Národná sieť SI-EuroQCI je v prevádzke				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Národná sieť SI-EuroQCI (zabezpečená kvantová komunikačná infraštruktúra) musí byť v prevádzke.
97	G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy	Míľnik	Sprevádzkovanie platformy elektronických právnych predpisov	Sprevádzkovanie platformy elektronických právnych predpisov				ŠTVRT Ý ŠTVRŤ ROK	2025	Jednotná digitálna platforma vykonáva všetky činnosti súvisiace s navrhovaním, prijímaním a uverejňovaním právnych predpisov pre všetky verejné orgány. Externé zainteresované strany a verejnosť majú prístup k digitálnej platforme prostredníctvom aktualizovaného vnútroštátneho právneho a legislatívneho portálu.
98	G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy	Cieľ	Počet účastí štátnych zamestnancov, ktorí ukončili odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností		Počet	0	40 000	DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	V prípade odbornej prípravy v oblasti digitálnych kompetencií sa dokončí najmenej 40000 účastníkov. Zahŕňa to najmenej 1000 účastníkov IT špecialistov (zamestnaní štátni zamestnanci), ktorí absolvujú pokročilú odbornú prípravu.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
99	H: Gigabitová infraštruktúra	Cieľ	Ďalšie domácnosti so širokopásmovým prístupom		Počet	0	6 838	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Najmenej 6838 ďalších domácností s modernizovateľným širokopásmovým pripojením s veľmi vysokou kapacitou. Tieto domácnosti sa nachádzajú v riedko obývaných oblastiach a v oblastiach, v ktorých neexistuje vysokorychlostná širokopásmová infraštruktúra („biele oblasti“).
100	I. Digitalizácia vnútornej bezpečnosti	Cieľ	Používatelia novej policajnej digitálnej rádiovkej siete (TETRA)		Počet	0	11 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Plánuje sa, že digitálna rádiová sieť vnútroštátnych orgánov Slovenskej republiky bude mať 11 000 používateľov. Sieť využíva rádiové frekvencie koordinované na úrovni EÚ na účely verejnej bezpečnosti a je kompatibilná s vnútroštátnymi rádiovými systémami susedných krajín.
101	I. Digitalizácia vnútornej bezpečnosti	Míľnik	Súkromný policajný cloud je v prevádzke	Súkromný policajný cloud je v prevádzke				ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	V cloude sa inštalujú a používajú aplikácie na podporu oblastí predchádzania trestnej činnosti, verejnej bezpečnosti, hraničných kontrol a obchodných procesov.
102	K: Zelený slovenský	Cieľ	Prepojená infraštruktúra		Počet	0	4	ŠTVRTÝ	2025	Databázy eProstor, eEnvironment, eVodes a eNatur

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	rámec pre lokalizáciu		digitálnych priestorových a environmentálnych údajov					ŠTVRT' ROK		sú prepojené. Infraštruktúra zabezpečuje integráciu procesov, údajov a služieb a prístup k digitálnym údajom a službám v oblastiach vesmíru, životného prostredia, nehnuteľností, vody a prírody. Očakáva sa, že bude slúžiť ako základ pre rozvoj súvisiacich digitálnych služieb.
103	L: Digitálna transformácia v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve	Cieľ	Nové funkčné elektronické služby v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve		Počet	0	15	ŠTVRT' ŠTVRT' ROK	2024	Očakáva sa, že bude vytvorených a prevádzkyschopných celkovo 15 elektronických služieb. Elektronické služby zahŕňajú najmä: <ul style="list-style-type: none"> • Podpora vykonávania úloh Úradu pre bezpečnosť potravín, veterinárne záležitosti a ochranu rastlín • Systémy na vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (databázy chovu zvierat). • Nástroj udržateľného monitorovania poľnohospodárskych činností • Informačný systém na podporu inteligentných a cielených kontrol na zabezpečenie súladu, bezpečnosti a regulácie poľnohospodárskej pôdy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										elektronické vybavenie a elektronická prevádzka verejných služieb lesného hospodárstva • vymedzenie oblastí prostredníctvom časových radov satelitných údajov • získavanie a využívanie satelitných snímok (pre konkrétne oblasti) s vysokým rozlíšením.
104	L: Digitálna transformácia v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve	Cieľ	Nové funkčné elektronické služby v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve		Počet	15	32	DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Očakáva sa, že bude vytvorených a sprevádzkovaných celkovo 32 elektronických služieb (vrátane elektronických služieb v rámci cieľa 103). Služby zahŕňajú najmä: • Podpora vykonávania úloh Úradu pre potravinovú bezpečnosť, veterinárne záležitosti a ochranu rastlín • Systémy na vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (databázy chovu zvierat, dátový sklad) • Úlohy verejnej poľnohospodárskej poradenskej služby • nástroj udržateľného monitorovania poľnohospodárskych činností • Informačný systém na podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										inteligentných a cielených kontrol na zabezpečenie súladu, bezpečnosti a regulácie poľnohospodárskej pôdy • elektronický informačný systém pre lesy, aplikácia e-lesov.
105	N: Digitalizácia v oblasti spravodlivosti	Cieľ	Nové alebo modernizované systémy IT používané justičnými inštitúciami		Počet	0	11	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Celkovo sa vyvinie alebo zmodernizuje 11 informačných systémov používaných v justičnom systéme. Informačné systémy okrem iného zabezpečia zavedenie videokonferenčných systémov, systému odbornej prípravy na diaľku a systému digitalizácie skúšok v rámci centra odbornej justičnej prípravy.
106	J: Digitalizácia vzdelávania a vedy	Cieľ	Ďalšie vzdelávacie inštitúcie s optickým pripojením s rýchlosťou viac ako 1 Gbit/s		Počet	0	204	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2024	204 inštitúcií primárneho a sekundárneho vzdelávania, ako aj organizácií vzdelávania dospelých musí byť napojených na optické pripojenia s rýchlosťou nad 1 Gbps. Očakáva sa, že pokryje približne 18 % existujúcich vzdelávacích zariadení v krajine a približne 35000 žiakov. Investícia sa vzťahuje na tieto typy vzdelávacích inštitúcií: základné

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										školy, stredné školy, inštitúcie pre deti a mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, študentské internáty a organizácie vzdelávania dospelých.
107	J: Digitalizácia vzdelávania a vedy	Cieľ	Dodatočné oporné optické spojenia s rýchlosťou 100 Gbit/s		Počet	0	40	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2023	Chrbticové optické pripojenia prepájajú dátové uzly verejných ústavov v slovinskej akademickej a výskumnej sieti. Natrvalo sa rozmiestni najmenej 40 diaľkových optických spojení s rýchlosťou 100 Gbit/s, pri ktorých sa predpokladá, že pokryjú aspoň 75 % všetkých spojení medzi verejnými inštitúciami.
108	J: Digitalizácia vzdelávania a vedy	Cieľ	Nové IT riešenia používané pri výučbe, učení sa a sledovaní absolventov odborného vzdelávania		Počet	0	11	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Vzdelávacie inštitúcie vyvinú a použijú celkovo 11 nových IT riešení (aplikácie a digitálne služby) ako testovacie materiály vo výučbe, vzdelávaní a sledovaní absolventov odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Patria sem okrem iného žiadosti o digitalizáciu učebných plánov,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										podporu čítania elektronických kníh, podporu učenia sa na základe projektov a sledovanie zamestnateľnosti absolventov odborného vzdelávania.
109	M: Digitalizácia v oblasti kultúry	Cieľ	Prevádzkové elektronické služby v oblasti kultúry		Počet	0	6	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Elektronické služby na digitalizáciu kultúrneho obsahu a procesov musia byť funkčné. Elektronické služby podporujú rôzne druhy kultúrneho obsahu vrátane kultúrneho dedičstva a archívov.

H. ZLOŽKA 8: VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE – VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE

Výkonnosť Slovinska v oblasti výskumu a inovácií je naďalej neoptimálna. Úroveň výdavkov na výskum a inovácie a ich účinnosť zostávajú skromné, čo obmedzuje vedeckú a technologickú výkonnosť krajiny. Príspevok výskumu a inovácií k rastu produktivity a konkurencieschopnosti je preto obmedzený, a to aj pokiaľ ide o digitálnu a ekologickú transformáciu.

Cieľom tohto komponentu slovinského plánu obnovy a odolnosti je zlepšiť riadenie a koordináciu politiky v oblasti výskumu a inovácií, zvýšiť úroveň verejných a súkromných investícií do výskumu a vývoja, ako aj ich efektívnosť a účinnosť. Tým by sa zabezpečilo, že výskum, vývoj a inovácie budú kritickou hnacou silou produktivity a hospodárskeho rastu. Navrhovanými opatreniami by sa takisto zabezpečilo, že výskum a inovácie budú kľúčovým faktorom umožňujúcim digitálnu a ekologickú transformáciu.

Tieto investície a reformy sú zamerané na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zamerať hospodársku politiku založenú na investíciách na výskum a inovácie“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2019) a 2020 „zamerať investície na [...] výskum a inovácie“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

V odporúčaní Rady z roku 2020 sa uvádza, že hospodársky pokles ohrozuje výskum, vývoj a inovácie podnikov, a preto sú potrebné investície na pomoc inovačným malým a stredným podnikom pri rozširovaní ich výroby. Okrem toho sú silnejšie prepojenia medzi akademickou obcou a podnikmi nevyhnutné na úspešné pretavenie poznatkov do inovácií, zlepšenie výkonnosti krajiny v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, stimuláciu hospodárskeho rastu a podporu zavádzania inovácií, ktoré sú rozhodujúce pre ekologickú a digitálnu transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

H.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Prevádzka a riadenie systému výskumu, vývoja a inovácií

Cieľom reformy je zvýšiť efektívnosť a účinnosť verejných investícií do výskumu, vývoja a inovácií, vytvoriť konkurencieschopné a účinné výskumné a inovačné prostredie a zvýšiť úsilie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti nového zákona o činnostiach v oblasti výskumu, vývoja a inovácií; v zavedení nového modelu riadenia a integrácie výskumného a inovačného ekosystému (vrátane vytvorenia spoločného programového výboru); vo vytvorení spoločného systému monitorovania a hodnotenia politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií; posilnenie a posilnenie postavenia dvoch výkonných výskumných agentúr; a posilnenie podporného prostredia už zriadených subjektov a sietí na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni s cieľom podporiť toky poznatkov a spoluprácu medzi akademickou obcou a podnikmi.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2022.

Investícia B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie

Cieľom investície je podporovať dlhodobejšiu spoluprácu v oblastiach zelenej a digitálnej transformácie medzi spoločnosťami zapojenými do činností súvisiacich s výskumom a vývojom alebo medzi výskumnými organizáciami, veľkými podnikmi alebo MSP a zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť nástrojov na podporu výskumu, vývoja a inovácií.

Investícia pozostáva zo spolufinancovania projektov spolupráce na všetkých úrovniach technologického rozvoja medzi výskumnými organizáciami a spoločnosťami alebo medzi spoločnosťami zapojenými do činností súvisiacich s výskumom a vývojom. Vykonáva sa prostredníctvom dvoch výziev na predkladanie návrhov. Jedna výzva na predkladanie návrhov sa venuje dlhodobejším rozsiahlym programom spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja a jedna výzva na predkladanie návrhov na podnikateľské investície do výskumu, vývoja a inovácií na vyšších úrovniach technologického rozvoja.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia C: Spolufinancovanie projektov na posilnenie medzinárodnej mobility slovinských výskumných pracovníkov a výskumných organizácií a na podporu medzinárodnej účasti slovinských žiadateľov

Cieľom investície je zlepšiť vedeckú excelentnosť, výskumné kapacity, prenos a obeh znalostí prostredníctvom podpory medzinárodnej a medziodvetvovej mobility a reintegrácie výskumných pracovníkov v slovinskom prostredí výskumu, vývoja a inovácií.

Investícia pozostáva z verejnej výzvy na výber a financovanie projektov podporujúcich mobilitu a/alebo reintegráciu a financovania nákladov na vykonávanie činností v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a budovania kapacít na získavanie a prenos poznatkov do slovinského výskumného sektora v súlade s akciami Marie Curie-Sklodowskej v rámci programu Horizont Európa.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia D: Spolufinancovanie investícií do demonštračných a pilotných projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií

Cieľom investície je zlepšiť inovačnú výkonnosť Slovinska zvýšením investícií do výskumu, vývoja a inovácií, podporiť transfer technológií, a tým posilniť inovačný ekosystém, a podporiť podnikateľské investície do zelenej transformácie, najmä v súvislosti s obehovým hospodárstvom.

Investícia pozostáva z podpory projektov konzorcií spoločností a výskumných organizácií alebo spoločností zapojených do činností súvisiacich s výskumom a vývojom. Spolufinancuje náklady na výskumné a vývojové činnosti v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, testovania a zavádzania reálneho riešenia.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

H.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
110	A: Prevádzka a riadenie systému výskumu, vývoja a inovácií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o činnostiach v oblasti výskumu, vývoja a inovácií	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona o činnostiach v oblasti výskumu, vývoja a inovácií po prijatí parlamentom				DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2022	Cieľom aktu je zvýšiť efektivnosť a koordináciu riadenia výskumu, vývoja a inovácií. Akt okrem iného zvyšuje a stabilizuje verejné financovanie činností v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, zvyšuje nezávislosť verejných výskumných organizácií, vytvára prvky financovania založené na výsledkoch, stimuluje spoluprácu výskumných pracovníkov s výskumnými projektmi a podnikmi EÚ a podporuje internacionalizáciu a medziodvetvovú mobilitu a prenos znalostí.
111	A: Prevádzka a riadenie systému výskumu, vývoja a inovácií	Míľnik	Zriadený a funkčný spoločný programový výbor	Spoločný programový výbor zriadený a funkčný rozhodnutím o vymenovaní a úlohách výboru vládou Slovenskej republiky				DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2022	Spoločný programový výbor umožňuje stabilnú a nepretržitú koordináciu na strategickej aj operačnej úrovni vrátane koordinácie medzi nástrojmi na realizáciu výskumu, vývoja a inovácií bez ohľadu na zdroj financovania.
112	B: Spolufinancovanie výskumných inováčných	Míľnik	Rozhodnutie o výbere programov na rozvoj	Oznámenie rozhodnutia o výbere				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Vybrané programy sa zamerajú na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie		nízkouhlíkové j spoločnosti, hospodárstva, odolnosti a adaptácie na zmenu klímy							<p>Podporujú priemyselný vývoj a experimentálny výskum. Programy podporujú konzorciá spoločností a výskumných organizácií pri realizácii projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Podporované programy povzbudzujú partnerov konzorcia, aby sa zapojili do globálnych hodnotových a znalostných reťazcov s cieľom internacionalizovať slovenské hospodárstvo a posilniť priaznivé prostredie pre procesy rozvoja inovácií.</p> <p>Výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa hneďého výskumu a inovačných prvkov, ako sú uhlie, ropa, zemný plyn, na ktoré sa nevzťahuje príloha III k technickému usmerneniu založenému na zásade „výrazne nenarušiť“, modrý a sivý vodík, spaľovne a skládky, sú vylúčené.</p>
113	B: Spolufinancovanie výskumných inovačných	Míľnik	Rozhodnutie o výbere programov v oblasti	Oznámenie rozhodnutia o výbere				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Vybrané programy sa zamerajú na digitalizáciu a digitálnu transformáciu. Podporujú priemyselný výskum a experimentálny vývoj.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie		digitalizácie a digitálnej transformácie							<p>Výber programov podporuje konzorciá spoločností a výskumných organizácií pri realizácii projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Podporované programy podnecujú partnerov konzorcia, aby sa zapojili do globálnych hodnotových a znalostných reťazcov s cieľom internacionalizovať slovenské hospodárstvo a výskumnú komunitu a posilniť priaznivé prostredie pre procesy rozvoja inovácií.</p> <p>Výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa hnedého výskumu a inovačných prvkov, ako sú uhlie, ropa, zemný plyn, na ktoré sa nevzťahuje príloha III k technickému usmerneniu založenému na zásade „výrazne nenarušiť“, modrý a sivý vodík, spaľovne a skládky, sú vylúčené.</p>
114	B: Spolufinancovanie výskumných a inovačných projektov na podporu	Míľnik	Rozhodnutie o výbere výskumných a inovačných projektov	Oznámenie rozhodnutia o výbere				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Vybrané projekty podporujú výskum, prenos technológií a spoluprácu medzi podnikmi so zameraním na obhospodárstvo. Podpora predstavuje až 300 000 EUR na jeden projekt.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	ekologickej transformácie a digitalizácie		obehového hospodárstva							Výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa hnedého výskumu a inovačných prvkov, ako sú uhlie, ropa, zemný plyn, na ktoré sa nevzťahuje príloha III k technickému usmerneniu založenému na zásade „výrazne nenarušiť“, modrý a sivý vodík, spaľovne a skládky, sú vylúčené.
115	B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie	Cieľ	Dokončené projekty na rozvoj nízkouhlíkovej spoločnosti, hospodárstva, odolnosti a adaptácie na zmenu klímy		Počet	0	2	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Úspešne dokončené projekty zamerané na rozvoj nízkouhlíkovej spoločnosti, hospodárstva, odolnosti a adaptácie na zmenu klímy v súlade s kritériami v rámci míľnika 112.
116	B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie	Cieľ	Dokončené projekty v oblasti digitalizácie a digitálnej transformácie		Počet	0	2	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Úspešne dokončené projekty v oblasti digitalizácie a digitálnej transformácie v súlade s kritériami v rámci míľnika 113.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
118	B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie	Cieľ	Dokončené výskumné a inovačné projekty obehového hospodárstva		Počet	0	122	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Úspešne dokončené projekty v súlade s kritériami v rámci míľnika 114. Celková výška financovania je najmenej 36 641 145 EUR.
119	C: Spolufinancovanie projektov na posilnenie medzinárodnej mobility slovinských výskumných pracovníkov a výskumných organizácií a na podporu medzinárodnej účasti slovinských žiadateľov	Cieľ	Počet výskumných pracovníkov zapojených do projektu mobility a/alebo reintegrácie slovinských výskumných pracovníkov		Počet	0	33	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Projekty podporujú prostredníctvom grantu až do troch rokov náklady na mobilitu výskumných pracovníkov, ktorí získali pozitívne alebo excelentné hodnotenie, ale neboli vybraní na financovanie v rámci výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont Európa (orientačne 22 výskumných pracovníkov). Ďalšie projekty podporujú reintegráciu výskumných pracovníkov v Slovinsku, ktorí úspešne ukončili projekty v rámci programu Horizont Európa, a to poskytnutím podpory až do dvoch rokov (orientačne 11 výskumných pracovníkov).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
120	D: Spolufinancovanie investícií do demonštračných a pilotných projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií	Míľnik	Ukončený výber projektov v rámci pilotných programov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti obehového hospodárstva	Oznamovanie rozhodnutí				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Vybrané pilotné projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií sa zameriavajú na obehové hospodárstvo a podporujú výskumné a inovačné procesy, prenos technológií a spoluprácu medzi podnikmi. Podpora predstavuje najviac 1 000 000 EUR na projekt. Výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa hneďho výskumu a inovačných prvkov, ako sú uhlie, ropa, zemný plyn, na ktoré sa nevzťahuje príloha III k technickému usmerneniu založenému na zásade „výrazne nenarušiť“, modrý a sivý vodík, spaľovne a skládky, sú vylúčené.
122	D: Spolufinancovanie investícií do demonštračných a pilotných projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií	Cieľ	Dokončené pilotné projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti obehového hospodárstva		Počet	0	21	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Úspešne dokončené projekty v súlade s kritériami v rámci míľnika 120. Celková výška financovania je najmenej 21 000 000 EUR.

I. ZLOŽKA 9: ZVYŠOVANIE PRODUKTIVITY, PRIAZNIVÉ PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE PRE INVESTOROV

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši nízku úroveň investícií súkromného sektora v Slovinsku zlepšením regulácie kapitálových trhov, reformou zásad verejnej podpory súkromných investícií a poskytovaním finančných prostriedkov na investície podnikov.

Cieľom komponentu je posilniť alternatívne nebankové zdroje financovania, uľahčiť investície podnikov do najvyspelejších vysoko produktívnych ekologických a digitálnych technológií a posilniť podporný rámec pre spoločnosti.

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „podporiť rozvoj akciových trhov“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 2, 2019) a 2020 s cieľom „poskytnúť likviditu a financovanie podnikom a domácnostiam [...] podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ a „zamerať investície na ekologickú a digitálnu transformáciu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

I.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Posilnenie kapitálových trhov

Cieľom tejto reformy je posilniť kapitálové trhy v Slovinsku.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti nového zákona o formách alternatívnych investičných fondov, v ktorom sa vymedzia typy alternatívnych investičných fondov. Tento nový zákon vychádza z výsledkov projektu programu na podporu štrukturálnych reforiem „Podpora segmentu alternatívneho investičného fondu (AIF)“.

Okrem toho sa prijme stratégia pre slovinský kapitálový trh, v ktorej sa stanovujú osobitné opatrenia pre ďalší rozvoj, pričom sa nadviaže na výsledky projektu programu na podporu štrukturálnych reforiem „Zlepšenie a rozvoj kapitálového trhu v Slovinsku“.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2022.

Reforma B: Produktívnejšie hospodárstvo pre digitálnu a ekologickú transformáciu

Cieľom tejto reformy je zvýšiť produktivitu slovinského hospodárstva presmerovaním kritérií podpory verejných investícií z vytvárania pracovných miest na vysoko produktívne, udržateľné a digitálne orientované obchodné modely a investície.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti zmien zákona o podpore investícií, ktoré sa týkajú podpory domácich a zahraničných investícií spoločnosťami. Zmeny presmerujú štátne investičné stimuly na kapitálovo náročné investície s vysokou pridanou hodnotou. Reforma podmieňuje verejnú podporu osobitným súborom kritérií environmentálnej udržateľnosti.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2022.

Investícia C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov

Cieľom investície je podporiť spoločnosti, ktoré zvyšujú produktivitu.

Vybrané projekty musia spĺňať osobitný súbor kritérií environmentálneho správania, najmä energetickej a materiálnej účinnosti, a musia byť v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Okrem toho sa v dohode o spolufinancovaní príjemcovia zaviazajú, že budú používať dodatočné merateľné ciele udržateľnosti, ktoré sa musia dosiahnuť pri dokončení investície.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia⁴; II) činností v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty⁵; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami⁶ a mechanickými biologickými čistiarnami⁷; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia D: Poskytovanie inováčných ekosystémov hospodárskej a obchodnej infraštruktúry

Cieľom investície je posilniť konkurencieschopnosť hodnotových reťazcov v rôznych hospodárskych odvetviach prostredníctvom podpory inováčných ekosystémov.

Investície podporujú rozvoj hospodárskej a obchodnej infraštruktúry, ktorá prispieva k cieľom stratégie inteligentnej špecializácie (posilnenie konkurencieschopnosti hospodárstva posilnením jeho inováčnej kapacity). Investícia ďalej rozvinie existujúce obchodné zóny a degradované oblasti do podnikateľskej infraštruktúry a obmedzí potrebu značných investícií do novej mestskej a dopravnej infraštruktúry.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

⁴ Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01).

⁵ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁶ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁷ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; pre ktoré sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

I.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľ'a
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
124	A: Posilnenie kapitálových trhov	Míľník	Nadobudnutie účinnosti zákona o formách alternatívnych investičných fondov	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona o formách alternatívnych investičných fondov				ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2021	V zákone o formách alternatívnych investičných fondov sa vymedzia tri formy alternatívnych investičných fondov, a to: alternatívny podielový fond vytvorený ako samostatný majetok, osobitná komanditná spoločnosť a spoločnosť investujúca do fixného kapitálu. Reforma sa riadi právnym rámcom a odporúčaniami EÚ v oblasti kapitálových trhov.
125	A: Posilnenie kapitálových trhov	Míľník	Prijatie stratégie rozvoja kapitálových trhov	Prijatie stratégie rozvoja kapitálových trhov vládou				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Stratégia zahŕňa opatrenia na dosiahnutie dynamickejšieho kapitálového trhu, a to aj prostredníctvom prijatia na trh v rámci Európskej únie kapitálových trhov; zriadenia kontaktných miest na všetkých svetových finančných trhoch; vytvorenia účinného online informačného systému o finančných technológiách a iných inováciách v oblasti finančných služieb; prispôsobenia existujúcich opatrení.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
126	B: Produktívnejšie hospodárstvo pre digitálnu a ekologickú transformáciu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o podpore investícií s cieľom podporiť ekologickú transformáciu	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti noviel zákona o podpore investícií				ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2021	<p>Touto zmenou sa zabezpečí, aby sa kritériá na podporu verejných investícií pre podniky zameriavali na vysoko produktívne, udržateľné a digitálne orientované obchodné modely a investície.</p> <p>Všetky podporované investície zahŕňajú podmienky na podporu ekologickej transformácie vrátane požiadaviek na energetickú účinnosť, environmentálne zodpovedného riadenia a efektívnosti výroby materiálov.</p> <p>Kritériami oprávnenosti sa takisto zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.</p>

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
127	B: Produktívnejšie hospodárstvo pre digitálnu a ekologickú transformáciu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vykonávacích o nariadenia k zákonu o podpore investícií	Ustanovenie v nariadení indikujúce nadobudnutie účinnosti vykonávacieho nariadenia k zákonu o podpore investícií				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Vo vykonávacích nariadeniach sa bližšie špecifikujú súvisiace kritériá podľa zákona o podpore investícií, najmä pokiaľ ide o energetickú účinnosť, materiálovú efektívnosť, dlhodobú integráciu investícií v regióne, sociálnu zodpovednosť, environmentálny vplyv investície, príspevok investícií k prechodu na obehové hospodárstvo založené na prírodných zdrojoch vedúce k nižším emisiám skleníkových plynov a výroba s nižšou uhlíkovou stopou, umiestnenie v devalvovanej oblasti s primeraným účelovým viazaním alebo v existujúcej obchodnej zóne, vplyv investícií na harmonický regionálny rozvoj, integráciu priestorových investícií a pozitívny vplyv miestneho územného rozvoja.
128	C: Podpora dekarbonizácie, produktivity	Míľnik	Udeľovanie grantov na projekty na podporu	Oznámenie o zadaní zákaziek				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Udeľovanie grantov na projekty na podporu regionálneho rozvoja prostredníctvom investícií do fixných hmotných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a konkurencieschopnosti podnikov		regionálneho rozvoja							a nehmotných aktív. Projekty sa udeľujú v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja a v súlade s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) použitím zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
129	C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov	Míľnik	Udeľovanie grantov na projekty na podporu investícií	Oznámenie o zadaní zákaziek				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Udeľovanie grantov na projekty na podporu investícií do výroby, služieb a výskumných a vývojových činností prostredníctvom investícií do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Projekty musia byť v súlade so zákonom o podpore investícií v znení zmien v rámci míľnika 126 vrátane súladu s technickými usmerneniami založenými na zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) na základe použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
130	C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov	Cieľ	Dokončené projekty na podporu investícií		Počet	0	59	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Úspešne dokončené projekty.
132	C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov	Cieľ	Dokončené projekty na podporu regionálneho rozvoja		Počet	0	207	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Úspešne dokončené projekty.
133	D: Poskytovanie inovačných ekosystémov hospodárskej a obchodnej infraštruktúry	Míľnik	Udeľovanie grantov na inovačné ekosystémy podnikovej infraštruktúry	Oznámenie o zadaní zákaziek				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Vybrané projekty podporujú rozvoj ekonomickej podnikateľskej infraštruktúry. Projekty podporujú regionálny rozvoj a uprednostňujú opätovné využitie poškodených lokalít a úzke spojenie s verejnou dopravou a cestnými spojeniami.
134	D: Poskytovanie inovačných ekosystémov hospodárskej	Cieľ	Dokončené projekty pre inovačné ekosystémy		Počet	0	12	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Úspešne dokončené projekty.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a obchodnej infraštruktúry		podnikovej infraštruktúry							

J. ZLOŽKA 10: TRH PRÁCE – OPATRENIA NA ZNÍŽENIE VPLYVU NEGATÍVNYCH ŠTRUKTURÁLNYCH TRENDOV

Tento komponent slovínskeho plánu obnovy a odolnosti rieši štrukturálne výzvy v oblasti zamestnanosti spojené so starnutím obyvateľstva a technologickými zmenami prostredníctvom komplexného súboru reforiem a investícií. Medzi tieto výzvy patrí okrem iného nízka úroveň zamestnanosti starších pracovníkov a osôb so zdravotným postihnutím, nezamestnanosť mladých ľudí, nízka účasť na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave, riziká ohrozujúce finančnú udržateľnosť dôchodkového systému a primeranosť dôchodkov.

Medzi ciele komponentu patrí posilnenie odolnosti trhu práce, zvýšenie účasti na trhu práce a zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti dôchodkového systému a primeranosti dôchodkov.

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a primeranosť dôchodkového systému, a to aj úpravou zákonného veku odchodu do dôchodku a obmedzením predčasného odchodu do dôchodku. Zvýšiť zamestnateľnosť nízkokvalifikovaných a starších pracovníkov zlepšením relevantnosti vzdelávania a odbornej prípravy, celoživotného vzdelávania a aktivačných opatrení pre trh práce, a to aj prostredníctvom lepšej digitálnej gramotnosti (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 1, 2019) a 2020 s cieľom „poskytnúť likviditu a financovanie podnikom a domácnostiam“ a „zabezpečiť primeranú kompenzáciu príjmu a sociálnu ochranu; zmierniť vplyv krízy na zamestnanosť, okrem iného posilnením režimov skráteného pracovného času a pružných foriem organizácie práce; zabezpečiť, aby tieto opatrenia poskytovali primeranú ochranu pracovníkom v neštandardných formách zamestnania (odporúčanie pre Španielsko č. 2, 2020).

J.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce

Cieľom reformy je zvýšiť odolnosť trhu práce tým, že sa zabezpečí najmä jeho prispôsobenie sa demografickým trendom.

Reformou sa zabezpečí:

- a. Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje trvalý krízový režim skráteného pracovného času pre podniky, ktoré majú ťažkosti alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti spôsobené mimoriadnymi udalosťami, ktoré sú mimo ich kontroly, a to na základe skúseností získaných počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a počas energetickej krízy v roku 2022. Akt zahŕňa povinnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy počas práce na čiastočný úväzok.
- b. Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien v oblasti dávok v nezamestnanosti. Ustanovenia zákona o regulácii trhu práce týkajúce sa dávok v nezamestnanosti sa menia s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti starších pracovníkov a zabrániť predčasnému odchodu z trhu práce. Práca vychádza z analýzy systému dôchodkového a invalidného poistenia v Slovinsku, ktorú vypracovala OECD.
- c. Nadobudnutie účinnosti zmien právnych predpisov o dôchodkoch s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a primeranosť dôchodkového systému. Reforma zohľadní existujúce trendy v oblasti výdavkov, dôchodkové podmienky, indexáciu, príspevky, prepojenia medzi platbami a príjmami, primeranosť a transparentnosť dôchodkového poistenia a poistenia pre osoby so zdravotným postihnutím a v právnych predpisoch navrhne konkrétne opatrenia na zabezpečenie primeranosti dôchodkov a fiškálnej

udržateľnosti dôchodkového systému s cieľom výrazne znížiť riziká vyplývajúce z výdavkov súvisiacich s vekom zo súčasnej vysokorizikovej kategórie. Dôchodková reforma sa prijme do 31. decembra 2024.

- d. Preskúmanie akčného plánu aktívnej politiky zamestnanosti a Katalógu aktívnych opatrení politiky zamestnanosti s cieľom zabezpečiť účinnejšie vykonávanie a dosiahnutie strategických cieľov stanovených v usmerneniach aktívnej politiky trhu práce na roky 2026 – 2030, najmä pokiaľ ide o zníženie dlhodobej nezamestnanosti a rýchlejšiu aktiváciu starších a nízkokvalifikovaných pracovníkov.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia C: Zavedenie flexibilnejších pracovných metód prispôsobených potrebám osôb so zdravotným postihnutím v chránených spoločnostiach a centrách práce

Cieľom investície je poskytnúť technický základ pre zavedenie flexibilnejších pracovných metód.

Investícia pozostáva z projektov pre chránené spoločnosti a centrá zamestnanosti. Zahŕňajú odbornú prípravu, ktorá sa poskytuje so zameraním na posilnenie kompetencií potrebných na zavedenie pružnejších foriem organizácie práce pre osoby so zdravotným postihnutím a pre zamestnancov pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím. Projekt zahŕňa psychosociálnu pomoc osobám so zdravotným postihnutím. Okrem toho sa vypracujú plány rozvoja nových obchodných modelov s prípadným zameraním na digitalizáciu a zavedenie pružnejších pracovných metód.

Cieľ súvisiaci s realizáciou investície sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia D: Rýchlejší vstup mladých ľudí na trh práce

Cieľom investície je znížiť nezamestnanosť mladých ľudí po pandémie COVID-19.

Investícia pozostáva z finančných stimulov pre zamestnávateľov, aby zamestnávali mladých ľudí do 29 rokov na základe pracovných zmlúv na dobu neurčitú. To zahŕňa aj záväzok zamestnávateľa poskytovať vhodného mentora, poskytovať pomoc a školiť ich na konkrétne pracovné miesto. Počas dotačného obdobia 18 mesiacov sa očakáva, že mladí ľudia získajú dodatočné kompetencie na výkon povolania a zvýšia svoje teoretické vedomosti s pracovnými skúsenosťami.

Ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2024.

J.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
135	A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce	Míľník	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa ustanovuje „krízový“ systém skráteného pracovného času	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa ustanovuje „krízový“ systém skráteného pracovného času				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2024	Aktom sa zavedie krízový režim skráteného pracovného času s cieľom zachovať pracovné miesta v prípade nepredvídaných okolností. Návrh aktu sa vypracuje na základe analýzy potrieb a skúseností s vykonávaním intervenčného opatrenia počas epidémie COVID-19 a počas energetickej krízy v roku 2022 v spolupráci so sociálnymi partnermi. V akte sa stanovujú aj povinnosti v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania počas vykonávania opatrenia na skrátený pracovný čas.
136	A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce	Míľník	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o regulácii trhu práce	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti noviel zákona o regulácii trhu práce				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2024	Zmeny v oblasti poistenia v nezamestnanosti sa zamerajú na podporu dlhšieho pracovného života a zníženie rozdielu medzi vekom odchodu do dôchodku na trhu práce a zákonom stanoveným vekom odchodu do dôchodku.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
137	A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce	Míľnik	Návrh zmien právnych predpisov o dôchodkoch na konzultáciu	Návrhy zmien zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení zamerané na zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti a primeranosti dôchodkov sa predkladajú Hospodárskej a sociálnej rade.				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2023	<p>Obsah návrhu sa zaoberá výzvami v oblasti udržateľnosti, ako sú očakávané demografické trendy, vzťah medzi poistenými a dôchodcami, primeranosť a transparentnosť dôchodkového a invalidného poistenia. Návrh obsahuje zmeny podmienok odchodu do dôchodku (napríklad vyšší vek odchodu do dôchodku, zjednotenie období, keď sa upravuje požadované obdobie), zmeny v indexácii, prepojenia medzi platbami a úhradami.</p> <p>Okrem toho sa navrhne modernizácia systému poistenia pre prípad invalidity, a to aj s cieľom maximalizovať integráciu jednotlivcov so zníženou pracovnou schopnosťou do trhu práce, čím sa zlepši ich sociálne zabezpečenie, ako aj opatrenia na zvýšenie účasti na</p>

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										<p>doplňkových dôchodkových systémoch.</p> <p>Návrhom sa zabezpečí fiškálna udržateľnosť dôchodkového systému (riziko vyplývajúce z výdavkov súvisiacich so starnutím obyvateľstva sa výrazne zníži zo súčasnej vysokorizikovej kategórie) a primeranosť dôchodkov.</p>
138	A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce	Míľnik	Legislatívny návrh na komplexné zmeny zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení postúpený Národnému zhromaždeniu	Návrh legislatívnych zmien prijíma vláda Slovenskej republiky a predkladá ho národnému zhromaždeniu.				ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2023	<p>Vláda prijíma a zasiela národnému zhromaždeniu právne predpisy na zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti dôchodkového systému (riziko vyplývajúce z výdavkov súvisiacich so starnutím obyvateľstva sa výrazne zníži zo súčasnej vysokorizikovej kategórie) a primeranosť dôchodkov. Návrhom sa predĺži obdobie zamestnania, zvýši sa integrácia starších ľudí do trhu práce a zabezpečí sa primeranosť dôchodkov a finančná udržateľnosť dôchodkového systému.</p>

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
139	A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení zameraných na zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti systému a primeraných dôchodkov	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti noviel zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení				ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2024	Prijatými právnymi predpismi sa zabezpečí fiškálna udržateľnosť dôchodkového systému (riziko vyplývajúce z výdavkov súvisiacich so starnutím obyvateľstva sa výrazne zníži zo súčasnej vysokorizikovej kategórie) a primeranosť dôchodkov. Návrhom sa predĺži obdobie zamestnania, zníži sa rozdiel medzi zákonným a skutočným vekom odchodu do dôchodku, zvýši sa integrácia starších pracovníkov do trhu práce a zabezpečí sa primeranosť dôchodkov a finančná udržateľnosť dôchodkového systému.
140	A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce	Míľnik	Prijatie usmernení na vykonávanie aktívnej politiky trhu práce na roky 2026 – 2030	Ukončené a uverejnené preskúmanie vykonávacích dokumentov k usmerneniam na vykonávanie aktívnej politiky trhu práce na roky				ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2025	Ministerstvo práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnakých príležitostí preskúma vykonávacie dokumenty usmernení na vykonávanie aktívnej politiky trhu práce na roky 2021 – 2025, najmä Plán aktívnej politiky zamestnanosti a katalóg aktívnych opatrení politiky zamestnanosti,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				2021 – 2025 a prijaté a uverejnené usmernenia na vykonávanie aktívnej politiky trhu práce na roky 2026 – 2030.						a prijme usmernenia na vykonávanie aktívnej politiky trhu práce na roky 2026 – 2030. Nové usmernenia sa zamerajú najmä na zníženie počtu dlhodobo nezamestnaných osôb v registri Slovinskej služby zamestnanosti (porovnanie s referenčným obdobím 2020).
143	C: Zavedenie flexibilnejších pracovných metód prispôbených potrebám osôb so zdravotným postihnutím v chránených podnikoch a centrách práce	Cieľ	Dokončené projekty pre chránené podniky a centrá zamestnanosti		Počet	0	41	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2025	Projekty sa udeľujú na základe výzvy na predkladanie návrhov. Príjemcami sú chránené podniky a centrá zamestnanosti. Projekty zahŕňajú odborné poradenstvo pre spoločnosti, aby pripravili a prispôbili svoje pracovné prostredie potrebám ľudí so zdravotným postihnutím. Projekty zahŕňajú vzdelávanie a odbornú prípravu osôb so zdravotným postihnutím a zamestnancov pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím, pokiaľ ide o nové kompetencie potrebné na zavedenie pružnejších foriem organizácie práce. Očakáva sa,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										že bude zapojených najmenej 266 ľudí so zdravotným postihnutím.
144	D: Rýchlejší vstup mladých ľudí na trh práce	Cieľ	Počet ďalších mladých ľudí v dotovanom zamestnaní na základe zmluvy na dobu neurčitú		Počet	0	700	ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2022	Počet mladých ľudí do 29 rokov vrátane v dotovanom zamestnaní na základe zmluvy na dobu neurčitú. Dotácie sa poskytujú najviac na 18 mesiacov na zamestnanosť. Zamestnávateľia zabezpečia mentora na podporu mladého človeka. Každý mladý človek a jeho mentor absolvujú počas obdobia poskytovania podpory aspoň 30 hodín odbornej prípravy so zameraním na zlepšovanie digitálnych zručností.
145	D: Rýchlejší vstup mladých ľudí na trh práce	Cieľ	Počet ďalších mladých ľudí v dotovanom zamestnaní na základe zmluvy na dobu neurčitú		Počet	700	1 950	ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2024	Počet mladých ľudí do 29 rokov vrátane v dotovanom zamestnaní na základe zmluvy na dobu neurčitú. Dotácie sa poskytujú najviac na 18 mesiacov na zamestnanosť. Zamestnávateľia zabezpečia mentora na podporu mladého človeka.

K. ZLOŽKA 11: UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ SLOVINSKÉHO CESTOVNÉHO RUCHU VRÁTANE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši závažný vplyv pandémie COVID-19 na odvetvie cestovného ruchu a vplyv na zamestnanosť, environmentálnu udržateľnosť, kvalitu a pridanú hodnotu slovinskej infraštruktúry cestovného ruchu a rozvoj kultúrneho dedičstva.

Cieľom komponentu je podporiť trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu a zlepšiť medzinárodné postavenie Slovinska ako vedúcej destinácie v oblasti environmentálnej udržateľnosti a zvýšiť pridanú hodnotu tohto odvetvia prostredníctvom opatrení zameraných na zlepšenie verejnej infraštruktúry a na modernizáciu a propagáciu kultúrneho dedičstva.

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2020 s cieľom „poskytnúť likviditu a financovanie podnikom a domácnostiam [...] na začiatku realizácie vyspelých verejných investičných projektov a podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ a „zamerať investície na ekologickú a digitálnu transformáciu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

K.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Posilnenie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu

Cieľom reformy je reagovať na dôsledky pandémie COVID-19 a poskytnúť strednodobý rámec pre rozvoj slovinského cestovného ruchu smerom k udržateľnému, vysokokvalitnému cestovnému ruchu s vysokou pridanou hodnotou.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti vyhlášky o stimuloch rozvoja cestovného ruchu, v ktorej sa stanovujú podmienky udržateľnosti pre verejnú podporu v tomto sektore. Medzi ne okrem iného patrí osvedčenie o energetickej hospodárnosti aspoň triedy B pre každú obnovu, získanie aspoň jednej medzinárodnej environmentálnej značky a v prípade nových budov zabezpečenie aspoň o 20 % nižšieho dopytu po primárnej energii než v prípade budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Okrem toho sa posilní monitorovacia a analytická kapacita systému zeleného cestovného ruchu.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia B: Udržateľný rozvoj turistických ubytovacích zariadení ponúka zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu

Cieľom tejto investície je podporiť udržateľný cestovný ruch zlepšením udržateľnosti turistických ubytovacích zariadení.

Investícia podporuje renováciu, rozširovanie alebo výstavbu turistických zariadení v súlade s vysokými normami energetickej účinnosti. Projekty zahŕňajú aj povinnú odbornú prípravu v oblasti kvality služieb a digitálnych kompetencií zamestnancov a manažérov, marketingový výskum a ekonomickú analýzu.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia C: Udržateľný rozvoj verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu a prírodných atrakcií v turistických destináciách

Cieľom tejto investície je podporiť udržateľný cestovný ruch prostredníctvom rozvoja verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu.

Investícia pozostáva z renovácie a zriaďovania verejných a spoločných zariadení infraštruktúry cestovného ruchu s cieľom doplniť a zlepšiť kvalitu ponuky cestovného ruchu.

Cieľ súvisiaci s realizáciou investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia D: Udržateľná obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry

Cieľom tejto investície je podporiť udržateľný cestovný ruch prostredníctvom revitalizácie kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry.

Investícia pozostáva z podpory renovácie, obnovy, celkovej revitalizácie a modernizácie kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry vo vlastníctve štátu alebo obcí s očakávaným multiplikačným účinkom na rozvoj cestovného ruchu. Projekty zahŕňajú digitalizáciu a využívanie IKT technológií na propagáciu a výklad kultúrneho dedičstva.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

K.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
148	A: Posilnenie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu	Míľnik	Aktualizované monitorovanie údajov v slovinskom systéme ekologického cestovného ruchu	Aktualizácia monitorovania údajov pre slovinský systém ekologického cestovného ruchu je funkčná				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Slovinský systém ekologického cestovného ruchu sa zmodernizuje tak, aby zahŕňal analytický nástroj na meranie účinkov cestovného ruchu na popredné turistické destinácie a na analýzu a prognózu tokov cestovného ruchu. Očakáva sa, že tieto údaje prispejú k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu v Slovinsku.
149	A: Posilnenie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o rozvojových stimuloch pre cestovný ruch	Ustanovenie vo vyhláške indikujúce nadobudnutie účinnosti vyhlášky o stimuloch na rozvoj cestovného ruchu po prijatí vládou.				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	V dekréte sa stanovujú podrobné podmienky a kritériá na udelenie stimulov podľa zákona o podpore rozvoja cestovného ruchu. Dekrét podporuje environmentálnu udržateľnosť a medzi požiadavky na podporu podľa neho patrí osvedčenie o energetickej hospodárnosti aspoň triedy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										B pre obnovu budov, získanie aspoň jednej medzinárodnej environmentálnej značky a v prípade nových budov zabezpečenie aspoň o 20 % nižšieho dopytu po primárnej energii než v prípade budov s takmer nulovou spotrebou energie.
150	B: Udržateľný rozvoj slovinského turistického ubytovacieho zariadenia na zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu	Míľnik	Udelenie grantov na zvýšenie energetickej účinnosti turistického ubytovacieho zariadenia	Oznámenie o zadaní zákaziek				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Vybrané projekty musia spĺňať podmienky stanovené vo vyhláske o rozvojových stimuloch pre cestovný ruch. Predovšetkým, najmenej 50 % oprávnených nákladov na renováciu alebo novú výstavbu sa týka zlepšení energetickej účinnosti. Nové budovy zabezpečia, aby ich dopyt po primárnej energii bol aspoň o 20 % nižší ako v prípade budov s takmer nulovou spotrebou energie.
151	B: Udržateľný rozvoj slovinského turistického	Cieľ	Dokončené projekty energetickej obnovy na		Počet	0	22	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Dokončené projekty obnovy v súlade s podmienkami v rámci míľnika 150. Očakáva sa, že priemerná

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	ubytovacieho zariadenia na zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu		zvýšenie energetickej efektívnosti turistického ubytovania							veľkosť projektov bude najmenej 30 miestností.
152	B: Udržateľný rozvoj slovinského turistického ubytovacieho zariadenia na zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu	Cieľ	Dokončené projekty výstavby alebo úplnej rekonštrukcie na zvýšenie energetickej účinnosti turistického ubytovacieho zariadenia		Počet	0	29	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Dokončené stavebné alebo úplné projekty rekonštrukcie v súlade s podmienkami v rámci míľnika 150. Očakáva sa, že priemerná veľkosť projektov bude najmenej 20 miestností.
153	C: Udržateľný rozvoj verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu a prírodných atrakcií v turistických destináciách	Cieľ	Dokončené projekty v oblasti verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu		Počet	0	35	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Dokončené projekty v oblasti verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu. V projektoch sa uprednostňuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie energetickej účinnosti a ich cieľom je minimalizovať vplyv na životné prostredie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
154	D: Udržateľná obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry	Míľnik	Udelenie grantov na obnovu lokalít kultúrneho dedičstva	Oznámenie o zadaní zákaziek				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Výber na obnovu 15 lokalít kultúrneho dedičstva vo vlastníctve obcí a štátu.
155	D: Udržateľná obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry	Cieľ	Renovované lokality kultúrneho dedičstva		Počet	0	15	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Dokončené projekty v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 154.

L. ZLOŽKA 12: POSILNENIE KOMPETENCIÍ, NAJMÄ DIGITÁLNYCH, A KOMPETENCIÍ, KTORÉ SI VYŽADUJÚ NOVÉ POVOLANIA A ZELENÁ TRANSFORMÁCIA

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti sa zameriava na úroveň digitálnych kompetencií žiakov, učiteľov a dospelých, ekologickú transformáciu vzdelávacieho systému a vzdelávacej infraštruktúry a relevantnosť vzdelávania pre potreby trhu práce.

Cieľom komponentu je posilniť kompetencie, najmä pokiaľ ide o digitálnu a ekologickú transformáciu a finančnú gramotnosť, rýchlejšie reagovať na potreby hospodárstva a spoločnosti, uľahčiť prechod zo vzdelávania na trh práce, posilniť odolnosť vzdelávacieho systému a celoživotného vzdelávania.

Týmito investíciami a reformami sa riešia odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zvýšiť zamestnateľnosť nízkokvalifikovaných a starších pracovníkov zlepšením relevantnosti vzdelávania a odbornej prípravy pre trh práce, celoživotného vzdelávania a aktivačných opatrení, a to aj prostredníctvom lepšej digitálnej gramotnosti“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2019) a v roku 2020 „posilniť digitálne zručnosti“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 3, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

L.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Obnova vzdelávacieho systému v záujme zelenej a digitálnej transformácie

Cieľom reformy je vybaviť žiakov a učiteľov novými kompetenciami, najmä v oblasti digitalizácie, udržateľného rozvoja a finančnej gramotnosti. Tým sa posilní odolnosť vzdelávacieho systému alepší sa zosúladenie kompetencií s požiadavkami trhu práce.

Reforma pozostáva z modernizácie vzdelávacích programov prostredníctvom revízie učebných osnov a programových dokumentov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, základného a stredoškolského vzdelávania, ako aj vzdelávania dospelých v príslušných tematických oblastiach. Revidované učebné osnovy sa aktualizujú aspoň v jednej z troch oblastí: digitálne kompetencie, základný počítačový obsah a obsah IT, kompetencie pre udržateľný rozvoj a finančná gramotnosť.

Cieľ súvisiaci s vykonávaním reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma B: Reforma vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie

Cieľom reformy je modernizovať odborné vysokoškolské vzdelávanie vzhľadom na ekologickú a digitálnu transformáciu a zosúladiť programy s potrebami trhu práce a so spoločenskými potrebami.

Reforma pozostáva z modernizácie študijných programov odborného vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom revízie učebných osnov a praktického vzdelávania v pracovnom prostredí. Revidované učebné plány zahŕňajú okrem iného digitálne kompetencie a kompetencie pre udržateľný rozvoj a odrážajú digitalizáciu vzdelávacieho prostredia.

Prijmú sa usmernenia na obnovu odborného vysokoškolského vzdelávania vrátane plánu pre investície do ekologického, odolného, udržateľného a digitálne prepojeného vysokoškolského vzdelávania.

Reforma sa ukončí do 30. júna 2026.

Reforma C: Modernizácia stredoškolského odborného vzdelávania vrátane učňovskej prípravy

Cieľom reformy je uľahčiť prechod z odborného vzdelávania na trh práce.

Reforma pozostáva z modernizácie programov odbornej prípravy a vysokoškolského odborného vzdelávania, a to aj zlepšením využívania otvorenej (nezavedenej) časti učebných osnov, využívaním údajov o zamestnateľnosti absolventov a zameraním sa viac na digitálne, ekologické a iné kompetencie, ktoré musia budúci absolventi pracovať v technologicky vyspelom prostredí. Reforma tiež rozvíja nové a podporuje existujúce modely spolupráce medzi sektorom vzdelávania a odbornej prípravy a zamestnávateľmi pri vykonávaní vzdelávacích programov a podporuje digitálne vybavené študijné miesta pre študentov v pilotných programoch (so zameraním na zdravotnú starostlivosť, sociálnu starostlivosť a vzdelávanie v ranom detstve).

Reforma sa ukončí do 30. júna 2026.

Investícia E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania

Cieľom investície je prispieť k cieľom reformy A, a to posilniť digitálne kompetencie, kompetencie pre udržateľný rozvoj a finančnú gramotnosť učiteľov a vzdelávajúcich sa osôb, zosúladiť vzdelávacie systémy s potrebami trhu práce a uľahčiť prechod na trh práce.

Investícia pozostáva z odbornej prípravy v oblasti digitálnych a zelených zručností a finančnej gramotnosti odborníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Zahŕňa aj projekty na rozvoj a posilnenie kompetencií v oblasti digitálneho a udržateľného rozvoja a finančnej gramotnosti vzdelávajúcich sa osôb, ako aj projekty na testovanie nových informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní.

Realizuje sa projekt na podporu modernizácie pedagogických postupov a začlenenia nových zručností do pravidelných študijných programov a budú sa realizovať programy vzdelávania dospelých v oblasti finančnej gramotnosti.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia F: Pilotné projekty reformy vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie

Cieľom investície je pripraviť vysokoškolské vzdelávanie na zvýšený dopyt po zručnostiach odrážajúcich nové spoločenské potreby prostredníctvom rozvoja a uplatňovania inkluzívnejších a flexibilnejších vzdelávacích prístupov.

Investícia pozostáva z realizácie pilotných projektov na integráciu ekologických a digitálnych zručností do vysokoškolského vzdelávania. Investíciou sa podporí aj prispôbenie študijných programov odborného vysokoškolského vzdelávania profesiám budúcnosti a potrebám trhu práce.

Míľnik a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia G: Posilnenie spolupráce medzi vzdelávacím systémom a trhom práce

Cieľom investície je zosúladiť kompetencie získané v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a odbornom vzdelávaní s potrebami trhu práce. Investícia pozostáva z podpory odborného a odborného vzdelávania a učňovskej prípravy s cieľom podporiť excelentnosť v odbornom a odbornom vzdelávaní, odbornej prípravy mentorov v podnikoch s cieľom zlepšiť kvalitu praktickej odbornej prípravy a posilnenia zapojenia sociálneho partnerstva prostredníctvom rôznych podujatí.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia H: Ekologizačná vzdelávacia infraštruktúra v Slovinsku

Cieľom investície je prispieť k poskytovaniu modernejšej vzdelávacej infraštruktúry šetrnejšej k životnému prostrediu.

Investícia pozostáva z výstavby alebo obnovy siedmich vzdelávacích inštitúcií, ktorých cieľom je vybudovať vysoko energeticky efektívne budovy s dopytom po primárnej energii aspoň o 20 % pod úrovňou požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

L.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
156	A: Obnova vzdelávacieho systému v záujme zelenej a digitálnej transformácie	Cieľ	Modernizované učebné osnovy pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve a na základných a stredných školách		Počet	0	216	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2025	Cieľ sa týka počtu modernizovaných učebných osnov. Každý učebný plán sa aktualizuje aspoň v jednej z troch oblastí: digitálne kompetencie, kompetencie v oblasti udržateľného rozvoja a finančná gramotnosť. Učebné osnovy, ktoré treba zmodernizovať, sú tie, ktoré sa používajú v rámci vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a na základných a stredných školách. Konzistentnosť aktualizovaných učebných osnov overuje a schvaľuje príslušná rada expertov Slovenskej republiky. Ministerstvo školstva uverejňuje aktualizované učebné osnovy.
157	E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania	Cieľ	Odborníci a manažéri, ktorí ukončili odbornú prípravu v oblasti digitálnych kompetencií a kompetencií v oblasti		Počet	0	16 000	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Odborná príprava odborníkov a manažérov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktorú vykonávajú poskytovatelia v súlade s pravidlami výberu a spolufinancovania programov ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy pre odborníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, posilňuje digitálne

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			udržateľného rozvoja							kompetencie, kompetencie v oblasti udržateľného rozvoja a finančnú gramotnosť. Očakáva sa, že odborná príprava bude trvať v priemere 4,6 dňa vzdelávania.
158a	E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania	Cieľ	Dokončené projekty na rozvoj a posilnenie kompetencií vzdelávajúcich sa osôb v oblasti digitálneho, udržateľného rozvoja a finančnej gramotnosti		Počet	0	14	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Dokončené projekty sa zaoberajú rozvojom a posilňovaním digitálnych kompetencií a základnej výpočtovej techniky a informatiky, kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja a finančnej gramotnosti vzdelávajúcich sa osôb a testovaním nových informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní.
158b	E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania	Cieľ	Návrh aktualizovaného a hodnoteného obsahu predmetu pre existujúce pedagogické študijné programy		Počet	0	1	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Dokončili systémové odporúčania pre rôzne zainteresované strany s cieľom aktualizovať pedagogické študijné programy zamerané na rozvoj kompetencií v oblasti digitálneho a udržateľného rozvoja.
158c	E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania	Cieľ	Účastníci programov finančnej gramotnosti dospelých.		Počet	0	3 320	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Počet účasti dospelých na programoch vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
159	B: Reforma vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie	Cieľ	Modernizované učebné osnovy vysokoškolského vzdelávania		Počet	0	68	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Cieľ sa týka počtu učebných plánov, ktoré sa musia modernizovať tak, aby zahŕňali najmä digitálne kompetencie a kompetencie pre udržateľný rozvoj, ktoré sú potrebné na ekologickú a digitálnu transformáciu, digitálnu gramotnosť, informačnú a dátovú gramotnosť, tvorbu obsahu a využívanie digitálneho vzdelávacieho prostredia. Aktualizované učebné osnovy schvaľuje Slovinská agentúra na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania.
160	F: Pilotné projekty reformy vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie	Míľnik	Ukončený výber pilotných projektov na obnovu procesu vysokoškolského vzdelávania	Oznámenie výsledkov				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Príjemcami sú verejné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Pilotné projekty testujú riešenia na začlenenie digitálnych kompetencií a kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja do učebných osnov vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť výsledky na trhu práce.
161	F: Pilotné projekty reformy vysokoškolského vzdelávania	Cieľ	Dokončené pilotné projekty na obnovu procesu vysokoškolského vzdelávania		Počet	0	30	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2025	Dokončené projekty v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 160.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	v záujme ekologickej a odolnej transformácie									
162	C: Modernizácia stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy vrátane učňovskej prípravy	Cieľ	Modernizované programy odborného vzdelávania a prípravy		Počet	0	41	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Cieľ sa týka počtu programov odborného vzdelávania, ktoré sa majú modernizovať, a to aj s cieľom lepšie využívať otvorené moduly učebných osnov. Zmodernizuje sa 16 programov vyšších odborných škôl a 25 stredoškolských programov odborného vzdelávania. Modernizované učebné osnovy schvaľuje ministerstvo školstva.
163	G: Posilnenie spolupráce medzi vzdelávacím systémom a trhom práce	Cieľ	Mentori v spoločnostiach, ktoré úspešne ukončili odbornú prípravu		Počet	0	3 900	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Odborná príprava sa zameriava na zručnosti na plánovanie a poskytovanie praktickej odbornej prípravy na pracovisku študentom a stážistom. Očakáva sa, že odborná príprava posilní spoluprácu medzi školami a zamestnávateľmi.
164	H: Ekologizačná vzdelávacia infraštruktúra v Slovinsku	Míľnik	Dokončený výber investičného projektu v oblasti ekologizácie vzdelávacej infraštruktúry	Podpísanie zmluvy				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Ministerstvo školstva, vedy a športu podpíše zmluvu o spolufinancovaní projektu infraštruktúry v súlade so stratégiou pre ekologizáciu vzdelávacích a výskumných infraštruktúr. Zmluvou sa zabezpečí,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										aby spotreba primárnej energie všetkých nových budov bola aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka budovy s takmer nulovou spotrebou energie.
166	H: Ekologizačná vzdelávacia infraštruktúra v Slovinsku	Cieľ	Plocha nových vzdelávacích zariadení		Počet (m ²)	0	26 663	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Dokončená výstavba a uvedenie do prevádzky nových vzdelávacích zariadení v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 164.

L.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma D: Stratégia pre ekologizáciu vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry v Slovinsku

Cieľom reformy je modernizovať vzdelávaciu a výskumnú infraštruktúru v Slovinsku tak, aby zodpovedala potrebám moderných vzdelávacích a výskumných procesov vrátane návrhu flexibilných priestorov umožňujúcich moderné prístupy k šíreniu poznatkov, ako je participatívne učenie založené na spolupráci a integrovaný inštitucionálny prístup pri vykonávaní vzdelávania v záujme trvalo udržateľného rozvoja.

Reforma spočíva v prijatí stratégie pre energeticky efektívny a na rozvoj orientovaný systém investícií do vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry do roku 2030. V stratégii sa vymedzia najmä priority investovania do ekologizácie vzdelávacích a výskumných zariadení. Stratégiu ekologizácie vzdelávacích a výskumných infraštruktúr prijme vláda Slovinska.

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investícia H: Ďalšia ekologizácia vzdelávacej infraštruktúry v Slovinsku

Cieľom investície je ďalej prispievať k poskytovaniu udržateľnej a ekologickej vzdelávacej infraštruktúry.

Investícia pozostáva z ďalšej výstavby alebo renovácie dvoch vzdelávacích inštitúcií. Cieľom projektov je výstavba vysoko energeticky účinných budov s dopytom po primárnej energii aspoň o 20 % pod úrovňou požiadavky budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

L.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
167	D: Stratégia pre ekologizáciu vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry v Slovinsku	Míľnik	Prijatie stratégie pre ekologizáciu infraštruktúry vzdelávania a výskumu	Prijatie stratégie pre ekologizáciu infraštruktúry vzdelávania a výskumu vládou				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	V stratégii sa určia udržateľné priority pre zelené investície do vzdelávacích a výskumných infraštruktúr a do údržby vzdelávacích budov, pričom sa zohľadnia osobitné charakteristiky a osobitné potreby, ako sú zásady udržateľnej výstavby budov s takmer nulovou spotrebou energie, priestorový dizajn, digitálna transformácia a inovačné pedagogické prístupy.
168	H: Ďalšia ekologizácia vzdelávacej infraštruktúry v Slovinsku	Míľnik	Dokončený výber investičných projektov v oblasti ekologizácie infraštruktúry vzdelávania	Podpisovanie zmlúv				DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2023	Ministerstvo školstva, vedy a športu podpisuje zmluvy o spolufinancovaní projektov infraštruktúry v súlade so stratégiou pre ekologizáciu vzdelávacích a výskumných infraštruktúr. Zmluvy zabezpečia, aby bol dopyt po primárnej energii projektov infraštruktúry aspoň o 20 % nižší než v prípade budovy s takmer nulovou spotrebou energie.
170	H: Ďalšia ekologizácia vzdelávacej infraštruktúry v Slovinsku	Cieľ	Plocha nových vzdelávacích zariadení	m ²	Počet	0	29106	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Dokončená výstavba a uvedenie do prevádzky nových vzdelávacích zariadení v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 168.

M. ZLOŽKA 13: EFEKTÍVNE VEREJNÉ INŠTITÚCIE

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvy súvisiace s efektívnosťou správy verejného sektora a všeobecnejšie s administratívnou záťažou.

Cieľom tohto komponentu je zlepšiť efektívnosť mzdového systému vo verejnom sektore, zlepšiť podnikateľské prostredie prostredníctvom zjednodušenia právnych predpisov a právnych predpisov a reforiem stavebných a priestorových právnych predpisov a zlepšiť profesionalizáciu, digitalizáciu a hospodársku súťaž v systéme verejného obstarávania.

V rámci slovinského plánu obnovy a odolnosti sa nepredpokladajú žiadne finančné prostriedky na reformy v rámci tohto komponentu.

Tieto reformy sa zamerajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „zlepšiť podnikateľské prostredie znížením regulačných obmedzení a administratívnej záťaže. Zlepšiť hospodársku súťaž, profesionalizáciu a nezávislý dohľad v oblasti verejného obstarávania“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2, 2019) a 2020 „znížiť administratívnu záťaž, prednostne realizovať pripravené verejné investičné projekty a podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ (odporúčanie pre Španielsko č. 3, 2020).

M.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Odstránenie administratívnych prekážok

Cieľom reformy je znížiť administratívne zaťaženie podnikov a občanov, znížiť náklady na administratívne postupy a zjednodušiť súvisiace právne predpisy v Slovinsku.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti „zákona o odstránení byrokracie“, balíka legislatívnych zmien zameraných na zjednodušenie právnych predpisov. Dodatočný balík na odstránenie byrokracie nadobudne účinnosť po verejných konzultáciách, a to aj s občanmi, so zástupcami podnikov, s odborovými zväzmi, obcami a inými subjektmi. Druhý balík sa zameria na zjednodušenie právnych predpisov o predbežnej nezávislosti.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2022.

Reforma B: Moderný a odolný verejný sektor

Cieľom reformy je zvýšiť využívanie pohyblivej zložky odmeňovania a odmeňovania na základe výkonnosti práce vo verejnom sektore s cieľom zlepšiť jeho efektívnosť. Reformou sa zachová fiškálna udržateľnosť mzdového systému vo verejnom sektore.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti nového zákona, ktorým sa modernizuje systém odmeňovania vo verejnom sektore. Cieľom nového systému odmeňovania je zdôrazniť úlohu manažérov a zlepšiť riadenie ľudských zdrojov. Nový systém zavedie diferencované odmeňovanie závislé od segmentu verejného sektora, od ktorého sa očakáva, že vytvorí väčšiu flexibilitu, a zabezpečí, aby sa odmeňovanie viazalo na výkonnosť práce. Zákon umožňuje diferencovanú reguláciu pre konkrétne činnosti alebo povolania a zároveň rieši nedostatok konkrétnych povolaní vo verejnom sektore.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 30. júna 2024.

Reforma C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií

Cieľom reformy je zvýšiť verejné a súkromné investície zjednodušením postupov v oblasti výstavby a územného plánovania a reformou systému verejného obstarávania.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti novelizácie stavebného zákona a zákonov o územnom plánovaní, ktorými sa majú zlepšiť nástroje priestorového plánovania, zaviesť efektívnejšie riadenie celoštátneho a mestského územného plánovania a umožniť digitalizáciu kľúčových priestorových údajov používaných na prípravu dokumentov o územnom plánovaní. Zmeny urýchlia vydávanie povolení, pričom chránia verejné záujmy a poskytujú právnu istotu všetkým aktérom zapojeným do výstavby.

Reforma bude pozostávať aj z opatrení na zlepšenie systému verejného obstarávania v Slovinsku. Zákon o verejnom obstarávaní sa mení a dopĺňa s cieľom zvýšiť digitalizáciu a hospodársku súťaž v postupoch verejného obstarávania. Reformou sa tiež zriadi Akadémia verejného obstarávania s cieľom zvýšiť úroveň profesionalizácie prostredníctvom kontinuálneho kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy pre subjekty zapojené do vykonávania verejného obstarávania. Zabezpečí aj porovnateľnosť a šírenie údajov o verejnom obstarávaní prostredníctvom hodnotiacej tabuľky jednotného trhu. Očakáva sa, že technická pomoc podporí vykonávanie reformy a určí spôsoby, ako zlepšiť hospodársku súťaž a posúdiť reformu po jej úplnom vykonaní. Očakávané dosiahnutie cieľa signalizuje pokrok v zvyšovaní transparentnosti a konkurencieschopnosti systému verejného obstarávania v Slovinsku.

Míľniky a ciele súvisiace s vykonávaním reformy sa dokončia do 31. decembra 2024.

Reforma D: Vykonávanie plánu obnovy a odolnosti – systémy kontroly a auditu

Cieľom reformy je zaviesť a formalizovať právny a inštitucionálny rámec pre primerané fungovanie systémov kontroly a auditu.

Reforma pozostáva zo zriadenia Úradu na vykonávanie plánu na podporu obnovy a odolnosti ako samostatného orgánu v rámci ministerstva financií, ktorý bude pôsobiť ako koordinačný orgán pre vykonávanie plánu obnovy a odolnosti. Reforma pozostáva aj z prijatia národnej vyhlášky a usmernení koordinačného orgánu, v ktorých sa opisujú postupy vykonávania auditov a kontrol v súlade s platnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi, a z modernizácie informačného systému ministerstva financií – MFERAC.

Míľnik týkajúci sa vykonávania reformy sa dokončí do 30. septembra 2021.

M.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
171	A: Odstránenie administratívnych prekážok	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o odstránení byrokracie	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona o odstránení byrokracie				DRUHÝ ŠTVRŤROK	2021	<p>Akt znižuje administratívne prekážky pre podnikateľský sektor a občanov, zjednodušuje právne predpisy, zjednodušuje existujúce postupy a odstraňuje zaťažujúce postupy prostredníctvom zmien a doplnení zákonov vzťahujúcich sa na niekoľko ministerstiev.</p> <p>Očakáva sa, že zákonom sa zlepši efektívnosť štátnej a miestnej správy.</p>
172	A: Odstránenie administratívnych prekážok	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti druhého zákona o odstránení byrokracie	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti druhého zákona o odstránení byrokracie				DRUHÝ ŠTVRŤROK	2022	<p>Legislatívnym balíkom sa ďalej znížia administratívne prekážky pre podnikateľský sektor a občanov v nadväznosti na proces rozsiahlych verejných konzultácií.</p> <p>Očakáva sa, že zákonom sa zlepši efektívnosť štátnej a miestnej správy.</p>

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
173	B: Moderný a odolný verejný sektor	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona upravujúceho systém odmeňovania vo verejnom sektore	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona upravujúceho systém odmeňovania vo verejnom sektore				DRUHÝ ŠTVRŤROK	2024	Nový mzdový systém vo verejnom sektore zahŕňa opatrenia týkajúce sa pohyblivej zložky odmeňovania a prepojenia odmeňovania s výsledkami práce. Nový mzdový systém vo verejnom sektore musí byť finančne udržateľný.
174	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Zákon o verejnom obstarávaní okrem iného zahŕňa zjednodušenie postupov na umožnenie doplnenia a objasnenia ponúk pri výbere uchádzačov a vylúčenie ponúk s neobvykle nízkou cenou. Jeho cieľom je digitálna transformácia verejného obstarávania a zvýšenie hospodárskej súťaže v postupoch verejného obstarávania a zníženie počtu jednotlivých ponúk.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
175	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Cieľ	Podiel rokovacích konaní bez predchádzajúceho zverejnenia vo všetkých transparentne uverejnených konaniach		% (percentuálny podiel)	26	14	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a transparentnosť verejného obstarávania sa podiel netransparentných rokovacích konaní zníži na 14 %, ako sa meria ukazovateľom hodnotiacej tabuľky jednotného trhu pre „žiadne výzvy na predkladanie ponúk“. Očakáva sa, že sa to dosiahne zmenou zákona o verejnom obstarávaní, väčšou profesionalizáciou a digitálnou transformáciou, ktorá verejným obstarávateľom umožní efektívnejšie zadávať zákazky. Použitie rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia sa doplní do zákona o verejnom obstarávaní ako trestný čin, ak nie sú splnené podmienky na jeho uplatnenie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
176	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Míľnik	Dokončená technická pomoc na podporu vykonávania reforiem verejného obstarávania.	Výstupná správa s posúdením a odporúčaniami.				DRUHÝ ŠTVRŤROK	2022	Poskytnutie správy o technickej pomoci na podporu vykonávania reforiem verejného obstarávania so zameraním na zvyšovanie konkurencieschopnosti na trhu verejného obstarávania v súlade s právnym rámcom EÚ.
177	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Míľnik	Dokončená nezávislá analýza vplyvu reforiem verejného obstarávania a sformulovanie opatrení a cieľov na zlepšenie systému	Výstupná správa s posúdením a odporúčaniami.				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Predloženie správy s nezávislou analýzou vplyvu reforiem verejného obstarávania a formulovanie opatrení a cieľov na zlepšenie systému verejného obstarávania s osobitným dôrazom na zvýšenie hospodárskej súťaže na trhu verejného obstarávania, digitalizáciu a transparentnosť v súlade s právnym rámcom EÚ.
178	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Míľnik	Zosúladenie slovinských databáz verejného obstarávania	Všetky ukazovatele hodnotiacej tabuľky jednotného trhu týkajúce sa verejného				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Databázy verejného obstarávania sa zosúladia poskytnutím primeraných objasnení prenosu údajov a interpretácie údajov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
			s databázou Európskej komisie a zasielanie údajov potrebných na úplné zverejnenie ukazovateľov verejného obstarávania v hodnotiacej tabuľke jednotného trhu	obstarávania sú uverejnené v databáze hodnotiacej tabuľky.						z databázy Európskej komisie pre elektronické výberové konania (Tenders Electronic Daily). Všetky údaje sa poskytujú prostredníctvom databázy Tenders Electronic Daily na uverejnenie všetkých ukazovateľov v hodnotiacej tabuľke jednotného trhu (ukazovatele verejného obstarávania).
179	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Míľnik	Akadémia verejného obstarávania je v prevádzke	Akadémia verejného obstarávania je v prevádzke				DRUHÝ ŠTVRŤROK	2023	Cieľom Akadémie pre verejné obstarávanie je zvýšiť úroveň profesionalizácie medzi zainteresovanými stranami prostredníctvom súboru programov a školení pre verejných činiteľov v oblasti verejného obstarávania.
180	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti novely stavebného zákona a zákona				DRUHÝ ŠTVRŤROK	2022	Cieľom prepracovania zákona o priestorovom plánovaní je zlepšiť nástroje územného plánovania, zaviesť efektívnejšie riadenie vnútroštátneho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				o územnom plánovaní						a mestského územného plánovania a umožniť digitalizáciu všetkých kľúčových priestorových údajov. Stavebný zákon zahŕňa administratívnu úľavu a digitalizáciu s cieľom urýchliť príslušné postupy.
181	D: Vykonávanie plánu obnovy a odolnosti – systémy kontroly a auditu	Míľnik	Vnútroštátna vyhláška, v ktorej sa opisuje postup vykonávania auditov a kontrol v súlade s platnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a usmerneniami koordinačného orgánu prijatými vládou; zriadenie Úradu na vykonávanie plánu obnovy a odolnosti a modernizovaného systému registrov na účely auditu	Vyhláška o realizácii plánu obnovy a odolnosti; Usmernenia koordinačného orgánu; Zmena vyhlášky o orgánoch pridružených k ministerstvám; audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému				TRETÍ ŠTVRŤROK	2021	Vo vyhláške o tom, ako stanoviť vykonávanie slovínskeho plánu obnovy a odolnosti, sa okrem iného stanovujú postupy vykonávania auditov a kontrol na zabezpečenie súladu s platnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi, postupy týkajúce sa overovania míľnikov a cieľov a súvisiacich termínov podávania správ, postupy týkajúce sa preplácania neoprávnených vynaložených finančných prostriedkov, spôsob uchovávaní dokumentácie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
			a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF.							<p>a zabezpečenie auditorského záznamu, prístup k údajom pre vnútroštátne a príslušné európske inštitúcie (Európska komisia, OLAF, Európsky dvor audítorov a EPPO), postupy účinnej realizácie projektov, postupy vykonávania úloh v oblasti slovinského plánu obnovy a odolnosti, postupy týkajúce sa predchádzania konfliktom záujmov, predchádzania podvodom, korupcii a dvojitému financovaniu z nástroja a iných programov Únie.</p> <p>Usmernenia koordinačného orgánu zahŕňajú okrem iného podrobné vymedzenie postupov vykonávania kontrol a auditov v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ, postupy na overovanie</p>

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										<p>míľnikov a cieľov a súvisiacich lehôt na podávanie správ, postupy vymáhania neoprávnené vynaložených finančných prostriedkov, postupy týkajúce sa odhaľovania podozrení z podvodu, konfliktu záujmov a dvojitého financovania, postupy týkajúce sa systému oznamovania nezrovnalostí a podozrení z podvodu a podozrenia z podvodu a dodatočné opatrenia na riadenie rizika podvodov, vymedzenie postupov na zabezpečenie fondu jednotlivých oddelení, ktoré vykonávajú jednotlivé úlohy, ako aj podrobné opisy jednotlivých útvarov.</p> <p>V súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky z 28. apríla 2021 je koordinačný orgán zodpovedný za zriadenie systému vykonávania a za</p>

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										<p>vykonávanie samotného slovinského plánu obnovy a odolnosti. Medzi jeho úlohy patrí okrem iného koordinácia a monitorovanie slovinského plánu obnovy a odolnosti na vnútroštátnej úrovni, koordinácia so zainteresovanými stranami a Európskou komisiou pri vykonávaní slovinského plánu obnovy a odolnosti, usmernenia orgánov zapojených do vykonávania slovinského plánu obnovy a odolnosti, monitorovanie, overovanie a validácia dosahovania míľnikov a cieľov, príprava a koordinácia právnych aktov a strategických dokumentov týkajúcich sa vykonávania slovinského plánu obnovy a odolnosti, koordinácia a komplementárnosť medzi nariadením (EÚ) 2021/241 a inými fondmi EÚ, vykonávanie kontrol</p>

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										<p>a kontrolných opatrení na úrovni ministerstiev alebo prijímateľov zapojených do vykonávania slovinského plánu obnovy a odolnosti, podávanie správ Európskej komisii, vláde Slovinskej republiky o príprave dekrétu, koordinácii a komplementárnosti medzi nariadením (EÚ) 2021/241 a inými príslušnými fondmi EÚ, vykonávanie kontrol a kontrolných opatrení na úrovni ministerstiev alebo prijímateľov zapojených do vykonávania slovinského plánu obnovy a odolnosti, podávanie správ Európskej komisii, vláde Slovinska a iným príslušným inštitúciám.</p> <p>Registračný systém na monitorovanie vykonávania RRF – MFERAC (ministerstvo financií – jednotný účtovný systém) je</p>

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										<p>zavedený a prevádzkyschopný.</p> <p>System zahŕňa ako úvod tieto funkcie:</p> <p>a) zber údajov a monitorovanie dosahovania míľnikov a cieľov;</p> <p>b) zhromažďovať, uchovávať a zabezpečovať prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.</p>

N. KOMPONENT 14: ZDRAVIE

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá viacerými výzvami systému zdravotnej starostlivosti, počnúc nedostatkami v primárnom systéme zdravotnej starostlivosti, najmä nedostatkom zdravotníckeho personálu, obmedzeným využívaním digitálnych nástrojov v oblasti zdravotnej starostlivosti a nerovnomerným územným pokrytím núdzovej lekárskej pomoci až po potrebu lepšieho liečenia prenosných chorôb pri súčasnom zabezpečení celkovej dlhodobej finančnej udržateľnosti.

Celkovým cieľom tohto komponentu je zlepšiť prístup, kvalitu a dlhodobú finančnú udržateľnosť systému zdravotnej starostlivosti. To zahŕňa zabezpečenie udržateľného financovania všeobecného prístupu ku kvalitným službám zdravotnej starostlivosti vrátane preventívnych; riešenie vznikajúcich zdravotných hrozieb, ako sú chronické ochorenia a stavy a nové prenosné choroby; pokrok v digitálnej transformácii zdravotníckych služieb; zvýšenie efektívnosti riadenia a fungovania systému zdravotnej starostlivosti v krízových situáciách.

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „prijat' a vykonávať reformy v oblasti zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, ktoré zabezpečia kvalitu, prístupnosť a dlhodobú fiškálnu udržateľnosť“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2019) a v roku 2020 „zabezpečiť odolnosť systému zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, a to aj poskytovaním primeraných dodávok kritických medicínskych produktov a riešením nedostatku zdravotníckych pracovníkov“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

N.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Reforma systému zdravotnej starostlivosti

Cieľom reformy je vysokokvalitný, dostupný, efektívny a finančne stabilný systém zdravotnej starostlivosti.

Reforma pozostáva z revízie legislatívneho rámca v sektore zdravotníctva a nadobudnutia účinnosti prepracovaného znenia zákona o zdravotnej starostlivosti a zdravotnom poistení a nadobudnutia účinnosti zmien zákona o zdravotníckych službách. Zavedie ciele systémové opatrenia na financovanie systému zdravotnej starostlivosti, siete poskytovateľov služieb, účtovných modelov a modelov personálneho obsadenia. Zabezpečuje finančnú udržateľnosť sektora zdravotníctva, zachováva široký súbor práv v rámci systému povinného zdravotného poistenia a zlepšuje riadenie a výkonnosť systému zdravotnej starostlivosti. Súčasťou reformy je aj zriadenie nezávislého orgánu, ktorý bude monitorovať kvalitu a bezpečnosť v systéme zdravotnej starostlivosti.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 31. decembra 2024.

Investícia B: Posilnenie spôsobilosti zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť kvalitu starostlivosti

Cieľom investície je rozšíriť zručnosti zdravotných sestier, ktoré im umožnia samostatne vykonávať úlohy, a rozšíriť odborné spôsobilosti lekárov na úrovni primárnej starostlivosti. Očakáva sa, že sa

tým zníži pracovné zaťaženie rodinných lekárov,lepší sa prístup k primárnej starostlivosti a zabezpečia sa lepšie liečebné podmienky.

Investícia podporuje odbornú prípravu ďalších zdravotných sestier, ktoré sa špecializujú na starostlivosť o pacientov s chronickými chorobami. Pozostáva aj z prispôsobenia učebných osnov pre zdravotnícke povolania; zavedenie odbornej prípravy na získanie špecializovaných zručností pre kvalifikované zdravotné sestry; komplexný prístup k liečbe geriatrických pacientov; vytvorenie siete vybavených regionálnych paliatívnych mobilných tímov; posilnenie systému duševného zdravia; a liečba muskuloskeletálnych bolesti.

Cieľ súvisiaci s realizáciou investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti

Cieľom investície je zabezpečiť rýchly prístup ku kvalitným harmonizovaným údajom v oblasti zdravotnej starostlivosti, najmä začlenením nových digitálnych služieb do zdravotnej starostlivosti; podporovať využívanie informačných technológií na komunikáciu s pacientmi a inými zainteresovanými stranami systému zdravotnej starostlivosti; zaviesť monitorovanie kvality založené na údajoch v reálnom čase, zlepšiť plánovanie a plánovanie nemocničných zariadení, zdravotníckych služieb a materiálových požiadaviek v oblasti kapacity a riadenia pacientov.

Investícia pozostáva okrem iného z rozšírenia registra údajov o pacientoch; zavedenie centrálného úložiska snímok prístupného všetkým príslušným zainteresovaným stranám; zavedenie národnej platformy na liečbu telemedicíny; posilnenie digitálnych kompetencií aktérov v oblasti zdravotnej starostlivosti; a modernizácia systému eMedical Appointment.

Míľnik a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

Investícia D: Dostupnosť systému zdravotnej starostlivosti

Cieľom investície je zlepšiť prístup k pohotovostnej lekárskej pomoci a jej kvalitu vo všetkých regiónoch a skrátiť čas potrebný na príchod zásahového tímu.

Investícia pozostáva z posilnenia vnútroštátneho systému pohotovostnej starostlivosti.

Cieľ súvisiaci s realizáciou investície sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia E: Účinná liečba prenosných a chronických ochorení

Cieľom investície je zvýšiť a zlepšiť kapacity na liečbu prenosných a chronických ochorení v Slovinsku.

Investícia pozostáva z dokončenia stavebných prác infekčnej kliniky v UKC Ľubl'ana až do tretej fázy výstavby vrátane sprievodných prác zo štvrtej a piatej fázy výstavby a z nákupu a dodávky lineárnych urýchľovačov pre UKC Maribor.

Míľniky súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 30. júna 2026.

N.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
82	A: Reforma systému zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Zriadenie nezávislého orgánu na monitorovanie a kontrolu kvality systému zdravotnej starostlivosti	Nezávislý orgán na monitorovanie a kontrolu kvality systému zdravotnej starostlivosti je v prevádzke				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Orgán vykonáva všetky úlohy týkajúce sa riadenia systému kvality, bezpečnosti, tvorby noriem a monitorovania ukazovateľov kvality a riadenia veľkých dát v systéme zdravotnej starostlivosti s cieľom monitorovať kvalitu. Orgán takisto obnoví stratégiu riadenia kvality zdravia.
83	A: Reforma systému zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o zdravotnej starostlivosti a zdravotnom poistení a nadobudnutie účinnosti zmien zákona o zdravotníckych službách	Ustanovenia v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti noviel zákona o zdravotnej starostlivosti a zdravotnom poistení				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Zmenami a doplneniami právnych predpisov sa zabezpečí kvalita, dostupnosť a finančná udržateľnosť zdravotnej starostlivosti. Zabezpečia dostatočné financovanie; diverzifikovať zdroje financovania; upraviť zaťaženie a zodpovednosť pri platení príspevkov na povinné zdravotné poistenie; a zachovať široký súbor zákonných práv na zdravotné poistenie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Zahŕňajú okrem iného vymedzenie práv v rámci povinného zdravotného poistenia, revíziu postupov plánovania, monitorovania a hodnotenia práv vyplývajúcich zo zákonného zdravotného poistenia, transformáciu doplnkového zdravotného poistenia, vymedzenie úloh zainteresovaných strán v systéme zdravotnej starostlivosti a riadení Inštitútu zdravotného poistenia Slovenska a preskúvanie ukazovateľov kvality zdravia. Ďalej zahŕňajú revidované modely účtovania založené na kvalite poskytovanej služby.
84	B: Posilnenie spôsobilosti zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť	Cieľ	Dodatočné zdravotné sestry vyškolené na liečbu pacientov s chronickými chorobami		Počet	0	175	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽOK	2025	Dodatočný počet zdravotných sestier na základnej úrovni sa vyškolí tak, aby pracovali nezávisle s pacientmi trpiacimi chronickými chorobami.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	kvalitu starostlivosti									
85	C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Zadanie zákazky na vnútroštátny systém telemedicíny	Oznámenie o udelení zákazky				DRUHÝ ŠTVRŤROK	2024	Vybraný vnútroštátny systém telemedicíny umožňuje komunikáciu pacientov so zdravotníkmi a spoluprácu medzi zdravotníkmi pracovníkmi. Poskytuje potrebnú digitálnu infraštruktúru na vykonávanie telezdravia, jednotného zdravotného preukazu a jednotného modelu administratívnych údajov. Zabezpečí aj primerané požiadavky na súkromie, ochranu údajov, bezpečnosť informačných technológií, uchovávanie a kompatibilitu a špecifikáciu formy komunikácie.
86	C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia používajúce centrálnu uchovávanie		% (percentuálny podiel)	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Najmenej 10 % inštitúcií verejného zdravotníctva má pripojenie k centrálnemu systému prístupu k obrazovým materiálom a ich uchovávanie (PACS)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			obrazových materiálov							a má možnosť uchovávať v ňom obrazové materiály a získavať ich z neho.
87	C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Zdravotnícki pracovníci, ktorí využívajú vnútroštátny systém telemedicíny		Počet	0	1 500	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Medzi spôsoby využívania vnútroštátnych riešení v oblasti telemedicíny patrí diaľková komunikácia pacienta s lekárom, konzultácie na diaľku s lekárom, konzultácie na diaľku s inými lekármi alebo diaľkové monitorovanie životných funkcií. Cieľ zachytáva počet jednotlivých zdravotníckych pracovníkov používajúcich systém.
89	D: Dostupnosť systému zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Skrátený priemerný čas príchodu núdzovej lekárskej pomoci		Počet (v minútach)	16	15	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2025	Podľa zdravotníckeho dispečingu je v súčasnosti priemerný čas príchodu sanitných vozidiel v Slovinsku 16 minút alebo viac. Priemerný čas príchodu núdzových zdravotníckych jednotiek sa v mestskom a vo vidieckom prostredí skrúti pod 15 minút.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Tento cieľ sa zameria najmä na skrátenie priemerného času príchodu do tých oblastí, ktoré v súčasnosti čelia najdlhšiemu čakaniu.
90	E: Účinná liečba prenosných a chronických ochorení	Míľnik	Zadanie zákazky na výstavbu infekčnej kliniky v Lubľane	Oznámenie o udelení zákazky				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Zadanie zákazky na výstavbu infekčnej kliniky v Lubľane na liečbu infekčných chorôb. Klinika musí spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.
91	E: Účinná liečba prenosných a chronických ochorení	Cieľ	Nákup a dodávka lineárnych urýchľovačov pre UKC Maribor	Nákup a dodávka lineárnych urýchľovačov na liečbu pacientov s chronickými ochoreniami	Počet	0	4	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Nákup a dodanie štyroch lineárnych urýchľovačov pre UKC Maribor na liečbu pacientov s chronickými ochoreniami.
92	E: Účinná liečba prenosných a chronických ochorení	Míľnik	Dokončenie stavebných prác infekčnej kliniky v Lubľane až do tretej fázy výstavby vrátane sprievodných prác zo štvrtej	Dokončenie stavebných prác až do tretej fázy výstavby vrátane sprievodných prác zo štvrtej a piatej fázy výstavby				DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Dokončenie remeselných a inštalačných prác priamo spojených s treťou fázou výstavby. Tretia fáza výstavby zahŕňa podpornú zosilnenú betónovú (AB) konštrukciu celej budovy. Dokončia sa aj určité sprievodné práce zo štvrtej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			a piatej fázy výstavby							a piatej fázy výstavby, napríklad zámky na strešnej konštrukcii a mechanické inštalácie od tretieho suteréna po prízemie.

O. ZLOŽKA 15: DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši kľúčové výzvy súvisiace s demografickými trendmi a rastúcou potrebou lepšieho prístupu k vysokokvalitným službám dlhodobej starostlivosti.

Cieľom tejto zložky je zaviesť nový pilier sociálneho zabezpečenia prostredníctvom vytvorenia integrovaného právneho rámca pre kvalitnú, sociálne spravodlivú a finančne udržateľnú dlhodobú starostlivosť; zvýšiť prístupnosť a dostupnosť služieb pre príjemcov všetkých vekových kategórií; posilniť rozvoj komunitných služieb a integráciu so službami zdravotnej starostlivosti; zvýšiť personálnu kapacitu a podporiť digitalizáciu systému.

Tieto investície a reformy sú zamerané na odporúčania pre Slovinsko v roku 2019 s cieľom „prijat' a vykonávať reformy v oblasti zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, ktoré zabezpečia kvalitu, prístupnosť a dlhodobú fiškálnu udržateľnosť“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2019) a v roku 2020 „zabezpečiť odolnosť systému zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, a to aj poskytovaním primeraných dodávok kritických medicínskych produktov a riešením nedostatku zdravotníckych pracovníkov“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 1, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

O.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti alebo nepretržitej starostlivosti

Cieľom reformy je zaviesť nový pilier sociálneho zabezpečenia zameraný na osobitné potreby osôb, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť, a zabezpečiť rovnaký prístup bez ohľadu na sociálno-ekonomické postavenie. Osobitný zákon zabezpečí diverzifikovanejšie zdroje financovania, najmä zavedením povinného poistenia dlhodobej starostlivosti.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti nového zákona, ktorým sa ustanovuje integrovaný systém dlhodobej starostlivosti a povinné poistenie dlhodobej starostlivosti v Slovinsku vrátane zmien a doplnení interných predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia; a vytvorenie národného modelu monitorovania kvality liečby poskytovateľmi dlhodobej starostlivosti.

Míľniky týkajúce sa vykonávania reformy sa dokončia do 31. decembra 2025.

O.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
196	A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti	Míľnik	Vnútroštátny model monitorovania ukazovateľov kvality pre poskytovateľov dlhodobej starostlivosti	Ministerstvo zdravotníctva prijalo národný model monitorovania.				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Prijatie vnútroštátneho modelu monitorovania ukazovateľov kvality pre poskytovateľov dlhodobej starostlivosti v zariadeniach. Monitoruje kvalitu služieb dlhodobej starostlivosti na vnútroštátnej úrovni. Monitorujú sa aspoň tieto ukazovatele: počet zranení, počet poranení pri páde, počet odchýlok pri podávaní liekov, počet používateľov infikovaných viacerými rezistentnými mikroorganizmami.
197	A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o dlhodobej starostlivosti vrátane ustanovení o povinnom poistení dlhodobej starostlivosti	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti zákona o dlhodobej starostlivosti				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	V zákone o dlhodobej starostlivosti sa dlhodobá starostlivosť stanoví ako nový pilier sociálneho zabezpečenia prostredníctvom integrácie sociálnych a zdravotníckych služieb. V zákone sa stanovujú podmienky poskytovania kvalitných a bezpečných služieb dlhodobej starostlivosti vrátane štandardov a noriem pre zamestnancov v oblasti dlhodobej starostlivosti. Zabezpečí, aby príjemcovia s porovnateľnými potrebami mali prístup k rovnakým právam bez ohľadu na ich sociálne, hospodárske alebo iné osobné charakteristiky a miesto, kde chcú využívať právo na služby dlhodobej starostlivosti.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										<p>Zákon zabezpečuje financovanie systému dlhodobej starostlivosti prostredníctvom diverzifikovaných zdrojov vrátane štátneho rozpočtu.</p> <p>Zákonom sa zabezpečí prechod od financovania prevažne z rozpočtu k financovaniu najmä prostredníctvom povinného poistenia dlhodobej starostlivosti. Zabezpečí, aby sa aspoň 30 % nákladov na služby dlhodobej starostlivosti financovalo z takéhoto poistenia od 1. januára 2026. V akte sa stanovujú mechanizmy na zabezpečenie finančnej udržateľnosti systému dlhodobej starostlivosti. Môžu sa zaviesť príspevky používateľov na financovanie systému dlhodobej starostlivosti.</p>
198	A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vykonávacích aktov a usmernení podľa zákona o dlhodobej starostlivosti	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti vykonávacích aktov a usmernení podľa zákona o dlhodobej starostlivosti				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Vo vykonávacích aktoch sa stanovujú pravidlá, ktorými sa riadi vykonávanie práva, najmä minimálne technické podmienky a normy týkajúce sa pobytu v inštitúciách, personálne podmienky, podmienky a normy týkajúce sa vzdelávania zamestnancov, ako aj monitorovanie dopytu po službách dlhodobej starostlivosti a kapacity poskytovateľov dlhodobej starostlivosti podľa spôsobu poskytovania dlhodobej starostlivosti. Ukazovatele na monitorovanie kvality služieb

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v oblasti dlhodobej starostlivosti sa stanovia v usmerneniach prijatých ministrom, ako sa stanovuje v zákone o dlhodobej starostlivosti.
200	A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti	Míľnik	Všetky práva a služby v rámci integrovaného systému dlhodobej starostlivosti sú plne uplatniteľné.	Ukončenie postupného zavádzania všetkých práv a služieb podľa zákona o dlhodobej starostlivosti				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Všetky osoby s potrebou dlhodobej starostlivosti majú nárok na všetky práva a služby podľa zákona o dlhodobej starostlivosti, a najmä na prístup ku komplexnému ošetrovaniu doma, právo na opatrovateľa pre rodinného príslušníka a právo na peňažné dávky. Očakáva sa, že bude oprávnených najmenej 69000 osôb.

O.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia C: Zaistenie bezpečného životného prostredia pre závislé osoby

Cieľom investície je poskytnúť primerané bývanie na riešenie očakávaného nárastu dopytu po inštitucionálnej starostlivosti v dôsledku starnutia spoločnosti.

Investícia pozostáva z výstavby novej infraštruktúry bývania najmenej 539 miest vo forme menších samostatných bytových jednotiek pre používateľov dlhodobej starostlivosti, ktorí potrebujú základnú, sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Zameriava sa na zabezpečenie primeraných priestorových podmienok na poskytovanie komunitných služieb a programov s cieľom umožniť nezávislý život a zabrániť sociálnemu vylúčeniu používateľov, zabezpečiť účinné riadenie rizík súvisiacich s prenosnými chorobami a zabezpečiť kvalitu a bezpečné zaobchádzanie s osobami s vysokým stupňom závislosti od pomoci iných.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

O.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
203	C: Zaistenie bezpečného životného prostredia pre závislé osoby	Míľník	Udelenie grantov na výstavbu nových zariadení ústavnej starostlivosti	Oznámenie o udelení zákazky				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Vybrané projekty zabezpečia, aby nové zariadenia ústavnej starostlivosti boli vo forme menších samostatných ubytovacích jednotiek zameraných na používateľov dlhodobej starostlivosti, ktorí potrebujú základnú, sociálnu a zdravotnú starostlivosť prispôsobenú ich potrebám, čím sa zabezpečí kvalita a bezpečné zaobchádzanie s osobami s vysokým stupňom závislosti. Nové budovy musia spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.
204	C: Zaistenie bezpečného životného prostredia pre závislé osoby	Cieľ	Ďalšie dostupné miesta v zariadeniach ústavnej starostlivosti		Počet	0	539	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Ukončené stavebné práce a prevádzková licencia uvoľnené na 539 ďalších miest v zariadeniach ústavnej starostlivosti v súlade s požiadavkami v rámci míľníka 203.

P. KOMPONENT 16: CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti rieši nedostatok nájomného bývania vo verejnom sektore v Slovinsku. Prístup k primeranému bývaniu je obzvlášť ťažký pre mladých ľudí a rodiny, sociálne znevýhodnené a iné marginalizované skupiny.

Cieľom tohto komponentu je vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu verejného nájomného bývania reformou politiky bývania a súvisiacimi investíciami do nových nájomných bytov a nadobúdania a renovácie existujúcich prázdnych bytov. Znížia sa tým náklady na bývanie pre cieľové skupiny vrátane sociálne znevýhodnených osôb a rodín.

Tieto investície a reformy sa zameriavajú na odporúčania pre Slovinsko v roku 2020 s cieľom „poskytnúť primeranú náhradu príjmu a sociálnu ochranu“ (odporúčanie pre Slovinsko č. 2, 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

P.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti nezahŕňa reformy a investície v rámci nenávratnej finančnej podpory.

P.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Tento komponent slovinského plánu obnovy a odolnosti nezahŕňa reformy a investície v rámci nenávratnej finančnej podpory.

P.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma A: Posilnenie fondu nájomného bývania vo verejnom sektore

Cieľom reformy je zvýšiť počet prenajímaných bytov vo verejnom sektore v Slovinsku, a to najmä pre sociálne znevýhodnené a marginalizované skupiny.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti novely zákona o bývaní, ktorou sa zosúladuje úroveň neziskového nájomného z verejných prostriedkov na bývanie a umožňuje dodatočné požičiavanie z týchto fondov. Očakáva sa, že tieto zmeny zabezpečia dlhodobú finančnú stabilitu verejných bytových fondov v Slovinsku.

Zmenami a doplneniami sa zavedie aj verejná nájomná služba s cieľom získať a obnoviť existujúce prázdne byty v súkromnom vlastníctve na účely cenovo dostupného bývania.

Celkovo sa očakáva, že reforma uľahčí výstavbu najmenej 480 ďalších obydľí. s.

Míľnik a cieľ súvisiaci s vykonávaním reformy sa dokončia do 30. júna 2026.

Investícia B: Poskytovanie verejného nájomného bývania

Cieľom investície je znížiť deficit verejného nájomného bývania v Slovinsku.

Investícia pozostáva z výstavby 480 nových bytových jednotiek. Projekty mestských bytových fondov a iných organizácií v oblasti cenovo dostupného bývania sa vyberajú prostredníctvom súťažnej výzvy na predkladanie návrhov.

Míľnik a ciele súvisiace s realizáciou investície sa dokončia do 31. decembra 2025.

P.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
205	A: Posilnenie fondu nájomného bývania vo verejnom sektore	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o bývaní	Ustanovenie v zákone indikujúce nadobudnutie účinnosti novely zákona o bývaní				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2021	Očakáva sa, že novelou zákona o bývaní sa podporí účinný a vyvážený prístup k poskytovaniu bývania. Zahŕňajú aktualizáciu úrovne neziskového nájomného, pričom sa minimalizuje vplyv na nájomníkov so sociálnym rizikom; možnosť ďalšieho požíciavania z verejných prostriedkov na bývanie a možnosť aktivovať existujúci, ale nevyužitý bytový fond na použitie ako verejné nájomné bývanie.
207	B: Poskytovanie verejného nájomného bývania	Míľnik	Udelenie grantov na poskytovanie nájomného bývania vo verejnom sektore	Oznámenie o zadaní zákaziek				DRUHÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Vybrané projekty zabezpečia výstavbu nových obydľí s očakávanou priemernou plochou od 47 do 58 m ² . Všetky obydlia sa používajú výlučne na účel verejného nájomného bývania. Nové budovy musia spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.
208	B: Poskytovanie verejného nájomného bývania	Cieľ	Dodatočné nájomné obytné budovy		Počet	0	480	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Dokončené stavebné práce a povolenia na používanie ďalších bytových domov vydaných v súlade s požiadavkami v rámci míľnika 207. Obydlia sú v súlade s podmienkami stanovenými v pravidlách pridelovania neziskových bytov (Úradný vestník Slovenskej republiky č. 14/04, 34/04, 62/06,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										11/09, 81/11 a 47/14) a očakáva sa, že priemerná rozloha bude od 47 do 58 m ² .

R. KOMPONENT 17: REPOWEREU

Cieľom komponentu REPowerEU slovinského plánu obnovy a odolnosti je znížiť závislosť od fosílnych palív, najmä z Ruska, a urýchliť zelenú transformáciu vo všetkých kľúčových odvetviach hospodárstva. Očakáva sa, že investície do dekarbonizácie priemyslu a elektrickej distribučnej siete spolu s reformou na uľahčenie rýchlejšieho zavádzania obnoviteľných zdrojov energie v rôznych priestorových oblastiach (napr. banské lokality, cesty, vodné povrchy, strechy) prispievajú k zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe. Okrem toho sa očakáva, že investície do nabíjacej infraštruktúry a vozidiel s nulovými emisiami prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov z odvetvia dopravy.

Tri zo štyroch investícií majú cezhraničný alebo viacnárodný rozmer. Dve najväčšie investície s cezhraničným alebo viacnárodným rozmerom sa týkajú dekarbonizácie priemyslu prostredníctvom opatrení, ako je energetická efektívnosť a elektrifikácia, a zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá a vozidiel s nulovými emisiami, čím prispievajú k zníženiu dopytu po dovážaných fosílnych palivách. Podobne má investícia do modernizácie a rozšírenia elektrizačnej distribučnej sústavy aj cezhraničný rozmer, keďže jej cieľom je umožniť pripojenie vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energie do sústavy.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

R.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma A: Rozšírené opatrenie: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku

Cieľom tejto reformy je uľahčiť zrýchlené zavádzanie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom rozšírenia existujúcej reformy A komponentu 1. Rozšírenou reformou sa odstránia regulačné prekážky zavádzania zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (solárna fotovoltická a veterná energia) v určitých oblastiach, ako sú cesty, vodné plochy a strechy. Okrem toho sa v reforme vymedzia aj právomoci a postupy vyššieho verejného záujmu.

Reforma sa vykoná nadobudnutím účinnosti zákona o zavádzaní zariadení na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a prijatím vyhlášky, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá umiestňovania fotovoltických zariadení.

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2024.

Investícia C: Posilnenie elektrickej distribučnej siete (stredné a nízke napätie)

Cieľom tejto investície je modernizovať distribučnú sieť stredného napätia a nízkeho napätia a umožniť pripojenie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj tepelných čerpadiel a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Investícia podporuje digitalizáciu siete zahrnutím nových kontrolných systémov a snímacích technológií, ktoré umožňujú interaktívne a inteligentné monitorovanie, meranie, kontrolu kvality alebo riadenie výroby, prenosu, distribúcie alebo spotreby energie v rámci distribučnej siete.

Výsledkom investície musí byť nová alebo modernizovaná sieť stredného napätia dlhá najmenej 227 kilometrov a aspoň 613 kilometrov dlhá nová alebo modernizovaná nízkonapäťová sieť.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruša environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a technické usmernenie týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investícia D: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia hospodárstva

Cieľom tejto investície je podporiť dekarbonizáciu spoločností prostredníctvom celého radu možných opatrení, ako je i) zavedenie obnoviteľných zdrojov energie, elektrifikácia výrobných procesov, ii) zavádzanie uskladňovania energie a tepla a iii) zlepšenie energetickej efektívnosti. Výsledkom realizácie investície je aspoň 22 dokončených projektov.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruša environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a technické usmernenie týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V prípade podpory zavádzania vodíkových technológií sa podporuje len vodík z obnoviteľných zdrojov v súlade s usmernením REPowerEU k plánom obnovy a odolnosti (2023/C 80/01), smernicou (EÚ) 2018/2001 a v súčasnosti uverejnenými delegovanými aktmi. V prípade podpory technológií využívania biometánu sa podporuje len udržateľný biometán v súlade s usmernením REPowerEU k plánom obnovy a odolnosti (2023/C 80/01). Všetky priemyselné zariadenia využívajúce vodík musia dosiahnuť predpokladanú intenzitu emisií skleníkových plynov výrazne pod referenčnou hodnotou ETS8.

Okrem toho sa nepodporuje tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia⁹; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahuje predpokladaná intenzita emisií skleníkových plynov, ktorá nie je výrazne pod príslušnými referenčnými hodnotami¹⁰; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami¹¹ a mechanickými biologickými čistiarňami¹².

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

⁸ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytnete sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁹ S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

¹⁰ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytnete sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

¹¹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

¹² Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

Investícia E: Rozšírené opatrenie: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave

Cieľom tejto investície je urýchliť rozvoj trhu s alternatívnymi palivami v doprave a zvýšiť využívanie vozidiel s nulovými emisiami v Slovinsku, čím sa zvýši ekologická alebo klimaticky neutrálna mobilita v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) 2020/852. S cieľom vyplniť nedostatok investícií do infraštruktúry pre alternatívne palivá a vozidlá s nulovými emisiami Slovinsko zvyšuje investíciu E komponentu 4 zavedením dodatočnej infraštruktúry nabíjajúcich/čerpacích staníc (na nabíjanie vozidiel alebo čerpanie vodíka), ako aj opatreniami na podporu mobility s vozidlami s nulovými emisiami. Investícia zahŕňa tieto tri prvky:

a) Pilotný projekt – trať verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami zahŕňa investície do aspoň dvoch autobusov na vodíkový pohon s dĺžkou 12 metrov a 3 elektrických vozidiel; systém podpory na nákup vozidiel s nulovými emisiami na modernizáciu súkromného vozového parku. Po spustení systému sa spolufinancuje najmenej 3600 vozidiel s nulovými emisiami.

C) Poskytovanie spolufinancovania na zavádzanie nabíjajúcich alebo čerpacích infraštruktúr pre vozidlá s nulovými emisiami, ktoré sú verejne prístupné alebo vo vlastníctve štátnej správy. Táto infraštruktúra musí zahŕňať aspoň 770 bežných alebo rýchlych nabíjajúcich bodov pre vozidlá s nulovými emisiami. Investícia sa realizuje prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov, ktorou sa zabezpečí primerané geografické rozdelenie.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

R.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Sekvenované č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
210	A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku (rozšírená)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o zavádzaní zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti				ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2023	Aktom sa odstránia regulačné prekážky zavádzania zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (solárna fotovoltaická a veterná energia) v určitých oblastiach, ako sú cesty, vodné plochy a strechy. Okrem toho sa v zákone vymedzia právomoci a postupy vyššieho verejného záujmu.
211	A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku (rozšírená)	Míľnik	Prijatie vyhlášky, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá umiestňovania fotovoltaických zariadení	Ustanovenie dekrétu o nadobudnutí účinnosti				DRUHÝ ŠTVRT' ROK	2024	Vo vyhláške sa podrobne uvedú pravidlá umiestňovania fotovoltaických zariadení v oblastiach, ako sú strechy, vodné plochy a okraje ciest.
214	C: Posilnenie elektrickej distribučnej siete (strednenapäťová sústava)	Míľnik	Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov na novú alebo modernizovaných	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov				DRUHÝ ŠTVRT' ROK	2024	Uverejňuje sa výzva na predkladanie návrhov na výstavbu novej alebo modernizovanej elektrickej distribučnej siete stredného napätia.

Sekvenované č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			distribučnú sieť stredného napätia							Investícia podporuje digitalizáciu siete zahrnutím nových kontrolných systémov a snímacích technológií, ktoré umožňujú interaktívne a inteligentné monitorovanie, meranie, kontrolu kvality alebo riadenie výroby, prenosu, distribúcie alebo spotreby energie v rámci distribučnej siete. Kritériami oprávnenosti sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
215	C: Posilnenie elektrickej distribučnej siete (strednapät'ová sústava)	Cieľ	Dĺžka novej alebo modernizovanej prevádzkovej distribučnej siete		Počet (km)	0	227	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	V prevádzke musí byť aspoň 227 km novej alebo modernizovanej distribučnej siete stredného napätia.
215bis	C: Posilnenie elektrickej distribučnej siete (stredná a nízkonapät'ová sústava)	Cieľ	Dĺžka novej prevádzkovej distribučnej siete (nízke napätie)		Počet (km)	0	613	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Musí byť v prevádzke najmenej 613 km novej nízkonapät'ovej distribučnej siete.
216	D: Energetická efektívnosť	Míľnik	Spustenie systému	Uverejnenie výzvy na				DRUHÝ	2024	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov v oblasti

Sekvenované č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a dekarbonizácia hospodárstva		podpory energetickej efektívnosti a dekarbonizácie hospodárstva	predkladanie návrhov				ŠTVRT' ROK		energetickej efektívnosti a dekarbonizácie hospodárstva. Podmienky schémy musia byť v súlade s opisom opatrenia. Kritériami oprávnenosti sa zabezpečí súlad s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
217	D: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia hospodárstva	Cieľ	Dokončené projekty v oblasti energetickej efektívnosti a dekarbonizácie hospodárstva		Počet	0	22	DRUHÝ ŠTVRT' ROK	2026	Dokončených najmenej 22 projektov. V prípade projektov na podporu zlepšenia energetickej efektívnosti v priemyselných procesoch sa dosiahne zníženie konečnej spotreby energie aspoň o 10 %. V prípade projektov na podporu zlepšenia energetickej efektívnosti priemyselných budov sa dosiahne zníženie konečnej spotreby energie aspoň o 20 %. V prípade projektov na podporu znižovania využívania fosílnych palív sa dosiahne zníženie spotreby fosílnych palív o 10 %.

Sekvenované č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
218	E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave (rozšírená)	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na zavedenie infraštruktúry nabíjajúcich alebo čerpacích staníc	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Uverejnená výzva na predkladanie návrhov na zavedenie infraštruktúry nabíjajúcich a čerpacích staníc. Podmienky musia byť v súlade s opisom opatrenia.
219	E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave (rozšírená)	Cieľ	Prevádzkové nabíjacie body alebo čerpacie stanice pre vozidlá s nulovými emisiami		Počet		770	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Infraštruktúra nabíjajúcich alebo čerpacích staníc pre vozidlá s nulovými emisiami musí byť vybudovaná, funkčná a verejne prístupná alebo vo vlastníctve štátnej správy. Infraštruktúra pozostáva z najmenej 770 bežných alebo rýchlych nabíjajúcich staníc pre vozidlá s nulovými emisiami.
220	E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave (rozšírená)	Cieľ	Podporované elektrické a vodíkové autobusy		Počet	0	5	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Realizuje sa pilotný projekt „trasa verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami“. Pilotný projekt zahŕňa zavedenie najmenej dvoch vodíkových autobusov s dĺžkou 12 metrov a troch elektrických autobusov.
221	E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá	Cieľ	Podporované vozidlá s nulovými emisiami		Počet	0	3 600	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Najmenej 3600 vozidiel s nulovými emisiami sa spolufinancuje v súlade

Sekvenované č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	v doprave (rozšírená)									s podmienkami uvedenými v opise opatrenia.

2. Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti

Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti Slovenska predstavujú 2 226 195 778 EUR.

Odhadované celkové náklady na kapitolu REPowerEU predstavujú 121 991 707 EUR. Konkrétne odhadované celkové náklady na opatrenia uvedené v článku 21c ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/435 predstavujú 116 734 327 EUR, zatiaľ čo náklady na ostatné opatrenia v kapitole REPowerEU sú 5 257 380 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA

1. Finančného príspevku

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

1.1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
83	D: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – spoločná európska dátová infraštruktúra a služby	Míľnik	Uverejnenie výzvy na vyjadrenie záujmu o nový projekt týkajúci sa cloudu novej generácie.
85	E: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – procesory s nízkou spotrebou a polovodičové čipy	Míľnik	Dokončenie zoznamu potenciálnych účastníkov spoločného projektu.
171	A: Odstránenie administratívnych prekážok	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o odstránení byrokracie
77	A: Digitálna transformácia hospodárstva (podnikanie a priemysel)	Míľnik	Prijatie stratégie digitálnej transformácie podnikov
90	A: Posilnenie riadenia digitálnej transformácie verejnej správy	Míľnik	Zriadenie a fungovanie Rady pre rozvoj informatiky štátnej správy
124	A: Posilnenie kapitálových trhov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o formách alternatívnych investičných fondov
126	B: Produktívnejšie hospodárstvo pre digitálnu a ekologickú transformáciu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o podpore investícií s cieľom podporiť ekologickú transformáciu
149	A: Posilnenie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o rozvojových stimuloch pre cestovný ruch

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
174	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní
178	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Míľnik	Zosúladenie slovinských databáz verejného obstarávania s databázou Európskej komisie a zasielanie údajov potrebných na úplné zverejnenie ukazovateľov verejného obstarávania v hodnotiacej tabuľke jednotného trhu
181	D: Vykonávanie plánu obnovy a odolnosti – systémy kontroly a auditu	Míľnik	Vnútroštátna vyhláška, v ktorej sa opisuje postup vykonávania auditov a kontrol v súlade s platnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a usmerneniami koordinačného orgánu prijatými vládou; zriadenie Úradu na vykonávanie plánu obnovy a odolnosti a modernizovaného systému registrov na účely auditu a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF.
196	A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti	Míľnik	Vnútroštátny model monitorovania ukazovateľov kvality pre poskytovateľov dlhodobej starostlivosti
		Suma splátky	57 064 305 EUR

1.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
1	A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie
54	A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení integrovaného prevádzkovateľa verejnej osobnej dopravy
63	B: Reforma zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o alternatívnych palivách v doprave
71	A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu	Míľnik	Jednotné kontaktné miesto pre obehové hospodárstvo je v prevádzke
78	A: Digitálna transformácia hospodárstva (podnikanie a priemysel)	Míľnik	Usmernenia pre inovatívne verejné obstarávanie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
80	B: Program digitálnej transformácie priemyslu/podniku	Míľnik	Zadanie zákaziek na projekty digitálnej transformácie podnikov
81	B: Agenda digitálnej transformácie priemyslu/podniku	Cieľ	Konzorciá spoločností s vypracovanou digitálnou stratégiou
91	B: Vytvorenie prostredia pre využívanie elektronických služieb verejnou správou	Míľnik	Bezpečné vnútroštátne doklady o elektronickej identite
94	F: Prechod na gigabitovú spoločnosť	Míľnik	Prijatie plánu pre širokopásmové pripojenie na roky 2021 – 2025
110	A: Prevádzka a riadenie systému výskumu, vývoja a inovácií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o činnostiach v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
111	A: Prevádzka a riadenie systému výskumu, vývoja a inovácií	Míľnik	Zriadený a funkčný spoločný programový výbor
125	A: Posilnenie kapitálových trhov	Míľnik	Prijatie stratégie rozvoja kapitálových trhov
127	B: Produktívnejšie hospodárstvo pre digitálnu a ekologickú transformáciu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vykonávacieho nariadenia k zákonu o podpore investícií
128	C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov	Míľnik	Udeľovanie grantov na projekty na podporu regionálneho rozvoja
133	D: Poskytovanie inovačných ekosystémov hospodárskej a obchodnej infraštruktúry	Míľnik	Udeľovanie grantov na inovačné ekosystémy podnikovej infraštruktúry
160	F: Pilotné projekty reformy vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie	Míľnik	Ukončený výber pilotných projektov na obnovu procesu vysokoškolského vzdelávania
172	A: Odstránenie administratívnych prekážok	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti druhého zákona o odstránení byrokracie
176	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Míľnik	Dokončená technická pomoc na podporu vykonávania reforiem verejného obstarávania.
180	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
		Suma splátky	147 498 852 EUR

1.3. Tretia splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
2	A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku	Míľnik	Jednotné kontaktné miesto na podporu investorov pri získavaní povolení na inštaláciu a pripojenie výrobných zariadení k obnoviteľným zdrojom energie je v prevádzke.
4	D: Energeticky efektívna reštrukturalizácia systémov diaľkového vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie	Míľnik	Vyhlasenie výzvy na predkladanie návrhov týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie v systémoch diaľkového vykurovania
6	F: Posilnenie distribučnej siete elektrickej energie (transformátorové stanice)	Míľnik	Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk pre elektrické transformátorové stanice
21	B: Udržateľná obnova budov	Míľnik	Otvorenie výzvy na predkladanie návrhov na realizáciu jednotlivých modernizácií technických systémov budov
22	B: Udržateľná obnova budov	Míľnik	Otvorenie verejnej výzvy na energetickú a udržateľnú obnovu budov vo verejnom vlastníctve s veľkým administratívnym a sociálnym významom
23	B: Udržateľná obnova budov	Míľnik	Otvorenie výzvy na podporu energie a udržateľnej obnovy obytných budov vo verejnom vlastníctve.
36	C: Obnova a zmierňovanie účinkov zmeny klímy a katastrof súvisiacich s klímou na odolnú lesnú biodiverzitu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien pravidiel týkajúcich sa podmienok zápisu do registra dodávateľov a iných povinností dodávateľov a požiadaviek týkajúcich sa uvádzania množiteľského materiálu lesných kultúr na trh
38	H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd	Míľnik	Udelenie grantov na projekty vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd
42	I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody	Míľnik	Udeľovanie grantov na projekty zásobovania pitnou vodou
57	C: Zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Míľnik	Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných úsekov
58	C: Zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Míľnik	Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných staníc Grosuplje a Domžale

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
69	A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien týkajúcich sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zhodnocovania odpadu
93	C: Modernizácia administratívnych procesov pre úspešnú digitálnu transformáciu	Míľnik	Odstránenie právnych a administratívnych prekážok pri poskytovaní elektronických služieb
100	I. Digitalizácia vnútornej bezpečnosti	Cieľ	Používatelia novej policajnej digitálnej rádiovkej siete (TETRA)
144	D: Rýchlejší vstup mladých ľudí na trh práce	Cieľ	Počet ďalších mladých ľudí v dotovanom zamestnaní na základe zmluvy na dobu neurčitú
150	B: Udržateľný rozvoj ponuky turistického ubytovania v Slovinsku na zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu	Míľnik	Udelenie grantov na zvýšenie energetickej účinnosti turistického ubytovacieho zariadenia
154	D: Udržateľná obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry	Míľnik	Udelenie grantov na obnovu lokalít kultúrneho dedičstva
		Suma splátky	156 822 253 EUR

1.4. Štvrtá fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
19	A: Reforma plánovania a financovania energetickej obnovy budov vo verejnom sektore	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákazu používania fosílnych palív na vykurovanie v nových budovách
129	C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov	Míľnik	Udeľovanie grantov na projekty na podporu investícií
137	A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce	Míľnik	Návrh zmien právnych predpisov o dôchodkoch na konzultáciu
164	H: Ekologizačná vzdelávacia infraštruktúra v Slovinsku	Míľnik	Dokončený výber investičných projektov v oblasti ekologizácie infraštruktúry vzdelávania

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
179	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Míľnik	Akadémia verejného obstarávania je v prevádzke
		Suma splátky	163 730 733 EUR

1.5. Piata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
8	C: Energetická efektívnosť v hospodárstve	Míľnik	Akčný plán riadenia energetickej efektívnosti v hospodárstve
29	A: Posilnenie pripravenosti a reakcie v prípade katastrof spôsobených zmenou klímy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti uznesenia o národnom programe ochrany pred prírodnými a inými katastrofami
55	A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy	Míľnik	Spoločnosť spravujúca verejnú osobnú dopravu je v prevádzke
70	A: Vytvorenie rámca pre udržateľnú a ekologickú transformáciu	Míľnik	Vypracovanie a uplatňovanie metodiky ekologického rozpočtového plánovania
107	J: Digitalizácia vzdelávania a vedy	Cieľ	Dodatočné oporné optické spojenia s rýchlosťou 100 Gbit/s
138	A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce	Míľnik	Legislatívny návrh na komplexné zmeny zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení postúpený Národnému zhromaždeniu
182	A: Reforma systému zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Zriadenie nezávislého orgánu na monitorovanie a kontrolu kvality systému zdravotnej starostlivosti
190	E: Účinná liečba prenosných ochorení	Míľnik	Zadanie zákazky na výstavbu infekčnej kliniky v Lubľane
197	A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o dlhodobej starostlivosti vrátane ustanovení o povinnom poistení dlhodobej starostlivosti
198	A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vykonávacích aktov k aktu o dlhodobej starostlivosti
210	A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku (rozšírená)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti aktu o zavádzaní zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
		Suma splátky	232 175 896 EUR

1.6. Šiesta fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
59	C: Zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Cieľ	Modernizované železničné stanice
72	B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizácie Slovinska prostredníctvom prechodu na obehové hospodárstvo	Míľnik	Udeľovanie grantov na podporu spoločností pri prechode na obehové hospodárstvo
82	B: Agenda digitálnej transformácie priemyslu/podniku	Cieľ	Konzorciá podporované dokončenou komplexnou digitálnou transformáciou
86	E: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – procesory s nízkou spotrebou a polovodičové čipy	Cieľ	Počet začatých projektov
92	D: Zriadenie kompetenčného centra – centrum ľudských zdrojov a zvyšovanie zručností zamestnancov vo verejnej správe	Míľnik	Kompetenčné centrum – zriadené a funkčné centrum ľudských zdrojov
106	J: Digitalizácia vzdelávania a vedy	Cieľ	Ďalšie vzdelávacie inštitúcie s optickým pripojením s rýchlosťou viac ako 1 Gbit/s
135	A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa ustanovuje „krízový“ systém skráteného pracovného času
136	A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o regulácii trhu práce
157	E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania	Cieľ	Odborníci a manažéri, ktorí ukončili odbornú prípravu v oblasti digitálnych kompetencií a kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja
173	B: Moderný a odolný verejný sektor	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona upravujúceho systém odmeňovania vo verejnom sektore
185	C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Zadanie zákazky na vnútroštátny systém telemedicíny
211	A: Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie v Slovinsku (rozšírená)	Míľnik	Prijatie vyhlášky, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá umiestňovania fotovoltických zariadení

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
214	C: Posilnenie elektrickej distribučnej siete (strednenapäťová sústava)	Míľnik	Vyhlásenie výzvy na predkladanie ponúk na novú alebo modernizovanú distribučnú sieť stredného napätia
216	D: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia hospodárstva	Míľnik	Spustenie systému podpory energetickej efektívnosti a dekarbonizácie hospodárstva
218	E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave (rozšírená)	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie projektov na zavedenie infraštruktúry nabíjajúcich alebo čerpacích staníc
		Suma splátky	230 620 992 EUR

1.7. Siedme zriadenie (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
3	A: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie	Cieľ	Skrátenie a zjednodušenie pripojenia samozásobovacích zariadení do 20 kW
32	F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Míľnik	Zadanie zákaziek na investície do protipovodňovej bezpečnosti
39	H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd	Cieľ	Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd
43	I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody	Cieľ	Počet dokončených projektov zásobovania pitnou vodou
74	C: Zintenzívnenie spracovania dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť	Míľnik	Udeľovanie grantov na podporu spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu
103	L: Digitálna transformácia v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve	Cieľ	Nové funkčné elektronické služby v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve
112	B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie	Míľnik	Rozhodnutie o výbere programov na rozvoj nízkouhlíkovej spoločnosti, hospodárstva, odolnosti a adaptácie na zmenu klímy
113	B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu	Míľnik	Rozhodnutie o výbere programov v oblasti digitalizácie a digitálnej transformácie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	ekologickej transformácie a digitalizácie		
114	B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie	Míľnik	Rozhodnutie o výbere výskumných a inovačných projektov obehového hospodárstva
120	D: Spolufinancovanie investícií do demonštračných a pilotných projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií	Míľnik	Ukončený výber projektov v rámci pilotných programov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti obehového hospodárstva
139	A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení zameraných na zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti systému a primeraných dôchodkov
145	D: Rýchlejší vstup mladých ľudí na trh práce	Cieľ	Počet ďalších mladých ľudí v dotovanom zamestnaní na základe zmluvy na dobu neurčitú
175	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Cieľ	Podiel rokovacích konaní bez predchádzajúceho zverejnenia vo všetkých transparentne uverejnených konaniach
177	C: Vytváranie systémových podmienok pre rast investícií	Míľnik	Dokončila nezávislú analýzu vplyvu reforiem verejného obstarávania a formulovanie opatrení a cieľov na zlepšenie systému.
183	A: Reforma systému zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o zdravotnej starostlivosti a zdravotnom poistení
186	C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia používajúce centrálnu uchovávacie obrazových materiálov
		Suma splátky	190 400 113 EUR

1.8. Ôsma splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
56	A: Reforma organizácie verejnej osobnej dopravy	Cieľ	Zvýšenie služieb verejnej dopravy
60	C: Zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Cieľ	Dĺžka zmodernizovaných železničných tratí
75	C: Zintenzívnenie spracovania dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť	Cieľ	Dokončené projekty na podporu spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu
143	C: Zavedenie flexibilnejších pracovných metód prispôbených potrebám osôb so zdravotným postihnutím v chránených podnikoch a centrách práce	Cieľ	Dokončené projekty pre chránené podniky a centrá zamestnanosti
189	D: Dostupnosť systému zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Skrátený priemerný čas príchodu núdzovej lekárskej pomoci
		Suma splátky	55 629 841 EUR

1.9. Deviata inštalácia (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
20	A: Reforma plánovania a financovania energetickej obnovy budov vo verejnom sektore	Míľnik	Akčný plán obnovy verejných budov
26	B: Udržateľná obnova budov	Cieľ	Dokončená energetická a udržateľná obnova budov prostredníctvom individuálnej modernizácie technických systémov budov
30	E: Sociálna a hospodárska odolnosť voči katastrofám súvisiacim s klímou v Slovenskej republike	Cieľ	Novovytvorený nástroj odbornej prípravy a reakcie na operačné katastrofy súvisiace s klímou
31	E: Sociálna a hospodárska odolnosť voči katastrofám súvisiacim s klímou v Slovenskej republike	Cieľ	Účastníci, ktorí absolvovali odbornú prípravu v reakcii na povodne a rozsiahle prírodné požiare

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
33	F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Cieľ	Rekultivované lokality ohrozené zosuvmi pôdy
37	G: Centrum pre osivá, škôlky a stredisko na ochranu lesov	Míľnik	Centrum pre osivá, škôlky a ochranu lesov je v prevádzke
40	H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd	Cieľ	Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd
44	I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody	Cieľ	Počet dokončených projektov zásobovania pitnou vodou
64	B: Reforma zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá	Cieľ	Prevádzkové nabíjacie alebo čerpacie stanice pre vozidlá na alternatívny pohon
65	E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave	Cieľ	Verejne prístupné prevádzkové nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá
66	E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave	Cieľ	Prevádzkové nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá vo vlastníctve verejnej správy
73	B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizácie Slovinska prostredníctvom prechodu na obehové hospodárstvo	Cieľ	Dokončené projekty na podporu podnikov pri prechode na obehové hospodárstvo
97	G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy	Míľnik	Sprevádzkovanie platformy elektronických právnych predpisov
101	I: Digitalizácia vnútornej bezpečnosti	Míľnik	Súkromný policajný cloud je v prevádzke
102	K: Zelený slovinský rámec pre lokalizáciu	Cieľ	Prepojená infraštruktúra digitálnych priestorových a environmentálnych údajov
108	J: Digitalizácia vzdelávania a vedy	Cieľ	Nové IT riešenia používané pri výučbe, učení sa a sledovaní absolventov odborného vzdelávania
140	A: Štrukturálne opatrenia na posilnenie odolnosti trhu práce	Míľnik	Prijatie usmernení na vykonávanie aktívnej politiky trhu práce na roky 2026 – 2030
148	A: Posilnenie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu	Míľnik	Modernizované monitorovanie údajov v slovinskom systéme ekologického cestovného ruchu je v prevádzke.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
153	C: Udržateľný rozvoj verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu a prírodných atrakcií v turistických destináciách	Cieľ	Dokončené projekty v oblasti verejnej a spoločnej infraštruktúry cestovného ruchu
156	A: Obnova vzdelávacieho systému v záujme zelenej a digitálnej transformácie	Cieľ	Modernizované učebné osnovy pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve a na základných a stredných školách
161	F: Pilotné projekty reformy vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie	Cieľ	Dokončené pilotné projekty na obnovu procesu vysokoškolského vzdelávania
184	B: Posilnenie spôsobilosti zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť kvalitu starostlivosti	Cieľ	Dodatočné zdravotné sestry vyškolené pre pacientov s chronickými chorobami
187	C: Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Zdravotnícki pracovníci, ktorí využívajú vnútroštátny systém telemedicíny
200	A: Vytvorenie jednotného systému dlhodobej starostlivosti	Míľnik	Všetky práva a služby v rámci integrovaného systému dlhodobej starostlivosti sú plne uplatniteľné.
		Suma splátky	146 760 274 EUR

1.10. Desiata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
5	D: Energeticky efektívna reštrukturalizácia systémov diaľkového vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie	Cieľ	Dodatočná kapacita obnoviteľných zdrojov energie v systémoch diaľkového vykurovania
7	F: Posilnenie distribučnej siete elektrickej energie (transformátorové stanice)	Cieľ	Počet nových elektrických transformátorových staníc v prevádzke
7bis	F: Posilnenie elektrickej distribučnej siete (transformačné stanice a nízkonapäťová sústava)	Cieľ	Dĺžka prevádzkovej distribučnej siete (nízkonapäťová sieť)
25	B: Udržateľná obnova budov	Cieľ	Dokončená energetická a udržateľná obnova budov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
34	F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Cieľ	Obyvateľstvo využívajúce projekty protipovodňovej ochrany
35	F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Cieľ	Počet dokončených projektov na zníženie povodní, ktoré v čo najväčšej miere podporujú „riešenie blízke prírode“ a ekologické opatrenia
35bis	F: Zníženie povodňových rizík a zníženie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Cieľ	Zriadenie národného vodohospodárskeho strediska
41	H: Projekty na vypúšťanie a čistenie komunálnych odpadových vôd	Cieľ	Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd
45	I: Projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody	Cieľ	Počet dokončených projektov zásobovania pitnou vodou
62	D: Digitalizácia cestnej infraštruktúry	Cieľ	Cesty, na ktoré sa vzťahuje systém riadenia a kontroly dopravy
76	C: Zintenzívnenie spracovania dreva s cieľom urýchliť prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť	Cieľ	Dokončené projekty na podporu spracovania dreva šetrného k životnému prostrediu
84	D: Cezhraničné projekty a projekty zahŕňajúce viaceré krajiny – spoločná európska dátová infraštruktúra a služby	Cieľ	Riešenia spracovania údajov vyvinuté a integrované v pilotnej fáze
95	E: Zaistenie kybernetickej bezpečnosti	Míľnik	Zvýšená schopnosť verejnej správy reagovať na kybernetické incidenty
96	G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy	Míľnik	Zriadenie národnej siete SI-EuroQCI
98	G: Modernizácia digitálneho prostredia verejnej správy	Cieľ	Počet účasti štátnych zamestnancov, ktorí ukončili odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností
99	H: Gigabitová infraštruktúra	Cieľ	Ďalšie domácnosti so širokopásmovým prístupom
104	L: Digitálna transformácia v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve	Cieľ	Nové funkčné elektronické služby v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
105	N: Digitalizácia v oblasti spravodlivosti	Cieľ	Nové alebo modernizované systémy IT používané justičnými inštitúciami
109	M: Digitalizácia v oblasti kultúry	Cieľ	Kultúrne inštitúcie s funkčnými dynamickými elektronickými službami
115	B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie	Cieľ	Dokončené projekty na rozvoj nízkouhlíkovej spoločnosti, hospodárstva, odolnosti a adaptácie na zmenu klímy
116	B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie	Cieľ	Dokončené projekty v oblasti digitalizácie a digitálnej transformácie
118	B: Spolufinancovanie výskumných inovačných projektov na podporu ekologickej transformácie a digitalizácie	Cieľ	Dokončené výskumné a inovačné projekty obehového hospodárstva
119	C: Spolufinancovanie projektov na posilnenie medzinárodnej mobility slovinských výskumných pracovníkov a výskumných organizácií a na podporu medzinárodnej účasti slovinských žiadateľov	Cieľ	Dokončené projekty mobility a/alebo reintegrácie slovinských výskumných pracovníkov
122	D: Spolufinancovanie investícií do demonštračných a pilotných projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií	Cieľ	Dokončené pilotné projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti obehového hospodárstva
130	C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov	Cieľ	Dokončené projekty na podporu investícií
132	C: Podpora dekarbonizácie, produktivity a konkurencieschopnosti podnikov	Cieľ	Dodatočné dokončené projekty na podporu regionálneho rozvoja
134	D: Poskytovanie inovačných ekosystémov hospodárskej a obchodnej infraštruktúry	Cieľ	Dokončené projekty pre inovačné ekosystémy podnikovej infraštruktúry

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
151	B: Udržateľný rozvoj ponuky turistického ubytovania v Slovinsku na zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu	Cieľ	Dokončené projekty energetickej obnovy na zvýšenie energetickej efektívnosti turistického ubytovania
152	B: Udržateľný rozvoj ponuky turistického ubytovania v Slovinsku na zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu	Cieľ	Dokončené projekty výstavby alebo úplnej rekonštrukcie na zvýšenie energetickej účinnosti turistického ubytovacieho zariadenia
155	D: Udržateľná obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva a verejnej kultúrnej infraštruktúry	Cieľ	Renovované lokality kultúrneho dedičstva
158a	E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania	Cieľ	Dokončené projekty na rozvoj a posilnenie kompetencií vzdelávajúcich sa osôb v oblasti digitálneho, udržateľného rozvoja a finančnej gramotnosti
158b	E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania	Cieľ	Návrh aktualizovaného a hodnoteného obsahu predmetu pre existujúce pedagogické študijné programy
158c	E: Komplexná transformácia ekologického a digitálneho vzdelávania	Cieľ	Účastníci programov finančnej gramotnosti dospelých.
159	B: Reforma vysokoškolského vzdelávania v záujme ekologickej a odolnej transformácie	Cieľ	Modernizované učebné osnovy vysokoškolského vzdelávania
162	C: Modernizácia stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy vrátane učňovskej prípravy	Cieľ	Modernizované programy odborného vzdelávania a prípravy
163	G: Posilnenie spolupráce medzi vzdelávacím systémom a trhom práce	Cieľ	Mentori v spoločnostiach, ktoré úspešne ukončili odbornú prípravu
166	H: Ekologizačná vzdelávacia infraštruktúra v Slovinsku	Cieľ	Plocha nových vzdelávacích zariadení
191	E: Účinná liečba prenosných a chronických ochorení	Cieľ	Nákup a dodávka lineárnych urýchľovačov pre UKC Maribor
192	E: Účinná liečba prenosných a chronických ochorení	Míľnik	Dokončenie stavebných prác infekčnej kliniky v Ľubľane až do tretej fázy výstavby vrátane sprievodných prác zo štvrtej a piatej fázy výstavby

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
215	C: Posilnenie elektrickej distribučnej siete (strednapät'ová sústava)	Cieľ	Dĺžka novej alebo modernizovanej prevádzkovej distribučnej siete
215bis	C: Posilnenie elektrickej distribučnej siete (stredná a nízkonapät'ová sústava)	Cieľ	Dĺžka novej prevádzkovej distribučnej siete (nízke napätie)
217	D: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia hospodárstva	Cieľ	Dokončené projekty v oblasti energetickej efektívnosti a dekarbonizácie hospodárstva
219	E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave (rozšírená)	Cieľ	Prevádzkové nabíjacie body alebo čerpacie stanice pre vozidlá s nulovými emisiami
220	E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave (rozšírená)	Cieľ	Podporované elektrické a vodíkové autobusy
221	E: Podpora zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave (rozšírené rozšírenie)	Cieľ	Podporované vozidlá s nulovými emisiami
		Suma splátky	232 245 082 EUR

2. Pôžička

Splátky uvedené v článku 3 ods. 2 sú štruktúrované takto:

2.1. Prvá splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
13	B: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o dodávkach elektrickej energie
17	F: Ďalšie posilnenie distribučnej siete elektrickej energie	Míľnik	Otvorenie výzvy na predkladanie ponúk na novú nízkonapäťovú distribučnú sieť
46	B: Posilnenie prevencie s cieľom zvýšiť povodňovú bezpečnosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového plánu manažmentu povodňových rizík
50	H: Ďalšie projekty na vypúšťanie, čistenie a opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd	Míľnik	Udelenie grantov na projekty vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd
52	I: Ďalšie projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody	Míľnik	Udeľovanie grantov na projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou
167	D: Stratégia pre ekologizáciu vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry v Slovinsku	Míľnik	Prijatie stratégie pre ekologizáciu infraštruktúry vzdelávania a výskumu
205	Posilnenie fondu nájomného bývania vo verejnom sektore	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o bývaní
207	Poskytovanie verejného nájomného bývania	Míľnik	Udelenie grantov na poskytovanie nájomného bývania vo verejnom sektore
		Suma splátky	310 091 602 EUR

2.2. Druhá fáza (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
67b	F: Reforma ďalšieho zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o infraštruktúre pre alternatívne palivá a podpora prechodu na alternatívne palivá v doprave

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
168	H: Ďalšia ekologizácia vzdelávacej infraštruktúry v Slovinsku	Míľnik	Dokončený výber investičných projektov v oblasti ekologizácie infraštruktúry vzdelávania
203	C: Zaistenie bezpečného životného prostredia pre závislé osoby	Míľnik	Udelenie grantov na výstavbu nových zariadení ústavnej starostlivosti
		Suma splátky	116 127 827 EUR

2.3. Tretia splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
49	D: Zvýšenie efektívnosti fungovania verejných služieb v oblasti ochrany životného prostredia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho(-ých) aktu(-ov) a nariadenia(-í) na vykonávanie verejných služieb ochrany životného prostredia
		Suma splátky	39 564 351 EUR

2.4. Štvrtá splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
15	E: Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie	Míľnik	Udeľovanie grantov na nové zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov
47bis	F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Míľnik	Zadanie zákaziek na investície do protipovodňovej bezpečnosti
67	C: Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Míľnik	Zadanie zákaziek na modernizáciu železničnej stanice Lubľana (fáza A Dunajska) a Nova Gorica

208	B: Poskytovanie verejného nájomného bývania	Cieľ	Dodatočné nájomné obytné budovy
14	B: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie	Cieľ	Dodatočná energia nových elektrární na vlastnú spotrebu z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú pripojené a prevádzkované
67bis	C: Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Míľnik	Zadanie zákaziek na modernizáciu železničných úsekov
14	B: Reforma dodávok elektrickej energie na podporu obnoviteľných zdrojov energie	Cieľ	Dodatočná energia nových elektrární na vlastnú spotrebu z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú pripojené a prevádzkované
		Suma splátky	39 564 351 EUR

2.5. Piata splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
16	E: Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie	Cieľ	Dodatočná energia z nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov
18	F: Ďalšie posilnenie distribučnej siete elektrickej energie	Cieľ	Dĺžka novej prevádzkovej distribučnej siete
27bis	B: Pokračovanie udržateľnej obnovy budov	Cieľ	Dokončená energetická a udržateľná obnova budov s veľkým administratívnym a sociálnym významom
27b	B: Pokračovanie udržateľnej obnovy budov	Cieľ	Dokončená energetická a udržateľná obnova budov prostredníctvom individuálnej modernizácie technických systémov budov
47	F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Cieľ	Obyvateľstvo využívajúce projekty protipovodňovej ochrany
48	F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Cieľ	Počet dokončených projektov na obmedzenie povodní, ktoré v čo najväčšej miere uprednostňujú „prírodné riešenia“ a ekologické infraštruktúry
48bis	F: Ďalšie znižovanie povodňových rizík a znižovanie rizika iných katastrof súvisiacich s klímou	Cieľ	Komplexná štúdia hodnotenia povodňového rizika v povodiach Slovinskej republiky

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
51	H: Ďalšie projekty na vypúšťanie, čistenie a opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd	Cieľ	Počet dokončených projektov vypúšťania a čistenia komunálnych odpadových vôd
53	I: Ďalšie projekty v oblasti zásobovania pitnou vodou a úspor pitnej vody	Cieľ	Počet dokončených projektov zásobovania pitnou vodou
68	C: Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Míľnik	Modernizované železničné stanice Ľubľana (nadjazdná fáza A Dunajska) a Nova Gorica
68bis	C: Ďalšie zvyšovanie kapacity železničnej infraštruktúry	Cieľ	Dĺžka zmodernizovaných železničných tratí
170	H: Ďalšia ekologizácia vzdelávacej infraštruktúry v Slovinsku	Cieľ	Plocha nových vzdelávacích zariadení
204	C: Zaistenie bezpečného životného prostredia pre závislé osoby	Cieľ	Ďalšie dostupné miesta v zariadeniach ústavnej starostlivosti
		Suma splátky	107 899 307 EUR

ODDIEL 3: ĎALŠIE OPATRENIA

1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti

Monitorovanie a realizácia plánu obnovy a odolnosti Slovinska sa uskutočňujú v súlade s týmito opatreniami:

- Úrad pre vykonávanie plánu obnovy a odolnosti (ministerstvo financií) je koordinačným orgánom a má celkovú zodpovednosť za monitorovanie a vykonávanie plánu ako celku. Monitoruje, overuje a potvrdzuje dosahovanie míľnikov a cieľov a pripravuje a podpisuje vyhlásenie riadiaceho subjektu. Zodpovedá za platby na vnútroštátnej úrovni a za prípravu a predkladanie žiadostí o platbu Európskej komisii.
- Príslušné ministerstvá sú zodpovedné za vykonávanie jednotlivých zložiek plánu obnovy a odolnosti Slovinska. Koordinačnému orgánu podávajú správy o pokroku pri vykonávaní a dosahovaní míľnikov a cieľov.
- Národný koordinátor pre náklady, ministerstvo financií, odbor riadenia fondov EÚ: koordinátor je zodpovedný za predbežné preskúmanie a schválenie odhadu nákladov na opatrenia v prípade zmien plánu.
- Úrad pre rozpočtový dohľad, ministerstvo financií, ako národný koordinátor auditu je zodpovedný za vykonávanie auditov a vypracovanie súhrnu auditov.

2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

S cieľom poskytnúť Komisii plný prístup k príslušným podkladovým údajom zaviedlo Slovinsko tieto opatrenia:

Ministerstvo financií (úrad pre vykonávanie plánu obnovy a odolnosti) ako ústredný koordinačný orgán pre plán obnovy a odolnosti Slovinska a jeho vykonávanie je zodpovedné za celkovú koordináciu a monitorovanie plánu. Pôsobí najmä ako koordinačný orgán na monitorovanie pokroku pri dosahovaní míľnikov a cieľov. Kontroly vykonáva koordinačný orgán a príslušné ministerstvá, pričom za audity zodpovedá národný koordinátor auditu. Koordinuje podávanie správ o míľnikoch a cieľoch, všetkých relevantných ukazovateľoch, ale aj o kvalitatívnych finančných informáciách a iných údajoch, napríklad o konečných príjemcoch. Kódovanie údajov sa uskutočňuje v informačnom systéme ministerstva financií – MFERAC.

V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy Slovinsko predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o platbu finančného príspevku a prípadne aj úveru. Slovinsko zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k podkladovým relevantným údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.“