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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS 

1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS 
Šiame pasiūlyme nustatyta taikymo pradžios data – 2021 m. sausio 1 d. Pasiūlymas teikiamas 
27 valstybių narių Sąjungai, atsižvelgiant į 2017 m. kovo 29 d. Europos Vadovų Tarybos 
gautą Jungtinės Karalystės pranešimą dėl jos ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos ir 
Euratomo remiantis Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu. 

Pagrindimas ir tikslai 
Šalia Visagino miesto esančioje Ignalinos atominėje elektrinėje yra du didelės galios 
kanalinio tipo reaktoriai (RBMK-1500 reaktoriai), tokie pat, kaip Černobylyje. Nutraukiant 
šios elektrinės eksploatavimą prisidedama prie didesnės branduolinės saugos regione ir visoje 
ES. 

Taigi Ignalinos programa (toliau – programa) apskritai siekiama padėti Lietuvai spręsti su 
Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu susijusius radiacinės saugos 
uždavinius. Be to, įgyvendinant programą atsiveria daug galimybių kaupti žinias ir padėti ES 
valstybėms narėms nutraukti savo objektų eksploatavimą, visų pirma, valstybėms narėms, 
kurios turi nutraukti grafito branduolinių reaktorių eksploatavimą. 

Programa buvo vykdoma kelis finansinius laikotarpius, o ją baigti planuojama 2038 m. 
Tikimasi, kad pagal dabartinę daugiametę finansinę programą (2014–2020 m.) skiriamo 
finansavimo lėšomis pavyks pasiekti svarbius tarpinius programos rezultatus, bet vis dar 
reikia nemažų sumų likusiems su eksploatavimo nutraukimu susijusiems svarbiems radiacinės 
saugos uždaviniams spręsti. Vykdant šių reaktorių eksploatavimo nutraukimo veiklą pirmą 
kartą susiduriama su tokiais techniniais sunkumais, kaip grafito aktyviųjų zonų išmontavimas 
ir paskesnis didelių apšvitinto grafito kiekių tvarkymas. 

Programa sukurta vykstant deryboms dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą, o Lietuvos 
įsipareigojimas uždaryti du Sovietų Sąjungos projekto branduolinius reaktorius ir vėliau iki 
sutartos datos nutraukti jų eksploatavimą įtvirtintas Lietuvos stojimo sutarty1. 
Demonstruodama solidarumą ir pripažindama faktą, kad Ignalinos atominės elektrinės 
eksploatavimo nutraukimas yra ilgalaikis procesas ir išskirtinė finansinė našta, Lietuvos 
stojimo akto protokole Nr. 42, Europos Sąjunga įsipareigojo skirti finansinę paramą Ignalinos 
atominės elektrinės eksploatavimui nutraukti atsižvelgdama į faktinių mokėjimų poreikį ir 
lėšų panaudojimo gebėjimus. 

Savo įsipareigojimą pagal sutartį uždaryti reaktorius Lietuva įvykdė laiku 3. Remdamasi 
Lietuvos stojimo sutarties protokolo Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje 

                                                 
1 OL L 236, 2003 9 23, p. 33 ir p. 944. 
2 3 straipsnio 1 dalis. „Pripažindama, kad Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas yra 

ilgalaikis procesas ir yra išskirtinė, šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti finansinė našta 
Lietuvai, Sąjunga, solidarizuodamasi su Lietuva, teikia adekvačią papildomą Bendrijos paramą 
eksploatavimo nutraukimui ir po 2006 metų.“ 3 straipsnio 2 dalis. „Šiuo tikslu Ignalinos programa bus 
nenutrūkstamai tęsiama po 2006 m. Sprendimai dėl nuostatų, įgyvendinančių tęsiamą Ignalinos 
programą, priimami [...] ir įsigalioja ne vėliau kaip iki dabartinės Finansinės perspektyvos pabaigos.“ 3 
straipsnio 4 dalis. „Paskesnių Finansinių perspektyvų laikotarpiu tęsiamos Ignalinos programos bendri 
vidutiniai asignavimai turi būti tinkami. Šių lėšų programavimas remsis faktiniu mokėjimų poreikiu ir 
įsisavinimo gebėjimais.“ (2003 m. Stojimo akto protokolas Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės 
Lietuvoje (OL L 236, 2003 9 23, p. 944)) 

3 Ignalinos atominės elektrinės 1 blokas buvo uždarytas 2004 m., o 2 blokas – 2009 m. 
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nuostatomis 4, Europos Sąjungos Taryba po 2006 m. priėmė kelis reglamentus 5,6 dėl 
eksploatavimo nutraukimo įgyvendinimo. Be ES finansinės paramos, pradiniu etapu paramą 
Ignalinos programai skyrė tarptautiniai paramos teikėjai (ES valstybės narės, Norvegija ir 
Šveicarija), kurie skyrė įnašus į Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko valdomą Ignalinos 
tarptautinį eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondą. 

• Suderinamumas su galiojančiomis politikos nuostatomis 
Ilgainiui programos tikslas pasikeitė siekiant geriau patenkinti poreikius ir užtikrinti saugų 
objekto eksploatavimo nutraukimą: iš pradžių ir iki 2013 m. Europos Sąjungos parama buvo 
skiriama siekiant paremti Lietuvos pastangas uždaryti atitinkamus reaktorius ir nutraukti jų 
eksploatavimą ir kartu švelninti ankstyvo atominės elektrinės uždarymo pasekmes; vėliau, 
2014 m., programos taikymo sritis buvo apribota tik eksploatavimo nutraukimo veikla, t. y. su 
sauga susijusiomis priemonėmis; kita vertus, siūloma, kad kito etapo programoje būtų toliau 
akcentuojama eksploatavimo nutraukimo veikla, susijusi su radiacinės saugos uždaviniais. 

Panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų šalinimas giluminiuose kapinynuose į programos 
taikymo sritį nepatenka ir už jį ir toliau atsako valstybė narė, kaip numatyta Tarybos 
direktyvoje 2011/70/Euratomas dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
atsakingo ir saugaus tvarkymo. 

• Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis 
Vadovaujantis Romos deklaracija 7, ES biudžetas turėtų užtikrinti, kad Europa būtų saugi ir 
apsaugota. Tai padaryti padeda ir toliau padės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimo programa. Iš tikrųjų svarbiausias teigiamas poveikis, kurio siekiama Ignalinos 
programa, yra palaipsniui mažinti radiacinį pavojų darbuotojams, visuomenei ir aplinkai 
Lietuvoje ir visoje ES 

Programa įtraukta į ES branduolinės saugos reglamentavimo sistemą; šiai programai 
svarbiausia: i) Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema; 
ii) Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema ir kuri iš dalies pakeista Tarybos direktyva 2014/87/Euratomas; 
iii) Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai 
siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų. 

                                                 
4 Žr. 2 išnašą. 
5 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1990/2006 dėl protokolo Nr. 4 dėl Ignalinos 

atominės elektrinės Lietuvoje prie Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, 
Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo akto įgyvendinimo „Ignalinos programa“ (OL L 411, 2006 
12 30, p. 10). 

6 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013 dėl Sąjungos paramos Lietuvos 
branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai (OL L 346, 2013 12 20, p. 7). 

7 27 valstybių narių ir Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos vadovų 
deklaracija, 2017 m. kovo 25 d. 
http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/pdf. 

http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/pdf.
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2. TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO 
PRINCIPAI 

• Teisinis pagrindas 
Programos teisinis pagrindas įtvirtintas 2003 m. Stojimo sutarties 3 protokole Nr. 4, pagal kurį 
solidarizuodamasi su Lietuva Sąjunga teikia pakankamą papildomą Bendrijos paramą 
eksploatavimo nutraukimo veiklai vykdyti po 2006 m. 

Šį teisinį pagrindą patvirtino Europos Sąjungos Tarybos teisės tarnyba, kai vyko Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1369/2013 priėmimo procesas. 

• Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)  
Ignalinos programa sukurta remiantis Lietuvos stojimo sutartimi ir Europos Sąjungos 
įsipareigojimu Lietuvai. Programa patenka į Lietuvos nacionalinės programos taikymo sritį 
pagal Tarybos direktyvą 2011/70/Euratomas. 

Nuo pat pradžios programos pridėtinė vertė ES visuomet buvo siejama su branduoline sauga 
ir finansinių padarinių mažinimu. Jeigu nebūtų numatytas ES bendras finansavimas, visam 
eksploatavimo nutraukimo procesui tikriausiai būtų padarytas neigiamas poveikis, o tai savo 
ruožtu galėtų padaryti tiesioginį poveikį darbuotojų, plačiosios visuomenės ir aplinkos saugai. 
Dabartiniame etape programa šiuo požiūriu vis dar vertinga, atsižvelgiant į dar neišspręstus 
radiacinės saugos uždavinius, bet eksploatavimo nutraukimo procesui pasistūmėjus į priekį 
pagal ją skiriama parama natūraliai mažinama.  

Be to, programa gali sukurti papildomą ES pridėtinę vertę akcentuojant dalijimąsi žiniomis, o 
tai būtų svarbu sprendžiant panašius uždavinius kitoms valstybėms narėms vykdant savuosius 
eksploatavimo nutraukimo planus8. Šiuo metu Europoje visam laikui uždaryta daugiau nei 90 
branduolinių reaktorių, bet tik trijų iš jų eksploatavimas visiškai nutrauktas. Taigi 
branduolinių reaktorių išmontavimo patirties Europoje (ir tarptautiniu lygmeniu) nedaug. 
Pagal programą užtikrinant Ignalinos reaktorių išmontavimą pavyks sukaupti labai vertingos 
patirties ir žinių, kurios gali būti naudingos įgyvendinant kitus eksploatavimo nutraukimo 
projektus, bus padidintas saugos lygis visoje ES.  

• Proporcingumo principas 
Įgyvendinant kitą daugiametę finansinę programą daugiausia dėmesio bus skiriama su 
Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu siejamiems radiacinės saugos 
uždaviniams, nes šioje srityje galima sukurti didžiausią ES pridėtinę vertę (t. y. laipsniškai 
sumažinti radiacinį pavojų darbuotojams, visuomenei ir aplinkai Lietuvoje ir visoje ES). 

• Priemonės pasirinkimas 
Atlikus tarpinį programos vertinimą, paaiškėjo, kad dabartinė programos struktūra (t. y. 
Ignalinos programa yra specialių lėšų programa) leidžia programą įgyvendinti veiksmingai ir 
efektyviai. Pagrindiniai sėkmės veiksniai – aiškiai apibrėžtos funkcijos ir pareigos ir 
griežtesnės stebėsenos sistema. 

                                                 
8 Ši programa šiuo metu yra pažangiausia sprendžiant grafito reaktorių eksploatavimo nutraukimo 

klausimą ir yra įpareigojimas, nustatytas 2003 m. Stojimo akto protokole Nr. 4 dėl Ignalinos atominės 
elektrinės Lietuvoje. Remiantis detaliu eksploatavimo nutraukimo planu programa bus vykdoma iki 
2038 m. 

 



 

LT 4  LT 

Todėl Komisija siūlo ir toliau įgyvendinti programą taikant netiesioginio valdymo pasitelkiant 
pagal ramstį įvertintą įgyvendinančiąją instituciją (t. y. Lietuvos nacionalinę agentūrą CPVA) 
principą. 

3. RETROSPEKTYVINIO VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU 
SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO 
REZULTATAI 

• Galiojančių teisės aktų retrospektyvinis vertinimas / tinkamumo patikrinimas 
Atlikus programos tarpinį vertinimą padaryta išvada, kad dabartinė programa suderinama su 
ES politika, kuria siekiama užtikrinti aukščiausią branduolinės saugos lygį. ES parama 
užtikrinama, kad Lietuvoje būtų nuosekliai laikomasi neatidėliotino išmontavimo strategijos 
vengiant pernelyg didelės naštos perkėlimo būsimosioms kartoms, nors dėl su ankstesne 
patirtimi susijusių priežasčių galutinė atsakomybė iš dalies tenka valstybei narei, kuri turi 
užtikrinti, kad būtų pakankamai finansinių išteklių branduolinės energetikos objekto 
eksploatavimui nutraukti ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti. 

Lietuva efektyviai ir veiksmingai daro pažangą nutraukdama savo reaktorių eksploatavimą 
pagal 2014 m. patvirtintą atskaitos scenarijų (t. y. eksploatavimo nutraukimo planą). Dėl 
programos sudėtingumo buvo sunkumų ir nuosmukių, bet, kaip paaiškėjo, valdymo sistema 
vis pajėgesnė tokius sunkumus įveikti. 

Atlikus analizę taip pat paaiškėjo, kad, gavus Sąjungos finansavimą pagal dabartinę 
daugiametę finansinę programą, aikštelėse pavyks pasiekti daug didesnius saugos lygius. 
Lietuvoje pagrindiniai šioje srityje vykstantys pasikeitimai susiję su nuolatine pažanga 
šalinant panaudotą branduolinį kurą iš reaktorių pastatų ir rengiantis išmontuoti apšvitintą 
grafitą iš reaktoriaus aktyviosios zonos ir tai yra pirmasis toks dar neregėto masto projektas. 

Po 2020 m. renkant papildomas lėšas Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimui nutraukti, 
kurių reikės iki 2038 m., reikia atsargiai vykdyti tolesnius veiksmus, nes trūkstamų lėšų suma 
yra gana didelė (1 331 mln. EUR). 

Atlikus tarpinį vertinimą paaiškėjo, kad didinant nacionalinio įnašo dydį užtikrinamas 
didesnis atskaitingumas ir skatinamas paramos gavėjo ekonomiškumas. Be to, atlikus analizę 
padaryta išvada, kad nacionalinio įnašo dydžio didinimas yra būtina, bet nepakankama sąlyga, 
kad būtų sukurtos tinkamos paskatos nutraukti eksploatavimą veiksmingai ir laiku. Tačiau, 
kadangi anksčiau bendro finansavimo normos teisiniame pagrinde nebuvo apibrėžtos, kilo 
neaiškumų, kurių nebeliks kitos daugiametės finansinės programos (2021–2027 m.) teisinio 
pagrindo projekte.  

Taikant valdymo priemones pavyko užtikrinti veiksmingą ir efektyvų programos 
įgyvendinimą ir išsklaidyti pirmiau nurodytus neaiškumus dėl bendro finansavimo aspektų. 
Pagrindiniai sėkmės veiksniai – aiškiai apibrėžtos funkcijos ir pareigos ir griežtesnės 
stebėsenos sistema. Atlikus analizę taip pat nustatytos sritys, kuriose dar galima tobulėti, 
pavyzdžiui: 

i) aktyvesnis valstybės narės (programos koordinatorės ir finansavimo 
koordinatorės) įtraukimas, kad ji prisiimtų didesnę atsakomybę ir kad 
eksploatavimo nutraukimo veiklos vykdytojo (galutinio naudos gavėjo) 
atskaitomybė būtų didesnė; 
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ii) valdymo ciklo savalaikiškumo ir veiksmingumo didinimo procedūrų 
supaprastinimas; 

iii) palyginamumo su kitų eksploatavimo nutraukimo programų rezultatais 
didinimas. 

Nuo pat pradžios Europos Sąjungos finansinė parama įgyvendinama taikant netiesioginio 
valdymo priemones 9. Komisija siūlo ir toliau patikėti programos biudžeto vykdymą pagal 
ramstį įvertintai įgyvendinančiajai institucijai (netiesioginis valdymas), t. y. Lietuvos 
nacionalinei agentūrai, CPVA. 

• Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis 
Atlikdama tarpinį programos vertinimą 2017 m. birželio mėn. Komisija pradėjo atviras viešas 
konsultacijas, kurios truko 14 savaičių. Konsultacijos sulaukė riboto susidomėjimo (20 
atsakymų). Be tų konsultacijų, 2017 m. birželio mėn. prasidėjo tikslinė elektroninė apklausa; 
iš visų 90 suinteresuotųjų šalių, į kurias kreiptasi, sulaukta dar 17 atsakymų (1 iš Bulgarijos, 4 
iš Lietuvos ir 12 iš Slovakijos). Gautuose atsakymuose iš esmės teigiamai atsiliepiama apie 
programą, bet jokios naujos informacijos apie programą nepateikiama.  Tačiau tie du 
konsultacijų procesai buvo papildyti vykdant tikslines konsultacijas surengus maždaug 100 
pokalbių su eksploatavimo nutraukimo veiklos vykdytojais ir atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis. 

• Nepriklausomas tyrimas 
Rengiant programą pagal kitą daugiametę finansinę programą buvo remiamasi šiais 
dokumentais: 

– „Parama branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo paramos 
programų tarpiniam vertinimui“, EY, Europos Komisijos Energetikos GD 
prašymu atliktas vertinimas, 2018 m. 

– „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo paramos programa. 
Finansavimo planų veiksmingumo vertinimas atsižvelgiant į kiekvienos 
suinteresuotosios valstybės narės ekonominę, finansinę ir biudžeto padėtį ir 
išsamių eksploatavimo nutraukimo planų svarbą ir įgyvendinamumą“, Deloitte, 
NucAdvisor, VVA Europe, Europos Komisijos energetikos GD užsakymu 
parengtas tyrimas, 2016 m. 

– EAR specialioji ataskaita Nr. 22/2016 „Nuo 2011 m. Lietuvoje, Bulgarijoje ir 
Slovakijoje įgyvendinant ES branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo 
pagalbos programas padaryta tam tikros pažangos, tačiau dar laukia itin svarbūs 
neišspręsti uždaviniai“. 

• Poveikio vertinimas 
Remiantis Finansiniu reglamentu ir Komisijos geresnio reglamentavimo politikos 
reikalavimais, buvo atliktas dabartinės programos ex ante vertinimas (parengtas Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas). 

                                                 
9 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl 

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių 60 straipsnis. 
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• Supaprastinimas 
Programa šiuo metu įgyvendinama taikant netiesioginio valdymo principą ir pasitelkiant pagal 
ramstį įvertintą įgyvendinančiąją instituciją suinteresuotoje valstybėje narėje (t. y. Lietuvos 
nacionalinę agentūrą, CPVA). Atlikus tarpinį programos vertinimą buvo patvirtinta, kad 
galiojančiomis priemonėms pavyksta užtikrinti veiksmingą ir efektyvų programos 
įgyvendinimą, tad jas reikėtų taikyti ir toliau pagal kitą daugiametę finansinę programą šiek 
tiek jas supaprastinus atsižvelgiant į tarpinio vertinimo rezultatus. 

Pavyzdžiui, programai bus taikomas peržiūrėtame Finansiniame reglamente numatytas 
daugiametis programavimas. Taip bus galima kuo geriau pasinaudoti išsamiu daugiamečiu 
eksploatavimo nutraukimo planu kaip programavimo ir stebėsenos pagrindu ir padidinti 
programavimo ciklo veiksmingumą ir savalaikiškumą. Kalbant apie programavimą, priimant 
daugiametę darbo programą ir finansavimo sprendimą bus atsižvelgta į tai, kad eksploatavimo 
nutraukimas yra daug metų trunkantis procesas. Programa gali būti peržiūrėta remiantis 
vertinimo rezultatais. Atsižvelgiant į dabartinę praktiką, šiame reglamente numatytas 
finansavimas gali būti teikiamas Galutiniame Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimo plane suplanuotiems projektams užbaigti. Dar vienas pavyzdys – aiškesnė bendro 
finansavimo sistema sumažinant su finansavimo šaltiniu susijusį neaiškumą, panaikinant 
būtinybę kasmet derėtis ir tartis dėl nacionalinio įnašo ir padidinant valstybės narės 
atsakomybę už programą.  

Be to, bus naudojamas bendras taisyklių sąvadas ir, kai įmanoma, bus nagrinėjama galimybė 
užtikrinti papildomą programų sinergiją ir papildomumą.  

Galiausiai Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) ir 
Sanglaudos fondo lėšomis būtų galima remti socialinės ir ekonominės pertvarkos priemones, 
įskaitant energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių priemones, ir tam tikrą kitą 
su radiacinės saugos procesais nesusijusią veiklą. Panaudojant tuos fondus suinteresuotuose 
regionuose galima sukurti papildomą veiklą ir pasinaudoti turimomis vietos ekspertų 
žiniomis, kurios yra svarbus darbo vietų kūrimo, tvaraus augimo ir inovacijų veiksnys. Be to, 
reikėtų paieškoti ir sąveikos su Devintąja bendrąja programa ir (arba) Euratomo mokslinių 
tyrimų ir mokymo programa galimybių, pavyzdžiui, technologijų kūrimo ir bandymo, taip pat 
mokymo ir švietimo srityse. 

• Pagrindinės teisės 
Programa neturi poveikio pagrindinėms teisėms. 

4. POVEIKIS BIUDŽETUI 
2021–2027 m. siūlomas biudžeto asignavimas yra 552 000 000 EUR (dabartinėmis kainomis). 
Jis grindžiamas tikėtinomis metinėmis išmokomis, numatytomis eksploatavimo nutraukimo 
plane, atsižvelgiant į siūlomas ES bendro finansavimo ribas. Atskaitos scenarijuje numatyta 
beveik linijinė pažangos kreivė, tad beveik nekintantys metiniai įsipareigojimai ir mokėjimo 
planai rengiami taip, kaip išdėstyta finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje. 

Pagal siūlomą finansinę programą bendrai finansuojami veiksmai grindžiami Tarybos 
reglamentu 2013/1369/ES patvirtintu išsamiu eksploatavimo nutraukimo planu. Tame plane 
jau apibrėžta programos taikymo sritis, galutinė būklė nutraukus eksploatavimą ir pabaigos 
data; į jį įtraukti eksploatavimo nutraukimo darbai, su jais susijęs tvarkaraštis, išlaidos ir 
reikalingi žmogiškieji ištekliai. 
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Programai valdyti reikalingi žmogiškieji ir administraciniai ištekliai palyginti su ankstesne 
programa nesikeičia. 

5. KITI ELEMENTAI 
• Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka 
Programavimo, stebėsenos ir kontrolės sistema bus toliau tobulinama ir supaprastinama 
palyginti su jau galiojančia sistema. Siekiant užtikrinti supaprastinimą ir nuolatinį tobulėjimą 
bus remiamasi tarpinio vertinimo išvadomis. 

2014 m. Komisija modifikavo programos valdymą pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą siekdama aiškiau apibrėžti funkcijas ir pareigas ir nustatyti naudos gavėjams 
griežtesnius planavimo, stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimus. Remdamasi šia 
peržiūrėta valdymo koncepcija, Lietuva paskyrė programos koordinatorių ir finansavimo 
koordinatorių (ministro pavaduotoją arba valstybės sekretorių), atsakingus už eksploatavimo 
nutraukimo programos planavimą, koordinavimą ir stebėseną nacionaliniu lygmeniu. Veikia 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo funkcijas atliekantis komitetas, kuriam kartu pirmininkauja 
Komisijos atstovas ir programos koordinatorius.  

Per kitą finansavimo laikotarpį priimant daugiametę darbo programą ir finansavimo 
sprendimą, kaip nustatyta siūlomame naujajame finansiniame reglamente, bus atsižvelgta į tai, 
kad eksploatavimo nutraukimas yra daug metų trunkantis procesas. Tas programavimo 
procesas, žinoma, bus derinamas su vertinimo etapais (tarpinis vertinimas numatytas praėjus 
ketveriems metams, o galutinis – praėjus penkeriems metams po 2027 m., kai tikimasi 
užbaigti užduotis vietoje).  

Vertinimas bus vykdomas remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo 10 22 
ir 23 punktais, kuriais visos trys institucijos sutaria, jog galiojančių teisės aktų ir politikos 
vertinimas turėtų būti pagrindas atlikti tolesnių veiksmų galimybių poveikio vertinimą. 
Programos poveikis vietoje vertinamas pagal programos rodiklius (siektinas reikšmes) ir 
išsamią programos svarbos, veiksmingumo ir efektyvumo, jos sukuriamos ES pridėtinės 
vertės ir jos suderinamumo su kitų sričių ES politika analizę. Vertinama ir ankstesnė patirtis 
nustatant bet kokius trūkumus ir problemas arba galimybę toliau tobulinti veiksmus arba jų 
rezultatus ir padedant kuo labiau padidinti jų naudojimą ir (arba) poveikį. 

Bus ir toliau laikomasi dabartinės ataskaitų teikimo Europos Parlamentui ir Tarybai tvarkos. 

Komisija planuoja ir toliau patikėti programos biudžeto vykdymą pagal ramstį įvertintai 
įgyvendinančiajai institucijai (netiesioginis valdymas), t. y. Lietuvos nacionalinei agentūrai 
CPVA. Be to, Komisijos tarnybos ir toliau įdėmiai stebės projekto įgyvendinimą kas dvejus 
metus atlikdamos dokumentų patikrinimus ir patikras vietoje ir papildydamos įprastą 
programavimo, stebėsenos ir kontrolės ciklą rizikos peržiūra grindžiamais teminiais 
patikrinimais. 

• Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas 
Siūlomo pagrindinio teisės akto 3 straipsnyje nustatomas programos tikslas pagal 2021–
2027 m. daugiametę finansinę programą. Konkretusis tikslas atitinka dvejopą programos 
tikslo pobūdį, susijusį su ES pridėtine verte, kuri, viena vertus, yra didesnis branduolinės 

                                                 
10 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos 

tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros, OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14. 
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saugos lygis ir, kita vertus, didesnis žinių ES valstybėje narėje apie branduolinės energetikos 
objektų eksploatavimo nutraukimo procesą kiekis. 

3, 6 ir 7 straipsniuose ir priede apibūdinama struktūra, kuria užtikrinama, kad ES lėšomis būtų 
finansuojami veiksmai, iš tikrųjų naudingi programos tikslui įgyvendinti. Juose patikslinamas 
ES ir Lietuvos bendrų pastangų lygis nutraukiant Ignalinos atominės elektrinės 
eksploatavimą. 7 straipsnyje, remiantis Europos Audito Rūmų 3 ir 4 rekomendacijomis11, 
kuriomis Lietuva raginama būti pasirengusi panaudoti nacionalines lėšas eksploatavimo 
nutraukimo išlaidoms padengti, o Komisija – siekti padidinti nacionalinį įnašą, nustatyta 
viršutinė metinė ES mokėjimų riba – didžiausia Sąjungos bendro finansavimo norma negali 
viršyti 80 proc. Šia nuostata ir išsamaus eksploatavimo nutraukimo plano išlaidų sąmata, kaip 
numatyta Tarybos reglamente 2013/1369/ES, apibrėžiamas ES įsipareigojimas Lietuvai pagal 
jos stojimo sutartį. 

8 straipsnyje numatoma gerokai supaprastinti dabartinę programą, t. y. pereiti prie 
daugiametės darbo programos, atitinkančios eksploatavimo nutraukimo programų pobūdį. 
Nors daugiametis požiūris patvirtintas programavimo lygmeniu, 4 straipsnio 3 dalyje 
numatoma galimybė palikti galioti metinius biudžeto įsipareigojimus ir teikti metines 
ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai, kaip numatyta 9 straipsnio 4 dalyje. 

10 straipsnyje apibrėžiamas daugiametės darbo programos peržiūros procesas per programos 
pobūdį atitinkantį laikotarpį ir numatomos pakankamos priemonės Komisijai prireikus taikyti 
taisomąsias priemones.  

I priede išsamiai apibūdinimas konkretus programos tikslas. I priedo 1 lentelė yra Komisijos 
atsakas į Europos Audito Rūmų 6 rekomendaciją12, kuria Komisija paraginta leisti naudoti ES 
lėšas tik tų darbuotojų, kurie atlieka vien tik eksploatavimo nutraukimo darbus, išlaidoms 
padengti. Lentelėje numatyta ES finansavimą ir toliau skirti esminėms funkcijoms, kaip antai 
saugai, o vietos suinteresuotųjų šalių interesams suderinti su Sąjungos interesais naudoti 
bendro finansavimo schemas. II priede pateikti rodikliai, kuriais grindžiama pažangos, 
padarytos siekiant programos tikslų, susijusių su išmontavimu ir deaktyvavimu, 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymu ir žinių sklaida, ataskaita. 

                                                 
11 Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 22/2016. 3 rekomendacija. Laikytis principo „moka 

teršėjas“, 2014–2020 m. ir vėlesniais laikotarpiais didinant nacionalinį finansavimą Trys valstybės narės 
turėtų pripažinti savo pačių vaidmenį užtikrinant, kad būtų laikomasi principo „moka teršėjas“, ir būti 
pasirengusios panaudoti nacionalines lėšas siekiant padengti eksploatavimo nutraukimo išlaidas ir 
galutinio šalinimo išlaidas, tiek dabartiniu, tiek paskesniais finansavimo laikotarpiais. 4 rekomendacija. 
2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu 

 padidinti nacionalinį bendrą finansavimą. Komisija turėtų siekti, kad 2014–2020 m. finansavimo 
laikotarpiu nacionalinis bendras finansavimas būtų didinamas. Pavyzdžiui, Komisija savo sprendime 
turėtų aiškiai apibrėžti, kokios yra „tinkamai pagrįstos išimtinės sąlygos“, kuriomis projektus pagal 
branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programas būtų galima visiškai finansuoti iš 
ES lėšų. 

12 Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 22/2016. 6 rekomendacija. ES lėšomis dengti tik 
eksploatavimo nutraukimo išlaidas. Komisija turėtų leisti naudoti ES lėšas, skiriamas pagal 
branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programas, darbuotojų, atliekančių vien tik 
eksploatavimo nutraukimo darbus, išlaidoms padengti. 
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2018/0251 (NLE) 

Pasiūlymas 

TARYBOS REGLAMENTAS 

dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos 
programos (Ignalinos programos), kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1369/2013 

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdama į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo Protokolo Nr. 4 3 straipsnį, 

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą, 

kadangi: 

(1) pagal 2003 m. Stojimo akto protokolą Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės13 
Lietuva įsipareigojo iki 2004 m. gruodžio 31 d. galutinai sustabdyti Ignalinos atominės 
elektrinės 1 bloką, o iki 2009 m. gruodžio 31 d. – 2 bloką ir vėliau nutraukti tų blokų 
eksploatavimą;  

(2) laikydamasi savo įsipareigojimų pagal Stojimo aktą, Lietuva su Sąjungos parama 
uždarė abu blokus iki nustatytų datų ir padarė didelę jų eksploatavimo nutraukimo 
pažangą. Siekiant toliau mažinti radiacinio pavojaus lygį reikalingi tolesni darbai. 
Remiantis parengtomis sąmatomis šiam tikslui po 2020 m. reikės papildomų 
finansinių išteklių; 

(3) šiame reglamente numatyta veikla turėtų atitikti taikytiną Sąjungos ir nacionalinę 
teisę. Atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas pagal šį reglamentą turėtų vykti 
remiantis branduolinės saugos teisės aktais, t. y. Tarybos direktyva 
2009/71/Euratomas14, ir atliekų tvarkymo teisės aktais, t. y. Tarybos direktyva 
2011/70/Euratomas15. Galutinė atsakomybė už branduolinę saugą, panaudoto 
branduolinio kuro saugą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą tenka Lietuvai; 

(4) Protokole Nr. 4, pripažinus, kad dviejų Ignalinos atominės elektrinės 1 500 MW galios 
RBMK tipo reaktorių, paveldėtų iš Sovietų Sąjungos, pirmalaikis sustabdymas ir 
galiausiai jų eksploatavimo nutraukimas neturi precedento ir yra išskirtinė, šalies 
dydžio ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti finansinė našta Lietuvai, teigiama, kad 
Sąjungos parama pagal Ignalinos programą bus nenutrūkstamai tęsiama ir po 2006 m., 
kitų finansinių programų laikotarpiais; 

(5) šiame reglamente nustatomas Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimo paramos programos (toliau – Programa) finansinis paketas, kuris Europos 
Parlamentui ir Tarybai yra svarbiausias orientacinis dydis metinės biudžeto sudarymo 
procedūros metu, kaip nurodyta 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir 

                                                 
13 OL L 236, 2003 9 23, p. 944. 
14 2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių 

įrenginių branduolinės saugos sistema (OL L 172, 2009 7 2, p. 18). 
15 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio 

kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (OL L 199, 2011 8 2, 
p. 48). 
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Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 
biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 16 17 punkte; 

(6) Programai taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 2018/… [naujasis FR] 17 (toliau – Finansinis reglamentas). Jame nustatytos 
Sąjungos biudžeto vykdymo taisyklės, tarp jų – taisyklės, susijusios su dotacijomis, 
apdovanojimais, viešaisiais pirkimais, netiesioginiu vykdymu, finansine parama, 
finansinėmis priemonėmis ir biudžeto garantijomis; 

(7) pagal Finansinį reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 883/201318, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9519, 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9620 ir Reglamentą (ES) 2017/193921 Sąjungos 
finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų 
ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir prireikus administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama 
nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, 
kenkiančių Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 
Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos atvejus, 
kenkiančius Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137122, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 
Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 
visapusiškai bendradarbiauti siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises;  

(8) šis reglamentas neturi įtakos jokių būsimų valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali 
būti imtasi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 107 ir 108 
straipsnius, rezultatams; 

(9) skiriant finansavimą pagal šį reglamentą reikėtų sutelkti dėmesį į veiksmus, kuriais 
įgyvendinami eksploatavimo nutraukimo saugos tikslai, o galutinė atsakomybė už 
branduolinę saugą turėtų tekti Lietuvai;  

(10) Programa taip pat turėtų būti užtikrinama ją vykdant sukauptų žinių sklaida visose 
valstybėse narėse užtikrinant suderinimą ir sinergiją su kitomis svarbiomis Sąjungos 

                                                 
16 OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14. 
17 [visas pavadinimas; OL nuoroda]. 
18 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl 

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 
1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1). 

19 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų 
finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1). 

20 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų 
patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).  

21 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1). 

22 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 
2017 7 28, p. 29). 
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programomis vykdant eksploatavimo nutraukimo veiklą Bulgarijoje, Slovakijoje ir 
Komisijos Jungtinių tyrimų centre, nes tokiomis priemonėmis Sąjungoje sukuriama 
didžiausia pridėtinė vertė; 

(11) Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas 
remiantis geriausiomis turimomis techninėmis žiniomis ir tinkamai atsižvelgiant į 
įrenginių, kurių eksploatavimas nutraukiamas, pobūdį ir technologines specifikacijas, 
kad būtų užtikrinta sauga ir didžiausias įmanomas efektyvumas, taip atsižvelgiant į 
geriausią tarptautinę praktiką; 

(12) veiksmingą eksploatavimo nutraukimo proceso raidos stebėseną ir kontrolę turėtų 
užtikrinti Komisija ir Lietuva, kad būtų garantuota didžiausia pagal šį reglamentą 
skiriamo finansavimo pridėtinė vertė Sąjungai, nors galutinė atsakomybė už 
eksploatavimo nutraukimą tenka Lietuvai. Tai apima veiksmingą pažangos ir veiklos 
rezultatų vertinimą ir prireikus taisomųjų priemonių taikymą; 

(13) pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 23 22 
ir 23 punktus Programą reikia vertinti remiantis informacija, surinkta pagal konkrečius 
stebėsenos reikalavimus, vengiant pernelyg griežto reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma valstybėms narėms. Tam tikrais atvejais tie reikalavimai gali apimti 
pamatuojamus rodiklius, kuriuos taikant vertinamas programos poveikis vietoje; 

(14) remiantis tarpinio vertinimo ataskaitos rezultatais turėtų būti galima peržiūrėti 
Programai skirtų asignavimų sumą ir programavimo laikotarpį;  

(15) pagal šį reglamentą bendrai finansuojami veiksmai turėtų būti nustatomi laikantis ribų, 
nustatytų pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1369/201325 ir peržiūrėtas jo redakcijas 
Lietuvos pateiktame eksploatavimo nutraukimo plane. Tame plane apibrėžta 
programos taikymo sritis, galutinė būklė nutraukus eksploatavimą ir nustatyta 
pabaigos data; į jį įtraukti eksploatavimo nutraukimo darbai, su jais susijęs 
tvarkaraštis, išlaidos ir reikalingi žmogiškieji ištekliai. Prireikus atnaujintą plano 
redakciją Lietuva turėtų pateikti Komisijai, kad ji galėtų į atsižvelgti rengdama darbo 
programas; 

(16) Programa turėtų būti vykdoma Sąjungai ir Lietuvai kartu dedant finansavimo 
pastangas. Didžiausią Sąjungos bendro finansavimo ribą reikėtų nustatyti laikantis 
bendro finansavimo tvarkos, galiojusios pagal ankstesnes programas. Atsižvelgiant į 
panašių Sąjungos programų praktiką ir sustiprėjusią Lietuvos ekonomiką, nuo 
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programos pradžios iki pagal šį reglamentą 
finansuojamų veiksmų įgyvendinimo pabaigos Sąjungos bendro finansavimo norma 
neturėtų viršyti 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Likusią bendro finansavimo sumą 
turėtų skirti Lietuva ir kiti nei Sąjungos biudžetas šaltiniai, kaip antai tarptautinės 
finansų įstaigos ir kiti paramos teikėjai;  

(17) todėl Reglamentas (ES) Nr. 1369/201324 turėtų būti panaikintas; 

(18) buvo tinkamai atsižvelgta į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 22/2016 dėl 
Sąjungos finansinės paramos Bulgarijos, Lietuvos ir Slovakijos atominių elektrinių 
eksploatavimui nutraukti, joje pateiktas rekomendacijas ir Komisijos atsakymą; 

(19) Programa patenka į Lietuvos nacionalinės programos taikymo sritį pagal Tarybos 
direktyvą 2011/70/Euratomas; 

                                                 
23 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 
24 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013 dėl Sąjungos paramos Lietuvos 

branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai (OL L 346, 2013 12 20, p. 7). 
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(20) kad būtų užtikrintos vienodos šio reglamento 3 straipsnio įgyvendinimo sąlygos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 25; 

(21) šiam reglamentui taikomos pagal Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
Europos Parlamento ir Tarybos priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Šiomis 
Finansiniame reglamente nustatytomis taisyklėmis visų pirma reglamentuojama 
biudžeto sudarymo ir vykdymo teikiant dotacijas, vykdant viešuosius pirkimus, 
skiriant apdovanojimus ir taikant netiesioginio vykdymo principą tvarka ir numatomi 
finansų pareigūnų atsakomybės patikrinimai. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 322 straipsnį priimtos taisyklės taip pat susijusios su Sąjungos biudžeto 
apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse 
trūkumų, nes teisinės valstybės principo laikymasis – būtina patikimo finansų valdymo 
ir veiksmingo Sąjungos finansavimo sąlyga; 

(22) atsižvelgiant į klimato kaitos problemos sprendimo svarbą ir Sąjungos įsipareigojimus 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, 
Programa padės integruoti klimato veiksmus į Sąjungos politiką kryptis ir prisidės prie 
siekio skirti 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato 
politikos tikslų. Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant ir įgyvendinant Programą 
ir atliekant jos tarpinį vertinimą; 

(23) finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai pagal šį reglamentą turėtų būti 
pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir rezultatus, 
atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir numatomą 
reikalavimų nesilaikymo riziką. Kartu reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti 
fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis 
nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje, 

                                                 
25 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 

nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13). 
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

. straipsnis 

Dalykas 
Šiuo reglamentu nustatoma Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 
paramos programa (toliau – Programa).  

Jame nustatomi Programos tikslai, 2021–2027 m. biudžetas, Sąjungos finansavimo formos ir 
tokio finansavimo teikimo taisyklės. 

. straipsnis 

Apibrėžtys 
Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys: 

(1) eksploatavimo nutraukimas – administracinių ir techninių priemonių, kuriomis 
sudaromos sąlygos nutraukti visą branduolinės energetikos objekto reguliuojamąją 
kontrolę ar jos dalį ir kuriomis siekiama užtikrinti ilgalaikę visuomenės ir aplinkos 
apsaugą, be kita ko, mažinant likusiųjų radionuklidų kiekį medžiagose ir objekto 
aikštelėje, įgyvendinimas;  

(2) eksploatavimo nutraukimo planas – dokumentas, kuriame pateikiama išsami siūlomo 
eksploatavimo nutraukimo informacija, apimanti šiuos dalykus: pasirinktą 
eksploatavimo nutraukimo būdą; eksploatavimo nutraukimo darbų tvarkaraštį, 
pobūdį ir eiliškumą; taikomą atliekų, įskaitant nebekontroliuojamojo radioaktyvumo 
lygio atliekas, tvarkymo strategiją; siūlomos galutinės būklės aprašą; eksploatavimo 
nutraukimo atliekų saugojimo ir šalinimo aprašą; eksploatavimo nutraukimo 
laikotarpį; eksploatavimo nutraukimo baigiamojo etapo išlaidų sąmatą; tikslus, 
tikėtinus rezultatus, tarpinius rezultatus, atliktinų darbų datas ir atitinkamus 
pagrindinius darbų rodiklius, įskaitant sukurta verte grindžiamus rodiklius. Planą 
rengia branduolinės energetikos objekto licencijos turėtojas ir į jį atsižvelgiama 
rengiant Programos daugiametes darbo programas. 

. straipsnis 

Programos tikslai 
1. Bendrasis Programos tikslas – padėti Lietuvai nutraukti Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimą, ypatingą dėmesį skiriant su Ignalinos atominės elektrinės 
eksploatavimo nutraukimu susijusių radiacinės saugos uždavinių sprendimui ir kartu 
užtikrinant plačią sukauptų žinių apie eksploatavimo nutraukimą sklaidą visose ES 
valstybėse narėse. 

2. Konkretus Programos tikslas – pagal eksploatavimo nutraukimo planą išmontuoti ir 
deaktyvuoti Ignalinos įrenginius ir reaktorių šachtas, tęsti eksploatavimo nutraukimo 
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saugaus valdymo ir likusių atliekų saugaus tvarkymo darbus ir skleisti sukauptas 
žinias ES suinteresuotosioms šalims. 

3. Išsamus konkretaus tikslo aprašas pateikiamas I priede. Komisija, laikydamasi 12 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais keičiamas I priedas. 

. straipsnis 

Biudžetas 
1. Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 552 000 000 EUR 

dabartinėmis kainomis. 

2. 1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota padengti išlaidoms, susijusioms su 
Programai įgyvendinti skirtos techninės ir administracinės paramos teikimu, kaip 
antai parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, įskaitant 
institucines informacinių technologijų sistemas. 

3. Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiksmų, trunkančių daugiau kaip vienus finansinius 
metus, gali būti suskaidyti į kelerius metus mokamas metines dalis. 

. straipsnis 

Finansavimas ir jo formos 
1. Programa įgyvendinama taikant tiesioginio valdymo principą, laikantis Finansinio 

reglamento, arba kartu su Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytomis įstaigomis, taikant netiesioginio valdymo principą.  

2. Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos 
formos finansavimas. 

II SKYRIUS 
TINKAMUMAS 

. straipsnis 

Reikalavimus atitinkantys veiksmai 
Reikalavimus gauti finansavimą atitinka tik tie veiksmai, kuriais siekiama 3 straipsnyje ir I 
priede nurodytų tikslų. 

. straipsnis 

Bendro finansavimo normos 
Pagal Programą taikoma bendra didžiausia Sąjungos bendro finansavimo norma negali viršyti 
80 proc. Likusį finansavimą skiria Lietuva ir jis teikiamas iš papildomų, kitų nei Sąjungos 
biudžetas, šaltinių. 
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III SKYRIUS 
PROGRAMAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS IR KONTROLĖ 

. straipsnis 

Darbo programa 
1. Programa įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytą 

daugiametę darbo programą. 

2. Daugiametėje darbo programoje atsižvelgiama į eksploatavimo nutraukimo planą, 
kuriuo grindžiamas programos stebėjimas ir vertinimas. 

. straipsnis 

Stebėsena ir ataskaitų teikimas 
1. Rodikliai, kuriais grindžiama Programos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant 

3 straipsnyje nustatytų tikslų, ataskaita, pateikti II priede. 

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad Programos įgyvendinimo ir 
rezultatų stebėsenos duomenys būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl 
Sąjungos lėšų gavėjams ir (jei reikia) valstybėms narėms nustatomi proporcingi 
ataskaitų teikimo reikalavimai.  

3. Kiekvienų metų pabaigoje Komisija parengia ankstesniais metais atlikto darbo 
įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir ją pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. 

. straipsnis 

Vertinimas 
1. Vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant 

sprendimus. 

2. Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie 
Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo 1 
straipsnyje nurodyto laikotarpio pradžios. Atliekant tarpinį vertinimą taip pat 
nagrinėjamos galimybės keisti 8 straipsnyje nurodytą daugiametę darbo programą. 

3. Baigus įgyvendinti Programą, bet praėjus ne daugiau kaip penkeriems metams po 1 
straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos 
vertinimą. 

4. Komisija vertinimo išvadas ir savo pastabas pateikia Europos Parlamentui bei 
Tarybai. 
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. straipsnis 

Auditai 
Asmenų ar subjektų, tarp jų ir Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų asmenų ar subjektų, 
atliktais Sąjungos ir nacionalinio įnašų naudojimo auditais grindžiamas bendras užtikrinimas 
pagal Finansinio reglamento 127 straipsnį. 

. straipsnis 

Komitetas 
1. Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – komitetas, nustatytas Reglamente (ES) 

Nr. 182/2011. 

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. 

Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, tokia procedūra laikoma 
baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia 
komiteto pirmininkas arba to prašo paprastoji komiteto narių dauguma. 

 IV SKYRIUS 
PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

. straipsnis 

Informavimas, komunikacija ir viešinimas 
1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų 

pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir 
proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
visuomenę. 

2. Komisija vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo 
ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat 
prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, 
susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais. 

. straipsnis 

Panaikinimas  
Reglamentas (ES) Nr. 1369/2013 panaikinamas. 
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. straipsnis 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos  
1. Šis reglamentas neturi poveikio veiksmų tęsimui ar keitimui pagal Reglamentą (ES) 

Nr. 1369/2013, kuris toliau taikomas tiems veiksmams tol, kol jie užbaigiami. 

2. Programos finansinio paketo lėšomis taip pat gali būti finansuojamos techninės ir 
administracinės paramos išlaidos, būtinos užtikrinti perėjimui nuo priemonių, 
patvirtintų pagal ankstesnį teisės aktą – Reglamentą (ES) Nr. 1369/2013, prie šios 
programos.  

3. Prireikus asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą po 2027 m. ir skirti 4 straipsnio 2 
dalyje nurodytoms išlaidoms padengti, kad būtų galima valdyti iki 2027 m. gruodžio 
31 d. nebaigtus vykdyti veiksmus. 

. straipsnis 

Įsigaliojimas 
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta Briuselyje 

 Tarybos vardu 
 Pirmininkas 
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FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA 

1. PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA  
 1.1. Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas  

 1.2. Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje 

 1.3. Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis  

 1.4. Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas  

 1.5. Trukmė ir finansinis poveikis  

 1.6. Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)  

2. VALDYMO PRIEMONĖS  
 2.1. Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės  

 2.2. Valdymo ir kontrolės sistema  

 2.3. Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės  

3. NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS  
 3.1. Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir 

biudžeto išlaidų eilutė (-ės)  

 3.2. Numatomas poveikis išlaidoms  

 3.2.1. Numatomo poveikio išlaidoms santrauka  
 3.2.3. Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams 
 3.2.5. Trečiųjų šalių įnašai  
 3.3. Numatomas poveikis pajamoms
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FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA 

1. PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA  
1.1. Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas  

Tarybos reglamentas dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimo paramos programos 2021–2027 m. laikotarpiui 

1.2. Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) (programų grupė) 

Branduolinė sauga 

1.3. Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su:  
 nauja priemone  

 nauja priemone, kuri bus priimta įgyvendinus bandomąjį projektą ir (arba) 
atlikus parengiamuosius veiksmus(26)   

 esamos priemonės galiojimo pratęsimu  

 vienos ar daugiau priemonių sujungimu arba nukreipimu į kitą / naują 
priemonę  

1.4. Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas  
1.4.1. Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai, įskaitant išsamų iniciatyvos įgyvendinimo 

pradinio etapo tvarkaraštį 

Įgyvendinant Ignalinos programą tenkinami teisinio pagrindo (t. y. Lietuvos stojimo 
sutarties ir ypač Protokolo Nr. 4 ir 2003 m. Stojimo akto 56 straipsnio) reikalavimai. 

1.4.2. Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., 
koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu). 
Šiame punkte „pridėtinė Sąjungos dalyvavimo vertė“ – dalyvaujant Sąjungai 
užtikrinama vertė, papildanti vertę, kuri būtų užtikrinta vien valstybių narių 
veiksmais. 

Viena iš Lietuvos stojimo į ES sąlygų buvo įsipareigojimas galutinai sustabdyti 
Černobylio tipo branduolinius reaktorius Ignalinos atominėje elektrinėje ir vėliau 
nutraukti jų eksploatavimą. Solidarizuodamasi su Lietuva, Lietuvos stojimo sutartimi 
Europos Sąjunga įsipareigojo skirti finansinę paramą Ignalinos atominės elektrinės 
eksploatavimui nutraukti. 

Eksploatavimo nutraukimo darbai tęsiami, juos planuojama užbaigti 2038 m. 
Sąjunga suinteresuota toliau teikti finansinę paramą eksploatavimo nutraukimo 
darbams vykdyti ir taip prisidėti prie aukščiausio jų saugos lygio užtikrinimo. Pagal 
šią programą teikiama apčiuopiama ir patvari parama padeda apsaugoti darbuotojų ir 
visuomenės sveikatą, išvengti aplinkos būklės blogėjimo ir užtikrinti realią pažangą 
branduolinės saugos ir saugumo srityje. 

1.4.3. Panašios patirties išvados 

Buvo atliktas Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo paramos 
programų tarpinis vertinimas. Atliekant tarpinį vertinimą buvo nagrinėjami ir 
vertinami rezultatai ir poveikis, išteklių panaudojimo veiksmingumas ir pridėtinė 

                                                 
26 Kaip nurodyta Finansinio reglamento 58 straipsnio 2 dalies a arba b punkte. 
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vertė Sąjungai. Tarpiniam vertinimui atlikti Komisija surinko svarbią informaciją ir 
duomenis iš svarbiausių suinteresuotųjų subjektų (t. y. ministerijų, įgyvendinančiųjų 
institucijų, eksploatavimo nutraukimo veiklos vykdytojų, Branduolinės energetikos 
objektų eksploatavimo nutraukimo paramos programų komiteto narių). 

Tarpinio Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo paramos 
programų vertinimo išvadas galima apibendrinti taip: 

Suderinamumas su ES politika. ES parama užtikrinama, kad Lietuvoje būtų 
nuosekliai laikomasi neatidėliotino išmontavimo strategijos vengiant pernelyg 
didelės naštos perkėlimo būsimosioms kartoms, nors dėl su ankstesne patirtimi 
susijusių priežasčių galutinė atsakomybė iš dalies tenka valstybei narei, kuri turi 
užtikrinti, kad būtų pakankamai finansinių išteklių branduolinės energetikos objekto 
eksploatavimui nutraukti ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti. Lietuva iš dalies 
pakeitė Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą 2013 m. 
rengdamasi 2014–2020 m. DFP: programos pabaigos data buvo nukelta devyneriais 
metais – iš 2029 į 2038 m. 

Pažanga. Lietuva efektyviai ir veiksmingai daro pažangą nutraukdama dviejų 
grafitinio lėtiklio branduolinių reaktorių eksploatavimą pagal patvirtintą atskaitos 
scenarijų (t. y. eksploatavimo nutraukimo planą). 

Sauga. Gavus Sąjungos finansavimą pagal dabartinę DFP, aikštelėse pavyks pasiekti 
daug didesnius saugos lygius. 

Finansinės galimybės. Ignalinos programos finansavimo deficitas po 2020 m. yra 
apie 1 331 mln. EUR.  

Nacionalinis įnašas. Pasiektas nacionalinio įnašo dydis, atrodo, leidžia užtikrinti 
tinkamą veiksmingumą; vis dėlto bendras finansavimas nėra įtvirtintas teisiniu 
pagrindu, tad kyla neaiškumų, kuriuos reikėtų išsklaidyti. Be to, atlikus analizę 
paaiškėjo, kad nacionalinio įnašo dydžio didinimas yra būtina, bet nepakankama 
sąlyga, kad būtų sukurtos tinkamos paskatos nutraukti eksploatavimą veiksmingai ir 
laiku. Todėl poveikis būtų didesnis, jeigu rizika (išlaidų perviršio, vėlavimo) būtų 
aiškiai perleista Lietuvai. Tai, kai įmanoma, tam tikra prasme jau numatyta pagal 
dabartinę DFP. 

Valdymas. Valdymo priemonėmis pavyko užtikrinti veiksmingą ir efektyvų 
Ignalinos programos įgyvendinimą ir išsklaidyti minėtus neaiškumus dėl 
nacionalinio įnašo aspektų. 

Tikslai. Numatant finansavimą po 2020 m. reikėtų sutelkti dėmesį į aiškius saugos 
tikslus, stebimus taikant tikslinius veiklos rezultatų rodiklius. 

Žinių kaupimas. Galiausiai sukaupta patirtis, susijusi su pagal Ignalinos programą 
Lietuvoje, taip pat pagal Kozlodujaus programą Bulgarijoje ir pagal Bohunicės 
programą Slovakijoje įgyvendintais projektais, yra tvirta ES žinių bazė, kuria 
remiantis vykdoma eksploatavimo nutraukimo veikla dabar ir ateityje. Šiomis ES 
bendrai finansuojamomis programomis gali būti siekiama sukurti patikimą 
lyginamąjį standartą su valdymu ir valdymo veikla susijusių klausimų, kaip antai 
išlaidų vertinimo metodikos arba planavimo, ir tebespręstinų techninių uždavinių, 
kaip antai grafitinio lėtiklio reaktorių išmontavimo ir paskesnio nemažų apšvitinto 
grafito kiekių tvarkymo, srityje. 
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1.4.4. Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis 

Visagino rajone galima naudoti kitas turimas ES priemones, kaip antai Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), „Europos socialinį fondą +“ (ESF+) ir Sanglaudos 
fondą, kuriomis galima papildyti Ignalinos programą. Tų fondų lėšomis būtų galima 
remti socialinės ir ekonominės pertvarkos priemones, įskaitant energijos efektyvumo 
ir atsinaujinančių energijos šaltinių priemones, ir tam tikrą kitą su radiacinės saugos 
procesais nesusijusią veiklą. Panaudojant tuos fondus regione galima sukurti 
papildomą veiklą ir pasinaudoti turimomis vietos ekspertų žiniomis, kurios yra 
svarbus darbo vietų kūrimo, tvaraus augimo ir inovacijų veiksnys. Be to, reikėtų 
paieškoti ir sąveikos su Devintąja bendrąja programa ir (arba) Euratomo mokslinių 
tyrimų ir mokymo programa galimybių, pavyzdžiui, technologijų kūrimo ir 
bandymo, taip pat mokymo ir švietimo srityse. 
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1.5. Trukmė ir finansinis poveikis  
 trukmė ribota  
–  galioja nuo 2021 iki 2027 m. 

–  įsipareigojimų asignavimų finansinis poveikis nuo 2021 m. iki 2027 m. 

 trukmė neribota 
– Įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo MMMM iki MMMM, 

– vėliau – visuotinis taikymas. 

1.6. Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)27  
 Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos: 

–  padalinių, įskaitant Sąjungos delegacijų darbuotojus;  

–  vykdomųjų įstaigų  

 Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis  

 Netiesioginis valdymas, biudžeto vykdymo užduotis perduodant: 

–  trečiosioms valstybėms arba jų paskirtoms įstaigoms; 

–  tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti); 

–  EIB ir Europos investicijų fondui; 

–  įstaigoms, nurodytoms Finansinio reglamento 208 ir 209 straipsniuose; 

–  viešosios teisės subjektams; 

–  privatinės teisės reglamentuojamoms įstaigoms, kurioms pavesta teikti 
viešąsias paslaugas, jeigu jos pateikia pakankamas finansines garantijas; 

–  valstybės narės privatinės teisės reglamentuojamoms įstaigoms, kurioms 
pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia 
pakankamas finansines garantijas; 

–  atitinkamame pagrindiniame akte nurodytiems asmenims, kuriems pavesta 
vykdyti konkrečius veiksmus BUSP srityje pagal ES sutarties V antraštinę dalį. 

– Jei nurodomas daugiau kaip vienas valdymo būdas, išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje. 

Pastabos  

Pagal ramstį įvertinta Ignalinos programą įgyvendinanti institucija Lietuvoje, Centrinė 
programų valdymo agentūra (CPVA), ir toliau bus įgyvendinančioji institucija pagal 2021–
2027 m. DFP. 

                                                 
27 Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb“ 

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
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2. VALDYMO PRIEMONĖS  
2.1. Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės  

Nurodyti dažnumą ir sąlygas. 

Ignalinos programos įgyvendinimą stebi Komisija pagal įgaliojimo susitarimą su 
pagal ramstį įvertinta įgyvendinančiąja institucija (t. y. CPVA) ir atlikdama 
dokumentų patikrinimus. Remdamasi rizikos vertinimu Komisija reguliariai atlieka 
nepriklausomus teminius patikrinimus. 

Siekiant sekti faktinę pažangą ir veiklos rezultatus taip pat taikoma atliktų darbų 
vertės valdymo priemonė. 

Lietuva dalyvauja vykdant stebėsenos veiklą Stebėsenos komitete, kuriam 
pirmininkauja Komisijos atstovas ir programos koordinatorius (Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro pavaduotojas). Svarbi Stebėsenos komiteto užduotis – peržiūrėti 
ir tvirtinti kas dvejus metus teikiamas stebėsenos ataskaitas. 

Du kartus per metus Komisijos pareigūnai lankosi vietoje, kad įvertintų fizinę 
pažangą. 

Tarpinis vertinimas bus atliktas ne vėliau kaip 2024 m. 

Galutinis vertinimas bus atliktas ne vėliau kaip 2032 m. 

2.2. Valdymo ir kontrolės sistema  
2.2.1. Valdymo būdo (-ų), finansavimo įgyvendinimo mechanizmo (-ų), mokėjimo tvarkos ir 

siūlomos kontrolės strategijos pagrindimas 

Atlikus Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo paramos 
programų tarpinį vertinimą nustatyta, kad dabartinėmis valdymo priemonėmis 
pavyksta užtikrinti veiksmingą ir efektyvų programų įgyvendinimą. Pagrindiniai 
sėkmės veiksniai – aiškiai apibrėžtos funkcijos ir pareigos ir griežtesnės stebėsenos 
sistema. 

2.2.2. Informacija apie nustatytą riziką ir jai sumažinti įdiegtą (-as) vidaus kontrolės 
sistemą (-as) 

Su programų įgyvendinimu susijusi rizika vertinama atliekant dokumentų 
patikrinimus, du kartus per metus lankantis vietoje stebėsenos tikslais ir naudojant 
atliktų darbų vertės valdymo priemonę, kurią taikant galima iš anksto nustatyti 
vėlavimą ir papildomas išlaidas. Po to rizika vertinama taikant kiekybiniu požiūriu 
grindžiamą procedūrą. Rizikos registras ir su ja susiję veiksmai peržiūrimi ir 
dokumentuojami bent du kartus per metus. Dėl svarbiausios su projektų 
įgyvendinimu susijusios rizikos imamasi tolesnių veiksmų kartu taikant 
įgyvendinančiųjų institucijų ir naudos gavėjų turimas rizikos valdymo sistemas. 

Atliekant rizikos peržiūrą surenkama informacija, kuria remiantis formuojamas rizika 
grindžiamos stebėsenos ir kontrolės požiūris, įskaitant ataskaitų teikimo reikalavimo 
atnaujinimą sutelkiant dėmesį į rizikos sritis, apibrėžiant stebėsenos misijų prioritetus 
ir atliekant papildomus teminius patikrinimus. 

Programos valdymo lygmeniu didžiausia nustatyta rizika susijusi su tuo, kad 
nacionalinis įnašas į programos finansavimą neatitiks didesnės siektinos reikšmės 
palyginti su dabartiniu lygiu. Taigi siekiant užtikrinti nacionalinio įnašo buvimą 
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pagrindiniu aktu reikėtų patvirtinti aiškiai apibrėžtas bendro finansavimo normas ir 
sugriežtintos kontrolės sistemą. 

2.2.3. Kontrolės išlaidų efektyvumo apskaičiavimas ir pagrindimas (kontrolės sąnaudų ir 
susijusių valdomų lėšų vertės santykis) ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas 
(atliekant mokėjimą ir užbaigiant programą)  

Remdamasis svarbiausių pagrindinių rodiklių ir kontrolės rezultatų vertinimu 
Energetikos GD įvertino kontrolės sistemos išlaidų efektyvumą ir veiksmingumą ir 
padarė teigiamą išvadą dėl 2017 m. Panašios sąlygos numatomos ir pagal kitą DFP. 

Taikant išlaidų efektyvumo rodiklį atsižvelgiama į Komisijos lygmeniu vykdomos 
įvairių subjektų priežiūros išlaidos (įskaitant darbuotojų, kuriems pavedamos šios 
užduotys, darbo laiką ir, jei tinkama, konkrečias sutartis, tiesiogiai susijusias su 
priežiūros užduotimis).  

2017 m. apskaičiuotasis konsoliduotas (t. y. visų subjektų, kuriems pavedamos 
užduotys, kartu) išlaidų efektyvumo rodiklis apskritai išliko nepakitęs. 

Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo paramos subjektų 
(ERPB, CPVA) kontrolės išlaidų skirtumus lemia laipsniškas perėjimas prie 
nacionalinių įgyvendinimo kanalų Lietuvoje ir vėliau padidėjęs programos priežiūros 
ir stebėsenos lygis. 

Atliekant skaičiavimus 2016 m. ir anksčiau į juos buvo įtraukiami ir subjektams, 
kuriems pavedamos Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo 
paramos programų užduotys, mokami mokesčiai. Dabar tie mokesčiai įtraukiami į 
išlaidas subjektų lygmeniu, kaip nurodyta toliau, bet dėl nuoseklumo į juos taip pat 
atsižvelgiama apskaičiuojant kontrolės išlaidų santykį.  

Subjektas Kontrolės išlaidos Komisijos lygmeniu  Kontroliuojama suma  

ERPB 0,32 mln. EUR 
(+ sumokėti mokesčiai 2,14 mln. EUR) 

239,8 mln. EUR 

CPVA 0,23 mln. EUR 
(+ sumokėti mokesčiai 1,24 mln. EUR) 

87,44 mln. EUR 

Apskaičiuotasis tikėtinas klaidų rizikos lygis – 0,5 proc. 2017 m. Energetikos GD 
atliko teminį patikrinimą dėl įgyvendinančiųjų institucijų vykdomų viešųjų pirkimų 
procedūrų ir gavo teigiamus rezultatus. 

2.3. Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės  
Nurodyti dabartines arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones. 

Energetikos GD parengė ir nuo 2013 m. lapkričio mėn. taiko savo kovos su 
sukčiavimu strategiją pagal OLAF metodikoje išdėstytas gaires. Vėliau ji buvo 
atnaujinta 2015 m. spalio mėn. (aprėpiant 2016 ir 2017 m.) ir 2017 m. gruodžio mėn. 
(aprėpiant 2018 ir 2019 m.). Strategija atitinka peržiūrėtą Vidaus kontrolės sistemą 
(C(2017) 23730). Energetikos GD yra įsipareigojęs atnaujinti savo kovos su 
sukčiavimu strategiją kas dvejus metus.  

Dabartinė strategija grindžiama sukčiavimo rizikos pažeidžiamumo analize siekiant 
nustatyti konkrečiai su ENER GD susijusią sukčiavimo riziką ir suvokti ją 
platesniame kontekste. Atlikus tokį vertinimą buvo prieita prie išvados, kad 
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Energetikos GD kyla ne didesnė nei vidutinė arba maža su sukčiavimu susijusi 
rizika, t. y. didelės arba esminės rizikos nenustatyta. 

Kontrolės priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti operacijų teisėtumą ir 
tvarkingumą, papildomos kartu su strategija parengtu veiksmų planu. 

Tuo veiksmų planų, visų pirma, užtikrinama:  

kad būtų sukurtos vidaus taisyklės dėl įtariamo sukčiavimo atvejų nagrinėjimo ir 
pranešimo apie juos;  

aiškus pareigų vykdant kovos su sukčiavimu veiksmus paskirstymas padaliniams ir 
pareigybėms;   

kad pagal valdymo planą atliekant metinį rizikos vertinimą būtų atsižvelgiama į 
galimą sukčiavimo riziką;  

reguliarus dalyvavimas Sukčiavimo prevencijos ir nustatymo tinklo ir Sukčiavimo ir 
pažeidimų komiteto posėdžiuose bei ryšių su kitais GD ir tarnybomis palaikymas; 

kad būtų vykdoma vietos kovos su sukčiavimu korespondento funkcija, kaip 
numatyta bendrame mokslinių tyrimų veiksmų plane; 

kad būtų užtikrinamas tinkamas bendradarbiavimo su OLAF lygis.  

Ankstesnis 2017 m. kovos su sukčiavimu veiksmų planas buvo įgyvendintas 
sėkmingai. Vėlesnėse Energetikos GD kovos su sukčiavimu strategijose pripažįstama 
darbuotojų informuotumo svarba ir santykių su įgyvendinančiomis institucijomis ir 
OLAF ir Komisijos ir Energetikos GD ir kitų mokslinių tyrimų srities GD 
bendradarbiavimo sistemos raidos svarba. Strategijos įgyvendinimas stebimas ir apie 
jį bent du kartus per metus pranešama Energetikos GD vadovybei.  

Iš su strategijos išlaikymu ir atnaujinimu, ataskaitų teikimo vadovybei reguliarumu ir 
darbuotojų informuotumo lygio didinimu susijusių rodiklių matyti, kad strategija yra 
veiksminga priemonė siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir jį nustatyti, bet reikėtų ir 
toliau dėti nuolatines pastangas, susijusias su darbuotojų informuotumu. 2016 ir 
2017 m. buvo sukurta informuotumo lygio didinimo veiksmų programa ir tikslinės 
iniciatyvos, susijusios su Energetikos GD pagrindine veikla ir politikos tikslais. 
2017 m. iniciatyvos buvo skirtos tiksliniams susitikimams ir praktiniams seminarams 
pažeidžiamumo vertinimo klausimais. Sukčiavimo prevencija taip pat reguliariai 
aptariama vidaus kontrolės naujienlaiškyje. Specialiajame intraneto puslapyje 
paskelbtas informacinis paketas. 
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3. NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS  
3.1. Atitinkama daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija ir siūloma 

nauja biudžeto išlaidų eilutė (-ės)  
 

Daugiamet
ės 

finansinės 
programos 

išlaidų 
kategorija 

Biudžeto eilutė Išlaidų  
rūšis Įnašas  

Nr. 1 
Atominės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimas (Lietuva) 

DA/NDA28. 
ELPA 
šalių29 

 

šalių 
kandidačių

30 
 

trečiųjų 
valstybių 

pagal Finansinio 
reglamento 21 

straipsnio 2 dalies 
b punktą  

5 Ignalinos programa [12.03] DA NE NE NE NE 

                                                 
28 DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai. 
29 ELPA: Europos laisvosios prekybos asociacija.  
30 Šalių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių kandidačių. 
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3.2. Numatomas poveikis išlaidoms  
3.2.1. Numatomo poveikio išlaidoms santrauka31  

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) 

Daugiametės finansinės programos išlaidų 
kategorija  5 Atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas (Lietuva) 

 

 2021 m.  2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. Po 
2027 m. IŠ VISO 

Veiklos asignavimai 
Įsipareigojimai (1) 72,500 71,400 78,300 83,600 83,700 80,100 82,400 - 552,000 

Mokėjimai (2) - - - - 90,000 90,000 90,000 282,000 552,000 

Administracinio pobūdžio asignavimai, 
finansuojami iš programos paketo lėšų32  

Įsipareigojimai 
= Mokėjimai (3)          

IŠ VISO asignavimų programos paketui 
Įsipareigojimai = 1 + 3 72,500 71,400 78,300 83,600 83,700 80,100 82,400 - 552,000 

Mokėjimai = 2 + 3 - - - - 90,000 90,000 90,000 282,000 552,000 

 

                                                 
31 Bendros sąnaudos netikslios dėl suapvalinimo. 
32 Techninė ir (arba) administracinė parama bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, 

tiesioginiai moksliniai tyrimai. 
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Daugiametės finansinės programos išlaidų  
kategorija  7 Administracinės išlaidos 

Šią dalį pildyti naudojant administracinio pobūdžio biudžeto duomenų lentelę, kuri pirmiausia bus pateikta finansinės teisės akto pasiūlymo 
pažymos priede (vidaus taisyklių V priedas) ir įkelta į DECIDE tarnybų tarpusavio konsultacijoms. 

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) 

 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. Po 
2027 m. IŠ VISO 

Žmogiškieji ištekliai  0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429  3,003 

Kitos administracinės išlaidos  0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065  0,455 

IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės 
finansinės programos 7 IŠLAIDŲ 
KATEGORIJĄ 

 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494  3,458 

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) 

   2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. Po 
2027 m. IŠ VISO 

IŠ VISO asignavimų 
visose daugiametės finansinės programos  

IŠLAIDŲ KATEGORIJOSE  

Įsipareigojimai 72,994 71,894 78,794 84,094 84,194 80,594 82,894 0 555,458 

Mokėjimai 0,494 0,494 0,494 0,494 90,494 90,494 90,494 282,000 555,458 
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3.2.2. Numatomo poveikio administracinio pobūdžio asignavimams santrauka 
–  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų nenaudojama  

–  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip: 
mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) 

Metai 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 IŠ VISO 

 

Daugiametės finansinės 
programos 
7 IŠLAIDŲ 

KATEGORIJA 

        

Žmogiškieji ištekliai  0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 3,003 

Kitos administracinės 
išlaidos  0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,455 

Daugiametės finansinės 
programos 
7 IŠLAIDŲ 

KATEGORIJOS tarpinė 
suma  

0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 3,458 

 

neįtraukta į daugiametės 
finansinės 

programos7 IŠLAIDŲ 
KATEGORIJĄ33  

 

        

Žmogiškieji ištekliai          

Kitos administracinio 
pobūdžio išlaidos         

Tarpinė suma, 
neįtraukta į daugiametės 

finansinės programos 
7 IŠLAIDŲ 

KATEGORIJĄ  

        

 

IŠ VISO 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 3,458 

Administracinių asignavimų poreikiai bus tenkinami panaudojant asignavimus, jau paskirtus priemonei valdyti ir (arba) perskirstytus, ir 
prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir 
atsižvelgiant į esamus biudžeto apribojimus. 
  

                                                 
33 Techninė ir (arba) administracinė parama bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios 

BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai. 
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3.2.2.1. Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai 

–  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.  

–  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip: 
Sąmatą surašyti etatų vienetais 

Metai 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai) 

Komisijos būstinė ir atstovybės 3 3 3 3 3 3 3 

Delegacijos        

Moksliniai tyrimai        

 Išorės darbuotojai (etato ekvivalento vienetais: CA, LA, SNE, INT ir JES 34 
7 išlaidų kategorija 

Finansuojama 
pagal 
daugiametės 
finansinės 
programos 7 
IŠLAIDŲ 
KATEGORIJĄ  

- būstinėje        

- atstovybėse         

Finansuojama iš 
programos paketo 
lėšų 35 

- būstinėje        

- atstovybėse         

Moksliniai tyrimai        

Kita (nurodyti)        

IŠ VISO 3 3 3 3 3 3 3 

Vykdytinų užduočių aprašymas: 

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai  

Išorės darbuotojai  

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus priemonei valdyti ir (arba) perskirstytus 
generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų 
skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

                                                 
34 CA – sutartininkas („Contract Agent“); AL = vietos darbuotojai („Local Staff“); SNE = deleguotieji nacionaliniai 

ekspertai („Seconded National Experts“); INT – per agentūrą įdarbintas darbuotojas („agency staff“), JES – 
jaunesnysis delegacijos specialistas („Junior Professionals in Delegations“).  

35 Neviršijant viršutinės ribos, nustatytos išorės darbuotojams, finansuojamiems iš veiklos asignavimų (buvusių BA 
eilučių). 
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3.2.3. Trečiųjų šalių finansinis įnašas  
–  nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo 

–  numatytas trečiųjų šalių bendras finansavimas apskaičiuojamas taip: 
Asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) 

Metai 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 IŠ VISO 

Nurodyti bendrą 
finansavimą teikiančią 
įstaigą  

        

IŠ VISO bendrai 
finansuojamų asignavimų          

3.3. Numatomas poveikis pajamoms  
–  Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio pajamoms. 

–  Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį: 

–  nuosaviems ištekliams  

–   kitoms pajamoms 

      Nurodyti, jei pajamos priskirtos išlaidų eilutėms   

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) 

Biudžeto pajamų eilutė Pasiūlymo (iniciatyvos) poveikis36 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

…………. straipsnis        

Asignuotųjų pajamų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-oms) daromas poveikis. 

 
Kitos pastabos (pvz., poveikio pajamoms apskaičiavimo metodas (formulė) arba kita informacija). 

 

–  

                                                 
36 Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. 

iš bendros sumos atskaičius 20 % surinkimo sąnaudų. 


	1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS
	Pagrindimas ir tikslai
	• Suderinamumas su galiojančiomis politikos nuostatomis
	• Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

	2. TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI
	• Teisinis pagrindas
	• Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)
	• Proporcingumo principas
	• Priemonės pasirinkimas

	3. RETROSPEKTYVINIO VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI
	• Galiojančių teisės aktų retrospektyvinis vertinimas / tinkamumo patikrinimas
	• Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis
	• Nepriklausomas tyrimas
	• Poveikio vertinimas
	• Supaprastinimas
	• Pagrindinės teisės

	4. POVEIKIS BIUDŽETUI
	5. KITI ELEMENTAI
	• Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka
	• Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

	1. PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA
	1.1. Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas
	1.2. Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje
	1.3. Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis
	1.4. Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas
	1.5. Trukmė ir finansinis poveikis
	1.6. Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

	2. VALDYMO PRIEMONĖS
	2.1. Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės
	2.2. Valdymo ir kontrolės sistema
	2.3. Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

	3. NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS
	3.1. Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)
	3.2. Numatomas poveikis išlaidoms
	3.2.1. Numatomo poveikio išlaidoms santrauka
	3.2.3. Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams
	3.2.5. Trečiųjų šalių įnašai

	3.3. Numatomas poveikis pajamoms

	1. PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA
	1.1. Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas
	1.2. Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) (programų grupė)
	1.3. Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su:
	1.4. Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas
	1.4.1. Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai, įskaitant išsamų iniciatyvos įgyvendinimo pradinio etapo tvarkaraštį
	1.4.2. Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu). Šiame punkte „pridėtinė Sąjungos dalyvavimo vertė“ – dalyvaujant Sąjungai užtikr...
	1.4.3. Panašios patirties išvados
	1.4.4. Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

	1.5. Trukmė ir finansinis poveikis
	1.6. Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)26F

	2. VALDYMO PRIEMONĖS
	2.1. Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės
	2.2. Valdymo ir kontrolės sistema
	2.2.1. Valdymo būdo (-ų), finansavimo įgyvendinimo mechanizmo (-ų), mokėjimo tvarkos ir siūlomos kontrolės strategijos pagrindimas
	2.2.2. Informacija apie nustatytą riziką ir jai sumažinti įdiegtą (-as) vidaus kontrolės sistemą (-as)
	2.2.3. Kontrolės išlaidų efektyvumo apskaičiavimas ir pagrindimas (kontrolės sąnaudų ir susijusių valdomų lėšų vertės santykis) ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas (atliekant mokėjimą ir užbaigiant programą)

	2.3. Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

	3. NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS
	3.1. Atitinkama daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija ir siūloma nauja biudžeto išlaidų eilutė (-ės)
	3.2. Numatomas poveikis išlaidoms
	3.2.1. Numatomo poveikio išlaidoms santrauka30F
	3.2.2. Numatomo poveikio administracinio pobūdžio asignavimams santrauka
	3.2.2.1. Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai

	3.2.3. Trečiųjų šalių finansinis įnašas

	3.3. Numatomas poveikis pajamoms


		2018-06-18T08:31:20+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



