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AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR I ÅTERHÄMTNINGS- OCH 

RESILIENSPLANEN 

1 Beskrivning av reformer och investeringar 

KOMPONENT 1: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR OCH ENERGIINFRASTRUKTUR 

Syftet med komponenten ”förnybara energikällor och energiinfrastruktur” i den slovakiska planen 

för återhämtning och resiliens är att direkt bidra till att klimatmålen för 2030 uppnås. För att uppnå 
klimatmålen krävs enligt Slovakiens nationella energi- och klimatplan en betydande övergång till 
förnybara energikällor i Slovakiens energimix.  

I detta sammanhang syftar denna komponent i den slovakiska planen för återhämtning och resiliens 
till att stödja ett snabbare införande av investeringar i förnybar energi. Med tanke på detta mål ska 

reformerna modernisera den slovakiska elmarknaden och skapa en lämplig lagstiftningsmiljö. 
Lagändringarna ska särskilt förbättra tillträdet för nya marknadsaktörer, öka säkerheten och 
förtroendet för de statliga stödåtgärderna och förbättra integreringen av förnybara energikällor i det 

slovakiska elnätet. Investeringsstödet ska kanaliseras till att öka kapaciteten hos nya förnybara 
energikällor och till uppgraderingen av befintliga anläggningar för förnybar energi, inbegripet 

modernisering av biogas- och vattenkraftverk. Investeringarna för att öka elnätets flexibilitet ska 
omfatta stöd till nya batterilagringsanläggningar, inbegripet vätgasbaserade lösningar, samt till att 
öka vattenkraftanläggningarnas elbalanskapacitet.  

Komponenten omfattar två reformer och två investeringar.  

Dessa åtgärder bidrar till målet om grön omställning och klimatneutralitet samt till att uppfylla 

Slovakiens åtaganden i den nationella energi- och klimatplanen. Komponenten stärker Slovakiens 
strategiska autonomi och säkerhet genom att öka andelen inhemska energikällor, eftersom importen 
från tredjeländer står för en betydande del av landets förbrukning. Investeringarna ska bidra till att 

skapa arbetstillfällen på lokal nivå, även för små och medelstora företag.  

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening 

som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna 
och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med 
DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Investeringarna och reformerna ska bidra till att följa den landsspecifika rekommendation som 
Slovakien fick 2020 om behovet av att ”inrikta investeringarna på den gröna digitala omställningen, 

särskilt på ren och effektiv produktion och användning av energi och resurser” (landsspecifik 
rekommendation 3/2020). 

A.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

Reform 1: Anpassning av den rättsliga ramen för el  

Syftet med reformen är att förbättra den rättsliga ramen för den slovakiska elmarknaden genom att 
ändra lag 251/2012 Coll. om energi och lag 250/2012 Coll. om reglering i nätindustrier i enlighet 
med kraven i direktiv 2019/944. Dessutom ska den anpassade rättsliga strukturen underlätta nya 

verksamheter och deltagarnas tillträde till elmarknaden (energisamhällen, aggregator, 
egenförbrukare, lagring av el), samtidigt som elsystemets övergripande flexibilitet ökas och 

möjligheterna att ansluta nya förnybara energikällor till det slovakiska nätet förbättras.  

I denna reform föreskrivs också (enligt delmål 2) en åtgärd som syftar till att frigöra den tekniska 
kapaciteten för överföring av el inom det inhemska elsystemet, vilket underlättas genom att 

elsammanlänkningsprofilen mellan Slovakien och Ungern ökar.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.  
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Reform 2: Den rättsliga ramen för främjande av förnybara energikällor  

Syftet med reformen är att främja utbyggnaden av nya förnybara energikällor. De nya 
lagändringarna ska skapa effektiva stödmekanismer för att öka andelen förnybar energi inom 

transport-, el- och uppvärmningssektorn. Den rättsliga ramen ska ändras genom ändring av lag 
309/2009 Coll. om främjande av förnybara energikällor och högeffektiv kraftvärme och lag 

657/2004 Coll. om värmeenergi. 

Reformen ska också omfatta antagandet av en långsiktig auktionsplan för nya förnybara 
energikällor. Denna åtgärd ska bidra till bättre förutsägbarhet för den totala installerade kapaciteten 

för förnybar energi och skapa gynnsammare investeringsklimat för privata investerare.  

Dessutom ska reformen omfatta antagandet av investeringssystem för stöd till förnybara 

energikällor. Ekonomiministeriet ska anta ett auktionssystem för nya förnybara energikällor (länk 
till investering 1, del 1) och stödsystem för investeringar i uppgradering (länk till investering 2, del 
1) och ökad flexibilitet i elsystemet (länk till investering 3, del 1). Systemens investeringspolitik ska 

strikt följa både EU:s och medlemsstaternas miljölagstiftning samt den tekniska vägledningen för 
Do-Not-Significant-Harm (2021/C58/01) för understödda verksamheter och företag. Endast 

investeringar i vattenkraft som överensstämmer med EU:s regelverk ska stödjas av Slovakiens plan 
för återhämtning och resiliens.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022. 

(Investering 1: Byggande av nya förnybara energikällor  

Syftet med åtgärden är att stödja investeringar i nya förnybara energikällor. Av det övergripande 

målet att öka den nya kapaciteten för el från förnybara energikällor med 122,4 MW ska 
stödsystemet tillhandahålla minst 120 MW ny kapacitet till följd av de nya förnybara källorna inom 
ramen för åtgärden som är ansluten till nätet. Den konkurrensutsatta auktionsmekanismen ska vara 

öppen för en rad olika tekniker för förnybar energi, med tydliga tidsfrister och regler för 
genomförandet av projekten. Inga investeringar i vattenkraft ska vara stödberättigande inom ramen 

för investering 1 (del 1). Ekonomiministeriet ska ansvara för genomförandet av systemet och samla 
in information om den faktiska kapaciteten från projektansvariga. 

Systemet för auktionsstöd ska respektera den investeringspolitik som anges under milstolpe 3 i del 1 

(reform 2:  Rättslig ram för främjande av förnybara energikällor).  

Genomförandet av investeringen förväntas inledas den 30 juni 2021 och ska vara slutfört senast den 

30 juni 2026. 

(Investering 2: Modernisering av befintliga förnybara energikällor (uppgradering) 

Syftet med åtgärden är att förlänga den tekniska livslängden, uppgradera och öka effektiviteten hos 

befintlig kapacitet för förnybara energikällor. Moderniseringen ska avse omvandlingen av biogas- 
och vattenkraftverk.  Systemet ska tillhandahålla minst 100 MW moderniserad förnybar kapacitet 

för elproduktion (uppgradering) ansluten till nätet, med stöd inom ramen för åtgärden. 
Ekonomiministeriet ska ansvara för genomförandet av investeringen och samla in information om 
den faktiska kapaciteten från projektansvariga. 

Stödet till de olika typerna av moderniserad förnybar utrustning ska bedömas separat, med 
beaktande av principen om kostnadseffektivitet. Stödsystemen ska respektera investeringspolitiken 

enligt milstolpe 3 i del 1 (Reform 2: Rättslig ram för främjande av förnybara energikällor). 

Genomförandet av investeringen förväntas inledas den 1 januari 2022 och ska vara slutfört senast 
den 30 juni 2026. 

(Investering 3: Ökad flexibilitet i elsystemen för ökad integrering av förnybara energikällor 
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Syftet med investeringen är att öka flexibiliteten i Slovakiens elnät. Utfasningen av flexibla fossila 
energikällor leder till minskad balanseringsförmåga, vilket har en negativ inverkan på systemets 
förmåga att integrera intermittenta förnybara energikällor.  

Investeringen ska inriktas på stödet till anläggningar för lagring av el, inbegripet vätgasbaserade 
lösningar, och till att öka elbalanseringskapaciteten i vattenkraftverk. Stödsystemet ska leda till en 

kumulativ ökning av balanskapaciteten på minst 68 MW, till följd av den nya lagringskapaciteten 
och en ökning av balanskapaciteten i befintliga vattenkraftverk som är anslutna till nätet. Den 
exakta fördelningen av målet på 68 MW ska bero på efterfrågan från relevanta ämnen. 

Investeringarna i vattenkraftverkens balanskapacitet får inte överstiga 12 000 000 EUR inom ramen 
för åtgärden. Investeringarna ska i hög grad komplettera andra åtgärder i komponenten, eftersom de 

bidrar till att öka den fria nätkapaciteten för integrering av förnybara energikällor.  

Stödet ska beviljas inom ramen för de teknikspecifika systemen, med beaktande av principen om 
kostnadseffektivitet. Systemen ska uppfylla de villkor för investeringsstrategier som anges i delmål 

3 i del 1 (Reform 2:  Rättslig ram för främjande av förnybara energikällor). 

Genomförandet av investeringen förväntas inledas den 1 januari 2022 och ska vara slutfört senast 

den 30 juni 2026. 
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A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

Löp

nu

mm

er 

  

Berörd 

åtgärd 

(reform 

eller 

investering) 

  

Delmål/m

ål 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer   

(för delmål) 

  

Kvantitativa 

indikatorer   

(för mål) 

Preliminär 

tidsplan för 

slutförande  Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål 

  

Måtten

het 

Utgång

svärde 

Mål

vär

de 

Kvarta

l 
År 

1 

1 – 

förnybara 

energikällor 

och 

energiinfrast

ruktur – 

reform 1: 

Anpassning 

av den 

rättsliga 

ramen för el 

Delmål 

Reform 

av 

elmarkna

den 

 

 

 

 

 

Ikraftträdande av 

lagändringar i 

energilagen och 

lagen om 

reglering i 

nätverksindustrier 

 

 

 

      4 kv. 2022 

Den rättsliga ramen ska ändras genom ändring av lag 251/2012 Coll. 

om energi och lag 250/2012 Coll. om reglering i nätverksindustrier för 

att införliva direktiv 2019/944. Dessutom ska den uppdaterade rättsliga 

ramen underlätta nya verksamheter och deltagarnas tillträde till 

elmarknaden (energisamhällen, aggregator, egenförbrukare, ellagring), 

samtidigt som elsystemets övergripande flexibilitet ökas och 

möjligheterna att ansluta nya förnybara energikällor till det slovakiska 

nätet förbättras. 

2 

1 – 

förnybara 

energikällor 

och 

energiinfrast

ruktur – 

reform 1: 

Anpassning 

av den 

rättsliga 

ramen för el  

Delmål 

Frigöran

de av 

begränsn

ingar av 

teknisk 

kapacitet 

för 

överförin

g av el 

inom det 

slovakisk

a 

elsystem

et  

 

 

Gemensam 

offentlig 

förklaring från 

ekonomiministeri

et och den 

slovakiska 

systemansvarige 

för 

överföringssystem

et Slovenská 

elektrizačná 

prenosová 

sústava, a.s.  

 

  

   
 

2 kv. 

 
2021 

 

Det slovakiska ekonomiministeriet och den slovakiska systemansvarige 

för elöverföringssystemet Slovenská elektrizačná prenosová sústava 

a.s. ska förklara att begränsningar av den tekniska kapaciteten för 

överföring av el inom det slovakiska elsystemet och en 

kapacitetsökning för anslutning av förnybara energikällor till elnätet 

har frisläppts . Åtgärden ska underlättas genom en ökning av 

nettoöverföringskapaciteten i överföringssammanlänkningar med 

Republiken Ungern. 
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3 

1 – 

förnybara 

energikällor 

och 

energiinfrast

ruktur – 

reform 2: 

Den rättsliga 

ramen för 

främjande av 

förnybara 

energikällor 

Delmål 

Ram för 

stöd till 

investeri

ngar i 

nya 

förnybar

a 

energikäl

lor  

 Ikraftträdande av 

lagändringar i 

lagen om 

främjande av 

förnybara 

energikällor och 

högeffektiv 

kraftvärme samt 

lagen om 

värmeenergi.  

 

Ekonomiministeri

ets antagande av 

en långsiktig 

auktionsplan    

 

Ekonomiministeri

ets antagande av 

investeringsprogr

am för främjande 

nya energikällor 

från förnybara 

energikällor 

(enligt definition i 

Investering 1), 

investeringar i 

uppgradering 

(enligt definition i 

Investering 2) och 

investeringar som 

ökar elsystemets 

flexibilitet.  

(definierad i 

Investering 3) 

 

 

 

      4 kv. 2022 

 

 

Lagändringarna ska skapa stödmekanismer för att öka andelen 

förnybara energikällor inom transport-, el- och uppvärmningssektorn. 

Den rättsliga ramen ska ändras genom ändring av lag 309/2009 Coll. 

om främjande av förnybara energikällor och högeffektiv kraftvärme 

och lag 657/2004 Coll. om värmeenergi.  

 

Ekonomiministeriet ska anta en långsiktig auktionsplan för nya 

förnybara energikällor som bidrar till ett stabilt företagsklimat. 

   

Ekonomiministeriet ska anta det nya auktionssystemet för nya källor 

till el från förnybara energikällor (definierat i Investering 1), 

stödsystem för investeringar i uppgradering (definierat i Investering 2) 

och ökad flexibilitet i elsystemet (definierat i Investering 3). Systemen 

ska ange kriterierna för stödberättigande för företag som får stöd, 

säkerställa överensstämmelse med EU:s och medlemsstaternas 

miljöregelverk samt DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01) för 

understödda verksamheter och/eller företag, och samtidigt öka den nya 

kapaciteten för förnybara energikällor enligt motsvarande mål (för 

investeringar 1, 2 och 3). Biomassaprojekten ska uppnå en minskning 

av växthusgasutsläppen med minst 80 % i enlighet med den metod för 

minskade växthusgasutsläpp och den relativa fossila motsvarigheten 

som anges i bilaga VI till direktiv (EU) 2018/2001. Endast 

investeringar i vattenkraft som överensstämmer med EU:s regelverk 

ska stödjas. 
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4 

1 – 

förnybara 

energikällor 

och 

energiinfrast

ruktur – 

Investering 

1:  

Byggande av 

nya 

förnybara 

energikällor 

 

 

Mål 

Kapacitet 

för nya 

förnybar

a 

energikäl

lor   

  MW 0 120 2 kv. 2026 

 

Av det övergripande målet att öka den nya kapaciteten för el från 

förnybara energikällor med 122,4 MW ska stödsystemet enligt 

åtgärden tillhandahålla minst 120 MW ny kapacitet för förnybara 

energikällor som är anslutna till nätet.  

 

Stödmekanismen ska ta formen av auktioner för investeringsstöd till 

nya energikällor för el från förnybara energikällor. Stödsystemet ska 

uppfylla de villkor för investeringspolitik som anges i milstolpe 3 (”1 – 

Förnybara energikällor och energiinfrastruktur – Reform 2:  Rättslig 

ram för främjande av förnybara energikällor). 

 

5 

1 – 

förnybara 

energikällor 

och 

energiinfrast

ruktur – 

Investering 

2: 

Moderniseri

ng av 

befintliga 

förnybara 

energikällor 

(uppgraderin

g) 

 

 

Mål 

Rekonstr

uerad 

kapacitet 

för 

förnybar

a 

energikäl

lor 

  MW 0 100 2 kv. 2026 

 

Minst en ökning på 100 MW i moderniserad förnybar kapacitet för 

elproduktion (uppgradering), till följd av anslutning till nätet av de 

moderniserade förnybara elkällorna inom ramen för åtgärden. 

 

Stödet till olika typer av moderniserad utrustning ska bedömas separat, 

med beaktande av principen om kostnadseffektivitet. Moderniseringen 

ska gälla omvandlingen av biogasstationer och vattenkraftverk. 

Stödsystemen ska uppfylla de villkor för investeringsstrategier som 

anges i milstolpe 3 (”1 – Förnybara energikällor och 

energiinfrastruktur – Reform 2:  Rättslig ram för främjande av 

förnybara energikällor). 

 

6 

1 – 

förnybara 

energikällor 

och 

energiinfrast

ruktur – 

Investering 

3: Ökad 

Mål 

Kumulati

v ökning 

av 

anläggni

ngarnas 

kapacitet 

för att 

öka 

  MW 0 68 2 kv. 2026 

 

Minst 68 MW ökning av nya anläggningar för lagring av el till följd av 

idrifttagandet av den nya lagringskapaciteten inom ramen för åtgärden. 

Systemet ska stödja installation av ny kapacitet i batterisystem, 

installation av ny kapacitet för vätgasceller och en ökning av 

vattenkraftverkens balanskapacitet. Den exakta fördelningen av målet 

på 68 MW kommer att bero på efterfrågan på relevanta ämnen. 

Investeringarna i vattenkraftverkens balanskapacitet får inte överstiga 
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flexibilitet i 

elsystemen 

för ökad 

integrering 

av förnybar 

energi  

flexibilit

eten i 

energisys

temen  

12 000 000 EUR inom ramen för åtgärden. 

 

Stödet ska beviljas inom ramen för de teknikspecifika systemen, med 

beaktande av principen om kostnadseffektivitet.  Stödsystemen ska 

uppfylla de villkor för investeringsstrategier som anges i milstolpe 3 

(”1 – Förnybara energikällor och energiinfrastruktur – Reform 

2:  Rättslig ram för främjande av förnybara energikällor). 
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KOMPONENT 2: RENOVERING AV BYGGNADER 

Enligt Slovakiens nationella energi- och klimatplan och den långsiktiga renoveringsstrategin för 
byggnader kräver uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för 2030 och 2050 en betydande 

övergång från delvis till medelhög (30 – -60 % primärenergibesparingar) och genomgripande (över 
60 %) renovering av byggnader. 

Denna del av den slovakiska planen för återhämtning och resiliens syftar till att minska 
energiförbrukningen genom en omfattande renovering av enfamiljshus, offentliga historiska 
byggnader och förtecknade byggnader. Det kombinerar åtgärder för att förbättra byggnaders 

energiprestanda genom att uppnå minst 30 % av primärenergibesparingarna med åtgärder för att 
främja klimatanpassning (t.ex. installering av gröna tak, vattenbindningssystem). Komponenten 

bidrar till klimat- och miljömålen och främjar återhämtningen och konkurrenskraften inom 
byggsektorn genom att skapa fler arbetstillfällen, särskilt för små och medelstora företag på lokal 
nivå. 

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening 
som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna 

och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med 
DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Komponenten omfattar 3 reformer och 2 investeringar.   

Dessa investeringar och reformer ska bidra till att uppfylla de landsspecifika rekommendationer 
som riktats till Slovakien under de senaste två åren, till behovet av att ”fokusera 

investeringspolitiken på energieffektivitet” (landsspecifik rekommendation 3/2019) och att ”inrikta 
investeringarna på den gröna omställningen” (landsspecifik rekommendation 3/2020).   

 

A.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd  

 

Reform 1: Harmonisering av stödmekanismerna för renovering av enfamiljshus.   

 

Syftet med reformen är att kartlägga, anpassa och sammanföra olika stödsystem, att harmonisera 
och rationalisera renoveringsprocessen och att ge ägarna incitament att genomföra ett bredare 

spektrum av renoveringsåtgärder. Utformningen av stödsystem, kriterier och villkor samt 
genomförandesteg ska beskrivas i den genomförandeplan som ska offentliggöras av Slovakiens 
miljöbyrå senast den 30 september 2022. För att säkerställa ett effektivt och snabbt genomförande 

ska den slovakiska miljöbyråns kapacitet stärkas. Under genomförandefasen ska fastighetsägare nås 
genom en informationskampanj och genom att inrätta regionala kontor samt genom att 

tillhandahålla tekniskt stöd och samråd.   

 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.  

 

(Investering 1: Förbättra energieffektiviteten i enfamiljshus.   

 

Målet med investeringen är att slutföra renoveringen av minst 30 000 enfamiljshus och samtidigt 

uppnå i genomsnitt minst 30 % primärenergibesparingar. Investeringen riktar sig till ägare av äldre 
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familjehus. Utöver traditionella energisparåtgärder såsom värmeisolering och fönsterbyte ska 
mekanismen göra det möjligt att ersätta ineffektiva värme- och varmvattenkällor med högeffektiva 
installationer eller installera nya anordningar för förnybar energi. När så är möjligt ska åtgärder 

vidtas för att öka byggnaders klimatresiliens (såsom vegetationstak, regnvatteninfångning). För att 
mobilisera den omfattande och gröna renoveringen ska stödsystemen omfatta en kombination av 

obligatoriska och frivilliga delar. Ett finansiellt bidrag från ägarna förväntas. Energibesparingar ska 
i första hand verifieras med hjälp av energicertifikat eller andra motsvarande dokument.   

Investeringsåtgärder i samband med renovering av byggnader ska uppfylla DNSH:s krav, inbegripet 

förebyggande och återvinning av bygg- och rivningsavfall och systemet för ersättning av 
värmepannor, som ska utgöra en liten del av det övergripande renoveringsprogrammet.  

Genomförandet av investeringen förväntas inledas senast den 30 september 2022 och ska vara 
slutfört senast den 30 juni 2026.  

 

Reform 2: Ökad öppenhet och rationalisering av beslut som fattas av Slovakiens 

monumentstyrelse.  

 

Reformen syftar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten i beslutsprocessen i Slovakiens 
monteringsstyrelse genom att utveckla tre metoder för att 

- klassificera monumenten, 
- fastställa objektiva kriterier enligt vilka Monuments Board fattar beslut och 

- kvantifiera kostnaderna för Monuments Boards insatser 

Målet är dessutom att reformera kartläggningen av statligt ägda monument genom att bedöma deras 
tekniska, byggnadsrelaterade och energirelaterade aspekter. Kartläggningen ska leda till att minst 

1000 byggpass utfärdas för relevanta statligt ägda monument. Reformen ska underlätta 
investeringsbeslut om renovering i syfte att bevara det kulturvärdet och, i tillämpliga fall, förbättra 

energieffektiviteten.   

 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.  

 

(Investering 2: Renovering av historiska och listade offentliga byggnader .   

 

Historiska och listade offentliga byggnader hör till de byggnader som har sämst energiprestanda och 
kräver en skräddarsydd strategi för att bevara och skydda deras kulturella värde och kulturarv. 

Syftet med investeringen är att förbättra energiprestandan och de strukturella förhållandena i de 
historiska och listade offentliga byggnaderna, samtidigt som deras historiska och kulturella värden 

skyddas och byggnadernas tillgänglighet förbättras. Av det övergripande målet är att renovera 
130 000 m², minst 117 000 m² golvyta i historiska och förtecknade offentliga byggnader renoveras, 
samtidigt som man uppnår i genomsnitt minst 30 % av primärenergibesparingarna. Investeringen 

förväntas leda till renovering av omkring 100 byggnader och ska åtföljas av en 
informationskampanj. Energibesparingar ska övervakas och verifieras genom energicertifikat.    

Investeringsåtgärder i samband med renovering av byggnader ska uppfylla DNSH-kraven, 
inbegripet förebyggande och återvinning av bygg- och rivningsavfall och systemet för ersättning av 
värmepannor, som ska utgöra en liten del av det övergripande renoveringsprogrammet. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.  
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Reform 3: Hantering av bygg- och rivningsavfall.   

 

Reformen tar itu med Slovakiens mycket låga återvinningsgrad och är inriktad på översynen av 
lagstiftningen om avfallshantering för att öka den cirkulära ekonomins potential när det gäller bygg- 

och rivningsavfall. Slovakiens miljöministerium ska lägga fram ändringen av avfallslagstiftningen, 
enligt vilken minst 70 % av det icke-farligt bygg- och rivningsavfall som genereras vid 
byggverksamhet ska förberedas för återanvändning eller skickas till återvinning. Dessutom ska 

reformen införa en obligatorisk selektiv rivning, kvalitetsnormer för återvinning från bygg- och 
rivningsavfall, obligatorisk miljöanpassad offentlig upphandling för upphandling av 

byggnadsarbeten, förenkla reglerna och förbättra systemen för insamling av uppgifter om bygg- och 
anläggningsavfall. När lagstiftningen har trätt i kraft ska den säkerställa att kravet på 70 % 
materialåtervinning och återanvändning av icke-farligt rivnings- och byggavfall uppfylls vid 

renovering och uppförande av byggnader som finansieras genom faciliteten för återvinning och 
resiliens. .   

 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.    
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A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 

Löpnum

mer 

  

Berörd 

åtgärd 

(reform 

eller 

invester

ing) 

  

Delmå

l/mål 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer   

(för delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer   

(för mål) 

Preliminär 

tidsplan för 

slutförande  
Beskrivning och tydlig definition av varje 

delmål och mål 

  

Måttenhe

t 

Utgång

svärde  

Målvär

de 
Kvartal År 

1 

  

2 – 

renoveri

ng av 

byggnad

er – 

reform 

1: 

Harmoni

sering av 

stödmek

anismer

na för 

renoveri

ng av 

enfamilj

shus   

Delmå

l 

 

Genomförandepla

n för grön 

renovering av 

familjehus  

Miljöministe

riets 

antagande av 

genomföran

deplanen  

      3 kv. 2022 

Genomförandeplanen ska kartlägga olika 

stödsystem och harmonisera dem. Det ska 

innehålla detaljerade uppgifter om 

förberedelserna inför starten av systemet, 

tidsplanen och administrationen samt 

övervakningen av återuppbyggnaden och 

kontrollen av energibesparingar, främst 

genom energicertifikat eller andra 

motsvarande dokument. Systemen ska 

utformas så att de ger incitament till i 

genomsnitt minst 30 % 

primärenergibesparingar och uppfyller kraven 

i den tekniska vägledningen om ”ingen 

betydande skada” (2021/C58/01).  

2 

  

2 – 

renoveri

Delmå

l  

 Lansering av 

stödsystem för att 

mobilisera 

energibesparingar 

 Lansering 

av 

stödsystem 

för att 

      3 kv. 2022 

Systemen för att mobilisera energibesparingar 

och grön renovering ska utformas och 

lanseras i enlighet med de åtgärder och 

tidsplaner som antagits genom 
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ng av 

byggnad

er – 

reform 

1:  

Förbättr

a 

energieff

ektivitet

en i 

enfamilj

shus  

och grön 

renovering  

mobilisera 

energibespar

ingar och 

grön 

renovering 

genomförandeplanen. De berörda 

ansökningsomgångarna kommer att 

offentliggöras av den slovakiska 

miljömyndigheten på en webbplats. 

  

3 

  

2 – 

renoveri

ng av 

byggnad

er – 

Investeri

ng 1: 

Förbättr

a 

energieff

ektivitet

en i 

enfamilj

shus  

Mål 

Antal renoverade 

familjehus som i 

genomsnitt uppnår 

minst 30 % 

primärenergibespa

ringar  

  Nummer 0 18000 4 kv. 2024 

18 000 enfamiljshus ska renoveras i enlighet 

med stödsystemens krav, inbegripet 

efterlevnaden av DNSH-principen, och för att 

ge incitament för att uppnå i genomsnitt 

minst 30 % primärenergibesparingar och 

ytterligare kompletterande åtgärder. En 

förteckning över möjliga åtgärder omfattar 

följande: isolering, byte av fönster, 

återställande av tak, regnvattenbindning, byte 

av värmepanna eller avlägsnande av asbest, 

eller andra åtgärder i enlighet med 

komponentens text.  Energibesparingarna i de 

renoverade husen ska i första hand 

kontrolleras genom energicertifikatet eller 

andra motsvarande dokument. RRF-

finansierade investeringar ska inte ge stöd till 

värmepannor för biomassa. 
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4 

  

2 – 

renoveri

ng av 

byggnad

er – 

Investeri

ng 1: 

Förbättr

a 

energieff

ektivitet

en i 

enfamilj

shus  

Mål 

Antal renoverade 

familjehus som i 

genomsnitt uppnår 

minst 30 % 

primärenergibespa

ringar  

  Nummer 
3170 

18 000 

3170 

30 

0000 

2 kv. 2026 

Totalt ska 30 000 enfamiljshus renoveras i 

enlighet med kraven i systemen, inbegripet 

efterlevnaden av principen om en hållbar 

utveckling för hållbar utveckling, och för att 

skapa incitament för att uppnå i genomsnitt 

minst 30 % primärenergibesparingar och 

ytterligare kompletterande åtgärder. En 

förteckning över möjliga åtgärder omfattar 

följande:  som isolering, utbyte av fönster, 

återställande av tak, regnvattenbindning, byte 

av värmepanna eller avlägsnande av asbest, 

eller andra åtgärder i enlighet med 

komponentens text och den 

kostnadsberäkning som tillhandahålls. 

Energibesparingarna i de renoverade husen 

ska i första hand kontrolleras genom 

energicertifikatet eller andra motsvarande 

dokument. RRF-finansierade investeringar 

ska inte ge stöd till värmepannor för 

biomassa. 

5 

  

 

2 

Renover

ing av 

byggnad

er – 

reform 

2:  Ökad 

öppenhe

t och 

rationali

Delmå

l  

Metoder för 

beslutsprocessen i 

Slovakiens 

monumentstyrelse  

  

  

  

 

Offentliggör

ande av 

metoder av 

Monuments 

Board 

  3  4 kv. 2023 

Utveckling och antagande av de tre metoderna 

för klassificering av monument i syfte att öka 

öppenheten, allmänhetens acceptans och 

påskynda beslutsprocesserna i Slovakiens 

monumentstyrelse. På grundval av 

standardiserade metoder ska Monument Board 

utfärda minst 1000 byggpass för att 

tillhandahålla diagnoser av de relevanta 

statligt ägda monumentens tekniska aspekter 

och energiaspekter för att underlätta 

renoveringsbeslut.  



 

 

10156/21 ADD 1   14 

 ECOMP 1A  SV 
 

sering av 

beslut 

som 

fattas av 

Slovakie

ns 

monume

ntstyrels

e 

6 

 2- 

renoveri

ng av 

byggnad

er – 

Investeri

ng 2:  

Renover

ing av 

offentlig

a 

historisk

a och 

listade 

byggnad

er  

Mål 

  

Total area (m²) av 

renoverade 

offentliga 

historiska och 

förtecknade 

byggnader som 

uppnår minst 30 % 

av 

primärenergibespa

ringarna 

  
Areal 

(m2) 
0 

  

3170 

60 000 

4 kv. 2024 

Av det övergripande målet är att renovera 66 

000 m², minst 60 000 m² av historiska och 

förtecknade offentliga byggnader, renoveras i 

enlighet med kraven i den öppna 

ansökningsomgången, där det ska fastställas 

villkor för att uppnå i genomsnitt minst 30 % 

primärenergibesparingar, efterlevnad av 

DNSH-principerna och incitament till 

genomförande av andra kompletterande 

åtgärder (t.ex. regnvattenhållande, 

asbestsanering, byggnaders tillgänglighet). 

Energibesparingar ska övervakas och 

verifieras för renoverade byggnader genom 

energicertifikat. 
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7 

  

2- 

renoveri

ng av 

byggnad

er – 

Investeri

ng 2:  

Renover

ing av 

offentlig

a 

historisk

a och 

listade 

byggnad

er  

Mål 

Total yta (m²) för 

renoverade 

offentliga 

historiska och 

förtecknade 

byggnader 

uppnå minst 30 % 

av 

primärenergibespa

ringarna  

  

Areal 

(m2) 

  

3170 

60 000 
117000 2 kv. 2026 

Av det övergripande målet är att renovera 

130 000 m², varav minst 117 000 m² 

historiska och förtecknade offentliga 

byggnader, renoveras i enlighet med kraven i 

den öppna ansökningsomgången, som ska 

fastställa villkor för att i genomsnitt uppnå 

primärenergibesparingar på minst 30 %, 

efterlevnad av DNSH-principerna och 

incitament till genomförande av andra 

kompletterande åtgärder (t.ex. 

regnvattenhållande, asbestsanering, 

byggnaders tillgänglighet). Energibesparingar 

ska övervakas och verifieras för renoverade 

byggnader genom energicertifikat. 

   

8 

  

2 – 

renoveri

ng av 

byggnad

er – 

reform 

3: 

Hanterin

g av 

bygg- 

och 

rivnings

avfall 

Delmå

l 

Ändringen av 

avfallslagen  

Ikraftträdand

e av 

lagändringen 

av 

avfallslagen   

  0 1 2 kv. 2022 

Miljöministeriets reviderade 

avfallslagstiftning ska öka potentialen i den 

cirkulära ekonomin inom bygg- och 

rivningsavfall och byggsektorn, vilket leder 

till att minst 70 % av det icke-farliga bygg- 

och rivningsavfallet återvinns och 

återanvänds.  Den ska inbegripa obligatorisk 

miljöanpassad offentlig upphandling för 

bygginvesteringar inom den statliga 

förvaltningen , öka de lagstadgade avgifterna 

för deponering och förenkla reglerna för 

användning av bygg- och rivningsavfall. 
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 KOMPONENT 3: HÅLLBARA TRANSPORTER 

Syftet med den slovakiska planen för återhämtning och resiliens är att öka andelen miljövänliga 
transportsätt genom åtgärder och smarta lösningar som bygger på dataanalys, att öka antalet 

passagerare som reser med järnväg och kollektivtrafik, mängden gods som transporteras i 
miljövänliga intermodala transporter samt att stödja utvecklingen av infrastruktur för alternativ 

framdrivning, och därigenom minska koldioxidutsläppen från transporter och förbättra 
luftkvaliteten. Smarta och digitala investeringar ska stödja snabbare, tillförlitligare och effektivare 
järnvägs- och ren kollektivtrafik och motivera passagerare att byta från bilar och andra 

koldioxidbaserade transportmedel. Komponenten ska möjliggöra en bredare användning av 
alternativa framdrivningar för hållbara, miljövänliga, överkomliga och smarta transporter, samtidigt 

som användningen av smarta nät främjas. Den ska bidra till ekonomins konkurrenskraft genom att 
skapa nödvändiga marknadsvillkor för leverantörer av transportmaskiner.  

Komponenten omfattar fyra reformer och fyra investeringar. 

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening 
som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna 

och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med 
DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Reformer och investeringar inom ramen för komponenten är direkt inriktade på rådets 

rekommendation om Slovakiens nationella reformprogram 2020 och rådets yttrande om Slovakiens 
stabilitetsprogram 2020, enligt vilket Slovakien ”ska genomföra färdiga offentliga 

investeringsprojekt så snart som möjligt och stödja investeringar från den privata sektorn för att 
stödja den ekonomiska återhämtningen. Inrikta investeringarna på den gröna och digitala 
omställningen, särskilt ren och effektiv produktion och användning av energi och resurser, hållbara 

kollektivtransporter samt avfallshantering.  

Komponenten omfattar fyra reformer och fyra investeringar. 

A.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

  

Reform 1 om förberedelse av investeringsprojekt på transportområdet. 

Reformen syftar till att förbättra förvaltningen av investeringar och öka deras ekonomiska fördelar. 

Detta ska uppnås genom följande åtgärder: 

• senast den 30 juni 2021 upprätta en investeringsplan för järnvägsinfrastrukturprojekt som 

prioriterar projekt utifrån deras valuta för pengarna,  

• ändringar, senast den 31 mars 2023, av järnvägslagen och tillhörande lagstiftning som 

förenklar och effektiviserar de rättsliga och tekniska kraven för parametrar för 

transportinfrastruktur. 

• offentliggörande senast den 31 december 2021 av en metod som fastställer hur man 

identifierar projekt som ger mest valuta för pengarna och bidrar till målet om en övergång 

från individuella vägtransporter till cykling.  

 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.    

 

 
Reform 2 om kollektivtrafik. 
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Reformen syftar till att förbättra tillhandahållandet av persontransporter. En ny plan för 
transporttjänster, följt av optimering av persontrafiken på järnväg, ska utgöra en viktig del av den 
omfattande reformen av kollektivtrafiken. Reformen ska stödjas av ny lagstiftning som fastställer 

regler, ansvarsområden och skyldigheter när det gäller samordning, beställning och finansiering av 
regional buss- och tågtrafik. I lagstiftningen ska det fastställas en nationell myndighet som i 

samarbete med regionala integratörer samordnar inrättandet av ett nationellt integrerat 
transportsystem med enhetlig prissättning samt samordnar förberedelserna och genomförandet av 
förfaranden för offentlig upphandling av både kollektivtrafik på järnväg och fordon som köps med 

stöd av EU-medel för driften av dessa linjer under tidigare perioder. Turtätheten för 
järnvägstransporter på de linjer som har störst potential att överföra trafik från bilar till tåg ska ökas, 

vilket möjliggör bättre samordning av regionala offentliga buss- och tågtjänster. Följande särskilda 
åtgärder ska ligga till grund för denna reform:  

• Senast den 31 mars 2023 ska en ny lag införa normer för kollektivtrafik och effektivisera 

den allmänna trafikordningen, som för närvarande är splittrad och inte tillräckligt samordnad 

mellan staten, fylken, städerna och kommunerna. 

• Senast den 31 december 2023 ska optimerad järnvägstransportgrafik offentliggöras.  

• Senast den 31 december 2026 har ett integrerat transportsystem skapats som gör det möjligt 

för multimodal kollektivtrafik att resa med en enda biljett. Den ska vara i drift i minst 6 län. 

 
Den sista milstolpen i samband med genomförandet av reformen ska vara slutförd senast den 30 

juni 2026.  

 

Reform 3 om intermodala godstransporter . 

Reformen ska stödja ökad intermodalitet genom upphandling, samordning av logistik och främjande 

av lanseringen av nya intermodala rutter. Målet med denna reform är att 30 % av vägtransporterna 

över 300 km ska gå över till järnväg eller sjöfart senast 2030 och över 50 % till 2050 (jämfört med 

2005). Den ska göra detta framför allt genom att främja transportföretagens intresse av att ställa om 

godstransporter på väg till järnväg/intermodal transport samt förhindra ytterligare trafikomställning 

av järnvägstransporter. Utarbetandet och godkännandet av ett koncept för utveckling av intermodala 

transporter, inbegripet förslaget till nödvändiga lagändringar, ska göra det möjligt att anta åtgärder 

för en systematisk utveckling av miljövänliga godstransportslag. Stödet ska syfta till att undanröja 

tekniska problem vid övergången till intermodala transporter och göra dem mer attraktiva.  

Genomförandet av reformen förväntas inledas den 31 december 2021 och ska vara slutfört senast 

den 31 december 2022. 

Reform 4 om införande av nya strategier för långsiktigt främjande av alternativa bränslen 

inom transportsektorn . 

Reformen ska stödjas genom att nya lagstiftningsåtgärder senast den 31 december 2022 träder i 

kraft för att reformera distributionstarifferna, förenkla och påskynda arbetet med att bygga 
infrastruktur för alternativa framdrivningssystem. De ska också införa en ”Recharging Point Rights” 

och en stabil, förutsägbar flerårig ram för att stödja byggandet av relevant infrastruktur för 
alternativ framdrivning. 

Investering 1 om utveckling av koldioxidsnål transportinfrastruktur. 

Investeringen ska stödja utfasning av fossila bränslen genom elektrifiering av järnvägslinjer, 
uppgradering av järnvägslinjer, byggande eller modernisering av spårvagns- och trådbusslinjer samt 

konstruktion av cykelinfrastruktur. En ”omformning av den europeiska 
timmertillverkningsprocessen” ska äga rum och ett nytt säkerhetssystem som bygger på digital 
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teknik ska införas för att möjliggöra automatisering av järnvägstrafiken. Investeringen ska baseras 
på reform 1. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

Investering 2 främjande av rena passagerartransporter. 

Investeringen ska göra detta genom att öka attraktionskraften hos persontransporter på järnväg och 
nedströms förorts- och stadstrafik. I tätbefolkade stadsnära områden och i större transportkorridorer 
mellan storstäder och storstadsområden ska tillgången till förbindelser ökas. Ny eller uppgraderad 

rullande materiel ska tas i drift. Investeringarna ska genomföras i form av riktade subventioner på 
ett icke-diskriminerande sätt med hjälp av verktyg för analys av trafikuppgifter och trafikdata. 

Investeringen stöds av Reformen 2.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025. 

Investering 3 för utveckling av intermodala godstransporter. 

Investeringen ska stödja inköp av intermodala transportenheter och lastningsanläggningar med 
privat kapital och lansering av nya intermodala rutter på utvalda rutter. För att öka 

transportvolymen i mer miljövänliga intermodala transporter ska staten uppmuntra inköp av 
intermodala transportenheter och lastningsanläggningar med privat kapital. Samtidigt ska staten ge 
stöd till lanseringen av nya intermodala rutter på utvalda linjer. I de planerade statliga 

stödordningarna föreskrivs (under förutsättning att de godkänns av Europeiska kommissionen) 
endast en del av finansieringen från mekanismen och urvalet av företag som ska få stöd efter 

offentliga ansökningsomgångar med tydligt definierade icke-diskriminerande regler. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

Investering 4 för stöd till byggande av infrastruktur för alternativ framdrivning. 

Investeringen ska inriktas på laddningsstationer för elbilar och tankstationer för väte. En finansiell 

mekanism för stödsystem för uppförande av laddningsstationer för elbilar och tankstationer för väte 
ska inrättas. Systemet ska säkerställa byggandet av skelettinfrastrukturen vid ultrasnabba 
absorberande punkter, den tillgängliga laddningsinfrastrukturen i alla delar av Slovakien, och 

därigenom främja en snabbare utveckling av passagerar- och godstransporterna som drivs med 
alternativa bränslen, vilket ska leda till en modernisering av fordonsparken för att minska de totala 

utsläppen från vägtransporter. Denna investering stöds av Reformen 3. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 
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A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd  

 

Löpnu

mmer 

  

Berörd 

åtgärd 

(reform 

eller 

investering) 

  

Delmål/m

ål 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer 

(för delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer (för mål) 
Preliminär tidsplan 

för slutförande  Beskrivning och tydlig definition av varje 

delmål och mål 

  

Måttenhet. 
Utgångs

värde 

Målvärd

e 
Kvartal År 

1 

3 – hållbara 

transporter – 

reform 1: 

Reform av 

förberedelse

n av 

investerings

projekt på 

transportomr

ådet 

Delmål 

Investe

ringspl

an för 

järnväg

sinfrast

rukturp

rojekt 

Offentliggör

ande av 

genomföran

deplanen  

      2 kv. 2021 

Transport- och byggministeriet ska i 

samarbete med finansministeriet utarbeta och 

offentliggöra en investeringsplan för 

järnvägsinfrastrukturprojekt som innehåller 

metoder, prioriteringar och tidsplan för 

byggandet av infrastrukturen. En 

offentliggjord investeringsplan för 

järnvägsinfrastrukturprojekt som prioriterar 

projekt utifrån deras valuta för pengarna ska 

säkerställa långsiktig stabilitet i utarbetandet 

och genomförandet av 

järnvägsinfrastrukturprojekt. 

2 

3 – hållbara 

transporter – 

reform 1: 

Reform av 

förberedelse

n av 

investerings

projekt på 

transportomr

ådet 

Delmål 

  Metod 

för att 

välja 

ut, 

förbere

da och 

genomf

öra 

projekt 

för 

Offentliggör

ande av 

metoden 

      4 kv. 2021 

Metoden ska avgöra hur man ska identifiera 

projekt som ger mest valuta för pengarna och 

bidra till målet om en övergång från 

individuella vägtransporter till cykling.  
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cykling 

3 

3 – hållbara 

transporter – 

reform 1: 

Reform av 

förberedelse

n av 

investerings

projekt på 

transportomr

ådet 

Delmål 

Ändrin

gen av 

järnväg

slagen 

och 

tillhöra

nde 

lagstift

ning 

om 

parame

trar för 

transpo

rtinfrast

ruktur 

Ikraftträdand

e av en 

ändring av 

järnvägslage

n som gjorts 

av SR:s 

nationalråd 

och  

antagande av 

en ändring 

av dekret nr 

350/2010 

Coll.. om 

uppförande 

och teknisk 

ordning av 

järnvägslinje

r av 

ministeriet 

för transport 

och 

byggande] 

och 

lagstiftninge

ns 

ikraftträdand

e  

      1 kv. 2023 

Lagändringarna ska förenkla och rationalisera 

de rättsliga och tekniska kraven för parametrar 

för transportinfrastruktur, i linje med god 

praxis i andra EU-länder och EU-lagstiftning, 

som ska skapa förutsättningar för att påskynda 

förberedelserna för uppgraderingar av 

järnvägsinfrastrukturen, minska kostnaden per 

kilometer för moderniserad linje och göra det 

möjligt att bygga snabbare och säkrare 

järnvägar tidigare.  
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4 

3 – hållbara 

transporter – 

reform 2: 

Reform av 

kollektivtrafi

ken 

Delmål 

Ny lag 

om 

kollekti

vtrafik 

Republiken 

Slovakiens 

nationalråds 

ikraftträdand

e av lagen 

om 

kollektivtrafi

k och 

ikraftträdand

e av 

lagstiftning 

för att 

effektivt 

samordna, 

integrera och 

förvalta 

kollektivtrafi

ken 

      1 kv. 2023 

Lagen ska standardisera 

kollektivtrafikstandarderna och rationalisera 

den allmänna trafikordningen, som för 

närvarande är fragmenterad och inte 

tillräckligt samordnad mellan staten, fylken, 

städerna och kommunerna.  

5 

3 – hållbara 

transporter – 

reform 2: 

Reform av 

kollektivtrafi

ken 

Delmål 

Genom

förande 

av en 

optimer

ad 

tidtabel

l för 

järnväg

stransp

orter 

Ikraftträdand

e av en 

optimerad 

tidtabell för 

järnvägstran

sporter  

      4 kv. 2023 

Transport- och byggministeriet ska genomföra 

beställningen av persontrafik på järnväg i 

enlighet med den slutliga trafikplanen senast 

den 31 december 2023. 

6 

3 – hållbara 

transporter – 

reform 2: 

Reform av 

kollektivtrafi

ken 

Mål 

Antal 

län där 

det 

finns 

en 

avgiftsi

ntegreri

ng som 

  Nummer 1 6 2 kv. 2026 

Den kvalitativa indikatorn avser antalet län 

där ett integrerat transportsystem skapas, 

vilket gör det möjligt för multimodal 

kollektivtrafik att resa med en enda biljett. 
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tillåter 

resor 

med 

flera 

olika 

transpo

rtsätt 

eller av 

transpo

rtföreta

g per 

biljett 

7 

3 – hållbara 

transporter – 

Investeringar 

1: 

Utveckling 

av 

koldioxidsnå

l 

transportinfr

astruktur 

Mål 

Längd 

på ny 

cykelin

frastruk

tur 

(km) 

  Nummer 0 200 2 kv. 2026 

Den kvalitativa indikatorn avser längden på 

nybyggd cykelinfrastruktur (i km). Målet 

omfattar cykelvägar och 

cykelparkeringsplatser.  

8 

3 – hållbara 

transporter – 

Investeringar 

1: 

Utveckling 

av 

koldioxidsnå

l 

transportinfr

astruktur 

Mål 

Längd 

på ren 

järnväg

sinfrast

ruktur 

för 

persont

rafik 

som 

ombyg

gts 

eller 

uppgra

derats 

(i km 

  Nummer 0 69 2 kv. 2026 

Den kvalitativa indikatorn avser längden på 

den ombyggda eller uppgraderade 

järnvägsinfrastrukturen från källorna till 

planen för återhämtning och resiliens, med 

hjälp av viktningsfaktorer för olika typer och 

intervall av projekt (som inte omfattar 

dirigerings-/säkerhetsanläggningar som räknas 

separat under mål 3: längden på de delar av 

linjerna som sänds). 

 Av det övergripande målet att återuppbygga 

eller uppgradera 77 km järnvägsinfrastruktur 

ska minst 69 km uppgraderas eller byggas om.   

Investeringarna ska omfatta följande:  helt 

uppgraderat dubbelspår i järnvägskorridoren 
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viktad) med en ökning till 160 km/h. en eller två 

rekonstruerade banor (förnyelse av övre/nedre 

eller dragande linje/utrustning; enkelspårig ny 

elektrifierad och delvis uppgraderad 

järnvägslinje. fullt ut uppgraderad 

spårvagnslinje med dubbelspår inklusive 

tillbehör. en enda nybyggd trådbusslinje 

inklusive strömförsörjning. 

9 

3 – hållbara 

transporter – 

Investeringar 

1: 

Utveckling 

av 

koldioxidsnå

l 

transportinfr

astruktur 

Mål 

 Längd 

på de 

transpo

rterade 

järnväg

slinjern

a (km) 

  Nummer 0 100 2 kv. 
2026 

 

Den kvalitativa indikatorn avser längden på de 

järnvägslinjer (i km) där inmatnings-/digitala 

säkerhetsanordningar har tagits i drift.  . Av 

det övergripande målet att trafikera 111 km 

järnvägslinjer avsänds minst 100 km. 

10 

3 – hållbara 

transporter – 

Investeringar 

2: 

Främjande 

av rena 

passagerartra

nsporter 

Mål 

Antal 

upphan

dlade 

rena 

fordon 

för 

persont

rafik 

(viktat) 

  Nummer 0 5 2 kv. 2025 

Den kvalitativa indikatorn återspeglar antalet 

upphandlade rena fordon för persontrafik. Den 

rullande materielen ska omfatta slutna 

elektriska eller vätgasdrivna tågenheter. 

elektriska lok i flera system. spårvagnar.  
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11 

3- hållbara 

transporter – 

reform 3: 

Reform av 

intermodala 

godstranspor

ter  

Delmål 

Koncep

t och 

krav på 

nya 

stödsys

tem 

Lansering av 

ansökningso

mgångar för 

nya 

stödsystem 

på grundval 

av konceptet 

intermodal 

transportutve

ckling 

   4 kv. 2022 

Ett koncept för utveckling av intermodala 

transporter ska godkännas av den slovakiska 

regeringen senast den 31 december 2021. 

Detta ska innehålla förslag till de lagändringar 

som är nödvändiga för att anta åtgärder för en 

systemisk utveckling av miljövänliga 

godstransportslag. Stödet ska syfta till att 

undanröja tekniska problem vid övergången 

till intermodala transporter och göra dem mer 

attraktiva. På grundval av detta ska man senast 

den 31 december 2022 inleda 

ansökningsomgångar för nya stödsystem som 

ska bidra till att förbättra tillgången till 

intermodala transporter på ett icke-

diskriminerande sätt och bana väg för dess 

utveckling i alla Slovakiens regioner. Anrop 

ska godkännas av transport- och 

byggministeriet.   

 

 

 

12 

3 – hållbara 

transporter – 

Investeringar 

3: 

Utveckling 

av 

intermodala 

godstranspor

ter 

Mål 

 Antal 

intermo

dala 

transpo

rtenhet

er som 

upphan

dlats i 

tjugofot

senhete

r   

  Nummer 0 1000 2 kv. 2026 

Antalet inköpta intermodala transportenheter 

(som hanterar påhängsvagnar, växelflak, 

containrar). Intermodala transportenheter ska 

uttryckas i TEU (tjugofotsekvivalent enhet 20 

’(6,1 m). Basstorlek på behållare enligt ISO 

1C – 20 ’x 8’ x 8 ’(mak).   
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13 

3 – hållbara 

transporter – 

reform 4: 

Införande av 

nya 

strategier för 

långsiktigt 

främjande av 

alternativa 

bränslen 

inom 

transportsekt

orn 

Delmål 

ett nytt 

åtgärds

paket 

för att 

främja 

alternat

iva 

framdri

vningar 

Ikraftträdand

e av 

resolutioner 

för att främja 

alternativa 

framdrivning

ar 

      4 kv. 2022 

Åtgärderna ska påskynda utvecklingen av 

alternativa framdrivningar inom 

transportsektorn. Dessa ska omfatta en reform 

av distributionstariffer, åtgärder för att 

förenkla och påskynda arbetet med att bygga 

infrastruktur för alternativ framdrivning, 

införandet av en ”Recharging Point Rights” 

och införandet av en stabil och förutsägbar 

flerårig ram för att stödja byggandet av 

relevant infrastruktur för alternativ 

framdrivning.  

14 

3 – hållbara 

transporter – 

Investeringar 

4: Stöd till 

utveckling 

av 

infrastruktur 

för fordon 

som drivs 

med 

alternativa 

bränslen  

Mål 

Antal 

laddnin

gsstatio

ner 

eller 

tankstat

ioner 

för väte 

i drift. 

  Nummer 0 3029 2 kv. 2026 

Totalt antal offentliga laddningsstationer eller 

tankstationer för väte i drift.  Av det 

övergripande målet att ta 3332 

laddningsstationer i drift tas minst 3029 i drift.   
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KOMPONENT 4: UTFASNING AV FOSSILA BRÄNSLEN I INDUSTRIN 

En minskning av växthusgasutsläppen i Slovakien och uppfyllandet av de nationella målen i den 
integrerade nationella energi- och klimatplanen för 2021–2030 kräver också påskyndade insatser 

från industrins sida. Slovakien är en starkt industrialiserad ekonomi, och energi- och 
industriprocesserna bidrar till de totala utsläppen av växthusgaser med drygt 70 %. Slovakien hör 

till de medlemsstater som har de högsta genomsnittliga luftkoncentrationerna av stoftpartiklar i EU, 
främst på grund av åldrande industriteknik och förbränning av fasta bränslen i hushållen.  

I detta sammanhang föreslås i del 4 i Slovakiens reform- och resiliensplan utveckling och drift av 

ett system för minskade koldioxidutsläpp inom industrisektorn. Åtgärderna ska leda till lägre 
växthusgasutsläpp i företagen, minskade energiförluster och ökad användning av innovativ 

miljöteknik i industriproduktionen. Komponenten omfattar den slovakiska regeringens 
reformåtagande att transitera bort från kol i övre delen av Nitra-regionen. Det innehåller också ett 
åtagande om att upphöra med stödet till elproduktion från inhemskt kol och stängningen av 

Novákys brunkolskraftverk. Investeringen i den slovakiska miljöinspektionens utrustning ska stärka 
denna institutions övervakningskapacitet när det gäller insatserna för att minska koldioxidutsläppen.  

Komponenten omfattar två reformer och en huvudinvestering och en kompletterande investering.  

Dessa reformer och investeringar ska bidra till målet om en grön omställning och till klimatmålet. 
Utfasningen av fossila bränslen ska ha en varaktig inverkan på miljön och luftkvaliteten i 

Slovakien. Investeringarna ska stärka den slovakiska industrins konkurrenskraft och säkra 
arbetstillfällen på lokal nivå. Omvandlingen av regionen Övre Nitra är en stark 

sammanhållningskomponent, särskilt när det gäller att stödja regionen i dess övergång bort från 
kol.  

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening 

som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna 
och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med 

DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Åtgärderna ska bidra till att följa den landsspecifika rekommendation som Slovakien fick 2020 om 
behovet av att ”inrikta investeringarna på den gröna digitala omställningen, särskilt på ren och 

effektiv produktion och användning av energi och resurser ” (landsspecifik rekommendation 
3/2020). 

 

A.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

Reform 1: Nedläggningen av kolbaserad elproduktion vid kraftverket Nováky och 

omvandlingen av regionen OberNitra 

Denna reform bygger på den slovakiska regeringens åtagande att gå vidare med övergången från kol 
i övre delen av Nitra-regionen. Det regionala kraftverket Nováky har de tredje största CO2-
utsläppen bland Slovakiens anläggningar inom EU:s system för handel med utsläppsrätter.  

Syftet med denna åtgärd är, för Novákys brunkolskraftverk, att upphöra med stödet till elproduktion 
och att upphöra med elproduktion från brunkol. Detta ska ge positiva effekter på miljön och en 

prissänkning för slutkonsumenterna av el.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023. 
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Reform 2: Antagande av ett konkurrenskraftigt system för minskning av utsläpp av 

växthusgaser inom industrin 

De slovakiska myndigheterna ska lansera ett konkurrenskraftigt system för minskade 

koldioxidutsläpp som är öppet för alla industrisektorer . Systemet för utfasning av fossila bränslen 
ska stödja införandet av bästa tillgängliga teknik i industriella processer. Stödet ska inriktas på 

processer och teknik med låga koldioxidutsläpp inom industrin och antagande av 
energieffektivitetsåtgärder. 

Slovakien ska se till att de strikta kraven på efterlevnad av miljölagstiftningen, både på nationell 

nivå och på EU-nivå, säkerställs. Detta ska inbegripa att verksamheter och företag som får stöd 
följer DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).  

Stödet till anläggningar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter ska minska 
utsläppen avsevärt under det riktmärke som är relevant för projektanbudet. Villkoret ”väsentligt 
under riktmärket” ska ingå i urvalskriterierna för upphandlingen. 

Mängden växthusgaser som släpps ut (i CO2-ekvivalenter, viktat genomsnitt) för de företag som 
stöds av systemet ska minska med minst 30 % jämfört med det kontrafaktiska scenariot. 

De slovakiska myndigheterna ska antingen tillhandahålla uppgifter om utfasning av fossila bränslen 
för projekt inom systemet ( som ska göras tillgängliga senast den 30 juni 2026) eller visa att 
minskningarna av växthusgasutsläppen kommer att uppnås på grundval av antagna parametrar för 

teknik som får stöd inom ramen för åtgärden (baserat på certifikat från producenter) eller en 
kombination av båda metoderna . 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022. 

(Investering 1: Tillämpningen av systemet för minskade koldioxidutsläpp inom industrin  

Syftet med åtgärden är att minska utsläppen av växthusgaser genom projektstöd till industriföretag. 

Auktionssystemet ska uppfylla de villkor för investeringspolitik som anges i 2 års reform 
(”Antagande av ett konkurrenskraftigt system för minskning av utsläpp av växthusgaser inom 

industrin”).  

Av det övergripande målet att minska utsläppen av växthusgaser med 1 369 917 ton CO2-
ekvivalenter ska systemet för minskade koldioxidutsläpp leda till en minskning på minst 1 232 926 

ton CO2-ekvivalenter, utöver det kontrafaktiska scenario som läggs fram för kommissionen. 
Utsläppsminskningen ska observeras antingen på grundval av datainsamling för projekt inom ramen 

för systemet för minskade koldioxidutsläpp eller demonstreras på grundval av parametrar för 
understödda tekniker baserade på certifikat från producenter eller en kombination av båda 
metoderna. De slovakiska myndigheterna ska senast den 30 juni 2026 lämna uppgifter och 

nödvändig teknisk dokumentation till kommissionen om uppnåendet av målet om minskade 
koldioxidutsläpp. 

Investeringen ska ha genomförts senast den 30 juni 202 6.  

 

(Investering 2: Stödja den slovakiska miljöinspektionens verksamhet i samband med 

utfasning av fossila bränslen  

Syftet med åtgärden är att stödja investeringar i den slovakiska miljöinspektionens utrustning och 

stärka denna institutions övervakningskapacitet i processen för minskade koldioxidutsläpp. För 
närvarande gör bristen på utrustning det inte möjligt att utföra den nödvändiga verksamheten med 
tanke på den förväntade ökningen av inspektionens arbetsbörda. 

Investeringarna ska bidra till att modernisera institutionens utrustning och lokaler. Detta ska göra 
det möjligt att rationalisera inspektionsenhetens operativa verksamhet, även när det gäller 
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uppdragen på plats. Inspektionsorganens fordon bör utrustas med kontors- och mätteknik, särskilt 
för kontroll av luft-, vatten- och avfallshantering. Investeringarna ska också leda till förbättringar av 
inspektionens byggnader. 

Genomförandet av investeringarna förväntas inledas den 1 januari 2022 och ska vara slutfört senast 
den 30 juni 2025. 
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A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd  

Löpnummer 

  

Berörd åtgärd 

(reform eller 

investering) 

  

Delmål/mål 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer   

(för delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer   

(för mål) 

Preliminär tidsplan 

för slutförande  
Beskrivning och tydlig 

definition av varje delmål och 

mål 

  
Måttenhet.  Utgångsvärde Målvärde  Kvartal År 

1 

4 – utfasning av fossila 

bränslen i industrin – 

Reformen 1: 

avslutande av  

kolbaserad 

elproduktion i 

kraftverket Nováky 

och omvandlingen av 

övre Nitra-regionen 

 

Delmål 

Övergång bort från 

kol i övre delen av 

Nitra-regionen 

Upphörande av 

brunkolsproduktionen 

vid kraftverket Nováky 

      4 kv. 2023 

Inom ramen för omvandlingen av 

regionen Övre Nitra för 

kraftverket Nováky: 

• De slovakiska 

myndigheterna ska upphöra 

med stödet till produktion av 

brunkol. 

• Brunkolselproduktionen ska 

upphöra 

 

2 

 

4 – utfasning av fossila 

bränslen i industrin – 

Reform 2: 

Konkurrenssystemet 

för minskade 

växthusgasutsläpp 

inom industrin 

 

 

Delmål 

Antagande av en 

industriell utfasning 

av fossila bränslen 

stödordning 

Miljöministeriets 

antagande av systemet 

för minskade 

koldioxidutsläpp från 

industrin   

 
  

4 kv. 2022 

Miljöministeriets antagande av 

systemet för minskade 

koldioxidutsläpp från industrin, 

vilket ger effektiva resultat. Det 

konkurrensutsatta systemet för 

minskade koldioxidutsläpp ska 

införas genom ett icke-

diskriminerande, transparent och 

öppet anbudsförfarande som är 

öppet för alla industrisektorer. 

Stödet ska inriktas på processer 

och teknik med låga 

koldioxidutsläpp inom industrin 

och antagande av 

energieffektivitetsåtgärder. 

Stödordningens 

investeringspolicy ska omfatta 

minst följande kriterier för 

stödberättigande och 

projekturval: 
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• målet om lägsta pris per ton 

av den sparade 

växthusgasen. 

• säkerställande av 

överensstämmelse med EU:s 

regelverk och nationell 

miljölagstiftning samt den 

tekniska vägledningen för 

DNSH (2021/C58/01) för 

understödda verksamheter 

och företag och 

specificering av mål för 

minskade koldioxidutsläpp.  

• stöd endast till projekt som 

är förenliga med bästa 

tillgängliga teknik. 

• anläggningar som får stöd 

från EU:s system för handel 

med utsläppsrätter ska 

minska sina utsläpp avsevärt 

under det riktmärke som är 

relevant för projektanbudet. 

Villkoret ”väsentligt under 

riktmärket” ska ingå i 

urvalskriterierna för 

upphandlingen.  

• inga fossila bränslen ska 

stödjas 

• mängden växthusgaser som 

släpps ut (i CO2-

ekvivalenter, viktat 

genomsnitt) från de företag 

som stöds av systemet ska 

minska med minst 30 %. 

 

De slovakiska myndigheterna ska 

senast den 30 juni 2026 lämna 
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garantier för att alla projekt som 

får stöd inkommer med uppgifter 

i god tid eller visa att minskade 

växthusgasutsläpp ska uppnås på 

grundval av antagna parametrar 

för den teknik som stöds (baserat 

på certifikat från producenter) 

eller en kombination av båda 

metoderna. Den preliminära 

kvantifieringen av minskningar 

av växthusgasutsläpp genom 

projekt för minskade 

koldioxidutsläpp kan baseras på 

tekniska dokument som anger 

centrala parametrar, förbrukning 

av energi och insatsmaterial för 

understödda tekniker. 

De slovakiska myndigheterna ska 

efter projekturvalet delge 

kommissionen 

referensscenarierna och den 

beräknade effekten av den teknik 

som får stöd. 

 

 

3 

 

4 – utfasning av fossila 

bränslen i industrin — 

Investering 1:  

Tillämpningen av 

systemet för minskade 

koldioxidutsläpp inom 

industrin 

 Delmål 

Slutförande av 

genomförandet av de 

projekt för minskade 

koldioxidutsläpp från 

industrin som 

medfinansieras av 

RRF 

 Miljöministeriets 

antagande av en 

förteckning över 

slutförda projekt för 

minskade 

koldioxidutsläpp 

   
2 kv. 2026 

Miljöministeriet ska anta en 

förteckning över slutförda projekt 

som får stöd genom systemet för 

minskade koldioxidutsläpp, som 

ska utgöra en grund för mätning 

av minskningen av 

växthusgasutsläpp inom ramen 

för åtgärden. 

Utsläppsminskningen ska 

observeras antingen på grundval 

av datainsamling för projekt inom 

ramen för systemet för minskade 

koldioxidutsläpp eller 

demonstreras genom förmodade 
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parametrar för understödda 

tekniker inom ramen för åtgärden 

baserad på certifikat från 

producenter eller en kombination 

av båda metoderna för det 

övergripande målet att minska 

utsläppen av växthusgaser med 

1 369 917 ton CO2-ekvivalenter, 

ska systemet för minskade 

koldioxidutsläpp minst leda till 

en minskning på 1 232 926 ton 

CO2-ekvivalenter.  

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 – utfasning av fossila 

bränslen i industrin – 

Investering 2: 

Säkerställande av att 

den slovakiska 

miljöinspektionen 

fungerar i samband 

med utfasningen av 

fossila bränslen  

 

 

Delmål 

Kapacitetshöjande 

investeringar för den 

slovakiska 

miljöinspektionen  

Slutförande av RRF:s 

investeringsverksamhet 

av den slovakiska 

miljöinspektionen  

   
2 kv. 

 

2025 

 

Investeringarna ska modernisera 

den slovakiska 

miljöinspektionens utrustning och 

anläggningar. De nya 

inspektionsfordonen ska vara 

utrustade med kontors- och 

mätteknik, särskilt för inspektion 

av luftskydd, vattenskydd och 

avfallshantering. Investeringarna 

ska leda till förbättringar av 

inspektionens byggnader. 
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KOMPONENT 5: ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Komponent 5 ”Anpassning till klimatförändring” i Slovakiens plan för återhämtning och resiliens 
syftar till att öka motståndskraften hos både ekosystem och mänskliga bosättningar mot 

klimatförändringarnas negativa effekter genom reformer av vattenförvaltningssystemet, 
markförvaltning, naturskydd och biologisk mångfald, genomförandet av gröna inslag i landskapet 

och investeringar i vattensäkring samt utveckling av grön infrastruktur, inklusive plantering.  

Komponenten omfattar två reformer och en investering. 

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening 

som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna 
och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med 

DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Målen för denna komponent är förenliga med och utgör en del av den nationella strategin för 
miljöpolitiken fram till 2030, Slovakiens strategi för anpassning till klimatförändringarna, 

Slovakiens Vision och utvecklingsstrategi fram till 2030 – Slovakiens långsiktiga strategi för 
hållbar utveckling – Slovakien 2030, samt Europeiska unionens strategier och långsiktiga mål, 

särskilt den europeiska gröna given.  

  

A.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

Reform 1 om landskapsplanering. 

Reformen ska utgöra en grund för att skydda landskapsstrukturer, ekologisk stabilitet och biologisk 
mångfald i dokumentationen av markanvändningsplanering och efterföljande 
godkännandeförfaranden för godkännande av byggnader och verksamheter. Tillsammans med 

efterföljande metoddokument och kartor ska rättsakten tillhandahålla den tekniska grunden för 
dokumentation av markanvändningsplanering och efterföljande godkännandeförfaranden för 

godkännande av byggnader och verksamheter. Detta ska ha en betydande inverkan på bevarandet av 
landskapsstrukturer, ekologisk stabilitet och skyddet av den biologiska mångfalden. Förlusten av 
dem skulle undergräva förmågan att anpassa sig till klimatförändringarna. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.  

Reform 2 om naturskydd och vattenförvaltning. 

Reformen ska syfta till att förbättra statusen för livsmiljöer i skyddade områden, vilket ska 
garantera deras långsiktiga ökande bidrag till landskapsskyddet mot klimatförändringar och deras 
egen motståndskraft mot klimatförändringarnas negativa effekter. Senast den 31 december 2023 

träder en ändrad natur- och landskapslag och vattenlagstiftning i kraft. Denna lagstiftning ska stärka 
det institutionella skyddet av naturen, minimera behörighetskonflikter inom skyddade områden, 

förenkla skyddssystemet, integrera nätverken av skyddade områden (nationella, europeiska och 
internationella) och skapa förutsättningar för zonindelning av nationalparker. Resultatet ska bli ett 
modernt system med det primära målet att skydda naturen och den biologiska mångfalden i de 

berörda territorierna och säkerställa att ekosystemen på lång sikt bidrar till anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar. Samtidigt ska reformen göra det möjligt att blåsa nytt liv i 

vattendragen och skapa utrymme för ekologisk förvaltning, återställande av flodrummet och gradvis 
översvämningsskydd med beaktande av naturskydd och vattenhållningsförmåga på landsbygden.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.  
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Investering 1 i regionernas anpassning till klimatförändringarna, med tonvikt på naturskydd 

och utveckling av biologisk mångfald. 

Investeringen syftar till att säkerställa ekosystemens långsiktiga hållbara bidrag till anpassning till 

och begränsning av klimatförändringar (begränsning av översvämningar, förebyggande av torka) 
genom att skydda ekosystemen. Omjusteringen av egendom ska göra det möjligt att täcka nya 

områden med högsta möjliga skyddsnivå, vilket ska öka ekosystemens motståndskraft. Begränsning 
av avverkning och utveckling av naturskydd ska göra det möjligt att förebygga översvämningar och 
torka, omvandla regioner från intensiv användning av naturresurser till mjuk turism med högre 

mervärde, samtidigt som ekosystemtjänsterna stärks. Revitaliserade vattendrag, inklusive 
våtmarker, ska säkerställa att vattnet hålls kvar på landsbygden och att det gradvis släpps ut. De ska 

bli viktiga inslag i landskapet och stödja bevarandet av den biologiska mångfalden och 
återställandet av livsmiljöer.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.  



 

 

Löpnu

mmer 

  

Berörd 

åtgärd 

(reform eller 

investering) 

  

Delmål

/mål 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer (för 

delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer (för mål) 

Preliminär 

tidsplan för 

slutförande  

Beskrivning och tydlig definition av 

varje delmål och mål 

  
Mätenhet Bakgrund Mål Kvartal År 

1 

5 – 

anpassning till 

klimatförändri

ng – Reform 

1: Reform av 

markplanerin

gen 

Delmål 

reformen 

av 

markplan

eringen  

riksdagens 

ikraftträdande 

av 

markplaneringsl

agen 

   4 kv. 2022 

Senast den 31 december 2022 ska 

miljömin isteriet utarbeta en lag som 

därefter ska godkännas av Slovakiens 

nationalråd. Rättsakten ska senast den 31 

december 2022 åtföljas av utarbetandet av 

en metod för att bedöma värdet av 

landskap och ekosystem som ska syfta till 

att säkerställa att hänsyn till 

klimatanpassning beaktas i det territoriella 

beslutsfattandet och i byggförfarandena, 

och främja genomförandet av 

naturbaserade åtgärder för att förebygga 

översvämningar och åtgärder för att 

förhindra torka och förlust av biologisk 

mångfald. 

2 

5 – 

anpassning till 

klimatförändri

ng – Reform 

2: 

Reformering 

av naturskydd 

och 

Delmål 

  

Effektivar

e 

tillämpni

ng av 

naturskyd

dsåtgärde

r i 

 Ikraftträdande 

av den ändrade 

natur- och 

landskapslagen 

och 

vattenlagstiftnin

gen 

      4 kv. 2023 

. Miljöministeriet ska förbereda en ändring 

av naturskyddslagen, som träder i kraft i 

januari 2022. Därefter ska ett förslag till en 

ny modell för hur skyddade områden ska 

fungera utarbetas (senast den 31 december 

2022 ) . Reformen av vattenförvaltningen i 

landet ska bana väg för en återhämtning av 

vattendragen och därmed öka skyddet mot 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 



 

 

vattenförvaltn

ing på 

landsbygden 

landskap 

i 

skyddade 

områden 

och 

förnyelse 

av 

vattendra

g 

översvämningar i landet. Miljöministeriet 

ska senast den 31 december 2022 utarbeta 

ett nytt vattenpolitiskt koncept och senast 

den 31 december 2023 ändra vattenlagen 

genom att fastställa tekniska standarder 

som gör det möjligt att vitalisera 

vattendragen på ett sådant sätt att 

vattenupptagningen i landet maximeras, 

vattenutflödet bromsas och 

grundvattenreserverna återställs. 

3 

5 – 

anpassning till 

klimatförändri

ng – 

Investering 1: 

Anpassning 

av regionerna 

till 

klimatförändri

ngarna, med 

fokus på 

naturskydd 

och 

utveckling av 

biologisk 

mångfald 

Mål 

Återställa

nde av 

vattendra

g (i km 

av 

rehabilite

rade 

vattendra

g) 

 Nummer 0 52 4 kv. 2024 

Km återställda vattendrag. Av det 

övergripande målet att återställa 57 km 

vattendrag återställs minst 52 km. 

Vitaliseringsgruppen ska utarbeta 

prioriteringar och fastställa exakta avsnitt 

för att återställa flödena. På grundval av 

den tekniska dokumentationen ska 

sökanden lämna in projekt löpande från 

och med den 30 juni 2022 till och med den 

31 december 2023 . 

4 

5 – 

anpassning till 

klimatförändri

ng – 

Investering 1: 

Anpassning 

Mål 

Upprustni

ng av 

vattendra

g 

(i km av 

Km återställda 

vattendrag 
Nummer 52 90 2 kv. 2026 

Km återställda vattendrag.  Av det 

övergripande målet att återställa 97 km 

vattendrag återställs minst 90 km. 

Vitaliseringsgruppen ska utarbeta 

prioriteringar och fastställa exakta avsnitt 



 

 

av regionerna 

till 

klimatförändri

ngarna, med 

fokus på 

naturskydd 

och 

utveckling av 

biologisk 

mångfald 

upprustad

e 

vattendra

g) 

för att återställa flödena. På grundval av 

den tekniska dokumentationen ska 

sökanden lämna in rullande projekt från 

och med den 30 juni 2023 till och med den 

31 december 2025.    

5 

6 – 

anpassning till 

klimatförändri

ng – 

Investering 1: 

Anpassning 

av regionerna 

till 

klimatförändri

ngarna, med 

fokus på 

naturskydd 

och 

utveckling av 

biologisk 

mångfald 

Mål 

Fastighets

uppgörels

e med 

privata 

markägar

e (i 

markomr

åde som 

regleras i 

hektar) 

 Nummer 0 14000 4 kv. 2023 

  Av det övergripande målet är att uppnå 

fastighetsuppgörelser för en areal på 

14 750 ha, och fastighetsmässor uppnås för 

minst 14 000 hektar.   

Senast den 30 juni 2022 ska en 

arbetsgrupp vid miljöministeriet och ŠOP 

SR utarbeta en metod för att fastställa 

markens värde och pris. Uppköp av mark i 

skyddade områden, främst i 

nationalparker, ska inledas löpande på 

grundval av området/territorierna från och 

med den 31 mars 2023 till och med den 30 

juni 2023.  

6 

6 – 

anpassning till 

klimatförändri

ng – 

Investering 1: 

Anpassning 

Mål 

Fastighets

uppgörels

e med 

privata 

markägar

e (i 

 Nummer 14000 27000 4 kv. 2025 

  Av det övergripande målet är att uppnå 

fastighetsuppgörelser för en areal på 

29 509 ha, och fastighetsmässor uppnås för 

minst 27 000 hektar.   

Senast den 30 september 2022 ska en 



 

 

av regionerna 

till 

klimatförändri

ngarna, med 

fokus på 

naturskydd 

och 

utveckling av 

biologisk 

mångfald 

markomr

åde som 

regleras i 

hektar) 

arbetsgrupp vid miljöministeriet och ŠOP 

SR utarbeta en metod för att fastställa 

markens värde och pris. 

Ansökningsomgångar för markförvärv i 

skyddade områden, i första hand 

nationalparker, ska inledas på grundval av 

det område/de territorier som ska 

genomföras löpande från och med den 30 

juni 2022 till och med den 30 december 

2025. 

7 

6 – 

anpassning till 

klimatförändri

ng – 

Investering 1: 

Anpassning 

av regionerna 

till 

klimatförändri

ngarna, med 

fokus på 

naturskydd 

och 

utveckling av 

biologisk 

mångfald 

Mål 

Förteckni

ng över 

utvalda 

projekt 

för 

regionern

a 

Muránska 

Planina 

och 

Polonina 

 Nummer 0 2 2 kv. 2022 

Styrelsen ska välja ut projekt för två 

regioner i Muránska Planina och Polonina 

i enlighet med DNSH-principen på 

grundval av en öppen diskussion med 

relevanta lokala aktörer. 



 

 

KOMPONENT 6: TILLGÄNGLIGHET, UTVECKLING OCH KVALITET I INKLUDERANDE 

UTBILDNING  

Syftet med komponenten är att förbättra tillgängligheten och delaktigheten i den vanliga 

förskole- och skolutbildningen i Slovakien. Komponenten kommer att förbättra tillgången till 
förskoleutbildning genom att se till att barn som är 5 år finns med i förskolesystemet och 

genom att införa lagstadgad rätt till förskoleutbildning för 4- och 3-åringar. Delen är att 
reformera finansieringssystemet för förskoleundervisning och införa ett system med 
inkluderande utbildningsstödåtgärder. Komponenten kan bidra till att minska andelen elever 

som lämnar skolan i förtid genom att främja skolrådgivnings- och rådgivningssystemet på 
högstadienivå och till att förbättra integreringen av romska barn genom att minska 

segregeringen i skolorna. Komponenten ska avhjälpa bristerna i utbildningsresultaten på 
grund av pandemin och hjälpa barn med särskilda utbildningsbehov genom mer riktade 
stödåtgärder. 

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den 
mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen 

av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och 
resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Komponenten ska bidra till att ta itu med de landsspecifika rekommendationer som riktats till 

Slovakien under de senaste två åren, om behovet av att förbättra utbildningens kvalitet och 
inkludering på alla nivåer och främja färdigheter. Förbättra tillgången till barnomsorg och 

långvarig vård och omsorg av god kvalitet till överkomligt pris. Främja integration av 
missgynnade grupper, särskilt romer. (Landsspecifik rekommendation 2/2019). 

A.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

Reform 1: Skapa förutsättningar för genomförandet av obligatorisk förskoleutbildning 

för barn från 5 års ålder och införa en laglig rätt till en plats i förskoleverksamhet eller 

annan förskoleverksamhet från och med 3 års ålder. Genom reformen införs ändringar av 
de relevanta lagbestämmelser som inför den lagliga rätten för barn som är tre år att få tillträde 

till en förskola eller annan inrättning som tillhandahåller förskoleutbildning. Reformen 
förväntas ändra den normativa finansieringen av förskolor på grundval av de faktiska 

personal- och driftskostnaderna för den berörda anläggningen. Lärare och specialistpersonal 
ska vara skyldiga att uppgradera färdigheterna till en högre utbildningsnivå i 
undervisningsprogrammet för förskole- och förskoleutbildning. Reformen omfattar också 

åtgärder för att öka förskolekapaciteten så att alla barn mellan tre års ålder och som går i den 
obligatoriska skolgången får delta i förskoleutbildning senast den 1 september 2025.  Målet är 

att tillhandahålla minst 12 352 platser i anläggningarna och samtidigt uppnå i genomsnitt 
minst 30 % av primärenergibesparingarna i de renoverade lokalerna. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025. 

Reform 2: Definition av begreppet barns och elevers särskilda utbildningsbehov och 
utveckling av en modell för stödberättigande stödåtgärder inom utbildningen, inklusive deras 

finansieringssystem . Reformen ska ändra definitionen av elevernas särskilda 
utbildningsbehov genom en ny definition av ett barn eller en elev som har svårt att få tillgång 
till utbildning, utbildning och lärande och som behöver tillhandahållas och tillämpa 

stödåtgärder för att uppfylla sin utbildningspotential. En vertikal stödmodell ska skapas 
genom införande av nya stödberättigande stödåtgärder för alla barn. För att genomföra 

reformen ska lärare förses med undervisningsmaterial och metodmaterial genom 
fortbildningsprogram. 10 000 lärare och specialistpersonal kommer att delta i utbildning och 
annan informationsverksamhet inom ramen för denna reform. 



 

 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025. 

Reform 3: Reformera systemet för rådgivning och förebyggande och säkerställa 

systematisk uppgiftsinsamling på området för främjande av psykisk hälsa för barn, 

elever och studenter. Syftet med reformen är att flytta de nyinrättade centrumen för 
rådgivning och förebyggande arbete närmare skolorna. Genom att ändra respektive rättsakter 

ska dessa centrum tillhandahålla yrkesverksamhet utan att definiera hälsoproblem, vilket för 
närvarande är fallet, vilket leder till diskriminering. En ändring av rådgivningssystemet ska 
åtföljas av ytterligare stödåtgärder såsom förändringar i finansieringsinrättningen på grundval 

av yrkesverksamheten. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023. 

Reform 4: Införande av verktyg för att förhindra avhopp från skolan och anpassning av 

studieprogram av F-typ. Reformen består av ändringar av de relevanta lagbestämmelserna 
som syftar till att öka ungdomars möjlighet att utan avslutad gymnasieutbildning uppnå en 

högre utbildningsnivå genom att göra det möjligt att avsluta grundskoleutbildningen i 
yrkesskolor på sekundärnivå (NSOV) i ett två- och treårigt kombinerat program. 

Lagändringar ska också optimera studieprogram av F-typ genom att utvidga skyldigheten att 
fastställa prestationsplaner för sekundärskolan till att även omfatta lågstadieutbildningar inom 
yrkesutbildningen.  På grundval av erbjudandet på arbetsmarknaden ska innehållet i 

studieprogrammen av F-typ anpassas. Minst 30 % av högstadieskolorna för yrkesutbildning 
(NSOV) förväntas anpassa sig till arbetsmarknadens erbjudande senast den 30 juni 2025. 

Genomförandet av reformen förväntas inledas den 31 mars 2023 och ska vara slutfört senast 
den 30 juni 2025. 

Reform 5: Främjande av minskad segregering i skolan. Huvudsyftet med reformen är att 

införa en rättslig definition av segregering som förväntas gälla i alla skolor i Slovakien. 
Desegregeringen i skolorna ska genomföras genom att man utvecklar metodologiska riktlinjer 

för de olika utbildningsaktörerna (t.ex. upphovsmän, skolor och skolanläggningar, direktörer 
och lärare) för att förebygga och avskaffa segregerad utbildning. Den antagna metoden ska 
tillämpas i varje skola.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025. 

Reform 6: Kompenserande åtgärder för att mildra effekterna av pandemin på 

grundskole- och gymnasieelever. Genom reformen inrättas ett utbildningsprogram främst 
för elever som riskerar att misslyckas med sina skolexamina på grund av begränsade 
möjligheter att delta i utbildning under pandemin. Den ska särskilt inriktas på ämnen från så 

kallade ”huvudsakliga utbildningsområden”. Skolan ska tillhandahålla urval av elever som 
riskerar att misslyckas med sin skolgång samt kommunikation med elevernas juridiska 

ombud.  

För att ta itu med problemet med bristen på heltäckande uppgifter om distansstudier ska 
utbildningsministeriet inleda en uppmaning om att genomföra omfattande pedagogisk 

forskning för att analysera pandemins effekter på utbildningen och deras konsekvenser för 
utbildningspolitiken . 

Genomförandet av reformen förväntas inledas den 30 september 2021 och ska vara slutfört 
senast den 31 december 2024. 

(Investering 1: Undanröja hinder i skolbyggnader. Målet är att undanröja fysiska, 

informations- och tekniska hinder i skolan i 252 stora gymnasieskolor för att göra det möjligt 
för missgynnade barn att genomföra utbildning i den behagliga miljön. Investeringen ska 

föregås av 1) komplex analys för att kartlägga behovet av barriärisering och tillhandahålla 
manualen. Handboken ska fastställa normer för avlägsnande av hinder för att tillgodose de 



 

 

verkliga behoven hos barn, elever och studenter med hälsoproblem och för att respektera 
principerna om design för alla.  

Genomförandet av investeringen förväntas inledas den 31 mars 2022 och ska vara slutfört 

senast den 30 juni 2025. 

 

 



 

 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 

Löp

num

mer 

  

Berörd åtgärd 

(reform eller 

investering) 

  

Delmål/må

l 

  

Namn 

  

Kvalitat

iva 

indikat

orer 

(för 

delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer (för mål) 

Preliminär 

tidsplan för 

slutförande  Beskrivning och tydlig definition av varje 

delmål och mål 

  
Mätenhet Bakgrund Mål Kvartal År 

1 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

utbildning – 

Reform 

1:1.Säkerställa 

villkor för 

genomförandet 

av obligatorisk 

förskoleutbildni

ng för barn som 

är fem år och 

inför en laglig 

rätt till en plats i 

förskola eller 

annan 

förskoleverksa

mhet från och 

med tre års 

ålder 

Delmål 

  

Införande av 

lagändringar 

av 

obligatorisk 

förskoleutbil

dning för 

barn som är 

fem år och 

införande av 

en laglig rätt 

till en plats i 

förskola 

eller annan 

förskoleverk

samhet från 

och med tre 

års ålder. 

Parlam

entets 

antagan

de av 

lag nr 

597/20

03, lag 

nr 

596/20

03, lag 

nr 

245/20

08, lag 

nr 

138/20

19, 

ändring 

av 

regerin

gsföror

dning 

nr 

668/20

      4 kv. 2022 

De relevanta bestämmelserna i lag nr 

597/2003 om finansiering av grundskolor, 

gymnasieskolor och skolanläggningar, lag nr 

596/2003 om statlig förvaltning i skolan och 

självstyre samt omprövningen av formeln i 

regeringens förordning nr 668/2004 ska 

ändras, inklusive en ändring av regeringens 

förordning nr 630/2008 Coll. Effektiviteten 

av de lagändringar som infördes 1.1.2023. 

Genom lag nr 245/2008 införs en allmän 

laglig rätt till en plats i förskola eller annan 

förskoleverksamhet för barn från fyra års 

ålder och därefter från tre års ålder. 

Lagstiftningen ska antas senast den 31 

december 2022, med verkan från och med 

1.1.2024 och 1.1.2025, och ska ge alla barn 

från 4 års ålder (från och med 09/2024) och 

därefter tre års ålder tillräckliga platser i 

förskoleverksamhet eller annan 

förskoleutbildning.  

Genom ändringen av lag nr 138/2019 om 

pedagogisk och professionell personal och 



 

 

04, 

regerin

gsföror

dning 

nr 

630/20

08 

Coll., 

ändring 

av 

dekret 

nr 

1/2020. 

ändringen av dekret nr 1/2020 Coll. om 

kvalifikationskrav för lärare och 

specialistpersonal införs villkoret att 

pedagogisk personal på förskolor eller andra 

förskolor som lärare har en högskoleexamen 

i förskole- och förskoleutbildningen.  

Ändringen ska antas senast den 31 december 

2022, med en tillämpningsdag från och med 

1.1.2029. Lärare med pedagogisk erfarenhet 

vid förskolan i minst 10 år ska anses 

uppfylla ett fastställt kvalifikationskrav. För 

lärare med kortare arbetslivserfarenhet än 10 

år, inklusive personer med avslutad 

gymnasieutbildning, ska ett villkor 

fastställas för tillträde till relevant 

universitetskurs senast 1.1.2029. 

2 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

utbildning – 

Reform 

1:1.Säkerställa 

villkor för 

genomförandet 

av obligatorisk 

förskoleutbildni

ng för barn som 

är fem år och 

inför en laglig 

rätt till en plats i 

förskola eller 

Mål 

Inskrivnings

kvot i 

förskolan för 

barn i fem år 

 %  88 95 3 kv. 2022 

För barn som är 5 år är förskoleutbildning 

obligatorisk. Enligt ändringen av skollagen 

ska de få förskoleutbildning i) 

förskola/särskild förskola som ingår i det 

slovakiska nätverket av skolor och skolor, ii) 

individuell utbildning, t.ex. på begäran av ett 

juridiskt ombud i hemmet, eller iii) vid 

etablering av en registrerad 

förskoleverksamhet. 



 

 

annan 

förskoleverksa

mhet från och 

med tre års 

ålder 

3 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

utbildning – 

Reform 

1:1.Säkerställa 

villkor för 

genomförandet 

av obligatorisk 

förskoleutbildni

ng för barn från 

och med 5 års 

ålder och införa 

en laglig rätt till 

en plats i 

förskoleverksa

mhet eller 

annan 

förskoleverksa

mhet från och 

med 3 års ålder 

Mål 

Antal 

nybyggda 

kapaciteter 

 Nummer 0 
3170 

12 352 
4 kv. 2025 

Färdigställandet av förskolekapaciteten ska 

skapa förutsättningar för att göra anspråk på 

lagstadgad rätt till förskoleutbildning för 

barn från fyra år och sedan från tre års ålder. 

Målet (12 352) är det uppskattade antalet 

nybyggda anläggningar.   

Byggnader som genomgår renovering ska 

bidra till den gröna omställningen genom att 

uppnå minst 30 % av 

primärenergibesparingarna . 

4 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

Delmål 

Antagande 

av lagen om 

omdefinierin

g av 

begreppet 

Antaga

nde av 

parlame

ntets 

ändring 

      4 kv. 2022 

Ändringen av lag nr 245/2008 om utbildning 

(tillsammans med ett separat nytt dekret) 

och ändringen av lag nr 597/2003 om 

finansiering av grundskolor, gymnasieskolor 

och utbildningsanstalter definierar barn och 



 

 

utbildning- 

Reform 2: 

definition av 

begreppet barns 

och elevers 

särskilda 

utbildningsbeho

v och 

utveckling av en 

modell för 

stödberättigande 

stödåtgärder 

inom utbildning 

och utbildning, 

inklusive deras 

finansieringssys

tem 

särskilda 

utbildningsb

ehov och 

utarbetande 

av åtföljande 

metodmateri

al för lärare, 

specialistper

sonal och 

skolledare. 

av lag 

nr 

245/20

08 

Coll., 

lag nr 

597/20

03 Coll. 

Ändrin

g av 

regerin

gsföror

dning 

nr 

630/20

08 och 

regerin

gens 

antagan

de av 

metod

materia

l om 

den 

vertikal

a 

modelle

n för 

stödåtg

ärder, 

pedago

giskt 

och 

metodo

elever som har svårt att få tillgång till 

utbildning och deras rätt till utbildningsstöd 

genom särskilda stödåtgärder.  

 

Den slovakiska regeringens förordning nr 

630/2008 ska anpassas, där hänsyn tas till 

olika särdrag vid beräkningen av det 

normativa bidraget med hjälp av 

koefficienter.  

Reformen kräver att åtföljande 

metodmaterial utarbetas. Samtidigt ska 

metodblad för lärare och arbetsblad för 

elever, som syftar till att utveckla 

språkkunskaperna hos barn och elever med 

annat modersmål än skolans 

undervisningsspråk, utarbetas för olika 

nivåer av språkkunskaper och olika 

åldersgrupper. 

Metodologiskt och didaktiskt material ska 

offentliggöras på en separat webbportal och 

vara fritt tillgängligt för alla relevanta 

utbildningsaktörer. 



 

 

logiskt 

materia

l för 

undervi

sning i 

slovaki

ska 

som ett 

andra 

språk 

och 

införan

de av 

stöd för 

barn 

med 

olika 

moders

mål i 

utbildni

ngen 

5 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

utbildning- 

Reform 2: 

definition av 

begreppet barns 

och elevers 

särskilda 

utbildningsbeho

v och 

Delmål 

Ikraftträdand

e av 

omdefinierin

gen av 

begreppet 

särskilda 

utbildningsb

ehov 

Ikrafttr

ädande 

av 

ändring

en av 

lag nr 

245/20

08 

Coll., 

lag nr 

597/20

03 Coll. 

      1 kv. 2023 

Ändringen av lag nr 245/2008 om utbildning 

(tillsammans med ett separat nytt dekret) 

definierar barn och elever som har svårt att 

få tillgång till utbildning och deras rätt till 

utbildningsstöd genom särskilda 

stödåtgärder träder i kraft senast den 31 

mars 2023. 

 



 

 

utveckling av en 

modell för 

stödberättigande 

stödåtgärder 

inom utbildning 

och utbildning, 

inklusive deras 

finansieringssys

tem 

 

6 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

utbildning – 

Reform 2: 

definition av 

begreppet barns 

och elevers 

särskilda 

utbildningsbeho

v och 

utveckling av en 

modell för 

stödberättigande 

stödåtgärder 

inom 

utbildning, 

inklusive deras 

finansieringssys

tem 

Mål 

Antal 

utbildade 

lärare och 

specialiserad 

personal 

  Nummer  0 10000 4 kv. 2025 

10000 lärare och specialiserad personal som 

utbildats inom ramen för program för 

yrkesutveckling, vidareutbildning och 

informationsverksamhet som ska syfta till 

att lägga fram en ny modell för 

stödberättigande utbildningsstödåtgärder, 

diagnostisera barns och elevers 

språkkunskaper och ge stöd till barn och 

elever med språkbarriärer när det gäller 

tillgång till utbildning.  

7 6 – 

tillgänglighet, 

Delmål Ikraftträdand

e av den 

        1 kv. 2023 Ändringen av lag nr 245/2008 om allmän 

och yrkesinriktad utbildning (tillsammans 



 

 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

utbildning – 

Reformen 3: 

reform av 

systemet för 

rådgivning och 

förebyggande 

åtgärder och 

säkerställande 

av systematisk 

datainsamling 

på området för 

främjande av 

psykisk hälsa 

för barn, elever 

och studenter 

lagstiftning 

som skapar 

det 

övergripand

e systemet 

för 

rådgivning 

Ikrafttr

ädande 

av 

ändring

en av 

lag nr 

245/20

08 Coll. 

och 

separat

a 

förordn

ingar, 

trolig 

ändring 

och 

regerin

gsföror

dning 

nr 

630/20

08 Coll. 

med ett separat nytt dekret) ska ersätta det 

nuvarande konceptet med ett 

rådgivningssystem med ett sammanlänkat 

system som fokuserar på tillgänglighet, 

komplexitet och överensstämmelse med 

innehålls- och prestationsnormer. 

Ett omfattande system för rådgivning och 

förebyggande ska bestå av de nyinrättade 

rådgivnings- och förebyggande centrumen, 

som ska tillhandahålla yrkesverksamhet utan 

att fastställa ett fokus på målgrupper utifrån 

hälsoproblem, vilket för närvarande är fallet, 

dvs. så att möjligheten att besöka centrumet 

för rådgivning och förebyggande inte avgörs 

på grundval av barnets hälsonackdel. 

Yrkesverksamheten ska bedrivas i nära 

samarbete mellan stödgrupper i skolor och 

skolor, inbegripet ett tvärvetenskapligt team. 

Detta skapar förutsättningar för intensivt, 

lägligt och högkvalitativt stöd, stöd och 

insatser för barn, elever, studenter, juridiska 

ombud, institutionella företrädare och andra 

motparter. Ändringen av finansieringen ska 

bestå i att bidraget fastställs på grundval av 

den yrkesmässiga verksamhet som bedrivs. I 

samband med ändringen av finansieringen 

kan även regeringens förordning nr 

630/2008 om närmare bestämmelser för 

fördelningen av medel från statsbudgeten för 

skolor och utbildningsanstalter behöva 

ändras. 



 

 

8 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet i 

inkluderande 

utbildning – 

Reformen 4: 

genomförande 

av verktyg för 

att förhindra 

avhopp från 

skolan och 

anpassning av 

studieprogram 

av F-typ 

Delmål 

Ikraftträdand

e av 

lagändringar 

som syftar 

till•  

Förlängning 

av 

möjligheten 

att förvärva 

grundskoleut

bildning i 

yrkesutbildn

ing 

optimering 

av NSOV-

programmen 

som svar på 

arbetsmarkn

adens behov 

och utbudet 

av NSOV-

program i 

förhållande 

till 

elevmålgrup

pens 

utbildningsb

ehov 

Ikrafttr

ädande 

av 

ändring

en av 

lag nr 

245/20

08, lag 

nr 

61/201

5 och 

ändring 

av 

dekret 

nr 

292/20

19.Z. z. 

      1 kv. 2023 

Ändringen av lag nr 245/2008 om allmän 

och yrkesinriktad utbildning (skollagen) ska 

göra det möjligt att avsluta 

grundskoleutbildningen genom ett två- och 

treårigt kombinerat program (beroende på 

vilket år eleven slutförde grundskolan) 

genom ett kommittéförfarande. Syftet är att 

avlägsna de så kallade ”återvändsgränderna” 

inom utbildningssystemet och göra det 

möjligt för NSOV-elever att slutföra 

grundskoleutbildningen som en del av ett 

mer effektivt program. Systemet har en 

större täckning när det gäller utsatta grupper. 

Utbildningsutbudet ska anpassas till 

arbetsmarknadens behov.  

Genom ändringen av lag nr 61/2015 om 

yrkesutbildning utvidgas skyldigheten att 

fastställa prestationsplaner för 

sekundärskolan till att även omfatta 

yrkesutbildning på högstadie- och 

gymnasienivå.  

Dekret nr 292/2019 ändras genom att det 

inrättas ett system för prestationsplanering 

för studieprogram av F-typ genom att 

särskilda kriterier fastställs. Dessa ska ta 

hänsyn till särdragen hos studieprogram av 

F-typ, såsom kriterier på skolnivå (bidrag, 

deltagande, andelen elever som avslutar 

grundskolan) och på fackföreningsnivå – 

arbetsmarknadsresultat för ”F-

utexaminerade”.  



 

 

9 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

utbildning – 

Reformen 4: 

genomförande 

av verktyg för 

att förhindra 

avhopp från 

skolan och 

anpassning av 

studieprogram 

av F-typ 

Mål 

Andelen 

program för 

yrkesinrikta

d 

grundskoleut

bildning 

(NSOV) 

som 

optimerats 

för att 

tillgodose 

arbetsmarkn

adens behov  

  %  0 30  2 kv. 2025 

Optimeringsprocessen ska baseras på 

resultaten av planeringsprocessen för 

genomförandet av studieprogram av F-typ, 

som ska genomföras enligt ett särskilt 

system jämfört med den klassiska 

prestationsplanen.  

På grundval av erbjudandet på 

arbetsmarknaden ska innehållet i 

studieprogrammet av F-typ anpassas eller 

bedömas och eventuellt tas bort från 

utbildningssystemet. 

10 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

utbildning – 

Reformen 5: 

stöd till 

minskad 

segregation i 

skolan 

Delmål 

Antagande 

av 

lagändringar 

som inför 

definitionen 

av skolor i 

lagstiftninge

n och 

utveckling 

av 

metodmateri

al för 

genomföran

de av 

desegregerin

g 

 

Parlam

entets 

antagan

de av 

en 

ändring 

av lag 

nr 

245/20

08 eller 

lag nr 

365/20

04 och 

utbildni

ngsmini

steriets 

inrättan

de och 

      3 kv. 2023 

Ändringar av lagstiftningen ska avse 

antidiskrimineringslagen (nr 365/2004 Coll.) 

eller skollagen (nr 245/2008) och annan 

lagstiftning som rör skolornas finansiering 

och förvaltning. Definitionen av segregering 

avgör tydligt vilka handlingar och 

underlåtenheter som anses vara segregering 

för att undvika olika tolkningar vid 

tolkningen.  

Metodologiska material ska ge vägledning 

om hur man förebygger och avskaffar 

segregerad utbildning för de olika 

utbildningsaktörerna (t.ex. upphovsmän, 

skolor och skolinrättningar, direktörer och 

lärare) i praktiken. 



 

 

godkän

nande 

av 

metod

materia

l 

11 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

utbildning – 

Reformen 5: 

stöd till 

minskad 

segregation i 

skolan 

Delmål 

Den rättsliga 

definitionen 

av 

segregering i 

skolorna 

träder i 

kraft.  

 

Ikrafttr

ädande 

av en 

ändring 

av lag 

nr 

245/20

08 eller 

lag nr 

365/20

04  

      3 kv. 2025 

Lagen träder i kraft den 1/9/2025.  

 

12 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

utbildning – 

Reformen 5: 

stöd till 

minskad 

segregation i 

skolan 

Mål 

  

  

Procentandel 

skolor som 

tillämpar 

normer för 

att motverka 

segregering 

enligt den 

antagna 

metoden 

  

  %  0  100 4 kv. 2025 

Metoden ska baseras på den godkända lag 

som trädde i kraft senast fjärde kvartalet 

3 2025. 

  



 

 

13 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

utbildning – 

Reformen 6: 

kompensationså

tgärder för att 

mildra 

pandemins 

inverkan på 

grundskole- och 

gymnasieelever 

Mål 

Antal elever 

som deltar i 

utbildningsp

rogram 

  Nummer 0 12000 4 kv. 2022 

12000 elever deltar i utbildningsprogram. I 

första hand ska kursprogrammet inriktas på 

de elever som inte fullt ut kunde delta i 

utbildning under den period då studierna 

avbröts i skolorna under läsåren 2019/2020 

och 2020/2021 och därför löper direkt risk 

att misslyckas med sin skolgång. 

Undervisningen ska äga rum individuellt 

eller i grupp (i små grupper upp till fem 

elever) på eftermiddagen. Den ska särskilt 

inriktas på ämnen från så kallade 

”huvudsakliga utbildningsområden”.  

14 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

utbildning – 

Investering 1: 

Undanröjande 

av hinder i 

skolbyggnader 

Delmål 

Införande av 

en definition 

av standard 

för 

debarriäriser

ing, 

utarbetande 

av en 

handbok för 

debarriäriser

ing och 

kartläggning 

av skolornas 

behov på 

alla 

utbildningsn

ivåer. 

Utbildn

ingsmin

isteriets 

godkän

nande 

av 

standar

der för 

debarri

äriserin

g, 

debarri

äriserin

gshand

bok och 

offentli

ggöran

de av 

resultat

en av 

      1 kv. 2022 

I handboken fastställs normer för 

debarriärisering för att tillgodose de verkliga 

behoven hos barn, elever och studenter med 

hälsoproblem och för att respektera 

principerna om design för alla. Den ska 

bygga på ett helhetsperspektiv som 

säkerställer fullt deltagande i skollivet (dvs. 

fastställande av standarder som skapar ett 

inkluderande utrymme i hela skolan och inte 

bara är inriktade på att avlägsna de största 

hindren, t.ex. när det gäller inträde i skolan). 

Utöver rumsliga standarder (t.ex. tekniska 

specifikationer för byggnadsarbeten) 

fastställs i handboken även standarder för 

debarriärisering av skolbyggnader (t.ex. 

skolans samarbete med experter och 

samhället) .  

 Utbildningsministeriet ska tillsammans med 

Institutet för forskning om inkluderande 



 

 

kartläg

gningen 

av 

behove

n på 

webbpl

atsen 

för 

ministe

riet för 

miljö 

och 

utbildni

ng 

utbildning i Brno utarbeta en analys av läget 

när det gäller debarriärisering i skolorna i 

förhållande till de fastställda normerna och 

ska på grundval av detta prioritera enskilda 

skolor för debarriärisering.  

15 

6 – 

tillgänglighet, 

utveckling och 

kvalitet på 

inkluderande 

utbildning – 

Investering 1: 

att undanröja 

hinder i 

skolbyggnader  

Mål 

Undanröjand

e av 

arkitektonisk

a hinder för 

större 

högstadie- 

och 

gymnasiesko

lor 

 Nummer 0 252 2 kv. 2025 
Den kvantitativa indikatorn avgör antalet 

uteslutna större gymnasieskolor.  

 



 

 

KOMPONENT 7: UTBILDNING FÖR 21-TALET 

Denna del av den slovakiska planen för återhämtning och resiliens ska införa en kursreform 
av grundskolan för att skapa nytt utbildningsinnehåll som organiseras i fleråriga cykler. Syftet 
är att utveckla elevernas kritiska tänkande och mjuka färdigheter som problemlösning, 

hantering av information, arbete i grupp, berättande och frågor, initiativtagande och ansvar 
samt skapande och genomförande av personliga projekt. Detta kräver tillhandahållande av 

läroböcker som är nödvändiga för att förnya det nuvarande beståndet och en förändring av 
lärarnas färdigheter för att kunna tillämpa dessa förändringar i den dagliga verksamheten. 
Samtidigt ska komponenten stärka kvaliteten på lärarnas och yrkespersonalens kompetens och 

motivera dem till en livslång yrkesmässig utveckling. Fokus ska också ligga på inkluderande 
utbildning och förvärvande av digitala färdigheter.  

Komponenten omfattar två reformer och två investeringar. 

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den 
mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen 

av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och 
resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Komponenten ska bidra till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen till Slovakien 
om behovet av att stärka digitala färdigheter och säkerställa lika tillgång till utbildning av god 
kvalitet . (Landsspecifik rekommendation 2/2020). Förbättra utbildningens kvalitet och 

inkludering på alla nivåer och främja färdigheter (landsspecifik rekommendation 2/2019). 

 

A.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

Reform 1: Reform av utbildningens innehåll och form (reform av läroplaner och 

läroböcker). Syftet med reformen är att skapa nya läroplaner.  I stället för att tillhandahålla 
färdig information ska lärarna skapa situationer där eleverna kan tolka informationen i 

konfrontation med verkligheten. Reformen inleds med införandet av läroplaner på 
grundskole- och gymnasienivå (på frivillig basis) från och med läsåret 2023 och avslutas med 
en skyldighet att anta den nya läroplanen i alla grundskolor 2026.  

Genomförandet av reformen ska stödjas genom inrättandet av de 40 regionala centrum som 
ger stöd till skolor när det gäller mentorskap, rådgivning och samråd. Centren kan bestå av 

lärare, skolledare, yrkesverksamma inom vuxenutbildning, experter från den tredje sektorn 
och experter från fakulteter som förbereder lärare i regionen. 

Reformen kräver att nya läroböcker tillhandahålls. Utarbetandet av läroböcker ska stödjas 

genom experternas arbete. Godkännandet av läroböcker på grundval av yrkes- och 
utbildningskvalitet ska säkerställas genom en enhetlig klausul som utfärdas av 

utbildningsministeriet. Strikta och öppna kriterier för inbördes utvärdering ska införas. Skolor 
ska få ersättning för inköp av läroböcker i enlighet med sina önskemål och krav från den 
förteckning över läroböcker som godkänts av ministeriet.  

Reformen ska omfatta inrättandet av en e-testplattform för e-test 2.0 som ska göra 
digitaliseringen av utbildningsprocessen effektivare och på så sätt möjliggöra central testning 

av elever. Den mätbara effekten av denna reform kan vara slutgranskningen av 
gymnasieskolan som genomförs online i varje skola senast den 31 december 2025.  

Den sista milstolpen i denna reform ska vara slutförd senast den 31 december 2025. 

Reform 2: Förbereda och utveckla lärare för nytt innehåll och nya undervisningsformer 

(förändringar i den högre utbildningen) och stärka lärarnas yrkesmässiga utveckling). 



 

 

Syftet med denna reform är att höja kvaliteten på kompetensen hos lärare och yrkespersonal 
och motivera dem till livslång yrkesmässig utveckling. Ett ekonomiskt bidrag ska införas för 
att förbättra lärarens färdigheter. Fokus ska ligga på nya läroplaner, inkluderande utbildning 

och förvärvande av digitala färdigheter. I slutet av 2023 ska minst 60 % av lärarna i 
grundskolan ha utbildats. De respektive lagändringarna ska reglera behörigheten och utbudet 

av undervisningsleverantörer.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025. 

(Investering 1: Digital infrastruktur i skolorna. Syftet med denna investering är att öka 

andelen skolor med fullt digitalt tillträde från 30 % till minst 90 % (enligt definierade IKT-
standarder som bygger på ”högutrustad och uppkopplad klassrummet”). För att säkerställa 

insyn och valuta för pengarna vid köp av digital utrustning till skolor ska upphandlingen 
samordnas centralt. Investeringen syftar till att maximera den digitala utrustningens livscykel 
för att minska de negativa miljöeffekterna. Investeringarna är uppdelade på följande 

huvudområden:  

• inneslutning investeringen ska omfatta programvara eller hårdvara för kompensationsstöd 
till mindre gynnade elever.  

• färdigheter för den digitala omvandlingen: Investeringen ska omfatta ett IT-klassrum i 

proportion till 300 studenter. 
 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024. 

(Investering 2: Färdigställande av skolinfrastrukturen. Den första delen av investeringen 
syftar till att eliminera alla tvåskiftsskolor i Slovakien som kan bidra till bättre integration för 

elever från missgynnade miljöer. Investeringarna kan ta sig uttryck i att utöka befintlig 
kapacitet, renovera och bygga nya lokaler i 49 skolor som för närvarande följer 
tvåskiftsklasserna. För renovering av byggnader ska i genomsnitt minst 30 % av 

primärenergibesparingarna uppnås.  

Den andra delen av investeringarna riktar sig till skolor med inskrivning av barn från socialt 

missgynnade miljöer, där den ska inrätta nya bibliotek eller renovera befintliga bibliotek och 
omvandla dem till moderna utbildningscentrum i skolorna. Skolbiblioteken ska tillhandahålla 
ett utrymme för undervisning i ämnen, forskning och grupparbete, skriva hemarbete, 

genomföra projekt eller tillbringa fritid.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 



 

 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 

Löpnummer 

  

Berörd åtgärd 

(reform eller 

investering) 

  

Delmål/mål 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer   

(för delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer   

(för mål) 

Preliminär 

tidsplan för 

slutförande  

Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och 

mål 

  
Måttenhet. Utgångsvärde Målvärde Kvartal År 

1 

7 – utbildning för 
21-talet – 

Reformen 1: 

utbildningsinnehåll 

och 

utbildningsform – 
reform av 

kursplaner och 

läroböcker 

Delmål 

Godkännande av 
den slutliga 

versionen av den 

nya läroplanen för 

alla grundskole- och 

gymnasieskolor som 
anordnas i de 

fleråriga 

utbildningscyklerna 

 

Godkännande av det 

nya statliga 

programmet för 

grundskole- och 
gymnasieutbildning 

av 

utbildningsministern.  

      1 kv. 2023 

En integrerad läroplan för grundskolan och grundskolan ska 
genomföras inom cyklerna. Cyklerna ska fastställa 

grundläggande inlärningsmål för områden snarare än 

detaljerat innehåll, och på så sätt skapa flexibilitet att 

utarbeta kursplaner på skolnivå. Genomförandefasen ska 

inledas från och med september 2023 med en skyldighet att 
överföra alla grundskolor till en ny läroplan senast 09/2026. 

 

 

2 

7 – utbildning för 

21-talet – 

Reformen 1: 

utbildningsinnehåll 

och 
utbildningsform – 

reform av 

kursplaner och 

läroböcker 

Mål 

Inrättande av ett 

nätverk av regionala 
stödcentrum  

Nummer 0 40 3 kv. 2024 

Regionala centrum för förvaltning av kursplaner och stöd 

till skolor för att genomföra förändringar ska utvecklas på 

regional nivå genom mentorskap, rådgivning och samråd. 

Totalt ska det finnas 40 centrum (ett centrum för två län) 
med en grupp lärare, skolledare, andra specialister inom 

ungdoms- och vuxenutbildning, experter från den tredje 

sektorn och experter från fakulteter som förbereder lärare i 

regionen. 

3 

7 – utbildning för 

21-talet – 

Reformen 1: 

utbildningsinnehåll 
och 

utbildningsform – 

reform av 

kursplaner och 

läroböcker 

Mål 

Grundskolor som 

genomför den nya 
kursplanen (i 

procent)  
 

% 0 30 4 kv. 2025 
Minst 30 % av de offentliga grundskolor som genomför den 
nya kursplanen 



 

 

4 

7 – utbildning för 
21-talet – 

Reformen 1: 

utbildningsinnehåll 

och 

utbildningsform – 
reform av 

kursplaner och 

läroböcker 

Mål 

Införande av en 

matura på nätet 

(slutprov för 

personer med 
gymnasieutbildning) 

 

% 23 100 4 kv. 2025 
Andel matura (slutexamen för personer med 

gymnasieutbildning] på internet. 

5 

7 – utbildning för 

21-talet – 

Reformen 2: 
förbereda och 

utveckla lärare för 

nytt innehåll och 

ny 

undervisningsform 

Delmål 

Ikraftträdande av 

lagändringarna för 

att höja kvaliteten 

på lärarnas och 
yrkespersonalens 

kompetens och 

motivera dem till 

fortbildning under 

hela livet 

Ikraftträdande av 

ändringarna av lag nr 

138/2019 om 

pedagogisk och 

yrkesmässig 
personal, lag nr 

597/2003 Coll., lag 

nr 131/2002 om 

högre utbildning,  

och dekret nr 
244/2019 och nr 

1/2020 från 

Republiken 

Slovakiens 

ministerium för 
utbildning, 

vetenskap, forskning 

och idrott om 

systemet med 

studieförbund i 
Slovakien.   

      1 kv. 2023 

Lagändringarna ska medföra följande:  

• Införande av nya studieprogram som förbereder 

blivande lärare.  

• ett bidragsprogram för universitet för att stödja 

framväxten av nya läroplaner. Detta inbegriper 

finansiering av förändringar i program som stöder 

införandet av inkluderande utbildning, utbildning av 

elever med olika modersmål och utveckling av digital 

kompetens bland lärarstuderande. 

• Ett bidrag för att motivera lärare och yrkespersonal att 

fortsätta sin livslånga yrkesutveckling. 

•  Reglering av kompetens och utbud av tillhandahållare 

av intyg, funktionell utbildning och 

kvalifikationsutbildning inom utbildningssektorn. 

• ny modell för ackreditering av fortbildningsprogram.  

 



 

 

6 

7 – utbildning för 
21-talet – 

Reformen 2: 

förbereda och 

utveckla lärare för 

nytt innehåll och 
ny 

undervisningsform 

Mål  

Procentandel lärare 
som utbildats, 

särskilt för att 

förbereda den nya 

läroplanen, 

inkluderande 
utbildning och 

digitala färdigheter. 

 

 %  0  60 4 kv. 2023 
Senast den 31 december 2023 ska minst 60 % av lärarna 

utbildas.  

7 

7 – utbildning för 

21-talet – 
Investering 1: 

digital 

infrastruktur i 

skolor 

Mål 

Ökning av andelen 
skolor med 

grundläggande 

digital utrustning 
 

%  30 90 4 kv. 2024 

 

8 

7 – utbildning för 

21-talet – 
Investering 2: 

färdigställande av 

skolinfrastruktur 

Mål 
Avskaffande av 

dubbelskiftskolor  
 

Nummer 49 0 2 kv. 2026 

Målet är att avskaffa den nuvarande tvåskiftsverksamheten i 

49 skolor. Det ska finnas en särskild ansökningsomgång för 

skolor med dubbla skift för att bygga nya lokaler eller 

bygga nya lokaler som inte är lämpliga för att betjäna 
eleverna. 

Byggnader som genomgår renovering ska bidra till den 

gröna omställningen genom att uppnå minst 30 % av 

primärenergibesparingarna, vilket ska övervakas med 

energibesparingscertifikat. 

9 

7 – utbildning för 

21-talet – 

Investering 2: 

färdigställande av 

skolinfrastruktur 

Mål 

 antalet skolor med 

eget bibliotek som 

utbildningscentrum 

eller med ett 

moderniserat 
bibliotek. 

 

Nummer 0 200 4 kv. 2024 

Målet är att omvandla skolbibliotek för utbildningscentrum 

i skolor där fler än 15 elever med svag socioekonomisk 

bakgrund deltar för att främja läskunnighet är en prioritering 
och ska uppnås genom renovering av byggnader eller 

uppförande av nya. För detta ändamål ska det finnas en 

särskild ansökningsomgång. Detta ska säkerställa tillgång 

till böcker för elever – 87 % av eleverna från socialt 

missgynnade miljöer och totalt 28 % av eleverna som för 
närvarande inte har det.  

Av det övergripande målet är att inrätta eller renovera 211 

bibliotek, minst 200 bibliotek byggs eller renoveras. 

Byggnader som genomgår renovering ska bidra till den 



 

 

gröna omställningen genom att uppnå minst 30 % av de 
primärenergibesparingar som ska övervakas med hjälp av 

energisparcertifikat. 



 

 

KOMPONENT 8: FÖRBÄTTRA DE SLOVAKISKA UNIVERSITETENS RESULTAT 

Huvudsyftet med denna del av den slovakiska planen för återhämtning och resiliens är att 
förbättra kvaliteten på de slovakiska högre utbildningsanstalternas resultat. Den nya formen 

för finansiering av professionella kandidatprogram och korta eftergymnasiala program ska 
införas för att bättre anpassa studieprogrammen till arbetsmarknadens behov. För att förbättra 

vetenskapens kvalitet ska en systematisk utvärdering av prestanda upprättas som stöder det 
nya ackrediteringssystemet. Komponenten ska stärka reformen av universitetens ledning 
genom att ge rektorn och styrelsen större befogenheter, samt inrätta ett system som 

uppmuntrar till sammanslagningar av högskolorna för att minska de administrativa 
kostnaderna och skapa effekten av positiva spridningseffekter i form av kunskapsspridning 

mellan entiteterna.  

Komponenten omfattar fem reformer och en investering. 

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den 

mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen 
av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och 

resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Komponenten ska bidra till att ta itu med de landsspecifika rekommendationer som riktats till 
Slovakien under de senaste två åren, om behovet av att förbättra utbildningens kvalitet och 

inkludering på alla nivåer och främja färdigheter. (Landsspecifik rekommendation 2/2019) 
samt säkerställa lika tillgång till utbildning av god kvalitet . (Landsspecifik rekommendation 

2/2020). 

Det finns en viss stark koppling till andra komponenter, särskilt de som rör forskning och 
innovation (del 9 och 17), omskolning och arbetsmarknadens behov (komponent 10). 

A.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

Reform 1: Ändring av finansieringen av universiteten genom införande av 

resultatkontrakt. Ett nytt instrument – prestandaavtal – ska införas i rättssystemet för att 
stödja profilering och diversifiering av universiteten på grundval av deras särskilda styrkor 

och utvecklingspotential. Genomförandekontrakt ska undertecknas av Republiken Slovakiens 
ministerium för utbildning, vetenskap, forskning och idrott (MŠVaŠ SR) med offentliga 

universitet. På grundval av avtalet med universiteten ska mål fastställas som ska övervakas 
med hjälp av U-Multirank-metoden (enhetlig metod för att genomföra resultatutvärderingen) 
och baseras på ett långsiktigt mål på området för universitet och nationella behov.  

Genomförandet av reformen förväntas inledas den 31 december 2022 och ska vara slutfört 
senast den 31 december 2023. 

Reform 2: Införande av ett system för periodisk utvärdering av vetenskapliga resultat. 
Syftet med reformen är att införa ett system för regelbunden utvärdering av universitetens 
vetenskapliga resultat. Ministeriet utarbetar, i samarbete med berörda parter, en metod för att 

bedöma vetenskapliga resultat och inför den i rättssystemet. Utvärderingen av prestanda ska 
organiseras av ministeriet, antingen direkt eller genom en autonom institution, så att 

bedömningen grundas på principerna om oberoende och öppenhet. Utvärderingspanelen ska 
bestå av inhemska och utländska framstående forskare. Utvärderingen ska baseras på 
bedömningssystem av hög kvalitet från utlandet, med British Research Excellence Framework 

(REF) som huvudsaklig inspiration och använda särskilda parameterinställningar som är 
anpassade till de slovakiska institutionernas situation för att bedöma kvaliteten på resultaten 

inom området. 



 

 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.  

Reform 3: En ny metod för ackreditering av högre utbildning. Syftet med reformen är att 
fastställa nya standarder och kriterier för ackreditering av läroplaner som skärper villkoren för 

att garantera och genomföra studieprogram, förbättra deras kvalitet och införa långsiktiga 
kvalitetsövervakningsprocesser. Ett nytt system ska kräva att universiteten involverar 

studenter, externa intressenter (särskilt arbetsgivare) i utformningen, övervakningen och 
anpassningen av kursplanerna, och att universiteten noga övervakar studenternas framsteg och 
behov, utnyttjandet av utexaminerade och den allmänna tillfredsställelsen bland studenterna.  

Den slovakiska ackrediteringsbyrån för högre utbildning (SAAVŠ) ska ha extern tillsyn över 
genomförandet av dessa regler. SAAVŠ ska som standard använda de utländska bedömarna 

och praktiserande juristerna vid bedömningen av universitetsprogram. Minst 90 % av 
universiteten förväntas ansöka om att kontrollera att de interna kvalitetssystemen och 
studieprogrammen överensstämmer med ackrediteringsstandarderna.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.  

Reform 4: Reform av styrningen av universiteten. Reformen genom ändringen av 

högskolelagen ska öka rektorns och styrelsens makt så att den bättre återspeglar ansvaret och 
möjliggör större flexibilitet inom högskolan. Reformen ska också undanröja restriktioner för 
utnämning av föreläsare och professorer (det nuvarande kravet på ytterligare en habiliterings- 

eller invigningsprocess och examina som föreläsare och professor), och på så sätt främja 
öppenheten i den akademiska miljön för både professionella och utländska kandidater. 

Rekryteringen av högre chefstjänster (rektor, fakultetsexamen) ska professionaliseras och ske 
i form av allmänna uttagningsprov eller offentliga utfrågningar. Dessutom ska experterna 
kunna delta i allmänna uttagningsprov för besittningsrätt. I högskolelagen avskaffas kravet på 

att professor och lektor ska ha en vetenskaplig/pedagogisk examen.   

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021. 

Reform 5: Koncentration av utmärkt utbildnings- och forskningskapacitet. Syftet med 
reformen är att främja sammanförandet av universitet i större enheter. Det finns över 30 
universitet på slovakiska med en fragmenterad forskningskapacitet och otillräckligt samarbete 

med näringslivet. Republiken Slovakiens ministerium för utbildning, vetenskap, forskning 
och idrott (MŠVaŠ SR) ska godkänna en färdplan för två stora enheter av högre 

utbildningsanstalter och därefter för nästa grupp universitet.  

Genomförandet av reformen förväntas inledas den 31 december 2021 och ska vara slutfört 
senast den 30 juni 2026. 

(Investering 1: Investeringsstöd till universitetens strategiska utveckling.  

Investeringarna ska i första hand understödjas av reform 5 som är inriktad på 

sammanslagningar av universitetens spetskompetenspotential. Investeringarna kan kanaliseras 
genom två olika ordningar. Den första som stöder projekt för utveckling av infrastruktur för 
forskning, utbildning och inkvartering med stort mervärde för spetsforskning, såsom 

uppgradering av befintliga eller nya utrymmen för koncentration av framstående forskning 
och doktorandstudier, inbegripet utländska forskare, uppgradering av befintliga eller nya 

utrymmen för praktisk undervisning i professionella kandidatkurser, undanröjande av hinder 
och digitalisering. Den andra ordningen ska stödja projektledning på grundval av den 
godkända färdplanen. Investeringarnas omfattning ska fastställas i den plan som är kopplad 

till sammanförandet av universitetsenheter.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 



 

 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 

Löpnu

mmer 

  

Berörd 

åtgärd 

(reform eller 

investering) 

  

Delmå

l/mål 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer 

(för delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer (för 

mål) 

Preliminär tidsplan 

för slutförande  
Beskrivning och tydlig definition av varje 

delmål och mål 

  
Måttenhet. 

Utgång

svärde 

Målv

ärde  
Kvartal År 

1 

8 – förbättring 

av de 

slovakiska 

högre 

utbildningsans

talternas 

resultat – 

Reformen 1: 

ändrad 

finansiering 

för 

universiteten, 

inklusive 

införande av 

resultatkontra

kt 

Delmå

l 

Införande av 

fullgörandeavt

al 

  

Ingående av 

det 

övergripand

e avtalet 

mellan 

Republiken 

Slovakiens 

ministerium 

för 

utbildning, 

vetenskap, 

forskning 

och idrott 

(MŠVaŠ 

SR) med 

universitet 

      4 kv. 2022 

Resultatkontrakten ska stödja profilering och 

diversifiering av universiteten på grundval 

av deras starka sidor, deras 

utvecklingspotential, minskningen av antalet 

kursplaner samt koncentrationen av resurser. 

Målet är bland annat att öka andelen 

yrkesinriktade kandidatprogram inom 

offentlig högre utbildning från 4 % till 10 % 

till fjärde kvartalet 4 2024. 

2 

8 – förbättring 

av de 

slovakiska 

högre 

utbildningsans

Mål 

Fullgörandeko

ntrakt tecknade 

med offentliga 

universitet (i 

procent)  

Ej 

tillämpligt 
%  0 90 4 kv. 2023 

Minst 90 % av de undertecknade 

genomförandeavtalen.  



 

 

talternas 

resultat – 

Reformen 1: 

ändrad 

finansiering 

för 

universiteten, 

inklusive 

införande av 

resultatkontra

kt 

3 

8 – förbättring 

av de 

slovakiska 

högre 

utbildningsans

talternas 

resultat – 

Reformen 2: 

införande av 

ett system för 

periodisk 

utvärdering av 

vetenskapliga 

resultat 

Delmå

l 

Definition av 

det system för 

periodisk 

utvärdering av 

vetenskapliga 

resultat som 

infördes 

genom lag nr 

172/2005 

Ikraftträdand

e av lag nr 

172/2005 

om 

utvärdering 

av 

vetenskaplig

a resultat 

och metoder 

för periodisk 

utvärdering 

av 

vetenskaplig

a prestanda 

      1 kv. 2022 

Ett system för periodisk utvärdering av 

universitetens vetenskapliga resultat, med 

deltagande av internationella utvärderare, 

ska inrättas för att säkerställa en 

diversifiering av universiteten när det gäller 

kvaliteten på deras vetenskapliga resultat på 

enskilda områden och identifiering av 

forskarlag av hög kvalitet vid enskilda 

universitet.  

Utvärderingen ska således vara universell 

för universitet, men även för andra 

forskningsinstitut (SAV, andra icke-

kommersiella och privata forskningsinstitut). 

4 

8 – förbättring 

av de 

slovakiska 

högre 

utbildningsans

talternas 

resultat – 

Mål 

Antal 

genomförda 

utvärderingar  

  Nummer  0 20 4 kv. 2022 Målet avser alla offentliga universitet.  



 

 

Reformen 2: 

införande av 

ett system för 

periodisk 

utvärdering av 

vetenskapliga 

resultat 

5 

8 – förbättring 

av de 

slovakiska 

högre 

utbildningsans

talternas 

resultat – 

Reformen 3: 

en ny strategi 

för 

ackreditering 

av högre 

utbildning 

Mål 

Procentandel 

universitet som 

ansöker om att 

kontrollera att 

de interna 

kvalitetssystem

en och 

studieprogram

men 

överensstämm

er med 

standarderna. 

 %  0 90 4 kv. 2022 

Minst 90 % av universiteten har ansökt om 

en kontroll av att deras interna 

kvalitetssystem och utbildningsprogram 

överensstämmer med nya 

ackrediteringsstandarder.  

De nya ackrediteringsstandarderna ska 

skärpa standarderna och villkoren för 

garantier och genomförande av 

studieprogram. Fem akademiker med 

vetenskapliga resultat av hög kvalitet behövs 

för ackreditering och för genomförandet av 

ett studentcentrerat utbildningssystem av 

hög kvalitet.  

Utländska bedömare ska också rutinmässigt 

delta i bedömningen av överensstämmelse 

med ackrediteringsstandarder för 

utbildningskvalitet. Strängare regler ska leda 

till en minskning av antalet studieprogram, 

ökad diversifiering och profilering och ökad 

studentorientering, eftersom universiteten 

ska koncentrera sig på program där de kan 

tillhandahålla utbildning av högsta kvalitet. 



 

 

6 

8 – förbättring 

av de 

slovakiska 

högre 

utbildningsans

talternas 

resultat – 

Reformen 4: 

reform av 

förvaltningen 

av 

universiteten 

Delmå

l 

Reformen av 

förvaltningssys

temet för högre 

utbildningsanst

alter 

Ikraftträdand

e av 

ändringen av 

lag nr 

131/2002 

om högre 

utbildning.  

      4 kv. 2021 

Ändringen av lag nr 131/2002 om högre 

utbildning innebär en reform av 

universitetens förvaltningssystem. 

Ändringen av lagen om högre utbildning ska 

stärka rektorns och styrelsens befogenheter, 

vars sammansättning ska reformeras, 

metoden för val av rektor ska ändras, 

mekanismen med funktionella befattningar 

ska öppnas och kraven på den akademiska 

världens interna organisation förenklas, så 

att skolans självständighet och 

vetenskapsfrihet säkerställs.  

  

Förstärkningen av styrelsens befogenheter 

ska behandla frågor om strategisk styrning 

av universitetet, medan deltagandet av 

statliga företrädare ska begränsas på ett 

sådant sätt att centralregeringen inte ska 

kunna ta kontroll över styrelsen. Den 

akademiska friheten får inte på något sätt 

påverkas. 

7 

8 – förbättring 

av de 

slovakiska 

högre 

utbildningsans

talternas 

resultat – 

Reformen 5: 

koncentration 

av utmärkt 

Delmå

l 

 Början 

sammanförand

e av universitet 

i större enheter 

Godkänd av 

Republiken 

Slovakiens 

ministerium 

för 

utbildning, 

vetenskap, 

forskning 

och idrott 

(MŠVaŠ 

     4 kv. 2021 

  

En godkänd kombinerad färdplan för minst 

2 universitetsenheter. Färdplanen ska 

innehålla en tidsplan och de olika stegen för 

att koppla samman högskolorna. Själva 

blandningsprocessen ska stödjas genom 

investeringar från återhämtningsfonden, 

liksom resultatkontrakt på grund av direkta 

transaktionskostnader (t.ex. en 

sammanslagning av it-system), även för att 



 

 

utbildnings- 

och 

forskningskap

acitet 

SR) med en 

övergripand

e färdplan 

för minst 2 

universitetse

nheter. 

bygga upp ny infrastrukturkapacitet (till 

exempel att man avlägsnar dubbelarbete och 

förenar de berörda platserna ska inte bara 

kunna flytta arbetsplatser och ny kapacitet 

måste byggas upp). 

8 

8 – förbättring 

av de 

slovakiska 

högre 

utbildningsans

talternas 

resultat – 

Reformen 5: 

koncentration 

av utmärkt 

utbildnings- 

och 

forskningskap

acitet 

Delmå

l 

  

Slutförande av 

sammanslagni

ngen av 

forskningsenhe

ter 

Formell 

anslutningsp

rocess 

slutförd för 

minst 2 

högskoleenh

eter. 

[KOMM.: 

SK ska 

tillhandahåll

a  

      2 kv. 2026 

Den formella anslutningsprocessen har 

slutförts för minst 2 högskoleenheter, vilket 

bekräftas i den nya stadgan för 

gemensamma universitet.  

9 

8 – förbättring 

av de 

slovakiska 

högre 

utbildningsans

talternas 

resultat – 

Investering1: 

stöd till 

universitetens 

strategiska 

Delmå

l 

  

Minst 2 

ansökningsom

gångar för att 

stödja 

universitetens 

strategiska 

utveckling 

  

Tilldelning 

av kontrakt 

efter 

ansökningso

mgångarna  

      3 kv. 2022 

2 ansökningsomgångar för att stödja 

universitetens strategiska utveckling enligt 

beskrivningen i reformen 5 ska omfatta 

följande: 

delprogrammet för utveckling av 

universiteten ska stödja infrastrukturprojekt 

för utveckling av infrastruktur för forskning, 

utbildning och inkvartering med stort 

mervärde för spetsforskning och 

internationalisering: t.ex. uppgradering av 

befintliga eller nya utrymmen för att 



 

 

utveckling koncentrera forskning och doktorands tudier 

av hög kvalitet, inbegripet utländska 

forskare, uppgradering av befintliga eller 

nya utrymmen för praktisk undervisning i 

professionella kandidatkurser, uppgradering 

av befintliga eller nya lokaler för 

inomhusanläggningar, avbarriärisering och 

modern digitalisering av byggnader . 

programmet för utveckling av universiteten 

ska stödja projektledning och investeringar 

genom att sammanföra universiteten. När 

färdplanen har godkänts, och beroende på 

genomförbarhet och ambitioner, samt 

motivera nödvändiga investeringar och 

säkerställa deras fortsatta hållbarhet, ska den 

innehålla en investeringsplan som är 

kopplad till sammanförandet av 

universitetsenheter. 

10 

8 – förbättring 

av de 

slovakiska 

högre 

utbildningsans

talternas 

resultat – 

Investering1: 

stöd till 

universitetens 

strategiska 

utveckling 

Mål 

rekonstruerad 

universitetsom

råde och 

sovsalar med 

primärenergibe

sparingar på 

mer än 30 % (i 

m²) 

 Nummer 0 
2626

47 
2 kv. 2026 

Målet är 291 830 m², men minst 262 647 m² 

universitetsområde ska byggas om, inklusive 

sovrum vid universiteten, med 

primärenergibesparingar på mer än 30 % 

som ska övervakas med 

energibesparingscertifikat. 

 



 

 

KOMPONENT 9: EFFEKTIVARE FÖRVALTNING OCH FÖRSTÄRKNING AV FINANSIERINGEN 

INOM FORSKNING & D & I 

Denna del av den slovakiska planen för återhämtning och resiliens tar itu med viktiga 

strukturella flaskhalsar i det slovakiska ekosystemet för forskning, utveckling och innovation, 
såsom fragmenteringen av styrningen av FoU och innovation, otillräckligt samarbete mellan 

den privata och akademiska världen, internationalisering och finansiering av forskning, 
utveckling och innovation. Det långsiktiga målet är att stimulera privat deltagande i forskning, 
utveckling och innovation genom att öka de privata utgifterna för landsbygdsutveckling.   

Komponenten syftar till att stärka resultaten av forskning, utveckling och innovation och 
innovationspotentialen, vilket är en nödvändig förutsättning för konkurrenskraftig och hållbar 

ekonomisk tillväxt. De föreslagna åtgärderna är inriktade på att förbättra styrningen av FoUI, 
den övergripande samordningen, effekterna och effektiviteten av investeringar i forskning, 
utveckling och innovation samt på att främja samarbete mellan den offentliga och privata 

sektorn och privata investeringar. Åtgärderna stöder forskningens spetskompetens och 
internationalisering samt attraktionskraften hos och bevarandet av talanger inom vetenskap 

och innovation. Syftet med investeringssystemen är att generera nya FoUI-projekt inom 
viktiga sektorer av ekonomin med omdanande potential för att stödja skapandet av 
arbetstillfällen med högre mervärde och stimulera tillväxten i innovationsekosystemet på 

nationell och regional nivå.  

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den 

mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen 
av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och 
resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Komponenten består av 2 reformer och 7 investeringar, som är nära sammankopplade. 
Reformerna av FoU och innovation är utformade för att vara en förutsättning för ett effektivt 

och ändamålsenligt utnyttjande av investeringar. 

Alla investeringssystem ska vara förenliga med DNSH:s principer om teknikneutrala 
investeringar på tillämpningsnivå och med undantag för potentiellt skadliga områden såsom 

fossila bränslen , inklusive nedströmsanvändning . Alla konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar ska omfatta kriterier för stödberättigande som säkerställer att utvalda 

projekt uppfyller DNSH:s principer genom användning av en uteslutningslista och kravet på 
efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.  

Investeringarna och reformerna ska bidra till de landsspecifika rekommendationer som riktats 

till Slovakien under de senaste två åren, till behovet av att ”fokusera investeringsrelaterad 
politik på forskning och innovation” (landsspecifika rekommendationer 2/2019), att ”inrikta 

investeringarna på den gröna och digitala omställningen” (landspecifik 
Recommendation3/2020) och att ”förbättra samordningen och det politiska beslutsfattandet” 
(de landsspecifika rekommendationerna 4/2020). 

 A.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

Reform 1: Reform av styrning, utvärdering och stöd inom vetenskap, forskning och 

innovation 

Reformen är inriktad på att ändra den lagstiftning som är relevant för forskning, utveckling 

och innovation, vilket ska förbättra strukturen för styrningen av FoUI-politiken, stärka och 
professionalisera samordningen mellan ministerierna av politiken för forskning, utveckling 

och innovation. Den nya styrningsstrukturen ska bestå av den slovakiska regeringen, 



 

 

regeringens råd för vetenskap, teknik och innovation och det sekretariat som inrättats under 
regeringens kansli. Reformen ska bygga på 5 pelare: i) stark strategi och samordning över 
statsförvaltningen, ii) effektiva övergripande standarder för stödinstrument, iii) konsolidering 

av bidragsorgan och uppbyggnad av deras expertis, iv) tillämpning av principerna om god 
förvaltning och effektivitet och v) ett enhetligt system för institutionell bedömning och 

institutionell finansiering av forskning, utveckling och innovation. Översynen av 
lagstiftningen (lag nr 172/2005) ska föreslås av ministeriet för utbildning, vetenskap, 
forskning och idrott och träda i kraft senast den 31 mars 2022. Reformen omfattar antagandet 

av en ny nationell strategi för forskning, utveckling och innovation för att tillhandahålla en 
strategisk politisk inriktning, mål och verktyg som ska tillämpas på alla typer av offentligt 

stöd, inklusive nationella medel och EU-medel på ett konsekvent och kompletterande sätt. 
Regeringen ska anta strategin senast den 30 september 2022. För att minimera ineffektivitet 
ska principerna om god förvaltning och effektiv finansiering omsättas i en metod för 

förhandstillämpning av investeringar i forskning, utveckling och innovation. I den nya 
strategin och åtgärderna för forskning, utveckling och innovation ska hänsyn tas till den 

reviderade strategin för smart specialisering för att främja tematisk koncentration samt 
rekommendationer från nyligen genomförda studier såsom OECD för att förbättra 
genomförandet av investeringar i forskning, utveckling och innovation och ”tillvaratagna 

erfarenheter” från sammanhållningspolitikens programperioder. Utvärderingsprocessen ska 
reformeras för att öka användningen av paneler och utländska utvärderare och administrativa 

processer ska effektiviseras. 

 Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022. 

 Reform 2: Reform av organisationen och finansieringen av forskningsinstitutioner, 

särskilt den slovakiska vetenskapsakademin.   

Reformen syftar till att slutföra omvandlingen av den slovakiska vetenskapsakademin (SAS) 

till en offentlig organisation för att stimulera finansiering från flera källor och samarbete med 
den privata sektorn. Reformen ska möjliggöras genom en översyn av de två lagstiftningsakter 
(lag nr 133/2002 om SAS och lag nr 243/2017 om offentliga forskningsinstitut) som 

föreslagits av ministeriet för utbildning, vetenskap, forskning och idrott. Det ska göra det 
möjligt för SAS att ingå affärs- och rättsförhållanden i samband med forskning, utveckling 

och innovation med fullständigt skydd av immateriella rättigheter och ekonomiska vinster.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.  

(Investering 1: Främja internationellt samarbete och deltagande i Horisont Europa och 

EIT-projekt.  

Deltagandet i internationellt samarbete, såsom EU:s ramprogram för forskning och 

innovation, är mycket lågt och Slovakien ligger för närvarande på 24:e plats i EU när det 
gäller EU-finansiering från Horisont 2020. Syftet med investeringen är att möjliggöra ett 
större deltagande av slovakiska institutioner, forskare och företag i spjutspetsprojekt inom det 

europeiska forskningsområdet. Minst tre ansökningsomgångar ska inledas för följande 
program:  

• Projekt som tilldelas genom projekt med spetskompetensstämpel/tröskelvärde (t.ex. 
Marie Skłodowska-Curie-åtgärder, stipendier för doktorander, samarbete, Europeiska 
forskningsrådets system med utvärdering A i den andra omgången).  

• Projekt som deltar i Europeiska innovationsrådets projekt med utmärkelsen 
”spetskompetensstämpeln” från Bratislavaregionen.  

• ”Att matcha bidrag till forskningsinstitutioner eller företag med resurser som 
genereras inom ramen för Horisont 2020/Horisont Europa.  



 

 

• Stöd till förberedelse av ansökningar inom Horisont 2020/Horisont Europa.  

Den övergripande strategin är att stödja projekt av hög kvalitet, som får mycket höga poäng i 

ERA-programmen, men som inte får någon finansiering. Investeringen förväntas leda till 
minst 48 ansökningar och projekt som deltar i Horisont Europa-programmen.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

(Investering 2: Stöd till samarbete mellan företag, universitet och FoU-organisationer .  

Investeringen syftar till att mobilisera privat deltagande i forskning, utveckling och innovation 

och öka andelen innovativa företag, särskilt på området digital innovation. Den ska stödja en 
bredare roll för den privata sektorn, kapacitetsuppbyggnad och nätverksarbete med 
forskningsorganisationer . Minst fem ansökningsomgångar ska inledas för följande program:   

• ”Matchande bidrag” till forskningsinstitutioner för att mobilisera resurser från den 
privata sektorn inom ramen för forskningssamarbete. Detta system ska uppmuntra 

akademiska organisationer och forskningsorganisationer att söka fler privata 
partnerskap.  

• Praktik för doktorander och personal mellan företag och akademiska 

forskningsorganisationer, inbegripet gemensamt ledarskap för doktorander.  

• ”Voucher” -stödsystem – för att underlätta överföringen av kunskap, teknik och 

innovation och för att stärka samarbetet med näringslivet. Tre typer av kupongsystem 
föreslås: i) Innovationschecken – för att stimulera små och medelstora företags 

samarbete med forskningsorganisationer eller med kommuner, ii) digital voucher – för 
att stimulera digitalisering av tjänster och processer för små och medelstora företag 

och företag och iii) patentvoucher – för att främja skyddet av immateriella rättigheter.  

• Åtgärden att skapa minst två ”omvälvande och innovativa konsortier” ska syfta till att 

generera nya FoUI-projekt inom viktiga sektorer av ekonomin med störst 
innovationspotential (såsom smart rörlighet, grön teknik), främst i regionerna Košice 
och Bratislava.  

Av det övergripande målet är att stödja 5 900 projekt, och minst 5 500 samarbetsprojekt 
mellan företag, den akademiska världen och organisationer för landsbygdsutveckling samt 
vouchrar får stöd.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

(Investering 3: Vetenskaplig spetskompetens.  

Internationaliseringen av forskningsmiljön är mycket låg, och endast 2 % av 
universitetspersonalen kommer från utlandet. Investeringen syftar till att skapa en 
internationellt konkurrenskraftig miljö för de bästa forskarna, både när det gäller löner och 

tillgången till attraktiva forskningsprogram. Minst 6 ansökningsomgångar ska inledas för 
följande program: 

• Stipendier för framstående forskare i olika karriärstadier R1 – R4 (forskare i första 
stadiet, erkända forskare, etablerade forskare, ledande forskare).  

• Forskningsbidrag i ett tidigt skede. Programmet är utformat för att ge unga forskare 
möjlighet att sätta fart på forskningen inom sitt eget område.   

• Kapitalförstärkare ska komplettera de befintliga systemen för finansiering av 
forskningsprojektens kapitalutgifter.  

• Riktade ansökningsomgångar för stora forskningsprojekt ska stödja framstående 
forskarlag inom strategiskt definierade FoUI-områden och stärka humankapitalet inom 



 

 

forskning, utveckling och innovation. Det förväntas att minst 15 forskningsprojekt av 
hög kvalitet väljs ut och slutförs.  

Av det övergripande målet är att stödja 1060 framstående forskare, minst 1000 framstående 

forskare får stöd inom olika system.   

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026. 

(Investering 4: Forskning och innovation för att minska koldioxidutsläppen i ekonomin. 

Investeringsprogrammet syftar till att förbättra synergierna inom forskning, utveckling och 
innovation mellan nationell nivå och EU-nivå.  Tematiska ansökningsomgångar ska inledas 

för att stödja den gröna omställningen samt motståndskraft och anpassning till 
klimatförändringar i linje med de ämnen som förväntas i Horisont Europas tematiska 

prioriteringar, såsom koldioxidfri energi, elektrifiering, väte, batteriteknik och alternativa 
bränslen, industriprocesser och material med låga utsläpp samt bioekonomi. Fokus ska ligga 
på hela forsknings- och innovationscykeln (teknisk mognadsgrad 1–9) med högst tilldelning 

till demonstrationsprojekt och mer avancerad teknisk mognadsgrad (TRL). Av det 
övergripande målet är att slutföra 30 projekt, och minst 27 projekt har slutförts inom ramen 

för ansökningsomgångarna senast den 30 juni 2026. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.  

(Investering 5: Forskning och innovation för digitaliseringen av ekonomin.  

Investeringen syftar till att stödja övergången till den digitala ekonomin. Tematiska 
ansökningsomgångar som ska inledas under 2022 ska inriktas på ämnen som förväntas ingå i 

Horisont Europas tematiska prioriteringar, såsom viktig digital och industriell teknik, sakernas 
internet, artificiell intelligens och robotteknik, och omfatta hela forsknings- och 
innovationscykeln (teknisk mognadsgrad 1–9). Av det övergripande målet är att slutföra 155 

projekt, och minst 140 projekt har slutförts inom ramen för ansökningsomgångarna senast den 
30 juni 2026. 

 Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.  

(Investering 6: Finansieringsinstrument till stöd för innovation.  

Investeringen syftar till att avsevärt öka andelen innovativa företag, särskilt för digitala och 

gröna innovationer, och investera i företag med betydande teknisk och innovativ potential. 
Kapitalinvesteringen ska omfatta ett tidigt skede (såddfasen) och tillväxtfasen (såsom 

riskkapitalfonder) i företagens livscykel och genomföras via finansiella intermediärer. För att 
öka incitamenten för små och medelstora företag att delta i gröna och digitala projekt föreslås 
en återbetalningsbar finansieringsform med hjälp av låneprodukter. Gröna och digitala lån ska 

göra det möjligt att kombinera låne-/kreditprodukten med bidragsfinansiering.  

För att uppfylla de tekniska riktlinjerna för ”ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska 

investeringsstrategier som beskriver användningen av finansieringsinstrument kräva 
tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU, 
och/eller tillämpa undantagsförteckningen och kräva efterlevnad av relevant miljölagstiftning 

på EU-nivå och nationell nivå. Investeringsstrategin, inklusive kraven på ”ingen betydande 
skada”, ska återspeglas korrekt i ett avtal mellan de slovakiska myndigheterna och 

genomförandepartnerna/de finansiella intermediärerna.  

Av det övergripande målet är att stödja 165 företag, minst 150 företag får stöd genom 
finansieringsinstrument i form av kapitalinsats och mikrolån senast den 30 juni 2026. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

(Investering 7: Landsbygdsutveckling – it-systemet för bidrag .  



 

 

Syftet med de investeringar som är nära kopplade till reformen 1 är att skapa ett enhetligt it-
system för att påskynda utvärderingen av bidragsansökningar. It-systemet ska ha följande 
egenskaper: i) en modul som kopplar samman registret över personal inom högre utbildning 

med personal inom forskning, utveckling och innovation och andra sektorer, ii) en modul som 
registrerar organisationer för landsbygdsutveckling, iii) modularitet i systemet för flexibel 

användning av olika utvärderingssystem, iv) en modul för att koppla publikationsregistret för 
både projektutvärdering och projektresultatrapportering, v) samverkan med det 
sammanhållningspolitiska systemet – ESI-fondernas ITMS-modul och vi) modularitet som 

möjliggör variabla ansökningsomgångar (t.ex. VEGA-projekt).  

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2023. 

   



 

 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt 

stöd 

 

Löpnu

mmer 

  

Berörd åtgärd 

(reform eller 

investering) 

  

Delmål/mål 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer   

(för delmål) 

  

Kvantitativa 

indikatorer   

(för mål) 

Preliminär 

tidsplan för 

slutförande  

Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål 

  
Måtte

nhet 

  

Utgån

gsvär

de 

  

Mål

vär

de 

Kvart

al 
År 

1 

9 – effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-fonden – 

Reform 1: 

Reform av 

styrning, 

utvärdering och 

stöd inom 

vetenskap, 

forskning och 

innovation 

Delmål 

Reform av 

styrningen och 

stöd till 

forskning, 

utveckling och 

innovation. 

Ikraftträdande 

av ändringen 

av lag 

172/2005 

  

      1 kv. 
20

22 

Ändringen av lagen ska stärka den samordnande rollen för den 

nya styrningsstrukturen för forskning, utveckling och innovation 

(t.ex. att fastställa rollen för den slovakiska regeringens råd för 

vetenskap, teknik och innovation och dess sekretariat under 

regeringens kansli). Lagen ska reglera olika typer av offentligt 

stöd för att säkerställa samordning och konsekvens i offentliga 

ingripanden. Det ska göra det möjligt för byråerna att gradvis 

integrera processer och expertutvärderingar av projekt för 

landsbygdsutveckling och att förenkla och standardisera 

förfarandena för utvärdering av projekt för 

landsbygdsutveckling. 

2 

9 – effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

finansieringen av 

forskning, 

utveckling och 

innovation – 

Delmål 

Utformning av 

den nationella 

övergripande 

FoUI-strategin 

Regeringens 

antagande av 

den nationella 

FoUI-strategin  

      3 kv. 
20

22 

Regeringen ska godkänna den nationella strategin för forskning, 

utveckling och innovation så att den blir ett övergripande 

dokument för all offentlig finansiering av forskning, utveckling 

och innovation senast 2030. Den ska reflektera över tidigare 

erfarenheter och erbjuda den övergripande ramen för att 

integrera befintliga strategier (såsom strategin för smart 

specialisering). Den ska tillhandahålla en strategisk ram och 



 

 

Reform 1: 

Reform av 

styrning, 

utvärdering och 

stöd inom 

vetenskap, 

forskning och 

innovation 

inriktning för FoUI-politiken, fastställa mål och åtgärder för att 

uppnå dem. 

3 

9 – effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-fonden – 

Reform 2: 

Reform av 

organisationen 

och 

finansieringen av 

forskningsinstitut 

som inte är 

affärsdrivande, 

särskilt den 

slovakiska 

vetenskapsakade

min 

Delmål 

  

Reform av den 

slovakiska 

vetenskapsakad

emin  

Ikraftträdande 

av en ändring 

av lag nr 

133/2002 om 

SAS och en 

ändring av lag 

nr 243/2017 

om den 

offentliga 

forskningsinsti

tutionen  

      4 kv. 
20

21 

Ikraftträdande av ändringar av lagarna, som ska omvandla den 

slovakiska vetenskapsakademin (SAS) till en offentlig 

institution som möjliggör finansiering från flera källor, även 

från den privata sektorn, samtidigt som man säkerställer ett 

fullständigt skydd av immateriella rättigheter och ekonomisk 

lönsamhet.  

4 

19 – effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 1: 

Främja 

internationellt 

Delmål 

Utlysning av 

ansökningsomg

ångar för att 

stödja 

slovakiska 

aktörers 

deltagande i 

Utlysning av 

ansökningsom

gångar för att 

stödja 

slovakiska 

aktörers 

deltagande i 

Horisont 

     3 4 kv. 
20

22 

Minst tre ansökningsomgångar ska inledas för att stödja 

slovakiska aktörers deltagande i Horisont Europa-programmen 

inom ramen för följande system:  

• System för att stödja utarbetandet av ansökningar för Horisont 

Europa 

• System för att stödja projekt som har fått en 

spetskompetensstämpel eller ett högt betyg 

• ”matchande bidrag” för framgångsrika projekt i 



 

 

samarbete och 

deltagande i 

Horisont Europa 

och EIT-projekt 

Horisont Europa  Europa  H2020/Horisont Europa 

5 

 

9 – effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-fonden – 

Investering 1: 

Främja 

internationellt 

samarbete och 

deltagande i 

Horisont Europa 

och EIT-projekt 

Mål 

Ekonomiskt 

stöd till 

ansökningar och 

deltagande 

projekt i 

Horisont 

Europa-

programmen 

inom ramen för 

ansökningsomg

ångar som 

finansieras av 

återhämtningsfo

nden.  

  

Belopp 

(miljon

er 

euro)  

0 43 2 kv. 
20

26 

Av det övergripande målet är att betala 46 300 000 EUR, minst 

43 000 000 EUR, till projekt som valts ut inom ramen för 

ansökningsomgångar som syftar till att öka deltagandet i 

Horisont Europa-programmen. 

Investeringen förväntas resultera i följande: 

• minst 48 ansökningar och projekt som deltar i Horisont 

Europa-programmen  

• Minst 1600 bidrag för att stödja utarbetandet av 

projektansökningar .   

6 

 

9 effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 2: 

Stöd till 

samarbete mellan 

företag, den 

akademiska 

världen och 

organisationer 

för sällsynta 

Delmål 

Utlysning av 

ansökningsomg

ångar för att 

stödja samarbete 

mellan företag, 

universitet och 

FoU-

organisationer 

och checkar  

Utlysning av 

ansökningsom

gångar för att 

stödja 

samarbete 

mellan 

företag, 

universitet och 

FoU-

organisationer 

och checkar   

    5 4 kv. 
20

22 

Minst fem ansökningsomgångar ska inledas i enlighet med 

DNSH-principen för att stödja samarbete mellan företag, den 

akademiska världen och organisationer för 

landsbygdsutveckling och för att stödja kupongsystem: 

• ”matchning” av bidrag till forskningsinstitutioner för att 

mobilisera resurser från den privata sektorn inom ramen för 

forskningssamarbete. 

• Praktik och personal för doktorander mellan företag och 

akademiska forskningsorganisationer 

• Inrättande av minst 2 ”omvälvande och innovativa ” konsortier 

• Stödsystem för voucher, som omfattar innovationskuponger, 

digitala vouchrar och patentvouchrar. 

 



 

 

sjukdomar 

7 

 

9 effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 2: 

Stöd till 

samarbete mellan 

företag, den 

akademiska 

världen och 

organisationer 

för sällsynta 

sjukdomar 

Mål 

 Antal 

samarbetsprojek

t och checkar 

som får stöd 

  
Antal 

projekt 
0 

266

0 
4 kv. 

20

24 

Av det övergripande målet är att stödja 2950 projekt, och minst 

2 6 6 samarbetsprojekt mellan företag, den akademiska världen 

och organisationer för landsbygdsutveckling och vouchrar får 

stöd. 

Investeringen förväntas resultera i följande:  

• Inrättande av minst 2 ”omvälvande och innovativa ” konsortier  

• 2 000 samarbetsprojekt som får stöd genom matchande bidrag   

• 50 (tillfälliga) praktikplatser mellan företag och akademiska 

forskningsorganisationer som får stöd  

• 500 innovativa och patentbaserade checkar och 400 digitala 

checkar levereras  

 

8 

 

9 effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 2: 

Stöd till 

samarbete mellan 

företag, den 

akademiska 

världen och 

organisationer 

för sällsynta 

sjukdomar 

Mål 

Antal 

samarbetsprojek

t och checkar 

som får stöd 

  
Antal 

projekt  
2600 

550

0 
2 kv. 

20

26 

Av det övergripande målet är att stödja 5 900 projekt, och minst 

5 500 samarbetsprojekt mellan företag, den akademiska världen 

och organisationer för landsbygdsutveckling och vouchrar får 

stöd: 

Investeringen förväntas resultera i följande:  

• Minst 2 ”omvälvande och innovativa ” konsortier är operativa   

• 4 000 samarbetsprojekt som får stöd genom matchande bidrag   

• 100 stöd till praktik mellan företag och akademiska 

forskningsorganisationer  

• 500 innovativa, 500 patent och 800 digitala checkar levereras 

och kompletteras   

 

9  

9 effektivare 

Delmål Utlysning av 

ansökningsomg

Utlysning av 

ansökningsom

     6 4 kv. 
20

22 
Minst sex ansökningsomgångar ska inledas för att stödja 

framstående forskare i enlighet med DNSH-principen enligt 



 

 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 3: 

Vetenskaplig 

spetskompetens 

ångar för att 

stödja 

framstående 

forskare 

gångar för att 

stödja 

framstående 

forskare  

följande system: 

• stipendier för doktorandprogram av hög kvalitet 

• Stipendier efter doktorsexamen 

• Forskningsstipendium för seniorer 

•• 

• Stora projekt för framstående forskare 

• Forskningsbidrag i ett tidigt skede 

• Kapitalförstärkare för befintliga stödordningar för 

landsbygdsutveckling 

 

10 

 

9Effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 3: 

Vetenskaplig 

spetskompetens 

Mål 

  

Antal utmärkta 

forskare som får 

stöd 

  

  

  

  

Antal 

forskar

e 

0 650 1 kv. 
20

24 

Av det övergripande målet är att stödja 715 forskare, minst 650 

framstående forskare, som får stöd inom ramen för 

ansökningsomgångarna.  

Investeringen förväntas resultera i följande:  

• Urval av 15 stora stipendier till forskarlag av hög kvalitet  

Stöd till  

• 425 stipendier för forskare i olika skeden av karriären (R1 – 

R4) 

• 200 forskningsstipendier för unga forskare i början av sin 

karriär 

• 90 projekt inom ramen för kapitalförstärkningen  

  

11 

 

9Effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 3: 

Vetenskaplig 

spetskompetens 

Mål 

Antal utmärkta 

forskare som får 

stöd  

  

  

Antal 

forskar

e  

650 
100

0 
1 kv. 

20

26 

Av det övergripande målet är att stödja 1060 forskare, minst 

1000 framstående forskare, som får stöd inom ramen för 

ansökningsomgångarna. 

Investeringen förväntas resultera i följande:  

• 425 stipendier för forskare i olika skeden av karriären (R1 – 

R4) 

• 500 forskningsstipendier för unga forskare i början av sin 

karriär 

• 120 projekt inom ramen för kapitalförs tärkningen 

• 15 stora stipendier till framstående forskare genomförs   



 

 

 

12 

 

9Effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 4: 

Forskning och 

innovation för att 

minska 

koldioxidutsläpp

en i ekonomin 

Delmål 

Utlysning av 

tematiska 

efterfrågestyrda 

projekt som tar 

itu med 

utmaningarna i 

samband med 

den gröna 

omställningen 

Utlysning av 

tematiska 

efterfrågestyrd

a projekt som 

tar itu med 

utmaningarna 

i samband 

med den gröna 

omställningen  

     2 4 kv. 
20

22 

 Minst två ansökningsomgångar för tematiska efterfrågestyrda 

projekt ska inledas i enlighet med DNSH-principen om att ta itu 

med utmaningarna med grön omställning, utfasning av 

koldioxid samt motståndskraft och anpassning till 

klimatförändringar.  

Stödet ska inriktas på ämnen som ingår i Horisont Europas 

tematiska prioriteringar, såsom 

• Koldioxidfri energi 

• elektrifiering 

• Vätgas, batteriteknik och alternativa bränslen  

• Utsläppssnåla industriella processer och material 

• Bioekonomi, hållbart jord- och skogsbruk. 

Ansökningsomgångar ska omfatta hela forsknings - och 

innovationscykeln (teknisk mognadsgrad 1–9). 
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9 effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 4: 

Forskning och 

innovation för att 

minska 

koldioxidutsläpp

en i ekonomin 

Mål 

Antal utvalda 

projekt som tar 

itu med 

utmaningarna i 

samband med 

den gröna 

omställningen  

  
Antal 

projekt 
0 27 4 kv. 

20

24 

Av det övergripande målet är att välja ut 30 projekt, minst 27 

projekt, som väljs ut inom ramen för ansökningsomgångarna för 

att hantera utmaningarna i samband med den gröna 

omställningen och utfasningen av fossila bränslen. 

Projekten ska godkännas i olika faser av teknisk mognadsgrad 

(TRL -1–9). 

14  

9Effektivare 

Mål Antal projekt 

som tar itu med 

  
Antal 

0 27 2 kv. 
20

Av det övergripande målet är att slutföra 30 projekt, och minst 

27 projekt, som valts ut inom ramen för ansökningsomgångarna, 



 

 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 4: 

Forskning och 

innovation för att 

minska 

koldioxidutsläpp

en i ekonomin 

utmaningarna i 

samband med 

den gröna 

omställningen 

och som har 

slutförts 

projekt 26 har slutförts. 

15 

 

9 effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 5: 

Forskning och 

innovation för 

digitaliseringen 

av ekonomin 

Delmål 

Utlysning av 

tematiska 

efterfrågestyrda 

projekt som tar 

itu med 

utmaningarna i 

samband med 

den digitala 

omställningen 

Utlysning av 

tematiska 

efterfrågestyrd

a projekt som 

tar itu med 

utmaningarna 

i samband 

med den 

digitala 

omställningen  

     2 4 kv. 
20

22 

Minst två ansökningsomgångar för tematiska efterfrågestyrda 

projekt ska inledas i enlighet med DNSH-principen för att 

hantera utmaningarna i samband med den digitala omvandlingen 

och bidra till att uppfylla kommissionens ambitioner för digital 

autonomi. 

Stödet ska inriktas på ämnen i linje med de tematiska 

prioriteringarna i Horisont Europa, såsom  

• Viktig digital teknik (t.ex. cybersäkerhet, kvantteknik för 

cybersäkerhet, sensorer och sakernas internet. mikroelektronik, 

elektroniska komponenter och molnlösningar) 

Artificiell intelligens och robotteknik  

Ansökningsomgångar ska omfatta hela forsknings - och 

innovationscykeln (teknisk mognadsgrad 1–9).  
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9 effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 5: 

Forskning och 

innovation för 

digitaliseringen 

Mål 

Antal projekt 

inom forskning, 

utveckling och 

innovation som 

valts ut inom 

ramen för 

ansökningsomg

ångarna för att 

hantera 

utmaningarna i 

  
Antal 

projekt 
0 140 4 kv. 

20

24 

Av det övergripande målet är att välja ut 155 projekt, varav 

minst 140 väljs ut inom ramen för ansökningsomgångarna för 

tematiska efterfrågestyrda projekt som tar itu med utmaningar i 

samband med den digitala omvandlingen på olika nivåer för 

teknisk mognadsgrad (TRL – 1–9). 

  



 

 

av ekonomin samband med 

den digitala 

omvandlingen. 
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9 effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 5: 

Forskning och 

innovation för 

digitaliseringen 

av ekonomin 

Mål 

Antal slutförda 

FoUI-projekt 

som tar itu med 

den digitala 

omvandlingens 

utmaningar 

  
Antal 

projekt 
0 140 2 kv. 

20

26 

Av det övergripande målet är att slutföra 155 projekt, varav 

minst 140 projekt, som valts ut inom ramen för 

ansökningsomgångarna, har slutförts. 

  

18 

 

9 effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 6: 

Finansieringsinst

rument till stöd 

för innovation 

Delmål 

Lansering och 

genomförande 

av 

finansieringsinst

rument till stöd 

för innovation 

Inledande av 

investeringsfas

en för 

finansieringsin

strument för 

att stödja 

innovation i 

linje med 

investeringsstr

ategin  

     2 4 kv. 
20

22 

Minst två finansieringsinstrument ska lanseras under 

investeringsfasen i enlighet med en investeringsstrategi/ett avtal 

som överensstämmer med de tekniska riktlinjerna ”Ingen 

betydande skada” (2021/C58/01) som kräver hållbarhetssäkring, 

uteslutningskriterier för investeringen och efterlevnad av 

relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.  

DNSH-aspekter ska återspeglas korrekt i avtalet mellan de 

slovakiska myndigheterna och genomförandepartnerna/de 

finansiella intermediärerna. 

Finansieringsinstrumenten ska stödja innovation i företag och 

omfatta följande system:  

• Kapitalinsats i ett tidigt skede av företagets livscykel  

• Kapitaltillförsel till företag som befinner sig i tillväxtfasen  

• mikrolån som täcker ”gröna” och ”digitala” lån. 

 

19  

9 effektivare 

Mål Antal företag 

som får stöd 

   
Antal 

0 150 2 kv. 
20

Av det övergripande målet är att stödja 165 företag, minst 150 

företag, som får stöd genom finansieringsinstrument i form av 



 

 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 6: 

Finansieringsinst

rument till stöd 

för innovation 

genom 

finansieringsinst

rument  

företag 26 kapitalinsats och mikrolån. 

Det uppskattas att 40 företag får ett kapitaltillskott och att 125 

företag får ”gröna” eller ”digitala” lån. 

20 

 

9 effektivare 

styrning och 

förstärkning av 

FoUI-

finansieringen – 

Investering 7: It-

stöd till ett enda 

system för 

landsbygdsutvec

klingsbidrag 

Delmål 

 Utformning av 

det nya D-

informationssyst

emet för 

utvärdering av 

bidragssystem 

Första 

bidragsinfordri

ngar som 

genomförs i 

det nya 

informationssy

stemet för 

utvärdering av 

landsbygdsutv

ecklingsstöd  

  0  1 1 kv. 
20

23 

Ett nytt informationssystem för utvärdering av bidrag till 

landsbygdsutveckling är operativt och ska testas i de första 

ansökningsomgångarna.   

It-systemet förväntas ha följande särdrag: 

• en modul som kopplar samman registret över personal inom 

högre utbildning med personal inom forskning, utveckling och 

innovation och andra sektorer. 

• en modul för registrering av organisationer för 

landsbygdsutveckling.  

• modularitet i systemet för flexibel användning av de olika 

utvärderingssystemen. 

• en modul som kopplar samman publikationsregistret för både 

projektutvärdering och projektresultatrapportering. 

• samverkan med sammanhållningspolitikens it-system och 

• modularitet som tillåter variabla inställningar för 

ansökningsomgångar 

 

 



 

 

KOMPONENT 10: ATT LOCKA TILL SIG OCH BEHÅLLA BEGÅVNINGAR 

Syftet med denna del av Slovakiens plan för återhämtning och resiliens är att utveckla 
effektiva strategier för att främja rörlighet för studerande och arbetskraft, aktivt motivera 

högkvalificerade utländska experter (inklusive slovakiska medborgare), studenter och 
företagare att etablera sig i Slovakien. Syftet med dessa åtgärder är att locka till sig och 

behålla humankapital som är avgörande för Slovakiens ekonomiska utveckling. 
Myndigheternas ambition är att under en femårsperiod öka andelen högkvalificerade 
utländska medborgare i arbetskraften från 0,5 % till 1 % och till en nivå på balansen mellan 

utresande och inkommande studenter till slovakiska institutioner för högre utbildning. 

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den 

mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen 
av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och 
resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Åtgärderna i denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationerna till 
Slovakien, särskilt när det gäller att ”förbättra utbildningens kvalitet och inkludering på alla 

nivåer och främja kompetens” och ”främja integrationen av missgynnade grupper” (den 
landsspecifika rekommendationen 2, 2019) samt ”hälso- och sjukvårdssystemets 
motståndskraft när det gäller arbetskraften inom hälso- och sjukvården” ( den landsspecifika 

rekommendationen 1, 2020).  

 

A.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

 

Reform 1: Reform av lagstiftningen om bosättning och arbete  

Tillämpliga arbets- och uppehållstillstånd i Slovakien är i allmänhet krävande för både 

arbetstagaren och företaget och tenderar att ta lång tid. Syftet med denna reform är att förkorta 
och avsevärt förenkla dessa förfaranden för högkvalificerade tredjelandsmedborgare, 
inklusive deras familjemedlemmar.  

Reformen ska utnyttja det befintliga påskyndade systemet för nationell visering (D) i landets 
intresse och öppna upp för en ny kategori högkvalificerade tredjelandsmedborgare som söker 

arbete. Denna kategori av arbetstagare ska undantas från kravet på att bevisa att de har ett 
garanterat arbete innan de reser in i landet och ska tillåtas att börja arbeta med ett nationellt 
visum (D) omedelbart efter att ha fått ett arbete. Förenlighet med översynen av 

blåkortsdirektivet ska säkerställas.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022. 

Reform 2: Förenkling av systemet för erkännande av kvalifikationer och 

yrkeskvalifikationer för utövande av reglerade yrken 

Denna reform ska förenkla utländska arbetstagares erkännande av utbildningsbevis för att 

underlätta deras etablering i Slovakien.  

För länder som har ett bilateralt avtal om erkännande av kvalifikationer ska de sökande 

undantas från skyldigheten att uppvisa ett intyg på universitetets ackreditering för att 
tillhandahålla relevant utbildning. Dessutom ska kapaciteten hos centrumet för erkännande av 
utbildningsbevis stärkas för att påskynda processen för erkännande av kvalifikationer för alla 

länder. 

När det gäller läkares kvalifikationer ska reformen 



 

 

- minska tidsfristerna för erkännande av examensbevis som anges i bilaga 3 till lagen om 
vårdgivare från tre månader till en månad. Automatiskt erkännande av samordnade 
specialistutbildningar på EU-nivå för läkare och tandläkare. 

- minska tidsfristerna för erkännande av examensbevis som inte förtecknas i bilaga 3 till 
lagen om vårdgivare som utfärdats av behöriga myndigheter enligt medlemsstaternas 

lagstiftning från tre månader till två månader, 

- minska tidsfristerna för erkännande av examensbevis som utfärdats av behöriga 
myndigheter enligt lagstiftningen i tredjeländer från tre månader till två månader. Anpassa 

tidsfristerna för erkännande av examensbevis som utfärdats i ett annat land från fyra 
månader till två månader, 

- förlänga möjligheten till tillfällig praktik efter den nuvarande krisperioden genom att 
ändra artikel 30a i lagen om vårdgivare. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022. 

(Investering 1: Stödverktyg och stöd till återvändande, högkvalificerade arbetstagare 

från tredjeländer och deras familjemedlemmar samt utländska studenter inom högre 

utbildning som studerar i Slovakien 

Syftet med denna investering är att hjälpa till att integrera högkvalificerade arbetstagare, 
återvändande från utlandet och deras familjemedlemmar.  

Investeringen ska stödja integrationsprogram för målgrupper av utländska studenter, 
högkvalificerade arbetstagare och deras familjemedlemmar och återvändande från utlandet, 

bland annat genom projektfinansiering. En rättslig ram ska inrättas för ”one-stop shops” 
(centrum som tillhandahåller omfattande rådgivning och tjänster som underlättar etablering i 
Slovakien och början av en karriär), följt av inrättandet av tre sådana centrum. Den offentliga 

personalens språkkunskaper (särskilt den första kontaktpersonalen) och deras 
kapacitetsuppbyggnad när det gäller integrationsrådgivning för utlänningar ska stärkas genom 

utbildning. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2025. 

(Investering 2: Stärka förbindelserna med diasporan och stödja medborgarinitiativ 

Syftet med denna åtgärd är att stärka förbindelserna med Slovakien utomlands, inklusive 
medlemmar av den nya diasporan, att öka sannolikheten för att de ska återvända hem och att 

utnyttja deras kunnande för att modernisera Slovakien. Målet är inte att hindra 
högkvalificerade arbetstagares rörlighet, utan snarare att främja kompetensrörlighet. 

Investeringen ska stödja främjandet av karriärmöjligheter i Slovakien, bland annat genom 

digitala plattformar som innehåller information som är relevant för hemkomsten. Det ska 
också stödja verksamhet inom icke-statliga initiativ med erfarenhet på detta område och 

partnerskap mellan statliga och icke-statliga initiativ. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026. 

(Investering 3: Stipendier för inhemska och utländska begåvade studenter 

Stipendieprogrammet ska ge ekonomiskt stöd till begåvade studenter i tre grupper: 

(a) de mest begåvade slovakiska högstadie- och gymnasieexaminerade – mätt i 

gymnasiebetyg, med betoning på specialiseringar med högre andel för att lämna 
Slovakien (matematik, främmande språk). 

(b) de mest begåvade studenterna från utlandet – mätt genom standardiserade 

internationella prov. 



 

 

(c) elever över genomsnittet från socialt och ekonomiskt missgynnade miljöer eller från 
särskilda missgynnade grupper (t.ex. föräldralösa barn, barn i barn- och 
familjecentrum eller den så kallade första generationens universitetsstuderande) – 

mätt som gymnasieexamen. 

Programmet ska ge stipendier för utvalda studenter under de första tre åren av 

kandidatexamen. Ett ekonomiskt incitament för universitet som tar emot studenterna ska 
betalas ut, som de kan använda för att stödja utmärkta studenter i den andra cykeln eller för 
integrations- och karriärutvecklingsprogram för utmärkta inhemska eller utländska studenter.  

Systemet ska vara i drift under perioden 2022–2027 (dvs. stipendier som löper fram till 2029). 
Planen för återhämtning och resiliens ska stödja studenter som kommer in mellan 2022 och 

2024, medan andra finansieringskällor ska användas i den utsträckning som sådant stöd 
tillhandahålls åtminstone fram till slutet av 2027.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024. 

(Investering 4: Främja internationalisering i den akademiska miljön 

Syftet med denna investering är att stödja internationaliseringen av universitet och 

forskningsinstitut i Slovakien.  

Regeringen ska anta en strategi för internationalisering av universiteten, vilken ska omfatta 
stöd till gemensamma universitetsprogram, åtgärder för att locka utländska studenter och 

akademiker samt genomförande av principerna i strategin för mänskliga resurser inom 
forskning (HRS4R).  

Investeringen ska stödja  

- systemiska åtgärder såsom kvalitetsrevisioner och stödsystem för universitetsutveckling 
på grundval av revisionsresultat. 

- stöd till utbytesprogram för studenter (stipendier inom ramen för CEEPUS, stipendier på 
grundval av bilaterala avtal, Slovakiens nationella stipendieprogram).  

- främjande av slovakisk högre utbildning och vetenskap utomlands och stöd till 
internationella nätverk mellan slovakiska universitet. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026. 

 

 



 

 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

Löpnu

mmer 

  

Berörd åtgärd 

(reform eller 

investering) 

  

Delmål/mål 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer   

(för delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer   

(för mål) 

Preliminär tidsplan för 

slutförande  
Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål 

  

Måttenhet 
Utgångsvär

de 

Målvärd

e 
Kvartal  År 

1 

10 – att  locka till sig 

och behålla 

begåvningar – 

Reformen 1: Reform 

av lagstiftningen om 

bosättning och arbete 

Delmål 

System för att 

definiera en ny 

kategori av 

personer som 

ansöker om 

nationell visering 

(D). 

Antagande av 

ordningen genom en 

regeringsresolution och 

ikraftträdande. 

      1 kv. 2022 

Antagande av en ordning för fastställande av kategori av 

personer som ansöker om nationell visering (D) i Republiken 

Slovakiens intresse Den nya viseringskategori som omfattar 

högkvalificerade tredjelandsmedborgare som söker arbete som är 

undantagna från kravet att styrka ett garanterat arbete innan de 

reser in i Slovakien ska införas. Personerna ska omedelbart 

kunna börja arbeta med en nationell visering (D). Åtgärden ska 

gälla sådana kategorier som utexaminerade från världsledande 

universitet (oavsett område). högskoleutbildade från världens 

ledande universitet och forskningsinstitutioner (oavsett område). 

andra utvalda grupper utifrån Slovakiens ekonomiska intressen 

(t .ex. it -experter, experter inom sektorer med högt 

förädlingsvärde, läkare). 

2 

10 – att  locka till sig 

och behålla 

begåvningar – 

Reformen 1: Reform 

av lagstiftningen om 

bosättning och arbete 

Delmål 

Underlätta 

återresan till 

landet och göra 

landet mer 

attraktivt för 

utlänningar med 

familjeband 

Europaparlamentets 

antagande och 

ikraftträdande  

      1 kv. 2022 

 

Ändring av lag nr 40/1993 om slovakiskt medborgarskap som 

ska underlätta återresan till landet och göra landet mer attraktivt 

för utlänningar med familjeband till Slovakien. Genom 

ändringen införs en förenklad ordning för erhållande av 

medborgarskap genom att kravet på en minimiperiod för 

bosättning i Slovakien avskaffas. 

  

3 

10 – att  locka till sig 

och behålla 

begåvningar – 

Reformen 2: 

Förenkling av 

systemet för 

erkännande av 

kvalifikationer och 

yrkeskvalifikationer 

för utövande av 

reglerade yrken 

Delmål 

Förenkling av 

erkännandet av 

utbildnings- och 

yrkeskvalifikation

er  

Europaparlamentets 

antagande och 

ikraftträdande  

      1 kv. 2022 

Ändringen av lag nr 422/2015 om erkännande av 

utbildningsbevis och erkännande av yrkeskvalifikationer ska 

möjliggöra 

• Underlätta erkännandet av examensbevis/utbildningsdokument 

för länder med vilka Slovakien har bilaterala avtal om 

erkännande av examensbevis/utbildningsdokument genom att 

minska de handlingar som krävs från den sökande (t.ex. 

kompetensbevis från universitet för att tillhandahålla relevant 

utbildning). 

• Att stärka kompetensen hos Centre for Recognition of 

Qualifications (SUDV) när det gäller erkännande av handlingar 

för validering av högre utbildning även för länder utanför det 

europeiska området för högre utbildning utan ett bilateralt avtal, 

vilket avsevärt ska påskynda och förenkla processen jämfört med 

den nuvarande situationen där de enda institutioner som kan 



 

 

komma i fråga är universitet för att underlätta erkännandet av 

examensbevis/handlingar för länder med vilka Slovakien har 

bilaterala avtal om erkännande av 

examensbevis/utbildningsdokument. 

 

Ändringen av lag nr 578/2004 om vårdgivare, hälso- och 

sjukvårdspersonal och yrkesorganisationer inom hälso- och 

sjukvårdssektorn ska göra det möjligt att 

• kortare tidsfrist för erkännande av fortbildningsdokument för 

högkvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

• Förlängning av den tillfälliga praktiktjänstgöringen för läkare 

efter pandemin 

4 

10 – att  locka till sig 

och behålla talanger – 

Investering 1: 

Stödverktyg och stöd 

till återvändande, 

högkvalificerade 

arbetstagare från 

tredjeländer och deras 

familjemedlemmar 

samt utländska 

studenter inom högre 

utbildning som 

studerar i Slovakien 

Mål 

Antal 

gemensamma 

kontaktpunkter 

för integration i 

Slovakien 

 
 Nummer 0 3 4 kv. 2023 

Fullt  fungerande centrum (gemensamma kontaktpunkter) som 

tillhandahåller omfattande rådgivning och tjänster som 

underlättar etablering i Slovakien  

 

 

5 

10 – att  locka till sig 

och behålla talanger – 

Investering 1: 

Stödverktyg och stöd 

till återvändande, 

högkvalificerade 

arbetstagare från 

tredjeländer och deras 

familjemedlemmar 

samt utländska 

studenter inom högre 

utbildning som 

studerar i Slovakien 

Mål 

Antal utlänningar 

som använder 

IOM Migration 

Information 

Centre Services 

 
Nummer 0 7000 1 kv. 2025 

Under perioden 2022–2024, av det övergripande målet på 7500 

stödmottagare, ska minst 7000 stödmottagare tillhandahållas av 

IOM Information Centre för integration på arbetsmarknaden och 

i samhället (rådgivning, språkkurser, främjande av sociokulturell 

orientering). Detta inbegriper utländska studenter, 

högkvalificerade arbetstagare, familjemedlemmar och 

utlänningar som tillhör de utvalda grupper som definieras i 

resolutionen om reform 1, med beaktande av Slovakiens 

ekonomiska intressen.  

 

6 

10 – att  locka till sig 

och behålla talanger – 

Investering 2: Stärka 

förbindelserna med 

diasporan och stödja 

medborgarinitiativ 

Mål 

Antal evenemang 

som fått  stöd för 

att  stärka 

förbindelserna 

med diasporan 

 
Nummer 0 200 1 kv. 2026 

Programmet ska stödja 200 sociala evenemang i syfte att stärka 

förbindelserna med Slovakien utomlands. Evenemang som får 

stöd ska syfta till att öka effekten av andra reformer och 

investeringar som omfattar flera komponenter, såsom 

• Främja effekten av ändringen av lagen om utlänningars 

vistelse, som ska underlätta återvändande och göra landet mer 



 

 

attraktivt för utlänningar med familjeband till Slovakien. 

• Stödja investeringar 4, dvs. tvåvägsstudentmobilitet och 

internationalisering av den akademiska världen. 

• Stödja effekten av investeringar i andra komponenter, t .ex. 

investeringar i forskning & D & I, genom att främja samarbete 

mellan inhemska europeiska och andra forskningsinstitutioner 

där den slovakiska diasporan är aktiv, samt genom ökad 

medvetenhet om karriärmöjligheter i Slovakien. 

7 

10 – att  locka till sig 

och behålla talanger – 

Investering 3: 

Stipendier för 

inhemska och 

utländska begåvade 

studenter 

Mål 

Antal stipendier 

för begåvade 

studenter. 
 

Nummer 0 4500 4 kv. 2024 

Av det övergripande målet om 4800 motiverande stipendier 

delas minst  4500 stipendier ut t ill de mest begåvade inhemska 

studenterna, de största begåvningarna från utlandet och begåvade 

socialt  missgynnade studenter.  

 

8 

10 – att  locka till sig 

och behålla talanger – 

Investering 4: Främja 

internationalisering i 

den akademiska 

miljön 

Delmål 

Strategi för 

internationaliserin

g av universiteten 

Regeringens antagande 

av strategin 
      4 kv. 2021 

Antagande av en internationaliseringsstrategi för universitet som 

syftar till att föreslå åtgärder för att stödja utarbetandet av 

gemensamma studieprogram, locka utländska studenter och 

akademiker eller genomföra systematiska institutionella 

förändringar vid slovakiska universitet. 

9 

10 – att  locka till sig 

och behålla talanger – 

Investering 4: Främja 

internationalisering i 

den akademiska 

miljön 

Mål 

Antal projekt som 

får stöd för att 

främja eller 

utveckla 

internationaliserin

gen av universitet 

och 

forskningsinstitut  

 
Nummer 0 28 4 kv. 2025 

Av det övergripande målet för 31 projekt ska minst 28 projekt 

för att  främja eller utveckla internationaliseringen av universitet 

och forskningsinstitut stödjas genom 

— genomförande av institutionella strategier för 

internationalisering på universitetsnivå (t.ex. utarbetande av nya 

program på främmande språk, förbättrad beredskap hos 

inhemska lärare/doktorander inom högre utbildning att verka i en 

internationell miljö).  

— öka finansieringsgraden för stipendieprogram, 

stöd till universitetens deltagande i utländska mässor och 

studentrekryteringsevenemang. 

främjande av Slovakien vid internationella evenemang.  

 

 

10 

10 – att  locka till sig 

och behålla talanger – 

Investering 4: Främja 

internationalisering i 

den akademiska 

miljön 

Mål 

Personmånader 

som får stöd för 

program för 

utlandsstipendier 

för rörlighet  

 

Antal 

personmån

ader som 

får stöd  

9976 
3170 17 

600 
1 kv. 2026 

Kumulativ ökning av antalet utbytesprojekt som får stöd inom 

Eccus-stipendier, stipendier som tillhandahålls på grundval av 

bilaterala avtal och i Slovakiens nationella stipendieprogram från 

2494 till 4440 personmånader per år för åren 2022–2025. 

 

 

 



 

 

KOMPONENT 11: MODERN OCH TILLGÄNGLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Syftet med denna del av Slovakiens plan för återhämtning och resiliens är att skapa ett 
modernt, tillgängligt och effektivt sjukhusnätverk som tillhandahåller hälso- och sjukvård av 

hög kvalitet, en attraktiv miljö för personalen, effektiva processer och en sund förvaltning. 
Syftet är också att öka tillgången till akutvård, med utgångspunkt i det nya sjukhusnätverkets 

behov, och att stärka primärvården, som är tänkt att vara en viktig integrationspunkt för 
patientvården.  

Komponenten omfattar fem reformer och fem investeringar. 

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den 
mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen 

av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och 
resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Komponenten är inriktad på den landsspecifika rekommendation nr 1 från 2020 som handlar 

om att stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft när det gäller hälso- och 
sjukvårdspersonal, kritiska medicinska produkter och infrastruktur. samt förbättring av 

primärvården och samordningen mellan olika typer av vård. 

A.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

Reform 1: Optimering av sjukhusnätverket 

Syftet med reformen är att förbättra kvaliteten och effektiviteten i sjukhusvården genom att 

fastställa typologin och hierarkin för sluten vård samt fastställa minimivillkor för 
tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster.  

Reformen ska definiera sjukhusens profiler. En profil innebär en uppsättning obligatoriska 

tjänster och andra krav som tjänsteleverantören på en viss nivå måste uppfylla. Efter att ha 
ändrat profilen är vissa sjukhus skyldiga att täcka flera tjänster som är grupperade under en 

viss profil. Vissa kommer att bredda verksamhetsområdet, medan andra förväntas omvandla 
akutsängarnas avdelningar till avdelningar för långvarig vård och omsorg. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025. 

Reform 2: Reform av utarbetandet av investeringsprojekt på hälsoområdet 

Hälsoministeriet ska i nära samarbete med finansministeriet anta planen för alla 

investeringsprojekt på hälsoområdet. Planen ska åtföljas av en metod för utvärdering av 
hälsoinvesteringar, som ska fastställa beslutskriterier baserade på ekonomiska, medicinska, 
samhälleliga och socioekonomiska fördelar. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.  

Reform 3: Centralisering av förvaltningen av de största sjukhusen 

Genom reformen införs det centrala sjukhusförvaltningssystemet för det statliga sjukhuset 19, 
vilket omfattar följande: 1) central kontroll, budgetering, planering och övervakning av 
resultat. 2) förfaranden för centrala inköp av läkemedel, medicinsk materiel och utrustning. 3) 

centralisering av stödtjänster som redovisning. 4) personalförvaltning. Reformen ska inledas 
med inrättandet av ett centralt organ för sjukhusförvaltning och följas av ett pilotprojekt som 

omfattar de 19 sjukhusen. Pilotprojektet ska avslutas med en utvärdering som utlöser 
möjligheten att därefter införa standarder för alla sjukhus i nätverket.  

Genomförandet av reformen ska inledas senast den 31 december 2023 och vara slutfört senast 

den 30 juni 2025. 



 

 

Reform 4: Optimering av nätverket för akut vård och den nya definitionen av 

akutsjukvård 

Reformen ska ta itu med de rättsliga ändringar som behövs för att öka den allmänna tillgången 

till ambulanser inom 15 minuter för de mer än 90 % av landets befolkning som krävs. 
Lagändringen föreskriver en rättvis geografisk fördelning av ambulansstationer. Det akuta 

nätverket ska baseras på efterfrågan på insatser beroende på diagnos och region, 
ambulansstationernas geografiska fördelning, med beaktande av vägnätet och 
väginfrastrukturen, tillgången till lämpliga typer av sjukhusanläggningar, samtidigt som 

matematisk modellering och simuleringar från verkliga data (såsom p-medianmodellen) 
används.  

Den nya definitionen av akutsjukvård ska införas för att identifiera antalet godkända 
användare av ambulanstjänster och hur man ska tillgodose dessa användares efterfrågan.  

Genomförandet av denna reform ska vara slutfört senast den 31 mars 2023. 

Reform 5: Reform av primärvården för vuxna, barn och ungdomar 

Syftet med reformen är att säkerställa tillgången till primärvård i de regioner där det råder 

brist på praktiserande allmänläkare och barnläkare. I den tillämpliga lagstiftningen ska det 
fastställas krav på optimalt antal och placering av allmänläkare och pediatriker över största avstånd 
(optimalt antal läkare som definieras av länets befolkning och åldersstruktur) och införande av 

zonindelningskriterier och förfarandet för årlig utvärdering.  Syftet med zonindelningen är att 

klassificera områden efter hur allvarliga de konstaterade bristerna är. Denna detaljerade 

kartläggning av brister i primärvården gör det möjligt att bättre rikta de korrigerande 
åtgärderna, inbegripet modulering av incitamenten för läkare att öppna nya metoder i 
underförsörjda områden. Dessa bör då ha tillgång till stöd för allmänmedicin, särskilt i form 

av ekonomiska bidrag för att införa och utrusta GP-metoder eller kompensationsbetalningar 
när en ny praxis inleds i områden med dålig täckning (i samband med investering 1).  

Genomförandet av denna reform ska vara slutfört senast den 30 juni 2022. 

Investering 1: stödja öppnandet av nya metoder för primärvård i underförsörjda 

områden  

Av det övergripande målet är att skapa 170 öppenvårdsmetoder – stöd ska ges för att skapa 
minst 153 nya metoder för allmänpraktiserande läkare för vuxna och pediatriska läkare i form 

av ett bidrag för att kompensera för kostnaderna för öppenvården under det första 
verksamhetsåret. Det ekonomiska stödet ska ges till läkare som beslutar sig för att utföra 
primärvård i områden med brist på läkare för att kompensera för risken och de inledande 

investeringarna under det första året, när de ekonomiska resurserna från försäkringen är 
otillräckliga på grund av ett lågt antal registrerade patienter. Det ekonomiska stödet ska vara 

tillfälligt och pågå i ett år och bör gradvis minska i takt med att antalet registrerade patienter 
förväntas öka. Nya metoder ska därefter vara självförsörjande och finansieras på samma sätt 
som alla andra med offentliga försäkringsfonder.  

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 31 december 2025. 

(Investering 2: Nytt sjukhus – byggnation, återuppbyggnad och utrustning 

Syftet med investeringen är att uppgradera den nuvarande infrastrukturen och bygga den för 
att den ska vara förenlig med de moderna hälso- och sjukvårdssystemens krav och bidra till 
sjukhusnätverket. Den plan för optimering av sjukhusnätverket som följer av reform 1 av 

denna komponent, Optimisation of the hospitals network , ska ligga till grund för denna 
investering.  



 

 

Investeringarna inleds med en anbudsinfordran som specificerar kraven för tillhandahållande 
av sjukhussängar, enligt principen om icke betydande skada (DNSH). Detta innebär att 
byggnaden ska uppfylla höga energieffektivitetskrav för de nya sjukhusen och erhålla 

certifikat Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). 
För den renoverade byggnaden ska 30 % av primärenergibesparingarna uppnås. Av det 

övergripande målet om 2 666 sjukhussängar ska minst 2 400 sjukhussängar skapas eller 
renoveras. För att underlätta förberedandet och genomförandet av dessa projekt ska det 
särskilda organet inrättas.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025. 

(Investering 3: Digitalisering på hälsoområdet 

Investeringen ska stödja genomförandet av 3 års reform av denna komponent — 
centralisering av förvaltningen av de största sjukhusen . Centraliseringen av systemen för 
resursplanering för företag (ERP) (för det gemensamma servicecentrumet) ska genomföras 

inom ramen för pilotprojektet med 19 sjukhus under hälsoministeriets ansvar. Det antas att 
dessa sjukhus kommer att stanna kvar i sjukhusnätverket efter det att sjukhusnätverket har 

slutförts. Vid utarbetandet av systemen ska integreringen i det planerade centrala 
sjukhusinformationssystemet beaktas.  

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 31 december 2025. 

(Investering 4: Uppförande och upprustning av ambulansstationer 

Syftet med investeringen är att genomföra 1 års reform av denna komponent: Optimering av 

sjukhusnätverket och reform 4 av denna komponent, optimering av nätverket för akut vård 
och den nya definitionen av akutsjukvård, säkerställande av genomförandet av överföring av 
stationer i enlighet med det nya nätverket för akutvård och kraven för det nya 

sjukhusnätverket. En del av de överförda stationerna ska säkerställas genom att lämpliga 
lokaler byggs om, medan andra delar måste byggas om med motsvarande utrustning. 

Investeringen ska avse uppförande eller ombyggnad av 55 småskaliga ambulansstationer.  

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2025. 

(Investering 5: Förnyelse av ambulansflottan 

 Inköp och utrustning av ambulansfordon för ambulanstjänster förväntas uppfylla höga 
kvalitets- och säkerhetskrav för akutsjukvård på fältet samt andra nödvändiga operativa 

fordon – stationära fordon, fält- och masstransportfordon för personer med 
funktionsnedsättning och övningar ska säkerställas. Inköp av de 197 fordonen ska vara helt i 
linje med DNSH-principen.  

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 31 december 2024. 



 

 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 

Löpnummer 

  

Berörd åtgärd 
(reform eller 

investering) 
  

Delmål/mål 

  

Namn 

  

Kvalitativa indikatorer   
(för delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär tidsplan 
för slutförande  

Beskrivning och tydlig definition av varje 
delmål och mål 

Måttenhet. Utgångsvärde Målvärde Kvartal  År 
 

1 

11 – modern och 

tillgänglig hälso- 
och sjukvård – 
Reform 1 
Optimisation of 

the hospspital 
Network (FN) 

Delmål 
Införande av 
sjukhusnätverket  
 

Lagändringen träder i 
kraft     

1 kv. 2022 

 
Lagändringar av lagar och dithörande 
rättsakter (bland annat följande: 576/2004, 
577/2004, 578/2004, 579/2004, 581/2004) 

som inför optimering av sjukhusnätverket 
ska definiera hierarkin mellan vårdgivare 
inom sluten vård beroende på den 

tillhandahållna vårdens komplexitet, 
t jänsternas omfattning och tillgänglighet.  
 
Det kommer att finnas 5 nivåer av 

vårdgivare inom sluten vård. I lagen 
fastställs obligatoriska tjänster som 
tjänsteleverantörerna är skyldiga att 
t illhandahålla på varje nivå. Dessutom ska 

den fastställa kvalitetsindikatorer, krav på 
teknisk utrustning, personalkapacitet och 
väntetider för vissa tjänster.  
   

2 

11 – modern och 
tillgänglig hälso- 
och sjukvård – 

Reform 1 

Optimisation of 
the hospspital 
Network (FN) 

Mål 

Andel omprofilerade 
sjukhus (godkända 

inom ramen för 
allmänna och 

specialiserade sjukhus) 
inom det nya 

sjukhusnätverket 

 
% 0 40 4 kv. 2025 

Det ska finnas en övergångsperiod under 

vilken sjukhus och sjukförsäkringsbolag 
ska vara skyldiga att följa nyligen 
fastställda regler. 
40 % av de nuvarande sjukhusen (sjukhus 

som godkänts inom ramen för allmänna och 
specialiserade sjukhus) ska omprofileras i 
enlighet med den nya reformen.    

3 

11 – modern och 
tillgänglig hälso- 
och sjukvård – 

reform 2 av 

utarbetandet av 
investeringsplaner 

för hälso- och 

sjukvård 

Delmål 

En prioriterad 
investeringsplan enligt 

den metod för 

investeringsutvärdering 
som antagits av 

hälsoministeriet.  

prioriterad 
investeringsplan 

offentliggjord på 
hälsoministeriets 

webbplats   

   
2 kv. 2022 

 

Planen ska omfatta alla investeringar  so m 

ska finansieras genom planen för 
återhämtning och resiliens och EU:s 
strukturfonder och ska börja förbereda 
dessa projekt som en prioriterad f r åga fö r  

genomförandet (kopplat till investeringarna 
1, 2 och 3). 

En metod för utvärdering av 

hälsoinvesteringar ska utvecklas, som 
kommer att fastställa beslutskriterier 
baserade på ekonomiska, medicinska men 



 

 

även indirekta fördelar, inbegripet 
samhälleliga och socioekonomiska fördelar. 
En modell för beslut om den ekonomiska 
effektiviteten hos en investering i hälso- 

och sjukvårdssektorn ska fastställas, med 
beaktande av inte bara de direkta 
ekonomiska fördelarna med investeringen 

utan alla indirekta (t.ex. större 
patientbekvämlighet).  

 

4 

11 – modern och 
tillgänglig hälso- 
och sjukvård – 

reform 3 

Centralisering av 
förvaltningen av 

de största 

sjukhusen 

Delmål 

Inrättande av ett 
centralt ledningsorgan 

för sjukhus ur 

organisatorisk, operativ 
och ekonomisk 

synvinkel 

Central 
sjukhusförvaltning 

godkänd av 

hälsoministeriet och fullt  
fungerande 

 

   
4 kv. 2023 

Denna myndighet ska på ett effektivt sätt 
t illhandahålla ledningsstrukturen för de 19 

sjukhus som ska bestå av sjukhusnätverket 
som befinner sig i pilotfasen (se mål 
nedan). Detta innebär att den skulle hantera, 
vägleda och utvärdera sjukhusens planering 

och resultat, såsom finansiell kontroll, 
efterlevnadskontroll, personalförvaltning, 
kvalitets- och riskhantering med koppling 
till kliniska processer. Den ska också 

utfärda rekommendationer för optimering 
av utgifter och inventarier för läkemedel 
och medicintekniska produkter.  

5 

11 – modern och 
tillgänglig hälso- 

och sjukvård – 
reform 3 

Centralisering av 
förvaltningen av 

de största 
sjukhusen 

Mål 
Antal sjukhus som 
deltar i det centrala 

förvaltningssystemet 
 

Nummer 0 19 2 kv. 2025 

 
Det centrala förvaltningssystemet ska 
omfatta 19 statligt kontrollerade sjukhus i 
pilotfasen.  

6 

11 – modern och 
tillgänglig hälso- 

och sjukvård – 
Reform 4 

Optimisation av 
nätverket för akut 

vård och en ny 
definition av 

akutvård 

Delmål 

Ändring av lagen om 
Optimal 

ambulanstransport och 
en ny definition av 

akutsjukvård 

Lagstiftningen om det 
nya optimala 

ambulansnätet träder i 

kraft.  

   
1 kv. 2023 

Genom lagändringarna införs ett  nytt 
nätverk av ambulansstationer och en ny 
definition av akutsjukvård. Det n ya n ätet 

ska garantera tillgången till larmtjänster 
inom 15 minuter för 90 % av befolkningen. 
Den ska vara geografiskt och 
förfarandemässigt kopplad till det nya FN-

sjukhusnätverket Den nya definitio nen av  
akutvård ska fastställa antalet godkända 
användare av ambulanstjänster och hur 

dessa användares begäran ska tillgodoses.   

7 

11 – modern och 

tillgänglig hälso- 
och sjukvård – 

reform 5 av 

primärvården för 
vuxna, barn och 

ungdomar 

Delmål 

 Den nya lagen om 

inrättande av ett 
nätverk av 

tillhandahållare av 

allmän hälso- och 
sjukvård och införande 

av zonindelning 

Rättsaktens 
ikraftträdande     

2 kv. 2022 

Den nya lagstiftningen ska innehålla regler 
för primärvårdsnätverket för att fastställa 

antalet allmänpraktiserande läkare och 
deras fördelning på grundval av  — 
T illgänglighet (maximal restid per läkare). 

- kapacitetsbehov (antal 



 

 

allmänpraktiserande läkare av v ux na 

och barn som behövs, baserat på 

befolkningens storlek och 

åldersstruktur).      

 

11 – modern och 
tillgänglig hälso- 
och sjukvård – 

Investering 1 Stöd 

till öppnandet av 
ny primärvård  

Mål 

Antal 
öppenvårdskliniker 
inom primärvården 

som får stöd genom ett 

pilotprogram  

 
Nummer 0 153 4 kv. 2025 

Det övergripande målet är att skapa 170 

öppenvårdspraktik – stöd ska ges till 
inrättandet av minst 153 nya 
öppenvårdskliniker för allmänpraktiserande 
läkare för vuxna och pediatriska läkare i 

form av ett bidrag för att kompensera för 
kostnaderna för öppenvården under det 
första verksamhetsåret.    

9 

11 – modern och 

tillgänglig hälso- 
och sjukvård – 

Investering 2 Nytt 
sjukhus – 

konstruktion, 
återuppbyggnad 
och utrustning 

Delmål 

Anbudsinfordran för 
uppförande och 

återuppbyggnad av 

sjukhus 

 
Meddelande om 

tilldelning av anbud till 
projekten, i enlighet med 

kriterierna för 
stödberättigande/urval  

   
1 kv. 2024 

 Meddelande om tilldelning av alla 
offentliga kontrakt för det övergripande 

målet 2,666 nya sjukhussängar, varav minst 
2400 sängar ska ställas till förfogande, 
fördelade på 

1. minst 870 bäddar på helt nya sjukhus 

med full lämplighet * i byggnader som 
uppfyller energieffektivitetskraven i det 
25ter-certifierade BREEAM (målet är 968 
sängar)  

2. minst 1 035 bäddar på helt nya sjukhus 
på ”bruttobyggnadsnivå” * * i byggnader 
som uppfyller energieffektivitetskraven för 

insatsområde 25ter certifierade BREEAM 
(målet är 1 150 sängar) 

3 Minst 495 sängar på sjukhus efter 
omfattande renovering * * * * i byggnader 

som uppfyller energieffektivitetskraven för 
insatsområde 26a (mål är 548 sängar)   

* Fullständigt anpassat – ett helt nytt 
sjukhus med materiell utrustning som är 

redo att  ta emot patienter.  * * 
bruttokonstruktion – fundament, 
konstruktion, rörledningar, isolering, 
dränering, rörutrustning för utomhusbruk, 

utan maskiner, centralvärme, ledningar, 
golv, ytbehandling och utrustning.  * * * 
omfattande renovering för fullständig 

ombyggnad av en stor del av byggnader, 
isolering, tak, fönster, dörrar, belysning, 
utbyte av teknisk utrustning (uppvärmning, 
ledningar, elektricitet, hissar). 



 

 

Ombyggnaden ska omorganisera sjukhusets 
interna processer och återställa teknisk 
utrustning. Ombyggnaden av byggnader ska 
omfattas av de primärenergibesparingar på 

mer än 30 % som ska övervakas med hjälp 
av energibesparingscertifikat.   

10 

11 – modern och 
tillgänglig hälso- 

och sjukvård – 
Investering 2 Nytt 

sjukhus – 
konstruktion, 

återuppbyggnad 
och utrustning 

Mål 

 

 
Sängar som 

tillhandahålls på 

uppgraderade sjukhus 

 
Nummer 0 2400  4 kv. 2025 

Sängar som tillhandahålls på uppgraderade 
sjukhus med en kapacitet på minst 2 400 
sängar uppdelade på 1. Minst 870 sängar på 

helt  nya sjukhus med full lämplighet * i 
byggnader som uppfyller 
energieffektivitetskraven i fält 25ter som 
certifierats BREEAM 2. Minst 1 035 sängar 

på helt  nya sjukhus på 
bruttoanläggningsnivå i byggnader som 
uppfyller energieffektivitetskraven för 
insatsområde 25ter certifierat BREEAM 3. 

Minst 495 sängar på sjukhus efter 
omfattande renovering av byggnader som 
uppfyller energieffektivitetskraven för 
insatsområde 26a (minst 30 % 

energibesparing jämfört med nuvarande 
status).  

 

11 

11 – modern och 
tillgänglig hälso- 

och sjukvård – 
Investering 3 

Digitalisering av 

hälso- och 
sjukvården 

Mål 
Antal sjukhus som är 

anslutna till det 
centrala ERP-systemet  

 
Nummer 0 19 4 kv. 2025 

19 offentliga sjukhus ska anslutas till det 

centrala ERP-systemet som möjliggör 
centralisering av kontroller och andra 
processer på sjukhus.  

 

12 

11 – modern och 
tillgänglig hälso- 
och sjukvård – 

Investering 3 
Digitalisering av 

hälso- och 

sjukvården 

Mål 

Navigeringssystem för 
behandling av 

förmaksflimmer i 3 
institutioner för hjärt- 

och kärlsjukdomar 

 
Nummer 0 3 4 kv. 2023 

Målet är att förse 3 institut för hjärt- och 
kärlsjukdomar med navigationssystemet för 

behandling av förmaksflimmer, vilket 
kommer att minska den tid som ägnas åt 
förmaksflimmer med 65 %. 

 

13 
11 – modern och 
tillgänglig hälso- 
och sjukvård – 

Mål 
Antal 

ambulansstationer som 
har byggts eller 

 
Nummer 0 55 2 kv. 2025 

Syftet är att bygga eller återuppbygga de 
platser för ambulansstationer som ska vara 
belägna i det nya nätverket av 



 

 

Investering 4 
Uppbyggnad och 
rehabilitering av 

ambulansstationer 

(ambulanstjänster) 

ombyggts ambulanstjänster.   — De bebyggelser som 
uppförts ska vara belägna i byggnader som 
uppfyller energieffektivitetskraven för 
insatsområde 26a (energibesparingar på 

minst 30 % jämfört med nuvarande status).  
Nya bebyggelser ska inhysas i byggnader 
som, i enlighet med den förordning som 

gäller från och med 1.1.2021, måste 
uppfylla energieffektivitetsklass A0. 

En rättvis geografisk fördelning ska baseras 
på en matematisk simuleringsmo dell so m 

ska syfta till att föreslå ett nätverk där  (1 )  
90 % av befolkningen som är tillgänglig 
inom 15 minuter från avsändningen (2) sk a 
nå ut till 80 procent av patienterna med 

första kvintettimsdiagnos inom 8  m inuter  
från avsändning (3) genom omplacering av  
stationernas svarstid ska vara kortare än den 
nuvarande situationen.   

14 

11 – modern och 
tillgänglig hälso- 
och sjukvård – 
Investering 5 

Förnyelse av 
ambulansflottan 

Mål Inköp av fordon  
 

Nummer 0 197 4 kv. 2024 

158 ambulanser, 9 fordon för kollektiva 

persontransporter och 30 rendez-vous 
fordon ska köpas och levereras enligt 
DNSH-principen.  
För Rendez-vous fordon ska utvalda 

fordonstyper väljas med nollutsläpp 
(el/väte/bränsleceller) eller låga utsläpp 
under 50 g CO2/km (laddhybridfordon). I 

övrigt sker inköpsförfarandet på följande 
sätt:  först – diesel, därefter hybriden eller 
den elektriska – ska bästa tillgängliga 
teknik i fordonskategorin tillämpas. 

 
 
 

 

 

 



 

 

KOMPONENT 12: MÄNSKLIG, MODERN OCH TILLGÄNGLIG PSYKISK HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRD 

Syftet med den slovakiska planen för återhämtning och resiliens är att främja 

systemförbättringar av den psykiska hälso- och sjukvården i Slovakien, underbyggd av 
samarbete mellan olika sektorer inom offentlig förvaltning och yrkesorganisationer. 

Åtgärderna syftar till att modernisera psykiatrisk och psykologisk sociomedicinsk vård, 
främja psykisk hälsa och förebygga psykiska störningar hos befolkningen i allmänhet, stärka 
den sociala och medicinska vården och öka dess tillgänglighet. 

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den 
mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen 

av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och 
resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Åtgärderna i denna del ska bidra till att ta itu med landsspecifika rekommendationer till 

Slovakien, särskilt när det gäller hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft och 
samordningen mellan olika typer av vård (landsspecifika rekommendationer 1, 2020) och 

långtidsvård (den landsspecifika rekommendationen 2 och 2019). 

 

A.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

Reform 1: Samordnat samarbete och reglering mellan ministerierna 

Denna reform syftar till att samordna politiken för psykisk hälsa och förbättra samarbetet 
mellan olika sektorer inom den offentliga förvaltningen. Detta ska ske genom att  

- inrättande av ett interministeriellt samordningsorgan med ansvar för psykisk hälsa. Rådet för 

psykisk hälsa skulle inrättas den 24 februari 2021. Reformen omfattar en operationalisering av 
dess styrning. En av rådets första uppgifter är att samordna utarbetandet av det nationella 

programmet för psykisk hälsa 2022–2030, som ska föreläggas regeringen för godkännande 
senast den 31 december 2022.  

- inrättande av en yrkesorganisation för psykologer, med det primära syftet att öka 

professionalismen och säkerställa reglering inom utbildning, disciplinär tillsyn och 
tillhandahållande av rättsligt bistånd för dessa yrken, oavsett inom vilken sektor de utövas. 

För att bättre rikta denna reform och investeringarna i denna komponent ska den första 
epidemiologiska studien på området psykiska störningar förberedas senast den 31 december 
2022 . Denna studie ska ge en bild av den aktuella epidemiologiska situationen för psykiska 

störningar i Slovakien.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025. 

Reform 2: Utveckling av områden med akut underskattad kapacitet inom psykvård 

Denna reform syftar till att utveckla tillgänglig sociomedicinsk psykvård med tonvikt på att 
öka samhällsvårdens omfattning. Detta ska uppnås genom att man prioriterar kartläggningen 

av akut knappa tjänster i Slovakien och utvecklar en strategi för deras prioriterade utveckling. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025. 

 

Reform 3: Modernisering av diagnosmetoder och behandlingar 



 

 

Syftet med denna reform är att säkerställa en omfattande modernisering av 
standardförfarandena för diagnostik och behandling och att se till att de tillämpas i praktiken. 
Arbetsgrupper ska inrättas för att se över internationella psykodiagnosmetoder för olika 

åldersgrupper och olika tillämpningar och lägga fram rekommendationer för anpassning av 
nationella metoder. En arbetsgrupp ska inrättas för att identifiera särskilda institutionella 

psykiatriska inrättningar där humanisering och utbyte av djurutrymmen ska genomföras. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025. 

(Investering 1: Projektledning och projektförberedelser för investeringar 

En genomförandeenhet ska inrättas för att förvalta investeringsprojekt inom ramen för planen 
för återhämtning och resiliens, som omfattar medicinsk, förfarandemässig och it-relaterad 

utformning av dessa vårdinrättningar. Enheten ska samordna konstruktions- och teknisk 
verksamhet, centralt urval av entreprenör, samarbeta i organisationen av bygg- och 
kontrollverksamhet för att skapa stordriftsfördelar och tidsbesparingar. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

(Investering 2: Inrättande av förvarsanläggningar 

Syftet är att tillhandahålla adekvat vård för en liten grupp psykiatriska patienter som begått 
allvarliga brott. Inrättandet av förvarsanläggningar är inte en del av 
avinstitutionaliseringsprocessen, utan är en nödvändig och kompletterande säkerhets- och 

hälsoåtgärd för en liten grupp patienter. 

Två förvarsanläggningar ska inrättas med en kapacitet på 75 sängar vardera, varav en redan 

håller på att byggas. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025. 

(Investering 3: Byggande av psykosociala centrum 

Syftet med denna åtgärd är att säkerställa lämplig vård för långtidspatienter i deras hemmiljö 
genom mobila team, och därigenom begränsa placeringen på institutioner eller förbättra 

livskvaliteten i dessa anläggningar. Åtgärden ska förhindra behov av eller förkorta 
sjukhusvistelsens längd. Åtgärden ska inriktas på vuxna och pediatriska patienter med 
begränsad social anpassning. 

Centren ska tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster genom ett 
tvärvetenskapligt team (psykiater, psykolog, sjuksköterska, socialarbetare , särskild instruktör 

). Totalt 38 centrum ska inrättas. Vid byggnadsrenoveringar är minimimålet att uppnå en 
genomsnittlig primärenergibesparing på 30 %. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025. 

(Investering 4: Färdigställande av det psykiatriska stationära nätverket 

Syftet med denna investering är att komplettera nätverket av psykiatriska stationära 

anläggningar och tillhandahålla daglig psykiatrisk vård som ett mellansteg mellan 
institutionsvård och öppenvård.  

Totalt 15 stationära anläggningar ska byggas. Vid byggnadsrenoveringar är minimimålet att 

uppnå en genomsnittlig primärenergibesparing på 30 %. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025. 

(Investering 5: Inrättande av specialiserade centrum för autismspektrumstörningar  

Syftet är att öka tillgången till specialiserade vårdinrättningar för autismspektrumstörningar 
för att säkerställa lämplig behandling av detta tillstånd. Totalt ska 3 nya diagnosscenarier 

inrättas för personer med autismspektrumstörningar. Personalen ska utbildas i de senaste 



 

 

diagnos- och interventionsmetoderna för detta tillstånd. Vid byggnadsrenoveringar är 
minimimålet att uppnå en genomsnittlig primärenergibesparing på 30 %. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025. 

(Investering 6: Inrättande av en databas för psykodiagnostiska metoder 

Syftet är att ta fram ett uppdaterat register över psykodiagnostiska metoder som är tillgängliga 

för yrkesverksamma och psykologiska vårdinrättningar. De metoder som för närvarande finns 
tillgängliga ska ses över och uppdateras. De metoder som saknas ska kompletteras med 
förvärv och översättning av utländska språkmetoder. Databasen ska förvaltas av den behöriga 

yrkesorganisationen (slovakiska sammanslutningen av psykologer) och ska innehålla en 
digital version som är tillgänglig online. 

För att mildra effekterna av covid-19-krisen genom en injektionslinje för psykisk hälsa som 
tillhandahåller psykologiskt stöd per telefon och online ska den användas under pandemin. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025. 

(Investering 7: Humanisering av psykiatrisk vård på institutioner  

Syftet med investeringen är att renovera institutioner för psykiatrisk vård för att förbättra 

villkoren för sjukhusvistelse. Detta ska uppnås genom att antalet patienter per rum med 
oberoende sanitära inrättningar minskas. Den totala patientkapaciteten ska förbli oförändrad. 
En annan åtgärd ska vara att ersätta djurutrymmets bäddar med säkra isoleringsrum.  

En total kapacitet för 244 patienter ska renoveras. Vid byggnadsrenoveringar är minimimålet 
att uppnå en genomsnittlig primärenergibesparing på 30 %. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025. 

(Investering 8: Utbildning i psykisk hälsa för personalen 

Syftet med denna investering är att öka antalet yrkesverksamma med modern utbildning, 

vilket gör det möjligt att öka tillgången till och kvaliteten på den vård som ges. Målet ska 
uppnås genom att läroplanerna anpassas till de krav som moderna metoder ställer och genom 

att nya typer av vård införs. Rättsliga hinder för erkännande av utländska kvalifikationer ska 
undanröjas och klinisk utbildning inom hälso- och sjukvårdssektorn ska göras tillgänglig för 
yrkesverksamma inom psykisk hälsa från alla sektorer. Arbetstagare inom hälso- och 

sjukvårdssektorn och yrkesverksamma utanför hälso- och sjukvårdssektorn ska få omskolning 
i psykisk hälsa. 

Sammanlagt ska minst 900 anställda inom hälso- och sjukvårdssektorn omutbildas i olika 
typer av program inom psykisk hälsa. 

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 30 juni 2025. 

 

 

 



 

 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 

Löpnummer 

  

Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 

  

Delmål/mål 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer   

(för delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer   

(för mål) 

Preliminär tidsplan 

för slutförande  
Beskrivning och tydlig definition 

av varje delmål och mål 

  

Måttenhet Utgångsvärde Målvärde Kvartal År 

1 12 – mänsklig, modern 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

reform 1: Samordnat 

samarbete och reglering 

mellan ministerierna 

Delmål Inrättande av två 

samordningsenheter för 

psykisk hälsa 

Fullständig 

operationalisering av 

enheterna 

   2 kv. 2025 Två samordningsenheter ska 

inrättas:  

1.Regeringens råd för psykisk 

hälsa.  

2.Nedamötet för psykologer  

 

Rådet ska samordna politiken 

mellan behöriga ministerier på 

området psykisk hälsa. Den ska 

utarbeta det nationella programmet 

för psykisk hälsa och 

handlingsplanen, som ska 

godkännas av den slovakiska 

regeringen. 

 

Föreningen ska vara en registrerad 

yrkesorganisation för psykolog 

inom alla funktionella sektorer (dvs. 

inte bara hälso- och 

sjukvårdssektorn). Den ska föra ett 

digitalt  register över professionella 

psykologer som arbetar inom hälso- 

och sjukvård, utbildning, sociala 

frågor, rättsliga och inrikes frågor, 

försvar m.fl.   



 

 

2 12 – mänsklig, modern 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

Investering 1: 

Projektledning och 

projektförberedelser för 

investeringar 

 

12 – mänsklig, modern 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

Investering 2: Inrättande 

av förvarsanläggningar 

Mål Förvarsanläggningarnas 

patientkapacitet 

 Nummer 0 150 4 kv. 2025 Idrifttagande av nya 

förvarsanläggningar med kapacitet 

för 150 psykiatriska patienter.     

3 12 – mänsklig, modern 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

reform 2: Utveckling av 

områden med akut 

underskattad kapacitet 

inom psykvård  

 

12 – mänsklig, modern 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

Investering 1: 

Projektledning och 

projektförberedelser för 

investeringar 

 

12 – mänsklig, modern 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

Investering 3: Bygga 

psykosociala centrum,  

 

12 – mänsklig, modern 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

Investering 4: 

Färdigställande av det 

psykiatriska stationära 

nätet. 

 

12 – mänsklig, modern 

Mål Antal inrättade 

samhällsbaserade 

psykiatriska 

vårdcentraler 

 Nummer 0 56 4 kv. 2025 Idrifttagande av 56 lokalt baserade 

vård- och socialvårdscentrum: 

psykosociala centrum, dagcenter 

och anläggningar för autistiska 

sjukdomar. 



 

 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

Investering 5: Inrättande 

av specialiserade centrum 

för 

autismspektrumstörningar  

 

 

4 12 – mänsklig, modern 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

reform 3: Modernisering 

av diagnosmetoder och 

behandlingar 

 

12 – mänsklig, modern 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

Investering 6: Inrättande 

av en databas för 

psykodiagnostiska 

metoder 

Mål Antal registrerade och 

standardiserade 

psykodiagnostiska 

metoder 

  Nummer 0 112 2 kv. 2025 Upprättande av ett digitalt register 

över fsykodiagnosmetoder.  

Av det övergripande målet om 125 

nya och uppdaterade 

standardiserade metoder ska 

standardisering tillhandahållas för 

112 metoder som ska väljas ut av en 

expertgrupp.  

 

 

5 12 – mänsklig, modern 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

reform 3: Modernisering 

av diagnosmetoder och 

behandlingar 

 

12 – mänsklig, modern 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

Investering 1: 

Projektledning och 

projektförberedelser för 

investeringar 

 

12 – mänsklig, modern 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

Investering 7: 

Humanisering av 

psykiatrisk vård på 

institutioner 

Mål Patienternas kapacitet i 

ombyggda rum i 

institutionspsykiatrisk 

vård. 

  Nummer 0 244 4 kv. 2025 Avslutad ombyggnad av rum i 2-

bäddrum i psykiatrisk vård på 

institutioner med sanitära 

inrättningar och byte av djurbäddar 

med isoleringsrum. 

 

 



 

 

6 12 – mänsklig, modern 

och tillgänglig psykisk 

hälso- och sjukvård – 

Investering 8: Utbildning 

i psykisk hälsa för 

personalen 

Mål Antal anställda inom 

hälso- och 

sjukvårdssektorn som 

utbildats i psykisk hälsa  

 Nummer 0 900 2 kv. 2025 Av det övergripande målet att 

t illhandahålla utbildning i psykisk 

hälsa för 1000 arbetstagare ska 

kortvarig eller långvarig utbildning 

i psykisk hälsa fullföljas för 900 

hälso- och sjukvårdspersonal.  

 



 

 

KOMPONENT 13: LÄTTILLGÄNGLIG OCH HÖGKVALITATIV LÅNGFRISTIG SOCIOHÄLSO- 

OCH SJUKVÅRD 

Slovakiens system för långvarig vård och omsorg är inte redo för den förväntade snabba 

åldrandet av befolkningen. Andelen av befolkningen som är äldre än 65 år ska öka från 
nuvarande 16 % till över 24 % senast 2040. Tillgången till högkvalitativ och överkomlig 

långtidsvård är otillräcklig på grund av allmän underfinansiering av samhälls- och 
hembaserade vårdtjänster, splittrad förvaltning och brist på systematisk samordning av sociala 
tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster. Det finns ingen heltäckande och adekvat strategi 

som omfattar både sociala aspekter och hälso- och sjukvårdsaspekter. Bedömningen av 
behoven av långvarig vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning är också 

inkonsekvent. Övervakningen av den sociala omsorgen är ineffektiv och särskilt otillräcklig 
när det gäller vård i hemmet. Dessutom är finansieringssystemet fragmenterat och gynnar 
institutionaliserad vård eftersom det saknas stöd för hem- och samhällsbaserade tjänster. 

Därför saknas ordentliga långtids- och palliativa vårdtjänster, särskilt i hem- och 
samhällsbaserade vårdmiljöer. 

Denna del av Slovakiens plan för återhämtning och resiliens ska förbereda Slovakien för en 
snabbt åldrande befolkning genom att säkerställa ett högkvalitativt, tillgängligt och 
heltäckande stöd till människor i behov av långvarig och palliativ vård. Tillhandahållandet av 

sådan vård ska också öka inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samhället 
samt deras sociala skyddsnivå. Lagstiftningsreformerna syftar till ett mer sammanhängande 

och bättre samordnat vårdsystem som kopplar samman social omsorg med hälso- och 
sjukvård, ett förbättrat finansieringssystem som fokuserar på människors behov och ger bättre 
incitament till samhällsbaserad vård, en mer enhetlig bedömning av vårdbehoven för personer 

med funktionsnedsättning och bättre övervakning av den sociala omsorgen. Investeringarna 
ska resultera i ytterligare kapacitet för långtidsvård, palliativ vård och eftervård, särskilt i 

form av hem- och samhällsbaserad vård. 

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den 
mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen 

av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och 
resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Komponenten ska bidra till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen nr 2 från 
2019, förbättra tillgången till överkomlig och kvalitativ långtidsvård, och till att ta itu med 
den landsspecifika rekommendationen nr 1 från 2020 och förbättra samordningen mellan 

olika typer av vård. Den ska också bidra till att säkerställa de offentliga finansernas 
långsiktiga hållbarhet, särskilt hälso- och sjukvårdssystemet, i enlighet med 

rekommendationen i den landsspecifika rekommendationen nr 1 från 2019. 

  

Reform 1: Integration och finansiering av långsiktig social omsorg och hälso- och 

sjukvård 

Syftet med reformen är att se över strukturerna för långtidsvård och hälso- och sjukvård för att 

säkerställa bättre samordning mellan olika typer av vård och göra finansieringen effektivare. 
Den ska särskilt upprätta en sammanhängande ram som omfattar både social omsorg och 
hälso- och sjukvård. Den största förändringen i finansieringssystemet gäller införandet av en 

personlig budget för personer med vårdbehov snarare än den nuvarande fragmenterade 
finansieringen av vårdgivare. Det reformerade finansieringssystemet ska också öka insatserna 

för att avinstitutionalisera vården genom att förbättra incitamenten för hembaserad och 
samhällsbaserad vård.  



 

 

Den nya lagen om långtidsvård och palliativ vård träder i kraft den 31 mars 2023 och den nya 
lagstiftningen om finansiering av sociala tjänster träder i kraft senast den 31 december 2025. 

Reform 2: Bedömning av vårdbehov 

Bedömningen av behoven av långvarig vård och omsorg för personer med 
funktionsnedsättning är inkonsekvent i ett fragmenterat system. Även om det inte är fallet 

med tillhandahållande av sociala tjänster är erkännande av allvarliga funktionshinder en 
förutsättning för beviljande av personlig assistans och vårdbidrag. 

Denna reform ska förbättra och rationalisera det sätt på vilket personer med allvarliga 

funktionshinder erkänns. Den ska införa en enhetlig ram och ett enhetligt bedömningssystem 
för personlig assistans och omsorg till personer med svåra funktionsnedsättningar. Den 

huvudsakliga bedömningen ska utföras av arbets-, social- och familjekontor och i enlighet 
med en enhetlig metod baserad på Världshälsoorganisationens förteckning nr 2.0 om 
bedömning av funktionsnedsättning, med en bedömning av ett brett spektrum av behov. För 

att minska den administrativa bördan och som en del av digitaliseringsarbetet ska bedömarna 
använda e-hälsosystemet. Bedömarna vid de 46 filialerna ska få den utrustning som krävs för 

att de ska kunna utföra sitt arbete. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2024. 

 

Reform 3: Konsolidering av övervakningen av den sociala omsorgen och 

tillhandahållandet av nödvändig infrastruktur 

Systemet för övervakning av tillhandahållandet av social omsorg är fragmenterat och 
ineffektivt. Övervakning och kontroll utförs för närvarande av olika myndigheter på nationell 
och regional nivå utan någon tydlig behörighetsfördelning. Tillsynskapaciteten är otillräcklig. 

Informell vård och personlig assistans, särskilt hemvård som tillhandahålls av 
familjemedlemmar, omfattas inte. 

Denna reform ska stärka övervakningen av den sociala omsorgen. En enhetlig 
tillsynsmyndighet ska inrättas. Den ska övervaka tillhandahållandet av sociala tjänster och 
deras kvalitet, kvaliteten på och omfattningen av stödet till personer som får en personlig 

budget för vårdbehov och tillhandahållandet av hälso- och sjukvård inom socialtjänsten 
(tillsammans med tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvård). Vårdens kvalitet ska 

bedömas enligt en metod som utvecklats i linje med WHO:s verktygslåda för kvalitetskrav. 
Åtgärden ska också tillhandahålla nödvändig infrastruktur för det nya tillsynssystemet, 
bestående av huvudkontoret och åtta regionala avdelningar, inklusive byggnader, fordon och 

it-utrustning. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2024. 

(Investering 1: Förstärkning av den samhällsbaserade kapaciteten för social omsorg 

I Slovakien är tillhandahållandet av formella sociala tjänster vanskligt mot boendetjänster av 
institutionell karaktär, som domineras av storskaliga vårdinrättningar snarare än mindre 

samhällsbaserade inrättningar. Öppenvård saknas. 

På grundval av reform 1 i komponent 13 Integration och finansiering av långsiktig social 

omsorg och hälso- och sjukvård ska denna investering öka kapaciteten hos samhällsbaserad 
vård och öppenvård, så att patienter kan överföras från storskaliga anläggningar till mindre 
inrättningar av samhällstyp, ge ytterligare kapacitet till nya mottagare och minska bördan för 

informella vårdgivare. Genom att bygga nya byggnader och renovera befintliga byggnader 
ska närmare bestämt minst 1400 nya platser skapas i lokala anläggningar och i hälso- och 

socialvårdsinrättningar med låg kapacitet. Dessutom ska minst 2580 platser skapas i nya 



 

 

öppenvårdsanläggningar med låg kapacitet med en genomsnittlig kapacitet på 20 platser 
genom uppförande av nya byggnader eller renovering av befintliga byggnader. 

Vid byggnadsrenoveringar är minimimålet att uppnå en genomsnittlig primärenergibesparing 

på 30 %. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

(Investering 2: Utökning och förnyelse av eftervårds- och sjuksköterskekapaciteten 

Det råder brist på rättslig klarhet och kapacitet för eftervård av patienter efter sjukhusvistelse 
för att säkerställa bästa möjliga rehabilitering. Denna brist bidrar till onödig och ineffektiv 

sjukhusvistelse som överbelastar sjukhusen. Det saknas också kapacitet för hembaserad vård. 

Denna investering ska stärka vårdkapaciteten för att säkerställa god eftervård för behövande 

efter det att de har släppts ut från sjukhuset, och för att utöka vårdkapaciteten i hemmet. 
Närmare bestämt ska minst 650 nya efterbehandlingsanläggningar skapas, med utnyttjande av 
frigjorda resurser för kronisk och akut vård efter optimeringen av sjukhusnätverket i enlighet 

med del 11 i Slovakiens plan för återhämtning och resiliens. Dessutom ska minst 91 
vårdgivare få stöd. Detta omfattar att inrätta minst 11 nya vårdgivare för hemvård och att fullt 

ut utrusta minst 80 befintliga vårdgivare.  

Genomförandet av investeringen ska vara avslutat den 30 juni 2026. 

(Investering 3: Förbättra och återställa palliativ vårdkapacitet  

Nätverket av palliativa tjänster för patienter med terminal sjukdom är otillräckligt och följer 
inte internationella rekommendationer. Det finns mindre än hälften av antalet 

rekommenderade ambulerande hospicer och deras vårdkvalitet äventyras av deras inrättning, 
samtidigt som de är den typ av sjukhusvård som föredras för majoriteten av patienterna. 
Dessutom finns det stora regionala skillnader i tillgången till tjänster. Palliativ vård finns bara 

i tre av de åtta regionerna.  

På grundval av reform 1 i komponent 13 Integration och finansiering av långsiktig social 

omsorg och hälso- och sjukvård ska denna investering utöka och förbättra kapaciteten för 
palliativ vård, i en situation där sådana tjänster saknas, i linje med strategin för 
avinstitutionalisering och privilegiering av hem- och samhällsbaserad vård. Investeringen ska 

omfatta följande: 

• Att skapa minst 270 nya palliativa vårdbäddar i områden med låg kapacitet, med en 

genomsnittlig kapacitet på 20 bäddar, i områden med dålig täckning genom att bygga nya 
hospices och renovera befintliga sådana. Palliativa avdelningar och vårdbäddar på sjukhus ska 
inrättas genom rekonstruktionen av befintliga bäddar som frigörs genom omorganisationen av 

sjukhusnätverket. 

• Utvidga och förnya ambulerande palliativ vård genom att inrätta minst 20 nya ambulerande 

hyddor och förnya minst 6 befintliga. Detta omfattar tillhandahållande av nödvändig fysisk 
och teknisk utrustning. Genom att basera nyinrättad ambulerande palliativ vård på hospices 

eller palliativa avdelningar ska kvaliteten på vården förbättras. 

Vid byggnadsrenoveringar är minimimålet att uppnå en genomsnittlig primärenergibesparing 
på 30 %. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2025. 

 



 

 

 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 

Löpnu

mmer 

  

Berörd åtgärd 

(reform eller 

investering) 

  

Delmål/m

ål 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer 

(för delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer (för mål) 

Preliminär 

tidsplan för 

slutförande  

Beskrivning och tydlig definition 

av varje delmål och mål 

  
Mätenhet Bakgrund Mål Kvartal År 

1 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långtidsvård – 

reform 1: 

Tillgänglig och 

kvalitativ social 

och social omsorg 

– reform av 

integration och 

finansiering av 

långsiktig social 

omsorg och hälso- 

och sjukvård 

Delmål 

Ny rättslig 

ram för 

långtidsvå

rd och 

palliativ 

vård 

Ikraftträdan

de av en ny 

lag om 

långtidsvår

d och 

palliativ 

vård och av 

regleringen 

av 

finansiering

en av 

palliativ 

vård och 

omvårdnad 

      1 kv. 2023 

Den första fasen av 

genomförandet av reformen består 

i att reglera försäkringsbolagens 

ersättning för sjuksköterskevård 

inom socialtjänsten, formerna för 

försäkringsbolagens avtal om 

sjuksköterskevård och 

anpassningen av 

sjukförsäkringsbolagens 

ersättningar för palliativ vård, 

öppenvård och sjukhusvård. 

Antagandet av denna lagändring 

planeras till andra kvartalet 

1 2022.  

Nästa genomförandefas består av 

utarbetande och godkännande av 

ny lagstiftning. En ny hälsolag ska 

definiera omfattningen av 

långtidsvård och palliativ vård och 

definiera uppföljande vård och 

dess koppling till andra typer av 

vård. Denna lag ska antas senast 

fjärde kvartalet 1 2023. 

Lagändringarna ska reglera de 



 

 

områden som för närvarande 

definieras i lag nr 576/2004 om 

hälso- och sjukvård och tjänster i 

samband med tillhandahållande av 

hälso- och sjukvård. 

2 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långfristig social 

och social omsorg 

– Reform 1: 

tillgänglig och 

kvalitativ 

långfristig social 

och social omsorg 

– Reform av 

integration och 

finansiering av 

långsiktig social 

omsorg och hälso- 

och sjukvård 

Delmål 

Offentligg

örande av 

begreppet 

finansierin

g av 

sociala 

tjänster för 

offentlig 

debatt 

Publicerat 

koncept om 

finansiering 

av sociala 

tjänster 

      4 kv. 2023 

Som ett resultat av den första 

fasen av förberedelsen av 

reformen av finansieringen av 

sociala tjänster ska regeringen 

föreslå ett nytt koncept för 

finansiering av sociala tjänster för 

samråd med berörda parter. 

3 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långtidsvård – 

reform 1: 

Tillgänglig och 

kvalitativ social 

och social omsorg 

– reform av 

integration och 

finansiering av 

långsiktig social 

omsorg och hälso- 

Delmål 

Det nya 

finansierin

gssystemet 

för sociala 

tjänster – 

införande 

av en 

personlig 

budget 

Ikraftträdan

de av lagen 

om 

finansiering 

av sociala 

tjänster 

      4 kv. 2025 

Ikraftträdande av lagstiftning om 

sociala tjänster som ska införa ett 

nytt finansieringssystem baserat 

på en personlig budget för den 

person som har det sämst ställt. 

Reformen ska avskaffa ett stort 

antal olika bidrag och skapa 

utrymme för riktat och omfattande 

stöd till människor i behov av 

långvarig vård och omsorg. 

Reformen av finansieringen ska 

stödja framväxten och 

utvecklingen av tjänster i 



 

 

och sjukvård samhället.  Lagändringarna ska 

reglera de områden som för 

närvarande definieras särskilt i lag 

nr 448/2008 om sociala tjänster 

och lag nr 447/2008 Coll. om 

kontantbidrag för att kompensera 

för svår funktionsnedsättning. 

4 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långtidsvård – 

reform 2: 

Tillgänglig och 

högkvalitativ 

långfristig 

sociohälso- och 

sjukvård — 

Bedömning av 

vårdbehov 

Delmål 

Enhetlighe

t i 

bedömnin

gssystemet 

Ikraftträdan

de av lagen 

om sociala 

tjänster och 

ändring av 

lag 

447/2008 

om 

ersättning 

till gravt 

funktionshi

ndrade 

personer 

  

      1 kv. 2024 

Ikraftträdande av lagstiftning om 

sociala tjänster som ska 

sammanföra det 

utvärderingsarbete som hittills 

utförts av olika organ och 

samtidigt ändra lag nr 447/2008 

om ersättning till gravt 

funktionshindrade personer.  

Reformen av bedömningsarbetet 

ska undanröja ineffektivitet och 

byråkrati för medicinska 

bedömare och bedömare. Nya 

enhetliga kriterier för 

underberoende ska fastställas för 

att göra bedömningen mer öppen. 

Bedömningsarbetet ska 

digitaliseras – medicinska 

bedömare kommer att använda e-

hälsosystemet. För att säkerställa 

ett effektivt genomförande av 

reformen ska de ekonomiska 

resurserna inom ramen för denna 

reform användas för att 

tillhandahålla data- och 

kontorsutrustning för 200 

bedömningspersonal och ett 



 

 

verktyg för var och en av de 46 

grenarna.  

5 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långtidsvård – 

reform 3:  

Reformera 

övervakningen av 

den sociala 

omsorgen och 

tillhandahålla 

infrastruktur för 

dess 

genomförande 

Delmål 

Reform av 

övervakni

ngen av 

den 

sociala 

omsorgen 

Ikraftträdan

de av lagen 

om tillsyn 

över social 

omsorg 

  

      2 kv. 2022 

Ikraftträdande av en lag om tillsyn 

av social omsorg som förenar 

kontrollbefogenheterna och   — 

skapa en rättslig grund för hur den 

nya övervakningen/inspektionen 

av social välfärd ska fungera.   

Fastställa nya villkor för vårdens 

kvalitet i sociala tjänster och 

hushåll,   Utvidga tillsynsområdet 

till att omfatta tillsyn av informell 

vård i hemmet.  

6 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långtidsvård – 

reform 3:  

Reformera 

övervakningen av 

den sociala 

omsorgen och 

tillhandahålla 

infrastruktur för 

dess 

genomförande 

Mål 

Inrättande 

av ett 

enhetligt 

tillsynssys

tem med 

huvudkont

or och 8 

filialer  

  Nummer 0 9 1 kv. 2024 

Färdigställande av den 

infrastruktur som krävs för att 

tillsynsorganet ska kunna fungera 

– huvudkontor och 8 regionala 

filialer. Kostnaderna omfattar 

byggnader, bilar, datorutrustning 

och andra förutsättningar. 

7 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långtidsvård – 

Investering 1: 

Förstärkning av 

den 

Mål 

Förstärkni

ng av 

kapacitete

n hos 

samhällsb

aserade 

  Nummer 0 210 2 kv. 2024 

Minst 210 nya platser ska skapas i 

lokala anläggningar och hälso- och 

socialvårdsinrättningar med låg 

kapacitet, genom att nya 

byggnader byggs och befintliga 

byggnader renoveras.  Lokalt 



 

 

samhällsbaserade 

kapaciteten för 

social omsorg  

boendetjän

ster och 

sjukvårdsi

nrättningar 

med låg 

kapacitet 

(indikator: 

minsta 

antal 

platser 

som 

skapats) 

förankrade anläggningar avser 

huvudsakligen familjebostäder 

med en kapacitet på upp till 12 

platser vardera. Vårdinrättningar 

ska ha en kapacitet på upp till 30 

platser vardera. 

Anläggningarna kommer att 

byggas/rekonstrueras i enlighet 

med principerna om universell 

utformning och kommer att vara 

små, och därmed uppfylla 

villkoren i FN:s konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.  

  

8 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långtidsvård – 

Investering 1: 

Förstärkning av 

den 

samhällsbaserade 

kapaciteten för 

social omsorg  

Mål 

Förstärkni

ng av 

kapacitete

n hos 

samhällsb

aserade 

boendetjän

ster och 

sjukvårdsi

nrättningar 

med låg 

kapacitet 

(indikator: 

minsta 

antal 

platser 

som 

  Nummer 0 1400 2 kv. 2026 

Av det övergripande målet att 

skapa 1480 platser i lokalt 

förankrade inrättningar (varav 

1000 platser) och hälso- och 

socialvårdsinrättningar med låg 

kapacitet (varav 480 platser) ska 

minst 1400 nya platser skapas 

genom uppförande av nya 

byggnader och renovering av 

befintliga byggnader.  Lokalt 

förankrade anläggningar avser 

huvudsakligen familjebostäder 

med en kapacitet på upp till 12 

platser vardera. Vårdinrättningar 

ska ha en kapacitet på upp till 30 

platser vardera. 

Anläggningarna kommer att 



 

 

skapats) byggas/rekonstrueras i enlighet 

med principerna om universell 

utformning och kommer att vara 

små, och därmed uppfylla 

villkoren i FN:s konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.  

  

9 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långtidsvård – 

Investering 1: 

Förstärkning av 

den 

samhällsbaserade 

kapaciteten för 

social omsorg  

Mål 

Utbyggna

d av 

öppenvård

skapacitet

en 

(indikator: 

minsta 

antal 

platser 

som 

skapats) 

  Nummer 0 387 2 kv. 2024 

387 platser för öppenvård i nya 

öppenvårdsanläggningar (t.ex. 

dagcenter, rehabiliteringscentrum) 

ska skapas med en genomsnittlig 

kapacitet på 20 platser genom 

uppförande av nya byggnader eller 

renovering av befintliga 

byggnader. Dessa inrättningar ska 

delvis fungera som respitvård för 

informella omsorgsgivare. 

Anläggningarna ska 

byggas/rekonstrueras i enlighet 

med principerna om universell 

utformning och ska ha låg 

kapacitet och därmed uppfylla 

villkoren i FN:s konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

10 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långtidsvård – 

Investering 1: 

Förstärkning av 

den 

Mål 

Utbyggna

d av 

öppenvård

skapacitet

en 

(indikator: 

  Nummer 0 2580 2 kv. 2026 

Av det övergripande målet att 

skapa 2585 platser för öppenvård i 

nya öppenvårdsinrättningar (t.ex. 

dagcenter, rehabiliteringscentrum) 

med en genomsnittlig kapacitet på 

20 platser ska minst 2580 platser 



 

 

samhällsbaserade 

kapaciteten för 

social omsorg  

minsta 

antal 

platser 

som 

skapats) 

skapas genom uppförande av nya 

byggnader eller renovering av 

befintliga byggnader. Dessa 

inrättningar ska delvis fungera 

som respitvård för informella 

omsorgsgivare. Anläggningarna 

ska byggas/rekonstrueras i 

enlighet med principerna om 

universell utformning och ska ha 

låg kapacitet och därmed uppfylla 

villkoren i FN:s konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.  

11 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långtidsvård – 

Investering 2: 

Utbyggnad och 

återställande av 

eftervårds- och 

sjuksköterskekapa

citeten 

Mål 

Utökning 

och 

förnyelse 

av 

tillhandah

ållare av 

hemsjukvå

rd 

(indikator: 

antal 

leverantör

er som får 

stöd) 

  Nummer 0 91 1 kv. 2025 

Investeringar i fysisk och teknisk 

utrustning för 91 nya och 

befintliga hemvårdsinrättningar. 

Det kommer att stödja inrättandet 

av minst 11 nya och omskolning 

av minst 80 befintliga 

hemvårdsinrättningar. 

12 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långtidsvård – 

Investering 2: 

Utbyggnad och 

återställande av 

eftervårds- och 

Mål 

Skapande 

av 

efterbehan

dlingsbädd

ar genom 

återuppby

ggnad av 

  Nummer 0 650 2 kv. 2026 

Minst 650 efterbehandlingssängar 

ska skapas genom att frigöra 

kapacitet för kronisk och akut vård 

efter optimering av 

sjukhusnätverket. 

Efterbehandlingsbäddar kommer 

att användas för att behandla 



 

 

sjuksköterskekapa

citeten 

befintliga 

akuta och 

kroniska 

bäddar 

(indikator: 

minsta 

antal 

efterbehan

dlingsbädd

ar som 

rekonstrue

rats) 

patienter efter sjukhusvistelse i 

akutsängar.  

13 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långtidsvård – 

Investering 3: 

Utvidgning och 

återställande av 

palliativ 

vårdkapacitet  

Mål 

Utbyggna

d och 

förnyelse 

av 

boendepall

iativ 

vårdkapaci

tet 

(indikator: 

antal 

bäddplatse

r som 

skapats 

och 

återställts) 

  Nummer 0 270 3 kv. 2025 

Denna investering omfattar 

skapandet av minst 270 bäddar 

genom byggande av nya slangar (i 

genomsnitt 20 bäddar) och 

ombyggnad av befintliga hospices. 

Hospices kommer att användas för 

långvarig palliativ vård för 

patienter vars sjukdom eller 

familjesituation inte medger 

palliativ behandling i hemmet.  

Bäddarna i palliativa utrymmen 

ska skapas genom omfördelning 

av befintliga bäddar. Vissa av dem 

är resultatet av omprofileringen av 

långtidssjukdomarna, varav en del 

är resultatet av akuta bäddar som 

frigörs genom nätverksoptimering.  

14 

13 – tillgänglig 

och högkvalitativ 

långtidsvård – 

Investering 3: 

Mål 

Utbyggna

d och 

förnyelse 

av 

  Nummer 0 26 1 kv. 2025 

Som en del av denna investering i 

fysisk och teknisk utrustning för 

nya och befintliga mobila slangar 

kommer stöd att ges till minst 20 



 

 

Utvidgning och 

återställande av 

palliativ 

vårdkapacitet  

mobilnätet 

(indikator: 

antal nya 

och 

ombyggda 

leverantör

er) 

nya mobila hospices  och minst 6 

befintliga hissar. 



 

 

KOMPONENT 14: FÖRBÄTTRA FÖRETAGSKLIMATET 

Slovakiens företagsklimat har sakta förlorat mark. Ofta förekommande förändringar av 
lagstiftningen och en hög regelbörda medför kostnader för företagen, kostsamma och 

långdragna insolvensförfaranden hindrar resursomfördelning, och en otydlig ram för offentlig 
upphandling hämmar investeringarna och leder till att upphandlingen inte är optimal.  

Denna del av Slovakiens plan för återhämtning och resiliens syftar till att förbättra 
företagsklimatet på olika sätt. Åtgärderna syftar till att minska den administrativa bördan för 
företag, uppgradera och digitalisera insolvensreglerna och förbättra förfarandena för offentlig 

upphandling.  

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den 

mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen 
av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och 
resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Komponenten bidrar därigenom till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen nr 4 
från 2020 för att säkerställa ett gynnsamt företagsklimat samt till den landsspecifika 

rekommendationen nr 3 från 2019 genom att ta itu med utmaningar vid offentlig upphandling. 

 Reform 1: Minska regelbördan för företagen 

En tung administrativ börda och regelbörda kan inverka negativt på investeringar och 

innovation, särskilt för små och medelstora företag. Trots regeringens ansträngningar minskar 
den administrativa bördan inte tillräckligt mycket, och det slovakiska företagsklimatet halkar 

efter i internationella jämförelser. 

Denna reform ska minska den administrativa bördan för företagen genom att införa följande 
verktyg: förhandsutvärdering av planerad införlivandelagstiftning för att förhindra omotiverad 

överreglering. efterhandsutvärdering av effektiviteten hos och motiveringen till redan införda 
bestämmelser. 1-in-2-out-regeln som säkerställer att ny lagstiftning inte ökar företagens 

administrativa kostnader. och paket med enskilda åtgärder som bygger på samråd med 
berörda parter och som är lämpliga för att förenkla de administrativa kraven för företagen.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.  

Reform 2: Harmonisera och digitalisera insolvensförfaranden  

Slovakiens insolvensförfaranden är långdragna och kostsamma. Det saknas ordentliga 

mekanismer för tidig varning, det finns inga specialdomstolar för insolvensförfaranden och 
avsaknaden av ett helt digitaliserat arbetsflöde fördröjer processerna. 

Denna reform ska fastställa enhetliga och digitaliserade insolvens- och 

omstruktureringsförfaranden som förbättrar deras transparens, tid och kostnader. Den ska 
införa en förbättrad och harmoniserad insolvensram, inbegripet verktyg för tidig varning och 

insolvensspecialisering i affärsdomstolar.  

Lagstiftningen om mekanismer för tidig varning ska träda i kraft den 31 januari 2022. De 
respektive lagändringarna av lag nr 7/2005 om konkurs och omstrukturering, lag nr 328/1991 

om konkurs och ackord, lag nr 7/2005 om konkurs och omstrukturering och lag nr 8/2005 om 
förvaltare, lag nr 757/2004 om domstolar och lag nr 371/2004 om säten och distrikt i 

Slovakiens domstolar ska träda i kraft senast den 31 mars 2023.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023. 

 Reform 3: Förfaranden för offentlig upphandling 



 

 

Komplexiteten i och längden på förfarandena för kontroll av offentlig upphandling är 
fortfarande en blockerande faktor för potentiella stödmottagare. Dessutom finns det utrymme 
för att öka användningen av kvalitets- och livscykelkostnadskriterier. Samtidigt måste 

lämpliga skyddsåtgärder säkerställas. I ett klimat av misstro mot offentliga institutioner måste 
de offentliga upphandlarna anstränga sig mer för att återfå näringslivets, mediernas och 

allmänhetens förtroende. Fördelarna med professionaliseringsinsatser har hittills bara kommit 
långsamt. 

Reformen av den offentliga upphandlingen ska förenkla och påskynda förfarandena samtidigt 

som lämpliga skyddsåtgärder säkerställs. Det syftar också till att förbättra kontrollen genom 
att digitalisera och automatisera tilldelningen och utvärderingen av kontrakt samt insamling 

och analys av priser. Lagstiftningsreformen ska reglera såväl offentliga förfaranden över och 
under gränsvärdet som förfaranden med lågt värde. Förfarandena för offentlig upphandling 
ska förenklas och förkortas, kontrollförfarandena förbättras och insynen ökas, särskilt genom 

inrättandet av en enda offentlig elektronisk plattform för hela upphandlingsförfarandet, även 
för kontrakt under tröskelvärdet och kontrakt med lågt värde. Alla ändringar, särskilt när det 

gäller lämpliga skyddsåtgärder såsom transparenskrav, prövningsförfaranden och åtskillnad 
mellan uppgifter och befogenheter, ska vara helt förenliga med EU-lagstiftningen. För att 
förbättra användningen av kvalitetskriterier förväntas reglerna för miljöanpassad offentlig 

upphandling skärpas. Det förväntas att användningen av kvalitetskriterier kommer att stärkas 
ytterligare genom andra åtgärder än lagstiftning. Åtgärden ska ytterligare öka 

professionaliseringen av offentlig upphandling genom att bygga upp kapaciteten hos byrån för 
offentlig upphandling. Särskilt ska utbildning i olika format tillhandahållas för att förbättra 
tillämpningen av förfaranden för omformad offentlig upphandling. 

Reformen av lagen om offentlig upphandling träder i kraft den 31 mars 2022. Den 

gemensamma elektroniska plattformen ska vara i drift senast den 30 juni 2023. 

(Investering 1: Förmåga att genomföra reformer för att minska regelbördan  

Ett snabbt genomförande av reformer för att minska den administrativa bördan kräver tillfällig 

kapacitet, särskilt jurister och analytiker, i de ansvariga offentliga organen. 

Syftet med denna investering är därför att tillfälliga projektgrupper ska utforma och 

genomföra reformer 1. Den ska bestå av juridiska experter och analytiker. Förhands- och 
efterhandsutvärderingarna och tillämpningen av 1-in-2-regeln ska genomföras. 
Onlinerapportering av efterlevnadskontrollen av 1-in-2-ut-principen (virtuellt konto) ska 

bekräfta att regeln tillämpas i praktiken.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025. 

(Investering 2: Digitalisering av insolvensförfaranden 

Avsaknaden av ett heltäckande digitalt system är en av de viktigaste orsakerna till 
eftersläpningen av insolvensförfaranden. Det nuvarande insolvensregistret fungerar i 

huvudsak som en publiceringsplattform, men möjliggör inte digital ärendehantering mellan 
berörda aktörer. Detta bidrar till långdragna förfaranden med negativa konsekvenser för 

företagsklimatet och en effektiv omfördelning av resurser. 

Investeringen ska fullt ut digitalisera insolvensförfarandena för att förkorta dem och minska 
kostnaderna för entreprenörer. Detta ska omfatta digitalisering av likvidation, konkurs, 

omstrukturering och skuldavskrivning, inbegripet förfaranden före insolvens. Olika aktörer 
ska vara knutna till den, såsom domstolar, borgenärer och allmänheten. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2024.  



 

 

 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 

Löpn

umm

er 

Berörd 

åtgärd 

(reform 

eller 

investeri

ng) 

Delmål/m

ål 
Namn 

Kvalitativ

a 

indikatore

r (för 

delmål) 

Kvantitativa indikatorer (för mål) 

Preliminär 

tidsplan för 

slutförande  

Beskrivning och tydlig definition av varje 

delmål och mål 

  

          Mätenhet Bakgrund Mål Kvartal År 

1 

14 – 

förbättra 

företagsk

limatet – 

Reforme

n 1: att 

minska 

företagen

s 

regelbörd

a 

Delmål 

införande av nya 

verktyg för att minska 

regelbördan: – 

Genomförande av 

regeln ”1in 2out” – 

Införande av 

efterhandsutvärdering 

av befintliga 

bestämmelser 

(lagstiftningsmaterial 

och icke-

lagstiftningsmaterial) – 

Införande av skydd 

mot omotiverad 

överreglering 

  

Ikraftträd

ande av 

resolution

er om 

uppdateri

ng av den 

enhetliga 

metoden 

för 

bedömnin

g av 

utvalda 

effekter 

      1 kv. 2023 

Ikraftträdande av regeringsresolutioner om 

uppdatering av den enhetliga metoden för 

bedömning av utvalda effekter och införande 

av nya verktyg för att minska regelbördan: – 

Införande av regeln ”1-in 2out” i 1Q/2022 – 

Införande av efterhandsutvärdering av 

befintliga förordningar (lagstiftningsmaterial 

fram till 1Q/2022 och icke-

lagstiftningsmaterial fram till 1Q/2023) vad 

gäller deras effektivitet och berättigande – 

Införande av skydd mot omotiverad 

överreglering genom 4Q/2022 – Investeringar 

för att genomföra åtgärder för att minska 

regelbördan för företagen. 



 

 

2 

14 – 

förbättra 

företagsk

limatet – 

Investeri

ng 1: att 

minska 

regelbörd

an för 

företagen 

Delmål 

1in-2out, 

förhandsbedömning 

för att förhindra 

överreglering och 

efterhandsutvärderinga

r av befintlig 

lagstiftning  

Utvärderi

ngar som 

gjorts av 

ekonomi

ministerie

t  

      2 kv. 2025 

Onlinerapporteringen av 

efterlevnadskontrollen av 1-in-2-ut-principen 

(virtuellt konto) ska bekräfta att regeln 

tillämpas i praktiken: Kontroll av inlämnade 

lagstiftningsmaterial (500 per år)/Utarbetande 

av utbildningar för uppgiftslämnare av 

lagstiftningsmaterial och icke-

lagstiftningsmaterial (1 per år)/Antal samråd 

för uppgiftslämnare (100 per år)/Antal 

uppdateringar av virtuella konton på MHR-

webbplatsen (12 per år) – 4 kv/2024 

Regelbunden efterhandsutvärdering av de 

befintliga bestämmelsernas effektivitet och 

berättigande: Översyn av inlämnade 

lagstiftningsmaterial (50 under 2022 och 100 

under de följande åren). Utbildning för 

uppgiftslämnare av lagstiftningsmaterial (en 

gång per år) och för att tillhandahålla samråd.  

En mekanism kommer att utvecklas för att 

kontrollera tillämpningen av principen om 

efterhandsutvärdering – 4 kv/2024 

Genomförande av skydd mot omotiverad 

överreglering: Kontroll av inlämnade 

utvärderingar av lagstiftningsmaterial (40 per 

år)/Tåg för uppgiftslämnare av 

lagstiftningsmaterial (1x per år)/Antal samråd 

(30 per år)/En mekanism för övervakning av 

tillämpningen av principen om skydd mot 

omotiverad överreglering kommer att 

utvecklas. — Q2/2025. 



 

 

3 

14 – 

förbättra 

företagsk

limatet – 

Reforme

n 1: 

Minska 

regelbörd

an för 

företagen 

Delmål 

Minskning av den 

administrativa bördan 

för företagare 

Ikraftträd

ande av 3 

paket 

med 300 

åtgärder 

för att 

minska 

den 

administr

ativa 

bördan 

   4 kv. 2024 

Tre paket som minskar företagens 

administrativa börda och som vart och ett 

innehåller minst 100 åtgärder träder i kraft och 

leder till besparingar för företagarna.  

4 

14 – 

förbättra 

företagsk

limatet – 

Reforme

n 2: 

reform 

av 

insolvens

reglerna 

– 

anpassni

ng av 

lagstiftni

ngen 

Delmål 
Reform av 

insolvensreglerna  

  

Ikraftträd

ande av 

en 

uppsättni

ng lagar 

som 

reglerar 

insolvens

förfarand

en. 

      1 kv. 2023 

Ikraftträdande av lagar som ska fastställa den 

rättsliga ramen för en enhetlig och fullständig 

digitalisering av likvidationen, konkursen, 

omstruktureringen och skuldavskrivningen 

och, i förekommande fall, resolutionen av en 

nära förestående konkurs samt en ändring av 

de rättsliga och förfarandemässiga ramarna för 

digitalisering av tvångslikvidationsprocesser. 

Den omfattar införande av verktyg för tidig 

varning och skapar en insolvensspecialisering 

på företagsdomstolsnivå.  

Regeringen och parlamentet godkänner en rad 

lagar: – En ny lag om icke-offentlig finansiell 

omstrukturering och offentlig förebyggande 

omstrukturering, – Ändring av lag nr 7/2005 

om konkurser och omstrukturering, – Ändring 

av lag nr 8/2005 om förvaltare, – Ändring av 

lag nr 328/1991 om konkurs och ackord; – 

Ändring av lag nr 757/2004 om domstolar, – 

Ändring av lag nr 371/2004 om säten och 

distrikt för slovakiska domstolar. 



 

 

5 

14 – 

förbättra 

företagsk

limatet – 

Investeri

ng 2: 

digitalise

ring av 

insolvens

förfarand

en 

Mål 

En enda, fullständigt 

digitaliserad 

insolvensprocess är 

fullt fungerande. 

  

% av 

insolvensf

örfaranden 

som 

genomförs 

via en 

enhetlig 

digital 

process 

0 100 2 kv. 2024 

Den enda helt digitaliserade 

insolvensprocessen har testats och inletts och 

används i alla insolvensförfaranden. 

Idrifttagande av ett informationssystem för 

den offentliga förvaltningen (teknisk ram) 

med inriktning på insolvenslagstiftning och 

exitförfaranden med fleranvändarmoduler 

(depåhållare, borgenärer, domstolar, 

allmänheten, realisering av tillgångar) och 

ytterligare funktioner för tidig varning för 

förestående insolvens, skuldavskrivning för 

fysiska personer, gränsöverskridande 

informationsutbyte, tillhandahållande av 

statistiska och analytiska uppgifter och 

utlämnande av information. 

6 

14 – 

förbättra 

företagsk

limatet – 

Reforme

n 3: 

Reform 

av 

offentlig 

upphandl

ing – 

anpassni

ng av 

lagstiftni

ngen 

Delmål 
Reform av lagen om 

offentlig upphandling  

Riksdage

ns 

reviderad

e lag om 

offentlig 

upphandli

ng träder 

i kraft. 

      1 kv. 2022 

En ändring av lagen om offentlig upphandling 

som godkänts av regeringen och riksdagen 

och som trätt i kraft kommer att säkerställa 

följande: 

— Påskynda och förenkla 

upphandlingsförfarandet. 

— Påskynda processen även för att de berörda 

anbudssökandena, anbudsgivarna, deltagarna 

och andra berörda personer ska kunna utöva 

sina rättigheter. 

Förbättra kontrollen av offentlig upphandling 

genom att automatisera tilldelningen och 

utvärderingen av kontrakt och säkerställa 

effektiv insamling och analys av prisuppgifter. 

— Säkerställa lämpliga skyddsåtgärder, 

särskilt när det gäller öppenhet och eventuella 



 

 

föreslagna ändringar, kommer att vara i linje 

med både Europaparlamentets och rådets 

relevanta direktiv och bestämmelserna i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. 

7 

14 – 

förbättra 

företagsk

limatet – 

Reforme

n 3: 

Reform 

av 

offentlig 

upphandl

ing – 

digitalise

ring av 

offentlig

a 

upphandl

ingsförfa

randen 

Delmål 

Digitalisering av 

offentliga 

upphandlingsförfarand

en genom en 

gemensam elektronisk 

plattform. 

Den 

gemensa

mma 

elektronis

ka 

plattform

en är fullt 

operativ 

när det 

gäller de 

7 nya 

funktione

rna.  

   2 kv. 2023 

Digitaliseringen av offentliga 

upphandlingsförfaranden ska testas och vara 

fullt operativ, inbegripet interoperabilitet med 

informationssystemet för hantering av centrala 

referensuppgifter (IS CSRonier) i enlighet 

med lag nr 305/2013 Coll., som möjliggör 

automatisk komplettering av uppgifter om 

upphandlande enheter, utvidgning av 

tillämpningsområdet till att omfatta alla varor 

och tjänster samt övervakning av 

prisutvecklingen för varor och tjänster. 

Systemet för prisutveckling för varor och 

tjänster förväntas gradvis fyllas. Element 

— Inlämning av byggentreprenader, varor och 

tjänster under tröskelvärdet, inte bara sådana 

som normalt är tillgängliga på marknaden. 

— Tilldelning av ett kontrakt med ett annat 

kriterium än priset. 

Marknadsundersökningar för kontrakt till lågt 

värde. 

Offentliggörande av kontrakt till lågt värde. 

— Skapa en funktion för prisövervakning. 

— Skapande av funktionen för automatisk 

rangordning av anbud. 



 

 

Integrering med informationssystemet för den 

centrala hanteringen av referensuppgifter (IS 

CSRonier) i enlighet med lag nr 305/2013 

Coll. 



 

 

KOMPONENT 15: REFORM AV RÄTTSVÄSENDET 

I Slovakien uttrycktes särskilda farhågor om rättsväsendets övergripande integritet, och 
förtroendet för rättsväsendet rankas dåligt jämfört med andra EU-länder. Korruptionen 

fortsätter att utgöra en utmaning och uppfattningarna om korruption är fortfarande 
problematiska.  

Denna del av Slovakiens plan för återhämtning och resiliens syftar till att ytterligare öka 
rättsväsendets effektivitet, integritet och oberoende samt till att bekämpa korruption. Syftet 
med reformen av den rättsliga kartan är att införa specialisering av domare och därmed skapa 

utrymme för bättre och snabbare domstolsbeslut. Investeringarna i samband med reformen av 
den rättsliga kartan har två övergripande mål. Det första syftet är att uppgradera befintliga 

lokaler och bygga eller upphandla nya lokaler för viktiga domstolar i den nya rättsliga kartan. 
Det andra målet är att investera i analyskapacitet, digital teknik och datorisering av 
rättsprocesser för att bidra till bättre kvalitet och snabbare tjänster och ökad insyn i 

förfarandena samt minska utrymmet för korruption. 

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den 

mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen 
av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och 
resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Komponenten bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen nr 2019.4 och 
den landsspecifika rekommendationen nr 2020.4, nämligen att förbättra effektiviteten och ta 

itu med integritetsproblem i rättssystemet, öka insatserna för att upptäcka och lagföra 
korruption och säkerställa en effektiv tillsyn och tillämpning av regelverket för bekämpning 
av penningtvätt. 

 

Reform 1: Omorganisering av den rättsliga kartan 

Fragmenteringen av Slovakiens rättssystem undergräver dess effektivitet. Domarna kan inte 
specialisera sig i tillräcklig utsträckning, vilket hämmar effektiviteten och kvaliteten på 
domstolsbeslut. Dessutom leder systemets heterogenitet till en brist på insyn.  

Denna reform kommer därför att förbättra rättsväsendets effektivitet och kvalitet. I detta syfte 
ska den omorganisera domstolsväsendet genom att rationalisera det och därigenom 

möjliggöra en större specialisering av domare inom straffrätt, civilrätt, handelsrätt och 
familjerätt, vilket banar väg för bättre och snabbare domstolsbeslut. Den ska omfatta ett nytt 
nätverk av förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar i första instans (inklusive lokala 

domstolar), appellationsdomstolar och en högsta förvaltningsdomstol.  

Den huvudsakliga lagstiftning som genomför reformen av domstolsväsendet ska träda i kraft 

senast den 31 december 2021. Rättsväsendets övergång till ett mindre antal domstolar och 
med specialiserade domare ska vara slutförd senast den 31 mars 2023. 

 

Reform 2: Bekämpa korruption och stärka rättsväsendets integritet och oberoende  

Den höga nivån av upplevd korruption är kopplad till bristande förtroende för rättsväsendet. 

Ett särskilt problem är bristen på medel för att lagföra korruption och penningtvätt. 

Denna reform omfattar ett paket med lagändringar som syftar till att förbättra rättsväsendets 
integritet och oberoende och effektivare bekämpa korruption och penningtvätt. Denna reform 

ska genomföras i enlighet med artikel 19 i EU-fördraget för att säkerställa ett effektivt 
domstolsskydd. 



 

 

Stärka rättsväsendets integritet och oberoende: 

• Högsta förvaltningsdomstolen ska inrättas med befogenhet att agera som disciplinär domstol 

för domare, åklagare, exekutionstjänstemän, notarier och administratörer (kopplad till reform 
1). 

• Det rättsliga rådet ska få större befogenheter när det gäller kontroll av domares tillgångar och 

rättsliga sakkunskap. Dessutom ska en regional princip införas vid valet till det rättsliga rådet 
för att säkerställa en bättre representativitet. 

• Valet av domare till författningsdomstolen ska förbättras och göras mer öppet på flera sätt, 
såsom ett skydd mot parlamentets passivitet i valet av domare, införande av en 

rotationsprincip för val av domare för att minska risken för att alltför många domare väljs av 
ett visst politiskt parti. Offentliga utfrågningar ska införas för val av viktiga domare 
(författningsdomstolen, riksåklagaren och den särskilda åklagaren). 

• Reglerna för utövande av domaryrket ska ändras, inklusive en åldersgräns på 67 år för domare 
och 72 år för författningsdomare. 

Säkerställa effektiv tillsyn och kontroll av efterlevnaden av regelverk för bekämpning av 
penningtvätt. 

• Byrån för förvaltning av beslagtagna tillgångar ska inrättas, tillsammans med en förbättrad 
rättslig ram som möjliggör effektivare beslagtagande och förvaltning av tillgångar. Denna 

åtgärd är kopplad till insatser mot penningtvätt i komponent 16 i Slovakiens plan för 
återhämtning och resiliens . 

För att upptäcka och lagföra korruption: 

• Nya brott ska införas om domare bryter mot lagar och om offentliganställda begär eller 
utlovar otillbörliga fördelar. 

En del av dessa lagändringar planerades till den 31 december 2020. Hela lagstiftningspaketet 
träder i kraft den 30 september 2021. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2021.  

 

(Investering 1: Byggnader för det omorganiserade domstolsväsendet 

Den nya rättsliga karta som infördes genom reform 1 av denna komponent, Omorganisering 
av den rättsliga kartan, kräver vissa nya byggnader, och för närvarande krävs en grundlig 
renovering eller anpassning av domstolsbyggnaderna. 

Denna investering ska öka kapaciteten eller uppgradera befintliga eller, i förekommande fall, 
bygga eller upphandla nya lämpliga lokaler för viktiga domstolar i den nya rättsliga kartan . 

Närmare bestämt ska minst 80 500 m² av domstolsbyggnaderna byggas eller förvärvas, och 
minst 77 500 m² av domstolsbyggnaderna ska renoveras. Renoveringar ska leda till en 
genomsnittlig primärenergibesparing på minst 30 %. Det förväntas att detta åtminstone gäller 

renovering av 25 allmänna domstolar i första instans, uppförande av två nya lokala domstolar, 
uppförande av Högsta förvaltningsdomstolen och uppförande eller renovering av tre 

förvaltningsdomstolar i första instans, tre allmänna appellationsdomstolar och tre allmänna 
domstolar i första instans. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.  

 

(Investering 2: Digitalisering och analytisk kapacitet  



 

 

Rättssystemet har ett betydande utrymme för förbättring av användningen av digital teknik, i 
syfte att öka effektiviteten och öppenheten. Detta omfattar att se till att domstolarna har 
tillgång till digitala och centralt tillgängliga domstolsärenden och it-utrustning. 

Denna investering ska ytterligare förbättra rättsväsendets effektivitet genom att det 
reformerade nätverket förses med utrustning för digital ärendehantering och genom att 

nödvändiga system inrättas. För detta ändamål ska ett elektroniskt företagsregister och ett 
elektroniskt centraliserat rättsligt förvaltningssystem inrättas. Den senare ska möjliggöra en 
helt elektronisk hantering av domstolsärenden. Den ska kompletteras med en analytisk 

stödplattform som tillhandahåller en digital, sökbar databas över rättspraxis som ska hjälpa 
domare och påskynda beslut. När det gäller it-utrustning ska investeringen utrusta minst 6 000 

domstolspersonal med bärbara datorer, dockningsstationer, bildskärmar och telefoner. 
Investeringen omfattar också ytterligare nödvändig digital infrastruktur för domstolar, såsom 
videokonferensteknik och trådlöst internet. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.  



 

 

 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 

Löpn

umm

er 

  

Berörd åtgärd 

(reform eller 

investering) 

  

Delmål/må

l 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer 

(för delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer (för 

mål) 

Preliminär tidsplan 

för slutförande  Beskrivning och tydlig definition av varje 

delmål och mål 

  
Mätenhet 

Bakgru

nd 
Mål 

Kvar

tal 
År 

1 

15 – reform av 

rättsväsendet – 

Reformen 1: 

reform av den 

rättsliga kartan – 

Lagstiftning 

Delmål 

Definition 

av en ny 

rättslig karta  

Ikraftträdand

e av lagen 

om 

bosättning 

och distrikt 

      4 kv. 2021 

När lagändringen träder i kraft ska ett nytt 

domstolssystem fastställas.  

Genom ändringarna av den rättsliga kartan 

ska nätverket av allmänna domstolar i första 

instans anpassas, förvaltningsdomstolar 

inrättas, allmänna appellationsdomstolar 

anpassas och Slovakiens högsta 

förvaltningsdomstol inrättas.  

2 

15 – reform av 

rättsväsendet – 

Reformen 1: 

reform av den 

rättsliga kartan – 

Lagstiftning 

Delmål 

  

Införandet 

av det nya 

domstolsnät

verket  

Det 

omorganiser

ade 

domstolsnät

verket är i 

drift 

      1 kv. 2023 

Övergången från rättskipningen till ett mindre 

antal domstolar har slutförts och domarna har 

utsetts till specialisering (bland civil-, familje-

, straff- och handelsrätt) på minst 3 

dagordningar i varje ny domkrets (1 kv/2023). 

Det nya nätverket av allmänna domstolar och 

förvaltningsdomstolar i första instans, de 

allmänna appellationsdomstolarna och 

Slovakiens högsta förvaltningsdomstol (1 

kv/2023) inrättas och fungerar. 



 

 

3 

15 – reform av 

rättsväsendet – 

Investering 1: 

omorganisation 

av domstolar – 

renovering av 

byggnader 

Mål 

  

Ombyggd 

yta för 

domstolsbyg

gnader i m²) 

 
Areal 

(m2) 
0 

317

0 77 

500 

4 kv. 2024 

Av det övergripande målet att rekonstruera 

86000 kvadratmeter av domstolsbyggnaderna 

ska minst 77500 kvadratmeter omkonstrueras 

i syfte att modernisera och öka deras kapacitet 

till följd av ökningen av domstolspersonal och 

domare i de sammanslagna domardistrikten. 

Konstruktionsdokumentationen för 

rekonstruktioner ska utarbetas senast 

Q2/2022. 

  

4 

15 – reform av 

rättsväsendet – 

Investering 1: 

omorganisation 

av domstolar – 

Byggande/uppha

ndling av nya 

byggnader 

Mål 

  

Yta för 

domstolsbyg

gnader som 

byggts eller 

köpts (i m²) 

 
Areal 

(m2) 
0 

317

0 80 

500 

4 kv. 2024 

Av det övergripande målet att uppföra eller 

köpa 89216 kvadratmeter moderna byggnader 

för de största domstolarnas behov 

(stadsdomstolar, vissa appellationsdomstolar 

och förvaltningsdomstolar) ska minst 80500 

kvadratmeter konstrueras eller köpas. 

Konstruktionsdokumentationen för 

rekonstruktioner ska utarbetas senast 

Q2/2022. 

  

5 

15 – reform av 

rättsväsendet – 

Reform 2: 

bekämpa 

korruption och 

stärka 

rättsväsendets 

integritet och 

oberoende 

Delmål 

Lagstiftning

spaket för att 

bekämpa 

korruption 

och stärka 

rättsväsendet

s integritet 

och 

oberoende 

Ikraftträdand

e av lagen 

om reform 

av 

rättsväsendet

, 

konstitutione

n, den 

ändrade 

lagen om 

åklagarmynd

igheten, den 

      3 kv. 2021 

Ikraftträdande av lagen om förvaltning av 

frysta tillgångar, lagen om reform av 

rättsväsendet, konstitutionen, den ändrade 

lagen om åklagarmyndigheten och den 

ändrade strafflagen.  



 

 

ändrade 

strafflagen 

och 

disciplinära 

regler för 

Högsta 

förvaltninge

n vid 

Slovakiens 

domstol  

6 

15 – reform av 

rättsväsendet – 

Investering 2: 

stöd till 

instrument för 

reform av den 

rättsliga kartan – 

handelsregister 

och centraliserat 

system för 

rättslig styrning 

Delmål 

Utveckling 

och 

överlämnand

e av ett IT-

system – 

företagsregis

ter 

Fullständig 

elektronisk 

kommunikat

ion om 

handelsregis

tret med 

företag och 

domstolar  

      3 kv. 2023 

Införande av ett modernt it-system som gör 

det möjligt för entreprenörer och domstolar att 

bedriva verksamhet i företagsregister helt 

elektroniskt. 

7 

15 – reform av 

rättsväsendet – 

Investering 2: 

stöd till 

instrument för 

reform av den 

rättsliga kartan – 

handelsregister 

och centraliserat 

system för 

rättslig styrning 

Delmål 

Utveckling 

och 

överlämnand

e av IS – 

centraliserat 

rättsligt 

förvaltningss

ystem 

Nya 

domstolsäre

nden kan 

hanteras 

digitalt 

      1 kv. 2025 

Idrifttagande av ett modernt it-system som 

möjliggör digital hantering av 

domstolsärenden. Lanseringen av ett 

centraliserat rättsligt förvaltningssystem 

inbegriper migrering av alla domstolars 

befintliga uppgifter från befintliga lokala 

databaser, digitalisering av alla nya 

domstolsmål, sammankoppling av alla 

domstolar och kopplingar till andra relevanta 

offentliga förvaltningssystem. 



 

 

8 

15 – reform av 

rättsväsendet – 

Investering 2:  

målet  

Moderniseri

ng av 

domstolarna

s it-

utrustning 

för 

domstolsper

sonal  

 Nummer 0 

 

317

0 6 

000 

2 kv. 2026 

Domstolarnas digitala utrustning för att 

effektivisera sitt arbete och utrusta dem med 

teknik för ett effektivt genomförande av 

förhandlingar och handlingar på distans ska 

köpas och levereras. Av det övergripande 

målet att utrusta 6100 domstolspersonal 

kommer moderniseringen av it-utrustningen 

(nya bärbara datorer, dockningsstationer, 

bildskärmar, telefoner) att genomföras för 

minst 6 000 domstolspersonal som 

omorganiseras efter reformen av den rättsliga 

kartan.  

9 

15 – reform av 

rättsväsendet – 

Investering 2: 

stödverktyg för 

reform av 

Judicial Map 

Reform – 

Analytic Support 

Platform 

Delmål 

Inrättande av 

en analytisk 

stödplattfor

m för 

tillgång till 

rättspraxis i 

domstolar 

Plattformen 

för 

analytiskt 

stöd är fullt 

operativ. 

   2 kv. 2026 

Den analytiska stödplattformen för rättspraxis 

är operativ och tillgänglig för domstolarna, 

vilket gör det möjligt för domare att använda 

databasen över rättspraxis för att påskynda 

processen med att studera ärenden. 



 

 

KOMPONENT 16: KAMP MOT KORRUPTION OCH PENNINGTVÄTT, SÄKERHET OCH SKYDD 

AV BEFOLKNINGEN 

Slovakien rankas dåligt när det gäller indikatorer för hur korruptionen uppfattas och 

förtroendet för polisen. Styrningen är fragmenterad och har begränsad kapacitet, vilket hindrar 
tillhandahållandet av offentliga tjänster och offentliga investeringar, och ekonomisk 

brottslighet hanteras inte tillräckligt.  

Huvudmålen för denna komponent 16 i Slovakiens plan för återhämtning och resiliens är att 
stärka insatserna för att upptäcka och lagföra korruption, bekämpa miljöbrott, öka kapaciteten 

för insatser mot penningtvätt, optimera krishanteringen och stärka den administrativa 
kapaciteten på olika förvaltningsnivåer.  

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den 
mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen 
av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och 

resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Den bidrar på så sätt till att följa den landsspecifika rekommendationen nr 4 från 2020, 

särskilt för att säkerställa en effektiv tillsyn och tillämpning av regelverket för bekämpning av 
penningtvätt och för att säkerställa ett gynnsamt företagsklimat och offentliga tjänster av god 
kvalitet. Landsspecifik rekommendation 4 från 2019 tas också upp, bland annat när det gäller 

ökade insatser för att upptäcka och lagföra korruption. 

Reform 1: Effektivare bekämpning av korruption och penningtvätt 

Nya tendenser inom den internationella organiserade brottsligheten, däribland missbruk av 
juridiska enheter för penningtvätt, gör att Slovakien bör uppgradera sitt system mot 
penningtvätt för att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.  

Denna reform syftar till att stärka kampen mot penningtvätt och korruption. Det ska förbättra 
den rättsliga ramen för frysning av tillgångar, inbegripet inrättandet av ett kontor som 

förvaltar sådana tillgångar och polisens behörighet att kontrollera deras ursprung. Den ska 
också införa ett centralt bokföringsregister.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022. 

(Investering 1: Verktyg och kapacitet för att bekämpa korruption och penningtvätt 

Kampen mot korruption och penningtvätt kräver lämpliga verktyg, inbegripet digitala 

lösningar, och kapacitet. 

Denna investering ska tillhandahålla flera verktyg och kapacitetsuppbyggande åtgärder till 
stöd för reform 1. Detta ska inbegripa digitala programvarulösningar för finansiella 

utredningar och för det centrala räkenskapsregistret. Polisens kapacitet för ekonomiska 
utredningar ska stärkas genom utbildning och utrustning samt genom en omorganisation som 

ska inrätta det nationella centrumet för speciella brott (NCODK) tillsammans med de 
regionala kontoren och analystjänsterna vid den nationella kriminalmyndigheten (NAKA). 
Dessutom ska åtgärder vidtas för att göra visselblåsarens kontor fullt operativt för att stödja 

kampen mot korruption. Detta inbegriper tillhandahållande av teknisk utrustning. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023. 

Reform 2: Modernisering och uppbyggnad av polisens kapacitet 

Polisens strukturer och kapacitet är föråldrade och saknar specialiserade avdelningar som 
hanterar nya former av brottslighet och brottsanalyser. Reformen ska innebära en översyn av 

polisens organisation, förstärkning av den analytiska kapaciteten och en kriminalteknisk tjänst 
samt utredningar av miljöbrott. Den ska inrätta en kriminalingenjörstjänst, enheter för 



 

 

brottsanalys och en enhet för att bekämpa miljöbrott och personal och utrusta den på lämpligt 
sätt.   

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021. 

(Investering 2: Utrustning och digitalisering av polisstyrkan 

Otillräcklig digitalisering av polisstyrkan leder till ineffektivitet på flera områden. 

Omorganisationen (av reform 2) kräver omskolning, renovering och ytterligare utrustning. 

Denna investering ska bygga upp polisens kapacitet och digitalisera processerna för att göra 
den effektivare. Utbildning och utrustning ska tillhandahållas minst 310 personer i de enheter 

som inrättats inom ramen för reform 2 av denna komponent , modernisering och uppbyggnad 
av polisens kapacitet . Polisbyggnader med en golvyta på minst 45 000 m² ska renoveras, 

vilket ger i genomsnitt minst 30 % primärenergibesparingar, och minst 700 rena fordon ska 
köpas in. Digitaliseringsinsatserna ska omfatta inrättandet av ett automatiserat system för 
trafiköverträdelser och ett elektroniskt uppehållstillstånd. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.  

Reform 3: Optimera krishanteringen 

Flera kriser, däribland pandemin, har visat på svagheter i krishanteringsmekanismerna. 

Denna reform ska optimera krishantering och respektive kapacitet samt effektiv samordning 
av räddningstjänster. Detta ska inbegripa en tydlig definition av rollerna och 

samarbetsarrangemangen för det integrerade räddningstjänstens räddningstjänst, inrättandet 
av gemensamma förfaranden för krishantering och en gemensam samordningsmekanism. Den 

ska också inrätta ett nätverk av integrerade säkerhetscentrum (se investering 2 i denna 
komponent, Utrustning och digitalisering av polisstyrkan). 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023. 

(Investering 3: Modernisering av brand- och räddningstjänsten 

Integrerad krishantering kräver lämplig infrastruktur för dess samordning. Föråldrade och 

fragmenterade kommunikations- och informationsinfrastrukturer för räddningstjänsterna 
fördröjer krishanteringen. Dessutom är en del av räddningstjänstens infrastruktur i tekniskt 
otillfredsställande skick. 

Syftet med denna investering är att tillhandahålla den fysiska och digitala infrastruktur som 
krävs för ett fullständigt genomförande av reform 3 av denna komponent, optimering av 

krishantering . I detta syfte ska den stödja uppförandet av två nya byggnader med nya 
integrerade servicecentrum samt driftskompatibel it-teknik för alla räddningstjänster. 
Dessutom ska minst fyra nya brandbekämpningsstationer byggas och minst 3 renoveras och 

moderniseras. Renoveringar ska leda till i genomsnitt minst 30 % primärenergibesparingar. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

(Investering 4: Rationalisering, optimering och förstärkning av den administrativa 

kapaciteten på olika förvaltningsnivåer 

Offentliga investeringar hämmas av bristande administrativ kapacitet i genomförandet på flera 

nivåer. De betydande investeringar som planeras i planen innebär ett behov av att ytterligare 
öka kapaciteten att förvalta dessa investeringar. Dessutom hämmas tillhandahållandet av 

tjänster av fragmenterad styrning på kommunal nivå.  

Denna reform ska stärka den administrativa kapaciteten både på lokal nivå och på nationell 
nivå att genomföra reformer och investeringar i Slovakiens plan för återhämtning och 

resiliens. I detta syfte ska den nationella genomförande- och samordningsmyndigheten för 
Slovakiens RRP (NIKA) inrättas. Lagen om faciliteten för återhämtning och resiliens ska 



 

 

träda i kraft vid tidpunkten för den första ansökan om utbetalning och vid den tidpunkten inte 
på något väsentligt sätt avvika från beskrivningen i den slutliga slovakiska planen. Ett 
databassystem för registrering och lagring av alla relevanta uppgifter som rör genomförandet 

av planen för återhämtning och resiliens – uppnåendet av delmål och mål, uppgifter om 
slutmottagare, entreprenörer, underleverantörer och verkliga huvudmän – bör bekräftas vara i 

drift senast den 31 december 2021. Slovakien ska lämna in en särskild revisionsrapport som 
bekräftar databassystemets funktionalitet.  

Medie- och kommunikationsverksamhet förväntas också få stöd. På lokal nivå ska minst 20 

gemensamma servicecentrum inrättas för att effektivisera tillhandahållandet av offentliga 
tjänster på lokal nivå, särskilt i mindre gynnade regioner. För att förbättra den offentliga 

personalens kompetens ska dessutom en utbildningsplattform inrättas och både nuvarande och 
överförd eller nyrekryterad personal ska utbildas. 

Lagen om faciliteten för återhämtning och resiliens träder i kraft den 31 december 2021. 

Revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner ska vara färdigställd senast den 
31 december 2021. It-systemet för NIKA ska vara funktionsdugligt senast den 30 september 

2022. Minst 20 gemensamma servicecentrum ska inrättas senast den 31 december 2024. 
Utbildningen förväntas inledas den 1 januari 2023 och ska vara slutförd senast den 30 juni 
2026. 

 



 

 

 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 

Löpnu

mmer 

  

Berörd 

åtgärd 

(reform eller 

investering) 

  

Delmål/m

ål 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer 

(för delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer (för mål) 
Preliminär tidsplan 

för slutförande  
Beskrivning och tydlig definition av 

varje delmål och mål 

  
Mätenhet Bakgrund Mål Kvartal År 

1 

16 – kampen 

mot korruption 

och 

penningtvätt – 

Reformen 1: 

effektivare 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt 

Delmål 

Reformer 

för att 

rationalis

era och 

förbättra 

finansiell

a 

utredning

ar  

Ikraftträdan

de av lag 

312/2020 

om frysning 

av tillgångar 

och av en 

akt om 

inrättande 

av ett 

centralt 

räkenskapsr

egister  

      1 kv. 2022 

Ikraftträdande av den lagstiftning som 

ska fastställa en ram för idrifttagande 

av det centrala räkenskapsregistret. 

Polisens behörighet att kontrollera 

egendom i händelse av diskrepans 

mellan inkomst och begagnad egendom 

kommer att utökas. Ett kontor för 

förvaltning av beslagtagna tillgångar är 

operativt och möjligheterna till 

frysning av tillgångar utvidgas. 

2 

16 – 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt 

— Investering 

1: verktyg och 

kapacitet för 

kampen mot 

korruption och 

Delmål 

 

Tillhanda

hålla 

nödvändi

g 

infrastruk

tur för att 

stödja 

kampen 

mot 

penningt

 

Infrastruktur

en för 

bekämpning 

av 

penningtvätt 

och 

visselblåsare 

är fullt 

fungerande. 

   4 kv. 2023 

Slutförande av följande steg:  

Köp av programvaran ”go AML” fram 

till 4 kv/2022 och genomförande senast 

Q3/2023.  

— Lansering av en testversion av 

registret över centrala konton med alla 

fördefinierade funktioner i lagen med 

tillgång till uppgifter fram till Q2/2022 

och senare lansering av den slutliga 



 

 

penningtvätt vätt och 

korruptio

n  

versionen 4 kv/2022.  

— Operationalisering och fullständig 

teknisk utrustning för enheten för 

skydd av visselblåsare fram till 

Q3/2022.  

— Lansering av LISA (Central 

Information System Police Data 

Collection System – Single Platform 

for Financial Investigations services – 

NAKA, NCODK, FSJ) senast 4 

kv/2023. 

Anpassning av lokaler och IKT-

utrustning vid NCODK:s och NAKA:s 

enheter för finansiell utredning och 

kontroll av tillgångarnas ursprung på 

regional nivå (modell 1 + 4) till 4 

kv/2023. 

3 

16 – 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt 

— Investering 

1: verktyg och 

kapacitet för 

kampen mot 

korruption och 

penningtvätt 

Mål 

Omskoln

ing av 

poliser i 

ekonomis

ka 

utredning

ar och 

analyser 

  Nummer 0 240 4 kv. 2023 

Inrättande av NAKA:s analyscentrum 

och NAKA:s regionala analys- och 

finansutredningskontor samt inrättande 

av regionala analys- och 

finansutredningskontor vid National 

Centre of Special Crimes (NCODK) 

under 1 kv/2022. 

  

Av det övergripande målet att utbilda 

266 anställda deltog minst 240 poliser i 

utbildning, workshoppar och 

seminarier med deltagande av 

utländska och nationella föreläsare, 



 

 

samarbete i utbildning med Cepol och 

Europol. 

4 

16 – kampen 

mot korruption 

och 

penningtvätt 

— reform 2: 

modernisering 

och 

kapacitetsuppb

yggnad inom 

polisen 

Delmål 

Genomfö

rande av 

organisat

oriska 

förändrin

gar av 

polisen 

för att 

öka 

effektivit

eten när 

det gäller 

att 

upptäcka, 

utreda 

och 

upptäcka 

korruptio

n 

Den 

organisatori

ska 

förändringe

n av 

polisstyrkan 

är effektiv. 

  

      4 kv. 2021 

Organisatoriska förändringar som 

syftar till att skapa en enhet för att 

upptäcka och utreda miljöbrott 

(centrum och regioner), utvidga 

polisens analytiska kapacitet till 

regional nivå och inrätta en ny enhet 

för kriminaltekniska tjänster (centrum 

och regioner).  

5 

16 – 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt 

— Investering 

2: Utrustning 

och 

digitalisering 

av 

Mål 

Utbildnin

g och 

utrustnin

g med 

anknytni

ng till 

polisrefor

men 

införs 

  

Antal 

utbildad 

personal 

0 310 4 kv. 2024 

Utbildning av minst 310 poliser 

(miljöbrott 200, brottsanalyser 60, 

kriminaltekniska tjänster 50) under 4 

kv/2022. Tillhandahålla utbildning för 

minst 300 poliser för att förbättra 

kvaliteten på kommunikationen till 

brottsoffer för poliser 4 kv/2022. 



 

 

polisstyrkan – 

utbildning och 

utrustning 

6 

16 – 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt 

— Investering 

2: likvärdighet 

och 

digitalisering 

av 

polisstyrkan – 

förnyelse av 

fordonsparken 

Mål 

Inköp av 

nya 

fordon 

(10 % av 

fordonsp

arken) av 

el- och 

hybridfor

don 

  Nummer 0 700 4 kv. 2022 

Av det övergripande målet att förnya 

705 fordon i polisflottan med el- och 

hybridfordon (326 fordon under Q 2 — 

202 och 379 fordon senast 4 kv/2022) 

ska minst 700 polisfordon ersättas. 

7 

16 – 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt 

— Investering 

2: Utrustning 

och 

digitalisering 

av 

polisstyrkan – 

återuppbyggna

d av 

byggnader 

Delmål 

Omfattni

ngen av 

den 

renovera

de 

golvytan 

i 

polisbyg

gnader 

för att 

minska 

byggnade

rs 

energiint

ensitet  

(i m²) 

  Nummer 0 45,000 4 kv. 2024 

Av det övergripande målet att renovera 

49965 kvadratmeter byggnadsgolvyta 

ska minst 45 000 kvadratmeter i 

polisbyggnader renoveras för att 

minska deras energiintensitet. Minst 5 

byggnader kommer att renoveras fram 

till 4 kv/2023. Tekniskt, materiellt och 

rumsligt tillhandahållande av enheter 

för brottsanalys, kriminaltekniska 

tjänster och enheter för miljöbrott 

enligt materialinventeringen 4 kv/2024. 

  



 

 

8 

16 – 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt 

— Investering 

2: Utrustning 

och 

digitalisering 

av 

polisstyrkan – 

nytt 

informationssy

stem för 

registrering av 

utländska 

medborgare 

(IS ECU) 

Delmål 

Elektroni

ska 

förfarand

en för 

uppehålls

tillstånd 

för att 

förenkla 

förfarand

ena för 

allmänhe

ten 

Idrifttagand

e av det nya 

systemet 

      4 kv. 2024 

Det nya informationssystemet för 

utländska medborgare (Foreign 

Residents Information System) ska tas 

i drift fullt ut med följande funktioner: 

inlämnande av en ansökan om 

uppehållstillstånd och förnyelse, 

registrering av bosättning, datorisering 

av ansökan om en handling, 

anmälningsmoduler och datorisering av 

kommunikationen under förfarandets 

gång. 

9 

16 – 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt 

— Investering 

2: Utrustning 

och 

digitalisering 

av polisen – 

automatiserat 

system för att 

upptäcka 

trafikbrott 

Delmål 

Automati

sering av 

systemet 

för att 

upptäcka 

överträde

lser av 

vägtrafik

en i full 

drift 

Införande av 

full drift av 

3 moduler 

      2 kv. 2026 

Automatisering av registrering av 

överträdelser av trafikreglerna. Full 

drift av systemet med moduler: (1) 

registrering och identifiering av 

överträdelser av vägtrafiken, (2) 

ändringar av det befintliga systemet för 

automatisk generering av beslut och (3) 

statistik, rapportering och analys. 



 

 

10 

16 – kampen 

mot korruption 

och 

penningtvätt 

— Reformen 

3: optimering 

av 

krishantering 

Delmål 

Den 

optimera

de 

krishante

ringens 

ikraftträd

ande 

Ikraftträdan

de av den 

ändrade 

lagen 

129/2002 

om det 

integrerade 

räddningssy

stemet 

      1 kv. 2023 

Konceptet med optimering av 

krishanteringen ska tydligt definiera 

förhållandet mellan räddningstjänsterna 

i det integrerade räddningssystemet, 

fastställa gemensamma förfaranden för 

hantering av krissituationer, sörja för 

gemensam samordning mellan 

komponenterna, med beaktande av 

både den strategiska och operativa 

nivån för krishantering, och föreslå ett 

nätverk av integrerade 

säkerhetscentrum. Lagstiftningen 

träder i kraft senast fjärde kvartalet 

1 2023. 

11 

16 – 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt 

— Investering 

3: 

modernisering 

av brand- och 

räddningstjäns

ten – 

uppbyggnad 

av ett nätverk 

av integrerade 

säkerhetscentr

um 

Mål 

Uppbygg

nad och 

drift av 

integrera

de 

säkerhets

centrum 

 Nummer 0 2 2 kv. 2026 

Minst 2 integrerade säkerhetscentrum 

kommer att byggas och göras 

operativa, vilket kommer att förbättra 

den operativa förvaltningen av 

räddningstjänsterna i det integrerade 

räddningssystemet, inbegripet 

informationsstöd genom inrättandet av 

integrerade säkerhetscentrum. 



 

 

12 

16 — 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt 

— Investering 

3: 

modernisering 

av brand- och 

räddningstjäns

ten – förnyelse 

av 

brandstationsb

yggnader 

Mål 

Modernis

ering av 

brandbek

ämpnings

stationer 

 Antal 0 7 2 kv. 2026 

Slutförande av byggnadsarbeten för 

minst 4 nya 

brandbekämpningsstationer och 

ombyggnad av minst 3 befintliga 

brandbekämpningsstationer.   

13 

16 – 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt – 

Investering 4: 

förstärkning 

av den 

administrativa 

kapaciteten på 

olika 

förvaltningsni

våer – 

inrättande av 

en nationell 

genomförande

- och 

samordningsm

yndighet 

Delmål 

Minimer

a 

genomför

anderiske

n genom 

att inrätta 

ett 

samordna

nde, 

finansiell

t och 

verkställa

nde 

organ 

(NIKA) 

för 

facilitete

n för 

återhämt

ning och 

  

Inrättande 

och 

kapacitetsup

pbyggnad 

för RRP-

myndighete

n 

      3 kv. 2022 

Nika kommer att inrättas under första 

kvartalet 3 2021. Det kommer att vara 

det samordnande, finansiella och 

verkställande organet för faciliteten för 

återhämtning och resiliens. De följande 

stegen innebär följande: Förstärkning 

av kapaciteten hos NIKA och statlig 

revision senast 4 kv/2021. Ett nytt it-

system för NIKA har införts senast 

Q3/2022. 

 



 

 

resiliens 

14 

16 – 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt – 

Investering 4: 

förstärkning 

av den 

administrativa 

kapaciteten på 

olika 

förvaltningsni

våer – 

inrättande av 

en nationell 

genomförande

- och 

samordningsm

yndighet 

Delmål 

Revision, 

kontrolle

r Rättslig 

grund 

Ikraftträdan

de av lagen 

om 

faciliteten 

för 

återhämtnin

g och 

resiliens 

     4 kv. 2021 

Parlamentets godkännande och det 

rättsliga ikraftträdandet av lagen om 

faciliteten för återhämtning och 

resiliens måste slutföras före den första 

begäran om utbetalning .  



 

 

15 

16 – 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt – 

Investering 4: 

förstärkning 

av den 

administrativa 

kapaciteten på 

olika 

förvaltningsni

våer – 

inrättande av 

en nationell 

genomförande

- och 

samordningsm

yndighet 

Delmål 

RRP-

databassy

stem: 

informati

on för 

övervakn

ing av 

genomför

andet av 

RRP 

 

Revisionsra

pport som 

bekräftar 

databassyste

mets 

funktioner   

      4 kv. 2021 

Ett databassystem, eventuellt i form av 

ett Excel-blad, för övervakning av 

genomförandet av RRF ska finnas på 

plats och vara i drift.  

Systemet ska minst omfatta följande 

funktioner: 

insamling av uppgifter och 

övervakning av uppnåendet av delmål 

och mål. 

b) samla in, lagra och säkerställa 

tillgång till de uppgifter som krävs 

enligt artikel 22.2 d i-iii i RRF-

förordningen.   

 

  

16 

16 – 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt – 

Investering 4: 

förstärkning 

av den 

administrativa 

kapaciteten på 

olika 

förvaltningsni

våer – 

inrättande av 

gemensamma 

målet  

Inrättand

e av 

gemensa

mma 

servicece

nter. 

    0 20 4 kv. 2024 

Av det övergripande målet att inrätta 

22 gemensamma servicecentrum i de 

regioner som släpar efter senast 4 

kv/2024 ska minst 20 gemensamma 

servicecentrum inrättas. Dessa 

gemensamma servicecenter hjälper till 

att samla kapacitet på lokal nivå när det 

gäller att tillhandahålla viktiga 

offentliga (sociala) tjänster. 

  

  



 

 

servicecentru

m 

17 

16 – 

bekämpning 

av korruption 

och 

penningtvätt 

— Investering 

4: stärka den 

administrativa 

kapaciteten på 

olika 

förvaltningsni

våer – bygga 

en plattform 

för 

specialiserad 

utbildning 

Mål 

Automati

serad 

specialut

bildning 

för all 

nyrekryte

rad 

personal 

vid första 

kontakt 

  %  0 100 2 kv. 2026 

All nyrekryterad och överförd 

förstakontaktpersonal kommer att få 

utbildning för att förbättra 

tillhandahållandet av offentliga 

tjänster. Detta innebär flera steg: 

Uppbyggnaden av en 

utbildningsplattform och innehåll 

senast Q2/2022.Launch av 

pilotutbildningen fram till 4 

kv/2022.All personal vid de första 

kontaktpunkterna ska få relevant 

utbildning under Q2/2026. 

 

 

 



 

 

KOMPONENT 17: DIGITALA SLOVAKIEN (STAT I MOBILEN, 

CYBERSÄKERHET, SNABBT INTERNET FÖR ALLA, DIGITAL EKONOMI)   

Målet för denna del av Slovakiens plan för återhämtning och resiliens är att uppnå betydande 

framsteg i Slovakien mot ett digitalt förberett samhälle och en digital ekonomi. Detta mål ska 
uppnås genom åtgärder som syftar till digitalisering av den offentliga förvaltningen och av 

tillhandahållandet av offentliga tjänster, förbättrad cybersäkerhet genom standardiserade 
metoder för att förebygga och lösa incidenter i alla enheter inom den offentliga förvaltningen, 
en övergripande strategi för digital kompetens och stöd till EU:s multinationella projekt och 

investeringar i forskning om och tillämpning av toppmodern digital teknik. Komponenten 
innehåller dessutom åtgärder för digital konnektivitet, som myndigheterna avser att finansiera 

med medel från sammanhållningspolitiken.  

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den 
mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen 

av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och 
resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Åtgärderna i denna komponent ska bidra till att hantera landsspecifika rekommendationer till 
Slovakien, särskilt när det gäller digitala färdigheter (den landsspecifika rekommendationen 2, 
2020) digital omvandling (den landsspecifika rekommendationen 3, 2020), företagsklimatet 

och kvaliteten på offentliga tjänster (den landsspecifika rekommendationen 4 och 2020), 
forskning och innovation (den landsspecifika rekommendationen 3, 2019) och de små och 

medelstora företagens konkurrenskraft (landsspecifika rekommendationerna 3 och 2019). 

 

A.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

 

Reform 1: Skapa e-förvaltningslösningar för prioriterade livssituationer  

Denna reform ska leda till att ministeriet för investeringar, regional utveckling och 
informationssamhället (MIRRI) utarbetar och antar en investeringsplan för prioriterade 

”livssituationer” för medborgare och företag. Syftet är att göra det möjligt för medborgare och 
företag att administrativt snabbt och enkelt lösa sådana livssituationer på en och samma plats.  

Investeringsplanen ska identifiera 16 prioriterade livssituationer, beskriva processernas 
nuvarande och framtida status och förteckna de investeringsåtgärder som måste genomföras i 
de administrativa enheterna och deras informationssystem. Prioriterade livssituationer ska 

väljas ut i enlighet med den förteckning över livssituationer som övervakas av riktmärket 
eGov och med beaktande av de livssituationer som ingår i bilaga II till förordningen om en 

gemensam digital ingång.  

Reformen ska leda till införandet av ett paket med lagändringar för att införa nya digitala 
offentliga tjänster på ett enhetligt sätt. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023. 

Reform 2: Central förvaltning av IT-resurser 

Inom ramen för denna reform ska en central upphandlingsplattform inrättas för inköp och 
användning av it-resurser. Dessa resurser ska därefter göras tillgängliga för utveckling av 
informationssystem inom den offentliga förvaltningen, med det övergripande målet att minska 

tid och kostnader för sådan utveckling. 



 

 

It-resurser ska upphandlas centralt genom ett ramavtal och offentliga förvaltningsenheter ska 
ha rätt att utnyttja dem med hjälp av en central plattform, en digital marknadsplats. 
Kostnadsminskningar ska uppnås genom effektivare inköp och tilldelning av it-kapacitet.  

Plattformen ska införas i två steg:  

- Först ska en katalog upprättas för IT-resurser på grundval av tydliga villkor för 

stödberättigande enligt vilka resurser kan registreras i katalogen. Systemens säkerhet, kraven i 
referensarkitekturen och kvaliteten på tjänster och varor ska beaktas.  

- För det andra ska upphandlingen av dessa resurser slutföras av MIRRI i syfte att göra 

dem tillgängliga i den kvalitet och kvantitet som krävs för användarna. 

Plattformen ska tillhandahålla en funktion för utvärdering av it-investeringarnas värde genom 

övervakning av kostnader, anmälningar, transaktioner och avkastning. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023. 

(Investering 1: Bättre tjänster för privatpersoner och företag 

I direkt anslutning till reform 1 av denna komponent, som är att skapa e-förvaltningslösningar 
för prioriterade livssituationer , ska denna investering bestå i att införa integrerade e-

förvaltningslösningar för 16 prioriterade livssituationer. Lösningarna ska utvecklas med hjälp 
av en gemensam plattform med it-verktyg som är nödvändiga för att bygga upp och 
tillhandahålla begripliga och användarvänliga digitala tjänster som omfattar integriteten i 

förfarandet för livssituationer.  

Investeringarna ska ske i form av efterfrågestyrda projekt som ger en heltäckande 

administrativ lösning på livssituationer med störst nytta. Lösningarna ska innehålla enhetliga 
sökfunktioner, en enda kontaktpunkt för tillhandahållande av tjänster, en mobil version, 
enhetlig utformning och tydlig navigering, smidiga övergångar genom livssituationen, en 

översikt över status för begäran och statusmeddelanden samt onlinebetalningar. Projektet ska 
också omfatta integrering av lösningarna i den centrala offentliga förvaltningsportalen, en 

omformning av underliggande administrativa processer, uppgradering av dagordningssystem 
och anslutning till central mellanprogramvara och central backend.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

(Investering 2: Digital omvandling av offentliga tjänster 

Denna investering ska förkorta tiden för fullgörandet av offentliga tjänster genom att optimera 

och automatisera de administrativa processerna. Investeringen ska omvandla 42 delar av den 
offentliga förvaltningen genom att lansera en fullt fungerande digitaliserad version. 

Investeringarna ska ske i form av efterfrågestyrda projekt för att omvandla administrationens 

processer med störst potential för kvalitetsförbättringar eller kvalitetsbesparingar. Besparingar 
ska uppnås genom minskade driftskostnader, förfarandefel, tidsfrister för slutförande eller 

personalbehov. Att förbättra processernas kvalitet och minska kostnaderna ska vid behov 
uppnås genom optimering av relevant lagstiftning eller genom ändring av organisationen av 
verksamheter och processer.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

Reform 3: Hantera den digitala omvandlingen av ekonomin och samhället 

Denna reform ska införa en ny styrningsstruktur för reformer och investeringar i den digitala 
ekonomin genom att involvera behöriga organ på olika nivåer. På politisk nivå ska 
regeringens råd för digitalisering av den offentliga förvaltningen och den digitala inre 

marknaden, i egenskap av regeringens rådgivande, samordnande och initiativorgan i frågor 
som rör digitalisering, övervaka genomförandet och genomförandet av reformer och projekt 



 

 

på området digital ekonomi. På arbetsnivå ska MIRRI:s sektion för den digitala agendan 
arbeta för att säkerställa genomförandet av reformer och investeringar samt uppnå de 
fastställda delmålen och målen. På bedömningsnivå ska MIRRI:s analysenhet säkerställa 

tematisk överensstämmelse mellan insatserna och prioriteringarna i de strategiska 
strategierna/dokumenten (RIS3, SACI, 2030 Digital Transformation Strategy for Slovakia). 

På samrådsnivå ska arbetsgruppen för Slovakiens digitala omvandling bistå MIRRI:s sektion 
för den digitala agendan med genomförandet av reformer och investeringar i den digitala 
ekonomin.  

Som en del av denna reform ska MIRRI anta ett nytt strategiskt dokument – Handlingsplan 
för Slovakiens digitala omvandling för åren 2023–2026. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 

(Investering 3: Deltagande i europeiska projekt som omfattar flera länder med 

anknytning till den digitala ekonomin 

Denna investering ska stödja Slovakiens deltagande i europeiska projekt som omfattar flera 
länder. Den preliminära förteckningen över initiativ har upprättats på grundval av offentligt 

samråd med experter, förhandsvillkor och projektberedskap.  Slovakien avser att söka 
finansiering för vissa av dessa projekt från andra källor, särskilt från direkt förvaltade EU-
program (ett digitalt Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa, Horisont Europa).  

Investeringen ska leda till följande projekt: 

- inrättande av ett nätverk av europeiska digitala innovationsknutpunkter och digitala 

innovationsknutpunkter för att stödja digitaliseringen av slovakiska små och medelstora 
företag.  

- idrifttagande av en superdator för det nationella superdatorcentrumet.  

- deltagande i två andra europeiska projekt som omfattar flera länder, som ska identifieras 
utifrån en på förhand fastställd förteckning över projekt som omfattar flera länder och som 

lagts fram av Europeiska kommissionen. 

Investeringens sista delmål ska vara slutförd senast den 31 december 2024. Stödet till dessa 
projekt ska fortsätta efter denna tidsfrist, inom ramen för genomförandet av RRP. 

(Investering 4: Stöd till projekt som syftar till utveckling och tillämpning av 

toppmodern digital teknik 

Syftet med denna investering är att skapa ett stödsystem för forskning, utveckling och 
tillämpning av avancerad digital teknik hos företag, inbegripet små och medelstora företag, 
forskningsinstitut och offentliga förvaltningsorgan. Stöd ska beviljas framgångsrika 

slovakiska projekt inom ramen för direktförvaltade program, utvalda IPCEI-projekt eller 
projekt som erhåller spetskompetensstämpeln, i enlighet med tillämpliga regler för 

finansiering av EU-medel . Dessutom kan stöd även beviljas projekt som väljs ut på nationell 
nivå . Utöver forsknings— , utvecklings— och ansökningsprojekt kan stöd beviljas till 
tekniska institutioner , kompetenscentrum, privata företag och plattformar i enlighet med 

reglerna för statligt stöd. 

Investeringen ska inriktas på följande:  

- stöd till forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med teknisk mognadsgrad 5–8. 

- stöd till inrättandet av test- och experimentinfrastruktur. 

- stöd till deltagande i innovativa projekt på europeisk och internationell nivå. 

- stöd till plattformar och kompetenscentrum i deras utåtriktade verksamhet och 
utbildningsverksamhet som syftar till digitala färdigheter och kompetenser. 



 

 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

(Investering 5: Snabbstipendier – hackatoner  

Syftet är att skapa ett verktyg för att stimulera innovativa lösningar för att hantera aktuella 

samhällsutmaningar på ett flexibelt och snabbt sätt. Detta ska uppnås genom hackatoner som 
omfattar nystartade företag, andra företag, forskningsinstitut, universitet och deras studenter 

samt andra specialister. 

Investeringen ska användas för att organisera 20 hackatoner under fem år. Kostnaderna 
omfattar resurser för vinnande lag som ska tillhandahålla sina lösningar till den offentliga 

förvaltningen eller allmänheten. 

Organisatören ska fastställa vilka ämnen och problem som hackatörerna ska ta itu med i 

samarbete med deltagande offentliga förvaltningsorgan.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

Reform 4: Standardisering av tekniska och förfarandemässiga cybersäkerhetslösningar 

(ITVS – Informationsteknik för offentlig förvaltning) 

De nuvarande cybersäkerhetskraven inom den offentliga förvaltningen skiljer sig åt när det 

gäller utformning, kvalitet och tydlighet. Individualiserade cybersäkerhetslösningar leder till 
högre totala kostnader och oklarheter för ett antal tjänsteleverantörer. Dessutom är de 
tillämpliga metodologiska riktlinjerna för cybersäkerhet föråldrade och inte ändamålsenliga i 

en snabbt föränderlig cyberhotmiljö. Syftet med denna reform är att uppdatera tillämpliga 
cybersäkerhetskrav och öka standardiseringen av lösningar för alla enheter inom den 

offentliga förvaltningen.  

Reformen ska särskilt leda till utvecklingen av en enhetlig metodologisk ram för 
cybersäkerhet. utarbetande av en förfarandehandbok för bedömning av cybersäkerhet. 

inrättande av ett centralt expertstöd för genomförandet av åtgärder för cybersäkerhet. 
definitionen av kategorier av organisationer för cybersäkerhetsändamål. definition av 

grundläggande krav på it-säkerhetsskydd i den offentliga förvaltningen. 

Det nationella konceptet för information om offentlig förvaltning (NKIVS) ska utgöra ramen 
för standardisering av it-säkerhetskrav. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025. 

Reform 5: Förbättrad utbildning och kompetens inom cybersäkerhet (ITVS – 

Informationsteknik för offentlig förvaltning) 

Den allmänna nivån på cybersäkerhetskunskaperna inom offentlig förvaltning är otillräcklig. 
Syftet med denna reform är att införa ett systematiskt livslångt lärande om it-säkerhet för it-

personal inom offentlig förvaltning.  

Reformen ska   

- inrätta ett program för medvetenhet om cybersäkerhet och utbildning för personal inom 
offentlig förvaltning, inklusive kompletterande utbildning av cybersäkerhetsspecialister (som 
livslångt lärande). 

- inrätta minst 3 kompetenscentrum för cybersäkerhet vid universitet, för att kunna spela en 
roll inom utbildning och tillhandahålla expertis till den offentliga och privata sektorn. 

- stödja internationellt samarbete med relevanta internationella kompetenscentrum för 
cyberhot och hybridhot, 

- utveckling av en metod för inrättande av cybersäkerhetsenheter inom offentliga 

förvaltningsenheter. 



 

 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 

(Investering 6: Förstärkning av förebyggande åtgärder, snabbare upptäckt och lösning 

av incidenter (ITVS – Informationsteknik för offentlig förvaltning) 

Syftet med denna åtgärd är att utveckla ett system för tidig respons inom cybersäkerhet inom 
den offentliga förvaltningen. Den följer upp projekt inom ramen för den integrerade 

infrastrukturen för det operativa programmet.  

Investeringen ska särskilt 

- integrera nya tekniska och tekniska lösningar i systemet för tidig reaktion i 

infrastrukturen för hantering av cyberincidenter, 

- utveckla en ram för regelbundna djupgående säkerhetsgranskningar, sårbarhetsanalyser 

och penetrationstester i den övergripande cybersäkerhetsarkitekturen,  

- höja nivån på teknisk säkerhetsutrustning i kritiska infrastrukturanläggningar, 

- utveckla en hotkatalog och en metod för hantering av cybersäkerhet. 

- utveckla en centraliserad strategi för genomförande av säkerhetsskyddssystem.  

Som en del av det förebyggande arbetet ska den allmänna kvalitetsnivån på den fysiska och 

förfarandemässiga säkerheten för kritisk infrastruktur i den offentliga förvaltningen stärkas. 
Detta ska uppnås genom förbättrad processsäkerhet, återuppbyggnad och färdigställande av 
72 säkrade utrymmen för informationssystem för kritisk infrastruktur. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

Reform 6: En strategi för utbildning i digitala färdigheter i samarbete med företrädare 

för viktiga intressenter  

Denna reform ska innehålla en sammanhängande nationell strategi för utveckling av digitala 
färdigheter genom livslångt lärande som omfattar människor i produktiv ålder och 

postproduktiv ålder. Strategin ska utarbetas av MIRRI i samarbete med behöriga ministerier 
och företrädare för viktiga intressenter.  

Strategin ska omfatta en analys av läget för digitala färdigheter i Slovakien, en kartläggning 
av befintliga hinder för deras utveckling, en lärandevision för nästa period samt 
rekommendationer om åtgärder till offentliga myndigheter för att förbättra situationen och 

uppnå målen. Strategin ska också innehålla förslag till ett långsiktigt hållbart finansierings- 
och stödsystem för digitala färdigheter, samtidigt som man också ska sträva efter att skapa en 

attraktiv miljö för att förhindra kompetensflykt och locka utländska experter och forskare. 

Översynen ska vara avslutad senast den 31 december 2022. 

(Investering 7: Förbättring av äldres digitala färdigheter och distribution av seniorer 

Andelen personer i åldern 65–74 år med åtminstone grundläggande digitala färdigheter är 
endast 11 %, jämfört med EU-genomsnittet på 24 %. Utbildning i digitala färdigheter i 

Slovakien är i hög grad beroende av arbetsplatsförlagt lärande och/eller program som 
finansieras av arbetsgivare. Detta har lett till att personer i efterproduktiv ålder och 
missgynnade personer i allmänhet har mer begränsad tillgång till utveckling av digitala 

färdigheter. Denna kompetensbrist har varit särskilt problematisk under covid-19-perioden. 
Syftet med denna investering är att ta itu med denna fråga genom ett målinriktat 

utbildningsprogram om digitala färdigheter och tillhandahållande av digital utrustning för 
minst 172 800 äldre och missgynnade personer .  

Investeringen ska bestå av 



 

 

- ett pilotprojekt för 1000 personer för att bedöma särskilda behov och bedöma den 
fysiologiska lämpligheten hos teknisk utrustning (tabletter eller alternativ) för äldre och 
missgynnade personer. 

- utbildning för äldre och missgynnade personer i form av personligt lärande och e-lärande. 

- utveckling av specialiserade tillämpningar med tillgänglighetsfunktioner. 

- tillhandahållande av subventionerad teknisk utrustning (surfplatta eller alternativ) 
tillsammans med kuponger för tillhandahållande av internetanslutning.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 



 

 

 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 

Löpnummer 

  

Berörd åtgärd 

(reform eller 

investering) 

  

Delmål/mål 

  

Namn 

  

Kvalitativa 

indikatorer   

(för delmål) 

  

Kvantitativa indikatorer   

(för mål) 

Preliminär tidsplan för 

slutförande  
Beskrivning och tydlig 

definition av varje delmål och 

mål 

  
Måttenhet Utgångsvärde Målvärde Kvartal År 

1 

17 – digitalt  Slovakien 

– reform 1: Skapa e-

förvaltningslösningar 

för prioriterade 

livssituationer 

Delmål 
Investeringsplan för prioriterade 

livssituationer 

Offentliggörande 

av den 

prioriteringslista 

som godkänts av 

MIRRI 

      4 kv. 2022 

Offentliggörande av 

förteckningen över prioriterade 

elektroniska tjänster som 

godkänts av MIRRI SR, baserat 

på riktmärket eGOV och med 

beaktande av bilaga II t ill 

förordningen om en gemensam 

digital ingång.  

2 

17 – digitalt  Slovakien 

– reform 1: Skapa e-

förvaltningslösningar 

för prioriterade 

livssituationer 

Delmål 
Färdplan för de prioriterade 

livssituationerna 

Offentliggörande 

av färdplanen    
4 kv. 2023 

Analys av tjänsteutformning 

och kartläggning av brister 

(färdplan) för att förbättra dem 

genom alla berörda offentliga 

institutioner. 

 

3 

17 – digitalt  Slovakien 

– reform 2: Central 

förvaltning av IT-

resurser 

Delmål 

Central plattform för användning 

av IT-resurser (digital 

marknadsplats) 

Lansering av 

plattformen 
      4 kv. 2023 

Idrifttagande av en plattform 

med verktyg och strategier för 

ett  nytt sätt att köpa och 

använda it-produkter, expertis, 

användning av molntjänster och 

koder med öppen källkod. 

T jänsterna ska upphandlas 

centralt (ramavtal) och 

användarna av tjänsterna ska ha 

möjlighet att vid behov använda 

den centrala plattformen på ett 

dynamiskt sätt. 

4 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 1: Bättre 

tjänster för 

Mål 
Antal e-förvaltningslösningar som 

byggts och tagits i bruk  
Nummer 0 2 1 kv. 2025 

Införande av digitala lösningar 

för två utvalda livssituationer, 

med följande egenskaper: en 



 

 

privatpersoner och 

företag 

enhetlig åtkomst till sökandet 

efter tjänster. en enda 

kontaktpunkt för 

tillhandahållande av tjänster. i 

förekommande fall en mobil 

version. enhetlig design. tydlig 

navigering. smidiga övergångar 

genom livssituationen. en 

översikt över förfrågans status. 

statusmeddelanden. och 

internetbetalningar. Projektet 

ska omfatta integrering av 

lösningarna i den centrala 

offentliga förvaltningsportalen, 

en omformning av 

affärsprocesserna till en 

heltäckande utformning, en 

uppgradering av 

dagordningarna och anslutning 

till centrala mellanprogram och 

centrala backendsystem. 

Genomförande av de två mest 

använda livssituationerna. 

5 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 1: Bättre 

tjänster för 

privatpersoner och 

företag 

Mål 
Antal e-förvaltningslösningar som 

byggts och tagits i bruk 
  Nummer 2 16 2 kv. 2026  

Fullständigt genomförande av 

digitala lösningar för 16 utvalda 

livssituationer, med följande 

egenskaper: en enhetlig åtkomst 

till sökandet efter tjänster. en 

enda kontaktpunkt för 

tillhandahållande av tjänster. i 

förekommande fall en mobil 

version. enhetlig design. tydlig 

navigering. smidiga övergångar 

genom livssituationen. en 

översikt över förfrågans status. 

statusmeddelanden. och 

internetbetalningar. Projektet 

ska omfatta integrering av 

lösningarna i den centrala 

offentliga förvaltningsportalen, 

en omformning av 

affärsprocesserna till en 

heltäckande utformning, 

uppgradering av 



 

 

dagordningssystem och 

anslutning till centrala 

mellanprogram och centrala 

backendsystem. 

6 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 1: Bättre 

tjänster för 

privatpersoner och 

företag 

Delmål 

Plattform för utveckling och 

tillhandahållande av prioriterade 

livssituationer 

Fullständigt 

genomförande av 

plattformen 

      4 kv. 2024  

Modernisering av front-, 

backend- och 

mellanprogramsplattformen 

(gemensamma moduler) om 

principerna om 

lågkodkonfigurerbara 

komponenter som förvaltas 

centralt för alla leverantörer av 

offentliga tjänster. Plattformen 

är en förutsättning för 

införandet av e-

förvaltningslösningar för 

livssituationer.  

 

7 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 2: Digital 

omvandling av 

offentliga tjänster 

Mål 
Digital omvandling av delar av 

den offentliga förvaltningen 
 Nummer 0 8 4 kv. 2024 

Åtta processer och sektioner 

inom den offentliga 

förvaltningen ska optimeras och 

automatiseras. Investeringarna 

ska syfta till att förbättra 

kvaliteten på offentliga tjänster 

eller förbättra effektiviteten 

(genom minskade 

driftskostnader, förfarandefel, 

t idsfrister för slutförande eller 

personalbehov). Detta ska, 

beroende på vad som är 

lämpligt, uppnås genom ändring 

av lagstiftning eller genom 

ändring av organisationen av 

processerna. Avdelningar för 

offentlig förvaltning är 

registrerade i den offentliga 

förvaltningens centrala 

metainformationssystem enligt 

lag No.575/2001 Coll. om 

organisation av statlig 

verksamhet och om 

organisationen av central statlig 

förvaltning. 

8 17 – digitalt  Slovakien Mål Digital omvandling av delar av   Nummer 8 42 2 kv. 2026  42 processer och sektioner inom 



 

 

– Investering 2: Digital 

omvandling av 

offentliga tjänster 

den offentliga förvaltningen  offentlig förvaltning ska 

optimeras och automatiseras. 

Investeringarna ska syfta till att 

förbättra kvaliteten på offentliga 

tjänster eller förbättra 

effektiviteten (genom minskade 

driftskostnader, förfarandefel, 

t idsfrister för slutförande eller 

personalbehov). Detta ska, 

beroende på vad som är 

lämpligt, uppnås genom ändring 

av lagstiftning eller genom 

ändring av organisationen av 

processerna. Avdelningar för 

offentlig förvaltning är 

registrerade i den offentliga 

förvaltningens centrala 

metainformationssystem enligt 

lag No.575/2001 Coll. om 

organisation av statlig 

verksamhet och om 

organisationen av central statlig 

förvaltning. 

 

9 

17 – digitalt  Slovakien 

– reform 3: Hantera den 

digitala omvandlingen 

av ekonomin och 

samhället  

Delmål 

Handlingsplan för den digitala 

omvandlingen i Slovakien för åren 

2023–2026 

Utveckling och 

antagande av 

MIRRI  

      4 kv. 2022 

MIRRI antar ett nytt strategiskt 

dokument – Handlingsplan för 

Slovakiens digitala omvandling 

för åren 2023–2026. 

Handlingsplanen ska innehålla 

åtgärder för att förbättra 

Slovakiens digitala prestanda, 

med utgångspunkt i Slovakiens 

digitala omvandlingsstrategi 

från 2030 och med 

utgångspunkt i den nuvarande 

färdplanen för 2019–2022.  

10 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 3: 

Deltagande i europeiska 

projekt som omfattar 

flera länder med 

anknytning till den 

digitala ekonomin 

Mål 

Antal digitala 

innovationsknutpunkter/europeiska 

digitala innovationsknutpunkter  

  Nummer 0 5 3 kv. 2022 

Detta mål ska uppnås genom 

1 Bygga upp ett  nätverk av fyra 

europeiska digitala 

innovationsknutpunkter i 

Slovakien som ska 

tillhandahålla tjänster till 

företag för att stödja 

spridningen av ny teknik och 



 

 

innovation. De ska delta i det 

alleuropeiska nätverket av 

europeiska försvarsindustriella 

informationsenheter. 

Kandidaterna för inrättandet av 

de fyra europeiska 

försvarsindustrierna 

nominerades i september 2020.  

 

2.Utöver de 4 europeiska 

försvarsindustrierna ska minst 

ytterligare ett centrum inrättas 

enligt ett  av de två alternativen: 

EDIH utan ekonomiskt stöd 

från programmet för ett digitalt 

Europa, som ska tilldelas 

spetskompetensstämpeln i EG:s 

tävling. eller  

(b) En lokal digital 

innovationsknutpunkt som ska 

väljas ut inom ramen för det 

nationella systemet och som 

kommer att komplettera 

nätverket av befintliga 

elektroniska 

informationsenheter.  

11 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 3: 

Deltagande i europeiska 

projekt som omfattar 

flera länder med 

anknytning till den 

digitala ekonomin 

Delmål 

Utveckling och konstruktion av 

superdatorn för det nationella 

superdatorcentrumet 

 Idrifttagning av 

superdatorn och 

inlämnande av en 

överlämningssedel 

   
4 kv. 2024 

Idrifttagning och ibruktagande 

av datorinfrastrukturen på 

grundval av funktionstester och 

ett  överlämningsprotokoll.  

Investeringen ska finansiera 

uppförandet av en superdator 

med hjälp av en arkitektur med 

integrerade CPU och GPU på 

ett  enda chip, med ambitionen 

att  ligga bland de 10 främsta i 

den globala Green500-listan 

över högeffektiva superdatorer. 

Närmare uppgifter om 

arkitekturen ska specificeras i 

genomförbarhetsstudien. 



 

 

12 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 3: 

Deltagande i europeiska 

projekt som omfattar 

flera länder med 

anknytning till den 

digitala ekonomin 

Mål 

Deltagande i digitala 

flerlandsprojekt från den på 

förhand fastställda uppsättningen  

  Nummer 0 2 4 kv. 2024 

Stöd som beviljas för 

deltagande i två digitala 

flerlandsprojekt från följande 

kriterier som föreslagits av 

Europeiska kommissionen:   

Operationscentrum för säkerhet, 

MediaInvest, European 

Blockchain Services 

Infrastructure, EuroQCI, 5G-

korridorer, Common European 

Data Infrastructure, Processors 

and Semiconductor chips, 

Connected Public 

Administration, Genome of 

Europe, Digital Skills. 

13 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 4: Stöd 

till projekt som syftar 

till utveckling och 

tillämpning av 

toppmodern digital 

teknik 

Delmål 

Utformning av stödsystem för 

utveckling och tillämpning av 

toppmodern digital teknik 

Lansering av ett 

stödsystem 
      2 kv. 2022 

Ett stödsystem för forskning 

och utveckling av digitala 

lösningar ska inrättas och 

offentliggöras av MIRRI:s 

genomförandeenhet för små och 

medelstora företag, stora 

företag, privata institutioner för 

forskning, utveckling, offentlig 

forskning & D, inbegripet den 

akademiska världen och 

slovakiska vetenskapsakademin, 

icke-statliga och ideella 

organisationer, medier, 

offentliga institutioner inklusive 

kommuner och andra 

stödberättigade sökande.  

 

Systemet ska också fungera som 

en mekanism för 

samfinansiering av projekt som 

lyckas i direkt förvaltade EU-

program (ett digitalt Europa, 

Horisont Europa och Fonden för 

ett  sammanlänkat Europa). 

Framgångsrika projekt ska 

prioriteras på grundval av en 

bedömning av IPCEI som görs 

av Europeiska kommissionen. 

Projekten ska också bedömas på 



 

 

grundval av de prioriterade 

områden som definieras i 

dimension 4 (Slovakiens 

digitala omvandling) i strategin 

för smart specialisering (RIS3). 

 

14 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 4: Stöd 

till projekt som syftar 

till utveckling och 

tillämpning av 

toppmodern digital 

teknik 

Mål 

Antal projekt för utveckling och 

tillämpning av toppmodern digital 

teknik 

  Nummer 0 20 4 kv. 2024 

 

Stöd som betalats ut t ill 20 

projekt för utveckling och 

tillämpning av digitala 

lösningar inom ramen för 

stödsystemet 

 

 

15 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 4: Stöd 

till projekt som syftar 

till utveckling och 

tillämpning av 

toppmodern digital 

teknik 

Mål 

Antal projekt för utveckling och 

tillämpning av toppmodern digital 

teknik 

  Nummer 20 43 2 kv. 2026  

Stöd som betalats ut t ill 43 

projekt för utveckling och 

tillämpning av digitala 

lösningar inom ramen för 

stödsystemet 

 

 

16 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 5: 

Snabbstipendier – 

hackatoner 

Mål 
Antal anordnade snabba 

bidragsevenemang – hackatoner 
 Nummer 0 20 2 kv. 2026 

Anordnande av 20 hackatoner – 

evenemang där snabba bidrag 

ska beviljas för innovativa 

lösningar för de mest innovativa 

lösningarna på aktuella 

samhällsutmaningar. 

Evenemanget ska omfatta 

nystartade företag, andra 

företag, forskningsinstitut, 

universitet och deras studenter 

samt andra specialister. 

De vinnande teamen ska 

tillhandahålla sina lösningar till 

den offentliga förvaltningen 

eller allmänheten. 

 

17 

17 – digitalt  Slovakien 

– reform 5: Förbättrad 

utbildning och 

kompetens inom 

cybersäkerhet (ITVS – 

Informationsteknik för 

offentlig förvaltning) 

Mål 

Antal it-anställda inom offentlig 

förvaltning som utbildats i 

cybersäkerhet  

  Nummer 29 600 2 kv. 2026 

Ytterligare 571 it-experter i den 

offentliga förvaltningen 

omskolas för cybersäkerhet på 

”yrkesmässig”, 

”ledarskapsnivå” och ”it-

chefsnivå”. 



 

 

18 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 6: 

Förstärkning av 

förebyggande åtgärder, 

snabbare upptäckt och 

lösning av incidenter 

(ITVS – 

Informationsteknik för 

offentlig förvaltning) 

Mål 
Antal säkra it-system i den 

offentliga förvaltningen 
  Nummer 70 1000 4 kv. 2024 

 Säkring av 1000 it-system, som 

ska definieras som verktygen 

för systemet för tidig varning 

integreras i systemet för 

hantering av 

cybersäkerhetsincidenter, med 

användning av nödvändig 

maskinvara/programvara, 

dubbelriktad krypterad 

kommunikation och 

varningstext.  

19 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 6: 

Förstärkning av 

förebyggande åtgärder, 

snabbare upptäckt och 

lösning av incidenter 

(ITVS – 

Informationsteknik för 

offentlig förvaltning) 

Delmål 

Säkerhetsgranskningar av 

tillämpningar i den offentliga 

förvaltningen  

Införande av nya 

eller uppdatering 

av befintliga 

tillämpningar i 

drift   

      2 kv. 2025 

Införande av nya eller 

reviderade revisionsverktyg för 

sårbarhet i fråga om it-säkerhet 

hos offentliga it -applikationer. 

Bedömningen ska utföras 

genom penetrationstester och 

med hjälp av programvara för 

sårbarhetsanalys, medan 

verifiering av 

säkerhetsrevisioner alltid ska 

äga rum innan den tas i bruk för 

kontroll av kritiska sårbarheter.  

Informationssystem som ingår i 

kritisk infrastruktur ska 

prioriteras. 

20 

17 – digitalt  Slovakien 

– reform 6: En strategi 

för utbildning i digitala 

färdigheter i samarbete 

med företrädare för 

viktiga intressenter  

Delmål 
Nationell strategi för digital 

kompetens 

Den slovakiska 

regeringens 

godkännande av 

strategin för digital 

kompetens och 

publikation 

      4 kv. 2022 

Strategin ska inriktas på 

personer i produktiv ålder och 

efterproduktiv ålder och ska 

innehålla en analys av nuläget, 

en definition av befintliga 

hinder och en vision om 

utbildning för nästa period och 

livslångt lärande i linje med 

OECD:s rekommendationer 

från 2020, samt ett förslag till 

åtgärder och rekommendationer 

för offentliga förvaltningar för 

att  förbättra den nuvarande 

situationen och uppnå de 

fastställda målen. Åtgärderna 

ska finansieras från andra källor 

än RRF. 

21 17 – digitalt  Slovakien Mål Antal äldre och missgynnade   Nummer 0 1000 2 kv. 2022 Genomförande av ett 



 

 

– Investering 7: 

Förbättring av äldres 

digitala färdigheter och 

distribution av seniorer 

personer som utbildats i 

grundläggande digitala färdigheter 

pilotprojekt för att validera de 

föreslagna aktiviteterna och 

lösningarna för att öka de 

digitala färdigheterna bland ett 

urval av 1000 äldre och 

missgynnade personer. Detta 

ska uppnås genom ett 

utbildningsprogram följt av 

distribution av subventionerad 

utrustning.  

 

Resultaten av pilotprojektet ska 

utvärderas och leda till ett beslut 

om hur projektet ska fortsätta. 

22 

17 – digitalt  Slovakien 

– Investering 7: 

Förbättring av äldres 

digitala färdigheter och 

distribution av seniorer 

Mål 

Antal äldre och missgynnade 

personer som utbildats i 

grundläggande digitala färdigheter 

  Nummer 1000 172800 2 kv. 2026 

Till följd av pilotprojektet och 

dess rekommendationer 

förbättra de digitala 

färdigheterna hos 172 800 äldre 

och missgynnade personer. 

Detta ska uppnås genom ett 

utbildningsprogram och 

distribution av subventionerad 

utrustning till varje person.  

23 

17 – digitalt  Slovakien 

– reform 4: 

Standardisering av 

tekniska och 

förfarandemässiga 

cybersäkerhetslösningar 

(ITVS – 

Informationsteknik för 

offentlig förvaltning) 

Delmål 

Nationellt koncept för information 

om offentlig förvaltning (NKIVS) 

2021–2030 

Antagande och 

godkännande av 

det nationella 

konceptet för 

datorisering av 

offentlig 

förvaltning av 

MIRRI och 

offentliggörande  

      4 kv. 2021 

Det nationella konceptet för 

information om offentlig 

förvaltning (NKIVS) ska utgöra 

ramen för digitala reformer på 

ett  synkroniserat sätt med RRP. 

RRP:s enskilda åtgärder och 

projekt ska genomföra NKIVS 

relevanta strategiska uppgifter. 

NKIVS ska fastställa ramen för 

standardisering av it -

säkerhetskrav. Ytterligare 

åtgärder skulle krävas för att 

fastställa tekniska och 

förfarandemässiga standarder 

för it-säkerhet. 

 



 

 

KOMPONENT 18: SUNDA, HÅLLBARA OCH KONKURRENSKRAFTIGA OFFENTLIGA 

FINANSER 

Slovakien står inför stora risker för den finanspolitiska hållbarheten på grund av en 

kombination av en åldrande befolkning, ett finanspolitiskt ohållbart pensionssystem och en 
finanspolitisk ram som inte ger tillräckliga incitament till finanspolitisk hållbarhet. Slutligen 

är miljö- och fastighetsbeskattningens inkomstpotential underutnyttjad jämfört med andra 
EU-länder. 

Denna del av Slovakiens plan för återhämtning och resiliens ska förbättra de offentliga 

finansernas hållbarhet, sundhet och konkurrenskraft genom tre reforminslag, nämligen en 
pensionsreform, fleråriga utgiftstak och en reform av förvaltningen av offentliga 

investeringar.  

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den 
mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen 

av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och 
resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).   

Komponenten bidrar därigenom till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen nr 
2019.1 för att skydda de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, särskilt 
pensionssystemet, och till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen nr 2020.1 om 

att bedriva en finanspolitik som syftar till att uppnå försiktiga offentliga finanser på medellång 
sikt och säkerställa en hållbar skuldsättning när de ekonomiska förhållandena tillåter det. Den 

bidrar också till att genomföra den landsspecifika rekommendationen nr 2020.3 och den 
landsspecifika rekommendationen nr 2019.3 för att tidigarelägga mogna offentliga 
investeringsprojekt och inrikta investeringarna på specifika områden. 

Reform 1: Bevara pensionssystemets hållbarhet. 

Slovakiens offentliga finanser står inför stora hållbarhetsrisker både på medellång och lång 

sikt. Detta beror delvis på att befolkningen snabbt åldras. Äldreförsörjningskvoten (där 
andelen äldre personer jämförs med andelen av befolkningen som arbetar eller studerar) 
beräknas nästan tredubblas fram till 2060. Pensionsålder förvärrar konsekvenserna för den 

långsiktiga finanspolitiska hållbarheten. Dessutom är besparingarna i den andra pelaren i 
pensionssystemet ineffektiva och ger låg avkastning, samtidigt som medvetenheten bland 

befolkningen är låg. 

Pensionsreformen ska förbättra pensionssystemets långsiktiga finanspolitiska hållbarhet. I 
detta syfte ska den koppla pensionsåldern till den förväntade livslängden och avskaffa 

pensionsålderstaken. Den ska dessutom säkerställa rätten till en försäkringsneutral förmån 
efter ett minsta antal arbetade år och införa en ny livscykelbaserad sparstrategi inom den 

andra pensionspelaren som investerar mindre i obligationer med låg avkastning, med ett opt-
out-alternativ, för att öka effektiviteten i besparingarna inom den andra pelaren. Den ska 
också öka insynen genom att regelbundet informera människor om deras förväntade 

pensioner. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023. 

Reform 2: Införande av fleråriga utgiftstak 

Slovakiens finanspolitiska ramverk på medellång sikt har inte bidragit till tillräcklig 
budgetdisciplin. Slovakien har inte lyckats föra en konjunkturutjämnande finanspolitik i goda 

ekonomiska tider. Detta påverkar de offentliga finansernas hållbarhet på medellång och lång 
sikt. 



 

 

Denna reform ska därför stärka budgetdisciplinen för att förbättra den finanspolitiska 
hållbarheten på medellång och lång sikt. I detta syfte ska bindande fleråriga utgiftstak införas 
som ett viktigt verktyg för att bättre bedriva en konjunkturutjämnande finanspolitik, förbättra 

budgetplaneringen och uppnå långsiktig finanspolitisk hållbarhet. Dessa utgiftstak ska 
kopplas till planerade strukturella saldon kopplade till långsiktiga hållbarhetsmål. Den ska 

genomföras i stabilitetsprogrammet för 2022–2025 i april 2022 för att fånga upp hela 
budgetcykeln för 2023. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021. 

 

Reform 3: Rationalisering av offentliga investeringar 

Det ekonomiska värdet av de flesta av de offentliga investeringsprojekt som bedömts av 
finansministeriet översteg endast obetydligt deras kostnader, med en nytta/kostnadskvot för 
projekten mellan 1.0 och 1.5. Dessutom är utnyttjandegraden av budgeten för offentliga 

investeringar låg, vilket tyder på svårigheter i planeringen och genomförandet av budgeten. 
Samtidigt saknar investeringsprioriteringarna objektiva och rationaliserade kriterier. 

Reformen ska bättre förbereda offentliga investeringsprojekt genom att konsekvent tillämpa 
principerna om valuta för pengarna. Den ska strategiskt prioritera investeringsprojekt redan 
från början och budgetera endast mogna projekt. För att uppnå dessa mål ska reformen 

omsätta en ny och harmoniserad metod för att förbereda och prioritera offentliga 
investeringsprojekt i praktiken. Denna metod ska göra det möjligt att utveckla 

sektorsspecifika projektförteckningar och förbättra den genomsnittliga kostnads-nyttokvoten 
för nyutvalda investeringsprojekt, samtidigt som man ökar noggrannheten i 
investeringsbudgeteringen. Investeringsprocessen ska standardiseras för alla projekt, som ska 

utvärderas centralt och från ett tidigt stadium.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 



 

 

 

A.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 

Löpnumm

er 

  

  

Berörd 

åtgärd 

(reform 

eller 

investering

) 

  

  

Delmål/mål 

  

  

Namn 

  

  

Kvalitativa 

indikatorer   

(för delmål) 

  

  

Kvantitativa indikatorer   

(för mål) 

Preliminär tidsplan för 

slutförande 
Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål 

 

 

Mätenhet Bakgrund Mål  Kvartal  År 

1 

18 – sunda, 

hållbara 

och 

konkurrens

kraftiga 

offentliga 

finanser – 

reform 1: 

Bevara 

pensionssys

temets 

hållbarhet. 

Delmål 

 Reform 

av 

pensionss

ystemen  

Ikraftträdande 

av paketet med 

ändringar (nr 

461/2003 Coll. 

om 

socialförsäkring 

och nr 43/2004 

Coll. om 

ålderspensionss

parande) 

      1 kv. 2023 

Parlamentets paket (socialförsäkringslagen och lagen om 

pensionssparande vid ålderdom) träder i kraft i slutet av 

andra kvartalet 4 2022 med verkan från och med andra 

kvartalet 1 2023, vilket kommer att förbättra 

pensionssystemets långsiktiga finansiella hållbarhet, dvs. 1) 

koppla höjningen av pensionsåldern till den ökade 

medellivslängden, 2) införa en rätt t ill försäkringsmässigt 

neutrala förmåner från den första pensionspelaren som 

bygger på fördelningsprincipen för personer efter ett 

lagstadgat minsta antal tjänsteår, 3) införa en 

standardbesparingsstrategi som bygger på den nya strategin 

för sparande som bygger på den första pensionssparandet 

(”pay as you go pillar”) och som successivt förkastar en ny 

strategi för sparande. 

2 

18 – sunda, 

hållbara 

och 

konkurrens

kraftiga 

offentliga 

finanser – 

Reformen 

2: 

Införande 

av 

utgiftstak 

Delmål 

Förankra 

utgiftstak

en i lag 

523/2004 

om 

budgetre

gler 

Ikraftträdande 

av ändringen av 

lag 523/2004 

om budgetregler 

      4 kv. 2021 

Ikraftträdandet av de fleråriga taken för offentliga utgifter 

och genomförandet av dessa i stabilitetsprogrammet 2022–

2025 i april 2022 för att fånga upp hela budgetcykeln för 

2023. 



 

 

3 

18 – sunda, 

hållbara 

och 

konkurrens

kraftiga 

offentliga 

finanser – 

reform 3: 

Reform av 

förvaltning

en av 

offentliga 

investering

ar 

Delmål 

tillämpni

ng av 

metoden 

för att  

förbereda 

och 

prioritera 

investerin

gar 

  

Utvärdering av 

offentliga 

investeringsproj

ekt som 

genomförts i 

enlighet med 

vedertagen 

metodik  

      2 kv. 2026 

Alla relevanta offentliga investeringsprojekt förbereds och 

utvärderas i enlighet med den offentliggjorda metoden för 

harmonisering av förberedelser och prioriteringar. 

Bedömningen görs av finansministeriet och tillämpas på alla 

nya investeringsprojekt på nationell nivå över 1 miljoner 

euro, vilket framgår av dokumentation av utvalda projekt. 

Metoden syftar till att upprätta en förteckning över 

investeringsprojekt på sektorsnivå och öka kostnads-

nyttoförhållandet för nya investeringsprojekt. 



 

 

 

 

 

2. Beräknad total kostnad för återhämtnings- och resiliensplanen 

Den beräknade totala kostnaden för Slovakiens plan för återhämtning och resiliens är 
6 575 000 000 EUR. 

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD  

1. Ekonomiskt bidrag  

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt: 

 

1.1 Första delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):  

 

Löpnummer Berörd åtgärd (reform eller investering) Delmål/mål Namn 

1 
1 – förnybara energikällor och 

energiinfrastrukturreform 1: Anpassning 
av den rättsliga ramen för el  

Delmål 
Frigörande av begränsningar av teknisk 
kapacitet för överföring av el inom det 

slovakiska elsystemet  

2 
3 – hållbara transport-reformer 1: Reform 
av förberedelsen av investeringsprojekt 

på transportområdet 
Delmål 

Investeringsplan för 
järnvägsinfrastrukturprojekt 

3 
3 – hållbara transport-reformer 1: Reform 
av förberedelsen av investeringsprojekt 

på transportområdet 
Delmål 

  Metod för att välja ut, förbereda och 
genomföra projekt för cykling 

4 

8 – förbättring av resultaten av de 
slovakiska institutionerna för högre 
utbildning – Reformen 4: reform av 

förvaltningen av universiteten 

Delmål 
Reformen av förvaltningssystemet för 

högre utbildningsanstalter 

5 

8 – bättre resultat för slovakiska 
institutioner för högre utbildning – 

Reformen 5: koncentration av utmärkt 
utbildnings- och forskningskapacitet 

Delmål 
 Börja sammanföra universitet i större 

enheter 

6 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fondreformen 2: Reform av 

organisationen och finansieringen av 
forskningsinstitut som inte är 

affärsdrivande, särskilt den slovakiska 

Delmål 
Reform av den slovakiska 

vetenskapsakademin 



 

 

vetenskapsakademin 

7 

10 – att locka till sig och behålla 
talanginvesteringar 4: Främja 

internationalisering i den akademiska 
miljön 

Delmål 
Strategi för internationalisering av 

universiteten 

8 
15 – reform av rättsväsendet 2: bekämpa 

korruption och stärka rättsväsendets 
integritet och oberoende 

Delmål 
Lagstiftningspaket för att bekämpa 

korruption och stärka rättsväsendets 
integritet och oberoende 

9 
15 – reform av rättsväsendet 1: reform av 

domstolskartan – Lagstiftning 
Delmål Definition av en ny rättslig karta  

10 

16 – kampen mot korruption och 
penningtvätt – Reformen 2: 

Modernisering och 
kapacitetsuppbyggnad inom polisen 

Delmål 

Genomförande av organisatoriska 
förändringar av polisen för att öka 

effektiviteten när det gäller att upptäcka, 
utreda och upptäcka korruption 

11 

16 – bekämpning av korruption och 
penningtvätt – Investering 4: Förstärkning 

av den administrativa kapaciteten på 
olika förvaltningsnivåer – inrättande av 

en nationell genomförande- och 
samordningsmyndighet  

Delmål Revision, kontroller Rättslig grund 

12 

16 – bekämpning av korruption och 
penningtvätt – Investering 4: förstärkning 

av den administrativa kapaciteten på 
olika förvaltningsnivåer – inrättande av 

en nationell genomförande- och 
samordningsmyndighet  

Delmål 
RRP-databassystem: information för 

övervakning av genomförandet av RRP 

13 

17 – digital slovakisk reform 4: 
Standardisering av tekniska och 

förfarandemässiga 
cybersäkerhetslösningar 

Delmål 
Nationellt koncept för information om 
offentlig förvaltning (NKIVS) 2021–2030 

14 
18 – sunda, hållbara och 

konkurrenskraftiga offentliga finanser – 
reform 2: Införande av utgiftstak 

Delmål 
Förankra utgiftstaken i lag 523/2004 om 

budgetregler 

    
Delbetalning, 

belopp 
458 277 000 EUR 

 

1.2 Andra delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd): 



 

 

  

Löpnummer Berörd åtgärd (reform eller investering) Delmål/mål Namn 

1 
2 – byggnadsrenoverings- Reformen 3: 

Hantering av bygg- och anläggningsavfall 
Delmål Ändringen av avfallslagen  

2 

5 – anpassning till klimatförändring – 
Investering 1: Anpassning av regionerna 
till klimatförändringarna, med fokus på 
naturskydd och utveckling av biologisk 

mångfald 

Mål 
Förteckning över utvalda projekt för 

regionerna Muránska Planina och Polonina 

3 
6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning – Investering 
1: Avlägsnande av hinder i skolbyggnader  

Delmål 

Införande av en definition av standard för 
debarriärisering, utarbetande av en 

handbok för debarriärisering och 
kartläggning av skolornas behov på alla 

utbildningsnivåer. 

4 

8 – bättre resultat för slovakiska 
institutioner för högre utbildning – 

Reformen 2: Införande av ett system för 
periodisk utvärdering av vetenskapliga 

resultat 

Delmål 
Definition av det system för periodisk 

utvärdering av vetenskapliga resultat som 
infördes genom lag nr 172/2005 

5 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Reform 1: Reform av 

styrning, utvärdering och stöd inom 
vetenskap, forskning och innovation 

Delmål 
Reform av styrningen och stöd till forskning, 

utveckling och innovation. 

6 
10 – att locka till sig och behålla talar- 

Reformen 1: Reform av lagstiftningen om 
bosättning och arbete 

Delmål 
Underlätta återresan till landet och göra 

landet mer attraktivt för utlänningar med 
familjeband 

7 
10 – att locka till sig och behålla 

talangreformen 1: Reform av 
lagstiftningen om bosättning och arbete 

Delmål 
System för att definiera en ny kategori av 

personer som ansöker om nationell visering 
(D). 

8 

10 – att locka till sig och behålla talar- 
Reformen 2: Förenkling av systemet för 

erkännande av kvalifikationer och 
yrkeskvalifikationer för utövande av 

reglerade yrken 

Delmål 
Förenkling av erkännandet av utbildnings- 

och yrkeskvalifikationer  

9 
11 – modern och tillgänglig hälso- och 
sjukvårdsreform 1 Optimisation of the 

hospspital Network (UN) 
Delmål Införande av sjukhusnätverket 

10 
11 – modern och tillgänglig hälso- och 

sjukvård – reform 2 av utarbetandet av 
investeringsplaner för hälso- och sjukvård 

Delmål 
En prioriterad investeringsplan enligt den 

metod för investeringsutvärdering som 
antagits av hälsoministeriet.  

11 
11 – modern och tillgänglig hälso- och 

sjukvård – Reform 5 av primärvården för 
vuxna, barn och ungdomar 

Delmål 
 Den nya lagen om inrättande av ett nätverk 

av tillhandahållare av allmän hälso- och 
sjukvård och införande av zonindelning 

12 

13 – tillgänglig och högkvalitativ och 
långsiktig samhällsvård – Reformering av 
övervakningen av den sociala omsorgen 
och tillhandahållande av infrastruktur för 

dess genomförande 

Delmål 
Reform av övervakningen av den sociala 

omsorgen 



 

 

13 

14 – förbättra företagsklimatet – 
Reformen 3: Reform av offentlig 

upphandling – anpassning av 
lagstiftningen 

Delmål Reform av lagen om offentlig upphandling  

14 

16 – kampen mot korruption och 
penningtvätt – Reformen 1: effektivare 

bekämpning av korruption och 
penningtvätt 

Delmål 
Reformer för att rationalisera och förbättra 

finansiella utredningar  

15 

17 – digitala Slovakien- Investering 4: 
Stöd till projekt som syftar till utveckling 
och tillämpning av toppmodern digital 

teknik 

Delmål 
Utformning av stödsystem för utveckling 

och tillämpning av toppmodern digital 
teknik 

16 
17 – digitala Slovakien- Investering 7: 

Förbättring av äldres digitala färdigheter 
och distribution av seniorer 

Mål 
Antal äldre och missgynnade personer som 

utbildats i grundläggande digitala 
färdigheter 

    
Delbetalning, 

belopp 
 814 715 000 EUR 

 

1.3 Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):  

 

Löpnummer Berörd åtgärd (reform eller investering) Delmål/mål Namn 

1 
1 – förnybara energikällor och 

energiinfrastruktur – Reformen 1: 
Anpassning av den rättsliga ramen för el 

Delmål Reform av elmarknaden 

2 

1 – förnybara energikällor och 
energiinfrastruktur – Reformen 2: Den 

rättsliga ramen för främjande av 
förnybara energikällor 

Delmål 
Ram för stöd till investeringar i nya 

förnybara energikällor  

3 
2 – byggnadsrenoverings- Reformen 1: 

Harmonisering av stödmekanismerna för 
renovering av enfamiljshus   

Delmål 
 Genomförandeplan för grön renovering av 

familjehus  

4 
2 – byggnadsrenoverings- Reformen 1:  

Förbättra energieffektiviteten i 
enfamiljshus  

Delmål 
 Lansering av stödsystem för att mobilisera 

energibesparingar och grön renovering  

5 
3 – hållbara transporter – Reform 3: 

Reform av intermodala godstransporter  
Delmål Koncept och krav på nya stödsystem 



 

 

6 

3 – hållbara transporter – Reform 4: 
Införande av nya strategier för långsiktigt 
främjande av alternativa bränslen inom 

transportsektorn 

Delmål 
Ett nytt åtgärdspaket för att främja 

alternativa framdrivningar 

7 

4 – utfasning av fossila bränslen i 
industrin – Reformen 2: ett 
konkurrenskraftigt system för minskning 
av växthusgasutsläpp inom industrin 

Delmål 
Antagande av systemet för minskade 
koldioxidutsläpp inom industrin 

8 
5 – anpassning till klimatförändring – 

Reform 1: Reform av markplaneringen 
Delmål Reformen av markplaneringen  

9 

6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning – Reform 

1:1.Säkerställa villkor för genomförandet 
av obligatorisk förskoleutbildning för barn 
som är fem år och inför en laglig rätt till 

en plats i förskola eller annan 
förskoleverksamhet från och med tre års 

ålder 

Mål Inskrivningskvot i förskolan för barn i fem år 

10 

6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning – Reform 

1:1.Säkerställa villkor för genomförandet 
av obligatorisk förskoleutbildning för barn 
som är fem år och inför en laglig rätt till 

en plats i förskola eller annan 
förskoleverksamhet från och med tre års 

ålder 

Delmål 

Införande av lagändringar av obligatorisk 
förskoleutbildning för barn som är fem år 

och införande av en laglig rätt till en plats i 
förskola eller annan förskoleverksamhet 

från och med tre års ålder. 

11 

6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning- Reform 2: 

definition av begreppet barns och elevers 
särskilda utbildningsbehov och utveckling 

av en modell för stödberättigande 
stödåtgärder inom utbildning och 

utbildning, inklusive deras 
finansieringssystem 

Delmål 

Antagande av lagen om omdefiniering av 
begreppet särskilda utbildningsbehov och 
utarbetande av åtföljande metodmaterial 

för lärare, specialistpersonal och skolledare. 

12 

6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning – Reformen 6: 

kompensationsåtgärder för att mildra 
pandemins inverkan på grundskole- och 

gymnasieelever 

Mål 
Antal elever som deltar i 

utbildningsprogram 

13 

8 – ökade resultat för slovakiska 
institutioner för högre utbildning – 

Investering 1: stöd till universitetens 
strategiska utveckling 

Delmål 
Minst 2 ansökningsomgångar för att stödja 

universitetens strategiska utveckling  



 

 

14 

8 – bättre resultat för slovakiska 
institutioner för högre utbildning – 

Reformen 1: Ändrad finansiering för 
universiteten, inklusive införande av 

resultatkontrakt 

Delmål Införande av fullgörandeavtal 

15 

8 – bättre resultat för slovakiska 
institutioner för högre utbildning – 

Reformen 2: införande av ett system för 
periodisk utvärdering av vetenskapliga 

resultat 

Mål Antal genomförda utvärderingar  

16 

8 – bättre resultat för slovakiska 
institutioner för högre utbildning – 

Reformen 3: en ny strategi för 
ackreditering av högre utbildning 

Mål 

Procentandel universitet som ansöker om 
att kontrollera att de interna 

kvalitetssystemen och studieprogrammen 
överensstämmer med standarderna. 

17 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Reform 1: Reform av 

styrning, utvärdering och stöd inom 
vetenskap, forskning och innovation 

Delmål 
Utformning av den nationella övergripande 

FoUI-strategin 

18 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 1: Främja 

internationellt samarbete och deltagande 
i Horisont Europa och EIT-projekt 

Delmål 
Utlysning av ansökningsomgångar för att 
stödja slovakiska aktörers deltagande i 

Horisont Europa  

19 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 2: Stöd till 

samarbete mellan företag, den 
akademiska världen och organisationer 

för sällsynta sjukdomar 

Delmål 
Utlysning av ansökningsomgångar för att 

stödja samarbete mellan företag, universitet 
och FoU-organisationer och checkar  

20 
9 – effektivare styrning och förstärkning 

av FoUI-fonden – Investering 3: 
Vetenskaplig spetskompetens 

Delmål 
Utlysning av ansökningsomgångar för att 

stödja framstående forskare 

21 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 4: Forskning 

och innovation för att minska 
koldioxidutsläppen i ekonomin 

Delmål 
Utlysning av tematiska efterfrågestyrda 
projekt som tar itu med utmaningarna i 
samband med den gröna omställningen 

22 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 5: Forskning 

och innovation för digitaliseringen av 
ekonomin 

Delmål 
Utlysning av tematiska efterfrågestyrda 
projekt som tar itu med utmaningarna i 

samband med den digitala omställningen 

23 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 6: 

Finansieringsinstrument till stöd för 
innovation 

Delmål 
Lansering och genomförande av 

finansieringsinstrument till stöd för 
innovation 



 

 

24 

16 – bekämpning av korruption och 
penningtvätt – Investering 4: förstärkning 

av den administrativa kapaciteten på 
olika förvaltningsnivåer – inrättande av 

en nationell genomförande- och 
samordningsmyndighet 

Delmål 

Minimera genomföranderisken genom att 
inrätta ett samordnande, finansiellt och 

verkställande organ (NIKA) för faciliteten för 
återhämtning och resiliens 

25 

16 – bekämpning av korruption och 
penningtvätt — Investering 2: Utrustning 

och digitalisering av polisstyrkan – 
förnyelse av fordonsparken 

Mål 
Inköp av nya fordon (10 % av 

fordonsparken) av el- och hybridfordon 

26 

17 – digitala Slovakien- Investering 3: 
Deltagande i gränsöverskridande 

europeiska projekt med anknytning till 
den digitala ekonomin 

Mål 

Antal digitala innovationsknutpunkter i 
Slovakien/Europeiska digitala 

innovationsknutpunkter som skapar ett 
nätverk  

27 
17 – digitala Slovakien- Reform 1: Skapa 
e-förvaltningslösningar för prioriterade 

livssituationer 
Delmål 

Investeringsplan för prioriterade 
livssituationer 

28 
17 – digitala Slovakien- Reform 3: 

Hantera den digitala omvandlingen av 
ekonomin och samhället 

Delmål 
Handlingsplan för den digitala 

omvandlingen i Slovakien för åren 2023–
2026 

29 

17 – digitala Slovakien- Reform 6: En 
strategi för utbildning i digitala 

färdigheter i samarbete med företrädare 
för viktiga intressenter 

Delmål Nationell strategi för digital kompetens 

    
Delbetalning, 

belopp 
 814 715 000 EUR    

 

1.4 Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):  

 

Löpnummer Berörd åtgärd (reform eller investering) Delmål/mål Namn 

1 
3 – hållbara transporter – Reform 1: 

Reform av förberedelsen av 
investeringsprojekt på transportområdet 

Delmål 
Ändringen av järnvägslagen och tillhörande 

föreskrifter om parametrar för 
transportinfrastruktur 

2 
3 – hållbara transporter – Reform 2: 

Reform av kollektivtrafiken 
Delmål Ny lag om kollektivtrafik 



 

 

3 

6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning – Reformen 2: 
Definition av begreppet barns och elevers 
särskilda utbildningsbehov och utveckling 

av en modell för stödberättigande 
stödåtgärder inom utbildning, inklusive 

deras finansieringssystem. 

Delmål 
Ikraftträdande av omdefinieringen av 
begreppet särskilda utbildningsbehov  

4 

6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning – Reformen 3: 

reform av systemet för rådgivning och 
förebyggande åtgärder och 

säkerställande av systematisk 
datainsamling på området för främjande 

av psykisk hälsa för barn, elever och 
studenter 

Delmål 
 Ikraftträdande av den lagstiftning som 
skapar det övergripande systemet för 

rådgivning 

5 

6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning – Reformen 4: 

genomförande av verktyg för att 
förhindra avhopp från skolan och 

anpassning av studieprogram av F-typ 

Delmål 

Ikraftträdande av lagändringar som syftar 
till• Förlängning av möjligheten att förvärva 

grundskoleutbildning i yrkesutbildning 
optimering av NSOV-programmen som svar 
på arbetsmarknadens behov och utbudet av 

NSOV-program i förhållande till 
elevmålgruppens utbildningsbehov 

6 

7 – utbildning för 21 Centre-Reform 1: 
Reform av utbildningens innehåll och 

form – reform av kursplaner och 
läroböcker 

Delmål 

Godkännande av den slutliga versionen av 
den nya läroplanen för alla grundskole- och 

gymnasieskolor som anordnas i fleråriga 
utbildningscykler 

7 
7 – utbildning för 21 Centre-Reform 2: 
förbereda och utveckla lärare för nytt 

innehåll och ny undervisningsform 
Delmål 

Ikraftträdande av lagändringarna för att 
höja kvaliteten på lärarnas och 

yrkespersonalens kompetens och motivera 
dem till fortbildning under hela livet 

8 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 7: It-stöd till 

ett enda system för 
landsbygdsutvecklingsbidrag 

Delmål 
 Utformning av det nya D-

informationssystemet för utvärdering av 
bidragssystem 

9 

11 – modern och tillgänglig hälso- och 
sjukvård – Reform 4 Optimisation av 

nätverket för akut vård och en ny 
definition av akutvård 

Delmål 
Ändring av lagen om Optimal 

ambulanstransport och en ny definition av 
akutsjukvård 

10 

13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig 
samhälls- och hälsovård – Reform av 

integration och finansiering av långsiktig 
social omsorg och hälso- och sjukvård 

Delmål 
Ny rättslig ram för långtidsvård och palliativ 

vård 

11 
14 – förbättra företagsklimatet – 

Reformen 1: Minska regelbördan för 
företagen 

Delmål 

införande av nya verktyg för att minska 
regelbördan: – Genomförande av regeln 

”1in 2out” – Införande av 
efterhandsutvärdering av befintliga 

bestämmelser (lagstiftningsmaterial och 
icke-lagstiftningsmaterial) – Införande av 

skydd mot omotiverad överreglering 



 

 

12 

14 – förbättra företagsklimatet – 
Reformen 3: Reform av offentlig 

upphandling – digitalisering av offentliga 
upphandlingsförfaranden 

Delmål 
Digitalisering av offentliga 

upphandlingsförfaranden genom en 
gemensam elektronisk plattform. 

13 
14 – förbättra företagsklimatet – 

Reformen 2: Reform av insolvensreglerna 
– anpassning av lagstiftningen 

Delmål Reform av insolvensreglerna 

14 
15 – reform av rättsväsendet – Reformen 

1: Reform av den rättsliga kartan – 
lagstiftning 

Delmål Införandet av det nya domstolsnätverket  

15 
16 – kampen mot korruption och 

penningtvätt – - Reformen 3: Optimera 
krishanteringen 

Delmål 
Den optimerade krishanteringens 

ikraftträdande 

16 

18 – sunda, hållbara och 
konkurrenskraftiga offentliga finanser – 

reform 1: Bevara pensionssystemets 
hållbarhet. 

Delmål  Reform av pensionssystemen  

    
Delbetalning, 

belopp 
 923 828 000 EUR    

 

1.5 Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):  

 

Löpnummer Berörd åtgärd (reform eller investering) Delmål/mål Namn 

1 

2 – byggnadsrenoverings- Reformen 2:  
Ökad öppenhet och rationalisering av 

beslut som fattas av Slovakiens 
monumentstyrelse 

Delmål 
Metoder för beslutsprocessen i Slovakiens 

monumentstyrelse 

2 
3 – hållbara transporter – Reform 2: 

Reform av kollektivtrafiken 
Delmål 

Genomförande av en optimerad tidtabell för 
järnvägstransporter 

3 

4 – utfasning av fossila bränslen inom 
industrin – Reformen 1: Nedläggningen 

av kolbaserad elproduktion vid 
kraftverket Nováky och omvandlingen av 

regionen OberNitra 

Delmål 
Övergång bort från kol i övre delen av Nitra-

regionen 

4 
5 – anpassning till klimatförändring – 

Reform 2: Reformering av naturskydd och 
vattenförvaltning på landsbygden 

Delmål 
  Effektivare tillämpning av 

naturskyddsåtgärder i landskap i skyddade 
områden och förnyelse av vattendrag 



 

 

5 

5 – anpassning till klimatförändring – 
Investering 1: Anpassning av regionerna 
till klimatförändringarna, med fokus på 
naturskydd och utveckling av biologisk 

mångfald 

Mål 
Fastighetsuppgörelse med privata 

markägare (i markområde som regleras i 
hektar) 

6 
6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 

på inkluderande utbildning – Reformen 5: 
stöd till minskad segregation i skolan 

Delmål 

Antagande av lagändringar som inför 
definitionen av skolor i lagstiftningen och 

utveckling av metodmaterial för 
genomförande av desegregering 

7 
7 – utbildning för 21 Centre-Reform 2: 
förbereda och utveckla lärare för nytt 

innehåll och ny undervisningsform 
Mål 

 Procentandel lärare som utbildats särskilt 
för att förbereda den nya kursplanen för 

inkluderande utbildning och digitala 
färdigheter  

8 

8 – förbättring av resultaten för de 
slovakiska institutionerna för högre 

utbildning – Reformen 1: ändrad 
finansiering för universiteten, inklusive 

införande av resultatkontrakt 

Mål 
Fullgörandekontrakt tecknade med 

offentliga universitet (i procent)  

9 

10 – att locka till sig och behålla talar- 
Investeringar 1: Stödverktyg och stöd till 

återvändande, högkvalificerade 
arbetstagare från tredjeländer och deras 

familjemedlemmar samt utländska 
studenter inom högre utbildning som 

studerar i Slovakien 

Mål 
Antal gemensamma kontaktpunkter för 

integration i Slovakien 

10 
11 – modern och tillgänglig hälso- och 
sjukvård – reform 3 Centralisering av 
förvaltningen av de största sjukhusen 

Delmål 
Inrättande av ett centralt ledningsorgan för 

sjukhus ur organisatorisk, operativ och 
ekonomisk synvinkel 

11 
11 – modern och tillgänglig hälso- och 

sjukvård – Investering 3 Digitalisering på 
hälsoområdet 

Mål 
Navigeringssystem för behandling av 

förmaksflimmer i 3 institutioner för hjärt- 
och kärlsjukdomar 

12 

13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig 
samhälls- och hälsovård – Reform av 

integration och finansiering av långsiktig 
social omsorg och hälso- och sjukvård 

Delmål 
Offentliggörande av begreppet finansiering 

av sociala tjänster för offentlig debatt 

13 

15 – reform av rättsväsendet – 
Investering 2: stödinstrument för 
reformen av den rättsliga kartan – 

Handelsregister och centraliserat system 
för rättslig styrning 

Delmål 
Utveckling och överlämnande av ett IT-

system – företagsregister 

14 

16 – bekämpning av korruption och 
penningtvätt – Investering 1: Verktyg och 
kapacitet för att bekämpa korruption och 

penningtvätt 

Delmål 
 Tillhandahålla nödvändig infrastruktur för 
att stödja kampen mot penningtvätt och 

korruption  



 

 

15 

16 – bekämpning av korruption och 
penningtvätt – Investering 1: Verktyg och 
kapacitet för att bekämpa korruption och 

penningtvätt 

Mål 
Omskolning av poliser i ekonomiska 

utredningar och analyser 

16 
17 – digitala Slovakien- Reform 1: Skapa 
e-förvaltningslösningar för prioriterade 

livssituationer 
Delmål 

Färdplan för de prioriterade 
livssituationerna 

17 
17 – digitala Slovakien- Reform 2: Central 

förvaltning av IT-resurser 
Delmål 

Central plattform för användning av IT-
resurser (digital marknadsplats) 

    
Delbetalning, 

belopp 
 923 828 000 EUR    

 

1.6 Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):  

 

Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 
Delmål/mål Namn 

1 

9 – effektivare styrning och förstärkning 

av FoUI-fonden – Investering 3: 

Vetenskaplig spetskompetens 

Mål Antal utmärkta forskare som får stöd  

2 

11 – modern och tillgänglig hälso- och 

sjukvård – Investering 2: Nytt sjukhus – 

byggnation, återuppbyggnad och 

utrustning 

Delmål 
Anbudsinfordran för uppförande och 

återuppbyggnad av sjukhus 

3 

13 – tillgänglig och högkvalitativ 

långtidsvård – reform 2: Bedömning av 

vårdbehov 

Delmål Enhetlighet i bedömningssystemet 

4 

13 – tillgänglig och högkvalitativ 

långsiktig samhällsvård – reform 3: 

Reformera övervakningen av den 

sociala omsorgen och tillhandahålla 

infrastruktur för dess genomförande 

Mål 
Inrättande av ett enhetligt tillsynssystem 

med huvudkontor och 8 filialer  

5 

13 – tillgänglig och högkvalitativ 

långsiktig samhälls- och hälsovård – 

Investering 1: Förstärkning av den 

samhällsbaserade kapaciteten för social 

omsorg  

Mål 

Förstärkning av kapaciteten hos 

samhällsbaserade boendetjänster och 

sjukvårdsinrättningar med låg kapacitet 

(indikator: minsta antal platser som 

skapats) 

6 

13 – tillgänglig och högkvalitativ social 

och social omsorg av hög kvalitet – 

Förbättring av samhällsbaserad social 

vårdkapacitet  

Mål 

Utbyggnad av öppenvårdskapaciteten 

(indikator: minsta antal platser som 

skapats) 



 

 

7 

14 – förbättra företagsklimatet – 

Investering 2: Digitalisering av 

insolvensförfaranden 

Mål 
En enda, fullständigt digitaliserad 

insolvensprocess är fullt fungerande. 

    
Delbetalning, 

belopp 
792 892 000 EUR    

 

1.7 Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):  

 

Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 
Delmål/mål Namn 

1 
2 – byggnadsrenoverings- Investering 1: 

Förbättra energieffektiviteten i 
enfamiljshus  

Mål 
Antal renoverade familjehus som uppnår 

minst 30 % primärenergibesparingar  

2 
2 – byggnadsrenoverings- Investering 2:  
Renovering av offentliga historiska och 

listade byggnader  
Mål 

Yta (m²) av renoverade offentliga historiska 
och k-märkta byggnader som uppnår minst 

30 % av primärenergibesparingarna  

3 

5 – anpassning till klimatförändring – 
Investering 1: Anpassning av regionerna 
till klimatförändringarna, med fokus på 
naturskydd och utveckling av biologisk 

mångfald 

Mål 
Återställande av vattendrag (i km av 

rehabiliterade vattendrag) 

4 
7 – utbildning för 21 Centre-Reform 1: 

utbildningsinnehåll och utbildningsform 
– reform av kursplaner och läroböcker 

Mål 
Inrättande av ett nätverk av regionala 

stödcentrum 

5 
7 – utbildning för 21 Center- Investering 

1: Digital infrastruktur i skolorna 
Mål 

Ökning av andelen skolor med 
grundläggande digital utrustning 

6 
7 – utbildning för 21 Center- Investering 

2: Slutförande av skolinfrastruktur 
Mål 

 Antalet skolor med eget bibliotek som 
utbildningscentrum eller med ett 

moderniserat bibliotek. 

7 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 2: Stöd till 

samarbete mellan företag, den 
akademiska världen och organisationer 

för sällsynta sjukdomar  

Mål 
 Antal samarbetsprojekt och checkar som 

får stöd 

8 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 4: 

Forskning och innovation för att minska 
koldioxidutsläppen i ekonomin 

Mål 
Antal utvalda projekt som tar itu med 

utmaningarna i samband med den gröna 
omställningen  

9 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 5: 

Forskning och innovation för 
digitaliseringen av ekonomin 

Mål 

Antal projekt inom forskning, utveckling 
och innovation som valts ut inom ramen 

för ansökningsomgångarna för att hantera 
utmaningarna i samband med den digitala 

omvandlingen. 

10 
10 – att locka till sig och behålla talar- 

Investeringar 3: Stipendier för inhemska 
och utländska begåvade studenter 

Mål Antal stipendier för begåvade studenter. 



 

 

11 
11 – modern och tillgänglig hälso- och 
sjukvård – Investering 5: Förnyelse av 

ambulansflottan 
Mål Inköp av fordon  

12 
14 – förbättra företagsklimatet – 

Investering 1: Minska regelbördan för 
företagen 

Delmål 
Minskning av den administrativa bördan 

för företagare 

13 

15 – reform av rättsväsendet – 
Investering 1: Reform av 

domstolskartan – omorganisation av 
domstolar – renovering av byggnader 

Mål Ombyggd yta för domstolsbyggnader (i m²)  

14 

15 – reform av rättsväsendet – 
Investering 1: Omorganisation av 

domstolar – uppförande/upphandling 
av nya byggnader 

Mål 
Yta för domstolsbyggnader som byggts 

eller köpts (i m²)  

15 

16 – bekämpning av korruption och 
penningtvätt — Investering 2: 

Utrustning och digitalisering av 
polisstyrkan – utbildning och utrustning 

Mål 
Utbildning och utrustning med anknytning 

till polisreformen införs 

16 

16 – kampen mot korruption och 
penningtvätt – Investeringar 2: 
Utrustning och digitalisering av 

polisstyrkan – återuppbyggnad av 
byggnader 

Delmål 
Omfattningen av den renoverade golvytan i 
polisbyggnader för att minska byggnaders 

energiintensitet (i m²) 

17 

16 – bekämpning av korruption och 
penningtvätt – Investering 2: Utrustning 
och digitalisering av polisstyrkan – det 

nya informationssystemet för 
registrering av utländska medborgare 

(IS ECU) 

Delmål 
Elektroniska förfaranden för 

uppehållstillstånd för att förenkla 
förfarandena för allmänheten 

18 

16 – bekämpning av korruption och 
penningtvätt – Investering 4: 

förstärkning av den administrativa 
kapaciteten på olika förvaltningsnivåer 

– inrättande av gemensamma 
servicecentrum 

Mål Inrättande av gemensamma servicecenter. 

19 
17 – digitala Slovakien- Investering 1: 
Bättre tjänster för privatpersoner och 

företag 
Delmål 

Plattform för utveckling och 
tillhandahållande av prioriterade 

livssituationer 

20 
17 – digitala Slovakien- Investering 2: 

Digital omvandling av offentliga tjänster 
Mål 

Digital omvandling av delar av den 
offentliga förvaltningen 

21 

17 – digitala Slovakien- Investering 3: 
Deltagande i gränsöverskridande 

europeiska projekt med anknytning till 
den digitala ekonomin 

Delmål 
Utveckling och konstruktion av 
superdatorn för det nationella 

superdatorcentrumet 

22 

17 – digitala Slovakien- Investering 3: 
Deltagande i gränsöverskridande 

europeiska projekt med anknytning till 
den digitala ekonomin 

Mål 
Deltagande i digitala flerlandsprojekt från 
den på förhand fastställda uppsättningen  

23 
17 – digitala Slovakien- Investering 4: 

Stöd till projekt som syftar till utveckling 
och tillämpning av toppmodern digital 

Mål 
Antal projekt för utveckling och tillämpning 

av toppmodern digital teknik 



 

 

teknik 

24 

17 – digitala Slovakien-Investeringar 6: 
Förstärkta förebyggande åtgärder, 
snabbare upptäckt och lösning av 

incidenter  

Mål 
Antal säkra it-system i den offentliga 

förvaltningen 

    
Delbetalning, 

belopp 
 792 892 000 EUR    

 

1.8 Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):  

 

Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 
Delmål/mål Namn 

1 
3 – hållbara transporter – Investeringar 

2: Främjande av rena 
passagerartransporter 

Mål 
Antal upphandlade rena fordon för 

persontrafik (viktat) 

2 

4 – utfasning av fossila bränslen inom 
industrin – Investering 2: Säkerställande 
av att den slovakiska miljöinspektionen 
fungerar i samband med utfasningen av 

fossila bränslen  

Delmål 
Kapacitetshöjande investeringar för den 

slovakiska miljöinspektionen  

3 

6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning – Reformen 

4: genomförande av verktyg för att 
förhindra avhopp från skolan och 

anpassning av studieprogram av F-typ 

Mål 

Andelen program för yrkesinriktad 
grundskoleutbildning (NSOV) som 

optimerats för att tillgodose 
arbetsmarknadens behov  

4 

6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning – Investering 

1: avlägsnande av hinder i 
skolbyggnader  

Mål 
Undanröjande av arkitektoniska hinder för 

större högstadie- och gymnasieskolor 

5 

10 – att locka till sig och behålla talar- 
Investeringar 1: Stödverktyg och stöd till 

återvändande, högkvalificerade 
arbetstagare från tredjeländer och 

deras familjemedlemmar samt 
utländska studenter inom högre 

utbildning som studerar i Slovakien 

Mål 
Antal utlänningar som använder 

Internationella organisationen för 
migration (IOM)  

6 
11 – modern och tillgänglig hälso- och 
sjukvård – reform 3 Centralisering av 
förvaltningen av de största sjukhusen 

Mål 
Antal sjukhus som deltar i det centrala 

förvaltningssystemet 

7 

11 – modern och tillgänglig hälso- och 
sjukvård – Investering 4 Uppbyggnad 

och rehabilitering av ambulansstationer 
(ambulanstjänster) 

Mål 
Antal ambulansstationer som har byggts 

eller ombyggts 



 

 

8 

12 – mänsklig, modern och tillgänglig 
psykisk hälso- och sjukvård – reform 1: 

Samordnat samarbete och reglering 
mellan ministerierna 

Delmål 
Inrättande av två samordningsenheter för 

psykisk hälsa 

9 

12 – mänsklig, modern och tillgänglig 
psykisk hälso- och sjukvård – Investering 

6: Inrättande av en databas för 
psykodiagnostiska metoder 

Mål 
Antal registrerade och standardiserade 

psykodiagnostiska metoder 

10 

12 – mänsklig, modern och tillgänglig 
psykisk hälso- och sjukvård – Investering 

8: Utbildning i psykisk hälsa för 
personalen 

Mål 
Antal anställda inom hälso- och 

sjukvårdssektorn som utbildats i psykisk 
hälsa  

11 

13 – tillgänglig och högkvalitativ social 
och social omsorg av hög kvalitet – 

Utvidgning och återställande av 
eftervårds- och vårdkapacitet 

Mål 
Utökning och förnyelse av tillhandahållare 

av hemsjukvård (indikator: antal 
leverantörer som får stöd) 

12 
13 – tillgänglig och högkvalitativ 

långsiktig samhällsvård – Utökning och 
återställande av palliativ vårdkapacitet  

Mål 
Utbyggnad och förnyelse av mobilnätet 

(indikator: antal nya och ombyggda 
leverantörer) 

13 
14 – förbättra företagsklimatet – 

Reformen 1: att minska företagens 
regelbörda 

Delmål 

1in-2out, förhandsbedömning för att 
förhindra överreglering och 

efterhandsutvärderingar av befintlig 
lagstiftning  

14 

15 – reform av rättsväsendet – 
Investering 2: stödinstrument för 
reformen av den rättsliga kartan – 
Handelsregister och centraliserat 

system för rättslig styrning 

Delmål 
Utveckling och överlämnande av IS – 

centraliserat rättsligt förvaltningssystem 

15 
17 – digitala Slovakien- Investering 1: 
Bättre tjänster för privatpersoner och 

företag 
Mål 

Antal e-förvaltningslösningar som byggts 
och tagits i bruk 

16 

17 – digitala Slovakien- Investering 6: 
Förstärkta förebyggande åtgärder, 
snabbare upptäckt och lösning av 

incidenter 

Delmål 
Säkerhetsgranskningar av tillämpningar i 

den offentliga förvaltningen  

    
Delbetalning, 

belopp 
 400 083 000 EUR    

 

 

1.9 Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):  

 

Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 
Delmål/mål Namn 



 

 

1 

5 – anpassning till klimatförändring – 
Investering 1: Anpassning av regionerna 
till klimatförändringarna, med fokus på 
naturskydd och utveckling av biologisk 

mångfald 

Mål 
Fastighetsuppgörelse med privata 

markägare (i markområde som regleras i 
hektar) 

2 
6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning – Reformen 
5: Stöd till minskad segregering i skolan 

Delmål 
Den rättsliga definitionen av segregering i 

skolorna träder i kraft. 

3 

6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning – Reformen 

1: säkerställande av villkor för 
genomförande av obligatorisk 

förskoleutbildning för barn från och 
med 5 års ålder och införande av en 
laglig rätt till en plats i förskola eller 
annan förskoleverksamhet från och 

med 3 års ålder 

Mål Antal nybyggda kapaciteter 

4 

6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning- Reform 2: 

definition av begreppet barns och 
elevers särskilda utbildningsbehov och 

utveckling av en modell för 
stödberättigande stödåtgärder inom 
utbildning och utbildning, inklusive 

deras finansieringssystem 

Mål 
Antal utbildade lärare och specialiserad 

personal 

5 
6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet 
på inkluderande utbildning – Reformen 
5: Stöd till minskad segregering i skolan 

Mål 
Procentandel skolor som tillämpar normer 
för att motverka segregering enligt den 
antagna metoden 

6 
7 – utbildning för 21 Centre-Reform 1: 

utbildningsinnehåll och utbildningsform 
– reform av kursplaner och läroböcker 

Mål 
Grundskolor som genomför den nya 

kursplanen (i procent)  

7 
7 – utbildning för 21 Centre-Reform 1: 

utbildningsinnehåll och utbildningsform 
– reform av kursplaner och läroböcker 

Mål 
Införande av en matura på nätet (slutprov 

för personer med gymnasieutbildning) 

8 

10 – att locka till sig och behålla talar- 
Investeringar 4: Främja 

internationalisering i den akademiska 
miljön 

Mål 
Antal projekt som får stöd för att främja 
eller utveckla internationaliseringen av 

universitet och forskningsinstitut 



 

 

9 
11 – modern och tillgänglig hälso- och 
sjukvårdsreform 1 Optimisation of the 

hospspital Network (UN) 
Mål 

Andel omprofilerade sjukhus (godkända 
inom ramen för allmänna och 

specialiserade sjukhus) inom det nya 
sjukhusnätverket 

10 
11 – modern och tillgänglig hälso- och 

sjukvård – Investering 1 Stödja 
öppnandet av ny primärvård  

Mål 
Antal öppenvårdskliniker inom 

primärvården som får stöd genom ett 
pilotprogram  

11 

11 – modern och tillgänglig hälso- och 
sjukvård – Investering 2 Nytt sjukhus – 

konstruktion, återuppbyggnad och 
utrustning 

Mål 
Sängar som tillhandahålls på uppgraderade 

sjukhus  

12 
11 – modern och tillgänglig hälso- och 

sjukvård – Investering 3 Digitalisering på 
hälsoområdet 

Mål 
Antal sjukhus som är anslutna till det 

centrala ERP-systemet  

13 
12 – mänsklig, modern och tillgänglig 

psykisk hälso- och sjukvård – Investering 
2: Inrättande av förvarsanläggningar 

Mål Förvarsanläggningarnas patientkapacitet 

14 

12 – mänsklig, modern och tillgänglig 
psykisk hälso- och sjukvård – Investering 

3: Bygga psykosociala centrum, 
(Investering 4: Färdigställande av det 

psykiatriska stationära nätet. 
(Investering 5: Inrättande av 
specialiserade centrum för 
autismspektrumstörningar  

Mål 
Antal inrättade samhällsbaserade 

psykiatriska vårdcentraler 

15 

12 – mänsklig, modern och tillgänglig 
psykisk hälso- och sjukvård – Investering 
7: Humanisering av psykiatrisk vård på 

institutioner 

Mål 
Patienternas kapacitet i ombyggda rum i 

institutionspsykiatrisk vård. 

16 
13 – tillgänglig och högkvalitativ 

långsiktig samhällsvård – Utökning och 
återställande av palliativ vårdkapacitet 

Mål 

Utbyggnad och förnyelse av 
boendepalliativ vårdkapacitet (indikator: 

antal bäddplatser som skapats och 
återställts) 

17 

13 – tillgänglig och högkvalitativ 
långsiktig samhälls- och hälsovård – 

Reform av integration och finansiering 
av långsiktig social omsorg och hälso- 

och sjukvård 

Delmål 
Det nya finansieringssystemet för sociala 

tjänster – införande av en personlig budget 

    
Delbetalning, 

belopp 
 203 679 000 EUR    

 



 

 

1.10 Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):  

 

Löpnummer Berörd åtgärd (reform eller investering) Delmål/mål Namn 

1 
1 – förnybara energikällor och 

energiinfrastruktur – Investering 1:  
Byggande av nya förnybara energikällor 

Mål Kapacitet för nya förnybara energikällor   

2 

1 – förnybara energikällor och 
energiinfrastruktur – Investering 2: 

Modernisering av befintliga förnybara 
energikällor (uppgradering) 

Mål 
Rekonstruerad kapacitet för förnybara 

energikällor 

3 

1 – förnybara energikällor och 
energiinfrastruktur – Investering 3: 

Ökad flexibilitet i elsystemen för ökad 
integrering av förnybar energi  

Mål 
Kumulativ ökning av anläggningarnas 

kapacitet för att öka flexibiliteten i 
energisystemen  

4 
2 – byggnadsrenoverings- Investering 1: 

Förbättra energieffektiviteten i 
enfamiljshus  

Mål 
Antal renoverade familjehus som uppnår 

minst 30 % primärenergibesparingar  

5 
2 – byggnadsrenoverings- Investering 2:  
Renovering av offentliga historiska och 

listade byggnader  
Mål 

Yta (m²) för renoverade offentliga 
historiska och k-märkta byggnader 

6 
3 – hållbara transporter – Reform 2: 

Reform av kollektivtrafiken 
Mål 

Antal län där det finns en 
avgiftsintegrering som tillåter resor med 

flera olika transportsätt eller av 
transportföretag per biljett 

7 
3 – hållbara transporter – Investeringar 

1: Utveckling av koldioxidsnål 
transportinfrastruktur 

Mål Längd på ny cykelinfrastruktur (km) 

8 
3 – hållbara transporter – Investeringar 

1: Utveckling av koldioxidsnål 
transportinfrastruktur 

Mål 
Längd på ren järnvägsinfrastruktur för 

persontrafik som ombyggts eller 
uppgraderats (i km viktad) 

9 
3 – hållbara transporter – Investeringar 

1: Utveckling av koldioxidsnål 
transportinfrastruktur 

Mål 
 Längd på de transporterade 

järnvägslinjerna (km) 

10 
3 – hållbara transporter – Investeringar 

3: Utveckling av intermodala 
godstransporter 

Mål 
 Antal intermodala transportenheter som 

upphandlats i tjugofotsenheter   

11 

3 – hållbara transporter – Investeringar 
4: Stöd till utveckling av infrastruktur för 

fordon som drivs med alternativa 
bränslen  

Mål 
Antal laddningsstationer eller 
tankstationer för väte i drift. 



 

 

12 

 — 4 – utfasning av fossila bränslen – 
Investering 1:  Tillämpningen av 

systemet för minskade koldioxidutsläpp 
inom industrin 

Delmål 
 Slutförande av genomförandet av de 

projekt för minskade koldioxidutsläpp från 
industrin som medfinansieras av RRF 

13 

5 – anpassning till klimatförändring – 
Investering 1: Anpassning av regionerna 
till klimatförändringarna, med fokus på 
naturskydd och utveckling av biologisk 

mångfald 

Mål 
Återställande av vattendrag (i km av 

rehabiliterade vattendrag) 

14 
7 – utbildning för 21 Center- Investering 

2: slutförande av skolinfrastruktur 
Mål Avskaffande av dubbelskiftskolor  

15 

8 – bättre resultat för slovakiska 
institutioner för högre utbildning – 

Reformen 5: Koncentration av utmärkt 
utbildnings- och forskningskapacitet 

Delmål 
Slutförande av sammanslagningen av 

forskningsenheter  

16 

8 – bättre resultat för slovakiska 
institutioner för högre utbildning – 

Investering1: stöd till universitetens 
strategiska utveckling 

Mål 
rekonstruerad universitetsområde och 

sovsalar med primärenergibesparingar på 
mer än 30 % (i m²) 

17 
9 – effektivare styrning och förstärkning 

av FoUI-fonden – Investering 3: 
Vetenskaplig spetskompetens 

Mål Antal utmärkta forskare som får stöd  

18 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 1: Främja 

internationellt samarbete och 
deltagande i Horisont Europa och EIT-

projekt 

Mål 

Ekonomiskt stöd till ansökningar och 
deltagande projekt i Horisont Europa-

programmen inom ramen för 
ansökningsomgångar som finansieras av 

återhämtningsfonden. 

19 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 2: Stöd till 

samarbete mellan företag, den 
akademiska världen och organisationer 

för sällsynta sjukdomar 

Mål 
Antal samarbetsprojekt och checkar som 

får stöd 

20 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 4: 

Forskning och innovation för att minska 
koldioxidutsläppen i ekonomin 

Mål 
Antal projekt som tar itu med 

utmaningarna i samband med den gröna 
omställningen och som har slutförts 

21 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 5: 

Forskning och innovation för 
digitaliseringen av ekonomin 

Mål 
Antal slutförda FoUI-projekt som tar itu 

med den digitala omvandlingens 
utmaningar 

22 

9 – effektivare styrning och förstärkning 
av FoUI-fonden – Investering 6: 

Finansieringsinstrument till stöd för 
innovation 

Mål 
Antal företag som får stöd genom 

finansieringsinstrument  

23 

10 – att locka till sig och behålla talar- 
Investeringar 2: Stärka förbindelserna 

med diasporan och stödja 
medborgarinitiativ 

Mål 
Antal evenemang som fått stöd för att 
stärka förbindelserna med diasporan 



 

 

24 

10 – att locka till sig och behålla talar- 
Investeringar 4: Främja 

internationalisering i den akademiska 
miljön 

Mål 
Personmånader som får stöd för program 

för utlandsstipendier för rörlighet  

25 

13 – tillgänglig och högkvalitativ 
långsiktig samhälls- och hälsovård – 
Investering 1: Förstärkning av den 

samhällsbaserade kapaciteten för social 
omsorg  

Mål 

Förstärkning av kapaciteten hos 
samhällsbaserade boendetjänster och 

sjukvårdsinrättningar med låg kapacitet 
(indikator: minsta antal platser som 

skapats) 

26 

13 – tillgänglig och högkvalitativ 
långsiktig samhälls- och hälsovård – 
Investering 1: Förstärkning av den 

samhällsbaserade kapaciteten för social 
omsorg  

Mål 
Utbyggnad av öppenvårdskapaciteten 

(indikator: minsta antal platser som 
skapats) 

27 

13 – tillgänglig och högkvalitativ 
långsiktig samhälls- och hälsovård – 

Investering 2: Utbyggnad och 
återställande av eftervårds- och 

sjuksköterskekapaciteten 

Mål 

Skapande av efterbehandlingsbäddar 
genom återuppbyggnad av befintliga akuta 

och kroniska bäddar (indikator: minsta 
antal efterbehandlingsbäddar som 

rekonstruerats) 

28 
15 – reform av rättsväsendet – 
Investering 2: Digitalisering och 

analytisk kapacitet 
Mål 

Modernisering av domstolarnas it-
utrustning för domstolspersonal  

29 
15 – reform av rättsväsendet – 
Investering 2: Digitalisering och 

analytisk kapacitet 
Delmål 

Inrättande av en analytisk stödplattform 
för tillgång till rättspraxis i domstolar 

30 

16 – kampen mot korruption och 
penningtvätt – Investeringar 2: 

Utrustning och digitalisering av polisen 
– automatiserat system för att upptäcka 

trafikbrott 

Delmål 
Automatisering av systemet för att 

upptäcka överträdelser av vägtrafiken i full 
drift 

31 

16 – kampen mot korruption och 
penningtvätt – Investeringar 3: 
Modernisering av brand- och 

räddningstjänsten – uppbyggnad av ett 
nätverk av integrerade 

säkerhetscentrum 

Mål 
Uppbyggnad och drift av integrerade 

säkerhetscentrum 

32 

16 – kampen mot korruption och 
penningtvätt – Investeringar 3: 
Modernisering av brand- och 

räddningstjänsten – förnyelse av 
brandstationsbyggnader 

Mål 
Modernisering av 

brandbekämpningsstationer 

33 

16 – kampen mot korruption och 
penningtvätt – Investeringar 4: Stärka 

den administrativa kapaciteten på olika 
förvaltningsnivåer – bygga en plattform 

för specialiserad utbildning 

Mål 
Automatiserad specialutbildning för all 

nyrekryterad personal vid första kontakt 

34 
17 – digitala Slovakien- Investering 1: 
Bättre tjänster för privatpersoner och 

företag 
Mål 

Antal e-förvaltningslösningar som byggts 
och tagits i bruk 



 

 

35 
17 – digitala Slovakien- Investering 2: 

Digital omvandling av offentliga tjänster 
Mål 

Digital omvandling av delar av den 
offentliga förvaltningen  

36 

17 – digitala Slovakien-Investeringar 4: 
Stöd till projekt som syftar till utveckling 
och tillämpning av toppmodern digital 

teknik 

Mål 
Antal projekt för utveckling och 

tillämpning av toppmodern digital teknik 

37 
17 – digitala Slovakien-Investeringar 5: 

Snabbstipendier – hackatoner 
Mål 

Antal anordnade snabba 
bidragsevenemang – hackatoner 

38 
17 – digital slovakisk reform 5: 

Förbättrad utbildning och kompetens 
inom cybersäkerhet 

Mål 
Antal it-anställda inom offentlig förvaltning 

som utbildats i cybersäkerhet  

39 
17 – digitala Slovakien-Investeringar 7: 

Förbättring av äldres digitala färdigheter 
och distribution av seniorer 

Mål 
Antal äldre och missgynnade personer som 

utbildats i grundläggande digitala 
färdigheter 

40 

18 – sunda, hållbara och 
konkurrenskraftiga offentliga finanser – 

reform 3: Reform av förvaltningen av 
offentliga investeringar 

Delmål 
tillämpning av metoden för att förbereda 

och prioritera investeringar 

    
Delbetalning, 

belopp 
 203 677 359 EUR 

 



 

 

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG  

1 Arrangemang för övervakning och genomförande av återhämtnings- och 

resiliensplanen 

Övervakningen och genomförandet av Sveriges återhämtnings- och resiliensplan ska ske 
enligt följande arrangemang:  

För att säkerställa väldefinierade uppgifter, befogenheter och befogenheter håller Slovakien 
på att utarbeta en särskild lag om faciliteten för återhämtning och resiliens och om ändring av 
vissa akter (lagen om faciliteten för återhämtning och resiliens eller RRF). Lagen förväntas 

bland annat reglera valet av stödmottagare och deras ansvar, hur finansiella korrigeringar ska 
genomföras och oegentligheter hanteras, intressekonflikter och behandling av 

personuppgifter. Den förväntas också införa åtgärder för att skydda Europeiska unionens 
ekonomiska intressen för varje enhet som deltar i genomförandet. Den reglerar övervakningen 
av uppnåendet av delmål och mål och systemet för insamling av uppgifter som omfattar 

verkliga huvudmän. 

Den nationella genomförande- och samordningsmyndigheten (NIKA) är den enda 

kontaktpunkten för genomförandet av Slovakiens plan för återhämtning och resiliens. Den 
samordnar och vägleder genomförandet och genomför kontroller av testamentsexekutorer, 
mellanhänder och förmånstagare. Den ansvarar för att övervaka och bedöma planens 

genomförande och uppnåendet av delmålen samt för att förse kommissionen med de uppgifter 
som samlats in på begäran. 

 

2 Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag 

Den nationella genomförande- och samordningsmyndigheten (NIKA), som är det centrala 

samordningsorganet för Slovakiens plan för återhämtning och resiliens och dess 
genomförande, ansvarar för den övergripande samordningen och övervakningen av planen. I 

synnerhet fungerar den som ett samordnande organ för att övervaka framstegen när det gäller 
delmål och mål, för övervakning och, när så är lämpligt, genomförande av kontroll- och 
revisionsverksamhet samt för tillhandahållande av rapportering och ansökningar om 

utbetalningar. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men 
även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. Senast den 

30 september 2022 förväntas datafältningen ske med hjälp av ett it-system kallat ISPO. 

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Slovakien, när de relevanta 
överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har uppfyllts, lämna in en 

vederbörligen motiverad begäran om utbetalning av det ekonomiska bidraget till 
kommissionen. Slovakien ska se till att kommissionen på begäran har full tillgång till de 

underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan om utbetalning, både för 
bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 
2021/241 och för revision och kontroll. 
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