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Predmet: PRÍLOHA k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení 
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Delegáciám v prílohe zasielame uvedený návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, vypracovaný na 

základe návrhu Komisie COM (2021) 351, ako ho zrevidovala a schválila pracovná skupina 

finančných radcov. 

 



  

 

10162/21 ADD 1  sb/ib 1 

 ECOMP 1A  SK 
 

 

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI 

 

1. Opis reforiem a investícií 

 

A. KOMPONENT 1: Obnova budov 

Podľa národného energetického a klimatického plánu a s cieľom dosiahnuť 20 % zníženie spotreby 
energie do roku 2030 (v porovnaní s rokom 2012, čo je národný cieľ stanovený na rok 2030) musí 

Francúzsko do roku 2030 do obnovy budov každoročne investovať ďalších 15 až 25 miliárd EUR, 
a to zvýšením miery aj hĺbky obnovy. 

Tento komponent francúzskeho plánu obnovy a odolnosti sa týka investícií a reforiem zameraných 
na zlepšenie energetickej efektívnosti všetkých typov budov: verejných a súkromných budov 
vrátane súkromného a sociálneho bývania, ako aj budov patriacich spoločnostiam. Reformy na 

podporu investícií zahŕňajú i) doplnenie reformy politiky bývania iniciovanej zákonom „ELAN“1 
prijatým v roku 2018 s cieľom zvýšiť efektívnosť verejných výdavkov prostredníctvom revízie 

troch existujúcich systémov (APL, Pinel a PTZ2) a ii) prijatie revidovanej tepelnej regulácie nových 
budov (RE2020). 

Investície v rámci tohto komponentu sú kľúčom k dosiahnutiu cieľa energetickej efektívnosti, 

keďže fond budov predstavuje približne 25 % emisií skleníkových plynov vo Francúzsku a 45 % 
konečnej spotreby energie. 

Tieto investície a reformy prispejú k odporúčaniam pre danú krajinu určeným Francúzsku 
v posledných dvoch rokoch v súvislosti s potrebou „zamerať politiku súvisiacu s investíciami na 
[...] energetickú efektívnosť“ (odporúčanie 3, 2019) a „zameriavať investície na zelenú [...] 

transformáciu, najmä na [...] čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie“ (odporúčanie 3, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov 
stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ 
(2021/C58/01). 

 

A.1.  Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma 1 (C1.R1): Politika bývania 

Opatrenie zahŕňa dva odlišné ciele, ktoré sa vykonávajú v dvoch krokoch. 

Revízia spôsobov výpočtu APL („aides personnelles au Logement“): výška pomoci sa od 1. januára 

2021 počíta na základe bežného príjmu prijímajúcej domácnosti namiesto príjmu za predposledný 
rok. Takáto revízia umožní systému rýchlejšie sa prispôsobiť zmenám príjmov príjemcov s cieľom 

zlepšiť sociálnu spravodlivosť. Okrem toho sa výška pomoci prepočíta každý štvrťrok, čo umožní 
postupné zohľadnenie nedávnych zmien v príjmoch. 

                                                                 
1  Zákon ELAN znamená „loi pour l’évolution du Logement, de l’aménagement et du numérique“. 
2  APL: aides personnelles au logements, t. j. príspevok na bývanie pre domácnosti s  nízkymi príjmami; Systém 

Pinel: zníženie dane z príjmu v prípade investícií do prenájmu; PTZ: prêt à taux zero, t. j. úver s  nulovou 

úrokovou sadzbou. 
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Pinel je systém dobropisov na daň z príjmu pre majiteľov, ktorí investujú do nových alebo 
rekonštruovaných obydlí s cieľom ich prenájmu. Rozhodnutie ukončiť systém Pinel do konca roka 
2024 by sa malo prijať v roku 2023 – systém Pinel by sa neskôr nahradil novými ustanoveniami na 

podporu stredne veľkých ubytovacích zariadení financovaných inštitucionálnymi investormi 
s cieľom zlepšiť jeho vplyv na ponuku bývania tam, kde sú najväčšie potreby, napríklad znížením 

stimulov pre nové stavby v oblastiach, kde trh s bývaním nie je pod tlakom. Doplnia ho zmeny 
v spôsobe poskytovania tzv. úverov s nulovou sadzbou („PTZ“), pričom sa predovšetkým 
oprávnenosť žiadateľov posudzuje na základe súčasných príjmov s cieľom obmedziť neočakávané 

účinky, ktoré v súčasnosti existujú. 

 

Reforma 2 (C1.R2): Revidovaná tepelná regulácia RE2020 

Revidovaná tepelná regulácia nových budov 1. januára 2022 nahradí existujúcu tepelnú reguláciu 
pre budovy, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2012. Hlavnými cieľmi revízie tepelných predpisov 

pre nové budovy sú: 

• Zlepšenie energetickej šetrnosti a dekarbonizácia spotrebovanej energie: zavedenie 

prísnejších prahov pre i) bioklimatické potreby bývania (zníženie maximálnej prahovej 

hodnoty o 30 % v porovnaní so súčasným nariadením RT 2012); ii) spotrebu primárnej 

energie z neobnoviteľných zdrojov a iii) emisie skleníkových plynov zo spotreby energie 

(4 kg CO2/m²/rok v prípade rodinného domu; v prípade kolektívneho bývania 14 kg 

CO2/m²/rok do roku 2024 a 6,5 kg po roku 2024). 

• Zníženie uhlíkového vplyvu novej budovy: pri uhlíkovom vplyve sa zohľadňuje celý životný 

cyklus budovy od fázy jej výstavby až po jej demoláciu, ktoré predstavujú 60 % až 90 % 

uhlíkového vplyvu budov počas 50 rokov. Takéto úvahy vedú k intenzívnejšiemu využívaniu 

stavebných materiálov, ktoré sú neutrálnejšie z hľadiska emisií uhlíka, ako sú drevo a stavebné 

materiály na biologickom základe (t. j. materiály, ktoré ukladajú uhlík a pri výrobe ktorých 

dochádza k veľmi malým emisiám). 

• Prispôsobenie nových budov zmene klímy: nové nariadenie RE2020 i) zohľadňuje chladenie 

stavieb pri výpočte energetických potrieb budovy; ii) poskytuje ukazovateľ letného pohodlia 

vypočítaný pri projektovaní budovy a iii) stanovuje maximálnu prahovú hodnotu 1 250 DH 

(stupeň/hodina) a minimálnu prahovú hodnotu 350 DH, od ktorých sa pri výpočte 

energetickej hospodárnosti uplatňujú sankcie. 

 

Investícia 1 (C1.I1): Energetická obnova súkromných bytov vrátane energetických sít 

Francúzsky plán obnovy a odolnosti bude financovať systém grantov s názvom MaPrimeRenov 
(MPR), ktorý bude pridelený vlastníkom s cieľom prispieť k financovaniu prác na izolácii, kúrení, 

vetraní alebo energetických auditoch pre rodinné domy alebo byty v kolektívnom bývaní. Všetky 
granty MPR financované z plánu budú vlastníkom oznámené v súvislosti s oprávnenými projektmi 
obnovy do konca roka 2022. Aby sa zaručili normy kvality podporovaných prác, renovačné práce 

vykonávajú spoločnosti so značkou RGE („uznané ako ručitelia životného prostredia“). 

Výška prémie sa líši v závislosti od oprávnených materiálov, vybavenia a vykonaných prác až do 

výšky 20 000 EUR na obdobie maximálne 5 rokov. 

Od októbra 2020 je systém MPR otvorený pre všetkých vlastníkov bez ohľadu na ich príjem. 
Intenzita pomoci sa však líši v závislosti od príjmu domácnosti (v prípade malých domácností môže 

pomoc dosiahnuť až 90 % odhadovanej sumy prác). Okrem toho môže byť MPR prínosom pre 
vlastníkov, ktorí prenajímajú svoj byt/domu nájomcovi. 
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Z grantu sa môžu podporovať aj práce vykonávané v spoločných priestoroch kondomínií s „MPR 
copropriétés“: ide o jednorazovú pomoc vyplácanú syndikátu spoluvlastníkov na financovanie 
celkových renovačných prác s minimálnym energetickým ziskom 35 %. Všetky kondomíniá, pri 

ktorých tvoria domy (t. j. nie podniky) aspoň 75 %, sú oprávnené na tento systém MPR so stropom 
3 750 EUR na obydlie. Bonus sa môže udeliť na kondomíniá s označením F alebo G (až do 500 EUR na 

obydlie), ako aj na kondomíniá, ktoré sa považujú za „krehké“ alebo sa nachádzajú v obnovovaných 
mestských oblastiach (až do 3 000 EUR na obydlie). 

Výška pomoci sa líši v závislosti od úspor energie dosiahnutých renovačnými prácami. S cieľom 

podporiť energeticky najnáročnejšie domácnosti pri plnení ambícií stanovených v zákone 
o energetike a klíme prijatom v roku 2019 sa vlastníkom, ktorí vykonávajú renovačné práce, aby 

vymanili svoje domovy z postavenia energetických sít (značky F a G), poskytuje dodatočný bonus 
k MPR. Ďalší bonus sa rozdelí medzi vlastníkov, ktorí vykonávajú renovácie, ktoré umožňujú domu 
dosiahnuť najefektívnejšie značky (A alebo B). Tieto bonusy dosahujú 1 500 EUR pre 

najchudobnejšie domácnosti, 1 000 EUR pre domácnosti so stredným príjmom a 500 EUR pre 
najbohatšie domácnosti. Okrem toho s cieľom stimulovať efektívnejšiu energetickú obnovu (t. j. 

nad rámec „gest“ obnovy) opatrenie poskytuje vytvorenie globálnej pomoci na obnovu pod 
podmienkou dosiahnutia aspoň 55 % úspor energie: finančné krytie sa pohybuje od 3 500 EUR do 
7 000 EUR pre domácnosti so stredným a vysokým príjmom. 

Celkovo je cieľom prác na energetickej obnove vykonaných v súkromných bytoch dosiahnuť 
v priemere aspoň 30 % úspor energie. 

 

Investícia 2 (C1.I2): Energetická obnova a rozsiahla obnova sociálneho bývania 

Toto opatrenie spočíva v podpore organizácií sociálneho bývania („offices HLM – Habitation à 

Loyer Modéré“ sú kancelárie zodpovedné za bývanie s nízkymi príjmami) a miestnych orgánov 
prevádzkujúcich sociálne bývanie s cieľom podporiť hĺbkovú obnovu budov. Ambíciou je 

dosiahnuť najvyššie normy, ako je značka obnovy BBC3, a postupne odstrániť energetické sitá. 
Grant sa pridelí za predpokladu, že existujúce systémy (ako napríklad écoPLS a CEE4), ktoré sa 
môžu kombinovať s touto novou pomocou, nie sú dostatočné na financovanie renovačných operácií. 

Opatrením sa zavedú aj priemyselné riešenia pre energetickú obnovu budov sociálneho bývania 
s cieľom dosiahnuť nulovú alebo kladnú čistú energetickú bilanciu. 

Očakáva sa, že prvé operácie sa začnú v 2. štvrťroku 2021 a finančné krytie pridelia štátne služby 
na regionálnej a miestnej úrovni na základe prieskumu, v ktorom sa určia potreby. Výber projektov 
sa uskutoční buď prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov uverejnenej v roku 2020, alebo 

prostredníctvom dotácií riadených decentralizovanými štátnymi orgánmi alebo miestnymi orgánmi. 
Operácie sa majú viazať v rokoch 2021 a 2022 a dokončiť do konca roka 2024. 

 

                                                                 
3  BBC znamená „Bâtiment Basse Consommation“, t. j. s  maximálnou spotrebou primárnej energie 50 kWh/m². 
4  Éco-PLS: éco-prêt logement social (tento systém, ktorý bol zavedený v roku 2009, bol v roku 2019 revidovaný 

a poskytuje výhodné úvery prenajímateľom sociálneho bývania na renováciu ich fondu budov). CEE 

(certificats d’économies d’énergie): systém bol vytvorený v  roku 2005 a poskytovateľom energie ukladá 

povinnosti v oblasti úspor energie prostredníctvom certifikátov. 
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Investícia 3 (C1.I3): Tepelná obnova verejných budov 

Renovačné práce verejných budov musia byť v súlade s dekrétom prijatým na základe článku 175 
zákona ELAN5, ktorým sa nariaďuje zníženie spotreby energie o 40 % do roku 2030 (v porovnaní 

s rokom 2010) v súvislosti s terciárnymi budovami. V prípade verejných budov patriacich štátu boli 
zorganizované dva typy výziev na predkladanie projektov: 

• Jedna sa týka vysokoškolských a výskumných budov a univerzít, pričom bola spustená a je pod 

dohľadom ministerstva vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií; 

• Druhá sa týka všetkých ostatných budov patriacich štátu alebo štátnym prevádzkovateľom, 

pričom bola spustená a je najmä pod dozorom DIE (Direction de l’Immobilier de l’Etat). 

Prvé dve výzvy na predkladanie projektov boli vyhlásené na jeseň 2020 a v decembri 2020 bolo 
vybraných viac ako 4 000 projektov. 

V prípade budov, ktoré patria miestnym a regionálnym orgánom, sú zavedené osobitné 
mechanizmy: 

• V prípade budov, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú regionálne orgány (najmä stredné školy), 

„úverové delegácie“ prideľuje štát a za výber projektov sú zodpovedné regióny; 

• V prípade budov, ktoré patria medziregionálnym orgánom6 (najmä školy a základné školy), 

prideľuje investičné granty štát. 

Projekty sa vyberajú na základe dvoch hlavných kritérií: vyspelosť (a rýchle vykonávanie) 
a energetická hospodárnosť a vplyv na spotrebu energie s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % 

úspor energie. V prípade všetkých verejných budov je cieľom, aby boli všetky zmluvy oznámené do 
konca roka 2021 a dokončené do konca roka 2024. 

 

Investícia 4 (C1.I4): Energetická obnova veľmi malých podnikov a malých a stredných podnikov 
(MSP) 

Táto investícia je súčasťou plánu, ktorý vláda spustila v júni 2020 a ktorý má sprevádzať veľmi 
malé a stredné podniky pri ekologickej transformácii. Na podporu tepelnej obnovy ich budov sú 

v rámci tejto investície zavedené dva podporné mechanizmy: 

Hlavným systémom podpory je daňový úver vo výške 30 % výdavkov na oprávnené činnosti (napr. 
izolácia striech, podkroví, stien; kolektívne solárne ohrievače vody a tepelné čerpadlá7) s hornou 

hranicou 25 000 EUR na jeden podnik. Tento systém je otvorený pre výdavky, ktoré vznikli od 
1. októbra 2020 do 31. decembra 2021. Daňový úver sa účtuje na daň z príjmu alebo daň z príjmu 

právnických osôb splatnú daňovníkom za kalendárny rok, v ktorom vznikli oprávnené výdavky (t. j. 
2020 alebo 2021). 

Z druhého systému podpory sa financujú sprievodné opatrenia na podporu remeselníkov, malých 

obchodníkov a samostatne zárobkovo činných osôb pri ich renovačných prácach. Finančné krytie sa 
vynaloží prostredníctvom obchodných a remeselných komôr (CMA) a obchodných a priemyselných 

komôr (CCI) v štyroch krokoch: 

• Informovanosť: cieľom tohto kroku je informovať vedúcich predstaviteľov podnikov 

o výzvach energetickej obnovy budov v kontexte ekologickej transformácie; súčasťou 

                                                                 
5  Dekrét č. 2019-771 z 23. júla 2019 týkajúci sa povinnosti znížiť konečnú spotrebu energie v budovách na 

terciárne použitie. 
6  Napr. obce, zoskupenia obcí a iné miestne orgány, ako napríklad „départements“. 
7  Zoznam oprávnených opatrení sa spresní v dekréte. 
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tejto akcie je národná komunikačná kampaň a miestne akcie v spolupráci s miestnymi 

orgánmi a profesijnými organizáciami. 

• Diagnóza: energetický audit vykonáva poradca CMA alebo CCI s cieľom vypracovať 

akčný plán na začatie renovačných prác na základe ekologickej vyspelosti každej 

spoločnosti. 

• Implementácia: odborník pomáha pri vykonávaní akčného plánu prostredníctvom 

technickej a finančnej pomoci (napríklad vypracovanie veľkých žiadostí). 

• Podpora: opatrenia, ktoré spoločnosti podniknú v oblasti renovácie budov, sa propagujú 

rôznym cieľovým skupinám, ako sú spotrebitelia, spoločnosti a miestne orgány. 

 

A.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú 

finančnú podporu 
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Poradové 

číslo 
Opatrenie 

Míľni

k/cieľ 
Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre 

ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi-

sková 

hodnota  

Cieľová 

hodnota  
Štvrťrok Rok 

1-1 C1.R1 

Politika 

bývania 

Míľnik Reforma APL („aides 

personnelles au logement“) 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   1. štvrťrok 2021 Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien s  cieľom 

preskúmať spôsoby výpočtu APL s  cieľom zohľadniť 

súčasný príjem domácností. 

1-2 C1.R1 

Politika 

bývania 

Míľnik Reforma systémov Pinel/PTZ Nadobudnutie 

účinnosti 

   1. štvrťrok 2023 Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien týkajúcich sa 

daňového úveru Pinel s  cieľom zvýšiť jeho efektívnosť 

vzhľadom na zvýšenie ponuky bývania v oblastiach, kde je 

trh pod tlakom, a prijatie a nadobudnutie účinnosti 

legislatívnych zmien systému PTZ. 

 1-3 C1.R2 

Revidovaná 

tepelná 

regulácia 

RE2020 

Míľnik Revízia tepelnej regulácie 

RE2020 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   1. štvrťrok 2022 Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zahrnutých do 

novej stratégie Európa 2020 s cieľom znížiť emisie 

skleníkových plynov z nových stavieb, zlepšiť energetickú 

hospodárnosť nových budov a prispôsobiť nové budovy 

zmene klímy. 

1-4 C1.I1 

Energetická 

obnova 

súkromných 

budov 

Cieľ Počet validovaných MPR  Počet 0 400 000 4. štvrťrok 2021 Počet domácností, ktorým bol poskytnutý MPR. 

1-5 C1.I1 

Energetická 

obnova 

súkromných 

budov 

Cieľ Počet validovaných MPR  Počet 400 000 700 000 4. štvrťrok 2022 Počet domácností, ktorým bol poskytnutý MPR. 
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1-6 C1.I2 

Energetická 

obnova 

sociálneho 

bývania 

Cieľ Počet bytov v rámci kategórie 

sociálneho bývania, ktoré 

dostávajú grant na obnovu 

 Počet 0 20 000 4. štvrťrok 2021 Počet obydlí v rámci kategórie sociálneho bývania, ktoré 

dostávajú grant na obnovu, s  cieľom dosiahnuť v priemere 

aspoň 30 % úspor energie. 

1-7 C1.I2 

Energetická 

obnova 

sociálneho 

bývania 

Cieľ Počet bytov v rámci kategórie 

sociálneho bývania, ktoré 

dostávajú grant na obnovu 

 Počet 20 000 40 000 4. štvrťrok 2022 Počet obydlí v rámci kategórie sociálneho bývania, ktoré 

dostávajú grant na obnovu, s  cieľom dosiahnuť v priemere 

aspoň 30 % úspor energie. 

1-8 C1.I3 

Energetická 

obnova 

verejných 

budov 

Cieľ Počet projektov obnovy 

verejných miest patriacich 

štátu, v súvislosti s ktorými 

bola oznámená zákazka na 

renovačné práce 

 Počet 

projektov 

0 2900 4. štvrťrok 2021 Počet projektov obnovy verejných miest patriacich štátu, 

v súvislosti s ktorými bola oznámená aspoň jedna zmluva 

o renovačných prácach, s  cieľom dosiahnuť v priemere 

aspoň 30 % úspor energie. 

1-9 C1.I3 

Energetická 

obnova 

verejných 

budov 

Cieľ Počet verejných budov 

patriacich miestnym 

a regionálnym orgánom, ktoré 

boli predmetom oznámenia 

o dotácii od štátu alebo 

regionálnej rady v súvislosti 

s prácami na energetickej 

obnove 

 Počet 

dotovaných 

budov 

0 1954 2. štvrťrok 2022 Počet verejných budov, ktoré patria miestnym 

a regionálnym orgánom, vrátane obcí a zoskupení obcí, 

ktoré boli predmetom oznámenia o dotácii zo strany štátu 

alebo regionálnej rady na práce na energetickej obnove 

s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % úspor energie. 

1-10 C1.I3 

Energetická 

obnova 

verejných 

budov 

Cieľ Počet m² poschodí verejných 

miest patriacich štátu, 

v ktorých sa dokončili práce 

na energetickej obnove 

 Počet 

metrov 

štvorcových 

(v 

miliónoch) 

0 20 4. štvrťrok 2023 Počet m² poschodí verejných miest patriacich štátu, 

v ktorých sa dokončila energetická obnova, s  cieľom 

dosiahnuť v priemere aspoň 30 % úspor energie. 
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1-11 C1.I3 

Energetická 

obnova 

verejných 

budov 

Cieľ Počet m² poschodí verejných 

miest patriacich štátu, 

v ktorých sa dokončili práce 

na energetickej obnove 

 Počet 

metrov 

štvorcových 

(v 

miliónoch) 

20 28,75 4. štvrťrok 2024 Počet m² poschodí verejných miest patriacich š tátu, 

v ktorých sa dokončila energetická obnova, s  cieľom 

dosiahnuť v priemere aspoň 30 % úspor energie. 

1-12 C1.I3 

Tepelná 

obnova 

verejných 

budov 

Cieľ Počet škôl, vysokých škôl 

alebo stredných škôl, 

v ktorých sa dokončili práce 

na energetickej obnove 

 Počet 0 681 4. štvrťrok 2024 Počet škôl, vysokých škôl alebo stredných škôl, v ktorých 

sa dokončili práce na energetickej obnove, s cieľom 

dosiahnuť v priemere aspoň 30 % úspor energie. 

1-13 C1.I4 

Energetická 

obnova veľmi 

malých 

podnikov 

a MSP 

Cieľ Počet spoločností, ktoré 

využívajú daňový úver 

a systémy podpory 

 Počet 0 5 000 4. štvrťrok 2023 Počet spoločností, ktoré využívajú daňový úver na 

energetickú obnovu budov veľmi malých podnikov a MSP 

s terciárnym využitím a/alebo podporu od obchodných 

a remeselných komôr (CMA) a obchodných 

a priemyselných komôr (CCI). 
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B. KOMPONENT 2: Ekológia a biodiverzita 

Francúzsko čelí značným investičným potrebám na to, aby splnilo ciele trvalo udržateľného rozvoja 
v nadchádzajúcich rokoch, najmä pokiaľ ide o biodiverzitu, kvalitu vody a obehové hospodárstvo. 

Právny rámec na prechod na zelenšie a odolnejšie hospodárstvo je vo všeobecnosti zavedený, ale 
Francúzsko ho musí vykonávať, a to najmä podporou investícií zvyšujúcich biodiverzitu, 

znižovaním znečistenia a umelého využívania pôdy, zlepšovaním recyklácie a opätovného 
využívania materiálov a zdrojov. 

V tejto súvislosti sú plánované investície v rámci tohto komponentu 2 francúzskeho plánu obnovy 

a odolnosti zamerané na zníženie ekologického vplyvu súčasných spôsobov výroby a spotreby 
prostredníctvom zachovania biodiverzity, dekarbonizácie priemyselných výrobných procesov, 

rozvoja obehového hospodárstva a urýchlenia transformácie poľnohospodárstva. Takéto investície 
sú podporované reformným zákonom o klíme a odolnosti založeným na dohovore o klíme, ktorého 
cieľom je prispieť k cieľu zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030. Okrem toho 

nadobúdajú v roku 2022 účinnosť dekréty, ktorými sa vykonáva zákon o obehovom hospodárstve 
prijatý v roku 2020. 

Tento komponent súvisí najmä s odporúčaním (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2020) zamerať 
investície na zelenú transformáciu a v menšej miere s odporúčaním (odporúčanie pre danú krajinu 
3, 2019) o energetickej efektívnosti. Tento komponent prispieva k ochrane životného prostredia 

a adaptácii na zmenu klímy, a tým posilňuje ekologickú, sociálnu a hospodársku odolnosť. 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 

článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov 
stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ 
(2021/C58/01). 

 

B.1.  Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma 1 (C2.R1): Zákon o klíme a odolnosti 

Zákon o klíme a odolnosti sa uverejní do začiatku roka 2022. Niektoré opatrenia, ktoré majú priamu 
uplatniteľnosť, nadobudnú účinnosť okamžite po vyhlásení, pričom sa očakáva, že nadobudnutie 

účinnosti iných opatrení sa odloží, a to v rámci lehoty stanovenej zákonodarcom. Na základe 
návrhov v rámci občianskeho dohovoru o zmene klímy sa v zákone stanovia opatrenia v oblasti 

klímy a životného prostredia, ktoré prispejú k cieľu zníženia emisií skleníkových plynov do roku 
2030. Očakáva sa, že zákon prispeje k dosiahnutiu polovice až dvoch tretín toho, čo sa má 
dosiahnuť medzi emisiami v roku 2019 a cieľom pre rok 2030, a to vďaka odhadovanému 

celkovému zníženiu o 56 až 74 miliónov ton ekvivalentu CO2. Zákon sa týka týchto šiestich prvkov, 
ktoré sa vzťahujú na celý rozsah hospodárstva: 

• „Spotreba“: zákon obsahuje opatrenia na zmenu modelov spotreby prostredníctvom 
informovania a zavádzania produktov a služieb s nižšími emisiami uhlíka a na poskytovanie 
stimulov na zníženie nadmernej spotreby prostredníctvom reklamy. 

• „Výroba a práca“: zákon obsahuje opatrenia na podporu prechodu priemyselných modelov 
a modelov výroby energie na nízkouhlíkové riešenia, posilnenie ochrany ekosystémov 

prostredníctvom lepšieho dohľadu nad priemyselnými činnosťami a predvídanie zmien 
v spôsoboch práce. 

• „Pohyb“: zákon obsahuje opatrenia na zníženie emisií zo všetkých dopravných prostriedkov 
prostredníctvom stimulov a finančnej podpory pre príslušné odvetvia, ako aj vymedzením 

stabilného regulačného rámca. 
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• „Život“: zákon obsahuje opatrenia na zmenu spôsobu územného plánovania a zmeny 
životného štýlu v mestách. Obsahuje opatrenia na urýchlenie obnovy tepelných sít, ako aj 

opatrenia na zníženie miery premeny pôdy na umelé plochy na polovicu. 

• „Strava“: zákon obsahuje opatrenia na podporu ekologizácie poľnohospodárstva a rozvoja 
nových stravovacích návykov a poľnohospodárskych postupov s cieľom znížiť jeho vplyv 

na emisie skleníkových plynov. 

• „Posilnenie súdnej ochrany životného prostredia“: zákon bude obsahovať opatrenia na 

predchádzanie škodám spôsobeným životnému prostrediu a na ich prísnejšie a účinnejšie 
trestanie. 

V roku 2025 nadobudne účinnosť vykonávací dekrét s cieľom vytvoriť zóny s nízkymi emisiami 
v aglomeráciách s viac ako 150 000 obyvateľmi8 tým, že sa zakáže prístup vozidlám s nálepkami 
Crit’Air 3, 4 a 59, čím sa zlepší kvalita ovzdušia v mestách a prispeje sa k zníženiu emisií 

skleníkových plynov. 

 

Reforma 2 (C2.R2): Zákon o obehovom hospodárstve 

Cieľom zákona prijatého 10. februára 2020 na boj proti odpadu a podporu obehového hospodárstva 
je zaviesť zmenu modelu, ktorým sa vymedzí nový hospodársky rámec, ktorý uľahčuje skôr 

zhodnocovanie než zneškodňovanie odpadu, a vytvoriť podmienky na zber takmer 100 % 
recyklovateľného odpadu. 

Reforma sa týka prijatia vykonávacích aktov („dekrétov“) vyplývajúcich zo zákona z roku 2020, 
ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2022: 

• Dekrét o zavedení systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu za stavebný odpad a odpad 

z materiálov z verejných prác; 

• Dekrét, ktorým sa stanovujú minimálne sadzby zapracovania recyklovaných surovín do 

konkrétnych výrobkov pred udelením povolenia na uvedenie na trh s cieľom zvýšiť 
recykláciu a dosiahnuť ciele stanovené zákonom (článok 61), 

• Dekrét o podiele opätovne použitých obalov, ktoré sa majú uvádzať na trh každý rok 
s cieľom zvýšiť podiel opätovne použitých obalov na trhu v porovnaní s jednorazovými 

obalmi, a teda obmedziť odpad (článok 67 zákona). 

 

Investícia 1 (C2.I1): Dekarbonizácia priemyslu 

Cieľom tejto investície je prispieť k dekarbonizácii priemyselného odvetvia, ktoré je zodpovedné za 
približne 21 % emisií skleníkových plynov vo Francúzsku. Mechanizmus na podporu obnovy 

a odolnosti sa využíva na zníženie spotreby energie priemyselných spoločností (vrátane energeticky 
náročných priemyselných odvetví) a/alebo na investície zamerané na zníženie emisií skleníkových 
plynov. 

Finančné prostriedky sa prideľujú dvoma spôsobmi: 

• Granty sa poskytujú na základe výziev na projekty, ktoré uskutočňuje ADEME (Agentúra 

pre ekologickú transformáciu), na väčšie projekty, ktoré predstavujú investíciu vyššiu ako 

3 000 000 EUR. Tieto projekty zahŕňajú buď investície do energetickej efektívnosti, alebo 

                                                                 
8  Týka sa to 18 miest, ktoré predstavujú približne 7 miliónov obyvateľov (viac na úrovni povodí). 
9  Pozri https://www.certificat-air.gouv.fr/docs/tableaux_classement.pdf.  

https://www.certificat-air.gouv.fr/docs/tableaux_classement.pdf
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investície na zlepšenie priemyselných procesov s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov. 

Finančné krytie medzi týmito dvoma typmi projektov nie je vopred určené, keďže výber sa 

uskutočňuje podľa rôznych kritérií vrátane výkonnosti z hľadiska emisií skleníkových 

plynov v porovnaní s požadovanou podporou. 

• Tieto výzvy na predkladanie projektov sú doplnené o jednorazovú podporu distribuovanú 

verejnou agentúrou ASP (“Agence de Services et de Paiement“) pre menšie 

a štandardizovanejšie projekty na zlepšenie energetickej účinnosti (s investíciou nižšou ako 

3 000 000 EUR) na základe zoznamu oprávneného vybavenia vymedzeného v dekréte. 

V referenčných podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov sa vyžaduje, aby 

investície uskutočnené v rámci zariadení systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) umožnili 
znížiť emisie CO2 pod referenčnú hodnotu uvedenú v smernici o ETS10 spôsobom, ktorým sa 
zabezpečí, že opatrenie bude v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia (EÚ) 

2021/241. 

 

Investícia 2 (C2.I2): Zahusťovanie miest: udržateľná výstavba 

Cieľom tohto opatrenia je pomôcť obciam zvýšiť hustotu bývania v oblastiach postihnutých 

nedostatkom bývania. Podpora hustého bývania pomôže obmedziť rozrastanie miest a zachovať 
biodiverzitu a poľnohospodársku pôdu. Okrem toho sa na tieto činnosti vzťahuje nová tepelná 

regulácia RE2020 (pozri reformu 2 tohto komponentu), ktorej cieľom je znížiť uhlíkový vplyv 
nových budov a zvýšiť ich energetickú hospodárnosť. 

Paušálna pomoc sa pridelí obecným orgánom za predpokladu, že sú splnené viaceré podmienky: i) 

dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona o solidarite a obnove miest z roku 2000, podľa 
ktorého sociálne bývanie musí predstavovať 20 % bytového fondu; ii) program výstavby musí 

zahŕňať aspoň dve obydlia presahujúce určité prahové hodnoty hustoty a podliehajúce 
predchádzajúcemu povoleniu mesta. 

Prahové hodnoty hustoty, vyjadrené v metroch štvorcových podlahových plôch, sú výsledkom 

krížovej analýzy, v ktorej sa spájajú kritériá týkajúce sa obyvateľstva (veľkosť a hustota v obci 
alebo zoskupení obcí) a typológia bytového fondu (ako je hustota zastavania, voľné miesto, podiel 

sociálneho bývania a druhých domov a priemerná veľkosť domácnosti). 

 

Investícia 3 (C2.I3): Zahusťovanie miest: opustené priemyselné pozemky 

Cieľom tohto opatrenia je rekultivácia a recyklácia opustených priemyselných pozemkov 
a nevyužitých plôch, ktoré predstavujú významný zdroj pôdy, s cieľom prispieť k trajektórii 

„nulovej čistej premeny pôdy na umelé plochy“ do roku 2050, ktorú stanovila francúzska vláda, 
s cieľom kontrolovať rozrastanie miest a podporiť revitalizáciu miest a následne obmedziť 
využívanie prírodných oblastí. 

Príjemcovia „fondu pre opustené priemyselné pozemky“ musia byť vlastníkmi lokality: môžu to byť obce, 
miestne verejné inštitúcie určené miestnymi orgánmi, verejní prevádzkovatelia štátu, verejné miestne 

                                                                 
10  Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú 

výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je 

možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti a  zariadenia, ktoré patria 

do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s  emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení 

Komisie (EÚ) 2021/447. 
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spoločnosti, ako je SEM („sociétés d’économie mixte“), prenajímatelia sociálneho bývania alebo 
súkromné spoločnosti so súhlasom príslušného orgánu pre územné plánovanie. 

Projekty vyberá štát prostredníctvom regionálnych výziev na predkladanie ponúk, a to s pomocou 

technických služieb (na vnútroštátnej aj regionálnej úrovni). Po výbere sa medzi štátom 
a príjemcom podpíše dohoda o grante. 

Z fondu pre opustené priemyselné pozemky sa môžu podporovať dve kategórie projektov: 

• Recyklácia opustených priemyselných pozemkov: priemyselné (bez operácií odstraňovania 

znečistenia), obchodné, administratívne opustené priemyselné pozemky a staré degradované 

ostrovčeky, v rámci obnovy miest alebo premiestnenia výrobných činností; 

• Recyklácia urbanizovanej pôdy: rekvalifikácia starých bytov na obydlia a obchody, 

revitalizácia alebo transformácia hospodárskych zón pri vstupe do miest, obnova alebo 

diverzifikácia obytných oblastí, renovácia obchodov. 

Okrem toho sa vyčlení finančné krytie na rozvoj nástrojov založených na poznatkoch o pôde 
s cieľom podporiť miestne orgány pri inventári nevyužitých plôch a pri prevádzkovom vykonávaní 

recyklačných činností. 

 

Investícia 4 (C2.I4): Biodiverzita 

Cieľom tohto opatrenia je podporiť miestne orgány, združenia a iné riadiace orgány v oblasti 
prírodných oblastí, aby investovali do projektov ochrany a obnovy biodiverzity, v ktorých sú 

ekosystémy ohrozené. V rámci francúzskeho plánu obnovy a odolnosti sa financujú dva druhy 
opatrení: 

• Ekologická obnova sa podporuje štyrmi typmi investícií: 

o Šesť vodohospodárskych agentúr realizuje projekty zamerané na ochranu vodných 
zdrojov, obnovu biodiverzity a ekologickej kontinuity vodného prostredia, 

zachovanie ekosystémov; finančné prostriedky sa prideľujú buď prostredníctvom 
výziev na predkladanie projektov alebo podľa logiky jedného kontaktného miesta, 
v rámci schválenom správnou radou agentúry a na základe dohody podpísanej 

s ministerstvom ekologickej transformácie. 

o Ekologická kontinuita pre ryby (priepusty pre ryby) v priehradách Rhinau 

a Marckolsheim na rieke Rýn. Táto investícia je inžinierskym projektom a projektom 
infraštruktúry, ktorý sa realizuje v spolupráci s EDF („Electricité de France“, 
francúzskym prevádzkovateľom elektrickej energie), miestnymi orgánmi, národnými 

expertmi, agentúrou pre vodu Rýn-Meuse a francúzskym úradom pre biodiverzitu. 
Ide o projekt spolupráce s krajinami hraničiacimi s Rýnom. 

o Francúzsky úrad pre biodiverzitu (OFB) riadi niekoľko typov projektov: atlas 
biodiverzity na úrovni obcí, opatrenia na zachovanie a obnovu biodiverzity, ktoré 
vykonávajú „vedúci projektov“ vybraní na základe výziev na predkladanie ponúk. 

o Štát vykoná pilotné opatrenia na ekologickú obnovu v metropolitnom Francúzsku 
a v DOM („Départements d’Outre Mer“). Projekty sa vyberajú buď prostredníctvom 

výziev na predkladanie projektov alebo podľa logiky jednotného kontaktného miesta 
v rámci stanovenom ministerstvom ekologickej transformácie. 

• Podpora chránených oblastí: 
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o Štát vykoná pilotné opatrenia pre chránené oblasti v metropolitnom Francúzsku 
a v DOM. Projekty sa vyberajú buď prostredníctvom výziev na predkladanie 
projektov alebo podľa logiky jednotného kontaktného miesta v rámci stanovenom 

ministerstvom ekologickej transformácie. 

o Francúzsky úrad pre biodiverzitu (OFB) podporuje chránené oblasti v rámci 

prírodných morských parkov. 

o Jedenásť národných parkov vo Francúzsku investuje do zachovania prírodného, 
kultúrneho a krajinného dedičstva, rozvoja poznatkov o biodiverzite a vzdelávania 

o životnom prostredí a trvalo udržateľnom rozvoji. 

V rokoch 2021 a 2022 sa projekty v oblasti ekologickej obnovy a chránených oblastí identifikujú 

prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk organizovaných prevádzkovateľmi (ako sú 
vodohospodárske agentúry, OFC atď.) a prvé záväzky sa začnú pred 31. decembrom 2021. 
Najmenej 700 projektov v rámci tohto komponentu sa dokončí do 31. decembra 2023. 

 

Investícia 5 (C2.I5): Prevencia seizmických rizík v DOM (Antily) 

Cieľom tohto opatrenia je vykonávať práce na posilňovaní odolnosti prioritných verejných budov 
voči zemetraseniam v „Antilách“ (napr. Martinik a Guadeloupe), pričom sa zohľadňuje aj odolnosť 
voči cyklónom. Zameriava sa na tri typy verejných budov: 

• Budovy krízového riadenia, prefektúry a podprefektúry; 

• Prioritné nemocnice; 

• Školy, stredné školy a vysoké školy. 

Štát vyberá budovy po predložení žiadostí do 31. decembra 2020. Právny záväzok sa dokončí do 

31. decembra 2021 a práce sa začnú do 31. decembra 2023 v prípade najmenej 15 budov. 

 

Investícia 6 (C2.I6): Bezpečné vodohospodárske siete 

Cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť do 31. decembra 2022 obnovu a rekonštrukciu 450 kilometrov 
sietí vo Francúzsku vrátane DOM. 

Týmto opatrením sa financujú tieto tri čiastkové opatrenia (prvé dve sa uskutočnia v metropolitnom 
Francúzsku a posledné sa týka len DOM): 

• Vodohospodárske agentúry podporujú investície do modernizácie distribučných sietí pre 
čistú vodu a sanitáciu. Investujú aj do modernizácie čistiarní odpadových vôd a odpojenia 

vypúšťanej dažďovej vody zo sietí. 

• Investície do sanitácie viac ako 35 000 ton čistiarenského kalu s cieľom umožniť šírenie. 

• Prioritné investície do modernizácie vodohospodárskych a sanitačných sietí v rámci akčného 

plánu DOM pre vodu. 

V prípade prvých dvoch čiastkových opatrení vyberie projekty šesť vodohospodárskych agentúr, 

a to buď prostredníctvom cielených výziev na predkladanie projektov alebo podľa logiky jedného 
kontaktného miesta, a to v rámci schválenom radou agentúry. Agentúry sú zodpovedné aj za 

prevádzkovú realizáciu projektov. Miestne orgány, ktoré čelia nemožnosti rozmetávať kal z čistiarní 
odpadových vôd, musia požiadať agentúru, od ktorej závisia, aby mohli využívať pomoc a finančnú 
podporu. 
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V rámci DOM sa prostriedky rozdeľujú medzi štátne riaditeľstvá pre životné prostredie, plánovanie 
a bývanie (najmä na predbežné štúdie a technickú pomoc v Guadeloupe a Martiniku) a francúzsky 
úrad pre biodiverzitu (OFB), ktorý je zodpovedný za financovanie akčného plánu DOM pre vodu. 

Projekty sa vyberajú podľa tohto plánu. 

 

Investícia 7 (C2.I7): Modernizácia triediacich stredísk 

Triedenie a recyklácia odpadu je kľúčovým cieľom zákona o energetickej transformácii 
a ekologickom raste (LTECV), ktorý bol prijatý v roku 2015 a ktorého cieľom je znížiť množstvo 

skládkového odpadu do roku 2025 o 50 %. 

Týmto opatrením sa riešia problémy triedenia a recyklácie všetkých druhov odpadu, najmä odpadu 

z domácností, ako aj nemocničného odpadu. Pomoc na investície sa pridelí na: 

• podporu recyklácie odpadu prostredníctvom investičnej pomoci pre miestne orgány alebo 

akúkoľvek inštitúciu prístupnú verejnosti s cieľom modernizovať triediace strediská (verejné 

a súkromné) a zaviesť selektívne triediace zariadenia vo verejných priestoroch; 

• nákup vybavenia na urýchlenie triedenia pri zdroji, zberu a zhodnocovania biologického 

odpadu a odpadu z domácností (napr. do obnoviteľného bioplynu alebo kvalitného hnojiva), 

pričom sa zabezpečí, aby sa tým nepodporovali mechanické biologické čistiarne; 

• zlepšenie spracovania odpadu s infekčnými rizikami v nemocniciach vďaka „trivialisers“. 

Toto opatrenie sa vykonáva prostredníctvom výziev na predkladanie projektov alebo okna 
financovania zriadeného ADEME (Agentúrou pre ekologickú transformáciu). Cieľom je dosiahnuť 

modernizáciu 32 triediacich stredísk do roku 2026. Ostatné investície do biologického 
odpadu/odpadu z domácností a spracovania nemocničného odpadu ešte nie sú kvantifikované. 

Investície sa viažu v rokoch 2021 a 2022 a dokončia sa do konca roka 2024. 

 

Investícia 8 (C2.I8): Recyklácia a opätovné použitie 

Toto opatrenie má tieto tri ciele: i) podporovať zníženie používania plastov (najmä na jedno 
použitie); ii) podporovať začlenenie recyklovaných plastov a iii) urýchliť vývoj opráv a opätovného 

použitia (plastov) v súlade so zákonom o boji proti odpadu pre obehové hospodárstvo prijatým 
v roku 2020. 

Podporujú sa dva typy intervencií: 

• Podpora opätovného použitia alebo opravy plastových alebo neplastových výrobkov 
a podpora činností zameraných na obmedzenie plastových obalov: 

o Rozvoj a modernizácia recyklačných zariadení („recycleries“); 

o Podpora podnikov s cieľom nahradiť plastové obaly (vrátane samotného baliaceho 
odvetvia); 

o Industrializácia opätovne použiteľných a recyklovateľných riešení balenia; 

o Nákup alternatívnych riešení k používaniu plastov (najmä na jedno použitie) alebo 

prispôsobenie ich používania (pracie zariadenia, prispôsobenie výrobných 
nástrojov), napríklad pri spoločnom stravovaní, 

o Experimentovanie v rámci pilotných projektov v oblasti alternatívnych riešení 

k jednorazovým plastom. 

• Podpora recyklácie plastov: 
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o Štúdie a skúšky uskutočniteľnosti týkajúce sa prípravy, recyklácie alebo začlenenia 
recyklovaných plastov, najmä pre podniky, ktoré ich ešte neintegrujú; 

o Investície do prispôsobenia podnikových zariadení na prípravu, recykláciu alebo 

integráciu viac recyklovaných plastov do ich procesu; 

o Pomoc na dodávanie recyklovaného plastového materiálu prostredníctvom priameho 

financovania pre spoločnosti spracúvajúce plasty s cieľom podporiť dopyt. 

Pomoc spravuje Agentúra pre ekologickú transformáciu (ADEME) prostredníctvom „fondu 
obehového hospodárstva“ a „fondu na dekarbonizáciu priemyslu“ pre opatrenia súvisiace 

s podporou začlenenia recyklovaných plastov do podnikateľských procesov, pričom podporované 
projekty sa vyberajú na základe výziev na predkladanie projektov alebo zodpovedajúceho okna 

financovania ADEME. Toto opatrenie umožní zabrániť kumulatívnej výrobe 275 000 ton plastov.  

Tieto investície sa viažu do 31. decembra 2022 a dokončia sa do 31. decembra 2024. 

 

Investícia 9 (C2.I9): Plán rastlinných bielkovín 

Toto opatrenie je súčasťou celkového plánu pre rastlinné bielkoviny, ktorého cieľom je znížiť 

závislosť poľnohospodárstva od vstupov, ako sú krmivo pre zvieratá a dusíkaté hnojivá Poskytuje 
investičnú podporu poľnohospodárskym podnikom a nadväzujúcim štruktúram, najmä na 
posilňovanie a podporu nových poľnohospodárskych dodávateľských reťazcov zameraných na 

rastlinné bielkoviny. 

Opatrením sa poskytne investičná podpora na: 

• Vybavenie v poľnohospodárskych podnikoch s plodinami bohatými na bielkoviny; 

• reštrukturalizáciu dodávateľského reťazca rastlinných bielkovín vrátane investícií do 

podnikov zaoberajúcich sa zberom a spracovaním rastlinných bielkovín (ako sú silá, 

skladovacie jednotky, jednotky na lisovanie semien, sušičky lucerny a optické vykrajovače). 

V januári 2021 spustil verejný orgán zodpovedný za odvetvia poľnohospodárstva a rybárstva 

FranceAgriMer prvé výzvy na predkladanie projektov. Do 31. decembra 2022 sa prijmú posledné 
finančné záväzky na najmenej 1 200 projektov. 

 

Investícia 10 (C2.I10): Lesy 

Francúzske odvetvie lesného dreva umožňuje kompenzovať približne 20 % francúzskych emisií 

CO2 ukladaním uhlíka v lesoch, v drevených výrobkoch a nahradením fosílnych palív a energeticky 
náročnejších materiálov. Zmena klímy však ovplyvňuje lesné porasty vo Francúzsku, ktoré sa stali 
degradovanými alebo zraniteľnými voči škodcom, suchám a požiarom. S cieľom zachovať početné 

environmentálne služby, ktoré lesy poskytujú, zabezpečiť ich rozmanitosť a udržateľnosť a zaručiť 
zásobovanie francúzskeho lesníckeho priemyslu, cieľom tohto opatrenia je mobilizovať finančné 

prostriedky pre verejných a súkromných vlastníkov lesov, aby sa ujali dynamického udržateľného 
obhospodarovania lesov. 

Zahrnuté sú tri typy intervencií: 

• Zlepšenie lesných porastov nízkej hospodárskej a environmentálnej kvality; 

• Obnova lesov vážne postihnutých alebo zničených kôrovými chrobákmi vo východnom 

Francúzsku (najmä v regiónoch Grand-Est a Bourgogne-Franche-Comté); 

• Prispôsobenie lesných porastov, ktoré sú citlivé na vplyvy zmeny klímy. 
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Cieľom opatrenia je pokryť do konca 1. štvrťroka 2023 minimálne 30 000 ha. Žiadosti o pomoc sa 
môžu podávať od 19. februára 2021. Platby sa uskutočňujú do 31. decembra 2024. 

 

B.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú 

finančnú podporu 
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Poradové 
číslo 

Opatrenie 
Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

Kvalitatívny 
ukazovateľ pre 

míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre cieľ Čas 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok 

2-1 C2.R1 

Zákon o klíme 

a odolnosti 

Míľnik Zákon o klíme 

a odolnosti 

Vyhlásenie 

zákona 

a nadobudnutie 

účinnosti 

ustanovení 

s priamou 

uplatniteľnosťo

u 

   2. štvrťrok 2022 Vyhlásenie zákona a nadobudnutie účinnosti tých 

ustanovení zákona, ktoré majú priamu uplatniteľnosť 

s cieľom transponovať do práva niekoľko odporúčaní 

z občianskeho dohovoru o klíme (Citizens’ Climate 

Convention) týkajúcich sa týchto šiestich tém: spotreba, 

výroba a práca, pohyb, život, strava a posilnenie súdnej 

ochrany životného prostredia. 

2-2 C2.R1 

Zákon o klíme 

a odolnosti 

Míľnik Zákon o klíme 

a odolnosti – 

vykonávací akt 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   4. štvrťrok 2025 Nadobudnutie účinnosti dekrétu, ktorým sa vytvárajú 

zóny s nízkymi emisiami skleníkových plynov v mestách 

s viac ako 150 000 obyvateľmi. 

2-3 C2.R2 

Zákon 

o obehovom 

hospodárstve 

Míľnik Dekréty, ktorými sa 

vykonáva zákon 

o boji proti odpadu 

a obehovom 

hospodárstve 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   1. štvrťrok 2022 Nadobudnutie účinnosti týchto dekrétov a rozhodnutí: 

Rozhodnutie o založení odvetvia stavebného odpadu 

a stavebných materiálov 1. januára 2022 

Dekrét o minimálnych mierach zapracovania 

recyklovaných surovín (článok 61 zákona AGEC) 

Dekrét o podiele opätovne použitých obalov, ktoré sa 

majú uviesť na trh (článok 67 zákona AGEC) 

2-4 C2.I1 

Dekarbonizácia 

priemyslu 

Cieľ Emisie skleníkových 

plynov, ktorým sa 

predišlo 

 Milióny ton 

ekvivalentu 

CO2 

(v 

miliónoch 

ton 

ekvivalentu 

CO2) 

0 3,5 2. štvrťrok 2021 Emisie skleníkových plynov, ktorým sa predišlo počas 

celého trvania projektu, vypočítané v porovnaní so 

situáciou „pred investíciou“ a definované 

prevádzkovateľom v odpovedi na výzvu na predkladanie 

ponúk s cieľom, aby investície uskutočnené v rámci 

zariadení ETS umožnili zníženie emisií CO2 pod 

referenčnú hodnotu uvedenú v smernici o ETS. 

2-5 C2.I1 Cieľ Emisie skleníkových  Milióny ton 3,5 5 4. štvrťrok 2022 Emisie skleníkových plynov, ktorým sa predišlo počas 
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Poradové 
číslo 

Opatrenie 
Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

Kvalitatívny 
ukazovateľ pre 

míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre cieľ Čas 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok 

Dekarbonizácia 

priemyslu 

plynov, ktorým sa 

predišlo 

ekvivalentu 

CO2 

(v 

miliónoch 

ton 

ekvivalentu 

CO2) 

celého trvania projektu, vypočítané v porovnaní so 

situáciou „pred investíciou“ a definované 

prevádzkovateľom v odpovedi na výzvu na predkladanie 

ponúk s cieľom, aby investície uskutočnené v rámci 

zariadení ETS umožnili zníženie emisií CO2 pod 

referenčnú hodnotu uvedenú v smernici o ETS. 

2-6 C2.I2 

Zahusťovanie 

miest: 

udržateľná 

výstavba 

Cieľ Počet obcí, ktoré 

dostali pomoc 

 Počet 0 1200 4. štvrťrok 2021 Počet obcí, ktoré využívajú pomoc na trvalo udržateľnú 

výstavbu v preťažených mestských oblastiach. 

2-7 C2.I3 

Zahusťovanie 

miest: opustené 

priemyselné 

pozemky 

Cieľ Počet projektov, pri 

ktorých bol 

podpísaný grant na 

recykláciu 

nevyužitých plôch 

alebo urbanizovanej 

oblasti 

 Počet 0 90 1. štvrťrok 2022 Počet projektov, pri ktorých bola podpísaná dohoda 

o grante, buď na recykláciu nevyužitých plôch, alebo na 

recykláciu urbanizovanej pôdy. 

2-8 C2.I3 

Zahusťovanie 

miest: opustené 

priemyselné 

pozemky 

Cieľ Počet projektov, pri 

ktorých bol 

podpísaný grant na 

recykláciu 

nevyužitých plôch 

alebo urbanizovanej 

oblasti 

 Počet 90 200 1. štvrťrok 2023 Počet projektov, pri ktorých bola podpísaná dohoda 

o grante, buď na recykláciu nevyužitých plôch, alebo na 

recykláciu urbanizovanej pôdy. 

2-9 C2.I4 

Biodiverzita 

Cieľ Počet podporovaných 

projektov 

v oblastiach 

 Počet 0 700 4. štvrťrok 2022 Počet projektov týkajúcich sa ekologickej obnovy 

a zachovania biodiverzity v chránených oblastiach. 
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Poradové 
číslo 

Opatrenie 
Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

Kvalitatívny 
ukazovateľ pre 

míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre cieľ Čas 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok 

ekologickej obnovy 

a chránených oblastí 

2-10 C2.I5 

Prevencia 

seizmických 

rizík v DOM 

Cieľ Počet dotknutých 

budov – seizmické 

riziká v DOM 

 Počet 0 15 4. štvrťrok 2023 Počet verejných budov (ako sú budovy krízového riadenia 

alebo prefektúry a podprefektúry alebo prioritné 

nemocnice alebo školy, stredné školy a vysoké školy) 

v DOM, v ktorých sa začali protiseizmické práce. 

 

2-11 C2.I6 

Bezpečné 

vodohospodárs

ke siete 

Cieľ Počet lineárnych km 

podporených sietí 

pitnej vody 

a sanitačných sietí 

 Km 0 450 4. štvrťrok 2022 Počet kilometrov sietí pitnej vody alebo sanitačných sietí, 

v prípade ktorých sa začali renovačné práce. 

2-12 C2.I7 

Modernizácia 

triediacich 

stredísk 

Cieľ Počet podpísaných 

zmlúv na 

modernizáciu 

triediacich stredísk 

 Počet 0 32 4. štvrťrok 2022 Počet podpísaných zmlúv na modernizáciu triediacich 

stredísk. 

2-13 C2.I7 

Modernizácia 

triediacich 

stredísk 

Míľnik Investície do triedenia 

a zberu odpadu a do 

spracovania 

zdravotníckeho 

odpadu 

Oznámenie 

zoznamu 

prijímateľov 

   4. štvrťrok 2022 Finalizácia výzvy na predkladanie návrhov a systémov 

podpory a výber príjemcov pre tieto režimy: 

• podporovať investície do triedenia a zberu 

odpadu mimo domova; 

• podporovať triedenie, zber a zhodnocovanie 

biologického odpadu; 

• podporovať investície do vybavenia na 

dezinfekciu infekčného zdravotníckeho odpadu. 

2-14 C2.I7 Cieľ Počet 

modernizovaných 

 Počet 0 32 4. štvrťrok 2025 Počet existujúcich verejných a súkromných triediacich 

stredísk, ktoré dokončili svoje modernizačné práce. 
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Poradové 
číslo 

Opatrenie 
Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

Kvalitatívny 
ukazovateľ pre 

míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre cieľ Čas 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok 

Modernizácia 

triediacich 

stredísk 

triediacich stredísk 

2-15 C2.I8 

Recyklácia 

a opätovné 

použitie 

Cieľ Množstvo ušetrených 

plastových 

materiálov 

 Tony 0 275 000 4. štvrťrok 2025 Kumulatívne účinné množstvo plastových materiálov, 

ktorému sa predišlo prostredníctvom recyklácie alebo 

integrácie do priemyselných procesov. 

2-16 C2.I9 

Plán rastlinných 

bielkovín 

Cieľ Počet projektov, ktoré 

budú financované 

z „bielkovinového 

plánu“ s  cieľom 

investovať do výroby 

bielkovinových 

plodín 

 Počet 0 1 200 1. štvrťrok 2022 Počet projektov, ktoré získajú finančné prostriedky 

z „proteinového plánu“ s cieľom investovať do produkcie 

bielkovinových plodín, po výbere na základe výziev na 

predkladanie ponúk. 

2-17 C2.I10 

Lesy 

Cieľ Plocha lesov, na ktoré 

bol vyčlenený grant 

na zlepšenie, 

prispôsobenie, 

obnovu alebo 

opätovnú výsadbu 

lesa 

 hektár 0 30 000 1. štvrťrok 2023 Plocha lesov, na ktorú bol vyčlenený grant na zlepšenie, 

prispôsobenie, obnovu alebo opätovnú výsadbu lesa 

 



 

 

10162/21 ADD 1  sb/ib 21 

 ECOMP 1A  SK 
 

C. KOMPONENT 3: Infraštruktúra a ekologická mobilita 

Sektor dopravy je jedným z hlavných producentov emisií CO2 vo Francúzsku a v roku 2017 
predstavoval 38 % celkových emisií. Cestná doprava je zodpovedná za 96 % týchto emisií, 

z ktorých viac ako polovica pochádza zo súkromných vozidiel. Dopravné infraštruktúry zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri účinnom vykonávaní zelenej transformácie. Prostredníctvom ich údržby 

a rozvoja môžu byť používateľom sprístupnené ekologické alternatívy k praktikám, ktoré vedú 
k emisiám uhlíka. Opatrenia v rámci tohto komponentu francúzskeho plánu obnovy a odolnosti sa 
zameriavajú na rozvoj verejnej dopravy (metro, električková doprava, autobusová doprava) 

a obnovu a zlepšenie vnútroštátnej železničnej siete pre osobnú a nákladnú dopravu. Komponent 
zahŕňa aj opatrenia na obnovu vozového parku správnych orgánov prostredníctvom elektrických 

alebo hybridných vozidiel, na zlepšenie udržateľnosti prístavov a uľahčenie zelenej transformácie 
vo vidieckych oblastiach. 

Komponent sa vzťahuje aj na dve reformy týkajúce sa mobility a zeleného rozpočtovania s cieľom 

zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o vplyv štátneho rozpočtu na životné prostredie. 

Tieto investície a reformy prispievajú k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných 

Francúzsku v posledných dvoch rokoch, k potrebe „zamerať politiku súvisiacu s investíciami na [...] 
energiu z obnoviteľných zdrojov, energetickú efektívnosť a prepojenia so zvyškom Únie“ 
(odporúčanie 3, 2019) a „zabezpečiť účinné vykonávanie opatrení na podporu likvidity podnikov, 

najmä malých a stredných podnikov. [...] Zamerať investície na zelenú [...] transformáciu, najmä na 
udržateľnú dopravu, čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, energetické infraštruktúry, ako 

aj výskum a inovácie.“ (odporúčanie pre danú krajinu 3, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 
článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov 

stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ 
(2021/C58/01). 

 

C.1.  Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma 1 (C3.R1): Zákon o mobilite („Loi d’Orientation des Mobilités“) 

Cieľom zákona o mobilite je hlboká transformácia dopravy a mobility s cieľom zlepšiť každodennú 
službu, uspokojiť potreby celého obyvateľstva a urýchliť dekarbonizáciu odvetvia. Zákon obsahuje 

komplexný balík politických nástrojov v oblasti správy vecí verejných, nariadení a investičných 
plánov. 

V časovom rámci RRF sa vykoná niekoľko sekundárnych právnych predpisov súvisiacich so 

zákonom o mobilite. Po prvé, v roku 2020 nadobudol účinnosť dekrét stanovujúci podmienky, za 
ktorých môžu cesty zahŕňať pridelenie finančných prostriedkov vodičom, ktorí ponúkli spoločné 

využívanie automobilov v neprítomnosti cestujúcich. Po druhé, právne predpisy sa v roku 2021 
upravia tak, aby umožňovali prenos riadenia miestnej železničnej siete na regióny. Po tretie, vláda 
do 31. decembra 2023 zreviduje a aktualizuje finančné a operačné plánovanie štátnych investícií do 

dopravnej infraštruktúry, ako sa stanovuje v zákone. 

 

Reforma 2 (C3.R2): Zelené rozpočtovanie 

Cieľom uverejnenia zeleného rozpočtu je vytvoriť štandardizovaný a komplexný informačný rámec 
zameraný na Parlament a občiansku spoločnosť o vplyve štátneho rozpočtu na životné prostredie. 

Francúzsko spolu so svojím zákonom o rozpočte na rok 2021 uverejnilo metodiku zeleného 
rozpočtu, podľa ktorej sa každý výdavok štátneho rozpočtu klasifikuje podľa jeho vplyvu na každý 
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zo šiestich cieľov vymedzených v nariadení (EÚ) 2020/85211 (ďalej len „nariadenie o taxonómii“): 
zmiernenie zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy, udržateľné využívanie a ochrana vodných 
a morských zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo, prevencia a kontrola znečisťovania, 

ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov. 

Príjmy sa klasifikujú ako environmentálna daň podľa definície Eurostatu, teda „daň, ktorej 

základom je fyzická jednotka (alebo aproximácia fyzickej jednotky) niečoho, čo má špecifický 
a preukázateľný negatívny vplyv na životné prostredie“12. 

V rozpočte na rok 2022 sa uverejní nový zelený rozpočet. Vychádza z už zavedených postupov 

a zlepšuje ich uplatňovaním novej metodiky na zohľadnenie prevádzkových výdavkov. 

 

Investícia 1 (C3.I1): Podpora železničného sektora 

V záujme dosiahnutia cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050 sa Francúzsko snaží zvýšiť 
využívanie železničnej dopravy ako alternatívy k cestnej doprave. Cieľom opatrenia je zlepšiť 

a zmodernizovať železničnú sieť. 

Prvú časť investície uskutoční agentúra zodpovedná za investovanie do dopravnej infraštruktúry 

(AFITF). Vláda poverila túto verejnú agentúru, aby investovala do vopred vybraných projektov 
dopravnej infraštruktúry. Opatrením sa financuje obnova miestnych železničných tratí 
uskutočňovaná v spolupráci so štátom a regiónmi. Prispieva aj k obnove nákladných tratí 

a zabudovaných logistických platforiem. Investície sa uskutočnia najmä v rokoch 2021 a 2022. 

Druhá časť investície sa použije na rekapitalizáciu francúzskej národnej železničnej spoločnosti 

SNCF. Zdroje sa prevedú priamo na prevádzkovateľa siete SNCF Réseau, ktorý je súčasťou 
skupiny SNCF. Pri vykonávaní opatrenia bude potrebné načrtnúť, ako je zabezpečený súlad 
s požiadavkami na transparentnosť a pravidlami štátnej pomoci, s osobitným dôrazom na oddelenie 

účtovníctva, aby sa zabránilo krížovým dotáciám medzi hospodárskymi a nehospodárskymi 
činnosťami spoločnosti SNCF Réseau. Investície vynaložené v rokoch 2021 až 2023 sa delia na tri 

opatrenia. 

Prvé opatrenie je zamerané na obnovu vnútroštátnej železničnej siete prostredníctvom rozsiahlych 
investícií na nahradenie koľají, závor a štrku. Okrem toho sa investuje do výmeny výhybiek, 

trolejového vedenia a signalizačných značiek. 

Druhé opatrenie je zamerané na zlepšenie bezpečnosti a spoľahlivosti siete. Financuje výskum 

a vývoj a výrobky a zariadenia na nahradenie herbicídov obsahujúcich glyfozát alternatívnymi 
výrobkami, ktoré sú menej škodlivé pre životné prostredie. Opatrením sa okrem toho financuje 
obnova tunelov. 

Tretím opatrením sa financuje úplná obnova miestnych železničných tratí (ako sú koľaje, koľajnice, 
štrk a železničné zariadenia). 

 

                                                                 
11  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie 

udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13 – 43). 
12  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych 

ekonomických účtoch, článok 2 
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Investícia 2 (C3.I2): Podpora dopytu po ekologických vozidlách (automobilový plán) 

Cieľom týchto investícií je podporiť dopyt po ekologických vozidlách, najmä zo strany domácností. 
Opatrenie zahŕňa „ekologickú prémiu“ pre ľahké vozidlá na podporu nákupu elektrických, 

vodíkových alebo dobíjateľných hybridných vozidiel s emisiami CO2 nižšími alebo rovnými 50 
g/km. Výška bonusu závisí od typu vozidla (elektrické vozidlo, dobíjateľné hybridné vozidlo, 

vodíkové vozidlo), typu príjemcu (domácnosť alebo podnik) a ceny vozidla (vyšší bonus za 
lacnejšie automobily). 

Výška bonusu sa bude postupne znižovať od júla 2021, keď sa zvýši konkurencieschopnosť týchto 

vozidiel v porovnaní s ich tepelnými alternatívami. Opatrenie zahŕňa aj rovnaký typ bonusu pre 
ťažké úžitkové vozidlá: od januára 2021 sa zavádza nákupný bonus vo výške 50 000 EUR pre 

nákladné vozidlá a 30 000 EUR pre elektrické alebo vodíkové autobusy a autokary. 

 

Investícia 3 (C3.I3): Denná mobilita: rozvoj verejnej dopravy 

Cieľom opatrenia je financovať rozvoj železničnej infraštruktúry pre každodennú mobilitu 
v mestských oblastiach s cieľom zvýšiť ich atraktívnosť. Opatrenie sa zameria na región Ile de 

France okolo Paríža, aby sa vyriešili opakujúce sa problémy týkajúce sa dopravných zápch. Bude sa 
podieľať aj na vytváraní nových mestských liniek metra vo veľkých mestách v regiónoch. 
Oprávnené projekty sú väčšinou založené na elektrickej trakcii, ktorá sa podieľa na dekarbonizácii 

dopravy. Opatrenie podporuje rôzne kroky postupu, od potrebných štúdií ex ante až po skutočné 
práce. 

Opatrením sa bude najmä spolufinancovať zlepšovanie mestských vlakových tratí (RER E, B a D), 
zavádzanie električkových tratí (T3, T1) a autobusov s vysokou úrovňou služieb (TZ 2 a 3). 
V regiónoch sa opatrením podporí vytvorenie novej linky metra v Toulouse. Investícia sa uskutoční 

v rokoch 2021 až 2026. 

 

Investícia 4 (C3.I4): Urýchlenie prác na dopravnej infraštruktúre 

Cieľom opatrenia je modernizovať existujúcu dopravnú infraštruktúru tak, aby sa prispôsobila 
novým dopravným prostriedkom, miestnym potrebám a zelenej transformácii. Uľahčuje integráciu 

spoločného využívania automobilov a elektrických vozidiel ako alternatívy k súkromným vozidlám. 
Zvýši aj digitalizáciu a integráciu nových technológií zameraných na fungovanie riečnej 

infraštruktúry a dohľad nad ňou, aby sa stala dôveryhodnou alternatívou cestnej nákladnej dopravy. 

Opatrenie sa vykonáva najmä prostredníctvom francúzskej agentúry na financovanie dopravnej 
infraštruktúry (AFITF), verejnej agentúry poverenej vládou investovať do vopred vybraných 

projektov dopravnej infraštruktúry. Investície sa týkajú viacerých projektov. Financuje sa inštalácia 
nových elektrických nabíjacích staníc na štátnych cestách a na cestách s vysokou rýchlosťou. 

Uprednostní sa verejná doprava a spoločné využívanie automobilov spolu s výstavbou vyhradených 
pruhov a inštaláciou zariadení na ich kontrolu, ako aj vytvorenie zón s nízkymi emisiami. Plánuje sa 
aj obnova riečnych sietí, najmä plavebných komôr a priehrad, spolu s modernizáciou digitálneho 

systému riadenia námorných záležitostí a siete CROSS (regionálne operačné centrá pre 
monitorovanie a záchranu). 

 

Investícia 5 (C3.I5): Ekologizácia štátneho vozového parku 

Cieľom opatrenia je obnova vozového parku troch správnych orgánov: polícia a žandárske sily 

(ministerstvo vnútra), generálne colné riaditeľstvo (ministerstvo financií) a väzenská správa 
(ministerstvo spravodlivosti). Vozové parky týchto troch orgánov spolu predstavujú väčšinu 
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vozidiel štátu, ale zároveň sú staré, vykazujú vysoký počet najazdených kilometrov a nízku mieru 
obnovy. V pláne ekologizácie vozového parku na roky 2021 a 2022 sa uprednostňuje nákup 
ekologických vozidiel (elektrických alebo dobíjateľných hybridov). Investícia pomôže celkovo 

nakúpiť 3 833 ekologických vozidiel pre ministerstvo vnútra, 570 pre colné orgány a 530 pre 
justičnú správu. Opatrením sa podporuje aj nákup nabíjacích staníc. 

 

Investícia 6 (C3.I6): Ekologizácia prístavov 

Prístavy sú kľúčovými aktívami francúzskeho hospodárstva. Opatrenie umožní ďalšie investície 

v súlade s požiadavkou klimatickej transformácie podporou alternatívnych palív a ekologickejších 
plavidiel. Opatrenie je rozdelené na dve čiastkové opatrenia. Do roku 2023 sa z neho financuje 

inštalácia deviatich nových elektrických pripojení s cieľom ponúkať alternatívne palivo v dokoch 
pre výletné lode využívajúce dok Havre-Rouen-Paríž, osobné lode a kontajnerové lode používajúce 
doky v Marseille a kontajnerové lode využívajúce dok Pointe des grives v prístave na Martiniku. 

Okrem toho bude financovať nové plavidlá s nižšími emisiami pre flotilu plavidiel oddelenia 
zodpovedného za námorné záležitosti na ministerstve ekológie. 

 

Investícia 7 (C3.I7): Posilnenie odolnosti elektrických sietí a energetickej transformácie vo 
vidieckych oblastiach 

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť odolnosť elektrických sietí so zameraním na vidiecke oblasti. 
Opatrením sa zvýši kvalita elektrickej distribučnej sústavy v regiónoch, v ktorých sa väčšinou 

vyvíjajú obnoviteľné zdroje energie a elektrická mobilita je kľúčovou výzvou. 

Príjemcami opatrenia sú orgány, ktoré organizujú verejnú distribúciu elektrickej energie13. 

Investícia zvýši rozpočtový riadok finančného zákona (loi de finances) venovaný elektrifikácii 

vidieka. Opatrením sa financujú rôzne čiastkové programy do roku 2023. 

Z prvého čiastkového programu „energetická transformácia“ a „vývoj inovačných riešení“ sa 

financuje energetická transformácia vo vidieckych oblastiach prostredníctvom podpory integrácie 
obnoviteľných zdrojov energie do siete, budov na uskladňovanie energie a infraštruktúry na 
nabíjanie elektrických zariadení. Takisto urýchli zavádzanie inteligentných meračov. 

Z druhého čiastkového programu „Mimoriadne udalosti“ sa financujú opravy častí elektrickej siete, 
ktoré boli poškodené v dôsledku extrémneho počasia. 

Zostávajúce investície sa vyčlenia na obnovu starých elektrických káblov a zariadení a na zvýšenie 
bezpečnosti siete, ktorá je vo vidieckych oblastiach v súčasnosti nedostatočná. 

 

C.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú 

finančnú podporu 

                                                                 
13  „Autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité“ (AODE) podľa článku L.322-6 

energetického zákonníka. 
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Poradové 
číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 
Kvalitatívny 

ukazovateľ pre 

míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre cieľ Čas Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

 
 

   Jednotka Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Štvrťrok Rok  

3-1 
C3.R1 

Zákon o mobilite 
Míľnik Článok 35 ods. 2 zákona 

č. 2019-1428 

z 24. decembra 2019 

o mobilite 

 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   3. 

štvrťrok 

2020 Nadobudnutie účinnosti vykonávacieho dekrétu 

k zákonu o mobilite, ktorý upravuje podmienky, za 

ktorých môžu cesty zahŕňať pridelenie finančných 

prostriedkov vodičom, ktorí ponúkli spoločné 

využívanie automobilov v neprítomnosti cestujúcich 

(článok 35 ods. 2 zákona o mobilite). 

3-2 
C3.R1 

Zákon o mobilite 
Míľnik Článok 172 zákona č. 2019 

– 1428 z 24. decembra 

2019 o mobilite 

 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   2. 

štvrťrok 

2021 Nadobudnutie účinnosti opatrení na prispôsobenie 

pravidiel na zabezpečenie prevodov riadenia do 

regiónov železničnej siete miestneho záujmu podľa 

článku 172 zákona č. 2019-1428 z 24. decembra 

2019 o mobilite. 

3-3 
C3.R1 

Zákon o mobilite 
Míľnik Článok 3 zákona č. 2019-

1428 z 24. decembra 2019 

 

 

Stanovenie 

aktualizácie 

   4. 

štvrťrok 

2023 Stanovenie aktualizácie revidovaných právnych 

predpisov, ktorými sa aktualizuje finančné 

a prevádzkové plánovanie štátnych investícií do 

dopravy, ako je stanovené v zákone č. 2019-1428 

z 24. decembra 2019 o mobilite podľa článku 3 tohto 

zákona, a to do 30. júna 2023. 

3-4 
C3.R2 

Zelený rozpočet 
Míľnik Zelený rozpočet so 

zákonom o financovaní 

Uverejnenie vládou    4. 

štvrťrok 

2021 Uverejnenie zeleného rozpočtu spolu s  návrhom 

zákona o rozpočte na rok 2022 vrátane zlepšenej 

metodiky na zohľadnenie prevádzkových výdavkov. 

3-5 
C3.I1 

Podpora 

železničnej 

dopravy 

Míľnik Uzavretie dohôd 

o financovaní 

Prijatie radou 

AFITF 

      3. 

štvrťrok 

2021 Prijatie dohôd o financovaní radou AFITF. 

3-6 
C3.I1 

 Podpora 

železničnej 

Cieľ Výhybky  Počet 0  272 1. 

štvrťrok 

2022 Počet nainštalovaných nových výhybiek (spolu).  
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívny 

ukazovateľ pre 

míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre cieľ Čas Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

 
 

   Jednotka Východisková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

dopravy 

3-7 
C3.I1 

 Podpora 

železničnej 

dopravy 

Cieľ Trolejové vedenie  Km  0  182  1. 

štvrťrok 

2022 V kilometroch nainštalovaného nového trolejového 

vedenia (spolu).  

3-8 
C3.I1 

 Podpora 

železničnej 

dopravy 

Cieľ Obnovené železničné trate  Km 0  863  4. 

štvrťrok 

2022 Kilometre obnovených železničných tratí (spolu). 

3-9 
C3.I1 

 Podpora 

železničnej 

dopravy 

Cieľ Tunely  Merače  0  3 305  4. 

štvrťrok 

2022 Metre vystužených tunelov (spolu). 

3-10  
C3.I1 

 Podpora 

železničnej 

dopravy 

Míľnik Environmentálne 

zaobchádzanie so 

železnicami 

Informácie, ktoré 

má poskytnúť 

spoločnosť SNCF 

Réseau 

 

   4. 

štvrťrok 

2022 Nahradenie používania glyfozátu alternatívou šetrnou 

k životnému prostrediu. 

3-11 
C3.I1 

 Podpora 

železničnej 

dopravy 

Cieľ Miestne železničné trate  Km 0 500 4. 

štvrťrok 

2023 Kilometre zrenovovaných malých miestnych tratí 

(spolu). 

 

3-12 
C3.I1 

 Podpora 

železničnej 

dopravy 

Cieľ Renovované trate nákladnej 

dopravy 

 Km 0 150 4. 

štvrťrok 

2023 Kilometre zrenovovaných nákladných tratí (spolu). 

 

3-13 
C3.I1 

 Podpora 

železničnej 

Cieľ Miestne železničné trate   Km 500 827 4. 

štvrťrok 

2025 Kilometre zrenovovaných malých miestnych tratí 

(spolu). 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívny 

ukazovateľ pre 

míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre cieľ Čas Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

 
 

   Jednotka Východisková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

dopravy 
 

3-14 
C3.I1 

 Podpora 

železničnej 

dopravy 

Cieľ Renovované trate nákladnej 

dopravy 

 Km 150 330 4. 

štvrťrok 

2025 Kilometre zrenovovaných nákladných tratí (spolu). 

 

3-15 
C3.I2 

Podpora nákupu 

ekologických 

vozidiel  

Cieľ Ekologické bonusy  Počet 0 85 000 1. 

štvrťrok 

2021 Počet ekologických bonusov udelených pre ľahké 

vozidlá od júna 2020. 

3-16 
C3.I2 

 Podpora nákupu 

ekologických 

vozidiel  

Cieľ Ekologické bonusy  Počet 0 127 000 1. 

štvrťrok 

2022 Počet ekologických bonusov udelených na ľahké 

vozidlá v roku 2021.  

3-17 
C3.I2 

 Podpora nákupu 

ekologických 

vozidiel  

Cieľ Ekologické bonusy  Počet 0 1 700 1. 

štvrťrok 

2022 Počet ekologických bonusov udelených na ťažké 

vozidlá od začiatku programu ekologických bonusov 

(2018). 

3-18 
C3.I3 

Denná mobilita 
Míľnik Dohody o financovaní 

z AFITF 

Prijatie radou 

AFITF 

   1. 

štvrťrok 

2021 Prijatie dohôd o financovaní radou AFITF. 

3-19 
C3.I3 

Denná mobilita 
Cieľ Vyhradené jazdné pruhy 

verejnej dopravy 

 Km 0 20 4. 

štvrťrok 

2024 Počet kilometrov zrenovovaných novovytvorených 

jazdných pruhov vyhradených pre verejnú dopravu. 

3-20 
C3.I3 

Denná mobilita 
Cieľ Vyhradené jazdné pruhy 

verejnej dopravy 

 Km 20 100 2. 

štvrťrok 

2026 Počet kilometrov zrenovovaných novovytvorených 

jazdných pruhov vyhradených pre verejnú dopravu. 

3-21 
C3.I4 Zrýchlenie 

prác na dopravnej 

infraštruktúre 

Míľnik Dohody o financovaní 

z AFITF 

 

Prijatie radou 

AFITF  

   1. 

štvrťrok 

2021 Prijatie dohody o financovaní radou AFITF. 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívny 

ukazovateľ pre 

míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre cieľ Čas Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

 
 

   Jednotka Východisková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

3-22 
C3.I4 Zrýchlenie 

prác na dopravnej 

infraštruktúre 

Míľnik Podpísanie dohody 

o financovaní nových 

nabíjacích staníc zo strany 

ASP (l’Agence de Services 

et de Paiement) 

Prijatie dohôd 

o financovaní zo 

strany ASP  

   4. 

štvrťrok 

2021 Podpísanie dohody o financovaní nových nabíjacích 

staníc zo strany ASP (l’Agence de Services et de 

Paiement). 

 

3-23 
C3.I4 Zrýchlenie 

prác na dopravnej 

infraštruktúre 

Cieľ Nabíjacie stanice  Počet 0 1 500 2. 

štvrťrok 

2023 Počet verejne prístupných nabíjacích staníc. 

3-24 
C3.I4 Zrýchlenie 

prác na dopravnej 

infraštruktúre 

Cieľ Dokončené kilometre 

vyhradených jazdných 

pruhov 

 Km 0 20 2. 

štvrťrok 

2023 Dokončené kilometre vyhradených jazdných pruhov 

verejnej dopravy alebo spoločného využívania 

automobilov. 

3-25 
C3.I4 Zrýchlenie 

prác na dopravnej 

infraštruktúre 

Cieľ Projekty realizované na 

vodných cestách  

 Počet 0 100 4. 

štvrťrok 

2024 Dokončenie obnovy a modernizácie projektov pre 

vodné cesty vrátane plavebných komôr a priehrad. 

3-26 
C3.I4 Zrýchlenie 

prác na dopravnej 

infraštruktúre 

Míľnik Modernizácia siete CROSS 

a číselného systému pre 

námorné záležitosti 

Správa 

preukazujúca 

dokončenie prác 

   2. 

štvrťrok 

2023 Dokončenie modernizácie siete CROSS a číselného 

systému pre námorné záležitosti. 

3-27 
C3.I5 

Ekologizácia 

štátneho 

vozového parku 

Cieľ Počet elektrických 

a dobíjateľných hybridných 

vozidiel zakúpených 

francúzskymi správnymi 

orgánmi 

 Počet 0 1 291 2. 

štvrťrok 

2021 Elektrické a dobíjateľné hybridné vozidlá spolu pre 

ministerstvo vnútra, generálne riaditeľstvo pre clá 

a spotrebné dane a ministerstvo spravodlivosti 

(kumulatívne). 

3-28 
C3.I5 

Ekologizácia 

štátneho 

vozového parku 

Cieľ Počet elektrických 

a dobíjateľných hybridných 

vozidiel zakúpených 

francúzskymi správnymi 

orgánmi  

 Počet 1 291 4 200 3. 

štvrťrok 

2023 Elektrické a dobíjateľné hybridné vozidlá spolu pre 

ministerstvo vnútra, generálne riaditeľstvo pre clá 

a spotrebné dane a ministerstvo spravodlivosti 

(kumulatívne). 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/cieľ Názov 

Kvalitatívny 

ukazovateľ pre 

míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre cieľ Čas Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

 
 

   Jednotka Východisková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

3-29 
C3.I6 

Ekologizácia 

prístavov 

Míľnik Dohody o financovaní 

z AFITF 

Prijatie radou 

AFITF  

   1. 

štvrťrok 

2021 Prijatie dohôd o financovaní radou AFITF. 

3-30 
C3.I6 

 Ekologizácia 

prístavov 

Cieľ Nové elektrické pripojenia 

na dokoch 

 Počet 0 9 4. 

štvrťrok 

2022 Dokončenie inštalácie nového elektrického pripojenia 

v dokoch v rámci siete Havre-Rouen-Paríž, v prístave 

Marseille a v doku Pointe des grives v prístave na 

Martiniku. 

3-31 
C3.I6 

 Ekologizácia 

prístavov 

Míľnik Nákup plavidiel Správa 

preukazujúca 

nadobudnutie 

   2. 

štvrťrok 

2023 Ukončenie nadobúdania plavidiel pre námorné 

služby. 

3-32 
C3.I7 Posilnenie 

odolnosti 

elektrických sietí 

Míľnik Začiatok projektov Správa 

preukazujúca 

dokončenie 

   4. 

štvrťrok 

2023 Začiatok projektov týkajúcich sa elektrických sietí vo 

vidieckych oblastiach. 
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D. KOMPONENT 4: Ekologické energie a technológie 

Francúzsko prijalo cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 v porovnaní 
s úrovňami z roku 1990 a cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Dosiahnutie týchto 

cieľov si vyžaduje zrýchlenie výskumu a inovácií v záujme rozvoja ekologických technológií. 
Investovanie do kľúčových udržateľných technológií prispeje k tomu, aby sa francúzsky priemysel 

dostal do priaznivého postavenia vo vzťahu k vznikajúcim ekologickým trhom. 

V tejto súvislosti tento komponent francúzskeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa investície na 
podporu inovácií v oblasti ekologických technológií v rámci štvrtého programu Programme 

d’investissements d’avenir (PIA4), a to vymedzením stratégií v kľúčových vybraných odvetviach 
súvisiacich so zelenou transformáciou a podporou priemyslu pri prijímaní opatrení na vykonávanie 

týchto stratégií. To je doplnené reformou riadenia PIA s cieľom zvýšiť jeho efektívnosť, čo by malo 
priniesť výhody nielen pre opatrenia PIA4 v oblasti ekologických inovácií, ale aj v iných oblastiach 
(napr. digitálna inovácia, inovačné podniky a podpora vzdelávacích, výskumných, valorizačných 

a inovačných ekosystémov – pozri opatrenia v rámci komponentov 6 a 9). 

Tento komponent obsahuje aj dve cielenejšie investičné opatrenia, a to i) presadzovanie rozvoja 

obnoviteľného a nízkouhlíkového vodíka ako spôsobu podpory dekarbonizácie hospodárstva a ii) 
podporu leteckého priemyslu pri prekonávaní súčasných hospodárskych ťažkostí a pri prechode na 
nízkouhlíkový priemysel. 

Tieto opatrenia prispievajú k cieľu zelenej transformácie a k dosiahnutiu cieľa v oblasti klímy. 
Prispievajú aj k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Francúzsku, ktoré sa týkajú 

potreby zamerať investičnú politiku na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na udržateľnú 
dopravu, čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, a na výskum a inovácie (odporúčanie 3, 
2019 a odporúčanie 3, 2020). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 
článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov 

stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ 
(2021/C58/01). 

 

D.1.  Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma 1 (C4R1): Riadenie Programme d’investissements d’avenir (PIA) 

Cieľom tejto reformy je zlepšiť riadenie programu „Programme d’Investissements d’Avenir“ (PIA) 
tým, že sa využijú skúsenosti z minulých systémov. 

Francúzsko iniciovalo programy PIA v roku 2010 s cieľom podporiť a financovať inovácie 

v strategických oblastiach, od vzniku nápadov až po šírenie nových služieb a produktov na trhoch. 
Francúzsko v súčasnosti realizuje svoj štvrtý program „Programme d’Investissements d’Avenir“ 

(PIA4), ktorý pokrýva obdobie piatich rokov od roku 2021 do roku 2025 s cieľom prispieť 
k formovaniu budúcnosti Francúzska v časovom horizonte do roku 2030. PIA4 je rozdelený na dve 
časti: oblasť „nasmerovaná inovácia“ („volet dirigé“) na financovanie mimoriadnych investícií do 

prioritných odvetví a kľúčových technológií do budúcnosti; a „štrukturálna“ zložka („volet 
structurel“) na financovanie štrukturálnych investícií a inovácií do vysokoškolského vzdelávania 

a výskumných ekosystémov. 

V rámci tejto reformy, vychádzajúc z odporúčaní Comité de surveillance des investissements 
d’avenir, bude PIA4 profitovať z jasnejšieho strategického riadenia, a to prostredníctvom 

vytvorenia Conseil interministériel de l’innovation na vysokej úrovni, ktorá združuje príslušných 
ministrov okolo predsedu vlády, aby rozhodovali o smerovaní a prioritách inovačnej politiky. 

Samotné poslanie Comité de surveillance des investissements d’avenir sa rozšíri na poradnú úlohu 
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Conseil interministériel de l’innovation pri rozvoji inovačných politík a určovaní nových 
investičných priorít. 

Inovácie sa podporujú prostredníctvom „urýchľovacích stratégií“, ktoré vypracovali špecializované 

pracovné skupiny s vedeckými odborníkmi pre kľúčové prioritné technológie a trhy s vysokým 
potenciálom rastu. Po potvrdení „urýchľovacích stratégií“ sa vyhlásia výzvy na vyjadrenie záujmu 

a/alebo výzvy na predkladanie návrhov, ktoré sú prispôsobené osobitným potrebám každej 
stratégie. Projekty sa potom vyberajú na základe súťažných postupov. Finančné prostriedky sa 
viažu na výzvy na predkladanie projektov a výber projektov. V rámci súčasnej reformy sa 

zefektívňujú procesy vypracovania a vykonávania „urýchľovacích stratégií“ s cieľom zabezpečiť 
jasnejší a integrovanejší prístup (regulačný, fiškálny, zameraný na podporu atď.) k zisteným 

problémom a prispieť ku kvalite investícií prostredníctvom prísneho výberu, monitorovania 
a systematických hodnotiacich procesov. 

Francúzsko zahrnulo do svojho plánu obnovy a odolnosti niekoľko opatrení týkajúcich sa PIA4 

a cieľom tejto reformy je priniesť výhody v rámci týchto opatrení, a to nielen pokiaľ ide o investície 
1 do ekologických inovácií ako súčasť súčasného komponentu, ale aj v iných oblastiach (digitálna 

inovácia, inovačné podniky a podpora vzdelávacích, výskumných, valorizačných a inovačných 
ekosystémov – pozri opatrenia v rámci komponentov 6 a 9). 

 

Investícia 1 (C4I1): Inovácie pre zelenú transformáciu 

Cieľom tejto investície je urýchliť a zvýšiť investície do moderných technológií pre zelenú 

transformáciu v kontexte štvrtého programu Programme d’investissements d’avenir (PIA4). 

Touto investíciou sa financujú inovačné projekty, ktoré vychádzajú zo siedmich „urýchľovacích 
stratégií“ zelenej transformácie vyvinutých v rámci „volet dirigé“ v rámci PIA4. 

Prvá z týchto „urýchľovacích stratégií“ sa zameriava na dekarbonizovaný vodík. Bola validovaná už 
v septembri 2020 a vedie k operačným opatreniam, i) výzve na predkladanie projektov s názvom 

„Briques technologiques et démonstrateurs“, ktorej cieľom je vyvinúť alebo zlepšiť komponenty 
a systémy súvisiace s výrobou, prepravou a využívaním vodíka a podporiť demonštračné projekty, a ii) 
vytvoreniu dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu (ďalej aj „IPCEI“) v oblasti vodíka 

(porovnaj investíciu 2), ku ktorým prispieva rámec PIA4. 

Zavedie sa týchto šesť ďalších „urýchľovacích stratégií“: 

• Dekarbonizácia priemyslu s cieľom rozšíriť a zaviesť existujúce technologické riešenia, 
ako aj prelomové technológie, v prípade ktorých je výzvou industrializácia demonštračného, 
patentového a trhového inovačného riešenia. Stratégia sa zameria najmä na zlepšenie 

energetickej účinnosti procesov, dekarbonizáciu energetického mixu priemyslu (najmä 
teplo) a zavádzanie bezuhlíkových procesov a zachytávanie a ukladanie alebo využívanie 

uhlíka. 

• Udržateľné poľnohospodárske systémy, ktoré podporujú aj poľnohospodárske zariadenia 

prispievajúce k zelenej transformácii tým, že umožňujú prechod od mechanizácie 
k inteligentným a prepojeným poľnohospodárskym zariadeniam, nahrádzajú alebo 
obmedzujú využívanie fosílnych alebo syntetických vstupov a rozvíjajú výber viac 

výkonných a odolných populácií zvierat a rastlín. 

• Recyklácia a opätovné začlenenie recyklovaných materiálov s cieľom vytvoriť model 

založený na recyklovaných surovinách, ktorý nahrádza pôvodné materiály prostredníctvom 
koherentného a integrovaného recyklačného hodnotového reťazca. V tejto fáze sa za prioritu 

považuje päť materiálov: strategické kovy, plasty, kompozitné materiály, papier/lepenka 
a textílie. 
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• Udržateľné mestá a inovatívne budovy. S cieľom znížiť rozrastanie miest na úkor 
poľnohospodárskej pôdy a prírodných priestorov a dosiahnuť, aby mestá efektívnejšie využívali 

zdroje, boli odolnejšie, inkluzívnejšie a produktívnejšie, táto stratégia podporuje inovatívne 
a opakovateľné územné demonštračné riešenia so zameraním najmä na vymedzenie nástrojov 
a metód na podporu rozsiahleho zavádzania energetickej obnovy budov; štruktúrovanie odvetvia 

zameraného na drevárstvo a materiály z geologických zdrojov s cieľom dosiahnuť uhlíkovú 
neutralitu; a digitálna transformácia miest a umelá inteligencia. 

• Digitalizácia a dekarbonizácia mobility s cieľom kontrolovať emisie skleníkových plynov 
urýchlením zelenej transformácie odvetvia a zároveň rozvíjať a zlepšovať ponuku 
každodenných dopravných riešení vo všetkých regiónoch. Prioritnými oblasťami sú 

optimalizácia prevádzky a infraštruktúry, digitálna transformácia a automatizácia. Cieľom 
stratégie je riešiť všetky druhy dopravy – osobnú dopravu, ale aj logistiku. Zameriava sa 

najmä na demonštračné a pilotné projekty systémov a služieb, odstraňovanie prekážok 
rozširovania, testovanie obchodných modelov a v prípade potreby prípravu na prispôsobenie 
regulačného rámca. 

• Biovýrobky a priemyselné biotechnológie – udržateľné palivá s cieľom podporovať 
rozvoj priemyselných biotechnológií vo Francúzsku a bioprodukty, najmä s cieľom nahradiť 

ropné produkty. Stratégia sa preto zameriava na rozvoj francúzskeho priemyselného 
odvetvia biovýrobkov a udržateľných palív, najmä v odvetví letectva. Rieši sa ňou aj dopyt 

po biovýrobkoch. 

Keď sa tieto stratégie potvrdia do konca roka 2021, povedú k výzvam na predkladanie projektov 
alebo výzvam na vyjadrenie záujmu (ktoré sa majú uverejniť do konca roka 2022) s cieľom vybrať 

a podporiť vykonávanie konkrétnych opatrení. Investícia do francúzskeho plánu obnovy a odolnosti 
je určená na podporu časti súvisiacich nákladov. 

Referenčné podmienky pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov zahŕňajú ako kritérium 
oprávnenosti zabezpečenie environmentálnej neutrality uplatňovania financovaného riešenia 
spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že opatrenie je v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ 

stanovenou v nariadení (EÚ) 2021/241. To dopĺňa skutočnosť, že environmentálne kritériá sú vždy, 
keď je to vhodné, súčasťou výberových kritérií pre projekty a že od prevádzkovateľov sa vyžaduje, 

aby vypracovali kritickú analýzu svojich návrhov na základe interných a externých odborných 
znalostí; že zelená transformácia je zo zákona uvedená ako jeden z cieľov PIA a že riadiace orgány 
PIA musia zabezpečiť uplatňovanie týchto cieľov, ktoré sa monitorujú prostredníctvom osobitného 

ukazovateľa. To vedie k vylúčeniu i) činností súvisiacich s fosílnymi palivami vrátane ich 
následného využitia14; ii) činností v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými 

sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné 
hodnoty15; iii) činností súvisiacich so skládkami odpadov, spaľovňami16 a mechanickými 

                                                                 
14  Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej 

prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené 

v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). 
15  Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú 

výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je 

možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu 

pôsobnosti systému obchodovania s  emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 

2021/447. 
16  Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v  rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na 

spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a  na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v  rámci tohto 

opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo 

používanie či zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto činnosti v  rámci tohto 

opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; 

v takom prípade sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia. 
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biologickými čistiarňami17 a iv) činností, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť 
životné prostredie. 

 

Investícia 2 (C4I2): Vývoj dekarbonizovaného vodíka 

Cieľom tohto opatrenia je rozvíjať francúzske hodnotové reťazce na výrobu čistého 

a nízkouhlíkového vodíka a na využívanie tohto vodíka v nadväzujúcich odvetviach konečného 
využitia, ako je doprava a priemysel. 

Toto opatrenie je súčasťou širšieho kontextu „Národnej stratégie rozvoja dekarbonizovaného 

vodíka“, ktorú prijalo Francúzsko 8. septembra 2020 a ktorá sama osebe predstavuje jednu 
z „urýchľovacích stratégií“ zavedených v rámci PIA (pozri investíciu 1). V tejto stratégii sa 

vymedzuje vízia do roku 2030 vrátane cieľa stanoviť 6,5 GW inštalovanej kapacity elektrolýzy na 
výrobu čistého a nízkouhlíkového vodíka. V tejto súvislosti je táto investícia súčasťou širšieho 
súboru opatrení, ktoré sa majú realizovať do roku 2030. 

Táto investícia pozostáva z dvoch čiastkových opatrení: 

• Prvé čiastkové opatrenie pozostáva zo zriadenia mechanizmu na podporu výroby čistého 

a nízkouhlíkového vodíka. Tento mechanizmus podporuje výrobcov vodíka pri zvyšovaní 

výroby vodíka na báze elektrolyzérov. Podpora má formu investičnej a prevádzkovej pomoci. 

Cieľom prevádzkovej pomoci je kompenzovať vyššie prevádzkové náklady v porovnaní 

s výrobou vodíka na báze fosílnych palív a zabezpečiť tok príjmov, čím sa investorom umožní 

pokryť počiatočné investičné náklady. Podporované projekty sa dokončia a sprevádzkujú do 

31. augusta 2026. Vyberajú sa na základe verejnej výzvy na predkladanie ponúk, ktorá sa má 

zverejniť v druhej polovici roka 2022. 

• Druhé čiastkové opatrenie pozostáva zo začatia a realizácie plánovaných dôležitých projektov 

spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v súvislosti s čistým a nízkouhlíkovým vodíkom 

v spolupráci s ostatnými členskými štátmi. Plánované IPCEI sa v súčasnosti vytvárajú spolu 

s inými členskými štátmi. Projekty sa zameriavajú na vývoj a prvé priemyselné zavedenie 

riešení na podporu hodnotového reťazca čistého a nízkouhlíkového vodíka na európskej úrovni. 

Očakáva sa, že Francúzsko prispeje k plánovaným projektom podporou, ktorej konečným 

cieľom je i) spustenie prevádzky gigatovárne na elektrolyzéry vo Francúzsku do 31. decembra 

2023; ii) spustenie prevádzky gigatovárne na palivové články a všeobecnejšie nádrže 

a materiály s cieľom umožniť vývoj ťažkých vozidiel na vodíkový pohon do 31. decembra 2023 

a iii) dosiahnutie prechodu priemyselných lokalít na čistý alebo nízkouhlíkový vodík do 

31. decembra 2024. Francúzske činnosti v rámci projektu sa podporujú aj v rámci opatrenia 

„Inovácie pre zelenú transformáciu“ založeného na „urýchľovacej stratégii“ týkajúcej sa vodíka 

prijatej v rámci PIA418. 

 

                                                                 
17  Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v  rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické 

biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti 

alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu 

a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto činnosti v  rámci tohto opatrenia nevedú 

k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v takom prípade 

sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia. 
18 IPCEI podliehajú notifikačnej povinnosti a vzťahuje sa nich povinnosť zachovať existujúci stav v zmysle článku 108 

ods. 3 Zmluva o fungovaní Európskej únie. Výber a špecifiká navrhovaných projektov si preto môžu vyžadovať 

úpravy, aby sa zabezpečil súlad s  príslušnými pravidlami štátnej pomoci. 
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Investícia 3 (C4I3): Plán podpory odvetvia letectva 

Cieľom týchto investícií je pomôcť odvetviu letectva prekonať súčasné hospodárske výzvy 
udržiavaním a diverzifikáciou jeho kapacít a zvyšovaním jeho environmentálnej a digitálnej 

výkonnosti; a investovať do transformačného výskumu a vývoja s cieľom dekarbonizovať leteckú 
dopravu. 

Táto investícia pozostáva z dvoch čiastkových opatrení: 

• Prvé čiastkové opatrenie pozostáva z fondu na podporu investícií na podporu diverzifikácie, 

modernizácie a digitálnej a environmentálnej transformácie spoločností. Fond podporuje 

spoločnosti v odvetví letectva. Prvá výzva na predkladanie projektov bola zorganizovaná 

v druhom polroku 2020 a v nasledujúcich rokoch sa zorganizujú ďalšie výzvy na predkladanie 

projektov. S cieľom zabezpečiť, aby toto čiastkové opatrenie bolo v súlade so zásadou „výrazne 

nenarušiť“, prevádzkovatelia lietadiel (najmä letiská a letecké spoločnosti) sú výslovne vylúčení 

z výziev na predkladanie projektov v rámci tohto čiastkového opatrenia. 

• Druhé čiastkové opatrenie pozostáva z podpory výskumu a vývoja technológií „zelených 

lietadiel“. Zameriava sa na podporu prelomových a transformačných inovácií v odvetví letectva 

s cieľom dosiahnuť jeho zelenú transformáciu, pričom sa bude opierať o integrovaný prístup 

zameraný na riešenie všetkých identifikovaných technologických výziev. Na tento účel 

podporuje individuálne alebo kolaboratívne projekty v oblasti výskumu a vývoja zamerané na 

technologickú prípravu novej generácie „ultrašetrných“ lietadiel alebo lietadiel „s nulovými 

emisiami“. Aspoň 70 % úsilia priamo prispieva k energetickej účinnosti a znižovaniu 

klimatických vplyvov budúcich lietadiel a zvyšok nepriamo prispieva znižovaním cyklov 

a nákladov počas celého životného cyklu lietadiel, čím sa umožní rýchlejšie začlenenie 

ekologických technológií do flotíl v prevádzke. Projekty sa vyberajú na základe výziev na 

predkladanie ponúk a zvyčajne sa dokončia počas 2 až 3 rokov. 

Referenčné podmienky pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov v rámci oboch 
čiastkových opatrení zahŕňajú ako kritérium oprávnenosti, že vybrané opatrenia musia prispievať 

k zelenej transformácii. 

 

D.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú 

finančnú podporu 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre 

ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi-

sková 

hodnota  

Cieľová 

hodnota  
Štvrťrok Rok 

4-1 C4.R1: Reforma 

riadenia 

Programme 

d’investissements 

d’avenir (PIA) 

Míľnik Revidované 

riadenie 

Programme 

d’investissements 

d’avenir 

Nadobudnutie 

účinnosti 

– – – 1. 

štvrťrok 

2021 Nadobudnutie účinnosti legislatívnej zmeny a rámcovej dohody, 

ktorou sa zavádza nové riadenie, najmä: 

– vytvorenie medziministerskej rady pre inováciu, ktorá združuje 

príslušných ministrov okolo predsedu vlády a rozhoduje 

o smerovaní a prioritách inovačnej politiky; 

– rozšírenie úloh dozorného výboru pre budúce investície na 

poskytovanie poradenstva medzirezortnej rade pre inovácie pri 

rozvoji inovačných politík a poskytovanie poradného stanoviska 

k určovaniu nových investičných priorít 

4-2 C4.I1: Inovácie 

pre zelenú 

transformáciu 

Cieľ Počet potvrdených 

„urýchľovacích 

stratégií“ 

– Počet 0 7 4. 

štvrťrok 

2021 Počet potvrdených „urýchľovacích stratégií“ (bezuhlíkový vodík, 

dekarbonizácia priemyslu, udržateľné poľnohospodárske systémy, 

recyklácia a opätovné začlenenie recyklovaných materiálov, 

udržateľné mestá a inovačné budovy, digitalizácia 

a dekarbonizácia mobility, výrobky z biologických zdrojov 

a priemyselné biotechnológie – udržateľné palivá). 

4-3 C4.I1: Inovácie 

pre zelenú 

transformáciu 

Míľnik Vyhlásenie výziev 

na predkladanie 

návrhov alebo 

výziev na 

vyjadrenie záujmu  

Uverejnenie na 

webovej stránke 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement“ 

(SGPI) 

– – – 4. 

štvrťrok 

2022 Všetky výzvy na predkladanie návrhov alebo vyjadrenie záujmu 

v rámci tohto opatrenia v súvislosti so stratégiami prijatými 

v rámci cieľa 4 – 2, pričom referenčné podmienky zahŕňajú 

kritérium oprávnenosti týkajúce sa zabezpečenia environmentálnej 

neutrality uplatňovania financovaného riešenia. 

4-4 C4.I1: Inovácie 

pre zelenú 

transformáciu 

Míľnik Zadávanie 

zákaziek – 

vykonávacie 

rozhodnutie 

predsedu vlády 

Správa 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement“ 

(SGPI) 

– – – 4. 

štvrťrok 

2023 Vykonávacie rozhodnutie predsedu vlády po ukončení výziev na 

predkladanie návrhov/výziev na vyjadrenie záujmu vyhlásených 

v rámci míľnika 4-3; umožniť podpísanie zmlúv s  príjemcami 

prostredníctvom dohôd alebo iných zmlúv o poskytnutí 

finančných prostriedkov.  
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4-5 C4.I2: Vývoj 

dekarbonizované

ho vodíka 

Míľnik Zadávanie 

zákaziek v rámci 

podporného 

mechanizmu 

Uverejnenie na 

webovej stránke 

– – – 3. 

štvrťrok 

2022 Zadávanie zákaziek na základe výzvy na predkladanie projektov 

mechanizmu na podporu výroby vodíka.  

4-6 C4.I2: Vývoj 

dekarbonizované

ho vodíka 

Cieľ Objem vodíka 

vyrobeného 

v rámci 

podporného 

mechanizmu 

– Tony 0 12 000 4. 

štvrťrok 

2022 Objem vodíka vyrobeného v rámci projektov vybraných 

a podporovaných v rámci mechanizmu na podporu výroby čistého 

a nízkouhlíkového vodíka (kumulatívne). 

4-7 C4.I2: Vývoj 

dekarbonizované

ho vodíka 

Cieľ Objem vodíka 

vyrobeného 

v rámci 

podporného 

mechanizmu 

– Tony 12 000 

 

100 000 4. 

štvrťrok 

2025 Objem vodíka vyrobeného v rámci projektov vybraných 

a podporovaných v rámci mechanizmu na podporu výroby čistého 

a nízkouhlíkového vodíka (kumulatívne). 

4-8 C4.I2: Vývoj 

dekarbonizované

ho vodíka 

Míľnik Podpis rozhodnutia 

prideliť finančnú 

podporu 

súkromným 

predkladateľom 

projektov v rámci 

IPCEI v oblasti 

vodíka 

Uverejnenie na 

webovej stránke 

– – – 3. 

štvrťrok 

2022 Podpísanie rozhodnutia prideliť finančnú podporu súkromným 

predkladateľom projektov v rámci IPCEI v oblasti vodíka. 

4-9 C4.I2: Vývoj 

dekarbonizované

ho vodíka 

Cieľ Výrobná kapacita 

elektrolyzéra 

 MW/rok  140 4. 

štvrťrok 

2025 Výrobná kapacita elektrolyzéra vo výške 140 MW za rok 

inštalovanej výrobnej kapacity financovanej prostredníctvom 

IPCEI v oblasti vodíka.  

4-10 C4.I3: Plán 

podpory 

odvetvia letectva 

Cieľ Počet projektov 

vybraných na 

podporu z fondu 

na podporu 

investícií 

– Počet 0 300 1. 

štvrťrok 

2022 Počet vybraných projektov na základe referenčného rámca vrátane 

kritéria oprávnenosti, aby vybrané opatrenia prispievali k zelenej 

transformácii, ktoré sa majú podporiť z fondu na podporu 

investícií s cieľom podporiť diverzifikáciu, modernizáciu 

a digitálnu a environmentálnu transformáciu spoločností 

(kumulatívne). 

4-11 C4.I3: Plán 

podpory 

odvetvia letectva 

Cieľ Počet vybraných 

projektov v oblasti 

výskumu a vývoja 

na podporu 

– Počet 0 200 4. 

štvrťrok 

2022 Počet projektov v oblasti výskumu a vývoja na podporu 

nízkouhlíkových a energeticky efektívnych lietadiel vybraných na 

základe referenčného rámca vrátane kritéria oprávnenosti, že 

vybrané opatrenia musia prispieť k zelenej transformácii 
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nízkouhlíkových 

a energeticky 

efektívnych 

lietadiel 

(kumulatívne). 

4-12 C4.I3: Plán 

podpory 

odvetvia letectva 

Cieľ Počet 

dokončených 

projektov v rámci 

fondu na podporu 

investícií  

– Počet 0 180 4. 

štvrťrok 

2025 Počet dokončených projektov v nadväznosti na podporu z fondu 

na podporu investícií s cieľom podporiť diverzifikáciu, 

modernizáciu a digitálnu a environmentálnu transformáciu 

podnikov (kumulatívne). 
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E. KOMPONENT 5: Financovanie podnikov 

Šok z krízy viedol k poklesu vlastného kapitálu podnikov a nedostatku udržateľného kapitálu. 
Oslabuje schopnosť podnikov splácať a znižuje schopnosť absorbovať šoky v prípade novej krízy. 

Nedostatok vlastného kapitálu môže viesť aj k tomu, že spoločnosti prijmú stratégie znižovania 
pákového efektu: zníženie investícií s cieľom zvýšiť marže a posilniť súvahy, čím sa zväčší šok 

z krízy pre hospodárstvo ako celok. Táto situácia financovania spolu s regulačným zaťažením, 
najmä pokiaľ ide o služby, predstavuje prekážku pre investície. 

Komponent 5 francúzskeho plánu obnovy a odolnosti sa snaží riešiť tieto výzvy posilnením 

vlastného kapitálu MSP a zjednodušením regulačného prostredia na podporu dynamického 
oživenia. Jeho cieľom je tiež zabezpečiť, aby spoločnosti, ktoré sú príjemcami pomoci, dodržiavali 

iné kritériá, ako sú napríklad sociálna a environmentálna transformácia, ktoré sú nevyhnutné na 
obnovu. 

Komponent súvisí s odporúčaniami pre danú krajinu 2019.4 a 2020.4 týkajúcimi sa zníženia 

regulačných obmedzení a podpory rastu firiem, ako aj s odporúčaním 2020.3.1 o podpore likvidity 
firiem, najmä malých a stredných podnikov. 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 
článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov 
stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ 

(2021/C58/01). 

 

E.1.  Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma C5.R1: Zákon o urýchlení a zjednodušení verejných opatrení („loi ASAP“) 

Cieľom zákona ASAP19, ktorý bol uverejnený v decembri 2020, je priblížiť administratívu 

občanom, uľahčiť podnikateľskú činnosť a zjednodušiť administratívne postupy pre podniky aj 
jednotlivcov. Cieľom reformy je vykonať niektoré zo zostávajúcich vykonávacích ustanovení: 

• V zákone sa predpokladá, že ak by sa počas skúmania projektu mali zmeniť a doplniť 
predpisy, najmä v záležitostiach životného prostredia, na žiadosť o priemyselný projekt sa 

naďalej vzťahujú rovnaké regulačné ustanovenia platné v čase podania žiadosti. Zmeny 
viacerých environmentálnych ustanovení sa stanovia v samostatných dekrétoch, ako 
napríklad podmienky, za ktorých môže minister životného prostredia požiadať o nové 

posúdenie žiadosti o priemyselné projekty, presné podmienky, za ktorých sa môže 
vyžadovať nové environmentálne posudzovanie projektov územného plánovania, alebo 
lehoty na environmentálne povolenie prác na riešenie stavu núdze. 

• V zákone sa takisto stanovuje zjednodušenie pravidiel uplatniteľných na online predaj 
liekov. Stačí, ak lekárne vyhlásia otvorenie internetovej stránky namiesto toho, aby čakali na 

predchádzajúce schválenie. 

• Zjednodušenie poradných komisií: viac ako 15 výborov sa zruší alebo zlúči, pričom 

osobitné podmienky zlúčenia alebo zrušenia sa vymedzia v samostatných dekrétoch. Medzi 
výbory, ktoré sa zrušia, patria Observatoire de la récidive alebo Conseil supérieur de la 

mutualité, zatiaľ čo iné výbory, ako napríklad Conseil supérieur de l’égalité professionnelle 
a Haut conseil à l’égalité (HCE), ako aj rôzne poradné orgány pre pracovnoprávne vzťahy, 
sa zlúčia. 

                                                                 
19  Zákon č. 2020-1525 zo 7. decembra 2020.  
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Reforma C5.R2: Prínos podnikov k hospodárskej, sociálnej a environmentálnej transformácii 
v kontexte obnovy 

Táto reforma sa týka článku 244 zákona o financovaní (loi de finances) na rok 2021, ktorý bol 
prijatý konkrétne s cieľom zabezpečiť, aby sa spoločnosti, ktoré čerpajú pomoc v rámci plánu 

obnovy a odolnosti Francúzska (a všeobecnejšie národného plánu), zapojili do prístupu ekologickej 
transformácie, podporovali rodovú rovnosť a zapájali svojich zamestnancov do využívania 
finančných prostriedkov prijatých od štátu a informovali o ňom. Spoločnostiam, ktoré sú 

príjemcami pomoci v rámci národného plánu „France Relance“20, ukladá tieto povinnosti: 

• Od všetkých spoločností s viac ako 50 zamestnancami sa vyžaduje, aby do 31. decembra 2022 

(31. decembra 2023 v prípade spoločností s 51 až 250 zamestnancami) uverejnili zjednodušenú 
bilanciu emisií skleníkových plynov21, ktorá sa má následne každé tri roky aktualizovať. 

• Povinnosti v oblasti rodovej rovnosti sa zvyšujú. Okrem povinnosti zverejňovať celkové skóre 
získané v indexe profesijnej rovnosti22, ako je to v súčasnosti, prijímatelia v rámci plánu obnovy 
a odolnosti uverejnia podrobné údaje o dosiahnutých výsledkoch za každý z čiastkových 

ukazovateľov tvoriacich index. Prahová hodnota pre stanovenie vnútorných cieľov pre každý 
z čiastkových ukazovateľov (ktorá, ak nie je splnená, môže viesť k pokutám vo výške 1 % 

mzdových nákladov), sa zníži dekrétom zo súčasného celkového skóre indexu na úrovni 75. 

• Posilňuje sa správa a riadenie spoločností: počas každoročných konzultácií o „strategických 

usmerneniach podniku“, ktoré sú už stanovené zákonom23, je sociálny a hospodársky výbor 
informovaný o výške, povahe a použití pomoci, ktorú podnik dostal v rámci opatrení plánu 
obnovy. 

 

Investície C5-I1: Príspevok do regionálnych investičných fondov 

Cieľom tohto opatrenia je posilniť kapitál malých a stredných podnikov vo francúzskych regiónoch, 
aby sa posilnila ich konkurencieschopnosť a investičná kapacita, a to aj s cieľom umožniť im čeliť 
výzvam ekologickej transformácie a digitálnej transformácie. 

Toto opatrenie sa týka investície štátu vo výške 250 000 000 EUR do „fondu fondov“, ktorý zriadila 
Bpifrance, investičná banka, ktorej 100 % nepriamo vlastní francúzsky štát. Fond investuje 

250 000 000 EUR do regionálnych investičných fondov, ktoré už existujú alebo sa majú zriadiť, 
pari passu s regiónmi. Na druhej strane regionálne investičné fondy majú výslovne za cieľ získať 
súkromné investície a investovať do vlastného kapitálu MSP. Financovanie zo strany štátu pomôže 

mobilizovať súkromné investície s cieľom znásobiť vplyv regionálnych investičných nástrojov. 
Celková časť investícií štátu nesmie presiahnuť 50 %, pričom celkové investície majú dosiahnuť 

najmenej 1 000 000 000 EUR: 250 000 000 EUR zo strany štátu (časť financovaná v rámci plánu 
obnovy a odolnosti), 250 000 000 EUR zo strany regiónov a najmenej 500 000 000 EUR od 
súkromných investorov. 

Investičné rozhodnutia regionálnych fondov prijímajú súkromné správcovské spoločnosti špecifické 
pre každý región, pričom spoločným cieľom je posilnenie vlastného kapitálu MSP. Investície 

jednotlivých fondov predstavujú najviac 5 000 000 EUR. 

                                                                 
20  France relance: découvrez les priorités du plan Gouvernement.fr.  
21  Vzťahuje sa na „rozsah 1“ v zmysle normy ISO 14064-1.  
22  Pozri napr.: https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-

harcelement/indexegapro.  
23  Pozri napr.: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385809/.  

https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385809/
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Posilnením finančnej pozície prijímajúcich spoločností sa táto investícia zameriava na zlepšenie ich 
konkurencieschopnosti a investičnej kapacity. 

Intervenčná doktrína Bpifrance podporuje ekologickú a energetickú transformáciu. Kapitálovou 

intervenciou sa preto financujú investičné fondy určené okrem iného na podporu priemyselných 
spoločností pri ich prechode na nízkouhlíkové výrobné systémy. 

Okrem toho zodpovedná investičná politika Bpifrance zohľadňuje environmentálne, sociálne 
a správne kritériá (ďalej aj „ESG“). Kritériá ESG sa vzťahujú na investície Bpifrance, ale vzťahujú 
sa aj na správcovské spoločnosti fondu (ako podniku a jeho činnosti ako investora) a na príslušné 

podniky. Investičná doktrína Bpifrance tiež stanovuje kritériá vylúčenia, najmä pokiaľ ide o  podiely 
na ťažbe uhlia alebo výrobe elektriny z tepelného uhlia. 

Všetky spätné toky (napr. návratnosť vlastného imania) spojené s fondmi, ktoré by sa vytvorili, sa 
opätovne investujú na tie isté politické ciele vrátane obdobia po roku 2026. 

 

E.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú 

finančnú podporu 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  
Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Východi-

sková 

hodnota  

Cieľová 

hodnota  
Štvrťrok Rok 

5-1 
C5.R1 

Vykonávanie zákona 

ASAP 

Míľnik Zákon č. 2020-

1525 (loi ASAP) 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   2. 

štvrťrok 

2022 
Nadobudnutie účinnosti vykonávacích dekrétov zákona 

ASAP, ktoré sa vzťahujú aspoň na: 

- Vykonávanie ustanovení týkajúcich sa 

obstarávania/obnovenia členstva v športe 

a lekárskeho osvedčenia 

- Pokyny k žiadostiam o environmentálne povolenie 

v naliehavých občianskoprávnych situáciách 

- Ustanovenia týkajúce sa dohôd o podiele na zisku, 

účasti na spolurozhodovaní alebo plánoch 

zamestnaneckého sporenia 

5-2 
C5.R2 

Príspevky podnikov 

k hospodárskej, 

sociálnej 

a environmentálnej 

transformácii 

Míľnik Článok 244 

zákona č. 2020-

1721 (loi de 

finances 2021) 

Uverejnenie na 

webovom sídle 

ministerstva práce 

(čiastkové 

ukazovatele) 

   1. 

štvrťrok 

2023 
Uverejnenie čiastkových ukazovateľov indexu rovnosti 

v zamestnaní, ako aj cieľov pokroku pre každý z týchto 

čiastkových ukazovateľov pod prahovou hodnotou 

stanovenou v dekréte. 

5-3 
C5.I1 

Regionálne 

investičné fondy 

Míľnik Grant pre 

regionálne 

investičné fondy 

Správa od 

Bpifrance 

   Q4 2022 
Vyplatenie 250 000 000 EUR z fondu fondov zriadeného 

Bpifrance do regionálnych fondov v súlade s investičnými 

pravidlami BPI. 

5-4 
C5.I1 

Regionálne 

investičné fondy 

Cieľ Príspevok do 

regionálnych 

investičných 

fondov 

 Suma 0 1 000 000 0

00 EUR 

4. 

štvrťrok 

2022 
Celkové financovanie s pákovým efektom (pozostávajúce zo 

štátneho financovania vo výške 250 000 000 EUR, ako aj 

príspevky od regiónov (250 000 000 EUR) a od súkromných 

investorov (500 000 000 EUR). 
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F. KOMPONENT 6: Technologická suverenita a odolnosť 

Podiel výdavkov Francúzska na výskum a vývoj, ktorý bol v roku 2019 na úrovni približne 2,2 % 
v HDP, je naďalej pod úrovňou cieľa 3 % stanoveného v lisabonskej stratégii a pod úrovňou cieľa 

krajín s vedúcim postavením v oblasti inovácií a technológií. 

Cieľom komponentu 6 francúzskeho plánu obnovy a odolnosti je podporovať investície do 

výskumu a inovácií s cieľom zlepšiť výkonnosť Francúzska v oblasti inovácií a jeho strategickú 
autonómiu/technologickú suverenitu. Zameriava sa na rozvoj strategických technológií a inovácií 
v kľúčových odvetviach budúcnosti s cieľom posilniť postavenie Francúzska v týchto odvetviach 

a zvýšiť odolnosť hospodárstva. 

V tejto súvislosti komponent zahŕňa dve horizontálne investície v rámci štvrtého programu 

„Programme d’Investissments d’Avenir“ (PIA4): i) jedna je zameraná na podporu rozvoja 
kľúčových digitálnych trhov (kybernetika, cloud, kvantum, EdTech, umelá inteligencia a kultúrny 
a kreatívny priemysel) s cieľom posilniť postavenie Francúzska v strategických odvetviach 

budúcnosti; ii) druhá na podporu inovácií firiem v strategických odvetviach. Komponent zahŕňa aj 
investície na podporu vesmírneho sektora a financovanie vesmírneho výskumu, ako aj investície na 

podporu zamestnanosti vo výskume a vývoji. Tieto investície dopĺňa reforma (zákon o výskumných 
programoch), ktorej cieľom je zlepšiť udržateľné financovanie verejného výskumu, zvýšiť 
atraktívnosť vedeckej kariéry a zvýšiť prenos poznatkov medzi verejným výskumom a podnikmi. 

Tento komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Francúzsku, 
pokiaľ ide o potrebu „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na výskum a inovácie“ 

(odporúčanie 2019.3) alebo „zamerať investície na [...] výskum a inovácie“ (odporúčanie 2020.3). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 
článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov 

stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ 
(2021/C58/01). 

 

F.1.  Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma C6.R1: Štrukturálne aspekty zákona o výskumných programoch 

Zákon o výskumných programoch24 bol prijatý v decembri 2020 a sleduje tri ciele: posilnenie 
financovania a organizácie výskumu; zvýšenie atraktívnosti vedeckých pracovných miest a kariéry 

a posilnenie interakcie výskumu s hospodárstvom a spoločnosťou. V záujme dosiahnutia týchto 
cieľov sa vykonávanie zákona, ktoré si bude vyžadovať prijatie dekrétov, zameria na tieto oblasti: 

• Zvýšenie vnútorných výdavkov verejnej správy a podnikov na výskum a vývoj aspoň na 

3 % ročného HDP v porovnaní s 2,19 % v roku 2019. V porovnaní s pôvodným zákonom 
o financovaní sa v rokoch 2021 – 2030 dodatočne investuje viac ako 30 000 000 000 EUR 

v prospech výskumných organizácií, univerzít a iných výskumných zariadení. 

• Zabezpečenie zvýšenia ročných zdrojov Národnej agentúry pre výskum o 1 000 000 EUR 

do roku 2027 s cieľom zvýšiť mieru úspešnosti výziev na predkladanie projektov na 30 % 
zo súčasných 16 %. Rozpočet na odmeňovanie pracovníkov v oblasti výskumu 
a vysokoškolského vzdelávania sa zvyšuje: od roku 2021 a do roku 2027 sa plánuje ďalších 

92 000 000 EUR ročne. 

                                                                 
24  Zákon č. 2020-1674 z 24. decembra 2020. 
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• Posilnenie prepojenia medzi vedou a hospodárstvom. Zákon o výskumných programoch 
uľahčuje verejným výskumníkom zakladanie podnikov, účasť na živote podniku alebo 

kombinovanie výskumu so súkromnou činnosťou na čiastočný úväzok. 

 

Investície C6-I1: Zachovanie zamestnanosti v súkromnom výskume a vývoji 

Toto opatrenie podporuje zamestnanosť v oblasti výskumu a vývoja, a to posilnením spolupráce 
medzi verejnými výskumnými laboratóriami a súkromnými podnikmi a stimulovaním spoločností, 

aby zamestnávali mladých absolventov výskumu alebo aby sa ich existujúci výskumníci zapojili do 
doktorandského alebo postdoktorandského štúdia. Tento program umožňuje výskumným 
pracovníkom rozvíjať si zručnosti a zlepšovať zamestnateľnosť. 

Na podporu sú oprávnené štyri osobitné formy spolupráce: 

• Spoločnosti prideľujúce výskumných a vývojových pracovníkov na obdobie 12 – 24 

mesiacov do verejných výskumných laboratórií v rámci spoločného výskumného projektu, 
pričom príslušní výskumní pracovníci strávia na projekte aspoň 80 % svojho času. 

• Spoločnosti, ktoré zamestnancom v oblasti výskumu a vývoja umožnia začať doktorandské 

štúdium počas svojej kariéry, a to najviac na obdobie 36 mesiacov, pričom výskumní 
pracovníci sú zamestnaní na plný úväzok doktorandského štúdia a trávia aspoň 50 % svojho 

pracovného času vo výskumnom laboratóriu. 

• Mladí absolventi magisterského štúdia zamestnaní vo verejnej výskumnej inštitúcii, ktorí sú 

pridelení do spoločnosti na obdobie 12 až 24 mesiacov, aby pracovali na spoločnom 
výskumnom projekte, pričom výskumní pracovníci pracujú aspoň 80 % svojho času 

v spoločnosti. 

• Mladí absolventi doktorandského štúdia zamestnaní vo verejnej výskumnej inštitúcii, ktorí 

začnú postdoktorandské štúdium v danom odvetví na obdobie 12 až 24 mesiacov, pričom 
výskumní pracovníci strávia aspoň 50 % svojho pracovného času v spoločnosti. 

Opatrenie sa vzťahuje na 50 % až 80 % platu príslušných výskumných pracovníkov v závislosti od 

druhu spolupráce, okrem poskytnutia pevne stanovenej dotácie vo výške 15 000 EUR na 
výskumného pracovníka za rok. Podpora sa uplatňuje počas trvania projektov spolupráce a následne 
sa zruší. Opatrenie podporuje celkovo 2 000 výskumných pracovníkov, pričom projekty, ktoré sú 

oprávnené na podporu, sú oprávnené len vtedy, ak príslušní výskumní pracovníci majú na konci 
obdobia spolupráce zostať alebo sa úplne zamestnať. 

 

Investície C6-I2: Inovácie zamerané na odolnosť našich obchodných modelov 

Cieľom tohto opatrenia je podporiť investície do rozvoja kľúčových digitálnych technológií v rámci 

„volet dirigé“ štvrtého „Programme d’Investissements d’Avenir“ (PIA4). 

Konkrétnejšie sa z neho financujú projekty, na ktoré sa vzťahuje šesť ďalej opísaných 

„urýchľovacích stratégií“: 

• Stratégia rozvoja kvantových technológií: v oblasti výpočtu je cieľom mať úplný prototyp 

všeobecného kvantového počítača prvej generácie do roku 2024. Jej cieľom je tiež 
ovládanie kvantových technológií (vrátane urýchľovačov, simulátorov a kvantových 

počítačov, podnikového softvéru pre kvantovú výpočtovú techniku, senzorov, 

komunikačných systémov) s cieľom zdvojnásobiť francúzsku skupinu špecialistov 
prostredníctvom odbornej prípravy 6 600 lekárov, magistrov, inžinierov a technikov 

a zabezpečiť sebestačnosť Francúzska pri zásobovaní zdrojmi na vývoj kvantových 
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technológií. Stratégia sa zameriava aj na zvládanie kritickej priemyselnej kapacity v oblasti 
kvantových technológií, najmä investovaním do kryogeniky a laserov pre kvantové 
technológie. Jej cieľom je tiež vytvoriť kompletný priemyselný výrobný reťazec pre kremík 

28, najmä umožniť možnú výrobu qubitu. 

• Stratégia kybernetickej bezpečnosti: Cieľom stratégie je urýchliť inovácie, aby 

Francúzsko získalo kľúčové technológie v kritických aplikáciách (ako je priemysel, zdravie 
a mobilita), a posilniť kyberneticko-bezpečnostné spôsobilosti v rámci priemyslu 

a spoločnosti. Cieľom je umožniť odvetviu zvýšiť svoj obrat, zdvojnásobiť počet 
pracovných miest v tomto odvetví a pomôcť pri vytváraní popredných svetových 
spoločností v tomto odvetví. 

• Vzdelávanie a digitálna stratégia: Stratégia sa vzťahuje na digitálnu transformáciu 
vzdelávania od materských škôl k univerzitám s cieľom riešiť efektívnosť vzdelávacieho 

systému, podporiť EdTech25 a podporiť vedúce postavenie Francúzska v tomto odvetví. Jeho 
cieľom je vyškoliť učiteľov v oblasti inovatívnych pedagogických postupov a podporiť 
existujúce spoločnosti pri získavaní finančných prostriedkov. 

• Stratégia pre kultúrny a kreatívny priemysel: Cieľom stratégie je rozvoj tvorby 
digitálneho obsahu. Investície podporujú technologickú inováciu odvetvia, digitálnu tvorbu 

a šírenie. Cieľom je zdvojnásobiť súčasné tempo prechodu z MSP na ETI pre kultúrne 
podniky, zvýšiť obrat z vývozu a do roku 2025 zaviesť kultúrne centrá na podporu pilotných 

oblastí. 

• Stratégia pre 5G a budúce telekomunikačné technológie: Cieľom tejto stratégie je 

vyvinúť riešenia týkajúce sa telekomunikačných sietí a dosiahnuť konečnú kontrolu týchto 
riešení prostredníctvom podpory dodávok, výskumu a vývoja a odbornej prípravy a zároveň 
rozvíjať používanie 5G v prospech regiónov a priemyslu. Cieľom stratégie 5G je rozvoj 

využívania technológie 5G v špičkových priemyselných odvetviach a podpora zavádzania 
v inteligentných regiónoch. Jej cieľom je tiež investovať do výskumu a vývoja nad rámec 

5G a 6G (budúce sieťové technológie, heterogénne pripojenie pripojených objektov, 
energetická účinnosť sietí atď.). Jej cieľom je tiež reagovať na potreby v oblasti zručností, 
pokiaľ ide o navrhovanie a zavádzanie budúcich sietí. 

• Urýchľovacia stratégia cloudu: cieľom stratégie je vytvoriť konkurencieschopné cloudové 
riešenia v technologických segmentoch (infraštruktúra, platformy a softvér) s cieľom 

podporiť vedúce postavenie Francúzska a Európy v tejto kľúčovej technológii, a to aj 
realizáciou dôležitého projektu spoločného záujmu pre infraštruktúru a službu edge 
computingu novej generácie, pre ktorý je Francúzsko koordinátorom. Očakávanými vplyvmi 

je rozvoj ponuky dôveryhodného cloudu zameraného na zníženie uhlíkovej stopy 
a vybudovanie hospodárstva založeného na údajoch. 

Po spustení stratégií sa vyhlásia výzvy na vyjadrenie záujmu a výzvy na predkladanie návrhov, 
ktoré budú prispôsobené osobitným potrebám každej stratégie. Projekty (ktoré vo všeobecnosti 
vykonávajú spoločnosti alebo výskumné subjekty) sa potom vyberajú na základe súťažných 

postupov. Rozpočtové prostriedky sa viažu po vyhlásení výziev na predkladanie projektov a výbere 
projektov. 

Referenčné podmienky pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov zahŕňajú ako kritérium 
oprávnenosti zabezpečenie environmentálnej neutrality uplatňovania financovaného riešenia 
spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že opatrenie je v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ 

stanovenou v nariadení (EÚ) 2021/241. To dopĺňa skutočnosť, že environmentálne kritériá sú vždy, 
keď je to vhodné, súčasťou výberových kritérií pre projekty a že od prevádzkovateľov sa vyžaduje, 

                                                                 
25  EdTech – zvyčajne označované ako EdTech pre „vzdelávacie technológie“ – spája technologické zdroje 

a digitálne riešenia v oblasti znalostí, prenosu, učenia a aplikácie.  
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aby vypracovali kritickú analýzu svojich návrhov na základe interných a externých odborných 
znalostí; že zelená transformácia je zo zákona uvedená ako jeden z cieľov PIA a že riadiace orgány 
PIA musia zabezpečiť uplatňovanie týchto cieľov, ktoré sa monitorujú prostredníctvom osobitného 

ukazovateľa. To vedie k vylúčeniu i) činností súvisiacich s fosílnymi palivami vrátane ich 
následného využitia26; ii) činností v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými 

sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné 
hodnoty27; iii) činností súvisiacich so skládkami odpadov, spaľovňami28 a mechanickými 
biologickými čistiarňami29 a iv) činností, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť 

životné prostredie. 

 

Investície C6-I3: Podpora inovatívnych podnikov 

Cieľom tohto opatrenia je financovať investície do výskumu a vývoja pre inovačné spoločnosti 
v rámci „volet structurel“ štvrtého „Programme d’Investissements d’Avenir“ (PIA4). Zameriava sa 

na inovačné podniky, ktoré jednotlivo alebo prostredníctvom programov spolupráce potrebujú 
prístup k financovaniu na pokrytie rizika spojeného s ich projektmi v oblasti výskumu a vývoja. 

Patria sem: 

• Pomoc Bpifrance na inovácie: táto pomoc sa zameriava na MSP a startupy (vrátane 

startupov náročných na technológie, známych ako deeptech) s cieľom umožniť im 
financovať štúdie uskutočniteľnosti, priemyselný výskum a/alebo experimentá lny vývoj 
s cieľom vyvinúť inovačné produkty, procesy alebo služby s konkrétnymi príležitosťami na 

industrializáciu a komercializáciu. 

• Inovačné súťaže pre startupy a MSP: táto pomoc dopĺňa vytváranie a rast inovačných 

technologických podnikov prostredníctvom pomoci na usmernenie mladých výskumných 
pracovníkov, ktorí zakladajú podnik, na zužitkovanie výsledkov verejného výskumu 
a napokon na financovanie startupov a inovačných projektov MSP s vysokým potenciálom. 

Víťazi inovačných súťaží pochádzajú z viacerých sektorov: digitálny sektor, zdravotníctvo, 
doprava a udržateľná mobilita, energia z obnoviteľných zdrojov atď. 

• Podpora štruktúrovaných projektov v oblasti výskumu a vývoja: táto pomoc dopĺňa 
projekty spolupráce, do ktorých sú zapojené veľké spoločnosti s MSP a spoločnosťami so 

                                                                 
26  Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej 

prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené 

v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). 
27  Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú 

výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je 

možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu 

pôsobnosti systému obchodovania s  emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 

2021/447. 
28  Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v  rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na 

spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a  na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v  rámci tohto 

opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie aleb o 

používanie či zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto činnosti v  rámci tohto 

opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; 

v takom prípade sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia. 
29  Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v  rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické 

biologické spracovanie, ak sú činnosti v  rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti 

alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu 

a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto činnosti v  rámci tohto opatrenia nevedú 

k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v takom prípade 

sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia. 
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strednou trhovou kapitalizáciou (ďalej len „ETI“30), so stimulom spolupracovať 
s výskumnými laboratóriami na projektoch vyplývajúcich z „Comités stratégiques de 
filière“. Tieto projekty spájajú konzorcium najmenej dvoch spoločností s cieľom vytvoriť 

synergie a podporiť prenos znalostí a posilniť hĺbku a technologickú intenzitu nových 
inovačných produktov alebo služieb. 

Referenčné podmienky pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov zahŕňajú ako kritérium 
oprávnenosti zabezpečenie environmentálnej neutrality uplatňovania financovaného riešenia 
spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že opatrenie je v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ 

stanovenou v nariadení (EÚ) 2021/241. To dopĺňa skutočnosť, že environmentálne kritériá sú vždy, 
keď je to vhodné, súčasťou výberových kritérií pre projekty a že od prevádzkovateľov sa vyžaduje, 

aby vypracovali kritickú analýzu svojich návrhov na základe interných a externých odborných 
znalostí; že zelená transformácia je zo zákona uvedená ako jeden z cieľov PIA a že riadiace orgány 
PIA musia zabezpečiť uplatňovanie týchto cieľov, ktoré sa monitorujú prostredníctvom osobitného 

ukazovateľa. To vedie k vylúčeniu i) činností súvisiacich s fosílnymi palivami vrátane ich 
následného využitia31; ii) činností v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými 

sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné 
hodnoty32; iii) činností súvisiacich so skládkami odpadov, spaľovňami33 a mechanickými 
biologickými čistiarňami34 a iv) činností, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť 

životné prostredie. 

 

Investície C6-I4: Vesmír 

Opatrením sa podporujú tri samostatné činnosti: 

• Ad hoc príspevok Európskej vesmírnej agentúre (ESA) vo výške 165 000 000 EUR ako reakcia 

na výzvy agentúry ESA na financovanie vesmírnych programov, ako sú vedecké misie, rozvoj 
satelitných programov alebo financovanie programu Ariane 6, programu vývoja systému 

vypúšťania rakiet riadeného Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Tieto programy sú 
založené na dobrovoľných príspevkoch členských štátov („nepovinný program“). Autonómny 

prístup do kozmického priestoru má zásadný význam pre európske vedecké a výskumné misie, 
ako aj pre vykonávanie vesmírnych programov EÚ, ako sú Galileo a Copernicus. 

                                                                 
30  Pozri napr. https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2034.  
31  Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej 

prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené 

v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). 
32  Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú 

výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je 

možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu 

pôsobnosti systému obchodovania s  emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 

2021/447. 
33  Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v  rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na 

spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a  na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v  rámci tohto 

opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo 

používanie či zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto činnosti v  rámci tohto 

opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; 

v takom prípade sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia. 
34  Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v  rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické 

biologické spracovanie, ak sú činnosti v  rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti 

alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu 

a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto činnosti v  rámci tohto opatrenia nevedú 

k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v takom prípade 

sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia. 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2034
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• Projekty v oblasti výskumu a vývoja týmito spôsobmi: i) verejné obstarávanie obmedzené na 
výskum v oblasti strategických technológií vymedzených Národným centrom pre vesmírne 

štúdie (CNES) s civilným aj dvojakým použitím; ii) výzvy na predkladanie projektov 
v oblastiach súvisiacich s kozmickým sektorom, ako je optická komunikácia, flexibilné 
telekomunikačné systémy a satelitné telekomunikačné terminály; iii) výzva na predkladanie 

projektov na podporu kľúčových technológií v oblasti nanosatelitov; iv) celoštátna súťaž pre 
vesmírne aplikácie („Space Tour 2021“) používaná na výber projektov výskumu a vývoja 

inovačných a sľubných vesmírnych aplikácií prevádzkovaných startupmi alebo MSP. 

• Projekty vo Vernone, kde ESA vykoná prvé testy s cieľom vyvinúť „Prometheus“, opätovne 
použiteľný a nízkonákladový raketový motor. Opatrením sa podporuje modernizácia zariadenia 

na testovanie raketových motorov vo Vernone a vytvorenie 10-hektárového parku solárnych 
panelov, ktorý bude vyrábať množstvo elektrickej energie potrebné na výrobu požadovaného 

množstva vodíka v závode prostredníctvom elektrolýzy. A napokon, toto opatrenie podporuje 
projekt, v rámci ktorého sa vodík vyrábaný v závode ako vedľajší produkt priemyselných 
procesov („hydrogène fatal“) uchováva v palivovom článku. 

 

F.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú 

finančnú podporu 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele (pre 

ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia  

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Výcho-

disková 

hodnota  

Cieľová 

hodnota  
Štvrťrok Rok 

6-1 

C6.R1 

Zákon 

o výskumných 

programoch Cieľ 

Zákon č. 2020-1674 

z 24. decembra 2020 – 

nadobudnutie účinnosti 

dekrétov 
 Podiel 

dekrétov 0 % 60 % 4. štvrťrok 2023 Najmenej 60 % dekrétov nadobudlo účinnosť. 

6-2 

C6.R1 

Zákon 

o výskumných 

programoch Cieľ 

Zákon č. 2020-1674 

z 24. decembra 2020 – 

prijímanie zamestnancov 

do zamestnania  Osoba 0 100 4. štvrťrok 2022 

Počet prijatých zamestnancov na výkon funkcie 

(kumulatívne roky 2021 – 2022). 

6-3 

C6.R1 

Zákon 

o výskumných 

programoch Cieľ 

Zákon č. 2020-1674 

z 24. decembra 2020 – 

zvýšenie financovania 

verejného výskumu  Suma 

12,9 mld. 

EUR 

14,7 mld. 

EUR 

 3. 

štvrťrok 2025 

Zvýšenie financovania verejného výskumu v porovnaní 

s rokom 2020, ako sa uvádza v správe GRRI. 

6-4 

C6.I1 

Zachovanie 

zamestnanosti 

v oblasti výskumu 

a vývoja Cieľ 

Počet výskumných 

a vývojových 

pracovníkov, ktorí majú 

prospech z opatrenia  Osoba 0 2000 4. štvrťrok 2022 

Celkový počet zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja, 

ktorí využívajú štyri akcie na podporu zamestnanosti vo 

výskume a vývoji. 

6-5 

C6.I2 

PIA – kľúčové 

digitálne technológie Cieľ 

 

Počet schválených 

stratégií  Počet 0 6 4. štvrťrok 2021 

Všetkých šesť stratégií (kvantové technológie, kybernetická 

bezpečnosť, digitálne vzdelávanie, kultúrny a kreatívny 

priemysel, 5G, cloud) bolo validovaných a uverejnených na 

webovom sídle Secrétariat Général pour l’Investissement 

(SGPI). 

6-6 

C6.I2 

PIA – kľúčové 

digitálne technológie Míľnik 

Uverejnenie výzvy na 

predkladanie návrhov 

alebo záujmu 

Uverejnenie na 

webovej stránke 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement“ 

(SGPI)    4. štvrťrok 2023 

Všetky výzvy na predkladanie návrhov alebo vyjadrenie 

záujmu v rámci tohto opatrenia v súvislosti so stratégiami 

prijatými v rámci cieľa 6-5, s referenčnými podmienkami 

vrátane kritéria oprávnenosti týkajúceho sa zabezpečenia 

environmentálnej neutrality uplatňovania financovaného 

riešenia. 
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6-7 

C6.I2 

PIA – kľúčové 

digitálne technológie Míľnik 

Zadávanie zákaziek – 

vykonávacie rozhodnutie 

predsedu vlády 

Správa 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement“ 

(SGPI)    4. štvrťrok 2024 

Vykonávacie rozhodnutie predsedu vlády po uzatvorení 

výziev na predkladanie návrhov/výziev na vyjadrenie 

záujmu vyhlásených v rámci míľnika 6-6; umožniť 

podpísanie zmlúv s príjemcami prostredníctvom dohôd 

o grante alebo iných zmlúv o poskytnutí finančných 

prostriedkov. 

 

6-8 

C6.I3 

PIA – inovatívne 

podniky Míľnik 

Uverejnenie výzvy na 

predkladanie návrhov 

alebo záujmu 

Uverejnenie na 

webovej stránke 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement“ 

(SGPI)    4. štvrťrok 2022 

Všetky výzvy na predkladanie návrhov alebo vyjadrenie 

záujmu v rámci tohto opatrenia vyhlásené v súvislosti so 

stratégiami pomoci na inovácie zo strany Bpifrance, 

inovačné súťaže pre startupy a MSP a projekty v oblasti 

výskumu a vývoja, s referenčnými podmienkami vrátane 

kritéria oprávnenosti týkajúceho sa zabezpečenia 

environmentálnej neutrality uplatňovania financovaného 

riešenia. 

6-9 

C6.I3 

PIA – inovatívne 

podniky Míľnik 

Zadávanie zákaziek – 

vykonávacie rozhodnutie 

predsedu vlády 

Správa 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement“ 

(SGPI)    4. štvrťrok 2024 

Vykonávacie rozhodnutie predsedu vlády po uzatvorení 

výziev na predkladanie návrhov/výziev na vyjadrenie 

záujmu vyhlásených v rámci míľnika 6-8; umožniť 

podpísanie zmluvného vzťahu s  príjemcami 

prostredníctvom poskytnutia pomoci. 

6-10 

C6.I4 

Vesmír Cieľ 

Zadávanie zákaziek 

príjemcom   

Sumy 

(milióny) 0 200 1. štvrťrok 2022 

200 000 000 EUR, ktoré boli zmluvne dohodnuté 

s príjemcami i) výziev na predkladanie projektov 

v oblastiach týkajúcich sa kozmického sektora 

a vnútroštátnej hospodárskej súťaže v oblasti vesmírnych 

aplikácií („Space Tour 2021“); a ii) projekty vo Vernone 

(obnova vodíka, park solárnych panelov, modernizácia 

skúšobného zariadenia pre raketové motory). 

6-11 

C6.I4 

Vesmír Cieľ Počet príjemcov   Počet 0 80 1. štvrťrok 2022 

Počet príjemcov výziev na predkladanie projektov 

v oblastiach týkajúcich sa kozmického sektora 

a vnútroštátnej súťaže o vesmírne aplikácie („Vesmírny 

cestovný ruch 2021“). 

6-12 

C6.I4 

Vesmír Míľnik Investície do Ariane 6 

Monitorovanie 

pokroku 

Európskej 

vesmírnej 

agentúry 

Národným 

centrom pre    4. štvrťrok 2024 Realizácia programu Ariane 6 
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vesmírne štúdie 

(CNES) 
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G. KOMPONENT 7: Digitalizácia štátu, území, podnikov, kultúry 

Tento komponent francúzskeho plánu obnovy a odolnosti sa týka investícií a reforiem v oblasti 
digitalizácie štátu, území, MSP, podpory kultúrneho sektora a reforiem v oblasti administratívneho 

zjednodušenia a verejných financií. 

Digitalizácia, najmä podnikov, je kľúčom k zvýšeniu produktivity vo Francúzsku, ako zdôraznila 

Národná rada pre produktivitu. 

Cieľom digitalizácie štátu je nielen zvýšiť výkonnosť verejnej správy prostredníctvom 
technologických modernizácií, ale aj prispieť k väčšej inkluzívnosti v súčinnosti s reformami 

komponentu zameranými na zjednodušenie a decentralizáciu (zákon 4D). 

Cieľom podporných opatrení pre sektory kultúry je obnova vážne zasiahnutého sektora 

prostredníctvom cielených investícií do renovácie, dedičstva, zamestnanosti v oblasti umenia 
a modernizácie sektorov odborného vzdelávania, kinematografie, tlače a kníh so zameraním na 
zmenu klímy a mládež. 

A napokon, dve reformy verejných financií prispievajú k reakcii na odporúčania pre danú krajinu 
2019.1.2 a 2020.1.1 týkajúce sa riadenia verejného dlhu a výdavkov, najmä pokiaľ ide o dlhodobé 

udržateľné smerovanie verejných financií po kríze spôsobenej ochorením COVID. 

Investície do digitalizácie prispievajú k odporúčaniam pre danú krajinu 2019.3.3 a 2020.3.4 a 3.7 
týkajúcim sa digitálnej infraštruktúry. Zjednodušujúce reformy sa zaoberajú časťami odporúčaní 

pre danú krajinu 2020.4.1 a 4.2 týkajúcimi sa podnikateľského prostredia. Investície do kultúry 
prispievajú k prednostnému sústredeniu verejných investícií do renovačných prác v oblasti 

kultúrneho dedičstva (odporúčanie pre danú krajinu 2020.3.2) a zmierňujú vplyv krízy na 
zamestnanosť (odporúčanie 2020.2.1). Reformy verejných financií sa napokon zaoberajú časťami 
odporúčaní pre danú krajinu 2019.1.3 (úspory a efektívnosť výdavkov) a 2020.1.1 (fiškálne politiky 

zamerané na dosiahnutie obozretných strednodobých fiškálnych pozícií a zabezpečenie 
udržateľnosti dlhovej služby). 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 
článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov 
stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ 

(2021/C58/01). 

 

G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma 1 (C7.R1): Zákon o diferenciácii, decentralizácii, decentralizácii a o rôznych opatreniach 
na zjednodušenie miestnych verejných činností (4D) 

Opatrením sa zvýši efektívnosť a prispôsobivosť miestnej verejnej služby podľa miestnych špecifík. 

Zákon o diferenciácii, decentralizácii, dekoncentrácii a zjednodušení (zákon 4D) obsahuje niekoľko 

ustanovení v oblasti bývania, dopravy, ekologickej transformácie, zdravia a solidarity. Sleduje štyri 
ciele: 1. decentralizácia: zabezpečiť, aby verejné opatrenia boli zrozumiteľnejšie a efektívnejšie, 
a to dokončením presunu určitých oblastí právomocí na miestne orgány; 2. podporovať 

diferenciáciu: zabezpečiť, aby každé územie bolo schopné reagovať na svoje špecifiká pomocou 
vhodných nástrojov a zdrojov; 3. posilniť dekoncentráciu: priblížiť štát k tejto oblasti a lepšie 

prispôsobiť rozhodovanie miestnym podmienkam; 4. zjednodušenie: zjednodušiť plnenie 
predchádzajúcich cieľov. 

Hodnotenie ustanovení, ktoré prispeli k uľahčeniu verejnej činnosti, podľa štyroch zásad 

stanovených zákonom (decentralizácia, diferenciácia, dekoncentrácia a zjednodušenie) sa uskutoční 
do 30. júna 2025. 
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Reforma 2 (C7.R2): Organický zákon o zjednodušení experimentov vykonávaných na základe 
článku 72 štvrtého odseku ústavy 

Opatrením sa zakotvuje právo na diferenciáciu tým, že sa miestnym orgánom poskytne možnosť 
uplatňovať najprv v experimentálnom rámci a potom za určitých podmienok trvalým spôsobom 

pravidlá týkajúce sa výkonu ich rôznych právomocí s cieľom zohľadniť ich osobitosti. 

Organický zákon stanovuje, že miestne orgány môžu jednoducho rozhodnúť o účasti na pokuse bez 
toho, aby na to museli byť oprávnené dekrétom. Zefektívni postupy, ktorými sa riadi nadobudnutie 

účinnosti rozhodnutí, ktoré prijímajú v súvislosti s experimentmi, ako aj podmienky vykonávania 
kontroly zákonnosti týchto rozhodnutí. Experimentálne opatrenia sa môžu zachovať vo všetkých 

alebo v časti miestnych orgánov, ktoré sa zúčastnili na pokuse a rozšírili sa na iné orgány. Normy, 
ktorými sa riadi výkon miestnej jurisdikcie, ktoré boli predmetom pokusu, sa môžu zmeniť na konci 
experimentu. 

Do 30. júna 2025 sa vykoná hodnotenie prvých pokusov vykonaných na základe týchto 
ukazovateľov. V hodnotení sa zohľadnia aspoň tieto faktory: počet komunít zúčastňujúcich sa na 

každom experimente, počet dní potrebných na uverejnenie v úradnom vestníku, rokovania, počas 
ktorých sa tieto komunity zúčastňujú na pokusoch, lehota na nadobudnutie účinnosti odchyľujúcich 
sa aktov prijatých experimentujúcimi komunitami pre každý experiment. 

 

Reforma 3 (C7.R3): Transformácia verejnej služby 

Transformácia verejnej služby má za cieľ reagovať na viaceré výzvy: zvýšenie reprezentatívnosti 
verejnej služby v spoločnosti, prispievanie k profesionálnej integrácii mladých ľudí a ľudí s nízkou 
kvalifikáciou, inovácie v pracovných organizáciách, oceňovanie zásluh, kompetencií, odhodlania, 

zaručenie rovnosti medzi ženami a mužmi a boj proti všetkým formám diskriminácie. Táto politika 
je založená na vykonávaní zákona o transformácii verejnej služby zo 6. augusta 2019. 

Opatrenie pozostáva z vykonávania dvoch akčných plánov. 

Akčný plán na profesionalizáciu verejnej služby je založený na 8 opatreniach: (1) rozvoj značky 
„štát – zamestnávateľ“, 2) organizácia náborových procesov, 3) profesionalizácia a odborná 

príprava aktérov, 4) zlepšenie integrácie nových pracovníkov, 5) revízia webovej stránky „Place de 
ľemploi public“, 6. získavanie zdrojov, 7. vytváranie talentov a 8. strategické riadenie náborov. 

Akčný plán pre rovnosť príležitostí je navrhnutý na základe troch pilierov: 1. identifikácia 
a podpora mladých talentov v celej krajine v záujme úspechu; 2. nové výberové konanie na prístup 
k verejnej službe; (3) rozvíjať profesionálnu kariéru bez diskriminácie. 

Vykonávanie opatrení uvedených v týchto dvoch akčných plánoch sa uskutoční do 31. marca 2022. 

 

Reforma 4 (C7.R4): Správa verejných financií 

Cieľom tejto reformy správy verejných financií je zaviesť strednodobú a dlhodobú stratégiu 
konsolidácie verejných financií. Táto stratégia vychádza z odporúčaní „Commission sur l’Avenir 

des Finances Publiques“ (správa z 18. marca 2021). Niektoré z týchto odporúčaní sa vykonajú 
prostredníctvom nadobudnutia účinnosti organického zákona včas, ktorý sa má uplatňovať na 

rozpočet na rok 2023 a budúci zákon o plánovaní verejných financií. Organický zákon rozširuje 
právomoci Vysokej rady pre verejné financie a ustanovuje viacročné výdavkové pravidlo pre 
výdavky verejnej správy. Tieto výdavkové pravidlá zabezpečia súlad medzi ročnými rozpočtovými 

účtami a viacročnými cieľmi. Vykonávanie tohto nového rámca riadenia, ako aj viacročná 
trajektória pre verejné financie, ktorá umožní stabilizovať a následne znížiť pomer dlhu, sa stanoví 
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v novom zákone o plánovaní verejných financií na rok 2023. Vláda zavedie aj stratégiu účelovej 
viazanosti dlhu Covid s cieľom vyčleniť osobitné zdroje na jej splatenie. 

 

Reforma 5 (C7.R5): Hodnotenie kvality verejných výdavkov 

Toto opatrenie dopĺňa reformu správy verejných financií a slúži na hodnotenie verejných výdavkov, 

ktoré sa majú vykonať po kríze s cieľom identifikovať najúčinnejšie výdavky podporujúce rast, 
sociálne začlenenie a ekologickú a digitálnu transformáciu. Očakáva sa, že verejné výdavky budú 
zamerané na tie, ktoré podporujú tento typ rastu a zároveň znižujú tie, ktoré sú neefektívne alebo 

nadbytočné v porovnaní s inými zdrojmi financovania. Preto je nevyhnutné presne posúdiť vplyv 
verejných výdavkov z hľadiska cieľov verejnej politiky, ktorým slúžia, a hľadať efektívnosť pri ich 

dosahovaní v krátkodobom a strednodobom horizonte. 

Opatrenie zahŕňa zhodnotenie výsledkov reforiem týkajúcich sa účinnosti verejných opatrení počas 
prezidentského funkčného obdobia, zverejnenie audítorskej správy o verejných financiách Dvorom 

audítorov a zahrnutie hodnotenia verejných výdavkov do pripravovaných rozpočtových zákonov. 

Audítorská správa o verejných financiách, ktorú má uverejniť Dvor audítorov, takisto prispeje 

k vymedzeniu stratégie postupného ukončenia podporných mechanizmov zavedených od marca 
2020 s cieľom reagovať na hospodárske dôsledky krízy v oblasti zdravia. 

Posúdenia vplyvu na verejné výdavky sa posilnia v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového 

zákona o plánovaní verejných financií od 1. januára 2023 po skončení zdravotnej krízy. Príslušná 
trajektória výdavkov sa potom podrobne uvedie v ďalších ročných finančných zákonoch. 

Hodnotenie kvality verejných výdavkov sa vykonáva pravidelne, s jasným rozsahom 
a harmonogramom a opatrenia prijaté na zlepšenie kvality a efektívnosti verejných výdavkov sa 
každoročne posudzujú. 

 

Investícia 1 (C7.I1): Digitalizácia spoločností 

Na modernizáciu spoločností sa vykonajú dve čiastkové opatrenia. 

Prvým čiastkovým opatrením je pokračovanie existujúcej iniciatívy „France Num“, ktorá podporí 
spoločnosti v ich digitálnej transformácii, aby mohli svoje podnikanie rozvíjať digitálne. Iniciatíva 

„France Num“ ponúka niekoľko systémov podpory: 17 500 digitálnych diagnóz a až 5 000 pomocí 
z obchodných a priemyselných komôr (CCI) a obchodných a remeselných komôr (CMA); 

Uskutoční sa 150 000 školení, ako aj výroba a vysielanie televízneho programu pre širokú verejnosť 
s cieľom zvýšiť informovanosť mikropodnikov, ktoré ešte nie sú digitálne vybavené. 

Druhé čiastkové opatrenie podporuje investície do priemyselných MSP a spoločností so strednou 

trhovou kapitalizáciou prostredníctvom rozšírenia a podpory ich strednodobej/dlhodobej stratégie 
digitalizácie prijatím nových technológií. Pomoc má formu dotácie na nadobudnutie nehnuteľného 

majetku registrovaného ako dlhodobý majetok a zaradeného do priemyselnej činnosti vo vopred 
definovaných kategóriách: robotické zariadenia, aditívna výroba, virtuálna alebo rozšírená realita, 
dizajnový softvér, integrované stroje pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku, číslicovo riadené 

výrobné stroje, ako aj softvér alebo zariadenia, ktorých používanie si vyžaduje umelú inteligenciu.  

 

Investícia 2 (C7.I2): Digitálna modernizácia štátu a území 

V rámci tejto investície sa identifikujú digitálne inovačné prístupy, ktoré umožnia zlepšenie 
efektívnosti verejnej činnosti a kvality pracovného prostredia verejných činiteľov vrátane 

elektronickej mobility. 
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Na tento účel fond pre projekty „Public Agent Digital Backpack“ modernizuje pracovné miesto 
štátnych úradníkov a „fond pre inovácie a digitálnu transformáciu“ podporuje digitálne iniciatívy 
s veľkým dosahom v rámci štátnych a miestnych orgánov a zároveň podporuje digitálny sektor. 

Na zabezpečenie efektívnejšieho, kolaboratívnejš ieho a mobilnejšieho digitálneho pracovného 
prostredia pre štátnych zamestnancov financované projekty spadajú do piatich tém: zvýšenie 

výkonnosti dátových prepravných sietí; rozvoj federálnej digitálnej identifikácie štátnych 
úradníkov, zabezpečené riešenia prístupu na diaľku k digitálnym nástrojom; jednotných 
komunikačných riešení na medzirezortnej úrovni; a podpora získavania digitálnych pracovných 

metód manažérmi a tímami. 

S cieľom stimulovať digitálnu inováciu a urýchliť digitálnu transformáciu štátu financované 

projekty patria do ôsmich tém: dematerializácia kvality administratívnych postupov, ktoré najviac 
využívajú občania a podniky; nové vnútroštátne digitálne verejné politiky; rozvoj najlepších 
digitálnych postupov zriaďovaných v miestnych štátnych službách; profesionalizovať verejné 

digitálne sektory; rozvíjať využívanie údajov v službách verejnej činnosti; štúdium 
a experimentovanie s využitím vznikajúcich digitálnych technológií a prístupov; digitálna 

transformácia miestnych orgánov; podpora štruktúrovania projektov mobilizujúcich viaceré nástroje 
transformácie. 

 

Investícia 3 (C7.I3): Kybernetická bezpečnosť štátnych služieb 

Investícia podporuje posilňovanie kyberneticko-bezpečnostných spôsobilostí pre verejné služby; 

podporovať rozvoj konkurencieschopnej a inovačnej ponuky kybernetickej bezpečnosti v prospech 
hospodárstva a spoločnosti a posilňovať schopnosť predchádzať kybernetickým útokom a reagovať 
na ne. 

Realizujú sa najmä tieto projekty: 

• vytvorenie tímov reakcie na incidenty na územiach; 

• zavádzanie diagnostických a bezpečnostných balíkov pre oprávnených príjemcov, 

• nadobúdanie bezpečnostných produktov v prospech štátu a verejných služieb; 

• zvýšenie vnútroštátnej kapacity na odhaľovanie kybernetických útokov. 

 

Investícia 4 (C7.I4): Stavená digitálna modernizácia: digitálna identita 

Vykonajú sa dve čiastkové opatrenia: digitálny národný preukaz totožnosti a rozvoj štátom 
garantovaného systému digitálnej identifikácie. Tieto dve opatrenia prispejú aj k zlepšeniu 

bezpečnosti a interoperability. 

Na podporu zavádzania nových preukazov totožnosti bez toho, aby sa narušila služba pre 

používateľov, sa systémy, vybavenie a súvisiace IT siete upravia. Tieto systémy sa zmodernizujú 
najmä: aplikáciu „Titres électroniques sécurisés“ (a následnú modernizáciu kybernetickej 

bezpečnosti), zavedenie zariadení na odber odtlačkov prstov a používateľský portál Národnej 
agentúry pre bezpečné doklady („Agence nationale des titres sécurisés“), aby sa používateľom 
umožnil prístup k ich postupom. 

Vývoj štátom garantovaného systému digitálnej identifikácie nahradí prax používateľského 
mena/hesla bezpečnejším systémom digitálnej identifikácie. Vývoj nového systému sa uskutočňuje 

v európskom kontexte digitálnej interoperability (nariadenie eIDAS). Riešenie umožní vývoj 
nových citlivých verejných a súkromných použití a boj proti online podvodom a krádežiam 
totožnosti. 
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Investícia 5 (C7.I5): Vybavenie a infraštruktúra ministerstva vnútra 

Opatrenie rozvíja aplikácie ministerstva vnútra a zabezpečuje ich odolnosť. Podporované projekty 
sa týkajú najmä niekoľkých technických infraštruktúr: 

• Sieť štátnych ministerstiev: postupné ukončenie telefónnej siete Rimbaud a zdvojnásobenie 

existujúcich sieťových spojení; 

• Základ územnej správy štátu založenej na IT: vybudovanie základne a novej organizácie na 

koordináciu siete služieb informačných a komunikačných systémov rezortných 

ministerstiev; 

• Plán ochrany videozáznamov policajnej prefektúry: rozvíjať a ponúkať nové pamäťové 

a sieťové kapacity systému ochrany videí policajného veliteľstva v Paríži, najmä so 

zreteľom na olympijské hry v roku 2024; 

• Bezpečnosť sietí: posilnenie digitálnej bezpečnosti ministerstva (kybernetická obrana); 

• Odolnosť dátového centra: budovanie infraštruktúry na zabezpečenie energetickej odolnosti 

dátových centier ministerstva, 

• Pohotovostný a informačný systém pre obyvateľstvo: rozvoj výstražného a informačného 

systému pre obyvateľstvo, najmä so zreteľom na zavedenie nového systému varovania FR-

Alert (pozri aj opatrenie „Aplikácie ministerstva vnútra“) 

 

Investícia 6 (C7.I6): Aplikácie ministerstva vnútra 

Týmto opatrením sa vyvinú nové alebo modernizujú existujúce digitálne aplikácie pre ministerstvo 

vnútra: 

• Voľby SI: aplikácia zreviduje počítačový systém určený na voľby zvýšením celkovej 

spoľahlivosti systému a interakciou najmä s inými aplikáciami, ako je národný adresár 

volených činiteľov. 

• Online sťažnosť: aplikácia umožňuje používateľovi v určitých prípadoch obmedziť pohyb 

a podať sťažnosť priamo online. V rámci projektu sa zabezpečí prvá fáza online podpory pre 

používateľa/obeť, pre ktorého môže byť cesta najprv náročná. 

• FR-Alert: touto žiadosťou sa do 30. júna 2022 vykonáva smernica 2018/1972 o zriadení 

systému varovania prostredníctvom mobilného telefónu. Táto aplikácia zašle používateľovi 

okamžité upozornenia. 

• Marcus 112: Projekt Marcus 112 zavedie opatrenia a experimenty potrebné na 

racionalizáciu niekoľkých tiesňových telefónnych čísel, ktoré v súčasnosti existujú vo 

Francúzsku; 

• Systém evidencie vozidiel (SIV): táto aplikácia zreviduje systém evidencie vozidiel 

optimalizáciou skúseností používateľov a zlepšením výkonu; 

• LOG MI: táto aplikácia poskytuje centralizovaný logistický systém spoločný pre všetkých 

aktérov ministerstva vnútra. 

• IT projekt Príprava na budúcnosť: táto aplikácia uľahčí vykonávanie vyšetrovaní novými 

digitálnymi prostriedkami a posilní mobilitu agentov v teréne. 

 

Investícia 7 (C7.I7): Mobilita a telepráca na ministerstve vnútra 

Táto investícia podporuje súbor opatrení určených na podporu rozvoja mobility a telepráce v rámci 

ministerstva vnútra. Vykonajú sa tri opatrenia: 
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• Zlepšenie digitálneho prostredia a rozvoj telepráce: podpora rozvoja riešení spolupráce, 

nadobúdanie pracovných staníc na teleprácu a zavádzanie systémov umožňujúcich 

úradníkom teleprácu. 

• Rádiová sieť budúcnosti: vytvorenie siete schopnej dlhodobého vývoja pre aktérov verejnej 

a súkromnej bezpečnosti (napríklad štátnu políciu, hasičov, núdzové situácie a komunálnu 

políciu). Poskytuje účinné a odolné prostriedky komunikácie, ktoré umožňujú prispôsobenú 

reakciu na potreby presadzovania práva a reakcie na krízu. 

• Stanice NEO: rozšíriť vybavenie polície o 40 000 bezpečných mobilných terminálov. 

Terminály a sprievodný aplikačný systém umožňujú príslušníkom orgánov presadzovania 

práva vykonávať činnosti počas misie na teréne, ktoré sa predtým vykonávali na odborných 

úradoch. Obmedzujú tak cestovanie pre agenta aj používateľa a zabezpečujú lepšiu celkovú 

efektívnosť. 

 

Investícia 8 (C7.I8): Administratívna kontinuita: digitálna modernizácia správy vzdelávacieho 
systému 

Táto investícia urýchli digitálnu transformáciu ministerstva školstva, mládeže a športu vďaka 
rozvoju jeho informačných systémov, ktoré sa vo väčšej miere spoliehajú na údaje, aby boli 
efektívnejšie, dostupnejšie a bezpečnejšie. Touto investíciou sa posilní aj dematerializác ia postupov 

a služieb pre používateľov. 

Vykoná sa päť opatrení: 

• Modernizácia IT nástrojov pre vyučovanie prvého stupňa: vytvorenie informačných 

systémov na výmenu údajov s miestnymi komunitami a zjednodušenie riadiacich postupov. 

• Zjednodušenie pilotných a riadiacich informačných systémov pre vyučovanie druhého 

stupňa. 

• Rozvoj výmeny údajov s partnerskými ministerstvami: napríklad s ministerstvom financií na 

riadenie grantov na vysokoškolské vzdelávanie. 

• Zovšeobecnenie nástrojov a služieb umožňujúcich teleprácu v bezpečnom prostredí pre 

administratívnych pracovníkov, riadiacich a inšpekčných pracovníkov, najmä 

prostredníctvom prispôsobenia infraštruktúr a špecializovaných zabezpečených aplikácií. 

• Modernizácia infraštruktúry a nástrojov na výmenu údajov a digitálnych služieb počas 

celého školského vzdelávania žiaka (napríklad s miestnymi komunitami, rodičmi 

a vysokoškolským vzdelávaním), s cieľom zriadiť nové pracovné organizácie, podporovať 

efektívnosť zamestnancov a kvalitu života v práci a zjednodušiť užívateľské postupy 

a zohľadniť skúsenosti používateľov. 

 

Investícia 9 (C7.I9): Kontinuita vzdelávania: digitálna transformácia školy 

Táto investícia podporuje inštaláciu mobilných digitálnych zariadení v triedach, čo je predpokladom 
rozvoja hybridného vzdelávania. Podporujú sa z neho aj investície do videoprojektorov, spoločného 

mobilného vybavenia, vybavenia špecifického pre základnú školu, ako aj siete umožňujúcej 
vyučovanie na mieste aj na diaľku prostredníctvom požičania materiálov študentom. Financujú sa 

z neho aj služby a zdroje pre prvé vysokoškolské vzdelávanie, ako aj vybavenie umožňujúce 
hybridnú výučbu na stredných školách. Opatrenie sa bude realizovať prostredníctvom verejných 
súťaží. 

Učitelia musia byť vyškolení na zvládnutie nových nástrojov a služieb digitálneho vzdelávania, ako 

aj nového digitálneho prostredia. 
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Investícia 10 (C7.I10): Digitalizácia verejných služieb: rozvoj prístupu k vysokoškolskému 
vzdelávaniu v celej krajine vďaka digitálnemu 

Z investície sa financuje zavádzanie dematerializovaných modulov kurzov vo vysokoškolskom 
vzdelávaní, ako aj inštalácia potrebnej digitálnej infraštruktúry. Rozvoj diaľkových vzdelávacích 

kurzov a zodpovedajúcich infraštruktúr umožní prispôsobiť sa súčasnej zdravotnej situácii tým, že 
sa zabráni preplneniu prednášok v prednáškových sálach a triedach. Zároveň pripraví pôdu pre 
dlhodobú stratégiu prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu, ktorej cieľom je osloviť širšiu 

verejnosť na celom území štátu, ale aj v zahraničí. Okrem toho umožní navrhnúť rozmanitejšiu 
a kompletnejšiu ponuku odbornej prípravy, ktorá bude zodpovedať obmedzeniam niektorých 

študentov, ktorí musia zosúladiť svoje štúdium s odbornou činnosťou. 

Investície podporujú projekty zamerané na: 

• vytvorenie digitálnych a prístupných online modulov v inštitúciách vysokoškolského 

vzdelávania 

• digitálna odborná príprava učiteľov-výskumníkov z univerzít 

• vytvorenie celoštátnych platforiem (virtuálna trieda, webinár, skúšky na diaľku, systém 
riadenia vzdelávania), ktoré napokon ponúkajú všetky bakalárske a magisterské moduly. 

• výzva na predkladanie projektov zameraných na digitálne služby so zameraním na 
používateľské skúsenosti študentov. 

 

Investícia 11 (C7.I11): Podpora pre sektory kultúry a renovácie kultúrneho dedičstva 

Investícia podporuje renovácie kultúrneho dedičstva, propaguje divadelné umenie, konsoliduje 

francúzske hlavné sektory kultúrneho hospodárstva a zavádza stratégiu pre kultúrny a kreatívny 
priemysel. 

Investícia podporuje tri čiastkové opatrenia: investície do kultúrneho dedičstva na obnovu 

historických pamiatok s cieľom zabezpečiť ich trvalú životaschopnosť a ako také prispieť k podpore 
miestnych ekosystémov cestovného ruchu; investície do modernizácie zamestnanosti a odbornej 

prípravy a investície do kultúrnych strategických odvetví. 

Investície do kultúrneho dedičstva podporujú pamiatky kultúrneho dedičstva v regiónoch 
a propagujú remeselné zručnosti a know-how. Táto investícia podporuje päť opatrení na obnovu: 

• plán „Cathedrals“ s cieľom urýchliť potrebné bezpečnostné a ochranné práce a projekty 

obnovy 47 náboženských budov patriacich štátu; 

• obnova historických pamiatok, ktoré patria miestnym orgánom a súkromným vlastníkom. 

To zahŕňa podporu obnovy kostolu v Turenne (New Aquitaine), hradu Meauce (Bourgogne-

Franche-Comté) a Palais Rontaunay (Réunion); 

• obnovu 14 pamiatok riadených Historickým pamiatkovým centrom na celom území, ako je 

Château d’Angers alebo abýria Mont-Saint-Michel; 

• obnova hradla Villers-Cotterêts, aby sa stala medzinárodným mestom francúzskeho jazyka; 

• obnova historických zariadení, ako sú regionálne múzeá, rezortné a obecné archívy, ako aj 

centrá na ochranu a štúdium určené na zachovanie telesných pozostatkov pochádzajúcich 

z archeologického vykopávania. 

Investície do umeleckej zamestnanosti a modernizácie odbornej prípravy podporujú tri akcie: 

• fond pre ekologickú transformáciu, z ktorého sa financujú projekty v prospech ekologickej 

a digitálnej transformácie, ktorú vykonávajú inštitúcie umeleckej tvorby (značky a miesta 

pre živé vystúpenia a výtvarné umenie); 
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• plán modernizácie kultúrnych zariadení vysokoškolského vzdelávania, ktorý investuje do 

energetickej modernizácie, podporuje odbornú prípravu a posilňuje ich digitalizáciu 

prostredníctvom modernizácie svojich vzdelávacích nástrojov a infraštruktúry IT; 

• výnimočný program verejného poriadku s cieľom dať nový impulz tvorbe vo všetkých 

disciplínach. Tento program je zameraný najmä na podporu mladých dizajnérov. Ide teda 

o jednorazový výdavok v prospech nadobudnutia umeleckých diel, dohromady vo všetkých 

disciplínach. 

Investície do strategických sektorov podporujú tri samostatné akcie, z ktorých každá zodpovedá 
strategickému sektoru: plán pre tlačové odvetvie, plán pre sektor kníh, plán pre sektor 

kinematografie. 

Plán pre tlačové odvetvie podporuje týchto päť čiastkových opatrení: 

• plán transformácie tlačových tlačiarenských zariadení, najmä pre regionálnu každodennú 

tlačovú sieť. To zahŕňa ad hoc financovanie podporných opatrení, ako aj činnosti v oblasti 

odbornej prípravy a rekvalifikácie pre zamestnancov v prospech získania nových zručností 

na nájdenie vhodného zamestnania v kontexte reštrukturalizácie odvetvia; 

• posilnenie strategického fondu na rozvoj tlače s cieľom podporiť širokú škálu projektov 

tlačových spoločností (tlačové tituly, online tlačové služby a spravodajské agentúry) pri 

realizácii investičných projektov, ktoré predstavujú inováciu, zvyšujú ich produktivitu alebo 

zlepšujú a diverzifikujú redakčnú formu; 

• podpora modernizácie vysielateľov, ktorí chcú zrenovovať svoju predajnú oblasť alebo 

optimalizovať svoju správu tlačových produktov; 

• fond pre ekologickú transformáciu na financovanie výskumných a vývojových projektov 

zameraných na zníženie uhlíkovej stopy odvetvia a na ponuku inovatívnych riešení na 

podporu transformácie tohto odvetvia; 

• fond na boj proti neistote najzraniteľnejších profesií (pracovníci na voľnej nohe, 

fotoreportéri, karikaturisti v tlačových médiách) a zlepšenie ich odolnosti. 

 

Plán pre sektor kníh bude bojovať proti najtrvalejším dôsledkom krízy v oblasti zdravia 

a podporovať potrebné zmeny v sektore. Podporuje tri čiastkové opatrenia. 

• Operácia „Mladí ľudia v kníhkupectvách“ podporuje miestny kultúrny obchod a podporuje 

nákup kníh mladými ľuďmi. Ide o program umeleckého a kultúrneho vzdelávania, ktorý 

mladým ľuďom umožňuje objavovať kníhkupectvá a ich úlohu pri propagácii diel a autorov. 

• Investíciami do modernizácie kníhkupectiev sa zlepšia ich podmienky prijímania pre 

verejnosť a zvýši sa produktivita. Mali by sa nabádať k tomu, aby vyvíjali svoje digitálne 

nástroje na predaj na diaľku v situácii, keď ich postupné obmedzovanie pohybu donútilo 

vykonávať tieto nové rozvojové stratégie. 

• Napokon sa dočasne posilní všeobecná decentralizácia knižnice s cieľom predĺžiť otváracie 

hodiny a uskutočniť štrukturálne investície. Z týchto investícií sa financujú najmä renovačné 

práce a modernizácia tepelných a energetických noriem budov. 

Plán pre sektor kinematografie podporí toto odvetvie novými opatreniami, ktoré mu pri prekonávaní 

krízy umožnia pozerať sa do budúcnosti na všetkých úrovniach výrobného reťazca; podpora 
tvorcov, podpora výroby, modernizácia technických odvetví a rozvoj internacionalizácie. V rámci 
plánu pre sektor kinematografie sa podporuje osem čiastkových opatrení. 
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• Prvá čiastková akcia nahradí oneskorenie filmovej produkcie produkciou nových diel. Zvýši 

sa automatická podpora, ktorú môžu výrobcovia mobilizovať, a posilní sa výrobná pomoc 

s cieľom podporiť začatie nových prác. 

• Druhá čiastková akcia podporí distribútorov filmov, aby sa obracali na film. Prijmú sa 

osobitné opatrenia na povzbudenie distribútorov, aby využívali svoje filmy počas dlhého 

obdobia obnovy, napríklad prostredníctvom zvýšenia automatickej podpory. 

• Tretia čiastková akcia posilní životaschopnosť kín tým, že osloví publikum zajtrajška vo 

všetkých regiónoch. 

• Štvrtá čiastková akcia dobehne oneskorenie audiovizuálnej produkcie, rovnako ako 

v kinematografii, produkciou nových diel prostredníctvom zvýšenia automatickej podpory. 

• Piatou čiastkovou akciou sa urýchli modernizácia technických odvetví s cieľom vytvoriť 

priemyselnú štruktúru, ktorá je schopná vytvárať hodnotu v kontexte rastúcej ponuky. 

• Šiesta čiastková akcia zmodernizuje oceňovanie dedičstva, po ktorom sa zdá, že dopyt 

verejnosti rastie zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. 

• Siedma čiastková akcia posilní internacionalizáciu sektora s cieľom globálneho oživenia 

sektora. Prijmú sa cielené opatrenia s cieľom zohľadniť rastúci význam platforiem. 

• Ôsma čiastková akcia podporuje talenty budúcnosti, najmä zameraním sa na autorov, aby sa 

kríza stala kreatívnym momentom. Tieto nové opatrenia podporujú odborníkov s cieľom 

vypracovať nové umelecké návrhy. To zahŕňa spustenie a posilnenie podpory autorského 

programu opätovným naštartovaním kreatívneho a kultúrneho výskumu a vývoja. Plánujú sa 

aj granty autorov a cielená podpora pre tímy mladých absolventov. 

 

Kontrola a audit: 

Vykonávanie plánu obnovy a odolnosti monitoruje „Secrétariat Général France Relance“ pri 

predsedovi vlády a ministrovi hospodárstva, financií a obnovy. Vykonávanie sa deleguje na 

ministerstvá prostredníctvom „dohovorov“ a „chartes de gestion“. Pokiaľ ide o systém vnútornej 

kontroly, orgány zodpovedné za Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo Francúzsku sa pri 

kontrole štátneho rozpočtu spoliehajú na vnútroštátny systém zavedený vo Francúzsku. CiCC 

(Commission interministérielle de coordination des contrôles) sa vymenúva za národného 

koordinátora auditu a kontroly. 

Predseda vlády podpíše obežník, v ktorom sa stanovujú: 

‒ Organizácia systému a povinnosti každej štruktúry, pokiaľ ide o zabezpečenie spoľahlivosti 

a kontroly údajov týkajúcich sa ukazovateľov; 

‒ Postupy zberu a uchovávania údajov o všetkých typoch konečných príjemcov. 

Vzhľadom na to, že sa očakáva, že v obežníku sa vymedzia dôležité prvky systému kontroly 
a auditu, ktoré ku dňu predloženia plánu ešte nie sú k dispozícii, míľnik súvisiaci s podpisom týchto 
obežníkov poskytne ďalšie uistenie. Okrem toho tento míľnik musí obsahovať aj správu CiCC, 

v ktorej podrobne uvedie svoju stratégiu auditu a opíše plánovanú audítorskú prácu na žiadostiach 
o platbu. 

 

G.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú 

finančnú podporu 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 

Názov Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre cieľ) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

     Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

7-1 C7.R1 

Zákon 4D 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti zákona 4D 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   1. štvrťrok 2022 Nadobudnutie účinnosti zákona 4D zameraného 

na posilnenie efektívnosti verejných služieb 

prostredníctvom podpory diferenciácie, 

decentralizácie, dekoncentrácie a zjednodušenia. 

7-2 C7.R1 

Zákon 4D 

Míľnik Hodnotenie zákona 

4D 

Hodnotiaca 

správa 

   2. štvrťrok 2025 Hodnotenie ustanovení, ktoré prispeli k uľahčeniu 

verejnej činnosti, podľa štyroch zásad 

stanovených zákonom (decentralizácia, 

diferenciácia, dekoncentrácia a zjednodušenie). 

7-3 C7.R2 

Experimentovanie 

v oblasti 

ekologického 

práva 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti zákona, 

ktorého cieľom je 

zakotviť právo na 

rozlišovanie 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   2. štvrťrok 2021 Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorého cieľom je 

zakotviť právo na diferenciáciu rozšírením 

možnosti miestnych orgánov využívať 

experimenty s cieľom zohľadniť ich osobitosti 

(zjednodušenie právneho rámca a zameranie 

nových výsledkov na experimentovanie). 

7-4 C7.R2 

Experimentovanie 

v oblasti 

ekologického 

práva 

Míľnik Súčasný stav prvých 

vykonaných pokusov 

Hodnotiaca 

správa 

   2. štvrťrok 2025 Hodnotenie prvých pokusov vykonaných na 

základe týchto ukazovateľov (zahrnuté do 

merania): počet komunít zúčastňujúcich sa na 

každom pokuse povolenom zákonom alebo iným 

právnym predpisom, počet dní potrebných na 

uverejnenie v úradnom vestníku, rokovania, počas 

ktorých sa spoločenstvá zúčastňujú na pokusoch, 

lehota na nadobudnutie účinnosti odchyľujúcich 

sa aktov prijatých experimentujúcimi komunitami 

pre každý experiment povolený zákonom alebo 

iným právnym predpisom). 

7-5 C7.R3 

Transformácia 

verejnej služby 

Míľnik Vykonávanie 

opatrení určených 

ako súčasť projektov 

začatých v oblasti 

Správa 

o vykonávaní 

   1. štvrťrok 2022 Vykonávanie plánu rovnakých príležitostí s  týmito 

cieľmi: zvýšenie počtu mladých učňov, 

pracovníkov so zdravotným postihnutím, plán na 

podporu rodovej rovnosti vo vyššom štátnom 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 

Názov Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre cieľ) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

     Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

prijímania 

zamestnancov 

a rovnakých 

príležitostí 

manažmente, renovácia prístupu k verejnej službe 

prostredníctvom nových súťažných skúšok, 

podpora úspechu mladých talentov na celom 

území, rozvoj odborného vedenia a mentorstva 

v záujme rovnakých príležitostí. 

7-6 C7.R4 

Správa verejných 

financií 

Míľnik Predloženie správy 

CAFP (Commission 

sur l’Avenir de 

Finances Publiques) 

Predloženie 

správy 

   1. štvrťrok 2021 Predloženie správy CAFP (Commission sur 

l’Avenir de Finances Publiques) o rozpočtovej 

stratégii po kríze a o obnove rámca správy 

verejných financií. 

7-7 C7.R4 

Správa verejných 

financií 

Míľnik Vykonávanie 

vybraných 

odporúčaní správy 

CAFP 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   4. štvrťrok 2021 Včasné vykonanie vybraných odporúčaní 

uvedených v správe CAFP od rozpočtu na rok 

2023 prostredníctvom prijatia organických 

legislatívnych ustanovení, ktoré majú najmä tieto 

ciele: 

– Rozšírenie právomocí HCFP (Haut Conseil des 

Finances Publiques) 

– Stanovenie pravidla o viacročných výdavkoch 

ako riadiaceho pravidla. Toto výdavkové pravidlo 

zabezpečuje súlad medzi ročnými rozpočtovými 

účtami a viacročnými cieľmi. 

7-8 C7.R4 

Správa verejných 

financií 

Míľnik Zavedenie systému 

na obmedzenie dlhu 

v súvislosti 

s ochorením COVID 

Zavedenie 

systému na 

obmedzenie dlhu 

v súvislosti 

s ochorením 

COVID 

   4. štvrťrok 2021 Zavedenie systému na obmedzenie dlhu 

v súvislosti s ochorením COVID v návrhu 

rozpočtového plánu. 

7-9 C7.R4 

Správa verejných 

Míľnik Nový zákon 

o plánovaní 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   1. štvrťrok 2023 Nadobudnutie účinnosti nového zákona 

o plánovaní verejných financií (LPFP, „Loi de 



 

 

10162/21 ADD 1  sb/ib 62 

 ECOMP 1A  SK 
 

Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 

Názov Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre cieľ) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

     Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

financií verejných financií 

(LPFP, „Loi de 

Programmation des 

Finances Publiques“) 

Programmation des Finances Publiques“), ktorým 

sa vykonávajú prijaté nové organické právne 

predpisy a stanovuje sa spôsob verejných financií, 

ktorý umožní stabilizovať a následne znížiť pomer 

dlhu. 

7-10 C7.R5 

Posúdenie kvality 

verejných 

výdavkov 

Míľnik Uverejnenie 

výsledkov reforiem 

produktivity 

Uverejnenie 

správy 

   4. štvrťrok 2021 Uverejnenie výsledkov reforiem produktivity 

verejných akcií uskutočnených počas päťročného 

funkčného obdobia prezidenta. 

7-11 C7.R5 

Posúdenie kvality 

verejných 

výdavkov 

Míľnik Správa o audítorskej 

misii Dvora 

audítorov v oblasti 

verejných financií 

Uverejnenie 

správy 

   2. štvrťrok 2021 Správa o audítorskej misii Dvora audítorov 

v oblasti verejných financií. 

7-12 C7.R5 

Posúdenie kvality 

verejných 

výdavkov 

Míľnik Ukončenie 

núdzových opatrení 

za hygienických 

podmienok 

Ukončenie 

núdzových 

opatrení 

   4. štvrťrok 2022 Ukončenie núdzových opatrení za hygienických 

podmienok na základe odporúčaní správy 

o audítorskej misii Dvora audítorov. 

7-13 C7.R5 

Posúdenie kvality 

verejných 

výdavkov 

Míľnik Tvorba finančných 

právnych predpisov 

v spojení 

s hodnoteniami 

verejných výdavkov, 

ktoré sa týkajú 

rozsahu verejnej 

správy v súlade 

s trajektóriou 

výdavkov podľa 

zákona o plánovaní 

Tvorba právnych 

predpisov 

v oblasti financií 

   4. štvrťrok 2022 Tvorba právnych predpisov v oblasti financií 

v spojení s hodnoteniami verejných výdavkov, 

ktoré sa vzťahujú na rozsah verejnej správy 

v súlade s trajektóriou výdavkov podľa zákona 

o plánovaní verejných financií. 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 

Názov Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre cieľ) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

     Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

verejných financií 

7-14 C7.R5 

Posúdenie kvality 

verejných 

výdavkov 

Míľnik Ročné posúdenie 

opatrení prijatých na 

zlepšenie kvality 

verejných výdavkov 

implementovaných 

v rozpočtovom 

zákone na rok 2023 

Uverejnenie 

posúdenia 

   1. štvrťrok 2024 Každoročné posúdenie opatrení prijatých na 

zlepšenie kvality verejných výdavkov 

implementovaných v rozpočtovom zákone na rok 

2023. 

7-15 C7.I1 

Digitálna 

modernizácia 

spoločností 

Cieľ Počet spoločností, 

ktoré dostali dotácie 

na podporu 

digitálnych investícií 

 Počet 0 3320 1. štvrťrok 2022 Počet spoločností, ktoré získali podporu na 

posilnenie digitálnych investícií prostredníctvom 

systému „Odvetvia budúcnosti“. 

 

7-16 C7.I1 

Digitálna 

modernizácia 

spoločností 

Cieľ Počet digitálnych 

riešení poskytnutých 

spoločnostiam 

 Počet 0 200 000 3. štvrťrok 2024 Počet digitálnych školení a digitálnych previerok 

poskytnutých spoločnostiam prostredníctvom 

systému „FranceNum“. 

 

7-17 C7.I2 

Digitálna 

modernizácia 

štátnych 

a miestnych 

orgánov 

Cieľ Počet spoločností, 

ktoré majú prospech 

z verejných zákaziek 

 Počet 0 200 1. štvrťrok 2023 Počet spoločností, ktoré využívajú verejné príkazy 

v rámci fondov „Inovácia a numerická 

transformácia“ a „Sac à dos numérique de l’Agent 

public“ na digitálnu modernizáciu štátnych 

a miestnych orgánov. 

7-18 C7.I2 

Digitálna 

modernizácia 

štátnych 

a miestnych 

Cieľ Percentuálny podiel 

štátnych 

zamestnancov 

vybavených na 

teleprácu 

 Percento  95 % 3. štvrťrok 2023 Percentuálny podiel štátnych zamestnancov 

vybavených na teleprácu na základe ročných 

štúdií uskutočnených medzi úradníkmi 

francúzskej štátnej správy. 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 

Názov Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre cieľ) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

     Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

orgánov 

7-19 C7.I3 

Kybernetická 

bezpečnosť 

ústrednej štátnej 

správy 

Míľnik Investície na 

zvýšenie 

kybernetickej 

bezpečnosti na 

úrovni vlády 

Správa, ktorú má 

poskytnúť 

francúzska vláda 

a ktorá obsahuje 

dôkazy 

o dokončení 

   4. štvrťrok 2024 Dokončenie štyroch opatrení na zvýšenie 

kybernetickej bezpečnosti na úrovni vlády: 

• vytvorenie zásahových tímov, 

• zavádzanie diagnostických balíčkov, 

• nákup kyberneticko-bezpečnostných 

nástrojov, 

• zvýšenie detekčnej kapacity 

kybernetických útokov 

7-20 C7.I4 

Digitálna 

modernizácia štátu 

– digitálne ID 

Cieľ Počet vydaných 

digitálnych 

preukazov totožnosti 

 Počet  3 000 000 1. štvrťrok 2022 Počet nových preukazov totožnosti vydaných 

a v obehu. 

7-21 C7.I4 

Digitálna 

modernizácia štátu 

– digitálne ID 

Cieľ Počet občanov 

používajúcich 

aplikáciu digitálneho 

preukazu totožnosti 

 Počet  12 500 00

0 

4. štvrťrok 2023 Počet jedinečných používateľov novovytvorenej 

zvrchovanej digitálnej identifikačnej aplikácie. 

 

7-22 C7.I5 

Vybavenie 

ministerstva vnútra 

Míľnik Investície na 

posilnenie 

digitálneho 

vybavenia 

ministerstva vnútra 

Správa, ktorú má 

poskytnúť 

francúzska vláda 

a ktorá obsahuje 

dôkazy 

o dokončení 

   4. štvrťrok 2023 Dokončenie šiestich opatrení na posilnenie 

digitálneho vybavenia ministerstva vnútra: 

• Medziministerská štátna sieť, 

• Základ územnej správy štátu 

• Plán ochrany videa policajnej prefektúry  

• Bezpečnosť siete 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 

Názov Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre cieľ) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

     Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

• Odolnosť dátového centra 

• Pohotovostný a informačný systém pre 

obyvateľstvo 

7-23 C7.I6 

Žiadosti 

ministerstva vnútra 

Míľnik Investície do 

digitálnych aplikácií 

vyvinutých 

ministerstvom vnútra 

Správa, ktorú má 

poskytnúť 

francúzska vláda 

a ktorá obsahuje 

dôkazy 

o dokončení 

   2. štvrťrok 2025 Dokončenie siedmich digitálnych aplikácií pre 

ministerstvo vnútra: 

• Voľby SI 

• Online sťažnosť 

• FR-Alert 

• Marcus 112 

• Systém evidencie vozidiel 

• LOG MI 

• Projekt IT „Príprava na budúcnosť“ 

7-24 C7.I7 

Telepráca na 

ministerstve vnútra 

Míľnik Investície na 

posilnenie digitálnej 

pripojiteľnosti 

ministerstva vnútra 

Správa, ktorú má 

poskytnúť 

francúzska vláda 

a ktorá obsahuje 

dôkazy 

o dokončení 

   4. štvrťrok 2023 Dokončenie opatrení na posilnenie digitálnej 

pripojiteľnosti ministerstva vnútra: 

• Zlepšenie digitálneho prostredia a rozvoj 

telepráce (ukončenie) 

• Stanice NEO (dokončenie) 

• Rádiová sieť budúcnosti (prvé kroky) 

7-25 C7.I8 

Digitálna 

modernizácia 

vzdelávacieho 

systému 

Míľnik Investície do 

modernizácia 

digitálnych služieb 

ministerstva školstva 

Správa, ktorú má 

poskytnúť 

francúzska vláda 

a ktorá obsahuje 

dôkazy 

   2. štvrťrok 2026 Ukončenie piatich opatrení na modernizáciu 

digitálnych služieb ministerstva školstva: 

• Modernizácia IT nástrojov pre vzdelávanie 1. 

stupňa (projekt „Onde“, riadiaci nástroj pre 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 

Názov Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre cieľ) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

     Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

o dokončení riaditeľov) 

• Zavedenie jednotného systému autentifikácie 

s cieľom získať prístup k službám a zdrojom 

digitálneho vzdelávania a rozšírenie rozsahu 

príjemcov 

• Zavedenie bezpečného riešenia prístupu 

k digitálnym zdrojom na základných školách 

(projekt GAR) 

• Transformácia a modernizácia akademickej 

infraštruktúry a nástrojov 

• Zovšeobecnenie nástrojov a služieb 

umožňujúcich prácu na diaľku 

7-26 C7.I9 

Digitálna 

transformácia 

školy 

Cieľ Počet vyučovacích 

hodín s digitálnym 

vybavením 

 Počet 0 45 000 4. štvrťrok 2022 Počet školských tried digitálne vybavených 

digitálnymi zdrojmi v základných triedach, ako aj 

hybridných tried v stredoškolskom vzdelávaní 

spolu s podporou zmeny pre príslušných 

zamestnancov. 

7-27 C7.I10 

Digitálny prístup 

k vysokoškolském

u vzdelávaniu 

Cieľ Počet študentov, 

ktorí majú prístup 

k digitálnej odbornej 

príprave 

 Počet 0 1 400 000 4. štvrťrok 2024 Počet študentov, ktorí majú prístup k kapacitám 

digitálnej odbornej prípravy v systéme 

vysokoškolského vzdelávania. 

7-28 C7.I11 

Kultúra 

Cieľ Katedrály a národné 

historické pamiatky 

 

 Počet 0 62 4. štvrťrok 2025 Počet dokončených projektov renovácie katedrál 

a národných historických pamiatok patriacich 

štátu. 

7-29 C7.I11 Míľnik Pamiatky patriace Správa, ktorú má    4. štvrťrok 2025 Dokončenie všetkých renovačných prác pre 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 

Názov Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre cieľ) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

     Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

Kultúra 
miestnym orgánom 

a súkromným 

vlastníkom 

poskytnúť 

francúzska vláda 

a ktorá obsahuje 

dôkazy 

o dokončení 

pamiatky, ktoré patria miestnym a regionálnym 

orgánom, ako aj súkromným vlastníkom. 

7-30 C7.I11 

Kultúra 

Cieľ Počet renovovaných 

umeleckých 

a architektonických 

škôl 

 

 Počet 

 

0 13 4. štvrťrok 2024 Počet dokončených renovačných prác v  rámci 

umeleckých a architektonických škôl. 

7-31 C7.I11 

Kultúra 

Míľnik Systémy na podporu 

umeleckej tvorby 

Správa, ktorú má 

poskytnúť 

francúzska vláda 

a ktorá obsahuje 

dôkazy 

o dokončení 

   4. štvrťrok 2024 Dokončenie dvoch programov na podporu 

inštitúcií zameraných na umeleckú tvorbu 

a podporu umelcov prostredníctvom verejného 

programu nadobúdania umeleckých diel. 

 

7-32 C7.I11 

Kultúra 

Míľnik Investície do „plánu 

pre tlačové odvetvie“ 

 

Správa, ktorú má 

poskytnúť 

francúzska vláda 

a ktorá obsahuje 

dôkazy 

o dokončení 

   4. štvrťrok 2022 Dokončenie šiestich opatrení na investovanie do 

tlačového odvetvia („plán pre tlačové odvetvie“) 

• Investície do reštrukturalizácie tlačiarní 

• Investície do modernizácie vysielateľov 

• Plán transformácie regionálnej tlače 

• Fond na boj proti neistote 

• Strategický fond pre rozvoj tlače 

• Fond pre ekologickú transformáciu 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 

Názov Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre cieľ) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

     Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

7-33 C7.I11 

Kultúra 

Míľnik Investície do „plánu 

pre sektor kníh“ 

Správa, ktorú má 

poskytnúť 

francúzska vláda 

a ktorá obsahuje 

dôkazy 

o dokončení 

   4. štvrťrok 2022 Dokončenie troch opatrení na investovanie do 

sektoru kníh (ďalej len „plán pre sektor kníh“): 

• Program „mladí ľudia v kníhkupectvách“ 

• Investície do modernizácie kníhkupectiev 

• Investície do modernizácie kníhkupectiev 

v rámci všeobecného systému podpory 

decentralizácie (General Decentralization 
Grant Scheme) 

7-34 C7.I11 

Kultúra 

Míľnik Investície do „plánu 

pre sektor 

kinematografie“ 

 

Správa, ktorú má 

poskytnúť 

francúzska vláda 

a ktorá obsahuje 

dôkazy 

o dokončení 

   4. štvrťrok 2022 Dokončenie ôsmich opatrení na investovanie do 

sektora kinematografie („plán pre sektor 

kinematografie“): 

• Dobehnutie produkcie výrobou nových 
filmov 

• Povzbudzovať distribútorov filmov, aby 

sa obracali na kiná 

• Posilniť životaschopnosť kín (mladá 
verejnosť) 

• Dobehnutie výroby výrobou nového 
audiovizuálneho obsahu 

• Urýchliť modernizáciu technických 

odvetví 

• Modernizácia zhodnocovania dedičstva 

• Posilniť internacionalizáciu sektora 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 

Názov Kvalitatívne 

ukazovatele (pre 

míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre cieľ) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

     Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok  

kinematografie 

Priamo podporovať talenty budúcnosti 

7-35 Kontrolné 

a audítorské 

postupy pri 

vykonávaní RRF 

Míľnik Organizácia systému 

a spracovanie údajov 

a organizácia auditov 

Podpis obežníka 

a správa CiCC 

 

 

   4. štvrťrok 2021 
Zavedenie kontrol a audítorských postupov 

prostredníctvom týchto dvoch prvkov: 

• Podpísanie obežníka predsedom vlády, 

v ktorom sa stanovia úlohy a povinnosti 

koordinačného orgánu a ministerstiev, ako aj 

postup zberu a uchovávania údajov 

týkajúcich sa ukazovateľov vrátane 

zabezpečenia ich spoľahlivosti a prístupu 

k zhromaždeným údajom všetkých typov 

konečných príjemcov; 

• Dokončenie správy, v ktorej sa uvedie opis 

plánovanej stratégie auditu vrátane opisu 

audítorskej práce týkajúcej sa žiadostí 

o platbu. 
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H. KOMPONENT 8: Ochrana pracovných miest, mládež, zdravotné postihnutie, odborná 

príprava 

V roku 2019 dosiahla nezamestnanosť vo Francúzsku najnižšiu úroveň od krízy v roku 2008 na 

úrovni 8,1 %. V dôsledku zdravotnej krízy však podľa INSEE bolo v období od konca roka 2019 do 
konca roka 2020 zrušených 284 000 pracovných miest. Nárast nezamestnanosti vo veľkej miere 

zmiernili opatrenia na udržanie pracovnej sily, najmä režimy skráteného pracovného času. Ďalšia 
podpora je však potrebná pre obyvateľstvo citlivejšie na zmeny na trhu práce, aby sa zabránilo 
štrukturálnemu nárastu nezamestnanosti hysterézou. 

V rámci tohto komponentu francúzskeho plánu obnovy a odolnosti sú zamerané rôzne opatrenia na 
podporu vstupu mladých ľudí na trh práce vrátane tých, ktorým najviac hrozí vylúčenie.  

Odborná príprava tým, že umožní zmenu zamestnania a prispeje k zvýšeniu produktivity 
hospodárstva, bude zohrávať kľúčovú úlohu v zelenej a digitálnej transformácii hospodárstva. Kríza 
okrem toho poukázala na nízku digitalizáciu odborného vzdelávania (hoci digitalizácia môže 

podporovať inovatívne metódy vzdelávania, napríklad využívaním virtuálnej reality na 
praktizovanie špecifickej profesionálnej remesla), ktoré orgány chcú ďalej podporovať 

prostredníctvom cielených investícií. 

Tieto investície a reformy tým, že pomôžu zmierniť vplyv krízy na zamestnanosť a sociálnu 
situáciu a podporia zručnosti a podporu pre uchádzačov o zamestnanie, reagujú na odporúčanie pre 

danú krajinu 2020.2. Tieto opatrenia takisto prispievajú k podpore integrácie všetkých uchádzačov 
o zamestnanie na trhu práce a riešeniu nedostatku zručností a nesúladu medzi ponúkanými 

a požadovanými zručnosťami, ako sa uvádza v odporúčaní pre danú krajinu na rok 2019.2 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 
článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov 

stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ 
(2021/C58/01). 

 

H.1.  Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma C8.R1: Poskytovanie služieb agentúrou pre nezamestnanosť (Pôle Emploi) 

Táto reforma sa týka reorganizácie poskytovania služieb hlavnou verejnou službou zamestnanosti 
Pôle Emploi. 

Táto reforma umožní urýchliť liečbu a individuálnu diagnostiku situácie uchádzačov o zamestnanie, 
a tým uľahčiť rýchly návrat ľudí na trh práce. Poskytuje zvýšenú podporu zraniteľnej verejnosti, 
ktorej sociálne a profesionálne ťažkosti sa prekrývajú. Zlepšenými službami pre podniky 

a odbornou prípravou pre uchádzačov o zamestnanie sa zlepší zosúlaďovanie ponuky pracovnej sily 
s dopytom po nej a zníži sa zvyšujúce sa napätie pri nábore pracovníkov v niektorých sektoroch. 

Vykonávanie dvoch aspektov sa konkrétnejšie monitoruje: integrácia Cap’Emploi, ktorá sa 
špecializuje na zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, a začlenenie poradcov v oblasti 
kompenzácií do agentúr Pôle Emploi. 
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Reforma C8.R2: Prispôsobenie režimov skráteného pracovného času 

Na vrchole krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na jar 2020 bol zavedený výnimočný režim 
skráteného pracovného času s cieľom obmedziť vplyv na zamestnanosť a príjem v dôsledku 

zníženej hospodárskej činnosti počas období obmedzenia pohybu. 

V priebehu roka 2021, ako sa zlepšuje druhá vlna poklesu pandémie a hospodárske podmienky, sa 

sprísni tento bežný režim skráteného pracovného času zameraný na zníženie cyklickej činnosti. 
Predovšetkým: 

‒ Zamestnanci dostanú odmenu vo výške 60 % (namiesto súčasných 70 %) svojich 

predchádzajúcich hrubých príjmov (približne 72 % ich čistých príjmov). 

‒ Zamestnávatelia dostanú odmenu vo výške 36 % z predchádzajúcich hrubých príjmov 

zamestnancov, ktorí sú zamestnaní čiastočne (namiesto súčasných 60 %). Obdobie platnosti 

povolenia na využívanie Spoločného parlamentného zhromaždenia sa počas referenčného 

obdobia 12 mesiacov predĺži z 12 mesiacov na 3 mesiace s možnosťou predĺženia najviac na 

6 mesiacov. 

‒ Chránené odvetvia a administratívne zatvorené spoločnosti už vo vhodnom čase už nebudú 

profitovať zo zvýšenej miery podpory. 

Okrem tohto všeobecného systému skráteného pracovného času (ADPC) bol vytvorený aj 
dlhodobejší systém skráteného pracovného času (APLD) na podporu podnikov, ktoré čelia trvalému 

šoku, ale majú významné vyhliadky na oživenie v strednodobom horizonte. APLD nadobudla 
účinnosť 1. júla 2020 a je prístupná prostredníctvom uzavretia dohody o pobočke, spoločnosti alebo 

sídle. Na základe sociálneho dialógu sa v dohodách APLD podrobne opisujú záväzky 
zamestnávateľov týkajúce sa udržania pracovného miesta a odbornej prípravy. V roku 2021 sa 
úroveň finančnej podpory zníži: 

‒ Zamestnávatelia dostanú príspevok vo výške 60 % z predchádzajúcich hrubých príjmov 

zamestnancov zaradených do čiastočného zamestnania namiesto 70 %, ktoré v súčasnosti 

dostávajú v chránených odvetviach a uzavretých podnikoch. 

 

Reforma C8.R3: Zdravie a bezpečnosť na pracovisku 

V júni 2020 sa začalo medziodborové rokovanie s cieľom vyzvať sociálnych partnerov, aby ďalej 

rozvíjali prevenciu v podnikoch a prispôsobili tento model riadenia. To viedlo k vnútroštátnej 
medziodborovej dohode „o posilnenej prevencii a obnovenej ponuke zdravia pri práci a pracovných 
podmienok“ z 10. decembra 2020, ktorou sa posilňuje prevencia zdravia pri práci v podnikoch 

a poskytovanie služieb podnikom a zamestnancom prostredníctvom špičky (prevencia a služby 
v oblasti zdravia pri práci). Táto medziodborová dohoda bola transponovaná do zákona prijatého 

Národným zhromaždením 17. februára 2021 s cieľom zabezpečiť účinnejší a preventívny systém 
pracovnej sily v oblasti zdravia pri práci a predchádzať pracovnej únave prepojením vystavenia 
rizikám a kariérnym dráham. Stanovuje sa v ňom: 

‒ Posilniť prevenciu v podnikoch ako súčasť prístupu založeného na hodnotení rizika 

prostredníctvom sociálneho dialógu, vymedzenia ročného programu prevencie a vytvorenia 

preventívneho pasu; 

‒ Vymedziť služby poskytované preventívnymi a zdravotníckymi službami (SPST) so 

základným súborom služieb v oblasti prevencie pracovných rizík, individuálneho 

monitorovania a prevencie profesijných demotivačných faktorov; 

‒ Podporovať dočasných zamestnancov alebo dodávateľov, ako aj samostatne zárobkovo 

činné osoby prostredníctvom ďalšieho zapojenia do spoločnosti, 
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‒ Lepšie riešiť vylúčenie z povolania prostredníctvom špecializovaných oddelení, vytvorenia 

lekárskych návštev „strednej kariéry“ a „predĺženia pracovných miest“ s cieľom pripraviť sa 

na úspešný návrat do práce; 

‒ Lepšie integrovať ochranu zdravia pri práci do všeobecného systému zdravotnej 

starostlivosti, aby lekári vyškolení v oblasti odbornej prípravy v oblasti ochrany zdravia pri 

práci mohli monitorovať zdravie pri práci, 

‒ Posilnenie špecializovaných tímov prostredníctvom možnosti kvalifikovaných zdravotných 

sestier pracovať v pokročilej praxi a rozvoj delegácií úloh v rámci jednotlivých sestier 

Prispôsobiť riadenie zdravia pri práci zriadením národného výboru pre prevenciu a ochranu zdravia 

pri práci, ktorého úlohou bude vymedziť povinné služby ponúkané špičkou, ako aj rámec 
certifikácie špičky. 

V rámci plánu obnovy a odolnosti opatrenie pozostáva z prijatia série zmien, ktorých cieľom je 
zvýšiť zameranie systému „zdravie v práci“ na prevenciu, ako aj reorganizáciu riadenia 
a fungovania inštitúcií zodpovedných za „zdravie pri práci“. 

 

Reforma C8.R4: Reforma poistenia v nezamestnanosti 

Reforma poistenia v nezamestnanosti, ktorej cieľom je podporovať udržateľnú zamestnanosť 
a obmedziť nadmerné využívanie krátkodobých zmlúv, mala pôvodne nadobudnúť účinnosť 
postupne v období od novembra 2019 do marca 2021, ale bola odložená z dôvodu krízy spôsobenej 

ochorením COVID-19. 

Cieľom tejto reformy je posilniť stimuly na návrat k stabilnému zamestnaniu a obmedziť striedanie 

krátkodobých zmlúv a období nezamestnanosti. V prípade podnikov je cieľom obmedziť nadmerné 
využívanie krátkodobých zmlúv. Reforma pozostáva z 3 hlavných opatrení týkajúcich sa 
kompenzácie, ako aj z opatrenia bonus-malus, ktorým sa určujú príspevky zamestnávateľov do 

systému. 

Druhá časť reformy, ktorá bola zahrnutá do plánu obnovy a odolnosti, pozostáva z týchto opatrení: 

‒ Nová metóda výpočtu referenčnej dennej mzdy (SJR), ktorá je základom na určenie výšky 

príspevku; 

‒ Pohyblivá stupnica na zníženie dávok priznaných príjemcom s vysokými príjmami po 

šiestich mesiacoch odškodnenia; 

‒ Obmedzenie podmienok prístupu k dávkam (šesť mesiacov namiesto štyroch), 

‒ Bonus-malus príspevkov zamestnávateľov na poistenie v nezamestnanosti s cieľom 

odrádzať od nadmerného využívania krátkodobých zmlúv. 

Tieto opatrenia nadobudnú účinnosť najskôr v roku 2021, hneď ako sa dosiahnu vopred určené 
úrovne hospodárskej činnosti a zamestnanosti, a to na základe týchto ukazovateľov: 

‒ Zníženie počtu nezamestnaných evidovaných v Pôle Emploi o 130 000 (viac ako šesť 

mesiacov) 

‒ Viac ako 2 700 000 vyhlásení o prijatí do zamestnania v prípade zmlúv na dobu dlhšiu ako 

jeden mesiac (kumulatívne počas kĺzavého obdobia štyroch mesiacov). 

 

Investície C8.I1: Odborná príprava FNE 

Odborná príprava FNE je určená na odbornú prípravu zamestnancov, ktorí využívajú režimy 
skráteného pracovného času. Táto odborná príprava je zameraná na podporu zvyšovania úrovne 
zručností a rekvalifikácie. Spoločnosti, ktoré zaraďujú svojich zamestnancov do čiastočného 

zamestnania, musia často investovať do odbornej prípravy, aby sa ich činnosť dostala späť 
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a prispôsobili sa nedávnym technologickým alebo ekonomickým zmenám. Hoci je to potrebné, pre 
spoločnosti je ťažšie investovať v časoch hospodárskeho poklesu. Odborná príprava FNE sa 
zameriava na podporu a povzbudenie takejto odbornej prípravy, ktorá je prospešná pre 

zamestnanca, keďže sa zvyšuje jeho zamestnateľnosť, ako aj pre spoločnosť, keďže sa zlepšuje jej 
konkurencieschopnosť. V širšom meradle to prospieva hospodárstvu tým, že podporuje rozvoj 

zručností vo vysokom dopyte na trhu práce. 

Opatrením sa financuje odborná príprava prijímateľov v programoch skráteného pracovného času 
v roku 2020 (začínajúc od 1. marca daného roka) a 2021, pričom úroveň podpory sa pohybuje od 

40 % do 100 % v závislosti od veľkosti podniku a časového rámca, počas ktorého sa odborná 
príprava začala. 

 

Investície C8.I2: Rekvalifikácia prostredníctvom duálnych programov odbornej prípravy (Pro-A) 

V kontexte veľkých zmien na trhu práce program pro-A umožňuje zamestnancom, najmä tým, ktorí 

nemajú dostatočnú kvalifikáciu, zamerať sa na svoj profesionálny rozvoj a uľahčiť zmenu 
povolania prostredníctvom duálnej odbornej prípravy vedúcej k profesijnej certifikácii. 

Zamestnanec sa strieda medzi odbornou prípravou vo formálnom prostredí, ktorú poskytuje školiaci 
orgán, a odbornou činnosťou v spoločnosti na obdobie 6 až 12 mesiacov (možno predĺžené na 24 
pre určité kvalifikácie a cieľové skupiny). Odborná príprava sa môže uskutočniť počas pracovného 

času alebo po ňom. Prevádzkovateľ zručností môže pokryť časť alebo všetky náklady na odbornú 
prípravu, dopravu a ubytovanie, ako aj odmenu zamestnanca počas jeho pro-A. 

Z tohto opatrenia sa v rokoch 2021 až 2023 bude financovať profesijný prechod pre 90 000 
príjemcov. 

 

Investície C8.I3: Dotácie na prijímanie zamestnancov na učňovskú prípravu 

Opatrenie pozostáva z finančnej dotácie pre zamestnávateľov učňov počas prvého roka ich 

zmluvného vzťahu, ktorá predstavuje maximálne 8 000 EUR pre starších ako 18 rokov a 5 000 
EUR pre maloleté osoby. 

Kým pomoc je otvorená pre všetky spoločnosti, spoločnosti s 250 alebo viac zamestnancami musia 

spĺňať jednu z týchto podmienok: 

‒ dosiahnuť 5 % zmlúv podporujúcich profesijné začlenenie v roku 2021 (zmluva o učňovskej 

príprave a profesionalizácii, VIE, CIFRE); 

‒ alebo aspoň 3 % ich pracovnej sily, ktorí sa v roku 2021 zúčastnili na programoch duálnej 

odbornej prípravy (zmluva o učňovskej príprave a profesionalizácii), pokiaľ sa od roku 2020 

zvýšil aspoň o 10 %. 

V prípade akejkoľvek učňovskej zmluvy, ktorú predloží kompetenčný prevádzkovateľ (Opco), sa 

podpora vypláca mesačne pred odmenou zo strany Agentúry pre služby a platby (ASP) a od 
začiatku platnosti zmluvy. 

 

Investície C8.I4: Dotácie na prijímanie zamestnancov na zmluvy o profesionalizácii 

Tieto cielené dotácie na prijímanie zamestnancov poskytujú podporu zamestnávateľom, ktorí 

zamestnajú zamestnanca, ktorý sa pripravuje na diplom, osvedčenie alebo odbornú kvalifikáciu 
uvedenú vo vnútroštátnej klasifikácii osvedčení. 

Opatrenie pozostáva z mesačnej finančnej dotácie pre zamestnávateľov počas prvého roka 
profesionalizačnej zmluvy, ktorá predstavuje maximálne 8 000 EUR pre zamestnancov vo veku od 
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18 do 30 rokov a 5 000 EUR pre maloleté osoby. Tieto sumy zodpovedajú 50 % platu mladšieho 
ako 18 rokov, 65 % z nich 21 – 30 rokov a 50 % osôb vo veku 21 – 30 rokov. 

 

Investície C8.I5: Dotácie na nábor mladých ľudí do 26 rokov 

Opatrenia pozostávajú z dotácie na nábor mladých ľudí mladšej ako 26 rokov na stredne 

kvalifikovaných alebo nástupných pracovných miestach (plat je obmedzený na dvojnásobok 
minimálnej mzdy), ktorá sa má vyplatiť za uzatvorenie zmluvy na dobu určitú na dobu najmenej 3 
mesiacov alebo zmluvy na dobu neurčitú medzi 1. augustom 2020 a 31. marcom 2021. Maximálna 

výška podpory je 4 000 EUR ročne s platbami štyrikrát ročne. Toto opatrenie bolo predĺžené do 
31. mája 2021, ale v súčasnosti je obmedzené na plat nižší alebo rovný 1,6-násobku minimálnej 

mzdy. 

 

Investície C8.I6: Vytváranie pracovných miest pre mládež v odvetví športu 

Týmto opatrením sa poskytuje finančná podpora až na dva roky po vytvorení pracovného miesta 
v odvetví športu, ktorého cieľom je zamestnávať mladých ľudí mladších ako 25 rokov. 80 % 

vytvorených pracovných miest podporovaných Národnou športovou agentúrou pretrváva aj po 
skončení trvania pomoci. Týmto opatrením sa podporuje vytváranie trvalých a nepremiestniteľných 
pracovných miest, čo pomáha mladým ľuďom trvalo vstupovať na trh práce a zároveň podporuje 

zdravie a možnosti pohybu pre širokú verejnosť. 

 

Investície C8.I7: Internátne školy pre excelentnosť 

Cieľom internátnych škôl pre excelentnosť je poskytnúť študentom, najmä študentom zo 
znevýhodneného prostredia, priaznivejšie prostredie na učenie sa, rozvoj ich zručností a rozšírenie 

ich vzdelávacích ambícií. 

Mnohé z existujúcich internátnych škôl už však nie sú dobre prispôsobené súčasným potrebám, čo 

vedie k nízkej miere obsadenosti. Renovácia prispeje k úsporám energie a k modernizácii týchto 
zariadení, čím sa zvýši atraktívnosť týchto vzdelávacích príležitostí. Z tohto opatrenia sa do 
septembra 2022 bude financovať renovácia alebo vytvorenie 1 500 miest v internátnych školách pre 

excelentnosť. Uplatní sa 50 % miera spolufinancovania, pričom polovicu nákladov na tieto 
renovácie budú financovať miestne orgány. 

 

Investície C8.I8: „Spoločne za úspech“ (Cordées de la réussite) 

Program „Spoločne za úspech“ je dlhodobý systém koučingu medzi vysokoškolskými študentmi 

(ďalej len „školitelia“) a študentmi stredných škôl zo znevýhodnených oblastí (prioritné vzdelávanie 
a vidiecke oblasti). Cieľom je rozšíriť ambície a horizonty týchto študentov a pomôcť im pri 

budovaní ich vlastného osobného a profesionálneho projektu. To sa dosahuje kombináciou 
osobného mentorstva a skupinových aktivít, ktoré podporujú ďalšiu kultúrnu a sociálnu otvorenosť 
(napr. návšteva múzeí a verejných inštitúcií, návšteva rôznych profesijných odvetví a pracovísk, 

účasť na konferenciách, akcie na zvyšovanie povedomia o stereotypoch, rozvoj mäkkých zručností, 
ako napríklad verejné prejavy). Aktivity sú prispôsobené veku študentov, keďže sa môžu prihlásiť 

do programu vo veku približne 13 rokov a očakáva sa, že budú pokračovať v účasti až do ukončenia 
ich stredoškolského vzdelania. 

Tento program je založený na partnerstve medzi univerzitami alebo inštitúciami vysokoškolského 

vzdelávania na jednej strane (ako sú vysoké školy ponúkajúce aj dvojročné prípravné kurzy po 
maturite) a strednými a vysokými školami z vidieckych alebo znevýhodnených oblastí, ktoré sa 
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zaviažu, že do programu zapíšu 30 % svojich študentov v rámci danej vekovej skupiny. Tieto 3-
ročné partnerstvá vyberajú regionálne výbory prostredníctvom výziev na predkladanie projektov.  

Týmto opatrením sa bude financovať účasť 185 000 študentov na programe. 

 

Investície C8.I9: Štátom podporované záruky na študentské pôžičky 

Študentské pôžičky, ktoré sú kryté štátnymi zárukami, majú pomôcť študentom mladším ako 28 
rokov financovať ich štúdium. Štátna záruka umožňuje študentom, ktorí nie sú schopní poskytnúť 
osobnú záruku, získať úver potrebný na financovanie ich štúdia. 

Splatenie úveru sa môže odložiť až do získania titulu. Maximálna výška vypožičanej sumy je 
15 000 EUR na minimálne dva roky. Zvýšenie štátnych finančných prostriedkov prostredníctvom 

tohto opatrenia by malo umožniť päťnásobnému počtu študentov využívať tieto zaručené pôžičky. 
Z tohto opatrenia by sa preto mali financovať štátne záruky na najmenej 100 000 študentských 
pôžičiek. 

 

Investície C8.I10: Personalizované cesty pre mladých ľudí vo veku 16 – 18 rokov, ktorí nie sú 

zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy 

Toto opatrenie ponúka krátkodobú podporu osobám, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, 
najmä vzhľadom na ich mimoriadne ťažkosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 a následné 

obmedzenia pohybu, s cieľom pomôcť v dlhodobom horizonte riešiť vylúčenie 
nízkokvalifikovaných mladých ľudí z trhu práce. 

Opatrenie poskytuje individualizovanú podporu neplnoletým osobám NEET. Cieľom je ponúknuť 
riešenie vo veku 16 až 18 rokov, ktoré bolo identifikované ako nespĺňajúce povinnosť odbornej 
prípravy, riešenie podľa jeho potrieb a profesionálneho projektu. 15-týždňový program je zostavený 

s cieľom poskytnúť mladým ľuďom príležitosť pracovať na mäkkých zručnostiach, objavovať 
kariérne možnosti a získať komplexnú podporu (sociálnu, športovú, kultúrnu) v rámci plne 

ponorného programu, ktorý poskytuje stravu a ubytovanie. 

 

Investície C8.I11: Vytvorenie miest vo vysokoškolskom vzdelávaní 

Výnimočné výsledky maturitnej skúšky viedli k výraznému zvýšeniu počtu študentov, ktorí začali 
vysokoškolské vzdelávanie na jeseň 2020. Opatrenie pozostáva z vytvorenia ďalších miest odbornej 

prípravy vo vysokoškolskom vzdelávaní, ktorých cieľom je poskytnúť mladým ľuďom riešenia 
a zvýšiť ponuku odbornej prípravy pre hospodárske odvetvia s vysokým dopytom. 

Opatrenie zahŕňa otvorenie ďalších miest v krátkom a odbornom vzdelávaní; v bakalárskom štúdiu, 

na ošetrovateľských školách a v nelekárskej zdravotníckej odbornej príprave najmä podľa 
súčasného kontextu a dohody Ségur de la Santé. 

 

Investície C8.I12: Plán pre mládež: vysokoškolské vzdelanie pre študentov postgraduálneho štúdia 

Vzhľadom na potrebu ďalších miest vo vysokoškolskom vzdelávaní tieto investície dopĺňajú 

investície do vytvárania miest vo vysokoškolskom vzdelávaní, pričom sa otvárajú miesta v kratších 
dvojročných diplomoch, ako aj jednoročná odborná príprava. 

Do septembra 2021 sa vytvoria ďalšie miesta v týchto oblastiach: 

‒ miesta pre dvojročné BTS; 

‒ miesta pre jednoročnú SPP; 
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‒ miesta otvorené v rámci miestnej odbornej prípravy v rámci iniciatív a iných doplnkových 

školení; 

‒ miesta pre trojročnú SPP. 

 

Investície C8.I13: „Personalizované usmernenie na ceste k zamestnaniu a samostatnosti“ (PACEA) 
a záruka pre mladých ľudí 

„Personalizované usmernenie na ceste k zamestnaniu a samostatnosti“ (PACEA) pozostáva 

z integrovaného zmluvného rámca na podporu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (vo veku 16 – 25 rokov), ktorým hrozí vylúčenie 

z trhu práce. Počiatočná diagnóza pomáha identifikovať potreby a očakávania každej mládeže, po 
ktorej nasledujú fázy individuálnej podpory rôzneho trvania až do 24 mesiacov. Tieto fázy sú 
vymedzené individuálne a môžu zahŕňať odbornú prípravu alebo pracovnú stáž, účasť na občianskej 

službe alebo dobrovoľnícku prácu. 

Záruka pre mladých ľudí v rámci programu PACEA kombinuje 12-mesačný program pozostávajúci 

z pracovných skúseností a odbornej prípravy, ako aj personalizovaného poradenstva, s mesačnou 
dotáciou na podporu ich účasti na programe. 

Týmto opatrením sa financujú dotácie vyplácané mladým ľuďom, ktorí sa zúčastňujú na programe 

PACEA, ako aj na záruke pre mladých ľudí. 

 

Investície C8.I14: Podporované zmluvy pre mládež (PEC a CIE) 

Mladí ľudia vstupujúci na trh práce patria k tým, ktorí sú najviac postihnutí negatívnym vplyvom 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Pomoc mladým ľuďom, ktorí sú najviac nezamestnaní, si 

preto vyžaduje posilnené opatrenia, ako sú dotované zmluvy zamerané na mládež, a to tak 
v neziskovom sektore, ako aj v ziskovom sektore (Zmluvy o Iniciatíve v oblasti zamestnanosti 

(CIE)). 

Tieto dotované zmluvy, ktoré trvajú 6 až 24 mesiacov (okrem výnimiek uvedených v zákonníku 
práce), kombinujú ponuku zamestnania so zlepšeným prístupom k odbornej príprave 

a individualizovanému poradenstvu s poradcom v oblasti zamestnanosti. 

V neziskovom sektore (PEC) predstavuje mesačná náhrada vyplácaná zamestnávateľovi 65  % 

hrubej minimálnej mzdy za odpracované hodiny, so zmluvami v priemere 21,3 hodín týždenne 
(minimálne dvadsať hodín). 

V sektore ziskov (CIE) predstavuje náhrada vyplatená zamestnávateľovi 47 % hrubej minimálnej 

mzdy, pričom zmluvy sú v priemere 30 hodín týždenne (minimálne dvadsať hodín). 

Z tohto opatrenia sa financuje 65 000 podporovaných zmlúv (PEC a CIE spolu) uzavretých 

v rokoch 2020 a 2021. 

 

Investície C8.I15: Podpora zamestnávateľov pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím 

(AMEETH) 

Táto cielená dotácia na prijímanie zamestnancov sa vypláca každému zamestnávateľovi, ktorý od 

1. septembra 2020 do 30. júna 2021 prijme zamestnanca so zdravotným postihnutím na zmluvu na 
dobu určitú v trvaní najmenej troch mesiacov alebo na zmluvu na dobu neurčitú. Dotácia na 
prijímanie zamestnancov sa poskytuje na pracovné miesta s platmi do dvojnásobku minimálnej 

mzdy a maximálna výška podpory je 4 000 EUR ročne. 
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Z tohto opatrenia sa v roku 2021 financuje aspoň 12 500 dotácií na nábor osôb so zdravotným 
postihnutím. 

 

Investície C8.I16: Rozšírenie plánu „usmernenej zamestnanosti“ pre osoby so zdravotným 
postihnutím 

Systém podpory „usmernenej zamestnanosti“ pozostáva z poskytovania individualizovaného 
poradenstva osobám so zdravotným postihnutím s cieľom pomôcť vypracovať prispôsobený projekt 
založený na prístupe „miesta a odbornej prípravy“. Zamestnávateľovi aj zamestnancovi možno 

poskytnúť podporu v strednodobom horizonte na základe intenzity potrieb (od dvoch hodín 
mesačne po viac ako dvanásť hodín mesačne v najintenzívnejších fázach). 

Tento systém podpory je formulovaný prostredníctvom štyroch rôznych modulov, ktoré sa môžu 
prispôsobiť individuálnej situácii: 

a) Hodnotenie situácie pracovníka so zdravotným postihnutím, berúc do úvahy jeho 

profesionálny projekt, jeho schopnosti a potreby, ako aj, ak je to relevantné, potreby 

zamestnávateľa 

b) Vypracovanie odborného projektu a pomoc pri jeho realizácii s cieľom rýchlo integrovať 

zamestnanosť do štandardného pracovného prostredia 

c) Pomoc príjemcovi pri hľadaní zamestnania 

d) Podpora počas zamestnania, uľahčenie prístupu k odbornej príprave, ako aj hodnotenie 

zručností a v prípade potreby poskytovanie sprostredkovania so zamestnávateľom s cieľom 

prispôsobiť pracovné podmienky a životné prostredie osobitným potrebám. 

Podporu poskytuje najmä vyškolený pracovný kouč, ktorý slúži ako referenčný bod pre 
zamestnanca a zamestnávateľa. Týmto opatrením sa financuje rozšírenie systému podpory. Hoci 

počet príjemcov nie je vopred známy z dôvodu výrazných rozdielov v úrovni poskytovanej 
podpory, vykazuje sa ex post po úplnom vykonaní predĺženia. 

 

Investície C8.I17: Vzdelávacie kurzy na diaľku 

Rozvoj kurzov diaľkového vzdelávania prispieva k sociálnej a územnej súdržnosti tým, že 

poskytuje príležitosti na odbornú prípravu osobám, ktoré mohli byť predtým vylúčené z dôvodu 
obmedzení mobility (osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s pobytom vo vidieckych 

oblastiach alebo starostlivosť o iné osoby), a tým lepšie osloviť cieľové skupiny vrátane 
nezamestnaných a podporovať celoživotné vzdelávanie. Okrem toho celková digitalizácia kurzov 
môže prispieť k získaniu a rozvoju základných digitálnych zručností. 

Z tejto investície sa financuje otvorenie ďalších 30 000 vzdelávacích kurzov na diaľku, ktoré 
organizuje národná agentúra pre zamestnanosť Pôle Emploi. Opatrenie zahŕňa aj odmenu za 

obdobie ôsmich mesiacov pre odhadovaných 42 % účastníkov. 

 

Investície C8.I18: Digitálny vzdelávací obsah: platformy pre digitálny obsah 

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 a následné sanitárne opatrenia poukázali na význam 
diaľkového vzdelávania a digitálnych nástrojov a modulov. Odborná príprava by sa mala 

poskytovať s väčšou flexibilitou, pričom by sa mali kombinovať možnosti vzdelávania na mieste, 
hybridného a diaľkového vzdelávania. S cieľom využiť potenciál týchto nových digitálnych 
nástrojov opatrenie pozostáva z podpory odbornej prípravy s inovačnými „ponukovými“ modulmi. 

Integrácia ponorných modulov (založených napríklad na virtuálnej realite) do kurzov sa vypracuje 
na základe 15 pilotných kurzov. Toto sa potom rozšíri na približne 100 ďalších kurzov s ponornými 
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modulmi. Okrem toho sa prostredníctvom výziev na vyjadrenie záujmu a projektov financuje 
prechod k hybridným modelom odbornej prípravy pre školiace subjekty prostredníctvom podpory 
inovačných projektov. 

 

Investície C8.I19: Dodatočné rozpočtové prostriedky pre združenia „za zmeny postavenia na trhu 

práce“ (AT pro) na financovanie zmeny pracovného miesta 

Zmeny pracovného miesta a pracovnej orientácie umožňujú prerozdelenie zdrojov medzi 
odvetviami hospodárstva tým, že zamestnancom poskytujú zručnosti lepšie prispôsobené súčasnej 

hospodárskej situácii. Zmeny pracovného miesta sú financované najmä špecializovanými 
združeniami za zmeny postavenia na trhu práce (AT Pro), ktoré pokrývajú náklady na odbornú 

prípravu a iné náklady, odmeňovanie a súvisiace sociálne náklady. Existuje vysoký dopyt po 
takýchto zmenách kariéry so sprievodcom, keďže v roku 2019 bolo prijatých viac ako 35 000 
žiadostí a financovalo sa len 18 231 žiadostí. Opatrenie pozostáva z financovania dodatočných 

prechodov, po ktorých je vysoký dopyt. 

Na regionálnej úrovni boli združenia „Prechodné projekty“ poverené vypracovaním komplexného 

zoznamu pracovných miest a osvedčení, ktoré môžu využívať financovanie v rámci plánu obnovy 
a odolnosti. Tento zoznam sa zameriava na pracovné miesta s vysokou perspektívou zamestnanosti 
v regióne v súlade s prioritami stanovenými v pláne obnovy a odolnosti (zelená transformácia, 

digitálna transformácia hospodárstva). 

 

Investície C8.I20: Navýšenie individuálnych vzdelávacích účtov pre digitálne zručnosti 

S cieľom podporiť nadobúdanie digitálnych zručností medzi pracovníkmi sa posilní prístup 
k odbornej príprave zameranej osobitne na digitálne zručnosti alebo digitálnu kariéru tým, že sa 

jednotlivcom umožní zúčastniť sa na takejto odbornej príprave prostredníctvom svojich 
individuálnych vzdelávacích účtov. Tým sa nielen zvýši zamestnateľnosť účastníkov, ale v širšom 

meradle to prispeje k riešeniu problému nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami 
v rámci pracovnej sily. 

Individuálne vzdelávacie účty sa zvýšia o kredit vo výške 1 000 EUR, ktorý sa môže použiť na 

odbornú prípravu súvisiacu s digitálnymi zručnosťami alebo digitálnou kariérou. Na toto použitie 
bolo povolených približne 400 školení, ktoré sa môžu navštevovať počas pracovného času za 

predpokladu, že s tým zamestnávateľ súhlasí. Po ukončení odbornej prípravy sa náklady uhrádzajú 
školiacemu orgánu. 

 

Investície C8.I21: Zvýšenie zdrojov pre France Compétences 

Opatrenie sa týka grantu pre spoločnosť France Compétences, vnútroštátny orgán zodpovedný za 

reguláciu a financovanie učňovskej prípravy a odbornej prípravy, s výhradou hlasovania Správnej 
rady o zostavení vyrovnaného rozpočtu na rok 2022 do 30. novembra 2021. Vzhľadom na menší 
objem zdrojov spojených s hospodárskou krízou bola potrebná dodatočná jednorazová podpora, aby 

Francúzsko bolo schopné reagovať na veľmi zvýšený dopyt v oblasti učňovskej prípravy. 
Opatrením sa do 31. decembra 2023 financuje očakávaných dodatočných 160 000 zmlúv 

o učňovskej príprave. 

Touto investíciou sa dočasne zvýšia platby spoločnosti France Compétences prevádzkovateľom 
zručností (OPCO), ktoré pokrývajú najmä náklady na odbornú prípravu učňov. Zabezpečenie 

pokrytia nákladov na vzdelávanie je dôležitým faktorom pri využívaní učňovskej prípravy pre 
zamestnávateľa. 
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Investície C8.I22: Zvýšenie zdrojov pre Pôle Emploi 

Pôle Emploi prijme 1 000 poradcov so zmluvami na dobu určitú, ktorí poskytnú ďalšiu podporu 

uchádzačom o zamestnanie v čase hospodárskych ťažkostí. Tieto dodatočné nábory umožnia 
agentúre poskytovať usmernenia ďalším uchádzačom o zamestnanie v dôsledku súčasnej 

hospodárskej krízy, od ktorých sa očakáva, že sa budú ďalej zvyšovať po postupnom ukončení 
hospodárskej podpory pre podniky (ako sú režimy skráteného pracovného času). 

Dodatoční poradcovia okrem toho zavedú nové služby Pôle Emploi vymedzené v trojstrannej 

dohode na roky 2019 – 2022. To zahŕňa balík „Starter Pack“ pre novoevidovaných uchádzačov 
o zamestnanie, dvojdňový úvodný program nahrádzajúci predchádzajúci 40-minútový rozhovor, 

ktorého cieľom je zabezpečiť účinnú podporu zamestnanosti už od samého začiatku. Všeobecnejšie 
povedané, zavedenie „globálneho prístupu“, ktorým sa poskytuje intenzívna podpora 
najzraniteľnejším uchádzačom o zamestnanie v priemere 9,5 mesiaca, si vyžaduje aj dodatočné 

zdroje, ktoré Pôle Emploi poskytne prostredníctvom týchto náborov. 

 

H.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú 

finančnú podporu 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik

/cieľ 
Názov 

Kvalitatívne 

ukazovatele 

(pre míľniky) 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia 

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov 

Merná 

jednotka 

Výcho-

disková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 
Štvrťrok Rok 

8-1 C8.R1: Reforma 

poskytovania služieb 

agentúrou pre 

nezamestnanosť 

Cieľ Agentúry, ktoré 

integrovali služby 

Cap’Emploi  

 Počet 0 700 4. štvrťrok 2022 Počet agentúr Pôle Emploi, ktoré integrovali služby Cap’Emploi. 

8-2 C8.R1: Reforma 

poskytovania služieb 

agentúrou pre 

nezamestnanosť 

Cieľ Agentúry 

s poradcom v oblasti 

kompenzácií  

 Počet 0 700 4. štvrťrok 2022 Počet agentúr Pôle Emploi, ktoré zaviedli systém „poradcu 

v oblasti kompenzácií“. 

8-3 C8.R2: Reforma 

režimov skráteného 

pracovného času  

Míľnik 

 

Reforma systému 

skráteného 

pracovného času na 

podporu 

hospodárskej 

činnosti 

prostredníctvom 

postupného 

obmedzovania 

veľkorysosti 

a prísnejších 

podmienok prístupu 

k systémom  

Nadobudnutie 

účinnosti 

   3. štvrťrok 2021  Úpravy pozostávajú z: 

• Zníženie úrovne odmien pre zamestnávateľov 

a zamestnancov 

• Skrátenie obdobia platnosti povolenia na využívanie režimu 

skráteného pracovného času (z 12 mesiacov na 3 mesiace, 

s možnosťou predĺženia na obdobie 12 mesiacov) 

• Postupné ukončenie zvýšenej miery podpory pre chránené 

odvetvia a administratívne zatvorené spoločnosti 

8-4 C8.R3: Reforma 

zdravia 

a bezpečnosti pri 

práci  

Míľnik 

 

Prijatie zmien 

a doplnení zákona, 

ktorých cieľom je 

poskytnúť 

Francúzsku 

účinnejší systém 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   4. štvrťrok 2021  Prijatie zmien zákona, ktorých cieľom je poskytnúť Francúzsku 

účinnejší systém aktérov v oblasti zdravia pri práci so zameraním 

na prevenciu na jednej strane a na druhej strane reorganizáciu 

riadenia a fungovania inštitúcií zodpovedných za „zdravie pri 

práci“.  
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aktérov v oblasti 

zdravia pri práci so 

zameraním na 

prevenciu na jednej 

strane a na druhej 

strane reorganizáciu 

riadenia 

a fungovania 

inštitúcií 

zodpovedných za 

„zdravie pri práci“  

8-5 C8.R3: Reforma 

zdravia 

a bezpečnosti pri 

práci  

Cieľ Služby v oblasti 

zdravia 

a bezpečnosti pri 

práci vybavené 

bezpečnými 

digitálnymi 

nástrojmi 

 Počet 0 165 2. štvrťrok 2026  Počet služieb v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci vybavených 

bezpečnými digitálnymi nástrojmi. 

8-6 C8.R4: Reforma 

poistenia 

v nezamestnanosti 

Míľnik Nadobudnutie 

účinnosti viacerých 

opatrení reformy 

systému 

nezamestnanosti 

 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   4. štvrťrok 2021  Nadobudnutie účinnosti viacerých opatrení týkajúcich sa: 

• novej metódy výpočtu referenčnej dennej mzdy (SJR); 

• pohyblivej stupnice na zníženie dávok priznaných príjemcom 

s vysokými príjmami po ôsmich mesiacoch kompenzácie; 

• Nadobudnutie účinnosti prvého kroku „bonus malus“  

8-7 C8.R4: Reforma 

poistenia 

v nezamestnanosti  

Míľnik Automatické 

nadobudnutie 

účinnosti 

zostávajúcich 

opatrení po zlepšení 

hospodárskych 

podAutomatic entry 

into fienok 

Nadobudnutie 

účinnosti 

   4. štvrťrok 2022  Automatické nadobudnutie účinnosti zostávajúcich opatrení po 

zlepšení hospodárskych podmienok: 

• Obmedzenie podmienok prístupu k dávkam (šesť mesiacov 

namiesto štyroch) 

• Pohyblivá stupnica na zníženie dávok priznaných príjemcom 

s vysokými príjmami po ôsmich mesiacoch kompenzácie; 

8-8 C8.I1: Odborná Cieľ Účastníci kurzov  Počet 0 400 000 4. štvrťrok  2022 Počet školení a iných opatrení (validácia acquis, hodnotenie 
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príprava FNE odbornej prípravy 

FNE 

odbornej spôsobilosti).  

8-9 C8.I2: 

Rekvalifikácia 

prostredníctvom 

duálnych programov 

odbornej prípravy 

(Pro A) 

Cieľ Zamestnanci, ktorí 

majú prospech 

z programu Pro-A  

 Počet 0 90 000 4. štvrťrok  2023 Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na rekvalifikácii 

prostredníctvom programov duálnej odbornej prípravy (Pro-A).  

8-10 C8.I3: Dotácia na 

prijímanie 

zamestnancov 

v prípade zmlúv 

o učňovskej príprave 

Cieľ Dotácie na 

prijímanie 

zamestnancov 

vyplácané na 

zmluvy o učňovskej 

príprave  

 Počet 0 333 374 4. štvrťrok 2021 

 

  

Počet zmlúv o učňovskej príprave, na ktoré bola zamestnávateľovi 

vyplatená dotácia na prijímanie zamestnancov. 

8-11 C8.I4: Dotácia na 

prijímanie 

zamestnancov 

v prípade zmlúv 

o profesionalizácii 

Cieľ Dotácie na 

prijímanie 

zamestnancov 

vyplácané na 

základe zmlúv 

o profesionalizácii  

 Počet 0 100 000 1. štvrťrok 2022 

 

  

Počet zmlúv o profesionalizácii, na ktoré bola zamestnávateľovi 

vyplatená mimoriadna dotácia na profesionalizáciu.  

8-12 C8.I5: Dotácia na 

zamestnávanie 

mladých ľudí 

mladších ako 26 

rokov  

Cieľ Dotácie na 

prijímanie 

zamestnancov 

vyplácané za 

zmluvy o nábore 

mladých ľudí 

mladších ako 26 

rokov  

 Počet 0 337 000 1. štvrťrok 2021 

 

  

Počet zmlúv, na ktoré bola zamestnávateľovi vyplatená dotácia na 

zamestnávanie mladých ľudí. 

8-13 C8.I6: Vytváranie 

pracovných miest 

pre mládež v odvetví 

športu  

Cieľ Pracovné miesta 

vytvorené v odvetví 

športu, na ktoré sa 

poskytuje dotácia 

 Počet 0 2500 3. štvrťrok 2023 Počet pracovných miest vytvorených v odvetví športu, na ktoré sa 

poskytuje dotácia. 
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8-14 C8.I7: Internátne 

školy pre 

excelentnosť  

Cieľ Miesta buď 

vytvorené, alebo 

zrenovované 

 Počet 0 1 500 3. štvrťrok 2022 Počet miest vytvorených alebo renovovaných v „internátnych 

školách pre excelentnosť“ (Boarding schools for excellence). 

8-15 C8.I8: „Spoločne za 

úspech“  

Cieľ Študenti 

zúčastňujúci sa na 

programe „cordées 

de la réussite“  

 Počet 0 185 000 3. štvrťrok 2021  Počet študentov zúčastňujúcich sa na programe „cordées de la 

réussite“. 

8-16 C8.I9: Štátom 

podporované záruky 

na študentské 

pôžičky  

Cieľ Príjemcovia štátom 

zaručených 

študentských 

pôžičiek  

 Počet 0 100 000 4. štvrťrok 2022 Počet prijímatelov štátom zaručených študentských pôžičiek po 

zmene dohody so spoločnosťou Bpifrance, ktorou sa zvýši štátny 

príspevok. 

8-17 C8.I10: 

Personalizované 

kurzy pre mladých 

ľudí vo veku 16 – 18 

rokov, ktorí nie sú 

zamestnaní, ani nie 

sú v procese 

vzdelávania alebo 

odbornej prípravy  

Cieľ Mládež, ktorá sa 

zapája do činností 

AFPA  

 Počet 0 10 500 1. štvrťrok 2022 Počet mladých ľudí vo veku 16 – 18 rokov, ktorí sa zúčastňujú na 

personalizovanom kurze ponúkanom národnou agentúrou pre 

odborné vzdelávanie dospelých (AFPA). 

8-18 C8.I11: Vytvorenie 

miest vo 

vysokoškolskom 

vzdelávaní  

Cieľ Vytvorené miesta vo 

vysokoškolskom 

vzdelávaní  

 Počet 0 30 000 4. štvrťrok 2022 Počet vytvorených miest vo vysokoškolskom vzdelávaní, ako sa 

uvádza prostredníctvom Parcoursup. 

8-19 C8.I12: Plán pre 

mládež: 

vysokoškolské 

vzdelávanie  

Cieľ Vytvorené miesta vo 

vysokoškolskom 

vzdelávaní  

 Počet 0 16 000 3. štvrťrok 2021  Počet vytvorených miest vo vysokoškolskom vzdelávaní, ako sa 

uvádza v prieskumoch zo strany akadémií. 

8-20 C8.I13: PACEA 

a záruka pre 

mladých ľudí  

Cieľ Ďalší príjemcovia 

záruky PACEA 

a záruky pre 

mladých ľudí v roku 

 Počet 0 130 000 1. štvrťrok 2022  Počet mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na PACEA a záruke pre 

mladých ľudí v roku 2021, ako uviedli miestne misie. 
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2021  

8-21 C8.I14: 

Podporované 

zmluvy pre mládež 

(PEC a CIE)  

Cieľ Dodatočné 

podporované 

zmluvy 

 Počet 0 65 000 1. štvrťrok 2022  Počet dodatočných podporovaných zmlúv pre mládež PEC a CIE, 

ako uvádza Pôle Emploi. 

8-22 C8.I15: Podpora 

zamestnávateľov pri 

zamestnávaní osôb 

so zdravotným 

postihnutím 

(AMEETH)  

Cieľ Vyplatené 

subvencie  

 Počet 0 12 500 2. štvrťrok 2021  Počet dotácií na prijímanie zamestnancov vyplácaných za nábor 

zamestnanca so zdravotným postihnutím.  

8-23 C8.I16: Predĺženie 

plánu „sprevádzanej 

zamestnanosti“  

Míľnik Úplné zavedenie 

rozšírenia plánu 

„sprevádzanej 

zamestnanosti“ 

Správa 

preukazujúca 

dokončenie 

   2. štvrťrok 2023  Plné zavedenie rozšírenia plánu „sprevádzanej zamestnanosti“ na 

podporu osôb so zdravotným postihnutím. 

8-24 C8.I17: Vzdelávacie 

kurzy na diaľku  

Cieľ Účasť na 

vzdelávacích 

kurzoch na diaľku  

 Počet 0 30 000 4. štvrťrok 2023  Počet vstupov do diaľkových vzdelávacích kurzov podľa návrhu 

Pôle Emploi. 

8-25 C8.I18: Digitálny 

vzdelávací obsah: 

platformy pre 

digitálny obsah  

Cieľ Subjekty 

poskytujúce 

odbornú prípravu, 

ktoré deklarujú 

účastníkov, ktorí 

absolvovali odbornú 

prípravu, či už 

čiastočne alebo 

úplne 

prostredníctvom 

diaľkového 

vzdelávania  

 Počet 0 15 000 4. štvrťrok 2023 Počet subjektov poskytujúcich odbornú prípravu, ktoré vo svojom 

výkaze o vzdelávaní a finančnom výkaze deklarujú účastníkov, 

ktorí absolvovali odbornú prípravu, či už čiastočne alebo úplne 

prostredníctvom diaľkového vzdelávania. 

8-26 C8.I18: Digitálny 

vzdelávací obsah: 

platformy pre 

Míľnik Podpora pomoci pri 

riadení projektov na 

podporu 

Zasielanie 

výsledkov 

   4. štvrťrok 2022 Výsledky dosiahnuté v rámci podpory pomoci pri riadení projektov 

na podporu navrhovania a šírenia digitálneho obsahu (vrátane 

projektových spisov pre 15 pilotných kurzov, ktoré sa majú 
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digitálny obsah  navrhovania 

a šírenia digitálneho 

obsahu 

vypracovať) 

8-27 C8.I19: Dodatočné 

rozpočtové 

prostriedky pre 

združenia „za zmeny 

postavenia na trhu 

práce“ (AT pro) na 

financovanie zmeny 

pracovného miesta  

Cieľ Financované 

dodatočné zmeny 

pracovného miesta  

 Počet 15 937 19 837 4. štvrťrok 2022  Zvýšenie počtu financovaných zmien pracovného miesta (+ 3 900) 

začatých v roku 2021 v porovnaní s celkovým počtom zmien 

pracovného miesta financovanými v roku 2020.  

8-28 C8.I20: Navýšenie 

individuálnych 

vzdelávacích účtov 

pre digitálne 

zručnosti  

Cieľ Osoby, ktoré využili 

svoj posilnený 

individuálny 

vzdelávací účet na 

účasť na odbornej 

príprave v oblasti 

digitálnych 

zručností 

registrovanej vo 

vnútroštátnom 

registri odborných 

zručností  

 Počet 0 22 500 1. štvrťrok 2022  
Osoby, ktoré využili svoj posilnený individuálny vzdelávací účet 

na účasť na odbornej príprave v oblasti digitálnych zručností 

registrovanej vo vnútroštátnom registri odborných zručností.  

8-29 C8.I21: Zvýšenie 

zdrojov spoločnosti 

France 

Compétences  

Míľnik Podpísanie dohody 

s France 

Compétences 

Podpísanie 

dohody 

   1. štvrťrok 2021  Podpísanie dohody medzi francúzskym štátom a spoločnosťou 

France Compétences o zvýšení finančných zdrojov France 

Competences o 750 000 000 EUR. 

8-30 C8.I21: Zvýšenie 

zdrojov spoločnosti 

France 

Compétences  

Cieľ Podpísané 

dodatočné zmluvy 

o učňovskej 

príprave  

 Počet 335 421 495 000 4. štvrťrok 2023 Počet dodatočných zmlúv o učňovskej príprave podpísaných 

(+ 160 000) v rokoch 2021 až 2023 v porovnaní s východiskovým 

stavom z roku 2019, ako uviedli prevádzkovatelia kompetencií. 

8-31 C8.I22: Zvýšenie 

zdrojov Pôle 

Cieľ Prijatí poradcovia 

Pôle Emploi  

 Počet 0 1 000 4. štvrťrok 2022 Počet poradcov Pôle Emploi prijatých na základe zmlúv na dobu 

určitú.  
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Emploi  
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I. KOMPONENT 9: Výskum, zdravie a závislosť, územná súdržnosť 

Celkovým cieľom tohto komponentu francúzskeho plánu obnovy a odolnosti je posilniť sociálnu 
a územnú súdržnosť v širšom zmysle. Zameriava sa najmä na zdravotníctvo, digitálne technológie, 

výskum a vysokoškolské vzdelávanie s ôsmimi investíciami a tromi reformami. 

Komponent zahŕňa investície do sektora zdravotníctva na celom území vrátane modernizácie 

a obnovy infraštruktúr a digitalizácie zdravotníctva. Tieto investície sú sprevádzané viacerými 
reformami systémov zdravotnej a dlhodobej starostlivosti zameranými na zlepšenie kariéry 
opatrovateľov, vymedzenie investičných politík, zjednodušenie organizácie a reformu starostlivosti 

o starších ľudí a ich samostatnosti. 

Súčasťou komponentu je aj opatrenie na urýchlenie digitálnej pripojiteľnosti na celom území 

prostredníctvom zvýšenia investícií do plánu ultrarýchleho širokopásmového pripojenia „France 
très haut débit“. Sprevádza ho opatrenie digitálneho začlenenia s cieľom umožniť prístup 
k digitálnym nástrojom pre všetkých. 

Verejný výskum sa podporuje dodatočným financovaním Národnej agentúry pre výskum, čím sa 
umožní vyššia miera úspešnosti výziev na predkladanie projektov v oblasti výskumu. 

V investičnom pláne pre budúcnosť (PIA4) sa vyčlenia výzvy na predkladanie projektov na 
zlepšenie noriem v oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom podpory excelentnosti, 
pomoci pri hľadaní financovania a zlepšovania organizácie. 

Komponent 9, reaguje na odporúčanie pre danú krajinu 2020.1.2 týkajúce sa zlepšenia odolnosti 
systému zdravotnej starostlivosti, odporúčania pre danú krajinu 2019.3.3, 2020.3.4 a 2020.3.7 

týkajúce sa investícií do digitálnej transformácie a infraštruktúry a odporúčania pre danú krajinu 
2019.3.1 a 2020.3.8 o investovaní do výskumu a vývoja. Rieši aj odporúčania pre danú krajinu 
2020.3.2 a 2020.3.3 tým, že odblokuje verejné investície a zároveň podporuje súkromné investície. 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle 
článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov 

stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ 
(2021/C58/01). 

 

I.1.  Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma 1 (C9R1): Národná stratégia transformácie systému zdravotnej starostlivosti 

Národná stratégia „Ma Santé2022“ sa formovala v júli 2019 prijatím zákona o organizácii 
a transformácii systému zdravotnej starostlivosti. Jej cieľom je lepšia organizácia systému 
zdravotnej starostlivosti na miestnej úrovni, najmä vytvorením nových miestnych zdravotníckych 

štruktúr s cieľom lepšej koordinácie medzi segmentmi zdravotnej starostlivosti (ako sú územné 
odborné zdravotnícke spoločenstvá). Túto národnú stratégiu posilnilo niekoľko po sebe 

nasledujúcich reformných línií vrátane plánu „Investir pour l’Hôpital“ (november 2019), plánu 
„Ségur de la Santé“ (júl 2020) a zákona zameraného na zjednodušenie riadenia nemocníc („loi 
visant à améliorer le système de santé de santé de la confiance et la simplification“, ktorý Parlament 

prijal v apríli 2021). Cieľom tohto plánu je ako opatrenie v rámci francúzskeho plánu obnovy 
a odolnosti reformovať správu nemocníc, ktorá umožní väčšiu flexibilitu pri organizácii 

a fungovaní nemocníc a poskytne nemocničným jednotkám významnejšiu úlohu pri rozhodovaní. 

 

Reforma 2 (C9R2): Vytvorenie novej zložky sociálneho zabezpečenia pokrývajúcej riziko straty 

samostatnosti 
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S cieľom zlepšiť poskytovanie starostlivosti o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím sa 
opatrením ustanoví vytvorenie piatej časti všeobecného systému sociálneho zabezpečenia 
pokrývajúcej riziko straty samostatnosti popri už existujúcich oblastiach (zahŕňajúcich riziká 

choroby, odchodu do dôchodku, rodiny, pracovných úrazov a chorôb z povolania). V zákone 
o financovaní sociálneho zabezpečenia (LFSS) na rok 2021 sa vymedzujú prvé opatrenia na 

organizáciu správy a financovania tejto piatej časti. Celé financovanie zdravotnícko-sociálnych 
zariadení sa prevádza do tejto piatej časti sociálneho zabezpečenia. 

 

Investícia 1 (C9I1): Digitálne zdravotníctvo 

Cieľom opatrenia je urýchliť vývoj digitálnych nástrojov v sektore zdravotníctva 

Pozostáva zo štyroch čiastkových opatrení: 

• Štátna digitálna infraštruktúra v oblasti zdravia: 

Táto investícia urýchli zavádzanie štátnych informačných systémov: spoločné zdravotné záznamy, 
digitálna zdravotná platforma, jednotné kontaktné miesto pre všetky digitálne služby pre 

zdravotníckych pracovníkov, elektronické identifikačné karty pre zdravotníckych pracovníkov.  

• interoperabilita a bezpečnosť softvéru používaného vo verejnom a súkromnom sektore 

zdravotnej starostlivosti 

Táto investícia sa zameriava na modernizáciu existujúceho softvéru, ktorý sa už používa vo 
verejnom a súkromnom sektore, aby bol zlučiteľný s požiadavkami na interoperabilitu 

a bezpečnosť, ktoré stanovil štát. Touto investíciou sa uprednostnia technologické investície na 
podporu výmeny zdravotných údajov, ako sú dokumenty o prepustení nemocníc, biologické správy, 

rádiologické správy a obrázky, predpisovanie liekov a styčné listy. 

• podpora a stimulácia zdravotníckych pracovníkov pri prechode na digitálne technológie 

Touto investíciou sa financuje zavádzanie softvéru a podpora používateľov. Poskytuje aj finančnú 
podporu s cieľom motivovať zdravotníckych pracovníkov, aby využívali digitálne služby, najmä 

spoločné zdravotné záznamy. 

• digitálne dobiehanie sociálnej medicíny 

Cieľom tejto investície je vybaviť zariadenia sociálnej medicíny digitálnou infraštruktúrou, ako je 

internetové pripojenie, počítače a softvér. Profesionáli z toho istého regiónu konkrétne investujú 
spoločne do zníženia nákladov a zabezpečenia súdržnosti. 

 

Investícia 2 (C9I2): Modernizácia a reštrukturalizácia nemocníc a ponuky zdravotnej starostlivosti 

Ako bolo oznámené v pláne Zdravie Segur, vláda sa zaviazala zvýšiť investičnú podporu pre 

nemocnice a zariadenia zdravotnej starostlivosti. Časť týchto investícií sa týka úplnej renovácie 
a modernizácie nemocničných budov, a to aj s cieľom zvýšiť ich energetickú účinnosť (zlepšenie 
izolácie budov s cieľom zlepšiť tepelnú pohodu, lepšia hospodárnosť technických zariadení 

znižujúcich spotrebu). Ďalšie investičné projekty sa týkajú výstavby ambulantných zariadení 
a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry a vybavenia (napr. vybavenie chirurgických miestností 

a rozvoj ambulantných služieb). 

Opatrením sa financujú aj investície na dosiahnutie súladu s bezpečnostnými a environmentálnymi 
normami (ako je bezpečnosť zariadení a zdravotníckych výrobkov, zariadenia na zlepšenie 

pracovných podmienok, nakladanie s odpadom). 

Regionálne zdravotnícke agentúry sú zodpovedné za identifikáciu a preskúmanie investičných 

potrieb nemocníc so zreteľom na osobitné potreby ich území. 
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Investícia 3 (C9I3): Renovácia lekársko-sociálnych zariadení. 

Táto investícia je zameraná na renováciu, transformáciu a vybavenie francúzskeho lekársko-

sociálneho sektora, najmä zariadení pre závislé staršie osoby (EHPAD) v období 2021 – 2025, 
s cieľom zvýšiť ich ubytovacie a opatrovateľské kapacity v očakávaní budúcich demografických 

zmien a prispieť k ekologickej transformácii prostredníctvom energeticky efektívnych projektov. 

Toto opatrenie pozostáva z podpory investícií do zdravotnícko-sociálneho sektora na renováciu 
alebo rekonštrukciu najstaršieho úradu EHPAD, najmä vo verejnom sektore. Medzi príklady 

investícií patria renovačné a rozširujúce projekty pre verejné zariadenia EEAAD vrátane výstavby 
alebo renovácie jednotlivých miestností a jednotlivých sanitárnych zariadení, rozvoj prijímacích 

priestorov, modernizácia zariadení podľa noriem prístupnosti a vytvorenie zariadení 
prispôsobených ľuďom s kognitívnymi poruchami. 

Kritériá výberu projektov vymedzí na vnútroštátnej úrovni výbor, ktorého členmi sú Caisse 

nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a Generálne riaditeľstvo pre sociálnu súdržnosť 
ministerstva solidarity a zdravotníctva. Toto opatrenie vykonáva CNSA od 1. januára 2021, ktorá 

každoročne deleguje podiel investičných úverov na obdobie piatich rokov na regionálne 
zdravotnícke agentúry. Každá regionálna zdravotná agentúra vykonáva svoje ročné plánovanie po 
preskúmaní projektov predložených manažérmi zariadení v súlade s kritériami oprávnenosti 

stanovenými na vnútroštátnej úrovni. 

 

Investícia 4 (C9I4): Národná horúca linka na predchádzanie samovraždám 

Zavedenie vnútroštátnej horúcej linky na predchádzanie samovraždám je súčasťou národnej 
stratégie v oblasti zdravia na roky 2018 – 2022 a je jedným z opatrení oznámených v pláne „Ségur 

de la santé“. Opatrenie sa vzťahuje na zavedenie národného centra a regionálnych platforiem. 

 

Investícia 5 (C9I5): Plán vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia 

Pôvodný plán vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia („plan France très haut débit“) bol 
zameraný na zlepšenie pripojenia na danom území a do roku 2022 poskytol celoštátne „veľmi 

vysokorýchlostné“ pripojenie s rýchlosťou aspoň 30 Mbps. Stratégia bola revidovaná s cieľom 
zvýšiť úroveň ambícií, zlepšiť prepojenosť vo vidieckych oblastiach s podporou francúzskeho plánu 

obnovy a odolnosti. 

Opatrením sa podporí urýchlenie zavádzania prístupových sietí novej generácie (NGA), najmä 
optických vlákien, s rýchlosťou vyššou ako 100 MB/s a vo všeobecnosti vyššou ako 1 GB/s. 

Projekty sa uskutočňujú v tzv. sieťach verejných iniciatív, v oblastiach, pre ktoré je ťažké prilákať 
súkromné investície a ktoré sa týkajú týchto území: Aude, Auvergne, Bretagne, Cher, Dordogne, 

Doubs, Haute-Savoie, Indre, Manche, Mayotte, Sarthe a Seine-et-Marne. Časť finančných 
prostriedkov sa vyčlení aj na priestory so zložitými technickými väzbami vo všetkých krajinách. 
Hlavným cieľom vlády je poskytnúť úplný prístup k sieťam NGA do roku 2025 v súlade s cieľmi 

gigabitovej spoločnosti. 

 

Investícia 6 (C9I6): Digitálna integrácia 

Akcia vychádza z existujúcej iniciatívy na podporu digitálnej integrácie a v rámci nej sa vyškolí 
ďalších 4 000 poradcov v oblasti digitálnych technológií, ktorých hosťujú miestne orgány 

a súkromné subjekty zo združení alebo zo sociálneho a solidárneho hospodárstva (ako sú radnice, 
knižnice, domovy dôchodcov, opatrovateľské zariadenia, centrá sociálnej činnosti a miestne 
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združenia). Títo digitálni poradcovia organizujú semináre a ponúkajú školenia, ktoré každému 
umožnia postupne prevziať zodpovednosť za každodenné digitálne úlohy, ako je ochrana ich 
osobných údajov, magisterské sociálne siete, kontrola zdrojov informácií, životopis, predaj 

predmetu, nákup online, práca na diaľku alebo naplánovanie stretnutia lekára. Musia byť pred 
svojou činnosťou a nepretržite vyškolení, aby poskytovali kvalitné služby podporovaným osobám, 

ale aj aby sa pripravili na pokračovanie svojho poslania aj po dvoch rokoch podporovaných v rámci 
plánu obnovy a odolnosti. 

Opatrením sa zároveň podporia miestne siete, ktoré ponúkajú digitálne činnosti (jasné označovanie, 

vývoj vzdelávacích balíčkov, podpora rozvoja pedagogických riešení), ako aj podpora rozvoja 
„digitálnych pomocníkov“ (ďalej len „pomocníci Connect“), ktorí priamo pomáhajú ľuďom 

vykonávajúcim digitálne úlohy. 

 

Investícia 7 (C9I7): Stratégia obnovy v oblasti výskumu a vývoja (Národná agentúra pre výskum) 

V zákone o výskumných programoch (pozri komponent 6) sa stanovuje trajektória zvýšenia 
rozpočtu Národnej agentúry pre výskum z 1 190 000 000 EUR v roku 2021 na 1 674 000 000 EUR 

v roku 2027. Opatrenie doplní toto zvýšenie zvýšením pridelených prostriedkov v rokoch 2021 
a 2022. 

Tieto dodatočné investície zvýšia mieru úspešnosti výziev na predkladanie projektov a zvýšia ju zo 

súčasných 16 % na 23 %, čo je porovnateľné s najlepšími výskumnými agentúrami na celom svete. 
Očakáva sa, že medzistupeň dosiahnutia 20 % do roku 2021 sa premietne do približne 2 300 

vybraných projektov z 10 000 – 11 500 projektov predložených za daný rok. Bude lepšie 
financovať základný výskum vo všetkých disciplinárnych oblastiach, a najmä zabezpečí 
financovanie všetkých projektov excelentnosti vrátane rizikových a inovačných projektov, na 

ktorých by malo byť oživenie založené. 

 

Investícia 8 (C9I8): Podpora vzdelávacích, výskumných, vývojových a inovačných ekosystémov 
(PIA4) 

Tento balík PIA4 (Investície do budúcnosti, Plan d’Investissements d’Avenir) je zameraný na 

podporu inovácií v oblasti výučby (od materských škôl až po univerzity) a výskumu. Opatrenie je 
zamerané na tri výzvy na predkladanie projektov. 

• Prvá, „Excelentnosť vo všetkých jej formách“, podporuje transformačné projekty inštitúcií 

vysokoškolského vzdelávania s cieľom dosiahnuť najlepšie medzinárodné normy. 

Transformácia sa chápe ako akýkoľvek významný vývoj inštitúcie alebo lokality, ktorý 

prispieva k rozvoju ich potenciálu vo všetkých ich misiách alebo v misiách, ktoré sa 

považujú za najdôležitejšie pre inštitúciu alebo pracovisko ako súčasť ich strategického 

projektu. Cieľom je upevniť a posilniť francúzske akademické komunity v celej ich 

rozmanitosti, čo im pomôže dosiahnuť ambície, ktoré si vytýčili. 

• Druhým sa podporí diverzifikácia zdrojov financovania inštitúcií vysokoškolského 

vzdelávania a výskumných inštitúcií. Poskytuje podporu pri vytváraní alebo transformácii 

služieb určených na podporu pri vytváraní projektov a dopĺňa finančné prostriedky, ktoré 

dostávajú inštitúcie. To by predstavovalo páku na povzbudenie inštitúcií, aby diverzifikovali 

svoje zdroje (fondy získané z Európskej únie, pokiaľ ide o odbornú prípravu a finančné 

prostriedky získané v rámci filantropie a sponzorstva). 
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• Tretia výzva na predkladanie projektov je venovaná transformácii školského vzdelávania 

prostredníctvom podpory inovácií a nových foriem organizácie a riadenia. Dodržiava sa 

niekoľko priorít: 

o Núdzové vzdelávacie oblasti: identifikovať žiakov, ktorí predčasne ukončia školskú 

dochádzku v cieľových oblastiach, posilniť vzdelávacie zdroje tak, aby boli v súlade 

s normami. 

o Národná platforma „byť rodičom“: ponúknutie nového prístupu, najmä 

prostredníctvom digitálnych technológií, posilnenia úlohy, prepojenia 

a angažovanosti rodičov v škole. 

o Územia s nulovým ukončením školskej dochádzky: stanoviť ambíciu úplne znížiť 

mieru predčasného ukončenia stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania 

prostredníctvom inovačných medziministerských, asociačných a regionálnych 

intervenčných metód. 

o Územia vzdelávacích dráh: v spolupráci s podnikmi výrazne zvýšiť odbornú 

prípravu v oblasti odbornej prípravy prostredníctvom rozvoja inovatívnych riešení, 

podpory riešení pre integrovanú starostlivosť o mladých ľudí (bývanie, mobilita, 

pracovná zmluva) a zabezpečenia následných opatrení pre mladých ľudí, aby sa 

zabránilo zlomom. 

Referenčné podmienky pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov zahŕňajú ako kritérium 
oprávnenosti zabezpečenie environmentálnej neutrality uplatňovania financovaného riešenia 
spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že opatrenie je v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ 

stanovenou v nariadení (EÚ) 2021/241. To dopĺňa skutočnosť, že environmentálne kritériá sú vždy, 
keď je to vhodné, súčasťou výberových kritérií pre projekty a že od prevádzkovateľov sa vyžaduje, 

aby vypracovali kritickú analýzu svojich návrhov na základe interných a externých odborných 
znalostí; že zelená transformácia je zo zákona uvedená ako jeden z cieľov PIA a že riadiace orgány 
PIA musia zabezpečiť uplatňovanie týchto cieľov, ktoré sa monitorujú prostredníctvom osobitného 

ukazovateľa. To vedie k vylúčeniu i) činností súvisiacich s fosílnymi palivami vrátane ich 
následného využitia35; ii) činností v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými 

sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné 
hodnoty36; iii) činností súvisiacich so skládkami odpadov, spaľovňami37 a mechanickými 
biologickými čistiarňami38 a iv) činností, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť 

životné prostredie. 

                                                                 
35  Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej 

prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené 

v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). 
36  Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú 

výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je 

možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu 

pôsobnosti systému obchodovania s  emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 

2021/447. 
37  Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v  rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na 

spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a  na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v  rámci tohto 

opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo 

používanie či zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto činnosti v  rámci tohto 

opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; 

v takom prípade sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia. 
38  Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v  rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické 

biologické spracovanie, ak sú činnosti v  rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti 

alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu 
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I.2.  Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú 

finančnú podporu 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        
a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto činnosti v  rámci tohto opatrenia nevedú 

k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v takom prípade 

sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia. 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

Kvalitatívny 

ukazovateľ 

pre míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre 

cieľ 
Čas  

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok 

9-1 C9.R1 

Národná stratégia 

transformácie 

systému 

zdravotnej 

starostlivosti 

Míľnik Hlasovanie a uverejnenie návrhu zákona na 

zlepšenie systému zdravotnej starostlivosti 

(zjednodušenie správy nemocníc).  

Nadobudnutie 

účinnosti 

   4. 

štvrťrok 

2021 Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona na zlepšenie 

systému zdravotnej starostlivosti prostredníctvom 

dôvery a zjednodušenia, ktoré umožní poskytnúť 

zariadeniam väčšiu flexibilitu v ich organizácii, 

preškoliť riadenie nemocníc a poskytnúť nemocničnej 

službe väčšie miesto pri rozhodovaní.  

9-2 C9.R1 

Národná stratégia 

transformácie 

systému 

zdravotnej 

starostlivosti 

Cieľ Miera úverových záväzkov na zvýšenie 

úrovne ľudských zdrojov v zdravotníctve  

 Percento  90 % 4. 

štvrťrok 

2023 Miera úverových záväzkov na zvýšenie úrovne 

ľudských zdrojov v zdravotníctve.  

9-3 C9.R2 

 Vytvorenie novej 

zložky sociálneho 

zabezpečenia 

pokrývajúcej 

riziko straty 

samostatnosti 

Míľnik zákon o vytvorení novej zložky sociálneho 

zabezpečenia zameranej na podporu 

nezávislosti starších ľudí a osôb so 

zdravotným postihnutím  

Nadobudnutie 

účinnosti 

   3. 

štvrťrok 

2020 Uverejnenie zákona č. 2020 – 991 zo 7. augusta 2020 

o sociálnom dlhu a autonómii v úradnom vestníku, 

ktorým sa ustanovuje vytvorenie novej časti 

sociálneho zabezpečenia zameranej na podporu 

nezávislosti starších osôb a osôb so zdravotným 

postihnutím. 

9-4 C9.I1 

Dobiehanie 

technických 

noriem v oblasti 

digitálneho 

zdravotníctva 

Cieľ Štátna digitálna infraštruktúra v oblasti 

zdravia 

 Počet 

(v 

miliónoch

) 

9,5 40 4. 

štvrťrok 

2024 Počet pacientov s  vnútroštátnym elektronickým 

zdravotným záznamom a zabezpečenou e-mailovou 

adresou. 

9-5 C9.I1 Cieľ   Počet (v 

miliónoch

 3 15  4. 

štvrťrok 

2024 Digitálne dokumenty vypracované zdravotníckym 

pracovníkom (ako sú biologické správy, rádiologické 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

Kvalitatívny 

ukazovateľ 

pre míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre 

cieľ 
Čas  

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok 

Dobiehanie 

technických 

noriem v oblasti 

digitálneho 

zdravotníctva 

Dokončenie interoperability a bezpečnosti 

nainštalovaného fleet softvéru a podpora 

a stimulácia zdravotnej starostlivosti  

) správy, nemocničné správy a osvedčenia) a uložené 

v novom systéme. 

9-6 C9.I1 

 Dobiehanie 

technických 

noriem v oblasti 

digitálneho 

zdravotníctva 

Cieľ Digitálne dobiehanie sociálnej medicíny 

 

 Počet   0 410 000  4. 

štvrťrok 

2024 Počet aktívnych elektronických lekárskych 

a sociálnych záznamov. 

 

9-7 C9.I2 

 Modernizácia 

a reštrukturalizáci

a nemocníc 

a ponuky 

zdravotnej 

starostlivosti 

Cieľ Zariadenia podporené pri ich investíciách do 

technických zariadení, vybavenia alebo 

menšej renovácie  

 Počet 0 800 

 

1. 

štvrťrok 

2023  Počet zariadení, ktorým ARS (Regionálna zdravotná 

agentúra) pridelila úverové investície do technických 

inštalácií, vybavenia alebo menšej renovácie. 

Kumulatívny výpočet: počet rôznych zdravotníckych 

zariadení, ktoré dostali tieto úvery. 

9-8 C9.I2 

Modernizácia 

a reštrukturalizáci

a nemocníc 

a ponuky 

zdravotnej 

starostlivosti 

Cieľ Počet investičných projektov v oblasti 

výstavby, energetickej obnovy 

a modernizácie zdravotníckych zariadení (> 

20 miliónov EUR) (kumulatívne) 

 

 

 Počet 0 20 4. 

štvrťrok 

2024 Počet zariadení, pre ktoré ARS (Regionálna zdravotná 

agentúra) potvrdila investičný projekt na podporu 

výstavby, energetickej obnovy a modernizácie 

zdravotníckych zariadení vo výške presahujúcej 

20 000 000 EUR. Kumulatívny výpočet. 

9-9 C9.I2 

 Modernizácia 

a reštrukturalizáci

Cieľ Počet investičných projektov v oblasti 

výstavby, energetickej obnovy 

a modernizácie zdravotníckych zariadení (> 

 Počet 20 30 2. 

štvrťrok 

2026 Počet zariadení, pre ktoré ARS (Regionálna zdravotná 

agentúra) potvrdila investičný projekt na podporu 

výstavby, energetickej obnovy a modernizácie 

zdravotníckych zariadení vo výške presahujúcej 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

Kvalitatívny 

ukazovateľ 

pre míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre 

cieľ 
Čas  

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok 

a nemocníc 

a ponuky 

zdravotnej 

starostlivosti 

20 miliónov EUR) 

 

 

20 000 000 EUR. Kumulatívny výpočet. 

9-10 C9.I2 

Modernizácia 

a reštrukturalizáci

a nemocníc 

a ponuky 

zdravotnej 

starostlivosti  

Cieľ zariadenia podporené pri ich investíciách do 

technických zariadení, vybavenia alebo 

menšej renovácie  

 Počet  1 000 4. 

štvrťrok 

2025 Počet zariadení, ktorým ARS (Regionálna zdravotná 

agentúra) pridelila úverové investície do technických 

inštalácií, vybavenia alebo menšej renovácie. 

Kumulatívny výpočet: počet rôznych zdravotníckych 

zariadení, ktoré dostali tieto úvery. 

9-11 C9.I3 

Renovácia 

lekárskych 

a sociálnych 

zariadení 

Cieľ Počet zariadení opatrovateľskej 

starostlivosti, ktoré využili pomoc 

s vybavením na zlepšenie podmienok 

prijímania starších osôb („denná investícia“) 

(kumulatívne) 

 Počet  3 000 4. 

štvrťrok 

2022 Počet domov pre závislé staršie osoby, ktoré dostali 

finančné prostriedky v rámci systému „denné 

investície“ 

9-12 C9.I3 

Renovácia 

lekárskych 

a sociálnych 

zariadení 

Cieľ Ubytovacie riešenia pre staršie osoby, ktoré 

využili pomoc na investície do nehnuteľností  

   36 000 2. 

štvrťrok 

2026 Ubytovacie jednotky postavené alebo zrenovované 

v EHPAD alebo domovy pre staršie osoby alebo 

závislé osoby. 

 

9-13 C9.I4 

Národná horúca 

linka na 

predchádzanie 

samovraždám 

Míľnik Aktivácia telefónnej linkovej služby na 

predchádzanie samovražde  

Aktivácia 

horúcej linky 

   4. 

štvrťrok 

2022 Aktivácia telefónnej linkovej služby na zabránenie 

samovražde. 

9-14 C9.I5 

Plán pre veľmi 

Cieľ Dodatočné obytné priestory a prevádzkové 

priestory, ktoré sú oprávnené na pripojenie 

 Počet  0 1 700 000

  

1. 

štvrťrok 

2022 Počet dodatočných (v porovnaní s  rokom 2020) 

obytných a podnikateľských priestorov, ktoré sú 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

Kvalitatívny 

ukazovateľ 

pre míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre 

cieľ 
Čas  

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok 

rýchle 

širokopásmové 

pripojenie („Plan 

France très haut 

débit“)  

k optickému vedeniu  oprávnené na pripojenie k optickému pripojeniu 

v roku 2021. 

9-15 C9.I5 

 Plán pre veľmi 

rýchle 

širokopásmové 

pripojenie („Plan 

France très haut 

débit“)  

Cieľ Dodatočné obytné priestory a prevádzkové 

priestory, ktoré sú oprávnené na pripojenie 

k optickému vedeniu  

 Počet  0 2 500 000

  

4. 

štvrťrok 

2023 Počet dodatočných (v porovnaní s  rokom 2022) 

obytných a podnikateľských priestorov, ktoré sú 

oprávnené na pripojenie k optickému pripojeniu 

v roku 2023. 

9-16 C9.I6 

 Digitálna 

integrácia  

Cieľ Vyškolení poradcovia v oblasti digitálnych 

služieb vo Francúzsku 

 Počet  0 3 600 4. 

štvrťrok 

2022 Počet poradcov v oblasti digitálnych služieb vo 

Francúzsku vyškolených v rámci vzdelávacej 

a náborovej kampane.  

9-17 C9.I7 

 Stratégia obnovy 

v oblasti 

výskumu 

a vývoja – 

Národná agentúra 

pre výskum  

Cieľ Celková miera úspešnosti všeobecných 

a konkrétnych výziev na predkladanie 

projektov  

 Percento 16 20 2. 

štvrťrok 

2022 Pomer medzi počtom projektov vybraných Národnou 

agentúrou pre výskum a počtom projektov 

predložených vo všeobecných a osobitných výzvach. 

Pomer v prípade výziev na predkladanie projektov 

vyhlásených v roku 2021 sa meria v druhom 

štvrťroku 2022. 

 

9-18 C9.I8 

 PIA4 – Podpora 

vzdelávacích, 

výskumných, 

propagačných 

a inovačných 

ekosystémov  

Míľnik Všetky tri výzvy na predkladanie začatých 

projektov („ExcellencES“, „Diverzifikácia 

zdrojov inštitúcií vysokoškolského 

vzdelávania a výskumu“ a „Transformácia 

školského vzdelávania podporou inovácií 

a nových foriem organizácie a riadenia“)  

Uverejnenie 

výziev na 

webovom 

sídle 

   4. 

štvrťrok 

2021 Všetky výzvy na predkladanie projektov spustené 

v rámci tohto opatrenia, s referenčnými podmienkami 

vrátane kritéria oprávnenosti týkajúceho sa 

zabezpečenia environmentálnej neutrality 

uplatňovania financovaného riešenia. 
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Poradové 

číslo 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

Kvalitatívny 

ukazovateľ 

pre míľniky 

Kvantitatívny ukazovateľ pre 

cieľ 
Čas  

Opis jednotlivých míľnikov a cieľov Jednotka Východi-

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Štvrťrok Rok 

9-19 C9.I8 

PIA4 – Podpora 

vzdelávacích, 

výskumných, 

propagačných 

a inovačných 

ekosystémov  

Míľnik Zadávanie zákaziek – vykonávacie 

rozhodnutie predsedu vlády 

Správa 

Secrétariat 

Général pour 

l’Investisseme

nt“ (SGPI) 

   4. 

štvrťrok 

2023 Vykonávacie rozhodnutie predsedu vlády po 

ukončení výziev na predkladanie návrhov/výziev na 

vyjadrenie záujmu vyhlásených v rámci míľnika 9-18; 

umožniť podpísanie zmlúv s príjemcami 

prostredníctvom poskytnutia finančných prostriedkov 

pre všetkých príjemcov. 
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2. Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti 

Celkové náklady Francúzska na plán obnovy a odolnosti sa odhadujú na 40 950 000 000 
EUR. 

 

ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA 

1. Finančný príspevok 

1.1. Prvá splátka (nenávratná podpora):  

Poradové 

číslo 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo 

investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

1-1 C1.R1 Politika bývania Míľnik Reforma APL („aides personnelles au 

logement“) 

1-4 C1.I1 Energetická obnova 

súkromných budov 

Cieľ Počet validovaných MPR 

1-6 C1.I2 Energetická obnova 

sociálneho bývania 

Cieľ Počet bytov v rámci kategórie sociálneho 

bývania, ktoré dostávajú grant na obnovu 

1-8 C1.I3 Energetická obnova 

verejných budov 

Cieľ Počet projektov obnovy verejných miest 

patriacich štátu, v súvislosti s ktorými bola 

oznámená zákazka na renovačné práce 

2-4 C2.I1 Dekarbonizácia 

priemyslu 

Cieľ Emisie skleníkových plynov, ktorým sa predišlo  

2-6 C2.I2 Zahusťovanie miest: 

udržateľná výstavba 

Cieľ Počet obcí, ktoré dostali pomoc 

3-1 C3.R1 Zákon o mobilite Míľnik Článok 35 ods. 2 zákona č. 2019-1428 

z 24. decembra 2019 o mobilite 

3-2 C3.R1 Zákon o mobilite Míľnik Článok 172 zákona č. 2019 – 1428 

z 24. decembra 2019 o mobilite 

3-4 C3.R2 Zelený rozpočet Míľnik Zelený rozpočet so zákonom o financovaní 

3-5 C3.I1 Podpora železníc Míľnik Uzavretie dohôd o financovaní 

3-15 C3.I2 Podpora nákupu 

ekologických vozidiel 

Cieľ Ekologické bonusy 

3-18 C3.I3 Denná mobilita Míľnik Dohody o financovaní z AFITF 

3-21 C3.I4 Zrýchlenie prác na 

dopravnej infraštruktúre 

Míľnik Dohody o financovaní z AFITF 

3-22 C3.I4 Zrýchlenie prác na 

dopravnej infraštruktúre 

Míľnik Podpísanie dohody o financovaní nových 

nabíjacích staníc zo strany ASP (l’Agence de 

Services et de Paiement) 

3-27 C3.I5 Ekologizácia štátneho 

vozového parku 

Cieľ Počet elektrických a dobíjateľných hybridných 

vozidiel zakúpených francúzskymi správnymi 

orgánmi 

3-29 C3.I6 Ekologizácia prístavov Míľnik Dohody o financovaní z AFITF 
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4-1 C4.R1: Reforma riadenia 

Programme 

d’investissements d’avenir 

(PIA) 

Míľnik Revidované riadenie Programme 

d’investissements d’avenir 

4-2 C4.I1: Inovácie pre zelenú 

transformáciu 

Cieľ Počet potvrdených „urýchľovacích stratégií“ 

6-5 C6.I2 PIA – Kľúčové 

digitálne technológie 

Cieľ Počet schválených stratégií 

7-3 C7.R2 Experimentovanie 

v oblasti ekologického práva 

Míľnik Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorého cieľom 

je zakotviť právo na rozlišovanie 

7-6 C7.R4 Riadenie verejných 

financií 

Míľnik Predloženie správy CAFP (Commission sur 

l’Avenir de Finances Publiques) 

7-7 C7.R4 Riadenie verejných 

financií 

Míľnik Vykonávanie vybraných odporúčaní správy 

CAFP 

7-8 C7.R4 Riadenie verejných 

financií 

Míľnik Zavedenie systému na obmedzenie dlhu 

v súvislosti s ochorením COVID v návrhu 

rozpočtového plánu. 

7-10 C7.R5 Posúdenie kvality 

verejných výdavkov 

Míľnik Uverejnenie výsledkov reforiem produktivity 

7-11 C7.R5 Posúdenie kvality 

verejných výdavkov 

Míľnik Správa o audítorskej misii Dvora audítorov 

v oblasti verejných financií 

7-35 Kontrolné a audítorské 

postupy pri vykonávaní RRF 

Míľnik Organizácia systému a spracovanie údajov 

a organizácia auditov 

8-3 C8.R2 Reforma režimov 

skráteného pracovného času 

Míľnik Reforma systému skráteného pracovného času 

na podporu hospodárskej činnosti 

prostredníctvom postupného obmedzovania 

veľkorysosti a prísnejších podmienok prístupu 

k systémom 

8-4 C8.R3 Reforma zdravia 

a bezpečnosti pri práci 

Míľnik Prijatie zmien zákona, ktorých cieľom je 

poskytnúť Francúzsku účinnejší systém aktérov 

v oblasti zdravia pri práci so zameraním na 

prevenciu na jednej strane a na reorganizáciu 

riadenia a fungovania inštitúcií zodpovedných 

za „zdravie pri práci“ na druhej strane. 

8-6 C8.R4 Reforma poistenia 

v nezamestnanosti 

Míľnik Nadobudnutie účinnosti viacerých opatrení 

reformy systému nezamestnanosti 

8-10 C8.I3 Dotácia na uzatváranie 

zmlúv o učňovskej príprave 

Cieľ Dotácie na prijímanie zamestnancov vyplácané 

na zmluvy o učňovskej príprave 

8-12 C8.I5 Dotácia na 

zamestnávanie mládeže do 

26 rokov 

Cieľ Dotácie na prijímanie zamestnancov vyplácané 

za zmluvy o nábore mladých ľudí mladších ako 

26 rokov 

8-15 C8.I8 „Spoločne za úspech“ Cieľ Študenti zúčastňujúci sa na programe „cordées 

de la réussite“ 

8-19 C8.I12 Plán pre mládež: 

vysokoškolské vzdelávanie 

Cieľ Vytvorené miesta vo vysokoškolskom 

vzdelávaní 

8-22 C8.I15 Podpora 

zamestnávateľom pri 

zamestnávaní osôb so 

zdravotným postihnutím 

(AMEETH) 

Cieľ Vyplatené subvencie 

8-29 C8.I21 Zvýšenie zdrojov 

France Compétences 

Míľnik Podpísanie dohody s  France Compétences  
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9-1 C9.R1 Národná stratégia 

transformácie systému 

zdravotnej starostlivosti 

Míľnik Hlasovanie a uverejnenie návrhu zákona na 

zlepšenie systému zdravotnej starostlivosti 

(zjednodušenie správy nemocníc). 

9-3 C9.R2 Vytvorenie novej 

zložky sociálneho 

zabezpečenia pokrývajúcej 

riziko straty samostatnosti 

Míľnik Zákon o vytvorení novej zložky sociálneho 

zabezpečenia zameranej na podporu nezávislosti 

starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím 

9-18 C9.I8 PIA4 Podpora 

vyučovania, výskumu, 

propagácie a inovačných 

ekosystémov 

Míľnik Všetky tri výzvy na predkladanie začatých 

projektov („ExcellencES“, „Diverzifikácia 

zdrojov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania 

a výskumu“ a „Transformácia školského 

vzdelávania podporou inovácií a nových foriem 

organizácie a riadenia“) 

  

Výška 

splátky 8 505 747 126 EUR 

 

1.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):  

Poradové 

číslo 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

1-3 C1.R2 Revidovaná tepelná 

regulácia RE2020 

Míľnik Revízia tepelnej regulácie RE2020 

1-5 C1.I1 Energetická obnova 

súkromných budov 

Cieľ Počet validovaných MPR 

1-7 C1.I2 Energetická obnova 

sociálneho bývania 

Cieľ Počet bytov v rámci kategórie sociálneho 

bývania, ktoré dostávajú grant na obnovu 

1-9 C1.I3 Energetická obnova 

verejných budov 

Cieľ Počet verejných budov patriacich miestnym 

a regionálnym orgánom, ktoré boli predmetom 

oznámenia o dotácii od štátu alebo regionálnej 

rady v súvislosti s prácami na energetickej 

obnove  

2-1 C2.R1 Zákon o klíme 

a odolnosti 

Míľnik Zákon o klíme a odolnosti 

2-3 C2.R2 Zákon o obehovom 

hospodárstve 

Míľnik Dekréty, ktorými sa vykonáva zákon o boji 

proti odpadu a obehovom hospodárstve 

2-5 C2.I1 Dekarbonizácia 

priemyslu 

Cieľ Emisie skleníkových plynov, ktorým sa 

predišlo 

2-7 C2.I3 Zahusťovanie miest: 

opustené priemyselné pozemky 

Cieľ Počet projektov, pri ktorých bol podpísaný 

grant na recykláciu nevyužitých plôch alebo 

urbanizovanej oblasti 

2-9 C2.I4 Biodiverzita Cieľ Počet podporovaných projektov v  oblastiach 

ekologickej obnovy a chránených oblastí 

2-11 C2.I6 Bezpečné vodovodné 

siete 

Cieľ Počet lineárnych km podporených sietí pitnej 

vody a sanitačných sietí 

2-12 C2.I7 Modernizácia triediacich 

stredísk 

Cieľ Počet podpísaných zmlúv na modernizáciu 

triediacich stredísk 
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2-13 C2.I7 Modernizácia triediacich 

stredísk 

Míľnik Investície do triedenia a zberu odpadu a do 

spracovania zdravotníckeho odpadu 

2-16 C2.I9 Plán v oblasti rastlinných 

bielkovín 

Cieľ Počet projektov, ktoré budú financované 

z „bielkovinového plánu“ s  cieľom investovať 

do výroby bielkovinových plodín 

3-6 C3.I1 Podpora železníc Cieľ Výhybky 

3-7 C3.I1 Podpora železníc Cieľ Trolejové vedenie 

3-8 C3.I1 Podpora železníc Cieľ Obnovené železničné trate 

3-9 C3.I1 Podpora železníc Cieľ Tunely 

3-10 C3.I1 Podpora železníc Míľnik Environmentálne zaobchádzanie so železnicami 

3-16 C3.I2 Podpora nákupu 

ekologických vozidiel 

Cieľ Ekologické bonusy 

3-17 C3.I2 Podpora nákupu 

ekologických vozidiel 

Cieľ Ekologické bonusy 

3-30 C3.I6 Ekologizácia prístavov Cieľ Nové elektrické pripojenia na dokoch 

4-3 C4.I1: Inovácie pre zelenú 

transformáciu 

Míľnik Vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov 

alebo výziev na vyjadrenie záujmu 

4-5 C4.I2: Vývoj 

dekarbonizovaného vodíka 

Míľnik Zadávanie zákaziek v rámci podporného 

mechanizmu 

4-6 C4.I2: Vývoj 

dekarbonizovaného vodíka 

Cieľ Objem vodíka vyrobeného v rámci podporného 

mechanizmu 

4-8 C4.I2: Vývoj 

dekarbonizovaného vodíka 

Míľnik Podpis rozhodnutia prideliť finančnú podporu 

súkromným predkladateľom projektov v  rámci 

IPCEI v oblasti vodíka 

4-10 C4.I3: Plán podpory odvetvia 

letectva 

Cieľ Počet projektov vybraných na podporu z fondu 

na podporu investícií 

4-11 C4.I3: Plán podpory odvetvia 

letectva 

Cieľ Počet vybraných projektov v oblasti výskumu 

a vývoja na podporu nízkouhlíkových 

a energeticky efektívnych lietadiel 

5-1 C5.R1 Vykonávanie zákona 

ASAP 

Míľnik Zákon č. 2020-1525 (loi ASAP) 

5-3 C5.I1 Regionálne investičné 

fondy 

Míľnik Grant pre regionálne investičné fondy  

5-4 C5.I1 Regionálne investičné 

fondy 

Cieľ Príspevok do regionálnych investičných fondov 

6-2 C6.R1 Zákon o výskumných 

programoch 

Cieľ Zákon č. 2020-1674 z 24. decembra 2020 – 

prijímanie zamestnancov do zamestnania 

6-4 C6.I1 Zachovanie 

zamestnanosti v oblasti 

výskumu a vývoja 

Cieľ Počet výskumných a vývojových pracovníkov, 

ktorí majú prospech z opatrenia 

6-8 C6.I3 PIA – inovatívne 

podniky 

Míľnik Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov 

alebo záujmu 

6-10 C6.I4 Vesmír Cieľ Zadávanie zákaziek príjemcom 

6-11 C6.I4 Vesmír Cieľ Počet príjemcov 
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7-1 C7.R1 Zákon 4D Míľnik Nadobudnutie účinnosti zákona 4D 

7-5 C7.R3 Transformácia verejnej 

služby 

Míľnik Vykonávanie opatrení určených ako súčasť 

projektov začatých v oblasti prijímania 

zamestnancov a rovnakých príležitostí 

7-12 C7.R5 Posúdenie kvality 

verejných výdavkov 

Míľnik Ukončenie núdzových opatrení za 

hygienických podmienok 

7-13 C7.R5 Posúdenie kvality 

verejných výdavkov 

Míľnik Tvorba finančných právnych predpisov 

v spojení s hodnoteniami verejných výdavkov, 

ktoré sa týkajú rozsahu verejnej správy v súlade 

s trajektóriou výdavkov podľa zákona 

o plánovaní verejných financií 

7-15 C7.I1 Digitálna modernizácia 

spoločností 

Cieľ Počet spoločností, ktoré dostali dotácie na 

podporu digitálnych investícií 

7-20 C7.I4 Digitálna modernizácia 

štátu – digitálne ID 

Cieľ Počet vydaných digitálnych preukazov 

totožnosti 

7-26 C7.I9 Digitálna transformácia 

školy 

Cieľ Počet vyučovacích hodín s  digitálnym 

vybavením 

7-32 C7.I11 Kultúra Míľnik Investície do „plánu pre tlačové odvetvie“ 

7-33 C7.I11 Kultúra Míľnik Investície do „plánu pre sektor kníh“ 

7-34 C7.I11 Kultúra Míľnik Investície do „plánu pre sektor kinematografie“ 

8-1 C8.R1 Reforma poskytovania 

služieb agentúrou pre 

nezamestnanosť 

Cieľ Agentúry, ktoré integrovali služby Cap’Emploi 

8-2 C8.R1 Reforma poskytovania 

služieb agentúrou pre 

nezamestnanosť 

Cieľ Agentúry s poradcom v oblasti kompenzácií 

8-7 C8.R4 Reforma poistenia 

v nezamestnanosti 

Míľnik Automatické nadobudnutie účinnosti 

zostávajúcich opatrení po zlepšení 

hospodárskych podAutomatic entry into fienok 

8-8 C8.I1 Odborná príprava FNE Cieľ Účastníci kurzov odbornej prípravy FNE 

8-11 C8.I4 Dotácia na uzatváranie 

zmlúv o profesionalizácii 

Cieľ Dotácie na prijímanie zamestnancov vyplácané 

na základe zmlúv o profesionalizácii 

8-14 C8.I7 Internátne školy pre 

excelentnosť 

Cieľ Miesta buď vytvorené, alebo zrenovované 

8-16 C8.I9 Štátom podporované 

záruky na študentské pôžičky 

Cieľ Príjemcovia štátom zaručených študentských 

pôžičiek 

8-17 C8.I10 Personalizované kurzy 

pre mladých ľudí vo veku 16 – 

18 rokov, ktorí nie sú 

zamestnaní, ani nie sú 

v procese vzdelávania alebo 

odbornej prípravy 

Cieľ Mládež, ktorá sa zapája do činností AFPA  

8-18 C8.I11 Vytvorenie miest vo 

vysokoškolskom vzdelávaní 

Cieľ Vytvorené miesta vo vysokoškolskom 

vzdelávaní 

8-20 C8.I13 PACEA a záruka pre 

mladých ľudí 

Cieľ Ďalší príjemcovia PACEA a záruk pre mladých 

ľudí v roku 2021 
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8-21 C8.I14 Podporované zmluvy 

pre mládež (PEC a CIE) 

Cieľ Dodatočné podporované zmluvy  

8-26 C8.I18 Digitálny vzdelávací 

obsah: platformy pre digitálny 

obsah 

Míľnik Podpora pomoci pri riadení projektov na 

podporu navrhovania a šírenia digitálneho 

obsahu 

8-27 C8.I19 Dodatočné rozpočtové 

prostriedky pre združenia „za 

zmeny postavenia na trhu 

práce“ (AT pro) na 

financovanie zmeny 

pracovného miesta 

Cieľ Financované dodatočné zmeny pracovného 

miesta  

8-28 C9.I20 Navýšenie 

individuálnych vzdelávacích 

účtov pre digitálne zručnosti 

Cieľ Osoby, ktoré využili svoj posilnený 

individuálny vzdelávací účet na účasť na 

odbornej príprave v oblasti digitálnych 

zručností registrovanej vo vnútroštátnom 

registri odborných zručností 

8-31 C8.I22 Zvýšenie zdrojov Pôle 

Emploi 

Cieľ Prijatí poradcovia Pôle Emploi 

9-11 C9.I3 Renovácia 

zdravotníckych a sociálnych 

zariadení 

Cieľ Počet zariadení opatrovateľskej starostlivosti, 

ktoré využili pomoc s  vybavením na zlepšenie 

podmienok prijímania starších osôb („denná 

investícia“) (kumulatívne) 

9-13 C9.I4 Národná horúca linka na 

predchádzanie samovraždám 

Míľnik Aktivácia telefónnej linkovej služby na 

predchádzanie samovražde 

9-14 C9.I5 Plán pre veľmi rýchle 

širokopásmové pripojenie 

(„Plan France très haut débit“) 

Cieľ Dodatočné obytné priestory a prevádzkové 

priestory, ktoré sú oprávnené na pripojenie 

k optickému vedeniu 

9-16 C9.I6 Digitálne začlenenie Cieľ Vyškolení poradcovia v oblasti digitálnych 

služieb vo Francúzsku 

9-17 C9.I7 Obnova v oblasti 

výskumu a vývoja 

Cieľ Celková miera úspešnosti všeobecných 

a konkrétnych výziev na predkladanie 

projektov  

  
Výška 

splátky 14 597 701 149 EUR 

 

1.3. Tretia splátka (nenávratná podpora):  

Poradové 

číslo 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

1-2 C1.R1 Politika bývania Míľnik Reforma systémov Pinel/PTZ 

1-10 C1.I3 Energetická obnova 

verejných budov 

Cieľ Počet m² poschodí verejných miest patriacich 

štátu, v ktorých sa dokončili práce na 

energetickej obnove 

1-13 C1.I4 Energetická obnova 

veľmi malých podnikov a MSP 

Cieľ Počet spoločností, ktoré využívajú daňový úver 

a systémy podpory 
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2-8 C2.I3 Zahusťovanie miest: 

opustené priemyselné pozemky 

Cieľ Počet projektov, pri ktorých bol podpísaný grant 

na recykláciu nevyužitých plôch alebo 

urbanizovanej oblasti 

2-10 C2.I5 Predchádzanie 

seizmickým rizikám v DOM 

Cieľ Počet dotknutých budov – seizmické riziká 

v DOM 

2-17 C2.I10 Lesy Cieľ Plocha lesov, na ktoré bol vyčlenený grant na 

zlepšenie, prispôsobenie, obnovu alebo 

opätovnú výsadbu lesa 

3-3 C3.R1 Zákon o mobilite Míľnik Článok 3 zákona č. 2019-1428 z 24. decembra 

2019 

3-11 C3.I1 Podpora železníc Cieľ Miestne železničné trate 

3-12 C3.I1 Podpora železníc Cieľ Renovované trate nákladnej dopravy 

3-23 C3.I4 Zrýchlenie prác na 

dopravnej infraštruktúre 

Cieľ Nabíjacie stanice 

3-24 C3.I4 Zrýchlenie prác na 

dopravnej infraštruktúre 

Cieľ Dokončené kilometre vyhradených jazdných 

pruhov 

3-26 C3.I4 Zrýchlenie prác na 

dopravnej infraštruktúre 

Míľnik Modernizácia siete CROSS a číselného systému 

pre námorné záležitosti 

3-28 C3.I5 Ekologizácia štátneho 

vozového parku 

Cieľ Počet elektrických a dobíjateľných hybridných 

vozidiel zakúpených francúzskymi správnymi 

orgánmi 

3-31 C3.I6 Ekologizácia prístavov Míľnik Nákup plavidiel 

3-32 C3.I7 Posilnenie odolnosti 

elektrických sietí 

Míľnik Začiatok projektov 

4-4 C4.I1: Inovácie pre zelenú 

transformáciu 

Míľnik 

 

Zadávanie zákaziek – vykonávacie rozhodnutie 

predsedu vlády 

5-2 C5.R2 

Príspevky podnikov 

k hospodárskej, sociálnej 

a environmentálnej 

transformácii 

Míľnik 

 

Článok 244 zákona č. 2020-1721 (loi de 

finances 2021) 

6-1 C6.R1 Zákon o výskumných 

programoch 

Cieľ 

 

Zákon č. 2020-1674 z 24. decembra 2020 – 

nadobudnutie účinnosti dekrétov 

6-6 C6.I2 PIA – Kľúčové digitálne 

technológie 

Míľnik 

 

Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov 

alebo záujmu 

7-9 C7.R4 Riadenie verejných 

financií 

Míľnik 

 

Nový zákon o plánovaní verejných financií 

(LPFP, „Loi de Programmation des Finances 

Publiques“) 

7-17 C7.I2 Digitálna modernizácia 

štátnych a miestnych orgánov 

Cieľ 

 

Počet spoločností, ktoré majú prospech 

z verejných zákaziek 

7-18 C7.I2 Digitálna modernizácia 

štátnych a miestnych orgánov 

Cieľ 

 

Percentuálny podiel štátnych zamestnancov 

vybavených na teleprácu 

7-21 C7.I4 Digitálna modernizácia 

štátu – digitálne ID 

Cieľ 

 

Počet občanov používajúcich aplikáciu 

digitálneho preukazu totožnosti 

7-22 C7.I5 Vybavenie ministerstva 

vnútra 

Míľnik 

 

Investície na posilnenie digitálneho vybavenia 

ministerstva vnútra 

7-24 C7.I7 Telepráca na ministerstve 

vnútra 

Míľnik 

 

Investície na posilnenie digitálnej pripojiteľnosti 

ministerstva vnútra 



 

 

10162/21 ADD 1  sb/ib 105 

 ECOMP 1A  SK 
 

8-9 C8.I2 Rekvalifikácia 

prostredníctvom programov 

duálnej odbornej prípravy (Pro 

A) 

Cieľ 

 

Zamestnanci, ktorí majú prospech z programu 

Pro-A 

8-13 C8.I6 Vytváranie pracovných 

miest pre mládež v odvetví 

športu 

Cieľ 

 

Pracovné miesta vytvorené v odvetví športu, na 

ktoré sa poskytuje dotácia 

8-23 C8.I16 Rozšírenie plánu 

„sprevádzanej zamestnanosti“ 

Míľnik 

 

Úplné zavedenie rozšírenia plánu „sprevádzanej 

zamestnanosti“ 

8-24 C8.I17 Vzdelávacie kurzy na 

diaľku 

Cieľ 

 

Účasť na vzdelávacích kurzoch na diaľku  

8-25 C8.I18: Digitálny vzdelávací 

obsah: platformy pre digitálny 

obsah 

Cieľ 

 

Subjekty poskytujúce odbornú prípravu, ktoré 

deklarujú, že poskytli odbornú prípravu 

účastníkom buď čiastočne, alebo úplne 

prostredníctvom diaľkového vzdelávania 

8-30 C8.I21 Zvýšenie zdrojov 

France Compétences 

Cieľ Podpísané dodatočné zmluvy o  učňovskej 

príprave 

9-2 C9.R1 Národná stratégia 

transformácie systému 

zdravotnej starostlivosti 

Cieľ 

 

Miera úverových záväzkov na zvýšenie úrovne 

ľudských zdrojov v zdravotníctve 

9-7 C9.I2 Modernizácia 

a reštrukturalizácia nemocníc 

a ponuky zdravotnej 

starostlivosti 

Cieľ 

 

Zariadenia podporené pri ich investíciách do 

technických zariadení, vybavenia alebo menšej 

renovácie 

9-15 C9.I5 Plán pre veľmi rýchle 

širokopásmové pripojenie 

(„Plan France très haut débit“) 

Cieľ 

 

Dodatočné obytné priestory a prevádzkové 

priestory, ktoré sú oprávnené na pripojenie 

k optickému vedeniu 

9-19 C9.I8 PIA4 Podpora 

vyučovania, výskumu, 

propagácie a inovačných 

ekosystémov 

Míľnik 

 

Zadávanie zákaziek – vykonávacie rozhodnutie 

predsedu vlády 

  
Výška 

splátky 7 931 034 483 EUR 

 

1.4. Štvrtá splátka (nenávratná podpora):  

Poradové 

číslo 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

1-11 C1.I3 Energetická obnova 

verejných budov 

Cieľ Počet m² poschodí verejných miest patriacich 

štátu, v ktorých sa dokončili práce na 

energetickej obnove 

1-12 C1.I3 Tepelná obnova 

verejných budov 

Cieľ Počet škôl, vysokých škôl alebo stredných 

škôl, v ktorých sa dokončili práce na 

energetickej obnove 

3-19 C3.I3 Denná mobilita Cieľ Vyhradené jazdné pruhy verejnej dopravy 
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3-25 C3.I4 Zrýchlenie prác na 

dopravnej infraštruktúre 

Cieľ Projekty realizované na vodných cestách 

6-7 C6.I2 PIA – Kľúčové digitálne 

technológie 

Míľnik Zadávanie zákaziek – vykonávacie 

rozhodnutie predsedu vlády 

6-9 C6.I3 PIA – inovatívne 

podniky 

Míľnik Zadávanie zákaziek – vykonávacie 

rozhodnutie predsedu vlády 

6-12 C6.I4 Vesmír Míľnik Investície do Ariane 6 

7-14 C7.R5 Posúdenie kvality 

verejných výdavkov 

Míľnik Ročné posúdenie opatrení prijatých na 

zlepšenie kvality verejných výdavkov 

implementovaných v rozpočtovom zákone na 

rok 2023 

7-16 C7.I1 Digitálna modernizácia 

spoločností 

Cieľ Počet digitálnych riešení poskytnutých 

spoločnostiam 

7-19 C7.I3 Kybernetická bezpečnosť 

ústrednej štátnej správy 

Míľnik Investície na zvýšenie kybernetickej 

bezpečnosti na úrovni vlády 

7-27 C7.I10 Digitálny prístup 

k vysokoškolskému 

vzdelávaniu 

Cieľ Počet študentov, ktorí majú prístup 

k digitálnej odbornej príprave 

7-30 C7.I11 Kultúra Cieľ Počet renovovaných umeleckých 

a architektonických škôl 

7-31 C7.I11 Kultúra Míľnik Systémy na podporu umeleckej tvorby 

9-4 C9.I1 Údaje o technických 

normách pre digitálne 

zdravotníctvo 

Cieľ Štátna digitálna infraštruktúra v oblasti 

zdravia 

9-5 C9.I1 Údaje o technických 

normách pre digitálne 

zdravotníctvo 

Cieľ Dokončenie interoperability a bezpečnosti 

nainštalovaného fleet softvéru a podpora 

a stimulácia zdravotnej starostlivosti 

9-6 C9.I1 Údaje o technických 

normách pre digitálne 

zdravotníctvo 

Cieľ Digitálne dobiehanie sociálnej medicíny 

9-8 C9.I2 Modernizácia 

a reštrukturalizácia nemocníc 

a ponuky zdravotnej 

starostlivosti 

Cieľ Počet investičných projektov v oblasti 

výstavby, energetickej obnovy 

a modernizácie zdravotníckych zariadení (> 

20 miliónov EUR) (kumulatívne) 

  
Výška 

splátky 3 793 103 448 EUR 

 

1.5. Piata splátka (nenávratná podpora):  

Poradové 

číslo 

Súvisiace opatrenie 

(reforma alebo investícia) 

Míľnik/ 

cieľ 
Názov 

2-2 C2.R1 Zákon o klíme 

a odolnosti 

Míľnik Zákon o klíme a odolnosti – vykonávací akt 

2-14 C2.I7 Modernizácia triediacich Cieľ Počet modernizovaných triediacich stredísk 
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stredísk 

2-15 C2.I8 Recyklácia a opätovné 

použitie 

Cieľ Množstvo ušetrených plastových materiálov  

3-13 C3.I1 Podpora železníc Cieľ Miestne železničné trate 

3-14 C3.I1 Podpora železníc Cieľ Renovované trate nákladnej dopravy 

3-20 C3.I3 Denná mobilita Cieľ Vyhradené jazdné pruhy verejnej dopravy 

4-7 C4.I2: Vývoj 

dekarbonizovaného vodíka 

Cieľ Objem vodíka vyrobeného v rámci podporného 

mechanizmu 

4-9 C4.I2: Vývoj 

dekarbonizovaného vodíka 

Cieľ Výrobná kapacita elektrolyzéra 

4-12 C4.I3: Plán podpory odvetvia 

letectva 

Cieľ Počet dokončených projektov v rámci fondu na 

podporu investícií 

6-3 C6.R1 Zákon o výskumných 

programoch 

Cieľ Zákon č. 2020-1674 z 24. decembra 2020 – 

zvýšenie financovania verejného výskumu  

7-2 C7.R1 Zákon 4D Míľnik Hodnotenie zákona 4D 

7-4 C7.R2 Experimentovanie 

v oblasti ekologického práva 

Míľnik Súčasný stav prvých vykonaných pokusov  

7-23 C7.I6 Aplikácie ministerstva 

vnútra 

Míľnik Investície do digitálnych aplikácií vyvinutých 

ministerstvom vnútra 

7-25 C7.I8 Digitálna modernizácia 

vzdelávacieho systému 

Míľnik Investície do modernizácie digitálnych služieb 

ministerstva školstva 

7-28 C7.I11 Kultúra Cieľ Katedrály a národné historické pamiatky 

7-29 C7.I11 Kultúra Míľnik Pamiatky patriace miestnym orgánom 

a súkromným vlastníkom 

8-5 C8.R3 Reforma zdravia 

a bezpečnosti pri práci 

Cieľ Služby v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci 

vybavené bezpečnými digitálnymi nástrojmi 

9-9 C9.I2 Modernizácia 

a reštrukturalizácia nemocníc 

a ponuky zdravotnej 

starostlivosti 

Cieľ Počet investičných projektov v oblasti výstavby, 

energetickej obnovy a modernizácie 

zdravotníckych zariadení (> 20 miliónov EUR) 

 

9-10 C9.I2 Modernizácia 

a reštrukturalizácia nemocníc 

a ponuky zdravotnej 

starostlivosti  

Cieľ Zariadenia podporené pri ich investíciách do 

technických zariadení, vybavenia alebo menšej 

renovácie 

9-12 C9.I3 Renovácia 

zdravotníckych a sociálnych 

zariadení 

Cieľ Ubytovacie riešenia pre staršie osoby, ktoré 

využili pomoc na investície do nehnuteľností 

  
Výška 

splátky 4 540 732 267 EUR 

 

ODDIEL 3: ĎALŠIE OPATRENIA 

1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti 
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Vykonávanie francúzskeho plánu obnovy a odolnosti administratívne riadi ministerstvo 

hospodárstva, financií a obnovy v úzkej spolupráci s Generálnym sekretariátom európskych 

záležitostí (SGAE) pri predsedovi vlády. SGAE koordinuje centrálne správy zapojené do plánu 

a v procese vykonávania a monitorovania ho podporuje „Sekretariát pre obnovu“ zodpovedný za 

plán „France Relance“ (ktorých súčasťou sú investície francúzskeho plánu obnovy a odolnosti). 

Sekretariát pre obnovu je priamo spojený s predsedom vlády a ministrom hospodárstva, financií 

a obnovy. Sekretariát pre obnovu monitoruje vykonávanie plánu na úrovni každého opatrenia 

v úzkej spolupráci s regionálnymi prefektmi a vedúcimi predstaviteľmi každého ministerstva. 

Vykonávanie reforiem bude dôslednejšie monitorovať každé príslušné ministerstvo. Pri každom 

ministrovi je poradca osobitne zodpovedný za monitorovanie, vykonávanie a podávanie správ 

o reformách zahrnutých do plánu obnovy a odolnosti. Koordináciu medzi ministerstvami 

zabezpečuje SGAE, ktorý je spolu s ministerstvom hospodárstva, financií a oživenia zodpovedný za 

zhromažďovanie podporných dokumentov preukazujúcich dokončenie míľnikov reforiem 

plánovaných v rámci plánu obnovy a odolnosti. 

Kontroly míľnikov a cieľov sa delegujú na ministerstvá zodpovedné za vykonávanie komponentov 

prostredníctvom „convention de délégation de gestion“. Toto delegovanie zodpovednosti znamená, 

že každé ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti stanovuje systém vnútornej kontroly vymedzený 

ministerstvom hospodárstva, financií a obnovy. Na zabezpečenie účinnosti týchto systémov a na 

kontrolu kvality zasielaných údajov sa organizujú overovacie, inšpekčné a audítorské misie. 

V „conventions de délégation de gestion“ sa podrobne opisuje prideľovanie rozpočtových 

prostriedkov, zatiaľ čo riadenie a overovanie, ktoré majú vykonať príslušné ministerstvá, sa 

uvádzajú v „chartes de gestion“, ktoré sú stále vo vývoji. 

 

2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii 

Plnenie cieľov a míľnikov súvisiacich s investíciami podlieha pravidelnému a centralizovanému 

monitorovaniu Sekretariátom pre obnovu na základe informácií zhromaždených a oznámených 

príslušnými orgánmi verejnej správy. Údaje o ukazovateľoch týkajúce sa míľnikov a cieľov sa 

poskytujú v osobitnom zbernom IT nástroji (Propilot), ktorý zriadil Sekretariát pre obnovu. Tieto 

údaje sa zhromažďujú na miestnej úrovni a centralizujú na vnútroštátnej úrovni a používajú sa na 

podávanie správ o dosahovaní míľnikov a cieľov v rámci plánu obnovy a odolnosti. Sekretariát pre 

obnovu ich vyberie z IT nástroja „Propilot“ a v pravidelných intervaloch ich zasiela rozpočtovému 

riaditeľstvu ministerstva hospodárstva, financií a obnovy s cieľom dokončiť žiadosti o platbu, ktoré 

sa majú zaslať Európskej komisii. 

V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 po splnení príslušných dohodnutých 

míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy Francúzsko predloží Komisii riadne 

odôvodnenú žiadosť o vyplatenie finančného príspevku. Francúzsko zabezpečí, aby Komisia mala 

na požiadanie úplný prístup k príslušným podkladovým údajom, ktoré podporujú riadne 

odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 

3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly. 
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