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MELLÉKLET 

 

A. 1.1. ALKATRÉSZ: DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK A POLGÁROK ÉS A VÁLLALKOZÁSOK 

SZÁMÁRA 

A cseh terv ezen eleme támogatja a digitális közszolgáltatások kezdeti nyújtása jelentette kihívás 

kezelését azáltal, hogy növeli a polgároknak és a vállalkozásoknak nyújtott digitális 

közszolgáltatások számát és felhasználóbarát jellegét, valamint biztosítja a következetes, magas 

színvonalú adatkezelést a közigazgatásban. A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő 

mutató (DESI 2020) eredményei szerint Csehország átlag alatti szintű digitális közszolgáltatásokat 

nyújt a polgárok és a vállalkozások számára. 

Ennek a komponensnek az a célja, hogy ügyfélorientált portálokat hozzon létre (polgárok, 

igazságszolgáltatás, vállalkozó, egészségügy), és előmozdítsa az adatmegosztás és -kezelés 

megkönnyítését a közigazgatáson belül az egyszeri adatszolgáltatás elvével való összehangolás 

érdekében. 

Az e komponens keretében végrehajtott reformoknak biztosítaniuk kell az adatbázisok hatékony és 

eredményes kezeléséhez és az adatokhoz való ellenőrzött hozzáféréshez szükséges feltételeket. 

Elősegítik továbbá az e-egészségügyi megoldások biztosítását, beleértve egy e-egészségügyi portál 

fejlesztését, az egészségügyi szolgáltatók és a központi nyilvántartások fokozott 

összekapcsolhatóságát és interoperabilitását, a távorvoslást és az egészségügyi adatok másodlagos 

felhasználását. 

A beruházások célja a végfelhasználóknak nyújtott e-kormányzati szolgáltatások javítását célzó 22 

projekt, valamint öt olyan projekt végrehajtása, amelyek javítják a nyílt hozzáférésű adatokhoz való 

hozzáférést a közigazgatásban. A komponensnek fokoznia kell az igazságszolgáltatási rendszer 

digitalizációját is azáltal, hogy audiovizuális felvételi és adatelőállító létesítményekkel látja el a 

bíróságokat, valamint létrehoz egy igazságügyi portált, amely könnyű hozzáférést és digitális 

szolgáltatásokat biztosít az érintett felek számára. 

A komponens támogatja a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás, amely szerint Csehországnak a 

beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikáját a digitális infrastruktúrára kell összpontosítania,az 1. 

2020. éviországspecifikus ajánlás, amely szerint Csehországnak meg kell erősítenie az e-

egészségügyi szolgáltatások kiépítését, valamint a 2020. évi 3.országspecifikus ajánlás 

kezelését,amely szerint Csehországnak az adminisztratív terhek csökkentésével támogatnia kell a kis- 

és középvállalkozásokat, és a beruházásokat a digitális átállásra kell összpontosítania. 

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: A minőségi adatállomány kezelésének és az ellenőrzött adathozzáférés biztosításának 

feltételei 
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A reform célja, hogy átfogó jogalkotási, szabványosítási és szervezeti keretet hozzon létre a magas 

színvonalú kormányzáshoz és a közigazgatási adatkezeléshez. A reformnak olyan adatmegosztási 

(„szabályozott hozzáférésű”) módszerek létrehozásához kell vezetnie, amelyek lehetővé teszik a 

közigazgatás más részei, valamint a feljogosított harmadik szervezetek számára a nem állami 

kormányzati adatokhoz való hozzáférést a FAIR-elvekkel (fellelhetőség, hozzáférhetőség, 

interoperabilitás és újrafelhasználhatóság) összhangban. 

Ezen intézkedés végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

reform: e-egészségügyi szolgáltatások 

Ez a reform a következő tevékenységek végrehajtásával fokozza az egészségügyi ágazat 

digitalizációját: 

• interoperabilitási szabványok meghatározása az e-egészségügy európai interoperabilitási 

keretével összhangban, valamint a távorvoslásra vonatkozó szabályok meghatározása; 

• szolgáltatási katalógus létrehozása, amely szoftvermegoldások révén a következő új e-

egészségügyi szolgáltatásokat tartalmazza: i. Tevékenységi napló; ii. az egészségügyi adatok 

másodlagos felhasználására szolgáló nemzeti adatkészlet-katalógus; iii. az egészségügyi 

szakemberek alapvető egészségügyi nyilvántartása; iv. a betegek alapvető orvosi nyilvántartása; 

v. Azonosítási/hitelesítési szolgáltatások betegek és egészségügyi szakemberek számára; vi. 

betegtájékoztatási szolgáltatások; vii. az egészségügyi szolgáltatók alapvető egészségügyi 

nyilvántartása; 

• az egészségügyi szolgáltatók összekapcsolása az interoperabilitási rendszerrel az e-egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó interoperabilitási szabályoknak megfelelően; 

• a betegek rendelkezésére álló távorvoslási szolgáltatások számának növelése. 

A reformot 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: Digitális szolgáltatások végfelhasználók számára 

A beruházás összekapcsolt projekteket hajt végre annak érdekében, hogy növelje a polgárok és a 

vállalkozók portáljain keresztül elérhető e-kormányzati szolgáltatások számát, valamint a 

közigazgatás információs rendszerében tárolt információk alapján előre kitöltött 

formanyomtatványok számát. A beruházás célja, hogy egyszerűsítse a polgárok és a vállalkozások 

digitális közszolgáltatásokhoz való hozzáférését az egyesített portálok egységes platformján 

keresztül, valamint az információs rendszerek összekapcsolását. Ennek eredményeként egy egységes 

bejelentkezési platformon keresztül egyre több digitális szolgáltatás válik elérhetővé a 

végfelhasználók számára, és nő az előre kitöltött formanyomtatványok és a közigazgatásnak történő 

elektronikus benyújtás száma.  

Ezt a beruházást 2026. március 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: Nyílt hozzáférésű adatok fejlesztése és nyilvános adatalap létrehozása 

A beruházás a nyílt hozzáférésű adatok nemzeti katalógusa minőségének javítását célzó projekteket 

finanszíroz: a közigazgatásban használt kódlisták közzététele a nyilvános adatbázisokban, a nyílt 

hozzáférésű adatok nemzeti katalógusának kidolgozása, valamint a nyílt hozzáférésű adatokat a nyílt 

hozzáférésű adatok nemzeti katalógusában közzétevő közigazgatási nyílt hozzáférésűadat-előállítók 

számának növelésére szolgáló eszközök fejlesztése. 
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Ezt a beruházást 2024. december 31-ig kell végrehajtani. 

beruházás: Digitális szolgáltatások az igazságszolgáltatás szolgálatában 

A beruházás célja a nemzeti igazságszolgáltatási rendszer átláthatóságának növelése egy olyan 

igazságügyi portál létrehozásával, amely megfelel a kiberbiztonsági követelményeknek, és online 

szolgáltatásokat és információkhoz való hozzáférést biztosít a végfelhasználók számára. Ezt a portált 

össze kell kapcsolni a polgári portállal. Emellett tovább kell növelni az átláthatóságot és a 

hatékonyságot azáltal, hogy a bírósági meghallgatásokról készült jegyzőkönyvek digitalizálásának 

lehetővé tétele érdekében a bírósági tárgyalótermeket audiovizuális adatrögzítőkkel szerelik fel. 

Ezt a beruházást 2023. december 31-ig kell végrehajtani. 

 

beruházás: Digitális szolgáltatások a végfelhasználók számára a szociális területen  

A beruházás a Munkaügyi Hivatal önkiszolgáló portáljának korszerűsítéséből áll, a II. ügyfélzóna 

létrehozásával, új funkciók bevezetésével a végfelhasználók számára. Támogatja különösen a 

lakhatási ellátások online kérelmezését, a végfelhasználókkal való teljes körű elektronikus 

adatcserét, valamint a foglalkoztatási menetrend kiválasztott folyamatait.  

Ezt a beruházást 2026. június 30-ig kell végrehajtani. 
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A.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

1 reform: A 

minőségi 

adatállomány 

kezelésének és 

az ellenőrzött 

adathozzáférés 

biztosításának 

feltételei 

Mérföldkő A központi 

kormányzati 

szintű 

adatellenőrzés 

véglegesítése, 

valamint „Az 

adatokhoz való 

ellenőrzött 

hozzáférés 

stratégiája a 

közigazgatási 

adatgyűjtés 

minőségirányítási 

feltételeinek 

biztosítása 

érdekében” című 

koncepcionális 

dokumentum 

kormány általi 

elfogadása, amely 

az új adatkezelési 

jogszabályok 

alapját képezi 

A központi 

kormányzati 

szervek 

(összesen 32 

intézmény) 

adatellenőrzés

ének lezárása 

és a stratégiai 

koncepcionáli

s 

dokumentum 

kormány általi 

elfogadása 

   
Negyed 

év 

2023 Az adatellenőrzés és az azt követő stratégia 

alapul szolgál a jó adatkezelés közigazgatásba 

való beépítését célzó jogszabályi változások 

előkészítéséhez, összhangban a FAIR-elvekkel és 

a tervezett európai adatkormányzási rendelettel. 

2 reform: A 

minőségi 

adatállomány 

kezelésének és 

az ellenőrzött 

adathozzáférés 

biztosításának 

feltételei 

Célkitűzés Új adatkezelési 

módszerek 

bevezetése a 

közigazgatásban 

 
Közigazgatási 

hatóságok 

száma 

0 32 Negyed 

év 

2025 A közigazgatásban történő alkalmazásra 

kidolgozandó, a FAIR-elvvel összhangban lévő 

helyes adatkezelésre vonatkozó szabványok, 

amelyeket a hatóságoknak el kell fogadniuk és 

végre kell hajtaniuk.  

3 reform: e-

egészségügyi 

szolgáltatások 

Mérföldkő Az 

interoperabilitási 

szabványok 

Szabványok 

és szabályok 

elfogadása az 

   
Negyed 

év 

2022 Az intézkedés meghatározza az egészségügyi 

szolgáltatók közötti interoperabilitást szabályozó 

szabványokat, szabályokat és követelményeket, 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

meghatározása az 

e-egészségügy 

európai 

interoperabilitási 

keretével 

összhangban és a 

távorvoslásra 

vonatkozó 

szabályok 

meghatározása 

Egészségügyi 

Minisztérium 

által 

és alapul szolgál az egészségügyi rendszerek 

kiigazításához. A távorvoslási szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó feltételek meghatározása 

érdekében meg kell állapítani a távorvoslási 

szolgáltatásokra irányadó szabályokat.  

4 reform: e-

egészségügyi 

szolgáltatások 

Célkitűzés Bevezetett és a 

betegek 

rendelkezésére 

bocsátott új 

távorvoslási 

szolgáltatások 

száma 

 Szám 0 5 Negyed 

év 

2025 A projekt végrehajtásának az Egészségügyi 

Minisztérium általi jóváhagyását követően új 

távorvoslási szolgáltatásokat fejlesztettek ki és 

bocsátottak a betegek rendelkezésére. 

5 reform: e-

egészségügyi 

szolgáltatások 

Célkitűzés Az új digitális 

egészségügyi 

szolgáltatások 

megvalósításához 

vezető projektek 

lezárása 

 Szám 0 7 Negyed 

év 

2025 A befejezett projekteknek magukban kell 

foglalniuk az intelligens karantén 2.0-t; a digitális 

egészségügyi szolgáltatások előmozdítása; Az e-

egészségügyi portál megoldásai és az 

egészségügyi adatok másodlagos felhasználása. 

Ezek a projektek a következő szolgáltatások 

szoftveres megoldáson keresztül történő 

bevezetéséhez vezetnek: 

(1) Tevékenységi napló,  

(2) Az egészségügyi adatok másodlagos 

felhasználására szolgáló nemzeti adatkészlet-

katalógus   

(3) Az egészségügyi szakemberek alapvető 

orvosi nyilvántartása  

(4) Beteg alapvető orvosi regiszter  
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

(5) Azonosítási/hitelesítési szolgáltatások 

betegek és egészségügyi szakemberek számára,  

(6) Betegtájékoztatási szolgáltatások,  

(7) Az egészségügyi szolgáltatók alapvető 

egészségügyi nyilvántartása. 

6 reform: e-

egészségügyi 

szolgáltatások 

Célkitűzés Az egészségügyi 

szolgáltatók 

összekapcsolása 

az 

interoperabilitási 

rendszerrel az e-

egészségügyi 

szolgáltatásokra 

vonatkozó 

interoperabilitási 

szabályoknak 

megfelelően  

 
 0 15 Negyed 

év 

2025 Az intézkedésnek azt kell eredményeznie, hogy 

az egészségügyi szolgáltatókat az e-egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó interoperabilitási 

szabályoknak megfelelően összekapcsolják egy 

interoperábilis rendszerrel. 

7 beruházás: 

Digitális 

szolgáltatások 

végfelhasználó

k számára 

Mérföldkő Az egységes 

digitális kapu 

teljes körű 

működése 

A 

polgároknak 

és 

vállalkozások

nak 

szolgáltatások

at nyújtó 

egységes 

digitális kapu 

működésének 

megkezdése  

   Negyed 

év 

2023 Egységes platform a polgárok és a vállalkozások 

számára, amely lehetővé teszi legalább a 

következőket: állami felsőoktatási intézménybe 

való felvétel iránti első kérelem benyújtása; az 

alkalmazandó jogszabályok kijelölése iránti 

kérelem a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet II. 

címével összhangban; nyugdíj iránti kérelem a 

kötelező rendszerekből; felsőoktatási 

finanszírozás iránti kérelem, például ösztöndíj és 

állami hatóságtól vagy intézménytől származó 

kölcsön formájában. 

8 beruházás: 

Digitális 

szolgáltatások 

végfelhasználó

k számára 

Mérföldkő Új információs 

rendszerek 

befejezése 

A meglévő 

rendszerek 

sikeres 

korszerűsítése 

és új 

   Negyed 

év 

2023 Új információs rendszerek kialakítása a 

következő projektekhez: DIP – Információs 

kötelezettségek adatbázisa, Igazságügyi 

szakértők és tolmácsok jegyzéke, Ügyfélzóna, 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

rendszerek 

kifejlesztése 

Nyilvántartási hatóság létrehozása a 

Belügyminisztériumban. 

9 beruházás: 

Digitális 

szolgáltatások 

végfelhasználó

k számára 

Mérföldkő 4 információs 

rendszer üzembe 

helyezése 

A 

végfelhasznál

óknak 

szolgáltatások

at nyújtó négy 

kifejlesztett 

információs 

rendszer 

üzembe 

helyezése 

   Negyed 

év 

2024 Legalább a következő projekteket kell befejezni: 

a digitális nyilvántartás fejlesztése; Egységes 

Ellenőrzési Nyilvántartási Portál (JePEK); SIS_2 

A statisztikai feladat központi feldolgozásának 

eszközei; a NUKIB Portál nyilvános része (1. 

szakasz). 

10 beruházás: 

Digitális 

szolgáltatások 

végfelhasználó

k számára 

 Célkitűzés A felsorolt 

projektek lezárása, 

amelynek 

eredményeként 

természetes és 

jogi személyek 13 

942 722 új 

kitöltött űrlapot 

küldtek digitálisan 

(portálokon vagy 

digitális 

postafiókokon 

keresztül) az 

állami 

hatóságoknak 

  Szám 0 13 942 722 

 

Negyed 

év  

2026  Az intézkedések eredményeként 13 942 722 új, 

elektronikusan kitöltött formanyomtatványt kell 

benyújtani portálokon és adatpostafiókokon 

keresztül. Ezt a következő mögöttes projektek 

befejezésével kell elérni: jogszabályi változások 

végrehajtása az ingatlan-kataszter információs 

rendszerében (ISKN); új digitális szolgáltatások a 

kis szervezetek számára; Digitális szolgáltatás a 

Cseh Társadalombiztosítási Hivatal (IIS ČSSZ) 

integrált információs rendszere keretében; 

Befektetésátvilágítási rendszer; nemzeti 

elektronikus eszköz; Journal of Public Contracts 

– services for suppliers (Közbeszerzési 

szerződések folyóirata – szolgáltatóknak nyújtott 

szolgáltatások); Minősített beszállítók listája; 

Vállalkozói portál; Közigazgatási Portál 2.0 

(Polgári Portál); SIS1_Egységes gyűjtési pont – 

Egységes adatszolgáltatási interfész; műszaki és 

szabadalmi információs rendszerekkel 

kapcsolatos szolgáltatások;  a közlekedési portál; 

a Cseh Társadalombiztosítási Hivatalhoz 

benyújtott beadványok kidolgozása, valamint a 

digitális szolgáltatások és a közigazgatás közötti 

kapcsolat; a cseh társadalombiztosítási hivatal 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

továbbfejlesztése – Információs és 

kommunikációs felület – Egységes 

portálmegoldás a munka- és szociális ügyek 

számára, valamint a digitális szolgáltatás 

összekapcsolása a közigazgatással. A Vasúti 

Hivatal portálja.  

 11 beruházás: 

Nyílt 

hozzáférésű 

adatok 

fejlesztése és 

nyilvános 

adatalap 

létrehozása 

 Mérföldkő A nyílt 

hozzáférésű 

adatok nemzeti 

katalógusának 

bővítése fejlett 

funkciókkal  

Kibővített 

nemzeti 

nyíltadat-

katalógus 

fejlett 

funkciókkal 

és 

szolgáltatások

kal  

       Negyed 

év 

2024  A nyílt hozzáférésű adatok nemzeti jegyzéke egy 

helyen rögzíti és közzéteszi a teljes közigazgatás 

nyílt és nyilvános adatait és információit. Fejlett 

keresési és szolgáltatási funkciókkal rendelkezik, 

beleértve a kódlisták közzétételét egy nyilvános 

adatalapban. 

 12 beruházás: 

Nyílt 

hozzáférésű 

adatok 

fejlesztése és 

nyilvános 

adatalap 

létrehozása 

 Célkitűzés A nyílt 

hozzáférésű 

adatokat a nemzeti 

nyílt 

hozzáférésűadat-

katalógusban 

közzétevő 

közigazgatási nyílt 

hozzáférésűadat-

előállítók 

számának 

növekedése 

  Új 

közintézmények 

száma 

23   100  Negyed 

év 

 2022 A cél 77 új szervezet számának növekedését 

eredményezi, amelyek nyílt hozzáférésű adatokat 

tesznek közzé a közigazgatásban. 

245 beruházás: 

Nyílt 

hozzáférésű 

adatok 

fejlesztése és 

nyilvános 

adatalap 

létrehozása 

Célkitűzés A nyílt 

hozzáférésű 

adatok nemzeti 

katalógusában 

közzétett új vagy 

továbbfejlesztett 

nyílt adatkészletek 

 Adatkészletek 

száma 

0 125 Negyed 

év 

2024 125 új vagy továbbfejlesztett nyílt adatkészlet 

(például kódlisták, adatkötési vagy statisztikai 

adatok), amelyeket a nyílt hozzáférésű adatok 

nemzeti katalógusában tettek közzé. 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

számának 

növekedése  

13 beruházás: 

Digitális 

szolgáltatások 

az 

igazságszolgál

tatás 

szolgálatában 

Mérföldkő Az igazságügyi 

portál új 

technológiai 

platformjának 

kiépítése, amely 

digitális 

szolgáltatásokat 

tesz elérhetővé a 

polgárok számára, 

és kapcsolódik a 

központi polgári 

portálhoz 

Az 

igazságügyi 

portál 

frissítése és 

teljes körű 

működése 

kibővített 

funkciókkal 

   Negyed 

év 

2023 Az intézkedés a polgári portálhoz kapcsolódó új 

igazságügyi portált hoz létre. A funkciókat és a 

kialakítást az igényfelmérés és a felhasználói 

felmérések alapján kell meghatározni. A 

justice.cz portál átalakítását 8, tematikusan 

hasonló honlapból álló csomagban kell 

megvalósítani. Minden csomag várhatóan egy 

felhasználó-orientált felmérési szakaszból és a 

tartalom tervezési szakaszából áll.  

14 beruházás: 

Digitális 

szolgáltatások 

az 

igazságszolgál

tatás 

szolgálatában 

Célkitűzés A tárgyalótermek 

audiovizuális 

adatrögzítővel 

való felszerelése 

 Bírósági termek 

száma 

370 1100 Negyed 

év 

2023 Az intézkedésnek audiovizuális berendezéseket 

kell beszereznie a tárgyalótermek számára annak 

érdekében, hogy lehetővé tegye a tárgyalások és 

az eljárások digitális rögzítését a nagyobb 

átláthatóság érdekében. 

246 beruházás: 

Digitális 

szolgáltatások 

a 

végfelhasználó

k számára a 

szociális 

területen 

 

Mérföldkő Korszerűsített 

önkiszolgáló 

portál a 

Munkaügyi 

Hivatal számára – 

II. ügyfélzóna  

A Munkaügyi 

Hivatal 

továbbfejleszt

ett 

önkiszolgáló 

portáljának 

üzembe 

helyezése 

   
Negyed 

év 

2026 A Munkaügyi Hivatal továbbfejlesztett 

önkiszolgáló portáljának működőképesnek kell 

lennie, és a következő funkciókat kell 

támogatnia:  

lakhatási támogatás iránti online kérelem,  

Teljes körű elektronikus adatcsere a 

végfelhasználókkal,  

- Kiválasztott folyamatok a foglalkoztatási 

menetrendben.  
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B. 1.2. ALKATRÉSZ: DIGITÁLIS KÖZIGAZGATÁSI RENDSZEREK 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja a cseh közigazgatás digitális 

átalakulásának fokozása, valamint a közintézmények közötti együttműködés és csere előmozdítása 

jelentette kihívás kezelése. 

Célja a közigazgatás informatikai rendszerei összekapcsolt adatállományának fejlesztése, támogatva 

és lehetővé téve az 1.1. komponenst, amely támogatja a végfelhasználóknak nyújtott e-kormányzati 

szolgáltatások bővítését. A komponens alapvető nyilvántartásokat, többek között egészségügyi 

nyilvántartásokat fejleszt ki, valamint összekapcsolja a közigazgatási adatbázisokat és a releváns 

informatikai rendszereket annak érdekében, hogy csökkentse a vállalatok és a polgárok számára az 

eljárások összetettségét, és biztosítsa a közigazgatáson belüli biztonságos adatmegosztást.  

Az e komponenshez tartozó reformok végrehajtásának célja, hogy szabványosított és koherens 

megközelítést biztosítson a menetrenddel kapcsolatos információs rendszerek közigazgatáson belüli 

fejlesztéséhez. Szakértői és konzultációs szolgáltatásokat nyújtanak kompetenciaközpontokon 

keresztül. Kifejlesztik és egységesítik továbbá a széttagolt egészségügyi nyilvántartásokat, hogy 

felkészítsék őket a megosztott szolgáltatások nyújtására és az információcserére. 

A beruházásoknak az alapvető nyilvántartások fejlesztésére és összekapcsolására, az életkorral 

kapcsolatos menetrendi információs rendszerek összekapcsolásának és frissítésének előmozdítására, 

az e-igazságügyi szolgáltatásokhoz szükséges berendezésekbe és infrastruktúrába való beruházásra, 

valamint a közigazgatás kiberbiztonságának javítására kell összpontosítaniuk. 

A komponens támogatja a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás kezelését, amely szerint 

Csehországnaka beruházással kapcsolatos gazdaságpolitikáját a digitális infrastruktúrára kell 

összpontosítania,  a 2020. évi 1.országspecifikus ajánlásét, amely szerint Csehországnak meg kell 

erősítenie az e-egészségügyi szolgáltatások kiépítését, valamint a  2020. évi 3. országspecifikus 

ajánlását, amely szerint Csehországnakaz adminisztratív terhek csökkentésével támogatnia kell a kis- 

és középvállalkozásokat, és a beruházásokat a digitális átállásra kell összpontosítania. 

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

 

B.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

beruházás: Egyéni információs rendszerek fejlesztése és fejlesztése 

A beruházás olyan projekteket támogat, amelyek célja az életkorral kapcsolatos háttérinformációs 

rendszerek frissítése, javítása és összekapcsolása annak érdekében, hogy lehetővé tegyék új és 

továbbfejlesztett szolgáltatások nyújtását a polgárok és a vállalkozások számára a 

foglalkoztatáspolitika, a társadalombiztosítás, az orvosi értékelés, a statisztika, az útlevél és a vízum, 

valamint az 1.1. komponensben előirányzott szolgáltatások területén. E projekteknek összesen 

legalább tíz információs rendszer kifejlesztését vagy javítását kell eredményezniük. 

A beruházást 2026. március 31-ig kell végrehajtani. 
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beruházás: Az e-kormányzat alapvető nyilvántartásainak és létesítményeinek fejlesztése 

A beruházás célja, hogy Csehországban létrehozza és korszerűsítse az alapvető nyilvántartásokat, 

nevezetesen az egyének nyilvántartását, a népesség-nyilvántartást, a jogok és kötelezettségek 

nyilvántartását, a területi azonosítók nyilvántartását, a címeket és az ingatlanokat, a RAZR 

információs rendszert, és magában foglalja egy megosztott szolgáltatási információs rendszer 

fejlesztését, amely összekapcsolja a különböző információs rendszerekből származó adatokat egy 

összekapcsolt adatkészletbe. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeken túl a támogatott 

projekteknek magukban kell foglalniuk egy új adatközpontot és egy számítástechnikai 

szolgáltatásokat nyújtó e-kormányzati felhő fejlesztését, valamint a közigazgatás technológiai 

infrastruktúrájának fejlesztését. 

Ezt a beruházást 2026. június 30-ig kell végrehajtani. 

beruházás: Kiberbiztonság 

A beruházás célja a közigazgatás és az egészségügyi IKT-infrastruktúra és információs rendszerek 

kiberbiztonságának növelése a kiberbiztonsági jogszabály keretében, a nemzeti kiberbiztonsági 

stratégiával összhangban. Az intézkedésnek olyan projekteket kell magában foglalnia, amelyek i. a 

csehországi rendőri erők biztonsági és IKT-incidensek észlelésére, azonosítására és az azokra való 

reagálásra irányuló kapacitásának korszerűsítéséhez és bővítéséhez, valamint ii. legalább 248 

információs rendszer fokozott kiberbiztonságához vezetnek. 

A beruházást 2025. december 31-ig kell végrehajtani. 

reform: Az e-kormányzatot, a kiberbiztonságot és az e-egészségügyet támogató 

kompetenciaközpontok 

A reform e-kormányzati kompetenciaközpontokat hoz létre, amelyek iránymutatást, szakértelmet, 

konzultációs szolgáltatásokat és közös szabványokat nyújtanak a közigazgatás egészében annak 

érdekében, hogy biztosítsák az információs rendszerek digitalizálására és korszerűsítésére irányuló, 

az 1.1. és az 1.2. komponensben előirányzott intézkedések koherens végrehajtását. Ezt három 

kompetenciaközponton keresztül kell megvalósítani (kiberbiztonság; e-egészségügy; a 

közigazgatásban működő e-kormányzati kompetenciaközpontok), amelyek támogatást nyújtanak a 

hatóságoknak az elemzés, a rendszerarchitektúra, a felhasználói élmény és a felhasználói felület 

kialakítása, a kiberbiztonsági vagy portálmegoldások, valamint a projektmenedzsment területén. 

Ezt a reformot 2025. december 31-ig kell végrehajtani. 

reform: Az e-egészségügyet támogató rendszerek fejlesztése 

A reformnak fel kell gyorsítania és meg kell könnyítenie egy koherens e-egészségügyi infrastruktúra 

létrehozását, beleértve az egészségügyi adatállomány stabilizálását és szabványosítását is. Az 

intézkedés több, egymással összefüggő projektre oszlik, amelyek az egészségügyi szolgáltatók, az 

egészségügyi szakemberek és a betegek alapvető egészségügyi nyilvántartásait hajtják végre, 

összekapcsolva az e-kormányzat alapvető egészségügyi nyilvántartásaival; a higiéniai szolgálat 

egészségügyi nyilvántartásai, valamint az onkológiai, szív- és érrendszeri és egyéb betegségek 

egészségügyi nyilvántartásai;  a csehországi higiéniai szolgáltatás irányításának támogatására 

szolgáló információs rendszer kiépítésére irányuló projekt; az elektronikus vény meglévő funkcióinak 

kiterjesztése a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra vonatkozó előírások beillesztésével, valamint 

az elektronikus utalvány szolgáltatás bevezetése, a ritka betegségekben szenvedő betegek ellátási 

rendszerét támogató infrastruktúra kiépítése. Az intézkedés olyan képzési programok biztosítását is 
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magában foglalja, amelyek célja az e-egészségügy és a digitális szolgáltatások használatának 

kiterjesztése az egészségügyi ágazatban, elsősorban az egészségügyi személyzet számára. 

A reformot 2025. december 31-ig kell végrehajtani. 
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beruházás: A digitális igazságszolgáltatás feltételeinek megteremtése 

A beruházás célja, hogy korszerűsítse az igazságszolgáltatási rendszer munkakörnyezetét, és 

korlátozott fizikai kapcsolatok esetén lehetővé tegye a munka folytatását, ezáltal növelve a nemzeti 

igazságszolgáltatási rendszer rezilienciáját. A beruházás három összekapcsolt projektből áll, amelyek 

magukban foglalják i. az adatok felhasználásának elemzését és az igazságügyi ágazat digitalizációs 

igényeinek feltérképezését, valamint egy adattárház kiépítését és a tárolási kapacitás növelését, ii. a 

távoli hozzáférést lehetővé tevő infrastruktúra kapacitásának növelését és iii. az igazságszolgáltatás 

számára felszerelt videokonferencia-termek számának növelését. 

A beruházást 2024. december 31-ig kell végrehajtani. 

beruházás: Információs rendszerek fejlesztése szociális területen  

A beruházás célja a közigazgatás információs rendszereinek korszerűsítése a szociálpolitika 

területén legalább hat információs rendszer korszerűsítése révén, beleértve a szociális biztonságra 

vonatkozó információk elektronikus adatcseréjét (EESSI), a Munkaügyi és Szociális Minisztérium 

szoftverinfrastruktúrájának korszerűsítését, a nyugdíjazási menetrend digitalizálását és a 

munkáltatói havi egységes jelentéstételt. 

A beruházást 2026. június 30-ig kell végrehajtani.



 

14 
 

B.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed

év 
Év 

15 beruházás: 

Információs 

rendszerekfejl

esztése 

Mérföldkő A CzechPOINT 

2.0 és a CAAIS 

rendszerek 

megvalósítása és 

üzemeltetése  

 

Működik a 

CzechPOINT 2.0 

rendszer (polgárok 

és tisztviselők 

vonatkozásában) és 

a közigazgatás 

központi hitelesítési 

tere, az úgynevezett 

CAAIS (tisztviselők 

esetében). 

   Negyed 

év 

2022 A mérföldkőnek végre kell hajtania a 

CzechPOINT 2.0 rendszert, amely a 

nyilvánosság számára biztosítja a 

támogatott szolgáltatások körét, a 

közigazgatási információs rendszerek 

kivonatait, valamint a kitöltött űrlapok 

benyújtásának vagy az államigazgatással 

való kommunikációnak a lehetőségét. A 

mérföldkő magában foglalja a központi 

hitelesítési információs rendszert (CAAIS) 

is. A mérföldkő akkor tekinthető 

teljesítettnek, ha mindkét részt végrehajtják 

és elérhetővé teszik a végfelhasználók 

számára. 

16 
beruházás: 

Információs 

rendszerek 

fejlesztése 

Mérföldkő Az ePassport 

(ePasy rendszer) 

és az EVC2 

vízumrendszer 

sikeres frissítése 

és üzemeltetése 

Az ePasy rendszer 

módosítása az úti 

okmányokról szóló 

módosított 

törvénynek 

megfelelően és az 

EVC2 

vízumrendszer 

korszerűsítése  

   Negyed 

év 

2022 Az ePasy napirendinformációs rendszert az 

úti okmányokról szóló 329/1999. sz. 

törvény (Gyűjt.) módosításának 

megfelelően módosítani kell, és elérhetővé 

kell tenni a végfelhasználók számára. Az 

EVC2 vízumrendszert a be- és kilépési 

rendszerrel (EES) összhangban rövid és 

hosszú távú vízumfunkciókkal kell 

korszerűsíteni, és az euINIS programnak 

megfelelően tesztelés céljából rendelkezésre 

kell állnia.  

18 beruházás: 

Információs 

rendszerek 

fejlesztése  

Célkitűzés Az információs 

rendszerek 

közigazgatási célú 

fejlesztésének 

back-end alapját 

képező, felsorolt 

információsrendsz

er-projektek 

kivitelezésének 

megrendelése 

 Szám 0 8 Negyed 

év  

2024 A célkitűzést legalább a következő 

projektekre vonatkozó szerződéskötéssel 

érik el:  

1. Az önálló vállalkozókra vonatkozó 

rendszer központosítása 

2. A szociális biztonságra vonatkozó 

információk elektronikus cseréje 

3. Portál és űrlapmegoldás a 

Belügyminisztérium számára 

4. Orvosi Értékelési Szolgálat 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed

év 
Év 

5. Adattár optimalizálása a 

társadalombiztosítási adminisztráció 

számára 

6. Döntési adatbázis és bírósági névtelenség  

7. A Cseh Statisztikai Hivatal központi 

hitelesítési pontja és a statisztikai 

nyilvántartások összekapcsolt 

adatállományba történő integrálása  

8. Múzeumi Gyűjtemények információs 

rendszere 

19 beruházás: 

Információs 

rendszerek 

fejlesztése  

 Célkitűzés A közigazgatás új 

vagy 

korszerűsített 

információs 

rendszereinek 

sikeres 

működtetése (a 

18. cél keretében 

szerződésben 

vállalt projektek 

lezárása) 

 Szám 0 8 Negyed 

év 

2025 Az új vagy korszerűsített információs 

rendszereket legalább a következő 

projektekre való hivatkozással kell 

kiegészíteni: 

1. Az önálló vállalkozókra vonatkozó 

rendszer központosítása 

2. A szociális biztonságra vonatkozó 

információk elektronikus cseréje 

3. Portál és űrlapmegoldás a 

Belügyminisztérium számára 

4. Orvosi Értékelési Szolgálat 

5. Adattár optimalizálása a 

társadalombiztosítási adminisztráció 

számára 

6. Döntési adatbázis és bírósági névtelenség  

7. A Cseh Statisztikai Hivatal központi 

hitelesítési pontja és a statisztikai 

nyilvántartások összekapcsolt 

adatállományba történő integrálása  

8. Múzeumi Gyűjtemények információs 

rendszere 

 

20 beruházás: 

Az e-

kormányzat 

alapvető 

nyilvántartásai

nak és 

létesítményein

ek fejlesztése 

 Mérföldkő Egy teljesen 

működőképes, 

szoftveresen 

meghatározott 

adatközpont 

befejezése, 

beleértve az 

adattárolókat is 

A Munkaügyi és 

Szociális 

Minisztérium 

sikeresen tesztelte 

és elfogadta az új 

adatközpont 

átadását 

  
  

Negyed 

év 

2022 A mérföldkő akkor tekinthető teljesítettnek, 

ha az új adatközpont teljes mértékben 

működőképes, és azt a végfelhasználók 

rendelkezésére bocsátották. 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed

év 
Év 

21 beruházás: 

Az e-

kormányzat 

alapvető 

nyilvántartásai

nak és 

létesítményein

ek fejlesztése 

Mérföldkő A felsorolt 

projektek lezárása 

a központi 

szolgáltatási pont 

átviteli 

kapacitásának 

növelése, 

valamint 

akommunikációs 

és információs 

infrastruktúra és 

információs 

rendszerek 

korszerűsítése és 

optimalizálása 

érdekében. 

A mérföldkő akkor 

tekinthető 

teljesítettnek, ha a 

központi 

szolgáltatási pontot 

korszerűsítik, 

kapacitását és 

biztonságát növelik, 

és a 

szerződő/végrehajtó 

szervek befejezték 

az alapvető 

nyilvántartások 

kommunikációs és 

információs 

rendszereinek 

javítására irányuló 

projekteket.  

 

 

 

 

  Negyed 

év 

2025 Az intézkedés az alapvető nyilvántartások 

fejlesztését és a közigazgatás technológiai 

infrastruktúrájának fejlesztését jelenti, 

beleértve az átviteli kapacitás növelését, 

valamint új ügyfélszolgálatok és nagy 

átviteli kapacitásigényű szolgáltatások 

megvalósítását. A mérföldkő a következő 

projektek befejezésekor tekinthető 

teljesítettnek: 

1. A szolgáltatások központi pontjának 

kapacitás- és biztonságfejlesztése 

2. A többprotokollos címkeváltási (MPLS) 

kommunikációs és információs 

infrastruktúra korszerűsítése és 

optimalizálása 

3. A nemzeti tanúsító hatóság 

tanúsítványokat bocsát ki a közigazgatási 

szervek számára 

4. Az adatközpontok és adattárolási 

termékek kapacitásának növelése5. A 

megosztott adatok referenciainterfészének 

infrastruktúrája  

6. A Registry of Individuals frissítése és 

fejlesztése  

7. A népességszabályozás korszerűsítése és 

javításay  

8. A területi azonosítók, címek és 

ingatlanok nyilvántartásának korszerűsítése 

és javítása  

9. A magregisztrációs rendszer és a 

megosztott szolgáltatási információs 

rendszer integrált rendszerének kapcsolódó 

fejlesztéseésfejlesztése 

10. A nemzeti identitás és a hitelesítési pont 

javítása  

11. Az alapvető kibocsátásiegység-forgalmi 

jegyzékek egységesített interfészének 

fejlesztése, beleértve a jogok és 

kötelezettségek nyilvántartásának és a 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed

év 
Év 

RAZR információs rendszernek a 

korszerűsítését és javítását 

22 beruházás: 

Az e-

kormányzat 

alapvető 

nyilvántartásai

nak és 

létesítményein

ek fejlesztése 

Mérföldkő Felhőalapú 

számítástechnikai 

szolgáltatások 

nyújtása 

hatóságok 

számára 

Az e-kormányzati 

felhő elérhetővé 

válik a 

végfelhasználók 

számára, és képes 

felhőalapú 

számítástechnikai 

szolgáltatásokat 

nyújtani a 

közigazgatás 

számára  

   Negyed 

év 

2026 A projekt kommunikációs és IKT-

infrastruktúrát és szoftveralkalmazásokat 

hoz létre egy kibővített csehországi 

Zeleneč-adatközpont, valamint a felhőalapú 

számítástechnika információs rendszerei és 

az e-kormányzati felhő portálja számára, 

hogy adatszolgáltatásokat nyújtson az e-

kormányzati felhő számára a felhőalapú 

számítástechnikai szolgáltatások (IaaS, 

SaaS) lehetővé tétele érdekében a 

közigazgatási hatóságok számára. A 

mérföldkövet teljesítettnek kell tekinteni, ha 

a felhőalapú számítástechnikai 

szolgáltatások teljesíthetők. 

23 beruházás: 

Kiberbiztonsá

g 

Mérföldkő A cseh rendőrség 

biztonsági 

információ- és 

eseménykezelési 

rendszerének 

korszerűsítése, 

valamint öt 

további 

információs 

rendszer 

kiberbiztonsági 

védelemre való 

használatának 

kiterjesztése 

A teljes mértékben 

működőképes és 

korszerűsített 

biztonsági 

információ- és 

eseménykezelési 

rendszer, valamint a 

kockázat- és 

megvalósíthatósági 

tanulmány alapján 

kiválasztott további 

öt információs 

rendszer üzembe 

helyezése. 

   Negyed 

év 

2022 A beruházásnak növelnie kell a biztonsági 

események naplózására és értékelésére 

alkalmas biztonsági információ- és 

eseménykezelési biztonsági 

nyomonkövetési infrastruktúra 

rendelkezésre állását, és bővítenie kell a 

rendőrség és a cseh belügyminisztérium 

kapacitásait és képességeit az IKT-t érintő 

biztonsági események és események 

azonosítására és az azokra való reagálásra, 

még akkor is, ha az irodai infrastruktúrához 

való hozzáférés korlátozott. 

24 beruházás: 

Kiberbiztonsá

g 

Célkitűzés Azon információs 

rendszerek száma, 

amelyek 

kiberbiztonságát a 

kiberbiztonságról 

szóló 181/2014. 

sz. törvénnyel 

összhangban 

megerősítették 

 Szám 0  248 Negyed 

év 

2025 Az intézkedésnek növelnie kell a 

kiválasztott információs rendszerek 

kiberbiztonságát a kiberbiztonságról szóló 

181/2014. sz. törvény (Gyűjt.) 

követelményeivel összhangban. 

A célérték akkor tekinthető teljesítettnek, ha 

legalább 248 információs rendszer 

kiberbiztonsági követelményeknek való 

megfelelésének sikeres és dokumentált 

tesztelése és ellenőrzése megtörtént,és 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed

év 
Év 

azadott rendszerek tulajdonosa/üzemeltető  

hatóságai jóváhagyták a rendszerek 

átadását.  

25 reform: 

Az e-

kormányzatot, 

a 

kiberbiztonság

ot és az e-

egészségügyet 

támogató 

kompetenciak

özpontok 

Mérföldkő Az 1.1. és 1.2. 

komponensben 

előirányzott, az 

információs 

rendszerekben és 

az e-kormányzati 

ökoszisztémában 

bekövetkező 

változásokat 

végrehajtó 

hatóságok 

számára 

tanácsadási 

szolgáltatásokat 

nyújtó három 

kompetenciaközp

ont teljes körű 

működése 

A 

kompetenciaközpon

tokat teljes 

mértékben 

működőképesnek 

kell tekinteni, amint 

a hatóságok 

benyújtották és a 

kompetenciaközpon

tok jóváhagyták a 

konzultációs 

szolgáltatásokra 

vonatkozó hivatalos 

kérelmeket. 

   Negyed 

év 

2022 Az e-kormányzattal, a kiberbiztonsággal és 

az e-egészségüggyel foglalkozó három 

kompetenciaközpont konzultációs és 

tanácsadási szolgáltatásokat nyújt a 

hatóságoknak az 1.1. és 1.2. komponenshez 

tartozó projektek végrehajtása során.  

26 reform: 

Az e-

kormányzatot, 

a 

kiberbiztonság

ot és az e-

egészségügyet 

támogató 

kompetenciak

özpontok 

Célkitűzés Konzultációk és 

segítségnyújtás az 

1.1. és 1.2. 

komponenshez 

tartozó 

intézkedésekkel 

kapcsolatos 

témákban, 

legalább 5 

embernapra 

kiterjedően, 

meghatározott 

közigazgatási 

szervek számára 

 A legalább 5 

embernapra 

kiterjedő 

konzultációk 

száma 

0 50 Negyed 

év 

2025 Az intézkedés szakértelmet biztosít a 

közigazgatási szervek számára az 1.1. és 

1.2. komponens szerinti beruházások és 

reformok végrehajtásához. Csak a legalább 

öt embernapot igénylő konzultációk 

számítanak bele a célba. 

27 reform: 

Az e-

egészségügyet 

támogató 

Mérföldkő A közös 

kábítószer-

nyilvántartás 

(elektronikus 

vény) 

Az e-recept funkciói 

kiegészülnek a 

kábítószerekre és 

pszichotróp 

anyagokra 

   Negyed 

év 

2023 Az elektronikus vény meglévő funkcióit ki 

kell bővíteni ezzel az intézkedéssel, amely 

lehetővé teszi a kábítószerek és pszichotróp 

anyagok felírását, valamint az 
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ám 
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i érték  
Cél  

Negyed

év 
Év 

rendszerek 

fejlesztése 

kiterjesztése a 

kábítószerekre és 

pszichotróp 

anyagokra, 

valamint az 

orvostechnikai 

eszközökre 

vonatkozó 

elektronikus 

utalványokra 

vonatkozó 

előírásokkal, 

valamint az 

orvostechnikai 

eszközökre 

vonatkozó 

utalványok 

felírásával 

orvostechnikai eszközök vásárlására 

vonatkozó utalványokat. 

28 reform: 

Az e-

egészségügyet 

támogató 

rendszerek 

fejlesztése 

Mérföldkő Az elektronikus 

egészségügyi 

infrastruktúra 

megszilárdítására 

és fejlesztésére 

irányuló projektek 

lezárása az 

összekapcsolt 

adatbázisok 

létrehozása és a 

digitális 

egészségügyi 

szolgáltatások 

javítása érdekében 

 

A projektek által 

elért konszolidált új 

szolgáltatásokat a 

végfelhasználók 

használják, és a 

nyilvántartások 

összekapcsolódnak 

   Negyed 

év 

2025 Az ebben az intézkedésben szereplő 

projektek megszilárdítják az egészségügyi 

nyilvántartások megyei rendszerét, 

beleértve a regionális higiéniai állomások 

információs rendszereit,a higiéniai 

nyilvántartást,a nemzeti egészségügyi 

információs rendszert és az integrált oktatási 

platformot. Az érintett egészségügyi 

nyilvántartókat össze kell kapcsolni az e-

kormányzati szolgáltatásokkal. A mérföldkő 

teljesítését a projektgazda által elvégzett és 

dokumentált sikeres teszteléssel, valamint 

azzal kell ellenőrizni, hogy az ajánlatkérő 

szerv a sikeres kísérleti szakaszt követően 

jóváhagyja-e a projekt teljesítését. A 

projektek a következőket foglalják 

magukban: 

1. Ritka betegségekben szenvedő betegek 

egészségügyi rendszerének optimalizálása 

2. Higiéniai nyilvántartások fejlesztése a 

pandémiás helyzetek kezeléséhez 

kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások és 

információs rendszerek meglévő 

nyilvántartásainak javítása révén 

3. A csehországi higiéniai szolgáltatásokat 

támogató információs rendszer fejlesztése 

4. Az egészségügyi szolgáltatók, az 

egészségügyi szakemberek és a betegek  

alapvető egészségügyi nyilvántartó 
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ám 
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Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 
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(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed

év 
Év 

rendszerei, valamint a támogató rendszerek 

infrastruktúrájánakfejlesztése 

5. A Nemzeti Egészségügyi Információs 

Rendszer korszerűsítése és 

kapacitásfejlesztése 

6. Képzési program egészségügyi 

szakemberek számára az e-egészségügyi 

rendszerek használatához 

29 beruházás: 

A digitális 

igazságszolgál

tatás 

feltételeinek 

megteremtése 

Mérföldkő Az adatkezelés és 

az 

adatfelhasználás 

elemzése az 

igazságügyi 

ágazatban és egy 

adattárház 

kiépítése 

Az elemzést az 

Igazságügyi 

Minisztérium 

hagyja jóvá, és az 

adattárház kiépítésre 

kerül 

   Negyed 

év 

2022 A mérföldkő magában foglal egy elemzést, 

amely feltérképezi az igazságügyi ágazat és 

az Igazságügyi Minisztérium 

adatfelhasználási és adatkezelési igényeit, és 

amely alapul szolgál az ágazat 

digitalizációját célzó jövőbeli projektek 

előkészítéséhez, valamint magában foglalja 

egy adattárház telepítését az Igazságügyi 

Minisztérium számára. 

30 beruházás: 

A digitális 

igazságszolgál

tatás 

feltételeinek 

megteremtése 

Célkitűzés A 

videokonferencia 

lehetővé tétele 

érdekében 

újonnan felszerelt 

és csatlakoztatott 

tárgyalótermek 

számának 

növelése az 

igazságszolgáltatá

si rendszerben 

 Konferenciaterme

k száma 

170 470 Negyed 

év 

2022 Az intézkedésnek növelnie kell a 

videokonferencia-eszközökkel felszerelt 

konferenciatermek számát. 

31 beruházás: 

A digitális 

igazságszolgál

tatás 

feltételeinek 

megteremtése 

Célkitűzés Az adattárolási 

kapacitás 

növelése 

 Petabájt 0 2 Negyed 

év 

2024 Az intézkedés növeli az Igazságügyi 

Minisztérium adattárolási kapacitását, 

megerősítve a digitális munkahely és a 

távmunka infrastruktúráját. 

249 
beruházás: 

Információs 

rendszerek 

fejlesztése a 

szociális 

területen 

Célkitűzés Korszerűsített 

közigazgatási 

információs 

rendszerek a 

szociálpolitika 

területén 

 
Szám 0 6 Negyed 

év 

2026 6 A szociálpolitika területén korszerűsíteni 

kell és működőképessé kell tenni az 

információs rendszereket.  

Ezek legalább a következőket foglalják 

magukban:   



 

21 
 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed

év 
Év 

1. a szociális biztonságra vonatkozó 

információk elektronikus cseréje 

(EESSI),  

2. SW-infrastruktúra korszerűsítése 

a Munkaügyi és Szociális 

Minisztériumnál,  

3. a nyugdíjazási menetrend 

digitalizálása (EDA),  

4. Munkáltatói havi egységes 

jelentés 
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B.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése 

beruházás: A kiberbiztonsági beruházások kiegészítése 

A beruházás célja, hogy tovább erősítse a vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretében 

megvalósuló kiberbiztonsági beruházásokat azáltal, hogy 89 nyilvános információs rendszerrel növeli 

azon információs rendszerek számát, amelyek kiberbiztonságát a 181/2014. sz. kiberbiztonsági 

törvénnyel (Gyűjt.) összhangban megerősítették. 

A beruházást 2025. december 31-ig kell végrehajtani.
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B.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorszám  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név 

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköv

ek esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyedé

v 
Év 

247 beruházás: A 

kiberbiztonsági 

beruházások 

kiegészítése 

Mérföldkő Az információs 

rendszereknek a 

kiberbiztonságról 

szóló 181/2014. 

sz. törvénnyel 

(Gyűjt.) 

összhangban 

történő 

megerősítésével 

kapcsolatos 

felhívás 

közzététele 

Pályázati 

felhívás 

közzététele 

   Negyed 

év 

2024 Pályázati felhívás közzététele az információs 

rendszerek megerősítését támogató projektekre a 

kiberbiztonságról szóló 181/2014. sz. törvény 

(Gyűjt.) szerint. 

248 beruházás: A 

kiberbiztonsági 

beruházások 

kiegészítése 

Célkitűzés Információs 

rendszerek, 

amelyek 

kiberbiztonságát a 

kiberbiztonságról 

szóló 181/2014. 

sz. törvénnyel 

(Gyűjt.) 

összhangban 

megerősítették  

 Szám 248 331 Negyed 

év 

2025 A cél a kiválasztott információs rendszerek 

kiberbiztonságának növelése a kiberbiztonságról 

szóló 181/2014. sz. törvény (Gyűjt.) 

követelményeivel összhangban.  

A célértéket legalább 89 információs rendszer 

kiberbiztonsági követelményeknek való 

megfelelésének sikeres tesztelését és ellenőrzését 

követően teljesítettnek kell tekinteni. Az információs 

rendszerek 

tulajdonosának/üzemeltetőjének/hatóságainak jóvá 

kell hagyniuk az adott rendszerek átadását. 
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C. 1.3. ALKATRÉSZ: NAGY KAPACITÁSÚ DIGITÁLIS HÁLÓZATOK  

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense támogatja a nagyon nagy kapacitású 

hálózatok (VHCN) kiépítése jelentette kihívás kezelését annak érdekében, hogy a polgárok, a 

vállalkozások, a közigazgatási szervek és az intézmények internetkapcsolaton keresztül a lehető 

legnagyobb mértékben hozzáférjenek az online szolgáltatásokhoz, különösen a vidéki területeken. A 

komponens célja továbbá az 5G hálózatok és szolgáltatások fejlesztését támogató feltételek 

megteremtése. 

A komponens hozzájárul az országspecifikus ajánlás ,amely szerint Csehországnak a beruházással 

kapcsolatos gazdaságpolitikát a digitális infrastruktúrára kell összpontosítania (3. országspecifikus 

ajánlás, 2019), valamint az országspecifikus ajánlás , amely szerint Csehországnak a digitális 

átállásra, különösen a nagy kapacitású digitális infrastruktúrára és technológiákra kell 

összpontosítania (3. országspecifikus ajánlás, 2020). 

Az ebben a komponensben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedéseknek és a 

kockázatcsökkentő lépéseknek a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott leírását. Valamennyi infrastrukturális beruházás esetében 

az építési és bontási hulladék legalább 70 %-át a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló 

technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban kell újrafelhasználni vagy újrafeldolgozni.1 

 

C.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Az elektronikus hírközlő hálózatok kiépítéséhez szükséges környezet javítása  

E reform célja az elektronikus kommunikáció aktív és passzív infrastruktúrájára vonatkozó 

információgyűjtési kapacitás javítása. A reform összhangban van a hálózatkiépítés költségeinek 

csökkentését célzó uniós ágazati jogszabályok célkitűzéseivel, többek között a nagy sebességű 

hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló 2014/61/EU 

irányelvvel, valamint az (EU) 2018/1972 irányelv (az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex) 

céljaival.  

A reform többek között a következőket foglalja magában:  

● A tervezett projektek adatbázisainak létrehozását célzó intézkedések végrehajtása, beleértve 

a szükséges jogszabály-módosítások hatálybalépését és a műszaki előírások teljesítését.    

● Digitális műszaki térképek (DTM) objektumainak kitöltése, amelyek lehetővé teszik a köz- 

és magánszervezetek tulajdonában lévő helyszínre és műszaki infrastruktúrára vonatkozó 

                                                 
1 Az intézkedés különösen annak biztosítására kötelezi az építési munkálatokat végző gazdasági szereplőket, hogy az 

építési területen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék (kivéve a hulladékok jegyzékének a hulladékokról 

szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, 

valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének 

(4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2000. május 3-

i 2000/532/EK határozattal (az értesítés a C(2000) 1147. számú dokumentummal történt) létrehozott európai 

hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriájában szereplő, természetesen előforduló anyagokat) tömegének legalább 70%-át elő 

kell készíteni újrahasználatra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve az egyéb anyagok helyettesítésére 

hulladékkal végzett feltöltési műveleteket is, a hulladékhierarchiával és az építési és bontási hulladék kezelésére 

vonatkozó uniós jegyzőkönyvvel összhangban. 
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pontos információkhoz való hozzáférést. Az intézkedés célja legalább 161 000 hektárnyi 

alapvető térbeli helyzet, valamint 55 000 km közlekedési és műszaki infrastruktúra-hálózat 

digitalizálása.  

● A hálózatminőség mérésének befejezése Csehország mind a 76 kerületében és a fővárosban 

azzal a céllal, hogy jobb tájékoztatást nyújtsanak az 5G-ről és a vezetékes hálózat 

minőségéről, és csökkentsék a hálózati lefedettség ellenőrzési idejét. A méréseknek 

összhangban kell lenniük az (EU) 2018/1972 irányelv X. mellékletében részletezett 

szolgáltatásminőségi paraméterekkel, fogalommeghatározásokkal és mérési módszerekkel, és 

követniük kell a szolgáltatásminőségi paramétereket részletező BEREC-iránymutatásokat.  

A meglévő fizikai infrastruktúrára és az államilag finanszírozott mélyépítési munkákra vonatkozó 

információk rendelkezésre állásának hatékonyabbá kell tennie a fizikai infrastruktúra megosztását a 

nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében.  

Az intézkedést 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

reform: Az 5G ökoszisztéma fejlesztésének támogatása  

Ezen intézkedés célja az 5G hálózatok infrastruktúrájának megosztását előmozdító stratégiai keret 

kidolgozása, különösen a kereskedelmi szempontból kevésbé vonzó területeken, lehetővé téve az 

energiafogyasztás, a rádiókibocsátás, valamint a hálózatépítés és -üzemeltetés költségeinek 

csökkentését.  

Az intézkedés 25 tanulmány befejezését támogatja. Ezek célja az 5G ökoszisztéma fejlesztésének 

támogatása, figyelembe véve a konnektivitásra2vonatkozó közös uniós eszköztárat.  

E tanulmányok alapján az 5G szövetség javaslatokat dolgoz ki az 5G ökoszisztéma 

továbbfejlesztésének lehetőségeire vonatkozóan. Ezek a javaslatok képezik az 5G hálózatok 

kiépítésének megkönnyítése érdekében a passzív és aktív elektronikus kommunikációs infrastruktúra 

megosztására vonatkozó iránymutatások alapját, összhangban az összekapcsoltság közös uniós 

eszköztárával, és figyelembe véve a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési 

költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló 2014/61/EU irányelvet, az RSPG21-016 

final jelentést a spektrummegosztásról és a verseny védelméről szóló 143/2001 törvényt. Az 

intézkedés az 5G/26 GHz-re vonatkozó kísérleti projekt befejezését is előirányozza, amelynek célja 

az 5G rádióspektrum-koordinációs eljárásaira és a 26 GHz-es sávon belüli más szolgáltatásokkal való 

spektrummegosztásra vonatkozó iránymutatások és algoritmusok kidolgozása. 

A reformot 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: Nagy kapacitású kapcsolat kiépítése  

Ezen intézkedés célja a nagyon nagy kapacitású konnektivitási hálózatok (VHCN) kiépítésének 

támogatása, különös tekintettel a vidéki térségekre, ahol a piaci alapú megoldások nem nyereségesek, 

és kevés kereskedelmi ösztönző van az ilyen hálózatok kiépítésére. Ezeket a beavatkozási területeket 

az állami támogatási szabályokkal összhangban kell meghatározni, és nyilvános konzultáció tárgyát 

kell képezniük. 

                                                 

2 A nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére, valamint az 5G rádióspektrumhoz való 

időben történő és beruházásbarát hozzáférés biztosítására szolgáló közös uniós eszköztárról szóló (EU) 2020/1307 

bizottsági ajánlás alapján elfogadva, a Covid19-válságból való uniós gazdasági kilábalást támogató konnektivitás 

előmozdítása érdekében. 
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Erre az intézkedésre vonatkozóan legalább egy, nagyon nagy kapacitású konnektivitás kiépítésére 

irányuló felhívást kell közzétenni, amelynek eredményét 2024. december 31-ig közzé kell tenni. A 

kiválasztott projektek végrehajtása révén a nagyon nagy kapacitású hálózatokról szóló BEREC-

iránymutatásokban meghatározott (legalább 1 Gb/s összekapcsolhatóságú) rendkívül nagy kapacitású 

hálózatokhoz kapcsolódó címpontok száma legalább 23 000 egységgel nő. 

A beruházást 2026. március 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: Az 5G folyosók lefedése és az 5G fejlesztésének előmozdítása  

Ezen intézkedés célja a közlekedési folyosók 5G lefedettségének növelése. 

E cél elérése érdekében a következő intézkedéseket kell végrehajtani:  

● a vasúti folyosók szakaszainak lefedése a következő két vasúti folyosó 5G jelével: i. Prága – 

Česká Třebová – Ostrava és ii. Česká Třebová – Brno, e két folyosón az alap adó-vevő 

állomások (BTS-ek) sűrűségének növelésével, új BTS-ek építésével  

● 350 vasúti kocsi lefedése mobil jelismétlőkkel vagy passzív falakkal az 5G jelhez. Kooperatív 

intelligens közlekedési rendszer kiépítése és tesztelése vasúti folyosókhoz (C-ITS) az 5G 

hálózatokban. A tesztekről és a szerzett tapasztalatokról szóló negyedéves jelentéseket a fent 

említett vasúti folyosókon működő más fuvarozók rendelkezésére kell bocsátani. 

Ezt a beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.  

beruházás: Az 5G mobil infrastruktúra fejlesztésének támogatása a beruházásintenzív vidéki 

fehér területeken  

Ezen intézkedés célja az 5G hálózat lefedettségének növelése a „fehér területeken”, azaz olyan 

területeken, amelyeket soha nem fedtek le 3G-nél magasabb mobiljelek, és amelyekről feltételezhető, 

hogy a beruházás alacsony várható jövedelmezősége miatt a jövőben nem fedik le az 5G 

alaphálózatokat. Ez a fogalommeghatározás az állami támogatásra vonatkozó szabályokat követi. 

Ezeket a területeket a fehér alapelszámolási egységeknek a Cseh Távközlési Hivatal által elvégzendő 

értékelése alapján kell meghatározni, és nyilvános konzultáció tárgyát kell képezniük.  

E célkitűzés elérése érdekében pályázati felhívásokat kell közzétenni a beavatkozási területek 

lefedésére.  A cél 65 beavatkozási terület lefedése. 

A beruházást 2026. március 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: Az 5G hálózatok és szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos tudományos kutatási 

tevékenységek 

Ezen intézkedés célja az állami és magánszervezetek támogatása az 5G hálózatokkal és 

szolgáltatásokkal kapcsolatos kutatás, fejlesztés és innováció terén.  

E célkitűzés megvalósítása érdekében ajánlattételi felhívást kell közzétenni az 5G hálózatok és az 5G 

ökoszisztémát szolgáló alkalmazások technológiai fejlesztésével kapcsolatos tudományos kutatási 

projektekre. A projekteknek az 5G alkalmazásoknak az iparban és a technológiák használatát 

támogató szolgáltatásokban való használatára kell összpontosítaniuk, ideértve többek között az 

automatizálást, a robotizációt, a mesterséges intelligenciát vagy a virtuális vagy kiterjesztett 

valóságot. A potenciális kedvezményezettek közé tartoznak a vállalkozások vagy az állami kutatási 

szervezetek. A következő végrehajtási szakaszban a kiválasztott projektek közül legalább 22-t be kell 

fejezni. 
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A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni.  
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C.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám  

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás)  

Mérföldk

ő/célkitűz

és  

Név 

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

32 reform: Az elektronikus 

hírközlő hálózatok 

kiépítéséhez szükséges 

környezet javítása  

Mérföldkő

  

Az Ipari és 

Kereskedelmi 

Minisztérium által 

kidolgozott, a 

beruházási 

projekttervek 

adatbázisának 

létrehozására és a 

hálózatminőség-

mérések számának 

növelésére irányuló 

intézkedések 

hatálybalépése  

A jogi aktusok 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése  

   Negyed 

év  

2023  Hatályba lépnek a szükséges jogszabályi 

kiigazítások, és ki kell egészíteni a műszaki 

előírásokat, amelyek célja egyrészt a 194/2017. sz. 

törvény (Gyűjt.) 11. §-ának (2) bekezdése 

értelmében a beruházási projektekkel kapcsolatos 

szándékok adatbázisainak létrehozása, másrészt az 

elektronikus hírközlő hálózatok minőségmérései 

számának növelése. A nemzeti szabályozó hatóság 

pályázati eljárásokat folytat le, és beszerzi a 

szükséges berendezéseket. A szolgáltatott 

információk minőségének és használhatóságának 

összhangban kell lennie a kötelező műszaki 

paraméterekkel. 

33 reform: Az elektronikus 

hírközlő hálózatok 

kiépítéséhez szükséges 

környezet javítása  

Célkitűzés

  

Digitális műszaki 

térképek (DTM) 

objektumainak 

befejezése az alapvető 

térbeli helyzethez  

 (hektár)  0 161 000 Negyed 

év 

2025 Ki kell tölteni a digitális műszaki térképek (DTM) 

objektumait, lehetővé téve a köz- és 

magánszervezetek tulajdonában lévő alapvető 

térbeli helyzetobjektumokra vonatkozó pontos 

helymeghatározási információkhoz való 

hozzáférést. 161 000 hektárnyi alapvető térbeli 

helyzetobjektumot kell digitalizálni. Az 

eredményül kapott DTM-objektumoknak 

nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük.  

34  reform: Az elektronikus 

hírközlő hálózatok 

kiépítéséhez szükséges 

környezet javítása  

Célkitűzés

  

A közlekedési és 

műszaki infrastruktúra-

hálózatok digitális 

műszaki térképeinek 

(DTM-objektumok) 

elkészítése 

 Km  0 55 000  Negyed 

év  

2025 Ki kell tölteni a digitális műszaki térképek (DTM) 

objektumait, lehetővé téve a köz- és 

magánszervezetek tulajdonában lévő fizikai 

infrastruktúra-hálózatok helyére és műszaki 

előírásaira vonatkozó pontos információkhoz való 

hozzáférést. 55 000 km közlekedési és műszaki 

infrastruktúra-hálózatot kell digitalizálni. Az 

eredményül kapott DTM-objektumoknak 

nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük. 

35  reform: Az elektronikus 

hírközlő hálózatok 

kiépítéséhez szükséges 

környezet javítása 

Célkitűzés

  

Az elektronikus 

kommunikáció 

minőségére vonatkozó 

mérések befejezése  

 Szám  0 77 Negyed 

év  

2025  Csehország mind a 76 kerületére és a fővárosra 

vonatkozóan el kell végezni a hálózat minőségének 

mérését. 
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36  reform: Az 5G 

ökoszisztéma 

fejlesztésének támogatása 

Célkitűzés

  

Az 5G hálózatok 

kiépítésének javítását 

célzó tanulmányok Ipari 

és Kereskedelmi 

Minisztérium általi 

közzététele  

 Szám  0 25 Negyed 

év  

2024  A tanulmányok különösen a következő kérdésekre 

terjednek ki:  

• az 5G jellemzőinek és szabványainak 

alkalmazhatósága az egyes ágazatokban, 

valamint az azok technikai végrehajtására 

és a szabályozási intézkedésekre 

vonatkozó javaslatok. 

• az 5G hálózati infrastruktúra digitális 

ikermodelljének koncepciója és 

használata. 

• a FeMBMS (továbbfejlett multimédiás 

műsorszórási multicast szolgáltatás) 

alkalmazhatósága az 5G hálózatokban 

televíziós műsorszórásra és audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra, beleértve a 600 

MHz-es frekvenciasáv televíziós 

műsorszórásra való jövőbeli használatára 

vonatkozó stratégiát. 

• az FRMCS (jövőbeli vasúti mobil 

kommunikációs rendszerek) használata a 

900 MHz-es és az 1900 MHz-es sávban 

kijelölt csatornákkal rendelkező vasutak 

számára. 

• az 5G hálózatokhoz használható 

spektrum megosztásának lehetősége. 

• a 26 GHz-es frekvenciasáv használata az 

5G hálózat számára. 

• a passzív és aktív infrastruktúra 

megosztásának lehetőségei 

• 5G hálózatszeletelő rendszer használata 

állami és magán 5G hálózatokhoz. 

• a dolgok internetével (IoT) kapcsolatos 

kommunikáció összekapcsolása az 5G 

hálózatokkal. 

• 5G hálózatok használata vezeték nélküli 

vezeték nélküli hozzáféréshez 
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• az Open RAN (Rádióhozzáférési 

Hálózat) és az Open Core hozzáférés 

hatása az 5G hálózatok biztonságára. 

• repülő kommunikációs platformok 

(drónok, UAV-k, léggömbök) és azok 

hatása az elektronikus hírközlés 

szabályozására. 

• intelligens rádiós környezetek az 

elektromágneses sugárzás és az 

intelligens visszaverő felületek online 

mérésének alkalmazásával. 

• 6G hálózatok fejlesztése a 100 GHz 

feletti sávokban. 

37  reform: Az 5G 

ökoszisztéma 

fejlesztésének támogatása  

Mérföldkő

  

Az 5G hálózatok 

kiépítésére vonatkozó 

iránymutatások Ipari és 

Kereskedelmi 

Minisztérium általi 

közzététele  

Az 

iránymutatáso

k Ipari és 

Kereskedelmi 

Minisztérium 

általi 

közzététele 

   Negyed 

év  

2025  Iránymutatásokat kell közzétenni a passzív és aktív 

infrastruktúra megosztásáról az 5G hálózatok 

kiépítésének megkönnyítése érdekében (beleértve a 

földfelszíni és műholdas 5G hálózatok együttélését 

és együttműködését szolgáló műholdas 

kommunikációt, valamint az 5G hálózatok és 

szolgáltatások biztonságának növelését célzó 

kvantumtechnológiát), a konnektivitás közös uniós 

eszköztárának megfelelően és figyelembe véve a 

nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 

kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló 

intézkedésekről szóló 2014/61/EU irányelvet, az 

RSPG21-016 végleges jelentést a 

spektrummegosztásról és a verseny védelméről 

szóló 143/2001 törvényt. Az iránymutatásoknak az 

ugyanazon intézkedés keretében közzétett 

tanulmányokon kell alapulniuk. Az intézkedés 

különösen az 5G rádióspektrum-koordinációs 

eljárásaira vonatkozó iránymutatások és 

algoritmusok kidolgozását, valamint a 26 GHz-es 

sávon belüli más szolgáltatásokkal való 

spektrummegosztást irányozza elő.  
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38  beruházás: Nagy 

kapacitású kapcsolat 

kiépítése  

Mérföldkő

  

A lakcímpontoknak a 

nagyon nagy kapacitású 

hálózattal (VHCN) való 

összekapcsolására 

vonatkozó támogatási 

határozatoknak az Ipari 

és Kereskedelmi 

Minisztérium általi 

odaítélése  

Értesítés az 

Ipari és 

Kereskedelmi 

Minisztérium 

által a 

címpontok 

nagyon nagy 

kapacitású 

hálózattal 

(VHCN) való 

összekapcsolá

sára 

vonatkozó 

támogatási 

határozatok 

odaítéléséről  

   Negyed 

év  

2024  Értesítés a lakcímpontok nagyon nagy kapacitású 

hálózattal (VHCN) való összekapcsolására 

vonatkozó támogatási határozatok odaítéléséről. A 

pályázati felhívásoknak tartalmazniuk kell a 

támogatható kiadások meghatározását, a projektek 

kiválasztására és értékelésére vonatkozó értékelési 

modelleket és kritériumokat, a pályázókra és a 

kedvezményezettekre vonatkozó szabályokat, 

valamint a nagykereskedelmi ajánlatokra 

vonatkozó iránymutatásokat.  

39  beruházás: Nagy 

kapacitású kapcsolat 

kiépítése  

Célkitűzés

  

A nagyon nagy 

kapacitású hálózathoz 

(VHCN) kapcsolódó 

címzési pontok 

befejezése  

 Szám  0 23 000 Negyed 

év  

2026  Ki kell építeni a nagyon nagy kapacitású 

hálózathoz (VHCN) kapcsolódó címzési pontok 

számának növelésére szolgáló infrastruktúrát, 23 

000-rel növelve a csatlakoztatott címzési pontok 

számát. A nagyon nagy kapacitású hálózatnak 

összhangban kell lennie a BEREC nagyon nagy 

kapacitású hálózatokról szóló iránymutatásaival. 

40 beruházás: Az 5G 

folyosók lefedése és az 

5G fejlesztésének 

előmozdítása  

Célkitűzés

  

A kiválasztott vasúti 

folyosók fokozott 5G 

jellefedettségének 

befejezése 

 Km  0 20 Negyed 

év  

2026  A beruházásnak legalább 20 km-es távolságon 

javítania kell az 5G lefedettség minőségét (az 5G 

frekvenciaaukció feltételeiből eredő, már előírt 

lefedettségi kritériumokon túl) a következő vasúti 

folyosókon: Prága – Česká Třebová – Ostrava, – 

Česká Třebová – Brno, beleértve egy kiválasztott 

alagutat. 

41  beruházás: Az 5G 

folyosók lefedése és az 

5G fejlesztésének 

előmozdítása  

Célkitűzés

  

A vasúti kocsik mobil 

jellefedettsége 

biztosításának 

befejezése 

 Szám  0 350 Negyed 

év  

2025  A vasúti kocsik lefedettségét mobil jelismétlőkkel 

vagy az 5G jelek passzív falaival kell biztosítani. 
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42  beruházás: Az 5G 

folyosók lefedése és az 

5G fejlesztésének 

előmozdítása  

Mérföldkő

  

Intelligens közlekedési 

rendszer (C-ITS) 

telepítése és 

telepítésének tesztelése.  

C-ITS-

rendszer 

telepítésének 

és 

tesztelésének 

befejezése  

   Negyed 

év  

2025  Az 5G ökoszisztéma-alkalmazások folyosókon 

történő támogatása magában foglalja a vasúti 

folyosók intelligens közlekedési rendszerének (C-

ITS) kiépítését és tesztelését. A projekt 

eredményeiről szóló jelentést az Ipari és 

Kereskedelmi Minisztérium a Közlekedési 

Minisztériummal együtt teszi közzé. 

43  beruházás: Az 5G mobil 

infrastruktúra 

fejlesztésének támogatása 

a beruházásintenzív 

vidéki fehér területeken  

Mérföldkő

  

A nagy kapacitású 

összeköttetéssel 

rendelkező települések 

összekapcsolására 

vonatkozó támogatási 

határozatok odaítélése  

Az Ipari és 

Kereskedelmi 

Minisztérium 

értesítése a 

nagy 

kapacitású 

összeköttetéss

el rendelkező 

települések 

összekapcsolá

sára 

vonatkozó 

támogatási 

határozatok 

odaítéléséről  

    Negyed 

év  

2024  Értesítés a nagy kapacitású összeköttetéssel 

rendelkező települések összekapcsolására 

vonatkozó támogatási határozatok odaítéléséről. A 

pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a 

támogatható kiadások meghatározását, a projektek 

kiválasztására és értékelésére vonatkozó értékelési 

modelleket és kritériumokat, a pályázókra és a 

kedvezményezettekre vonatkozó szabályokat, 

valamint a nagykereskedelmi ajánlatokra 

vonatkozó iránymutatásokat. A kiválasztási 

kritériumoknak figyelembe kell venniük a BEREC 

nagyon nagy kapacitású hálózatokról szóló 

iránymutatásait.  

A településeknek olyan területeken kell 

elhelyezkedniük, amelyeket soha nem fedtek le 3G-

nél magasabb mobiljelek, és amelyekről 

feltételezhető, hogy a beruházás alacsony várható 

jövedelmezősége miatt a jövőben nem fedik le őket 

5G-bázishálózatok. Ezeket a területeket az állami 

támogatási szabályokkal összhangban kell 

meghatározni. 

44  beruházás: Az 5G mobil 

infrastruktúra 

fejlesztésének támogatása 

a beruházásintenzív 

vidéki fehér területeken  

Célkitűzés

  

A beavatkozási 

területek lefedettsége 

 Szám  0 65 Negyed 

év  

2026  A beruházásintenzív vidéki térségekben a 

beavatkozási területeket 5G mobil jellel kell 

lefedni. 

45 beruházás: Az 5G 

hálózatok és 

szolgáltatások 

fejlesztésével kapcsolatos 

Mérföldkő

  

Az 5G hálózatokkal 

kapcsolatos tudományos 

kutatási projektekre 

vonatkozó támogatási 

határozatok odaítélése  

Értesítés az 

Ipari és 

Kereskedelmi 

Minisztérium 

által az 5G 

   Negyed 

év  

2024  Értesítés az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 

által az 5G hálózatokkal kapcsolatos tudományos 

kutatási projektekre vonatkozó támogatási 

határozatok odaítéléséről. A projekteknek az 5G 

alkalmazásoknak az iparban és a technológiák 
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tudományos kutatási 

tevékenységek  

hálózatokkal 

kapcsolatos 

tudományos 

kutatási 

projektekre 

vonatkozó 

támogatási 

határozatok 

odaítéléséről  

használatát támogató szolgáltatásokban való 

használatára kell összpontosítaniuk, ideértve 

többek között az automatizálást, a robotizációt, a 

mesterséges intelligenciát vagy a virtuális vagy 

kiterjesztett valóságot. A potenciális 

kedvezményezettek közé tartoznak a vállalkozások 

vagy az állami kutatási szervezetek.  

46 beruházás: Az 5G 

hálózatok és 

szolgáltatások 

fejlesztésével kapcsolatos 

tudományos kutatási 

tevékenységek  

Célkitűzés Az 5G hálózatokhoz 

kapcsolódó tudományos 

kutatási projektek 

lezárása 

 Támogato

tt 

projektek 

száma 

0 22 Negyed 

év 

2025 A korábban kiválasztott tudományos kutatási 

projektek közül legalább 22-t be kell fejezni. A 

projektek eredményeire vonatkozó alapvető 

statisztikákat közzé kell tenni a Cseh Köztársaság 

Technológiai Ügynökségének honlapján.  
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D. 1.4. ALKATRÉSZ: DIGITÁLIS GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, INNOVATÍV INDULÓ 

VÁLLALKOZÁSOK ÉS ÚJ TECHNOLÓGIÁK 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul az új technológiák 

vállalatok, köztük kkv-k általi digitalizálásának és bevezetésének megkönnyítésével kapcsolatos 

kihívás kezeléséhez. Célja továbbá egy olyan szerv létrehozása, amely koordinálja a gazdaság 

digitális átalakulására összpontosító projekteket, támogatja a kiválasztott stratégiai technológiák – 

többek között a mesterséges intelligencia – fejlesztését és elterjedését, valamint javítja az innovációs 

ökoszisztémát, különösen az induló innovatív vállalkozások számára, többek között a tudományos 

élet és a vállalkozások közötti kapcsolatok javítása révén. A tervezett beruházások várhatóan 

elősegítik az innovatív induló vállalkozások és kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférését, többek 

között a fintech és a korai szakaszban lévő finanszírozási megoldások révén, valamint a képzéshez és 

a tesztelési létesítményekhez való hozzáférést az új digitális technológiák elterjedéséhez való 

hozzájárulás érdekében. A komponens szinergiákkal rendelkezik a cseh terv 1.3. [Nagy kapacitású 

digitális hálózatok] és 1.5. [A vállalkozások digitális átalakulása] komponensével, amelyek 

hozzájárulnak a nagy kapacitású hálózatokhoz való hozzáférés és a vállalkozások digitalizációjának 

kezeléséhez. 

A komponens támogatja a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint 

Csehországnak a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikáját a digitális infrastruktúrára kell 

összpontosítania, és meg kell szüntetnie a teljes mértékben működőképes innovációs ökoszisztéma 

fejlesztését gátló akadályokat, valamint a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely 

szerint Csehországnak a pénzügyi eszközök nagyobb mértékű felhasználásával kell támogatnia a kis- 

és középvállalkozásokat a likviditási támogatás biztosítása, a beruházásoknak a digitális átállásra, 

különösen a nagy kapacitású digitális infrastruktúrára és technológiára való összpontosítása, valamint 

az innovatív vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférésének biztosítása és a köz- és magánszféra 

közötti K+F együttműködés javítása érdekében. 

Az ebben a komponensben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedéseknek és a 

kockázatcsökkentő lépéseknek a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott leírását. Különösen a R&I folyamat eredményeinek az 

alkalmazásuk szintjén technológiailag semlegesnek kell lenniük (azaz azokat minden rendelkezésre 

álló technológiában alkalmazni kell, beleértve az alacsony hatású technológiákat is), és az 

intézkedésnek előzetesen ki kell zárnia a R&I-t a „barna R&I” elemekből (azaz szén, lignit, 

olaj/kőolaj, a DNSH technikai iránymutatás III. mellékletének hatálya alá nem tartozó földgáz, kék 

és szürke hidrogén, hulladékégetők és hulladéklerakók). 

 

D.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: A digitális transzformáció irányítási rendszerének intézményi reformja, beleértve a 

RIS 3 stratégiát 

Az intézményi reform célja a digitális átalakulást felügyelő szervezeti struktúra egyszerűsítése. Az 

újonnan létrehozott digitális transzformációs bizottság koordinál a magán- és az állami érdekelt felek 

között.  

Tartalmaznia kell továbbá egy koordináló szerv létrehozását a digitális átalakulással foglalkozó 

bizottság keretében, amely az e komponens keretében hozott intézkedések végrehajtásáért felel.  
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A reformot 2024. december 31-ig kell végrehajtani. 

reform: Stratégiai Technológiák Támogatásával és Tanúsításával Foglalkozó Közös Csoport a 

Stratégiai Technológiák Testületével 

A reform célja a minőségirányítási és terméktanúsítási hatóságok hálózatának kialakítása, valamint a 

bevált gyakorlatok megosztása, különösen a stratégiai ágazatokban, például a repüléstechnika és az 

orvostechnikai eszközök ágazatában. A reformnak támogatnia kell a tanúsítási eljárásokat vagy a 

berendezések beszerzését megkönnyítő tevékenységeket, különös tekintettel a repüléstechnikára és 

az orvostechnikai eszközökre. A komponens magában foglalja a tanúsítás megszerzésére készülő 

vállalkozásoknak nyújtott tanácsadási és tanácsadási szolgáltatásokat is. A reformnak magában kell 

foglalnia a tanúsítási folyamattal kapcsolatban az érdekelt felek számára elérhető oktatási 

tanfolyamok létrehozását is. 

A reformot 2024. december 31-ig kell végrehajtani. 

beruházás: Digitális Média Európai Megfigyelőközpontja (EDMO) 

Ez a beruházás létrehozza a Közép-európai Digitális Média Megfigyelőközpontot (CEDMO), a 

Prágai Cseh Műszaki Egyetemmel (ČVUT) partnerségben a Károly Egyetem által vezetett regionális 

intézményt és a demagog.cz tényellenőrző weboldalt. A CEDMO-t össze kell kapcsolni a Digitális 

Média Európai Megfigyelőközpontjával, és követnie kell az Európai Bizottság és az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselője által kiadott, a dezinformáció elleni cselekvési tervet. Biztosítja az 

MI eszközeit és módszertanát a digitális térben zajló információmanipuláció – többek között a 

dezinformáció – pártatlan kezelésére, valamint módszertant biztosít a nemzeti, transznacionális és 

európai szintű dezinformációs kampányok felderítésére, elemzésére és közzétételére, valamint a 

dezinformációs kampányok társadalomra és demokráciára gyakorolt hatásának elemzésére; a 

médiaműveltség támogatása, valamint az online platformokra és a digitális médiaökoszisztémára 

vonatkozó szabályok nyomon követése a nemzeti hatóságokkal együttműködésben. A beruházásnak 

olyan hosszú távú kutatási projekteket is magában kell foglalnia, amelyek többek között a digitális 

jártassággal és a médiaműveltséggel, a csehországi dezinformációval és félretájékoztatással, valamint 

a mesterséges intelligencia médiára gyakorolt hatásával kapcsolatos eredményeket tesznek közzé. 

A beruházást 2025. december 31-ig kell végrehajtani. 

beruházás: Európai blokklánc-szolgáltatási infrastruktúra (az EBSI-vel kompatibilis) DLT-

kötvények a kkv-k finanszírozásához 

Az intézkedésnek támogatnia kell egy olyan felhasználási eset végrehajtását, amely a kkv-k 

adósságfinanszírozására szolgáló páneurópai (megosztott főkönyvi technológián alapuló) DLT-

kötvényplatform létrehozására összpontosít. A projektnek hozzá kell járulnia a kkv-k 

finanszírozáshoz jutásának megkönnyítéséhez, a költségek csökkentéséhez és az átláthatóság 

növeléséhez, és összeegyeztethetőnek kell lennie az EBSI-vel.  

A beruházást 2024. június 30-ig be kell fejezni.  

beruházás: 5G demonstrációs alkalmazási projektek városok és ipari területek számára 

Ez az intézkedés legalább 52, a digitális infrastruktúra és az 5G alkalmazását bemutató projekt 

fejlesztését finanszírozza. A projekteknek két különböző kezdeményezés hatálya alá kell tartozniuk, 

nevezetesen:  
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• Intelligens városok, amelyek célja az 5G városi hálózatokban való használatának bemutatása, 

beleértve többek között az intelligens közlekedési rendszereket, az utcai világítást, a hulladék-

/körforgáskezelést, a tömegközlekedést, a parkolóhelyek kezelését és a városi bűnözés 

csökkentését célzó koncepciókat; és  

• Ipar 4.0 demonstrációs projektek, amelyek a digitalizált gyártósorok vagy (mesterséges 

intelligencia rutinszerű használatára épülő) robotizált rendszerek alkalmazását és a mobil 

berendezések felhasználóinak egymással való közvetlen kommunikációját mutatják be (Eszközök 

közötti kommunikáció, D2D).  

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: Cseh felemelkedési program 

A cseh „Felemelkedés” programnak kezelnie kell a világjárvány gazdasági és társadalmi hatásait, és 

két külön pályázati felhívást kell tartalmaznia: az első pályázati felhívásra olyan, Covid19-cel 

kapcsolatos orvosi kutatási és fejlesztési projektekre irányuló projektpályázatok nyújthatók be, 

amelyek már majdnem befejeződtek, tanúsításra vagy jogi védelemre tettek szert. A második 

pályázati felhívásban a Covid19-válság gazdasági és társadalmi következményeinek kezelésére 

szolgáló digitális technológiai megoldásokat célzó projektek vehetnek részt, különösen az 

egészségügy, az oktatás, az audiovizuális ágazat, valamint a hagyományos vállalkozások és ágazatok 

digitális átalakulása területén. 

A beruházást 2023. december 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: A vállalkozói szellem és az innovatív vállalkozások előmozdítása 

Ezen intézkedés célja a vállalkozói készség előmozdítása és az új vállalkozások sikeres elindításának 

támogatása Csehország-szerte. Az intézkedés magában foglalja a vállalatoknak, vállalkozóknak és 

magánszemélyeknek nyújtott tanácsadási, konzultációs vagy mentorálási szolgáltatásokat. Az 

intézkedésnek a vállalkozói készséget előmozdító figyelemfelkeltő kampányokat is magában kell 

foglalnia.  

A beruházást 2024. december 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: Alapok a magvető beruházások, a stratégiai digitális technológiák és az egyetemi 

spin-off vállalkozások fejlesztésére  

Az intézkedés célja, hogy innovatív induló vállalkozásokba történő beruházások révén támogassa a 

kockázati tőke fejlesztését és a gazdaság digitális átalakulását. Három kísérleti alapból áll: i) magvető 

társbefektetési alap; ii. stratégiai digitális technológiai alap; és iii. spin-off MI-alap. A három alap 

célja, hogy beruházzon például a korai szakaszban lévő projektekbe és a technológiai induló 

vállalkozásokba; a stratégiai digitális technológiák, például a mesterséges intelligencia, a blokklánc, 

a pénzügyi technológia és az 5G alkalmazások terén; valamint kutatási szervezetek és egyetemek 

projektjeiben kutatási eredményeiknek az üzleti gyakorlatban történő átadására és kereskedelmi 

hasznosítására. A támogatást alapokon keresztül, az Európai Beruházási Alap (EBA) által kezelt 

alapok alapjának részeként kell nyújtani.  

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó 

elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a Csehország és az EBA közötti jogi 

megállapodásnak és a pénzügyi eszköz ezt követő beruházási politikájának elő kell írnia az InvestEU 

Alap fenntarthatósági vizsgálatáról szóló bizottsági technikai iránymutatás alkalmazását; és kizárja a 

támogathatóságból a tevékenységek és eszközök alábbi listáját: a fosszilis tüzelőanyagokhoz 
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kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást3is; ii. az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a 

vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást 

érnek4el; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő 

létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek5 és eszközök;6 valamint iv. olyan tevékenységek és 

eszközök, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet; és 

előírják, hogy a megbízott szervezet vagy a pénzügyi közvetítő minden ügylet esetében ellenőrizze, 

hogy a projektek megfelelnek-e a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak, 

beleértve azokat is, amelyek mentesülnek a fenntarthatósági vizsgálat alól  

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni. 

beruházás: Az induló vállalkozások nemzetközivé válása 

Ezen intézkedés célja, hogy a cseh kkv-k és induló vállalkozások számára a vezetői készségekkel és 

a bevált üzleti gyakorlatok átadásával foglalkozó szakértők által nyújtott képzési, tanácsadási és 

konzultációs szolgáltatásokat biztosítson, mint például: tárgyalások; a külföldi piacok know-how-ja; 

új digitális eszközök használata és az új digitális trendekhez való alkalmazkodás; termékhitelesítés 

külföldi piacokon; kockázati tőkéhez való hozzáférés; akcelerátorprogramok és mentorálás. A 

programot a CzechInvest hajtja végre a Cseh Köztársaság 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

innovációs stratégiája és az Ország a jövőért program keretében. 

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: Digitális szabályozói tesztkörnyezet az uniós prioritásokkal összhangban 

Ez az intézkedés az átfogó digitális szabályozói tesztkörnyezet elindítását és kezdeti működését 

foglalja magában. A tesztkörnyezetet az érintett ágazat érintett hatóságaival, szabályozóival és 

partnereivel együttműködésben kell létrehozni, és annak műszaki és szabályozási környezetet kell 

biztosítania az új technológiák, például a pénzügyi technológiai megoldások teszteléséhez. 

Hozzáférhetőnek kell lenniük a kkv-k és az induló vállalkozások, valamint más vállalkozások 

számára.  

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

                                                 
3 Az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás 

(2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy 

hőtermelési projektek, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúra kivételével. 
4 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen 

alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, magyarázatot kell adni arra, hogy ez miért nem lehetséges. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 

bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek. 
5 Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló 

üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen 

intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy 

felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az 

ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási 

kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű 

bizonyítékot szolgáltatnak. 
6 Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés 

keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az 

energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob 

lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében 

végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az 

üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak. 
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beruházás: Kvantumkommunikációs infrastruktúra kiépítése 

A beruházás célja, hogy a Digitális Európa program prioritásaival összhangban optikai 

kvantumkommunikációs hálózatot építsen ki Csehországban. Az RRF-nek támogatnia kell e 

beruházás költségeinek egy részét. Ez a beruházás más uniós programokból vagy eszközökből is 

kaphat támogatást olyan költségekre, amelyeket a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nem 

támogat. 

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni. 
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D.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i érték  
Cél  Negyedév Év 

47 reform: A gazdaság 

digitális átalakítását 

szolgáló koordinációs és 

támogatási rendszer 

intézményi reformja 

(beleértve a RIS 3-at) 

Mérföldkő Szervezeti 

változások 

végrehajtása a 

gazdaság 

digitális 

átalakulását 

felügyelő 

közintézmények 

szerkezetének 

reformja 

érdekében 

A nemzeti érdekelt 

felek 

koordinációjáért 

felelős bizottság (és 

a kapcsolódó 

munkacsoport) 

létrehozása a cseh 

gazdaság digitális 

átalakulására 

irányuló projektek 

előkészítése 

érdekében  

   Negyed 

év 

2024 A Digitális Átalakítási Bizottság – beleértve a köz- 

és magánszféra érdekelt feleinek részvételét is – 

koordinálja az 1.4. és 1.5. komponens szerinti 

reformok és beruházások végrehajtását. Ez 

magában foglal egy különleges tanácsadó 

munkacsoportot is, amely felügyeli az induló 

innovatív vállalkozásokra vonatkozó uniós 

szabványok végrehajtását ezen alkotóelem 

keretében. Ez a mérföldkő akkor tekinthető 

teljesítettnek, amikor a bizottság és a 

munkacsoport megkezdi munkáját.  

48 reform: Stratégiai 

Technológiák 

Támogatásával és 

Tanúsításával 

Foglalkozó Közös 

Csoport a Stratégiai 

Technológiák 

Testületével 

Mérföldkő Tanúsítási 

hálózat 

létrehozása és 

kijelölése  

Tanúsító hatóságok, 

műszaki szakértők 

és bevont vállalatok 

hálózatának 

létrehozása a 

stratégiai 

ágazatokban. 

   Negyed 

év 

2023 Egyablakos ügyintézési pont létrehozása a bevált 

gyakorlatok megosztására, a tanúsítással 

kapcsolatos tényleges információk – például az 

akkreditált laboratóriumok vagy bejelentett 

szervezetek minősége és rendelkezésre állása – 

felkutatására, műszaki támogatás felajánlása. 

49 reform: Stratégiai 

Technológiák 

Támogatásával és 

Tanúsításával 

Foglalkozó Közös 

Csoport a Stratégiai 

Technológiák 

Testületével 

 Célkitűzés Tanúsítvánnyal 

rendelkező 

vállalatok száma  

 
 Szám 0 50 Negyed 

év 

2024 50 vállalatot kell támogatni a tanúsítás 

megszerzésében. Tanúsítással kapcsolatos oktatási 

tanfolyamokat kell létrehozni és elérhetővé tenni.  

51 beruházás: Digitális 

Média Európai 

Megfigyelőközpontja 

(EDMO) 

Mérföldkő A Közép- és 

Kelet-Európai 

Digitális Média 

Európai 

Megfigyelőközp

ontjának 

(CEDMO) 

elindítása a Cseh 

Köztársaságban 

Az akadémiai 

konzorcium által a 

prágai Károly 

Egyetemmel mint 

vezető partnerrel 

épített CEDMO 

központ elindítása 

   Negyed 

év 

2021 Az EDMO-hálózat részét képező digitális 

médiaközpontnak a hamis információk, például a 

Covid19- vagy az 5G-hálózatokkal kapcsolatos 

félretájékoztatás elemzésére és terjedése elleni 

küzdelemre kell összpontosítania. 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i érték  
Cél  Negyedév Év 

250 beruházás: Digitális 

Média Európai 

Megfigyelőközpontja 

(EDMO) 

Mérföldkő A kibővített 

CEDMO-

központ 

elindítása  

A támogatási 

megállapodás 

aláírása 

   Negyed 

év 

2024 Az EDMO-hálózat részét képező kibővített 

digitális médiaközpontra vonatkozó támogatási 

megállapodást a három új támogatott 

tevékenységre vonatkozóan kell aláírni.  

52 beruházás: Digitális 

Média Európai 

Megfigyelőközpontja 

(EDMO) 

Célkitűzés A kutatási 

eredmények 

CEDMO általi 

közzététele  

 
Tanulmán

yok száma 

 
5 Negyed 

év 

2025 A CEDMO közzéteszi kutatási tevékenységeinek 

eredményeit, amelyek a következőkre 

összpontosítanak: 

dezinformáció Közép- és Kelet-Európában, 

statisztikailag releváns minta alapján 

mesterségesintelligencia-eszközök kifejlesztésére 

irányuló alkalmazott kutatás  

generatív mesterséges intelligencia 

A média átalakítását támogató mesterséges 

intelligencia 

a mesterséges intelligencia médiában való 

felhasználásának szabályozása 

  

55 beruházás: Európai 

blokklánc-szolgáltatási 

infrastruktúra 

(összeegyeztethető az 

EBSI-vel) – DLT-

kötvények a kkv-k 

finanszírozásához 

Mérföldkő A 

kedvezményezett

el aláírt 

támogatási 

megállapodás a 

kkv-kra 

vonatkozó 

felhasználási eset 

megvalósításáho

z 

A támogatási 

megállapodás 

aláírása  

   Negyed 

év 

2023 A kkv-felhasználási eset végrehajtásához 

támogatási megállapodást kell aláírni.  

56 beruházás: Európai 

blokklánc-szolgáltatási 

infrastruktúra 

(összeegyeztethető az 

EBSI-vel) – DLT-

kötvények a kkv-k 

finanszírozásához 

Célkitűzés Azon kkv-k 

száma, amelyek 

az EBSI-n 

keresztül 

digitális 

kötvényeket 

kínálhatnak.  

 
Szám  0 190 Negyed 

év 

2024 A támogatásnak lehetővé kell tennie a kkv-k 

számára, hogy megosztott könyvelési technológián 

alapuló kötvényeket kínáljanak, a részt vevő 

vállalatok kötvénykibocsátásra vonatkozó 

döntésének sérelme nélkül. 

57 beruházás: 5G 

demonstrációs 

alkalmazási projektek 

városok és ipari területek 

számára 

Célkitűzés Intelligens 

városok 

referenciaalkalm

azásainak 

fejlesztése és 

üzemeltetése 

 
Szám 0 5 Negyed 

év 

2022 Öt referenciaalkalmazást kell kitölteni az 

„Intelligens városok” program részeként 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i érték  
Cél  Negyedév Év 

58 beruházás: 5G 

demonstrációs 

alkalmazási projektek 

városok és ipari területek 

számára 

Célkitűzés Az intelligens 

városok és az 

Ipar 4.0 

használati 

eseteinek 

lezárása 

 
Szám 0 47 

Intelligens 

városok és 

Ipar 4.0 

Negyed 

év 

2025 Az „Intelligens városok” és az „Ipar 4.0” 

programok keretében demonstratív 5G 

felhasználási esetekre vonatkozó alkalmazások 

befejezése más helyszíneken, beleértve a régiókat 

és a helyi önkormányzatokat is  

59 beruházás: Cseh 

felemelkedési program 

Célkitűzés Az orvosi és 

digitális 

megoldások 

innovációját 

célzó projektek 

támogatása a 

Covid19 

hatásainak, 

valamint 

gazdasági és 

társadalmi 

következményei

nek kezelése 

érdekében  

 
Szám 0 30 Negyed 

év 

2023 A Covid19-cel kapcsolatos orvosi kutatási 

projektek támogatása, valamint a válság gazdasági 

és társadalmi következményeinek kezelésére 

szolgáló digitális megoldásokat célzó projektek és 

projektek kidolgozása de minimis vissza nem 

térítendő támogatás formájában. A szerződéseket 

az e célban említett versenypályázati felhívások 

keretében kiválasztott projekteknek a jelentős 

károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban, 

kizárási lista használata, valamint a vonatkozó 

uniós és nemzeti környezetvédelmi 

jogszabályoknak való megfelelés követelménye 

révén kell odaítélni. 

60 beruházás: A vállalkozói 

szellem és az innovatív 

vállalkozások 

előmozdítása 

Célkitűzés A támogatott 

vállalkozások, 

vállalkozók és 

magánszemélyek 

száma  

 
Szám 0 450 Negyed 

év 

2024 A vállalkozások, vállalkozók és magánszemélyek 

számára mentorálási, tanácsadói vagy tanácsadói 

szolgáltatásokat vagy képzést kell biztosítani a 

vállalkozói készség előmozdítása és az üzleti 

tervek validálása érdekében. 

61 beruházás: Alapok a 

magvető beruházások, a 

stratégiai digitális 

technológiák és az 

egyetemi spin-off 

vállalkozások 

fejlesztésére  

Mérföldkő Az Alapok 

Alapjának 

elindítása és a 

három kijelölt 

alap (előmag, 

stratégiai 

technológiák és 

spin-off alapok) 

befektetése 

A beruházási 

kapacitás kimerítése 

a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési 

Eszköz által 

biztosított alapokból  

   Negyed 

év 

2026 Három befektetési alapot indítanak a meglévő és 

az új kockázati tőke számára az innovatív induló 

vállalkozások, a stratégiai technológiák és a 

vállalkozások magvető/előmagvető befektetéssel 

történő támogatására. A kísérleti szakasznak 

ellenőriznie kell a kereslet szintjét, a célzott 

kockázatot, a felhasználást és a beruházási 

területeket, nem utolsósorban a más támogatási 

eszközökkel való kiegészítő jelleget. A kísérleti 

szakasz eredményei alapján további folyamatos 

beruházási fordulókat kell meghatározni. A 

beruházás értékének el kell érnie legalább az 54 

983 897,57 EUR összeget. A pénzügyi eszközre 

vonatkozó beruházási politikának tartalmaznia kell 

olyan kiválasztási kritériumokat, amelyek 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i érték  
Cél  Negyedév Év 

fenntarthatósági vizsgálat, kizárási lista, valamint a 

vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi 

jogszabályoknak való megfelelés követelménye 

révén biztosítják az ezen intézkedés keretében 

támogatott ügyleteknek a jelentős károkozás 

elkerülését célzó elvről szóló technikai 

iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelését. 

63 beruházás: Az induló 

vállalkozások 

nemzetközivé válása 

Célkitűzés Az induló 

vállalkozások 

nemzetközi 

terjeszkedésének 

támogatása 

tanácsadással, 

üzleti 

tanácsadási 

szolgáltatások 

mentorálásával, 

akcelerátorprogr

amokkal 

 
Szám 0 100 Negyed 

év 

2025 Az induló innovatív vállalkozásokat a nemzetközi 

terjeszkedésre és a külföldi piacokhoz való 

alkalmazkodásra összpontosító támogatási 

programokon keresztül kell támogatni. Ezek a 

programok magukban foglalják a mentorálási és 

konzultációs szolgáltatásokat, a termékvalidálási 

gyorsítási programokat, a külföldiekkel 

kapcsolatos szolgáltatásokat, a bevált gyakorlatok 

megosztását, a bővítést, a termék/szolgáltatás 

adaptálását. 

64 beruházás: Digitális 

szabályozói 

tesztkörnyezet az uniós 

prioritásokkal 

összhangban 

Mérföldkő A digitális 

szabályozói 

tesztkörnyezet 

elindítása  

A tesztkörnyezet 

létrehozása a 

kiemelt szabályozott 

területeken, például 

a pénzügyi 

technológiában (a 

digitális pénzügyi 

csomag alapján) 

Elosztott könyvelési 

technológia (DLT) 

   Negyed 

év 

2024 A pénzügyi technológia és a megosztott könyvelési 

technológia területén kísérleti jelleggel működő 

digitális szabályozói tesztkörnyezet akkor 

tekinthető aktívnak és működőnek, ha az innovatív 

vállalatok be tudják nyújtani a projektek és 

termékek tesztelésére irányuló kérelmeiket. 

65 beruházás: Digitális 

szabályozói 

tesztkörnyezet az uniós 

prioritásokkal 

összhangban 

Célkitűzés A homokozó 

által támogatott 

homokozó-

résztvevők 

 
Szám 0 20  Negyed 

év 

2025 A szabályozott ágazatokban, például a fintech 

ágazatban működő azon vállalatok száma, amelyek 

projektjeit és termékeit a digitális szabályozói 

tesztkörnyezeteken keresztül tesztelték.  

66 beruházás: 

Kvantumkommunikációs 

infrastruktúra kiépítése 

Célkitűzés Az optikai 

kvantumhálózatr

a szánt források 

folyósítása  

 EUR 0 4,7 millió Negyed 

év 

2026 
Legalább 4,7 millió EUR-t kell fizetni optikai 

kvantumhálózat kiépítésére. 

A más uniós programok vagy eszközök által 

nyújtott összegek nem számítanak bele ebbe az 

összegbe. 
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i érték  
Cél  Negyedév Év 
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E. 1.5. ALKATRÉSZ: VÁLLALKOZÁSOK DIGITÁLIS ÁTALAKULÁSA  

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul az ipar digitalizációjának, 

a technológiák használatának, valamint az európai digitális ökoszisztéma összekapcsolt és 

fenntartható nemzeti rétege megjelenésének a digitális innovációs központokon keresztül történő 

támogatásával kapcsolatos kihívás kezeléséhez. Támogatja továbbá a referenciavizsgálati és -kísérleti 

létesítmény létrehozását. Egy másik célkitűzés a potenciális közös európai érdeket szolgáló fontos 

projektekben részt vevő vállalkozások támogatásának lehetővé tétele, különösen a mikroelektronika, 

a konnektivitás, valamint a felhőalapú infrastruktúra és szolgáltatások területén, beleértve az európai 

nagy teljesítményű számítástechnikához kapcsolódó mikroprocesszorokkal kapcsolatos projekteket 

is. A komponens várhatóan támogatja a zöld átállást, különösen a kis- és középvállalkozások 

esetében, digitális technológiákon keresztül, az európai zöld megállapodás célkitűzéseivel 

összhangban. 

A komponens támogatja a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint 

Csehországnak a digitális átállásra, különösen a nagy kapacitású digitális infrastruktúrára és 

technológiákra kell összpontosítania a beruházásokat, többek között a széntermelő régiókbanis. 

Az ebben a komponensben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedéseknek és a 

kockázatcsökkentő lépéseknek a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott leírását. Az IKT-berendezések beszerzésének biztosítania 

kell különösen a vonatkozó uniós zöld közbeszerzési kritériumoknak, valamint a 2009/125/EK 

irányelvvel, a 2009/125/EK irányelvvel, a 2011/65/EU irányelvvel és az (EU) 2021/19 irányelvvel 

összhangban meghatározott vonatkozó uniós energia- és anyaghatékonysági követelményeknek és 

újrafeldolgozási követelményeknek való megfelelést. 

 

E.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: A gazdaság digitalizációját szolgáló platform  létrehozása 

Az intézkedés célja egy olyan platform létrehozása, amely koordinálja a nemzeti digitális 

ökoszisztéma valamennyi szereplőjének – például az európai és nemzeti digitális innovációs 

központoknak, a nagy teljesítményű számítástechnikával és kiberbiztonsággal foglalkozó nemzeti 

kompetenciaközpontoknak, az európai referenciatesztelési és -kísérleti létesítményeknek, az 

innovációs központoknak és e központok ügyfeleinek – az összekapcsolását. Célja, hogy fellendítse 

a digitális transzformációt, a technológiák használatát, valamint a digitalizációval és az új 

technológiákkal foglalkozó szakértők toborzását, és reziliensebbé tegye az ipart és a szolgáltatásokat 

az esetleges további válságokkal szemben.  

A reformot 2025. december 31-ig kell végrehajtani. 

beruházás: Európai és nemzeti digitális innovációs központok  

Az intézkedés célja elsősorban a kis- és középvállalkozások és az államigazgatás digitális 

átalakulásának támogatása, új technológiák bevezetése, a terület szakértőinek vonzása, valamint az 

ipar és a szolgáltatások esetleges további válságokkal szembeni nagyobb rezilienciájának biztosítása. 

A Digitális Európa program társfinanszírozást irányoz elő.  

Hat európai és nemzeti digitális innovációs központot kell létrehozni és üzembe helyezni.  
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A beruházást 202. szeptember 3-ig5 kellvégrehajtani.  

beruházás: Európai Referencia Vizsgálati és Kísérleti Központ 

Létre kell hozni és üzembe kell helyezni egy európai referenciavizsgálati és -kísérleti létesítményt. 

Az intézkedés célja, hogy kapcsolatot teremtsen a kutatási ágazatok és a tágabb értelemben vett 

gazdaság (amely magában foglalhatja többek között az európai és nemzeti digitális innovációs 

központokat) között azáltal, hogy lehetővé teszi a vállalkozások (pl. kis- és középvállalkozások) 

számára a kifejlesztett technológiák és alkalmazások tesztelését annak érdekében, hogy azokat 

működésük során fel lehessen használni. A Digitális Európa program társfinanszírozást irányoz elő.  

A beruházást 2024. december 31-ig kell végrehajtani. 

beruházás: A gyártó és nem gyártó vállalatok digitális átalakulása és rezilienciájuk növelése 

A digitális transzformációhoz (például a mesterséges intelligenciához, a folyamatautomatizáláshoz, 

a robotikához, a nagy teljesítményű számítástechnikához és a kiberbiztonsághoz) 377 vállalkozásnak 

kell közvetlen támogatást nyújtani. Az intézkedés célja a digitális folyamatok növelése, különösen a 

kis- és középvállalkozások, de a nagyvállalkozások esetében is. 

A beruházást 2025. június 3-igkellvégrehajtani.  

beruházás – A közös európai érdeket szolgáló fontos projekt – Mikroelektronika és 

kommunikációs technológiák (vissza nem térítendő támogatások) 

A beruházás célja, hogy közvetlen támogatás formájában támogatást nyújtson a mikroelektronikára 

és kommunikációs technológiákra vonatkozó közös európai érdeket szolgáló fontos projekt részét 

képező négy projektben részt vevő kiválasztott vállalkozásoknak, és hozzájáruljon a 

mikroprocesszorok, félvezetők és kommunikációs technológiák következő generációjának 

tervezésével és telepítésével kapcsolatos uniós stratégiai autonómia és kapacitások megerősítését 

célzó kutatást és fejlesztést támogató, határokon átnyúló kezdeményezéshez. E célból legalább négy 

kísérleti megoldást kell támogatni és kifejleszteni. 

A beruházást 2026. június 30-ig kell végrehajtani.
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E.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldk

ő/célkitűz

és  

Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköv

ek esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i érték 
Cél Negyedév Év 

68 reform: A 

gazdaság 

digitalizálását 

szolgáló 

platform 

létrehozása 

Mérföldkő A gazdaság 

digitalizálását 

szolgáló 

platform 

létrehozása 

A platform 

működéséne

k 

megkezdése 

   Negyed év 2022 Létre kell hozni a gazdaság digitalizálására szolgáló 

platformot, és el kell indítani annak működését. A 

platform koordinálja a nemzeti digitális ökoszisztéma 

valamennyi szereplőjének – például az európai és 

nemzeti digitális innovációs központoknak, a nagy 

teljesítményű számítástechnikával és kiberbiztonsággal 

foglalkozó nemzeti kompetenciaközpontoknak, az 

európai referenciatesztelési és -kísérleti 

létesítményeknek, az innovációs központoknak és e 

központok ügyfeleinek – az összekapcsolását. A 

platform az 1.4. komponens 1. reformja keretében 

létrehozandó Digitális Átalakítási Bizottság egyik 

munkacsoportjaként működik. 

69 beruházás: 

Európai és 

nemzeti digitális 

innovációs 

központok 

Célkitűzés Források 

folyósítása az 

európai és 

nemzeti digitális 

innovációs 

központok 

számára 

 EUR 0 8,4 millió  Negyed év 2025 Legalább 8,4 millió EUR-t kell kifizetni az európai és 

nemzeti digitális innovációs központok számára a 

központok által nyújtott, a vállalkozások vagy 

közintézmények digitalizációját célzó tevékenységekért 

és szolgáltatásokért.  

A más uniós programok vagy eszközök által nyújtott 

összegek nem számítanak bele ebbe az összegbe. i 

70 beruházás: 

Európai 

Referencia 

Vizsgálati és 

Kísérleti 

Központ 

Célkitűzés A források 

kifizetése az 

európai 

referenciavizsgá

lati és -kísérleti 

eszköz számára 

 EUR 0 2,3 millió Negyed év 2024 Legalább 2,3 millió EUR-t kell kifizetni az európai 

referenciavizsgálati és -kísérleti létesítmény számára 

azon szolgáltatásokért és tevékenységekért, amelyek 

célja, hogy lehetővé tegyék a vállalatok számára a 

technológiák és alkalmazások tesztelését. 

A más uniós programok vagy eszközök által nyújtott 

összegek nem számítanak bele ebbe az összegbe.  

71 beruházás: A 

gyártó és nem 

gyártó 

vállalatok 

digitális 

átalakulása és 

rezilienciájuk 

növelése 

Célkitűzés A vállalkozások 

közvetlen 

támogatása a 

digitális 

transzformációb

an  

 Vállalkozás

ok száma 

0 377  Negyed év 2025 377 vállalkozást kell támogatni. Támogatni kell például 

a digitális megoldások bevezetését, beleértve többek 

között a mesterséges intelligenciát, a 

folyamatautomatizálást, a robotikát, a kiberbiztonságot, 

az új technológiák bevezetését, az eszközök vagy 

berendezések beszerzését. 

A nyújtott támogatás legalább kétharmadát kkv-kra és 

közepes piaci tőkeértékű vállalatokra kell fordítani. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldk

ő/célkitűz

és  

Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköv

ek esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i érték 
Cél Negyedév Év 

255 beruházás: 

IPCEI 

Mikroelektronik

a és 

kommunikációs 

technológiák 

(támogatások) 

Célkitűzés Kísérleti 

megoldások 

fejlesztése 

 Szám 0 4 Negyed év 2026 Projektenként egy kísérleti megoldást kell kidolgozni, és 

a finanszírozás legalább 90%-át ki kell fizetni. 
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E.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése 

beruházás – Mikroelektronika és kommunikációs technológiák közös európai érdeket szolgáló 

fontos projekt (kölcsönök) 

A beruházás vissza nem térítendő támogatáshoz kapcsolódó részének hitelkiegészítése. A beruházás 

célja, hogy közvetlen támogatás formájában támogatást nyújtson a mikroelektronikára és 

kommunikációs technológiákra vonatkozó közös európai érdeket szolgáló fontos projekt részét 

képező négy projektben részt vevő kiválasztott vállalkozásoknak. A támogatási megállapodásokat az 

IPCEI ME/CT projektekben részt vevő kiválasztott vállalatokkal kell aláírni. 

A beruházást 2024. június 30-ig kell végrehajtani.
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E.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i érték  
Cél  Negyedév Év 

254 beruházás: IPCEI 

Mikroelektronika 

és 

kommunikációs 

technológiák 

Mérföldkő A támogatási 

megállapodások 

aláírása 

Aláírt támogatási 

megállapodások 

   Negyed év 2024 A támogatási megállapodást az IPCEI ME/CT 

projektekben részt vevő kiválasztott vállalatokkal 

kell aláírni. 
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F. ALKATRÉSZ: AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT FELGYORSÍTÁSA ÉS DIGITALIZÁLÁSA 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense hozzájárul az építési engedélyek 

megszerzésére irányuló, jelenleg hosszadalmas és adminisztratív szempontból nehéz eljárások 

jelentette kihívás kezeléséhez.  

A komponens célja az építési engedélyek kiadási folyamatának egyszerűsítése és észszerűsítése. Az 

építési engedélyezési eljárás jelentős felgyorsítása várhatóan jelentősen javítani fogja az üzleti és 

beruházási környezetet Csehországban. Foglalkozni kell az épületgazdálkodás és a területrendezés 

digitalizációja megfelelő végrehajtásának feltételeivel is. A párhuzamos folyamatok egységes 

eljárássá történő teljes egyszerűsítése, valamint az építési törvénykönyv tervezetében előirányzott 

intézményi reform a jelenlegi 5,4 évről átlagosan 1,25 évre csökkentheti az engedélyek kiadásának 

átlagos időtartamát. A folyamat digitalizálása önmagában várhatóan legalább 2 évvel csökkenti az 

építési engedély megszerzésének átlagos idejét.  

A komponens támogatja a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint 

Csehországnak csökkentenie kell a beruházásokra nehezedő adminisztratív terheket és támogatnia 

kell a több minőségen alapuló versenyt a közbeszerzésben, valamint a 2020. évi 3. országspecifikus 

ajánlás végrehajtását, amely szerint Csehországnak a likviditási támogatás biztosítása, az 

adminisztratív terhek csökkentése és az e-kormányzat javítása érdekében a pénzügyi eszközök 

nagyobb mértékű felhasználásával kell támogatnia a kis- és középvállalkozásokat. 

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

 

F.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Az új építési törvény és a területrendezési törvény gyakorlati végrehajtása  

A reform intézményi és eljárási változásokból áll, és célja, hogy nagyfokú digitalizációt hozzon az 

építési engedélyezési folyamatba. Az új megépítési törvény 2021. szeptember 30-ig lép hatályba.  

A reform célja az építési eljárások felgyorsítása és az engedélyezési eljárások hatékonyabbá tétele. E 

célból a reform célja továbbá, hogy az irodákat 18 000 darab informatikai berendezéssel szerelje fel, 

amelyek magukban foglalhatják többek között a laptopokat és a monitorokat.  

Ezt a reformot 2026. augusztus 31-ig kell végrehajtani.  
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beruházás: A digitalizálás előnyeinek kiaknázása a területrendezés és az építési politika 

területén 

A beruházás célja a digitalizáció előmozdítása az építési engedélyezési eljárás és a területrendezés 

területén hat információs rendszer, köztük az építői portál és a nemzeti területrendezési geoportál 

üzembe helyezésével. 

Ezt a beruházást 2025. december 31-ig kell végrehajtani. 
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F.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorszá

m  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegysé

g 

Kiindulá

si érték 
Cél Negyedév Év 

72 reform: Az új 

építési törvény és a 

területrendezési 

törvény gyakorlati 

végrehajtása 

Mérföldkő Az új építési 

törvény 

hatálybalépése  

A törvény azon 

rendelkezése, 

amely az új 

építési törvény 

hatálybalépését 

jelzi 

   Negyed 

év 

2021 Hatályba lép az új építési törvény, amely felgyorsítja 

az építési engedélyezési eljárást, a folyamat 

digitalizálását és csökkenti a szabályozó hatóságok 

számát. 

73 reform: Az új 

építési törvény és a 

területrendezési 

törvény gyakorlati 

végrehajtása 

Célkitűzés Berendezések 

beszerzése az 

építésügyi 

hatóságok 

számára 

 Irodák vagy 

önkormányzat

ok építése 

0 620 Negyed 

év 

2024  

Legalább 620 épületirodának vagy 

önkormányzatnak kell informatikai berendezéseket 

kapnia. 

 

74 reform: Az új 

építési törvény és a 

területrendezési 

törvény gyakorlati 

végrehajtása 

Célkitűzés A befejezett 

engedélyezési 

eljárások 

százalékos 

aránya 

 Százalék 0 25  Negyed 

év 

2026 A 2024. július 1. és 2025. július 1. között indított 

engedélyezési eljárások legalább 25 %-át 2026. 

június 30-ig le kell zárni. 

77 beruházás: A 

digitalizálás 

előnyeinek 

kiaknázása a 

területrendezés és 

az építési politika 

területén 

Célkitűzés  Új vagy 

korszerűsített 

informatikai 

rendszerek a 

területrendezési 

vagy építési 

engedélyezési 

folyamatban 

 Szám 0 6 Negyed 

év 

2025 Hat vagy több informatikai rendszert kell üzembe 

helyezni a területrendezés és az épületengedélyezés 

területén:  

Ezek legalább a következőket foglalják magukban: 

• Építői portál 

• Nemzeti Területrendezési Geoportál 
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G. 1.7. ALKATRÉSZ: A KÖZIGAZGATÁS DIGITÁLIS ÁTALAKÍTÁSA 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a közigazgatási rendszer 

digitalizálásával kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik. Célja, hogy növelje a digitális szolgáltatások 

automatizálásának számát és szintjét, növelje a kompetenciákat és a minisztériumok közötti 

koordinációt, valamint együttműködést érjen el az új állami rendszerek és szolgáltatások előkészítése 

és létrehozása terén. Végezetül célja, hogy online alkalmazásokon keresztül javítsa a polgárok 

bizalmát és a közszolgáltatások általuk történő igénybevételét. A komponens számára előnyösek az 

1.1. és 1.2. komponenssel való szinergiák, amelyek a közszféra jobb digitalizációjának kérdésével is 

foglalkoznak. 

A komponens támogatja a 2023. évi 1.országspecifikus ajánlás kezelését, amely szerint 

Csehországnak növelnie kell a digitális átállásra irányuló közberuházásokat. 

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

 

G.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Az adatkezelésről és az adatokhoz való ellenőrzött hozzáférésről szóló törvény 

Az új reform célja az adatkezelésről és az adatokhoz való ellenőrzött hozzáférésről szóló törvény 

elfogadása. A javasolt jogi aktus célja a közigazgatási információs rendszerekben az adatok 

kezelésére és katalogizálására vonatkozó alapelvek és kötelezettségek szabályozása.  

A reformot 2026. június 30-ig kell végrehajtani. 

beruházás: A területek egységesítése és egy tanulási platform létrehozása 

A beruházás célja a kormánnyal folytatott kommunikáció javítása és a kiberbiztonsági kockázatok 

csökkentése a kormányzati domainek és e-mailek egységesítése, valamint az e-kormányzati 

szolgáltatásokkal kapcsolatos tanulási platform létrehozása révén. 

A beruházást 2026. június 30-ig kell végrehajtani. 

beruházás: A digitalizált szolgáltatások irányítási rendszerének javítása 

A beruházás célja a digitalizált szolgáltatások nyújtásának optimalizálása, reformja és jobb irányítása, 

beleértve azok kapacitástervezését és a közigazgatási ügyfelekkel való információközlést. A 

beruházás célja a digitalizált közigazgatási szolgáltatások irányításának javítása, és azt a következők 

révén kell végrehajtani: 

(i) A közigazgatás digitalizálására irányuló felhőalapú számítástechnikai projekteket és 

közbeszerzési eljárásokat felügyelő két munkacsoport létrehozása 



 

54 
 

(ii) Két információs rendszer létrehozása (1) a közigazgatási szolgáltatások digitalizálásával 

kapcsolatos koordinációhoz és kommunikációhoz, valamint (2) az IKT-projektek hosszú távú 

irányítási rendszeréhez 

(iii) Optimalizálási projekt, amely elemzési munka és az érdekelt felekkel folytatott konzultáció 

alapján azonosítja a bevált gyakorlatokat, a javításra szoruló pontokat és a további 

intézkedéseket. 

(iv) Jelentés az uniós digitális személyiadat-tárca (EUDIW) végrehajtásához szükséges feltételek 

megteremtéséről.  E tevékenységek célja a digitalizált szolgáltatások irányítási rendszerének 

javítása a meglévő eljárások hiányosságainak azonosítása, új megoldások bevezetése, több 

adat gyűjtése, valamint a nagyobb átláthatóság és jobb koordináció biztosítása révén. 

E tevékenységek célja a digitalizált szolgáltatások irányítási rendszerének javítása a meglévő 

gyakorlatok hiányosságainak azonosításával, új megoldások bevezetésével, több adat gyűjtésével, 

valamint az információk jobb áttekintésének és jobb koordinációjának biztosításával. 

A beruházást 2026. június 30-ig kell végrehajtani. 

beruházás: Közigazgatási kapcsolattartó központ létrehozása 

A beruházás célja egy olyan kapcsolattartó központ létrehozása és felszerelése, amely közigazgatási 

szolgáltatásokat nyújt az ügyfeleknek, köztük a polgároknak és a vállalkozásoknak. A kapcsolattartó 

központ tájékoztatást, tanácsadást és támogatást nyújt a kiválasztott kormányzati szolgálatok 

dokumentumainak elektronikus benyújtásával („gendy”). 

A beruházást 2026. június 30-ig kell végrehajtani. 

beruházás: Központi adatinfrastruktúra létrehozása 

A beruházás célja a közigazgatási információs rendszerek hatékony használatának, valamint a 

közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésére és digitalizálására irányuló erőfeszítéseknek a 

támogatása. A beruházásnak létre kell hoznia egy központi adattárházat, amely kiválasztott 

információkat tartalmaz a kiválasztott egyéb kormányzati rendszerekről és szolgáltatásokról, hogy 

lehetővé tegye azok kezelését és optimalizálását. 

A beruházást 2026. június 30-ig kell végrehajtani. 
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G.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/célkitűzés Név 

Minőségi 

mutatók 
 (mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

347 reform: Az 

adatkezelésről és 

az adatokhoz 

való ellenőrzött 

hozzáférésről 

szóló törvény 

Mérföldkő Az 

adatkezelésről 

és az adatokhoz 

való ellenőrzött 

hozzáférésről 

szóló törvény 

hatálybalépése 

A jogi aktus 

rendelkezései  

      Negyed 

év 

2026 Hatályba lép az adatkezelésről és az 

adatokhoz való ellenőrzött 

hozzáférésről szóló törvény. 

A törvény: 

• létrehoz egy nemzeti 

geoportált, amely segíti a 

térinformatikai 

információkhoz való 

hozzáférést 

• kötelezik a hatóságokat 

adataik katalogizálására és 

kötelező szabványok 

alkalmazásával történő 

leírására 

• jogot teremt a kutatók és 

mások számára, hogy 

kutatási és szakpolitikai 

célokból hozzáférjenek az 

adatokhoz, feltéve, hogy 

teljesülnek a törvényben 

meghatározott feltételek, 

még akkor is, ha az adatok 

egyébként védelemben 

részesülnek (például a 

személyes adatok védelme 

miatt). 

• jogalap létrehozása a 

hatóságok közötti, kutatási 

és szakpolitikai célú 

adatkapcsolathoz, -

újrafelhasználáshoz és -

megosztáshoz 

Megfelelő indoklás alapján átmeneti 

időszak alkalmazható. Ez az átmeneti 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/célkitűzés Név 

Minőségi 

mutatók 
 (mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

időszak 2026 augusztusában kezdődik, 

és technikai vagy technológiai 

korlátokhoz kapcsolódik. 

256 beruházás: A 

digitalizált 

szolgáltatások 

irányítási 

rendszerének 

javítása 

Mérföldkő Munkacsoportok 

felállítása 

Létrehozott 

munkacsoportok 

 

   Negyed 

év 

2024 Az információs társadalom 

kormánytanácsán belül a következő 

munkacsoportok jönnek létre: 

1. Cloud Computing 

munkacsoport 

2. Közbeszerzési 

munkacsoport 

257 beruházás: A 

területek 

egységesítése és 

egy tanulási 

platform 

létrehozása 

Mérföldkő Design rendszer 

frissítése 

Végrehajtott 

intézkedések 

   Negyed 

év 

2026 A következő intézkedéseket kell 

végrehajtani:  

1. A központi kormányzati 

szervek valamennyi 

honlapja a *.gov.cz domain 

alatt található.  

2. A központi kormányzati 

szervek valamennyi e-

mailjét a *.gov.cz domainre 

kell áttelepíteni. 

3. Legalább 3 oktatóanyagot 

kell létrehozni és online 

elérhetővé tenni a polgárok 

és a kormány közötti 

digitális kommunikációról. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/célkitűzés Név 

Minőségi 

mutatók 
 (mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

258 beruházás: A 

digitalizált 

szolgáltatások 

irányítási 

rendszerének 

javítása 

Mérföldkő Az IKT-

irányítás 

aktualizálása a 

közigazgatásban 

Végrehajtott 

intézkedések 

   

 

 

 

 

 

Negyed 

év 

2026 A következő intézkedéseket kell 

végrehajtani: 

• Két információs rendszernek 

kell működnie. Ezek a 

következők: i. 

kommunikációs, 

koordinációs és rangsorolási 

platform; és ii. hosszú távú 

IKT-irányítási rendszer. 

• A tevékenységekről szóló 

jelentést, beleértve az ezen 

intézkedés révén támogatott 

módszertanokat, elemző 

dokumentumokat, 

cselekvési terveket, 

konzultációkat és 

felügyeleteket, online 

elérhetővé kell tenni. A 

jelentésnek azonosítania kell 

a folyamatoptimalizálás 

eseteit, és tartalmaznia kell 

legalább a levont 

tanulságokat, beleértve a 

bevált gyakorlatokat és a 

nyilvánvaló hibákat. 

• Az EUDIW Cseh 

Köztársaságban történő 

végrehajtásához szükséges 

feltételek megteremtéséről 

szóló jelentés online 

elérhető, és a végrehajtásra 

vonatkozó cselekvési tervet 

is tartalmaz.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/célkitűzés Név 

Minőségi 

mutatók 
 (mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

259 beruházás: 

Közigazgatási 

kapcsolattartó 

központ 

létrehozása 

Mérföldkő Működő 

közigazgatási 

kapcsolattartó 

központ 

A kapcsolattartó 

központ 

működik és az 

ügyfelek 

rendelkezésére 

áll 

   Negyed 

év 

2026 A közigazgatási kapcsolattartó 

központ a nyilvánosság számára nyújt 

szolgáltatásokat. Teljes mértékben 

működőképesnek kell lennie, és 

képesnek kell lennie arra, hogy 

legalább 10 kormányzati szolgálat 

(„ügynökség”) számára tájékoztatást, 

tanácsadást és támogatást nyújtson 

dokumentumok elektronikus 

benyújtásával. Az ügyfeleknek fel kell 

tudniuk venni a kapcsolatot a 

központtal. 

Figyelemfelkeltő kampányt kell 

folytatni a kapcsolattartó központ 

elérhetőségéről és az 1. beruházásban 

meghatározott oktatóanyagokról. 

260 beruházás: 

Központi 

adatinfrastruktúra 

létrehozása 

Mérföldkő Központi 

adattárház 

működtetése 

Központi 

adattárház 

működtetése és a 

felhasználók 

tájékoztatása 

   Negyed 

év 

2026 A központi adattárháznak 

működőképesnek kell lennie. 

Legalább 10 kormányzati informatikai 

rendszer működésére és legalább 25 

kormányzati szolgáltatás 

(„ügynökség”) teljesítményére 

vonatkozó adatokat gyűjt és dolgoz 

fel. A kormányzati szolgáltatások 

teljesítményére vonatkozó adatoknak 

nyílt hozzáférésű adatokként kell 

rendelkezésre állniuk. 
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H. ALKATRÉSZ: FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a közlekedés digitalizálásával, a 

vasúti közlekedésben az elektromos közlekedéssel, a vasúti közlekedés áru- és személyszállításon 

belüli arányának növelésével, a városokban az aktív mobilitás jelentőségének fokozásával, a 

közlekedésbiztonság javításával, valamint a forgalom környezetre és közegészségre gyakorolt 

hatásának csökkentésével kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik. A komponens számára előnyösek a 

2.4. komponenssel való szinergiák, amely a közúti közlekedésben és a városi autóbusz-közlekedésben 

alkalmazott alternatív meghajtás kérdésével foglalkozik. 

A komponens támogatja a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás, amely szerint Csehországnak a 

beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikáját a közlekedésre kell összpontosítania, különösen 

annak fenntarthatóságára, a digitális infrastruktúrára, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

és energetikai átállásra, beleértve az energiahatékonyságot is, figyelembe véve a regionális 

egyenlőtlenségeket (3. országspecifikus ajánlás, 2019) és a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás, 

amely szerint Csehországnak a zöld és digitális átállásba történő beruházásokra kell törekednie, 

különösen a nagy kapacitású digitális infrastruktúrára és technológiákra, a tiszta és hatékony 

energiatermelésre és -felhasználásra, valamint a fenntartható közlekedési infrastruktúrára, többek 

között a széntermelő régiókban (3. országspecifikus ajánlás, 2020). 

Az ebben a komponensben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedéseknek és a 

kockázatcsökkentő lépéseknek a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott leírását. Az építési és bontási hulladék legalább 70 %-át 

újrahasználatra vagy újrafeldolgozásra kell előkészíteni. 

 

H.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Az energia- és térigényes közúti közlekedés alternatíváinak kidolgozása 

Az intézkedés célja, hogy előmozdítsa az energiahatékonyabb közlekedési módok nagyobb mértékű 

használatát a menetrend szerinti és a nehézteher-szállításban. Ezt a következő intézkedésekkel kell 

elérni: 

● A 40 000 lakost meghaladó egyes városok végrehajtják a fenntartható városi mobilitási terv 

(SUMP) folyamatát. A városi képviseleti szerveknek 2023. június 30-ig valamennyi fenntartható 

városi mobilitási tervet jóvá kell hagyniuk. Amennyiben már létezik egyszerűsített fenntartható 

városi mobilitási terv, a kormány által jóváhagyott városi és aktív mobilitási koncepció (UAMC) 

alapján új változatot kell készíteni. Tartalmaznia kell az UAMC által előírt valamennyi részt, és 

az UAMC által előírt elemzéseken, például forgalommodellezésen és felméréseken kell alapulnia.  

● Az árufuvarozás fogalmát, amely meghatározza a vasúti árufuvarozás teljes szállítási volumenen 

belüli részarányának a 2024–2030-as időszakban történő növelésére vonatkozó feltételeket, a 

Cseh Köztársaság kormánya 2023. december 31-ig állásfoglalással hagyja jóvá. A koncepciónak 

a multimodális szállítás támogatására, az árufuvarozási szolgáltatások javítására, valamint az 

árufuvarozás környezetre, közegészségügyre és globális éghajlatváltozásra gyakorolt hatásának 

csökkentésére kell összpontosítania.  
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● Minden tömegközlekedési szolgáltató (állam, régió és város, amely tömegközlekedést üzemeltet) 

2023. december 31-ig ötéves közlekedési szolgáltatási tervet hagy jóvá a kormány által 

jóváhagyott tömegközlekedési koncepció alapján. 

● A reformnak a vasúti személyszállítás teljesítményére gyakorolt hatásáról 2025. december 31-ig 

kell jelentést tenni. 

beruházás: Korszerű technológiák alkalmazása a vasúti infrastruktúrában  

A beruházás célja, hogy hozzájáruljon a vasúti közlekedés digitalizálásához a közlekedésbiztonság 

és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, a vasúti infrastruktúra kapacitásának 

optimalizálása és a nemzetközi interoperabilitás biztosítása érdekében. Az 1. beruházást a következő 

intézkedések révén kell megvalósítani: 

● A Globális Mobil Hírközlési Rendszer – Vasút (GSM-R) hatálya alá tartozó 41 km hosszúságú 

vonalakra, 20 újonnan telepített vagy megbízhatóbb meghajtású bázis adó-vevő állomásra (BTS), 

valamint a vasúti forgalomirányítás új technológiáinak és berendezéseinek bevezetésére irányuló 

projektek meghatározása 2022. június 30-ig. 

● A fenti pontban előre meghatározott projektek közül két projekt befejezése 2024. június 30-ig.  

● A fenti pontban előre meghatározott projektek közül hat további projekt befejezése, így a GSM-

R által lefedett összesen 41 km-nyi vonal, 20 újonnan telepített vagy megbízhatóbb meghajtású 

BTS, valamint a vasúti forgalomirányítás új technológiáinak és berendezéseinek bevezetése 2024. 

december 31-ig. 

● 67,6 km regionális vonal lefedettségének befejezése az ETCS regionális vonatvédelmi 

berendezéssel (kompatibilis az ellenőrző-irányító és jelző alrendszerre vonatkozó ÁME-vel). A 

befejezésre 2026. június 30-ig kerül sor.  

beruházás: Vasutak villamosítása  

Az intézkedés célja a nem fosszilis tüzelőanyaggal történő közlekedés arányának növelése a vonalak 

villamosítása és az alállomásokon a vontatási áram biztosítása révén. A beruházásnak meg kell 

teremtenie a közlekedési rendszer energiamegtakarításának feltételeit is. Ezt a következő 

intézkedésekkel kell elérni: 

● 2022. június 30-ig 39,7 km villamosított vonalból és négy, megnövelt teljesítményű vagy újonnan 

épített vontatási adagolóállomásból álló projektsorozat meghatározása. 

● A fenti pontban előre meghatározott projektek közül két projekt lezárása 2023. június 30-ig. 

● A fenti pontban előre meghatározott projektek közül hat további projekt befejezése, így 2024. 

június 30-ig összesen 39,7 km villamosított vonal és négy, megnövelt teljesítményű vagy újonnan 

épített vontatási adagolóállomás befejezése. 

beruházás: A környezet javítása (vasúti infrastruktúra támogatása) 

Az intézkedés célja a környezet és az éghajlat védelme azáltal, hogy hozzájárul a vasúti közlekedés 

áru- és személyszállításon belüli arányának növeléséhez, valamint a vasútállomások 

energiahatékonyságának javításához. E beruházásnak a vasúti infrastruktúra fejlesztésére irányuló 

projektekre kell összpontosítania, figyelembe véve többek között a hátrányos helyzetű és 

kiszolgáltatott személyek szolgáltatásokhoz való megfelelő hozzáférését. A projekteknek az elővárosi 

közlekedés szempontjából fontos hálózati szakaszokra, valamint a multimodális utasterminálokon 
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belüli vasúti csomópontok és állomásépületek korszerűsítésére kell összpontosítaniuk. Emellett 

támogatni kell az állomásépületek fűtését. Ezt a következő intézkedésekkel kell elérni: 

● 121,88 km-nyi korszerűsített vonalra, kilenc korszerűsített vasútállomásra, felújított pályákkal és 

biztonságos, akadálymentes akadálymentesített peronokkal, valamint több mint 35 csökkentett 

energiaintenzitású állomásépületre vonatkozó projektsorozat meghatározása annak érdekében, 

hogy 2022. június 30-ig átlagosan legalább 30%-kal csökkenjen a közvetlen és közvetett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás az előzetes kibocsátásokhoz képest, valamint javuljon az utasok 

kényelme és jobb szolgáltatások álljanak az utasok rendelkezésére. 

● A fenti pontban előre meghatározott projektek közül 26 projekt befejezése 2022. december 31-ig. 

● A fenti pontban előre meghatározott projektek közül további 11 projekt lezárása 2023. december 

31-ig. 

● A fenti pontban előre meghatározott projektcsoportból további 19 projekt befejezése, így összesen 

121,88 km korszerűsített vonal, kilenc korszerűsített vasútállomás rekonstruált pályákkal és 

biztonságos, akadálymentes akadálymentesített peronokkal, valamint több mint 35 csökkentett 

energiaintenzitású állomásépület befejezése annak érdekében, hogy 2025. június 30-ig átlagosan 

legalább 30%-kal csökkenjen a közvetlen és közvetett üvegházhatásúgáz-kibocsátás az előzetes 

kibocsátásokhoz képest, valamint javuljon a kényelem és javuljanak az utasoknak nyújtott 

szolgáltatások. 

beruházás: Közúti és vasúti közlekedés biztonsága  

Az intézkedés célja a közlekedésbiztonság javítása a vasúti átkelőhelyeken hozott konkrét biztonsági 

intézkedések, valamint a hidak és alagútszerkezetek állapotának javítása révén. A városokban és 

agglomerációkban beruházásokat kell végrehajtani az egyéni autóutak arányának csökkentése, 

valamint a tömegközlekedés és az aktív közlekedési módok arányának növelése érdekében, amelyek 

magukban foglalhatják többek között a gyalogos közlekedést és a kerékpározást. A kerékpárutak és 

az akadálymentes gyalogos útvonalak építése szintén a beruházás részét képezi annak érdekében, 

hogy az aktív mobilitás előmozdításának részeként javuljon a közlekedés veszélyeztetett 

résztvevőinek biztonsága, különösen a városokban. Ezt a következő intézkedésekkel kell elérni: 

● 2022. június 30-ig 45, fokozott biztonságot nyújtó vasúti átjáróval (azaz újonnan telepített vagy 

korszerűsített zseblámpás figyelmeztető rendszerrel vagy mechanikus biztonsági berendezéssel), 

25 km épített kerékpárúttal, járdával és akadálymentes útvonallal, valamint 3 korszerűsített vasúti 

híddal vagy alagúttal rendelkező projekt befejezése. 

● 2022. december 31-ig 115 további, fokozott biztonságot nyújtó szintbeli kereszteződés (azaz 

újonnan telepített vagy korszerűsített zseblámpás figyelmeztető rendszerrel vagy mechanikus 

biztonsági berendezéssel), 24 további km épített kerékpárút, járda és akadálymentes útvonal, 

valamint 3 további korszerűsített vasúti híd vagy alagút megvalósítására irányuló projekt lezárása. 

● 2024. december 31-ig 131 további, fokozott biztonságot nyújtó szintbeli kereszteződést (azaz 

újonnan telepített vagy korszerűsített zseblámpa-riasztórendszert vagy mechanikus biztonsági 

berendezést) és 1 további korszerűsített vasúti hidat vagy alagutat magukban foglaló projekt 

lezárása.  

● 2023. december 31-ig 36 további km épített kerékpárút, járda és akadálymentes útvonal, valamint 

1 további korszerűsített vasúti híd vagy alagút megvalósítására irányuló projekt lezárása. 
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H.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám  

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

78 reform: Az energia- és 

helyigényes közúti 

közlekedés 

alternatíváinak 

megteremtése 

Mérföldkő A mobilitási 

tervek 

jóváhagyása 

A terv 

jóváhagyása a 

város 

képviseleti 

szervei által 

   Negyed 

év 

2023 A Cseh Köztársaság valamennyi 

hivatalos városának (a 40 000 főt 

meghaladó lakosságú városoknak) 

rendelkeznie kell a város képviseleti 

szervei által jóváhagyott fenntartható 

városi mobilitási tervvel (SUMP), 

amely a kormány által jóváhagyott 

városi és aktív mobilitási koncepción 

alapul. 

79 reform: Az energia- és 

helyigényes közúti 

közlekedés 

alternatíváinak 

megteremtése 

Mérföldkő Az új 

teherszállítási 

koncepció 

jóváhagyása és 

hatálybalépése 

A kormány 

jóváhagyása 

   Negyed 

év 

2023 A kormány jóváhagyja az új 

árufuvarozási koncepciót, amely 

meghatározza a vasúti árufuvarozás 

teljes szállítási volumenen belüli 

részarányának növelésére vonatkozó 

feltételeket a 2024–2030-as 

időszakra. A koncepciónak a 

multimodális szállítás támogatására, 

az árufuvarozási szolgáltatások 

javítására, valamint az árufuvarozás 

környezetre, közegészségügyre és 

globális éghajlatváltozásra gyakorolt 

hatásának csökkentésére kell 

összpontosítania. 

80 reform: Az energia- és 

helyigényes közúti 

közlekedés 

alternatíváinak 

megteremtése 

Mérföldkő A szállítási 

szolgáltatási 

tervek 

jóváhagyása. 

A 

tömegközleke

dési 

szolgáltatók 

jóváhagyása 

   Negyed 

év 

2023 Minden tömegközlekedési 

szolgáltatónak (állami, regionális és 

városi tömegközlekedés) jóvá kell 

hagynia egy ötéves közlekedési 

szolgáltatási tervet, amely a kormány 

által jóváhagyott tömegközlekedési 

koncepción alapul. 

81 reform: Az energia- és 

helyigényes közúti 

közlekedés 

alternatíváinak 

megteremtése 

Célkitűzés    A vasúti 

személyszállítás

ban az 

utaskilométerek 

  millió 

utaskilométer a 

vasúti 

személyszállításba

n 

 10,286.00  10,961.55 Negyed 

év 

2025 A reform eredményeként 2024-ig a 

2018. évi alapforgatókönyvhöz 

képest 675 millióval kell növelni a 

vasúti személyszállításban használt 

utaskilométerek teljes számát.  
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Sorsz

ám  

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

számának 

növekedése 

82 reform: Az energia- és 

helyigényes közúti 

közlekedés 

alternatíváinak 

megteremtése 

Mérföldkő  A közép-

csehországi 

személyszállítás 

integrációja 

A közép-

csehországi 

személyszállít

ási 

szolgáltatások 

prágai 

közlekedéssel 

való 

integrációjána

k 

véglegesítése 

   Negyed 

év 

2025 Be kell fejezni a közép-csehországi 

személyszállítás integrálását a prágai 

főváros tömegközlekedésébe, 

beleértve az összes tömegközlekedési 

szolgáltatást (buszok és regionális 

vonatok) a közép-csehországi régió 

valamennyi kerületében.  

83 beruházás: Új 

technológiák és a vasúti 

infrastruktúra 

digitalizálása 

Mérföldkő Az 1. 

beruházáshoz 

kapcsolódó 

projektcsoport 

meghatározása 

A projektek 

halmazának a 

Közlekedési 

Minisztérium 

általi 

meghatározás

a 

   Negyed 

év 

2022 A Globális Mobil Hírközlési 

Rendszer – Vasút (GSM-R) hatálya 

alá tartozó 41 km-es vonalra, 20 

újonnan telepített vagy megbízhatóbb 

meghajtású bázis adó-vevő állomásra 

(BTS), valamint a vasúti 

forgalomirányítás új technológiáinak 

és berendezéseinek bevezetésére 

vonatkozó projektcsoport 

meghatározása. 

84 beruházás: Új 

technológiák és a vasúti 

infrastruktúra 

digitalizálása 

Célkitűzés Két projekt 

befejezése egy 

előre 

meghatározott 

projektcsoportb

ól. 

 Projektek száma 0 2 Negyed 

év 

2024 A Globális Mobil Hírközlési 

Rendszer – Vasút (GSM-R) által 

lefedett 41 km-es vonalra, 20 újonnan 

telepített vagy megbízhatóbb 

meghajtású bázis adó-vevő állomásra 

(BTS) vonatkozó, előre 

meghatározott projektsorozat két 

projektjének lezárása, valamint a 

vasúti forgalomirányítás új 

technológiáinak és berendezéseinek 

bevezetése. 
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Sorsz

ám  

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

85 beruházás: Új 

technológiák és a vasúti 

infrastruktúra 

digitalizálása 

Célkitűzés Előre 

meghatározott 

projektek hat 

további 

projektjének 

lezárása. 

 Projektek száma 2 8 Negyed 

év 

2024 A Globális Mobil Hírközlési 

Rendszer – Vasút (GSM-R) által 

lefedett 41 km-es vonalra, 20 újonnan 

telepített vagy megbízhatóbb 

meghajtású bázis adó-vevő állomásra 

(BTS), valamint a vasúti 

forgalomirányítás új technológiáinak 

és berendezéseinek bevezetésére 

vonatkozó, előre meghatározott 

projektsorozatból hat további projekt 

(összesen 8) lezárása. 

348 beruházás: Korszerű 

technológiák 

alkalmazása a vasúti 

infrastruktúrában 

Célkitűzés  67,6 km 

hosszúságú 

vonalak 

lefedettségének 

befejezése 

ETCS-sel. 

 kilométer  67.6  Negyed 

év 

2026 67,6 km regionális vonal 

lefedettségének befejezése az ETCS 

regionális vonatvédelmi 

berendezéssel. 

86 beruházás: Vasutak 

villamosítása 

Mérföldkő A 2. 

beruházáshoz 

kapcsolódó 

projektcsoport 

meghatározása 

A projektek 

halmazának a 

Közlekedési 

Minisztérium 

általi 

meghatározás

a 

   Negyed 

év 

2022 39,7 km villamosított vonalból és 4, 

megnövelt teljesítményű vagy 

újonnan épített vontatási 

adagolóállomásból álló 

projektcsoport meghatározása. 

87 beruházás: Vasutak 

villamosítása 

Célkitűzés Előre 

meghatározott 

projektcsoport 

két projektjének 

lezárása  

 Projektek száma 0 2 Negyed 

év 

2023 Két projekt befejezése az előre 

meghatározott projektcsoportból, 

amely 39,7 km villamosított vonalból 

és 4 megnövelt teljesítményű vagy 

újonnan épített vontatási 

adagolóállomásból áll. 

88 beruházás: Vasutak 

villamosítása 

Célkitűzés Előre 

meghatározott 

projektcsoport 

hat további 

projektjének 

lezárása  

 Projektek száma 2 8 Negyed 

év 

2024 Hat további projekt (összesen 8) 

befejezése az előre meghatározott 

projektcsoportból, amely 39,7 km 

villamosított vonalat és 4 megnövelt 

teljesítményű vagy újonnan épített 

vontatási adagolóállomást foglal 

magában. 
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Sorsz

ám  

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

89 beruházás: A környezet 

javítása (vasúti 

infrastruktúra 

támogatása) 

Mérföldkő A 3. 

beruházáshoz 

kapcsolódó 

projektcsoport 

meghatározása 

A projektek 

halmazának a 

Közlekedési 

Minisztérium 

általi 

meghatározás

a 

   Negyed 

év 

2022 Olyan projektek meghatározása, 

amelyek 121,88 km-nyi korszerűsített 

vonalat9, felújított vágánnyal és 

biztonságosan és akadálymentesen 

hozzáférhető peronokkal rendelkező 

korszerűsített vasútállomásokat, 

valamint 35 olyan állomásépületet 

foglalnak magukban, amelyek 

csökkentett energiaintenzitásúak, 

nagyobb kényelmet nyújtanak és jobb 

szolgáltatásokat nyújtanak az utasok 

számára. 

90 beruházás: A környezet 

javítása (vasúti 

infrastruktúra 

támogatása) 

Célkitűzés Előre 

meghatározott 

projektcsoport 

26 projektjének 

lezárása  

 Projektek száma 0 26 Negyed 

év 

2022 Az előre meghatározott 

projektsorozat 26 projektjének 

lezárása, amelyek 121,88 km 

korszerűsített vonalat, 9 

korszerűsített, felújított vágányú, 

biztonságosan és akadálymentesen 

hozzáférhető peronokkal rendelkező 

vasútállomást, valamint 35 

csökkentett energiaintenzitású, 

nagyobb kényelmet nyújtó és jobb 

utasellátást biztosító állomásépületet 

foglalnak magukban. 

91 beruházás: A környezet 

javítása (vasúti 

infrastruktúra 

támogatása) 

Célkitűzés 11 további 

projekt lezárása 

előre 

meghatározott 

projektcsoportb

ól  

 Projektek száma 26 37 Negyed 

év 

2023 11 további projekt lezárása az előre 

meghatározott projektsorozatból, 

amelyek 121,88 km vonalat 

korszerűsítettek, üzemelésüket 

javították vagy jobban ellenálltak a 

természeti hatásoknak, 9 

korszerűsített vasútállomást felújított 

vágánnyal és biztonságosan és 

akadálymentesen hozzáférhető 

peronokkal, valamint 35 

állomásépületet csökkentett 

energiaintenzitással, nagyobb 

kényelemmel és jobb 

szolgáltatásokkal az utasok számára. 
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Sorsz

ám  

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

261 beruházás: A környezet 

javítása (vasúti 

infrastruktúra 

támogatása) 

Célkitűzés 19 további 

projekt lezárása 

egy előre 

meghatározott 

projektcsoportb

ól 

 Projektek száma 37 56 Negyed 

év 

2025 19 további projekt lezárása az előre 

meghatározott projektsorozatból, 

amelyek 121,88 km vonal 

korszerűsítését, üzemeltetési javítását 

vagy a természeti hatásokkal 

szembeni ellenállóbbá tételét, 9 

korszerűsített vasútállomás 

rekonstruált vágánnyal és biztonságos 

és akadálymentes akadálymentesített 

peronokkal, valamint 35 

állomásépületet foglalnak magukban, 

csökkentett energiaintenzitás, 

fokozott kényelem és jobb 

szolgáltatások az utasok számára. 

92 beruházás: Közúti és 

vasúti biztonság (vasúti 

átjárók, hidak és 

alagutak, kerékpárutak 

és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés Fokozott 

biztonságú 

vasúti átjárók 

befejezése 

 Fokozott 

biztonságú vasúti 

átjárók száma 

0 45 Negyed 

év 

2022 Magasabb védelmi szinttel 

rendelkező szintbeli kereszteződések 

újonnan beszerelt vagy korszerűsített 

zseblámpa-riasztórendszerrel vagy 

mechanikus biztonsági berendezéssel. 

93 beruházás: Közúti és 

vasúti biztonság (vasúti 

átjárók, hidak és 

alagutak, kerékpárutak 

és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés Épített 

kerékpárutak, 

járdák és 

akadálymentes 

utak befejezése 

 Épített 

kerékpárutak 

hossza, járdák, 

akadálymentes 

utak - km 

0 25 Negyed 

év 

2022 Az épített kerékpárút / járda / 

akadálymentes utak hossza. 

94 beruházás: Közúti és 

vasúti biztonság (vasúti 

átjárók, hidak és 

alagutak, kerékpárutak 

és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés Korszerűsített 

vasúti hidak 

vagy alagutak 

befejezése 

 Korszerűsített 

vasúti műtárgyak 

(hidak/alagutak) 

száma 

0 3 Negyed 

év 

2022 Korszerűsített vasúti műszerkezet az 

üzemeltetési szakaszhoz. 

95 beruházás: Közúti és 

vasúti biztonság (vasúti 

átjárók, hidak és 

alagutak, kerékpárutak 

és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés Korszerűsített 

vasúti hidak 

vagy alagutak 

befejezése 

 Korszerűsített 

vasúti műtárgyak 

(hidak/alagutak) 

száma 

3 6 Negyed 

év 

2022 Korszerűsített vasúti műszerkezet az 

üzemeltetési szakaszhoz. 



 

67 
 

Sorsz

ám  

Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok 

leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

96 beruházás: Közúti és 

vasúti biztonság (vasúti 

átjárók, hidak és 

alagutak, kerékpárutak 

és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés Fokozott 

biztonságú 

vasúti átjárók 

befejezése 

 Fokozott 

biztonságú vasúti 

átjárók száma 

45 160 Negyed 

év 

2022 Magasabb védelmi szinttel 

rendelkező szintbeli kereszteződések 

újonnan beszerelt vagy korszerűsített 

zseblámpa-riasztórendszerrel vagy 

mechanikus biztonsági berendezéssel. 

97 beruházás: Közúti és 

vasúti biztonság (vasúti 

átjárók, hidak és 

alagutak, kerékpárutak 

és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés Épített 

kerékpárutak, 

járdák és 

akadálymentes 

utak befejezése 

 Épített 

kerékpárutak 

hossza, járdák, 

akadálymentes 

utak - km 

25 49 Negyed 

év 

2022 Az épített kerékpárút / járda / 

akadálymentes útvonal hossza. 

98 beruházás: Közúti és 

vasúti biztonság (vasúti 

átjárók, hidak és 

alagutak, kerékpárutak 

és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés Fokozott 

biztonságú 

vasúti átjárók 

befejezése 

 Fokozott 

biztonságú vasúti 

átjárók száma 

160 291 Negyed 

év 

2024 Magasabb védelmi szinttel 

rendelkező szintbeli kereszteződések 

újonnan beszerelt vagy korszerűsített 

zseblámpa-riasztórendszerrel vagy 

mechanikus biztonsági berendezéssel. 

99 beruházás: Közúti és 

vasúti biztonság (vasúti 

átjárók, hidak és 

alagutak, kerékpárutak 

és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés Korszerűsített 

vasúti hidak 

vagy alagutak 

befejezése 

 Korszerűsített 

vasúti műtárgyak 

(hidak/alagutak) 

száma 

6 7 Negyed 

év 

2023 Korszerűsített vasúti műszerkezet az 

üzemeltetési szakaszhoz. 

100 beruházás: Közúti és 

vasúti biztonság (vasúti 

átjárók, hidak és 

alagutak, kerékpárutak 

és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés Épített 

kerékpárutak, 

járdák és 

akadálymentes 

utak befejezése 

 Épített 

kerékpárutak 

hossza, járdák, 

akadálymentes 

utak - km 

49 85 Negyed 

év 

2023 Az épített kerékpárút / járda / 

akadálymentes utak hossza. 

101 beruházás: Közúti és 

vasúti biztonság (vasúti 

átjárók, hidak és 

alagutak, kerékpárutak 

és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés Korszerűsített 

vasúti hidak 

vagy alagutak 

befejezése 

 Korszerűsített 

vasúti műtárgyak 

(hidak/alagutak) 

száma 

7 8 Negyed 

év 

2023 Korszerűsített vasúti műszerkezet az 

üzemeltetési szakaszhoz. 
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I. 2.2. ALKATRÉSZ: AZ ENERGIAFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉSE A KÖZSZFÉRÁBAN  

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense az állami és középületek felújítása és 

a közvilágítás korszerűsítése révén kezeli a közszektor energiahatékonyságával kapcsolatos kihívást.  

A komponens Csehország azon kötelezettségvállalását tükrözi, hogy 2030-ig javítja a 

nemzetgazdaság energiahatékonyságát. Célja a végsőenergia-fogyasztás csökkentése az érintett 

állami és középületekben, a magas színvonalú felújítások számának növelése a közszférában, 

valamint a közvilágítás végsőenergia-fogyasztásának csökkentése.  

A komponens támogatja az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energetikai átállásra, többek 

között az energiahatékonyságra vonatkozó országspecifikus ajánlás (2019. évi 3. országspecifikus 

ajánlás), valamint a tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra vonatkozó 

országspecifikus ajánlás (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) kezelését. 

Az ebben a komponensben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedéseknek és a 

kockázatcsökkentő lépéseknek a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott leírását. Különösen az állami és középületek 

energiahatékonyságának javításakor az építési és bontási hulladék legalább 70 %-át újrahasználatra 

vagy újrafeldolgozásra kell előkészíteni.  

 

I.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

beruházás: Az állami épületek energiahatékonyságának javítása 

E beruházás célja az államigazgatás azon épületeinek végsőenergia-fogyasztásának csökkentése, 

amelyek hosszú távon nem felelnek meg az energiahatékonyságra vonatkozó 

minimumkövetelményeknek, valamint a jó minőségű és mérsékelten mély- vagy mélyfelújítások 

számának növelése. Csak olyan projektek finanszírozhatók, amelyek átlagosan legalább 30 %-kal 

csökkentik a primerenergia-fogyasztást vagy 30 %-kal a szén-dioxid-kibocsátást.  

A beruházás célja legalább 32 épületfelújítási projekt támogatása, beleértve az épületek szigetelését, 

az ablakok és ajtók cseréjét és felújítását, a megújuló energiaforrásokon alapuló rendszerek telepítését 

vagy a beltéri környezet javítását célzó olyan intézkedések végrehajtását, amelyek bizonyítható hatást 

gyakorolnak az épületek energiahatékonyságára. 

A projektek 75 %-ára 2024. december 31-ig kell szerződést kötni.  

E beruházás jobb előkészítése érdekében az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 2021. december 31-

ig elfogadja és közzéteszi az energiahatékonyság-alapú szerződési módszer szerinti, garanciával járó 

szolgáltatásokra vonatkozó szerződésmintát. Célja a projektek végrehajtásának előmozdítása, 

hangsúlyt fektetve az energiamegtakarítás hozamának maximalizálására az elköltött forrásokhoz 

képest. 

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.  
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beruházás: A közvilágítási rendszerek energiahatékonyságának javítása 

E beruházás célja, hogy lehetővé tegye a közvilágítás felújítását a Cseh Köztársaság különböző 

településein, és hogy ezeket a felújításokat összekapcsolják más intelligens elemekkel, amelyek 

magukban foglalhatják az elektromobilitás fejlesztésének támogatását, de nem korlátozódnak arra.  

Csak olyan projektek finanszírozhatók, amelyek átlagosan legalább 30 %-kal csökkentik a 

primerenergia-fogyasztást vagy 30 %-kal a szén-dioxid-kibocsátást. 

A beruházás legalább 800 közvilágítási rendszer felújítására irányuló projekt támogatását foglalja 

magában Csehország különböző településein, amelyek 80 %-a esetében a támogatási határozatokat 

2024. december 31-ig alá kell írni. A beruházás magában foglalja a világítási rendszerek felújítását 

és az irányítási rendszer beszerzését vagy optimalizálását. 

E beruházás jobb előkészítése érdekében az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumnak 2021. december 

31-ig el kell fogadnia és közzé kell tennie a programdokumentációt. Meghatározza a közvilágítási 

rendszerek – köztük az intelligens elemek – felújítására irányuló intézkedések támogatásának 

ütemtervét és feltételeit. 

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: A középületek energiahatékonyságának javítása  

E beruházás célja az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelményeket hosszú távon nem 

teljesítő középületek végsőenergia-fogyasztásának csökkentése, valamint a jó minőségű és 

mérsékelten mély- vagy mélyfelújítások számának növelése. Csak olyan projektek finanszírozhatók, 

amelyek átlagosan legalább 30 %-kal csökkentik a primerenergia-fogyasztást vagy 30 %-kal a szén-

dioxid-kibocsátást. 

A beruházás célja legalább 220 épületfelújítási projekt támogatása, beleértve az épületek szigetelését, 

az ablakok és ajtók cseréjét és felújítását, a megújuló energiaforrásokon alapuló rendszerek telepítését 

vagy a beltéri környezet javítását célzó olyan intézkedések végrehajtását, amelyek bizonyítható hatást 

gyakorolnak az épületek energiahatékonyságára. 

A 220 projektre (nevezetesen 165 projektre) vonatkozó cél 75 %-ára 2023. december 31-ig szerződést 

kell kötni. 

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.  
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I.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldk

ő/célkitűz

és 

Név 

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértékeg

ység 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyedé

v 
Év 

102 beruházás: Az 

állami 

épületek 

energiahatéko

nyságának 

javítása  

Mérföldkő Az 

energiahatékonyság-

alapú szerződéses 

szolgáltatásokra 

vonatkozó 

szerződésminta 

elfogadása az Ipari és 

Kereskedelmi 

Minisztérium által, 

garanciával  

A 

szerződésminta 

közzététele a 

minisztérium 

honlapján  

   Negyed 

év 

2021 Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium az 

energiahatékonyság-alapú szerződéses szolgáltatásokra 

vonatkozó szerződésmintát fogad el a projektek 

végrehajtásának előmozdítása érdekében, hangsúlyt 

fektetve az energiamegtakarítás hozamának 

maximalizálására az elköltött forrásokhoz képest. 

A szerződésmintát közzé kell tenni a minisztérium 

honlapján.   

103 beruházás: Az 

állami 

épületek 

energiahatéko

nyságának 

javítása  

Célkitűzés A legalább 30 %-os 

primerenergia-

megtakarítást elérő 

támogatott 

épületfelújítási 

projektek 75 %-ára 

vonatkozóan aláírt 

támogatási 

határozatok 

 Százalék  0 75 Negyed 

év 

2024 Ezen intézkedés keretében összesen legalább 32 

épületfelújítási projektet kell támogatni. A célkitűzést 

az aláírt támogatási határozatokkal rendelkező 

projektek 75%-ánál (azaz legalább 24 projektnél) kell 

elérni. A projekteket folyamatos pályázati felhívás 

keretében kell benyújtani az Infrastrukturális és 

Közlekedési Minisztériumhoz, és azokat a 

megállapított kritériumok alapján, átlátható kiválasztási 

eljárást követően kell értékelni.  

Végrehajtásra csak olyan projektek 

választhatók,amelyek átlagosan legalább 30 %-kal 

csökkentik a primerenergia-fogyasztást vagy 30 %-kal 

a szén-dioxid-kibocsátást. A 75 %-os cél az aláírt 

támogatási határozatokkal rendelkező projektekre 

vonatkozik. A kazánok földgázzal mint 

energiaforrással való helyettesítésére irányuló 

beruházások a teljes allokáció legfeljebb 20 %-át 

tehetik ki. 

104 beruházás: Az 

állami 

épületek 

energiahatéko

nyságának 

javítása 

Célkitűzés Az energiafogyasztás 

csökkentése  

 Éves 

energiame

gtakarítás 

tera joule-

ban 

0 42 Negyed 

év 

2026 A célértéket az állami épületek energiafogyasztásának 

2026. március 31-ig évi 42 TJ-val történő 

csökkentésekor kell elérni az épületek felújításának 

eredményeként, amit energiahatékonysági 

tanúsítványokkal kell igazolni. Az energiafogyasztást 

csökkenteni kell a szabályozás nélküli 

forgatókönyvhöz (azaz az (EU) 2021/241 rendelet 
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Sorsz

ám  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldk

ő/célkitűz

és 

Név 

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértékeg

ység 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyedé

v 
Év 

szerinti támogatás hiányához) képest. A megtakarított 

energia mennyiségét az energiahatékonyság-javító 

intézkedés végrehajtása előtti és utáni fogyasztás 

mérésével vagy becslésével kell meghatározni, 

biztosítva ugyanakkor az energiafogyasztást 

befolyásoló külső feltételek normalizálását. 

105 beruházás: A 

közvilágítási 

rendszerek 

energiahatéko

nyságának 

javítása 

Mérföldkő Programdokumentáci

ó elfogadása az Ipari 

és Kereskedelmi 

Minisztérium által a 

közvilágítási 

rendszerek 

felújítására irányuló 

intézkedésekről 

A 

programdokume

ntáció 

közzététele a 

minisztérium 

honlapján 

   Negyed 

év 

2021 A programdokumentációt az Ipari és Kereskedelmi 

Minisztérium készíti el és teszi közzé a minisztérium 

honlapján. Meghatározza a közvilágítási rendszerek – 

köztük az intelligens elemek – felújítására irányuló 

intézkedések támogatásának ütemtervét és feltételeit, 

tekintettel a legalább 30 %-os primerenergia-

megtakarítás elérésére irányuló célkitűzésre. 

106 beruházás: A 

közvilágítási 

rendszerek 

energiahatéko

nyságának 

javítása 

Célkitűzés A közvilágítási 

rendszerek legalább 

30%-os 

primerenergia-

megtakarítást 

eredményező 

felújítására irányuló 

projektek 80%-ára 

vonatkozóan aláírt 

támogatási 

határozatok 

 Százalék  0 80 Negyed 

év  

2024 Ezen intézkedés keretében összesen legalább 800 

közvilágítási rendszer felújítására irányuló projekt 

részesül támogatásban. A célértéket a támogatási 

határozatok 80 %-ának (nevezetesen 640 határozatnak) 

2024. december 31-ig történő aláírásával kell elérni. A 

projekteket évente értékelik és választják ki a 

megállapított kritériumok alapján, átlátható kiválasztási 

eljárást követően. 

A 80%-os cél olyan projektekre vonatkozik, amelyek 

esetében támogatási határozatot írtak alá. 

107 beruházás: A 

közvilágítási 

rendszerek 

energiahatéko

nyságának 

javítása 

 

Célkitűzés Az energiafogyasztás 

csökkentése  

 Éves 

energiame

gtakarítás 

tera joule-

ban 

 

0 286 Negyed 

év 

2026 A célértéket a közvilágítás rekonstrukciójának 

eredményeként 2026. március 31-ig az 

energiafogyasztás évi 286 TJ-val történő 

csökkentésével kell elérni, amit energiahatékonysági 

tanúsítványokkal kell igazolni. Az energiafogyasztást 

csökkenteni kell a szabályozás nélküli 

forgatókönyvhöz (azaz az (EU) 2021/241 rendelet 

szerinti támogatás hiányához) képest. A megtakarított 

energia mennyiségét az energiahatékonyság-javító 

intézkedés végrehajtása előtti és utáni fogyasztás 

mérésével vagy becslésével kell meghatározni, 

biztosítva ugyanakkor az energiafogyasztást 

befolyásoló külső feltételek normalizálását.    



 

72 
 

Sorsz

ám  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldk

ő/célkitűz

és 

Név 

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértékeg

ység 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyedé

v 
Év 

108 beruházás: A 

középületek 

energiahatéko

nyságának 

javítása 

Célkitűzés A közbeszerzési 

szerződések 75 %-

ának odaítélése olyan 

épületfelújítási 

projektek esetében, 

amelyek legalább 30 

%-os primerenergia-

megtakarítást érnek el 

 Százalék  0 75 Negyed 

év 

2023 Ezen intézkedés keretében összesen legalább 220 

épületfelújítási projektet kell támogatni. A célt 2023. 

december 31-ig a kibocsátott jogi aktusokkal 

rendelkező 220 projekt (azaz legalább 165 projekt) 75 

%-ával kell elérni. A projekteket folyamatos pályázati 

felhívás keretében kell benyújtani az Állami 

Környezetvédelmi Alaphoz, és azokat a megállapított 

kritériumok alapján, átlátható kiválasztási eljárást 

követően kell értékelni.  

Végrehajtásra csak olyan projektek választhatók, 

amelyek átlagosan legalább 30 %-kal csökkentik a 

primerenergia-fogyasztást vagy 30 %-kal a szén-

dioxid-kibocsátást. A 75%-os cél a kibocsátott jogi 

aktusokkal rendelkező projektekre vonatkozik. A 

kazáncsere-beruházások, beleértve az energiaforrásként 

földgázt használókat is, a teljes allokáció legfeljebb 20 

%-át tehetik ki.  

109 beruházás: A 

középületek 

energiahatéko

nyságának 

javítása 

Célkitűzés Az energiafogyasztás 

csökkentése 

 Éves 

energiame

gtakarítás 

tera joule-

ban 

0 410 Negyed 

év 

2026 A célértéket az állami épületek energiafogyasztásának 

2026. március 31-ig évi 410 TJ-val történő 

csökkentésével kell elérni az épületek felújításának 

eredményeként, amit energiahatékonysági 

tanúsítványokkal kell igazolni. Az energiafogyasztást 

csökkenteni kell a szabályozás nélküli 

forgatókönyvhöz (azaz az (EU) 2021/241 rendelet 

szerinti támogatás hiányához) képest. A megtakarított 

energia mennyiségét az energiahatékonyság-javító 

intézkedés végrehajtása előtti és utáni fogyasztás 

mérésével és/vagy becslésével kell meghatározni, 

biztosítva ugyanakkor az energiafogyasztást 

befolyásoló külső feltételek normalizálását. 
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J. ALKATRÉSZ: ÁTÁLLÁS A TISZTÁBB ENERGIAFORRÁSOKRA  

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul a fosszilis 

tüzelőanyagokról az alacsony kibocsátású és kibocsátásmentes energiaforrásokra, például a 

fotovoltaikus energiára való átállás jelentette kihívás kezeléséhez. Célja a cseh gazdaság 

kibocsátásintenzitásának és szennyezőanyag-kibocsátásának csökkentése, valamint a hőenergia-

elosztó hálózat korszerűsítése, különösen a gőz forró vízzel való felváltása révén, ami a primer 

energiaforrások megtakarításához vezet. 

A reformok és a beruházások támogatják a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtását,amely 

szerint Csehországnak a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát az alacsony szén-dioxid-

kibocsátásra és az energetikai átállásra kell összpontosítania, beleértve az energiahatékonyságot is, 

figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket és a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlást, amely 

szerint Csehországnak a zöld és digitális átállásra, különösen a tiszta és hatékony energiatermelésre 

és -felhasználásra kell összpontosítania a beruházásokat, többek között a széntermelő régiókban is. 

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

 

J.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: A távfűtési rendszerek hőelosztásának korszerűsítése  

Ezen intézkedés célja a távfűtés dekarbonizációja, különösen az energiahatékonyság növelése, a 

szénégetésről a megújuló energiaforrásokra való átállás, a földgáz, a biomassza és a hulladék égetése, 

valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a szennyező anyagok csökkentése révén.  

El kell végezni és közzé kell tenni a csehországi távfűtés dekarbonizációjához vezető út értékelését. 

Ez az értékelés iránymutatásul szolgál a cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense 

keretében finanszírozott beruházásokhoz. 

A reformot 2023. december 31-ig kell végrehajtani. 

reform: A távfűtési rendszerek hőelosztásának korszerűsítése 

Ezen intézkedés célja a fenntartható módon kitermelhető biomassza-hulladékon és -maradványokon 

alapuló biomassza-beruházások előmozdítása, a kapcsolódó kibocsátáscsökkentő intézkedésekkel 

együtt.  

A 2020–2030-as időszakra vonatkozóan közzé kell tenni a csehországi bioenergia fenntartható 

felhasználására és biomassza-ellátásra vonatkozó pályák értékelését, valamint annak a 

földhasználatra, a földhasználat-megváltoztatásra és az erdészeti nyelőkre, valamint a biológiai 

sokféleségre gyakorolt hatását, továbbá a levegőminőségre gyakorolt hatását. Ez az értékelés 

iránymutatást nyújt a cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv 2.2., 2.3. és 2.5. komponense 

keretében finanszírozott bioenergia-beruházásokhoz. 

A reformot 2023. december 31-ig kell végrehajtani.   
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beruházás: Új fotovoltaikus energiaforrások fejlesztése  

Ezen intézkedés célja, hogy a széntüzelésű energiaforrások legalább egy részét fotovoltaikus 

energiaforrásokkal váltsa fel.  

Új, 270 MWp kapacitású fotovoltaikus energiaforrásokat kell felszerelni és üzembe helyezni. A 

projektek magukban foglalják fotovoltaikus erőművek építését a vállalatok épületeinek tetején, 

beleértve a menedékházakat is (amelyek magukban foglalhatják többek között az autók, építőipari 

gépek vagy anyagok tárolására szolgáló menedékházakat). Támogatható az energiafelhalmozás is.  

Ezt a beruházást 202. december 31-ig kell végrehajtani4. 

beruházás: A távfűtési rendszerek hőelosztásának korszerűsítése 

Ezen intézkedés célja, hogy 2030-ig csökkentse a hőtermelés (és a kapcsolódó villamosenergia-

termelés) céljából történő szénégetést, összhangban a csehországi távfűtés dekarbonizációjára 

vonatkozóan az e komponens 1. reformja keretében elfogadott értékeléssel, különösen azáltal, hogy 

a távfűtést rendkívül hatékonnyá teszi, és a gőzalapú elosztóhálózatok melegvíz-elosztó hálózatokkal 

való felváltása révén csökkenti az üvegházhatásúgáz-kibocsátást és a szennyező anyagokat. 

A távfűtési rendszerek hőelosztásának korszerűsítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozó 

felhívásoknak tartalmazniuk kell különösen azt a feltételt, hogy a hő- és villamosenergia-termelő 

létesítmény felújításának a hálózat korszerűsítésétől számított három éven belül meg kell kezdődnie 

annak érdekében, hogy megfeleljen a 2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. pontjában szereplő 

„hatékony távfűtés és távhűtés” fogalommeghatározásának („olyan távfűtési vagy távhűtési rendszer, 

amely legalább 50 %-ban megújuló energiát, 50 %-ban hulladékhőt, 75 %-ban kapcsolt 

energiatermelésből származó hőt vagy 50 %-ban ilyen energia és hő kombinációját használja”). A 

felhívásoknak tartalmazniuk kell azt a feltételt is, hogy ezek a hőtermelő létesítmények nem 

használnak szilárd fosszilis tüzelőanyagokat hőforrásként, kivéve azokat, amelyek megfelelnek a 

földgázalapú hőtermelésre vonatkozó alábbi kritériumoknak: 

• A hálózatok a 2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. pontjában meghatározott „hatékony távfűtési és 

távhűtési” rendszerek részét képezik, és 

• Olyan létesítményekből nyernek hőt/hűtést, amelyek időtálló, rugalmas és hatékony gáztüzelésű 

hőtermelést folytatnak, és amelyek ÜHG-kibocsátása a létesítmény gazdasági élettartama alatt nem éri 

el a 250 g CO2e/kWh-t. 

Amennyiben biomasszát használnak tüzelőanyagként, a beruházásnak összhangban kell lennie a 

megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/2001 

irányelv (a továbbiakban: megújulóenergia-irányelv, megújulóenergia-irányelv) 29. cikkében 

meghatározott fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumokkal. Csak 

fenntartható módon kitermelhető biomassza-hulladék és -maradék használható fel, és a beruházást 

kibocsátáscsökkentő intézkedéseknek kell kísérniük.  

Biztosítani kell a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést 

annak érdekében, hogy a kibocsátások az elérhető legjobb technikákra vonatkozó következtetések 

határértékeihez kapcsolódó kibocsátási szinteken belül vagy az alatt legyenek (az ipari 

kibocsátásokról szóló irányelv értelmében).  

A beruházást a következő intézkedések révén kell végrehajtani: 
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● 2024. június 30-ig, a hálózati beruházás befejezése előtt Csehország konkrét tervet nyújt be a hő- 

és villamosenergia-termelő létesítményekbe történő beruházásokra vonatkozóan, beleértve a cseh 

kormány által a vonatkozó munka megrendelésére vállalt szerződéses kötelezettségeket is. 

● A hőelosztó hálózatok korszerűsítéséből eredő 245 327 GJ primerenergia-megtakarítás elérése 

2026. március 31-ig. 
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J.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/célkitűz

és  

Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértékegység 
Kiindulá

si érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

110 reform: A 

távfűtési 

rendszerek 

hőelosztásána

k 

korszerűsítése 

Mérföldkő A távfűtés 

dekarbonizációján

ak értékelése 

Csehországban 

Az értékelés 

közzététele 

   Negyed 

év 

2023 Az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumnak el kell végeznie és 

közzé kell tennie annak értékelését, hogy Csehországban a távfűtés 

dekarbonizációja felé vezető út megfelel-e az uniós jogi 

követelményeknek, beleértve a jelentős károkozás elkerülését célzó 

elvről szóló technikai iránymutatásban (2021/C58/01) foglalt 

követelményeket is. 

Ez az értékelés iránymutatást nyújt a cseh helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv e komponense keretében finanszírozott 

beruházásokhoz, valamint a más uniós alapokból vagy nemzeti 

forrásokból finanszírozott, a távfűtés dekarbonizációjára irányuló 

beruházásokhoz, teljes mértékben összhangban a jogi 

követelményekkel, többek között a jelentős károkozás elkerülését 

célzó elvvel. 

111 reform: A 

távfűtési 

rendszerek 

hőelosztásána

k 

korszerűsítése 

Mérföldkő A fenntartható 

biomassza-ellátás 

pályáinak 

értékelése 

Csehországban 

Az értékelés 

közzététele 

   Negyed 

év 

2023 Az uniós jogi követelményeknek, többek között a jelentős 

károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásban 

(2021/C58/01) foglalt követelményeknek megfelelő csehországi 

bioenergia-felhasználás és biomassza-ellátás fenntartható 

pályáinak, valamint a földhasználatra, a földhasználat-

megváltoztatásra és az erdőgazdálkodás nyelőire és a biológiai 

sokféleségre, valamint a levegőminőségre gyakorolt hatásainak 

értékelését a Környezetvédelmi Minisztérium végzi el és teszi 

közzé az Ipari és Kereskedelmi Minisztériummal és a 

Mezőgazdasági Minisztériummal együttműködésben. 

Ez az értékelés iránymutatást nyújt a cseh helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv 2.2., 2.3. és 2.5. komponense keretében 

finanszírozott bioenergia-beruházásokhoz, valamint az energia, a 

közlekedés, a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az erdészet 

vagy a mezőgazdaság területén más uniós alapokból vagy nemzeti 

forrásokból finanszírozott bioenergia-beruházásokhoz, teljes 

összhangban a jogi követelményekkel, többek között a jelentős 

károkozás elkerülését célzó elvvel. 

112 beruházás: Új 

fotovoltaikus 

energiaforráso

k fejlesztése 

Célkitűzés Az FVE-források 

beépített 

kapacitásának 

növelése 

 MWp 0 270 Negyed 

év 

2024 Új, 270 MWp kapacitású fotovoltaikus energiaforrásokat kell 

felszerelni és üzembe helyezni. 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/célkitűz

és  

Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértékegység 
Kiindulá

si érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

113 beruházás: A 

távfűtési 

rendszerek 

hőelosztásána

k 

korszerűsítése 

Mérföldkő A hő- és 

villamosenergia-

termelő 

létesítményekbe 

történő beruházás 

terve 

A 

Bizottságho

z történő 

benyújtás 

   Negyed 

év 

2024 Csehország a hálózati beruházás befejezése előtt konkrét 

beruházási tervet nyújt be az olyan hő- vagy villamosenergia-

termelő létesítményekbe történő beruházásokra vonatkozóan, 

amelyek nem használnak szilárd tüzelőanyagokat hőforrásként, 

kivéve azokat, amelyek megfelelnek a földgázalapú hőtermelésre 

vonatkozó alábbi kritériumoknak: 

• A hálózatok a 2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontjában meghatározott „hatékony távfűtési és 

távhűtési” rendszerek részét képezik; és 

• hőt/hűtést olyan létesítményekből nyernek, amelyek 

időtálló, rugalmas és hatékony gáztüzelésű hőtermelést 

folytatnak, és amelyek ÜHG-kibocsátása a létesítmény 

gazdasági élettartama alatt nem éri el a 250 g 

CO2e/kWh-t; 

többek között a cseh kormány által a vonatkozó munka 

megrendelésére vállalt szerződéses kötelezettségek révén. 

A hő- és villamosenergia-termelő létesítmény felújítását a hálózat 

korszerűsítésétől számított három éven belül meg kell kezdeni 

annak érdekében, hogy megfeleljen a 2012/27/EU irányelv 2. 

cikkének 41. pontjában szereplő „hatékony távfűtés és távhűtés” 

fogalommeghatározásának („olyan távfűtési vagy -hűtési rendszer, 

amely legalább 50 %-ban megújuló energiát, 50 %-ban 

hulladékhőt, 75 %-ban kapcsolt energiatermelésből származó hőt 

vagy 50 %-ban ilyen energia és hő kombinációját használja”). 

114 beruházás: A 

távfűtési 

rendszerek 

hőelosztásána

k 

korszerűsítése 

Célkitűzés A hőelosztás 

korszerűsítéséből 

származó 

primerenergia-

megtakarítás 

 Primerenergia-

megtakarítás 

gigajoule-ban 

0 245 327 Negyed 

év 

2026 245 327 GJ primerenergia-megtakarítást kell elérni. 
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K. 2.4. ALKATRÉSZ: TISZTA MOBILITÁS  

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja a Cseh Köztársaság 

2014/94/EU irányelven alapuló, a tiszta mobilitásra vonatkozó aktualizált nemzeti cselekvési terve 

célkitűzéseinek támogatása. A cselekvési terv egyik fő stratégiai célja, hogy Csehországban 2030-ig 

220 000–500 000 elektromos járművet üzemeltessenek. Ezt a célkitűzést a kereslet támogatások révén 

történő ösztönzésével, az elektromos járművek közúti előnyben részesítésével, a töltőinfrastruktúrák 

kiépítésének támogatásával és a nyilvánosság tájékoztatásával kell elérni. A vállalkozásoknak 

nyújtott támogatási program mellett ugyanezt a kezdeményezést jelentették be az önkormányzatok, a 

régiók és más közintézmények számára is.  

A komponens támogatja a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint 

Csehországnak a zöld és digitális átállásra, különösen a nagy kapacitású digitális infrastruktúrára és 

technológiákra, a tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra, valamint a fenntartható 

közlekedési infrastruktúrára kell összpontosítania a beruházásokat, többek között a széntermelő 

régiókban, valamint a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint 

Csehországnak a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát a közlekedésre kell összpontosítania, 

különösen annak fenntarthatóságára, digitális infrastruktúrájára, valamint az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és energetikai átállásra, beleértve az energiahatékonyságot is, figyelembe véve a 

regionális egyenlőtlenségeket.  

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

   

K.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

beruházás: Tömegközlekedési infrastruktúra kiépítése Prágában 

Az ezen komponenshez tartozó 6. beruházással kiegészítve ezen intézkedés célja a prágai 

tömegközlekedési flotta megújítása és dekarbonizációja. A kibocsátásmentes elektromos buszok és 

trolibuszflották támogatása várhatóan hozzájárul mind a közlekedési, mind az energiaágazat 

dekarbonizációs erőfeszítéseihez. Emellett várhatóan javítja a városi környezet levegőminőségét és 

zajszintjét. E beruházás célja, hogy Prágában 52 egységgel növelje az elektromos buszok és az 

akkumulátoros trolibuszok töltőállomásainak számát, és 40 km-rel növelje az akkumulátoros 

trolibuszok dinamikus töltőútjainak szakaszát (az út villamosítása). 

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni. 

beruházás: Építési infrastruktúra – Feltöltőállomások magánvállalkozások számára 

Az e komponenshez tartozó 4. beruházással együtt e beruházás célja az elektromos autók iránti 

kereslet ösztönzése és a hidrogéntechnológia fejlesztésének támogatása a közlekedésben. Ez 

magában foglalja a magánvállalatok töltőállomásai számának 2500 egységgel történő növelését. 

A beruházást 2025.június  3-ig be kell fejezni.  



 

79 
 

beruházás: Építési infrastruktúra – Lakóépületek töltőállomásai 

Az elektromos járművek fejlesztéséhez való hozzájárulás céljából ez a beruházás a lakóépületekben 

található töltőpontok számának 2880 egységgel történő növelését jelenti mind a magángarázsokban, 

mind az épület lakói számára fenntartott parkolóhelyeken. 

A beruházást 2025. június 3-igbe kell fejezni.  

beruházás: Gépjárművásárláshoz nyújtott támogatás – (elektromos, H2 kategóriájú) járművek 

magánvállalkozások számára 

A kibocsátásmentes járművek iránti kereslet ösztönzése érdekében e beruházásnak 2900 egységgel 

kell növelnie az üzleti célú alternatív üzemanyaggal működő járművek (elektromos, H2) számát.  

A beruházást 2025.június  3-ig be kell fejezni.  

beruházás: Járművek (elektromos, H2) és infrastruktúra beszerzéséhez nyújtott támogatás 

önkormányzatok, régiók, államigazgatási szervek és egyéb közintézmények számára  

Ennek a beruházásnak  az a célja, hogy 1485 egységgel növelje az alternatív üzemanyaggal működő 

járművek (elektromos, H2) számát az önkormányzatok, a régiók, az államigazgatás és más 

közigazgatási szervek számára, valamint 200 egységgel növelje az önkormányzatok, a régiók, az 

államigazgatás és más közigazgatási szervek töltőállomásainak számát. 

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: Tömegközlekedési járművek (akkumulátoros trolibuszok és alacsonypadlós 

villamosok) beszerzéséhez nyújtott támogatás Prágában 

E beruházás célja 20 akkumulátoros trolibusz és 20 alacsonypadlós villamos beszerzésének 

támogatása Prága városa számára.  

A beruházást 2026. március 31-ig be kell fejezni.
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K.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorsz

ám  
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók 
(mérföldkö

vek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegy

ség 
Kiindulási 

érték  
Cél  Negyedév Év 

115 beruházás: 

Tömegközlekedési 

infrastruktúra kiépítése 

Prágában  

Célkitűzés Prága város 

töltőállomásainak 

száma 

  Szám 0 52 Negyed 

év 

2025 Prágában legalább 52 új elektromos töltőpontnak 

kell működnie.  

116 beruházás: 

Tömegközlekedési 

infrastruktúra kiépítése 

Prágában   

Célkitűzés A dinamikus 

töltőút 

kilométereinek 

száma Prága 

városa számára  

  km/h  0 40 Negyed 

év 

2026 A prágai akkumulátoros trolibusz legalább 40 km-

es dinamikus töltőútjának üzemkésznek kell lennie.  

117 beruházás: Építési 

infrastruktúra – 

Feltöltőállomások 

magánvállalkozások 

számára  

Célkitűzés Magánvállalatok 

számára létesített 

elektromos 

töltőpontok száma 

  Száma   0  2 500 Negyed 

év 

2025 Legalább 2 500 új elektromos töltőpontnak 

működőképesnek kell lennie.  

118 beruházás: Építési 

infrastruktúra – 

Lakóépületek 

töltőállomásai  

 Célkitűzés Lakóépületek 

számára létesített 

elektromos 

töltőpontok száma  

  Száma   0 2 880 Negyed 

év 

2025 Legalább 2880 új elektromos töltőpontnak 

működőképesnek kell lennie.  

119 beruházás: 

Gépjárművásárláshoz 

nyújtott támogatás – 

(elektromos, H2 

kategóriájú) járművek 

magánvállalkozások 

számára  

 Célkitűzés Járművek száma 

(elektromos, H2) 

magánvállalatok 

esetében 

  Száma   0 2 900 Negyed 

év 

2025 Legalább 2900 új kibocsátásmentes járművet 

(személygépkocsit és kisteherautót) kell 

megvásárolni üzleti célra.  

120 beruházás: Járművek 

(elektromos, H2) és 

infrastruktúra 

beszerzéséhez nyújtott 

támogatás 

önkormányzatok, régiók, 

államigazgatási szervek és 

egyéb közintézmények 

számára  

Célkitűzés Járművek száma 

(elektromos, H2) 

önkormányzatok, 

régiók, 

államigazgatási 

szervek és egyéb 

közintézmények 

esetében  

  Száma   0 1 485 Negyed 

év 

2025 Legalább 1485 új kibocsátásmentes járművet 

(elektromos, H2) kell beszerezni települések, 

régiók, államigazgatási szervek és egyéb 

közigazgatási szervek számára.  
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Sorsz

ám  
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók 
(mérföldkö

vek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegy

ség 
Kiindulási 

érték  
Cél  Negyedév Év 

121 beruházás: Járművek 

(elektromos, H2) és 

infrastruktúra 

beszerzéséhez nyújtott 

támogatás 

önkormányzatok, régiók, 

államigazgatási szervek és 

egyéb közintézmények 

számára  

Célkitűzés Települések, 

régiók, 

államigazgatási 

szervek és egyéb 

közigazgatási 

szervek 

töltőállomásainak 

száma  

  Száma  0 200 Negyed 

év 

2025 Legalább 200 új töltőállomásnak kell működnie az 

önkormányzatok, a régiók, az államigazgatás és 

más közigazgatási szervek számára.  

122 beruházás: 

Tömegközlekedési 

járművek (akkumulátoros 

trolibuszok és 

alacsonypadlós 

villamosok) beszerzéséhez 

nyújtott támogatás 

Prágában  

Célkitűzés Tömegközlekedési 

járművek 

(akkumulátoros 

trolibuszok és 

alacsonypadlós 

villamosok) száma 

Prágában  

  Száma   0 40 Negyed 

év 

2026 Prágában legalább 40 új kibocsátásmentes 

járműnek (20 akkumulátoros trolibusznak és 20 

alacsonypadlós villamosnak) kell működnie a 

tömegközlekedésben. 
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L. 2.5. ALKATRÉSZ: ÉPÜLETFELÚJÍTÁS ÉS LÉGVÉDELEM  

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul a lakóépületek energia- és 

vízfogyasztásának csökkentésével, ezen épületek életminőségének javításával, az üvegházhatású 

gázok és más szennyező anyagok kibocsátásának a szilárd tüzelésű kazánok cseréje révén történő 

csökkentésével, a lakóépületeknek az éghajlatváltozás hatásaihoz való hozzáigazításával, az új 

épületek építésével, valamint a lakossági ágazatban az energiamegtakarítással, a megújuló 

energiaforrások használatával és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos 

tudatosságnöveléssel kapcsolatos kihívások kezeléséhez. A komponenst az Új zöld megtakarítások 

(NGS) 2030 támogatási program keretében kell végrehajtani. 

Az ebben a komponensben szereplő reformok és beruházások támogatják a 2019. évi 3. 

országspecifikus ajánlás kezelését,amely szerint Csehországnak a beruházásokkal kapcsolatos 

gazdaságpolitikát az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és az energetikai átállásra kell 

összpontosítania, beleértve az energiahatékonyságot is, figyelembe véve a regionális 

egyenlőtlenségeket, valaminta 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás kezelését, amely szerint 

Csehországnak a zöld átállásra kell összpontosítania a beruházásokat, különösen a tiszta és hatékony 

energiatermelésre és -felhasználásra, többek között a széntermelő régiókban is. 

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

A beruházásoknak összhangban kell lenniük különösen a megújuló energiaforrásokból előállított 

energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/2001 irányelv (a továbbiakban: 

megújulóenergia-irányelv, megújulóenergia-irányelv) 29. cikkében meghatározott fenntarthatósági 

és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumokkal. Ezeket a követelményeket a RED II-

ben foglalt küszöbértékektől függetlenül valamennyi létesítményre alkalmazni kell. A 

beruházásoknak meg kell felelniük a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 

azon követelményének, hogy a RED II VI. mellékletében meghatározott ÜHG-megtakarítási 

módszertanhoz és fosszilisüzemanyag-komparátorhoz képest a biomassza használatából eredő 

üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarításnak legalább 80 %-nak kell lennie. Lakókörnyezetben a 

biomassza-kazánokba történő beruházások nem veszélyeztethetik a 2008/50/EU irányelv 

végrehajtását. A beruházásoknak meg kell felelniük a környezettudatos tervezési követelményeknek 

(azaz a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek), és azokat az (EU) 

2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében a két 

legmagasabb energiahatékonysági osztály egyikébe kell besorolni. Ezeknek a követelményeknek 

minden tüzelőanyag és minden töltési módszer esetében teljesülniük kell. A beruházásokat irányítani 

kell, és azoknak összhangban kell lenniük a csehországi bioenergia fenntartható felhasználására és 

biomassza-ellátásra vonatkozó pályák értékelésével, valamint annak a földhasználatra, a 

földhasználat-megváltoztatásra és az erdőgazdálkodási nyelőkre, valamint a biológiai sokféleségre 

gyakorolt hatásaival, továbbá a 2020–2030-as időszakra vonatkozó levegőminőségi hatásokkal, 

amelyek a 2.3. komponens 2. reformjának részét képezik. 

Az épületek energetikai felújítása, a megújuló energiaforrások használata a lakossági ágazatban és a 

szilárd tüzelésű kazánok cseréje növeli a háztartási fűtés hatékonyságát, és kulcsfontosságú 

intézkedés az (EU) 2016/2284 irányelv szerinti nemzeti csökkentési célok eléréséhez, valamint a 

levegőminőség-javító programok keretében a levegőminőségi előírások eléréséhez. A 

kibocsátáscsökkentésnek pozitív hatással kell lennie a vízminőségre is, különösen a benzo(a)pirén-

kibocsátás csökkentésére. 
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L.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Felújítási hullám a háztartási szektorban  

Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy támogassa a lakóépületek energiahatékonyságának javítását, 

beleértve az ilyen támogatás optimalizálását és a projekt-előkészítés minőségileg új szintjének 

bevezetését. Az intézkedésnek fel kell hívnia a figyelmet az energiaszükséglet csökkentésének és az 

energiafogyasztók magatartása fokozatos megváltoztatásának lehetőségeire is.  

A reformot a következő intézkedések révén kell megvalósítani:  

• A „New Green Savings 2030” programot korszerűsíteni kell a támogatási feltételek 

meghatározásának optimalizálásával, a közepes léptékű felújításokra vonatkozó követelmények 

növelésével (a primerenergia-fogyasztás 30%-ának megtakarítása), az összetett energetikai 

felújításokra helyezett hangsúly növelésével, a magasabb energiahatékonysági normákkal 

rendelkező új házak építéséhez nyújtott támogatás megerősítésével és a hatékony vízgazdálkodás 

támogatásával.  

• A háztartások számára kétlépcsős projekt-előkészítést kell bevezetni: a felújítási lehetőségek, 

alternatívák, beruházási intenzitás, energiaköltség-megtakarítások alapvető értékelése, az új zöld 

megtakarításokból származó támogatás lehetséges szintje (első szakasz), valamint a házak 

felújítására és a megújuló energiaforrások használatára irányuló lehetséges intézkedések 

áttekintése, beleértve ezen intézkedések gazdasági hatékonyságának és megvalósíthatóságának 

értékelését (második szakasz). A kétlépcsős projektelőkészítő támogatásnak jelentősen javítania 

kell a beruházási támogatást, különösen az alacsonyabb jövedelmű háztartások esetében. 

• A helyi akciócsoportok nemzeti hálózatának energiaügyi konzultációs központjait integrálni kell 

a helyi energiaügynökségek hálózatába.  

• Az energiamegtakarítást támogató állami program (EFEKT) keretében meg kell erősíteni és ki 

kell terjeszteni a zöld építőipart, zöld technológiákat vagy anyagokat alkalmazó munkavállalók 

képzésének és átképzésének támogatását az energiamegtakarítási projektek minőségi 

előkészítésének és végrehajtásának előmozdítása érdekében. 

• A gyermekeket és fiatalokat megcélzó ökoközpontokban a környezeti nevelés és 

figyelemfelkeltés meglévő rendszerét ki kell terjeszteni a teljes lakosságra, és annak jelentős 

mértékben új hangsúlyt kell fektetnie az energiamegtakarításra, a megújuló energiaforrások 

használatára, az éghajlatváltozásra és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra. 

A reformot 2025. december 31-ig kell végrehajtani. 

reform: Az energiaközösségek támogatása 

Ezen intézkedés célja „energiaközösségek” létrehozása, amelyek aktívan bevonják a lakossági és 

vállalkozói ágazatot a megújuló energia használatába, valamint a közösségi alapú energia 

fejlesztésére összpontosító figyelemfelkeltés és képzés.  

A reformot a következő intézkedések révén kell megvalósítani: 

• Az „Új zöld megtakarítások 2030” program oly módon támogatja az új megújuló energiaforrások 

telepítését, hogy felszámolja a szélesebb energiaközösségbe való jövőbeli integrációjuk előtt álló 

akadályokat. A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó „Új zöld megtakarítások” programnak 
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támogatnia kell a kisebb közös, többlakásos energiatároló helyeket vagy az egyes többlakásos 

épületeken belüli energiaközösségek létrehozását, valamint az energiaközösségekhez kapcsolódó 

egyéb beruházási intézkedéseket is.  

• Az energiaközösségek létrehozását, valamint az energiaközösségek fejlesztésére összpontosító 

figyelemfelkeltést és oktatást nem beruházási intézkedésekkel kell támogatni. 

A reformot 2025. december 31-ig kell végrehajtani. 

beruházás: Épületek felújítása és revitalizálása az energiamegtakarítás érdekében 

Ezen intézkedés célja a lakóépületek energiamegtakarítása, a kötelező energiaszabványokat 

meghaladó új lakóépületek építése, a szilárd tüzelőanyagokat használó háztartások nem megfelelő 

tüzelőforrásainak A energiaosztályú gázkondenzációs kazánokkal való felváltása, megújuló 

energiaforrások használata az épületek átfogó energetikai felújításának részeként, valamint az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, beleértve a vízgazdálkodást is. Az intézkedés célja az 

intelligens energiamegoldások előmozdítása az egyes háztartások, házak vagy kis házcsoportok 

szintjén, amelyek magukban foglalhatják többek között az intelligens fogyasztásmérőket, a közös 

energiatároló helyeket és a keresletösszesítést. 

A gázkondenzációs kazánok telepítésének költsége a felújítási program összköltségének legfeljebb 

20 %-át teheti ki, és azt a szilárd tüzelésű kazánok cseréje érdekében kell telepíteni. 

A felújítási programnak átlagosan 30%-kal kell csökkentenie a felújított épületek primerenergia-

igényét.  

Ezen intézkedés teljes allokációjának legfeljebb 10 %-a támogathatja új épületek építését. A 

támogatott új épületek primerenergia-igényének legalább 20 %-kal alacsonyabbnak kell lennie a 

közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél. 

Támogatni kell a kiszolgáltatott helyzetben lévő energiafogyasztókat is. 

A beruházást a következő projekteken keresztül kell végrehajtani: 

• Az energiafogyasztás évi 1200 TJ-val történő csökkentésére irányuló, 2020. február 1-jén 

leszerződött projektek. 

• 2025. december 31-ig az energiafogyasztás évi 1 900 TJ-val, a szén-dioxid-kibocsátás pedig évi 

100 kt-val történő csökkentése. 

beruházás: A háztartások helyhez kötött szennyezési forrásainak megújuló energiaforrásokkal 

való helyettesítése 

Ezen intézkedés célja, hogy a szilárd tüzelőanyagokat használó háztartásokban a nem megfelelő 

tüzelőberendezéseket alacsony kibocsátású fűtési forrásokkal (hőszivattyúk, biomassza-kazánok) 

váltsa fel, és a lakáságazat számára megfelelő megújuló energiaforrásokat, különösen fotovoltaikus 

és fototermikus rendszereket telepítsen. 

A beruházást a következő projekteken keresztül kell végrehajtani: 

• Az energiafogyasztás évi 720 TJ-val történő csökkentésére és a szén-dioxid-kibocsátás évi 100 

kt-val történő csökkentésére irányuló projektek. 

• Az energiafogyasztás 1 500 TJ/év-es csökkentése és a szén-dioxid-kibocsátás 170 kt CO2/év-es 

csökkentése 2023. szeptember 30-ig. 
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• 2025. december 31-ig az energiafogyasztás évi 4500 TJ-val, a szén-dioxid-kibocsátás pedig évi 

500 kt-val történő csökkentése. 

• Az energiafogyasztás évi 415 TJ-val történő csökkentése és a szén-dioxid-kibocsátás évi 66 kt-

val történő csökkentése a lakosság szociálisan hátrányos helyzetű csoportjainak támogatása révén 

2025. december 31-ig. 
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beruházás: A projekt-előkészítés és a figyelemfelkeltés, az oktatás, a képzés és a tájékoztatás 

támogatása az energiatakarékosság, valamint az üvegházhatást okozó gázok és más 

légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése terén   

Ezen intézkedés célja, hogy támogassa az energiatakarékos felújítások projekt előtti előkészítését, az 

energiahatékonyabb energiát szolgáló hőcseréket, és különösen az energiafogyasztás kezelésének 

automatizálását a lakásszektorban, beleértve az oktatást és képzést ezeken a területeken. 40 közösségi 

energiaprojekt-előkészítési projekt, 3600 családi házra vonatkozó projekt-előkészítési tanulmány, 

1200 lakóépületre vonatkozó projekt-előkészítési tanulmány és 50 energetikai konzultációs és 

tájékoztatási központra vonatkozó projekt zárul le.  

A beruházást 2025. december 31-ig kell végrehajtani. 
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L.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékegysé

g 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

123 reform: 

Felújítási 

hullám a 

háztartási 

szektorban 

Mérföldkő Konzultációs 

és képzési 

szolgáltatások 

a felújítási 

hullámhoz a 

háztartási 

ágazatban, 

valamint a 

levegőminősé

gi tervekben 

foglalt 

intézkedések 

végrehajtási 

ütemterve 

Konzultációs és 

képzési 

szolgáltatások 

üzembe 

helyezése, 

valamint a 

levegőminőségi 

tervekben 

foglalt 

végrehajtási 

intézkedések 

ütemtervének 

benyújtása a 

Bizottsághoz 

   Negyed év 2025 A háztartások számára kétlépcsős projekt-előkészítést kell bevezetni. 

A helyi akciócsoportok nemzeti hálózatának energiaügyi konzultációs 

központjait integrálni kell a helyi energiaügynökségek hálózatába, az 

energiaügyi konzultációs és tájékoztatási központokból, valamint az 

egyes helyi akciócsoportokból álló energiaügyi tanácsadó rendszerbe. 

Az energiamegtakarítást támogató állami program (EFEKT) fókuszát 

ki kell terjeszteni a zöld építőipart, zöld technológiákat vagy anyagokat 

alkalmazó munkavállalók képzése és átképzése iránti igényre, valamint 

az energiamegtakarítási projektek minőségi előkészítésének és 

végrehajtásának javítására. 

A gyermekeket és fiatalokat célzó környezeti nevelés és 

figyelemfelkeltés meglévő rendszerét ki kell terjeszteni a 

nagyközönség egészére, és annak új hangsúlyt kell fektetnie az 

energiamegtakarításra, a megújuló energiaforrások használatára, az 

éghajlatváltozásra és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra. 

Ki kell dolgozni a jóváhagyott levegőminőségi tervekben foglalt 

intézkedések végrehajtásának ütemtervét, amely a legnagyobb túllépési 

szinttel rendelkező agglomerációkra összpontosít, és végrehajtásukat 

2022. június 30-ig meg kell kezdeni.  

124 reform: 

Energiaközöss

égek 

projektjeinek 

támogatása 

Célkitűzés Energiaközöss

égekkel 

kapcsolatos 

tanácsadási 

szolgáltatások 

 Támogatott 

energiaközöss

égek száma 

0 40 Negyed év 2025 Az Állami Környezetvédelmi Alap regionális irodája Csehország 

minden egyes régiójában bevezeti az új megújuló energiaforrások 

telepítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásokat, amelyek 

megszüntetik a szélesebb energiaközösségbe, a kisebb közös, 

többlakásos energiatároló helyekbe való jövőbeli integrációjuk előtt 

álló akadályokat, az egyes többlakásos épületeken belüli 

energiaközösségek létrehozását és az energiaközösségekhez 

kapcsolódó egyéb beruházási intézkedéseket. 

40 energiaközösség létrehozását, valamint az energiaközösségek 

fejlesztésére összpontosító figyelemfelkeltést és oktatást az Állami 

Környezetvédelmi Alap tanácsadó szolgálatai támogatják. 

125 beruházás: 

Épületek 

felújítása és 

revitalizálása 

az 

energiamegtak

Célkitűzés Az 

energiafogyas

ztás 

csökkentésére 

leszerződött 

projektek 

 Energiamegta

karítás terra 

joule-ban 

évente 

0 

 

1 200 Q3 2024 Az energiafogyasztás évi 1200 TJ-val történő csökkentésére irányuló 

projektekre az Állami Környezetvédelmi Alap 2020 februárjától köt 

szerződést.  

Végrehajtásra csak olyan projektek választhatók, amelyek átlagosan 

legalább 30 %-kal csökkentik a primerenergia-fogyasztást. A 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékegysé

g 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

arítás 

érdekében 

gázkondenzációs kazánok cseréjére irányuló beruházások a 2.5.1. 

intézkedés teljes allokációjának legfeljebb 20 %-át tehetik ki.  

126 beruházás: 

Épületek 

felújítása és 

revitalizálása 

az 

energiamegtak

arítás 

érdekében 

Célkitűzés Az 

energiafogyas

ztás 

csökkentése 

és a CO2-

kibocsátás 

csökkentése 

 Energiamegta

karítás terra 

joule-ban 

évente 

1 200  1 900 Negyed év 2025 Az energiafogyasztást és a szén-dioxid-kibocsátást 2025. december 31-

ig évi 1900 TJ-val, illetve évi 100 kt-val kell csökkenteni, amit 

energiahatékonysági tanúsítványokkal kell igazolni. 

Végrehajtásra csak olyan projektek választhatók, amelyek átlagosan 

legalább 30 %-kal csökkentik a primerenergia-fogyasztást. A 

gázkondenzációs kazánok cseréjére irányuló beruházások a 2.5.1. 

intézkedés teljes allokációjának legfeljebb 20 %-át tehetik ki. 

127 beruházás: A 

háztartások 

helyhez kötött 

szennyezési 

forrásainak 

megújuló 

energiaforráso

kkal való 

helyettesítése 

Célkitűzés Az 

energiafogyas

ztás 

csökkentésére 

és a szén-

dioxid-

kibocsátás 

csökkentésére 

szerződött 

projektek  

 Energiamegta

karítás terra 

joule-ban 

évente 

0  720 Q3 2023 Az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátás évi 720 TJ-val, illetve évi 

100 kt-val történő csökkentésére irányuló projektekre az Állami 

Környezetvédelmi Alap köt szerződést. 

A biomassza tekintetében a biomassza használatával legalább 80 %-os 

üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást kell elérni az (EU) 

2018/2001 irányelv VI. mellékletében meghatározott ÜHG-

megtakarítási módszertanhoz és a relatív fosszilisüzemanyag-

komparátorhoz képest. 

128 beruházás: A 

háztartások 

helyhez kötött 

szennyezési 

forrásainak 

megújuló 

energiaforráso

kkal való 

helyettesítése 

Célkitűzés Az 

energiafogyas

ztás és a CO2-

kibocsátás 

csökkentése 

(35%-os 

végrehajtás) 

 Energiamegta

karítás terra 

joule-ban 

évente  

720  1 500 Q3 2023 Az energiafogyasztást és a szén-dioxid-kibocsátást 2023. szeptember 

30-ig évi 1500 TJ-val, illetve évi 170 kt-val kell csökkenteni, amit 

energiahatékonysági tanúsítványokkal kell igazolni. 

A biomassza tekintetében a biomassza használatával legalább 80 %-os 

üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást kell elérni az (EU) 

2018/2001 irányelv VI. mellékletében meghatározott ÜHG-

megtakarítási módszertanhoz és a relatív fosszilisüzemanyag-

komparátorhoz képest. 

129 beruházás: A 

háztartások 

helyhez kötött 

szennyezési 

forrásainak 

megújuló 

energiaforráso

Célkitűzés Az 

energiafogyas

ztás 

csökkentése 

és a CO2-

kibocsátás 

csökkentése 

 Energiamegta

karítás terra 

joule-ban 

évente  

1 500 4 500 Negyed év 2025 Az energiafogyasztást és a szén-dioxid-kibocsátást 2025. december 31-

ig évi 4500 TJ-val, illetve évi 500 kt-val kell csökkenteni, amit 

energiahatékonysági tanúsítványokkal kell igazolni. 

Az energiafogyasztást és a szén-dioxid-kibocsátást 2025. december 31-

ig évi 415 TJ-val, illetve évi 66 kt-val kell csökkenteni a lakosság 

szociálisan hátrányos helyzetű csoportjainak támogatása révén. A 

csökkentéseket energiahatékonysági tanúsítványokkal kell igazolni. 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékegysé

g 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

kkal való 

helyettesítése 

A biomassza tekintetében a biomassza használatával legalább 80 %-os 

üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást kell elérni az (EU) 

2018/2001 irányelv VI. mellékletében meghatározott ÜHG-

megtakarítási módszertanhoz és a relatív fosszilisüzemanyag-

komparátorhoz képest. 

130 beruházás: A 

projekt-

előkészítés és 

a 

figyelemfelkel

tés, az oktatás, 

a képzés és a 

tájékoztatás 

támogatása az 

energiatakarék

osság, 

valamint az 

üvegházhatást 

okozó gázok 

és más 

légszennyező 

anyagok 

kibocsátásána

k csökkentése 

terén 

Célkitűzés Projekt-

előkészítési 

projektek, 

tanulmányok, 

képzések és 

közösségi 

energetikai 

projektek 

 Projektek 

száma 

0 4 890 Negyed év 2025 4890 projektet, köztük 40 közösségi energiaprojekt-előkészítési 

projektet, 3600 családi házra vonatkozó projekt-előkészítési 

tanulmányt, 1200 lakóépületre vonatkozó projekt-előkészítési 

tanulmányt és 50 energetikai konzultációs és tájékoztatási központra 

vonatkozó projektet kell befejezni. 
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M. 2.6. ALKATRÉSZ: TERMÉSZETVÉDELEM ÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ VALÓ 

ALKALMAZKODÁS  

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense „A Cseh Köztársaság 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó stratégiájával” összhangban hozzájárul az 

éghajlatváltozásból eredő kihívások kezeléséhez a következő kiemelt területeken: erdőgazdálkodás, 

mezőgazdaság, a táj vízrendszere, vízgazdálkodás és biológiai sokféleség.  

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

 

M.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

beruházás: Árvízvédelem  

Ezen intézkedés célja a lakott területek védelme az árvizek negatív hatásaival szemben, a táj 

vízmegtartásának javítása, valamint a beépített területeken meglévő vízszerkezetek természetes 

kezelésének megkönnyítése. A beruházásnak támogatnia kell az árvízvédelmi projekteket (pl. a 

vízvisszatartási potenciál azonosítása; a polderek kialakítása, kezelése és rekonstrukciója, valamint a 

füves sávok elnyelése; természetes víztározók építése és rekonstrukciója; vagy egyéb intézkedések a 

felszíni lefolyás késleltetésére, az árvízhullám sebességének csökkentésére vagy az esővíz-

gazdálkodás javítására).  

A beruházást 2024. december 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: Kis vízfolyások és kis víztározók  

Az intézkedés célja a meglévő kis vízfolyások és kis víztározók morfológiai állapotának jelentős 

javítása, a kis vízfolyások újjáélesztése és új, természetközeli kis tavak építése. Hozzájárul a 

vízmegtartáshoz, és növeli a part menti növényzet fejlődését és a vízfolyások vízmegtartását. Emellett 

növeli a biztonságot a városokban és településeken történő áramlások esetén.  

A beruházást 2023. december 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: Telekkonszolidáció 

Az intézkedés célja a táj ökológiai stabilitásának és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló 

képességének növelése, a biológiai sokféleség és a táj nem termelő funkcióinak előmozdítása, 

valamint a mezőgazdasági földterületek és a vízkészletek védelme. Az intézkedések a talaj és a víz 

védelmére összpontosítanak olyan erózióellenes intézkedések végrehajtása révén, amelyek 

magukban foglalhatják többek között a kopoltyúkat, átlókat, árkokat vagy füves sávokat. Ez a 

beruházás magában foglalja a biológiai sokféleséget támogató zöld infrastrukturális intézkedések 

végrehajtását is, amelyek magukban foglalhatják többek között a bioközpontokat és a biofolyosókat.  

A beruházást 2024. december 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: Az éghajlatváltozással szemben ellenálló erdők építése 
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Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy őshonos és heterogén fajok ültetésével helyreállítsa az erdő 

stabilitását, miközben arra törekszik, hogy az erdő többgenerációs és térbeli összetétele reziliens 

legyen az éghajlatváltozással szemben, és összhangban legyen az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásra vonatkozó nemzeti cselekvési tervvel. Ezt a beruházást kiegészíti az 

erdőgazdálkodási tervezésről szóló miniszteri rendelet módosítása, amely kifejezetten megnyitja az 

utat a többgenerációs, többfajú és reziliens erdők előtt.  

A beruházást 2024. szeptember 30-ig be kell fejezni.  

beruházás: Vízvisszatartás az erdőben 

Ezen intézkedés célja az erdők vízmegtartó képességének megerősítése a talaj-, víz- és 

mikroklimatikus feltételeket javító projektek végrehajtása révén, mint például az erdei vízfolyások 

kezelése, az erdők kis víztározói és a természetes vízmegtartó intézkedések, amelyek célja a lefolyás 

lelassítása, valamint a gyorsított erózió nyomon követése és a vedlőmedencék védelme.  

A beruházást 2024. március 31-ig be kell fejezni.
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M.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/célkitűz

és 
Név 

Minőségi 

mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed

év 
Év 

 131 beruházás: 

Árvízvédelem 

Mérföldkő Értesítés 

árvízvédelmi 

szerződések 

odaítéléséről 

Az odaítélt 

projektekről és a 

szerződéssel 

rendelkező 

ajánlattevőkről 

szóló értesítés a(z) 

[irányító hatóság 

neve] részéről 

      Negyed 

év 

2022  Az odaítélt árvízvédelmi projektek bejelentése (a 

projektek teljes száma: 40). Minden egyes projekt 

esetében az építési munkálatok megkezdése előtt 

biztosítani és igazolni kell a víz-keretirányelv 

követelményeinek való teljes megfelelést.  

132 beruházás: 

Árvízvédelem 

Célkitűzés T1: 15 projekt 

lezárása, 

amelyek célja a 

reziliens 

árvízvédelem 

megteremtése. 

 Projektek 

száma 

 0  15 Negyed 

év 

2022  A független mérnök által készített első teljesítési 

jelentés 15 felsorolt projektről. Az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és a Cseh 

Köztársaság 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

környezetpolitikájára vonatkozó, 2050-ig szóló 

nemzeti cselekvési tervvel összhangban előnyben kell 

részesíteni a természetalapú megoldásokat, 

ugyanakkor a mesterséges betonalapú árvízvédelmi 

infrastruktúra építését és/vagy felújítását a lehető 

legnagyobb mértékben el kell kerülni. 

A felsorolt projektek csak akkor hajthatók végre, ha 

az illetékes vízügyi hatóság környezeti hatásvizsgálat 

alapján – amennyiben azt a 2011/92/EU irányelv 

előírja – és a 2000/60/EK irányelvvel összefüggésben 

végzett vonatkozó vizsgálatok alapján engedélyt ad. 

Ezeknek az engedélyeknek fel kell mérniük az 

ugyanazon vízgyűjtőn belüli víztestek állapotára, 

valamint a víztől közvetlenül függő védett 

élőhelyekre és fajokra gyakorolt valamennyi 

lehetséges hatást, különös tekintettel a vándorlási 

folyosókra, a zavartalan feltételekhez közeli szabad 

vízáramlású folyókra vagy ökoszisztémákra, valamint 

a vízkivételhez kapcsolódó jelenlegi terhelésekre. A 

hatásvizsgálat megállapítja, hogy a projekt i. nem 

gyakorol jelentős vagy visszafordíthatatlan hatást az 

érintett víztestekre, és nem akadályozza meg, hogy az 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/célkitűz

és 
Név 

Minőségi 

mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed

év 
Év 

érintett konkrét víztest vagy az ugyanabban a 

vízgyűjtőben található más víztestek jó állapotot vagy 

potenciált érjenek el, és ii. nem gyakorol jelentős 

negatív hatást a víztől közvetlenül függő védett 

élőhelyekre és fajokra. A projekteknek a 2000/60/EK 

víz-keretirányelv követelményeivel összhangban 

hozzá kell járulniuk az érintett víztestek jó ökológiai 

állapotának vagy potenciáljának eléréséhez.  

Hasonlóképpen tiszteletben kell tartani a 2011/92/EU 

irányelvvel összhangban elvégzett környezeti 

hatásvizsgálat valamennyi szükséges eredményét és 

feltételét (különösen az érdekelt felekkel folytatott 

konzultációt), valamint az élőhelyvédelmi irányelv 

szerinti vonatkozó vizsgálatokat, amint azokat a 

természetvédelmi hatóságok által előírt feltételek 

tartalmazzák.  

A gátak újjáépítését vagy korszerűsítését célzó 

projektek tekintetében: a projekt tervének magában 

kell foglalnia a környezeti hatásvizsgálat szükséges 

eredményeit és feltételeit, amelyet a 2011/92/EU 

irányelvvel összhangban kell elvégezni, valamint a 

2000/60/EK irányelvvel összefüggésben végzett 

releváns értékeléseket, beleértve a szükséges 

mérséklési intézkedések végrehajtását, biztosítva a 

DNSH-re vonatkozó technikai iránymutatásnak 

(2021/C58/01) való megfelelést. A környezeti 

hatásvizsgálat és a 2000/60/EK irányelv szerinti 

értékelés keretében a DNSH-elvnek való megfelelés 

biztosításához szükségesként azonosított 

intézkedéseket be kell építeni a projektbe, és azokat 

szigorúan be kell tartani az infrastruktúra építésének, 

üzemeltetésének és leszerelésének szakaszában. A 

teljesítési jelentésnek meg kell erősítenie a környezeti 

hatásvizsgálat eredményének teljes körű tiszteletben 

tartását, beleértve a szükséges kockázatcsökkentő 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/célkitűz

és 
Név 

Minőségi 

mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed

év 
Év 

intézkedések végrehajtását, biztosítva a DNSH 

technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való 

megfelelést. El kell végezni a projekt 

kockázatelemzését. A kockázatelemzésnek ki kell 

terjednie a jövőbeli éghajlati viszonyokra is. A 

rekonstrukció vagy a korszerűsítés nem vezethet a gát 

kapacitásának növekedéséhez. 

 133 beruházás: 

Árvízvédelem 

Célkitűzés  T2: További 23 

projekt lezárása, 

amelyek célja a 

reziliens 

árvízvédelem 

megteremtése.  

 Projektek 

száma  

15   38 Negyed 

év 

2024 Független mérnökök által készített zárójelentések 

további 23 felsorolt projektről. Az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és a Cseh 

Köztársaság 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

környezetpolitikájára vonatkozó, 2050-ig szóló 

nemzeti cselekvési tervvel összhangban előnyben kell 

részesíteni a természetalapú megoldásokat, 

ugyanakkor a mesterséges betonalapú árvízvédelmi 

infrastruktúra építését vagy felújítását a lehető 

legnagyobb mértékben el kell kerülni. 

Olyan projektek esetében, amelyekhez építési 

engedély szükséges: a projektek csak akkor hajthatók 

végre, ha az illetékes vízügyi hatóság környezeti 

hatásvizsgálat alapján – amennyiben azt a 

2011/92/EU irányelv előírja – és a 2000/60/EK 

irányelvvel összefüggésben végzett vonatkozó 

vizsgálatok alapján engedélyt ad. Szükség esetén 

ezeknek az engedélyeknek értékelniük kell az 

ugyanazon vízgyűjtőn belüli víztestek állapotára, 

valamint a víztől közvetlenül függő védett 

élőhelyekre és fajokra gyakorolt valamennyi 

lehetséges hatást, figyelembe véve különösen a 

vándorlási folyosókat, a zavartalan feltételekhez 

közeli szabad vízáramlású folyókat vagy 

ökoszisztémákat, valamint a vízkivételhez kapcsolódó 

jelenlegi terheléseket, és a hatásvizsgálatnak meg kell 

állapítania, hogy a projekt i. nem gyakorol jelentős 

vagy visszafordíthatatlan hatást az érintett víztestekre, 

és nem akadályozza meg, hogy az adott víztest vagy 
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az ugyanazon vízgyűjtőn belüli más víztestek jó 

állapotot vagy potenciált érjenek el, és ii. nem 

gyakorol jelentős negatív hatást a víztől közvetlenül 

függő védett élőhelyekre és fajokra. Adott esetben a 

projekteknek hozzá kell járulniuk az érintett víztestek 

jó ökológiai állapotának vagy potenciáljának 

eléréséhez a 2000/60/EK víz-keretirányelv 

követelményeivel összhangban. 

Hasonlóképpen tiszteletben kell tartani a 2011/92/EU 

irányelvvel összhangban elvégzett környezeti 

hatásvizsgálat valamennyi szükséges eredményét és 

feltételét (különösen az érdekelt felekkel folytatott 

konzultációt), valamint az élőhelyvédelmi irányelv 

szerinti vonatkozó vizsgálatokat, amint azokat a 

természetvédelmi hatóságok által előírt feltételek 

tartalmazzák.  

A gátak újjáépítését vagy korszerűsítését célzó 

projektek tekintetében: a projekt tervének magában 

kell foglalnia a környezeti hatásvizsgálat szükséges 

eredményeit és feltételeit, amennyiben ezt a 

2011/92/EU irányelv előírja, valamint a 2000/60/EK 

irányelvvel összefüggésben végzett releváns 

értékeléseket, beleértve a szükséges mérséklési 

intézkedések végrehajtását, biztosítva a DNSH-re 

vonatkozó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

való megfelelést. A környezeti hatásvizsgálat és a 

2000/60/EK irányelv szerinti értékelés keretében a 

DNSH-elvnek való megfelelés biztosításához 

szükségesként azonosított intézkedéseket be kell 

építeni a projektbe, és azokat szigorúan be kell tartani 

az infrastruktúra építésének, üzemeltetésének és 

leszerelésének szakaszában. A teljesítési jelentésnek 

meg kell erősítenie a környezeti hatásvizsgálat 

eredményének teljes körű tiszteletben tartását, 

beleértve a szükséges kockázatcsökkentő 
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intézkedések végrehajtását, biztosítva a DNSH 

technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való 

megfelelést. El kell végezni a projekt 

kockázatelemzését. A kockázatelemzésnek ki kell 

terjednie a jövőbeli éghajlati viszonyokra is. A 

rekonstrukció vagy a korszerűsítés nem vezethet a gát 

kapacitásának növekedéséhez. 

134 beruházás: Kis 

vízfolyások és 

víztározók 

Mérföldkő A 2. beruházás 

keretében 

támogatandó 

projektek 

listájának a 

Földművelésügy

i Minisztérium 

általi benyújtása 

A 2. beruházás 

keretében 

támogatandó 

projektek 

listájának 

benyújtása  

      Negyed 

év 

2021 A Földművelésügyi Minisztérium adatbázist nyújt be 

a Bizottságnak, amely tartalmazza a projektek 

azonosítását, rövid leírását és befejezésének 

ütemtervét. A projektek a Cseh Köztársaság egész 

területén kis víztározók építéséből és újjáépítéséből 

állnak. A projektek terveinek tartalmazniuk kell a 

környezeti hatásvizsgálat szükséges eredményeit és 

feltételeit, amelyeket a 2011/92/EU irányelvvel, 

valamint a 2000/60/EK irányelvvel és a 92/43/EGK 

tanácsi irányelvvel összefüggésben végzett vonatkozó 

vizsgálatokkal összhangban kell elvégezni.  

135 beruházás: Kis 

vízfolyások és 

víztározók 

Célkitűzés  T1: A kis 

vízfolyásokkal 

és víztározókkal 

kapcsolatos 

projektek 50%-

ának befejezése  

  Projektek 

száma  

 0  450 Negyed 

év 

2022 Egy független mérnök által készített zárójelentés a 

projektek 50%-áról. Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásra és a Cseh Köztársaság 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó környezetpolitikájára vonatkozó, 

2050-ig szóló nemzeti cselekvési tervvel összhangban 

előnyben kell részesíteni a természetalapú 

megoldásokat, ugyanakkor a mesterséges betonalapú 

árvízvédelmi infrastruktúra építését és/vagy felújítását 

a lehető legnagyobb mértékben el kell kerülni. 

A projektek csak akkor hajthatók végre, ha az 

illetékes vízügyi hatóság környezeti hatásvizsgálat és 

a 2000/60/EK irányelvvel összefüggésben végzett 

vonatkozó vizsgálatok alapján engedélyt ad. Ezeknek 

az engedélyeknek fel kell mérniük az ugyanazon 

vízgyűjtőn belüli víztestek állapotára, valamint a 

víztől közvetlenül függő védett élőhelyekre és fajokra 

gyakorolt valamennyi lehetséges hatást, figyelembe 

véve különösen a vándorlási folyosókat, a zavartalan 
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feltételekhez közeli szabad vízáramlású folyókat vagy 

ökoszisztémákat, valamint a vízkivételhez kapcsolódó 

jelenlegi terheléseket. A hatásvizsgálatnak meg kell 

állapítania, hogy a projekt i. nem gyakorol jelentős 

vagy visszafordíthatatlan hatást az érintett víztestekre, 

és nem akadályozza meg, hogy az érintett konkrét 

víztest vagy ugyanazon vízgyűjtő más víztestei jó 

állapotot vagy potenciált érjenek el, és ii. nem 

gyakorol jelentős negatív hatást a víztől közvetlenül 

függő védett élőhelyekre és fajokra. A 2000/60/EK 

víz-keretirányelv követelményeivel összhangban 

sikerült elérni az érintett víztestek jó ökológiai 

állapotát/potenciálját, amit a legfrissebb releváns 

alátámasztó adatok is alátámasztanak. 

Hasonlóképpen tiszteletben kell tartani a 2011/92/EU 

irányelvvel összhangban elvégzendő környezeti 

hatásvizsgálat valamennyi szükséges eredményét és 

feltételét (különösen az érdekelt felekkel folytatott 

konzultációt), valamint az élőhelyvédelmi irányelv 

szerinti releváns vizsgálatokat, amint azokat a 

természetvédelmi hatóságok által előírt feltételek 

tartalmazzák.  

 Amennyiben a víztározókat öntözésre szánják, a 

meglévő öntözőrendszer bővítése (többek között 

fokozott vízfelhasználás, azaz nem csak fizikai 

bővítés révén) még hatékonyabb módszerekkel sem 

támogatott, amennyiben az érintett víztestek (felszíni 

vagy felszín alatti vizek) állapota vagy potenciálja (az 

éghajlatváltozás fokozódásával összefüggésben) nem 

éri el a jó állapotot vagy potenciált.  

136 beruházás: Kis 

vízfolyások és 

víztározók  

Célkitűzés T2: További 50 

%-os kis 

vízfolyások és 

víztározó 

   Projektek 

száma  

450   900 Negyed 

év 

2023 A projektek fennmaradó 50 %-ára vonatkozóan a 

Mezőgazdasági Minisztérium által hitelesített 

független mérnök által készített zárójelentés. Az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és a Cseh 

Köztársaság 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

környezetpolitikájára vonatkozó, 2050-ig szóló 
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projektek 

befejezése 

nemzeti cselekvési tervvel összhangban előnyben kell 

részesíteni a természetalapú megoldásokat, 

ugyanakkor a mesterséges betonalapú árvízvédelmi 

infrastruktúra építését és/vagy felújítását a lehető 

legnagyobb mértékben el kell kerülni. 

A projektek csak akkor hajthatók végre, ha az 

illetékes vízügyi hatóság környezeti hatásvizsgálat és 

a 2000/60/EK irányelvvel összefüggésben végzett 

vonatkozó vizsgálatok alapján engedélyt ad. Ezeknek 

az engedélyeknek fel kell mérniük az ugyanazon 

vízgyűjtőn belüli víztestek állapotára, valamint a 

víztől közvetlenül függő védett élőhelyekre és fajokra 

gyakorolt valamennyi lehetséges hatást, figyelembe 

véve különösen a vándorlási folyosókat, a zavartalan 

feltételekhez közeli szabad vízáramlású folyókat vagy 

ökoszisztémákat, valamint a vízkivételhez kapcsolódó 

jelenlegi terheléseket. A hatásvizsgálatnak meg kell 

állapítania, hogy a projekt i. nem gyakorol jelentős 

vagy visszafordíthatatlan hatást az érintett víztestekre, 

és nem akadályozza meg, hogy az érintett konkrét 

víztest vagy ugyanazon vízgyűjtő más víztestei jó 

állapotot vagy potenciált érjenek el, és ii. nem 

gyakorol jelentős negatív hatást a víztől közvetlenül 

függő védett élőhelyekre és fajokra.  A projekteknek a 

2000/60/EK víz-keretirányelv követelményeivel 

összhangban hozzá kell járulniuk az érintett víztestek 

jó ökológiai állapotának vagy potenciáljának 

eléréséhez. 

Hasonlóképpen tiszteletben kell tartani a 2011/92/EU 

irányelvvel összhangban elvégzett környezeti 

hatásvizsgálat valamennyi szükséges eredményét és 

feltételét (különösen az érdekelt felekkel folytatott 

konzultációt), valamint az élőhelyvédelmi irányelv 

szerinti vonatkozó vizsgálatokat, amint azokat a 
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természetvédelmi hatóságok által előírt feltételek 

tartalmazzák.  

Amennyiben a víztározókat öntözésre szánják, a 

meglévő öntözőrendszer bővítése (többek között 

fokozott vízfelhasználás, azaz nem csak fizikai 

bővítés révén) még hatékonyabb módszerekkel sem 

támogatott, amennyiben az érintett víztestek (felszíni 

vagy felszín alatti vizek) állapota vagy potenciálja (az 

éghajlatváltozás fokozódásával összefüggésben) nem 

éri el a jó állapotot vagy potenciált.  

137 beruházás: 

Telekkonszolidáci

ó  

Célkitűzés A biológiai 

sokféleséget 

előmozdító 

zöldinfrastruktú

ra-projektek 

befejezése, 

beleértve a 

bioközpontokat, 

a biofolyosókat 

és a helyi 

jellegzetes 

növényzet 

ültetését a 

mezőgazdasági 

tájban (a 

beruházás által 

kiszolgált 

földterület 

hektárjában). 

  Zöldinfrastrukt

úra-projektek 

(hektár) 

  

 0   90  Negyed 

év  

 2024  Legalább 90 hektárnyi zöldinfrastruktúra-projektet 

kell befejezni.  
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138 beruházás: 

Telekkonszolidáci

ó  

Célkitűzés A 

környezetvédel

mi 

tevékenységek 

befejezése és az 

éghajlatváltozás

hoz való 

alkalmazkodás 

(a beruházás 

által kiszolgált 

földterület 

hektárjában).  

  Földterület 

(hektár) 

0 150 Negyed 

év 

2024 Legalább 150 hektárnyi környezetvédelmi és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

projekt zárult le. Ezek a projektek a talaj és a víz 

védelmére összpontosítanak a tájban végrehajtott 

erózióellenes intézkedések révén, amelyek magukban 

foglalhatják többek között a kopaszokat, átlókat, 

árkokat vagy füves sávokat.  

 139 beruházás: Az 

éghajlatváltozássa

l szemben 

ellenálló erdők 

építése   

Mérföldkő Az 

erdőgazdálkodá

si tervezésről 

szóló miniszteri 

rendelet 

módosítása (az 

erdőgazdálkodá

si tervezésről 

szóló 84/1996. 

Coll. rendelet 

módosítása) 

Az 

erdőgazdálkodási 

tervezésről szóló 

miniszteri rendelet 

módosításának 

hatálybalépése (az 

erdőgazdálkodási 

tervezésről szóló 

84/1996. Coll. 

rendelet 

módosítása)  

      Negyed 

év 

2023 Elfogadásra kerül az erdőgazdálkodási tervezésről 

szóló miniszteri rendelet módosítása, amely 

kifejezetten megnyitja az utat a többgenerációs, 

többfajú és reziliens erdők előtt. Az erdőgazdálkodási 

rendelet módosításának célja valódi többgenerációs 

erdők létrehozása, innovatív erdőgazdálkodási 

tervezési módszerek bevezetése a gazdag 

korszerkezetű erdők számára. A rendelet biztosítja, 

hogy az újonnan telepített erdők fafaj-összetételének 

célja a természetközeli összetétel elérése a lomblevelű 

fajok jelentős növekedésével (a kutatás által "ajánlott 

összetétel"). 

140 beruházás: Az 

éghajlatváltozássa

l szemben 

ellenálló erdők 

építése  

Célkitűzés T1: 12 000 

hektárnyi terület 

újraerdősítése 

amelioratív és 

stabilizáló 

fafajokkal  

   Újraerdősítés 

(hektár)  

 0  12 000 Negyed 

év 

2022 Egy független szerv zárójelentése 12 000 hektárnyi 

újraerdősítési projektről. Az újraerdősítésnek arra kell 

irányulnia, hogy biztosítsa a többgenerációs, többfajú 

erdők térbeli összetételét, amelyeket a folyamatos 

fedőerdészeti megközelítés szerint kezelnek. Az 

egykorú monospecifikus erdőket biológiailag 

sokszínűbb ökoszisztémákkal kell felváltani, a 

tarvágás alkalmazását azokra az esetekre korlátozva, 

amikor az az erdők egészségének és hatékony 

regenerálódásának biztosításához szükséges, és a 

tarvágási terület méretét a lehető legnagyobb 

mértékben korlátozva.  
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Őshonos fafajokat kell használni, kivéve, ha 

bizonyítható, hogy azok már nem alkalmazkodtak a 

várható éghajlati és talajhidrológiai viszonyokhoz. A 

vegyes állományokban a Douglas jegenyefenyő 

legfeljebb 25 %-át tartalmazó keverékek is 

elfogadhatók. 

• amennyiben a nemzeti jogszabályok ezt lehetővé 

teszik  

• a Natura 2000 és más védett területek kivételével 

• és bizonyítható-e, hogy a Douglas jegenyefenyő 

alkalmas az újraerdősítés helyszínének várható 

éghajlati viszonyaira.  

141 beruházás: Az 

éghajlatváltozássa

l szemben 

ellenálló erdők 

építése 

Célkitűzés T2: További 24 

000 hektárnyi 

terület 

újraerdősítése 

amelioratív és 

stabilizáló 

fafajokkal  

  Újraerdősítés 

(hektár)  

 12 000  36 000 Negyed 

év 

2024 Egy független szerv által készített zárójelentés 

további 24 000 hektárról.  

Őshonos fafajokat kell használni, kivéve, ha 

bizonyítható, hogy azok már nem alkalmazkodtak a 

várható éghajlati és talajhidrológiai viszonyokhoz. A 

vegyes állományokban a Douglas jegenyefenyő 

legfeljebb 25 %-át tartalmazó keverékek is 

elfogadhatók. 

• amennyiben a nemzeti jogszabályok ezt lehetővé 

teszik  

• a Natura 2000 és más védett területek kivételével 

• és bizonyítható-e, hogy a Douglas jegenyefenyő 

alkalmas az újraerdősítés helyszínének várható 

éghajlati viszonyaira. 

142 beruházás: 

Vízvisszatartás az 

erdőben 

Célkitűzés T1: 40 

torrentvédelmi 

projekt 

(kisméretű fa és 

természetes kő 

gátak) 

befejezése az 

erdők felszíni 

lefolyásának és 

vízmegtartó 

projektjeinek 

  Projektek 

száma 

 0  40 Negyed 

év 

2023 Egy független szerv 40 projektre vonatkozó 

zárójelentése. A projekteknek lehetőség szerint 

természetalapúaknak kell lenniük (összhangban az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó 

nemzeti cselekvési tervvel, valamint a Cseh 

Köztársaság aszály elleni küzdelemre vonatkozó 

nemzeti politikájával). A projektek terveinek 

tartalmazniuk kell a környezeti hatásvizsgálat 

szükséges eredményeit és feltételeit, amelyeket a 

2011/92/EU irányelvvel, valamint a 2000/60/EK 

irányelvvel és a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/célkitűz

és 
Név 

Minőségi 

mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed

év 
Év 

lelassítása 

érdekében 

(visszatartás és 

kis tározók). 

összefüggésben végzett vonatkozó vizsgálatokkal 

összhangban kell elvégezni. 

143 beruházás: 

Vízvisszatartás az 

erdőben 

Célkitűzés T2: 20 további 

torrentvédelmi 

projekt 

(kisméretű fa és 

természetes kő 

gátak) 

befejezése az 

erdők felszíni 

lefolyásának és 

vízmegtartó 

projektjeinek 

lelassítása 

érdekében 

(visszatartás és 

kis tározók). 

   Projektek 

száma 

40   60 Negyed 

év 

2024 20 további projekt esetében független testület által 

hitelesített zárójelentés. A projekteknek lehetőség 

szerint természetalapúaknak kell lenniük 

(összhangban az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásra vonatkozó nemzeti cselekvési 

tervvel, valamint a Cseh Köztársaság aszály elleni 

küzdelemre vonatkozó nemzeti politikájával). A 

projektek terveinek tartalmazniuk kell a környezeti 

hatásvizsgálat szükséges eredményeit és feltételeit, 

amelyeket a 2011/92/EU irányelvvel, valamint a 

2000/60/EK irányelvvel és a 92/43/EGK tanácsi 

irányelvvel összefüggésben végzett vonatkozó 

vizsgálatokkal összhangban kell elvégezni.  
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N. 2.7. ALKATRÉSZ: KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG, ÚJRAHASZNOSÍTÁS ÉS IPARI VÍZ 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense támogatja a hulladékkeletkezés és a 

nyersanyagfüggőség jelentette kihívás kezelését azzal a céllal, hogy támogassa a körforgásos 

gazdaságra való átállást Csehországban. Ezt olyan intézkedésekkel kell elérni, amelyek megelőzik a 

hulladékképződést, növelik az újrafeldolgozási infrastruktúrát, csökkentik a másodlagos 

nyersanyagok pazarlását, növelik az újrafeldolgozott anyagok arányát a termékekben, valamint 

növelik Csehország nyersanyagbiztonságát azáltal, hogy a nyersanyagok folyamatos és megszakítás 

nélküli rendelkezésre állása miatt csökkentik az importált nyersanyagoktól való függőséget. Ezen 

túlmenően a komponens a fenntartható vízgazdálkodásra összpontosít, beleértve a vízmegtakarítást 

és -újrahasznosítást, valamint a vállalkozások vízhasználatának optimalizálását célzó intézkedéseket 

is. A körforgásos gazdaságra való átállásnak hozzá kell járulnia Csehország környezeti és gazdasági 

fenyegetésekkel szembeni rezilienciájának növeléséhez.  

A komponens támogatja az országspecifikus ajánlás kezelését, amely szerint Csehországnak a 

beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és az 

energetikai átállásra kell összpontosítania, beleértve az energiahatékonyságot is (3. országspecifikus 

ajánlás, 2019), valamint az országspecifikus ajánlás kezelését, amely szerint Csehországnak a zöld és 

digitális átállásra, különösen a tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra kell 

összpontosítania (3. országspecifikus ajánlás, 2020).  

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

 

N.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: A hulladékgazdálkodásra vonatkozó új jogszabályok végrehajtása a Cseh 

Köztársaságban  

A reform célja a hulladék megelőzésének, újrafeldolgozásának, hasznosításának és válogatásának 

fokozása, valamint a hulladéklerakás csökkentése a gyártói felelősség és az ökomoduláció elveinek 

megerősítése céljából. 2035-re a települési hulladék legalább 65 %-át újra fel kell dolgozni,7 és 

legfeljebb 10 %-át hulladéklerakóban kell elhelyezni.8 A Cseh Köztársaságban a 

hulladékgazdálkodásról szóló új jogszabály 2021. január 1-je óta van hatályban. A hulladékokról 

szóló, újonnan elfogadott jogszabályokat követően a hulladékgazdálkodásról szóló alábbi 

végrehajtási jogi aktusokat az(EU) 2018/851 irányelvvel módosított 2008/98/EK irányelv 28. 

cikkében meghatározott elemeknek megfelelően 2023. szeptember 30-ig véglegesíteni kell és 

hatályba kell léptetni:  

● 8/2021. sz. rendelet az új hulladékkatalógus létrehozásáról és a hulladék veszélyes 

tulajdonságainak értékelésére vonatkozó szabályok megállapításáról 

● A csomagolás kezeléséről szóló 30/2021. sz. rendelet, amely rendelkezik a csomagolás-

nyilvántartásra és az e nyilvántartásból származó nyilvántartások bejelentésére vonatkozó 

                                                 
7 Az (EU) 2018/851 irányelvvel módosított 2008/98/EK irányelv 12. cikkével összhangban. 

8 Az (EU) 2018/850 irányelvvel módosított 1999/31/EK irányelvvel összhangban. 
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szabályokról, valamint a csomagolás felhasználásának elszámolására vonatkozó 

módszertanról. 

● A hulladékból származó szilárd tüzelőanyag hulladék jellegének megszűnésére vonatkozó 

feltételek megállapításáról szóló rendelet. 

● A kiválasztott műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának korlátozásáról szóló 

törvény. 

● A válogatott műanyag termékek környezetre gyakorolt hatásának korlátozásáról szóló törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendelet. 

● Az előkészítés alatt álló melléktermékekről és a hulladék átalakításáról szóló rendelet 

(aszfaltrendelet), amely meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az aszfaltkeverék 

melléktermék vagy megszűnik hulladék lenni. 

● Rendelet az elhasználódott járművek kezelésének részleteiről, előkészítésükről, az 

elhasználódott járművek összegyűjtésére és feldolgozására vonatkozó szabályok 

megállapításáról, valamint az elhasználódott járművek újrahasználati, újrafeldolgozási vagy 

egyéb hasznosítási szintjének kiszámítási módszeréről. 

● Az elhasználódott termékek kezeléséről szóló, előkészítés alatt álló rendelet, amely 

meghatározza az elhasználódott termékek kezelésével kapcsolatos lakossági tudatosság 

növelését célzó tájékoztató kampányok tartására vonatkozó követelményeket, valamint az 

elektromos és elektronikus hulladékok, például a hulladékelemek és -akkumulátorok, az 

elektromos berendezések hulladékai és a hulladék gumiabroncsok tárolására és 

felhasználására vonatkozó műszaki követelményeket. 

Véglegesíteni kell és hatályba kell léptetni azokat a nemzeti és regionális hulladékgazdálkodási 

terveket, amelyek célja a hulladék újrahasználatára, újrafeldolgozására, hasznosítására és 

ártalmatlanítására való környezetvédelmi szempontból megfelelő előkészítés javítása.  

A reformot 2023. december 31-ig be kell fejezni.  

reform: A 2040-re vonatkozó körforgásos cseh stratégia véglegesítése és végrehajtása  

A reform célja a cseh társadalom körforgásos gazdasággá való átalakítására irányuló stratégia 

kidolgozása és végrehajtásának megkezdése. Ezt a tervezett körforgásos gazdasági rendszert a 

hulladékkeletkezés és az erőforrás-ráfordítások felhasználásának minimalizálásával kell 

megvalósítani, összhangban a körforgásos gazdaságra vonatkozó új uniós cselekvési tervvel. 

A reform a 2040-es körforgásos cseh stratégia véglegesítéséből és végrehajtásából áll, amelynek elő 

kell mozdítania a körforgásos gazdaság elveit, és részletesebben meg kell határoznia azokat a 

szükséges prioritásokat és lépéseket, amelyek biztosítják, hogy Csehország hosszú távon rezilienssé 

váljon a jövőbeli környezeti fenyegetésekkel, többek között az éghajlatváltozással és a biológiai 

sokféleség csökkenésével szemben, és átfogó fenntartható társadalmi rendszert alakít ki. Az ellátási 

láncok lerövidítése és diverzifikálása, valamint az elsődleges erőforrásoktól való függőség 

csökkentése révén a körforgásos gazdaságnak hozzá kell járulnia Csehország fokozott stratégiai 

autonómiájához és rezilienciájához. A stratégiának többek között arra kell ösztönöznie a 

vállalkozásokat, a fogyasztókat, a városokat és az önkormányzatokat, hogy terméktervezés és -

gyártás, innováció, kutatás, digitalizáció és oktatás révén támogassák a körforgásos megoldásokat. A 

stratégiát 2022. március 31-ig véglegesítik, amelyet a cselekvési terv követ. 

A reformot 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.  
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beruházás: Újrahasznosítási infrastruktúra kiépítése  

Ezen intézkedés általános célkitűzése a biológiailag lebomló hulladék kezelése terén a körforgásos 

gazdaság kialakításához vezető beruházások támogatása. Az intézkedés célja a biológiailag lebomló 

hulladék újrafeldolgozási kapacitását növelő projektek, valamint a komposzt vagy a biogáz-

emésztőkből származó hulladék talajba való visszajuttatását célzó projektek támogatása.   

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni. 
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beruházás: Körforgásos megoldások a vállalkozásokban 

Az intézkedés célja, hogy hozzájáruljon a zöld átálláshoz és az elsődleges nyersanyagforrások 

fenntartható felhasználásához. E célból az intézkedés olyan projekteket támogat, amelyek 

előmozdítják a körforgásos gazdaság megoldásainak fejlesztését a vállalkozások körében. Ez olyan 

innovatív technológiákba történő beruházásokat von maga után, amelyek i. lehetővé teszik a 

másodlagos nyersanyagok új vagy fokozott felhasználását az elsődleges erőforrások helyettesítésére, 

és ii. csökkentik a termelés bemeneti intenzitását, és másodlagos nyersanyagokkal helyettesítik az 

elsődleges nyersanyagokat.  

Az intézkedésnek a termékek anyagkörnyezettudatos tervezésének optimalizálására is 

összpontosítania kell az újrafeldolgozás és az újrahasználat megkönnyítése érdekében, az ipari 

szimbiózissal kapcsolatos projektek és a körforgásos gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló egyéb 

beruházási üzleti projektek mellett.  Végezetül a beruházásnak támogatnia kell az újrafeldolgozott 

anyagok termékekben való célzott alkalmazásával foglalkozó projekteket. Legalább 60 vállalkozás 

támogatása várható.  

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: Víztakarékosság az iparban 

Az intézkedés célja, hogy az ipar vízgazdálkodásának javítása révén hozzájáruljon a körforgásos 

gazdasághoz.   

Az intézkedés a következő kérdésekkel foglalkozó projektekre összpontosít:  

• a vízfogyasztás optimalizálása új víztakarékos technológiák és berendezések telepítésével,  

• víz-újrahasznosítás a magas vízfogyasztású termelési ágazatokban és egyéb üzleti 

tevékenységekben, 

• a szennyezett vagy használt üzemi víz újrafelhasználása más folyamatokban,  

• a vízhasználat optimalizálása a közműtelepeken,  

• a vízveszteség csökkentése zártkörű vízrendszerekben és vízelosztó rendszerekben, 

• a hulladékgőzben rejlő lehetőségek kiaknázása, 

• az ipar vízgazdálkodásának javítását célzó egyéb projektek.  

Legalább 40 vállalkozás támogatása várható. 

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni. 
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N.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/célk

itűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértéke

gység 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyedé

v 
Év 

144 reform: A 

hulladékgazdálk

odásra 

vonatkozó új 

jogszabályok 

végrehajtása a 

Cseh 

Köztársaságban 

Mérföldkő A 

Környezetvédel

mi 

Minisztérium 

által készített 

hulladékgazdál

kodási 

jogszabályt 

követő 

végrehajtási 

határozatok 

hatálybalépése 

A végrehajtási 

határozatokban 

szereplő, a 

vonatkozó 

végrehajtási 

határozatok 

hatálybalépését 

feltüntető 

rendelkezés  

   Negyed 

év 

2023 E végrehajtási határozatok közé tartozik a 8/2021. sz. 

hulladékkatalógusról szóló rendelet, a csomagolás 

kezeléséről szóló 30/2021. sz. rendelet, a hulladékból 

származó szilárd tüzelőanyag hulladék jellegének 

megszűnésére vonatkozó feltételek megállapításáról 

szóló rendelet, a kiválasztott műanyagtermékek 

környezetre gyakorolt hatásának korlátozásáról szóló 

törvény, a kiválasztott műanyagtermékek környezetre 

gyakorolt hatásának korlátozásáról szóló törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendelet, a 

melléktermékekről és a hulladékszállítási hulladékról 

szóló rendelet (aszfaltrendelet), az elhasználódott 

járművek kezelésének részleteiről szóló rendelet, 

valamint az elhasználódott termékek (gumiabroncsok, 

elektromos járművek, akkumulátorok) kezelésének 

részleteiről szóló rendelet. 

145 reform: A 

hulladékgazdálk

odásra 

vonatkozó új 

jogszabályok 

végrehajtása a 

Cseh 

Köztársaságban 

Mérföldkő Nemzeti és 

regionális 

hulladékgazdál

kodási terv 

hatálybalépése 

A nemzeti és 

regionális 

hulladékgazdálk

odási terv 

hatálybalépését 

előíró 

jogszabályi 

rendelkezés  

   Negyed 

év 

2023 Új nemzeti és regionális hulladékgazdálkodási terv 

biztosítása, amelynek célja a hulladék újrahasználatára, 

újrafeldolgozására, hasznosítására és ártalmatlanítására 

való környezetvédelmi szempontból megfelelő 

előkészítés javítása. 

146 reform: A 2040-

re vonatkozó 

körforgásos 

cseh stratégia 

véglegesítése és 

végrehajtása 

Mérföldkő A Cseh 

Köztársaság 

2040-re 

vonatkozó 

körforgásos 

stratégiájának a 

Környezetvédel

mi 

Minisztérium 

általi lezárása 

és elfogadása 

A 2040. évi 

körforgásos cseh 

stratégia 

közzététele a 

Cseh 

Köztársaság 

stratégiai 

dokumentumaina

k adatbázisában 

   Negyed 

év 

2022 A Csehország 2040-es körlevelére vonatkozó stratégia 

lezárása és elfogadása. A stratégiának meg kell 

fogalmaznia a Cseh Köztársaság körforgásos 

gazdaságának megvalósításához szükséges jövőképet, 

globális és stratégiai célokat, prioritási területeket és 

elveket.  
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/célk

itűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértéke

gység 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyedé

v 
Év 

147 reform: A 2040-

re vonatkozó 

körforgásos 

cseh stratégia 

véglegesítése és 

végrehajtása 

Mérföldkő A Csehország 

2040-es 

körforgásra 

vonatkozó 

stratégiája 

végrehajtásának 

állását értékelő 

nyomonkövetés

i jelentés 

lezárása  

Nyomonkövetési 

jelentés 

közzététele, 

amely értékeli a 

2040-re 

vonatkozó 

körforgásos cseh 

stratégia 

végrehajtásának 

állását 

   Negyed 

év 

2025 A Környezetvédelmi Minisztérium nyomonkövetési 

jelentést készít és tesz közzé, amelyben értékeli a 

körforgásos gazdaság csehországi fejlődését és a 

Csehország 2040-es körforgásra vonatkozó stratégiája 

elemeinek végrehajtása terén elért eredményeket. 

148 beruházás: 

Újrahasznosítási 

infrastruktúra 

kiépítése 

Mérföldkő A 

Környezetvédel

mi 

Minisztérium 

által az 

újrahasznosítási 

infrastruktúrába 

beruházó 

projektekre 

vonatkozó 

támogatási 

határozatok  

A 

Környezetvédel

mi Minisztérium 

által az 

újrahasznosítási 

infrastruktúrába 

beruházó 

projektekre 

vonatkozó 

támogatási 

határozatok  

   Negyed 

év 

2024  A Környezetvédelmi Minisztérium által az 

újrahasznosítási infrastruktúrába beruházó projektekre 

vonatkozó támogatási határozatok.  

A projektek komposztáló létesítmények és közösségi 

komposztáló létesítmények építéséből és 

korszerűsítéséből állnak. A beruházásnak magában kell 

foglalnia a mezőgazdasági gazdálkodók, a 

komposztálóüzemek üzemeltetői és a biogázállomások 

számára a Mezőgazdasági Földalapba évente összesen 

legalább 200 000 tonna komposzt (fermentátum vagy 

fugát) bejuttatásához szükséges berendezések 

beszerzéséhez nyújtott támogatást is.  

A berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 

kedvezményezettjeinek egy ötéves időszak alatt 

hektáronként legalább 40 tonna komposztot kell 

beépíteniük. 

149 beruházás: 

Újrahasznosítási 

infrastruktúra 

kiépítése 

Mérföldkő Az 

újrahasznosítási 

infrastruktúrába 

beruházó 

projektek 

lezárása 

Zárójelentés    Negyed 

év 

2025 Az újrahasznosítási infrastruktúrába beruházó projektek 

befejezése.  

A beruházás eredményeként a komposztáló 

létesítmények korszerűsítésének vagy építésének 

biztosítania kell a kezelt, biológiailag lebomló települési 

hulladék mennyiségének legalább évi 70 000 tonnával 

történő növelését.  

150 beruházás: 

Körforgásos 

megoldások a 

vállalkozásokba

n 

Mérföldkő Az Ipari és 

Kereskedelmi 

Minisztérium 

által a 

vállalkozások 

Értesítés az Ipari 

és Kereskedelmi 

Minisztérium 

által a 

körforgásos 

   Negyed 

év 

2022 Értesítés az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium által a 

körforgásos megoldásokba beruházó projektekre 

vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés 

odaítéléséről. Olyan projekteket kell kiválasztani, 

amelyek fokozzák az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/célk

itűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértéke

gység 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyedé

v 
Év 

körforgásos 

megoldásaiba 

beruházó 

projektekre 

vonatkozó 

valamennyi 

közbeszerzési 

szerződés 

odaítélése 

megoldásokba 

beruházó 

projektekre 

vonatkozó 

valamennyi 

közbeszerzési 

szerződés 

odaítéléséről  

körforgásos és digitális társadalom felé történő ipari 

átalakulást, csökkentve a termelés anyagintenzitását és az 

elsődleges erőforrások felhasználását. 

151 beruházás: 

Körforgásos 

megoldások a 

vállalkozásokba

n 

Célkitűzés A 

vállalkozások 

körforgásos 

megoldásaiba 

beruházó 

projektek 

lezárása 

 Projektek 

száma 

0 60 Negyed 

év 

2025 Olyan projekteket kell befejezni, amelyek támogatják a 

körforgásos megoldások fejlesztését az ipari 

vállalkozásokban, növelve a másodlagos nyersanyagok 

elsődleges erőforrások helyettesítésére való 

felhasználását, csökkentve a termelés anyagintenzitását, 

optimalizálva az anyagok környezettudatos tervezését az 

újrafeldolgozás és az újrafelhasználás megkönnyítése 

érdekében, megvalósítva az ipari szimbiózist és 

ösztönözve a körforgásos gazdaságra való átállást.  

152 beruházás: 

Víztakarékosság 

az iparban 

Mérföldkő Az ipari 

víztakarékosság

i és -

optimalizálási 

projektekre 

vonatkozó 

valamennyi 

közbeszerzési 

szerződés 

odaítélése az 

Ipari és 

Kereskedelmi 

Minisztérium 

által 

Értesítés az ipari 

víztakarékossági 

és -optimalizálási 

projektekre 

vonatkozó 

valamennyi 

közbeszerzési 

szerződés Ipari 

és Kereskedelmi 

Minisztérium 

általi 

odaítéléséről 

   Negyed 

év 

2022 Értesítés az ipari víztakarékossági és -optimalizálási 

projektekre vonatkozó valamennyi közbeszerzési 

szerződés Ipari és Kereskedelmi Minisztérium általi 

odaítéléséről. Olyan projekteket kell kiválasztani, 

amelyek a víztakarékosság érdekében új technológiák és 

berendezések telepítésével optimalizálják a termelési 

folyamat vízfogyasztását, közvetlen víz-újrahasznosítást 

végeznek a vízigényes iparágakban, más folyamatokban 

újra felhasználják a szennyezett/használt működő vizet, 

optimalizálják a vízhasználatot a közüzemi üzemekben, 

csökkentik a vízveszteséget a zárt körökben, vagy 

optimalizálják a gőz használatát vagy elosztási 

potenciálját. 

153 beruházás: 

Víztakarékosság 

az iparban 

Célkitűzés Az iparban a 

víztakarékosság

ot és -

optimalizálást 

célzó projektek 

befejezése 

 Projektek 

száma 

0 40 Negyed 

év 

2025 Olyan projekteket kell befejezni, amelyek optimalizálják 

a termelési folyamat vízfogyasztását a víztakarékosságot 

szolgáló új technológiák és berendezések telepítésével, a 

víznek a vízigényes iparágakban történő közvetlen 

újrahasznosításával, a szennyezett/használt működő víz 

más folyamatokban történő újrafelhasználásával, a 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/célk

itűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértéke

gység 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyedé

v 
Év 

közüzemi létesítmények vízfelhasználásának 

optimalizálásával, a zárt körökben bekövetkező 

vízveszteségek csökkentésével, illetve a gőz 

használatának vagy elosztási potenciáljának 

optimalizálásával.  
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O. 2.8. ALKATRÉSZ: BROWNFIELDS REVITALIZÁCIÓ 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul a városi területeken 

található korábbi ipari vagy használaton kívüli területek (a továbbiakban: barnamezős területek) 

újjáélesztésének támogatásával kapcsolatos kihívás kezeléséhez azzal a végső céllal, hogy: 

• a felújított vagy felújított épületek energiahatékonyságának javítása; 

• új, energiahatékony épületek építése, ahol a felújítás nem lenne lehetséges és nem is lenne 

hatékony; 

• természetes szénelnyelők létrehozása. 

A komponensnek átfogó területátalakításokat kell kezdeményeznie, és a mezőgazdasági földterületek 

befolyásolása nélkül új zöldterületek létrehozásával fokoznia kell a táj ökológiai stabilitását. A terület 

újjáélesztése várhatóan hozzájárul a műszaki és közlekedési infrastruktúra hatékonyabb 

használatához, az energiafogyasztás csökkentéséhez és az energiahatékonyság növeléséhez.   

A komponens támogatja az országspecifikus ajánlás kezelését, amely szerint Csehországnak az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energetikai átállásra, többek között az energiahatékonyságra 

kell összpontosítania (3. országspecifikus ajánlás, 2019), valamint az országspecifikus ajánlás 

kezelését, amely szerint Csehországnak támogatnia kell a tiszta és hatékony energiatermelést és -

felhasználást (3. országspecifikus ajánlás, 2020).  

Az ebben a komponensben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedéseknek és a 

kockázatcsökkentő lépéseknek a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott leírását.  

 

O.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

beruházás: Meghatározott barnamezős területek rehabilitációjához nyújtott beruházási 

támogatás  

A beruházás olyan barnamezős rehabilitációs projekteket támogat, amelyek célja a területek további 

többfunkciós használatra való előkészítése (beleértve az infrastruktúra felújítását és építését vagy az 

épületek lebontását). A Regionális Fejlesztési Minisztérium a CzechInvesttel,Csehország Ipari és 

Kereskedelmi Minisztériumnak alárendelt beruházási és vállalkozásfejlesztési ügynökségével 

együttműködésben konkrét barnamezős területeket azonosított a helyszín mérete, a beruházás várható 

mérete és a projektnek az európai zöld átállási törekvésekkel való összehangolása alapján.  Az 

intézkedés egy támogatási program létrehozásából áll, amely támogatást nyújt a földterületek jövőbeli 

beruházásokra való előkészítéséhez és magukhoz a beruházási projektekhez. A beruházásnak 

legalább 10 barnamezős rehabilitációs projektet kell támogatnia. 

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.  

beruházás: Önkormányzatok és régiók tulajdonában lévő, nem üzleti célú barnamezős 

területek rehabilitációjához nyújtott beruházási támogatás 

A beruházásnak támogatnia kell a helyi és regionális önkormányzatok tulajdonában lévő olyan 

barnamezős területek rehabilitációját, amelyeket kényelmi vagy közintézményekké, például 

iskolákká, kulturális központokká, sportpályákká, önkormányzati hatóságokká vagy nyilvánosan 
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hozzáférhető parkokká kell alakítani. Támogatás kizárólag olyan projekteknek nyújtható, amelyek 

energiahatékony felújításra vagy természetes szénelnyelők létrehozására vállalnak kötelezettséget, 

beleértve állandó gyepterületek létrehozását vagy fák ültetését is. A beruházásnak legalább 30, nem 

üzleti célú barnamezős rehabilitációs projektet kell támogatnia. 

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: Önkormányzatok és régiók tulajdonában lévő, üzleti célú barnamezős területek 

rehabilitációjához nyújtott beruházási támogatás  

A beruházásnak elő kell segítenie a barnamezős leromlott állapotú területek újjáélesztését, beleértve 

a felszínen lévő kisléptékű akadályok eltávolítását, amelyek az önkormányzatok tulajdonában 

vannak, különösen üzleti felhasználásra, és korlátozott mértékben nem üzleti felhasználásra. Ezek az 

akadályok az építmények veszélyes hulladékként megjelölt részeire, például azbeszttartalmú 

anyagokra vagy kis olajszivárgásokra vonatkoznak. Különös hangsúlyt kell fektetni a kék-zöld 

infrastruktúra és az energiahatékonyság elveinek szigorú betartására, ami azt jelenti, hogy előnyben 

kell részesíteni a 254/2001. sz. törvény (a továbbiakban: vízügyi törvény) szerinti esővíz-

gazdálkodást végrehajtó projekteket, valamint új épületek esetében a 406/2000. sz. törvény (a 

továbbiakban: energiagazdálkodási törvény) jogszabályi követelményein túlmutató 

energiamegtakarítási intézkedéseket. A regenerált telephelyeket lehetőleg kis- és 

középvállalkozásoknak és helyi vállalkozásoknak kell használniuk. A beruházásnak támogatnia kell 

a legalább 76000 m3 beépített területre vonatkozó célkitűzésnek megfelelő, üzleti célú barnamezős 

területek újjáélesztésére irányuló projekteket. 

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni.  
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O.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si érték 
Cél Negyedév Év 

 154 beruházás: 

Meghatározott 

barnamezős 

területek 

rehabilitációjához 

nyújtott beruházási 

támogatás 

Célkitűzés Az Állami 

Beruházási 

Alap és a 

kiválasztott 

barnamezős 

projektgazdák 

közötti 

valamennyi 

támogatási 

szerződés 

hatálybalépés

e 

 Projektek 

száma 

 10 Negyed 

év 

2023 Az Állami Beruházási Alap és a kiválasztott projektgazdák 

között a konkrét barnamezős területek rehabilitációjára 

(projekt-előkészítés, földterület-előkészítés, beruházási 

projektek) vonatkozó valamennyi támogatási szerződés 

hatálybalépése a támogatási program előkészítését követően. 

A támogatási program által támogatott projekteknek bontásra 

és energiahatékony építkezésre vagy energiahatékony 

felújításra kell irányulniuk. Összesen legalább 10 projektre 

kell szerződést kötni, és az ezen intézkedés keretében 

biztosított beruházások legalább 60 %-át energiahatékony 

felújítási projektekre kell fordítani. 

A bontás és az energiahatékony építkezés finanszírozása 

tekintetében biztosítani kell, hogy a kiválasztott projektek 

olyanok legyenek, hogy i. az új épületek primerenergia-

igénye legalább 20 %-kal alacsonyabb legyen a közel nulla 

energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél; a 

mélyfelújítás műszaki, egészségügyi/biztonsági vagy a célnak 

megfelelő okok miatt nem lehetséges; iii. az új épületek teljes 

beépített területe nem haladhatja meg a barnamezős terület 

összes lebontott korábbi épületének teljes beépített területét, 

és az új épületek beépített területének legalább 80 %-át 

közvetlenül a korábbi lebontott épületek beépített területére 

kell helyezni. Az értékes (a biológiai sokféleség 

szempontjából nagy értéket képviselő) zöldterületek 

átalakítását ki kell zárni. 

A felújítási tevékenységek támogatását illetően a felhívásban 

meg kell határozni, hogy a költségek legalább 90 %-ának 

energiahatékonysági felújításokat kell támogatnia. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si érték 
Cél Negyedév Év 

A projektfelhívások követelményeinek biztosítaniuk kell, 

hogy az építési és bontási hulladék legalább 70%-át 

újrahasználatra és újrafeldolgozásra előkészítsék. 

Az Állami Beruházási Alapot kell megbízni a pályázati 

felhívás kezelésével, a projektpályázatok értékelésével, a 

projektgazdákkal kötött szerződések kiválasztásával és 

aláírásával, valamint a projekt megvalósítása (építése) során 

történő kifizetésekkel és a végső ellenőrzéssel. 

 155 beruházás: 

Meghatározott 

barnamezős 

területek 

rehabilitációjához 

nyújtott beruházási 

támogatás 

Célkitűzés Egyes 

barnamezős 

területek 

energiahatéko

ny 

revitalizációs 

projektjeinek 

befejezése 

 Projektek 

száma 

0 10 Negyed 

év 

2026 Meghatározott barnamezős területeken legalább 10 

energiahatékonysági revitalizációs projektet kell befejezni. A 

beruházás legalább 60 %-át energiahatékony felújítási 

projektekre kell fordítani. 

156 beruházás: 

Önkormányzatok és 

régiók tulajdonában 

lévő, nem üzleti 

célú barnamezős 

területek 

rehabilitációjához 

nyújtott beruházási 

támogatás 

Célkitűzés Az Állami 

Beruházási 

Alap és a 

kiválasztott 

barnamezős 

projektgazdák 

közötti 

valamennyi 

szerződés 

hatálybalépés

e 

 Projektek 

száma 

 30 Negyed 

év 

2023 Az állami tulajdonú barnamezők nem üzleti célú 

hasznosítására vonatkozó valamennyi szerződés 

hatálybalépése a támogatási program előkészítését követően. 

A támogatási program által támogatott projektek célja 

energiahatékony felújítások elvégzése vagy barnamezős 

területek természetes szénelnyelőkké alakítása. 

A felújítási tevékenységek támogatását illetően a felhívásban 

meg kell határozni, hogy a költségek legalább 90 %-ának 

energiahatékonysági felújításokat kell támogatnia. 

A projektfelhívások követelményeinek biztosítaniuk kell, 

hogy az építési és bontási hulladék legalább 70%-át 

újrahasználatra és újrafeldolgozásra előkészítsék. 

Összességében legalább 30 projektre kell szerződést kötni, és 

a beruházás legalább 20%-át olyan projektekre kell fordítani, 

amelyek célja a barnamezők természetes szénelnyelőkké 

alakítása. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si érték 
Cél Negyedév Év 

 157 beruházás: 

Önkormányzatok és 

régiók tulajdonában 

lévő, nem üzleti 

célú barnamezős 

területek 

rehabilitációjához 

nyújtott beruházási 

támogatás 

Célkitűzés Települések 

és régiók 

tulajdonában 

lévő, nem 

üzleti célú 

barnamezős 

területek 

energiahatéko

ny 

revitalizációs 

projektjeinek 

befejezése 

 Felújított 

beépített 

terület 

négyzetmé

terben 

0   41 

000 

Negyed 

év 

2025 A beruházás legalább 20 %-át olyan projektekre kell 

fordítani, amelyek célja a barnamezős területek természetes 

szénelnyelőkké alakítása. Összesen legalább 30 projektet kell 

befejezni, és 41 000 m2 beépített területet kell újjáéleszteni. 

158 beruházás: 

Önkormányzatok és 

régiók tulajdonában 

lévő, üzleti célú 

barnamezős 

területek 

rehabilitációjához 

nyújtott beruházási 

támogatás 

Célkitűzés A 

köztulajdonba

n lévő 

barnamezős 

területek 

üzleti célú 

rehabilitációjá

ra vonatkozó 

valamennyi 

közbeszerzési 

szerződés 

hatálybalépés

e 

 Projektek 

száma 

 20 Negyed 

év 

2023 A támogatási program előkészítését követően a 

köztulajdonban lévő barnamezős területek üzleti célú 

rehabilitációjára vonatkozó valamennyi szerződés 

hatálybalépése. A kiválasztott projektek célja a bontás és az 

energiahatékony építkezés vagy az energiahatékony felújítás 

támogatása.   

A bontás és az energiahatékony építkezés finanszírozása 

tekintetében biztosítani kell, hogy a kiválasztott projektek 

olyanok legyenek, hogy i. az új épületek primerenergia-

igénye legalább 20 %-kal alacsonyabb legyen a közel nulla 

energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél; a 

mélyfelújítás műszaki, egészségügyi/biztonsági vagy a célnak 

megfelelő okok miatt nem lehetséges; iii. legfeljebb 5 % új 

földterület használható azon a helyen, ahol a korábbi épület 

volt. Ez kizárja annak lehetőségét, hogy az épületeket egy 

helyen lebontsák, és helyette egy másik helyszínen építsenek 

egy másik épületet. 

A felújítási tevékenységek támogatása tekintetében biztosítani 

kell, hogy a költségek legalább 90 %-át energiahatékonysági 

felújításokra fordítsák. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si érték 
Cél Negyedév Év 

A projektfelhívások követelményeinek biztosítaniuk kell, 

hogy az építési és bontási hulladék legalább 70%-át 

újrahasználatra és újrafeldolgozásra előkészítsék. 

Összesen legalább 20 projektre kell szerződést kötni. 

 159 beruházás: 

Önkormányzatok és 

régiók tulajdonában 

lévő, üzleti célú 

barnamezős 

területek 

rehabilitációjához 

nyújtott beruházási 

támogatás 

Célkitűzés Települések 

és régiók 

tulajdonában 

lévő, üzleti 

célú 

barnamezős 

területek 

energiahatéko

ny 

revitalizációs 

projektjeinek 

befejezése 

 Beépített 

terület m3-

ben 

0 76 000 Negyed 

év 

2025 A beruházás legalább 60 %-át a barnamezős területeken 

található épületek energiahatékony felújítási projektjeire kell 

fordítani. Összességében legalább 76 000 m3 beépített terület 

újjáéledt. 
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P. 2.9. ALKATRÉSZ: A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG ELŐMOZDÍTÁSA ÉS AZ ASZÁLY ELLENI 

KÜZDELEM 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul az alacsony 

vízmegtartásból és az éghajlatváltozás csehországi hatásából eredő kihívások kezeléséhez. A 

komponens célja az aszályok és árvizek elleni védelem javítása azáltal, hogy növeli a vízmegtartást 

a tájban és a városi területeken. A tervek között szerepelnek a Natura 2000 hálózathoz tartozó 

területek és a különleges természetvédelmi területek védelmére irányuló beruházások is.  

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.  

 

P.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: A vízügyi törvény módosítása 

A reform célja a vízgazdálkodási törvény módosítása az aszályok és a vízhiány szisztematikusabb 

kezelése érdekében. A módosítás meghatározza az aszályok megelőzésének és nyomon követésének 

keretét, az illetékes hatóságok felelősségi körét és az ellenőrzési mechanizmusokat. Célja olyan 

regionális bizottságok létrehozása, amelyek feladata, hogy az aszálykezelési terveknek megfelelően 

nyilatkozatot adjanak ki a „vízhiány állapotáról”, és ennek megfelelően korlátozzák a vízhasználatot 

a régióban. 

A reform végrehajtását  2024. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: Védelem a brnói aszályok és árvizek ellen 

E beruházás célja Brno város árvízvédelmének megerősítése és a Svratka folyó újjáélesztése. A 

projekt megvalósítása a következőket foglalja magában:  természetalapú megoldások, például a 

medencék megnövekedett vízszintjének természetes kiömlése a réteken, természetes medencék, 

rétek, árterek létrehozása és vizes élőhelyek létrehozása. A megoldásokat a Svratka folyón kell 

végrehajtani. 

A beruházás megvalósítását 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: Esővízkezelés a városi agglomerációkban  

E beruházás célja a lefolyások lelassítása, valamint a víz visszatartása és felhalmozódása a városi 

agglomerációkban. A beruházás magában foglalhatja többek között a felszíni csavarodást, az 

abszorpciós sávokat és tározókat, az esőkerteket, a föld alatti csapdákat, a vízelvezetést, a föld alatti 

tárolótartályokat vagy a zöldtetőket.  

A beruházás megvalósítását 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: A Natura 2000 területek, valamint a védett növény- és állatfajok kezelése  

A beruházás általános célja a táj és a biológiai sokféleség ökológiai stabilitásának fokozása 

Csehországban (többek között háttértanulmányok kidolgozása révén). Ez a Natura 2000 területek 

(különleges madárvédelmi területek és közösségi jelentőségű területek), valamint a nemzeti szinten 
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védett területek helyreállítására és újjáélesztésére, valamint a fokozottan védett fajok gondozására 

vonatkozó gazdálkodási tervekben meghatározott intézkedések végrehajtásából áll. A beruházásnak 

a természetvédelmi gazdálkodási tervekben meghatározott védelmi intézkedések végrehajtásával 

hozzá kell járulnia a kedvező védettségi állapot eléréséhez.  

A beruházás megvalósítását 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: A vízi, nem erdei és erdei ökoszisztémák éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása 

E beruházás célja, hogy lehetővé tegye a rendszerszintű vízmegtartást a tájban. Ez olyan intézkedések 

végrehajtásából áll, amelyek magukban foglalhatják többek között az erdők fajainak és térbeli 

összetételének javítását; a nem erdei élőhelyek védelme; vizes élőhelyek és tavak létrehozása vagy 

helyreállítása; a vízfolyások újjáélesztése, a tájképi elemek helyreállítása, fák ültetése az erdős 

területeken kívül és egyéb kapcsolódó intézkedések. A beruházásnak magában kell foglalnia a kis 

vízgyűjtő területek vízmegtartó képességére vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmányok 

támogatását és adott esetben az e tanulmányokból kiválasztott intézkedések végrehajtását is. 

A beruházás megvalósítását 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

reform: Tájpolitika és tájtervezés kialakítása  

A reform célja az integrált tájgazdálkodás és -tervezés létrehozása, biztosítva az ágazatközi 

koordinációt és a több érdekelt fél bevonását. Végső célja a természeti erőforrások, például az erdők, 

a víztestek és a biológiai sokféleség megőrzésének és fenntartható használatának előmozdítása a 

hosszú távú ökológiai és társadalmi-gazdasági előnyök biztosítása érdekében.   

A kormány integrált tájpolitikai dokumentumot fogad el. A szakpolitikai dokumentumnak olyan 

környezetet kell teremtenie, amely mind a köz-, mind a magánszektorban lehetővé teszi a fenntartható 

földgazdálkodást.  E szakpolitikai dokumentum alapján a tájvédelem és a tájgazdálkodás nemzeti, 

regionális és helyi szintű megközelítését leíró módszertant közzé kell tenni egy, a nyilvánosság és a 

köztisztviselők számára hozzáférhető internetes platformon. Létre kell hozni az ismeretek gyakorlati 

alkalmazásának nyomon követésére szolgáló eszközöket, és 3 kísérleti projektet be kell fejezni. 

Az intézkedést 2026. március 31-ig be kell fejezni. 
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P.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/célkitűz

és 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(mérföldköv

ek esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindul

ási 

érték  

Cél  Negyedév Év 

160 reform: A 

vízügyi törvény 

módosítása 

Mérföldkő A vízgazdálkodásról 

szóló törvény 

(254/2001 Coll. 

törvény) módosítása, 

amelynek célja az 

aszály és a vízhiány 

kezelésének 

rendszerszintű 

megközelítése.  

A 

vízgazdálkod

ási törvény 

módosításán

ak 

hatálybalépé

se (254/2001 

Coll. 

törvény)  

   Negyed év 2024 Elfogadásra kerül a vízügyi törvény módosítása, amely 

meghatározza az aszályok és a vízhiány megelőzésének 

kereteit az aszályok figyelemmel kísérésével, az 

ellenőrzési mechanizmusok létrehozásával és az 

illetékes hatóságok feladatainak meghatározásával. 

Létre kell hozni az aszály és a vízhiány megelőzésével, 

nyomon követésével és kezelésével foglalkozó 

regionális és központi bizottságot. Regionális és 

nemzeti aszályterveket kell kidolgozni és jóváhagyni.  

161 beruházás: 

Védelem a brnói 

aszályok és 

árvizek ellen 

Mérföldkő Értesítés a brnói 

aszályok és árvizek 

elleni védelmet célzó 

projektekre vonatkozó 

szerződések 

odaítéléséről.  

Értesítés az 

összes 

szerződés 

odaítéléséről. 

   Negyed év 2022 Értesítés a brnói aszályok és árvizek elleni védelmet 

célzó projektekre odaítélt valamennyi szerződésről.  

162 beruházás: 

Védelem a brnói 

aszályok és 

árvizek ellen 

Mérföldkő A brnói város 

védelmét szolgáló, 

természetalapú 

árvízvédelmi 

intézkedések lezárása 

A projekt 

befejezése 

   Negyed év 2025 A projekt végrehajtása a Svratka folyó szakaszán a 

természetközeli árvízvédelmi intézkedések sorozatának 

létrehozásához vezet.  

Az árvízvédelmi intézkedések a következőket foglalják 

magukban: 

• A vízfolyáságy morfológiájának javítása 

• A talajpadok enyhébb és változóbb lejtőkhöz 

való igazítása és esetleges stabilizálása.  

• Kísérő fák ültetése a partok és a vízfolyás 

környezetének füvesítésével együtt. 

• Árterek megnyitása árvizek és azok 

módosításai számára (pl. vizes élőhely 

építése). Az árvízvédelmi intézkedésnek 

természetalapú megoldásokat kell 

tartalmaznia, és 2050-ig összhangban kell 

lennie a Cseh Köztársaság 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó, az éghajlatváltozáshoz 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/célkitűz

és 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(mérföldköv

ek esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindul

ási 

érték  

Cél  Negyedév Év 

való alkalmazkodásra és az állami 

környezetvédelmi politikára vonatkozó 

nemzeti cselekvési tervével. 

• Kísérő intézkedések, amelyek semmilyen 

módon nem kerülhetők el, és amelyek 

feltétlenül szükségesek a fenti intézkedések 

végrehajtásához. 

163 beruházás: Esőv

ízkezelés a 

városi 

agglomerációkb

an 

 Célkitűzé

s 

Az esővíz-

gazdálkodási 

intézkedések révén 

megőrzött esővíz 

mennyiségének 

növelése a városi 

területeken  

  A 

visszatart

ott esővíz 

köbméter

ben 

kifejezett 

térfogata 

0  20.000 Negyed év 2025 Egy független szerv által benyújtott zárójelentés. Ez az 

intézkedés magában foglalja a felszíni abszorpciós és 

megtartó zöld intézkedéseket, az esőkerteket, a föld 

alatti esővízmegtartó eszközöket, valamint a felszíni és 

föld alatti megtartó tárolókat.  

164 beruházás: 

Védett területek, 

beleértve a 

Natura 2000 

területeket és a 

védett növény- 

és állatfajokat  

 Célkitűzé

s  

A védett területek, 

köztük a Natura 2000 

területek, valamint a 

védett növény- és 

állatfajok megőrzését 

célzó projektek 

lezárása.  

  (hektár) 0 150 000  Negyed év 2025 A Környezetvédelmi Minisztérium által benyújtott 

zárójelentés. A beruházás a 114/1992. sz. törvényen 

alapuló természetvédelmi gazdálkodási tervekben 

meghatározott természetvédelmi intézkedések 

végrehajtásával hozzájárul a kedvező védettségi állapot 

eléréséhez. A beruházást Natura 2000 területeken, 

nemzeti szinten védett területeken és a fent említett 

területeken kívül kell megvalósítani, és annak legalább 

150 000 hektárra kell kiterjednie.  

165 beruházás: A 

vízi, nem erdei 

és erdei 

ökoszisztémák 

éghajlatváltozás

hoz való 

alkalmazkodása  

Mérföldkő A vízi, nem erdei és 

erdei ökoszisztémák 

éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodását 

célzó projektek 

lezárása  

Független 

testület által 

készített 

zárójelentés  

   Negyed év 2025 Független testület által készített zárójelentés benyújtása 

legalább 2500 olyan projektről, amelyek célja a vízi, 

nem erdei és erdei ökoszisztémák éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodása, valamint legalább 4 250 km2 kis 

vízgyűjtő terület vízmegtartó képességének értékelése.  

262 reform: 

Tájpolitika és 

tájtervezés 

kialakítása  

 

Mérföldkő Integrált tájpolitika és 

-tervezés elfogadása 

A tájvédelmi 

politika 

elfogadása és 

a tájvédelmi 

iránymutatás 

közzététele  

 

   Negyed év 2026 Integrált tájpolitikai dokumentum kormány általi 

elfogadása. Az érdekelt felek bevonása a szakpolitika 

kialakításának részét képezi. A szakpolitika kedvező 

környezetet teremt a köz- és a magánszektor 

fenntartható földgazdálkodásához, különösen az 

adminisztratív és ágazati akadályok együttműködésen 

alapuló irányítási mechanizmusok révén történő 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/célkitűz

és 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(mérföldköv

ek esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindul

ási 

érték  

Cél  Negyedév Év 

leküzdése révén. A jelentésnek legalább a következő 

témákra kell kiterjednie: biológiai sokféleség, 

vízgazdálkodás, erdőgazdálkodás és kulturális örökség.  

E politika alapján a tájvédelem és a tájgazdálkodás 

nemzeti, regionális és helyi szintű megközelítését leíró 

módszertant közzé kell tenni egy, a nyilvánosság és a 

köztisztviselők számára hozzáférhető internetes 

platformon.    

Létre kell hozni az ismeretek gyakorlati alkalmazásának 

nyomon követésére szolgáló eszközöket, és 3 kísérleti 

projektet be kell fejezni. 
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Q. 2.10. KOMPONENS MEGFIZETHETŐ HÁZ 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul a lakhatás 

megfizethetőségével kapcsolatos jelenlegi és eszkalálódó válság kezeléséhez. Célja a megfizethető 

lakhatás kínálatának növelése a befektetőknek nyújtott kedvezményes és alárendelt kölcsönök, 

valamint a megfizethető lakhatás megvásárlására, felújítására és építésére szolgáló köz-magán 

társberuházási alap létrehozása révén.  

A komponens egy lakhatási reformból, egy lakhatási tanácsadó központból és a regionális lakhatási 

tanácsadó központok hálózatából, valamint három pénzügyi eszközből áll, amelyek a 

finanszírozáshoz való hozzáférés maximalizálására és a magántőke bevonására összpontosítanak:  

• Kedvezményes hitelkeret 

• Alárendelt hitelkeret 

• Köz-magán társbefektetési alap 

A komponens támogatja a szociális és megfizethető lakhatás biztosításának megerősítésére 

vonatkozó országspecifikus ajánlások kezelését, többek között a szociális lakhatásra vonatkozó 

egyedi jogszabályi keret elfogadása és a különböző szervek közötti jobb koordináció révén (2022. évi 

3. országspecifikus ajánlás). 

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

 

Negyed év A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és 

beruházások ismertetése 

reform: A megfizethető lakhatásról szóló törvény hatálybalépése 

A reform célja, hogy korszerű és kiegyensúlyozott jogszabályi keret elfogadásával és végrehajtásával 

növelje a lakhatás megfizethetőségét.  A reform részeként hatályba lép a megfizethető lakhatásról 

szóló törvény.
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Negyed év A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulás

i érték  
Cél  Negyedév Év 

263 reform: A 

megfizethető 

lakhatásról szóló 

törvény 

hatálybalépése 

Mérföldkő Hatályos a 

megfizethető 

lakhatásról szóló 

törvény 

aktus       Negyed év 2025 Hatályba lép a megfizethető lakhatásról szóló 

törvény.  
 
A törvény: 

1. Hozzon létre egy olyan mechanizmust, 

amely segíti a kérelmezőket abban, hogy 

lakhatást találjanak. 

2. Az üres lakások használatát ösztönző 

mechanizmus létrehozása. 

3. Olyan mechanizmus létrehozása, amely 

segíti a bérlőket a bérbeadókkal szembeni 

kötelezettségeik teljesítésében. 
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Negyed év  A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése 

beruházás: Kedvezményes hitelkeret 

Ez az intézkedés a kedvezményes hitelek nyújtására szolgáló eszközbe történő közberuházásból áll, 

amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása 

Csehország megfizethető lakhatási ágazatában.  A hitelezési eszköz úgy működik, hogy 

kedvezményes hiteleket nyújt közvetlenül a magánszektornak, valamint a hasonló tevékenységeket 

folytató közszektorbeli intézményeknek. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz beruházásai 

alapján az eszköz célja, hogy kezdetben legalább 170 460 000 EUR összegű finanszírozást 

biztosítson. 

Az eszközt végrehajtó partnerként az állami beruházástámogatási alap kezeli. A hitelezési eszköz a 

következő termékcsaládot tartalmazza: kedvezményes kölcsönök. Ennek a terméknek az a célja, hogy 

kedvezményes hiteleket nyújtson olyan projektekhez, amelyek hozzájárulnak a bérlakások 

elérhetőségének növeléséhez. A támogatott tevékenységek célja a meglévő lakóegységek felújítása, 

az épületek lakóegységekké történő felújítása, lakóegységek beszerzése és új lakóegységek építése. 

Az eszközbe történő beruházás végrehajtása érdekében Csehország és az állami beruházástámogatási 

alap végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalmat tartalmazza: 

1) Az eszköz döntéshozatali folyamatának leírása: A Békekeretre vonatkozó végleges beruházási 

döntést egy beruházási bizottságnak vagy más megfelelő irányító szervnek kell meghoznia, és azt 

a kormánytól független tagok szavazatainak többségével jóvá kell hagynia. 

2) A kapcsolódó befektetési politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják 

magukban: 

a) A pénzügyi termék(ek) és a támogatható végső kedvezményezettek leírása. 

b) Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen. 

c) A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH 

technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A befektetési politikának 

különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. 

a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream 

felhasználást9is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) szerinti tevékenységek 

és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,10iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és 

mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek és eszközök. A 

beruházási politikának továbbá elő kell írnia az eszköz végső kedvezményezettjeinek a 

vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelését. 

                                                 
9 Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében 

meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és 

tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti 

tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag 

elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz. 
10 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen 

alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 

bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.  
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d) Az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek 

támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. 

e) Az a követelmény, hogy minden támogatott felújításnak magában kell foglalnia az 

energiahatékonysági felújításokat. 

3) A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája, 

valamint az a követelmény, hogy az eszköz beruházási politikájának megfelelően vissza kell 

fektetni a befolyó bevételeket, kivéve, ha azokat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

hiteltörlesztéseinek fedezésére használják fel.  

4) Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket: 

a) A végrehajtó partnernek a mozgósított beruházásról való jelentéstételre szolgáló 

nyomonkövetési rendszerének leírása. 

b) A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az 

összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját. 

c) Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát a végrehajtási megállapodásban 

meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell, mielőtt kötelezettséget 

vállalnának a művelet finanszírozására. 

d) Kockázatalapú utólagos ellenőrzések elvégzésére vonatkozó kötelezettség az Állami 

Befektetési Támogatási Alap ellenőrzési tervével összhangban. Ezeknek az ellenőrzéseknek 

meg kell vizsgálniuk i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a 

korrupció és az összeférhetetlenség feltárását; ii. a DNSH-elvnek és az állami támogatási 

szabályoknak való megfelelés; és iii. betartják azt a követelményt, hogy az eszköz végső 

kedvezményezettjei nem kaptak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek 

fedezésére. Az ellenőrzések során azt is ellenőrizni kell, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és 

hogy teljesülnek-e az alkalmazandó végrehajtási megállapodásban foglalt feltételek. 

Az intézkedés végrehajtását 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: Alárendelt hitelkeret 

Ez az intézkedés egy alárendelt kölcsönök nyújtására szolgáló eszközbe történő közberuházásból áll, 

amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása 

Csehország megfizethető lakhatási ágazatában.  A hitelezési eszköz úgy működik, hogy alárendelt 

kölcsönöket nyújt közvetlenül a magánszektornak, valamint a hasonló tevékenységeket folytató 

közszektorbeli intézményeknek. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz beruházásai alapján az 

eszköz célja, hogy kezdetben legalább 94 770 000 EUR összegű finanszírozást biztosítson. 

Az eszközt végrehajtó partnerként a Nemzeti Fejlesztési Bank kezeli. A hitelezési eszköz a következő 

termékcsaládot tartalmazza: alárendelt kölcsönök. Ennek a terméknek az a célja, hogy alárendelt 

kölcsönöket nyújtson olyan projekteknek, amelyek hozzájárulnak a bérlakások elérhetőségének 

növeléséhez. A támogatott tevékenységek célja a meglévő lakóegységek beszerzése, felújítása, az 

épületek lakóegységekké történő felújítása és új lakóegységek építése. 

Az eszközbe történő beruházás végrehajtása érdekében Csehország és a Nemzeti Fejlesztési Bank 

végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következőket tartalmazza: 

1) Az eszköz döntéshozatali folyamatának leírása: A Békekeretre vonatkozó végleges beruházási 

döntést egy beruházási bizottságnak vagy más megfelelő irányító szervnek kell meghoznia, és azt 

a kormánytól független tagok szavazatainak többségével jóvá kell hagynia. 
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2) A kapcsolódó befektetési politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják 

magukban: 

a) A pénzügyi termék(ek) és a támogatható végső kedvezményezettek leírása. 

b) Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen. 

c) A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH 

technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A befektetési politikának 

különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. 

a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream 

felhasználást11is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) szerinti tevékenységek 

és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,12iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és 

mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek és eszközök. A 

beruházási politikának továbbá elő kell írnia az eszköz végső kedvezményezettjeinek a 

vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelését. 

d) Az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek 

támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. 

e) Az a követelmény, hogy minden támogatott felújításnak magában kell foglalnia az 

energiahatékonysági felújításokat. 

 

3) A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája, 

valamint az a követelmény, hogy az eszköz beruházási politikájának megfelelően vissza kell 

fektetni a befolyó bevételeket, kivéve, ha azokat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

hiteltörlesztéseinek fedezésére használják fel. 

 

4) Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket: 

a) A végrehajtó partnernek a mozgósított beruházásról való jelentéstételre szolgáló 

nyomonkövetési rendszerének leírása. 

b) A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az 

összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját. 

c) Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát a végrehajtási megállapodásban 

meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell, mielőtt kötelezettséget 

vállalnának a művelet finanszírozására. 

d) Kockázatalapú utólagos ellenőrzések végzésének kötelezettsége a Nemzeti Fejlesztési Bank 

ellenőrzési tervének megfelelően. Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell vizsgálniuk i. az 

                                                 
11 Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében 

meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és 

tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti 

tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag 

elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz. 
12 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen 

alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 

bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.  
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ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség 

feltárását; ii. a DNSH-elvnek és az állami támogatási szabályoknak való megfelelés; és iii. 

betartják azt a követelményt, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem kaptak 

támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során 

azt is ellenőrizni kell, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és hogy teljesülnek-e az alkalmazandó 

végrehajtási megállapodásban foglalt feltételek. 

Az intézkedés végrehajtását 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: Társbefektetési eszköz  

Ez az intézkedés egy köz-magán társberuházási eszközbe történő közberuházásból áll, amelynek célja 

a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés javítása Csehországban. A létesítménynek közvetlenül 

ingatlanba történő befektetéssel kell működnie. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

beruházásai alapján az eszköz célja, hogy kezdetben legalább 39 574 000 EUR összegű 

beruházásteszközöljön.  

A Keretet végrehajtó partnerként a Nemzeti Fejlesztési Befektetési Társaság kezeli. 

Az eszközbe történő beruházás végrehajtása érdekében Csehország és a Nemzeti Fejlesztési 

Beruházási Társaság végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalommal rendelkezik: 

1) Az eszköz döntéshozatali folyamatának leírása: A Békekeretre vonatkozó végleges beruházási 

döntést egy beruházási bizottságnak vagy más megfelelő irányító szervnek kell meghoznia, és azt 

a kormánytól független tagok szavazatainak többségével jóvá kell hagynia. 

 

2) A kapcsolódó befektetési politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják 

magukban: 

a) Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen. 

b) A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH 

technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A befektetési politikának 

különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. 

a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream 

felhasználást13is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) szerinti tevékenységek 

és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,14iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és 

mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek és eszközök. A 

                                                 
13 Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében 

meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és 

tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti 

tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag 

elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz. 
14 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen 

alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 

bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.  
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beruházási politikának továbbá elő kell írnia az eszköz végső kedvezményezettjeinek a 

vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelését. 

c) Az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek 

támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. 

d) Az a követelmény, hogy minden támogatott felújításnak magában kell foglalnia az 

energiahatékonysági felújításokat. 

 

3) A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája és az 

eszköz beruházási politikájának megfelelő visszaáramlások újbóli befektetésére vonatkozó 

követelmény, kivéve, ha azokat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz hiteltörlesztéseinek 

szolgáltatására használják fel. 

 

4) Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket: 

a) A végrehajtó partnernek a mozgósított beruházásról való jelentéstételre szolgáló 

nyomonkövetési rendszerének leírása. 

b) A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az 

összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját. 

c) Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát a végrehajtási megállapodásban 

meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell, mielőtt kötelezettséget 

vállalnának a művelet finanszírozására. 

d) A kockázatalapú utólagos ellenőrzések elvégzésének kötelezettsége a Nemzeti Fejlesztési 

Befektetési Társaság ellenőrzési tervének megfelelően. Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell 

vizsgálniuk i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció és az 

összeférhetetlenség feltárását; ii. a DNSH-elvnek és az állami támogatási szabályoknak való 

megfelelés; és iii. betartják azt a követelményt, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei 

nem kaptak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az 

ellenőrzések során azt is ellenőrizni kell, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és hogy teljesülnek-

e az alkalmazandó végrehajtási megállapodásban foglalt feltételek. 

Az intézkedés végrehajtását 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni.
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Negyed év A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/célkitűz

és 

Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulá

si érték  
Cél  Negyedév Év 

264 beruházás: 

Kedvezményes 

hitelkeret 

Mérföldkő Végrehajtási 

megállapodás 

A végrehajtási 

megállapodás 

hatálybalépése 

   Negyed 

év 

2024 A végrehajtási megállapodás hatálybalépése. 

265 beruházás: 

Kedvezményes 

hitelkeret 

Célkitűzés A végső 

kedvezményezette

kkel aláírt jogi 

megállapodások 

 % (százalék) 0 100 Negyed 

év 

2026 Az állami beruházástámogatási alapnak jogi 

finanszírozási megállapodásokat kell kötnie a végső 

kedvezményezettekkel a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközbe irányuló beruházás 100 

%-ának felhasználásához szükséges összegről 

(figyelembe véve az irányítási díjakat). 

266 beruházás: 

Kedvezményes 

hitelkeret 

Mérföldkő A minisztérium 

befejezte a 

beruházást 

Átadási igazolás    Negyed 

év 

2026 Csehország 170 460 000 EUR-t átcsoportosít az 

eszköz állami beruházástámogatási alapjába. 

267 beruházás:  

Alárendelt hitelkeret 

Mérföldkő Végrehajtási 

megállapodás 

A végrehajtási 

megállapodás 

hatálybalépése 

   Negyed 

év 

2024 A végrehajtási megállapodás hatálybalépése. 

268 beruházás:  

Alárendelt hitelkeret 

Célkitűzés A végső 

kedvezményezette

kkel aláírt jogi 

megállapodások 

 % (százalék) 0 100 Negyed 

év 
2026 

A Nemzeti Fejlesztési Banknak jogi finanszírozási 

megállapodásokat kell kötnie a végső 

kedvezményezettekkel a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközbe történő beruházás 

100%-ának felhasználásához szükséges összegről 

(figyelembe véve a kezelési díjakat). 

269 beruházás:  

Alárendelt hitelkeret 

Mérföldkő A minisztérium 

befejezte a 

beruházást 

Átadási igazolás    Negyed 

év 

2026 Csehország az eszköz céljára 94 770 000 EUR-t 

átutal a Nemzeti Fejlesztési Banknak. 

270 beruházás:  

Társberuházási 

eszköz 

Mérföldkő Végrehajtási 

megállapodás 

A végrehajtási 

megállapodás 

hatálybalépése 

   Q3 
2024 A végrehajtási megállapodás hatálybalépése. 

271 beruházás:  

Társberuházási 

eszköz 

Célkitűzés A végső 

kedvezményezette

kkel aláírt jogi 

megállapodások 

 
% (százalék) 0 100 Negyed 

év 

2026 A Nemzeti Fejlesztési Befektetési Társaságnak jogi 

finanszírozási megállapodást kell kötnie a 

társberuházási eszközzel a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközből az eszközbe történő 

beruházás 100%-ának felhasználásához szükséges 

összegről (figyelembe véve a kezelési díjakat). 

272 beruházás:  

Társberuházási 

eszköz 

Mérföldkő A minisztérium 

befejezte a 

beruházást 

Átadási igazolás    Negyed 

év 

2026 Csehország 39 574 000 EUR-t átcsoportosít a 

Nemzeti Fejlesztési Beruházási Társaság részére az 

eszköz céljára. 
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R. 3.1. ALKATRÉSZ: INNOVÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN A DIGITALIZÁCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul az oktatási rendszer 

digitális átállásával kapcsolatos kihívások kezeléséhez, különösen a tanulók digitális jártasságának és 

számítástechnikai gondolkodásának megerősítéséhez, valamint a digitális technológiák tanárok általi 

használatának előmozdításához. Ezt az alap- és középfokú oktatás tanterveinek felülvizsgálatával kell 

elérni annak érdekében, hogy megerősítsék az informatikai oktatást, kiterjesszék annak hatályát a 

fejlett digitális technológiákra, és előmozdítsák a digitális készségeket az oktatási területeken. 

Előmozdítja továbbá a tanárok digitális készségeit, és javítja a digitális berendezések szintjét az 

iskolákban. A komponens célja továbbá az elhúzódó iskolai kijárási korlátozások által súlyosbított 

digitális szakadék kezelése azáltal, hogy alapot hoz létre a hátrányos helyzetű tanulók és diákok 

rendelkezésére álló mobil digitális eszközök számára. A komponens végső célja az oktatás 

hozzáigazítása a munkaerőpiac változó igényeihez, az informatikai szakemberek és a fejlett digitális 

készségek hiányának kezelése a munkaerőpiacon, valamint a hosszú távú foglalkoztathatóság 

biztosítása. 

A komponens keretében végrehajtott reformok támogatják a 2019. évi 2. országspecifikus ajánlást, 

amely szerint Csehországnak javítania kell az oktatási és képzési rendszerek minőségét és 

inkluzivitását, többek között a műszaki és digitális készségek előmozdítása és a tanári szakma 

előmozdítása révén, valamint a 2020. évi 2. országspecifikus ajánlást, amely szerint Csehországnak 

aktív munkaerőpiaci szakpolitikákkal, készségek – többek között digitális készségek – biztosításával 

és a digitális tanuláshoz való hozzáféréssel kell támogatnia a foglalkoztatást. 

Az ebben a komponensben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedéseknek és a 

kockázatcsökkentő lépéseknek a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott leírását. 

 

R.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: A tantervek reformja és az informatikai oktatás megerősítése  

A reform magában foglalja az általános iskolák, az alsó középfokú iskolák és a felső középfokú 

iskolák (gimnáziumok)tantervének felülvizsgálatát a digitális jártasság és az informatikai készségek 

előmozdítása érdekében. Az informatika oktatását a tanítási órák tekintetében meg kell erősíteni. 

Emellett olyan új területekre is ki kell terjeszteni, mint az adatfeldolgozás és -modellezés, a kódolás 

és programozás, a robotika és a fejlett digitális technológiák (kiterjesztett valóság, virtuális valóság, 

3D nyomtatás). Emellett az új tantervek előirányozzák, hogy ezeket a digitális készségeket 

kulcsfontosságú kompetenciaként kell fejleszteni valamennyi oktatási területen, beleértve a nem 

informatikai tantárgyakat is. Az általános és alsó középfokú iskolák, valamint a tornaterem 

tantervének felülvizsgálatát 2021. szeptember 30-ig jóvá kell hagyni. Az iskolák fokozatosan 

kívánják bevezetni az új tanterveket. Az új tanterveknek való teljes körű megfelelés határideje az 

általános iskolák esetében 2023. szeptember 1., az alsó középfokú iskolák esetében 2024. szeptember 

1., a tornatermek esetében pedig 2025. szeptember 1.  

A reformot ezért 2025. szeptember 1-jéig teljes mértékben be kell fejezni.  

beruházás: A tanárok felülvizsgált tantervének és digitális készségeinek végrehajtása 
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Az intézkedés célja a felülvizsgált tantervek és a tanárok digitális készségeinek keretrendszere 

(DigCompEdu) iskolai végrehajtásának támogatása. A támogatásnak keresletvezéreltnek kell lennie, 

és legalább 4000 iskolát kell elérnie. Ez a következőkből áll:  

• a tanárok digitális készségekkel és informatikai jártassággal kapcsolatos képzésének pénzügyi 

támogatása a felülvizsgált tanterveknek megfelelően;  

• iránymutatás (munkaértekezletek, webináriumok, egyéni tanácsadás) az igazgatók, az iskolai 

IKT-koordinátorok, a tantervkoordinátorok és az informatikai tanárok számára a tantervi reform 

hatékony végrehajtásának elősegítése érdekében; 

• 2024. december 31-ig digitális platform létrehozása, amely hozzáférést biztosít a tanárok számára 

az oktatási tartalmat tartalmazó meglévő adatbázisokhoz (például online tananyagokhoz, 

webináriumokhoz vagy e-tanulási tanfolyamokhoz).  

A beruházást 2026. március 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: Digitális berendezések iskolák számára 

A beruházás elsődleges célja a digitális kirekesztés megelőzése annak biztosításával, hogy a digitális 

berendezések minden tanuló számára hozzáférhetők legyenek. A beruházásnak foglalkoznia kell az 

oktatásban tapasztalható növekvő egyenlőtlenségekkel, amelyeket tovább súlyosbított az elhúzódó 

iskolai lezárás. Első lépésként 2020. december 31-ig biztosítani kellett az iskolák számára a 

távoktatáshoz szükséges IKT-berendezések finanszírozását annak érdekében, hogy az iskolai kijárási 

korlátozások alatt lehetővé váljon a távoktatás, többek között a hátrányos társadalmi-gazdasági 

hátterű tanulók számára is. Második lépésként további finanszírozást kell biztosítani az iskolák 

számára ahhoz, hogy 2025. december 31-ig alapot hozzanak létre a hátrányos helyzetű tanulók mobil 

digitális eszközei számára. A forrásokat olyan kritériumok alapján kell elosztani az iskolák között, 

amelyek tükrözik, hogy az iskola társadalmilag kirekesztett területen található-e, valamint azon 

tanulók becsült számát, akiknek digitális mobil eszközökre van szükségük a hitelfelvételhez. Az 

iskoláknak 70 000 eszközt kell beszerezniük 70 000 rászoruló tanuló támogatására. 

A beruházás második célja annak biztosítása, hogy az iskolák mind az alapvető, mind a fejlett digitális 

technológiákkal megfelelően fel legyenek szerelve a digitális jártasság támogatása és az e komponens 

1. reformja keretében felülvizsgált tantervek végrehajtása érdekében. A mintegy 10 000 óvoda, 

általános és középiskola közül 2024. március 31-ig legalább 9260-at fel kell szerelni alapvető és 

fejlett digitális technológiákkal (például kiterjesztett valósággal, virtuális valósággal, robotikával és 

3D nyomtatással). A források hatékony elköltésének biztosítása érdekében a finanszírozást az 

iskoláknak nyújtott technikai segítségnyújtásnak kell kísérnie. Ezt a technikai segítségnyújtást vagy 

központilag nyújtott iránymutatás (egy erre a célra létrehozott weboldal, webináriumok, online 

értékelési eszközök, bevált gyakorlatok példái) révén, vagy regionális szintű informatikai tanácsadók 

új hálózatán („IT-guruk”) keresztül kell nyújtani az iskoláknak, akik célzott mentorálást nyújtanak az 

iskoláknak az informatikai berendezések beszerzésével, az informatikai adminisztráció 

kialakításával, a konnektivitással és a belső iskolai hálózatokkal kapcsolatban. Az informatikai 

guruhálózatnak a 2022. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakban legalább 1120 iskolát, 

azaz az iskolák mintegy egyötödét kell támogatnia, különös tekintettel a kisebb vidéki iskolákra, 

amelyek a legnagyobb informatikai terjesztési kihívásokkal küzdenek. 

A beruházást 2026. március 31-ig be kell fejezni. 
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R.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

168 reform: A tantervek 

reformja és az 

informatikai oktatás 

megerősítése 

Mérföldkő A digitális 

jártasságot és a 

számítógépes 

gondolkodást 

erősítő új 

tantervek 

jóváhagyása  

Az Oktatási, 

Ifjúsági és 

Sportminisztériu

m jóváhagyja az 

általános, alsó 

középfokú és 

gimnáziumi új 

tanterveket  

   Negyed év 2021 Az új tantervek:  

• az informatikai oktatás megerősítése a 

tanítási órák tekintetében 

• az informatika lefedettségének 

kiterjesztése új területekre, például az 

adatfeldolgozásra és -modellezésre, a 

kódolásra és programozásra, a robotikára, 

a kiterjesztett valóságra, a virtuális 

valóságra és a digitális technológiára. 

• A digitális kompetencia mint az egyik 

kulcskompetencia bevezetése 

• a digitális technológiák használatának 

előmozdítása az oktatási területeken, 

beleértve a nem informatikai tantárgyakat 

is.  

169 reform: A tantervek 

reformja és az 

informatikai oktatás 

megerősítése 

Mérföldkő A digitális 

jártasságot és a 

számítógépes 

gondolkodást 

erősítő új 

tantervek iskolák 

általi végrehajtása 

Az új tantervek 

végrehajtása az 

általános 

iskolákban, az 

alsó középfokú 

iskolákban és a 

gimnáziumokba

n 

   Negyed év 2025 Az új tantervek iskolák általi végrehajtásának 

fokozatosnak kell lennie. Az általános iskoláknak 

2023. szeptember 1-jéig, az alsó középfokú 

iskoláknak 2024. szeptember 1-jéig, a 

tornatermeknek pedig 2025. szeptember 1-jéig kell 

teljes mértékben megfelelniük az új tanterveknek. 

170 beruházás: A tanárok 

felülvizsgált 

tantervének és 

digitális készségeinek 

végrehajtása  

Mérföldkő Digitális platform 

létrehozása az 

oktatási 

erőforrások 

hatékony 

megosztására  

Teljes 

mértékben 

működőképes 

digitális 

platform  

   Negyed év 2024 Az Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 

felelősségi körébe tartozó digitális platform 

hozzáférést biztosít a tanárok számára a meglévő 

oktatási tartalmakhoz (például digitális oktatási 

segédanyagokhoz, webináriumokhoz vagy e-tanulási 

tanfolyamokhoz). Kapcsolatokat hoz létre a digitális 

oktatási anyagok meglévő adatbázisaival.   

171 beruházás: A tanárok 

felülvizsgált 

tantervének és 

digitális készségeinek 

végrehajtása 

Célkitűzés  Az új informatikai 

tantervek 

végrehajtásához 

támogatásban 

részesült iskolák 

 Szám  0 4 000 Negyed év 2026 Az új tantervek végrehajtásához nyújtott 

támogatásnak az általános és alsó középfokú 

iskolákra kell irányulnia. Ez a következőkből áll:  



 

133 
 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

száma (a tanárok 

digitális készségei 

és iránymutatás)  

• a tanárok digitális készségekkel és 

informatikai jártassággal kapcsolatos 

képzése 

• iránymutatás (munkaértekezletek, 

webináriumok, egyéni tanácsadás) az 

igazgatók, az iskolai IKT-koordinátorok, a 

tantervkoordinátorok és az informatikai 

tanárok számára 

172 beruházás: Digitális 

berendezések iskolák 

számára 

Célkitűzés Az iskolák által 

távoktatás 

céljából vásárolt 

digitális eszközök 

száma  

 Szám  0 74 000 Negyed év 2020 Az iskolák legalább 74 000 digitális eszközt 

(tablettát, laptopot, mobiltelefont stb.) vásárolnak 

távoktatás céljából. Legalább 4102 általános és 

középiskola részesült finanszírozásban a 

távoktatáshoz szükséges informatikai 

berendezésekhez. 

173 beruházás: Digitális 

berendezések iskolák 

számára 

Célkitűzés A hátrányos 

helyzetű 

tanulóknak szánt 

mobil digitális 

eszközök iskolai 

alapjába 

beszerzett 

informatikai 

eszközök száma 

 Szám  0 70 000 Negyed év 2025 70 000 eszköz megvásárlásával 70 000 rászoruló 

tanulót kell támogatni. Az iskolák legalább 80%-a 

létrehozott egy alapot a hátrányos helyzetű tanulók 

mobil digitális eszközei számára. Ez az informatikai 

berendezés kiegészíti a 172. célban említett 

berendezéseket.  

174 beruházás: Digitális 

berendezések iskolák 

számára 

Célkitűzés A digitális 

jártasság 

előmozdítását és 

az új informatikai 

tantervek 

végrehajtását 

célzó digitális 

technológiákkal 

és 

berendezésekkel 

támogatott iskolák 

száma  

 Szám  0 9 260 Negyed év 2024 Az összesen mintegy 10 000 iskola közül legalább 9 

260 iskola rendelkezik a digitális jártasság 

előmozdításához és az új informatika oktatásához 

szükséges alapvető és fejlett digitális 

technológiákkal a felülvizsgált tanterveknek 

megfelelően.  

175 beruházás: Digitális 

berendezések iskolák 

számára 

Célkitűzés Az informatikai 

berendezésekkel 

és belső 

 Szám  0 1 120   Negyed év 2026 Regionális szinten a regionális informatikai 

tanácsadók hálózata célzott mentorálást és 

tanácsadást biztosít legalább 1120 iskola számára az 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

informatikai 

rendszerekkel 

kapcsolatos 

tanácsadásban és 

mentorálásban 

támogatott iskolák 

száma  

informatikai berendezések beszerzésével, a 

konnektivitással, az informatikai igazgatás 

kialakításával és a belső iskolai hálózatokkal 

kapcsolatban.  

A regionális informatikai tanácsadókon keresztül 

történő tanácsadást központilag biztosított 

módszertani iránymutatásnak, például külön 

weboldalnak, webináriumoknak, a bevált 

gyakorlatok megosztásának és online értékelési 

eszközöknek kell kiegészítenie.  
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S. 3.2. ALKATRÉSZ: ISKOLAI PROGRAMOK ADAPTÁCIÓJA 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul a felsőoktatás, illetve az 

alapfokú és az alsó középfokú oktatás területén jelentkező kihívások kezeléséhez. A felsőoktatás 

szintjén a komponens célja az egyetemek kapacitásainak növelése, valamint a tanulmányi programok 

hozzáigazítása a tanulás új formáihoz és az új területekhez, különösen a digitális szakértelemhez, a 

munkaerőpiac változó igényeivel összhangban. Az orvos- és gyógyszertudomány területén a 

felsőoktatás bővítése és korszerűsítése érdekében új egyetemi létesítményeket is támogatni kell. Az 

alapfokú és az alsó középfokú oktatás szintjén a komponens célja az oktatásban tapasztalható 

növekvő egyenlőtlenségek kezelése azáltal, hogy többszintű támogatást nyújt a hátrányos helyzetű 

iskoláknak, további oktatást biztosít a kudarc kockázatának kitett tanulóknak, valamint megerősíti a 

tanárok és a szakemberek heterogén osztályok tanítására vonatkozó képességeit. 

A komponens támogatja a 2019. évi 2. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint 

Csehországnak javítania kell az oktatási és képzési rendszerek minőségét és inkluzivitását, többek 

között a műszaki és digitális készségek előmozdítása és a tanári szakma előmozdítása révén, valamint 

a 2020. évi 2. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint Csehországnak aktív 

munkaerőpiaci szakpolitikákkal, készségek – többek között digitális készségek – biztosításával és a 

digitális tanuláshoz való hozzáféréssel kell támogatnia a foglalkoztatást. 

Az ebben a komponensben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedéseknek és a 

kockázatcsökkentő lépéseknek a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott leírását. 

 

S.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Az egyetemek átalakítása a tanulás új formáihoz és a munkaerőpiac változó igényeihez 

való alkalmazkodás érdekében  

A reform célja az egyetemek átalakításának kezdeményezése és felgyorsítása mind a tanulás tartalma, 

mind formái tekintetében. Ami a tartalmat illeti, a tanulmányi programok körét hozzá kell igazítani 

az új tendenciákhoz és a munkaerőpiac változó igényeihez, különösen a digitális átalakuláshoz. A 

kiemelt ágazatokat nemzeti szinten, a szociális partnerekkel konzultálva kell meghatározni. A 

meglévő tanulmányi programok tudományos fókuszát is ki kell igazítani annak érdekében, hogy a 

munkaalapú tanulás jelentős részét magában foglalja, hogy jobban megfeleljen a munkaerőpiac 

igényeinek. A reformnak elő kell segítenie az új, főként digitális tanulási formákra, például a vegyes 

tanulásra és a távoktatásra való átállást is. Ehhez be kell ruházni a digitális berendezésekbe és 

technológiákba, valamint az egyetemi személyzet digitális készségekkel és modern oktatási 

módszerekkel kapcsolatos képzésébe. Az intézkedésnek ezen kapacitások fejlesztésére is 

összpontosítania kell, ami lehetővé tenné az egyetemek számára, hogy átképzési és továbbképzési 

tanfolyamokat biztosítsanak, különösen a tudásintenzív területeken dolgozó munkavállalók számára.  

A támogatást az Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kiírt nyílt pályázati felhívás útján 

juttatják el az egyetemeknek. Várhatóan legalább 20 egyetem részesül majd támogatásban. Legalább 

35 új tanulmányi program kap akkreditációt, beleértve a következőket:  

- legalább 15 tanulmányi program a gyorsan növekvő, magas hozzáadott értéket képviselő, 

magasan képzett szakemberek hiányától szenvedő kiemelt ágazatokban, mint például a 

kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia, az Ipar 4.0 és az e-kormányzati szolgáltatások.    
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- legalább 20 további, szakmai profillal rendelkező tanulmányi program (alapképzés vagy 

mesterképzés).  

Emellett az egyetemeknek legalább 20 új, egész életen át tartó tanulási tanfolyamot (beleértve a 

mikrotanúsítványokat is) kell kínálniuk. 

A reformot és a kapcsolódó beruházást 2026. március 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: D.A kiválasztott kulcsfontosságú tudományos helyszínek fejlesztése  

A beruházás az orvostudomány, a biomedicina és a gyógyszerészet területén működő egyetemek 

létesítményeinek bővítéséből áll. Az új létesítményeknek lehetővé kell tenniük a tudományos 

programok innovációját, a gyakorlati oktatás bővítését, az interdiszciplináris kutatás fejlesztését és a 

fokozott nemzetközivé válást. A végső cél az orvos- és gyógyszerészhallgatók arányának növelése, 

ezáltal kezelve az egészségügyi szakemberek hiányát Csehországban. A beruházás magában foglalja 

az új tudományos létesítmények építését és felszerelését három egyetemi campusban:  

• MEPHARED 2 – a Hradec Králové-i Károly Egyetem Orvostudományi Karának és 

Gyógyszerésztudományi Karának széttagolt akadémiai helyszíneinek összevonása  

• Biocentrum – új orvosi, orvosbiológiai és természettudományi létesítmények a prágai Károly 

Egyetem Alberov Campusán 

• Biopharma Hub – új létesítmények a gyógyszerészeti és orvosbiológiai tanulmányok 

számára, amelyek lehetővé teszik a Gyógyszerésztudományi Kar és a brnói Masaryk 

Egyetem egyetlen tudományos helyszínének összekapcsolását. 

A beruházásokat 2026. június 30-ig be kell fejezni. 

reform: Hátrányos helyzetű iskolák támogatása 

A reform célja az iskolák oktatási eredményei közötti növekvő egyenlőtlenségek kezelése és a 

minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása. Ezt a hátrányos társadalmi-gazdasági 

háttérrel rendelkező tanulók átlagon felüli arányával rendelkező legkiszolgáltatottabb iskolák átfogó 

támogatásával kell elérni. Célzott támogatási programot kell kidolgozni és végrehajtani a 

társadalmilag kirekesztett területeken található iskolák és a szegregált iskolák, valamint azon iskolák 

számára, ahol nagyobb az eltérő anyanyelvű tanulók aránya. A támogatásnak a tanárok és más 

pedagógiai személyzet heterogén csoportokkal és hátrányos helyzetű tanulókkal való 

együttműködésre irányuló képzésére, valamint az iskolapszichológusokkal, tanárasszisztensekkel és 

iskolai szociális munkásokkal való hatékony együttműködésre kell összpontosítania.  

A támogatási program eredményei alapján be kell mutatni az iskolák finanszírozásának reformját, 

amely a társadalmi-gazdasági hátrány szintjét tükröző indexalapú finanszírozást vezet be. Ez lehetővé 

teszi a legkiszolgáltatottabb iskolák szisztematikus finanszírozásának megerősítését, ezáltal javítva 

oktatásuk minőségét és csökkentve az iskolák közötti egyenlőtlenségeket.  

A reformot 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: Oktatóprogramok  

A beruházás célja, hogy felzárkózási osztályokat biztosítson a hátrányos társadalmi-gazdasági 

háttérrel rendelkező tanulók számára, akiknek oktatási eredményei az elhúzódó iskolai kijárási 

korlátozások miatt romlottak. A Cseh Iskolai Felügyelőség jelentései alapján a becslések szerint 50 

000 tanuló marad le és szorul korrepetálásra az online tanulásban való elégtelen részvétel miatt a tíz 



 

137 
 

hónapos iskolai kijárási korlátozás alatt. A beruházás célja, hogy megelőzze a tanulók és az iskolák 

közötti, társadalmi vagy egyéb hátrányok miatti egyenlőtlenségek további elmélyülését. 4000 iskola 

szervez oktatóprogramokat. Az iskolák számának elérésével az oktatást várhatóan 500 000 egyéni 

beiratkozáson keresztül biztosítják a tanulók számára. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a tanuló több 

tantárgy (pl. matematika, angol) oktatásában is részesülhet. Az intézkedés célja az iskolai kudarc 

kockázatának kitett tanulók oktatása. Az iskolák és a tanárok önállóan határozhatják meg, hogy mely 

tanulókat tekintik az iskolai kudarc kockázatának. 

Közzé kell tenni ezen intézkedés hatásainak értékelését (például azt, hogy az intézkedés hogyan járult 

hozzá a tanulási szokások helyreállításához és a matematika, a cseh nyelv és egy idegen nyelv 

tantervében előírt ismeretek megszerzéséhez).  

A beruházást 2023. december 31-ig be kell fejezni.  
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S.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

176 reform: Az 

egyetemek átalakítása 

a tanulás új 

formáihoz és a 

munkaerőpiac változó 

igényeihez való 

alkalmazkodás 

érdekében 

Mérföldkő Az egyetemek 

átalakítását 

támogató 

program 

elindítása  

A program 

elindítása az 

Oktatási 

Minisztériu

m által  

   Negyed év 2022 
A program támogatja az egyetemek új tanulási formákhoz 

való alkalmazkodását és új tanulmányi programok 

bevezetését. A programból támogatandó ágazatokat a 

gazdasági adatok elemzése alapján, a szociális partnerekkel 

konzultálva kell meghatározni. A hangsúlyt a magasan képzett 

szakemberek hiányával küzdő, gyorsan növekvő, magas 

hozzáadott értéket képviselő ágazatokra, például a 

kiberbiztonságra, a mesterséges intelligenciára, az Ipar 4.0-ra 

vagy az e-kormányzati szolgáltatásokra kell helyezni. A cél 

legalább 20 egyetem támogatása.  

177 reform: Az 

egyetemek átalakítása 

a tanulás új 

formáihoz és a 

munkaerőpiac változó 

igényeihez való 

alkalmazkodás 

érdekében 

Célkitűzés Új akkreditált 

tanulmányi 

programok 

száma 

 Szám  0 35 Negyed év 2026 Legalább 35 új tanulmányi program kap akkreditációt, 

amelyek közül:  

- legalább 15 tanulmányi programnak a gyorsan 

növekvő, magas hozzáadott értéket képviselő, 

magasan képzett szakemberek hiányával küzdő 

ágazatokhoz kell tartoznia; 

- legalább 20 új tanulmányi programnak (alapképzés 

vagy mesterképzés) szakmai profillal kell 

rendelkeznie.   

178 reform: Az 

egyetemek átalakítása 

a tanulás új 

formáihoz és a 

munkaerőpiac változó 

igényeihez való 

alkalmazkodás 

érdekében 

Célkitűzés Új átképzési és 

továbbképzési 

tanfolyamok 

száma 

 Szám  0 

 

 

 

 

 

20 Negyed év 2026 Az egyetemeknek legalább 20, továbbképzésre vagy 

átképzésre összpontosító új tanfolyamot kell létrehozniuk és 

kínálniuk (beleértve a mikrotanúsítvány-

formanyomtatványokat is). 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

179 beruházás: 

Kiválasztott 

kulcsfontosságú 

akadémiai helyszínek 

fejlesztése 

Mérföldkő  Új egyetemi 

létesítmények 

építésére 

vonatkozó 

szerződések 

odaítélése  

Értesítés az 

új egyetemi 

létesítménye

k építéséért 

járó díjról 

   Negyed év 2024 Értesítés új egyetemi létesítmények építésére irányuló 

közbeszerzési szerződések odaítéléséről, amelyek célja 100 

000 m2 új egyetemi terület, beleértve az anyagi 

berendezéseket is, a következő bontásban: 

1. Mephared 2 (Charles Egyetem, Hradec Králové) – 58 

092 m2  

2. Biocentrum (Charles Egyetem, Prága-Albertov) – 33 934 

m2 

3. BiopharmaHub (Masaryk Egyetem, Brno) – 19 035 m2 

180 beruházás: 

Kiválasztott 

kulcsfontosságú 

akadémiai helyszínek 

fejlesztése 

Célkitűzés Új egyetemi 

terület 

négyzetméterbe

n  

 Szám  0 95 000 Negyed év 2026 Legalább 95 000 m2 új egyetemi területet kell kialakítani. 

181 reform: Hátrányos 

helyzetű iskolák 

támogatása 

Célkitűzés A támogatott 

hátrányos 

helyzetű iskolák 

száma  

 Szám  0 400 Negyed év 2025 A program legalább 400 olyan iskolának nyújt támogatást, 

ahol magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya. A 

támogatásnak a tanárok és más pedagógiai személyzet 

képzésére kell összpontosítania, hogy heterogén csoportokkal 

és hátrányos helyzetű tanulókkal dolgozhassanak. Az iskolák 

kiválasztását az Országos Pedagógiai Intézet végzi a Cseh 

Iskolafelügyelettel együttműködésben, olyan kritériumok 

alapján, amelyek magukban foglalhatják, de nem 

korlátozódnak a hátrányos helyzetű tanulók arányára, a 

különböző anyanyelvű tanulók arányára és az iskola oktatási 

eredményeire.  

182 reform: Hátrányos 

helyzetű iskolák 

támogatása 

Mérföldkő Javaslat az 

iskolák új 

finanszírozási 

rendszerére a 

társadalmi-

gazdasági 

hátrányok 

Az 

indexfinans

zírozásra 

vonatkozó 

javaslatnak 

az Oktatási, 

Ifjúsági és 

Sportminisz

   Negyed év 2025 Az indexalapú finanszírozásra vonatkozó javaslatnak a 2. 

reform (hátrányos helyzetű iskolák támogatása) keretében a 

hátrányos helyzetű iskoláknak nyújtott támogatási program 

eredményein kell alapulnia. A mutatónak figyelembe kell 

vennie az iskolák társadalmi-gazdasági előnyére vonatkozó 

számos mutatót, amelyek magukban foglalhatják többek 

között az oktatási eredményeket, a szociális vagy egyéb 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

figyelembevétel

ével 

térium általi 

jóváhagyása 

hátrányban lévő tanulók arányát és a különböző anyanyelvű 

tanulók arányát.  

183 beruházás: 

Oktatóprogramok  

Célkitűzés Oktatóprogramo

kat szervező 

iskolák száma  

 Szám  0 4 000 Negyed év 2023 4000 iskola szervez oktatóprogramokat. Az ilyen számú iskola 

elérésével a korrepetálást várhatóan 500 000 egyéni 

beiratkozáson keresztül biztosítják a tanulók számára. A 

korrepetálás elsődleges célja, hogy segítse az iskolai kudarc 

kockázatának kitett tanulókat a tanulási szokások 

helyreállításában, valamint a matematikai, cseh és idegen 

nyelvű tantervek által előírt ismeretek megszerzésében. 

Ezen intézkedés hatásainak értékelését közzé kell tenni. 
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T. 3.3. ALKATRÉSZ: A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLATOK KORSZERŰSÍTÉSE ÉS A 

MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSE  

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul a munkaerőpiac és a 

szociális ellátás területén jelentkező számos kihívás kezeléséhez. Először is célja a munkaerő 

alkalmazkodóképességének növelése készségeinek fejlesztése révén, különösen a digitális területen. 

Másodszor, célja a nemek közötti tartós munkaerőpiaci egyenlőtlenségek kezelése, különös 

tekintettel a kisgyermekes nők alacsony munkaerőpiaci részvételére. Harmadszor, a komponens célja 

a szociális szolgáltatások korszerűsítése és bővítése az intézményi kitagolás és az önálló életvitel 

elveivel összhangban, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben leírtak 

szerint. 

A komponens támogatja a 2019. évi 2. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint 

Csehországnak elő kell mozdítania a kisgyermekes nők és a hátrányos helyzetű csoportok 

foglalkoztatását, többek között a megfizethető gyermekgondozáshoz való hozzáférés javítása révén, 

valamint a 2020. évi 2. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint Csehországnak aktív 

munkaerőpiaci politikákkal, készségek – többek között digitális készségek – biztosításával és a 

digitális tanuláshoz való hozzáféréssel kell támogatnia a foglalkoztatást. 

Az ebben a komponensben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedéseknek és a 

kockázatcsökkentő lépéseknek a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott leírását. 

 

T.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: A munkaerő-piaci politikák alakulása  

E reform célja az egész életen át tartó tanulás előmozdítása Csehországban. A reform több 

rendszerszintű intézkedésből áll:  

● 2022. március 31-ig háromoldalú mechanizmus létrehozása a Munkaügyi Minisztérium, az 

Oktatási Minisztérium, a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőinek bevonásával az egész 

életen át tartó tanulási programok kidolgozásának koordinálása érdekében, a készségek iránti 

tényleges és várható kereslettel összhangban;  

● 2023. december 31-ig létrehozza az átképzési és továbbképzési tanfolyamok adatbázisát, amely 

növeli az átképzési tanfolyamok kínálatát, és javítja a kereslet és a kínálat összehangolását; az 

adatbázis tartalmazza mind a foglalkoztatási törvény szerint tanúsított átképzési programokat, 

mind a szakiskolák és felsőoktatási intézmények által kínált kurzusokat;  

● beleértve a Munkaügyi Hivatal által szervezett átképzésben részt vevő célcsoportokat is, az újbóli 

elhelyezkedés kockázatának kitett munkavállalókat és a továbbképzést kereső munkavállalókat 

is;  

● 2025. december 31-ig legalább 14 regionális képzési központ létrehozása (a Munkaügyi Hivatal 

felelősségi körében), amelyek megfelelően felszereltek ahhoz, hogy egész életen át tartó tanulást 

biztosítsanak a digitális technológiák és az Ipar 4.0 területén; ez lehetővé teszi a regionális 

szakiskolákkal való megerősített együttműködést, valamint az átképzési és továbbképzési 



 

142 
 

tanfolyamok rugalmasabb biztosítását a regionális munkaerőpiac tényleges igényeinek 

megfelelően (a programok pályáztatásának szükségessége nélkül);  

● jogszabály-módosítás 2025 december 31-ig annak érdekében, hogy a Munkaügyi Hivatal által 

szervezett átképzési tanfolyamok jobban illeszkedjenek az álláskeresőkhöz, és hogy a támogatás 

célzottabban irányuljon ezekre a kiszolgáltatott csoportokra (például különösen az alacsony 

képzettségűekre, a kirekesztett személyekre vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának 

kitettekre).  

A reformintézkedéseket 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

reform: A gyermekgondozási létesítmények fenntartható finanszírozásának biztosítása 

Ezen intézkedés célja, hogy elősegítse a megfizethető gyermekgondozás elérhetőségét a három év 

alatti gyermekek számára annak érdekében, hogy megkönnyítse a szülők, különösen az anyák 

visszatérését a szülői szabadságot követő munkába. A reform az iskola előtti nevelésről szóló törvény 

módosításából áll, amely biztosítja a három év alatti gyermekek számára biztosított létesítmények 

stabil finanszírozását. A jogszabály-módosítás célja továbbá, hogy Csehország valamennyi 

régiójában biztosítsa a három év alatti gyermekek megfizethető gyermekgondozáshoz való 

hozzáférését. 

A reformot 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

reform: A tartós ápolás-gondozás reformja 

A reform célja a széttagolt kormányzás és a tartós ápolás-gondozás finanszírozása, valamint a 

közösségi és otthoni alapú szolgáltatások alacsony aránya jelentette kihívás kezelése Csehországban. 

Az intézkedés jogalkotási reformból áll, amelynek célja az egészségügyi és szociális tartós ápolás-

gondozás integrálása, a minőségi tartós szolgáltatások megfelelő finanszírozását biztosító stabil 

rendszer biztosítása, a közösségi és otthoni ápolás-gondozás ösztönzése, a magánszolgáltatók 

hozzáférésének lehetővé tétele és a szociális ellátás felügyeletének javítása. 2022. december 31-ig 

várhatóan létrejön a szociális és hosszú távú szükségletek feltérképezésére szolgáló rendszer, és 

várhatóan cselekvési tervet fogadnak el az intézményi kitagolásra vonatkozóan.  

A reformot 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

reform: A veszélyeztetett gyermekek gondozásának reformja  

A reform célja, hogy javítsa a veszélyeztetett gyermekek szociális gondozási szolgáltatásait, azaz 

azokat a gyermekeket, akiknek alapvető szükségletei nem elégíthetők ki saját családjuk forrásaival, 

a gyermekek szociális és jogi védelméről szóló törvény és más jogszabályok módosításának 

hatálybalépésével, valamint a négy év alatti gyermekek intézményi gondozásba helyezésének 

korlátozásával. 

A reformot 2024. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: A munkaerő-piaci politikák alakulása  

Az intézkedés célja, hogy növelje a munkaerő alkalmazkodóképességét a munkaerőpiac változó 

igényeihez.  

A készségek biztosításának célja egyrészt a szakképzett munkaerő kínálatának biztosítása, ami a 

versenyképesség előfeltétele, másrészt a munkanélküliség megelőzése és a társadalmi kohézió 
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előmozdítása. 130 000 ember számára kell képzést biztosítani a digitális készségek vagy a digitális 

átállás és az Ipar 4.0 által megkövetelt egyéb készségek terén.  

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: Az óvodai létesítmények kapacitásának növelése 

A beruházás célja, hogy növelje a gyermekgondozási szolgáltatások elérhetőségét a három év alatti 

gyermekek számára a kisgyermekes nők alacsony munkaerőpiaci részvételének kezelése és a nemek 

közötti tartós munkaerőpiaci egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. A beruházás célja továbbá, 

hogy növelje az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekgondozáshoz való hozzáférését, akik nem 

engedhetik meg maguknak a meglévő gyermekgondozási szolgáltatásokat, ami tovább súlyosbítja 

gyermekeik társadalmi kirekesztésének és gyenge oktatási eredményeinek kockázatát. A beruházás 

várhatóan 8 600 új helyet hoz létre az óvodai létesítményekben a három év alatti gyermekek számára. 

A beruházás a következőket foglalja magában:  

● Befektetés új óvodákba. Legalább 490 új faiskolát kell létrehozni. 

● A meglévő létesítmények felújítása a gyermekcsoportokról szóló törvény módosításában 

meghatározott új műszaki szabványoknak (higiénia és tűzbiztonság) való megfelelés 

érdekében, illetve kapacitásbővítés vagy új gyermekcsoportok létrehozása. Legalább 28 

létesítményt kell felújítani vagy újonnan létrehozni. 

Az új kapacitásokba történő beruházásoknak hozzá kell járulniuk az éghajlat-politikai 

célkitűzésekhez is azáltal, hogy a 190. célban leírt energiamegtakarítást érnek el.  

A beruházást 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: A szociális ellátási infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése 

Ezen intézkedés célja a szociális ellátási infrastruktúra hiányának kezelése, valamint a közösségi 

alapú szociális és tartós ápolás-gondozásra való átállás támogatásának szükségessége a Cseh 

Köztársaságban.  

A beruházásoknak támogatniuk kell további szociális ellátó létesítmények infrastruktúrájának 

létrehozását, akár a meglévő épületek újjáépítése, akár új építkezések, valamint a megelőzést és 

tanácsadást szolgáló szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése révén. Ezeket a 

beruházási projekteket a területi igények felmérése alapján kell végrehajtani; annak biztosítása, hogy 

az új és felújított lakóterületek előrelépést biztosítsanak a fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezmény felé. Előnyben kell részesíteni az otthoni és közösségi gondozási 

létesítményekbe történő beruházásokat, és valamennyi beruházási projekt esetében tiszteletben kell 

tartani a választás szabadságának és az önálló életvitelnek az elvét. Ezen túlmenően az egyezmény 

felé történő előrelépés biztosítása érdekében módosítani kell a szociális szolgáltatásokról szóló 

törvényt, panasztételi mechanizmust vezetve be a szociális szolgáltatások ügyfelei számára, és 

kötelező erejű módszertant kell elfogadni a szociális szolgáltatások ellenőrzésének területén. 

Az új kapacitásokba történő beruházásoknak hozzá kell járulniuk az éghajlat-politikai 

célkitűzésekhez azáltal, hogy növelik az energiahatékonyságot a 194. és 195. célban leírtak szerint. 

Ezen túlmenően legalább 100 elektromos járművet és legfeljebb 151 hálózatról tölthető hibrid 

elektromos járművet kell beszerezni a szociális megelőzést, tanácsadást vagy otthoni gondozást 

nyújtó szolgáltatók számára.  

A beruházást 2026.augusztus 31-ig be kell fejezni.   
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beruházás: Infrastruktúrafejlesztés és -korszerűsítés a veszélyeztetett gyermekek gondozása 

terén 

A beruházás célja a veszélyeztetett gyermekek elégtelen szociális gondozási infrastruktúrájának 

kezelése, valamint a közösségi alapú gondozásra való átállás folyamatának támogatása a Cseh 

Köztársaságban. A beruházása meglévő épületek felújítása, új létesítmények építése és/vagy 

létesítmények vagy lakóegységek vásárlása révén támogatja a veszélyeztetett gyermekek szociális 

ellátási infrastruktúrájának biztosítását. 

A beruházást 202. augusztus 31-ig be kell fejezni6.
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T.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

184 reform: A 

munkaerő-piaci 

politikák alakulása 

 

Mérföldkő 

 

A háromoldalú 

átképzési és 

továbbképzési 

bizottság 

létrehozása  

 

A Gazdasági 

és Szociális 

Megállapodás 

Tanácsa 

állandó 

átképzési és 

továbbképzési 

bizottságának 

létrehozásáról 

szóló rendelet 

hatálybalépése 

(háromoldalú) 

   Negyed év 2022 Az átképzési és továbbképzési bizottság a 

készségek iránti tényleges és várható kereslettel 

összhangban koordinálja az egész életen át tartó 

tanulás fejlesztését. A bizottság a Munkaügyi és 

Szociális Minisztérium, az Oktatási, Ifjúsági és 

Sportminisztérium, a munkáltatói szövetségek és 

a szakszervezetek képviselőiből áll. 

185 reform: A 

munkaerő-piaci 

politikák alakulása 

Mérföldkő A módosított 

foglalkoztatási 

törvény 

hatálybalépése  

  

A módosított 

foglalkoztatási 

törvény azon 

rendelkezése, 

amely a 

módosított 

foglalkoztatási 

törvény 

hatálybalépésé

t jelzi 

   Negyed év 2024 A törvény: 

• A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, 

különleges szükségletekkel rendelkező 

személyek fogalmának meghatározása 

• célzottabban kell támogatni ezeket a 

kiszolgáltatott csoportokat (például 

különösen az alacsony képzettségűeket, 

a kirekesztett személyeket vagy a 

társadalmi kirekesztődés kockázatának 

kitetteket) 

• javítsa a Munkaügyi Hivatal által 

szervezett átképzési tanfolyamok és az 

álláskeresők közötti összhangot 

186 reform: A 

munkaerő-piaci 

politikák alakulása 

Mérföldkő  Átképzési és 

továbbképzési 

tanfolyamok 

adatbázisa 

A működő 

továbbképzési 

és átképzési 

tanfolyamok 

nyilvános 

adatbázisa 

   Negyed év 2023 
Az adatbázis tartalmazza a foglalkoztatási törvény 

szerint tanúsított (a Munkaügyi Hivatal által 

biztosított) továbbképzési és átképzési 

programokat, valamint a szakiskolák, 

felsőoktatási intézmények és egyéb szolgáltatók 

által kínált kurzusokat. 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

187 beruházás: A 

munkaerő-piaci 

politikák alakulása 

Célkitűzés 

 

Azon személyek 

száma, akik 

képzésben 

részesültek az Ipar 

4.0-hoz szükséges 

digitális készségek 

és készségek terén 

 Szám 0 130 000 Negyed év 2025 Legalább 130 000 embernek részesülnie kell az 

Ipar 4.0-hoz szükséges digitális készségekkel 

kapcsolatos képzésben. 

188 reform: A 

munkaerő-piaci 

politikák alakulása 

Célkitűzés Az Ipar 4.0 

előmozdítása 

érdekében 

létrehozott 

regionális képzési 

központok száma 

 Szám  0 14 Negyed év 2025 Legalább 14 képzési központot kell létrehozni, 

felszerelni és üzembe helyezni (régiónként egy 

központ). A központokat a Munkaügyi Hivatal 

hozza létre. Fel kell szerelni őket arra, hogy a 

regionális szakiskolákkal együttműködve 

továbbképzéseket és átképzéseket biztosítsanak a 

digitális készségek és az Ipar 4.0-ra való 

átálláshoz szükséges készségek terén. 

190 beruházás: Az 

óvodai 

létesítmények 

kapacitásának 

növelése 

Célkitűzés Új óvodai 

létesítmények 

száma  

 Szám  0 518    Negyed év 2026 490 új faiskolát kell létrehozni vagy felújítani. 

Legalább 176 bölcsődei felújításnak átlagosan 

legalább 30 %-os primerenergia-megtakarítást 

vagy a közvetlen és közvetett üvegházhatásúgáz-

kibocsátás legalább 30 %-os csökkentését kell 

elérnie, és legalább 98 új épület primerenergia-

igényének legalább 20 %-kal a közel nulla 

energiaigényű épületekre vonatkozó követelmény 

alatt kell maradnia.  

Ezenkívül az e célt teljesítő projektekre 

vonatkozó pályázati felhívás(ok)nak elő kell 

írniuk, hogy minden egyes projekt a következő 

kategóriák legalább egyikébe tartozzon:  

• A projekteknek olyan új építkezéseknek 

kell lenniük, amelyek primerenergia-

igénye legalább 20 %-kal alacsonyabb a 

közel nulla energiaigényű épületekre 

vonatkozó követelménynél.  

• A projektek olyan felújítások, amelyek 

átlagosan legalább 30 %-os 

primerenergia-megtakarítást vagy a 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

közvetlen és közvetett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 

30 %-os csökkentését érik el. 

• A projekteknek egyéb 

energiahatékonysági felújításoknak kell 

lenniük.  

Emellett legalább 28 létesítményt kell újonnan 

létrehozni vagy felújítani a gyermekcsoporton 

belüli gyermekgondozási szolgáltatások 

nyújtásáról szóló 247/2014. sz. törvény (a 

gyermekcsoportról szóló törvény) módosításában 

meghatározott új műszaki szabványoknak való 

megfelelés vagy a kapacitásbővítés érdekében. 

191 beruházás: Az 

óvodai 

létesítmények 

kapacitásának 

növelése 

Célkitűzés  Új helyek száma az 

óvodai 

létesítményekben 

 Szám  0 8 600   Negyed év 2026 
Legalább 8600 új hely létrehozása az óvodai 

létesítményekben a három év alatti gyermekek 

számára. Ezeknek az eszközöknek el kell 

különülniük a más uniós finanszírozási 

programokból finanszírozott eszközöktől.  

192 reform: A 

gyermekgondozási 

létesítmények 

finanszírozása 

fenntarthatóságának 

biztosítása  

Mérföldkő  A 

gyermekgondozásró

l szóló törvény 

hatálybalépése (a 

gyermekcsoportban 

nyújtott 

gyermekgondozási 

szolgáltatásokról 

szóló 247/2014. sz. 

törvény módosítása)  

A 

gyermekgond

ozásról szóló 

törvény azon 

rendelkezése 

(a 

gyermekcsopo

rtban nyújtott 

gyermekgond

ozási 

szolgáltatások

ról szóló 

247/2014. sz. 

törvény 

módosítása), 

amely a 

törvény 

     Negyed év 2023 Az óvodai gyermekgondozásról szóló törvény (a 

gyermekcsoportban nyújtott gyermekgondozási 

szolgáltatásokról szóló 247/2014. sz. törvény 

módosítása)  

• a három év alatti gyermekek számára az 

óvodai létesítmények stabil 

finanszírozásának biztosítása  

• a három év alatti gyermekek 

megfizethető gyermekgondozáshoz való 

hozzáférésének biztosítása valamennyi 

régióban. 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

hatálybalépésé

t jelzi 

193 reform: A tartós 

ápolás-gondozás 

reformja 

Mérföldkő  A tartós ápolásról-

gondozásról szóló 

törvény 

hatálybalépése 

A tartós 

ápolásról-

gondozásról 

szóló törvény 

azon 

rendelkezése, 

amely a 

törvény 

hatálybalépésé

t jelzi 

    Negyed év 2023 A tartós ápolásról-gondozásról szóló törvény  

• célul tűzi ki az egészségügyi és 

szociális tartós ápolás-gondozás 

integrálását;  

• magas szintű minőségi előírások 

biztosítása a tartós ápolási-gondozási 

szolgáltatások valamennyi típusa 

tekintetében; 

• mozdítsák elő a közösségi alapú 

gondozást és az otthoni gondozást, 

biztosítva a természetes környezetben 

való önálló életvitelt; 

• a tartós ápolási-gondozási 

szolgáltatások – többek között a 

közösségi alapú és az otthoni ápolás-

gondozás – megfelelő finanszírozását 

biztosító stabil rendszer biztosítása; 

• szabályokat határoz meg az ellátás 

minőségének nyomon követésére, a 

személyzetre (beleértve a képesítéseket 

is) és a felszerelésekre vonatkozó 

követelményekre vonatkozóan; 

• lehetővé teszi a tartós ápolást-gondozást 

végző magánszolgáltatók hozzáférését, 

ugyanakkor valamennyi szolgáltatóra 

azonos szabályokat és minőségi 

előírásokat alkalmaz. 

Megfelelő indoklás alapján átmeneti időszak 

alkalmazható. Ez az átmeneti időszak a jogi 

aktusnak a Hivatalos Lapban való közzétételével 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

kezdődik, és technikai vagy technológiai 

korlátokhoz kapcsolódik. 

194 beruházás: A 

szociális ellátási 

infrastruktúra 

fejlesztése és 

korszerűsítése 

Célkitűzés T1: A épített vagy 

rekonstruált 

közösségi alapú 

bentlakásos, 

járóbeteg-ellátási, 

tájékoztatási, 

megelőzési és 

tanácsadási 

létesítmények 

száma 

 Létesítmén

yek száma 

0 94   Negyed év 2025 Legalább 94 létesítményt kell létrehozni, amelyek 

közül legalább 42 létesítményt fel kell újítani, 

átlagosan legalább 30 %-os primerenergia-

megtakarítást vagy a közvetlen és közvetett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 30 %-os 

csökkentését elérve, és legalább 32 

létesítménynek olyan új építménynek kell lennie, 

amelynek primerenergia-igénye legalább 20 %-

kal alacsonyabb a közel nulla energiaigényű 

épületekre vonatkozó követelménynél. 

Ezen túlmenően az e célt teljesítő projektekre 

vonatkozó pályázati felhívás(ok)hoz az alábbiak 

közül egy vagy több követelménynek kell 

teljesülnie:  

• A projekteknek olyan új építkezéseknek 

kell lenniük, amelyek primerenergia-

igénye legalább 20 %-kal alacsonyabb a 

közel nulla energiaigényű épületekre 

vonatkozó követelménynél.;  

• A projektek olyan felújítások, amelyek 

átlagosan legalább 30 %-os 

primerenergia-megtakarítást vagy a 

közvetlen és közvetett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 

30 %-os csökkentését érik el. 

• A projekteknek egyéb 

energiahatékonysági felújításoknak kell 

lenniük.  

A felhívás(ok)nak azt is elő kell írniuk, hogy a 

projekteknek biztosítaniuk kell a 

fogyatékossággal élő személyek intézményi 

kitagolása felé tett előrelépést, összhangban a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

ENSZ-egyezménnyel, különösen az önálló 

életvitel és a közösségbe való befogadás elvével, 

nevezetesen a lakóhely és a tartózkodási hely 

megválasztásának szabadságával, a napi 

tevékenységek ellenőrzésével és a közösségen 

belüli szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel. 

273 beruházás: A 

szociális ellátási 

infrastruktúra 

fejlesztése és 

korszerűsítése 

Mérföldkő A szociális 

szolgáltatásokról 

szóló törvény 

panaszokkal 

kapcsolatos 

módosítása 

A szociális 

szolgáltatások

ról szóló 

módosított 

törvény  

   Negyed év 2024 A szociális szolgáltatásokról szóló törvényt 

módosítani kell, a módosítás hatályba lép, és 

szociális szolgáltatási panasztételi mechanizmust 

hoz létre, amely biztosítja legalább azt, hogy: 

• Az ügyfeleknek, az ügyfél törvényes 

gyámjainak és családtagjainak joguk 

van panaszt benyújtani a 

szolgáltatójukhoz a szociális 

szolgáltatásokkal kapcsolatban. 

• A panaszosoknak joguk van ahhoz, 

hogy tájékoztatást kapjanak a panasz 

rendezésének módjáról. 

• A panaszosoknak jogukban áll a 

szolgáltatótól független szervhez 

fellebbezni; és a testület érdemben és 

eljárásban egyaránt megvizsgálja a 

fellebbezéseket. 

• A szolgáltatók, valamint az érintett 

fellebbviteli szerv vagy szervek 

nyilvántartást vezetnek a beérkezett 

panaszokról.  

195 beruházás: A 

szociális ellátási 

infrastruktúra 

fejlesztése és 

korszerűsítése 

Célkitűzés T2: A épített vagy 

rekonstruált 

közösségi alapú 

bentlakásos, 

járóbeteg-ellátási, 

tájékoztatási, 

megelőzési és 

tanácsadási 

létesítmények 

száma 

 Létesítmén

yek száma 

94 252   Negyed év 2026 Legalább 252 létesítményt kell létrehozni, 

amelyek közül: legalább 108 létesítményt kell 

felújítani, átlagosan legalább 30 %-os 

primerenergia-megtakarítással vagy a közvetlen 

és közvetett üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

legalább 30 %-os csökkentésével, és legalább 84 

létesítménynek olyan új építménynek kell lennie, 

amelynek primerenergia-igénye legalább 20 %-

kal alacsonyabb a közel nulla energiaigényű 

épületekre vonatkozó követelménynél. 



 

151 
 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

Ezen túlmenően az e célt teljesítő projektekre 

vonatkozó pályázati felhívás(ok)hoz az alábbiak 

közül egy vagy több követelménynek kell 

teljesülnie: 

• A projekteknek olyan új építkezéseknek 

kell lenniük, amelyek primerenergia-

igénye legalább 20%-kal alacsonyabb a 

közel nulla energiaigényű épületekre 

vonatkozó követelménynél.   

• A projektek olyan felújítások, amelyek 

átlagosan legalább 30 %-os 

primerenergia-megtakarítást vagy a 

közvetlen és közvetett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 

30 %-os csökkentését érik el. 

• A projekt más energiahatékonysági 

felújításokat foglal magában.  

A felhívás(ok)nak azt is elő kell írniuk, hogy a 

projekteknek biztosítaniuk kell a 

fogyatékossággal élő személyek intézményi 

kitagolása felé tett előrelépést, összhangban a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

ENSZ-egyezménnyel, különösen az önálló 

életvitel és a közösségbe való befogadás elvével, 

nevezetesen a lakóhely és a tartózkodási hely 

megválasztásának szabadságával, a napi 

tevékenységek ellenőrzésével és a közösségen 

belüli szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel. 

Kötelező módszertant kell elfogadni a szociális 

szolgáltatások ellenőrzésére. 

A módszertannak elő kell írnia, hogy az 

ellenőrzéseknek meg kell vizsgálniuk a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

ENSZ-egyezmény szerinti kötelezettségek 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

teljesítését a szociális szolgáltatások nyújtása 

során.  

Ezenkívül az új szabályok szerinti kísérleti 

ellenőrzésként 30, 25 főnél nagyobb 

befogadóképességű létesítményben nyújtott 

szociális szolgáltatásokat is ellenőrizni kell. 

Azoknak a szociális szolgálatoknak, amelyeknél 

az ellenőrzések hiányosságokat tártak fel, el kell 

kötelezniük magukat egy olyan terv mellett, 

amely egy éven belül orvosolja ezeket a 

hiányosságokat. 

Az ellenőrzési módszertant az érintett érdekelt 

feleknek meg kell vitatniuk és jóvá kell hagyniuk.  

196 beruházás: A 

szociális ellátási 

infrastruktúra 

fejlesztése és 

korszerűsítése 

Célkitűzés  T1: A szociális 

megelőzési, 

tanácsadási vagy 

otthoni ápolási-

gondozási 

szolgáltatók 

számára vásárolt 

alacsony 

kibocsátású 

járművek száma 

 Szám  0 251   Negyed év 2024 Legalább 251 alacsony kibocsátású járművet kell 

beszerezni, amelyek közül:  

• legalább 100 akkumulátoros elektromos 

autó  

• legfeljebb 151 plug-in hibrid autó  

274 beruházás: 

Infrastruktúrafejlesz

tés és -korszerűsítés 

a veszélyeztetett 

gyermekek 

gondozása terén 

Mérföldkő Pályázati felhívás 

veszélyeztetett 

gyermekek 

lakhatására 

Felhívás    Negyed év 2024 Legalább egy pályázati felhívást közzé kell tenni 

a veszélyeztetett gyermekek lakhatásának 

megszerzésére.  

A vonatkozó felhívás(ok)nak elő kell írniuk, 

hogy:  

1. Az egyes lakóegységek nem lehetnek 

nagyobbak 200 m2-nél, és legfeljebb 

két gyermek számára kialakított 

hálószobákkal kell rendelkezniük. 

2. A két gyermek számára tervezett 

hálószobák nem lehetnek kisebbek 

12,25 m2-nél, az egy gyermek számára 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

tervezett hálószobák pedig nem 

lehetnek kisebbek 8 m2-nél. 

3. A lakóegységeket a veszélyeztetett 

gyermekek a vásárlásuktól számított 

legfeljebb 12 hónapon belül 

használhatják. 

4. A lakóegységeket legalább 10 évig 

szociális célokra kell használni. 

275 beruházás: 

Infrastruktúrafejlesz

tés és -korszerűsítés 

a veszélyeztetett 

gyermekek 

gondozása terén 

Mérföldkő Pályázati felhívás 

veszélyeztetett 

gyermekek számára 

létesített 

létesítményekre 

Pályázati 

felhívás 

   Negyed év 2024 Legalább egy pályázati felhívást közzé kell tenni 

a veszélyeztetett gyermekek számára létesítendő 

létesítmények beszerzésére, felújítására vagy 

építésére. A vonatkozó felhívás(ok)nak elő kell 

írniuk, hogy: 

1. Minden létesítmény legfeljebb három 

apartmanból áll, minden apartmant 

legfeljebb hat gyermek számára és 

minden apartmanra legfeljebb hat 

gyermek számára terveznek. 

2. A két gyermek számára tervezett 

hálószobák nem lehetnek kisebbek 

12,25 m2-nél, az egy gyermek számára 

tervezett hálószobák pedig nem 

lehetnek kisebbek 8 m2-nél. 

3. Minden felújításnak magában kell 

foglalnia legalább más 

energiahatékonysági felújításokat. 

4. Minden új építmény primerenergia-

igényének legalább 20%-kal a közel 

nulla energiaigényű épületekre 

vonatkozó követelmény alatt kell 

lennie. 

5. A létesítményeket legalább 10 évig 

szociális célokra kell használni. 

276 reform: A 

veszélyeztetett 

gyermekek 

Mérföldkő A gyermekek 

szociális és jogi 

védelméről szóló 

törvény és más 

Jogi aktus    Negyed év 2024 Hatályba lépnek a gyermekek szociális és jogi 

védelméről szóló törvény és más jogszabályok 

módosításai, amelyek biztosítják, hogy: 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

gondozásának 

reformja 

jogszabályok 

módosításának 

hatálybalépése 

1. a 4 év alatti gyermekek intézményi 

gondozásba helyezése tilos, az alábbi 

kivételekkel: i) legfeljebb (legfeljebb) 

két hónapig tartózkodik; ii) a 3. vagy 4. 

ápolási intenzitási kategóriába tartozó 

gyermekek; iii) ha érdek fűződik a 

testvéri kapcsolatok megőrzéséhez. 
2. A 4 év alatti gyermekek intézményi 

ellátása („Dětské domovy pro děti do 3 

let věku”) megszűnik. 

277 beruházás: 

Infrastruktúrafejlesz

tés és -korszerűsítés 

a veszélyeztetett 

gyermekek 

gondozása terén 

Célkitűzés Beszerzett 

veszélyeztetett 

gyermekek számára 

fenntartott 

lakóterület – 1. tétel 

 m2 0 900 Negyed év 2025 A 274. mérföldkőhöz tartozó projektekre 

vonatkozó pályázati felhívás(ok)nak vagy az 

ugyanezen követelményeknek megfelelő más 

pályázati felhívásnak megfelelően legalább 900 

m2 lakóterületet kell beszerezni a veszélyeztetett 

gyermekek lakhatása céljából. 

278 beruházás: 

Infrastruktúrafejlesz

tés és -korszerűsítés 

a veszélyeztetett 

gyermekek 

gondozása terén 

Célkitűzés 

 

Beszerzett 

veszélyeztetett 

gyermekek számára 

fenntartott 

lakóterület – 2. tétel 

 m2 900 2 325 Negyed év 2025 A 274. mérföldkőhöz tartozó projektekre 

vonatkozó felhívás(ok)nak vagy az ugyanezen 

követelményeknek megfelelő más felhívásnak 

megfelelően legalább 1425 m2 további 

lakóterületet kell beszerezni a veszélyeztetett 

gyermekek lakhatása céljából. 

279 beruházás: 

Infrastruktúrafejlesz

tés és -korszerűsítés 

a veszélyeztetett 

gyermekek 

gondozása terén 

Célkitűzés A veszélyeztetett 

gyermekek 

elhelyezésére 

szolgáló 

létesítmények 

kapacitása 

 Helyek 0 220 Negyed év 2026 A veszélyeztetett gyermekek számára fenntartott 

létesítményekben legalább 220 férőhelyet kell 

biztosítani, amelyeket a 275. mérföldkőhöz 

tartozó projektpályázati felhívással vagy más, 

azonos követelményeknek megfelelő felhívással 

összhangban szereztek meg, építettek vagy 

újítottak fel.  

A 220 férőhelyből legalább 35%-ot fel kell 

újítani, és vagy legalább 30%-os primerenergia-

megtakarítást kell elérni, vagy legalább 30%-kal 

csökkenteni kell a közvetlen és közvetett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást. 
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U. 4.1. ALKATRÉSZ: A KÖZBERUHÁZÁSOK RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSA 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul a cseh közigazgatás 

közigazgatási kapacitásának megerősítésével kapcsolatos kihívás kezeléséhez. A komponens célja, 

hogy módszertani támogatást nyújtson a projektek előkészítéséhez, korszerűsítse a stratégiai keretet 

és kapacitásokat a közbeszerzés területén, támogassa a beruházási projektek előkészítését, és növelje 

a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásával foglalkozó személyzet létszámát 

Csehországban.  

A komponens támogatja a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint 

Csehországnak csökkentenie kell a beruházásokra nehezedő adminisztratív terheket és támogatnia 

kell a több minőségen alapuló versenyt a közbeszerzésben, valamint a 2020. évi 3. országspecifikus 

ajánlás végrehajtását, amely szerint Csehországnak a likviditási támogatás biztosítása, az 

adminisztratív terhek csökkentése és az e-kormányzat javítása érdekében a pénzügyi eszközök 

nagyobb mértékű felhasználásával kell támogatnia a kis- és középvállalkozásokat. 

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

 

U.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Módszertani támogatás az uniós célkitűzésekkel összhangban lévő projektek 

előkészítéséhez    

A reform intézményi és eljárási változásokból áll, és célja, hogy kapacitásépítést, valamint 

módszertani és tájékoztatási támogatást nyújtson az állami befektetőknek, például a közberuházások 

végrehajtásáért felelős közintézmények tulajdonában lévő önkormányzatoknak, régióknak vagy 

vállalatoknak. Ezt a módszertani és tájékoztatási támogatást a létrehozott koordinációs és 

kompetenciaközpont biztosítja. A reform a Koordinációs és Kompetenciaközpont irányítási tervének 

elfogadására összpontosít, amely tartalmazza a támogatott tevékenységek részletes leírását és 

végrehajtásuk ütemtervét.  

Ezt a reformot 2023. december 31-ig kell végrehajtani. 

reform: Módszertani támogatás és a közberuházások korszerűsítése 

A reform intézményi és eljárási változásokból áll, és célja az új közbeszerzési stratégia és a 

végrehajtására vonatkozó cselekvési terv előkészítésének és elfogadásának támogatása. A 

stratégiának és a cselekvési tervnek legalább a következő prioritásokra kell összpontosítania: az 

ajánlatkérő szervek professzionalizálása, fenntartható beszerzés, központosítás és közös beszerzések. 

Ezt a reformot 2024. március 31-ig kell végrehajtani. 
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reform: Az uniós célkitűzésekkel összhangban lévő projektek előkészítéséhez nyújtott pénzügyi 

támogatás  

A reform célja, hogy az uniós célkitűzésekkel összhangban támogassa a helyi és regionális 

önkormányzatokat legalább 300 projektdokumentáció elkészítésében.  

Ezt a reformot 2024. szeptember 30-ig kell végrehajtani. 

reform: A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv hatékonyságának növelése és 

végrehajtásának fokozása   

A reform intézményi és eljárási változásokból áll, és célja a cseh helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv koordinálásához és végrehajtásához szükséges közigazgatási kapacitás megerősítése. Új, teljes 

munkaidős egyenértékben kifejezett személyeket kell alkalmazni a terv végrehajtásában részt vevő 

szervek stratégiai, elemzési, koordinációs, nyomonkövetési, ellenőrzési és kommunikációs 

tevékenységeinek támogatására, beleértve a terv koordinálását és ellenőrzését is. A kommunikációs 

és médiakampányt, valamint a nyomonkövetési és jelentéstételi rendszer új funkcióit is támogatni 

kell. 

Ezt a reformot 2024. december 31-ig kell végrehajtani.
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U.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulá

si érték  
Cél  Negyedév Év 

280 reform: 
Módszertani 

támogatás az 

uniós 

célkitűzésekkel 

összhangban lévő 

projektek 

előkészítéséhez 

Mérföldkő A Koordinációs és 

Kompetenciaközp

ont létrehozása és 

irányítási tervének 

elfogadása.   

Létrehozzák a 

Koordinációs és 

Kompetenciaközpo

ntot, és elfogadják 

annak irányítási 

tervét 

   Negyed év 2023 Létrejön a Koordinációs és Kompetenciaközpont, 

amely módszertani támogatást nyújt az uniós 

célkitűzésekkel összhangban lévő projektek 

előkészítéséhez.  

Az irányítási tervnek tartalmaznia kell a Központ 

tervezett tevékenységeinek leírását, valamint azok 

előkészítésének ütemtervét. A tevékenységek 

magukban foglalják legalább az útmutató 

dokumentumok elkészítését, a képzést, a terjesztést 

és a más hatóságoknak nyújtott támogatást.    

281 reform: 

Módszertani 

támogatás és a 

közberuházások 

korszerűsítése  

Mérföldkő Új közbeszerzési 

stratégia és a 

végrehajtására 

vonatkozó 

cselekvési terv 

elfogadása a Cseh 

Köztársaság 

kormánya által 

Az elfogadott 

stratégia és 

cselekvési terv 

   Negyed év 2024 Új közbeszerzési stratégiát és a végrehajtására 

vonatkozó cselekvési tervet kell elfogadni.  A 

stratégiának és a cselekvési tervnek legalább a 

következő prioritásokra kell összpontosítania: az 

ajánlatkérő szervek professzionalizálása, 

fenntartható beszerzés, központosítás és közös 

beszerzések.  

A cselekvési tervnek tartalmaznia kell a 

stratégiában meghatározott kiemelt területek 

végrehajtásának ütemtervét és célkitűzéseit. 

282 reform: 
Az uniós 

célkitűzésekkel 

összhangban lévő 

projektek 

előkészítéséhez 

nyújtott pénzügyi 

támogatás 

Célkitűzés A támogatásra 

kiválasztott 

projektek száma 

 Kibocsátott 

odaítélési 

határozatok 

száma 

0 300 Negyed év 2024 
Támogatni kell 300 projekt 

projektdokumentációjának elkészítését. A 

támogatás odaítéléséről szóló határozatot a 

támogatást nyújtó (Regionális Fejlesztési 

Minisztérium) adja ki minden egyes projektre 

vonatkozóan.   

 

284 reform:  

A helyreállítási és 

rezilienciaépítési 

terv 

hatékonyságának 

növelése és 

végrehajtásának 

fokozása 

Mérföldkő A nemzeti 

helyreállítási és 

rezilienciaépítési 

terv 

végrehajtásához 

szükséges 

közigazgatási 

kapacitás 

Jóváhagyott 

kormányhatározat a 

terv és a kapcsolódó 

költségvetés 

végrehajtásához 

szükséges igazgatási 

kapacitás 

növeléséről  

   Negyed év 2023 Jóvá kell hagyni az(oka)t a 

kormányhatározato(ka)t, amely(ek) a 

belügyminisztert a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv végrehajtásának támogatására 

irányuló közigazgatási kapacitás növelésére 

utasítja(k). A Bizottság:  
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulá

si érték  
Cél  Negyedév Év 

növeléséről szóló 

kormányhatározat 

(szisztematizációs 

határozat) 

jóváhagyása és a 

kapcsolódó 

költségvetés 

jóváhagyása 

a) tartalmazza a pozíciók rendszerezését 

(rendszerezését) az érintett 

minisztériumokban 

(komponenstulajdonosok) és a végrehajtó 

szervekben; 

b) előfinanszírozási források elkülönítése az 

állami költségvetésből 

c) a nonprofit szervezet végrehajtási 

kapacitásának növelése a munkavégzésre 

vonatkozó megállapodás alkalmazása 

révén. 

A kormánynak jóvá kell hagynia a nemzeti 

költségvetésből a rendszerezési határozatban 

előirányzott pozíciók előfinanszírozására nyújtott 

finanszírozást.  

285 reform:  

A helyreállítási és 
rezilienciaépítési 
terv 
hatékonyságának 
növelése és 

végrehajtásának 

fokozása 

Célkitűzés A helyreállítási és 

rezilienciaépítési 

tervvel 

foglalkozók 

számának 

növelése 2023-ig 

  Teljes 

munkaidős 

egyenértékben 

kifejezett 

személyek 

196 338 Negyed év 2023 A helyreállítási és rezilienciaépítési terven legalább 

338 teljes munkaidős egyenértéknek megfelelő 

személynek kell dolgoznia. 

286 reform:  

A helyreállítási és 

rezilienciaépítési 

terv 

hatékonyságának 

növelése és 

végrehajtásának 

fokozása 

Mérföldkő A felülvizsgált 

helyreállítási és 

rezilienciaépítési 

terv jóváhagyott 

média- és 

kommunikációs 

terve 

A felülvizsgált 

helyreállítási és 

rezilienciaépítési 

terv jóváhagyott 

média- és 

kommunikációs 

terve 

   Negyed év 2024 A felülvizsgált helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv média- és kommunikációs tervének 

aktualizálását el kell fogadni.  

 287 reform:  

A nemzeti 

helyreállítási és 

rezilienciaépítési 

terv 

hatékonyságának 

Mérföldkő Az 

adattárrendszer 

(AIS) 

korszerűsítése 

A korszerűsített 

adattárrendszer 

(AIS) elérhetővé 

válik a helyreállítási 

és rezilienciaépítési 

   Negyed év 2024 A korszerűsített adattárrendszernek rendelkezésre 

kell állnia és működőképesnek kell lennie. A 

rendszernek legalább a következő új elemeket kell 

tartalmaznia: 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegység 
Kiindulá

si érték  
Cél  Negyedév Év 

növelése és 

végrehajtásának 

fokozása 

  

tervet végrehajtó 

szervek számára 

a. új mérföldkövek és célok, valamint a 

meglévő mérföldkövekre/célokra 

vonatkozó adatok módosítása; 

b. a statisztikai jelentések elkészítéséhez 

kapcsolódó új funkciók; 

c. a rendszer fejlesztése a további 

jelentéstételi követelményeknek 

megfelelően. 

  

288 reform:  

A nemzeti 

helyreállítási és 

rezilienciaépítési 

terv 

hatékonyságának 

növelése és 

végrehajtásának 

fokozása 

  

Célkitűzés A helyreállítási és 

rezilienciaépítési 

tervvel 

foglalkozók 

számának 

növelése 2024-ig 

 Teljes 

munkaidős 

egyenértékben 

kifejezett 

személyek 

338 470 Negyed év 2024 Legalább 470 teljes munkaidős egyenértéknek 

megfelelő személynek kell dolgoznia a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terven 
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V. 4.2. ALKATRÉSZ: ÚJ KVÁZISAJÁTTŐKE-ESZKÖZÖK A CSEH-MORVA GARANCIA- ÉS 

FEJLESZTÉSI BANK (ČMZRB) MINT NEMZETI FEJLESZTÉSI BANK VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉSÉRE ÉS 

FEJLESZTÉSÉRE  

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 

finanszírozáshoz való hozzáférésével kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik. 

A komponens célja a ČMZRB termékcsaládjának kiterjesztése egy új kvázisajáttőke-eszközre, 

valamint a ČMZRB végrehajtási kapacitásainak megerősítése, beleértve a belső szabályozási 

eljárások és az informatikai rendszerek kialakítását. A reform szerves részét képezi a ČMZRB 

stratégiájának aktualizálása annak érdekében, hogy a jelentős károkozás elkerülését célzó elv teljes 

körű alkalmazásával az uniós környezetvédelmi célkitűzésekkel összhangban tartalmazza a 

fenntartható finanszírozás elveit. 

A komponens támogatja a kis- és középvállalkozásoknak a likviditási támogatás biztosítása 

érdekében a pénzügyi eszközök nagyobb mértékű felhasználásával történő támogatására vonatkozó 

országspecifikus ajánlás kezelését (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás). 

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

 

V.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: A Cseh-Morva Garancia- és Fejlesztési Bank mint Nemzeti Fejlesztési Bank 

fejlesztése 

A reform célja, hogy megerősítse a ČMZRB nemzeti fejlesztési bankként betöltött pozícióját, 

valamint a pénzügyi eszközök végrehajtására való képességét, különös tekintettel a zöld átállás 

célkitűzéseit támogató eszközökre.  

A reform célja a következő célkitűzések megvalósítása: 

• A ČMZRB stratégia aktualizálása az EU környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban lévő 

fenntartható finanszírozás elveinek beépítése érdekében. 

• Az intézményi és emberi erőforrások megerősítése az új típusú pénzügyi eszközök hatékony 

kezelésének biztosítása érdekében, többek között az új termékre vonatkozó informatikai 

rendszerek belső szabályozási eljárásainak kiigazítása révén.  

• A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) 

követelményeinek és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet VI. 

mellékletében meghatározott zöldcímkézési kritériumoknak megfelelőprojektértékelési és -

kiválasztási módszertan kidolgozása, amely lehetővé teszi a 40 %-os vagy 100 %-os éghajlati 

együtthatóval rendelkező tevékenységek támogatását.  

A reformot 2021. december 31-ig be kell fejezni.  
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beruházás: A vállalkozói készséget támogató új kvázisajáttőke- és zöldhitel-eszközök 

kidolgozása 

Ez az intézkedés egy eszközbe történő közberuházásból áll, amelynek célja a magánberuházások 

ösztönzése és a cseh kis- és középvállalkozások (kkv-k) finanszírozáshoz való hozzáférésének 

javítása. A hitelezési eszköz közvetlenül a magánszektornak nyújtott finanszírozással működik. A 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz beruházásai alapján az eszköz célja, hogy kezdetben 

legalább 18 400 000 EUR összegű finanszírozást biztosítson. 

Csehország a következő intézkedéseket hajtja végre: 

• Finanszírozási megállapodás megkötése a ČMZRB jogutódjaként működő Nemzeti Fejlesztési 

Bank és az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium között, amely egyértelműen meghatározza, hogy 

a ČMZRB által a helyreállítási és rezilienciaépítési terv keretében támogatott projekteknek meg 

kell felelniük az (EU) 2021/241 rendelet célkitűzéseinek, beleértve a DNSH- és a zöldcímkézési 

kritériumokat is. 

• Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését 

célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), az ipari és kereskedelmi minisztériumok és a 

Nemzeti Fejlesztési Bank közötti jogi megállapodás, valamint a pénzügyi eszköz későbbi 

beruházási politikája: 

i. az InvestEU Alap fenntarthatósági vizsgálatáról szóló európai bizottsági technikai 

iránymutatás alkalmazásának előírása; és 

ii. kizárja a támogathatóságból a tevékenységek és eszközök alábbi listáját: a fosszilis 

tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream 

felhasználást15is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett 

tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb 

előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek16el; iii. hulladéklerakókkal, 

hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel 

kapcsolatos tevékenységek17 és eszközök;18 valamint iv. olyan tevékenységek és 

                                                 

15 Az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás 

(2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy 

hőtermelési projektek, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúra kivételével. 

16 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen 

alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, magyarázatot kell adni arra, hogy ez miért nem lehetséges. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 

bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek. 

17 Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben 

az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés 

keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás 

céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés 

keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését 

vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak. 

18 Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében 

végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság 

növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló 

újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen 
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eszközök, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a 

környezetet; és 

iii. előírják, hogy a megbízott szervezet vagy a pénzügyi közvetítő minden ügylet esetében 

ellenőrizze a kedvezményezett vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi 

jogszabályoknak való jogszabályi megfelelését, beleértve a fenntarthatósági vizsgálat 

alól mentesülő ügyleteket is. 

Az eszközt végrehajtó partnerként a Nemzeti Fejlesztési Bank kezeli. A hitelezési eszköz a következő 

termékcsoportokat tartalmazza:  

• Alárendelt (mezzanine) kölcsönök, amelyeket projektalapú kereskedelmi kölcsönből 

társfinanszíroznak, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Bank alárendelt hitelezőként jár el; 

és 

• Kereskedelmi hitellel társfinanszírozott zöld hitelek projektalapon, alárendeltség nélkül. 

Az eszközbe történő beruházás végrehajtása érdekében a Csehország és a Nemzeti Fejlesztési Bank 

között létrejött aktualizált finanszírozási megállapodásnak a következőket is tartalmaznia kell: 

1. Az eszköz döntéshozatali folyamatának leírása: A Békekeretre vonatkozó végleges beruházási 

döntést egy beruházási bizottságnak vagy más megfelelő irányító szervnek kell meghoznia, és azt a 

kormánytól független tagok szavazatainak többségével jóvá kell hagynia. 

 

2.A kapcsolódó befektetési politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban: 

• A pénzügyi termék(ek) és a támogatható végső kedvezményezettek leírása. 

• Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen. 

• Az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek 

támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. 

  

3.Az aktualizált finanszírozási megállapodás hatálya alá tartozó összeg és a Nemzeti Fejlesztési Bank 

díjstruktúrája. 

Annak biztosítása érdekében, hogy a tevékenységek összhangban legyenek az (EU) 2021/241 

rendelet VI. mellékletével, a kiválasztási kritériumoknak elő kell írniuk, hogy a támogatott 

tevékenységek megfeleljenek az említett rendelet VI. mellékletében szereplő alkalmazandó 

beavatkozási területek követelményeinek (40 %-os vagy 100 %-os együtthatóval). 

Az intézkedés végrehajtását 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni. 

 

                                                 
tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek 

élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak. 
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V.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorszám  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldk

ő/célkitűz

és  

Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása  
Mértékegysé

g 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

198 reform: A Cseh-

Morva Garancia- és 

Fejlesztési Bank mint 

Nemzeti Fejlesztési 

Bank fejlesztése 

Mérföldkő A Cseh-Morva 

Garancia- és 

Fejlesztési Bank 

(ČMZRB) 

középtávú 

stratégiájának 

elfogadása, 

amelyet a bank 

részvényesei (az 

Ipari és 

Kereskedelmi 

Minisztérium, a 

Pénzügyi 

Minisztérium és a 

Helyi Fejlesztési 

Minisztérium 

képviselői) 

hagytak jóvá 

A Cseh-Morva 

Garancia- és 

Fejlesztési Bank 

(ČMZRB) 

középtávú 

stratégiájának 

elfogadása  

   Negyed év 2021 Az új stratégiát a bank részvényesei 

hagyják jóvá: Ipari és Kereskedelmi, 

Pénzügyi és Helyi Fejlesztési 

Minisztérium). Rendelkezéseket tartalmaz a 

jelentős károkozás elkerülését célzó elvről 

szóló technikai iránymutatásnak 

(2021/C58/01) való megfelelés 

biztosítására vonatkozóan. 

199 reform: A Cseh-

Morva Garancia- és 

Fejlesztési Bank mint 

Nemzeti Fejlesztési 

Bank fejlesztése 

Mérföldkő Az új 

kvázisajáttőke-

eszköz irányítási 

modelljének 

megvalósítása  

Az új típusú 

pénzügyi 

eszközök 

kezelésére 

vonatkozó 

végrehajtási terv 

és belső 

szabályzat 

jóváhagyása a 

Cseh-Morva 

Garancia- és 

Fejlesztési Bank 

(ČMZRB) 

igazgatótanácsa 

által  

   Negyed év 2021 A mérföldkövet az új típusú pénzügyi 

eszközök kezelésére vonatkozó végrehajtási 

tervnek és belső szabályzatnak a Cseh-

Morva Garancia- és Fejlesztési Bank 

(ČMZRB) igazgatótanácsa általi 

jóváhagyásával kell elérni. 

Az új szabályoknak tartalmazniuk kell a 

jelentős károkozás elkerülését célzó elvről 

szóló technikai iránymutatásnak 

(2021/C58/01) és az (EU) 2021/241 

rendelet VI. mellékletében szereplő 

alkalmazandó beavatkozási területek 

követelményeinek való megfelelést 

biztosító projektértékelési feltételeket és 

módszereket (40 %-os vagy 100 %-os 

együtthatóval). Az új szabályokkal 

kapcsolatban konzultálni kell a piaci 

szereplőkkel és a szakmai tanácsadókkal. 
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Sorszám  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldk

ő/célkitűz

és  

Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása  
Mértékegysé

g 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

200 beruházás: A 

vállalkozói készséget 

támogató új 

kvázisajáttőke- és 

zöldhitel-eszközök 

kidolgozása 

Mérföldkő Finanszírozási 

megállapodás a 

Cseh-Morva 

Garancia- és 

Fejlesztési 

Bankkal mint 

Nemzeti 

Fejlesztési 

Bankkal 

(ČMZRB) 

a finanszírozási 

megállapodás 

aláírása,  

   Negyed év 2021 A mérföldkövet a Cseh–Morva Garancia- 

és Fejlesztési Bank mint Nemzeti 

Fejlesztési Bank (ČMZRB) és az Ipari és 

Kereskedelmi Minisztérium közötti 

finanszírozási megállapodás aláírásával kell 

elérni. A megállapodás a következőket 

tartalmazza: 1) beruházási politika, 2) 

támogathatósági kritériumok, 3) a jelentős 

károkozás elkerülését célzó elvről szóló 

technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

való megfelelés az ezen intézkedés 

keretében támogatott kedvezményezettek 

esetében fenntarthatósági vizsgálat, kizárási 

lista, valamint a vonatkozó uniós és 

nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak 

való megfelelés követelménye révén. 

A kiválasztási kritériumok előírják, hogy a 

támogatott tevékenységeknek meg kell 

felelniük az (EU) 2021/241 rendelet VI. 

mellékletében szereplő alkalmazandó 

beavatkozási területek követelményeinek 

(40 %-os vagy 100 %-os együtthatóval). A 

finanszírozási megállapodásban elő kell 

írni, hogy a pénzügyi eszközből befolyó 

bevételeknek a Cseh–Morva Garancia- és 

Fejlesztési Bank mint Nemzeti Fejlesztési 

Bank (ČMZRB) alaptőkéje céljára történő 

felhasználására csak 2026 után kerülhet sor. 

201 beruházás: A 

vállalkozói készséget 

támogató új 

kvázisajáttőke- és 

zöldhitel-eszközök 

kidolgozása  

Mérföldkő a végső 

kedvezményezette

kkel aláírt jogi 

megállapodások 

és a beruházás 

befejezése,  

 Jogi 

megállapodások 

és átruházási 

igazolás 

 

   Negyed év 2026 A Nemzeti Fejlesztési Banknak az 

aktualizált finanszírozási megállapodással 

összhangban jogi finanszírozási 

megállapodásokat kell kötnie a végső 

kedvezményezettekkel az eszközbe 

irányuló RRF-beruházás 100 %-ának 

felhasználásához szükséges összegről 

(figyelembe véve a kezelési díjakat). 

A Nemzeti Fejlesztési Bank a Helyreállítási 

és Rezilienciaépítési Eszközről szóló 
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Sorszám  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldk

ő/célkitűz

és  

Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása  
Mértékegysé

g 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

rendelet VI. mellékletében foglalt 

módszertan alkalmazásával jelentést készít, 

amelyben részletezi e finanszírozás azon 

százalékos arányát, amely hozzájárul az 

éghajlat-politikai célkitűzésekhez. 

Csehország az eszköz céljára 18 400 000 

EUR-t átcsoportosít a Nemzeti Fejlesztési 

Bank részére. Az átruházás feltétele, hogy 

az intézkedés leírásának követelményeit 

belefoglalják a vonatkozó szerződéses 

megállapodásokba. 
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W. 4.3. ALKATRÉSZ: KORRUPCIÓELLENES REFORMOK 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense hozzájárul a Cseh Köztársaság 

korrupcióellenes keretének a visszaélést bejelentő személyek védelméről és a lobbitevékenység 

szabályozásáról szóló jogszabályok elfogadása révén történő megerősítésével kapcsolatos kihívás 

kezeléséhez. A reform célja továbbá a korrupcióra vonatkozó analitikus adatbázisok kiépítése, 

amelyeket ezt követően fel lehet használni a hatékonyabb és célzottabb korrupcióellenes intézkedések 

megtervezéséhez és végrehajtásához. A komponens magában foglalja az igazságszolgáltatás 

reformját is, amelynek célja a jogi keret és az átláthatóság megerősítése a bíróságok, a bírák, az 

ügyészek és a bírósági végrehajtók területén.  

A komponens támogatja a 2019. évi 1. országspecifikus ajánlás kezelését, amely szerint 

Csehországnak függőben lévő korrupcióellenes intézkedéseket kell elfogadnia. 

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

 

W.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: A visszaélést bejelentő személyek védelme 

Az intézkedés célja a visszaélést bejelentő személyekre vonatkozó jogi biztosítékok javítása, valamint 

a visszaélést bejelentő személyek megítélésének javítása a közigazgatásban és a civil társadalomban. 

Új jogszabályt irányoztak elő a visszaélést bejelentő személyek munkahelyi megtorlással szembeni 

hatékony védelmének biztosítása érdekében, amely belső bejelentési csatornákat hoz létre a 

közintézmények, önkormányzatok és nagyvállalatok általi visszaélések bejelentésére. Az Igazságügyi 

Minisztérium külső bejelentési rendszert hoz létre a visszaélések bejelentésére. A visszaélést 

bejelentő személyek megítélésének javítása érdekében figyelemfelkeltő kampányt kell folytatni mind 

a közigazgatás és az igazságszolgáltatás, mind a nyilvánosság számára.  

A reformot 2023. december 31-ig be kell fejezni.  

reform: A jogi keret és az átláthatóság megerősítése a bíróságok, bírák, ügyészek és bírósági 

végrehajtók területén 

E reform célja, hogy pontos, objektív és egységes kritériumok alapján átlátható és egységes rendszert 

hozzon létre a bírák és igazságügyi tisztségviselők felvételére és kiválasztására. A reform célja 

továbbá a bírák kiegészítő tevékenységeinek részletesebb szabályozása és az értékelők részvételével 

zajló bírósági eljárások egyszerűsítése. Célja továbbá, hogy fellebbezési felülvizsgálat bevezetésével 

megerősítse a bírákra, ügyészekre és bírósági végrehajtókra vonatkozó fegyelmi eljárások 

biztosítékait. A reformot a következő intézkedésekkel kell megvalósítani:  

● Abíróságokról, bírákról, értékelőkről és a bíróságok államigazgatásáról szóló törvény (a 

bíróságokról és bírákról szóló törvény) 2021. december 31-ig történő hatálybalépése; 

● A bírák, ügyészek és bírósági végrehajtók ügyeivel kapcsolatos eljárásokról szóló törvény 2025. 

január 31-ig történő hatálybalépése.  
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reform: A korrupcióra vonatkozó adatok gyűjtése és elemzése  

A reform célja mennyiségi és minőségi adatok gyűjtése a korrupció elterjedtségéről, valamint a 

különböző ágazatokban uralkodó korrupciótípusok feltérképezésére és elemzésére szolgáló eszközök 

körének bővítése. Ezt egy kutatási projekttel kell elérni, amely azonosítja a korrupció mértékét és 

formáit a Cseh Köztársaság kiválasztott ágazataiban. Az elemzés a kiválasztott ágazatokban a 

korrupció csökkentését célzó intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat eredményez, és várhatóan beépül 

a kormány jövőbeli korrupcióellenes stratégiáiba. A kutatási zárójelentésben javaslatot kell tenni a 

korrupcióval kapcsolatos közvetlen és közvetett tapasztalatok mérésére szolgáló módszertanra. A 

módszertant további fejlesztés és alkalmazás céljából a kormányzati hatóságok, a nonprofit 

szervezetek és a tudományos közösségek rendelkezésére kell bocsátani.  

A reformot 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

reform: A lobbizásra vonatkozó szabályok megállapítása 

Csehországban jelenleg nem szabályozzák a lobbitevékenységet. E reform célja, hogy jogi keretet 

hozzon létre a jogalkotási folyamat során folytatott lobbitevékenységek számára, lehetővé tegye a 

lobbitevékenység nyilvános ellenőrzését, és ezáltal növelje a teljes jogalkotási folyamat 

átláthatóságát. Új lobbitörvényt kell elfogadni, amely szabályokat állapít meg a lobbitevékenységekre 

vonatkozóan annak érdekében, hogy különbséget tegyen a jogszerű lobbitevékenységek és a 

nemkívánatos, nem átlátható lobbitevékenységek között. 

A reformot 202. december 3-ig be kell fejezni. 

reform: Ellenőrzés és audit 

Az Unió pénzügyi érdekeinek a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtása során történő 

hatékony védelme a költségvetési rendelet 61. cikkében meghatározott csalás, korrupció és 

összeférhetetlenség megelőzésére, feltárására és korrekciójára irányuló megfelelő intézkedések 

megállapításától függ. Ezért a kontroll- és ellenőrzési környezet javítása előfeltétele annak, hogy a 

tervet az alkalmazandó uniós és nemzeti joggal összhangban hatékonyan hajtsák végre. Ez a reform 

számos intézkedést tartalmaz az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére, különösen i. a nemzeti 

kontrollrendszer javítását az összeférhetetlenségi helyzetek megelőzése, feltárása és korrekciója 

érdekében, ii. a nemzeti eljárások megfelelőségi felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy a 

tényleges tulajdonosoknak az eszköz belső kontrollrendszerével összefüggésben történő alkalmazása 

teljes mértékben összhangban legyen a „tényleges tulajdonosoknak” az (EU) 2018/843 irányelvvel 

módosított (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 6. pontjában meghatározott 

fogalommeghatározásával, iii. a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának 

független és hatékony ellenőrzését biztosító ellenőrzési stratégia elfogadását, iv. az összes végső 

címzettre – köztük az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkében meghatározott valamennyi tényleges 

tulajdonosra – vonatkozó adatok gyűjtésére, tárolására és kezelésére szolgáló rendszer eljárásainak 

jóváhagyását, valamint v. a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon 

követésére, valamint az (EU) 2021/241 rendelet 22. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett 

valamennyi adat gyűjtésére és tárolására szolgáló adattárrendszert. 

A reformot 2022. június 30-ig be kell fejezni. Mindezeket a mérföldköveket az első kifizetési kérelem 

Bizottsághoz történő benyújtása előtt kell teljesíteni. 
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W.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldk

ő/célkitűz

és  

Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

202 reform: A 

visszaélést 

bejelentő 

személyek 

védelme  

Mérföldkő A visszaélést 

bejelentő személyek 

védelméről szóló 

törvény és az azt 

módosító törvény 

hatálybalépése 

A visszaélést 

bejelentő 

személyek 

védelméről szóló 

törvény 

hatálybalépést 

jelző rendelkezése  

   Negyed 

év 

2023 A visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló törvény:  

• tiltsák be a visszaélést bejelentő személyekkel 

szembeni megtorló intézkedéseket  

• külső bejelentési csatorna létrehozásának előírása a 

visszaélések bejelentésére az Igazságügyi 

Minisztériumban 

• előírják a közintézmények, a nagy önkormányzatok 

és a nagyvállalatok számára, hogy hozzanak létre 

belső bejelentési rendszereket a visszaélések 

bejelentésére 

203 reform: 

Igazságszolgá

ltatási reform, 

amelynek 

célja a jogi 

keret és az 

átláthatóság 

megerősítése 

a bíróságok, 

bírák, 

ügyészek és 

bírósági 

végrehajtók 

területén 

Mérföldkő A bíróságokról és 

bírákról szóló törvény 

hatálybalépése  

A bíróságokról és 

bírákról szóló 

törvény 

hatálybalépést 

jelző rendelkezése 

   Negyed 

év 

2021 A bíróságokról és a bírákról szóló törvény:  

• objektív szabályokat vezet be a bírák és bírósági 

tisztviselők kiválasztására vonatkozóan  

• a bírák másodlagos tevékenységének részletesebb 

szabályozása 

• az ülnökök részvételével zajló bírósági eljárások 

egyszerűsítése  

204 reform: 

Igazságszolgá

ltatási reform, 

amelynek 

célja a jogi 

keret és az 

átláthatóság 

megerősítése 

a bíróságok, 

bírák, 

Mérföldkő A bírák, ügyészek és 

bírósági végrehajtók 

ügyeivel kapcsolatos 

eljárásokról szóló 

törvény 

hatálybalépése 

A bírák, ügyészek 

és bírósági 

végrehajtók 

ügyeivel 

kapcsolatos 

eljárásokról szóló 

törvénynek a 

hatálybalépést 

feltüntető 

rendelkezése 

   Negyed 

év 

2024 A bírák, ügyészek és bírósági végrehajtók ügyeivel 

kapcsolatos eljárásokról szóló törvény:  

• a fegyelmi tanács határozatainak fellebbezésen 

alapuló felülvizsgálatának bevezetése 

• a bírák, ügyészek és bírósági végrehajtók eljárásai 

hatékonyságának növelését célzó intézkedések 

bevezetése, nevezetesen a fegyelmi tanácsok 

összetétele, a fegyelmi vétség miatt elítélt 
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ám 
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esetében)  
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Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

ügyészek és 

bírósági 

végrehajtók 

területén 

köztisztviselők fizetése és a fegyelmi ügyek 

megállapodás útján történő rendezése tekintetében 

205 reform: A 

korrupcióra 

vonatkozó 

adatok 

gyűjtése és 

elemzése 

Mérföldkő A korrupció mérésére 

szolgáló módszertan 

kidolgozása a Cseh 

Köztársaságban 

A módszertan 

Igazságügyi 

Minisztérium 

általi közzététele 

   Negyed 

év 

2023 Az új módszertannak lehetővé kell tennie a korrupcióval 

kapcsolatos közvetlen és közvetett tapasztalatok 

megismételhető és hatékony mérését a Cseh Köztársaságban. 

Ez a kutatási zárójelentés részét képezi, amely a következőket 

is tartalmazza:  

• a korrupció mértékének és formáinak azonosítása a 

Cseh Köztársaság egyes szociális ágazataiban. 

• ajánlásokat fogalmaz meg a korrupció csökkentését 

célzó intézkedésekre vonatkozóan a kiválasztott 

ágazatokban 

206 reform: A 

lobbizás 

szabályozása  

Mérföldkő A lobbizásról szóló 

törvény 

hatálybalépése  

A lobbizásról 

szóló törvény 

hatálybalépést 

feltüntető 

rendelkezése 

   Negyed 

év 

2024 A lobbizásról szóló törvény:  

• lobbizás meghatározása  

• elő kell írniuk a lobbisták és lobbisták 

nyilvántartásának létrehozását  

• kötelezővé kell tenni a lobbitevékenységek 

nyilvántartásba vételét, és szankciókat kell bevezetni 

a szabályok be nem tartása esetén.  

207 reform: 

Ellenőrzés és 

audit 

Mérföldkő Az összes végső 

címzettre, köztük az 

összes tényleges 

tulajdonosra 

vonatkozó adatok 

gyűjtésére, tárolására 

és rendelkezésre 

bocsátására szolgáló 

rendszer (a pénzmosás 

elleni irányelv 3. 

cikkének 6. pontja 

szerint). 

A kézbesítési 

egység által 

jóváhagyott és 

végrehajtott 

eljárás a végső 

címzettekre 

vonatkozó adatok 

gyűjtésére és 

rendelkezésre 

bocsátására 

szolgáló rendszer 

leírásával 

   Negyed 

év 

2022 Sikeresen végrehajtják a végső kedvezményezettekre, 

vállalkozókra, alvállalkozókra, tényleges tulajdonosokra 

vonatkozó adatok gyűjtésének és tárolásának módját, valamint 

a reformok és beruházási projektek végrehajtására irányuló 

intézkedések listáját leíró eljárást. A végső 

kedvezményezettekre vonatkozó adatok gyűjtésére és 

rendelkezésre bocsátására szolgáló rendszernek összhangban 

kell lennie a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről 

szóló rendelet 22. cikke (2) bekezdésének d) pontjában foglalt 

követelményekkel. E leírásnak kifejezetten ki kell terjednie a 

22. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett valamennyi 

adatkategóriára, beleértve az (EU) 2018/843 irányelvvel 

módosított (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 6. pontjában 
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ám 

Kapcsolódó 
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Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  
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Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

meghatározott „tényleges tulajdonosokra” vonatkozó adatokat 

is.  

Az eljárásokat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

irányító tanácsa hagyja jóvá és hajtja végre. Az adatgyűjtési 

rendszer az MS2014+ rendszerből nyert bevált gyakorlatokon 

alapul és azokat követi. 

208 reform: 

Ellenőrzés és 

audit 

Mérföldkő A koordináló szerv 

igazgatási rendszerére 

vonatkozó cselekvési 

terv kidolgozása és 

végrehajtása, különös 

tekintettel az 

összeférhetetlenségne

k a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési 

Eszköz keretében 

történő megfelelő és 

rendszerszintű 

megelőzésére. 

A koordináló 

szerv aktualizált 

eljárásai és 

folyamatai által 

megerősített 

cselekvési terv 

hatékony 

végrehajtása 

   Negyed 

év 

2021 A cselekvési terv hatékony végrehajtása biztosítja a 

koordináló szerv hatékony belső igazgatási rendszerét, 

különösen az összeférhetetlenség megfelelő és rendszerszintű 

megelőzése tekintetében. 

A cselekvési tervnek intézkedéseket kell tartalmaznia annak 

biztosítására, hogy a terv keretében a végső címzetteknek, 

vállalkozóknak és alvállalkozóknak teljesített kifizetéseket az 

(EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 

cikkének 6. pontjában meghatározott tényleges tulajdonosok 

szintjéig terjedően előzetes összeférhetetlenségi ellenőrzésnek 

vessék alá. 

209 reform: 

Ellenőrzés és 

audit 

Mérföldkő A koordináló szerv 

által végrehajtott, az 

összeférhetetlenség 

megelőzését célzó 

intézkedések. 

A cselekvési terv 

hatékony 

végrehajtását 

megerősítő 

ellenőrzési 

jelentés. 

   Negyed 

év 

2022 Az ellenőrző szerv utóellenőrzést végez a cselekvési terv 

végrehajtásának megerősítése érdekében. 

210 reform: 

Ellenőrzés és 

audit 

Mérföldkő Tárolórendszer Az 

adattárrendszer 

funkcióit 

megerősítő 

ellenőrzési 

jelentés 

   Negyed 

év 

2022 Létre kell hozni és működőképessé kell tenni a Helyreállítási 

és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon 

követésére szolgáló adattárrendszert.  

A rendszernek legalább a következő funkciókat kell 

tartalmaznia:  

a) adatgyűjtés, valamint a mérföldkövek és célok elérésének 

nyomon követése;  



 

171 
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ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 
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beruházás)  
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Név  
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érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

b) az RRF-rendelet 22. cikke (2) bekezdése d) pontjának i–iii. 

alpontjában előírt adatok gyűjtése, tárolása és az azokhoz való 

hozzáférés biztosítása. 

211 reform: 

Ellenőrzés és 

audit 

Mérföldkő A Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési 

Eszköz 

végrehajtásának 

független és hatékony 

ellenőrzését biztosító 

ellenőrzési stratégia 

Az ellenőrző 

szerv vezetője 

által jóváhagyott 

ellenőrzési 

stratégia 

   Negyed 

év 

2021 Ellenőrzési stratégia elfogadása és hatálybalépése az ellenőrző 

szerv számára, amely biztosítja a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának független és 

hatékony ellenőrzését a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 

standardoknak megfelelően.   

A stratégiában meg kell határozni legalább a 

kockázatértékelés módszertanát és megközelítését, a terv 

keretében végrehajtott reformok és beruházások különböző 

végrehajtási szakaszaiban elvégzendő ellenőrzések (például 

rendszer- és projektellenőrzések, dokumentumalapú és 

helyszíni ellenőrzések) gyakoriságát és típusát, valamint a 

mérföldkövek és célok elérését támogató adatok 

megbízhatóságát. 

212 reform: 

Ellenőrzés és 

audit 

Mérföldkő A tényleges 

tulajdonos 

fogalmának 

felülvizsgálata a 

Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési 

Eszköz 

kontrollrendszeréhez 

kapcsolódóan 

Jelentés a 

megfelelési 

felülvizsgálatról, 

beleértve a 

lehetséges 

nyomonkövetési 

intézkedésekre 

vonatkozó 

javaslatokat is. 

   Negyed 

év 

2021 El kell végezni a nemzeti eljárások megfelelőségi 

felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy a tényleges 

tulajdonosoknak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

kontrollrendszerével összefüggésben történő alkalmazása 

teljes mértékben összhangban legyen a „tényleges 

tulajdonosoknak” az (EU) 2018/843 irányelvvel módosított 

(EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 6. pontjában 

meghatározott fogalommeghatározásával. A felülvizsgálatnak 

ki kell terjednie mind a jogszabályokra, mind az 

iránymutatásokra, beleértve a tényleges tulajdonosok 

nyilvántartására vonatkozó kézikönyvet is. A felülvizsgálatnak 

meg kell vizsgálnia továbbá az (EU) 2018/843 irányelvvel 

módosított (EU) 2015/849 irányelv 30. cikkének (1) 

bekezdésében előírt, a tényleges tulajdonosra vonatkozó 

információk megszerzésére és birtoklására vonatkozó 

kötelezettség megsértése esetén alkalmazandó hatékony, 

arányos és visszatartó erejű szankciókat.  

A felülvizsgálatot követően a feltárt esetleges hiányosságokat 

ki kell javítani. 
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213 reform: 

Ellenőrzés és 

audit 

Mérföldkő Iránymutatás az 

összeférhetetlenség 

elkerüléséről és 

kezeléséről 

A koordináló 

szerv teljesítési 

egysége által 

kiadott, az 

összeférhetetlensé

g elkerüléséről és 

kezeléséről szóló 

iránymutatás. Az 

ellenőrző hatóság 

általi 

felülvizsgálat 

   Negyed 

év 

2022 A koordináló szerv végrehajtó egysége iránymutatást fogad el 

annak biztosítása érdekében, hogy a komponenstulajdonosok 

és a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti reformokat 

és beruházásokat végrehajtó egyéb szervezetek elkerüljék és 

kezeljék az összeférhetetlenséget. Az iránymutatásnak 

tükröznie kell az uniós költségvetés csalással és 

szabálytalanságokkal szembeni védelméhez szükséges 

intézkedések teljes körét. Ez az iránymutatás az „Iránymutatás 

az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti 

elkerüléséről és kezeléséről” című bizottsági közleményen 

(HL C 121., 2021.4.9., 1. o.) alapul.  

Az iránymutatásnak harmonizálnia kell a komponens 

tulajdonosai és a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

szerinti reformokat és beruházásokat végrehajtó egyéb 

szervezetek (minisztériumok, egyéb közintézmények, állami 

alapok stb.) által meghozandó intézkedéseket. 

214 reform: 

Ellenőrzés és 

audit 

Mérföldkő Eljárások az 

összeférhetetlenség 

elkerülésére a 

költségvetési rendelet 

61. cikkével 

összhangban 

Ellenőrzési 

jelentés a 

Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési 

Eszköz belső 

kontrollrendszeré

nek az 

összeférhetetlensé

gi helyzetek 

megelőzésére, 

feltárására és 

korrekciójára 

irányuló 

eredményességérő

l szóló hitelesítő 

ellenőri 

véleménnyel 

   Negyed 

év 

2022 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

összeférhetetlenség elkerülését célzó belső 

kontrollrendszerének hatékonynak kell lennie, és biztosítania 

kell különösen a következőket:  

az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 6. pontjában 

meghatározott valamennyi végső címzettre, köztük 

valamennyi tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok gyűjtése, 

tárolása és kezelése;  

b) az összeférhetetlenségi helyzetek megelőzésére, feltárására 

és korrekciójára szolgáló belső kontrollrendszer összhangban 

van a költségvetési rendelet 61. cikkével; és  

c) a valamennyi tényleges tulajdonost érintő 

összeférhetetlenségi helyzetek elkerülésére szolgáló nemzeti 

ellenőrzési eljárások hatékonyak. 
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X. 4.4. ALKATRÉSZ: A KÖZIGAZGATÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense azzal a kihívással foglalkozik, hogy 

meg kell erősíteni a tényeken alapuló megközelítés alkalmazását a közpolitikai döntéshozatalban, 

ugyanakkor fokozni kell a közigazgatás különböző (központi és regionális) szintjei közötti 

koordinációt. Célja, hogy orvosolja a cseh közigazgatásban a megfelelő elemzési kapacitások hiányát.  

A komponens támogatja az országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint Csehországnak 

törekednie kell az adminisztratív terhek csökkentésére és az e-kormányzat javítására (2019. évi 3. 

országspecifikus ajánlás).  

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

 

X.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Növelje a hatékonyságot, az ügyfélközpontúságot és a tényeken alapuló döntéshozatal 

elveinek alkalmazását a közigazgatásban.  

Az intézkedés célja, hogy növelje a hatékonyságot, az ügyfélközpontúságot és a tényeken alapuló 

döntéshozatal elveinek alkalmazását a közigazgatásban. Célja, hogy az OECD kormányzási 

felülvizsgálatának ajánlásaira építsen, különösen a 2. fejezet (A szakpolitikai koordináció és a 

stratégiai tervezés javítása a kormányzat központjában), a 3. fejezet (A tényeken alapuló 

döntéshozatal előmozdítása) és a 6. fejezet (Készségek vonzása és fejlesztése a közszolgálatban) 

területein.  

A reformot 2026. június 30-ig be kell fejezni.  
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X.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorszá

m  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 
 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 
 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékeg

ység 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed 

év 
Év 

215 reform: 

Növelje a 

hatékonyságot

, az 

ügyfélközpont

úságot és a 

tényeken 

alapuló 

döntéshozatal 

elveinek 

alkalmazását 

a 

közigazgatásb

an 

 Célkitűzés A tényeken 

alapuló 

döntéshozatal 

előmozdítását, 

valamint a 

politikai 

koordináció és 

a stratégiai 

tervezés 

javítását célzó 

intézkedések 

lezárása a 

kormányzat 

központjában 

  Befejezett 

intézkedés

ek 

0 5 Negyed 

év 

2025 A következő intézkedéseket kell végrehajtani: 

(1) Adattárházat kell létrehozni. Tartalmaznia kell a 

hatóságok tevékenységeire vonatkozó adatokat.  
 

2. Az éghajlat- és energiapolitikai modellt naprakésszé kell 

tenni, konszolidálni kell vagy létre kell hozni. A modell 

eredményeit legalább egy nemzeti stratégia kidolgozásához 

fel kell használni. 

  

3. A kormány megvitatja a fenntartható fejlődési célok 

elérésére irányuló meglévő stratégiák felülvizsgálatáról 

szóló jelentést. A jelentés célja a fenntartható fejlődést 

szolgáló szakpolitikai koherencia javítása. A jelentés 

azonosítja a megszüntetésre irányuló stratégiákat, és 

konkrét lépéseket javasol az azonosított átfedések és 

következetlenségek megoldására. Fel kell sorolni a konkrét 

szereplőket és az azonosított problémák megoldására 

vonatkozó határidőket. A jelentés azonosítja továbbá a 

stratégiák finanszírozási igényeit, valamint a meglévő 

finanszírozási forrásokat.  

  

4. Létre kell hozni a fenntartható fejlődési célokkal 

kapcsolatos monitoringmutatók informatikai rendszerét.  

5. Ki kell dolgozni a szabályozási hatásvizsgálat 

módszertanának új változatát. 

 

289 reform: 

Növelje a 

hatékonyságot

, az 

ügyfélközpont

úságot és a 

Célkitűzés A 

közigazgatásba

n a 

humánerőforrá

s javítását és az 

adminisztratív 

 Befejezett 

intézkedés

ek 

0 3 Negyed 

év 

2026 A következő intézkedéseket kell végrehajtani: 

1. Három vagy több hatóságnál humánerőforrás-

informatikai rendszert kell létrehozni és használni. A 

rendszernek lehetővé kell tennie legalább a kiválasztott 

humánerőforrás-folyamatok digitális lebonyolítását, és 
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Sorszá

m  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 
 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 
 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékeg

ység 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed 

év 
Év 

tényeken 

alapuló 

döntéshozatal 

elveinek 

alkalmazását 

a 

közigazgatásb

an 

eljárások 

automatizálását 

célzó 

intézkedések 

lezárása  

lehetővé kell tennie a kiválasztott humánerőforrás-

folyamatokra vonatkozó formanyomtatványok kitöltését. 

2. Informatikai rendszert/modult/funkcionalitást kell 

létrehozni az adminisztratív eljárások automatizálására. 

3. A kormány HR cselekvési tervet („služební úřady”) 

fogad el a közszolgálati hivatalok számára, amely legalább 

a következőkön alapul: 
1) a vezetők és szakemberek felvételi és fejlesztési 

folyamatainak javítására irányuló kísérleti projektek, 

legalább három központi kormányzati hatóság 

részvételével; és  
 2) a cseh közszolgálat empirikus értékelése és a reformjára 

és/vagy fejlesztésére vonatkozó lehetséges forgatókönyvek 

modellezése. 

216 reform: 

Növelje a 

hatékonyságot

, az 

ügyfélközpont

úságot és a 

tényeken 

alapuló 

döntéshozatal 

elveinek 

alkalmazását 

a 

közigazgatásb

an 

Célkitűzés Az 

ügyfélközpont

ú 

megközelítések

ről szóló 

képzés 

befejezése a 

hatóságok 

személyzete 

számára  

 Személyze

t létszáma 

0 1000 Negyed 

év 

2025 El kell végezni a hatóságok személyzetének ügyfélközpontú 

szemléletű képzési programját. 1000 embert kell kiképezni.  
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Y. 4.5. ALKATRÉSZ: A KULTURÁLIS ÉS KREATÍV ÁGAZAT FEJLESZTÉSE  

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense azzal foglalkozik, hogy támogatni 

kell a Covid19-világjárvány által súlyosan érintett kulturális és kreatív ágazatok helyreállítását, 

ugyanakkor azt a Cseh Köztársaság általános gazdasági és társadalmi helyreállításának szilárd 

részévé kell tenni. A komponensnek ösztönöznie kell továbbá a digitális átállást a kulturális és kreatív 

ágazatokban, valamint azok hatékony integrációját a cseh innovációs ökoszisztémába. Céljatovábbá, 

hogy megerősítse a kulturális és kreatív ágazatok rezilienciáját azáltal, hogy bevezeti a „művész” 

státuszt a jogszabályokban, és beruház a művészek és kulturális szakemberek készségeibe annak 

érdekében, hogy elősegítse az új, különösen a digitális munkakörnyezethez való 

alkalmazkodóképességüket. A komponens olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja a kultúra és 

a turizmussal kapcsolatos tevékenységek újraindítása a régiókban, ezáltal hozzájárulva a regionális 

kohézióhoz. 

A komponens támogatja a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint 

Csehországnak fel kell számolnia a teljes mértékben működőképes innovációs ökoszisztéma 

fejlesztését gátló akadályokat, valamint a 2020. évi 2. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely 

szerint Csehországnak aktív munkaerőpiaci szakpolitikákkal, készségek – többek között digitális 

készségek – biztosításával és a digitális tanuláshoz való hozzáféréssel kell támogatnia a 

foglalkoztatást. 

Az ebben a komponensben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedéseknek és a 

kockázatcsökkentő lépéseknek a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott leírását. 

Y.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: A kulturális intézmények több forrásból történő finanszírozását és a művészek 

nyilvántartásba vételét bevezető jogalkotási reform 

A reform célja a kulturális intézmények pénzügyi stabilitásának és fenntarthatóságának előmozdítása, 

valamint a  művészek hivatalos státuszának és nyilvántartásának bevezetése, lehetővé téve a célzott 

állami pénzügyi támogatást. Ez olyan jogszabály-módosítások elfogadásából áll, amelyek bevezetik 

a kulturális intézmények több forrásból származó, együttműködésen alapuló finanszírozását, és 

létrehoznak egy nyilvántartási rendszert az állami támogatásra jogosult művészek számára.  

A reform magában foglalja a kulturális és kreatív ágazatok támogatását célzó támogatási program 

létrehozását is, beleértve a mobilitási projektek, a hálózatépítés és a nemzetközivé válás, a kreatív 

tanulási projektek, a kulturális és kreatív ágazatban dolgozók készségfejlesztésének (pl. digitális 

készségek, pénzügyi jártasság, vezetői készségek, egyéni kreatív vagy tanulmányi projektek), 

valamint az oktatási ágazattal való kapcsolatokat előmozdító projektek (pl. külföldi előadók 

fogadása) támogatását. 

A reformot 2024. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: A regionális kulturális és kreatív ágazatok fejlesztése 

A fő cél a kulturális és kreatív ágazatok méltányos fejlődésének biztosítása a Cseh Köztársaság egész 

területén. A beruházás célja 15 kulturális és kreatív központ létrehozása, amelyek előmozdítják a 

kultúra, a kreatív iparágak és a regionális innovációs ökoszisztémák közötti kapcsolatokat. A 

beruházások a strukturálisan hátrányos helyzetű régiók és a kulturális infrastruktúra hiányával küzdő 
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területek javát szolgálják, ezáltal előmozdítva a területi kohéziót. Előnyben kell részesíteni azokat a 

projekteket, amelyek újjáélesztik a meglévő tárgyakat, hozzájárulnak a kulturális örökség 

helyreállításához vagy kiterjesztik a meglévő kulturális intézmények funkcióit. A beruházásnak 

magában kell foglalnia a kulturális és kreatív ágazatokkal kapcsolatos regionális stratégiai 

dokumentumok projekt-előkészítésének és kidolgozásának támogatását.   

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: A kulturális és kreatív ágazatok digitalizálása 

A cél a kulturális tartalmak digitalizálásának támogatása azok megőrzésének biztosítása és 

hozzáférhetőségük javítása érdekében. A beruházásnak foglalkoznia kell a kulturális tartalmak 

digitalizációjának alacsony szintjével Csehországban, valamint az átfogó módszertan és a bevált 

gyakorlatok megosztásának hiányával ezen a területen. Ezt a következők révén kell elérni:  

● támogatási rendszer legalább 80, a kulturális tartalom digitalizálására irányuló projekt 

támogatására, előnyben részesítve a berendezések és kapacitások megosztását lehetővé tevő 

projekteket; 

● módszertan kidolgozása a könyvtárakban, múzeumokban és más kulturális intézményekben 

található kulturális tartalmak digitalizálásának megkönnyítésére; 

● a Kulturális Minisztérium támogatási rendszerének digitalizálása, amely lehetővé teszi a 

pályázatok hatékony kezelését.  

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: Kreatív utalványok 

A beruházás célja az innováció előmozdítása a kkv-k és a feltörekvő kreatív ágazatok közötti 

kapcsolatok révén. A kreatív szakemberek külső szolgáltatásai segíthetik a kkv-kat abban, hogy 

megújítsák utómunkálati szolgáltatásaikat, és gyorsan reagáljanak a piaci igényekre, ezáltal 

támogatva versenyképességüket. A beruházást a kkv-k „puha” innovációit támogató 

utalványrendszeren keresztül kell megvalósítani, amely magában foglalhatja többek között a 

webdesignt, a termék- és szolgáltatástervezést, a grafikai tervezést vagy a marketingstratégiákat.  

Emellett a kkv-k számára tervezési jóváírásokat kell kiosztani az exportösztönzést és a tervezéssel 

kapcsolatos konzultációs tevékenységeket támogató kiegészítő rendszerben. Legalább 3300 kreatív 

utalványt és tervezési jóváírást kell kiosztani a kkv-k számára legalább három egymást követő 

pályázati felhívásban (2022–2025). A beruházás magában foglalja egy kreatív galéria létrehozását, 

amely az utalványrendszer végrehajtását és igazgatását szolgálja, valamint szélesebb körű 

kommunikációs platformként szolgál a kulturális és kreatív ágazatok számára.  

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni. 
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Y.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

218 reform: A kulturális 

intézmények több 

forrásból történő 

finanszírozását és a 

művészek 

nyilvántartásba 

vételét bevezető 

jogalkotási reform 

Célkitűzés A támogatott 

kulturális és 

kreatív projektek 

száma  

 Szám  0 1000 Negyed 

év 

2024 A támogatást támogatási rendszeren keresztül kell folyósítani. 

A támogatott projektek közé tartoznak a mobilitási projektek, 

a hálózatépítés és a nemzetközivé válás, a kreatív tanulási 

projektek, a kulturális és kreatív ágazatban dolgozók 

készségfejlesztése (pl. digitális készségek, pénzügyi jártasság, 

vezetői készségek, egyéni kreatív vagy tanulmányi projektek), 

valamint az oktatási ágazattal való kapcsolatokat előmozdító 

projektek (pl. külföldi oktatók fogadása).  

219 beruházás: A 

regionális kulturális 

és kreatív ágazatok 

fejlesztése 

Célkitűzés Új regionális 

kulturális és 

kreatív központok 

megnyitása a 

nyilvánosság 

számára 

 Szám 0 15   

Negyed 

év 

2025 
Legalább 15 regionális kulturális és kreatív központot kell 

támogatni és a nyilvánosság számára nyitva tartani. A 

támogatást támogatási rendszeren keresztül kell folyósítani. 

Előnyben kell részesíteni azokat a projekteket, amelyek 

újjáélesztik a meglévő tárgyakat, hozzájárulnak a kulturális 

örökség helyreállításához és követik az éghajlat-politikai 

célkitűzéseket. A projektek kiválasztása során tiszteletben kell 

tartani a földrajzi egyensúlyt. Az egyes régiókon belül 

előnyben kell részesíteni a strukturálisan hátrányos helyzetű 

térségeket és a kulturális infrastruktúra hiányával küzdő 

térségeket. 

220 reform: A kulturális 

intézmények több 

forrásból történő 

finanszírozását és a 

művészek 

nyilvántartásba 

vételét bevezető 

jogalkotási reform 

Mérföldkő A kultúra több 

forrásból történő 

együttműködésen 

alapuló 

finanszírozását 

lehetővé tevő és a 

művészek 

nyilvántartásba 

vételét bevezető 

jogszabály-

módosítások 

hatálybalépése 

A jogszabály-

módosítások 

hatálybalépést 

jelölő 

rendelkezése  

   Negyed 

év 

2024 A jogszabály-módosítás:  

• a kultúra több forrásból történő finanszírozásának 

lehetővé tétele  

• a városok, régiók és az állam közötti együttműködés 

egyszerűsítése 

• a kulturális intézmények pénzügyi 

fenntarthatóságának erősítése   

• a művészek nyilvántartásának bevezetése 

221 beruházás: A 

kulturális és kreatív 

ágazat digitalizálása 

Célkitűzés A kulturális 

tartalom 

digitalizálására 

 Szám  0 80    

Negyed 

év 

2025 A támogatási rendszer legalább 80, a kulturális tartalom 

digitalizálására irányuló projektet támogat, előnyben 

részesítve a berendezések és kapacitások megosztását lehetővé 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

irányuló 

befejezett 

projektek száma 

tevő projekteket. A kulturális tartalmak hatékony 

digitalizálására szolgáló módszertant a kulturális intézmények 

rendelkezésére kell bocsátani, az e területen bevált 

gyakorlatokra építve.  

222 beruházás: Kreatív 

utalványok 

Célkitűzés A kkv-knak 

kiosztott kreatív 

utalványok száma  

 Szám  0 3300 Negyed 

év 

2025 Az intézkedés támogatja a kkv-k „puha” innovációit, amelyek 

magukban foglalhatják többek között a webdesignt, a termék- 

és szolgáltatástervezést, a grafikai tervezést vagy 

marketingstratégiákat, az audiovizuális alkotások területén 

működő kreatív szakmákat és az exportösztönzési 

tevékenységeket. A támogatást két támogatási rendszeren 

keresztül kell folyósítani. 

Legalább 3300 kreatív utalványt és tervezési jóváírást kell 

kiosztani a kkv-k számára.  

Létrehoznak egy kreatív galériát, amely a rendszer 

végrehajtását és igazgatását szolgálja, és szélesebb körű 

kommunikációs csatornaként szolgál.  
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Z. 5.1. ALKATRÉSZ: KIVÁLÓ KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN  

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv komponense az orvostudomány és a kapcsolódó 

tudományágak terén folytatott kutatás kiválóságának javításával kapcsolatos kihívással foglalkozik. 

Ez magában foglalja a következő területeken végzett kutatásokat: fertőző betegségek, rák, 

idegtudományok, anyagcserezavarok vagy szív- és érrendszeri betegségek, valamint az egészségügyi 

kockázatok társadalmi-gazdasági hatásaival kapcsolatos kutatás. E mezők azonosítása három 

kritérium alapján történt: a halálozási arányokra vonatkozó meglévő adatok, a kiválóság elérésének 

lehetősége és az együttműködési struktúrák jelenlegi megléte. 

A komponens célja Csehország tudományos infrastruktúrájának az európai szabványoknak megfelelő 

korszerűsítése és felújítása, hálózatépítési struktúrák kialakítása a kutatási és kutatási, valamint a 

fejlesztési ágazatban, valamint a csehországi kutatási ágazat széttagoltságának csökkentése, ezáltal 

javítva annak irányítását.  

Ez a komponens az egészségügyi rendszer támogatásának területén a 6.1. és 6.2. komponenst 

kiegészítő támogatást nyújt.  

A komponens támogatja a köz- és magánszféra közötti kutatási és fejlesztési együttműködésről szóló 

országspecifikus ajánlás (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtását.  

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását 

– az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket. 

Z.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

beruházás: Public Research & Az orvostudomány és a kapcsolódó társadalomtudományok 

kiemelt területeinek fejlesztési támogatása 

E beruházás célja legalább négy kutatási konzorcium támogatása, amelyek mindegyike a kiválasztott 

tudományágak egyikében a szükséges szakértelem szisztematikus biztosításának javítását célozza: 

fertőző betegségek kutatása, rákkutatás, idegtudományok, anyagcserezavarok vagy szív- és 

érrendszeri betegségek kutatása, valamint az egészségügyi kockázatok társadalmi-gazdasági 

hatásaival kapcsolatos kutatás. Ennek fokoznia kell a közigazgatás tudományos támogatását, vagy a 

releváns és tudományosan validált információk, valamint a kutatás és fejlesztés, fejlesztés és 

innováció eredményeinek gyorsabb és átláthatóbb megosztását. 

A konzorciumok várhatóan az érintett egyetemek, állami kutatóintézetek és más állami és 

magánszervezetek között jönnek létre, biztosítva a szükséges tudástranszfert. Ezek a konzorciumok 

nemzeti kutatási hatóságokat alkotnak azzal a céllal, hogy minőségi változást idézzenek elő a 

kiválasztott kutatási és fejlesztési prioritási területeken, amelyek hatással vannak mind a tudományos 

termelésre, mind a cseh közigazgatás működésére egészségügyi válsághelyzetekben. 

A beruházás várhatóan magában foglalja az alap- és alkalmazott kutatási tevékenységek támogatását, 

a kutatóhelyek új minőségű tudományos infrastruktúrával való felszerelését, az egyes támogatott 

kiemelt területekre vonatkozó egységes tudományos platform létrehozását, valamint a konzorcium 

kutatói kapacitásainak továbbképzési tevékenységek révén történő javítását.  

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.  
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Z.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorszá

m  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldk

ő/célkitűz

és  

Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékeg

ység 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

223 beruházás: Public 

Research & Az 

orvostudomány és a 

kapcsolódó 

társadalomtudomán

yok kiemelt 

területeinek 

fejlesztési 

támogatása  

Mérföldkő Új Research 

& 

Development 

támogatási 

program 

indítása  

A program 

cseh 

kormány 

általi 

jóváhagyása 

és pályázat 

kiírása  

   Negyed év 2021 A mérföldkövet egy új, rendszerszintű programeszköz 

elindításával kell elérni a kutatás és fejlesztés támogatása 

érdekében a kiemelt orvostudományok és a kapcsolódó 

társadalomtudományok területén, nevezetesen: a fertőző 

betegségek kutatása, a rákkutatás, az idegtudományok, az 

anyagcserezavarok vagy a szív- és érrendszeri betegségek 

kutatása és a betegségek társadalmi-gazdasági hatásaival 

kapcsolatos kutatás, a kutatás, a kísérleti fejlesztés és az 

innováció állami forrásokból történő támogatásáról szóló 

130/2002. sz. törvényben megállapított nemzeti 

szabályokkal összhangban.  

A kormány általi elfogadás az összes érdekelt féllel 

folytatott konzultációt, a belső és minisztériumközi 

konzultációs eljárásokat, a Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Tanács tudományos és alkalmazási 

közösségeinek és egyetemeinek képviselőivel folytatott 

konzultációt, valamint a felvevőképesség ellenőrzését 

követi.  

A Research & Development & Innovation for the new 

Research & Development program nyílt pályázati felhívása 

a nemzeti szabályokat követi, különösen a kutatás, a 

kísérleti fejlesztés és az innováció állami forrásokból 

történő támogatásáról szóló 130/2002. sz. törvényben 

foglaltakat. 

224 beruházás: Public 

Research & Az 

orvostudomány és a 

kapcsolódó 

társadalomtudomán

yok kiemelt 

területeinek 

fejlesztési 

támogatása 

Célkitűzés Közbeszerzési 

szerződések 

odaítélése 

legalább négy 

kutatási és 

fejlesztési 

konzorciumna

k 

 Szerződés

ek száma 

0 4 Negyed év 2022 A célkitűzést a közbeszerzési szerződések legalább négy 

kiemelt orvostudományi és kapcsolódó 

társadalomtudományi kutatási és fejlesztési konzorciumnak 

történő odaítéléséről szóló értesítést követően kell elérni, 

nevezetesen: fertőző betegségek kutatása, rákkutatás, 

idegtudományok, anyagcserezavarok vagy szív- és 

érrendszeri betegségek kutatása, valamint a betegségek 

társadalmi-gazdasági hatásaival kapcsolatos kutatás.  
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Sorszá

m  

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás)  

Mérföldk

ő/célkitűz

és  

Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékeg

ység 

Kiindulási 

érték 
Cél Negyedév Év 

Az e célra elkülönített teljes költségvetés legalább 

196 371 000 EUR. 

225 beruházás: Public 

Research & Az 

orvostudomány és a 

kapcsolódó 

társadalomtudomán

yok kiemelt 

területeinek 

fejlesztési 

támogatása 

Célkitűzés Legalább 

négy nemzeti 

Research & 

Development 

konzorcium 

validálása és 

integrálása a 

cseh Research 

& 

Development 

rendszerbe, 

mint nemzeti 

kutatási 

hatóságok  

 Az 

Oktatási, 

Ifjúsági és 

Sportmini

sztérium 

által 

jóváhagyo

tt 

konzorciu

mok 

száma 

0 4 Negyed év 2025 A célkitűzést a fertőző betegségek kutatása, a rákkutatás, 

az idegtudományok, az anyagcsere-betegségek vagy a szív- 

és érrendszeri betegségek kutatása, valamint a betegségek 

társadalmi-gazdasági hatásaival kapcsolatos kutatás és a 

cseh kutatási és fejlesztési rendszerbe mint nemzeti 

kutatási hatóságokba való integrálásuk területén legalább 

négy konzorcium működésének az Oktatási, Ifjúsági és 

Sportminisztérium általi jóváhagyásával kell elérni.  

A hitelesítési folyamatot a kutatás, a kísérleti fejlesztés és 

az innováció állami forrásokból történő támogatásáról, a 

szakértői értékelésről és a szakértői helyszíni 

látogatásokról szóló 130/2002. sz. törvényben 

megállapított nemzeti szabályokkal összhangban végzett 

értékelés és értékelés alapján kell lefolytatni. 
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AA. ALKATRÉSZ: A VÁLLALATI KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA ÉS AZ INNOVÁCIÓK 

BEVEZETÉSE AZ ÜZLETI GYAKORLATBA  

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul a belföldi vállalkozások 

innovációs kapacitásának fellendítésével és a Csehország innovációs ökoszisztémáján belüli 

együttműködés javításával kapcsolatos kihívás kezeléséhez. Ezt az innovatív vállalkozások 

támogatása révén kell elérni, különös tekintettel a digitalizációra, a szervezeti innovációra, valamint 

a tudományos körök és a vállalkozások közötti kapcsolatokra. A támogatásnak hangsúlyoznia kell a 

kutatási és innovációs keretprogrammal való nemzetközi együttműködést és szinergiákat.  

A komponens támogatja a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint 

Csehországnak fel kell számolnia a teljes mértékben működőképes innovációs ökoszisztéma 

fejlesztését gátló akadályokat, valamint a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely 

szerint Csehországnak biztosítania kell az innovatív vállalkozások finanszírozáshoz való 

hozzáférését, és javítania kell a köz- és magánszféra közötti együttműködést a kutatás és fejlesztés 

terén. 

Az ebben a komponensben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedéseknek és a 

kockázatcsökkentő lépéseknek a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott leírását. Különösen a R&I folyamat eredményeinek az 

alkalmazásuk szintjén technológiailag semlegesnek kell lenniük (azaz azokat minden rendelkezésre 

álló technológiában alkalmazni kell, beleértve az alacsony hatású technológiákat is), és az 

intézkedésnek előzetesen ki kell zárnia a R&I-t a „barna R&I” elemekből (azaz szén, lignit, 

olaj/kőolaj, a DNSH technikai iránymutatás III. mellékletének hatálya alá nem tartozó földgáz, kék 

és szürke hidrogén, hulladékégetők és hulladéklerakók). 

 

AA.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Az ipari kutatást támogató nemzeti koordinációs csoport létrehozása  

A reform magában foglalja az ipari kutatást támogató nemzeti koordinációs csoport létrehozását, 

amely összehangolja az ipari K+F+I támogatási politikákat a politikai döntéshozók, a meglévő K+F+I 

támogató szolgáltatók és a K+F+I Kormányzati Tanácsa között.  

A nemzeti koordinációs csoport biztosítja az intelligens szakosodási stratégiával összeegyeztethető 

programok támogatására szolgáló struktúra létrehozását. Össze kell hangolnia a támogatás 

nyújtásának feltételeit és az összes releváns program egyetlen végrehajtó szerv – a Cseh Köztársaság 

Technológiai Ügynöksége – alá történő koncentrációját.  

A reformot 2021. december 31-ig kell végrehajtani. 

beruházás: Az innováció üzleti gyakorlatba való bevezetésének támogatása 

Az intézkedés célja a kkv-k innovációs projektjeinek támogatása a termék-, folyamat- vagy szervezeti 

innováció üzleti gyakorlatba való bevezetése céljából.  

A támogatott projekt eredményeként a kkv-k 90 egyedi innovációs projektjét (folyamat, termék, 

szervezet) kell átültetni a gyakorlatba. 
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A beruházást 2026. március 31-ig kell végrehajtani.  
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beruházás: A K+F+I együttműködés támogatása (a nemzeti RIS3 stratégiával összhangban)  

Az intézkedés célja, hogy a nemzeti kompetenciaközpontok program keretében támogatást nyújtson 

a kutatószervezetek és a kkv-k közötti együttműködéshez.  

Támogatni kell legalább 60 kkv-nak az újonnan létrehozott nemzeti kompetenciaközpontok keretében 

állami kutatószervezettel folytatott együttműködési projektjeit. 

A beruházást 2026. március 31-ig kell végrehajtani. 

beruházás: A környezetvédelem területén végzett kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott 

támogatás 

Az intézkedés célja a kutatási szervezetek és vállalkozások által benyújtott ipari K+F+I projektek 

támogatása, beleértve az együttműködésen alapuló projekteket is, amelyek célja a „Cseh Köztársaság 

2030-ig tartó időszakra vonatkozó, 2050-ig szóló állami környezetvédelmi politikája” és a 

kutatástámogatás ágazati stratégiája keretében azonosított kihívások kezelése. A K+F+I projektek 

olyan kiemelt tematikus területekre összpontosítanak, mint a természeti erőforrások védelme és 

fenntartható használata, az éghajlat védelme és a levegőminőség javítása, a hulladékgazdálkodás és -

újrafelhasználás, a természet és a táj, illetve a biztonságos és reziliens környezet védelme, beleértve 

a természeti és emberi eredetű veszélyek következményeinek megelőzését és csökkentését is.  

 

 A környezetvédelem területén legalább 15 K+F+I projektet kell támogatni. 

A beruházást 2026. március 31-ig kell végrehajtani. 

beruházás: A kutatás és fejlesztés támogatása a kutatási és innovációs keretprogrammal 

szinergiában 

Az intézkedés célja a kiválósági pecséttel kapcsolatos projektek finanszírozása, különös tekintettel az 

Európai Innovációs Tanács Akcelerátor programjának eszközeire (beleértve az EIC Akcelerátor 

kísérleti programját), amely a gyors növekedés szempontjából a legnagyobb potenciállal rendelkező 

kkv-kat támogatja, valamint az Európai Kutatási Térség NET-társfinanszírozásainak (európai 

partnerségek) támogatása, amelyek a nemzetközi kontextusban a legsürgetőbb kutatási és fejlesztési 

kihívásokkal foglalkoznak.  

 

Az Európai Kutatási Térség NET-társfinanszírozásában részt vevő legalább 18 projekt és a kiválósági 

pecsétet elnyert legalább 8 projekt támogatásban részesül. 

A beruházást 2026. március 31-ig kell végrehajtani.  

beruházás: Vállalkozásokban végzett kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás a nemzeti 

RIS3 stratégiával összhangban 

Az intézkedés célja a vállalkozások által a nemzeti RIS3 stratégiával összhangban benyújtott ipari 

kutatási és kísérleti fejlesztési projektek támogatása. 

A pályázat célja olyan ipari kutatási és kísérleti fejlesztési projektek támogatása, amelyek célja az 

eredmények gyakorlati megvalósítása, különösen az ipari termelés és a piaci termékellátás terén, 
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valamint olyan projektek támogatása, amelyek új szolgáltatásokat, technológiákat és anyagokat 

fejlesztenek ki, fokozzák az automatizálást és a robotizációt, valamint a digitális technológiák 

használatát.  

A támogatásra kiválasztott projekteknek összhangban kell lenniük a nemzeti RIS3 stratégia egyetlen 

R&D&I szakosodási területével.  

A támogatási megállapodásokat legalább 78 projekt támogatására kell aláírni. A támogatási 

megállapodásokban az összes projektre és a teljes végrehajtási időszakra lekötött teljes 

költségvetésnek legalább 59 millió EUR-t kell kitennie. 

A beruházást 2026. március 31-ig kell végrehajtani. 

beruházás: A közlekedés területén végzett kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás 

Az intézkedés célja az R&D&I projektek támogatása a közlekedés területén.  

A pályázat célja az alkalmazott kutatásra, kísérleti fejlesztésre és innovációra irányuló projektek 

támogatása az alábbi területek valamelyikén: i. fenntartható, hozzáférhető és biztonságos közlekedés, 

ii. automatizálás, digitalizáció és technológiailag fejlett közlekedés, iii. kibocsátásmentes közlekedés. 

A támogatásra kiválasztott projekteknek meg kell felelniük a nemzeti RIS3 stratégia alábbi két 

szakosodási területe egyikének is: i. környezetbarát közlekedés; valamint ii. technológiailag fejlett és 

biztonságos közlekedés.  

A támogatási megállapodásokat legalább 16 projekt támogatására kell aláírni. A támogatási 

megállapodásokban a projektek teljes végrehajtási időszakára lekötött teljes költségvetésnek legalább 

8 millió EUR-t kell kitennie.  

A beruházást 2026. március 31-ig kell végrehajtani. 

beruházás: A környezetvédelem területén végzett kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott 

támogatás 

Az intézkedés célja a kutatási szervezetek és vállalkozások által benyújtott ipari K+F+I projektek 

támogatása, beleértve az együttműködésen alapuló projekteket is, amelyek célja a „Cseh Köztársaság 

2030-ig tartó időszakra vonatkozó, 2050-ig szóló állami környezetvédelmi politikája” és a 

kutatástámogatás ágazati stratégiája keretében azonosított kihívások kezelése. 

A támogatásra kiválasztott projekteknek összhangban kell lenniük a nemzeti RIS3 stratégia egyetlen 

R&D&I szakosodási területével. 

A támogatási megállapodásokat legalább 35 környezetvédelmi projekt támogatására kell aláírni. A 

támogatási megállapodásokban a projektek teljes végrehajtási időszakára lekötött teljes 

költségvetésnek legalább 17,9 millió EUR-t kell kitennie. 

A beruházást 2026. március 31-ig kell végrehajtani.
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AA.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

226 reform: Az 

ipari kutatást 

támogató 

nemzeti 

koordinációs 

csoport 

létrehozása 

Mérföldkő Az ipari kutatást 

támogató 

nemzeti 

koordinációs 

csoport 

létrehozása 

A csoport 

működéséne

k 

megkezdése 

   Negyed 

év 

2021 Létre kell hozni és működésbe kell léptetni az ipari kutatást 

támogató nemzeti koordinációs csoportot. A koordinációs 

csoport összehangolja az ipari K+F+I támogatási politikákat a 

politikai döntéshozók, a meglévő K+F+I támogatók és a 

K+F+I kormánytanácsa között, a támogatás nyújtásának 

feltételeit, és a Cseh Köztársaság Technológiai 

Ügynökségének hatáskörébe tartozó valamennyi releváns 

programot összpontosítja. 

227 beruházás: Az 

innováció 

üzleti 

gyakorlatban 

való 

elterjedésének 

támogatása 

Célkitűzés Termék-, 

folyamat- vagy 

szervezeti 

innovációk 

bevezetése 

 A támogatott 

projekt 

eredményeként 

megvalósított 

egyedi 

innovációk 

(folyamat, 

termék, 

szervezet) 

száma 

72 162 Negyed 

év 

2026 A támogatott projekt eredményeként 90 egyedi innovációt 

(folyamat, termék, szervezet) kell megvalósítani a 

gyakorlatban.  

Az e célból végrehajtott teljes költségvetés legalább 39 000 

000 EUR. 

228 beruházás: A 

kutatási és 

fejlesztési 

együttműködé

s támogatása 

(az intelligens 

szakosodási 

stratégiával 

összhangban) 

Célkitűzés Kkv-k 

együttműködése 

állami 

kutatószervezett

el a nemzeti 

kompetenciaköz

pontok 

keretében 

 Az 

együttműködési 

projektekben 

részt vevő 

támogatott kkv-

k száma 

0 60 Negyed 

év 

2022 Az újonnan létrehozott nemzeti kompetenciaközpontok 

keretében legalább 60 kkv-t érintő együttműködési projektek 

támogatására támogatási megállapodásokat kell aláírni egy 

állami kutatószervezettel. 

290 beruházás: A 

kutatási és 

fejlesztési 

együttműködé

s támogatása 

(az intelligens 

szakosodási 

Célkitűzés Kkv-k 

együttműködése 

állami 

kutatószervezett

el a nemzeti 

kompetenciaköz

pontok 

keretében 

 millió EUR 0 58 Negyed 

év 

2026 A 228. cél szerinti együttműködési projektek támogatására 

végrehajtott teljes költségvetésnek legalább 58 000 000 EUR-t 

kell kitennie. 
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Sorsz

ám  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

stratégiával 

összhangban) 

 

 

229 beruházás: A 

környezetvéde

lem területén 

végzett 

kutatáshoz és 

fejlesztéshez 

nyújtott 

támogatás 

Célkitűzés kutatás-

fejlesztés a 

környezetvédele

m területén 

 A 

környezetvédele

m területén 

támogatott 

projektek száma 

43 58 Q3 2022 A támogatási megállapodásokat legalább tizenöt K+F+I 

projekt támogatására kell aláírni a környezetvédelem 

területén. A projektek olyan kiemelt tematikus területekre 

összpontosítanak, mint a természeti erőforrások védelme és 

fenntartható használata, az éghajlat védelme és a 

levegőminőség javítása, a hulladékgazdálkodás és -

újrafelhasználás, a természet és a táj, illetve a biztonságos és 

reziliens környezet védelme, beleértve a természeti és emberi 

eredetű veszélyek következményeinek megelőzését és 

csökkentését is. 

291 beruházás: A 

környezetvéde

lem területén 

végzett 

kutatáshoz és 

fejlesztéshez 

nyújtott 

támogatás 

Célkitűzés 

 

Kutatás és 

fejlesztés a 

környezetvédele

m területén 

 

 millió EUR 

 

0 7 Negyed 

év 

2026 A 229. cél szerinti projektek támogatására végrehajtott teljes 

költségvetésnek legalább 7 000 000 EUR-t kell kitennie. 

230 beruházás: A 

kutatási és 

innovációs 

keretprogram

mal 

szinergiában 

végzett 

kutatáshoz és 

fejlesztéshez 

nyújtott 

támogatás 

Célkitűzés Kutatás és 

fejlesztés a 

kutatási és 

innovációs 

keretprogramma

l szinergiában 

 Az Európai 

Kutatási Térség 

NET-

társfinanszírozá

saiban részt 

vevő projektek 

és a kiválósági 

pecsétet elnyert 

projektek száma 

53 79 Negyed 

év 

2026 Az Európai Kutatási Térség NET-társfinanszírozásában részt 

vevő 26 projekt, valamint a kiválósági pecsétet elnyert 

projektek (többek között az EIC Akcelerátor program kísérleti 

projektje keretében), köztük az Európai Kutatási Térség NET-

társfinanszírozásában részt vevő 18 projekt és a kiválósági 

pecsétet elnyert 8 projekt támogatásban részesül.  

Az e célból végrehajtott teljes költségvetés legalább 

13 500 000 EUR.  
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Sorsz

ám  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

292 beruházás: 

Vállalkozások

ban végzett 

kutatáshoz és 

fejlesztéshez 

nyújtott 

támogatás a 

nemzeti RIS3 

stratégiával 

összhangban 

Célkitűzés Kutatás és 

fejlesztés a 

RIS3 

stratégiával 

összhangban 

 A RIS3 

stratégiával 

összhangban 

lévő azon 

projektek 

száma, 

amelyekre 

vonatkozóan 

támogatási 

megállapodást 

írtak alá 

0 78 Negyed 

év 

2024 A nemzeti RIS3 stratégiával összhangban legalább 78 projekt 

támogatása céljából támogatási megállapodásokat kell aláírni. 

A pályázat célja olyan ipari kutatási és kísérleti fejlesztési 

projektek támogatása, amelyek célja az eredmények gyakorlati 

megvalósítása, különösen az ipari termelés és a piaci 

termékellátás terén, valamint olyan projektek támogatása, 

amelyek új szolgáltatásokat, technológiákat és anyagokat 

fejlesztenek ki, fokozzák az automatizálást és a robotizációt, 

valamint a digitális technológiák használatát.   

A támogatásra kiválasztott projekteknek összhangban kell 

lenniük a nemzeti RIS3 stratégia egyetlen R&D&I 

szakosodási területével.  

A támogatási megállapodásokban az összes projektre és a 

teljes végrehajtási időszakra lekötött teljes költségvetésnek 

legalább 59 millió EUR-t kell kitennie. 

293 beruházás: 

Vállalkozások

ban végzett 

kutatáshoz és 

fejlesztéshez 

nyújtott 

támogatás a 

nemzeti RIS3 

stratégiával 

összhangban 

Célkitűzés  

Kutatás és 

fejlesztés a 

RIS3 

stratégiával 

összhangban 

 

 % 0 90 Negyed 

év 

2026 A 292. cél alá tartozó projektekre lekötött költségvetés 

legalább 90 %-át ki kell fizetni. 

294 beruházás: A 

közlekedés 

területén 

végzett 

kutatáshoz és 

fejlesztéshez 

nyújtott 

támogatás 

Célkitűzés Kutatás és 

fejlesztés a 

közlekedés 

területén 

 Azon projektek 

száma a 

közlekedés 

területén, 

amelyekre 

támogatási 

megállapodást 

írtak alá 

0 16 Negyed 

év 

2024 A támogatási megállapodásokat legalább 16, a közlekedés 

területén megvalósuló R&D projekt támogatására kell aláírni. 

A pályázat célja az alkalmazott kutatásra, kísérleti fejlesztésre 

és innovációra irányuló projektek támogatása az alábbi 

területek valamelyikén: i. fenntartható, hozzáférhető és 

biztonságos közlekedés, ii. automatizálás, digitalizáció és 

technológiailag fejlett közlekedés, iii. kibocsátásmentes 

közlekedés.   

A támogatásra kiválasztott projekteknek összhangban kell 

lenniük a nemzeti RIS3 stratégia alábbi két szakosodási 

területének egyikével is: i. környezetbarát közlekedés; 

valamint ii. technológiailag fejlett és biztonságos közlekedés.  
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Sorsz

ám  

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldkö

vek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása  

Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

A támogatási megállapodásokban az összes projektre és a 

teljes végrehajtási időszakra lekötött teljes költségvetésnek 

legalább 8 millió EUR-t kell kitennie. 

295 beruházás: A 

közlekedés 

területén 

végzett 

kutatáshoz és 

fejlesztéshez 

nyújtott 

támogatás 

Célkitűzés Kutatás és 

fejlesztés a 

közlekedés 

területén 

 % 0 90 Negyed 

év 

2026 A 294. cél alá tartozó projektekre lekötött költségvetés 

legalább 90 %-át ki kell fizetni. 

296 beruházás: A 

környezetvéde

lem területén 

végzett 

kutatáshoz és 

fejlesztéshez 

nyújtott 

támogatás 

Célkitűzés Kutatás és 

fejlesztés a 

környezetvédele

m területén 

 Azon projektek 

száma, 

amelyekre 

vonatkozóan 

támogatási 

megállapodást 

írtak alá 

0 35 Negyed 

év 

2024 A támogatási megállapodásokat legalább 35 környezetvédelmi 

vonatkozású R&D&I projekt támogatására kell aláírni. A 

támogatásra kiválasztott projekteknek összhangban kell 

lenniük a nemzeti RIS3 stratégia egyetlen R&D&I 

szakosodási területével is. 

A támogatási megállapodásokban az összes projektre és a 

teljes végrehajtási időszakra lekötött teljes költségvetésnek 

legalább 17,9 millió EUR-t kell kitennie. 

297 beruházás: A 

környezetvéde

lem területén 

végzett 

kutatáshoz és 

fejlesztéshez 

nyújtott 

támogatás 

Célkitűzés Kutatás és 

fejlesztés a 

környezetvédele

m területén 

 

 % 0 90 Negyed 

év 

2026 A 296. cél alá tartozó projektekre lekötött költségvetés 

legalább 90 %-át ki kell fizetni. 
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BB. ALKATRÉSZ: STRATÉGIAILAG MENEDZSELT ÉS NEMZETKÖZILEG VERSENYKÉPES R& D& I 

ÖKOSZISZTÉMA 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja a versenyképesség és a 

társadalmi-gazdasági előnyök, valamint a K+F+I hatásainak növelése a kiválóság előmozdítása, a 

nemzetközi együttműködés megerősítése és a humántőke stratégiai fejlesztése révén. Ez a R & D & 

I politika fejlesztésének, végrehajtásának, nyomon követésének és értékelésének javításával, az 

állami R & D & I módszertani környezetének harmonizálásával, valamint a nemzetközileg 

versenyképes csapatok támogatásával érhető el, amelyek kiválóságot nyújtanak a R & D & I területén. 

A komponens támogatja a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint 

Csehországnak fel kell számolnia a teljes mértékben működőképes innovációs ökoszisztéma 

fejlesztését gátló akadályokat. 

 

BB1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Stratégiailag irányított és nemzetközileg versenyképes R&D&I ökoszisztéma 

A reform magában foglalja a R&D&I szakpolitika stratégiai hírszerzési kapacitásainak megerősítését 

Csehországban, egy kiválósági program létrehozását, valamint az állami R&D&I támogatás 

nyújtására vonatkozó eljárási szabályok harmonizálását.  

A reformot 2025. június 30-ig kell végrehajtani.
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BB.2. pont A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  Negyedév Év 

298 reform:  

Stratégiailag 

irányított és 

nemzetközileg 

versenyképes R & 

D & I 

ökoszisztéma 

Mérföldkő  A stratégiai 

hírszerzési 

kapacitások 

megerősítése, 

kiválósági 

program 

létrehozása és 

módszertani 

iránymutatás 

elfogadása a 

támogatást 

nyújtók számára 

Kormányhatározato

k és módszertani 

iránymutatás 

elfogadása 

      Negyed 

év 

2025 A reform a következő intézkedéseket foglalja 

magában: 

a) Kormányhatározat elfogadása, amely új 

közös tevékenységi projektet hoz létre a 

kutatási, technológiafejlesztési és 

innovációs politika stratégiai hírszerzési 

kapacitásainak megerősítése érdekében. 

A Kormányhatározat megállapítja, hogy 

a projekt lehetővé teszi az elemzési 

eredmények rendszeres közzétételét, és 

hogy a projekt elemzési hatóköre 

lehetővé teszi a következők elemzését:  

 

(i) Csehország nemzetközi együttműködése 

a következő területeken: R&D&I; 

(ii) a nagy kutatási infrastruktúra szerepe és 

társadalmi-gazdasági hatása; 

(iii) az intelligens szakosodásra irányuló 

nemzeti kutatási és innovációs stratégiák; 

(iv) Humánerőforrás-fejlesztés a K+F 

területén, beleértve a nők K+F-ben való 

részvételének feltételeit; 

(v) Az innovatív vállalkozások 

támogatásának rendszere. 

 

A Kormányhatározat azt is megállapítja, 

hogy a kapacitások és az elemzési 

eredmények valamennyi támogató 

szolgáltatónál rendelkezésre állnak. 

 

b) Új kiválósági programot létrehozó 

kormányhatározat elfogadása. Ez az új 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  Negyedév Év 

kiválósági program további támogatási 

címet vezet be azon pályázók számára, 

akik: 

(i) nemzetközi támogatásokból 

pénzügyi támogatásban 

részesültek,  

(ii) nemzetközi támogatás 

igénylését követően nemzeti 

támogatásban részesültek, vagy 

(iii) a nemzeti EXPRO-támogatás 

keretében pénzügyi 

támogatásban részesültek. 

  

A program elfogadása előtt konzultálni kell a 

kutatási ágazat képviselőivel. 

 

c) Módszertani iránymutatás elfogadása, 

amely:  

(i) A R&D&I támogatás nyújtására 

vonatkozó eljárási szabályok 

harmonizálása valamennyi támogató 

szolgáltató körében. Tartalmaznia kell 

továbbá a vonatkozó intézkedések 

végrehajtásának ütemtervét. 

(ii) A projektek nemzeti költségvetésből 

történő támogatására vonatkozó 

kritériumok összehangolása az EU 

kutatási és innovációs keretprogramjának 

projektjeiben való részvételre vonatkozó 

standard kritériumokkal. 

  

A módszertani iránymutatás kidolgozásába be kell 

vonni a támogatást nyújtókat és a támogatás 

kedvezményezettjeinek képviselőit. 
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CC. ALKATRÉSZ: AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER REZILIENCIÁJÁNAK NÖVELÉSE  

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense azzal a kihívással foglalkozik, hogy 

az egészségügyi infrastruktúrába való beruházás és az akut ellátásban dolgozó egészségügyi dolgozók 

oktatásának javítása révén meg kell erősíteni az egészségügyi rendszer rezilienciáját. Az 

egészségügyi infrastruktúra tekintetében a cél a rehabilitációs ellátás elérhetőségének és minőségének 

javítása a kritikus állapotokból (akut egészségügyi állapotokból) felépülő betegek számára, amelyek 

a világjárvány idején elégtelennek bizonyultak. A komponens célja továbbá a magasan specializált 

diagnosztikai eszközök hiányának és a súlyos szív- és érrendszeri betegségek kezelésének kezelése, 

beleértve a transzplantációs gyógyszereket is. Az egészségügyi személyzet oktatása tekintetében 

rendszerszintű intézkedéseket és beruházásokat terveznek az egészségügyi dolgozók növekvő 

hiányának kezelésére. 

A komponens hozzájárul a 2020. évi 1. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, amely szerint 

Csehországnak biztosítania kell az egészségügyi rendszer rezilienciáját, meg kell erősítenie az 

egészségügyi dolgozók rendelkezésre állását, az alapellátást és az ellátás integrációját, valamint az e-

egészségügyi szolgáltatások bevezetését. 

Az ebben a komponensben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedéseknek és a 

kockázatcsökkentő lépéseknek a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott leírását. 

 

CC.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Az egészségügyi szakemberek oktatásának javítása 

Az egészségügyi dolgozók képzését és oktatását ki kell igazítani azzal a céllal, hogy javuljon a 

magasan képzett egészségügyi szakemberek rendelkezésre állása. Az egészségügyi szakemberek 

képzési igényeinek kezelésére, adminisztrációjára és értékelésére szolgáló elektronikus rendszer (az 

egészségügyi szakemberek meglévő adatbázisainak összekapcsolása) létrehozásával javítani kell az 

egészségügyi személyzet nemzeti és regionális szintű tervezését. Az egészségügyi szakemberek 

posztgraduális képzése szervezésének javítása hozzájárul a szakorvosi képzés időtartamának 

csökkentéséhez, és lehetővé teszi a fiatalabb orvosok számára, hogy korábban kezdjék meg az 

ellátást, ezáltal javítva az ellátáshoz való hozzáférést.  

A beruházást 2024. június 30-ig be kell fejezni.  

beruházás: Intenzív Medicina Szimulációs Központ létrehozása  

A beruházás egy intenzív gyógyszerszimulációs központ kiépítéséből áll, amely kibővíti az 

egészségügyi szakemberek posztgraduális képzésének és egész életen át tartó tanulásának 

infrastruktúráját. A központ képzést nyújt a legkorszerűbb technológiákkal és berendezésekkel, a 

valós helyzeteket utánozva, többek között a virtuális valóság használatával. Ennek lehetővé kell 

tennie az összetett klinikai feladatok biztonságos környezetben történő, a betegbiztonságra gyakorolt 

hatás nélküli képzését, a megszerzett készségek klinikai gyakorlatba való hatékony átültetését, 

valamint az orvosi tudományágak közötti együttműködés javítását. A szimulációs képzésnek a 

tevékenységek széles körére ki kell terjednie, az egyszerű kezelésektől az átfogó betegellátásig, 

amelyet szakosodott orvosi csoportok végeznek a kórház előtti ellátásban, az intenzív osztályokon 



 

195 
 

vagy a műtőben. Emellett ki kell dolgozni az intenzív orvostudományban dolgozó egészségügyi 

személyzet képzési rendszerét. 

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

beruházás: Rehabilitációs ellátás a kritikus állapotból felépülő betegek számára 

A beruházás célja annak kezelése, hogy meg kell erősíteni a Covid19-világjárvány miatt 

megsokszorozódott kritikus állapotokból felépülő betegek rehabilitációs ellátását. Ezt a rehabilitációs 

osztályok felszerelésének felújításával, korszerűsítésével vagy a rehabilitációs ellátás szervezésének 

javításával kell elérni. Az átfogó rehabilitációs ellátáshoz szükséges legkorszerűbb berendezések 

beszerzésének célja a személyzet iránti igény csökkentése, ezáltal növelve a rehabilitációs ellátás 

elérhetőségét a betegek számára. A támogatást egy összesen 61 660 000 EUR összegű támogatási 

programon keresztül kell folyósítani. A támogatást legalább 19 olyan projektnek kell nyújtani, 

amelyek az intenzív osztályokon nyújtott akut fekvőbeteg-ellátásra vagy az egészségügyi 

intézményekben nyújtott utólagos rehabilitációs ellátásra összpontosítanak. A cél az, hogy a 

rehabilitációs osztályokon a kritikus állapotok után a betegek kezelésének száma 10%-kal 

növekedjen.  

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: A kardiovaszkuláris és transzplantációs gyógyászat központjának építése 

A beruházás célja, hogy a dél-morvaországi régióban javítsa a szív- és érrendszeri és transzplantációs 

gyógyászat magasan specializált ellátásának hozzáférhetőségét. A tervek szerint a brnói Szív- és 

Transzplantációs Sebészeti Központ új létesítményeit építik ki a jelenlegi kapacitás bővítése és a 

berendezések korszerűsítése érdekében, hogy azok tükrözzék a modern kezelési módszereket, azzal 

a céllal, hogy kezeljék a megfelelő létesítmények hiányát a morva régióban. A beruházásnak a 

jelenlegi 90 ágyról legalább 125 ágyra kell növelnie a jelenlegi Kardiovaszkuláris és Transzplantációs 

Sebészeti Központ ágyainak számát.  

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni.  
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CC.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

231 reform: Az 

egészségügyi 

szakemberek 

oktatásának 

javítása  

Mérföldkő Elektronikus 

rendszer az 

egészségügyi 

szakemberek 

képzésének 

irányításához, 

adminisztráció

jához és 

értékeléséhez 

Az egészségügyi 

dolgozók 

oktatásának 

irányítására, 

igazgatására és 

értékelésére 

szolgáló 

elektronikus 

rendszer alapvető 

platformja  

   Negyed 

év 

2024 
Az Egészségügyi Minisztérium alapvető platformot hoz létre 

az egészségügyi dolgozók oktatásának irányítására, 

igazgatására és értékelésére szolgáló új elektronikus rendszer 

számára. Az elektronikus rendszert az oktatási igényeknek 

megfelelően tovább kell fejleszteni és modulokkal kell 

kiegészíteni.  

232 beruházás: 

Intenzív 

Medicina 

Szimulációs 

Központ 

létrehozása és 

az oktatási 

rendszer 

optimalizálása 

Mérföldkő Pályázati 

felhívás az 

Intenzív 

Medicina 

Szimulációs 

Központ 

megépítésére  

Értesítés a nyílt és 

nyilvános pályázat 

nyertes 

ajánlattevőnek 

történő odaítéléséről 

   Negyed 

év 

2022 Értesítés az intenzív gyógyszerszimulációs központ 

megépítésére irányuló közbeszerzési szerződés odaítéléséről, 

amely központ egészségügyi szakembereknek nyújt képzést az 

orvostudomány számos területén:  

• Aneszteziológia és újraélesztés  

• Vészhelyzetekkel kapcsolatos egyéb orvosi és nem 

orvosi készségekre vonatkozó képzés 

• Kórház előtti ellátás és mentőautó  

• Sürgős felvétel  

• Intenzív osztályok és többcélú műtő 

• Integrált mentési rendszer  

• Soft Skills – team communication, crisis 

communication, leadership (puha készségek – 

csapatkommunikáció, válságkommunikáció, 

vezetés). 

 

A szerződő felet nyílt és nyilvános pályázati eljárás útján kell 

kiválasztani. A pályázat kiírása előtt igényfelmérést kell 

végezni.  

233 beruházás: 

Intenzív 

Medicina 

Szimulációs 

Központ 

létrehozása és 

Mérföldkő Intenzív 

Medicina 

Szimulációs 

Központ 

üzembe 

helyezése  

Intenzív Medicina 

Szimulációs 

Központ épült, 

teljesen felszerelt és 

üzembe helyezett 

   Negyed 

év 

2025 Az intenzív gyógyszerszimulációs központot meg kell építeni, 

teljesen fel kell szerelni és üzembe kell helyezni. A 

kapacitásnak elegendőnek kell lennie annak biztosításához, 

hogy évente legalább 1500 egészségügyi szakember 

részesüljön képzésben a központban.  
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő

/célkitűzés  
Név  

Minőségi mutatók 

 (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 

Mértékegy

ség 

Kiindulási 

érték 
Cél 

Negyed

év 
Év 

az oktatási 

rendszer 

optimalizálása 

234 beruházás: 

Rehabilitációs 

ellátás a kritikus 

állapotokból 

felépülő betegek 

számára 

Célkitűzés Rehabilitációs 

ellátás 

támogatása  

  Szám 0 19 Negyed 

év 

2024 A támogatást összesen 61 660 000 EUR összegű támogatási 

programon keresztül kell folyósítani. Legalább 19 projektet 

kell támogatni az egészségügyi intézményekben kritikus 

állapotokat követően a betegek rehabilitációs ellátására 

irányuló kapacitás növelése érdekében. 

235 beruházás: A 

kardiovaszkulári

s és 

transzplantációs 

gyógyászat 

központjának 

építése 

Mérföldkő A 

Kardiovaszkul

áris és 

Transzplantáci

ós Medicina 

Központ teljes 

mértékben 

működőképes 

A Kardiovaszkuláris 

és Transzplantációs 

Medicina Központ 

teljes mértékben 

működőképes  

   Negyed 

év 

2025 A Kardiovaszkuláris és Transzplantációs Medicina Központ új 

létesítményei teljes mértékben működőképesek. Az új 

létesítmény megépítése során legalább 35 új ágyat kell 

létrehozni a Kardiovaszkuláris és Transzplantációs Medicina 

Központban. Az építkezést nyílt és nyilvános pályázati eljárás 

keretében kell lebonyolítani. A pályázat kiírása előtt 

igényfelmérést kell végezni. 
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D.D. ALKATRÉSZ: AZ ONKOLÓGIAI MEGELŐZÉS ÉS ELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ 

NEMZETI TERV 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a Covid19-világjárvány hosszú távú 

negatív hatásai által érintett rákmegelőzési és -gondozási rendszer rezilienciájának növelésével 

kapcsolatos kihívással foglalkozik.  

A reformok tekintetében a Cseh Köztársaság számára új nemzeti onkológiai programot kell létrehozni 

a 2022–2030-as időszakra, és növelni kell a rákmegelőzési szűrőprogramok hatókörét és minőségét. 

Az egészségügyi infrastruktúra tekintetében a cél a prágai Cseh Onkológiai Intézet és az Onkológiai 

Megelőzési Központ megépítésének támogatása. Továbbá támogatni kell az onkológiai és 

hematoonkológiai ellátó létesítményeket, valamint a brnói Masaryk Memorial Cancer Institute új 

létesítményeit a rákmegelőzés megerősítése érdekében.  

A komponens hozzájárul a 2020. évi 1. országspecifikus ajánlás végrehajtásához, amely szerint 

Csehországnak biztosítania kell az egészségügyi rendszer rezilienciáját, meg kell erősítenie az 

egészségügyi dolgozók rendelkezésre állását, az alapellátást és az ellátás integrációját, valamint az e-

egészségügyi szolgáltatások bevezetését. 

Az ebben a komponensben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedéseknek és a 

kockázatcsökkentő lépéseknek a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott leírását.  

 

DD.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: A Cseh Köztársaság nemzeti onkológiai programja – NOP CZ 2030 

A reform célja a Cseh Köztársaság 2022–2030-as időszakra szóló nemzeti onkológiai programjának 

(NOP CR 2030) létrehozása. A 2022–2030-as NOP-nak tükröznie kell az európai rákellenes tervben 

meghatározott prioritásokat, beleértve a betegközpontú rákgondozási kultúra elveit19is. A program 

előkészítése a Cseh Onkológiai Társaság felelőssége. Az Egészségügyi Minisztérium létrehozza a 

NOP végrehajtásáért felelős Nemzeti Tanácsot, amely koordináló szerepet tölt be az előkészítési, 

végrehajtási és értékelési szakaszban. 

A reformot 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

reform: A megelőző szűrőprogramok minőségének támogatása és javítása 

A reformnak a rákmegelőzési programok hatókörének és minőségének javítására kell 

összpontosítania azzal a céllal, hogy csökkentse a rákos megbetegedések morbiditását és mortalitását, 

korlátozza a betegség előrehaladott stádiumában történő kezelés költségeit, valamint növelje a 

várható élettartamot és az életminőséget. Az intézkedések a következőket foglalják magukban: 

• a Cseh Köztársaságban a rákszűrési programok koordinálásáért felelős szervként a Nemzeti 

Szűrőközpont kinevezése; 

                                                 
19 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_hu.pdf 
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• a meglévő szűrőprogramok hatókörének, hozzáférhetőségének, teljesítményének és hatásának 

javítása, különösen a célcsoport lefedettségének növelése révén. Például a célpopuláció 

vastagbélrákszűrési program általi lefedettségét legalább 40 %-ra kell növelni; 

• új szűrőprogramok kísérleti bevezetése, beleértve azok populáció- és klinikai vizsgálatok révén 

történő ellenőrzését. Mindenekelőtt korai tüdőrák-észlelési programot kell indítani.  

• új megelőzési programok tervezésére, valamint költséghatékonyságuk és az állami 

egészségbiztosítási rendszerre gyakorolt hatásuk becslésére szolgáló rendszer létrehozása; 

• adatbázis létrehozása a szűrőprogramok átfogó nyomon követésére és értékelésére, beleértve egy 

széles körű minőségmutató-panelt és a hatékonyság értékelését. 

Az intézkedést 2026. június 30-ig be kell fejezni.  

beruházás: A Cseh Onkológiai Intézet megalapítása 

A beruházás a prágai Cseh Onkológiai Intézet építésére összpontosít azzal a céllal, hogy egyetlen 

ellátási helyen biztosítsa a rák megelőzését, diagnosztizálását és az összes kezelési módot. A 

beruházás magában foglalja új épület építését és berendezések beszerzését (beleértve többek között a 

klinikai berendezéseket, valamint az információs és kommunikációs technológiai berendezéseket és 

a biztonsági berendezéseket). A cél az is, hogy a közép- és kelet-európai régióban létrejöjjön egy 

nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező rákközpont. A cél évi 8500–11200 kórházi beteg befogadása. 

Az Egészségügyi Minisztérium 2022. március 15-ig benyújtja a szükséges dokumentumokat, 

beleértve a következőket: 

• Orvosi program / funkcionális terv és tervrajz, amely alkalmas tervezési és építési beszerzési 

célokra,  

• Megvalósíthatósági tanulmány, beleértve az igények felmérését a szélesebb körű 

egészségügyi stratégiával összefüggésben, a műszaki, operatív és gazdasági 

megvalósíthatóságot, a fenntarthatóságot mind pénzügyi, mind személyzeti szempontból, 

valamint az onkológiai ellátás regionális és országos szintű nyújtására gyakorolt hatást, 

beleértve az utazási időt és a szakmai jártasságot is. 

Ezeket a dokumentumokat egy független hatóságnak 2022. december 31-ig hitelesítenie kell.  

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.  

beruházás: Magasan specializált onkológiai és hematoonkológiai ellátás fejlesztése 

A beruházás célja a magasan specializált rákkezelés megerősítése mind a komplex onkológiai 

központokban, mind a magasan specializált hematoonkológiai központokban, élvonalbeli 

technológiák és berendezések beszerzése révén. A beruházásnak lehetővé kell tennie az onkológiai 

központok számára, hogy a precízió és a személyre szabott orvoslás elvei alapján diagnózist és 

rákkezelést biztosítsanak, ami javítaná a diagnózist és a kezelést, különösen a ritka ráktípusok 

esetében. A precíziós orvostudomány fogalma magában foglalja különösen a theranosztikát, a fejlett 

vizualizációs módszereket, az egyénre szabott sejt- és génterápiákat, valamint a modern sugárterápiát. 

Legalább tíz komplex onkológiai központot és magasan specializált hematoonkológiai központot kell 

támogatni. 

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.  
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beruházás: A Masaryk Memorial Cancer Institute rákmegelőzési központjának és innovatív és 

támogató ellátási infrastruktúrájának létrehozása és fejlesztése 

A beruházás célja a kapacitás növelése és az innovatív rákmegelőzés és -kezelés fejlesztése a brnói 

Masaryk Memorial Cancer Institute-ban. Először is, a beruházás magában foglalja a Rákmegelőzési 

Központ új létesítményének megépítését, amely növeli az (elsődleges, másodlagos és harmadlagos) 

rákmegelőzési programok számát, és elkülöníti a megelőző ellátást az ápolási-gondozási 

létesítményektől (azepidemiológiai és pszichoszociális szempontok figyelembevétele érdekében). A 

cél az, hogy a rákmegelőzési központban végrehajtott beavatkozások éves száma 2019-hez képest 

30%-kal növekedjen. Másodszor,új létesítményeket kell létrehozni az innovatív és támogató 

rákkezelés számára, nevezetesen az első kapcsolattartó központot, a klinikai vizsgálati központot, a 

támogató ápolási központot és az oktatási központot. A támogató központ lehetővé teszi a rák 

túlélőinek szóló új támogatási program kísérleti bevezetését, amelynek eredményeit ezt követően a 

Cseh Köztársaság más rákközpontjaiba lehet továbbítani. A cél az, hogy a Masaryk Memorial Cancer 

Institute innovatív és támogató ellátásának ügyfeleinek éves száma 2019-hez képest 20%-kal nőjön. 

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni.  
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DD.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve  

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/cé

lkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i érték 
Cél 

Negyed 

év 
Év 

236 
reform: Nemzeti 

Onkológiai 

Program  

Mérföldkő  A Cseh 

Köztársaság 

nemzeti 

onkológiai 

programja 

(2022–2030) 

A 2022–2030-

as időszakra 

szóló nemzeti 

onkológiai 

program 

kormány általi 

jóváhagyása  

 
  

Negyed 

év 

2021 A nemzeti onkológiai programot a Cseh Onkológiai 

Társaság felelősségi körében, a kulcsfontosságú 

szereplőkkel és érdekelt felekkel, különösen az 

Egészségügyi Minisztériummal, a nemzeti onkológiai 

központokkal, a nagymértékben szakosodott rák- és 

hematológiai ellátási központokkal, az Egészségügyi 

Információs és Statisztikai Intézettel, az egészségügyi 

szolgáltatók képviselőivel, az egészségbiztosító 

társaságokkal és a betegképviseleti szervezetekkel 

konzultálva kell elkészíteni.  

237 
reform: A 

megelőző 

szűrőprogramok 

támogatása és 

minőségének 

javítása 

Mérföldkő Az onkológiai 

szűrőprogramok 

koordinálásáért 

felelős 

intézmény 

kijelölése  

A kormány 

által a 

rákszűrési 

programok 

koordinálásáér

t felelős 

szervként 

kijelölt 

Nemzeti 

Szűrőközpont  

 
  

Negyed 

év 

2024 A nemzeti előszűrési központ a következőkért felelős:  

• az átvilágítási programok koordinálása, 

tervezése, nyomon követése és értékelése  

• prediktív rendszer létrehozása az új 

megelőzési programok megtervezésére, 

valamint költséghatékonyságuk és az állami 

egészségbiztosítási rendszerre gyakorolt 

hatásuk becslésére;  

• adatbázis létrehozása a szűrőprogramok 

nyomon követéséhez és értékeléséhez, 

beleértve a minőségi mutatók 

eredménytáblájának létrehozását is 

• új szűrési programok tesztelése  

238 
reform: A 

megelőző 

szűrőprogramok 

támogatása és 

minőségének 

javítása 

Célkitűzés A célpopuláció 

vastagbélrákszűr

ési programmal 

való 

lefedettségének 

növelése 

 % 
34 40 Negyed 

év 

2026 A célpopulációnak a megfelelő szűrővizsgálatban (pl. 

kétévente végzett széklet okkult vérvizsgálat) való 

részvételét legalább 40%-ra kell növelni. 

 

 

239 
reform: A 

megelőző 

szűrőprogramok 

Célkitűzés Az új korai 

tüdőrák-

észlelési 

 
 

0 
1 Negyed 

év 

2024 Korai tüdőrák-észlelési programot kell indítani  
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/cé

lkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i érték 
Cél 

Negyed 

év 
Év 

támogatása és 

minőségének 

javítása 

program 

elindítása 

240 
beruházás: A 

Cseh 

Onkológiai 

Intézet építése 

és létrehozása 

Mérföldkő Független 

hatóság által 

hitelesített 

megvalósíthatós

ági tanulmány  

Megvalósíthat

ósági 

tanulmány 

független 

hatóság általi 

hitelesítése  

 
  

Negyed 

év 

2022 A következők független hatóság általi hitelesítése: 

• Orvosi program/funkcionális terv és tervezési 

terv, amely alkalmas tervezési és építési 

beszerzési célokra,  

• Megvalósíthatósági tanulmány, beleértve az 

igények felmérését a szélesebb körű 

egészségügyi stratégiával összefüggésben, a 

műszaki, operatív és gazdasági 

megvalósíthatóságot, a fenntarthatóságot mind 

pénzügyi, mind személyzeti szempontból, 

valamint az onkológiai ellátás regionális és 

országos szintű nyújtására gyakorolt hatást, 

beleértve az utazási időt és a szakmai 

jártasságot is.  

A javasolt megvalósíthatósági tanulmány 

iránymutatásait az Európai Bizottság a beruházási 

projektek költség-haszon elemzéséről szóló, 2014. 

decemberi útmutatóban ismertette. 

241 
beruházás: A 

Cseh 

Onkológiai 

Intézet építése 

és létrehozása 

Mérföldkő Működésbe 

lépett a Cseh 

Onkológiai 

Intézet  

Az 

Egészségügyi 

Minisztérium 

által a Cseh 

Onkológiai 

Intézet 

számára 

kiadott 

működési 

engedély  

 
  

Negyed 

év 

2026 Befejezett építési munkák és működési engedély 

megszerzése.  

A kapacitásnak legalább 300 ágynak kell lennie a 

fekvőbeteg-ellátás számára (ami azt eredményezi, hogy 

az érintett egészségügyi szolgáltató legalább 50 ággyal 

növeli a rákkezelésre szolgáló ágyak számát)  

Az építkezést nyílt és nyilvános pályázati eljárás 

keretében kell lebonyolítani.  

242 
beruházás: 

Magasan 

specializált 

Célkitűzés Onkológiai és 

hematoonkológi

ai ellátást nyújtó 

 Támogato

tt 

0 10 Negyed 

év 

2026 
A komplex onkológiai központok, valamint a magasan 

specializált onkológiai és hematoonkológiai ellátási 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/cé

lkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

 

(mérföldköve

k esetében)  

Mennyiségi mutatók 

 (célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű 

meghatározása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i érték 
Cél 

Negyed 

év 
Év 

onkológiai és 

hematoonkológi

ai ellátás 

fejlesztése 

támogatott 

létesítmények 

száma  

egészségü

gyi 

létesítmén

yek száma 

központok az Egészségügyi Minisztérium által kezelt 

támogatási rendszeren keresztül kapnak támogatást, 

összesen 64 920 000 EUR allokációval. Legalább tíz 

központot kell támogatni a személyre szabott orvoslást 

lehetővé tevő élvonalbeli technológiák és berendezések 

beszerzésében. A támogatandó projektek 

kiválasztásának biztosítania kell a kiegyensúlyozott 

földrajzi lefedettséget. Csak állami egészségügyi 

szolgáltatók támogathatók.  

243 
beruházás: A 

Masaryk 

Memorial 

Cancer Institute 

rákmegelőzési 

központjának és 

innovatív és 

támogató 

ellátási 

infrastruktúrájá

nak létrehozása 

és fejlesztése 

Mérföldkő A Masaryk 

Memorial 

Cancer Institute 

rákmegelőzési 

központja 

Működik a 

Masaryk 

Memorial 

Cancer 

Institute új 

rákmegelőzési 

központja  

 
  

Negyed 

év 

2025 A Masaryk Memorial Cancer Institute rákmegelőzési 

központjának új létesítményeinek használatba vétele. A 

meglévő kapacitások új létesítményekbe történő 

áthelyezése befejeződött. 

Az építkezést nyílt és nyilvános pályázati eljárás 

keretében kell lebonyolítani. A pályázat kiírása előtt 

igényfelmérést kell végezni. 

244 
beruházás: A 

Masaryk 

Memorial 

Cancer Institute 

rákmegelőzési 

központjának és 

innovatív és 

támogató 

ellátási 

infrastruktúrájá

nak létrehozása 

és fejlesztése 

Mérföldkő Az innovatív és 

támogató ellátás 

létesítményeine

k bővítése a 

Masaryk 

Memorial 

Cancer Institute-

ban 

A támogató és 

innovatív 

ellátás új 

létesítményein

ek üzembe 

helyezése  

 
  

Negyed 

év 

2025 Az Első Kapcsolattartó Központ, a Klinikai Vizsgálati 

Központ, a Támogató Ellátó Központ és az Oktatási 

Központ új létesítményeinek üzembe helyezése. 

Az építkezést nyílt és nyilvános pályázati eljárás 

keretében kell lebonyolítani. A pályázat kiírása előtt 

igényfelmérést kell végezni.  

A ráktúlélők programjával kapcsolatos kísérleti projektet 

be kell fejezni.  
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REPOWEREU-FEJEZET 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv REPowerEU-fejezetének célja, hogy támogassa a 

megújuló energiaforrások fejlesztését azáltal, hogy kijelöli a megújuló energiaforrások 

hasznosításának felgyorsítására alkalmas területeket, egyszerűsíti a megújuló energiaforrásokkal 

kapcsolatos eljárásokat, ugyanakkor előkészíti az elektromos hálózatot annak konnektivitási 

kapacitásának növelése érdekében. Ezek az intézkedések együttesen hozzájárulnak a megújuló 

energiaforrások elterjedésének ösztönzéséhez és az energiabiztonság megerősítéséhez. A 

REPowerEU-fejezet célja továbbá az épületállomány energiahatékonyságának javítása, a közúti 

közlekedés dekarbonizációja az energiakereslet csökkentése és a fosszilis tüzelőanyagoktól való 

függőség csökkentése révén, valamint az egyetemi programok hozzáigazítása a zöld készségek iránti 

kereslethez. 

A cseh REPowerEU-fejezetben szereplő 20 intézkedés közül hat rendelkezik határokon átnyúló 

dimenzióval. A határokon átnyúló dimenzióval rendelkező legnagyobb beruházás a villamosenergia-

elosztó rendszerek építését, megerősítését, újjáépítését és korszerűsítését érinti. További figyelemre 

méltó intézkedés a fotovoltaika fejlesztése és az épületkorszerűsítési program tanácsadó rendszerének 

átfogó reformja. 

A REPowerEU-fejezet hozzájárul a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függés és a fosszilis 

tüzelőanyagok fogyasztásának csökkentésére irányuló országspecifikus ajánlások végrehajtásához a 

megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsítása és a villamosenergia-rendszerbe való 

integrációjuk megkönnyítése révén, többek között az engedélyezési eljárások további észszerűsítése 

és a hálózathoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint a fosszilis tüzelőanyagok cseh közlekedési 

rendszerben való felhasználásának csökkentése révén, továbbá a távfűtési rendszerek és az 

épületállomány energiahatékonyságának növelése érdekében a mélyfelújítások és a megújuló 

hőforrások ösztönzése révén. 

A helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és mérséklési lépések ismertetését 

figyelembe véve a REPowerEU-fejezetben szereplő intézkedések várhatóan nem sértik jelentősen a 

környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében.  
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EE. ALKATRÉSZ:  MEGÚJULÓENERGIA- ÉS VILLAMOSENERGIA-INFRASTRUKTÚRA 

(REPOWEREU) 

A komponens célja, hogy hozzájáruljon a Csehországra vonatkozó 2030-as energia- és éghajlat-

politikai célok eléréséhez azáltal, hogy megkönnyíti a megújuló energiaforrások növelését a cseh 

energiaszerkezetben, és kiépíti a kiigazított villamosenergia-infrastruktúrát. 

A reformok célja a megújulóenergia-projektek bevezetésének támogatása a megújuló 

energiaforrásokra vonatkozó engedélyezési és közigazgatási eljárások egyszerűsítése, valamint a 

hálózati csatlakozási eljárások egyszerűsítése és átláthatóságának növelése révén. 

A beruházások célja a villamosenergia-elosztó hálózatok korszerűsítése és fejlesztése annak 

érdekében, hogy a villamosenergia-rendszer integrálni tudja a kis- és nagyméretű megújuló 

energiaforrásokat a hálózatba.  

A komponens támogatja a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőségnek és azok 

fogyasztásának a megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsítása révén történő csökkentésére 

irányuló országspecifikus ajánlás végrehajtását, többek között az engedélyezési eljárások további 

észszerűsítése és a hálózathoz való hozzáférés megkönnyítése révén (4. országspecifikus ajánlás, 

2022). 

 

EE.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

beruházás: Elosztóhálózatok építése, felújítása és korszerűsítése 

Ezen intézkedés célja az időszakosan rendelkezésre álló megújuló energiaforrások elosztóhálózatba 

történő integrálása iránti kereslet várható növekedésének figyelembevétele.  Legalább 1989 MW 

halmozott többletkapacitást kell elérni a megújuló energiaforrásoknak az elosztóhálózatokhoz való 

csatlakoztatására Csehországban. A támogatott beavatkozások – amelyek magukban foglalhatják 

többek között új vezetékek építését vagy a meglévő vezetékek bővítését (alacsony közép- és 

nagyfeszültségű), új elektromos állomások építését, a meglévő alállomások felújítását és bővítését, 

beleértve a méretezést növelő új generációs vezérlőrendszer telepítését vagy új transzformátorok 

telepítését – célja, hogy hozzájáruljanak a szűk keresztmetszetek megszüntetéséhez a hálózatokban 

az új megújuló energiaforrások integrálásához szükséges további műszaki kapacitás maximalizálása 

érdekében.  

A beruházást 2026. március 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: A 2.3. komponens (Átállás a tisztább energiaforrásokra) kibővített intézkedése A 

fotovoltaikus rendszerek telepítése  

Ezen intézkedés célja az 1. beruházás növelése: A fotovoltaikus rendszerek telepítése a 2.3. 

komponensben (Átállás a tisztább energiaforrásokra).  

Az intézkedés kibővített részének növelnie kell a vállalatok épületeinek tetején található fotovoltaikus 

erőművek forrásainak beépített kapacitását.  

A beruházást 2026. március 31-ig be kell fejezni. 
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reform: A megújuló energiaforrásokra vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítése  

A reform megszünteti a legfeljebb 50 kW teljes beépített kapacitással rendelkező megújulóenergia-

létesítmények esetében az építési engedély, a villamosenergia-termelési engedély és a zónákra 

vonatkozó engedélyezési határozat beszerzésére vonatkozó követelményt, valamint megszünteti a 

legfeljebb 10 kW teljesítményű létesítmények hálózati csatlakozási engedélyét.  

A reformnak egyszerűsítenie kell az 1 MW-nál nagyobb beépített kapacitással rendelkező 

megújulóenergia-létesítmények engedélyezési eljárását. Ezeket a létesítményeket közérdekűnek kell 

tekinteni, és a területrendezési engedélyek és az építési engedélyek tekintetében preferenciális 

elbánásban kell részesülniük. 

A reformot 2023. március 31-ig be kell fejezni.  

reform: A megújuló energiaforrások engedélyezési eljárásának felgyorsítása és digitalizálása  

A reform differenciált, kötelező maximális határidőket állapít meg az eljárás valamennyi releváns 

szakaszára vonatkozóan a megújulóenergia-létesítmények kapacitása alapján.  

A reformnak létre kell hoznia egy digitális egyablakos ügyintézési pontot, amely egyedüli 

kapcsolattartó pontként működik, és a teljes engedélyezési eljárás során segítséget nyújt a 

kérelmezőknek.  A reformnak biztosítania kell az engedélyezési eljárás különböző szakaszainak (pl. 

építési engedélyek, környezetvédelmi engedély, hálózati csatlakozás és engedélyezés) teljes körű 

digitalizálását. 

A reformot 2025. június 30-ig be kell fejezni.  

reform: A hálózati csatlakozási folyamat kiszámíthatóságának, átláthatóságának és 

rendelkezésre állásának javítása  

A reform célja a rendelkezésre álló villamosenergia-hálózati kapacitás felhasználásának javítása, 

valamint a megújuló energiaforrások hálózathoz való csatlakoztatásának és a saját fogyasztásnak a 

megkönnyítése.  

alintézkedés: A hálózati csatlakozási eljárás átláthatóságának javítása 

A reform célja, hogy felszámolja a hálózati csatlakozási folyamat előtt álló akadályokat, és kötelező 

határidőket vezessen be a hálózati csatlakozási eljárásokra vonatkozóan, figyelembe véve az uniós 

jog szerinti engedélyezési eljárás időtartamára vonatkozó követelményeket; az értékelés és a 

szerződés időtartamának 30 napról 15 napra csökkentése az elosztórendszer-üzemeltetők esetében 

(beleértve az alacsony, közepes és nagyfeszültségűeket is), valamint 60 napról 30 napra csökkentése 

az átvitelirendszer-üzemeltetők esetében (nagyfeszültségűek).  

A reform célja továbbá, hogy kezelje a rendelkezésre álló kapacitások túlfoglalásával kapcsolatos 

kihívásokat, miközben fokozza az elosztórendszer-üzemeltető elszámoltathatóságát. Az új 

szabályoknak magukban kell foglalniuk a hálózati kapacitások lefoglalására vonatkozó határidők 

meghatározását, valamint a fel nem használt kapacitások újbóli felszabadítására vonatkozó szabályok 

kiigazítását. 
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A reform célja, hogy növelje a hálózati csatlakozási eljárás átláthatóságát olyan intézkedések révén, 

amelyek növelik a piaci szereplők és a hálózati ügyfelek tudatosságát és láthatóságát.  

A három regionális elosztórendszer-üzemeltető minden hónapban közzéteszi honlapján az 

átláthatósági térképet, beleértve az egyes működési területeikre vonatkozó információkat, az új 

csatlakozásokhoz rendelkezésre álló hálózati csatlakozási kapacitásokra vonatkozó információkat 

minden feszültségszinten, valamint összesített szinten közzéteszi az elutasított kérelmek anonimizált 

indokait és az elosztóhálózat módosításainak várható időpontját. 

A reformnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogyCsehországban 2026. augusztus 31-ig legalább 8000 

MW halmozott további megújuló energiaforrás csatlakozzon a villamosenergia-elosztó hálózathoz.   

alintézkedés: Szabályozási ösztönzők a villamosenergia-hálózat üzemeltetői számára a hálózat 

rugalmasságának növelése érdekében 

A reform célja az elosztórendszer-üzemeltetők/átvitelirendszer-üzemeltetők beruházásait és díjait 

szabályozó szabályozási keret felülvizsgálata annak biztosítása érdekében, hogy a további megújuló 

energiaforrások zökkenőmentesen integrálódjanak a cseh energiaszerkezetbe. 

A reformot 2026. március 31-ig kell végrehajtani.
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EE.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  

Negyed 

év 
Év 

299 
beruházás: A 

regionális 

elosztórendszerek 

korszerűsítése és 

digitalizálása – 

Célkitűzés Az 

elosztóhálózatok 

korszerűsítésére 

irányuló 

beruházások 

befejezése a 

Cseh 

Köztársaságban   

   MW  0 1989 Negyed 

év 
 2026 

  

Legalább 1989 MW halmozott többletkapacitást 

kell elérni a megújuló energiaforrásoknak az 

elosztóhálózatokhoz való csatlakoztatására 

Csehországban. A projekteknek hozzá kell 

járulniuk a hálózatok szűk keresztmetszeteinek 

megszüntetéséhez és az új megújuló 

energiaforrások integrálásához szükséges további 

műszaki kapacitás maximalizálásához. 

A fent említett kapacitási követelményeknek való 

megfelelés igazolására független mérnök által 

készített műszaki jelentést kell benyújtani. 

 

300 
beruházás: 

Kiterjesztett 

intézkedés: Új 

fotovoltaikus 

energiaforrások 

fejlesztése 

Célkitűzés Az FVE-források 

további 224,7 

MW beépített 

kapacitásának 

befejezése 

  MW 270 494,7 Negyed 

év 

2026 Új, 494,7 MW kapacitású fotovoltaikus 

energiaforrásokat kell telepíteni és üzembe 

helyezni. 

301 
reform: A megújuló 

energiaforrásokra 

vonatkozó 

engedélyezési 

eljárások 

egyszerűsítése 

Mérföldkő A módosított 

jogszabály 

hatálybalépése 

 

A hatálybalépést 

jelölő jogszabályi 

rendelkezés 

 

      Negyed 

év 

2023 
A jogszabály a következőképpen módosul: 

- eltörli a legfeljebb 50 kW teljes beépített 

kapacitású megújulóenergia-

létesítmények esetében az építési 

engedély, a villamosenergia-termelési 

engedély és a területrendezési 

hozzájárulás/területrendezési engedély 

megszerzésére vonatkozó követelményt, 

valamint eltörli a legfeljebb 10 kW 

teljesítményű létesítmények hálózati 

csatlakozási engedélyét. 

- Az engedélyezési eljárás (építési 

engedély, övezeti engedély) és a hálózati 

csatlakozás felgyorsítása és 

egyszerűsítése a legalább 1 MW-ot 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  

Negyed 

év 
Év 

meghaladó teljesítményű létesítmények 

esetében 

302 
reform: A megújuló 

energiaforrások 

engedélyezési 

eljárásának 

felgyorsítása és 

digitalizálása 

Mérföldkő A módosított 

jogszabályok 

hatálybalépése 

 

A hatálybalépést 

jelölő jogszabályi 

rendelkezés 

 

   Negyed 

év 

2024 
A jogszabályt az alábbiak szerint kell módosítani: 

A kapacitás alapján differenciált, 

kötelező maximális határidőket határoz 

meg az eljárás valamennyi releváns 

szakaszára vonatkozóan. A teljes 

engedélyezési eljárás időtartama 

(beleértve a hálózati csatlakozást is) nem 

haladhatja meg a 2 évet a 150 kW-tól 

eltérő teljesítményű, megújuló 

energiaforrásokat hasznosító 

létesítmények esetében, és az egy évet a 

150 kW-nál kisebb teljesítményű, 

megújuló energiaforrásokat hasznosító 

létesítmények esetében. A legfeljebb 100 

kW kapacitású mesterséges 

építményekben található napenergia-

létesítmények esetében az engedélyezési 

eljárás időtartama nem haladhatja meg az 

egy hónapot.   

303 reform: A megújuló 

energiaforrások 

engedélyezési 

eljárásának 

felgyorsítása és 

digitalizálása 

Mérföldkő Digitális 

egyablakos 

ügyintézés 

A webportál üzembe 

helyezése  

   Negyed 

év 

2025 Működnie kell egy digitális egyablakos ügyintézési 

rendszernek (webportálnak), amely megkezdte a 

szolgáltatások nyújtását, és információkkal segíti a 

kérelmezőt a különböző közigazgatási 

engedélykérelmezési eljárásokban. Az egyablakos 

ügyintézési pont egyedüli kapcsolattartó pontként 

szolgál a befektetők/kérelmezők számára az 

engedélyek kezelése és kiadása tekintetében, és 

adott esetben más közigazgatási hatóságokat is 

bevon. 

A webportál lehetővé teszi a polgárok és a 

vállalkozások számára, hogy digitálisan igényeljék 

a különböző típusú engedélyeket (építési, 

engedélyezési, környezetvédelmi engedélyek) és 

hálózati csatlakozási eljárásokat. A webportál 

integrálja az eljárások valamennyi szakaszát, 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  

Negyed 

év 
Év 

valamint a kérelmezők számára az engedélyek 

státuszának online nyomon követésére, a szükséges 

dokumentumok digitális cseréjére, valamint a 

kérelemnek az engedély kiadásáig történő 

módosítására szolgáló funkciót. 

Az engedélyezési eljárás különböző szakaszai (pl. 

építési engedélyek, környezetvédelmi engedély, 

hálózati csatlakozás és engedélyezés) teljes 

mértékben digitalizáltak. 

 304 reform – 1. 

alintézkedés 

A hálózati 

csatlakozási eljárás 

átláthatóságának 

javítása  

Mérföldkő Jogszabályi és 

eljárási 

változások 

hatálybalépése   

 

A törvény vagy 

rendelet 

hatálybalépését jelző 

törvényi vagy 

rendeleti 

rendelkezés 

      Negyed 

év 

2024 A jogszabályt az alábbiak szerint kell módosítani: 

- Annak lehetővé tétele az elosztórendszer-

üzemeltetők számára, hogy csak műszaki 

kritériumok alapján és a kapacitások 

kihasználatlanságának igazolását 

követően töröljék a hálózati kapacitások 

lefoglalását. 

- Az elosztórendszer-üzemeltető azon 

kötelezettsége, hogy írásban indokolja a 

csatlakozás kérelmezőjének a 

csatlakozási kapacitás hiányát, és jelezze 

a jövőbeli csatlakozás időpontját és 

feltételeit 

- A fel nem használt kapacitások újbóli 

felszabadítására vonatkozó szabályok 

meghatározása   

- A cseh energiaszabályozó minden 

régióban legalább hathavonta 

felülvizsgálja az elosztórendszer-

üzemeltető által a kapacitás 

megszüntetéséről hozott határozat 

megfelelőségét. 

- A hálózati csatlakozási szerződésekben 

meghatározandó maximális kötelező idő 

bevezetése a hálózati csatlakozásra 

vonatkozóan  

- A kérelmezők és az elosztórendszer-

üzemeltetők közötti békéltető testületek 

előtti fellebbezési határidők csökkentése 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  

Negyed 

év 
Év 

- A hálózati csatlakozási eljárás 

átláthatóságának és 

elszámoltathatóságának fokozása.  

- az elosztórendszer-üzemeltetők (ČEZdi, 

PREdi, EG.D) legalább havonta online 

tájékoztatást tesznek közzé a működési 

területükön az új csatlakozásokhoz 

rendelkezésre álló hálózati csatlakozási 

kapacitásokról, valamint közzéteszik az 

elfogadott és elutasított kérelmek 

összesített, anonimizált csatlakozási 

követelményeit. 

Az elosztórendszer-

üzemeltetőknek/átvitelirendszer-üzemeltetőknek 

továbbá egyértelmű és átlátható tájékoztatást kell 

nyújtaniuk a rendszerhasználók számára 

csatlakozási kérelmeik állapotáról és kezeléséről. 

305 reform – 1. 

alintézkedés 

A hálózati 

csatlakozási eljárás 

átláthatóságának 

javítása 

 

Mérföldkő A hálózati 

csatlakozási 

kérelmekre és 

kapacitásokra 

vonatkozó 

információk 

közzététele 

  

Az interaktív térkép 

üzembe helyezése 

      Negyed 

év 

2024 A három regionális elosztórendszer-üzemeltető 

(E.GD, CEZ és PRE) honlapján interaktív térképet 

kell közzétenni, amely a következő információkat 

tartalmazza:  

- minden egyes működési területre 

vonatkozóan a közép- és nagyfeszültségű 

hálózatok rendelkezésre álló kapacitására 

vonatkozó információk.  

- Alacsony feszültségszint esetén a 

transzformátor szintjén az állomások által 

összesített anonimizált információk az 

elfogadott és elutasított kérelmekről 

(beleértve az alternatív csatlakozási 

megállapodások számát), az elutasított 

kérelmek összesített szintű anonimizált 

indokai és az elosztóhálózat 

módosításának várható időpontja. 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  

Negyed 

év 
Év 

306 reform – 1. 

alintézkedés 

A hálózati 

csatlakozási eljárás 

átláthatóságának 

javítása 

Mérföldkő A hálózati 

csatlakozási 

kérelmekre és 

kapacitásokra 

vonatkozó 

információk 

közzététele 

 

A hálózati 

kapacitásra 

vonatkozó 

információk 

közzététele minden 

feszültségszinten 

   Negyed 

év 

2024 A digitális térképnek információkat kell 

megjelenítenie az elosztórendszer-üzemeltetők által 

üzemeltetett valamennyi feszültségszinten 

rendelkezésre álló hálózati kapacitásokról, 

beleértve az alacsony feszültségszintet is. 

307 reform – 1. 

alintézkedés 

A hálózati 

csatlakozási eljárás 

átláthatóságának 

javítása  

Célkitűzés Megújuló 

erőművi 

kapacitásra 

vonatkozó 

hálózati 

csatlakozási 

engedély 

Összekapcsolt 

megújulóenergia-

kapacitás összesen  

MW 0 8 000 Negyed 

év  

2026 Legalább 8 000 MW halmozott további megújuló 

energiaforrást kell csatlakoztatni a villamosenergia-

hálózathoz. A cél a nap- és szélerőművek 

valamennyi kategóriájára kiterjed. A kormányzati 

adatbázis nyomon követi a megfelelő célok felé tett 

előrehaladást. 

308 reform – 2. 

alintézkedés: 

Szabályozási 

ösztönzők a 

villamosenergia-

hálózat üzemeltetői 

számára a hálózat 

rugalmasságának 

növelése érdekében 

Mérföldkő Az 

energiaszabályoz

ók határozatai 

        Negyed 

év 

2026 Az energiaszabályozó: 

- Új díjszabási módszertan elfogadása, 

amely tükrözi mind az átvitelirendszer-

üzemeltetők, mind az elosztórendszer-

üzemeltetők állandó és működési 

költségeit, beleértve a tőke- és működési 

kiadásokat is, és egyértelmű, 

teljesítményalapú ösztönzőket biztosít az 

energiahatékonyságba, a megújuló 

energia integrációjába, a 

hálózathatékonyságba, a rugalmassági 

szolgáltatásokba és az innovációba 

(például digitalizáció, keresletoldali 

válasz, energiatárolás és összekapcsolás) 

történő beruházásokhoz. 

- Annak előírása az elosztórendszer-

üzemeltetők számára, hogy 

hálózatfejlesztési terveikbe foglalják bele 

a rugalmassági szolgáltatásokra, a 

potenciális keresletoldali válaszra, az 

energiahatékonyságra és az energiatároló 

létesítmények erőforrásaira vonatkozó 

információkat, amelyeket az 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók 
(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók 
(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  

Negyed 

év 
Év 

elosztórendszer-üzemeltető a 

rendszerbővítés alternatívájaként kíván 

felhasználni vagy beruházni. 
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FF. ÖSSZETEVŐ 7.2. AZ ENERGIAÁGAZAT DECENTRALIZÁCIÓJÁNAK ÉS DIGITALIZÁCIÓJÁNAK 

TÁMOGATÁSA (REPOWER EU) 

A komponens célja a decentralizált megújulóenergia-termelésen, a digitalizáción és a polgárok 

fokozott részvételén alapuló új energiarendszerre való átállás támogatása. A komponens hozzájárul a 

villamosenergia-ágazatban az olyan új tevékenységek elterjedésének megkönnyítéséhez, mint a 

tárolás, az aggregálás, az energiamegosztás és az olyan új felhasználások, amelyek támogatják a teljes 

villamosenergia-rendszer rugalmasságát és dekarbonizációját.  

A komponens támogatja a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függésnek és azok fogyasztásának 

a megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsítása és a villamosenergia-rendszerbe való 

integrációjuk megkönnyítése révén történő csökkentésére vonatkozó országspecifikus ajánlás (2022. 

évi 4. országspecifikus ajánlás) végrehajtását. 

 

FF.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Villamosenergia-adatközpont 

Az intézkedés célja egy villamosenergia-adatközpont (EDC) létrehozása az energiamérleg-

szolgáltatások piacán a termelésre, a fogyasztásra és a rugalmasságra vonatkozó adatokat gyűjtő 

digitális informatikai platformok kezelése érdekében (rugalmasság a kiegészítő szolgáltatások 

esetében – „műszaki rugalmasság és technikai funkciók biztosítása a villamosenergia-rendszer 

működésének biztonságának és megbízhatóságának fokozása érdekében”).  

Az EDC információs rendszere által biztosított technikai funkciókhoz való hozzáférésnek 

megkülönböztetésmentesnek és minden piaci szereplő (beleértve a végső fogyasztókat is) számára 

nyitottnak kell lennie. A fogyasztók, az elosztórendszer-üzemeltetők, a villamosenergia-szolgáltatók 

és a villamosenergiapiac-üzemeltetők számára lehetővé kell tenni, hogy hozzáférjenek azokhoz az 

adatokhoz, amelyekre a vonatkozó alkalmazandó jogszabályok értelmében jogosultak. 

A reformot 2026. június 30-ig be kell fejezni. 

reform: Energiaközösségek 

A reform célja, hogy szabályozási keretet hozzon létre a polgárok és a megújulóenergia-közösségek 

fejlődésének ösztönzése és megkönnyítése érdekében.  

A reform célja, hogy ösztönzőket vezessen be az energiaközösségek fejlesztésére, és ösztönözze az 

olyan tevékenységekben való részvételüket, mint a kollektív termelés és fogyasztás az 

energiaközösség keretében.  

A módosított szabályoknak a nyílt részvétel elvét kell alkalmazniuk, nem korlátozhatják 

indokolatlanul a kollektív saját fogyasztást és termelést, és nem vezethetnek be méreten vagy földrajzi 

elhelyezkedésen alapuló korlátozásokat. Az energiaközösségek számára lehetővé kell tenni, hogy ne 

csak a villamosenergia-piacon, hanem a megújuló energiaforrásokon alapuló fűtés területén is 

működhessenek. 

A reformot 2026. március 31-ig be kell fejezni. 

reform: Az energiatárolásra és a nem fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó rugalmassági keret 
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Ezen intézkedés célja a rugalmassági szolgáltatások – például az energiatárolás, a keresletoldali 

válasz, az aggregálás – megértésére vonatkozó szabályozási keret létrehozása. A cél az 

energiaáramlás optimalizálására szolgáló innovatív műszaki, technológiai és szoftvermegoldások 

fejlesztésének előmozdítása a megújuló energiaforrások hálózatba való integrálásának biztosítása, 

valamint annak lehetővé tétele érdekében, hogy a villamosenergia-rendszer alkalmazkodjon a 

villamosenergia-termelés és -fogyasztás különböző időtávokon belüli változékonyságához.   

A reform célja továbbá, hogy biztosítsa az energiaközösségek, a beszerzési közösségek szolgáltatói, 

a termelő-fogyasztók, az aktív felhasználók, az energiatároló eszközök és az ipari keresletoldali 

válaszintézkedések résztvevőinek részvételét a villamosenergia-piacon, miközben növeli a 

villamosenergia-rendszer általános rugalmasságát és csökkenti a fosszilis tüzelőanyagok használatát.  

A reformnak biztosítania kell, hogy a nem fosszilis rugalmassági megoldások piaca nyitva álljon a 

más tagállamokból érkező valamennyi résztvevő előtt, és nem korlátozhatja indokolatlanul az ilyen 

részvételt.  

A jogszabálynak elő kell segítenie a piaci alapú kereskedelmi energiatárolási beruházásokat, és célja, 

hogy azt további pénzügyi támogatási rendszerek kísérjék az energiatároló létesítmények növelése 

érdekében. 

A reformot 202. december 3-ig kell végrehajtani. 
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FF.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  Negyedév Év 

309 reform – 

Villamosenergia-

adatközpont 

 

Mérföldkő A 

villamosenergia-

adatközpontot 

létrehozó 

jogszabály 

hatálybalépése 

A villamosenergia-

adatközpont 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

   Negyed év  2024 A villamosenergia-adatközpontot törvény hozza 

létre, funkcióit és kötelezettségeit törvény 

határozza meg. Az EDC különösen: 

a piaci szereplő kérésére nyilvántartásba veszi 

az adatközpont egy másik átvételi pontján a 

villamosenergia-megosztásban érintett átadási 

pontok és az átvételben érintett átadási pontok 

kijelölését, és továbbítja a nyilvántartásba vételi 

információkat a piacműködtetőnek,  

a piaci szereplő kérésére felosztja az átviteli 

pontokon belül megosztott villamos energia 

részarányát, és felosztja a saját előállítású 

villamos energia részarányát egy másik piaci 

szereplő fogyasztási pontján,    

feldolgozza a villamosenergia-mérési adatokat 

annak érdekében, hogy a villamosenergia-

megosztást beépítse az eltérés értékelésébe és 

abba a villamosenergia-mennyiségbe, amelyért 

szabályozott és szabályozatlan árakat fizetnek a 

villamosenergia-piacon, 

a kereskedők rendelkezésére bocsátják az 

adatközpont által a villamosenergia-fogyasztási 

pontok és a termelőerőművek átviteli pontjaival 

együtt rögzített anonimizált adatokat, beleértve 

a villamosenergia-megosztással kapcsolatos 

egyéb adatokat is,   

a megosztott villamos energia 

figyelembevételével mérési adatokat szolgáltat 

a piacüzemeltetőknek és az elosztórendszer-

üzemeltetőknek. 

Az EDC által biztosított műszaki funkciókhoz 

való hozzáférésnek 

megkülönböztetésmentesnek és minden piaci 

szereplő számára nyitottnak kell lennie. A 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  Negyedév Év 

fogyasztók, az elosztórendszer-üzemeltetők, a 

villamosenergia-szolgáltatók és a 

villamosenergiapiac-üzemeltetők számára 

lehetővé kell tenni, hogy hozzáférjenek azokhoz 

az adatokhoz, amelyekre a vonatkozó 

alkalmazandó jogszabályok értelmében 

jogosultak. 

310 reform:  

Villamosenergia-

adatközpont 

Mérföldkő Az energetikai 

adatközpont 

működésbe 

lépése 

Az 

energiamegosztásho

z kapcsolódó 

funkciók bevezetése 

    

 

  Negyed év 2024 A villamosenergia-adatközpont megkezdi az 

energiamegosztáshoz kapcsolódó funkciók 

(mérési adatok gyűjtése és szolgáltatása, 

nyilvántartás és adatértékelés energiamegosztás 

céljából) működtetését. 

311 reform:  

Villamosenergia-

adatközpont 

  

Mérföldkő Az energetikai 

adatközpont 

működésbe 

lépése 

A technikai 

rugalmassághoz 

kapcsolódó funkciók 

bevezetése 

      Negyed év 2026 Az energiamegosztáshoz kapcsolódó funkciók 

mellett a villamosenergia-adatközpont 

megkezdi a műszaki rugalmassághoz 

kapcsolódó funkciók (azaz olyan rugalmasság, 

amelyet kifejezetten az átvitelirendszer-

üzemeltető (TSO) kezel a rendszereltérés 

kompenzálása érdekében, és amely tanúsítja, 

hogy e célból energiamérleg-szolgáltatásokat 

nyújt, vagy az elosztórendszer-üzemeltető 

(DSO) az elosztórendszer terhelésének 

elosztása vagy a feszültség kezelése érdekében) 

üzemeltetését.  

mérési adatok gyűjtése, szolgáltatása és 

továbbítása 

nyilvántartás és adatértékelés a 

villamosenergia-tárolás, a villamosenergia-

megosztás, a műszaki rugalmasság biztosítása 

és összesítése céljából,  

adatok gyűjtése és megosztása a 

kiegyensúlyozáshoz és a hosszú távú 

hálózatütemezéshez 

Piaci és törzsadatok nyilvántartása 

a hálózat állapotára vonatkozó információk 

közzététele a hálózati fényforgalmi 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  Negyedév Év 

rendszereken keresztül, valamint a műszaki 

rugalmasság aktiválásának lehetőségei 

 312 reform: 

Energiaközösségek 

Mérföldkő Az 

energiaközössége

kről szóló 

módosított 

jogszabály 

hatálybalépése 

 

A törvény 

hatálybalépését 

jelölő jogszabályi 

rendelkezés 

      Negyed év 2024 A polgárokra és a megújulóenergia-

közösségekre vonatkozó szabályozási keretet 

létrehozó jogszabályok hatálybalépése.  

A reform ösztönzőket vezet be az 

energiaközösségek fejlesztésére, és ösztönzi a 

kollektív termelést és fogyasztást az 

energiaközösség keretében.  

A reformnak végre kell hajtania a nyílt 

részvétel elvét, nem korlátozhatja 

indokolatlanul a kollektív saját fogyasztást és 

termelést, és nem vezethet be semmilyen 

indokolatlan korlátozást a méret vagy a 

földrajzi elhelyezkedés alapján. A 

megújulóenergia-közösségek és a helyi 

energiaközösségek számára lehetővé kell tenni, 

hogy ne csak a villamosenergia-piacon, hanem 

a megújuló energiaforrásokon alapuló fűtés 

területén is működjenek. A reformnak 

biztosítania kell, hogy az energiamegosztásban 

részt vevő valamennyi fogyasztó jogosult 

legyen intelligens fogyasztásmérőre. 

A megújulóenergia-közösségek és a helyi 

energiaközösségek jogosultak arra, hogy 

megkapják a villamosenergia-ellátásra 

vonatkozó mérési adatokat, az 

energiaközösségen belül megosztott villamos 

energiát figyelembe vevő mérési adatokat és az 

értékelt adatokat. 

313 reform: 

Energiaközösségek  

Mérföldkő Jelentés az 

informatikai 

infrastruktúrába 

történő 

beruházások 

A jelentés 

közzététele 

   Negyed év 2024 Jelentés közzététele, amely értékeli az 

elosztórendszer-üzemeltetők által a mérési és 

számlázási rendszerekbe, az informatikai 

infrastruktúrába, valamint a hiányosságokba és 

a jövőbeli beruházási igényekbe történő 

beruházásokat az energiamegosztás biztosítása 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  Negyedév Év 

terén elért 

eredményekről 

érdekében.  A jelentést független harmadik 

félnek kell elkészítenie. 

314 reform: 

Energiaközösségek 

Mérföldkő Iránymutatások 

az 

energiaközössége

kről 

 

 

Az 

energiaközösségek 

létrehozására 

vonatkozó 

iránymutatások és 

jogi dokumentumok 

mintáinak 

közzététele a 

Környezetvédelmi 

Minisztérium és az 

Ipari Minisztérium 

honlapján 

   Negyed év 2026 A nyilvánosság tájékoztatása és az 

energiaközösségek létrehozásának 

megkönnyítése érdekében közzé kell tenni az 

energiaközösségek jogszerű létrehozására 

vonatkozó iránymutatásokat és 

sablondokumentumokat (beleértve a műszaki és 

gazdasági megvalósíthatósági tanulmányokat, 

szerződéseket és az energiaközösségek 

létrehozásával, valamint az energiaközösségek 

és tagjaik szerződéses kapcsolataival 

kapcsolatos jogi dokumentumokat).  

315 reform:  

Az energiatárolásra 

és a nem fosszilis 

tüzelőanyagokra 

vonatkozó 

rugalmassági keret 

  

Mérföldkő Jelentés a nem 

fosszilis 

tüzelőanyagokkal 

kapcsolatos 

rugalmasság 

szükségességéről 

A jelentés 

közzététele az Ipari 

Minisztérium 

honlapján 

   Negyed év 2024 A rendszer rugalmasságáról szóló, ötéves 

időszakra kiterjedő előretekintő jelentés 

közzététele értékelést igényel és lehetőségeket 

rejt magában. A jelentés értékeli és azonosítja a 

nem fosszilis alapú rugalmasság piaci 

akadályait, és megfelelő mérséklési 

intézkedéseket javasol. A jelentésben meg kell 

határozni azokat a releváns finanszírozási 

eszközöket és forrásokat is, amelyek támogatják 

a nem fosszilis alapú rugalmasság állami vagy 

magánforrásokon keresztül történő 

igénybevételét. 

A jelentést független harmadik félnek kell 

elkészítenie. 

316 reform:  

Az energiatárolásra 

és a nem fosszilis 

tüzelőanyagokra 

vonatkozó 

rugalmassági keret 

  

Mérföldkő A jogszabályi 

változások 

hatálybalépése 

A hatálybalépést 

jelölő jogszabályi 

rendelkezés  

       Negyed év 2024 Az energiatárolásra, az aggregálásra, az aktív 

felhasználókra, valamint az ipari keresletoldali 

válaszintézkedések résztvevőinek az 

energiapiacon való részvételére vonatkozó 

szabályozási keretet létrehozó jogszabály 

hatálybalépése. 

A módosított jogszabály a következőket 

tartalmazza: 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  Negyedév Év 

• A rugalmasság fogalma, amely 

lehetővé teszi a szolgáltatások 

számára a teljes körű tárolást, a 

keresletösszevonást és a keresletoldali 

választ; 

• az energiatároló eszközök 

üzemeltetőinek és a beszerzési 

közösségek szolgáltatóinak az 

energiapiacon való részvételére 

vonatkozó kereskedelmi engedély; 

• Az energiatároló eszközök 

üzemeltetője és a keresletösszesítő 

más piaci szereplőkkel szembeni 

jogainak és kötelezettségeinek 

meghatározása; 

• az aktív fogyasztó tárolási eszköz 

üzemeltetésére vonatkozó joga és 

szabályai; 

• Az energiatároló eszközök 

összesítésére és üzemeltetésére 

vonatkozó szerződések rendelkezései; 

• A kettős töltés kizárása (a hálózatból 

származó, majd a hálózatba 

visszaszállított és a végső felhasználó 

által fogyasztott villamos energia 

tekintetében). 

• Az energiaközösségek és a kollektív 

termelő-fogyasztók aggregálási, 

tárolási, villamosenergia-elosztási és 

villamosenergia-termelési 

tevékenységekben való részvételének 

feltételei. 

317 reform:  

Az energiatárolásra 

és a nem fosszilis 

tüzelőanyagokra 

vonatkozó 

rugalmassági keret 

Mérföldkő A rugalmassági 

cselekvési terv 

közzététele  

A cselekvési terv 

kormány általi 

elfogadása 

 

   Negyed év 2024 A cselekvési terv meghatározza a nem fosszilis 

alapú rugalmasság fejlesztésének prioritásait és 

a nem fosszilis alapú rugalmasságra vonatkozó 

célkitűzést, beleértve a keresletoldali 

válaszintézkedéseket és az energiatárolást a 

következő tíz évre. 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértéke

gység 

Kiindulá

si érték  
Cél  Negyedév Év 

  
A cselekvési tervnek beruházási pályát kell 

biztosítania az azonosított potenciál eléréséhez, 

meg kell határoznia a közfinanszírozást, és meg 

kell határoznia a rugalmassági és tárolási 

technológiák támogatásához szükséges 

megfelelő magánfinanszírozási forrásokat, 

beleértve az ütemterveket is. 
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GG. ALKATRÉSZ: AZ ÉPÜLETKORSZERŰSÍTÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ TANÁCSADÁS ÁTFOGÓ 

REFORMJA A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN (REPOWER EU) 

A cseh terv ezen elemének célja a felújítási projektek előkészítési folyamatának egyszerűsítése, a 

szakértelem és a kapacitás növelése az energiahatékonysági felújítások területén, az 

energiaszegénységgel és a rendelkezésre álló megoldásokkal kapcsolatos tudatosság növelése, 

valamint a lakóépület-felújítási projektek számának és minőségének növelése. 

A komponens támogatja a távfűtési rendszerek és az épületállomány energiahatékonyságának a 

mélyfelújítások és a megújuló hőforrások ösztönzése révén történő növelésére vonatkozó 

országspecifikus ajánlás (2022. évi 4. országspecifikus ajánlás) végrehajtását. 

 

GG.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Az energiaközösségek és az energiahatékonysági felújítások egyablakos ügyintézése 

A reformot három regionális egyablakos ügyintézési pont kísérleti működésének értékelésével kell 

végrehajtani, amelyek tanácsot adnak a háztartásoknak, a vállalkozásoknak és a közszférának az 

energiahatékonysági felújításokkal kapcsolatban. Az értékelést hivatalossá kell tenni egy 

tanulmányban, amely levonja a levont tanulságokat, és intézkedéseket javasol a regionális egyablakos 

ügyintézési pontok működésének javítására. 

A reformnak magában kell foglalnia az önkormányzatoknak és a polgároknak az energiaközösségek 

fogalmával és előnyeivel kapcsolatos oktatására és tájékoztatására irányuló támogatási 

intézkedéseket is, beleértve az egyablakos ügyintézés létrehozását a szabályozási, technikai, pénzügyi 

és szervezeti szempontokkal kapcsolatos technikai támogatás biztosítása érdekében. 

A reformot 2025. december 31-ig kell végrehajtani. 

reform: Adatok és módszertani iránymutatás és képzések a tanácsadó rendszer számára 

A reformot a tanácsadási szolgáltatások nyújtása során felhasználandó adatok és módszertani 

iránymutatás elkészítésével, valamint az épületkorszerűsítési program szakemberei számára tartott 

képzések révén kell végrehajtani. A módszertani iránymutatásnak tartalmaznia kell egy modult az 

energiaszegénységről és arról, hogy hogyan lehet tanácsot adni a kiszolgáltatott helyzetben lévő 

háztartásoknak. A reform célja olyan kapacitásépítés az energiahatékonysági felújítás területén, 

amely felhasználható a cseh háztartások által végrehajtott felújítási projektek minőségének javítására. 

A reformot 2025. június 30-ig kell végrehajtani. 

beruházás: Tanácsadási szolgáltatások nyújtása háztartásoknak, vállalkozásoknak és a 

közszférának 

A beruházást úgy kell végrehajtani, hogy az új energetikai tanácsadói struktúrán és szolgáltatásokon 

keresztül tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak legalább 120 000 háztartási, vállalkozási és 

közszektorbeli energiahatékonysági felújítási projekt számára. A beruházás célja a háztartások által 

végrehajtott energiahatékony felújítási projektek számának és minőségének növelése. 

A reformot 2026. június 30-ig kell végrehajtani. 
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beruházás: Figyelemfelkeltés 

A beruházást az energiahatékonysággal kapcsolatos nyilvános figyelemfelkeltő kampány révén kell 

végrehajtani, amely adott esetben hangsúlyt helyez az energiafogyasztás csökkentésére, az épületek 

felújítására és az energiaszegénységre. A kampány célja, hogy tájékoztassa a szélesebb 

nyilvánosságot azokról a magatartásbeli változásokról, amelyek csökkenthetik az energiafogyasztást 

és segíthetnek enyhíteni az energiaszegénységet. 

A reformot 2025. június 30-ig kell végrehajtani. 
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GG.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegysé

g 

Kiindulás

i érték  
Cél  Negyedév Év 

318 reform: Az 

energiaközösségek 

és az 

energiahatékonyság

i felújítások 

egyablakos 

ügyintézése 

 

Mérföldkő Egyablakos 

ügyintézés az 

energiaügy 

területén 

Az egyablakos 

rendszer 

működésének 

megkezdése 

   Negyed év  2024 Egyablakos ügyintézési rendszer (OSS) 

létrehozása és üzembe helyezése, amely 

technikai támogatást nyújt, megkönnyíti a korai 

finanszírozáshoz való hozzáférést 

(szolgáltatások szerzése vagy berendezésekbe 

való beruházás), valamint az energiaközösség 

létrehozásához szükséges információkhoz való 

hozzáférést.  

Az egyablakos ügyintézési rendszer 

iránymutatást nyújt a jogszabályi 

követelményekről, és dokumentumsablonokat 

bocsát rendelkezésre az engedélyezési és 

engedélyezési eljárások elősegítése érdekében. 

Az egyablakos ügyintézési rendszer támogatást 

és tanácsadást nyújt a háztartásoknak, a 

vállalkozásoknak és a közszférának az 

energiahatékonysági felújításokkal 

kapcsolatban. 

 

319 reform: Az 

energiaközösségek 

és az 

energiahatékonyság

i felújítások 

egyablakos 

ügyintézése 

Mérföldkő Három 

egyablakos 

energiaügyi 

ügyintézési pont 

kísérleti 

működésének 

értékelése 

Értékelő tanulmány 

három regionális 

egyablakos 

ügyintézési pont 

működéséről 

   Negyed év 2025 Három regionális egyablakos ügyintézési pont 

kísérleti működésének értékelése, amelyek 

tanácsot adnak az energiaközösségekkel és az 

energiahatékonysági felújításokkal 

kapcsolatban a háztartásoknak, a 

vállalkozásoknak és a közszférának 

320 reform: Adatok és 

módszertani 

iránymutatás és 

képzések a 

tanácsadó rendszer 

számára 

Mérföldkő Adatok, 

módszertani 

útmutatás  

Adatok, módszertani 

útmutatás  

   Negyed év 2025 A háztartásoknak, vállalkozásoknak és a 

közszférának nyújtott tanácsadási 

szolgáltatásokhoz használandó adatok és 

módszertani útmutatások elkészítése. A 

módszertani iránymutatásnak tartalmaznia kell 

egy modult az energiaszegénységről és arról, 

hogy hogyan lehet tanácsot adni a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartásoknak. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegysé

g 

Kiindulás

i érték  
Cél  Negyedév Év 

321 reform: Adatok és 

módszertani 

iránymutatás és 

képzések a 

tanácsadó rendszer 

számára 

Célkitűzés A nyújtott 

képzések száma 

 Képzett 

szakemberek 

száma 

0 100 Negyed év 2025 Legalább 100 szakember képzése fejeződött be 

a felújítási hullámhoz 

322 beruházás: 

Tanácsadási 

szolgáltatások 

nyújtása 

háztartásoknak, 

vállalkozásoknak 

és a közszférának 

Célkitűzés Tanácsadási 

szolgáltatások 

nyújtása 

háztartásoknak, 

vállalkozásoknak 

és a közszférának 

 Szám 0 60 000 Negyed év 2025 
Az újonnan létrehozott tanácsadó rendszer 2025 

második negyedévéig legalább 60 000 

háztartási, vállalkozási vagy közszektorbeli 

projekt számára nyújt tanácsadási 

szolgáltatásokat. 

323 beruházás: 

Tanácsadási 

szolgáltatások 

nyújtása 

háztartásoknak, 

vállalkozásoknak 

és a közszférának 

Célkitűzés Tanácsadási 

szolgáltatások 

nyújtása 

háztartásoknak, 

vállalkozásoknak 

és a közszférának 

 Szám 60 000 120 000 Negyed év 2026 Az újonnan létrehozott tanácsadó rendszer 2026 

második negyedévéig legalább 120 000 

háztartási, vállalkozási vagy közszektorbeli 

projekt számára nyújt tanácsadási 

szolgáltatásokat. 

324 beruházás: 

Figyelemfelkeltés 

Célkitűzés Országos 

figyelemfelkeltő 

kampány 

lezárása 

 Országos 

kampányok 

száma 

0 1 Negyed év 2025 Végezzen el legalább egy országos 

figyelemfelkeltő kampányt az 

energiafogyasztás csökkentéséről, az 

energiaszegénységgel kapcsolatos kérdések 

elemeivel együtt. 
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HH. ALKATRÉSZ: AZ ISKOLÁK ALKALMAZKODÁSA – A ZÖLD KÉSZSÉGEK ÉS A 

FENNTARTHATÓSÁG ELŐMOZDÍTÁSA AZ EGYETEMEKEN (REPOWEREU) 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul az oktatási rendszer zöld 

átállásával kapcsolatos kihívások kezeléséhez, különösen azáltal, hogy előmozdítja a zöld készségek 

fejlesztését a felsőoktatási hallgatók és a lakosság körében. A célkitűzést az állami egyetemek 

tantervének felülvizsgálatával kell elérni, beleértve a meglévő tantervek felülvizsgálatát és új 

programok létrehozását, valamint az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos, a nyilvánosság 

számára elérhető tanfolyamok kínálatának megteremtését. Az ezen intézkedés részeként felülvizsgált 

vagy létrehozott valamennyi programnak támogatnia kell a zöld készségeket, és egyértelműen 

meghatározott tanulási eredményekkel kell rendelkeznie a fenntarthatóság, az éghajlatváltozás, a 

környezetvédelem és a biológiai sokféleség területén, kellően figyelembe véve a környezeti, 

társadalmi és gazdasági szempontokat. A komponens célja továbbá, hogy támogassa az állami 

egyetemeket a zöld készségek oktatásával kapcsolatos közép- és hosszú távú stratégiáik 

kidolgozásában, valamint az új vagy kiigazított tanulmányi programok szempontjából releváns 

harmadik felekkel való stratégiai partnerségek létrehozásában. E komponens végső célja, hogy az 

oktatást hozzáigazítsa a munkaerőpiac változó igényeihez, kezelje a zöld és az energiaágazatban a 

hozzáértő szakértők hiányát, és biztosítsa a hosszú távú foglalkoztathatóságot.  

HH.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: Az egyetemek átalakítása a munkaerőpiac változó igényeihez való alkalmazkodás 

érdekében 

E reform célja, hogy az állami egyetemek tanulási kínálatát hozzáigazítsa a zöld átálláshoz 

kapcsolódó területeken dolgozó szakértők iránti növekvő munkaerőpiaci igényhez. A reformnak 

legalább 90 tanulmányi programot kell létrehoznia az állami egyetemeknek szóló pályázati felhívást 

követően. A kibővített tanulási kínálatnak 20 új tanulmányi programból, a meglévő tanulmányi 

programokhoz hozzáadott 50 új kurzusból, valamint 20 új, egész életen át tartó tanulási kurzusból 

kell állnia, beleértve a mikrotanúsítványokhoz vezető, egész életen át tartó tanulási kurzusokat is. Az 

ezen intézkedés részeként létrehozott valamennyi programnak elő kell mozdítania a zöld készségek 

oktatását, és a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai keretrendszerével 

(ESCO) összhangban meghatározott tanulási eredményekkel kell rendelkeznie. 

A reformot 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás:  Fenntartható és zöld átállási stratégiák 

Az intézkedés célja, hogy támogassa az állami egyetemeket a fenntartható és zöld átállásra vonatkozó 

stratégiák kidolgozásában. Legalább 20 állami egyetemnek jóvá kell hagynia a fenntartható és zöld 

átállásra vonatkozó stratégiát, amely meghatározza az egyetemek rövid és középtávú jövőképét, 

prioritásait és célkitűzéseit a zöld átállás területén, beleértve a zöld készségek oktatását is.   

A beruházást 2024. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: Stratégiai partnerségek létrehozása 

E beruházás célja, hogy támogassa az állami egyetemeket abban, hogy stratégiai partnerségeket 

hozzanak létre a zöld készségek oktatása szempontjából releváns harmadik felekkel, például 

vállalkozásokkal, kutatóintézetekkel vagy társadalmi szervezetekkel. Célja, hogy javítsa az 1. reform 

szerinti új vagy kiigazított tanulmányi programok minőségét és relevanciáját azáltal, hogy lehetővé 
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teszi az egyetemek számára, hogy a gyakorló szakembereket bevonják az új tanfolyamok 

kialakításába. Legalább 20 stratégiai partnerséget kell kialakítani. 

A beruházást 2024. december 31-ig be kell fejezni. 
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HH.2. A vissza nemtérítendő pénzügyi támogatásnyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/célkitűz

és 

Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulás

i érték  
Cél  

Negy

edév 
Év 

325 reform: Az egyetemek 

átalakítása a 

munkaerőpiac változó 

igényeihez való 

alkalmazkodás 

érdekében 

Mérföldkő Az egyetemek 

átalakítását 

támogató program 

elindítása 

        Negy

ed év 

2023 Pályázati felhívást kell közzétenni olyan projektekre, 

amelyek támogatják az egyetemeknek a változó 

munkaerőpiaci igényekhez való alkalmazkodását 

azáltal, hogy a tanulmányi tantervekben előmozdítják 

a zöld készségek fejlesztését. A cél legalább 20 új 

tanulmányi program létrehozása, legalább 50 új 

kurzus hozzáadása a meglévő tanulmányi 

programokhoz, és legalább 20 egész életen át tartó 

tanulási kurzus létrehozása. 

326 reform: Az egyetemek 

átalakítása a 

munkaerőpiac változó 

igényeihez való 

alkalmazkodás 

érdekében 

Célkitűzés Új tanulmányi 

programok, új 

kurzusok 

létrehozása a 

meglévő 

tanulmányi 

programokban és 

az egész életen át 

tartó tanulás 

kurzusai 

 
Tanulmányi 

programok 

és 

tanfolyamok 

0 90 Negy

ed év 

2025 
A programnak a következőket kell elérnie: 

‒ Legalább20 új tanulmányi program (alap-, 

mester- és / vagy PhD-szint) akkreditációt 

kap. 

‒ Legalább 50 új (kötelező és / vagy 

választható) kurzust kell hozzáadni a 

meglévő tanulmányi programok tantervéhez 

(alapképzés, mesterképzés és / vagy PhD 

szint). 

‒ Az egyetemeknek legalább 20 új, egész 

életen át tartó tanulási tanfolyamot kell 

létrehozniuk és kínálniuk (beleértve a 

mikrotanúsítványokhoz vezető 

tanfolyamokat is). 

Valamennyi programnak és tanfolyamnak zöld 

készségeket kell fejlesztenie, és a készségek, 

kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai 

keretrendszerével (ESCO) összhangban meg kell 

határoznia a tanulási eredményeket. 

  

327 beruházás: 

Fenntartható és zöld 

átállási stratégiák 

Célkitűzés Új vagy kibővített 

fenntartható és 

zöld átállási 

stratégiák 

jóváhagyása az 

 
Stratégiák 0 20  

Negy

ed év 

2024 Legalább 20 állami egyetemnek jóvá kell hagynia az 

új vagy kibővített fenntartható és zöld átállási 

stratégiákat. A stratégiáknak meg kell határozniuk az 

egyetemek zöld átállásának rövid és középtávú 

támogatásához szükséges jövőképet, prioritási 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/célkitűz

és 

Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulás

i érték  
Cél  

Negy

edév 
Év 

  

  

állami egyetemek 

által 

területeket és célkitűzéseket, beleértve a zöld 

készségek oktatását is.  

  

328 beruházás: Stratégiai 

partnerségek 

létrehozása  

  

  

Célkitűzés Stratégiai 

partnerségek 

létrehozása az 

állami 

egyetemeken 

 
 Stratégiai 

partnerségek 

0 20 Negy

ed év 

2024 20 stratégiai partnerséget kell létrehozni az állami 

egyetemek és a zöld készségek oktatását fejlesztő 

harmadik fél között.  
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II. ÖSSZETEVŐ A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS DEKARBONIZÁCIÓJA (REPOWEREU) 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense azzal foglalkozik, hogy a 

kibocsátásmentes járművek és infrastruktúra csehországi bevezetése révén dekarbonizálni kell a 

közlekedési ágazatot annak érdekében, hogy felkészüljenek a fosszilis tüzelőanyagoknak a közúti 

közlekedési ágazatban való gyors kivezetésére. 

A komponens célja, hogy növelje a különböző típusú kibocsátásmentes járművek elterjedését 

Csehországban, valamint beruházások és reformok révén ösztönözze az elektromos és hidrogéntöltő 

infrastruktúra fejlesztését. 

A komponens a 2022. évi 4. országspecifikus ajánlás végrehajtásához kapcsolódik, amely 

hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a fosszilis tüzelőanyagok használatát és az ország fosszilis 

tüzelőanyagok behozatalától való függőségét. A komponens különösen a fosszilis tüzelőanyagok 

cseh közlekedési rendszerben való felhasználásának csökkentésére törekedve foglalkozik az 

országspecifikus ajánlással. A komponens a 2023. évi 4. országspecifikus ajánlás végrehajtásához is 

kapcsolódik, amely hangsúlyozza, hogy új reformok révén elő kell mozdítani a kibocsátásmentes 

járművek elterjedését, és növelni kell a nagy kapacitású töltő- és üzemanyagtöltő infrastruktúra 

rendelkezésre állását a járművek és az infrastruktúra kiépítését lehetővé tevő feltételek megteremtése 

és a meglévő akadályok felszámolása érdekében. 

 

II.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások 

ismertetése 

reform: A tiszta mobilitásra vonatkozó nemzeti cselekvési terv és a kibocsátásmentes 

mobilitásra vonatkozó kiépítési célok 

A reform célja, hogy kijelölje a tiszta közlekedésre való átállás és a kibocsátásmentes mobilitás gyors 

bevezetése felé vezető utat. A reform célja, hogy a cseh városok fenntartható városi mobilitási 

keretrendszereire építsen, és utat mutasson Csehország számára a kibocsátásmentes mobilitás 

kiépítésének, valamint a releváns üzemanyagtöltő és elektromos töltőinfrastruktúra kiépítésének 

felgyorsításához. 

A gyorsan dekarbonizált közlekedési ágazatra való, folyamatban lévő átállás fényében a reformnak 

2025-ben és 2030-ban az egyes járműkategóriák tekintetében a nyilvántartásba vett kibocsátásmentes 

járművek százalékos növekedését kell eredményeznie a 2022. évi alapforgatókönyvhöz képest. A 

felülvizsgált nemzeti cselekvési tervnek célzott nemzeti célokat is meg kell határoznia a 

kibocsátásmentes járművek különböző kategóriáira vonatkozóan, amelyeket 2025-ig, illetve 2030-ig 

kell teljesíteni. A felülvizsgált nemzeti cselekvési tervnek az alternatív üzemanyagok 

infrastruktúrájáról szóló rendelettel összhangban egyértelmű kiépítési célokat is meg kell határoznia 

a töltőinfrastruktúrára és a hidrogéntöltő állomásokra vonatkozóan. 

A reform alkalmazásában Csehországnak el kell érnie azt a kiépítési célt, hogy az adott 

járműkategóriákban nyilvántartásba vett kibocsátásmentes járművek száma a 2022. évi 

alapforgatókönyvhöz képest legalább 70 %-kal növekedjen. A reform eredményeként 2022 februárja 

és 2026 júniusa között legalább 120 millió EUR összértékű nyilvános pályázati felhívásokat kell 

közzétenni a kibocsátásmentes alternatívüzemanyag-infrastruktúra, nevezetesen a töltőállomások és 

a hidrogéntöltő állomások kiépítésének támogatása érdekében.  

A reformnak tartalmaznia kell a kibocsátásmentes járművek és infrastruktúra kiépítésének fokozását 

célzó pénzügyi és adóügyi ösztönzők biztosítását célzó intézkedések jegyzékét, valamint azon 
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intézkedések jegyzékét, amelyek célja, hogy kedvező környezetet teremtsenek a töltőpontok, a nagy 

kapacitású töltőállomások és a hidrogéntöltő állomások kiépítéséhez és üzemeltetéséhez. 

A cselekvési terv célja, hogy az érintett helyi szereplőkkel folytatott nyílt vitán alapuljon. A 

cselekvési terv tervezetéről annak véglegesítése előtt konzultálni kell az ipari és nem kormányzati 

szervezetekkel. 

A reformot 2026. június 30-ig be kell fejezni. 

reform: A kibocsátásmentes mobilitást támogató adóintézkedések  

A reform célja Csehország adózási keretének kiigazítása annak érdekében, hogy megkönnyítse a 

kibocsátásmentes közúti járművek magánvállalkozások általi elterjedését. A reform kiegészíti a 2.4. 

komponens 4. beruházását, és támogatja, hogy az 1. reformmal összhangban tovább kell ösztönözni 

a kibocsátásmentes járművek fokozott elterjedését. Az intézkedésnek felül kell vizsgálnia a 

jövedelemadóról szóló törvényt annak érdekében, hogy módosítsa a vállalati gépkocsikra vonatkozó 

természetbeni juttatást azáltal, hogy magasabb adómértéket biztosít mind a hagyományos meghajtású 

járművek, mind az alacsony kibocsátású (50 g CO2/km alatti) járművek számára, miközben 

alacsonyabb adómértéket határoz meg a kibocsátásmentes járművekre vonatkozóan, ami a 

kibocsátásmentes járművek számára előnyt eredményez. A reform célja, hogy jelentős előnyt 

biztosítson mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára, akik kibocsátásmentes járműveket 

választanak. 

A reform az összes kibocsátásmentes jármű (M1, N1, N2, N3 kategória) gyorsított értékcsökkenése 

formájában adókedvezményt is biztosít a magánvállalkozások számára. Az intézkedések módosítják 

a jövedelemadóról szóló törvényt annak biztosítása érdekében, hogy legalább 2027-ig kizárólag a 

kibocsátásmentes járművek esetében biztosított legyen a gyorsított értékcsökkenési leírás lehetősége. 

A reform célja, hogy motiválja a vállalatokat új kibocsátásmentes járművek beszerzésére, ezáltal 

felgyorsítva a vállalati flották környezetbarátabbá tételét.  

A reformot 2024. december 31-ig be kell fejezni. 

reform: A megújuló hidrogénre vonatkozó szabályozási keret javítása 

A reform előirányozza a cseh hidrogénstratégia aktualizálását annak érdekében, hogy az jobban 

reagáljon a hidrogénágazat jelenlegi kihívásaira, feltételeire és gazdasági és technológiai fejlettségi 

szintjére, valamint igazodjon a vonatkozó uniós követelményekhez.  

A reform célzott célokat határoz meg a hidrogén előállítására és felhasználására vonatkozóan, 

elsősorban a megújuló hidrogénre összpontosítva. A reform célja a termelési egyensúlyra vonatkozó 

forgatókönyvek, fogyasztási követelmények és előrejelzések feltárása a hidrogén-ökoszisztéma 

különböző szegmenseiben, valamint a hidrogén uniós hidrogénszállítási hálózaton keresztüli import- 

és exportegyensúlyának azonosítása, az esetleges infrastrukturális szűk keresztmetszetek azonosítása 

mellett.  

A cseh hidrogénstratégia aktualizálásának tartalmaznia kell egy cselekvési tervet, amely 

meghatározza a hidrogén-ökoszisztéma különböző szegmenseire vonatkozó közfinanszírozási 

prioritásokat, és meghatározza a vonatkozó finanszírozási felhívások közzétételének ütemtervét.  

A reformot 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

reform: A kibocsátásmentes alternatívüzemanyag-infrastruktúra előfeltételei 
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A reform célja, hogy egyszerűsítse és megkönnyítse az elektromos töltőinfrastruktúra és a 

hidrogéntöltő infrastruktúra kiépítését, engedélyezési eljárását és üzemeltetését. 

A reform az üzemanyagtörvény módosításainak elfogadását és hatálybalépését eredményezi. A 

reform módosítja az üzemanyagtörvényt annak érdekében, hogy előnyben részesítse azokat az 

üzemanyagtöltő állomásokat, amelyek kizárólag hidrogén értékesítésére jogosultak.  Ez az előny az 

üzemanyag-forgalmazó által a csehországi töltőállomások nyilvántartásba vételekor fizetendő letét 

megfizetése alóli mentesség formájában valósul meg. 

A reform eredményeként további kötelező vagy nem kötelező erejű intézkedéseket, illetve a meglévő 

kötelező vagy nem kötelező erejű intézkedések módosításait is el kell fogadni az elektromos 

töltőinfrastruktúra és a hidrogéntöltő infrastruktúra kiépítésének, engedélyezésének és 

üzemeltetésének egyszerűsítése és megkönnyítése céljából. Az ilyen kiegészítő intézkedések lehetnek 

jogalkotási aktusok, másodlagos jogszabályok, például kormányrendeletek, vagy technikai 

intézkedések és módszerek, és alapulhatnak az 1. reform részeként elkészített intézkedéslistán. 

A reformot 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

reform: A kibocsátásmentes mobilitás ösztönzése az autópálya-matricák költségeinek és 

szerkezetének megváltoztatásával 

A reform célja, hogy jelentős ösztönzőt teremtsen a kibocsátásmentes közúti járművek, nevezetesen 

a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek elterjedéséhez. E reform célja az autópálya-

matricák díjainak és költségszerkezetének módosítása annak érdekében, hogy a hagyományos 

járművek autópálya-matricáinak ára emelkedjen, fenntartva ugyanakkor a kibocsátásmentes 

járművekre vonatkozó jelenlegi mentességet. A reform eredményeként a hagyományos 

üzemanyaggal működő M1 és N1 kategóriájú járművek esetében a 2022. évi alapforgatókönyvhöz 

képest legalább 50 %-kal kell növelni az éves autópálya-matricát. 

A reformot 2024. december 31-ig be kell fejezni. 

beruházás: Kiterjesztett intézkedés: Járművek vásárlásához nyújtott támogatás – 

kibocsátásmentes járművek magánvállalkozások számára 

A beruházás célja az azonos nevű 2.4. komponens (4. beruházás) meglévő intézkedésének növelése. 

A két intézkedést együttvéve a cseh tervből származó teljes beruházásnak 5 800 kibocsátásmentes 

személygépkocsit és kisteherautót kell eredményeznie. 

A beruházást 2025. június 3-ig be kell fejezni.  
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II.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(mérföldköve

k esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed 

év 
Év 

329 reform: A tiszta 

mobilitásra 

vonatkozó nemzeti 

cselekvési terv és a 

kibocsátásmentes 

mobilitásra 

vonatkozó kiépítési 

célok  

  

Mérföldkő A tiszta mobilitásra 

vonatkozó nemzeti 

cselekvési terv 

felülvizsgálata 

A tiszta 

mobilitásra 

vonatkozó 

nemzeti 

cselekvési terv 

felülvizsgálatá

nak a kormány 

általi 

elfogadása 

   Negyed év 2024 A kormány elfogadja a tiszta mobilitásra 

vonatkozó nemzeti cselekvési terv 

felülvizsgálatát, meghatározva Csehország 

számára a kibocsátásmentes mobilitás 

kiépítésének, valamint a vonatkozó elektromos és 

hidrogéntöltő infrastruktúra kiépítésének 

felgyorsításához vezető utat. 

A cselekvési tervnek összhangban kell lennie a 

vonatkozó uniós jogi követelményekkel (például 

az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról 

szóló rendelettel, a megújulóenergia-irányelvvel, 

a tiszta járművekről szóló irányelvvel, a 

transzeurópai közlekedési hálózatról szóló 

rendelettel), valamint Csehország nemzeti 

energia- és klímatervével és nemzeti 

levegőszennyezés-csökkentési programjával.  

A cselekvési terv célzott célokat határoz meg a 

Csehországban nyilvántartásba vett 

kibocsátásmentes járművek számának növelésére 

az adott kategóriákban (M1 kategóriájú 

személygépkocsik, N1 kategóriájú könnyű 

haszongépjárművek; N2 és N3 – 

nehézgépjárművek, az ENSZ-EGB szabványai 

alapján), amelyeket 2025. december 31-ig és 

2030. december 31-ig kell teljesíteni. A 

kibocsátásmentes járművek nyilvántartásba 

vételére vonatkozó, 2025-re kitűzött célzott 

céloknak tükrözniük kell azt a követelményt, 

hogy az adott járműkategóriákban nyilvántartásba 

vett kibocsátásmentes járművek száma a 2022. 

évi alapforgatókönyvhöz képest legalább 70 %-

kal növekedjen. 

A cselekvési terv az alternatív üzemanyagok 

infrastruktúrájáról szóló rendelet vonatkozó jogi 

követelményeivel összhangban külön célokat 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(mérföldköve

k esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed 

év 
Év 

határoz meg a töltőinfrastruktúrára és a 

hidrogéntöltő állomásokra vonatkozóan. 

A cselekvési tervnek tartalmaznia kell a 

kibocsátásmentes járművek és infrastruktúra 

kiépítésének további ösztönzését célzó pénzügyi 

és adóügyi ösztönzők biztosítására irányuló 

intézkedések listáját.  

A cselekvési terv tartalmazza továbbá azon 

további intézkedések listáját, amelyek célja, hogy 

kedvező környezetet teremtsenek az elektromos 

töltőinfrastruktúra és a hidrogéntöltő állomás 

kiépítéséhez és üzemeltetéséhez, különösen az 

érintett infrastruktúra építésének, 

engedélyezésének és üzemeltetésének 

megkönnyítéséhez. 

A cselekvési terv tervezetéről annak véglegesítése 

előtt konzultálni kell az érintett érdekelt felekkel, 

például az ipar képviselőivel és a nem 

kormányzati szervezetekkel. 

330 reform: A tiszta 

mobilitásra 

vonatkozó nemzeti 

cselekvési terv és a 

kibocsátásmentes 

mobilitásra 

vonatkozó kiépítési 

célok  

Célkitűzés A nyilvántartásba 

vett 

kibocsátásmentes 

járművek 

számának növelése 

 Százalék 0 70% Negyed év  2026 A cél az egyes járműkategóriákban (M1 – 

személygépkocsik, N1 – könnyű 

haszongépjárművek) nyilvántartásba vett 

kibocsátásmentes járművek számának minimális 

százalékos növelésére vonatkozik; N2 és N3 – 

nehézgépjárművek, az ENSZ-EGB szabványai 

alapján) 2025. december 31-ig Csehországban a 

2022. évi alapforgatókönyvhöz képest. 

A hivatalos adatokat 2026. március 31-ig nyomon 

követés céljából jelenteni kell az Alternatív 

Üzemanyagok Európai Megfigyelőközpontjának. 

331 reform: A tiszta 

mobilitásra 

vonatkozó nemzeti 

cselekvési terv és a 

kibocsátásmentes 

mobilitásra 

vonatkozó kiépítési 

célok  

Mérföldkő  Az alternatív 

üzemanyagok 

infrastruktúrája 

gyorsabb 

kiépítésének 

támogatása  

A Közlekedési 

Minisztérium 

finanszírozási 

felhívásainak 

közzététele az 

elektromos 

töltőinfrastrukt

úra és a 

   Negyed év  2026 Csehország egy finanszírozási rendszer keretében 

legalább 120 millió EUR összértékű nyilvános 

pályázati felhívásokat tesz közzé az alternatív 

üzemanyagok infrastruktúrája, nevezetesen az 

elektromos töltőinfrastruktúra és a hidrogéntöltő 

állomások csehországi kiépítésének támogatására, 

amelyek célja a kibocsátásmentes 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(mérföldköve

k esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed 

év 
Év 

hidrogéntöltő 

állomások 

kiépítésére   

könnyűgépjárművek és nehézgépjárművek 

feltöltése vagy töltése.  

A mérföldkő teljesítése céljából Csehországnak a 

következő információkat is meg kell adnia a 

program 2022 februárja és 2026 márciusa közötti 

működésére vonatkozóan: 

• a program keretében támogatott 

infrastruktúra lekötött 

finanszírozásának tényleges általános 

szintje; 

• a rendszer keretében támogatott 

infrastruktúra száma és típusa; 

• a rendszer keretében támogatott 

töltőállomások és töltőpontok kimenő 

teljesítménye, valamint a hidrogéntöltő 

adagolók kapacitása és nyomása;  
• a támogatott infrastruktúra földrajzi 

elhelyezkedése. 

332 reform: A 

kibocsátásmentes 

mobilitást támogató 

adóintézkedések 

Mérföldkő  A 

kibocsátásmentes 

járművek 

magánvállalkozáso

knál történő 

bevezetésének 

előmozdítására 

vonatkozó 

adómentességek 

A 

jövedelemadór

ól szóló 

törvény 

módosításaina

k 

hatálybalépése 

   Negyed év 2024 A jövedelemadóról szóló módosított törvény 

gyorsított értékcsökkenési leírást határoz meg 

valamennyi kibocsátásmentes járműkategóriára 

(M1 – személygépkocsik, N1 – könnyű 

haszongépjárművek; N2 és N3 – 

nehézgépjárművek, az ENSZ-EGB szabványai 

alapján) a vállalati flották számára. 

A társasági adóról szóló törvényt is felül kell 

vizsgálni annak érdekében, hogy megváltoztassák 

a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátási 

teljesítményén alapuló vállalati 

gépjárműrendszerek természetbeni juttatásait. A 

módosításnak különbséget kell tennie a 

természetbeni juttatások rendszerében a 

kibocsátásmentes járművek és más járműtípusok 

között, és a kibocsátásmentes járművek 

részesülnek a legelőnyösebb elbánásban.  

A módosításoknak ösztönzőket kell biztosítaniuk 

mind a munkavállalók, mind a munkáltatók 

számára. 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(mérföldköve

k esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed 

év 
Év 

333 reform: A megújuló 

hidrogénre 

vonatkozó 

szabályozási keret 

javítása 

Mérföldkő A cseh 

hidrogénstratégia 

felülvizsgálata 

A kormány 

általi elfogadás 

   Negyed év 2024 A cseh hidrogénstratégiát felül kell vizsgálni 

annak érdekében, hogy meghatározzák az 

elsősorban a megújuló hidrogénen alapuló 

csehországi ökoszisztéma fejlesztésének 

prioritásait. A felülvizsgált stratégiának a cseh 

hidrogéngazdaság különböző szegmenseinek 

elemzésén kell alapulnia, és figyelembe kell 

vennie a vonatkozó uniós követelményeket. A 

felülvizsgálat célzott célokat határoz meg a 

hidrogén előállítására és felhasználására 

vonatkozóan, elsősorban a megújuló hidrogénre 

összpontosítva. 

A felülvizsgált hidrogénstratégiához csatolni kell 

azon elsődleges jogszabályok, másodlagos 

jogszabályok, műszaki normák és módszerek 

jegyzékét, amelyek elfogadása vagy módosítása 

szükséges a hidrogénre vonatkozó uniós jogi 

kerettel, különösen a megújulóenergia-

irányelvvel való összhang biztosításához, 

valamint a cseh hidrogén-ökoszisztéma 

fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításához. 

A jegyzéknek tartalmaznia kell az ilyen 

intézkedések elfogadására vagy módosítására 

vonatkozó várható indikatív határidőket. 

A felülvizsgálatnak magában kell foglalnia egy 

cselekvési tervet is, amelynek célja a hidrogén-

ökoszisztéma különböző szegmenseire vonatkozó 

közfinanszírozási prioritások meghatározása, 

valamint a vonatkozó finanszírozási felhívások 

közzétételére vonatkozó határidők 

meghatározása. 

A felülvizsgált hidrogénstratégiának tartalmaznia 

kell továbbá egy értékelést és ütemtervet a 

hidrogénszolgáltatók és a hidrogéntöltő 

állomások üzemeltetői számára, hogy a 

csehországi hidrogéntöltő állomásokon megújuló 

hidrogént szolgáltassanak. A teljesítési pálya 

különösen azt a célt tűzi ki a cseh hidrogéntöltő 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(mérföldköve

k esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed 

év 
Év 

állomások számára, hogy a megújulóenergia-

irányelv részcéljaival összhangban kumulatív 

mennyiségű megújuló hidrogént szolgáltassanak, 

és biztosítja, hogy az általános csoportmentességi 

szabályok alapján támogatásban részesült 

hidrogéntöltő állomások 2035-től kizárólag 

megújuló hidrogént szolgáltassanak. 

334 reform: A megújuló 

hidrogénre 

vonatkozó 

szabályozási keret 

javítása 

Mérföldkő A cseh 

hidrogénstratégia 

felülvizsgálata – a 

hidrogén 

elterjedését 

előmozdító 

intézkedések 

A módosítások 

hatálybalépése 

   Negyed év 2025 Az előző 333. mérföldkőben szereplő 

intézkedések jegyzékében szereplő intézkedések 

közül Csehország biztosítja legalább a következő 

kötelező intézkedések felülvizsgálatát: 

a) az energiáról szóló törvény (458/2000 

Coll.), amely a hidrogént 

energiahordozóként határozza meg;  

b) 108/2011. sz. rendelet a gázmérésről és a 

488/2021. sz. rendelet felülvizsgálatáról, 

a gázrendszerhez való csatlakozás 

követelményeiről, valamint 

c) 345/2002. sz. rendelet a hidrogén, 

különösen a tiszta hidrogén 

gázhálózatokban való elterjedésének 

ösztönzése és megkönnyítése érdekében a 

kötelező hitelesítéshez szükséges 

mérőműszerek és a típusjóváhagyás 

hatálya alá tartozó mérőműszerek 

meghatározásáról. 

335 reform: A 

kibocsátásmentes 

alternatívüzemanya

g-infrastruktúra 

előfeltételei 

Mérföldkő  Kedvezményes 

elbánás a hidrogén 

értékesítésére 

engedéllyel 

rendelkező 

üzemanyag-

forgalmazók 

nyilvántartásba 

vételéhez. 

 

Az 

üzemanyagtörv

ény 

módosításának 

hatálybalépése  

   Negyed év 2025 Az üzemanyagtörvény módosításainak 

hatálybalépése. A módosítások a hagyományos 

üzemanyagtöltő állomásokhoz képest előnyösek a 

hidrogéntöltő állomások számára azáltal, hogy 

mentességet biztosítanak számukra az 

üzemanyag-forgalmazó által a nyilvántartásba 

vételkor fizetendő letét alól. 

336 reform: A 

kibocsátásmentes 

alternatívüzemanya

Mérföldkő Az elektromos 

töltőállomások és 

hidrogéntöltő 

Intézkedések 

elfogadása és a 

meglévő 

   Negyed év 2025 E mérföldkő alkalmazásában további kötelező 

vagy nem kötelező erejű intézkedéseket, illetve 

meglévő kötelező vagy nem kötelező erejű 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(mérföldköve

k esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed 

év 
Év 

g-infrastruktúra 

előfeltételei 

állomások építésére 

vonatkozó 

engedélyezési 

eljárás 

egyszerűsítése – 

kiegészítő 

intézkedések 

kötelező erejű 

intézkedések 

módosítása  

intézkedések módosításait kell elfogadni, 

amelyek a töltőinfrastruktúra és a hidrogéntöltő 

állomások építésének, engedélyezésének és 

üzemeltetésének egyszerűsítését és könnyítését 

eredményezik. A kiegészítő intézkedések és a 

felülvizsgált meglévő intézkedések magukban 

foglalhatják az elsődleges jogszabályokat, a 

másodlagos jogszabályokat vagy a technikai 

normákat és módszereket. Az ilyen kiegészítő 

intézkedések alapulhatnak az 1. reform részeként 

összeállított intézkedéslistán. 

337 reform: A 

kibocsátásmentes 

mobilitás 

ösztönzése 

autópálya-matricák 

cseréje révén 

Mérföldkő Az autópálya-

matricák 

költségeinek 

felülvizsgálata  

A Közúti 

Törvény 

módosításának 

hatálybalépése  

   Negyed év 2024 A közúti közlekedésről szóló törvény azon 

módosításainak hatálybalépése, amelyek a 3,5 

tonna alatti járműkategóriák (M1-es 

személygépkocsik, N1-es könnyű 

haszongépjárművek az ENSZ-EGB-előírások 

alapján) esetében a szén-dioxid-kibocsátási 

teljesítményük alapján módosítják az autópálya-

matricák díjait és költségszerkezetét. A 

módosításoknak biztosítaniuk kell az 50 g 

CO2/km alatti hagyományos és alacsony 

kibocsátású járművek, valamint az M1 és N1 

típusú kibocsátásmentes járművek közötti 

adóügyi különbségtételt, és az ilyen típusú 

kibocsátásmentes járművek mentesülnek az 

autópálya-matricadíjak alól. A módosításnak 

biztosítania kell továbbá, hogy a hagyományos 

üzemanyaggal működő M1 és N1 kategóriájú 

járművek éves autópálya-matricája a 2022. évi 

alapforgatókönyvhöz képest legalább 50 %-kal 

emelkedjen. 

338 beruházás: 

Kiterjesztett 

intézkedés: 

Járművek 

vásárlásához 

nyújtott támogatás – 

kibocsátásmentes 

járművek 

(elektromos, H2) 

Célkitűzés A 2.4. komponens 

119. céljának 

kiterjesztése 

 Növekedés 

a számban  

 2 900  5800 Negyed év  2025 A kibocsátásmentes járművek számának 2 900 

további egységgel történő növelése, ami összesen 

5 800 új kibocsátásmentes személygépkocsit és 

kisteherautót eredményez. 
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Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(mérföldköve

k esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékegys

ég 

Kiindulás

i érték  
Cél  

Negyed 

év 
Év 

magánvállalkozások 

számára 
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JJ. ÖSSZETEVŐ A VASÚTI KÖZLEKEDÉS VILLAMOSÍTÁSA (REPOWEREU) 

A cseh helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense az európai közlekedési ágazat 

fenntarthatóbb közlekedési módokra való átállásának folyamatos szükségességével foglalkozik, 

különösen a vasútra való modális váltás előmozdítása révén. 

A komponens célja a cseh vasúti hálózatok villamosításának fokozása, és célja a cseh vasúti hálózatok 

korszerűsítése. 

A komponens a 2022. évi 4. országspecifikus ajánlás végrehajtásához kapcsolódik, különösen azáltal, 

hogy a fosszilis tüzelőanyagok cseh közlekedési rendszerben való felhasználásának csökkentésére 

törekszik. 

 

JJ.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra irányuló beruházások ismertetése  

beruházás: Villamosítás Brno régióban 

A beruházás célja egy konkrét projekt villamosításának befejezése Brno régióban, ezáltal csökkentve 

a fosszilis tüzelőanyagoktól való függést a helyi közlekedési rendszerben. A beruházás a „Brno-

Zastávka u Brna villamosítás, 2. szakasz” elnevezésű, 9,98 km hosszú projekt befejezését 

eredményezi. 

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.
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JJ.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sorsz

ám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

célkitűzés 
Név 

Minőségi mutatók  

(mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutatók  

(célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulá

si érték  
Cél  Negyedév Év 

339 beruházás: Brno 

régió 

villamosítása 

Célkitűzés A „Brno-Zastávka u 

Brna villamosítása, 

2. szakasz” 

elnevezésű vasúti 

villamosítási projekt 

befejezése 

 
Km 0 9.98 Negyed 

év 

2025 A „Brno Zastávka u Brna villamosítása, 2. szakasz” 

elnevezésű villamosítási projekt befejezése. A 

projekt összesen 9,98 kilométernyi villamosított 

vasútvonalat eredményez. 
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KK. ÖSSZETEVŐ 7.7 A KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK EGYSZERŰSÍTÉSE ÉS 

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FEJLESZTÉSI TERÜLETEINEK MEGHATÁROZÁSA (REPOWER 

EU) 

A komponens célja, hogy egyszerűsítse a megújulóenergia-projektek környezetvédelmi 

engedélyezési eljárását, és felgyorsítsa a megújuló energiaforrások elterjedését olyan konkrét 

területek létrehozása révén, ahol észszerűsítik és egyszerűsítik az adminisztratív és engedélyezési 

eljárásokat. 

A komponens támogatja a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőségnek és azok 

fogyasztásának a megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsítása révén történő csökkentésére 

irányuló országspecifikus ajánlás végrehajtását, többek között az engedélyezési eljárások további 

észszerűsítése és a hálózathoz való hozzáférés megkönnyítése révén (4. országspecifikus ajánlás, 

2022). 

 

KK.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra vonatkozó reformok ismertetése  

reform: Egységes környezetvédelmi vélemény 

Az intézkedés célja, hogy egységes környezetvédelmi véleményt vezessen be, és támogassa annak a 

cseh hatóságok általi végrehajtását. Az egységes környezetvédelmi véleményre vonatkozó reform 

célja, hogy egyszerűsítse és észszerűsítse a környezetvédelmi engedélyezési eljárást, többek között a 

megújulóenergia-projektek esetében, figyelembe véve ugyanakkor a természet- és tájvédelem 

környezetvédelmi érdekeit, az uniós jog szerinti követelményeket, valamint a környezeti ügyekben a 

nyilvánosság részvételére és az igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozó egyéb nemzetközi jogi 

követelményeket.  
 

A reform egyetlen eljárást hoz létre, amely kiterjed az ágazati környezetvédelmi jogszabályok alapján 

kiadott különböző környezetvédelmi nyilatkozatokra a megépítési törvény hatálya alá tartozó 

projektek esetében, valamint – amennyiben a projekt kérelmezője ezt kéri – a környezeti 

hatásvizsgálatról szóló törvény (100/2001 Coll.) szerinti környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó 

projektek esetében is. A reform várhatóan rövidebb környezeti vizsgálati eljárásokat eredményez a 

megújuló energiával kapcsolatos projektek esetében, beleértve azokat is, amelyek teljes körű kötelező 

vizsgálati vagy átvilágítási eljárás hatálya alá tartoznak.  
 

A végrehajtás támogatása további személyzet felvételéből áll az egységes környezetvédelmi 

vélemény bevezetése által érintett közigazgatási szervek (pl. regionális hatóságok, önkormányzatok) 

támogatására szolgáló módszertani iránymutatások és iránymutatások kidolgozása és végrehajtása 

érdekében.  Ezenkívül a környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó projektekre vonatkozó egységes 

környezetvédelmi véleményt a nemzeti KHV/SKV információs rendszeren keresztül elérhetővé kell 

tenni. 

Az intézkedést 2024 decemberéig kell végrehajtani.  

reform: Megújuló gyorsítási területek 

Az intézkedés célja, hogy támogassa a szél- és napenergia gyorsított kiépítését az úgynevezett 

„megújuló energiaforrások hasznosításának felgyorsítására alkalmas célterületeken”, amelyek teljes 

kapacitása legalább 30 00 MW.   
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A reform magában foglalja egy módszertan közzétételét és a megújuló energiaforrások 

hasznosításának felgyorsítására alkalmas célterületek kijelölésére vonatkozó jogszabályi keret 

elfogadását, valamint a reform végrehajtásához szükséges közigazgatási kapacitás megerősítését.    

A reformot 2026.március 31-igbe kell fejezni.  
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KK.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve 

Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

   (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

   (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértéke

gység 

Kiindulás

i érték 
Cél Negyedév Év 

340 reform: 

Egységes 

környezetvéde

lmi vélemény   

Mérföldkő  Az egységes 

környezetvédel

mi vélemény 

hatálybalépése  

 A törvény 

hatálybalépését 

jelölő jogszabályi 

rendelkezés  

         
Negyed év 2023  Az egységes környezetvédelmi véleményről szóló 

jogszabály hatálybalépése. A vélemény a 

környezetvédelmi engedélyezési eljárást a 

megépítési törvény alapján engedélyezett 

valamennyi projektre és a környezeti 

hatásvizsgálatnak alávetett projektekre vonatkozó 

kötelező erejű egységes véleményben egyesíti, 

amennyiben azt a projekt kérelmezője kéri. A 

törvényt 2024. január 1-jétől kell alkalmazni az 

építési törvényben meghatározott különleges 

építményre, 2024. július J-től pedig az egyéb 

épülettípusokra.  

   

A jogszabály rendelkezik a vélemény kiadásáért 

felelős egyes hatóságok kijelöléséről a különböző 

esetek szerint (pl. regionális hatóságok, 

kiterjesztett hatáskörrel rendelkező önkormányzati 

hatóság vagy a Környezetvédelmi Minisztérium). 

   

Előírja továbbá, hogy a KHV hatálya alá tartozó 

projektek esetében az egységes környezetvédelmi 

véleményt elektronikus úton elérhetővé kell tenni 

a KHV/SKV nemzeti információs rendszerben.  

341 reform: 

Egységes 

környezetvéde

lmi vélemény  

Célkitűzés   Technikai 

segítségnyújtás 

a 

környezetvédel

mi 

engedélyezési 

eljárások 

felgyorsításáho

z és 

minőségének 

javításához    

  
Személyz

et 

létszáma 

0   36  Negyed 

év   

2023   36 teljes munkaidős alkalmazottat kell felvenni az 

egységes környezetvédelmi vélemény reformjának 

végrehajtására.   
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

   (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

   (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértéke

gység 

Kiindulás

i érték 
Cél Negyedév Év 

342 reform:  

Egységes 

környezetvéde

lmi vélemény 

Mérföldkő Módszerek és 

sablonok 

közzététele a 

Környezetvédel

mi 

Minisztérium 

által   

Iránymutatás 

közzététele 

 

      
Negyed év 2024 A Környezetvédelmi Minisztérium közzéteszi az 

államigazgatásra vonatkozó módszertani 

útmutatót, amely a következőket tartalmazza: 

1) utasítások és sablonok az eljáráshoz, ahol a 

KHV kötelező véleményét kombinálják a SEO-val 

2) utasítás az eljárásra, amikor a SEO-t külön 

adják ki, azaz amikor először kerül sor a KHV-ra, 

és a SEO-t később adják ki. 

3) az irányítást, a strukturális változásokat, a 

hatáskörök elosztását és a különböző állami 

hatóságok munkájának irányítását leíró 

iránymutatás.   

A módszertanoknak sablonokat is tartalmazniuk 

kell, beleértve a SEO alkalmazást is.  

343 reform: 

Megújuló 

gyorsítási 

területek 

Mérföldkő A megújuló 

energiaforrások 

hasznosításána

k 

felgyorsítására 

alkalmas 

célterületek 

kijelölésének 

módszertana  

A módszertan 

közzététele 

 

   
Negyed év 2023 A módszertannak egységes kritériumokat kell 

meghatároznia a szél- és napenergia fejlesztésére 

alkalmas területek kiválasztására és értékelésére 

vonatkozóan. Ebbe beletartoznak a kisebb 

környezeti hatással rendelkező területek, az egyéb 

érdekekkel egyáltalán nem vagy csak 

kismértékben ellentétes területek, a szélenergia-

sűrűségben, a szélsebességben, a napsugárzásban 

és az átviteli rendszer hozzáférhetőségében 

megfelelő potenciállal rendelkező területek. Az 

ökoszisztéma-szolgáltatások tájképi javítását célzó 

pénzügyi ösztönzőknek, mérséklési 

intézkedéseknek és mindenki számára előnyös 

megoldásoknak a módszertanhoz csatolt 

dokumentumok részét kell képezniük.  
A módszertant az érintett érdekelt felekkel 

együttműködésben kell kidolgozni, többek között 

a nyilvános és átlátható párbeszéddel folytatott 

kommunikáció révén. 

A gyorsítással érintett területekre vonatkozó 

segítségnyújtási és kommunikációs tájékoztatási 

tevékenységeket a Környezetvédelmi 
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

   (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

   (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértéke

gység 

Kiindulás

i érték 
Cél Negyedév Év 

Minisztérium biztosítja a régiók és települések 

számára. 

344 reform: 

Megújuló 

gyorsítási 

területek  

Mérföldkő A megújuló 

energiaforrások 

hasznosításána

k 

felgyorsítására 

alkalmas 

célterületeket 

támogató keret 

 

A megújuló 

energiaforrások 

hasznosításának 

felgyorsítására 

alkalmas 

célterületek 

kijelöléséről szóló 

jogalkotási aktus 

hatálybalépése  

   
Negyed év 2024 A jogalkotási aktus meghatározza a megújuló 

energiaforrások hasznosításának felgyorsítására 

alkalmas célterületek kijelölésének folyamatát a 

nap- és szélenergia-technológiákhoz szükséges 

megfelelő területeken belül. 

A gyorsítási területet nemzeti, regionális vagy 

települési szinten kell meghatározni, és azt úgy 

kell meghatározni, hogy a területen megvalósuló 

megújulóenergia-projekteknek alacsony legyen a 

környezeti hatása. 

A gyorsítási területet a szükséges területen belül 

tervezik meg, amelyet a megújuló energiaforrások 

rendelkezésre állása és potenciálja, a becsült 

energiaigény, valamint a releváns 

energiainfrastruktúra rendelkezésre állása alapján 

alakítanak ki. 

Minden területnek tartalmaznia kell a szél- és 

napenergia területével (km2) és becsült beépített 

kapacitásával (MW) kapcsolatos információkat.  

A jogszabály-módosítások egyedi egyszerűsített 

engedélyezést vezetnek be a megújuló 

energiaforrások hasznosításának felgyorsítására 

alkalmas célterületeken belüli megújulóenergia-

létesítményekre vonatkozóan, ami egyszerűbb 

eljárásokat és rövidebb határidőket eredményez.  

A terület szintjén stratégiai környezeti vizsgálatot 

(SKV) kell végezni, és létre kell hozni egy 

kockázatcsökkentő intézkedésekre vonatkozó 

szabálykönyvet, amely mentesíti a területen belüli 

egyes projekteket az egyedi környezeti 

hatásvizsgálat elvégzése alól (kivéve, ha az 

illetékes hatóság által végzett átvilágítás 

bizonyítja, hogy az adott projekt nagy 
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Sors

zám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás)  

Mérföldkő/

célkitűzés  
Név  

Minőségi 

mutatók 

   (mérföldkövek 

esetében)  

Mennyiségi mutatók 

   (célkitűzések esetében) 

A befejezés 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és célok leírása és 

egyértelmű meghatározása 

Mértéke

gység 

Kiindulás

i érték 
Cél Negyedév Év 

valószínűséggel jelentős káros hatást gyakorol a 

környezetre). 

Tervezési szinten a megújuló energiaforrások 

hasznosításának felgyorsítására alkalmas 

célterületeket a nyilvánosság részvételétől kell 

függővé tenni. 

A jogszabály-módosításoknak olyan 

projektelfogadási intézkedéseket kell előírniuk, 

amelyek magukban foglalhatnak, de nem 

korlátozódnak a pénzügyi részvételi 

intézkedésekre. 

345 reform: 

Megújuló 

energiaforráso

k 

hasznosításána

k 

felgyorsítására 

alkalmas 

területek 

 

Célkitűzés   Technikai 

segítségnyújtás 

a megújuló 

energiaforrások 

hasznosításána

k 

felgyorsítására 

alkalmas 

célterületek 

kijelöléséhez 

  Személyz

et 

létszáma 

0   4,5 Negyed 

év   

2024   A megújuló energiaforrások hasznosításának 

felgyorsítására alkalmas célterületek 

megvalósításához négy teljes munkaidős és 

félmunkaidős alkalmazottat kell felvenni.   

346 reform: 

Megújuló 

energiaforráso

k 

hasznosításána

k 

felgyorsítására 

alkalmas 

területek 

 

Célkitűzés A megújuló 

energiaforrások 

hasznosításána

k 

felgyorsítására 

alkalmas 

célterületek 

kijelölése a 

szél- és 

napenergia-

fejlesztés 

számára 

 

 

MW 0 3000 Negyed év 2026 A megújuló energiaforrások hasznosításának 

felgyorsítására alkalmas célterületeket a legtöbb 

régió tekintetében megújulóenergia-kapacitási 

célokkal kell kijelölni, a szél- és napenergia-

termelés teljes kombinált kapacitásának pedig 

legalább 3000 MW-nak kell lennie. 
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2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS  

Pénzügyi hozzájárulás  

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni: 

 

1.1. Első részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

172 

C 3.1. pont: Innováció az oktatásban a 

digitalizáció összefüggésében – 2. 

beruházás: Digitális berendezések 

iskolák számára 

Célkitűzés 
Az iskolák által távoktatás céljából 

vásárolt digitális eszközök száma  

72 

C 1.6. pont: Az építési folyamat 

felgyorsítása és digitalizálása – 1. 

reform: Az új építési törvény és a 

területrendezési törvény gyakorlati 

végrehajtása 

Mérföldkő Az új építési törvény hatálybalépése  

134 

C 2.6. pont: Természetvédelem és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

– 2. beruházás: Kis vízfolyások és 

víztározók 

Mérföldkő 

A 2. beruházás keretében támogatandó 

projektek listájának a Földművelésügyi 

Minisztérium általi benyújtása 

168 

C 3.1. pont: Innováció az oktatásban a 

digitalizáció összefüggésében – 1. 

reform: A tantervek reformja és az 

informatikai oktatás megerősítése 

Mérföldkő 

A digitális jártasságot és a 

számítógépes gondolkodást erősítő új 

tantervek jóváhagyása  

51 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló 

vállalkozások és új technológiák – 2. 

beruházás: Digitális Média Európai 

Megfigyelőközpontja (EDMO) 

Mérföldkő 

A Közép- és Kelet-Európai Digitális 

Média Európai 

Megfigyelőközpontjának (CEDMO) 

elindítása a Cseh Köztársaságban 

102 

C 2.2.: Az energiafogyasztás 

csökkentése a közszférában – 1. 

beruházás: Az állami épületek 

energiahatékonyságának javítása  

Mérföldkő 

 Az energiahatékonyság-alapú 

szerződéses szolgáltatásokra vonatkozó 

szerződésminta elfogadása az Ipari és 

Kereskedelmi Minisztérium által, 

garanciával  

105 

C 2.2.: Az energiafogyasztás 

csökkentése a közszférában – 2. 

beruházás: A közvilágítási rendszerek 

energiahatékonyságának javítása 

Mérföldkő 

Programdokumentáció elfogadása az 

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 

által a nyilvános villámrendszerek 

felújítására irányuló intézkedésekről 

198 

C 4.2. pont: Új kvázisajáttőke-eszközök 

a cseh–morva garancia- és fejlesztési 

bank (ČMZRB) mint nemzeti fejlesztési 

bank vállalkozásösztönzésére és 

fejlesztésére – 1. reform: A Cseh-Morva 

Garancia- és Fejlesztési Bank mint 

Nemzeti Fejlesztési Bank fejlesztése 

Mérföldkő 

A Cseh-Morva Garancia- és Fejlesztési 

Bank (ČMZRB) középtávú 

stratégiájának elfogadása, amelyet a 

bank részvényesei (az Ipari és 

Kereskedelmi Minisztérium, a 

Pénzügyi Minisztérium és a Helyi 

Fejlesztési Minisztérium képviselői) 

hagytak jóvá 

199 

C 4.2. pont: Új kvázisajáttőke-eszközök 

a cseh–morva garancia- és fejlesztési 

bank (ČMZRB) mint nemzeti fejlesztési 

bank vállalkozásösztönzésére és 

fejlesztésére – 1. reform: A Cseh-Morva 

Garancia- és Fejlesztési Bank mint 

Nemzeti Fejlesztési Bank fejlesztése 

Mérföldkő 
Az új kvázisajáttőke-eszköz irányítási 

modelljének megvalósítása  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

200 

C 4.2. pont: Új kvázisajáttőke-eszközök 

a Cseh-Morva Garancia- és Fejlesztési 

Bank (ČMZRB) mint Nemzeti 

Fejlesztési Bank 

vállalkozásösztönzésére és fejlesztésére 

– 1. beruházás: A vállalkozói készséget 

támogató új kvázisajáttőke- és zöldhitel-

eszközök kidolgozása 

Mérföldkő 

 

 

Finanszírozási megállapodás a Cseh-

Morva Garancia- és Fejlesztési 

Bankkal mint Nemzeti Fejlesztési 

Bankkal (ČMZRB) 

203 

C 4.3. pont: Korrupcióellenes reformok 

– 2. reform: Igazságszolgáltatási reform, 

amelynek célja a jogi keret és az 

átláthatóság megerősítése a bíróságok, 

bírák, ügyészek és bírósági végrehajtók 

területén 

Mérföldkő 
A bíróságokról és bírákról szóló 

törvény hatálybalépése  

208 
C 4.3. pont: Korrupcióellenes reformok 

– 5. reform: Ellenőrzés és audit 
Mérföldkő 

A koordináló szerv igazgatási 

rendszerére vonatkozó cselekvési terv 

kidolgozása és végrehajtása, különös 

tekintettel az összeférhetetlenségnek a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszköz keretében történő megfelelő és 

rendszerszintű megelőzésére. 

211 
C 4.3. pont: Korrupcióellenes reformok 

– 5. reform: Ellenőrzés és audit 
Mérföldkő 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszköz végrehajtásának független és 

hatékony ellenőrzését biztosító 

ellenőrzési stratégia 

212 
C 4.3. pont: Korrupcióellenes reformok 

– 5. reform: Ellenőrzés és audit 
Mérföldkő 

A tényleges tulajdonos fogalmának 

felülvizsgálata a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz 

kontrollrendszeréhez kapcsolódóan 

223 

C 5.1. pont: Kiváló kutatás és fejlesztés 

az egészségügyi ágazatban – 1. 

beruházás: Public Research & Az 

orvostudomány és a kapcsolódó 

társadalomtudományok kiemelt 

területeinek fejlesztési támogatása  

Mérföldkő 
Új Research & Development 

támogatási program indítása  

226 

C 5.2. pont: A vállalati kutatás és 

fejlesztés támogatása és az innovációk 

bevezetése az üzleti gyakorlatba – 1. 

reform: Az ipari kutatást támogató 

nemzeti koordinációs csoport 

létrehozása 

Mérföldkő 
Az ipari kutatást támogató nemzeti 

koordinációs csoport létrehozása 

236 

C 6.2.: Az onkológiai megelőzés és 

ellátás megerősítésére irányuló nemzeti 

terv – 1. reform: Nemzeti Onkológiai 

Program  

Mérföldkő 
 A Cseh Köztársaság nemzeti 

onkológiai programja (2022–2030) 

3 

C 1.1.: Digitális szolgáltatások a 

polgárok és a vállalkozások számára – 2. 

reform: e-egészségügyi szolgáltatások 

Mérföldkő 

Az interoperabilitási szabványok 

meghatározása az e-egészségügy 

európai interoperabilitási keretével 

összhangban és a távorvoslásra 

vonatkozó szabályok meghatározása 

68 

C 1.5: A vállalkozások digitális 

átalakulása – 1. reform: A gazdaság 

digitalizálását szolgáló platform 

létrehozása 

Mérföldkő 
A gazdaság digitalizálását szolgáló 

platform létrehozása 

146 

C 2.7.: Körforgásos gazdaság, 

újrafeldolgozás és ipari víz – 2. reform: 

A 2040-re vonatkozó körforgásos cseh 

stratégia véglegesítése és végrehajtása 

Mérföldkő 

A Cseh Köztársaság 2040-re 

vonatkozó körforgásos stratégiájának a 

Környezetvédelmi Minisztérium általi 

lezárása és elfogadása 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

184 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási 

szolgálatok korszerűsítése és a 

munkaerőpiac fejlesztése – 1. reform: A 

munkaerő-piaci politikák alakulása 

Mérföldkő 
A háromoldalú átképzési és 

továbbképzési bizottság létrehozása  

29 

C 1.2.: Digitális közigazgatási 

rendszerek – 4. beruházás: 

A digitális igazságszolgáltatás 

feltételeinek megteremtése 

Mérföldkő 

Az adatkezelés és az adatfelhasználás 

elemzése az igazságügyi ágazatban és 

egy adattárház kiépítése 

83 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 1. 

beruházás: Új technológiák és a vasúti 

infrastruktúra digitalizálása 

Mérföldkő 
Az 1. beruházáshoz kapcsolódó 

projektcsoport meghatározása 

86 
C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 2. 

beruházás: Vasutak villamosítása 
Mérföldkő 

A 2. beruházáshoz kapcsolódó 

projektcsoport meghatározása 

89 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 3. 

beruházás: A környezet javítása (vasúti 

infrastruktúra támogatása) 

Mérföldkő 
A 3. beruházáshoz kapcsolódó 

projektcsoport meghatározása 

92 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 4. 

beruházás: Közúti és vasúti biztonság 

(vasúti átjárók, hidak és alagutak, 

kerékpárutak és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés 
Fokozott biztonságú vasúti átjárók 

befejezése 

93 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 4. 

beruházás: Közúti és vasúti biztonság 

(vasúti átjárók, hidak és alagutak, 

kerékpárutak és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés 
Épített kerékpárutak, járdák és 

akadálymentes utak befejezése 

94 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 4. 

beruházás: Közúti és vasúti biztonság 

(vasúti átjárók, hidak és alagutak, 

kerékpárutak és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés 
Korszerűsített vasúti hidak vagy 

alagutak befejezése 

131 

C 2.6. pont: Természetvédelem és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

– 1. beruházás: Árvízvédelem 

Mérföldkő 
Értesítés árvízvédelmi szerződések 

odaítéléséről 

135 

C 2.6. pont: Természetvédelem és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

– 2. beruházás: Kis vízfolyások és 

víztározók 

Célkitűzés 

T1: A kis vízfolyásokkal és 

víztározókkal kapcsolatos projektek 

50%-ának befejezése  

176 

C 3.2.: Az iskolai programok kiigazítása 

– 1. reform: Az egyetemek átalakítása a 

tanulás új formáihoz és a munkaerőpiac 

változó igényeihez való alkalmazkodás 

érdekében 

Mérföldkő 
Az egyetemek átalakítását támogató 

program elindítása  

207 
C 4.3. pont: Korrupcióellenes reformok 

– 5. reform: Ellenőrzés és audit 
Mérföldkő 

Az összes végső címzettre, köztük az 

összes tényleges tulajdonosra 

vonatkozó adatok gyűjtésére, tárolására 

és rendelkezésre bocsátására szolgáló 

rendszer (a pénzmosás elleni irányelv 

3. cikkének 6. pontja szerint). 

209 
C 4.3. pont: Korrupcióellenes reformok 

– 5. reform: Ellenőrzés és audit 
Mérföldkő 

A koordináló szerv által végrehajtott, 

az összeférhetetlenség megelőzését 

célzó intézkedések. 

210 
C 4.3. pont: Korrupcióellenes reformok 

– 5. reform: Ellenőrzés és audit 
Mérföldkő Tárolórendszer 

213 
C 4.3. pont: Korrupcióellenes reformok 

– 5. reform: Ellenőrzés és audit 
Mérföldkő 

Iránymutatás az összeférhetetlenség 

elkerüléséről és kezeléséről 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

214 
C 4.3. pont: Korrupcióellenes reformok 

– 5. reform: Ellenőrzés és audit 
Mérföldkő 

Eljárások az összeférhetetlenség 

elkerülésére a költségvetési rendelet 

61. cikkével összhangban 

224 

C 5.1. pont: Kiváló kutatás és fejlesztés 

az egészségügyi ágazatban – 1. 

beruházás: Public Research & Az 

orvostudomány és a kapcsolódó 

társadalomtudományok kiemelt 

területeinek fejlesztési támogatása 

Célkitűzés 

Közbeszerzési szerződések odaítélése 

legalább négy kutatási és fejlesztési 

konzorciumnak 

  Részletösszeg 1 066 888 563 EUR 
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1.2. Második részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

12 

C 1.1.: Digitális szolgáltatások a polgárok 

és a vállalkozások számára – 2. beruházás: 

Nyílt hozzáférésű adatok fejlesztése és 

nyilvános adatalap létrehozása  

Célkitűzés 

A nyílt hozzáférésű adatokat a 

nemzeti nyílt hozzáférésűadat-

katalógusban közzétevő közigazgatási 

nyílt hozzáférésűadat-előállítók 

számának növekedése   

140 

C 2.6. pont: Természetvédelem és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás – 

4. beruházás: Az éghajlatváltozással 

szemben ellenálló erdők építése  

Célkitűzés 

T1: 12 000 hektárnyi terület 

újraerdősítése amelioratív és 

stabilizáló fafajokkal  

229 

C 5.2. pont: A vállalati kutatás és fejlesztés 

támogatása és az innovációk bevezetése az 

üzleti gyakorlatba – 3. beruházás: A 

környezetvédelem területén végzett 

kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott 

támogatás 

Célkitűzés 
Kutatás és fejlesztés a 

környezetvédelem területén 

15 

C 1.2.: Digitális közigazgatási rendszerek – 

1. beruházás: 
Információs rendszerek fejlesztése 

Mérföldkő 

A CzechPOINT 2.0 és a CAAIS 

rendszerek megvalósítása és 

üzemeltetése 

16 

C 1.2.: Digitális közigazgatási rendszerek – 

1. beruházás: 
Információs rendszerek fejlesztése 

Mérföldkő 

Az ePassport (ePasy) és az EVC2 

vízumrendszer sikeres frissítése és 

működtetése 

20 

C 1.2.: Digitális közigazgatási rendszerek – 

2. beruházás: 

Az e-kormányzat alapvető 

nyilvántartásainak és létesítményeinek 

fejlesztése 

Mérföldkő 

Egy teljesen működőképes, 

szoftveresen meghatározott 

adatközpont befejezése, beleértve az 

adattárolókat is. 

23 

C 1.2.: Digitális közigazgatási rendszerek – 

3. beruházás: 

Kiberbiztonság 

Mérföldkő 

A cseh rendőrség biztonsági 

információ- és eseménykezelési 

rendszerének korszerűsítése, valamint 

öt további információs rendszer 

kiberbiztonsági védelemre való 

használatának kiterjesztése   

25 

C 1.2.: Digitális közigazgatási rendszerek – 

1. reform: 

Az e-kormányzatot, a kiberbiztonságot és 

az e-egészségügyet támogató 

kompetenciaközpontok 

Mérföldkő 

Az 1.1. és 1.2. komponensben 

előirányzott, az információs 

rendszerekben és az e-kormányzati 

ökoszisztémában bekövetkező 

változásokat végrehajtó hatóságok 

számára tanácsadási szolgáltatásokat 

nyújtó három kompetenciaközpont 

teljes körű működése   

30 

C 1.2.: Digitális közigazgatási rendszerek – 

4. beruházás: 

A digitális igazságszolgáltatás feltételeinek 

megteremtése 

Célkitűzés 

A videokonferencia lehetővé tétele 

érdekében újonnan felszerelt és 

összekapcsolt tárgyalótermek 

számának növelése az 

igazságszolgáltatási rendszerben. 

57 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló vállalkozások 

és új technológiák – 6. beruházás: 5G 

demonstrációs alkalmazási projektek 

városok és ipari területek számára 

Célkitűzés 

Intelligens városok 

referenciaalkalmazásainak fejlesztése 

és üzemeltetése 

90 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 3. 

beruházás: A környezet javítása (vasúti 

infrastruktúra támogatása) 

Célkitűzés 
Előre meghatározott projektcsoport 

26 projektjének lezárása  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

95 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 4. 

beruházás: Közúti és vasúti biztonság 

(vasúti átjárók, hidak és alagutak, 

kerékpárutak és akadálymentes útvonalak) 

Célkitűzés 
Korszerűsített vasúti hidak vagy 

alagutak befejezése 

96 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 4. 

beruházás: Közúti és vasúti biztonság 

(vasúti átjárók, hidak és alagutak, 

kerékpárutak és akadálymentes útvonalak) 

Célkitűzés 
Fokozott biztonságú vasúti átjárók 

befejezése 

97 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 4. 

beruházás: Közúti és vasúti biztonság 

(vasúti átjárók, hidak és alagutak, 

kerékpárutak és akadálymentes útvonalak) 

Célkitűzés 
Épített kerékpárutak, járdák és 

akadálymentes utak befejezése 

132 

C 2.6. pont: Természetvédelem és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás – 

1. beruházás: Árvízvédelem 

Célkitűzés 

T1: 15 projekt lezárása, amelyek célja 

a reziliens árvízvédelem 

megteremtése. 

150 

C 2.7.: Körforgásos gazdaság, 

újrafeldolgozás és ipari víz – 2. beruházás: 

Körforgásos megoldások a 

vállalkozásokban 

Mérföldkő 

Az Ipari és Kereskedelmi 

Minisztérium által a vállalkozások 

körforgásos megoldásaiba beruházó 

projektekre vonatkozó valamennyi 

közbeszerzési szerződés odaítélése 

152 

C 2.7.: Körforgásos gazdaság, 

újrafeldolgozás és ipari víz – 3. beruházás: 

Víztakarékosság az iparban 

Mérföldkő 

Az ipari víztakarékossági és -

optimalizálási projektekre vonatkozó 

valamennyi közbeszerzési szerződés 

odaítélése az Ipari és Kereskedelmi 

Minisztérium által 

161 

C 2.9.: A biológiai sokféleség előmozdítása 

és az aszály elleni küzdelem – 1. beruházás: 

Védelem a brnói aszályok és árvizek ellen 

Mérföldkő 

Értesítés a brnói aszályok és árvizek 

elleni védelmet célzó projektekre 

vonatkozó szerződések odaítéléséről.  

228 

C 5.2. pont: A vállalati kutatás és fejlesztés 

támogatása és az innovációk bevezetése az 

üzleti gyakorlatba – 2. beruházás: A 

kutatási és fejlesztési együttműködés 

támogatása (az intelligens szakosodási 

stratégiával összhangban) 

Célkitűzés 

Kkv-k együttműködése állami 

kutatószervezettel a nemzeti 

kompetenciaközpontok keretében 

232 

C 6.1. pont: Az egészségügyi rendszer 

rezilienciájának növelése – 1. beruházás: 

Intenzív Medicina Szimulációs Központ 

létrehozása és az oktatási rendszer 

optimalizálása 

Mérföldkő 

Pályázati felhívás az Intenzív 

Medicina Szimulációs Központ 

megépítésére  

240 

C 6.2.: Az onkológiai megelőzés és ellátás 

megerősítésére irányuló nemzeti terv – 1. 

beruházás: A Cseh Onkológiai Intézet 

építése és létrehozása 

Mérföldkő 
Független hatóság által hitelesített 

megvalósíthatósági tanulmány  

    Részletösszeg  660 565 003 EUR 

 

1.3. Harmadik részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

139 

C 2.6. pont: Természetvédelem és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás – 4. 

beruházás: Az éghajlatváltozással szemben 

ellenálló erdők építése   

Mérföldkő 

Az erdőgazdálkodási tervezésről 

szóló miniszteri rendelet módosítása 

(az erdőgazdálkodási tervezésről 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

szóló 84/1996. Coll. rendelet 

módosítása) 

78 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 1. reform: 

Az energia- és helyigényes közúti 

közlekedés alternatíváinak megteremtése 

Mérföldkő A mobilitási tervek jóváhagyása 

87 
C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 2. 

beruházás: Vasutak villamosítása 
Célkitűzés 

Előre meghatározott projektcsoport 

két projektjének lezárása  

142 

C 2.6. pont: Természetvédelem és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás – 5. 

beruházás: Vízvisszatartás az erdőben 

Célkitűzés 

T1: 40 torrentvédelmi projekt 

(kisméretű fa és természetes kő 

gátak) befejezése az erdők felszíni 

lefolyásának és vízmegtartó 

projektjeinek lelassítása érdekében 

(visszatartás és kis tározók). 

48 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló vállalkozások 

és új technológiák – 2. reform: Stratégiai 

Technológiák Támogatásával és 

Tanúsításával Foglalkozó Közös Csoport a 

Stratégiai Technológiák Testületével 

Mérföldkő 
Tanúsítási hálózat létrehozása és 

kijelölése 

32 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális hálózatok 

– 1. reform: Az elektronikus hírközlő 

hálózatok kiépítéséhez szükséges környezet 

javítása  

Mérföldkő 

Az Ipari és Kereskedelmi 

Minisztérium által kidolgozott, a 

beruházási projekttervek 

adatbázisának létrehozására és a 

hálózatminőség-mérések számának 

növelésére irányuló intézkedések 

hatálybalépése  

99 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 4. 

beruházás: Közúti és vasúti biztonság 

(vasúti átjárók, hidak és alagutak, 

kerékpárutak és akadálymentes útvonalak) 

Célkitűzés 
Korszerűsített vasúti hidak vagy 

alagutak befejezése 

    Részletösszeg 142 506 202 EUR 

 

1.4. Negyedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

110 

C 2.3.: Átállás a tisztább 

energiaforrásokra - 

reform: A távfűtési rendszerek 

hőelosztásának korszerűsítése 

Mérföldkő 
A távfűtés dekarbonizációjának 

értékelése Csehországban 

111 

C 2.3.: Átállás a tisztább 

energiaforrásokra – 2. reform: A 

távfűtési rendszerek hőelosztásának 

korszerűsítése 

Mérföldkő 

A fenntartható biomassza-ellátás 

pályáinak értékelése 

Csehországban 

55 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló 

vállalkozások és új technológiák – 5. 

beruházás: Európai blokklánc-

szolgáltatási infrastruktúra (EBSI) – 

Mérföldkő 

A kedvezményezettel aláírt 

támogatási megállapodás a kkv-

kra vonatkozó felhasználási eset 

megvalósításához 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

DLT-kötvények a kkv-k 

finanszírozására 

127 

C 2.5. pont: Épületfelújítás és 

levegővédelem – 2. beruházás: A 

háztartások helyhez kötött szennyezési 

forrásainak megújuló 

energiaforrásokkal való helyettesítése 

Célkitűzés 

Az energiafogyasztás 

csökkentésére és a szén-dioxid-

kibocsátás csökkentésére 

szerződött projektek  

128 

C 2.5. pont: Épületfelújítás és 

levegővédelem – 2. beruházás: A 

háztartások helyhez kötött szennyezési 

forrásainak megújuló 

energiaforrásokkal való helyettesítése 

Célkitűzés 

Az energiafogyasztás és a CO2-

kibocsátás csökkentése (35%-os 

végrehajtás) 

144 

C 2.7.: Körforgásos gazdaság, 

újrafeldolgozás és ipari víz – 1. 

reform: A hulladékgazdálkodásra 

vonatkozó új jogszabályok 

végrehajtása a Cseh Köztársaságban 

Mérföldkő 

A Környezetvédelmi 

Minisztérium által készített 

hulladékgazdálkodási jogszabályt 

követő végrehajtási határozatok 

hatálybalépése 

1 

C 1.1.: Digitális szolgáltatások a 

polgárok és a vállalkozások számára – 

1. reform: A minőségi adatállomány 

kezelésének és az ellenőrzött 

adathozzáférés biztosításának feltételei 

Mérföldkő 

A központi kormányzati szintű 

adatellenőrzés véglegesítése, 

valamint „Az adatokhoz való 

ellenőrzött hozzáférés stratégiája 

a közigazgatási adatgyűjtés 

minőségirányítási feltételeinek 

biztosítása érdekében” című 

koncepcionális dokumentum 

kormány általi elfogadása, amely 

az új adatkezelési jogszabályok 

alapját képezi 

7 

C 1.1.: Digitális szolgáltatások a 

polgárok és a vállalkozások számára – 

1. beruházás: Digitális szolgáltatások 

végfelhasználók számára 

Mérföldkő 
Az egységes digitális kapu teljes 

körű működése 

8 

C 1.1.: Digitális szolgáltatások a 

polgárok és a vállalkozások számára – 

1. beruházás: Digitális szolgáltatások 

végfelhasználók számára 

Mérföldkő 

Új információs rendszerek 

befejezése 

 

13 

C 1.1.: Digitális szolgáltatások a 

polgárok és a vállalkozások számára – 

3. beruházás: Digitális szolgáltatások 

az igazságszolgáltatás szolgálatában 

Mérföldkő 

Az igazságügyi portál új 

technológiai platformjának 

kiépítése, amely digitális 

szolgáltatásokat tesz elérhetővé a 

polgárok számára, és 

kapcsolódik a központi polgári 

portálhoz 

14 

C 1.1.: Digitális szolgáltatások a 

polgárok és a vállalkozások számára – 

3. beruházás: Digitális szolgáltatások 

az igazságszolgáltatás szolgálatában 

Célkitűzés 
A tárgyalótermek audiovizuális 

adatrögzítővel való felszerelése 

27 

C 1.2.: Digitális közigazgatási 

rendszerek – 2. reform: 
Az e-egészségügyet támogató 

rendszerek fejlesztése 

Mérföldkő 

A közös kábítószer-nyilvántartás 

(ePrescreption) kiterjesztése a 

kábítószerekre és pszichotróp 

anyagokra, valamint az 

orvostechnikai eszközök 

elektronikus utalványaira 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

202 

C 4.3. pont: Korrupcióellenes 

reformok – 1. reform: A visszaélést 

bejelentő személyek védelme  

Mérföldkő 

A visszaélést bejelentő 

személyek védelméről szóló 

törvény és az azt módosító 

törvény hatálybalépése 

59 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló 

vállalkozások és új technológiák – 7. 

beruházás: Cseh felemelkedési 

program 

Célkitűzés 

Az orvosi és digitális 

megoldások innovációját célzó 

projektek támogatása a Covid19 

hatásainak, valamint gazdasági 

és társadalmi 

következményeinek kezelése 

érdekében 

79 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 1. 

reform: Az energia- és helyigényes 

közúti közlekedés alternatíváinak 

megteremtése 

Mérföldkő 
Az új teherszállítási koncepció 

jóváhagyása és hatálybalépése 

80 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 1. 

reform: Az energia- és helyigényes 

közúti közlekedés alternatíváinak 

megteremtése 

Mérföldkő 
A szállítási szolgáltatási tervek 

jóváhagyása. 

88 
C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 2. 

beruházás: Vasutak villamosítása 
Célkitűzés 

Előre meghatározott 

projektcsoport hat további 

projektjének lezárása  

91 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 3. 

beruházás: A környezet javítása 

(vasúti infrastruktúra támogatása) 

Célkitűzés 
11 további projekt lezárása előre 

meghatározott projektcsoportból    

343 

C 7.7. A környezetvédelmi 

engedélyezési eljárások egyszerűsítése 

és a megújuló energiaforrások 

fejlesztési területeinek meghatározása 

- 2. reform: Megújuló gyorsítási 

területek  

Mérföldkő 

A megújuló energiaforrások 

hasznosításának felgyorsítására 

alkalmas célterületek 

kijelölésének módszertana   

341 

C 7.7 A környezetvédelmi 

engedélyezési eljárások egyszerűsítése 

és a megújuló energiaforrások 

fejlesztési területeinek meghatározása 

- 1. reform:  

Egységes környezetvédelmi vélemény   

Célkitűzés 

Technikai segítségnyújtás a 

környezetvédelmi engedélyezési 

eljárások felgyorsításához és 

minőségének javításához    

325 

C 7.4.: Az iskolák alkalmazkodása – A 

zöld készségek és a fenntarthatóság 

előmozdítása az egyetemeken – 1. 

reform: Az egyetemek átalakítása a 

munkaerőpiac változó igényeihez való 

alkalmazkodás érdekében  

Mérföldkő  
Az egyetemek átalakítását 

támogató program elindítása 

100 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 4. 

beruházás: Közúti és vasúti biztonság 

(vasúti átjárók, hidak és alagutak, 

kerékpárutak és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés 
Épített kerékpárutak, járdák és 

akadálymentes utak befejezése 

101 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 4. 

beruházás: Közúti és vasúti biztonság 

(vasúti átjárók, hidak és alagutak, 

kerékpárutak és akadálymentes 

útvonalak) 

Célkitűzés 
Korszerűsített vasúti hidak vagy 

alagutak befejezése 

108 
C 2.2.: Az energiafogyasztás 

csökkentése a közszférában – 3. 
Célkitűzés 

A közbeszerzési szerződések 75 

%-ának odaítélése olyan 

épületfelújítási projektek 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

beruházás: A középületek 

energiahatékonyságának javítása 

esetében, amelyek legalább 30 

%-os primerenergia-

megtakarítást érnek el 

136 

C 2.6. pont: Természetvédelem és az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás – 2. beruházás: Kis 

vízfolyások és víztározók  

Célkitűzés 

T2: További 50 %-os kis 

vízfolyások és víztározó 

projektek befejezése 

145 

C 2.7.: Körforgásos gazdaság, 

újrafeldolgozás és ipari víz – 1. 

reform: A hulladékgazdálkodásra 

vonatkozó új jogszabályok 

végrehajtása a Cseh Köztársaságban 

Mérföldkő 

Nemzeti és regionális 

hulladékgazdálkodási terv 

hatálybalépése 

154 

C 2.8.: Brownfields revitalizáció – 1. 

beruházás: Meghatározott barnamezős 

területek rehabilitációjához nyújtott 

beruházási támogatás 

Célkitűzés 

Az Állami Beruházási Alap és a 

kiválasztott barnamezős 

projektgazdák közötti 

valamennyi támogatási szerződés 

hatálybalépése   

156 

C 2.8.: Brownfields revitalizáció – 2. 

beruházás: Önkormányzatok és régiók 

tulajdonában lévő, nem üzleti célú 

barnamezős területek 

rehabilitációjához nyújtott beruházási 

támogatás 

Célkitűzés 

Az Állami Beruházási Alap és a 

kiválasztott barnamezős 

projektgazdák közötti 

valamennyi szerződés 

hatálybalépése   

158 

C 2.8.: Brownfields revitalizáció – 3. 

beruházás: Önkormányzatok és régiók 

tulajdonában lévő, üzleti célú 

barnamezős területek 

rehabilitációjához nyújtott beruházási 

támogatás 

Célkitűzés 

A köztulajdonban lévő 

barnamezős területek üzleti célú 

rehabilitációjára vonatkozó 

valamennyi közbeszerzési 

szerződés hatálybalépése  

183 

C 3.2.: Az iskolai programok 

kiigazítása – 2. beruházás: 

Oktatóprogramok  

Célkitűzés 
Oktatóprogramokat szervező 

iskolák száma    

186 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási 

szolgálatok korszerűsítése és a 

munkaerőpiac fejlesztése – 1. reform: 

A munkaerő-piaci politikák alakulása 

Mérföldkő 
Átképzési és továbbképzési 

tanfolyamok adatbázisa 

192 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási 

szolgálatok korszerűsítése és a 

munkaerőpiac fejlesztése – 2. reform: 

A gyermekgondozási létesítmények 

finanszírozása fenntarthatóságának 

biztosítása  

Mérföldkő 

A gyermekgondozásról szóló 

törvény hatálybalépése (a 

gyermekcsoportban nyújtott 

gyermekgondozási 

szolgáltatásokról szóló 247/2014. 

sz. törvény módosítása)  

193 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási 

szolgálatok korszerűsítése és a 

munkaerőpiac fejlesztése – 3. reform: 

A tartós ápolás-gondozás reformja 

Mérföldkő 
A tartós ápolásról-gondozásról 

szóló törvény hatálybalépése 

301  

C 7.1. pont:  Megújulóenergia- és 

villamosenergia-infrastruktúra – 1. 

reform: A megújuló energiaforrásokra 

vonatkozó engedélyezési eljárások 

egyszerűsítése 

Mérföldkő  

A módosított jogszabály 

hatálybalépése 

 

340  

C 7.7 A környezetvédelmi 

engedélyezési eljárások egyszerűsítése 

és a megújuló energiaforrások 

fejlesztési területeinek meghatározása 

-  

reform:  

Mérföldkő   
Az egységes környezetvédelmi 

vélemény hatálybalépése  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

Egységes környezetvédelmi 

vélemény    

284 

C4.1.: Az állami beruházások 

rendszerszintű támogatása – 4. reform: 

A helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv hatékonyságának növelése és 

végrehajtásának fokozása 

Mérföldkő 

A nemzeti helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv 

végrehajtásához szükséges 

közigazgatási kapacitás 

növeléséről szóló 

kormányhatározat 

(szisztematizációs határozat) 

jóváhagyása és a kapcsolódó 

költségvetés jóváhagyása 

285  

C 4.1.: A közberuházások 

rendszerszintű támogatása – 

reform:   

A helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv hatékonyságának növelése és 

végrehajtásának fokozása  

Célkitűzés  

A helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervvel 

foglalkozók számának növelése 

2023-ig 

280 

C 4.1.: Az állami beruházások 

rendszerszintű támogatása – 1. reform:  

Módszertani támogatás az uniós 

célkitűzésekkel összhangban lévő 

projektek előkészítéséhez 

Mérföldkő 

A Koordinációs és 

Kompetenciaközpont létrehozása 

és irányítási tervének elfogadása 

205 

C 4.3. pont: Korrupcióellenes 

reformok – 3. reform: A korrupcióra 

vonatkozó adatok gyűjtése és elemzése 

Mérföldkő 

A korrupció mérésére szolgáló 

módszertan kidolgozása a Cseh 

Köztársaságban 

    Részletösszeg 1 268 379 005 EUR 
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1.5. Ötödik részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

143 

C 2.6. pont: Természetvédelem és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás – 5. 

beruházás: Vízvisszatartás az erdőben 

Célkitűzés 

T2: 20 további torrentvédelmi projekt 

(kisméretű fa és természetes kő 

gátak) befejezése az erdők felszíni 

lefolyásának és vízmegtartó 

projektjeinek lelassítása érdekében 

(visszatartás és kis tározók). 

174 

C 3.1. pont: Innováció az oktatásban a 

digitalizáció összefüggésében – 2. 

beruházás: Digitális berendezések iskolák 

számára 

Célkitűzés 

A digitális jártasság előmozdítását és 

az új informatikai tantervek 

végrehajtását célzó digitális 

technológiákkal és berendezésekkel 

támogatott iskolák száma  

18 

C 1.2.: Digitális közigazgatási rendszerek – 

1. beruházás: 
Információs rendszerek fejlesztése 

Célkitűzés 

Az információs rendszerek 

közigazgatási célú fejlesztésének 

back-end alapját képező, felsorolt 

információsrendszer-projektek 

kivitelezésének megrendelése 

84 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 1. 

beruházás: Új technológiák és a vasúti 

infrastruktúra digitalizálása 

Célkitűzés 
Két projekt befejezése egy előre 

meghatározott projektcsoportból. 

56 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló vállalkozások 

és új technológiák – 5. beruházás: Európai 

blokklánc-szolgáltatási infrastruktúra 

(EBSI) – DLT-kötvények a kkv-k 

finanszírozására 

Célkitűzés 

Azon kkv-k száma, amelyek az EBSI 

alapján digitális kötvényeket 

kínálhatnak 

64 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló vállalkozások 

és új technológiák – 11. beruházás: Digitális 

szabályozói tesztkörnyezetek az uniós 

prioritásokkal összhangban 

Mérföldkő 
A digitális szabályozói tesztkörnyezet 

elindítása 

113 

C 2.3.: Átállás a tisztább energiaforrásokra 

– 2. beruházás: A távfűtési rendszerek 

hőelosztásának korszerűsítése 

Mérföldkő 

A hő- és villamosenergia-termelő 

létesítményekbe történő beruházás 

terve 

179 

C 3.2.: Az iskolai programok kiigazítása – 

1. beruházás: Kiválasztott kulcsfontosságú 

akadémiai helyszínek fejlesztése 

Mérföldkő 
Új egyetemi létesítmények építésére 

vonatkozó szerződések odaítélése  

231 

C 6.1. pont: Az egészségügyi rendszer 

rezilienciájának növelése – 1. reform: Az 

egészségügyi szakemberek oktatásának 

javítása  

Mérföldkő 

Elektronikus rendszer az 

egészségügyi szakemberek 

képzésének irányításához, 

adminisztrációjához és értékeléséhez 

274  

C3.3.: A foglalkoztatási szolgálatok 

korszerűsítése és a munkaerőpiac fejlesztése 

– 

beruházás: Infrastruktúrafejlesztés és -

korszerűsítés a veszélyeztetett gyermekek 

gondozása terén  

Mérföldkő  
Pályázati felhívás veszélyeztetett 

gyermekek lakhatására  

275  

C3.3.: A foglalkoztatási szolgálatok 

korszerűsítése és a munkaerőpiac fejlesztése 

– 

beruházás: Infrastruktúrafejlesztés és -

korszerűsítés a veszélyeztetett gyermekek 

gondozása terén  

Mérföldkő  

Pályázati felhívás veszélyeztetett 

gyermekek számára létesített 

létesítményekre 

281  

C 4.1.: A közberuházások rendszerszintű 

támogatása – 2. reform: Módszertani 

támogatás és a közberuházások 

korszerűsítése   

Mérföldkő  

Új közbeszerzési stratégia és a 

végrehajtására vonatkozó cselekvési 

terv elfogadása a Cseh Köztársaság 

kormánya által 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

286  

C 4.1.: A közberuházások rendszerszintű 

támogatása – 4. reform:   

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

hatékonyságának növelése és 

végrehajtásának fokozása  

Mérföldkő  

A felülvizsgált helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv jóváhagyott 

média- és kommunikációs terve 

304  

C 7.1. pont:  Megújulóenergia- és 

villamosenergia-infrastruktúra – 3. reform – 

1. alintézkedés  

A hálózati csatlakozási eljárás 

átláthatóságának javítása   

Mérföldkő  
Jogszabályi és eljárási változások 

hatálybalépése    

305  

C 7.1. pont:  Megújulóenergia- és 

villamosenergia-infrastruktúra – 3. reform – 

1. alintézkedés  

A hálózati csatlakozási eljárás 

átláthatóságának javítása  

Mérföldkő  

A hálózati csatlakozási kérelmekre és 

kapacitásokra vonatkozó információk 

közzététele  

309  

C 7.2. Az energiaágazat 

decentralizációjának és digitalizációjának 

támogatása – 1. beruházás:  

Villamosenergia-adatközpont  

Mérföldkő  
A villamosenergia-adatközpontot 

létrehozó jogszabály hatálybalépése 

250 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló vállalkozások 

és új technológiák – 

beruházás: Digitális Média Európai 

Megfigyelőközpontja (EDMO)  

Mérföldkő  
A kibővített CEDMO-központ 

elindítása   

256  

C 1.7. pont: A közigazgatás digitális 

átalakítása - 

beruházás: A digitalizált szolgáltatások 

irányítási rendszerének javítása  

Mérföldkő  Munkacsoportok felállítása 

292  

C 5.2. pont: A vállalati kutatás és fejlesztés 

támogatása és az innovációk bevezetése az 

üzleti gyakorlatba – 5. beruházás: 

Vállalkozásokban végzett kutatáshoz és 

fejlesztéshez nyújtott támogatás a nemzeti 

RIS3 stratégiával összhangban  

Célkitűzés  
Kutatás és fejlesztés a RIS3 

stratégiával összhangban 

294  

C 5.2. pont: A vállalati kutatás és fejlesztés 

támogatása és az innovációk bevezetése az 

üzleti gyakorlatba – 6. beruházás: A 

közlekedés területén végzett kutatáshoz és 

fejlesztéshez nyújtott támogatás  

Célkitűzés  
Kutatás és fejlesztés a közlekedés 

területén 

296  

C 5.2. pont: A vállalati kutatás és fejlesztés 

támogatása és az innovációk bevezetése az 

üzleti gyakorlatba – 7. beruházás: A 

környezetvédelem területén végzett 

kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott 

támogatás  

Célkitűzés  
Kutatás és fejlesztés a 

környezetvédelem területén 

312  

C 7.2. Az energiaágazat 

decentralizációjának és digitalizációjának 

támogatása – 1. reform: Energiaközösségek  

Mérföldkő  

Az energiaközösségekről szóló 

módosított jogszabály hatálybalépése  

 

329  

C 7.5. A közúti közlekedés 

dekarbonizációja – 1. reform: A tiszta 

mobilitásra vonatkozó nemzeti cselekvési 

terv és a kibocsátásmentes mobilitásra 

vonatkozó kiépítési célok   

Mérföldkő  

A tiszta mobilitásra vonatkozó 

nemzeti cselekvési terv 

felülvizsgálata 

333  

C 7.5 A közúti közlekedés dekarbonizációja 

(REPowerEU) 

reform: A megújuló hidrogénre vonatkozó 

szabályozási keret javítása 

Mérföldkő  
A cseh hidrogénstratégia 

felülvizsgálata 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

  Részletösszeg 687 612 357 EUR 
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1.6. Hatodik részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

125 

C 2.5. pont: Épületfelújítás és 

levegővédelem – 1. beruházás: Épületek 

felújítása és revitalizálása az 

energiamegtakarítás érdekében 

Célkitűzés 
Az energiafogyasztás csökkentésére 

leszerződött projektek  

148  

 C 2.7.: Körforgásos gazdaság, 

újrafeldolgozás és ipari víz – 1. beruházás: 

Újrahasznosítási infrastruktúra kiépítése 

Mérföldkő 

 A Környezetvédelmi Minisztérium által 

az újrahasznosítási infrastruktúrába 

beruházó projektekre vonatkozó 

támogatási határozatok 

141 

C 2.6. pont: Természetvédelem és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás – 4. 

beruházás: Az éghajlatváltozással szemben 

ellenálló erdők építése 

Célkitűzés 

T2: További 24 000 hektárnyi terület 

újraerdősítése amelioratív és stabilizáló 

fafajokkal  

245 

C1.1: Digitális szolgáltatások a polgárok és 

a vállalkozások számára – 2. beruházás: 

Nyílt hozzáférésű adatok fejlesztése és 

nyilvános adatalap létrehozása 

Célkitűzés 

A nyílt hozzáférésű adatok nemzeti 

katalógusában közzétett új vagy 

továbbfejlesztett nyílt adatkészletek 

számának növekedése 

9 

C 1.1.: Digitális szolgáltatások a polgárok és 

a vállalkozások számára – 1. beruházás: 

Digitális szolgáltatások végfelhasználók 

számára 

Mérföldkő 
 4 információs rendszer üzembe 

helyezése 

276 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási szolgálatok 

korszerűsítése és a munkaerőpiac fejlesztése 

– 

reform: A veszélyeztetett gyermekek 

gondozásának reformja  

  

Mérföldkő  

A gyermekek szociális és jogi 

védelméről szóló törvény és más 

jogszabályok módosításának 

hatálybalépése 

302 

C 7.1. pont:  Megújulóenergia- és 

villamosenergia-infrastruktúra – 2. reform: 

A megújuló energiaforrások engedélyezési 

eljárásának felgyorsítása és digitalizálása  

Mérföldkő  A módosított jogszabály hatálybalépése  

31 

C 1.2.: Digitális közigazgatási rendszerek – 

4. beruházás: 
A digitális igazságszolgáltatás feltételeinek 

megteremtése 

Célkitűzés Az adattárolási kapacitás növelése 

36 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális hálózatok – 

2. reform: Az 5G ökoszisztéma 

fejlesztésének támogatása 

Célkitűzés 

Az 5G hálózatok kiépítésének javítását 

célzó tanulmányok Ipari és 

Kereskedelmi Minisztérium általi 

közzététele  

38 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális hálózatok – 

1. beruházás: Nagy kapacitású kapcsolat 

kiépítése  

Mérföldkő 

A lakcímpontoknak a nagyon nagy 

kapacitású hálózattal (VHCN) való 

összekapcsolására vonatkozó 

támogatási határozatoknak az Ipari és 

Kereskedelmi Minisztérium általi 

odaítélése  

43 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális hálózatok – 

3. beruházás: Az 5G mobil infrastruktúra 

fejlesztésének támogatása a 

beruházásintenzív vidéki fehér területeken  

Mérföldkő 

A nagy kapacitású összeköttetéssel 

rendelkező települések 

összekapcsolására vonatkozó 

támogatási határozatok odaítélése  

45 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális hálózatok – 

4. beruházás: Az 5G hálózatok és 

szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos 

tudományos kutatási tevékenységek  

Mérföldkő 

Az 5G hálózatokkal kapcsolatos 

tudományos kutatási projektekre 

vonatkozó támogatási határozatok 

odaítélése  

60 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló vállalkozások 

és új technológiák – 8. beruházás: A 

Célkitűzés 
A támogatott vállalkozások, vállalkozók 

és magánszemélyek száma  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

vállalkozói szellem és az innovatív 

vállalkozások előmozdítása 

85 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 1. 

beruházás: Új technológiák és a vasúti 

infrastruktúra digitalizálása 

Célkitűzés 
Előre meghatározott projektek hat 

további projektjének lezárása. 

103  
C 2.2.: Az energiafogyasztás csökkentése a 

közszférában – 1. beruházás: Az állami 

épületek energiahatékonyságának javítása 

Célkitűzés 

A legalább 30 %-os primerenergia-

megtakarítást elérő támogatott 

épületfelújítási projektek 75 %-ára 

vonatkozóan aláírt támogatási 

határozatok   

98 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 4. 

beruházás: Közúti és vasúti biztonság 

(vasúti átjárók, hidak és alagutak, 

kerékpárutak és akadálymentes útvonalak) 

Célkitűzés 
Fokozott biztonságú vasúti átjárók 

befejezése 

133    

C 2.6. pont: Természetvédelem és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás – 1. 

beruházás: Árvízvédelem    

Célkitűzés   

T2: További 23 projekt lezárása, 

amelyek célja a reziliens árvízvédelem 

megteremtése.   

106 

C 2.2.: Az energiafogyasztás csökkentése a 

közszférában – 2. beruházás: A közvilágítási 

rendszerek energiahatékonyságának javítása 

Célkitűzés 

Az állami villámrendszerek felújítására 

irányuló projektek 80%-a esetében aláírt 

támogatási határozatok, amelyek 

legalább 30%-os primerenergia-

megtakarítást érnek el 

137 

C 2.6. pont: Természetvédelem és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás – 3. 

beruházás: Telekkonszolidáció  

Célkitűzés 

A biológiai sokféleséget előmozdító 

zöldinfrastruktúra-projektek befejezése, 

beleértve a bioközpontokat, a 

biofolyosókat és a helyi jellegzetes 

növényzet ültetését a mezőgazdasági 

tájban (a beruházás által kiszolgált 

földterület hektárjában). 

138 

C 2.6. pont: Természetvédelem és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás – 3. 

beruházás: Telekkonszolidáció  

Célkitűzés 

A környezetvédelmi tevékenységek 

befejezése és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás (a beruházás által 

kiszolgált földterület hektárjában).  

160 

C 2.9.: A biológiai sokféleség előmozdítása 

és az aszály elleni küzdelem – 1. reform: A 

vízügyi törvény módosítása 

Mérföldkő 

A vízgazdálkodásról szóló törvény 

(254/2001 Coll. törvény) módosítása, 

amelynek célja az aszály és a vízhiány 

kezelésének rendszerszintű 

megközelítése.  

170 

C 3.1. pont: Innováció az oktatásban a 

digitalizáció összefüggésében – 1. 

beruházás: A tanárok felülvizsgált 

tantervének és digitális készségeinek 

végrehajtása  

Mérföldkő 

Digitális platform létrehozása az 

oktatási erőforrások hatékony 

megosztására  

204 

C 4.3. pont: Korrupcióellenes reformok – 2. 

reform: Igazságszolgáltatási reform, 

amelynek célja a jogi keret és az 

átláthatóság megerősítése a bíróságok, bírák, 

ügyészek és bírósági végrehajtók területén 

Mérföldkő 

A bírák, ügyészek és bírósági 

végrehajtók ügyeivel kapcsolatos 

eljárásokról szóló törvény 

hatálybalépése 

11 

C 1.1.: Digitális szolgáltatások a polgárok és 

a vállalkozások számára – 2. beruházás: 

Nyílt hozzáférésű adatok fejlesztése és 

nyilvános adatalap létrehozása  

 Mérföldkő  

A nyílt hozzáférésű adatok nemzeti 

katalógusának bővítése fejlett 

funkciókkal   

218 

C 4.5. pont: A kulturális és kreatív ágazat 

fejlesztése – 1. reform – A kulturális 

intézmények több forrásból történő 

finanszírozását és a művészek 

Célkitűzés 
A támogatott kulturális és kreatív 

projektek száma 



 

264 
 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

nyilvántartásba vételét bevezető jogalkotási 

reform 

47 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló vállalkozások 

és új technológiák – 1. reform: A gazdaság 

digitális átalakítását szolgáló koordinációs 

és támogatási rendszer intézményi reformja 

(beleértve a RIS 3-at) 

Mérföldkő 

Szervezeti változások végrehajtása a 

gazdaság digitális átalakulását felügyelő 

közintézmények szerkezetének reformja 

érdekében 

49  

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló vállalkozások 

és új technológiák – 

reform: Stratégiai Technológiák 

Támogatásával és Tanúsításával Foglalkozó 

Közös Csoport a Stratégiai Technológiák 

Testületével  

 Célkitűzés 
Tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok 

száma   

70  

C 1.5: Vállalkozások digitális átalakulása - 

beruházás: Európai Referencia Vizsgálati és 

Kísérleti Központ  

Célkitűzés  

A források kifizetése az európai 

referenciavizsgálati és -kísérleti eszköz 

számára 

73  

C 1.6. pont: Az építési folyamat 

felgyorsítása és digitalizálása – 

reform: Az új építési törvény és a 

területrendezési törvény gyakorlati 

végrehajtása  

Célkitűzés 
 Berendezések beszerzése az építésügyi 

hatóságok számára 

112 

C 2.3.: Átállás a tisztább energiaforrásokra – 

1. beruházás: Új fotovoltaikus 

energiaforrások fejlesztése 

Célkitűzés 
Az FVE-források beépített 

kapacitásának növelése 

185 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási szolgálatok 

korszerűsítése és a munkaerőpiac fejlesztése 

– 1. reform: A munkaerő-piaci politikák 

alakulása 

Mérföldkő 
A módosított foglalkoztatási törvény 

hatálybalépése  

273 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási szolgálatok 

korszerűsítése és a munkaerőpiac fejlesztése 

– 3. beruházás: A szociális ellátási 

infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése 

Mérföldkő 

A szociális szolgáltatásokról szóló 

törvény panaszokkal kapcsolatos 

módosítása   

206 
C 4.3. pont: Korrupcióellenes reformok – 4. 

reform: A lobbizás szabályozása 
Mérföldkő 

A lobbizásról szóló törvény 

hatálybalépése 

220 

C 4.5. pont: A kulturális és kreatív ágazat 

fejlesztése – 1. reform: A kulturális 

intézmények több forrásból történő 

finanszírozását és a művészek 

nyilvántartásba vételét bevezető jogalkotási 

reform 

Mérföldkő 

A kultúra több forrásból történő 

együttműködésen alapuló 

finanszírozását lehetővé tevő és a 

művészek nyilvántartásba vételét 

bevezető jogszabály-módosítás 

hatálybalépése 

196 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási szolgálatok 

korszerűsítése és a munkaerőpiac fejlesztése 

– 3. beruházás: A szociális ellátási 

infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése 

Célkitűzés 

T1: A szociális megelőzési, tanácsadási 

vagy otthoni ápolási-gondozási 

szolgáltatók számára vásárolt alacsony 

kibocsátású járművek száma 

234 

C 6.1. pont: Az egészségügyi rendszer 

rezilienciájának növelése – 2. beruházás: 

Rehabilitációs ellátás a kritikus állapotokból 

felépülő betegek számára 

Célkitűzés Rehabilitációs ellátás támogatása  

237 

C 6.2.: Az onkológiai megelőzés és ellátás 

megerősítésére irányuló nemzeti terv – 2. 

reform: A megelőző szűrőprogramok 

támogatása és minőségének javítása 

Mérföldkő 

Az onkológiai szűrőprogramok 

koordinálásáért felelős intézmény 

kijelölése 

239 

C 6.2.: Az onkológiai megelőzés és ellátás 

megerősítésére irányuló nemzeti terv – 2. 

reform: A megelőző szűrőprogramok 

támogatása és minőségének javítása 

Célkitűzés 
Az új korai tüdőrák-észlelési 

programban részt vevők száma 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

282  

C 4.1.: A közberuházások rendszerszintű 

támogatása – 3. reform:  
 Az uniós célkitűzésekkel összhangban lévő 

projektek előkészítéséhez nyújtott pénzügyi 

támogatás 

Célkitűzés 
A támogatásra kiválasztott projektek 

száma  

287  

C 4.1.: A közberuházások rendszerszintű 

támogatása – 4. reform:  A nemzeti 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

hatékonyságának növelése és 

végrehajtásának fokozása 

Mérföldkő Az adattárrendszer (AIS) korszerűsítése 

288  

C 4.1.: A közberuházások rendszerszintű 

támogatása – 4. reform:  A nemzeti 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

hatékonyságának növelése és 

végrehajtásának fokozása 

Célkitűzés 

A helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervvel foglalkozók számának növelése 

2024-ig 

306 

C 7.1. pont:  Megújulóenergia- és 

villamosenergia-infrastruktúra 

(REPowerEU) – 3. reform – 1. alintézkedés: 

A hálózati csatlakozási eljárás 

átláthatóságának javítása 

Mérföldkő 

A hálózati csatlakozási kérelmekre és 

kapacitásokra vonatkozó információk 

közzététele 

310 

C 7.2. Az energiaágazat 

decentralizációjának és digitalizációjának 

támogatása – 3. reform:  Villamosenergia-

adatközpont  

       Mérföldkő  
Az energetikai adatközpont működésbe 

lépése 

313 

C 7.2. Az energiaágazat 

decentralizációjának és digitalizációjának 

támogatása (REPOWER EU) – 1. reform: 

Energiaközösségek 

Mérföldkő 

Jelentés az informatikai infrastruktúrába 

történő beruházások terén elért 

eredményekről 

315 

C 7.2. Az energiaágazat 

decentralizációjának és digitalizációjának 

támogatása – 2. reform:  

Az energiatárolásra és a nem fosszilis 

tüzelőanyagokra vonatkozó rugalmassági 

keret  

Mérföldkő 

Jelentés a nem fosszilis 

tüzelőanyagokkal kapcsolatos 

rugalmasság szükségességéről 

316 

C 7.2 Az energiaágazat decentralizációjának 

és digitalizációjának támogatása - 

reform:   

Az energiatárolásra és a nem fosszilis 

tüzelőanyagokra vonatkozó rugalmassági 

keret  

Mérföldkő A jogszabályi változások hatálybalépése 

317 

C 7.2. Az energiaágazat 

decentralizációjának és digitalizációjának 

támogatása (REPOWER EU) – 2. reform:  

Az energiatárolásra és a nem fosszilis 

tüzelőanyagokra vonatkozó rugalmassági 

keret 

Mérföldkő 
A rugalmassági cselekvési terv 

közzététele 

318 

C 7.3.: Az épületkorszerűsítési programra 

vonatkozó tanácsadás átfogó reformja a 

Cseh Köztársaságban – 

reform: Az energiaközösségek és az 

energiahatékonysági felújítások egyablakos 

ügyintézése 

Mérföldkő 
Egyablakos ügyintézés az energiaügy 

területén 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

327 

C 7.4.: Iskolai alkalmazkodás – A zöld 

készségek és a fenntarthatóság előmozdítása 

az egyetemeken – 

beruházás: Fenntartható és zöld átállási 

stratégiák 

Célkitűzés 

Új vagy kibővített fenntartható és zöld 

átállási stratégiák jóváhagyása az állami 

egyetemek által 

328 

C 7.4.: Iskolai alkalmazkodás – A zöld 

készségek és a fenntarthatóság előmozdítása 

az egyetemeken (REPOWEREU) – 2. 

beruházás: Stratégiai partnerség kialakítása 

Célkitűzés 
Stratégiai partnerségek létrehozása az 

állami egyetemeken 

332 

C 7.5 A közúti közlekedés dekarbonizációja 

(REPowerEU) 

reform: A kibocsátásmentes mobilitást 

támogató adóintézkedések 

Mérföldkő 

A kibocsátásmentes járművek 

magánvállalkozásoknál történő 

bevezetésének előmozdítására 

vonatkozó adómentességek 

337 

C 7.5 A közúti közlekedés dekarbonizációja 

(REPowerEU) 

reform: A kibocsátásmentes mobilitás 

ösztönzése autópálya-matricák cseréje révén 

Mérföldkő 
Az autópálya-matricák költségeinek 

felülvizsgálata 

342 

C 7.7 A környezeti engedélyezési 

folyamatok egyszerűsítése és a megújuló 

energiaforrások fejlesztésére szolgáló 

területek meghatározása - 

reform:  Egységes környezetvédelmi 

vélemény 

Mérföldkő 
Módszerek és sablonok közzététele a 

Környezetvédelmi Minisztérium által 

344 

C 7.7. A környezetvédelmi engedélyezési 

folyamatok egyszerűsítése és a megújuló 

energiaforrások fejlesztésére szolgáló 

területek meghatározása – 2. reform: 

Megújuló gyorsítási területek 

Mérföldkő 

A megújuló energiaforrások 

hasznosításának felgyorsítására 

alkalmas célterületeket támogató keret 

345 

C 7.7. A környezetvédelmi engedélyezési 

folyamatok egyszerűsítése és a megújuló 

energiaforrások fejlesztésére szolgáló 

területek meghatározása – 2. reform: 

Megújuló energiaforrások hasznosításának 

felgyorsítására alkalmas területek 

 

Célkitűzés 

Technikai segítségnyújtás a megújuló 

energiaforrások hasznosításának 

felgyorsítására alkalmas célterületek 

kijelöléséhez 

  Részletösszeg 1 791 660 357 EUR 
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1.7. Hetedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

21 

C 1.2.: Digitális közigazgatási rendszerek – 2. 

beruházás: Az e-kormányzat alapvető 

nyilvántartásainak és létesítményeinek 

fejlesztése 

Mérföldkő 

A központi szolgáltatási pont 

átviteli kapacitásának növelését, 

valamint a kommunikációs és 

információs infrastruktúra és 

információs rendszerek 

korszerűsítését és optimalizálását 

célzó, felsorolt projektek lezárása 

71 

C 1.5: A vállalkozások digitális átalakulása – 

3. beruházás: A gyártó és nem gyártó 

vállalatok digitális átalakulása és 

rezilienciájuk növelése 

Célkitűzés 

A vállalkozások közvetlen 

támogatása a digitális 

transzformációban 

261 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 3. 

beruházás: A környezet javítása (vasúti 

infrastruktúra támogatása) 

Célkitűzés 

19 további projekt lezárása egy 

előre meghatározott 

projektcsoportból 

117 

C 2.4. pont: Tiszta mobilitás – 2. beruházás: 

Építési infrastruktúra – Feltöltőállomások 

magánvállalkozások számára 

Célkitűzés 
Magánvállalatok számára létesített 

elektromos töltőpontok száma 

118 

C 2.4. pont: Tiszta mobilitás – 3. beruházás: 

Építési infrastruktúra – Lakóépületek 

töltőállomásai 

Célkitűzés 
Lakóépületek számára létesített 

elektromos töltőpontok száma 

119 

C 2.4. pont: Tiszta mobilitás – 4. beruházás: 

Gépjárművásárláshoz nyújtott támogatás – 

(elektromos, H2 kategóriájú) járművek 

magánvállalkozások számára 

Célkitűzés 

 

Járművek száma (elektromos, H2) 

magánvállalatok esetében 

216 

C 4.4. pont: A közigazgatás hatékonyságának 

növelése – 1. reform: Növelje a 

hatékonyságot, az ügyfélközpontúságot és a 

tényeken alapuló döntéshozatal elveinek 

alkalmazását a közigazgatásban 

Célkitűzés 

A Belügyminisztérium által 

akkreditált képzés befejezése a 

központi, regionális vagy helyi 

hatóságok front-office 

személyzetének ügyfélorientált 

megközelítéseiről 

263 

C 2.10. Megfizethető lakhatás – 1. reform: A 

megfizethető lakhatásról szóló törvény 

hatálybalépése 

Mérföldkő 
Hatályos a megfizethető lakhatásról 

szóló törvény 

277 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási szolgálatok 

korszerűsítése és a munkaerőpiac fejlesztése – 

4. beruházás: Infrastruktúrafejlesztés és -

korszerűsítés a veszélyeztetett gyermekek 

gondozása terén  

Célkitűzés 

Beszerzett veszélyeztetett 

gyermekek számára fenntartott 

lakóterület – 1. tétel 

298 

C 5.3. pont: Stratégiailag irányított és 

nemzetközileg versenyképes R&D&I 

ökoszisztéma – 1. reform:  Stratégiailag 

irányított és nemzetközileg versenyképes R & 

D & I ökoszisztéma 

Mérföldkő 

A stratégiai hírszerzési kapacitások 

megerősítése, kiválósági program 

létrehozása és módszertani 

iránymutatás elfogadása a 

támogatást nyújtók számára   

303 C 7.1. pont:  Megújulóenergia- és 

villamosenergia-infrastruktúra – 2. reform: A 
Mérföldkő Digitális egyablakos ügyintézés 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

megújuló energiaforrások engedélyezési 

eljárásának felgyorsítása és digitalizálása 
 

320 

C 7.3.: Az épületkorszerűsítési programra 

vonatkozó tanácsadás átfogó reformja a Cseh 

Köztársaságban (REPOWER EU) – 2. reform: 

Adatok és módszertani iránymutatás és 

képzések a tanácsadó rendszer számára   

Mérföldkő Adatok, módszertani útmutatás 

321 

C 7.3.: Az épületkorszerűsítési programra 

vonatkozó tanácsadás átfogó reformja a Cseh 

Köztársaságban (REPOWER EU) – 2. reform: 

Adatok és módszertani iránymutatás és 

képzések a tanácsadó rendszer számára   

Célkitűzés A nyújtott képzések száma   

322 

C 7.3.: Az épületkorszerűsítési programra 

vonatkozó tanácsadás átfogó reformja a Cseh 

Köztársaságban (REPOWER EU) – 1. 

beruházás: Tanácsadási szolgáltatások 

nyújtása háztartásoknak, vállalkozásoknak és 

a közszférának   

Célkitűzés 

Tanácsadási szolgáltatások nyújtása 

háztartásoknak, vállalkozásoknak és 

a közszférának   

324 

C 7.3.: Az épületkorszerűsítési programra 

vonatkozó tanácsadás átfogó reformja a Cseh 

Köztársaságban (REPOWER EU) – 2. 

beruházás: Figyelemfelkeltés   

Célkitűzés 
Országos figyelemfelkeltő kampány 

lezárása  

335 

C 7.5 A közúti közlekedés dekarbonizációja 

(REPowerEU) 

reform: A kibocsátásmentes 

alternatívüzemanyag-infrastruktúra 

előfeltételei 

Mérföldkő 

Kedvezményes elbánás a hidrogén 

értékesítésére engedéllyel 

rendelkező üzemanyag-forgalmazók 

nyilvántartásba vételéhez 

338 

C 7.5. A közúti közlekedés dekarbonizációja 

(REPowerEU) – 1. beruházás: Kiterjesztett 

intézkedés: Gépjárművásárláshoz nyújtott 

támogatás – kibocsátásmentes 

magánvállalkozások számára 

Célkitűzés 
A 2.4. komponens 119. céljának 

kiterjesztése 

  Részletösszeg 489 425 093 EUR 

 

1.8. Nyolcadik részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

147 

C 2.7.: Körforgásos gazdaság, 

újrafeldolgozás és ipari víz – 2. reform: 

A 2040-re vonatkozó körforgásos cseh 

stratégia véglegesítése és végrehajtása 

Mérföldkő 

A Csehország 2040-es körforgásra 

vonatkozó stratégiája 

végrehajtásának állását értékelő 

nyomonkövetési jelentés lezárása 

169 

C 3.1. pont: Innováció az oktatásban a 

digitalizáció összefüggésében – 1. 

reform: A tantervek reformja és az 

informatikai oktatás megerősítése 

Mérföldkő 

A digitális jártasságot és a 

számítógépes gondolkodást erősítő új 

tantervek iskolák általi végrehajtása 

2 
C 1.1.: Digitális szolgáltatások a 

polgárok és a vállalkozások számára – 
Célkitűzés 

Új adatkezelési módszerek 

bevezetése a közigazgatásban 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

1. reform: A minőségi adatállomány 

kezelésének és az ellenőrzött 

adathozzáférés biztosításának feltételei 

4 

C 1.1.: Digitális szolgáltatások a 

polgárok és a vállalkozások számára – 

2. reform: e-egészségügyi 

szolgáltatások 

Célkitűzés 

Bevezetett és a betegek 

rendelkezésére bocsátott új 

távorvoslási szolgáltatások száma 

5 

C 1.1.: Digitális szolgáltatások a 

polgárok és a vállalkozások számára – 

2. reform: e-egészségügyi 

szolgáltatások 

Célkitűzés 

Az új digitális egészségügyi 

szolgáltatások megvalósításához 

vezető projektek lezárása. 

6 

C 1.1.: Digitális szolgáltatások a 

polgárok és a vállalkozások számára – 

2. reform: e-egészségügyi 

szolgáltatások 

Célkitűzés 

Az egészségügyi szolgáltatók 

összekapcsolása az interoperabilitási 

rendszerrel az e-egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó 

interoperabilitási szabályoknak 

megfelelően 

19 

C 1.2.: Digitális közigazgatási 

rendszerek – 1. beruházás: 
Egyéni információs rendszerek 

fejlesztése és fejlesztése 

Célkitűzés 

A közigazgatás új vagy korszerűsített 

információs rendszereinek sikeres 

működtetése (a 18. cél keretében 

szerződésben vállalt projektek 

lezárása) 

24 

C 1.2.: Digitális közigazgatási 

rendszerek – 3. beruházás: 

Kiberbiztonság 

Célkitűzés 

Azon információs rendszerek száma, 

amelyek kiberbiztonságát a 

kiberbiztonságról szóló 181/2014. sz. 

törvénnyel összhangban 

megerősítették 

26 

C 1.2.: Digitális közigazgatási 

rendszerek – 1. reform: 

Az e-kormányzatot, a kiberbiztonságot 

és az e-egészségügyet támogató 

kompetenciaközpontok 

Célkitűzés 

Konzultációk és segítségnyújtás az 

1.1. és 1.2. komponenshez tartozó 

intézkedésekkel kapcsolatos 

témákban, legalább 5 embernapra 

kiterjedően, meghatározott 

közigazgatási szervek számára 

28 

C 1.2.: Digitális közigazgatási 

rendszerek – 2. reform: 

Az e-egészségügyet támogató 

rendszerek fejlesztése 

Mérföldkő 

Az elektronikus egészségügyi 

infrastruktúra megszilárdítására és 

fejlesztésére irányuló projektek 

lezárása az összekapcsolt 

adatbázisok létrehozása és a digitális 

egészségügyi szolgáltatások javítása 

érdekében 

33 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális 

hálózatok – 1. reform: Az elektronikus 

hírközlő hálózatok kiépítéséhez 

szükséges környezet javítása 

Célkitűzés 

Digitális műszaki térképek (DTM) 

objektumainak befejezése az 

alapvető térbeli helyzethez 

34 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális 

hálózatok – 1. reform: Az elektronikus 

hírközlő hálózatok kiépítéséhez 

szükséges környezet javítása 

Célkitűzés 

A közlekedési és műszaki 

infrastruktúra-hálózatok digitális 

műszaki térképeinek (DTM-

objektumok) elkészítése 

35 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális 

hálózatok – 1. reform: Az elektronikus 

hírközlő hálózatok kiépítéséhez 

szükséges környezet javítása 

Célkitűzés 

Az elektronikus kommunikáció 

minőségére vonatkozó mérések 

befejezése 

37 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális 

hálózatok – 2. reform: Az 5G 

ökoszisztéma fejlesztésének 

támogatása 

Mérföldkő 

Az 5G hálózatok kiépítésére 

vonatkozó iránymutatások Ipari és 

Kereskedelmi Minisztérium általi 

közzététele 

41 
C 1.3.: Nagy kapacitású digitális 

hálózatok – 2. beruházás: Az 5G 
Célkitűzés 

A vasúti kocsik mobil jellefedettsége 

biztosításának befejezése 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

folyosók lefedése és az 5G 

fejlesztésének előmozdítása 

42 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális 

hálózatok – 2. beruházás: Az 5G 

folyosók lefedése és az 5G 

fejlesztésének előmozdítása 

Mérföldkő 

Intelligens közlekedési rendszer (C-

ITS) telepítése és telepítésének 

tesztelése. 

46 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális 

hálózatok – 4. beruházás: Az 5G 

hálózatok és szolgáltatások 

fejlesztésével kapcsolatos tudományos 

kutatási tevékenységek 

Célkitűzés 

Az 5G hálózatokhoz kapcsolódó 

tudományos kutatási projektek 

lezárása 

52 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló 

vállalkozások és új technológiák – 2. 

beruházás: Digitális Média Európai 

Megfigyelőközpontja (EDMO) 

Célkitűzés 
A kutatási eredmények CEDMO 

általi közzététele 

58 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló 

vállalkozások és új technológiák – 6. 

beruházás: 5G demonstrációs 

alkalmazási projektek városok és ipari 

területek számára 

Célkitűzés 
Az intelligens városok és az Ipar 4.0 

használati eseteinek lezárása 

63 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló 

vállalkozások és új technológiák – 10. 

beruházás: Az induló vállalkozások 

nemzetközivé válása 

Célkitűzés 

Az induló vállalkozások nemzetközi 

terjeszkedésének támogatása 

tanácsadással, üzleti tanácsadási 

szolgáltatások mentorálásával, 

akcelerátorprogramokkal 

65 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló 

vállalkozások és új technológiák – 11. 

beruházás: Digitális szabályozói 

tesztkörnyezet az uniós prioritásokkal 

összhangban 

Célkitűzés 
A homokozó által támogatott 

homokozó-résztvevők 

69 

C 1.5: A vállalkozások digitális 

átalakulása – 1. beruházás: Európai és 

nemzeti digitális innovációs központok 

Célkitűzés 

Funkcionális és összekapcsolt 

európai és nemzeti digitális 

innovációs központok létrehozása 

77 

C 1.6. pont: Az építési folyamat 

felgyorsítása és digitalizálása – 1. 

beruházás: A digitalizálás előnyeinek 

kiaknázása a területrendezés és az 

építési politika területén 

Célkitűzés 

Új vagy korszerűsített informatikai 

rendszerek a területrendezés vagy az 

építési engedélyezési eljárás 

területén 

81 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 1. 

reform: Az energia- és helyigényes 

közúti közlekedés alternatíváinak 

megteremtése 

Célkitűzés 

 Az utaskilométerek számának 

növekedése a vasúti 

személyszállításban 

82 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 1. 

reform: Az energia- és helyigényes 

közúti közlekedés alternatíváinak 

megteremtése 

Mérföldkő 
A közép-csehországi 

személyszállítás integrációja 

115 

C 2.4. pont: Tiszta mobilitás – 1. 

beruházás: Tömegközlekedési 

infrastruktúra kiépítése Prágában 

Célkitűzés Prága város töltőállomásainak száma 

120 

C 2.4. pont: Tiszta mobilitás – 5. 

beruházás: Járművek (elektromos, H2) 

és infrastruktúra beszerzéséhez nyújtott 

támogatás önkormányzatok, régiók, 

Célkitűzés 

Járművek száma (elektromos, H2) 

önkormányzatok, régiók, 

államigazgatás számára 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

államigazgatási szervek és egyéb 

közintézmények számára 

121 

C 2.4. pont: Tiszta mobilitás – 5. 

beruházás: Járművek (elektromos, H2) 

és infrastruktúra beszerzéséhez nyújtott 

támogatás önkormányzatok, régiók, 

államigazgatási szervek és egyéb 

közintézmények számára 

Célkitűzés 

Települések, régiók, államigazgatási 

szervek és egyéb közigazgatási 

szervek töltőállomásainak száma 

123 

C 2.5. pont: Épületfelújítás és 

levegővédelem – 1. reform: Felújítási 

hullám a háztartási szektorban 

Mérföldkő 

Konzultációs és képzési 

szolgáltatások a felújítási hullámhoz 

a háztartási ágazatban, valamint a 

levegőminőségi tervekben foglalt 

intézkedések végrehajtási ütemterve 

124 

C 2.5. pont: Épületfelújítás és 

levegővédelem – 2. reform: 

Energiaközösségek projektjeinek 

támogatása 

Célkitűzés 
Energiaközösségekkel kapcsolatos 

tanácsadási szolgáltatások 

126 

C 2.5. pont: Épületfelújítás és 

levegővédelem – 1. beruházás: 

Épületek felújítása és revitalizálása az 

energiamegtakarítás érdekében 

Célkitűzés 
Az energiafogyasztás csökkentése és 

a CO2-kibocsátás csökkentése 

129 

C 2.5. pont: Épületfelújítás és 

levegővédelem – 2. beruházás: A 

háztartások helyhez kötött szennyezési 

forrásainak megújuló 

energiaforrásokkal való helyettesítése 

Célkitűzés 
Az energiafogyasztás csökkentése és 

a CO2-kibocsátás csökkentése 

130 

C 2.5. pont: Épületfelújítás és 

levegővédelem – 3. beruházás: A 

projekt-előkészítés és a 

figyelemfelkeltés, az oktatás, a képzés 

és a tájékoztatás támogatása az 

energiatakarékosság, valamint az 

üvegházhatást okozó gázok és más 

légszennyező anyagok kibocsátásának 

csökkentése terén 

Célkitűzés 

Projekt-előkészítési projektek, 

tanulmányok, képzések és közösségi 

energetikai projektek 

149 

C 2.7.: Körforgásos gazdaság, 

újrafeldolgozás és ipari víz – 1. 

beruházás: Újrahasznosítási 

infrastruktúra kiépítése 

Célkitűzés 
Az újrahasznosítási infrastruktúrába 

beruházó projektek lezárása 

151 

C 2.7.: Körforgásos gazdaság, 

újrafeldolgozás és ipari víz – 2. 

beruházás: Körforgásos megoldások a 

vállalkozásokban 

Célkitűzés 

A vállalkozások körforgásos 

megoldásaiba beruházó projektek 

lezárása 

153 

C 2.7.: Körforgásos gazdaság, 

újrafeldolgozás és ipari víz – 3. 

beruházás: Víztakarékosság az iparban 

Célkitűzés 

Az iparban a víztakarékosságot és -

optimalizálást célzó projektek 

befejezése 

157 

C 2.8.: Brownfields revitalizáció – 2. 

beruházás: Önkormányzatok és régiók 

tulajdonában lévő, nem üzleti célú 

barnamezős területek rehabilitációjához 

nyújtott beruházási támogatás 

Célkitűzés 

Települések és régiók tulajdonában 

lévő, nem üzleti célú barnamezős 

területek energiahatékony 

revitalizációs projektjeinek 

befejezése 

159 

C 2.8.: Brownfields revitalizáció – 3. 

beruházás: Önkormányzatok és régiók 

tulajdonában lévő, üzleti célú 

barnamezős területek rehabilitációjához 

nyújtott beruházási támogatás 

Célkitűzés 

Települések és régiók tulajdonában 

lévő, üzleti célú barnamezős 

területek energiahatékony 

revitalizációs projektjeinek 

befejezése 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

162 

C 2.9.: A biológiai sokféleség 

előmozdítása és az aszály elleni 

küzdelem – 1. beruházás: Védelem a 

brnói aszályok és árvizek ellen 

Célkitűzés 

A brnói város védelmét szolgáló, 

természetalapú árvízvédelmi 

intézkedések lezárása 

163 

C 2.9.: A biológiai sokféleség 

előmozdítása és az aszály elleni 

küzdelem – 2. 

beruházás: Esővízkezelés a városi 

agglomerációkban 

Célkitűzés 

Az esővíz-gazdálkodási intézkedések 

révén megőrzött esővíz 

mennyiségének növelése a városi 

területeken 

164 

C 2.9.: A biológiai sokféleség 

előmozdítása és az aszály elleni 

küzdelem – 3. beruházás: Védett 

területek, beleértve a Natura 2000 

területeket és a védett növény- és 

állatfajokat 

Célkitűzés 

A védett területek, köztük a Natura 

2000 területek, valamint a védett 

növény- és állatfajok megőrzését 

célzó projektek lezárása. 

165 

C 2.9.: A biológiai sokféleség 

előmozdítása és az aszály elleni 

küzdelem – 4. beruházás: A vízi, nem 

erdei és erdei ökoszisztémák 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodása 

Mérföldkő 

A vízi, nem erdei és erdei 

ökoszisztémák éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodását célzó projektek 

lezárása 

173 

C 3.1. pont: Innováció az oktatásban a 

digitalizáció összefüggésében – 2. 

beruházás: Digitális berendezések 

iskolák számára 

Célkitűzés 

A hátrányos helyzetű tanulóknak 

szánt mobil digitális eszközök iskolai 

alapjába beszerzett informatikai 

eszközök száma 

181 

C 3.2.: Az iskolai programok 

kiigazítása – 2. reform: Hátrányos 

helyzetű iskolák támogatása 

Célkitűzés 
A támogatott hátrányos helyzetű 

iskolák száma 

182 

C 3.2.: Az iskolai programok 

kiigazítása – 2. reform: Hátrányos 

helyzetű iskolák támogatása 

Mérföldkő 

Javaslat az iskolák új finanszírozási 

rendszerére a társadalmi-gazdasági 

hátrányok figyelembevételével 

187 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási 

szolgálatok korszerűsítése és a 

munkaerőpiac fejlesztése – 1. 

beruházás: A munkaerő-piaci politikák 

alakulása 

Célkitűzés 

Azon személyek száma, akik 

képzésben részesültek az Ipar 4.0-

hoz szükséges digitális készségek és 

készségek terén 

188 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási 

szolgálatok korszerűsítése és a 

munkaerőpiac fejlesztése – 1. reform: 

A munkaerő-piaci politikák alakulása 

Célkitűzés 

Az Ipar 4.0 előmozdítása érdekében 

létrehozott regionális képzési 

központok száma 

194 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási 

szolgálatok korszerűsítése és a 

munkaerőpiac fejlesztése – 3. 

beruházás: A szociális ellátási 

infrastruktúra fejlesztése és 

korszerűsítése 

Célkitűzés 

T1: A épített vagy rekonstruált 

közösségi alapú bentlakásos, 

járóbeteg-ellátási, tájékoztatási, 

megelőzési és tanácsadási 

létesítmények száma 

215 

C 4.4. pont: A közigazgatás 

hatékonyságának növelése – 1. reform: 

Növelje a hatékonyságot, az 

ügyfélközpontúságot és a tényeken 

alapuló döntéshozatal elveinek 

alkalmazását a közigazgatásban 

Célkitűzés 

Öt intézkedés lezárása, amelyek célja 

a tényeken alapuló döntéshozatal 

előmozdítása, valamint a 

szakpolitikai koordináció és a 

stratégiai tervezés javítása a 

kormányzat központjában 

219 

C 4.5. pont: A kulturális és kreatív 

ágazat fejlesztése – 1. beruházás: A 

regionális kulturális és kreatív ágazatok 

fejlesztése 

Célkitűzés 

Új regionális kulturális és kreatív 

központok megnyitása a 

nyilvánosság számára 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

221 

C 4.5. pont: A kulturális és kreatív 

ágazat fejlesztése – 2. beruházás: A 

kulturális és kreatív ágazat 

digitalizálása 

Célkitűzés 
A kulturális tartalom digitalizálására 

irányuló befejezett projektek száma 

222 

C 4.5. pont: A kulturális és kreatív 

ágazat fejlesztése – 3. beruházás: 

Kreatív utalványok 

Célkitűzés 
A kkv-knak kiosztott kreatív 

utalványok száma 

225 

C 5.1. pont: Kiváló kutatás és fejlesztés 

az egészségügyi ágazatban – 1. 

beruházás: Public Research & Az 

orvostudomány és a kapcsolódó 

társadalomtudományok kiemelt 

területeinek fejlesztési támogatása 

Célkitűzés 

Legalább négy nemzeti Research & 

Development konzorcium validálása 

és integrálása a cseh Research & 

Development rendszerbe, mint 

nemzeti kutatási hatóságok 

233 

C 6.1. pont: Az egészségügyi rendszer 

rezilienciájának növelése – 1. 

beruházás: Intenzív Medicina 

Szimulációs Központ létrehozása és az 

oktatási rendszer optimalizálása 

Mérföldkő 
Intenzív Medicina Szimulációs 

Központ üzembe helyezése 

235 

C 6.1. pont: Az egészségügyi rendszer 

rezilienciájának növelése – 3. 

beruházás: A kardiovaszkuláris és 

transzplantációs gyógyászat 

központjának építése 

Mérföldkő 

A Kardiovaszkuláris és 

Transzplantációs Medicina Központ 

teljes mértékben működőképes 

243 

C 6.2.: Az onkológiai megelőzés és 

ellátás megerősítésére irányuló nemzeti 

terv – 3. beruházás: A Masaryk 

Memorial Cancer Institute 

rákmegelőzési központjának és 

innovatív és támogató ellátási 

infrastruktúrájának létrehozása és 

fejlesztése 

Mérföldkő 
A Masaryk Memorial Cancer 

Institute rákmegelőzési központja 

244 

C 6.2.: Az onkológiai megelőzés és 

ellátás megerősítésére irányuló nemzeti 

terv – 3. beruházás: A Masaryk 

Memorial Cancer Institute 

rákmegelőzési központjának és 

innovatív és támogató ellátási 

infrastruktúrájának létrehozása és 

fejlesztése 

Mérföldkő 

Az innovatív és támogató ellátás 

létesítményeinek bővítése a Masaryk 

Memorial Cancer Institute-ban 

278 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási 

szolgálatok korszerűsítése és a 

munkaerőpiac fejlesztése – 4. 

beruházás: Infrastruktúrafejlesztés és -

korszerűsítés a veszélyeztetett 

gyermekek gondozása terén 

Célkitűzés 

Beszerzett veszélyeztetett gyermekek 

számára fenntartott lakóterület – 2. 

tétel 

319 

C 7.3.: Az épületkorszerűsítési 

programra vonatkozó tanácsadás átfogó 

reformja a Cseh Köztársaságban 

(REPOWER EU) – 1. reform: Az 

energiaközösségek és az 

energiahatékonysági felújítások 

egyablakos ügyintézése 

Mérföldkő 

Három egyablakos energiaügyi 

ügyintézési pont kísérleti 

működésének értékelése 

326 
C 7.4.: Iskolai alkalmazkodás – A zöld 

készségek és a fenntarthatóság 

előmozdítása az egyetemeken 

Célkitűzés Új tanulmányi programok, a meglévő 

tanulmányi programok új 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

(REPOWEREU) – 1. reform: Az 

egyetemek átalakítása a munkaerőpiac 

változó igényeihez való alkalmazkodás 

érdekében 

kurzusainak és az egész életen át 

tartó tanulás kurzusainak létrehozása 

334 

C 7.5. A közúti közlekedés 

dekarbonizációja (REPowerEU) – 3. 

reform: A megújuló hidrogénre 

vonatkozó szabályozási keret javítása 

Mérföldkő 

A cseh hidrogénstratégia 

felülvizsgálata – a hidrogén 

elterjedését előmozdító intézkedések 

336 

C 7.5. A közúti közlekedés 

dekarbonizációja (REPowerEU) – 4. 

reform: A kibocsátásmentes 

alternatívüzemanyag-infrastruktúra 

előfeltételei 

Mérföldkő 

Az elektromos töltőállomások és 

hidrogéntöltő állomások építésére 

vonatkozó engedélyezési eljárás 

egyszerűsítése – kiegészítő 

intézkedések 

339 

C 7.6. A vasúti közlekedés 

villamosítása (REPowerEU) – 1. 

beruházás: Brno régió villamosítása 

Célkitűzés 

A „Brno-Zastávka u Brna 

villamosítása, 2. szakasz” elnevezésű 

vasúti villamosítási projekt 

befejezése 

  Részletösszeg 1 169 416 594 EUR 

 

1.9. Kilencedik részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):  

 Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

10 

C 1.1.: Digitális szolgáltatások a 

polgárok és a vállalkozások számára – 1. 

beruházás: Digitális szolgáltatások 

végfelhasználók számára 

Célkitűzés 

A felsorolt projektek lezárása, 

amelynek eredményeként 13 942 

722 új kitöltött 

formanyomtatványt küldtek 

természetes és jogi személyek 

digitális módon (portálokon vagy 

digitális postafiókokon keresztül) 

az állami hatóságoknak 

39 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális 

hálózatok – 1. beruházás: Nagy 

kapacitású kapcsolat kiépítése 

Célkitűzés 

A nagyon nagy kapacitású 

hálózathoz (VHCN) kapcsolódó 

címzési pontok befejezése 

40 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális 

hálózatok – 2. beruházás: Az 5G 

folyosók lefedése és az 5G 

fejlesztésének előmozdítása 

Célkitűzés 

A kiválasztott vasúti folyosók 

fokozott 5G jellefedettségének 

befejezése 

44 

C 1.3.: Nagy kapacitású digitális 

hálózatok – 3. beruházás: Az 5G mobil 

infrastruktúra fejlesztésének támogatása 

a beruházásintenzív vidéki fehér 

területeken 

Célkitűzés 
A beavatkozási területek 

lefedettsége 

61 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló 

vállalkozások és új technológiák – 9. 

beruházás: Alapok az előkészítő 

beruházások, a stratégiai digitális 

Mérföldkő 

Az Alapok Alapjának elindítása 

és a három kijelölt alap (előmag, 

stratégiai technológiák és spin-off 

alapok) befektetése 
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 Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

technológiák és az egyetemi spin-off 

vállalkozások fejlesztésére 

74 

C 1.6. pont: Az építési folyamat 

felgyorsítása és digitalizálása – 1. 

reform: Az új építési törvény és a 

területrendezési törvény gyakorlati 

végrehajtása 

Célkitűzés 
A befejezett engedélyezési 

eljárások százalékos aránya 

104 

C 2.2.: Az energiafogyasztás 

csökkentése a közszférában – 1. 

beruházás: Az állami épületek 

energiahatékonyságának javítása 

Célkitűzés Az energiafogyasztás csökkentése 

107 

C 2.2.: Az energiafogyasztás 

csökkentése a közszférában – 2. 

beruházás: A közvilágítási rendszerek 

energiahatékonyságának javítása 

Célkitűzés Az energiafogyasztás csökkentése 

109 

C 2.2.: Az energiafogyasztás 

csökkentése a közszférában – 3. 

beruházás: A középületek 

energiahatékonyságának javítása 

Célkitűzés Az energiafogyasztás csökkentése 

114 

C 2.3.: Átállás a tisztább 

energiaforrásokra – 2. beruházás: A 

távfűtési rendszerek hőelosztásának 

korszerűsítése 

Célkitűzés 

A hőelosztás korszerűsítéséből 

származó primerenergia-

megtakarítás 

116 

C 2.4. pont: Tiszta mobilitás – 1. 

beruházás: Tömegközlekedési 

infrastruktúra kiépítése Prágában 

Célkitűzés 

A dinamikus töltőút 

kilométereinek száma Prága 

városa számára 

122 

C 2.4. pont: Tiszta mobilitás – 6. 

beruházás: Tömegközlekedési járművek 

(akkumulátoros trolibuszok és 

alacsonypadlós villamosok) 

beszerzéséhez nyújtott támogatás 

Prágában 

Célkitűzés 

Tömegközlekedési járművek 

(akkumulátoros trolibuszok és 

alacsonypadlós villamosok) 

száma Prágában 

155 

C 2.8.: Brownfields revitalizáció – 1. 

beruházás: Meghatározott barnamezős 

területek rehabilitációjához nyújtott 

beruházási támogatás 

Célkitűzés 

Egyes barnamezős területek 

energiahatékony revitalizációs 

projektjeinek befejezése 

171 

C 3.1. pont: Innováció az oktatásban a 

digitalizáció összefüggésében – 1. 

beruházás: A tanárok felülvizsgált 

tantervének és digitális készségeinek 

végrehajtása 

Célkitűzés 

Az új informatikai tantervek 

végrehajtásához támogatásban 

részesült iskolák száma (a tanárok 

digitális készségei és 

iránymutatás) 

175 

C 3.1. pont: Innováció az oktatásban a 

digitalizáció összefüggésében – 2. 

beruházás: Digitális berendezések 

iskolák számára 

Célkitűzés 

Az informatikai berendezésekkel 

és belső informatikai 

rendszerekkel kapcsolatos 

tanácsadásban és mentorálásban 

támogatott iskolák száma 

177 

C 3.2.: Az iskolai programok kiigazítása 

– 1. reform: Az egyetemek átalakítása a 

tanulás új formáihoz és a munkaerőpiac 

változó igényeihez való alkalmazkodás 

érdekében 

Célkitűzés 
Új akkreditált tanulmányi 

programok száma 

178 

C 3.2.: Az iskolai programok kiigazítása 

– 1. reform: Az egyetemek átalakítása a 

tanulás új formáihoz és a munkaerőpiac 

változó igényeihez való alkalmazkodás 

érdekében 

Célkitűzés 
Új átképzési és továbbképzési 

tanfolyamok száma 
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 Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

227 

C 5.2. pont: A vállalati kutatás és 

fejlesztés támogatása és az innovációk 

bevezetése az üzleti gyakorlatba – 1. 

beruházás: Az innováció üzleti 

gyakorlatban való elterjedésének 

támogatása 

Célkitűzés 
Termék-, folyamat- vagy 

szervezeti innovációk bevezetése 

22 

C 1.2.: Digitális közigazgatási 

rendszerek – 2. beruházás: 
Az e-kormányzat alapvető 

nyilvántartásainak és létesítményeinek 

fejlesztése 

Mérföldkő 

Felhőalapú számítástechnikai 

szolgáltatások nyújtása hatóságok 

számára 

180 

C 3.2.: Az iskolai programok kiigazítása 

– 1. beruházás: Kiválasztott 

kulcsfontosságú akadémiai helyszínek 

fejlesztése 

Célkitűzés 
Új egyetemi terület 

négyzetméterben 

190 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási 

szolgálatok korszerűsítése és a 

munkaerőpiac fejlesztése – 2. beruházás: 

Az óvodai létesítmények kapacitásának 

növelése 

Célkitűzés Új óvodai létesítmények száma 

191 

C3.3.: A foglalkoztatási szolgálatok 

korszerűsítése és a munkaerőpiac 

fejlesztése – 2. beruházás: Az óvodai 

létesítmények kapacitásának növelése 

Célkitűzés 
Új helyek száma az óvodai 

létesítményekben 

195 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási 

szolgálatok korszerűsítése és a 

munkaerőpiac fejlesztése – 3. beruházás: 

A szociális ellátási infrastruktúra 

fejlesztése és korszerűsítése 

Célkitűzés 

T2: A épített vagy rekonstruált 

közösségi alapú bentlakásos, 

járóbeteg-ellátási, tájékoztatási, 

megelőzési és tanácsadási 

létesítmények száma 

201 

C 4.2. pont: Új kvázisajáttőke-eszközök 

a Cseh-Morva Garancia- és Fejlesztési 

Bank (ČMZRB) mint Nemzeti 

Fejlesztési Bank 

vállalkozásösztönzésére és fejlesztésére 

– 1. beruházás: A vállalkozói készséget 

támogató új kvázisajáttőke- és zöldhitel-

eszközök kidolgozása 

Célkitűzés 

A végső kedvezményezettekkel 

aláírt jogi megállapodások és a 

beruházás befejezése 

230 

C 5.2. pont: A vállalati kutatás és 

fejlesztés támogatása és az innovációk 

bevezetése az üzleti gyakorlatba – 4. 

beruházás: A kutatási és innovációs 

keretprogrammal szinergiában végzett 

kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott 

támogatás 

Célkitűzés 

Kutatás és fejlesztés a kutatási és 

innovációs keretprogrammal 

szinergiában 

238 

C 6.2.: Az onkológiai megelőzés és 

ellátás megerősítésére irányuló nemzeti 

terv – 2. reform: A megelőző 

szűrőprogramok támogatása és 

minőségének javítása 

Célkitűzés 

A célpopuláció 

vastagbélrákszűrési programmal 

való lefedettségének növelése 

241 

C 6.2.: Az onkológiai megelőzés és 

ellátás megerősítésére irányuló nemzeti 

terv – 1. beruházás: A Cseh Onkológiai 

Intézet építése és létrehozása 

Mérföldkő 
Működésbe lépett a Cseh 

Onkológiai Intézet 
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 Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

242 

C 6.2.: Az onkológiai megelőzés és 

ellátás megerősítésére irányuló nemzeti 

terv – 2. beruházás: Magasan 

specializált onkológiai és 

hematoonkológiai ellátás fejlesztése 

Célkitűzés 

Onkológiai és hematoonkológiai 

ellátást nyújtó támogatott 

létesítmények száma 

246 

C1.1: Digitális szolgáltatások a polgárok 

és a vállalkozások számára – 4. 

beruházás: Digitális szolgáltatások a 

végfelhasználók számára a szociális 

területen 

Mérföldkő 

Korszerűsített önkiszolgáló portál 

a Munkaügyi Hivatal számára – 

II. ügyfélzóna 

249 

C 1.2.: Digitális közigazgatási 

rendszerek – 6. beruházás: Információs 

rendszerek fejlesztése szociális területen 

Célkitűzés 

Korszerűsített közigazgatási 

információs rendszerek a 

szociálpolitika területén 

66 

C 1.4. pont: Digitális gazdaság és 

társadalom, innovatív induló 

vállalkozások és új technológiák – 12. 

beruházás: Kvantumkommunikációs 

infrastruktúra kiépítése 

Mérföldkő 
Az optikai kvantumhálózatra 

szánt források folyósítása 

255 

C 1.5: A vállalkozások digitális 

átalakulása – 4. beruházás: IPCEI 

Mikroelektronika és kommunikációs 

technológiák 

Célkitűzés Kísérleti megoldások fejlesztése 

257 

C 1.7. pont: A közigazgatás digitális 

átalakítása – 1. beruházás: A területek 

egységesítése és egy tanulási platform 

létrehozása 

Mérföldkő Design rendszer frissítése 

258 

C 1.7. pont: A közigazgatás digitális 

átalakítása – 2. beruházás: A digitalizált 

szolgáltatások irányítási rendszerének 

javítása 

Mérföldkő 
Az IKT-irányítás aktualizálása a 

közigazgatásban 

259 

C 1.7. pont: A közigazgatás digitális 

átalakítása – 3. beruházás: 

Közigazgatási kapcsolattartó központ 

létrehozása 

Mérföldkő 
Működő közigazgatási 

kapcsolattartó központ 

260 

C 1.7. pont: A közigazgatás digitális 

átalakítása – 4. beruházás: Központi 

adatinfrastruktúra létrehozása 

Mérföldkő Központi adattárház működtetése 

262 

C 2.9.: A biológiai sokféleség 

előmozdítása és az aszály elleni 

küzdelem – 2. reform: Tájpolitika és 

tájtervezés kialakítása 

Mérföldkő 
Integrált tájpolitika és -tervezés 

elfogadása 

279 

C 3.3. pont: A foglalkoztatási 

szolgálatok korszerűsítése és a 

munkaerőpiac fejlesztése – 4. beruházás: 

Infrastruktúrafejlesztés és -korszerűsítés 

a veszélyeztetett gyermekek gondozása 

terén 

Célkitűzés 

A veszélyeztetett gyermekek 

elhelyezésére szolgáló 

létesítmények kapacitása 

289 
C 4.4. pont: A közigazgatás 

hatékonyságának növelése – 1. reform: 

Növelje a hatékonyságot, az 

Célkitűzés 
Három olyan intézkedés lezárása, 

amelyek célja a közigazgatásban 

a humánerőforrás javítása és az 
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 Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

ügyfélközpontúságot és a tényeken 

alapuló döntéshozatal elveinek 

alkalmazását a közigazgatásban 

adminisztratív eljárások 

automatizálása 

290 

C 5.2. pont: A vállalati kutatás és 

fejlesztés támogatása és az innovációk 

bevezetése az üzleti gyakorlatba – 2. 

beruházás: A kutatási és fejlesztési 

együttműködés támogatása (az 

intelligens szakosodási stratégiával 

összhangban) 

Célkitűzés 

Kkv-k együttműködése állami 

kutatószervezettel a nemzeti 

kompetenciaközpontok keretében 

291 

C 5.2. pont: A vállalati kutatás és 

fejlesztés támogatása és az innovációk 

bevezetése az üzleti gyakorlatba – 3. 

beruházás: A környezetvédelem 

területén végzett kutatáshoz és 

fejlesztéshez nyújtott támogatás 

Célkitűzés 
Kutatás és fejlesztés a 

környezetvédelem területén 

293 

C 5.2. pont: A vállalati kutatás és 

fejlesztés támogatása és az innovációk 

bevezetése az üzleti gyakorlatba – 5. 

beruházás: Vállalkozásokban végzett 

kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott 

támogatás a nemzeti RIS3 stratégiával 

összhangban 

Célkitűzés 
Kutatás és fejlesztés a RIS3 

stratégiával összhangban 

295 

C 5.2. pont: A vállalati kutatás és 

fejlesztés támogatása és az innovációk 

bevezetése az üzleti gyakorlatba – 6. 

beruházás: A közlekedés területén 

végzett kutatáshoz és fejlesztéshez 

nyújtott támogatás 

Célkitűzés 
Kutatás és fejlesztés a közlekedés 

területén 

297 

C 5.2. pont: A vállalati kutatás és 

fejlesztés támogatása és az innovációk 

bevezetése az üzleti gyakorlatba – 7. 

beruházás: A környezetvédelem 

területén végzett kutatáshoz és 

fejlesztéshez nyújtott támogatás 

Célkitűzés 
Kutatás és fejlesztés a 

környezetvédelem területén 

299 

C 7.1. pont:  Megújulóenergia- és 

villamosenergia-infrastruktúra 

(REPowerEU) – 1. beruházás: A 

regionális elosztórendszerek 

korszerűsítése és digitalizálása 

Célkitűzés 

Az elosztóhálózatok 

korszerűsítésére irányuló 

beruházások befejezése a Cseh 

Köztársaságban 

300 

C 7.1. pont:  Megújulóenergia- és 

villamosenergia-infrastruktúra 

(REPowerEU) – 2. beruházás: 

Kiterjesztett intézkedés: Új 

fotovoltaikus energiaforrások fejlesztése 

Célkitűzés 

Az FVE-források további 224,7 

MW beépített kapacitásának 

befejezése 

307 
C 7.1. pont:  Megújulóenergia- és 

villamosenergia-infrastruktúra 

(REPowerEU) – 3. reform – 1. 

Célkitűzés 

Megújuló erőművi kapacitásra 

vonatkozó hálózati csatlakozási 

engedély 
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 Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

alintézkedés: A hálózati csatlakozási 

eljárás átláthatóságának javítása 

308 

C 7.1. pont:  Megújulóenergia- és 

villamosenergia-infrastruktúra 

(REPowerEU) – 3. reform – 2. 

alintézkedés: Szabályozási ösztönzők a 

villamosenergia-hálózat üzemeltetői 

számára a hálózat rugalmasságának 

növelése érdekében 

Mérföldkő 
Az energiaszabályozók 

határozatai 

311 

C 7.2. Az energiaágazat 

decentralizációjának és 

digitalizációjának támogatása 

(REPOWER EU) – 3. reform:  

Villamosenergia-adatközpont 

Mérföldkő 
Az energetikai adatközpont 

működésbe lépése 

314 

C 7.2. Az energiaágazat 

decentralizációjának és 

digitalizációjának támogatása 

(REPOWER EU) – 1. reform: 

Energiaközösségek 

Mérföldkő 
Iránymutatások az 

energiaközösségekről 

323 

C 7.3.: Az épületkorszerűsítési 

programra vonatkozó tanácsadás átfogó 

reformja a Cseh Köztársaságban 

(REPOWER EU) – 1. beruházás: 

Tanácsadási szolgáltatások nyújtása 

háztartásoknak, vállalkozásoknak és a 

közszférának 

Célkitűzés 

Tanácsadási szolgáltatások 

nyújtása háztartásoknak, 

vállalkozásoknak és a 

közszférának 

330 

C 7.5. A közúti közlekedés 

dekarbonizációja (REPowerEU) – 1. 

reform: A tiszta mobilitásra vonatkozó 

nemzeti cselekvési terv és a 

kibocsátásmentes mobilitásra vonatkozó 

kiépítési célok 

Célkitűzés 

A nyilvántartásba vett 

kibocsátásmentes járművek 

számának növelése 

331 

C 7.5. A közúti közlekedés 

dekarbonizációja (REPowerEU) – 1. 

reform: A tiszta mobilitásra vonatkozó 

nemzeti cselekvési terv és a 

kibocsátásmentes mobilitásra vonatkozó 

kiépítési célok 

Mérföldkő 

Az alternatív üzemanyagok 

infrastruktúrája gyorsabb 

kiépítésének támogatása 

346 

C 7.7 A környezeti engedélyezési 

folyamatok egyszerűsítése és a 

megújuló energiaforrások fejlesztésére 

szolgáló területek meghatározása 

(REPOWER EU) - 2. reform: Megújuló 

energiaforrások hasznosításának 

felgyorsítására alkalmas területek 

Célkitűzés 

A megújuló energiaforrások 

hasznosításának felgyorsítására 

alkalmas célterületek kijelölése a 

szél- és napenergia-fejlesztés 

számára 

347 

C 1.7 A közigazgatás digitális 

átalakítása - 1. reform: Az 

adatkezelésről és az adatokhoz való 

ellenőrzött hozzáférésről szóló törvény 

Célkitűzés 

Az adatkezelésről és az 

adatokhoz való ellenőrzött 

hozzáférésről szóló törvény 

hatálybalépése 
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 Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

348 

C 2.1.: Fenntartható közlekedés – 1. 

beruházás: Korszerű technológiák 

alkalmazása a vasúti infrastruktúrában 

Célkitűzés 

A 67,6 km hosszú vonalak 

lefedettségének befejezése a 

következőkkel:  

  Részletösszeg 1 132 725 968 EUR 
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2. Kölcsönök  
 

A 2a. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni: 
 

2.1. Első részlet (hiteltámogatás): 
 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

247 

C1.2: Digitális közigazgatási rendszerek - 

A kiberbiztonsági beruházások 

kiegészítése  

Mérföldkő  

Az információs rendszereknek a 

kiberbiztonságról szóló 181/2014. 

sz. törvénnyel (Gyűjt.) összhangban 

történő megerősítésével kapcsolatos 

felhívás közzététele 

254 

C1.5. pont: A vállalkozások digitális 

átalakulása – 4. beruházás: IPCEI 

Mikroelektronika és kommunikációs 

technológiák 

Mérföldkő 
A támogatási megállapodások 

aláírása 

  Részösszeg 190 898 548 EUR 

 

2.2. Második részlet (hiteltámogatás): 
 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/Cél Név 

264 

C 2.10.: Megfizethető lakhatás – 1. 

beruházás:  

Kedvezményes hitelkeret  

Mérföldkő  Végrehajtási megállapodás 

267 

C 2.10.: Megfizethető lakhatás – 2. 

beruházás:   

Alárendelt hitelkeret  

Mérföldkő  Végrehajtási megállapodás 

270 

C 2.10.: Megfizethető lakhatás – 3. 

beruházás:   

Társberuházási eszköz  

Mérföldkő  Végrehajtási megállapodás 

  Részösszeg 41 445 759 EUR 
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2.3. Harmadik részlet (hiteltámogatás): 
 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

248 

C 1.2.: Digitális közigazgatási rendszerek - 

beruházás: A kiberbiztonsági beruházások 

kiegészítése  

Célkitűzés  

Információs rendszerek, amelyek 

kiberbiztonságát a kiberbiztonságról 

szóló 181/2014. sz. törvénnyel (Gyűjt.) 

összhangban megerősítették   

  Részösszeg 22 603 935 EUR 

 

2.4. Negyedik részlet (hiteltámogatás): 
 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/célkitűzés Név 

265 
C 2.10.: Megfizethető lakhatás – 1. 

beruházás: Kedvezményes hitelkeret 
Célkitűzés 

A végső kedvezményezettekkel 

aláírt jogi megállapodások 

266 
C 2.10.: Megfizethető lakhatás – 1. 

beruházás: Kedvezményes hitelkeret 
Mérföldkő 

A minisztérium befejezte a 

beruházást 

268 
C 2.10.: Megfizethető lakhatás – 2. 

beruházás:  Alárendelt hitelkeret 
Célkitűzés 

A végső kedvezményezettekkel 

aláírt jogi megállapodások   

269 
C 2.10.: Megfizethető lakhatás – 2. 

beruházás:  Alárendelt hitelkeret 
Mérföldkő 

A minisztérium befejezte a 

beruházást 

271 
C 2.10.: Megfizethető lakhatás – 3. 

beruházás:  Társberuházási eszköz 
Célkitűzés 

A végső kedvezményezettekkel 

aláírt  jogi megállapodások 

272 

C 2.10.: Megfizethető lakhatás – 3. 

beruházás:   

Társberuházási eszköz 

Mérföldkő 
A minisztérium befejezte a 

beruházást   

  Részösszeg 193 493 338 EUR 
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3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK  

1. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követésére és végrehajtására 

vonatkozó intézkedések 

Csehország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követésére és végrehajtására a 

következő rendelkezésekkel összhangban kerül sor:  

A pontosan meghatározott feladatok, hatáskörök és hatáskörök meghatározása érdekében a cseh 

kormány 2021. május 17-én elfogadta a 467. sz. kormányhatározatot. Ez az állásfoglalás jóváhagyta 

a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv irányító tanácsának helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervét, alapszabályát,eljárási szabályzatát és etikai kódexét, a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

végrehajtásában részt vevő szervek feladatait és hatásköreit, és az Ipari és Kereskedelmi 

Minisztériumot nevezte ki koordináló szervként, a Pénzügyminisztériumot pedig a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv ellenőrző szerveként. 

A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv irányító tanácsa a legmagasabb szintű döntéshozó 

és jóváhagyó szerv, amely felelős a helyreállítási és rezilienciaépítési terv átfogó koordinációjáért és 

nyomon követéséért. A kifizetési kérelmeket a tanácsnak jóvá kell hagynia. Az Ipari és Kereskedelmi 

Minisztérium mint a helyreállítási és rezilienciaépítési terv és annak végrehajtása központi koordináló 

szerve felel a helyreállítási és rezilienciaépítési terv koordinálásáért, nyomon követéséért és az azzal 

kapcsolatos jelentéstételért, és a Bizottság fő kapcsolattartó pontja. Ez a szerv felel a kifizetési 

kérelmek és a vezetői nyilatkozatok elkészítéséért is. Koordinálja a mérföldkövekre és célokra, a 

releváns mutatókra, valamint a kvalitatív pénzügyi információkra és más adatokra, például a végső 

kedvezményezettekre vonatkozó jelentéstételt. Az adatkódolás decentralizált információs 

rendszerekben történik az alkatrész-tulajdonosok szintjén, akik kötelesek jelenteni a szükséges 

adatokat az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumnak. Más uniós programok közelmúltbeli ellenőrzését 

követően az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium korlátozott ellenőri véleményt kapott az 

összeférhetetlenségi esetek megelőzésére, feltárására és korrekciójára irányuló hatékony 

intézkedések hiánya miatt. A terv külön mérföldköveket tartalmaz annak biztosítása érdekében, hogy 

ezeket a hiányosságokat az első kifizetési kérelem előtt orvosolják. 

2. A Bizottság számára az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférést biztosító 

intézkedések 

Annak érdekében, hogy teljes körű hozzáférést biztosítson a Bizottság számára az alapul szolgáló 

releváns adatokhoz, Csehországnak a következő intézkedésekkel kell rendelkeznie: 

Csehország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének és végrehajtásának központi koordináló 

szerveként az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium felel a terv átfogó koordinációjáért és nyomon 

követéséért. Koordináló szervként jár el különösen a mérföldkövekkel és célokkal kapcsolatos 

előrehaladás nyomon követése, adott esetben az irányítási ellenőrzések elvégzése, valamint a 

jelentéstétel és a kifizetési kérelmek benyújtása tekintetében. Koordinálja a mérföldkövekre és 

célokra, a releváns mutatókra, valamint a kvalitatív pénzügyi információkra és más adatokra, például 

a végső kedvezményezettekre vonatkozó jelentéstételt. Az adatkódolás decentralizált rendszerekben 

történik különböző alkatrész-tulajdonosoknál, akik kötelesek jelenteni a szükséges adatokat a 

koordináló szervnek. 

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e melléklet 2.1. 

szakaszában foglalt releváns elfogadott mérföldkövek és célok teljesítését követően Csehország 

kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránt. 

Csehország biztosítja, hogy kérésre a Bizottság teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen azokhoz az 

alapul szolgáló releváns adatokhoz, amelyek alátámasztják a kifizetési kérelem megfelelő 
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indokolását, mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdésével 

összhangban történő értékelése, mind pedig ellenőrzési és kontrollcélokból. 
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