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2025/0196 (NLE) 

Javaslat 

A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 

a Görögország helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról 

szóló, 2021. július 13-i (EU) (ST 10152/21 INIT; ST 10152/21 ADD 1) végrehajtási 

határozat módosításáról 

 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló, 2021. február 12-

i (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és különösen annak 20. cikke 

(1) bekezdésére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

mivel: 

(1) Azt követően, hogy Görögország 2021. április 27-én benyújtotta nemzeti helyreállítási 

és rezilienciaépítési tervét (a továbbiakban: terv), a Bizottság javaslatot terjesztett elő a 

Tanácsnak, amelyben pozitív értékelést adott a tervről. A Tanács a 2021. július 13-i 

tanácsi végrehajtási határozattal2 jóváhagyta a pozitív értékelést. Az említett tanácsi 

végrehajtási határozatot 2023. december 8-án3, 2024. július 16-án4 és 2025. január 21-

én5 módosították. 

(2) Görögország 2025. május 14-én az (EU) 2021/241 rendelet 21. cikke (1) bekezdésének 

megfelelően a 2021. július 13-i tanácsi végrehajtási határozatot módosító javaslatra 

irányuló, indokolással ellátott kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz arra hivatkozva, 

hogy a terv megvalósítása objektív körülmények miatt részben ellehetetlenült. Ennek 

megfelelően Görögország módosított tervet nyújtott be. 

Az (EU) 2021/241 rendelet 21. cikkén alapuló módosítások 

(3) A Görögország által benyújtott tervben objektív körülmények miatt végrehajtott 

módosítások 108 intézkedést érintenek. 

(4) Görögország kifejtette, hogy nyolc intézkedés a közbeszerzési eljárásokkal 

kapcsolatos váratlan késedelmek miatt részben vagy egészben már nem valósítható 

                                                 
1 HL L 57., 2021.2.18., 17. o. 
2 ST 10152/21 INIT; 10152/21 ADD 1. 
3 ST 15831/23 INIT REV1; ST 15831/23 ADD 1 REV 1. 
4 ST 11858/24 INIT; ST 151858/24 COR 1; ST 151858/24 ADD 1; ST 151858/24 ADD COR 1. 
5 ST 17055/24 INIT; ST 17055/24 ADD 1; ST 17055/24 ADD 1 COR 1. 
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meg. Ez a következőket érinti: az 1.4. komponens (Az erőforrások fenntartható 

felhasználása, az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és a 

környezetvédelem) alá tartozó 16851. sz. intézkedés (A biológiai sokféleség védelme 

mint a fenntartható növekedés motorja) 64. sz. mérföldköve, a 16911. sz. intézkedés 

(A válságkezelés légi eszközei) 82. sz. mérföldköve és a 16283. sz. intézkedés (A 

regionális polgári védelmi központok (PEKEPP) PPP-rendszerek révén történő 

megvalósítása) 80. sz. mérföldköve, a 2.2. komponens (Modernizálás) alá tartozó 

16779. sz. intézkedés (Interoperabilitás és webszolgáltatások fejlesztése) 108. sz. 

mérföldköve és a 16827. sz. intézkedés (Adatkormányzási stratégia és szakpolitikák) 

128. sz. mérföldköve, a 3.4. sz. intézkedés (A hatékony és inkluzív szociálpolitikákhoz 

való hozzáférés javítása) alá tartozó 16925. sz. intézkedés (A szociális támogatási 

rendszer digitális átalakítása) 182. sz. célja és 182a. sz. mérföldköve, a 4.2. 

komponens (A közigazgatás korszerűsítése, többek között a közberuházások 

végrehajtásának felgyorsítása, a közbeszerzési keret javítása, kapacitásépítési 

intézkedések és a korrupció elleni küzdelem révén) alá tartozó 16703. sz. intézkedés 

(Az illegális kereskedelem elleni küzdelem és a szellemi tulajdon védelme) 213. sz. 

mérföldköve, valamint a 4.6. komponens (A kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 

modernizálása és rezilienciájának javítása) alá tartozó 16630. sz. intézkedés (Kréta 

északi főútvonala (Β.Ο.Α.Κ.)) 261. sz. célja és 262. sz. mérföldköve. Ennek alapján 

Görögország kérte a fent említett intézkedések egyes követelményeinek módosítását a 

közbeszerzésekkel kapcsolatos váratlan késedelmek kezelése érdekében. Görögország 

kérte továbbá a 16827. sz. intézkedés hatókörének csökkentését. Görögország emellett 

kérte a 16283. sz. intézkedés törlését. Görögország kérte továbbá a 261. közbenső cél 

törlését. A 2021. július 13-i tanácsi végrehajtási határozatot ennek megfelelően 

módosítani kell. 

(5) Görögország kifejtette, hogy kilenc intézkedés a vártnál alacsonyabb kereslet miatt 

részben vagy egészben már nem valósítható meg. Ez a következőket érinti: az 1.2. 

komponens (Korszerűsítés) alá tartozó 16876. sz. intézkedés (Középületek energetikai 

korszerűsítése) 35. sz. célja, az 1.4. komponens (Az erőforrások fenntartható 

felhasználása, az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és a 

környezetvédelem) alá tartozó 16285. sz. intézkedés (A nemzeti öntözési hálózatba a 

köz- és magánszféra közötti partnerségeken keresztül történő beruházások) 312. és 

316, mérföldköve, a 2.1. komponens (Kapcsolódás) alá tartozó 16818. sz. intézkedés 

(Optikai infrastruktúra épületekben) 90. sz. célja, a 3.4. komponens (A hatékony és 

inkluzív szociálpolitikákhoz való hozzáférés javítása) alá tartozó 16922. sz. intézkedés 

(Társadalmi integráció) 183. és 186. sz. célja és 186a. sz. mérföldköve, a 16904. sz. 

intézkedés (Fogyatékosság) 174a., 179. és 176. sz. mérföldköve és a 16919. sz. 

intézkedés (Gyermekvédelem) 177. és 180. sz. célja, valamint 180a. sz. mérföldköve, 

a 4.2. komponens (A közigazgatás korszerűsítése, többek között a közberuházások 

végrehajtásának felgyorsítása, a közbeszerzési keret javítása, kapacitásépítési 

intézkedések és a korrupció elleni küzdelem révén) alá tartozó 16705. sz. intézkedés 

(A költségvetési irányítás és felügyelet digitális átalakítása a kormányzásban és az 

elektronikus számlázásban) 220. sz. mérföldköve és a 4.5. komponens (A kutatás és az 

innováció támogatása) alá tartozó 16622. sz. intézkedés (Horizont 2020 „kiválósági 

pecsét”: a leginnovatívabb vállalkozások finanszírozása) 346. sz. mérföldköve. Ennek 

alapján Görögország kérte a fent említett intézkedések egyes követelményeinek 

módosítását, hogy azok tükrözzék a várttól elmaradó keresletet. Görögország kérte 

továbbá a 16876. és a 16705. sz. intézkedés hatókörének csökkentését. Görögország 

emellett kérte a 35. sz. cél, a 312. sz. mérföldkő, valamint a 177. és 180. sz. cél 
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törlését. A 2021. július 13-i tanácsi végrehajtási határozatot ennek megfelelően 

módosítani kell. 

(6) Görögország kifejtette, hogy hat intézkedés részben vagy egészben már nem 

valósítható meg az ellátási lánc zavarai miatt. Ez a következőket érinti: az 1.1. 

komponens (Megújulás) alá tartozó 16871. sz. intézkedés (A leginkább érintett 

területek (az igazságos átmenethez kapcsolódó területek) revitalizációs intézkedései) 

10. és 15. sz. mérföldköve és a 16926. sz. intézkedés (Tárolási rendszerek 

telepítésének támogatása a megújuló energiaforrások térhódításának fokozása 

érdekében) 16. sz. mérföldköve, az 1.3. komponens (Töltés) alá tartozó 16831. sz. 

intézkedés (Produc-E Green) 51., 53. és 54. sz. mérföldköve, a 2.2. komponens 

(Korszerűsítés) alá tartozó 16826. sz. intézkedés (A besorozottak digitális 

készségeinek fejlesztésére irányuló programok) 118. sz. célja és az 5.2. komponens (A 

REPowerEU keretében megvalósított beruházások) alá tartozó 16996. sz. intézkedés 

(Energiatárolás telepítése a megújuló energiaforrások további térnyerése érdekében) 

365. és 366. sz. mérföldköve és a 16997. sz. intézkedés (A szén-dioxid-leválasztási és 

-tárolási technológiák előmozdítása az ipar dekarbonizációjának előmozdítása 

érdekében) 372. és 373. sz. mérföldköve. Ennek alapján Görögország kérte a fent 

említett intézkedések egyes követelményeinek módosítását az ellátási lánc érzékelt 

zavarainak kezelése érdekében. Görögország emellett kérte a 16997. és a 16826. sz. 

intézkedés törlését. A 2021. július 13-i tanácsi végrehajtási határozatot ennek 

megfelelően módosítani kell. 

(7) Görögország kifejtette, hogy nyolc intézkedés előre nem látható jogi problémák miatt 

részben vagy egészben már nem valósítható meg. Ez a következőket érinti: az 1.2. 

komponens (Korszerűsítés) alá tartozó 16879. sz. intézkedés (Városi tervek 

előkészítése a várospolitikai reform végrehajtása során) 29. sz. mérföldköve és a 

16894. sz. intézkedés (Új különleges területrendezés kialakítása a megújuló 

energiaforrások, az ipar, az idegenforgalom és az akvakultúra számára) 30. sz. 

mérföldköve, a 3.1. komponens (A munkahelyteremtés és a munkaerőpiaci részvétel 

előmozdítása) alá tartozó 16941. sz. intézkedés (Az állami foglalkoztatási szolgálat 

helyi kirendeltségeinek szerkezetátalakítása és új arculatának kialakítása (KPA2)) 

141a. sz. mérföldköve, a 3.2. komponens (Oktatás, szakképzés és készségek) alá 

tartozó 16794. sz. intézkedés (A tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszer 

megerősítése) 145b. sz. mérföldköve, a 3.4. komponens (A hatékony és inkluzív 

szociálpolitikákhoz való hozzáférés javítása) alá tartozó 16688. sz. intézkedés (A 

menekült népesség munkaerőpiaci integrációjának előmozdítása) 187. sz. célja, a 4.1. 

komponens (Az adók növekedésbarátabbá tétele, valamint az adóigazgatás és az 

adóbeszedés javítása) alá tartozó alá tartozó 16291. sz. intézkedés (Az Adó- és 

Vámhivatal digitális átalakítása) 195a., 195. és 196. sz. mérföldköve, a 4.6. 

komponens (A kulcsfontosságú gazdasági ágazatok korszerűsítése és ellenálló 

képességének javítása) alá tartozó 16892. sz. intézkedés (Nyugat-attikai elővárosi 

vasút korszerűsítése) 271. sz. mérföldköve és a 16599. sz. intézkedés (A gazdasági 

diplomáciai hálózat és az exportőrök képzési programja) 306. sz. mérföldköve. Ennek 

alapján Görögország a fent említett intézkedések bizonyos követelményeinek 

módosítását és hatókörének csökkentését kérte az előre nem látható jogi problémák 

kezelése érdekében. Görögország emellett kérte a 16599. sz. intézkedés törlését. A 

2021. július 13-i tanácsi végrehajtási határozatot ennek megfelelően módosítani kell. 

(8) Görögország kifejtette, hogy három intézkedés előre nem látható technikai problémák 

miatt részben már nem valósítható meg. Ez a következőket érinti: a 3.3. komponens 

(Az egészségügyi ellátás rezilienciájának, hozzáférhetőségének és fenntarthatóságának 
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javítása) alá tartozó 16757. sz. intézkedés (Sugárterápiás központ létrehozása az athéni 

„Sotiria” Tüdőgondozóban) 171. sz. mérföldköve és a 16816. sz. intézkedés 

(Reformok és a beruházások felgyorsítása az egészségügyi ágazatban – Az 

egészségügyi kiadások csökkentése és racionalizálása) 156. sz. célja, új 156a. sz. célja, 

valamint 157. és 158. sz. célja, továbbá a 4.2. komponens (A közigazgatás 

korszerűsítése, többek között a közberuházások végrehajtásának felgyorsítása, a 

közbeszerzési keret javítása, kapacitásépítési intézkedések és a korrupció elleni 

küzdelem révén) alá tartozó 16952. sz. intézkedés (A nemzeti korrupcióellenes keret 

megerősítése célzott beavatkozások révén a felderítés, a megelőzés és a 

figyelemfelkeltés területén) 211a. sz. mérföldköve. Ennek alapján Görögország kérte a 

16816. sz. intézkedés 156. sz. céljának két célra bontását, a 16757. sz. intézkedés 

hatókörének csökkentését, és a fent említett 16952. sz. intézkedés új 211a. sz. 

mérföldkővel való kiegészítését. A 2021. július 13-i tanácsi végrehajtási határozatot 

ennek megfelelően módosítani kell. 

(9) Görögország kifejtette, hogy 27 intézkedést annak érdekében módosított, hogy az 

intézkedés eredeti ambíciószintjének eléréséhez jobb alternatívákat lehessen 

megvalósítani. Ez a következőket érinti: az 1.2. komponens (Korszerűsítés) alá tartozó 

16873. sz. intézkedés (Intézkedések lakóövezetekben és az épületállományban) 40. sz. 

mérföldköve és a 16932. sz. intézkedés (Athéni Olimpiai Atlétikai Központ) 39. sz. 

mérföldköve, az 1.3. komponens (Feltöltés) alá tartozó 16924. sz. intézkedés 

(Elektromobilitás) 45a. és 49. sz. mérföldköve, valamint 52. és 55. sz. célja, az 1.4. 

komponens (Az erőforrások fenntartható felhasználása, az éghajlatváltozással 

szembeni ellenálló képesség és a környezetvédelem) alá tartozó 16910. sz. intézkedés 

(Nyomonkövetési és irányítási rendszer) 81. sz. mérföldköve, a 2.2. komponens 

(Modernizáció) alá tartozó 16853. sz. intézkedés (A számítási felhővel kapcsolatos 

központi infrastruktúra és szolgáltatás biztosítása) 122. sz. mérföldköve, a 16955. sz. 

intézkedés (A nemzeti kutatási és technológiai infrastruktúra (GRNET) felhőalapú 

számítástechnikai infrastruktúrájának és szolgáltatásainak korszerűsítése) 125. sz. 

mérföldköve, a 16928. sz. intézkedés (Az új technológiák és trendek beépítése a 

közigazgatás fejlett szolgáltatásaiba, a hatékonyság és eredményesség növelése, 

valamint a rendszerek üzemeltetési, korszerűsítési és karbantartási költségeinek 

csökkentése) 124. sz. mérföldköve, a 16778. sz. intézkedés (A levéltári és kapcsolódó 

szolgáltatások digitalizálása) 94. és 95. sz. célja és a 16929. sz. intézkedés (A 

közigazgatás ügyfélorientált szolgáltatásai felé a folyamatok egyszerűsítése és javítása, 

a rendszerfejlesztések, valamint az európai stratégiáknak és politikáknak való 

megfelelés révén) 99. sz. mérföldköve, a 2.3. komponens (Vállalkozások 

digitalizálása) alá tartozó 16706. sz. intézkedés (A kkv-k digitális átalakítása) 131. sz. 

mérföldköve és új 131a. sz. mérföldköve, valamint a 16973. sz. intézkedés (Digitális 

üzleti ökoszisztéma létrehozása és adókedvezmények bevezetése a kkv-k digitális 

átalakulásának megkönnyítése érdekében) 132. sz. mérföldköve, a 3.2. komponens 

(Oktatás, szakképzés és készségek) alá tartozó 16792. sz. intézkedés (Munkaerő-

készség, átképzés és továbbképzés egy megreformált képzési modell révén 

(Szakoktatási és szakképzési reform)) 146. sz. mérföldköve, a 16289. sz. intézkedés 

(Kiválósági stratégia az egyetemeken és innováció) 150. sz. mérföldköve és a 16934. 

sz. intézkedés (A szakoktatás és szakképzés korszerűsítése) 152. sz. mérföldköve, a 

3.3. komponens (Az egészségügyi ellátás rezilienciájának, hozzáférhetőségének és 

fenntarthatóságának javítása) alá tartozó 16755. sz. intézkedés (Az egészségügyi 

alapellátás rendszerének reformja) 161. sz. mérföldköve és 166. sz. célja, a 16783. sz. 

intézkedés (A „Spiros Doxiadis” nemzeti közegészségügyi megelőzési program 

(NPP”SD”) végrehajtása) 165. sz. mérföldköve és a 16984. sz. intézkedés 
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(Háziorvosokkal kapcsolatos reform) 335. és 336. sz. mérföldköve, a 3.4. komponens 

(A hatékony és inkluzív szociálpolitikákhoz való hozzáférés javítása) alá tartozó 

16726. sz. intézkedés (Szociális ellátások optimalizálása) 175. és 175a. sz. 

mérföldköve és a 16685. sz. intézkedés (A sokszínűséggel kapcsolatos tudatosság) 

184. sz. célja, a 4.1. komponens (Az adók növekedésbarátabbá tétele, valamint az 

adóigazgatás és az adóbeszedés javítása) alá tartozó 16614. sz. intézkedés (Online 

pénztárgépek & fizetési terminálok (reform)) 189. sz. célja, a 4.2. komponens (A 

közigazgatás korszerűsítése, többek között a közberuházások végrehajtásának 

felgyorsítása, a közbeszerzési keret javítása, kapacitásépítési intézkedések és a 

korrupció elleni küzdelem révén) alá tartozó 16986. sz. intézkedés (A nemzeti 

ingatlannyilvántartás kialakításának véglegesítése) 342. és 344. sz. célja, valamint 343. 

és 345. sz. mérföldköve és a 16711. sz. intézkedés (A közbeszerzés területének 

professzionalizálása) 216. sz. mérföldköve, a 4.4. komponens (A pénzügyi ágazat és a 

tőkepiacok megerősítése) alá tartozó 16581. sz. intézkedés (Megerősített tőkepiaci 

felügyelet és megbízhatóság) 243. sz. mérföldköve és a 16957. sz. intézkedés (A 

pénzügyi rendszer kapacitásának megerősítése a korábbi kihívások leküzdése és a 

reálgazdaság finanszírozása érdekében) 244b. és 244c. sz. mérföldköve, a 4.6. 

komponens (A kulcsfontosságú gazdasági ágazatok korszerűsítése és ellenálló 

képességének javítása) alá tartozó 16982. sz. intézkedés (Szervezeti reform a vasúti 

ágazatban) 268., 268a., 268b. és 268c. sz. mérföldköve, az 5.1. komponens (A 

REPowerEU keretében megvalósított reformok) alá tartozó 16988. sz. intézkedés (A 

szén-dioxid-leválasztási, -hasznosítási és -tárolási technológiák szabályozási és piaci 

működési kerete az ipar dekarbonizációjának előmozdítása érdekében) 355. sz. 

mérföldköve, valamint az 5.2. komponens (A REPowerEU keretében megvalósított 

beruházások) alá tartozó 16994. sz. intézkedés (Energiahatékonyság és az önellátást 

szolgáló megújuló energia (RES) előmozdítása) 368. és 369. sz. célja. Ennek alapján 

Görögország jobb alternatívák megvalósítása érdekében kérte a fent említett 

intézkedések egyes követelményeinek módosítását. Görögország továbbá a fent 

említett egyes intézkedések, konkrétabban a 175. és a 355. sz. mérföldkő végrehajtási 

ütemtervének meghosszabbítását kérte. Görögország kérte továbbá közbenső célok és 

mérföldkövek, konkrétabban a 94. sz. cél, a 161. és 49. sz. mérföldkő, valamint az 55. 

sz. cél törlését. Görögország emellett kérte a 345. sz. mérföldkő törlését a 

végrehajtásának felgyorsítása és a 343. sz. mérföldkőbe való beolvasztása révén. A 

2021. július 13-i tanácsi végrehajtási határozatot ennek megfelelően módosítani kell. 

(10) Görögország kifejtette, hogy 33 intézkedést jobb alternatíva megvalósítása érdekében 

módosítottak, lehetővé téve az adminisztratív teher csökkentését, ugyanakkor 

biztosítva az adott intézkedések célkitűzéseinek megvalósítását. Ez a következőket 

érinti: az 1.1. komponens (Megújulás) alá tartozó 16865. sz. intézkedés (A megújuló 

energiaforrásokkal kombinált hő- és villamosenergia-termelés (RES-CHP) 

számlájából származó bevételek átstrukturálása és növelése) 8. sz. célja és a 16870. sz. 

intézkedés (A szigetek villamosenergia-hálózatának összekapcsolására és a 

villamosenergia-hálózat korszerűsítésére irányuló beavatkozások) 2. sz. mérföldköve, 

az 1.2. komponens (Korszerűsítés) alá tartozó 16875. sz. intézkedés 

(Infrastruktúrafejlesztés és épületek helyreállítása a Tatoiban található korábbi királyi 

ingatlanon) leírása, az 1.4. komponens (Az erőforrások fenntartható felhasználása, az 

éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és a környezetvédelem) alá tartozó 

16846. sz. intézkedés (Települési szennyvíz- és szennyvíziszap-kezelési 

infrastruktúrák) 72. és 73. sz. mérföldköve, a 16849. sz. intézkedés (Nemzeti 

újraerdősítési terv és Parnitha kiemelt beruházás) 62a. és 63. sz. mérföldköve, a 

16850. sz. intézkedés (Ivóvíz-ellátási és ivóvíz-takarékossági infrastruktúrák) 71. és 
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74. sz. mérföldköve és a 16983. sz. intézkedés (Az épületek szeizmikus ellenállásának 

előzetes ellenőrzése) 332. sz. mérföldköve, a 2.2. komponens (Modernizáció) alá 

tartozó 16736. sz. intézkedés (Új közbeszerzési rendszer) 119. sz. mérföldköve, a 

16738. sz. intézkedés (Központi dokumentumkezelő rendszer) 113. sz. mérföldköve, a 

16780. sz. intézkedés (A közigazgatás egyablakos ügyintézési rendszerének további 

korszerűsítése) 110. sz. mérföldköve, a 16782. sz. intézkedés (A nemzeti közjogi 

szervezetek közötti adatcserét szolgáló nyilvántartások, rendszerek és szolgáltatások 

összekapcsolása és interoperabilitása) 98. sz. mérföldköve, a 16854. sz. intézkedés 

(Intelligens városok) 123. sz. mérföldköve és a 16965. sz. intézkedés 

(Adatosztályozási tanulmányok a közszféra információs rendszerei számára) 111. sz. 

mérföldköve, a 3.3. komponens (Az egészségügyi ellátás rezilienciájának, 

hozzáférhetőségének és fenntarthatóságának javítása) alá tartozó 16756. sz. intézkedés 

(Szervezeti reformok az egészségügyi rendszerben) 163. sz. mérföldköve, a 4.1. 

komponens (Az adók növekedésbarátabbá tétele, valamint az adóigazgatás és az 

adóbeszedés javítása) alá tartozó 16611. sz. intézkedés (Az adóellenőrzések digitális 

átalakítása) 194. sz. mérföldköve és a 16643. sz. intézkedés (Az adójogszabályok 

kodifikációja és egyszerűsítése) 204. és 204a. sz. mérföldköve, a 4.2. komponens (A 

közigazgatás korszerűsítése, többek között a közberuházások végrehajtásának 

felgyorsítása, a közbeszerzési keret javítása, kapacitásépítési intézkedések és a 

korrupció elleni küzdelem révén) alá tartozó 16702. sz. intézkedés (A pénzmosás és a 

terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem keretének javítása) 212. sz. mérföldköve, a 

16972. sz. intézkedés (A közigazgatás reformja) 208. sz. mérföldköve és a 16974. sz. 

intézkedés (Számviteli reform) 219. sz. mérföldköve, a 4.3. komponens (Az 

igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának javítása) alá tartozó 16292. sz. 

intézkedés (Új bírósági épületek) 237. sz. mérföldköve, a 16575. sz. intézkedés (Az 

igazságszolgáltatás felgyorsítása) 236. és 238. sz. mérföldköve és a 16733. sz. 

intézkedés (A bírák és igazságügyi alkalmazottak (igazságügyi személyzet) készségei 

és digitális készségei) 235. sz. mérföldköve, a 4.5. komponens (A kutatás és az 

innováció előmozdítása) alá tartozó 16624. sz. intézkedés (A Kutatási és Innovációs 

Főtitkárság (GSRI) által felügyelt kutatóközpontok infrastruktúrájának létrehozása, 

kiterjesztése és korszerűsítése) 247. és 247a. sz. mérföldköve, a 4.6. komponens (A 

kulcsfontosságú gazdasági ágazatok korszerűsítése és ellenálló képességének javítása) 

alá tartozó 16949. sz. intézkedés (Intelligens hidak) 272. és 272a. sz. mérföldköve, a 

16725. sz. intézkedés (A művészeti felsőoktatás fejlesztése) 285. sz. mérföldköve, a 

16786. sz. intézkedés (Az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium eljárásainak 

egyszerűsítése) 277. sz. mérföldköve, a 16931. sz. intézkedés (Idegenforgalom 

fejlesztése) 295. és 297. sz. mérföldköve, a 16626. sz. intézkedés (A mezőgazdasági 

ágazat gazdasági átalakulása) 314. sz. mérföldköve, a 16584. sz. intézkedés (Az 

akvakultúra-ágazatot érintő intézkedésekre irányuló javaslatok) 315. sz. mérföldköve, 

a 16628. sz. intézkedés (Közép-Görögország E-65. sz. autópályája: a Trikala és 

Egnatia közötti szakasz) 255. és 256. sz. mérföldköve, az 5.1. komponens (A 

REPowerEU keretében megvalósított reformok) alá tartozó 16990. sz. intézkedés 

(Hálózati és tárolási kapacitás – a tárolási beruházások ösztönzése) 356. sz. 

mérföldköve, a 16992. sz. intézkedés (Eszközök az energiamegosztás, a saját 

fogyasztás és a megújulóenergia-közösségek előmozdítására) 361. sz. mérföldköve és 

a 16993. sz. intézkedés (Az innovatív energiahatékonysági beavatkozások ütemterve 

és az új pénzügyi eszközök azonosítása) 363. sz. mérföldköve. Ennek alapján 

Görögország kérte a fent említett intézkedések egyes követelményeinek módosítását. 

Görögország emellett kérte a 16965. sz. intézkedés törlését és a 16827. sz. 

intézkedésbe való beolvasztását. Görögország kérte továbbá közbenső célok és 
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mérföldkövek, konkrétabban a 2., 71., 72. és 255. sz. mérföldkő törlését. A 2021. 

július 13-i tanácsi végrehajtási határozatot ennek megfelelően módosítani kell. 

(11) Az intézkedéseknek az (EU) 2021/241 rendelet 21. cikke szerinti törlése nyomán 

Görögország emellett kérte, hogy a bizonyos intézkedések törlése, illetve végrehajtási 

szintjének csökkentése révén felszabaduló forrásokat 14 intézkedés végrehajtási 

szintjének növelésére használhassa fel. Ez a következőket érinti: az 1.2. komponens 

(Korszerűsítés) alá tartozó 16872. sz. intézkedés (Lakóépületek energetikai felújítása) 

24., 25. és 26. sz. célja, az 1.4. komponens (Az erőforrások fenntartható felhasználása, 

az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és a környezetvédelem) alá tartozó 

16909. sz. intézkedés (Infrastruktúra – Stratégiai nemzeti katasztrófakockázat-kezelés 

létrehozása) 84. sz. mérföldköve, a 2.2. komponens (Modernizáció) alá tartozó 16810. 

sz. intézkedés (Ügyfélkapcsolat-kezelés az államháztartásban) 109. sz. mérföldköve, a 

3.1. komponens (A munkahelyteremtés és a munkaerőpiaci részvétel előmozdítása) alá 

tartozó 16750. sz. intézkedés (A munkaügyi rendszerek digitális átalakítása) 136. és 

137. sz. mérföldköve, valamint új 134a. sz. mérföldköve és a 16747. sz. intézkedés 

(Az aktív munkaerőpiaci politikák reformja) 144. és 144a. sz. mérföldköve, a 3.2. 

komponens (Oktatás, szakképzés és készségek) alá tartozó 16676. sz. intézkedés (Az 

oktatás digitális átalakítása) 148b. sz. mérföldköve, a 3.3. komponens (Az 

egészségügyi ellátás rezilienciájának, hozzáférhetőségének és fenntarthatóságának 

javítása) alá tartozó 16752. sz. intézkedés (Az egészségügy digitális átalakítása 

(DigHealth)) 167., 168. és 173. sz. mérföldköve, a 3.4. komponens (A hatékony és 

inkluzív szociálpolitikákhoz való hozzáférés javítása) alá tartozó 16763. sz. intézkedés 

(A bevándorlási és menekültügyi rendszer digitális átalakítása) 185. sz. mérföldköve, a 

16402. sz. intézkedés (Szociális és megfizethető lakhatás) 181. és 181a. sz. 

mérföldköve, a 4.6. komponens (A kulcsfontosságú gazdasági ágazatok korszerűsítése 

és ellenálló képességének javítása) alá tartozó 16631. sz. intézkedés (A közúti 

közlekedésbiztonság javítása) 258. és 259. sz. mérföldköve, a 16959. sz. intézkedés (A 

Görög Vasúti Szervezet digitális átalakítása) 274. sz. mérföldköve, a 16960. sz. 

intézkedés (Környezetvédelmi és kulturális célú intelligens infrastruktúra) 275. sz. 

mérföldköve és a 16975. sz. intézkedés (A regionális kikötők korszerűsítésére irányuló 

beavatkozások) 293. és 298. sz. mérföldköve, valamint az 5.2. komponens (A 

REPowerEU keretében megvalósított beruházások) alá tartozó 16995. sz. intézkedés 

(A biometán- és megújulóhidrogén-termeléssel kapcsolatos kísérleti projektek) 370. 

sz. mérföldköve és 371. sz. célja. Ennek alapján Görögország kérte a fent említett 

intézkedések végrehajtási szintjének növelését. Görögország kérte továbbá a 24. sz. 

cél, a 136. és 137. sz. mérföldkő, valamint a 293. sz. cél törlését. A 2021. július 13-i 

tanácsi végrehajtási határozatot ennek megfelelően módosítani kell. 

(12) Görögország kifejtette, hogy a 4.6. komponens (A kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 

korszerűsítése és ellenálló képességének javítása) alá tartozó 16999. sz. intézkedés 

(Hozzáférhetőség helyreállítása a „DANIEL” vihar pusztító hatásait követően) 347., 

348., 349. és 350. sz. mérföldköve részben már nem valósítható meg, mivel a 

természeti katasztrófát követő helyreállítás költségei a vártnál magasabbak. Ennek 

alapján Görögország az intézkedés hatókörének csökkentését kérte. Görögország 

emellett kérte a 347. és a 348. közbenső mérföldkő törlését. A 2021. július 13-i tanácsi 

végrehajtási határozatot ennek megfelelően módosítani kell. 

(13) A Bizottság úgy véli, hogy a Görögország által előterjesztett okok indokolják az (EU) 

2021/241 rendelet 21. cikkének (2) bekezdése szerinti módosítás(oka)t, és a 2021. 

július 13-i tanácsi végrehajtási határozatot ennek megfelelően módosítani kell. 

A mérföldkövek és célok elosztása 
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(14) Az egyes részletekhez kapcsolódó mérföldkövek és célok elosztását a tervben 

eszközölt változtatások és a Görögország által benyújtott indikatív ütemterv alapján 

módosítani kell. 

Szövegezési hibák javítása 

(15) A tanácsi végrehajtási határozat szövege négy szövegezési hibát tartalmazott, amely 

négy komponensben öt mérföldkövet és négy intézkedést érint. A tanácsi végrehajtási 

határozat módosítása keretében javítani kell ezeket a szövegezési hibákat, amelyek 

miatt a határozat nem a Bizottság és Görögország közötti megállapodásnak 

megfelelően tükrözi a Bizottságnak 2021. április 27-én benyújtott terv tartalmát. Ezek 

a szövegezési hibák a következőket érintik: a 3.2. komponens (Oktatás, szakképzés és 

készségek) alá tartozó 16913. sz. intézkedés (Az egész életen át tartó tanulás új 

stratégiája: Görögország kompetenciafejlesztési és átképzési rendszerének 

modernizációja és megújítása) 140. sz. mérföldköve, a 4.1. komponens (Az adók 

növekedésbarátabbá tétele, valamint az adóigazgatás és az adóbeszedés javítása) alá 

tartozó 16985. sz. intézkedés (Görögország adópolitikai keretének módosításai) 339. 

és 340. sz. mérföldköve, a 4.6. komponens (A kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 

korszerűsítése és ellenálló képességének javítása) alá tartozó 16833. sz. intézkedés (Az 

EASA megfelelési program helyreállítási munkájának végrehajtása) 269. sz. 

mérföldköve és az intézkedés leírása, valamint a 4.7. komponens (A versenyképesség 

javítása, valamint a magánberuházások és a kereskedelem előmozdítása) alá tartozó 

16543. sz. intézkedés (Az üzleti környezet egyszerűsítésére, valamint minőségének és 

biztonságának javítására irányuló intézkedések) 319. sz. mérföldköve és az intézkedés 

leírása. E korrekciók nem befolyásolják az érintett intézkedések végrehajtását. 

A Bizottság értékelése 

(16) A Bizottság az (EU) 2021/241 rendelet 19. cikkének (3) bekezdésében meghatározott 

értékelési kritériumok alapján értékelte a módosított tervet. 

(17) A Bizottság úgy véli, hogy a Görögország által előterjesztett módosítások nem 

befolyásolják a tervnek a Görögország helyreállítási és rezilienciaépítési terve 

értékelésének jóváhagyásáról szóló, 2021. július 13-i ST 10152/21 tanácsi végrehajtási 

határozatban foglalt, a terv relevanciájára, eredményességére, hatékonyságára és 

koherenciájára vonatkozó, a 19. cikk (3) bekezdésének a), b), c), d), da), db), e), f), g), 

h), i), j) és k) pontjában meghatározott értékelési kritériumok szerinti pozitív 

értékelését. 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elv 

(18) Az (EU) 2021/241 rendelet 19. cikke (3) bekezdésének d) pontjával és V. 

mellékletének 2.4. kritériumával összhangban a módosított terv várhatóan biztosítja, 

hogy a tervben foglalt reformok és beruházási projektek végrehajtására irányuló 

egyetlen intézkedés se okozzon az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet6 17. cikke értelmében jelentős kárt („A” minősítés) a környezeti célkitűzések 

tekintetében (a jelentős károkozás elkerülését célzó elv). 

(19) A módosított terv a „Technikai iránymutatás a jelentős károkozás elkerülését célzó 

elvnek a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet keretében történő 

                                                 
6 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható 

befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 

módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13. o.). 
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alkalmazásáról” című bizottsági közleményben7 foglalt technikai iránymutatásokban 

szereplő módszerrel értékeli a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való 

megfelelést. 

(20) Görögország értékelést nyújtott be a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről a 

módosított terv minden egyes új vagy jelentősen módosított intézkedése tekintetében. 

A benyújtott információk azt mutatják, hogy a terv várhatóan biztosítja az említett 

elvnek való megfelelést. A Görögország által benyújtott információk alapján 

megállapítható, hogy a terv várhatóan biztosítja, hogy az (EU) 2020/852 rendelet 17. 

cikke értelmében egyetlen intézkedés se okozzon jelentős kárt a környezeti 

célkitűzések tekintetében. 

A zöld átálláshoz, többek között a biológiai sokféleség előmozdításához való hozzájárulás 

(21) Az (EU) 2021/241 rendelet 19. cikke (3) bekezdésének e) pontjával és V. 

mellékletének 2.5. kritériumával összhangban a módosított terv olyan intézkedéseket 

tartalmaz, amelyek nagymértékben („A” minősítés) hozzájárulnak a biológiai 

sokféleségre is kiterjedő zöld átálláshoz vagy az abból fakadó kihívások kezeléséhez. 

Az éghajlat-politikai célkitűzéseket támogató intézkedések az (EU) 2021/241 rendelet 

VI. mellékletében foglalt módszertannak megfelelő számítás szerint a módosított terv 

teljes allokációjának 38,1 %-át, a REPowerEU-fejezetben foglalt intézkedések becsült 

összköltségének pedig a 81,6 %-át teszik ki. A módosított terv az (EU) 2021/241 

rendelet 17. cikkének megfelelően összhangban van a 2021–2030-ra vonatkozó 

nemzeti energia- és klímatervben foglalt információkkal. 

(22) A módosított terv fenntartja a zöld átállást támogató intézkedéseket, amelyek 

hozzájárulnak a 2030 és 2050 közötti időszakra vonatkozó célok és az Unió 2050-ig 

megvalósítandó klímasemlegességi célkitűzésének eléréséhez, valamint a biológiai 

sokféleség előmozdításához. A módosított terv így többek között jelentősen növelte a 

16924. sz. intézkedés ambíciószintjét azzal, hogy a tömegközlekedésben használt 

elektromos buszokra vonatkozó célértéket 220-ról 425-re növelte. 

A digitális átálláshoz való hozzájárulás 

(23) Az (EU) 2021/241 rendelet 19. cikke (3) bekezdésének f) pontjával és V. 

mellékletének 2.6. kritériumával összhangban a módosított terv olyan intézkedéseket 

tartalmaz, amelyek nagymértékben („A” minősítés) hozzájárulnak a digitális 

átálláshoz vagy az abból fakadó kihívások kezeléséhez. A digitális célkitűzéseket 

támogató intézkedések az említett rendelet VII. mellékletében foglalt módszertannak 

megfelelő számítás szerint a módosított terv teljes allokációjának 22,3 %-át teszik ki. 

(24) A módosított tervben szereplő intézkedések továbbra is hozzájárulnak a digitális 

átálláshoz, vagy segítik a kapcsolódó kihívások kezelését, és pozitívan kezelik a 

digitális évtized helyzetéről szóló második, 2025. évi jelentés által azonosított, a 

digitalizálással kapcsolatban fennálló görögországi hiányosságokat. A módosított terv 

továbbra is jelentős mértékben foglalkozik azokkal a digitális átállással kapcsolatos 

kihívásokkal, amelyekkel Görögország a konnektivitás, a digitális közszolgáltatások, a 

humántőke és a digitális készségek, a vállalkozások digitalizációja, valamint a fejlett 

digitális technológiák bevezetése terén szembesül. 

Költségszámítás 

                                                 
7 HL C 58., 2021.2.18., 1. o. 
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(25) Az (EU) 2021/241 rendelet 19. cikke (3) bekezdésének i) pontjával és 

V. mellékletének 2.9. kritériumával összhangban a terv becsült összköltségére 

vonatkozó, a módosított tervben közölt indokolás mérsékelten („B” minősítés) felel 

meg az észszerűségre és a valószerűségre, a költséghatékonyság elvével való 

összhangra és a várható gazdasági és társadalmi hatással való arányosságra vonatkozó 

kritériumnak. 

(26) A Görögország által a terv becsült összköltségére vonatkozóan benyújtott indokolás 

mérsékelten felel meg az észszerűségre és a valószerűségre, valamint a 

költséghatékonyság elvével való összhangra vonatkozó kritériumnak. Görögország 

elegendő információt és bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy a becsült 

költségekre nem nyújt fedezetet semmilyen meglévő vagy tervezett uniós 

finanszírozás. Néhány esetben azonban a költségbecsléseket nem lehetett kellően 

alátámasztani. Ez összességében „B” minősítést indokol az (EU) 2021/241 rendelet 

19. cikke (3) bekezdésének i. alpontjában foglalt értékelési kritérium tekintetében. 

Egyéb értékelési kritériumok 

(27) A Bizottság úgy véli, hogy a Görögország által előterjesztett módosítások nem 

befolyásolják a Görögország helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének 

jóváhagyásáról szóló, 2021. július 13-i ST 10152/21 tanácsi végrehajtási határozatban 

foglalt, a terv relevanciájára, eredményességére, hatékonyságára és koherenciájára 

vonatkozó, a 19. cikk (3) bekezdésének a), b), c), da), db), g), h), j) és k) pontjában 

meghatározott értékelési kritériumok szerinti pozitív értékelését. 

A Stratégiai Technológiák Európai Platformjának (STEP) célkitűzéseihez hozzájáruló 

beruházási műveleteket támogató intézkedések 

(28) Az (EU) 2024/795 rendelet 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban Görögország 

kiemelt projektnek tekintette az (EU) 2024/795 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése 

alapján szuverenitási pecséttel ellátott projekteket. Görögország ugyanakkor 

megállapította, hogy a módosított helyreállítási és rezilienciaépítési terv egyetlen 

olyan projektet sem tartalmaz, amelyet szuverenitási pecséttel láttak el, mivel azok 

ütemterve átnyúlik a 2026-on túli időszakra. 

Pozitív értékelés 

(29) Miután a Bizottság pozitív értékelést adott a módosított tervről, és megállapította, 

hogy a terv kielégítő mértékben megfelel az (EU) 2021/241 rendeletben meghatározott 

értékelési kritériumoknak, az említett rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével és 

V. mellékletével összhangban meg kell határozni a módosított terv végrehajtásához 

szükséges reformokat és beruházási projekteket, a releváns mérföldköveket, célokat és 

mutatókat, valamint az Unió által a módosított terv végrehajtásához vissza nem 

térítendő pénzügyi támogatás formájában rendelkezésre bocsátott összeget. 

Pénzügyi hozzájárulás 

(30) Görögország módosított tervének becsült összköltsége 36 371 226 245 EUR. Mivel a 

módosított terv becsült összköltsége magasabb, mint a Görögország rendelkezésére 

álló, aktualizált maximális pénzügyi hozzájárulás, a Görögország módosított tervének 

allokált, az (EU) 2021/1755 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4a. cikkével, 

valamint az (EU) 2021/241 rendelet 20. cikkének (4) bekezdésével és 21a. cikkének 

(6) bekezdésével összhangban meghatározott pénzügyi hozzájárulás 

18 220 378 076 EUR-nak felel meg. A Görögország rendelkezésére bocsátott 

pénzügyi hozzájárulás összege tehát változatlan marad. 
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Hitelek 

(31) A Görögország számára hitel formájában rendelkezésre bocsátott 17 727 538 920 EUR 

összeg változatlan marad. 

(32) A Görögország helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról 

szóló, 2021. július 13-i ST 10152/21 INIT; ST 10152/21 ADD 1 tanácsi végrehajtási 

határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell. Az egyértelműség érdekében az 

említett tanácsi végrehajtási határozat mellékletét új melléklettel kell felváltani, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

A Görögország helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról szóló, 

2021. július 13-i tanácsi végrehajtási határozat a következőképpen módosul: 

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

„1. cikk 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv értékelésének jóváhagyása 

A Tanács jóváhagyja Görögország módosított helyreállítási és rezilienciaépítési tervének az 

(EU) 2021/241 rendelet 19. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériumok szerinti értékelését. 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti reformokat és beruházási projekteket, a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó 

intézkedéseket és ütemtervet – beleértve a releváns mérföldköveket és célokat –, a tervezett 

mérföldkövek és célok teljesítéséhez kapcsolódó releváns mutatókat, valamint a Bizottság 

számára az alapul szolgáló releváns adatokhoz való teljes körű hozzáférést biztosító 

szabályokat e határozat melléklete tartalmazza.” 

2. cikk 

Címzett 

Ennek a határozatnak a Görög Köztársaság a címzettje. 

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 

 a Tanács részéről 

 az elnök 
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