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NOTA 

minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill 

lil: Delegazzjonijiet 

Suġġett: ANNESS tad-DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL li 
temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tat-13 ta' Lulju 2021 dwar l-
approvazzjoni tal-valutazzjoni tal-pjan tal-irkupru u r-reżiljenza għal 
Portugall 

 

Id-delegazzjonijiet isibu mehmuż l-anness imsemmi hawn fuq tad-Deċiżjoni ta' 

Implimentazzjoni emendatorja tal-Kunsill. 
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L-ANNESS 

SEZZJONI 1: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-PJAN GĦALL-IRKUPRU U R-

REŻILJENZA 

 

1. Deskrizzjoni tar-Riformi u l-Investimenti  

 

A. IL-KOMPONENT 1: Servizz tas-Saħħa Nazzjonali 

Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza diversi sfidi li s-sistema 

tas-saħħa Portugiża bħalissa qed tiffaċċja fir-rigward tal-ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa attwali u li qed 

jevolvu u l-kostijiet assoċjati. L-ewwel nett, ix-xejriet demografiċi avversi tal-Portugall — 

ikkaratterizzati minn tixjiħ aċċellerat u ħtiġijiet sussegwenti ta' kura fit-tul — jikkoinċidu ma' xejriet 

ta' mard li qed jinbidlu, piż dejjem akbar ta' mard kroniku u deġenerattiv, kif ukoll il-multimorbidità 

gradwalment isiru aktar prominenti. It-tieni, għad hemm mortalità konsiderevoli li tista' tiġi evitata 

fil-Portugall u għadd relattivament baxx ta' snin ta' ħajja b'saħħitha fl-età ta' 65 sena. It-tielet, hemm 

lok disponibbli biex issir enfasi akbar fuq il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, flimkien 

mal-indirizzar tal-frammentazzjoni tas-servizzi tal-kura tas-saħħa u l-lakuni fl-aċċess għall-kura tas-

saħħa. Ir-raba', il-pagamenti mill-but għall-kura tas-saħħa huma fost l-ogħla fl-UE u l-piż finanzjarju 

rrapportat tal-kura medika huwa relattivament għoli. Fl-aħħar nett, is-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa 

tal-Portugall ilu jiffaċċja sitwazzjoni finanzjarja diffiċli għal għadd ta' snin. B'mod partikolari, il-

Portugall għandu rekord ta' salvataġġ rikorrenti ta' sptarijiet pubbliċi mill-gvern, li ma rnexxilux jevita 

ċiklu sistematiku ta' dejn tal-isptarijiet, b'effetti indiretti fuq ir-relazzjonijiet tal-katina tal-provvista. 

L-objettiv ewlieni tal-komponent huwa li jsaħħaħ il-kapaċità ta' rispons tas-Servizz Nazzjonali tas-

Saħħa tal-Portugall, bil-ħsieb li jirrispondi għall-bidliet demografiċi u epidemjoloġiċi fil-pajjiż, għall-

innovazzjoni terapewtika u teknoloġika, u għax-xejra ta' żieda fid-domanda għall-kura tas-saħħa u l-

ispejjeż assoċjati. Għal dan l-għan, il-komponent għandu l-għan li jsaħħaħ ir-rwol ewlieni tas-servizzi 

tal-kura tas-saħħa primarja fi ħdan l-arkitettura ġenerali tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa, itejjeb is-

servizzi tal-kura tas-saħħa fit-tul u mentali, u jżid l-effiċjenza billi jlesti r-riforma tal-mudell ta' 

governanza tal-isptarijiet pubbliċi u jmexxi 'l quddiem id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tal-kura tas-

saħħa. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar it-tisħiħ tal-

kontroll ġenerali tan-nefqa, il-kosteffiċjenza u l-ibbaġitjar adegwat, b'enfasi fuq tnaqqis fit-tul tal-

arretrati fl-isptarijiet (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2019), kif ukoll ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar it-tisħiħ tar-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa u l-

iżgurar ta' aċċess ugwali għal kura tas-saħħa u fit-tul ta' kwalità (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 1 2020). Il-komponent jikkontribwixxi wkoll biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż biex l-investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 
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Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 

A.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma RE-r01: Riforma tal-kura tas-saħħa primarja 

L-objettiv ġenerali tar-riforma huwa li jissaħħaħ ir-rwol ewlieni tas-servizzi tal-kura tas-saħħa 

primarja fir-rispons għall-ħtiġijiet tas-saħħa tal-popolazzjoni fi ħdan l-arkitettura ġenerali tas-Servizz 

Nazzjonali tas-Saħħa. Għal dak l-għan, ir-riforma għandha l-għan li tindirizza sitt prijoritajiet: I) l-

approfondiment tal-kapaċità għall-iskrinjar u d-dijanjożi bikrija, jiġifieri tal-aktar patoloġiji 

frekwenti; II) it-tisħiħ tal-kapaċità ta' rispons tal-kura primarja permezz tal-ħolqien ta' ċentri tas-saħħa 

aktar proattivi b'portafoll tas-servizzi estiż u oqsma ta' intervent, kif ukoll aktar integrati ma' livelli 

oħra ta' kura, u bl-aġġustament tal-proċessi għall-karatteristiċi individwali ta' kull utent u l-perkors 

tal-ħajja relatat, it-tnaqqis tal-varjabbiltà għolja tal-prattiki kliniċi (inkluż f'termini ta' preskrizzjoni 

ta' medikazzjoni outpatient), it-titjib tar-riferiment kliniku bejn livelli differenti ta' kura tas-saħħa, u 

t-tiftix ta' kisbiet fl-effiċjenza billi tiġi limitata d-duplikazzjoni tas-servizzi jew il-forniment ta' kura 

ineffettiva, inadegwata jew ta' valur baxx; III) il-korrezzjoni tal-asimmetriji reġjonali u lokali 

f'termini ta' faċilitajiet u tagħmir disponibbli fis-servizzi tal-kura tas-saħħa primarja; IV) l-appoġġ 

għar-risponsi bbażati fil-komunità u l-ħolqien ta' programmi ta' appoġġ għall-utenti u l-familji 

tagħhom, bl-involviment aħjar taċ-ċittadini u l-komunitajiet, inkluż permezz tat-tlestija tat-

trasferiment tar-responsabbiltajiet tas-saħħa mill-gvernijiet ċentrali għal dawk lokali; V) it-tisħiħ tal-

ħiliet tal-forza tax-xogħol tas-saħħa, it-tisħiħ tal-ħidma multidixxiplinari f'tim u l-espansjoni tal-

għadd ta' professjonisti, inkluż ta' speċjalisti; u, vi) it-twettiq tat-tranżizzjoni diġitali tas-Servizz 

Nazzjonali tas-Saħħa u l-isfruttament tal-potenzjal tiegħu li jimmodernizza u jissimplifika l-użu tas-

servizzi tal-kura tas-saħħa. Meta tagħmel dan, din ir-riforma għandha tipprovdi kundizzjonijiet qafas 

imsaħħa għall-investiment relatat fis-servizzi tal-kura tas-saħħa primarja. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' diversi miżuri leġiżlattivi u regolatorji, bl-għan 

li: I) it-twessigħ tar-responsabbiltajiet u l-ambitu tal-intervent tal-gruppi taċ-ċentri tas-saħħa, kif ukoll 

it-tipoloġija tal-unitajiet funzjonali li jiffurmawhom; ir-reviżjoni tar-reġim legali għall-

organizzazzjoni u l-funzjonament tal-unitajiet funzjonali, kif ukoll l-iskema ta' inċentivi li għandhom 

jingħataw lill-elementi li jikkostitwixxuhom; III) l-iżvilupp ta' strument ta' stratifikazzjoni tar-riskju 

biex jappoġġa l-governanza klinika fl-unitajiet funzjonali tal-gruppi taċ-ċentri tas-saħħa; u, iv) it-

tlestija tat-trasferiment tar-responsabbiltajiet fil-qasam tas-saħħa mill-amministrazzjoni ċentrali 

għall-muniċipalitajiet. 

L-istadju importanti u l-miri relatati mal-implimentazzjoni tar-riforma għandhom jitlestew sal-31 ta' 

Diċembru 2023. 
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Ir-riforma RE-r02: Riforma tas-saħħa mentali 

L-għan ġenerali ta' din ir-riforma huwa li tittejjeb is-saħħa mentali fil-Portugall. Għal dak l-għan, ir-

riforma hija strutturata fuq ħames assi ta' intervent: I) id-deistituzzjonalizzazzjoni tal-pazjenti li 

jgħixu fi sptarijiet psikjatriċi jew f'istituzzjonijiet tas-settur soċjali; II) it-tlestija tal-kopertura 

nazzjonali tas-servizzi tas-saħħa mentali lokali, fl-oqsma tal-kura inpatient, outpatient u komunitarja; 

III) l-espansjoni tan-network nazzjonali ta' kura kontinwa integrata, b'enfasi fuq is-saħħa mentali; IV) 

ir-riorganizzazzjoni tas-servizzi psikjatriċi forensiċi; u, v) l-implimentazzjoni tal-pjanijiet reġjonali 

tas-saħħa għad-dimenzja. 

B'mod konkret, ir-riforma għandha tikkonsisti fir-rieżami tal-Liġi attwali dwar is-Saħħa Mentali — 

li għandha tistabbilixxi l-prinċipji ġenerali tal-politika tas-saħħa mentali fil-Portugall u tirregola l-

internament obbligatorju ta' persuni b'disturbi psikoloġiċi — u tad-Digriet Liġi dwar is-Saħħa Mentali 

— li għandu jiddefinixxi l-prinċipji gwida għall-organizzazzjoni, il-ġestjoni u l-evalwazzjoni tas-

servizzi tas-saħħa mentali. Fost l-oħrajn, il-bidliet li ġejjin għandhom jiġu introdotti f'dawn id-

dispożizzjonijiet legali: I) l-inkorporazzjoni fil-leġiżlazzjoni tal-prinċipji tal-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà; u, ii) iż-żieda tal-awtonomija u l-ġestjoni 

tajba tas-servizzi tas-saħħa mentali lokali, permezz tal-ħolqien ta' Ċentri ta' Responsabbiltà Integrata. 

Meta tagħmel dan, din ir-riforma għandha tipprovdi kundizzjonijiet ta' qafas imsaħħa għall-

investiment relatat fis-servizzi tal-kura tas-saħħa mentali. 

L-istadji importanti relatati mal-implimentazzjoni tar-riforma għandhom jitlestew sal-31 ta' Marzu 

2023.
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Ir-riforma RE-r03: Tlestija tar-riforma tal-mudell ta' governanza tal-isptarijiet pubbliċi 

L-għan ġenerali tar-riforma huwa li tiżdied l-effiċjenza fl-isptarijiet tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. 

Għal dak l-għan, hija għandha l-għan li: I) ir-riforma tal-organizzazzjoni u l-ġestjoni interna tal-

isptarijiet pubbliċi; II) il-konfigurazzjoni mill-ġdid tan-netwerk tal-isptarijiet skont l-ippjanar tal-

kapaċità f'termini tad-domanda għas-servizzi u l-provvista tar-riżorsi umani u l-infrastruttura; III) it-

titjib tal-artikolazzjoni mal-elementi l-oħra tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa, jiġifieri mas-servizzi 

tal-kura tas-saħħa primarja u mentali, kif ukoll man-networks tal-kura kontinwa palljattivi u integrati; 

IV) l-involviment ta' professjonisti tas-saħħa u strutturi intermedji fil-ġestjoni ta' sptarijiet pubbliċi; 

u v) l-iffukar tar-reazzjonijiet fuq il-ħtiġijiet reali tas-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini. 

Metriċi oġġettivi għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-maniġers tal-isptarijiet għandhom jiġu inklużi 

fil-kuntratti ta' ġestjoni, li jivvalutaw kemm il-kwalità tas-servizz kif ukoll is-sitwazzjoni finanzjarja 

tal-isptarijiet pubbliċi. Dan għandu jikkontribwixxi biex tiġi żgurata l-konsistenza mal-prijoritajiet 

tal-politika tas-saħħa tal-gvern u għal ġestjoni aktar prevedibbli tar-riżorsi tal-isptarijiet, 

b'awtonomija kkombinata ma' monitoraġġ u responsabbiltà msaħħa. L-implimentazzjoni tal-kuntratti 

ta' ġestjoni mġedda għandha tkun gradwali u prijoritizzata skont il-livell ta' effiċjenza, dimensjoni u 

distribuzzjoni ġeografika tal-isptarijiet pubbliċi. Barra minn hekk, ir-rwol ta' monitoraġġ tal-Ministeri 

tas-Saħħa u tal-Finanzi għandu jissaħħaħ sabiex jiġi żgurat approċċ integrat u koerenti għall-

valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-isptarijiet u l-korrezzjoni, fi żmien xieraq, tad-devjazzjonijiet mill-

baġits approvati. 

Barra minn hekk, ix-xiri ċentralizzat għandu jissaħħaħ bil-ħsieb li jinkiseb aktar iffrankar fl-

effiċjenza, b'mod partikolari billi jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet minn evalwazzjoni 

indipendenti reċenti. B'mod partikolari, ix-xiri ċentralizzat għandu jitwessa' għal tagħmir u apparat 

mediku. Barra minn hekk, il-ġestjoni interna tal-isptarijiet pubbliċi hija ppjanata li tittejjeb, b'mod 

partikolari permezz tal-ħolqien ta' Ċentri ta' Responsabbiltà Integrata u l-implimentazzjoni ta' reġimi 

ta' remunerazzjoni bbażati fuq il-prestazzjoni applikabbli għal unitajiet assoċjati ma' tali Ċentri. 

Relatat, għandu jidħol fis-seħħ reġim ta' dedikazzjoni sħiħa għas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa għall-

professjonisti tas-saħħa. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024. 

  



  

 

12491/25 ADD 1   5 

 ECOFIN A  MT 
 

Investiment RE-C01-i01: Servizzi tal-kura tas-saħħa primarja b'aktar tweġibiet 

L-objettiv ta' dan l-att huwa li jiġu estiżi s-servizzi tal-kura tas-saħħa primarja u jissaħħaħ ir-rwol 

ewlieni tas-servizzi tal-kura tas-saħħa primarja fir-rispons għall-ħtiġijiet tas-saħħa tal-popolazzjoni fi 

ħdan l-arkitettura ġenerali tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. L-investiment jibni fuq ir-riforma tas-

servizzi tal-kura tas-saħħa primarja. 

L-investiment għandu jinkludi l-inizjattivi li ġejjin: 

- L-ewwel nett, diversi sottoinvestimenti għandhom itejbu l-aċċess, il-kwalità u l-effiċjenza tas-

servizzi tal-kura tas-saħħa primarja, u b'hekk jikkontribwixxu għat-tlestija tal-kopertura 

nazzjonali tal-programmi ta' skrinjar u jsaħħu l-kapaċità għal dijanjożi bikrija. Dawn 

għandhom jinkludu: I) l-estensjoni tas-servizz tal-iskrinjar tal-kanċer għal 341 unità tal-kura 

tas-saħħa, inkluż għall-kanċer kolorettali u ċervikali; l-estensjoni tas-servizz ta' skrinjar għall-

irtirar dijabetiku għal 300 unità tal-kura tas-saħħa; III) il-provvista ta' 300 unità tal-kura tas-

saħħa bil-kapaċità li jkejlu l-proteina C-reattiva; IV) it-tagħmir ta' 300 unità tal-kura tas-saħħa 

bi spirometru għad-dijanjożi bikrija, għas-servizzi ta' monitoraġġ u trattament tal-ażma, mard 

pulmonari ostruttiv kroniku u t-tipjip; V) il-forniment ta' 900 unità tal-kura tas-saħħa 

b'tagħmir Holter u servizzi ta' monitoraġġ tal-pressjoni tad-demm ambulatorja; VI) l-

estensjoni tas-servizz ta' konsultazzjonijiet dijabetiċi bis-saqajn għal 50 unità tal-kura tas-

saħħa; VII) id-definizzjoni ta' protokolli ta' riferiment fl-oqsma tal-kura l-aktar imfittxija, 

jiġifieri l-oftalmoloġija, l-otorinolarinġoloġija, l-ortopedija u l-uroloġija; u, viii) it-tlestija tas-

sistema ta' informazzjoni integrata li għandha tiffaċilita r-riferiment tal-pazjenti bejn il-livelli 

tal-kura tas-saħħa. 

- It-tieni, sottoinvestimenti oħra għandhom jimmiraw lejn l-espansjoni tal-oqsma ta' intervent 

tal-gruppi taċ-ċentri tas-saħħa, u b'hekk tiżdied il-kapaċità ta' rispons ta' dan il-livell ta' kura 

tas-saħħa u tissaħħaħ l-offerta ta' speċjalitajiet mediċi billi tissaħħaħ il-ħidma speċjalizzata u 

f'tim fl-unitajiet tas-saħħa. Fid-dettall, dawn għandhom jinkludu: I) l-installazzjoni ta' uffiċċji 

tad-dentistrija f' 130 unità tal-kura tas-saħħa; II) il-ħolqien ta' 50 ċentru dijanjostiku integrat 

(inkluż, mill-inqas l-analiżijiet tar-raġġi X jew kliniċi) fl-unitajiet tal-kura tas-saħħa; III) il-

ħolqien ta' 18 servizz ta' riabilitazzjoni fl-unitajiet tal-kura tas-saħħa (spazji fiżiċi adegwati u 

riabilitazzjoni, timijiet multidixxiplinari u interdixxiplinari); IV) il-forniment ta' 350 unità tal-

kura tas-saħħa b'tagħmir (borża ta' emerġenza, defibrillatur u monitor tas-sinjali vitali) għal 

rispons ta' emerġenza kwalifikat (appoġġ bażiku għall-ħajja); u v) tingħata spinta lill-

momentum għall-programm biex jitnaqqas l-użu inadegwat u/jew li jista' jiġi evitat tas-

servizzi tal-kura tas-saħħa ta' emerġenza. 

- It-tielet, is-sottoinvestimenti ulterjuri għandhom jipprevedu l-aġġornament tal-faċilitajiet u 

tat-tagħmir taċ-ċentri tas-saħħa, filwaqt li jżidu l-effiċjenza enerġetika. Fid-dettall, dawn 

għandhom jinkludu, fost l-oħrajn: I) il-bini ta' 124 ċentru tas-saħħa ġdid; II) ir-rinnovazzjoni 

jew l-adattament ta' 347 faċilità tas-saħħa; u, iii) it-titjib tat-tagħmir tas-saħħa. 
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- Ir-raba', is-sottoinvestimenti addizzjonali għandhom jiffukaw fuq it-tisħiħ tar-reazzjonijiet ta' 

prossimità, b'enfasi fuq il-kura bbażata fid-dar u fil-komunità, l-intervent fil-popolazzjonijiet 

fl-akbar riskju u l-promozzjoni tad-deistituzzjonalizzazzjoni u l-kura outpatient. Fid-dettall, 

dawn għandhom jinkludu: I) li ċ-ċentri tas-saħħa jiġu pprovduti b'vetturi elettriċi biex 

jappoġġjaw l-għoti ta' kura fid-dar; l-estensjoni tal-għadd ta' unitajiet mobbli b' 34 biex ikopru 

reġjuni b'densità baxxa.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

Investiment RE-C01-i02: In-network Nazzjonali tal-Kura Kontinwa Integrata u n-Netwerk 

Nazzjonali tal-Kura Paljattiva 

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb in-networks nazzjonali ta' kura palljattiva u integrata 

kontinwa, kemm fir-rigward tat-trattament in- u out-patient, kif ukoll il-kura fid-djar. L-investiment 

huwa sostnut mir-riforma dwar Strateġija Nazzjonali għall-Inklużjoni ta' Persuni b'Diżabilità 

ppreżentata fil-komponent 3 dwar ir-reazzjonijiet soċjali u huwa parti mill-istrateġija ta' 

deistituzzjonalizzazzjoni tal-Portugall u l-ispinta ġenerali biex jiġu indirizzati x-xejriet demografiċi 

negattivi li l-pajjiż qed jiffaċċja. 

L-investiment għandu jikkonsisti fi programm strutturat u introdott gradwalment biex jipprovdi 

appoġġ finanzjarju lill-promoturi mis-settur pubbliku, soċjali jew privat, sabiex: I) jespandi n-

network nazzjonali ta' kura kontinwa integrata b' 5 500 sodda (f'unitajiet eżistenti jew ġodda); II) 

jinħolqu unitajiet ta' matul il-jum biex tiġi promossa l-awtonomija, bl-għan li jiġu mmonitorjati 500 

pazjent estern; III) jistabbilixxu timijiet domestiċi ta' kura kontinwa integrata, sabiex jirrispondu għal 

1 000 pazjent fid-dar (inkluż tagħmir u vetturi elettriċi); IV) testendi r-reazzjonijiet integrati tal-kura 

tas-saħħa mentali f' 1 000 post, fir-residenzi u fl-unitajiet soċjookkupazzjonali (appoġġ għall-bini ta' 

risponsi ġodda jew espansjoni ta' risponsi eżistenti); V) joħolqu sa 100 post fit-timijiet ta' appoġġ 

għas-saħħa mentali fid-dar (appoġġ għall-akkwist tar-riżorsi materjali u l-vetturi elettriċi meħtieġa 

għall-attività tat-timijiet); VI) jespandi n-National Palliative Care Network permezz ta' kura palljativa 

unitajiet inpatient b'kumplessità baxxa biex jirrispondi għal 400 pazjent; u, vii) joħolqu sa 100 post 

f'timijiet ta' kura palljativa komunitarja (appoġġ għall-akkwist tar-riżorsi materjali meħtieġa u l-

vetturi elettriċi għall-attività tat-timijiet). 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment RE —C01-i03: Tlestija tar-riforma tas-saħħa mentali u l-implimentazzjoni tal-

istrateġija dwar id-dimenzja 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa t-twettiq tar-riforma tas-servizzi tal-kura tas-saħħa 

mentali, u b'hekk jikkontribwixxi għall-espansjoni u t-tisħiħ tal-kapaċità ta' rispons tas-Servizz 

Nazzjonali tas-Saħħa fil-qasam tas-saħħa mentali. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'sottoinvestimenti komplementari f'faċilitajiet, strutturi u riżorsi 

umani, jiġifieri: I) il-ħolqien ta' servizzi residenzjali fil-komunità li jippermettu d-

deistituzzjonalizzazzjoni tal-pazjenti li jgħixu fi sptarijiet psikjatriċi jew fis-settur soċjali, inkluża 

żieda ta' 500 post għall-kura tas-saħħa mentali fin-network nazzjonali ta' kura kontinwa integrata fil-

qasam tal-kura tas-saħħa mentali; II) il-bini ta' erba' unitajiet inpatient fl-isptarijiet ġenerali, l-

eliminazzjoni tal-akkomodazzjoni akuta fl-isptarijiet psikjatriċi; III) il-ħolqien ta' 15 Ċentru ta' 

Responsabbiltà Integrata biex jingħelbu l-ostakli għall-għoti ta' kura mhux fl-isptar, bi grad ogħla ta' 

awtonomija u responsabbiltà; IV) jirrinnovaw 20 faċilità eżistenti ta' servizzi lokali tas-saħħa mentali; 

V) l-iffurmar ta' 40 tim komunitarju tas-saħħa mentali; VI) it-tfassil mill-ġdid, l-espansjoni u r-
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rinnovazzjoni ta' servizzi ta' psikjatrija forensika; u, vii) l-iżvilupp ta' azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni 

u taħriġ għall- "bini tal-mogħdijiet tal-pazjenti" fil-kuntest tad-dimenzji. 

Għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika li huma meħtieġa biex tinkiseb, bħala medja, mill-

inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-

Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, it-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja jista' jiġi stmat 

bl-użu tal-metodoloġija applikata mill-ADENE (l-Aġenzija Portugiża tal-Enerġija) jekk a) iċ-

ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ma jistgħux jinħarġu peress li l-oġġett taċ-ċertifikazzjoni 

ma jistax jiġi definit f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Digriet Liġi 101-D/2020, jew b) il-kost totali 

huwa inqas minn EUR 5 000 jew c) is-sejħa għall-offerti ġiet ippubblikata fl-2020 jew fl-2021.  It-

tnaqqis medju tad-domanda għall-enerġija primarja għandu jiġi kkalkulat abbażi tad-domanda 

mnaqqsa għall-enerġija għal kull unità ta' kejl. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.
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Investiment RE-C01-i04: Modernizzazzjoni u rinnovazzjoni ta' żoni tal-isptarijiet u tagħmir 

għall-isptarijiet 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiġi rinnovat u mibni bini li jipprovdi varjetà ta' servizzi tal-kura 

tas-saħħa fil-pajjiż u li l-isptarijiet jiġu mgħammra, u b'hekk jissaħħaħ in-network tal-isptarijiet u l-

provvista tal-kura fl-isptarijiet. Dan għandu l-għan li jiżgura aċċess aħjar għall-kura tas-saħħa għall-

popolazzjoni u jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-inugwaljanzi u għall-koeżjoni soċjali. 

L-investiment għandu jikkonsisti minn: 

• il-kostruzzjoni ta' mill-inqas 14 binja għas-servizzi tal-kura tas-saħħa f'mill-inqas 7 unità tas-

saħħa lokali (Unidades Locais de Saúde, ULS), bħal ċentri kirurġiċi, ċentri tal-isptarijiet ta' 

matul il-jum, ċentri tal-emodyalisis u ċentri ta' sterilizzazzjoni; 

• ir-rinnovazzjoni ta' mill-inqas 38 binja għas-servizzi tal-kura tas-saħħa f'mill-inqas 7 unità 

tas-saħħa lokali, bħal ċentri ta' emerġenza, ċentri ta' emodyalisis, ċentri ta' sterilizzazzjoni u 

unitajiet kirurġiċi;  

• ix-xiri ta' tagħmir li għandu jiġi installat fl-isptar il-ġdid f'Sintra u fi sptarijiet oħra. It-tagħmir 

li għandu jiġi installat fl-isptar il-ġdid f'Sintra u fi sptarijiet oħra għandu jinkludi: I) tagħmir 

kliniku, mediku u ta' teknoloġija għolja; II) tagħmir ġenerali, inkluża għamara speċjalizzata; 

u, iii) tagħmir tal-kompjuter. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

Investiment RE-C01-i05-RAM: It-tisħiħ tas-Servizz tas-Saħħa Reġjonali ta' Madeira 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jimplimenta l-Pjan Strateġiku għas-Sistema tas-Saħħa 

Reġjonali tar-Reġjun Awtonomu ta' Madeira u l-Istrateġija Reġjonali għall-Promozzjoni tas-Saħħa 

Mentali. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'żewġ sottoinvestimenti. L-ewwel nett, dan għandu jinkludi 

sottoinvestiment biex jespandi, jiżviluppa u jtejjeb in-network reġjonali ta' kura kontinwa integrata, 

inkluż billi jiġi rinnovat u estiż l-għadd ta' postijiet fit-tipoloġiji kollha tagħhom f'konformità mal-

prinċipju tad-deistituzzjonalizzazzjoni, f'kooperazzjoni mas-setturi privati u soċjali, u f'żoni 

kkaratterizzati minn tixjiħ demografiku aktar akut u/jew kapaċità inqas installata. It-tieni, tinkludi 

wkoll sottoinvestiment biex tissaħħaħ il-kapaċità ta' rispons fil-qasam tas-saħħa mentali u d-dimenzji 

assoċjati mat-tixjiħ, inkluż it-titjib tal-infrastruttura u t-tagħmir f'faċilitajiet għall-kura primarja u 

differenzjata fl-isptar, il-provvista ta' postijiet ġodda fl-Isptar Komunitarju, is-servizzi ta' matul il-

jum, it-twaqqif ta' timijiet komunitarji tas-saħħa mentali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RE-C01-i06: Tranżizzjoni Diġitali tas-Saħħa 

Dan l-objettiv tal-investiment huwa li jindirizza l-ostakli li jfixklu t-tranżizzjoni diġitali fis-Servizz 

Nazzjonali tas-Saħħa, inkluż in-nuqqas ta' hardware u software xierqa għad-dispożizzjoni tal-

ħaddiema tal-kura tas-saħħa, li jsaħħaħ l-istandardizzazzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni fis-Servizz 

Nazzjonali tas-Saħħa, u li jtejjeb l-esperjenza tal-utent u l-aċċess għad-data. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'erba' sottoinvestimenti. L-ewwel nett, in-network tad-data dwar 

is-saħħa għandu jittejjeb, bil-ħsieb li jittejbu l-kwalità tas-servizz u r-reżiljenza tas-sistemi tal-

kompjuter disponibbli fis-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa, jiġi ffaċilitat l-użu tad-data f'sistemi ta' 
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appoġġ għad-deċiżjonijiet, tiġi żgurata l-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni differenti u 

l-konformità mal-prinċipji xierqa tas-sigurtà.  

 

It-tieni, il-komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-unitajiet tas-saħħa għandha tiġi ssimplifikata, 

standardizzata u diġitalizzata permezz ta' għodod elettroniċi, bħal pjattaforma ċċentrata fuq iċ-ċittadin 

u għodod tat-telesaħħa biex jiżdied l-aċċess għall-kura tas-saħħa. It-tielet, għodod aġġornati u 

interoperabbli disponibbli għall-professjonisti tas-saħħa (eż. pjattaformi tat-telemonitoraġġ u tat-

teleriabilitazzjoni, u sistemi li jtejbu l-portabbiltà tad-data bejn il-kura primarja, l-isptar u l-faċilitajiet 

integrati tal-kura kontinwa) u taħriġ rilevanti dwar il-ħiliet diġitali. Ir-raba', id-diġitalizzazzjoni tar-

rekords kliniċi għandha tiġi promossa, bil-ħsieb li jitwettqu attivitajiet għall-monitoraġġ tal-

prestazzjoni tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025. 

Investiment RE-C01-i07-RAM: Id-diġitalizzazzjoni tas-Servizz tas-Saħħa Reġjonali ta' 

Madeira 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jrawwem id-diġitalizzazzjoni tas-Servizz tas-Saħħa Reġjonali 

ta' Madeira, permezz tal-użu ta' teknoloġiji diġitali biex jappoġġaw il-kwalità u l-effiċjenza tas-

servizzi tal-kura tas-saħħa, u jagħtu s-setgħa lill-professjonisti tas-saħħa u liċ-ċittadini. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'diversi proġetti, inklużi: I) l-implimentazzjoni ta' teknoloġiji 

diġitali biex jappoġġaw il-monitoraġġ tal-pazjenti, l-intensifikazzjoni tal-ħatriet tat-telesaħħa u t-

telemonitoraġġ tas-sitwazzjoni tas-saħħa taċ-ċittadini; II) iż-żieda fid-diġitalizzazzjoni tas-saħħa u t-

titjib tal-interoperabbiltà tas-sistemi ta' informazzjoni; III) it-titjib tal-aċċess taċ-ċittadini għall-

informazzjoni u s-servizzi tas-saħħa permezz ta' mezzi diġitali; u, iv) it-taħriġ taċ-ċittadini u tal-

partijiet ikkonċernati biex jużaw ir-riżorsi tas-saħħa diġitali fil-qasam tas-saħħa. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment RE-C01-i08-RAA: Sptar Diġitali fl-Azores 

L-objettiv tal-investiment huwa li jżid il-provvista tal-kura tas-saħħa u jiżgura aċċess aħjar għall-kura 

tas-saħħa fl-Azores, permezz tad-diġitalizzazzjoni tas-servizz tas-saħħa reġjonali tiegħu. 

L-investiment jikkonsisti fil-ħolqien ta' rekord elettroniku tas-saħħa għaċ-ċittadini, iż-żieda fl-

interoperabbiltà tas-sistemi ta' informazzjoni biex l-informazzjoni klinika tkun tista' tiġi kondiviża 

fost il-professjonisti tas-saħħa, it-titjib tat-telemediċina, u t-twassil ta' tagħmir. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2025. 

Investiment RE-C01-i09: Sistema Universali ta' Appoġġ għall-Ħajja Attiva 

L-objettiv tal-investiment huwa li jippromwovi l-benesseri fiżiku u emozzjonali fil-Portugall billi jżid 

il-livelli baxxi ta' prattika tal-attività fiżika fil-pajjiż u jikkontribwixxi għal prevenzjoni u ġestjoni 

aħjar tal-mard li ma jitteħidx. 

L-investiment għandu jikkonsisti minn: I) kampanja nazzjonali u pjattaforma teknoloġika biex 

tippromwovi l-attività fiżika, iżżid l-għarfien taċ-ċittadini dwar il-benefiċċji ta' attività fiżika regolari 

f'kull età, tippreskrivi eżerċizzji skont il-kapaċità tagħhom, u tinkoraġġixxi l-adozzjoni ta' stili ta' 

ħajja aktar tajbin għas-saħħa; l-estensjoni tal-isport fl-iskejjel għall-komunità permezz tal-

promozzjoni tal-mobbiltà attiva, minn etajiet iżgħar u tul il-ħajja, u l-isport fil-kuntest tal-familja; u 

iii) l-inkoraġġiment tal-prattika tal-attività fiżika fuq il-post tax-xogħol, il-promozzjoni tal-
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implimentazzjoni ta' miżuri u programmi, kif ukoll il-provvista ta' spazji u tagħmir għall-prattika tal-

attività fiżika. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2025. 

Investiment RE-C01-i10: Programm ta' Modernizzazzjoni tat-Teknoloġija tal-NHS 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jtejjeb il-park teknoloġiku tas-servizz tas-saħħa nazzjonali 

(NHS) li jikkontribwixxi għat-titjib tas-servizzi tal-kura tas-saħħa. 

Dan l-investiment għandu jiżgura x-xiri ta' tagħmir mediku tqil għall-entitajiet tal-isptarijiet 

(sptarijiet, ċentri tal-isptarijiet, u istitut wieħed), inkluż ix-xiri ta' tagħmir mediku tqil li għandu jiġi 

installat fl-isptarijiet fir-Reġjun ta' Lisbona u Vale do Tejo, abbażi ta' rapport approvat mill-Ministeru 

tas-Saħħa li jidentifika l-ħtiġijiet tat-tagħmir ta' dawn l-entitajiet tal-isptarijiet, fil-kategoriji li ġejjin: 

sistemi anġjografiċi, skanners tat-tomografija komputati b'emissjoni ta' foton wieħed, skanners tat-

tomografija b'emissjoni ta' positron, sistemi ta' immaġni b'reżonanza manjetika, skanners tat-

tomografija komputati, aċċeleraturi lineari, u robots kirurġiċi.  

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

Investiment RE-C01-i11-RAA: Modernizzazzjoni u rikwalifikazzjoni tas-Servizz tas-Saħħa 

Reġjonali 

Dan l-investiment għandu l-għan li jsaħħaħ u jimmodernizza s-Servizz Reġjonali tas-Saħħa tal-

Azores, li jkopri n-network tal-kura kontinwa u palljattiva. L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li 

jippermetti provvista tal-kura tas-saħħa aktar moderna, effiċjenti u umana. 

 

L-investiment għandu jinkludi: 

i) Il-kostruzzjoni ta' żewġ ċentri tas-saħħa ġodda u r-rinnovazzjoni ta' ċentru tas-saħħa wieħed; 

ii) L-akkwist ta' 94 vettura elettrika għall-provvista ta' kura fid-dar; 

iii) Akkwist ta' 656 unità ta' tagħmir għal servizzi ta' kura tal-healtcare; 

iv) Il-modernizzazzjoni tal-linja tas-saħħa tat-telefown tal-Azores; 

v) L-akkwist ta' 21 ambulanzi ta' emerġenza; 

vi) Il-ħolqien ta' tmien postijiet ġodda f'servizz ta' kura kontinwa, kura palljativa jew 

osservazzjoni. 

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika "La 

Tagħmel l-Ebda Ħsara Sinifikanti" (2021/C58/01). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata l-konformità 

mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01), il-vetturi, il-makkinarju u t-tagħmir li għandhom 

jinxtraw għandhom ikunu b'emissjonijiet żero. Fejn ma teżisti l-ebda alternattiva b'emissjonijiet żero, 

il-vetturi, il-makkinarju u t-tagħmir li għandhom jinxtraw għandhom jirrappreżentaw l-aħjar livelli 

disponibbli ta' prestazzjoni ambjentali fis-settur.  

 

L-investiment għandu jitlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.
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A.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

1.1 RE-C01-r01 M 
Dħul fis-seħħ ta' atti 

legali fil-qasam tal-kura 
tas-saħħa primarja 

Dħul fis-seħħ tal-
atti legali riveduti 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2023 

Reviżjoni tal-atti legali fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
primarja, jiġifieri: I) il-leġiżlazzjoni li tirfed l-unitajiet 
funzjonali taċ-ċentri tal-kura tas-saħħa primarja (inkluż, id-
Digriet-Liġi Nru 73/2017 għall-unitajiet tas-saħħa tal-
familja tal-Mudell B, l-Ordni tal-Gvern Nru 1368/2007, ir-
regoli u l-mudell tar-remunerazzjoni tal-unitajiet tas-saħħa 
tal-familja tal-Mudell B u l-att legali assoċjat, u l-atti legali 
li jirfdu l-funzjonament ta' tipi oħra ta' unitajiet tal-kura 
tas-saħħa primarja); u, ii) il-leġiżlazzjoni li tirfed il-gruppi 
ta' ċentri tas-saħħa (inklużi, l-atti legali li fuqhom huma 
bbażati l-gruppi ta' ċentri tas-saħħa, jiġifieri d-Digriet Liġi 
Nru 28/2008). 

1.2 RE-C01-r01 T 

L-għoti ta' aċċess għall-
istratifikazzjoni tar-riskju 

biex jappoġġa l-
governanza klinika fl-

unitajiet funzjonali tal-
gruppi taċ-ċentru tas-

saħħa 

  Għadd 0 1 000 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2023 

L-għadd ta' unitajiet funzjonali taċ-ċentri tas-saħħa li jiksbu 
aċċess għall-informazzjoni mill-istrument ta' 
stratifikazzjoni tar-riskju li jkopri l-utenti rreġistrati. L-
istrument ta' stratifikazzjoni tar-riskju għandu jippermetti 
intervent proattiv f'popolazzjonijiet b'riskju kliniku u 
vulnerabbiltà soċjali ogħla, filwaqt li jiżgura skrinjar ibbażat 
fuq il-popolazzjoni u programmi ta' dijanjożi bikrija 
madwar il-pajjiż, kif ukoll trattament f'waqtu u segwitu 
adegwat tal-utenti li jbatu mill-aktar mard frekwenti 
(kardjovaskulari, dijabete, kanċer, respiratorji, mentali u 
osteoartikulari). 

1.3 RE-C01-r01 T 

Tlestija tal-proċess ta' 
deċentralizzazzjoni tar-
responsabbiltajiet fil-
qasam tas-saħħa fil-

muniċipalitajiet 

  Għadd 0 201 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2022 

L-għadd ta' muniċipalitajiet ġodda fejn il-proċess ta' 
deċentralizzazzjoni tar-responsabbiltajiet fil-qasam tas-
saħħa tlesta, skont id-Digriet-Liġi Nru 23/2019, tat-30 ta' 
Jannar, permezz tal-iffirmar ta' avviż ta' trasferiment mill-
Ministeru tas-Saħħa, l-amministrazzjonijiet reġjonali tas-
saħħa u l-muniċipalitajiet. It-trasferiment tar-
responsabbiltajiet għandu jkopri: I) il-parteċipazzjoni tal-
muniċipalitajiet fid-deċiżjonijiet tal-ippjanar, tal-ġestjoni u 
tal-investiment tal-unitajiet tal-kura tas-saħħa primarja u 
tad-diviżjonijiet ta' intervent fl-imġiba u fid-dipendenzi ta' 
dipendenza, b'mod partikolari fil-kostruzzjoni, fit-tagħmir 
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u fil-manutenzjoni tagħhom; II) il-ġestjoni, il-manutenzjoni 
u l-konservazzjoni ta' tagħmir ieħor relatat mal-kura tas-
saħħa primarja; III) il-ġestjoni tal-ħaddiema tal-kura tas-
saħħa fil-kategorija ta' assistent operazzjonali tal-unitajiet 
funzjonali tal-gruppi taċ-ċentru tas-saħħa u diviżjonijiet ta' 
intervent f'imġiba u dipendenzi ta' dipendenza li jintegraw 
is-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa; IV) il-ġestjoni tas-servizzi 
ta' appoġġ loġistiku tal-gruppi taċ-ċentri tas-saħħa.  

1.4 RE-C01-r02 M 

Dħul fis-seħħ tad-
Digriet-Liġi l-ġdid dwar 

is-Saħħa Mentali, li 
għandu jistabbilixxi l-

prinċipji għall-
organizzazzjoni tas-
servizzi tal-kura tas-

saħħa mentali 

Dħul fis-seħħ tad-
Digriet-Liġi l-ġdid 

dwar is-Saħħa 
Mentali 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2021 

Id-digriet Amministrattiv il-ġdid għandu jirrifletti l-proposti 
għal emendi magħmula mill-Grupp ta' Ħidma stabbilit bl-
Ordni tal-Gvern Nru 6324/2020, tal-15 ta' Ġunju, kif 
emendata bl-Ordni tal-Gvern Nru 11485/2020, tal-20 ta' 
Novembru, bil-ħsieb li jiġu definiti l-prinċipji għall-
organizzazzjoni tas-servizzi tal-kura tas-saħħa mentali. 

1.5 RE-C01-r02 M 

Dħul fis-seħħ tal-Liġi l-
ġdida dwar is-Saħħa 
Mentali, li għandha 

tistabbilixxi l-prinċipji 
relatati mad-drittijiet tal-
persuni b'mard mentali 

u tirregola l-isptar jew it-
trattament obbligatorju 

Dħul fis-seħħ tal-
Liġi l-ġdida dwar 
is-Saħħa Mentali 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-1 

2023 

Il-liġi l-ġdida dwar is-Saħħa Mentali għandha tirrifletti l-
proposti għal emendi magħmula mill-Grupp ta' Ħidma 
mwaqqaf bl-Ordni tal-Gvern Nru 6324/2020, tal-15 ta' 
Ġunju, kif emendata bl-Ordni tal-Gvern Nru 11485/2020, 
tal-20 ta' Novembru, bl-għan li tistabbilixxi l-prinċipji 
relatati mad-drittijiet tal-persuni b'mard mentali u 
tirregola l-ammissjoni obbligatorja fl-isptar jew it-
trattament. 

1.6 RE-C01-r03 M 
Dħul fis-seħħ tal-mudell 

il-ġdid tal-kuntratt ta' 
ġestjoni  

Dħul fis-seħħ tal-
mudell il-ġdid tal-

kuntratt ta' 
ġestjoni 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2022 

Dħul fis-seħħ, permezz ta' approvazzjoni konġunta mill-
Ministeri tas-Saħħa u l-Finanzi, tal-mudell il-ġdid tal-
kuntratt ta' ġestjoni. Il-mudell il-ġdid għandu jiġi rispettat 
mill-kuntratti ta' ġestjoni futuri kollha li għandhom jiġu 
ffirmati mill-maniġers pubbliċi kollha ta' intrapriżi tal-istat 
fis-sistema tas-saħħa, sabiex tissaħħaħ ir-responsabbiltà u 
jiġu mħeġġa prattiki ta' ġestjoni bbażati fuq il-prestazzjoni. 

1.7 RE-C01-r03 M 

Dħul fis-seħħ tal-Pjan ta' 
Ġestjoni Kontabilistiku l-

ġdid tas-Servizz 
Nazzjonali tas-Saħħa 

Dħul fis-seħħ tal-
Pjan ta' 

Kontabilità tal-
Ġestjoni l-ġdid 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-1 

2024 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 L-istabbiliment ta' Pjan ta' 
Kontabbiltà tal-Ġestjoni għas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa, 
sabiex tinġabar, fil-livell nazzjonali, informazzjoni dwar l-
ispejjeż, id-dħul, u r-riżultati tas-servizzi tal-isptarijiet, biex 
b'hekk tittejjeb l-allokazzjoni tar-riżorsi fis-Servizz 
Nazzjonali tas-Saħħa, il-valutazzjoni komparattiva u l-
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identifikazzjoni ta' oqsma għal titjib fl-effiċjenza operattiva 
tal-entitajiet tas-saħħa. Il-pjan ta' Kontabbiltà tal-Ġestjoni 
l-ġdid għandu jitqassam permezz ta' ċirkolari normattiva 
mill-amministrazzjoni ċentrali tas-sistema tas-saħħa. 

1.8 RE-C01-r03 T 

L-istabbiliment ta' Ċentri 
ta' Responsabbiltà 
Integrata ġodda fl-

isptarijiet tas-Servizz 
Nazzjonali tas-Saħħa 

  Għadd 0 10 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2022 

L-istabbiliment ta' Ċentri ta' Responsabbiltà Integrata 
ġodda fl-isptarijiet tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa sabiex: 
I) ittejjeb l-aċċess għal, kif ukoll il-kwalità u l-effiċjenza fl-
għoti ta' servizzi tal-kura tas-saħħa; it-tisħiħ tal-
governanza klinika, l-awtonomija u r-responsabbiltà tas-
servizzi tal-kura tas-saħħa; III) jinkoraġġixxu lill-
professjonisti tas-saħħa jkomplu jaħdmu fl-isptarijiet 
pubbliċi; IV) jaqsmu r-riskji u l-benefiċċji bejn is-servizzi tal-
kura tas-saħħa u l-isptarijiet; V) japprezza l-missjoni ta' kull 
servizz tal-kura tas-saħħa u sptar fil-kuntest reġjonali u 
nazzjonali tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. 

1.9 RE-C01-r03 T 

L-istabbiliment ta' Ċentri 
ta' Responsabbiltà 
Integrata ġodda fl-

isptarijiet tas-Servizz 
Nazzjonali tas-Saħħa 

  Għadd 10 25 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2024 

L-istabbiliment ta' Ċentri ta' Responsabbiltà Integrata 
ġodda fl-isptarijiet tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa sabiex: 
I) ittejjeb l-aċċess għal, kif ukoll il-kwalità u l-effiċjenza fl-
għoti ta' servizzi tal-kura tas-saħħa; it-tisħiħ tal-
governanza klinika, l-awtonomija u r-responsabbiltà tas-
servizzi tal-kura tas-saħħa; III) jinkoraġġixxu lill-
professjonisti tas-saħħa jkomplu jaħdmu fl-isptarijiet 
pubbliċi; IV) jaqsmu r-riskji u l-benefiċċji bejn is-servizzi tal-
kura tas-saħħa u l-isptarijiet; V) japprezza l-missjoni ta' kull 
servizz tal-kura tas-saħħa u sptar fil-kuntest reġjonali u 
nazzjonali tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. 

1.10 RE-C01-r03 T 
 Żieda fl-għadd ta' 

pazjenti li joħorġu mill-
isptar fid-dar  

  Għadd 0 5 000 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2024 
Żieda fl-għadd annwali ta' pazjenti li joħorġu mill-isptar fid-
dar bejn l-2020 u l-2024. 

1.11 RE-C01-r03 M 

Dħul fis-seħħ tal-pjan ta' 
azzjoni biex jissaħħu l-

mekkaniżmi ċentralizzati 
ta' xiri għall-mediċini 

Dħul fis-seħħ tal-
pjan ta' azzjoni 
biex jissaħħu l-

mekkaniżmi 
ċentralizzati ta' 

xiri għall-mediċini 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2024 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Id-dħul fis-seħħ tal-pjan ta' 
azzjoni biex jissaħħu l-mekkaniżmi ċentralizzati ta' xiri 
għall-mediċini, biex jiġu implimentati r-
rakkomandazzjonijiet tal-valutazzjoni indipendenti tal-
akkwist ċentralizzat tal-mediċini fil-Portugall, imwettqa 
mill-Istitut Nazzjonali Awstrijak tas-Saħħa Pubblika taħt il-
Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali. 
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1.12 RE-C01-r03 M 

Dħul fis-seħħ tar-reġim 
il-ġdid ta' ħidma ta' 

dedikazzjoni sħiħa fis-
Servizz Nazzjonali tas-

Saħħa 

Dħul fis-seħħ tar-
reġim il-ġdid ta' 

ħidma ta' 
dedikazzjoni sħiħa 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-1 

2023 

Reġim ġdid ta' xogħol ta' dedikazzjoni sħiħa għall-
professjonisti tas-saħħa fis-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa, li 
jinkorpora mekkaniżmi xierqa għall-organizzazzjoni tal-ħin 
tax-xogħol u tabelli ta' remunerazzjoni. 

1.13 RE-C01-i01 M 

Dħul fis-seħħ tat-termini 
għar-referenzjar ta' 

episodji ta' emerġenza 
skrinjati bl-abjad, blu 

jew aħdar fis-servizzi ta' 
emerġenza tal-isptar 

għal tipi oħra ta' servizzi 
tal-kura tas-saħħa, 

inklużi servizzi tal-kura 
tas-saħħa primarja 

Dħul fis-seħħ tat-
termini għar-
referenzjar ta' 

episodji ta' 
emerġenza  

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-1 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 Id-dħul fis-seħħ tal-proċeduri u 
r-regoli amministrattivi tal-proċess ta' riferiment għall-
utenti b'episodji ta' emerġenza skrinjati bl-abjad, blu jew 
aħdar fis-servizzi ta' emerġenza tal-isptar għal tipi oħra ta' 
kura tas-saħħa, servizzi, jiġifieri għas-servizzi tal-kura tas-
saħħa primarja, bi skedar dirett tal-appuntamenti. 

1.15 RE-C01-i01 T 
Bini ta' unitajiet tas-

saħħa ġodda 
  Għadd 0 124 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2026 

Għadd ta' unitajiet tas-saħħa ġodda mibnija. Il-bini l-ġdid 
għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-
inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' enerġija 
qrib iż-żero. 

1.16 RE-C01-i01 M 

Tlesti l-kopertura 
nazzjonali tal-programmi 

ta' skrinjar u dijanjożi 
bikrija fil-kura tas-saħħa 

primarja 

Tlestija tal-
kopertura tal-
programmi ta' 

skrinjar u dijanjożi 
bikrija fil-kura tas-

saħħa primarja 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-1 

2026 

It-twettiq ta' dan l-istadju importanti jinkludi: I) jipprovdi 
servizz ta' skrinjar tal-kanċer kolorettali u ċervikali f' 341 
unità tal-kura tas-saħħa; II) l-introduzzjoni ta' servizz ta' 
skrinjar għall-irtirar dijabetiku f' 300 unità tal-kura tas-
saħħa; III) l-iffaċilitar tal-eżamijiet Holter u s-servizz ta' 
monitoraġġ ambulatorju tal-pressjoni tad-demm f' 900 
unità funzjonali; IV) it-tagħmir ta' 300 unità tal-kura tas-
saħħa bi spirometru għad-dijanjożi bikrija, għas-servizzi ta' 
monitoraġġ u trattament tal-ażma, mard pulmonari 
ostruttiv kroniku u t-tipjip; u, v) il-provvista ta' 300 unità 
tal-kura tas-saħħa bil-kapaċità li jkejlu l-proteina C-
reattiva. 

1.17 RE-C01-i01 M 

Iżżid il-kapaċità ta' 
rispons taċ-ċentri tas-

saħħa primarja u 
tespandi l-oqsma ta' 
intervent tagħhom 

Rapport dwar iż-
żieda fil-kapaċità 
ta' rispons taċ-
ċentri primarji 
tas-saħħa u l-

espansjoni tal-
oqsma ta' 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2026 

It-twettiq ta' dan l-istadju importanti jinkludi: I) l-
estensjoni tal-konsultazzjonijiet dijabetiċi bis-saqajn għal 
50 unità tal-kura tas-saħħa; II) l-installazzjoni ta' uffiċċji 
tad-dentistrija f' 130 unità tal-kura tas-saħħa; III) il-ħolqien 
ta' 50 ċentru dijanjostiku integrat (b'mezzi komplementari 
b'kumplessità baxxa ta' dijanjożi u terapija, raġġi X u analiżi 
klinika) fl-unitajiet tal-kura tas-saħħa; IV) il-ħolqien ta' 
servizzi ta' moviment u riabilitazzjoni f' 18 unità tal-kura 
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intervent 
tagħhom 

tas-saħħa; V) il-forniment ta' tagħmir (borża ta' 
emerġenza, defibrillatur u monitor tas-sinjali vitali) għal 
rispons kwalifikat f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza (appoġġ 
bażiku għall-ħajja) lil 350 unità tal-kura tas-saħħa; VI) 
protokolli ta' riferiment fl-oqsma tal-kura l-aktar imfittxija, 
jiġifieri l-oftalmoloġija, l-otorinolarinġoloġija, l-ortopedija 
u l-uroloġija. 

1.18 RE-C01-i01 M 

Rinnovazzjoni tal-
faċilitajiet u tat-tagħmir 

tas-saħħa biex jiġu 
żgurati l-aċċessibbiltà, il-

kwalità u l-
kundizzjonijiet tas-

sikurezza fiċ-ċentri tas-
saħħa primarji 

Rapport dwar ir-
rinnovazzjoni tal-

faċilitajiet u t-
tagħmir tas-saħħa 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2026 
It-twettiq ta' dan l-istadju importanti jinkludi: I) ir-
rinnovazzjoni jew l-adattament ta' 347 faċilità tas-saħħa; 
u, ii) l-immodernizzar tat-tagħmir tas-saħħa.  

1.19 RE-C01-i01 M 
Tisħiħ ta' kura bbażata 
fil-komunità, interventi 
fid-djar u fil-komunità 

Rapport dwar it-
tisħiħ ta' kura 

bbażata fil-
komunità, 

interventi fid-djar 
u fil-komunità 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2026 

It-twettiq ta' dan l-istadju importanti jinkludi: I) il-provvista 
ta' mill-inqas 770 vettura elettrika biex jiġi appoġġjat il-
forniment ta' kura fid-djar miċ-ċentri tas-saħħa; u ii) l-
espansjoni tal-għadd ta' unitajiet mobbli ġodda b'mill-
inqas 34 addizzjonali biex ikopru reġjuni b'densità baxxa. 
Reġjuni b'densità baxxa jinkludu dawk elenkati fid-
Deliberação 55/2015 da CIC Portugal 2020 (id-Deċiżjoni 
tas-CIC Portugal 2020) tal-01 ta' Lulju 2015, riveduta mid-
Deliberação 20/2018 da CIC Portugal 2020 tat-12 ta' 
Settembru 2018 

1.20 RE-C01-i02 M 

Dħul fis-seħħ tar-
regolament dwar l-

allokazzjoni ta' appoġġ 
finanzjarju mill-

Awtoritajiet Reġjonali 
tas-Saħħa 

Dħul fis-seħħ tar-
regolament dwar 
l-allokazzjoni ta' 

appoġġ 
finanzjarju 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-1 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 Dħul fis-seħħ tar-regolament 
dwar l-allokazzjoni ta' appoġġ finanzjarju mill-Awtoritajiet 
Reġjonali tas-Saħħa, li għandu jiddefinixxi l-mudell ta' 
governanza tal-programm u r-rekwiżiti rispettivi tal-
applikanti. 

1.21 RE-C01-i02 T 

It-tisħiħ tal-kapaċità ta' 
rispons tan-netwerks 

nazzjonali ta' kura 
kontinwa integrata u 

servizzi ta' kura palljativa 
fil-kura inpatient u 

outpatient 

  Għadd  0 7 400 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 It-tisħiħ tal-kapaċità ta' rispons 
tan-netwerks nazzjonali ta' kura kontinwa integrata u 
servizzi ta' kura palljativa fil-kura inpatient u outpatient 
permezz tal-ħolqien tal-postijiet ġodda li ġejjin: I) 5 500 
sodda inpatient ġodda fin-network nazzjonali ta' servizzi 
integrati ta' kura kontinwa, fi ħdan in-network ġenerali; II) 
500 post ġdid f'unitajiet ta' ġurnata għall-promozzjoni tal-
awtonomija fi ħdan in-network nazzjonali ta' servizzi 
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integrati ta' kura kontinwa; III) 1 000 post ġdid fis-servizzi 
integrati tal-kura tas-saħħa mentali kontinwa; u, iv) 400 
postijiet inpatient ġodda b'kumplessità baxxa fin-netwerk 
nazzjonali tas-servizzi tal-kura palljativa.  Dan il-bini l-ġdid 
għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-
inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero 
enerġija. 

1.22 RE-C01-i02 T 

It-tisħiħ tal-kapaċità ta' 
rispons tan-networks 

nazzjonali ta' kura 
kontinwa integrata u 

servizzi ta' kura palljativa 
fil-kura fid-djar 

  Għadd 0 1 200 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2024 

It-tisħiħ tal-kapaċità ta' rispons tan-networks nazzjonali ta' 
kura kontinwa integrata u servizzi ta' kura palljativa fil-kura 
fid-djar permezz ta': I) ir-reġistrazzjoni fuq il-pjattaforma SI 
RNCCI ta' 1 000 post ġdid f'timijiet integrati ta' kura fid-dar 
kontinwa; II) reġistrazzjoni fuq il-pjattaforma SI RNCCI ta' 
100 post ġdid f'timijiet ta' appoġġ fid-djar tas-saħħa 
mentali u, iii) kuntratti u deċiżjonijiet tal-unitajiet tas-
saħħa lokali li joħolqu t-timijiet meħtieġa biex jipprovdu 
100 post ġdid f'appoġġ għall-kura palljattiva tal-komunità. 

1.23 RE-C01-i03 T 
Rinnovazzjoni ta' 

unitajiet u tagħmir tal-
psikjatrija forensika 

  Għadd 0 3 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2025 
Il-bini ta' unità ġdida tal-psikjatrija forensika (Sobral Cid) u 
r-rinnovazzjoni ta' żewġ unitajiet oħra (iċ-Ċentru tal-Isptar 
Psikjatriku ta' Lisbona u l-Isptar ta' Magalhães Lemos)  

1.24 RE-C01-i03 M 

L-iżvilupp ta' azzjonijiet 
ta' sensibilizzazzjoni u 
taħriġ għall- "bini tal-

mogħdijiet tal-pazjenti" 
fil-kuntest tad-dimenzji 

Rapport dwar l-
użu ta' azzjonijiet 

ġodda ta' 
sensibilizzazzjoni 

u taħriġ u l-
iżvilupp tagħhom 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni u 
taħriġ dwar id-dimenzji, bil-ħsieb li jiġu appoġġati r-riformi 
fis-servizzi soċjali u tal-kura tas-saħħa, immirati lejn il-
persunal tas-servizzi soċjali u tal-kura tas-saħħa jew ta' 
entitajiet oħra li jaħdmu mal-pubbliku ġenerali fil-qasam 
tal-politiki soċjali u tal-kura tas-saħħa, kif ukoll l-utenti tas-
servizzi soċjali u tal-kura tas-saħħa. 

1.25 RE-C01-i03 M 
Tlestija tat-tisħiħ tan-
netwerk tal-kura tas-

saħħa mentali 

Rapport dwar it-
tlestija tal-

inizjattivi kollha 
deskritti biex 
jissaħħaħ in-

network tal-kura 
tas-saħħa mentali 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2025 

It-tlestija tal-interventi kollha definiti biex jissaħħaħ in-
network tal-kura tas-saħħa mentali, inklużi: I) it-twaqqif ta' 
erba' unitajiet ġodda għall-ammissjoni fl-isptar fl-isptarijiet 
ġenerali; II) il-ħolqien ta' 15 Ċentru ta' Responsabbiltà 
Integrata fis-servizzi tas-saħħa mentali; III) ir-rinnovazzjoni 
ta' 20 mis-servizzi lokali eżistenti tas-saħħa mentali; IV) il-
ħolqien ta' 500 post għall-ħtiġijiet ta' persuni 
istituzzjonalizzati b'mard mentali kroniku; V) it-titjib ta' 
tliet faċilitajiet u tagħmir tal-psikjatrija forensika; VI) il-bini 
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ta' tliet unitajiet ta' tranżizzjoni residenzjali forensika; u vi) 
il-formazzjoni ta' 40 tim komunitarju tas-saħħa mentali. 
Dan jinkludi l-użu ta' appoġġ b'għotja ta' EUR 58 507 675 
f'rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika biex tinkiseb, 
bħala medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif 
definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-
Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786.  

1.40 RE-C01-i04 M 

L-iffirmar tal-kuntratt ta' 
ġestjoni għall-

kostruzzjoni tal-Isptar 
tal-Lvant ta' Liżbona  

L-iffirmar tal-
kuntratt ta' 

ġestjoni għall-
kostruzzjoni tal-

Isptar tal-Lvant ta' 
Lisbona ffirmat 
mill-awtoritajiet 
pubbliċi u mill-

SPV 

   

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-3 

2023 

L-iffirmar tal-kuntratt ta' ġestjoni mill-ARSLVT u l-Vettura 
bi Skop Speċjali (SPV) għall-kostruzzjoni tal-Isptar tal-Lvant 
ta' Lisbona. Il-kuntratt għandu jirrifletti l-kundizzjonijiet 
relatati mal-ambitu tas-servizzi (id-disinn, il-bini, il-finanzi, 
il-manutenzjoni tal-infrastruttura, il-provvista u l-
manutenzjoni tat-tagħmir ġenerali tal-bini) u t-tul ta' 
żmien.  
Il-kuntratt għandu jinkludi wkoll klawżola li tispeċifika li 
bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja 
ta' mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' 
kważi żero enerġija. 

1.26 RE-C01-i04 M 

Kostruzzjoni u 

rinnovazzjoni ta' bini u 

tagħmir tas-servizzi tal-

kura tas-saħħa għall-

isptarijiet 

 

Kostruzzjoni u 
rinnovazzjoni ta' 

bini u tagħmir tas-
servizzi tal-kura 
tas-saħħa għall-

isptarijiet 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2026 

1) ix-xiri ta' tagħmir tal-isptarijiet għall-isptar il-ġdid 
f'Sintra u fi sptarijiet oħra, li jinvolvi total ta' EUR 
119 283 988 f'għotjiet ta' appoġġ, jiġifieri tagħmir 
kliniku/mediku u ta' teknoloġija avvanzata; tagħmir 
ġenerali, li jinkludi għamara adattata għall-kompiti li 
għandhom jitwettqu fi spazji differenti u li tkun faċli biex 
titnaddaf u tkun iddisinjata ergonomikament; u, tagħmir 
tal-kompjuter. 
2) il-kostruzzjoni ta' mill-inqas 14 binja għas-servizzi tal-
kura tas-saħħa f'mill-inqas 7 unità tas-saħħa lokali u r-
rinnovazzjoni ta' mill-inqas 38 binja għas-servizzi tal-kura 
tas-saħħa f'mill-inqas 7 unità tas-saħħa lokali kif indikat 
fid-deskrizzjoni tal-miżura. Dan il-bini l-ġdid għandu jkollu 
domanda għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % inqas 

mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero enerġija. 

1.27 
RE-C01-i05-

RAM 
T 

Żieda fl-għadd ta' 
postijiet disponibbli fis-

sistema tal-Isptar 
Komunitarju tas-servizz 
tas-saħħa reġjonali ta' 

Madeira 

  Għadd 0 1 500 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2026 

It-tisħiħ tal-kapaċità ta' rispons tas-servizz tas-saħħa 
reġjonali ta' Madeira billi jiżdied l-għadd ta' postijiet 
disponibbli fis-sistema tal-Isptar tal-Komunità, biex b'hekk 
ikun possibbli l-forniment, fid-dar, ta' servizzi tal-kura tas-
saħħa, f'artikolazzjoni mill-qrib mal-kura tas-saħħa 
primarja u servizzi oħra. 
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1.28 
RE-C01-i05-

RAM 
T 

Il-ħolqien ta' timijiet 
komunitarji tas-saħħa 
mentali fis-servizz tas-

saħħa reġjonali ta' 
Madeira 

  Għadd 0 7 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2024 
Il-ħolqien ta' timijiet komunitarji tas-saħħa mentali 
permezz ta' deċiżjonijiet tas-Servizzi Reġjonali tas-Saħħa. 

1.29 
RE-C01-i05-

RAM 
M 

Użu tas-sistema ta' 
klassifikazzjoni, profil 

funzjonali u sistema ta' 
riferiment tal-utenti 

għall-mudell reġjonali ta' 
Madeira ta' servizzi 

integrati ta' kura 
kontinwa 

Rapport dwar l-
użu tas-sistema 

ta' klassifikazzjoni, 
il-profil funzjonali 

u s-sistema ta' 
riferiment tal-

utenti 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2021 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 L-użu tas-sistema ta' 
klassifikazzjoni, il-profil funzjonali u s-sistema ta' 
riferiment tal-utenti, bil-ħsieb li jissaħħaħ il-mudell 
reġjonali ta' Madeira ta' servizzi integrati ta' kura 
kontinwa, kif ukoll il-koordinazzjoni u l-ġestjoni teknika 
tagħha. 

1.30 
RE-C01-i05-

RAM 
T 

Żieda fl-għadd ta' 
postijiet fis-servizzi tal-
kura kontinwa integrati 

fis-servizz tas-saħħa 
reġjonali ta' Madeira 

  Għadd 0 1 080 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2026 

L-għadd ta' postijiet ġodda u rinnovati maħluqa f'servizzi 
integrati ta' kura kontinwa fis-servizz tas-saħħa reġjonali 
ta' Madeira, imkejla f'termini ta' sodod ġodda u rinnovati, 
fil-kamp ta' applikazzjoni ġenerali (inkluż f'unità ta' 
konvalexxenza, ta' terminu medju u ta' riabilitazzjoni, u 
unità ta' manutenzjoni fit-tul u ta' manutenzjoni), fis-
saħħa mentali u fis-servizzi pedjatriċi. Dan jinkludi l-użu ta' 
għotja ta' appoġġ i) biex tinbena infrastruttura tas-saħħa 
ġdida, li għandu jkollha domanda għall-enerġija primarja 
ta' mill-inqas 20 % taħt ir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi 
żero enerġija; u ii) l-implimentazzjoni tar-rinnovazzjoni tal-
effiċjenza enerġetika. 

1.31 
RE-C01-i05-

RAM 
T 

Rinnovazzjoni tas-
servizzi tal-kura tas-
saħħa primarja fis-
servizz tas-saħħa 

reġjonali ta' Madeira 

  Għadd 0 16 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2026 
L-għadd ta' faċilitajiet tal-kura tas-saħħa primarja rinnovati 
fis-servizz tas-saħħa reġjonali ta' Madeira. 

1.32 RE-C01-i06 T 
Titjib tan-netwerks lokali 

tat-teknoloġija tal-
informazzjoni 

  % 0 90 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Il-perċentwal ta' networks lokali 
aġġornati tat-teknoloġija tal-informazzjoni fis-Servizz 
Nazzjonali tas-Saħħa, organizzati u implimentati mill-
entità tas-servizzi kondiviżi tal-Ministeru tas-Saħħa, li 
b'hekk se tkun tista' topera fil-mudell il-ġdid tal-
komunikazzjonijiet unifikati (Protokoll tal-Vuċi fuq l-
Internet). 
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1.33 RE-C01-i06 T 

Implimentazzjoni ta' 
funzjonalitajiet għat-

telesaħħa u t-
telemonitoraġġ 

  % 0 15 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2022 

Il-perċentwal ta' utenti b'aċċess għal funzjonalitajiet 
ġodda tat-telesaħħa u tat-telemonitoraġġ, li jippermettu l-
forniment ta' servizzi tal-kura tas-saħħa mill-bogħod, u 
b'hekk jiżdiedu l-livelli ta' aċċess għall-kura tas-saħħa u l-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess tal-ġbir u t-
trattament ta' informazzjoni mill-bogħod. 

1.34 RE-C01-i06 T 

Implimentazzjoni ta' 
moduli amministrattivi 

tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, moduli 
kliniċi bażiċi u moduli 
kliniċi ta' emerġenza 

  % 0 15 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2025 

Perċentwal ta' professjonisti tas-saħħa b'aċċess għal 
moduli integrati tat-teknoloġija tal-informazzjoni, moduli 
kliniċi bażiċi u moduli kliniċi ta' emerġenza għal: I) ir-
reġistrazzjoni u l-konsultazzjoni ta' informazzjoni klinika fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-kura tas-saħħa primarja, tal-
isptar, u kontinwa, sabiex jiġu żgurati d-disponibbiltà u l-
integrazzjoni tal-informazzjoni dwar is-saħħa, kif ukoll tiġi 
pprovduta sikurezza akbar għall-utenti u għall-
professjonisti tas-saħħa; u, ii) is-servizzi ta' emerġenza, tar-
reġistru tal-infermerija u tat-telemonitoraġġ tal-kura tas-
saħħa. 

1.35 
RE-C01-i07-

RAM 
T 

Tagħmir tal-kompjuter 
ġdid għas-servizz tas-

saħħa reġjonali ta' 
Madeira 

  Għadd 0 3 600 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2025 

L-għadd ta' tagħmir tal-kompjuter ġdid għas-servizz tas-
saħħa reġjonali ta' Madeira biex jimmonitorja u jiżgura 
prossimità akbar għall-utenti tas-servizz tas-saħħa 
reġjonali ta' Madeira, jippromwovi tnaqqis fir-riskju ta' 
żbalji, kif ukoll irawwem l-effiċjenza u l-aċċess rapidu għad-
data tal-utenti. 

1.36 RE-C01-i08-RAA T 

Aċċess akbar għall-portal 
tal-utenti tas-servizz tas-

saħħa reġjonali tal-
Azores 

  Għadd 0 25 000 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-3 

2025 

L-għadd ta' utenti individwali annwali addizzjonali li 
jaċċessaw il-portal tal-utenti tas-servizz tas-saħħa 
reġjonali tal-Azores, bis-saħħa tat-twessigħ tas-servizzi 
tas-saħħa diġitali u tal-informazzjoni medika disponibbli 
fih. 

1.37 RE-C01-i08-RAA M 
It-telemediċina fis-
servizz tas-saħħa 

reġjonali tal-Azores 

Approvazzjoni 
taċ-ċirkulari tal-

pjan u normattiva 
għat-telemediċina 

fis-sistema tas-
saħħa tal-Azores  

   

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-3 

2024 

(I) Approvazzjoni mid-Direttur Reġjonali għas-Saħħa ta' 
ċirkolari normattiva dwar il-funzjonament tat-
telemediċina; (II) id-dħul fis-seħħ ta' pjan għat-
telemediċina; (III) twassil ta' tagħmir għat-telemediċina. 

1.38 RE-C01-i09 T 

Tlestija tal-
implimentazzjoni fl-

iskejjel tal-programmi 
"Komunità Sportiva 

 Għadd 0 1 980 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-3 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Numru ta' kits ta' roti li jinkludu 
roti ta' daqsijiet differenti mwassla fi skejjel tat-tieni ċiklu 
bl-għan li jgħallmu ċ-ċikliżmu lill-istudenti, kif ukoll kits ta' 
roti għall-adulti mwassla lil skejjel pubbliċi fil-qafas tal-
programm "Sports tal-Komunità tal-Iskejjel"  
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għall-Iskejjel" u "Sports 
fl-Iskejjel fuq Wheels" 

1.39 RE-C01-i09 M 

Tnedija tal-kampanja 
nazzjonali għas-Sistema 

Universali ta' Appoġġ 
għall-Ħajja Attiva u l-

pjattaforma teknoloġika 
assoċjata 

Kanali ta' 
komunikazzjoni u 

pjattaforma 
ġodda operattivi 
għall-kampanja 
nazzjonali għas-

Sistema Universali 
ta' Appoġġ għall-

Ħajja Attiva 

      

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-3 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 It-tnedija ta' kampanja 
nazzjonali għas-Sistema Universali ta' Appoġġ għall-Ħajja 
Attiva u pjattaforma teknoloġika assoċjata, sabiex jiżdied 
l-għarfien taċ-ċittadini dwar il-benefiċċji ta' attività fiżika 
regolari, f'kull età u skont il-kapaċità tagħhom, bl-għan li 
titħeġġeġ l-adozzjoni ta' stili ta' ħajja aktar tajbin għas-
saħħa. 

1.41 RE-C01-i10 M 

Approvazzjoni tar-
Rapport li jidentifika l-
ħtiġijiet tal-NHS għal 
tagħmir mediku tqil 

Approvazzjoni tar-
rapport 

   

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-3 

2023 

Approvazzjoni tar-rapport mill-Ministeru tas-Saħħa li 
jidentifika l-ħtiġijiet tal-Isptarijiet tas-Servizz Nazzjonali 
tas-Saħħa għal tagħmir mediku tqil. Dan ir-rapport għandu 
jidentifika kemm il-ħtieġa li jinxtara dan it-tip ta' tagħmir 
għall-ewwel darba kif ukoll il-ħtieġa li jinbidel it-tagħmir 
mediku tqil eżistenti.  

1.42 RE-C01-i10 T 
Xiri ta' Tagħmir Mediku 

Tqal 
 Għadd  0 19 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAL-4 

2024 

L-għadd ta' tagħmir mediku tqil mixtri għal entitajiet tal-
isptarijiet (sptarijiet, ċentri tal-isptarijiet, u istitut wieħed) 
skont il-ħtiġijiet identifikati fir-rapport, kif indikat fl-
Istadju Importanti 1.41.  

1.43 RE-C01-i10 T 
Xiri ta' Tagħmir Mediku 

Tqal 
 Għadd  19 124 

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2026 

L-għadd ta' tagħmir mediku tqil mixtri għal (i) sptarijiet tal-
NHS skont il-ħtiġijiet identifikati mir-rapport, kif indikat fl-
Istadju Importanti 1.41 u (ii) li għandu jiġi installat fi 
sptarijiet madwar il-kontinent.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

1.44 
RE-C01-i11-RAA 

T 
Modernizzazzjoni tas-
Servizz Reġjonali tas-

Saħħa fl-Azores 
    

IT-TIENI 
TRIMES

TRU 
TAT-2 

2026 

i) Il-kostruzzjoni ta' żewġ ċentri tas-saħħa ġodda 
u r-rinnovazzjoni ta' ċentru tas-saħħa wieħed; 

ii) L-akkwist ta' 94 vettura elettrika għall-
provvista ta' kura fid-dar; 

iii) L-akkwist ta' 656 unità ta' tagħmir; 
iv) Il-modernizzazzjoni tal-linja tas-saħħa tal-

Azores; 
v) L-akkwist ta' 21 ambulanzi ta' emerġenza; 
vi) Il-ħolqien ta' tmien postijiet ġodda f'servizz ta' 

kura kontinwa, kura palljativa jew 
osservazzjoni. 

Dan il-bini l-ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija 
primarja ta' mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini 
b'użu ta' enerġija qrib iż-żero 
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A.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Investiment RE-C01-i12: Kostruzzjoni tal-Isptar tal-Lvant ta' Liżbona 

L-objettiv tal-investiment huwa li jikkontribwixxi għall-bini tal-Isptar tal-Lvant ta' Lisbona. Dan 

għandu l-għan li jiżgura aċċess aħjar għall-kura tas-saħħa għal parti sinifikanti tal-popolazzjoni. 

L-investiment għandu jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' parti mill-Isptar ta' Liżbona tal-Lvant: 

i) L-infrastruttura tas-sistema tal-Isolazzjoni tal-Bażi Sismika tal-bini fil-plott A; 

ii) Il-bini fil-plott B, li huwa ddedikat għal, fost l-oħrajn, oqsma amministrattivi, is-Saħħa 

Mentali, il-Mediċina Fiżika u ta' Riabilitazzjoni; u għal 

III) Nibnu fir-roqgħa C, li hija ddedikata għal, fost l-oħrajn, ir-Riċerka u l-Edukazzjoni. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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A.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull 

stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

1.45 RE-C01-i12 M 
Kostruzzjoni tal-

Isptar tal-Lvant ta' 
Liżbona 

Kostruzzjoni ta' 
parti mill-Isptar 

tal-Lvant ta' 
Liżbona 

      
IT-TIENI 

TRIMESTRU 
TAT-2 

2026 

Il-kostruzzjoni ta' parti mill-Isptar tal-Lvant ta' 
Liżbona, jiġifieri: 

i) L-infrastruttura tas-sistema tal-
Isolazzjoni tal-Bażi Sismika tal-bini fil-
plott A; 

ii) Il-bini fil-plott B; 
iii) Bini fil-plott C. 

Il-bini fil-plottijiet B u C għandu jkollu domanda 
għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % inqas 
mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' enerġija qrib iż-
żero. 
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B. IL-KOMPONENT 2: L-akkomodazzjoni 

Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi relatati man-nuqqas 

strutturali ta' soluzzjonijiet ta' akkomodazzjoni permanenti u temporanji għall-gruppi aktar 

vulnerabbli, kemm fil-Portugall kontinentali kif ukoll fir-Reġjuni Awtonomi tal-Azores u Madeira, 

filwaqt li jikkontribwixxi wkoll indirettament għat-tisħiħ tas-sistema tal-protezzjoni soċjali. L-

akkomodazzjoni pubblika tammonta biss għal 2 % tal-istokk totali fil-Portugall u titqies bħala 

insuffiċjenti biex tindirizza l-ħtiġijiet tal-persuni l-aktar fil-bżonn u f'riskju ta' esklużjoni soċjali.  

L-għanijiet ewlenin tal-komponent huma: I) li tiżdied il-provvista ta' akkomodazzjoni soċjali u 

affordabbli (inkluż l-indirizzar ta' ħtiġijiet relatati oħra, bħan-nuqqas ta' infrastruttura u tagħmir 

bażiċi, postijiet ta' residenza mhux tajbin għas-saħħa u mhux siguri, il-prekarjetà jew in-nuqqas ta' 

rabtiet kuntrattwali, l-iffullar jew l-inadegwatezza tal-akkomodazzjoni għall-ħtiġijiet speċjali tar-

residenti b'diżabilità jew b'mobbiltà mnaqqsa); (II) li jinħoloq rispons pubbliku nazzjonali għal 

ħtiġijiet urġenti u temporanji ta' akkomodazzjoni li jirriżultaw minn avvenimenti mhux mistennija 

jew imprevedibbli bħal diżastri naturali, nirien, pandemiji, movimenti tal-migrazzjoni, 

applikazzjonijiet għall-ażil, jew sitwazzjonijiet ta' riskju imminenti bħall-vjolenza domestika, it-

traffikar tal-bnedmin, ir-riskju ta' żgumbramenti u oħrajn; u iii) li tiżdied il-provvista ta' 

akkomodazzjoni għall-istudenti bi prezzijiet affordabbli. L-investimenti fil-komponent jinvolvu l-

kostruzzjoni ta' abitazzjonijiet ġodda u r-riabilitazzjoni ta' dawk eżistenti.  

Dan il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-

Pajjiżi maħruġa lill-Portugall fil-qafas tas-Semestru Ewropew fl-2019 u l-2020, b'mod partikolari: 

Ittejjeb l-effettività u l-adegwatezza tax-xibka ta' sikurezza soċjali (Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 2 2019); Jiggarantixxu protezzjoni soċjali u appoġġ għall-introjtu suffiċjenti u effettivi 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020); u żżid l-għadd ta' gradwati fl-edukazzjoni għolja, 

b'mod partikolari fix-xjenza u t-teknoloġija tal-informazzjoni (permezz tal-investimenti fl-

akkomodazzjoni tal-istudenti) (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019). Il-komponent 

jikkontribwixxi wkoll biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż relatata mat-

tranżizzjoni klimatika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). Il-komponent 

jikkontribwixxi wkoll għall-implimentazzjoni ta' diversi prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 

Soċjali (EPSR), bħal: "Aċċess għal akkomodazzjoni soċjali jew assistenza għall-akkomodazzjoni ta' 

kwalità tajba għandu jiġi pprovdut għal dawk fil-bżonn" (EPSR 19.a); "Persuni vulnerabbli 

għandhom id-dritt għal assistenza u protezzjoni xierqa kontra l-iżgumbrament furzat" (EPSR 19.b); 

"Għandhom jiġu pprovduti kenn u servizzi adegwati lill-persuni mingħajr dar sabiex tiġi promossa l-

inklużjoni soċjali tagħhom" (EPSR 19.c); "Protezzjoni soċjali" (EPSR 12); "Inklużjoni ta' persuni 

b'diżabilità" (EPSR 17); "Aċċess għal servizzi essenzjali" (EPSR 20); "L-edukazzjoni, it-taħriġ u t-

tagħlim tul il-ħajja: "Edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja: Kulħadd għandu d-dritt għal 

edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja ta' kwalità u inklużivi sabiex iżomm u jikseb ħiliet li 

jippermettulu jipparteċipa bis-sħiħ fis-soċjetà u jimmaniġġja b'suċċess tranżizzjonijiet fis-suq tax-

xogħol" (EPSR 1). Id-dimensjonijiet ambjentali għandhom jiġu inkorporati wkoll, b'mod partikolari 

permezz tal-promozzjoni ta' kostruzzjoni ġdida bi standards għoljin ta' effiċjenza enerġetika.  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 
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B.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma RE-r04: Pjan Nazzjonali Urġenti u Temporanju għall-Akkomodazzjoni  

L-objettiv tar-riforma huwa li jinħoloq network pubbliku nazzjonali biex iwieġeb għall-ħtiġijiet 

urġenti u temporanji tal-akkomodazzjoni bħala parti mit-tiġdid tal-politiki tal-akkomodazzjoni fil-

Portugall, bil-ħsieb li l-gruppi fil-mira identifikati jiġu protetti u jingħataw is-setgħa, u biex 

titrawwem l-inklużjoni soċjali u jiġu miġġielda l-inugwaljanzi. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fil-ħolqien ta' rispons strutturat u trasversali għal persuni li jeħtieġu 

soluzzjonijiet ta' akkomodazzjoni ta' emerġenza jew temporanja u tiżviluppa l-qafas legali u 

regolatorju meħtieġ biex jiġi stabbilit il-mudell ta' governanza tal-Investiment RE-C02-i02 (Għotja 

Nazzjonali ta' Emerġenza u Akkomodazzjoni Temporanja) u tistabbilixxi metodoloġiji għas-sinjalar 

u r-riferiment għall-akkomodazzjoni u l-appoġġ soċjali għall-persuni appoġġati.  

L-implimentazzjoni tar-riforma kellha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2021. 

Investiment RE-C02-i01: Programm ta' Appoġġ għall-Aċċess għall-Akkomodazzjoni 

L-objettiv tal-investiment huwa li tiġi ssalvagwardjata akkomodazzjoni deċenti u adegwata għall-

familji bl-akbar ħtiġijiet u għall-gruppi l-aktar vulnerabbli.  

L-investiment għandu jikkonsisti fil-forniment ta' akkomodazzjoni ta' akkomodazzjoni soċjali jew l-

għoti ta' appoġġ finanzjarju għar-rinnovazzjoni jew il-kostruzzjoni lill-gruppi fil-mira identifikati li 

ma għandhomx il-kapaċità finanzjarja li jiggarantixxu l-adegwatezza tal-akkomodazzjoni tagħhom 

stess, għal mill-inqas 20 209 unità domestika sal-2026. L-investimenti għandhom jikkonsistu fil-

kostruzzjoni ta' bini ġdid jew ir-rinnovazzjoni ta' abitazzjonijiet eżistenti, kif ukoll l-akkwist ta' bini 

jew il-kiri ta' bini għas-sullokazzjoni.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RE-C02-i02: Għotja Nazzjonali ta' Emerġenza u Akkomodazzjoni Temporanja 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jipprovdi akkomodazzjoni temporanja jew ta' emerġenza lill-

gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni fil-Portugall kontinentali. Ir-riskji jew l-emerġenzi soċjali li 

ġejjin jinkwadraw l-interventi ppjanati: avvenimenti imprevedibbli jew eċċezzjonali, il-ħtieġa għal 

akkomodazzjoni urġenti u l-għoti tas-setgħa lil persuni temporanjament imċaħħda mill-

akkomodazzjoni, inklużi vittmi ta' vjolenza domestika, vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, persuni taħt 

protezzjoni internazzjonali, persuni mingħajr dar; ħtiġijiet straordinarji u debitament sostanzjati għal 

akkomodazzjoni urġenti u temporanja għal persuni f'riskju imminenti u reali li jitħallew mingħajr 

akkomodazzjoni jew fil-proċess ta' deistituzzjonalizzazzjoni; ħtiġijiet ta' akkomodazzjoni, temporanji 

u indispensabbli għall-interess pubbliku, tal-uffiċjali u l-aġenti tal-istat.  

L-investiment għandu jikkonsisti fil-ħolqien ta' 2 000 akkomodazzjoni ta' emerġenza, kif ukoll 840 

unità abitazzjonali għall-forzi tas-sigurtà u l-Armata, tliet blokok għall-forzi tas-sigurtà (f'każijiet 

ġustifikati mill-interess pubbliku) u seba' ċentri għall-akkomodazzjoni temporanja għal raġunijiet 

umanitarji jew ta' sigurtà.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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Investiment RE-C02-i03-RAM: Tisħiħ tal-provvista ta' akkomodazzjoni soċjali fir-Reġjun 

Awtonomu ta' Madeira 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jwieġeb għall-ħtiġijiet ta' akkomodazzjoni tal-familji li jgħixu 

f'kundizzjonijiet diffiċli u li ma għandhomx il-kapaċità finanzjarja li jlaħħqu mal-ispiża tal-aċċess 

għal akkomodazzjoni adegwata fir-Reġjun Awtonomu ta' Madeira.  

L-investiment għandu jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew l-akkwist ta' abitazzjonijiet ta' akkomodazzjoni 

soċjali għal 805 unità domestika (l-investiment għandu jinkludi wkoll studji, proġetti, akkwist u 

kostruzzjoni tal-art), u r-riabilitazzjoni ta' 325 abitazzjoni residenzjali privata jew pubblika (inkluż 

rendiment imtejjeb fl-użu tal-enerġija). L-investiment jipprevedi wkoll l-akkwist ta' servizzi għall-

iżvilupp ta' sistemi ta' informazzjoni u soluzzjonijiet tal-gvern elettroniku fis-settur tad-djar. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RE-C02-i04-RAA: Iż-żieda fil-kundizzjonijiet tal-akkomodazzjoni tal-istokk 

tad-djar tar-Reġjun Awtonomu tal-Azores 

L-objettiv tal-investiment huwa li jissaħħu l-offerti ta' akkomodazzjoni f'diversi livelli, wara 

deterjorament notevoli fid-degradazzjoni tal-bini fir-Reġjun Awtonomu tal-Azores u tnaqqis fil-

provvista fis-suq tal-proprjetà immobbli.  

L-investiment għandu jikkonsisti, f'diversi gżejjer, fil-kostruzzjoni, l-akkwist u r-riabilitazzjoni tal-

akkomodazzjoni, inklużi: 

- il-kostruzzjoni ta' 65 binja;  

- ir-riabilitazzjoni tal-abitazzjonijiet (rinnovazzjoni profonda għal 75 abitazzjoni, rinnovazzjoni 

medja ta' 270 abitazzjoni u intervent żgħir f' 135 abitazzjoni) għal total ta' 480 abitazzjoni.  

Għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika li huma meħtieġa biex tinkiseb, bħala medja, mill-

inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-

Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, it-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja jista' jiġi stmat 

bl-użu tal-metodoloġija applikata mill-ADENE (l-Aġenzija Portugiża tal-Enerġija) jekk a) iċ-

ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ma jistgħux jinħarġu peress li l-oġġett taċ-ċertifikazzjoni 

ma jistax jiġi definit f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Digriet Liġi 101-D/2020, jew b) il-kost totali 

huwa inqas minn EUR 5 000 jew c) is-sejħa għall-offerti ġiet ippubblikata fl-2020 jew fl-2021. It-

tnaqqis medju tad-domanda għall-enerġija primarja għandu jiġi kkalkulat abbażi tad-domanda 

mnaqqsa għall-enerġija għal kull unità ta' kejl. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment RE-C02-i07-RAA: Infrastruttura għal irqajja' ta' art għal akkomodazzjoni 

residenzjali 

L-objettiv tal-investiment huwa li joħloq jew itejjeb l-infrastruttura għal irqajja' tal-art fir-Reġjun 

Awtonomu tal-Azores u li jallokahom lil kandidati magħżula. L-għan huwa li l-kandidati magħżula 

jkunu jistgħu jibnu d-djar tagħhom stess fuq dawn l-irqajja' art bi spejjeż ikkontrollati. Dan il-

programm huwa stabbilit fid-Digriet Leġiżlattiv Reġjonali Nru 21/2005/A tat-3 ta' Awwissu 2005. L-

investiment għandu jalloka 145 roqgħa art. 

Meta jintgħażlu l-kandidati biex jibnu djarhom stess fuq dawn il-lottijiet, iż-żgħażagħ (taħt il-35-il 

sena jekk ikunu waħedhom jew li jkollhom l-età totali ta' inqas minn 70 sena jekk ikunu miżżewġin 

jew jgħixu f'koppja) għandhom jingħataw prijorità.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  
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Investiment RE-C02-i08-RAA: Tisħiħ tal-istokk tal-akkomodazzjoni soċjali 

L-objettiv tal-investiment huwa li jsaħħaħ l-istokk tal-akkomodazzjoni soċjali tar-Reġjun Awtonomu 

tal-Azores. L-investiment għandu jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' 77 abitazzjoni.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 
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B.2. Stadji importanti, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura. 

 

Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

2.1 RE-C02-i01 T 

Programm ta' appoġġ 
għall-aċċess għall-
akkomodazzjoni — 

Arranġamenti 
Kollaborattivi jew ta' 

Finanzjament iffirmati 

  Għadd 0 75 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 
TA
T-3 

2022 

L-iffirmar ta' arranġamenti kollaborattivi jew ta' finanzjament.  
 
L-istrateġiji tal-akkomodazzjoni lokali huma ppreżentati mill-
muniċipalitajiet. Dawn l-istrateġiji jidentifikaw 1) il-ħtiġijiet kollha 
eliġibbli taħt dan il-programm (kif speċifikat fid-Digriet 
Amministrattiv Nru 37/2018 tal-4 ta' Ġunju), u 2) l-entitajiet li 
jippromwovu soluzzjonijiet ta' akkomodazzjoni. Wara li l-IHRU 
(Istitut tal-Akkomodazzjoni u tar-Riabilitazzjoni Urbana) ikun ivvalida 
l-konformità tal-istrateġiji tal-akkomodazzjoni lokali mal-programm, 
il-ftehimiet ta' kollaborazzjoni mal-muniċipalitajiet jew il-ftehimiet 
ta' finanzjament mal-benefiċjarji l-oħra li jfasslu l-investimenti 
konkreti li għandhom jiġu promossi jiġu ffirmati u tiġi speċifikata l-
iskadenza għall-implimentazzjoni tagħhom. 

2.2 RE-C02-i01 T 

Programm ta' appoġġ 
għall-aċċess għall-
akkomodazzjoni — 

abitazzjonijiet mixtrija, 
mibnija (effiċjenza 

enerġetika għolja) jew 
riabilitati pprovduti lill-

unitajiet domestiċi 

  Għadd 0 1 500 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 
TA
T-3 

2023 

L-għadd ta' abitazzjonijiet ikkonsenjati lill-unitajiet domestiċi 
eliġibbli tal-programm. Bini ġdid jew dak mixtri mingħajr 
riabilitazzjoni għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' 
mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' enerġija qrib iż-
żero (ħlief għal sa 1 502 abitazzjoni għall-miżura kollha).  

2.3 RE-C02-i01 T 

Programm ta' appoġġ 
għall-aċċess għall-
akkomodazzjoni — 

abitazzjonijiet mixtrija, 
mibnija (effiċjenza 

  Għadd 1 500 20 209 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME

2026 

L-għadd ta' abitazzjonijiet ikkonsenjati lill-unitajiet domestiċi 
eliġibbli tal-programm. Bini ġdid jew dak mixtri mingħajr 
riabilitazzjoni għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' 
mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' enerġija qrib iż-
żero (ħlief għal sa 1 502 abitazzjoni għall-miżura kollha). Għar-
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

enerġetika għolja) jew 
riabilitati pprovduti lill-

unitajiet domestiċi  

STR
U 
TA
T-2 

riabilitazzjoni, l-unità ta' referenza għal kull abitazzjoni hija ta' 73 
metru kwadru, għal kostruzzjonijiet ġodda ta' 95 metru kwadru 
għall-20 209 abitazzjoni.  

2.4 RE-C02-i02  T 

Għotja nazzjonali ta' 
akkomodazzjoni 
temporanja u ta' 

emerġenza — Firma tal-
ftehimiet ta' 

finanzjament għal 
akkomodazzjoni ta' 

emerġenza u ta' 
tranżizzjoni 

  Għadd 0 500 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 
TA
T-3  

2022 

L-għadd ta' akkomodazzjonijiet li għalihom jiġu ffirmati ftehimiet ta' 
finanzjament.  
L-entitajiet jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom għall-
finanzjament fis-sejħa għall-offerti miftuħa mill-IHRU (Istitut tal-
Akkomodazzjoni u tar-Riabilitazzjoni Urbana) li, wara li tivvaluta u 
titlob opinjoni mill-ISS (Istitut tas-Sigurtà Soċjali) dwar il-validità u l-
fattibbiltà tal-applikazzjonijiet sottomessi, tikkuntratta l-
finanzjament u tistabbilixxi l-iskadenza għall-implimentazzjoni 
tiegħu. Akkomodazzjoni tfisser parti minn bini jew il-bini kollu 
b'aċċess indipendenti li jikkonsisti f'kompartiment wieħed jew aktar 
ta' akkomodazzjoni u spazji privati addizzjonali jew unitajiet 
residenzjali għal aktar minn unità domestika waħda. 

2.5 RE-C02-i02 T 

Għotja nazzjonali ta' 
akkomodazzjoni 
temporanja u ta' 

emerġenza — Firma tal-
ftehimiet ta' 

finanzjament għall-
akkomodazzjonijiet ta' 

emerġenza u ta' 
tranżizzjoni 

 Għadd 500 1 000 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 
TA
T-3 

2024 

L-għadd ta' akkomodazzjonijiet li għalihom jiġu ffirmati ftehimiet ta' 
finanzjament. 
L-entitajiet jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom għall-
finanzjament fis-sejħa għall-offerti miftuħa mill-IHRU (Istitut tal-
Akkomodazzjoni u tar-Riabilitazzjoni Urbana) li, wara li tivvaluta u 
titlob opinjoni mill-ISS (Istitut tas-Sigurtà Soċjali) dwar il-validità u l-
fattibbiltà tal-applikazzjonijiet sottomessi, tikkuntratta l-
finanzjament u tistabbilixxi l-iskadenza għall-implimentazzjoni 
tiegħu. Akkomodazzjoni tfisser parti minn bini jew il-bini kollu 
b'aċċess indipendenti li jikkonsisti f'kompartiment wieħed jew aktar 
ta' akkomodazzjoni u spazji privati addizzjonali jew unitajiet 
residenzjali għal aktar minn unità domestika waħda. 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

2.6 RE-C02-i02 T 

Għotja nazzjonali ta' 
emerġenza u ta' 
akkomodazzjoni 
temporanja — 

Akkomodazzjonijiet max-
xogħlijiet mibdija jew 

mixtrija  

  N umber 0 41 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 
TA
T-3 

2023 
L-għadd ta' proġetti li għalihom bdew xogħlijiet ta' kostruzzjoni jew 
ta' rinnovazzjoni jew li għalihom inxtara l-bini.  

2.7 RE-C02-i02 T 

Għotja nazzjonali ta' 
akkomodazzjoni ta' 

emerġenza u temporanja 
— Akkomodazzjonijiet 

ikkompletati  

  Għadd 0 2 000 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 
TA
T-2 

2026 

Kunsinna ta' akkomodazzjoni mibnija, rinnovata jew mixtrija lill-
korpi ta' sponsorizzazzjoni. Akkomodazzjoni tfisser parti minn bini 
jew il-bini kollu b'aċċess indipendenti li jikkonsisti f'kompartiment 
wieħed jew aktar ta' akkomodazzjoni u spazji privati addizzjonali jew 
unitajiet residenzjali għal aktar minn unità domestika waħda. Bini 
ġdid jew dak mixtri mingħajr riabilitazzjoni għandu jkollu domanda 
għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini 
b'użu ta' enerġija qrib iż-żero (ħlief għal proġetti li jirrappreżentaw 
sa 291 akkomodazzjoni). L-unità ta' referenza hija ta' 73 metru 
kwadru, bħala medja, għat-2 000 akkomodazzjoni.  

2.8 RE-C02-i02 T 

Akkomodazzjoni 
kkonsenjata lill-forzi tas-
sigurtà u akkomodazzjoni 
temporanja kkonsenjata 
għal raġunijiet umanitarji 

jew ta' sigurtà 

  Għadd 0 840 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 
TA
T-2 

2026 

L-għadd ta' abitazzjonijiet (413 ikkonsenjati lill-forzi tas-sigurtà, u 
427 ikkonsenjati lill-Armata) għal ħtiġijiet ta' akkomodazzjoni 
temporanja, inklużi tliet blokok għall-forzi tas-sigurtà (f'każijiet 
imqanqla mill-interess pubbliku). L-investiment jinkludi wkoll seba' 
ċentri għal akkomodazzjoni temporanja għal raġunijiet umanitarji 
jew ta' sigurtà. Bini ġdid jew dak mixtri mingħajr riabilitazzjoni 
għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % 
inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' enerġija qrib iż-żero. 

2.11 
RE-C02-i03-

RAM 
T 

Akkomodazzjoni 
appoġġata fir-Reġjun 

Awtonomu ta' Madeira 
  Għadd 0 805 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 

2026 

L-għadd ta' abitazzjonijiet allokati lil unitajiet domestiċi eliġibbli 
wara l-kostruzzjoni ta' akkomodazzjoni soċjali jew ix-xiri ta' 
akkomodazzjoni residenzjali għal akkomodazzjoni soċjali. Bini ġdid 
jew dak mixtri mingħajr riabilitazzjoni għandu jkollu domanda għall-
enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu 
ta' enerġija qrib iż-żero. L-unità ta' referenza għal kull abitazzjoni hija 
medja ta' 90 metru kwadru għat-805 abitazzjoni.  
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

TA
T-2 

Barra minn hekk, l-investiment jinkludi wkoll l-akkwist ta' servizzi 
għall-iżvilupp ta' sistemi ta' informazzjoni u soluzzjonijiet tal-gvern 
elettroniku fis-settur tad-djar. 

2.12 
RE-C02-i03-

RAM 
T 

L-għadd ta' abitazzjonijiet 
okkupati mis-sid privat u 
abitazzjonijiet pubbliċi 
residenzjali rinnovati, 

inkluż b'effiċjenza 
enerġetika mtejba 

  Għadd 0 325 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 
TA
T-2 

2026 

L-għadd ta' abitazzjonijiet privati okkupati mis-sidien u 
abitazzjonijiet pubbliċi residenzjali rinnovati għall-gruppi fil-mira li 
ma għandhomx riżorsi finanzjarji biex iwettqu xogħlijiet ta' 
riabilitazzjoni.  

2.13 
RE-C02-i04-

RAA 
T 

Bini mibni fl-istokk tad-
djar pubbliċi fir-Reġjun 
Awtonomu tal-Azores  

  Għadd 0 24 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 

TAL
-4 

2021 

L-għadd ta' binjiet mibnija, b'xogħlijiet iffinalizzati sabiex jiżdied l-
istokk tal-akkomodazzjoni soċjali.  
Bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-
inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero enerġija. 
L-abitazzjonijiet għandhom daqs medju ta' madwar 120 metru 
kwadru. 

2.14 
RE-C02-i04-

RAA 
T 

Interventi fl-istokk tal-
akkomodazzjoni pubblika 

tar-Reġjun Awtonomu 
tal-Azores — 
rinnovazzjoni  

  Għadd 0 40 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 

TAL
-4 

2021 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 L-investiment jinkludi r-rinnovazzjoni jew 
il-finalizzazzjoni ta' bini u appartamenti, imkejla bl-għadd ta' 
interventi.  
L-interventi jinkludu: 
— il-konverżjoni ta' bini pubbliku mhux residenzjali 
f'akkomodazzjoni,  
— Appoġġ finanzjarju għall-konverżjoni mill-ġdid ta' bini soċjali 
degradat (Bairros Sociais) 
— ir-rinnovazzjoni tal-akkomodazzjoni pubblika biex tikkonforma 
mal-leġiżlazzjoni attwali dwar l-akkomodazzjoni, prinċipalment ir-
rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika. 
Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, bħala 
medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini 
(UE) 2019/786. 
L-abitazzjoni kkonċernata għandha daqs medju ta' madwar 100 
metru kwadru. 

2.16 
RE-C02-i04-

RAA 
T 

Interventi fl-istokk tal-
akkomodazzjoni pubblika 

tar-Reġjun Awtonomu 
tal-Azores — 
rinnovazzjoni  

  Għadd 40 101 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 

TAL
-4 

2023 

L-investiment jinkludi r-rinnovazzjoni jew il-finalizzazzjoni ta' bini 
pubbliku u appartamenti b'xogħlijiet iffinalizzati.  
L-interventi jistgħu jinkludu: 
— il-konverżjoni ta' bini pubbliku mhux residenzjali 
f'akkomodazzjoni,  
— Appoġġ finanzjarju għall-konverżjoni mill-ġdid ta' bini soċjali 
degradat  
— Rinnovazzjoni tal-akkomodazzjoni pubblika  
Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, bħala 
medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini 
(UE) 2019/786 
L-abitazzjoni kkonċernata għandha daqs medju ta' madwar 100 
metru kwadru. 

2.17 
RE-C02-i04-

RAA 
T 

Bini mibni fl-istokk tad-
djar pubbliċi tar-Reġjun 

Awtonomu tal-Azores — 
kostruzzjoni ta' bini 

 Għadd 24 65 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 

TAL
-4 

2025 

L-għadd ta' binjiet mibnija għall-akkomodazzjoni soċjali, inkluża l-
urbanizzazzjoni tal-art fejn meħtieġ iffinalizzata sabiex jiżdied l-
istokk tal-akkomodazzjoni soċjali.  
Bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-
inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero enerġija. 
L-abitazzjonijiet għandhom daqs medju ta' madwar 120 metru 
kwadru. 

2.18 
RE-C02-i04-

RAA 
T 

Interventi fl-istokk tal-
akkomodazzjoni pubblika 

tar-Reġjun Awtonomu 
tal-Azores — 
rinnovazzjoni 

  Għadd 101 480 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 

TAL
-4 

2025 

L-investiment jinkludi r-rinnovazzjoni jew il-finalizzazzjoni ta' bini u 
appartamenti.  
L-interventi jistgħu jinkludu: 
— il-konverżjoni ta' bini pubbliku mhux residenzjali 
f'akkomodazzjoni,  
— l-operazzjonalizzazzjoni ta' pjan għall-promozzjoni tal-kiri taż-
żgħażagħ (eż. il-konverżjoni tal-akkomodazzjoni lokali — Alojamento 
Local- f'kiri fit-tul, ir-riabilitazzjoni ta' ċentri urbani).  
— Appoġġ finanzjarju għall-konverżjoni mill-ġdid ta' bini soċjali 
degradat  
— ir-rinnovazzjoni tal-akkomodazzjoni pubblika. 
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i 

Miżura 
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Investiment) 
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i/Mira 

L-isem 
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Unità ta' 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, bħala 
medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini 
(UE) 2019/786 
L-abitazzjonijiet ikkonċernati għandhom daqs medju ta' madwar 100 
metru kwadru. 

2.19 RE-C02-r04 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet 
Amministrattiv li 
japprova l-qafas legali 
għall-Pjan Nazzjonali 
Urġenti u Temporanju 
għall-Akkomodazzjoni 

Dħul fis-seħħ 
tad-digriet liġi 

   

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 
TA
T-2 

2021 

Id-digriet Amministrattiv għandu jiddefinixxi l-istruttura tal-Pjan u l-
istokk tad-djar b'mod partikolari fir-rigward tal-benefiċjarji eliġibbli, 
is-soluzzjonijiet tal-akkomodazzjoni u l-mudell ta' finanzjament. 
Flimkien mal-qafas legali, il-Pjan Nazzjonali għall-Akkomodazzjoni 
għandu jiġi ppreżentat u approvat mill-Gvern, li għandu jinkorpora l-
ippjanar strateġiku tas-soluzzjonijiet ta' akkomodazzjoni li 
għandhom jiġu promossi u l-appoġġ meħtieġ għal dan l-għan, skont 
il-ħtiġijiet u l-ispeċifiċitajiet lokali u l-koeżjoni soċjoterritorjali. 

2.30 
RE-C02-i07-

RAA 
T 

Infrastruttura ta' rqajja' 
ta' art 

 Għadd 0 145 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 
TA
T-2 

2026 

L-għadd ta' rqajja' ta' art b'infrastrutturi maħluqa jew imtejba u 
allokati lill-kandidati magħżula skont il-programm stabbilit fid-
Digriet Leġiżlattiv Reġjonali Nru 21/2005/A tat-3 ta' Awwissu 2005. 
Iż-żgħażagħ għandhom jingħataw prijorità, kif speċifikat fid-
deskrizzjoni tal-investiment. 

2.31 
RE-C02-i08-

RAA 
T 

Tisħiħ tal-istokk tal-
akkomodazzjoni soċjali 
tar-Reġjun Awtonomu 
tal-Azores — 
abitazzjonijiet mibnija 

 Għadd 0 77 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
STR
U 
TAL
-4 

2025 

L-għadd ta' abitazzjonijiet mibnija ffinalizzati. Bini ġdid għandu jkollu 
domanda għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % inqas mir-
rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero enerġija. Id-daqs medju tal-
abitazzjonijiet huwa ta' madwar 101 metru kwadru.  
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B.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Investiment RE-C02-i05: Stokk ta' akkomodazzjoni pubblika affordabbli 

L-objettiv tal-investiment huwa li jirrispondi għad-dinamika attwali tal-prezzijiet tad-djar vis-à-vis 

il-livelli tal-introjtu tal-unitajiet domestiċi Portugiżi, speċjalment f'ambjenti urbani kbar, billi 

jipprovdi stokk pubbliku ta' djar li jistgħu jinkrew bi prezzijiet affordabbli għal gruppi fil-mira 

speċifiċi.  

L-investiment għandu jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' bini ġdid jew fir-rinnovazzjoni ta' abitazzjonijiet 

pubbliċi, inkluża r-rinnovazzjoni ta' bini akkwistat, biex jiġu pprovduti 3 akkomodazzjoni 500 u kiri 

sussegwenti bi prezzijiet affordabbli għall-gruppi fil-mira identifikati.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RE-C02-i06: Akkomodazzjonijiet tal-istudenti bi prezzijiet affordabbli 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiżdied il-provvista nazzjonali ta' akkomodazzjoni għall-

istudenti affordabbli peress li din tibqa' waħda mill-akbar ostakli fl-aċċess għall-edukazzjoni terzjarja. 

. Il-provvista eżistenti qed tappoġġa biss sehem żgħir (madwar 10 %) tal-istudenti li jeħtieġu 

akkomodazzjoni, fl-isfond ta' żieda sinifikanti fl-ispejjeż tal-akkomodazzjoni, speċjalment fl-akbar 

ċentri urbani, fejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja huma kkonċentrati.  

L-investiment għandu jikkonsisti fil-provvista ta' 18 000 sodda ġdida u rinnovata permezz tal-

kostruzzjoni u l-akkwist ta' bini, u r-riabilitazzjoni ta' bini eżistenti u l-modernizzazzjoni u l-

espansjoni ta' unitajiet ta' akkomodazzjoni għall-istudenti eżistenti għall-użu prijoritarju mill-

istudenti. Barra minn hekk, u ladarba jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-istudenti biss, is-sodod jistgħu jsiru 

disponibbli wkoll għar-riċerkaturi, l-għalliema u l-persunal mhux tat-tagħlim ta' istituzzjonijiet ta' 

edukazzjoni għolja, b'mod partikolari fil-mobbiltà nazzjonali jew internazzjonali, inkluż taħt 

ERASMUS +, networks ta' "Universitajiet Ewropej" u skont ftehimiet internazzjonali oħra ta' 

mobbiltà mal-Istat Portugiż. 

Għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika li huma meħtieġa biex tinkiseb, bħala medja, mill-

inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-

Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, it-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja jista' jiġi stmat 

bl-użu tal-metodoloġija applikata mill-ADENE (l-Aġenzija Portugiża tal-Enerġija) jekk a) iċ-

ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ma jkunux jistgħu jinħarġu peress li l-oġġett taċ-

ċertifikazzjoni ma jistax jiġi definit f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Digriet Liġi 101-D/2020, jew 

b) il-kost totali jkun inqas minn EUR 5 000 jew c) is-sejħa għall-offerti ġiet ippubblikata fl-2020 jew 

fl-2021.  It-tnaqqis medju tad-domanda għall-enerġija primarja għandu jiġi kkalkulat abbażi tad-

domanda mnaqqsa għall-enerġija għal kull unità ta' kejl. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026.  

Investiment RE-C02-i09: Miżura fuq skala akbar: Programm ta' Appoġġ għall-Aċċess għall-

Akkomodazzjoni (self) 

L-objettiv tal-investiment huwa li jżid l-investiment RE-C02-i01: Programm ta' Appoġġ għall-Aċċess 

għall-Akkomodazzjoni, taħt il-komponent 2. Il-parti miżjuda tal-miżura għandha żżid l-għadd ta' 

abitazzjonijiet ipprovduti lill-unitajiet domestiċi għal total ta' 26 000. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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B.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

2.20 RE-C02-i05 T 

Stokk ta' 
akkomodazzjoni 

pubblika affordabbli 
— Akkomodazzjonijiet 
b'xogħol mibdi (mibni 

b'effiċjenza 
enerġetika għolja jew 

riabilitat bi 
prestazzjoni 

enerġetika mtejba) 

  Għadd  0 520 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2022 

L-għadd ta' abitazzjonijiet li għalihom ix-xogħol jibda wara l-
proċedura tal-offerti u l-iffirmar ta' kuntratt. Fejn ikun jinvolvi 
kostruzzjoni ġdida, bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija 
primarja ta' mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi 
żero enerġija. 

2.24 RE-C02-i05 T 

Stokk ta' 
akkomodazzjoni 

pubblika affordabbli 
— Akkomodazzjonijiet 

assenjati (mibnija 
b'effiċjenza 

enerġetika għolja jew 
riabilitati bi 

prestazzjoni mtejba fl-
użu tal-enerġija) 

  Għadd   3 500 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

L-għadd ta' abitazzjonijiet ikkonsenjati lill-unitajiet domestiċi 
eliġibbli permezz tal-iskambju tal-akkomodazzjoni bi spiża 
affordabbli (DL 82/2020 tat-2 ta' Ottubru) jew permezz ta' 
programm muniċipali. L-akkomodazzjoni affordabbli hija definita 
bħala dik magħmula disponibbli f'konformità mal-Programm tal-
Lokazzjoni ta' Aċċess, stabbilit bid-Digriet Amministrattiv Nru 
68/2019 tat-22 ta' Mejju, tal-iskema tal-kiri appoġġata, stabbilita 
mil-Liġi Nru 81/2014 tad-19 ta' Diċembru, kif emendata, tal-iskema 
kundizzjonali tal-kera, stabbilita bil-Liġi Nru 80/2014 tad-19 ta' 
Diċembru, tas-sistema ta' spejjeż ikkontrollati, irregolata mill-Ordni 
Ministerjali ta' Implimentazzjoni Nru 65/2019 tad-19 ta' Frar, jew ta' 
programmi muniċipali speċjali. Fejn ikun jinvolvi kostruzzjoni ġdida, 
bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-
inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero enerġija. 

2.25 RE-C02-i06 T 

Akkomodazzjoni għall-
istudenti bi spejjeż 

affordabbli — għadd 
ta' postijiet ta' 

akkomodazzjoni għall-
istudenti b'offerti 

mnedija 

  Għadd  0 7 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2022 

L-għadd ta' postijiet ta' akkomodazzjoni ġodda u rinnovati għal 
studenti primarjament ta' edukazzjoni għolja li għalihom tnedew 
offerti pubbliċi. 
Bini ġdid jew dak mixtri mingħajr riabilitazzjoni għandu jkollu 
domanda għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % inqas mir-
rekwiżiti ta' bini b'użu ta' enerġija qrib iż-żero. Ir-rinnovazzjonijiet 
tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, bħala medja, mill-inqas 
rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

2.28 RE-C02-i06 T 
Akkomodazzjoni għall-

istudenti bi spejjeż 
affordabbli  

  Għadd  7 000 18 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

L-għadd ta' postijiet ġodda u rinnovati disponibbli primarjament 
għall-istudenti tal-edukazzjoni għolja;  
Bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-
inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero enerġija. 
Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, bħala 
medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini 
(UE) 2019/786 

2.32 RE-C02-i09 T 

Programm ta' appoġġ 
għall-aċċess għall-

akkomodazzjoni (self) 
— akkomodazzjonijiet 

mixtrija, mibnija 
(effiċjenza enerġetika 
għolja) jew riabilitati 

(bi prestazzjoni 
enerġetika mtejba) 

ipprovduti lill-unitajiet 
domestiċi 

 Għadd 20 209 26 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

L-għadd ta' abitazzjonijiet ikkonsenjati lill-unitajiet domestiċi 
eliġibbli tal-programm. Bini ġdid jew dak mixtri mingħajr 
riabilitazzjoni għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' 
mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' enerġija qrib iż-
żero. Għar-riabilitazzjoni, l-unità ta' referenza għal kull abitazzjoni 
hija ta' 73 metru kwadru, għal kostruzzjonijiet ġodda ta' 95 metru 
kwadru għall-5 791 abitazzjoni.   
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C. IL-KOMPONENT 3: Risposti Soċjali 

Il-Portugall ilu jiffaċċja sfidi demografiċi u soċjoekonomiċi importanti għal ħafna snin li ġew 

amplifikati mill-pandemija tal-COVID-19. Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-

reżiljenza jindirizza l-isfidi li ġejjin: it-tixjiħ demografiku, id-drittijiet tal-persuni b'diżabbiltà u 

persuni oħra b'dipendenza u sitwazzjonijiet ta' faqar u esklużjoni soċjali fost il-komunitajiet u l-gruppi 

żvantaġġati.  

F'dan il-kuntest, dan il-komponent jindirizza l-isfidi strutturali relatati mal-politika soċjali u n-

nuqqasijiet fil-kopertura tas-servizzi soċjali għall-popolazzjonijiet/reġjuni fil-bżonn, kemm fil-

Portugall kontinentali kif ukoll fir-Reġjuni Awtonomi tal-Azores u Madeira.  

L-għanijiet ewlenin tal-komponent huma: I) it-titjib tal-faċilitajiet tal-kura soċjali u l-iżgurar ta' 

kopertura territorjali aħjar; II) it-tisħiħ u l-espansjoni tan-netwerk ta' risponsi soċjali b'soluzzjonijiet 

innovattivi u proġetti pilota u interventi; III) l-iżvilupp ta' risponsi ġodda ta' appoġġ ibbażati fil-

komunità, li jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta' għajxien indipendenti, il-prevenzjoni tad-

dipendenza u l-iżvilupp ta' reazzjonijiet għan-nonistituzzjonalizzazzjoni f'konformità mal-

Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità; IV) l-iżgurar tal-aċċessibbiltà għal 

għajxien inklużiv u l-parteċipazzjoni fis-soċjetà u l-ekonomija għall-persuni b'diżabilità; u v) il-

promozzjoni tal-qerda tal-faqar billi tiġi żviluppata strateġija nazzjonali komprensiva li tiffoka fuq il-

komunitajiet l-aktar vulnerabbli u żvantaġġati. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar it-tisħiħ tar-

reżiljenza tas-sistema tas-saħħa u l-iżgurar ta' aċċess ugwali għal kura tas-saħħa u fit-tul ta' kwalità 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020). Barra minn hekk, tikkontribwixxi biex tiġi 

indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar it-titjib tal-effettività u l-adegwatezza 

tax-xibka ta' sikurezza soċjali u dwar it-titjib tal-livell tal-ħiliet tal-popolazzjoni (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 2 2019), il-garanzija ta' protezzjoni soċjali u appoġġ għall-introjtu suffiċjenti u 

l-iżgurar ta' aċċess ugwali għal edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 2 2020) u t-titjib tal-effettività tas-sistema ta' protezzjoni soċjali Portugiża, b'mod partikolari 

billi tissimplifika l-qafas tagħha (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2022 u 2023). Il-

komponent jappoġġa wkoll indirettament l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

dwar l-iffukar tal-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 3 2020). 

Dan il-komponent huwa mistenni li jikkontribwixxi kemm għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi kif ukoll 

għal dawk diġitali. Il-proġetti relatati mal-kostruzzjoni, l-espansjoni u r-rinnovazzjoni tal-faċilitajiet 

ta' rispons soċjali għandhom jiffukaw fuq l-effiċjenza enerġetika, l-użu tal-enerġija rinnovabbli għall-

awtokonsum u t-tnaqqis tal-kostijiet tal-enerġija u tal-fjuwil. Id-dimensjonijiet ambjentali għandhom 

jiġu inkorporati, permezz tal-promozzjoni ta' kostruzzjoni ġdida bi standards għoljin ta' effiċjenza 

enerġetika. Barra minn hekk, l-entitajiet involuti għandhom ikunu mgħammra b'vetturi ħfief 

b'emissjonijiet żero. Fl-aħħar nett, dan il-komponent jinkorpora miżuri li jtejbu l-użu ta' għodod 

diġitali, b'mod partikolari mis-servizzi soċjali li jipprovdu appoġġ lill-anzjani u mill-gvern permezz 

tal-ħolqien ta' għodod tal-ICT u servizzi elettroniċi mmirati lejn persuni b'diżabilità.  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).
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C.1 Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma RE-r05: Ir-riforma tal-Provvista tal-Faċilitajiet u r-Rispons Soċjali    

 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tespandi, taġġorna u tirriabilita n-netwerk tas-servizzi soċjali u l-

faċilitajiet ipprovduti minn istituzzjonijiet soċjali pubbliċi u privati. Il-miżura hija mmirata b'mod 

partikolari lejn gruppi vulnerabbli f'termini ekonomiċi, soċjali u tas-saħħa, bħall-persuni u l-familji 

fil-faqar jew b'introjtu baxx, l-anzjani u l-persuni f'sitwazzjoni ta' dipendenza, il-persuni b'diżabbiltà 

u t-tfal u ż-żgħażagħ. Barra minn hekk, l-interventi integrati ta' appoġġ soċjali u tas-saħħa previsti 

minn din il-miżura għandhom jippromwovu l-awtonomija tal-persuni dipendenti permezz tar-

riabilitazzjoni u r-riintegrazzjoni soċjali tagħhom f'konformità mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b' Diżabilità1 u l-Istrateġija Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Persuni 

b'Diżabilità 2021–20302 u l-Green Paper dwar it-Tixjiħ — It-trawwim tas-solidarjetà u r-

responsabbiltà bejn il-ġenerazzjonijiet3.  

Din ir-riforma għandha tikkonsisti fit-tnedija tal-Programm tal-Ġenerazzjoni l-Ġdida ta' Tagħmir u 

Rispons Soċjali permezz tad-dħul fis-seħħ tas-Simplifikazzjoni tar-Reġim tal-Installazzjoni tat-

Tagħmir Soċjali. Il-programm għandu jiffoka fuq miżuri bħal:  

- It-titjib tal-kura soċjali u s-servizzi personalizzati pprovduti fid-djar tal-kura residenzjali 

għall-anzjani (ERPIs), wara evalwazzjoni tal-ħtiġijiet; 

- Il-promozzjoni tal-liċenzjar u/tar-regolarizzazzjoni tal-ERPIs barra mis-sistema uffiċjali; 

- Ir-reviżjoni tal-qafas leġiżlattiv għal-liċenzjar tal-faċilitajiet soċjali,  

- Il-promozzjoni ta' reazzjonijiet soċjali innovattivi bħal akkomodazzjoni kollaborattiva fuq 

skala żgħira; 

- L-iżvilupp ta' mudell innovattiv ta' appoġġ għad-dar; 

- It-tisħiħ tal-appoġġ soċjali għall-persuni f'sitwazzjoni ta' iżolament soċjali, permezz tal-

ħolqien ta' timijiet multidixxiplinari u mekkaniżmu għall-immappjar u l-monitoraġġ ta' 

sitwazzjonijiet soċjalment vulnerabbli (proġetti soċjali Radar); 

- Iż-żieda fil-livelli tal-forza tax-xogħol u l-kwalità tal-forniment tas-servizzi tar-

reazzjonijiet soċjali, prinċipalment f'territorji b'livelli baxxi ta' kopertura; 

- It-tisħiħ tas-servizzi soċjali u l-appoġġ immirat lejn persuni b'diżabilità jew dipendenza u 

l-promozzjoni tal-awtonomija u l-għajxien indipendenti tagħhom. 

L-investiment RE-C03-i01 — Ġenerazzjoni ġdida ta' tagħmir u risponsi soċjali għandu 

jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tar-riforma.  

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 

2021. 

Ir-riforma RE-r06: Strateġija Nazzjonali għall-Inklużjoni ta' Persuni b'Diżabilità 2021–2025 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tiffaċilita u tapprofondixxi l-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità fl-

oqsma kollha tal-ħajja, tippromwovi l-awtonomija, l-indipendenza u l-awtodeterminazzjoni tagħhom 

                                                           
1 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html.     
2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes  
3 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf
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kif ukoll tiżgura opportunitajiet indaqs għaċ-ċittadini kollha, irrispettivament mill-kapaċitajiet 

tagħhom. 

 

Din ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Inklużjoni tal-Persuni 

b'Diżabilità 2021–2025. L-istrateġija tirrifletti l-impenji tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità4 u għandha tippermetti t-tnedija ta' sett ta' miżuri, bħal: 

- Ir-riformulazzjoni tal-qafas regolatorju attwali kull meta jkun meħtieġ;  

- Ir-riformulazzjoni tas-sistema ta' valutazzjoni u ċertifikazzjoni tad-diżabilità; 

- Dijanjożi komprensiva tal-persuni b'diżabilità permezz tal-iżvilupp ta' sistemi għall-ġbir tad-

data u għall-monitoraġġ tal-indikaturi li jappoġġaw it-teħid tad-deċiżjonijiet; 

- Interventi fi spazji pubbliċi biex jiġi ffaċilitat l-aċċess ta' persuni b'diżabilità; 

- L-aġġustament tas-sistemi ta' taħriġ, impjieg u kwalifiki għall-persuni b'diżabilità; 

- L-iżvilupp ta' servizzi soċjali innovattivi u approċċi bbażati fuq il-komunità; 

- Il-parteċipazzjoni ta' persuni b'diżabilità fl-isport, il-kultura u l-attivitajiet ta' divertiment. 

- L-estensjoni tal-Mudell ta' Appoġġ għal Għajxien Indipendenti, li jipprovdi assistenza 

personali lill-persuni b'diżabilità; 

Investimenti RE-C03-i02: Aċċessibbiltà 360° u RE-C03-i05: Pjattaforma u Aċċess, kif ukoll 

investiment RE-C01-i02: In-netwerk Nazzjonali tal-Kura Kontinwa Integrata u n-Netwerk 

Nazzjonali tal-Kura Paljattiva għandhom jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tar-riforma.  

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 

2021. 

Ir-riforma RE-r07: Kuntrattar ta' Programmi Integrati ta' Appoġġ għal Komunitajiet 

Żvantaġġati f'Żoni Metropolitani 

L-għan ta' din il-miżura huwa l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali fil-muniċipalitajiet l-aktar 

żvantaġġati taż-Żoni Metropolitani ta' Lisbona u Porto.  

Din ir-riforma għandha tikkonsisti f'sett ta' azzjonijiet pilota integrati li għandhom jiġu żviluppati 

wara valutazzjoni u identifikazzjoni tal-ħtiġijiet speċifiċi tal-komunità. Wara din il-fażi ta' dijanjożi, 

l-interventi integrati għandhom jitfasslu u jiffukaw fuq żewġ oqsma:  

- Interventi fl-ispazju pubbliku u fl-infrastrutturi soċjali bħal crèches u skejjel primarji, 

faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u faċilitajiet għal avvenimenti soċjali u kulturali, workshops 

u/jew korsijiet ta' taħriġ; u għal 

- Interventi ta' natura intanġibbli għall-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, bħall-involviment attiv 

tal-komunitajiet fit-tfassil u l-implimentazzjoni tagħhom, il-promozzjoni tal-intraprenditorija 

ta' negozji żgħar u bbażati lokalment, it-tfassil ta' proġetti għall-ġlieda kontra l-falliment u t-

tluq bikri mill-iskola, l-offerta ta' taħriġ vokazzjonali u l-promozzjoni tal-isport.  

Din ir-riforma għandha tkun sostnuta u strutturata f'konformità mal-ewwel Strateġija Nazzjonali tal-

Portugall għall-Ġlieda Kontra l-Faqar (ENCP) u l-interventi tematiċi għal gruppi speċifiċi identifikati 

fiha.  

Ir-riforma għandha tiġi implimentata permezz tal-investiment RE-C03-i06 — Operazzjonijiet 

integrati f'komunitajiet żvantaġġati fiż-Żoni Metropolitani ta' Lisbona u Porto. 

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 

2021. 

Ir-riforma RE-r08: Strateġija Nazzjonali għall-Ġlieda kontra l-Faqar 
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L-għan ta' din il-miżura huwa l-ġlieda kontra l-faqar permezz tal-iżvilupp ta' approċċ 

multidimensjonali, integrat, fuq perjodu ta' żmien medju u twil. 

Ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ġlieda kontra l-Faqar (ENCP). L-

istrateġija għandha tipprovdi l-qafas għal interventi tematiċi mmirati lejn gruppi speċifiċi, mit-tfal 

sal-anzjani, inklużi l-gruppi l-aktar vulnerabbli. Hija għandha tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politiki integrati li jiffukaw fuq l-ispeċifiċitajiet tal-esklużjoni 

soċjali u l-faqar fil-livell lokali. Barra minn hekk, għandu jagħti mandat ukoll għall-ħolqien ta' qafas 

uniku ta' monitoraġġ għall-indikaturi relatati mal-faqar. 

InvestmentRE-C03-i06 — Operazzjonijiet integrati f'komunitajiet żvantaġġati fiż-Żoni Metropolitani 

ta' Lisbona u Porto għandhom jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tar-riforma. 

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sat-30 ta' Settembru 

2021. 

Investiment RE-C03-i01: Ġenerazzjoni ġdida ta' tagħmir u risponsi soċjali 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li taġġorna u tespandi n-network tas-servizzi tal-kura soċjali sabiex 

jiġu żviluppati metodi ta' twassil tas-servizzi aktar effiċjenti, tinkiseb kopertura territorjali nazzjonali 

usa' u jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-professjonisti f'dawn l-istrutturi u l-kwalità tal-kura 

pprovduta lill-utenti. 

Dan l-investiment għandu jikkonsisti minn: 

- ir-rinnovazzjoni u l-espansjoni tal-faċilitajiet eżistenti tas-servizzi soċjali u l-bini ta' faċilitajiet 

ġodda, bħal crèches, djar tal-kura residenzjali għall-anzjani (ERPIs) u ċentri għall-attivitajiet 

u l-għoti tas-setgħa għall-inklużjoni (CACIs); 

- l-akkwist ta' tagħmir għas-servizzi soċjali; 

- l-espansjoni tan-netwerks tar-reazzjonijiet soċjali tar-Residenzi għall-Awtonomija u l-

Inklużjoni u s-Servizzi ta' Appoġġ għad-Dar, billi jiżdied l-għadd ta' utenti li jistgħu jiġu 

koperti;  

- l-espansjoni tan-network tar-reazzjonijiet soċjali b'tipoloġiji ġodda bħall-koakkomodazzjoni; 

- ix-xiri ta' tagħmir tekniku u diġitali, inkluż ix-xiri ta' vetturi elettriċi; u għal  

it-tnedija ta' proġett pilota msejjaħ "Radar Social" biex jinħolqu 278 Timijiet ta' Intervent Soċjali fil-

muniċipalitajiet tal-Portugall kontinentali. It-timijiet għandhom ikunu responsabbli biex jidentifikaw 

persuni vulnerabbli f'riskju ta' esklużjoni soċjali u jipprovdu appoġġ abbażi tal-ħtiġijiet individwali 

tagħhom.l-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026. 

Investiment RE-C03-i02: Aċċessibbiltà 360° 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li ttejjeb il-kundizzjonijiet ta' aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabilità 

fi spazji pubbliċi, bini pubbliku u abitazzjonijiet, fit-territorju kollu.  

Dan l-investiment għandu jkun kompletament konformi mal-Istrateġija Ewropea dwar id-Drittijiet 

tal-Persuni b'Diżabilità 2021–20305 u għandu jikkonsisti fi tliet fergħat: 

• il-programm ta' Intervent fit-Triq Pubbliku 2021–2025 (PIVP) li għandu jinkludi 

operazzjonijiet u xogħlijiet ta' kostruzzjoni f'mill-inqas 200 000 m² ta' spazju pubbliku bħal 

                                                           
4 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html.     
5 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
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ġnub u pjazez u titjib tal-aċċess għal żoni storiċi permezz tal-akkwist ta' vetturi elettriċi 

adattati għal persuni b'diżabilità; 

• il-programm ta' Intervent fil-Bini Pubbliku 2021–2025 (PIEP), li jinkludi operazzjonijiet u 

xogħlijiet ta' kostruzzjoni f'mill-inqas 1 500 bini tas-servizzi pubbliċi; u għal 

• il-programm ta' Intervent għall-Akkomodazzjoni 2021–2025 (PIH), li jinkludi xogħlijiet ta' 

rinnovazzjoni u kostruzzjoni f'mill-inqas 1 000 abitazzjoni eżistenti ta' persuni b'diżabilità.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

 

Investiment RE-C03-i03-RAM: It-tisħiħ tar-reazzjonijiet soċjali fir-Reġjun Awtonomu ta' Madeira 

(ARM) 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jissaħħaħ in-network tas-servizzi soċjali fir-Reġjun Awtonomu ta' 

Madeira. 

Dan l-investiment għandu jikkonsisti f'interventi fid-djar tal-kura residenzjali għall-anzjani (ERPIs) 

u l-espansjoni ta' strutturi ta' appoġġ soċjali għall-persuni mingħajr dar. Dawn l-interventi għandhom 

jinkludu l-kostruzzjoni ta' faċilitajiet ġodda u r-rinnovazzjoni u l-aġġornament ta' dawk eżistenti u x-

xiri tat-tagħmir tekniku, diġitali u tal-IT meħtieġ, inkluż ix-xiri ta' vetturi elettriċi biex tiġi ffaċilitata 

u mtejba l-firxa tal-professjonisti tas-servizzi soċjali f'żoni remoti.  

L-interventi għandhom jinkludu r-riabilitazzjoni u l-espansjoni ta' strutturi residenzjali u mhux 

residenzjali għal persuni akbar fl-età u persuni bi bżonnijiet speċjali.  

L-interventi mmirati lejn persuni mingħajr dar jinkludu l-ħolqien ta' akkoljenza billejl biex jiġu 

indirizzati l-emerġenzi u tiġi pprovduta akkomodazzjoni, il-ħolqien ta' kmamar tal-banju u ħasil tal-

ħwejjeġ biex tiġi promossa l-iġjene personali, ir-rinnovazzjoni ta' spazju biex jiġu pprovduti ikliet u 

attivitajiet tat-tip ta' workshop biex jiġu żviluppati ħiliet u kompetenzi soċjali fost il-benefiċjarji.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RE-C03-i04-RAA: L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Reġjonali għall-Ġlieda 

kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali — Networks ta' Appoġġ Soċjali (ARA) 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jiġu implimentati l-prijoritajiet tal-Istrateġija Reġjonali għall-

Ġlieda kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali 2018–2028 (ERCPES) tar-Reġjun Awtonomu tal-

Azores. Erba' prijoritajiet strateġiċi li jikkomplementaw lil xulxin ġew definiti fl-Istrateġija:  

• P1 — L-iżgurar ta' proċess ta' żvilupp sħiħ u inklużiv għat-tfal u ż-żgħażagħ kollha mill-bidu 

tal-ħajja;  

• P2 — It-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali fir-reġjun;  

• P3 — Il-promozzjoni ta' intervent territorjalizzat; u għal 

• P4 — L-iżgurar ta' għarfien adegwat tal-fenomenu tal-faqar fir-Reġjun. 

Dan l-investiment għandu jikkonsisti f'sett ta' interventi li għandhom iżidu l-aċċess tat-tfal u taż-

żgħażagħ għas-servizzi soċjali u edukattivi u għandhom isaħħu l-koeżjoni soċjali billi jappoġġaw lill-

familji fil-bżonn u lill-persuni b'diżabilità.  

  



 

 

12491/25 ADD 1   42 

 ECOFIN A  MT 
 

Dawn għandhom jinkludu mill-inqas il-ħolqien ta' punti ta' appoġġ għall-istudju biex jiġi miġġieled 

it-tluq bikri mill-iskola, is-sussidji lill-unitajiet domestiċi b'introjtu baxx bħala inċentiv għall-

promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nursery, il-ħolqien ta' postijiet addizzjonali (fiżiċi) fin-nurseries 

jew fiċ-ċentri ta' kura matul il-jum, il-ħolqien ta' postijiet ġodda għall-persuni b'diżabilità f'ċentri li 

jappoġġaw lill-persuni b'diżabilità, ix-xiri ta' karozzi biex tiġġedded il-flotta tal-karozzi soċjali 

Instituições Particulares de Solidariedade u t-taħriġ għal individwi minn familji koperti mill-Introjtu 

tal-Inklużjoni Soċjali biex jipprovdulhom ħiliet bażiċi komplementari.  

Fl-aħħar nett, dan l-investiment għandu jinkludi wkoll it-tnedija ta' programm pilota msejjaħ "Xjuħija 

fis-seħħ" li għandu l-għan li jippromwovi l-kura mhux istituzzjonali tal-anzjani u/jew tal-persuni 

b'diżabilità.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RE-C03-i05: Pjattaforma + Aċċess 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li titrawwem l-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità billi jiġi pprovdut 

sett ta' għodod u servizzi ta' informazzjoni diġitali biex ikun aktar faċli li jaqdu l-ħtiġijiet tagħhom u 

tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà.  

L-investiment għandu jikkonsisti minn:  

• sit web pubbliku li jiġbor u jissimplifika l-informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni u dwar l-appoġġ 

disponibbli għall-persuni b'diżabilità;  

o applikazzjoni għall-mowbajls li tipprovdi: Il-post ġeoreferenzjat u l-kundizzjonijiet ta' 

aċċessibbiltà tal-bini pubbliku,  

o Informazzjoni dwar in-navigazzjoni fuq ġewwa għall-bini,  

o Spazji ta' parkeġġ ġeoreferenzjati għal persuni b'mobbiltà mnaqqsa;  

• il-ħolqien ta' ċentru telefoniku għall-interpretazzjoni tal-lingwa tas-sinjali Portugiża. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.
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Investiment RE-C03-i06: Operazzjonijiet integrati f'komunitajiet żvantaġġati fiż-Żoni 

Metropolitani ta' Lisbona u Porto 

L-objettiv ta' din il-miżura pilota wiesgħa u innovattiva huwa l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni 

soċjali fl-aktar muniċipalitajiet żvantaġġati taż-Żoni Metropolitani ta' Lisbona u Porto. L-intervent 

jista' jiġi estiż għal territorji oħra fuq il-kontinent, dment li l-azzjonijiet implimentati jkunu allinjati 

mal-objettiv tal-investiment. 

Dan l-investiment għandu jikkonsisti f'sett ta' azzjonijiet marbuta mal-ħtiġijiet speċifiċi ta' dawn il-

muniċipalitajiet. Dawn l-azzjonijiet għandhom jinkludu l-għoti tas-setgħa lill-komunitajiet, l-iżvilupp 

ta' approċċi ġodda u innovattivi għall-koeżjoni soċjali u interventi fl-ispazju pubbliku, infrastrutturi 

u abitazzjonijiet soċjali u sportivi. L-objettivi ewlenin ta' dawn l-azzjonijiet huma dawn li ġejjin:  

- Il-promozzjoni tas-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tal-komunitajiet billi jiġu appoġġjati proġetti 

ppreżentati minn assoċjazzjonijiet ta' awtoritajiet lokali, NGOs, movimenti ċiviċi u 

organizzazzjonijiet tar-residenti, awtoritajiet tas-saħħa jew korpi pubbliċi oħra;  

- It-titjib fiżiku tal-ispazju pubbliku u tal-infrastruttura soċjali, tas-saħħa, tal-akkomodazzjoni 

jew tal-isport;  

- Ir-riġenerazzjoni ta' żoni soċjalment żvantaġġati, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali fiż-żoni 

metropolitani;  

- L-inkoraġġiment tal-intraprenditorija ta' negozji żgħar u bbażati lokalment;  

- It-titjib tal-aċċess għas-saħħa u l-ġlieda kontra d-dipendenzi; 

- L-iżvilupp ta' programmi ta' tixjiħ attiv u b'saħħtu;  

- It-tfassil ta' proġetti għall-ġlieda kontra l-falliment u t-tluq bikri mill-iskola; 

- It-titjib tal-kwalifiki tal-adulti u ċ-ċertifikazzjoni tal-ħiliet tagħhom;  

- Id-dijanjożi tal-ħtiġijiet tal-popolazzjoni u l-iżvilupp tal-litteriżmu għall-adulti, it-tagħlim tal-

lingwi Portugiżi u l-programmi ta' inklużjoni diġitali;  

- It-taħriġ vokazzjonali u l-politiki għall-promozzjoni tal-impjegabbiltà adattati għar-realtajiet 

u d-dinamika lokali;  

- L-aċċess għall-kultura u l-kreattività u l-valorizzazzjoni tal-interkulturalità;  

- L-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni tal-komunità fil-ġestjoni tal-programm innifsu;  

- L-għoti tas-setgħa lill-atturi lokali fin-netwerks ta' sħubija;  

- Soluzzjonijiet għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali;  

- Il-promozzjoni tal-isport bħala wieħed mill-istrumenti soċjali li jlaqqa' flimkien lill-membri 

tal-komunità, jippromwovi l-valuri u jiġġieled l-inugwaljanzi soċjali;  

- Iċ-ċittadinanza u l-aċċess għad-drittijiet u l-parteċipazzjoni ċivika. 

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), 

il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom 

jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream6; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li 

jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

                                                           
6  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
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rilevanti7; III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi8 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku u bijoloġiku9; u iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-

ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.  

Investiment RE-C03-i07-RAA: It-titjib u l-espansjoni tan-netwerk tad-djar tal-kura 

residenzjali għall-anzjani (ERPIs)  

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tipprovdi appoġġ lill-anzjani fir-Reġjun Awtonomu tal-Azores.  

Dan l-investiment għandu jikkonsisti f'interventi fi djar residenzjali tal-kura għall-anzjani (ERPIs). 

Dawn l-interventi għandhom jinkludu l-espansjoni u r-rinnovazzjoni tal-faċilitajiet eżistenti, li jkopru 

117 post fi djar tal-kura residenzjali.  

L-investiment għandu jikkontribwixxi biex jipprovdi kura speċjalizzata u kontinwa lil dawk li 

għandhom livell ta' dipendenza jew li jgħixu f'sitwazzjonijiet prekarji li ma jippermettulhomx jirċievu 

servizzi ta' appoġġ fid-dar. L-infrastruttura għandha tevita ostakli u ostakli għall-aċċessibbiltà fiżika, 

f'konformità mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u l-

leġiżlazzjoni nazzjonali, jiġifieri l-Istrateġija Nazzjonali għall-Inklużjoni tal-Persuni b'Diżabilità.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026. 

 

Ir-riforma RE-C03-r38: Simplifikazzjoni u Effettività tas-Sistema tas-Sigurtà Soċjali 

L-għan ta' din ir-riforma huwa li tissimplifika s-sistema tas-sigurtà soċjali tal-Portugall ("Sistema de 

Segurança Social") biex issaħħaħ l-effettività tagħha fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali 

billi ttejjeb l-adegwatezza, il-kopertura u l-użu tal-benefiċċji soċjali. Ir-riforma għandha l-għan li 

tikkontribwixxi għall-objettivi nazzjonali tal-Pjan ta' Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 

Soċjali, jiġifieri l-għan li l-faqar jitnaqqas b' 765 000 persuna sal-2030, u għall-implimentazzjoni tal-

prinċipji tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (MIR) dwar introjtu minimu adegwat li jiżgura l-

inklużjoni attiva. 

                                                           
7  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 

8  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 

9  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 

tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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Is-sistema tas-sigurtà soċjali Portugiża tinkludi tliet sottosistemi: (I) is-sistema ta' protezzjoni soċjali 

taċ-ċittadinanza ("Proteção Social de Cidadania"), jew ir-reġim mhux kontributorju; (II) is-sistema 

tal-assigurazzjoni bbażata fuq kontribuzzjonijiet mill-impjegati u l-impjegaturi ("Sistema 

Previdencial"), jew reġim kontributorju; u (iii) is-sistema supplimentari ("Sistema Complementar"), 

li hija volontarja u tinkludi skemi komplementari pubbliċi u privati. 

Ir-riforma għandha tqis rapport li għandu jiġi prodott minn grupp ta' ħidma ta' esperti u 

konsultazzjonijiet xierqa mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, u għandha tistabbilixxi l-elementi li 

ġejjin: 

• Benefiċċju Soċjali Uniku. Dan għandu jikkonsolida minimu ta' tmien benefiċċji soċjali 

mhux kontributorji taħt is-sistema ta' protezzjoni soċjali taċ-ċittadinanza, inkluża l-iskema 

ta' introjtu minimu ("Rendimento Social de Inserção"). Meta mqabbel mal-benefiċċji 

soċjali li għandhom jiġu kkonsolidati, il-Benefiċċju Soċjali Uniku għandu jiżgura mill-

inqas kopertura ekwivalenti għal persuni f'sitwazzjoni ta' vulnerabbiltà ekonomika u 

soċjali għolja. Il-benefiċċju Soċjali Uniku għandu jikkontribwixxi biex ineħħi t-trikkib 

bejn l-iskemi eżistenti u t-tfassil tiegħu għandu jippromwovi aċċess aktar sempliċi u dirett 

għall-benefiċċji soċjali. L-involviment u l-konsultazzjoni mas-sħab soċjali rilevanti 

għandhom jiġu żgurati matul il-proċess tat-tfassil u tal-implimentazzjoni. 

• Kodiċi ta' Benefiċċji Soċjali. Dan għandu jissimplifika, jarmonizza u jikkonsolida l-

leġiżlazzjoni li tirregola l-benefiċċji soċjali biex tiġi żgurata trasparenza akbar u fehim 

aħjar tal-benefiċċji soċjali disponibbli. Il-kodiċi tal-Benefiċċji Soċjali għandu jsegwi l-

mudell tal-Kodiċi tal-Iskemi Kontributorji ("Código dos Regimes Contributivos do 

Sistema Previdencial de Segurança Social"), li bħalissa jkopri biss waħda mit-tliet 

sottosistemi tas-sigurtà soċjali msemmija hawn fuq. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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C.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investimen

t) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

3.1 RE-C03-i01 T 
Twassil ta' vetturi 

elettriċi 
  Għadd 0 2 500 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-1 

2026 

It-twassil lill-fornituri ta' tweġibiet soċjali mmirati lejn 
gruppi vulnerabbli tal-Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) jew entitajiet ta' servizzi 
soċjali eliġibbli simili bħal ċentri ta' matul il-jum, djar ta' 
kenn jew djar ta' appoġġ, ta' vetturi elettriċi ġodda 
adattati biex jappoġġaw l-operat tas-servizzi soċjali 
rispettivi u/jew għat-trasport ta' persuni b'mobbiltà 
mnaqqsa. 

3.2 RE-C03-i01 T 
Il-ħolqien tat-Timijiet 
ta' Intervent Soċjali 

(Radar Social) 
  Għadd 0 278 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2024 
Termini ta' aċċettazzjoni ffirmati mill-muniċipalitajiet 
biex jinħolqu 278 Timijiet ta' Intervent Soċjali fil-
Portugall kontinentali.   

3.3 RE-C03-i01 M 

L-għoti ta' kuntratti 
ta' appoġġ lil korpi li 

jippromwovu l-
ħolqien u l-

espansjoni tan-
netwerk ta' 
faċilitajiet 

soċjali/risponsi 
soċjali. 

Għoti ta' kuntratti 
ta' appoġġ lill-korpi 

ta' promozzjoni 
għan-netwerk ta' 

faċilitajiet/reazzjonij
iet soċjali 

      

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 L-għoti ta' kuntratt ta' appoġġ 
lill-korpi ta' promozzjoni li applikaw għall-
kompetizzjoni għall-ħolqien u l-espansjoni tan-netwerk 
ta' faċilitajiet soċjali/risponsi soċjali (li jkopru t-tfal, l-
anzjani, il-persuni b'diżabilità u oħrajn) u li nstabu li 
huma skont ir-Regolament definit, fi ħdan il-pakkett 
disponibbli. Fil-każ ta' kostruzzjoni ġdida ta' bini, il-
proċedura tal-offerti għandha tiżgura li l-bini l-ġdid 
ikollu domanda għall-enerġija primarja mill-inqas 20 % 
inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero enerġija 

3.4 RE-C03-i01 T 

Il-ħolqien ta' postijiet 
ġodda, u r-

rinnovazzjoni ta' 
postijiet eżistenti fil-

faċilitajiet soċjali 

  Għadd 0 42 142 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-1 

2026 

Il-ħolqien ta' mill-inqas 15 000 post ġdid u r-
rinnovazzjoni tal-bqija tal-postijiet għat-tfal, l-anzjani, 
il-persuni b'diżabilità u persuni vulnerabbli oħra 
f'nurseries, Djar tal-kura residenzjali għall-anzjani 
(ERPIs), ċentri ta' kura matul il-jum, Servizzi ta' Appoġġ 
Domiciliary (DAS), Ċentri għall-attivitajiet u l-għoti tas-
setgħa għall-inklużjoni (CACIs), Residences for 
Autonomy and Inclusion u tipoloġiji innovattivi.  
Fil-każ ta' kostruzzjoni ta' bini ġdid, il-bini l-ġdid għandu 
jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investimen

t) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero 
enerġija. 
Xiri għal mill-inqas EUR 38 miljun ta' tagħmir mobbli 
għal Strutturi Residenzjali għall-Anzjani (ERPI) u 
nurseries. 
 

3.5 RE-C03-i01 T 

L-utenti tas-Servizzi 
ta' Appoġġ għad-Dar 
u l-persunal li jirċievu 
aċċess għal tablets u 
tagħmir ieħor tal-IT u 
tal-komunikazzjoni, 

tagħmir ta' għajnuna 
teknika jew taħriġ. 

  Għadd 0 63 825 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-1 

2026 

L-għadd ta' utenti jew persunal tas-Servizzi ta' Appoġġ 
għad-Dar li jirċievu aċċess għal mill-inqas tablet u 
tagħmir ieħor tal-IT u tal-komunikazzjoni, jew tagħmir 
ta' għajnuna teknika jew taħriġ. 

3.6 RE-C03-i02  T 

Abitazzjonijiet 
b'aċċessibbiltà 

mtejba għal persuni 
b'diżabilità   

  Għadd 0 190 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2024 
L-għadd ta' abitazzjonijiet li jibbenefikaw minn 
interventi biex jittejbu l-kundizzjonijiet ta' aċċessibbiltà 
għall-persuni b'diżabilità. 

3.7 RE-C03-i02 T 

Abitazzjonijiet 
b'aċċessibbiltà 

mtejba għal persuni 
b'diżabilità   

  Għadd 190 1 000 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2025 
L-għadd ta' abitazzjonijiet li jibbenefikaw minn 
interventi biex jittejbu l-kundizzjonijiet ta' aċċessibbiltà 
għall-persuni b'diżabilità.  

3.8 RE-C03-i02 T 

Spazju pubbliku 
b'aċċessibbiltà 

mtejba għall-persuni 
b'diżabilità   

  m2 0 200 000  

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2025 

Iż-żona tal-ispazju pubbliku (pjazez, ġnub, eċċ.) f'metri 
kwadri li jibbenefikaw minn interventi (prinċipalment il-
livellar tal-passaġġi tal-mixi, il-passaġġ mill-binarji, ir-
regolamentazzjoni tat-traffiku, il-pożizzjonament mill-
ġdid tal-infrastruttura u tal-għamara tat-toroq, it-titjib 
tal-aċċess għall-bini) biex jittejbu l-kundizzjonijiet ta' 
aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabilità. —  
It-twassil ta' 4 000 vettura elettrika (skuters elettriċi) 
lill-muniċipalitajiet biex tittejjeb l-aċċessibbiltà għall-
persuni b'diżabilità. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 
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jew 
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t) 
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ti/Mira 
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kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

3.9 RE-C03-i02 T 

Servizzi pubbliċi 
b'aċċessibbiltà 

mtejba għall-persuni 
b'diżabilità  

  Għadd 0 1 500 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2025 

L-għadd ta' faċilitajiet tas-servizz pubbliku li 
jibbenefikaw minn interventi (prinċipalment rampi u 
bibien ta' aċċess għall-bini, bankijiet u faċilitajiet 
sanitarji adottati għall-persuni b'diżabilità) biex jittejbu 
l-kundizzjonijiet ta' aċċessibbiltà għall-persuni 
b'diżabilità.  

3.10 
RE-C03-i03-

RAM 
T 

Postijiet ġodda u 
riabilitati fid-djar tal-

kura residenzjali u 
mhux residenzjali  

  Għadd 0 910 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2026 

L-għadd ta' postijiet ġodda u riabilitati disponibbli fid-
djar tal-kura residenzjali u mhux residenzjali (inklużi 
ċentri ta' matul il-jum u ċentri ta' billejl) fir-Reġjun 
Awtonomu ta' Madeira. Bini ġdid għandu jkollu 
domanda għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % 
inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero enerġija, 
u l-bini riabilitat titjib fir-rendiment fl-użu tal-enerġija. 

3.11 
RE-C03-i03-

RAM 
T 

Pjanijiet LIFE għall-
integrazzjoni ta' 

persuni mingħajr dar. 
  Għadd  0 20 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2022 
Għadd ta' Pjanijiet tal-Ħajja għall-integrazzjoni ta' 
persuni mingħajr dar iffirmati.  

3.27 
RE-C03-i03-

RAM 
T 

Għadd ta' postijiet 
fid-djar tal-kura li 

jappoġġaw lill-
persuni mingħajr dar 

 Għadd 0 90 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2025 

L-għadd ta' postijiet maħluqa fid-djar tal-kura li 
jappoġġaw lill-persuni mingħajr dar. 
Fil-każ ta' kostruzzjonijiet ġodda, bini ġdid għandu 
jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 
20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero 
enerġija 

3.12 
RE-C03-i04-

RAA 
T 

Taħriġ ta' individwi 
minn familji koperti 

mill-Inklużjoni Soċjali 
  Għadd 0 2 500 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2025 
L-għadd ta' individwi minn familji, koperti mill-introjtu 
mill-inklużjoni soċjali, li għaddejjin minn 400 taħriġ. 

3.13 
RE-C03-i04-

RAA 
T 

Postijiet ġodda għall-
persuni b'diżabilità 
fiċ-ċentri tal-kura li 

jappoġġaw lill-
persuni b'diżabilità 

  Għadd 0 124 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2026 

L-għadd ta' postijiet ġodda għall-persuni b'diżabilità fiċ-
ċentri tal-kura li jappoġġaw lill-persuni b'diżabilità. Dan 
jinkludi l-kostruzzjoni ta' tliet binjiet u l-adattament ta' 
binja waħda eżistenti. Fil-każ ta' kostruzzjonijiet ġodda, 
bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija 
primarja ta' mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini 
b'użu ta' kważi żero enerġija 
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3.14 
RE-C03-i04-

RAA 
T 

Vetturi mixtrija għall-
Instituições 

Particulares de 
Solidariedade Social  

  Għadd 0 130 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2025 
L-għadd ta' vetturi elettriċi ġodda kkonsenjati lill-flotta 
tal-karozzi Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS). 

3.15 
RE-C03-i04-

RAA 
T 

Proġett dwar it-tixjiħ 
fis-seħħ 

  Għadd 0 425 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2025 
It-tieni TRIMESTRU TAL-4 L-għadd ta' anzjani jew 
persuni b'diżabilità koperti mill-proġett li qed Jixjieħ fis-
seħħ fir-Reġjun Awtonomu tal-Azores. 

3.16 
RE-C03-i04-

RAA 
T 

Miżuri għall-ġlieda 
kontra t-tluq bikri 

mill-iskola tat-tfal u 
ż-żgħażagħ. 

  Għadd 0 11 561 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2025 

L-għadd ta' tfal u żgħażagħ appoġġati minn miżuri għall-
ġlieda kontra t-tluq bikri mill-iskola u l-promozzjoni tal-
parteċipazzjoni fl-edukazzjoni għolja permezz ta':  
I) eżenzjoni mill-miżati għat-tagħlim għal nurseries lil 
unitajiet domestiċi b'introjtu baxx bħala inċentiv għall-
promozzjoni tal-attendenza ta' nurseries; l-
istabbiliment ta' punti ta' appoġġ għall-istudju; III) 
boroż ta' studju għal studenti tal-Edukazzjoni Għolja 
minn familji b'introjtu baxx; IV) il-ħolqien ta' postijiet 
ġodda għat-tfal fi crèches jew ċentri ta' kura matul il-
jum. 

3.17 RE-C03-i05 M 

Pubblikazzjoni tal-
Offerta għall- "Bini 
ta' infrastruttura 

diġitali għall-
Aċċessibbiltà 360°"  

Pubblikazzjoni tal-
avviż tas-Sejħa 

għall-Offerti għall-
Akkwist ta' 

infrastruttura 
diġitali għall-

Aċċessibbiltà 360° 
fil-Ġurnal Uffiċjali — 
Diario da Republica 

      

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2021 

Il-pubblikazzjoni ta' sejħa għall-offerti għall-bini tal-
infrastruttura diġitali li tkopri i) informazzjoni 
ġeoreferenzjata dwar bini pubbliku u privat, ii) Sistemi 
ta' Informazzjoni u Pożizzjonament Globali (GPS), iii) 
ġeoreferenzjar tal-ispazji ta' parkeġġ. 

3.18 RE-C03-i05 M 

Riżorsi ta' 
informazzjoni diġitali 

għall-persuni 
b'diżabilità 

Informazzjoni dwar 
sit web u 

applikazzjoni mobbli 
      

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2024 

Informazzjoni aggregata u simplifikata dwar il-
leġiżlazzjoni u dwar l-appoġġ disponibbli għall-persuni 
b'diżabilità disponibbli fuq sit web u t-tnedija ta' 
applikazzjoni għall-mowbajls. 
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3.19 RE-C03-i05 M 
Ċentru tas-sejħa 
għal-Lingwa tas-
sinjali Portugiża 

Dħul fis-seħħ tas-
servizz ta' Ċentru ta' 
sejħiet għal-Lingwa 
tas-sinjali Portugiża 

      

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2025 

Il-bidu tat-tħaddim ta' ċentru tat-telefonati li għandu 
jipprovdi liċ-ċittadini torox b'interpretazzjoni garantita 
f'ħin reali bil-lingwa tas-sinjali Portugiża (LGP) 
disponibbli għall-amministrazzjoni pubblika kollha. 

3.20 RE-C03-r08 M 

Adozzjoni tal-
Istrateġija Nazzjonali 
għall-Ġlieda kontra l-

Faqar 

Adozzjoni tal-
Istrateġija 

Nazzjonali għall-
Ġlieda kontra l-

Faqar 

      

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-3 

2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 L-istrateġija Nazzjonali għall-
Ġlieda kontra l-Faqar (ENCP) tipprovdi l-qafas għal 
interventi tematiċi għal gruppi speċifiċi, mit-tfulija sal-
età avvanzata, inklużi l-gruppi l-aktar vulnerabbli. Din 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' politiki integrati li jiffukaw fuq l-
ispeċifiċitajiet tal-esklużjoni soċjali u l-faqar fil-livell 
lokali. Barra minn hekk, jagħti mandat ukoll għall-
ħolqien ta' qafas uniku ta' monitoraġġ għall-indikaturi 
relatati mal-faqar. 

3.21 RE-C03-r06 M 

Adozzjoni tal-
Istrateġija Nazzjonali 

għall-Inklużjoni ta' 
Persuni b'Diżabilità 

2021–2025 

Adozzjoni tal-
Istrateġija 

Nazzjonali għall-
Inklużjoni ta' 

Persuni b'Diżabilità 
2021–2025 

      

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2021 

L-istrateġija Nazzjonali għall-Inklużjoni tal-Persuni 
b'Diżabilità għandha toħloq il-kundizzjonijiet għal:  
• sistema ġdida ta' valutazzjoni u ċertifikazzjoni tad-
diżabilità;  
• sistema ġdida ta' ġbir ta' data u trattament u 
organizzazzjoni ta' informazzjoni relatata mad-
diżabilità biex tappoġġa t-teħid ta' deċiżjonijiet;  
• il-kwalifika tal-interventi fl-ispazji pubbliċi; 
• l-integrazzjoni tal-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità 
fid-deċiżjonijiet, il-miżuri, il-programmi u l-proġetti; 
• l-estensjoni tal-Mudell ta' Appoġġ għal Għajxien 
Indipendenti, li jipprovdi assistenza personali lill-
persuni b'diżabilità; 
• aġġustament tas-sistema tat-taħriġ, l-impjieg u l-
kwalifiki għall-persuni b'diżabilità. 

3.22 RE-C03-r05 M 

Dħul fis-seħħ tar-
Reġim ta' 

Installazzjoni ta' 
Tagħmir Soċjali 

Simplifikat 

Dħul fis-seħħ tar-
Reġim ta' 

Installazzjoni ta' 
Tagħmir Soċjali 

Simplifikat 

      

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2021 

Dħul fis-seħħ tar-Reġim ta' Installazzjoni ta' Tagħmir 
Soċjali Simplifikat bil-karatteristiċi li ġejjin   
 L-istabbiliment ta' rekwiżiti ta' liċenzjar u 
regolarizzazzjoni tal-Istruttura Residenzjali għall-
Anzjani li qed joperaw illegalment;   
 L-introduzzjoni ta' kriterji ta' kwalità fis-servizzi u l-
faċilitajiet soċjali tal-kura; 

 Il-ħolqien ta' qafas għall-introduzzjoni ta' tipi ġodda ta' 
risponsi soċjali bħall-akkomodazzjoni kollaborattiva u 
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mudelli ġodda ta' appoġġ fid-djar biex jiġu ssodisfati l-
ħtiġijiet differenti tal-anzjani. 
 

3.23 RE-C03-r07 M 

Approvazzjoni ta' 
Pjanijiet ta' Azzjoni 
għal komunitajiet 

żvantaġġati fiż-Żoni 
Metropolitani ta' 
Lisbona u Porto 

Approvazzjoni ta' 
Pjanijiet ta' Azzjoni 
għal komunitajiet 

żvantaġġati fiż-Żoni 
Metropolitani ta' 
Lisbona u Porto 
għat-territorji 
kkonċernati. 

      

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2021 

Approvazzjoni ta' Pjanijiet ta' Azzjoni għal komunitajiet 
żvantaġġati miż-Żoni Metropolitani ta' Lisbona u Porto. 
Il-pjanijiet ta' azzjoni għandhom jiffukaw fuq żewġ 
oqsma ewlenin: I) Interventi fl-ispazju pubbliku u fl-
infrastrutturi soċjali bħal crèches u skejjel primarji, 
faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u faċilitajiet għal 
avvenimenti kulturali, workshops u/jew korsijiet ta' 
taħriġ; II) Interventi ta' natura intanġibbli għall-
promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, bħall-involviment attiv 
tal-komunitajiet fit-tfassil u l-implimentazzjoni 
tagħhom, il-promozzjoni tal-intraprenditorija ta' 
negozji żgħar u bbażati lokalment, it-tfassil ta' proġetti 
għall-ġlieda kontra l-falliment u t-tluq bikri mill-iskola, 
l-offerta ta' taħriġ vokazzjonali u l-promozzjoni tal-
isport. Għandu jiġi stabbilit mudell ta' governanza, 
ibbażat fuq prinċipji ta' governanza f'diversi livelli u li 
jinvolvi atturi differenti mill-gvern ċentrali sa 
żoni/viċinati lokali. Fl-istess ħin, għandu jkun hemm 
Unitajiet Tekniċi Lokali bħala mexxejja operattivi ta' 
dan il-mudell biex jippromwovu s-sjieda u l-prossimità 
fil-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-kuntratti. 

3.24 RE-C03-i06  M  

L-iffirmar ta' 
ftehimiet bejn il-

muniċipalitajiet ta' 
Lisbona/Porto u l-
Unitajiet Tekniċi 

Lokali li jiddefinixxu l-
kamp ta' 

applikazzjoni tal-
miżuri li għandhom 

jiġu appoġġjati.  

Iffirmar ta' ftehimiet 
dwar il-pjanijiet 
rigward it-12-il 

qasam ta' intervent  

      

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-1  

2022  

 

L-iffirmar ta' ftehimiet bejn iż-Żoni Metropolitani ta' 
Porto u Lisbona u l-Unitajiet Tekniċi Lokali inkarigati 
minn kull waħda mit-12 żona ta' intervent (jiġifieri, 
viċinati) li jiddefinixxu l-kamp ta' applikazzjoni tal-
miżuri li għandhom jiġu appoġġati, l-iskeda ta' żmien 
tal-eżekuzzjoni tagħhom, l-appoġġ baġitarju ta' EUR 
225 miljun allokati, u l-indikaturi tal-prestazzjoni 
magħżula. Il-miżuri li għandhom jiġu appoġġati 
għandhom jappartjenu għall-kategoriji li ġejjin:  
• Il-promozzjoni tas-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tal-
komunitajiet 



 

 

12491/25 ADD 1   52 

 ECOFIN A  MT 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investimen

t) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

• It-titjib fiżiku tal-ispazju pubbliku jew it-tisħiħ tal-
infrastruttura soċjali, tas-saħħa, tal-akkomodazzjoni 
jew tal-isport 
• Ir-riġenerazzjoni ekonomika ta' żoni soċjalment 
żvantaġġati 
• L-intraprenditorija ta' negozji żgħar u lokali 
• L-aċċess għas-saħħa, l-iżvilupp tas-saħħa tal-
komunità u l-ġlieda kontra d-dipendenzi 
• Programmi ta' tixjiħ attiv u b'saħħtu 
• Proġetti għall-ġlieda kontra l-falliment u t-tluq bikri 
mill-iskola 
• Il-kwalifiki tal-adulti u ċ-ċertifikazzjoni tal-ħiliet 
• Dijanjożi tal-ħtiġijiet tal-popolazzjoni u l-iżvilupp tal-
litteriżmu għall-adulti, it-tagħlim tal-lingwi Portugiżi u 
programmi ta' inklużjoni diġitali 
• It-taħriġ u l-politiki vokazzjonali   
• Aċċess għall-kultura u l-kreattività   
• Il-parteċipazzjoni tal-Komunità fil-ġestjoni tal-
programm 
• L-għoti tas-setgħa lill-atturi lokali fin-netwerks ta' 
sħubija 
• Soluzzjonijiet għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali 
• Il-promozzjoni tal-isport 
• Iċ-ċittadinanza u l-aċċess għad-drittijiet u l-
parteċipazzjoni ċivika 
 
It-termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin 
għandhom jinkludu kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-
proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika 
"La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz 
tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità 
mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali 
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3.25 RE-C03-i06 M 

Pubblikazzjoni ta' 
rapport ta' 

monitoraġġ miż-Żoni 
Metropolitani ta' 

Porto u Lisbona dwar 
il-miżuri meħuda 

f'kull wieħed mit-12-
il qasam ta' 
intervent. 

Pubblikazzjoni ta' 
rapport ta' 

monitoraġġ miż-
Żoni Metropolitani 
ta' Porto u Lisbona 

      

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2024 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Pubblikazzjoni ta' rapport ta' 
monitoraġġ miż-Żoni Metropolitani ta' Porto u Lisbona 
li jiddeskrivi l-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-
miżuri ffinanzjati mill-programm f'kull qasam ta' 
intervent, inkluż l-eżekuzzjoni baġitarja u l-prestazzjoni 
skont l-indikaturi magħżula għal kull miżura. 

3.26 RE-C03-i06 T 
Implimentazzjoni ta' 

miżuri soċjali 
  EUR 0 225 000 000 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2025 

Żborż ta' mill-inqas EUR 225 000 000 għall-

implimentazzjoni ta' miżuri taħt il-kategoriji elenkati fl-

istadju importanti 3.24. Il-miżuri appoġġati huma 

implimentati fiż-żoni metropolitani skont il-ftehimiet 

iffirmati msemmija fl-istadju importanti 3.24 kif ukoll 

f'muniċipalitajiet oħra taħt il-Programm ta' Viċinat 

b'Saħħtu. 

 

3.28 
RE-03-i07-

RAA 
T 

Postijiet estiżi jew 
rinnovati fi djar 

residenzjali tal-kura 
 Għadd 0 117 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-1 

2026 

L-għadd ta' postijiet fid-djar tal-kura residenzjali għall-
anzjani (ERPIs) espanda jew rinnovati fir-Reġjun 
Awtonomu tal-Azores.    
Fil-każ ta' kostruzzjoni ta' bini ġdid, il-bini l-ġdid għandu 
jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 
20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero 
enerġija. 

3.29 RE-C03-r38 M 

Rapport tal-grupp ta' 
ħidma dwar il-

Benefiċċju Soċjali 
Uniku 

Pubblikazzjoni tar-
rapport tal-grupp ta' 

ħidma dwar il-
Benefiċċju Soċjali 

Uniku  

   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-1 

2025 

Pubblikazzjoni tar-rapport tal-grupp ta' ħidma dwar il-
Benefiċċju Soċjali Uniku, li fih l-elementi ewlenin tat-
tfassil u l-implimentazzjoni formali tiegħu. Ir-rapport 
għandu jinkludi valutazzjoni tal-impatt tiegħu fuq il-
kopertura, il-livell ta' adegwatezza u l-effettività, inkluż 
dwar aspetti bħall-prevenzjoni ta' trikkib, l-għeluq ta' 
lakuni fil-protezzjoni soċjali u t-titjib tal-livelli tal-użu. 
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3.30 RE-C03-r38 M 

Dħul fis-seħħ tal-
Benefiċċju Soċjali 

Uniku (taħt is-
sistema ta' 

protezzjoni soċjali 
taċ-ċittadinanza) u 

tal-Kodiċi tal-
Benefiċċji Soċjali  

Dispożizzjoni fil-
leġiżlazzjoni li 

tindika d-dħul fis-
seħħ tal-

leġiżlazzjonijiet  

   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2026 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Id-dħul fis-seħħ tal-
leġiżlazzjoni li tistabbilixxi l-Benefiċċju Soċjali Uniku 
(taħt is-sistema ta' protezzjoni soċjali taċ-ċittadinanza), 
wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-grupp ta' ħidma 
dwar il-Benefiċċju Soċjali Uniku u l-konsultazzjonijiet 
mal-partijiet ikkonċernati rilevanti.  
 
Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni li tistabbilixxi l-Kodiċi 
tal-Benefiċċji Soċjali li għandha tissimplifika, 
tarmonizza u tikkonsolida l-leġiżlazzjoni li tirregola l-
benefiċċji soċjali. 
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D. IL-KOMPONENT 4: Il-kultura 

Il-komponent jindirizza kemm l-isfidi relatati mal-effetti tal-pandemija tal-COVID-19 kif ukoll il-

problemi ta' legat li jirriżultaw minn sitwazzjoni ta' nuqqas kroniku ta' riżorsi għaż-żamma, ir-

rinnovazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-installazzjonijiet u t-tagħmir kulturali. 

L-objettivi ewlenin tal-komponent Kultura huma r-rinnovazzjoni tal-bini u l-monumenti nazzjonali; 

il-protezzjoni ta' tekniki u professjonijiet artiġjanali; il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura 

teknoloġika u l-installazzjonijiet kulturali; id-diġitalizzazzjoni ta' xogħlijiet tal-arti u l-wirt kulturali; 

u l-internazzjonalizzazzjoni, il-modernizzazzjoni u t-tranżizzjoni diġitali tal-ħwienet tal-kotba u l-

pubblikazzjoni tal-kotba. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż biex 

jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiġi indirizzata b'mod effettiv il-pandemija, tiġi sostnuta l-

ekonomija u jiġi appoġġat l-irkupru tagħha (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020); u 

tappoġġa l-użu ta' teknoloġiji diġitali biex tingħata spinta lill-kompetittività tal-kumpaniji 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 

D.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Investiment RE-C04-i01: Networks Kulturali u Tranżizzjoni Diġitali 

L-objettiv tal-miżura huwa t-titjib tal-infrastruttura teknoloġika tal-installazzjonijiet kulturali pubbliċi 

li jrawmu t-tranżizzjoni diġitali tagħhom. B'mod aktar speċifiku, dan jinvolvi l-preservazzjoni futura 

ta' opri tal-arti u tal-wirt kulturali; it-titjib tal-esperjenza kulturali; iż-żieda fid-domanda għal 

attivitajiet kulturali u l-ilħuq ta' udjenzi ġodda, speċjalment il-ġenerazzjonijiet il-ġodda. L-objettiv 

ewlieni huwa li tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-settur. 

Dan l-investiment għandu jikkonsisti fl-interventi li ġejjin:  

- modernizzazzjoni tal-infrastruttura teknoloġika tal-faċilitajiet kulturali 

o ix-xiri ta' tagħmir tal-IT, il-ħolqien ta' libreriji mobbli online, sistemi ta' 

informazzjoni u katalgi integrati għal 239 librerija pubblika; 

o l-installazzjoni ta' kopertura tal-wifi f' 50 mużewijiet, palazzi u monumenti; 

o ix-xiri ta' tagħmir ta' projezzjoni diġitali u vidjo għal 155 teatru taċ-ċinema u ċentri 

pubbliċi tal-arti kontemporanja; 

o il-modernizzazzjoni teknoloġika u ż-żamma tal-laboratorji pubbliċi; 

o il-modernizzazzjoni teknoloġika tal-Arkivju Nazzjonali tal-Immaġnijiet Mobbli 

(ANIM); 

o installazzjoni tal-Arkivju Nazzjonali ta' Sound. 

- id-diġitalizzazzjoni u l-virtwalizzazzjoni tal-kollezzjonijiet tad-Direttorat Ġenerali tal-

Kotba, l-Arkivji u l-Libreriji (DGLAB), il-Librerija Nazzjonali Portugiża, il-Librerija 

Pubblika Évora, iċ-Cinematheque, il-kollezzjonijiet taħt il-ġestjoni tal-Wirt Kulturali, I. 

P., u d-diġitalizzazzjoni tal-materjal awdjoviżiv mill-arkivji storiċi tal-pajjiż: 

o id-diġitalizzazzjoni u l-virtwalizzazzjoni tal-kollezzjonijiet tal-libreriji pubbliċi 

(20 000 000 immaġni); 
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o id-diġitalizzazzjoni u l-virtwalizzazzjoni tal-kollezzjonijiet tal-arkivji nazzjonali 

(18 552 500 dokument); 

o id-diġitalizzazzjoni ta' 59 rekord ta' mużewijiet pubbliċi 500; 

o żjarat virtwali f'mużewijiet, monumenti u palazzi; 

o diġitalizzazzjoni ta' 1 film (Cinematheque); u għal 

o id-diġitalizzazzjoni u t-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ta' 45 000 siegħa 

ta' materjal awdjoviżiv mill-arkivji storiċi tal-fornituri tas-servizzi tax-xandir tal-

media u tat-televiżjoni tal-pajjiż. 

‒ L-internazzjonalizzazzjoni, il-modernizzazzjoni u t-tranżizzjoni diġitali tal-kotba u tal-awturi: 

o appoġġ għat-traduzzjoni u l-pubblikazzjoni ta' kotba f'lingwi barranin. 

o appoġġ għat-traduzzjoni u l-edizzjoni ta' xogħlijiet letterarji, inklużi l-kotba awdjo 

u l-kotba elettroniċi; 

o appoġġ għall-modernizzazzjoni u t-tranżizzjoni diġitali tal-ħwienet tal-

kotba/stabbilimenti għax-xiri ta' tagħmir u teknoloġija. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026. 

 

Investiment RE-C04-i02: Il-wirt kulturali 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa r-rinnovazzjoni tal-installazzjonijiet kulturali kklassifikati bħala wirt 

kulturali. Wieħed mill-għanijiet ewlenin huwa li dawn l-installazzjonijiet jiġu adattati għall-

istandards ambjentali l-ġodda.  

Dan l-investiment għandu jikkonsisti fl-interventi li ġejjin:  

- il-ħolqien ta' repożitorju ta' informazzjoni u dokumentazzjoni dwar il-produzzjoni artiġjanali 

domestika, l-identifikazzjoni u l-immappjar tal-materja prima; 

- il-ħolqien ta' laboratorji u rotot tal-inizjattiva "Saber Fazer" (protezzjoni ta' tekniki u 

professjonijiet artiġjanali), inkluża l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti; 

- il-ħolqien ta' attivitajiet (pedagoġiċi u informattivi dwar tekniki tradizzjonali); 

- it-tlestija ta' xogħlijiet f'mużewijiet, monumenti, palazzi tal-istat u teatri nazzjonali, li jinvolvu 

rinnovazzjoni u/jew rikwalifikazzjoni; 

- il-kostruzzjoni tal-bini tal-Arkivju Nazzjonali ta' Sound. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026. 
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D.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment)  

Stadju 

importanti

/ Mira 

L-isem  

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti)  

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri)  

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija  
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull 

stadju importanti u mira  

Unità ta' 

kejl  
Linja bażi  Għan  Q  Snin  

4.1 RE-C04-i01  M  

Speċifikazzjonijiet 
teknoloġiċi għan-

netwerk ta' 
faċilitajiet kulturali 

Rapport dwar l-
ispeċifikazzjonij
iet teknoloġiċi 
għan-netwerk 
ta' faċilitajiet 

kulturali 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

2  

2022  
Definizzjoni dettaljata tal-ispeċifikazzjonijiet 
teknoloġiċi għan-netwerk ta' faċilitajiet kulturali  

4.2 RE-C04-i01  T  

Appoġġ finanzjarju 
għat-tranżizzjoni 

diġitali tal-ħwienet 
tal-kotba/tal-
istabbilimenti 

  Għadd 0  200  

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4  

2025  

L-għadd ta' ħwienet tal-kotba/stabbilimenti rċevew 
appoġġ finanzjarju għat-tranżizzjoni diġitali tal-
ħwienet tal-kotba (eż. skanner għall-kotba, networks 
tal-Wi-fi u tal-VPN, sit web għall-ħanut tal-kotba, 
sistema integrata tal-kontabbiltà, eċċ.) 

4.3 RE-C04-i01  M  

Id-diġitalizzazzjoni u 
l-virtwalizzazzjoni 
tal-kollezzjonijiet 

pubbliċi  

Id-
diġitalizzazzjoni 

u l-
virtwalizzazzjon

i tal-
kollezzjonijiet 

pubbliċi 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4  

2025  

Id-diġitalizzazzjoni u l-virtwalizzazzjoni tal-
kollezzjonijiet ta': id-Direttorat Ġenerali tal-Kotba, l-
Arkivji u l-Libreriji;  
il-librerija Nazzjonali Portugiża,  
il-librerija Pubblika ta' Évora, 
iċ-Cinemateca u l-kollezzjonijiet (taħt il-ġestjoni tal-
Wirt Kulturali, I. P.) 
Libreriji pubbliċi (20 000 000 immaġni)  
Arkivji nazzjonali (18 552 500 dokument)  
Mużewijiet pubbliċi (59 500 rekord) 
Żjarat virtwali f' 65 mużewijiet, monumenti u palazzi  
Cinematheque (1 000 films) 
Arkivji tal-fornituri tas-servizzi tax-xandir storiku u tax-
xandir televiżiv (diġitizzati u magħmula disponibbli 
għall-pubbliku, 45 000 siegħa ta' kontenut ta' video 
cassette) 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment)  

Stadju 

importanti

/ Mira 

L-isem  

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti)  

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri)  

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija  
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull 

stadju importanti u mira  

Unità ta' 

kejl  
Linja bażi  Għan  Q  Snin  

4.4 RE-C04-i01  M 

Twassil ta' 
infrastruttura 
teknoloġika 

modernizzata għan-
netwerk tal-

faċilitajiet kulturali  

It-twassil ta' 
infrastruttura 
teknoloġika 

modernizzata 
għall-faċilitajiet 

kulturali 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

1  

2026 

Twassil ta' tagħmir tal-kompjuter u sistemi integrati ta' 
informazzjoni u katalogu għal 239 librerija pubblika; 
kopertura tal-Wi-Fi ta' 50 mużewijiet, palazzi u 
monumenti; xiri ta' tagħmir għall-projezzjoni bil-vidjo u 
ċ-ċinema għal 155 ċinema u ċentri pubbliċi tal-arti 
kontemporanja. 

4.5 RE-C04-i01  T  

Appoġġ finanzjarju 
għat-traduzzjoni u l-

edizzjoni ta' 
xogħlijiet letterarji 

  Għadd  0  2 250  

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4  

2025  

 
L-għadd ta' xogħlijiet letterarji, inklużi l-kotba awdjo u 
l-kotba elettroniċi, li ngħataw appoġġ finanzjarju għat-
traduzzjoni, il-pubblikazzjoni u l-edizzjoni. 

4.9 RE-C04-i01 M 
Modernizzazzjoni 

teknoloġika ta' 
ANIM — l-Arkivju 

Nazzjonali tal-
Immaġnijiet Mobbli 

Kunsinna ta' 
tagħmir    

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

3 

2023 Twassil ta' tagħmir għall-modernizzazzjoni teknoloġika 
tal-Arkivju Nazzjonali tal-Immaġnijiet Mobbli. 

4.10 RE-C04-i01 T 

Kunsinna ta' 
tagħmir għall-

installazzjoni tal-
Arkivju Nazzjonali 
ta' Sound, u għall-
modernizzazzjoni 

teknoloġika ta' 
laboratorji pubbliċi 

 Għadd 0 5 

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

1 

2026 

Għadd ta' binjiet u laboratorji li għalihom ġie 
kkonsenjat it-tagħmir (Arkivju Nazzjonali ta' Sound u 
laboratorji pubbliċi: José Figueiredo Laboratory, 
CNANS, LARQ u Forte de Sacavém). 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment)  

Stadju 

importanti

/ Mira 

L-isem  

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti)  

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri)  

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija  
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull 

stadju importanti u mira  

Unità ta' 

kejl  
Linja bażi  Għan  Q  Snin  

4.6 RE-C04-i02  M  
L-istabbiliment tan-

netwerk "Saber 
Fazer"  

Il-ħolqien ta' 
repożitorju ta' 

informazzjoni u 
dokumentazzjo

ni dwar il-
produzzjoni 
artiġjanali 

domestika, l-
identifikazzjoni 
u l-immappjar 

tal-materja 
prima  

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4  

2022  

L-istabbiliment tan-netwerk "Saber Fazer": il-ħolqien 
ta' repożitorju ta' informazzjoni u dokumentazzjoni 
dwar il-produzzjoni artiġjanali domestika; u l-
identifikazzjoni u l-immappjar tal-materja prima użata 
fil-produzzjoni artiġjanali. 

4.7 RE-C04-i02   T 

Kuntratti ffirmati 
għar-riabilitazzjoni 
u l-konservazzjoni 

ta' bini ta' wirt 
kulturali u teatri 

nazzjonali 

 Għadd 0 49 

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

3 

2023 

L-għadd ta' siti kulturali li għalihom jiġu ffirmati 
kuntratti għar-riabilitazzjoni u l-konservazzjoni ta' 
mużewijiet, monumenti, palazzi tal-istat u teatri 
nazzjonali. 

4.8 RE-C04-i02  T  

Xogħlijiet 
ikkompletati għar-
riabilitazzjoni u l-
konservazzjoni ta' 

bini tal-wirt 
kulturali u teatri 

nazzjonali  

 Għadd 0 84 

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

1  

2026 

L-għadd ta' siti kulturali li għalihom jitlestew ix-
xogħlijiet għar-riabilitazzjoni u l-konservazzjoni ta' 
mużewijiet, monumenti, palazzi tal-istat u teatri 
nazzjonali. 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment)  

Stadju 

importanti

/ Mira 

L-isem  

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti)  

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri)  

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija  
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull 

stadju importanti u mira  

Unità ta' 

kejl  
Linja bażi  Għan  Q  Snin  

4.11 
RE-C04-i02  

M 

Il-ħolqien ta' 
laboratorji u rotot 

tal-Inizjattiva 
"Saber Fazer", u l-

ħolqien ta' 
attivitajiet 

pedagoġiċi u 
informattivi dwar 

tekniki tradizzjonali. 

Il-ħolqien ta' 
laboratorji u 

rotot u l-
ħolqien ta' 
attivitajiet 

informattivi 

   

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2025 

Għandhom jinħolqu laboratorji u rotot tal-inizjattiva 
"Saber Fazer". 

Għandhom jinħolqu attivitajiet pedagoġiċi u 
informattivi dwar tekniki tradizzjonali 

4.12 
RE-C04-i02 

M 

Tlestija tal-
kostruzzjoni tal-

Arkivju Nazzjonali 
ta' Sound 

Tlestija ta' 
xogħlijiet ta' 
kostruzzjoni 

 

   

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

1 

2026 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 Tlestija tal-kostruzzjoni tal-
bini għall-Arkivju Nazzjonali ta' Sound. Il-bini għandu 
jkollu żona li tista' tintuża ta' mill-inqas 1 100 m² u 
jkun mgħammar biex, fost l-oħrajn, jippreserva 
dokumenti tajbin. Il-bini ġdid għandu jkollu domanda 
għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % inqas mir-
rekwiżiti ta' bini b'użu ta' enerġija qrib iż-żero. 
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E. IL-KOMPONENT 5: Investiment u Innovazzjoni 

Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi relatati mal-livell 

relattivament modest ta' riċerka u innovazzjoni, b'mod partikolari permezz tat-trawwim tar-rabtiet 

bejn in-negozju u x-xjenza u b'enfasi partikolari fuq l-innovazzjoni fuq it-tranżizzjoni ekoloġika, u l-

isfidi relatati mas-sottokapitalizzazzjoni kronika tas-settur tan-negozju Portugiż li kompliet 

tiddeterjora bħala konsegwenza tal-pandemija tal-COVID-19. 

L-objettiv tal-komponent huwa li jżid il-kompetittività u r-reżiljenza tal-ekonomija Portugiża 

permezz ta' miżuri mfassla biex isaħħu r-riċerka, billi jrawmu t-trasferiment tar-riżultati tagħha lis-

settur tan-negozju, u b'hekk jippromwovu l-innovazzjoni u l-investiment. Il-parti tal-komponent għar-

riċerka u l-innovazzjoni għandha l-għan li ttejjeb il-kooperazzjoni bejn l-akkademja u n-negozju, 

issaħħaħ il-potenzjal xjentifiku u teknoloġiku tal-Portugall u tappoġġa l-implimentazzjoni ta' aġendi 

ambizzjużi u komprensivi ta' riċerka u innovazzjoni li jindirizzaw sfidi soċjoekonomiċi u ambjentali 

ewlenin. Dan huwa mistenni li jinkiseb permezz ta' investimenti akbar u aktar effettivi fir-R &Du fl-

innovazzjoni, appoġġ immirat biex ir-riżultati tar-riċerka jissarrfu aħjar f'investiment, 

diversifikazzjoni u speċjalizzazzjoni tal-istruttura produttiva, sfruttament tal-potenzjal reali għal 

affermazzjoni kompetittiva ta' setturi industrijali stabbiliti u oqsma emerġenti u kontribut għat-

tranżizzjoni doppja. B'mod partikolari, dan il-komponent għandu l-għan li jżid l-esportazzjonijiet ta' 

prodotti u servizzi ta' valur miżjud għoli, iżid l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp (kemm permezz 

ta' impjiegi ġodda b'ħiliet għolja kif ukoll billi jżid in-nefqa fuq ir-riċerka u l-iżvilupp mid-ditti), u 

jikkontribwixxi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2.  

F'konformità mal-ħtieġa li tiġi appoġġata s-solvenza tas-sistema produttiva u li jiġu indirizzati l-

fallimenti tas-suq fl-aċċess għall-finanzi, dan il-komponent jinkludi riforma u investimenti li 

jikkontribwixxu għat-titjib tas-suq tal-finanzjament korporattiv Portugiż, permezz tal-ħolqien u t-

tisħiħ tal-kapital tal-Bank Promozzjonali Nazzjonali, tal-Banco Português de Fomento u l-iżvilupp 

ta' strumenti finanzjarji ġodda. Il-komponent jintroduċi wkoll riformi tas-suq kapitali biex jissaħħu s-

swieq kapitali fil-Portugall fit-tul permezz tar-reviżjoni tal-qafas legali eżistenti u l-adozzjoni ta' 

liġijiet ġodda, b'enfasi partikolari fuq il-kumpaniji tal-investiment tat-titoli għall-iżvilupp tal-

ekonomija (SIMFEs), l-impriżi ta' investiment kollettiv u r-reviżjoni tal-kodiċi tat-titoli. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar l-investiment 

fit-tranżizzjoni klimatika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020), ir-Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż dwar l-iffukar tal-politika ekonomika relatata mal-investiment fl-innovazzjoni 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019) u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2020 (Investiment iffukat fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali). Il-komponent jikkontribwixxi 

biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri 

temporanji mmirati lejn l-iżgurar tal-aċċess għal-likwidità għad-ditti, b'mod partikolari l-intrapriżi 

żgħar u ta' daqs medju u l-promozzjoni tal-investiment privat biex jitrawwem l-irkupru ekonomiku 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 
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E.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma RE-r09: Il-promozzjoni tar-riċerka, l-innovazzjoni u l-iżvilupp u l-investiment 

innovattiv fl-intrapriżi 

L-objettiv tar-riforma huwa li jitrawwem l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp, b'mod partikolari billi 

jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' qafas favorevoli biex l-investiment pubbliku u privat fir-R &Disir aktar 

effiċjenti u effettiv. Ir-riforma hija parti mill-aġġornament tal-Istrateġija għall-Innovazzjoni 

Teknoloġika u tal-Intrapriżi 2018–2030. Dan l-aġġornament għandu l-għan li jiffaċilita l-

finanzjament u l-operazzjonalizzazzjoni ta' sħubijiet pubbliċi-privati b'appoġġ għal aġendi ambizzjużi 

ta' riċerka u innovazzjoni. Ir-riforma għandha l-għan li tissimplifika l-aċċess għall-istrumenti ta' 

finanzjament għall-attivitajiet tar-R &Du li tgħin fit-titjib tal-prevedibbiltà u l-istabbiltà tal-

finanzjament billi tistabbilixxi qafas ta' programmazzjoni pluriennali għall-investiment pubbliku fir-

R &D, bl-appoġġ ta' sistema ta' monitoraġġ indipendenti tal-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp. L-

investimenti li għandhom jiġu implimentati fir-rigward ta' din ir-riforma huma RE-C05-i01.01 u RE-

C05-i01.02. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2021. 

Ir-riforma RE-r11: Estensjoni u konsolidazzjoni tan-netwerk tal-Istituzzjonijiet tal-Interface. 

 L-għan tar-riforma huwa li jittejbu r-rabtiet bejn l-akkademja u n-negozju sabiex jissaħħu l-flussi tal-

għarfien u t-trasferiment tat-teknoloġija. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'reviżjoni u standardizzazzjoni tal-qafas leġiżlattiv u regolatorju tas-

Sistema tal-Interfaċċa tat-Teknoloġija, b'mod partikolari ċ-Ċentri Teknoloġiċi u ċ-Ċentri 

INTERFACE maħluqa taħt il-Programm INTERFACE. Iċ-ċentri Teknoloġiċi u ċ-Ċentri 

INTERFACE jgħaqqdu l-organizzazzjonijiet tar-riċerka (inklużi l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 

għolja) u l-kumpaniji, sabiex jappoġġaw it-trasferiment tal-għarfien u tat-teknoloġija. Ir-riforma 

tistabbilixxi l-proċess għall-istabbiliment ta' dawn l-entitajiet u l-mudell ta' governanza u 

finanzjament tagħhom.  

Il-grupp ta' Ħidma dwar l-Abilitazzjoni tal-Infrastrutturi Teknoloġiċi stabbilit mill-Gvern huwa 

inkarigat mit-tħejjija tal-proposta leġiżlattiva.  

L-investimenti li għandhom jiġu implimentati fir-rigward ta' din ir-riforma huma RE-C05-i01.01 u 

RE-C05-i01.02.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2021.  

Ir-riforma RE-r12: Aġenda ta' riċerka u innovazzjoni għall-agrikoltura, l-ikel u l-

agroindustrija sostenibbli. 

L-objettiv tar-riforma huwa li jissaħħaħ is-settur agrikolu fil-Portugall, u li tiġi żgurata s-sigurtà 

alimentari u nutrizzjonali, jingħata kontribut għas-saħħa u l-benesseri, tittejjeb il-ġestjoni taż-żoni 

rurali, tkompli l-konservazzjoni tal-bijodiversità, jiġu indirizzati l-effetti tat-tibdil fil-klima, bl-

adattamenti u l-kontribuzzjonijiet meħtieġa biex jittaffew l-effetti tiegħu u tingħata spinta lil 

attivitajiet ekonomiċi oħra, bħal, fost l-oħrajn, is-servizzi agrikoli u anke l-catering u t-turiżmu. 
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Ir-riforma tappoġġa l-implimentazzjoni tal-Aġenda tal-Innovazzjoni għall-Agrikoltura 20 ta' | 30. Dan 

għandu jikkonsisti fil-forniment tal-mezzi meħtieġa għall-aġġornament u t-tħejjija tal-infrastruttura 

eżistenti kif ukoll il-promozzjoni ta' alleanzi funzjonali tul il-katina agroalimentari, in-negozji u r-

riċerka, sabiex jiġu promossi l-iżvilupp u l-integrazzjoni tar-R &Immirati lejn il-ħtiġijiet tas-settur 

agrikolu bil-ħsieb ta' tranżizzjoni ekoloġika u diġitali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma kellha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2020.  

Investiment RE-C05-i01.01: Il-mobilizzazzjoni u l-Aġendi Ekoloġiċi/l-Alleanzi għall-

Innovazzjoni tan-Negozju. 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jimmobilizza u jsaħħaħ il-kapaċitajiet xjentifiċi u teknoloġiċi 

tal-Portugall permezz tal-użu ta' aġendi ambizzjużi ta' riċerka u innovazzjoni bbażati fuq konsorzji 

bejn in-negozji u l-akkademja. 

L-investiment għandu jikkonsisti primarjament f'għotjiet għall-implimentazzjoni tal-Aġendi tal-

Mobilizzazzjoni/Alleanzi għall-Innovazzjoni tan-Negozju permezz ta' żewġ strumenti 

komplementari: I) Patti ta' innovazzjoni li jippromwovu l-kooperazzjoni u jwasslu għall-iżvilupp ta' 

proġetti ta' innovazzjoni, u ii) Il-mobilizzazzjoni ta' proġetti mmirati lejn ir-riċerka u l-iżvilupp u t-

trasformazzjoni tagħha f'oġġetti u servizzi ġodda permezz tal-investiment. L-aġendi Mobilizzanti u 

Ekoloġiċi għandhom jintgħażlu permezz ta' sejħiet kompetittivi miftuħa għal pjanijiet strateġiċi li 

għandhom jiġu proposti minn konsorzji bejn intrapriżi u istituzzjonijiet akkademiċi, xjentifiċi u/jew 

teknoloġiċi. Dan l-investiment jibni fuq il-qafas strateġiku li għandu jiġi implimentat taħt ir-RE-r09 

u jsaħħaħ ir-rwol tal-Istituzzjonijiet tal-Interfaċċa u l-konsolidazzjoni ta' dan in-network.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), 

il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom 

jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream10; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) 

li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti11; 

                                                           
10  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 

11  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
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III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi12 u impjanti tat-trattament mekkaniku u 

bijoloġiku13; u iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-

termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw 

mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RE-C05-i01.02: Aġendi Ekoloġiċi/Alleanzi għall-innovazzjoni tan-negozju — 

Konklużjoni tal-kuntratti 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jimplimenta l-istess strumenti bħal f'RE-C05-i01.01, 

madankollu, speċjalizzati fuq sett limitat ta' Aġendi Ekoloġiċi permezz ta' konsorzji bejn l-intrapriżi 

u l-istituzzjonijiet akkademiċi, xjentifiċi u/jew teknoloġiċi biex jappoġġaw l-innovazzjoni (b'enfasi 

fuq it-tranżizzjoni ekoloġika, il-qasam 022 tal-anness tar-Regolament dwar il-Faċilità għall-Irkupru 

u r-Reżiljenza).  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), 

il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom 

jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream14; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) 

li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti15; III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi16 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku u bijoloġiku17; u għal 

                                                           
12  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 

13  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 

tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
14  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
15  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
16   Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
17  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 



 

 

12491/25 ADD 1   65 

 ECOFIN A  MT 
 

IV) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza 

għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022.  

Investiment RE-C05-i02: Missjoni tal-interfaċċa — tiġdid tan-netwerk ta' appoġġ xjentifiku 

u teknoloġiku u gwida għan-nisġa produttiva 

L-objettiv tal-investiment huwa li jsaħħaħ u jagħti s-setgħa lis-sistema xjentifika u teknoloġika 

nazzjonali u li jtejjeb ir-rabtiet bejn id-dinja akkademika tan-negozju biex jiżgura trasferiment 

effiċjenti tat-teknoloġija u t-traduzzjoni tar-riżultati tar-riċerka fl-innovazzjoni. L-investiment għandu 

jikkonsisti fil-konsolidazzjoni tal-mudell il-ġdid ta' finanzjament taċ-Ċentri tas-Sistema tal-Interfaċċa 

Teknoloġika u l-Laboratorji Kollaborattivi (CoLAB) privati mhux għal assoċjazzjonijiet jew ditti bi 

skop ta' qligħ li għandhom l-għan li joħolqu impjiegi kwalifikati, direttament jew indirettament, 

permezz tal-implimentazzjoni ta' aġendi ta' riċerka u innovazzjoni bbażati fuq l-istruttura ta' 1/3 tal-

finanzjament ewlieni, 1/3 tal-finanzjament kompetittiv u 1/3 tal-finanzjament tas-suq, billi jiġu 

żgurati EUR 186 miljun ta' finanzjament ewlieni għall-Missjoni ta' Interface. L-investiment għandu 

jikkonsisti f' 500 kumpanija li jibbenefikaw minn din l-iskema u s-servizzi pprovduti mill-entitajiet 

INTERFACE. L-azzjoni kkombinata tar-Riforma RE-r11 u l-Investiment RE-C05-i02 hija mistennija 

li tilħaq l-objettivi msemmija hawn fuq.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), 

il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom 

jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream18; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li 

jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti19; III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi20 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku u bijoloġiku21; u għal  

                                                           
tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
18 Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
19  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
20   Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
21  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 

tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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IV) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza 

għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment RE-C05-i03: Aġenda ta' riċerka u innovazzjoni għall-agrikoltura, l-ikel u l-

agroindustrija sostenibbli [Aġenda ta' Innovazzjoni għall-Agrikoltura 2030]. 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jagħti spinta lir-riċerka u l-innovazzjoni biex tinkiseb 

agrikoltura aktar sostenibbli.  

L-investiment għandu jikkonsisti f'għotjiet għal entitajiet pubbliċi u privati biex jappoġġaw l-Aġenda 

ta' Innovazzjoni għall-Agrikoltura 20 ta' | 30. L-aġenda hija strutturata fi 15-il inizjattiva ewlenija li 

jappoġġaw proġetti ta' riċerka u żvilupp u innovazzjoni u 5 proġett ta' strutturar tal-innovazzjoni li 

jiffukaw fuq id-diġitalizzazzjoni. Dawn il-proġetti ta' riċerka u innovazzjoni għandhom jirrispondu 

għall-ħtiġijiet identifikati fil-Pjan Strateġiku Portugiż għall-Politika Agrikola Komuni. Id-diversi 

inizjattivi għandhom jinkludu azzjonijiet dwar il-bijoekonomija ċirkolari u l-biedja ta' preċiżjoni. 

Għandhom jitqiesu sistemi u setturi ta' produzzjoni differenti meta jintgħażlu l-proġetti. Huwa 

mistenni li jiġu appoġġati 100 proġett ta' riċerka u innovazzjoni. Barra minn hekk, l-investiment 

għandu jinkludi l-irkupru u l-aġġornament tal-faċilitajiet u t-tagħmir xjentifiċi ta' 24 azjenda agrikola 

u laboratorju sperimentali (ċentri tal-innovazzjoni).  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), 

il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom 

jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream22; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) 

li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti23; III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi24 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku u bijoloġiku25; u iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-

                                                           
22  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
23  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
24   Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
25  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 

tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.  

Investiment RE-C05-i04-RAA: Rikapitalizzazzjoni tas-Sistema tan-Negozju tal-Azores 

L-għan tal-miżura huwa li tindirizza l-problema strutturali tas-sottokapitalizzazzjoni tad-ditti fir-

Reġjun Awtonomu tal-Azores. 

Dan l-investiment għandu jikkonsisti fil-ħolqiental-veikolu bi skop speċjali li sussegwentement għandu 

jinvesti EUR 95 000 000 f'ditti Ażoreani vijabbli prinċipalment fil-forma ta' ekwità u kważi ekwità. 

L-investiment jikkomplementa l-investimenti nazzjonali mmirati lejn il-kapitalizzazzjoni ta' 

kumpaniji b'pakkett reġjonali u bi strumenti ddedikati li jirrispondu għall-ispeċifiċitajiet tal-istruttura 

tan-negozju tar-Reġjun Awtonomu.  

Il-proġetti kollha għandhom jitwettqu f'konformità sħiħa mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH 

(2021/C58/01). Barra minn hekk, il-Portugall impenja ruħu li d-dokument tal-politika ta' investiment 

relatat mal-istrument ta' EUR 95 000 000, li għandu jiġi adottat mill-Banco Português de Fomento 

bħala l-korp maniġerjali tal-veikolu bi skop speċjali, għandu jagħti dettalji dwar il-kriterji tal-

għażla/tal-eliġibbiltà għall-kumpaniji appoġġati, filwaqt li jiżgura r-rispett tar-rekwiżiti klimatiċi u 

ambjentali tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, inkluża l-konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01) tal-assi/attivitajiet appoġġati u/jew tal-kumpaniji u jispeċifika l-miri ta' 

investiment u r-redditi mmirati. Għall-konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01) 

tal-kumpaniji appoġġati, il-politika ta' investiment għandha tirrikjedi:  

- l-użu tal-verifika tas-sostenibbiltà,  

- lista ta' esklużjoni li tinkludi l-elementi ta' hawn taħt: 

- Attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream26;  

- Attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li 

jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti27;  

- Attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi28 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku u bijoloġiku29;  

                                                           
26  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
27  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
28   Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
29  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 
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- Attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara fit-tul lill-ambjent bħall-

iskart nukleari; u għal 

- Ir-R &Iddedikat għall-assi u l-attivitajiet imsemmija hawn fuq.  

- kontrolli tal-konformità legali obbligatorji permezz tal-Banco Português de Fomento u/jew l-

intermedjarji finanzjarji magħżula tiegħu għal tranżazzjonijiet eżentati mill-verifika tas-

sostenibbiltà, u,  

- il-benefiċjarji tal-appoġġ għall-ekwità li jiksbu mill-inqas 50 % tad-dħul tagħhom minn 

attivitajiet elenkati fil-lista ta' esklużjoni biex jadottaw u jippubblikaw pjanijiet ta' tranżizzjoni 

ekoloġika. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  

 

Investiment RE-C05-i15-RAA: Fond ta' ekwità għar-rikapitalizzazzjoni tas-Sistema tan-

Negozju tal-Azores 

L-għan tal-miżura huwa li tindirizza l-problema strutturali tas-sottokapitalizzazzjoni tad-ditti fir-

Reġjun Awtonomu tal-Azores. 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f'investiment pubbliku f'Faċilità sabiex jiġi inċentivat l-investiment 

privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzi fir-Reġjun Awtonomu tal-Azores, biex jiġu żviluppati swieq 

kapitali f'dan ir-reġjun. Il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi ekwità direttament jew permezz ta' 

intermedjarji finanzjarji lis-settur privat, kif ukoll lill-entitajiet tas-settur pubbliku involuti 

f'attivitajiet simili. Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li inizjalment tipprovdi 

mill-inqas EUR 30 000 000 ta' finanzjament. 

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mill-Banco Português de Fomento bħala s-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni. Il-Faċilità għandha tinkludi l-linja ta' prodotti li ġejja: 

• Investimenti ta' ekwità f'ditti Ażoreani vijabbli. L-investiment jikkomplementa l-investimenti 

nazzjonali mmirati lejn il-kapitalizzazzjoni ta' kumpaniji b'pakkett reġjonali u bi strumenti 

ddedikati li jirrispondu għall-ispeċifiċitajiet tal-istruttura tan-negozju tar-Reġjun Awtonomu. 

 

Sabiex jimplimentaw l-investiment fil-Faċilità, il-Portugall u l-Banco Português de Fomento 

għandhom jiffirmaw Ftehim ta' Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni finali dwar l-

investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv 

ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b'maġġoranza ta' voti minn membri li huma indipendenti 

mill-gvern.  

 

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta' investiment assoċjata, li għandhom jinkludu: 

i. Id-deskrizzjoni tal-prodott finanzjarju u l-benefiċjarji finali eliġibbli.  

ii. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

iii. Ir-rekwiżit ta' konformità mal-prinċipju "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, fil-każ ta' 

appoġġ ġenerali lil korporattivi, il-politika ta' investiment għandha teskludi kumpaniji 

                                                           
tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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b'enfasi sostanzjali30 fis-setturi li ġejjin: (I) il-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-

fjuwils fossili u attivitajiet relatati31; (II) l-industriji intensivi fl-enerġija u/jew 

b'emissjonijiet għoljin ta' CO232; (III) il-produzzjoni, il-kiri, jew il-bejgħ ta' vetturi li 

jniġġsu33; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u r-rimi tal-iskart34, (v) l-ipproċessar tal-

fjuwil nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. Barra minn hekk, il-politika ta' 

investiment għandha teħtieġ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-Faċilità. 

iv. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost.  

 

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta' Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta' 

Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborżi skont il-politika ta' 

investiment tal-Faċilità.  

 

4. Rekwiżiti ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

i. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni 

biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat. 

ii. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se jiżguraw il-

prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-kunflitti ta' 

interess.  

iii. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta' kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti 

fil-Ftehim ta' Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament ta' operazzjoni. 

iv. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju skont pjan tal-awditjar tal-

Banco Português de Fomento. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta' 

kontroll ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta' 

                                                           
30  Huwa kkunsidrat li Benefiċjarju Finali għandu "fokus sostanzjali" fuq settur jew attività ta' negozju jekk tali 

settur jew attività tkun identifikata bħala parti essenzjali tal-attività tan-negozju tal-Benefiċjarju Finali 

rispettivament fir-rigward tad-dħul gross, il-profitt, jew il-bażi tal-klijenti tal-Benefiċjarju Finali. Id-dħul gross 

iġġenerat mis-settur jew mill-attività ristretta ma għandux, fi kwalunkwe każ, jaqbeż il50 % tad-dħul gross. 
31  Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-

Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-

punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni 

f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili. 
32  Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu 

emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività 

appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri 

referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema 

għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 

(UE) 2021/447. 
33  Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet. 
34  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f'impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta' skart 

perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied 

l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta' materjali mill-

irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-

ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-

livell tal-impjant. 
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interess; II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat; u 

iii) li jiġi rrispettat ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma jkunux irċevew 

appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. L-awditi għandhom 

jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta' 

Implimentazzjoni u tal-Ftehimiet ta' Finanzjament applikabbli qed jiġu rispettati.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RE-C05-i05-RAA: L-irkupru Ekonomiku tal-Agrikoltura tal-Ażorean 

L-objettiv tal-investiment huwa li tingħata spinta lill-agrikoltura fl-Azores, b'enfasi qawwija fuq is-

sostenibbiltà kif ukoll il-promozzjoni tal-produzzjoni lokali. L-agrikoltura fl-Azores għandha 

importanza ekonomika, soċjali u territorjali għolja għall-koeżjoni reġjonali, meta titqies il-

frammentazzjoni tat-territorju reġjonali li huwa kkaratterizzat minn gżejjer b'karatteristiċi speċifiċi. 

Dan l-investiment għandu l-għan li i) jikkontribwixxi għar-reżiljenza u t-tkabbir sostenibbli tal-

potenzjal produttiv reġjonali, ii) itaffi l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi fuq is-settur agrikolu u 

agroalimentari fl-Azores u iii) jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni klimatika u diġitali doppja fis-settur 

agrikolu u agroalimentari fl-Azores.  

L-investiment għandu jikkonsisti minn i) appoġġ għal proġetti ta' investiment fl-innovazzjoni ta' 

prodotti u proċessi ta' produzzjoni għal impriżi agrikoli reġjonali, ii) investiment pubbliku fl-

innovazzjoni u t-tranżizzjoni doppja (inkluż programm biex jittejbu l-ħiliet tal-bdiewa għat-

tranżizzjoni doppja u l-konsum sostenibbli, inklużi ċertifikazzjonijiet) u iii) investiment pubbliku fir-

ristrutturar, inkluż investiment fl-innovazzjoni tal-proċessi tal-produzzjoni u fit-tranżizzjoni 

ekoloġika tan-network tat-tbiċċir reġjonali u ċ-ċertifikazzjoni tal-kwalità tal-ħalib.  

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment RE-C05-i07-RAM: Strumenti ta' kapitalizzazzjoni għall-kumpaniji f'Madeira  

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tappoġġa l-investiment fir-Reġjun Awtonomu ta' Madeira, bl-għan 

li jiġu indirizzati l-problemi strutturali ta' likwidità tal-kumpaniji lokali kif ukoll li tissaħħaħ il-

kompetittività tal-ekonomija reġjonali.  

Dan l-investiment għandu jikkonsisti fit-tisħiħ tal-appoġġ finanzjarju mogħti permezz ta' linja ta' 

kreditu (Investe RAM 2020). L-istrument għandu jipprovdi garanziji ta' kreditu lill-kumpaniji, li 

jiggarantixxu ammont globali ta' EUR 15 900 000 ta' self. L-istrument għandu jissussidja wkoll l-

ispejjeż tal-imgħax fuq is-self (għal 100 % tar-rata mingħajr riskju (Euribor), flimkien ma' mill-inqas 

60 % tal-firxa tar-riskju sa 3.4 %). L-investiment għandu jsir operattiv permezz ta' protokoll bejn il-

Banco Português de Fomento, l-Instituto de Desenvolvimento Empresarial u l-intermedjarji 

finanzjarji magħżula minnhom. 

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" skont il-

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza kif stabbilit fil-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01), il-ftehim (iet) legali bejn Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial u l-intermedjarji finanzjarji magħżula minnhom, kif ukoll il-ftehim ta' implimentazzjoni 

(protokoll) sussegwenti tal-istrument finanzjarju għandhom: 
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- Teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-

fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream35; (II) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-

Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati 

li ma jkunux inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti36; (III) attivitajiet u assi relatati ma' 

miżbliet tal-iskart, inċineraturi37 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku38; u għal 

- Jirrikjedu konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik nazzjonali tar-

riċevitur. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment RE-C05-i08: Aktar Xjenza Diġitali 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li taċċellera l-proċess tat-trasformazzjoni diġitali u d-

diġitalizzazzjoni tax-xjenza u tas-servizzi li jappoġġaw is-Sistema nazzjonali tax-Xjenza u t-

Teknoloġija. 

Għal dan l-għan, l-investiment għandu: 

• Ilestu l- "campus Science XXI" u l- "Science Desk" (fiżiku u online), fejn is-servizzi u l-

mekkaniżmi ta' finanzjament għar-riċerkaturi, l-entitajiet tar-riċerka u l-iżvilupp u l-istituti 

tal-edukazzjoni għolja għandhom ikunu disponibbli f'post wieħed; 

• L-eżekuzzjoni ta' att notarili rigward il-kostituzzjoni taċ-Ċentru Nazzjonali Avvanzat tal-

Kompjuter (CNCA) u l-istatuti tiegħu,  

• Tkopri l-kontribuzzjoni nazzjonali Portugiża għas-superkompjuter il-ġdid "Deucalion" u 

tlesti ċ-ċentru tad-data/l-infrastruttura ta' appoġġ għat-tħaddim taż-żewġ superkompjuters 

"Deucalion" u "Mare Nostrum 5", u tiżviluppa mudell lingwistiku kbir (LLM) bil-lingwa 

Portugiża tal-Portugall; 

• Tappoġġa t-tnedija ta' programm ta' proġett tar-R &Dli jiffoka fuq l-iżvilupp u l-

implimentazzjoni ta' sistemi avvanzati taċ-ċibersigurtà, l-intelliġenza artifiċjali, u x-xjenza 

tad-data fl-amministrazzjoni pubblika, kif ukoll programm ta' awtonomizzazzjoni xjentifika, 

                                                           
35  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01).  
36  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet projettati ta' gassijiet serra li ma jkunux ferm aktar baxxi mill-

parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. 

Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni 

tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-

Kummissjoni (UE) 2021/447.  
37  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant.  
38  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 

tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-

impjant.  
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kif ukoll it-tlestija u d-dħul fis-seħħ ta' 6 soluzzjoni tal-IA għall-proċessi tal-amministrazzjoni 

pubblika; 

• Iżżid l-għadd ta' korsijiet offruti permezz tal-Pjattaforma Nazzjonali għall-Korsijiet Online 

tal-Massa (NAU); 

• L-implimentazzjoni tal-Programm Nazzjonali ta' Data dwar ix-Xjenza Miftuħa u r-Riċerka 

(PNCADAI). 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RE-C05-i09 — - Espansjoni: Mobilizzazzjoni tal-Aġendi/Alleanzi għall-

Innovazzjoni tan-Negozju — Konklużjoni tal-kuntratti 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jżid l-investiment RE-C05-i01.01, taħt il-komponent 5. Il-

parti mkabbra tal-miżura għandha żżid l-għadd ta' prodotti, proċessi jew servizzi kkompletati mill-

Aġendi tal-Mobilizzazzjoni/Alleanzi għall-Innovazzjoni tan-Negozju.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2023. 

Investiment RE-C05-i10 — - Espansjoni: Aġendi Ekoloġiċi/Alleanzi għall-innovazzjoni 

tan-negozju — Konklużjoni tal-kuntratti 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jżid l-investiment RE-C05-i01.02 taħt il-komponent 5. Il-parti 

mkabbra tal-miżura għandha żżid l-għadd ta' prodotti, proċessi jew servizzi minn aġendi Ekoloġiċi 

addizzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2023.  

Investiment RE-C05-i13 — Unitajiet ta' riċerka xjentifika 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa l-aġġornament u r-ristrutturar tal-unitajiet tar-riċerka xjentifika, 

inkluża t-trasformazzjoni diġitali tagħhom.  

L-investiment għandu l-għan li jappoġġa oġġetti bħal tagħmir xjentifiku kbir, settijiet ta' strumenti 

xjentifiċi, arkivji u data xjentifiċi, riżorsi oħra bbażati fuq l-għarfien, sistemi tal-informatika u tal-

ipprogrammar, networks ta' komunikazzjoni li jippromwovu aċċess diġitali miftuħ, u/jew 

infrastrutturi oħra strumentali biex jistimulaw l-eċċellenza fl-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

Investiment RE-C05-i14 — Innovazzjoni tan-negozju 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f'investiment pubbliku fi skema ta' sussidju sabiex jiġi inċentivat l-

investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament għal ditti li jiżviluppaw proġetti innovattivi. 

L-iskema għandha topera billi tipprovdi sussidji direttament lis-settur privat. Abbażi tal-investiment 

tal-RRF, l-Iskema għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 315 146 000 ta' sussidji. 

L-iskema għandha tiġi ġestita mill-Banco Português de Fomento bħala s-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni. L-iskema għandha tinkludi l-linja tal-prodott li ġejja: 
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• L-appoġġ għal proġetti ta' investiment kummerċjali f'attivitajiet innovattivi u b'ħiliet 

speċjalizzati jew fi proċessi ta' riċerka u żvilupp, it-trawwim tar-rabta bejn in-negozji u x-

xjenza, b'enfasi partikolari fuq l-innovazzjoni relatata mat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali. 

Sabiex jimplimentaw l-investiment fl-Iskema, il-Portugall u l-Banco Português de Fomento 

għandhom jiffirmaw Ftehim ta' Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej: 

1) Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Iskema: Id-Deċiżjoni finali tal-għoti tal-

Iskema għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti ieħor 

rilevanti u approvata b'maġġoranza ta' voti minn membri li huma indipendenti mill-gvern. 

2) Rekwiżiti ewlenin tal-politika ta' sussidju assoċjata, li għandhom jinkludu: 

a) Id-deskrizzjoni tas-sussidji pprovduti u l-benefiċjarji finali eliġibbli.  

b) Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c) Ir-rekwiżit ta' konformità mal-prinċipju "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-politika 

ta' sussidju għandha teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) 

attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream39, (ii) attivitajiet u 

assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu 

emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti40, (iii) attivitajiet u assi relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi41 u impjanti 

tat-trattament mekkaniku bijoloġiku42.  

d) Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Iskema ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

                                                           
39  Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-

Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-

punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni 

f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili. 
40  Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.  
41  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant.  
42  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 

tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-

impjant.  
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3) L-ammont kopert mill-Ftehim ta' Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb 

Implimentattiv u r-rekwiżit li jintuża kwalunkwe rikavat mhux użat tal-iskema, inkluż lil hinn 

mill-2026, għall-istess finijiet ta' politika. 

4) Rekwiżiti ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

a) Id-deskrizzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni 

biex jirrapporta dwar is-sussidji mobilizzati. 

b) Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se jiżguraw il-

prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-kunflitti ta' 

interess.  

c) L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta' kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti 

fil-Ftehim ta' Implimentazzjoni qabel ma jingħata sussidju għal operazzjoni. 

d) L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju skont pjan tal-awditjar tal-

Banco Português de Fomento. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta' 

kontroll ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta' 

interess; II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-

rekwiżiti tal-mira klimatika u diġitali; u iii) li r-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Iskema 

ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost jiġi 

rispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-

kundizzjonijiet tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni u l-Ftehimiet ta' Sussidju applikabbli qed 

jiġu rrispettati.  

5) Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi u diġitali mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni: mill-inqas EUR 12 606 000 tal-investiment tal-RRF fl-Iskema għandhom 

jikkontribwixxu għall-objettivi tat-tibdil fil-klima f'konformità mal-Anness VI tar-

Regolament RRF u mill-inqas EUR 31 515 000 għandhom jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni 

diġitali f'konformità mal-Anness VII tar-Regolament RRF.43 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

                                                           
43  Il-benefiċjarji finali assoċjati ma' proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-

qasam ta' intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma' deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-

komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima. Għall-fini tal-tal-kontribuzzjoni għall-klima, il-benefiċjarji finali 

minn ekwità, kważi ekwità, bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi 

għandhom jipprovdu ġustifikazzjoni għall-qasam/oqsma ta' intervent magħżul/magħżula. Is-sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ ukoll jipprovdi lill-Istat Membru rapport semiannwali dwar l-

implimentazzjoni ta' kull proġett/attività. 
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E.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira  

 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull 

stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

5.1 RE-C05-r09 M 

Aġġornament tal-linji 
gwida għall-istrateġija 

għall-innovazzjoni 
teknoloġika u 

kummerċjali għall-
Portugall 2030 

Pubblikazzjoni ta' linji gwida 
aġġornati għall-istrateġija 

għall-innovazzjoni teknoloġika 
u kummerċjali għall-Portugall 

2030 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2021 

Aġġornament tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri li 
tapprova l-linji gwida għal strateġija ta' innovazzjoni 
teknoloġika u kummerċjali għall-Portugall, 2018–
2030, b'kont meħud tal-Istrateġija tal-Portugall 2030 
adottata reċentement u l-isfidi l-ġodda tal-irkupru 
ekonomiku.   

5.2 RE-C05-r11 T 

Estensjoni tan-Netwerk 
ta' Laboratorji 
Kollaborattivi 
Rikonoxxuti 

  Għadd 26 35 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2021 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 Rikonoxximent u għoti ta' 
kwalifiki għal Laboratorji Kollaborattivi ġodda — 
Estensjoni tan-netwerk tal-Laboratorji Kollaborattivi 
permezz tar-rikonoxximent u l-għoti tat-titolu lil 
entitajiet ġodda, li jirriżultaw mill-proċess ta' 
applikazzjoni u evalwazzjoni mwettaq minn bord 
indipendenti ta' evalwazzjoni ta' esperti ta' mertu 
internazzjonali rikonoxxut maħtur mill-Bord ta' 
Tmexxija tal-FCT, I.P (Fondazzjoni għax-Xjenza u t-
Teknoloġija) 

5.3 RE-C05-r11 M 

Dħul fis-seħħ tar-reġim 
legali l-ġdid għaċ-ċentri 

tat-teknoloġija u l-
innovazzjoni 

Dħul fis-seħħ tar-reġim legali l-
ġdid għaċ-ċentri tat-

teknoloġija u l-innovazzjoni  
      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2021 

Il-leġiżlazzjoni għandha tirrevedi u tistandardizza l-
qafas leġiżlattiv u regolatorju tal-entitajiet li 
jiffurmaw parti mis-Sistema Xjentifika u Teknoloġika, 
filwaqt li tiddefinixxi l-mudell ta' finanzjament u 
evalwazzjoni tagħha. 

5.4 RE-C05-r12 M 
Approvazzjoni tal-

Aġenda ta' Innovazzjoni 
għall-Agrikoltura 

Approvazzjoni tal-Aġenda ta' 
Innovazzjoni għall-Agrikoltura 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2020 

Pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri li 
tapprova l-Aġenda ta' Innovazzjoni għall-Agrikoltura. 
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri ppubblikata 
15/10/2020 

5.5 RE-C05-i01.01 T 

Konklużjoni ta' Kuntratti 
għall-iżvilupp ta' 

prodotti, proċessi jew 
servizzi ġodda f'oqsma 

  Għadd 0 6 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

2022 

Il-konklużjoni ta' sitt kuntratti (patti ta' innovazzjoni 
jew mobilizzazzjoni ta' proġetti) ma' konsorzji, li 
għandhom jinkludu: L-identifikazzjoni tal-entitajiet 
kostitwenti tal-konsorzju;  
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(Riforma jew 
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Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull 

stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

strateġiċi rilevanti 
(Aġendi ta' 

Innovazzjoni). 

U 
TAL-

4 

Il-pjan ta' direzzjoni tan-negozju/l-investiment; 
L-ammont ta' finanzjament;  
L-objettivi li l-benefiċjarju huwa marbut magħhom;  
Il-forma ta' monitoraġġ.  
Il-kuntratti għandhom jappoġġaw total ta' mill-inqas 
60 prodott, proċess jew servizz. It-termini ta' 
referenza għandhom jinkludu kriterji ta' eliġibbiltà li 
jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-
Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 
(2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni 
u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

5.6 RE-C05-i01.01 T 

Tlestija ta' prodotti, 
proċessi jew servizzi 

f'oqsma strateġiċi 
rilevanti 

 

  Għadd 0 366 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

It-tlestija ta' 366 prodott, proċess jew servizz 
f'oqsma strateġiċi rilevanti, li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni ta' kuntratti (patti ta' innovazzjoni 
jew mobilizzazzjoni ta' proġetti) konklużi ma' 
konsorzji.  
 
Mill-inqas 138 mill-PPS għandhom jirriżultaw mill-
implimentazzjoni tal-kuntratti (patti ta' innovazzjoni 
jew mobilizzazzjoni ta' proġetti) konklużi ma' 
konsorzji, li jallinjaw mal-qasam ta' intervent 022 
(Proċessi ta' riċerka u innovazzjoni, trasferiment tat-
teknoloġija u kooperazzjoni bejn kumpaniji b'enfasi 
fuq l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 
karbonju u r-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-
klima). 
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Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

5.7  RE-C05-i01.02 T 

Il-konklużjoni ta' 
kuntratti għall-iżvilupp 

ta' prodotti, proċessi jew 
servizzi ġodda f'oqsma 

strateġiċi rilevanti għall-
ekonomija b'livell baxx 

ta' emissjonijiet ta' 
karbonju, ir-reżiljenza u 
l-adattament għat-tibdil 

fil-klima.  

  Għadd 0 4 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2022 

Il-konklużjoni ta' erba' kuntratti (patti ta' 
innovazzjoni jew mobilizzazzjoni ta' proġetti) ma' 
konsorzji, li għandhom jinkludu: L-identifikazzjoni 
tal-entitajiet kostitwenti tal-konsorzju; 
Il-pjan ta' direzzjoni tan-negozju/l-investiment;  
L-ammont ta' finanzjament;  
L-objettivi li l-benefiċjarju huwa marbut magħhom;  
Il-forma ta' monitoraġġ. 
 
Il-kuntratti għandhom jappoġġaw total ta' mill-inqas 
40 prodott, proċess jew servizz u għandhom 
jirriflettu l-allinjament mal-qasam ta' intervent 022 
(Proċessi ta' riċerka u innovazzjoni, trasferiment tat-
teknoloġija u kooperazzjoni bejn il-kumpaniji 
b'enfasi fuq l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet 
ta' karbonju u r-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil 
fil-klima). It-termini ta' referenza għandhom jinkludu 
kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula 
jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara 
sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista 
ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-
leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

5.9 RE-C05-i02 T 

Kuntratti ma' entitajiet 
ta' interfaċċa, inklużi l-

Laboratorji Kollaborattivi 
— Colabs, konklużi  

  Għadd 0 20 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2022 

Wara sejħa għall-offerti, l-għażla tal-entitajiet li 
għandhom jiġu appoġġati. Din is-sejħa hija ristretta 
għall-proponenti rikonoxxuti bħala entitajiet ta' 
"Interfaċċa" jew bħala Laboratorji Kollaborattivi.  
 
Il-kuntratti għandhom jirriflettu l-allinjament mal-
oqsma ta' intervent 021 (Trasferiment tat-
teknoloġija u kooperazzjoni bejn in-negozji, iċ-ċentri 
ta' riċerka u s-settur tal-edukazzjoni) u/jew 022 
(Proċessi ta' riċerka u innovazzjoni, trasferiment tat-
teknoloġija u kooperazzjoni bejn l-intrapriżi, b'enfasi 
fuq l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 
karbonju u r-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-
klima). It-termini ta' referenza għandhom jinkludu 
kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula 
jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara 
sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista 
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ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-
leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

5.10 RE-C05-i02 T 

Il-kumpaniji li 
jibbenefikaw mis-servizzi 
pprovduti mill-entitajiet 
tal-interfaċċa, inklużi l-

Laboratorji Kollaborattivi 
— il-Kolabini 

  Għadd 0 500 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Ir-rapporti ta' 
implimentazzjoni li għandhom jiġu ppreżentati kull 
sena mill-entitajiet tal-interfaċċa għandhom 
jagħmluha possibbli li jitkejjel il-progress 
kwantitattiv meta mqabbel mal-objettivi speċifiċi 
meħuda meta ġie allokat il-finanzjament bażiku, 
b'mod partikolari l-għadd ta' impriżi li jibbenefikaw 
mis-servizzi pprovduti. 

5.11 RE-C05-i03 M 
Proċedura tal-offerti 

għal proġetti ta' riċerka 
u innovazzjoni  

Pubblikazzjoni ta' avviż għall-
ftuħ ta' proċedura tal-offerti 

għal proġetti ta' riċerka u 
innovazzjoni  

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2021 

It-tnedija ta' sejħa għall-offerti għal 
programmi/proġetti ta' riċerka u innovazzjoni li 
għandhom jiġu ffinanzjati taħt inizjattivi tal-Aġenda 
ta' Innovazzjoni għall-Agrikoltura 2030.  
 
It-termini ta' referenza għandhom jinkludu l-kriterji 
ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula 
jikkonformaw mal-Gwida Teknika "Do no significant 
harm" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' 
esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-
leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 
Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li l-proġetti 
jiffukaw jew:  
— dwar l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju, ir-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil 
fil-klima, permezz tat-tnaqqis tal-emissjonijiet, iż-
żieda fis-sekwestru tal-karbonju, jew it-tisħiħ tar-
reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima li 
jirriflettu r-rekwiżiti tal-qasam ta' intervent 022 kif 
indikat fl-Anness VI tar-Regolament RRF  
— jew fuq proġetti tar-R &Dtad-diġitalizzazzjoni 
bħall-portal agrikolu uniku, il-bidla diġitali u l-
proġetti tar-R &Irelatati mal-ktajjen tal-valur, li 
jirriflettu r-rekwiżiti tal-qasam ta' intervent 009. 
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5.12 RE-C05-i03 T 

Tlestija ta' proġetti ta' 
innovazzjoni u riċerka li 

jiffukaw fuq l-aspetti 
ekoloġiċi tal-Aġenda ta' 

Innovazzjoni għall-
Agrikoltura 2030  

  Għadd 0 100 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2025 

Total ta' 100 proġett R &Iffinanzjati u kkompletati. 
Appoġġ għal proġetti u programmi ta' riċerka u 
innovazzjoni li jikkontribwixxu għal mill-inqas waħda 
mill-15 inizjattiva tal-Aġenda ta' Innovazzjoni u li 
jiffukaw fuq ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet 
ta' karbonju, ir-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil 
fil-klima. 

5.13 RE-C05-i03 T 

Tlestija ta' 5 proġett ta' 
strutturar li jiffukaw fuq 

l-aspetti diġitali tal-
Aġenda ta' Innovazzjoni 
għall-Agrikoltura 2030 

  Għadd 0 5 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2025 

Total ta' 5 proġett ta' strutturar tal-innovazzjoni 
ffinanzjati u kkompletati. Appoġġ għal proġetti ta' 
innovazzjoni li jikkontribwixxu għal mill-inqas waħda 
mill-15 inizjattiva tal-Aġenda ta' Innovazzjoni u li 
jiffukaw fuq id-diġitalizzazzjoni. 

5.14 RE-C05-i03 T 
Tiġdid/titjib taċ-ċentri ta' 

innovazzjoni agrikola 
  Għadd 0 24 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

Il-ħolqien ta' Network Nazzjonali tal-Innovazzjoni 
għall-Agrikoltura, l-Ikel u l-Iżvilupp Rurali, permezz 
tat-titjib ta' 24 Ċentru ta' Innovazzjoni.  
Dan l-investiment għandu jinkludi prinċipalment ir-
rinnovazzjoni tal-infrastrutturi u x-xiri ta' tagħmir 
xjentifiku tal-laboratorju. 

5.15 RE-C05-i04-RAA M 

Adozzjoni ta' 
Regolament għall-

Istrument ta' 
Rikapitalizzazzjoni tan-

Negozji fl-Azores 

Adozzjoni mill-Gvern Reġjonali 
tal-Azores ta' regolament li 

jistabbilixxi l-miżura ta' 
kapitalizzazzjoni u li jawtorizza 

l-adozzjoni minn Banco 
Portugues de Fomento ta' 

politika ta' investiment 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 L-adozzjoni mill-Gvern 
Reġjonali tal-Azores ta' regolament li jistabbilixxi l-
miżura ta' kapitalizzazzjoni u li jagħti mandat għall-
adozzjoni minn Banco Portugues de Fomento ta' 
politika ta' investiment li tiddefinixxi, inter alia, il-
kriterji għall-eliġibbiltà u l-għażla ta' kumpanniji 
benefiċjarji għal kull tip ta' strument finanzjarju. Ir-
Regolament għandu jirrikjedi li l-politika ta' 
investiment ikun fiha kriterji tal-għażla/tal-eliġibbiltà 
għall-konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH 
(2021/C58/01) tal-kumpaniji appoġġati, li jirrikjedu:  
— l-użu tal-verifika tas-sostenibbiltà,  
— lista ta' esklużjoni li tinkludi l-elementi ta' hawn 
taħt:  
— Investimenti relatati mal-fjuwils fossili (inkluż l-
użu downstream), ħlief għas-sħana/għall-enerġija 
bbażata fuq il-gass naturali konformi mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-gwida dwar 
id-DNSH 
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— Attivitajiet taħt l-ETS b'emissjonijiet ekwivalenti 
ta' CO2 proġettati li mhumiex inqas mill-parametri 
referenzjarji rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas.  
— Investimenti f'faċilitajiet għar-rimi ta' skart 
f'miżbliet, f'impjanti ta' trattament mekkaniku u 
bijoloġiku (MBT), u inċineraturi għat-trattament tal-
iskart. Il-lista ta' esklużjoni ma tapplikax għal 
impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament 
ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli; għal impjanti 
eżistenti, fejn l-investiment ikun għall-fini ta' żieda fl-
effiċjenza enerġetika, il-qbid ta' gassijiet tal-egżost 
għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-
irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali investimenti 
ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-
iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-
impjant.  
— Attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' 
jikkawża ħsara fit-tul lill-ambjent (eż. skart nukleari).  
— R &Iddedikat għall-assi u l-attivitajiet imsemmija 
hawn fuq.  
— kontrolli tal-konformità legali obbligatorji 
permezz tal-BPF u/jew l-intermedjarji finanzjarji 
magħżula tiegħu għal tranżazzjonijiet eżentati mill-
verifika tas-sostenibbiltà 
— il-benefiċjarji tal-appoġġ għall-ekwità li jiksbu mill-
inqas 50 % tad-dħul tagħhom minn attivitajiet 
elenkati fil-lista ta' esklużjoni biex jadottaw u 
jippubblikaw pjanijiet ta' tranżizzjoni ekoloġika. 

5.16 RE-C05-i04-RAA M 

Adozzjoni tal-politika ta' 
investiment għall-

Istrument ta' 
Rikapitalizzazzjoni tan-

Negozji fl-Azores 

L-adozzjoni minn BPF tal-
politika ta' investiment li 

tkopri l-istrumenti finanzjarji 
kollha previsti fil-miżura. 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2021 

L-adozzjoni minn BPF tal-politika ta' investiment li 
tkopri l-istrumenti finanzjarji kollha previsti fil-
miżura. Il-politika ta' investiment għandha tiġi 
żviluppata u adottata minn BPF bħala l-korp 
maniġerjali tal-veikolu li jkollu l-parteċipazzjonijiet li 
jirriżultaw mill-istrumenti finanzjarji implimentati 
biex jappoġġaw lill-kumpaniji magħżula bħala 
benefiċjarji. Il-politika ta' investiment għandha 
tirrifletti l-kriterji tal-għażla/eliġibbiltà u l-
impenji/miri applikabbli stabbiliti fir-Regolament 
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għall-Istrument ta' Rikapitalizzazzjoni tan-Negozji fl-
Azores 

5.17 RE-C05-i04-RAA T 

Trasferiment għal 
ammont totali ta' EUR 

95 000 000 lill-
korporazzjonijiet mhux 

finanzjarji tar-reġjun 
f'appoġġ ta' ekwità u 

kważi ekwità, 
f'konformità mal-politika 

ta' investiment tal-
istrument.  

  EUR 0 95 000 000  

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

Trasferiment għal ammont totali ta' EUR 95 000 000 
lill-korporazzjonijiet mhux finanzjarji tar-reġjun 
f'appoġġ ta' ekwità u kważi ekwità, f'konformità mal-
politika ta' investiment adottata għall-Istrument ta' 
Rikapitalizzazzjoni tan-Negozji fl-Azores. Banco 
Portugues de Fomento għandu jkun responsabbli 
għar-rappurtar dwar l-operazzjonijiet imwettqa. 
F'dan ir-rapport, minbarra l-movimenti finanzjarji, 
għandha tiġi ppubblikata lista tal-kumpaniji 
benefiċjarji, in-NIT u CAE tagħhom, id-data tal-
kuntratt, il-finanzjament mogħti, it-tip ta' strument 
finanzjarju użat u, fejn rilevanti, l-entità finanzjarja 
involuta.  

5.53 RE-C05-i15-RAA M 
Ftehim ta' 

Implimentazzjoni 
Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' 

Implimentazzjoni 
   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2025 
It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' 
Implimentazzjoni f'konformità mar-rekwiżiti 
speċifikati fid-deskrizzjoni tal-miżura. 

5.54 RE-C05-i15-RAA T 

Ftehimiet legali ffirmati 
ma' fond ta' ekwità u l-

ministeru kkompletaw l-
investiment 

Ftehimiet legali ffirmati ma' 
fond ta' ekwità u ċertifikat ta' 

trasferiment għall-faċilità 

Perċentwali 
(%) 

0 % 100 % 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

Banco Portugues de Fomento għandu jkun daħal fi 
ftehimiet ta' finanzjament legali għal ammont 
meħtieġ biex jintuża mill-inqas 100 % tal-investiment 
tal-RRF (EUR 30 000 000, filwaqt lijitqiesu t-tariffi 
tal-ġestjoni) fil-Faċilità: fond ta' ekwità li jipprovdi 
appoġġ ta' ekwità lil korporazzjonijiet mhux 
finanzjarji fl-Azores.  
Il-Portugall għandu jittrasferixxi EUR 30 000 000 lill-
Banco Portugues de Fomento għall-Faċilità. 
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Numru 

sekwenzj

ali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira  

 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi 
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żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull 

stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

5.18 RE-C05-i05-RAA M 

Pubblikazzjoni tal-
Programm ta' 
Innovazzjoni u 

Diġitalizzazzjoni tal-
Agrikoltura tal-Azores 

Pubblikazzjoni tal-Programm 
ta' Innovazzjoni u 

Diġitalizzazzjoni tal-Agrikoltura 
tal-Azores 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Il-pubblikazzjoni ta' 
Programm ta' Innovazzjoni u Diġitalizzazzjoni għall-
Agrikoltura fl-Azores, inkluż pjan għall-iżvilupp ta' 
network ta' monitoraġġ u avviżi agrikoli fil-livell tal-
gżejjer, kif ukoll pjan għat-tranżizzjoni lejn ir-realtà 
diġitali u l-biedja ta' preċiżjoni. 

5.19 RE-C05-i05-RAA T 

Strutturi ġodda (biex 
jissostitwixxu strutturi 

obsoleti) jew kwalifikati 
mill-ġdid responsabbli 

għall-qatla tal-annimali, 
u ċertifikazzjoni tal-
kwalità tal-ħalib u s-

sikurezza tal-ikel 

  Għadd 0 2 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

Il-finalizzazzjoni ta' xogħlijiet fuq strutturi ġodda 
(biex jissostitwixxu strutturi obsoleti) jew 
rikwalifikati responsabbli għat-tbiċċir tal-annimali, 
iċ-ċertifikazzjoni tal-kwalità tal-ħalib u/jew is-
sikurezza tal-ikel, biex jirrispondu għall-evoluzzjoni u 
d-domandi dejjem akbar tas-swieq, filwaqt li 
jinkorporaw investimenti fl-innovazzjoni tal-proċessi 
tal-produzzjoni u tal-organizzazzjoni, fit-tranżizzjoni 
ekoloġika, fit-tranżizzjoni diġitali u fit-trattament 
xieraq tal-annimali. 

5.20 RE-C05-i05-RAA T 

Proġetti appoġġati taħt 
skemi ta' appoġġ għar-
ristrutturar ta' intrapriżi 
fis-settur tal-ipproċessar 
u l-kummerċjalizzazzjoni 

  Għadd 0 11 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Proġetti approvati u 
kkuntrattati taħt skemi ta' appoġġ għall-innovazzjoni 
fi prodotti u proċessi ta' produzzjoni u 
organizzazzjoni, tranżizzjoni ekoloġika u tranżizzjoni 
diġitali, immirati lejn ir-ristrutturar tal-intrapriżi fis-
settur agrikolu tal-ipproċessar u tal-
kummerċjalizzazzjoni. 

5.21 RE-C05-i05-RAA T 

Proġetti appoġġati taħt 
skemi ta' appoġġ għar-
ristrutturar tal-azjendi 

agrikoli 

  Għadd 0 213 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

Proġetti approvati u kkuntrattati taħt skemi ta' 
appoġġ għall-innovazzjoni fi prodotti u proċessi ta' 
produzzjoni u organizzazzjoni, tranżizzjoni ekoloġika 
u tranżizzjoni diġitali, immirati lejn ir-ristrutturar tal-
azjendi agrikoli. 

5.22 RE-C05-i05-RAA T 

Appoġġ tekniku 
speċjalizzat mogħti lill-
azjendi agrikoli taħt il-

Programm ta' 
Responsabbilizzazzjoni 

tal-Bdiewa 

  Għadd 0 2 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

L-għadd ta' appoġġ tekniku speċjalizzat mogħti lill-
azjendi agrikoli bħala parti mill-azzjonijiet li 
għandhom jitwettqu taħt il-Programm ta' 
Responsabbilizzazzjoni tal-Bdiewa. 
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kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

5.33 
RE-C05-i07-

RAM 
M 

Iffirmar tal-ftehim ta' 

implimentazzjoni 

(protokoll) bejn Banco 

Português de Fomento, 

Instituto de 

Desenvolvimento 

Empresarial u 

intermedjarji finanzjarji 

magħżula 

L-iffirmar tal-ftehim ta' 
implimentazzjoni (protokoll) 

bejn Banco Português de 
Fomento, Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial 
u intermedjarji finanzjarji 

magħżula, li jkopri l-istrumenti 
finanzjarji kollha previsti fil-

miżura 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2024 

L-iffirmar tal-ftehim ta' implimentazzjoni (protokoll) 

bejn Banco Português de Fomento, Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial u intermedjarji 

finanzjarji magħżula li jkopru l-istrumenti finanzjarji 

kollha previsti fil-miżura.  

Il-Ftehim ta' implimentazzjoni u d-dokumenti legali 
sussegwenti tal-istrument finanzjarju għandhom 
jeħtieġu l-applikazzjoni tal-lista ta' esklużjoni (kif 
stabbilit fid-deskrizzjoni tal-miżura) u kontroll tal-
konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u dik 
nazzjonali.  

5.34 
RE-C05-i07-

RAM 
T 

Garanziji ta' self li 
jappoġġaw proġetti ta' 

intrapriżi reġjonali. 
— EUR 0 15 900 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

L-iffirmar ta' ftehimiet ta' garanzija fuq EUR 15 900 
000 ta' self, flimkien ma' appoġġ għall-ispejjeż tal-
imgħax fuq self u/jew għal tariffi ta' garanzija, skont 
is-Sistema Nazzjonali ta' Garanzija Reċiproka, li 
jappoġġaw mill-inqas 10 proġett reġjonali.  

5.35 RE-C05-i08 T 

Tlestija tal- "kampus 
Science XXI" u "Science 
Desk" u l-forniment ta' 

servizzi permezz tal-
Programm Nazzjonali ta' 

Data dwar ix-Xjenza 
Miftuħa u r-Riċerka 
Miftuħa (PNCADAI) 

 Għadd 0 9 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025  

It-tlestija taż-żewġ servizzi diġitali u fiżiċi tax-xjenza u 
t-teknoloġija: "Campus Science XXI" u "Science 
Desk".  
 
Il-forniment ta' seba' servizzi elettroniċi online fil-
qafas tal-Programm Nazzjonali dwar ix-Xjenza 
Miftuħa u d-Data tar-Riċerka Miftuħa (PNCADAI). Il-
programm għandu jinkludi infrastruttura ta' ċentru 
tad-data, kif ukoll servizz ta' ġestjoni tad-data. 

5.36 RE-C05-i08 T 

Tlestija ta' proġetti taħt 
il-programm R &Dfl-

amministrazzjoni 
pubblika, l-

implimentazzjoni ta' 
soluzzjonijiet ta' 

intelliġenza artifiċjali 
għall-proċessi tal-
amministrazzjoni 

pubblika u korsijiet 

  Għadd 0 150 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

It-tlestija ta' 94 proġett iffinanzjati bħala parti mill-
programm R &Dfl-amministrazzjoni pubblika (inkluż 
fl-oqsma tal-intelliġenza artifiċjali (IA), iċ-
ċibersigurtà u x-xjenza tad-data).  
 
It-tlestija u d-dħul fis-seħħ ta' 6 soluzzjoni tal-IA 
għall-proċessi tal-amministrazzjoni pubblika. 
 
50 kors ġdid offruti permezz tal-Pjattaforma 
Nazzjonali għall-Korsijiet Online tal-Massa (NAU), li 
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ġodda dwar il-
Pjattaforma Nazzjonali 

għall-Korsijiet Online tal-
Massa (NAU) 

jibbenefikaw mill-infrastruttura teknoloġika 
żviluppata reċentement. 

5.37 RE-C05-i08 M 

Att notarili dwar il-
kostituzzjoni taċ-Ċentru 

Nazzjonali għall-
Computing Avvanzat 

(CNCA) u l-istatuti tiegħu  

Att notarili dwar il-
kostituzzjoni taċ-Ċentru 

Nazzjonali għall-Computing 
Avvanzat u l-istatuti tiegħu 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2024  

L-eżekuzzjoni ta' att notarili rigward il-kostituzzjoni 
taċ-Ċentru Nazzjonali għall-Computing Avvanzat 
(CNCA) u l-istatuti tiegħu. Is-CNCA għandha 
torganizza mill-ġdid u tiċċentralizza n-networks u ċ-
ċentri tal-computing Portugiżi eżistenti. 

5.38 RE-C05-i08 M 

It-tlestija tal-
infrastruttura ta' appoġġ 

u taċ-ċentru tad-data 
għaċ-Ċentru Nazzjonali 

Avvanzat tal-Kompjuter, 
l-aġġornament tas-

supercomputer Mare 
Nostrum 5, inkluż l-
iżvilupp ta' għodod 

ġodda tal-intelliġenza 
artifiċjali, u l-iżvilupp ta' 
mudell lingwistiku kbir 

(LLM) bil-lingwa 
Portugiża tal-Portugall. 

 It-tlestija tal-infrastruttura ta' 
appoġġ u taċ-ċentru tad-data 

għaċ-Ċentru Nazzjonali 
Avvanzat tal-Kompjuter, l-

aġġornament ta' Mare 
Nostrum 5 u l-iżvilupp ta' 

mudell lingwistiku kbir (LLM) 
bil-lingwa Portugiża tal-

Portugall. 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

It-tlestija tal-infrastruttura ta' appoġġ u taċ-ċentru 

tad-data għaċ-Ċentru Nazzjonali Avvanzat tal-

Kompjuter, inkluż l-appoġġ għall-operazzjonijiet ta' 

żewġ superkompjuters (Deucalion u Mare Nostrum 

5), l-aġġornament ta' Mare Nostrum 5 u l-iżvilupp 

ta' għodod ġodda tal-intelliġenza artifiċjali, kif ukoll 

l-iżvilupp ta' mudell lingwistiku kbir (LLM) bil-lingwa 

Portugiża tal-Portugall. 

5.39 RE-C05-i09 T 

Il-konklużjoni ta' 

kuntratti għall-iżvilupp 

ta' prodotti, proċessi jew 

servizzi ġodda f'oqsma 

strateġiċi rilevanti 

(Aġendi ta' 

Innovazzjoni). 

 Għadd 6 12 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2023 

Il-konklużjoni ta' sitt kuntratti addizzjonali (patti ta' 

innovazzjoni jew mobilizzazzjoni ta' proġetti) ma' 

konsorzji, li għandhom jinkludu: 

• L-identifikazzjoni tal-entitajiet kostitwenti tal-

konsorzju; 

• Il-pjan tan-negozju/l-investiment; 

• L-ammont ta' finanzjament; 

• L-għanijiet li l-benefiċjarju huwa marbut 

magħhom; 

• Il-forma tal-monitoraġġ.  

 

Il-kuntratti għandhom jappoġġaw total ta' mill-inqas 

168 prodott, proċess jew servizz. It-termini ta' 

referenza għandhom jinkludu kriterji ta' eliġibbiltà li 
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jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-

Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01), permezz tal-użu ta' lista ta' 

esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

Il-kuntratti għandhom ikunu addizzjonali għall-
kuntratti implimentati f'RE-C05-i01.01. 

5.41 RE-C05-i10 T 

Il-konklużjoni ta' 
kuntratti għall-iżvilupp 

ta' prodotti, proċessi jew 
servizzi ġodda f'oqsma 

strateġiċi rilevanti għall-
ekonomija b'livell baxx 

ta' karbonju, ir-reżiljenza 
u l-adattament għat-

tibdil fil-klima. 

  Għadd 4 10 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2023 

 Il-konklużjoni ta' sitt kuntratti addizzjonali (patti ta' 

innovazzjoni jew mobilizzazzjoni ta' proġetti) ma' 

konsorzji, li għandhom jinkludu: 

• L-identifikazzjoni tal-entitajiet kostitwenti tal-

konsorzju; 

• Il-pjan tan-negozju/l-investiment; 

• L-ammont ta' finanzjament; 

• L-għanijiet li l-benefiċjarju huwa marbut 

magħhom; 

• Il-forma tal-monitoraġġ.  

 

Il-kuntratti għandhom jappoġġaw total ta' mill-inqas 

98 prodott, proċess jew servizz u għandhom 

jallinjaw mal-qasam ta' intervent 022 (Proċessi ta' 

riċerka u innovazzjoni, trasferiment tat-teknoloġija 

u kooperazzjoni bejn il-kumpaniji b'enfasi fuq l-

ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju 

u r-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima). It-

termini ta' referenza għandhom jinkludu l-kriterji ta' 

eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika "Do no significant 

harm" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' 

esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

Il-kuntratti għandhom ikunu addizzjonali għall-
kuntratti implimentati f'RE-C05-i01.02. 

5.50 RE-C05-i13 T 

Akkwist ta' tagħmir jew 
tlestija ta' proġetti għar-

rinnovazzjoni u/jew l-
immodernizzar ta' 
unitajiet ta' riċerka 

  EUR 0 110 000 000  

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 

2026 

L-akkwist ta' tagħmir jew it-tlestija ta' proġetti għar-
rinnovazzjoni u/jew il-modernizzazzjoni ta' unitajiet 
ta' riċerka, bħal tagħmir xjentifiku kbir, settijiet ta' 
strumenti xjentifiċi, arkivji u data xjentifiċi, riżorsi 
oħra bbażati fuq l-għarfien, sistemi tal-informatika u 
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TAT-
2 

tal-ipprogrammar, networks ta' komunikazzjoni li 
jippromwovu aċċess diġitali miftuħ, u/jew 
infrastrutturi oħra strumentali biex jistimulaw l-
eċċellenza fl-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, 
għal ammont totali ta' EUR 110 000 000. 

5.51 RE-C05-i14 

M Ftehim ta' 
Implimentazzjoni 

Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' 
Implimentazzjoni 

      IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2025 Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni. 

5.52 RE-C05-i14 T 

Ftehimiet legali ffirmati 
mal-benefiċjarji finali u l-

ministeru lesta l-
investiment 

Ftehimiet legali ffirmati mal-
benefiċjarji finali u ċertifikat 
ta' trasferiment għall-faċilità 

EUR 0 315 146 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

Banco Português de Fomento għandu jkun daħal fi 
ftehimiet ta' sussidju legali mal-benefiċjarji finali 
għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-
investiment tal-RRF fl-Iskema (filwaqt li jitqiesu t-
tariffi tal-ġestjoni). Mill-inqas 4 % ta' dan il-
finanzjament għandu jikkontribwixxi għall-objettivi 
klimatiċi u mill-inqas 10 % għandu jikkontribwixxi 
għall-objettivi diġitali, bl-użu tal-metodoloġija fl-
Annessi VI u VII tar-Regolament RRF. 

 
Il-Portugall għandu jittrasferixxi EUR 315 146 000 lill-
Banco Português de Fomento għall-Faċilità. 



 

 

12491/25 ADD 1   87 

 ECOFIN A  MT 
 

E.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self  

Ir-riforma RE-r10: Il-ħolqien u l-iżvilupp tal-Banco Português de Fomento. 

L-objettivi tal-miżura huma li tiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament ta' ditti Portugiżi billi tnaqqas il-

kumplessità ta' prodotti finanzjarji korporattivi appoġġati pubblikament u billi tippermetti proġetti ta' 

interess strateġiku nazzjonali. Għal dan l-għan, il-Banco Português de Fomento ġie stabbilit fis-7 ta' 

Settembru 2020 u beda jopera f'Novembru 2020 bħala l-Bank Promozzjonali Nazzjonali tal-Istat. 

Minbarra l-missjoni ewlenija u dejjiema tiegħu, il-bank huwa entità ewlenija fil-proċess li terġa' tibda 

l-attività ekonomika wara l-pandemija tal-COVID-19, b'mod partikolari billi jippermetti lid-ditti 

Portugiżi jibbenefikaw mill-azzjonijiet strateġiċi nazzjonali u Ewropej għall-irkupru.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-istabbiliment legali tal-Banco Português de Fomento.  

L-implimentazzjoni tar-riforma tlestiet sal-31 ta' Diċembru 2020. 

Ir-riforma RE-r13: L-iżvilupp tas-suq kapitali u l-promozzjoni tal-kapitalizzazzjoni ta' 

kumpaniji mhux finanzjarji  

L-objettivi tal-miżura huma li tagħti spinta lis-suq kapitali Portugiż u li tippromwovi l-

kapitalizzazzjoni tal-kumpaniji, b'enfasi partikolari fuq il-kumpaniji ta' investiment tat-titoli għall-

iżvilupp tal-ekonomija (SIMFEs), l-impriżi ta' investiment kollettiv u r-reviżjoni tal-kodiċi tat-titoli.  

Din ir-riforma għandha tikkonsisti fir-reviżjoni tal-qafas legali eżistenti u l-adozzjoni ta' liġijiet ġodda 

li għandhom jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' ambjent tan-negozju aktar favorevoli u jipprovdu 

inċentivi reali għall-investiment, il-kapitalizzazzjoni tan-negozju u l-konsolidazzjoni settorjali. L-

implimentazzjoni ta' din ir-riforma għandha tikkonsisti fil-miżuri li ġejjin:  

- l-iżvilupp tas-suq kapitali;  

- it-tisħiħ tal-kumpaniji tal-investiment tat-titoli għall-iżvilupp tal-ekonomija (SIMFEs);  

- is-simplifikazzjoni regolatorja u amministrattiva; 

- rieżami tal-qafas legali għall-impriżi ta' investiment kollettiv; u għal  

- inċentivi ta' kapitalizzazzjoni (tnaqqis għal qligħ miżmum u investit mill-ġdid).  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.  

Investiment RE-C05-i06: Kapitalizzazzjoni tal-kumpaniji u reżiljenza finanzjarja/Banco 

Português de Fomento  

L-objettiv tal-miżura huwa li tindirizza l-isfida strutturali tas-sottokapitalizzazzjoni tad-ditti, kif ukoll 

li tissimplifika l-aċċess tad-ditti għall-finanzjament biex jappoġġaw l-investiment privat.  

L-investiment għandu: 

1) Tipprovdi lill-Banco Português de Fomento, li għandu l-għan li jsir sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni ta' InvestEU, b'bafer kapitali ta' EUR 250 000 000. 

2) Toħloq veikolu bi skop speċjali, li sussegwentement jinvesti EUR 850 000 000 f'ditti vijabbli 

stabbiliti u/jew li joperaw fil-Portugall fil-forma ta' ekwità u kważi ekwità.  

Il-Portugall impenja ruħu li d-dokument tal-politika ta' investiment relatat mal-istrument ta' EUR 

850 000 000, li għandu jiġi adottat mill-Banco Português de Fomento bħala l-korp maniġerjali tal-

veikolu bi skop speċjali, għandu jagħti dettalji dwar il-kriterji tal-għażla/tal-eliġibbiltà għall-

kumpaniji appoġġati, filwaqt li jiżgura r-rispett tar-rekwiżiti klimatiċi u ambjentali tal-Faċilità għall-

Irkupru u r-Reżiljenza, inkluża l-konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01) tal-

assi/attivitajiet appoġġati u/jew tal-kumpaniji u  
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l-ispeċifikazzjoni tal-miri tal-investiment u r-redditi mmirati. Għall-konformità mal-Gwida Teknika 

dwar id-DNSH (2021/C58/01) tal-kumpaniji appoġġati, il-politika ta' investiment għandha tirrikjedi:  

- l-użu tal-verifika tas-sostenibbiltà,  

- lista ta' esklużjoni li tinkludi l-elementi ta' hawn taħt: 

- Attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream44;  

- Attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li 

jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti45;  

- Attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi46 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku u bijoloġiku47;  

- Attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara fit-tul lill-ambjent bħall-iskart 

nukleari; u għal  

- Ir-R &Iddedikat għall-assi u l-attivitajiet imsemmija hawn fuq.  

- kontrolli tal-konformità legali obbligatorji permezz tal-Banco Português de Fomento u/jew l-

intermedjarji finanzjarji magħżula tiegħu għal tranżazzjonijiet eżentati mill-verifika tas-

sostenibbiltà; u għal  

- il-benefiċjarji tal-appoġġ għall-ekwità li jiksbu mill-inqas 50 % tad-dħul tagħhom minn 

attivitajiet elenkati fil-lista ta' esklużjoni biex jadottaw u jippubblikaw pjanijiet ta' tranżizzjoni 

ekoloġika. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  

Investiment RE-C05-i16: Il-kompożizzjoni tal-Istati Membri ta' InvestEU  

 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f'investiment pubbliku fil-kompartiment tal-Istat Membru 

InvestEU sabiex jinċentiva l-investiment privat u jtejjeb l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs, il-

kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja u l-individwi. Il-kontribuzzjoni għall-Kompartiment tal-

Istati Membri ta' InvestEU għandha tintuża għall-appoġġ finanzjarju għall-kompetittività tal-SMEs, 

u possibbilment ukoll biex tappoġġa (i) investimenti privati minn kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni 

medja u individwi u (ii) il-kompetittività tad-ditti b'mod partikolari (iżda mhux esklużivament) 

                                                           
44  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
45  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
46   Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
47  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 

tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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permezz ta' investimenti fl-innovazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u/jew l-ekoloġizzazzjoni tal-attivitajiet 

tagħhom. Dan il-prodott finanzjarju għandu jopera billi jipprovdi finanzjament tad-dejn direttament 

jew permezz ta' intermedjarji lis-settur privat.  

Għandu jidħol fis-seħħ Ftehim ta' Garanzija bejn il-Kummissjoni u s-Sieħeb ta' Implimentazzjoni, 

magħżul skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (UE) 2021/523 tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill tal-24 ta' Marzu 2021 li jistabbilixxi l-Programm InvestEU u li jemenda r-Regolament 

(UE) 2015/1017. 

Il-Portugall għandu jiffirma ftehim ta' kontribuzzjoni mal-Kummissjoni Ewropea li għandu jinkludi: 

- L-imsieħeb Implimentattiv propost. 

- Ir-rekwiżit ta' konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2023/C111). Jekk ikun meħtieġ, il-

Ftehim ta' Garanzija għandu jeskludi mill-eliġibbiltà l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi: (I) 

attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream48; (II) attivitajiet u assi 

taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta' gassijiet serra projettati li ma jkunux inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti49; (III) 

attivitajiet u assi relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi50 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku bijoloġiku51.  

- Id-deskrizzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ li għandha tintuża biex tirrapporta dwar il-fondi li 

qed jiġu mobilizzati. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  

Investiment RE-C05-i11 — Espansjoni: Mobilizzazzjoni u Aġendi Ekoloġiċi/Alleanzi għall-

Innovazzjoni tan-Negozju (Self) 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jżid l-investiment RE-C05-i01.01 taħt il-komponent 5. Il-parti 

miżjuda tal-miżura għandha żżid l-għadd ta' prodotti, proċessi jew servizzi mill-Mobilizzazzjoni u l-

Aġendi Ekoloġiċi/l-Alleanzi għall-Innovazzjoni tan-Negozju.  

                                                           
48  Ħlief għal (a) proġetti fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-

Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b) attivitajiet u assi skont il-punt 

(ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha 

lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili. 
49  Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
50  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart 

perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-

inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti 

jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.   
51  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-

azzjonijiet huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' 

riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali 

azzjonijiet ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-

impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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Mill-inqas 366 mill-prodotti, il-proċessi jew is-servizzi implimentati taħt dan l-investiment 

għandhom jallinjaw mal-qasam ta' intervent 021 tal-anness tar-Regolament dwar il-Faċilità għall-

Irkupru u r-Reżiljenza. 

Mill-inqas 147 mill-PPS għandhom jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-kuntratti (patti ta' 

innovazzjoni jew mobilizzazzjoni ta' proġetti) konklużi ma' konsorzji, li jallinjaw mal-qasam ta' 

intervent 022 (Proċessi ta' riċerka u innovazzjoni, trasferiment tat-teknoloġija u kooperazzjoni bejn 

kumpaniji b'enfasi fuq l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u r-reżiljenza u l-

adattament għat-tibdil fil-klima). 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

Investiment RP-C05-i12 — Espansjoni: Aġendi Ekoloġiċi/Alleanzi għall-innovazzjoni tan-

negozju (Self) — Konklużjoni tal-kuntratti 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jżid l-investiment RE-C05-i01.02, taħt il-komponent 5. Iż-

żieda tal-miżura għandha żżid l-għadd ta' prodotti, proċessi jew servizzi mill-Aġendi Ekoloġiċi. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2023.  
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E.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

 

Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

  

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

5.23 RE-C05-r10 M 

Dħul fis-seħħ tar-
regolament li 
jistabbilixxi l-

attivitajiet u l-istatuti 
tal-Banco Português 

de Fomento (BPF) 

Dħul fis-seħħ 
tad-Digriet-Liġi 
Nru 63/2020, li 
jistabbilixxi l-
attivitajiet u l-
istatuti tal-BPF 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2020 

Il-pubblikazzjoni mill-Gvern tar-Repubblika Portugiża u d-dħul 
fis-seħħ tad-Digriet-Liġi Nru 63/2020, li jirregola l-attività u l-
operat tal-BPF u japprova l-istatuti tiegħu. 

5.24 RE-C05-r13 M 

Dħul fis-seħħ tar-
reviżjoni tal-qafas 

legali għall-impriżi ta' 
investiment kollettiv  

Dħul fis-seħħ 
tar-reviżjoni 

tal-qafas legali 
għall-impriżi 

ta' investiment 
kollettiv  

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Dħul fis-seħħ tal-Att, wara l-
Adozzjoni tal-Liġi mill-Assemblea tar-Repubblika. Hija 
għandha tirrevedi l-qafas legali għall-impriżi ta' investiment 
kollettiv bil-ħsieb ta' simplifikazzjoni regolatorja u 
amministrattiva. 

5.25 RE-C05-r13 M 
Dħul fis-seħħ tar-

reviżjoni tal-Att dwar 
il-Kodiċi tat-Titoli 

Dħul fis-seħħ 
tar-reviżjoni 

tal-Att dwar il-
Kodiċi tat-

Titoli  

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Dħul fis-seħħ tal-Att, wara l-
adozzjoni tal-Liġi mill-Assemblea tar-Repubblika. Ir-reviżjoni 
tal-Kodiċi tat-Titoli għandha l-għan ta' simplifikazzjoni 
regolatorja u amministrattiva sabiex tallinja l-qafas nazzjonali 
mad-dritt tal-Unjoni fir-rigward tal-objettiv li tiżdied il-
kompetittività tas-suq kapitali Portugiż. 

5.26 RE-C05-r13 M 
Żvilupp tas-suq 

kapitali — dħul fis-
seħħ tal-leġiżlazzjoni  

Dħul fis-seħħ 
ta' leġiżlazzjoni 
għall-iżvilupp 

tas-suq kapitali 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2023 

Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni għall-iżvilupp tas-suq kapitali. 
Il-leġiżlazzjoni għandha tiffoka fuq il-ħolqien ta' inċentivi għal, 
fost l-oħrajn, i) l-aċċess għall-ekwità permezz tas-suq kapitali, 
ii) il-ħolqien ta' ambjent li jwassal għat-tkabbir tan-negozju, iii) 
il-finanzjament tad-dejn fis-suq, iv) il-parteċipazzjoni tal-
investituri. 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

  

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

5.27 RE-C05-i06 M 

Dħul fis-seħħ ta' 
digriet leġiżlattiv li 

jirregola l-miżura ta' 
kapitalizzazzjoni ta' 

BPF  

Dħul fis-seħħ 
ta' digriet 

leġiżlattiv li 
jirregola l-
miżura ta' 

kapitalizzazzjo
ni ta' BPF 

  

  
 

 

 

  

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Dħul fis-seħħ ta' digriet leġiżlattiv li 
jirregola l-miżura ta' kapitalizzazzjoni, li jistabbilixxi l-ħtieġa li 
tiġi stabbilita politika ta' investiment li tiddefinixxi, inter alia, 
il-kriterji għall-eliġibbiltà u l-għażla tal-impriżi benefiċjarji   

5.28 RE-C05-i06 M 

 
Żvilupp tal-politika 

ta' investiment 
(kapitalizzazzjoni) u 

adozzjoni mill-
maniġer tal-vettura 

Politika ta' 
investiment 

(kapitalizzazzjo
ni), żviluppata 

minn BPF u 
adottata mill-

istrument 
stabbilit għall-

ġestjoni tal-
parteċipazzjoni

jiet li 
jirriżultaw mill-

istrumenti 
finanzjarji 

implimentati 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2021 

L-iżvilupp tal-politika ta' investiment (kapitalizzazzjoni) u l-
adozzjoni mill-maniġer tal-vettura. Il-politika ta' investiment 
għandha tiġi żviluppata u adottata mill-BPF bħala l-korp 
maniġerjali tal-veikolu stabbilit għall-ġestjoni tal-
parteċipazzjonijiet li jirriżultaw mill-istrumenti finanzjarji 
implimentati biex jappoġġaw lill-kumpaniji magħżula bħala 
benefiċjarji u għandha tagħti dettalji dwar il-kriterji tal-
għażla/tal-eliġibbiltà għall-kumpaniji appoġġati, filwaqt li 
tiżgura r-rispett tar-rekwiżiti klimatiċi u ambjentali tal-RRF, 
inkluża l-konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH 
(2021/C58/01) tal-assi/attivitajiet appoġġati u/jew tal-
kumpaniji u tispeċifika l-miri ta' investiment u r-redditi 
mmirati.  
Għall-konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH 
(2021/C58/01) tal-kumpaniji appoġġati, il-politika ta' 
investiment għandha tirrikjedi:  
— l-użu tal-verifika tas-sostenibbiltà 
— lista ta' esklużjoni li tinkludi l-elementi ta' hawn taħt:  
Investimenti relatati mal-fjuwils fossili (inkluż l-użu 
downstream), ħlief għas-sħana/l-enerġija bbażati fuq il-gass 
naturali konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-
gwida dwar id-DNSH 
Attivitajiet taħt l-ETS b'emissjonijiet ekwivalenti ta' CO2 
projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas. 
Investimenti f'faċilitajiet għar-rimi tal-iskart fil-miżbliet, 
f'impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku (MBT), u 
inċineraturi għat-trattament tal-iskart. Il-lista ta' esklużjoni ma 
tapplikax għal impjanti ddedikati esklużivament għat-
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

  

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli; għal impjanti 
eżistenti, fejn l-investiment ikun għall-fini ta' żieda fl-effiċjenza 
enerġetika, il-qbid ta' gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu 
jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment 
li tali investimenti ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-
ipproċessar tal-iskart tal-impjant jew f'estensjoni tal-ħajja tal-
impjant. 
Attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara fit-
tul lill-ambjent (eż. skart nukleari). 
Ir-R &Iddedikat għall-assi u l-attivitajiet imsemmija hawn fuq. 
— kontrolli tal-konformità legali obbligatorji permezz tal-BPF 
u/jew l-intermedjarji finanzjarji magħżula tiegħu għal 
tranżazzjonijiet eżentati mill-verifika tas-sostenibbiltà 
— benefiċjarji ta' appoġġ għall-ekwità li jiksbu mill-inqas 50 % 
tad-dħul tagħhom mill-attivitajiet elenkati fil-lista ta' 
esklużjoni biex jadottaw u jippubblikaw pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ekoloġika 

5.43 RE-C05-i06 T 

Bi strument ta' 
kapitalizzazzjoni 
ta' total ta' EUR 
650 000 000 lil 

korporazzjonijiet 
mhux finanzjarji 
stabbiliti u/jew li 

joperaw fil-
Portugall, f'appoġġ 
ta' ekwità u kważi 

ekwità, 
f'konformità mal-

politika ta' 
investiment tiegħu 

  EUR  0 650 000 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2023 

Twassil ta' total ta' EUR 650 000 000 lil korporazzjonijiet 
mhux finanzjarji stabbiliti u/jew li joperaw fil-Portugall 
f'appoġġ ta' ekwità u kważi ekwità, f'konformità mal-politika 
ta' investiment definita preċedenti żviluppata mill-BPF, 
inklużi l-ammonti żborżati lil korporazzjonijiet mhux 
finanzjarji bħala investimenti diretti u dawk allokati lill-
intermedjarji finanzjarji bħala investimenti indiretti.  
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

  

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

5.29 RE-C05-i06 T 

Bi strument ta' 
kapitalizzazzjoni 
ta' total ta' EUR 
850 000 000 lil 

korporazzjonijiet 
mhux finanzjarji 
stabbiliti u/jew li 

joperaw fil-
Portugall f'appoġġ 
ta' ekwità u kważi 

ekwità, 
f'konformità mal-

politika ta' 
investiment tiegħu 

  EUR  650 000 000 850 000 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

Twassil ta' total ta' EUR 850 000 000 (inklużi l-EUR 
650 000 000 tal-mira 5.43) lil korporazzjonijiet mhux 
finanzjarji stabbiliti u/jew li joperaw fil-Portugall f'appoġġ ta' 
ekwità u kważi ekwità, f'konformità mal-politika ta' 
investiment definita aktar kmieni żviluppata mill-BPF u 
adottata mill-veikolu stabbilit għall-ġestjoni tal-
parteċipazzjonijiet li jirriżultaw mill-istrumenti finanzjarji 
implimentati.  
 
 

5.48 RE-C05-i16 M 

L-iffirmar tal-Ftehim 
ta' Kontribuzzjoni 
bejn il-gvern tal-

Portugall u l-
Kummissjoni 

Ewropea 

L-iffirmar tal-
Ftehim dwar il-
Kontribuzzjoni 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2025 

L-iffirmar tal-Ftehim ta' Kontribuzzjoni bejn il-gvern tal-
Portugall u l-Kummissjoni Ewropea għal ammont ta' mill-
inqas EUR 450 000 000. 

5.49 RE-C05-i16 T 

Operazzjonijiet ta' 
finanzjament jew ta' 

investiment 
approvati mill-

Kumitat tal-
Investiment tal-

InvestEU. 

 
Perċentwali 

(%) 
0 100 % 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

L-operazzjonijiet ta' finanzjament jew ta' investiment li 
jammontaw għal 100 % tal-ammont totali tar-riżorsi tal-RRF 
allokati għall-istrument għandhom ikunu ġew approvati mill-
Kumitat tal-Investiment tal-InvestEU. 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

  

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

5.30 RE-C05-i06 M 

Notifika lill-
Kummissjoni 

Ewropea dwar is-
suċċess tal-

valutazzjoni tal-
pilastri għall-BPF 

Notifika lill-
Kummissjoni 

Ewropea dwar 
is-suċċess tal-
valutazzjoni 
tal-pilastri 
għall-BPF 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2022 

Notifika lill-Kummissjoni Ewropea dwar is-suċċess tal-
valutazzjoni tal-pilastri għall-BPF 

5.31 RE-C05-i06 M 

Trasferiment ta' 
kapital ta' EUR 

250 000 000 mill-
Gvern Portugiż lil 

BPF u l-adozzjoni tal-
politika ta' 

investiment għal BPF 

Iż-żieda fil-
kapital u l-
iżvilupp tal-
politika ta' 

investiment 
għall-BPF biex 
jimplimenta 
InvestEU, li 
jistabbilixxi 

sett ta' kriterji 
ta' eliġibbiltà 

biex jiġi żgurat 
li l-objettivi tal-

RRF jiġu 
ssodisfati 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2022 

Trasferiment ta' kapital ta' EUR 250 000 000 mill-Gvern 
Portugiż lil BPF u l-adozzjoni tal-politika ta' investiment għall-
BPF biex jimplimenta InvestEU, li jistabbilixxi sett ta' kriterji 
ta' eliġibbiltà f'konformità mal-objettivi tal-RRF, inkluż il-
prinċipju DNSH, fil-kuntest tal-iffirmar ta' "ftehim ta' 
garanzija InvestEU". 

5.32 RE-C05-i06 T 

100 % tal-garanziji 
magħmula 

disponibbli miż-żieda 
fil-kapital ġew 
approvati mill-

kumitat tal-
investiment 
InvestEU.  

  % 0 100 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

100 % tal-garanziji magħmula disponibbli miż-żieda fil-kapital 
ġew approvati mill-kumitat tal-investiment InvestEU. 

5.44 RE-C05-i11 T 

 Il-konklużjoni ta' 
kuntratti għall-

iżvilupp ta' prodotti, 
proċessi jew servizzi 

ġodda f'oqsma 
strateġiċi rilevanti 

 Għadd 12 28 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2023 

Konklużjoni ta' 16 kuntratti addizzjonali (patti ta' innovazzjoni 

jew mobilizzazzjoni ta' proġetti) ma' konsorzji, li għandhom 

jinkludu: 

• L-identifikazzjoni tal-entitajiet kostitwenti tal-konsorzju; 

• Il-pjan tan-negozju/l-investiment; 

• l-ammont ta' finanzjament; 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

  

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

(Aġendi ta' 
Innovazzjoni). 

• L-għanijiet li l-benefiċjarju huwa marbut magħhom; 

• Il-forma tal-monitoraġġ.  

Il-kuntratti għandhom jappoġġaw total ta' mill-inqas 446 

prodott, proċess jew servizz (PPS). It-termini ta' referenza 

għandhom jinkludu l-kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-

proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "Do no 

significant harm" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' 

esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

Il-kuntratti għandhom ikunu addizzjonali għall-kuntratti 

implimentati f'RE-C05-i01.01 u RE-C05-i09. 

Mill-inqas 366 mill-PPS għandhom jiġu allinjati mal-qasam ta' 
intervent 021 (Trasferiment tat-teknoloġija u kooperazzjoni 
bejn in-negozji, iċ-ċentri ta' riċerka u s-settur tal-edukazzjoni). 

5.45 RE-C05-i11 T 
Tlestija ta' 593 

prodott, proċess jew 
servizz.   

 Għadd 366 959 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

It-tlestija ta' 593 prodott, proċess jew servizz (PPS) f'oqsma 
strateġiċi rilevanti, li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-
kuntratti (patti ta' innovazzjoni jew mobilizzazzjoni ta' 
proġetti) konklużi ma' konsorzji.  
Il-PPS meqjusa li tilħaq il-mira għandha tkun addizzjonali għall-

PPS implimentata f'RE-C05-i01, u għandha tkun ġiet żviluppata 

jew (i) permezz ta' aġendi tal-innovazzjoni kkuntrattati skont 

il-mira 5.44; jew (ii) permezz ta' aġendi oħra ta' innovazzjoni 

jew ekoloġiċi magħżula taħt l-istess offerta ta' kompetizzjoni. 

Il-PPS ikkunsidrat għal din il-mira ma għandux ikun eliġibbli 

biex jikkontribwixxi għall-ilħuq ta' miri oħra. 

Mill-inqas 366 tal-PPS għandhom jiġu allinjati mal-qasam ta' 

intervent 021. 

Mill-inqas 147 mill-PPS għandhom jirriżultaw mill-

implimentazzjoni tal-kuntratti (patti ta' innovazzjoni jew 

mobilizzazzjoni ta' proġetti) konklużi ma' konsorzji, li jallinjaw 

mal-qasam ta' intervent 022 (Proċessi ta' riċerka u 

innovazzjoni, trasferiment tat-teknoloġija u kooperazzjoni 

bejn kumpaniji b'enfasi fuq l-ekonomija b'livell baxx ta' 

emissjonijiet ta' karbonju u r-reżiljenza u l-adattament għat-

tibdil fil-klima). 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

  

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
Linja bażi Għan Q Snin 

5.46 RE-C05-i12 T 

Il-konklużjoni ta' 
kuntratti għall-

iżvilupp ta' prodotti, 
proċessi jew servizzi 

ġodda f'oqsma 
strateġiċi rilevanti 
għall-ekonomija 
b'livell baxx ta' 

karbonju, ir-
reżiljenza u l-

adattament għat-
tibdil fil-klima. 

  Għadd 10 20 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2023 

Il-konklużjoni ta' għaxar kuntratti addizzjonali (patti ta' 

innovazzjoni jew mobilizzazzjoni ta' proġetti) ma' konsorzji, li 

għandhom jinkludu: 

• L-identifikazzjoni tal-entitajiet kostitwenti tal-konsorzju; 

• Il-pjan tan-negozju/l-investiment; 

• L-ammont ta' finanzjament; 

• L-għanijiet li l-benefiċjarju huwa marbut magħhom; 

• Il-forma tal-monitoraġġ.  

Il-kuntratti għandhom jappoġġaw total ta' mill-inqas 147 

prodott, proċess jew servizz u għandhom jallinjaw mal-qasam 

ta' intervent 022 (Proċessi ta' riċerka u innovazzjoni, 

trasferiment tat-teknoloġija u kooperazzjoni bejn il-kumpaniji 

b'enfasi fuq l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 

karbonju u r-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima).  

It-termini ta' referenza għandhom jinkludu l-kriterji ta' 

eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-

Gwida Teknika "Do no significant harm" (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' 

konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali. 

Il-kuntratti għandhom ikunu addizzjonali għall-kuntratti 
implimentati f'RE-C05-i01.02 u RE-C05-i10. 
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F. IL-KOMPONENT 6: Kwalifiki u Ħiliet 

 

Fil-Portugall, 44.5 % tal-popolazzjoni ta' bejn l-25 u l-64 sena kellhom livelli baxxi ta' kisba ta' 

edukazzjoni fl-2020, ferm ogħla mill-medja tal-UE ta' 25.0 %. Barra minn hekk, il-frazzjoni tal-

popolazzjoni b'ħiliet diġitali bażiċi jew li qatt ma użat l-internet hija għolja ħafna. Bl-istess mod, is-

segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol u l-iżbilanċi bejn il-ġeneri fil-pagi u fl-opportunitajiet tal-karriera 

għadhom għoljin skont l-istandards tal-UE.  

Dan il-komponent jindirizza diversi sfidi relatati mal-livelli relattivament baxxi ta' kisba tal-

edukazzjoni u l-kwalifiki, il-parteċipazzjoni fit-tagħlim tul il-ħajja, is-segmentazzjoni tas-suq tax-

xogħol, it-tneħħija tal-ostakli amministrattivi fil-qasam tal-professjonijiet regolati ħafna, it-tħejjija 

għall-isfidi marbuta mal-futur tax-xogħol u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-opportunitajiet indaqs.  

L-objettivi tal-komponent huma wesgħin, li jinkludu t-taħriġ tal-ħiliet u t-titjib tal-ħiliet, xi ostakli fl-

ambjent tan-negozju, is-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol, il-bilanċ bejn il-ġeneri u l-opportunitajiet 

indaqs. Fir-rigward tal-potenzjal tal-produzzjoni, dan il-komponent jiffoka fuq miżuri li jgħollu l-

livelli baxxi ta' kwalifiki u jtejbu l-parteċipazzjoni fit-tagħlim tul il-ħajja permezz tar-riforma tas-

sistemi tal-edukazzjoni u tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV), irawmu t-trasferiment tal-

għarfien bejn l-universitajiet/l-organizzazzjonijiet pubbliċi tar-riċerka u d-ditti, u jnaqqsu r-

restrizzjonijiet fi professjonijiet regolati ħafna, filwaqt li jtejbu l-kompetittività fil-forniment ta' 

servizzi tan-negozju. Il-komponent jippreżenta wkoll miżuri biex jiġu indirizzati diversi prinċipji tal-

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (EPSR), bħar-relazzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet ta' aċċess 

tal-ħaddiema b'kuntratti tax-xogħol atipiċi, l-appoġġ finanzjarju għall-promozzjoni tal-inklużjoni ta' 

persuni qiegħda b'impjiegi permanenti ta' kwalità, u l-iżvilupp tan-norma Portugiża għal sistema ta' 

ġestjoni ta' paga ugwali.  

Dan il-komponent huwa allinjat ma' inizjattivi ta' politika ewlenin tal-UE, bħall-Aġenda għall-Ħiliet 

għall-Ewropa, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar "Perkorsi ta' Titjib tal-Ħiliet: Opportunitajiet 

Ġodda għall-Adulti" (Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2016/C 484/01), ir-Rakkomandazzjoni tal-

Kunsill dwar "VET għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza" 

(Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2020/C 417/01), u l-Garanzija għaż-Żgħażagħ imsaħħa, u l-inizjattivi 

taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u taż-Żona Ewropea tar-Riċerka.  

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi biex jittieħdu l-miżuri kollha 

meħtieġa biex tiġi indirizzata b'mod effettiv il-pandemija, tiġi sostnuta l-ekonomija u jiġi appoġġat l-

irkupru li jirriżulta (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020); li tadotta miżuri biex 

tindirizza s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019); li 

jtejjeb il-livell tal-ħiliet tal-popolazzjoni, b'mod partikolari l-litteriżmu diġitali tagħhom, inkluż billi 

jagħmel it-tagħlim għall-adulti aktar rilevanti għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 2 2019); iżżid l-għadd ta' gradwati tal-edukazzjoni għolja, b'mod partikolari 

fix-xjenza u t-teknoloġija tal-informazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019); li jiġi 

appoġġat l-użu ta' teknoloġiji diġitali biex jiġi żgurat aċċess ugwali għal edukazzjoni u taħriġ ta' 

kwalità (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020); biex tingħata spinta lill-kompetittività tal-

kumpaniji (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020); li jiffoka fuq il-politika ekonomika 

relatata mal-investiment dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2019); u biex jiġi żviluppat pjan direzzjonali biex jitnaqqsu r-restrizzjonijiet fi professjonijiet 

regolati ħafna (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 2019). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 
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tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  

F.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma RE-r14: Riforma tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li timmodernizza s-sistemi tal-edukazzjoni u tal-VET sabiex ittejjeb 

il-livelli baxxi ta' kisba ta' edukazzjoni u kwalifiki u l-inċidenza għolja ta' ħaddiema li m'għandhomx 

ħiliet bażiċi u diġitali, tadatta l-offerta tal-ħiliet għall-ħtiġijiet attwali u futuri tas-suq tax-xogħol, u 

twessa' l-opportunitajiet ta' edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'azzjonijiet biex:  

- issaħħaħ il-koordinazzjoni tal-politika ġenerali tal-politiki tal-edukazzjoni u tal-VET; 

- timmodernizza l-offerta tal-VET irregolata mill-Katalogu Nazzjonali tal-Kwalifiki (CNQ) 

abbażi tas-sistema ta' antiċipazzjoni tal-ħtiġijiet tal-kwalifiki, id-dijanjożi prospettiva biex 

tappoġġa l-aġġornament tas-CNQ u s-simplifikazzjoni tal-Kunsilli Settorjali għall-Kwalifika; 

- tqis il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u l-ħolqien ta' ħiliet/professjonijiet ġodda;  

- ittejjeb il-prospetti tal-popolazzjoni b'livell baxx ta' ħiliet billi tfassal offerta ta' taħriġ iffukata 

fuq il-litteriżmu għall-adulti (li għandha tiġi implimentata fi ħdan C06-i03: Inċentiv għall-

Adulti);  

- irawmu l-iżvilupp lokali u l-koeżjoni territorjali u jnaqqsu l-inugwaljanzi soċjoekonomiċi billi 

jqassmu mill-ġdid in-network tal-VET. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.  

Ir-riforma RE-r15: Riforma tal-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni għolja u l-

amministrazzjoni pubblika u l-intrapriżi 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tinċentiva arranġamenti kollaborattivi pubbliċi-privati fil-

programmi tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex jirrispondu għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u t-

tranżizzjoni doppja, inkluż l-iżvilupp ta' korsijiet postgradwatorji ta' ambitu professjonali (lawrji ta' 

Masters professjonali) esklużivi għal studenti b'esperjenza professjonali preċedenti u l-offerta ta' 

korsijiet terzjarji ta' durata qasira fil-politekniċi (magħrufa bħala korsijiet tekniċi vokazzjonali ogħla).  

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn: 

- att leġiżlattiv li joħloq kompetizzjonijiet speċjali għall-ammissjoni għall-edukazzjoni għolja 

għad-detenturi ta' edukazzjoni sekondarja doppja u korsijiet artistiċi speċjalizzati; 

- ir-rieżami tal-qafas legali u istituzzjonali li jirregola l-kooperazzjoni tal-Istituzzjonijiet tal-

Edukazzjoni Għolja mal-amministrazzjoni pubblika u n-negozji, inklużi passi biex: 

o irawmu kollaborazzjoni interistituzzjonali bejn l-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni 

Għolja (HEIs) u l-intrapriżi, kif ukoll jattiraw studenti adulti u jwessgħu l-kopertura 

għal żoni interni; 

o sħubijiet kollaborattivi li jinkoraġġixxu offerta wiesgħa ta' korsijiet ta' edukazzjoni 

għolja, inklużi korsijiet qosra ta' taħriġ, korsijiet ta' qabel il-lawrja, masters u lawrji 

dottorali; 

o iżżid l-offerta ta' korsijiet professjonali ta' livell għoli fuq terminu qasir ġestiti minn 

Istituzzjonijiet ta' Edukazzjoni Għolja politekniċi, f'kooperazzjoni mill-qrib ma' 

entitajiet pubbliċi u privati; 
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o tkompli tkabbar il-bażi ta' appoġġ tal-edukazzjoni terzjarja billi tiffaċilita l-aċċess 

għall-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja ta' studenti sekondarji minn oqsma 

professjonali u artistiċi; 

o issaħħaħ ir-reġistrazzjoni f'korsijiet tal-edukazzjoni għolja f'oqsma diġitali, b'mod 

partikolari permezz tal-programm Portugal Digital InCoDe2030, f'kooperazzjoni mill-

qrib ma' entitajiet pubbliċi u privati; 

o jistimulaw taħriġ modulari, li jippromwovi l-apprendiment kontinwu u l-kisba ta' ħiliet 

ġodda b' "mikrokredenzjali/mikrodiplomi", f'kollaborazzjoni mill-qrib ma' entitajiet 

pubbliċi u privati; 

o testendi l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u l-laboratorji u 

ċ-ċentri tal-interfaċċa teknoloġika; 

o emenda tal-istatus legali biex jiġu ċċarati l-kundizzjonijiet li taħthom speċjalista estern 

jista' jwettaq dmirijiet ta' tagħlim jew maniġerjali f'istituzzjonijiet ta' edukazzjoni 

għolja, sabiex tiġi promossa l-mobbiltà bejn id-dinja akkademika u dik tan-negozju; u 

għal 

o jissaħħaħ il-qafas legali tal-konsorzji b'ġestjoni kondiviża bejn l-Istituzzjonijiet tal-

Edukazzjoni Għolja u l-intrapriżi. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2021. 

Ir-riforma RE-r16: It-tnaqqis tar-restrizzjonijiet fi professjonijiet regolati ħafna 

L-għan ta' din ir-riforma huwa li jitnaqqsu r-restrizzjonijiet fi professjonijiet regolati ħafna, 

prinċipalment biex titrawwem il-kompetizzjoni fil-provvista ta' servizzi tan-negozju.  

Fl-2018, l-OECD, f'kooperazzjoni mal-Awtorità Portugiża tal-Kompetizzjoni (AdC), wettqet 

valutazzjoni għal għadd limitat ta' professjonijiet awtoregolati bħal avukati, avukati, inġiniera, periti, 

awdituri, kontabilisti, ekonomisti, spiżjara u nutrizzjonisti. Mill-evalwazzjoni mwettqa, tfasslet lista 

ta' rakkomandazzjonijiet. B'din ir-riforma, il-Portugall għandu jindirizza r-rakkomandazzjonijiet tal-

OECD u tal-ADC.  

Ir-riforma għandha mill-inqas: I) jisseparaw il-funzjonijiet ta' regolamentazzjoni u rappreżentanza 

f'assoċjazzjonijiet professjonali; II) titnaqqas il-lista ta' attivitajiet riżervati (l-aċċess għal attivitajiet 

riżervati jista' jkun ristrett biss għas-salvagwardja tal-interessi kostituzzjonali, skont il-prinċipji ta' 

neċessità u proporzjonalità); III) itemmu r-restrizzjonijiet fuq is-sjieda u l-ġestjoni ta' ditti tas-servizzi 

tan-negozju, dment li l-maniġers jirrispettaw ir-reġim legali għall-prevenzjoni ta' "kunflitt ta' 

interessi"; u, iv) jippermettu ditti multidixxiplinari tas-servizzi tan-negozju.  

L-AdC għandu jiġi kkummissjonat ukoll biex jippreżenta rapport dwar l-effettività tal-liġi l-ġdida 

dwar il-professjonijiet regolati.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022. 

Ir-riforma RE-r17: Aġenda għall-promozzjoni ta' xogħol deċenti 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tibni fuq miżuri adottati f'dawn l-aħħar snin (bħal dawk li 

jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol u t-trawwim tan-negozjar kollettiv) biex jiġu 

protetti d-drittijiet tax-xogħol. 

Wara l-preżentazzjoni tal-Ktieb Ekoloġiku dwar il-futur tax-xogħol mill-gvern, din ir-riforma 

għandha tinkludi att leġiżlattiv li jirregola x-xogħol fuq il-pjattaformi sabiex jiġu indirizzati l-isfidi l-

ġodda maħluqa minn relazzjonijiet tax-xogħol atipiċi, f'konformità mal-prinċipji tal-Pilastru 

Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Hija għandha ssaħħaħ il-kwalità tar-relazzjonijiet tax-xogħol u ttejjeb 

l-aċċess għad-drittijiet u l-protezzjoni soċjali.  
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L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2023. 

Ir-riforma RE-r18: Il-ġlieda kontra l-inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tippromwovi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-ambjenti tax-xogħol.  

Ir-riforma tikkonsisti fil-pubblikazzjoni ta' norma li tipprovdi linji gwida lid-ditti biex jivvalutaw il-

politiki tagħhom dwar il-pagi fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-dħul fis-seħħ ta' att 

regolatorju li jagħti siġill lil kumpaniji b'differenza żgħira bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa.l-

implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024. 

Investiment RE-C06-i01: Modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jimmodernizza l-edukazzjoni vokazzjonali fil-Portugall. Dan 

l-investiment għandu jikkonsisti minn:  

- l-installazzjoni u l-modernizzazzjoni ta' 365 Ċentru tat-Teknoloġija Speċjalizzata fl-iskejjel 

sekondarji li joffru korsijiet professjonali u skejjel vokazzjonali, li minnhom 115 (Ċentri 

industrijali), 30 (Ċentri tal-Enerġija Rinnovabbli), 195 (Ċentri tax-Xjenza tal-Kompjuter), u 

25 (Ċentri Diġitali u Multimedjali). Iċ-ċentri tat-Teknoloġija Speċjalizzati għandhom jiġu 

ġestiti mill-Prinċipji tal-iskejjel tan-network pubbliku jew minn entitajiet privati. Dan l-

investiment jinvolvi l-immodernizzar u r-riabilitazzjoni tal-faċilitajiet u l-infrastruttura 

eżistenti, u l-akkwist ta' riżorsi edukattivi teknoloġiċi (tagħmir). 

- it-tkabbir u l-modernizzazzjoni tan-netwerk ta' ċentri ta' taħriġ vokazzjonali tas-servizz 

pubbliku tal-impjiegi (IEFP), jew in-network tal-iskejjel tal-Awtorità Nazzjonali tat-Turiżmu 

(Turismo de Portugal) fil-Portugall. Il-pjan għall-immodernizzar tat-tagħmir tan-netwerk taċ-

ċentri ta' taħriġ vokazzjonali tal-IEFP jinvolvi x-xiri tat-tipi ta' tagħmir li ġejjin, jiġifieri: I) 

diġitali; II) l-ambjent; III) Industrija 4.0; IV) l-ekonomija soċjali; u v) is-setturi tradizzjonali. 

Huwa mistenni li dan is-sottoinvestiment għandu jippermetti l-aġġornament ta' 111 post taċ-

ċentru tat-taħriġ. 

Għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika li huma meħtieġa biex tinkiseb, bħala medja, mill-

inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-

Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, it-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja jista' jiġi stmat 

bl-użu tal-metodoloġija applikata mill-ADENE (l-Aġenzija Portugiża tal-Enerġija) jekk a) iċ-

ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ma jistgħux jinħarġu peress li l-oġġett taċ-ċertifikazzjoni 

ma jistax jiġi definit f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Digriet Liġi 101-D/2020, jew b) il-kost totali 

huwa inqas minn EUR 5 000 jew c) is-sejħa għall-offerti ġiet ippubblikata fl-2020 jew fl-2021. It-

tnaqqis medju tad-domanda għall-enerġija primarja għandu jiġi kkalkulat abbażi tad-domanda 

mnaqqsa għall-enerġija għal kull unità ta' kejl. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment RE-C06-i02: Impenn għal Impjiegi Sostenibbli 
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L-investiment għandu l-għan li jnaqqas l-impjieg prekarju. Dan jikkonsisti fl-għoti ta' 

appoġġ taħt l-inizjattiva tal-Impenn għall-Impjiegi Sostenibbli adottata bl-Ordni tal-Gvern 

Nru 38/2022. 

Investiment RE-C06-i03: Inċentiv għall-adulti 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jimplimenta approċċ multiplu biex tiżdied il-kwalifika tal-

popolazzjoni adulta ta' 18 sena jew aktar, li jinvolvi: I) li jippromwovu t-tagħlim għall-adulti permezz 

ta' titjib tal-Pjan Nazzjonali għal-Letteriżmu tal-Adulti biex jittejbu l-litteriżmu bażiku, in-numeriżmu 

u l-ħiliet diġitali; li jiżdiedu r-rati ta' parteċipazzjoni u tlestija tal-adulti fil-proċessi ta' rikonoxximent, 

validazzjoni u ċertifikazzjoni tal-kompetenzi (RVCC); u, iii) li jiġu żviluppati offerti ta' edukazzjoni 

terzjarja għall-adulti, bħal korsijiet ta' tul ta' żmien qasir.  

Dan l-investiment għandu jikkonsisti minn:  

- fil-qafas tal-programm Qualifica, iż-żieda tal-Pjan Nazzjonali għal-Letteriżmu tal-Adulti, billi 

tmexxi 225 proġett lokali li jwasslu għal-livelli B1/B2/B3, li jinkludu għadd totali ta' 

parteċipanti ta' madwar 22 500.  

- fil-qafas tal-programm Qualifica, l-Acelerador kwalifikc a hijamiżura ġdida biex tipprovdi 

appoġġ finanzjarju lill-adulti matul il-proċessi tal-RVCC tagħhom. . L-għadd totali ta' 

parteċipanti fil-proċessi tal-RVCC huwa stmat għal 100 000 persuna; 

- it-trawwim ta' networks kollaborattivi bejn l-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja, id-ditti u 

partijiet ikkonċernati oħra permezz tal-appoġġ ta' skejjel/programmi/alleanzi postuniversitarji 

ġodda, f'termini ta' programmi kollaborattivi konġunti li jinvolvu attivitajiet u inizjattivi tal-

edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni biex jiġu żviluppati korsijiet ta' durata qasira tal-

edukazzjoni għolja mmirati lejn it-tisħiħ tat-tagħlim tul il-ħajja (taħriġ mill-ġdid u titjib tal-

ħiliet). L-investiment għandu jikkonsisti f'għotjiet għall-implimentazzjoni ta' programmi 

integrati biex jinvolvu total ta' 23 000 student matul il-perjodu 2021–2025. Il-konsorzji 

għandhom jintgħażlu permezz ta' kompetizzjoni miftuħa. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment RE-C06-i04: Impuls taż-żgħażagħ — STEAM 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa:  

- li jogħlew ir-rati ta' reġistrazzjoni fil-korsijiet tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, l-arti 

u l-matematika (STEAM); u għal 

- li jiġu pprovduti faċilitajiet adegwati fi skejjel mhux terzjarji għall-edukazzjoni xjentifika 

sabiex jiżdied l-interess f'suġġetti relatati max-xjenza. 

Din il-miżura għandha tkun immirata lejn l-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja (kemm l-

universitajiet kif ukoll il-politekniċi). L-allokazzjoni tal-fondi għandha tirriżulta minn kompetizzjoni 

miftuħa. Dan l-investiment għandu jikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' programmi mill-Istituzzjonijiet 

tal-Edukazzjoni Għolja (HEIs), fi sħubija ma' impjegaturi pubbliċi u/jew privati u partijiet 

ikkonċernati oħra, inklużi skejjel sekondarji. Il-programmi għandhom jinkludu l-immodernizzar u t-

tkabbir ta' faċilitajiet biex jakkomodaw iż-żieda fin-numru ta' studenti, inċentivi għall-istudenti, u 

nefqiet oħra mill-HEIs assoċjati mal-għoti tal-korsijiet. 
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L-investimenti għandhom itejbu wkoll il-ħiliet fl-oqsma STEAM permezz tat-tkabbir tan-network 

tal-klabbs "Ciência Viva" fl-iskejjel.  Huwa mistenni li jappoġġa mill-inqas 650 proġett. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment RE-C06-i05-RAA: Kwalifika għall-Adulti u Tagħlim Tul il-Ħajja (ARA) 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jindirizza l-problema serja ta' livelli baxxi ta' kwalifiki fir-

Reġjun Awtonomu tal-Azores meta mqabbel kemm mal-Portugall kollu kemm hu kif ukoll mal-

Unjoni Ewropea. Il-livelli baxxi ta' kwalifiki jirrappreżentaw ostaklu kbir għall-ħolqien u d-

diversifikazzjoni ta' negozji ġodda u għall-iżvilupp sostenibbli, li huma assoċjati ma' produttività u 

pagi baxxi, u nuqqas ta' reżiljenza matul il-kriżi ekonomika.  

L-investiment għandu jikkonsisti minn:  

- żieda fl-għadd ta' adulti rreġistrati fl-edukazzjoni postsekondarja u terzjarja; u għal  

- il-modernizzazzjoni ta' 16 skola professjonali u istitut wieħed ta' taħriġ pubbliku, inkluża 

r-rinnovazzjoni tal-workshop, tal-laboratorji u tal-kmamar tal-kompjuters.  

Għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika li huma meħtieġa biex tinkiseb, bħala medja, mill-

inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-

Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, it-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja jista' jiġi stmat 

bl-użu tal-metodoloġija applikata mill-ADENE (l-Aġenzija Portugiża tal-Enerġija) jekk a) iċ-

ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ma jistgħux jinħarġu peress li l-oġġett taċ-ċertifikazzjoni 

ma jistax jiġi definit f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Digriet Liġi 101-D/2020, jew b) il-kost totali 

huwa inqas minn EUR 5 000 jew c) is-sejħa għall-offerti ġiet ippubblikata fl-2020 jew fl-2021. It-

tnaqqis medju tad-domanda għall-enerġija primarja għandu jiġi kkalkulat abbażi tad-domanda 

mnaqqsa għall-enerġija għal kull unità ta' kejl. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment RE-C06-i06: Kapaċitajiet fix-Xjenza 

Dan l-investiment għandu l-għan li jrawwem l-iżvilupp tal-ekosistema tal-innovazzjoni u tal-

intraprenditorija tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) billi jappoġġa r-riċerka 

fundamentali, jippromwovi t-trasferiment tal-għarfien, l-internazzjonalizzazzjoni, inaqqas il-

prekarjetà tar-riċerkaturi, u jsaħħaħ ir-rabta bejn in-negozji u s-soċjetà. 

L-investiment għandu jikkonsisti mis-submiżuri li ġejjin: 

- Programmi ta' Akkwist u Żamma tat-Talenti ERC-Portugall u FCT-Tenure:  

o FCT-Tenure: dan il-programm għandu jappoġġa r-reklutaġġ ta' 230 riċerkatur tal-PhD 

għal pożizzjonijiet permanenti magħżula permezz ta' kompetizzjonijiet.  

o ERC-Portugall: dan il-programm għandu jappoġġa lir-riċerkaturi li l-proġetti tagħhom 

huma rakkomandati għall-finanzjament fil-livell Ewropew jew nazzjonali. Il-

programm għandu jappoġġa wkoll lir-riċerkaturi li l-applikazzjonijiet tal-ERC 

tagħhom ġew rakkomandati għall-finanzjament jew iċċaqalqu għat-tieni fażi tal-

evalwazzjoni iżda eventwalment ma ġewx iffinanzjati.  

- Aktar finanzjament għas-Sħubijiet Internazzjonali fix-Xjenza, it-Teknoloġija u l-

Innovazzjoni:  

o Il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni Portugiża fil-Programm Qafas Ewropew għar-

Riċerka u l-Innovazzjoni billi jiġi appoġġat il-finanzjament ta' proġetti bil-

parteċipazzjoni nazzjonali magħżula fil-livell Ewropew;  

o L-iffaċilitar tal-mobbiltà internazzjonali ta' 100 riċerkatur. 



 

 

12491/25 ADD 1   104 

 ECOFIN A  MT 
 

L-attivitajiet ta' RŻI ddedikati għal aspetti li jniġġsu (faħam, linjite, żejt/żejt mhux maħdum, gass 

naturali, idroġenu mill-fjuwils fossili, inċinerazzjoni, rimi fil-miżbliet, vetturi/bastimenti b'magna ta' 

kombustjoni) ma għandhomx jiġu appoġġati sakemm ma jiżviluppawx (jew ir-riżultat tagħhom jiġi 

applikat għal) alternattiva b'impatt baxx. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026.  

Investiment RE-C06-i07: Aktar impuls diġitali 

L-objettivi tal-miżura huma li żżid l-attraenza tax-xjenzi agrarji għall-ġenerazzjonijiet futuri, 

tappoġġa x-xjenzi mediċi fl-adozzjoni tal-avvanzi diġitali u teknoloġiċi, u twessa' l-kapaċità ta' taħriġ 

fil-ħiliet diġitali anke għal oqsma mhux STEAM (xjenza, teknoloġija, inġinerija, arti, matematika); 

irawmu l-innovazzjoni u l-modernizzazzjoni pedagoġiċi u b'hekk jistimulaw is-suċċess akkademiku.  

L-investiment għandu jikkonsisti mis-submiżuri li ġejjin: 

- Il-modernizzazzjoni teknoloġika u diġitali tax-xjenzi agrarji; is-sottomiżura għandha:  

o Tirriforma l-programmi ta' 20 gradi (Baċellerat, Master' s, jew it-tnejn) fix-xjenzi 

agrarji billi ssaħħaħ il-komponent diġitali u teknoloġiku tagħha, l-

internazzjonalizzazzjoni u l-kooperazzjoni interistituzzjonali;  

o Ftuħ tal-iskejjel agrikoli għal studenti prospettivi fl-edukazzjoni sekondarja  

o Jappoġġaw it-taħriġ mill-ġdid ta' professjonisti li diġà jaħdmu fis-settur billi 

jippromwovu l-mikrokredenzjali taħriġ vokazzjonali b'edukazzjoni għolja qasira u 

masters professjonali.  

- Modernizzazzjoni tal-mediċina: is-submiżura għandha tappoġġa t-taħriġ f'ambjenti diġitali u 

s-simulazzjoni medika mmirata lejn l-istudenti, kif ukoll il-professjonisti li jaħdmu fis-settur.  

- It-tisħiħ tal-ħiliet diġitali: is-submiżura għandha tappoġġa t-tisħiħ tal-ħiliet diġitali għaż-

żgħażagħ u għall-adulti f'oqsma mhux STEAM.  

- L-innovazzjoni u l-modernizzazzjoni pedagoġika fl-edukazzjoni għolja, is-submiżura 

għandha tinkludi: 

o Ordnijiet jew dokumenti oħra li joħolqu ċentri ta' eċċellenza għall-innovazzjoni 

pedagoġika b'objettiv (i) jew missjoni diġitali; 

o Jissaħħu l-programmi ta' finanzjament immirati lejn it-tnaqqis tar-rata ta' tluq bikri 

mill-iskola fl-edukazzjoni għolja. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  
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F.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

6.2 RE-C06-i01 T 
Ċentri speċjalizzati tat-
teknoloġija rinnovati 

jew mibnija 
  Għadd 0 365 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

L-għadd ta' ċentri tat-teknoloġija speċjalizzati rinnovati jew 
mibnija għal korsijiet professjonali fl-edukazzjoni sekondarja, 
inkluż ix-xiri ta' tagħmir, infrastruttura teknoloġika u r-
rikwalifikazzjoni possibbli ta' spazji u workshops biex jadattaw 
għal korsijiet ġodda 

6.3 RE-C06-i01 T 

Postijiet taċ-ċentru 
tat-taħriġ rinnovati, 

mibnija jew b'tagħmir 
mixtri 

  Għadd 0 59 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2023 

L-għadd ta' postijiet taċ-ċentru tat-taħriġ vokazzjonali tan-
network tas-servizz pubbliku tal-impjiegi (IEFP) jew in-network 
tal-iskejjel tal-Awtorità Nazzjonali tat-Turiżmu (Turismo de 
Portugal) irrinnovaw, inbnew jew, kif muri minn fatura, b' diversi 
tipi ta' tagħmir mixtri għal skopijiet ta' taħriġ. Bini ġdid għandu 
jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % inqas 
mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero enerġija. Ir-
rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, 
bħala medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit 
fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-
Bini (UE) 2019/786. 

6.4 RE-C06-i01 T 

Postijiet taċ-ċentru 
tat-taħriġ rinnovati, 

mibnija jew b'tagħmir 
mixtri 

  Għadd 59 111 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

L-għadd ta' postijiet taċ-ċentru tat-taħriġ vokazzjonali tan-
network tas-servizz pubbliku tal-impjiegi (IEFP) jew in-network 
tal-iskejjel tal-Awtorità Nazzjonali tat-Turiżmu (Turismo de 
Portugal) irrinnovaw, inbnew jew, kif muri minn fatura, b' diversi 
tipi ta' tagħmir mixtri għal skopijiet ta' taħriġ. Bini ġdid għandu 
jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % inqas 
mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero enerġija. Ir-
rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, 
bħala medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit 
fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-
Bini (UE) 2019/786 

6.5 RE-C06-i02 M 
Appoġġ għal kuntratti 

permanenti  

Termini ta' 
aċċettazzjoni 

ffirmati  

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 

2024 
Termini ta' aċċettazzjoni ffirmati mill-impjegaturi skont l-Ordni 
tal-Gvern Nru 38/2022 biex jiġu appoġġati 30 000 impjieg. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

TAL-
4 

6.6 RE-C06-i03 T 
Parteċipanti f'miżuri li 
jappoġġaw it-titjib tal-

ħiliet tal-adulti 
  Għadd  0 145 500 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

L-għadd ta' parteċipanti adulti (18 +) li pparteċipaw f'wieħed mill-
korsijiet li ġejjin: I) korsijiet bażiċi ta' edukazzjoni u taħriġ għall-
adulti tal-livelli B1/B2/B3 immexxija minn proġetti lokali li 
jibbenefikaw miż-żieda tal-Pjan Nazzjonali għal-Letteriżmu tal-
Adulti; II) perkorsi ta' taħriġ ta' rikonoxximent, validazzjoni u 
ċertifikazzjoni tal-kompetenzi għal adulti b'livell baxx ta' kwalifiki 
(RVCC); u, iii) korsijiet ta' edukazzjoni terzjarja għal żmien qasir 
organizzati minn konsorzji ta' istituzzjonijiet ta' edukazzjoni 
għolja u impjegaturi. 

6.7 RE-C06-i04 T Klabbs ta' Ciência Viva   Għadd 0 650 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2025 
L-għadd ta' klabbs ġodda miżjuda man-network tal-klabbs 
Ciência Viva fl-iskejjel. 

6.8 RE-C06-i04 T 

Għadd addizzjonali ta' 
studenti gradwati 

f'korsijiet tal-
edukazzjoni terzjarja 

fl-oqsma STEAM 

  Għadd 0 7 500 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2025 

Għadd addizzjonali ta' gradwati fl-edukazzjoni għolja fl-oqsma 
STEAM (jiġifieri x-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, l-arti u l-
matematika): gradwati tal-edukazzjoni għolja minn programmi 
ta' edukazzjoni għolja qosra u tal-ewwel ċiklu u korsijiet fuq 
terminu qasir (sa 2 snin) fis-sena skolastika 2023/2024, meta 
mqabbla mas-sena skolastika 2019/2020. 

6.9 RE-C06-i04 T 

Għadd addizzjonali ta' 
studenti gradwati 

f'korsijiet tal-
edukazzjoni terzjarja fi 

STEAM  

  Għadd 7 500 10 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

Għadd addizzjonali ta' gradwati fl-edukazzjoni għolja fl-oqsma 
STEAM (jiġifieri x-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, l-arti u l-
matematika): gradwati tal-edukazzjoni għolja minn programmi 
ta' edukazzjoni għolja qosra u tal-ewwel ċiklu u korsijiet fuq 
terminu qasir (sa 2 snin) fis-sena skolastika 2023/2024, meta 
mqabbla mas-sena skolastika 2019/2020. 

6.10 RE-C06-i05-RAA T 

Għadd ta' adulti 
rreġistrati fl-
edukazzjoni 

postsekondarja u 
terzjarja  

  Għadd 0 953 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

L-għadd ta' adulti rreġistrati fl-edukazzjoni postsekondarja u 
terzjarja appoġġati minn rimborż ta' miżati għat-tagħlim jew 
irreġistrati f'wieħed mill-korsijiet tal-edukazzjoni postsekondarja 
li ġejjin: AgroIndustries, Ortikultura u Tkabbir tal-Frott, jew 
Żvilupp tal-Applikazzjonijiet tal-Web fl-Università tal-Azores. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

6.11 RE-C06-i05-RAA T 
Skejjel professjonali 

mtejba fir-Reġjun 
Awtonomu tal-Azores 

  Għadd 0 17 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

L-għadd ta' skejjel professjonali u istitut ta' taħriġ pubbliku li 
bbenefikaw mir-rinnovazzjoni ta' workshops, laboratorji u 
kmamar tal-kompjuter jew ix-xiri ta' tagħmir ġdid. Meta l-
aġġornament tal-infrastruttura jinvolvi r-rinnovazzjoni tal-bini, ir-
rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, 
bħala medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit 
fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-
Bini (UE) 2019/786. 

6.12 RE-C06-r14 M 
Ftuħ ta' postijiet 

battala għat-taħriġ 
  Għadd 0 20 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

L-għadd ta' postijiet vakanti ġodda miftuħa f'korsijiet 
professjonali wara l-aġġornament tal-katalogu nazzjonali tal-
kwalifiki (CNQ) f'oqsma emerġenti abbażi tad-dijanjożi tal-
antiċipazzjoni tal-ħiliet (SANQ). 

6.13 RE-C06-r15 M 

Dħul fis-seħħ tal-liġi li 
toħloq 

kompetizzjonijiet 
speċjali għall-

ammissjoni għall-
edukazzjoni ogħla 

Dħul fis-seħħ 
tal-liġi li toħloq 
kompetizzjoniji
et speċjali għall-

ammissjoni 
għall-

edukazzjoni 
ogħla  

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2020 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Dħul fis-seħħ tal-liġi li toħloq 
kompetizzjonijiet speċjali għall-ammissjoni għall-edukazzjoni 
ogħla għall-istudenti li jkunu temmew l-edukazzjoni sekondarja 
permezz ta' kanali professjonali u korsijiet artistiċi speċjalizzati. 

6.14 RE-C06-r15 M 

Dħul fis-seħħ tal-qafas 
legali l-ġdid li jirregola 

l-kooperazzjoni tal-
istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni għolja 

mal-amministrazzjoni 
pubblika u n-negozji 

Dħul fis-seħħ 
tal-qafas legali 

l-ġdid li jirregola 
l-kooperazzjoni 

tal-
istituzzjonijiet 

tal-edukazzjoni 
għolja mal-

amministrazzjo
ni pubblika u n-

negozji 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Dħul fis-seħħ tal-qafas legali l-ġdid li 
jirregola l-kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja 
mal-amministrazzjoni pubblika u n-negozji, inklużi: I) il-ħolqien 
ta' networks kollaborattivi ta' istituzzjonijiet ta' edukazzjoni 
għolja fi sħubija ma' min iħaddem, fost l-oħrajn, il-promozzjoni 
tal-edukazzjoni għolja inizjali, proġetti u servizzi ta' innovazzjoni 
għad-ditti, ii) emenda tal-istatus legali biex jiġu ċċarati l-
kundizzjonijiet li taħthom speċjalista estern jista' jwettaq 
dmirijiet ta' tagħlim jew maniġerjali f'istituzzjonijiet ta' 
edukazzjoni għolja, sabiex tiġi promossa l-mobbiltà bejn id-dinja 
akkademika u dik tan-negozju; it-tisħiħ tal-konsorzji b'ġestjoni 
kondiviża bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u l-
intrapriżi. 
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Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
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Għan Q Snin 

6.15 RE-C06-r16 M 
Dħul fis-seħħ tal-liġi 

dwar il-professjonijiet 
regolati 

Dħul fis-seħħ 
tal-liġi dwar il-
professjonijiet 

regolati 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2022 

Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li għandha l-għan li, fost l-oħrajn: I) 
jisseparaw il-funzjonijiet ta' regolamentazzjoni u rappreżentanza 
f'assoċjazzjonijiet professjonali; II) titnaqqas il-lista ta' attivitajiet 
riżervati. L-aċċess għall-attivitajiet jista' jiġi ristrett biss għas-
salvagwardja tal-interessi kostituzzjonali, skont il-prinċipji tan-
neċessità u tal-proporzjonalità; III) itemmu r-restrizzjonijiet fuq 
is-sjieda u l-ġestjoni ta' ditti tas-servizzi tan-negozju, dment li l-
maniġers jirrispettaw ir-reġim legali għall-prevenzjoni ta' 
"kunflitt ta' interessi"; u, iv) jippermettu servizzi ta' negozju 
multidixxiplinari. 

6.16 RE-C06-r17 M 
Dħul fis-seħħ tal-liġi li 
tirregola x-xogħol fuq 

il-pjattaformi 

Dħul fis-seħħ 
tal-liġi li 

tirregola x-
xogħol fuq il-
pjattaformi 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2023 

Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li tirregola x-xogħol fuq il-pjattaformi 
sabiex jiġu indirizzati l-isfidi l-ġodda maħluqa minn relazzjonijiet 
tax-xogħol atipiċi, f'konformità mal-prinċipji tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Għandu jkollha l-għan li ssaħħaħ 
ir-relazzjonijiet tax-xogħol u l-aċċess għad-drittijiet  

6.17 RE-C06-r18 M 

Pubblikazzjoni ta' 
norma għal sistema ta' 

ġestjoni tal-pagi 
ugwali.  

Pubblikazzjoni 
tan-norma 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2024 
Pubblikazzjoni ta' norma li għandha tipprovdi linji gwida lid-ditti 
biex jivvalutaw il-politiki tal-pagi tagħhom fir-rigward tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri.  

6.18 RE-C06-r18 M 

Rikonoxximent għal 
kumpaniji b'differenza 
żgħira bejn il-pagi tal-

irġiel u n-nisa.  

Dħul fis-seħħ ta' 
att regolatorju 

lijippermetti 

lil-kumpaniji 
jingħataw "Siġill 
ta' Pagi Ugwali" 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2024 
Id-dħul fis-seħħ ta' att regolatorju li jagħti siġill lil kumpaniji 
b'differenza żgħira bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa.  

6.19 RE-C06-i06 T 

Appoġġ għal kuntratti 

permanenti ma' 

riċerkaturi tal-PhD 

taħt l-FCT-Tenure u 

appoġġ għar-

riċerkaturi taħt l-ERC 

 
Għadd ta' 
kuntratti 

 255 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

Għandhom jiġu ffirmati 230 kuntratti permanenti ma' riċerkaturi 
tal-PhD magħżula permezz ta' kompetizzjonijiet. 
Għandhom jiġu ffirmati 25 kuntratti ma' riċerkaturi li l-proġetti 
tagħhom huma rakkomandati għall-finanzjament fil-livell 
Ewropew jew nazzjonali u riċerkaturi li l-applikazzjonijiet tal-ERC 
tagħhom ġew rakkomandati għall-finanzjament jew li l-
applikazzjonijiet tagħhom ġew rakkomandati għall-finanzjament 
iżda eventwalment ma ġewx iffinanzjati. 
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Għan Q Snin 

Portugal 

6.20 RE-C06-i06 M 

Sħubijiet 
Internazzjonali fix-

Xjenza, it-Teknoloġija 
u l-Innovazzjoni: Is-

sħubijiet 
internazzjonali 

appoġġati; Il-proġetti 
ta' R &Iappoġġati; 

Mobbiltà 
internazzjonali 

appoġġata 

Sħubijiet 
Internazzjonali 
fix-Xjenza, it-

Teknoloġija u l-
Innovazzjoni: Is-

sħubijiet 
internazzjonali 
appoġġati; Il-
proġetti ta' R 
&Iappoġġati; 

Mobbiltà 
internazzjonali 

appoġġata 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

Għandhom jiġu ffirmati disa' kuntratti għal sħubijiet 
internazzjonali fix-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni mal-
istituzzjonijiet ospitanti nazzjonali. 
 
Għandhom jiġu appoġġati 19 proġett, alleanza u infrastruttura 
bil-parteċipazzjoni magħżula fil-livell Ewropew. 
Għandha tiġi appoġġata l-mobbiltà internazzjonali ta' 100 
riċerkatur u għalliem nazzjonali. 

6.21 RE-C06-i07 T 

Modernizzazzjoni 
teknoloġika u diġitali 

tax-xjenzi agrarji: 
Riforma kurrikulari 
tax-xjenzi agrarji, il-

ftuħ tal-iskejjel agrikoli 
għall-istudenti tal-

iskejjel sekondarji u t-
taħriġ mill-ġdid tal-

professjonisti   

 Għadd 0 7 020 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

Ir-riforma implimentata ta' programmi ta' 20 gradi (Baċellerat, 
jew Master' s, jew it-tnejn) fix-xjenzi agrarji billi: 
— it-tisħiħ tal-komponent diġitali u teknoloġiku tagħha, billi 
jinxtara tagħmir għall-istituzzjonijiet edukattivi 
— l-internazzjonalizzazzjoni, inkluża l-organizzazzjoni ta' 
presidenti mistiedna 
— kooperazzjoni interistituzzjonali bl-implimentazzjoni tal-
istrateġija għall-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni agrikola 
f'konsorzju.  
 
6 000 student tal-iskola sekondarja għandhom jibbenefikaw 
minn programm ta' ġimgħa fi skejjel agrikoli bl-għan li tiżdied l-
attraenza tal-iskejjel agrikoli għal applikanti potenzjali. 
 
1 000 il-professjonisti fis-settur agrikolu għandhom ilestu taħriġ 
diġitali u teknoloġiku permezz ta' mikrokredenzjali jew taħriġ 
vokazzjonali ta' edukazzjoni għolja qasir jew kaptani 
professjonali. 

6.22 RE-C06-i07 T 
Modernizzazzjoni tal-

mediċina 
 Għadd 0 12 500 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 

2026 

Mill-inqas 5 000 student ta' Lawrja Integrata ta' Masters 
għandhom jipparteċipaw fil-kurrikuli bl-użu ta' ambjenti diġitali 
jew simulazzjoni medika. Għal dak l-għan, għandu jintuża tagħmir 
bħal manikini ta' fedeltà għolja jew simulaturi tar-realtà virtwali. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

TAT-
2 

Mill-inqas 7 500 professjonist tal-kura tas-saħħa għandhom 
jipparteċipaw f'taħriġ mediku ffukat fuq il-modernizzazzjoni 
teknoloġika u diġitali tas-settur tal-kura tas-saħħa. Għandhom 
jiġu offruti tliet tipi ta' taħriġ: korsijiet qosra ta' edukazzjoni 
għolja, kaptani professjonali, u/jew mikrokredenzjali. 

6.23 RE-C06-i07 T 
It-tisħiħ tal-ħiliet 

diġitali 
 Għadd 0 11 750 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 
11 750 żgħażagħ u adulti minn oqsma mhux STEAM għandhom 
jipparteċipaw fil-programmi biex isaħħu l-ħiliet diġitali. 

6.24 RE-C06-i07 T 

Innovazzjoni u 
modernizzazzjoni 

pedagoġika fl-
edukazzjoni għolja 

 Għadd 0 5 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4  

2024 

Ordnijiet jew dokumenti oħra li joħolqu ħames ċentri ta' 
eċċellenza tal-innovazzjoni pedagoġika. Digriet Regolatorju li 
joħloq il-Kunsill Nazzjonali tal-Innovazzjoni Pedagoġika fl-
edukazzjoni għolja.  

6.25 RE-C06-i07 T 

Innovazzjoni u 
modernizzazzjoni 

pedagoġika fl-
edukazzjoni għolja 

 Persentaġġ 24 22 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2  

2026 

Ir-rata medja ta' tluq bikri mill-iskola tal-istudentifl-1 sena u dawk 
għall-ewwel darba fit-taħriġ inizjali għandha tonqos minn 24 għal 
22 % fis-sena skolastika 2023/2024, meta mqabbla mas-sena 
skolastika 2020/2021.  
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F.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Investiment RE-C06-i09: Skejjel ġodda jew rinnovati 

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġi żgurat aċċess ugwali għal skejjel pubbliċi ta' kwalità, u b'hekk 

jiżdiedu l-attraenza u l-inklużività tagħhom, u jitnaqqsu d-disparitajiet territorjali. 

L-investiment għandu jikkonsisti fil-bini ta' skejjel ġodda jew fir-rinnovazzjoni ta' skejjel eżistenti. 

L-investimenti għandhom jiffukaw fuq 75 skola pubblika għat-2 u t-3 ċiklu u l-edukazzjoni 

sekondarja li ġew identifikati bħala li jeħtieġu intervent ta' prijorità, u 2 skola militari.  

Għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika li huma meħtieġa biex tinkiseb, bħala medja, mill-

inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-

Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, it-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja jista' jiġi stmat 

bl-użu tal-metodoloġija applikata mill-ADENE (l-Aġenzija Portugiża tal-Enerġija) jekk a) iċ-

ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ma jkunux jistgħu jinħarġu peress li l-oġġett taċ-

ċertifikazzjoni ma jistax jiġi definit f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Digriet Liġi 101-D/2020, jew 

b) il-kost totali jkun inqas minn EUR 5 000 jew c) is-sejħa għall-offerti ġiet ippubblikata fl-2020 jew 

fl-2021. It-tnaqqis medju tad-domanda għall-enerġija primarja għandu jiġi kkalkulat abbażi tad-

domanda mnaqqsa għall-enerġija għal kull unità ta' kejl. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.
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F.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

6.28 RE-C06-i09 T 

L-iffirmar tat-termini 
ta' aċċettazzjoni għall-
finanzjament tal-bini u 

r-rinnovazzjoni tal-
iskejjel pubbliċi 

 Kuntratti 
ffirmati  

Għadd 0 77 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2024 

It-termini ta' aċċettazzjoni għandhom jiġu ffirmati mill-
Muniċipalitajiet għall-finanzjament tal-bini jew għar-
rinnovazzjoni tat-2 ut-3  ċiklu u għall-iskejjel pubbliċi tal-
edukazzjoni sekondarja. L-għażla ta' liema skejjel għandhom 
jirrinnovaw u fejn huma meħtieġa skejjel ġodda għandha tkun 
ibbażata fuq valutazzjoni tal-ħtiġijiet.   

6.29 RE-C06-i09 T 
Skejjel mibnija jew 

rinnovati 
 

Għadd ta' 
skejjel 

mibnija jew 
rinnovati 

0 77 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

77 għandhom jinbnew jew jiġu rinnovati skejjel pubbliċi u 
għandhom ikunu lesti għall-użu. Dan għandu jinkludi x-xiri ta' 
tagħmir bħall-midja diġitali li huwa meħtieġ biex l-iskejjel il-
ġodda/rinnovati joperaw.  
Bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-
inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' kważi żero 
enerġija.  
Ir-rinnovazzjonijiet għandhom jiksbu, bħala medja, mill-inqas 
rinnovazzjonijiet ta' livell medju definiti fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786. 
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G. IL-KOMPONENT 7: L-infrastruttura  

Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfida ta' koeżjoni 

territorjali baxxa u l-kompetittività baxxa tad-ditti fir-reġjuni interni kkawżati minn konnessjonijiet 

inadegwati man-network tat-toroq. Dan iwassal għal kostijiet tal-kuntest għad-ditti, bħall-kostijiet tat-

trasport permezz ta' konnettività baxxa fit-toroq jew id-diffikultà biex jiġi attirat persunal tas-sengħa. 

Sfida oħra hija l-ħtieġa li jitnaqqsu l-emissjonijiet fis-settur tat-trasport u fil-parks tan-negozju.  

L-objettivi tal-komponent huma li tiżdied il-koeżjoni territorjali u tittejjeb il-kompetittività sabiex jiġi 

promoss l-iżvilupp ekonomiku tar-reġjuni interni. Permezz tal-varar ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar, 

għandha l-għan li tippromwovi d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport bit-triq.  

Għal dan l-għan, il-komponent għandu l-għan li jagħmel il-parks kummerċjali aktar sostenibbli u 

aktar diġitali u jipprovdilhom aċċess aħjar għan-network tat-toroq. Hija tfittex ukoll li ttejjeb il-

konnettività tat-trasport bit-triq billi tespandi n-network tat-toroq, eż. billi tindirizza l-konnessjonijiet 

neqsin, inkluż fuq l-Azores, u tipprovdi erba' konnessjonijiet transfruntiera. L-aċċellerazzjoni tal-

espansjoni tan-network ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi aċċessibbli għall-pubbliku hija 

mistennija li tgħin biex titnaqqas l-impronta tal-karbonju tas-settur tat-trasport bit-triq fil-Portugall u 

tagħmlu aktar sostenibbli. Dan l-investiment huwa miżura ta' akkumpanjament għall-espansjoni tal-

infrastruttura tat-toroq, f'konformità mal-Gwida Teknika tal-Kummissjoni dwar id-DNSH 

(2021/C58/01).  

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar l-iffukar tal-

investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika, filwaqt li jitqiesu d-disparitajiet reġjonali (ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2020), u l-appoġġ għall-użu tat-teknoloġiji diġitali biex tingħata spinta lill-kompetittività tad-ditti 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  

 

G.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Investiment RE-C07-i00: Estensjoni tan-network tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi 

L-objettiv tal-miżura huwa li tavvanza d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport bit-triq permezz tal-

promozzjoni tal-mobbiltà elettrika.  

L-investiment għandu jikkonsisti fl-iżgurar li 15 000 punt tal-irriċarġjar għandhom ikunu 

operazzjonali fil-Portugall. Hija miżura ta' akkumpanjament għall-investimenti fl-infrastruttura tat-

toroq f'C07-I02, I03, I04 u I05 biex tiġi żgurata l-konformità mal-prinċipju DNSH fir-rigward tal-

objettivi tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis. L-entitajiet privati 

saru l-atturi ewlenin fl-espansjoni tan-network. L-Istat Portugiż għandu jiffoka l-investiment tiegħu 

fuq il-pjattaforma ta' ġestjoni tan-netwerk Mobi.E u fuq il-kopertura tal-fallimenti tas-suq billi 

jappoġġa l-investiment f'reġjuni fejn is-settur privat ma jiżgurax il-kopertura meħtieġa. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta fl-31 ta' Diċembru 2025.  

Investiment RE-C07-i01: Oqsma ta' Akkoljenza tan-Negozju — Għażla 

L-objettiv tal-miżura huwa li timmodernizza ż-żoni ta' akkoljenza tan-negozju, li huma żona ta' art 

żviluppata bħala sit għall-uffiċċji, il-fabbriki u negozji oħra. Il-modernizzazzjoni tal-parks 
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kummerċjali hija identifikata wkoll bħala ħtieġa ta' investiment fil-pjan tal-infrastruttura nazzjonali 

tal-Portugall tal-2030 (PNI 2030). 

L-investiment għandu jikkonsisti f'interventi f'parks kummerċjali magħżula li jinkludu l-promozzjoni 

ta' sistemi ta' produzzjoni u ħżin tal-enerġija rinnovabbli, interventi pilota biex tittejjeb l-istabbiltà 

tal-enerġija, l-installazzjoni ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar elettriċi u tal-idroġenu, kopertura 5G imtejba 

u miżuri attivi għall-prevenzjoni tan-nirien. Dawn l-interventi lejn is-sostenibbiltà ambjentali u d-

diġitalizzazzjoni għandhom jitwettqu f' 10 qasam ta' akkoljenza tan-negozju, magħżula permezz ta' 

sejħa għall-offerti pubblika.  

Investiment RE-C07-i02: Konnessjonijiet neqsin u żieda fil-kapaċità tan-Netwerk 

L-objettiv tal-miżura huwa li ttejjeb il-koeżjoni territorjali u l-kompetittività billi tindirizza 

"konnessjonijiet nieqsa" fin-netwerk tat-toroq. Dawn il-konnessjonijiet neqsin inaqqsu l-prestazzjoni 

tan-netwerk tat-toroq u jwasslu għal telf ta' kompetittività għan-negozji. L-investiment għandu wkoll 

l-għan li jindirizza l-konġestjoni, itejjeb is-sikurezza fit-toroq u l-kwalità tal-arja, u jnaqqas l-istorbju 

f'postijiet qrib it-toroq. 

L-investiment għandu jikkonsisti fil-kostruzzjoni u t-titjib tat-toroq. L-interventi għandhom jinkludu 

l-eliminazzjoni tal-qsim urban u l-iżgurar tal-adegwatezza tal-kapaċità tal-binarji, iż-żieda tal-

aċċessibbiltà għall-kurituri tat-trasport u l-interfaċċi multimodali ewlenin. L-interventi għandhom 

jinkludu titjib tat-toroq li huma parti min-network TEN-T, bħall-bypass tal-Lvant tal-IP2 Évora jew 

l-investimenti fl-IP8.  

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-konformità mad-DNSH hija żgurata permezz tal-

investiment C07-I0 (Estensjoni tan-Netwerk tal-Iċċarġjar tal-Vetturi Elettriċi) bħala miżura ta' 

akkumpanjament. Kwalunkwe proġett tat-toroq li potenzjalment x'aktarx ikollu effetti negattivi 

sinifikanti fuq l-ambjent għandu jkun soġġett għal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont 

id-Direttiva 2011/92/UE, biex jiġi żgurat li l-konformità mal-prinċipju tad-DNSH tiġi integrata fil-

proġett u li jkun hemm konformità stretta magħha fl-istadji tal-kostruzzjoni, tal-operat u tad-

dekummissjonar tal-infrastruttura. 

111 kilometru b'kollox għandhom jinbnew jew jiġu aġġornati minn waħda jew aktar mit-toroq 

elenkati hawn taħt:  

- EN14: l-interfaċċa bejn it-triq u l-ferrovija fi Trofa/Santana, inkluż pont ġdid fuq ix-xmara 

Ave;  

- EN14: Interfaċċa Maia (Diagonali tal-Via)/triq/ferrovija fi Trofa;  

- EN4: Bypass ta' Atalaia;  

- IC35: Penafiel (EN15)/Rans;  

- IC35: RANs/Entre-os Rios;  

- IP2: Bypass tal-Lvant ta' Évora;  

- Il-konnessjoni minn Baião għall-pont ta' Ermida;  

- L-assi tat-triq Aveiro — Águeda;  

- EN344: km 67 għal km 75 — Pampilhosa da Serra;  

- EN125: Bypass tal-Lvant ta' Olhão;  

- IC2 (EN1): Meirinhas (km 136)/Pombal (km 148);  

- IP8 (EN121): Ferreira do Alentejo/Beja, inkluż il-bypass ta' Beringel;  



 

 

12491/25 ADD 1   115 

 ECOFIN A  MT 
 

- IP8 (EN259): STA. Margarida do Sado/Ferreira do Alentejo, inkluża l-bypass ta' Figueira de 

Cavaleiros;  

- IP8 (A26): Żieda fil-kapaċità tal-konnessjoni bejn Sines u A2;  

- EN211 — bypass ta' Quintto/Mesquinhata.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

 

Investiment RE-C07-i05-RAA: Ċirkwiti Loġistiċi — Netwerk Reġjonali tal-Azores 

L-għan tal-miżura huwa li jinħolqu l-kundizzjonijiet għal żvilupp ekonomiku aktar ibbilanċjat. L-

interventi għandhom ukoll l-għan li jnaqqsu d-distanzi tal-ivvjaġġar, il-ħinijiet tal-ivvjaġġar u l-

konġestjoni. 

L-investiment għandu jikkonsisti fl-espansjoni u t-titjib tal-infrastruttura tat-toroq fl-Azores. 

Għandha l-għan li ttejjeb l-aċċessibbiltà għaċ-ċentri tal-popolazzjoni u għaċ-ċentri ta' attività 

ekonomika u l-infrastrutturi ewlenin tad-dħul f'kull gżira. Għandu wkoll l-għan li jintervjeni fil-

kostruzzjoni ta' toroq ċirkolari għaċ-ċentri urbani ewlenin, bi tnaqqis tal-qsim urban.  

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-konformità mad-DNSH hija żgurata permezz tal-

investiment C07-I0 (Estensjoni tan-Netwerk tal-Iċċarġjar tal-Vetturi Elettriċi) bħala miżura ta' 

akkumpanjament. Kwalunkwe proġett tat-toroq li potenzjalment x'aktarx ikollu effetti negattivi 

sinifikanti fuq l-ambjent għandu jkun soġġett għal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont 

id-Direttiva 2011/92/UE, biex jiġi żgurat li l-konformità mal-prinċipju tad-DNSH tiġi integrata fil-

proġett u li jkun hemm konformità stretta magħha fl-istadji tal-kostruzzjoni, tal-operat u tad-

dekummissjonar tal-infrastruttura.  

34 kilometru b'kollox għandhom jinbnew jew jiġu aġġornati minn waħda jew aktar mit-toroq elenkati 

hawn taħt: 

- Ilha de Santa Maria 

o Bypass ta' Vila do Porto 

- Ilha de São Miguel 

o It-titjib tal-aċċessibbiltà Furnas/Povoação —l-istadju tal-1: Bypass ta' Furnas 

o Bypass ta' Capelas 

o Bypass ta' São Roque 

o Il-bypass tal-portal ta' Vento 

- Ilha Terceira 

o Il-promozzjoni tal-aċċessibbiltà, il-mobbiltà u l-kundizzjonijiet tas-sikurezza fit-toroq 

— konnessjoni bejn Via Vitorino Nemésio u ċ-Ċirkulari Angra 

- Ilha Graciosa 

o Konnessjoni bejn E.R. 3–2a u E.R. 4–2a 

- Ilha de São Jorge 

o Il-promozzjoni tal-aċċessibbiltà, il-mobbiltà u l-kundizzjonijiet tas-sikurezza fit-toroq 

— il-konnessjoni tat-Tramuntana tan-Nofsinhar 

- Ilha do Pico  

o Il-kostruzzjoni tat-triq ċirkolari lejn Vila da Madalena 

- Ilha do Faial 

o Kostruzzjoni tat-2stadju tal-bypass Cidade da Horta 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.
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G.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

7.1 RE-C07-i00 T 

Punti tal-irriċarġjar tal-
vetturi elettriċi 

aċċessibbli għall-
pubbliku 

  Għadd  3 520 5 250 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2022 
L-għadd ta' punti tal-iċċarġjar aċċessibbli għall-pubbliku 
għall-vetturi elettriċi (meta mqabbel mal-linja bażi tal-
ewwel trimestru tal-4 2021) 

7.2 RE-C07-i00 T 

Punti tal-irriċarġjar tal-
vetturi elettriċi 

aċċessibbli għall-
pubbliku 

  Għadd  5 250 10 450 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2024 
L-għadd ta' punti tal-iċċarġjar aċċessibbli għall-vetturi 
elettriċi  

7.3 RE-C07-i00 T 

Punti tal-irriċarġjar tal-
vetturi elettriċi 

aċċessibbli għall-
pubbliku 

  Għadd  10 450 15 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 
L-għadd ta' punti tal-iċċarġjar aċċessibbli għall-pubbliku 
għall-vetturi elettriċi (meta mqabbel mal-linja bażi tal-
ewwel trimestru tal-4 2024) 

7.4 RE-C07-i01 M 

Għażla ta' Oqsma ta' 
Akkoljenza tan-

Negozju għal 
interventi biex jittejbu 

s-sostenibbiltà 
ambjentali u d-
diġitalizzazzjoni 

Firma ta' 
protokoll 

pubbliku li 
jikkonferma l-

għażla ta' 
Oqsma ta' 

Akkoljenza tan-
Negozju 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2021 

L-oqsma ta' Akkoljenza għan-Negozju għandhom 
jintgħażlu fi proċedura kompetittiva ta' sejħa għall-offerti. 
Għandu jiġi ppreżentat protokoll pubbliku ffirmat lill-
Kummissjoni, li jikkonferma li l-għażla tal-Oqsma ta' 
Akkoljenza tan-Negozju ġiet konkluża u li jidentifika l-
Oqsma ta' Akkoljenza tan-Negozju magħżula.  

7.6 RE-C07-i02 M 
Kuntratt iffirmat għal 

proġett ta' triq 1 

Kuntratt 
iffirmat mal-
kuntrattur 

għall-proġett 
tat-toroq 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 

2021 
Firma mill-partijiet tad-dokument li jirregola l-obbligi 
tagħhom fir-rigward tal-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet, wara 
proċedura ta' sejħa pubblika għall-offerti. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

TAL-
4 

7.7 RE-C07-i02 M 
Kuntratt iffirmat għal 
2 proġetti tat-toroq 

Kuntratt 
iffirmat ma' 

kuntrattur għal 
proġetti tat-

toroq 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2022 
Firma mill-partijiet tad-dokument li jirregola l-obbligi 
tagħhom fir-rigward tal-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet, wara 
proċedura ta' sejħa pubblika għall-offerti. 

7.8 RE-C07-i02 T 
Toroq mibnija jew 

riabilitati 
  km 0 111 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Km ta' toroq mibnija jew 
riabilitati skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-offerta u li 
jinkorporaw bis-sħiħ kwalunkwe riżultat u kundizzjoni mill-
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali. 

7.13 RE-C07-i05-RAA M 
Kuntratt iffirmat għal 
2 proġetti tat-toroq 

Kuntratt 
iffirmat mal-
kuntrattur 

għall-proġetti 
tat-toroq  

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Firma mill-partijiet tad-
dokument li jirregola l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet, bi prezz, wara proċedura ta' 
sejħa pubblika għall-offerti. 

7.14 RE-C07-i05-RAA T 
Kuntratt iffirmat għal 
mill-inqas 8 proġett 

tat-toroq 

Kuntratt 
iffirmat mal-

kuntrattur tal-
proġetti tat-

toroq  

Għadd  2  8  

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2023 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Firma mill-partijiet tad-
dokument li jirregola l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet, bi prezz, wara proċedura ta' 
sejħa pubblika għall-offerti.  

7.15 RE-C07-i05-RAA T 
Toroq mibnija jew 

riabilitati 
  km 0 34 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Km ta' toroq mibnija jew 
riabilitati skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-offerta u li 
jinkorporaw bis-sħiħ kwalunkwe riżultat u kundizzjoni mill-
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali. 
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G.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Investiment RE-C07-i06: Oqsma ta' Akkoljenza tan-Negozju — Tlestija 

L-investiment għandu jikkonsisti fit-tlestija tal-oqsma ta' akkoljenza tan-negozju kif deskritt fl-

investiment C07-i01.  

L-implimentazzjoni tal-investiment hija mistennija li titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment RE-C07-i03: Konnessjonijiet transkonfinali 

L-objettivi tal-miżura huma l-ingranaġġ tal-iżvilupp tal-mobbiltà transfruntiera u t-titjib tal-

kompetittività tal-kumpaniji, pereżempju permezz tat-trawwim tal-mobbiltà tal-forza tax-xogħol. It-

tisħiħ tal-kurituri ta' kapaċità għolja għandu wkoll l-għan li jippermetti l-użu komuni tal-

infrastruttura, bħal-Linja Ferrovjarja ta' Veloċità Għolja f'Sanabria jew l-ajrudrom ta' Bragança, u li 

jtejjeb is-sikurezza fit-toroq. 

L-investiment għandu jikkonsisti fil-ħolqien u t-titjib tal-infrastruttura tat-toroq biex jissaħħu l-

konnessjonijiet transfruntiera ma' Spanja.  

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-konformità mad-DNSH hija żgurata permezz tal-

investiment C07-I0 (Estensjoni tan-Netwerk tal-Iċċarġjar tal-Vetturi Elettriċi) bħala miżura ta' 

akkumpanjament. Kwalunkwe proġett tat-toroq li potenzjalment x'aktarx ikollu effetti negattivi 

sinifikanti fuq l-ambjent għandu jkun soġġett għal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont 

id-Direttiva 2011/92/UE, biex jiġi żgurat li l-konformità mal-prinċipju tad-DNSH tiġi integrata fil-

proġett u li jkun hemm konformità stretta magħha fl-istadji tal-kostruzzjoni, tal-operat u tad-

dekummissjonar tal-infrastruttura.  

30 kilometru b'kollox għandhom jinbnew jew jiġu aġġornati minn waħda jew aktar mit-toroq elenkati 

hawn taħt: 

- EN103: Vinhais/Bragança; 

- Link minn Bragança għal Puebla de Sanabria (Spanja); 

- Pont internazzjonali fuq ix-xmara Sever; 

- Il-pont Alcoutim — Saluncar de Guadiana (Spanja). 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment RE-C07-i04: Żoni ta' Akkoljenza għan-Negozju — Aċċessibbiltà fit-toroq 

L-objettiv tal-miżuri huwa li tittejjeb il-kompetittività tal-parks kummerċjali permezz ta' titjib tal-

konnettività tan-netwerk tat-toroq tagħhom, li jikkontribwixxu għall-industrijalizzazzjoni mill-ġdid 

taż-żoni rurali. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'investimenti fl-espansjoni u t-titjib tal-infrastruttura tat-toroq. 

Huwa komplementari għall-investiment RE-CCT-C7-I1, li għandu l-għan li jimmodernizza l-parks 

tan-negozju.  

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-konformità mad-DNSH hija żgurata permezz tal-

investiment C07-I0 (Estensjoni tan-Netwerk tal-Iċċarġjar tal-Vetturi Elettriċi) bħala miżura ta' 
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akkumpanjament. Kwalunkwe proġett tat-toroq li potenzjalment x'aktarx ikollu effetti negattivi 

sinifikanti fuq l-ambjent għandu jkun soġġett għal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont 

id-Direttiva 2011/92/UE, biex jiġi żgurat li l-konformità mal-prinċipju tad-DNSH tiġi integrata fil-

proġett u li jkun hemm konformità stretta magħha fl-istadji tal-kostruzzjoni, tal-operat u tad-

dekummissjonar tal-infrastruttura.  

42 kilometru b'kollox għandhom jinbnew jew jiġu aġġornati minn waħda jew aktar mit-toroq elenkati 

hawn taħt: 

- Konnessjoni mal-park industrijali ta' Mundão: it-tneħħija tar-restrizzjonijiet f'EN229 

Viseu/Sátão;  

- Konnessjoni mal-park industrijali ta' Mundão: EN229 — ex-IP5/Mundão park industrijali;  

- L-aċċessibbiltà għaż-żona industrijali ta' Riachos;  

- L-aċċess tal-IC8 (Ansião) għall-park kummerċjali Camporês;  

- EN10–4: Setúbal/Mitrena;  

- Il-konnessjoni mal-park industrijali ta' Fontiscos u r-riabilitazzjoni tan-nodu Ermida (Santo 

Tirso);  

- Il-konnessjoni tal-A8 mal-park industrijali ta' Palhagueiras f'Torres Vedras;  

- Il-konnessjoni tal-A11 maż-żona industrijali ta' Cabeça de Porca (Felgueiras); 

- Il-konnessjoni tal-EN114 maż-żona industrijali ta' Rio Maior;  

- Aċċess imtejjeb għaż-Żona tal-Post tan-Negozju ta' Lavagueiras (Castelo de Paiva);  

- It-titjib tal-aċċessibbiltà għaż-Żona Industrijali ta' Campo Maior; 

- Bypass EN248 (Arruda dos Vinhos);  

- Bypass tal-Aljustrel — Titjib tal-aċċess għaż-Żona tal-Minjieri u ż-Żona tal-Post tax-Xogħol;  

- Via do Tâmega tal-bypass EN210 (Celorico de Basto);  

- Il-konnessjoni tal-IC2 mal-park industrijali ta' Casarão;  

- Qsim ġdid ta' Rio Lima bejn EN203 — Deocriste u EN202 — Nogueira;  

- Roundabout fl-EN246 għall-aċċess għaż-żona industrijali ta' Portalegre;  

- Aċċess għal Avepark — Park tax-Xjenza u t-Teknoloġija ta' Taipas (Guimarães);  

- Aċċess għaż-żona industrijali ta' Vale do Tekva fin-nodu A28. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.  
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G.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għas-self 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

7.5 RE-C07-i06 T 

Tlestija tal-interventi 
f'oqsma magħżula ta' 

akkoljenza tan-
negozju  

  Għadd 0 10 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

L-għadd ta' oqsma ta' akkoljenza tan-negozju b'xogħlijiet 
ikkompletati biex jittejbu s-sostenibbiltà ambjentali u d-
diġitalizzazzjoni tagħhom.  
Oqsma ta' akkoljenza tan-negozju għal intervent magħżula 
fi proċedura ta' sejħa għall-offerti kompetittiva. 

7.9 RE-C07-i03 M 
Tlestiet l-ewwel 

Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali 

Tlestija tal-
Valutazzjoni tal-

Impatt 
Ambjentali 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2022 
Tlestiet il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali ta' proġett ta' 
triq wieħed. 

7.10 RE-C07-i03 T 
Toroq mibnija jew 

riabilitati 
  km 0 30 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Km ta' toroq mibnija jew 
riabilitati skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-offerta u li 
jinkorporaw bis-sħiħ kwalunkwe riżultat u kundizzjoni mill-
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali. 

7.11 RE-C07-i04 M 
Kuntratt iffirmat għal 
10 proġetti tat-toroq 

Kuntratt 
iffirmat mal-
kuntrattur 

għall-proġetti 
tat-toroq 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2023 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Firma mill-partijiet tad-
dokument li jirregola l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet, bi prezz, wara proċedura ta' 
sejħa pubblika għall-offerti. 

7.12 RE-C07-i04 T 
Toroq mibnija jew 

riabilitati 
  km 0 42 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Km ta' toroq mibnija jew 
riabilitati skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-offerta u li 
jinkorporaw bis-sħiħ kwalunkwe riżultat u kundizzjoni mill-
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali. 
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H. IL-KOMPONENT 8: Il-foresti 

Il-komponent jindirizza l-isfidi li ġejjin: it-tnaqqis soċjoekonomiku u demografiku fiż-żoni rurali, l-

eżistenza ta' żoni estensivi mingħajr ġestjoni attiva għall-prevenzjoni tan-nirien jew għall-protezzjoni 

tal-bijodiversità u s-sjieda privata frammentata ħafna tal-art. L-eżodu tal-popolazzjoni lejn iċ-ċentri 

urbani ewlenin u t-tixjiħ progressiv tal-popolazzjoni rurali wasslu għall-abbandun tat-territorji rurali 

u tas-setturi ekonomiċi primarji tradizzjonali. Dan wassal għall-espansjoni gradwali taż-żoni forestali, 

mhux ippjanati u mhux ġestiti u b'konċentrazzjoni għolja ta' tagħbija tal-fjuwil. Dawn iż-żoni huma 

esposti ħafna għall-periklu ta' nirien rurali, li jistgħu jirriżultaw f'telf ta' ħajjiet umani, ħsara estensiva 

lill-art u lill-proprjetà u l-qerda tal-foresti u l-oġġetti u s-servizzi li jipproduċu. Il-Portugall huwa l-

pajjiż fin-Nofsinhar tal-Ewropa bl-akbar sehem ta' żona maħruqa fit-territorji rurali u bl-ogħla għadd 

medju ta' nirien. Skont is-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni dwar in-Nirien fil-Foresti (EFFIS), 

medja ta' madwar 169 000 ettaru nħarqu fis-sena bejn l-2015 u l-2019.  

L-għanijiet ta' dan il-komponent huma:  

- il-promozzjoni tal-ippjanar u l-ġestjoni attivi ta' art agrikola u forestali vulnerabbli u ta' valur 

ambjentali għoli;  

- li tiġi protetta l-bijodiversità billi jiġi appoġġat ir-restawr tal-ekosistemi agrikoli u tal-

forestrija, speċjalment f'żoni maħruqa;  

- li jikkontribwixxi għall-koeżjoni territorjali u l-ħolqien tal-impjiegi billi jagħti ħajja ġdida lill-

attivitajiet ekonomiċi tat-territorji rurali; u għal  

- li tiżdied ir-reżiljenza ta' dawn it-territorji billi jitnaqqas ir-riskju ta' nirien permezz ta' 

prevenzjoni effettiva u effiċjenti tan-nirien u, f'każ ta' nirien, billi titnaqqas il-ħsara permezz 

ta' tifi tan-nar effettiv u effiċjenti. 

Il-komponent jikkontribwixxi għall-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar it-

titjib tal-kwalità tal-finanzi pubbliċi billi jipprijoritizza l-infiq li jsaħħaħ it-tkabbir 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2019). L-infiq pubbliku assoċjat mal-aġġornament tar-

reġistru tal-proprjetajiet rurali jippromwovi l-ġestjoni adegwata tagħhom u possibbilment jagħmel l-

attività ekonomika fiż-żoni rurali aktar dinamika. Barra minn hekk, il-komponent jagħti kontribut 

importanti biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi dwar l-iffukar tal-

investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, filwaqt li jitqiesu d-disparitajiet reġjonali (ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2020). 

Dan il-komponent huwa mistenni li jikkontribwixxi kemm għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi kif ukoll 

għal dawk diġitali. Fir-rigward tad-dimensjoni ekoloġika, il-komponent jikkontribwixxi direttament 

għall-adattament għat-tibdil fil-klima peress li għandu l-għan li jżid ir-reżiljenza tat-territorji rurali 

għan-nirien. Barra minn hekk, il-ġestjoni sostenibbli attiva ta' dawn it-territorji tikkontribwixxi għall-

prevenzjoni tal-erożjoni tal-ħamrija, il-kontroll ta' speċijiet u pesti invażivi u s-sekwestru tal-karbonju 

mill-foresti. Fl-aħħar nett, fir-rigward tad-dimensjoni diġitali, il-miżuri ppjanati għas-sistema tal-

katast tas-sjieda tal-art, is-Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kopertura tal-Art (SMOS), inkluża l-LiDAR 

(LiDAR) u l-immaġni satellitari b'riżoluzzjoni għolja, huma enfasizzati peress li jippromwovu l-gvern 

elettroniku u s-servizzi pubbliċi diġitali. 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 
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tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  

 

H.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma RE-r19: Trasformazzjoni tal-Pajsaġġ f'Żoni tal-Foresti Vulnerabbli  

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tittrasforma l-pajsaġġ ta' territorji forestali vulnerabbli b'żoni 

estensivi ta' monokulturi mhux ġestiti u riskji għoljin ta' nirien, sabiex jiġu evitati n-nirien rurali u 

tiżdied ir-reżiljenza klimatika u ekonomika.  

Din ir-riforma għandha tiġi implimentata permezz tal-Investiment RE-C08-i01 (Trasformazzjoni tal-

Pajsaġġ f'Żoni tal-Foresti Vulnerabbli). Ir-riforma għandha tikkonsisti f'erba' miżuri li 

jikkomplementaw lil xulxin u huma deskritti hawn taħt:  

- il-programmi ta' Ppjanar u Ġestjoni (PRGP);  

- iż-żona Integrata ta' Ġestjoni tal-Pajsaġġ (AIGPs); 

- programm integrat ta' appoġġ għall-irħula rurali li jinsabu f'territorji forestali (Komunità tal-

Village Gated); u għal  

- il-programm Emseclar para Ordenar.  

Ir-riforma tibni fuq u tappoġġa l-Programm ta' Trasformazzjoni tal-Pajsaġġ (Programa de 

Transformação da Paisagem — PTP) bil-qafas legali meħtieġ. Dan il-qafas legali għandu jinkludi 

mill-inqas il-leġiżlazzjoni għall-konverżjoni tal-pajsaġġi permezz ta' Programmi ta' Ppjanar u 

Ġestjoni tal-Pajsaġġ (PRGPs) u Żoni ta' Ġestjoni Integrata tal-Pajsaġġ (AIGPs), il-leġiżlazzjoni 

mmirata lejn l-approvazzjoni tad-delimitazzjoni ta' territorji vulnerabbli li għalihom jistgħu japplikaw 

Programmi ta' Ppjanar u Ġestjoni tal-Pajsaġġ u Żoni ta' Ġestjoni Integrata tal-Pajsaġġ, u leġiżlazzjoni 

dwar il-pussess obbligatorju ta' art rurali f'żoni forestali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2021.  

Ir-riforma RE-r20: Riorganizzazzjoni tas-Sistema tar-Reġistru tal-Proprjetà tal-Artijiet u tas-

Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kopertura tal-Art 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tegħleb in-nuqqas ta' reġistru tal-artijiet multifunzjonali bl-

introduzzjoni u l-iżvilupp ta' sistema għall-identifikazzjoni u l-verifika tal-konfini tas-sjieda tal-art u 

r-reġistrazzjoni sussegwenti tas-sjieda tal-art. Dan għandu jippermetti perspettiva koerenti, aġġornata 

u olistika tat-territorju li għandha ssaħħaħ il-valur tal-art għas-sidien tagħha u tippermetti lill-Istat 

jiżviluppa politiki pubbliċi konkreti, sostenibbli u multisettorjali. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti mid-dħul fis-seħħ tas-Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kopertura tal-Art 

(SMOS) u l-iżvilupp tal-pjattaforma BUPi (Reġistru tal-Artijiet Diġitali), counter fiżiku u virtwali 

b'informazzjoni ġeoreferenzjata dwar il-proprjetajiet, li għandu jaggrega l-informazzjoni meħtieġa 

għar-reġistrazzjoni tagħhom u għandu jiffaċilita l-interazzjoni taċ-ċittadini mal-amministrazzjoni 

pubblika fil-kamp ta' applikazzjoni tar-reġistru tal-artijiet. Ir-riforma tistabbilixxi wkoll il-qafas legali 

meħtieġ biex l-Investiment RE-C08-i02 jiġi operazzjonalizzat: Ir-reġistru tal-proprjetà rurali u s-

Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kopertura tal-Art. Ir-riforma għandha tinkludi: 

- l-adozzjoni ta' liġi li tistabbilixxi l-Istruttura tal-Missjoni għall-espansjoni tas-Sistema ta' 

Informazzjoni Kadastrali Simplifikata, entità pubblika li għandha timmonitorja l-espansjoni 
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tas-sistema nazzjonali simplifikata ta' informazzjoni katastali u l-iżvilupp tal-pjattaforma 

BUPi;  

- l-adozzjoni ta' att li jistabbilixxi s-sistema għat-tħaddim u l-finanzjament tal-mudell għall-

organizzazzjoni u l-iżvilupp tas-sistema ssimplifikata ta' informazzjoni katastali;  

- l-adozzjoni ta' liġi li tapprova r-Reġim Legali għar-Reġistru tal-Artijiet, li tistabbilixxi s-

Sistema Nazzjonali ta' Informazzjoni Kadastrali, artikolata mas-Sistema ta' Informazzjoni 

Kadastrali Simplifikata u li tistabbilixxi l-Karta Kadastrali bħala l-mappa nazzjonali tal-art 

taħt reġistru tal-artijiet; 

- l-adozzjoni ta' att legali li jemenda d-Digriet Regolatorju Nru 9-A/2017 tat-3 ta' Novembru52 

li jiċċara l-operazzjonijiet tas-Sistema ta' Informazzjoni Kadastrali Simplifikata u l-

pjattaforma BUPi, li jadotta miżuri għall-identifikazzjoni immedjata tal-istruttura tal-art u s-

sjieda tal-art agrikola u mħallta; u għal 

- l-abbozzar ta' proposta għal liġi li tistabbilixxi sistema straordinarja għar-reġistrazzjoni ta' art 

rurali u li temenda l-Kodiċi tar-Reġistru tal-Artijiet (CRP). 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022. 

Ir-riforma RE-r21: Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra n-nirien rurali 

L-objettivi ta' din il-miżura huma li tiżdied il-prevenzjoni min-nirien rurali u li tittejjeb il-ġlieda 

kontrihom permezz tal-ħolqien ta' network primarju ta' interruzzjonijiet fil-ġestjoni tal-fjuwil u t-

tisħiħ tal-entitajiet responsabbli għall-ġestjoni tan-nirien rurali u l-protezzjoni kontrihom.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'dan li ġej:   

- l-adozzjoni ta' att li japprova l-Pjan Nazzjonali għall-Ġestjoni Integrata tan-Nirien Rurali 

(PNGIFR);  

- l-adozzjoni ta' liġi dwar l-istabbiliment ta' sistema ta' ġestjoni integrata għan-nirien rurali 

(SIGIFR); u għal  

- adozzjoni ta' att li japprova l-Programm ta' Azzjoni Nazzjonali tal-Pjan Nazzjonali għall-

Ġestjoni Integrata tan-Nirien Rurali.  

Is-sistema ta' ġestjoni integrata għan-nirien rurali (SIGIFR) għandha tipprovdi, fil-livell nazzjonali, 

Makropolitiki u linji gwida strateġiċi li għandhom jikkontribwixxu għat-tnaqqis tar-riskju ta' nirien 

rurali u għat-tibdil fl-imġiba tas-sidien, tal-utenti u tal-benefiċjarji diretti u indiretti tat-territorju 

rurali. Is-sistema għandha tiddefinixxi mudelli ta' koordinazzjoni interministerjali, li jiddelimitaw il-

kompetenzi u l-ambitu ta' azzjoni ta' kull entità fi ħdan is-SIGIFR, b'responsabbiltà akbar għad-diversi 

atturi fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Għandu jistabbilixxi mudell ta' governanza, monitoraġġ 

u evalwazzjoni, li għandu jikkontribwixxi għat-titjib kontinwu tal-politiki u l-programmi pubbliċi.  

Għandha tiġi stabbilita sistema ta' informazzjoni dwar in-nirien rurali sabiex tiġbor u xxerred l-

informazzjoni teknika rilevanti kollha mis-SIGIFR. Barra minn hekk, għandu jiddefinixxi mudell 

ibbażat fuq il-prevenzjoni u l-minimizzazzjoni tar-riskji, jew permezz ta' attivitajiet ta' 

sensibilizzazzjoni jew permezz tal-istabbiliment ta' netwerks reġjonali tad-difiża, li fihom il-ġestjoni 

tal-fjuwil ikollha rwol ewlieni fir-reġim tas-sanzjonar. 

 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2021.

                                                           
52  Decreto Regulamentar n.o 9-A/2017: https://dre.pt/application/conteudo/114152782  

https://dre.pt/application/conteudo/114152782
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Investiment RE-C08-i01: Trasformazzjoni tal-Pajsaġġ f'Żoni tal-Foresti Vulnerabbli 

L-objettivi ta' din il-miżura huma li tiżdied ir-reżiljenza tat-territorji vulnerabbli għar-riskji assoċjati 

mat-tibdil fil-klima, b'mod partikolari n-nirien rurali u t-telf tal-bijodiversità u li jiġu promossi t-

tkabbir sostenibbli u l-koeżjoni territorjali. 

Dan l-investiment għandu jikkonsisti fil-programmi li ġejjin:  

- il-programmi ta' Ppjanar u Ġestjoni tal-Pajsaġġ (PRGPs) għandhom ifasslu l-pajsaġġ mixtieq 

u jiddefinixxu matriċi ta' tranżizzjoni fuq terminu medju sa twil appoġġata minn mudell ta' 

finanzjament li jiżgura l-implimentazzjoni tagħha;  

- fiż-żoni ddeżinjati għall-Ġestjoni Integrata tal-Pajsaġġ (AIGPs), l-azzjonijiet ta' ġestjoni tal-

art u tal-foresti għandhom jiġu stabbiliti fl-Operazzjonijiet ta' Ġestjoni Integrata tal-Pajsaġġ 

(OIGPs). Biex tissaħħaħ ir-reżiljenza għan-nirien, l-azzjonijiet ta' ġestjoni tal-art u tal-foresti 

jistgħu jinkludu, pereżempju, il-ħolqien ta' diskontinwità fl-art tal-forestrija u s-sostituzzjoni 

tal-ewkaliptu bi speċijiet oħra;  

- il-programm integrat ta' Appoġġ għall-Irħula Rurali li jinsabu f'territorji forestali li għandu 

jappoġġa sett ta' azzjonijiet biex tiġi żgurata l-bidla fl-użu u l-okkupazzjoni tal-art u l-ġestjoni 

tal-fjuwil madwar l-irħula rurali; u għal 

- il-programm Emseclar para Ordenar li għandu jżid id-daqs medju tal-proprjetà rurali u, 

b'hekk, jikkontribwixxi għall-vijabbiltà u s-sostenibbiltà ekonomika tal-azjendi agrikoli li 

huma installati jew li għandhom jiġu installati hemmhekk. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2025.  

Investiment RE-C08-i02: Reġistru tal-proprjetà rurali u Sistema ta' Monitoraġġ tal-

Kopertura tal-Art 

L-għan ta' din il-miżura huwa li tipprovdi lill-Istat Portugiż b'bażi ta' għarfien tat-toroq tat-territorju, 

b'mod partikolari fir-rigward tat-tip u l-konfini tal-proprjetajiet rurali, li jagħmilha possibbli li jiġu 

identifikati s-sidien tal-art.  

Dan l-investiment għandu jikkonsisti fl-iżvilupp tal-pjattaforma BUPi u l-produzzjoni ta' mmappjar 

ta' referenza għas-Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kopertura tal-Art (SMOS), inkluża rappreżentazzjoni 

3-D diġitali tal-art permezz tal-kopertura tal-Individwazzjoni u l-Kejl tad-Dawl (LiDAR), il-mapep 

tal-veġetazzjoni, il-mapep tal-volum tal-bijomassa u tal-injam, il-mapep tal-kopertura tal-art u tal-

użu u l-Kopertura tal-Immaġni bis-Satellita. Dawn il-miżuri jikkomplementaw lil xulxin u għandhom 

jippermettu l-operazzjonalizzazzjoni sħiħa tal-pjattaforma BUPi, filwaqt li jiżguraw l-

interoperabbiltà tas-sistemi ta' informazzjoni differenti kollha fis-seħħ relatati mal-ġeometrija 

katastali, ir-reġistru tal-artijiet, u l-matriċijiet tat-taxxa attwalment ġestiti minn awtoritajiet differenti 

inklużi l-Awtorità Tributarja u Doganali, l-Istitut tar-Reġistrazzjoni u l-Affarijiet Notarili u d-

Direttorat Ġenerali għat-Territorju. Iċ-ċittadini, in-negozji u l-awtoritajiet pubbliċi kollha għandhom 

jiksbu numru ta' identifikazzjoni uniku (PIN) għall-proprjetajiet tagħhom, inkluża informazzjoni 

dwar il-konfini u l-karatteristiċi tagħhom. Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni b'suċċess tal-miżuri 

msemmija hawn fuq, l-investiment għandu jinkludi wkoll attivitajiet ta' taħriġ.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026.  

Investiment RE-C08-i03: Waqfiet għall-ġestjoni tal-fjuwil — network primarju 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jinħolqu diskontinwi orizzontali fil-pajsaġġ permezz ta' network 

primarju ta' interruzzjonijiet fil-ġestjoni tal-fjuwil (RPFGC). Dan in-network għandu jiżola t-tifqigħat 

tan-nar, jipproteġi r-rotot ta' komunikazzjoni, l-infrastrutturi soċjali u t-tagħmir, inaqqas iż-żona 
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medja meqruda min-nirien billi jikkompartimentalizza l-pajsaġġ, jiffaċilita l-azzjonijiet tat-tifi tan-

nar u jiżgura s-sikurezza tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar billi joħloq rotot ta' ħrib.  

L-investiment għandu jinkludi l-miżuri li ġejjin:  

- l-immappjar u l-valutazzjoni tal-użu tal-art tal-art inkluża fin-network ta' strutturar tat-tkissir 

tal-ġestjoni tal-fjuwil primarju; 

- l-identifikazzjoni tas-sidien, il-valutazzjoni u l-kalkolu tal-livell ta' kumpens u elementi oħra 

li jwasslu għad-dikjarazzjoni ta' notifika ta' utilità pubblika lis-sidien tal-art, il-konklużjoni ta' 

ftehimiet u l-ħlas tal-kumpensi relatati 

- l-inklużjoni fil-pjattaforma BUPi tar-rappreżentazzjoni grafika ġeoreferenzjata tal-art rurali 

inkluża fl-istabbiliment taż-żona ta' servitù bil-ħsieb li jiġu permessi l-proċeduri ta' 

reġistrazzjoni speċjali sussegwenti; u għal 

- l-implimentazzjoni tan-netwerk primarju ta' interruzzjonijiet fil-ġestjoni tal-fjuwil fil-livell 

nazzjonali. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.  

Investiment RE-C08-i04: Mezzi għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra n-nirien rurali 

L-għan ta' din il-miżura huwa li jissaħħu l-entitajiet tal-Istat involuti fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra 

n-nirien rurali. B'mod aktar speċifiku, din il-miżura għandha tingrana l-kapaċità, f'termini ta' 

infrastruttura u tagħmir, tal-Forza tal-Ajru Portugiża, u tal-Istitut għall-Konservazzjoni tan-Natura u 

l-Foresti (ICNF) sabiex tiżdied l-effettività u l-effiċjenza tagħhom fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra n-

nirien rurali. Barra minn hekk, din il-miżura għandha ttejjeb il-valutazzjoni tar-riskju billi 

tistandardizza u taġġorna n-network tar-radar tal-Istitut Portugiż tal-Baħar u l-Atmosfera (IPMA).  

Dan l-investiment għandu jikkonsisti fix-xiri ta' żewġ ħelikopters tat-tifi tan-nar ħfief u disa' 

ħelikopters medji, il-kostruzzjoni ta' bini ġdid u r-rinnovazzjoni ta' bini eżistenti (ċentru tal-

operazzjonijiet u hangars tal-manutenzjoni), ix-xiri ta' vetturi, makkinarju u tagħmir li huma meħtieġa 

fir-rispons operazzjonali għat-tifi tan-nar bħal tagħmir protettiv personali, vetturi għat-tifi tan-nar, 

bulldozers u tratturi, u l-istandardizzazzjoni u t-titjib tan-netwerk tar-radar meteoroloġiku.  

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika dwar id-

DNSH (2021/C58/01), il-vetturi, il-makkinarju u t-tagħmir li għandhom jinxtraw għandhom ikunu 

b'emissjonijiet żero. Fejn ma teżisti l-ebda alternattiva b'emissjonijiet żero, il-vetturi, il-makkinarju u 

t-tagħmir li għandhom jinxtraw għandhom jirrappreżentaw l-aħjar livelli disponibbli ta' prestazzjoni 

ambjentali fis-settur. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.  

Investiment RE-C08-i05: Aktar Programm għall-Foresti 

L-objettivi tal-miżura huma li tiġi aġġornata s-sistema tal-prevenzjoni tan-nirien u tat-tifi tan-nar, billi 

ssir bidla mill-mudell tal-ġlieda kontra n-nirien għall-mudell ta' prevenzjoni u biex jissaħħu l-

azzjonijiet tal-Organizzazzjonijiet tal-Produtturi tal-Foresti (OPFs) u ċ-Ċentri ta' Kompetenza fis-
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settur tal-forestrija, billi jiġu involuti speċjalisti u jissaħħu l-kwalifiki tekniċi tal-atturi rilevanti kollha 

f'dawn l-entitajiet. L-għan huwa wkoll li tiġi indirizzata aħjar is-saħħa tal-pjanti u tal-annimali.  

 

Dan l-investiment għandu jikkonsisti mill-miżuri li ġejjin: 

- l-estensjoni tal-programmi "Villaġġ Sigur" u "Persuni Sikuri" immirati lejn il-promozzjoni 

ta' azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni għall-prevenzjoni ta' mġiba riskjuża tal-popolazzjoni, 

miżuri ta' awtoprotezzjoni u simulazzjonijiet ta' pjanijiet ta' evakwazzjoni, flimkien mal-

awtoritajiet lokali;  

- it-twassil ta' vetturi u tagħmir għall-Awtorità Nazzjonali għall-Emerġenzi u l-Protezzjoni 

Ċivili (ANEPC) u l-Ġendarmerija Nazzjonali (GNR); 

- l-għoti ta' taħriġ lill-brigati tat-tifi tan-nar u lit-tekniċi tal-OPF, lill-Amministrazzjoni Lokali 

u Ċentrali u lill-Entitajiet ta' Ġestjoni tal-AIGP; u għal  

- it-tisħiħ tal-organizzazzjonijiet tas-sidien tal-foresti, iċ-ċentri ta' kompetenza, u 

organizzazzjonijiet rilevanti oħra fis-settur tal-forestrija, f'żoni li huma essenzjali għas-

sostenibbiltà tar-riżorsi tal-foresti; 

- l-implimentazzjoni ta' sistema ta' sorveljanza intelliġenti dwar il-vetturi tal-mard rilevanti 

għas-saħħa tal-pjanti u tal-annimali permezz tax-xiri ta' nases intelliġenti; 

- ix-xiri ta' tagħmir għall-SMEs fis-settur tal-forestrija għal attivitajiet ta' ġestjoni tal-foresti; 

- ix-xiri ta' tagħmir għall-monitoraġġ tal-pesti tal-foresti u għall-kontroll tal-pjanti tal-injam 

invażivi. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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H.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Stadju 

Important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-

istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

8.1 RE-C08-i01 T 

L-iżvilupp ta' 
Programmi ta' 

Ppjanar u Ġestjoni 
tal-Pajsaġġ (PRGP) 
fit-territorji definiti 
bħala vulnerabbli. 

  Għadd 0 20 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-3 

2025 

Approvazzjoni mill-Gvern tal-Programmi ta' Ppjanar u 
Ġestjoni tal-Pajsaġġ (PRGPs) għal 20 żona vulnerabbli 
omoġenja jew żona milquta minn nirien kbar, b'kont 
meħud tal-Karta tal-Unitajiet tal-Pajsaġġ tal-Portugall 
Kontinentali u l-Mudell Territorjali tal-Programm 
Nazzjonali għall-Politika tal-Ippjanar Spazjali. 

8.2 RE-C08-i01 T 

Pubblikazzjoni ta' 
Operazzjonijiet ta' 
Ġestjoni Integrata 
tal-Pajsaġġ (OIGPs) 

fid-Diário da 
Republica 

  Għadd  0 60 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-2 

2024 

Approvazzjoni u pubblikazzjoni fid-Diário da Republica ta' 
60 Operazzjonijiet ta' Ġestjoni Integrata tal-Pajsaġġ 
(OIGPs). L-OIGPs għandhom jiddefinixxu l-azzjonijiet tal-
ġestjoni tal-art u tal-foresti u r-riżorsi finanzjarji. 

8.3 RE-C08-i01 T 
Villaġġi bi proġetti 

ta' ġestjoni tal-fjuwil 
 Għadd 0 600 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-1 

2025 

L-iffirmar ta' kuntratti li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet 
speċifiċi għall-finanzjament ta' proġetti ta' ġestjoni tal-
fjuwil bejn il-Fond Ambjentali u l-benefiċjarji 
(muniċipalitajiet, komunitajiet intermuniċipali, 
assoċjazzjonijiet tal-iżvilupp lokali) f'mill-inqas 600 villaġġ 
rurali li jinsabu f'territorji forestali (komunità ta' rħula). 

8.20 RE-C08-i01   T 

Implimentazzjoni ta' 
miżuri ta' 

konsolidazzjoni tal-
art Programa 

"Empartlar para 
Ordenar" 

 Għadd 0 2 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-3 

2025 

2 000 ettaru ta' art rurali għandhom jitqassmu taħt il-
programm "Emseclar para Ordenar" 

8.4 RE-C08-i02 M 
Nimxu lejn 

Pjattaforma BUPi 
2.0 

Dħul fil-
produzzjoni 

tal-
Pjattaforma 

BUPi 2.0 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-1 

2022 

Il-forniment tal-pjattaforma BUPi 2.0 ibbażata fuq il-cloud 
li għandha taġġorna u tespandi l-funzjonalitajiet diġà 
eżistenti fil-proġett pilota BUPi. Il-BUPi 2.0 għandu jiżgura 
l-kopertura fil-livell nazzjonali u l-interoperabbiltà tas-
sistemi differenti attwalment ġestiti minn awtoritajiet 
differenti inklużi l-Awtoritajiet tat-Taxxa u tad-Dwana. Il-
BUPi 2.0 għandu jippermetti l-implimentazzjoni gradwali 
tan-numri uniċi ta' identifikazzjoni tal-proprjetà (NIPs).  
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i 
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kwalitattivi 

(għall-

istadji 
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Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

8.5 RE-C08-i02 T Taħriġ dwar il-BUPi    Għadd 0 10 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-4 

2023 

L-għadd ta' taħriġ trimestrali pprovdut relatat mal-BUPi 
lit-tekniċi kkwalifikati fil-livell nazzjonali li jwettqu 
proċeduri ta' rappreżentazzjoni grafika (RGG), il-persunal 
tal-Istitut tar-Reġistri u tan-Nutara (IRN), l-aġenti tal-
awtoritajiet tat-taxxa, it-tekniċi tar-reġistru tal-artijiet u t-
tekniċi mid-Direttorat Ġenerali għat-Territorju u l-uffiċjali 
tar-reġistru.  

8.6 RE-C08-i02 M 

Produzzjoni ta' 
mmappjar ta' 

referenza għas-
Sistema ta' 

Monitoraġġ tal-
Kopertura tal-Art 

(SMOS) 

Produzzjoni ta' 
mmappjar ta' 

referenza 
għas-Sistema 

ta' 
Monitoraġġ 

tal-Kopertura 
tal-Art (SMOS) 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-1 

2026 

Il-produzzjoni ta' mmappjar ta' referenza għas-Sistema ta' 
Monitoraġġ tal-Kopertura tal-Art (SMOS), inkluża (i) il-
pubblikazzjoni tal-mapep tal-kopertura u l-użu tal-art 
(COS) 2023, abbażi ta' informazzjoni vvalidata mill-
awtoritajiet responsabbli li għandha turi 
rappreżentazzjoni ġeografika tal-pajjiż u għandha 
tipprovdi informazzjoni dwar l-użu tal-art u l-
okkupazzjoni, kif ukoll, dwar it-tipi ta' għelejjel u 
afforestazzjoni, (ii) ir-rappreżentazzjoni diġitali 3-D tal-art 
permezz tal-kopertura tal-Individwazzjoni u l-Kejl tad-
Dawl (LiDAR), (iii) il-mapep tal-veġetazzjoni, (iv) il-mapep 
tal-bijomassa u tal-volum tal-injam u (v) il-kopertura 
satellitari. 

8.7 RE-C08-i03 M 

Pubblikazzjoni tal-
kuntratt tan-
Network ta' 

Ristrutturar tal-
Ġestjoni tal-

Karburanti Primarji 
(RPFGC) 

Pubblikazzjoni 
tal-kuntratt 
tan-Netwerk 

ta' Ristrutturar 
tal-Ġestjoni 

tal-Fjuwil 
Primarju 
(RPFGC) 

f'BASE.gov  

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-1 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 L-għoti mill-awtorità 
kompetenti tal-kuntratt għall-implimentazzjoni tan-
Netwerk Primarju għar-Ristrutturar tal-Maniġment tal-
Fjuwil (RPFGC) biex jinħolqu interruzzjonijiet orizzontali 
fil-pajsaġġ biex jiġu iżolati t-tifqigħat tan-nar.  

8.8 RE-C08-i03 T 
Żona stabbilita ta' 

servitù 
  ettari  0 21 727 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-4 

2025 

Żona ta' servitù ffurmata fin-netwerk primarju ta' pawżi 
għall-ġestjoni tal-fjuwil (RPFGC) 
Din l-art għandha tiġi inkluża fil-pjattaforma BUPi biex 
tippermetti l-proċedura ta' reġistrazzjoni speċjali 
sussegwenti. 

8.9 RE-C08-i03 T 

Implimentazzjoni 
tan-Netwerk ta' 
Ristrutturar tal-
Maniġment tal-

  ettari  0  21 000  

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

2025 

Żona implimentata (f'ettari) tan-netwerk primarju ta' 
interruzzjonijiet fil-ġestjoni tal-fjuwil (RPFGC) — il-ħolqien 
ta' diskontinwità orizzontali (meded ta' ġestjoni tal-fjuwil) 
fil-pajsaġġ biex jiġu iżolati t-tifqigħat tan-nar. 
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sekwenzjal

i 
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(Riforma 

jew 
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) 

Stadju 
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i/Mira 
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Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 
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Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

Karburanti Primarji 
(RPFGC) 

U 
TAL-4 

8.10 RE-C08-i04 T 
Kunsinna ta' vetturi, 

makkinarju u 
tagħmir 

  Għadd 0  179 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-1 

2023 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 Il-konsenja ta' vetturi, 
makkinarju u tagħmir għat-tifi tan-nar u għall-prevenzjoni 
tan-nirien wara konferma li dawn jissodisfaw l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u rekwiżiti kuntrattwali oħra, 
f'konformità mal-proċedura tal-offerti. 

8.11 RE-C08-i04 T 
Il-konsenja ta' 

ħelikopters tat-tifi 
tan-nar ħfief u medji 

  Għadd 0 11 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-4 

2025 

Il-konsenja ta' żewġ ħelikopters tal-ħaddiem tat-tifi tan-
nar ħfief (HEBL) u disa' ħelikopters medji tal-ħaddiema 
tat-tifi tan-nar (HEBM) wara konferma li jissodisfaw l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u rekwiżiti kuntrattwali oħra. Il-
mira għandha tinkludi wkoll il-kostruzzjoni u/jew ir-
rinnovazzjoni tal-bini u l-infrastruttura għall-użu u l-
manutenzjoni tal-ħelikopters. 

8.12 RE-C08-i04 T 

Installazzjoni ta' 
radars 

b'polarizzazzjoni 
doppja  

  Għadd 0 2 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-4 

2023 

L-installazzjoni ta' żewġ radars tal-polarizzazzjoni doppja 
bis-sistema tal-informatika u tal-arkivjar meħtieġa, żewġ 
detetturi tas-sajjetti u żewġ stazzjonijiet meteoroloġiċi 
tat-temp. Installazzjoni kompluta wara konferma li 
jikkorrispondu mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u rekwiżiti 
kuntrattwali oħra. 

8.13 RE-C08-i05 T 

Taħriġ, tagħmir u 
vetturi għal (ANEPC, 
GNR u brigati tat-tifi 

tan-nar)  

 Għadd 0 62 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-4 

2024 

L-għoti ta' taħriġ jew it-twassil ta' vetturi jew it-twassil ta' 
tagħmir għal 62 entitajiet MAI (ANEPC, GNR u brigati tat-
tifi tan-nar)  

8.14 RE-C08-i05 T 

Il-ħolqien ta' 
strutturi reġjonali u 

subreġjonali tal-
Awtorità Nazzjonali 
għall-Emerġenzi u l-

Protezzjoni Ċivili 
(ANEPC) 

  Għadd 0 6 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-2 

2022 

Dħul fis-seħħ ta' żewġ Kmandi Reġjonali u erba' Kmandi 
ta' Protezzjoni Ċivili u ta' Emerġenza Reġjonali (kif definiti 
fid-Digriet Amministrattiv Nru 45/2019 tal-1 ta' April 
2019) 

8.21 RE-C08-i05 M 
Żvilupp ta' kampanja 
ta' sensibilizzazzjoni 

Żvilupp ta' 
kampanja ta' 

   
IT-

TIENI 
TRIM

2024 
L-iżvilupp ta' kampanja ta' sensibilizzazzjoni u 
informazzjoni taħt il-programmi "Villaġġ Sikur" u "Nies 
Sikuri" sabiex tiġi evitata mġiba riskjuża fil-popolazzjoni 
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biex tiġi evitata 
mġiba riskjuża 

sensibilizzazzj
oni 

ESTR
U 

TAL-1 

8.15 RE-C08-i05 M 

Pubblikazzjoni tar-
rapport inizjali mill-

Istitut għall-
Konservazzjoni tan-
Natura u l-Foresti, 

I.P 

Pubblikazzjoni 
ta' rapport 

dwar il-
kuntratti tal-
programmi 
bejn l-Istitut 

għall-
Konservazzjon
i tan-Natura u 
l-Foresti, I.P. u 

l-
organizzazzjon
ijiet tas-sidien 

tal-foresti 
(OPFs) u ċ-
Ċentri ta' 

Kompetenza 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-2 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Ir-rapport jipprovdi dettalji 
dwar il-kuntratti tal-programm bejn l-Istitut għall-
Konservazzjoni tan-Natura u l-Foresti, I.P. u l-
organizzazzjonijiet tas-sidien tal-foresti (OPFs) u ċ-Ċentri 
ta' Kompetenza, inkluża informazzjoni dwar l-objettivi u l-
miri li għandhom jintlaħqu kull sena. Wara r-rapport 
inizjali, l-implimentazzjoni u l-progress tal-kuntratti tal-
programm għandhom jiġu ppubblikati kull semestru. 

8.16 RE-C08-i05 T 
Implimentazzjoni ta' 

programm 
nazzjonali ta' taħriġ  

  Għadd 0 150 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-4 

2025 

150 tekniċi mill-Organizzazzjonijiet tal-Produtturi tal-
Foresti (OPF), il-gvern lokali u ċentrali u l-entitajiet li 
jimmaniġġjaw l-AIGP iridu jirċievu taħriġ b'durata minima 
ta' 600 siegħa. Taħriġ fl-oqsma li ġejjin: il-prevenzjoni 
tan-nirien rurali, it-tneħħija kkontrollata tan-nirien, is-
saħħa tal-pjanti, ir-remunerazzjoni tas-servizzi tal-
ekosistema, il-bijodiversità, il-proġetti tal-forestrija. 

8.22 
 

RE-C08-i05 
 

T 

L-implimentazzjoni 
ta' miżuri fil-qasam 
tal-prevenzjoni tan-
nirien rurali u l-bini 

tal-kapaċità fl-
oqsma tas-settur 

tal-forestrija 

 Għadd 0 22 091 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-2 

2026 

It-twassil ta' 2 000 nassa intelliġenti għall-

implimentazzjoni ta' sistema ta' sorveljanza intelliġenti ta' 

vetturi tal-mard rilevanti għas-saħħa tal-pjanti u tal-

annimali 

Il-konsenja ta' 87 biċċa ta' tagħmir għall-ġestjoni tal-

foresti (chippers tal-injam u tratturi tal-forestrija). 
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It-twassil ta' 20 000 kit tan-nases għall-monitoraġġ tal-

pesti tal-foresti u għall-kontroll tal-pjanti invażivi tal-

injam. 

It-tlestija ta' erba' azzjonijiet ta' bini tal-kapaċità magħżula 

permezz ta' sejħiet miftuħa biex tingħata s-setgħa lill-

professjonisti fis-settur tal-forestrija. 

8.17 RE-C08-r19 M 

Qafas legali dwar il-
pussess obbligatorju 

ta' art rurali f'żoni 
tal-forestrija  

Id-dħul fis-
seħħ tal-qafas 
legali dwar il-

pussess 
obbligatorju 
tal-art rurali 
fiż-żoni tal-
forestrija. 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-3 

2021 

Id-dħul fis-seħħ tal-qafas legali li jimplimenta l-pussess 
obbligatorju tal-art rurali fiż-żoni tal-forestrija. Il-kera 
obbligatorja għandha tiġi applikata esklussivament jekk is-
sidien tal-art ma jesprimux l-impenn tagħhom li jwettqu l-
azzjonijiet definiti fl-operazzjoni integrata tal-ġestjoni tal-
pajsaġġ (OIGP) stabbilita għaż-żona integrata tal-ġestjoni 
tal-pajsaġġ (AIGP) bix-xewqa li tinsab il-proprjetà 
tagħhom.  
L-abbozz ta' liġi Nru 68/2020 tal-5 ta' Novembru 
jawtorizza lill-Gvern jemenda l-Liġi Nru 31/2014 tat-30 ta' 
Mejju, (jistabbilixxi l-bażijiet ġenerali għall-politika 
pubblika dwar l-art, l-ippjanar urban u rurali, sabiex 
japprova r-reġim legali tal-pussess obbligatorju tal-
pussess tal-art 

8.18 RE-C08-r20 M 

Sistema ta' 
Monitoraġġ tal-

Kopertura tal-Art 
(SMOS) 

Dħul fis-seħħ 
tas-Sistema ta' 

Monitoraġġ 
tal-Kopertura 
tal-Art (SMOS) 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-4 

2022 

Id-dħul fis-seħħ tas-Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kopertura 
tal-Art (SMOS), li tinkludi l-Kopertura LiDAR, il-mudell tat-
terren diġitali, il-mudell tal-għelejjel u tal-veġetazzjoni, il-
mapep tal-għelejjel u tal-veġetazzjoni, il-mapep tal-
Kopertura tal-Art u l-Kopertura tal-Immaġni bis-Satellita.  
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8.19 RE-C08-r21 M 

Il-liġi dwar l-
istabbiliment ta' 

sistema integrata ta' 
ġestjoni għan-nirien 

rurali (SGIFR) 

Id-dħul fis-
seħħ tal-liġi li 
tistabbilixxi s-

sistema ta' 
ġestjoni 

integrata 
għan-nirien 

rurali (SIGIFR) 
u li 

tistabbilixxi r-
regoli 

operattivi 
tagħha. 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-3 

2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Is-sistema ta' ġestjoni integrata 
għan-nirien rurali (SGIFR) tipprovdi, fil-livell nazzjonali, 
Makropolitiki u linji gwida strateġiċi li jikkontribwixxu 
għat-tnaqqis tar-riskju ta' nirien rurali u għat-tibdil fl-
imġiba tas-sidien, tal-utenti u tal-benefiċjarji diretti u 
indiretti tat-territorju rurali. Is-sistema tiddefinixxi mudelli 
ta' koordinazzjoni interministerjali, filwaqt li tiddelimita l-
kompetenzi u l-ambitu ta' azzjoni ta' kull entità fi ħdan is-
SIGIFR.  
Huwa jiddefinixxi l-kontenut tad-diversi għodod għall-
ippjanar integrat tal-ġestjoni tan-nirien rurali fil-livell 
nazzjonali, reġjonali, subreġjonali u muniċipali. Sistema ta' 
informazzjoni dwar in-nirien rurali hija stabbilita sabiex 
tiġbor u xxerred l-informazzjoni teknika rilevanti kollha 
mis-SIGIFR u hemm impenn ċar biex jiġi definit mudell 
ibbażat fuq il-prevenzjoni u l-minimizzazzjoni tar-riskju, 
jew permezz ta' attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni jew 
permezz tal-istabbiliment ta' networks reġjonali tad-
difiża, fejn il-ġestjoni tal-fjuwil għandha rwol ewlieni fir-
reġim tas-sanzjonar. Fl-aħħar nett, jistabbilixxi mudell ta' 
governanza, monitoraġġ u evalwazzjoni, li għandu 
jikkontribwixxi għat-titjib kontinwu tal-politiki u l-
programmi pubbliċi. 
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I. IL-KOMPONENT 9: Il-ġestjoni tal-Ilma 

Il-komponent jindirizza l-isfidi li ġejjin: l-indirizzar tal-pressjoni għolja fuq is-sistemi tal-ħżin li 

jipprovdu l-provvista tal-ilma u t-titjib tal-effiċjenza tal-ilma biex jiġu miġġielda r-restrizzjonijiet 

imposti mit-tnaqqis annwali mistenni fix-xita, il-frekwenza ogħla ta' nixfiet, l-istaġjonalità u ż-żieda 

fit-tnixxija tal-ilma. 

L-objettivi tal-komponent huma li jimmitiga l-iskarsezza tal-ilma u jiżgura r-reżiljenza tar-reġjuni bl-

akbar kwistjoni ta' nixfa u bi ħtieġa kritika ta' intervent effettiv biex tiġi żgurata l-provvista tal-ilma 

f'Algarve u f'Madeira.  

Iż-żieda fir-reżiljenza tal-ilma hija ta' importanza kbira għall-iżvilupp ta' dawn ir-reġjuni, li 

tirrappreżenta wkoll kundizzjoni obbligatorja għat-turiżmu u l-ekosistemi (speċjalment f'Algarve u 

Madeira), l-agrikoltura (Madeira) u biex jattendu l-pressjonijiet ikkombinati tal-ogħla livelli fil-

ħtiġijiet tal-irrigazzjoni u l-konsum mill-bniedem (Madeira). 

Il-komponent jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar 

l-investiment fit-tranżizzjoni klimatika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020).  

 

I.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Investiment RE-C09-i01: Pjan Reġjonali għall-Effiċjenza tal-Ilma ta' Algarve 

L-objettivi ta' dan l-investiment huma r-rispons għall-iskarsezza tal-ilma fl-Algarve, li qed tkompli 

tmur għall-agħar fid-dawl tat-tibdil fil-klima.  

L-investiment għandu jikkonsisti f'miżuri biex tiżdied id-disponibbiltà tal-ilma fl-Algarve permezz 

ta' miżuri min-naħa tad-domanda u tal-provvista, bħal fl-oqsma tat-tnaqqis tat-telf tal-ilma, l-użu mill-

ġdid tal-ilma, il-monitoraġġ u l-affidabbiltà tal-provvista tal-ilma permezz ta' investimenti fl-

infrastruttura.  

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika dwar 

id-DNSH (2021/C58/01) u l-istadji importanti u l-miri li jridu jintlaħqu mill-Portugall. B'mod 

partikolari, il-proġetti kollha li potenzjalment x'aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent 

għandhom ikunu soġġetti għal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA), li għandha titlesta skont id-

Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar l-istima 

tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent kif ukoll valutazzjonijiet rilevanti fil-

kuntest tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għal 

azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, jew fil-qosor, id-Direttiva Qafas tal-UE dwar l-

Ilma, inkluża l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' mitigazzjoni meħtieġa, filwaqt li tiġi żgurata l-

konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). Kwalunkwe miżura identifikata fil-

qafas tal-VIA u l-valutazzjoni skont id-Direttiva 2000/60/KE bħala meħtieġa biex tiġi żgurata l-

konformità mal-prinċipju tad-DNSH għandha tiġi integrata fil-proġett u jkun hemm konformità 

stretta magħha fl-istadji tal-kostruzzjoni, tal-operat u tad-dekummissjonar tal-infrastruttura. 

Fejn jiġi estratt l-ilma, għandu jingħata permess rilevanti mill-awtorità rilevanti, li jispeċifika l-

kundizzjonijiet biex jiġi evitat id-deterjorament u biex jiġi żgurat li l-korpi tal-ilma affettwati jibqgħu 

fi stat ekoloġiku tajjeb, f'konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2000/60/KE Qafas dwar l-Ilma.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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Investiment RE-C09-i03-RAM: Pjan għall-effiċjenza fl-użu tal-ilma u t-tisħiħ tas-sistemi 

tal-provvista u tal-irrigazzjoni ta' Madeira 

L-objettivi tal-miżura huma li tiżdied ir-reżiljenza tar-riżorsi tal-ilma fil-gżejjer ta' Madeira u Porto 

Santo.  

L-investiment għandu jikkonsisti fit-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-provvista tar-riżorsi tal-ilma billi 

jiġi ottimizzat l-użu tar-riżorsi eżistenti, l-astrazzjoni ta' ilma żejjed mingħajr ebda impatt fuq l-

ekosistemi, l-istabbiliment u l-espansjoni ta' riżervi strateġiċi u l-interkonnessjoni tad-diversi sorsi 

tal-ilma.  

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika dwar 

id-DNSH (2021/C58/01) u l-istadji importanti u l-miri li jridu jintlaħqu mill-Portugall. B'mod 

partikolari, il-proġetti kollha li potenzjalment x'aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent 

għandhom neċessarjament ikunu soġġetti għal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont id-

Direttiva 2011/92/UE, kif ukoll valutazzjonijiet rilevanti fil-kuntest tad-Direttiva 2000/60/KE u d-

Direttiva 92/43/KEE, inkluża l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' mitigazzjoni meħtieġa. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RE-C09-i05: Il-park Fotovoltajku ta' Alqueva  

L-objettivi ta' din il-miżura huma li jitnaqqsu l-kostijiet tal-elettriku u li nimxu lejn id-

dekarbonizzazzjoni tad-diga ta' Alqueva billi tipproduċi aktar enerġija meħtieġa permezz tal-enerġija 

rinnovabbli għall-awtokonsum. Dan għandu l-għan li jikkontribwixxi għall-istabbilizzazzjoni tal-

kostijiet operatorji u għat-tisħiħ tal-effiċjenza enerġetika.  

L-investiment għandu jinkludi l-installazzjoni ta' kapaċitajiet ta' produzzjoni għall-enerġija 

fotovoltajka fuq il-lag tad-diga ta' Alqueva.  

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika dwar 

id-DNSH (2021/C58/01) u l-istadji importanti u l-miri li jridu jintlaħqu mill-Portugall. B'mod 

partikolari, il-proġetti kollha li potenzjalment x'aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent 

għandhom neċessarjament ikunu soġġetti għal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont id-

Direttiva 2011/92/UE, kif ukoll valutazzjonijiet rilevanti fil-kuntest tad-Direttiva 2000/60/KE u d-

Direttiva 92/43/KEE, inkluża l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' mitigazzjoni meħtieġa. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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I.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien għat-

tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

9.1 RE-C09-i01 T 

Punti addizzjonali ta' 
monitoraġġ tar-riżorsi 
tal-ilma ta' taħt l-art 

installati (SM3) 

 Għadd 32 82 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2025 

Installazzjoni ta' punti ta' monitoraġġ u superviżjoni tar-
riżorsi tal-ilma ta' taħt l-art (inklużi pjeżometri u miters 
tat-telemetrija). Minbarra 32 eżistenti, għandhom jiġu 
installati 50 pjeżometri oħra.  

9.2 RE-C09-i01 T 

Tlestija tal-interventi 
tan-netwerk biex 

jitnaqqas it-telf tal-
ilma (SM1) 

 Km 0 125 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

It-tlestija tal-interventi tan-network biex tiġi ottimizzata l-
pressjoni u jiġi riabilitat in-network bl-azzjonijiet li ġejjin: 
1) l-ottimizzazzjoni tal-pressjoni u l-kejl tal-fluss, 2) ir-
riabilitazzjoni tan-network f'żoni urbani/storiċi 3) ir-
riabilitazzjoni tan-network f'żoni rurali jew rurali medji. 

9.3 RE-C09-i01 T 

Modernizzazzjoni taż-
żona tal-art għal użu 

idroagrikolu kollettiv u 
irrigazzjoni individwali 

(SM2) 

 Ettari 0 10 300 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

Żona kkonċernata mill-adozzjoni ta' sistemi ta' 
distribuzzjoni aktar effiċjenti, l-implimentazzjoni ta' 
sistemi ta' telerilevament u ta' kontroll tal-konsum, u l-
implimentazzjoni ta' sistemi ta' detezzjoni ta' tnixxijiet 
għal faċilitajiet idroagrikoli kollettivi u għall-installazzjoni 
ta' sistemi ta' tisqija aktar effiċjenti u monitorabbli fit-
tisqija individwali  

9.4 RE-C09-i01 T 

Nru ta' impjanti tat-
trattament biex jiġu 

żgurati l-produzzjoni u 
r-raffinament tal-ilma 
mormi ttrattat (SM4) 

 Għadd 0 4 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

L-għadd ta' impjanti tat-trattament miftuħa biex tiġi 
żgurata l-produzzjoni tal-ilma mormi ttrattat lest għall-
użu mill-ġdid. L-impjanti tat-trattament "miftuħa" 
għandhom jinkludu impjanti tat-trattament imtejba li 
jerġgħu jinfetħu wara l-aġġornament tagħhom. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien għat-

tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

9.15 RE-C09-i01 M 
Tisħiħ tal-

interkonnessjonijiet 
tal-ilma 

Il-bidu tal-
operat u t-
tlestija tax-
xogħlijiet 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

a) Id-dħul fis-seħħ tal-1 fażi tal-konnessjoni bejn is-

sistemi ta' provvista għolja ta' Sotavento u Barlavento 

Algarvio 

b) Tlestija tax-xogħlijiet għat-tisħiħ tal-interkonnessjoni 

bejn Chão das Donas u l-impjant tat-trattament tal-ilma 

ta' Fontainhas. 

9.12 
RE-C09-i03-

RAM 
T 

Km addizzjonali ta' 
kondjuwits rinnovati 

jew riabilitati 

 km 0 53 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2025 

Tul, f'km, ta' kondjuwits tal-ilma mibnija, rinnovati jew 
riabilitati 

9.13 
RE-C09-i03-

RAM 
T 

Volum addizzjonali ta' 
ilma disponibbli fil-
parti tan-Nofsinhar 
tal-gżira ta' Madeira 

għall-provvista 
pubblika u l-
irrigazzjoni 

 HM3 
MHUX 

APPLIKABB
LI. 

4 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

Volum addizzjonali ta' ilma disponibbli għall-provvista 
pubblika u għall-irrigazzjoni; dan għandu jinkiseb permezz 
tat-tisħiħ, ir-rinnovazzjoni, ir-riabilitazzjoni u l-bini ta' 
pipelines, kanali, ġibjuni u borehole ġodda. 

9.14 RE-C09-i05 T 

Kapaċità ta' 
produzzjoni 

addizzjonali u 
operattiva għall-

enerġija fotovoltajka 
fuq il-lag tad-diga ta' 

Alqueva 

 F'MW 0 43 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

Kapaċità tal-produzzjoni addizzjonali u operattiva għall-
enerġija fotovoltajka installata bħala impjanti fotovoltajċi 
galleġġanti fuq il-lag tad-diga ta' Alqueva. Il-kapaċità tal-
produzzjoni hija mifhuma bħala l-potenza installata 
massima.  
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J. IL-KOMPONENT 10: Il-baħar 

Il-komponent jindirizza l-isfida biex titwitta t-triq għal ekonomija tal-baħar aktar kompetittiva, 

koeżiva, inklużiva u barra minn hekk aktar dekarbonizzata u sostenibbli, qasam li fih il-Portugall 

għandu potenzjal qawwi. Il-komponent għandu jgħin biex jinħatfu l-opportunitajiet li jirriżultaw mit-

tranżizzjonijiet klimatiċi u diġitali fl-ekonomija tal-baħar. L-objettiv ta' dan il-komponent huwa li 

jappoġġa l-kisba ta' objettivi nazzjonali relatati mal-potenzjal produttiv tal-ekonomija tal-baħar. 

B'mod partikolari, il-komponent ifittex li jiżgura s-sostenibbiltà u l-kompetittività tas-sistema 

kummerċjali relatata mal-baħar. Barra minn hekk, il-komponent għandu l-ambizzjoni li jindirizza, 

tal-anqas parzjalment, il-faqar fil-komunitajiet kostali, filwaqt li jiżgura territorju kompetittiv u 

koeżiv f'kuntest ta' adattament għat-tranżizzjonijiet klimatiċi u diġitali, inkluż b'enfasi fuq il-ħiliet 

rilevanti għas-setturi tal-baħar. Il-komponent għandu jikkontribwixxi wkoll għall-preservazzjoni tal-

valur tas-servizzi tal-ekosistema tal-oċeani. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar l-iffukar 

tal-politika ekonomika relatata mal-investimenti fuq il-portijiet u fuq l-innovazzjoni 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019) u dwar l-iffukar tal-investiment fuq it-tranżizzjoni 

ekoloġika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). Barra minn hekk, il-komponent 

jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar it-titjib tal-livell 

tal-ħiliet tal-popolazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 

 

J.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma TC-r23: Ir-riforma tal-Ekosistema tal-Infrastruttura tal-Ekonomija Blu.  

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tiġi riveduta l-leġiżlazzjoni tan-Network ta' Raggruppamenti tat-

Teknoloġija tal-Port (approvata mill-Kunsill tal-Ministri fl-2017), li permezz tagħha l-Portugall 

għandu l-għan li jsaħħaħ l-attivitajiet ekonomiċi relatati mal-baħar, billi joħloq opportunitajiet ta' 

negozju, impjiegi ġodda, jappoġġa l-esportazzjonijiet, jappoġġa t-tkabbir tat-trasport marittimu u 

jippromwovi l-isfruttament sostenibbli tal-potenzjal tal-baħar. Ir-riforma tespandi n-Network tar-

Raggruppamenti tat-Teknoloġija tal-Port għal żoni addizzjonali b'aċċess għall-baħar, u tistabbilixxi 

objettivi ġodda bħat-tisħiħ tal-kapaċità ta' finanzjament tal-ekonomija tal-baħar permezz ta' Fond Blu 

rivedut, l-appoġġ għall-użu tal-oċean biex tittejjeb ir-reżiljenza għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 

il-promozzjoni tal-iżvilupp tal-ħiliet relatati mal-ekonomija tal-baħar u t-tranżizzjoni doppja u t-tisħiħ 

tal-appoġġ pubbliku għall-innovazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli tal-ekonomija tal-baħar.  

Ir-riforma tistabbilixxi l-mudell ta' governanza ta' Ċentru Blu ġdid, li jenħtieġ li jkun xprun tat-

trasferiment tat-teknoloġija bejn l-atturi differenti fil-katina tal-valur ta' ekonomija tal-baħar ġdida, 
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aktar reżiljenti u sostenibbli li l-impatt tagħha huwa maħsub li jkun dejjiemi u sinifikanti fuq il-bidla 

fundamentali lejn żvilupp ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv tas-setturi kkonċernati.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2021. 

Investiment TC-C10-i01: Ċentru Blu, Network ta' Infrastruttura għall-Ekonomija Blu 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jinħoloq network nazzjonali ta' infrastrutturi għall-ekonomija 

blu madwar il-pajjiż u li tissaħħaħ l-ekosistema tal-innovazzjoni tal-ekonomija blu.  

L-investiment għandu jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ta' infrastruttura ġdida jew 

eżistenti kif ukoll investiment f'tagħmir relatat mal-ekonomija tal-baħar. L-investiment għandu 

jinkludi l-ħolqien ta' ċentri blu ġodda (żoni ta' żvilupp tan-negozju fil-portijiet) madwar il-pajjiż u l-

aġġornament jew ir-riabilitazzjoni ta' ċentri blu eżistenti, kif ukoll investiment fit-taħriġ u l-ħiliet 

permezz ta' kunċett ġdid ta' "Blue Hub School". L-investiment għandu jippermetti l-kapaċità li r-

riżultati tar-riċerka jiġu ttrasferiti fi speċjalizzazzjonijiet produttivi fl-ekonomija. Il-proġett Blue Hub 

School, li primarjament jinkludi investimenti fl-infrastruttura u t-tagħmir, għandu jinkludi dimensjoni 

sinifikanti tal-iżvilupp tal-ħiliet.   

Għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika li huma meħtieġa biex tinkiseb, bħala medja, mill-

inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-

Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, it-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja jista' jiġi stmat 

bl-użu tal-metodoloġija applikata mill-ADENE (l-Aġenzija Portugiża tal-Enerġija) jekk a) iċ-

ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ma jkunux jistgħu jinħarġu peress li l-oġġett taċ-

ċertifikazzjoni ma jistax jiġi definit f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Digriet Liġi 101-D/2020, jew 

b) il-kost totali jkun inqas minn EUR 5 000 jew c) is-sejħa għall-offerti ġiet ippubblikata fl-2020 jew 

fl-2021. It-tnaqqis medju tad-domanda għall-enerġija primarja għandu jiġi kkalkulat abbażi tad-

domanda mnaqqsa għall-enerġija għal kull unità ta' kejl. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  

Investiment TC-C10-i02: Tranżizzjoni Ekoloġika u Diġitali u Sikurezza fis-Sajd 

L-objettivi ta' dan l-investiment huma li jappoġġa l-finanzjament ta' proġetti mmirati lejn l-

innovazzjoni, il-modernizzazzjoni tal-proċess, it-tnaqqis tal-marka tal-karbonju u l-ekonomija 

ċirkolari tal-industrija u l-organizzazzjonijiet tal-ħut. L-investiment għandu jikkonsisti f'sejħa għall-

offerti għal 82 proġett relatati mal-innovazzjoni, il-modernizzazzjoni tal-proċessi, l-ekonomija 

ċirkolari u t-tnaqqis tal-impronta ekoloġika tal-kumpaniji fl-industrija tas-sajd.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.  

Investiment TC-C10-i04-RAA: L-iżvilupp tal- "Cluster do Mar dos Açores".  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jtejjeb l-infrastruttura fissa u mobbli tar-riċerka tax-xjenza 

tal-baħar fir-Reġjun Awtonomu tal-Azores. Submiżura waħda għandha tikkonsisti fit-twassil ta' 

bastiment modern bi standards teknoloġiċi għoljin f'termini ta' kapaċitajiet u tagħmir u prestazzjoni 

għolja fl-użu tal-enerġija, inkluża sistema integrata ta' tagħmir akustiku elettroniku xjentifiku. It-tieni 

submiżura għandha tikkonsisti fl-akkwist ta' żewġ moduli, li għandhom jiġu inkorporati fil-bastiment 

tar-riċerka assoċjat, jiġifieri Modulu tat-Tagħmir tat-Traffiku u modulu ta' Vettura tal-Ilma Operata 

mill-Bogħod (ROV). L-aħħar submiżura għandha tikkonsisti fil-ħolqien ta' ċentru sperimentali għar-

riċerka u l-iżvilupp marbut mal-baħar, kondiviż mal-istituzzjonijiet tas-Sistema Xjentifika u 
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Teknoloġika tal-Azores (SCTA) u l-kumpaniji, inkluż "inkubatur blu" u ċentru tal-akkwakultura fl-

Azores.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment TC-C10-i05-RAA: It-tranżizzjoni tal-enerġija, id-diġitalizzazzjoni u t-tnaqqis 

tal-impatt ambjentali fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jappoġġa proġetti mmirati lejn: it-tranżizzjoni tal-enerġija, id-

diġitalizzazzjoni u t-tnaqqis tal-impatt ambjentali fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura fir-Reġjun 

Awtonomu tal-Azores.  

 L-investiment għandu jikkonsisti minn 15 proġett aġġudikat relatati mal-modernizzazzjoni u t-tiġdid 

tal-flotta tas-sajd, l-innovazzjoni fis-sajd u l-akkwakultura biex tittejjeb il-prestazzjoni enerġetika, il-

modernizzazzjoni tal-proċessi, it-tnaqqis tal-produzzjoni tal-iskart fuq il-baħar u l-promozzjoni tal-

ekonomija ċirkolari fis-setturi kollha tas-sajd u tal-akkwakultura.  

Għall-għażla tal-proġetti, sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx 

ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu fit-termini ta' referenza għal sejħiet 

għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: I) attivitajiet relatati mal-fjuwils 

fossili, inkluż l-użu downstream53; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti54; III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi55 u impjanti tat-

trattament mekkaniku u bijoloġiku56. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu 

jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026. 

Investiment TC-C10-i06-RAM: Teknoloġiji oċeaniċi 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jissodisfa l-ħtiġijiet infrastrutturali tar-riċerka fix-xjenza tal-

baħar fir-Reġjun Awtonomu ta' Madeira, u li jippromwovi r-rabtiet bejn ir-riċerka tal-baħar u s-settur 

ekonomiku.  

L-investiment għandu jikkonsisti fil-bini ta' bastiment tar-riċerka bi skopijiet multipli effiċjenti fl-użu 

tal-enerġija mmirat lejn ir-riċerka u t-taħriġ f'ilmijiet baxxi madwar il-gżejjer tal-arċipelagu ta' 

                                                           
53  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
54  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
55  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
56  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u 

bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-

modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni 

anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-

ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-

livell tal-impjant. 
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Madeira u fil-baħar miftuħ. Għandu jinkludi wkoll ix-xiri ta' tliet vetturi subakwatiċi awtonomi 

mingħajr ekwipaġġ għar-riċerka tal-baħar.  

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika "La 

tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-bastiment tar-riċerka u l-vetturi 

awtonomi mingħajr bdot abbord għandhom jużaw l-aħjar teknoloġija disponibbli bl-inqas impatti 

ambjentali fis-settur. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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J.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi 

(għall-miri) 
Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara 

ta' kull stadju importanti u 

mira Unità ta' 

kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

10.1 TC-C10-r23 M 

Dħul fis-seħħ tar-reviżjoni 

tal-atti tal-Ministeru tal-

Baħar relatati mat-tisħiħ 

tal-kapaċità ta' 

finanzjament għall-

Ekonomija tal-Baħar u l-

Innovazzjoni permezz tal-

Fond Blu 

Dħul fis-seħħ tal-

atti riveduti tal-

Ministeru tal-

Baħar relatati 

mat-tisħiħ tal-

kapaċità ta' 

finanzjament 

għall-Ekonomija 

tal-Baħar u l-

Innovazzjoni 

permezz tal-Fond 

Blu 

      
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 
2021 

L-atti li ġejjin għandhom jiġu riveduti:  

Id-digriet Amministrattiv Nru 16/2016 
tad-9 ta' Marzu;  

L-ordni Nru 343/2016 tat-30 ta' 
Diċembru;  

Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ministri Nru 
175/2017.  

Ir-reviżjoni ta' dawn l-atti għandha 

tikkonsisti f'aġġornament tal-

istrateġija tan-Network ta' 

Raggruppamenti tal-Port Tech li 

jespandi l-kamp ta' applikazzjoni 

tiegħu għad-dekarbonizzazzjoni tal-

ekonomija tal-baħar; ir-reviżjoni u l-

adattament tal-modalità organika u 

operattiva tal-Fond Blu biex jiġi adattat 

għall-ġestjoni tal-investimenti fil-

komponent; il-ħolqien tal-mudell ta' 

governanza taċ-ċentru.   

10.2 TC-C10-i01 M 

Tlestija tal-

modernizzazzjoni tal-

Iskola Blue Hub  

Tlestija tar-

rinnovazzjoni tal-

Iskola Blue Hub  

   

IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 

Il-konklużjoni tax-xogħlijiet ta' 
rinnovazzjoni, it-tisħiħ tal-offerta ta' 
taħriġ u r-rinnovazzjoni b'tagħmir tal-
Iskola Blue Hub. Dan għandu jinkludi:  

— investiment fl-infrastruttura u s-
sistemi tal-Escola Superior Náutica 
Infante D. Henrique (ENIDH), inkluż il-
modernizzazzjoni ta' 16 laboratorju u l-
akkwist ta' simulaturi  

— Modernizzazzjoni ta' For-MAR: l-
aġġornament ta' 6 ċentru ta' taħriġ, 
inkluż tagħmir għat-taħriġ 
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vokazzjonali, il-modernizzazzjoni tas-
sistemi tal-IT u tal-komunikazzjoni, id-
diġitalizzazzjoni tal-proċessi ta' taħriġ 
u t-tfassil tat-tagħlim elettroniku. 

Bini ġdid għandu jkollu domanda għall-
enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % 
inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' 
kważi żero enerġija. Ir-
rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 
enerġetika għandhom jiksbu, bħala 
medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' 
livell medju kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 
2019/786. 

10.3 TC-C10-i01 T 
Tlestija tal-installazzjoni 

u/jew l-aġġornament taċ-

ċentri Blue Hub 
  Għadd  0 7 

IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 
2026 

Finalizzazzjoni tax-xogħlijiet 
(kostruzzjoni, rinnovazzjoni u tagħmir) 
għal 7 ċentru blu inklużi:   

1. Illusueira da Foz Hub: laboratorju 
kumpless ta' riċerka transdixxiplinarju 
u komplimentari li jservi bħala 
interfaċċja bejn l-akkademja u l-
industrija.  

2. Iċ-Ċentru IPMA/Sea Oeiras biex 
jittejbu l-kapaċitajiet għall-monitoraġġ 
tal-oċean 

3. L-installazzjoni ta' Smart Ocean 
Peniche Hub 

4. It-tisħiħ taċ-ċentru ta' Aveiro.  

5. L-installazzjoni tal-hub Ocean.Plus 
f'Porto, Leixões I 

6. Hub ta' Porto/Leixões II: Ċentru għall-
Kmand u l-Kontroll ta' Vetturi Mingħajr 
Ekwipaġġ 

7. L-installazzjoni taċ-Ċentru ta' 
Algarve 

Għandu jinħoloq il-mudell tan-negozju 
għaċ-ċentri blu u għandu jiġi rreklutat 
tim ta' ġestjoni tan-negozju interim 
professjonali (li jkopri wkoll l-Iskola 
Blue Hub). 

Il-finalizzazzjoni ta' dan ta' hawn fuq 

għandha ssegwi l-konferma tal-

konformità mal-ispeċifikazzjonijiet 
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tekniċi u l-obbligi kuntrattwali. Bini 

ġdid għandu jkollu domanda għall-

enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % 

inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' 

kważi żero enerġija. Ir-

rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 

enerġetika għandhom jiksbu, bħala 

medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' 

livell medju kif definit fir-

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 

dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 

2019/786. 

10.4 TC-C10-i02 T 

Approvazzjoni tar-rapporti 

finali għal 82 proġett 

b'appoġġ għall-

innovazzjoni, it-

tranżizzjoni tal-enerġija u 

t-tnaqqis tal-impatt 

ambjentali għall-entitajiet 

fis-settur tal-ħut 

  Għadd  0 82 
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 
2025 

Approvazzjoni tar-rapporti finali tal-

implimentazzjoni ta' 82 proġett 

b'appoġġ għall-innovazzjoni, it-

tranżizzjoni tal-enerġija u t-tnaqqis tal-

impatt ambjentali għall-entitajiet fis-

settur tal-ħut mid-DGRM-IFAP 

(Direttorat Ġenerali għar-Riżorsi 

Naturali, is-Sikurezza u s-Servizzi 

Marittimi).  

10.8 TC-C10-i04-

RAA M 
Bidu tal-Kuntratt tax-

Xogħlijiet Pubbliċi għaċ-

ċentru tekniku MARTEC 

Bidu tax-

xogħlijiet ta' 

kostruzzjoni 

għaċ-ċentru 

tekniku MARTEC 

      
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 
2023 

Il-bidu tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni 
tal-infrastruttura għat-Technopolo 
MARTEC (inkluż ix-xiri ta' art u t-
twaqqigħ tal-infrastruttura eżistenti) 
fuq il-gżira ta' Faial bħala parti miċ-
ċentru sperimentali u ta' żvilupp 
marbut mal-Baħar fl-Azores.  

Għandu jinkludi Inkubatur Blu (b'mill-
inqas 6 500 m²), Ċentru tal-
Akkwakultura (mill-inqas 2 000 m²) u 
tagħmir għall-Inkubatur Blu u ċ-Ċentru 
tal-Akkwakultura). 

Bini ġdid għandu jkollu domanda għall-

enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % 

inqas mir-rekwiżiti ta' bini b'użu ta' 

kważi żero enerġija. 

10.9 
TC-C10-i04-

RAA 
M  

Kunsinna ta' bastiment 

tar-riċerka  

Kunsinna ta' 

bastiment ta' 

riċerka 

      

IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 
Kunsinna ta' bastiment tar-riċerka 
modern inkluża sistema integrata ta' 
tagħmir akustiku elettroniku xjentifiku  

10.11 
 TC-C10-i04-

RAA 
M 

Twassil ta' 2 moduli għall-

bastiment il-ġdid tar-

riċerka  

Twassil ta' 2 

moduli għall-
   

IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 
Twassil ta' 2 moduli għar-riċerka l-
ġdida dwar il-bastimenti: Modulu 1 
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bastiment il-ġdid 

tar-riċerka 

ROV u 1 Modulu tat-tagħmir tat-
tkarkir 

10.10 
TC-C10-i04-

RAA 
M  

Bidu tal-operat taċ-ċentru 

ta' riċerka u żvilupp 

sperimentali marbut mal-

Baħar fl-Azores (ċentru 

MARTEC) 

Dħul f'Operatio        

IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 

 Il-ħolqien u l-bidu tal-operat ta' ċentru 
sperimentali ta' riċerka u żvilupp tal-
baħar fuq il-gżira ta' bini FaialNew 
għandu jkollu domanda għall-enerġija 
primarja ta' mill-inqas 20 % inqas mir-
rekwiżiti ta' bini b'użu ta' enerġija qrib 
iż-żero. 

10.12 
TC-C10-i05-

RAA 
T 

Tlestija ta' proġetti fis-

settur tas-sajd u tal-

akkwakultura  

 Għadd 0 15 

IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2026 

It-tlestija ta' 15 proġett relatati mal-
modernizzazzjoni u t-tiġdid tal-flotta 
tas-sajd, l-innovazzjoni fis-sajd u l-
akkwakultura biex tittejjeb il-
prestazzjoni enerġetika, il-
modernizzazzjoni tal-proċessi, it-
tnaqqis tal-produzzjoni tal-iskart fuq il-
baħar u l-promozzjoni tal-ekonomija 
ċirkolari fis-setturi kollha tas-sajd u tal-
akkwakultura =.  

Il-kriterji tal-għażla għandhom 
jiżguraw il-konformità mal-Gwida 
Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 
(2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet 
appoġġati taħt din il-miżura permezz 
tal-użu ta' lista ta' esklużjoni (kif 
stabbilit fid-deskrizzjoni tal-miżura), u 
r-rekwiżit ta' konformità mal-
leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE 
u nazzjonali. 

10.13 
TC-C10-i06-

RAM 
M 

Firma tal-kuntratt għal 

bastiment tar-riċerka bi 

skopijiet multipli 

Firma tal-kuntratt 

għal bastiment 

tar-riċerka bi 

skopijiet multipli 
   

IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2024 

Firma tal-kuntratt għall-kostruzzjoni 
ta' bastiment tar-riċerka bi skopijiet 
multipli. 

Il-kuntratt għandu jirrikjedi l-
applikazzjoni tal-kundizzjoni tad-DNSH 
stabbilita fid-deskrizzjoni tal-miżura. 

10.14 
TC-C10-i06-

RAM 
M 

Twassil ta' bastiment tar-

riċerka bi skopijiet multipli 

effiċjenti fl-użu tal-

enerġija 

Kunsinna tal-

bastiment tar-

riċerka bi 

skopijiet multipli 

   

IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 

It-twassil ta' bastiment tar-riċerka bi 
skopijiet multipli effiċjenti fl-użu tal-
enerġija. Għandu jkun jista' jopera fl-
ilmijiet baxxi tar-Reġjun Awtonomu ta' 
Madeira madwar il-gżejjer tal-
arċipelagu kif ukoll fil-baħar miftuħ.  

10.15 
TC-C10-i06-

RAM 
T 

It-twassil ta' vettura 

awtonoma mingħajr 

ekwipaġġ waħda 

 Għadd 0 1 

IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2024 

It-twassil ta' vettura awtonoma 
mingħajr ekwipaġġ waħda:  

• Vettura awtonoma tal-erja 
tas-superfiċje (USV) 
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10.16 
TC-C10-i06-

RAM 
T 

Kunsinna ta' żewġ vetturi 

awtonomi mingħajr 

ekwipaġġ 

 Għadd 1 3 

IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 

Twassil ta' vettura awtonoma 
mingħajr ekwipaġġ superkwatika 
6 000M u vettura Subakwatika 
awtonoma mingħajr ekwipaġġ (AUV) 
1 000M 
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J.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Investiment TC-C10-i03: Iċ-Ċentru tal-Operazzjonijiet tad-Difiża tal-Atlantiku u l-

pjattaforma navali 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jippromwovi r-riċerka u s-sorveljanza tal-baħar  

L-investiment għandu jikkonsisti fl-iżvilupp ta' sistema bbażata fuq tliet pilastri ewlenin: Pilastru I 

— Pjattaforma Navali b'diversi għanijiet; Pilastru II — Ċentru tal-Operazzjonijiet; u l-Pilastru III — 

Akkademja tal-Arsenal tal-Alfeite (Akkademja 4.0). L-akkademja Arsenali għandha l-għan li tiffoka 

fuq it-taħriġ f'oqsma fixkiela bħar-robotika, it-telekomunikazzjoni, il-bijoteknoloġija, in-

nanoteknoloġija, il-konnettività, l-Intelliġenza Artifiċjali, il-Big Data u l-apprendiment Awtomatiku.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  

Investiment TC-C10-i07: Trasport Marittimu Ekoloġiku  

L-objettiv tal-miżura huwa li taċċellera t-tranżizzjoni enerġetika tat-trasport marittimu tal-merkanzija 

u tal-passiġġieri.  

L-investiment għandu jikkonsisti fi programm ta' appoġġ għall-interventi fl-effiċjenza enerġetika għal 

għaxar bastimenti tat-trasport tal-merkanzija u tal-passiġġieri, li minnhom mill-inqas 70 % tal-

bastimenti jaqbżu t-tunnellaġġ gross (TG) ta' 5000. L-interventi għandhom jaqgħu taħt mill-inqas 

waħda mit-tipoloġiji li ġejjin: (I) miżuri ta' sostituzzjoni tal-fjuwils fossili (ii) miżuri għall-iffrankar 

tal-enerġija u (iii) miżuri komplementari għat-tnaqqis tal-emissjonijiet.  

L-applikazzjonijiet għandhom jingħataw punteġġ fuq il-valutazzjoni tal-livell ta' tnaqqis tal-

emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju (CO2), ikkalkulat abbażi tal-Indikatur tal-Intensità tal-

Karbonju (CII), u indikazzjoni għal kull unità tax-xogħol tat-trasport, bħala perċentwal u fuq il-

valutazzjoni tal-livelli ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-ossidi tal-kubrit (SOx), tal-ossidi tan-nitroġenu 

(NOx) u tal-materja partikolata bħala perċentwal. L-indiċi tal-Bastimenti Eżistenti għall-Effiċjenza 

Enerġetika (EEXI) għandu jintuża wkoll bħala indikatur tal-valutazzjoni.   

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01), l-investiment għandu jikkontribwixxi għal tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fil-konsum tal-

fjuwil tal-bastiment espress fi grammi ta' fjuwil għal kull tunnellata ta' piż mejjet għal kull mil 

nawtiku. Il-kalkolu tal-konsum għandu jintwera permezz tad-dinamika tal-fluwidi komputazzjonali 

(CFDs), it-testijiet tat-tankijiet jew kalkoli simili tal-inġinerija). Barra minn hekk, il-bastimenti ma 

għandhomx ikunu ddedikati għat-trasport tal-fjuwils fossili.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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J.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

10.5 TC-C10-i03 M 

Iffirmar tal-kuntratt 
għall- "Pjattaforma 

Navali 
Multifunzjonali" u 

"Ċentru tal-
Operazzjonijiet" 

Iffirmar tal-
kuntratt għall- 
"Pjattaforma 

Navali 
Multifunzjonali

" u għaċ- 
"Ċentru tal-

Operazzjonijiet
" 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

3 

2023 

L-iffirmar tal-kuntratt ta' kostruzzjoni wara t-tnedija tal-offerta/i 
pubblika/pubbliċi — Pilastri I u II:  

Pilastru I — Pjattaforma Navali Multifunzjonali,  

Dan jinkludi l-kostruzzjoni ta' pjattaforma navali multifunzjonali ta' madwar 
100 metru b'pożizzjonament awtomatiku f'livell dinamiku, sistema integrata 
ta' ġestjoni tal-pjattaforma, pont tal-kmand u ċentru tal-operazzjonijiet, 
sistema ta' pożizzjonament akustiku taħt l-ilma, bajja għall-varar ta' 
sottomarini u/jew żbark ta' sistemi awtonomi, krejnijiet, pjattaforma għall-
ħelikopters, fost l-oħrajn), 

Jinkludi wkoll il-kapaċità li joperaw vetturi sa fond ta' 6 000 metru, parkeġġ ta' 
vetturi tal-wiċċ awtonomi u assi navali addizzjonali (inklużi vetturi awtonomi 
tas-superfiċje oċeanika, vetturi awtonomi taħt l-ilma, vetturi tal-ajru 
awtonomi, droni). 

Pilastru II — Ċentru ta' Operazzjonijiet 

Dan jinkludi r-rinnovazzjoni ta' bini u strutturi eżistenti, faċilitajiet għas-
sistemi tal-kompjuter u tal-komunikazzjoni għaċ-ċentru tal-operazzjonijiet u 
għan-network tal-laboratorju, sistemi tal-informatika u tal-ħżin tal-
informazzjoni ta' prestazzjoni għolja, sistemi ta' komunikazzjoni (inklużi 
sistemi televiżivi ta' Terminal b'Apertura Żgħira Ħafna (VSAT) Riċevitur Biss 
(TVRO) u sistemi ta' interoperabbiltà ma' sistemi Navali oħra, żvilupp ta' 
softwer u sistemi immersivi. 

10.6 TC-C10-i03 M 
Finalizzazzjoni tal-

Akkademja tal-
Arsenal Alfeite 

Finalizzazzjoni 
tal-Akkademja 

tal-Arsenal 
Alfeite  

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2023 

L-infrastruttura tal-Iskola tal-Akkademja tal-Arsenal Alfeite hija aġġornata u l-
iskola hija awtorizzata tipprovdi taħriġ. 

L-investiment jinkludi wkoll id-dijanjożi tal-ħtiġijiet ta' taħriġ, l-iżvilupp ta' 
korsijiet ta' taħriġ, u l-għoti tal-ewwel korsijiet ta' taħriġ.) 

10.7 TC-C10-i03 M 

Riċeviment u 
aċċettazzjoni tal- 

"Pjattaforma Navali 
Multifunzjonali" u 

"Ċentru tal-
Operazzjonijiet" 

Riċeviment u 
aċċettazzjoni 

tal- 
"Pjattaforma 

Navali 
Multifunzjonali

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 

2026 

Riċeviment u aċċettazzjoni tal- "Pjattaforma Navali Multifunzjonali" u 
"Ċentru tal-Operazzjonijiet" 
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" u "Ċentru tal-
Operazzjonijiet

" 

TAT-
2 

10.17 TC-C10-i07 M 

Tnedija ta' sejħa 
għall-offerti għad-
dekarbonizzazzjoni 

tal-bastimenti 

Tnedija ta' 
sejħa għall-
offerti għad-

dekarbonizzazz
joni tal-

bastimenti 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

3 

2023 

It-tnedija ta' sejħa għall-offerti għad-dekarbonizzazzjoni ta' għaxar bastimenti 
marittimi tal-merkanzija u tat-trasport tal-passiġġieri li mill-inqas 70 % tal-
bastimenti tagħhom jaqbżu t-tunnellaġġ gross (TG) ta' 5 000. 

It-termini ta' referenza għandhom jinkludu kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-
proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara 
sinifikanti" (2021/C58/01) u jikkontribwixxu għal tnaqqis ta' mill-inqas 10 % 
fil-konsum tal-fjuwil tal-bastiment espress fi grammi ta' fjuwil għal kull 
tunnellata ta' piż mejjet għal kull mil nawtiku f'konformità mar-rekwiżiti 
stabbiliti fid-deskrizzjoni tal-miżura. Għandha tinkludi wkoll il-konformità mal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u dik nazzjonali. 

10.18 TC-C10-i07 T 

Tlestija tal-interventi 
tal-effiċjenza 

enerġetika għall-
bastimenti 

Prova tat-
tlestija tal-

interventi tal-
effiċjenza 
enerġetika 

għall-
bastimenti  

Għadd 0 10 

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

2 

2026 

It-tlestija tal-interventi tal-effiċjenza enerġetika għal għaxar bastimenti tat-
trasport tal-merkanzija u tal-passiġġieri li minnhom mill-inqas 70 % tal-
bastimenti jaqbżu t-tunnellaġġ gross (TG) ta' 5 000. 
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K. IL-KOMPONENT 11: Id-dekarbonizzazzjoni tal-Industrija 

Il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfida tal-kontribut tal-

industrija u tal-proċessi industrijali biex jintlaħqu l-objettivi tan-newtralità karbonika, kif identifikati 

fil-Pjan Direzzjonali dwar in-Newtralità tal-Karbonju 2050 u fil-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-

Klima 2030. Dan jirrikjedi trasformazzjoni strutturali, ibbażata fuq ir-rikonfigurazzjoni tal-attività 

industrijali, il-bidliet fil-proċessi tal-produzzjoni u l-mod li bih jintużaw ir-riżorsi.  

Il-miżura ta' dan il-komponent għandha l-għan li tippromwovi d-dekarbonizzazzjoni, l-effiċjenza fl-

enerġija u fir-riżorsi, u l-użu ta' sorsi alternattivi tal-enerġija fil-proċessi industrijali. Il-proġetti li 

għandhom jiġu appoġġati għandhom ikunu marbuta wkoll ma' teknoloġiji ġodda, l-innovazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni tal-industrija, filwaqt li jfittxu effiċjenza akbar fid-diversi proċessi ta' produzzjoni u 

ta' organizzazzjoni. 

Il-komponent għandu jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni klimatika tal-industrija Portugiża u jappoġġa 

l-kompetittività tagħha. Dan jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 

għall-Pajjiż dwar l-investiment fit-tranżizzjoni ekoloġika, b'mod partikolari dwar il-produzzjoni u l-

użu nodfa u effiċjenti tal-enerġija (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020) u dwar l-

investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni (Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 3 2019 u 2020). 

 

K.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Investiment TC-C11-i01: Dekarbonizzazzjoni tal-industrija 

Dan l-investiment għandu jikkonsisti fil-promozzjoni u l-appoġġ finanzjarju għal proġetti ta' 

innovazzjoni fl-industriji f'erba' oqsma:  

- proċessi u teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju: l-għan huwa li tiġi appoġġata 

l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda jew proċessi ta' produzzjoni mtejba għad-

dekarbonizzazzjoni tagħhom, bħal permezz tal-inkorporazzjoni ta' materja prima ġdida u 

miżuri tal-ekonomija ċirkolari, miżuri ta' innovazzjoni, is-sostituzzjoni u/jew l-adattament tat-

tagħmir, iż-żieda fl-elettrifikazzjoni tal-konsum finali tal-enerġija; 

- miżuri ta' effiċjenza fl-enerġija: il-proġetti appoġġati għandu jkollhom l-għan li jnaqqsu l-

konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, pereżempju permezz tal-

ottimizzazzjoni jew is-sostituzzjoni tal-magni u tat-tagħmir, l-ottimizzazzjoni tal-proċessi, l-

adozzjoni ta' sistemi ta' monitoraġġ u ta' ġestjoni tal-konsum;  

- l-inkorporazzjoni tal-enerġija u l-ħżin rinnovabbli, bħal permezz tal-installazzjoni ta' sistemi 

solari, il-ġenerazzjoni tas-sħana rinnovabbli, il-koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja, il-

produzzjoni u l-użu tal-idroġenu rinnovabbli u tal-gassijiet rinnovabbli fejn l-għażliet 

teknoloġiċi għad-dekarbonizzazzjoni, inkluż permezz tal-elettrifikazzjoni, ikunu aktar 

limitati;  

- l-iżvilupp ta' pjanijiet direzzjonali għad-dekarbonizzazzjoni u inizjattivi għall-bini tal-

kapaċità, bħal permezz tal-identifikazzjoni u t-tixrid ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi effettivi, 

attivitajiet ta' taħriġ, pjattaformi ta' kondiviżjoni tal-informazzjoni. 

L-appoġġ għandu jingħata permezz ta' proċeduri tal-offerti (2021–2024) kemm lil intrapriżi żgħar u 

ta' daqs medju kif ukoll lil kumpaniji kbar fl-oqsma tal-industrija u l-produzzjoni tal-enerġija, inklużi 

korpi ta' ġestjoni taż-żona industrijali, operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni tal-

enerġija, assoċjazzjonijiet tan-negozju tal-industrija u tal-enerġija u entitajiet oħra. L-investiment 

għandu l-għan li jappoġġa mill-inqas 310 proġett ta' diversi daqsijiet. Is-sejħa għall-offerti għandha 
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tiffoka fuq is-setturi l-aktar intensivi fil-gassijiet serra iżda għandha tkun miftuħa għas-settur 

industrijali kollu, u tkopri kemm l-installazzjonijiet tal-ETS kif ukoll dawk mhux tal-ETS.   

 

Il-proġetti magħżula taħt il-qasam ta' intervent ta' 024 ter għandhom jirriżultaw fi tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra ta' medja ta' 30 % fl-installazzjonijiet industrijali kkonċernati, fil-qafas 

tal-implimentazzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), 

il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom 

jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream57; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) 

li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti58; III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi59 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku u bijoloġiku60; u iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-

ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

                                                           
57  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
58  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
59   Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
60  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 

tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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K.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/   
Tal-UE 

 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

11.1 TC-C11-i01 M 

L-ewwel sejħa għall-
offerti għal proġetti ta' 

dekarbonizzazzjoni 
industrijali  

L-ewwel sejħa 
għall-offerti 

miftuħa 
      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2021 

Il-ftuħ tal-ewwel sejħa għal proposti għal proġetti ta' 
dekarbonizzazzjoni industrijali relatati ma' mill-inqas 
wieħed mill-oqsma li ġejjin: proċessi u teknoloġiji b'livell 
baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju; l-adozzjoni ta' miżuri ta' 
effiċjenza fl-enerġija; l-inkorporazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli u l-ħżin tal-enerġija; u l-għoti tas-setgħa lin-
negozji.  
It-termini ta' referenza għandhom jinkludu l-kriterji ta' 
eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw 
mal-Gwida Teknika "Do no significant harm" 
(2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-
rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 
rilevanti tal-UE u nazzjonali.  
Din is-sejħa għall-offerti għandha tiżgura tnaqqis medju ta' 
30 % fl-emissjonijiet diretti u indiretti ta' gassijiet serra 
għall-installazzjonijiet industrijali appoġġati għal proġetti li 
jaqblu mal-qasam ta' intervent 024ter. Proġetti bl-ogħla 
effiċjenza tad-dekarbonizzazzjoni għandhom jiġu 
appoġġati bi prijorità. 
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2023 

Mill-inqas EUR 383 000 000 mogħtija għal proġetti ta' 
dekarbonizzazzjoni industrijali relatati ma' mill-inqas 
wieħed mill-oqsma li ġejjin: proċessi u teknoloġiji b'livell 
baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju; l-adozzjoni ta' miżuri ta' 
effiċjenza fl-enerġija; l-inkorporazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli u l-ħżin tal-enerġija; u l-għoti tas-setgħa lin-
negozji.  
L-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula skont is-sejħiet 
kompetittivi għal proposti msemmija fl-istadju importanti 
hawn fuq għandu jiżgura l-konformità mal-Gwida Teknika 
"La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-
użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-
leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 
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2025 

L-għadd ta' proġetti li rċevew appoġġ finanzjarju għad-
dekarbonizzazzjoni tal-industrija li huma relatati ma' mill-
inqas wieħed mill-oqsma li ġejjin: proċessi u teknoloġiji 
b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju; l-adozzjoni ta' 
miżuri ta' effiċjenza fl-enerġija; u l-inkorporazzjoni tal-
enerġija rinnovabbli u l-ħżin tal-enerġija. Għandu jiġi 
żgurat tnaqqis ta' medja ta' 30 % tal-emissjonijiet diretti u 
indiretti ta' gassijiet serra għal proġetti li jaqblu mal-qasam 
ta' intervent 024ter għall-installazzjonijiet industrijali 
appoġġati. 
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L. IL-KOMPONENT 12: Il-bijoekonomija 

Dan il-komponent jindirizza l-isfida tal-iżvilupp ta' bijoekonomija vijabbli, sostenibbli, ċirkolari u 

kompetittiva. Tranżizzjoni bħal din hija mistennija li tappoġġa l-modernizzazzjoni u l-

konsolidazzjoni tal-industrija billi toħloq ktajjen tal-valur ġodda u proċessi industrijali aktar 

ekoloġiċi.  

L-objettiv ta' dan il-komponent huwa li jippromwovi u jaċċellera l-iżvilupp ta' prodotti b'valur miżjud 

għoli minn riżorsi bijoloġiċi bħala alternattiva għall-materjali bbażati fuq il-fossili.   

Il-miżuri ta' dan il-komponent għandhom l-għan li jappoġġaw bidliet strutturali marbuta ma' din it-

tranżizzjoni u għandhom jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati l-isfidi globali u lokali attwali, inkluż 

it-tibdil fil-klima, it-tnaqqis tad-dipendenza fuq ir-riżorsi fossili u l-iżvilupp sostenibbli. Tliet setturi 

(it-tessuti u l-ħwejjeġ, iż-żraben u r-reżina naturali) għandhom jiġu appoġġati b'mod speċifiku għall-

iżvilupp ta' prodotti b'bażi bijoloġika u biex isiru aktar effiċjenti fir-riżorsi. Il-komponent jappoġġa l-

indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar l-investiment fit-tranżizzjoni 

ekoloġika, b'mod partikolari fil-produzzjoni u l-użu nodfa u effiċjenti tal-enerġija 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020), fl-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni 

(Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 3 2019 u 2020) u fit-tranżizzjoni lejn ekonomija 

ċirkolari, b'mod partikolari billi jiżdiedu l-prevenzjoni tal-iskart, ir-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid biex l-

iskart jiġi ddevjat minn miżbliet u inċineraturi (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2022 u 

2023).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 

 

L.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma TC-r25: Bijoekonomija sostenibbli 

L-objettiv tar-riforma huwa li tippromwovi u tinċentiva l-konservazzjoni u l-użu effiċjenti tar-riżorsi 

bijoloġiċi. Ir-riforma tidħol fil-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Bijoekonomija Sostenibbli tal-Portugall, li 

għandu jkun soġġett għal konsultazzjoni pubblika u għandu jaġixxi bħala qafas strateġiku għall-

iżvilupp sostenibbli nazzjonali. Bħala parti mill-isforz biex tiġi promossa l-bijoekonomija, il-

Portugall għandu jivvaluta wkoll l-inċentivi fiskali li jistgħu jtejbu s-sostituzzjoni ta' riżorsi naturali 

mhux rinnovabbli b'riżorsi oħra b'bażi bijoloġika. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn Sistema Ġenerali għall-Ġestjoni tal-Iskart (RGGR) ġdida u l-

inklużjoni ta' kriterji għax-xiri ta' prodotti b'bażi bijoloġika sostenibbli fir-rieżami tal-Istrateġija 

Nazzjonali għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku. Din ir-riforma għandha l-għan li tindirizza l-ostakli u 

r-restrizzjonijiet ewlenin identifikati fil-valorizzazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi għall-iżvilupp ta' 

bijoindustrija sostenibbli u ċirkolari, filwaqt li tirrispetta l-prinċipju kaskata.  

L-implimentazzjoni tal-Iskema Ġenerali l-ġdida għall-Ġestjoni tal-Iskart għandha tal-anqas tneħħi r-

restrizzjonijiet fuq l-użu ta' prodotti sekondarji jew skart għal prodotti ġodda billi tissimplifika l-

proċeduri għall-klassifikazzjoni ta' sustanzi jew oġġetti bħala prodotti sekondarji, inkluż minn pajjiżi 

oħra tal-UE. L-iskema Ġenerali l-ġdida għall-Ġestjoni tal-Iskart ġiet adottata f'Diċembru 2020. 

L-istrateġija Nazzjonali għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku għandha tiġi riveduta biex tinkludi mill-

inqas kriterji ekoloġiċi obbligatorji relatati mal-akkwist ta' servizzi u prodotti (b'mod partikolari fil-
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qasam tal-kostruzzjoni), li jintegraw prodotti b'bażi bijoloġika sostenibbli.  

 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022. 

Investiment TC-C12-i01: Il-bijoekonomija 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-inkorporazzjoni ta' materjali b'bażi bijoloġika fil-

proċessi ta' produzzjoni fi tliet setturi: tessuti u ħwejjeġ, żraben u reżina naturali.  

L-istrument ewlieni għandu jikkonsisti f'appoġġ finanzjarju mogħti permezz ta' kuntratti ta' 

programmi ma' konsorzji, li għandhom jinkludu istituzzjonijiet tar-R &I, negozji u utenti finali, u li 

għandhom jintgħażlu permezz ta' proċess kompetittiv. L-attivitajiet appoġġati għandhom jinkludu 

proġetti ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni produttiva, proġetti ta' diġitalizzazzjoni u teknoloġiji ta' 

produzzjoni avvanzati, programmi ddedikati ta' taħriġ u għoti tas-setgħa, produzzjoni ta' reżina 

naturali domestika, u miżuri ta' sensibilizzazzjoni għall-produzzjoni u l-konsum sostenibbli. Il-

proġetti magħżula għandhom jikkontribwixxu mill-inqas għall-iżvilupp tal-ekonomija ċirkolari u 

għall-objettivi tat-tnaqqis tal-emissjonijiet fil-Portugall. Il-proġetti għandu jkollhom l-objettivi li 

ġejjin:  

- l-iżvilupp ta' proċessi ġodda ta' produzzjoni fil-ħolqien ta' prodotti b'valur miżjud ogħla li 

jinkorporaw u jisfruttaw ir-riżorsi bijoloġiċi (bijomassa tal-foresti, residwi agrikoli u 

agroindustrijali u prodotti sekondarji);  

- l-iżvilupp ta' proċessi teknoloġiċi biex tittejjeb iċ-ċirkolarità tas-setturi tal-ipproċessar tat-

tessuti u tal-ħwejjeġ, taż-żraben u tar-reżina; u għal 

- jikkontribwixxu għall-ġestjoni tal-iskart f'dawn is-setturi. 

Il-proġetti ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni għandhom jiġu appoġġati bl-għan li jiġu żviluppati 

proċessi ta' produzzjoni ġodda fil-ħolqien ta' prodotti b'valur miżjud ogħla li jinkorporaw u jisfruttaw 

ir-riżorsi bijoloġiċi (bijomassa tal-foresti, residwi agrikoli u agroindustrijali u prodotti sekondarji), 

proċessi teknoloġiċi biex tittejjeb iċ-ċirkolarità tas-setturi tal-ipproċessar tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, taż-

żraben u tar-reżina, u biex jikkontribwixxu għall-ġestjoni tal-iskart f'dawn is-setturi. Il-proġetti 

magħżula għandhom jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra. 

Dawn il-miżuri għandhom jiġu kkomplementati minn offerti speċifiċi u addizzjonali għal attivitajiet 

għall-ġestjoni tal-foresti u l-produzzjoni ta' reżina naturali. Dan għandu jinkludi l-appoġġ ta' 

attivitajiet ta' prevenzjoni tan-nirien minn professjonisti tal-produzzjoni tar-reżina, ix-xiri ta' 

makkinarju u tagħmir mill-Istitut għall-Konservazzjoni tan-Natura u tal-Foresti (ICNF), u attivitajiet 

ta' protezzjoni u riabilitazzjoni tal-foresti tal-arżnu marittimi. Billi jippromwovi l-ġestjoni tal-art 

forestali, dan l-investiment għandu jikkontribwixxi għall-prevenzjoni u l-mitigazzjoni tal-effetti tan-

nirien rurali, filwaqt li jgħin biex titnaqqas l-emissjoni ta' sustanzi niġġiesa fl-atmosfera. 

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika dwar 

id-DNSH (2021/C58/01), il-vetturi, il-makkinarju u t-tagħmir li għandhom jinxtraw mill-Istitut għall-

Konservazzjoni tan-Natura u tal-Foresti (ICNF) għandhom ikunu b'emissjonijiet żero. Fejn ma teżisti 

l-ebda alternattiva b'emissjonijiet żero, il-vetturi, il-makkinarju u t-tagħmir li għandhom jinxtraw 

għandhom jirrappreżentaw l-aħjar livelli disponibbli ta' prestazzjoni ambjentali fis-settur. Barra minn 

hekk, il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin 

għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 
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downstream61; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) 

li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti62; III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi63 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku u bijoloġiku64; u iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-

ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Ir-riforma TC-C12-r39: Il-promozzjoni ta' ekonomija ċirkolari u ġestjoni tal-iskart aktar 

effiċjenti 

Ir-riforma għandha l-għan li ttejjeb il-prevenzjoni tal-iskart, it-tħejjija għall-użu mill-ġdid, ir-

riċiklaġġ u l-irkupru u d-devjazzjoni tal-iskart u li tippromwovi l-ekonomija ċirkolari. 

 

Ir-riforma għandha:  

• It-tħeġġiġ ta' aktar ekodisinn f'oġġetti manifatturati permezz tal-armonizzazzjoni tal-

kriterji għall-ekomodulazzjoni li għandhom jintużaw mill-produtturi. Dawn il-kriterji 

għandhom isiru obbligatorji għall-entitajiet ta' ġestjoni (assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw 

il-produtturi ta' prodotti, dawk li jippakkjaw u l-fornituri tas-servizz tal-imballaġġ) għall-

implimentazzjoni tas-sistemi integrati koperti mir-Responsabbiltà Estiża tal-Produttur. Il-

kriterji għandhom jiżguraw li l-mudelli finanzjarji skont l-Artikolu 15(3) u (4) tad-Digriet 

Amministrattiv Nru 152/D/2017 jirriflettu l-impatt tal-prodott fuq l-ambjent u l-ispiża reali 

tal-ġestjoni tal-iskart, u joħolqu inċentivi finanzjarji għal prodotti aktar durabbli, li jistgħu 

jissewwew u riċiklabbli billi jimmodulaw it-tariffi li għandhom jitħallsu mill-produtturi. 

• L-introduzzjoni ta' skema ta' inċentivi għall-irkupru (sistema ta' depożitu u rifużjoni) għal 

fliexken tal-plastik, tal-metalli ferrużi u tal-aluminju li ma jistgħux jerġgħu jintużaw. 

• Wara studju ta' fattibbiltà, tintroduċi sistema ta' inċentivi għat-teħid lura tal-kategoriji 

differenti ta' skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

                                                           
61  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
62  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
63   Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
64  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u 

bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-

modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni 

anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-

ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-

livell tal-impjant. 



 

 

12491/25 ADD 1   156 

 ECOFIN A  MT 
 

Investiment TC-C12-i02: Riċiklaġġ u rkupru tal-iskart 

 

L-investiment għandu l-għan li jżid il-kapaċitajiet għall-ġbir, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru 

tal-iskart fil-Portugall. 

 

L-investiment għandu jappoġġa kumpaniji li jkollhom konċessjoni minn muniċipalità waħda jew 

aktar għax-xiri ta' tagħmir u vetturi għall-ġbir u s-separazzjoni tal-iskart kif ukoll għall-kostruzzjoni 

ta' faċilitajiet ġodda ta' ġbir u separazzjoni.  

 

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01), it-tagħmir u l-vetturi li għandhom jinxtraw mill-kumpaniji tal-konċessjoni 

għandhom ikunu b'emissjonijiet żero. Fejn ma teżisti l-ebda alternattiva b'emissjonijiet żero, it-

tagħmir u l-vetturi li għandhom jinxtraw għandhom jirrappreżentaw l-aħjar livelli disponibbli ta' 

prestazzjoni ambjentali fis-settur. Barra minn hekk, l-investiment għandu jeskludi i) attivitajiet 

relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream65; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-

Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li 

mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti66; III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, 

inċineraturi67 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku68; u iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul 

tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. Barra minn hekk, għall-kostruzzjoni u t-tħaddim ta' 

faċilitajiet għat-trattament tal-bijoskart miġbur separatament permezz ta' diġestjoni anaerobika jew 

kompostjar bil-produzzjoni u l-użu tal-bijometan li jirriżultaw, għandha tiġi żgurata l-konformità 

mad-Direttiva (UE) 2018/2001 dwar l-Enerġija Rinnovabbli, b'mod partikolari li l-faċilitajiet 

jissodisfaw il-kriterji tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra stabbiliti fl-

Artikoli 29–31 u r-regoli dwar il-bijofjuwils ibbażati fuq l-ikel u l-għalf stabbiliti fl-Artikolu 26. 

 

                                                           
65  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
66  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
67   Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
68  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u 

bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-

modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni 

anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-

ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-

livell tal-impjant. 
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L.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

  

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

12.1 TC-C12-i01 M 
L-iffirmar tal-protokoll 
tal-2021 tal-programm 
"Resineiros Vigilantes"  

Firma tal-
protokoll tal-
2021 tal-
programm 
"Resineiros 
Vigilantes" 

      

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-3 

2021 

Konklużjoni tal-protokoll bejn l-Istitut tan-Natura u l-
Konservazzjoni tal-Foresti, I.P. u l-assoċjazzjoni 
professjonali nazzjonali tal-produtturi tar-reżina 
(Resipinus) għas-sorveljanza u d-detezzjoni tan-nirien 
rurali. 

12.2 TC-C12-i01 M 

Approvazzjoni tal-
proġetti ppreżentati 
mill-Konsorzji għall-
iżvilupp ta' prodotti, 
teknoloġiji u proċessi 
ġodda tal-
bijoekonomija fis-
setturi tat-tessuti u 
tal-ħwejjeġ, taż-
żraben u tar-reżina 
naturali 

Approvazzjoni 
tal-proġetti 
għall-iżvilupp ta' 
prodotti, 
teknoloġiji u 
proċessi ġodda 
tal-
bijoekonomija 

      

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-2 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Approvazzjoni mill-kumitat tal-
għażla tal-proġetti ppreżentati mill-Konsorzji għall-iżvilupp 
ta' prodotti, teknoloġiji u proċessi ġodda tal-
bijoekonomija fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, taż-
żraben u tar-reżina naturali.  

Il-proġetti ppreżentati mill-Konsorzji għall-appoġġ 
għandhom jaqgħu taħt wieħed mill-programmi li ġejjin: 
"Il-promozzjoni ta' Bijoekonomija Sostenibbli u Ċirkolari 
fit-Tessuti u l-Ħwejjeġ", "Il-Promozzjoni ta' Bijoekonomija 
Sostenibbli u Ċirkolari fis-Settur tax-Xedd tas-Saqajn" u "Il-
promozzjoni u l-valorizzazzjoni tar-Riż Naturali".  

Huma għandhom jiffukaw fuq ekonomija b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju, reżiljenza u adattament għat-
tibdil fil-klima permezz tal-applikazzjoni ta' soluzzjonijiet 
ta' teknoloġija nadifa, alternattivi b'impatt baxx u l-użu tal-
Aqwa Tekniki Disponibbli. Il-kriterji tal-għażla għall-
proġetti għandhom jirrikjedu li l-proġetti kollha appoġġati 
tar-R &Ijiżguraw tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju 
diretti u indiretti.  
Il-proġetti magħżula għandhom jikkonformaw mal-Gwida 
Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) 
permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' 
konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 
nazzjonali. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

12.3 TC-C12-i01 T 

Prodotti, teknoloġiji u 
proċessi pilota ġodda 
li jintegraw riżorsi 
b'bażi bijoloġika  

   Għadd  0  15 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TAL
-4 

2025 

Prodotti, teknoloġiji u proċessi pilota ġodda li jintegraw ir-
riżorsi b'bażi bijoloġika. Dan jinkludi mill-inqas 10 prodotti 
jew teknoloġiji ġodda (Livell ta' Tħejjija Teknoloġika 6–7) u 
mill-inqas 5 proċessi pilota industrijali ((Livell ta' Tħejjija 
Teknoloġika 7–9) fis-setturi li ġejjin: tessuti, xedd tas-
saqajn, produzzjoni tar-reżina. 

12.4 TC-C12-i01 T 

Żvilupp ta' foresti tal-
arżnu marittimi 
b'potenzjal ta' 
produzzjoni tar-reżina 

  ettari 0 8 500 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-2 

2026 
It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Żona ta' foresti tal-arżnu 
marittimi żviluppata permezz tal-użu ta' tekniki ta' 
riġenerazzjoni naturali u żbir ta' friegħi tar-raża. 

12.5 TC-C12-r25 M 

Dħul fis-seħħ tar-
Reġim Ġenerali Ġdid 
għall-Ġestjoni tal-
Iskart 

Dħul fis-seħħ 
tar-Reġim 
Ġenerali Ġdid 
għall-Ġestjoni 
tal-Iskart 

      

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-3 

2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Dħul fis-seħħ tas-Sistema 
Ġenerali Ġdida għall-Ġestjoni tal-Iskart (RGGR) li 
tissimplifika l-proċess amministrattiv u tnaqqas l-ispejjeż 
assoċjati mal-użu ta' prodotti sekondarji. 

12.6 TC-C12-r25 M 

Dħul fis-seħħ tal-
Istrateġija Nazzjonali 
riveduta għall-Akkwist 
Pubbliku Ekoloġiku   

Dħul fis-seħħ 
tal-Istrateġija 
Nazzjonali 
riveduta għall-
Akkwist 
Pubbliku 
Ekoloġiku 

      

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-3 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Id-dħul fis-seħħ tal-Istrateġija 
Nazzjonali riveduta għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku li 
tispeċifika l-kriterji ekoloġiċi relatati mal-akkwist ta' 
servizzi u prodotti li jintegraw materjali b'bażi bijoloġika 
sostenibbli, inkluż permezz tal-introduzzjoni ta' kriterji 
ekoloġiċi obbligatorji. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

12.7 TC-C12-r39 M 

Dħul fis-seħħ tad-
definizzjoni 
armonizzata tal-kriterji 
għall-ekomodulazzjoni 

Dispożizzjoni fl-
att legali li 
tindika d-dħul 
fis-seħħ tad-
definizzjoni 
armonizzata tal-
kriterji għall-
ekomodulazzjo
ni 

   

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TAL
-4 

2023 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Dħul fis-seħħ ta' att legali li 
jistabbilixxi definizzjoni armonizzata u obbligatorja tal-
kriterji għall-ekomodulazzjoni tal-benefiċċji finanzjarji 
f'sistemi integrati taħt ir-Responsabbiltà Estiża tal-
Produttur. Il-benefiċċji finanzjarji l-ġodda se japplikaw 
01/01/2026 wara tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni 
meħtieġ biex il-produtturi jadattaw il-mudelli tagħhom 
għall-kriterji l-ġodda tal-ekomodulazzjoni. 

12.8 TC-C12-r39 M 

Skema ta' inċentivi 
għall-irkupru (sistema 
ta' depożitu u rifużjoni) 
għal fliexken tal-
plastik, metalli tal-
ħadid u aluminju li ma 
jistgħux jerġgħu 
jintużaw 

Bidu tat-
tħaddim tas-
sistema tad-
depożitu u r-
rifużjoni  

   

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TAL
-4 

2023 

Sistema ta' depożitu u rifużjoni għandha tibda topera u 
għandha tiġi applikata għal fliexken tal-plastik, metalli tal-
ħadid u aluminju li ma jistgħux jerġgħu jintużaw. 

12.9 TC-C12-r39 M 
Skema ta' teħid lura 
għall-iskart elettriku u 
t-tagħmir elettroniku 

Dispożizzjoni fil-
leġiżlazzjoni li 
tindika d-dħul 
fis-seħħ tal-
leġiżlazzjoni 

   

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TAL
-4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Wara studju indipendenti tal-
fattibbiltà, u jekk l-istudju jkun pożittiv, għandha tidħol 
fis-seħħ leġiżlazzjoni li tistabbilixxi l-qafas legali għall-
introduzzjoni ta' skema ta' teħid lura għall-iskart elettriku 
u elettroniku. 

12.10 TC-C12-i02 T 
Żieda fil-kapaċità għall-
iskart, l-użu mill-ġdid, 
ir-riċiklaġġ u l-irkupru  

  Għadd 0 5 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 

2025 

L-għadd ta' kumpaniji ta' konċessjoni li għandhom 
konċessjoni minn muniċipalità waħda jew aktar b'kapaċità 
akbar għall-użu mill-ġdid, l-irkupru u r-riċiklaġġ tal-iskart, 
inklużi l-interventi li ġejjin f'mill-inqas kumpanija ta' 
konċessjoni waħda għal kull intervent: a) l-installazzjoni ta' 
linja ġdida ta' separazzjoni għall-imballaġġ tal-plastik u tal-
metall, b) il-kostruzzjoni ta' impjant ġdid għas-separazzjoni 
tal-imballaġġ, c) vetturi għal kontenituri selettivi ta' 
kolezzjoni u ta' separazzjoni, d) installazzjoni għat-
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sekwenzjali 
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(Riforma jew 
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kejl 
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bażi 
Għan Q Snin 

TAL
-4 

trattament ta' wara l-ikkompostjar, u e) sistema għat-
trattament tal-ilma mormi ġġenerat minn attivitajiet ta' 
pproċessar tal-iskart. 
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M. IL-KOMPONENT 13: EffiċjenzaEnerġetika fil-Bini 

Il-komponent jindirizza l-isfidi li ġejjin. Is-settur residenzjali jammonta għal 18 % tal-konsum tal-

enerġija u s-settur tas-servizzi għal 14 % oħra. Għalhekk, il-bini għandu rwol importanti għall-

Portugall biex jilħaq il-miri tiegħu tan-newtralità karbonika. Il-miżuri f'dan il-qasam, u b'mod 

partikolari fis-segment residenzjali, jistgħu jgħinu wkoll biex itaffu l-faqar enerġetiku, li jibqa' ta' 

tħassib importanti fil-Portugall bil-perċentwal ta' unitajiet domestiċi li ma jistgħux iżommu d-djar 

sħan b'mod adegwat għadu 19 % fl-2019. Il-Portugall impenja ruħu li jikseb in-newtralità karbonika 

sal-2050 u, għalhekk, jeħtieġ li jippromwovi d-dekarbonizzazzjoni tal-istokk tal-bini tiegħu, filwaqt 

li jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-akkomodazzjoni (il-kumdità u l-kwalità interna) u l-affordabbiltà. Dan 

għandu jinkiseb billi jiżdied ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija, billi l-effiċjenza enerġetika u l-

enerġija rinnovabbli jiġu kkombinati mal-elettrifikazzjoni, u billi jiġu mmirati b'mod partikolari l-

unitajiet domestiċi b'introjtu baxx biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku. 

Għadd ta' "fallimenti tas-suq" huma identifikati u jikkorrispondu għal għadd ta' problemi li għandhom 

it-tendenza li jdewmu t-trasformazzjoni tal-istokk tal-bini u l-isfruttament tal-iffrankar potenzjali tal-

enerġija, bħal: 

- nuqqas ta' fehim tal-użu tal-enerġija u l-iffrankar potenzjali; 

- rinnovazzjoni limitata u attività ta' kostruzzjoni f'kuntest ta' wara l-kriżi finanzjarja; 

- nuqqas ta' prodotti ta' finanzjament attraenti; 

- informazzjoni limitata dwar l-istokk tal-bini; u għal 

- użu limitat ta' teknoloġiji effiċjenti u intelliġenti. 

L-objettivi tal-komponent huma r-rinnovazzjoni tal-bini pubbliku u privat biex jittejbu r-rendiment u 

l-kumdità fl-użu tal-enerġija tiegħu, filwaqt li jitnaqqsu l-kont u d-dipendenza tal-enerġija tal-pajjiż, 

l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u d-dipendenza enerġetika, biex jittaffa l-faqar enerġetiku u biex jiġu 

inkorporati sorsi ta' enerġija rinnovabbli fl-ambjent mibni. Dan għandu jipprovdi bosta benefiċċji 

soċjali, ambjentali u ekonomiċi għan-nies u n-negozji, bħall-ħolqien ta' impjiegi lokali u t-tnaqqis tat-

tniġġis tal-arja.  

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar l-investiment 

fit-tranżizzjoni klimatika, b'mod partikolari dwar il-produzzjoni u l-użu nodfa u effiċjenti tal-enerġija 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). Hija marbuta mal-inizjattiva ewlenija 

Rinnovazzjoni u hija wkoll parti mit-tranżizzjoni ekoloġika.  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 

 

M.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Investiment TC-C13-i01: L-effiċjenza enerġetika fil-bini residenzjali 

L-objettivi ta' dan l-investiment huma li tiġi promossa r-rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini residenzjali 

li jkun proprjetà privata, li jiġu adottati soluzzjonijiet effiċjenti fl-użu tal-enerġija, li jiġi sostitwit 
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tagħmir ineffiċjenti u li tiżdied il-kapaċità installata biex tiġi promossa l-effiċjenza fl-enerġija u fir-

riżorsi, biex jissaħħaħ l-awtokonsum tal-enerġija rinnovabbli u biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku.  

L-investiment għandu jikkonsisti mill-miżuri li ġejjin: 

- Jappoġġaw il-kost tal-proġetti li jippromwovu r-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika, 

id-dekarbonizzazzjoni, l-effiċjenza fl-użu tal-ilma u l-ekonomija ċirkolari fil-bini.  Il-miżura 

tkopri t-titjib fl-effiċjenza enerġetika skont is-sejħa "Programa de Apoio a Edifícios mais 

Sustentáveis 2021 — PAE + S II". 

- Għall-unitajiet domestiċi b'introjtu baxx fil-faqar enerġetiku, Vales eficiência, jew vawċers 

tal-effiċjenza enerġetika, b'valur medju ta' EUR 1 300 kull wieħed, għandhom jitwasslu lill-

unitajiet domestiċi f'faqar enerġetiku (sa tliet vawċers għal kull unità domestika), li għandhom 

jintitolaw lir-riċevitur għal ċerti xogħlijiet, soluzzjonijiet effiċjenti fl-enerġija, tagħmir u 

elettrifikazzjoni tal-użi tal-enerġija. 

o Il-materjal ta' appoġġ għandu jitqassam biex jgħin fid-deċiżjonijiet dwar l-aħjar miżuri 

tal-effiċjenza enerġetika li għandhom jittieħdu.  

o Il-kanali ta' komunikazzjoni u l-punti uniċi ta' servizz għandhom ikunu disponibbli 

wkoll biex jgħinu jiċċaraw id-dubji dwar kif jinkiseb dan l-appoġġ, ikkoordinat ma' 

diversi entitajiet nazzjonali u lokali, sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jieħdu l-aħjar 

deċiżjonijiet ta' investiment. 

- Il-programm "Bairros Sustentáveis", immirat lejn ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 

enerġetika jew l-elettrifikazzjonijiet fil-bini u fl-abitazzjonijiet tal-unitajiet domestiċi fil-faqar 

enerġetiku.  

o Ir-rinnovazzjonijiet jew l-elettrifikazzjonijiet se jkunu f'żoni ("Bairros") b'riskji ogħla 

ta' faqar enerġetiku, bħal viċinati tal-akkomodazzjoni soċjali u viċinati storiċi, fiż-żoni 

metropolitani ta' Lisbona u Porto. 

o Il-muniċipalitajiet f'dawn iż-żewġ żoni metropolitani se jidentifikaw dawn iż-żoni. 

Huma eliġibbli biss iż-żoni approvati minn Fundo Ambiental. Is-sejħa ddedikata 

("aviso convite") lill-muniċipalitajiet se tinkludi b'mod partikolari i) il-kriterji ta' 

eliġibbiltà biex jiġi żgurat li l- "Bairros" taħt C02-i01 u C02-i05 ma jkunux eliġibbli u 

ii) il-kriterji tal-faqar enerġetiku f'konformità mal-Istrateġija fit-Tul għall-Faqar 

Enerġetiku.   

o Il-benefiċjarji tal-programm se jkunu kumpaniji tal-akkomodazzjoni muniċipali, 

istituzzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ għas-solidarjetà soċjali (IPSSs) u/jew 

assoċjazzjonijiet tar-residenti ta' dawn il-muniċipalitajiet.  

o Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika jinkludu miżuri ta' rinnovazzjoni tal-bini 

kollu jew tal-abitazzjonijiet individwali kkomplementati b'miżuri biex tiżdied l-

elettrifikazzjoni tal-konsum. Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom 

jiksbu, bħala medja,  mill-inqas 30 % tal-iffrankar tal-enerġija primarja.  

 

Għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika li huma meħtieġa biex tinkiseb, bħala medja, mill-

inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-

Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, it-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja jista' jiġi stmat 

bl-użu tal-metodoloġija applikata mill-ADENE (l-Aġenzija Portugiża tal-Enerġija) jekk a) iċ-

ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ma jkunux jistgħu jinħarġu peress li l-oġġett taċ-

ċertifikazzjoni ma jistax jiġi definit f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Digriet Liġi 101-D/2020, jew 

b) il-kost totali jkun inqas minn EUR 5 000 jew c) is-sejħa għall-offerti ġiet ippubblikata fl-2020 jew 
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fl-2021. It-tnaqqis medju tad-domanda għall-enerġija primarja għandu jiġi kkalkulat abbażi tad-

domanda mnaqqsa għall-enerġija għal kull unità ta' kejl. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment TC-C13-i02: L-effiċjenza enerġetika fil-bini tal-gvern ċentrali 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jippromwovi r-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini tal-gvern 

ċentrali, li jippromwovi l-effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi u li jtejjeb l-awtokonsum tal-enerġija 

rinnovabbli. Dan l-investiment għandu jikkonsisti mill-miżuri li ġejjin: 

- Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika, id-dekarbonizzazzjoni, l-effiċjenza fl-użu tal-

ilma u l-ekonomija ċirkolari fil-bini. It-tipi differenti ta' interventi tal-bini huma identifikati fi 

pjanijiet ta' effiċjenza li għandhom jitfasslu, fil-qafas tal-pjan ta' azzjoni Ewropew għall-

ekoinnovazzjoni ECO.AP 2030.  

- Il-materjal ta' appoġġ għandu jitqassam lill-uffiċjali tal-amministrazzjoni pubblika biex 

jgħinhom jiddeċiedu l-aħjar miżuri ta' effiċjenza enerġetika li għandhom jittieħdu.  

 

Għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika li huma meħtieġa biex tinkiseb, bħala medja, mill-

inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-

Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, it-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja jista' jiġi stmat 

bl-użu tal-metodoloġija applikata mill-ADENE (l-Aġenzija Portugiża tal-Enerġija) jekk a) iċ-

ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ma jkunux jistgħu jinħarġu peress li l-oġġett taċ-

ċertifikazzjoni ma jistax jiġi definit f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Digriet Liġi 101-D/2020, jew 

b) il-kost totali jkun inqas minn EUR 5 000 jew c) is-sejħa għall-offerti ġiet ippubblikata fl-2020 jew 

fl-2021. It-tnaqqis medju tad-domanda għall-enerġija primarja għandu jiġi kkalkulat abbażi tad-

domanda mnaqqsa għall-enerġija għal kull unità ta' kejl. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment TC-C13-i03: L-effiċjenza enerġetika fil-bini użat mis-settur tas-servizzi 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jippromwovi r-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini użat mis-

settur tas-servizzi, li jippromwovi l-effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi, li jtejjeb l-awtokonsum tal-

produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli.  

Dan l-investiment għandu jikkonsisti mill-miżuri li ġejjin: 

- Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika, id-dekarbonizzazzjoni, l-effiċjenza fl-użu tal-

ilma u l-ekonomija ċirkolari fil-bini. 

- Il-materjal ta' appoġġ għandu jitqassam biex jgħin fid-deċiżjonijiet dwar l-aħjar miżuri tal-

effiċjenza enerġetika li għandhom jittieħdu.  

 

Għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika li huma meħtieġa biex tinkiseb, bħala medja, mill-

inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-

Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, it-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja jista' jiġi stmat 

bl-użu tal-metodoloġija applikata mill-ADENE (l-Aġenzija Portugiża tal-Enerġija) jekk a) iċ-

ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ma jkunux jistgħu jinħarġu peress li l-oġġett taċ-

ċertifikazzjoni ma jistax jiġi definit f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Digriet Liġi 101-D/2020, jew 

b) il-kost totali jkun inqas minn EUR 5 000 jew c) is-sejħa għall-offerti ġiet ippubblikata fl-2020 jew 
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fl-2021. It-tnaqqis medju tad-domanda għall-enerġija primarja għandu jiġi kkalkulat abbażi tad-

domanda mnaqqsa għall-enerġija għal kull unità ta' kejl. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.
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M.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

13.1 TC-C13-i01 T 
Titjib fl-effiċjenza 
enerġetika ta' bini 
residenzjali privat 

  Għadd 0 45 000 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-2 

2024 

L-għadd ta' abitazzjonijiet b'tagħmir tal-effiċjenza 
enerġetika mixtri li jiksbu, bħala medja, mill-inqas 
rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni 
tal-Bini (UE) 2019/786.  

35 MW ta' kapaċità tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli (bħal pannelli fotovoltajċi u batteriji) 
installata. 

13.3 TC-C13-i01 T 

"Vawċers tal-
effiċjenza" distribwiti 
għall-unitajiet 
domestiċi fil-faqar 
enerġetiku biex 
jissostitwixxu tagħmir 
antik u jadottaw 
soluzzjonijiet effiċjenti 
fl-enerġija 

  Għadd 0 40 000 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-2 

2026 

40 000 "vawċer tal-effiċjenza" li jiswew, bħala medja, EUR 
1 300/voucher, imqassma lill-unitajiet domestiċi fil-faqar 
enerġetiku (unitajiet domestiċi li jibbenefikaw mit-tariffa 
tal-enerġija soċjali), biex jinxtara tagħmir effiċjenti fl-użu 
tal-enerġija, bħall-pompi tas-sħana, kif ukoll biex jitwettqu 
xogħlijiet biex jittejjeb ir-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-
unità domestika nnifisha. Dan jinkludi servizzi ta' 
installazzjoni u ġbir ta' tagħmir preċedenti  

13.11 TC-C13-i01 T 

Rinnovazzjonijiet tal-
effiċjenza enerġetika 
għall-unitajiet 
domestiċi fil-faqar 
enerġetiku 

 Għadd 0 3 500 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-2 

2026 

Mill-inqas 3 500 abitazzjoni rinnovati. 
Għall-fini ta' din il-mira, fil-każ ta' rinnovazzjonijiet ta' bini 
sħiħ, ir-rinnovazzjonijiet ta' kull bini għandhom jitqiesu 
ekwivalenti għal 14 abitazzjoni. 
Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom 
jiksbu, bħala medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell 
medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786.  

13.5 TC-C13-i02 T 
Rinnovazzjoni tal-
effiċjenza enerġetika 

  m² 0 1 255 000  
IT-
TIE

2025 
1 255 000 m² żona rinnovata fil-bini tal-gvern ċentrali. Ir-
rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

tal-bini tal-gvern 
ċentrali 

NI 
TRI
ME
ST
RU 
TAL
-4 

jiksbu, bħala medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell 
medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786. 
 
28 MW ta' kapaċità tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli (bħal pannelli fotovoltajċi u batteriji) installata 
f'bini tal-gvern ċentrali. 

13.8 TC-C13-i03 M 

Rinnovazzjoni tal-
effiċjenza enerġetika 
ta' bini ta' servizzi 
privati 

  m² 0 360 000  

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TAL
-4 

2025 

360 000 m² ta' erja rinnovata f'bini ta' servizzi. Ir-
rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom 
jiksbu, bħala medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell 
medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786. 
30 MW ta' kapaċità tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli (bħal pannelli fotovoltajċi u batteriji) installata 
fis-settur tas-servizzi privati. 
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N. KOMPONENT 14: Idroġenu u Enerġija Rinnovabbli 

Il-Portugall ħa impenn li jikseb in-newtralità karbonika sal-2050, filwaqt li jippożizzjona lill-pajjiż 

fost dawk li huma minn ta' quddiem fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima skont il-Ftehim ta' Pariġi. Il-

pjan Direzzjonali għan-Newtralità tal-Karbonju 2050 (RNC 2050) jistabbilixxi bħala miri ta' 

dekarbonizzazzjoni li għandhom jintlaħqu tnaqqis fl-emissjonijiet ta' aktar minn 85 % meta mqabbla 

mal-emissjonijiet tal-2005 u kapaċità ta' sekwestru tal-karbonju ta' 13 000 000 tunnellata. Il-

komponent jindirizza l-hekk imsejħa setturi diffiċli biex jitrażżnu billi jippromwovi l-użu tal-

idroġenu rinnovabbli. 

L-objettivi tal-komponent huma li jippromwovi t-tranżizzjoni tal-enerġija u d-dekarbonizzazzjoni tal-

industrija u tat-trasport b'enfasi qawwija fuq il-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli u ta' gassijiet 

rinnovabbli oħra. Fil-każ tar-Reġjuni Awtonomi, l-enfasi hija fuq l-użu tal-enerġija rinnovabbli (l-

enerġija ġeotermali, mir-riħ, fotovoltajka u idroelettrika) u l-ħżin. Dan il-komponent huwa essenzjali 

biex titnaqqas id-dipendenza nazzjonali fuq l-enerġija permezz tal-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi 

lokali, biex jittejjeb il-bilanċ kummerċjali, u biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-ekonomija domestika. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex l-investiment 

jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni klimatika, b'enfasi fuq il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019 u 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  

 

NRU 1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma TC-r29: Strateġija Nazzjonali għall-Idroġenu (EN-H2) 

L-objettiv tal-miżura huwa li tintroduċi element ta' inċentiv u stabbiltà għas-settur tal-enerġija, li 

jippromwovi l-introduzzjoni gradwali tal-idroġenu rinnovabbli bħala pilastru sostenibbli ta' strateġija 

aktar komprensiva għat-tranżizzjoni lejn ekonomija dekarbonizzata. Din l-istrateġija tiddefinixxi r-

rwol attwali u futur tal-idroġenu fis-sistema tal-enerġija u tipproponi sett ta' miżuri u miri għall-

inkorporazzjoni tal-idroġenu fid-diversi setturi tal-ekonomija. Dan għandu jinkludi wkoll il-ħolqien 

tal-kundizzjonijiet meħtieġa għal din il-bidla, inklużi l-leġiżlazzjoni u r-regolamentazzjoni, is-

sikurezza, l-istandards, l-innovazzjoni u l-iżvilupp, u l-finanzjament, fost l-oħrajn. Il-miżura hija 

għar-Regolament emendat tan-Netwerk Nazzjonali ta' Trażmissjoni tal-Gass u r-Regolament tan-

Netwerk Nazzjonali tad-Distribuzzjoni tal-Gass, li għandhom jiġu approvati mid-Direttorat Ġenerali 

għall-Enerġija u l-Ġeoloġija. Ir-Regolament emendat għandu jagħmilha possibbli li jiġu stabbiliti l-

kundizzjonijiet għall-konnessjonijiet mal-infrastrutturi tat-trażmissjoni tal-gass, b'mod partikolari 

għall-injezzjoni ta' gassijiet ta' oriġini rinnovabbli, inkluż l-idroġenu rinnovabbli u l-gassijiet 

b'kontenut baxx ta' karbonju, kif ukoll li jiġu ffissati l-perċentwali minimi u massimi tal-injezzjoni ta' 

dawn il-gassijiet fin-networks. Barra minn hekk, ir-regolament emendat għandu jinkludi r-

reviżjonijiet meħtieġa għall-istandards tekniċi li jiżguraw il-kwalità tas-servizz u l-użu sikur ta' dawn 

l-infrastrutturi għall-utenti kollha. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2021. 

Investiment TC-C14-i01: L-idroġenu u l-gassijiet rinnovabbli 
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L-objettiv tal-miżura huwa li tappoġġa proġetti privati għall-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli u 

gassijiet oħra ta' oriġini rinnovabbli għall-konsum proprju jew għall-injezzjoni fil-grilja. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'azzjonijiet li jiffavorixxu l-produzzjoni, il-ħżin, it-trasport u d-

distribuzzjoni tal-gassijiet rinnovabbli. Diversi applikazzjonijiet huma appoġġati bħall-użu ta' 

gassijiet rinnovabbli għat-trasport u l-injezzjoni ta' gassijiet rinnovabbli fil-grilja tal-gass naturali.  

Il-produzzjoni ta' gassijiet rinnovabbli, bħall-idroġenu rinnovabbli jew il-bijometan, esklużivament 

minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, tista' tuża firxa ta' teknoloġiji bħal: Elettroliżi; Proċessi 

termokimiċi u idrotermali; Proċessi bijoloġiċi (bijofoliżi u fermentazzjoni); Arrikkiment tal-bijogass 

mid-diġestjoni anaerobika ta' materjali tal-bijomassa (mhux inkluża l-produzzjoni tal-bijogass); u l-

metanazzjoni (idroġenu rinnovabbli kkombinat mad-diossidu tal-karbonju riċiklat). 

L-investimenti għandhom iżidu l-kapaċità installata għall-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli u 

gassijiet rinnovabbli oħra, inkluża l-kapaċità installata fl-elettrolizzaturi għall-produzzjoni tal-

idroġenu rinnovabbli. Il-proġett għandu jiġi implimentat permezz ta' sejħiet għall-offerti miftuħa u 

mhux diskriminatorji bl-għan li jiġu appoġġati proġetti b'massimu ta' EUR 15 000 000 għal kull 

proġett. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026. 

Investiment TC-C14-i02-RAM: Il-potenzjal tal-elettriku rinnovabbli fl-Arċipelagu ta' 

Madeira 

L-objettiv tal-miżura huwa li tappoġġa l-ġenerazzjoni, il-ħżin, it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-

enerġija rinnovabbli. L-investiment għandu jikkonsisti fis-sottoinvestimenti li ġejjin:   

- Ir-rinnovazzjoni tal-Impjant tal-Enerġija Idroelettrika ta' Serra de Água u ż-żieda fil-kapaċità 

installata biż-żieda ta' 4 MW; 

- Rinnovazzjoni tal-Impjant tal-Enerġija Idroelettrika ta' Calheta I; 

- Sistemi ta' Ħżin tal-Batteriji: iżżid il-kapaċità installata fis-sistemi tal-ħżin tal-batteriji billi 

żżid il-kapaċità tal-ħżin ta' mill-inqas 21 MW/33.8MWh; —  

- Il-kostruzzjoni u l-integrazzjoni ta' kumpensatur asinkroniku b'potenza ta' mill-inqas 15 

MVA; 

- L-installazzjoni ta' 130 miter intelliġenti konnessi u s-sostituzzjoni ta' 000 punt tat-tidwil tat-

toroq b'soluzzjonijiet b'konsum baxx tal-enerġija (inkluż it-titjib tal-ġestjoni tat-tidwil tat-

toroq). 

- Aġġornament tal-Impjant tal-Enerġija Idroelettrika Reversibbli ta' Socorridos 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment TC-C14-i03-RAA: It-tranżizzjoni tal-enerġija fl-Azores 

L-objettivi tal-miżura huma li tiġi żviluppata infrastruttura tal-elettriku tal-ogħla livell ta' żvilupp 

tekniku, u li jiġu implimentati proġetti b'soluzzjonijiet tekniċi innovattivi biex tiżdied l-

awtosuffiċjenza enerġetika. Fl-Azores, il-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli bħalissa 

tammonta għal madwar 40 % tal-valur globali tar-reġjun, li minnhom madwar 24 % ġejjin mill-

enerġija ġeotermali fl-akbar żewġ gżejjer tal-arċipelagu. L60 % li jifdal tal-elettriku jiġi prodott mill-

fjuwils fossili, miż-żejt tal-fjuwil u mid-diżil, li jirrappreżentaw kont annwali għoli, mhux biss 

minħabba l-valur tax-xiri tal-fjuwils, iżda wkoll minħabba t-trasport tagħhom bil-baħar mill-

kontinent lejn il-gżejjer u d-distribuzzjoni bejn il-gżejjer. Dan it-tip ta' produzzjoni, minbarra l-kost 

għoli assoċjat magħha, jirrappreżenta dipendenza esterna qawwija li, f'sitwazzjonijiet ta' kriżi 
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nazzjonali jew internazzjonali, tista' tipperikola l-kapaċità li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-enerġija tal-

arċipelagu. 

L-investiment għandu jikkonsisti fis-sottoinvestimenti li ġejjin: 

- Żieda fil-kapaċità installata ta' ġenerazzjoni rinnovabbli, prinċipalment ġeotermali, b' 12 MW 

u r-rivitalizzazzjoni tal-impjant tal-enerġija ġeotermali diġà installat b' 5 MW; 

- Żieda fil-kapaċità installata għall-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli fil-gżira ta' 

Corvo permezz tal-installazzjoni ta' park tal-enerġija fotovoltajka u eoliku b' 850 kW; 

- L-installazzjoni ta' unitajiet żgħar ġodda għall-ġenerazzjoni tal-elettriku fotovoltajku għall-

produzzjoni u l-konsum deċentralizzati għal total ekwivalenti ta' 38.2 MW. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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NRU 2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull 

stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

14.1 TC-C14-r29 M 

Dħul fis-seħħ tar-
Regolament tan-

Netwerk Nazzjonali ta' 
Trażmissjoni tal-Gass u 

r-Regolament tan-
Netwerk Nazzjonali ta' 
Distribuzzjoni tal-Gass 

Dħul fis-seħħ 
tar-Regolament 

tan-Netwerk 
Nazzjonali ta' 

Trażmissjoni tal-
Gass u r-

Regolament 
tan-Netwerk 
Nazzjonali ta' 
Distribuzzjoni 

tal-Gass 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2021 

Dħul fis-seħħ tar-Regolament emendat tan-Netwerk 
Nazzjonali għat-Trażmissjoni tal-Gass u r-Regolament 
tan-Netwerk Nazzjonali tad-Distribuzzjoni tal-Gass. L-
emendi għar-Regolament tan-Netwerk Nazzjonali ta' 
Trażmissjoni tal-Gass u r-Regolament tan-Netwerk 
Nazzjonali tad-Distribuzzjoni tal-Gass, għandhom jiġu 
approvati mid-Direttorat Ġenerali għall-Enerġija u l-
Ġeoloġija.  
Ir-regolamenti għandhom jagħmluha possibbli li jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet għall-konnessjonijiet mal-
infrastrutturi tat-trażmissjoni tal-gass, b'mod 
partikolari għall-injezzjoni ta' gassijiet ta' oriġini 
rinnovabbli, inkluż l-idroġenu rinnovabbli, kif ukoll li 
jiġu ffissati l-perċentwali minimi u massimi tal-
injezzjoni ta' dawn il-gassijiet fin-networks. Barra 
minn hekk, dawn jinkludu r-reviżjonijiet meħtieġa 
għall-istandards tekniċi li jiżguraw il-kwalità tas-
servizz u l-użu sikur ta' dawn l-infrastrutturi għall-
utenti kollha. 

14.2 TC-C14-i01 M 

L-ewwel sejħa għall-
offerti għal proġetti ta' 

produzzjoni tal-gass 
rinnovabbli 

L-ewwel sejħa 
għall-offerti 

miftuħa 
      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2021 

Il-ftuħ tal-ewwel sejħa għall-għażla ta' proġetti li 
għandhom jiġu appoġġati għal mill-inqas 88 MW ta' 
kapaċità installata ġdida tal-enerġija tal-idroġenu 
rinnovabbli u tal-gassijiet rinnovabbli. 

14.3 TC-C14-i01 T 

Kapaċità addizzjonali 
tal-produzzjoni tal-

idroġenu rinnovabbli u 
tal-gass rinnovabbli 

 F'MW 0 200 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

Kapaċità addizzjonali installata tal-produzzjoni tal-
idroġenu rinnovabbli u tal-gassijiet rinnovabbli.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull 

stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

14.4 
TC-C14-i02-

RAM 
M 

Kostruzzjoni u 
integrazzjoni ta' 

kumpensatur 
sinkroniku  

Kostruzzjoni u 
integrazzjoni ta' 

kumpensatur 
sinkroniku 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2024 

Il-kostruzzjoni u l-integrazzjoni ta' kompensatur 
sinkroniku wieħed b'mill-inqas 15 MVA. 

14.5 
TC-C14-i02-

RAM 
T 

Kapaċità addizzjonali 
installata tal-

produzzjoni tal-
enerġija idroelettrika 

  F'MW 0 4 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2024 

Żieda fil-kapaċità tal-enerġija installata fl-Impjant tal-
Enerġija Idroelettrika ta' Serra de Água rinnovat.  

14.6 
TC-C14-i02-

RAM 
T 

Kapaċità tal-
produzzjoni installata 

tal-enerġija 
idroelettrika rinnovata 

  F'MW 0 6,2 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2024 

Rinnovazzjoni tal-impjanti idroelettriċi li ġejjin:  
Impjant tal-Enerġija Idroelettrika ta' Serra de Água: — 
5.2 MW ta' kapaċità installata eżistenti.  
Impjant tal-Enerġija Idroelettrika ta' Calheta I: 1 MW 
tal-kapaċità installata eżistenti. 
 

14.7 
TC-C14-i02-

RAM 
T 

Kapaċità installata 
addizzjonali fis-

sistema tal-ħżin tal-
batterija 

 F'MW 0 21 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2025 

Żieda fil-ħżin tal-elettriku billi tiżdied il-kapaċità 
installata fis-sistemi tal-batteriji.  
Il-kapaċità miżjuda hija għal mill-inqas 21 MW/33.8 
MWh 

14.9 
TC-C14-i02-

RAM 
T 

Installazzjoni ta' 
arloġġi intelliġenti  

  Għadd 0 130 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

Il-forniment u l-installazzjoni ta' arloġġi intelliġenti 
ġodda (arloġġi tal-elettriku li jirreġistraw 
informazzjoni dwar il-konsum u li huma konnessi 
man-netwerk ta' komunikazzjoni) 

14.15 
TC-C14-i02-

RAM 
T 

Kapaċità ta' 
produzzjoni 
addizzjonali 

 F'MW  15 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 

2026 
Aġġornament tal-Impjant tal-Enerġija Idroelettrika ta' 
Socorridos billi jiġu sostitwiti 4 pompi ta' 3 750 kW 
kull wieħed.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull 

stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

TAT-
2 

14.10 
TC-C14-i02-

RAM 
T 

Sostituzzjoni tal-punti 
tat-tidwil tat-toroq  

  Għadd 0 8 750 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 
Is-sostituzzjoni tan-network tat-tidwil pubbliku 
b'tidwil LED b'enerġija baxxa u s-sistema ta' ġestjoni 
tagħhom 

14.11 TC-C14-i03-RAA T 

Kapaċità tal-
produzzjoni 

ġeotermali installata 
addizzjonali u 

rinnovata 

  F'MW 0 17 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

Tiżdied il-kapaċità li jiġi prodott l-elettriku minn sorsi 
rinnovabbli, b'mod partikolari l-enerġija ġeotermali. 
Il-kapaċità addizzjonali (12 MW) għandha tiġi 
installata fl-Impjant Ġeotermiku ta' Pico Alto u fl-
Impjant Ġeotermiku ta' Pico Vermelho.  
Ir-rinnovazzjoni tal-Impjant Ġeotermiku Ribeira 
Grande għandha timplimenta tliet bjar ġeotermali 
ġodda u unità ta' ġenerazzjoni aktar effiċjenti ta' 
5 MW għandha tissostitwixxi l-unitajiet ta' 
ġenerazzjoni eżistenti ta' 2x2.5 MW. 

14.12 TC-C14-i03-RAA T 

Produzzjoni 
addizzjonali tal-

elettriku rinnovabbli 
f'Corvo 

  kW 0 850 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2024 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 Tiżdied il-kapaċità installata 
għall-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli 
fuq il-gżira ta' Corvo permezz tal-installazzjoni ta' park 
fotovoltajku u eoliku. 

14.14 TC-C14-i03-RAA T 

Installazzjoni ta' 
impjanti fotovoltajċi 

żgħar għall-
ġenerazzjoni u l-

konsum lokali tal-
elettriku 

  F'MW 0 38,2 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

L-installazzjoni ta' kapaċità tal-enerġija elettrika 
installata ġdida billi jsir investiment f'installazzjonijiet 
fotovoltajċi ta' unità żgħira mxerrda prinċipalment 
għall-awtokonsum, jekk wieħed jassumi li ma jkun 
hemm l-ebda kofinanzjament mill-benefiċjarji. 
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O. KOMPONENT 1: Mobbiltà Sostenibbli  

Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza diversi sfidi tas-settur tat-

trasport: il-ħtieġa li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u ta' sustanzi niġġiesa, il-

ħtieġa li titnaqqas id-dipendenza fuq karozza privata, u l-ħtieġa li tiġi garantita koeżjoni soċjali aħjar 

fiż-żoni urbani. 

L-objettiv ta' dan il-komponent huwa li jnaqqas l-emissjonijiet u jtejjeb it-trasport pubbliku billi 

jespandi n-network, jagħmlu aktar aċċessibbli, u jsaħħaħ il-kapaċitajiet tal-ippjanar tat-trasport 

pubbliku. Dan huwa mistenni li jwassal għal aktar utenti tat-trasport pubbliku, biex titħeġġeġ il-bidla 

modali minn karozza privata għal trasport pubbliku u jiġu promossi kapaċitajiet aħjar ta' ġestjoni u 

ppjanar tat-trasport. Għal dan l-għan, dan il-komponent jikkonsisti f'riformi u investimenti li 

jippromwovu trasport pubbliku sostenibbli permezz tal-estensjoni tal-metro ta' Lisbona u Porto, il-

kostruzzjoni ta' sistema ferrovjarja ħafifa f'Lisbona, sistema ta' tranżitu rapidu tal-karozzi tal-linja 

f'Porto, u x-xiri ta' xarabanks b'emissjonijiet żero għat-trasport pubbliku.  

Il-komponent jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar 

l-iffukar tal-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 

 

O.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma TC-r30: Riforma tal-Ekosistema tat-Trasport  

L-objettiv tar-riforma huwa li jissaħħu l-awtoritajiet tat-trasport pubbliku, il-kapaċitajiet u l-ħiliet 

tagħhom u, b'hekk, tiżdied il-kapaċità tagħhom li jippjanaw aħjar is-sistemi tat-trasport li 

jimmaniġġjaw, u jtejbu l-użu tat-trasport pubbliku. Ir-riforma għandha tappoġġa lill-awtoritajiet tal-

ġestjoni tat-trasport fiż-Żoni Metropolitani (AM) u l-Komunitajiet Intermuniċipali (CIM) kollha. Hija 

għandha ttejjeb il-kundizzjonijiet ta' aċċess għat-trasport pubbliku permezz tal-implimentazzjoni ta' 

programmi għal tariffi mnaqqsa (Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes 

Públicos, PART) u servizzi tat-trasport aħjar u aktar favur il-klima (Programa de Apoio à 

Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, PROTransP) billi tadotta leġiżlazzjoni, u l-

implimentazzjoni ta' miżuri fiskali li jkunu ta' benefiċċju għall-utent tat-trasport pubbliku, bħat-

tnaqqis fiskali tat-taxxa fuq il-valur miżjud assoċjata max-xiri ta' biljetti tat-trasport pubbliku ta' kull 

xahar. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023. 

Investiment TC-C15-i01: L-espansjoni tan-Netwerk tal-Metro ta' Liżbona — il-Linja l-

Ħamra għal Alcântara, fażi ta' kuntrattar 

L-għan tal-miżura huwa li tiżdied l-attrazzjoni tat-trasport pubbliku f'Lisbona u li jiġu attirati aktar 

utenti permezz ta' espansjoni tan-netwerk tal-metro. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'estensjoni tan-netwerk tal-metro ta' Liżbona għal Alcântara, biż-

żieda ta' 3.7 km u erba' stazzjonijiet man-netwerk. Dan għandu jittrasforma lil Alcântara f'interfaċċja 

ewlenija ġdida tat-trasport li tipprovdi konnessjoni bejn in-network tal-metro u s-servizzi ferrovjarji 

suburbani. 
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Investiment TC-C15-i02: Espansjoni tan-Netwerk tal-Metro ta' Porto — Casa da Música-

Santo Ovídio, fażi kontraenti 

L-objettiv tal-miżura huwa li tiżdied l-attraenza tat-trasport pubbliku f'Porto u li jiġu attirati aktar 

utenti. Għandha l-għan li tespandi l-kopertura territorjali tan-netwerk tal-metro u tindirizza l-problemi 

ta' konġestjoni tal-assi Porto — Vila Nova de Gaia. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'estensjoni tan-network tal-metro f'Porto permezz tal-kostruzzjoni 

ta' linja ġdida ta' binarju doppju ta' 6.74 km bi 8-il stazzjon ġdid bejn Boavista/Casa da Música f'Porto 

u stazzjon ġdid li għandu jinbena f'Santo Ovídio (interfaċċa mal-linja Amarela) f'Vila Nova de Gaia. 

Investiment TC-C15-i04: Boavista ta' Tranżitu Rapidu tal-Karozzi tal-linja — Império  

L-objettiv tal-miżura huwa li tiżdied l-attraenza tat-trasport pubbliku f'Porto u li jiġu attirati aktar 

utenti. Għandha l-għan li tnaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' sustanzi niġġiesa u tħeġġeġ il-

bidla modali lil hinn mit-toroq.  

Dan l-investiment għandu jikkonsisti fil-ħolqien ta' sistema ġdida ta' Tranżitu Rapidu tal-Bus (korsiji 

li huma primarjament iddedikati għall-karozzi tal-linja) ta' 3.8 km u 7 stazzjonijiet bejn Praça do 

Império u Praça Mouzinho de Albuquerque f'Porto, li tipprovdi konnessjoni man-netwerk tal-metro 

ta' Porto. Is-sistema ta' Tranżitu Rapidu bil-Bus għandha titħaddem b'xarabanks b'emissjonijiet żero 

(elettriċi jew tal-idroġenu).  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025. 

Investiment TC-C15-i05: Id-dekarbonizzazzjoni tat-trasport pubbliku 

L-objettiv tal-miżura huwa li tiġġedded u tiġi dekarbonizzata l-flotta tat-trasport pubbliku fil-

Portugall permezz tal-provvista ta' xarabanks b'emissjonijiet żero.  

L-investiment għandu jikkonsisti f'appoġġ finanzjarju għax-xiri ta' 145 xarabank b'emissjonijiet żero 

(elettriċi jew tal-idroġenu) għat-trasport pubbliku u l-infrastruttura tal-iċċarġjar għat-tħaddim 

tagħhom. L-appoġġ għandu jingħata fil-forma ta' għotja mhux rimborsabbli tad-differenza bejn l-

ispejjeż tax-xiri ta' xarabank b'emissjonijiet żero (tal-elettriku jew tal-idroġenu) u vettura ekwivalenti 

għad-diżil (EURO VI). Ix-xarabanks għandhom jintużaw għall-forniment ta' servizzi pubbliċi tat-

trasport tal-passiġġieri taħt kuntratti ta' servizz pubbliku fiż-Żoni Metropolitani ta' Lisbona u Porto.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023. 

Investiment TC-C15-i06: Diġitalizzazzjoni tat-Trasport bil-Ferrovija 

L-għan ta' dan l-investiment huwa li jagħmel il-linja tat-Tramuntana tan-Netwerk Ferrovjarju 

Nazzjonali (RFN) kompatibbli mal-linja ferrovjarja ta' veloċità għolja (LAV) il-ġdida permezz tas-

sostituzzjoni ta' sistemi ta' sinjalar elettroniku. Dan l-investiment għandu jikkonsisti fis-sostituzzjoni 

tas-sistemi elettroniċi ta' sinjalar fl-istazzjonijiet Campolide-Cintura, Oriente, Alverca u Azambuja, 

li jkopru 20 km ta' linji ferrovjarji fiż-Żona Metropolitana ta' Lisbona. 

Barra minn hekk, Modulu Speċifiku ta' Trażmissjoni (STM) ser jiġi żviluppat u installat fuq ferroviji 

mgħammra bis-Sistema Ewropea ta' Kontroll tal-Ferroviji (ECTS) li tippermetti l-interoperabbiltà tal-

ECTS u s-sistema nazzjonali ta' sinjalar, CONVEL.  

 

L-investiment għandu jinkludi wkoll taħriġ għall-impjegati tal-Infraestruturas de Portugal relatat 

maċ-ċibersigurtà u x-xiri ta' tagħmir tas-sistemi telematiċi, tat-telekomunikazzjoni u tas-sinjalar. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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O.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

15.1 TC-C15-i01 M 

L-iffirmar tal-kuntratt 
għall-espansjoni tan-
netwerk tal-Metro ta' 

Lisbona 

L-iffirmar tal-
kuntratt għall-
espansjoni tan-

netwerk tal-
Metro ta' Lisbona 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2023 

L-iffirmar tal-kuntratt ta' implimentazzjoni tal-proġett bejn l-
awtoritajiet pubbliċi u l-kuntrattur magħżul fi proċess ta' sejħa 
għall-offerti. L-għan tal-kuntratt huwa l-espansjoni tan-netwerk 
tal-Metro ta' Lisbona (il-Linja l-Ħamra għal Alcântara).  

15.4 TC-C15-i02 M 

Iffirmar tal-kuntratt 
għall-espansjoni tan-

netwerk ta' Porto 
Metro 

Iffirmar tal-
kuntratt għall-
espansjoni tan-

netwerk ta' Porto 
Metro 

—   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2023 

L-iffirmar tal-kuntratt ta' implimentazzjoni tal-proġett bejn l-
awtoritajiet pubbliċi u l-kuntrattur magħżul fi proċess ta' sejħa 
għall-offerti. L-għan tal-kuntratt huwa l-espansjoni tan-netwerk 
Porto Metro (Casa da Música-Santo Ovídio).  

15.10 TC-C15-i04 M 

Iffirmar tal-kuntratt 
għall-kostruzzjoni ta' 

linja ta' Tranżitu 
Rapidu bejn Praça do 

Império u Praça 
Albuquerque 

Mouzinho f'Porto 

Iffirmar tal-
kuntratt għall-
kostruzzjoni ta' 
linja ta' tranżitu 

rapidu tal-karozzi 
tal-linja bejn 

Praça do Império 
u Praça 

Albuquerque 
Mouzinho f'Porto 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2022 

L-iffirmar tal-kuntratt ta' implimentazzjoni tal-proġett bejn l-
awtoritajiet pubbliċi u l-kuntrattur magħżul fi proċess ta' sejħa 
għall-offerti. L-għan tal-kuntratt huwa l-kostruzzjoni ta' linja Bus 
Rapid Transit li tgħaqqad Praça do Império ma' Praça 
Albuquerque Mouzinho f'Porto.  

15.11 TC-C15-i04 T 

Il-kostruzzjoni ta' linja 
ta' Tranżitu Rapidu tal-

Bus bejn Praça do 
Império u Praça 

Albuquerque 
Mouzinho f'Porto 

tlestiet 

 Km 0 3,8 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2025 

It-tul tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni mwettqa għal-linja ta' 
tranżitu rapidu tax-xarabank li tgħaqqad lil Praça do Império ma' 
Praça Albuquerque Mouzinho f'Porto. Il-linja l-ġdida ta' tranżitu 
rapidu tal-karozzi tal-linja hija lesta għat-tħaddim immedjat tas-
servizzi tat-trasport ippjanati.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

15.12 TC-C15-i05 M 

Kuntratt iffirmat għax-
xiri ta' xarabanks 

nodfa taħt il-
Programm ta' 

Dekarbonizzazzjoni 
tat-Trasport Pubbliku 

Kuntratt iffirmat 
għax-xiri ta' 145 
xarabank nadif 

taħt il-Programm 
ta' 

Dekarbonizzazzjo
ni tat-Trasport 

Pubbliku 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2022 

L-iffirmar ta' kuntratt bejn il-benefiċjarji u l-korp maniġerjali, 
abbażi ta' proċedura kompetittiva ta' sejħa għall-offerti, li jagħti 
impenn li jinxtraw xarabanks ġodda b'emissjonijiet żero 
(elettriċi jew tal-idroġenu). 

15.13 TC-C15-i05 T 

Xiri ta' xarabanks 
ġodda (elettriċi jew 

tal-idroġenu) 
b'emissjonijiet żero 
użati għat-trasport 

pubbliku 

 Għadd 0 145 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2023 

L-għadd ta' xarabanks ġodda b'emissjonijiet żero (elettriċi jew 
tal-idroġenu) mixtrija u lesti biex joperaw għall-forniment ta' 
servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri fiż-Żoni Metropolitani 
ta' Lisbona u Porto. 

15.14 TC-C15-r30 M 

Dħul fis-seħħ ta' 
leġiżlazzjoni biex 

jittejbu l-
kundizzjonijiet ta' 

aċċess għat-trasport 
pubbliku 

Dispożizzjoni fil-
leġiżlazzjoni li 

tindika d-dħul fis-
seħħ tal-

leġiżlazzjoni 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2023 

Id-dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni biex jittejbu l-kundizzjonijiet tal-
aċċess għat-trasport pubbliku permezz tal-implimentazzjoni ta' 
programmi għal tariffi mnaqqsa (Programa de Apoio à Redução 
do Tarifário dos Transportes Públicos, PART) u servizzi tat-
trasport aħjar u aktar favur il-klima (Programa de Apoio à 
Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, 
PROTransP). Il-leġiżlazzjoni għandha tistabbilixxi appoġġ għaż-
żewġ Żoni Metropolitani u 21 Komunitajiet Intermuniċipali.  

15.15 TC-C15-i06 M 
Firma ta' kuntratt għal 

sistemi ta' sinjalar 
elettroniku 

Iffirmar tal-
kuntratt u 

pubblikazzjoni fuq 
portal iddedikat 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2024 
L-iffirmar tal-kuntratt ta' implimentazzjoni tal-proġett għas-
sostituzzjoni tas-sistemi ta' sinjalar elettroniku bejn l-
Infraestruturas de Portugal u l-kuntrattur.  

15.16 TC-C15-i06 T 
Linji ferrovjarji 

b'sistemi elettroniċi 
ta' sinjalar sostitwiti 

 km 0 20 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

It-tul tal-linji ferrovjarji b'sistemi elettroniċi ġodda ta' sinjalar 
installati fiż-Żona Metropolitana ta' Lisbona. 
L-iżvilupp ta' Modulu Speċifiku ta' Trażmissjoni (STM) installat 
fuq ferroviji mgħammra bis-Sistema Ewropea ta' Kontroll tal-
Ferroviji (ECTS) 
Taħriġ għall-impjegati ta' Infraestruturas de Portugal relatat maċ-
ċibersigurtà. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

Xiri ta' tagħmir ta' sistemi telematiċi, ta' telekomunikazzjonijiet u 
ta' sinjalazzjoni għal esstruzzjoni tal-baġit ta' mill-inqas EUR 
21 000 000. 
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O.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Investiment TC-C15-i07: Espansjoni tan-Netwerk tal-Metro ta' Liżbona — Linja l-Ħamra 

għal Alcântara, fażi ta' kostruzzjoni  

L-investiment għandu jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' parti mill-estensjoni tan-netwerk tal-metro ta' 

Liżbona għal Alcântara, inklużi 2 797 km ta' mini/sezzjonijiet u strutturi interni tal-istazzjonijiet 

Campolide/Amoreiras, Campo de Ourique, u Infante Santo. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

Investiment TC-C15-i08: Kostruzzjoni tal-estensjoni tan-Netwerk tal-Metro ta' Porto — 

Casa da Música-Santo Ovídio, fażi ta' kostruzzjoni 

L-investiment għandu jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' parti mill-estensjoni tan-network tal-metro ta' 

Porto bejn Boavista/Casa da Música f'Porto u Santo Ovídio f'Vila Nova de Gaia, inkluż it-tlestija ta' 

xogħol ta' skavar għal tliet mini u l-kostruzzjoni ta' struttura tal-konkrit rinfurzata għal-livell tal-

pjattaforma għal tmien stazzjonijiet.  

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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O.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

15.3 TC-C15-i07 T 
Kostruzzjoni ta' parti 
mill-estensjoni tal-

Linja l-Ħamra  

 Km 0 3 217 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

It-tul tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni li tlestew għall-espansjoni tan-
netwerk Metro ta' Lisbona, inkluż a) it-tħaffir u l-kisi primarju li 
tlestew għal 2 797 km ta' mini/sezzjonijiet u b) l-istrutturi interni 
tal-istazzjonijiet Campolide/Amoreiras, Campo de Ourique, u 
Infante Santo (li jammontaw għal 420 metru ta' tul tal-istazzjon).  

15.6 TC-C15-i08 T 

Kostruzzjoni ta' parti 
mill-estensjoni tan-

netwerk tal-metro ta' 
Porto  

 Km 0 5.5 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

It-tul tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni li tlestew għall-espansjoni tan-
network tal-Metro ta' Porto, inklużi: a) ix-xogħol ta' tħaffir tlesta 
għal tliet mini (Casa da Música/Campo Alegre, Devesas/Soares 
dos Reis, Soares dos Reis/Santo Ovídio) u b) ix-xogħol ta' skavar 
tlesta u saħħaħ l-istruttura tal-konkrit mibnija għal-livell tal-
pjattaforma għal tmien stazzjonijiet. 
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IL-KOMPONENT 16: Intrapriżi 4.0 

Il-komponent jindirizza l-isfidi relatati mad-diġitalizzazzjoni baxxa tal-intrapriżi. Skont ir-riżultati 

tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI 2020), il-Portugall jikklassifikafid-19 post fl-UE u 

taħt il-medja tal-UE. L-aktar dimensjonijiet fraġli fil-każ tal-Portugall huma dawk tal- "Kapital 

Uman" u l- "Użu tas-Servizzi tal-Internet" u xi dimensjoni tal- "Integrazzjoni tat-teknoloġiji diġitali", 

li kollha jirriflettu limitazzjonijiet fuq il-kapaċità diġitali u l-prestazzjoni tal-kumpaniji.  

L-objettivi tal-komponent huma li jimmira lejn is-settur tan-negozju, b'mod partikolari l-SMEs u l-

impjegati tagħhom, b'investimenti biex titħaffef it-tranżizzjoni diġitali kkomplementati bit-tisħiħ tal-

ħiliet diġitali tal-forza tax-xogħol impjegata. L-investimenti jipprevedu l-azzjonijiet li ġejjin: 

- It-tisħiħ tal-ħiliet diġitali tal-impjegati u tal-popolazzjoni fl-età tax-xogħol; 

- Il-modernizzazzjoni tal-mudell kummerċjali tal-kumpaniji kif ukoll il-proċessi tal-

produzzjoni tagħhom, inkluża d-diġitalizzazzjoni tal-flussi tax-xogħol bħall-ġestjoni tan-

negozju, il-prodotti innovattivi u l-fatturazzjoni; 

- Il-ħolqien ta' kanali ġodda ta' kummerċjalizzazzjoni diġitali għall-prodotti u s-servizzi; 

- L-innovazzjoni u l-inkorporazzjoni ta' teknoloġiji diġitali avvanzati fil-mudell kummerċjali 

tad-ditti; u għal 

- It-trawwim ta' intraprenditorija bbażata b'mod diġitali. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż relatati mal-

appoġġ tal-użu tat-teknoloġiji diġitali, biex jiġi żgurat aċċess ugwali għal edukazzjoni u taħriġ ta' 

kwalità, biex tingħata spinta lill-kompetittività tad-ditti, u biex jiġu appoġġati l-impjiegi u jiġu 

pprijoritizzati miżuri biex jiġu ppreservati l-impjiegi (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

2 2020). Il-komponent jappoġġa wkoll l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 

biex jittejjeb il-livell tal-ħiliet tal-popolazzjoni, b'mod partikolari l-litteriżmu diġitali tagħhom, 

inkluż billi t-tagħlim għall-adulti jsir aktar rilevanti għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019) u biex l-investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni 

diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  

 

P.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma TD-r31: It-tranżizzjoni diġitali tal-ambjent tan-negozju 

L-objettivi tal-miżura huma li jissaħħaħ it-tkabbir tal-ambjent tan-negozju u b'hekk isir aktar 

kompetittiv u reżiljenti b'mod diġitali fil-kuntest ekonomiku u soċjali globali attwali. Din ir-riforma 

hija parti mill-Pjan ta' Azzjoni dwar it-Tranżizzjoni Diġitali (PATD) usa' li l-Portugall adotta f'April 

2020.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti mill-elementi li ġejjin: 

- Rieżami tal-kontenut formattiv inkluż fil-Katalogu Nazzjonali tal-Kwalifiki, speċifikament 

relatat mal-ħiliet diġitali għall-użu f'kuntest professjonali. Dan it-tiġdid huwa allinjat mal-

aħħar żviluppi teknoloġiċi u l-ħtiġijiet l-aktar urġenti tal-kumpaniji f'diversi setturi ekonomiċi. 

Għal dan l-għan, mill-2021 jistgħu jsiru disponibbli mogħdijiet ġodda ta' taħriġ u kors ta' 

taħriġ għal żmien qasir. 
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- L-istabbiliment tal-qafas legali u regolatorju meħtieġ għall-ħolqien ta' siġilli diġitali fl-oqsma 

taċ-ċibersigurtà, il-privatezza, is-sostenibbiltà u l-użu. Dan il-qafas u l-promozzjoni tal-

fiduċja diġitali huma prekundizzjoni għall-implimentazzjoni tal-investiment għas-siġilli 

diġitali previsti f'dan il-komponent. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2022.  

Investiment TD-C16-i01: Awtonomizzazzjoni Diġitali tal-Intrapriżi 

L-objettivi tal-miżura huma li jiżdiedu l-ħiliet diġitali tal-popolazzjoni fl-età tax-xogħol, inklużi l-

impjegati u l-maniġers.  

L-investiment għandu jikkonsisti f'żewġ programmi ta' taħriġ interkonnessi li għandhom jiġu 

stabbiliti biex jindirizzaw il-lakuni fil-ħiliet diġitali tal-ħaddiema (impjegati u maniġers) u tan-

negozji. L-investiment huwa mistenni li jinfluwenza politiki ġodda u jikkontribwixxi għall-iżvilupp 

ta' ħiliet vokazzjonali u prattiki ta' taħriġ tul il-ħajja. Iż-żewġ azzjonijiet huma: 

- L-Akkademja tal-Portugall Diġitali: disponibbli għall-popolazzjoni kollha fl-età tax-xogħol, 

bil-mira li jintlaħqu 500 000 dijanjostika tal-ħiliet diġitali u 50 parteċipant f'taħriġ online, 

imħallat u wiċċ imb wiċċ fil-ħiliet diġitali. Dan jinkludi wkoll il-ħolqien ta' MOOC ad hoc 

tat-30 li għandu jkun disponibbli fuq il-pjattaforma online. 

- Impjiegi + Diġitali 2025: bil-mira li 225 parteċipant jiġu offruti taħriġ tal-ħiliet diġitali aktar 

profond online, wiċċ imb wiċċ, jew imħallat. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment TD-C16-i02: Tranżizzjoni Diġitali tal-Intrapriżi 

L-objettivi tal-miżura huma li tikkontribwixxi għat-trasformazzjoni tal-mudelli kummerċjali tal-

SMEs Portugiżi u d-diġitalizzazzjoni tagħhom. L-għan tal-investiment huwa li jittrasforma l-mudell 

tan-negozju tal-ekonomija Portugiża u li jikkontribwixxi għal kompetittività u reżiljenza akbar.  

L-investiment jikkonsisti f'erba' gruppi ta' azzjonijiet: 

- "Network Nazzjonali tal-Beds tat-Testijiet": il-ħolqien ta' network nazzjonali ta' Beds tat-

Testijiet kellu l-għan li joħloq il-kundizzjonijiet għan-negozji biex jiżviluppaw u jittestjaw 

prodotti u servizzi ġodda u jaċċelleraw il-proċess ta' trasformazzjoni diġitali, jew permezz ta' 

tagħmir fiżiku u tagħmir għall-ittestjar tal-infrastruttura jew simulaturi virtwali/diġitali. Il-

mira hija li jiġu stabbiliti 30 infrastruttura tas-sodda tat-test. Il-RRF għandha tappoġġa parti 

mill-kostijiet ta' dan l-investiment. Dan l-investiment jista' jirċievi wkoll appoġġ minn 

programmi jew strumenti oħra tal-Unjoni għall-kostijiet li mhumiex appoġġati mill-RRF. 

- Il-kummerċ Diġitali: programm għad-diġitalizzazzjoni tal-SMEs, b'enfasi fuq il-

mikrointrapriżi fis-settur kummerċjali, biex jiġu attivati l-kanali kummerċjali diġitali 

tagħhom, biex it-teknoloġija tiġi inkorporata fil-mudelli tan-negozju u biex jiġu 

dematerjalizzati l-proċessi mal-klijenti u l-fornituri permezz tal-użu ta' teknoloġiji tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni. Għandu jinkludi tliet proġetti: I) "Aċċelleraturi tal-

Kummerċ Diġitali" bil-ħolqien ta' 25 aċċelleratur lokali, reġjonali jew settorjali (entitajiet li 

jipprovdu kkowċjar, mentoraġġ, appoġġ finanzjarju lin-negozji ġodda u lill-SMEs biex 

jgħinuhom jikbru) u sistema ta' inċentivi finanzjarji għad-diġitalizzazzjoni tal-mudelli tan-

negozju tal-SMEs (b'mira ta' 20 SME); II) "Viċinati tal-Kummerċ Diġitali" li għandhom 

jappoġġaw id-diġitalizzazzjoni (bil-pjattaformi lokali tal-kummerċ elettroniku u tal-konsenja) 

ta' 75 żona tax-xiri li jinsabu f'ċentri urbani, żoni suburbani jew rurali sabiex tingħata spinta 

lil dawn iż-żoni u jiġu promossi l-koeżjoni territorjali u l-ekonomija lokali; III) 
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"Internazzjonalizzazzjoni permezz tal-kummerċ elettroniku", biex tgħin lill-intrapriżi 

jiżviluppaw kanali ġodda ta' bejgħ barra mill-pajjiż permezz ta' bejgħ online. 

- Appoġġ għat-tranżizzjoni diġitali tal-mudelli tan-negozju: Coaching 4.0, programm li 

jappoġġa lin-negozji fl-adozzjoni ta' teknoloġiji diġitali avvanzati.  

- L-intraprenditorija: b'miżuri bħal i) "Vawċer għal Negozji Ġodda — Prodotti Diġitali Ġodda" 

programm ta' vawċers immirat biex jappoġġja negozji ġodda li jixtiequ jiżviluppaw mudelli 

ta' negozju diġitali, bi prijorità mogħtija lil dawk b'karatteristiċi ekoloġiċi; II) "It-tisħiħ tal-

Istruttura Nazzjonali tal-Intraprenditorija — Startup Portugal" b'investimenti fl-immappjar 

tal-ambjent tan-negozji ġodda sabiex jiġu identifikati l-isfidi u s-soluzzjonijiet marbuta mal-

aġenda tal-intraprenditorija u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' azzjoni rispettivi; III) 

"Inkubaturi/Vawċers tal-Aċċelleraturi tan-Negozji Ġodda" biex jappoġġaw l-inkubaturi u l-

aċċelleraturi fl-iżvilupp tagħhom, inkluża l-adozzjoni ta' teknoloġija diġitali ġdida, itejbu r-

riżorsi għad-dispożizzjoni tagħhom u jsaħħu l-għarfien u l-kapaċitajiet tagħhom sabiex 

jappoġġaw lin-negozji ġodda b'mudelli ta' negozju bbażati b'mod diġitali. 

Għall-istrumenti finanzjarji, taħt il-miżura "Aċċelleraturi tal-Kummerċ Diġitali" li tipprovdi appoġġ 

finanzjarju u inċentivi finanzjarji, sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La 

tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-ftehim legali bejn l-awtoritajiet Portugiżi u l-entità fdata 

jew l-intermedjarju finanzjarju inkarigat mill-istrument finanzjarju u l-politika ta' investiment 

sussegwenti tal-istrument finanzjarju għandu: 

- jirrikjedu l-applikazzjoni tal-gwida teknika tal-Kummissjoni dwar il-verifika tas-sostenibbiltà 

għall-Fond InvestEU; u għal 

- teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: I) attivitajiet u assi relatati mal-

fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream69; II) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-

Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati 

li ma jkunux inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti70; III) attivitajiet u assi relatati ma' 

                                                           
69  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
70  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
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miżbliet tal-iskart, inċineraturi71 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku72; u iv) 

attivitajiet u assi fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent; u għal 

- jirrikjedu l-verifika tal-konformità legali mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali tal-proġetti mill-entità fdata/l-intermedjarju finanzjarju għat-tranżazzjonijiet 

kollha, inklużi dawk eżentati mill-verifika tas-sostenibbiltà. 

Għall-offerti, sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara 

sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal 

proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: I) attivitajiet relatati mal-fjuwils 

fossili, inkluż l-użu downstream73; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti74; III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi75 u impjanti tat-

trattament mekkaniku u bijoloġiku76; u iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara 

lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment TD-C16-i03: katalizzatur għat-Tranżizzjoni Diġitali tal-Intrapriżi 

                                                           
71  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
72  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 

tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
73  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
74  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
75  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
76  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 

tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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L-objettivi tal-miżura huma li tikkontribwixxi għat-tranżizzjoni diġitali u ambjentali tas-soċjetà u n-

negozju. 

L-investiment għandu jikkonsisti mit-tliet azzjonijiet li ġejjin: 

- "Dematerjalizzazzjoni tal-fatturazzjoni", bi proġett li għandu l-għan li jnaqqas l-użu tal-karti 

permezz ta' pjattaforma diġitali li tibgħat il-fattura; 

- "Ċibersigurtà, Privatezza, Usabilità u Siġilli taċ-Ċertifikazzjoni tas-Sostenibbiltà" — 

investiment fi: il-ħolqien ta' erba' siġilli ġodda ta' ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, tal-

privatezza, tal-użu u tas-sostenibbiltà; l-istabbiliment ta' pjattaformi li jappoġġaw il-

komunikazzjoni bejn is-sħab u l-entitajiet kollha involuti fil-proċess (kif ukoll il-ġenerazzjoni 

ta' data proċedurali rilevanti għall-monitoraġġ tal-programm); kampanja biex tinxtered l-

inizjattiva u tingħata s-setgħa lill-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità jew lill-entitajiet 

tekniċi ta' valutazzjoni li jappoġġaw is-siġilli ta' ċertifikazzjoni f'dawk l-oqsma; u għal 

- "Ċentri ta' Innovazzjoni Diġitali (DIH)": servizz li jappoġġja lill-kumpaniji u lill-entitajiet 

tal-amministrazzjoni pubblika biex isiru aktar kompetittivi fl-isfera diġitali, sabiex itejbu l-

proċessi tal-produzzjoni tagħhom, permezz tal-awtomatizzazzjoni jew l-inkorporazzjoni ta' 

teknoloġiji fixkiela. Dan l-investiment għandu jsaħħaħ u jikkomplementa n-network li diġà 

qed jiġi żviluppat fi ħdan il-Programm Ewropa Diġitali, biex jilħaq total ta' 16 DIHs stabbiliti 

fil-Portugall. Il-RRF għandha tappoġġa parti mill-kostijiet ta' dan l-investiment. Dan l-

investiment jista' jirċievi wkoll appoġġ minn programmi jew strumenti oħra tal-Unjoni għall-

kostijiet li mhumiex appoġġati mill-RRF. 

Għal offerti relatati mal-istabbiliment ta' Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali u għall-għażla ta' benefiċjarji 

appoġġati mill-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali, sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida 

Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' 

referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: I) 

attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream77; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE 

għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li 

mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti78; III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, 

inċineraturi79 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku80; u iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul 

                                                           
77  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
78  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
79  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
80  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 

tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li 

jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment TD-C16-i04: Industrija 4.0 

L-objettiv tal-miżuri huwa li jappoġġaw ir-riċerka industrijali, l-iżvilupp sperimentali, il-proġetti ta' 

innovazzjoni organizzazzjonali u tal-proċessi u li jrawmu t-trasformazzjoni diġitali tal-kumpaniji. 

Din il-miżura għandha tappoġġa 300 proġett ta' investiment li jaqgħu f'mill-inqas wieħed mill-oqsma 

ta' azzjoni li ġejjin: 

1. It-tranżizzjoni diġitali tal-proċessi operazzjonali inkluż il-ġestjoni u l-ippjanar tal-

produzzjoni u loġistiċi. 

2. Soluzzjonijiet għall-ħżin, il-ġestjoni u l-ipproċessar avvanzati tad-data. 

3. Soluzzjonijiet ta' intelliġenza artifiċjali applikati għall-proċess tal-produzzjoni. 

4. Rappreżentazzjonijiet diġitali u mmudellar virtwali (Twins Diġitali), simulazzjoni, u 

mmudellar industrijali. 

5. Il-manifattura tal-iskeċċ u tal-addittiv. 

6. Proġetti ta' realtà awmentata, realtà virtwali u viżjoni artifiċjali applikati għall-

proċessi. 

7. Ir-robotika kollaborattiva u konjittiva, l-interfaċċa bniedem-magna, is-sistemi tal-

fiżika ċibernetika. 

8. Is-sensuri u l-elettronika avvanzata, l-Internet tal-Oġġetti, is-soluzzjonijiet tal-cloud u 

tal-edge. 

9. Infrastrutturi tan-netwerks, tal-komunikazzjoni u tal-informatika avvanzata assoċjati 

mal-proċessi. 

10. Software innovattiv, interoperabbiltà tas-sistemi. 

Għall-offerti, sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara 

sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal 

proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: I) attivitajiet relatati mal-fjuwils 

fossili, inkluż l-użu downstream81; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti82; III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi83 u impjanti tat-

                                                           
81  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
82  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
83  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-
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trattament mekkaniku u bijoloġiku84. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu 

jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment TD-C16-i05-RAA: Il-kapaċità Diġitali u t-Trasformazzjoni tal-Intrapriżi fl-

Azores 

L-objettivi tal-miżura huma li tiffinanzja l-ħolqien ta' Sistema ta' Inċentiv tat-Tranżizzjoni Diġitali 

għall-kumpaniji fl-Azores, kif ukoll it-tagħmir tal-computing u tan-network u l-estensjoni tal-Parks 

tax-Xjenza u t-Teknoloġija tal-Azores. 

Is-sistema ta' inċentivi għat-tranżizzjoni diġitali tal-intrapriżi għandha l-għan li tappoġġa lin-negozji 

reġjonali fl-adattament u l-integrazzjoni tat-teknoloġiji diġitali. 

L-investiment fil-Parks tax-Xjenza u t-Teknoloġija tal-Azores (Nonagon u Terinov) għandu l-għan li 

jappoġġa l-kundizzjonijiet loġistiċi u teknoloġiċi tal-ekosistema intraprenditorjali tar-reġjun. Dan l-

investiment għandu l-għan li jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-ekonomija bbażata fuq it-teknoloġija 

f'setturi strateġiċi. 

Is-sistema ta' Inċentiv tat-Tranżizzjoni Diġitali tal-Intrapriżi hija strutturata madwar 3 linja ta' azzjoni, 

il-proġetti eliġibbli għandhom jikkontribwixxu għal mill-inqas wieħed minnhom: 

- Linja ta' azzjoni 1 — biex jiġu appoġġati n-negozji reġjonali fl-adattament u l-integrazzjoni 

tat-teknoloġiji diġitali. 

- Linja ta' azzjoni 2 — biex tiġi pprovduta l-possibbiltà għall-kumpaniji Ażoreani li jużaw 

servizzi ta' konsulenza speċjalizzati għall-implimentazzjoni tal-aċċellerazzjoni tal-proċess 

tan-negozju u l-metodoloġiji taċ-ċibersigurtà. 

- Linja ta' azzjoni 3 — biex tiġi appoġġata l-organizzazzjoni minn entitajiet pubbliċi jew privati 

ta' avvenimenti tematiċi biex jitrawmu sinerġiji tal-kumpaniji Ażoreani permezz tal-

kondiviżjoni ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi, għodod, metodoloġiji u l-aħjar prattiki. 

L-investiment fil-Parks tax-Xjenza u t-Teknoloġija għandu jipprovdi assi ġodda tal-infrastruttura tan-

netwerk u tal-informatika (hardware) fil-Park tax-Xjenza u t-Teknoloġija ta' Nonangon u l-

kostruzzjoni ta' bini ġdid effiċjenti fl-użu tal-enerġija fil-Park tax-Xjenza u t-Teknoloġija ta' Terinov. 

Għall-offerti, sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara 

sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal 

proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: I) attivitajiet relatati mal-fjuwils 

fossili, inkluż l-użu downstream85; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri 

                                                           
kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
84  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u 

bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-

modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni 

anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-

ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-

livell tal-impjant. 
85  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
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referenzjarji rilevanti86; III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi87 u impjanti tat-

trattament mekkaniku u bijoloġiku88. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu 

jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

 

Bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija primarja ta' mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' 

bini b'użu ta' kważi żero enerġija. Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, 

bħala medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786. Għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 

enerġetika li huma meħtieġa biex tinkiseb, bħala medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif 

definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, it-

tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja jista' jiġi stmat bl-użu tal-metodoloġija applikata mill-

ADENE (l-Aġenzija Portugiża tal-Enerġija) jekk a) iċ-ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ma 

jkunux jistgħu jinħarġu peress li l-oġġett taċ-ċertifikazzjoni ma jistax jiġi definit f'konformità mal-

Artikolu 19 tad-Digriet Liġi 101-D/2020, jew b) il-kost totali jkun inqas minn EUR 5 000 jew c) is-

sejħa għall-offerti ġiet ippubblikata fl-2020 jew fl-2021. It-tnaqqis medju tad-domanda għall-enerġija 

primarja għandu jiġi kkalkulat abbażi tad-domanda mnaqqsa għall-enerġija għal kull unità ta' kejl. 

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment TD-C16-i06-RAM: L-intrapriża 4.0 

L-objettiv tal-miżura huwa li tikkontribwixxi għat-trasformazzjoni tal-mudelli kummerċjali tal-SMEs 

tar-Reġjun Awtonomu ta' Madeira.  

Il-miżura għandha tappoġġa l-investiment fiż-żewġ oqsma li ġejjin: 

- Assi tanġibbli, inkluż l-akkwist ta' makkinarju u tagħmir direttament relatati mal-investiment 

fit-tranżizzjoni diġitali, kif ukoll l-akkwist ta' tagħmir tal-IT, inkluż is-software meħtieġ għat-

tħaddim tiegħu, direttament relatat mal-iżvilupp tal-proġett. 

- Assi intanġibbli, inkluż it-trasferiment tat-teknoloġija permezz tal-akkwist ta' drittijiet ta' 

privattivi u software standardizzat jew żviluppat speċifikament. 

Għall-offerti, sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara 

sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal 

                                                           
86  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
87  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
88  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u 

bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-

modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni 

anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-

ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-

livell tal-impjant. 
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proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: I) attivitajiet relatati mal-fjuwils 

fossili, inkluż l-użu downstream89; II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti90; III) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi91 u impjanti tat-

trattament mekkaniku u bijoloġiku92. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu 

jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

 

                                                           
89  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
90  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex sostanzjalment aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex 

possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
91  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
92  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u 

bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-

modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni 

anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-

ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-

livell tal-impjant. 
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P.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

16.1 TD-C16-r31 M 

Dħul fis-seħħ tar-
rieżami tal-kontenut 
ta' taħriġ inkluż fil-
Katalogu Nazzjonali 
tal-Kwalifiki rigward 
moduli fil-qasam tal-

Ħiliet Diġitali u l-
leġiżlazzjoni jew ir-
regolament għall-
ħolqien ta' firem u 

siġilli diġitali 

Dħul fis-seħħ 
tar-rieżami tal-

kontenut ta' 
taħriġ inkluż fil-

Katalogu 
Nazzjonali tal-

Kwalifiki 
rigward moduli 
fil-qasam tal-

Ħiliet Diġitali u 
l-leġiżlazzjoni 

jew ir-
regolament 

għall-ħolqien 
ta' firem u siġilli 

diġitali 

      

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
L-1 

2022 

Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni jew regolamenti li ġejjin: 
(1) rieżami tal-kontenut tat-taħriġ vokazzjonali u 
edukattiv inkluż fil-Katalogu Nazzjonali tal-Kwalifiki fil-
qasam tal-ħiliet diġitali, jiġifieri moduli ta' taħriġ relatati 
ma' teknoloġiji u għodod, sabiex jiġu żviluppati l-ħiliet l-
aktar meħtieġa fil-kuntest professjonali abbażi tad-
dijanjożi tal-antiċipazzjoni tal-ħiliet. (2) il-leġiżlazzjoni 
jew ir-regolamentazzjoni meħtieġa għall-ħolqien ta' 
firem u siġilli diġitali fl-oqsma taċ-ċibersigurtà, il-
privatezza, is-sostenibbiltà u l-użu. Il-ħolqien ta' dan il-
qafas legali u l-promozzjoni tal-fiduċja diġitali huma 
kundizzjoni għall-implimentazzjoni tal-investiment għas-
siġilli diġitali previsti f'dan il-komponent. 

16.2 TD-C16-i01 M 

Bidu tal-Akkademja 
Diġitali tal-Portugall u 

l-programmi tal-
Impjiegi + Diġitali  

Bidu tal-
Akkademja 
Diġitali tal-

Portugall u l-
programmi tal-

Impjiegi + 
Diġitali 

      

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
L-1 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-1 L-akkademja Diġitali tal-
Portugall — (1) Il-pjattaforma online hija operazzjonali u 
aċċessibbli mill-utenti tagħha, (2) il-proċeduri dijanjostiċi 
huma definiti biex jivvalutaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-
ħiliet diġitali għat-trainees u biex jiddefinixxu l-korsijiet 
ta' taħriġ personalizzati li jeħtieġu, u l-ewwel sett ta' 
taħriġ online jitnieda u jkun aċċessibbli għat-trainees.  
L-impjiegi + Diġitali — (1) jiġu identifikati s-setturi 
ekonomiċi li għandhom jiġu mmirati u jiġu definiti l-isfidi 
diġitali ewlenin tagħhom li għandhom jiġu indirizzati mill-
korsijiet; (2) jiġu identifikati s-sħab u l-partijiet 
ikkonċernati għall-implimentazzjoni tal-programm; (3) 
jitnieda l-programm ta' taħriġ u jinbeda t-taħriġ online, 
wiċċ imb wiċċ jew imħallat. 

16.3 TD-C16-i01 T 
Impjiegi + 

parteċipanti fit-taħriġ 
diġitali 

  Għadd 0 225 000 
IT-
TIE
NI 

2025 
It-tieni TRIMESTRU TAT-3 L-għadd ta' parteċipanti fit-
taħriġ li lestew modulu ta' taħriġ mill-ġdid u ta' titjib tal-
ħiliet online, wiċċ imb wiċċ jew imħallat, li jiffoka fuq il-
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

TRI
ME
ST
RU 
TA
L-4 

ħiliet diġitali li jindirizzaw l-isfidi tas-setturi ekonomiċi 
identifikati fil-programm Impjiegi + Diġitali. Is-setturi 
ekonomiċi magħżula huma dawk identifikati fl-istadju 
importanti tal-ewwel trimestru tal-1 2022. 

16.4 TD-C16-i01 T 
Dijanjostika tal-

Akkademja Diġitali 
tal-Portugall 

  Għadd 0 500 000 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
L-4 

2025 

L-għadd ta' dijanjostika tal-ħiliet diġitali. 50 000 
parteċipant għandhom ilestu modulu online mħallat jew 
wiċċ imb wiċċ fil-programm tal-Akkademja Diġitali tal-
Portugall. 
Barra minn hekk, 30 MOOC żviluppat ġdid għandu jkun 
disponibbli. 

16.6 TD-C16-i02 T 
Appoġġ għan-

Netwerk Nazzjonali 
tat-Testijiet  

  L-euro 0 30 000 000 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-2 

2024 

Mill-inqas EUR 30 000 000 għandhom jitħallsu lill-
bankijiet tat-test fin-network nazzjonali tas-sodod tat-
test. Kwalunkwe ammont ipprovdut minn programmi 
jew strumenti oħra tal-Unjoni ma għandux jingħadd ma' 
dan l-ammont. 
 

16.7 TD-C16-i02 T 

Bażijiet tat-Test 
magħżula għan-

Network Nazzjonali 
tal-Beds tat-Testijiet 

  Għadd  0 30  

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-3 

2022 

L-għadd ta' Beds tat-Testijiet magħżula biex jiġu installati 
aktar bit-tagħmir meħtieġ li jippermetti l-iżvilupp u l-
ittestjar ta' prodotti pilota fin-Network Nazzjonali tal-
Bordijiet tat-Testijiet. Il-kopertura tas-setturi tal-
industrija, kif ukoll is-subsetturi tagħhom għandha 
tikkorrispondi għal dawk projettati għan-network tal-
Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali (DIH) sabiex jiġu ġġenerati 
sinerġiji u komplementarjetajiet man-network tad-DIH.  
Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-konformità 
mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 
(2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-
miżura permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit 
ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-
UE u nazzjonali. 
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kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

16.8 TD-C16-i02 T 
Appoġġ għan-

Netwerk Nazzjonali 
tat-Testijiet  

  L-euro 30 000 000 131 000 000 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-2 

2026 

Mill-inqas EUR 101 000 000 għandhom jitħallsu lill-
bankijiet tat-test fin-network nazzjonali tas-sodod tat-
test. Kwalunkwe ammont ipprovdut minn programmi 
jew strumenti oħra tal-Unjoni ma għandux jingħadd ma' 
dan l-ammont.  

16.9 TD-C16-i02 T 
Il-viċinati tal-

Kummerċ Diġitali   
  Għadd 0 75 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-3 

2025 

L-għadd ta' viċinati kummerċjali diġitali f'ċentri urbani, 
żoni suburbani jew rurali. Dawn l-investimenti għandhom 
ikopru l-konnettività u l-infrastruttura diġitali lokali, 
b'mod partikolari l-installazzjoni (jew it-titjib) ta' tagħmir 
u installazzjonijiet eżistenti tal-aċċess għall-internet tal-
Wi-fi għall-klijenti f'żoni tax-xiri. Għandu jkopri wkoll l-
integrazzjoni ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi għall-ġestjoni 
tal-konsenja tal-pakketti u l-adozzjoni ta' mezzi 
elettroniċi ta' pagament sabiex tiġi diġitalizzata l-
esperjenza tal-konsumatur kif ukoll il-mudell 
kummerċjali tal-ħwienet.  
Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-konformità 
mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 
(2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-
miżura permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit 
ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-
UE u nazzjonali. 

16.10 TD-C16-i02 T 
SMEs appoġġati minn 

aċċelleraturi tal-
kummerċ diġitali  

  Għadd 0 20 000 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-3 

2025 

L-għadd ta' SMEs appoġġati permezz tal-ħolqien ta' 25 
aċċelleratur tal-kummerċ diġitali lokali, reġjonali jew 
settorjali, kif ukoll sistema ta' inċentivi finanzjarji għad-
diġitalizzazzjoni tal-mudelli kummerċjali tal-SMEs. L-
appoġġ għandu jikkonsisti fil-valutazzjoni u d-dijanjożi 
tal-livell ta' diġitalizzazzjoni tal-SMEs benefiċjarji, kif ukoll 
fil-forniment ta' servizzi u inċentivi mmirati biex tiżdied l-
adozzjoni tat-teknoloġiji diġitali fil-mudell kummerċjali 
tal-benefiċjarji.  
Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-konformità 
mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 
(2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati skont din il-



 

 

12491/25 ADD 1   192 

 ECOFIN A  MT 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-

tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 
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Għan Q Snin 

miżura permezz tal-użu ta' verifika tas-sostenibbiltà, l-
użu ta' lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit ta' konformità mal-
leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

16.11 TD-C16-i02 T 

SMEs u inkubaturi u 
aċċeleraturi ta' 
negozji ġodda 

appoġġati 
direttament minn 

programmi ta' 
diġitalizzazzjoni 

  Għadd 0 5 600 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-2 

2026 

SMEs appoġġati minn wieħed mill-programmi li ġejjin: (1) 
1 500 — l-internazzjonalizzazzjoni permezz tal-kummerċ 
elettroniku; (2) 2 000 — ikkowċjar 4.0; (3) 2 000 — 
vawċers għal Start-ups għall-iżvilupp ta' prodotti diġitali 
ġodda;  
100 inkubatur u aċċeleraturi tal-istartjar appoġġati minn 
vawċers.  
Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-konformità 
mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 
(2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-
miżura permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit 
ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-
UE u nazzjonali. 

16.12 TD-C16-i02 T 

Negozji ġodda 
mmappjati fuq il-
pjattaforma ta' 

Startup Portugal 

  Għadd 0 5 000 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-3 

2025 

L-għadd ta' negozji ġodda mmappjati billi jiġu identifikati 
l-karatteristiċi ewlenin tan-negozju tagħhom fuq il-
pjattaforma Start-up Portugal. Il-pjattaforma l-ġdida 
għandha timmonitorja l-ekosistema ta' negozji ġodda, 
b'mod partikolari, iżda mhux limitat għal, negozji b'bażi 
diġitali. Il-pjattaforma għandha tkun disponibbli għall-
ekosistema kollha (negozji ġodda, investituri, 
aċċelleraturi/Inkubaturi, entitajiet pubbliċi). 

16.13 TD-C16-i03 T 
Ċentri ta' Innovazzjoni 

Diġitali (DIHs)    Għadd 0  16  

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
L-4 

2021 

L-għadd ta' konsorzji DIH magħżula bl-approvazzjoni tal-
offerti. Il-ħolqien ta' kull DIH għandu jimplika 
sussegwentement il-pedament ta' 
inkubatur/aċċelleratur biex titrawwem l-ekosistema tal-
intraprenditorija assoċjata mas-setturi koperti miċ-
ċentru. Dan l-investiment għandu jsaħħaħ u 
jikkomplementa n-network li diġà qed jiġi żviluppat fi 
ħdan il-Programm Ewropa Diġitali.  
Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-konformità 
mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 
(2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-
miżura permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit 
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ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-
UE u nazzjonali. 

16.14 TD-C16-i03 M 

L-istabbiliment ta' 
servizzi biex 

jintbagħtu fatturi 
diġitali u 

ċertifikazzjonijiet taċ-
ċibersigurtà, tal-

privatezza, tal-użu u 
tas-sostenibbiltà 

L-istabbiliment 
ta' servizzi biex 

jintbagħtu 
fatturi diġitali u 
ċertifikazzjoniji

et taċ-
ċibersigurtà, 

tal-privatezza, 
tal-użu u tas-
sostenibbiltà 

      

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
L-4 

2023 

Għandhom jiġu stabbiliti ħames servizzi ġodda għal: 1) it-
trażmissjoni ta' fatturi diġitali; u 2) iċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, 3) iċ-ċertifikazzjoni tal-privatezza, 4) iċ-
ċertifikazzjoni tal-użu u 5) iċ-ċertifikazzjoni tas-
sostenibbiltà; inklużi l-kampanji ta' disseminazzjoni 
relatati dwar is-servizzi kollha. Is-servizzi taċ-
ċertifikazzjoni għandhom jappoġġaw l-applikazzjonijiet u 
s-sottomissjoni tat-talbiet għaċ-ċertifikazzjoni, il-ġestjoni 
tal-proċessi, il-ħruġ u r-repożitorju ċentralizzat taċ-
ċertifikati u tas-siġilli maħruġa. Is-servizzi ta' 
ċertifikazzjoni għandhom jappoġġaw ukoll il-
komunikazzjoni bejn is-sħab u l-entitajiet kollha involuti 
fil-proċessi, kif ukoll il-ġenerazzjoni ta' data proċedurali 
rilevanti għall-monitoraġġ tal-programm.  
Is-servizzi għandhom ikunu operattivi u aċċessibbli għall-
utenti maħsuba. 

16.15 TD-C16-i03 T 
Appoġġ għall-Hubs ta' 
Innovazzjoni Diġitali  

  L-euro 0 43 000 000 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-2 

2026 

Mill-inqas EUR 43 000 000 għandhom jitħallsu lill-Hubs 
ta' Innovazzjoni Diġitali. Kwalunkwe ammont ipprovdut 
minn programmi jew strumenti oħra tal-Unjoni ma 
għandux jingħadd ma' dan l-ammont.  

16.16 TD-C16-i04 T 
Għażla tal-proġetti 
tal-Industrija 4.0 

 Għadd 0 200 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
L-4 

2023 

Għandhom jintgħażlu 200 proġetti tal-industrija 4.0. Il-
proġetti għandhom jikkonformaw mat-tipoloġija tal-
azzjonijiet deskritti fid-deskrizzjoni tal-miżura. 
 
Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-konformità 
mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 
(2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-
miżura permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit 
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Għan Q Snin 

ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-
UE u nazzjonali. 

16.17 TD-C16-i04 T 

Tlestija tal-proġetti 

tal-Industrija 4.0  Għadd 0 300 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-2 

2026 
Għandhom jitlestew 300 proġetti tal-industrija 4.0. Il-
proġetti għandhom jikkonformaw mat-tipoloġija tal-
azzjonijiet deskritti fid-deskrizzjoni tal-miżura. 

16.18 
TD-C16-i05-

RAA 
T 

L-għadd ta' proġetti 
kkompletati fil-qafas 

tas-Sistema ta' 
Inċentiv tat-

Tranżizzjoni Diġitali 
tal-Intrapriżi 

 Għadd 0 350 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-2 

2026 

350 proġett għandhom jitlestew taħt il-qafas tas-Sistema 
ta' Inċentiv tat-Tranżizzjoni Diġitali tal-Intrapriżi. Il-
proġetti għandhom jikkonformaw mat-tipoloġija tal-
azzjonijiet deskritti taħt il-linja tal-Azzjoni 1, il-Linja ta' 
Azzjoni 2 jew il-Linja ta' Azzjoni 3 fid-deskrizzjoni tal-
miżura. 

16.19 
TD-C16-i05-

RAA 
M 

Il-parks tax-Xjenza u t-
Teknoloġija estiżi jew 

mgħammra 

Infrastruttura 
tan-network u 
tal-computing 

installata u 
mibnija 

   

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST
RU 
TA
T-2 

2026 

Għandhom jiġu installati assi ġodda tal-infrastruttura 
tan-netwerk u tal-informatika (hardware) fil-Park tax-
Xjenza u t-Teknoloġija ta' Nonangon u għandu jinbena 
bini ġdid effiċjenti fl-użu tal-enerġija ta' madwar 878 
metru kwadru fil-Park tax-Xjenza u t-Teknoloġija ta' 
Terinov. Bini ġdid għandu jkollu domanda għall-enerġija 
primarja ta' mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta' bini 
b'użu ta' kważi żero enerġija. Ir-rinnovazzjonijiet tal-
effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu, bħala medja, 
mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-
Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786. 

16.20 
TD-C16-i06-

RAM 
T L-intrapriża 4.0  Għadd 0 300 

IT-
TIE
NI 
TRI
ME
ST

2025 

Għandhom jitlestew 300 proġett ta' diġitalizzazzjoni 
għall-SMEs. Il-proġetti għandhom jikkonsistu fl-iżvilupp 
jew fix-xiri ta' assi tanġibbli jew intanġibbli direttament 
relatati mal-investiment fit-tranżizzjoni diġitali. 
Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-konformità 
mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 
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RU 
TA
L-4 

(2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-
miżura permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni kif speċifikat 
fid-deskrizzjoni tal-miżura u r-rekwiżit ta' konformità 
mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 
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Q. KOMPONENT 1: Il-kwalità u s-Sostenibbiltà tal-Finanzi Pubbliċi 

Il-komponent jindirizza l-isfidi relatati mal-proporzjon għoli tad-dejn pubbliku għall-PDG tal-

Portugall, li ġie aggravat aktar minħabba l-kriżi tal-COVID-19. Id-daqs tal-proporzjon tad-dejn 

pubbliku għall-PDG tal-Portugall jillimita l-ispazju fiskali disponibbli u, meta l-kundizzjonijiet 

ekonomiċi jippermettu, jitlob il-ħtieġa li tiġi żgurata s-sostenibbiltà fiskali fit-terminu medju. F'dak 

il-kuntest, kundizzjonijiet qafas aktar b'saħħithom għall-politika fiskali huma mistennija li 

jikkontribwixxu għal perkors li jiffavorixxi aktar it-tkabbir għal sostenibbiltà fiskali aktar b'saħħitha. 

L-objettiv tal-komponent huwa li jtejjeb il-ġestjoni finanzjarja pubblika fil-Portugall u li jnaqqas il-

lakuni eżistenti fir-riformi fiskali-strutturali. Fost l-oħrajn, dawn l-għanijiet jinkludu: 

- it-twettiq tal-implimentazzjoni sħiħa u effettiva tal-Liġi Qafas Baġitarja tal-2015 u l-bidliet 

strutturali assoċjati f'termini ta' sistemi tal-ibbaġitjar, tal-kontabbiltà u tal-informazzjoni;  

- iż-żieda fl-iffrankar fl-effiċjenza permezz ta' adozzjoni akbar ta' rieżamijiet ċentralizzati tal-

akkwist u l-infiq, li huma ppjanati li jiġu integrati fil-proċess baġitarju regolari u soġġetti għal 

evalwazzjonijiet ex post sistematiċi; 

- it-titjib tal-prestazzjoni finanzjarja tal-intrapriżi tal-istat permezz ta' trasparenza akbar, 

monitoraġġ imsaħħaħ u governanza aktar b'saħħitha, bil-maniġment isir aktar responsabbli u 

orjentat lejn il-prestazzjoni; u, 

- it-tisħiħ tal-effiċjenza tal-amministrazzjoni tad-dħul — inklużi kemm l-Awtorità tat-Taxxa u 

tad-Dwana kif ukoll is-servizzi tas-Sigurtà Soċjali — permezz tal-isfruttament tal-ambitu 

disponibbli għal diġitalizzazzjoni akbar u aktar favorevoli għan-negozju. 

Il-komponent jikkontribwixxi għall-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex 

tittejjeb il-kwalità tal-finanzi pubbliċi, filwaqt li jsaħħaħ il-kontroll ġenerali tan-nefqa, il-

kosteffiċjenza u l-ibbaġitjar adegwat (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2019), ir-

rakkomandazzjoni biex tittejjeb is-sostenibbiltà finanzjarja tal-intrapriżi tal-istat, filwaqt li jiġi żgurat 

monitoraġġ aktar f'waqtu, trasparenti u komprensiv (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

1 2019), ir-rakkomandazzjoni biex, meta l-kundizzjonijiet ekonomiċi jippermettu, jiġu segwiti 

politiki fiskali mmirati lejn il-kisba ta' pożizzjoni fiskali prudenti fuq terminu medju u tiġi żgurata s-

sostenibbiltà tad-dejn (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020) u r-rakkomandazzjoni biex 

tittejjeb l-effettività tas-sistema tat-taxxa, b'mod partikolari billi tingħata prijorità lis-simplifikazzjoni 

tal-qafas tagħha (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2022 u 2023). Il-komponent 

jikkontribwixxi wkoll biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex l-

investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  

 

Q.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma TD-r32: Modernizzazzjoni u Simplifikazzjoni tal-Ġestjoni Finanzjarja Pubblika 

L-għan ġenerali tar-riforma huwa li ttejjeb il-kwalità u s-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi u, b'mod 

partikolari, li ssaħħaħ il-kontroll tan-nefqa u l-ibbaġitjar xieraq. Ir-riforma għandha wkoll l-għan li 
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żżid it-trasparenza u l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi pubbliċi, permezz ta' ġestjoni aktar integrata tal-

proċessi amministrattivi u finanzjarji fl-entitajiet kollha fi ħdan il-gvern ġenerali. 

Ir-riforma hija riforma fiskali-strutturali komprensiva, li għandha tikkonsisti f'inizjattivi li jsaħħu lil 

xulxin b'mod reċiproku.  

- L-ewwel nett, il-passi gradwali għandhom jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni sħiħa u 

effettiva tal-Liġi Qafas Baġitarja tal-2015. Dawn għandhom jinkludu l-iżvilupp tal-ibbaġitjar 

tal-programm u l-kontribut tiegħu għall-ippjanar u l-monitoraġġ baġitarju, kif ukoll id-dħul 

fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni li tirfed l-Entità Kontabilistika tal-Istat. L-aġġornament sinifikanti 

ppjanat tas-sistemi ta' informazzjoni għall-ġestjoni finanzjarja pubblika huwa mistenni wkoll 

li jiffaċilita l-aderenza mas-sistema kontabilistika bbażata fuq id-dovuti. 

- It-tieni, ir-rieżamijiet tal-infiq huma integrati fiċ-ċiklu baġitarju annwali u soġġetti għall-

evalwazzjoni ex post ta' kisbiet possibbli fl-effiċjenza.  

- It-tielet, it-titjib fil-mandat tal-akkwist ċentralizzat għandu jiġi implimentat biex tissaħħaħ l-

effiċjenza.  

- Ir-raba', huwa ppjanat approċċ fuq żewġ binarji għall-intrapriżi tal-istat, fejn il-miżuri biex 

tiżdied it-trasparenza fid-divulgazzjoni tad-data finanzjarja għandhom jiġu kkomplementati 

b'passi biex tissaħħaħ il-governanza, inkluż permezz ta' kuntratti ta' ġestjoni msaħħa biex 

jixprunaw prattiki maniġerjali bbażati fuq l-inċentivi, u l-iffirmar ta' pjanijiet baġitarji u ta' 

attività. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment TD-C17-i01: Sistemi ta' Informazzjoni dwar il-Ġestjoni Finanzjarja Pubblika 

L-objettiv tal-investiment huwa li joperazzjonalizza r-riforma relatata tal-ġestjoni finanzjarja 

pubblika, bil-ħsieb li jittejbu l-kwalità u s-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi. L-investiment huwa 

partikolarment kruċjali għall-implimentazzjoni sħiħa u effettiva tal-Liġi Qafas Baġitarja tal-2015. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'subinvestimenti komplementari li, flimkien, għandhom 

jikkontribwixxu għall-ġestjoni integrata tad-dħul u l-infiq pubbliku. L-ewwel nett, is-

sottoinvestimenti għandhom ikunu mmirati lejn soluzzjonijiet tat-teknoloġija tal-informazzjoni li 

jippermettu l-monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet tal-gvern, filwaqt li jibnu fuq id-diġitalizzazzjoni tal-

proċessi, l-awtomatizzazzjoni tal-kontabbiltà u l-integrazzjoni fis-sistemi ċentrali fil-Ministeru tal-

Finanzi, li għandhom ikunu ta' benefiċċju għall-ippjanar baġitarju, il-monitoraġġ u r-responsabbiltà. 

Dawn għandhom jinkludu l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet tat-teknoloġija tal-informazzjoni li għandhom 

jippermettu l-ġestjoni tat-teżor tal-Istat b'mod integrat permezz tal-Entità tal-Kontabbiltà tal-Istat, u 

għall-aderenza ma' sistema ta' kontabbiltà bbażata fuq id-dovuti. Is-soluzzjoni tat-teknoloġija tal-

informazzjoni tal-Entità Baġitarja għandha tiġi aġġornata bl-iżvilupp ta' funzjonalitajiet ġodda biex 

jappoġġaw it-tħejjija tal-Baġit tal-Istat u funzjonalità ġdida għall-ibbaġitjar tal-programmi. It-tieni, 

huma previsti wkoll żviluppi fis-sistemi ta' informazzjoni għall-akkwist ċentralizzat, kif ukoll fil-

ġestjoni ta' vetturi pubbliċi u proprjetà immobbli. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment TD-C17-i02: Modernizzazzjoni tas-sistemi ta' informazzjoni tal-Awtorità tat-

Taxxa u tad-Dwana għat-tassazzjoni tal-proprjetà rurali 

L-objettiv tal-investiment huwa li javvanza bid-diġitalizzazzjoni tal-proċessi kollha relatati mat-

tassazzjoni tal-proprjetà rurali, b'mod partikolari tal-informazzjoni relatata — l-immappjar u l-
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karatteristiċi assoċjati (bħall-għelejjel u l-potenzjal ekonomiku) — u l-użu tal-mili minn qabel għal 

obbligi dikjarattivi speċifiċi. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'diversi sottoinvestimenti li jinkludu: I) id-diġitalizzazzjoni tal-

informazzjoni ta' appoġġ għall-matriċijiet tal-proprjetà; II) it-tisħiħ tal-infrastruttura tat-teknoloġija 

tal-informazzjoni għall-preservazzjoni tal-informazzjoni dwar il-proprjetà diġitalizzata; III) l-

iżvilupp ta' mekkaniżmi ta' konsultazzjoni u viżwalizzazzjoni għall-matriċi tal-proprjetà; IV) l-

iżvilupp ta' sistema ta' informazzjoni biex tappoġġa l-valutazzjoni katastali simplifikata tal-

proprjetajiet rurali; V) l-iżvilupp ta' soluzzjoni ta' ġestjoni tal-informazzjoni ġeoreferenzjata; u vi) l-

iżvilupp ta' servizzi dikjarattivi ta' mili minn qabel (b'mod partikolari għat-tassazzjoni tal-proprjetà 

immobbli u tranżazzjonijiet speċifiċi soġġetti għat-taxxa tal-boll). 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment TD-C17-i03: Tranżizzjoni diġitali tas-servizzi tas-Sigurtà Soċjali 

L-objettiv tal-investiment huwa li jippromwovi d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tas-Sigurtà Soċjali bl-

għan li dawn isiru aktar faċli għall-utent, filwaqt li titrawwem l-effiċjenza u jitrażżnu l-frodi u l-

evażjoni. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'passi biex: I) ittejjeb it-tfassil u l-organizzazzjoni tas-servizzi tas-

Sigurtà Soċjali, abbażi tal-aġġornament tas-sistemi ta' informazzjoni sottostanti, fl-oqsma tal-

benefiċċji soċjali, il-kontribuzzjonijiet soċjali, il-prevenzjoni tal-frodi, il-ġestjoni tal-informazzjoni, 

u l-mezzi ta' pagament; II) tiżviluppa u timplimenta mudell ġdid ta' relazzjonijiet, li huwa mistenni li 

jintegra d-diversi kanali ta' interazzjoni bejn iċ-ċittadini, id-ditti u s-servizzi tas-Sigurtà Soċjali 

permezz ta' approċċ omni-channel; III) jadattaw il-postijiet tax-xogħol tas-servizzi tas-Sigurtà Soċjali 

biex jippermettu arranġamenti tax-xogħol aktar flessibbli, bħat-telexogħol; IV) jimplimentaw 

infrastruttura tat-teknoloġija tal-informazzjoni bbażata fuq soluzzjonijiet Cloud li għandhom il-

potenzjal li jappoġġaw il-prestazzjoni u l-interoperabbiltà; u v) tirrevedi l-proċessi interni u tħarreġ 

lill-ħaddiema tas-Sigurtà Soċjali biex tappoġġa l-implimentazzjoni bla xkiel tal-investimenti u l-

bidliet strutturali msemmija hawn fuq.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Ir-riforma TD-C17-r40: Simplifikazzjoni tas-Sistema tat-Taxxa  

L-għan ta' din ir-riforma huwa li ttejjeb l-effettività tas-sistema tat-taxxa tal-Portugall. Ir-riforma 

għandha tintroduċi sistema permanenti għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni konsistenti tal-benefiċċji 

tat-taxxa ġodda u eżistenti ("benefiíciosfiscais")93. Dan għandu jirriżulta f'simplifikazzjoni tal-qafas 

eżistenti, billi jitnaqqas l-għadd ta' benefiċċji tat-taxxa, jitnaqqas l-infiq tat-taxxa assoċjat tagħhom 

("despesasfiscais"), u tissaħħaħ il-kosteffiċjenza ta' dawk il-benefiċċji tat-taxxa li jibqgħu. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'att legali li joħloq unità permanenti tal-politika tat-taxxa teknika 

(Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira, magħrufa wkoll bħala U-TAX) bil-mandat 

li timmonitorja u tevalwa b'mod sistematiku benefiċċji tat-taxxa ġodda u eżistenti u li tikkontribwixxi 

għat-tfassil, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki tat-taxxa. L-unità tal-politika 

tat-taxxa għandha tikkontribwixxi wkoll għat-tħejjija ta' atti legali fil-qasam tat-tassazzjoni, 

f'kollaborazzjoni ma' entitajiet rilevanti oħra bħas-Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros (CEF). L-

                                                           
93  Il-kunċett ta' benefiċċju fiskali huwa ddefinit fl-Artikolu 2 tal-Estatuto dos Benefícios Fiscais (Anness għad-

Digriet-Liġi Nru 215/1989 tal-1 ta' Lulju). L-infiq tat-taxxa huwa definit bħala l-impatt baġitarju li jirriżulta mill-

benefiċċji tat-taxxa. 
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att legali għandu jispeċifika l-istruttura formali tal-U-TAX, inkluż l-organigramma tiegħu, il-

funzjonament u l-kompiti tiegħu. L-U-TAX għandha tkun teknikament indipendenti mill-Awtorità 

tat-Taxxa u tad-Dwana u twieġeb direttament lill-Ministru tal-Finanzi. L-U-TAX għandu jkun 

magħmul minn persunal tekniku permanenti b'għarfien espert fil-politiki tat-taxxa. L-att legali għandu 

jiddefinixxi wkoll l-interazzjonijiet formali bejn l-U-TAX u entitajiet pubbliċi u privati rilevanti oħra, 

bħala istituzzjonijiet ta' riċerka u akkademiċi, u jipprevedi d-definizzjoni ta' ftehimiet ta' kondiviżjoni 

tad-data bejn l-U-TAX u l-entitajiet pubbliċi rilevanti, bħala l-Awtorità tat-Taxxa u tad-Dwana u l-

Istitut tal-Istatistika Portugiż (INE). L-att legali għandu jiżgura wkoll l-impenn tal-U-TAX dwar il-

kwalità u t-trasparenza tar-rapporti analitiċi tiegħu u dwar il-preservazzjoni tal-istandards tal-kwalità 

tad-data. Din l-unità tal-politika tat-taxxa għandha tippubblika rapport ta' valutazzjoni b'analiżi kost-

benefiċċji dwar il-benefiċċji tat-taxxa eżistenti, bi kriterji ta' effiċjenza u effettività, u 

kunsiderazzjonijiet ambjentali. Wara din il-valutazzjoni għandha ssir reviżjoni tal-qafas legali ta' sett 

sostanzjali ta' benefiċċji tat-taxxa. 

L-implimentazzjoni ta' din ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026. 
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Q.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzja

li 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

L-

għanqas/ 

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi 

(għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

17.1 TD-C17-r32 T 

Tlesti t-tfassil u l-
implimentazzjoni ta' 
mudelli ġodda tal-

akkwist għas-
sistema ċentrali 
nazzjonali tal-

akkwist pubbliku kif 
previst fil-pjan 

strateġiku 2020–
2023 tal-entità tas-

servizzi kondiviżi 
tal-

amministrazzjoni 
pubblika 

  Għadd 0 10 

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2022 

L-għadd ta' ftehimiet qafas u mudelli ta' kuntrattar riveduti, sabiex: I) il-
promozzjoni tas-simplifikazzjoni amministrattiva; it-tisħiħ tal-mekkaniżmi ta' 
monitoraġġ u kontroll; irawmu kunsiderazzjonijiet dwar il-kosteffiċjenza u r-
razzjonalizzazzjoni; IV) twessa' l-lista ta' oġġetti u servizzi soġġetti għal akkwist 
ċentralizzat; u, v) tippromwovi l-kollaborazzjoni fost il-partijiet ikkonċernati 
interni u esterni. 

17.2 TD-C17-r32 M 

Dħul fis-seħħ tal-
leġiżlazzjoni li tirfed 

l-Entità tal-
Kontabbiltà tal-Istat 

Dħul fis-seħħ tal-
leġiżlazzjoni li 

tirfed l-Entità tal-
Kontabbiltà tal-

Istat 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2022 

Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni sekondarja (u/jew linji gwida amministrattivi) biex 
jiġi rregolat liema entrati speċifiċi ta' dħul u nefqa għandhom jiġu inklużi fil-baġit 
tal-Entità tal-Kontabbiltà tal-Istat, f'konformità sħiħa mal-Artikoli 49 u 55 tal-Liġi 
Qafas Baġitarja tal-2015. 

17.3 TD-C17-r32 M 

Tlestija u 
approvazzjoni tal-

mudell għall-
monitoraġġ tal-

eżekuzzjoni 
baġitarja u 

finanzjarja tal-gvern 
ġenerali 

Tlestija u 
approvazzjoni 

tal-mudell għall-
monitoraġġ tal-

eżekuzzjoni 
baġitarja u 

finanzjarja tal-
gvern ġenerali 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2022 

It-tlestija u l-approvazzjoni mill-Ministeru tal-Finanzi tal-mudell għall-kontroll u l-
monitoraġġ tal-eżekuzzjoni baġitarja u finanzjarja tal-gvern ġenerali, 
f'konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet tal-Liġi Qafas Baġitarja tal-2015 u l-
prinċipji bbażati fuq id-dovuti tal-istandard tal-kontabilità għall-amministrazzjoni 
pubblika.  

17.4 TD-C17-r32 M 

Adozzjoni tal-
mudell tal-ikkostjar 
għall-ibbaġitjar tal-

programmi 

Adozzjoni ta' 
leġiżlazzjoni 

għall-mudell tal-
ikkostjar għall-

      

IT-
TIEN

I 
TRI

2025 

L-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni sekondarja (u/jew linji gwida amministrattivi) biex 
jiġu stabbiliti l-prinċipji għall-ispiża u l-monitoraġġ tal-konformità mal-indikaturi 
bbażati fuq il-prestazzjoni definiti għal kull programm baġitarju u politika 
pubblika, bil-ħsieb li jidħlu fis-seħħ sa Q1–2027. 
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Numru 

sekwenzja

li 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

L-

għanqas/ 

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi 

(għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

ibbaġitjar tal-
programmi 

MES
TRU 
TAL-

4 

17.5 TD-C17-r32 M 

Dħul fis-seħħ ta' 
leġiżlazzjoni biex 
jiġu integrati r-

rieżamijiet tal-infiq 
fil-proċess baġitarju 
regolari, inkluża l-
evalwazzjoni ex 

post tal-iffrankar fl-
effiċjenza 

Dħul fis-seħħ tal-
leġiżlazzjoni 

   

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2024 

Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni dwar ir-rieżamijiet tal-infiq sabiex jiġu integrati 
bis-sħiħ fil-proċess baġitarju annwali u fil-qafas baġitarju ta' terminu medju tal-
Portugall.  
Il-proċess jinkludi d-dijanjożi, it-tfassil ta' soluzzjonijiet u d-definizzjoni ta' mudell 
li jippermetti l-ġenerazzjoni ta' kisbiet fl-effiċjenza fil-forniment ta' servizzi 
pubbliċi u jwessa' r-rieżamijiet tal-infiq għal setturi addizzjonali fi ħdan il-gvern 
ġenerali. 
Minbarra l-integrazzjoni tar-rieżamijiet tal-infiq fil-proċess baġitarju annwali, 
dawn għandhom ikunu soġġetti għal evalwazzjonijiet ex post annwali biex jiġu 
aċċertati l-kisbiet fl-effiċjenza miksuba.  

17.6 TD-C17-r32 M 

Dħul fis-seħħ tal-
mudell il-ġdid tal-

kuntratt ta' ġestjoni 
skont is-sistema l-

ġdida ta' 
inċentivi/penali 
għall-ġestjoni ta' 
intrapriżi tal-Istat 

Dħul fis-seħħ tal-
mudell il-ġdid tal-

kuntratt ta' 
ġestjoni 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2021 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Id-dħul fis-seħħ tal-mudell il-ġdid tal-kuntratt ta' 
ġestjoni li għandu jiġi ffirmat mal-maniġers pubbliċi maħtura fil-Bordijiet tad-
Diretturi tal-intrapriżi tal-istat, sabiex tiżdied ir-responsabbiltà u l-obbligu ta' 
rendikont fil-ġestjoni tar-riżorsi pubbliċi permezz ta' sistema ġdida ta' 
inċentivi/penali orjentati lejn il-prestazzjoni. 

17.7 TD-C17-r32 M 

Dħul fis-seħħ tal-
mudell il-ġdid għall-

analiżi u l-iżvelar 
tas-sitwazzjoni 
finanzjarja u l-

prestazzjoni tal-
intrapriżi tal-istat 

Dħul fis-seħħ tar-
rapport il-ġdid li 

jagħti dettalji 
dwar is-

sitwazzjoni 
finanzjarja u l-

prestazzjoni tal-
intrapriżi tal-istat 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Id-dħul fis-seħħ tar-rapport il-ġdid li jagħti dettalji 
dwar is-sitwazzjoni finanzjarja u l-prestazzjoni tal-intrapriżi tal-istat fuq bażi 
regolari u f'waqtha, li jinkorpora d-data finanzjarja miġbura permezz tas-sistema 
l-ġdida ta' informazzjoni tas-settur tal-intrapriżi tal-istat. 

17.8 TD-C17-r32 T 

L-għadd ta' pjanijiet 
tal-baġit u tal-
attivitajiet tal-

intrapriżi tal-istat 
approvati b'mod 
konsistenti mill-

Ministru tal-Finanzi 
u/jew mill-Ministru 

  Għadd 0 136 

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

2 

2025 

L-għadd ta' pjanijiet tal-baġit u tal-attivitajiet tal-intrapriżi tal-Istat għall-2025 
ivvalutati sa Q2–2025. Il-pjanijiet tal-baġit u tal-attivitajiet jiġu ppreżentati kull 
sena minn intrapriżi statali li jkopru perjodu ta' tliet snin. Dawn il-pjanijiet tal-
baġit u tal-attività jinkludu l-informazzjoni li ġejja dwar l-intrapriżi tal-istat: (I) linji 
ta' azzjoni ewlenin, (ii) portafoll tas-servizzi, (iii) riżorsi umani, (iv) pjan ta' 
investiment, (v) livelli ta' attività ta' assistenza u (vi) dikjarazzjoni ekonomika-
finanzjarja. Dawn il-pjanijiet tal-baġit u tal-attività jispjegaw ukoll iż-żidiet fl-
effiċjenza u fil-produttività li għandhom jiżguraw is-sostenibbiltà finanzjarja tal-
intrapriżi tal-Istat fuq terminu medju u twil. 
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(i) tal-linja rispettiv 
(i) 

17.9 TD-C17-i01 M 

Tlestija tal-
implimentazzjoni 

tal-Entità tal-
Kontabbiltà tal-Istat 

Tlestija tal-
implimentazzjoni 

tal-Entità tal-
Kontabbiltà tal-

Istat 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

2 

2024 

Tlesti l-implimentazzjoni tal-Entità tal-Kontabbiltà tal-Istat, f'konformità sħiħa 
mal-Artikoli 49 u 55 tal-Liġi Qafas Baġitarja tal-2015. 

17.10 TD-C17-i01 M 

Funzjonalitajiet 
ġodda tas-soluzzjoni 
tat-teknoloġija tal-

informazzjoni li 
tappoġġa t-tħejjija 
tal-Baġit tal-Istat   

Funzjonalitajiet 
ġodda tas-

soluzzjoni tat-
teknoloġija tal-
informazzjoni, 

inkluż l-ibbaġitjar 
tal-programmi 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2024 

Baġit Entityinformation technology solution (SIGO jew Sistema de Informação de 
Gestão Orçamental) aġġornat bl-iżvilupp ta' funzjonalitajiet ġodda biex 
jappoġġaw it-tħejjija tal-Baġit tal-Istat, u għal programmi baġitarji bbażati fuq il-
prestazzjoni. 

17.11 TD-C17-i01 M 

Bidu tat-tħaddim ta' 
sistema ta' 

informazzjoni ta' 
appoġġ għall-

mudell il-ġdid ta' 
kontroll baġitarju u 

finanzjarju 

Sistema ta' 
informazzjoni li 
qed titħaddem 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2025 

Id-dħul fis-seħħ ta' sistema ta' informazzjoni ta' appoġġ biex jiġu żgurati l-
kontroll u l-monitoraġġ ta' informazzjoni baġitarja/kontabilistika skont il-formati 
l-ġodda stabbiliti fil-Liġi Qafas Baġitarja tal-2015 mill-entitajiet kollha tal-
amministrazzjoni pubblika. 

17.12 TD-C17-i01 T 

Sistemi ta' 
informazzjoni tas-
sistema ċentrali 
nazzjonali tal-

akkwist pubbliku 

  Għadd 0 11 

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2024 

Sistemi ta' informazzjoni tas-sistema ċentrali nazzjonali tal-akkwist pubbliku li 
qed tintuża biex: I) il-promozzjoni tas-simplifikazzjoni amministrattiva; it-tisħiħ 
tal-mekkaniżmi ta' monitoraġġ u kontroll; irawmu kunsiderazzjonijiet dwar il-
kosteffiċjenza u r-razzjonalizzazzjoni; IV) twessa' l-lista ta' oġġetti u servizzi 
soġġetti għal akkwist ċentralizzat; u, v) tippromwovi l-kollaborazzjoni fost il-
partijiet ikkonċernati interni u esterni.  
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17.13 TD-C17-i01 M 

Tlestija tal-
implimentazzjoni 

tas-Sistema de 
Gestão de 
Património 

Imobiliário Público 
(SIGPIP) u tal-

modernizzazzjoni 
tas-sistemi ta' 

informazzjoni għal 
vetturi tal-istat 

L-
implimentazzjoni 
kompluta tas-
SIGPIP u l-bidu 
tal-operat tas-
sistemi ta' 
informazzjoni 
għall-vetturi tal-
Istat 

   

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

2 

2026 

It-tlestija tal-implimentazzjoni tas- "Sistema de Gestão de Património Imobiliário 
Público" (SIGPIP) li għandha tiġġestixxi l-informazzjoni dwar il-proprjetà 
immobbli pubblika.  
Żewġ sistemi ta' informazzjoni ġodda li qed jitħaddmu għall-inventarju u l-
monitoraġġ ta' vetturi tal-istat. 

17.14 TD-C17-i01 M 

It-tlestija tal-
implimentazzjoni 

taċ-ċentru ta' 
operazzjoni ta' 

sigurtà 

Tlestija tal-
implimentazzjoni 

taċ-ċentru ta' 
operazzjoni ta' 

sigurtà 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 It-tlestija tal-implimentazzjoni taċ-ċentru tal-
operazzjonijiet tas-sigurtà biex ikun hemm aktar sigurtà tal-informazzjoni u aċċess 
għad-data, kif ukoll għall-implimentazzjoni ta' politiki ta' sigurtà u soluzzjonijiet 
taċ-ċibersigurtà. 

17.15 TD-C17-i02 M 

Tlesti l-
implimentazzjoni 

tal-mili minn qabel 
tad-dikjarazzjoni 
tal-Mudell 1 tat-

taxxa muniċipali fuq 
il-proprjetà 

immobbli (IMI), 
abbażi tad-data 

disponibbli għall-
Awtorità tat-Taxxa 

u tad-Dwana 

Tlesti l-
implimentazzjoni 

tal-mili minn 
qabel tad-

dikjarazzjoni tal-
Mudell 1 tat-

taxxa muniċipali 
fuq il-proprjetà 
immobbli (IMI) 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

2 

2022 

Il-kondiviżjoni tad-data bejn l-Awtorità tat-Taxxa u tad-Dwana u l-
muniċipalitajiet għall-mili minn qabel tad-dikjarazzjoni tal-Mudell 1 tat-taxxa 
muniċipali fuq il-proprjetà immobbli ("Imposto Municipal sobre Imóveis", IMI), 
filwaqt li jittieħed vantaġġ mill-informazzjoni eżistenti dwar il-proprjetajiet fis-
sistemi ta' informazzjoni rispettivi. 

17.21 TD-C17-i02 M 

Tlesti l-
implimentazzjoni 

tal-mili minn qabel 
ta' tranżazzjoni 

speċifika soġġetta 
għat-taxxa tal-boll 

Tlestija tal-
implimentazzjoni 

tal-mili minn 
qabel ta' 

tranżazzjoni 
speċifika 

soġġetta għat-
taxxa tal-boll 

   

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2023 

L-implimentazzjoni sħiħa ta' servizzi ta' mili minn qabel għat-trasferiment bla 
ħlas ta' proprjetà immobbli u vetturi relatati mas-suċċessjoni mal-mewt soġġetti 
għat-taxxa tal-boll ("Imposto do Selo"), filwaqt li jittieħed vantaġġ mill-
informazzjoni eżistenti dwar proprjetajiet disponibbli għall-Awtoritajiet tat-
Taxxa u tad-Dwana, l-Istitut tal-Mobbiltà u t-Trasport. (IMT) u l-Istitut għar-
Reġistri u n-Nutara (IRN). 
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17.16 TD-C17-i02 M 

Il-forniment u l-
operazzjonalizzazzjo
ni tal-verżjoni finali 

tas-sistema ta' 
informazzjoni li 

tappoġġa l-
valutazzjoni 

simplifikata tal-
proprjetajiet rurali 

Il-forniment u l-
operazzjonalizzaz
zjoni tal-verżjoni 
finali tas-sistema 
ta' informazzjoni 

li tappoġġa l-
valutazzjoni 

simplifikata tal-
proprjetajiet 

rurali 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2025 

It-twassil tas-sistema ta' informazzjoni li tappoġġa l-valutazzjoni simplifikata tal-
proprjetajiet rurali bħala miżura anċillari għar-rivalutazzjoni ġenerali ta' dik it-tip 
ta' proprjetà. 

17.17 TD-C17-i02 T 

It-tlestija tal-
karatterizzazzjoni 

edafo-klimato-
morfoloġika (il-

ħamrija u l-klima) u 
l-valutazzjoni tal-

potenzjal 
ekonomiku tal-

proprjetajiet rurali 

  % 0 90 

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Il-perċentwal taż-żona rurali tal-Portugall kontinentali 
li l-karatterizzazzjoni edafo-klimato-morfoloġika (il-ħamrija u l-klima) u l-
valutazzjoni tal-potenzjal ekonomiku tagħha għandhom jitlestew, bl-appoġġ tal-
iżvilupp ta' soluzzjoni ta' ġestjoni tal-informazzjoni ġeoreferenzjata. 

17.18 TD-C17-i03 T 

L-espansjoni tal-
funzjonalitajiet tas-

sit web ta' 
Segurança Social 

Direta, billi jiżdiedu 
ħames servizzi 
online ġodda 

  Għadd 3 8 

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2025 

L-għadd ta' servizzi online ġodda miżjuda fis-sit web ta' Segurança Social Direta 
biex jespandu l-funzjonalitajiet tiegħu, jiġifieri: I) sistema ta' informazzjoni għall-
assistenza teknika lill-qrati — proċess ta' tutela ċivili, u proċess ta' promozzjoni u 
protezzjoni; II) benefiċċji supplimentari — dikjarazzjoni tal-istatus tal-qgħad; III) 
benefiċċji tal-familja — rivalutazzjoni; IV) sussidju minħabba s-sospensjoni tal-
attività; u, v) il-pensjoni tas-sopravivenza. L-objettiv huwa li jiżdied il-piż relattiv 
ta' Segurança Social Direta fuq il-kanali kollha ta' komunikazzjoni mas-Sigurtà 
Soċjali, fl-isfond tal-introduzzjoni tal-pjan ta' viżjoni ta' 360°. Il-piż relattiv għandu 
jiġi vvalutat bħala l-proporzjon tal-għadd ta' interazzjonijiet bejn iċ-ċittadini u d-
ditti mas-Sigurtà Soċjali permezz ta' Segurança Social Direta, fuq l-għadd totali ta' 
interazzjonijiet permezz tal-kanali ta' komunikazzjoni online u offline kollha. 

17.19 TD-C17-i03 T 

Tnaqqis b' 80 % tal-
għadd medju ta' 

jiem li jridu 
jingħataw benefiċċji 

soċjali ta' natura 
kontributorja, għal 
dawk li għandhom 
medja ta' żmien ta' 

  Għadd 109 22 

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2025 

Tnaqqis ta' 80 % tal-għadd medju ta' jiem li jridu jingħataw benefiċċji soċjali ta' 
natura kontributorja għal dawk li għandhom medja ta' żmien ta' għoti itwal 
minn 10 jum, bħala riżultat tat-titjib implimentat fis-sit web ta' Segurança Social 
Direta (relatat mal-pensjonijiet tal-irtirar għall-pensjonanti b'karriera 
kontributorja fil-Portugall biss). 
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għoti itwal minn 10 
jum 

17.20 TD-C17-i03 T 

L-implimentazzjoni 
ta' mudelli ta' 

sorveljanza 
intelliġenti biex 
jappoġġaw il-

prevenzjoni tal-
frodi, abbażi ta' 

proċessi ta' tagħlim 
awtomatiku 

  Għadd 0 2 

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2025 

Żewġ mudelli ta' sorveljanza intelliġenti, li jużaw proċessi ta' tagħlim awtomatiku, 
għandhom jitwasslu u jsiru operazzjonali. Iż-żewġ mudelli li għandhom jinħolqu u 
jiġu implimentati għandhom ikunu: I) mudell ta' tbassir li jista' jindika entitajiet li 
għandhom jiġu spezzjonati abbażi tar-riżultati tal-algoritmi tat-tagħlim, bl-użu ta' 
data storika mis-subsistema ta' informazzjoni dwar is-sorveljanza tas-sistema ta' 
informazzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali, sabiex jitwettqu azzjonijiet ta' sorveljanza 
aktar immirati, b'inqas sforz operazzjonali u riżultati aktar assertivi, filwaqt li 
jittejbu l-effettività u l-effiċjenza tas-sistema ta' sorveljanza, u jittieħed vantaġġ 
minn sorsi oħra ta' informazzjoni; mudell ta' indiċijiet tar-riskju għall-benefiċjarji 
tal-benefiċċji soċjali. 

17.22 TD-C17-r40 M 

Dħul fis-seħħ ta' att 
legali li jimmodifika 

l-qafas legali ta' 
benefiċċji tat-taxxa 

magħżula 

Dispożizzjoni fl-
att legali li 

tindika d-dħul fis-
seħħ tal-att legali  

   

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

2 

2023 

Id-dħul fis-seħħ ta' att legali li għandu jelimina jew jestendi sett immirat ta' 
benefiċċji tat-taxxa. L-att legali għandu jinkludi benefiċċji tat-taxxa li għandhom 
jiskadu fis-sena sussegwenti sad-dħul fis-seħħ tiegħu, li ma għadhomx allinjati 
mal-objettiv oriġinali tal-politika pubblika tiegħu jew li għandhom għadd baxx ta' 
benefiċjarji, u li huma potenzjalment ta' ħsara għall-ambjent.  

17.23 TD-C17-r40 M 

Dħul fis-seħħ tal-att 
legali li joħloq l-

unità teknika 
permanenti tal-

politika tat-
tassazzjoni Unidade 

Técnica de 
Avaliação Tributária 
e Aduaneira (U-TAX) 

Dispożizzjoni fl-
att legali li 

tindika d-dħul fis-
seħħ tal-att legali 

   

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2023 

Dħul fis-seħħ tal-att legali li għandu joħloq l-unità tal-politika fiskali teknika 

permanenti U-TAX. 

17.24 TD-C17-r40 M 

Pubblikazzjoni tar-

rapport ta' 

valutazzjoni minn 

U-TAX dwar il-

benefiċċji tat-taxxa 

Pubblikazzjoni 
tar-rapport ta' 

valutazzjoni minn 
U-TAX 

   

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 

2025 

Pubblikazzjoni ta' rapport ta' valutazzjoni minn U-TAX dwar il-benefiċċji tat-

taxxa eżistenti. Ir-rapport għandu jinkludi analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-

benefiċċji bi kriterji tal-effettività tal-benefiċċji tat-taxxa li jindirizzaw l-objettiv 

tal-politika pubblika oriġinali tagħhom, l-effiċjenza ekonomika tal-infiq tat-taxxa 

ġġenerat, u l-kunsiderazzjonijiet ambjentali.  

Ir-rapport ta' valutazzjoni għandu jkopri l-benefiċċji tat-taxxa li se jiskadu fis-
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eżistenti TAT-
2 

sena ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu kif ukoll sett sostanzjali ta' benefiċċji tat-

taxxa, anke barra l-Estatuto dos Benefícios Fiscais.  

Is-sett sostanzjali ta' benefiċċji tat-taxxa għandu jiġi definit skont ir-

rappreżentattività tan-nefqa tat-taxxa assoċjata tiegħu, b'enfasi fuq dawk 

relatati mat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud, it-Taxxa fuq l-Introjtu Personali u t-Taxxa 

fuq l-Introjtu Korporattiv. 

U-TAX jista' jeskludi mill-analiżi tiegħu l-benefiċċji tat-taxxa Portugiżi diġà 

evalwati minn gruppi ta' ħidma speċifiċi qabel il-ħolqien tiegħu, kif ukoll il-

benefiċċji tat-taxxa Portugiżi evalwati minn istituzzjonijiet pubbliċi indipendenti, 

sakemm din l-analiżi ppubblikata tkun aġġornata u konformi mal-kriterji definiti 

hawn fuq għall-analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji.  

Ir-rapport ta' valutazzjoni għandu jinkludi rakkomandazzjonijiet dwar liema mill-
benefiċċji tat-taxxa koperti minnu għandhom jiġu eliminati, estiżi jew modifikati. 

17.25 TD-C17-r40 M 
Dħul fis-seħħ ta' att 

legali dwar il-
benefiċċji tat-taxxa  

Dispożizzjoni fl-
att legali li 

tindika d-dħul fis-
seħħ tal-att legali  

   

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

1 

2026 

Dħul fis-seħħ ta' att legali li jissimplifika s-sistema tal-benefiċċji tat-taxxa billi 

jnaqqas l-għadd ta' benefiċċji tat-taxxa eżistenti, filwaqt li jitqiesu r-

rakkomandazzjonijiet tar-rapport ta' valutazzjoni tal-U-TAX u analiżi oħra kif 

speċifikat fl-istadju importanti 17.24. 
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R. IL-KOMPONENT 18: Il-ġustizzja Ekonomika u l-Ambjent tan-Negozju 

Il-komponent jindirizza l-isfida tal-ineffiċjenzi fis-sistema tal-ġustizzja Portugiża kif ukoll l-ostakli 

li fadal fil-liċenzjar tan-negozju. It-tul tal-proċeduri amministrattivi u tat-taxxa ilu jitjieb f'dawn l-

aħħar snin, iżda għadu wieħed mill-ogħla fl-UE, u l-għadd ta' kawżi pendenti (kawżi pendenti) għadu 

relattivament għoli. L-ambjent tan-negozju huwa mxekkel ukoll minn effettività baxxa tal-liġijiet 

dwar il-kollateral u l-falliment u proċeduri kbar ta' liċenzjar f'xi setturi.  

L-objettiv tal-komponent huwa li jsaħħaħ u jagħmel aktar effiċjenti r-relazzjonijiet bejn iċ-ċittadini u 

l-kumpaniji mal-Istat, kif ukoll li jnaqqas il-piż u l-kumplessità li jxekklu l-attività tan-negozju u 

jħallu impatt fuq il-produttività. Dan jindirizza żewġ kwistjonijiet li ilhom jeżistu: ostakli fil-kisba ta' 

liċenzji tan-negozju u ineffiċjenzi fis-sistema ġudizzjarja, kif ukoll l-adozzjoni tal-paradigma "diġitali 

skont id-definizzjoni" fis-sistema ġudizzjarja u l-promozzjoni tagħha fil-proċeduri ta' liċenzjar kemm 

fir-rigward tal-funzjonament tal-qrati kif ukoll fir-rigward tal-interazzjoni mal-partijiet ikkonċernati.  

Dan il-komponent għandu l-għan li jindirizza sfidi differenti identifikati fir-Rakkomandazzjonijiet 

Speċifiċi għall-Pajjiż (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 2019 u 2020), jiġifieri l-

ineffiċjenzi li fadal fl-oqsma tal-proċeduri ta' insolvenza u tal-qrati amministrattivi u tat-taxxa, u li 

jindirizza l-kwistjoni tar-rekwiżiti ta' liċenzjar għan-negozji, filwaqt li jittratta l-qafas tal-

professjonijiet regolati (inkluż ukoll fl-istess Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż), 

għalkemm limitat għall-professjoni ta' prattikanti fl-insolvenza (l-isfida tal-professjonijiet regolati 

hija indirizzata fil-komponent 6). Il-komponent jikkontribwixxi wkoll biex tiġi indirizzata r-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex l-investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni diġitali 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 

 

R.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Ir-riforma TD-C18-r33: Il-ġustizzja ekonomika u l-ambjent tan-negozju 

Ir-riforma għandha tinkludi l-identifikazzjoni tal-ostakli għall-investiment fil-qasam tal-liċenzjar, bil-

ħsieb li jitnaqqsu l-ineffiċjenzi proċedurali u jinkisbu l-benefiċċji tad-diġitalizzazzjoni u l-

interoperabbiltà bejn is-servizzi, filwaqt li jiġi implimentat il-prinċipju ta' "darba biss", bħala l-fokus 

ewlieni tar-riforma fir-rigward tal-ambjent tan-negozju. Il-bidliet fil-qafas legali, li jneħħu dawn l-

ostakli, huma skedati li jidħlu fis-seħħ sat-tielet kwart tal-2025. 

Fil-qasam tal-ġustizzja, ir-riforma għandha l-għan li żżid l-effiċjenza tal-qrati amministrattivi u tat-

taxxa billi tistabbilixxi qafas legali li jippromwovi soluzzjonijiet fil-qorti u barra minnhom u l-ħolqien 

ta' awli speċjalizzati fi qrati superjuri, filwaqt li r-rieżami tal-qafas tal-insolvenza għandu jinkludi t-

tisħiħ tar-rwol tal-prattikanti fl-insolvenza, ir-rieżami tal-qafas legali li jsaħħaħ id-drittijiet tas-sellief, 

u l-introduzzjoni ta' tqassim parzjali obbligatorju f'każijiet speċifiċi.  

Barra minn hekk, ir-riforma għandha tirrevedi l-istatuti tal-iskrivani ġudizzjarji. Ir-reviżjoni għandha 

tinkludi: Dħul fis-seħħ tal-Istatuti riveduti tal-iskrivani ġudizzjarji.  
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Ir-reviżjoni għandha tinkludi: (I) karriera f'diversi kategoriji; (II) reġim ġdid għall-pożizzjoni 

maniġerjali; (III) tabella ġdida tar-remunerazzjoni applikabbli għall-iskrivani ġudizzjarji attwali u 

futuri; u (iv) allowance għad-disponibbiltà ġdida  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2025. 

Investiment TD-C18-i01: Il-ġustizzja ekonomika u l-ambjent tan-negozju 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiżgura t-tranżizzjoni diġitali u r-reżiljenza tas-sistemi tal-IT tal-

ġustizzja Portugiżi. Dan għandu l-għan li jintegra l-paradigma "diġitali skont id-definizzjoni" fil-

ġudikatura u r-reġistraturi, inkluż dwar l-interazzjonijiet maċ-ċittadini u n-negozji. 

It-tranżizzjoni diġitali hija l-pass' il quddiem għal dan l-investiment, b'enfasi fuq is-sistema 

ġudizzjarja, li hija maqsuma f'ħames raggruppamenti: 

- L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' pjattaformi diġitali għas-sistema ġudizzjarja (li jinkludu l-

qrati kollha), fejn l-għan huwa li tiġi promossa d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi u l-proċeduri 

ġudizzjarji kollha u li jinkisbu l-benefiċċji taż-żieda inerenti fl-effiċjenza biex jiġu indirizzati 

x-xogħol b'lura eżistenti. Barra minn hekk, għandhom jiġu żviluppati interfaċċi ġodda għall-

interazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti; 

- L-iżvilupp ta' pjattaformi diġitali għaċ-ċittadini u n-negozji (inkluża l-migrazzjoni tad-data), 

id-disponibbiltà ta' servizzi ġodda online, u l-iżgurar tad-dematerjalizzazzjoni ta' xi servizzi. 

Dan l-investiment għandu l-għan li jipprovdi pjattaformi ta' servizzi integrati għan-negozji u 

ċ-ċittadini, matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, inklużi r-reġistraturi differenti kollha (Proprjetà 

Immobbli, ċivili, vetturi, nazzjonalità, reġistri kummerċjali u kriminali, u reġistrazzjoni u 

verifika tal-privattivi); 

- Pjattaformi diġitali għall-investigazzjonijiet kriminali u l-forensika, l-iżvilupp u l-

immodernizzar tas-sistemi tal-informazzjoni u l-iżgurar tal-konnessjoni man-netwerks 

Ewropej,  

- L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' pjattaformi ta' ġestjoni tal-għarfien fil-ġustizzja, inkluż 

pjattaforma komuni ta' servizzi kondiviża, il-ġestjoni tad-dokumenti, l-iżvilupp ta' pjattaforma 

għall-kompilazzjoni ta' statistika u indikaturi, u s-simplifikazzjoni tal-lingwa użata fil-

komunikazzjonijiet u s-servizzi diġitali fl-interazzjonijiet maċ-ċittadini u n-negozji (inklużi 

notifiki elettroniċi); 

- It-titjib tal-infrastruttura u t-tagħmir tat-teknoloġija, inkluż iċ-ċentru tad-data, il-faċilità ta' 

diżastru/irkupru, l-arkivji diġitali, il-pjattaforma tad-data miftuħa, il-ġestjoni tal-identità 

diġitali, u l-ħolqien ta' ċentru ta' kuntatt diġitali u uffiċċju ta' servizz fil-qasam tal-ġustizzja. 

Dan l-investiment jibbenefika minn sinerġiji b'saħħithom mal-Komponent 19 — amministrazzjoni 

pubblika diġitali, li jimplimenta l-paradigma "diġitali skont id-definizzjoni", u jiżgura l-allinjament 

mal-Istrateġija Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà u l-istrateġija Cloud.  

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.
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R.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta' kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

18.1 TD-C18-r33 M 

Il-ħolqien ta' awli 
speċjalizzati fil-qrati 

superjuri 
amministrattivi u 

tat-taxxa 

Il-ħolqien ta' awli 
speċjalizzati fil-qrati 

superjuri 
amministrattivi u tat-

taxxa 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

1 

2023 

Il-ħolqien ta' awli speċjalizzati fil-qrati superjuri amministrattivi u tat-
taxxa: sentenzi amministrattivi ordinarji, sentenzi amministrattivi 
soċjali, sentenzi dwar l-akkwist pubbliku, sentenzi tat-taxxa ordinarji, 
sentenzi dwar l-infurzar tat-taxxa u reati amministrattivi 

18.2 TD-C18-r33 M 

Dħul fis-seħħ ta' 
reġim legali li 
jinkoraġġixxi 

soluzzjoni fil-qorti u 
barra mill-qorti 

 

Dħul fis-seħħ ta' 
reġim legali li 
jinkoraġġixxi 

soluzzjoni fil-qorti u 
barra mill-qorti 

   

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

1 

2023 

Dħul fis-seħħ tar-reġim legali li joħloq skema ta' inċentivi statutorji 
għat-terminazzjoni tal-proċedimenti permezz ta' soluzzjoni fil-qorti u 
barra mill-qorti 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta' kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

18.3 TD-C18-r33 M 

Dħul fis-seħħ tal-
qafas legali rivedut 
għall-insolvenza u l-

irkupru 

Dħul fis-seħħ tal-
qafas legali rivedut 
għall-insolvenza u l-

irkupru 

   

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

2 

2024 

Dħul fis-seħħ tal-qafas legali rivedut għall-insolvenza u s-salvataġġ ta' 
kumpaniji bil-ħsieb li dawn il-proċedimenti jitħaffu u jiġu adattati għal 
"diġitali b'mod awtomatiku", inkluż   
 
a) reviżjoni tal-Kodiċi tal-Insolvenza biex jiġu ottimizzati l-proċedimenti 
ta' insolvenza, li jirriflettu wkoll l-istabbiliment ta' proċedimenti 
elettroniċi; 
(b) jafda lill-Amministratur tal-Insolvenza bil-kompitu li jfassal pjan ta' 
likwidazzjoni, b'miri marbuta biż-żmien, għall-ħelsien tal-assi li 
jikkostitwixxu l-patrimonju tal-insolvenza; 
(c) is-simplifikazzjoni tal-proċedura għall-eżami tal-obbligazzjonijiet u l-
klassifikazzjoni tal-pretensjonijiet fil-proċedimenti ta' insolvenza, billi l-
Amministratur tal-Insolvenza jingħata r-responsabbiltà li jissottometti 
flimkien mal-lista ta' pretensjonijiet rikonoxxuti proposta għall-
klassifikazzjoni tagħhom, li tippermetti lill-imħallef, f'każ ta' qbil u fin-
nuqqas ta' kwalunkwe kontestazzjoni, japprova ż-żewġ dokumenti, u 
b'hekk jippermetti proċedura aktar flessibbli; 
d) l-istituzzjoni ta' tqassim parzjali obbligatorju meta l-patrimonju tal-
insolvenza jinkludi r-rikavat mil-likwidazzjoni tal-assi b'valur ta' EUR 
10 000 jew aktar, li s-sjieda tiegħu ma tkunx ikkontestata u l-proċedura 
ma tkunx f'pożizzjoni li tagħmel tqassim finali; 
(e) rieżami tar-reġim preventiv tad-dritt ta' ritenzjoni meta ffaċċjat bl-
ipoteka (Código Civil);  
(f) it-tnaqqis tar-restrizzjonijiet fuq l-eżerċizzju tal-professjoni ta' 
amministratur tal-insolvenza. 
(g) tistabbilixxi bħala regola n-notifika elettronika ta' persuni ġuridiċi, 
b'mod partikolari fi proċedimenti ta' insolvenza; 
(h) il-ħolqien u l-operat ta' mill-inqas awla speċjalizzata waħda fil-qrati 
superjuri għal kwistjonijiet kummerċjali. 

18.10 TD-C18-r33 M 
L-istatuti tal-

Iskrivani Ġudizzjarji 
Daħla fis-seħħ     

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

2 

2025 

Dħul fis-seħħ tal-Istatuti riveduti tal-iskrivani ġudizzjarji. Ir-reviżjoni 
għandha tinkludi: 

(a) Karriera f'diversi kategoriji; 
(b) Reġim ġdid għall-pożizzjoni ta' ġestjoni 
(c) Tabella ġdida tar-remunerazzjoni applikabbli għall-iskrivani 

ġudizzjarji attwali u futuri 
(d) Allowance għad-disponibbiltà ġdida 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta' kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

18.4 TD-C18-r33 M 

Dħul fis-seħħ tal-
pakkett leġiżlattiv 

dwar it-tneħħija tal-
ostakli għall-ħruġ 

ta' liċenzji 

 Dħul fis-seħħ tal-
pakkett leġiżlattiv 

dwar it-tneħħija tal-
ostakli għall-ħruġ ta' 

liċenzji 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAT-

3 

2025 

Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni dwar it-tneħħija tal-ostakli għal-
liċenzjar, identifikat fir-rapport tal-grupp ta' ħidma stabbilit b'ordni 
konġunta tal-membri tal-gvern responsabbli. 
 

18.5 TD-C18-i01 M 

Sistema tal-IT 
modernizzata għall-

investigazzjoni 
kriminali 

Sistema tal-IT 
modernizzata għall-

investigazzjoni 
kriminali li qed 

titħaddem 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2023 

Il-bidu tal-operat ta' sistema tal-IT modernizzata għall-investigazzjonijiet 
kriminali. Il-modernizzazzjoni tinkludi l-implimentazzjoni tal-interfaċċi u 
t-titjib tas-sistemi ta' interċettazzjoni u l-iżgurar tal-interoperabbiltà mal-
kontropartijiet Ewropej u internazzjonali 

18.6 TD-C18-i01 M 
Sistema ta' 

informazzjoni 
"Intrapriża 2.0" 

Sistema ta' 
informazzjoni 

"Intrapriża 2.0" li qed 
titħaddem 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

1 

2024 
Id-dħul fis-seħħ tas-sistema ta' informazzjoni "Enterprise 2.0", li hija 
pjattaforma ġdida li tinkludi informazzjoni tal-kumpanija dwar iċ-ċiklu 
tal-ħajja tan-negozji (ħolqien, ġestjoni u terminazzjoni). 

18.7 TD-C18-i01 M 

Sistema ġdida ta' 
informazzjoni għat-

trasformazzjoni 
diġitali tal-Qrati u 

tal-Uffiċċju tal-
Prosekutur 

Pubbliku 

Sistema ġdida ta' 
informazzjoni għat-

trasformazzjoni 
diġitali tal-Qrati u tal-

Uffiċċju tal-
Prosekutur Pubbliku 

fis-seħħ 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2025 

Id-dħul fis-seħħ ta' sistema ġdida ta' informazzjoni għat-trattament ta' 
proċedimenti ġudizzjarji elettroniċi. Is-sistema ta' informazzjoni l-ġdida 
għandha tkun disponibbli f'mill-inqas 500 taqsima tal-qrati u unitajiet ta' 
prosekuzzjoni, għat-trattament ta' proċedimenti ġudizzjarji elettroniċi li 
jkopru l-ġuriżdizzjonijiet kollha, il-passi proċedurali (inkluża l-
investigazzjoni) u l-korpi ġudizzjarji u għandha tintuża mill-imħallfin, il-
prosekuturi, l-uffiċjali tal-qorti u r-rappreżentanti. Il-komunikazzjonijiet 
kollha tal-Qorti mal-partijiet ikkonċernati għandhom jiġu diġitalizzati. 

18.8 TD-C18-i01 M 
Implimentazzjoni 

tal-Pjan 
Teknoloġiku l-ġdid   

Implimentazzjoni tal-
Pjan Teknoloġiku l-

ġdid 
      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 L-implimentazzjoni tal-Pjan Teknoloġiku ġdid 
għat-Tagħmir u l-Infrastrutturi tal-Ġustizzja bid-dħul fis-seħħ tal-
komponenti li ġejjin:  
(a) Ċentru tad-Data ġdid;  
(b) Pjattaforma ta' Data Miftuħa għall-ġustizzja;  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta' kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

TAL-
4 

(c) Sistema ta' Ġestjoni tal-Informazzjoni għall-entitajiet tal-
amministrazzjoni statali diretta u indiretta fi ħdan il-Ministeru tal-
Ġustizzja, bl-eċċezzjoni tas-Segretarjat Ġenerali;  
(d) Il-ġestjoni tal-identità diġitali u 
(e) Sistema għall-irkupru u l-ġestjoni tal-assi maqbuda fi proċedimenti 
ġudizzjarji 
(f) Pjattaforma Integrata tar-Reġistri — Żvilupp u migrazzjoni ta' 
applikazzjonijiet li jappoġġaw ir-reġistri tal-art, ċivili, tal-vetturi, tan-
nazzjonalità, kummerċjali u kriminali, kif ukoll ir-reġistrazzjoni u l-verifika 
tal-privattivi. 

18.9 TD-C18-i01 M 
Pjattaformi ta' 

ġestjoni tal-għarfien 
fil-ġustizzja  

Pjattaformi ta' 
ġestjoni tal-għarfien 

fil-ġustizzja li qed 
joperaw 

      

IT-
TIEN

I 
TRI

MES
TRU 
TAL-

4 

2025 

Il-bidu tal-operat tal-pjattaformi ta' ġestjoni tal-għarfien li ġejjin:  
(a) Servizzi ta' appoġġ kondiviżi 
(b) Statistiċi u indikaturi 
(c) Pjattaforma ta' ġestjoni tal-informazzjoni (sistema ta' ġestjoni tad-
dokumenti) 
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S. KOMPONENT 19: Amministrazzjoni Pubblika Diġitali 

Dan il-komponent tal-pjan Portugiż għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfida tal-ħtieġa li jiġu 

pprovduti servizzi pubbliċi aħjar, aktar sempliċi u aktar diġitali. Filwaqt li l-Portugall jinsab 

f'pożizzjoni tajba fir-rigward tal-forniment ta' servizzi diġitali, il-frammentazzjoni u d-duplikazzjoni 

tar-rekwiżiti jibqgħu ostakli ewlenin għal amministrazzjoni pubblika effiċjenti u orjentata lejn il-

klijent. Dan il-komponent għandu l-għan li jindirizza dawn l-isfidi. 

Il-komponent jimmira lejn servizz pubbliku aħjar, permezz tat-trawwim tal-użu ta' soluzzjonijiet 

teknoloġiċi u t-tisħiħ tal-prossimità għal aċċess aktar sempliċi, sigur, effettiv u effiċjenti għaċ-

ċittadini u n-negozji, filwaqt li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-kuntest. Barra minn hekk, għandha l-għan li 

tippromwovi l-effiċjenza, il-modernizzazzjoni, l-innovazzjoni u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-

amministrazzjoni pubblika, issaħħaħ ir-reżiljenza tagħha, ittejjeb il-ħiliet tal-impjegati taċ-ċivil u 

ttejjeb il-kontribut tal-istat u tal-amministrazzjoni pubblika għat-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku u 

soċjali.  

 Dan il-komponent huwa ċċentrat fuq l-implimentazzjoni tal-paradigma "diġitali skont id-

definizzjoni" u l-prinċipju ta' "darba biss" fl-amministrazzjoni pubblika Portugiża, filwaqt li jinvesti 

fit-titjib tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol.  

Dan il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-

Pajjiżi dwar:  

- il-prijoritizzazzjoni tan-nefqa li tiffavorixxi t-tkabbir (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 1 2019 u 2020), billi jiġu sfruttati l-kisbiet fl-effiċjenza derivati mid-diġitalizzazzjoni;  

- it-titjib tal-livell tal-ħiliet tal-popolazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019) 

fir-rigward tas-servizz ċivili; 

- l-iffukar tal-investiment fuq it-tranżizzjoni diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2020), billi jsir investiment f'sistemi trażversali u settorjali tal-amministrazzjoni pubblika; 

u għal  

- it-tnaqqis tal-piż regolatorju u amministrattiv fuq in-negozju (Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 4 2019) billi jiġu ssimplifikati u jsiru aktar effiċjenti r-relazzjonijiet bejn in-

negozji u l-awtoritajiet pubbliċi, b'mod partikolari permezz tal-implimentazzjoni tal-prinċipju 

ta' "darba biss".  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan f'konformità mal-Gwida 

Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01).  

 

S.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma TD-r34: Servizzi pubbliċi diġitali, sempliċi, inklużivi u siguri għaċ-ċittadini u n-

negozji  

L-objettiv tar-riforma huwa li timplimenta l-paradigma "diġitali skont id-definizzjoni" fis-servizzi 

pubbliċi, li tagħmilha aktar orjentata lejn l-utent, iżżid l-aċċessibbiltà u tnaqqas il-piż amministrattiv 

għaċ-ċittadini u n-negozji, inkluż billi tiddependi fuq l-użu tas-servizzi tal-cloud.  
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Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' miżuri biex jiġi żgurat li l-qafas legali meħtieġ 

ikun fis-seħħ għat-tranżizzjoni diġitali, b'mod partikolari għall-implimentazzjoni tal-portal diġitali 

uniku u l- "prinċipju ta' darba biss", permezz ta' proċess ikkoordinat bejn l-entitajiet pubbliċi ankrat 

fi Strateġija u Pjan ta' Azzjoni għat-Trasformazzjoni Diġitali fl-Amministrazzjoni Pubblika għall-

2021 sal-2023 u mill-2024 sal-2026, filwaqt li jiġu implimentati s-salvagwardji meħtieġa għas-sigurtà 

tal-informazzjoni, inklużi dawk speċifiċi għaċ-ċibersigurtà.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2021. 

Riforma TD-r35: Riforma funzjonali u organizzattiva tal-amministrazzjoni pubblika 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tirristruttura u tissimplifika s-servizzi pubbliċi biex tippromwovi 

amministrazzjoni pubblika moderna u aktar effiċjenti, filwaqt li tieħu wkoll vantaġġi mis-sinerġiji 

derivati mill-implimentazzjoni tar-riforma TD-r34. Bħalissa hemm dispersjoni u sensji fi ħdan id-

dipartimenti tal-gvern ċentrali, li jwasslu għal ripetizzjoni ta' servizzi fi ħdan il-ministeri, u livell għoli 

ta' riġidità tal-mudelli tat-twettiq tax-xogħol fis-settur pubbliku, li jiddependi fuq ktajjen stretti ta' 

kmand u li jwassal għal approċċi burokratiċi żejda.  

Din ir-riforma għandha tirrevedi l-mudell tal-funzjonament tal-istat u tal-amministrazzjoni pubblika 

b'mod ġenerali, biex ittejjeb is-sinerġiji u tisfrutta l-opportunitajiet maħluqa mit-teknoloġija. Dan 

għandu jinkludi ċ-ċentralizzazzjoni ta' servizzi komuni u kondiviżi, l-indirizzar tad-dispersjoni u s-

sensja fid-dipartimenti tal-gvern ċentrali, l-ispeċjalizzazzjoni adegwata ta' entitajiet settorjali diretti u 

indiretti tal-amministrazzjoni pubblika skont l-oqsma ta' għarfien espert, l-ispeċjalizzazzjoni ta' 

funzjonijiet kritiċi ta' appoġġ għall-attività tal-gvern u l-konċentrazzjoni ta' xi uffiċċji tal-gvern fi 

spazju fiżiku wieħed. Din ir-riforma għandha titwettaq permezz tal-ħolqien ta' grupp ta' ħidma għad-

dijanjożi u d-definizzjoni ta' pjan għar-riorganizzazzjoni tas-servizzi ċentrali tal-Istat.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.  

Riforma TD-r36: Amministrazzjoni pubblika mogħtija s-setgħa li toħloq valur pubbliku 

Din ir-riforma hija mmirata lejn it-titjib tal-ħiliet tal-impjegati taċ-ċivil, inkluż fil-ħiliet diġitali 

tagħhom, u timplimenta mudelli tax-xogħol ġodda (jiġifieri t-telexogħol). Din ir-riforma hija 

konformi mal-miżuri previsti fil-Komponent 6. 

Din ir-riforma, riflessa fl-Istrateġija għall-Innovazzjoni u l-Modernizzazzjoni tal-Istat u l-

Amministrazzjoni Pubblika ta' Lulju 2020, għandha ssaħħaħ l-istruttura ta' ġestjoni u taħriġ għall-

impjegati taċ-ċivil u l-maniġment, billi tistabbilixxi l-istruttura għall-koordinazzjoni tal-attivitajiet ta' 

taħriġ ( l-Instituto Nacional de Administração), li għandha tmexxi l-promozzjoni kemm tat-taħriġ 

avvanzat bħall-ħila maniġerjali, ix-xjenza tad-data, il-korsijiet ta' speċjalizzazzjoni, kif ukoll billi 

tapprofondixxi l-programm Qualifica AP sabiex ittejjeb il-livell tal-kwalifiki tal-uffiċjali pubbliċi, fit-

terminu qasir/medju. B'mod parallel, din ir-riforma għandha l-għan li tisfrutta l-potenzjal tat-

telexogħol fis-servizz ċivili. 

Huwa intrinsikament marbut mal-investiment TD-C19-i07 — Għoti tas-setgħa lill-amministrazzjoni 

pubblika, li jipprevedi programmi ta' kapaċità diġitali, programmi ta' internship professjonali, taħriġ 

maniġerjali ogħla u avvanzat u t-tisħiħ tal-ħiliet tal-impjegati taċ-ċivil b'mod ġenerali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2021.  
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Investiment TD-C19-i01: Tfassil mill-ġdid tas-servizzi pubbliċi u konsulari  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jimplimenta l-paradigma diġitali b'definizzjoni fl-interazzjoni 

bejn il-partijiet ikkonċernati u l-amministrazzjoni pubblika Portugiża. Għandha wkoll l-għan li żżid 

l-effiċjenza tas-servizzi konsulari u li tiżgura t-tranżizzjoni diġitali tal-entitajiet taħt il-kontroll tal-

Ministeru għall-Affarijiet Barranin. 

Din il-miżura għandha tirrevedi l-front office tas-servizzi pubbliċi u konsulari billi tistabbilixxi 

kapaċità ta' rispons omnichannel (portal diġitali uniku, ċentru telefoniku u servizzi wiċċ imb wiċċ).  

Dan l-investiment għandu jinkludi wkoll l-istabbiliment ta' Espaços cidadão u Lojas do Cidadão 

ġodda fi spazji ġodda effiċjenti fl-enerġija.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment TD-C19-i02: Servizzi elettroniċi sostenibbli  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jipprovdi l-appoġġ tal-back office meħtieġ għall-investiment 

preċedenti.  

Dan l-investiment għandu jippromwovi l-użu mill-ġdid tad-data miġbura mill-awtoritajiet pubbliċi, 

filwaqt li jimplimenta l-prinċipju ta' "darba biss" billi jibbaża fuq l-interoperabbiltà u l-integrazzjoni 

tas-sistemi tal-IT, u jwessa' l-użu ta' soluzzjonijiet ta' identifikazzjoni elettronika. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026. 

TD-C19-i03: It-tisħiħ tal-qafas ġenerali taċ-ċibersigurtà  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jtejjeb l-istandards u l-proċeduri tas-sigurtà tal-informazzjoni 

għad-data online. L-investiment huwa marbut mal-investimenti TD-C19-i01 u TD-C19-i02. 

Din il-miżura għandha tinkludi erba' submiżuri: 

- Iżidu l-bini tal-kapaċità fiċ-ċibersigurtà u s-sigurtà tal-informazzjoni, permezz tal-ħolqien ta' 

ċentri ta' kompetenza għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà għall-SMEs u l-

amministrazzjoni pubblika;  

- Ittejjeb is-sigurtà fil-ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-informazzjoni billi tiżviluppa l-kapaċità ta' 

kriptografija nazzjonali u l-kontroll fuq informazzjoni klassifikata; 

- Timplimenta l-qafas ta' referenza nazzjonali taċ-ċibersigurtà (skont ir-riforma TD-r34), 

inkluża l-akkreditazzjoni tal-korpi (f'allinjament u ingranaġġ tal-miżuri inklużi fil-komponent 

16); u għal 

- Jinħolqu l-kundizzjonijiet fiżiċi u teknoloġiċi għall-operazzjonalizzazzjoni tal-mudell il-ġdid 

ta' koordinazzjoni taċ-ċibersigurtà u tas-sigurtà tal-informazzjoni (bl-awtoritajiet il-ġodda 

rilevanti bis-setgħa sħiħa). 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026. 

TD-C19-i04: Infrastruttura diġitali kritika effiċjenti, sigura u kondiviża  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiżdied ir-reżiljenza tal-infrastrutturi diġitali kritiċi, jiġifieri 

n-networks tal-komunikazzjoni ta' emerġenza u ta' sigurtà, kif ukoll tan-network tal-kompjuter tal-

gvern (RING). 

Dan l-investiment għandu jkun immirat lejn in-netwerk tal-IT tal-gvern, itejjeb il-kopertura u l-

kapaċità tan-netwerk Statali tal-Komunikazzjonijiet f'Emerġenza u n-netwerk tas-sigurtà interna 
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nazzjonali u jirrevedi l-arkitettura tas-sistemi tal-informazzjoni u l-proċessi tal-forzi tas-sigurtà. Dan 

għandu jinkludi: 

- It-tiġdid tas-sistemi tat-teknoloġija għall-ġestjoni u l-kontroll tal-fruntieri, il-kooperazzjoni 

tal-pulizija u dik ġudizzjarja;  

- Proġett taċ-Ċentri Operazzjonali 112 — aġġornament biex jipprovdi għal standards ġodda 

(Ġenerazzjoni Ġdida 112); 

- Proġett tan-Network Nazzjonali tas-Sigurtà Interna — l-adegwatezza tas-sistemi tal-

arkitettura tal-IT u tal-għodod teknoloġiċi, u l-installazzjoni u l-operazzjonalizzazzjoni ta' 

ċentru tad-data ġdid; 

- Proġett tan-Netwerk ta' Komunikazzjoni ta' Emerġenza tal-Istat (SIRESP) — l-investiment 

għandu jinkludi l-promozzjoni tal-bidla fit-teknoloġija tal-infrastruttura tal-art SIRESP (is-

sinsla), minn E1 sa IP (Protokoll tal-Internet), il-ħolqien ta' Ċentru għall-Irkupru tad-Diżastri 

għal sistemi ta' informazzjoni assoċjati mas-SIRESP, kif ukoll l-implimentazzjoni ta' 

ridondanza bis-satellita, kif ukoll żieda fil-kapaċità u l-kopertura; 

- L-implimentazzjoni ta' Servizzi Kondiviżi fil-Forzi u s-Servizzi tas-Sigurtà, l-eliminazzjoni 

tas-sensji fil-proċessi tekniċi, il-ħolqien ta' sistemi komuni u t-tnaqqis tal-ispejjeż operattivi; 

- Ring — Aġġornament tal-ħames infrastrutturi teknoloġiċi kritiċi tar-RING (protezzjoni tal-

firewall; il-computing, il-ħżin u l-backup; Telefonija VoIP; il-vidjokonferenzi; u l-ekosistema 

tal-applikazzjoni), it-taħriġ tal-impjegati, u l-forniment ta' sistemi ta' komunikazzjoni siguri; 

- Sistema ta' informazzjoni għall-ġestjoni ta' inċidenti u reati tat-traffiku fit-toroq; 

- Sistema ta' informazzjoni għall-ġestjoni ta' avvenimenti, emerġenzi u diżastri tal-protezzjoni 

ċivili. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

TD-C19-i05-RAM: It-tranżizzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika ta' Madeira  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jkun hemm amministrazzjoni pubblika aktar reżiljenti, li 

tagħmel it-teknoloġiji diġitali disponibbli għall-forniment ta' servizzi pubbliċi.  

Dan l-investiment jikkonsisti fid-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi, iż-żieda fil-konnettività u l-

iżvilupp ta' soluzzjoni ċentralizzata għall-ġestjoni tad-data. 

TD-C19-i06-RAA: It-tranżizzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika fl-Azores  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jappoġġa t-tranżizzjoni diġitali tas-settur pubbliku u jnaqqas 

il-piż amministrattiv biex jingħata servizz pubbliku aħjar liċ-ċittadini u lin-negozji. 

Hija għandha tfassal mill-ġdid is-servizz pubbliku biex tippermetti servizzi aktar sempliċi u aktar aġli 

u għandha żżid il-kundizzjonijiet teknoloġiċi biex tipprovdi ambjent tax-xogħol virtwali u taħriġ tal-

persunal (bħall-ħiliet diġitali, il-ġestjoni u x-xogħol kollaborattiv). Sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tad-

data, għandu jiġi stabbilit ċentru tal-operazzjonijiet taċ-ċibersigurtà. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

TD-C19-i07: Amministrazzjoni pubblika mogħtija s-setgħa li toħloq valur pubbliku 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jiżgura li s-servizz ċivili jkollu l-għarfien meħtieġ, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-ħiliet maniġerjali u t-teknoloġija, biex jipprovdi servizz ta' kwalità għolja 

lill-pubbliku. 
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Dan l-investiment għandu l-għan li jiżviluppa l-offerta ta' taħriġ lill-ħaddiema u lill-maniġers fl-

amministrazzjoni pubblika u li jippromwovi l-attrazzjoni tat-talent permezz tal-offerta ta' programmi 

ta' traineeships. Għandha wkoll l-għan li tipprovdi tagħmir tal-IT u li toħloq spazji ta' ħidma konġunta 

sabiex tippromwovi t-telexogħol fl-amministrazzjoni pubblika. B'mod partikolari, għandu jinkludi 

programmi ta' abilitazzjoni diġitali, taħriġ maniġerjali ogħla u avvanzat, u t-taħriġ ġenerali u t-titjib 

tal-ħiliet tal-impjegati taċ-ċivil. 

Din il-miżura tinkludi wkoll l-operazzjonalizzazzjoni taċ-Ċentru ta' Kompetenza għall-Ippjanar, il-

Politika u l-Prospettiva fl-Amministrazzjoni Pubblika, rilevanti biex jissaħħu l-kapaċitajiet għall-

appoġġ tad-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki pubbliċi, l-evalwazzjoni tal-politika u l-

prospettiva. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026. 

Investiment TD-C19-i08 Territorji Intelliġenti 

Dan l-investiment għandu l-għan li joħloq paradigma ġdida għall-ippjanar u l-ġestjoni tal-bliet u t-

territorji abbażi ta' politiki pubbliċi mmexxija mid-data.  

L-investiment għandu jinkludi: 

• L-iżvilupp u t-tnedija tal-Portal tat-Territorji Intelliġenti. Dan il-portal għandu jkollu 

repożitorju online ta' informazzjoni rilevanti fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali bħal 

prattiki tajbin, gwida, informazzjoni dwar standards, liġijiet u regolamenti, u informazzjoni 

dwar sorsi ta' finanzjament ta' proġetti. 

• L-iżvilupp, it-tnedija jew l-aġġornament ta' Pjattaformi ta' Ġestjoni Urbana (UMP) f' 129 

muniċipalità, inkluża d-diġitalizzazzjoni tal-proċeduri tal-akkomodazzjoni u tal-ippjanar 

spazjali.  

• L-iżvilupp tat-Tewmin Diġitali (rappreżentazzjoni diġitali ta' prodott, sistema jew proċess 

fiżiku maħsub jew reali fid-dinja reali għal skopijiet prattiċi) f'oqsma ta' prijorità nazzjonali 

bħall-ilma u l-agrikoltura, ir-reżiljenza għall-klima, il-mobbiltà u d-dekarbonizzazzjoni, is-

saħħa, l-enerġija, it-turiżmu, il-protezzjoni ċivili.  

• L-iżvilupp u t-tnedija ta' Dashboard tal-Politika Pubblika biex jassisti t-teħid ta' 

deċiżjonijiet politiċi tal-atturi pubbliċi f'livelli ġerarkiċi differenti, b'informazzjoni 

sistematika u aġġornata.  

• L-iżvilupp tal-kontenut u l-għoti ta' taħriġ dwar il-ġbir u l-ġestjoni tad-data, l-istandards, l-

istandards miftuħa, l-interfaċċi għall-ipprogrammar tal-applikazzjonijiet u kontenut ieħor 

marbut mal-bliet u l-bini intelliġenti, u s-sostenibbiltà. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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S.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzja

li 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

19.1 TD-C19-i01 T 

Servizzi pubbliċi 
disponibbli b'mod 

simplifikat u 
koerenti permezz 

ta' kanali differenti 

  Għadd 0 5 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2022 

L-għadd ta' servizzi li huma rreġistrati fil-Katalogu tal-Entità u s-
Servizzi mtejjeb u li huma disponibbli permezz ta' diversi mezzi: 
portal uniku tas-servizzi diġitali, ċentru ta' kuntatt, Lojas do 
Cidadão / Espaços Cidadão.  
Dan l-indikatur jimplika t-tfassil mill-ġdid ta' dawn is-servizzi 
skont il-prinċipju ta' "darba biss" u t-tqegħid tagħhom għad-
dispożizzjoni f'approċċ omnichannel 

19.2 TD-C19-i01 T 

Servizzi pubbliċi 
disponibbli b'mod 

simplifikat u 
koerenti permezz 

ta' kanali differenti 

  Għadd 5 25 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

L-għadd ta' servizzi li huma rreġistrati fil-Katalogu tal-Entità u s-
Servizzi mtejjeb u li huma disponibbli permezz ta' diversi mezzi: 
portal uniku tas-servizzi diġitali, ċentru ta' kuntatt, Lojas do 
Cidadão / Espaços Cidadão.  
Dan l-indikatur jimplika t-tfassil mill-ġdid ta' dawn is-servizzi 
skont il-prinċipju ta' "darba biss" u t-tqegħid tagħhom għad-
dispożizzjoni f'approċċ omnichannel 

19.3 TD-C19-i01 M 
Mudell ta' ġestjoni 
Konsulari ġdid fis-

seħħ 

Mudell ta' 
ġestjoni 

Konsulari ġdid 
fis-seħħ 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

Implimentazzjoni sħiħa tal-mudell il-ġdid ta' ġestjoni konsulari:  
I) Servizzi konsulari Dematerializzati magħmula disponibbli għal 
ċittadini/persuni mhux ċittadini barra mill-pajjiż b' 80 % tas-
servizzi pprovduti mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin 
diġitalizzati;  
II) Il-funzjonament konsulari Centro de Atendimento u 
disponibbli f'mill-inqas 15 pajjiżi. 

19.25 TD-C19-i01 M 

Firma ta' protokolli 
jew termini ta' 

aċċettazzjoni għat-
twaqqif ta' ħwienet 
taċ-ċittadini ġodda 

u spazji għaċ-
ċittadini 

Protokolli 
ffirmati 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2024 

L-iffirmar ta' protokolli jew termini ta' aċċettazzjoni għat-
twaqqif ta' 31 ħanut taċ-ċittadini ġdid (Lojas de Cidadão) u 
400 spazju ġdid għaċ-ċittadini (Espaços Cidadão) 

19.26 TD-C19-i01 T 

Joperaw ħwienet 
ġodda taċ-ċittadini 

u spazji għaċ-
ċittadini.  

 Għadd 0 431 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 

2026 
31 ħanut ġdid għaċ-ċittadini (Lojas de Cidadão) u 400 spazju 
ġdid għaċ-ċittadini (EspaçosCidadão)li qed joperaw.   
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2 

Bini ġdid għandu jkollu ħtiġijiet tal-enerġija primarja mill-inqas 
20 % inqas mill-istandard NZEB. 

19.27 TD-C19-i01 T 
Applikazzjoni taċ-

ċittadini 

Tnedija ta' 
applikazzjoni 
għaċ-Ċittadin 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2025 

Applikazzjoni taċ-ċittadini mnedija u operazzjonali. L-
applikazzjoni għandha tippermetti lill-utenti jaċċessaw b'mod 
diġitali l-aktar servizzi pubbliċi popolari u funzjonalitajiet oħra 
(bħal ħlas għal servizzi). 

19.4 TD-C19-i02 T 

Servizzi pubbliċi 
aċċessibbli b'mod 
sigur permezz tal-

identità elettronika 
u li jirrispettaw il-

prinċipju ta' "darba 
biss" 

  Għadd 0 5 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 L-għadd ta' servizzi pubbliċi diġitali 
disponibbli għaċ-ċittadini u għan-negozji li jużaw mill-ġdid id-
data disponibbli fil-katalgu tal-iAP (disponibbli fuq iap.gov.pt), 
koperti mill-identità elettronika (meta mitluba mis-servizzi) u 
mis-Sistema għall-Kontroll tad-Data Personali fl-
Amministrazzjoni Pubblika, u l-pubblikazzjoni ta' data miftuħa 
fuq www.dados.gov.pt. 

19.6 TD-C19-i02 T 
Infrastruttura ta' 

informazzjoni 
territorjali 

   Għadd 0 150 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

L-għadd ta' sorsi ta' data integrati fl-infrastruttura ta' 
informazzjoni territorjali li tkopri l-akkomodazzjoni, l-
informazzjoni demografika, soċjali u ekonomika. Is-sorsi tad-
data jinkludu, fost l-oħrajn, l-Istitut Nazzjonali tal-Istatistika, is-
Sigurtà Soċjali, l-Awtorità tat-Taxxa, u l-korpi tal-
amministrazzjoni pubblika fl-oqsma tal-Edukazzjoni, ix-Xogħol, 
is-Saħħa u l-Ġustizzja 

19.7 TD-C19-i03 T 

Taħriġ biex jissaħħu 
l-kapaċitajiet taċ-
ċibersigurtà u tas-

sigurtà tal-
informazzjoni 

  Għadd 0 9 800 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

L-għadd ta' parteċipanti mħarrġa (wiċċ imb wiċċ jew 
virtwalment) permezz tal-Programm Avvanzat ta' Taħriġ dwar 
iċ-Ċibersigurtà u s-Sigurtà tal-Informazzjoni (C-Akkademja). 
Il-ħolqien ta' 7 ċentru ta' kompetenza biex jappoġġaw l-iżvilupp 
tal-kapaċitajiet taċ-ċibersigurtà. 

19.8 TD-C19-i03 T 

Adozzjoni tas-
soluzzjoni 

kriptografika 
Portugiża mill-

awtoritajiet pubbliċi 

  Għadd 0 150 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

L-għadd ta' tagħmir kriptografiku mwassal lil entitajiet pubbliċi. 
Dan it-tagħmir b'rekwiżiti legali [Resolução do Conselho de 
Ministros, n.o 16/96, de 22 de março — Instruções para a 
Segurança Nacional, Segurança das Telecomunicações 
(SEGNAC 3), Capítulo 3 /riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ministri, Nru 
16/96, 22 ta' Marzu — Struzzjonijiet għas-Sigurtà Nazzjonali, 
Sigurtà tat-Telekomunikazzjoni (SEGNAC 3), Kapitolu 3].  

http://www.dados.gov.pt/
http://www.dados.gov.pt/
http://www.dados.gov.pt/
http://www.dados.gov.pt/
http://www.dados.gov.pt/
http://www.dados.gov.pt/
http://www.dados.gov.pt/
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19.9 TD-C19-i03 T 
Implimentazzjoni 

tal-Qafas Nazzjonali 
taċ-Ċibersigurtà 

 Għadd 0 47 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

L-għadd ta' entitajiet ġodda fl-amministrazzjoni pubblika 
koperti mill-Qafas Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà. Dawn l-entitajiet 
għandhom ikunu meħtieġa jipproduċu indikaturi taċ-
ċibersigurtà, jimplimentaw il-qafas regolatorju nazzjonali u tal-
UE dwar iċ-ċibersigurtà, inkluż permezz ta' korpi ta' valutazzjoni 
tal-konformità u awdituri ġodda, kif ukoll billi jiddefinixxu u 
jimmonitorjaw il-mudell ta' governanza kollaborattiv u tal-
kondiviżjoni tal-informazzjoni għall-għarfien u s-sigurtà tal-
informazzjoni. 

19.10 TD-C19-i03 M 

Rinnovazzjoni tal-
bini tal-entitajiet 

tal-mudell il-ġdid ta' 
koordinazzjoni taċ-
ċibersigurtà u tas-

sigurtà tal-
informazzjoni 

Tlestija tar-
rinnovazzjoni 

tal-bini  
      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

It-tlestija tar-rinnovazzjoni tal-bini u tal-installazzjoni tat-
tagħmir bil-kundizzjonijiet teknoloġiċi u tas-sigurtà xierqa 
għall-entitajiet tal-mudell il-ġdid ta' koordinazzjoni taċ-
ċibersigurtà u tas-sigurtà tal-informazzjoni.  

19.11 TD-C19-i04 T 

Sistema sigura ta' 
komunikazzjoni 

mobbli għall-
impjegati tal-gvern 

  % 0 95 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2022 

Perċentwal ta' impjegati taż-żona tal-gvern b'aċċess għal 
sistema sigura ta' komunikazzjoni bil-vuċi, bil-messaġġi u bil-
vidjo. 

19.12 TD-C19-i04 M 

Tlestija ta' 
aġġornamenti fl-

infrastrutturi diġitali 
kritiċi  

Tlestija tal-
aġġornamenti 
tan-Network 

Nazzjonali tas-
Sigurtà Interna 
u tan-Netwerk 

ta' 
Komunikazzjonij

iet tal-Istat 
f'Emerġenza 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2024 

Tlestija tal-aġġornamenti tal-infrastrutturi diġitali kritiċi: (I) 112 
proġetti taċ-Ċentru Operazzjonali u tan-Networks Nazzjonali 
tas-Sigurtà Interna, bl-eċċezzjoni tal-installazzjoni u l-
operazzjonalizzazzjoni ta' ċentru tad-data ġdid li huwa inkluż fl-
Istadju Importanti 19.13; (II) bidla fit-teknoloġija tal-
infrastruttura tal-art (network ewlieni) minn E1 għal IP 
(Protokoll tal-Internet) u żieda fil-kapaċità tan-Netwerk ta' 
Komunikazzjoni ta' Emerġenza tal-Istat (SIRESP). 
 

19.13 TD-C19-i04 M 

Tlestija ta' 
aġġornamenti fl-

infrastrutturi diġitali 
kritiċi  

Tlestija tal-
aġġornamenti 
tan-Network 

Nazzjonali tas-
Sigurtà Interna 
u tan-Netwerk 

ta' 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

Tlestija ta' aġġornamenti għall-infrastrutturi diġitali kritiċi:  
(I) l-installazzjoni u l-operazzjonalizzazzjoni ta' ċentru tad-data 
ġdid tan-Network Nazzjonali ta' Sigurtà Interna (nisn); 
(II) it-twaqqif ta' ċentru għall-irkupru minn diżastri għal sistemi 
ta' informazzjoni assoċjati man-Netwerk ta' Komunikazzjoni ta' 
Emerġenza tal-Istat (SIRESP), il-kisba ta' kopertura territorjali 
sħiħa u t-titjib tas-sensji tas-SIRESP; 
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Komunikazzjonij
iet tal-Istat 

f'Emerġenza 

(III) id-dħul fis-seħħ ta' sistema ta' informazzjoni għall-ġestjoni 
tal-inċidenti u tar-reati tat-traffiku fit-toroq  
(IV) id-dħul fis-seħħ tas-sistema ta' informazzjoni għall-ġestjoni 
ta' avvenimenti, emerġenzi u diżastri tal-protezzjoni ċivili. 

19.14 TD-C19-i04 M 
Titjib tas-sistema 
tal-IT tal-forzi u s-
servizzi tas-sigurtà 

Titjib tas-sistemi 
tal-IT tal-forzi u 
s-servizzi tas-

sigurtà 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2025 

Aġġornament tas-sistemi tal-IT tal-forzi u s-servizzi tas-sigurtà:  
a) Dħul fis-seħħ tas-sistemi tal-IT imġedda tal-AIMA u l-SSI 
(ġestjoni u kontroll tal-fruntieri, kooperazzjoni tal-pulizija u 
ġudizzjarja u s-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil) b) Servizzi tal-
IT kondiviżi fil-forzi u s-servizzi tas-sigurtà 

19.15 TD-C19-i04 M 

Tisħiħ taċ-ċentru ta' 
ġestjoni tan-

netwerk tal-IT tal-
Gvern (RING) 

 Tisħiħ taċ-
ċentru ta' 

ġestjoni tan-
netwerk tal-IT 

tal-Gvern (RING)  

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

Taġġorna l-ħames infrastrutturi teknoloġiċi kritiċi ta' RING 
(protezzjoni tal-firewall; il-computing, il-ħżin u l-backup; 
Telefonija VoIP; il-vidjokonferenzi; u l-ekosistema tal-
applikazzjoni) u t-taħriġ tal-impjegati. 

19.28 
TD-C19-i05-

RAM 
M Prototip funzjonali  

Aċċettazzjoni ta' 
prototip 

funzjonali  
   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2024 

Aċċettazzjoni ta' prototip funzjonali mill-awtorità kontraenti. Il-
prototip għandu jinkludi l-funzjonalitajiet li ġejjin: 
— jidentifikaw l-ineffiċjenzi u l-frodi bl-algoritmi tal-IA; 
— servizzi tal-intelliġenza artifiċjali; — jawtomatizzaw it-teħid 
tad-deċiżjonijiet. 

19.16 
TD-C19-i05-

RAM 
T 

Servizzi pubbliċi 
għaċ-ċittadini, il-

viżitaturi u n-negozji 
fl-ARM 

  Għadd 0 5 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2025 
L-għadd ta' servizzi pubbliċi diġitalizzati simplifikati ġodda 
disponibbli għaċ-ċittadini u n-negozji 

19.17 
TD-C19-i05-

RAM 
M 

Modernizzazzjoni 
tal-infrastruttura 

kritika u l-
arkitettura tal-
kompjuter tas-

servizzi pubbliċi fl-
ARM 

Modernizzazzjo
ni tal-

infrastruttura 
kritika u l-

arkitettura tal-
kompjuter tas-
servizzi pubbliċi 

fl-ARM 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 
It-tlestija tat-tranżizzjoni diġitali fl-amministrazzjoni pubblika 
tal-ARM, li tinkludi:  
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• Implimentazzjoni ta' network privat 5G  

• Ċentru mobbli ta' sorveljanza tal-kontroll għan-
nirien fil-foresti  

• Ċentralizzazzjoni u tiġdid taċ-ċentri tad-data 
eżistenti tal-amministrazzjoni pubblika reġjonali  

• Implimentazzjoni tal-arkitettura taċ-ċibersigurtà 

• Konnettività fil-bini tal-amministrazzjoni pubblika 
reġjonali  

• Għodod diġitali għall-impjegati tas-settur pubbliku  

• Taħriġ diġitali għall-impjegati tas-settur pubbliku  

• Twassil ta' sistema tal-IT għall-ġestjoni finanzjarja 
pubblika  

• Kunsinna ta' sistema ta' ġestjoni tal-proprjetà 
pubblika 

• Il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura teknoloġika 
tas-sistemi ġudizzjarji RAM biex tiġi ottimizzata u 
stabbilita interoperabbiltà effiċjenti mas-sistemi tal-
IT nazzjonali. 

• Proġett ta' konnessjoni ta' AP intelliġenti 

19.29 
TD-C19-i05-

RAM 
M 

Soluzzjoni 
ċentralizzata għall-
ġestjoni tad-data 

Operazzjonali 
soluzzjoni 

ċentralizzata 
għall-ġestjoni 

tad-data 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

It-tnedija tas-soluzzjoni ċentralizzata għall-ġestjoni tad-data. 
Huwa għandu: 
— Joħolqu għodod biex jidentifikaw l-ineffiċjenzi, il-frodi u 
oqsma oħra ta' riskju bl-algoritmi tal-IA; 
— Tagħmel is-servizzi tal-Intelliġenza Artifiċjali disponibbli għal 
diversi oqsma tal-amministrazzjoni pubblika  
— Awtomatizza t-teħid tad-deċiżjonijiet f'diversi oqsma tal-
amministrazzjoni pubblika. 

19.18 
TD-C19-i06-

RAA 
M 

Diġitalizzazzjoni tal-
amministrazzjoni 
pubblika reġjonali 
tal-ARA 

Diġitalizzazzjoni 
tal-

amministrazzjon
i pubblika 

reġjonali tal-
ARA 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

Tlestija ta' ħames proġetti:  

• APR + amministrazzjoni pubblika aċċessibbli, 

inklużiva u miftuħa  

• APR + servizzi pubbliċi aktar aġli u sistema ta' 

kontroll u ġestjoni tal-finanzi pubbliċi. 

• APR + Proactiva  

• Portal mobbli għall-amministrazzjoni pubblika 

reġjonali 

• APR + adatti għall-futur 
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19.19 TD-C19-i07 T 
Programm ta' 

traineeship għall-
gradwati 

  Għadd 0 1 500 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2023 
L-għadd ta' gradwati li ffrekwentaw il-programm ta' 
traineeship tal-amministrazzjoni pubblika stabbilitskontir-
Resoluwenesdo Conselho de Ministros  

19.20 TD-C19-i07 T 

Tagħmir tal-IT 

għall-impjegati tal-

amministrazzjoni 

pubblika  

  Għadd  0 17 500 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2023 Inxtara tagħmir tal-IT (17 500 laptops).  

19.21 TD-C19-i07 T 

Taħriġ u spazji ta' 
ħidma konġunta 

għall-impjegati tal-
amministrazzjoni 

pubblika 

  Għadd 0 96 400 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

L-għadd ta' parteċipanti fit-taħriġ fil-programmi ta' bini tal-
kapaċità li ġejjin: 

• Programa de capacitação diġitali  

• Edukazzjoni avvanzata u ogħla fil-ġestjoni  

• Taħriġ għal Lojas do Cidadão/Espaços Cidadão  

• Il-programm "Qualifica AP"  

• PlanAPP — proġett ta' ħiliet ta' ppjanar u 
prospettiva 

• SIADAP 
Barra minn hekk, iċ-Ċentru ta' Kompetenza għall-Ippjanar, il-
Politika u l-Prospettiva għandu jippubblika fuq is-sit web tiegħu 
65 rapporti, studji jew sommarji ta' politika dwar suġġetti ta' 
politika taħt il-mandat tiegħu. 
Fl-aħħar nett, għandhom jinħolqu wkoll 23 spazji ta' ħidma 
konġunta. 

19.22 TD-C19-r34 M 

Dħul fis-seħħ tal-
qafas legali għat-
trasformazzjoni 

diġitali tal-
Amministrazzjoni 

Pubblika 

Dħul fis-seħħ 
tal-qafas legali 

għat-
trasformazzjoni 

diġitali tal-
Amministrazzjo

ni Pubblika 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2021 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Dħul fis-seħħ tal-qafas legali għat-
trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika:  
l-istrateġija u l-pjan ta' azzjoni trasversali għat-trasformazzjoni 
diġitali tal-amministrazzjoni pubblika u  
II) Il-pakkett leġiżlattiv (inkluż ir-regolament dwar is-CNCS) 
dwar il-Qafas Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà, li jibni fuq il-Liġi 
46/2018   

19.23 TD-C19-r35 M 
Dħul fis-seħħ tal-
pakkett leġiżlattiv 

għar-

Dħul fis-seħħ 
tal-pakkett 

leġiżlattiv għar-
      

IT-
TIENI 
TRIM

2023 
Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-bidliet funzjonali u organizzattivi tal-amministrazzjoni 
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Numru 

sekwenzja

li 

Miżura 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

riorganizzazzjoni tal-
amministrazzjoni 

pubblika 

riorganizzazzjoni 
tal-

amministrazzjon
i pubblika 

ESTR
U 

TAL-
4 

pubblika ċentrali abbażi tar-rapport mogħti mill-grupp ta' 
stennija maħluq minn Ordni Ministerjali  

19.24 TD-C19-r36 M 

Stabbiliment tal-
Istitut Nazzjonali 

tal-
Amministrazzjoni, 

I.P. 

Stabbiliment 
tal-Istitut 

Nazzjonali tal-
Amministrazzjo
ni, I.P. permezz 

ta' att legali 

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2021 
Stabbiliment permezz ta' att legali tal-Instituto Nacional de 
Administração, IP, li jippermetti l-attivitajiet ta' taħriġ għall-
amministrazzjoni pubblika 

19.34 TD-C19-i08  M 
It-tnedija tal-Portal 

tat-Territorji 
Intelliġenti 

It-tnedija tal-
Portal tat-
Territorji 

Intelliġenti   

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2025 
It-tnedija ta' sit web online (jiġifieri portal) li jipprovdi 
repożitorju online ta' informazzjoni fil-livell lokali, reġjonali u 
nazzjonali.   

19.35 TD-C19-i08 M 

Territorji 
intelliġenti: 

Pjattaformi ta' 
Ġestjoni Urbana, 
Twins Diġitali u 
Dashboard tal-

Politika Pubblika 

Muniċipalitajiet 
bi Pjattaformi 

ta' Ġestjoni 
Urbana, il-
ħolqien ta' 

Twins Diġitali u 
t-tnedija tad-

Dashboard tal-
Politika Pubblika 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2026 

Għandha tiġi installata jew aġġornata Pjattaforma ta' Ġestjoni 
Urbana f' 129 muniċipalità. 
 
Għandhom jinħolqu ħames Twins Diġitali f'oqsma ta' prijorità 
nazzjonali, bħall-ilma u l-agrikoltura, ir-reżiljenza għat-tibdil fil-
klima, il-mobbiltà u d-dekarbonizzazzjoni, is-saħħa, l-enerġija, 
it-turiżmu, il-protezzjoni ċivili. 
 
Id-dashboard varat għandu jkun disponibbli għall-atturi ċentrali 
u reġjonali. 

19.36 TD-C19-i08 T 
Taħriġ f'territorji 

intelliġenti 
 Għadd 0 650 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 
It-tieni TRIMESTRU TAL-4 L-għadd ta' impjegati pubbliċi li 
lestew taħriġ dwar il-ġbir u l-ġestjoni tad-data u kontenut ieħor 
marbut ma' bliet u bini intelliġenti, u s-sostenibbiltà. 
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S.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Ir-riforma TD-C19-r41: Aċċess għas-Servizzi Pubbliċi: l-armonizzazzjoni u l-

konsolidazzjoni tal-aċċess wiċċ imb wiċċ u online  

L-għan ta' din ir-riforma huwa li tapprofondixxi t-tranżizzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika 

u li tieħu vantaġġ minn teknoloġiji ġodda biex tittrasforma l-mudell attwali tas-servizz pubbliku.  

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att leġiżlattiv li jarmonizza u jikkonsolida r-regoli dwar l-

aċċess għas-servizzi pubbliċi personalment u mill-bogħod (online, permezz ta' applikazzjoni, bit-

telefown). 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2024. 

Ir-riforma TD-C19-r42: Sistema ġdida ta' evalwazzjoni biex tagħti s-setgħa u tagħti ħajja 

ġdida lill-forza tax-xogħol tal-amministrazzjoni pubblika 

L-objettiv ewlieni ta' din ir-riforma huwa li tiġi indirizzata waħda mill-isfidi ewlenin li qed tiffaċċja 

l-amministrazzjoni pubblika Portugiża: il-kapaċità tiegħu li jġedded il-forza tax-xogħol tiegħu, u li 

jattira u jżomm it-talent.  

Din ir-riforma għandha tikkonsisti fir-reviżjoni tas-sistema ta' evalwazzjoni tal-prestazzjoni fl-

Amministrazzjoni Pubblika (Sistema Integrata għall-Ġestjoni u l-Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni fl-

Amministrazzjoni Pubblika — SIADAP) billi jiġi emendat il-qafas legali. Is-SADAP rivedut għandu: 

‒ Tibdel il-frekwenza tal-eżerċizzju ta' evalwazzjoni (minn kull sentejn għal kull sena);  

‒ Iżżid il-perċentwal ta' ħaddiema li jistgħu jirċievu l-ogħla żewġ klassifikazzjonijiet tal-

prestazzjoni u l-punti rispettivi tagħhom għal kull ċiklu ta' evalwazzjoni;  

‒ L-introduzzjoni ta' grad ta' prestazzjoni addizzjonali;  

‒ Tistabbilixxi l-lista ta' kompetenzi li għandhom jiġu vvalutati fi ħdan il-Profil tal-Kompetenzi 

tal-Amministrazzjoni Pubblika; 

‒ Tidentifika l-ħtiġijiet biex jiġu żviluppati aktar il-kompetenzi u t-taħriġ rispettiv. 

Barra minn hekk, flimkien mar-reviżjoni tal-mudell SIADAP, ir-riforma għandha tinkludi wkoll ir-

reviżjoni tal-Profil tal-Kompetenzi tal-Amministrazzjoni Pubblika li jinkludi l-kompetenzi li 

għandhom jiġu vvalutati fil-proċess ta' reklutaġġ u għażla, fis-sistema tal-evalwazzjoni tal-

prestazzjoni u li għandhom jiġu inklużi fit-taħriġ professjonali.  

Ir-riforma għandha tinkludi wkoll l-iżvilupp ta' pjattaforma tal-IT li fuqha għandu jopera s-SADAP. 

Għandu jiġi pprovdut taħriġ speċifiku biex wieħed jitgħallem kif juża l-pjattaforma.  

 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2025. 
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S.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

19.30 TD-C19-r41 M 

Dħul fis-seħħ tal-att 
leġiżlattiv dwar l-

aċċess għas-servizzi 
pubbliċi 

Dispożizzjoni fil-
leġiżlazzjoni li 
tindika d-dħul 
fis-seħħ tal-
leġiżlazzjoni  

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2024 

Id-dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv li għandu jarmonizza u 
jikkonsolida l-aċċess wiċċ imb wiċċ u online għas-servizzi 
pubbliċi. 

19.31 TD-C19-r42  M 
Dħul fis-seħħ tal-att 

leġiżlattiv li jirrevedi s-
SADAP 

Dispożizzjoni fl-
att leġiżlattiv li 
tindika d-dħul 
fis-seħħ tal-att 

leġiżlattiv  

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1  

 2024 

Id-dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv li għandu jirrevedi s-
Sistema Integrata għall-Ġestjoni u l-Evalwazzjoni tal-
Prestazzjoni fl-Amministrazzjoni Pubblika (SIADAP) skont 
il-karatteristiċi deskritti fid-deskrizzjoni tal-miżura.  

19.32 TD-C19-r42 M 

Dħul fis-seħħ tal-att 
leġiżlattiv li jirrevedi l-
profil tal-Kompetenzi 
tal-Amministrazzjoni 

Pubblika 

Dispożizzjoni fl-
att leġiżlattiv li 
tindika d-dħul 
fis-seħħ tal-att 

leġiżlattiv  

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2024 

Il-profil rivedut tal-kompetenzi tal-Amministrazzjoni 
Pubblika għandu jidħol fis-seħħ.  

19.33 TD-C19-r42 M 
Dħul fis-seħħ tas-

sistema l-ġdida 
SIADAP 

Dħul fis-seħħ 
tas-sistema l-
ġdida SIADAP  

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

1 

2025 

Id-dħul fis-seħħ tas-sistema l-ġdida SIADAP, inkluża l-
pjattaforma tal-IT rispettiva. Għandu jkun disponibbli 
taħriġ speċifiku biex wieħed jitgħallem kif juża l-
pjattaforma tal-IT għall-utenti tas-sistema SIADAP. 
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T. IL-KOMPONENT 20: Skola Diġitali 

Fl-2019, il-Portugall kellu valuri taħt il-medji Ewropej f'termini tal-użu ta' kuljum tal-Internet (65 %), 

l-użu tas-servizzi pubbliċi online (41 %) u l-ispeċjalisti tal-ICT fis-suq tax-xogħol (2.4 %) (data tal-

Eurostat/Osservatorju tal-Ħiliet Diġitali) u stabbilixxa miri ambizzjużi sal-2025 għal dawn l-

indikaturi (80 %, 75 % u 5 % rispettivament). Fost l-ispeċjalisti tal-ICT fis-suq tax-xogħol, in-nisa 

ammontaw għal 18.3 % u l-irġiel għal 81.7 % (data tal-Eurostat).  

L-objettivi tal-komponent huma li jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-innovazzjoni edukattiva, 

pedagoġika u maniġerjali tas-sistema edukattiva primarja u sekondarja Portugiża. Dan għandu 

jinkiseb billi jiġu żviluppati l-ħiliet diġitali tal-għalliema, l-istudenti u l-persunal tal-iskejjel, billi jiġu 

integrati t-teknoloġiji diġitali fl-oqsma kurrikulari differenti, u billi jiġi pprovdut it-tagħmir xieraq. 

Min-naħa tiegħu, dan huwa mistenni li jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni diġitali u għal tkabbir 

inklużiv u sostenibbli tal-ekonomija. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex 

jittejjeb il-livell tal-ħiliet tal-popolazzjoni, b'mod partikolari l-litteriżmu diġitali tagħhom 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019) u biex jiġi appoġġat l-użu ta' teknoloġiji diġitali 

biex jiġi żgurat aċċess ugwali għal edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità (Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 2 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni 

tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan skont il-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01).  

 

T.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma TD-r37: Riforma tal-Edukazzjoni Diġitali 

L-objettivi tal-miżura huma li jiġi żviluppat approċċ diġitali ġdid għall-edukazzjoni, li jingrana l-

politiki eżistenti tal-edukazzjoni pubblika, b'mod partikolari s-sistema ta' awtonomija u flessibbiltà 

fil-kurrikuli. Din ir-riforma għandha l-għan li tintroduċi qabża kwalitattiva fl-użu pedagoġiku tat-

teknoloġiji diġitali u kif dawn għandhom jiġu integrati fil-proċess tal-akkwist tal-għarfien. Ir-riforma 

għandha wkoll l-għan li timmitiga r-riskji ta' esklużjoni u żvantaġġ fil-proċessi ta' tagħlim billi 

tnaqqas l-inugwaljanzi soċjali u edukattivi fl-aċċess għat-teknoloġiji diġitali. Ir-riforma tal-

Edukazzjoni Diġitali hija mmirata lejn il-komunità edukattiva (studenti, għalliema u persunal li ma 

jgħallimx).  

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'miżuri biex jiġi żgurat li 95 % tal-għalliema fin-network tal-

edukazzjoni pubblika jirċievu taħriġ fil-ħiliet diġitali bażiċi jew aktar avvanzati, inkluż dwar l-

integrazzjoni tat-teknoloġiji diġitali fil-kurrikulu.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Investiment TD-C20-i01: It-tranżizzjoni diġitali fl-edukazzjoni 

L-għanijiet tal-investiment huma: li jitneħħew l-ostakli għall-aċċess għal internet ta' kwalità fl-

ambjent tal-iskola; li jitneħħew il-limitazzjonijiet għall-użu integrat ta' tagħmir teknoloġiku u diġitali 

u jiġi eliminat in-nuqqas ta' tagħmir speċjalizzat biex jiġu żviluppati ħiliet diġitali u tiġi stimulata l-

kontinwazzjoni tal-karrieri STEAM, biex tiġi promossa l-parteċipazzjoni ugwali tal-bniet u s-subien; 
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III) li jingħeleb l-użu insuffiċjenti tar-riżorsi edukattivi diġitali fil-proċess ta' apprendiment u fil-

proċess ta' valutazzjoni; u għal  



 

 

12491/25 ADD 1   229 

 ECOFIN A  MT 
 

IV) biex jingħelbu d-dispersjoni u l-ineffiċjenza tas-sistemi ta' ġestjoni u informazzjoni tas-sistema 

edukattiva billi jiġu rieżaminati u aġġornati l-metodoloġiji u l-proċessi ta' ġestjoni u 

amministrazzjoni tal-iskejjel. 

Dan l-investiment għandu jikkonsisti f'dan li ġej: 

- Iżżid il-konnettività tal-iskejjel billi tespandi l-konnettività tal-internet tan-Network Estiż tal-

Edukazzjoni minn 40 għal 300 Gbps, tgħaqqad l-iskejjel primarji u sekondarji man-Network 

Estiż tal-Edukazzjoni u tipprovdilhom konnettività ta' mill-inqas 1 Gbps u testendi n-network 

taż-żona lokali b'medja ta' 40 punt ta' aċċess ġdid għal kull skola. 

- Il-forniment ta' 600 000 kompjuter lill-istudenti u lill-għalliema, l-installazzjoni ta' tagħmir ta' 

projezzjoni (40 000 projettur) u billi l-iskejjel jiġu pprovduti b'Laboratorji tal-Edukazzjoni 

Diġitali mgħammra b'teknoloġiji diġitali avvanzati edukattivi bħal printers 3D u robots 

edukattivi. 

- L-iżvilupp u l-adozzjoni ta' riżorsi edukattivi diġitali ġodda (95 % tas-suġġetti fil-kurrikuli 

edukattivi primarji u sekondarji, inklużi l-edukazzjoni fiżika u l-isport) inkluża d-

diġitalizzazzjoni tat-testijiet ta' valutazzjoni. 

- Jagħmlu disponibbli sistema ta' awtentikazzjoni għal pjattaformi edukattivi differenti, 

jikkonverġu u jintegraw sistemi ta' informazzjoni dwar il-ġestjoni edukattiva, u jipprovdu 

15 000 kompjuter għall-ġestjoni tal-iskejjel.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment TD-C20-i02-RAA: Edukazzjoni diġitali (Azores) 

L-objettivi tal-miżura huma li tiżgura l-aċċess għall-użu tat-teknoloġiji diġitali, tippromwovi l-

opportunitajiet indaqs u twassal għal titjib sinifikanti fil-mezzi tat-tagħlim, f'konformità mal-Pjan ta' 

Azzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Edukazzjoni Diġitali.  

Dan l-investiment għandu jikkonsisti fit-trawwim tal-iżvilupp tal-ħiliet diġitali tal-komunità 

edukattiva mmirati kemm lejn l-istudenti, il-ġenituri tagħhom kif ukoll l-għalliema tagħhom u għandu 

jinkludi azzjonijiet immirati fl-oqsma li ġejjin: 

- Tagħmir: 31 900 tagħmir mobbli ġdid tal-IT għall-edukazzjoni preprimarja, primarja u 

sekondarja, inkluż segwitu fuq aġġornamenti u software u l-forniment ta' tagħmir fil-livell tal-

iskola b'mill-inqas 1 skrin interattiv ġdid, 080 tagħmir ġdid speċjalizzat tal-laboratorju, 100 

printers 100D ġodda, u 3 robots edukattivi ġodda; 

- Riżorsi Edukattivi Diġitali: id-diġitalizzazzjoni tar-riżorsi edukattivi bl-għan li jintlaħqu 15 

student tal-500 ut-2 ċikluta' edukazzjoni primarja u sekondarja fir-Reġjun Awtonomu tal-

Azores bl-użu ta' manwali diġitali; 

- Kompetenzi diġitali: 24 moduli ta' taħriġ iddedikati għall-għalliema u l-ġenituri tal-istudenti;  

- Konnettività: azzjonijiet biex tittejjeb il-konnettività tal-iskejjel fir-Reġjun Awtonomu tal-

Azores għal mill-inqas 1 Gbps. Xiri u installazzjoni ta' 1 swiċċijiet u APS.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 
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Investiment TD-C20-i03-RAM: L-aċċellerazzjoni tad-diġitalizzazzjoni tal-edukazzjoni tal-

ARM 

L-objettiv tal-miżura huwa li tinħoloq sistema edukattiva aktar proattiva, innovattiva, inklużiva, 

awtonoma, ġusta u miftuħa fir-reġjun awtonomu ta' Madeira fl-iskejjel pubbliċi u privati. 

L-investiment għandu jikkonsisti fl-għoti ta' tagħlim u taħriġ u kwalifiki ta' kwalità, it-tħejjija tat-tfal 

u tal-istudenti biex jilqgħu l-isfidi tas-seklu wieħed u għoxrin inkluża t-tranżizzjoni diġitali 

b'azzjonijiet speċifiċi fl-oqsma li ġejjin: 

- Riżorsi u tagħmir Edukattiv Diġitali: Fi ħdan il-proġett tal- "Manwali Diġitali" għandha l-

għan li tipprovdi diversi riżorsi edukattivi diġitali f'formati differenti u tipoloġiji differenti 

(animazzjonijiet, simulazzjonijiet, vidjos tridimensjonali jew oħrajn), tipprovdi tagħmir 

(tablets jew laptops, skont is-sena tal-iskola) u aċċess għal kotba tal-iskola diġitali biex jiġi 

żgurat li l-komunità edukattiva (studenti, għalliema, tekniċi tal-edukazzjoni għolja, tekniċi 

tal-assistenza teknika, fornituri tal-edukazzjoni) ikollha aċċess sigur għall-kontenut 

disponibbli permezz tad-diġitalizzazzjoni tal-edukazzjoni. Dan għandu jinkludi, għal 15 910 

student: 1 tablet jew laptop, skont is-sena tal-iskola, 1 Liċenzja ta' Aċċess għall-Iskejjel 

Virtwali valida għal kull sena skolastika; 1 liċenzja personali u mhux trasferibbli tal-verżjoni 

diġitali ta' kull manwal tal-iskola adottat għall-edukazzjoni. 

- Konnettività u tagħmir għall-iskejjel: bl-għan li l-iskejjel jiġu mgħammra b' "Ambjenti ta' 

Tagħlim Innovattiv" (34 spazji "Apprendistati Ambjentali Innovattivi"; 22" laboratorji ta' 

Makerspace; 15 spazji għat-tagħlim tal-indukrar tat-tfal; 20 "spazji innovattivi" — abbażi tal-

kunċett tal-Kamra Snoezelen94— il-promozzjoni tal-inklużjoni u l-litteriżmu diġitali, b' 

"Ċentri ta' Innovazzjoni Edukattiva għall-Ipprogrammar u r-Roboting";  

- Kompetenzi diġitali: — kompetenzi diġitali: b'attivitajiet ta' taħriġ offruti lill-għalliema u lill-

persunal li ma jgħallimx (tekniċi tal-edukazzjoni għolja, assistenti tekniċi).  

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

                                                           
94  Kmamar imqiegħda biex jaffettwaw is-sistema sensorjali jew għat-twissija jew għall-kalma 
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T.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

20.1 TD-C20-r37 T 

Taħriġ fil-ħiliet diġitali 
għall-għalliema u l-
persunal mhux tat-
tagħlim fin-network 

pubbliku tal-
edukazzjoni 

  %  0 95 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Il-perċentwal ta' għalliema fin-
network tal-edukazzjoni pubblika li rċevew taħriġ dwar 
ħiliet diġitali bażiċi jew aktar avvanzati, inkluż (għall-
għalliema) dwar l-integrazzjoni tat-teknoloġiji diġitali fil-
kurrikulu  

20.2 TD-C20-i01 M 

Iffirmar ta' kuntratti 
għax-xiri ta' 

kompjuters individwali 
għall-istudenti u l-

għalliema 

Kuntratt 
iffirmat  

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2021 
Iffirmar ta' kuntratti għax-xiri ta' 600 000 laptops ġodda 
għas-self lill-għalliema u lill-istudenti 

20.3 TD-C20-i01 T 
Kompjuters għall-użu 

individwali tal-
istudenti u l-għalliema 

  Għadd 450 000 1 050 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2022 
Għadd ta' laptops biex jisilfu lill-għalliema u lill-istudenti fl-
iskejjel pubbliċi primarji u sekondarji 

20.4 TD-C20-i01 T 
Aġġornament tal-

konnettività tal-iskejjel 
primarji u sekondarji 

  %  0 95 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 

Il-perċentwal ta' skejjel pubbliċi primarji u sekondarji fil-
Portugall Kontinentali li 1) huma konnessi man-Netwerk 
Estiż tal-Edukazzjoni ta' 300 Gbps b'konnessjoni ta' mill-
inqas 1 Gbps; u 2) ikollhom networks ta' żoni tal-iskejjel 
lokali b'medja ta' 40 punt ta' aċċess tal-Wi-fi. 3) adottaw 
iċ-Ċentru tal-Edukazzjoni Diġitali u huma konnessi ma' 
sistema ċentrali ta' ġestjoni tal-edukazzjoni tal-Ministeru 
tal-Edukazzjoni. 

20.5 TD-C20-i01 T 
Laboratorji tal-

Edukazzjoni Diġitali   
  Għadd 0 1 300 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 

2024 

L-għadd ta' Laboratorji tal-Edukazzjoni Diġitali ġodda 
riċevuti fl-iskejjel pubbliċi primarji u sekondarji (5grad sa 
12grad) fil-Portugall Kontinentali b'tagħmir speċjalizzat tal-
proġetti, inklużi kits tar-robotika, stampaturi 3D, tagħmir 
tal-kejl u tal-ittestjar u kompjuters. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

TAL-
4 

20.6 TD-C20-i01 T 
Tagħmir ġdid ta' 

projezzjoni installat 
  Għadd 0 40 000 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2024 
L-għadd ta' projetturi ġodda installati fi stabbilimenti 
edukattivi pubbliċi.  

20.7 TD-C20-i01 M 
L-għoti tas-setgħa lill-

ġestjoni tal-iskejjel 

Riżorsi għall-
ġestjoni tal-

iskejjel 

   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2024 

95 % tal-unitajiet edukattivi u tat-tagħlim tan-network 
pubbliku fil-Portugall Kontinentali rċevew kompjuters 
għall-ġestjoni tal-iskejjel, li jammontaw għal mill-inqas 15 
kompjuter. 
 
L-iffirmar tal-kuntratt li jikkonċerna soluzzjoni ta' ġestjoni 
tal-identità għal mill-inqas ġenituri, għalliema, u 
professjonisti oħra tal-iskola. Sistema ta' awtentikazzjoni 
hija disponibbli għall-ġenituri, l-għalliema u professjonisti 
oħra tal-iskejjel li tippermetti aċċess għall-pjattaforma tal-
edukazzjoni "Portal das Matrículas". 

20.8 TD-C20-i01 T 
Riżorsi edukattivi 

diġitali 
  % 0 95 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Il-perċentwal ta' suġġetti fil-
kurrikuli edukattivi primarji u sekondarji, inklużi l-
edukazzjoni fiżika u l-isport li għalihom tkun tlestiet il-
produzzjoni ta' riżorsi edukattivi diġitali. 

20.9 TD-C20-i01 T 
Testijiet diġitali u 

eżamijiet fl-iskejjel  
  % 0 95 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

2 

2026 
Perċentwal tal-eżamijiet finali tal-iskola li ġew diġitalizzati: 
I) Proċess ta' ttestjar u gradazzjoni fl-edukazzjoni primarja; 
II) Klassifikazzjoni fl-edukazzjoni sekondarja 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

20.10 TD-C20-i02-RAA T 

Korsijiet online 
miftuħa massivi għall-
għalliema u l-ġenituri 

fl-ARA 

   Għadd  0 4  

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2022 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 L-għadd ta' korsijiet online 
miftuħa massivi (MOOCs) maħluqa biex jippromwovu l-
iżvilupp ta' ħiliet diġitali għall-edukazzjoni fil-klassi u t-
tagħlim mill-bogħod, inkluż il-forniment ta' tutorials u 
Portal tal-Akkwist tal-Kompetenza Diġitali. Il-MOOCs 
huma disponibbli online u aċċessibbli liberament għall-
għalliema u għall-ġenituri tal-istudenti 

20.11 TD-C20-i02-RAA T 
Laptops u tablets 

ġodda għall-iskejjel fl-
ARA 

   Għadd  0 31 900  

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 
L-għadd ta' laptops u tablets ġodda mixtrija għall-
edukazzjoni preprimarja, tal-ewwel (1) u tat-tieni (2) ċiklu 
u l-edukazzjoni sekondarja. 

20.12 TD-C20-i02-RAA M 

Tagħmir diġitali u 
riżorsi edukattivi 

diġitali tal-iskejjel fl-
ARA 

Twassil ta' 
tagħmir diġitali 

u riżorsi 
edukattivi 
diġitali lill-

iskejjel fl-ARA  

      

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 Tlestija tad-distribuzzjoni tat-
tagħmir diġitali li ġej lill-iskejjel fir-Reġjun Awtonomu tal-
Azores: mill-inqas 1Gbps konnessjoni tal-internet f' 95 % 
tal-iskejjel, 1 080 skrin interattiv ġdid, 100 tagħmir ġdid 
speċjalizzat tal-laboratorju, 100 printers 3D ġodda, 150 
robots edukattivi ġodda. Barra minn hekk, l-iskejjel 
pubbliċi u privati għandhom joffru manwali diġitali għal 
15 500 student. Jinxtraw u jiġu installati 1 500 swiċċijiet u 
APS.  
 

20.13 TD-C20-i02-RAA T 

Korsijiet online 
miftuħa massivi għall-
għalliema u l-ġenituri 

fl-ARA 

   Għadd 4  24  

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 L-għadd ta' korsijiet online 
miftuħa massivi (MOOCs) maħluqa biex jippromwovu l-
iżvilupp ta' ħiliet diġitali għall-edukazzjoni fil-klassi u t-
tagħlim mill-bogħod, inkluż il-forniment ta' tutorials u 
Portal tal-Akkwist tal-Kompetenza Diġitali. Il-MOOCs 
huma disponibbli online u aċċessibbli liberament għall-
għalliema u għall-ġenituri tal-istudenti 

20.14 
TD-C20-i03-

RAM 
T 

Manwali diġitali għall-
istudenti fit-2 u t-3 

ċiklu u għall-istudenti 
sekondarji 

  Għadd  0 5 120 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2022 
L-għadd ta' studenti fit-2 u t-3 ċiklu tal-edukazzjoni 
primarja u sekondarja li matul is-sena skolastika kellhom 
aċċess għall-kitt manwali diġitali fl-ARM u użawh. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' 

żmien 

indikattiva 

għat-tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

20.15 
TD-C20-i03-

RAM 
T 

Il-konnessjoni tal-
iskejjel fl-ARM 

  Għadd  0 80 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2024 
L-għadd ta' skejjel fl-ARM, li għalihom ġie installat tagħmir 
għall-konnessjoni tal-WiFi.l.  
 

20.16 
TD-C20-i03-

RAM 
T 

Manwali diġitali għall-
Pupils fit-2 u t-3 ċiklu 

u għall-istudenti 
sekondarji fl-ARM 

  Għadd  5 120 15 910 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 
L-għadd ta' studenti fit-2 u t-3 ċiklu tal-edukazzjoni 
primarja u sekondarja li matul is-sena skolastika kellhom 
aċċess għall-kitt manwali diġitali fl-ARM u użawh. 

20.17 
TD-C20-i03-

RAM 
T 

Taħriġ għall-għalliema 
u l-persunal mhux tat-
tagħlim fil-Kompetenzi 

Diġitali fl-ARM 

  Għadd  0 6 500 

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

It-tieni TRIMESTRU TAL-4 L-għadd ta' għalliema u persunal 
mhux tat-tagħlim mil-livelli kollha tal-edukazzjoni (minn 
qabel l-iskola sas-sekondarja) li pparteċipaw f'taħriġ fil-
ħiliet diġitali u teknoloġiċi fl-ARM 

20.18 
TD-C20-i03-

RAM 
M 

Twassil ta' tagħmir 
xjentifiku u 

teknoloġiku lill-iskejjel 
fl-ARM 

Twassil ta' 
tagħmir 

xjentifiku u 
teknoloġiku lill-
iskejjel fl-ARM 

    

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAL-

4 

2025 

L-iskejjel fl-RAM li jibbenefikaw mid-distribuzzjoni tat-
tagħmir xjentifiku u teknoloġiku li ġej: kits għall-
esperimentazzjoni tar-robotika (għal 129 kamra tal-
iskola/spazju edukattiv għal-livelli kollha tal-edukazzjoni: 
l-ewwel (1)ċiklu, it-tieni (2) ċiklu,it-tielet ( 3) ċiklu u l-
edukazzjoni sekondarja); kits tax-xjenza sperimentali 
(għal 129 kamra tal-iskola/spazji edukattivi); Kits tal-istim 
(għal 129 kamra tal-iskola/spazji edukattivi); kits għall-
bijoloġija, il-fiżika u l-kimika (għal 35 kamra tal-
iskola/spazji edukattivi); Kits Polyvisory/Multimedia (għal 
40 kamra tal-iskola/spazji edukattivi), 100 tagħmir ġdid 
tax-xjenza tal-informatika (għal 94 kamra tal-iskola/spazji 
edukattivi fl-1 ċiklu);  
Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti 91 ambjent ta' 
tagħlim innovattiv biex jippermettu approċċi 
metodoloġiċi ġodda fil-proċess tat-tagħlim. 
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U. IL-KOMPONENT 21: REPowerEU 

L-għan tal-kapitolu REPowerEU huwa li jappoġġa l-ambizzjonijiet tal-Portugall f'termini ta' 

indipendenza enerġetika u tranżizzjoni ekoloġika, fil-kuntest tas-sitwazzjonijiet ġeopolitiċi u tas-suq 

tal-enerġija l-ġodda.  

Ir-riformi u l-investimenti fl-ambitu tar-REPowerEU għandhom l-għan li jsaħħu s-sovranità tal-

enerġija tal-Portugall u jaċċelleraw id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tiegħu. Il-Kapitolu jinkludi 

riformi li se jissimplifikaw il-proċeduri ta' liċenzjar rinnovabbli, joħolqu punt uniku ta' servizz għal-

liċenzjar ta' proġetti tal-enerġija rinnovabbli, kif ukoll irawmu l-adozzjoni tal-bijometan u tal-

idroġenu rinnovabbli fil-pajjiż. Investiment se jikkonsisti fl-iżvilupp ta' studji tekniċi għall-adozzjoni 

tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta. Barra minn hekk, il-Portugall qed jindirizza l-isfida tat-taħriġ 

mill-ġdid tal-forza tax-xogħol għat-tranżizzjoni ekoloġika b'riforma dwar il-Ħiliet Ekoloġiċi, li 

għandha l-għan li toħloq offerta komprensiva ta' taħriġ vokazzjonali għall-iżvilupp ta' ħiliet ekoloġiċi 

u li tħarreġ 25 elf persuna fis-sentejn li ġejjin. 

Il-Kapitolu jinkludi wkoll investimenti biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku b'investimenti biex 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika fil-bini residenzjali, tas-servizz u pubbliku, u riformi biex jiġi stabbilit 

osservatorju nazzjonali dwar il-faqar enerġetiku u jiġi żviluppat mudell ta' punt uniku ta' servizz biex 

jappoġġa liċ-ċittadini għall-implimentazzjoni ta' interventi tal-effiċjenza enerġetika.  

Il-Portugall qed iżid ukoll ir-reżiljenza tiegħu billi jagħmel investimenti strateġiċi biex jappoġġa l-

produzzjoni ta' teknoloġiji b'emissjonijiet żero netti, iżid l-investimenti eżistenti fil-gassijiet 

rinnovabbli u fit-trasport b'emissjonijiet żero, kif ukoll jibni l-kapaċità tal-ħżin biex iżid il-flessibbiltà 

tas-sistema tal-enerġija filwaqt li jippromwovi s-sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Diversi investimenti 

ġodda fit-trasport b'emissjonijiet żero huma ppjanati u mifruxa madwar il-pajjiż, inkluż il-

kostruzzjoni ta' linja ta' Tranżitu Rapidu tal-Bus fi Braga u funikulari fin-Nazisti". 

Diversi miżuri se jinvolvu dimensjoni transfruntiera, li fil-biċċa l-kbira se tkun żviluppata permezz 

ta' investimenti fl-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

maħruġa lill-Portugall biex inaqqas id-dipendenza tiegħu fuq il-fjuwils fossili (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 4 2022 u 2023) u biex jiffoka l-investimenti fuq it-tranżizzjoni lejn livell baxx 

ta' karbonju u l-enerġija (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019), u fuq il-produzzjoni u l-

użu nodfa u effiċjenti tal-enerġija (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). Dan jinkludi 

b'mod partikolari miżuri biex jitħaffef l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, biex jiġi ssimplifikat l-

għoti ta' permessi, biex jiġi dekarbonizzat is-settur tat-trasport, biex tittejjeb l-effiċjenza enerġetika 

tal-bini, biex jiġu aġġornati l-grilji tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni tal-elettriku, biex jiżdied il-

ħżin tal-elettriku u biex jissaħħaħ l-akkwist tal-ħiliet ekoloġiċi meħtieġa għat-tranżizzjoni ekoloġika. 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

 

U.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Investiment RP-C21-i01: Miżura fuq skala akbar: Id-dekarbonizzazzjoni tal-Industrija 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li żżid l-investiment TC-C11-i01: Id-dekarbonizzazzjoni tal-

industrija, taħt il-komponent 11. 
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Il-parti miżjuda tal-miżura għandha żżid l-għadd ta' proġetti ta' dekarbonizzazzjoni appoġġati. L-

appoġġ għall-parti miżjuda tal-miżura għandu jiffoka prinċipalment fuq l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju għal proġetti ta' massimu ta' EUR 200 000 għal kull impriża fuq tliet snin fiskali (proġetti 

"simplifikati"). 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RP-C21-i02: Miżura fuq skala akbar: L-effiċjenza enerġetika fil-bini 

residenzjali 

L-għan tal-miżura huwa li tiżdied il-miżura TC-C13-I01: L-effiċjenza enerġetika f'bini residenzjali 

taħt il-komponent 13.  

Il-parti li qed tespandi tal-miżura għandha żżid l-għadd ta' bini residenzjali rinnovat u żżid il-

produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli għall-awtokonsum. Sabiex jiġu promossi miżuri tal-effiċjenza 

enerġetika li jippreżentaw iffrankar ogħla fl-effiċjenza enerġetika fil-bini, il-miżura għandha tikseb 

mill-inqas 40 % tal-iffrankar tal-enerġija primarja bħala medja. Il-miżura ta' espansjoni tkopri t-titjib 

fl-effiċjenza enerġetika skont is-sejħa "Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis 2023 — 

PAE + S 2023". 

 

It-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja jista' jiġi stmat bl-użu tal-metodoloġija applikata mill-

ADENE (l-Aġenzija Portugiża tal-Enerġija) jekk a) iċ-ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ma 

jkunux jistgħu jinħarġu peress li l-oġġett taċ-ċertifikazzjoni ma jistax jiġi definit f'konformità mal-

Artikolu 19 tad-Digriet Amministrattiv 101-D/2020, jew b) il-kost totali jkun inqas minn EUR 5 000 

jew c) is-sejħa għall-offerti tkun ġiet ippubblikata fl-2020 jew fl-2021. It-tnaqqis medju tad-domanda 

għall-enerġija primarja għandu jiġi kkalkulat abbażi tad-domanda mnaqqsa għall-enerġija għal kull 

unità ta' kejl. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2025. 

Investiment RP-C21-i03: Miżura fuq skala akbar: L-effiċjenza enerġetika fil-bini użat mis-

settur tas-servizzi 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tiżdied il-miżura TC-C13-I03 Effiċjenza enerġetika fil-bini użat 

mis-settur tas-servizzi taħt il-Komponent 13. Il-parti mkabbra tal-miżura għandha żżid iż-żona tal-

bini ta' servizz privat rinnovat. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RP-C21-i04-RAM: L-effiċjenza enerġetika fil-bini pubbliku f'Madeira 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jippromwovi r-rinnovazzjoni tal-enerġija, li jippromwovi l-

effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi u li jżid l-awtokonsum tal-enerġija rinnovabbli tal-bini pubbliku 

f'Madeira. 

Dan l-investiment għandu jikkonsisti f'miżuri li jippromwovu r-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 

enerġetika tad-dekarbonizzazzjoni tal-konsum tal-enerġija tal-bini pubbliku, l-effiċjenza fl-użu tal-

ilma u l-ekonomija ċirkolari fil-bini pubbliku fir-reġjun awtonomu ta' Madeira li jiksbu 

rinnovazzjonijiet ta' livell medju.  

Il-bini eliġibbli għall-intervent għandu jkun kollu ta' użu pubbliku, b'mod partikolari fl-oqsma tas-

saħħa, l-edukazzjoni u s-setturi tal-amministrazzjoni pubblika reġjonali.  

Għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika li huma meħtieġa biex tinkiseb, bħala medja, mill-

inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-
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Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, it-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja jista' jiġi stmat 

bl-użu tal-metodoloġija applikata mill-ADENE (l-Aġenzija Portugiża tal-Enerġija) jekk a) iċ-

ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ma jkunux jistgħu jinħarġu peress li l-oġġett taċ-

ċertifikazzjoni ma jistax jiġi definit f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Digriet Liġi 101-D/2020, jew 

b) il-kost totali jkun inqas minn EUR 5 000 jew c) is-sejħa għall-offerti ġiet ippubblikata fl-2020 jew 

fl-2021. It-tnaqqis medju tad-domanda għall-enerġija primarja għandu jiġi kkalkulat abbażi tad-

domanda mnaqqsa għall-enerġija għal kull unità ta' kejl. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Ġunju 2026. 

Riforma RP-C21-r43: Osservatorju Nazzjonali tal-Faqar Enerġetiku  

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li jiġi stabbilit korp għall-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 

biex jimmonitorja s-sitwazzjoni tal-faqar enerġetiku u biex janalizza u jiżviluppa politiki pubbliċi 

għall-qerda tiegħu fil-Portugall.  

Ir-riforma għandha tistabbilixxi l-Osservatorju Nazzjonali tal-Faqar Enerġetiku (ONPE), li għandu 

jkun responsabbli għal:  

• Il-monitoraġġ, is-superviżjoni, il-koordinazzjoni u r-rappurtar dwar l-implimentazzjoni tal-

Istrateġija dwar il-Faqar Enerġetiku fit-Tul (ELPPE); 

• Il-koordinazzjoni tal-ħidma ta' politika relatata mal-faqar enerġetiku relatata mat-tfassil u l-

implimentazzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima (NECP) u l-Pjanijiet Soċjali 

għall-Klima nazzjonali; 

• Tipproponi lill-gvern Pjanijiet ta' Azzjoni ta' Għaxar Snin (orizzonti 2030, 2040 u 2050), kif 

ukoll ir-reviżjoni tagħhom u r-reviżjoni tal-ELPPE, bi frekwenza ta' mill-inqas tliet snin u 

ħames snin, rispettivament; 

• L-implimentazzjoni ta' azzjonijiet ta' bini tal-kapaċità għall-aġenti pubbliċi u privati, 

nazzjonali, reġjonali u lokali involuti fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija fit-tul dwar il-Faqar 

Enerġetiku; 

• L-identifikazzjoni u l-monitoraġġ tal-unitajiet domestiċi fil-faqar enerġetiku billi tiġi 

stabbilita u implimentata għodda ta' stħarriġ perjodiku; 

• Il-proposta ta' strument ta' finanzjament (jew fiskali) għal miżuri tal-effiċjenza enerġetika 

ddedikati għall-unitajiet domestiċi fil-faqar enerġetiku; 

• L-iżvilupp ta' materjali u kampanji biex jiżdied il-litteriżmu enerġetiku xieraq għall-profil tal-

unitajiet domestiċi fil-faqar enerġetiku; 

• Il-promozzjoni u t-tixrid tax-xogħol relatat mal-fenomenu tal-faqar enerġetiku, inkluż l-

istabbiliment ta' network ta' entitajiet u atturi interessati bl-għan li tiġi indirizzata l-kwistjoni.  

L-ONPE għandha tinkludi fl-istruttura ta' governanza tagħha i) unità maniġerjali, li għandha tkun 

responsabbli għall-ġestjoni operazzjonali tal-ONPE, ii) kumitat strateġiku, immexxi mill-Ministeru 

għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika u li jinkludi membri mill-oqsma governattivi rilevanti (bħall-

akkomodazzjoni, is-sigurtà soċjali, is-saħħa, il-finanzi, l-edukazzjoni, il-koeżjoni territorjali), u iii) 

kumitat konsultattiv, li jinkludi partijiet ikkonċernati stabbiliti bħal universitajiet, muniċipalitajiet, 

aġenziji lokali tal-enerġija, organizzazzjonijiet mhux governattivi involuti f'azzjonijiet ta' qerda tal-

faqar enerġetiku, operaturi tal-grilji tal-enerġija, assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u tal-proprjetà 

immobbli, assoċjazzjonijiet settorjali u entitajiet finanzjarji privati. Ir-riforma għandha tiżgura li dawn 

il-korpi jikkooperaw u jkollhom rwoli ċari biex isegwu l-objettivi stabbiliti fil-mandat tal-ONPE. Il-

kollaborazzjoni bejn l-ONPE u l-korpi tal-istatistika Portugiżi għandha tiġi żgurata għall-ġbir tad-

data.  

Ir-riforma għandha tiżgura wkoll l-istabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-miżuri tal-

effiċjenza enerġetika fis-settur residenzjali biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku għall-profili 



 

 

12491/25 ADD 1   238 

 ECOFIN A  MT 
 

identifikati tal-unitajiet domestiċi, adottat permezz tad-dħul fis-seħħ ta' liġi jew l-adozzjoni ta' 

deċiżjoni minn istituzzjoni finanzjarja rilevanti. 

L-implimentazzjoni ta' din ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2025. 

Riforma RP-C21-r44: L-iżvilupp ta' punti uniċi ta' servizz għall-effiċjenza enerġetika għaċ-

ċittadini (Spazji tal-Enerġija taċ-Ċittadini)  

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tappoġġa liċ-ċittadini fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni tal-miżuri 

tal-effiċjenza enerġetika u tal-enerġija rinnovabbli u li tadotta mġiba sostenibbli fir-rigward tal-użu 

tal-enerġija, permezz ta' żieda fil-litteriżmu fl-enerġija.  

Abbażi tal-proġett pilota żviluppat fil-qafas tal-investiment TC-C13-I01, ir-riforma għandha toħloq 

punti uniċi ta' servizz għall-effiċjenza enerġetika għaċ-ċittadini (Spazji tal-Enerġija taċ-Ċittadini — 

Espaços Cidadão Energia) stabbiliti mill-awtoritajiet lokali jew reġjonali jew entitajiet lokali oħra u 

toffri firxa ta' servizzi lir-residenti bħal: 

• L-għoti ta' informazzjoni u appoġġ tekniku, mill-interpretazzjoni tal-kontijiet tal-enerġija sal-

użu sostenibbli tal-enerġija u d-drittijiet tal-konsumatur; 

• Pariri, inkluż għall-akkwist tal-enerġija, ix-xiri ta' tagħmir, l-għażla tal-effiċjenza enerġetika 

u soluzzjonijiet ta' enerġija rinnovabbli, l-għażla ta' offerti kummerċjali għall-

implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet; 

• Valutazzjoni tal-enerġija tal-abitazzjonijiet u proposti ta' investiment bl-għan li tiżdied il-

kumdità termali u jitnaqqsu l-kontijiet tal-enerġija; 

• Pariri dwar l-aċċess għal inċentivi u strumenti ta' finanzjament, pubbliċi u privati, nazzjonali 

u lokali; 

• Il-ġbir ta' data dwar l-utenti li għandha tiġi kondiviża mal-Osservatorju Nazzjonali tal-Faqar 

Enerġetiku. 

Ir-riforma tinkludi wkoll azzjonijiet ta' bini tal-kapaċità. 

L-implimentazzjoni ta' din ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2025.  

Investiment RP-C21-i05: Appoġġ għall-Iżvilupp tal-Industrija Ekoloġika 

L-objettiv ta' dan l-investiment, immirat lejn id-ditti, huwa li tiżdied il-kapaċità tal-produzzjoni tat-

teknoloġiji għall-enerġija rinnovabbli, id-dekarbonizzazzjoni, u l-effiċjenza enerġetika, f'konformità 

mal-miri tal-NECP 2030 u l-objettivi tal-Pjan Industrijali tal-Patt Ekoloġiku Ewropew (COM (2023) 

62 final). 

L-investiment għandu jikkonsisti f'għotjiet immirati lejn kumpaniji jew proġetti individwali u għandu 

jappoġġa l-investiment industrijali fil-produzzjoni ta' teknoloġiji strateġiċi għat-tranżizzjoni 

klimatika, li għandhom ikunu marbuta direttament mal-fotovoltajċi solari u termali solari, l-

elettrolizzaturi u ċ-ċelloli tal-fjuwil, l-enerġija eolika fuq l-art u l-enerġija rinnovabbli lil hinn mill-

kosta, il-bijogass/bijometan sostenibbli, il-batteriji u l-ħżin, il-qbid u l-ħżin tal-karbonju, il-pompi tas-

sħana, l-effiċjenza enerġetika, l-enerġija ġeotermali jew is-soluzzjonijiet tal-grilja.   

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" skont il-

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza kif stabbilit fil-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li 

ġejjin għandhom: 
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- teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-

fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream95; (II) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-

Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati 

li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti96 u l-impjanti tat-trattament 

mekkaniku bijoloġiku97; (III) attivitajiet u assi relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi98 

u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku99; u għal  

- jirrikjedu konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik nazzjonali tar-

riċevitur. 

L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Riforma RP-C21-r45: Ħiliet Ekoloġiċi 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tinħoloq offerta ta' taħriġ vokazzjonali fit-tul għall-iżvilupp, ir-

rikonoxximent, il-validazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni tal-ħiliet ekoloġiċi.  

Ir-riforma tikkonsisti f'dan li ġej: 

— Il-ħolqien tal-Programm ta' Ħiliet Ekoloġiċi u Impjiegi: programm ta' taħriġ vokazzjonali fil-

qasam tal-enerġija; 

— Il-ħolqien taċ-Ċentru ta' Taħriġ għat-Tranżizzjoni tal-Enerġija għall-forniment ta' taħriġ fl-oqsma 

tat-tranżizzjoni tal-enerġija u l-azzjoni klimatika.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

                                                           
95  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01).  
96  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant.  
97  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 

tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-

impjant.  
98  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-

trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru 

ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant.  
99  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika 

tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-

impjant.  
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Riforma RP-C21-r46: Qafas regolatorju għall-idroġenu rinnovabbli 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tħeġġeġ il-promozzjoni tal-idroġenu rinnovabbli bħala parti minn 

strateġija ta' tranżizzjoni aktar komprensiva lejn ekonomija dekarbonizzata. Din ir-riforma għandha 

wkoll l-għan li toħloq il-kundizzjonijiet għad-dekarbonizzazzjoni tan-network tal-gass naturali u li 

tgħin fl-iżvilupp tal-katina tal-valur tal-idroġenu rinnovabbli. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fir-reviżjoni tal-qafas leġiżlattiv għall-gassijiet rinnovabbli. Il-qafas 

rivedut għandu: 

a) jistabbilixxu l-kriterji tekniċi u l-aspetti operazzjonali għall-produzzjoni, iċ-ċertifikazzjoni, it-

trasport, l-evitar tat-tnixxijiet tal-idroġenu rinnovabbli u, jekk rilevanti, għall-injezzjoni fin-

network tal-gass u jistabbilixxu kriterji biex ma tinqabiżx il-konċentrazzjoni massima 

permessa tal-idroġenu fin-network tal-gass, 

b) tistabbilixxi miri għal setturi diffiċli biex jiġu dekarbonizzati bħall-industrija u t-trasport,  

c) tiġi żgurata t-trasparenza tas-sistema tal-kontijiet,  

d) tiddefinixxi (qabel iċ-ċertifikazzjoni) l-entità responsabbli għat-tħaddim tan-network tal-

idroġenu, 

e) tistabbilixxi metodi għall-kontroll tal-inkezzjoni tal-idroġenu, li jistgħu jkunu bbażati fuq il-

kapaċità tat-tisħin u l-kwalità tal-gass (bħall-valur kaloriku gross (GCV), l-Indiċi Wobbe 

(indikatur tal-kwalità tal-kombustjoni) u l-perċentwal tal-idroġenu fit-taħlita.    

Barra minn hekk, att amministrattiv jew legali għandu jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali — Diário 

da República u jidħol fis-seħħ li jispeċifika li l-unitajiet industrijali biss li jikkonformaw mar-rekwiżiti 

tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u l-atti delegati tagħha (2018/2001/UE) għandhom jitqiesu 

bħala installazzjonijiet tal-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli. L-att għandu jistabbilixxi wkoll il-

proċedura li għandha tiġi segwita mill-applikanti għal-liċenzji għall-produzzjoni ta' gassijiet ta' 

oriġini rinnovabbli, li tirrikjedi li dawk li japplikaw għal liċenzja jissottomettu dikjarazzjoni biex 

jassumu impenn li jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli kif stabbilit 

fid-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u l-atti delegati tagħha (2018/2001/UE) u biex jiżguraw l-

oriġini rinnovabbli tal-idroġenu prodott. 

L-att amministrattiv jew legali msemmi hawn fuq għandu jirrikjedi wkoll li qabel il-bidu tal-

produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli, sabiex jinkiseb il- "permess għall-installazzjoni u t-tħaddim tal-

impjant industrijali", l-applikant irid jippreżenta, jekk applikabbli, il-kuntratt finali għax-xiri tal-

enerġija rinnovabbli li għandu jikkonsma fil-proċess tal-produzzjoni, kif ukoll l-informazzjoni 

meħtieġa biex juri li l-impenji li saru fid-dikjarazzjoni ġew issodisfati. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2024. 

Riforma RP-C21-r47: L-ewwel irkant għal pjan ta' azzjoni sostenibbli dwar il-bijometan u 

l-bijometan 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tippromwovi u tagħti spinta lill-produzzjoni u l-konsum tal-

bijometan sostenibbli, filwaqt li toħloq il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-iżvilupp ta' ekonomija tal-

bijometan fil-Portugall.  

Ir-riforma għandha tinvolvi t-tnedija tal-ewwel irkant għax-xiri ċentralizzat ta' bijometan sostenibbli 

mill-Wholesale Last Resort Marketer (CURg) f'konformità mal-Ordni tal-Gvern Nru 15/2023 tal-4 

ta' Jannar. L-irkant għandu jkollu l-għan li jixtri 150 GWh/sena ta' bijometan għall-injezzjoni fil-grilja 

tal-gass nazzjonali. Ir-riforma għandha tinvolvi wkoll l-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-

Bijometan li għandu jistabbilixxi strateġija għall-iżvilupp tal-bijometan fil-Portugall. Il-pjan ta' 

Azzjoni għandu jipproponi azzjonijiet biex jiġi żgurat qafas regolatorju favorevoli, flimkien ma' sett 
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ta' politiki pubbliċi li jappoġġaw il-ħolqien ta' suq intern għall-bijometan, kemm biex jappoġġa l-

produzzjoni kif ukoll biex jinkoraġġixxi l-konsum. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2024. 

Riforma RP-C21-r48: Simplifikazzjoni tal-qafas legali u regolatorju applikabbli għall-

proġetti tal-enerġija rinnovabbli 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tippromwovi proġetti tal-enerġija rinnovabbli billi tissimplifika 

l-qafas legali u regolatorju dwar l-għoti ta' permessi u t-taħriġ tal-enerġija rinnovabbli lil dawk li 

jittrattaw il-permessi u l-għodda diġitali involuta.  

Ir-riforma għandha tinkludi: 

• Id-dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv li jistabbilixxi t-Taskforce għal-Liċenzjar tal-Proġetti tal-

Enerġija Rinnovabbli 2030 (EMER 2030). Fost l-oħrajn, il-kompitu tal-EMER 2030 għandu 

jkun: 

o Li jiġi żgurat li jintlaħqu l-objettivi tal-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima 2030 

rivedut u li titħaffef l-implimentazzjoni tal-proġetti tal-enerġija rinnovabbli fil-

Portugall; 

o Li jiżviluppa manwal ta' proċeduri biex jappoġġa u jissimplifika l-proċedura ta' 

liċenzjar għall-awtokonsum u għall-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli;  

o L-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-ġestjoni tal-One-Stop-Shop għal-Liċenzjar u l-

Monitoraġġ tal-Proġetti tal-Enerġija Rinnovabbli (RP- C21-i09); 

o Li tiġi żviluppata proposta għal Programm Settorjali għal Go-To-Żoni Rinnovabbli; 

o Li jiġi kkonsolidat il-qafas legali u regolatorju applikabbli għal-liċenzjar elettriku u 

ambjentali tal-proġetti tal-enerġija rinnovabbli u tal-ħżin. 

• Ir-riforma għandha tinvolvi wkoll l-istabbiliment ta' Regolament għal-liċenzjar muniċipali ta' 

proġetti tal-enerġija rinnovabbli u tal-ħżin billi temenda l-Ordni Ministerjali 113/2015, li 

jiddefinixxi l-elementi rilevanti li għandhom jiġu ppreżentati għall-proċedura ta' liċenzjar 

muniċipali tal-proġetti tal-enerġija rinnovabbli. 

• Ir-riforma għandha tinkludi wkoll l-adozzjoni ta' skeda ta' żmien għall-allokazzjoni ta' 

kapaċità ġdida ta' enerġija rinnovabbli, b'enfasi partikolari fuq iż-żoni ġeografiċi li jirriżultaw 

mill-Programm Settorjali "Rinnovabbli għal Żoni Attivi" (magħruf ukoll bħala Żoni ta' 

Aċċellerazzjoni Rinnovabbli). 

• Ir-riforma għandha tinvolvi wkoll it-taħriġ ta' maniġers u tekniċi tal-amministrazzjoni 

pubblika ċentrali, reġjonali u lokali relatati mal-proċeduri għall-għoti ta' permessi għal 

proġetti tal-enerġija rinnovabbli u l-ħżin tal-enerġija permezz ta' korsijiet ta' taħriġ iddedikati 

u l-ħolqien ta' grupp ta' esperti biex jipprovdu taħriġ lill-persunal, iħejju gwida u appoġġ lill-

persunal eżistenti b'assistenza teknika relatata mal-proċeduri ta' liċenzjar. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Miżura ta' investiment fuq skala akbar RP-C21-i06: L-idroġenu u l-gassijiet rinnovabbli 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jżid l-investiment eżistenti C14-I01: L-idroġenu u l-gassijiet 

rinnovabbli taħt il-komponent 14. 

Il-parti miżjuda tal-miżura għandha żżid il-kapaċità tal-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli u tal-

gass rinnovabbli. Il-miżura għandha tikkonsisti f'azzjonijiet li jiffavorixxu l-produzzjoni, il-ħżin, it-

trasport u d-distribuzzjoni tal-gassijiet rinnovabbli. 

Għandhom jiġu appoġġati diversi applikazzjonijiet bħall-użu ta' gassijiet rinnovabbli għat-trasport u 
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l-injezzjoni ta' gassijiet rinnovabbli fil-grilja tal-gass naturali.  

Għall-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli għandha tintuża biss l-elettroliżi.  

Għall-produzzjoni ta' gassijiet oħra ta' oriġini rinnovabbli għandhom jintużaw teknoloġiji oħra, mil-

lista li ġejja: a) proċessi termokimiċi u idrotermali (esklużivament għall-produzzjoni ta' bijometan 

sostenibbli); b) proċessi bijoloġiċi (bijofotoliżi u fermentazzjoni); c) l-arrikkiment tal-bijogass mid-

diġestjoni anaerobika tal-materjali tal-bijomassa għandu jintuża esklużivament għall-produzzjoni tal-

bijometan sostenibbli (il-produzzjoni tal-bijogass tista' tiġi appoġġata jekk tinkludi wkoll l-

aġġornament tal-bijogass għall-bijometan sostenibbli); u d) il-metanazzjoni għandha tiġi prodotta biss 

mill-bijoskart.  

Il-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli u gassijiet oħra ta' oriġini rinnovabbli jeħtieġ li tikkonforma 

mad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u l-atti delegati tagħha (2018/2001/UE).  

L-investimenti għandhom l-għan li jżidu l-kapaċità installata għall-produzzjoni tal-idroġenu 

rinnovabbli u gassijiet rinnovabbli oħra, inkluża l-kapaċità installata fl-elettrolizzaturi għall-

produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli. Il-proġett għandu jiġi implimentat permezz ta' sejħa (sejħiet) 

miftuħa għall-offerti bl-għan li jiġu appoġġati proġetti b'massimu ta' EUR 15 000 000 għal kull 

proġett.  

Din il-miżura għandha tappoġġa teknoloġiji maturi (TRL > 8), li jinkoraġġixxu mhux biss il-

produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli, iżda wkoll il-produzzjoni ta' gassijiet rinnovabbli oħra permezz 

tal-irkupru tal-enerġija tal-komponent organiku tal-iskart muniċipali, il-ħama mill-impjanti tat-

trattament tad-drenaġġ, l-effluwenti agrikoli u industrijali, fost l-oħrajn (eskluż l-iskart tal-plastik). 

Il-produzzjoni ta' karburanti tal-karbonju riċiklat ma għandhiex tkun prevista bħala parti minn dan l-

investiment. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RP-C21-i07: Studji tekniċi għall-potenzjal tal-enerġija lil hinn mill-kosta 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jippermetti lill-Istat Portugiż iwettaq proċeduri kompetittivi 

ta' sejħiet għall-offerti għall-installazzjoni ta' kapaċità tal-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta li żżomm 

f'wiċċ l-ilma.  

L-investiment għandu jikkonsisti fl-iżvilupp ta' studji ġeofiżiċi, ġeotekniċi, eoliċi, tal-mewġ u attwali 

ta' riżoluzzjoni għolja ta' żona ta' mill-inqas 2 000 km2 fl-Oċean Atlantiku. L-istudji, wara li jitlestew, 

għandhom iservu bħala bażi għat-tnedija ta' rkanti sussegwenti għaż-żoni lil hinn mill-kosta elenkati 

fil-Pjan tas-Sitwazzjoni tal-Ippjanar Spazjali Marittimu Nazzjonali (PSOEM).  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  

Investiment RP-C21-i08: Flessibbiltà tan-netwerk u ħżin 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiżdied il-flessibbiltà fil-grilja pubblika tal-elettriku, li 

tippermetti l-ottimizzazzjoni u l-ġestjoni flessibbli tas-sistema tal-elettriku, anke fid-dawl taż-żieda 

mistennija fil-produzzjoni u fil-konsum tal-elettriku rinnovabbli.  

L-investiment għandu jinkludi appoġġ għall-installazzjoni ta' kapaċità ta' ħżin tal-enerġija ta' mill-

inqas 500 MW fil-grilja tal-elettriku (kemm fil-livell tat-trażmissjoni kif ukoll f'dak tad-

distribuzzjoni). Il-kapaċità tal-ħżin għandha tiġi allokata primarjament abbażi tal-identifikazzjoni 

minn qabel taż-żoni l-aktar fil-bżonn, bħal dawk bl-aktar restrizzjonijiet tal-grilja jew bl-ogħla 

penetrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli. Il-proġetti għandhom jiġu appoġġati sa 20 % tal-ispejjeż 

eliġibbli. 

L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 
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Investiment RP-C21-i09: Punt uniku ta' servizz għal-liċenzjar u l-monitoraġġ ta' proġetti tal-

enerġija rinnovabbli 

L-għan ta' dan l-investiment huwa li jiffaċilita l-iżvilupp ta' proġetti tal-enerġija rinnovabbli billi 

jiżviluppa pjattaforma diġitali ta' punt uniku ta' servizz għall-għoti ta' permessi u l-monitoraġġ ta' 

proġetti tal-enerġija rinnovabbli.  

L-investiment għandu jikkonsisti fl-iżvilupp u t-tnedija tal-pjattaforma diġitali ta' punt uniku ta' 

servizz. Il-pjattaforma għandha tinkludi l-funzjonijiet li ġejjin: 

- Modulu ta' liċenzjar għal proġetti ta' awtokonsum u komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, u 

għall-ħżin f'sistemi ta' wara l-miter; 

- Modulu ta' liċenzjar għal proġetti ċentralizzati tal-enerġija rinnovabbli tal-grilja biss, u għall-

ħżin f'sistemi ta' wara l-miter; 

- Modulu ta' liċenzjar għal proġetti ta' ħżin biss;  

- Modulu ta' osservabbiltà u statistika għall-proġetti tal-enerġija rinnovabbli, li jippermetti lill-

utenti jdaħħlu data u jiskambjaw dokumenti relatati mal-proċeduri ta' liċenzjar kif ukoll mal-

implimentazzjoni tal-proġett liċenzjat. 

It-tliet moduli ta' liċenzjar għandhom ikunu operazzjonali, u jippermettu lill-utenti jimmonitorjaw 

passi differenti tal-proċedura ta' liċenzjar. Il-pjattaforma għandha tippreżenta r-rekwiżiti u l-iskadenzi 

relatati mal-liċenzjar ta' proġetti relatati mal-enerġija rinnovabbli. Barra minn hekk, l-investiment 

għandu jinkludi d-dematerjalizzazzjoni (id-diġitalizzazzjoni, l-arkivjar u r-rimi) tad-dokumenti ta' 

permessi eżistenti, kif stabbilit mill-EMER.  

L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Investiment RP-C21-i10-RAA: Sistema ta' inċentivi għax-xiri u l-installazzjoni ta' sistemi 

ta' ħżin tal-enerġija rinnovabbli fl-Azores 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li titrawwem it-tranżizzjoni tal-enerġija fl-Azores, li 

tikkontribwixxi biex tiżdied l-indipendenza enerġetika tal-arċipelagu. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'sistema ta' inċentivi għax-xiri u l-installazzjoni ta' sistemi ta' ħżin 

li għandhom l-għan li jaħżnu l-elettriku minn sorsi rinnovabbli għall-awtokonsum minn unitajiet 

domestiċi, negozji, kooperattivi, organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ, u istituzzjonijiet tal-

karità. L-investiment għandu jkun konformi mad-Digriet Leġiżlattiv Reġjonali 12/2023/A, li 

introduċa inċentiv sa 85 % għax-xiri u l-installazzjoni ta' sistemi tal-ħżin tal-enerġija, meta dawn 

ikunu maħsuba biex jikkomplementaw sistemi fotovoltajċi mixtrija taħt SOLENERGE, programm ta' 

inċentivi ffinanzjat mill-RRP (C14-i03-RAA).  

L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.   

Investiment RP-C21-i11-RAM: Sistema ta' inċentivi għall-produzzjoni u l-ħżin tal-enerġija 

minn sorsi rinnovabbli f'Madeira u Porto Santo 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li titrawwem it-tranżizzjoni tal-enerġija fir-Reġjun Awtonomu 

ta' Madeira, inkluża l-gżira ta' Porto Santo, li tikkontribwixxi biex tiżdied l-indipendenza enerġetika 

tagħha.  

L-investiment għandu jikkonsisti f'sistema ta' inċentivi għax-xiri u l-installazzjoni ta' sistemi ta' 

ġenerazzjoni u ħżin tal-elettriku rinnovabbli inkluż għall-awtokonsum, kif ukoll għax-xiri u l-

installazzjoni ta' tagħmir għall-produzzjoni tal-misħun u l-ġenerazzjoni tas-sħana bl-użu ta' sorsi tal-

enerġija rinnovabbli, minn unitajiet domestiċi, intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju u 

istituzzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ. 
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Għall-investimenti fil-bini, l-individwi u l-persuni ġuridiċi kollha li għandhom bini fir-Reġjun 

Awtonomu ta' Madeira, minbarra l-Amministrazzjoni Reġjonali Awtonoma, l-Amministrazzjoni 

Lokali u l-amministrazzjoni diretta tal-Istat, għandhom ikunu eliġibbli għall-allokazzjoni ta' għotjiet 

mhux rimborżabbli. 

L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.   

Investiment RP-C21-i12: Miżura fuq skala akbar: Id-dekarbonizzazzjoni tat-Trasport 

Pubbliku 

L-objettiv tal-investiment huwa li jespandi TC-C15-i05: Id-dekarbonizzazzjoni tat-trasport pubbliku 

taħt il-komponent 15. 

Il-parti miżjuda tal-miżura għandha żżid l-għadd ta' xarabanks ġodda b'emissjonijiet żero użati għat-

trasport pubbliku. L-ambitu tal-investiment għandu jiġi estiż miż-żoni metropolitani ta' Lisbona u 

Porto għat-territorju kontinentali Portugiż kollu u għandu jinkludi wkoll l-installazzjoni ta' 

stazzjonijiet tal-iċċarġjar jew tar-riforniment. 

L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.   

Investiment RP-C21-i13-RAM: Id-dekarbonizzazzjoni tat-trasport 

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tippromwovi d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport fir-Reġjun 

Awtonomu ta' Madeira.  

L-investiment għandu jinkludi: 

(I) Ix-xiri ta' 15 xarabank b'emissjonijiet żero (elettriċi jew li jaħdmu bl-idroġenu) għat-trasport 

pubbliku tal-passiġġieri u għas-servizzi turistiċi. 

(II) L-installazzjoni ta' punti tal-iċċarġjar meħtieġa għat-tħaddim tax-xarabanks.  

(III) Skema ta' skrappjar għall-vetturi sakemm dawn jiġu sostitwiti bix-xiri ta' vetturi elettriċi, 

b'kontribuzzjoni finanzjarja massima ta' EUR 6 000 għal kull vettura skreppjata u inċentivi skont il-

kategoriji soċjoekonomiċi differenti.  

L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026.   

Investiment RP-C21-i14: Braga ta' Tranżitu Rapidu tal-Karozzi tax-Xarabank  

Dan l-investiment għandu l-għan li jtejjeb it-trasport pubbliku sostenibbli fi Braga. 

L-investiment għandu jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' linja ġdida ta' Tranżitu Rapidu tal-Bus fil-belt ta' 

Braga. Il-linja għandha topera l-aktar fuq korsiji ddedikati, u b'karozzi tal-linja b'emissjonijiet żero 

biss (elettriċi jew li jaħdmu bl-idroġenu). 

L-investiment għandu jinkludi wkoll ix-xiri ta' għaxar xarabanks b'emissjonijiet żero, inklużi l-

istazzjonijiet tal-iċċarġjar meħtieġa biex jitħaddmu.   

L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.   

Investiment RP-C21-i16: Funzjoni tan-Nazaré 

Dan l-investiment għandu l-għan li jipprovdi trasport pubbliku sostenibbli f'Nazaré.  

L-investiment għandu jinkludi l-kostruzzjoni ta' soluzzjoni ta' trasport mekkaniku (funikulari) ta' 

madwar 200 metru tul bejn Praia u ż-żona ta' Pederneira. Il-funikulari għandu jkun integrat fin-

netwerk tat-trasport pubbliku u jkun aċċessibbli għar-roti u l-persuni b'mobilità mnaqqsa. 

L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026.
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U.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mir

a 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara 

ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

21.1 RP-C21-i01 T 

Appoġġ finanzjarju 
għal proġetti ta' 

dekarbonizzazzjoni 
industrijali 

 Għadd 310 810 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2026 

L-għadd ta' proġetti li rċevew appoġġ 
finanzjarju għad-dekarbonizzazzjoni tal-
industrija li huma relatati ma' mill-inqas 
wieħed mill-oqsma li ġejjin: proċessi u 
teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju; l-adozzjoni ta' miżuri ta' 
effiċjenza fl-enerġija; u l-
inkorporazzjoni tal-enerġija rinnovabbli 
u l-ħżin tal-enerġija. Għandu jiġi żgurat 
tnaqqis ta' medja ta' 30 % tal-
emissjonijiet diretti u indiretti ta' 
gassijiet serra għal proġetti li jaqblu 
mal-qasam ta' intervent 024ter għall-
installazzjonijiet industrijali appoġġati. 

21.2 RP-C21-i02 T 

Rinnovazzjoni tal-
effiċjenza 

enerġetika ta' bini 
residenzjali privat 

  m² 0 6 588 000 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-3 

2025 

Żona ta' bini residenzjali privat rinnovat. 
Iż-żona hija bbażata fuq valuri ta' 
referenza għal kull tipoloġija disponibbli 
fil-bażi tad-data tas-Sistema Nazzjonali 
ta' Ċertifikazzjoni tal-Enerġija għall-Bini 
(SCE). 
 
Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 
enerġetika għandhom jiksbu, bħala 
medja, mill-inqas 40 % tal-iffrankar tal-
enerġija primarja. 
 
10 MW ta' kapaċità tal-produzzjoni tal-
enerġija rinnovabbli (bħal pannelli 
fotovoltajċi u batteriji) installata. 
 

21.4 RP-C21-i03 T 

Rinnovazzjoni tal-
effiċjenza 

enerġetika tal-bini 
tas-servizzi 

  m² 360 000 1 060 000 
IT-

TIENI 
TRIME

2026 

L-erja totali tal-bini użata mis-settur tas-
servizzi li għandha ssirilha 
rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 
enerġetika. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mir

a 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara 

ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

STRU 
TAT-2 

Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 
enerġetika għandhom jiksbu, bħala 
medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell 
medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni 
tal-Bini (UE) 2019/786. 

21.6 RP-21-i04-RAM T 

Rinnovazzjoni tal-
effiċjenza 

enerġetika fil-bini 
tas-servizz pubbliku 

  m2  0 105 000  

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2026 

Erja totali ta' 105 000 metru kwadru fil-
bini pubbliku għandha tgħaddi minn 
rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 
enerġetika. 
Ir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 
enerġetika għandhom jiksbu, bħala 
medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell 
medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni 
tal-Bini (UE) 2019/786. 
 
400 kW ta' kapaċità addizzjonali tal-
produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli 
għall-awtokonsum fil-bini pubbliku. 

21.7 
RP-C21-r43 

M 

Dħul fis-seħħ tal-
leġiżlazzjoni li 
tistabbilixxi l-
Osservatorju 

Nazzjonali tal-Faqar 
Enerġetiku (ONPE) 

Dispożizzjoni fl-att 
leġiżlattiv li 

tindika d-dħul fis-
seħħ tal-

leġiżlazzjoni  

    

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-3 

2023 

Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni li 
tistabbilixxi l-Osservatorju Nazzjonali 
tal-Faqar Enerġetiku (ONPE), inkluża d-
definizzjoni tal-governanza, ir-
responsabbiltajiet u l-iskopijiet, kif 
speċifikat fid-deskrizzjoni tal-miżura. 

21.8 RP-C21-r43 M 

Tnedija tal-
istrument ta' 

finanzjament biex 
jiġi indirizzat il-faqar 

enerġetiku 

Tnedija tal-
istrument ta' 

finanzjament biex 
jiġi indirizzat il-

faqar enerġetiku 

   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-1 

2025 

It-tnedija ta' strument ta' finanzjament 
għall-miżuri tal-effiċjenza enerġetika fis-
settur residenzjali biex jiġi indirizzat il-
faqar enerġetiku għall-profili identifikati 
tal-unitajiet domestiċi. Dan għandu jiġi 
adottat jew permezz tad-dħul fis-seħħ 
tal-leġiżlazzjoni rilevanti jew permezz 
tal-adozzjoni ta' Deċiżjoni minn 
istituzzjoni finanzjarja. 

21.9 RP-C21-r44 M 
Firma tal-protokoll 
ta' kooperazzjoni 

Firma tal-
protokoll ta' 

kooperazzjoni 
    

IT-
TIENI 

TRIME
2023 

L-iffirmar tal-protokoll ta' kooperazzjoni 
bejn l-Agência para a Energia (ADENE), 
l-Associação Nacional de Freguesias 
(Anafre) u r-Rede Nacional de Agências 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mir

a 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara 

ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

STRU 
TAL-4 

de Energia (RNAE), l-Associação 
Nacional de Municípios (ANMP) u l-
Confederação Nacional de Instituições 
de Solidariedade (CNIS) għall-ħolqien 
tal-Espaços Cidadão Energia, u li 
jispeċifika l-kompiti, il-governanza u l-
istruttura ta' finanzjament tagħhom.  

21.10 RP-C21-r44 T 
Azzjonijiet ta' bini 

tal-kapaċità 
  Għadd 0 300  

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2024 

300 ċertifikati ta' parteċipazzjoni 
maħruġa għall-kors ta' taħriġ tekniku 
għall-ispazji tal-enerġija taċ-ċittadini -
Espaço Energia. 

21.11 RP-C21-r44 T 
It-tnedija ta' 

Espaços Cidadão 
Energia 

 Għadd 0 50 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-1 

2025 
50 fiżika Espaços Cidadão Energia 
għandha tkun operattiva u miftuħa 
għaċ-ċittadini. 

21.12 RP-C21-i05 M 

Firma tat-termini ta' 
aċċettazzjoni għall-

implimentazzjoni ta' 
proġetti industrijali 

L-iffirmar tat-
termini ta' 

aċċettazzjoni 
għall-

implimentazzjoni 
ta' proġetti 
industrijali. 

    

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2024 

It-tieni TRIMESTRU TAT-2 It-termini ta' 
aċċettazzjoni għandhom jiġu ffirmati 
għall-implimentazzjoni ta' proġetti 
industrijali, li għandhom jintgħażlu 
permezz ta' sejħiet kompetittivi, relatati 
ma' teknoloġiji strateġiċi għat-
tranżizzjoni klimatika, kif speċifikat fid-
deskrizzjoni tal-miżura. 
It-termini ta' aċċettazzjoni għandhom 
jiżguraw il-konformità mal-Gwida 
Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 
(2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet 
appoġġati skont din il-miżura permezz 
tal-użu ta' lista ta' esklużjoni, u r-
rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

21.13 RP-C21-i05 T 

Tlestija ta' 5 proġett 
industrijali 

f'teknoloġiji 
strateġiċi għat-

tranżizzjoni 
klimatika 

 Għadd 0 5 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2026 

It-tlestija ta' mill-inqas ħames proġetti 
tat-teknoloġija industrijali, li għandhom 
livell ta' tħejjija teknoloġika ugwali jew 
superjuri għal sebgħa, relatati ma' 
teknoloġiji strateġiċi għat-tranżizzjoni 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mir

a 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara 

ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

klimatika, kif speċifikat fid-deskrizzjoni 
tal-miżura. 

21.14  RP-C21-r45 M 
Programm ta' Ħiliet 
Ekoloġiċi u Impjiegi 

Dħul fis-seħħ tal-
Ordni tal-Gvern 

    

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2024 
Dħul fis-seħħ tal-Ordni tal-Gvern li 
tistabbilixxi l-programm Ħiliet Ekoloġiċi 
u Impjiegi.    

21.15  RP-C21-r45 T 
Azzjonijiet ta' taħriġ 

dwar il-Ħiliet 
Ekoloġiċi 

 Għadd 0 
12 500  

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2025 

L-għadd ta' ċertifikati maħruġa wara t-
tlestija tat-taħriġ fl-oqsma tat-
tranżizzjoni tal-enerġija u l-azzjoni 
klimatika. Il-ħolqien taċ-Ċentru ta' 
Taħriġ għat-Tranżizzjoni tal-Enerġija. 

21.16 RP-C21-r46 M 

Dħul fis-seħħ ta' att 
amministrattiv jew 

legali dwar l-
idroġenu 

rinnovabbli 

Dispożizzjoni fl-att 
amministrattiv 

jew legali li tindika 
d-dħul fis-seħħ 

tiegħu 

   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-3 

2023 

Id-dħul fis-seħħ ta' att amministrattiv 
jew legali dwar l-idroġenu rinnovabbli li 
jispeċifika li huma biss l-installazzjonijiet 
li jissodisfaw ir-rekwiżiti inklużi fid-
Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u 
l-atti delegati tagħha (2018/2001/UE) li 
għandhom jitqiesu bħala 
installazzjonijiet tal-produzzjoni tal-
idroġenu rinnovabbli. 

21.17 RP-C21-r46 M 
Dħul fis-seħħ tal-
qafas legali għall-

gassijiet rinnovabbli 

Dispożizzjoni fl-
atti legali li tindika 

d-dħul fis-seħħ  
   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2024 

Id-dħul fis-seħħ tal-qafas regolatorju 
għall-idroġenu rinnovabbli li jispeċifika 
l-kriterji għall-injezzjoni tal-idroġenu 
rinnovabbli fin-network tal-gass. 

21.18 RP-C21-r47 M 

It-tnedija tal-ewwel 
irkant ta' xiri 

ċentralizzat ta' 
bijometan 
sostenibbli 

It-tnedija tal-
ewwel irkant ta' 

xiri ċentralizzat ta' 
bijometan 
sostenibbli 

 

 

  

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-3 

2023 

It-tnedija tal-ewwel irkant ta' xiri 
ċentralizzat ta' bijometan sostenibbli, 
skont ir-regoli stabbiliti fl-Ordni tal-
Gvern 15/2023 tal-4 ta' Jannar, bl-għan 
li jinxtraw 150 GWh/sena ta' bijometan 
għall-injezzjoni fil-grilja tal-gass 
nazzjonali. 

21.19 RP-C21-r47 M 
Adozzjoni tal-Pjan 
ta' Azzjoni dwar il-

Bijometan 

Adozzjoni tal-Pjan 
ta' Azzjoni dwar il-

Bijometan 
   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-1 

2024 

L-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għall-
Bijometan, li għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-iżvilupp tas-suq tal-
bijometan.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mir

a 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara 

ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

21.20 RP-C21-r48 M 
Stabbiliment ta' 

EMER 2030 

Dispożizzjoni fl-att 
leġiżlattiv li 

tindika d-dħul fis-
seħħ tal-att 
leġiżlattiv  

   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-3 

2023 

Dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv relatat li 
jistabbilixxi l-EMER 2030. L-att 
leġiżlattiv għandu jiddefinixxi l-kompiti 
tal-EMER 2030 kif speċifikat fid-
deskrizzjoni tal-miżura.  

21.21 RP-C21-r48 M 

Dħul fis-seħħ tar-
Regolament għal-

liċenzjar muniċipali 
ta' proġetti ta' 

enerġija rinnovabbli 
u ta' ħżin 

Dispożizzjoni fir-
Regolament 
Muniċipali li 

tindika d-dħul fis-
seħħ tar-

Regolament 
Muniċipali  

   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-3 

2023 

Pubblikazzjoni tal-Ordni tal-Gvern li 
tistabbilixxi r-regolament għal-liċenzjar 
muniċipali ta' proġetti u ħżin tal-
enerġija rinnovabbli. 

21.22 RP-C21-r48 T 

Taħriġ tal-persunal 
involut fl-għoti ta' 

permessi għal 
proġetti rinnovabbli 

 Għadd  0 500 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2024 

500 maniġers u tekniċi tal-
amministrazzjoni pubblika ċentrali, 
reġjonali u lokali għandhom jitħarrġu 
f'oqsma relatati mal-proċeduri għall-
għoti ta' permessi għal proġetti tal-
enerġija rinnovabbli u l-ħżin tal-
enerġija.  

21.44 RP-C21-r48 M 

Bini tal-kapaċità fl-
għoti ta' permessi 

għal proġetti 
rinnovabbli 

Bini tal-kapaċità 
fl-għoti ta' 

permessi għal 
proġetti 

rinnovabbli 

   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2026 

It-taħriġ mill-ġdid tal-persunal involut fl-
għoti ta' permessi għal proġetti 
rinnovabbli billi: 
— 6 konferenzi ta' taħriġ, li kull waħda 
minnhom tiċċertifika mill-inqas 400 
maniġer u tekniku 
— 6 modulu ta' korsijiet ta' taħriġ 
online, kull modulu li jiċċertifika mill-
inqas 30 maniġer u tekniku 
— Il-ħolqien ta' grupp ta' 50 espert li se 
jipprovdu taħriġ lill-persunal, iħejju 
gwida u jappoġġaw lill-persunal 
eżistenti b'assistenza teknika.  

21.23 RP-C21-r48 M 

Adozzjoni ta' skeda 
għall-allokazzjoni ta' 

kapaċità ġdida ta' 
enerġija rinnovabbli, 
b'enfasi partikolari 

fuq iż-żoni 
ġeografiċi li 

Adozzjoni ta' 
skeda għall-

allokazzjoni ta' 
kapaċità ġdida 

RES ibbażata fuq 
żoni deżinjati  

   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2026 

L-adozzjoni ta' skeda ta' żmien għall-
allokazzjoni ta' kapaċità ġdida tal-
enerġija rinnovabbli għall-iżvilupp ta' 
proġetti tal-enerġija rinnovabbli 
(proposta minn EMER 2030), b'enfasi 
partikolari fuq iż-żoni ġeografiċi li 
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sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mir

a 

L-isem 
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kwalitattivi 
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Unità ta' kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

jirriżultaw mill- 
'Programm 
Settorjali 

'Rinnovabbli għal 
Żoni' 

jirriżultaw mill- "Programm Settorjali 
"Żoni Rinnovabbli",  

21.24 RP-C21-i06 M 

Sejħa għall-offerti 
għal proġetti ta' 

produzzjoni tal-gass 
rinnovabbli 

Sejħa għall-offerti 
mnedija 

   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2023 

It-tnedija tas-sejħa għall-għażla ta' 
proġetti li għandhom jiġu appoġġati 
għal mill-inqas 77 MW ta' kapaċità 
installata ġdida ta' idroġenu rinnovabbli 
u gassijiet rinnovabbli oħra  

21.25 RP-C21-i06 T 

Kapaċità 
addizzjonali tal-
produzzjoni tal-

idroġenu 
rinnovabbli u tal-
gass rinnovabbli 

 
F'MW 200 277 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2026 

Kapaċità addizzjonali installata tal-
produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli u 
tal-gassijiet rinnovabbli  

21.26 RP-C21-i07 M 
Iffirmar tal-kuntratt 
(i) għal studji tekniċi 

offshore 

Iffirmar tal-
kuntratt (i) għal 

studji tekniċi 
offshore 

   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2024 

L-iffirmar tal-kuntratt (i) għal studji 
ġeofiżiċi, ġeotekniċi, eoliċi, tal-mewġ u 
attwali lil hinn mill-kosta bl-għan li 
jiffaċilitaw l-installazzjoni tal-enerġija 
mir-riħ lil hinn mill-kosta.  

21.27 RP-C21-i07 M 

Tlestija ta' studji 
tekniċi għall-

enerġija eolika lil 
hinn mill-kosta 

Tlestija ta' studji 
tekniċi għall-

enerġija eolika lil 
hinn mill-kosta 

   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2026 

It-tlestija tal-istudji ġeofiżiċi, ġeotekniċi, 
tar-riħ, tal-mewġ u dawk attwali bl-għan 
li jiffaċilitaw l-installazzjoni tal-enerġija 
mir-riħ lil hinn mill-kosta u li jkopru erja 
ta' mill-inqas 2 000 km². 

21.28 RP-C21-i08 M 

Firma tat-termini ta' 
aċċettazzjoni għall-

installazzjoni tal-
kapaċità tal-ħżin tal-

elettriku 

Firma tat-termini 
ta' aċċettazzjoni 

għall-installazzjoni 
ta' kapaċità ta' 

ħżin ta' mill-inqas 
500 MW 

    

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2024 

Termini ta' aċċettazzjoni ffirmati għall-
installazzjoni ta' kapaċità ta' ħżin ta' 
mill-inqas 500 MW, b'mill-inqas 
400 MW fiż-żoni identifikati minn qabel 
meqjusa l-aktar fil-bżonn. 

21.29 RP-C21-i08 T 

Installazzjoni tal-
kapaċità tal-ħżin tal-

elettriku  F'MW 0 500 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2025 

Kapaċità ta' ħżin tal-elettriku installata 
ta' mill-inqas 500 MW.  

21.31 RP-C21-i09 M 
Id-dħul fis-seħħ tal-
moduli diġitali ta' 

Il-bidu tal-operat 

tal-punt uniku ta' 
   

IT-
TIENI 

2026 
Id-dħul fis-seħħ  tal-moduli diġitali ta' 
punt uniku ta' servizz għal-liċenzjar u l-
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mir

a 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara 

ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

punt uniku ta' 
servizz għal-liċenzjar 

u l-monitoraġġ ta' 
proġetti tal-enerġija 

rinnovabbli, 
f'konformità mal-
ispeċifikazzjonijiet 
tas-CID, u t-tlestija 

tal-proċess ta' 
dematerjalizzazzjoni 
tad-dokumenti ta' 
liċenzjar eżistenti 

servizz diġitali u t-

tlestija tal-proċess 

ta' 

dematerjalizzazzjo

ni 

TRIME
STRU 
TAT-2 

monitoraġġ ta' proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli, f'konformità mad-
deskrizzjoni tal-miżuri, u t-tlestija tal-
proċess ta' dematerjalizzazzjoni tad-
dokumenti ta' liċenzjar eżistenti. 

21.32 RP-C21-i10-RAA T 
Installazzjoni tal-

kapaċità tal-ħżin tal-
elettriku 

 F'MW 0 8,75 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-4 

2025 

Mill-inqas 8.75 MW ta' kapaċità ta' ħżin 
tal-elettriku installata għall-
awtokonsum. 

21.33 RP-C21-i11-RAM T 

Żieda fil-kapaċità 
installata fl-unitajiet 
tal-ġenerazzjoni tal-
enerġija rinnovabbli 
għall-awtokonsum u 

żieda fil-kapaċità 
tal-ħżin installata 

għall-awtokonsum 

 F'MW  0 5,25 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-1 

2026 

Mill-inqas jiġi installat total ta' 
5.25 MW ta' kapaċità għall-
ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli 
għall-awtokonsum jew għall-kapaċità 
tal-ħżin tal-elettriku għall-awtokonsum. 

21.34 RP-C21-i11-RAM T 
Tisħiħ tal-kapaċità 

installata tal-
enerġija rinnovabbli 

  

F'MW 0 11 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-1 

2026 

Għandhom jiġu installati 7 MW 
addizzjonali ta' enerġija mir-riħ u 4 MW 
ta' kapaċità ta' ġenerazzjoni tal-enerġija 
solari konnessa mal-grilja tal-elettriku 
fil-gżira ta' Porto Santo 

21.35 RP-C21-i12 M 

L-iffirmar tat-
termini ta' 

aċċettazzjoni għax-
xiri ta' xarabanks 

nodfa taħt il-
Programm ta' 

Dekarbonizzazzjoni 

L-iffirmar tat-
termini ta' 

aċċettazzjoni 
għax-xiri ta' 

xarabanks nodfa 
taħt il-Programm 

ta' 
Dekarbonizzazzjo

  

 

  

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2024 

L-iffirmar tat-termini ta' aċċettazzjoni 
bejn il-benefiċjarji u l-korp maniġerjali, 
abbażi ta' proċedura kompetittiva ta' 
sejħa għall-offerti, li tagħti impenn li 
jinxtraw 300 xarabank b'emissjonijiet 
żero (elettriċi jew tal-idroġenu). 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mir

a 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara 

ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

tat-Trasport 
Pubbliku 

ni tat-Trasport 
Pubbliku 

21.36 RP-C21-i12 T 

Xiri ta' xarabanks 
ġodda (elettriċi jew 

tal-idroġenu) 
b'emissjonijiet żero 
użati għat-trasport 

pubbliku 

  

Għadd 145 902 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2026 

Għandhom jinxtraw 757 xarabanks 
ġodda b'emissjonijiet żero (elettriċi jew 
tal-idroġenu) u għandhom jiġu installati 
l-punti tal-irriċarġjar jew tar-
riforniment relatati. 

21.37 RP-C21-i13-RAM T 

Ix-xiri ta' xarabanks 
ġodda (elettriċi jew 

tal-idroġenu) 
b'emissjonijiet żero 
użati għat-trasport 

pubbliku u s-servizzi 
turistiċi u x-xiri ta' 
karozzi elettriċi li 

jissostitwixxu vetturi 
skreppjati 

 Għadd   415 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-1 

2026 

Għandhom jinxtraw 15 xarabanks 
ġodda b'emissjonijiet żero (elettriċi jew 
tal-idroġenu) u għandhom jiġu installati 
l-punti tal-irriċarġjar relattivi fir-Reġjun 
Awtonomu ta' Madeira. Mill-inqas 
tmienja mix-xarabanks mixtrija 
għandhom jintużaw għat-trasport 
pubbliku tal-passiġġieri.  
 
400 il-vetturi għandhom jiġu skrappjati 
u sostitwiti b'vetturi elettriċi fir-Reġjun 
Awtonomu ta' Madeira. 

21.38 RP-C21-i14 M 

L-iffirmar tal-
kuntratt għall-

kostruzzjoni ta' linja 
ġdida ta' Tranżitu 
Rapidu tal-Bus fi 

Braga 

Iffirmar tal-
kuntratt 

   

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2025 

Firma tal-kuntratt ta' implimentazzjoni 
tal-proġett bejn l-awtoritajiet pubbliċi u 
l-kuntrattur magħżul permezz ta' 
proċedura miftuħa ta' sejħa għall-
offerti. Il-kuntratt għandu jispeċifika l-
kostruzzjoni ta' linja ta' Tranżitu Rapidu 
tal-Karozzi tal-linja. 

21.39 RP-C21-i14 T 

Kostruzzjoni ta' linja 
ta' tranżitu rapidu 

bil-karozzi tal-linja fi 
Braga 

 Km  6 

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAT-2 

2026 

Ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni fit-tul ta' 6 
kilometru għandhom jitlestew għal-linja 
ta' Tranżitu Rapidu ta' Bus fi Braga (il-
Linja l-Ħamra). Is-sistema għandha 
topera l-aktar fuq korsiji ddedikati, u 
b'xarabanks b'emissjonijiet żero biss. L-
investiment għandu jinkludi wkoll ix-xiri 
ta' għaxar xarabanks b'emissjonijiet 
żero, inklużi l-istazzjonijiet tal-iċċarġjar 
meħtieġa biex jitħaddmu. 

21.42 RP-C21-i16 M Iffirmar tal-kuntratt 
Iffirmar tal-

kuntratt 
   

IT-
TIENI 

2024 
L-iffirmar tal-kuntratt bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi u l-kuntrattur magħżul permezz 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mir

a 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni u definizzjoni ċara 

ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' kejl 
Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

TRIME
STRU 
TAT-3 

ta' proċedura internazzjonali miftuħa 
ta' sejħa għall-offerti. 

21.43 RP-C21-i16 M 
Kostruzzjoni ta' 

funikulari 
Jibda' l-operat    

IT-
TIENI 

TRIME
STRU 
TAL-1 

2026 

Soluzzjoni ta' trasport mekkaniku 
(funikulari) ta' tul ta' madwar 200 metru 
għandha tkun lesta għal operazzjoni 
immedjata, li tgħaqqad iż-żona ta' 
Pederneira maż-żona t'isfel tal-villaġġ 
ta' Nazaré. 
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V. IL-KOMPONENT 22: Verifika u Kontroll 

 

V.1. Deskrizzjoni tar-riforma 

Ir-riforma RE-C22-r49: Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-Pjan għall-Irkupru 

u r-Reżiljenza 

L-objettiv tal-miżura huwa li ttejjeb il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza. Sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva ta' miżuri proporzjonati kontra l-frodi u 

kontra l-korruzzjoni, il-Portugall għandu jemenda l-kuntratti ffirmati bejn il-Korp ta' Koordinazzjoni 

"EMRP" u l-awtoritajiet kollha responsabbli għall-implimentazzjoni tal-RRP biex jiżdied obbligu 

legali għall-korpi ta' implimentazzjoni biex iwettqu valutazzjoni tar-riskju ta' frodi fi żmien tliet xhur 

mill-emenda tal-kuntratti tagħhom, u, fejn il-valutazzjoni tar-riskju ta' frodi tidentifika riskji li 

mhumiex indirizzati mill-kontrolli eżistenti, biex jiżviluppaw pjan ta' azzjoni li jkun fih kontrolli 

addizzjonali. Dan l-obbligu għandu jiġi rifless fil-manwal tal-proċeduri tal-Korp ta' Koordinazzjoni. 

Il-korp ta' Koordinazzjoni għandu jikkomunika wkoll formalment lill-korpi ta' implimentazzjoni 

kollha gwida teknika biex tappoġġahom fit-twettiq tal-valutazzjoni tar-riskju ta' frodi. Barra minn 

hekk, il-Portugall għandu jtejjeb il-proċeduri biex inaqqas jew itaffi r-riskju ta' finanzjament doppju 

billi jintroduċi kontroverifiki sistematiċi effettivi fuq applikazzjonijiet għal finanzjament potenzjali 

fl-RRF u bejn l-RRF u programmi oħra tal-Unjoni, f'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja 

tajba. Il-korp ta' Koordinazzjoni għandu jippreżenta dokument li jiddeskrivi l-kontroverifiki dettaljati 

proposti dwar il-finanzjament doppju biex jikkonferma li hemm fis-seħħ proċeduri adegwati biex jiġi 

evitat finanzjament doppju. 
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V.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta' 

żmien għat-

tlestija 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

22.1 RE-C22-r49 M 

Emenda tal-kuntratti ta' 
finanzjament bejn l-
EMRP u l-Korpi ta' 

Implimentazzjoni biex 
jiġi inkluż l-obbligu li 

titwettaq Valutazzjoni 
tar-Riskju ta' Frodi 

 
Kuntratti 

emendati 
   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2023 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 Il-korp ta' Koordinazzjoni "EMRP" 
għandu jemenda l-kuntratti ffirmati mal-awtoritajiet kollha 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-RRP biex jiżdied 
obbligu legali għall-korpi ta' implimentazzjoni biex iwettqu 
valutazzjoni tar-riskju ta' frodi fi żmien tliet xhur mill-emenda 
tal-kuntratti tagħhom, u, fejn il-valutazzjoni tar-riskju ta' frodi 
tidentifika riskji li mhumiex indirizzati mill-kontrolli eżistenti, 
jiżviluppaw pjan ta' azzjoni li jkun fih kontrolli addizzjonali. Dan 
l-obbligu għandu jiġi rifless fil-manwal tal-proċeduri tal-Korp 
ta' Koordinazzjoni. Il-korp ta' Koordinazzjoni għandu 
jikkomunika wkoll formalment lill-korpi ta' implimentazzjoni 
kollha gwida teknika biex tappoġġahom fit-twettiq tal-
valutazzjoni tar-riskju ta' frodi. 

22.2 RE-C22-r49 M 
Introduzzjoni ta' 

kontroverifiki għal 
finanzjament doppju 

Implimentazzjo
ni ta' proċeduri 

adegwati  
   

IT-
TIENI 
TRIM
ESTR

U 
TAT-

3 

2023 

It-tieni TRIMESTRU TAT-3 L-awtoritajiet Portugiżi għandhom 
itejbu u jimplimentaw proċeduri adegwati biex inaqqsu jew 
itaffu r-riskju ta' finanzjament doppju billi jintroduċu 
kontroverifiki sistematiċi effettivi fuq applikazzjonijiet għal 
finanzjament potenzjali fl-RRF u bejn l-RRF u programmi oħra 
tal-Unjoni, f'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja 
tajba. 
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2. Kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

 

Il-kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Portugall huma ta' EUR 

22 215 870 313. 

Il-kostijiet totali stmati tal-kapitolu REPowerEU huma ta' EUR 855 400 000. B'mod partikolari, il-

kostijiet totali stmati tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 21c(3) (a) tar-Regolament (UE) 2023/435 

huma ta' EUR 0 filwaqt li l-kostijiet tal-miżuri l-oħra fil-Kapitolu tar-REPowerEU huma ta' EUR 

855 400 000. 
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SEZZJONI 2: APPOĠĠ GĦALL-FINANZJAMENT  

1. Kontribuzzjoni finanzjarja  

 

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

 

1.1. L-ewwel Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

1.29 RE-C01-i05-RAM  M 

Użu tas-sistema ta' klassifikazzjoni, profil funzjonali u sistema ta' 

riferiment tal-utenti għall-mudell reġjonali ta' Madeira ta' servizzi 

integrati ta' kura kontinwa 

1.4 RE-C01-r02  M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet-Liġi l-ġdid dwar is-Saħħa Mentali, li 

għandu jistabbilixxi l-prinċipji għall-organizzazzjoni tas-servizzi 

tal-kura tas-saħħa mentali 

2.13 RE-C02-i04-RAA  T 
Bini mibni fl-istokk tad-djar pubbliċi fir-Reġjun Awtonomu tal-

Azores 

2.14 RE-C02-i04-RAA  T 
Interventi fl-istokk tal-akkomodazzjoni pubblika tar-Reġjun 

Awtonomu tal-Azores — rinnovazzjoni 

2.19 RE-C02-r04  M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet Amministrattiv li japprova l-qafas legali 

għall-Pjan Nazzjonali Urġenti u Temporanju għall-

Akkomodazzjoni 

3.17 RE-C03-i05  M 
Pubblikazzjoni tal-Offerta għall- "Bini ta' infrastruttura diġitali 

għall-Aċċessibbiltà 360°" 

3.20 RE-C03-r08  M Adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ġlieda kontra l-Faqar 

3.21 RE-C03-r06  M 
Adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Inklużjoni ta' Persuni 

b'Diżabilità 2021–2025 

3.22 RE-C03-r05  M 
Dħul fis-seħħ tar-Reġim ta' Installazzjoni ta' Tagħmir Soċjali 

Simplifikat 

3.23 RE-C03-r07  M 
Approvazzjoni ta' Pjanijiet ta' Azzjoni għal komunitajiet 

żvantaġġati fiż-Żoni Metropolitani ta' Lisbona u Porto 

5.1 RE-C05-r09  M 
Aġġornament tal-linji gwida għall-istrateġija għall-innovazzjoni 

teknoloġika u kummerċjali għall-Portugall 2030 

5.11 RE-C05-i03  M Proċedura tal-offerti għal proġetti ta' riċerka u innovazzjoni 

5.15 RE-C05-i04-RAA  M 
Adozzjoni ta' Regolament għall-Istrument ta' Rikapitalizzazzjoni 

tan-Negozji fl-Azores 

5.16 RE-C05-i04-RAA  M 
Adozzjoni tal-politika ta' investiment għall-Istrument ta' 

Rikapitalizzazzjoni tan-Negozji fl-Azores 

5.2 RE-C05-r11  T Estensjoni tan-Netwerk ta' Laboratorji Kollaborattivi Rikonoxxuti 

5.3 RE-C05-r11  M 
Dħul fis-seħħ tar-reġim legali l-ġdid għaċ-ċentri tat-teknoloġija u 

l-innovazzjoni 

5.4 RE-C05-r12  M Approvazzjoni tal-Aġenda ta' Innovazzjoni għall-Agrikoltura 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

6.13 RE-C06-r15  M 
Dħul fis-seħħ tal-liġi li toħloq kompetizzjonijiet speċjali għall-

ammissjoni għall-edukazzjoni ogħla 

6.14 RE-C06-r15  M 

Dħul fis-seħħ tal-qafas legali l-ġdid li jirregola l-kooperazzjoni tal-

istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja mal-amministrazzjoni 

pubblika u n-negozji 

7.13 RE-C07-i05-RAA  M Kuntratt iffirmat għal 2 proġetti tat-toroq 

7.4 RE-C07-i01  M 
Għażla ta' Oqsma ta' Akkoljenza tan-Negozju għal interventi biex 

jittejbu s-sostenibbiltà ambjentali u d-diġitalizzazzjoni 

7.6 RE-C07-i02  M Kuntratt iffirmat għal proġett ta' triq 1 

8.17 RE-C08-r19  M 
Qafas legali dwar il-pussess obbligatorju ta' art rurali f'żoni tal-

forestrija 

8.19 RE-C08-r21  M 
Il-liġi dwar l-istabbiliment ta' sistema integrata ta' ġestjoni għan-

nirien rurali (SGIFR) 

10.1 TC-C10-r23  M 

Dħul fis-seħħ tar-reviżjoni tal-atti tal-Ministeru tal-Baħar relatati 

mat-tisħiħ tal-kapaċità ta' finanzjament għall-Ekonomija tal-

Baħar u l-Innovazzjoni permezz tal-Fond Blu 

11.1 TC-C11-i01  M 
L-ewwel sejħa għall-offerti għal proġetti ta' dekarbonizzazzjoni 

industrijali 

12.1 TC-C12-i01  M 
L-iffirmar tal-protokoll tal-2021 tal-programm "Resineiros 

Vigilantes" 

12.5 TC-C12-r25  M Dħul fis-seħħ tar-Reġim Ġenerali Ġdid għall-Ġestjoni tal-Iskart 

14.1 TC-C14-r29  M 

Dħul fis-seħħ tar-Regolament tan-Netwerk Nazzjonali ta' 

Trażmissjoni tal-Gass u r-Regolament tan-Netwerk Nazzjonali ta' 

Distribuzzjoni tal-Gass 

14.2 TC-C14-i01  M 
L-ewwel sejħa għall-offerti għal proġetti ta' produzzjoni tal-gass 

rinnovabbli 

16.13 TD-C16-i03  T Ċentri ta' Innovazzjoni Diġitali (DIHs) 

17.6 TD-C17-r32  M 

Dħul fis-seħħ tal-mudell il-ġdid tal-kuntratt ta' ġestjoni skont is-

sistema l-ġdida ta' inċentivi/penali għall-ġestjoni ta' intrapriżi tal-

Istat 

19.22 TD-C19-r34  M 
Dħul fis-seħħ tal-qafas legali għat-trasformazzjoni diġitali tal-

Amministrazzjoni Pubblika 

19.24 TD-C19-r36  M Stabbiliment tal-Istitut Nazzjonali tal-Amministrazzjoni, I.P. 

20.2 TD-C20-i01  M 
Iffirmar ta' kuntratti għax-xiri ta' kompjuters individwali għall-

istudenti u l-għalliema 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 636 139 080  
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1.2. It-tieni Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

1.13 RE-C01-i02  M  

Dħul fis-seħħ tat-termini għar-referenzjar ta' episodji ta' 

emerġenza skrinjati bl-abjad, blu jew aħdar fis-servizzi ta' 

emerġenza tal-isptar għal tipi oħra ta' servizzi tal-kura tas-saħħa, 

inklużi servizzi tal-kura tas-saħħa primarja 

1.20 RE-C01-r03  M  
Dħul fis-seħħ tar-regolament dwar l-allokazzjoni ta' appoġġ 

finanzjarju mill-Awtoritajiet Reġjonali tas-Saħħa 

1.6 RE-C01-i01  M  Dħul fis-seħħ tal-mudell il-ġdid tal-kuntratt ta' ġestjoni 

3.24 RE-C03-i01  M  

L-iffirmar ta' ftehimiet bejn il-muniċipalitajiet ta' Lisbona/Porto u 

l-Unitajiet Tekniċi Lokali li jiddefinixxu l-kamp ta' applikazzjoni tal-

miżuri li għandhom jiġu appoġġjati. 

3.3 RE-C03-i06  M  
L-għoti ta' kuntratti ta' appoġġ lil korpi li jippromwovu l-ħolqien u 

l-espansjoni tan-netwerk ta' faċilitajiet soċjali/risponsi soċjali. 

4.1 RE-C04-i01  M  
Speċifikazzjonijiet teknoloġiċi għan-netwerk ta' faċilitajiet 

kulturali 

5.18 RE-C05-i05-RAA  M  
Pubblikazzjoni tal-Programm ta' Innovazzjoni u Diġitalizzazzjoni 

tal-Agrikoltura tal-Azores 

8.14 RE-C08-i02  T  
Il-ħolqien ta' strutturi reġjonali u subreġjonali tal-Awtorità 

Nazzjonali għall-Emerġenzi u l-Protezzjoni Ċivili (ANEPC) 

8.15 RE-C08-i03  M  
Pubblikazzjoni tar-rapport inizjali mill-Istitut għall-Konservazzjoni 

tan-Natura u l-Foresti, I.P 

8.4 RE-C08-i05  M  Nimxu lejn Pjattaforma BUPi 2.0 

8.7 RE-C08-i05  M  
Pubblikazzjoni tal-kuntratt tan-Network ta' Ristrutturar tal-

Ġestjoni tal-Karburanti Primarji (RPFGC) 

12.2 TC-C12-i01  M  

Approvazzjoni tal-proġetti ppreżentati mill-Konsorzji għall-

iżvilupp ta' prodotti, teknoloġiji u proċessi ġodda tal-

bijoekonomija fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, taż-żraben u 

tar-reżina naturali 

15.10 TC-C15-i04  M  
Iffirmar tal-kuntratt għall-kostruzzjoni ta' linja ta' Tranżitu Rapidu 

bejn Praça do Império u Praça Albuquerque Mouzinho f'Porto 

16.1 TD-C16-r31  M  

Dħul fis-seħħ tar-rieżami tal-kontenut ta' taħriġ inkluż fil-Katalogu 

Nazzjonali tal-Kwalifiki rigward moduli fil-qasam tal-Ħiliet Diġitali 

u l-leġiżlazzjoni jew ir-regolament għall-ħolqien ta' firem u siġilli 

diġitali 

16.2 TD-C16-i01  M  
Bidu tal-Akkademja Diġitali tal-Portugall u l-programmi tal-

Impjiegi + Diġitali 

17.15 TD-C17-i02  M  

Tlesti l-implimentazzjoni tal-mili minn qabel tad-dikjarazzjoni tal-

Mudell 1 tat-taxxa muniċipali fuq il-proprjetà immobbli (IMI), 

abbażi tad-data disponibbli għall-Awtorità tat-Taxxa u tad-Dwana 

19.11 TD-C19-i04  T  
Sistema sigura ta' komunikazzjoni mobbli għall-impjegati tal-

gvern 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 1 967 365 517 
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1.3.It-tielet Reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

1.3 RE-C01-r01  T 
Tlestija tal-proċess ta' deċentralizzazzjoni tar-responsabbiltajiet 

fil-qasam tas-saħħa fil-muniċipalitajiet 

1.8 RE-C01-r03  T 
L-istabbiliment ta' Ċentri ta' Responsabbiltà Integrata ġodda fl-

isptarijiet tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa 

1.24 RE-C01-i03  M 
L-iżvilupp ta' azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni u taħriġ għall- "bini 

tal-mogħdijiet tal-pazjenti" fil-kuntest tad-dimenzji 

1.32 RE-C01-i06  T Titjib tan-netwerks lokali tat-teknoloġija tal-informazzjoni 

1.33 RE-C01-i06  T 
Implimentazzjoni ta' funzjonalitajiet għat-telesaħħa u t-

telemonitoraġġ 

2.1 RE-C02-i01  T 
Programm ta' appoġġ għall-aċċess għall-akkomodazzjoni — 

Arranġamenti Kollaborattivi jew ta' Finanzjament iffirmati 

2.4 RE-C02-i02  T 

Għotja nazzjonali ta' akkomodazzjoni temporanja u ta' 

emerġenza — Firma tal-ftehimiet ta' finanzjament għal 

akkomodazzjoni ta' emerġenza u ta' tranżizzjoni 

3.11 RE-C03-i03-RAM  T Pjanijiet LIFE għall-integrazzjoni ta' persuni mingħajr dar. 

4.6 RE-C04-i02  M L-istabbiliment tan-netwerk "Saber Fazer" 

5.5 RE-C05-i01.01  T 

Konklużjoni ta' Kuntratti għall-iżvilupp ta' prodotti, proċessi jew 

servizzi ġodda f'oqsma strateġiċi rilevanti (Aġendi ta' 

Innovazzjoni). 

5.7 RE-C05-i01.02  T 

Konklużjoni ta' kuntratti għall-iżvilupp ta' prodotti, proċessi jew 

servizzi ġodda f'oqsma strateġiċi rilevanti għall-ekonomija b'livell 

baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, ir-reżiljenza u l-adattament 

għat-tibdil fil-klima 

5.9 RE-C05-i02  T 
Kuntratti ma' entitajiet ta' interfaċċa, inklużi Laboratorji 

Kollaborattivi — Colabs, konklużi 

6.15 RE-C06-r16  M Dħul fis-seħħ tal-liġi dwar il-professjonijiet regolati 

7.1 RE-C07-i00  T Punti tal-irriċarġjar tal-vetturi elettriċi aċċessibbli għall-pubbliku 

7.7 RE-C07-i02  M Kuntratt iffirmat għal 2 proġetti tat-toroq 

8.18 RE-C08-r20  M Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kopertura tal-Art (SMOS) 

12.6 TC-C12-r25  M 
Dħul fis-seħħ tal-Istrateġija Nazzjonali riveduta għall-Akkwist 

Pubbliku Ekoloġiku 

15.12 TC-C15-i05  M 
Kuntratt iffirmat għax-xiri ta' xarabanks nodfa taħt il-Programm 

ta' Dekarbonizzazzjoni tat-Trasport Pubbliku 

16.7 TD-C16-i02  T 
Bażijiet tat-Test magħżula għan-Network Nazzjonali tal-Beds tat-

Testijiet 

17.1 TD-C17-r32  T 

Tlesti t-tfassil u l-implimentazzjoni ta' mudelli ġodda tal-akkwist 

għas-sistema ċentrali nazzjonali tal-akkwist pubbliku kif previst 

fil-pjan strateġiku 2020–2023 tal-entità tas-servizzi kondiviżi tal-

amministrazzjoni pubblika 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

17.2 TD-C17-r32  M 
Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni li tirfed l-Entità tal-Kontabbiltà tal-

Istat 

17.3 TD-C17-r32  M 
Tlestija u approvazzjoni tal-mudell għall-monitoraġġ tal-

eżekuzzjoni baġitarja u finanzjarja tal-gvern ġenerali 

17.7 TD-C17-r32  M 
Dħul fis-seħħ tal-mudell il-ġdid għall-analiżi u l-iżvelar tas-

sitwazzjoni finanzjarja u l-prestazzjoni tal-intrapriżi tal-istat 

19.1 TD-C19-i01  T 
Servizzi pubbliċi disponibbli b'mod simplifikat u koerenti permezz 

ta' kanali differenti 

19.4 TD-C19-i02  T 
Servizzi pubbliċi aċċessibbli b'mod sigur permezz tal-identità 

elettronika u li jirrispettaw il-prinċipju ta' "darba biss" 

20.3 TD-C20-i01  T Kompjuters għall-użu individwali tal-istudenti u l-għalliema 

20.10 TD-C20-i02-RAA  T Korsijiet online miftuħa massivi għall-għalliema u l-ġenituri fl-ARA 

20.14 TD-C20-i03-RAM  T 
Manwali diġitali għall-istudenti fit-2 u t-3 ċiklu u għall-istudenti 

sekondarji 

22.1 RE-C22-r49 M 

Emenda tal-kuntratti ta' finanzjament bejn l-EMRP u l-Korpi ta' 

Implimentazzjoni biex jiġi inkluż l-obbligu li titwettaq Valutazzjoni 

tar-Riskju ta' Frodi 

22.2 RE-C22-r49 M Introduzzjoni ta' kontroverifiki għal finanzjament doppju 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs  
EUR 2 010 220 573 

 

1.4.Ir-raba' Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

1.1 RE-C01-r01   M Dħul fis-seħħ ta' atti legali fil-qasam tal-kura tas-saħħa primarja 

1.5 RE-C01-r02   M 

Dħul fis-seħħ tal-Liġi l-ġdida dwar is-Saħħa Mentali, li għandha 

tistabbilixxi l-prinċipji relatati mad-drittijiet tal-persuni b'mard 

mentali u tirregola l-isptar jew it-trattament obbligatorju 

1.12 RE-C01-r03   M 
Dħul fis-seħħ tar-reġim il-ġdid ta' ħidma ta' dedikazzjoni sħiħa fis-

Servizz Nazzjonali tas-Saħħa 

5.39 RE-C05-i09   T 

Il-konklużjoni ta' kuntratti għall-iżvilupp ta' prodotti, proċessi jew 

servizzi ġodda f'oqsma strateġiċi rilevanti (Aġendi ta' 

Innovazzjoni). 

5.41 RE-C05-i10  T 

Il-konklużjoni ta' kuntratti għall-iżvilupp ta' prodotti, proċessi jew 

servizzi ġodda f'oqsma strateġiċi rilevanti għall-ekonomija b'livell 

baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, ir-reżiljenza u l-adattament 

għat-tibdil fil-klima. 

6.16 RE-C06-r17   M Dħul fis-seħħ tal-liġi li tirregola x-xogħol fuq il-pjattaformi 

8.10 RE-C08-i04   T Kunsinna ta' vetturi, makkinarju u tagħmir 
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17.22 TD-C17-r40 M 
Dħul fis-seħħ ta' att legali li jimmodifika l-qafas legali ta' benefiċċji 

tat-taxxa magħżula 

18.1 TD-C18-r33   M 
Il-ħolqien ta' awli speċjalizzati fil-qrati superjuri amministrattivi u 

tat-taxxa 

18.2 TD-C18-r33   M 
Dħul fis-seħħ ta' reġim legali li jinkoraġġixxi soluzzjoni fil-qorti u 

barra mill-qorti 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs  
EUR 937 165 319  

 

1.5.Il-ħames Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

1.2 RE-C01-r01   T 

L-għoti ta' aċċess għall-istratifikazzjoni tar-riskju biex jappoġġa l-

governanza klinika fl-unitajiet funzjonali tal-gruppi taċ-ċentru tas-

saħħa 

1.40 RE-C01-i04 M 
L-iffirmar tal-kuntratt ta' ġestjoni għall-kostruzzjoni tal-Isptar tal-

Lvant ta' Liżbona 

1.41 RE-C01-i10 M 
Approvazzjoni tar-Rapport li jidentifika l-ħtiġijiet tal-NHS għal 

tagħmir mediku tqil 

2.2 RE-C02-i01 T 

Programm ta' appoġġ għall-aċċess għall-akkomodazzjoni — 

abitazzjonijiet mixtrija, mibnija (effiċjenza enerġetika għolja) jew 

riabilitati pprovduti lill-unitajiet domestiċi 

2.6 RE-C02-i02  T 

Għotja nazzjonali ta' emerġenza u ta' akkomodazzjoni 

temporanja — Akkomodazzjonijiet max-xogħlijiet mibdija jew 

mixtrija  

2.16 RE-C02-i04-RAA   T 
Interventi fl-istokk tal-akkomodazzjoni pubblika tar-Reġjun 

Awtonomu tal-Azores — rinnovazzjoni 

4.7 RE-C04-i02 T 
Kuntratti ffirmati għar-riabilitazzjoni u l-konservazzjoni ta' bini ta' 

wirt kulturali u teatri nazzjonali 

4.9 RE-C04-i01   M 
Modernizzazzjoni teknoloġika ta' ANIM — l-Arkivju Nazzjonali tal-

Immaġnijiet Mobbli 

6.3 RE-C06-i01 T Postijiet taċ-ċentru tat-taħriġ rinnovati, mibnija jew b'tagħmir mixtri 

7.14 RE-C07-i05-RAA M Kuntratt iffirmat għal 8 proġetti tat-toroq 

8.5 RE-C08-i02 T Taħriġ dwar il-BUPi 

8.12 RE-C08-i04 T Installazzjoni ta' radars b'polarizzazzjoni doppja 

10.8 TC-C10-i04-RAA M 
Bidu tal-Kuntratt tax-Xogħlijiet Pubbliċi għaċ-ċentru tekniku 

MARTEC 

11.2 TC-C11-i01 M Iffirmar ta' kuntratti li jagħtu appoġġ finanzjarju 

12.7 TC-C12-r39 M 
Dħul fis-seħħ tad-definizzjoni armonizzata tal-kriterji għall-

modulazzjoni ekoloġika 

12.8 TC-C12-r39 M 

Skema ta' inċentivi għall-irkupru (sistema ta' depożitu u rifużjoni) 

għal fliexken tal-plastik, metalli tal-ħadid u aluminju li ma jistgħux 

jerġgħu jintużaw 

15.1 TC-C15-i01 M 
L-iffirmar tal-kuntratt għall-espansjoni tan-netwerk tal-Metro ta' 

Lisbona 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

15.4 TC-C15-i02 M Iffirmar tal-kuntratt għall-espansjoni tan-netwerk ta' Porto Metro 

15.13 TC-C15-i05   T 
Xiri ta' xarabanks ġodda (elettriċi jew tal-idroġenu) b'emissjonijiet 

żero użati għat-trasport pubbliku 

15.14 TC-C15-r30   M 
Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni biex jittejbu l-kundizzjonijiet ta' 

aċċess għat-trasport pubbliku 

16.14 TD-C16-i03  M 

L-istabbiliment ta' servizzi biex jintbagħtu fatturi diġitali u 

ċertifikazzjonijiet taċ-ċibersigurtà, tal-privatezza, tal-użu u tas-

sostenibbiltà 

16.16 TD-C16-i04 T Għażla tal-proġetti tal-Industrija 4.0 

17.21 TD-C17-i02 M 
Tlesti l-implimentazzjoni ta' qabel il-mili ta' tranżazzjoni speċifika 

soġġetta għat-taxxa tal-boll 

17.23 TD-C17-r40 M 

Dħul fis-seħħ tal-att legali li joħloq l-unità teknika permanenti tal-

politika tat-tassazzjoni Unidade Técnica de Avaliação Tributária e 

Aduaneira (U-TAX) 

18.5 TD-C18-i01 M Sistema tal-IT modernizzata għall-investigazzjoni kriminali 

19.19 TD-C19-i07 T Programm ta' traineeship għall-gradwati 

19.20 TD-C19-i07 T Tagħmir tal-IT għall-impjegati tal-amministrazzjoni pubblika 

19.23 TD-C19-r35 M 
Dħul fis-seħħ tal-pakkett leġiżlattiv għar-riorganizzazzjoni tal-

amministrazzjoni pubblika 

21.7 RP-C21-r43 M 
Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni li tistabbilixxi l-Osservatorju 

Nazzjonali tal-Faqar Enerġetiku (ONPE) 

21.9 RP-C21-r44 M Firma tal-protokoll ta' kooperazzjoni 

21.16 RP-C21-r46 M 
Dħul fis-seħħ ta' att amministrattiv jew legali dwar l-idroġenu 

rinnovabbli 

21.18 RP-C21-r47 M 
It-tnedija tal-ewwel irkant ta' xiri ċentralizzat ta' bijometan 

sostenibbli 

21.20 RP-C21-r48 M Stabbiliment ta' EMER 2030 

21.21 RP-C21-r48 M 
Dħul fis-seħħ tar-Regolament għal-liċenzjar muniċipali ta' 

proġetti ta' enerġija rinnovabbli u ta' ħżin 

21.24 RP-C21-i06 M 
Sejħa għall-offerti għal proġetti ta' produzzjoni tal-gass 

rinnovabbli 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs  
EUR 1 877 616 715  

 

1.6.Is-sitt Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

 

1.7 RE-C01-r03 M 
Dħul fis-seħħ tal-Pjan ta' Ġestjoni Kontabilistiku l-ġdid tas-Servizz 

Nazzjonali tas-Saħħa 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

 

1.9 RE-C01-r03 T 
L-istabbiliment ta' Ċentri ta' Responsabbiltà Integrata ġodda fl-

isptarijiet tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa 

 

1.11 RE-C01-r03 M 
Dħul fis-seħħ tal-pjan ta' azzjoni biex jissaħħu l-mekkaniżmi 

ċentralizzati ta' xiri għall-mediċini 

1.22 RE-C01-i02 T 
It-tisħiħ tal-kapaċità ta' rispons tan-networks nazzjonali ta' kura 

kontinwa integrata u servizzi ta' kura palljativa fil-kura fid-djar 

1.28 RE-C01-i05-RAM T 
It-twaqqif ta' timijiet komunitarji tas-saħħa mentali fis-servizz 

tas-saħħa reġjonali ta' Madeira 

3.6 RE-C03-i02  T Abitazzjonijiet b'aċċessibbiltà mtejba għal persuni b'diżabilità   

3.25 RE-C03-i06 M 

Pubblikazzjoni ta' rapport ta' monitoraġġ miż-Żoni Metropolitani 

ta' Porto u Lisbona dwar il-miżuri meħuda f'kull wieħed mit-12-il 

qasam ta' intervent. 

5.33 RE-C05-i07-RAM M 

Iffirmar tal-ftehim ta' implimentazzjoni (protokoll) bejn Banco 

Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial u intermedjarji finanzjarji magħżula 

8.2 RE-C08-i01 T 
 Pubblikazzjoni ta' Operazzjonijiet ta' Ġestjoni Integrata tal-

Pajsaġġ (OIGPs) fid-Diário da Republica  

8.21 RE-C08-i05 M 
Żvilupp ta' kampanja ta' sensibilizzazzjoni biex tiġi evitata mġiba 

riskjuża 

10.13 TC-C10-i06-RAM M Firma tal-kuntratt għal bastiment tar-riċerka bi skopijiet multipli 

13.1 TC-C13-i01 T Titjib fl-effiċjenza enerġetika ta' bini residenzjali privat 

14.5 TC-C14-i02-RAM T 
Kapaċità addizzjonali installata tal-produzzjoni tal-enerġija 

idroelettrika 

14.12 TC-C14-i03-RAA T Produzzjoni addizzjonali tal-elettriku rinnovabbli f'Corvo 
 

15.15 TC-C15-i06 M Firma ta' kuntratt għal sistemi ta' sinjalar elettroniku 
 

16.6 TD-C16-i02 T Appoġġ għan-Netwerk Nazzjonali tat-Testijiet 
 

17.9 TD-C17-i01 M Tlestija tal-implimentazzjoni tal-Entità tal-Kontabbiltà tal-Istat 
 

18.3 TD-C18-r33 M Dħul fis-seħħ tal-qafas legali rivedut għall-insolvenza u l-irkupru 
 

18.6 TD-C18-i01 M Sistema ta' informazzjoni "Intrapriża 2.0" 
 

19.12 TD-C19-i04 M Tlestija ta' aġġornamenti fl-infrastrutturi diġitali kritiċi  

20.6 TD-C20-i01 T Tagħmir ġdid ta' projezzjoni installat 

21.12 RP-C21-i05 M 
Firma tat-termini ta' aċċettazzjoni għall-implimentazzjoni ta' 

proġetti industrijali 

21.17 RP-C21-r46 M Dħul fis-seħħ tal-qafas legali għall-gassijiet rinnovabbli 

21.19 RP-C21-r47 M Adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Bijometan 

21.22 RP-C21-r48 T 
Taħriġ tal-persunal involut fl-għoti ta' permessi għal proġetti 

rinnovabbli 

 

21.26 RP-C21-i07 M Iffirmar tal-kuntratt (i) għal studji tekniċi offshore 
 

21.28 RP-C21-i08 M 
Firma tat-termini ta' aċċettazzjoni għall-installazzjoni tal-kapaċità 

tal-ħżin tal-elettriku 
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21.35 RP-C21-i12 M 

L-iffirmar tat-termini ta' aċċettazzjoni għax-xiri ta' xarabanks 

nodfa taħt il-Programm ta' Dekarbonizzazzjoni tat-Trasport 

Pubbliku 

 

  Ammont ta' 
ħlas bin-nifs 

EUR 967 013 198  

 

1.7.Is-seba' Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

1.10 RE-C01-r03 T Żieda fl-għadd ta' pazjenti li joħorġu mill-isptar fid-dar 

1.37 RE-C01-i08-RAA T It-telemediċina fis-servizz tas-saħħa reġjonali tal-Azores 

1.42 RE-C01-i10 T Xiri ta' Tagħmir Mediku Tqal 

2.5 RE-C02-i02 T 

Għotja nazzjonali ta' emerġenza u ta' akkomodazzjoni 

temporanja — 

Iffirmar ta' ftehimiet ta' finanzjament għal emerġenza u 

tranżizzjoni  

akkomodazzjonijiet 

3.2 RE-C03-i01 T Il-ħolqien tat-Timijiet ta' Intervent Soċjali (Radar Social) 

3.18 RE-C03-i05 M Riżorsi ta' informazzjoni diġitali għall-persuni b'diżabilità 

5.37 RE-C05-i08 M 
Att notarili dwar il-kostituzzjoni taċ-Ċentru Nazzjonali għall-

Computing Avvanzat (CNCA) u l-istatuti tiegħu  

6.5 RE-C06-i02 M Appoġġ għal kuntratti permanenti  

6.17 RE-C06-r18 M Pubblikazzjoni ta' norma għal sistema ta' ġestjoni tal-pagi ugwali. 

6.18 RE-C06-r18 M 
Rikonoxximent għal kumpaniji b'differenza żgħira bejn il-pagi tal-

irġiel u n-nisa.  

6.24 RE-C06-i07 T 
Innovazzjoni u modernizzazzjoni pedagoġika fl-edukazzjoni 

għolja 

7.2 RE-C07-i00 T Punti tal-irriċarġjar tal-vetturi elettriċi aċċessibbli għall-pubbliku 

8.13 RE-C08-i05 T 
Taħriġ, tagħmir u vetturi għal ANEPC, GNR u brigati tat-tifi tan-

nar 

10.15 TC-C10-i06-RAM T It-twassil ta' vettura awtonoma mingħajr ekwipaġġ waħda 

14.4 TC-C14-i02-RAM M Kostruzzjoni u integrazzjoni ta' kumpensatur sinkroniku 

14.6 TC-C14-i02-RAM T 
Kapaċità tal-produzzjoni installata tal-enerġija idroelettrika 

rinnovata 

17.5 TD-C17-r32 M 

Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni biex jiġu integrati r-rieżamijiet tal-

infiq fil-proċess baġitarju regolari, inkluża l-evalwazzjoni ex post 

tal-iffrankar fl-effiċjenza 
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17.10 TD-C17-i01 M 
Funzjonalitajiet ġodda tas-soluzzjoni tat-teknoloġija tal-

informazzjoni li tappoġġa t-tħejjija tal-Baġit tal-Istat   

17.12 TD-C17-i01 T 
Sistemi ta' informazzjoni tas-sistema ċentrali nazzjonali tal-

akkwist pubbliku 

19.25 TD-C19-i01 M 
Firma ta' protokolli jew termini ta' aċċettazzjoni għat-twaqqif ta' 

ħwienet taċ-ċittadini ġodda u spazji għaċ-ċittadini 

19.28 TD-C19-i05-RAM M Prototip funzjonali  

20.5 TD-C20-i01 T Laboratorji tal-Edukazzjoni Diġitali   

20.7 TD-C20-i01 M L-għoti tas-setgħa lill-ġestjoni tal-iskejjel 

20.15 TD-C20-i03-RAM T Il-konnessjoni tal-iskejjel fl-ARM 

21.10 RP-C21-r44 T Azzjonijiet ta' bini tal-kapaċità 

21.14 RP-C21-r45 M Programm ta' Ħiliet Ekoloġiċi u Impjiegi 

21.42 RP-C21-i16 M Iffirmar tal-kuntratt 

  
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 1 208 992 815 

 

1.8.It-tmien Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

1.34 RE-C01-i06 T 
Implimentazzjoni ta' moduli amministrattivi tat-teknoloġija tal-

informazzjoni, moduli kliniċi bażiċi u moduli kliniċi ta' emerġenza 

3.29 RE-C03-r38 M Rapport tal-grupp ta' ħidma dwar il-Benefiċċju Soċjali Uniku 

5.53 RE-C05-i15-RAA M Ftehim ta' Implimentazzjoni 

5.51 RE-C05-i14 M Ftehim ta' Implimentazzjoni 

6.8 RE-C06-i04 T 
Għadd addizzjonali ta' studenti gradwati f'korsijiet tal-

edukazzjoni terzjarja fl-oqsma STEAM 

8.3 RE-C08-i01 T Villaġġi bi proġetti ta' ġestjoni tal-fjuwil 

9.1 RE-C09-i01 T 
Punti addizzjonali ta' monitoraġġ tar-riżorsi tal-ilma ta' taħt l-art 

installati (SM3) 

9.12 RE-C09-i03-RAM T Km addizzjonali ta' kondjuwits rinnovati jew riabilitati 

14.7 TC-C14-i02-RAM T Kapaċità installata addizzjonali fis-sistema tal-ħżin tal-batterija 

15.11 TC-C15-i04 T 
Il-kostruzzjoni ta' linja ta' Tranżitu Rapidu tal-Bus bejn Praça do 

Império u Praça Albuquerque Mouzinho f'Porto tlestiet 
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17.8 TD-C17-r32 T 

L-għadd ta' pjanijiet tal-baġit u tal-attivitajiet tal-intrapriżi tal-istat 

approvati b'mod konsistenti mill-Ministru tal-Finanzi u/jew mill-

Ministru (i) tal-linja rispettiv (i) 

17.24 TD-C17-r40 M 
Pubblikazzjoni tar-rapport ta' valutazzjoni minn U-TAX dwar il-

benefiċċji tat-taxxa eżistenti 

18.10 TD-C18-r33 M L-istatuti tal-Iskrivani Ġudizzjarji 

19.27 TD-C19-i01 T Applikazzjoni taċ-ċittadini 

19.14 TD-C19-i04 M Titjib tas-sistema tal-IT tal-forzi u s-servizzi tas-sigurtà 

19.16 TD-C19-i05-RAM T Servizzi pubbliċi għaċ-ċittadini, il-viżitaturi u n-negozji fl-ARM 

19.34 TD-C19-i08  M It-tnedija tal-Portal tat-Territorji Intelliġenti 

21.8 RP-C21-r43 M 
Tnedija tal-istrument ta' finanzjament biex jiġi indirizzat il-faqar 

enerġetiku 

21.11 RP-C21-r44 T It-tnedija ta' Espaços Cidadão Energia 

21.38 RP-C21-i14 M 
L-iffirmar tal-kuntratt għall-kostruzzjoni ta' linja ġdida ta' Tranżitu 

Rapidu tal-Bus fi Braga 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 941 378 890 

 

1.9.Id-disa' Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

1.21 RE-C01-i02 T 

It-tisħiħ tal-kapaċità ta' rispons tan-netwerks nazzjonali ta' kura 

kontinwa integrata u servizzi ta' kura palljativa fil-kura inpatient u 

outpatient 

1.23 RE-C01-i03 T Rinnovazzjoni ta' unitajiet u tagħmir tal-psikjatrija forensika 

1.25 RE-C01-i03 M Tlestija tat-tisħiħ tan-netwerk tal-kura tas-saħħa mentali 

1.35 RE-C01-i07-RAM T 
Tagħmir tal-kompjuter ġdid għas-servizz tas-saħħa reġjonali ta' 

Madeira 

1.36 RE-C01-i08-RAA T 
Aċċess akbar għall-portal tal-utenti tas-servizz tas-saħħa reġjonali 

tal-Azores 

1.38 RE-C01-i09 T 
Tlestija tal-implimentazzjoni fl-iskejjel tal-programmi "Komunità 

Sportiva għall-Iskejjel" u "Sports fl-Iskejjel fuq Wheels" 

1.39 RE-C01-i09 M 
Tnedija tal-kampanja nazzjonali għas-Sistema Universali ta' Appoġġ 

għall-Ħajja Attiva u l-pjattaforma teknoloġika assoċjata 

2.17 RE-C02-i04-RAA T 
Bini mibni fl-istokk tad-djar pubbliċi tar-Reġjun Awtonomu tal-

Azores — kostruzzjoni ta' bini 

2.18 RE-C02-i04-RAA T 
Interventi fl-istokk tal-akkomodazzjoni pubblika tar-Reġjun 

Awtonomu tal-Azores — rinnovazzjoni 
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2.31 RE-C02-i08-RAA T 
Tisħiħ tal-istokk tal-akkomodazzjoni soċjali tar-Reġjun Awtonomu 

tal-Azores — abitazzjonijiet mibnija 

3.7 RE-C03-i02 T Abitazzjonijiet b'aċċessibbiltà mtejba għal persuni b'diżabilità    

3.8 RE-C03-i02 T Spazju pubbliku b'aċċessibbiltà mtejba għall-persuni b'diżabilità    

3.9 RE-C03-i02 T Servizzi pubbliċi b'aċċessibbiltà mtejba għall-persuni b'diżabilità  

3.27 RE-C03-i03-RAM T 
Għadd ta' postijiet fid-djar tal-kura li jappoġġaw lill-persuni 

mingħajr dar 

3.12 RE-C03-i04-RAA T Taħriġ ta' individwi minn familji koperti mill-Inklużjoni Soċjali 

3.14 RE-C03-i04-RAA T 
Vetturi mixtrija għall-Instituições Particulares de Solidariedade 

Social  

3.15 RE-C03-i04-RAA T Proġett dwar it-tixjiħ fis-seħħ 

3.16 RE-C03-i04-RAA T 
Miżuri għall-ġlieda kontra t-tluq bikri mill-iskola tat-tfal u ż-

żgħażagħ. 

3.19 RE-C03-i05 M Ċentru tas-sejħa għal-Lingwa tas-sinjali Portugiża 

3.26 RE-C03-i06 T Implimentazzjoni ta' miżuri soċjali 

4.2 RE-C04-i01  T  
Appoġġ finanzjarju għat-tranżizzjoni diġitali tal-ħwienet tal-

kotba/tal-istabbilimenti 

4.3 RE-C04-i01  M  Id-diġitalizzazzjoni u l-virtwalizzazzjoni tal-kollezzjonijiet pubbliċi  

4.5 RE-C04-i01  T  
Appoġġ finanzjarju għat-traduzzjoni u l-edizzjoni ta' xogħlijiet 

letterarji 

4.11 RE-C04-i02  M 

Il-ħolqien ta' laboratorji u rotot tal-Inizjattiva "Saber Fazer", u l-

ħolqien ta' attivitajiet pedagoġiċi u informattivi dwar tekniki 

tradizzjonali. 

5.10 RE-C05-i02 T 
Il-kumpaniji li jibbenefikaw mis-servizzi pprovduti mill-entitajiet 

tal-interfaċċa, inklużi l-Laboratorji Kollaborattivi — il-Kolabini 

5.12 RE-C05-i03 T 
Tlestija ta' proġetti ta' innovazzjoni u riċerka li jiffukaw fuq l-aspetti 

ekoloġiċi tal-Aġenda ta' Innovazzjoni għall-Agrikoltura 2030  

5.13 RE-C05-i03 T 
Tlestija ta' 5 proġett ta' strutturar li jiffukaw fuq l-aspetti diġitali tal-

Aġenda ta' Innovazzjoni għall-Agrikoltura 2030 

5.14 RE-C05-i03 T Tiġdid/titjib taċ-ċentri ta' innovazzjoni agrikola 

5.19 RE-C05-i05-RAA T 

Strutturi ġodda (biex jissostitwixxu strutturi obsoleti) jew 

kwalifikati mill-ġdid responsabbli għall-qatla tal-annimali, u 

ċertifikazzjoni tal-kwalità tal-ħalib u s-sikurezza tal-ikel 

5.20 RE-C05-i05-RAA T 
Proġetti appoġġati taħt skemi ta' appoġġ għar-ristrutturar ta' 

intrapriżi fis-settur tal-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni 

5.21 RE-C05-i05-RAA T 
Proġetti appoġġati taħt skemi ta' appoġġ għar-ristrutturar tal-

azjendi agrikoli 

5.22 RE-C05-i05-RAA T 
Appoġġ tekniku speċjalizzat mogħti lill-azjendi agrikoli taħt il-

Programm ta' Responsabbilizzazzjoni tal-Bdiewa 

5.34 RE-C05-i07-RAM T Garanziji ta' self li jappoġġaw proġetti ta' intrapriżi reġjonali. 

5.35 RE-C05-i08 T 

Tlestija tal- "kampus Science XXI" u "Science Desk" u l-forniment ta' 

servizzi permezz tal-Programm Nazzjonali ta' Data dwar ix-Xjenza 

Miftuħa u r-Riċerka Miftuħa (PNCADAI) 
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6.2 RE-C06-i01 T Ċentri speċjalizzati tat-teknoloġija rinnovati jew mibnija 

6.4 RE-C06-i01 T 
Postijiet taċ-ċentru tat-taħriġ rinnovati, mibnija jew b'tagħmir 

mixtri 

6.6 RE-C06-i03 T Parteċipanti f'miżuri li jappoġġaw it-titjib tal-ħiliet tal-adulti 

6.7 RE-C06-i04 T Klabbs ta' Ciência Viva 

6.9 RE-C06-i04 T 
Għadd addizzjonali ta' studenti gradwati f'korsijiet tal-edukazzjoni 

terzjarja fi STEAM  

6.10 RE-C06-i05-RAA T 
Għadd ta' adulti rreġistrati fl-edukazzjoni postsekondarja u 

terzjarja  

6.11 RE-C06-i05-RAA T Skejjel professjonali mtejba fir-Reġjun Awtonomu tal-Azores 

6.12 RE-C06-r14 M Ftuħ ta' postijiet battala għat-taħriġ 

7.3 RE-C07-i00 T Punti tal-irriċarġjar tal-vetturi elettriċi aċċessibbli għall-pubbliku 

7.8 RE-C07-i02 T Toroq mibnija jew riabilitati 

8.1 RE-C08-i01 T 
L-iżvilupp ta' Programmi ta' Ppjanar u Ġestjoni tal-Pajsaġġ (PRGP) 

fit-territorji definiti bħala vulnerabbli. 

8.20 RE-C08-i01   T 
Implimentazzjoni ta' miżuri ta' konsolidazzjoni tal-art Programa 

"Empartlar para Ordenar" 

8.8 RE-C08-i03 T Żona stabbilita ta' servitù 

8.9 RE-C08-i03 T 
Implimentazzjoni tan-Netwerk ta' Ristrutturar tal-Maniġment tal-

Karburanti Primarji (RPFGC) 

8.11 RE-C08-i04 T Il-konsenja ta' ħelikopters tat-tifi tan-nar ħfief u medji 

8.16 RE-C08-i05 T Implimentazzjoni ta' programm nazzjonali ta' taħriġ  

9.13 RE-C09-i03-RAM T 
Volum addizzjonali ta' ilma disponibbli fil-parti tan-Nofsinhar tal-

gżira ta' Madeira għall-provvista pubblika u l-irrigazzjoni 

10.2 TC-C10-i01 M Tlestija tal-modernizzazzjoni tal-Iskola Blue Hub 

10.4 TC-C10-i02 T 

Approvazzjoni tar-rapporti finali għal 82 proġett b'appoġġ għall-

innovazzjoni, it-tranżizzjoni tal-enerġija u t-tnaqqis tal-impatt 

ambjentali għall-entitajiet fis-settur tal-ħut 

10.9 TC-C10-i04-RAA M  Kunsinna ta' bastiment tar-riċerka  

10.16 TC-C10-i06-RAM T Kunsinna ta' żewġ vetturi awtonomi mingħajr ekwipaġġ 

11.3 TC-C11-i01 T Appoġġ finanzjarju għal proġetti ta' dekarbonizzazzjoni industrijali 

12.3 TC-C12-i01 T 
Prodotti, teknoloġiji u proċessi pilota ġodda li jintegraw riżorsi 

b'bażi bijoloġika  

12.9 TC-C12-r39 M Skema ta' teħid lura għall-iskart elettriku u t-tagħmir elettroniku 

12.10 TC-C12-i02 T Żieda fil-kapaċità għall-iskart, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru  

13.5 TC-C13-i02 T Interventi fl-effiċjenza enerġetika tal-bini tal-gvern ċentrali 

13.8 TC-C13-i03 M Interventi fl-effiċjenza enerġetika tal-bini ta' servizzi privati 
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14.10 TC-C14-i02-RAM T Sostituzzjoni tal-punti tat-tidwil tat-toroq  

16.3 TD-C16-i01 T Impjiegi + parteċipanti fit-taħriġ diġitali 

16.4 TD-C16-i01 T Dijanjostika tal-Akkademja Diġitali tal-Portugall 

16.9 TD-C16-i02 T Il-viċinati tal-Kummerċ Diġitali   

16.10 TD-C16-i02 T SMEs appoġġati minn aċċelleraturi tal-kummerċ diġitali  

16.12 TD-C16-i02 T Negozji ġodda mmappjati fuq il-pjattaforma ta' Startup Portugal 

16.20 TD-C16-i06-RAM T L-intrapriża 4.0 

17.4 TD-C17-r32 M Adozzjoni tal-mudell tal-ikkostjar għall-ibbaġitjar tal-programmi 

17.11 TD-C17-i01 M 
Bidu tat-tħaddim ta' sistema ta' informazzjoni ta' appoġġ għall-

mudell il-ġdid ta' kontroll baġitarju u finanzjarju 

17.14 TD-C17-i01 M It-tlestija tal-implimentazzjoni taċ-ċentru ta' operazzjoni ta' sigurtà 

17.16 TD-C17-i02 M 

Il-forniment u l-operazzjonalizzazzjoni tal-verżjoni finali tas-

sistema ta' informazzjoni li tappoġġa l-valutazzjoni simplifikata tal-

proprjetajiet rurali 

17.17 TD-C17-i02 T 

It-tlestija tal-karatterizzazzjoni edafo-klimato-morfoloġika (il-

ħamrija u l-klima) u l-valutazzjoni tal-potenzjal ekonomiku tal-

proprjetajiet rurali 

17.18 TD-C17-i03 T 
L-espansjoni tal-funzjonalitajiet tas-sit web ta' Segurança Social 

Direta, billi jiżdiedu ħames servizzi online ġodda 

17.19 TD-C17-i03 T 

Tnaqqis b' 80 % tal-għadd medju ta' jiem li jridu jingħataw 

benefiċċji soċjali ta' natura kontributorja, għal dawk li għandhom 

medja ta' żmien ta' għoti itwal minn 10 jum 

17.20 TD-C17-i03 T 

L-implimentazzjoni ta' mudelli ta' sorveljanza intelliġenti biex 

jappoġġaw il-prevenzjoni tal-frodi, abbażi ta' proċessi ta' tagħlim 

awtomatiku 

18.4 TD-C18-r33 M 
Dħul fis-seħħ tal-pakkett leġiżlattiv dwar it-tneħħija tal-ostakli 

għall-ħruġ ta' liċenzji 

18.7 TD-C18-i01 M 
Sistema ġdida ta' informazzjoni għat-trasformazzjoni diġitali tal-

Qrati u tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

18.8 TD-C18-i01 M Implimentazzjoni tal-Pjan Teknoloġiku l-ġdid   

18.9 TD-C18-i01 M Pjattaformi ta' ġestjoni tal-għarfien fil-ġustizzja  

19.17 TD-C19-i05-RAM M 
Modernizzazzjoni tal-infrastruttura kritika u l-arkitettura tal-

kompjuter tas-servizzi pubbliċi fl-ARM 

19.29 TD-C19-i05-RAM M Soluzzjoni ċentralizzata għall-ġestjoni tad-data 

19.18 TD-C19-i06-RAA M Diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika reġjonali tal-ARA 

19.36 TD-C19-i08 T Taħriġ f'territorji intelliġenti 

20.1 TD-C20-r37 T 
Taħriġ fil-ħiliet diġitali għall-għalliema u l-persunal mhux tat-

tagħlim fin-network pubbliku tal-edukazzjoni 

20.8 TD-C20-i01 T Riżorsi edukattivi diġitali 
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20.11 TD-C20-i02-RAA T Laptops u tablets ġodda għall-iskejjel fl-ARA 

20.12 TD-C20-i02-RAA M Tagħmir diġitali u riżorsi edukattivi diġitali tal-iskejjel fl-ARA 

20.13 TD-C20-i02-RAA T Korsijiet online miftuħa massivi għall-għalliema u l-ġenituri fl-ARA 

20.16 TD-C20-i03-RAM T 
Manwali diġitali għall-Pupils fit-2 u t-3 ċiklu u għall-istudenti 

sekondarji fl-ARM 

20.17 TD-C20-i03-RAM T 
Taħriġ għall-għalliema u l-persunal mhux tat-tagħlim fil-

Kompetenzi Diġitali fl-ARM 

20.18 TD-C20-i03-RAM M Twassil ta' tagħmir xjentifiku u teknoloġiku lill-iskejjel fl-ARM 

21.2 RP-C21-i02 T Rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika ta' bini residenzjali privat 

21.15  RP-C21-r45 T Azzjonijiet ta' taħriġ dwar il-Ħiliet Ekoloġiċi 

21.29 RP-C21-i08 T Installazzjoni tal-kapaċità tal-ħżin tal-elettriku 

21.32 RP-C21-i10-RAA T Installazzjoni tal-kapaċità tal-ħżin tal-elettriku 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 2 111 907 988 

 

 

1.10. L-għaxar Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

 

Numru sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

1.15 RE-C01-i01 T Bini ta' unitajiet tas-saħħa ġodda 

1.16 RE-C01-i01 M 

Tlesti l-kopertura nazzjonali tal-programmi ta' 

skrinjar u dijanjożi bikrija fil-kura tas-saħħa 

primarja 

1.17 RE-C01-i01 M 
Iżżid il-kapaċità ta' rispons taċ-ċentri tas-saħħa 

primarja u tespandi l-oqsma ta' intervent tagħhom 

1.18 RE-C01-i01 M 

Rinnovazzjoni tal-faċilitajiet u tat-tagħmir tas-

saħħa biex jiġu żgurati l-aċċessibbiltà, il-kwalità u l-

kundizzjonijiet tas-sikurezza fiċ-ċentri tas-saħħa 

primarji 

1.19 RE-C01-i01 M 
Tisħiħ ta' kura bbażata fil-komunità, interventi fid-

djar u fil-komunità 

1.26 RE-C01-i04 M 
Kostruzzjoni u rinnovazzjoni ta' bini u tagħmir tas-

servizzi tal-kura tas-saħħa għall-isptarijiet 

1.27 RE-C01-i05-RAM T 

Żieda fl-għadd ta' postijiet disponibbli fis-sistema 

tal-Isptar Komunitarju tas-servizz tas-saħħa 

reġjonali ta' Madeira 
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1.30 RE-C01-i05-RAM T 

Żieda fl-għadd ta' postijiet fis-servizzi tal-kura 

kontinwa integrati fis-servizz tas-saħħa reġjonali ta' 

Madeira 

1.31 RE-C01-i05-RAM T 
Rinnovazzjoni tas-servizzi tal-kura tas-saħħa 

primarja fis-servizz tas-saħħa reġjonali ta' Madeira 

1.43 RE-C01-i10 T Xiri ta' Tagħmir Mediku Tqal 

1.44 RE-C01-i11-RAA T 
Modernizzazzjoni tas-Servizz Reġjonali tas-Saħħa 

fl-Azores 

2.3 RE-C02-i01 T 

Programm ta' appoġġ għall-aċċess għall-

akkomodazzjoni — abitazzjonijiet mixtrija, mibnija 

(effiċjenza enerġetika għolja) jew riabilitati 

pprovduti lill-unitajiet domestiċi  

2.7 RE-C02-i02 T 

Għotja nazzjonali ta' akkomodazzjoni ta' 

emerġenza u temporanja — Akkomodazzjonijiet 

ikkompletati  

2.8 RE-C02-i02 T 

Akkomodazzjoni kkonsenjata lill-forzi tas-sigurtà u 

akkomodazzjoni temporanja kkonsenjata għal 

raġunijiet umanitarji jew ta' sigurtà 

2.11 RE-C02-i03-RAM T 
Akkomodazzjoni appoġġata fir-Reġjun Awtonomu 

ta' Madeira 

2.12 RE-C02-i03-RAM T 

L-għadd ta' abitazzjonijiet okkupati mis-sid privat u 

abitazzjonijiet pubbliċi residenzjali rinnovati, inkluż 

b'effiċjenza enerġetika mtejba 

2.30 RE-C02-i07-RAA T Infrastruttura ta' rqajja' ta' art 

3.1 RE-C03-i01 T Twassil ta' vetturi elettriċi 

3.4 RE-C03-i01 T 
Il-ħolqien ta' postijiet ġodda, u r-rinnovazzjoni ta' 

postijiet eżistenti fil-faċilitajiet soċjali 

3.5 RE-C03-i01 T 

L-utenti tas-Servizzi ta' Appoġġ għad-Dar u l-

persunal li jirċievu aċċess għal tablets u tagħmir 

ieħor tal-IT u tal-komunikazzjoni, tagħmir ta' 

għajnuna teknika jew taħriġ. 

3.10 RE-C03-i03-RAM T 
Postijiet ġodda u riabilitati fid-djar tal-kura 

residenzjali u mhux residenzjali  

3.13 RE-C03-i04-RAA T 
Postijiet ġodda għall-persuni b'diżabilità fiċ-ċentri 

tal-kura li jappoġġaw lill-persuni b'diżabilità 

3.28 RE-03-i07-RAA T 
Postijiet estiżi jew rinnovati fi djar residenzjali tal-

kura 

3.30 RE-C03-r38 M 

Dħul fis-seħħ tal-Benefiċċju Soċjali Uniku (taħt is-

sistema ta' protezzjoni soċjali taċ-ċittadinanza) u 

tal-Kodiċi tal-Benefiċċji Soċjali  

4.4 RE-C04-i01  M 
Twassil ta' infrastruttura teknoloġika modernizzata 

għan-netwerk tal-faċilitajiet kulturali  

4.10 RE-C04-i01 T 

Kunsinna ta' tagħmir għall-installazzjoni tal-Arkivju 

Nazzjonali ta' Sound, u għall-modernizzazzjoni 

teknoloġika ta' laboratorji pubbliċi 

4.8 RE-C04-i02  T  

Xogħlijiet ikkompletati għar-riabilitazzjoni u l-

konservazzjoni ta' bini tal-wirt kulturali u teatri 

nazzjonali  
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4.12 RE-C04-i02 M 
Tlestija tal-kostruzzjoni tal-Arkivju Nazzjonali ta' 

Sound 

5.6 RE-C05-i01.01 T 
Tlestija ta' prodotti, proċessi jew servizzi f'oqsma 

strateġiċi rilevanti 

5.17 RE-C05-i04-RAA T 

Twassil ta' total ta' EUR 95 000 000 lill-

korporazzjonijiet mhux finanzjarji tar-reġjun 

f'appoġġ ta' ekwità u kważi ekwità, f'konformità 

mal-politika ta' investiment tal-istrument.  

5.54 RE-C05-i15-RAA T 
Ftehimiet legali ffirmati ma' fond ta' ekwità u l-

ministeru kkompletaw l-investiment   

5.36 RE-C05-i08 T 

Tlestija ta' proġetti taħt il-programm R &Dfl-

amministrazzjoni pubblika, l-implimentazzjoni ta' 

soluzzjonijiet ta' intelliġenza artifiċjali għall-

proċessi tal-amministrazzjoni pubblika u korsijiet 

ġodda dwar il-Pjattaforma Nazzjonali għall-

Korsijiet Online tal-Massa (NAU) 

5.38 RE-C05-i08 M 

It-tlestija tal-infrastruttura ta' appoġġ u taċ-ċentru 

tad-data għaċ-Ċentru Nazzjonali Avvanzat tal-

Kompjuter, l-aġġornament tas-supercomputer 

Mare Nostrum 5, inkluż l-iżvilupp ta' għodod ġodda 

tal-intelliġenza artifiċjali, u l-iżvilupp ta' mudell 

lingwistiku kbir (LLM) bil-lingwa Portugiża tal-

Portugall. 

5.50 RE-C05-i13 T 

Akkwist ta' tagħmir jew tlestija ta' proġetti għar-

rinnovazzjoni u/jew l-immodernizzar ta' unitajiet 

ta' riċerka 

5.52 RE-C05-i14 T 
Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali u l-

ministeru lesta l-investiment 

6.19 RE-C06-i06 T 

Appoġġ għal kuntratti permanenti ma' riċerkaturi 

tal-PhD taħt l-FCT-Tenure u appoġġ għar-

riċerkaturi taħt l-ERC Portugal 

6.20 RE-C06-i06 M 

Sħubijiet Internazzjonali fix-Xjenza, it-Teknoloġija u 

l-Innovazzjoni: Is-sħubijiet internazzjonali 

appoġġati; Il-proġetti ta' R &Iappoġġati; Mobbiltà 

internazzjonali appoġġata 

6.21 RE-C06-i07 T 

Modernizzazzjoni teknoloġika u diġitali tax-xjenzi 

agrarji: Riforma kurrikulari tax-xjenzi agrarji, il-ftuħ 

tal-iskejjel agrikoli għall-istudenti tal-iskejjel 

sekondarji u t-taħriġ mill-ġdid tal-professjonisti   

6.22 RE-C06-i07 T Modernizzazzjoni tal-mediċina 

6.23 RE-C06-i07 T It-tisħiħ tal-ħiliet diġitali 

6.25 RE-C06-i07 T 
Innovazzjoni u modernizzazzjoni pedagoġika fl-

edukazzjoni għolja 

7.15 RE-C07-i05-RAA T Toroq mibnija jew riabilitati 

8.6 RE-C08-i02 M 

Produzzjoni ta' mmappjar ta' referenza għas-

Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kopertura tal-Art 

(SMOS) 
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8.22 RE-C08-i05 T 

L-implimentazzjoni ta' miżuri fil-qasam tal-

prevenzjoni tan-nirien rurali u l-bini tal-kapaċità fl-

oqsma tas-settur tal-forestrija 

9.2 RE-C09-i01 T 
Tlestija tal-interventi tan-netwerk biex jitnaqqas it-

telf tal-ilma (SM1) 

9.3 RE-C09-i01 T 

Modernizzazzjoni taż-żona tal-art għal użu 

idroagrikolu kollettiv u irrigazzjoni individwali 

(SM2) 

9.4 RE-C09-i01 T 

Nru ta' impjanti tat-trattament biex jiġu żgurati l-

produzzjoni u r-raffinament tal-ilma mormi ttrattat 

(SM4) 

9.15 RE-C09-i01 M Tisħiħ tal-interkonnessjonijiet tal-ilma 

9.14 RE-C09-i05 T 

Kapaċità ta' produzzjoni addizzjonali u operattiva 

għall-enerġija fotovoltajka fuq il-lag tad-diga ta' 

Alqueva 

10.3 TC-C10-i01 T 
Tlestija tal-installazzjoni u/jew l-aġġornament taċ-

ċentri Blue Hub 

10.11 TC-C10-i04-RAA M 
Twassil ta' 2 moduli għall-bastiment il-ġdid tar-

riċerka  

10.10 TC-C10-i04-RAA M  

Bidu tal-operat taċ-ċentru ta' riċerka u żvilupp 

sperimentali marbut mal-Baħar fl-Azores (ċentru 

MARTEC) 

10.12 TC-C10-i05-RAA T 
Tlestija ta' proġetti fis-settur tas-sajd u tal-

akkwakultura  

10.14 TC-C10-i06-RAM M 
Twassil ta' bastiment tar-riċerka bi skopijiet 

multipli effiċjenti fl-użu tal-enerġija 

12.4 TC-C12-i01 T 
Żvilupp ta' foresti tal-arżnu marittimi b'potenzjal 

ta' produzzjoni tar-reżina 

13.3 TC-C13-i01 T 

"Vawċers tal-effiċjenza" distribwiti għall-unitajiet 

domestiċi fil-faqar enerġetiku biex jissostitwixxu 

tagħmir antik u jadottaw soluzzjonijiet effiċjenti fl-

enerġija 

13.11 TC-C13-i01 T 
Rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika għall-

unitajiet domestiċi fil-faqar enerġetiku 

14.3 TC-C14-i01 T 
Kapaċità addizzjonali tal-produzzjoni tal-idroġenu 

rinnovabbli u tal-gass rinnovabbli 

14.9 TC-C14-i02-RAM T Installazzjoni ta' arloġġi intelliġenti  

14.15 TC-C14-i02-RAM T Kapaċità ta' produzzjoni addizzjonali 

14.11 TC-C14-i03-RAA T 
Kapaċità tal-produzzjoni ġeotermali installata 

addizzjonali u rinnovata 

14.14 TC-C14-i03-RAA T 
Installazzjoni ta' impjanti fotovoltajċi żgħar għall-

ġenerazzjoni u l-konsum lokali tal-elettriku 

15.16 TC-C15-i06 T 
Linji ferrovjarji b'sistemi elettroniċi ta' sinjalar 

sostitwiti 

16.8 TD-C16-i02 T Appoġġ għan-Netwerk Nazzjonali tat-Testijiet 
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16.11 TD-C16-i02 T 

SMEs u inkubaturi u aċċeleraturi ta' negozji ġodda 

appoġġati direttament minn programmi ta' 

diġitalizzazzjoni 

16.15 TD-C16-i03 T Appoġġ għall-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali  

16.17 TD-C16-i04 T Tlestija tal-proġetti tal-Industrija 4.0 

16.18 TD-C16-i05-RAA T 

L-għadd ta' proġetti kkompletati fil-qafas tas-

Sistema ta' Inċentiv tat-Tranżizzjoni Diġitali tal-

Intrapriżi 

16.19 TD-C16-i05-RAA M 
Il-parks tax-Xjenza u t-Teknoloġija estiżi jew 

mgħammra 

17.13 TD-C17-i01 M 

Tlestija tal-implimentazzjoni tas-Sistema de Gestão 

de Património Imobiliário Público (SIGPIP) u tal-

modernizzazzjoni tas-sistemi ta' informazzjoni għal 

vetturi tal-istat 

17.25 TD-C17-r40 M 
Dħul fis-seħħ ta' att legali dwar il-benefiċċji tat-

taxxa  

19.2 TD-C19-i01 T 
Servizzi pubbliċi disponibbli b'mod simplifikat u 

koerenti permezz ta' kanali differenti 

19.3 TD-C19-i01 M Mudell ta' ġestjoni Konsulari ġdid fis-seħħ 

19.26 TD-C19-i01 T 
Joperaw ħwienet ġodda taċ-ċittadini u spazji għaċ-

ċittadini.  

19.6 TD-C19-i02 T Infrastruttura ta' informazzjoni territorjali 

19.7 TD-C19-i03 T 
Taħriġ biex jissaħħu l-kapaċitajiet taċ-ċibersigurtà u 

tas-sigurtà tal-informazzjoni 

19.8 TD-C19-i03 T 
Adozzjoni tas-soluzzjoni kriptografika Portugiża 

mill-awtoritajiet pubbliċi 

19.9 TD-C19-i03 T 
Implimentazzjoni tal-Qafas Nazzjonali taċ-

Ċibersigurtà 

19.10 TD-C19-i03 M 

Rinnovazzjoni tal-bini tal-entitajiet tal-mudell il-

ġdid ta' koordinazzjoni taċ-ċibersigurtà u tas-

sigurtà tal-informazzjoni 

19.13 TD-C19-i04 M 
Tlestija ta' aġġornamenti fl-infrastrutturi diġitali 

kritiċi 

19.15 TD-C19-i04 M 
Tisħiħ taċ-ċentru ta' ġestjoni tan-netwerk tal-IT 

tal-Gvern (RING) 

19.21 TD-C19-i07 T 
Taħriġ u spazji ta' ħidma konġunta għall-impjegati 

tal-amministrazzjoni pubblika 

19.35 TD-C19-i08 M 

Territorji intelliġenti: Pjattaformi ta' Ġestjoni 

Urbana, Twins Diġitali u Dashboard tal-Politika 

Pubblika 

20.4 TD-C20-i01 T 
Aġġornament tal-konnettività tal-iskejjel primarji u 

sekondarji 

20.9 TD-C20-i01 T Testijiet diġitali u eżamijiet fl-iskejjel  

21.1 RP-C21-i01 T 
Appoġġ finanzjarju għal proġetti ta' 

dekarbonizzazzjoni industrijali 

21.4 RP-C21-i03 T 
Rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika tal-bini tas-

servizzi 
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21.6 RP-21-i04-RAM T 
Rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika fil-bini tas-

servizz pubbliku 

21.13 RP-C21-i05 T 
Tlestija ta' 5 proġett industrijali f'teknoloġiji 

strateġiċi għat-tranżizzjoni klimatika 

21.44 RP-C21-r48 M 
Bini tal-kapaċità fl-għoti ta' permessi għal proġetti 

rinnovabbli 

21.23 RP-C21-r48 M 

Adozzjoni ta' skeda għall-allokazzjoni ta' kapaċità 

ġdida ta' enerġija rinnovabbli, b'enfasi partikolari 

fuq iż-żoni ġeografiċi li jirriżultaw mill- 'Programm 

Settorjali 'Rinnovabbli għal Żoni' 

21.25 RP-C21-i06 T 
Kapaċità addizzjonali tal-produzzjoni tal-idroġenu 

rinnovabbli u tal-gass rinnovabbli 

21.27 RP-C21-i07 M 
Tlestija ta' studji tekniċi għall-enerġija eolika lil hinn 

mill-kosta 

21.31 RP-C21-i09 M 

Id-dħul fis-seħħ tal-moduli diġitali ta' punt uniku ta' 

servizz għal-liċenzjar u l-monitoraġġ ta' proġetti tal-

enerġija rinnovabbli, f'konformità mal-

ispeċifikazzjonijiet tas-CID, u t-tlestija tal-proċess 

ta' dematerjalizzazzjoni tad-dokumenti ta' liċenzjar 

eżistenti 

21.33 RP-C21-i11-RAM T 

Żieda fil-kapaċità installata fl-unitajiet tal-

ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli għall-

awtokonsum u żieda fil-kapaċità tal-ħżin installata 

għall-awtokonsum 

21.34 RP-C21-i11-RAM T 
Tisħiħ tal-kapaċità installata tal-enerġija 

rinnovabbli 

21.36 RP-C21-i12 T 
Xiri ta' xarabanks ġodda (elettriċi jew tal-idroġenu) 

b'emissjonijiet żero użati għat-trasport pubbliku 

21.37 RP-C21-i13-RAM T 

Ix-xiri ta' xarabanks ġodda (elettriċi jew tal-

idroġenu) b'emissjonijiet żero użati għat-trasport 

pubbliku u s-servizzi turistiċi u x-xiri ta' karozzi 

elettriċi li jissostitwixxu vetturi skreppjati 

21.39 RP-C21-i14 T 
Kostruzzjoni ta' linja ta' tranżitu rapidu tal-karozzi 

tal-linja fi Braga 

21.43 RP-C21-i16 M Kostruzzjoni ta' funikulari 

  Ammont ta' ħlas 
bin-nifs 

EUR 3 667 313 866 
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2. Self  

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 3(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

 

2.1.L-ewwel Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self): 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

5.23 RE-C05-r10  M 
Dħul fis-seħħ tar-regolament li jistabbilixxi l-attivitajiet u l-istatuti 
tal-Banco Português de Fomento (BPF) 

5.27 RE-C05-i06  M 
Dħul fis-seħħ ta' digriet leġiżlattiv li jirregola l-miżura ta' 
kapitalizzazzjoni ta' BPF  

5.28 RE-C05-i06  M 
Żvilupp tal-politika ta' investiment (kapitalizzazzjoni) u adozzjoni 
mill-maniġer tal-vettura 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 700 000 000  

 

2.2.It-tieni Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

5.30 RE-C05-i06  M 
Notifika lill-Kummissjoni Ewropea dwar is-suċċess tal-valutazzjoni 
tal-pilastri għall-BPF 

5.31 RE-C05-i06  M 
Trasferiment ta' kapital ta' EUR 250  000 000 mill-Gvern Portugiż 
għal BPF u adozzjoni tal-politika ta' investiment għal BPF 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 125 000 000  

 

2.3.It-tielet Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

2.20 RE-C02-i05 T 

Stokk ta' akkomodazzjoni pubblika affordabbli — 

Akkomodazzjonijiet b'xogħol mibdi (mibni b'effiċjenza enerġetika 

għolja jew riabilitat bi prestazzjoni enerġetika mtejba) 

2.25 RE-C02-i06 T 
Akkomodazzjoni għall-istudenti bi spejjeż affordabbli — għadd ta' 

postijiet ta' akkomodazzjoni għall-istudenti b'offerti mnedija 

5.24 RE-C05-r13 M 
Dħul fis-seħħ tar-reviżjoni tal-qafas legali għall-impriżi ta' 

investiment kollettiv 

5.25 RE-C05-r13 M Dħul fis-seħħ tar-reviżjoni tal-Att dwar il-Kodiċi tat-Titoli 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

7.9 RE-C07-i03  M Tlestiet l-ewwel Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 379 431 726 

 

2.4.Ir-raba' Installazzjoni (appoġġ għas-self):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

5.44 RE-C05-i11  T 

Il-konklużjoni ta' kuntratti għall-iżvilupp ta' prodotti, proċessi jew 

servizzi ġodda f'oqsma strateġiċi rilevanti (Aġendi ta' 

Innovazzjoni). 

7.11 RE-C07-i04   M Kuntratt iffirmat għal 10 proġetti tat-toroq 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 235 337 423  

 

2.5.Il-ħames Installazzjoni (appoġġ għas-self):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

5.26 RE-C05-r13 M Żvilupp tas-suq kapitali — dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni 

5.43 RE-C05-i06 T 

Twassil mill-istrument ta' kapitalizzazzjoni ta' total ta' EUR 650 

000 000 lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji stabbiliti u/jew li 

joperaw fil-Portugall, f'appoġġ ta' ekwità u kważi ekwità, 

f'konformità mal-politika ta' investiment tiegħu 

5.46 RE-C05-i12 T 

Il-konklużjoni ta' kuntratti għall-iżvilupp ta' prodotti, proċessi jew 

servizzi ġodda f'oqsma strateġiċi rilevanti għall-ekonomija b'livell 

baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, ir-reżiljenza u l-adattament 

għat-tibdil fil-klima. 

10.5 TC-C10-i03 M 
Iffirmar tal-kuntratt għall- "Pjattaforma Navali Multifunzjonali" u 

"Ċentru tal-Operazzjonijiet" 

10.6 TC-C10-i03 M Finalizzazzjoni tal-Akkademja tal-Arsenal Alfeite 

10.17 TC-C10-i07 M 
Tnedija ta' sejħa għall-offerti għad-dekarbonizzazzjoni tal-

bastimenti 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 1 313 054 513  
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2.6.Is-sitt Installazzjoni (appoġġ għas-self):  

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

6.28 RE-C06-i09 T 
L-iffirmar tat-termini ta' aċċettazzjoni għall-finanzjament tal-bini 

u r-rinnovazzjoni tal-iskejjel pubbliċi 

19.30 TD-C19-r41 M 
Dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv dwar l-aċċess għas-servizzi 

pubbliċi 

19.31 TD-C19-r42   M Dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv li jirrevedi s-SADAP 

19.32 TD-C19-r42   M 
Dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv li jirrevedi l-profil tal-Kompetenzi 

tal-Amministrazzjoni Pubblika 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 509 920 104 

 

2.7.It-tmien Pagament (appoġġ fil-forma ta' self): 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

5.48 RE-C05-i16 M 
L-iffirmar tal-Ftehim ta' Kontribuzzjoni bejn il-gvern tal-Portugall 

u l-Kummissjoni Ewropea 

19.33 TD-C19-r42 M Dħul fis-seħħ tas-sistema l-ġdida SIADAP 

  
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 350 279 011 

 

2.8. Id-disa' Installazzjoni (appoġġ għas-self): 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

7.5 RE-C07-i06  T 
Tlestija tal-interventi f'oqsma magħżula ta' akkoljenza tan-

negozju  

7.10 RE-C07-i03 T Toroq mibnija jew riabilitati 

7.12 RE-C07-i04 T Toroq mibnija jew riabilitati 

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 536 446 857 
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2.10. L-għaxar Installazzjoni (appoġġ għas-self): 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

1.45 RE-C01-i12 M Kostruzzjoni tal-Isptar tal-Lvant ta' Liżbona 

2.24 RE-C02-i05 T 

Stokk ta' akkomodazzjoni pubblika affordabbli — 

Akkomodazzjonijiet assenjati (mibnija b'effiċjenza enerġetika 

għolja jew riabilitati bi prestazzjoni mtejba fl-użu tal-enerġija) 

2.28 RE-C02-i06 T Akkomodazzjoni għall-istudenti bi spejjeż affordabbli  

2.32 RE-C02-i09 T 

Programm ta' appoġġ għall-aċċess għall-akkomodazzjoni (self) — 

akkomodazzjonijiet mixtrija, mibnija (effiċjenza enerġetika 

għolja) jew riabilitati (bi prestazzjoni enerġetika mtejba) 

ipprovduti lill-unitajiet domestiċi 

5.29 RE-C05-i06 T 

Twassil mill-istrument ta' kapitalizzazzjoni ta' total ta' EUR 850 

000 000 lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji stabbiliti u/jew li 

joperaw fil-Portugall f'appoġġ ta' ekwità u kważi ekwità, 

f'konformità mal-politika ta' investiment tiegħu 

5.49 RE-C05-i16 T 
Operazzjonijiet ta' finanzjament jew ta' investiment approvati 

mill-Kumitat tal-Investiment tal-InvestEU. 

5.32 RE-C05-i06 T 
100 % tal-garanziji magħmula disponibbli miż-żieda fil-kapital ġew 

approvati mill-kumitat tal-investiment InvestEU.  

5.45 RE-C05-i11 T Tlestija ta' 593 prodott, proċess jew servizz.   

6.29 RE-C06-i09 T Skejjel mibnija jew rinnovati 

10.7 TC-C10-i03 M 
Riċeviment u aċċettazzjoni tal- "Pjattaforma Navali 

Multifunzjonali" u "Ċentru tal-Operazzjonijiet" 

10.18 TC-C10-i07 T Tlestija tal-interventi tal-effiċjenza enerġetika għall-bastimenti 

15.3 TC-C15-i07 T Kostruzzjoni ta' parti mill-estensjoni tal-Linja l-Ħamra  

15.6 TC-C15-i08 T 
Kostruzzjoni ta' parti mill-estensjoni tan-netwerk tal-metro ta' 

Porto  

    
Ammont ta' ħlas 

bin-nifs 
EUR 1 741 286 719 
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SEZZJONI 3: ARRANĠAMENTI ADDIZZJONALI   

1. Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Portugall għandhom isiru 

f'konformità mal-arranġamenti li ġejjin:  

Id-digriet Amministrattiv Nru 29-B/2021, emendat bid-Digriet Amministrattiv 61/2023 ta' Lulju 24, 

jistabbilixxi mudell ta' governanza fuq erba' livelli:  

a) Kummissjoni Inter-Ministerjali, ippreseduta mill-Prim Ministru, inkarigata mill-

koordinazzjoni strateġika u politika u t-tmexxija politika ġenerali;  

b) Kummissjoni Nazzjonali ta' Monitoraġġ, magħmula minn rappreżentanti tad-diversi sħab 

soċjali u ekonomiċi u personalitajiet ewlenin tas-soċjetà ċivili u ppreseduta minn persuna 

indipendenti, biex timmonitorja l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza, tippromwovi t-tixrid xieraq tiegħu liċ-ċittadini, lin-negozji u lil organizzazzjonijiet 

oħra, u teżamina kwalunkwe kwistjoni li taffettwa l-prestazzjoni tagħha u tipproponi 

rakkomandazzjonijiet;  

c) Struttura amministrattiva Estrutura de Missao Rikoperar Portugal ("task force") stabbilita 

bir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ministri Nru 46-B/2021 hija inkarigata mill-implimentazzjoni 

tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, flimkien mal-Aġenzija għall-Iżvilupp u l-Koeżjoni (is-

superviżjoni tal-użu tat-taħlita tal-fondi tal-UE, il-kontroll tar-riskju ta' finanzjament doppju 

u l-konsistenza ma' inizjattivi oħra), u l-Ministeru tal-Finanzi; 

d) Il-Kumitat tal-Awditjar u l-Kontroll (CAC), ippresedut mill-Ispettorat Ġenerali tal-Finanzi 

(IGF), li għandu jkun responsabbli għall-attivitajiet ta' awditjar u kontroll. 

Il-Portugall stabbilixxa l-atturi istituzzjonali li huma responsabbli għall-implimentazzjoni tar-riformi 

u l-investimenti individwali fil-livell tal-komponenti. Il-ministeri jew l-atturi responsabbli involuti fl-

eżekuzzjoni ta' kull riforma u investiment għandhom jikkollaboraw fuq bażi regolari mat-task force, 

li għandha tkun l-istruttura inkarigata mill-koordinazzjoni tal-ħidma fuq il-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza, l-iffirmar ta' kuntratti ma' benefiċjarji diretti u intermedji, il-verifika tal-ilħuq tal-istadji 

importanti u l-miri u t-trażmissjoni tat-talbiet għall-pagament lill-Kummissjoni Ewropea.  

 

2. Arranġamenti għall-għoti ta' aċċess sħiħ mill-Kummissjoni għad-data sottostanti 
 

- It-Task force "Estrutura de Missao Rikoperar Portugal", bħala l-korp ċentrali ta' 

koordinazzjoni għall-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Portugall u l-implimentazzjoni 

tiegħu, hija responsabbli għall-koordinazzjoni u l-monitoraġġ ġenerali tal-pjan, flimkien mal-

Aġenzija għall-Iżvilupp u l-Koeżjoni u l-Ministeru tal-Finanzi. B'mod partikolari, jaġixxi 

bħala korp ta' koordinazzjoni għall-monitoraġġ tal-progress dwar l-istadji importanti u l-miri, 

għall-monitoraġġ u, fejn xieraq, għall-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' kontroll u awditjar, 

u għall-forniment ta' rapportar u talbiet għall-pagamenti. Huwa jikkoordina r-rappurtar tal-

istadji importanti u l-miri, l-indikaturi rilevanti, iżda wkoll informazzjoni finanzjarja 

kwalitattiva u data oħra, bħal dwar ir-riċevituri finali. Il-kodifikazzjoni tad-data qed issir 

f'sistema tal-IT ċentralizzata. 

- F'konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, mat-tlestija tal-istadji 

importanti u l-miri rilevanti maqbula fit-Taqsima 2.1 ta' dan l-Anness, il-Portugall għandu 

jippreżenta talba debitament ġustifikata lill-Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 

finanzjarja u, fejn rilevanti, tas-self. Il-Portugall għandu jiżgura li, fuq talba, il-Kummissjoni 

jkollha aċċess sħiħ għad-data rilevanti sottostanti li tappoġġa l-ġustifikazzjoni dovuta tat-talba 

għall-pagament, kemm għall-valutazzjoni tat-talba għall-pagament f'konformità mal-

Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2021/241 kif ukoll għall-finijiet ta' awditjar u kontroll.  
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