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L-ANNESS 

  

SEZZJONI 1: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-PJAN GĦALL-IRKUPRU U R-

REŻILJENZA  

1. Deskrizzjoni tar-Riformi u l-Investimenti 

A. IL-KOMPONENT 1: TRASFORMAZZJONI DIĠITALI TAL-INTRAPRIŻI 

L-objettiv ta’ dan il-komponent tal-pjan Estonjan għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li titrawwem it-

trasformazzjoni diġitali tal-kumpaniji Estonjani u l-kompetittività tagħhom, b’mod partikolari fis-

swieq tal-esportazzjoni. Għandu jipprovdi appoġġ finanzjarju lill-kumpaniji tas-setturi kollha, 

b’enfasi fuq l-SMEs u l-mikrointrapriżi, fi stadji differenti tat-trasformazzjoni diġitali tagħhom, kif 

ukoll kontribuzzjonijiet speċifiċi għall-adozzjoni u l-użu ta’ soluzzjonijiet diġitali fis-setturi tal-

kostruzzjoni u tat-trasport tal-merkanzija bit-triq. Barra minn hekk, il-komponent għandu jindirizza 

l-kwistjoni ewlenija tal-ħiliet diġitali, permezz ta’ sensibilizzazzjoni tal-maniġers tal-SMEs u 

appoġġ għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid ta’ speċjalisti fit-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni (ICT). 

Azzjonijiet immirati biex jappoġġjaw l-identifikazzjoni ta’ opportunitajiet ta’ esportazzjoni u l-

promozzjoni ta’ kumpaniji Estonjani barra mill-pajjiż għandhom jitwettqu f’sinerġija mal-

attivitajiet ta’ Enterprise Estonia. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar l-

investiment fit-tranżizzjoni diġitali (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2020) u dwar 

in-nuqqas ta’ ħiliet (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 fl-2019). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

A.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

1.1.  Investiment: It-trasformazzjoni diġitali fl-intrapriżi 

L-objettiv tal-miżura huwa li trawwem it-trasformazzjoni diġitali tan-negozji b’enfasi partikolari 

fuq l-SMEs u l-mikrointrapriżi.  

Il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta’ appoġġ finanzjarju lill-SMEs u lill-mikrointrapriżi li jinsabu fl-

Estonja għat-trasformazzjoni diġitali tagħhom. 

 

1.2. Investiment: Żvilupp tal-kostruzzjoni elettronika 

L-objettiv tal-miżura huwa li tikkontribwixxi għall-aċċellerazzjoni tat-trasformazzjoni diġitali tas-

settur tal-kostruzzjoni. 

Il-miżura tikkonsisti fil-pubblikazzjoni online li tiddeskrivi s-sistema ta’ klassifikazzjoni tad-data 

tal-kostruzzjoni u l-bażi tad-data online tal-fatturi medji tal-emissjonijiet tal-materjali; u l-appoġġ 

għal proġetti marbuta mal-użu ta’ għodod ta’ kostruzzjoni diġitali minn entitajiet privati u pubbliċi. 

 

1.3. Investiment: Żvilupp ta’ servizzi diġitali ta’ poloz tal-vjeġġ 

L-objettiv tal-miżura huwa li tappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-iskambju ta’ informazzjoni fit-trasport 

tal-merkanzija bit-triq. 
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Il-miżura tikkonsisti f’appoġġ għall-fornituri tas-servizzi fl-istabbiliment ta’ pjattaformi tal-eFTI, u 

intrapriżi li għandhom jiġu konnessi mal-pjanċi latformstal-eFTI. 

 

1.4. Ir-riforma: Riforma tal-ħiliet għat-trasformazzjoni diġitali tan-negozji 

L-objettiv tar-riforma huwa li tiżdied il-kapaċità diġitali tan-negozji u li tiġi żgurata d-disponibbiltà 

tal-professjonisti tal-ICT. 

Il-miżura tikkonsisti fl-appoġġ għall-ħiliet tal-ICT għan-negozji. 

 

1.5. Ir-riforma: Appoġġ għall-kompetittività tal-intrapriżi fi swieq barranin 

L-għan tal-miżura huwa li żżid il-kapaċità tal-esportazzjoni u l-kompetittività tal-kumpaniji 

Estonjani, inklużi b’mod partikolari dawk tas-settur tal-ICT.  

Il-miżura tikkonsisti fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ esportazzjoni mmirati lejn pajjiżi jew reġjuni 

speċifiċi; il-ftuħ ta’ ċentri tan-negozju li jinsabu fi swieq ewlenin tal-esportazzjoni u l-

organizzazzjoni ta’ missjonijiet bi gruppi ta’ impatt globali.
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A.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Numru 

sekwenzjali 

Relatati 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba’ 

trimestru 

Snin 

1 1.1 

trasformazzjoni 

diġitali fl-

intrapriżi 

Stadju 

importanti 

Sejħa għal proposti 

bi kriterji għall-

għoti u 

kundizzjonijiet 

għall-għoti 

Pubblikazzjoni 

tal-avviż tas-

sejħa għall-

proposti 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2022 Sejħa għal proposti biex tiġi appoġġata t-

trasformazzjoni diġitali tan-negozji, 

flimkien mal-kriterji tal-għoti, għandha tiġi 

ppubblikata mill-Ministeru għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u l-Komunikazzjoni. 

Il-kriterji ta’ evalwazzjoni u l-

kundizzjonijiet għall-għoti ta’ appoġġ 

għandhom jiġu definiti abbażi ta’ analiżi 

tal-ħtiġijiet tal-kumpaniji Estonjani u l-

impatt mistenni tal-miżura. 

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà għandhom jiżguraw 

ukoll li l-proġetti magħżula jikkonformaw 

mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu 

ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

2 1.1 

trasformazzjoni 

diġitali fl-

intrapriżi 

Tal-UE Għoti ta’ għotjiet 
 

Numru ta’ 

intrapriżi li 

qed 

jingħataw 

għotja 

0 110 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2023 L-għadd ta’ intrapriżi li lilhom għandhom 

jingħataw għotjiet mill-Ministeru tal-

Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjoni 

biex jappoġġaw it-trasformazzjoni diġitali 

tagħhom f’konformità mas-sejħa għal 

proposti. 

3 1.1 

trasformazzjoni 

diġitali fl-

intrapriżi 

Tal-UE Għoti ta’ għotjiet 
 

Numru ta’ 

proġetti 

 

110 230 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2025 L-għadd ta’ deċiżjonijiet ta’ għoti ta’ 

għotjiet magħmula mill-EIS, l-Aġenzija 

Estonjana għan-Negozju u l-Innovazzjoni, 

wara s-sejħa għall-proposti taħt l-istadju 

importanti 1. 
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Numru 

sekwenzjali 

Relatati 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba’ 

trimestru 

Snin 

4 1.2 żvilupp ta’ 

kostruzzjoni 

elettronika 

Stadju 

importanti 

Introduzzjoni ta’ 

sistema ta’ 

klassifikazzjoni tad-

data tal-kostruzzjoni  

Pubblikazzjoni 

ta’ linji gwida u 

bażi tad-data 

online  

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2024 Il-linji gwida ppubblikati għandhom 

jiddeskrivu s-sistema ta’ klassifikazzjoni 

tad-data tal-kostruzzjoni. Bażi tad-data tal-

fatturi medji tal-emissjonijiet tal-materjali 

għandha tkun disponibbli online.  

 

Il-permessi tal-bini u l-ispeċifikazzjonijiet 

tad-disinn, u r-reġistru tal-bini (ġurnal ta’ 

abbord) għandhom ikunu aċċessibbli mill-

pjattaforma tal-kostruzzjoni elettronika. 

6 1.2 żvilupp ta’ 

kostruzzjoni 

elettronika 

Tal-UE Proġetti għal 

għodod ta’ 

kostruzzjoni diġitali  

 
Għadd ta’ 

konfermi 

mill-

awtoritajiet li 

jaċċettaw ir-

rapporti finali 

0 102 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2025  Mill-inqas 102 konferma mill-awtoritajiet 

li jaċċettaw ir-rapport finali dwar l-

implimentazzjoni tal-proġett għal proġetti 

dwar għodod ta’ kostruzzjoni diġitali ta’ 

entitajiet privati u pubbliċi, magħżula 

permezz ta’ sejħa miftuħa għal proposti 

7 1.3 żvilupp ta’ 

servizzi ta’ poloz 

tal-vjeġġ diġitali 

Tal-UE żvilupp ta’ 

pjattaformi tal-eFTI 

(Informazzjoni 

elettronika dwar it-

Trasport tal-

Merkanzija) 

 
Għadd ta’ 

proġetti 

mnedija 

0 5 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2023 L-għadd ta’ proġetti li jiżviluppaw 

pjattaforma tal-eFTI li rċevew deċiżjoni 

pożittiva dwar l-għotja. 

9 1.3 żvilupp ta’ 

servizzi ta’ poloz 

tal-vjeġġ diġitali 

Tal-UE Konfermi mill-

awtoritajiet li 

jaċċettaw ir-rapporti 

finali 

 
Għadd ta’ 

konfermi 

mill-

awtoritajiet li 

jaċċettaw ir-

rapporti finali 

0 205 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2026 Mill-inqas 205 konferma mill-awtoritajiet li 

jaċċettaw ir-rapporti finali dwar l-

implimentazzjoni tal-proġetti għal proġetti 

dwar il-poloz tal-vjeġġ diġitali. 
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Numru 

sekwenzjali 

Relatati 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba’ 

trimestru 

Snin 

11 1.4 riforma tal-

ħiliet għat-

trasformazzjoni 

diġitali tan-

negozji 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

leġiżlazzjoni 

sekondarja li 

tistabbilixxi t-

termini ta’ appoġġ 

għall-iżvilupp tal-

ħiliet diġitali 

Dħul fis-seħħ ta’ 

leġiżlazzjoni 

sekondarja 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2022 Il-leġiżlazzjoni sekondarja meħtieġa għall-

applikazzjoni u l-allokazzjoni tal-appoġġ 

għandha tidħol fis-seħħ. Il-kundizzjonijiet 

għall-appoġġ għandhom jiġu stabbiliti 

permezz ta’ digriet ministerjali, li għandu 

jiġi kkoordinat mal-Ministeru tal-Finanzi u 

maċ-Ċentru ta’ Servizzi Kondiviżi tal-Istat. 

Id-digriet ministerjali għandu jikkonsisti 

mill-elementi li ġejjin: 

- l-għan tal-miżura, 

- deskrizzjoni tal-attivitajiet appoġġati, 

- benefiċjarji u gruppi fil-mira,  

- kondizzjonijiet għall-implimentazzjoni,  

- spejjeż eliġibbli u simplifikazzjonijiet 

użati,  

- kondizzjonijiet għall-pagamenti,  

kundizzjonijiet għar-rappurtar u l-

monitoraġġ. 

12 1.4 riforma tal-

ħiliet għat-

trasformazzjoni 

diġitali tan-

negozji 

Tal-UE Reġistrazzjoni 

f’attivitajiet ta’ 

taħriġ 

 Numru ta’ 

parteċipanti 

0 500 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2023 L-għadd ta’ persuni rreġistrati f’attivitajiet 

ta’ taħriġ appoġġati taħt din il-miżura, li 

jikkonsistu f’sensibilizzazzjoni għall-

maniġers tal-SMEs, u titjib tal-ħiliet u 

taħriġ mill-ġdid għall-ispeċjalisti tal-ICT. 

Minimu ta’ 35 % tal-parteċipanti rreġistrati 

f’dawn l-attivitajiet ta’ taħriġ għandhom 

ikunu nisa. 

13 1.4 riforma tal-

ħiliet għat-

trasformazzjoni 

diġitali tan-

negozji 

Tal-UE Parteċipazzjoni 

f’attivitajiet ta’ 

taħriġ 

 ċertifikati ta’ 

taħriġ 

0 2 000 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2026 L-għadd ta’ ċertifikati ta’ gradwazzjoni jew 

ċertifikati ta’ parteċipazzjoni maħruġa għal 

attivitajiet ta’ taħriġ appoġġati taħt din il-

miżura. 



 

6 
 

Numru 

sekwenzjali 

Relatati 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba’ 

trimestru 

Snin 

14 1.4 riforma tal-

ħiliet għat-

trasformazzjoni 

diġitali tan-

negozji 

Tal-UE Għadd ta’ kurrikuli 

ta’ taħriġ irreġistrati 

u standards ta’ 

kwalifiki għall-

ispeċjalisti tal-ICT 

irreġistrati 

 

Għadd ta’ 

kurrikuli 

rreġistrati u 

standards ta’ 

kwalifiki 

rreġistrati 

0 10 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2024 Ħames kurrikuli ta’ taħriġ għandhom jiġu 

rreġistrati fis-sistema ta’ informazzjoni ta’ 

taħriġ għall-Adulti tal-Estonja (Juhan). 

 

Ħames standards ta’ kwalifika ġodda jew 

aġġornati għall-ispeċjalisti tal-ICT 

għandhom jiġu rreġistrati fir-reġistru 

nazzjonali tal-istandards tal-kwalifiki. 

16 1.5 appoġġ għall-

kompetittività 

tal-intrapriżi fi 

swieq barranin 

 

Stadju 

importanti 

Preparazzjoni tal-

iżvilupp ta’ 

strateġiji 

Tlestija tal-

kompiti 

preparatorji 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2022 Il-kompiti preparatorji meħtieġa għat-tfassil 

ta’ strateġiji ta’ esportazzjoni għandhom 

jitlestew. 

Dawn il-kompiti jistgħu jinkludu: 

- analiżi ta’ liema swieq esterni huma 

importanti għall-iżvilupp ta’ strateġiji,  

- analiżi tal-interessi tan-negozji, 

immappjar tal-ħtiġijiet tal-intrapriżi 

esportaturi biex iżidu l-kompetittività 

tagħhom fis-swieq tal-esportazzjoni, il-

klassifikazzjoni tal-ħtiġijiet. 

17 1.5 appoġġ għall-

kompetittività 

tal-intrapriżi fi 

swieq barranin 

Stadju 

importanti 

Akkwist ta’ studji L-iffirmar tal-

kuntratti 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2024 Sejħiet għall-offerti għat-tfassil ta’ strateġiji 

u pakketti ta’ prodotti bl-għan li tinkiseb 

informazzjoni dettaljata tas-suq dwar is-

swieq barranin għandhom jitwettqu mill-

Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-

kuntratti korrispondenti għandhom jiġu 

ffirmati. 

18 1.5 appoġġ għall-

kompetittività 

tal-intrapriżi fi 

swieq barranin 

Tal-UE Strateġiji 

ppubblikati u 

missjonijiet 

imwettqa 

 Għadd ta’ 

strateġiji 

ppubblikati u 

missjonijiet 

imwettqa 

0 27 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2026 Għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 13 

strateġija ta’ esportazzjoni nazzjonali u/jew 

reġjonali   

u mill-inqas 14 missjoni mwettqa 
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Numru 

sekwenzjali 

Relatati 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba’ 

trimestru 

Snin 

19 1.5 appoġġ għall-

kompetittività 

tal-intrapriżi fi 

swieq barranin 

Stadju 

importanti 

Analiżi preparatorja 

biex jiġu definiti l-

kontenut u l-

postijiet taċ-ċentri 

tan-negozju 

Twettiq ta’ 

analiżi 

preparatorja 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2022 Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għandu 

jħejji analiżi preparatorja li tippermetti d-

definizzjoni tal-kontenut u l-postijiet taċ-

ċentri tan-negozju. L-analiżi għandha 

tiżvela fejn għandhom jitwaqqfu ċentri tan-

negozju biex tiżdied id-domanda għal 

prodotti u servizzi magħmula fl-Estonja fis-

swieq tal-esportazzjoni. 

20 1.5 appoġġ għall-

kompetittività 

tal-intrapriżi fi 

swieq barranin 

Tal-UE Numru ta’ ċentri 

tan-negozju miftuħa 

 Għadd ta’ 

ċentri tan-

negozju 

0 7 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2026 L-għadd ta’ ċentri tan-negozju miftuħa 

f’pajjiżi barranin biex jappoġġaw lill-

kumpaniji biex jidħlu u joperaw fi swieq 

importanti tal-esportazzjoni. 

21 1.5 appoġġ għall-

kompetittività 

tal-intrapriżi fi 

swieq barranin 

 

Stadju 

importanti 

It-twaqqif ta’ gruppi 

tal-impatt u l-għażla 

ta’ destinazzjonijiet 

għal missjonijiet 

diġitali globali 

Deċiżjonijiet 

dwar il-

kompożizzjoni 

tal-gruppi tal-

impatt u d-

destinazzjonijiet 

tal-missjonijiet 

diġitali globali 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2022 Abbażi ta’ analiżi, il-Ministeru għall-

Affarijiet Barranin għandu jagħżel 

destinazzjonijiet globali tal-missjoni diġitali 

u gruppi tal-impatt biex iżid il-valur miżjud 

tal-esportazzjonijiet tas-servizzi diġitali 

Estonjani, iżid il-kapaċità tal-esportazzjoni 

tal-kumpaniji Estonjani, fosthom il-

kumpaniji tal-ICT b’mod partikolari, u 

jattira investimenti barranin addizzjonali 

għall-innovazzjoni. 
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B. IL-KOMPONENT 2: L-AĊĊELLERAZZJONI TAT-TRANŻIZZJONI EKOLOĠIKA FL-INTRAPRIŻI 

B.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

L-objettiv tal-komponent tal-pjan Estonjan għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li titħaffef it-

tranżizzjoni ekoloġika fis-settur tan-negozju fl-Estonja u li jinħatfu l-opportunitajiet ta’ negozju li 

jirrappreżenta. Il-komponent jikkonsisti f’żewġ riformi u sitt investimenti u għandu l-għan li 

jappoġġa l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ekoloġiċi, iżid il-kapaċitajiet ekoloġiċi tar-riċerka u l-iżvilupp u 

l-innovazzjoni u l-effiċjenza fir-riżorsi, jintroduċi mudelli ta’ negozju ġodda u jtejjeb il-ħiliet u l-

għarfien espert f’oqsma relatati mat-tranżizzjoni ekoloġika. Il-miżuri taħt dan il-komponent 

jimmiraw għal approċċ komprensiv għat-tranżizzjoni ekoloġika li jindirizza l-fallimenti ewlenin 

tas-suq u jiffaċilita l-iżvilupp teknoloġiku u komportamentali biex tiżdied il-kompetittività tas-settur 

tan-negozju. Il-miżuri jappoġġaw ukoll l-iżvilupp ulterjuri tas-suq kapitali u l-ambjent tan-negozju. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar l-appoġġ 

għall-kapaċità tal-innovazzjoni tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u l-iffukar tal-investiment fuq 

it-tranżizzjoni ekoloġika, l-iżgurar ta’ aċċess suffiċjenti għall-finanzjament (ir-Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2020), in-nuqqas ta’ ħiliet (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 

fl-2019) u t-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 4 fl-2022).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

 

2.1. Ir-riforma: Tranżizzjoni ekoloġika tal-intrapriżi 

L-objettiv tar-riforma huwa li ttejjeb it-tranżizzjoni ekoloġika fis-settur tan-negozju, li huwa 

mistenni li jkollha benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjali billi n-negozji eżistenti jsiru aktar 

effiċjenti u favur l-ambjent (effiċjenza fir-riżorsi, ċertifikati ġodda ta’ tranżizzjoni ekoloġika u 

awtorizzazzjonijiet tas-suq għall-prodotti) u billi jiġi appoġġat il-ħolqien ta’ kumpaniji ġodda tat-

teknoloġija ekoloġika (l-iżvilupp u l-użu ta’ teknoloġiji ekoloġiċi, opportunitajiet ġodda għall-

valorizzazzjoni tal-bijo-riżorsi). 

 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-istabbiliment ta’ Task Force għat-Tranżizzjoni Ekoloġika fuq bażi 

wiesgħa biex trawwem il-kooperazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati tat-teknoloġija ekoloġika u l-

adozzjoni tal-leġiżlazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-ħames investimenti komplementari: 

1. Ħiliet ekoloġiċi biex tiġi appoġġata t-tranżizzjoni ekoloġika tal-kumpaniji; 2. Programmi ta’ 

żvilupp ta’ teknoloġija ekoloġika; 3 modernizzazzjoni tal-mudelli ta’ negozju fil-kumpaniji tal-

manifattura; 4. Teknoloġiji ekoloġiċi effiċjenti fl-użu tar-riżorsi; u 5. Il-Fond Ekoloġiku. 

Ir-riforma hija interkonnessa mal-Komponent 1 peress li d-diġitalizzazzjoni u l-awtomatizzazzjoni 

qed jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji ekoloġiċi u tranżizzjoni ekoloġika fis-settur tan-

negozju. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

 

2.2. Investiment: Ħiliet ekoloġiċi biex tiġi appoġġata t-tranżizzjoni ekoloġika tal-intrapriżi 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiżgura d-disponibbiltà ta’ adulti tas-sengħa għat-tranżizzjoni 

ekoloġika fl-intrapriżi.  

L-investiment jikkonsisti fl-introduzzjoni ta’ programmi ta’ titjib tal-ħiliet ekoloġiċi u ta’ taħriġ 
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mill-ġdid għall-adulti. 
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2.3. Investiment: Programmi ta’ żvilupp ta’ teknoloġiji ekoloġiċi 

L-objettiv tal-investiment huwa li jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni ekoloġika tal-kumpaniji. 

L-investiment jikkonsisti f’appoġġ għal negozji ġodda u raggruppamenti ta’ żvilupp b’enfasi fuq 

soluzzjonijiet integrati ta’ teknoloġija ekoloġika permezz ta’ diversi servizzi. 

2.4. Investiment: Modernizzazzjoni tal-mudelli ta’ negozju fil-kumpaniji tal-manifattura 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-bidla tal-mudelli kummerċjali fil-manifattura biex tiġi 

ffaċilitata l-konformità tal-prodotti Estonjani mal-objettivi ambjentali u klimatiċi.  

Il-miżura tikkonsisti f’appoġġ għal proġetti li jimmodernizzaw il-mudelli kummerċjali tal-

kumpaniji tal-manifattura relatati mal-objettivi klimatiċi u ambjentali.  

 

2.5. Investiment:  Teknoloġiji ekoloġiċi effiċjenti fir-riżorsi 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-effiċjenza fir-riżorsi tal-kumpaniji, inkluża l-

effiċjenza enerġetika, b’enfasi partikolari fuq il-valorizzazzjoni ta’ bijoriżorsi mhux utilizzati 

biżżejjed.  

Il-miżura tikkonsisti f’appoġġ għal proġetti għal teknoloġiji ekoloġiċi effiċjenti fl-użu tar-riżorsi; u 

għall-valorizzazzjoni tal-bijoriżorsi. 

 

2.6. Investiment: Fond Ekoloġiku 

L-objettiv tal-investiment huwa li jipprovdi kapital għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji ekoloġiċi ġodda 

f’oqsma strateġiċi bħall-enerġija, l-agrikoltura, l-industrija tal-ikel, it-trasport u l-loġistika, il-

materjali u l-industriji kimiċi. Il-Fond Ekoloġiku għandu jipprovdi finanzjament għal kumpaniji u 

setturi li l-prodotti, is-servizzi jew il-proċessi tagħhom huma kkaratterizzati minn teknoloġiji 

ekoloġiċi intensivi fir-riċerka u li l-attivitajiet tagħhom jikkontribwixxu biex isolvu problemi 

ambjentali, jiżviluppaw prodotti, servizzi jew teknoloġiji ġodda li jnaqqsu jew jaqbdu l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra jew li huma xprunati minn rekwiżiti tal-ekodisinn.  

Il-miżura għandha l-għan li tiġi implimentata bħala strument finanzjarju. Il-Fond Ekoloġiku għandu 

jikkonsisti f’investiment pubbliku f’Faċilità, il-Fond Ekoloġiku SmartCap, sabiex jinċentiva l-

investiment privat u jtejjeb l-aċċess għall-finanzi fir-Repubblika tal-Estonja. Abbażi tal-investiment 

tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 90 miljun ta’ 

finanzjament. 

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita minn AS SmartCap bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. 

Il-Faċilità għandha tinkludi l-linji ta’ prodotti li ġejjin: 

• investimenti diretti ta’ ekwità fl-istadju bikri għall-espansjoni (inkluż it-tkabbir tard u l-

istadju ta’ maturità u l-infrastruttura) kumpaniji innovattivi u/jew tat-teknoloġija ekoloġika 

intensiva fir-riċerka billi jakkwistaw strumenti ta’ ekwità, b’mod partikolari ishma ordinarji 

jew preferuti ġodda ta’ kumpanija privata jew pubblika b’responsabbiltà limitata jew 

drittijiet ekwivalenti oħra li jirrappreżentaw parteċipazzjoni maħruġa mill-impriża fil-mira;  

• investimenti f’fondi ta’ investiment li jagħmlu investimenti ta’ ekwità li jiffukaw fuq: a) 

investimenti fil-fażi inizjali jew fil-fażi inizjali biex jiġu żgurati l-attivazzjoni tas-suq u l-

ġenerazzjoni ta’ flussi ta’ tranżazzjonijiet ibbażati fuq teknoloġiji ġodda permezz ta’ 

aċċelleraturi tan-negozju u programmi intensivi għall-iżvilupp ta’ kumpaniji innovattivi 

u/jew intensivi fir-riċerka; b) investimenti fi stadju bikri biex jiffinanzjaw l-introduzzjoni 

fis-suq ta’ teknoloġiji ġodda; u/jew tkabbir bikri jew stadju ta’ espansjoni (inkluż tkabbir 
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tard u stadju ta’ maturità u infrastruttura) investimenti biex jiffinanzjaw it-tkabbir rapidu u l-

espansjoni ta’ kumpaniji fis-suq, inklużi l-espansjoni internazzjonali u l-esportazzjoni ta’ 

prodotti, servizzi jew teknoloġija. 
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Sabiex jiġi implimentat l-investiment fil-Faċilità, il-Ministeru Estonjan għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

l-Komunikazzjoni u AS SmartCap għandhom jiffirmaw Ftehim ta’ Implimentazzjoni li għandu 

jinkludi l-kontenut li ġej: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni finali dwar 

l-investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp 

governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri li 

huma indipendenti mill-gvern.  

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ investiment assoċjata għandhom jiġu speċifikati:  

a. Id-deskrizzjoni tal-prodott (i) finanzjarju/i u l-benefiċjarji finali eliġibbli. 

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01). Il-Ftehim legali ffirmat bejn l-Estonja u SmartCap u l-politika ta’ 

investiment sussegwenti tal-Fond Ekoloġiku għandhom: 

i. jirrikjedu l-applikazzjoni tal-gwida teknika tal-Kummissjoni dwar il-verifika 

tas-sostenibbiltà għall-Fond InvestEU; u għal 

ii. tirrikjedi li l-kumpaniji li jkunu dderivati aktar minn 50 % tad-dħul tagħhom 

matul is-sena finanzjarja preċedenti mill-attivitajiet u/jew l-assi li ġejjin 

jadottaw u jippubblikaw pjanijiet ta’ tranżizzjoni ekoloġika: (I) attivitajiet u 

assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream1; (II) attivitajiet u 

assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li 

jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li ma jkunux inqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti2; (III) attivitajiet u assi relatati ma’ miżbliet 

tal-iskart, inċineraturi3 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku4; u 

(iv) attivitajiet u assi fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawża ħsara lill-

ambjent; u għal 

iii. jirrikjedu l-verifika tal-konformità legali mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarju minn SmartCap għat-

tranżazzjonijiet kollha, inklużi dawk eżentati mill-verifika tas-sostenibbiltà. 

 

3. Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi:  

1. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ SmartCap biex tirrapporta dwar l-

                                                 
1  Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’ 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

2  Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. 

Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-

Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-

Kummissjoni (UE) 2021/447. 

3  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma għall-fini ta’ 

żieda fl-effiċjenza enerġetika, il-qbid tal-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-

irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-

ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-

livell tal-impjant. 

4  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-

bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 



 

13 
 

investiment mobilizzat. 

2. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri SmartCap li se jiżguraw il-prevenzjoni, l-

identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u kunflitti ta’ interess.  

3. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti 

stabbiliti fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament 

ta’ operazzjoni. 

4. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-

awditjar ta’ AS SmartCap. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ 

kontroll ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta’ 

interess; II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, 

ir-rekwiżiti tal-mira klimatika;   

L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-

kundizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni u tal-Ftehimiet ta’ Finanzjament 

applikabbli qed jiġu rrispettati.  

 

4. Rekwiżiti għall-għażla tal-intermedjarji finanzjarji: Bħala SmartCap għandu jagħżel l-

intermedjarji finanzjarji b’mod miftuħ, trasparenti u mhux diskriminatorju. Il-kontrolli għan-

nuqqas ta’ kunflitt ta’ interessi fuq l-intermedjarji finanzjarji għandhom isiru u jitwettqu ex 

ante għall-atturi finanzjarji kollha involuti. 

5. Rekwiżit għall-iffirmar tal-Ftehimiet ta’ Finanzjament: Peress li SmartCap għandu 

jiffirma Ftehimiet ta’ Finanzjament mal-intermedjarji finanzjarji f’konformità mar-rekwiżiti 

ewlenin li għandhom jiġu pprovduti bħala anness tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni. Ir-

rekwiżiti ewlenin tal-Ftehim ta’ Finanzjament għandhom jinkludu r-rekwiżiti kollha li 

taħthom topera l-Faċilità, inklużi:  

1. L-obbligu tal-intermedjarju finanzjarju li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu 

f’konformità mutatis mutandis mar-rekwiżiti tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-

politika tal-investiment speċifikati hawn fuq, inkluż relatati mar-rispett tal-

prinċipju DNSH. 

2. Id-deskrizzjoni tal-qafas ta’ monitoraġġ u awditjar u kontroll li l-

intermedjarju finanzjarju għandu jistabbilixxi, li mutatis mutandis għandu 

jkun soġġett għar-rekwiżiti kollha ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll 

speċifikati hawn fuq.  

2.7. Investiment: Il-ħolqien ta’ opportunitajiet għall-adozzjoni ta’ teknoloġiji tal-idroġenu ekoloġiku 

bbażati fuq sorsi rinnovabbli 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-1 fażitat-tnedija u l-pilotaġġ tal-ktajjen tal-valur integrati 

tal-idroġenu mis-soluzzjonijiet tal-produzzjoni u tal-provvista tal-enerġija sal-konsum finali 

f’oqsma ta’ applikazzjoni differenti.  

Il-miżura tikkonsisti f’appoġġ għal proġetti f’teknoloġiji tal-idroġenu ekoloġiku bbażati fuq sorsi 

rinnovabbli. 

 

2.8. Investiment: Appoġġ għall-Investiment fis-Sigurtà tal-Provvista 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa t-tranżizzjoni ta’ kumpaniji minn sorsi ta’ enerġija 

fossili għal sorsi alternattivi ta’ provvista tal-enerġija.  

Il-miżura tikkonsisti f’appoġġ għal proġetti ta’ investiment għat-tranżizzjoni ta’ kumpaniji minn 

sorsi ta’ enerġija fossili għal provvista ta’ enerġija alternattiva. 
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B.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

23 2.1 tranżizzjoni 

ekoloġika tal-

intrapriżi 

Stadju 

importanti 

Il-ħolqien ta’ Task 

Force għat-

Tranżizzjoni 

Ekoloġika biex 

timplimenta u 

timmonitorja t-

tranżizzjoni ekoloġika 

Twaqqif ta’ task 

force u gruppi ta’ 

ħidma 

   
IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAL-4 

2021 Il-Ministeru għall-Ambjent għandu 

jirriforma l-Grupp ta’ Ħidma 

eżistenti dwar it-Teknoloġija 

Ekoloġika (stabbilit fl-2020) fit-Task 

Force għal Tranżizzjoni Ekoloġika 

tal-RRP biex jikkoordina l-miżuri 

dwar it-tranżizzjoni ekoloġika tal-

kumpaniji u jtejjeb il-kooperazzjoni 

u l-iskambju ta’ informazzjoni fost 

is-settur pubbliku, il-partijiet 

ikkonċernati u l-gruppi ta’ interess. 

Il-gruppi ta’ ħidma meħtieġa 

għandhom jiġu stabbiliti għal miżuri 

speċifiċi. 

24 2.1 tranżizzjoni 

ekoloġika tal-

intrapriżi 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Pjan ta’ 

Azzjoni għal 

Ekonomija Ċirkolari 

mit-Task Force għal 

Tranżizzjoni 

Ekoloġika 

Ġie adottat Pjan 

ta’ Azzjoni għal 

Ekonomija 

Ċirkolari 

   
IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAL-4 

2022 It-Task Force għat-Tranżizzjoni 

Ekoloġika għandha tirrieżamina l-

attivitajiet eżistenti tal-Ekonomija 

Ċirkolari u l-pjanijiet ta’ azzjoni 

differenti fi Pjan ta’ Azzjoni għal 

Ekonomija Ċirkolari uniku li se 

jmexxi t-tranżizzjoni Estonjana lejn 

Ekonomija Ċirkolari. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

25 2.2 ħiliet ekoloġiċi 

biex tiġi 

appoġġata t-

tranżizzjoni 

ekoloġika tal-

intrapriżi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

leġiżlazzjoni 

sekondarja li 

tistabbilixxi t-termini 

ta’ appoġġ għall-

iżvilupp ta’ ħiliet 

ekoloġiċi 

Dħul fis-seħħ ta’ 

leġiżlazzjoni 

sekondarja 

   
IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAT-2 

2022 Il-leġiżlazzjoni sekondarja meħtieġa 

għall-applikazzjoni u l-allokazzjoni 

tal-appoġġ għandha tidħol fis-seħħ. 

Għandu jkun fih dispożizzjonijiet li 

jiżguraw li kwalunkwe azzjoni 

appoġġata taħt din il-miżura tkun 

iffukata fuq oqsma li 

jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra jew 

għall-adattament għat-tibdil fil-

klima. 

27 2.2 ħiliet ekoloġiċi 

biex tiġi 

appoġġata t-

tranżizzjoni 

ekoloġika tal-

intrapriżi 

Tal-UE Ċertifikati ta’ taħriġ 

maħruġa 

 Numru ta’ 

ċertifikati 

0 2 830 IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAT-2 

2026 L-għadd ta’ ċertifikati ta’ 

gradwazzjoni jew ċertifikati ta’ 

parteċipazzjoni maħruġa għal 

attivitajiet ta’ taħriġ appoġġati taħt 

din il-miżura. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

28 Programm ta’ 

żvilupp tat-

teknoloġiji 

ekoloġiċi għat-2.3 

Stadju 

importanti 

Stabbiliment ta’ 

grupp ta’ ħidma biex 

jippjana u 

jistabbilixxi l-

programm ta’ żvilupp 

Reklutaġġ ta’ 

maniġer tal-

proġett u twaqqif 

ta’ grupp ta’ 

ħidma 

   
IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAL-4 

2021 Għandu jiġi reklutat maniġer ta’ 

proġett u għandu jitwaqqaf grupp 

wiesa’ ta’ partijiet ikkonċernati biex 

jikkoordina l-ippjanar u l-

implimentazzjoni tal-investiment. Ir-

rwol tal-maniġer tal-proġett għandu 

jiġi stabbilit biex jiġbor 

informazzjoni mill-parteċipanti fis-

suq u jfassal il-miżuri ta’ appoġġ u l-

akkwist meħtieġa. Il-grupp ta’ ħidma 

għandu jkun magħmul minn partijiet 

involuti fl-iżvilupp tal-

intraprenditorija u għandu jimpenja 

ruħu li jiltaqa’ mill-inqas tliet darbiet 

fis-sena biex jevalwa l-iżviluppi fl-

attivitajiet relatati mal-investiment u 

jipprovdi rakkomandazzjonijiet għal 

azzjoni ulterjuri. Il-grupp ta’ ħidma 

għandu jfassal dispożizzjonijiet 

relatati mal-għażla ta’ azzjonijiet li 

għandhom jiġu appoġġati taħt il-

programm ta’ żvilupp b’tali mod li 

jiġi żgurat li kull azzjoni 

tikkontribwixxi direttament jew għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet 

serra jew għall-appoġġ tal-

adattament għat-tibdil fil-klima. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

29 Programm ta’ 

żvilupp tat-

teknoloġiji 

ekoloġiċi għat-2.3 

Stadju 

importanti 

Twaqqif tal-

Programm għall-

Iżvilupp tat-

Teknoloġiji Ekoloġiċi 

Kuntratti ffirmati 

għar-

raggruppamenti 

kollha ta’ 

żvilupp u miżuri 

ta’ appoġġ 

imfassla u 

miftuħa 

   
IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAT-2 

2024 Il-proċessi tal-akkwist pubbliku għal 

mill-inqas 5 raggruppamenti ta’ 

żvilupp għandhom jitlestew u l-

kuntratti għandhom jingħataw lill-

partijiet rebbieħa.  

 

Għandhom jitfasslu miżuri ta’ 

appoġġ u l-ewwel ċikli tagħhom 

għandhom jinfetħu għal mill-inqas 

10 negozju ġdid.  

 

Il-proċessi tal-għażla għandhom 

jiżguraw li kull azzjoni appoġġata 

tikkontribwixxi direttament jew għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet 

serra jew għall-appoġġ tal-

adattament għat-tibdil fil-klima. 

31 Programm ta’ 

żvilupp tat-

teknoloġiji 

ekoloġiċi għat-2.3 

Tal-UE Għadd ta’ 

raggruppamenti u 

negozji ġodda 

appoġġati permezz 

tal-Programm ta’ 

Żvilupp tat-

Teknoloġija 

Ekoloġika 

 Għadd ta’ 

raggruppame

nti u negozji 

ġodda 

appoġġati 

0 15 IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAT-2 

2026 L-għadd ta’ raggruppamenti (mill-

inqas 5) u negozji ġodda (mill-inqas 

10) li rċevew appoġġ finanzjarju 

mill-programm ta’ żvilupp. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

32 2.4 

Modernizzazzjoni 

tal-mudelli ta’ 

negozju fil-

kumpaniji tal-

manifattura 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-

digriet ministerjali li 

jistabbilixxi t-termini 

u l-kundizzjonijiet 

tal-għoti tal-

eliġibbiltà 

Dħul fis-seħħ 

tad-digriet 

ministerjali 

   
IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAT-2 

2022 Il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-

appoġġ għandhom jiġu ppromulgati 

b’digriet tal-ministru responsabbli. 

Ir-rekwiżiti stabbiliti għandhom 

jinkludu kriterji ta’ eliġibbiltà biex 

jiġi żgurat li l-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) permezz ta’ lista ta’ 

esklużjoni u konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-

UE u nazzjonali. Il-kriterji tal-

għażla/eliġibbiltà għandhom 

jispeċifikaw li l-attivitajiet appoġġati 

u/jew l-intrapriżi jikkontribwixxu 

għal ekonomija newtrali għall-klima, 

ir-reżiljenza u l-adattament għat-

tibdil fil-klima inklużi objettivi tal-

ekonomija ċirkolari bħall-

implimentazzjoni interna tal-prinċipji 

tal-ekonomija ċirkolari, it-

trasferiment tat-trasport u l-ħżin tal-

kumpaniji għal fondazzjonijiet 

ġodda. 

33 2.4 

Modernizzazzjoni 

tal-mudelli ta’ 

negozju fil-

kumpaniji tal-

manifattura 

Tal-UE Konfermi mill-

awtoritajiet li 

jaċċettaw ir-rapporti 

finali tal-proġett  

 Numru ta’ 

konfermi 

mill-

awtoritajiet li 

jaċċettaw ir-

rapporti finali 

tal-proġett 

0 70 IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAT-2 

2026 Mill-inqas 70 konferma mill-

awtoritajiet li jaċċettaw ir-rapporti 

finali dwar l-implimentazzjoni tal-

proġett wara s-sejħa għal proposti 

mill-istadju importanti 32.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

34 2.5 teknoloġiji 

ekoloġiċi effiċjenti 

fl-użu tar-riżorsi 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ 

sejħa għal proposti 

għal għotjiet 

Pubblikazzjoni 

tal-avviż għal 

sejħiet għal 

proposti għal 

għotjiet 

   
IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAT-2 

2022 Is-sejħa għal proposti biex jiġu 

appoġġati teknoloġiji ekoloġiċi 

effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u l-

valorizzazzjoni tal-bijoriżorsi 

għandha tiġi ppubblikata u miftuħa 

għall-applikazzjonijiet, inklużi 

kriterji ta’ eliġibbiltà biex jiġi żgurat 

li l-proġetti magħżula jikkonformaw 

mal-Gwida Teknika “La tagħmilx 

ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz ta’ lista ta’ esklużjoni u 

konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali. Il-kriterji tal-

għażla/eliġibbiltà għandhom 

jispeċifikaw li l-attivitajiet appoġġati 

u/jew l-intrapriżi jikkontribwixxu 

għal ekonomija newtrali għall-klima, 

ir-reżiljenza u l-adattament għat-

tibdil fil-klima. 

35 2.5 teknoloġiji 

ekoloġiċi effiċjenti 

fl-użu tar-riżorsi 

Tal-UE Għadd ta’ proġetti 

mogħtija għotjiet 

wara s-sejħa għal 

proposti 

 Numru ta’ 

proġetti  

0 36 IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAL-4 

2023 L-għoti ta’ għotjiet lil 36 proġett 

magħżula taħt is-sejħa kompetittiva 

għall-proposti, għat-teknoloġiji 

ekoloġiċi għall-impjanti industrijali u 

għall-valorizzazzjoni tal-bijoriżorsi, 

f’konformità mat-termini ta’ 

referenza. 

36 2.5 teknoloġiji 

ekoloġiċi effiċjenti 

fl-użu tar-riżorsi 

Tal-UE Konfermi mill-

awtoritajiet li 

jaċċettaw ir-rapporti 

finali 

 Għadd ta’ 

konfermi 

mill-

awtoritajiet li 

jaċċettaw ir-

rapporti finali 

0 36 IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAT-2 

2026 Mill-inqas 36 konferma mill-

awtoritajiet li jaċċettaw ir-rapporti 

finali dwar l-implimentazzjoni tal-

proġett wara s-sejħa għal proposti 

mill-istadju importanti 34. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

37 Fond Ekoloġiku 

2.6 

Stadju 

importanti 

Firma ta’ ftehim 

kuntrattwali bejn il-

Ministeru tal-

Affarijiet Ekonomiċi 

u l-Komunikazzjoni u 

SmartCap 

Iffirmar ta’ 

ftehim 

kuntrattwali 

   
IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAL-4 

2021 Għandu jiġi ffirmat ftehim 

kuntrattwali bejn il-Ministeru tal-

Affarijiet Ekonomiċi u l-

Komunikazzjoni u SmartCap għall-

ġestjoni tal-Fond Ekoloġiku, li 

għandu jkun fih: 

- Objettivi ta’ investiment għall-

investiment f’intrapriżi u attivitajiet 

li jikkontribwixxu għal ekonomija 

newtrali għall-klima u għat-titjib tar-

reżiljenza għat-tibdil fil-klima, 

inklużi miżuri ta’ sensibilizzazzjoni, 

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-

konformità mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) tal-benefiċjarji 

appoġġati permezz tal-użu ta’ 

verifika tas-sostenibbiltà, lista ta’ 

esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

38 Fond Ekoloġiku 

2.6 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tad-

dokument ta’ politika 

ta’ investiment minn 

SmartCap 

Dokument ta’ 

politika ta’ 

investiment 

adottat minn 

SmartCap 

   IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAL-4 

2021 SmartCap għandu jadotta l-politika 

ta’ investiment għall-Fond 

Ekoloġiku, f’konformità mal-ftehim 

kuntrattwali ffirmat bejn il-Ministeru 

għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-

Komunikazzjoni u SmartCap, inklużi 

l-objettivi ta’ investiment u l-kriterji 

ta’ eliġibbiltà biex tiġi żgurata l-

konformità mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) tal-benefiċjarji 

appoġġati taħt din il-miżura permezz 

tal-użu ta’ verifika tas-sostenibbiltà, 

ir-rekwiżit ta’ konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-

UE u nazzjonali, u r-rekwiżit għall-

benefiċjarji li kisbu aktar minn 50 % 

tad-dħul tagħhom matul is-sena 

finanzjarja preċedenti minn 

attivitajiet jew assi fil-lista ta’ 

esklużjoni biex jadottaw u 

jippubblikaw pjanijiet ta’ 

tranżizzjoni ekoloġika. 

39a Fond Ekoloġiku 

2.6 

Stadju 

importanti 

Tlestija tal-

investiment mill-

Ministeru tal-

Affarijiet Ekonomiċi 

u l-Komunikazzjoni 

Trasferiment ta’ 

CO2 

   IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAT-3 

2025 L-Estonja għandha tittrasferixxi EUR 

100 miljun lil AS SmartCap għall-

Faċilità. It-trasferiment għandu jkun 

kundizzjonali fuq l-inklużjoni tar-

rekwiżiti tad-deskrizzjoni tal-miżura 

fil-ftehimiet kuntrattwali rilevanti. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

40a Fond Ekoloġiku 

2.6 

Tal-UE Ftehimiet ta’ 

finanzjament legali 

ffirmati ma’ fondi ta’ 

ekwità/kapital ta’ 

riskju 

 Perċentwali 

(%) 

 100 IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAT-2 

2026 Peress li SmartCap għandu jkun 

daħal fi ftehimiet ta’ finanzjament 

legali ma’ investimenti ta’ 

ekwità/fondi ta’ kapital ta’ riskju 

għal ammont meħtieġ biex jintuża 

100 % tal-investiment tal-RRF fil-

Faċilità (filwaqt li jitqiesu n-nefqiet 

operazzjonali).   

41 2.7 il-ħolqien ta’ 

opportunitajiet 

għall-adozzjoni ta’ 

teknoloġiji tal-

idroġenu 

ekoloġiku bbażati 

fuq sorsi 

rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-

digriet ministerjali li 

jistabbilixxi t-termini 

u l-kundizzjonijiet 

għall-għoti tal-appoġġ 

Dħul fis-seħħ 

tad-digriet 

ministerjali 

   
IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAL-4 

2022 L-iżvilupp ta’ kriterji tal-għażla tal-

proġetti, u d-dħul fis-seħħ tad-digriet 

ministerjali dwar il-kundizzjonijiet 

għall-għoti ta’ appoġġ għal proġetti 

relatati mat-teknoloġiji integrati tal-

idroġenu ekoloġiku. It-termini ta’ 

referenza għal dan l-appoġġ 

għandhom jinkludu kriterji ta’ 

eliġibbiltà li jiżguraw li l-objettivi 

tal-proġetti magħżula jikkonformaw 

mal-Gwida Teknika “La tagħmilx 

ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ 

esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u dik 

nazzjonali. 

43 2.7 il-ħolqien ta’ 

opportunitajiet 

għall-adozzjoni ta’ 

teknoloġiji tal-

idroġenu 

ekoloġiku bbażati 

fuq sorsi 

rinnovabbli 

Tal-UE Ftehimiet ta’ għotja 

ffirmati għal proġetti 

f’teknoloġiji tal-

idroġenu ekoloġiku 

bbażati fuq sorsi 

rinnovabbli  

 EUR 0 11 550 000 IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAT-3 

2025 Ftehimiet ta’ għotja ffirmati għal 

proġetti f’teknoloġiji tal-idroġenu 

ekoloġiku bbażati fuq sorsi 

rinnovabbli skont din il-miżura, li 

jirrappreżentaw mill-inqas EUR 11 

miljun 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

43a 2.8 forniment ta’ 

appoġġ għall-

investiment fis-

sigurtà 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni tas-

sejħa għall-proposti 

għall-għotjiet 

Pubblikazzjoni 

tal-avviż għal 

sejħa għal 

proposti għal 

għotjiet 

 

   
IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAL-4 

2023 Sejħa għal proposti biex jiġu 

appoġġati proġetti ta’ investiment 

għat-tranżizzjoni ta’ kumpaniji minn 

sorsi tal-enerġija fossili għal sorsi 

alternattivi tal-provvista tal-enerġija 

għandha tiġi ppubblikata u miftuħa 

għall-applikazzjonijiet, inklużi 

kriterji ta’ eliġibbiltà biex jiġi żgurat 

li l-proġetti magħżula jikkonformaw 

mal-Gwida Teknika “La tagħmilx 

ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz ta’ rekwiżiti relatati ma’ 

sorsi alternattivi ta’ enerġija eliġibbli 

appoġġati u attivitajiet appoġġati kif 

stabbilit fid-deskrizzjoni tal-miżura u 

l-konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali. 

43c 2.8 forniment ta’ 

appoġġ għall-

investiment fis-

sigurtà 

Tal-UE Konfermi mill-

awtoritajiet li 

jaċċettaw ir-rapporti 

finali 

 Għadd ta’ 

konfermi 

mill-

awtoritajiet li 

jaċċettaw ir-

rapporti finali 

0 70 IT-

TIENI 

TRIMES

TRU 

TAT-2 

2026 Mill-inqas 70 konferma mill-

awtoritajiet li jaċċettaw ir-rapporti 

finali dwar l-implimentazzjoni tal-

proġett wara s-sejħa għal proposti 

mill-istadju importanti 43a. 
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C. IL-KOMPONENT 3: L-ISTAT DIĠITALI 

Filwaqt li jibni fuq l-użu b’suċċess tat-teknoloġiji diġitali għat-twassil ta’ servizzi pubbliċi fl-

Estonja matul dawn l-aħħar snin, dan il-komponent tal-pjan Estonjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

għandu l-għan li jkompli jaġġorna s-servizzi tal-gvern diġitali, b’mod partikolari f’termini ta’ 

ċentralità tal-utent u reżiljenza (inkluż fid-dawl tat-theddid dejjem akbar għaċ-ċibersigurtà). Il-

komponent jinkludi miżuri li jippermettu li jittieħed vantaġġ mill-opportunitajiet offruti mill-aħħar 

teknoloġiji, speċjalment l-intelliġenza artifiċjali, iżda wkoll tfassil mill-ġdid sinifikanti ta’ servizzi 

kemm front-end kif ukoll back-end. Huma għandhom ikunu ta’ benefiċċju kemm għaċ-ċittadini kif 

ukoll għan-negozji. Huma previsti azzjonijiet speċifiċi sabiex jissaħħu l-kapaċitajiet tal-pajjiż fil-

ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. L-appoġġ għall-implimentazzjoni ta’ networks b’kapaċità għolja ħafna 

fiż-żoni rurali huwa mistenni wkoll li jiżgura aċċess usa’ għas-servizzi online u, b’mod aktar 

ġenerali, jikkontribwixxi għal aktar trasformazzjoni diġitali tal-pajjiż. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar l-

investiment fit-tranżizzjoni diġitali (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2020) u dwar 

il-qafas kontra l-ħasil tal-flus (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 fl-2019 u r-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 fl-2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

C.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

3.1. Ir-riforma: Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ ċentru ta’ eċċellenza għall-governanza tad-data u d-

data miftuħa 

L-għan tal-miżura huwa li trawwem ġestjoni aħjar tad-data miġbura u miżmuma mill-awtoritajiet 

pubbliċi Estonjani.  

Il-miżura tikkonsisti fil-ħolqien ta’ tim għall-ġestjoni tad-data fi ħdan l-Istatistika tal-Estonja; u l-

pubblikazzjoni ta’ settijiet ta’ data. 

 

3.2. Ir-riforma: Żvilupp ta’ servizzi ta’ avvenimenti għall-individwi 

L-objettiv tal-miżura huwa li tappoġġa l-effiċjenza tat-twassil tas-servizzi pubbliċi u tnaqqas il-piż 

amministrattiv għaċ-ċittadini. 

Il-miżura tikkonsisti fil-provvista ta’ servizzi ta’ avvenimenti tal-ħajja għaċ-ċittadini online. 

 

3.3. Ir-riforma: Żvilupp ta’ servizzi ta’ avvenimenti u portal diġitali għall-imprendituri 

L-objettivi tal-miżura huma li tappoġġa l-effiċjenza u l-kwalità tat-twassil tas-servizzi pubbliċi u 

tnaqqas il-piż amministrattiv għall-imprendituri. 

Il-miżura tikkonsisti fi żviluppi tal-IT relatati mas-servizzi ta’ avvenimenti kummerċjali u/jew 

portal għall-imprendituri.  

 

3.4. Investiment: Programm #Bürokratt (assistent virtwali nazzjonali) 

L-objettiv tal-miżura huwa li tappoġġa l-faċilità tal-użu u l-aċċessibbiltà tas-servizzi pubbliċi fl-

Estonja. 
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Il-miżura tikkonsisti fl-iżvilupp ta’ assistent virtwali għall-aċċess għas-servizzi pubbliċi online li 

jibni fuq proġetti pilota mwettqa fl-2020 u fl-2021. 

 

3.5. Investiment: Rikonfigurazzjoni ta’ servizzi diġitali bażiċi u tranżizzjoni sikura għall-

infrastruttura tal-cloud 

L-objettiv tal-miżura huwa li żżid ir-reżiljenza, is-sigurtà u l-affidabbiltà tas-sistemi u s-servizzi tal-

IT tal-awtoritajiet pubbliċi Estonjani. 

Il-miżura tikkonsisti minn: 

- il-ħolqien ta’ korp pubbliku ġdid inkarigat mit-tmexxija ċentrali tas-servizzi u l-infrastrutturi 

bażiċi tal-IT tal-istituzzjonijiet pubbliċi, 

- l-akkwist ta’ riżorsi ta’ infrastruttura privata tal-cloud, 

- il-migrazzjoni ta’ sistemi ta’ informazzjoni eżistenti għall-cloud privat, 

- l-ittestjar ta’ sistemi ta’ informazzjoni użati mill-awtoritajiet pubbliċi mill-Awtorità Estonjana 

tas-Sistema ta’ Informazzjoni (RIA), 

- l-estensjoni tal-cloud privat għall-ambaxxata tad-data. 

 

3.6. Ir-riforma: L-analiżi strateġika tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fl-Estonja 

L-objettiv tar-riforma huwa li tiżdied il-kapaċità tal-Unità tal-Intelligence Finanzjarja biex 

tidentifika skemi u kanali tal-ħasil tal-flus fi stadju bikri. 

Il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment ta’ Ċentru għall-Analiżi Strateġika fi ħdan l-Unità tal-

Intelligence Finanzjarja. 

 

3.7. Investiment: Sistema ta’ informazzjoni għall-analiżi strateġika tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu 

L-objettiv tal-miżura huwa li tippermetti l-isfruttament tad-data disponibbli minn awtoritajiet 

differenti u l-identifikazzjoni ta’ skemi u kanali possibbli ta’ ħasil tal-flus. 

Il-miżura tikkonsisti fl-iżvilupp ta’ sistema tal-IT. 

 

3.8. Investiment: Kostruzzjoni ta’ netwerks tal-broadband b’kapaċità għolja ħafna 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-aċċess għal networks tal-broadband b’kapaċità għolja 

ħafna (VHCN), li joffru konnessjoni ta’ mill-inqas 100 Mbps. 

Il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta’ appoġġ finanzjarju għal proġetti għall-kostruzzjoni ta’ networks tal-

broadband b’kapaċità għolja ħafna.
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C.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

44 3.1 il-ħolqien u l-

iżvilupp ta’ ċentru ta’ 

eċċellenza għall-

governanza tad-data u 

d-data miftuħa 

Stadju 

importanti 

It-twaqqif ta’ tim 

għall-ġestjoni tad-

data fl-Uffiċċju 

tal-Istatistika, fil-

Ministeru tal-

Affarijiet 

Ekonomiċi u l-

Komunikazzjoni u 

fl-Awtorità tas-

Sistema ta’ 

Informazzjoni tal-

Istat 

L-istabbiliment tal-

istruttura 

organizzattiva 

meħtieġa għall-

koordinazzjoni tal-

ġestjoni tad-data 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2021 Il-ħolqien ta’ Tim tal-Ġestjoni 

tad-Data fi Statistics Estonia 

permezz tar-reklutaġġ ta’ persunal 

espert bil-kompitu li jikkoordina 

l-qafas ta’ governanza tad-data u 

jappoġġa awtoritajiet pubbliċi 

oħra. Barra minn hekk, għandhom 

jinħolqu karigi fil-Ministeru tal-

Affarijiet Ekonomiċi u l-

Komunikazzjoni u fl-Aġenzija 

tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal-

Istat biex jitwettqu proġetti ta’ 

żvilupp. Sa tmiem l-2021, mill-

inqas ħames persuni għandhom 

jiġu reklutati fit-tliet entitajiet. 

46 3.1 il-ħolqien u l-

iżvilupp ta’ ċentru ta’ 

eċċellenza għall-

governanza tad-data u 

d-data miftuħa 

Tal-UE Pubblikazzjoni ta’ 

settijiet ta’ data  

 
L-għadd ta’ 

settijiet tad-

data 

ppubblikati 

 

706 2 600 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2025 L-għadd ta’ settijiet ta’ data 

ppubblikati għandu jiżdied minn 

706 fit-13 ta’ Awwissu 2021 għal 

2 600. 



 

28 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

47 3.2 żvilupp ta’ servizzi 

ta’ avvenimenti għall-

individwi 

 
 

 

Tal-UE Tnedija ta’ 

servizzi ta’ 

avvenimenti tal-

ħajja personali 

u/jew servizzi 

proattivi 

 
Għadd ta’ 

servizzi li 

huma 

operazzjonali 

0 2 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2022 L-għadd ta’ servizzi ta’ 

avvenimenti tal-ħajja taċ-ċittadini 

u/jew servizzi proattivi mnedija 

online. 

Is-soluzzjonijiet tal-IT 

korrispondenti li jippermettu l-

forniment tas-servizzi għandhom 

ikunu operattivi mill-inqas fil-

partijiet bażiċi ta’ servizz 

partikolari u jkunu soġġetti għal 

żvilupp ulterjuri matul l-

implimentazzjoni tal-miżura. 

L-għażla tas-servizzi kkonċernati 

għandha tkun ibbażata fuq il-pjan 

ta’ żvilupp għal avveniment tal-

ħajja personali u servizzi 

proattivi. 

48 3.2 żvilupp ta’ servizzi 

ta’ avvenimenti għall-

individwi 

Tal-UE Servizzi ta’ 

avvenimenti tal-

ħajja personali 

online  

 
Għadd ta’ 

servizzi 

online 

2 10 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2025 L-għadd ta’ servizzi online ta’ 

avvenimenti għall-ħajja taċ-

ċittadini, li jipprovdu mill-inqas 

il-partijiet bażiċi ta’ servizz 

partikolari. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

49 3.3 żvilupp ta’ servizzi 

ta’ avvenimenti u portal 

diġitali għall-

imprendituri 

Tal-UE L-iskjerament ta’ 

żviluppi tal-IT li 

jikkontribwixxu 

għall-

implimentazzjoni 

tas-servizzi ta’ 

avvenimenti 

kummerċjali u l-

portal 

 
L-għadd ta’ 

proġetti li 

implimentaw 

b’suċċess 

żviluppi 

ġodda online 

0 1 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2022 L-għadd ta’ proġetti ta’ żvilupp 

tal-IT li jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni tas-servizzi ta’ 

avvenimenti kummerċjali u l-

portal li implimentaw b’suċċess 

żviluppi ġodda online. Dawn il-

proġetti ta’ żvilupp għandhom 

ikunu jew direttament relatati 

mal-iżvilupp tal-gateway diġitali 

għall-imprendituri jew mal-

iżvilupp ta’ servizzi ta’ 

avvenimenti kummerċjali, li 

addizzjonalment jinkludu l-

iżvilupp ta’ diversi sistemi relatati 

għall-interazzjoni mal-portal 

diġitali. Bħala riżultat ta’ kull 

proġett ta’ żvilupp, għandha 

titlesta mill-inqas soluzzjoni tal-

IT li tiffunzjona b’mod minimu 

(jiġifieri, is-soluzzjoni tal-IT 

għandha tkun operattiva mill-

inqas fil-partijiet bażiċi għall-

utenti finali (imprendituri) u 

għandha tkun kapaċi tipprovdi 

feedback għal ħtiġijiet ulterjuri ta’ 

żvilupp matul il-perjodu ta’ 

implimentazzjoni tar-riforma jew 

wara). 

50 3.3 żvilupp ta’ servizzi 

ta’ avvenimenti u portal 

diġitali għall-

imprendituri 

Tal-UE Żviluppi tal-IT 

online 

 
Għadd ta’ 

żviluppi tal-

IT online 

1 10 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2025 L-għadd ta’ żviluppi tal-IT relatati 

mas-servizzi ta’ avvenimenti 

kummerċjali u/jew il-portal li 

huma disponibbli online.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

51 Programm 3.4 

#Bürokratt (virtwali 

nazzjonali) 

Tal-UE Aċċess għas-

servizzi pubbliċi 

diġitali permezz 

tal-pjattaforma ta’ 

assistent virtwali 

 
L-għadd ta’ 

servizzi 

diġitali 

pubbliċi 

aċċessibbli 

permezz tal-

assistent 

virtwali 

0 1 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-

2 

2022 L-għadd ta’ servizzi pubbliċi 

diġitali disponibbli permezz tal-

pjattaforma tal-assistent virtwali. 

52 Programm 3.4 

#Bürokratt (virtwali 

nazzjonali) 

Tal-UE Assistent virtwali 

ta’ Bürokratt fuq 

is-siti web tal-

awtoritajiet 

pubbliċi 

 
Numru ta’ 

websajts 

0 18 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2025 L-għadd ta’ siti web tal-awtorità 

pubblika li fihom l-assistent 

virtwali jipprovdi servizzi. 

54 3.5 konfigurazzjoni 

mill-ġdid tas-servizzi 

diġitali bażiċi u 

tranżizzjoni sikura 

għall-infrastruttura tal-

cloud 

Stadju 

importanti 

Żvilupp ta’ 

servizzi ta’ bażi 

tal-IT 

imwassla/kondiviż

i ċentralment 

Ftuħ ta’ servizzi 

kondiviżi ta’ hosting 

ta’ servers u ta’ 

stazzjonijiet tax-

xogħol tal-

kompjuter għall-

awtoritajiet pubbliċi 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-

3 

2022 Is-servizzi bażiċi tal-IT 

ipprovduti/kondiviżi ċentralment 

għandhom jinfetħu għall-

abbonament minn utenti ġodda 

(ministeri u awtoritajiet oħra). 

55 3.5 konfigurazzjoni 

mill-ġdid tas-servizzi 

diġitali bażiċi u 

tranżizzjoni sikura 

għall-infrastruttura tal-

cloud 

Tal-UE L-iskjerament ta’ 

infrastruttura tal-

cloud privata 

nazzjonali mill-

awtoritajiet 

pubbliċi 

 
Għadd ta’ 

sistemi ta’ 

informazzjoni 

mċaqalqa lejn 

il-cloud privat 

nazzjonali 

0 10 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2023 L-għadd ta’ sistemi ta’ 

informazzjoni li għalihom 

għandha titlesta l-migrazzjoni 

għall-infrastruttura tal-cloud 

privata. 

56 3.5 konfigurazzjoni 

mill-ġdid tas-servizzi 

diġitali bażiċi u 

tranżizzjoni sikura 

għall-infrastruttura tal-

cloud 

Stadju 

importanti 

Estensjoni tal-

infrastruttura tal-

cloud għall-

ambaxxata tad-

data 

Tlestija tal-

estensjoni tal-cloud 

privat nazzjonali 

għall-infrastruttura 

tal-ambaxxata tad-

data tal-Estonja 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2023 Għandu jkun possibbli li jiġu 

ospitati u operati sistemi ta’ 

informazzjoni migrati lejn il-

cloud privat mill-ambaxxata tad-

data. Għandhom jinkisbu u jiġu 

stabbiliti ħardwer u liċenzji ġodda 

għal dan l-għan. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

58 3.5 konfigurazzjoni 

mill-ġdid tas-servizzi 

diġitali bażiċi u 

tranżizzjoni sikura 

għall-infrastruttura tal-

cloud 

Tal-UE Ittestjar tas-sigurtà 

mill-Awtorità tas-

Sistema ta’ 

Informazzjoni 

 
Numru ta’ 

testijiet  

0 16 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2024 Numru ta’ testijiet ta’ sigurtà 

mwettqa mill-Awtorità tas-

Sistema ta’ Informazzjoni. — Ir-

riżultati tat-test għandhom 

jinġabru fil-qosor fir-rapporti tal-

ittestjar tas-sigurtà. 

59 3.6 l-analiżi strateġika 

tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-

terroriżmu fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

att (i) legali 

Dħul fis-seħħ tal-att 

(i) legali 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2024 L-att (i) legali għandhom ikunu 

daħlu fis-seħħ biex jippermettu 

liċ-Ċentru għall-Analiżi 

Strateġika jaċċessa u jipproċessa 

data rilevanti għad-detezzjoni u l-

prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu. 

(1) għandha tidħol fis-seħħ 

emenda tal-Att dwar il-

Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus u l-

Finanzjament tat-Terroriżmu, 

(2) l-emendi għall-istatuti tas-

settijiet tad-data nazzjonali 

rilevanti għandhom jidħlu fis-

seħħ. 

60 3.7 sistema ta’ 

informazzjoni għall-

analiżi strateġika tal-

ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-

terroriżmu 

Stadju 

importanti 

Sistema tal-ICT 

għall-analiżi 

strateġika   

Sistema tal-ICT 

disponibbli għall-

użu mill-Unità tal-

Intelligence 

Finanzjarja 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-

2 

2026 Is-sistema tal-ICT għall-analiżi 

strateġika tal-ħasil tal-flus 

għandha tkun disponibbli għall-

użu mill-Unità tal-Intelligence 

Finanzjarja. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

62 3.8 kostruzzjoni ta’ 

netwerks tal-broadband 

b’kapaċità għolja ħafna 

Tal-UE L-għadd ta’ 

proġetti ta’ 

network tal-

broadband 

b’kapaċità għolja 

ħafna kkonfermati   

 Numru ta’ 

proġetti  

0 100 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2025 L-għadd ta’ proġetti kkonfermati 

mill-Awtorità Regolatorja 

Teknika u għall-Protezzjoni tal-

Konsumatur (TTJA) li qed 

jirrispettaw ir-rekwiżiti tar-

Regolament ministerjali dwar il-

kundizzjonijiet u l-proċedura 

għall-miżura ta’ appoġġ għall-

kostruzzjoni ta’ VHCN. 

 

Ir-Regolament ministerjali 

għandu jiddefinixxi n-nHCN billi 

juża l-veloċità tad-download tal-

utenti finali ta’ mill-inqas 100 

Mbps. 
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D. IL-KOMPONENT 4: ENERĠIJA U EFFIĊJENZA TAL-ENERĠIJA 

Dan il-komponent tal-pjan Estonjan għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfida tad-

dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija. L-objettivi tal-komponent huma li titnaqqas id-

dipendenza fuq ix-shale bituminuż, li jiġi inċentivat l-użu tal-enerġija rinnovabbli u li tittejjeb l-

effiċjenza enerġetika tal-bini. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex l-investimenti 

jiġu ffukati fuq l-infrastruttura tal-enerġija u fuq l-effiċjenza fir-riżorsi u fl-enerġija, filwaqt li 

jikkontribwixxi għad-dekarbonizzazzjoni progressiva tal-ekonomija (ir-Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2019 u fl-2020). Miżuri aġġornati u ġodda jappoġġaw l-indirizzar tar-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar it-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili 

permezz tal-faċilitazzjoni tal-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u ż-żieda fl-effiċjenza enerġetika 

(ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 fl-2022). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

 

D.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

 

4.1. Ir-riforma: Promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika 

L-objettiv tar-riforma huwa li jitnaqqsu l-ostakli amministrattivi għar-rinnovazzjonijiet effiċjenti fl-

enerġija.  

Il-miżura tikkonsisti fit-twaqqif ta’ netwerk konsultattiv reġjonali u t-taħriġ ta’ konsulenti tekniċi 

sabiex jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa u jinċentivaw ir-rinnovazzjonijiet. 

 

4.2. Investiment: Appoġġ għar-rinnovazzjoni ta’ bini b’aktar minn appartament wieħed 

L-objettiv tal-miżura huwa li tingħata spinta lir-rinnovazzjonijiet ta’ bini b’aktar minn appartament 

wieħed sabiex tiżdied l-effiċjenza enerġetika. 

Il-miżura tikkonsisti f’appoġġ għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika ta’ bini b’aktar minn 

appartament wieħed li jikseb livell medju ta’ ffrankar tal-enerġija primarja ta’ mill-inqas 30 %.  

 

4.3. Investiment: Appoġġ għar-rinnovazzjoni ta’ bini residenzjali żgħir 

L-objettiv tal-miżura huwa li tingħata spinta lir-rinnovazzjonijiet ta’ bini residenzjali żgħir sabiex 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika. 

Il-miżura tikkonsisti f’appoġġ għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika ta’ bini residenzjali 

żgħir.  

 

4.4. Ir-riforma: Nagħtu spinta lit-tranżizzjoni ekoloġika fl-ekonomija tal-enerġija 

L-objettiv tal-miżura huwa li tikkontribwixxi għad-dekarbonizzazzjoni tal-enerġija fl-Estonja  

Il-miżura tikkonsisti fl-aġġornament tal-Pjan ta’ Żvilupp Nazzjonali tas-Settur tal-Enerġija u l-

adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni biex titħaffef l-installazzjoni tal-kapaċità tal-produzzjoni tal-elettriku 

rinnovabbli. 
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4.5. Investiment: Programm biex tiżdied il-kapaċità tan-netwerk ta’ trażmissjoni tal-elettriku  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tippermetti l-konnessjoni tal-produzzjoni addizzjonali tal-

enerġija rinnovabbli man-network ta’ trażmissjoni.  

Il-miżura tikkonsisti f’żieda fil-kapaċità tan-network ta’ trażmissjoni tal-elettriku. 

4.6. Investiment: Programm biex tingħata spinta lill-produzzjoni tal-enerġija f’żoni industrijali 

L-objettiv tal-miżura huwa li tinċentiva l-produzzjoni tal-elettriku qrib il-konsum.  

Il-miżura tikkonsisti fl-appoġġ ta’ kapaċità ta’ konnessjoni addizzjonali għall-produzzjoni tal-

elettriku rinnovabbli f’siti industrijali jew qrib tagħhom. 

 

4.7. Investiment: Programm Pilota għall-Ħżin tal-Enerġija 

L-għan tal-miżura huwa li jitwettaq programm pilota dwar il-ħżin tal-enerġija rinnovabbli fl-

Estonja.   

L-investiment jikkonsisti f’għotjiet lil kumpaniji li jinvestu fil-kapaċità tal-faċilitajiet tal-ħżin tas-

sħana u tal-elettriku. 

 

4.8. Investiment: Spinta lill-iżvilupp ta’ parks eoliċi lil hinn mill-kosta 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tagħmilha possibbli għat-turbini eoliċi lil hinn mill-kosta, 

irrispettivament mill-għoli tagħhom, li joperaw fil-Golf ta’ Riga u fil-gżejjer Estonjani Hiiumaa, 

Saaremaa u Vormsi. 

Il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta’ appoġġ għat-tfassil ta’ radars ta’ sorveljanza tal-arja u sistemi ta’ 

radar passiv u t-tneħħija tar-restrizzjoni tal-għoli fuq turbini eoliċi lil hinn mill-kosta. 
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D.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

63 4.1 promozzjoni 

tal-effiċjenza 

enerġetika 

Stadju 

importanti 

Konklużjoni tal-ftehim 

ta’ kooperazzjoni li 

jistipula l-

kundizzjonijiet għall-

kooperazzjoni bejn l-

AS 

KredEx/Enterprise 

Estonia u ċentri ta’ 

żvilupp tal-kontea 

Konklużjoni tal-

ftehim ta’ 

kooperazzjoni 

bejn SA 

KredEx/enterpise 

Estonia u ċentri 

ta’ żvilupp tal-

kontej 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2022 Il-konklużjoni ta’ ftehim ta’ 

kooperazzjoni minn SA 

KredEx/enterpise Estonia ma’ ċentri 

ta’ żvilupp tal-kontej li permezz tiegħu 

f’kull kontea tal-Estonja SA 

KredEx/enterpise l-Estonja għandha 

tipprovdi mill-inqas speċjalista wieħed 

imħarreġ fiċ-ċentru tal-iżvilupp tal-

kontea li għandu jipprovdi pariri dwar 

ir-rinnovazzjoni. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

65 4.2 appoġġ għar-

rinnovazzjoni ta’ 

bini b’aktar minn 

appartament 

wieħed 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ 

sejħiet għal 

applikazzjonijiet għal 

għotjiet għar-

rinnovazzjoni ta’ bini 

ta’ appartamenti 

residenzjali 

Pubblikazzjoni 

ta’ sejħiet għal 

għotjiet għar-

rinnovazzjoni 

tad-djar 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2022 Sa KredEx/Enterprise Estonia għandha 

tippubblika sejħiet għal 

applikazzjonijiet immirati lejn it-titjib 

tal-effiċjenza enerġetika ta’ bini ta’ 

appartamenti residenzjali. L-appoġġ 

għandu jkun differenzjat bejn ir-

reġjuni abbażi tal-valur tal-proprjetà 

immobbli, b’rata ogħla ta’ appoġġ 

f’reġjuni b’valur medju baxx tal-

proprjetà. 

L-appoġġ għandu jingħata għal 

proġetti ta’ rinnovazzjoni li jiksbu 

titjib ta’ mill-inqas klassi waħda tal-

effiċjenza enerġetika jew, fil-każ ta’ 

rinnovazzjonijiet kompluti, mill-inqas 

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika C. Ir-

rinnovazzjonijiet għandhom 

jikkorrispondu għal mill-inqas 

rinnovazzjonijiet b’fond medju li 

jirrappreżentaw livell medju ta’ 

ffrankar tal-enerġija primarja ta’ mill-

inqas 30 % kif stabbilit fir-

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 

Ewropea (UE) 2019/786. Ir-riżultati 

għandhom jiġu ċċertifikati permezz ta’ 

Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-

Enerġija ex ante u ex post. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

66 4.2 appoġġ għar-

rinnovazzjoni ta’ 

bini b’aktar minn 

appartament 

wieħed 

Tal-UE Bini b’aktar minn 

appartament wieħed 

b’rendiment imtejjeb 

fl-użu tal-enerġija 

 Għadd ta’ 

binjiet 

b’aktar 

minn 

appartament 

wieħed 

0 80 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2026 Ir-rinnovazzjonijiet ta’ mill-inqas 80 

binja b’aktar minn appartament wieħed 

għandhom jirriżultaw f’livell medju ta’ 

ffrankar tal-enerġija primarja ta’ mill-

inqas 30 %. Ir-riżultati għandhom jiġu 

ċċertifikati minn Ċertifikati tar-

Rendiment fl-Użu tal-Enerġija tal-bini 

ex ante u ex post (ikkalkolati).  

68 4.3 appoġġ għar-

rinnovazzjoni ta’ 

bini residenzjali 

żgħir 

Stadju 

importanti 

Sejħiet ippubblikati 

għal għotja għar-

rinnovazzjoni 

Pubblikazzjoni 

ta’ sejħiet 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2022 Sa KredEx/Enterprise Estonia għandha 

tippubblika sejħiet għal 

applikazzjonijiet immirati lejn it-titjib 

tal-effiċjenza enerġetika ta’ bini 

residenzjali privat. L-appoġġ għandu 

jkun differenzjat bejn ir-reġjuni abbażi 

tal-valur tal-proprjetà immobbli, b’rata 

ogħla ta’ appoġġ f’reġjuni b’valur 

medju baxx tal-proprjetà. 

L-appoġġ għandu jingħata għal 

proġetti ta’ rinnovazzjoni li jiksbu 

titjib fl-effiċjenza enerġetika jew, fil-

każ ta’ rinnovazzjonijiet kompluti, 

mill-inqas il-klassi tal-effiċjenza 

enerġetika C. Ir-riżultati għandhom 

jiġu ċċertifikati minn kalkoli ex ante u 

ex post SA KredEx tar-Rendiment fl-

Użu tal-Enerġija. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

69a 4.3 appoġġ għar-

rinnovazzjoni ta’ 

bini residenzjali 

żgħir 

Tal-UE Bini residenzjali żgħir 

bi prestazzjoni mtejba 

fl-użu tal-enerġija 

 Għadd ta’ 

binjiet 

residenzjali 

żgħar 

0 900 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2026 Mill-inqas 900 binja residenzjali 

żgħira għandhom jiġu rinnovati u 

jiksbu żieda fl-effiċjenza enerġetika 

jew, fil-każ ta’ rinnovazzjonijiet sħaħ, 

mill-inqas il-klassi tal-effiċjenza 

enerġetika C. Ir-riżultati għandhom 

jiġu ċċertifikati permezz ta’ kalkoli ex 

ante u ex post KredEx tar-Rendiment 

fl-Użu tal-Enerġija. 

70 4.4 spinta lit-

tranżizzjoni 

ekoloġika fl-

ekonomija tal-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Deċiżjoni tal-gvern 

dwar l-investimenti 

meħtieġa biex jittaffew 

ir-restrizzjonijiet tal-

għoli relatati mad-

difiża fuq il-parks 

eoliċi 

Adozzjoni tad-

deċiżjoni tal-

Gvern 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2021 Il-Gvern għandu jadotta deċiżjoni 

dwar it-twettiq tal-investimenti 

meħtieġa biex jittaffew ir-

restrizzjonijiet tal-għoli relatati mad-

difiża fuq il-parks eoliċi. 

71 4.4 spinta lit-

tranżizzjoni 

ekoloġika fl-

ekonomija tal-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tad-

deċiżjoni tal-Gvern 

dwar il-bidu tal-proċess 

ta’ tħejjija tal-Pjan ta’ 

Żvilupp Nazzjonali tas-

Settur tal-Enerġija, in-

nomina ta’ dawk 

responsabbli u l-

iskadenzi 

Adozzjoni tad-

deċiżjoni tal-

Gvern 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2021 Id-Deċiżjoni tal-gvern dwar il-bidu tal-

proċess ta’ tħejjija tal-Pjan ta’ Żvilupp 

Nazzjonali tas-Settur tal-Enerġija 

għandha tiġi approvata, filwaqt li 

tiddefinixxi l-entità (jiet) responsabbli 

u tistabbilixxi l-iskadenzi rilevanti. Il-

pjan ta’ żvilupp għandu jindirizza, 

inter alia, l-objettivi li tiżdied il-

produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, l-

effiċjenza enerġetika u ż-żamma u t-

titjib tas-sigurtà tal-provvista, kif ukoll 

il-waqfien tal-użu tax-shale bituminuż 

għall-produzzjoni tal-elettriku fl-2035 

u l-eliminazzjoni gradwali tal-

produzzjoni taż-żejt tax-shale sal-

2040. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

72 4.4 spinta lit-

tranżizzjoni 

ekoloġika fl-

ekonomija tal-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ atti 

legali  

L-att legali daħal 

fis-seħħ    

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2024 L-atti legali għandhom jidħlu fis-seħħ 

biex jitneħħew l-ostakli għall-

installazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ 

ġenerazzjoni u ħżin tal-enerġija 

rinnovabbli pereżempju s-

simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-

għoti ta’ permessi. 

73 4.4 spinta lit-

tranżizzjoni 

ekoloġika fl-

ekonomija tal-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Pjan ta’ 

Żvilupp Nazzjonali tas-

Settur tal-Enerġija mill-

Gvern 

Dokument 

adottat mill-

Gvern 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2025 Il-pjan ta’ Żvilupp Nazzjonali tas-

Settur tal-Enerġija għandu jiġi adottat 

mill-Gvern. Il-pjan għandu jinkludi l-

azzjonijiet relatati mat-tneħħija 

gradwali tal-ħruq dirett tax-shale 

bituminuż għall-produzzjoni tal-

elettriku sal-2035 b’eċċezzjoni għal 

shale taż-żejt barra mis-suq għal 

ħtiġijiet ta’ riżerva strateġika 

potenzjali f’każ ta’ devjazzjoni mill-

istandard ta’ affidabbiltà.  Il-pjan 

għandu jinkludi azzjonijiet relatati 

mat-tneħħija gradwali tal-użu taż-żejt 

tax-shale fil-produzzjoni domestika 

tas-sħana sal-2040. Għandu jinkludi 

wkoll miri għall-kapaċità tal-

ġenerazzjoni tal-elettriku li għandha 

tiġi sostitwita b’enerġija rinnovabbli u 

teknoloġiji oħra tal-enerġija nadifa. 

74 4.5 programm biex 

tiżdied il-kapaċità 

tan-netwerk ta’ 

trażmissjoni tal-

elettriku   

Stadju 

importanti 

L-iffirmar ta’ kuntratt 

ta’ kofinanzjament tal-

investiment fin-

netwerk ma’ operatur 

tas-sistema ta’ 

trażmissjoni 

Iffirmar ta’ 

kuntratt mal-

operatur tas-

sistema ta’ 

trażmissjoni 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2022 Ftehim ta’ kofinanzjament għall-

investimenti fin-netwerks tal-elettriku 

għandu jiġi konkluż bejn il-Ministeru 

tal-Affarijiet Ekonomiċi u l-

Komunikazzjoni u Elering AS. Il-

kuntratt għandu jistabbilixxi r-riżultati 

mistennija u l-iskadenzi. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

75 4.5 programm biex 

tiżdied il-kapaċità 

tan-netwerk ta’ 

trażmissjoni tal-

elettriku   

Tal-UE Kapaċità addizzjonali 

tal-grilja  

 Kapaċità 

addizzjonali 

tal-grilja 

(MW) 

0 310 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2026 Żieda fil-kapaċità tan-netwerk ta’ 

trażmissjoni tal-elettriku Estonjan 

b’mill-inqas 310 MW. 

76 Programm 4.6 

biex tingħata 

spinta lill-

produzzjoni tal-

enerġija f’żoni 

industrijali 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ 

sejħa għal proposti għal 

proġetti li jagħtu spinta 

lill-produzzjoni tal-

enerġija f’siti 

industrijali 

Sejħa għal 

proposti 

ppubblikata 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2022 Għandha tiġi ppubblikata sejħa 

miftuħa miċ-Ċentru ta’ Investiment 

Ambjentali biex jiġu appoġġati l-

kostijiet tal-konnessjoni mal-grilja ta’ 

kumpaniji li jipproduċu l-elettriku 

minn sorsi rinnovabbli f’siti 

industrijali. Is-sejħa għandha tkun 

ibbażata fuq il-kriterji tal-għażla tal-

proġetti u l-kundizzjonijiet tal-għoti li 

jiżguraw li l-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ 

lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u dik 

nazzjonali. 

77 Programm 4.6 

biex tingħata 

spinta lill-

produzzjoni tal-

enerġija f’żoni 

industrijali 

Tal-UE Kapaċità ta’ 

konnessjoni 

addizzjonali għall-

produzzjoni tal-

elettriku rinnovabbli  

 Kapaċità ta’ 

konnessjoni 

maħluqa 

(MW) 

0 28 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2026 Kapaċità ta’ konnessjoni addizzjonali 

għall-produzzjoni tal-elettriku 

rinnovabbli f’siti industrijali jew qrib 

tagħhom mibnija għal mill-inqas 

28 MW kif speċifikat fl-ittra ta’ 

konferma mill-kumpanija tan-network. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

78 Programm Pilota 

għall-Ħżin tal-

Enerġija għall-4.7 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ 

sejħa għal proposti għal 

programm pilota għall-

ħżin tal-enerġija 

Sejħa għal 

proposti 

ppubblikata 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2022 Għandha tiġi ppubblikata sejħa 

miftuħa għal proposti miċ-Ċentru ta’ 

Investiment Ambjentali biex jiġu 

appoġġati proġetti ta’ ħżin tal-enerġija. 

Is-sejħa għandha tkun ibbażata fuq il-

kriterji tal-għażla tal-proġetti u l-

kundizzjonijiet tal-għoti li jiżguraw li 

l-proġetti magħżula jikkonformaw 

mal-Gwida Teknika “La tagħmilx 

ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni 

u r-rekwiżit ta’ konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-

UE u dik nazzjonali. Il-kriterji tal-

għażla/eliġibbiltà għandhom 

jispeċifikaw li l-attivitajiet appoġġati 

u/jew l-intrapriżi jikkontribwixxu għal 

ekonomija newtrali għall-klima, ir-

reżiljenza għat-tibdil fil-klima u l-

adattament għat-tibdil fil-klima, 

inklużi l-objettivi tal-ekonomija 

ċirkolari. 

80 Programm Pilota 

għall-Ħżin tal-

Enerġija għall-4.7 

 Stadju 

importanti 

Kapaċità addizzjonali 

ta’ ħżin tas-sħana u tal-

elettriku li tirriżulta 

minn appoġġ għall-

investiment 

Kapaċità 

addizzjonali tal-

ħżin tal-enerġija 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2026 L-iskema ta’ appoġġ għall-investiment 

għandha tirriżulta fl-installazzjoni ta’ 

kapaċità ta’ ħżin tas-sħana ta’ mill-

inqas 23 600 m³ u kapaċità ta’ ħżin tal-

elettriku ta’ mill-inqas 13.54 MW. 

80a 4.8 spinta lill-

iżvilupp tal-parks 

eoliċi lil hinn mill-

kosta 

Stadju 

importanti 

Kuntratturi għas-

sistema tar-radar u tar-

radar passiv/sensuri 

magħżula u l-kuntratti 

ffirmati 

Kuntratti ffirmati    IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2024 Kuntratti ffirmati għad-disinn dettaljat 

ta’ radar ta’ sorveljanza tal-ajru, 

sistema ta’ radar passiv, xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni ta’ inġinerija ċivili u 

xogħlijiet ta’ kostruzzjoni tar-radar. .  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

80c 4.8 spinta lill-

iżvilupp tal-parks 

eoliċi lil hinn mill-

kosta 

Stadju 

importanti 

It-tneħħija tar-

restrizzjoni tal-għoli 

fuq it-turbini eoliċi lil 

hinn mill-kosta fil-Golf 

ta’ Riga u fil-gżejjer 

Estonjani Hiiumaa, 

Saaremaa, Vormsi 

Messaġġ    IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2026 Avviż maħruġ mill-Ministeru tad-

Difiża, li jiddikjara li r-restrizzjonijiet 

tal-għoli fuq it-turbini eoliċi lil hinn 

mill-kosta tneħħew fil-Golf ta’ Riga u 

fil-gżejjer Estonjani ta’ Hiiumaa, 

Saaremaa u Vormsi. 



 

43 
 

E. IL-KOMPONENT 5: TRASPORT SOSTENIBBLI 

Il-komponent tal-pjan Estonjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jindirizza l-isfida tad-

dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport. L-objettivi tal-komponent huma li jitnaqqsu l-

emissjonijiet u li jiġi inċentivat l-użu ta’ modi sostenibbli ta’ trasport. 

Ir-riforma u l-investimenti tal-komponent jappoġġaw l-iżvilupp tal-proġett transfruntier Rail Baltic, 

li jgħaqqad it-tliet bliet kapitali u l-pajjiżi Baltiċi mal-Polonja u l-bqija tal-Unjoni. Il-miżuri fil-

komponent għandhom l-għan li jgħaqqdu l-Rail Baltic ma’ ferroviji nazzjonali oħra u ċentri TEN-T 

oħra (l-Ajruport ta’ Tallinn u l-Port Antik) u jiffaċilitaw l-aċċess għall-waqfiet lokali tiegħu bil-mixi 

jew bir-rota. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex l-investimenti 

jiġu ffukati fuq l-effiċjenza fir-riżorsi u t-trasport sostenibbli li jikkontribwixxi għad-

dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2019 u fl-2020). 

Il-miżuri l-ġodda jikkorrispondu wkoll għar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex jiġu 

intensifikatil-isforzi biex tittejjeb is-sostenibbiltà tas-sistema tat-trasport, inkluż permezz tal-

elettrifikazzjoni tan-network ferrovjarju u billi jiżdiedu l-inċentivi biex jitħeġġeġ trasport 

sostenibbli u li jniġġes inqas (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 fl-2022).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

E.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

 

5.1. Ir-riforma: Infrastruttura tat-trasport u tal-enerġija sikura, ekoloġika, kompetittiva, ibbażata 

fuq il-ħtiġijiet u sostenibbli 

L-objettiv tar-riforma huwa li jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 tas-settur tat-trasport u li jiġi 

inċentivat l-użu ta’ modi sostenibbli tat-trasport. 

Il-miżura tikkonsisti fl-adozzjoni tal-Pjan ta’ Żvilupp tat-Trasport u tal-Mobbiltà l-ġdid u l-Pjan ta’ 

Implimentazzjoni relatat biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 u jintlaħaq sehem ta’ sorsi ta’ 

enerġija rinnovabbli fl-enerġija kkunsmata fis-settur tat-trasport ta’ 24 % sal-2035.  

 

5.2. [mħassar] 

5.2.a  Investiment: Bastiment tax-xogħol multifunzjonali 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiżgura s-sikurezza u l-kundizzjoni tal-passaġġi fuq l-ilma 

meħtieġa għat-tħaddim tat-trasport marittimu, jippermetti li jitwettqu operazzjonijiet kontra t-

tniġġis u jżid il-kapaċità tar-riċerka għall-istudji ambjentali.  

L-investiment jikkonsisti fil-bini ta’ bastiment b’emissjonijiet baxxi.  

 

5.3.a Investiment: Il-kostruzzjoni tal-vjadotti u tat-terminal tal-Ferroviji Baltiċi 

L-objettiv tal-miżura huwa li jiżdied is-sehem tal-mobbiltà sostenibbli fl-Estonja u li 

tikkontribwixxi għall-proġett Rail Baltic, li jgħaqqad it-tliet Stati Baltiċi. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ erba’ vjadotti u mina waħda, kif ukoll ħames pakketti 

ta’ xogħlijiet għall-kostruzzjoni tat-terminal Rail Baltic Ülemiste. 
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5.3.b Investiment: Rinnovazzjoni ta’ sezzjoni ferrovjarja minn Rapla sa Lelle 

L-objettiv tal-miżura huwa li żżid it-tul tal-ħajja tan-network ta’ mobbiltà sostenibbli tal-Estonja. 

L-investiment jikkonsisti fir-rinnovazzjoni tas-superstruttura ferrovjarja ta’ sezzjoni ferrovjarja 

twila 23 km ta’ ferrovija eżistenti minn Rapla sa Lelle.  

 

5.4. Investiment: Kostruzzjoni tal-linja tat-tramm tal-Port il-Qadim ta’ Tallinn 

L-objettiv tal-miżura huwa li jiżdied is-sehem tal-mobbiltà sostenibbli fir-reġjun ta’ Tallinn.  

L-investiment jikkonsisti fil-bini ta’ linja tat-tramm ġdida.  

 

5.5 Investiment: Investimenti tal-muniċipalitajiet fir-roti u l-mixi 

L-objettiv tal-miżura huwa li titnaqqas id-dipendenza fuq il-karozzi u tiżdied il-mobbiltà sostenibbli 

f’żoni barra mit-tliet ċentri urbani ewlenin (Tallinn, Tartu, Pärnu). 

L-investiment jikkonsisti f’xogħlijiet ta’ kostruzzjoni għar-roti u l-passaġġi. 
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E.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Relatati 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira Unità ta’ 

kejl 

 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

81 5.1 

infrastruttura 

tat-trasport u 

tal-enerġija 

sikura, 

ekoloġika, 

kompetittiva, 

ibbażata fuq il-

ħtiġijiet u 

sostenibbli 

Stadju 

importanti 

 

Adozzjoni tal-Pjan 

ta’ Żvilupp tat-

Trasport u l-

Mobilità 2021–2035 

mill-Gvern 

Adozzjoni tal-Pjan 

ta’ Żvilupp tat-

Trasport u l-

Mobilità 2021–2035 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

1 

2022 Il-pjan ta’ Żvilupp tat-Trasport u l-

Mobilità 2021–2035 għandu jiġi 

approvat mill-Gvern. Dan għandu 

jinkludi l-ħolqien tas-sistema 

komuni tat-trasport tar-reġjun 

kapitali ta’ Tallinn, azzjonijiet li 

jiffaċilitaw l-użu tal-bijometan 

lokali, azzjonijiet biex tiġi 

żviluppata mobbiltà urbana 

sostenibbli u attiva fi bliet akbar 

skont il-loġika tal-kurituri tat-

trasport integrati, l-ippjanar tal-

infrastruttura multimodali, iż-żieda 

tal-konnessjonijiet, il-veloċità u s-

sikurezza tal-ferroviji, li s-settur 

tat-trasport marittimu jsir aktar 

kompetittiv u aktar ekoloġiku u li 

jiġi konness b’mod multimodali, l-

iżvilupp ta’ trasport bit-triq aktar 

rapidu u sikur. 

Il-pjan għandu jinkludi mira biex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 

b’ 700 000 tunnellata (jew 30 %) 

meta mqabbla mal-livelli tal-2018 

u jintlaħaq sehem ta’ sorsi 

rinnovabbli fl-enerġija kkunsmata 

fis-settur tat-trasport ta’ 24 % sal-

2035. 
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Numru 

sekwenzjali 

Relatati 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 
Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

82 5.1 

infrastruttura 

tat-trasport u 

tal-enerġija 

sikura, 

ekoloġika, 

kompetittiva, 

ibbażata fuq il-

ħtiġijiet u 

sostenibbli 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Pjan 

ta’ Implimentazzjoni 

għall-iżvilupp 

ekoloġiku tat-

trasport pubbliku 

sostenibbli tal-Pjan 

ta’ Żvilupp tat-

Trasport u tal-

Mobilità 2021–2035 

Adozzjoni tal-Pjan 

ta’ 

Implimentazzjoni 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2022 Il-pjan ta’ implimentazzjoni 

għandu jiġi approvat mill-Kumitat 

ta’ Tmexxija tal-Pjan ta’ Żvilupp 

tat-Trasport u l-Mobilità 2021–

2035. Dan għandu jinkludi l-

ħolqien tas-sistema komuni tat-

trasport tar-reġjun kapitali ta’ 

Tallinn, azzjonijiet li jiffaċilitaw l-

użu tal-bijometan lokali, azzjonijiet 

biex tiġi żviluppata mobbiltà 

urbana sostenibbli u attiva fi bliet 

akbar skont il-loġika tal-kurituri 

tat-trasport integrati, l-ippjanar ta’ 

infrastruttura multimodali, iż-żieda 

tal-konnessjonijiet, il-veloċità u s-

sikurezza tal-ferroviji, li s-settur 

tat-trasport marittimu jsir aktar 

kompetittiv, aktar ekoloġiku u li 

jiġi konness b’mod multimodali, l-

iżvilupp ta’ trasport bit-triq aktar 

rapidu u sikur. Il-pjan ta’ 

implimentazzjoni għandu jinkludi 

obbligu ta’ rappurtar annwali fuq 

il-ministru responsabbli lill-Gvern. 

84a 5.2.a bastiment 

tax-xogħol 

multifunzjonali 

Stadju 

importanti 

Kuntratt iffirmat 

għall-bini tal-

bastiment 

Kuntratt iffirmat 
   

IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

1 

2024 Il-kuntratt għall-bini tal-bastiment 

tax-xogħol multifunzjonali għandu 

jiġi ffirmat mill-kuntrattur u l-

Flotta Nazzjonali (Riigilaevastik). 

Il-kuntratt għandu jinkludi 

speċifikazzjoni tal-fjuwil li għandu 

jintuża mill-bastiment f’konformità 

mar-rekwiżiti ta’ “La Tagħmel 

Ħsara Sinifikanti” stabbiliti fid-

deskrizzjoni tal-investiment. 
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Numru 

sekwenzjali 

Relatati 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 
Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

85a 5.2.a bastiment 

tax-xogħol 

multifunzjonali 

Stadju 

importanti 

Mibni bastiment 

tax-xogħol 

multifunzjonali 

Bastiment mibni 

 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-

2 

2026 Il-bastiment tax-xogħol 

multifunzjonali għandu jinbena.   

86a 5.3.a l-

kostruzzjoni tal-

vjadotti u tat-

terminal tal-

Ferroviji Baltiċi 

Stadju 

importanti 

Kuntratti ta’ 

xogħlijiet għall-

kostruzzjoni ta’ 

vjadotti tal-Ferroviji 

Baltiċi 

Kuntratti ta’ 

xogħlijiet iffirmati 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-

3 

2023 Kuntratti ta’ xogħlijiet iffirmati 

għall-viadutti tal-Ferroviji Baltiċi li 

ġejjin: Il-viadut Kangru, il-viadut 

ta’ Raudalu, il-viadut ta’ Raku, il-

viadut tat-traffiku tad-dawl 

Männiku u l-mina tat-traffiku tad-

dawl tal-Männiku. 

87a 5.3.A. il-

kostruzzjoni tal-

vjadotti u tat-

terminal tal-

Ferroviji Baltiċi 

Tal-UE Pakketti ta’ xogħol 

ta’ kostruzzjoni 

mibnija u ta’ 

kostruzzjoni 

mwassla 
 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni 

maħruġa għall-

kostruzzjoni tal-

vjadotti u l-pakketti 

tax-xogħol  
 

Għadd ta’ 

vjadotti u 

pakketti ta’ 

xogħol ta’ 

kostruzzjoni  
 

0 9 
 

IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-

2 

2026 Iċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni 

għandhom jinħarġu għal: 

• il-kostruzzjoni tal-viaduct 

Kangru, tal-viaduct ta’ 

Raudalu, tal-viaduct ta’ Raku, 

tal-viaduct tat-traffiku tad-

dawl Männiku u tal-mina tat-

traffiku tad-dawl ta’ Männiku 

 

• 5 tipi ta’ pakketti ta’ xogħol ta’ 

kostruzzjoni għat-terminal ta’ 

Ulemiste, jiġifieri (1) xogħol 

ta’ tħaffir tal-istrutturi ta’ 

appoġġ ta’ faċilitajiet 

ferrovjarji, (2) l-installazzjoni 

ta’ pipelines taħt l-art, (3) il-

kostruzzjoni ta’ pedamenti tal-

ġebel, (4) xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni ta’ pedamenti tal-

konkrit rinfurzati u (5) 

xogħlijiet ta’ kostruzzjoni 

parzjali fuq ħitan u pilastri tal-

konkrit rinforzati. 
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Numru 

sekwenzjali 

Relatati 

Miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 
Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

88b 
 

 5.3b 

rinnovazzjoni 

ta’ sezzjoni 

ferrovjarja  

minn Rapla sa 

Lelle 

Stadju 

importanti 
 

Rinnovazzjoni tas-

sezzjoni ferrovjarja 
 

Ċertifikat ta’ 

aċċettazzjoni 
 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

1 
 

2026 
 

Ċertifikat ta’ aċċettazzjoni għar-

rinnovazzjoni ta’ 23 km ta’ 

ferrovija fis-sezzjoni Rapla sa 

Lelle. 

 

89 5.4 kostruzzjoni 

tal-linja tat-

tramm tal-Port 

il-Qadim ta’ 

Tallinn 

Stadju 

importanti 

Tlestija tad-disinn 

tal-proġett ta’ 

kostruzzjoni tat-

tramm 

Approvazzjoni tad-

disinn tal-proġett 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2021 Il-Bord tal-Ippjanar Urban u l-

Utilitajiet ta’ Tallinn għandu 

jadotta d-disinn tal-proġett ta’ 

kostruzzjoni tat-tramm. 

90 5.4 kostruzzjoni 

tal-linja tat-

tramm tal-Port 

il-Qadim ta’ 

Tallinn 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratt ta’ 

xogħlijiet 

Kuntratt iffirmat 

għall-kostruzzjoni 

tal-linja tat-tramm 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-

2 

2022 Kuntratt ta’ xogħlijiet konkluż bejn 

il-Bord tal-Ippjanar Urban u l-

Utilitajiet ta’ Tallinn u l-kuntrattur 

għall-kostruzzjoni tal-linja tat-

tramm bejn it-triq Gonsiori u Põhja 

Puiestee 

91 5.4 kostruzzjoni 

tal-linja tat-

tramm tal-Port 

il-Qadim ta’ 

Tallinn 

Stadju 

importanti 
 

Linja ġdida tat-

tramm  
 

Linja ġdida tat-

tramm li qed 

titħaddem 
 

 
 

 
 

 
 

IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2025 Sezzjoni ġdida ta’ 2 500 m tal-linja 

tat-tramm li qed topera kif 

ikkonfermat mill-permess biex 

topera. 

92 Investimenti ta’ 

5.5 muniċipalità 

fir-roti u l-

passaġġi 

Stadju 

importanti 

Sejħa għal proposti 

għal għotjiet 

Pubblikazzjoni tal-

avviż għal sejħa 

għal proposti għal 

għotjiet 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2022 Għandha tiġi ppubblikata sejħa 

miftuħa għall-investiment mill-

muniċipalitajiet fir-roti u l-mixi. 

93 Investimenti ta’ 

5.5 muniċipalità 

fir-roti u l-

passaġġi 

Tal-UE Xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni fuq ir-

roti u l-mogħdijiet 

tal-mixi mwassla   
 

 xogħol tal-

kostruzzjoni 
 

0 18 
 

IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-

4 

2025 Għandhom jiġu kkonsenjati mill-

inqas 18 xogħol ta’ kostruzzjoni 

tar-roti u tal-passaġġi. 
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F. IL-KOMPONENT 6: IL-KURA TAS-SAĦĦA U L-PROTEZZJONI SOĊJALI 

Dan il-komponent tal-pjan Estonjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jindirizza l-isfidi 

relatati mar-reżiljenza tas-sistema tal-kura tas-saħħa u l-aċċess għaliha, l-adegwatezza tax-xibka tas-

sikurezza soċjali, l-aċċessibbiltà tas-servizzi soċjali u l-qgħad fost iż-żgħażagħ. L-għanijiet tal-

miżuri inklużi fil-komponent huma li: tindirizza n-nuqqas ta’ ħaddiema fis-settur tas-saħħa, 

issaħħaħ il-kura primarja u l-isptar, testendi t-tul tal-benefiċċju tal-assigurazzjoni tal-qgħad 

f’perjodi ta’ qgħad għoli, ittejjeb l-aċċess għas-servizzi soċjali, tindirizza l-qgħad fost iż-żgħażagħ u 

tnaqqas id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż, dwar it-titjib tal-

aċċessibbiltà u r-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa, inkluż billi jiġu indirizzati n-nuqqasijiet ta’ 

ħaddiema tas-saħħa, tissaħħaħ il-kura primarja u tiġi żgurata l-provvista ta’ prodotti mediċi kritiċi 

(ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 fl-2020), dwar it-titjib tax-xibka tas-sigurtà soċjali, 

iż-żieda fl-aċċess għas-servizzi soċjali b’mod integrat (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

2 fl-2019, ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 fl-2020 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 3 fl-2022) u dwar it-tnaqqis tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, inkluż billi 

tittejjeb it-trasparenza fil-pagi (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 fl-2019). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

F.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

6.1. Ir-riforma: Bidla komprensiva fl-organizzazzjoni tal-kura tas-saħħa fl-Estonja 

L-objettiv tar-riforma huwa li tappoġġa r-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa Estonjana, inkluż biex 

tlaħħaq mal-kriżijiet, u b’hekk tiżgura li n-nies ikollhom aċċess għal kura tas-saħħa integrata u ta’ 

kwalità għolja fl-Estonja kollha.  

Il-miżura tikkonsisti f’riformi  

a. biex jikkonsolida n-netwerk tal-isptarijiet, biex jiddeskrivi l-provvista tas-servizzi tas-saħħa fid-

diversi setturi tas-saħħa 

b. li jiġu inċentivati t-tobba, l-infermiera u l-ispiżjara biex jaħdmu f’żoni remoti u biex tiżdied l-

ammissjoni fil-professjonijiet mediċi b’nuqqasijiet.  

 

6.2. [mħassar] 

6.2.a Investiment: Kostruzzjoni ta’ TERVIKUM 

L-objettiv tal-investiment huwa li jikkontribwixxi għat-titjib tal-aċċess għall-kura tas-saħħa kif 

ukoll għall-provvista ta’ kura tas-saħħa u kura soċjali b’mod integrat.   

L-investiment jikkonsisti fil-bini ta’ ċentru tas-saħħa ġdid fil-belt ta’ Viljandi. 

  

6.3. Ir-riforma: It-tisħiħ tal-kura tas-saħħa primarja 

L-għan tar-riforma huwa li tiżgura l-aċċess għall-kura medika ġenerali, ittejjeb il-kontinwità tat-

trattament u tagħmel il-provvista tal-kura tas-saħħa primarja aktar flessibbli u ċċentrata fuq il-

bniedem. Ir-riforma tikkonsisti fi tliet sottomiżuri. L-ewwel nett, sabiex jittejjeb l-aċċess għall-kura 

speċjalizzata, l-użu tal-konsultazzjoni elettronika fil-kura primarja ġie estiż fit-30 ta’ Settembru 

2020 biex il-pazjenti jingħataw pariri minn speċjalista mingħajr ma jkollhom għalfejn 

jikkonsultawhom wiċċ imb wiċċ. It-tieni nett, il-leġiżlazzjoni daħlet fis-seħħ fl-31 ta’ Marzu 2021 li 
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ttejjeb l-aċċess għall-kura tas-saħħa billi żżid il-livell ta’ appoġġ għat-tobba ġeneralisti u billi 

timmodifika l-mudell ta’ finanzjament għall-kura medika ġenerali bl-għan li tagħmel ix-xogħol 

f’ċentri tas-saħħa primarja f’żoni remoti aktar attraenti. It-tielet, l-Att dwar l-Organizzazzjoni tas-

Servizzi tas-Saħħa għandu jiġi emendat fir-rigward tal-ġestjoni tal-lista tal-pazjenti, filwaqt li tiġi 

żgurata l-kontinwità tal-kura primarja u jiġu estiżi d-drittijiet tal-infermiera li jippreskrivu l-

mediċini lill-pazjenti. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2023. 

 

6.4. Ir-riforma: Tiġdid tal-Governanza tas-Saħħa elettronika 

L-objettiv tar-riforma huwa li taġġorna l-qafas ta’ governanza għas-Saħħa elettronika bil-ħsieb li 

twieġeb aħjar għall-ħtiġijiet tas-sistema tas-saħħa u tiżgura l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet diġitali biex 

tappoġġa sistema tas-saħħa sostenibbli fl-Estonja. Ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni ta’ mudell ta’ 

governanza nazzjonali rivedut għat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni tas-sistema 

tas-saħħa attwali biex tipprovdi mudell ġdid ta’ governanza tas-Saħħa-e li jħares’ il quddiem u 

tippromwovi fehim komuni fost is-sħab tad-diviżjoni tar-rwoli u r-responsabbiltajiet fis-Saħħa 

elettronika. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

 

6.5. [mħassar] 

6.6. Investiment: Il-provvista ta’ miżuri tas-suq tax-xogħol biex jitnaqqas il-qgħad fost iż-

żgħażagħ 

L-objettiv tal-investiment huwa li jgħin liż-żgħażagħ isibu impjieg.  

Il-miżura tikkonsisti f’leġiżlazzjoni dwar l-iskema mġedda “L-ewwel impjieg tiegħi” (M1T); 

appoġġ għar-reġistrazzjoni f’ miżuri relatati mas-suq tax-xogħol, u Pjan ta’ Azzjoni msaħħaħ tal-

Garanzija għaż-Żgħażagħ. 

 

6.7. Ir-riforma: Estensjoni tat-tul ta’ żmien tal-benefiċċji tal-assigurazzjoni tal-qgħad 

L-objettiv tar-riforma huwa li tindirizza l-isfida li ilha teżisti għat-titjib tal-adegwatezza tax-xibka 

ta’ sikurezza soċjali. Ir-riforma tikkonsisti fl-istabbiliment ta’ mekkaniżmu biex tiġi attivata l-

estensjoni tal-perjodu tal-benefiċċji tal-assigurazzjoni tal-qgħad b’ 60 jum, b’mod partikolari meta 

r-rata tal-qgħad irreġistrata taqbeż ir-rata ta’ inflazzjoni/paga tal-qgħad li ma taċċellerax 

(NAIRU/NAWRU) b’marġni sinifikanti. Il-mekkaniżmu ta’ estensjoni u l-marġni, li ma 

għandhomx ikunu ogħla minn 2 %, għandhom jiġu miftiehma fi djalogu mas-sħab soċjali. Il-miżura 

għandha l-għan li tgħin lin-nies inaqqsu perjodu itwal ta’ qgħad f’kundizzjonijiet diffiċli tas-suq 

tax-xogħol. 

Ir-riforma għandha tiġi implimentata sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

 

6.8. Ir-riforma: Il-kura fit-tul 

L-objettiv tar-riforma huwa li tappoġġa l-għoti ta’ kura fit-tul.  

Ir-riforma tikkonsisti f’emendi leġiżlattivi biex jiġi definit il-kunċett ta’ kura fit-tul, biex jiġu 

previsti l-modernizzazzjoni u l-integrazzjoni ta’ servizzi għal tfal bi ħtiġijiet ta’ kura ogħla, u Pjan 

ta’ Azzjoni għal kura soċjali u tas-saħħa integrata.  
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6.9. Ir-riforma: It-tnaqqis tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa 

L-għan tar-riforma huwa li titnaqqas id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. Ir-riforma 

tikkonsisti fl-adozzjoni tal-Pjan ta’ Żvilupp tal-Benessri għall-2023–2030 u l-implimentazzjoni 

tiegħu u l-introduzzjoni ta’ għodda diġitali tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. 



 

52 
 

Il-pjan ta’ Żvilupp tal-Benessri għandu jiġi adottat sal-31 ta’ Marzu 2024 u għandu jistabbilixxi l-

objettivi strateġiċi tat-tnaqqis tal-inugwaljanzi soċjali u l-faqar, l-iżgurar tal-ugwaljanza bejn is-

sessi u inklużjoni soċjali akbar, u l-promozzjoni tat-trattament ugwali ta’ persuni li jagħmlu parti 

minn gruppi ta’ minoranza. Il-pjan ta’ Żvilupp għandu jiddeskrivi miżuri biex titnaqqas id-

differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, b’mod partikolari billi tiżdied it-trasparenza fil-pagi, 

titnaqqas il-prevalenza u l-impatt negattiv tal-istereotipi tas-sessi fuq il-ħajja u d-deċiżjonijiet tan-

nisa u l-irġiel, inkluż fir-rigward tal-għażliet edukattivi u tal-karriera u l-piż tal-kura, u l-appoġġ 

għal implimentazzjoni aktar effettiva tal-Att dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Għodda diġitali tad-

differenza bejn il-ġeneri fil-pagi għandha tiġi introdotta sal-31 ta’ Marzu 2024 li għandha toffri lill-

impjegaturi għodda sempliċi u faċli biex jirċievu u janalizzaw data u informazzjoni dwar id-

differenza bejn il-ġeneri fil-pagi u r-raġunijiet possibbli tagħha fl-organizzazzjonijiet tagħhom u 

b’hekk tappoġġahom fit-teħid ta’ deċiżjonijiet infurmati u fit-teħid ta’ azzjoni effettiva biex jiġi 

implimentat il-prinċipju ta’ paga ugwali u biex titnaqqas id-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2024.
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F.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-tlestija Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 
Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

94 6.1 bidla 

komprensiva fl-

organizzazzjoni 

tal-kura tas-saħħa 

fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

Ordni tal-Gvern 

dwar il-pjan 

direzzjonali għall-

iżvilupp tan-

netwerk tal-

Isptarijiet 

Dħul fis-seħħ tal-

Ordni tal-Gvern 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2024 Dħul fis-seħħ tal-Ordni tal-

Gvern li għandha tistabbilixxi: 

-  il-lista ta’ sptarijiet reġjonali, 

ċentrali, lokali u ta’ 

riabilitazzjoni sabiex jiġi 

żgurat aċċess ugwali għas-

servizzi tal-kura tas-saħħa; 

-  l-objettivi u l-passi li 

għandhom jittieħdu għall-

konsolidazzjoni tan-netwerk 

tal-isptarijiet; 

-  l-investimenti meħtieġa 

għall-kostruzzjoni u r-

rinnovazzjoni tal-isptarijiet 

inklużi fil-lista ta’ sptarijiet. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

95 6.1 bidla 

komprensiva fl-

organizzazzjoni 

tal-kura tas-saħħa 

fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Approvazzjoni tal-

Qafas Strateġiku 

biex jiġi indirizzat 

in-nuqqas ta’ 

ħaddiema fis-settur 

tas-saħħa 

Approvazzjoni tal-

Qafas Strateġiku 

biex jiġi indirizzat 

in-nuqqas ta’ 

ħaddiema fis-

settur tas-saħħa 

mill-Ministru tas-

Saħħa u x-Xogħol 

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2022 Il-qafas Strateġiku biex jiġi 

indirizzat in-nuqqas ta’ 

ħaddiema fis-settur tas-saħħa 

għandu jiddeskrivi: 

- miżuri dwar l-

organizzazzjoni tas-servizzi 

tal-kura tas-saħħa fis-setturi 

differenti tas-saħħa, b’mod 

partikolari l-kura 

speċjalizzata, 

- l-allokazzjoni ta’ riżorsi 

fiżiċi u umani biex tiġi 

żgurata l-provvista tal-kura 

tas-saħħa fit-territorju kollu, 

mekkaniżmi ta’ finanzjament, 

governanza u skambju ta’ 

informazzjoni li jiżguraw il-

prestazzjoni fil-pajjiż kollu. 

96 6.1 bidla 

komprensiva fl-

organizzazzjoni 

tal-kura tas-saħħa 

fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-

Digriet tal-Ministru 

tas-Saħħa u x-

Xogħolli jemenda s-

sistema ta’ rimborż 

għat-tobba u l-

ispiżjara 

Dħul fis-seħħ tad-

Digrieti tal-

Ministru tas-Saħħa 

u x-Xogħol  

   
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2023 Id-dħul fis-seħħ tad-Digrieti 

tal-Ministru tas-Saħħa u x-

Xogħol li għandhom itejbu s-

sistema ta’ rimborż għat-tobba 

u l-ispiżjara biex jinċentivaw 

il-forza tax-xogħol tas-saħħa 

biex taħdem f’żoni remoti. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

96a 6.1 bidla 

komprensiva fl-

organizzazzjoni 

tal-kura tas-saħħa 

fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tad-

Digriet tal-Ministru 

tas-Saħħa u x-

Xogħol u l-emenda 

għall-Att dwar l-

Organizzazzjonijiet 

tas-Servizzi tas-

Saħħa li jistabbilixxi 

s-sistema ta’ 

rimborż għall-

infermiera 

Dħul fis-seħħ tad-

Digriet tal-

Ministru tas-Saħħa 

u x-Xogħol u tal-

emenda għall-Att 

dwar l-

Organizzazzjonijie

t tas-Servizzi tas-

Saħħa 

 

  
IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2024 Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet 

tal-Ministru tas-Saħħa u x-

Xogħol u l-emenda għall-Att 

dwar l-Organizzazzjonijiet 

tas-Servizzi tas-Saħħa li 

għandu jistabbilixxi s-sistema 

ta’ rimborż għall-infermiera 

biex jinċentivawhom jaħdmu 

f’żoni remoti. Din is-sistema 

ta’ rimborż għandha tkopri 

infermiera ta’ prattika ġenerali 

u avvanzata, fil-kura tas-saħħa 

primarja u fl-isptarijiet. 

97 6.1 bidla 

komprensiva fl-

organizzazzjoni 

tal-kura tas-saħħa 

fl-Estonja 

Tal-UE Ammissjoni għal 

taħriġ tal-

infermerija 

 Żieda 

perċentwali fl-

għadd ta’ 

persuni 

ammessi għat-

taħriġ tal-

infermiera 

0 5 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2023 Id-dħulta’ persuni fit-taħriġ 
tal-infermiera żdied b’ 5 % 

meta mqabbel mal-2020. 

98 6.1 bidla 

komprensiva fl-

organizzazzjoni 

tal-kura tas-saħħa 

fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-

Regolament 

Ministerjali li 

jemenda l-ftehim 

bejn il-Ministeru 

tal-Affarijiet Soċjali 

u l-Università ta’ 

Tartu dwar in-

nuqqas ta’ tobba 

f’ċerti 

speċjalizzazzjonijiet 

Dħul fis-seħħ tar-

Regolament 

Ministerjali u 

ftehim bejn il-

Ministeru tal-

Affarijiet Soċjali u 

l-Università ta’ 

Tartu 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2026 Id-dħul fis-seħħ tar-

Regolament Ministerjali li 

jemenda l-ftehim bejn il-

Ministeru tal-Affarijiet Soċjali 

u l-Università ta’ Tartu li 

għandu jistabbilixxi r-

rekwiżiti għaż-żieda gradwali 

tad-dħul fil-professjonijiet 

mediċi b’nuqqasijiet. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

99a 6.2.a 

Kostruzzjoni ta’ 

TERVIKUM 

Stadju 

importanti 

Firma tal-kuntratt 

għall-kostruzzjoni 

ta’ TERVIKUM 

Firma tal-kuntratt    IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2023 Ir-Riigi Kinnisvara AS (ir-

rappreżentant tal-Viljandi 

Haigla) u l-kuntrattur 

għandhom jiffirmaw kuntratt 

għall-kostruzzjoni ta’ 

TERVIKUM, inkluża l-

installazzjoni tas-sistemi 

tekniċi użati fil-bini, b’mod 

partikolari t-tagħmir tekniku 

għat-tisħin, it-tkessiħ, il-

ventilazzjoni, l-ilma sħun, it-

tidwil u l-produzzjoni tal-

elettriku, il-kejl, il-monitoraġġ 

u s-sistemi ta’ kontroll u 

xogħlijiet interni. 
100a 6.2.a kostruzzjoni 

ta’ TERVIKUM 

Stadju 

importanti 

TERVIKUM mibni TERVIKUM 

mibni 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2025 It-TERVIKUM, li jikkonsisti 

fi sptar ġenerali u ċentru tal-

kura tas-saħħa primarja, 

għandu jinbena. 

106 6.3 it-tisħiħ tal-

kura tas-saħħa 

primarja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-

Digriet tal-Gvern, li 

jemenda l-lista tas-

servizzi tal-kura tas-

saħħa tal-Fond tal-

Assigurazzjoni tas-

Saħħa Estonjan 

dwar l-aċċess għall-

kura medika 

speċjalizzata 

Dħul fis-seħħ ta’ 

emendi leġiżlattivi 

għad-Digriet tal-

Gvern 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-3 

2020 Id-dħul fis-seħħ ta’ emendi 

leġiżlattivi li għandhom itejbu 

l-aċċess għall-kura 

speċjalizzata billi jestendu l-

użu tal-konsultazzjoni 

elettronika fil-kura primarja li 

tippermetti li l-pazjenti 

jingħataw pariri minn 

speċjalista mingħajr ma 

jkollhom għalfejn 

jikkonsultawhom wiċċ imb 

wiċċ. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

107 6.3 it-tisħiħ tal-

kura tas-saħħa 

primarja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi għad-

Digriet tal-Gvern li 

jemenda l-lista tas-

servizzi tal-kura tas-

saħħa tal-Fond tal-

Assigurazzjoni tas-

Saħħa Estonjan 

dwar l-ispejjeż u s-

servizzi tat-tobba 

ġeneralisti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi leġiżlattivi 

għad-Digriet tal-

Gvern 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2021 Għandhom jidħlu fis-seħħ 

emendi leġiżlattivi li 

jipprevedu l-finanzjament ta’ 

spejjeż fissi u servizzi għat-

tobba ġeneralisti sabiex 

tiżdied l-allokazzjoni tar-

riżorsi għall-prattika medika 

primarja barra miż-żoni 

metropolitani, speċjalment 

f’żoni remoti, u biex jiżdied l-

aċċess tal-pazjenti għas-

servizzi dijanjostiċi u ta’ 

skrinjar. 

108 6.3 it-tisħiħ tal-

kura tas-saħħa 

primarja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

emendi għall-Att 

dwar l-

Organizzazzjoni tas-

Servizzi tas-Saħħa 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-

dħul fis-seħħ tal-

liġi 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2023 Id-dħul fis-seħħ tal-emendi 

għall-Att dwar l-

Organizzazzjoni tas-Servizzi 

tas-Saħħa li għandhom 

jemendaw il-ġestjoni tal-lista 

tal-pazjenti, jiżguraw il-

kontinwità tal-kura primarja u 

jestendu d-drittijiet tal-

infermiera li jippreskrivu l-

mediċini lill-pazjenti. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-tlestija 

Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

109 6.4 tiġdid tal-

Governanza tas-

Saħħa elettronika 

Stadju 

importanti 

Approvazzjoni tal-

Qafas ta’ 

Governanza tas-

Saħħa elettronika u 

l-pjan direzzjonali 

ta’ 

implimentazzjoni 

tiegħu 

Approvazzjoni tal-

proposta dwar il-

Qafas ta’ 

Governanza tas-

Saħħa elettronika 

u pjan direzzjonali 

ta’ 

implimentazzjoni 

mill-Kumitat ta’ 

Tmexxija tal- 

“Eesti Tervise IKT 

juhtimise 

raamistik” 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2023 L-approvazzjoni tal-proposta 

dwar il-Qafas ta’ Governanza 

u l-pjan direzzjonali ta’ 

implimentazzjoni li għandhom 

jaġġornaw il-qafas ta’ 

governanza għas-Saħħa 

elettronika u l-koordinazzjoni 

tal-iżvilupp tas-servizzi tas-

Saħħa elettronika. 

113 6.6 il-provvista ta’ 

miżuri tas-suq tax-

xogħol biex 

jitnaqqas il-qgħad 

fost iż-żgħażagħ 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-

Digriet tal-Ministru 

tas-Saħħa u x-

Xogħol biex 

tissaħħaħ l-iskema 

“L-Ewwel Impjieg 

Tiegħi” 

Dħul fis-seħħ tad-

Digriet tal-

Ministru tas-Saħħa 

u x-Xogħol 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2022 Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet 

tal-Ministru tas-Saħħa u x-

Xogħol li għandu jiddefinixxi 

l-karatteristiċi tal-iskema u l-

kundizzjonijiet għall-

implimentazzjoni tagħha, 

inkluż il-finanzjament u l-

grupp fil-mira. L-għan tal-

iskema għandu jkun li 

tippermetti liż-żgħażagħ 

mingħajr esperjenza ta’ 

xogħol jew bi ftit esperjenza 

ta’ xogħol jiksbu esperjenza 

ta’ xogħol u jtejbu l-ħiliet 

tagħhom biex jipparteċipaw 

fis-suq tax-xogħol. 
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Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

114 6.6 il-provvista ta’ 

miżuri tas-suq tax-

xogħol biex 

jitnaqqas in-

nuqqas ta’ 

eżempju taż-

żgħażagħ 

Stadju 

importanti 

Il-garanzija għaż-

Żgħażagħ 

Pjan ta’ Azzjoni 

Adozzjoni tal-Pjan 

ta’ Azzjoni 

msaħħaħ tal-

Garanzija għaż-

Żgħażagħ mill-

Gvern 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2022 Il-Gvern għandu jadotta Pjan 

ta’ Azzjoni emendat ta’ 

Garanzija għaż-Żgħażagħ biex 

jappoġġa l-impjieg taż-

żgħażagħ. Dan il-pjan ta’ 

azzjoni għandu — jinkludi 

miżuri biex jittejbu l-ħiliet 

taż-żgħażagħ, — jiddefinixxi 

azzjonijiet għall-prevenzjoni u 

l-indirizzar tal-qgħad fost iż-

żgħażagħ, inkluż is-

sensibilizzazzjoni u l-

prevenzjoni tas-sitwazzjoni 

tan-NEETs 

tiddefinixxi l-partijiet ewlenin 

u r-rwoli tagħhom fil-

prevenzjoni u t-trattament tal-

qgħad fost iż-żgħażagħ. 

115 

6.6 il-provvista ta’ 

miżuri tas-suq tax-

xogħol biex 

jitnaqqas il-qgħad 

fost iż-żgħażagħ 

Tal-UE Għadd ta’ żgħażagħ 

irreġistrati f’miżuri 

relatati mas-suq tax-

xogħol 

 Numru ta’ 

parteċipanti 

0 3 178 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2025 Mill-inqas 3 178 żagħżugħ u 

żagħżugħa ta’ bejn il-15 u d-

29 sena  ġew irreġistrati 

f’miżuri relatati mas-suqtax-

xogħol, li minnhom mill-inqas 

2 000 huma fl-iskema “L-

Ewwel Impjieg Tiegħi”.  
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intermedju u mira 

116 6.7 l-estensjoni 

tat-tul ta’ żmien 

tal-benefiċċji tal-

assigurazzjoni tal-

qgħad 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi għall — 

L-att dwar is-

Servizzi u l-

Benefiċċji tal-

Qgħad u 

L-att dwar l-

Assigurazzjoni tal-

Qgħad 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi leġiżlattivi 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2023 Id-dħul fis-seħħ tal-emendi 

għall-Att li għandhom 

jistabbilixxu mekkaniżmu 

permanenti biex tiġi attivata l-

estensjoni tad-durata tal-

benefiċċji tal-assigurazzjoni 

tal-qgħad b’ 60 jum, b’mod 

partikolari meta r-rata tal-

qgħad irreġistrata taqbeż ir-

rata ta’ inflazzjoni/paga tal-

qgħad li ma taċċellerax 

b’marġni sinifikanti. Il-

mekkaniżmu ta’ estensjoni u 

l-marġni, li ma għandhomx 

ikunu ogħla minn 2 %, 

għandhom jiġu miftiehma fi 

djalogu mas-sħab soċjali. 

117 6.8 kura fit-tul Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi għall-Att 

dwar l-Għajnuna 

Soċjali 

Dħul fis-seħħ ta’ 

emendi leġiżlattivi 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2022 Id-dħul fis-seħħ ta’ emendi 

leġiżlattivi għall-Att dwar l-

Għajnuna Soċjali li għandhom 

jistabbilixxu l-kunċett ta’ kura 

fit-tul u jirrikjedu li l-

awtoritajiet lokali jqisu l-

prinċipju li persuna trid tkun 

tista’ tgħix kemm jista’ jkun 

f’darha, fl-ambjent tas-soltu 

tagħha, b’servizzi ta’ kwalità 

suffiċjenti disponibbli. 
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118 6.8 kura fit-tul Stadju 

importanti 

Pjan ta’ Azzjoni 

dwar mudell ta’ 

kura integrata 

Adozzjoni tal-Pjan 

ta’ Azzjoni 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2022 Il-Ministeru tal-Affarijiet 

Soċjali għandu jadotta Pjan ta’ 

Azzjoni li jipprevedi l-

istabbiliment ta’ mudell ta’ 

kura integrata fl-Estonja 

kollha u r-rwoli u r-

responsabbiltajiet tal-atturi 

involuti fil-mudell futur ta’ 

finanzjament tas-sistema. 

120 6.8 kura fit-tul Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi leġiżlattivi 

tas-sistema ta’ 

appoġġ għal tfal bi 

bżonnijiet ta’ kura 

għolja 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi leġiżlattivi 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2025 Id-dħul fis-seħħ tal-att legali li 

dwaru għandu jipprevedi l-

modernizzazzjoni u l-

integrazzjoni ta’ servizzi għal 

tfal bi bżonnijiet ta’ kura 

ogħla. B’mod partikolari, 

— is-servizzi fl-oqsma tas-

saħħa, l-edukazzjoni, il-

protezzjoni soċjali u l-

impjiegi għandhom jiġu 

integrati sabiex jipprovdu 

appoġġ għall-familji taħt il-

piż tal-kura, u 

— is-sistema ta’ appoġġ 

attwali għandha tiġi 

ssimplifikata u l-valutazzjoni 

tal-ħtiġijiet ta’ kura għandha 

tiġi kkonsolidata. 

121 6.9 it-tnaqqis tad-

differenza bejn il-

pagi tal-irġiel u n-

nisa 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Pjan 

ta’ Żvilupp tal-

Benessri 2023–2030 

mill-gvern 

Adozzjoni tal-Pjan 

ta’ Żvilupp tal-

Benessri 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2024 Il-pjan għandu jiddeskrivi l-

miżuri biex titnaqqas id-

differenza bejn il-pagi tal-

irġiel u n-nisa. 
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122 6.9 it-tnaqqis tad-

differenza bejn il-

pagi tal-irġiel u n-

nisa 

Stadju 

importanti 

Għodda diġitali tad-

differenza bejn il-

pagi tal-irġiel u n-

nisa 

L-iżvilupp ta’ 

prototip ta’ 

għodda għad-

differenza bejn il-

pagi tal-irġiel u n-

nisa 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2022 Għandu jiġi żviluppat prototip 

ta’ għodda għad-differenza 

bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa 

għall-impjegaturi bl-għan li 

tipprovdilhom data u 

informazzjoni dwar id-

differenza bejn il-pagi tal-

irġiel u n-nisa u r-raġunijiet 

possibbli tagħha fl-

organizzazzjonijiet tagħhom u 

b’hekk tappoġġa t-teħid ta’ 

deċiżjonijiet infurmati u t-

teħid ta’ azzjoni effettiva 

sabiex jiġi implimentat il-

prinċipju ta’ paga ugwali u 

titnaqqas id-differenza bejn il-

pagi tal-irġiel u n-nisa 

123 6.9 it-tnaqqis tad-

differenza bejn il-

pagi tal-irġiel u n-

nisa 

Stadju 

importanti 

Għodda diġitali tad-

differenza bejn il-

pagi tal-irġiel u n-

nisa 

L-introduzzjoni ta’ 

għodda diġitali 

tad-differenza bejn 

il-pagi tal-irġiel u 

n-nisa 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2024 L-għodda diġitali tad-

differenza bejn il-pagi tal-

irġiel u n-nisa għandha tkun 

disponibbli għall-impjegaturi 

bl-għan li tipprovdilhom data 

u informazzjoni dwar id-

differenza bejn il-ġeneri fil-

pagi u r-raġunijiet possibbli 

tagħha fl-organizzazzjonijiet 

tagħhom u b’hekk tappoġġa t-

teħid ta’ deċiżjonijiet 

infurmati u t-teħid ta’ azzjoni 

effettiva sabiex jiġi 

implimentat il-prinċipju ta’ 

paga ugwali u titnaqqas id-

differenza bejn il-ġeneri fil-

pagi. 
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G. VERIFIKA TA’ KONTIJIET U KONTROLL 

 

G.1. DESKRIZZJONI TAR-RIFORMI U L-INVESTIMENTI GĦALL-APPOĠĠ FINANZJARJU MHUX 

RIPAGABBLI 

L-objettiv tar-riforma huwa li jiġi stabbilit il-qafas legali għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-

pjan għall-irkupru u r-reżiljenza. Hija għandha tiddefinixxi r-rwoli li għandhom l-entitajiet pubbliċi 

rilevanti fl-implimentazzjoni tal-pjan u kif dawn il-korpi għandhom iwettqu l-kompiti tagħhom. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 
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G.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 
Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

124 Monitoraġġ u 

implimentazzjoni 

tal-pjan 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tar-

Regolament tal-

Gvern dwar il-qafas 

legali għall-

implimentazzjoni u 

l-monitoraġġ tal-

pjan għall-irkupru u 

r-reżiljenza tal-

Estonja. 

Dħul fis-seħħ tar-

regolamentazzjoni 

tal-gvern 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-4 

2021 Id-dħul fis-seħħ tar-regolament li 

jistabbilixxi l-qafas legali għall-

implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-

pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-

Estonja qabel ma ssir l-ewwel talba 

għal pagament. Ir-Regolament 

għandu tal-anqas jiddefinixxi l-

awtoritajiet involuti fl-

implimentazzjoni tal-pjan għall-

irkupru u r-reżiljenza tal-Estonja u l-

kompiti tagħhom inklużi l-kompiti 

tal-Ministeru tal-Finanzi, il-ministeri 

settorjali u ċ-Ċentru ta’ Servizzi 

Kondiviżi tal-Istat. 
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H. IL-KOMPONENT 8: REPOWEREU 

Il-Kapitolu REPowerEU jindirizza l-isfida tat-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili. L-

għanijiet tal-komponent huma li jiffaċilita l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli; li jiffaċilita d-

dekarbonizzazzjoni ta’ setturi ekonomiċi magħżula; li tiżdied il-kapaċità tan-netwerk tad-

distribuzzjoni tal-elettriku; li tingħata spinta lill-użu tal-bijometan sostenibbli u li titħaffef l-

integrazzjoni tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli. 

Il-Kapitolu tar-REPowerEU jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex 

titnaqqas id-dipendenza ġenerali fuq il-fjuwils fossili billi jiġi aċċellerat l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli, inkluż permezz ta’ aktar simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta’ permessi u t-

tisħiħ tan-network domestiku tal-elettriku (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 fl-2022). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

L-implimentazzjoni tal-miżura li tiffaċilita l-użu ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli, il-miżura biex 

jiżdied l-aċċess tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli għan-network tad-distribuzzjoni tal-

elettriku u l-miżura li żżid il-produzzjoni u l-użu tal-bijometan sostenibbli huma kollha mistennija li 

jikkontribwixxu għat-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili. Iż-żieda fis-sehem tas-sorsi tal-

enerġija rinnovabbli għandha dimensjoni transfruntiera jew multinazzjonali, speċjalment fir-reġjun 

Baltiku u fil-Finlandja, minħabba li tikkontribwixxi għall-iżgurar tal-provvista tal-enerġija fl-

Unjoni kollha kemm hi. Inqas dipendenza fuq il-fjuwils fossili importati se toħloq ukoll valur 

miżjud Ewropew peress li se tillibera l-provvista għal Stati Membri oħra, fis-sitwazzjoni attwali ta’ 

restrizzjonijiet fuq il-provvista tal-gass naturali, u sakemm Stati Membri oħra jirnexxilhom inaqqsu 

d-dipendenza tagħhom fuq il-fjuwils fossili. 

 

H.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

8.1 Ir-riforma: L-iffaċilitar tal-iżvilupp ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 

L-objettiv tar-riforma huwa li tiffaċilita l-iżvilupp ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, b’mod 

partikolari l-enerġija mir-riħ.  

Ir-riforma tikkonsisti f’emendi leġiżlattivi biex jiġu ssimplifikati l-proċessi tal-ippjanar, tal-

permessi u tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali għall-proġetti tal-enerġija mir-riħ; l-istabbiliment 

ta’ żoni ta’ żvilupp ta’ prijorità għar-riħ; appoġġ lill-awtoritajiet lokali biex jissimplifikaw il-

proċeduri amministrattivi, inkluż l-għoti ta’ permessi, għall-iżvilupp tal-enerġija mir-riħ.  

 

8.2. Investiment: Programm 8.2 biex jiżdied l-aċċess tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli 

għan-netwerk tad-distribuzzjoni tal-elettriku 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiffaċilita l-użu/l-iżvilupp tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli.  

L-investiment jikkonsisti f’xogħlijiet fin-network tal-elettriku biex tiżdied il-kapaċità tiegħu.  

 

8.3. Investiment: Żieda fil-produzzjoni u fl-użu ta’ bijogass u bijometan sostenibbli 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tingħata spinta lill-adozzjoni tal-bijogass sostenibbli u tal-

bijometan sostenibbli u li titħaffef l-integrazzjoni tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli. 

L-investiment jikkonsisti fi pjan ta’ azzjoni biex jiżdiedu l-produzzjoni u l-użu ta’ bijogass 

sostenibbli u bijometan sostenibbli, u appoġġ għall-adozzjoni ta’ bijometan sostenibbli.
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H.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 
Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

125 8.1 l-iffaċilitar tal-

użu ta’ sorsi ta’ 

enerġija 

rinnovabbli  

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni tas-

sejħa għal proposti 

għall-appoġġ tal-

awtoritajiet lokali 

Pubblikazzjoni 

tas-sejħa għal 

proposti 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-3 

2023 Għandha tiġi ppubblikata sejħa għal 

proposti biex tappoġġa lill-

awtoritajiet lokali biex iqabbdu 

esperti jew jakkwistaw servizzi 

mmirati lejn it-titjib tal-proċeduri 

amministrattivi, inkluż l-għoti ta’ 

permessi, għall-iżvilupp tal-enerġija 

eolika.  

126 8.1 l-iffaċilitar tal-

użu ta’ sorsi ta’ 

enerġija 

rinnovabbli  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi għal-liġijiet 

rilevanti li 

jissimplifikaw il-

proċessi tal-

permessi, tal-

ippjanar u tal-

valutazzjoni tal-

impatt ambjentali 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2024 Għandhom jidħlu fis-seħħ emendi 

leġiżlattivi biex jissimplifikaw il-

proċessi tal-permessi, tal-ippjanar u 

tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali 

għall-proġetti tal-enerġija eolika. 

Dawn għandhom jinkludu l-emendar 

tal-liġijiet li ġejjin sa fejn ikun 

meħtieġ: il-kodiċi tal-Bini, l-Att 

dwar l-Ilma, l-Att dwar l-Ippjanar, l-

Att dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt 

Ambjentali u s-Sistema ta’ Ġestjoni 

Ambjentali, l-Att dwar l-Imposti 

Ambjentali u l-Att dwar il-Foresti. 

127 8.1 l-iffaċilitar tal-

użu ta’ sorsi ta’ 

enerġija 

rinnovabbli  

Stadju 

importanti 

Deċiżjoni 

governattiva li 

tistabbilixxi oqsma 

ta’ prijorità għall-

iżvilupp tal-enerġija 

mir-riħ 

Deċiżjoni 

governattiva 

adottata 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-3 

2024 Il-Gvern għandu jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi oqsma ta’ prijorità għall-

iżvilupp tal-enerġija mir-riħ. Il-

Gvern għandu jadotta d-deċiżjoni 

abbażi ta’ rapport tekniku.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 
Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

128 8.1 l-iffaċilitar tal-

użu ta’ sorsi ta’ 

enerġija 

rinnovabbli  

Tal-UE Appoġġ għall-

awtoritajiet lokali  

 Għadd ta’ 

awtoritajiet 

lokali 

appoġġati 

0 20 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2025 Wara s-sejħa għal proposti stabbilita 

fl-istadju importanti 125 jew 

permezz tal-użu ta’ servizzi 

akkwistati ċentralment, 20 awtorità 

lokali għandhom ikunu rċevew 

appoġġ biex jissimplifikaw il-

proċeduri amministrattivi, inkluż l-

għoti ta’ permessi, għall-iżvilupp tal-

enerġija mir-riħ. 

129 Programm tat-8.2 

biex jiżdied l-

aċċess tal-

produzzjoni tal-

enerġija 

rinnovabbli għan-

network tad-

distribuzzjoni tal-

elettriku 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar tal-ftehim 

ta’ kofinanzjament 

għax-xogħlijiet tan-

netwerk tad-

distribuzzjoni tal-

elettriku 

Ftehim iffirmat    IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2024 L-iffirmar tal-ftehim ta’ 

kofinanzjament, għax-xogħlijiet tan-

netwerk tad-distribuzzjoni tal-

elettriku, bejn il-Ministeru tal-

Affarijiet Ekonomiċi u l-

Komunikazzjoni u Elering AS bl-

għan li tiżdied il-kapaċità tan-

netwerk tad-distribuzzjoni tal-

elettriku b’ 160 MW. 

130 Programm tat-8.2 

biex jiżdied l-

aċċess tal-

produzzjoni tal-

enerġija 

rinnovabbli għan-

network tad-

distribuzzjoni tal-

elettriku 

Tal-UE Kapaċità 

addizzjonali ta’ 

160 MW 

disponibbli  

  MW ta’ 

kapaċità 

addizzjonali 

disponibbli 

0 160 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAL-1 

2026 Ix-xogħlijiet tan-network tad-

distribuzzjoni tal-elettriku għandhom 

jirriżultaw f’żieda fil-kapaċità tan-

network tad-distribuzzjoni tal-

elettriku ta’ 160 MW. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull objettiv 

intermedju u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 
Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

131 8.3 żieda fil-

produzzjoni u fl-

użu tal-bijogass u 

tal-bijometan 

sostenibbli 

Stadju 

importanti 

Sejħa għal 

applikazzjonijiet 

għal għotjiet biex 

jappoġġaw l-użu tal-

bijometan 

Pubblikazzjoni 

tas-sejħa għall-

applikazzjonijiet 

   IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2024 Pubblikazzjoni ta’ sejħa għal 

applikazzjonijiet għal għotjiet biex 

jiġi appoġġat l-użu ta’ bijometan 

sostenibbli f’konformità mad-

Direttiva dwar l-Enerġija 

Rinnovabbli (RED II). Is-sejħa 

għandu jkun fiha, fost il-kriterji tal-

għażla, ir-rekwiżit stabbilit fid-

deskrizzjoni tal-investiment. 

133 8.3 żieda fil-

produzzjoni u fl-

użu tal-bijogass u 

tal-bijometan 

sostenibbli 

Stadju 

importanti 

Pjan ta’ azzjoni 

għall-produzzjoni u 

l-użu tal-bijogass u 

tal-bijometan 

Pjan approvat    IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2025 Il-Ministru għall-Klima u l-Ministru 

għall-Affarijiet Reġjonali u l-

Agrikoltura għandhom japprovaw il-

pjan ta’ azzjoni għall-produzzjoni u 

l-użu tal-bijogass sostenibbli u tal-

bijometan sostenibbli.  

134 8.3 żieda fil-

produzzjoni u fl-

użu tal-bijogass u 

tal-bijometan 

sostenibbli 

Tal-UE Installazzjoni ta’ 

kapaċità ġdida ta’ 

produzzjoni tal-

bijometan  

 Żieda fil-

kapaċità ta’ 

produzzjoni 

installata ta’ 

bijometan 

sostenibbli 

f’metri kubi 

0 4 000 000 IT-TIENI 

TRIMEST

RU TAT-2 

2026 Il-kapaċità installata għall-

produzzjoni tal-bijometan sostenibbli 

għandha tiżdied b’mill-inqas 

4 000 000 metru kubu taħt l-iskema 

ta’ appoġġ kif muri fir-rapporti finali 

dwar l-implimentazzjoni tal-proġett.  
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2. Kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

Il-kost totali stmat tal-RRP modifikat inkluż il-kapitolu REPowerEU tal-Estonja huwa ta’ EUR 

953 380 000.  

 

L-ispiża totali stmata tal-kapitolu REPowerEU hija ta’ EUR 90 040 000. B’mod partikolari, il-

kostijiet totali stmati tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 21c(3) (a) tar-Regolament (UE) 2023/435 

huma ta’ EUR 0 filwaqt li l-kostijiet tal-miżuri l-oħra fil-Kapitolu tar-REPowerEU huma ta’ EUR 

90 040 000. 

  

SEZZJONI 2: APPOĠĠ GĦALL-FINANZJAMENT  

1. Kontribuzzjoni finanzjarja  

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

L-ewwel Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli): 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

23 
2.1. Tranżizzjoni 

ekoloġika tal-intrapriżi 

Stadju 

importanti 

Il-ħolqien ta’ Task Force għat-Tranżizzjoni 

Ekoloġika biex timplimenta u timmonitorja t-

tranżizzjoni ekoloġika 

28 

2.3. Programmi ta’ 

żvilupp ta’ teknoloġija 

ekoloġika 

Stadju 

importanti 

Stabbiliment ta’ grupp ta’ ħidma biex jippjana u 

jistabbilixxi l-programm ta’ żvilupp 

37 2.6. Fond Ekoloġiku 
Stadju 

importanti 

Firma ta’ ftehim kuntrattwali bejn il-Ministeru 

tal-Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjoni u 

SmartCap 

38 2.6. Fond Ekoloġiku 
Stadju 

importanti 

Adozzjoni tad-dokument ta’ politika ta’ 

investiment minn SmartCap 

44 

3.1. Il-ħolqien u l-

iżvilupp ta’ ċentru ta’ 

eċċellenza għall-

governanza tad-data u d-

data miftuħa 

Stadju 

importanti 

It-twaqqif ta’ tim għall-ġestjoni tad-data fl-

Uffiċċju tal-Istatistika, fil-Ministeru tal-

Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjoni u fl-

Awtorità tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal-Istat 

70 

4.4. Nagħtu spinta lit-

tranżizzjoni ekoloġika fl-

ekonomija tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Deċiżjoni tal-gvern dwar l-investimenti 

meħtieġa biex jittaffew ir-restrizzjonijiet tal-

għoli relatati mad-difiża fuq il-parks eoliċi 

71 

4.4. Nagħtu spinta lit-

tranżizzjoni ekoloġika fl-

ekonomija tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Gvern dwar il-bidu 

tal-proċess ta’ tħejjija tal-Pjan ta’ Żvilupp 

Nazzjonali tas-Settur tal-Enerġija, in-nomina ta’ 

dawk responsabbli u l-iskadenzi 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

74 

4.5. Programm biex 

tiżdied il-kapaċità tan-

netwerk ta’ trażmissjoni 

tal-elettriku  

Stadju 

importanti 

L-iffirmar ta’ kuntratt ta’ kofinanzjament tal-

investiment fin-netwerk ma’ operatur tas-

sistema ta’ trażmissjoni 

81 

5.1. L-użu ta’ 

infrastruttura tat-trasport 

u tal-enerġija sikura, 

ekoloġika, kompetittiva, 

ibbażata fuq il-ħtiġijiet u 

sostenibbli 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Pjan ta’ Żvilupp tat-Trasport u l-

Mobilità 2021–2035 mill-Gvern 

89 

5.4. Kostruzzjoni tal-linja 

tat-tramm tal-Port il-

Qadim ta’ Tallinn 

Stadju 

importanti 

Tlestija tad-disinn tal-proġett ta’ kostruzzjoni 

tat-tramm 

106 
6.3. It-tisħiħ tal-kura tas-

saħħa primarja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet tal-Gvern, li jemenda 

l-lista tas-servizzi tal-kura tas-saħħa tal-Fond 

tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Estonjan dwar l-

aċċess għall-kura medika speċjalizzata 

107 
6.3. It-tisħiħ tal-kura tas-

saħħa primarja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għad-Digriet tal-Gvern 

li jemenda l-lista tas-servizzi tal-kura tas-saħħa 

tal-Fond tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Estonjan 

dwar l-ispejjeż u s-servizzi tat-tobba ġeneralisti 

113 

6.6. Il-provvista ta’ 

miżuri tas-suq tax-xogħol 

biex jitnaqqas il-qgħad 

fost iż-żgħażagħ 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet tal-Ministru tas-Saħħa 

u x-Xogħol biex tissaħħaħ l-iskema “L-Ewwel 

Impjieg Tiegħi” 

124 Verifika u Kontroll 
Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tar-Regolament tal-Gvern dwar 

il-qafas legali għall-implimentazzjoni u l-

monitoraġġ tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

tal-Estonja. 

  

Ammont 

ta’ ħlas bin-

nifs 

EUR 142 977 720 

 

It-tieni Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli): 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

1 
1.1. It-trasformazzjoni 

diġitali fl-intrapriżi 

Stadju 

importanti 

Sejħa għal proposti bi kriterji għall-għoti u 

kundizzjonijiet għall-għoti 

11 

1.4. Riforma tal-ħiliet 

għat-trasformazzjoni 

diġitali tan-negozji 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni sekondarja li 

tistabbilixxi t-termini ta’ appoġġ għall-iżvilupp 

tal-ħiliet diġitali 

16 

1.5 appoġġ għall-

kompetittività tal-

intrapriżi fi swieq 

barranin 

Stadju 

importanti 
Preparazzjoni tal-iżvilupp ta’ strateġiji 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

19 

1.5 appoġġ għall-

kompetittività tal-

intrapriżi fi swieq 

barranin 

Stadju 

importanti 

Analiżi preparatorja biex jiġu definiti l-kontenut 

u l-postijiet taċ-ċentri tan-negozju 

21 

1.5 appoġġ għall-

kompetittività tal-

intrapriżi fi swieq 

barranin 

Stadju 

importanti 

It-twaqqif ta’ gruppi tal-impatt u l-għażla ta’ 

destinazzjonijiet għal missjonijiet diġitali 

globali 

25 

2.2. Ħiliet ekoloġiċi biex 

tiġi appoġġata t-

tranżizzjoni ekoloġika 

tal-intrapriżi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni sekondarja li 

tistabbilixxi t-termini ta’ appoġġ għall-iżvilupp 

ta’ ħiliet ekoloġiċi 

32 

2.4. Modernizzazzjoni 

tal-mudelli ta’ negozju 

fil-kumpaniji tal-

manifattura 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-digriet ministerjali li 

jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet tal-

għoti tal-eliġibbiltà 

34 
2.5. Teknoloġiji ekoloġiċi 

effiċjenti fir-riżorsi 
Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ sejħa għal proposti għal 

għotjiet 

51 

3.4. Programm 

#Bürokratt (assistent 

virtwali nazzjonali) 

Tal-UE 
Aċċess għas-servizzi pubbliċi diġitali permezz 

tal-pjattaforma ta’ assistent virtwali 

54 

3.5. Rikonfigurazzjoni ta’ 

servizzi diġitali bażiċi u 

tranżizzjoni sikura għall-

infrastruttura tal-cloud 

Stadju 

importanti 

Żvilupp ta’ servizzi ta’ bażi tal-IT 

imwassla/kondiviżi ċentralment 

65 

4.2. Appoġġ għar-

rinnovazzjoni ta’ bini 

b’aktar minn appartament 

wieħed 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ sejħiet għal applikazzjonijiet 

għal għotjiet għar-rinnovazzjoni ta’ bini ta’ 

appartamenti residenzjali 

68 

4.3. Appoġġ għar-

rinnovazzjoni ta’ bini 

residenzjali żgħir 

Stadju 

importanti 

Sejħiet ippubblikati għal għotja għar-

rinnovazzjoni 

90 

5.4. Kostruzzjoni tal-linja 

tat-tramm tal-Port il-

Qadim ta’ Tallinn 

Stadju 

importanti 
Għoti ta’ kuntratt ta’ xogħlijiet 

114 

6.6. Il-provvista ta’ 

miżuri tas-suq tax-xogħol 

biex jitnaqqas il-qgħad 

fost iż-żgħażagħ 

Stadju 

importanti 
Pjan ta’ Azzjoni ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ 

117 6.8. Il-kura fit-tul 
Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att dwar l-

Għajnuna Soċjali 

  

Ammont 

ta’ ħlas bin-

nifs 

EUR 142 977 720 
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It-tielet Reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura): 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

7 

1.3. Żvilupp ta’ servizzi 

diġitali ta’ poloz tal-

vjeġġ 

Tal-UE 
żvilupp ta’ pjattaformi tal-eFTI (Informazzjoni 

elettronika dwar it-Trasport tal-Merkanzija) 

24 
2.1. Tranżizzjoni 

ekoloġika tal-intrapriżi 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni għal Ekonomija 

Ċirkolari mit-Task Force għal Tranżizzjoni 

Ekoloġika 

41 

2.7. Il-ħolqien ta’ 

opportunitajiet għall-

adozzjoni ta’ teknoloġiji 

tal-idroġenu ekoloġiku 

bbażati fuq sorsi 

rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-digriet ministerjali li 

jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għall-

għoti tal-appoġġ 

47 

3.2. Żvilupp ta’ servizzi 

ta’ avvenimenti għall-

individwi 

Tal-UE 
Tnedija ta’ servizzi ta’ avvenimenti tal-ħajja 

personali u/jew servizzi proattivi 

49 

3.3. Żvilupp ta’ servizzi 

ta’ avvenimenti u portal 

diġitali għall-

imprendituri 

Tal-UE 

L-iskjerament ta’ żviluppi tal-IT li 

jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tas-

servizzi ta’ avvenimenti kummerċjali u l-portal 

63 
4.1. Promozzjoni tal-

effiċjenza enerġetika 

Stadju 

importanti 

Konklużjoni tal-ftehim ta’ kooperazzjoni li 

jistipula l-kundizzjonijiet għall-kooperazzjoni 

bejn SA Kredex/Enterprise Estonia u ċ-ċentri 

ta’ żvilupp tal-kontea 

76 

4.6. Programm biex 

tingħata spinta lill-

produzzjoni tal-enerġija 

f’żoni industrijali 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ sejħa għal proposti għal 

proġetti li jagħtu spinta lill-produzzjoni tal-

enerġija f’siti industrijali 

78 
4.7. Programm Pilota 

għall-Ħżin tal-Enerġija 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ sejħa għal proposti għal 

programm pilota għall-ħżin tal-enerġija 

82 

5.1. infrastruttura tat-

trasport u tal-enerġija 

sikura, ekoloġika, 

kompetittiva, ibbażata 

fuq il-ħtiġijiet u 

sostenibbli 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Pjan ta’ Implimentazzjoni għall-

iżvilupp ekoloġiku tat-trasport pubbliku 

sostenibbli tal-Pjan ta’ Żvilupp tat-Trasport u 

tal-Mobilità 2021–2035 

92 

5.5. Investimenti tal-

muniċipalitajiet fir-roti u 

l-mixi 

Stadju 

importanti 
Sejħa għal proposti għal għotjiet 

95 

6.1. Bidla komprensiva 

fl-organizzazzjoni tal-

kura tas-saħħa fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku biex jiġi 

indirizzat in-nuqqas ta’ ħaddiema fis-settur tas-

saħħa 

96 

6.1. Bidla komprensiva 

fl-organizzazzjoni tal-

kura tas-saħħa fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet tal-Ministru tas-Saħħa u x-

Xogħolli jemenda s-sistema ta’ rimborż għat-tobba u 

l-ispiżjara  

99a 
6.2.a kostruzzjoni ta’ 

TERVIKUM 

Stadju 

importanti 

Firma tal-kuntratt għall-kostruzzjoni ta’ 

TERVIKUM   
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

108 
6.3. It-tisħiħ tal-kura tas-

saħħa primarja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ emendi għall-Att dwar l-

Organizzazzjoni tas-Servizzi tas-Saħħa 

109 

6.4. Tiġdid tal-

Governanza tas-Saħħa 

elettronika 

Stadju 

importanti 

Approvazzjoni tal-Qafas ta’ Governanza tas-

Saħħa elettronika u l-pjan direzzjonali ta’ 

implimentazzjoni tiegħu 

116 

6.7. Estensjoni tat-tul ta’ 

żmien tal-benefiċċji tal-

assigurazzjoni tal-qgħad 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att dwar is-

Servizzi u l-Benefiċċji tal-Qgħad u l-Att dwar l-

Assigurazzjoni tal-Qgħad 

118 6.8. Il-kura fit-tul 
Stadju 

importanti 
Pjan ta’ Azzjoni dwar mudell ta’ kura integrata 

122 

6.9. It-tnaqqis tad-

differenza bejn il-pagi 

tal-irġiel u n-nisa 

Stadju 

importanti 

Għodda diġitali tad-differenza bejn il-pagi tal-

irġiel u n-nisa 

  

Ammont 

ta’ ħlas bin-

nifs 

EUR 142 977 720 
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Ir-raba’ Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli): 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

2 
1.1. It-trasformazzjoni 

diġitali fl-intrapriżi 
Tal-UE Għoti ta’ għotjiet 

12 

1.4. Riforma tal-ħiliet 

għat-trasformazzjoni 

diġitali tan-negozji 

Tal-UE Reġistrazzjoni f’attivitajiet ta’ taħriġ 

17 

1.5 appoġġ għall-

kompetittività tal-

intrapriżi fi swieq 

barranin 

Stadju 

importanti 
Akkwist ta’ studji 

29 

2.3. Programmi ta’ 

żvilupp ta’ teknoloġija 

ekoloġika 

Stadju 

importanti 

Twaqqif tal-Programm għall-Iżvilupp tat-

Teknoloġiji Ekoloġiċi 

35 
2.5. Teknoloġiji ekoloġiċi 

effiċjenti fir-riżorsi 
Tal-UE 

Għadd ta’ proġetti mogħtija għotjiet wara s-

sejħa għal proposti 

43a 

2.8 forniment ta’ appoġġ 

għall-investiment fis-

sigurtà 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni tas-sejħa għall-proposti għall-

għotjiet 

55 

3.5. Rikonfigurazzjoni 

ta’ servizzi diġitali bażiċi 

u tranżizzjoni sikura 

għall-infrastruttura tal-

cloud 

Tal-UE 
L-iskjerament ta’ infrastruttura tal-cloud privata 

nazzjonali mill-awtoritajiet pubbliċi 

56 

3.5. Rikonfigurazzjoni 

ta’ servizzi diġitali bażiċi 

u tranżizzjoni sikura 

għall-infrastruttura tal-

cloud 

Stadju 

importanti 

Estensjoni tal-infrastruttura tal-cloud għall-

ambaxxata tad-data 

84a 
5.2.a bastiment tax-

xogħol multifunzjonali 

Stadju 

importanti 
Kuntratt iffirmat għall-bini tal-bastiment 

86a 

5.3.a l-kostruzzjoni tal-

vjadotti u tat-terminal 

tal-Ferroviji Baltiċi 

Stadju 

importanti 

Kuntratti ta’ xogħlijiet għall-kostruzzjoni ta’ 

vjadotti tal-Ferroviji Baltiċi 

96a 

6.1 bidla komprensiva fl-

organizzazzjoni tal-kura 

tas-saħħa fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet tal-Ministru tas-

Saħħa u x-Xogħol u l-emenda għall-Att dwar l-

Organizzazzjonijiet tas-Servizzi tas-Saħħa li 

jistabbilixxi s-sistema ta’ rimborż għall-

infermiera 

97 

6.1. Bidla komprensiva 

fl-organizzazzjoni tal-

kura tas-saħħa fl-Estonja 

Tal-UE Ammissjoni għal taħriġ tal-infermerija 

121 

6.9. It-tnaqqis tad-

differenza bejn il-pagi 

tal-irġiel u n-nisa 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Pjan ta’ Żvilupp tal-Benessri 

2023–2030 mill-gvern 

123 

6.9. It-tnaqqis tad-

differenza bejn il-pagi 

tal-irġiel u n-nisa 

Stadju 

importanti 

Għodda diġitali tad-differenza bejn il-pagi tal-

irġiel u n-nisa 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

125 

8.1 l-iffaċilitar tal-użu ta’ 

sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli  

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni tas-sejħa għal proposti għall-

appoġġ tal-awtoritajiet lokali 

126 

8.1 l-iffaċilitar tal-użu ta’ 

sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għal-liġijiet rilevanti li 

jissimplifikaw il-proċessi tal-permessi, tal-

ippjanar u tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali 

129 

Programm tat-8.2 biex 

jiżdied l-aċċess tal-

produzzjoni tal-enerġija 

rinnovabbli għan-

network tad-

distribuzzjoni tal-

elettriku 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar tal-ftehim ta’ kofinanzjament għan-

netwerk tad-distribuzzjoni tal-elettriku 

131 

8.3 żieda fil-produzzjoni 

u fl-użu tal-bijogass u 

tal-bijometan sostenibbli 

Stadju 

importanti 

Sejħa għal applikazzjonijiet għal għotjiet biex 

jappoġġaw l-użu tal-bijometan 

  

Ammont 

ta’ ħlas bin-

nifs 

EUR 142 977 720 

 

Il-ħames Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli): 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

4 
1.2. Żvilupp tal-

kostruzzjoni elettronika 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta’ standards internazzjonali u l-aħjar 

prattiki għall-użu ta’ teknoloġiji diġitali fil-

kostruzzjoni 

6 
1.2 żvilupp ta’ 

kostruzzjoni elettronika 
Tal-UE Proġetti għal għodod ta’ kostruzzjoni diġitali 

14 

1.4. Riforma tal-ħiliet 

għat-trasformazzjoni 

diġitali tan-negozji 

Tal-UE 

Għadd ta’ kurrikuli ta’ taħriġ irreġistrati u 

standards ta’ kwalifiki għall-ispeċjalisti tal-ICT 

irreġistrati 

39a Fond Ekoloġiku 2.6 
Stadju 

importanti 

Tlestija tal-investiment mill-Ministeru tal-

Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjoni 

43 

2.7 il-ħolqien ta’ 

opportunitajiet għall-

adozzjoni ta’ teknoloġiji 

tal-idroġenu ekoloġiku 

bbażati fuq sorsi 

rinnovabbli 

Tal-UE 

Ftehimiet ta’ għotja ffirmati għal proġetti 

f’teknoloġiji tal-idroġenu ekoloġiku bbażati fuq 

sorsi rinnovabbli  

46 

3.1 il-ħolqien u l-

iżvilupp ta’ ċentru ta’ 

eċċellenza għall-

governanza tad-data u d-

data miftuħa 

Tal-UE Pubblikazzjoni ta’ settijiet ta’ data  



 

77 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

50 

3.3 żvilupp ta’ servizzi 

ta’ avvenimenti u portal 

diġitali għall-

imprendituri 

Tal-UE Żviluppi tal-IT online 

58 

3.5. Rikonfigurazzjoni 

ta’ servizzi diġitali bażiċi 

u tranżizzjoni sikura 

għall-infrastruttura tal-

cloud 

Tal-UE 
Ittestjar tas-sigurtà ċentrali tas-sistemi ta’ 

informazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi 

59 

3.6. L-analiżi strateġika 

tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-

terroriżmu fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emenda tal-Att dwar il-

Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament 

tat-Terroriżmu u ta’ bidliet leġiżlattivi, 

amministrattivi u kuntrattwali oħra meħtieġa 

għaċ-Ċentru għall-Analiżi Strateġika 

72 

4.4. Nagħtu spinta lit-

tranżizzjoni ekoloġika fl-

ekonomija tal-enerġija 

Stadju 

importanti 
Dħul fis-seħħ ta’ atti legali  

80a 

4.8 spinta lill-iżvilupp 

tal-parks eoliċi lil hinn 

mill-kosta 

Stadju 

importanti 

Kuntratturi għas-sistema tar-radar u tar-radar 

passiv/sensuri magħżula u l-kuntratti ffirmati 

80c 

4.8 spinta lill-iżvilupp 

tal-parks eoliċi lil hinn 

mill-kosta 

Stadju 

importanti 

It-tneħħija tar-restrizzjoni tal-għoli fuq it-turbini 

eoliċi lil hinn mill-kosta fil-Golf ta’ Riga u fil-

gżejjer Estonjani Hiiumaa, Saaremaa, Vormsi 

91 

5.4 kostruzzjoni tal-linja 

tat-tramm tal-Port il-

Qadim ta’ Tallinn 

Stadju 

importanti 
Linja ġdida tat-tramm  

93 

5.5. Investimenti tal-

muniċipalitajiet fir-roti u 

l-mixi 

Tal-UE 
Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni fuq ir-roti u l-

mogħdijiet tal-mixi mwassla   

94 

6.1. Bidla komprensiva 

fl-organizzazzjoni tal-

kura tas-saħħa fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Ordni tal-Gvern dwar il-pjan 

direzzjonali għall-iżvilupp tan-netwerk tal-

Isptarijiet 

100a 
6.2.a kostruzzjoni ta’ 

TERVIKUM 

Stadju 

importanti 
TERVIKUM mibni 

115 

6.6 il-provvista ta’ 

miżuri tas-suq tax-

xogħol biex jitnaqqas il-

qgħad fost iż-żgħażagħ 

Tal-UE 
Għadd ta’ żgħażagħ irreġistrati f’miżuri relatati 

mas-suq tax-xogħol 

120 6.8. Il-kura fit-tul 
Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi leġiżlattivi tas-sistema 

ta’ appoġġ għal tfal bi bżonnijiet ta’ kura għolja 

127 

8.1 l-iffaċilitar tal-użu ta’ 

sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli  

Stadju 

importanti 

Deċiżjoni governattiva li tistabbilixxi oqsma ta’ 

prijorità għall-iżvilupp tal-enerġija mir-riħ 

128 

8.1 l-iffaċilitar tal-użu ta’ 

sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli   

Tal-UE Appoġġ għall-awtoritajiet lokali 

133 

8.3 żieda fil-produzzjoni 

u fl-użu tal-bijogass u 

tal-bijometan sostenibbli 

Stadju 

importanti 

Pjan ta’ azzjoni għall-produzzjoni u l-użu tal-

bijogass u tal-bijometan 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

  

Ammont 

ta’ ħlas 

bin-nifs 

EUR 190 636 960 
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Is-sitt Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli): 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

3 
1.1. It-trasformazzjoni 

diġitali fl-intrapriżi 
Tal-UE Għoti ta’ għotjiet 

9 

1.3. Żvilupp ta’ servizzi 

diġitali ta’ poloz tal-

vjeġġ 

Tal-UE 
 Konfermi mill-awtoritajiet li jaċċettaw ir-rapporti 

finali 

13 

1.4 riforma tal-ħiliet 

għat-trasformazzjoni 

diġitali tan-negozji 

Tal-UE Parteċipazzjoni f’attivitajiet ta’ taħriġ 

18 

1.5 appoġġ għall-

kompetittività tal-

intrapriżi fi swieq 

barranin 

 

Tal-UE Strateġiji ppubblikati u missjonijiet imwettqa 

20 

1.5 appoġġ għall-

kompetittività tal-

intrapriżi fi swieq 

barranin 

 

Tal-UE Numru ta’ ċentri tan-negozju miftuħa 

27 

2.2 ħiliet ekoloġiċi biex 

tiġi appoġġata t-

tranżizzjoni ekoloġika 

tal-intrapriżi 

Tal-UE Ċertifikati ta’ taħriġ maħruġa 

31 

Programm ta’ żvilupp 

tat-teknoloġiji ekoloġiċi 

għat-2.3 

Tal-UE 

Għadd ta’ raggruppamenti u negozji ġodda 

appoġġati permezz tal-Programm ta’ Żvilupp tat-

Teknoloġija Ekoloġika 

33 

2.4. Modernizzazzjoni 

tal-mudelli ta’ negozju 

fil-kumpaniji tal-

manifattura 

Tal-UE Għadd ta’ proġetti appoġġjati 

36 

2.5 teknoloġiji 

ekoloġiċi effiċjenti fl-

użu tar-riżorsi 

Tal-UE 
Konfermi mill-awtoritajiet li jaċċettaw ir-rapporti 

finali 

40a Fond Ekoloġiku 2.6 Tal-UE 
Ftehimiet ta’ finanzjament legali ffirmati ma’ 

fondi ta’ ekwità/kapital ta’ riskju 

43c 

2.8 forniment ta’ 

appoġġ għall-

investiment fis-sigurtà 

Tal-UE 
Konfermi mill-awtoritajiet li jaċċettaw ir-rapporti 

finali 

48 

3.2 żvilupp ta’ servizzi 

ta’ avvenimenti għall-

individwi 

Tal-UE Servizzi ta’ avvenimenti tal-ħajja personali online  

52 

3.4. Programm 

#Bürokratt (assistent 

virtwali nazzjonali) 

Tal-UE 
Assistent virtwali ta’ Bürokratt fuq is-siti web tal-

awtoritajiet pubbliċi 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

60 

3.7 sistema ta’ 

informazzjoni għall-

analiżi strateġika tal-

ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-

terroriżmu 

Stadju 

importanti 
Sistema tal-ICT għall-analiżi strateġika 

62 

3.8. Kostruzzjoni ta’ 

netwerks tal-broadband 

b’kapaċità għolja ħafna 

Tal-UE 
L-għadd ta’ proġetti ta’ network tal-broadband 

b’kapaċità għolja ħafna kkonfermati   

66 

4.2 appoġġ għar-

rinnovazzjoni ta’ bini 

b’aktar minn 

appartament wieħed 

Tal-UE 
Bini b’aktar minn appartament wieħed b’rendiment 

imtejjeb fl-użu tal-enerġija 

69a 

4.3 appoġġ għar-

rinnovazzjoni ta’ bini 

residenzjali żgħir 

Tal-UE 

Bini residenzjali żgħir bi prestazzjoni mtejba fl-

użu tal-enerġija 

73 

4.4. Nagħtu spinta lit-

tranżizzjoni ekoloġika 

fl-ekonomija tal-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Pjan ta’ Żvilupp Nazzjonali tas-

Settur tal-Enerġija mill-Gvern 

75 

4.5 programm biex 

tiżdied il-kapaċità tan-

netwerk ta’ trażmissjoni 

tal-elettriku   

Tal-UE Kapaċità addizzjonali tal-grilja  

77 

Programm 4.6 biex 

tingħata spinta lill-

produzzjoni tal-enerġija 

f’żoni industrijali 

Tal-UE 
Kapaċità ta’ konnessjoni addizzjonali għall-

produzzjoni tal-elettriku rinnovabbli  

80 

Programm Pilota għall-

Ħżin tal-Enerġija għall-

4.7 

Tal-UE 

Kapaċità addizzjonali ta’ ħżin tas-sħana u tal-

elettriku li tirriżulta minn appoġġ għall-

investiment 

85a 
5.2.a bastiment tax-

xogħol multifunzjonali 

Stadju 

importanti 
Mibni bastiment tax-xogħol multifunzjonali 

87a 

5.3.a l-kostruzzjoni tal-

vjadotti u tat-terminal 

tal-Ferroviji Baltiċi 

Tal-UE 
Viaduts u pakketti ta’ xogħol ta’ kostruzzjoni għat-

terminal Ülemiste li tlestew 

88b 

5.3.b  rinnovazzjoni ta’ 

sezzjoni ferrovjarja  

minn Rapla għal Lelle 

Stadju 

importanti 
Rinnovazzjoni tas-sezzjoni ferrovjarja 

98 

6.1 bidla komprensiva 

fl-organizzazzjoni tal-

kura tas-saħħa fl-

Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-Regolament Ministerjali li 

jemenda l-ftehim bejn il-Ministeru tal-Affarijiet 

Soċjali u l-Università ta’ Tartu dwar in-nuqqas ta’ 

tobba f’ċerti speċjalizzazzjonijiet 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

130 

Programm tat-8.2 biex 

jiżdied l-aċċess tal-

produzzjoni tal-enerġija 

rinnovabbli għan-

network tad-

distribuzzjoni tal-

elettriku 

Tal-UE Kapaċità addizzjonali ta’ 160 MW disponibbli 

134 

8.3 żieda fil-

produzzjoni u fl-użu 

tal-bijogass u tal-

bijometan sostenibbli 

Tal-UE 
Installazzjoni ta’ kapaċità ġdida ta’ produzzjoni 

tal-bijometan 

  

Ammont 

ta’ ħlas 

bin-nifs 

EUR 190 636 960 

 

SEZZJONI 3: ARRANĠAMENTI ADDIZZJONALI 

1. Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza 

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan Estonjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom isiru 

f’konformità mal-arranġamenti li ġejjin:  

Il-Ministeru tal-Finanzi bħala l-ministeru ewlieni u ċ-Ċentru ta’ Servizzi Kondiviżi tal-Istat 

għandhom jiżguraw koordinazzjoni, monitoraġġ u implimentazzjoni ġenerali tal-pjan għall-irkupru 

u r-reżiljenza. Iċ-Ċentru ta’ Servizzi Kondiviżi tal-Istat għandu jwettaq il-funzjonijiet tal-awtorità 

ta’ ġestjoni. Id-dipartiment tal-Baġit tal-Istat fil-Ministeru tal-Finanzi f’kooperazzjoni maċ-Ċentru 

ta’ Servizzi Kondiviżi tal-Istat għandu jwettaq il-kompiti relatati mal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.  

Il-ministeri u l-aġenziji settorjali għandhom iwettqu r-responsabbiltajiet assenjati lilhom, relatati 

mal-implimentazzjoni tal-pjan. Is-servizzi tagħhom għandhom jappoġġaw ukoll il-monitoraġġ tal-

progress tal-proġetti taħt il-kompetenza tagħhom u jżommu kooperazzjoni mill-qrib maċ-Ċentru ta’ 

Servizzi Kondiviżi tal-Istat u l-Ministeru tal-Finanzi. Għal dan l-għan, is-Sistema Operattiva tal-

Fondi Strutturali (SFOS) eżistenti għandha tintuża biex tirreġistra d-data kollha relatata mal-

implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjan. 

Id-dipartiment tal-Kontroll Finanzjarju tal-Ministeru tal-Finanzi, l-awtorità ta’ verifika, għandu 

jwettaq verifiki regolari tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll stabbiliti. Hija għandha tħejji wkoll 

sommarju tal-awditi mwettqa għal talbiet għal pagamenti. L-awtorità tal-Awditjar għandha tospita 

wkoll is-Servizz ta’ Koordinazzjoni Kontra l-Frodi. 

Is-sorsi nazzjonali u esterni kollha għandhom jiġu bbaġitjati flimkien fi programmi speċifiċi għas-

settur li jippermettu monitoraġġ trasparenti tal-finanzjament settorjali u li jippermettu l-

identifikazzjoni tar-riskji u l-prevenzjoni tal-finanzjament doppju.  

2. Arranġamenti għall-għoti ta’ aċċess sħiħ mill-Kummissjoni għad-data sottostanti 
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Iċ-Ċentru ta’ Servizzi Kondiviżi tal-Istat bħala l-awtorità ta’ ġestjoni għandu jkollu r-responsabbiltà 

li jippreżenta talbiet għal pagament lill-Kummissjoni Ewropea u li jfassal id-dikjarazzjoni ta’ 

ġestjoni li biha jiċċertifika li l-fondi ntużaw għall-iskop maħsub tagħhom, li l-informazzjoni hija 

kompluta, preċiża u affidabbli u li s-sistema ta’ kontroll tipprovdi l-assigurazzjoni meħtieġa. Barra 

minn hekk, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni għandhom jiġu żgurati wkoll mill-Ministeru tal-Finanzi 

f’kooperazzjoni maċ-Ċentru ta’ Servizzi Kondiviżi tal-Istat.  

Id-data relatata mal-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjan għandha tinħażen fis-sistema ta’ 

informazzjoni integrata eżistenti, is-Sistema Operattiva tal-Fondi Strutturali (SFOS). Il-SFOS huwa 

adattat għar-rekwiżiti skont ir-Regolament (UE) 2021/241 għall-ġbir tad-data, ir-rapporti ta’ 

progress u t-talbiet għal pagament, inkluż biex jinġabru l-indikaturi u informazzjoni oħra meħtieġa 

biex tintwera u tiġi rrappurtata l-kisba tal-istadji importanti u l-miri. Il-SFOS għandu jintuża mill-

atturi kollha involuti fl-implimentazzjoni tal-pjan. L-informazzjoni fl-SFOS għandha tiġi aġġornata 

kontinwament dwar il-progress u r-riżultati tal-pjan inklużi n-nuqqasijiet identifikati u l-azzjonijiet 

korrettivi kollha meħuda.  

F’konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, mat-tlestija tal-istadji importanti 

u l-miri rilevanti maqbula fit-Taqsima 2.1 ta’ dan l-Anness, l-Estonja għandha tippreżenta talba 

debitament ġustifikata lill-Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja. L-Estonja 

għandha tiżgura li, fuq talba, il-Kummissjoni jkollha aċċess sħiħ għad-data sottostanti rilevanti li 

tappoġġa l-ġustifikazzjoni dovuta tat-talba għall-pagament, kemm għall-valutazzjoni tat-talba għall-

pagament f’konformità mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2021/241 kif ukoll għall-finijiet ta’ 

awditjar u kontroll. 
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