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PIELIKUMS 

 

1. IEDAĻA. REFORMAS UN INVESTĪCIJAS SASKAŅĀ AR ATVESEĻOŠANAS UN 

NOTURĪBAS PLĀNU  

1. Reformu un investīciju apraksts 

SASTĀVDAĻA: Atjaunojamie energoresursi un energoinfrastruktūra 

Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta “atjaunojamie energoresursi un 

energoinfrastruktūra” mērķis ir tieši palīdzēt sasniegt 2030. gada klimata pārmaiņu mērķrādītājus. 

Saskaņā ar Slovākijas nacionālo enerģētikas un klimata plānu klimata mērķu sasniegšanai ir 

nepieciešama būtiska pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem Slovākijas energoresursu 

struktūrā.  

Šajā kontekstā šā Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir atbalstīt 

atjaunojamo energoresursu investīciju ātrāku izvēršanu. Ņemot vērā šo mērķi, reformām 

jāmodernizē Slovākijas elektroenerģijas tirgus un jārada atbilstoša tiesiskā vide. Tiesību aktu 

grozījumi jo īpaši uzlabo jaunu tirgus dalībnieku piekļuvi, palielina noteiktību un uzticēšanos 

valsts atbalsta pasākumiem un uzlabo atjaunojamo energoresursu integrāciju Slovākijas 

elektrotīklā. Investīciju atbalstu novirza jaunu atjaunojamo energoresursu jaudas palielināšanai, kā 

arī esošo atjaunojamo energoresursu iekārtu energoatjaunināšanai, tostarp biogāzes 

modernizācijai, biogāzes elektroenerģijas ražošanas iekārtu pārveidei par biometāna spēkstacijām 

un hidroelektrostacijām. Investīcijas elektrotīkla elastības palielināšanā ietver atbalstu jauniem 

akumulatoru uzkrājumiem, tostarp uz ūdeņradi balstītiem risinājumiem, kā arī hidroelektrostaciju 

elektroenerģijas balansēšanas jaudas palielināšanai.  

Komponents ietver divas reformas un trīs investīcijas.  

Šie pasākumi veicina zaļās pārkārtošanās un klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, kā arī 

Slovākijas nacionālā enerģētikas un klimata plāna saistību izpildi. Komponents stiprina Slovākijas 

stratēģisko autonomiju un drošību, palielinot iekšzemes enerģijas avotu īpatsvaru, jo imports no 

trešām valstīm veido ievērojamu tās patēriņa daļu. Ieguldījumi veicina darbvietu radīšanu vietējā 

līmenī, tostarp MVU nozarē.  

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).   

Investīcijas un reformas palīdz īstenot Slovākijai 2020. gadā nosūtīto konkrētai valstij adresēto 

ieteikumu par nepieciešamību “koncentrēt investīcijas uz zaļo digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz 

tīru un efektīvu enerģijas un resursu ražošanu un izmantošanu” (valstij adresētais ieteikums Nr. 

3/2020). 
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A.1.  Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma: Elektroenerģijas tiesiskā regulējuma pielāgošana  

Reformas mērķis ir uzlabot Slovākijas elektroenerģijas tirgus tiesisko regulējumu, grozot Likumu 

251/2012 Coll. par enerģētiku un Likumu Nr. 250/2012 Coll. par regulējumu tīkla nozarēs saskaņā 

ar Direktīvas 2019/944 prasībām. Turklāt pielāgotā juridiskā struktūra atvieglos jaunas darbības 

un dalībnieku piekļuvi elektroenerģijas tirgum (energokopienām, agregatoriem, pašpatērētājiem, 

elektroenerģijas uzkrāšanai), vienlaikus palielinot elektroenerģijas sistēmas vispārējo elastību un 

uzlabojot iespējas pieslēgt jaunus atjaunojamos energoresursus Slovākijas tīklam.  

Šajā reformā (saskaņā ar 2. starpposma mērķi) ir paredzēts arī pasākums, kura mērķis ir darīt 

pieejamas tehniskās jaudas elektroenerģijas pārvadei iekšzemes elektroenerģijas sistēmā, ko 

veicina elektroenerģijas starpsavienojumu profila jaudas palielināšana starp Slovākiju un 

Ungāriju.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.  

Reforma. Tiesiskais regulējums atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanai  

Reformas mērķis ir veicināt jaunu atjaunojamo enerģijas avotu ieviešanu. Ar jauno tiesību aktu 

grozījumiem tiks izveidoti efektīvi atbalsta mehānismi atjaunojamo energoresursu īpatsvara 

palielināšanai transporta, elektroenerģijas un apkures nozarē. Tiesisko regulējumu groza, grozot 

likumu Nr. 309/2009 Coll. par atjaunojamo energoresursu un augstas efektivitātes koģenerācijas 

veicināšanu un Likumu Nr. 657/2004 Coll. par siltumenerģiju. 

Reforma ietver arī ilgtermiņa izsoles plāna pieņemšanu attiecībā uz jauniem atjaunojamiem 

energoresursiem. Šis pasākums veicina kopējās uzstādītās atjaunojamo energoresursu jaudas 

labāku paredzamību, radot labvēlīgāku investīciju vidi privātajiem ieguldītājiem. 

Turklāt reforma ietver investīciju shēmu pieņemšanu atjaunojamo elektroenerģijas avotu 

atbalstam. Ekonomikas ministrija pieņem izsoles shēmu jauniem atjaunojamiem enerģijas avotiem 

(saite uz 1. investīciju 1. komponentu) un atbalsta shēmas ieguldījumiem energoatjaunināšanā 

(saite uz 2. investīciju 1. komponentu) un elektroenerģijas sistēmas elastības palielināšanu (saite 

uz 3. ieguldījumu, 1. komponents). Shēmu ieguldījumu politikā stingri jāievēro gan ES, gan valstu 

tiesību akti vides jomā, kā arī atbalstīto darbību un uzņēmumu “Nenozīmīgi” tehniskie norādījumi 

(2021/C58/01). Slovākijas atveseļošanas un noturības plāns atbalstīs tikai tādas investīcijas 

hidroenerģijā, kas atbilst ES acquis.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Ieguldījums: Jaunu atjaunojamo elektroenerģijas avotu būvniecība  

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt investīciju izvēršanu jaunos atjaunojamos elektroenerģijas avotos. 

Šis pasākums seko pēc atbalsta shēmas izveides saskaņā ar 2. reformu.  

Šis pasākums ietver jaunas ražošanas jaudas nodrošināšanu, ko rada jauni tīklam pieslēgti 

atjaunojamie energoresursi. 
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Ieguldījums Nr. 2: Esošo atjaunojamo enerģijas avotu modernizācija (energoapgāde) 

Šā pasākuma mērķis ir pagarināt tehnoloģisko darbmūžu, modernizēt un palielināt esošo 

atjaunojamo energoresursu jaudu efektivitāti (atjaunināšana). Šis pasākums seko pēc atbalsta 

shēmas izveides saskaņā ar 2. reformu.  

Šis pasākums ietver biogāzes staciju atjaunošanu, biogāzes elektroenerģijas ražošanas iekārtu 

pārveidošanu par biometāna stacijām un hidroenerģijas ražošanas iekārtām. 

Ieguldījums Nr. 3: Palielināt elektroenerģijas sistēmu elastību, lai labāk integrētu 

atjaunojamos energoresursus 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt Slovākijas elektroenerģijas tīkla elastību. Šis pasākums seko pēc 

atbalsta shēmas izveides saskaņā ar 2. reformu. 

Šis pasākums ietver atbalstu elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtām un elektroenerģijas 

balansēšanas jaudas palielināšanu hidroelektrostacijās. 
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādī

tājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenā

rijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

1 1 — 

Atjaunojamie 

energoresursi un 

energoinfrastrukt

ūra — 1. 

reforma: 

Elektroenerģijas 

tiesiskā 

regulējuma 

pielāgošana 

Atskaites punkts Elektroenerģi

jas tirgus 

reforma 

 

Tiesību aktu 

grozījumu 

stāšanās spēkā 

Enerģētikas 

likumā un 

Likumā par 

regulējumu tīklu 

nozarēs 

 

      4. CET. 2022 Tiesisko 

regulējumu 

groza, grozot 

Likumu 

251/2012 Coll. 

par enerģētiku 

un Likumu Nr. 

250/2012 Coll. 

par regulējumu 

tīklu nozarēs, lai 

transponētu 

Direktīvu 

2019/944. 

Turklāt 

atjauninātais 

tiesiskais 

regulējums 

atvieglos jaunas 

darbības un 

dalībnieku 

piekļuvi 

elektroenerģijas 

tirgum 

(energokopienā

m, agregatoriem, 

pašpatērētājiem, 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādī

tājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenā

rijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

elektroenerģijas 

uzkrāšanai), 

vienlaikus 

palielinot 

elektroenerģijas 

sistēmas 

vispārējo 

elastību un 

uzlabojot 

iespējas pieslēgt 

jaunus 

atjaunojamos 

energoresursus 

Slovākijas 

tīklam. 

2 1 — 

Atjaunojamie 

energoresursi un 

energoinfrastrukt

ūra — 1. 

reforma: 

Elektroenerģijas 

tiesiskā 

regulējuma 

pielāgošana  

Atskaites punkts Elektroenerģi

jas pārvades 

tehnisko 

jaudu 

ierobežojumu 

atcelšana 

Slovākijas 

elektroenerģi

jas sistēmā  

Ekonomikas 

ministrijas un 

Slovākijas 

pārvades 

sistēmas 

operatora 

Slovenská 

elektrizačná 

prenosová 

sústava, a.s. 

kopīgs publisks 

paziņojums  

   

  

  

  

  

  

  

  

 2. CET. 2021 Slovākijas 

Ekonomikas 

ministrija un 

Slovākijas 

elektroenerģijas 

pārvades 

sistēmas 

operators 

Slovenská 

elektrizačná 

prenosová 

sústava, a.s. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādī

tājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenā

rijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

  paziņo par to, ka 

ir atcelti 

ierobežojumi 

attiecībā uz 

elektroenerģijas 

pārvades 

tehniskajām 

jaudām 

Slovākijas 

elektroenerģijas 

sistēmā, un par 

jaudas 

palielināšanu 

atjaunojamo 

energoresursu 

pieslēgšanai 

tīklam. 

Pasākumu 

veicina, 

palielinot 

pārvades 

starpsavienojum

u ar Ungārijas 

Republiku neto 

pārvades jaudu. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādī

tājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenā

rijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

3 1 — 

Atjaunojamie 

energoresursi un 

energoinfrastrukt

ūra — 2. 

reforma: 

Tiesiskais 

regulējums 

atjaunojamo 

enerģijas avotu 

izmantošanas 

veicināšanai 

Atskaites punkts Satvars, ar ko 

atbalsta 

investīcijas 

jaunos 

atjaunojamos 

energoresurs

os  

Stājas spēkā 

tiesību aktu 

grozījumi 

Likumā par 

atjaunojamo 

energoresursu un 

augstas 

efektivitātes 

koģenerācijas 

veicināšanu un 

Likumā par 

siltumenerģiju.  

 

Ekonomikas 

ministrijas 

ilgtermiņa 

izsoles plāna 

pieņemšana    

 
Ekonomikas 

ministrijas 

ieguldījumu 

shēmu 

pieņemšana, lai 

veicinātu jaunus 

atjaunojamo 

energoresursu 

      

4. CET. 2022 Ar tiesību aktu 

grozījumiem 

izveido atbalsta 

mehānismus 

atjaunojamo 

energoresursu 

īpatsvara 

palielināšanai 

transporta, 

elektroenerģijas 

un apkures 

nozarē. Tiesisko 

regulējumu 

groza, grozot 

likumu Nr. 

309/2009 Coll. 

par atjaunojamo 

energoresursu un 

augstas 

efektivitātes 

koģenerācijas 

veicināšanu un 

Likumu Nr. 

657/2004 Coll. 

par 

siltumenerģiju.  
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādī

tājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenā

rijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

elektroenerģijas 

avotus (definēti 

1. investīcijā), 

investīcijas 

energoatjaunināš

anā (definētas 2. 

investīcijā) un 

investīcijas, kas 

palielina 

elektroenerģijas 

sistēmas elastību 

(definētas 3. 

investīcijā)  

Ekonomikas 

ministrija 

pieņem 

ilgtermiņa 

izsoles plānu 

attiecībā uz 

jauniem 

atjaunojamiem 

energoresursiem, 

veicinot jaunas 

atjaunojamo 

energoresursu 

jaudas 

palielināšanas 

labāku 

paredzamību. 

 

Ekonomikas 

ministrija 

pieņem jaunu 

izsoles shēmu 

jauniem 

atjaunojamo 

energoresursu 

elektroenerģijas 

avotiem (definēti 

Ieguldījumā Nr. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādī

tājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenā

rijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

1), atbalsta 

shēmas 

ieguldījumiem 

energoatjaunināš

anā (definētas 2. 

investīcijā) un 

elektroenerģijas 

sistēmas 

elastības 

palielināšanai 

(definēta 3. 

investīcijā). 

Shēmās sīki 

izklāsta 

atbalstīto 

uzņēmumu 

atbilstības 

kritērijus, 

nodrošinot 

atbalstīto 

darbību un/vai 

uzņēmumu 

atbilstību ES un 

valsts vides 

acquis, kā arī 

DNSH 

tehniskajiem 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādī

tājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenā

rijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

norādījumiem 

(2021/C58/01), 

vienlaikus 

palielinot jaunās 

AER jaudas, kā 

norādīts 

attiecīgajos 

mērķos (1., 2. un 

3. investīcija). 

Biomasas 

projektu 

rezultātā 

biogāzes stacijas 

tiek 

modernizētas, lai 

panāktu vismaz 

80 % SEG 

emisiju 

aiztaupījumu 

saistībā ar 

Direktīvas (ES) 

2018/2001 VI 

pielikumā 

noteikto 

siltumnīcefekta 

gāzu 

aiztaupījuma 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādī

tājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenā

rijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

metodiku un 

salīdzinātāju 

saskaņā ar 

nosacījumiem, 

kas izriet no 

Komisijas 

Deleģētās 

regulas (ES) 

2021/2139. 

Pārveidojot par 

iekārtām, kas 

ražo biometānu, 

siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

aiztaupījums ir 

vismaz 70 % 

salīdzinājumā ar 

siltumnīcefekta 

gāzu 

aiztaupījuma 

metodiku un 

fosilā kurināmā 

komparatoru, 

kas noteikts 

minētās 

direktīvas VI 

pielikumā. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādī

tājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenā

rijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

 
Biomasas un 

biometāna 

projekti ir 

ilgtspējīgi 

saskaņā ar 

Atjaunojamo 

energoresursu 

direktīvu (ES) 

2018/2001 

(REDII). 

 
Tiek atbalstīti 

tikai tādi 

ieguldījumi 

hidroenerģijā, 

kas atbilst ES 

acquis. 

4 1 — 

Atjaunojamie 

energoresursi un 

energoinfrastrukt

ūra — 

Ieguldījums Nr. 

1:  Jaunu 

atjaunojamo 

Mērķa Jaunu 

atjaunojamo 

energoresurs

u jauda  

  MW 0 120 2. CET. 2026 Saskaņā ar 

pasākuma 

atbalsta shēmu 

tīklam pievieno 

vismaz 120 MW 

jaunu 

atjaunojamo 

elektroenerģijas 

avotu jaudu. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādī

tājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenā

rijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

elektroenerģijas 

avotu būvniecība 

  

Jaunā 

elektroenerģijas 

avota 

funkcionālā testa 

kopija (norādot 

uzstādīto jaudu 

MW un 

atjaunojamo 

energoresursu 

veidu) un 

sadales sistēmas 

pieslēguma 

līguma kopija.  

 

Atbalsta shēma 

izpaužas kā 

izsoles 

investīciju 

atbalstam 

jauniem 

atjaunojamo 

energoresursu 

elektroenerģijas 

avotiem, 

izņemot 

hidroenerģiju. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādī

tājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenā

rijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

5 1 — 

Atjaunojamie 

energoresursi un 

energoinfrastrukt

ūra — 

Ieguldījums Nr. 

2: Esošo 

atjaunojamo 

enerģijas avotu 

modernizācija 

(energoapgāde) 

 

Mērķa Rekonstruētā 

atjaunojamo 

energoresurs

u jauda 

  MW 0 70 2. CET. 2026 Tīkliem pievieno 

vismaz 70 MW 

modernizētas 

jaudas 

(atjaunināšanu) 

atjaunīgās 

elektroenerģijas 

ražošanai vai 

biometāna 

ražošanai. 

 

6 1 — 

Atjaunojamie 

energoresursi un 

energoinfrastrukt

ūra — 

Ieguldījums Nr. 

3: 

Elektroenerģijas 

sistēmu elastības 

palielināšana 

lielākai 

atjaunojamo 

energoresursu 

integrācijai  

Mērķa Iekārtu 

jaudas 

kumulatīva 

palielināšana, 

palielinot 

energosistēm

u elastību  

  MW 0 96,7 2. CET. 2026 Iekārtas, ko 

atbalsta ar 

shēmu, sāk 

ekspluatēt, kā 

rezultātā 

elektroenerģijas 

uzkrāšanas jauda 

palielinās 

vismaz par 

96,7 MW. 

 

Atbalstītās 

tehnoloģijas 

ietver jaunas 

akumulatoru 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādī

tājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenā

rijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

sistēmas vai 

elektrolīzi, vai 

hidroelektrostaci

ju balansēšanas 

jaudas 

palielinājumu. 

Investīciju 

atbalsts 

hidroelektrostaci

ju balansēšanas 

jaudā 

nepārsniedz 

EUR 12000000 
saskaņā ar 

pasākumu. 

 

 

 

 



 

16 
 

2. SAVIENOJUMS: Ēku renovācija 

Saskaņā ar Slovākijas nacionālo enerģētikas un klimata plānu un ēku ilgtermiņa renovācijas stratēģiju 

2030. un 2050. gada ES emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanai ir nepieciešama būtiska pāreja no 

daļējas uz vidēju (primārās enerģijas ietaupījumu 30–60 %) īstenošanas un ēku pilnīgas (vairāk nekā 

60 %) renovācijas. 

Šā Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu, 

veicot ģimenes māju, publisko vēsturisko un sarakstā iekļauto ēku visaptverošu renovāciju. Tajā 

apvienoti pasākumi ēku energoefektivitātes uzlabošanai, panākot vismaz 30 % primārās enerģijas 

ietaupījumu, ar pasākumiem, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām (piemēram, zaļo jumtu 

uzstādīšana, ūdens aiztures sistēma). Komponents veicina klimata un vides mērķu sasniegšanu, 

vienlaikus veicinot būvniecības nozares atveseļošanu un konkurētspēju, radot vairāk darbvietu, jo 

īpaši MVU vietējā līmenī. 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).   

Komponents ietver 3 reformas un 2 investīcijas.   

Šīs investīcijas un reformas palīdzēs īstenot Slovākijai adresētos ieteikumus, kas adresēti Slovākijai 

pēdējos divos gados, par nepieciešamību “koncentrēt uz energoefektivitāti ar investīcijām saistīto 

politiku” (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3/2019) un “koncentrēt investīcijas uz zaļo 

pārkārtošanos” (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3/2020).   

 

A.1. Reformu un investīciju  apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam  

 

Reforma: Ģimenes māju renovācijas atbalsta mehānismu saskaņošana.   

Reformas mērķis ir kartēt, saskaņot un apvienot dažādas atbalsta shēmas, vienādot un racionalizēt 

renovācijas procesu un nodrošināt stimulus īpašniekiem īstenot plašāku renovācijas pasākumu klāstu. 

Atbalsta shēmu, kritēriju un nosacījumu izstrādi, kā arī īstenošanas posmus izklāsta īstenošanas plānā, 

ko Slovākijas Vides aģentūra publicēs līdz 2022. gada 30. septembrim. Lai nodrošinātu efektīvu un 

savlaicīgu īstenošanu, tiek stiprinātas Slovākijas Vides aģentūras spējas. Īstenošanas posmā māju 

īpašniekus uzrunā, izmantojot komunikācijas kampaņu un izveidojot reģionālos birojus, kā arī 

sniedzot tehnisku palīdzību un konsultācijas.   

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.  

Ieguldījums: Palielināt ģimenes māju energoefektivitāti.   

Šā pasākuma mērķis ir palielināt ģimenes māju energoefektivitāti. Šis pasākums ietver vienģimenes 

māju renovāciju, lai panāktu vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu. 

Reforma. Palielināt Slovākijas Republikas pieminekļu padomes pārredzamību un racionalizēt 

lēmumus.  

Reformas mērķis ir uzlabot Slovākijas Republikas pieminekļu padomes lēmumu pieņemšanas 

procesa kvalitāti un efektivitāti, izstrādājot trīs metodes, lai: 

• klasificēt pieminekļus, 

• noteikt objektīvus kritērijus, pēc kuriem Monumentu padome pieņem lēmumus, un 

• skaitliski izteikt izmaksas, kas saistītas ar Pabalstu padomes intervencēm 

Turklāt mērķis ir reformēt valstij piederošu pieminekļu kartēšanu, novērtējot to galvenos tehniskos 

aspektus, būvniecību, ekonomiskos, enerģētikas un citus aspektus. Kartēšanas rezultātā pieņem 

vismaz 1000 attiecīgu valstij piederošu pieminekļu diagnostiku. Reforma atvieglo lēmumus par 
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investīcijām renovācijā, lai saglabātu monumentālo vērtību, kā arī attiecīgā gadījumā uzlabotu 

energoefektivitāti.   

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.  

Ieguldījums Nr. 2: Vēsturisko un uzskaitīto sabiedrisko ēku renovācija.   

Šā pasākuma mērķis ir palielināt vēsturisko un sarakstā iekļauto publisko ēku energoefektivitāti un 

strukturālo integritāti, vienlaikus saglabājot to vēsturisko un kultūras mantojumu un padarot tās 

pieejamākas. Šis pasākums ietver vēsturisku un sarakstā iekļautu sabiedrisko ēku renovāciju, 

vienlaikus panākot vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījuma.  

Reforma. Būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu apsaimniekošana.   

Reforma pievēršas Slovākijas ļoti zemajam reciklēšanas rādītājam un ir vērsta uz atkritumu 

apsaimniekošanas tiesību aktu pārskatīšanu, lai palielinātu aprites ekonomikas potenciālu būvgružu 

un ēku nojaukšanas atkritumu jomā. Slovākijas Republikas Vides ministrija iesniedz atkritumu 

apsaimniekošanas tiesību aktu grozījumus, kas paredz, ka vismaz 70 % no būvniecībā radītajiem 

nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem ir jāsagatavo atkārtotai izmantošanai vai 

jānosūta pārstrādei. Turklāt ar reformu ievieš obligātu selektīvu nojaukšanu, kvalitātes standartus 

attiecībā uz pārstrādi no būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem, obligātu zaļo publisko 

iepirkumu būvdarbu līgumu slēgšanai, vienkāršo noteikumus un uzlabo datu vākšanas sistēmas par 

būvniecības atkritumiem. Tiklīdz tiesību akti ir stājušies spēkā, tie nodrošina, ka netiek nodarīts 

būtisks kaitējums, ievērojot prasību 70 % apmērā pārstrādāt un atkalizmantot nebīstamus nojaukšanas 

un būvniecības atkritumus, lai tos piemērotu ēku renovācijai un būvniecībai, ko finansē no 

Atveseļošanas un noturības mehānisma. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.    
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A.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks. 

 

Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/m

ērķrādītāj

s 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas termiņš  
Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenārij

s  
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

1  2 — Ēku 

renovācija — 

1. reforma: 

Ģimenes 

māju 

renovācijas 

atbalsta 

mehānismu 

saskaņošana   

Atskaites 

punkts 

Īstenošanas 

plāns ģimenes 

māju zaļās 

renovācijas 

mobilizēšanai  

Īstenošanas 

plāna 

pieņemšana 

Vides ministrijā  

      CET. 2022 Īstenošanas plānā kartē dažādas atbalsta 

shēmas un saskaņo tās. Tajā sīki izklāsta 

sagatavošanos shēmas uzsākšanai, 

grafiku un tās administrēšanu, kā arī 

enerģijas ietaupījuma rekonstrukcijas 

un verifikācijas uzraudzību, galvenokārt 

izmantojot energoefektivitātes 

sertifikātus vai citus attiecīgus 

dokumentus.  

2  2 — Ēku 

renovācija — 

Ieguldījums 

Nr. 1:  

Ģimenes 

māju 

energoefektiv

itātes 

palielināšana  

Atskaites 

punkts  

Atbalsta shēmu 

ieviešana 

energotaupības 

un zaļās 

renovācijas 

mobilizēšanai  

Atbalsta shēmu 

ieviešana 

energotaupības 

un zaļās 

renovācijas 

mobilizēšanai 

      CET. 2022 Energotaupības un zaļās renovācijas 

mobilizēšanas shēmas izstrādā un ievieš 

saskaņā ar īstenošanas plānā 

pieņemtajiem pasākumiem un grafiku. 

Slovākijas Vides aģentūra attiecīgos 

uzaicinājumus publicē tīmekļa vietnē. 

Shēmas ir izstrādātas tā, lai stimulētu 

vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas 

ietaupījumu un atbilstu Tehnisko 

norādījumu (2021/C58/01) prasībām 

“nenodari būtisku kaitējumu”. 

Iespējamo pasākumu saraksts ietver: 

izolācija, logu nomaiņa, jumta 

atjaunošana, lietus ūdens aizture, katlu 

nomaiņa vai azbesta seguma 

noņemšana, vai citi pasākumi saskaņā ar 

ieguldījumu aprakstu.   

4  2 — Ēku 

renovācija — 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

Ģimenes 

Mērķa To renovēto 

ģimenes māju 

skaits, kas 

panāk vidēji 

vismaz 30 % 

  Skaits 0 25 164 

 

2. CET. 2026 Renovē 25164 vienģimenes māju.  

Renovētās ēkas sasniedz vidēji vismaz 

30 % primārās enerģijas ietaupījumu.  
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/m

ērķrādītāj

s 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas termiņš  
Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenārij

s  
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

māju 

energoefektiv

itātes 

palielināšana  

primārās 

enerģijas 

ietaupījumu  

Uzaicinājumi nodrošina, ka gāzes katlu 

nomaiņa atbilst principa “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” prasībām un veido 

ne vairāk kā 20 % no kopējām 

renovācijas programmām.  

Ja renovācijas shēmā ir iekļauti 

biomasas katli, novecojušus 

ogļu/naftas/biomasas/gāzes katlus ir 

atļauts aizstātar biomasas katliem, ja tos 

aizstāj ar augstas efektivitātes biomasas 

katliem vienā no divām augstākajām 

energoefektivitātes klasēm saskaņā ar 

energomarķējuma regulu, ko darbina ar 

granulām. Izsaukumi neļauj aizstāt 

gāzes katlus ar biomasas katliem gaisa 

kvalitātes zonās ar PM10 robežvērtību 

pārsniegšanu. 

5  2. Ēku 

renovācija — 

2. reforma:  

Slovākijas 

Republikas 

Palīdzības 

padomes 

lēmumu 

pārredzamība

s 

palielināšana 

un 

racionalizācij

a 

Atskaites 

punkts  

Slovākijas 

Republikas 

pieminekļu 

padomes 

lēmumu 

pieņemšanas 

procesa 

metodika  

  

  

  

Pieminekļu 

padomes 

metodikas 

publicēšana 

  3  4. CET. 2023 Trīs metodikas izstrāde un 

pieņemšana pieminekļu ēku 

klasificēšanai, lai palielinātu 

pārredzamību, sabiedrības atbalstu un 

paātrinātu Slovākijas Republikas 

pieminekļu padomes lēmumu 

pieņemšanas procesus. Pamatojoties uz 

standartizētām metodoloģijām, 

Monumentu padome pieņem vismaz 

1000 valstij piederošu pieminekļu 

diagnostiku, lai nodrošinātu attiecīgo 

valstij piederošo pieminekļu galveno 

tehnisko aspektu, būvniecības, 

ekonomikas, enerģētikas un citu aspektu 

diagnostiku, lai atvieglotu lēmumu 

pieņemšanu par renovāciju.  
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/m

ērķrādītāj

s 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas termiņš  
Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenārij

s  
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

7  Ēku 

renovācija — 

Ieguldījums 

Nr. 2:  

Publisko 

vēsturisko un 

sarakstā 

iekļauto ēku 

renovācija  

Mērķa Renovēto 

publisko 

vēsturisko un 

sarakstā 

iekļauto ēku 

platība 

panākt vidēji 

vismaz 30 % 

primārās 

enerģijas 

ietaupījumu  

  Platība 

(m2) 

  

0 

 

99 348 2. CET. 2026 Vismaz 99 348 m 2 vēsturiskās un 

sarakstā uzskaitītās publiskās ēkas tiek 

renovētas saskaņā ar atklātā 

uzaicinājuma prasībām, kurās paredz 

nosacījumus, lai sasniegtu vidēji vismaz 

30 % primārās enerģijas ietaupījumu, 

atbilst principa “nenodarīt būtisku 

kaitējumu” principiem un ļauj veikt 

citus papildu pasākumus (piemēram, 

lietus ūdens aizturi, azbesta aizvākšanu, 

ēku piekļūstamību). Ja atbalsta katla 

nomaiņu, tas veido ne vairāk kā 20 % no 

kopējās renovācijas programmas. 

8  2 — Ēku 

renovācija — 

3. reforma: 

Būvgružu un 

ēku 

nojaukšanas 

atkritumu 

apsaimniekoš

ana 

Atskaites 

punkts 

Grozījums 

Likumā par 

atkritumiem  

Likuma par 

atkritumiem 

grozījumu 

stāšanās spēkā   

  0 1 2. CET. 2022 Vides ministrijas pārskatītie tiesību akti 

par atkritumiem palielinās aprites 

ekonomikas potenciālu būvniecības un 

ēku nojaukšanas atkritumu un 

būvniecības nozarē, kā rezultātā vismaz 

70 % nebīstamo būvgružu un ēku 

nojaukšanas atkritumu tiks pārstrādāti 

un atkārtoti izmantoti. Tas ietver 

obligāto zaļo publisko iepirkumu 

ieguldījumiem būvniecībā valsts 

pārvaldē, palielina likumā noteiktās 

maksas par atkritumu apglabāšanu 

poligonos un vienkāršo būvgružu un 

ēku nojaukšanas atkritumu 

izmantošanas noteikumus. 
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SASTĀVDAĻA: Ilgtspējīgs transports 

Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir palielināt videi draudzīgu 

transporta veidu īpatsvaru, izmantojot uz datu analīzi balstītus pasākumus un viedus risinājumus, lai 

palielinātu dzelzceļa un sabiedriskā pasažieru transporta pasažieru skaitu, videi draudzīgā 

intermodālā transportā pārvadāto preču apjomu, kā arī atbalstītu alternatīvas dzinēju infrastruktūras 

attīstību, tādējādi samazinot CO2 emisijas transportā un uzlabojot gaisa kvalitāti. Viedi un digitāli 

ieguldījumi atbalsta ātrāku, uzticamāku un efektīvāku dzelzceļa un tīru sabiedrisko pasažieru 

transportu, motivējot pasažierus pāriet no automobiļiem un citiem transporta veidiem, kuru pamatā ir 

oglekļa emisijas. Komponents ļauj plašāk izmantot alternatīvus dzinējus ilgtspējīgam, videi 

draudzīgam, cenas ziņā pieejamam un viedam transportam, vienlaikus veicinot arī viedo tīklu 

izmantošanu. Tā veicina ekonomikas konkurētspēju, radot tirgus apstākļus transporta tehnikas 

piegādātājiem.  

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).   

Reformas un investīcijas saskaņā ar komponentu tieši pievēršas Padomes ieteikumam par Slovākijas 

2020. gada valsts reformu programmu un Padomes atzinumam par Slovākijas 2020. gada stabilitātes 

programmu, saskaņā ar kuru Slovākija “pēc iespējas drīzāk īsteno gatavus publisko investīciju 

projektus un atbalsta privātā sektora investīcijas, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanu. Koncentrēt 

investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz tīru un efektīvu enerģijas un resursu 

ražošanu un izmantošanu, ilgtspējīgu sabiedrisko transportu un atkritumu apsaimniekošanu.”  

Komponents ietver četras reformas un četras investīcijas. 

 

A.1.  Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

  

Reforma attiecībā uz transporta ieguldījumu projektu sagatavošanu. 

Reformas mērķis ir uzlabot ieguldījumu pārvaldību un palielināt to ekonomiskos ieguvumus. To 

panāk ar šādiem pasākumiem: 

• līdz 2021. gada 30. jūnijam izstrādāt investīciju plānu dzelzceļa infrastruktūras projektiem, 

piešķirot prioritāti projektiem, ņemot vērā to ieguldīto līdzekļu atdevi;  

• līdz 2023. gada 31. martam — grozījumus Dzelzceļa likumā un saistītajos tiesību aktos, ar ko 

vienkāršo un racionalizē likumdošanas un tehniskās prasības attiecībā uz transporta 

infrastruktūras parametriem; 

• līdz 2021. gada 31. decembrim publicēt metodiku, ar ko nosaka, kā apzināt projektus ar 

vislielāko iespējamo cenas un vērtības attiecību un kā palīdzēt sasniegt mērķi par pasažieru 

modālo pāreju no individuālā autotransporta uz velotransportu.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.    
 

Reforma attiecībā uz sabiedrisko pasažieru transportu. 

Reformas mērķis ir uzlabot pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu. Jauns transporta pakalpojumu 

plāns, kam seko dzelzceļa pasažieru transporta optimizācija, veido būtisku daļu no visaptverošās 

sabiedriskā transporta reformas. Reformu atbalsta ar jauniem tiesību aktiem, kuros paredzēti 

noteikumi, pienākumi un pienākumi reģionālo autobusu un vilcienu pakalpojumu koordinēšanā, 

pasūtīšanā un finansēšanā. Tiesību aktos nosaka valsts iestādi, kas sadarbībā ar reģionālajiem 

integrētājiem koordinē integrētas valsts transporta sistēmas izveidi ar vienotu tarifu, kā arī koordinē 

publiskā iepirkuma procedūru sagatavošanu un īstenošanu attiecībā uz dzelzceļa pasažieru 
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sabiedriskajiem pakalpojumiem un transportlīdzekļiem, kas iegādāti ar ES fondu atbalstu šo maršrutu 

ekspluatācijai iepriekšējos periodos. Jāpalielina dzelzceļa pārvadājumu biežums līnijās, kurās ir 

vislielākais potenciāls novirzīt satiksmi no vieglajiem automobiļiem uz vilcieniem, ļaujot labāk 

koordinēt reģionālos sabiedriskos autobusu un vilcienu pakalpojumus. Reformas pamatā ir šādi īpaši 

pasākumi:  

• Līdz 2023. gada 31. martam ar jaunu likumu izveido sabiedriskā pasažieru transporta 

standartus un racionalizē sabiedrisko pakalpojumu kārtību, kas pašlaik ir sadrumstalota un 

nepietiekami koordinēta starp valsti, apgabaliem, pilsētām un pašvaldībām. 

• Līdz 2023. gada 31. decembrim publicē optimizētus dzelzceļa transporta grafikus;  

 

Reforma Nr. 3 par vairākveidu kravu pārvadājumiem. 

Reforma atbalsta lielāku intermodalitāti, izmantojot iepirkumu, koordinējot loģistiku un veicinot 

jaunu intermodālu maršrutu uzsākšanu. Šīs reformas mērķis ir līdz 2030. gadam novirzīt 30 % 

autotransporta, kas pārsniedz 300 km, uz dzelzceļu vai ūdensceļiem un vairāk nekā 50 % uz 2050. 

gadu (salīdzinājumā ar 2005. gadu). Tā to panāk, jo īpaši veicinot pārvadātāju interesi novirzīt kravu 

autopārvadājumus uz dzelzceļa/intermodālajiem pārvadājumiem, kā arī novēršot turpmāku dzelzceļa 

pārvadājumu novirzīšanu uz citiem transporta veidiem. Intermodālo pārvadājumu attīstības 

koncepcijas sagatavošana un apstiprināšana, tostarp priekšlikums par nepieciešamajām izmaiņām 

tiesību aktos, dod iespēju pieņemt pasākumus videi draudzīgu kravas transporta veidu sistēmiskai 

attīstībai. Atbalsta mērķis ir novērst tehniskās problēmas pārejā uz intermodālo transportu un padarīt 

to pievilcīgāku.  

Paredzams, ka reformas īstenošana sāksies līdz 2021. gada 31. decembrim un tiks pabeigta līdz 2022. 

gada 31. decembrim. 

Reforma Nr. 4 par jaunas politikas ieviešanu alternatīvo degvielu ilgtermiņa veicināšanai 

transporta nozarē. 

Reformu atbalsta, līdz 2022. gada 31. decembrim stājoties spēkā jauniem tiesību aktiem, ar kuriem 

reformē sadales tarifus, vienkāršo un paātrina alternatīvas piedziņas infrastruktūras būvniecības 

procesu. Tās arī ievieš “maksas punktu tiesības” un stabilu, paredzamu daudzgadu sistēmu, lai 

atbalstītu attiecīgas alternatīvas dzinēju infrastruktūras būvniecību. 

Ieguldījums transporta infrastruktūras ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni attīstībā. 

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt tīras transporta infrastruktūras izmantošanu. Šīs investīcijas ietver 

dzelzceļa līniju elektrifikāciju, dzelzceļa līniju modernizāciju, iekārtu dispečervadību/digitālās 

drošības un sakaru ierīces, tramvaju un trolejbusu līniju būvniecību vai modernizāciju un 

veloinfrastruktūras būvniecību.  

Ieguldījums 2 tīrā pasažieru transporta veicināšanā. 

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt tīra pasažieru transporta ieviešanu. Investīcija ietver jauna vai 

modernizēta dzelzceļa un tramvaja ritošā sastāva piegādi.    

Ieguldījums vairākveidu kravu pārvadājumu attīstībā. 

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt transporta apjomu videi draudzīgākos intermodālos pārvadājumos. 

Investīcija ietver atbalstu intermodālo transporta vienību un iekraušanas iekārtu iegādei, izmantojot 

privāto kapitālu, un jaunu intermodālo maršrutu uzsākšanai atsevišķos maršrutos. 

Ieguldījums Nr. 4 par atbalstu alternatīvas piedziņas infrastruktūras būvniecībai. 
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Šīs investīcijas mērķis ir elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšana. Šo ieguldījumu veido 

atbalsta shēmu finanšu mehānisms bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu uzlādes punktu 

infrastruktūras izbūvei.   
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks  

 

Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija 

  Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

1 3– Ilgtspējīgs 

transports — 

1. reforma: 

Transporta 

ieguldījumu 

projektu 

sagatavošanas 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Investīciju 

plāns dzelzceļa 

infrastruktūras 

projektiem 

Īstenošanas 

plāna 

publicēšana  

      2. CET. 2021 Satiksmes un būvniecības ministrija 

sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavo 

un publicē dzelzceļa infrastruktūras 

projektu investīciju plānu, kurā ietverta 

infrastruktūras būvniecības metodika, 

prioritātes un grafiks. Publicēts dzelzceļa 

infrastruktūras projektu investīciju plāns, 

kurā projektiem prioritāte tiek piešķirta 

atkarībā no to izmaksu lietderības, 

nodrošina dzelzceļa infrastruktūras 

projektu sagatavošanas un īstenošanas 

ilgtermiņa stabilitāti. 

2 3 — 

Ilgtspējīgais 

transports — 

1. reforma: 

Transporta 

ieguldījumu 

projektu 

sagatavošanas 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Velotransporta 

projektu 

atlases, 

sagatavošanas 

un īstenošanas 

metodika 

Metodikas 

publicēšana 

      4. CET. 2021 Metodika nosaka, kā noteikt projektus ar 

vislielāko iespējamo cenas un vērtības 

attiecību un kā palīdzēt sasniegt mērķi par 

pasažieru modālo pāreju no individuālā 

autotransporta uz velotransportu.  

3 3 — 

Ilgtspējīgais 

transports — 

1. reforma: 

Transporta 

Atskaites 

punkts 

Grozījumi 

Dzelzceļa 

likumā un 

saistītajos 

tiesību aktos 

Stājas spēkā 

Slovākijas 

Republikas 

Nacionālās 

padomes 

      Q1 2023 Tiesību aktu grozījumi vienkāršo un 

racionalizē normatīvās un tehniskās 

prasības attiecībā uz transporta 

infrastruktūras parametriem atbilstīgi labai 

praksei citās ES valstīs un Eiropas tiesību 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija 

  Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

ieguldījumu 

projektu 

sagatavošanas 

reforma 

par transporta 

infrastruktūras 

parametriem 

veiktais 

Dzelzceļa 

likuma 

grozījums un 

Satiksmes un 

būvniecības 

ministrija 

pieņem 

grozījumus 

Dekrētā Nr. 

350/2010 Coll. 

par dzelzceļa 

līniju 

būvniecību un 

tehnisko kārtību 

un stājas spēkā 

tiesību akti  

aktiem, kas rada apstākļus, lai paātrinātu 

dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas 

sagatavošanu, samazinātu modernizētās 

līnijas izmaksas uz kilometru un ļautu 

ātrāk būvēt ātrākus un drošākus dzelzceļus.  

4 3 — 

Ilgtspējīgais 

transports — 

2. reforma: 

Sabiedriskā 

pasažieru 

transporta 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Jauns likums 

par sabiedrisko 

pasažieru 

transportu 

Slovākijas 

Republikas 

Nacionālās 

padomes 

Likuma par 

sabiedrisko 

pasažieru 

transportu 

stāšanās spēkā 

un tiesību aktu 

stāšanās spēkā, 

lai efektīvi 

koordinētu, 

integrētu un 

pārvaldītu 

      Q1 2023 Likums standartizē sabiedriskā pasažieru 

transporta standartus un racionalizē 

sabiedrisko pakalpojumu kārtību, kas 

pašlaik ir sadrumstalota un nepietiekami 

koordinēta starp valsti, apgabaliem, 

pilsētām un pašvaldībām.  
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija 

  Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

sabiedrisko 

transportu 

5 3 — 

Ilgtspējīgais 

transports — 

2. reforma: 

Sabiedriskā 

pasažieru 

transporta 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Optimizēta 

dzelzceļa 

transporta 

kustības 

grafika 

ieviešana 

Optimizēta 

dzelzceļa 

transporta 

grafika stāšanās 

spēkā  

      4. CET. 2023 Satiksmes un būvniecības ministrija līdz 

2023. gada 31. decembrim īsteno dzelzceļa 

pasažieru pārvadājumu pakalpojumu 

pasūtīšanu saskaņā ar pabeigto transporta 

pakalpojumu plānu. 

6 Ilgtspējīgs 

transports — 

2. reforma: 

Sabiedriskā 

pasažieru 

transporta 

reforma 

Mērķa To 

pašpārvaldes 

reģionu skaits, 

kuros ir 

ieviesta tarifu 

integrācija, kas 

ļauj ceļot ar 

vairākiem 

sabiedriskā 

transporta 

veidiem vai 

pārvadātājiem 

par biļeti 

  Skaits 1 6 2. CET. 2026 Izveido integrētu transporta sistēmu, kas 

darbojas vismaz sešos pašpārvaldes 

reģionos, ļaujot multimodālajam 

sabiedriskajam pasažieru transportam ceļot 

ar vienu biļeti. 

Kvantitatīvais rādītājs attiecas uz to 

pašpārvaldes reģionu skaitu, kuros ir 

izveidota integrēta transporta sistēma, kas 

ļauj multimodālajam sabiedriskajam 

pasažieru transportam ceļot ar vienu biļeti. 

7 3 — 

Ilgtspējīgs 

transports — 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

Mazoglekļa 

transporta 

Mērķa Jaunas 

veloinfrastrukt

ūras garums 

(km) 

 Garums 

(km) 

0 161,8 2. CET. 2026 No jauna uzstādītas veloinfrastruktūras 

būvniecība 161,8 kilometru garumā. 

Uzaicinājumos kā atbalsttiesīgus projektus 

iekļauj veloceliņus un velosipēdu 

stāvvietas.  
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija 

  Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

infrastruktūras 

attīstība 

8 3 — 

Ilgtspējīgs 

transports — 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

Mazoglekļa 

transporta 

infrastruktūras 

attīstība 

Mērķa Rekonstruētās 

vai 

modernizētās 

sabiedriskā 

transporta 

infrastruktūras 

garums  

  Garums 

(svērtie 

km) 

0 49,7 2. CET. 2026 Sabiedriskā transporta infrastruktūras 

vismaz 49,7 svērtu kilometru 

rekonstrukcija vai modernizācija. 

Investīcija ietver vienu vai vairākus no 

šādiem projektu veidiem: pilnībā 

modernizēts divvirzienu sliežu ceļš 

dzelzceļa koridorā, palielinot to līdz 

160 km/h (3.4 masas koeficients); viena 

vai divas rekonstruētas sliežu ceļa līnijas 

(sliežu ceļa apakšstruktūras/sliežu ceļa 

pamata vai vilces līnijas/aprīkojuma 

atjaunošana) (svara koeficients 0,5); no 

jauna elektrificēta un daļēji modernizēta 

viena sliežu ceļa dzelzceļa līnija (svara 

koeficients 0,7); pilnībā modernizēta 

divvirzienu tramvaja līnija ar piederumiem 

(masas koeficients 1.9.); vienvirziena 

vienvirziena trolejbusu līnija, ieskaitot 

energoapgādi (masas koeficients 0,2).  

9 3 — 

Ilgtspējīgs 

transports — 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

Mazoglekļa 

transporta 

infrastruktūras 

attīstība 

Mērķa Digitāli 

nostiprināto 

dzelzceļa līniju 

posmu garums 

  Garums 

(svērtie 

km) 

0 82 2. CET. 2026 

 

Dispečervadības/digitālās drošības un 

sakaru ierīču uzstādīšana vismaz 82 

svērtajos kilometros dzelzceļa līnijās. 

Investīcija ietver vienu vai vairākus no 

šādiem projektu veidiem: no jauna nosūtīta 

dzelzceļa līnija/posms (masas koeficients 

1); dzelzceļa līnija/posms ar jaunām 

digitālās drošības ierīcēm (masas 

koeficients 0,7); parametru uzlabošana uz 

jau nosūtītiem sliežu ceļiem (piemēram, 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija 

  Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

palielinot sliežu ceļu pārsegumu skaitu, lai 

uzlabotu satiksmes plūsmu) (svara 

koeficients 0,3); GSM-R sakaru sistēmas 

izveide, lai palielinātu satiksmes drošību 

dzelzceļa līnijās (masas koeficients 0,1). 

10 3 — 

Ilgtspējīgs 

transports — 

Ieguldījums 

Nr. 2: “Tīru” 

pasažieru 

pārvadājumu 

veicināšana 

Mērķa Piegādātā tīrā 

pasažieru 

ritošā sastāva 

skaits 

(svērtais) 

  Skaits 0 12 2. CET. 2026 12 svērtu jauna ritošā sastāva vienību 

piegāde.  

Ritošais sastāvs ietver šādus ritošā sastāva 

veidus: standarta slēgtas elektrovilciena 

vienības (masas koeficients 1,0), lielas 

ietilpības slēgtas elektrovilciena vienības 

(svara koeficients 3,0), tramvaji (svara 

koeficients 0,3).  

 

11 3- Ilgtspējīgs 

transports — 

3. reforma: 

Intermodālo 

kravu 

pārvadājumu 

reforma  

Atskaites 

punkts 

Koncepcija un 

aicinājums 

izstrādāt 

jaunas atbalsta 

shēmas 

Jaunu atbalsta 

shēmu 

izsludināšana, 

pamatojoties uz 

intermodālo 

pārvadājumu 

attīstības 

koncepciju 

   4. CET. 2022 Slovākijas valdība līdz 2021. gada 31. 

decembrim apstiprina intermodālo 

pārvadājumu attīstības koncepciju. Tas 

ietver priekšlikumuspar tiesību aktu 

grozījumiem, kas vajadzīgi, lai pieņemtu 

pasākumus videi draudzīgu kravu 

pārvadājumu veidu sistēmiskai attīstībai. 

Atbalsta mērķis ir novērst tehniskās 

problēmas pārejā uz intermodālo transportu 

un padarīt to pievilcīgāku. Pamatojoties uz 

to, līdz 2022. gada 31. decembrim izsludina 

uzaicinājumus izstrādāt jaunas atbalsta 

shēmas, kas palīdzēs nediskriminējošā 

veidā uzlabot intermodālo pārvadājumu 

pieejamību, paverot ceļu tā attīstībai visos 

Slovākijas reģionos. Uzaicinājumu 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija 

  Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

apstiprina Satiksmes un būvniecības 

ministrija.   

12 3 — 

Ilgtspējīgs 

transports — 

Ieguldījums 

Nr. 3: 

Intermodālo 

kravu 

pārvadājumu 

attīstība 

Atskaites 

punkts 

Vairākveidu 

pārvadājumu 

vienību skaits, 

kas iepirktas 

divdesmit pēdu 

ekvivalentās 

vienībās   

Intermodālo 

pārvadājumu 

vienību 

pirkuma līgumi  

   2. CET. 2026 Vismaz 1000 intermodālo transporta 

vienību (darbojoties ar puspiekabēm, 

noņemamām virsbūvēm, konteineriem) 

iepirkums. Intermodālā transporta vienības 

izsaka TEU (divdesmit pēdu ekvivalenta 

mērvienība). 

 

13 3 — 

Ilgtspējīgais 

transports — 

4. reforma: 

Jaunas 

politikas 

ieviešana 

alternatīvo 

degvielu 

ilgtermiņa 

veicināšanai 

Atskaites 

punkts 

jauns 

pasākumu 

kopums 

alternatīvu 

dzinēju 

veicināšanai 

Rezolūcijas 

stāšanās spēkā, 

lai veicinātu 

alternatīvus 

dzinējus 

   4. CET. 2022 Pasākumi paātrina alternatīvu dzinēju 

attīstību transporta nozarē. Tie ietver 

sadales tarifu reformu, pasākumus, lai 

vienkāršotu un paātrinātu alternatīvas 

piedziņas infrastruktūras būvniecības 

procesu, “maksas punktu tiesību” 

ieviešanu un stabilas, paredzamas 

daudzgadu sistēmas ieviešanu, lai 

atbalstītu attiecīgas alternatīvas dzinēju 

infrastruktūras būvniecību. 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra definīcija 

  Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

transporta 

nozarē 

14 3 — 

Ilgtspējīgs 

transports — 

Ieguldījums 

Nr. 4: Atbalsts 

alternatīvās 

degvielas 

transportlīdzek

ļu 

infrastruktūras 

attīstībai  

Mērķa Uzstādīto 

uzlādes punktu 

skaits 

 Skaits 0 3 029 2. CET. 2026 Iekārtu uzstādīšana un pieslēgums 

elektrotīklam vismaz 3029 publiskos 

uzlādes punktos.  

Tā rezultātā katrā Slovākijas pašpārvaldes 

reģionā tiks arī uzstādīti ātrās uzlādes 

punkti, kuru jauda ir 50 kW un lielāka.  
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KOMPONENTS: Rūpniecības dekarbonizācija 

Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas Slovākijā un sasniegtu nacionālos mērķrādītājus, kas 

noteikti integrētajā nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam, ir nepieciešama 

arī paātrināta nozares rīcība. Slovākija ir ļoti industrializēta ekonomika, kuras kopējā 

siltumnīcefekta gāzu emisija nedaudz pārsniedz 70 %. Slovākija ir starp tām dalībvalstīm, kurās 

ES ir vislielākā vidējā putekļu daļiņu koncentrācija gaisā, galvenokārt tāpēc, ka noveco 

rūpnieciskās tehnoloģijas un mājsaimniecībās tiek sadedzināts kurināmais.  

Šajā kontekstā Slovākijas reformu un noturības plāna 4. komponentā ir ierosināts izstrādāt un 

izmantot dekarbonizācijas shēmu rūpniecības nozarei. Pasākumi samazina siltumnīcefekta gāzu 

emisijas uzņēmumos, samazina enerģijas zudumus un veicina inovatīvu vides tehnoloģiju plašāku 

ieviešanu rūpnieciskajā ražošanā. Komponents ietver Slovākijas valdības reformu saistības doties 

prom no oglēm Augšnitras reģionā. Tas ietver arī apņemšanos izbeigt atbalstu elektroenerģijas 

ražošanai no vietējām oglēm un Nováky lignīta spēkstacijas slēgšanu. Ieguldījumi Slovākijas 

Vides inspekcijas aprīkojumā stiprina šīs iestādes dekarbonizācijas centienu uzraudzības spēju.  

Komponents ietver divas reformas un vienu galveno un vienu papildu ieguldījumu.  

Šīs reformas un investīcijas veicina zaļās pārkārtošanās mērķa un klimata mērķrādītāja 

sasniegšanu. Dekarbonizācijai ir ilgstoša ietekme uz vidi un gaisa kvalitāti Slovākijā. Ieguldījumi 

stiprina Slovākijas rūpniecības konkurētspēju un nodrošina darbvietas vietējā līmenī. Nitrās 

reģiona pārveide ir spēcīgs kohēzijas elements, jo īpaši atbalstot reģiona pāreju no oglēm.  

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).   

Pasākumi veicina to, ka tiek īstenots Slovākijai 2020. gadā nosūtītais konkrētai valstij adresētais 

ieteikums par to, ka investīcijas ir jākoncentrē uz zaļo digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz tīru un 

efektīvu enerģijas un resursu ražošanu un izmantošanu (konkrētai valstij adresēts ieteikums Nr. 

3/2020). 

A.1.  Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma: Elektroenerģijas ražošana no oglēm Nováky spēkstacijā un Augšnitras reģiona 

pārveide 

Šī reforma ietver Slovākijas valdības apņemšanos panākt progresu pārejā no oglēm Augšnitras 

reģionā. Reģionālā Nováky elektrostacija rada trešo lielāko CO2 emisiju no Slovākijas ES emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmas iekārtām.  

Šā pasākuma mērķis ir Nováky brūnogļu spēkstacijai izbeigt atbalstu elektroenerģijas ražošanai 

un izbeigt elektroenerģijas ražošanu no brūnoglēm. Tas pozitīvi ietekmē vidi un samazina cenas 

galapatērētājiem.  
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Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim. 

 

Reforma. Konkurētspējīgas sistēmas pieņemšana siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai rūpniecībā 

Slovākijas iestādes uzsāk konkurētspējīgu dekarbonizācijas shēmu, kas pieejama visām 

rūpniecības nozarēm. Dekarbonizācijas shēma atbalsta labāko pašlaik pieejamo tehnoloģiju 

ieviešanu rūpnieciskajos procesos. Atbalsts ir vērsts uz zemas oglekļa emisijas procesiem un 

tehnoloģijām rūpniecībā un energoefektivitātes pasākumu pieņemšanu. 

Slovākija nodrošina, ka tiek nodrošinātas stingras prasības attiecībā uz atbilstību vides tiesību 

aktiem gan valsts, gan ES līmenī. Tas ietver atbalstīto darbību un uzņēmumu atbilstību DNSH 

tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).  

Atbalsts iekārtām saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu samazina to siltumnīcefekta 

gāzu emisijas ievērojami zem līmeņatzīmes, kas atbilst projekta piedāvājumam. Nosacījums 

“būtiski zem līmeņatzīmes” ir daļa no iepirkuma atlases kritērijiem. 

Shēmas atbalstīto uzņēmumu emitēto siltumnīcefekta gāzu daudzums (CO2 ekvivalenta vienībās, 

vidējais svērtais) samazinās vismaz par 30 % salīdzinājumā ar hipotētisko scenāriju. 

Slovākijas iestādes sniedz vai nu datus par dekarbonizāciju attiecībā uz shēmas projektiem (kas 

jādara pieejami vēlākais līdz 2026. gada 30. jūnijam), vai pierāda, ka siltumnīcefekta gāzu emisiju 

aiztaupījumus ir paredzēts sasniegt, pamatojoties uz pasākuma atbalstīto tehnoloģiju pieņemtajiem 

parametriem (pamatojoties uz ražotāju sertifikātiem) vai abu pieeju kombināciju. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Ieguldījums: Nozares dekarbonizācijas shēmas darbība  

Šā pasākuma mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot projektu atbalstu 

rūpniecības uzņēmumiem. Šis pasākums ietver ANM atbalstīto rūpniecības dekarbonizācijas 

projektu īstenošanas pabeigšanu. 

 

Ieguldījums Nr. 2: Atbalsts Slovākijas Vides inspekcijas darbībai saistībā ar 

dekarbonizāciju  

Šā pasākuma mērķis ir stiprināt Slovākijas Vides inspekcijas uzraudzības spēju dekarbonizācijas 

procesā. Pasākums ietver ieguldījumu īstenošanu šīs iestādes iekārtu un iekārtu modernizācijā.  
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks  

Kārtas 

NUM. 

 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

 

Atskaites 

punkts/m

ērķrādītāj

s 

 

Nosaukums 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja apraksts 

un skaidra definīcija 

  
Mēra 

vienība  

Pamatsc

enārijs 

Mērķ

is  

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

1 Rūpniecības 

dekarbonizācij

a — 1. 

reforma: Par 

to, ka izbeidz  

elektroenerģija

s ražošana no 

oglēm Nováky 

spēkstacijā un 

Augšnitras 

reģiona 

pārveide 

Atskaites 

punkts 

Pāreja no oglēm 

Augšnitrā 

Brūnogļu 

elektroenerģijas 

ražošanas 

pārtraukšana 

Nováky 

elektrostacijā 

     4. CET. 2023 

Saistībā ar Nováky 

spēkstacijas Augšņtras 

reģiona pārveidi: 

• Slovākijas iestādes 

izbeidz atbalstu lignīta 

elektroenerģijas 

ražošanai. 

• Brūnogļu 

elektroenerģijas 

ražošanu pārtrauc. 

2 4 — 

Rūpniecības 

dekarbonizācij

a — 2. 

reforma: 

Konkurētspējīg

a sistēma 

siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

rūpniecībā 

 

Atskaites 

punkts 

Rūpniecības 

dekarbonizācijas 

pieņemšana 

shēmu 

Rūpniecības 

dekarbonizācijas 

shēmas 

pieņemšana Vides 

ministrijā   

   4. CET. 2022 
Vides ministrija pieņem 

rūpniecības 

dekarbonizācijas shēmu, 

kas sniedz efektīvus 

rezultātus. Konkurētspējīgu 

dekarbonizācijas shēmu 

ievieš nediskriminējošā, 

pārredzamā un atklātā 

konkursa procedūrā, kas ir 

atvērta visām rūpniecības 

nozarēm. Atbalsts ir vērsts 

uz zemas oglekļa emisijas 

procesiem un tehnoloģijām 

rūpniecībā un 

energoefektivitātes 

pasākumu pieņemšanu. 

Shēmas ieguldījumu 

politika ietver vismaz šādus 
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Kārtas 

NUM. 

 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

 

Atskaites 

punkts/m

ērķrādītāj

s 

 

Nosaukums 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja apraksts 

un skaidra definīcija 

  
Mēra 

vienība  

Pamatsc

enārijs 

Mērķ

is  

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

atbilstības un projektu 

atlases kritērijus: 

• mērķis par zemāko 

cenu par ietaupītās 

siltumnīcefekta gāzes 

tonnu; 

• nodrošināt atbalstīto 

darbību un uzņēmumu 

atbilstību ES acquis un 

valstu vides tiesību 

aktiem, kā arī NBK 

tehniskajiem 

norādījumiem 

(2021/C58/01) un 

noteikt 

dekarbonizācijas 

mērķus.  

• atbalstīt tikai labākos 

pieejamos tehnoloģiju 

atbilstības projektus; 

• atbalstītās ES emisijas 

kvotu tirdzniecības 

sistēmas iekārtas 

samazina SEG 

emisijas ievērojami 

zem līmeņatzīmes, kas 

atbilst projekta 

piedāvājumam. 

Nosacījums “būtiski 

zem līmeņatzīmes” ir 

daļa no iepirkuma 

atlases kritērijiem.  
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Kārtas 

NUM. 

 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

 

Atskaites 

punkts/m

ērķrādītāj

s 

 

Nosaukums 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja apraksts 

un skaidra definīcija 

  
Mēra 

vienība  

Pamatsc

enārijs 

Mērķ

is  

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

• netiek atbalstīts 

neviens cietais fosilais 

kurināmais. Projekti, 

kuros dabasgāzi 

izmanto kā galveno 

izejvielu vai enerģijas 

avotu, netiek atbalstīti. 

Projektos, kuros 

dabasgāze tiek 

izmantota, lai 

pretendētu uz atbalstu 

saskaņā ar ANM 

shēmu, dabasgāze 

veido ne vairāk kā 

20 % no iekārtu, 

tehnikas un enerģijas 

ražošanas enerģijas 

galapatēriņa.  

• shēmas atbalstīto 

uzņēmumu emitēto 

siltumnīcefekta gāzu 

daudzums (CO2 

ekvivalenta vienībās, 

vidējais svērtais) 

samazinās vismaz par 

30 %.  

Slovākijas iestādes vēlākais 

līdz 2026. gada 30. jūnijam 

sniedz garantijas par 

savlaicīgu datu sniegšanu 

par visiem atbalstītajiem 

projektiem vai pierāda, ka 
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Kārtas 

NUM. 

 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

 

Atskaites 

punkts/m

ērķrādītāj

s 

 

Nosaukums 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja apraksts 

un skaidra definīcija 

  
Mēra 

vienība  

Pamatsc

enārijs 

Mērķ

is  

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju aiztaupījums 

jāpanāk, pamatojoties uz 

pieņemtiem atbalstīto 

tehnoloģiju parametriem 

(pamatojoties uz ražotāju 

sertifikātiem) vai abu 

pieeju kombināciju. 

Dekarbonizācijas projektu 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazinājumu 

provizorisko kvantificēšanu 

var balstīt uz tehniskiem 

dokumentiem, kuros 

norādīti atbalstīto 

tehnoloģiju galvenie 

parametri, enerģijas 

patēriņš un ielaidmateriāli. 

Slovākijas iestādes pēc 

projektu atlases dara 

zināmus Komisijai bāzes 

scenārijus, kā arī atbalstīto 

tehnoloģiju prognozēto 

ietekmi. 

3 4 — 

Rūpniecības 

dekarbonizācij

a — 

Ieguldījums 

Nr. 1:  Nozares 

dekarbonizācij

Atskaites 

punkts 

ANM atbalstīto 

rūpniecības 

dekarbonizācijas 

projektu 

pabeigšana 

ANM atbalstīto 

dekarbonizācijas 

projektu 

pabeigšana 

   2. CET. 2026 
Pabeigtie dekarbonizācijas 

shēmas projekti, ko atbalsta 

ANM, nodrošina vispārēju 

samazinājumu par 

121956.66 tonnām CO2 

ekvivalenta papildus 

hipotētiskajam scenārijam, 

kas iesniegts Komisijai.  
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Kārtas 

NUM. 

 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

 

Atskaites 

punkts/m

ērķrādītāj

s 

 

Nosaukums 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja apraksts 

un skaidra definīcija 

  
Mēra 

vienība  

Pamatsc

enārijs 

Mērķ

is  

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

as shēmas 

darbība 
Emisiju samazinājumu 

pierāda, izmantojot saskaņā 

ar pasākumu atbalstīto 

tehnoloģiju parametrus.  

4 

  

  

  

  

4 — 

Rūpniecības 

dekarbonizācij

a — 

Ieguldījums 

Nr. 2: 

Slovākijas 

Vides 

inspekcijas 

darbības 

nodrošināšana 

saistībā ar 

dekarbonizācij

u  

  

Atskaites 

punkts 

Slovākijas Vides 

inspekcijas jaudas 

palielināšanas 

ieguldījumi  

Slovākijas Vides 

inspekcijas jauna 

aprīkojuma un 

modernizētu 

iekārtu piegāde  

      2. CET. 2025 
Investīcija ietver: 

(1) Jauni inspekcijas 

transportlīdzekļi, kas 

aprīkoti ar biroja un 

mērīšanas tehnoloģijām, jo 

īpaši gaisa aizsardzības, 

ūdens aizsardzības un 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

inspicēšanai;  

(2) Inspekcijas ēku telpu 

atjaunošana, tostarp, bet ne 

tikai, telpu izolācija vai 

sanitārijas sistēmu 

atjaunošana  
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KOMPONENTS: PIELĀGOŠANĀS KLIMATA PĀRMAIŅĀM 

Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna 5. komponenta “Adaptācija klimata pārmaiņām” 

mērķis ir palielināt gan ekosistēmu, gan cilvēku apmetņu noturību pret klimata pārmaiņu negatīvo 

ietekmi, veicot reformas ūdens apsaimniekošanas sistēmā, zemes apsaimniekošanā, dabas 

aizsardzībā un bioloģiskajā daudzveidībā, īstenojot zaļos elementus ainavā un ieguldot 

ūdensizturībā, kā arī attīstot zaļo infrastruktūru, tostarp stādīšanu.  

Komponents ietver divas reformas un vienu ieguldījumu. 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).   

Šā komponenta mērķi atbilst Valsts vides politikas stratēģijai 2030. gadam, Slovākijas Republikas 

pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijai, Slovākijas redzējuma un attīstības stratēģijai 2030. 

gadam — Slovākijas Republikas un Slovākijas ilgtspējīgas attīstības ilgtermiņa stratēģijai 2030. 

gadam, kā arī Eiropas Savienības stratēģijām un ilgtermiņa mērķiem, jo īpaši Eiropas zaļajam 

kursam, un ir daļa no tām.  

Reforma palīdz īstenot Slovākijai 2024. gadā iesniegto konkrētai valstij adresēto ieteikumu par 

nepieciešamību “stiprināt [...] dabas resursu saglabāšanu, integrējot dabā balstītus risinājumus un 

pabeidzot dabas aizsargājamo teritoriju zonu izveidi” (valstij adresētais ieteikums 3/2024).  

A.1.  Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma Nr. 1 par ainavu plānošanu. 

Reforma nodrošina pamatu ainavu struktūru, ekoloģiskās stabilitātes un bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzībai zemes izmantošanas plānošanas dokumentācijā un sekojošos apstiprināšanas procesos 

ēku un darbību atļaušanai. Kopā ar turpmākajiem metodoloģiskajiem dokumentiem un kartēm 

tiesību akts nodrošina tehnisko pamatu zemes izmantošanas plānošanas dokumentācijai un 

turpmākiem apstiprināšanas procesiem ēku un darbību atļauju piešķiršanai. Tam ir būtiska ietekme 

uz ainavu struktūru saglabāšanu, ekoloģisko stabilitāti un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. 

To zaudējumi apdraudētu spēju pielāgoties klimata pārmaiņām. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.  

Reforma Nr. 2 Dabas aizsardzības un ūdens resursu apsaimniekošanas reforma laukos 

Reformas mērķis ir uzlabot dzīvotņu stāvokli aizsargājamās teritorijās, lai garantētu to ilgtermiņa 

arvien lielāku ieguldījumu ainavu aizsardzībā pret klimata pārmaiņām un savu noturību pret 

klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi. Līdz 2022. gada 31. decembrim stājas spēkā grozītais Dabas 

un ainavu aizsardzības likums un ūdens resursu tiesību akti. Šie tiesību akti stiprina dabas 

institucionālo aizsardzību, samazina kompetences konfliktus aizsargājamās teritorijās, vienkāršo 

aizsardzības sistēmu, integrē aizsargājamo teritoriju (valsts, Eiropas un starptautiskās) tīklus un 

rada apstākļus nacionālo parku zonēšanai. Rezultātā izveido modernu sistēmu, kuras galvenais 

mērķis ir aizsargāt dabu un bioloģisko daudzveidību attiecīgajās teritorijās, nodrošinot stabilu 

ekosistēmu ilgtermiņa ieguldījumu, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un mazinātu tās. Vienlaikus 

reforma ļauj atjaunot ūdensteces un rada iespējas ekoloģiskai apsaimniekošanai, upju telpas 
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atjaunošanai un pakāpeniskai aizsardzībai pret plūdiem, ņemot vērā dabas aizsardzību un ūdens 

aizturi laukos.  

Reforma ietver arī tādu dekrētu stāšanos spēkā un piemērošanu, ar kuriem izveido septiņus 

nacionālos parkus (Slovenský krass, Velká Fatra, Muránska planina,Malá Fatra, Nízké Tatry, 

Vysoké Tatry un Poloniny), lai nodrošinātu, ka tiek pabeigtas to attiecīgo aizsargājamo teritoriju 

zonas.  

Ieguldījums 1 reģionu pielāgošanā klimata pārmaiņām, uzsvaru liekot uz dabas aizsardzību 

un bioloģiskās daudzveidības attīstību. 

Ieguldījuma mērķis ir nodrošināt ekosistēmu ilgtermiņa ilgtspējīgu ieguldījumu, lai pielāgotos 

klimata pārmaiņām un mazinātu tās (plūdi, sausuma novēršana), aizsargājot ekosistēmas. 

Investīcija ietver īpašuma pielāgošanu, mežizstrādes ierobežošanu un dabas aizsardzības 

attīstīšanu, kā arī ūdensteču, tostarp mitrāju, atjaunošanu, lai nodrošinātu ūdens aizturi laukos un 

tā pakāpenisku izplatīšanu.  

Investīcija pret klimata pārmaiņām noturīgu mežu būvniecībā. 

Šā pasākuma mērķis ir veidot noturīgus mežus, kas pielāgoti klimata pārmaiņu ietekmei. 

Investīcija ietver tādu darbību kopuma īstenošanu, kas paredzētas ilgtspējīgai mežu 

apsaimniekošanai.  
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mēra vienība 
Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

1 5 — 

Pielāgošanās 

klimata 

pārmaiņām — 

1. reforma: 

Zemes 

plānošanas 

reforma 

Atskaites 

punkts 

zemes 

plānošanas 

reforma  

Zemes 

plānošanas 

likuma 

stāšanās 

spēkā 

parlamentā 

   4. CET. 2023 Līdz 2023. gada 31. decembrim Vides 

ministrija sagatavo tiesību aktu, ko pēc 

tam apstiprina Slovākijas Republikas 

Valsts padome. Tiesību aktam līdz 2023. 

gada 31. decembrim pievieno ainavas un 

ekosistēmu vērtības novērtēšanas 

metodiku, kuras mērķis ir nodrošināt, ka 

apsvērumi par pielāgošanos klimata 

pārmaiņām tiek ņemti vērā teritoriālo 

lēmumu pieņemšanas un būvniecības 

procedūrās, veicinot dabā balstītu plūdu 

novēršanas pasākumu un sausuma un 

bioloģiskās daudzveidības zuduma 

novēršanas pasākumu īstenošanu. 

2 5 — 

Pielāgošanās 

klimata 

pārmaiņām — 

2. reforma: 

Dabas 

aizsardzības 

un ūdens 

resursu 

apsaimniekoš

Atskaites 

punkts 

Dabas 

aizsardzības 

pasākumu 

efektīvāka 

piemērošana 

aizsargājamo 

teritoriju 

ainavās un 

ūdensteču 

atdzīvināšana 

Grozītā 

Dabas un 

ainavu 

aizsardzības 

likuma un 

ūdens tiesību 

aktu stāšanās 

spēkā 

      4. CET. 2022 Vides ministrija sagatavo grozījumus 

Dabas aizsardzības likumā, kas stājas 

spēkā 2022. gada janvārī. Pēc tam 

izstrādā priekšlikumu jaunam 

aizsargājamo teritoriju darbības modelim 

(līdz 2022. gada 31. decembrim). Valsts 

ūdens apsaimniekošanas reforma paver 

ceļu ūdensteču atdzīvināšanai, tādējādi 

palielinot aizsardzību pret plūdiem valstī. 

Vides ministrija līdz 2022. gada 31. 

A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mēra vienība 
Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

anas reforma 

laukos 

decembrim izstrādā jaunu ūdens resursu 

politikas koncepciju un līdz 2022. gada 

31. decembrim groza Ūdens likumu, 

nosakot tehniskos standartus, kas ļauj 

atjaunot ūdensteces tā, lai maksimāli 

palielinātu ūdens aizturi valstī, palēninot 

ūdens aizplūšanu un atjaunojot 

gruntsūdeņu rezerves. 

4 Pielāgošanās 

klimata 

pārmaiņām — 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

Reģionu 

pielāgošana 

klimata 

pārmaiņām, 

galveno 

uzmanību 

pievēršot 

dabas 

aizsardzībai 

un bioloģiskās 

daudzveidības 

attīstībai 

Mērķa Ūdensteču 

atdzīvināšana 

(atdzīvināto 

ūdensteču 

kilometros) 

Atjaunotās 

ūdensteces 

km 

Skaits 0 90 2. CET. 2026 Nodrošina atdzīvināšanas pases vismaz 

90 km ūdensteču, tostarp mitrāju.  
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mēra vienība 
Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

5 6 — 

Adaptācija 

klimata 

pārmaiņām — 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

Reģionu 

pielāgošana 

klimata 

pārmaiņām, 

galveno 

uzmanību 

pievēršot 

dabas 

aizsardzībai 

un bioloģiskās 

daudzveidības 

attīstībai 

Mērķa Īpašuma 

apmetne ar 

privātiem 

zemes 

īpašniekiem 

(teritorijā, kas 

apdzīvota 

hektāros) 

 Skaits 0 32.82 4. CET. 2023 Ir jāsasniedz 32,82 ha lielas teritorijas 

apdzīvotas vietas, kas atrodas 

aizsargājamās dabas teritorijās. 

Līdz 2022. gada 30. jūnijam Vides 

ministrijas darba grupa izstrādā 

metodiku zemes vērtības un cenas 

noteikšanai. Uzaicinājumus iegādāties 

zemi aizsargājamās teritorijās, 

galvenokārt nacionālajos parkos, 

attiecībā uz atsevišķām teritorijām 

izsludina slīdošā kārtībā līdz 2023. gada 

31. decembrim.  

7 6 — 

Adaptācija 

klimata 

pārmaiņām — 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

Reģionu 

pielāgošana 

klimata 

pārmaiņām, 

Mērķa Atlasīto 

projektu 

saraksts 

Muránska 

Planina un 

Polonina 

reģioniem 

 Skaits 0 2 2. CET. 2022 Valde atlasa projektus diviem reģioniem 

— Muránska Planina un Polonina — 

saskaņā ar NBK principu, pamatojoties 

uz atklātu diskusiju ar attiecīgajiem 

vietējiem dalībniekiem. 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mēra vienība 
Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

galveno 

uzmanību 

pievēršot 

dabas 

aizsardzībai 

un bioloģiskās 

daudzveidības 

attīstībai 

 

8 

 

5 — 

Pielāgošanās 

klimata 

pārmaiņām — 

2. reforma: 

Dabas 

aizsardzības 

un ūdens 

resursu 

apsaimniekoš

anas reforma 

laukos 

 

Atskaites 

punkts 

 

Nacionālo 

parku zonu 

veidošanas 

process 

 

Valdības 

dekrētu, ar 

ko izveido 

nacionālos 

parkus, to 

zonas un 

aizsargājamā

s teritorijas, 

stāšanās 

spēkā un 

piemērošana 

 

   Q1 2026 Valdība pabeidz zonu veidošanas 

procesu, pieņemot dekrētus, ar ko 

izveido šādus nacionālos parkus, to 

zonas un to attiecīgās aizsargājamās 

teritorijas: 

i. Slovenský krass, 

ii. Velká Fatra,  

iii. Muránska planina, 

iv. Malá Fatra, 

v. Nízké Tatry, 

vi. Vysoké Tatry un 

vii. Poloniijs. 

 

Attiecīgie valdības dekrēti nodrošina, ka:   

teritorijas ar pirmatnējiem mežiem un 

senajiem mežiem nacionālajos parkos 

ietilpst 5. aizsardzības līmeņa A zonā 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mēra vienība 
Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

saskaņā ar 16. un 30. pantu Likumā Nr. 

543/2002 Coll. par dabas aizsardzību, un 

II) tie ir saskaņā ar jau apstiprināto 

Capercaillie saglabāšanas programmu 

(Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) 

2025.–2029. gadam, kas pieņemta 2025. 

gada 20. janvārī. Tā rezultātā A zona no 

5. aizsardzības līmeņa saskaņā ar 16. un 

30. pantu Likumā Nr. 543/2002 Coll. par 

dabas aizsardzību tiek noteikta 

teritorijās, par kurām noteikts, ka tām 

nav jāiejaucas saglabāšanas programmā.  

9 Ieguldījums 

Nr. 2: Pret 

klimata 

pārmaiņām 

noturīgu mežu 

veidošana 

Mērķa Ilgtspējīgas 

meža 

atjaunošanas 

darbības 

Zemes 

platība ar 

īstenotiem 

ilgtspējīgas 

mežu 

apsaimnieko

šanas 

pasākumiem 

ha 0 31 069  2. CET. 2026 Atbalstītās darbības īsteno tikai meža 

zemē.  

Neiekļauj šādas jomas: 

• Natura 2000; 

• Aizsargājamoteritoriju 4. un5. 

līmenis, pamatojoties uz 

Slovākijas tiesību aktiem; 

• apgabali, kuros ir reģistrēta 

medņu rietumu sugu klātbūtne. 

Izdod akceptēšanas protokolu, kurā 

pierāda, ka ilgtspējīgas meža 

apsaimniekošanas pasākumi ir īstenoti 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mēra vienība 
Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

31 069 ha  platībā, un tas ietver šādas 

darbības: 

• Mākslīga meža atjaunošana 1972 ha 

platībā;  

• Stiprināt meža dabisko atjaunošanos 

188 ha platībā;  

• Jaunu meža platību aizsardzība 

15 421 ha platībā; 

• Jaunu mežaudžu kopšana, lai 

nodrošinātu vismaz 9 166 ha sugu 

un telpisko sastāvu; 

• Pirmā retināšana līdz 50 gadiem, 

nepārsniedzot 4322 ha. 

Neatkarīgs eksperts izdod ziņojumu, 

kurā apstiprina, ka: 

• atbalstītās darbības tika īstenotas 

tikai meža zemē, un Natura 2000, 

4.un 5. aizsardzībaslīmeņa teritorijas, 

kā arī teritorijas, kurās ir reģistrēta 

Rietumkaņepju klātbūtne, tika 

izslēgtas.  

• darbības palīdzēja veidot daudzsugu 

un vairāku paaudžu mežus attiecībā 

uz telpisko sastāvu, un tos 

apsaimnieko saskaņā ar nepārtraukta 

seguma mežsaimniecību, 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mēra vienība 
Pamatscenā

rijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

• Meža atjaunošanai tika stādītas tikai 

vietējās koku sugas vai sugas, kas ir 

pielāgotas prognozētajiem 

klimatiskajiem un augsnes 

hidroloģiskajiem apstākļiem. 
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KOMPONENTS: Iekļaujošas izglītības pieejamība, attīstība un kvalitāte  

Komponenta mērķis ir uzlabot vispārējās pirmsskolas un skolas izglītības pieejamību un iekļautību 

Slovākijā. Komponents uzlabos pirmsskolas izglītības pieejamību, nodrošinot, ka bērni vecumā 

no 5 gadiem atrodas pirmsskolas sistēmā, un ieviešot likumīgas tiesības uz pirmsskolas izglītību 4 

un 3 gadus veciem bērniem. Komponents ir reformēt pirmsskolas izglītības finansēšanas sistēmu 

un ieviest iekļaujošu izglītības atbalsta pasākumu sistēmu. Komponents var palīdzēt samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, veicinot skolu konsultāciju un konsultāciju sistēmu 

pamatskolas līmenī, un uzlabot arī romu bērnu iekļaušanu, ierobežojot segregāciju skolās. 

Komponents novērš pandēmijas izraisītos izglītības rezultātu trūkumus un ar mērķtiecīgākiem 

atbalsta pasākumiem palīdz bērniem ar īpašām izglītības vajadzībām. 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).   

Komponents palīdz īstenot Slovākijai pēdējos divos gados adresētos konkrētai valstij adresētos 

ieteikumus par nepieciešamību uzlabot izglītības kvalitāti un iekļautību visos līmeņos un veicināt 

prasmes. Uzlabot piekļuvi cenas ziņā pieejamai un kvalitatīvai bērnu aprūpei un ilgtermiņa 

aprūpei. Veicināt nelabvēlīgā situācijā esošu grupu, jo īpaši romu, integrāciju. (Konkrētai valstij 

adresēts ieteikums 2/2019). 

A.1.  Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

 

Reforma: Paredzēt nosacījumus obligātās pirmsskolas izglītības ieviešanai bērniem vecumā 

no 5 gadiem un ieviest likumīgas tiesības uz vietu bērnudārzā vai citos pirmsskolas izglītības 

pakalpojumu sniedzējus no 3 gadu vecuma.  

Šīs reformas mērķis ir izpildīt priekšnosacījumus obligātās pirmsskolas izglītības ieviešanai 5 

gadus veciem bērniem un likumīgas tiesības uz vietu pirmsskolas izglītībā 3 un 4 gadus veciem 

bērniem. Šis pasākums ietver tiesību aktu grozīšanu un bērnudārzu kapacitātes radīšanu.   

 

Reforma. Jēdziena “bērnu un skolēnu īpašas izglītības vajadzības” definīcija un atbilstīgu 

izglītības atbalsta pasākumu modeļa izstrāde, tostarp to finansēšanas sistēma. Šīs reformas 

mērķis ir atbalstīt skolēnus ar īpašām izglītības vajadzībām. Šis pasākums ietver tiesību aktu 

grozīšanu, atbalsta pasākumu ieviešanu un apmācības nodrošināšanu.  

Reforma. Reformēt konsultāciju un profilakses sistēmu un nodrošināt sistemātisku datu 

vākšanu garīgās veselības veicināšanas jomā bērniem, skolēniem un studentiem. Reformas 

mērķis ir novirzīt jaunizveidotos konsultatīvos un profilakses centrus (CPP), lai tie darbotos tuvāk 

skolām. Grozot attiecīgos tiesību aktus, šie centri veic profesionālo darbību, nedefinējot 

nelabvēlīgus apstākļus veselībai, kā tas ir pašlaik, kas rada diskrimināciju. Izmaiņas konsultatīvajā 

sistēmā papildina papildu atbalsta pasākumi, piemēram: izmaiņas finansējuma izveidē, 

pamatojoties uz profesionālo darbību. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam. 

Reforma. Pielāgot F tipa pētījumu programmas.  
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Šīs reformas mērķis ir ieviest iespēju sasniegt pamatskolas izglītības līmeni zemākā līmeņa vidējās 

profesionālās izglītības programmās, t. s. “F programmās”. Šis pasākums ietver tiesību aktu 

grozīšanu un piedāvāto F programmu saraksta pielāgošanu.    

Reforma. Veicināt skolu segregāciju.  

Šīs reformas mērķis ir ieviest juridisku segregācijas definīciju skolās. Šis pasākums ietver tiesību 

aktu grozīšanu un metodoloģisko materiālu un desegregācijas standartu noteikšanu. 

Reforma: Kompensējoši pasākumi, lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz izglītību 

pamatskolas un vidusskolas skolēniem.  

Ar reformu tiek izveidota mācību programma galvenokārt skolēniem, kuriem pandēmijas laikā 

bija ierobežotas iespējas piedalīties izglītībā. Mācību programmu organizē skolēnu skolas, kas 

piedalās programmā, un tās uzmanības centrā ir tā saukto “galveno izglītības jomu” temati. 

Skolēnu atlase, kā arī saziņa ar skolēnu likumīgajiem pārstāvjiem ir skolas kompetencē. 

Lai risinātu problēmu saistībā ar visaptverošu datu trūkumu par tālmācības kursu, Izglītības 

ministrija izsludina aicinājumu veikt plašu pedagoģisko izpēti, lai analizētu pandēmijas ietekmi uz 

izglītību un tās ietekmi uz izglītības politiku. 

Paredzams, ka reformas īstenošana sāksies līdz 2021. gada 30. septembrim un tiks pabeigta līdz 

2024. gada 31. decembrim. 

 

Ieguldījums: Likvidēt šķēršļus skolu ēkās.  

Šā ieguldījuma mērķis ir novērst arhitektoniskos šķēršļus 135 vidusskolās. Šis pasākums ietver 

rokasgrāmatas izveidi un šķēršļu novēršanu 135 vidusskolās. 
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un grafiks neatmaksājama finansiālā atbalsta īstenošanas uzraudzībai 

 

Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

1 6 — 

Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

1. reforma: 

1.Nodrošināt 

nosacījumus 

obligātās 

pirmsskolas 

izglītības 

īstenošanai 

bērniem 

vecumā no 

pieciem 

gadiem un 

ieviest 

likumīgas 

tiesības uz 

vietu 

bērnudārzā 

vai citos 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādēs no 

Atskaites punkts Ieviest 

juridiskas 

izmaiņas 

obligātajā 

pirmsskolas 

izglītībā 

bērniem 

vecumā no 

pieciem 

gadiem un 

ieviest 

likumīgas 

tiesības uz 

vietu 

bērnudārzos 

vai citos 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādēs no 

trīs gadu 

vecuma. 

Parlamenta 

pieņemts 

Likums Nr. 

596/2003, 

Likums Nr. 

245/2008, 

Likums Nr. 

138/2019, 

grozījumi 

Valdības 

likumā Nr. 

1/2020. 

      2. CET. 2023 Likuma Nr. 

596/2003 par 

valsts pārvaldi 

izglītības un 

skolu 

pašpārvaldē 

attiecīgie 

noteikumi 

veicina 

pirmsskolas 

izglītības 

finansējuma 

pārredzamību 

pirms jaunās 

preskriptīvās 

finansēšanas 

sistēmas 

ieviešanas. 

Ar Likumu Nr. 

245/2008 ievieš 

vispārējas 

juridiskas 

tiesības uz vietu 

bērnudārzos vai 

citos pirmsskolas 
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trīs gadu 

vecuma 

izglītības iestādēs 

bērniem no četru 

gadu vecuma un 

pēc tam no trīs 

gadu vecuma. 

Tiesību aktus 

pieņem līdz 

2023. gada 30. 

jūnijam, sākot no 

2024. gada 1. 

janvāra un 2025. 

gada 1. janvāra, 

un tie nodrošina 

pietiekamu vietu 

bērnudārziem vai 

citiem 

pirmsskolas 

izglītības 

sniedzējiem 

visiem bērniem 

no 4 gadu 

vecuma (no 

09.2024.) un pēc 

tam no trīs gadu 

vecuma (no 

2025. gada 9. 

septembra).  

Ar grozījumiem 

Likumā Nr. 

138/2019 par 

pedagoģiskajiem 

un 

profesionālajiem 

darbiniekiem un 

grozījumiem 

Dekrētā Nr. 
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1/2020 Coll. par 

kvalifikācijas 

prasībām 

mācībspēkiem un 

specializētajiem 

darbiniekiem 

ievieš 

nosacījumu, ka 

pedagoģiskajiem 

darbiniekiem 

bērnudārzos vai 

citās pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

kā skolotājiem ir 

augstākās 

izglītības grāds 

agrīnās un 

pirmsskolas 

izglītības mācību 

programmā, ja 

viņi māca bērnus, 

kuriem 

pirmsskolas 

izglītība ir 

obligāta.  Turklāt 

ar regulu ievieš 

nosacījumu, ka 

katram 

bērnudārzam vai 

citam 

pirmsskolas 

izglītības 

sniedzējam 

agrīnās un 

pirmsskolas 

izglītības mācību 

programmā ir 
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jābūt vismaz 

vienam 

darbiniekam ar 

augstākās 

izglītības grādu, 

kurš ir atbildīgs 

par pedagoģiskās 

kvalitātes 

pārraudzību. 

Grozījumu 

pieņem vēlākais 

līdz 2023. gada 

30. jūnijam, un 

piemērošanas 

datums ir no 

2029. gada 1. 

janvāra.  

2 

6 — 

Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

1. reforma: 

1.Nodrošināt 

nosacījumus 

obligātās 

pirmsskolas 

izglītības 

īstenošanai 

bērniem 

vecumā no 

pieciem 

gadiem un 

ieviest 

likumīgas 

Mērķa 

5 gadus vecu 

bērnu 

uzņemšanas 

līmenis 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādēs 

 %  88 95 CET. 2022 

Bērniem, kas ir 5 

gadus veci, 

pirmsskolas 

izglītība ir 

obligāta. Saskaņā 

ar grozījumiem 

Likumā par 

skolām viņi 

saņem 

pirmsskolas 

izglītību: 

Bērnudārzā/īpaša

jā bērnudārzā, 

kas iekļauts 

Slovākijas skolu 

un skolu tīklā, ii) 

individuālajā 

izglītībā, 

piemēram, pēc 
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tiesības uz 

vietu 

bērnudārzā 

vai citos 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādēs no 

trīs gadu 

vecuma 

juridiskā 

pārstāvja 

pieprasījuma 

mājās, vai iii) 

reģistrēta 

pirmsskolas 

izglītības iestādē. 

3 Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

1. reforma: 

1.Nosacījum

u 

nodrošināšan

a obligātās 

pirmsskolas 

izglītības 

īstenošanai 

bērniem no 5 

gadu vecuma 

un likumīgu 

tiesību uz 

vietu 

bērnudārzā 

vai citos 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādēs 

ieviešana no 

3 gadu 

vecuma 

Mērķa Uzbūvēto vai 

rekonstruēto 

bērnudārzu 

skaits  

 Skaits 0 220 2. CET. 2026 220 

bērnudārziem 

jābūt vai nu 

jaunceltiem, vai 

rekonstruētiem. 
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4 6 — 

Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

2. reforma: 

Bērnu un 

skolēnu 

īpašo 

izglītības 

vajadzību 

jēdziena 

definīcija un 

atbilstīgu 

atbalsta 

pasākumu 

modeļa 

izstrāde 

izglītības un 

izglītības 

jomā, tostarp 

to 

finansēšanas 

sistēmas 

izstrāde 

Atskaites punkts Pieņemt 

likumu par 

jēdziena 

“īpašas 

izglītības 

vajadzības” 

pārskatīšanu 

un papildu 

metodoloģisk

o materiālu 

sagatavošanu 

mācībspēkie

m, 

speciālistiem 

un skolu 

vadītājiem. 

Parlamenta 

pieņemtais 

grozījums 

Likumā Nr. 

245/2008 

Coll., Likums 

Nr. 597/2003 

Coll.; 

Valdības 

noteikumu 

Nr. 630/2008 

grozīšana un 

metodikas 

materiāla 

pieņemšana, 

valdībai 

izstrādājot 

atbalsta 

pasākumu 

vertikālo 

modeli, 

didaktisko un 

metodoloģisk

o materiālu 

slovāku kā 

otrās valodas 

mācīšanai un 

atbalsta 

ieviešana 

bērniem ar 

atšķirīgu 

dzimto 

valodu 

izglītībā 

      4. CET. 2022 Grozījumi 

Likumā Nr. 

245/2008 par 

izglītību (kopā ar 

atsevišķu jaunu 

dekrētu) un 

grozījumi 

Likumā Nr. 

597/2003 par 

pamatskolu, 

vidusskolu un 

izglītības iestāžu 

finansēšanu 

definē bērnus un 

skolēnus, kas 

saskaras ar 

šķēršļiem 

izglītības 

pieejamībai un 

viņu tiesības uz 

izglītības 

atbalstu, 

izmantojot īpašus 

atbalsta 

pasākumus.  

Slovākijas 

valdības 

noteikumus Nr. 

630/2008 

pielāgo, ņemot 

vērā dažādas 

īpatnības, 

aprēķinot 

normatīvo 

ieguldījumu, 
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izmantojot 

koeficientus.  

Reformai ir 

nepieciešams 

sagatavot papildu 

metodoloģiskos 

materiālus. 

Vienlaikus 

dažādiem valodu 

prasmju 

līmeņiem un 

dažādām vecuma 

grupām izstrādā 

metodikas lapas 

skolotājiem un 

darba lapas 

skolēniem, kuru 

mērķis ir attīstīt 

valodu prasmes 

bērniem un 

skolēniem, kuru 

dzimtā valoda 

atšķiras no skolas 

mācību valodas. 

Metodoloģiskos 

un didaktiskos 

materiālus 

publicē atsevišķā 

tīmekļa portālā, 

un tie ir brīvi 

pieejami visiem 

attiecīgajiem 

izglītības 

dalībniekiem. 
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5 6 — 

Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

2. reforma: 

Bērnu un 

skolēnu 

īpašo 

izglītības 

vajadzību 

jēdziena 

definīcija un 

atbilstīgu 

atbalsta 

pasākumu 

modeļa 

izstrāde 

izglītības un 

izglītības 

jomā, tostarp 

to 

finansēšanas 

sistēmas 

izstrāde 

Atskaites punkts Īpašo 

izglītības 

vajadzību 

jēdziena 

pārdefinēšana

s stāšanās 

spēkā 

Stājas spēkā 

grozījums 

Likumā Nr. 

245/2008 

Coll., Likums 

Nr. 597/2003 

Coll.; 

 

      Q1 2023 Grozījumi 

Likumā Nr. 

245/2008 par 

izglītību (kopā ar 

atsevišķu jaunu 

dekrētu) nosaka, 

ka bērni un 

skolēni, kas 

saskaras ar 

šķēršļiem 

izglītības 

pieejamībai, un 

viņu tiesības uz 

izglītības 

atbalstu, 

izmantojot īpašus 

atbalsta 

pasākumus, stājas 

spēkā līdz 2023. 

gada 31. martam. 

 

6 6 — 

Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

2. reforma: 

Bērnu un 

skolēnu 

īpašo 

Mērķa Apmācīto 

personu 

skaits, kuras 

ir vai nu 

skolotājs, vai 

izglītības 

speciālists  

  Skaits  0 10 000 4. CET. 2025 10000 personu, 

kas strādā 

izglītības nozarē, 

pabeidz vismaz 

vienu mācību 

programmu. 
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izglītības 

vajadzību 

jēdziena 

definīcija un 

atbilstīgu 

izglītības 

atbalsta 

pasākumu 

modeļa, 

tostarp to 

finansēšanas 

sistēmas, 

izstrāde 

7 Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

3. reforma: 

Konsultāciju 

un 

profilakses 

sistēmas 

reforma un 

sistemātiskas 

datu 

vākšanas 

nodrošināšan

a garīgās 

veselības 

veicināšanas 

jomā 

bērniem, 

skolēniem 

un 

studentiem 

Atskaites punkts Tādu tiesību 

aktu stāšanās 

spēkā, ar 

kuriem 

izveido 

visaptverošu 

konsultāciju 

sistēmu 

Stājas spēkā 

grozījumi 

Likumā Nr. 

245/2008 

Coll. un 

atsevišķi 

dekrēti, 

iespējamie 

grozījumi un 

Valdības 

noteikumi Nr. 

630/2008 

Coll. 

      Q1 2023 Grozījumi 

Likumā Nr. 

245/2008 par 

izglītību un 

apmācību (kopā 

ar atsevišķu jaunu 

dekrētu) aizstāj 

pašreizējo 

konsultatīvās 

sistēmas 

koncepciju ar 

savstarpēji 

savienotu 

sistēmu, kas 

vērsta uz 

pieejamību, 

sarežģītību un 

atbilstību satura 

un veiktspējas 

standartiem. 

Visaptverošu 

konsultāciju un 

profilakses 
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sistēmu veido 

jaunizveidotie 

konsultāciju un 

profilakses centri 

(CPP), kas 

nodrošina 

profesionālu 

darbību, 

nenosakot 

koncentrēšanos 

uz mērķgrupām 

atkarībā no 

nelabvēlīgas 

veselības 

stāvokļa, kā tas ir 

pašlaik, t. i., lai 

iespēja apmeklēt 

konsultāciju un 

profilakses centru 

netiek noteikta, 

pamatojoties uz 

bērna veselības 

stāvokli. 

Profesionālās 

darbības 

nodrošina ciešā 

sadarbībā starp 

atbalsta grupām 

skolās un skolās, 

tostarp 

daudzdisciplīnu 

komandu. 

Tas rada 

apstākļus 

intensīvam, 

savlaicīgam un 
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kvalitatīvam 

atbalstam, 

palīdzībai un 

intervencei 

bērniem, 

skolēniem, 

studentiem, 

juridiskajiem 

pārstāvjiem, 

iestāžu 

pārstāvjiem un 

citiem 

partneriem. 

Izmaiņas 

finansējumā 

izpaužas kā 

ieguldījuma 

noteikšana, 

pamatojoties uz 

veikto 

profesionālo 

darbību. Saistībā 

ar izmaiņām 

finansējumā var 

būt jāgroza arī 

Valdības 

noteikumi Nr. 

630/2008, ar ko 

nosaka sīki 

izstrādātu valsts 

budžeta līdzekļu 

sadalījumu 

skolām un 

izglītības 

iestādēm. 
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8 6 — 

Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

4. reforma: 

Tādu 

instrumentu 

ieviešana, ar 

kuriem 

novērš 

priekšlaicīgu 

mācību 

pārtraukšanu 

un pielāgo F 

tipa studiju 

programmas 

Atskaites punkts Stājas spēkā 

tiesību aktu 

grozījumi, 

kuru mērķis 

ir: Paplašināt 

iespēju iegūt 

zemākā 

līmeņa vidējo 

izglītību 

pamatskolas 

profesionālaj

ā izglītībā 

(PIA) NSOV 

programmu 

optimizācijai, 

reaģējot uz 

darba tirgus 

vajadzībām 

un NSOV 

programmu 

piedāvājumu 

saistībā ar 

skolēnu 

mērķa grupas 

izglītības 

vajadzībām 

Stājas spēkā 

grozījumi 

Likumā Nr. 

245/2008, 

Likumā Nr. 

61/2015 un 

grozījumi 

Dekrētā Nr. 

292/2019.Z. 

z. 

      Q1 2023 Grozījumi 

Likumā Nr. 

245/2008 par 

izglītību un 

apmācību 

(Skolas likums) 

paredz iespēju ar 

komitoloģijas 

eksāmena 

palīdzību pabeigt 

pamatizglītības 

otrā posma 

vidējo izglītību 

(NSOV) divu un 

trīs gadu 

apvienotā 

programmā 

(atkarībā no 

gada, kurā 

skolēns pabeidzis 

pamatskolu). 

Mērķis ir likvidēt 

t. s. “mirušos 

galamērķus” 

izglītības sistēmā 

un ļaut NSOV 

skolēniem iegūt 

pamatskolas 

izglītību vienas 

efektīvākas 

programmas 

ietvaros. Sistēma 

ir plašāk aptverta 

attiecībā uz 

mazāk 

aizsargātām 

grupām. 



 

61 
 

Izglītības 

piedāvājumu 

pielāgo darba 

tirgus 

vajadzībām.  

Ar grozījumiem 

Likumā Nr. 

61/2015 par 

profesionālo 

izglītību un 

apmācību 

pienākumu 

noteikt 

vidusskolas 

darbības plānus 

attiecina arī uz 

pamatskolas 

profesionālo 

izglītību.  

Tiek grozīts 

Dekrēts Nr. 

292/2019, ar 

kuru izveido F 

tipa pētījumu 

programmas 

veiktspējas 

plānošanas 

sistēmu, nosakot 

konkrētus 

kritērijus. Tajos 

ņem vērā F tipa 

studiju 

programmas 

specifiku, 

piemēram, 

kritērijus skolas 
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līmenī 

(ieguvumi, 

apmeklētība, 

pamatskolas 

pabeigšanas 

līmenis) un 

arodbiedrību 

līmenī — “F 

absolventu” 

darba tirgus 

rezultātus.  

9 6 — 

Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

4. reforma: 

Pielāgot F 

tipa pētījumu 

programmas 

Atskaites punkts Pielāgotas F 

programmas 

Dekrēta Nr. 

287/2022 

grozījuma 

stāšanās 

spēkā. 

    2. CET. 2025 F programmu 

sarakstu pielāgo 

pēc tam, kad ir 

pieprasīts 

profesionālo 

organizāciju 

ieguldījums. 

 

10 6 — 

Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

5. reforma: 

Atbalsts 

skolu 

segregācijas 

novēršanai 

Atskaites punkts Tiesību aktu 

grozījumu 

pieņemšana, 

ar kuriem 

tiesību aktos 

ievieš 

segregācijas 

definīciju 

skolās, un 

metodoloģisk

o materiālu 

izstrāde 

segregācijas 

Likuma Nr. 

245/2008 vai 

Likuma Nr. 

365/2004 

grozījumu 

pieņemšana 

parlamentā 

un 

metodoloģisk

o materiālu 

izveide un 

apstiprināšan

a Izglītības 

ministrijā 

      CET. 2023 Grozījumi tiesību 

aktos attiecas uz 

Diskriminācijas 

novēršanas 

likumu (Nr. 

365/2004 Coll.) 

vai Skolu likumu 

(Nr. 245/2008 

Coll.) un citiem 

tiesību aktiem, 

kas saistīti ar 

skolu finansēšanu 

un pārvaldību. 

Nošķiršanas 

definīcija skaidri 
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novēršanas 

īstenošanai 

nosaka, kuras 

darbības un 

bezdarbība tiek 

uzskatītas par 

segregāciju, lai 

izvairītos no 

atšķirīgas 

interpretācijas 

interpretācijā.  

Metodiskie 

materiāli praksē 

sniedz 

norādījumus par 

segregētas 

izglītības 

novēršanu un 

izskaušanu 

dažādiem 

izglītības 

dalībniekiem 

(piemēram, 

radītājiem, 

skolām un skolu 

iestādēm, 

direktoriem un 

skolotājiem). 

12 6 — 

Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

5. reforma: 

skolu 

segregācijas 

Atskaites punkts Desegregācij

as standartu 

ieviešana  

 

Desegregācij

as standartu 

izveide un 

Likuma Nr. 

245/2008 

grozījumu 

stāšanās 

spēkā 

     4. CET. 2025 Izstrādā 

desegregācijas 

standartus un 

rokasgrāmatu, 

kurā iekļauj 

norādījumus par 

skolu noteikumu 

atjaunināšanu, lai 

novērstu un 
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izskaušanas 

veicināšana 

izskaustu 

segregāciju.  

Visām 

pamatskolām un 

vidusskolām ir 

juridisks 

pienākums 

iekļaut 

desegregācijas 

standartus skolu 

regulējumā. 

13 6 — 

Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

6. reforma: 

Kompensējo

ši pasākumi, 

lai mazinātu 

pandēmijas 

ietekmi uz 

pamatskolas 

un 

vidusskolas 

skolēnu 

izglītību 

Mērķa Skolu skaits, 

kas piedalās 

mācību 

programmās 

  Skaits 0 450 4. CET. 2022 450 skolas 

organizē mācību 

programmas. 

Sasniedzot šo 

skolu skaitu, 

12000 skolēnu 

saņem atbalstu no 

mācību 

programmām. 

Mācību 

programmas 

prioritārā kārtā ir 

vērstas uz tiem 

skolēniem, kuri 

2019./2020. un 

2020./2021. 

mācību gadā 

nevarēja pilnībā 

piedalīties 

izglītībā mācību 

pārtraukšanas 

laikā skolās. 

Mācības notiek 

individuālā vai 

grupas veidā un 



 

65 
 

papildus 

parastajām 

mācību stundām. 

Tajā jo īpaši 

pievēršas 

tematiem no tā 

sauktajām 

“galvenajām 

izglītības 

jomām”. 

14 6 — 

Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte. 

Ieguldījums 

Nr. 1: Skolu 

ēku šķēršļu 

likvidēšana 

Atskaites punkts Barjeru 

atcelšanas 

standarta 

definīcijas 

ieviešana, 

šķēršļu 

likvidēšanas 

rokasgrāmata

s izveide un 

skolu 

vajadzību 

apzināšana 

visos 

izglītības 

līmeņos 

Izglītības 

ministrijas 

apstiprinājum

s barjeru 

atcelšanas 

standartiem, 

šķēršļu 

novēršanas 

rokasgrāmata

i un 

vajadzību 

apzināšanas 

rezultātu 

publicēšanai 

EM tīmekļa 

vietnē 

      Q1 2022 Rokasgrāmatā ir 

noteikti barjeru 

atcelšanas 

standarti, lai 

apmierinātu to 

bērnu, skolēnu un 

studentu reālās 

vajadzības, 

kuriem ir 

neizdevīgs 

stāvoklis 

veselības jomā, 

un ievērotu 

universālā 

dizaina principus. 

Tās pamatā ir 

holistiska pieeja, 

kas nodrošina 

pilnīgu līdzdalību 

skolas dzīvē (t. i., 

nosakot 

standartus, kas 

rada iekļaujošu 

telpu visā skolā 

un nav vērsti tikai 

uz lielāko šķēršļu 
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novēršanu, 

piemēram, 

ienākšanu skolā). 

Papildus 

telpiskajiem 

standartiem 

(piemēram, 

būvdarbu 

tehniskajām 

specifikācijām) 

rokasgrāmatā ir 

noteikti arī 

standarti skolu 

ēku 

norobežošanai 

(piemēram, 

skolas sadarbība 

ar ekspertiem un 

kopienu).  

Izglītības 

ministrija kopā ar 

Brno Iekļaujošās 

izglītības 

pētniecības 

institūtu sagatavo 

analīzi par 

pašreizējo 

stāvokli saistībā 

ar barjeru 

aizliegšanu 

skolās saistībā ar 

noteiktajiem 

standartiem un, 

pamatojoties uz 

to, piešķir 

prioritāti 
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atsevišķām 

skolām šķēršļu 

likvidēšanai.  

15 6 — 

Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

šķēršļu 

novēršana 

skolu ēkās  

Mērķa Arhitektūras 

šķēršļu 

likvidēšana 

vidusskolās 

 Skaits 0 135 2. CET. 2025 Arhitektoniskos 

šķēršļus 

samazina 135 

vidusskolās.  

16 6 — 

Iekļaujošas 

izglītības 

pieejamība, 

attīstība un 

kvalitāte — 

1. reforma: 

1.Nodrošināt 

nosacījumus 

obligātās 

pirmsskolas 

izglītības 

īstenošanai 

bērniem 

vecumā no 

pieciem 

gadiem un 

ieviest 

likumīgas 

tiesības uz 

vietu 

Atskaites punkts 

 

Stājas spēkā 

jauna 

preskriptīva 

finansēšanas 

sistēma 

pirmsskolas 

izglītībai, 

kuras pamatā 

ir 

standartizētas 

faktiskās 

gada 

personāla un 

bērnudārzu 

darbības 

izmaksas, kā 

arī četru gadu 

vecuma 

bērnu 

uzņemšanas 

Likums Nr. 

597/2003, 

Likums Nr. 

596/2003, 

Likums 

564/2004 

Coll, 

Grozījumi 

Valdības 

noteikumos 

Nr. 668/2004 

Coll., 

Valdības 

noteikumi Nr. 

630/2008 

Coll. 

 

   Q1 2025 Tiek grozīti 

attiecīgie 

noteikumi 

Likumā 

597/2003 Coll. 

par pamatskolu, 

vidusskolu un 

skolu iestāžu 

finansēšanu, 

Likums Nr. 

596/2003 Coll. 

par valsts 

pārvaldi 

izglītības un 

skolu 

pašpārvaldē, 

Likums 564/2004 

Coll. par vietējo 

un reģionālo 

pašvaldību 

ienākuma 
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bērnudārzā 

vai citos 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādēs no 

trīs gadu 

vecuma 

 

rādītāja 

sasniegšana. 

nodokļa 

ieņēmumu 

iekļaušanu 

budžetā, valdības 

noteikumu Nr. 

668/2004 

formulas 

pārskatīšana, kā 

arī grozījumi 

Valdības 

noteikumos Nr. 

630/2008. 

Lai nodrošinātu 

stabilitāti, 

noturību un 

izglītībai 

piešķirto līdzekļu 

norobežošanu, 

izveido 

diferencētu un 

pārredzamu 

pirmsskolas 

izglītības 

finansējuma 

sistēmu. Tiesību 

aktus pieņem līdz 

2024. gada 30. 

jūnijam, un tie 

stājas spēkā 

2025. gada 1. 

janvārī. 

Līdz 2024. 

gada30. 

septembrim 

bērnu vecumā no 

4 gadiem 
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uzņemšanas 

rādītājs 

pirmsskolas 

izglītībā ir 

vismaz 82 %. Tas 

ietver 

pirmsskolas 

izglītību: I) 

bērnudārzos/īpaš

os bērnudārzos, 

kas iekļauti 

Slovākijas skolu 

tīklā, ii) 

individuālajā 

izglītībā, 

piemēram, pēc 

juridiskā 

pārstāvja mājās 

pieprasījuma, vai 

iii) reģistrētā 

pirmsskolas 

izglītības iestādē. 



 

70 
 

KOMPONENTS. Izglītība 21.gadsimtā 

Ar šo Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu ievieš pamatskolu mācību 

programmu reformu (ISCED 1, ISCED 2), radot jaunu mācību saturu, ko organizē daudzgadu 

ciklos. Mērķis ir attīstīt skolēnu kritisko domāšanu un vispārīgās prasmes kā problēmu risināšanu, 

informācijas apstrādi, darbu komandā, stāstījumu un jautājumu uzdošanu, iniciatīvas un atbildības 

uzņemšanos, personisku projektu izstrādi un īstenošanu. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina mācību 

grāmatas, kas vajadzīgas, lai atjaunotu pašreizējo krājumu, un jāmaina skolotāju prasmes, lai šīs 

izmaiņas piemērotu ikdienas praksē. Tajā pašā laikā komponents stiprina pedagoģiskā un 

profesionālā personāla prasmju kvalitāti un motivē viņu profesionālo izaugsmi visa mūža garumā. 

Galvenā uzmanība tiek pievērsta arī iekļaujošai izglītībai un digitālo prasmju apguvei.  

Komponents ietver divas reformas un divas investīcijas. 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).   

Komponents palīdz īstenot Slovākijai adresēto ieteikumu par nepieciešamību stiprināt digitālās 

prasmes un nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai. (Konkrētai valstij adresētais 

ieteikums 2/2020). Uzlabot izglītības kvalitāti un iekļautību visos līmeņos un veicināt prasmes 

(konkrētai valstij adresētais ieteikums 2/2019). 

 

A.1.  Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma: Izglītības satura un formas reforma. Reformas mērķis ir izveidot jaunas mācību 

programmas pamatizglītībai un pamatizglītībai, kas organizētas izglītības ciklos. Šis pasākums 

ietver jaunās valsts pamatizglītības programmas apstiprināšanu, kas nodrošina lielāku elastību 

skolu mācību programmu izstrādē, 40 reģionālo skolu atbalsta centru izveidē un jaunu mācību 

materiālu nodrošināšanā. Šis pasākums paredz arī izveidot tiešsaistes testēšanas vidi, kuras mērķis 

ir digitalizēt galīgo pārbaudījumu (maturita) visās vidusskolās.   

Reforma. Sagatavot un attīstīt skolotājus jaunam mācību saturam un veidiem (izmaiņas 

augstākās izglītības apmācībā) un stiprināt skolotāju profesionālo attīstību). Šīs reformas 

mērķis ir uzlabot pedagogu un profesionālo darbinieku prasmju kvalitāti un motivēt viņus 

profesionālajai izaugsmei visa mūža garumā. Lai uzlabotu skolotāja prasmes, ievieš finansiālu 

pabalstu. Galveno uzmanību pievērš jaunajām mācību programmām, iekļaujošai izglītībai un 

digitālo prasmju apguvei. Līdz 2023. gada beigām vismaz 55 % pedagoģisko un profesionālo 

darbinieku ir apmācīti. Attiecīgie tiesību aktu grozījumi reglamentē pedagoģisko pakalpojumu 

sniedzēju kompetenci un klāstu.  

Universitātēm ir paredzēta dotāciju programma, lai atbalstītu jaunu mācību programmu izstrādi. 

Tas ietver finansējumu izmaiņām programmās, ar kurām atbalsta iekļaujošas izglītības ieviešanu, 

skolēnu ar atšķirīgu dzimto valodu no Slovākijas izglītību un digitālo prasmju attīstību skolotāju, 

kas mācās, vidū.     

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. 

Ieguldījums: Digitālā infrastruktūra skolās. Šīs investīcijas mērķis ir palielināt to skolu 

īpatsvaru, kurās ir pilnīga digitālā piekļuve, un tādējādi radīt vidi, kas atbalsta digitālo prasmju 
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attīstību un uzlabo nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu digitālo iekļaušanu. Investīcija ietver 

digitālā aprīkojuma piegādi 60 % skolu. 

Ieguldījums Nr. 2: Skolu infrastruktūras pabeigšana. Šā ieguldījuma mērķis ir labāk integrēt 

skolēnus no nelabvēlīgas vides. Šis pasākums ietver 35 divu maiņu skolu likvidēšanu Slovākijā. 
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

 

Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

1 7 — Izglītība 

21. 

gadsimtam 

— 1. 

reforma: 

Izglītības 

satura un 

formas 

reforma  

Atskaites punkts Jauna 

mācību 

programma 

visām 

pamatskolām

, ko organizē 

daudzgadu 

izglītības 

ciklos 

Izglītības 

ministrs 

apstiprina 

jauno valsts 

pamatizglītības 

programmu.  

      Q1 2023 Ciklos īsteno 

integrētu 

pamatskolu 

mācību 

programmu 

(ISCED 1 un 

ISCED 2. 

līmenis). Ciklos 

jānosaka mācību 

pamatmērķi 

jomām, nevis 

detalizēts saturs, 

tādējādi radot 

elastību mācību 

programmu 

izstrādē skolu 

līmenī. 

Īstenošanas 

posms sākas 

2023. gada 

septembrī ar 

pienākumu līdz 

09/2026 visām 

pamatskolām 

pāriet uz jaunu 

mācību 

programmu. 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

 

2 7 — Izglītība 

21. 

gadsimtam 

— 1. 

reforma: 

Izglītības 

satura un 

formas 

reforma  

Mērķa Reģionālo 

atbalsta 

centru tīkla 

izveide 

 Skaits 0 40 CET. 2024 Reģionālā līmenī 

izveido 40 skolu 

mācību 

programmu 

pārvaldības un 

atbalsta centrus. 

Centros ir 

skolotāju un citu 

speciālistu 

komanda, kas 

nodrošina 

mentorēšanu vai 

līdzīgas atbalsta 

darbības. 

3 7 — Izglītība 

21. 

gadsimtam 

— 1. 

reforma: 

Izglītības 

satura un 

Atskaites punkts Mācību 

programmu 

reformas 

īstenošana un 

jauni mācību 

materiāli 

skolām 

    4. CET. 2025 Jauno mācību 

programmu 

īsteno vismaz 

30 % 

pamatskolu. 

Izglītības 

ministrija 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

formas 

reforma  

centralizēti 

iepērk jaunus 

mācību 

materiālus 

saskaņā ar jauno 

mācību 

programmu vai 

piešķir skolām 

pabalstu to 

iegādei. Kā 

noteikts tiesību 

aktos, mācību 

materiāli atbilst 

jaunajai mācību 

programmai. 

 

4 7 — Izglītība 

21. 

gadsimtam 

— 1. 

reforma: 

Izglītības 

saturs un 

formas 

reforma — 

mācību un 

mācību 

grāmatu 

reforma 

Atskaites punkts Tiešsaistes 

noslēguma 

eksāmena 

(maturita) 

ieviešana 

visām 

vidusskolām 

    4. CET. 2025 Galīgo eksāmenu 

absolventiem no 

visām 

vidusskolām, kur 

notiek maturita, 

rīko tiešsaistē.  
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

5 7 — Izglītība 

21. 

gadsimtam 

— 2. 

reforma: 

Sagatavot un 

attīstīt 

skolotājus 

jaunam 

saturam un 

mācību 

veidam 

Atskaites punkts Tiesību aktu 

grozījumu 

stāšanās 

spēkā, lai 

uzlabotu 

pedagoģiskā 

un 

profesionālā 

personāla 

prasmju 

kvalitāti un 

motivētu 

viņus 

profesionālaj

ai izaugsmei 

visa mūža 

garumā. 

Stājas spēkā 

grozījumi 

Likumā Nr. 

138/2019 par 

pedagoģiskajie

m un 

profesionālajie

m 

darbiniekiem, 

Likumā Nr. 

597/2003 

Coll., Likumā 

Nr. 131/2002 

par augstāko 

izglītību un 

Slovākijas 

Republikas 

Izglītības, 

zinātnes, 

pētniecības un 

sporta 

ministrijas 

Dekrētos Nr. 

244/2019 un 

Nr. 1/2020 par 

Slovākijas 

Republikas 

studiju 

apvienību 

sistēmu.   

      Q1 2023 Izmaiņas tiesību 

aktos paredz:  

• Ieviest 

jaunas 

mācību 

programmas 

topošo 

skolotāju 

sagatavošan

ai,  

• Pabalstu, lai 

motivētu 

pasniedzējus 

un 

profesionālo

s 

darbiniekus 

turpināt 

profesionālo 

izaugsmi 

visa mūža 

garumā; 

• Noteikumi 

par 

atestācijas, 

funkcionālās 

un 

kvalifikācija
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

s izglītības 

sniedzēju 

kompetenci 

un klāstu 

izglītības 

nozarē. 

• Jauns 

profesionālā

s attīstības 

apmācības 

programmu 

akreditācijas 

modelis.  

 

6 7 — Izglītība 

21. 

gadsimtam 

— 2. 

reforma: 

Sagatavot un 

attīstīt 

skolotājus 

jaunam 

saturam un 

mācību 

veidam 

Mērķa  Apmācīto 

pedagoģisko 

un 

profesionālo 

darbinieku 

procentuālā 

daļa, jo īpaši, 

gatavojoties 

jaunajai 

mācību 

programmai, 

iekļaujošai 

izglītībai un 

  % 0 55 4. CET. 2023 Līdz 2023. gada 

31. decembrim 

apmāca vismaz 

55 % 

pedagoģiskā un 

profesionālā 

personāla skolās.  
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

digitālajām 

prasmēm 

7 7 — Izglītība 

21. 

gadsimtam 

— 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

Digitālā 

infrastruktūr

a skolās 

Mērķa Skolas, kas 

aprīkotas ar 

digitālā 

aprīkojuma 

pamatlīmeni 

 %  0 60 4. CET. 2025 60 % skolu 

saņem digitālo 

aprīkojumu. 

Šāds aprīkojums 
atkarībā no skolu 

vajadzībām 

ietver 

programmatūru, 

aparatūru, kā arī 

kompensācijas 

aprīkojumu 

nelabvēlīgā 

situācijā esošiem 

skolēniem un, ja 

iespējams, vienu 

IT klases telpu 

proporcionāli 

300 skolēniem.  



 

78 
 

Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

8 7 — Izglītība 

21. 

gadsimtam 

— 

Ieguldījums 

Nr. 2: Skolu 

infrastruktūr

as 

pabeigšana 

Mērķa Divkāršās 

maiņas skolu 

likvidēšana  

 Skaits 0 35 2. CET. 2026 35 skolās, kurās 

notiek dubulta 

maiņa, tiek 

izsludināts 

uzaicinājums 

būvēt jaunas 

telpas vai veikt 

telpu 

rekonstrukciju. 

Izveido vismaz 

4403 jaunas 

jaudas. 

Renovētās ēkas 

sasniedz vidēji 

vismaz 30 % 

primārās 

enerģijas 

ietaupījuma. 
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KOMPONENTS: Slovākijas universitāšu snieguma uzlabošana 

Šā Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta galvenais mērķis ir uzlabot Slovākijas 

augstākās izglītības iestāžu (AII) snieguma kvalitāti. Jāievieš jauns profesionālo bakalaura 

programmu finansēšanas veids, lai studiju programmas labāk pielāgotu darba tirgus vajadzībām. 

Lai uzlabotu zinātnes kvalitāti, izveido sistēmisku darbības rezultātu izvērtēšanu, kas atbalsta 

jauno akreditācijas sistēmu. Komponents veicina universitāšu vadības reformu, piešķirot vairāk 

pilnvaru rektoram un valdei, kā arī izveidojot shēmu, kas stimulē AII apvienošanos, lai samazinātu 

administratīvās izmaksas un radītu pozitīvu plašāku ietekmi uz zināšanu izplatīšanu starp 

struktūrām.  

Komponents ietver piecas reformas un vienu ieguldījumu. 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).   

Komponents palīdz īstenot Slovākijai pēdējos divos gados adresētos konkrētai valstij adresētos 

ieteikumus par nepieciešamību uzlabot izglītības kvalitāti un iekļautību visos līmeņos un veicināt 

prasmes. (Konkrētai valstij adresētais ieteikums 2/2019), kā arī nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi 

kvalitatīvai izglītībai. (Konkrētai valstij adresētais ieteikums 2/2020). 

Pastāv cieša saikne ar citiem komponentiem, jo īpaši tiem, kas saistīti ar pētniecību un inovāciju 

(9. un 17. komponents), pārkvalifikāciju un darba tirgus vajadzību apmierināšanu (10. 

komponents). 

A.1.  Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma: Izmaiņas universitāšu finansēšanā, ieviešot izpildes līgumus. Tiesību sistēmā ievieš 

jaunu instrumentu — izpildes līgumus —, lai atbalstītu universitāšu profilēšanu un dažādošanu, 

pamatojoties uz to konkrētajām priekšrocībām un attīstības potenciālu. Līgumi par izpildi 

jāparaksta Slovākijas Republikas Izglītības, zinātnes, pētniecības un sporta ministrijai (MŠVVaŠ 

SR) ar valsts universitātēm. Pamatojoties uz vienošanos ar universitātēm, nosaka mērķus, kurus 

uzrauga, izmantojot U-Multirank pieeju (vienota metodika darbības novērtējuma veikšanai), un 

kuru pamatā ir ilgtermiņa mērķis universitāšu un valsts vajadzību jomā.  

Paredzams, ka reformas īstenošana sāksies līdz 2022. gada 31. decembrim un tiks pabeigta līdz 

2023. gada 31. decembrim. 

Reforma. Sistēmas ieviešana periodiskai zinātniskai veiktspējas izvērtēšanai. Reformas 

mērķis ir ieviest sistēmu, lai periodiski novērtētu universitāšu zinātnisko sniegumu. Ministrija 

sadarbībā ar ieinteresētajām personām sagatavo zinātniskā snieguma novērtēšanas metodiku un 

ievieš to tiesību sistēmā. Darbības rezultātu izvērtēšanu organizē ministrija vai nu tieši, vai ar 

autonomas iestādes starpniecību, lai novērtējums balstītos uz neatkarības un pārredzamības 

principiem. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir izcili vietējie un ārvalstu pētnieki. Izvērtējuma pamatā 

ir augstas kvalitātes novērtēšanas sistēmas no ārvalstīm, par galveno iedvesmas avotu izmantojot 

Lielbritānijas pētniecības izcilības sistēmu (REF) un izmantojot īpašus parametru iestatījumus, kas 

pielāgoti Slovākijas iestāžu situācijai, lai novērtētu rezultātu kvalitāti šajā jomā. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.  
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Reforma. Jauna pieeja augstākās izglītības akreditācijai. Reformas mērķis ir noteikt jaunus 

standartus un kritērijus mācību programmu akreditācijai, kas padara stingrākus nosacījumus 

studiju programmu garantēšanai un īstenošanai, uzlabo to kvalitāti un ievieš ilgtermiņa kvalitātes 

uzraudzības procesus. Jauna sistēma paredz, ka universitātēm mācību programmu izstrādē, 

uzraudzībā un pielāgošanā jāiesaista studenti, ārējās ieinteresētās personas (jo īpaši darba devēji) 

un ka universitātes cieši uzrauga studentu progresu un vajadzības, absolventu apguvi un vispārējo 

studentu apmierinātību. Šo noteikumu īstenošanu ārēji uzrauga Slovākijas Augstākās izglītības 

akreditācijas aģentūra (SAAVŠ). SAAVŠ universitāšu programmu novērtēšanā izmanto arī 

ārvalstu vērtētājus un praktiķus. Paredzams, ka vismaz 90 % universitāšu pieteiksies, lai 

pārbaudītu iekšējo kvalitātes sistēmu un studiju programmu atbilstību akreditācijas standartiem.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.  

Reforma. Universitāšu pārvaldības reforma. Reforma ar Augstākās izglītības likuma grozījumu 

palielina rektora un Direktoru padomes pilnvaras, lai tā labāk atspoguļotu atbildību un nodrošinātu 

lielāku elastību augstākās izglītības iestādē. Reforma arī atceļ ierobežojumus attiecībā uz 

pasniedzēju un profesoru iecelšanu (pašreizējā prasība par papildu habilitācijas vai inaugurācijas 

procedūru un profesora un profesora pakāpi), tādējādi veicinot akadēmiskās vides atvērtību gan 

profesionāliem, gan ārvalstu kandidātiem. Universitātes vadības amatu (rektora, fakultātes dekāna) 

pieņemšana darbā notiek profesionāli un notiek atklātos konkursos vai atklātās uzklausīšanās. 

Turklāt ekspertiem ir jābūt iespējai piedalīties atklātos konkursos par amata vietām. Augstākās 

izglītības likums atceļ nosacījumu, ka mācībspēkiem, kas ieņem profesora un pasniedzēja amatus, 

ir jābūt zinātniskam/pedagoģiskam grādam.   

Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim. 

 

Reforma. Izcilu izglītības un pētniecības spēju koncentrēšana. Šīs reformas mērķis ir palielināt 

universitāšu sadarbību. Šis pasākums ietver ceļvežu un konsorciju izveidi. 

Ieguldījums: Investīciju atbalsts universitāšu stratēģiskajai attīstībai. Šā ieguldījuma mērķis 

ir ieguldīt universitāšu infrastruktūrā. Šis pasākums ietver universitāšu infrastruktūras atjaunošanu 

un atjaunošanu. 
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

 

Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

)  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

 

Nosaukums 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis  

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

1 8 — 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības 

iestāžu 

darbības 

uzlabošana 

— 1. 

reforma Nr. 

1:Izmaiņas 

universitāšu 

finansēšanā, 

tostarp 

izpildes 

līgumu 

ieviešana 

Atskaites 

punkts 

Izpildes 

līgumu 

ieviešana 

Slovākijas 

Republikas 

Izglītības, 

zinātnes, 

pētniecības un 

sporta 

ministrijas 

(MŠVaŠ SR) 

visaptverošā 

nolīguma 

noslēgšana ar 

universitātēm 

      4. CET. 2022 Izpildes līgumi atbalsta universitāšu 

profilēšanu un dažādošanu, 

pamatojoties uz to stiprajām pusēm, to 

attīstības potenciālu, mācību 

programmu skaita samazināšanu, kā arī 

resursu koncentrēšanu. Cita starpā 

mērķis ir palielināt profesionāli 

orientētu valsts augstākās izglītības 

bakalaura programmu īpatsvaru no 4 % 

līdz 10 % līdz 2025. gada 4. 

ceturksnim. 

2 8 — 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības 

iestāžu 

darbības 

uzlabošana 

— 1. 

Mērķa Ar 

publiskām 

universitātē

m noslēgtie 

izpildes 

līgumi 

(procentos)  

NEPIEMĒRO %  0 90 4. CET. 2023 Vismaz 90 % parakstīto izpildes 

līgumu.  
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

)  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

 

Nosaukums 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis  

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

reforma Nr. 

1:Izmaiņas 

universitāšu 

finansēšanā, 

tostarp 

izpildes 

līgumu 

ieviešana 

3 8 — 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības 

iestāžu 

darbības 

uzlabošana 

— 2. 

reforma: 

Periodiskas 

zinātniskās 

veiktspējas 

izvērtēšanas 

sistēmas 

ieviešana 

Atskaites 

punkts 

Likumā Nr. 

172/2005 

ieviestās 

zinātniskās 

darbības 

periodiskās 

novērtēšanas 

sistēmas 

definīcija 

Likuma Nr. 

172/2005 par 

zinātniskās 

veiktspējas 

novērtēšanu 

un periodiskās 

zinātniskās 

veiktspējas 

novērtēšanas 

metodikustāša

nās spēkā 

      Q1 2022 Izveido universitāšu zinātniskā 

snieguma periodisku novērtēšanas 

sistēmu, kurā piedalās starptautiski 

vērtētāji, lai nodrošinātu universitāšu 

dažādošanu attiecībā uz to zinātniskā 

snieguma kvalitāti atsevišķās jomās un 

izcilu pētnieku grupu noteikšanu 

atsevišķās universitātēs.  

Tādējādi novērtējums der visiem 

universitātēm, kā arī citām pētniecības 

iestādēm (SAV, citām ar 

uzņēmējdarbību nesaistītām un 

privātām pētniecības iestādēm). 

4 8 — 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības 

Mērķa Veikto 

novērtējumu 

skaits  

 Skaits  0 20 4. CET. 2022 Mērķis attiecas uz visām publiskajām 

universitātēm.  
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

)  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

 

Nosaukums 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis  

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

iestāžu 

darbības 

uzlabošana 

— 2. 

reforma: 

Periodiskas 

zinātniskās 

veiktspējas 

izvērtēšanas 

sistēmas 

ieviešana 

5 8 — 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības 

iestāžu 

darbības 

uzlabošana 

— 3. 

reforma: 

Jauna pieeja 

augstākās 

izglītības 

akreditācijai 

Mērķa To 

universitāšu 

procentuālā 

daļa, kuras 

izmanto, lai 

pārbaudītu 

iekšējās 

kvalitātes 

sistēmu un 

studiju 

programmu 

atbilstību 

standartiem 

 %  0 90 4. CET. 2022 Vismaz 90 % universitāšu ir 

pieteikušās, lai pārbaudītu savu iekšējo 

kvalitātes sistēmu un studiju 

programmu atbilstību jaunajiem 

akreditācijas standartiem.  

Jaunie akreditācijas standarti nosaka 

stingrākus standartus un nosacījumus 

studiju programmu garantēšanai un 

īstenošanai. Akreditācijai, kā arī uz 

studentiem vērstas kvalitatīvas 

izglītības sistēmas īstenošanai ir 

vajadzīgi pieci akadēmisko aprindu 

pārstāvji ar augstiem zinātniskiem 

rezultātiem.  



 

84 
 

Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

)  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

 

Nosaukums 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis  

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

Ārvalstu vērtētāji regulāri tiek iesaistīti 

arī izglītības kvalitātes akreditācijas 

standartu ievērošanas novērtēšanā. 

Stingrāki noteikumi samazina studiju 

programmu skaitu, palielina 

dažādošanu un profilēšanu un vairāk 

orientē studentus, jo universitātes 

koncentrējas uz programmām, kurās 

tās var nodrošināt visaugstāko 

izglītības kvalitāti. 

6 8 — 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības 

iestāžu 

darbības 

uzlabošana 

— 4. 

reforma: 

universitāšu 

vadības 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Augstākās 

izglītības 

iestāžu 

pārvaldības 

sistēmas 

reforma 

Stājas spēkā 

grozījumi 

Likumā Nr. 

131/2002 par 

augstāko 

izglītību,  

      4. CET. 2021 Ar grozījumiem Likumā Nr. 131/2002 

par augstāko izglītību tiks reformēta 

universitāšu vadības sistēma. 

Grozījumi Likumā par augstāko 

izglītību stiprina rektora un Direktoru 

padomes kompetenci, kuras sastāvs 

tiek reformēts, tiek mainīta rektora 

ievēlēšanas metode, tiek atvērts 

funkcionālo amatu mehānisms un 

vienkāršotas prasības attiecībā uz 

akadēmisko aprindu iekšējo 

organizāciju, nodrošinot skolas 

autonomiju un zinātnes brīvību.  

Direktoru padomes kompetences 

stiprināšana attiecas uz universitātes 

stratēģiskās pārvaldības jautājumiem, 

savukārt valsts pārstāvju līdzdalību 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

)  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

 

Nosaukums 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis  

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

ierobežo tā, lai centrālā valdība 

nevarētu pārņemt Direktoru padomes 

kontroli. Akadēmiskā brīvība nekādā 

veidā netiek ietekmēta. 

7 8 — 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības 

iestāžu 

darbības 

uzlabošana 

— 5. 

reforma:Izcil

u izglītības 

un 

pētniecības 

spēju 

koncentrācij

a 

Atskaites 

punkts 

Sākt 

augstskolu 

apvienošanu 

lielākās 

vienībās 

Slovākijas 

Republikas 

Izglītības, 

zinātnes, 

pētniecības un 

sporta 

ministrijas 

(MŠVVaŠ SR) 

apstiprināts 

ceļvedis, kurā 

apvienots 

vismaz 2 

universitāšu 

vienību 

ceļvedis. 

     4. CET. 2021 Apstiprināts komplektēšanas ceļvedis 

vismaz divām universitātes vienībām. 

Ceļvedī izstrādā grafiku un dažādus 

pasākumus, lai izveidotu saikni starp 

augstākās izglītības iestādēm. Pašu 

apvienošanas procesu atbalsta ar 

ieguldījumiem no Atveseļošanas fonda 

mehānisma, kā arī ar izpildes līgumiem 

tiešo darījumu izmaksu dēļ (piemēram, 

IT sistēmu apvienošana), lai arī veidotu 

jaunas infrastruktūras spējas 

(piemēram, novēršot dublēšanos un 

apvienojot attiecīgos objektus, nav 

iespējams vienkārši pārcelt darba 

vietas, un ir jāveido jaunas spējas). 

8 8 — 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības 

iestāžu 

darbības 

Atskaites 

punkts 

Augstskolu 

apvienošana 

konsorcijos 

Vismaz divu 

konsorciju 

izveide, 

ceļvedis un 

parakstīts 

līgums starp 

     2. CET. 2026 Vismaz divi konsorciji, kas izveidoti 

saskaņā ar katra konsorcija jaunajiem 

statūtiem. 



 

86 
 

Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

)  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

 

Nosaukums 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis  

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

uzlabošana 

— 5. 

reforma:Izcil

u izglītības 

un 

pētniecības 

spēju 

koncentrācij

a 

ministriju un 

Universitāti, 

lai izveidotu 

konsorciju, 

kas saistīts ar 

pēdējo minēto 

ceļvedi. 

 

Katrā no statūtiem katram konsorcijam 

ir šādi kritēriji: 

• iekšējo kvalitātes sistēmu 

saskaņošana, pamatojoties uz 

kopīgi noteiktām procedūrām 

un jomām,  

• vismaz 5 kopīgu studiju 

programmu izveide, ja vismaz 

viena ir izveidota kādā studiju 

jomā, kurā viena vai vairākas 

universitātes, kas piedāvā 

kopīgu programmu, uzrāda 

zinātniskās veiktspējas 

novērtēšanas sistēmas 

sniegumu, kas pārsniedz 

vidējo. 

• elastīgu mācību ceļu 

ieviešana, lai studenti varētu 

apgūt kursus katrā konsorcija 

universitātē. 

• pētniecības vienības tiek 

apvienotas, lai īstenotu 

kopīgus pētniecības projektus. 

• telpu un priekšmetu klašu 

koplietošanu, kā arī 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

)  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

 

Nosaukums 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis  

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

universitātēm, kurās tās ir, 

laboratorijas, 

• bibliotēkas, izdevējdarbības 

un IT sistēmu integrācija. 

Plāna izstrāde trešajam konsorcijam un 

parakstīts līgums starp ministriju un 

Universitāti par šā konsorcija izveidi. 

9 8 — 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības 

iestāžu 

snieguma 

pieaugums 

—

Ieguldījums 

Nr. 1: 

atbalsts 

universitāšu 

stratēģiskai 

attīstībai 

Atskaites 

punkts 

Ir pabeigti 

vismaz divi 

uzaicinājumi

, lai 

atbalstītu 

universitāšu 

stratēģisko 

attīstību 

Līgumu 

slēgšanas 

tiesību 

piešķiršana 

pēc 

uzaicinājumie

m  

      CET. 2023 2 aicinājumi atbalstīt universitāšu 

stratēģisko attīstību, kā aprakstīts 5. 

reformā, nodrošina: 

universitāšu attīstības apakšprogramma 

atbalsta infrastruktūras projektus 

pētniecības, izglītības un izmitināšanas 

infrastruktūras attīstībai ar augstu 

pievienoto vērtību izcilai pētniecībai un 

internacionalizācijai: piemēram, esošo 

vai jaunu telpu modernizācija, lai 

koncentrētu izcilas pētniecības un 

doktorantūras studijas, tostarp ārvalstu 

pētnieki, esošo vai jauno telpu 

modernizācija praktiskai mācīšanai 

profesionālos bakalaura kursos, esošo 

vai jauno telpu uzlabošana iekštelpu 

iekārtām, ēku šķēršļu likvidēšana un 

moderna digitalizācija. 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

)  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

 

Nosaukums 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  
Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis  

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

b) universitāšu attīstības programma 

atbalsta projektu vadību un rosinātus 

ieguldījumus, apvienojot universitātes. 

Kad ceļvedis ir apstiprināts un atkarībā 

no tā īstenojamības un vēriena, kā arī 

pamato nepieciešamās investīcijas un 

nodrošina to pastāvīgu ilgtspēju, tajā 

iekļauj investīciju plānu, kas saistīts ar 

universitāšu struktūrvienību 

apvienošanas procesu. 

10 8 — 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības 

iestāžu 

snieguma 

pieaugums 

— 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

atbalsts 

universitāšu 

stratēģiskai 

attīstībai 

Mērķa Rekonstruēt

a vai 

atjaunota 

universitātes 

telpa un 

dormitorija   

 Skaits 0 126 826 

 

2. CET. 2026 126 826 m 2rekonstruē vai renovē.  

Ēkas, kurās veic renovāciju, veicina 

zaļo pārkārtošanos, panākot vidēji 

vismaz 30 % primārās enerģijas 

ietaupījuma. 
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KOMPONENTS: Pētniecības, izstrādes un inovācijas finansējuma efektīvāka pārvaldība 

un stiprināšana 

Šis Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponents novērš būtiskus strukturālus šķēršļus 

Slovākijas pētniecības, izstrādes un inovācijas ekosistēmā, piemēram, pētniecības, attīstības un 

inovācijas pārvaldības sadrumstalotību, nepietiekamu privāto un akadēmisko aprindu sadarbību, 

internacionalizāciju un pētniecības, attīstības un inovācijas finansējumu. Ilgtermiņa mērķis ir 

stimulēt privāto līdzdalību pētniecībā, izstrādē un inovācijā, palielinot privātos pētniecības un 

attīstības izdevumus.   

Komponenta mērķis ir stiprināt pētniecības, attīstības un inovācijas rezultātus un inovācijas 

potenciālu, kas ir nepieciešams priekšnoteikums konkurētspējīgai un ilgtspējīgai ekonomikas 

izaugsmei. Ierosinātie pasākumi ir vērsti uz pētniecības, attīstības un inovācijas pārvaldības 

uzlabošanu, pētniecības, attīstības un inovācijas ieguldījumu visaptverošu koordināciju, ietekmi 

un efektivitāti, kā arī uz publiskā un privātā sektora sadarbības un privāto ieguldījumu veicināšanu. 

Pasākumi atbalsta pētniecības izcilību un internacionalizāciju, kā arī talantu piesaisti un 

noturēšanu zinātnē un inovācijā. Ieguldījumu shēmu mērķis ir radīt jaunus pētniecības, attīstības 

un inovācijas projektus galvenajās ekonomikas nozarēs ar pārveidojošu potenciālu, lai atbalstītu 

darbvietu ar augstāku pievienoto vērtību radīšanu un stimulētu inovācijas ekosistēmas izaugsmi 

valsts un reģionālā līmenī.  

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).   

Komponentu veido divas reformas un 6 investīcijas, kas ir cieši saistītas. Pētniecības, attīstības un 

inovācijas reformas ir izstrādātas tā, lai tās būtu investīciju efektīvas un lietderīgas apguves 

priekšnoteikums. 

Visas ieguldījumu shēmas atbilst NBK principiem, kas prasa tehnoloģiski neitrālus ieguldījumus 

lietojumu līmenī un izslēdz potenciāli kaitīgas jomas, piemēram, fosilo kurināmo, tostarp lejupēju 

izmantošanu. Visu konkursu izsludināšana ietver atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie 

projekti atbilst NBK principiem, izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību 

attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā.  

Investīcijas un reformas palīdz īstenot Slovākijai pēdējos divos gados adresētos konkrētai valstij 

adresētos ieteikumus par nepieciešamību “koncentrēt uz pētniecību un inovāciju politiku, kas 

saistīta ar investīcijām” (konkrētai valstij adresētie ieteikumi 2/2019), “koncentrēt investīcijas uz 

zaļo un digitālo pārkārtošanos” (konkrētai valstij adresēts ieteikums Nr. 3/2020) un “uzlabot 

koordināciju un politikas veidošanu” (konkrētai valstij adresētie ieteikumi Nr. 4/2020). 

 A.1.  Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma: Pārvaldības, novērtēšanas un atbalsta reforma zinātnes, pētniecības un inovācijas 

jomā. 

Reforma ir vērsta uz attiecīgo RDI tiesību aktu grozīšanu, kas uzlabos pētniecības, attīstības un 

inovācijas pārvaldības struktūru, stiprinās un profesionalizēs pētniecības, attīstības un inovācijas 

politikas koordināciju starp ministrijām. Jauno pārvaldības struktūru veido Slovākijas valdība, 

valdības Zinātnes, tehnoloģijas un jauninājumu padome un sekretariāts, kas izveidots valdības 
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biroja paspārnē. Reformas pamatā ir pieci pīlāri: Reformas pamatā ir pieci pīlāri: I) spēcīga 

pārmērīgas valdības stratēģija un koordinācija, ii) efektīvi transversāli atbalsta instrumentu 

standarti, iii) dotāciju aģentūru konsolidācija un to speciālo zināšanu veidošana, iv) labas 

pārvaldības un efektivitātes principu piemērošana un v) vienota institucionālā novērtējuma sistēma 

un institucionālais pētniecības, attīstības un inovācijas finansējums.  
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Tiesību akta pārskatīšanu (Likums Nr. 172/2005) ierosina Izglītības, zinātnes, pētniecības un 

sporta ministrija, un tas stājas spēkā līdz 2022. gada 31. martam. Reforma ietver jaunas valsts 

pētniecības, attīstības un inovācijas stratēģijas pieņemšanu, lai nodrošinātu stratēģisku politikas 

virzienu, mērķus un instrumentus, ko konsekventi un savstarpēji papildinošā veidā piemērot visu 

veidu publiskajam atbalstam, tostarp valsts un ES fondiem. Valdība stratēģiju pieņem līdz 2022. 

gada 30. septembrim. Lai līdz minimumam samazinātu neefektivitāti, labas pārvaldības un 

efektīva finansējuma principi jāpārvērš metodoloģijā, ko izmanto pētniecības, attīstības un 

inovācijas ex ante ieguldījumos. Jaunajā pētniecības, attīstības un inovācijas stratēģijā un 

pasākumos ņem vērā pārskatīto pārdomātas specializācijas stratēģiju, lai veicinātu tematisko 

koncentrāciju, kā arī neseno pētījumu ieteikumus, piemēram, ESAO, lai uzlabotu pētniecības, 

attīstības un inovācijas ieguldījumu īstenošanu un kohēzijas politikas plānošanas periodos gūto 

pieredzi. Novērtēšanas procesu reformē, lai palielinātu ekspertu grupas un ārvalstu vērtētāju 

izmantošanu, un pakāpeniski racionalizē administratīvos procesus. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim. 

Reforma. Pētniecības iestāžu, jo īpaši Slovākijas Zinātņu akadēmijas, organizācijas un 

finansēšanas reforma.   

Reformas mērķis ir pabeigt Slovākijas Zinātņu akadēmijas (SAS) pārveidi par publisku 

organizāciju, lai varētu stimulēt vairāku avotu finansējumu un sadarbību ar privāto sektoru. 

Reformu īsteno, pārskatot abus tiesību aktus (Likums Nr. 133/2002 par SAS un Likums Nr. 

243/2017 par valsts pētniecības iestādēm), ko ierosinājusi Izglītības, zinātnes, pētniecības un 

sporta ministrija. Tas ļauj SAS iesaistīties uzņēmējdarbības un īpašuma attiecībās saistībā ar RDI, 

pilnībā aizsargājot intelektuālā īpašuma tiesības un finansiālos ieguvumus.  

Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.  

Ieguldījums: Veicināt starptautisko sadarbību un dalību pamatprogrammas “Apvārsnis 

Eiropa” un EIT projektos.  

Šā pasākuma mērķis ir nodrošināt Slovākijas iestāžu, pētnieku un uzņēmumu lielāku līdzdalību 

Eiropas Pētniecības telpas (EPT) progresīvos projektos. 

Pasākums ietver dotāciju atbalstu pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” pieteikumu 

sagatavošanai, augstas kvalitātes projektiem, kuri saņem ļoti augstu vērtējumu EPT programmās, 

bet kuriem netiek piešķirts finansējums vai kuriem ir augstas kvalitātes projekti, izmantojot 

“Atbilstības dotācijas”, lai piesaistītu pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”/pamatprogrammas 

“Apvārsnis Eiropa” ietvaros radītos resursus.  

Ieguldījums Nr. 2: Atbalsts sadarbībai starp uzņēmumiem, akadēmiskajām aprindām un 

pētniecības UN izstrādes organizācijām.  

Ieguldījuma mērķis ir palielināt privāto līdzdalību pētniecībā, izstrādē un inovācijā un palielināt 

inovatīvu uzņēmumu īpatsvaru ekonomikā. 

Šis pasākums ietver dotāciju atbalstu, izmantojot dažādas shēmas: “saskaņošanas dotācijas”, 

“vaučeru” atbalsta shēmas un atbalsts “transformatīvu un inovatīvu konsorciju” izveidei.   

Ieguldījums Nr. 3: Zinātnes izcilība.  
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Ieguldījuma mērķis ir radīt starptautiski konkurētspējīgu vidi labākajiem zinātniekiem attiecībā uz 

algām un pievilcīgu pētniecības shēmu pieejamību.  

Šis pasākums ietver atbalsta piešķiršanu izciliem pētniekiem. 

Ieguldījums Nr. 4: Pētniecība un inovācija ekonomikas dekarbonizācijai. 

Investīcijas mērķis ir uzlabot sinerģiju “zaļo” pētniecības, attīstības un inovācijas jautājumu jomā 

starp valstu un ES līmeni.  

Pasākums ietver dotāciju atbalstu projektiem, kas atbalsta zaļo pārkārtošanos, noturību un 

pielāgošanos klimata pārmaiņām saskaņā ar pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” tematiskajām 

prioritātēm, piemēram, bezoglekļa enerģiju, elektrifikāciju, ūdeņradi, akumulatoru tehnoloģijām 

un alternatīvām degvielām, mazemisiju rūpnieciskajiem procesiem un materiāliem un 

bioekonomiku. Atbalsta mērķis ir viss pētniecības un inovācijas cikls (1.–9. tehnoloģiju gatavības 

līmenis).   

Ieguldījums Nr. 5: Pētniecība un inovācija ekonomikas digitalizācijai.  

Investīcijas mērķis ir uzlabot sinerģiju “digitālās” pētniecības, izstrādes un inovācijas jomās starp 

valstu un ES līmeni.  

Pasākums ietver dotāciju atbalstu un/vai atbalstu, izmantojot finanšu instrumentus, projektiem, kas 

atbalsta ekonomikas digitalizāciju saskaņā ar pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” tematiskajām 

prioritātēm, piemēram, digitālajām un rūpnieciskajām tehnoloģijām, lietu internetu, mākslīgo 

intelektu un robotiku. Atbalsta mērķis ir viss pētniecības un inovācijas cikls (1.–9. tehnoloģiju 

gatavības līmenis). 

Investīcija Nr. 6: Finanšu instrumenti inovācijas atbalstam.  

Investīciju mērķis ir ievērojami palielināt inovatīvu uzņēmumu īpatsvaru un ieguldīt uzņēmumos 

ar ievērojamu tehnoloģisko un inovatīvo potenciālu.  

Pasākums ietver starpniecības finanšu instrumentu izveidi, lai ieguldītu agrīnā posmā 

(sagatavošanas posmā), kā arī izaugsmes posma uzņēmumos.
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un 

īstenošanas grafiks 

 

Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

1 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 1. reforma: 

Pārvaldības, 

novērtēšanas 

un atbalsta 

reforma 

zinātnes, 

pētniecības 

un inovācijas 

jomā 

Atskaites punkts Pārvaldības 

reforma un 

atbalsts 

pētniecībai, 

izstrādei un 

inovācijai. 

Likuma Nr. 

172/2005 

grozījumu 

stāšanās 

spēkā 

 

      Q1 2022 Akta grozījums 

stiprina jaunās 

pārvaldības 

struktūras 

koordinējošo 

lomu 

pētniecības, 

izstrādes un 

inovācijas jomā 

(piemēram, 

nosakot 

Slovākijas 

valdības 

Zinātnes, 

tehnoloģiju un 

inovāciju 

padomes un tās 

sekretariāta, kas 

ir valdības biroja 

pakļautībā, 

lomu). Tiesību 

akti reglamentē 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

dažādus publiskā 

atbalsta veidus, 

lai nodrošinātu 

publiskās 

intervences 

koordināciju un 

konsekvenci. 

Tas ļauj 

pakāpeniski 

integrēt procesus 

un ekspertu 

veiktu lauku 

attīstības 

projektu 

novērtēšanu, 

vienkāršot un 

standartizēt 

lauku attīstības 

projektu 

novērtēšanas 

procesus, ko 

veic aģentūras. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

2 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 1. reforma: 

Pārvaldības, 

novērtēšanas 

un atbalsta 

reforma 

zinātnes, 

pētniecības 

un inovācijas 

jomā 

Atskaites punkts Visaptverošas 

valsts 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

stratēģijas 

izstrāde 

Valsts 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

stratēģijas 

pieņemšana 

valdībā  

      CET. 2022 Valdība 

apstiprina 

pētniecības, 

izstrādes un 

inovācijas valsts 

stratēģiju (RDI), 

kas līdz 2030. 

gadam kļūs par 

visaptverošu 

dokumentu 

attiecībā uz visu 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

publisko 

finansējumu. 

Tajā tiks ņemta 

vērā līdzšinējā 

pieredze un 

piedāvāts 

horizontāls 

satvars esošo 

stratēģiju 

(piemēram, 

pārdomātas 

specializācijas 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

stratēģijas) 

integrēšanai. Tā 

nodrošina 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

politikas 

stratēģisko 

satvaru un 

virzienu, nosaka 

mērķus un 

pasākumus to 

sasniegšanai. 

3 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 2. reforma: 

Ar 

uzņēmējdarbī

bu nesaistītu 

pētniecības 

Atskaites punkts Slovākijas 

Zinātņu 

akadēmijas 

(SaS)reforma  

Stājas spēkā 

grozījums 

Likumā Nr. 

133/2002 par 

SAS un 

grozījums 

Likumā Nr. 

243/2017 par 

valsts 

pētniecības 

iestādi  

      4. CET. 2021 Stājas spēkā 

grozījumi 

likumos, kas 

pārveido 

Slovākijas 

Zinātņu 

akadēmiju 

(SAS) par valsts 

iestādi, kas ļauj 

finansēt vairāku 

avotu 

finansējumu, 

tostarp no 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

iestāžu, jo 

īpaši 

Slovākijas 

Zinātņu 

akadēmijas, 

organizācijas 

un 

finansēšanas 

reforma 

privātā sektora, 

vienlaikus 

nodrošinot 

intelektuālā 

īpašuma un 

finansiālās 

rentabilitātes 

pilnīgu 

aizsardzību.  

4 9– Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

Starptautiskās 

sadarbības un 

dalības 

“Apvārsnis 

Eiropa” un 

Atskaites punkts Izsludināti 

uzaicinājumi 

iesniegt 

projektus, lai 

atbalstītu 

Slovākijas 

dalībnieku 

dalību 

programmā 

“Apvārsnis 

Eiropa”  

Izsludināti 

uzaicinājumi 

iesniegt 

projektus, lai 

atbalstītu 

Slovākijas 

dalībnieku 

dalību 

programmā 

“Apvārsnis 

Eiropa”  

     3 4. CET. 2022 Lai atbalstītu 

Slovākijas 

dalībnieku 

dalību 

programmā 

“Apvārsnis 

Eiropa”, 

izsludina vismaz 

trīs 

uzaicinājumus 

iesniegt 

projektus 

saskaņā ar 

šādām shēmām:  

• Shēma 

programmas 

“Apvārsnis 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

EIT projektos 

veicināšana 

Eiropa” 

pieteikumu 

sagatavošanas 

atbalstam 

• Shēma tādu 

projektu 

atbalstam, kas 

ieguvuši 

izcilības zīmogu 

vai augstu 

punktu skaitu 

• “saskaņotas 

dotācijas” 

veiksmīgiem 

projektiem 

pamatprogramm

ā “Apvārsnis 

2020”/Apvārsnis 

Eiropa 

5 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

Mērķa To projektu 

skaits, kuru 

mērķis ir 

palielināt 

dalību 

pamatprogram

mas “Apvārsnis 

  Projektu 

skaits 

0 765 

 

Q1 2026 No 770 projektu 

vispārējā mērķa 

dotācijas vismaz 

765 projektiem 

saskaņā ar 

uzaicinājumiem 

palielināt dalību 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

Starptautiskās 

sadarbības un 

dalības 

“Apvārsnis 

Eiropa” un 

EIT projektos 

veicināšana 

Eiropa” 

uzaicinājumos 

iesniegt 

priekšlikumus 

programmā 

“Apvārsnis 

Eiropa”.  

 

 

6 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 2: 

Atbalsts 

sadarbībai 

starp 

uzņēmumiem, 

Atskaites punkts Izsludināti 

uzaicinājumi 

iesniegt 

projektus, lai 

atbalstītu 

sadarbību starp 

uzņēmumiem, 

akadēmiskajām 

aprindām un 

pētniecības un 

izstrādes 

organizācijām, 

un vaučeri  

Uzaicinājum

u iesniegt 

projektus 

izsludināšan

a, lai 

atbalstītu 

sadarbību 

starp 

uzņēmumie

m, 

akadēmiskaj

ām aprindām 

un 

pētniecības 

un izstrādes 

    4 4. CET. 2022 Saskaņā ar 

principu 

“nenodarīt 

būtisku 

kaitējumu” 

izsludina vismaz 

četrus 

uzaicinājumus 

iesniegt 

projektus, lai 

atbalstītu 

sadarbību starp 

uzņēmumiem, 

akadēmiskajām 

aprindām un 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

akadēmiskajā

m aprindām 

un lauku 

attīstības 

organizācijām 

organizācijā

m, un 

vaučeri   

pētniecības un 

izstrādes 

organizācijām 

un atbalstītu 

kuponu shēmas: 

• “saskaņotas” 

dotācijas 

pētniecības 

iestādēm, lai 

pētniecības 

sadarbības 

ietvaros 

piesaistītu 

privātā sektora 

resursus. 

• pārveidojošu 

un inovatīvu 

konsorciju 

izveide 

• Vaučeru 

atbalsta shēmas, 

kas ietver 

inovācijas 

vaučerus un 

digitālos 

vaučerus.  
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

7 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 2: 

Atbalsts 

sadarbībai 

starp 

uzņēmumiem, 

akadēmiskajā

m aprindām 

un lauku 

attīstības 

organizācijām 

Mērķa Sadarbības 

projektu un 

kuponu skaits 

  Projektu 

skaits 

0 3 538 

 

4. CET. 2024 No 3931 

projekta 

vispārējā mērķa 

dotācijas vismaz 

3538 sadarbības 

projektiem starp 

uzņēmumiem, 

akadēmiskajām 

aprindām un 

pētniecības un 

izstrādes 

organizācijām 

un vaučeriem. 

Paredzams, ka 

ieguldījuma 

rezultātā:  

• Vismaz divu 

“transformatīvu 

un inovatīvu” 

konsorciju 

izveide  

•2 760 

sadarbības 

projekti 

atbilstīgu 

dotāciju ietvaros 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

•450 inovatīvi 

vaučeri un 720 

digitālie vaučeri  

 

8 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 2: 

Atbalsts 

sadarbībai 

starp 

uzņēmumiem, 

akadēmiskajā

m aprindām 

un lauku 

attīstības 

organizācijām 

Atskaites punkts Uzaicinājumu 

iesniegt 

projektus 

īstenošana, lai 

atbalstītu 

sadarbību starp 

uzņēmumiem, 

akadēmiskajām 

aprindām un 

lauku attīstības 

organizācijām 

un kuponiem 

Valdības 

zinātnes, 

tehnoloģiju 

un inovācijas 

padomes 

apstiprināju

ms. 

   Q1 2026 Valdības 

zinātnes, 

tehnoloģijas un 

inovācijas 

padome 

apstiprina 

starpposma 

kopsavilkuma 

ziņojumu.  

Minētajā 

ziņojumā izskata 

saskaņā ar 

uzaicinājumiem 

pabeigto un 

notiekošo 

projektu 

ieguldījumu 9. 

komponenta 

mērķu 

sasniegšanā. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

9 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 3: 

Zinātnes 

izcilība 

Atskaites punkts Uzaicinājumu 

izsludināšana 

izcilu pētnieku 

atbalstam 

Uzaicinājum

u iesniegt 

projektus 

izcilu 

pētnieku 

atbalstam 

izsludināšan

a  

    6 4. CET. 2022 Lai atbalstītu 

izcilus pētniekus 

saskaņā ar NBK 

principu, 

izsludina vismaz 

sešus 

uzaicinājumus 

iesniegt 

projektus 

saskaņā ar 

šādām shēmām: 

• stipendijas 

pirmā posma 

pētniekiem — 

R1  

• stipendijas 

atzītiem 

pētniekiem — 

R2  

• stipendijas 

pastāvīgajiem 

pētniekiem — 

R3   

• stipendijas 

vadošajiem 



 

104 
 

Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

pētniekiem — 

R4 

• Lieli projekti 

izciliem 

pētniekiem 

• “agrīnās 

stadijas” 

pētniecības 

dotācijas 

• Esošo 

pētniecības un 

izstrādes atbalsta 

shēmu kapitāla 

palielināšana 

 

10 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 3: 

Mērķa Atbalstīto izcilo 

pētnieku skaits 

  

  

  

  Pētnieku 

skaits 

0 650 Q1 2024 No vispārējā 

mērķa atbalstīt 

715 pētniekus, 

vismaz 650 

izcilus 

pētniekus, 

uzaicinājumos 

tiek atbalstīti.  

Paredzams, ka 

ieguldījuma 

rezultātā:  
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

Zinātnes 

izcilība 

• 15 lielu 

dotāciju atlase 

izcilām pētnieku 

komandām  

Atbalsts:  

• 425 stipendijas 

pētniekiem 

dažādos karjeras 

posmos (R1-R4) 

• 200 “Pirmā 

posma” 

pētniecības 

stipendijas 

jaunajiem 

pētniekiem 

• 90 projekti 

kapitāla 

palielināšanas 

jomā   

11 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

Atskaites punkts Izcilu pētnieku 

atbalstīšanas 

uzaicinājumu 

īstenošana 

Valdības 

zinātnes, 

tehnoloģiju 

un inovācijas 

padomes 

apstiprināšan

a 

   Q1 2026 Valdības 

zinātnes, 

tehnoloģijas un 

inovācijas 

padome 

apstiprina 

starpposma 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 3: 

Zinātnes 

izcilība 

kopsavilkuma 

ziņojumu.  

Minētajā 

ziņojumā izskata 

saskaņā ar 

uzaicinājumiem 

pabeigto un 

notiekošo 

projektu 

ieguldījumu 9. 

komponenta 

mērķu 

sasniegšanā. 

 

12 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 4: 

Pētniecība un 

Atskaites punkts Izsludināti 

uzaicinājumi 

iesniegt 

tematiskus 

pieprasījuma 

virzītus 

projektus, lai 

risinātu zaļās 

pārkārtošanās 

problēmas 

Izsludināti 

uzaicinājumi 

iesniegt 

tematiskus 

pieprasījuma 

virzītus 

projektus, lai 

risinātu zaļās 

pārkārtošanā

s problēmas  

    2 4. CET. 2022 Vismaz divus 

tematiskus 

uzaicinājumus 

iesniegt 

pieprasījuma 

virzītus 

projektus 

izsludina 

saskaņā ar NBK 

principu, risinot 

problēmas, kas 

saistītas ar zaļo 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

inovācija 

ekonomikas 

dekarbonizāci

jai 

pārkārtošanos, 

dekarbonizāciju, 

kā arī noturību 

un pielāgošanos 

klimata 

pārmaiņām.  

Atbalstu vērš uz 

tematiem, kas 

paredzēti 

pamatprogramm

as “Apvārsnis 

Eiropa” 

tematiskajās 

prioritātēs, 

piemēram: 

• Bezoglekļa 

enerģija 

• elektrifikācija 

• Ūdeņradis, 

akumulatoru 

tehnoloģijas un 

alternatīvās 

degvielas 

• Mazemisiju 

rūpnieciskie 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

procesi un 

materiāli 

• Bioekonomika, 

ilgtspējīga 

lauksaimniecība 

un 

mežsaimniecība. 

Uzaicinājumi 

iesniegt 

projektus 

kumulatīvi 

aptver visu 

pētniecības un 

inovācijas ciklu 

(tehnoloģijas 

gatavības 

līmenis1–9). 

 

13 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

Mērķa To atlasīto 

projektu skaits, 

kuri risina ar 

zaļo 

pārkārtošanos 

saistītās 

problēmas  

 Projektu 

skaits 

0 27 4. CET. 2024 No vispārējā 30 

projektu mērķa 

dotācijas vismaz 

27 projektiem 

saskaņā ar 

uzaicinājumiem 

risināt zaļās 

pārkārtošanās un 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

— 

Ieguldījums 

Nr. 4: 

Pētniecība un 

inovācija 

ekonomikas 

dekarbonizāci

jai 

dekarbonizācijas 

problēmas 

 

14 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 4: 

Pētniecība un 

inovācija 

ekonomikas 

dekarbonizāci

jai 

Atskaites punkts Uzaicinājumu 

iesniegt 

tematiskus, uz 

pieprasījumu 

balstītus 

projektus, ar 

kuriem risina 

zaļās 

pārkārtošanās 

problēmas, 

īstenošana 

Valdības 

zinātnes, 

tehnoloģiju 

un inovācijas 

padomes 

apstiprināju

ms. 

   Q1 2026 Valdības 

zinātnes, 

tehnoloģijas un 

inovācijas 

padome 

apstiprina 

starpposma 

kopsavilkuma 

ziņojumu.  

Minētajā 

ziņojumā izskata 

saskaņā ar 

uzaicinājumiem 

pabeigto un 

notiekošo 

projektu 

ieguldījumu 9. 

komponenta 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

mērķu 

sasniegšanā. 

 

15 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 5: 

Pētniecība un 

inovācija 

ekonomikas 

digitalizācijai 

Atskaites punkts Izsludināti 

uzaicinājumi 

iesniegt 

tematiskus 

pieprasījuma 

virzītus 

projektus, lai 

risinātu 

digitālās 

pārkārtošanās 

problēmas 

Izsludināti 

uzaicinājumi 

iesniegt 

tematiskus 

pieprasījuma 

virzītus 

projektus, lai 

risinātu 

digitālās 

pārkārtošanā

s problēmas  

    2 4. CET. 2022 Vismaz divas 

tematiskas 

shēmas 

(piemēram, uz 

pieprasījumu 

balstīti 

uzaicinājumi 

un/vai finanšu 

instrumenti) 

projektiem tiek 

uzsāktas saskaņā 

ar NBK 

principu, 

pievēršoties 

digitālās 

pārveides 

problēmām un 

palīdzot sasniegt 

EK mērķus 

attiecībā uz 

digitālo 

autonomiju. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

Atbalstu vērš uz 

tematiem, kas 

atbilst 

pamatprogramm

as “Apvārsnis 

Eiropa” 

tematiskajām 

prioritātēm, 

piemēram:  

• Galvenās 

digitālās 

tehnoloģijas 

(piemēram, 

kiberdrošība; 

kvantu 

tehnoloģijas 

kiberdrošībai, 

sensori un lietu 

internets; 

mikroelektronika

, elektroniskie 

komponenti un 

mākoņdatošanas 

risinājumi) 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

• Mākslīgais 

intelekts un 

robotika  

Projektu shēmas 

kumulatīvi 

aptver visu 

pētniecības un 

inovācijas ciklu 

(1.–9. 

tehnoloģiju 

gatavības 

līmenis).  

 

16 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 5: 

Pētniecība un 

inovācija 

Mērķa To pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

projektu skaits, 

kas atlasīti 

saskaņā ar 

uzaicinājumiem

, kuri risina 

digitālās 

pārveides 

problēmas. 

 Projektu 

skaits 

0 140 4. CET. 2024 No 155 projektu 

vispārējā mērķa 

dotācijas/aizdev

umi vismaz 140 

projektiem 

saskaņā ar 

tematiskajām 

shēmām 

(piemēram, uz 

pieprasījumu 

balstīti 

uzaicinājumi 

un/vai finanšu 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

ekonomikas 

digitalizācijai 

instrumenti) 

tematiskajiem 

projektiem, ar 

kuriem risina 

digitālās 

pārveides 

problēmas. 

  

17 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 5: 

Pētniecība un 

inovācija 

ekonomikas 

digitalizācijai 

Atskaites punkts Uzaicinājumu 

iesniegt 

tematiskus, uz 

pieprasījumu 

balstītus 

projektus, ar 

kuriem risina 

digitālās 

pārkārtošanās 

problēmas, 

īstenošana 

Valdības 

zinātnes, 

tehnoloģiju 

un inovācijas 

padomes 

apstiprināju

ms. 

   Q1 2026 Valdības 

zinātnes, 

tehnoloģijas un 

inovācijas 

padome 

apstiprina 

starpposma 

kopsavilkuma 

ziņojumu.  

Minētajā 

ziņojumā izskata 

saskaņā ar 

uzaicinājumiem 

pabeigto un 

notiekošo 

projektu 

ieguldījumu 9. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

komponenta 

mērķu 

sasniegšanā. 

 

18 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 6: 

Finanšu 

instrumenti 

inovācijas 

atbalstam 

Atskaites punkts Finanšu 

instrumentu 

ieviešana un 

īstenošana 

inovācijas 

atbalstam 

Finanšu 

instrumentu 

investīciju 

posma 

uzsākšana 

inovācijas 

atbalstam 

saskaņā ar 

investīciju 

stratēģiju  

    2 4. CET. 2023 Ieguldījumu 

posmā saskaņā 

ar ieguldījumu 

stratēģiju/līgumi

sku nolīgumu 

ievieš vismaz 

divus finanšu 

instrumentus, 

kas atbilst 

Tehniskajiem 

norādījumiem 

“nenodari 

būtisku 

kaitējumu” 

(2021/C58/01) 

principiem, kas 

paredz 

ieguldījumu 

izslēgšanas 

kritērijus un 

atbilstību 

attiecīgajiem ES 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

un valsts tiesību 

aktiem vides 

jomā.  

NBK aspektus 

pienācīgi 

atspoguļo 

līgumā starp 

Slovākijas 

iestādēm un 

īstenošanas 

partneriem/finan

šu starpniekiem. 

Finanšu 

instrumenti 

atbalsta 

inovāciju 

uzņēmumos un 

ietver šādas 

shēmas:  

• Kapitāla 

ieguldījums 

uzņēmējdarbības 

cikla sākumā  

• Kapitāla 

ieguldījums 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādīt

ājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatscenār

ijs 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 

Gad

u 

augošajos 

uzņēmumos 

 

19 9 — 

Efektīvāka 

pārvaldība un 

pētniecības, 

attīstības un 

inovācijas 

finansējuma 

stiprināšana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 6: 

Finanšu 

instrumenti 

inovācijas 

atbalstam 

Mērķa Ar finanšu 

instrumentiem 

atbalstīto 

uzņēmumu 

skaits  

   Uzņēmu

mu skaits 

0 36 

 

2. CET. 2026 No vispārējā 

mērķa atbalstīt 

40 uzņēmumus, 

vismaz 36 

uzņēmumi tiek 

atbalstīti ar 

finanšu 

instrumentiem 

kapitāla 

ieguldījumu 

veidā. 
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KOMPONENTS: Talantīgu cilvēku piesaistīšana un saglabāšana. 

Šā Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir izstrādāt efektīvu politiku, 

lai veicinātu studentu un darbaspēka mobilitāti, aktīvi motivējot augsti kvalificētus ārvalstu 

ekspertus (tostarp Slovākijas valstspiederīgos), studentus un uzņēmējus veikt uzņēmējdarbību 

Slovākijā. Šo pasākumu mērķis ir piesaistīt un saglabāt cilvēku kapitālu, kas ir būtisks Slovākijas 

ekonomikas attīstībai. Iestāžu mērķis ir piecu gadu laikā palielināt augsti kvalificētu ārvalstu 

valstspiederīgo īpatsvaru darbaspēkā no 0,5 % līdz 1 % un līdzsvarot Slovākijas augstākās 

izglītības iestādēs aizejošo un ieceļojošo studentu līdzsvaru. 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).   

Pasākumi šajā komponentā palīdz īstenot Slovākijai adresētos konkrētai valstij adresētos 

ieteikumus, jo īpaši attiecībā uz “izglītības kvalitātes un iekļautības uzlabošanu visos līmeņos un 

prasmju veicināšanu” un “nelabvēlīgu grupu integrācijas veicināšanu” (konkrētai valstij adresētais 

ieteikums Nr. 2, 2019), kā arī “veselības aprūpes sistēmas noturību veselības aprūpes darbaspēka 

jomā” (valstij adresētais ieteikums Nr. 1, 2020).  

 

A.1.  Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma: Dzīvesvietas un darba tiesību aktu reforma 

Slovākijā piemērojamās darba un uzturēšanās atļauju procedūras parasti ir sarežģītas gan darba 

ņēmējam, gan uzņēmumam un parasti ir ilgstošas. Šīs reformas mērķis ir saīsināt un ievērojami 

vienkāršot šīs procedūras augsti kvalificētiem trešo valstu valstspiederīgajiem, tostarp viņu 

ģimenes locekļiem.  

Reformā valsts interesēs izmanto esošo paātrināto režīmu attiecībā uz valsts vīzām (D), atverot to 

jaunai augsti kvalificētu trešo valstu valstspiederīgo kategorijai, kuri meklē darbu. Šīs kategorijas 

darba ņēmējus atbrīvo no nepieciešamības pierādīt, ka viņiem ir garantēts darbs pirms ieceļošanas 

valstī, un viņiem ļauj sākt strādāt ar valsts vīzu (D) tūlīt pēc darba atrašanas. Jānodrošina saderība 

ar Zilās kartes direktīvas pārskatīšanu.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. martam. 

Reforma. Kvalifikāciju un profesionālo kvalifikāciju atzīšanas režīma vienkāršošana 

reglamentētās profesijās 

Šī reforma vienkāršos izglītības kvalifikāciju atzīšanu ārvalstu darba ņēmējiem, lai atvieglotu viņu 

uzņēmējdarbību Slovākijā.  

Attiecībā uz valstīm, ar kurām ir noslēgts divpusējs kvalifikāciju atzīšanas nolīgums, pretendenti 

ir atbrīvoti no pienākuma iesniegt universitātes akreditācijas apliecinājumu, lai nodrošinātu 

attiecīgo izglītību. Turklāt jāstiprina Izglītības atzīšanas centra spējas, lai paātrinātu kvalifikāciju 

atzīšanas procesu visās valstīs. 

Attiecībā uz ārstu kvalifikāciju reforma: 



 

118 
 

- samazināt Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju likuma 3. pielikumā uzskaitīto diplomu 

atzīšanas termiņus no trim mēnešiem līdz vienam mēnesim. Koordinētas ārstu un zobārstu 

specializācijas automātiska atzīšana ES līmenī; 

- samazināt to diplomu atzīšanas termiņus, kuri nav uzskaitīti Likuma par veselības aprūpes 

sniedzējiem 3. pielikumā un kurus kompetentās iestādes izdevušas saskaņā ar dalībvalstu 

tiesību aktiem, no trim mēnešiem līdz diviem mēnešiem; 

- samazināt to diplomu atzīšanas termiņus, ko kompetentās iestādes izdevušas saskaņā ar trešo 

valstu tiesību aktiem, no trim mēnešiem līdz diviem mēnešiem. Pielāgot citā valstī izsniegtu 

diplomu atzīšanas termiņus no četriem mēnešiem līdz diviem mēnešiem; 

- pagarināt pagaidu stažēšanās iestādi pēc pašreizējās krīzes perioda, grozot Veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju likuma 30.a pantu. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. martam. 

Ieguldījums: Atbalsta instrumenti un palīdzība konkrētām mērķgrupām 

Šā pasākuma mērķis ir palīdzēt Slovākijas sabiedrībā integrēt augsti kvalificētus ārvalstu darba 

ņēmējus, ārvalstu augstākās izglītības studentus, ārvalstīs dzīvojošos slovāku un šo mērķgrupu 

ģimenes locekļus. 

Šis pasākums ietver konsultāciju vai atbalsta pakalpojumu sniegšanu šīm mērķgrupām. 

Ieguldījums Nr. 2: Attiecību stiprināšana ar diasporu 

Šā pasākuma mērķis ir stiprināt attiecības ar Slovākijas iedzīvotājiem ārvalstīs, palielināt 

iespējamību, ka viņi atgriežas mājās, un veicināt intelektuālā darbaspēka apriti. 

Pasākums ietver pasākumu rīkošanu ar slovākiešiem ārvalstīs.  

Ieguldījums Nr. 3: Stipendijas vietējiem un ārvalstu talantīgiem studentiem 

Šā pasākuma mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus vietējos un ārvalstu studentus. Šis pasākums 

ietver stipendiju piešķiršanu šīm mērķgrupām. 

Ieguldījums Nr. 4: Veicināt internacionalizāciju akadēmiskajā vidē 

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt augstākās izglītības iestāžu vai pētniecības iestāžu 

internacionalizāciju Slovākijā.  

Pasākums ietver universitāšu internacionalizācijas stratēģijas pieņemšanu, kas ietver atbalstu 

kopīgām universitāšu programmām, pasākumus ārvalstu studentu un akadēmiķu piesaistīšanai un 

Cilvēkresursu stratēģijas pētniecības jomā (HRS4R) principu īstenošanu un tādu projektu 

atbalstīšanu, kuru mērķis ir augstākās izglītības iestāžu vai pētniecības iestāžu internacionalizācija.  
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas 

grafiks 

Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvi

e rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

1 10 — talantu 

piesaistīšana un 

saglabāšana — 1. 

reforma: 

Dzīvesvietas un 

darba tiesību aktu 

reforma 

Atskaites punkts Shēma, ar ko 

nosaka jaunu 

valsts vīzu 

pieteikumu 

iesniedzēju 

kategoriju (D). 

Shēmas 

pieņemšan

a ar 

valdības 

rezolūciju 

un stāšanās 

spēkā. 

      Q1 2022 Tādas shēmas 

pieņemšana, ar ko 

Slovākijas 

Republikas 

interesēs nosaka 

valsts vīzas 

pieteikuma 

iesniedzēju 

kategoriju (D). Ir 

jāievieš jauna vīzu 

kategorija, kas 

attiecas uz augsti 

kvalificētiem trešo 

valstu 

valstspiederīgajie

m, kuri meklē 

darbu un ir 

atbrīvoti no 

nepieciešamības 

pierādīt garantētu 

darbu pirms 

ieceļošanas 

Slovākijā. 

Personām jāspēj 

nekavējoties sākt 

strādāt ar valsts 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvi

e rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

vīzu (D). 

Pasākums attiecas 

uz tādām 

kategorijām kā 

absolventi no 

pasaules 

vadošajām 

universitātēm 

(neatkarīgi no 

jomas); pasaules 

vadošo 

universitāšu un 

pētniecības iestāžu 

trešā līmeņa 

absolventi 

(neatkarīgi no 

jomas); citas 

atlasītas grupas 

saskaņā ar 

Slovākijas 

ekonomiskajām 

interesēm 

(piemēram, IT 

eksperti, eksperti 

nozarēs ar augstu 

pievienoto vērtību, 

ārsti). 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvi

e rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

2 10 — talantu 

piesaistīšana un 

saglabāšana — 1. 

reforma: 

Dzīvesvietas un 

darba tiesību aktu 

reforma 

Atskaites punkts Atgriešanās valstī 

atvieglošana un 

valsts pievilcības 

palielināšana 

ārvalstniekiem, 

kuriem ir ģimenes 

saites 

Pieņemšan

a 

Parlamentā 

un stāšanās 

spēkā  

      Q1 2022 Grozījums 

Likumā Nr. 

40/1993 par 

Slovākijas 

pilsonību, kas 

atvieglo 

atgriešanos valstī 

un palielina valsts 

pievilcību 

ārvalstniekiem, 

kuriem ir ģimenes 

saites uz 

Slovākiju. Ar šo 

grozījumu ievieš 

vienkāršotu 

režīmu pilsonības 

iegūšanai, atceļot 

prasību par 

minimālo 

uzturēšanās 

periodu Slovākijā. 

  

3 10 — talantu 

piesaistīšana un 

saglabāšana — 2. 

reforma: 

Kvalifikāciju un 

profesionālo 

Atskaites punkts Izglītības un 

profesionālo 

kvalifikāciju 

atzīšanas 

vienkāršošana  

Pieņemšan

a 

Parlamentā 

un stāšanās 

spēkā  

      Q1 2022 Grozījumi Likumā 

Nr. 422/2015 par 

izglītības 

pierādījumu 

atzīšanu un 

profesionālo 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvi

e rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

kvalifikāciju 

atzīšanas režīma 

vienkāršošana 

reglamentētās 

profesijās 

kvalifikāciju 

atzīšanu ļauj: 

• Atvieglot 

diplomu/apmācība

s dokumentu 

atzīšanu valstīs, ar 

kurām Slovākijai 

ir divpusēji 

nolīgumi 

diplomu/apmācība

s dokumentu 

atzīšanas jomā, 

samazinot 

pieteikuma 

iesniedzēja prasīto 

dokumentu skaitu 

(piemēram, 

universitātes 

kvalifikācijas 

sertifikāti 

attiecīgās 

izglītības 

nodrošināšanai); 

• Kvalifikāciju 

atzīšanas centra 

(SUDV) 

kompetences 

stiprināšana 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvi

e rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

augstākās 

izglītības 

iegūšanas 

apstiprināšanas 

dokumentu 

atzīšanai arī 

valstīs ārpus 

Eiropas augstākās 

izglītības telpas 

(EHEA) bez 

divpusēja 

nolīguma, kas 

ievērojami 

paātrinās un 

vienkāršos 

procesu 

salīdzinājumā ar 

pašreizējo 

situāciju, kad 

vienīgās 

atbilstīgās iestādes 

ir universitātes, 

kas atvieglo 

diplomu/dokumen

tu atzīšanu valstīs, 

ar kurām 

Slovākijai ir 

divpusēji nolīgumi 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvi

e rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

par 

diplomu/apmācība

s dokumentu 

atzīšanu. 

 

Grozījumi Likumā 

Nr. 578/2004 par 

veselības aprūpes 

sniedzējiem, 

veselības aprūpes 

speciālistiem, 

profesionālajām 

organizācijām 

veselības nozarē 

ļauj: 

• termiņa 

saīsināšana augsti 

kvalificētu 

veselības aprūpes 

speciālistu 

tālākizglītības 

dokumentu 

atzīšanai; 

• Pagaidu prakses 

pagarināšana 

ārstiem pēc 

pandēmijas 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvi

e rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

4 10 — talantu 

piesaistīšana un 

saglabāšana — 

Ieguldījums Nr. 

1: Atbalsta 

instrumenti un 

palīdzība 

konkrētām 

mērķgrupām  

Mērķa Vienas pieturas 

aģentūru skaits 

integrācijai 

Slovākijā 

 
Skaits 0 3 4. CET. 2024 Izveidot trīs 

vienas pieturas 

aģentūras, kas 

sniedz 

pakalpojumus, 

kuru mērķis ir 

atvieglot 

uzņēmējdarbību 

Slovākijā. Izstrādā 

koncepcijas 

dokumentu vienas 

pieturas aģentūru 

izveidei.   

 

5 10 — talantu 

piesaistīšana un 

saglabāšana — 

Ieguldījums Nr. 

1: Atbalsta 

instrumenti un 

palīdzība 

konkrētām 

mērķgrupām  

Mērķa To saņēmēju 

skaits, kuri 

izmanto IOM 

Migrācijas 

informācijas 

centra 

pakalpojumus 

 
Skaits 0 7 000 4. CET. 2024 Laikposmā no 

2022. līdz 2024. 

gadam IOM 

Migrācijas 

informācijas 

centra 

pakalpojumus 

sniedz vismaz 

7000 saņēmēju. 

Saņēmēji ietilpst 

vienā no šādām 

konkrētām 

mērķgrupām: 

augsti kvalificēti 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvi

e rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

ārvalstu darba 

ņēmēji, ārvalstu 

augstākās 

izglītības studenti, 

saņēmēji, kas 

pieder pie 

atlasītām grupām, 

kuras definētas 1. 

reformas 

rezolūcijā, vai šo 

mērķgrupu 

ģimenes locekļi. 

 

6 10 — talantu 

piesaistīšana un 

saglabāšana. 

Attiecību 

stiprināšana ar 

diasporu 

Mērķa To pasākumu 

skaits, kas stiprina 

attiecības ar 

diasporu 

 
Skaits 0 200 Q1 2026 Rīkojiet 200 

pasākumus ar 

slovākiešiem 

ārzemēs. 

Katrs pasākums 

aptver vismaz 

vienu no šādiem 

tematiem:  

— Slovākijas 

tiesību akti par 

dzīvesvietu un 

pilsonību; 

augstākās 

izglītības un 

pētniecības iestāžu 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvi

e rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

internacionalizācij

a un studentu 

mobilitāte; 

— vietējo, Eiropas 

un starptautisko 

pētniecības iestāžu 

sadarbība;  

— karjeras iespēju 

veicināšana 

Slovākijā. 

 

7 10 — Talantu 

piesaistīšana un 

noturēšana — 

Ieguldījums Nr. 

3: Stipendijas 

vietējiem un 

ārvalstu 

talantīgiem 

studentiem 

Mērķa Talantīgiem 

studentiem 

piešķirto 

stipendiju skaits 

 
Skaits 0 4 226 4. CET. 2024 Piešķir vismaz 

4226 stipendijas 

par:  

a) talantīgākie 

vietējie 

studenti, 

ņemot vērā 

viņu 

vidusskolas 

absolvēšanas 

pakāpi;  

b) talantīgākie 

talanti no 

ārvalstīm — 

mērīti 

standartizētos 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvi

e rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

starptautiskos 

testos; un 

c) talantīgi 

sociāli 

nelabvēlīgā 

situācijā esoši 

studenti, 

ņemot vērā 

viņu 

vidusskolas 

absolvēšanas 

pakāpi.  

 

ANM atbalsta 

studentus, kuri 

iesaistās augstākās 

izglītības iestādē 

laikposmā no 

2022. līdz 2024. 

gadam. 

Shēma nodrošina 

stipendijas 

atlasītiem 

studentiem trīs 

augstākās 

izglītības studiju 

gadu laikā. 

Līgumus paraksta, 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvi

e rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

lai sniegtu 

finansiālu stimulu 

universitātēm, kas 

uzņem studentus. 

 

8 10 — Talantu 

piesaistīšana un 

noturēšana — 

Ieguldījums Nr. 

4: Veicināt 

internacionalizāci

ju akadēmiskajā 

vidē 

Atskaites punkts Stratēģija 

universitāšu 

internacionalizācij

ai 

Stratēģijas 

pieņemšan

a valdības 

līmenī 

      4. CET. 2021 Pieņemt 

universitāšu 

internacionalizācij

as stratēģiju, kuras 

mērķis ir ierosināt 

pasākumus, lai 

atbalstītu kopīgu 

studiju 

programmu 

sagatavošanu, 

piesaistot ārvalstu 

studentus un 

akadēmisko 

aprindu pārstāvjus 

vai īstenojot 

sistēmiskas 

institucionālas 

pārmaiņas 

Slovākijas 

universitātēs. 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvi

e rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

9 10 — Talantu 

piesaistīšana un 

noturēšana — 

Ieguldījums Nr. 

4: Veicināt 

akadēmiskās 

vides 

internacionalizāci

ju 

Mērķa To projektu 

skaits, kuru 

mērķis ir 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības iestāžu 

vai pētniecības 

iestāžu 

internacionalizācij

a 

 
Skaits 0 28 4. CET. 2025 Publicē 

uzaicinājumus 

iesniegt 

pieteikumus un 

atlasa vismaz 28 

projektus, kuru 

mērķis ir 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības iestāžu 

vai pētniecības 

iestāžu 

internacionalizācij

a.  

 

Projekti vai nu: 

novērtēt 

internacionalizācij

as darbības 

augstākās 

izglītības iestāžu 

vai pētniecības 

iestāžu līmenī un 

ieviest pasākumus, 

pamatojoties uz 

revīzijas 

ieteikumiem; vai 
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Kārta

s 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvi

e rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra definīcija 

  

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenāri

js 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

b) nodrošināt 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības iestāžu 

dalību ārvalstu 

gadatirgos un 

studentu darbā 

pieņemšanas 

pasākumos 

ārvalstīs un šajos 

pasākumos 

popularizēt 

Slovākijas 

augstākās 

izglītības iestādes.  
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KOMPONENTS: Moderna un pieejama veselības aprūpe 

Šā Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir izveidot modernu, pieejamu 

un efektīvu slimnīcu tīklu, kas nodrošina kvalitatīvu veselības aprūpi, pievilcīgu vidi personālam, 

efektīvus procesus un veselīgu pārvaldību. Mērķis ir arī palielināt neatliekamās medicīniskās 

palīdzības pakalpojumu pieejamību, pamatojoties uz jaunā slimnīcu tīkla vajadzībām, un stiprināt 

primāro aprūpi, kas ir paredzēta kā būtisks pacientu aprūpes integrācijas punkts.  

Komponents ietver piecas reformas un četras investīcijas. 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).   

Komponents attiecas uz 2020. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 1, kas attiecas uz 

veselības aprūpes sistēmas noturības stiprināšanu tādās jomās kā veselības aprūpes darbaspēks, 

kritiski svarīgi medikamenti un infrastruktūra; un primārās aprūpes sniegšanas uzlabošana un 

koordinācija starp aprūpes veidiem. 

A.1.  Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma: Slimnīcu tīkla optimizācija 

Reformas mērķis ir uzlabot stacionārās veselības aprūpes kvalitāti un efektivitāti, nosakot 

stacionārās aprūpes tipoloģiju un hierarhiju, kā arī nosakot minimālos nosacījumus medicīnisko 

pakalpojumu sniegšanai.  

Pasākums ietver slimnīcu profilu noteikšanu. Profils nozīmē obligāto pakalpojumu un citu prasību 

kopumu, kas pakalpojumu sniedzējam jāievēro noteiktā līmenī. Pēc profila maiņas dažām 

slimnīcām būs pienākums aptvert vairākus pakalpojumus, kas sagrupēti norādītajā profilā. Dažas 

paplašinās darbības jomu, savukārt citas paredzams, ka akūtās gultasvietu nodaļas pārveidos par 

ilgtermiņa aprūpes nodaļām. 

Reforma. Veselības ieguldījumu projektu sagatavošanas reforma 

Veselības ministrija ciešā sadarbībā ar Finanšu ministriju pieņem plānu visiem veselības 

ieguldījumu projektiem. Plānam pievieno metodiku ieguldījumu veselības jomā novērtēšanai, kurā 

nosaka lēmumu pieņemšanas kritērijus, pamatojoties uz finansiāliem, medicīniskiem, sociāliem 

un sociālekonomiskiem ieguvumiem. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.  

Reforma. Lielāko slimnīcu pārvaldības centralizācija 

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot valstij piederošo slimnīcu koordināciju un efektivitāti, izmantojot 

centralizētu pārvaldības sistēmu.  

Šis pasākums ietver centrālās slimnīcu vadības struktūras izveidi un izmēģinājuma projekta 

uzsākšanu, iesaistot 19 slimnīcas, tostarp 1) centralizētu kontroli, budžeta plānošanu, darbības 

rezultātu plānošanu un uzraudzību; 2) zāļu, medicīnisko materiālu un aprīkojuma centralizētas 

iegādes procesi; 3) atbalsta pakalpojumu centralizācija; 4) cilvēkresursu pārvaldība. 
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Reforma. Neatliekamās palīdzības tīkla optimizācija un jaunā neatliekamās palīdzības 

definīcija 

Reforma attiecas uz juridiskajām izmaiņām, kas vajadzīgas, lai palielinātu neatliekamās 

medicīniskās palīdzības transportlīdzekļu vispārēju pieejamību 15 minūšu laikā nepieciešamajiem 

vairāk nekā 90 % valsts iedzīvotāju. Grozījumi likumā paredz neatliekamās medicīniskās 

palīdzības staciju taisnīgu ģeogrāfisko sadalījumu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības tīkla 

pamatā ir pieprasījums pēc iejaukšanās saskaņā ar diagnozi un reģioniem, neatliekamās 

medicīniskās palīdzības staciju ģeogrāfiskais izvietojums, ņemot vērā ceļu tīklu un infrastruktūru, 

piemērotu slimnīcu iekārtu pieejamība, vienlaikus izmantojot matemātisku modelēšanu un 

simulācijas no reāliem datiem (piemēram, p-mediāna modeļa).  

Ievieš jaunu neatliekamās palīdzības definīciju, lai noteiktu neatliekamās medicīniskās palīdzības 

pakalpojumu pilnvaroto lietotāju skaitu un to, kā reaģēt uz šo lietotāju pieprasījumu.  

Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam. 

Reforma. Reforma attiecībā uz primārās aprūpes nodrošināšanu pieaugušajiem, bērniem un 

jauniešiem  

Reformas mērķis ir nodrošināt piekļuvi primārās aprūpes pakalpojumiem reģionos, kuros trūkst 

praktizējošu ģimenes ārstu un pediatru. Attiecīgajos tiesību aktos nosaka prasības attiecībā uz ĢP 

un pediatru optimālu skaitu un atrašanās vietu maksimālajā attālumā (optimāls ārstu skaits, ko 

nosaka pēc apgabala iedzīvotāju skaita un vecuma struktūras) un ieviest zonējuma kritērijus un 

ikgadējās novērtēšanas procesu. Zonējuma mērķis ir klasificēt teritorijas atbilstoši konstatētā ĢP 

trūkuma smagumam. Šī sīki izstrādātā karte par trūkumiem primārās aprūpes nodrošināšanā ļauj 

mērķtiecīgāk veikt korektīvus pasākumus, tostarp modulēt stimulus ārstiem atvērt jaunu praksi 

nepietiekami apkalpotās teritorijās. Pēc tam tiem vajadzētu būt piekļuvei atbalstam vispārējai 

medicīnai, jo īpaši finanšu dotāciju veidā, lai izveidotu un aprīkotu GP praksi vai kompensācijas 

maksājumus, uzsākot jaunu praksi nepietiekami apkalpotajās jomās (saistībā ar 1. ieguldījumu).  

Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam. 

Ieguldījums: Atbalstīt jaunas primārās aprūpes prakses atvēršanu nepietiekami apkalpotās 

teritorijās  

Šā pasākuma mērķis ir nodrošināt pienācīgu veselības aprūpes segumu nepietiekami apkalpotos 

reģionos, atbalstot jaunas ambulatorās prakses ieviešanu apgabalos, kuros trūkst ģimenes ārstu gan 

pieaugušajiem, gan bērniem. 

Pasākums paredz sniegt pagaidu finansiālu atbalstu ārstiem, kas ievieš jaunu ambulatoro praksi, 

sedzot vai nu pirmā gada darbības izmaksas, vai sākotnējos ieguldījumu izdevumus. 

Ieguldījums Nr. 2: Jauns slimnīcu tīkls — būvniecība, rekonstrukcija un aprīkojums 

Pasākuma mērķis ir modernizēt esošo slimnīcu infrastruktūru un būvēt jaunas iekārtas, kas atbilst 

modernas veselības aprūpes sistēmas vajadzībām,  

Šis pasākums ietver slimnīcu iekārtu būvniecību vai rekonstrukciju, ko izsaka ar slimnīcu 

gultasvietu jaudu. 

Ieguldījums Nr. 3: Digitalizācija veselības jomā 
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Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt reformas Nr. 3 īstenošanu saskaņā ar šo komponentu, kurā galvenā 

uzmanība ir pievērsta lielāko slimnīcu centralizācijai. Lielāko slimnīcu vadībascentralizācija.  

Šis pasākums ietver centrālās integrācijas platformas (CIP) un digitālo lietotņu centralizāciju 19 

slimnīcu izmēģinājuma projektā, par kuru atbild Veselības ministrija, un medicīnas tehnoloģiju 

iepirkumu un uzstādīšanu trīs sirds un asinsvadu institūtos, lai varētu veikt priekškambaru 

fibrilācijas operācijas. 

Ieguldījums Nr. 4: Neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju būvniecība un atjaunošana 

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt 1. un 4. reformas īstenošanu, kuru mērķis ir optimizēt slimnīcu un 

neatliekamās medicīniskās palīdzības tīklus, tostarp neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju 

reorganizāciju. 

Šis pasākums ietver maza mēroga neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju būvniecību un/vai 

rekonstrukciju, dažas no tām pārbūvējot un citas modernizējot, nodrošinot, ka tās atbilst 

energoefektivitātes un taisnīgas ģeogrāfiskās sadales standartiem. 
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

 

Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

1 11 — 

Moderna un 

pieejama 

veselības 

aprūpe — 1. 

reforma 

“Slimnīcu 

tīkla (ANO) 

optimizācija

” 

Atskaites 

punkts 

Slimnīcu tīkla 

ieviešana  

 

Stājas spēkā 

tiesību akta 

grozījums  

   
Q1 2022 Normatīvo aktu grozījumi 

likumos un saistītajos tiesību 

aktos (tostarp: 576/2004, 

577/2004, 578/2004, 

579/2004, 581/2004), ar ko 

ievieš slimnīcu tīkla 

optimizāciju, nosaka 

stacionāro aprūpes sniedzēju 

hierarhiju atkarībā no 

sniegtās aprūpes sarežģītības, 

pakalpojumu apjoma un laika 

pieejamības.  

 

Stacionārās aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju skaits 

būs 5. Likums nosaka 

obligātos pakalpojumus, kas 

pakalpojumu sniedzējiem ir 

jāsniedz katrā līmenī. Turklāt 

tajā nosaka kvalitātes 

rādītājus, prasības 

tehniskajam aprīkojumam, 

personāla kapacitāti, konkrētu 

pakalpojumu gaidīšanas 

laiku.  

 

2 11 — 

Moderna un 

pieejama 

veselības 

Mērķa Pārprofilēto 

slimnīcu (kas 

ir apstiprinātas 

vispārējās un 

 
% 0 40 4. CET. 2025 40 % slimnīcu ir jāpārprofilē 

un sniedz obligātos 

pakalpojumus atbilstoši 

stacionārās aprūpes sniedzēju 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

aprūpe — 1. 

reforma 

“Slimnīcu 

tīkla (ANO) 

optimizācija

” 

specializētās 

slimnīcās) 

īpatsvars 

jaunajā 

slimnīcu tīklā 

līmenim, kas jau noteikts 1. 

reformas 1. atskaites punktā. 

Lai pierādītu, ka 40 % 

slimnīcu ir pārprofilētas, dara 

pieejamu publicētu sarakstu 

ar vismaz 37 slimnīcām, par 

kurām pieņemts galīgais 

lēmums par pakalpojuma 

profilu, parādot, ka šis 

lēmums ir oficiāli pieņemts. 

 

3 11 — 

Moderna un 

pieejama 

veselības 

aprūpe — 2. 

reforma — 

veselības 

ieguldījumu 

plānu 

sagatavošana

s reforma 

Atskaites 

punkts 

Prioritārais 

investīciju 

plāns saskaņā 

ar Veselības 

ministrijas 

pieņemto 

investīciju 

novērtēšanas 

metodiku  

prioritārais 

investīciju plāns, 

kas publicēts 

Veselības 

ministrijas 

tīmekļa vietnē   

   
2. CET. 2022 

Plānā ietver visas investīcijas, 

ko finansē no Atveseļošanas 

un noturības plāna un ES 

struktūrfondiem, un prioritārā 

kārtā sāk sagatavot šos 

projektus īstenošanai (saistīts 

ar 1., 2. un 3. investīciju). 

Izstrādā metodiku 

ieguldījumu veselības jomā 

novērtēšanai, kas noteiks 

lēmumu pieņemšanas 

kritērijus, pamatojoties uz 

finansiāliem, medicīniskiem, 

bet arī netiešiem 

ieguvumiem, tostarp 

sociālajiem un 

sociālekonomiskajiem 

ieguvumiem. Nosaka modeli 

lēmumu pieņemšanai par 

ieguldījumu ekonomisko 

efektivitāti veselības nozarē, 

ņemot vērā ne tikai tiešos 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

finansiālos ieguvumus no 

ieguldījuma, bet visus 

netiešos ieguvumus 

(piemēram, lielāku pacientu 

komfortu).  

 

4 11 — 

Mūsdienīga 

un pieejama 

veselības 

aprūpe — 3. 

reforma 

“Centrālāko 

slimnīcu 

pārvaldība” 

Atskaites 

punkts 

Centrālās 

slimnīcu 

vadības 

struktūras 

izveide no 

organizatorisk

ā, darbības un 

ekonomiskā 

viedokļa 

Centrālā slimnīcas 

vadības iestāde, 

ko apstiprinājusi 

Veselības 

ministrija un kas 

pilnībā darbojas 

   4. CET. 2023 Šī iestāde efektīvi nodrošina 

pārvaldes struktūru 19 

slimnīcām, kas sastāv no tā, 

ka slimnīcu tīkls ir 

izmēģinājuma posmā (sk. 

mērķi turpmāk tekstā). Tas 

nozīmē, ka tas: pārvaldīt, 

vadīt un izvērtēt slimnīcu 

plānošanu un sniegumu, 

piemēram, finanšu kontroli, 

atbilstības kontroli, 

cilvēkresursus, kvalitāti un 

riska pārvaldību, ar saikni ar 

klīniskajiem procesiem. Tā 

arī sniedz ieteikumus par 

izdevumu un zāļu un 

medicīnisko ierīču krājumu 

optimizāciju. 

5 11 — 

Mūsdienīga 

un pieejama 

veselības 

aprūpe — 3. 

reforma 

“Centrālāko 

Mērķa Centrālajā 

vadības 

sistēmā 

iesaistīto 

slimnīcu skaits 

 Skaits 0 19 2. CET. 2025 

Centrālā pārvaldības sistēma 

aptver 19 valsts kontrolētas 

slimnīcas izmēģinājuma 

posmā. 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

slimnīcu 

pārvaldība” 

6 11 — 

Mūsdienīga 

un pieejama 

veselības 

aprūpe — 4. 

reforma 

“Ārkārtas 

aprūpes tīkla 

optimizācija 

un jauna 

neatliekamās 

palīdzības 

definīcija” 

Atskaites 

punkts 

Grozījums 

Likumā par 

Optimālās 

neatliekamās 

palīdzības 

tīklu un jauna 

neatliekamās 

palīdzības 

definīcija  

Stājas spēkā 

tiesību akti par 

jauno optimālo 

neatliekamās 

palīdzības tīklu.  

   Q1 2023 Ar tiesību aktu grozījumiem 

ievieš jaunu neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

staciju tīklu un jaunu 

neatliekamās palīdzības 

definīciju. Jaunais tīkls 

garantē neatliekamās 

palīdzības dienestu 

pieejamību 15 minūšu laikā 

90 % iedzīvotāju. Tā ir 

ģeogrāfiski un procesuāli 

saistīta ar jauno slimnīcu 

tīklu. Jaunajā neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

definīcijā nosaka 

neatliekamās medicīniskās 

palīdzības pakalpojumu 

pilnvaroto lietotāju skaitu un 

to, kā atbildēt uz šo lietotāju 

pieprasījumu.   

7 11 — 

Mūsdienīga 

un pieejama 

veselības 

aprūpe — 5. 

reforma. 

Pieaugušo, 

bērnu un 

jauniešu 

primārās 

aprūpes 

Atskaites 

punkts 

Jaunais likums 

par vispārējās 

aprūpes 

sniedzēju tīkla 

izveidi un 

zonējuma 

ieviešanu 

Tiesību akta 

stāšanās spēkā  

   
2. CET. 2022 Jaunajos tiesību aktos paredz 

noteikumus primārās aprūpes 

tīklam, lai noteiktu ģimenes 

ārstu skaitu un sadalījumu, 

pamatojoties uz:   

- pieejamība (maksimālais 

ceļā pavadītais laiks 

vienam ārstam); 

- vajadzības pēc spējām 

(nepieciešamais 

pieaugušo un bērnu 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

pakalpojumu 

reforma 

ģimenes ārstu skaits, 

pamatojoties uz 

iedzīvotāju skaitu un 

vecuma struktūru).      

8 11 — 

Mūsdienīga 

un pieejama 

veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums 

Nr. 1 

“Atbalsts 

jaunas 

primārās 

aprūpes 

atvēršanai”  

Atskaites 

punkts 

Sabiedrības 

aicinājumi 

ieviest jaunu 

primārās 

aprūpes 

ambulatoro 

praksi  

Publisku 

uzaicinājumu 

izsludināšana 

   
2. CET. 2025 Izsludināti publiski 

aicinājumi ieviest jaunu 

primārās aprūpes ambulatoro 

praksi ģimenes ārstiem 

astoņos reģionos: 

- Bratislavas reģions,  

- Trnavas reģions,  

- Trenčīnas reģions, 

- NitraRegion,  

- ŽilinaRegion, 

- Banskas Bistricas 

reģions, 

- Prešovas reģions, 

- KošiceRegion, 

14 11 — 

Mūsdienīga 

un pieejama 

veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums 

Nr. 2 “Jauns 

slimnīcu 

tīkls — 

būvniecība, 

rekonstrukcij

a un 

aprīkojums” 

Mērķa Slimnīcu 

gultas 

ietilpība, kas 

pieejama 

čaulas un 

serdes 

konstrukcijas 

līmenī. 

 

Skaits 
  

1 287 2. CET. 2026 Jaunas slimnīcas, kuru 

ietilpība ir vismaz 1287 

gultas, kas būvētas “čaulas un 

kodola” līmenī*.  Jaunās 

slimnīcas atbilst 25.b 

intervences jomas 

energoefektivitātes prasībām 

saskaņā ar BREEAM 

sākotnējā novērtējuma 

standartiem. Katras slimnīcas 

būvniecībai piešķir publiskus 

līgumus. 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

 *Čaula un serde — pamati, 

konstrukcijas/neslogotās 

konstrukcijas, cauruļvadi — 

galvenie vertikālie, 

horizontālie 

ūdensnecaurlaidīgie elementi, 

ārējie notekūdeņi, ārējas 

iekārtas, bez iekārtām, 

centrālapkure, vadi, grīdas, 

gala apdare un aprīkojums. 

10 11 — 

Mūsdienīga 

un pieejama 

veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums 

Nr. 2 “Jauns 

slimnīcu 

tīkls — 

būvniecība, 

rekonstrukcij

a un 

aprīkojums” 

Mērķa Slimnīcu gultu 

skaita 

kapacitāte 

 pieejams 

modernizētās 

slimnīcās 

 Skaits 0 1190 2. CET. 2026 Modernizētas slimnīcas ar 

1190 gultu ietilpību “pilnīgas 

piemērotības” līmenī*. 

Nodrošina publiskus līgumus, 

kas piešķirti katras slimnīcas 

modernizācijai. 

*Pilnīga uzstādīšana ir 

definēta kā a) renovācija, 

būve, paplašināšana, 

pabeigšana vai nesošā 

virsbūve un cita veida 

pārbūve; un b) no jauna 

iegādātā vai esošā fiziskā un 

tehniskā aprīkojuma 

nodrošināšana. 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

11 11 — 

Mūsdienīga 

un pieejama 

veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums 

Nr. 3 

Digitaliza-

tion in health 

Mērķa Centrālās 

integrācijas 

platformas 

(CIP) 

iepirkums 19 

centralizēti 

pārvaldītām 

publiskām 

slimnīcām. 

 Skaits 0 19 4. CET. 2025 Paziņojums par publiskā 

iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu centrālajai 

integrācijas platformai (CIP) 

centralizētai kontrolei un 

procesu pārvaldībai. 

 

 

12 11 — 

Mūsdienīga 

un pieejama 

veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums 

Nr. 3 

Digitaliza-

tion in health 

Mērķa Priekškambaru 

fibrilācijas 

operāciju 

nodrošināšana

s pieaugums  

 % 0 20 4. CET. 2024 Trīs sirds un asinsvadu 

slimību institūti ir aprīkoti ar 

kompleksu tehnoloģiju 

(iekškarda navigācijas iekārta 

un pulsējošā elektriskā lauka 

ablācijas iekārta ar attiecīgām 

papildu medicīnas iekārtām), 

lai veiktu priekškambaru 

fibrilācijas operāciju, kas: 

• samazināt vidējo 

laiku, kas pavadīts 

priekškambaru 

fibrilācijas 

ķirurģijā, par 

vismaz 30 % 

salīdzinājumā ar 

pirmsinvestīciju 

pamatscenāriju (t. i., 

vidējais laiks katrai 

operācijai piecu 

gadu 

pirmsieguldījuma 

periodā 2018.–
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

2022. gadā 

salīdzinājumā ar 

2024. gada 

periodu). 

  

• līdz 2024. gada 4. 

ceturksnim vismaz 

par 20 % palielināt 

sekmīgo 

priekškambaru 

fibrilācijas ķirurģiju 

skaitu salīdzinājumā 

ar pirmsinvestīciju 

pamatscenāriju (t. i., 

piecu gadu 

pirmsieguldījuma 

perioda vidējais 

gada apjoms 2018.–

2022. gadā 

salīdzinājumā ar 

2024. gada 

periodu).  

  

 

13 11 — 

Mūsdienīga 

un pieejama 

veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums 

Nr. 4 

neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības 

Mērķa Uzbūvēto vai 

rekonstruēto 

neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības 

staciju skaits 

 Skaits 0 55 2. CET. 2026 Mērķis ir būvēt vai renovēt 

neatliekamās medicīniskās 

palīdzības stacijas ēkas, kas 

tiks ievietotas jaunajā 

neatliekamās medicīniskās 

palīdzības tīklā. Renovētās 

ēkas atrodas ēkās, kas atbilst 

26.a intervences jomas 

energoefektivitātes prasībām 

(vismaz 30 % enerģijas 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

staciju 

būvniecība 

un 

rehabilitācija 

(ātrās 

palīdzības 

pakalpojumi

) 

ietaupījums salīdzinājumā ar 

pašreizējo stāvokli).  Jaunās 

ēkas atrodas ēkās, kurām 

saskaņā ar noteikumiem, kas 

stājas spēkā no 1.1.2021., 

jāatbilst A0 

energoefektivitātes klasei. 

Taisnīga ģeogrāfiskā 

sadalījuma pamatā ir tiesību 

akti par staciju atrašanās 

vietām un Žilinas 

Universitātes pētījums.  
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KOMPONENTS: Cilvēka, moderna un pieejama garīgās veselības aprūpe 

Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir veicināt sistēmiskus 

uzlabojumus garīgās veselības aprūpē Slovākijā, kuru pamatā ir sadarbība starp dažādām publiskās 

pārvaldes nozarēm un profesionālajām organizācijām. Pasākumu mērķis ir modernizēt psihiatrisko 

un psiholoģisko sociāli medicīnisko aprūpi, veicināt garīgo veselību un novērst psiholoģiskos 

traucējumus sabiedrībā, stiprināt sociāli medicīnisko aprūpi un uzlabot tās pieejamību. 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).   

Pasākumi šajā komponentā palīdz īstenot Slovākijai adresētos konkrētai valstij adresētos 

ieteikumus, jo īpaši attiecībā uz veselības aprūpes sistēmas noturību un koordināciju starp aprūpes 

veidiem (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1, 2020) un ilgtermiņa aprūpi (konkrētai valstij 

adresētais ieteikums Nr. 2, 2019). 

 

A.1.  Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Reforma: Koordinēta starpministriju sadarbība un regulējums 

Šīs reformas mērķis ir uzlabot politikas koordināciju garīgās veselības jomā visā valsts pārvaldē. 

Šis pasākums ietver valdības padomes kā koordinācijas struktūras izveidi, psihologu asociācijas 

kompetenču paplašināšanu un epidemioloģiska pētījuma iesniegšanu, lai to publicētu nākotnē. 

Ieguldījums Nr. 2: Aizturēšanas telpu izveide 

Šā ieguldījuma mērķis ir sniegt aprūpi psihiatriskajiem pacientiem, kuri izdarījuši smagus 

noziedzīgus nodarījumus. Šis pasākums ietver vienas aizturēšanas iestādes pilnīgu būvniecību un 

otras aizturēšanas iestādes celtniecības pabeigšanu. 

Ieguldījums Nr. 3: Kopienā balstītu garīgās veselības aprūpes centru izveide 

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt kopienā balstītu garīgās veselības aprūpes centru pieejamību. 

Šis pasākums ietver psihosociālo centru, psihiatrisko stacionāro iekārtu un autisma spektra 

traucējumu centru izplatīšanos. 

Investīcija 7: Institucionālās psihiatriskās aprūpes humānizācija  

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot apstākļus, kādos hospitalizācija notiek institucionālajā 

psihiatriskajā aprūpē. Šis pasākums ietver institucionālo psihiatriskās aprūpes iestāžu atjaunošanu. 

Ieguldījums Nr. 8: Darbinieku apmācība garīgās veselības jomā 

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt garīgās veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti. Šis pasākums 

ietver to personu apmācību, kuras strādā garīgās veselības aprūpes jomā. 
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas 

grafiks 

Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas termiņš  Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

1 12 — 

Cilvēka, 

moderna un 

pieejama 

garīgās 

veselības 

aprūpe — 1. 

reforma: 

Koordinēta 

starpministrij

u sadarbība 

un 

regulējums 

Atskaites 

punkts 

Vienas garīgās 

veselības 

struktūras 

izveide un 

psihologu 

asociācijas 

kompetenču 

paplašināšana  

Valdības 

padomes kā 

koordinācijas 

struktūras 

izveide, 

kompetences 

paplašināšana 

psihologu 

asociācijai un 

epidemioloģiska 

pētījuma 

iesniegšana 

   
2. CET. 2025 Izveido valdības padomi, kuras 

uzdevums ir koordinēt garīgās 

veselības politiku visās ministrijās. 

 

Psihologu profesionālā apvienība ir 

atbildīga par psihologu reģistra 

uzturēšanu. 

 

Pētījumu, kurā kartēta garīgās veselības 

traucējumu epidemioloģiskā situācija 

Slovākijā, iesniedz zinātniski recenzētā 

žurnālā, lai to publicētu nākotnē. 

2 12 — 

Cilvēka, 

moderna un 

pieejama 

garīgās 

veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums 

Nr. 2: 

Aizturēšanas 

telpu izveide 

 Atskaites 

punkts 

Aizturēšanas 

telpu pacientu 

kapacitāte 

Izveidotas divas 

aizturēšanas 

telpas 

   
4. CET. 2025 Izveido divas aizturēšanas telpas, un to 

ietilpība ir vismaz 75 gultas. 
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3 12 — 

Cilvēka, 

moderna un 

pieejama 

garīgās 

veselības 

aprūpe — 

investīcija 

Nr. 3: 

Kopienā 

balstītu 

garīgās 

veselības 

aprūpes 

centru 

izveide  

 

Mērķa Kopienā 

izveidotu 

garīgās 

veselības 

aprūpes centru 

skaits 

 
Skaits 0 27 4. CET. 2025 Izveido 11 psihosociālos centrus, 12 

stacionāros psihiatriskos objektus un 4 

centrus autisma spektra traucējumu 

novēršanai.  

 

Dažas no tām ir no jauna uzbūvētas, 

bet citas izveido, renovējot esošās ēkas. 

 

Ēkas, kurās veic renovāciju, veicina 

zaļo pārkārtošanos, panākot vidēji 

vismaz 30 % primārās enerģijas 

ietaupījuma. 

 

5 12 — 

Cilvēka, 

moderna un 

pieejama 

garīgās 

veselības 

aprūpe — 

investīcija 

Nr. 7: 

Institucionāl

ās 

psihiatriskās 

aprūpes 

humānizācija 

Atskaites 

punkts 

Rekonstruēt 

institucionālās 

psihiatriskās 

aprūpes 

darbība 

Rekonstruētas 

psihiatriskās 

telpas 

   
4. CET. 2025 Psihiatriskās telpas rekonstruē, aptverot 

vismaz 298 gultas, nepalielinot kopējo 

gultu skaitu. Daļa rekonstrukcijas 

attiecas uz izolācijas telpām. 
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6 12 — 

Cilvēka, 

moderna un 

pieejama 

garīgās 

veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums 

Nr. 8: 

Darbinieku 

apmācība 

garīgās 

veselības 

jomā 

Mērķa Psihiskās 

veselības 

aprūpē 

apmācīto 

personu skaits  

 
Skaits 0 336 2. CET. 2025 Apmāca 336 personas, kas strādā 

garīgās veselības aprūpes jomā. 

 

Valsts garīgās veselības līniju 

ekspluatē no 2021. līdz 2023. gadam. 
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KOMPONENTS: Pieejama un kvalitatīva ilgtermiņa sociālā un veselības aprūpe 

Slovākijas ilgtermiņa aprūpes sistēma nav gatava gaidāmajai straujajai sabiedrības 

novecošanai. To iedzīvotāju īpatsvars, kas vecāki par 65 gadiem, līdz 2040. gadam palielinās 

no pašreizējiem 16 % līdz vairāk nekā 24 %. Piekļuve kvalitatīvai un cenas ziņā pieejamai 

ilgtermiņa aprūpei ir nepietiekama, jo aprūpes pakalpojumi kopienās un mājās kopumā netiek 

pietiekami finansēti, pārvaldība ir sadrumstalota un sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi 

netiek sistemātiski koordinēti. Nav visaptverošas un atbilstošas stratēģijas, kas ietvertu gan 

sociālos, gan veselības aprūpes aspektus. Arī personu ar invaliditāti ilgtermiņa aprūpes 

vajadzību novērtējums nav konsekvents. Sociālās aprūpes uzraudzība ir neefektīva un īpaši 

nepietiekama attiecībā uz aprūpi mājās. Turklāt finansēšanas sistēma ir sadrumstalota un dod 

priekšroku institucionalizētai aprūpei, jo trūkst atbalsta mājās un kopienā balstītiem 

pakalpojumiem. Šā iemesla dēļ trūkst pienācīgu ilgtermiņa un paliatīvās aprūpes pakalpojumu, 

jo īpaši mājās un kopienā balstītās aprūpes iestādēs. 

Šis Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponents sagatavo Slovākiju straujai 

sabiedrības novecošanai, nodrošinot kvalitatīvu, pieejamu un visaptverošu atbalstu cilvēkiem, 

kuriem nepieciešama ilgtermiņa un paliatīvā aprūpe. Šādas aprūpes sniegšana arī palielina 

personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā, kā arī viņu sociālās aizsardzības līmeni. 

Regulatīvo reformu mērķis ir saskaņotāka un labāk koordinēta aprūpes sistēma, kas sasaista 

sociālo un veselības aprūpi, uzlabota finansēšanas shēma, kas vērsta uz cilvēku vajadzībām un 

nodrošina labākus stimulus kopienā balstītai aprūpei, saskaņotāks novērtējums par aprūpes 

vajadzībām personām ar invaliditāti un uzlabota sociālās aprūpes uzraudzība. Ieguldījumi rada 

papildu ilgtermiņa aprūpes, paliatīvās aprūpes un pēcaprūpes pakalpojumu spējas, jo īpaši 

nodrošinot aprūpi mājās un kopienā balstītu aprūpi. 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas 

(ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto 

pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).   

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada ieteikumu Nr. 2, uzlabojot 

piekļuvi cenas ziņā pieejamai un kvalitatīvai ilgtermiņa aprūpei, un īstenot konkrētai valstij 

adresēto ieteikumu Nr. 1 no 2020. gada, uzlabojot koordināciju starp aprūpes veidiem. Tā arī 

palīdz nodrošināt publisko finanšu, jo īpaši veselības aprūpes sistēmas, ilgtermiņa ilgtspēju, kā 

ieteikts 2019. gada konkrētai valstij adresētajā ieteikumā Nr. 1. 

 

Reforma: Ilgtermiņa sociālās un veselības aprūpes integrācija un finansēšana 

Šīs reformas mērķis ir uzlabot ilgtermiņa sociālās un veselības aprūpes koordināciju un 

efektivitāti, izveidojot sistēmu, kas aptver abas nozares.  

Šis pasākums ietver finansēšanas sistēmas ieviešanu personām, kurām ir aprūpes vajadzības un 

kuras dzīvo mājās, pamatojoties uz personīgā budžeta principiem, vienlaikus stabilizējot 

sociālo pakalpojumu finansēšanu. Tā vienkāršo finansējumu personām ar aprūpes vajadzībām, 

un tās mērķis ir veicināt aprūpi mājās un kopienā, paredzot, ka jaunie tiesību akti stāsies spēkā 

noteiktos termiņos. 

Reforma. Aprūpes vajadzību novērtējums 

Personu ar invaliditāti ilgtermiņa aprūpes vajadzību novērtējums sadrumstalotās sistēmas 

apstākļos nav saskaņots. Lai gan tas neattiecas uz sociālo pakalpojumu sniegšanu, smagas 

invaliditātes atzīšana ir priekšnoteikums personīgās palīdzības un aprūpes pabalsta piešķiršanai. 

Šī reforma uzlabos un racionalizēs to, kā tiek atzītas personas ar smagu invaliditāti. Ar to ievieš 

vienotu sistēmu un novērtēšanas sistēmu personīgai palīdzībai un aprūpei personām ar smagu 
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invaliditāti. Galveno novērtējumu veic darba, sociālie un ģimenes dienesti saskaņā ar vienotu 

metodiku, kuras pamatā ir Pasaules Veselības organizācijas Invaliditātes novērtējuma 2. 

grafiks, novērtējot plašu vajadzību klāstu. Lai samazinātu administratīvo slogu un 

digitalizācijas centienu ietvaros, novērtētāji izmanto e-veselības sistēmu. Vērtētāji 46 filiālēs 

saņem darba veikšanai nepieciešamo aprīkojumu. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. martam. 

Reforma. Sociālās aprūpes uzraudzības konsolidācija un nepieciešamās infrastruktūras 

nodrošināšana 

Sociālās aprūpes uzraudzības sistēma ir sadrumstalota un neefektīva. Uzraudzību un kontroli 

pašlaik veic dažādas iestādes valsts un reģionālā līmenī bez skaidra kompetenču sadalījuma. 

Uzraudzības spējas ir nepietiekamas. Neformālā aprūpe un personiskā palīdzība, jo īpaši aprūpe 

mājās, ko sniedz ģimenes locekļi, nav iekļauta. 

Ar šo reformu konsolidē sociālās aprūpes uzraudzību. Izveido vienotu uzraudzības iestādi. Tā 

pārrauga sociālo pakalpojumu sniegšanu un to kvalitāti, palīdzības kvalitāti un apjomu 

personām, kas saņem personīgu budžetu aprūpes vajadzībām, un veselības aprūpes sniegšanu 

sociālo pakalpojumu jomā (kopā ar Veselības aprūpes uzraudzības iestādi). Aprūpes kvalitāti 

novērtē saskaņā ar metodiku, kas izstrādāta saskaņā ar PVO kvalitātes tiesību instrumentu 

kopumu. Pasākums nodrošina arī nepieciešamo infrastruktūru jaunajai uzraudzības sistēmai, ko 

veido galvenā mītne un astoņas reģionālās filiāles, tostarp telpas, transportlīdzekļi un IT 

aprīkojums. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. martam. 

Ieguldījums: Kopienas sociālās aprūpes spēju uzlabošana 

Šīs investīcijas mērķis ir novērst nelīdzsvarotību Slovākijas sociālo pakalpojumu jomā, 

pārorientējot uzmanību no plaša mēroga aprūpes iestādēs uz kopienā balstītu un ambulatoru 

iestāžu uzlabošanu.  

Pasākums ietver jaudas vienību izveidi kopienās bāzētās, mazjaudas veselības un sociālās 

aprūpes iestādēs un ambulatorās iestādēs. 

Ieguldījums Nr. 2: Pēcaprūpes un aprūpes spēju paplašināšana un atjaunošana 

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot pacientu pēcaprūpi pēc hospitalizācijas un uzlabot aprūpes 

spējas mājās, lai samazinātu nevajadzīgu pārslimošanu.  

Pasākums ietver jaunu pēcaprūpes gultu izveidi un atbalstu mājas aprūpes sniedzējiem, 

izveidojot jaunas gultasvietas un aprīkojot esošās iestādes. 

Ieguldījums Nr. 3: Paliatīvās aprūpes spēju uzlabošana un atjaunošana  

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot paliatīvo pakalpojumu tīklu pacientiem ar hroniskām 

slimībām.  

Pasākums ietver jaunu paliatīvās aprūpes gultu izveidi mazjaudas hospicās, slimnīcu paliatīvās 

nodaļas uzlabošanu un mobilo paliatīvās aprūpes pakalpojumu paplašināšanu, izveidojot jaunas 

mobilas hospicijas un modernizējot esošās. 
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas 

grafiks 

Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

1 13 — Pieejama un 

kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 1. 

reforma: Pieejamā 

un kvalitatīvā 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 

integrācijas un 

ilgtermiņa 

sociālās un 

veselības aprūpes 

finansēšanas 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Jauns 

tiesiskais 

regulējums 

ilgtermiņa 

veselības un 

paliatīvās 

aprūpes jomā 

Jauna likuma par 

ilgtermiņa un 

paliatīvo aprūpi 

un paliatīvās 

aprūpes un 

aprūpes 

finansēšanas 

regulējuma 

stāšanās spēkā 

      Q1 2023 Reformas īstenošanas 

pirmais posms ietver 

regulējumu attiecībā uz 

to, kā veselības 

apdrošināšanas 

sabiedrības atlīdzina 

aprūpes pakalpojumus 

sociālo pakalpojumu 

iestādēs, kārtību, kādā 

apdrošināšanas 

sabiedrības slēdz 

līgumus par aprūpes 

pakalpojumiem, un 

veselības apdrošināšanas 

sabiedrību kompensāciju 

par paliatīvo, ambulatoro 

un stacionāro aprūpi 

koriģēšanu. Šā tiesību 

akta grozījuma 

pieņemšana ir paredzēta 

līdz 2022. gada 1. 

ceturksnim.  

Nākamais īstenošanas 

posms ir jaunu tiesību 

aktu izstrāde un 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

apstiprināšana. Ar jaunu 

tiesību aktu veselības 

jomā nosaka ilgtermiņa 

veselības un paliatīvās 

aprūpes jomu un definē 

pēcaprūpi un tās saikni ar 

citiem aprūpes veidiem. 

Šo likumu pieņem līdz 

2023. gada 1. 

ceturksnim. Tiesību aktu 

grozījumi reglamentē 

jomas, kas pašlaik 

noteiktas Likumā Nr. 

576/2004 par veselības 

aprūpi un 

pakalpojumiem, kas 

saistīti ar veselības 

aprūpes sniegšanu. 

2 13 — Pieejama un 

kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 1. 

reforma: Pieejama 

un kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 

Atskaites 

punkts 

Sociālo 

pakalpojumu 

finansēšanas 

koncepcijas 

publicēšana 

sabiedriskai 

apspriešanai 

Publicēta 

koncepcija par 

sociālo 

pakalpojumu 

finansēšanu 

      4. CET. 2023 Sociālo pakalpojumu 

finansēšanas reformas 

sagatavošanas pirmā 

posma rezultātā 

Slovākijas Republikas 

Darba, sociālo lietu un 

ģimenes lietu ministrija, 

lai apspriestos ar 

ieinteresētajām 

personām, ierosina jaunu 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

Ilgtermiņa 

sociālās un 

veselības aprūpes 

integrācijas un 

finansēšanas 

reforma 

koncepciju sociālo 

pakalpojumu 

finansēšanai. 

3 13 — Pieejama un 

kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 1. 

reforma: Pieejamā 

un kvalitatīvā 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 

integrācijas un 

ilgtermiņa 

sociālās un 

veselības aprūpes 

finansēšanas 

reforma 

Atskaites 

punkts 

Jaunā sociālo 

pakalpojumu 

finansēšanas 

sistēma — 

personīgā 

budžeta 

ieviešana 

Noteikums, kas 

norāda, ka stājas 

spēkā tiesību akts 

par sociālo 

pakalpojumu 

finansēšanu 

      4. CET. 2025 Noteikums, kas norāda, 

ka stājas spēkā tiesību 

akti par sociālajiem 

pakalpojumiem, ar 

kuriem ievieš jaunu 

finansēšanas sistēmu, 

kuras pamatā ir trūcīgās 

personas personīgais 

budžets.  

Attiecībā uz pakāpenisku 

stāšanos spēkā piemēro 

pārejas periodu. Šis 

pārejas periods sākas ar 

akta publicēšanu 

Oficiālajā Vēstnesī un 

beidzas ne vēlāk kā 

2026. gada 31. decembrī. 

4 13 — Pieejama un 

kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā 

Atskaites 

punkts 

Novērtēšanas 

sistēmas 

vienādošana 

Stājas spēkā 

tiesību akts par 

sociālajiem 

      Q1 2024 Stājas spēkā tiesību akti 

par sociālajiem 

pakalpojumiem, kas 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

un veselības 

aprūpe — 2. 

reforma: Pieejama 

un kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — aprūpes 

vajadzību 

novērtējums 

pakalpojumiem 

un ar ko groza 

Likumu Nr. 

447/2008 par 

kompensācijām 

personām ar 

smagu invaliditāti 

  

apvieno dažādu iestāžu 

līdz šim veikto 

novērtēšanas darbu un 

vienlaikus groza Likumu 

Nr. 447/2008 par 

kompensācijām 

personām ar smagu 

invaliditāti.  

Novērtēšanas darba 

reforma novērš 

neefektivitāti un 

birokrātisko slogu 

medicīnas vērtētājiem un 

vērtētājiem. Lai 

novērtējums būtu 

pārredzamāks, jānosaka 

jauni vienoti kritēriji 

attiecībā uz 

apakšatkarību. 

Novērtēšanas darbu 

digitalizē — medicīnas 

novērtētāji izmanto e-

veselības sistēmu. Lai 

nodrošinātu reformas 

efektīvu īstenošanu, 

finanšu resursus saskaņā 

ar šo reformu izmanto, 

lai nodrošinātu 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

datoraprīkojumu un 

biroja aprīkojumu 200 

vērtētājiem.  

5 13 — Pieejama un 

kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 3. 

reforma:  Sociālās 

aprūpes 

uzraudzības 

reforma un 

infrastruktūras 

nodrošināšana tās 

īstenošanai 

Atskaites 

punkts 

Sociālās 

aprūpes 

uzraudzības 

reforma 

Tiesību akta par 

sociālās aprūpes 

uzraudzību 

stāšanās spēkā 

  

      2. CET. 2022 Tāda likuma stāšanās 

spēkā sociālās aprūpes 

uzraudzības jomā, kurā 

apvienotas uzraudzības 

pilnvaras, un  —Radīt 

tiesisko pamatu jaunās 

sociālās labklājības 

uzraudzības/pārbaudes 

darbībai;  Noteikt jaunus 

nosacījumus aprūpes 

kvalitātei sociālajos 

pakalpojumos un 

mājsaimniecībās;  — 

Paplašināt uzraudzības 

jomu, iekļaujot tajā 

neformālās aprūpes 

mājās uzraudzību. 

6 13 — Pieejama un 

kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 3. 

reforma:  Sociālās 

aprūpes 

Mērķa Vienotas 

uzraudzības 

sistēmas 

izveide ar 

galveno 

  Skaits 0 9 Q1 2024 Uzraudzības iestādes 

darbībai nepieciešamās 

infrastruktūras — 

galvenās mītnes un 8 

reģionālo filiāļu — 

pabeigšana. Izmaksas 

ietver telpas, 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

uzraudzības 

reforma un 

infrastruktūras 

nodrošināšana tās 

īstenošanai 

mītni un 8 

filiālēm  

transportlīdzekļus, 

datoraprīkojumu un citus 

priekšnoteikumus. 

8 13 — Pieejama un 

kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums Nr. 1: 

Kopienā balstītu 

sociālās aprūpes 

spēju uzlabošana  

Atskaites 

punkts 

Kopienā 

balstītu 

mājokļu 

pakalpojumu 

un veselības 

un sociālo 

mazjaudas 

iestāžu spēju 

uzlabošana 

Kopienā balstītu 

iestāžu un 

veselības un 

sociālās aprūpes 

iestāžu 

būvniecība un 

renovācija 

   2. CET. 2026 Jaunu ēku būvniecības 

un esošo ēku renovācijas 

rezultātā tiek izveidotas 

3982 svērtās jaudas 

vienības. Kopienā 

izvietotu iestāžu 

maksimālā ietilpība ir 12 

vietas katrā, un veselības 

un sociālās aprūpes 

iestāžu maksimālais 

skaits ir 30 vietas katrā. 

Visos objektos ievēro 

universālā dizaina 

principus un ANO 

Konvenciju par personu 

ar invaliditāti tiesībām.  

Ēku renovācijas 

gadījumā minimālais 

mērķis ir panākt vidējo 

primārās enerģijas 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

ietaupījumu 30 % 

apmērā. 

10 13 — Pieejama un 

kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums Nr. 1: 

Kopienā balstītu 

sociālās aprūpes 

spēju uzlabošana  

Atskaites 

punkts 

Ambulatoro 

pakalpojumu 

jaudas 

palielināšana  

Iekārtu 

būvniecība un 

atjaunošana 

   2. CET. 2026 Jaunu ēku būvniecības 

vai esošo ēku renovācijas 

rezultātā izveido 1259 

svērtās jaudas vienības 

ambulatorajiem 

pakalpojumiem.  

Visos objektos ievēro 

universālā dizaina 

principus un ANO 

Konvencijas par personu 

ar invaliditāti tiesībām 

nosacījumus.  
Ēku renovācijas 

gadījumā minimālais 

mērķis ir panākt vidējo 

primārās enerģijas 

ietaupījumu 30 % 

apmērā. 

11 13 — Pieejama un 

kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums Nr. 2: 

Atskaites 

punkts 

Mājas 

aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēju 

paplašināšan

Ieguldījumi mājas 

aprūpes sniedzēju 

tehniskajā 

aprīkojumā 

   Q1 2025 Izveido vismaz 11 jaunas 

aprūpes aģentūras mājās 

un atjauno vismaz 80 

esošās aprūpes aģentūras 

mājās. 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

Pēcaprūpes un 

aprūpes spēju 

paplašināšana un 

atjaunošana 

a un 

atjaunošana  

12 13 — Pieejama un 

kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums Nr. 2: 

Pēcaprūpes un 

aprūpes spēju 

paplašināšana un 

atjaunošana 

Atskaites 

punkts 

Pēcaprūpes 

gultu izveide, 

atjaunojot 

akūtās un 

hroniskās 

gultas vai 

būvējot 

pēcaprūpes 

gultas  

Radīta vai 

optimizēta 

pēcaprūpes gultu 

jauda 

   2. CET. 2026 Vismaz 10 objekti kopā 

aptver 650 pēcaprūpes 

gultas. Šo jaudu panāk, 

vai nu pārdalot esošās 

spējas, kas rodas 

slimnīcu tīkla 

optimizācijas rezultātā, 

vai izveidojot jaunas 

pēcaprūpes gultasvietas. 

13 13 — Pieejama un 

kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums Nr. 3: 

Paliatīvās aprūpes 

spēju 

paplašināšana un 

atjaunošana  

Atskaites 

punkts 

Paliatīvās 

aprūpes 

spēju 

paplašināšan

a un 

atjaunošana 

aprūpes 

iestādēs  

Hospicikas un 

gultu būvniecība 

vai atjaunošana 

paliatīvās aprūpes 

departamentos  

 
 

   CET. 2025 Jaunu hospiciju un gultu 

būvniecība vai esošo 

gultu renovācija 

paliatīvās aprūpes 

departamentos nodrošina 

ilgtermiņa paliatīvo 

aprūpi, tādējādi 

izveidojot vai atjaunojot 

270 gultasvietu kopējo 

jaudu. 

14 13 — Pieejama un 

kvalitatīva 

Mērķa Mobilo 

hospices 

  Skaits 0 26 Q1 2025 Tehniskais aprīkojums 

26 pārvietojamām 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija 

  

Mēra 

vienība 

Pamatsc

enārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

ilgtermiņa sociālā 

un veselības 

aprūpe — 

Ieguldījums Nr. 3: 

Paliatīvās aprūpes 

spēju 

paplašināšana un 

atjaunošana  

tīkla 

paplašināšan

a un 

atjaunošana 

(rādītājs: 

jaunu un 

pārbūvētu 

vienību 

skaits) 

hospicijām, kas atbalsta 

gan jaunas, gan esošas 

vienības. 
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KOMPONENTS: Uzņēmējdarbības vides uzlabošana. 

Slovākijas uzņēmējdarbības vide lēnām zaudēja spēku. Biežas izmaiņas tiesiskajā vidē un liels 

regulatīvais slogs rada izmaksas uzņēmumiem, dārgas un ilgstošas maksātnespējas procedūras 

kavē resursu pārdali, un nepārredzams publiskā iepirkuma regulējums palēnina ieguldījumus 

un noved pie neoptimāla iepirkuma.  

Šā Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir veikt dažādus 

uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē. Pasākumu mērķis ir samazināt administratīvo slogu 

uzņēmumiem, modernizēt un digitalizēt maksātnespējas regulējumu un uzlabot publiskā 

iepirkuma procedūras.  

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas 

(ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto 

pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).   

Tādējādi komponents palīdz īstenot 2020. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 4, lai 

nodrošinātu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, kā arī 2019. gada konkrētai valstij adresēto 

ieteikumu Nr. 3, risinot publiskā iepirkuma problēmas. 

 Reforma: Regulatīvā sloga samazināšana uzņēmumiem 

Reformas mērķis ir samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem. Šis pasākums ietver trīs 

instrumentu ieviešanu regulatīvā sloga samazināšanai, proti, noteikumu “1-in 2out”, principu 

par aizsardzību pret nepamatotu pārmērīgu reglamentēšanu un spēkā esošo noteikumu ex post 

novērtējumu. Pasākums ietver arī 300 pasākumu stāšanos spēkā, lai samazinātu administratīvo 

slogu uzņēmumiem. 

 

Reforma. Maksātnespējas procedūru saskaņošana un digitalizācija  

Slovākijas maksātnespējas procedūras ir ilgstošas un dārgas. Trūkst pienācīgu agrīnās 

brīdināšanas mehānismu, nav specializētu tiesu maksātnespējas procedūru izskatīšanai, un 

pilnībā digitalizētas darbplūsmas trūkums palēnina procesus. 

Ar šo reformu izveido vienotas un digitalizētas maksātnespējas un pārstrukturēšanas 

procedūras, kas uzlabo to pārredzamību, laiku un izmaksas. Tā ievieš uzlabotu un saskaņotu 

maksātnespējas regulējumu, tostarp agrīnās brīdināšanas instrumentus un specializāciju 

maksātnespējas lietās uzņēmumu tiesās.  

Tiesību akti par agrīnās brīdināšanas mehānismiem stājas spēkā līdz 2022. gada 31. janvārim. 

Attiecīgie tiesību aktu grozījumi Likumā Nr. 7/2005 par bankrotu un pārstrukturēšanu, Likumā 

Nr. 328/1991 par bankrotu un sastāvu, Likumā Nr. 8/2005 par pilnvarotajiem, Likumā Nr. 

757/2004 par tiesām un Likumā Nr. 371/2004 par Slovākijas Republikas tiesu atrašanās vietu 

un rajoniem stājas spēkā līdz 2023. gada 31. martam.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam. 

Reforma. Publiskā iepirkuma procedūras 

Publiskā iepirkuma pārbaudes procedūru sarežģītība un ilgums joprojām ir bloķējošs faktors 

potenciālajiem saņēmējiem. Turklāt ir iespējams plašāk izmantot ar kvalitāti saistītus un aprites 

cikla izmaksu kritērijus. Vienlaikus ir jānodrošina pienācīgi aizsardzības pasākumi. Saistībā ar 

neuzticēšanos publiskā sektora iestādēm publiskajiem pircējiem jāpieliek lielākas pūles, lai 

atgūtu uzņēmumu, plašsaziņas līdzekļu un plašas sabiedrības uzticību. Ieguvumi no 

profesionalizācijas centieniem līdz šim rodas tikai lēnām. 

Publiskā iepirkuma reforma vienkāršo un paātrina procedūras, vienlaikus nodrošinot pienācīgus 

aizsardzības pasākumus. Tās mērķis ir arī uzlabot kontroli, digitalizējot un automatizējot 
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līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu un novērtēšanu. Tiesību aktu reforma reglamentē gan 

virsrobežu, gan zem noteiktā līmeņa publiskās procedūras, kā arī procedūras ar zemu vērtību. 

Publiskā iepirkuma procedūras ir jāvienkāršo un jāsaīsina, jāuzlabo kontroles procedūras un 

jāpalielina pārredzamība, jo īpaši izveidojot vienotu publisku elektronisku platformu visam 

iepirkuma procesam, tostarp līgumiem, kas ir mazāki par robežvērtību, un zemas vērtības 

līgumiem. Visām izmaiņām, jo īpaši attiecībā uz pienācīgiem aizsardzības pasākumiem, 

piemēram, pārredzamības prasībām, pārskatīšanas procedūrām un uzdevumu un kompetenču 

nošķiršanu, pilnībā jāatbilst ES tiesību aktiem. Lai uzlabotu kvalitātes kritēriju izmantošanu, 

paredzams, ka tiks pastiprināti noteikumi par zaļo publisko iepirkumu. Paredzams, ka kvalitātes 

kritēriju izmantošanas turpmāka stiprināšana tiks panākta ar neregulatīviem līdzekļiem. 

Pasākums veicina publiskā iepirkuma turpmāku profesionalizāciju, veidojot Publiskā 

iepirkuma biroja spējas. Konkrētāk, ir jānodrošina apmācība dažādos formātos, lai uzlabotu 

reformēto publiskā iepirkuma procedūru piemērošanu. 

Publiskā iepirkuma likuma reforma stājas spēkā līdz 2022. gada 31. martam. Vienotā 

elektroniskā platforma sāk darboties līdz 2023. gada 30. jūnijam. 

Ieguldījums: Spēja veikt reformas, lai samazinātu regulatīvo slogu  

Investīcijas mērķis ir izveidot pagaidu projektu komandas, lai izstrādātu un īstenotu 1. reformu. 

Šis pasākums ietver apmācību kursus normatīvo un neleģislatīvo materiālu iesniedzējiem, kas 

iesaistīti noteikuma “1-in 2 out” piemērošanā, aizsardzības pret nepamatotu pārmērīgu 

reglamentēšanu principa piemērošanā un spēkā esošo noteikumu ex post novērtēšanā.  

Ieguldījums Nr. 2: Maksātnespējas procesu digitalizācija 

Investīcijas mērķis ir digitalizēt un saīsināt maksātnespējas procedūras. Šis pasākums ietver IT 

sistēmas ieviešanu maksātnespējas procesu pārvaldībai.  
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

 

Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji  

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mērvienība Fons Mērķa 
Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

1 14 — 

Uzņēmējdarb

ības vides 

uzlabošana 

— reforma 

Nr. 1: 

normatīvā 

sloga 

samazināšana 

uzņēmumiem 

Atskaites 

punkts 

jaunu regulatīvā 

sloga 

samazināšanas 

instrumentu 

ieviešana: 

noteikuma “1in-

2out” īstenošana 

— spēkā esošo 

noteikumu 

(leģislatīvo un 

neleģislatīvo 

materiālu) ex post 

novērtējuma 

ieviešana — 

Aizsardzības 

ieviešana pret 

nepamatotu 

pārmērīgu 

reglamentēšanu 

Rezolūciju, ar 

ko atjaunina 

vienoto 

metodiku 

atlasīto 

ietekmes 

novērtējumu 

noteikšanai, 

stāšanās spēkā 

      Q1 2023 Valdības rezolūciju stāšanās spēkā, ar ko 

atjaunina vienoto metodiku izvēlētās 

ietekmes novērtēšanai un ievieš jaunus 

instrumentus regulatīvā sloga 

samazināšanai:— noteikuma “1-in-2out” 

ieviešana 2022. gada 1. ceturksnī — spēkā 

esošo regulu ex post novērtējuma 

ieviešana (leģislatīvie materiāli līdz 

1Q/2022 un neleģislatīvi materiāli līdz 

1Q/2023) attiecībā uz to efektivitāti un 

pamatojumu — aizsardzības pret 

nepamatotu pārmērīgu reglamentēšanu 

ieviešana līdz 2022. gada 4. ceturksnim — 

Ieguldījumu īstenošana, lai īstenotu 

pasākumus regulatīvā sloga 

samazināšanai uzņēmumiem. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji  

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mērvienība Fons Mērķa 
Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

2 14 — 

Uzņēmējdarb

ības vides 

uzlabošana 

— 1. 

reforma: 

Regulatīvā 

sloga 

samazināšana 

uzņēmumiem 

Atskaites 

punkts 

Administratīvā 

sloga 

samazināšana 

uzņēmējiem 

300 pasākumu 

stāšanās spēkā 

   4. CET. 2024 Stājas spēkā 300 pasākumi, kas iekļauti 

divās paketēs. 
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3 14 — 

Uzlabot 

uzņēmējdarbī

bas vidi — 

Ieguldījums 

Nr. 1: Spēja 

veikt 

reformas, lai 

samazinātu 

regulatīvo 

slogu    

Atskaites 

punkts 

Noteikuma “1in-

2out” 

piemērošana, 

princips par 

aizsardzību pret 

nepamatotu 

pārmērīgu 

reglamentēšanu un 

spēkā esošā 

regulējuma ex post 

novērtējumi  

Apmācību 

kursi 

leģislatīvu un 

neleģislatīvu 

materiālu 

iesniedzējiem 

     2. CET. 2025 Normatīvo un neleģislatīvo materiālu 

iesniedzējiem rīko apmācības kursus par 

noteikuma “viens no diviem 

izņēmumiem” piemērošanu, principu par 

aizsardzību pret nepamatotu pārmērīgu 

reglamentēšanu un spēkā esošo noteikumu 

ex-post novērtējumu. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji  

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mērvienība Fons Mērķa 
Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

4 14 — 

Uzņēmējdarb

ības vides 

uzlabošana 

— 2. 

reforma: 

Maksātnespēj

as regulējuma 

reforma — 

tiesiskā 

regulējuma 

pielāgošana 

Atskaites 

punkts 

Maksātnespējas 

regulējuma 

reforma  

Stājas spēkā 

tiesību aktu 

kopums, kas 

reglamentē 

maksātnespēja

s procedūras. 

      Q1 2023 Stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem 

izveido tiesisko regulējumu likvidācijas, 

bankrota, pārstrukturēšanas un 

parādsaistību dzēšanas apvienošanai un 

pilnīgai digitalizācijai un attiecīgā 

gadījumā gaidāmā bankrota atrisināšanai, 

kā arī juridiskā un procesuālā regulējuma 

grozīšanai piespiedu likvidācijas procesu 

digitalizācijai. Tas ietver agrīnās 

brīdināšanas instrumentu ieviešanu un 

rada maksātnespējas specializāciju 

uzņēmējdarbības tiesu līmenī.  

Valdība un parlaments apstiprina tiesību 

aktu kopumu:—Jauns likums par 

nepublisku finanšu pārstrukturēšanu un 

valsts preventīvo pārstrukturēšanu;—

Grozījums Likumā Nr. 7/2005 par 

bankrotu un pārstrukturēšanu, — 

grozījumi Likumā Nr. 8/2005 par 

administratoriem — grozījumi Likumā 

Nr. 328/1991 par bankrotu un 

mierizlīgumu;—Grozījumi Likumā Nr. 

757/2004 par tiesām;—Grozījumi Likumā 

Nr. 371/2004 par Slovākijas Republikas 

tiesu atrašanās vietu un rajoniem. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji  

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mērvienība Fons Mērķa 
Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

5 14 — 

Uzņēmējdarb

ības vides 

uzlabošana 

— 

Ieguldījums 

Nr. 2: 

Maksātnespēj

as procesu 

digitalizācija 

Atskaites 

punkts 

Pilnībā darbojas 

vienots, pilnībā 

digitalizēts 

maksātnespējas 

process. 

Maksātnespēja

s procedūru IT 

sistēmas 

darbības 

uzsākšana, ko 

pārbauda ar 

akceptēšanas 

protokolu 

 

   4. CET. 2024 Tiek uzsākta maksātnespējas procedūru IT 

sistēma. It sistēma digitalizē likvidācijas, 

bankrota, pārstrukturēšanas, parādsaistību 

dzēšanas un pirmsmaksātnespējas 

procedūras. Tā ļauj veikt pārrobežu 

informācijas apmaiņu un sniegt 

vienkāršus statistikas datus. 

Tas ir pieejams tiesām, kreditoriem un 

sabiedrībai.  

6 14 — 

Uzņēmējdarb

ības vides 

uzlabošana 

— 3. 

reforma: 

Publiskā 

iepirkuma 

reforma — 

tiesību aktu 

pielāgošana 

Atskaites 

punkts 

Publiskā 

iepirkuma 

procedūru likuma 

reforma  

Pārskatītā 

likuma par 

publiskā 

iepirkuma 

procedūrām 

stāšanās spēkā 

Parlamentā 

      Q1 2022 Grozījumi Publiskā iepirkuma procedūru 

likumā, ko apstiprinājusi valdība un 

parlaments un kas stājušies spēkā, 

nodrošinās: 

— Paātrināt un vienkāršot iepirkuma 

procedūru. 

Procesa paātrināšanu, lai īstenotu arī 

kandidātu, pretendentu, dalībnieku un citu 

attiecīgo personu tiesības. 

Uzlabot publiskā iepirkuma kontroli, 

automatizējot līgumu slēgšanas tiesību 

piešķiršanu un novērtēšanu un nodrošinot 

cenu datu efektīvu vākšanu un analīzi. 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji  

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mērvienība Fons Mērķa 
Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

Nodrošināt pienācīgus aizsardzības 

pasākumus, jo īpaši attiecībā uz 

pārredzamību, un visi ierosinātie 

grozījumi būs saskaņā gan ar attiecīgajām 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvām, gan ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību noteikumiem. 

7 14 — 

Uzņēmējdarb

ības vides 

uzlabošana 

— 3. 

reforma: 

Publiskā 

iepirkuma 

reforma — 

publiskā 

iepirkuma 

procesu 

digitalizācija 

Atskaites 

punkts 

Publiskā 

iepirkuma procesu 

digitalizācija, 

izmantojot vienotu 

elektronisku 

platformu. 

Vienotā 

elektroniskā 

platforma 

pilnībā 

darbojas 

attiecībā uz 

sešām 

jaunajām 

funkcijām.  

   2. CET. 2023 Publiskā iepirkuma procesu digitalizāciju 

pārbauda un pilnībā izmanto, tostarp 

sadarbspēju ar Centrālās atsauces datu 

pārvaldības informācijas sistēmu (IS 

CSRÚ) saskaņā ar Likumu Nr. 305/2013 

Coll., kas ļauj automātiski pabeigt 

līgumslēdzēja subjekta datus, paplašināt 

darbības jomu, attiecinot to uz visām 

precēm un pakalpojumiem. Kritēriji: 

Tādu būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu 

iesniegšana, kas nesasniedz robežvērtību, 

ne tikai to, kas parasti pieejami tirgū; 

— Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana 

ar kritēriju, kas nav cena; 

—.Tirgus izpēte zemas vērtības līgumiem; 

Zemas vērtības līgumu publicēšana; 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji  

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  Mērvienība Fons Mērķa 
Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

— Piedāvājumu automatizētas 

sarindošanas funkcionalitātes izveide; 

Integrācija Centrālās atsauces datu 

pārvaldības (IS CSRÚ) informācijas 

sistēmā saskaņā ar Likumu Nr. 305/2013 

Coll. 
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KOMPONENTS: Tiesu sistēmas reforma 

Slovākijā tika paustas īpašas bažas par tās tiesu sistēmas vispārējo integritāti, un uzticēšanās 

tiesu iestādēm ir vāja salīdzinājumā ar citām ES valstīm. Korupcija joprojām rada problēmas, 

un korupcijas uztvere joprojām ir problemātiska.  

Šā Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir vēl vairāk palielināt tiesu 

sistēmas efektivitāti, integritāti un neatkarību, kā arī apkarot korupciju. Tiesu kartes reformas 

mērķis ir ieviest tiesnešu specializāciju un tādējādi radīt iespējas labākiem un ātrākiem tiesu 

nolēmumiem. Investīcijām, kas saistītas ar tiesu iestāžu kartes reformu, ir divi galvenie mērķi. 

Pirmais mērķis ir modernizēt esošās telpas un jaunajā tiesu kartē būvēt vai iepirkt jaunas telpas 

galvenajām tiesām. Otrais mērķis ir ieguldīt analītiskajās spējās, digitālajās tehnoloģijās un 

tiesvedības procesu elektronikā, lai veicinātu kvalitatīvākus un ātrākus pakalpojumus un 

uzlabotu procesuālo pārredzamību, kā arī samazinātu korumpētas prakses tvērumu. 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas 

(ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto 

pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).   

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.4 un konkrētai valstij 

adresēto ieteikumu 2020.4, proti, uzlabot efektivitāti un risināt integritātes problēmas tiesu 

sistēmā, kā arī pastiprināt centienus atklāt korupciju un saukt pie atbildības par to, kā arī 

nodrošināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma efektīvu uzraudzību 

un izpildi. 

 

Reforma: Tiesu kartes reorganizācija 

Slovākijas tiesu sistēmas sadrumstalotība mazina tās efektivitāti. Tiesneši nevar pietiekami 

specializēties, tādējādi mazinot tiesu nolēmumu efektivitāti un kvalitāti. Turklāt sistēmas 

neviendabīgums rada pārredzamības trūkumu.  

Tādēļ šī reforma uzlabos tiesu iestāžu efektivitāti un kvalitāti. Šajā nolūkā tā reorganizē tiesu 

sistēmu, racionalizējot to un tādējādi ļaujot tiesnešiem labāk specializēties krimināltiesību, 

civiltiesību, komerctiesību un ģimenes tiesību jomā, paverot ceļu labākiem un ātrākiem tiesu 

nolēmumiem. Tas ietver jaunu pirmās instances administratīvo un vispārējās jurisdikcijas tiesu 

(tostarp pašvaldību tiesu), apelācijas tiesu un Augstākās administratīvās tiesas tīklu.  

Galvenie tiesību akti, ar kuriem īsteno tiesu kartes reformu, stājas spēkā līdz 2021. gada 31. 

decembrim. Tiesu sistēmas pāreju uz mazāku tiesu skaitu un ar specializētiem tiesnešiem 

pabeidz līdz 2023. gada 31. martam. 

 

Reforma. Korupcijas apkarošana un tiesu iestāžu integritātes un neatkarības 

stiprināšana 

Augstais korupcijas līmenis ir saistīts ar uzticības trūkumu tiesu iestādēm. Īpašas bažas rada 

tas, ka trūkst līdzekļu, lai sauktu pie atbildības par korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju. 

Šī reforma ietver tiesību aktu grozījumu kopumu, kuru mērķis ir uzlabot tiesu iestāžu integritāti 

un neatkarību un efektīvāk apkarot korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Šo 

reformu īsteno saskaņā ar LES 19. pantu, lai nodrošinātu efektīvu tiesību aizsardzību tiesā. 

Stiprināt tiesu iestāžu integritāti un neatkarību: 
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• Tiek izveidota Augstākā administratīvā tiesa, kas ir pilnvarota darboties kā 

disciplinārtiesa tiesnešiem, prokuroriem, tiesu izpildītājiem, notāriem un 

administratoriem (saistīts ar 1. reformu). 

• Tiesu padomei ir plašākas kompetences tiesnešu aktīvu un tiesu ekspertīzes pārbaudē. 

Turklāt, lai nodrošinātu labāku pārstāvību, Tiesnešu padomes vēlēšanās ievieš reģionālu 

principu. 

• Tiesnešu ievēlēšana Konstitucionālajā tiesā ir jāuzlabo un jāpadara pārredzamāka, 

izmantojot vairākus līdzekļus, piemēram, nodrošinot aizsardzību pret parlamenta 

pasivitāti tiesnešu ievēlēšanā, ieviešot rotācijas principu tiesnešu ievēlēšanai, lai 

samazinātu risku, ka kāda konkrēta politiskā partija izvēlas pārāk daudz tiesnešu. 

Galveno tiesnešu (konstitucionālās tiesas, ģenerālprokurora un īpašā prokurora) 

ievēlēšanai ievieš atklātas tiesas sēdes. 

• Groza noteikumus par tiesneša profesijas praktizēšanu, tostarp nosakot 67 gadu vecuma 

ierobežojumu tiesnešiem un 72 gadu vecuma ierobežojumu konstitucionālajiem 

tiesnešiem. 

Nodrošināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma efektīvu uzraudzību 

un izpildi: 

• Izveido atsavināto aktīvu pārvaldības biroju, kā arī uzlabo tiesisko regulējumu, kas ļauj 

efektīvāk atsavināt un pārvaldīt aktīvus. Šis pasākums ir saistīts ar nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas novēršanas centieniem Slovākijas atveseļošanas un noturības 

plāna 16. komponentā. 

Atklāt korupciju un saukt pie atbildības par to: 

• Ievieš jaunus noziedzīgus nodarījumus, ja tiesneši ļaunprātīgi izmanto tiesību aktus un 

ja ierēdņi pieprasa vai apsola nepamatotas priekšrocības. 

Daļa no šīm izmaiņām tiesību aktos bija plānota 2020. gada 31. decembrī. Viss tiesību aktu 

kopums stājas spēkā līdz 2021. gada 30. septembrim. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim.  

Ieguldījums: Ēkas reorganizētajai tiesu sistēmai 

Pasākuma mērķis ir modernizēt tiesu ēkas saskaņā ar jauno tiesu karti. 

Pasākums ietver esošo ēku renovāciju un modernizāciju, kā arī jaunu piemērotu telpu iegādi 

tiesām.  

Ieguldījums Nr. 2: Digitalizācija un analītiskās spējas  

Pasākuma mērķis ir uzlabot reformētā judiskā tīkla efektivitāti, uzlabojot digitālo tehnoloģiju 

izmantošanu.  

Pasākums ietver vairākas darbības, tostarp IT rīku iepirkumu tiesu darbiniekiem un ēkām, 

digitāla uzņēmumu reģistra izstrādi, kas ļauj uzņēmējiem un tiesām pilnībā elektroniski veikt 

uzņēmumu reģistra darbības, un judikatūras analītiskā atbalsta platformu, kas ļauj tiesnešiem 

paātrināt analītisko darbu.  



 

170 
 

 

A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

 

Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/m

ērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

1 15 — Tiesu 

iestāžu reforma 

— Reforma 1: 

Tiesnešu kartes 

reforma — 

Tiesību akti 

Atskaites 

punkts 

Jaunas tiesu 

kartes 

definīcija  

Uzturēšanās 

un rajonu 

likuma 

stāšanās 

spēkā 

      4. CET. 2021 Tiesību akta grozījuma stāšanās 

spēkā nosaka jaunu tiesu sistēmu.  

Izmaiņas tiesu kartē pielāgo pirmās 

instances vispārējās jurisdikcijas 

tiesu tīklu, izveido administratīvās 

tiesas, pielāgo vispārējās apelācijas 

tiesas un izveido Slovākijas 

Republikas Augstāko administratīvo 

tiesu.  

2 15 — Tiesu 

iestāžu reforma 

— Reforma 1: 

Tiesnešu kartes 

reforma — 

Tiesību akti 

Atskaites 

punkts 

Jaunā tiesu 

tīkla 

ieviešana  

Darbojas 

reorganizēts 

tiesu tīkls 

      Q1 2023 Tiesu iestāžu pāreja uz mazāku tiesu 

skaitu ir pabeigta, un tiesneši ir 

izraudzīti specializācijai 

(civiltiesībās, ģimenes tiesībās, 

krimināltiesībās un komerctiesībās) 

vismaz 3 tiesu darba kārtībās katrā 

jaunajā tiesu apgabalā (Q1/2023). Ir 

izveidots un darbojas jaunais pirmās 

instances vispārējo un administratīvo 

tiesu tīkls, vispārējās apelācijas tiesas 

un Slovākijas Republikas Augstākā 

administratīvā tiesa (Q1/2023). 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/m

ērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

3 15 — Tiesu 

iestāžu reforma 

— Ieguldījums 

Nr. 1: tiesu 

reorganizācija — 

ēku renovācija 

Mērķa Tiesas ēku 

rekonstruētā 

platība m²) 

 Platība (m2) 0 48 388  2. CET. 2026 48388 kvadrātmetru tiesas ēku 

renovācija.  

Ar renovāciju panāk enerģijas 

ietaupījumu vidēji vismaz 30 % 

apmērā. 

4 15 — Tiesu 

sistēmas reforma 

— Ieguldījums 

1:Tiesu 

reorganizācija — 

Jaunu ēku 

būvniecība/iepirk

ums 

Mērķa Uzbūvēto vai 

iegādāto 

tiesas ēku 

platība (m²) 

 Platība (m2) 0 24 909 4. CET. 2025 Piegādā parakstītus pirkuma līgumus 

par 24909 kvadrātmetriem  tiesas 

ēku. 

Par visām iegādātajām ēkām izsniedz 

energoefektivitātes sertifikātus, kuros 

norādīts “B” vai augstāks 

energoefektivitātes marķējums. 

Attiecībā uz ēkām, kurām 

nepieciešama turpmāka renovācija, 

iesniedz parakstītu renovācijas 

pieņemšanas protokolu.  

5 15 — Tiesu 

iestāžu reforma 

— 2. reforma: 

Korupcijas 

apkarošana un 

tiesu iestāžu 

integritātes un 

neatkarības 

stiprināšana 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu 

kopums 

korupcijas 

apkarošanai 

un tiesu 

sistēmas 

integritātes 

un 

neatkarības 

stiprināšanai 

Stājas spēkā 

Likums par 

tiesu sistēmas 

reformu, 

Konstitucionā

lais likums, 

grozītais 

Likums par 

prokuratūru, 

grozītais 

Kriminālkode

kss un 

      CET. 2021 Stājas spēkā Likums par iesaldēto 

aktīvu pārvaldību, Likums par tiesu 

sistēmas reformu, Konstitucionālais 

likums, grozītais Likums par 

prokuratūru un grozītais 

kriminālkodekss. Slovākijas 

Republikas Augstākās 

administratīvās tiesas disciplināro 

noteikumu pieņemšana  
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/m

ērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

Slovākijas 

Republikas 

Tiesas 

Augstākās 

administrācij

as 

disciplinārie 

noteikumi  

6 15 — Tiesu 

iestāžu reforma 

— Ieguldījums 

Nr. 2: Atbalstoši 

tiesu iestāžu 

kartes reformas 

instrumenti — 

Komercreģistrs 

un tiesu 

pārvaldības 

centralizētā 

sistēma 

Atskaites 

punkts 

It sistēmas 

izstrāde un 

nodošana — 

Uzņēmējdarbī

bas reģistrs 

Uzņēmumu 

reģistrs 

izveidots 

      2. CET. 2026 Centralizēta elektroniska uzņēmumu 

reģistra izveide. Šīs funkcijas ļauj 

uzņēmējiem un tiesām elektroniski 

izmantot reģistru un sazināties ar to, 

piemēram, lai reģistrētu, mainītu un 

dzēstu informāciju no 

komercreģistra, izmantojot iepriekš 

aizpildītas veidlapas, izveidotu 

sabiedrību un nodrošinātu 

automatizētu savstarpēju 

savienojamību ar citiem reģistriem. 

 

8 15 — Tiesu 

iestāžu reforma 

— Ieguldījums 

Nr. 2:  

Mērķa  Tiesu IT 

aprīkojuma 

modernizācija 

tiesu 

darbiniekiem  

 Skaits 0 24 000 2. CET. 2025 24000 modernu IT iekārtu piegāde 

tiesām (no jaunajiem 

piezīmjdatoriem, dokstacijām, 

monitoriem, tālruņiem un MS Teams 

licencēm).  

Turklāt digitālo tehnoloģiju piegāde 

tiesām efektīvai tiesas sēžu un 

attālinātas tiesvedības norisei. Tas 

iekļauj: 
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Kārt

as 

NUM

. 

  

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/m

ērķrādītā

js 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un skaidra 

definīcija 

  
Mēra 

vienība 

Pamatsce

nārijs 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

- Tīkla serveri tīkla 

komponentu un informācijas 

sistēmu centralizētai 

glabāšanai; 

- Tīkla kartes 

videokonferenču 

tehnoloģiju atbalstam; 

- Tīkla komponenti un kūrorti 

wifi: Teritoriālais tīkls 

(WAN), vietējie tīkli 

(LAN), WiFi infrastruktūra, 

ugunsmūri, identitātes un 

konteksta drošības 

pārvaldība un virtuālie 

privātie tīkli (VPN); 

- Videokonferenču 

tehnoloģija: servera 

platforma, kā arī 

videokonferenču aparatūra 

 

9 15 — Tiesu 

iestāžu reforma 

— Ieguldījums 

Nr. 2: Tiesnešu 

karšu reformu 

atbalsta 

instrumenti — 

Analītiskā 

atbalsta 

platforma 

Atskaites 

punkts 

Analītiskā 

atbalsta 

platformas 

izveide 

piekļuvei 

tiesu 

judikatūrai 

Pieņemšanas 

protokols 

   4. CET. 2025 Analītiskā atbalsta platforma ļauj 

tiesnešiem piekļūt centralizētai 

datubāzei, kas nodrošina judikatūras 

uzraudzību, kā arī judikatūras 

analītisku izpēti. 
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KOMPONENTS: Cīņa pret korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, drošība un 

iedzīvotāju aizsardzība 

Slovākija ieņem vāju vietu korupcijas uztveres rādītājos un uzticībā policijai. Pārvaldība ir 

sadrumstalota un tai ir ierobežotas spējas, kas kavē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un publiskos 

ieguldījumus, un finanšu noziegumi netiek pietiekami risināti. 

Šā Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna 16. komponenta galvenie mērķi ir pastiprināt centienus 

atklāt korupciju un saukt pie atbildības par to, apkarot noziegumus pret vidi, palielināt nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas centienu spējas, optimizēt krīžu pārvaldību un stiprināt 

administratīvās spējas dažādos valdības līmeņos. 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu 

un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). 

Tādējādi tas palīdz īstenot konkrētām valstīm adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 4, jo īpaši nodrošināt 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma efektīvu uzraudzību un izpildi un 

nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus. Uzmanība tiek 

pievērsta arī konkrētām valstīm adresētajam ieteikumam Nr. 4 (2019. gads), tostarp attiecībā uz 

pastiprinātiem centieniem atklāt korupciju un saukt pie atbildības par to. 

 

Reforma: Efektīvāka cīņa pret korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 

Jaunas tendences starptautiskās organizētās noziedzības jomā, tostarp juridisko personu ļaunprātīga 

izmantošana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, rada spiedienu uz Slovākiju uzlabot nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumu, lai novērstu un apkarotu ekonomiskos 

noziegumus. 

Šīs reformas mērķis ir pastiprināt cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un korupciju. Tā 

uzlabo tiesisko regulējumu attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu, tostarp izveidojot biroju, kas pārvalda 

šādus aktīvus, un policijas kompetenci pārbaudīt to izcelsmi. Tā arī ievieš centrālo kontu reģistru. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. martam. 

 

Ieguldījums: Instrumenti un spējas cīņā pret korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 

Cīņai pret korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ir vajadzīgi piemēroti instrumenti, 

tostarp digitāli risinājumi, un spējas. 

Šis ieguldījums nodrošinās vairākus instrumentus un spēju veidošanas pasākumus, lai atbalstītu 

reformu 1. Tas ietver digitālās programmatūras risinājumus finanšu izmeklēšanai un centrālajam kontu 

reģistram. Policijas spēku finanšu izmeklēšanas spējas tiek stiprinātas, izmantojot apmācību un 

aprīkojumu, kā arī reorganizāciju, kas kopā ar Valsts krimināla aģentūras (NAKA) reģionālajiem 

birojiem un analītiskajiem dienestiem izveido Valsts īpašo noziegumu centru (NCODK). Turklāt 

jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka trauksmes cēlēju birojs pilnībā darbojas, lai atbalstītu cīņu pret 

korupciju. Tas ietver tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu. 

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim. 
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Reforma. Policijas spēku modernizācija un spēju veidošana 

Policijas spēku struktūras un spējas ir novecojušas, un tām trūkst specializētu dienestu, kas nodarbojas 

ar jauniem noziedzības veidiem un noziedzīgu analīzi. Ar reformu tiek reformēta policijas spēku 

organizācija, stiprinot analītiskās spējas un noziedzības tehnoloģiju dienestu, kā arī noziegumu pret 

vidi izmeklēšanu. Tā izveido kriminālinženieru dienestu, kriminālnoziedzības analīzes vienības un 

vienību, lai apkarotu noziegumus pret vidi un personālu un tos pienācīgi aprīkotu. 

Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Ieguldījums Nr. 2: Policijas spēku aprīkošana un digitalizācija 

Pasākuma mērķis ir veidot policijas spēku spējas un digitalizēt procesus, lai padarītu to efektīvāku. 

Pasākums ietver vairākas darbības, piemēram, apmācības un transportlīdzekļu nodrošināšanu, ēku 

renovāciju, kā arī modernizētu IT risinājumu iepirkumu.   

Reforma. Krīzes pārvaldības optimizācija 

Vairākas krīzes, tostarp pandēmija, ir pierādījušas trūkumus krīzes reaģēšanas mehānismos. 

Šī reforma optimizē krīzes pārvaldību un attiecīgās spējas, kā arī glābšanas dienestu efektīvu 

koordināciju. Tas ietver skaidru definīciju par integrētās glābšanas sistēmas ārkārtas reaģēšanas 

dienestu uzdevumiem un sadarbības pasākumiem, kopīgu procedūru izveidi reaģēšanai krīzes 

situācijās un kopīgu koordinācijas mehānismu. Tā arī izveido integrēto drošības centru tīklu (sk. šā 

komponenta 3. investīciju “ Ugunsdrošības un glābšanas sistēmas modernizācija”). 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam. 

Reforma. Revīzija un kontrole 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt Savienības finanšu interešu efektīvu aizsardzību, īstenojot 

Atveseļošanas un noturības mehānismu, uz kuru attiecas atbilstošu pasākumu noteikšana, lai novērstu, 

atklātu un izbeigtu krāpšanu, korupciju un interešu konfliktus, kā definēts Finanšu regulas 61. pantā. 

Tāpēc kontroles un revīzijas vides uzlabošana ir priekšnoteikums plāna efektīvai īstenošanai saskaņā 

ar piemērojamajiem Savienības un valsts tiesību aktiem. Šī reforma ietver jaunu pasākumu Savienības 

finanšu interešu aizsardzībai ANM kontekstā, jo īpaši a) korupcijas riska pārvaldības metodikas 

pieņemšanu un b) procedūru pieņemšanu attiecībā uz NIKA veikto minētās metodikas īstenošanas 

uzraudzību. 

Šo atskaites punktu izpilda pirms Komisijai iesniegtā sestā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas. 

Ieguldījums Nr. 3: Ugunsdrošības un glābšanas sistēmas modernizācija 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt nepieciešamo fizisko un digitālo infrastruktūru krīzes pārvaldības 

sistēmas modernizācijai. 

Investīcija ietver integrēta drošības centra izveidi un ugunsdzēsības staciju būvniecību un atjaunošanu. 

Ieguldījums Nr. 4: Administratīvo spēju racionalizēšana, optimizācija un stiprināšana dažādos 

pārvaldes līmeņos 

Publiskos ieguldījumus kavē administratīvo spēju trūkums īstenošanā vairākos līmeņos. Plānā 

paredzētie apjomīgie ieguldījumi nozīmē, ka vēl vairāk jāpalielina šo ieguldījumu pārvaldības spējas. 

Turklāt pakalpojumu sniegšanu kavē sadrumstalota pārvaldība pašvaldību līmenī. 
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Šī reforma stiprina administratīvās spējas gan vietējā, gan valsts līmenī, lai īstenotu Slovākijas 

atveseļošanas un noturības plāna reformas un investīcijas. Šajā nolūkā izveido Slovākijas ANP valsts 

īstenošanas un koordinācijas iestādi (NIKA). Atveseļošanas un noturības mehānisma likums stājas 

spēkā līdz pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas brīdim, un šajā brīdī tas būtiski neatšķiras no 

Slovākijas galīgajā plānā sniegtā apraksta. Repozitorija sistēma visu to attiecīgo datu reģistrēšanai un 

glabāšanai, kas saistīti ar atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu, proti, starpposma un galīgo 

mērķrādītāju sasniegšanu, datiem par galasaņēmējiem, līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem un 

faktiskajiem īpašniekiem, būtu jāapstiprina, ka tā sāks darboties līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Slovākija iesniedz īpašu revīzijas ziņojumu, kas apstiprina repozitorija sistēmas funkciju efektivitāti. 

Paredzams, ka tiks atbalstīti arī plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas pasākumi. Izveidojamo kopīgo 

pakalpojumu centru mērķis ir uzlabot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas efektivitāti vietējā līmenī, 

jo īpaši mazāk attīstītos reģionos. 

Atveseļošanas un noturības mehānisma likums stājas spēkā 2021. gada 31. decembrī. Revīzijas 

ziņojumu, kas apstiprina repozitorija sistēmas funkcionalitāti, pabeidz līdz 2021. gada 31. 

decembrim. Nika IT sistēma darbojas līdz 2022. gada 30. septembrim.  
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

 

 

 

Kārt

as 

NU

M. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

 

Atskaites 

punkts 

/Mērķrādī

tājs 

 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

 

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 
Mēra 

vienība 
Pamatscen

ārijs 

Mērķis Ceturkšņa 

laikā 

Gadu 

1 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

1. reforma: 

Efektīvāka 

cīņa pret 

korupciju un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

novēršanu 

Atskaites 
punkts 

Reformas finanšu 

izmeklēšanas 

racionalizēšanai 

un uzlabošanai 

Akta 312/2020 par 

aktīvu iesaldēšanu 

un akta, ar ko 

izveido Centrālo 

kontu reģistru, 

stāšanās spēkā 

   Q1 2022 Stājas spēkā tiesību akti, ar ko 

izveido sistēmu Centrālā kontu 

reģistra darbības sākšanai. Tiks 

paplašinātas policijas pilnvaras 

pārbaudīt īpašumu gadījumā, ja 

pastāv neatbilstība starp 

likumīgajiem ienākumiem un 

lietoto īpašumu. Konfiscēto 

aktīvu pārvaldības birojs ir 

operacionāls, un ir paplašinātas 

aktīvu iesaldēšanas iespējas. 

2 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

Instrumenti un 

spējas cīņā 

pret korupciju 

un nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

Atskaites 
punkts 

Nepieciešamās 

infrastruktūras 

nodrošināšana, 

lai atbalstītu cīņu 

pret nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu 

legalizāciju un 

korupciju 

Pilnībā darbojas 

ar nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu 

legalizācijas 

novēršanu 

saistītā 

infrastruktūra un 

trauksmes cēlēju 

infrastruktūra. 

   4. CET. 2023 Šādu posmu pabeigšana: 

- — Programmatūras rīka “go 

AML” iegāde līdz 2022. gada 4. 

ceturksnim un tā ieviešana līdz 

2023. gada 3. ceturksnim. 

- Centrālā kontu reģistra testēšanas 

versijas uzsākšana ar visām likumā 

iepriekš noteiktām funkcijām ar 

piekļuvi datiem līdz 2022. gada 2. 

ceturksnim un pēc tam galīgās 

versijas atklāšana 2022. gada 4. 

ceturksnī. 

- — Trauksmes cēlēju aizsardzības 
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Kārt

as 

NU

M. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

 

Atskaites 

punkts 

/Mērķrādī

tājs 

 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

 

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 
Mēra 

vienība 
Pamatscen

ārijs 

Mērķis Ceturkšņa 

laikā 

Gadu 

legalizāciju biroja darbības uzsākšana un 

pilnīgs tehniskais aprīkojums līdz 

2022. gada 3. ceturksnim. 

- — NCODK un NAKA vienību 

telpu un IKT aprīkojuma 

pielāgošana finanšu izmeklēšanai 

un aktīvu izcelsmes pārbaudei 

reģionālā līmenī (1. + 4. paraugs) 

līdz 2023. gada 4. ceturksnim. 

3 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 1: 

Instrumenti un 

spējas cīņā 

pret korupciju 

un nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizāciju 

Mērķa Policijas 

darbinieku 

pārkvalificēšana 

finanšu 

izmeklēšanā un 

analītiskajās 

darbībās 

 apmācīto 

darbinieku % 

0 100 4. CET. 2023 NAKA analīzes centra un NAKA 

reģionālo analītiskās un finanšu 

izmeklēšanas biroju izveide, kā 

arī Valsts īpašo noziegumu centra 

(NCODK) reģionālo analītiskās 

un finanšu izmeklēšanas biroju 

izveide 2022. gada 1. 

ceturksnī.Visi visi 

jaunizveidoto policijas spēku 
vienību ieceltie darbinieki piedalījās 
mācībās, darbsemināros un 
semināros, piedaloties ārvalstu un 
valstu pasniedzējiem, kā arī 
sadarbībā ar CEPOL un Eiropolu 
apmācībā. 
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Kārt

as 

NU

M. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

 

Atskaites 

punkts 

/Mērķrādī

tājs 

 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

 

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 
Mēra 

vienība 
Pamatscen

ārijs 

Mērķis Ceturkšņa 

laikā 

Gadu 

4 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

reforma  

2: 

Modernizācija 

un 

policijas 

spēku spēju 

veidošana 

Atskaites 
punkts 

Policijas 

organizatorisko 

izmaiņu 

īstenošana, lai 

palielinātu 

korupcijas 

atklāšanas, 

izmeklēšanas un 

atklāšanas 

efektivitāti 

Policijas spēku 

organizatoriskās 

izmaiņas ir 

efektīvas. 

   4. CET. 2021 Organizatoriskas izmaiņas, kuru 

mērķis ir izveidot vienību 

noziegumu pret vidi atklāšanai un 

izmeklēšanai (centrs un reģioni), 

paplašināt policijas analītiskās 

spējas līdz reģionālajam līmenim, 

izveidot jaunu vienību 

noziedzības tehnoloģiju 

dienestiem (centrs un reģioni). 

5 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 2: 

Policijas 

spēku 

aprīkošana un 

digitalizācija 

— apmācība 

Mērķa Tiek izvērsta 

apmācība saistībā 

ar policijas 

reformu 

 apmācīto 

darbinieku % 

0 100 4. CET. 2024 Tiek apmācīti visi darbinieki, kas 

iecelti jaunizveidotajās policijas 

spēku vienībās (noziegumi pret 

vidi, noziedzības analīze, 

noziedzības tehnoloģiju dienesti). 

Vismaz 300 policisti ir apmācīti, 

lai uzlabotu policijas darbinieku 

saziņas ar noziegumos 

cietušajiem kvalitāti. 
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Kārt

as 

NU

M. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

 

Atskaites 

punkts 

/Mērķrādī

tājs 

 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

 

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 
Mēra 

vienība 
Pamatscen

ārijs 

Mērķis Ceturkšņa 

laikā 

Gadu 

6 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 2: 

Policijas 

spēku 

aprīkošana un 

digitalizācija 

— autoparka 

atjaunošana 

Mērķa Jaunu 

transportlīdzekļu 

iegāde (10 % no 

autoparka) 

elektrotransportlī

dzekļu un 

hibrīdtransportlīd

zekļu iegāde 

 Skaits 0 700 4. CET. 2022 No vispārējā mērķa atjaunot 705 

policijas autoparka 

transportlīdzekļus ar 

elektrotransportlīdzekļiem un 

hibrīdtransportlīdzekļiem (326 

transportlīdzekļi līdz 2022. gada 

2. ceturksnim un 379 

transportlīdzekļi līdz 2022. gada 

4. ceturksnim) aizstāj vismaz 700 

policijas transportlīdzekļu. 

7 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 2: 

Policijas 

spēku 

aprīkošana un 

digitalizācija 

— pārtulkot 

ēku vadīšana 

Atskaites 
punkts 

Policijas ēku 

atjaunotās 

platības platība 

ēku 

energointensitāte

s samazināšanai 

(m²) 

 Skaits 0 45 000 2. CET. 2025 Izsniedz parakstītus pieņemšanas 

protokolus 45000 kvadrātmetru 

renovācijai policijas ēkās, kā arī 

projekta energonovērtējumus un 

energoefektivitātes sertifikātus, 

kas apliecina enerģijas 

ietaupījumu vidēji vismaz 30 % 

apmērā.   
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Kārt

as 

NU

M. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

 

Atskaites 

punkts 

/Mērķrādī

tājs 

 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

 

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 
Mēra 

vienība 
Pamatscen

ārijs 

Mērķis Ceturkšņa 

laikā 

Gadu 

8 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 2: 

Policijas 

spēku 

aprīkošana un 

digitalizācija 

— jauni vai 

modernizēti 

ārvalstu 

iedzīvotāju 

reģistrācijas 

informācijas 

sistēmas (IS 

ECU) moduļi 

Atskaites 
punkts 

Uzturēšanās 

atļauju 

piešķiršanas 

procesu 

digitalizācija, lai 

vienkāršotu 

procesus 

sabiedrībai 

Jaunu vai 

modernizētu 

moduļu piegāde 

   4. CET. 2024 Jaunus vai modernizētus ārvalstu 

iedzīvotāju informācijas sistēmas 

moduļus nodrošina ar šādām 

pamatfunkcijām: uzlaboti 

digitālās drošības elementi 

saistībā ar uzturēšanās pieteikuma 

iesniegšanu trešo valstu 

valstspiederīgajiem, uzturēšanās 

atjaunošanu, uzturēšanās 

reģistrāciju Eiropas Savienības 

iedzīvotājiem, dokumenta 

pieteikuma datorizāciju, 

paziņošanas moduļiem un saziņas 

datorizāciju procedūras gaitā. 

9 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 2: 

Policijas 

spēku 

aprīkošana un 

digitalizācija 

— 

Atskaites 
punkts 

Ceļu satiksmes 

noteikumu 

pārkāpumu 

atklāšanas 

sistēmas 

modernizācija 

Pieņemšanas 

protokoli  

   2. CET. 2026 Tiek modernizēta automatizētā 

sistēma ceļu satiksmes noteikumu 

pārkāpumu reģistrēšanai. Jaunas 

funkcijas ietver: 1) ceļu satiksmes 

noteikumu pārkāpumu reģistrēšana 

un identificēšana, 2) grozījumi 

esošajā automātiskas lēmumu 

sagatavošanas sistēmā un 3) 

statistika, ziņošana un analīze. 
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Kārt

as 

NU

M. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

 

Atskaites 

punkts 

/Mērķrādī

tājs 

 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

 

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 
Mēra 

vienība 
Pamatscen

ārijs 

Mērķis Ceturkšņa 

laikā 

Gadu 

automatizēta 

sistēma ceļu 

satiksmes 

noteikumu 

pārkāpumu 

atklāšanai 

18 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 2: 

Policijas 

spēku 

aprīkošana un 

digitalizācija 

— Mākslīgā 

intelekta 

platforma 

Atskaites 
punkts 

Jauna mākslīgā 

intelekta 

platforma 

Jaunās mākslīgā 

intelekta 

platformas 

nodrošināšana 

   2. CET. 2026 Tiek nodrošināta jauna mākslīgā 

intelekta platforma. 
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Kārt

as 

NU

M. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

 

Atskaites 

punkts 

/Mērķrādī

tājs 

 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

 

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 
Mēra 

vienība 
Pamatscen

ārijs 

Mērķis Ceturkšņa 

laikā 

Gadu 

10 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

3. reforma: 

Krīžu 

pārvarēšanas 

optimizācija 

Atskaites 
punkts 

Optimizētas 

krīzes 

pārvarēšanas 

stāšanās spēkā 

Grozītā Likuma 

Nr. 129/2002 par 

integrēto 

glābšanas 

sistēmu stāšanās 

spēkā 

   Q1 2023 Krīzes pārvarēšanas optimizācijas 

koncepcija skaidri definē attiecības 

starp integrētās glābšanas sistēmas 

ārkārtas reaģēšanas dienestiem, 

nosaka kopējas procedūras krīzes 

situāciju risināšanai, paredz kopīgu 

koordināciju starp komponentiem, 

ņemot vērā krīzes pārvarēšanas 

stratēģisko un operatīvo līmeni, un 

ierosina integrētu drošības centru 

tīklu. Tiesību akti stājas spēkā līdz 

2023. gada 1. ceturksnim. 

11 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 

3:modernisa

— 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

sistēmas 

izveide — 

integrētu 

drošības 

centru tīkla 

izveide 

Atskaites 
punkts 

Integrēta 

drošības centra 

un virtuāla 

integrēta drošības 

centra izveide 

Integrētā 

drošības centra 

atjaunošana un 

virtuālā integrētā 

drošības centra 

izveide 

   2. CET. 2026 Tiek veikta viena integrēta 

drošības centra atjaunošana, no 

kura tiks izvietoti neatliekamās 

palīdzības dienesti.  

Virtuālā integrētā drošības 

centra izmēģinājuma versija 

darbojas, tostarp integrē tālruņa 

līnijas 112, 158, 150, 18300, 155 

un modernizē aparatūras 

infrastruktūru, kā arī nodrošina 

pilnīgu ražošanas migrācijas 

plānu, ar ko sagatavo palaišanu. 

 



 

185 
 

 

Kārt

as 

NU

M. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

 

Atskaites 

punkts 

/Mērķrādī

tājs 

 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

 

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 
Mēra 

vienība 
Pamatscen

ārijs 

Mērķis Ceturkšņa 

laikā 

Gadu 

12 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 

3:modernisa

— 

ugunsgrēks un 

glābšana 

ugunsdzēsēju 

staciju ēku 

sistēmas 

atjaunošana 

Mērķa Ugunsdzēšanas 

staciju 

modernizācija 

 Skaits 0 2 2. CET. 2026 Vienas jaunas ugunsdzēšanas 

stacijas būvdarbu pabeigšana un 

viena esoša ugunsdzēšanas 

stacijas rekonstrukcija. 

Ugunsdzēsības stacijas 

renovācija nodrošina vidēji 

vismaz 30 % primārās enerģijas 

ietaupījumu. 

13 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 4: 

administratīvā

s spējas 

stiprināšana 

dažādos 

valdības 

līmeņos — 

Valsts 

īstenošanas un 

koordinācijas 

Atskaites 
punkts 

Līdz 

minimumam 

samazinot 

īstenošanas risku, 

izveidojot 

Atveseļošanas un 

noturības 

mehānisma 

koordinācijas, 

finanšu un 

īstenošanas 

struktūru (NIKA) 

ANP iestādes 

izveide un spēju 

veidošana 

   CET. 2022 Nika tiks izveidota līdz 2021. 

gada 3. ceturksnim. Tā būs 

Atveseļošanas un noturības 

mehānisma koordinējošā, 

finanšu un īstenošanas struktūra. 

Turpmākie pasākumi ir šādi: 

Nika un valdības revīzijas spēju 

stiprināšana līdz 2021. gada 4. 

ceturksnim. Jauna IT sistēma 

NIKA vajadzībām ir ieviesta 

līdz 2022. gada 3. ceturksnim. 
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Kārt

as 

NU

M. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

 

Atskaites 

punkts 

/Mērķrādī

tājs 

 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

 

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 
Mēra 

vienība 
Pamatscen

ārijs 

Mērķis Ceturkšņa 

laikā 

Gadu 

iestādes 

establis 

14 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 4: 

administratīvā

s spējas 

stiprināšana 

dažādos 

valdības 

līmeņos 

— valsts 

īstenošanas un 

koordinācijas 

iestādes 

izveide 

Atskaites 
punkts 

Revīzija un 

kontrole: 

juridiskais 

pamats 

Atveseļošanas un 

noturības 

mehānisma 

likumastāšanās 

spēkā 

   4. CET. 2021 Atveseļošanas un noturības 

mehānisma akta apstiprināšana 

parlamentā un tā juridiskā 

stāšanās spēkā ir jāpabeidz 

pirms pirmā maksājuma 

pieprasījuma iesniegšanas. 
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Kārt

as 

NU

M. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

 

Atskaites 

punkts 

/Mērķrādī

tājs 

 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

 

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 
Mēra 

vienība 
Pamatscen

ārijs 

Mērķis Ceturkšņa 

laikā 

Gadu 

15 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 4: 

administratīvā

s spējas 

stiprināšana 

dažādos 

valdības 

līmeņos — 

Valsts 

īstenošanas un 

koordinācijas 

iestādes 

izveide 

Atskaites 
punkts 

ANP repozitoriju 

sistēma: 

informācija ANP 

īstenošanas 

uzraudzībai 

Revīzijas 

ziņojums, kas 

apstiprina 

repozitorija 

sistēmas 

funkcijas 

   4. CET. 2021 Ir ieviesta un darbojas repozitorija 

sistēma, kas var būt Excel lapas 

veidā un kas paredzēta ANP 

īstenošanas uzraudzībai. 

Sistēmai ir vismaz šādas 

minimālās funkcijas: datu 

vākšana un atskaites punktu un 

mērķrādītāju sasniegšanas 

uzraudzība; vākt, glabāt un 

nodrošināt piekļuvi datiem, kas 

prasīti ANM regulas 22. panta 2. 

punkta d) apakšpunkta i) līdz iii) 

punktā. 

16 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 4: 

administratīvā 

stiprināšana 

spējas dažādos 

pārvaldes 

līmeņos — 

kopīgu 

pakalpojumu 

Mērķa Kopīgu 

pakalpojumu 

centru izveide. 

  0 20 4. CET. 2024 No vispārējā mērķa līdz 2024. 

gada 4. ceturksnim izveidot 22 

kopīgu pakalpojumu centrus 

atpalikušajos reģionos izveido 

vismaz 20 kopīgu pakalpojumu 

centrus. Šie kopīgie pakalpojumu 

centri palīdz apvienot spējas 

vietējā līmenī sniegt būtiskus 

sabiedriskos (sociālos) 

pakalpojumus. 
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NU
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pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums
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Atskaites 
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/Mērķrādī
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Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

 

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 
Mēra 

vienība 
Pamatscen

ārijs 

Mērķis Ceturkšņa 

laikā 

Gadu 

centru izveide 

19 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 4: 

Administratīv

ās spējas 

stiprināšana 

dažādos 

valdības 

līmeņos — 

jauns 

aparatūras 

aprīkojums 

valsts 

pārvaldei 

Atskaites 
punkts 

Jauns aparatūras 

aprīkojums valsts 

pārvaldei 

(Civildienesta 

ministrijas 

Iekšlietu 

ministrija) 

Jaunās 

aparatūras 

piegāde 

Slovākijas 

Republikas 

Iekšlietu 

ministrijai un tai 

pakļautajām 

organizācijām un 

departamentiem  

   2. CET. 2026 Slovākijas Republikas Iekšlietu 

ministrijai un tai pakļautajām 

organizācijām un 

departamentiem, kas 

organizatoriski pieder Slovākijas 

Republikas Iekšlietu ministrijai, 

tostarp policijas vienībām, kas 

atbild par korupcijas apkarošanu 

un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju un PIF nodarījumu 

izmeklēšanu, piegādā jaunu 

aparatūras aprīkojumu EUR 

30000 000 apmērā. 
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Kārt

as 

NU

M. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

 

Atskaites 

punkts 

/Mērķrādī

tājs 

 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

 

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 
Mēra 

vienība 
Pamatscen

ārijs 

Mērķis Ceturkšņa 

laikā 

Gadu 

20 16 — 

Korupcijas un 

nelikumīgi 

iegūtu 

līdzekļu 

legalizācijas 

apkarošana — 

Ieguldījums 

Nr. 4: 

Administratīv

ās spējas 

stiprināšana 

dažādos 

valdības 

līmeņos — 

jauns 

aparatūras 

aprīkojums 

valsts 

pārvaldei 

Atskaites 
punkts 

Jauns aparatūras 

aprīkojums valsts 

pārvaldei. 

Jaunās 

aparatūras 

piegāde valsts 

pārvaldei 

   2. CET. 2026 Piegādā jaunu aparatūras aprīkojumu 
valsts pārvaldes iestādēm, kas nav 
Slovākijas Republikas Iekšlietu 
ministrija, un tai pakļautajām 
organizācijām un departamentiem 
20461 EUR apmērā. 
 
 

  

17 Reforma. 

Revīzija un 

kontrole 

Atskaites 
punkts 

Korupcijas riska 

pārvaldības 

metodikas 

pieņemšana un 

par procedūrām, 

kas attiecas uz 

NIKA veikto šīs 

metodoloģijas 

īstenošanas 

uzraudzību 

Pārskatītās 

korupcijas risku 

pārvaldības 

metodikas 

pieņemšana un 

publicēšana, kas 

piemērojama 

visām 

struktūrām, kuras 

īsteno ANM, un 

minētās 

metodikas 

īstenošanas 

uzraudzības 

koordinējošās 

   2. CET. 2025 Valdības birojs pieņem pārskatīto 

korupcijas risku pārvaldības 

metodiku. 

Metodika ir saistoša visām 

struktūrām, kas īsteno ANM, un 

nodrošina minimālos standartus 

korupcijas risku pārvaldībai. 

Koordinējošā struktūra papildus 
pieņem procedūru par to, kā tiks 
uzraudzīta korupcijas risku 
pārvaldības metodikas īstenošana. 
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Kārt

as 

NU

M. 

Saistītais 

pasākums 

(reforma 

vai 

ieguldījums

) 

 

Atskaites 

punkts 

/Mērķrādī

tājs 

 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

 

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 
Mēra 

vienība 
Pamatscen

ārijs 

Mērķis Ceturkšņa 

laikā 

Gadu 

struktūras 

procedūras 

pieņemšana 
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KOMPONENTS: DIGITĀLĀ SLOVĀKIJA (VALSTS MOBILO SAKARU JOMĀ, 

KIBERDROŠĪBA, ĀTRS INTERNETS IKVIENAM, DIGITĀLĀ EKONOMIKA)   

Šā Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir panākt būtisku Slovākijas 

progresu virzībā uz digitālu sabiedrību un ekonomiku. Šo mērķi sasniedz ar pasākumiem, kuru mērķis 

ir valsts pārvaldes digitalizācija un sabiedrisko pakalpojumu sniegšana, kiberdrošības uzlabošana, 

izmantojot standartizētas pieejas incidentu novēršanai un risināšanai visās publiskās pārvaldes vienībās, 

visaptveroša digitālo prasmju stratēģija un atbalsts ES daudzvalstu projektiem un investīcijām digitālo 

tehnoloģiju un infrastruktūras attīstībā.  

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu 

un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).   

Pasākumi šajā komponentā palīdz īstenot Slovākijai adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus, jo 

īpaši attiecībā uz digitālajām prasmēm (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2, 2020), digitālo 

pārveidi (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3, 2020. gads), uzņēmējdarbības vidi un sabiedrisko 

pakalpojumu kvalitāti (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4, 2020. gads), pētniecību un inovāciju 

(konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3, 2019. gads) un MVU konkurētspēju (konkrētai valstij 

adresētais ieteikums Nr. 3, 2019. gads). 

 

A.1.  Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

 

Reforma: E-pārvaldes risinājumu izstrāde prioritārās dzīves situācijās  

Šīs reformas rezultātā Investīciju, reģionālās attīstības un informatizācijas ministrija (MIRRI) sagatavo 

un pieņem investīciju plānu iedzīvotāju un uzņēmumu prioritārām dzīves situācijām. Mērķis ir ļaut 

iedzīvotājiem un uzņēmumiem ātri un viegli atrisināt šādas dzīves situācijas vienā vietā.  

Investīciju plānā norāda 16 prioritārās dzīves situācijas, apraksta procesu pašreizējo un turpmāko statusu 

un uzskaita ieguldījumu darbības, kas jāveic administratīvajās vienībās un to informācijas sistēmās. 

Prioritārās dzīves situācijas izvēlas saskaņā ar dzīves situāciju sarakstu, ko uzrauga ar eGov etalonu, un 

ņemot vērā dzīves situācijas, kas iekļautas Vienotās digitālās vārtejas regulas II pielikumā.  

Reformas rezultātā tiks ieviests tiesību aktu grozījumu kopums, lai ieviestu jaunus digitālos publiskos 

pakalpojumus vienotā dizainā. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim. 

 

Reforma. It resursu centralizēta pārvaldība 

Saskaņā ar šo reformu izmanto centralizētu iepirkuma platformu IT resursu iegādei un izmantošanai. 

Pēc tam šos resursus dara pieejamus informācijas sistēmu izstrādei valsts pārvaldē ar galveno mērķi 

samazināt šādas attīstības laiku un izmaksas. 
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Tās resursus iepērk centralizēti, izmantojot pamatlīgumu, un publiskās pārvaldes struktūras ir tiesīgas 

tos izmantot, izmantojot centrālo platformu — digitālo tirgu. Izmaksu samazinājumu panāk, efektīvāk 

iegādājoties un piešķirot IT jaudas.  

Platformu ievieš divos posmos:  

- Pirmkārt, izveido IT resursu katalogu, pamatojoties uz skaidriem atbilstības nosacījumiem, saskaņā 

ar kuriem resursus var reģistrēt katalogā. Ņem vērā sistēmu drošību, atsauces arhitektūras prasības un 

pakalpojumu un preču kvalitāti.  

- Otrkārt, šo resursu iepirkumu pabeidz MIRRI, lai tos lietotājiem darītu pieejamus vajadzīgajā 

kvalitātē un kvantitātē. 

Platforma nodrošina IT ieguldījumu vērtības novērtēšanas funkciju, pārraugot izmaksas, 

dokumentāciju, darījumus un ieņēmumus. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim. 

 

Ieguldījums: Labāki pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt e-pārvaldes pakalpojumu izmantošanu.  

Šis pasākums paredz sākt 16 prioritāras dzīves situācijas un darīt tās pieejamas sabiedrībai, izmantojot 

e-pārvaldes risinājumus. 

 

Ieguldījums Nr. 2: Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas digitālā pārveide 

Šā pasākuma mērķis ir digitalizēt valsts pārvaldi.  

Šis pasākums ietver 34 valsts pārvaldes posmu procesu digitalizāciju.  

 

Reforma. Ekonomikas un sabiedrības digitālās pārveides pārvaldība 

Ar šo reformu ievieš jaunu pārvaldības struktūru reformām un investīcijām digitālajā ekonomikā, 

iesaistot kompetentās struktūras dažādos līmeņos. Politiskajā līmenī Valsts pārvaldes digitalizācijas un 

digitālā vienotā tirgus valdības padome kā valdības padomdevēja, koordinācijas un iniciatīvas struktūra 

jautājumos, kas saistīti ar digitalizāciju, uzrauga reformu un projektu īstenošanu un īstenošanu digitālās 

ekonomikas jomā. Darba līmenī MIRRI Digitalizācijas programmas nodaļa strādā pie tā, lai nodrošinātu 

reformu un investīciju īstenošanu, kā arī noteikto starpposma un galīgo mērķrādītāju sasniegšanu. 

Novērtējuma līmenī MIRRI analītiskā vienība nodrošina intervenču tematisko saskaņotību ar 

stratēģiskās politikas/dokumentu prioritātēm (RIS3, SACI, 2030. gada digitālās pārveides stratēģija 

Slovākijai). Apspriežu līmenī Slovākijas Digitālās pārveides darba grupa palīdz MIRRI Digitalizācijas 

programmas nodaļai īstenot reformas un investīcijas digitālajā ekonomikā.  

Šīs reformas ietvaros MIRRI pieņem jaunu stratēģisko dokumentu “Rīcības plāns Slovākijas digitālajai 

pārveidei 2023.–2026. gadam”. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

Ieguldījums Nr. 3: Iesaistīšanās Eiropas daudzvalstu projektos, kas saistīti ar digitālo ekonomiku 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt Slovākijas konkurētspēju digitālajā ekonomikā. Šis pasākums ietver 

superdatora nodošanu ekspluatācijā, Eiropas digitālās inovācijas centru tīkla izveidi Slovākijā un 

atbalstu Slovākijas dalībai Eiropas daudzvalstu projektos.  

ANM sedz daļu no šīs investīcijas izmaksām. Šīs investīcijas var saņemt atbalstu arī no citām Savienības 

programmām vai instrumentiem attiecībā uz izmaksām, ko neatbalsta ANM.  
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Ieguldījums Nr. 4: Atbalsts projektiem, kuru mērķis ir digitālo tehnoloģiju un infrastruktūras 

attīstība 

Šā pasākuma mērķis ir attīstīt digitālās tehnoloģijas un infrastruktūru.  

Šis pasākums ietver atbalsta piešķiršanu projektiem saskaņā ar tieši pārvaldītām ES programmām vai 

projektiem, kas atlasīti valsts līmenī. 

ANM sedz daļu no šīs investīcijas izmaksām. Šīs investīcijas var saņemt atbalstu arī no citām Savienības 

programmām vai instrumentiem attiecībā uz izmaksām, ko neatbalsta ANM. 

 

Ieguldījums Nr. 5: Hakatoni  

Šā pasākuma mērķis ir izstrādāt digitālus risinājumus sabiedrības problēmu risināšanai.  

Šis pasākums ietver hakatonu organizēšanu sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm un iesaistot šādu 

kategoriju pārstāvjus: jaunuzņēmumi, citi uzņēmumi, pētniecības iestādes, universitātes un to studenti 

vai citi speciālisti. 

 

Reforma. Tehnisko un procesuālo kiberdrošības risinājumu standartizācija (ITVS — 

Informācijas tehnoloģijas valsts pārvaldei) 

Pašreizējās kiberdrošības prasības valsts pārvaldē atšķiras to izstrādes, kvalitātes un skaidrības ziņā. 

Individualizēti kiberdrošības risinājumi rada augstākas kopējās izmaksas, kā arī neskaidrības vairākiem 

pakalpojumu sniedzējiem. Turklāt piemērojamās metodiskās pamatnostādnes kiberdrošības jomā ir 

novecojušas un neatbilst mērķim strauji mainīgajā kiberdraudu vidē. Šīs reformas mērķis ir atjaunināt 

piemērojamās kiberdrošības prasības un palielināt risinājumu standartizāciju visām publiskās pārvaldes 

struktūrām.  

Konkrētāk, reformas rezultātā tiks izstrādāts vienots metodiskais satvars kiberdrošībai; procedūras 

rokasgrāmatas izveide kiberdrošības novērtēšanai; centrāla ekspertu atbalsta izveide kiberdrošības 

pasākumu īstenošanai; organizāciju kategoriju noteikšanu kiberdrošības vajadzībām; kiberdrošības 

aizsardzības pamatprasību noteikšana valsts pārvaldē. 

Kiberdrošības prasību standartizācijas sistēmu nosaka Valsts publiskās pārvaldes informatizācijas 

koncepcija (NKIVS). 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. 

 

Reforma. Kiberdrošības apmācība un prasmes (ITVS — Informācijas tehnoloģijas valsts 

pārvaldei) 

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot kiberdrošības prasmes valsts pārvaldē.  

Šis pasākums ietver kiberdrošības apmācības nodrošināšanu un kompetenču centru izveidi. 

 

Investīcija Nr. 6: Preventīvi pasākumi, incidentu atklāšanas un risināšanas ātrums (ITVS — 

informācijas tehnoloģijas valsts pārvaldei) 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt publiskās pārvaldes kritiskās infrastruktūras kiberdrošības noturību un 

drošību.  

Šis pasākums paredz vēl vairāk paplašināt agrīnās reaģēšanas sistēmu publiskās pārvaldes kiberdrošībai 

un kritiskās infrastruktūras drošu telpu elementu (piemēram, tehniskās un fiziskās infrastruktūras un 

aprīkojuma) rekonstruēšanu un/vai aizstāšanu. 
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Reforma Nr. 6: Stratēģiska pieeja digitālo prasmju izglītībai sadarbībā ar galveno ieinteresēto 

personu pārstāvjiem  

Ar šo reformu izstrādā saskaņotu valsts stratēģiju digitālo prasmju attīstīšanai, izmantojot mūžizglītību, 

aptverot produktīvā un pēcproduktīvā vecuma cilvēkus. Stratēģiju sagatavo MIRRI sadarbībā ar 

kompetentajām ministrijām un galveno ieinteresēto personu pārstāvjiem.  

Stratēģijā ietver analīzi par digitālo prasmju pašreizējo stāvokli Slovākijā, apzināšanu par esošajiem 

šķēršļiem to attīstībai, mācību redzējumu nākamajam periodam, kā arī ieteikumus par pasākumiem, kas 

publiskajām iestādēm jāveic, lai uzlabotu situāciju un sasniegtu mērķus. Stratēģijā arī ierosina 

ilgtspējīgu ilgtermiņa finansējuma un atbalsta sistēmu digitālajām prasmēm, vienlaikus cenšoties arī 

radīt pievilcīgu vidi, lai novērstu intelektuālā darbaspēka emigrāciju un piesaistītu ārvalstu ekspertus un 

pētniekus. 

Reformu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Investīcija 7: Vecāka gadagājuma cilvēku vai nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku digitālās prasmes  

Šā pasākuma mērķis ir apmācīt vecāka gadagājuma cilvēkus vai nelabvēlīgā situācijā esošus cilvēkus 

apgūt digitālās prasmes. 

Šis pasākums paredz nodrošināt digitālo prasmju apmācību vecāka gadagājuma cilvēkiem vai 

nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem un nodrošināt katram dalībniekam digitālo aprīkojumu. 
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

 

Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mē

rķrādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  

Katra atskaites punkta un 

mērķrādītāja apraksts un 

skaidra definīcija 

  Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 
Mērķis 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

1 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — 1. reforma: 

E-pārvaldes risinājumu 

izstrāde prioritārās dzīves 

situācijās 

Atskaites 

punkts 

Investīciju plāns 

prioritārām dzīves 

situācijām 

MIRRI 

apstiprinātā 

prioritāšu saraksta 

publicēšana 

      4. CET. 2022 MIRRI SR apstiprināto 

prioritāro elektronisko 

pakalpojumu saraksta 

publicēšana, pamatojoties uz 

eGOV etalonu un ņemot 

vērā Vienotās digitālās 

vārtejas regulas II 

pielikumu.  

2 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — 1. reforma: 

E-pārvaldes risinājumu 

izstrāde prioritārās dzīves 

situācijās 

Atskaites 

punkts 

Prioritāro dzīves 

situāciju ceļvedis 

Ceļveža 

publicēšana 

   
4. CET. 2023 Pakalpojumu izstrādes 

analīze un trūkumu 

apzināšana (ceļvedis) to 

uzlabošanai visās 

attiecīgajās valsts iestādēs 

 

3 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — 2. reforma: 

It resursu centralizēta 

pārvaldība 

Atskaites 

punkts 

Centrālā platforma IT 

resursu izmantošanai 

(digitālā tirgus vieta) 

Platformas 

darbības sākšana 

      4. CET. 2023 Rīku un politikas platformas 

nodošana ekspluatācijā 

jaunam veidam, kā 

iegādāties un izmantot IT 

preces, speciālās zināšanas, 

mākoņpakalpojumu un 

atvērtā pirmkoda 

izmantošanu. Pakalpojumus 

iepērk centralizēti 

(pamatlīgums), un 



 

196 
 

pakalpojumu lietotājiem ir 

iespēja vajadzības gadījumā 

dinamiski izmantot centrālo 

platformu. 

5 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — Ieguldījums 

Nr. 1: Labāki 

pakalpojumi 

iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem 

Mērķa To prioritāro dzīves 

situāciju skaits, kas 

sāktas un darītas 

pieejamas sabiedrībai, 

izmantojot e-pārvaldes 

risinājumus  

  Skaits 0 16 2. CET. 2026  Sākt 16 prioritāras dzīves 

situācijas, kas jādara 

pieejamas sabiedrībai, 

izmantojot e-pārvaldes 

risinājumus. 

Katra prioritārā dzīves 

situācija iedzīvotājiem 

sniedz šādus ieguvumus: 

proaktīvi pasākumi no valsts 

uz iedzīvotājiem, jaunas vai 

vienkāršotas elektroniskās 

pieteikuma veidlapas, 

procesa vienkāršošana 

(procesa posmu atcelšana 

vai automatizācija), 

centralizēta piekļuve 

informācijai, divvirzienu 

saziņa ar sabiedrību un 

attiecīgā gadījumā mobilā 

versija un tiešsaistes 

maksājumi.  

 

Katrs e-pārvaldes risinājums 

ievieš vai ievieš izmaiņas 

aizmugursistēmā, 

starpprogrammatūrā, 

priekšgalā vai tehniskajā 

infrastruktūrā, kas to 

atbalsta.  
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8 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — Ieguldījums 

Nr. 2: Sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas 

digitālā pārveide 

Mērķa Valsts pārvaldes nodaļu 

procesu digitālā 

pārveide  

  Skaits 0 34 2. CET. 2026  Valsts pārvaldes 34 posmu 

procesus digitalizē, a) 

nodrošinot jaunu digitālo 

risinājumu vai b) 

modernizējot esošo digitālo 

risinājumu. 

 

9 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — 3. reforma: 

Ekonomikas un 

sabiedrības digitālās 

pārveides pārvaldība 

Atskaites 

punkts 

Slovākijas digitālās 

pārveides rīcības plāns 

2023.–2026. gadam 

MIRRI izstrāde 

un pieņemšana  

      4. CET. 2022 MIRRI pieņem jaunu 

stratēģisko dokumentu 

“Rīcības plāns Slovākijas 

digitālajai pārveidei 2023.–

2026. gadam”. Rīcības plānā 

ierosina darbības Slovākijas 

digitālās veiktspējas 

uzlabošanai, pamatojoties uz 

Slovākijas digitālās 

pārveides stratēģiju 2030. 

gadam un pamatojoties uz 

pašreizējo 2019.–2022. gada 

ceļvedi.  

10 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — investīcija 

Nr. 3: Iesaistīšanās 

Eiropas daudzvalstu 

projektos, kas saistīti ar 

digitālo ekonomiku 

Mērķa Digitālās inovācijas 

centru/Eiropas digitālās 

inovācijas centru skaits  

  Skaits 0 5 CET. 2022 Šo mērķi sasniedz, 

izmantojot: 

1. Četru Eiropas digitālās 

inovācijas centru (EDIH) 

tīkla izveide Slovākijā, kas 

uzņēmumiem sniegs 

pakalpojumus jaunu 

tehnoloģiju un inovācijas 

atbalstam. Tās piedalās 

EDIH Eiropas tīklā. 

Kandidāti četru EDIH 

izveidei tika izvirzīti 2020. 

gada septembrī.  
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2.papildus 4 EDIH izveido 

vismaz vienu papildu centru, 

izmantojot vienu no divām 

iespējām: 

a) EDIH bez programmas 

“Digitālā Eiropa” finansiālā 

atbalsta, kam piešķir 

izcilības zīmogu EK 

konkursā; vai  

b) vietējais DIC, ko atlasīs 

saskaņā ar valsts shēmu un 

kas papildinās esošo EDIC 

tīklu.  

11 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — investīcija 

Nr. 3: Iesaistīšanās 

Eiropas daudzvalstu 

projektos, kas saistīti ar 

digitālo ekonomiku 

Atskaites 

punkts 

Superdators Slovākijas 

Republikai 

Superdatora 

nodošana 

ekspluatācijā  

   

4. CET. 2025 Datošanas 

infrastruktūras nodošana 

ekspluatācijā ar diviem HPC 

klasteriem, kuru apvienotā 

datošanas jauda ir vismaz 24 

Petaflopi.  
Superdators sasniedz 

energoefektivitātes vērtību, 

kas ir lielāka par 60 

GFLOPS/vatiem superdatora 

visefektīvākajā daļā.  

12 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — investīcija 

Nr. 3: Iesaistīšanās 

Eiropas daudzvalstu 

projektos, kas saistīti ar 

digitālo ekonomiku 

Mērķa EUR 8711034.58 

izmaksa    

 

  EUR 0 8 711 034.58 2. CET. 2026 Dalība divos daudzvalstu 

digitālos projektos, ko 

ierosinājusi Eiropas 

Komisija: Drošības 

operāciju centri, 

MediaInvest, Eiropas 

blokķēžu pakalpojumu 

infrastruktūra, EuroQCI, 5G 

koridori, kopējā Eiropas datu 

infrastruktūra, apstrādātāji 
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un pusvadītāju 

mikroshēmas, savienota 

valsts pārvalde, Eiropas 

genoms vai digitālās 

prasmes. 

 

Vismaz 8 711 034,58 EUR 

izmaksā abiem projektiem 

saskaņā ar šo mērķrādītāju, 

lai atbalstītu Slovākijas 

iesaistīšanos Eiropas 

daudzvalstu projektos, kas 

saistīti ar digitālo 

ekonomiku.    

Summas, ko nodrošina citas 

Savienības programmas vai 

instrumenti, neieskaita šajā 

summā. 

13 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — Ieguldījums 

Nr. 4: Atbalsts 

projektiem, kuru mērķis 

ir digitālo tehnoloģiju un 

infrastruktūras attīstība 

Atskaites 

punkts 

Digitālo tehnoloģiju 

izstrādes un 

piemērošanas atbalsta 

shēmas izstrāde 

Atbalsta shēmas 

uzsākšana 

      2. CET. 2022 MIRRI īstenošanas nodaļa 

izveido un publicē atbalsta 

shēmu digitālo risinājumu 

pētniecībai un izstrādei 

maziem un vidējiem 

uzņēmumiem, lieliem 

uzņēmumiem, privātām 

pētniecības un izstrādes 

iestādēm, publiskām 

pētniecības un izstrādes 

iestādēm, tostarp 

akadēmiskajām aprindām un 

Slovākijas Zinātņu 

akadēmijai, nevalstiskajām 

un bezpeļņas organizācijām, 

medijiem, publiskajām 

iestādēm, tostarp 
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pašvaldībām, un citiem 

atbilstīgiem pretendentiem.  

 

Shēma kalpo arī kā 

līdzfinansēšanas mehānisms 

projektiem, kas sekmīgi 

īsteno tieši pārvaldītas ES 

programmas (Digitālā 

Eiropa, “Apvārsnis Eiropa” 

un Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instruments). 

Prioritāti piešķir 

veiksmīgiem projektiem, 

pamatojoties uz Eiropas 

Komisijas veiktu IPCEI 

novērtējumu. Projektus 

novērtē arī, pamatojoties uz 

prioritārajām jomām, kas 

noteiktas pārdomātas 

specializācijas stratēģijas 

(RIS3) 4. dimensijā 

(Slovākijas digitālā 

pārveide). 

 

14 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — Ieguldījums 

Nr. 4: Atbalsts 

projektiem, kuru mērķis 

ir digitālo tehnoloģiju un 

infrastruktūras attīstība 

Mērķa EUR 7908365.43 

izmaksa 

  EUR 0 7 908 365.43 

 

2. CET. 2026 Vismaz 7 908 365,43 EUR 

izmaksā projektiem, lai 

atbalstītu digitālo 

tehnoloģiju un 

infrastruktūras attīstību.   

Summas, ko nodrošina citas 

Savienības programmas vai 

instrumenti, neieskaita šajā 

summā. 
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15 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — Ieguldījums 

Nr. 4: Atbalsts 

projektiem, kuru mērķis 

ir digitālo tehnoloģiju un 

infrastruktūras attīstība 

Mērķa Digitālo tehnoloģiju 

izstrādes projektu 

skaits   

  Skaits 0 44 2. CET. 2026  Tiek parakstīti līgumi, lai 

sniegtu finansiālu atbalstu 

44 digitālo tehnoloģiju 

izstrādes projektiem RIS 3 

stratēģijas jomā.   

16 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — Ieguldījums 

Nr. 5: Hakatoni 

Mērķa Organizēto hakatonu 

skaits 

 Skaits 0 17 CET. 2025 Organizē 17 hakatonus.  

Hakatonos ir iesaistīta valsts 

pārvaldes iestāde un šādu 

kategoriju pārstāvji: 

jaunuzņēmumi, citi 

uzņēmumi, pētniecības 

iestādes, universitātes un to 

studenti vai citi speciālisti. 

Uzvarējušās komandas 

nodrošina savus risinājumus 

valsts pārvaldei.  

Līgumus paraksta ar valsts 

pārvaldes iestādēm, lai 

nodrošinātu tām līdzekļus 

hakatonu risinājumu 

īstenošanai. 

17 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — 5. reforma: 

Kiberdrošības apmācība 

un prasmes (ITVS — 

Informācijas tehnoloģijas 

valsts pārvaldei) 

Mērķa Kiberdrošības jomā 

apmācīto valsts 

pārvaldes IT darbinieku 

skaits  

  Skaits 29 600 2. CET. 2026 571 IT personāla apmācība 

kiberdrošības jomā valsts 

pārvaldē.  

 

Reforma ietver arī: 

— universitātēs izveidot 

vismaz 3 kiberdrošības 

kompetences centrus, kas 

iesaistās starptautiskā 

sadarbībā ar starptautiskajām 



 

202 
 

iestādēm kiberdraudu un 

hibrīddraudu jomā; 

izveidot kiberdrošības 

izpratnes programmu un 

papildu apmācību valsts 

pārvaldes darbiniekiem; un 

— darīt pieejamu metodiku 

kiberdrošības vienību 

izveidei publiskās pārvaldes 

vienībās. 

 

18 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — Ieguldījums 

Nr. 6: Preventīvi 

pasākumi, incidentu 

atklāšanas un risināšanas 

ātrums (ITVS — 

informācijas tehnoloģijas 

valsts pārvaldei) 

Mērķa Drošu IT sistēmu skaits 

valsts pārvaldē  

  Skaits 70 1 000 4. CET. 2024 930 IT sistēmu 

nostiprināšana. It sistēmas 

integrē kiberdrošības 

incidentu pārvaldības 

sistēmā, kas ir daļa no 

agrīnās brīdināšanas 

sistēmas (ABS). Katrai IT 

sistēmai nodrošina 

nepieciešamos 

aparatūras/programmatūras 

elementus, divvirzienu 

šifrētus sakarus un 

brīdinājuma nosūtīšanu. 

 

Kiberdrošības incidentu 

pārvaldības infrastruktūrā 

integrē jaunus agrīnās 

brīdināšanas sistēmas 

tehnoloģiskos risinājumus. 

Izveido apdraudējumu 

katalogu un izstrādā 

kiberdrošības pārvaldības 

metodiku. 
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19 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — Ieguldījums 

Nr. 6: Preventīvi 

pasākumi, incidentu 

atklāšanas un risināšanas 

ātrums (ITVS — 

informācijas tehnoloģijas 

valsts pārvaldei) 

Atskaites 

punkts 

It sistēmu un 

lietojumprogrammu 

drošības revīzijas valsts 

pārvaldē un drošu telpu 

rekonstrukcija 

kritiskajai 

infrastruktūrai 

Jauna rīka 

ieviešana un 

ielaušanās testi 

      Q1 2026 Jauna revīzijas rīka 

ieviešana, ar ko sistemātiski 

novērtē IT sistēmu 

kiberdrošības neaizsargātību.  

It lietotņu kiberdrošības 

ievainojamību novērtē, 

veicot ielaušanās testus. 

Kritiskās infrastruktūras 50 

drošu telpu elementus 

(piemēram, tehnisko un 

fizisko infrastruktūru vai 

aprīkojumu) rekonstruē 

un/vai aizstāj. 

20 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — 6. reforma: 

Stratēģiska pieeja 

digitālo prasmju izglītībai 

sadarbībā ar galveno 

ieinteresēto personu 

pārstāvjiem  

Atskaites 

punkts 

Valsts digitālo prasmju 

stratēģija 

Slovākijas 

valdības 

apstiprinājums 

digitālo prasmju 

stratēģijai un 

publikācija 

      4. CET. 2022 Stratēģijā galvenā uzmanība 

tiek pievērsta produktīvā un 

pēcproduktīvā vecuma 

personām, un tajā ietver 

analīzi par pašreizējo 

stāvokli, esošo šķēršļu 

definīciju un redzējumu par 

izglītību nākamajam 

periodam un mūžizglītības 

redzējumu saskaņā ar ESAO 

2020. gada ieteikumiem, kā 

arī priekšlikumu 

pasākumiem un ieteikumiem 

valsts pārvaldes iestādēm, lai 

uzlabotu status quo un 

sasniegtu izvirzītos mērķus. 

Pasākumus finansē no citiem 

avotiem, kas nav ANM. 

21 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — investīcija 

Nr. 7: Vecāka 

gadagājuma cilvēku vai 

Mērķa Vecāka gadagājuma 

cilvēku un nelabvēlīgā 

situācijā esošu cilvēku 

skaits, kas apmācīti 

  Skaits 0 1 000 2. CET. 2022 Izmēģinājuma projekta 

īstenošana, lai validētu 

ierosinātās darbības un 

risinājumus, lai uzlabotu 
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nelabvēlīgā situācijā 

esošu cilvēku digitālās 

prasmes   

digitālo pamatprasmju 

apguvē 

digitālās prasmes 1000 

gados vecāku un nelabvēlīgā 

situācijā esošu personu 

izlasē. To panāk, pabeidzot 

mācību programmu, kam 

seko subsidētā aprīkojuma 

izplatīšana.  

 

Izmēģinājuma projekta 

rezultātus novērtē, un par 

tiem pieņem lēmumu par 

projekta turpināšanas veidu. 

22 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — investīcija 

Nr. 7: Vecāka 

gadagājuma cilvēku vai 

nelabvēlīgā situācijā 

esošu cilvēku digitālās 

prasmes 

Mērķa To vecāka gadagājuma 

cilvēku un nelabvēlīgā 

situācijā esošu cilvēku 

skaits, kuri ir apmācīti 

digitālo prasmju 

apguvē un saņēmuši 

digitālo aprīkojumu 

  Skaits 1 000 100 440 

 

2. CET. 2026 Pēc izmēģinājuma projekta 

apmācīt 99440 vecāka 

gadagājuma cilvēku vai 

nelabvēlīgā situācijā esošu 

cilvēku digitālo prasmju 

apgūšanai.  

To panāk, nodrošinot 

mācību programmas un 

katrai personai izplatot 

subsidētu aprīkojumu, kā arī 

izplatot  kuponus interneta 

piekļuves nodrošināšanai. 

Izveido specializētu 

pieteikumu senioriem.    

23 17 — Digitalizācijas 

Slovākija — 4. reforma: 

Tehnisko un procesuālo 

kiberdrošības risinājumu 

standartizācija (ITVS — 

Informācijas tehnoloģijas 

valsts pārvaldei) 

Atskaites 

punkts 

Valsts publiskās 

pārvaldes 

informatizācijas 

koncepcija (NKIVS) 

2021.–2030. gadam 

Valsts publiskās 

pārvaldes 

informatizācijas 

koncepcijas 

pieņemšana un 

apstiprināšana 

MIRRI un 

publicēšana  

      4. CET. 2021 Valsts publiskās pārvaldes 

informatizācijas koncepcija 

(NKIVS) nosaka digitālo 

reformu satvaru sinhronizētā 

veidā ar ANP. Ar 

atsevišķām ANP darbībām 

un projektiem īsteno 

attiecīgos NKIVS 

stratēģiskos uzdevumus. 
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NKIVS nosaka 

kiberdrošības prasību 

standartizācijas satvaru. 

Būtu nepieciešamas 

turpmākas darbības, lai 

noteiktu kiberdrošības 

tehniskos un procesuālos 

standartus. 
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KOMPONENTS: Stabilas, ilgtspējīgas un konkurētspējīgas publiskās finanses 

Slovākija saskaras ar augstiem fiskālās ilgtspējas riskiem, ko rada sabiedrības novecošana, fiskāli 

neilgtspējīga pensiju sistēma un fiskālās politikas sistēma, kas nepietiekami stimulē fiskālo ilgtspēju. 

Turklāt salīdzinājumā ar citām ES valstīm vides un īpašuma nodokļu ieņēmumu potenciāls netiek 

pietiekami izmantots. 

Šā Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir uzlabot publisko finanšu ilgtspēju, 

stabilitāti un konkurētspēju, izmantojot trīs reformu elementus, proti, pensiju reformu, daudzgadu 

izdevumu maksimālos apjomus un publisko investīciju pārvaldības reformu.  

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu 

un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).   

Tādējādi komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.1, lai nodrošinātu 

publisko finanšu, jo īpaši pensiju sistēmas, ilgtermiņa ilgtspēju un pievērstos konkrētai valstij 

adresētajam ieteikumam 2020.1, lai īstenotu fiskālo politiku, kuras mērķis ir panākt piesardzīgu vidēja 

termiņa fiskālo stāvokli un nodrošināt parāda atmaksājamību, kad to ļauj ekonomiskie apstākļi. Tas arī 

palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2020.3 un konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 

2019.3, lai ātrāk īstenotu pārdomātus publisko investīciju projektus, kā arī koncentrētu ieguldījumus 

konkrētās jomās. 

Reforma: Pensiju sistēmas ilgtspējas uzlabošana 

Slovākijas publiskās finanses saskaras ar augstiem ilgtspējas riskiem gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā. 

Daļēji tas ir saistīts ar iedzīvotāju straujo novecošanu. Tiek prognozēts, ka vecumatkarības koeficients 

(salīdzinot gados vecāku cilvēku īpatsvaru ar to iedzīvotāju īpatsvaru, kuri strādā vai piedalās apmācībā) 

līdz 2060. gadam gandrīz trīskāršosies. Pensionēšanās vecuma ierobežojumi saasina ietekmi uz 

ilgtermiņa fiskālo stabilitāti. Turklāt ietaupījumi pensiju sistēmas otrajā līmenī nav efektīvi un rada 

nelielu atdevi, savukārt iedzīvotāju informētība ir zema. 

Pensiju reforma uzlabo pensiju sistēmas ilgtermiņa fiskālo ilgtspēju. Šajā nolūkā tā sasaista 

pensionēšanās vecumu ar paredzamo mūža ilgumu un atceļ pensionēšanās vecuma ierobežojumus. 

Turklāt tā nodrošina tiesības uz aktuāri neitrālu pabalstu pēc minimālā nostrādāto gadu skaita un otrajā 

pensiju līmenī ievieš jaunu uzkrājumu stratēģiju, kuras pamatā ir saistību neizpilde, pamatojoties uz 

dzīves ciklu, ieguldot mazāk zema ienesīguma obligācijās, izmantojot izvēles iespēju, lai palielinātu 

otrā līmeņa ietaupījumu efektivitāti. Tā arī palielina pārredzamību, regulāri informējot cilvēkus par viņu 

gaidāmajām pensijām. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam. 

 

Reforma. Ieviest daudzgadu izdevumu maksimālos apjomus 

Slovākijas vidēja termiņa budžeta programma nav veicinājusi pietiekamu fiskālo disciplīnu. Slovākijai 

nav izdevies īstenot pretciklisku fiskālo politiku ekonomikas uzplaukuma laikā. Tas negatīvi ietekmē 

vidēja termiņa un ilgtermiņa fiskālo stabilitāti. 

Tādēļ šai reformai jāuzlabo fiskālā disciplīna, lai uzlabotu vidēja termiņa un ilgtermiņa fiskālo 

stabilitāti. Šajā nolūkā kā galveno instrumentu, lai labāk īstenotu pretciklisku fiskālo politiku, uzlabotu 

budžeta plānošanu un panāktu ilgtermiņa fiskālo stabilitāti, tiktu ieviesti saistoši daudzgadu izdevumu 

griesti. Šie izdevumu griesti ir saistīti ar plānoto strukturālo bilanci, kas saistīta ar ilgtermiņa ilgtspējības 

mērķiem. To īsteno 2022.–2025. gada stabilitātes programmā 2022.–2025. gada aprīlī, lai aptvertu visu 

2023. gada budžeta ciklu. 

Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim. 

 

Reforma. Publisko investīciju racionalizēšana 

Šīs reformas mērķis ir uzlabot nozīmīgu publisko investīciju kvalitāti, uzlabot budžeta plānošanu un 

izpildi un racionalizēt publisko investīciju prioritāšu noteikšanu. 
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Šī reforma ietver saskaņotas metodoloģijas ieviešanu nozīmīgu publisko ieguldījumu novērtēšanai, kas 

Finanšu ministrijai ir jāizvērtē centralizēti un jau agrīnā posmā.  
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas 

grafiks 

 

Kārta

s 

NUM. 

 

 

Saistītais 

pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

 

Atskaites 

punkts/mērķrādītā

js 

 

 

Nosaukums 

 

 

Kvalitatīvie 

rādītāji 

(atskaites 

punktiem) 

 

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš 

Katra 

atskaites 

punkta un 

mērķrādītāja 

apraksts un 

skaidra 

definīcija 

 

Mēra 

vienīb

a 

Pamatscenārij

s 

Mērķi

s 

Ceturkšņ

a laikā 

Gad

u 

1 18 — Pareizas, 

ilgtspējīgas un 

konkurētspējīga

s publiskās 

finanses — 1. 

reforma: 

Pensiju 

sistēmas 

ilgtspējas 

uzlabošana 

Atskaites punkts Pensiju 

sistēmas 

reforma  

Grozījumu 

paketes 

stāšanās 

spēkā (Nr. 

461/2003 

Coll. par 

sociālo 

apdrošināšan

u un Nr. 

43/2004 

Coll. par 

vecuma 

pensiju 

uzkrājumiem

) 

      Q1 2023 Paketes 

stāšanās 

spēkā 

parlamentā 

(Sociālās 

apdrošināšana

s likums un 

Likums par 

vecuma 

pensiju 

uzkrājumiem) 

līdz 2022. 

gada 4. 

ceturkšņa 

beigām, sākot 

no 2023. gada 

1. ceturkšņa, 

kas, 

paredzams, 

uzlabos 

pensiju 

sistēmas 

ilgtermiņa 

finansiālo 
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ilgtspēju, 

proti:1) 

saistot 

pensionēšanās 

vecuma 

palielināšanu 

ar paredzamā 

mūža ilguma 

palielināšanos

, 2) ieviešot 

tiesības uz 

aktuāri 

neitrāliem 

pabalstiem no 

pirmā 

paaudžu 

solidaritātes 

pensiju pīlāra 

personām pēc 

likumā 

noteiktā 

minimālā 

darba gadu 

skaita, 3) 

ieviešot 

standarta 

uzkrājumu 

stratēģiju, 

kuras pamatā 

ir dzīves cikla 

princips 

attiecībā uz 

jauniem un 

pakāpeniski 

esošiem 

noguldītājiem 

II pīlārā (ar 
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iespēju 

noraidīt šo 

saistību 

neizpildes 

stratēģiju). 

2 18 — Pareizas, 

ilgtspējīgas un 

konkurētspējīga

s publiskās 

finanses — 2. 

reforma: 

Izdevumu 

griestu 

ieviešana 

Atskaites punkts Izdevumu 

maksimālā 

apjoma 

nostiprināšan

a Likumā Nr. 

523/2004 par 

budžeta 

noteikumiem 

Akta Nr. 

523/2004 par 

budžeta 

noteikumiem 

grozījumu 

stāšanās 

spēkā 

      4. CET. 2021 Publisko 

izdevumu 

daudzgadu 

maksimālo 

apjomu 

stāšanās 

spēkā un to 

īstenošana 

2022.–2025. 

gada 

stabilitātes 

programmā 

2022.–2025. 

gada aprīlī, 

lai aptvertu 

visu 2023. 

gada budžeta 

ciklu. 
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3 18 — 

Veselīgas, 

ilgtspējīgas un 

konkurētspējīga

s publiskās 

finanses — 3. 

reforma: 

Publisko 

investīciju 

pārvaldības 

reforma 

Atskaites punkts metodikas 

piemērošana 

attiecībā uz 

ieguldījumu 

sagatavošana

s un 

prioritāšu 

noteikšanas 

procedūrām 

Publisko 

investīciju 

projektu 

iepriekšēja 

novērtēšana, 

kas veikta 

saskaņā ar 

pieņemto 

metodi un 

metodiku  

      2. CET. 2026 Visu jauno 

publisko 

investīciju 

projektu, kas 

pārsniedz 

EUR 40 

miljonus (vai 

EUR 10 

miljonus IT 

nozarē), 

iepriekšēju 

novērtēšanu 

veic saskaņā 

ar saskaņoto 

publicēto 

metodiku.  

 

Novērtējumus 

centralizēti 

veic Finanšu 

ministrija, un 

tos publicē.   

 

Īstenošanu 

dokumentē, 

izmantojot 

pieņemtos 

tiesību aktus 

un publicēto 

metodiku 

saskaņā ar 

izmaksu 

lietderības 

principiem. 
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KOMPONENTS: REPowerEU 

Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna REPowerEU komponenta mērķis ir samazināt 

vispārējo atkarību no fosilā kurināmā importa no Krievijas un palielināt enerģētisko drošību. 

Konkrētāk, paredzams, ka investīcijas energoinfrastruktūrā kopā ar pasākumiem, kas saistīti ar 

atļauju piešķiršanas procesiem, ēku energoefektivitāti, bezemisiju transportu un zaļo prasmju 

veicināšanu, palīdzēs samazināt atkarību no fosilajām degvielām un ātrāk un plašāk integrēt 

atjaunojamos energoresursus Slovākijas energoresursu struktūrā.  

No 14 Slovākijas REPowerEU nodaļas pasākumiem astoņiem ir pārrobežu dimensija. Lielākās 

investīcijas ar pārrobežu vai daudzvalstu dimensiju ir saistītas ar elektroenerģijas pārvades un 

sadales tīklu modernizāciju un digitalizāciju (1. ieguldījums) nolūkā modernizēt pārvades līnijas 

250 km garumā, lai palīdzētu saglabāt atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas pārvadi visā 

Eiropā. Pasākumiem, kuru mērķis ir palielināt energoefektivitāti ēku renovācijā, tostarp vēsturisko 

ēku atjaunošanā vai vienģimenes mājsaimniecību renovācijā, arī ir būtiska pārrobežu dimensija, 

jo paredzams, ka tie palīdzēs samazināt pieprasījumu pēc importēta fosilā kurināmā. Pasākumiem 

energoefektivitātes palielināšanai ēku renovācijā (3. ieguldījums), tostarp vēsturisko ēku 

atjaunošanai vai vienģimenes māju renovācijai, arī ir būtiska pārrobežu dimensija, jo paredzams, 

ka tie palīdzēs samazināt pieprasījumu pēc importēta fosilā kurināmā.  

REPowerEU nodaļa palīdz īstenot ieteikumus palielināt publiskās investīcijas zaļajā un digitālajā 

pārkārtošanā un enerģētiskajā drošībā, kā arī ieteikumu samazināt vispārējo atkarību no fosilajiem 

kurināmajiem un enerģijas importa dažādošanu. Konkrētāk, ar 1. un 2. tematisko jomu paredzams, 

ka REPowerEU nodaļas īstenošana paātrinās atjaunīgo energoresursu izmantošanu, vienkāršojot 

piekļuvi tīklam, racionalizējot un vienkāršojot atļauju piešķiršanas un administratīvās procedūras, 

modernizējot elektroenerģijas sistēmu, kā arī pielāgojot, paātrinot un atbalstot ēku renovāciju.  

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 

2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem 

(2021/C58/01).
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A.1.  Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam 

Tematiskā joma: Atjaunojamie energoresursi un atļauju piešķiršanas procesi  
 

Šajā tematiskajā jomā ietilpst divas reformas, no kurām pirmā attiecas uz ilgtspējīgas enerģijas 

veicināšanu un otrā — uz atbalstu pārejai uz zaļo ekonomiku atjaunojamo energoresursu jomā. Šo 

reformu mērķis ir vienkāršot atļauju piešķiršanas un administratīvās procedūras atjaunojamo 

energoresursu turpmākai attīstībai, tostarp procesu digitalizācijai un vēja enerģijas attīstībai 

piemērotu izmēģinājuma zonu izveidei. Reforma ietver arī nepieciešamo prasmju pilnveidi un 

administratīvo spēju stiprināšanu, kas ir nepieciešamas, lai novērstu trūkumus, kuri saistīti ar 

atjaunojamo energoresursu izvēršanu. 

Investīciju mērķis ir turpināt attīstīt un modernizēt elektroenerģijas pārvades sistēmu un reģionālos 

sadales tīklus, tādējādi ļaujot palielināt tehnisko jaudu maza un liela mēroga atjaunojamo 

energoresursu paātrinātai integrēšanai tīklā. Paredzams, ka investīcijas Enerģētikas datu centrā 

ļaus Slovākijas enerģijas tirgū integrēt jaunus tirgus dalībniekus, jo īpaši atjaunojamās enerģijas 

ieguldījumu jomā. 

Komponents — 1. reforma: Ilgstpējīgas enerģijas veicināšana  

 

Reforma ietver sešus apakšpasākumus, kuru mērķis ir radīt vidi, kas veicina ātru un efektīvu fosilā 

kurināmā aizstāšanas īstenošanu Slovākijā, izmantojot atjaunīgās enerģijas un dekarbonizācijas 

projektus.  

C19.R1. Apakšpasākums: Likumdošanas un procedūras izmaiņas, kas paātrina vides atļauju 

izsniegšanu  

Šā apakšpasākuma mērķis ir vienkāršot un paātrināt ierosināto vai modificēto atjaunīgās enerģijas 

projektu vides novērtējuma procedūras saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Pasākums ietver 

tiesību aktu grozījumu pieņemšanu, īstenojot racionalizētas procedūras attiecībā uz ierosinātajiem 

projektiem vai to grozījumiem atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā. 

 

C19.R1. Apakšpasākums: Ģeotermālās enerģijas izmantošanas uzlabošana 

 

Šā apakšpasākuma mērķis ir uzlabot ģeotermālās enerģijas izmantošanu Slovākijā. 

Apakšpasākums ir ģeotermālo urbumu “pasu” īstenošana, lai noteiktu to ģeotermālo potenciālu.  

 

C19.R1. Apakšpasākums: Siltumsūkņa balsts 

 

Šā apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt ieguldījumu izvēršanu ūdens-ūdens siltumsūkņos. Šis 

pasākums ietver tiesību akta grozījumu pieņemšanu, ar ko ievieš atbrīvojumu no pienākuma 

maksāt maksu par gruntsūdeņu (izņemot ģeotermālos ūdeņus) izmantošanu par ūdens-ūdens 

siltumsūkņu enerģijas izmantošanu.  

C19.R1. Apakšpasākums: LPTP centra izveide un LPTP atsauces dokumentu nodrošināšana  

 

Šā apakšpasākuma mērķis ir noteikt valsts kompetenci attiecībā uz labāko pieejamo tehnoloģiju 

(LPTP), lai uzlabotu zināšanu apmaiņu un koordināciju par inovatīviem paņēmieniem un 
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tehnoloģijām dekarbonizācijas, energoefektivitātes un vides aizsardzības jomā. Tas ietver LPTP 

programmas pārvaldību un piekļuves nodrošināšanu attiecīgajai informācijai, piemēram, LPTP 

atsauces dokumentiem (BREF), lai atbalstītu enerģijas dažādošanu, rūpniecības dekarbonizāciju 

un aprites ekonomikas iniciatīvas. 

 

C19.R1. Apakšpasākums: Biomasas ilgtspējīgas izmantošanas un piegādes trajektoriju 

novērtējuma sagatavošana Slovākijā 2025.–2035. gada periodam 

 

Šā apakšpasākuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu biomasas izmantošanu enerģijas vajadzībām un 

novērtēt Slovākijā pieejamos ilgtspējīgas biomasas apjomus un resursus. Apakšpasākums ietver 

novērtējuma publicēšanu par biomasas ilgtspējīgas izmantošanas trajektorijām Slovākijā un tās 

ietekmi uz zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību (ZIZIMM) un 

bioloģisko daudzveidību laikposmā līdz 2035. gadam.  

C19.R1. Apakšpasākums Nr. 6. Ilgtspējīga biometāna, organisko mēslošanas līdzekļu un aprites 

bioekonomikas ražošanas attīstīšana un veicināšana  

 

Šā apakšpasākuma mērķis ir noteikt Slovākijas biogāzes un biometāna ražošanas potenciālu. 

Apakšpasākums ietver visaptverošas biogāzes un biometāna ražošanas potenciāla kartes izstrādi, 

tehnoloģiju katalogus, kā arī aprites bioekonomikas ceļvedi, kurā noteiktas aprites bioekonomikas 

attīstībai piemērotās jomas. Tas ietver arī pasākumu ieviešanu, lai likvidētu konstatētos šķēršļus 

biometāna atļaušanai un ražošanai vai ievadīšanai tīklā un biometāna augu atlieku izmantošanai 

par mēslošanas līdzekļiem.  

 

Sastāvdaļa. Reforma. Atbalsts pārejai uz zaļo ekonomiku atjaunojamo energoresursu 

jomā    
 

Šo reformu veido trīs apakšpasākumi un viena investīcija ar divām apakšdaļām. Šīs reformas 

mērķis ir paātrināt jaunu atjaunīgo energoresursu ieviešanu Slovākijā.   

C19.R2. Apakšpasākums: Metodikas izstrāde un vēja enerģijas attīstībai piemērotu 

izmēģinājuma zonu izveide  

 

Apakšpasākuma mērķis ir palielināt potenciālu investīcijām vēja enerģijā Slovākijā. Šis pasākums 

paredz ieviest īpašas, vienkāršotas atļauju piešķiršanas procedūras iekārtu attīstībai “izdevīgās 

teritorijās” un izveidot izmēģinājuma “izdevīgās teritorijas”. 

 

C19.R2. Apakšpasākums: Slovākijas Republikas Ūdeņraža valsts stratēģijas rīcības plāns un 

labvēlīgi nosacījumi ūdeņraža ekonomikas attīstībai Slovākijā 

  

Šā apakšpasākuma mērķis ir noteikt ūdeņraža izmantošanas mērķrādītājus, kā arī noteikt 

prioritātes galvenokārt atjaunīgā ūdeņraža ekosistēmas attīstībai, pamatojoties uz ūdeņraža 

ražošanas bilances scenārijiem, ūdeņraža patēriņu un ūdeņraža importa un eksporta bilancēm 

Eiropas ūdeņraža pārvades tīklā. Šis apakšpasākums ietver Ūdeņraža rīcības plāna — stratēģiska 
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dokumenta par Slovākijas ūdeņraža ekosistēmu — pieņemšanu un leģislatīvo pasākumu un 

tehnisko normu stāšanos spēkā. 

C19.R2. Apakšpasākums: Atjaunojamo energoresursu integrācija elektrotīklā  

 

Apakšpasākuma mērķis ir uzlabot pieejamās elektrotīkla jaudas izmantošanu un veicināt 

atjaunojamo energoresursu investīciju ātrāku izvēršanu Slovākijā.  

Šis apakšpasākums paredz ieviest jaunus tīkla pieslēguma noteikumus un procedūras, kas ir 

saistoši visiem trim reģionālajiem sadales sistēmu operatoriem Slovākijas Republikas teritorijā.  

 
C19. Ieguldījums: Pārvades sistēmu un reģionālo sadales sistēmu modernizācija un 

digitalizācija  

 

REPowerEU nodaļas 1. investīcijas, kas sastāv no divām daļām, mērķis ir veicināt elektroenerģijas 

tīklu modernizāciju un digitalizāciju Slovākijā. Tas jo īpaši palīdz pielāgoties paredzamajam 

periodisko atjaunojamo energoresursu pieaugumam.  

Ieguldījums — 3. daļa: Šīs investīcijas mērķis ir padarīt Slovākijas elektroenerģijas sadales 

sistēmu stabilāku, arī ņemot vērā AER savienojumu apjoma palielināšanu. Pasākums paredz 

īstenot investīcijas elektroenerģijas tīklu modernisatrionā sadales līmenī Slovākijā.  

 

Ieguldījums Nr. 1–4. daļa: atbalsta Enerģētikas datu centra (EDC) informācijas sistēmas 

ieviešanu.  

 

Šīs investīcijas reaģē uz izmaiņām Slovākijas tiesiskajā regulējumā, jo īpaši uz grozījumiem 

Likumā par enerģētiku (251/2012 Coll.), kas ir spēkā no 2022. gada 1. oktobra atveseļošanas un 

noturības plāna ietvaros. Gaidāms, ka EDC veicinās jaunās darbības un jauno tirgus dalībnieku 

piekļuvi elektroenerģijas tirgum, vienlaikus palīdzot tiem aizsargāt savas tiesības jaunajā tirgus 

vidē. 

 

Ieguldījuma mērķis ir ieviest EDC informācijas sistēmu, lai nodrošinātu tās efektīvu darbību, 

tādējādi ļaujot labāk integrēt atjaunojamos energoresursus tīklā. EDC uzlabo priekšnosacījumus 

atjaunojamo energoresursu pieslēgšanai, racionalizējot vajadzīgos datus. Ieguldījumos jo īpaši 

risina tādus jautājumus kā elastīguma summēšana; energokopienām un atjaunojamo energoresursu 

enerģijas koplietošanu; pamatdatu uzkrāšana, pārvaldība; dati no viedām uzskaites sistēmām; 

elektroenerģijas ražošanas datu kopīgošana (atbalsts rēķinu sagatavošanai, klīringam un nebalansa 

norēķiniem) un ziņošana. 

 

Tematiskā joma Nr. 2: Ēku renovācija un pārvaldība  

Reforma. Datubāzes un datu apmaiņas sistēmas izveide par ēku energoefektivitāti  

Šā pasākuma mērķis ir samazināt publisko un privāto ēku enerģijas patēriņu. Šis pasākums ietver 

digitālas platformas ieviešanu datu par ēku energosniegumu vākšanai, apstrādei, glabāšanai un 

kopīgošanai, kas palīdzēs paātrināt un prioritizēt ieguldījumus ēku renovācijā. 
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Reforma. Centrālās valdības ēku pārvaldība   

Šā pasākuma mērķis ir izveidot satvaru centrālās valdības ēku efektīvai apsaimniekošanai. Šis 

pasākums ietver centrālās valdības ēku apsaimniekošanas stratēģijas un centrālās valdības 

administratīvo ēku centrālās koordinācijas struktūras izveidi energoefektivitātes palielināšanai, 

ēku telpas efektīvākai izmantošanai un ēku renovācijas un būvniecības stratēģiskai un prioritārai 

plānošanai. 

Ieguldījums Nr. 2: Sabiedrisko ēku energoefektivitātes palielināšana  

Šā pasākuma mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu sabiedriskajās ēkās. Šis pasākums ietver 

energoefektivitātes intervences publiskās ēkās.  

Ieguldījums Nr. 3: Publisko vēsturisko un sarakstā iekļauto ēku renovācija   

Šā pasākuma mērķis ir palielināt energoefektivitāti un uzlabot vēsturisko un uzskaitīto sabiedrisko 

ēku strukturālos apstākļus. Šis pasākums ietver vismaz 130 731 m² platības renovāciju papildu 

renovētās vēsturisko un uzskaitīto sabiedrisko ēku virsmas platībās, vienlaikus panākot vidēji 

vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījuma. 

Ieguldījums Nr. 4: Atbalsts enerģētiskās nabadzības riskam pakļauto mājsaimniecību 

renovācijai  

Šā pasākuma mērķis ir samazināt enerģētisko nabadzību. Šis pasākums ietver atbalstu enerģētiskās 

nabadzības riskam pakļauto cilvēku vienģimenes māju renovācijai. 

Tematiskā joma Nr. 3: Ilgtspējīgs transports  

 

Ieguldījumu mērķis ir papildināt pasākumus, kas saistīti ar esošajiem ieguldījumiem 3. 

komponentā. Investīciju mērķis ir atbalstīt bezemisiju transporta un attiecīgās infrastruktūras, 

tostarp dzelzceļa un tramvaju, attīstību. Investīciju mērķis ir reaģēt uz REPowerEU mērķiem 

samazināt fosilā kurināmā patēriņu transporta nozarē, padarīt nozari efektīvāku, kā arī paātrināt 

pāreju uz bezemisiju transportlīdzekļiem sabiedriskajā transportā, turpinot elektrifikāciju. 

 

Ieguldījums Nr. 5: Mazoglekļa transporta infrastruktūras attīstība 

 

Šā pasākuma mērķis ir paplašināt esošo 3. komponenta 1. investīcijas pasākumu saskaņā ar ANM 

regulas 21.c panta 2. punktu. Investīcija ietver vienvirziena vienvirziena trolejbusu līniju 

atjaunošanu, modernizāciju vai būvniecību Bratislavā.  

 

Investīcija Nr. 6: “Tīru” pasažieru pārvadājumu veicināšana  

 

Šā pasākuma mērķis ir paplašināt esošo 3. komponenta 2. investīcijas pasākumu saskaņā ar ANM 

regulas 21.c panta 2. punktu. Investīcija ietver papildu slēgtu standarta elektrovilciena vienību un 

papildu tramvaju ieviešanu.  

 

 

Tematiskā joma Nr. 4: Zaļās prasmes   

 

Reforma Nr. 6: Zaļās pārkārtošanās prasmes 
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Pasākuma mērķis ir atjaunināt pašreizējās izglītības un apmācības programmas, lai atspoguļotu 

pašreizējās darba tirgus vajadzības pēc zaļajām prasmēm.  

 

Šis pasākums ietver vidējās profesionālās izglītības programmu pielāgošanu, skolotāju apmācības 

kvalifikācijas standartu atjaunināšanu un pieaugušo apmācības programmu izstrādi, kas vērstas uz 

atjaunojamiem enerģijas avotiem un elektromobilitāti. 

 

Investīcija 7: skolu aprīkojums un apmācība  

 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt vidusskolu audzēkņiem piekļuvi atjaunojamo energoresursu un 

elektromobilitātes kursiem.  

 

Šis pasākums paredz nodrošināt vidējās profesionālās izglītības skolas ar nepieciešamajiem 

materiāliem un infrastruktūru un līdz 2025./26. mācību gadam nodrošināt jaunus apmācības 

moduļus. 

 

Tematiskā joma Nr. 5: Koordinācijas spējas un komunikācijas atbalsts  

 

Ieguldījums Nr. 8: Šā pasākuma mērķis ir veikt komunikācijas pasākumus saistībā ar 

REPowerEU komponentu.
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A.2.  Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas 

grafiks 

 

Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

1 1 — REPowerEU — 

1. reforma — 1. 

apakšpasākums — 

Likumdošanas un 

procedūras izmaiņas, 

kas paātrina vides 

atļauju izsniegšanu 

Mērķa Tehniskā 

palīdzība, lai 

paātrinātu un 

uzlabotu 

vides atļauju 

izsniegšanas 

procedūru 

kvalitāti  

Slovākijas Vides 

inspekcijas (SEI) un 

attiecīgo iestāžu 

stratēģisko 

organizatorisko 

izmaiņu 

publicēšana 

Nodarbināt

o pilnas 

slodzes 

darbinieku 

skaits.  

0 115 2. CET. 2026 115 papildu tehniskie 

darbinieki ir nodrošināti, 

lai paātrinātu procedūras 

saskaņā ar IVN likumu un 

turpmākās atļauju 

piešķiršanas procedūras 

integrētu atļauju 

izsniegšanai ierosinātiem 

vai modificētiem atjaunīgo 

energoresursu projektiem. 

Vismaz 100 no 115 

darbiniekiem strādā tieši ar 

IVN attīstības atļaujām un 

turpmākām atjaunojamo 

energoresursu būvniecības 

atļaujām.  

 

Pieņem izmaiņas SEI 

organizatoriskajā struktūrā 

un publicē stratēģiskos 

dokumentus, kas nosaka 

inspekcijasun reģionālās 

inspekcijas  biroja darbību.  

2 2 — REPowerEU — 

1. reforma — 1. 

apakšpasākums — 

Atskaites 

punkts 

  

Tiesību aktu 

un 

procedūras 

Tiesību aktu 

noteikums, kas 

      2. CET.  

  

2025  

  

Tiesību aktu grozījumi 

racionalizē procedūras 

atjaunojamās enerģijas 

projektiem saskaņā ar IVN 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

Likumdošanas un 

procedūras izmaiņas, 

kas paātrina vides 

atļauju izsniegšanu   

izmaiņu 

stāšanās 

spēkā   

norāda stāšanos 

spēkā 

un IPNK tiesību aktiem, 

izveidojot vienotu procesu, 

kas ietver gan ietekmes uz 

vidi novērtējumu, gan citus 

novērtējumus, kā arī 

būvatļauju, izveidojot 

integrētu atļauju. 

Būvatļaujas piešķiršana ir 

atkarīga no attīstības 

saskaņošanas procedūru 

pabeigšanas. Tiesību akti 

nodrošina, ka attiecīgajai 

sabiedrības daļai ir skaidri 

noteiktas tiesības pārsūdzēt 

lēmumus, kas pieņemti 

saskaņā ar IVN likumu. 

Projektiem, uz kuriem 

neattieksies integrēta 

procedūra, atļauju 

piešķiršanas procesu 

vienkāršo, atjauninot un 

savstarpēji savienojot 

esošos reģistrus un 

informācijas sistēmas. 

 

SEI kļūst par iestādi, kas 

atbild par iepriekš minēto 

vienoto procesu. 

Kompetenci novērtēt 

ierosinātās vai grozītās 

darbības ietekmi un 

izsniegt integrēto atļauju 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

nodod SEI. Šajā nolūkā 

ievieš jaunu kompetenci 

atsevišķām iestādēm SEI 

struktūrā, reģionālajām 

inspekcijām darbojoties kā 

pirmās instances iestādei 

un SEI galvenajam birojam 

— par otrās instances 

iestādi, kas veic ietekmes 

uz vidi novērtējumu 

saistībā ar atjaunojamiem 

enerģijas avotiem.  

 

IVN likuma pielikumos 

noteiktās robežvērtības 

groza, lai paātrinātu IVN 

procedūras ģeotermālajai 

un vēja enerģijai. Obligāta 

IVN novērtējuma vietā ir 

nepieciešama pārbaudes 

procedūra saskaņā ar IVN 

likumu, lai uzstādītu 

atsevišķas vējturbīnas ar 

jaudu no 0,1 līdz 1 MW 

ieskaitot. Ģeotermālās 

enerģijas gadījumā tai veic 

pārbaudes procedūru 

saskaņā ar IVN likumu 

attiecībā uz urbumiem, 

kuru dziļums pārsniedz 

300 m (ieskaitot). 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

Ar grozīto IVN likumu 

ievieš jaunus saistošus, 

izpildāmus termiņus visām 

procedūrām saskaņā ar 

IVN likumu un izveido 

“daļēji specializētu valsts 

pārvaldi” procedūrām 

saskaņā ar IVN 

likumu.Visiem 

atjaunojamo energoresursu 

projektiem, izņemot 

hidroenerģiju, obligātais 

novērtējums ilgst ne vairāk 

kā 8 mēnešus, bet 

sākotnējās pārbaudes 

novērtējums — ne ilgāk kā 

3 mēnešus. 

3 3 — REPowerEU — 

1. reforma — 2. 

apakšpasākums — 

ģeotermālās enerģijas 

izmantošanas 

uzlabošana 

 

Mērķa Ģeotermālo 

urbumu 

“pasportI-

sation”  

 Ar pasi I-

sētas 

ģeotermālo 

urbumu 

skaits 

0 60 2. CET. 2026 Vismaz 60 ģeotermālajiem 

urbumiem Slovākijā 

piešķir “pases”. 

Informācija par 

ģeotermālajām teritorijām 

ir publiski pieejama Valsts 

Ģeoloģijas institūta 

Dionyza Stura 

tīmekļvietnē, kas ietver 

šādu informāciju: urbuma 

lokalizācija, dziļums, 

tehniskais stāvoklis, ūdens 

parametri un ģeotermālās 

izmantošanas potenciāls.  
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

4 4 — REPowerEU — 

1. reforma — 3. 

apakšpasākums — 

Siltumsūkņa atbalsts  

 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta 

grozījuma 

stāšanās 

spēkā  

Likuma norma, kas 

norāda uz stāšanos 

spēkā  

   CET. 2024 Ar tiesību akta grozījumu 

ievieš atbrīvojumu no 

pienākuma maksāt maksu 

par gruntsūdeņu (izņemot 

ģeotermālos ūdeņus) 

izmantošanu par ūdens-

ūdens siltumsūkņu 

enerģijas izmantošanu.   

 

 

5 5 — REPowerEU — 

1. reforma — 4. 

apakšpasākums — 

Labākās pieejamās 

tehnoloģijas centrs 

Mērķa Labāko 

pieejamo 

tehnoloģiju 

(LPTP) 

centra 

izveide un 

LPTP 

atsauces 

dokumentu 

nodrošināšan

a 

LPTP centra izveide 

un LPTP atsauces 

dokumentu 

publicēšana 

   4. CET.  2025 LPTP centrs koordinē un 

veicina apmaiņu ar 

informāciju par LPTP, 

jaunām tehnoloģijām, 

tostarp tādām jomām kā 

industriālais apritīgums, 

rūpniecības 

dekarbonizācija un 

enerģijas dažādošana. 

LPTP dokumentus 

(BREF), kas tulkoti 

slovāku valodā, publicē un 

dara pieejamus nozarei un 

atļauju izsniegšanas 

iestādēm, lai garantētu 

pāreju uz tīrākiem 

rūpnieciskajiem procesiem.  

 



 

223 
 

Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

6 5 — REPowerEU — 

1. reforma — 5. 

apakšpasākums — 

Novērtējuma 

sagatavošana 

biomasas ilgtspējīgas 

izmantošanas un 

piegādes 

trajektorijām 

Slovākijā 

laikposmam no 2025. 

līdz 2035. gadam 

Atskaites 

punkts 

Biomasas 

ilgtspējīgas 

izmantošana

s un 

biomasas 

piegādes 

trajektoriju 

novērtējums 

Slovākijā  

Novērtējuma 

publicēšana  

    2. CET. 2025 Vides ministrija publicē 

novērtējumu par biomasas 

ilgtspējīgas izmantošanas 

trajektorijām Slovākijā un 

tās ietekmi uz zemes 

izmantošanu, zemes 

izmantošanas maiņu un 

mežsaimniecības 

piesaistītājiem, bioloģisko 

daudzveidību, kā arī gaisa 

kvalitāti Slovākijā 

laikposmā līdz 2035. 

gadam. Ietekmi uz gaisa 

kvalitāti novērtē, ņemot 

vērā pieejamos datus, un 

attiecīgā gadījumā 

novērtējumā konstatē 

nepilnības attiecībā uz datu 

pieejamību. Novērtējumā 

sniedz ieteikumus, kā virzīt 

turpmākās investīcijas 

biomasā. Novērtējumā 

analizē aizsargājamo 

teritoriju un meža 

ekosistēmu stāvokli, 

siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, kas saistītas ar 

biomasas audzēšanu, 

pārstrādi un transportēšanu, 

un tajā iekļauj ietekmi, ko 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

rada biomasas imports no 

citām valstīm.  

 

7 7-REPowerEU — 1. 

reforma — 6. 

apakšpasākums — 

Biometāna un 

organisko mēslošanas 

līdzekļu ražošanas un 

aprites 

bioekonomikas 

attīstīšana un 

veicināšana 

Atskaites 

punkts 

Biometāna, 

organisko 

mēslošanas 

līdzekļu un 

aprites 

bioekonomik

as izstrāde 

un 

veicināšana  

Aprites 

bioekonomikas 

ceļveža, 

visaptverošas kartes 

un divu tehnoloģiju 

katalogu 

publicēšana. Stājas 

spēkā leģislatīvi 

pasākumi un/vai 

publicēti 

neleģislatīvi 

pasākumi, kas 

veicina investīcijas 

biometānā. 

   4. CET.  2025 Aprites bioekonomikas 

ceļvedi publicē, un tajā: 

- novērtēt Slovākijas 

biogāzes un biometāna 

ražošanas potenciālu, 

- Novērtēt biometāna 

efektīvu integrāciju 

tīklā 

-  identificēt biogāzes 

stacijas, kas piemērotas 

pārveidošanai 

biometāna ražošanā. 

Uz pārveidi attiecas 

IVN sākotnējās atļaujas 

piešķiršanas procedūra. 

-  sniegt scenārijus 

apzinātā valsts 

potenciāla sasniegšanai 

līdz 2030. un 2050. 

gadam. 

Stājas spēkā vai — 

neleģislatīvu pasākumu 

gadījumā — publicē 

leģislatīvu vai neleģislatīvu 

pasākumu kopums, kas 

vajadzīgs, lai novērstu 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

konstatētos šķēršļus 

biometāna atļauju 

piešķiršanai un ražošanai 

vai ievadīšanai tīklā un 

biometāna augu atlieku 

izmantošanai par 

mēslošanas līdzekļiem. 

Jāpievēršas biogēnā CO2 

izmantošanas iespējamībai. 

Lauksaimniecības 

ministrijas tīmekļa vietnē 

publicē visaptverošu 

biogāzes un biometāna 

ražošanas potenciāla karti, 

divus tehnoloģiju katalogus 

un vienu katalogu ar 

pasākumiem, kā arī aprites 

bioekonomikas ceļvedi.  

Visaptverošajā kartē 

iekļauj: 

- vākt un atjaunināt datus 

par tādu bioatkritumu 

kvalitāti, daudzumu un 

telpisko atrašanās vietu 

Slovākijā, kas 

piemēroti enerģijas un 

barības vielu 

reģenerācijai; 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

- dati par biogāzes un 

biometāna staciju tīklu, 

tā strukturālo stāvokli 

un darbības 

parametriem.  

Visaptverošo karti 

sagatavo tā, lai tā kalpotu 

gan privātā, gan publiskā 

sektora investīcijām.  

Saistībā ar NEKP ievieš 

plānu, kurā izklāstīts 

investīciju scenārijs 

apzinātā nacionālā 

potenciāla sasniegšanai 

līdz 2030. un 2050. gadam.  

8 8 — REPowerEU — 

2. reforma — 1. 

apakšpasākums — 

Vēja enerģijas 

attīstībai piemērotu 

metodoloģiju un 2 

izmēģinājuma 

teritoriju pieņemšana  

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā 

tiesību akti 

par 

atjaunīgās 

enerģijas 

ražošanai 

izdevīgām 

teritorijām 

un tiek 

pieņemta 

metodika 

“izdevīgu 

teritoriju” 

noteikšanai 

Tiesību aktu 

noteikums, kas 

norāda stāšanos 

spēkā 

 

   4. CET. 2024 Stājas spēkā tiesību akti par 

“izdevīgām teritorijām”, 

ieviešot īpašas vienkāršotas 

atļauju piešķiršanas 

procedūras iekārtu 

attīstībai šādās teritorijās. 

Reforma arī racionalizē 

skrīninga un obligātās 

novērtēšanas procedūras 

(saskaņā ar IVN likumu) 

attiecībā uz “go-to” 

teritorijām.   
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

Pieņemt galīgo redakciju 

metodikai vēja enerģijas 

attīstībai piemērotu 

“izdevīgu teritoriju” 

izveidei (“Vēja enerģijas 

metodika”) dekrēta veidā. 

Vēja enerģijas metodika 

ievieš vienotus kritērijus 

vēja enerģijas attīstībai 

piemērotu teritoriju atlasei 

un novērtēšanai. Metodikā 

ievieš arī vidiskos, 

ekonomiskos, tehniskos un 

sabiedrības līdzdalības un 

tīkla savienojamības 

kritērijus izdevīgo teritoriju 

norobežošanai. Metodiku 

izstrādā sadarbībā ar 

attiecīgajām 

ieinteresētajām personām, 

tostarp izmantojot 

sabiedrisko apspriešanu un 

pārredzamu dialogu.   

9 9 — REPowerEU — 

2. reforma — 1. 

apakšpasākums — 

Metodikas 

pieņemšana un divu 

vēja enerģijas 

attīstībai piemērotu 

Mērķa Vēja 

enerģijas 

attīstībai 

piemērotu 

izmēģinājum

a teritoriju 

izveide 

 MW 0 300 4. CET. 2025 Vēja enerģijas 

izmēģinājuma “izdevīgās 

teritorijas” izveido saskaņā 

ar pieņemto vēja enerģijas 

metodiku, un potenciālā 

kopējā uzstādītā jauda ir 

vismaz 300 MW. Pilotam 

izdevīgās teritorijās iekļauj 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

izmēģinājuma 

teritoriju izveide  

 

to digitālās kartes (tostarp 

un ne tikai vēja ātrumu un 

vēja enerģiju, vēja dienu 

skaitu, attālumu no 

lidojuma trajektorijām, 

buferzonas, putnu 

barošanas zonas, 

migrācijas koridorus). Lai 

vienkāršotu atļauju 

piešķiršanas procedūras 

projektiem un 

ieguldījumiem tās 

teritorijā, atļaujas 

piešķiršana saskaņā ar IVN 

likumu tiek piešķirta 

projektiem un investīcijām, 

kas izdevīgās teritorijas 

teritorijā. 

10 10-REPowerEU — 2. 

reforma — 2. 

apakšpasākums — 

Ūdeņraža rīcības 

plāns 

Atskaites 

punkts 

Ūdeņraža 

rīcības plāna 

publicēšana  

Valdības 

pieņemtais rīcības 

plāns 

   2. CET. 2024 Rīcības plānā nosaka 

prioritātes galvenokārt 

atjaunīgā ūdeņraža 

ekosistēmas izveidei 

Slovākijā, jo īpaši 

analizējot dažādus 

Slovākijas ūdeņraža 

ekonomikas segmentus, jo 

īpaši saskaņojot atjaunīgā 

ūdeņraža piedāvājumu un 

pieprasījumu ar ES tiesisko 

regulējumu.  
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

Rīcības plānā nosaka 

publiskā finansējuma 

prioritātes dažādiem 

Slovākijas ūdeņraža 

ekosistēmas segmentiem 

un nosaka termiņus 

attiecīgu finansējuma 

uzaicinājumu 

izsludināšanai. 

Rīcības plānam pievieno 

primāro tiesību aktu, 

sekundāro tiesību aktu un 

saistošu tehnisko normu 

sarakstu, ko pieņem, lai 

panāktu atbilstību ES 

tiesiskajam regulējumam. 

11 11 — REPowerEU 

— 2. reforma — 2. 

apakšpasākums — 

Ūdeņraža rīcības 

plāns 

Atskaites 

punkts 

Pasākumi 

ūdeņraža 

izmantošana

s 

veicināšanai  

Tiesību aktu un citu 

pasākumu kopuma 

stāšanās spēkā 

   2. CET. 2025 Ūdeņraža rīcības plāna 

veicinošo nosacījumu 

ietvaros Slovākijas iestādes 

pieņem leģislatīvus 

pasākumus un tehniskus 

pasākumus atjaunīgā 

ūdeņraža ražošanai, 

ūdeņraža uzglabāšanas 

standartiem, 

rūpnieciskajam un 

enerģijas izmantojumam 

un dažādiem transporta 

veidiem. Slovākija jo īpaši 

groza savu tiesisko 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

regulējumu, lai noteiktu 

mērķrādītājus attiecībā uz 

nebioloģiskas izcelsmes 

atjaunīgajām degvielām.  

 

Tiesību aktus pieņem 

Slovākijas Republikas 

Nacionālā padome, un tie 

stājas spēkā ne vēlāk kā 

2025. gada 31. decembrī. 

 

Pasākumu saraksta pamatā 

ir leģislatīvo pasākumu un 

tehnisko normu saraksts, 

kas pievienots Ūdeņraža 

rīcības plānā. Slovākijas 

valdība pieņem Slovākijas 

ūdeņraža ekosistēmas 

stratēģisko dokumentu. 

Stratēģiskajā dokumentā 

nosaka prioritātes valsts 

ūdeņraža ekosistēmas 

attīstībai un 2050. gada 

atjaunīgā ūdeņraža 

mērķrādītājiem, 

pamatojoties uz ražošanas 

bilances scenārijiem, 

ūdeņraža patēriņu un 

ūdeņraža importa un 

eksporta bilancēm Eiropas 

ūdeņraža pārvades tīklā. 



 

231 
 

Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

12 11 — REPowerEU 

— 2. reforma — 3. 

apakšpasākums — 

Atjaunojamo 

energoresursu 

integrācija 

elektrotīklā  

  

 

Atskaites 

punkts 

Pasākumi, ar 

ko 

racionalizē 

un paātrina 

atjaunīgo 

energoresurs

u 

pieslēgšanu 

tīklam  

 

Piecu mērķu 

sasniegšanai 

paredzēto obligāto 

pasākumu kopuma 

stāšanās spēkā 

   Q1 2025 Pasākumi, ko piemēro 

valsts iestādes vai tīkla 

operatori, ietver: 

1/samazināt šķēršļus 

pieslēgšanai tīklam, 

pielāgojot noteikumus 

neizmantotās jaudas 

atkārtotai atbrīvošanai; un 

vismaz vienam no šādiem 

kritērijiem: a) precizēt tīkla 

jaudas rezervēšanas 

termiņus; finansiālu 

stimulu ieviešana, lai 

novērstu piešķirto jaudu 

savlaicīgu neizmantošanu;  

2/pasākumi, kas palielina 

pieslēguma procesa 

pārredzamību (jo īpaši 

lēmumi par pieslēgumu), 

izmantojot regulāri 

atjauninātu tiešsaistes 

informāciju par 

pieejamajām tīkla 

pieslēguma jaudām un citu 

būtisku informāciju gan 

reģionālo sadales sistēmu 

operatoru, gan pārvades 

sistēmas operatora līmenī. 

Pārredzamības prasībām 

jābūt vienotām attiecībā uz 

visiem izplatīšanas 

uzņēmumiem.  
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

3/noteikumu saskaņošana 

attiecībā uz atjaunojamo 

energoresursu iekārtu 

pieslēgšanu 

elektroenerģijas sadales 

sistēmām visos reģionālo 

sadales sistēmu 

operatoriem, jo īpaši 

izmantojot vienotu tīkla 

pieslēguma apstiprinājumu 

izdošanas procesu.  

4/Tīkla nozaru regulators 

pieņem regulatīvus 

stimulējošus mehānismus 

SSO, lai ieguldītu sadales 

tīkla attīstībā nolūkā 

atbalstīt AER integrāciju 

tīklā. 

5/saistošu termiņu 

ieviešana tīkla pieslēguma 

procedūrām maza mēroga 

un vietējiem 

atjaunojamiem 

energoresursiem. 

 

15  15 — REPowerEU 

— Ieguldījums 1.3.: 

Pārvades sistēmas un 

reģionālo sadales 

sistēmu 

modernizācija un 

digitalizācija — 

Mērķa  

  

Investīciju 

pabeigšana 

sadales tīklu 

modernizācij

ā Slovākijas 

Republikā  

 MW 0 1263 
MW 

2. CET.  

  

2026  

  

Piegādā vismaz 1263 MW 

kumulatīvās papildu jaudas 

atjaunojamo energoresursu 

pieslēgšanai sadales 

tīkliem Slovākijā.  
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

sadales sistēmu 

modernizācija   

  

16 16 — REPowerEU 

— Ieguldījums 1.4.: 

Pārvades sistēmas un 

reģionālo sadales 

sistēmu 

modernizācija un 

digitalizācija — 

Energodatu centrs 

 

Atskaites 

punkts 

Enerģētikas 

datu centra 

darbības 

sākšana 

 

Enerģijas datu 

centra ražošanas 

darbības nodošana 

ekspluatācijā.  

   CET. 2024 Enerģijas datu centrs sāk 

ražošanu.  

17 17 — REPowerEU 

— 3. reforma: 

Datubāzes un datu 

apmaiņas sistēmas 

izveide par ēku 

energoefektivitāti  

  

Mērķa 

  

Datu 

vākšana par 

publisko ēku 

energosertifi

kātiem un 

renovācijas 

pasēm 

  

 

Skaits 0 2 050 2. CET.  

  

2026  

  
Vāc datus par 

energosertifikātiem un ēku 

renovācijas pasēm vismaz 
2050. gada sabiedriskajām 

ēkām, no kurām vismaz 

500 grīdas platība ir lielāka 

par 2 000 m². Datus 

augšupielādē funkcionālajā 

jaunajā datubāzē. 

  

Datubāze: 

-  ir centrālais 

piekļuves punkts 

ēku datiem 

atsevišķu ēku 

līmenī, 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

-  nodrošina 

sadarbspēju ar 

esošajām valstu 

ēku sistēmām, 

- un ļauj nosūtīt 

datus ES Ēku 

fonda 

observatorijai.  

 

Reforma ietver arī i) 

sabiedrisko ēku 

īpašniekiem paredzētu 

informācijas kampaņu, lai 

atbalstītu renovācijas un 

enerģijas ietaupījumu 

ieviešanu, un ii) apmācības 

pasākumus neatkarīgiem 

ekspertiem, kas atbild par 

ēku renovācijas pasu 

sagatavošanu.  

18 

  

18 — REPowerEU 

— 4. reforma: 

Centrālās valdības 

ēku pārvaldība    

Atskaites 

punkts  

  

Centrālās 

valdības ēku 

apsaimnieko

šanas 

stratēģija   

Stratēģijas 

pieņemšana 

valdībā  

      2. CET.  

 

2025  Centrālās valdības ēku 

pārvaldības stratēģijā 

nosaka rīkus un procesus i) 

centrālās valdības ēku 

fonda pārvaldībai un tā 

izmantošanas līmeņa 

palielināšanai; II) palielināt 

energoefektivitāti, panākt 

enerģijas ietaupījumus un 

palielināt atjaunīgās 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

enerģijas un videi 

draudzīgu risinājumu 

izmantošanu un iii) 

samazināt ēku 

izmantošanas kopējās 

izmaksas.  

 

Stratēģijā iekļauj pārskatu 

par pašreizējo tiesisko, 

finansiālo un darbības 

regulējumu attiecībā uz 

valsts ēkām, un to pieņem 

valdība. 

 

Stratēģijā iekļauj arī 

pētījumu, kurā kartē 

renovācijas atbalsta shēmas 

un instrumentus, kā arī 

priekšlikumus to 

optimizēšanai un 

ieteikumus par pamatīgas 

renovācijas un 

energopārvaldības praksi. 

19 19 — REPowerEU 

— 4. reforma: 

Centrālās valdības 

ēku pārvaldība  

Atskaites 

punkts  

 

Centrālās 

koordinācija

s struktūras 

izveide 

centrālās 

valdības 

Saistoša tiesību 

akta, ar ko izveido 

koordinējošo 

struktūru, stāšanās 

spēkā 

   2. CET. 2026 Stājas spēkā tiesību akts, ar 

ko izveido centrālo 

koordinācijas struktūru 

centrālās valdības 

administratīvajām ēkām. 

Centrālajai koordinējošajai 

struktūrai ir šādi 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

administratīv

o ēku jomā  

pienākumi: īpašumu 

apsaimniekošana, saistošs 

atzinums par renovācijas 

politiku un īres un 

īpašumtiesību politiku, 

objektu apsaimniekošana 

un energopārvaldības 

vadlīniju izdošana. 

 

Šo centrālo koordinējošo 

struktūru izveido, 

pamatojoties uz ceļvedi un 

stratēģijā formulētajiem 

secinājumiem. 

20  

  

20 — REPowerEU 

— Ieguldījums Nr. 2: 

Sabiedrisko ēku 

energoefektivitātes 

palielināšana   

Mērķa  

  

To ēku 

kopējā 

platība, 

kurās ir 

uzstādīti 

energoefekti

vitātes 

pasākumi  

  Platība 

(m2)  

 0 437 587 2. CET. 

  

2026  

  

Energoefektivitātes 

intervences ievieš 

vismaz206 publiskās ēkās, 

kas  atlasītas, izmantojot 

uzaicinājumu, un kuru 

kopējā platība ir vismaz 

437 587 m 2 metri.  

 

Uzaicinājumā ir jāievieš 

vismaz divas no šādām 

energoefektivitātes 

intervencēm: logu 

nomaiņu, ii) ēkas 

energovadību (piemēram, 

viedo enerģijas uzskaites 

sistēmu uzstādīšanu, 

energotaupības režīmu 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

ieviešanu, ekvitermālu vai 

zonu kontroli apkures 

sistēmā, termostatu 

uzstādīšanu), iii) 

apgaismojuma 

modernizāciju un iv) jumtu 

vai bakteriālo 

siltumizolāciju.   

Energosertifikātus un 

renovācijas pases izdod un 

ievada 3. reformas 

datubāzē (neskaitot 3. 

reformas mērķrādītāja 

sasniegšanu). 

21  

  

21 — REPowerEU 

— Ieguldījums Nr. 3:  

Publisko vēsturisko 

un uzskaitīto ēku 

renovācija — SCALE 

UP pasākums SK-

C[C2]-I[I2]  

  

Mērķa  

  

Publisko 

vēsturisko 

un sarakstā 

iekļauto ēku 

renovācija  

  Platība 

(m2)  

99 348 130 731 2. CET.  

  

2026  

  

Vismaz 31383 m2 

vēsturisko un uzskaitīto 

sabiedrisko ēku papildu 

virsmas laukumu renovē, 

lai sasniegtu galīgo mērķi 

— vismaz 130 731 m 

2renovētu grīdas 

platību.  Renovācija atbilst 

atklātā uzaicinājuma 

prasībām, kas paredz 

nosacījumus, lai sasniegtu 

vidēji vismaz 30 % 

primārās enerģijas 

ietaupījumu, atbilst 

principa “nenodarīt būtisku 

kaitējumu” principiem un 

ļauj veikt citus papildu 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

pasākumus. Dotācijas, kas 

piešķirtaspēc 2025. gada 1. 

janvāra, neatbalsta gāzes 

katlu nomaiņu. 

22  

  

22 — REPowerEU 

— Ieguldījums Nr. 4: 

Atbalsts enerģētiskās 

nabadzības riskam 

pakļauto 

mājsaimniecību 

renovācijai — vieglas 

renovācijas shēma 

  

Mērķa  

  

Enerģētiskās 

nabadzības 

riskam 

pakļauto 

cilvēku 

renovēto 

māju skaits  

  skaits  0 4 080 CET.  

  

2025  

  

Atjauno vismaz 4080 

vienģimenes mājas 

enerģētiskās nabadzības 

riskam pakļautiem 

cilvēkiem.  

 

Uzaicinājumā jāierīko 

vismaz viens no šādiem 

pasākumiem: 

siltumizolācija, apkures 

nomaiņa un AER iekārtas. 

Atbalsts gāzes katlu 

iekārtām nav atļauts. 

 

Ja shēmā ir iekļauti 

biomasas katli, tie atbilst 

NBK tehnisko norādījumu 

(2021/C58/01) prasībām. 

Novecojušus 

ogļu/naftas/gāzes/biomasas 

katlus ir atļauts aizstāt ar 

biomasas katliem, ja tos 

aizstāj ar augstas 

efektivitātes biomasas 

katliem, kas atbilst vienai 

no divām augstākajām 

energoefektivitātes klasēm 

saskaņā ar 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

Energomarķējuma regulu. 

Gaisa kvalitātes zonās nav 

atļauts aizstāt gāzes katlus 

ar biomasas katliem, ja ir 

pārsniegtas PM10 

robežvērtības. 

23 23 — REPowerEU 

— Ieguldījums Nr. 4: 

Atbalsts enerģētiskās 

nabadzības riskam 

pakļauto 

mājsaimniecību 

renovācijai — vieglas 

renovācijas shēma 

Mērķa Sniegto 

konsultāciju 

skaits 

 skaits 0 20 000 2. CET. 2026 Slovākijas Vides aģentūras 

esošo reģionālo centru tīklu 

stiprina papildu 35 pilnas 

slodzes darbinieki un ārējie 

eksperti. 

 

Tehniskā palīdzība piedāvā 

konsultācijas par 

energoefektivitātes 

pasākumiem, palīdzību 

dotāciju pieteikumu 

iesniegšanas procesā vai 

renovācijas objekta 

pārbaudi uz vietas. 

 

Konsultācijas nodrošina 

20000 mājām. 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

24   24 — REPowerEU 

— Ieguldījums Nr. 5: 

Mazoglekļa 

transporta 

infrastruktūras 

attīstība, SCALE UP 

pasākums SK-C[C3]-

I[I1.a]   

Mērķa  

  

Rekonstruēta

s vai 

modernizēta

s sliežu ceļu 

infrastruktūr

as garums 

tīriem 

pasažieru 

pārvadājumi

em (izteikts 

svērtajos 

kilometros)  

  Garums 

(svērtie 

km) 

49.7 51.7 2. CET.  

  

2026  

  

Elektrisko trolejbusu līniju 

vienvirziena vienvirziena 

sliežu ceļa rekonstrukcija, 

modernizācija vai 

būvniecība vismaz 2 

svērtiem km.  



 

241 
 

Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

25  

  

25 — REPowerEU 

— Ieguldījums Nr. 6: 

Videi draudzīga 

pasažieru transporta 

veicināšana, SCALE 

UP pasākums SK-

C[C3]-I[I2]  

Mērķa  

  

Iepirktā tīra 

pasažieru 

ritošā 

sastāva 

skaits 

(svērtais)  

  Skaits 

(svērtais) 

 12 20 2. CET.  2026  

  

Vismaz 8 papildu svērta 

tīra pasažieru ritošā sastāva 

piegāde. Ritošajā sastāvā 

ietilpst: standarta slēgtas 

elektrovilciena vienības 

(masas koeficients 1,0) un 

tramvaji (svara koeficients 

0,3). 

26  

  

26 — REPowerEU 

— 6. reforma: Zaļās 

pārkārtošanās 

prasmes   

  

Atskaites 

punkts  

  

Jauni 

mācību 

moduļi 

vidējās 

profesionālā

s izglītības 

skolu 

izglītības 

programmās 

un mācību 

Slovākijas 

Republikas 

Izglītības, zinātnes, 

pētniecības un 

sporta ministrijas 

apstiprinājums 

atjauninātajai 

mācību programmai 

vidējās 

profesionālās 

      4. CET. 

  

2024  

  

Atjaunināto mācību 

programmu, kā arī 

skolotāju programmu 

sagatavo saskaņā ar zaļo 

prasmju ESCO (Eiropas 

profesiju klasifikācija, 

prasmes un kompetences) 

klasifikāciju. Atjaunināto 

mācību programmu 

apstiprina vidējās 



 

242 
 

Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

programma 

skolotājiem 

un 

pieaugušajie

m 

izglītības iestādēs 

un mācību 

programmai 

skolotājiem un 

pieaugušajiem 

 

 

profesionālās izglītības 

iestādes, skolotāju 

programmu apstiprina 

Slovākijas Republikas 

Izglītības, zinātnes, 

pētniecības un sporta 

ministrija. 

29  

  

29 — REPowerEU 

— Ieguldījums Nr. 7:  

skolu aprīkojums un 

skolotāju apmācība 

Atskaites 

punkts 

  

Jauni 

mācību 

moduļi 

vidējās 

profesionālā

s izglītības 

programmās 

2025./26. 

mācību gadā    

Atjaunojamo 

energoresursu un 

elektromobilitātes 

kursu 

nodrošināšana 

vidējās 

profesionālās 

izglītības iestādēs 

    4. CET.   

  

2025  

  

Apmācīti skolotāji 

nodrošina moduļus 

atjaunojamo energoresursu 

un elektromobilitātes jomā 

13 vidējās profesionālās 

izglītības skolās no 

2025./26. mācību gada 

aprīkotā un pielāgotā telpā. 

 

30 30 — REPowerEU 

— Ieguldījums Nr. 8: 

1. daļa. Paziņojums 

par REPowerEU 

nodaļas īstenošanu 

Skalas UP mērs SK-

C[C16]-I[I4] 

Mērķa Komunikācij

as kampaņu 

skaits   

  0 6 2. CET. 2026 6 komunikācijas kampaņu 

īstenošana šādās 

REPowerEU tematiskajās 

jomās: I) AER enerģijas un 

atļauju piešķiršanas 

procesi; II) ēku renovācija 

un pārvaldība un iii) 

prasmju attīstīšana zaļās 

pārkārtošanās vajadzībām. 

 

Nika pieņem 

komunikācijas stratēģiju, 
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Kārtas 

NUM. 

  

Saistītais pasākums 

(reforma vai 

ieguldījums) 

  

Atskaites 

punkts/mērķr

ādītājs 

  

Nosaukums 

  

Kvalitatīvie 

rādītāji (atskaites 

punktiem) 

  

Kvantitatīvie rādītāji 

(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 

pabeigšanas 

termiņš  
Katra atskaites punkta 

un mērķrādītāja 

apraksts un skaidra 

definīcija Mēra 

vienība 

Bāzes 

līnija 

Mērķ

is 

Ceturkš

ņa laikā 
Gadu 

lai vadītu šīs darbības un 

kampaņas. 

 

Lai atbalstītu REPowerEU 

komponenta komunikācijas 

un koordinācijas darbības, 

NIKA laikposmā no 2023. 

gada 3. ceturkšņa līdz 2026. 

gada 2. ceturksnim pieņem 

darbā papildu 8 pilnas 

slodzes darbiniekus un 

izveido īpašu uzvedības 

komunikācijas komandu. 
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2. Atveseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas 

Slovākijas atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas ir 6 408 465 020 EUR. 

REPowerEU nodaļas aplēstās kopējās izmaksas ir 402 896 746 EUR. Konkrētāk, Regulas (ES) 

2023/435 21.c panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto pasākumu aplēstās kopējās izmaksas ir 

0 EUR, savukārt citu REPowerEU nodaļas pasākumu izmaksas ir 402 896 746 EUR. 

 

2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS  
 

1. Finanšu ieguldījums  

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:  

  

1. Pirmais maksājums (neatmaksājams atbalsts):   

  

Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

1  

1 — Atjaunojamie energoresursi un 

energoinfrastruktūra — 1. reforma: 

Elektroenerģijas tiesiskā regulējuma 

pielāgošana   

Atskaites punkts  

Elektroenerģijas pārvades tehnisko jaudu 

ierobežojumu atcelšana Slovākijas 

elektroenerģijas sistēmā   

2  

3 — Ilgtspējīgs transports — 1. reforma: 

Transporta ieguldījumu projektu 

sagatavošanas reforma  

Atskaites punkts  
Investīciju plāns dzelzceļa infrastruktūras 

projektiem  

3  

3 — Ilgtspējīgs transports — 1. reforma: 

Transporta ieguldījumu projektu 

sagatavošanas reforma  

Atskaites punkts  
Velotransporta projektu atlases, 

sagatavošanas un īstenošanas metodika  

4  

8 — Slovākijas augstākās izglītības 

iestāžu snieguma pieaugums — 4. 

reforma: Universitāšu vadības reforma  

Atskaites punkts  
Augstākās izglītības iestāžu pārvaldības 

sistēmas reforma  

5  

8 — Slovākijas augstākās izglītības 

iestāžu snieguma pieaugums — 5. 

reforma: Izcilu izglītības un pētniecības 

spēju koncentrēšana  

Atskaites punkts  
Sākt augstskolu apvienošanu lielākās 

vienībās  

6  

9 — Efektīvāka pārvaldība un 

pētniecības, attīstības un inovācijas 

finansējuma stiprināšana — 2. reforma: 

Ar uzņēmējdarbību nesaistītu 

pētniecības iestāžu, jo īpaši Slovākijas 

Zinātņu akadēmijas, organizācijas un 

finansēšanas reforma  

Atskaites punkts  
Slovākijas Zinātņu akadēmijas 

(SaS)reforma  
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

7  

10 — talantu piesaistīšana un 

saglabāšana — 4. ieguldījums: Veicināt 

internacionalizāciju akadēmiskajā vidē  

Atskaites punkts  
Stratēģija universitāšu 

internacionalizācijai  

8  

15 — Tiesu sistēmas reforma — 2. 

reforma: Korupcijas apkarošana un tiesu 

iestāžu integritātes un neatkarības 

stiprināšana  

Atskaites punkts  

Tiesību aktu kopums korupcijas 

apkarošanai un tiesu sistēmas integritātes 

un neatkarības stiprināšanai  

9  

15 — Tiesu sistēmas reforma — 1. 

reforma: Tiesu kartes reforma — tiesību 

akti  

Atskaites punkts  Jaunas tiesu kartes definīcija   

10  

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana — 2. 

reforma: Policijas spēku modernizācija 

un spēju veidošana  

Atskaites punkts  

Policijas organizatorisko izmaiņu 

īstenošana, lai palielinātu korupcijas 

atklāšanas, izmeklēšanas un atklāšanas 

efektivitāti  

11  

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana — 

Ieguldījums Nr. 4: Administratīvo spēju 

stiprināšana dažādos pārvaldes līmeņos 

— valsts īstenošanas un koordinācijas 

iestādes izveide   

Atskaites punkts  Revīzija un kontrole: juridiskais pamats  

12  

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana — 

Ieguldījums Nr. 4:Administratīvo spēju 

stiprināšana dažādos pārvaldes līmeņos 

— Valsts īstenošanas un koordinācijas 

iestādes izveide   

Atskaites punkts  
ANP repozitoriju sistēma: informācija 

ANP īstenošanas uzraudzībai  

13  

17 — Digitalizācijas Slovākija — 4. 

reforma: Tehnisko un procesuālo 

kiberdrošības risinājumu standartizācija  

Atskaites punkts  

Valsts publiskās pārvaldes 

informatizācijas koncepcija (NKIVS) 

2021.–2030. gadam  

14  

18 — Pareizas, ilgtspējīgas un 

konkurētspējīgas publiskās finanses — 

2. reforma: Izdevumu griestu ieviešana  

Atskaites punkts  

Izdevumu maksimālā apjoma 

nostiprināšana Likumā Nr. 523/2004 par 

budžeta noteikumiem  

      Maksājuma summa  EUR 458277000 
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2. Otrā daļa (neatmaksājamais atbalsts):  

   

Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

1  

2 — Ēku renovācija — 3. reforma: 

Būvniecības atkritumu 

apsaimniekošana  

Atskaites punkts  Grozījums Likumā par atkritumiem   

2  

Pielāgošanās klimata pārmaiņām — 

Ieguldījums Nr. 1: Reģionu pielāgošana 

klimata pārmaiņām, galveno uzmanību 

pievēršot dabas aizsardzībai un 

bioloģiskās daudzveidības attīstībai  

Mērķa  
Atlasīto projektu saraksts Muránska 

Planina un Polonina reģioniem  

3  

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte. Ieguldījums Nr. 1: 

Šķēršļu likvidēšana skolu ēkās   

Atskaites punkts  

Barjeru atcelšanas standarta definīcijas 

ieviešana, šķēršļu likvidēšanas 

rokasgrāmatas izveide un skolu vajadzību 

apzināšana visos izglītības līmeņos  

4  

8 — Slovākijas augstākās izglītības 

iestāžu darbības uzlabošana — 2. 

reforma: Periodiskas zinātniskās 

veiktspējas izvērtēšanas sistēmas 

ieviešana  

Atskaites punkts  

Likumā Nr. 172/2005 ieviestās zinātniskās 

darbības periodiskās novērtēšanas 

sistēmas definīcija  

5  

9 — Efektīvāka pārvaldība un 

pētniecības, attīstības un inovācijas 

finansējuma stiprināšana — 1. reforma: 

Pārvaldības, novērtēšanas un atbalsta 

reforma zinātnes, pētniecības un 

inovācijas jomā  

Atskaites punkts  
Pārvaldības reforma un atbalsts 

pētniecībai, izstrādei un inovācijai.  

6  

10 — Talantu piesaistīšana un 

noturēšana — 1. reforma: Dzīvesvietas 

un darba tiesību aktu reforma  

Atskaites punkts  

Atgriešanās valstī atvieglošana un valsts 

pievilcības palielināšana ārvalstniekiem, 

kuriem ir ģimenes saites  

7  

10 — Talantu piesaistīšana un 

noturēšana — 1. reforma: Dzīvesvietas 

un darba tiesību aktu reforma  

Atskaites punkts  
Shēma, ar ko nosaka jaunu valsts vīzu 

pieteikumu iesniedzēju kategoriju (D).  

8  

10 — Talantu piesaistīšana un 

noturēšana — 2. reforma: Kvalifikāciju 

un profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 

režīma vienkāršošana reglamentētās 

profesijās  

Atskaites punkts  
Izglītības un profesionālo kvalifikāciju 

atzīšanas vienkāršošana   

9  

11 — Mūsdienīga un pieejama veselības 

aprūpe — 1. reforma “Slimnīcu tīkla 

(ANO) optimizācija”  

Atskaites punkts  Slimnīcu tīkla ieviešana  

10  

11 — Moderna un pieejama veselības 

aprūpe — 2. reforma — veselības 

ieguldījumu plānu sagatavošanas 

reforma  

Atskaites punkts  

Prioritārais investīciju plāns saskaņā ar 

Veselības ministrijas pieņemto investīciju 

novērtēšanas metodiku   

11  

11 — Mūsdienīga un pieejama veselības 

aprūpe — reforma Nr. 5 “Primārās 

aprūpes reforma pieaugušajiem, bērniem 

un jauniešiem”  

Atskaites punkts  

 Jaunais likums par vispārējās aprūpes 

sniedzēju tīkla izveidi un zonējuma 

ieviešanu  

12  

13 — Pieejama un kvalitatīva ilgtermiņa 

sociālā un veselības aprūpe — sociālās 

aprūpes uzraudzības reforma un 

infrastruktūras nodrošināšana tās 

īstenošanai  

Atskaites punkts  Sociālās aprūpes uzraudzības reforma  

13  

14 — Uzņēmējdarbības vides 

uzlabošana — reforma Nr. 3: Publiskā 

iepirkuma reforma — tiesību aktu 

pielāgošana  

Atskaites punkts  
Publiskā iepirkuma procedūru likuma 

reforma   
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

14  

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana — 1. 

reforma: Efektīvāka cīņa pret korupciju 

un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanu  

Atskaites punkts  
Reformas finanšu izmeklēšanas 

racionalizēšanai un uzlabošanai   

15  

17 — Digitalizācijas Slovākija — 

Ieguldījums Nr. 4: Atbalsts projektiem, 

kuru mērķis ir digitālo tehnoloģiju un 

infrastruktūras attīstība 

Atskaites punkts  
Digitālo tehnoloģiju izstrādes un 

piemērošanas atbalsta shēmas izstrāde  

16  

17 — Digitalizācijas Slovākija — 

Ieguldījums 7: Vecāka gadagājuma 

cilvēku vai nelabvēlīgā situācijā esošu 

cilvēku digitālās prasmes  

Mērķa  

Vecāka gadagājuma cilvēku un 

nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku skaits, 

kas apmācīti digitālo pamatprasmju 

apguvē  

      Maksājuma summa  EUR 814715000 

 

3. Trešais maksājums (neatmaksājams atbalsts):   

  

Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

1  

1 — Atjaunojamie energoresursi un 

energoinfrastruktūra — 1. reforma: 

Elektroenerģijas tiesiskā regulējuma 

pielāgošana  

Atskaites punkts  Elektroenerģijas tirgus reforma  

2  

1 — Atjaunojamie energoresursi un 

energoinfrastruktūra — 2. reforma: 

Tiesiskais regulējums atjaunojamo 

enerģijas avotu izmantošanas 

veicināšanai  

Atskaites punkts  
Satvars, ar ko atbalsta investīcijas jaunos 

atjaunojamos energoresursos   

3  

2 — Ēku renovācija — 1. reforma: 

Ģimenes māju renovācijas atbalsta 

mehānismu saskaņošana    

Atskaites punkts  
Īstenošanas plāns ģimenes māju zaļās 

renovācijas mobilizēšanai   

4  

2 — Ēku renovācija — 1. 

reforma:  Ģimenes māju 

energoefektivitātes palielināšana   

Atskaites punkts  
Atbalsta shēmu ieviešana energotaupības 

un zaļās renovācijas mobilizēšanai   

5  

3 — Ilgtspējīgais transports — 3. 

reforma: Intermodālo kravu 

pārvadājumu reforma   

Atskaites punkts  
Koncepcija un aicinājums izstrādāt jaunas 

atbalsta shēmas  

6  

3 — Ilgtspējīgais transports — 4. 

reforma: Jaunas politikas ieviešana 

alternatīvo degvielu ilgtermiņa 

veicināšanai transporta nozarē  

Atskaites punkts  
Jauns pasākumu kopums alternatīvu 

dzinēju veicināšanai  
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

7  

Rūpniecības dekarbonizācija — 2. 

reforma: Konkurētspējīga sistēma 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai rūpniecībā  

Atskaites punkts  
Rūpniecības dekarbonizācijas shēmas 

pieņemšana  

8 

5 — Pielāgošanās klimata pārmaiņām 

— 2. reforma: Dabas aizsardzības un 

ūdens resursu apsaimniekošanas 

reforma laukos 

Atskaites punkts 

Dabas aizsardzības pasākumu efektīvāka 

piemērošana aizsargājamo teritoriju 

ainavās un ūdensteču atdzīvināšana 

9  

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte — reforma: 

Nodrošināt nosacījumus obligātās 

pirmsskolas izglītības ieviešanai 

bērniem vecumā no pieciem gadiem un 

ieviest likumīgas tiesības uz vietu 

bērnudārzā vai citos pirmsskolas 

izglītības pakalpojumu sniedzējus no 

trīs gadu vecuma;  

Mērķa  

Uzņemšanas rādītājs pirmsskolas 

izglītības iestādēs bērniem vecumā no 

pieciem gadiem  

10  

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte — 1. reforma: 1. 

Nodrošināt nosacījumus obligātās 

pirmsskolas izglītības ieviešanai 

bērniem vecumā no pieciem gadiem un 

ieviest likumīgas tiesības uz vietu 

bērnudārzā vai citos pirmsskolas 

izglītības pakalpojumu sniedzējus no 

trīs gadu vecuma;  

Atskaites punkts  

Ieviest juridiskas izmaiņas obligātajā 

pirmsskolas izglītībā bērniem vecumā no 

pieciem gadiem un ieviest likumīgas 

tiesības uz vietu bērnudārzos vai citos 

pirmsskolas izglītības iestādēs no trīs gadu 

vecuma.  

11  

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte — 2. reforma: 

Bērnu un skolēnu īpašo izglītības 

vajadzību jēdziena definīcija un 

atbilstīga atbalsta pasākumu modeļa 

izstrāde izglītības un izglītības jomā, 

tostarp to finansēšanas sistēma  

Atskaites punkts  

Pieņemt likumu par jēdziena “īpašas 

izglītības vajadzības” pārskatīšanu un 

papildu metodoloģisko materiālu 

sagatavošanu mācībspēkiem, speciālistiem 

un skolu vadītājiem.  

12  

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte — 6. reforma: 

Kompensācijas pasākumi, lai mazinātu 

pandēmijas ietekmi uz pamatskolas un 

vidusskolas skolēnu izglītību  

Mērķa  
Skolēnu skaits, kuri piedalās mācību 

programmās  

13  

8 — Slovākijas augstākās izglītības 

iestāžu darbības uzlabošana — 

Ieguldījums Nr. 1: atbalsts universitāšu 

stratēģiskai attīstībai  

Atskaites punkts  

Ir pabeigti vismaz divi uzaicinājumi, lai 

atbalstītu universitāšu stratēģisko 

attīstību   

14  

8 — Slovākijas augstākās izglītības 

iestāžu darbības uzlabošana — 1. 

reforma: Izmaiņas universitāšu 

finansējumā, tostarp izpildes līgumu 

ieviešana  

Atskaites punkts  Izpildes līgumu ieviešana  
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

15  

8 — Slovākijas augstākās izglītības 

iestāžu darbības uzlabošana — 2. 

reforma: Periodiskas zinātniskās 

veiktspējas izvērtēšanas sistēmas 

ieviešana  

Mērķa  Veikto novērtējumu skaits   

16  

8 — Slovākijas augstākās izglītības 

iestāžu darbības uzlabošana — 3. 

reforma: Jauna pieeja augstākās 

izglītības akreditācijai  

Mērķa  

To universitāšu procentuālā daļa, kuras 

izmanto, lai pārbaudītu iekšējās kvalitātes 

sistēmu un studiju programmu atbilstību 

standartiem  

17  

9 — Efektīvāka pārvaldība un 

pētniecības, attīstības un inovācijas 

finansējuma stiprināšana — 1. reforma: 

Pārvaldības, novērtēšanas un atbalsta 

reforma zinātnes, pētniecības un 

inovācijas jomā  

Atskaites punkts  
Visaptverošas valsts pētniecības, attīstības 

un inovācijas stratēģijas izstrāde  

18  

9 — Efektīvāka pārvaldība un 

pētniecības, attīstības un inovācijas 

finansējuma stiprināšana — 

Ieguldījums Nr. 1: Starptautiskās 

sadarbības un dalības “Apvārsnis 

Eiropa” un EIT projektos veicināšana  

Atskaites punkts  

Izsludināti uzaicinājumi iesniegt 

projektus, lai atbalstītu Slovākijas 

dalībnieku dalību programmā “Apvārsnis 

Eiropa”   

19  

Efektīvāka pārvaldība un pētniecības, 

attīstības un inovācijas finansējuma 

stiprināšana — Ieguldījums 2: Atbalsts 

sadarbībai starp uzņēmumiem, 

akadēmiskajām aprindām un lauku 

attīstības organizācijām  

Atskaites punkts  

Izsludināti uzaicinājumi iesniegt 

projektus, lai atbalstītu sadarbību starp 

uzņēmumiem, akadēmiskajām aprindām 

un pētniecības un izstrādes organizācijām, 

un vaučeri   

20  

Efektīvāka pārvaldība un pētniecības, 

attīstības un inovācijas finansējuma 

stiprināšana — Ieguldījums 3: Zinātnes 

izcilība  

Atskaites punkts  
Uzaicinājumu izsludināšana izcilu 

pētnieku atbalstam  

21  

Efektīvāka pārvaldība un pētniecības, 

attīstības un inovācijas finansējuma 

stiprināšana — Ieguldījums 4: 

Pētniecība un inovācija ekonomikas 

dekarbonizācijai  

Atskaites punkts  

Izsludināti uzaicinājumi iesniegt 

tematiskus pieprasījuma virzītus projektus, 

lai risinātu zaļās pārkārtošanās problēmas  

22  

Efektīvāka pārvaldība un pētniecības, 

attīstības un inovācijas finansējuma 

stiprināšana — Ieguldījums 5: 

Pētniecība un inovācija ekonomikas 

digitalizācijai  

Atskaites punkts  

Izsludināti uzaicinājumi iesniegt 

tematiskus pieprasījuma virzītus projektus, 

lai risinātu digitālās pārkārtošanās 

problēmas  

23 

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana — 

Ieguldījums Nr. 4: Administratīvo 

spēju stiprināšana dažādos pārvaldes 

līmeņos — valsts īstenošanas un 

koordinācijas iestādes izveide  

Atskaites punkts  

Līdz minimumam samazinot īstenošanas 

risku, izveidojot Atveseļošanas un 

noturības mehānisma koordinācijas, 

finanšu un īstenošanas struktūru (NIKA)  
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

24 

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana — 

Ieguldījums Nr. 2: Policijas spēku 

aprīkošana un digitalizācija — 

autoparka atjaunošana  

Mērķa  

Jaunu transportlīdzekļu iegāde (10 % no 

autoparka) elektrotransportlīdzekļu un 

hibrīdtransportlīdzekļu iegāde  

25 

17 — Digitalizācijas Slovākija — 

Ieguldījums Nr. 3: Iesaistīšanās Eiropas 

daudzvalstu projektos, kas saistīti ar 

digitālo ekonomiku  

Mērķa  

Digitālās inovācijas centru skaits 

Slovākijā/Eiropas digitālās inovācijas 

centrs, kas izveido tīklu   

26 

17 — Digitalizācijas Slovākija — 1. 

reforma: E-pārvaldes risinājumu 

izstrāde prioritārās dzīves situācijās  

Atskaites punkts  
Investīciju plāns prioritārām dzīves 

situācijām  

27 

17 — Digitalizācijas Slovākija — 3. 

reforma: Ekonomikas un sabiedrības 

digitālās pārveides pārvaldība  

Atskaites punkts  
Slovākijas digitālās pārveides rīcības plāns 

2023.–2026. gadam  

28 

17 — Digitālā Slovākija — 6. reforma: 

Stratēģiska pieeja digitālo prasmju 

izglītībai sadarbībā ar galveno 

ieinteresēto personu pārstāvjiem  

Atskaites punkts  Valsts digitālo prasmju stratēģija  

      Maksājuma summa  EUR 814715000 

  

    

4. Ceturtais maksājums (neatmaksājams atbalsts):   

  

Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

1  

3 — Ilgtspējīga transporta reforma — 

1. reforma: Transporta ieguldījumu 

projektu sagatavošanas reforma  

Atskaites punkts  

Dzelzceļa likuma grozījums un ar to 

saistītie noteikumi par transporta 

infrastruktūras parametriem  

2  

3 — Ilgtspējīga transporta reforma — 

2. reforma: Sabiedriskā pasažieru 

transporta reforma  

Atskaites punkts  
Jauns likums par sabiedrisko pasažieru 

transportu  
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

3  

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte — 2. reforma: 

Bērnu un skolēnu īpašo izglītības 

vajadzību jēdziena definīcija un 

atbilstīga atbalsta pasākumu modeļa 

izstrāde izglītības un izglītības jomā, 

tostarp to finansēšanas sistēma  

Atskaites punkts  
Īpašo izglītības vajadzību jēdziena 

pārdefinēšanas stāšanās spēkā   

4  

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte — reforma Nr. 3: 

Reformēt konsultāciju un profilakses 

sistēmu un nodrošināt sistemātisku datu 

vākšanu garīgās veselības veicināšanas 

jomā bērniem, skolēniem un 

studentiem  

Atskaites punkts  

Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, ar 

kuriem izveido visaptverošu konsultāciju 

sistēmu  

5  

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte — 4. reforma: 

Rīku īstenošana, lai novērstu 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un 

pielāgotu F tipa studiju programmas  

Atskaites punkts  

Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, kuru 

mērķis ir: Paplašināt iespēju iegūt zemākā 

līmeņa vidējo izglītību pamatskolas 

profesionālajā izglītībā (PIA) NSOV 

programmu optimizācijai, reaģējot uz 

darba tirgus vajadzībām un NSOV 

programmu piedāvājumu saistībā ar 

skolēnu mērķa grupas izglītības 

vajadzībām  

6  

7 — Izglītība 21. gadsimtam — 1. 

reforma: Izglītības saturs un formas 

reforma — mācību un mācību grāmatu 

reforma  

Atskaites punkts  

Jaunās mācību programmas galīgās 

redakcijas apstiprināšana visām 

pamatskolām un vidusskolām, kas 

organizētas daudzgadu izglītības ciklos  

7  

7 — Izglītība 21. gadsimtam — 2. 

reforma: Sagatavot un attīstīt skolotājus 

jaunam saturam un mācību veidam  

Atskaites punkts  

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai 

uzlabotu pedagoģiskā un profesionālā 

personāla prasmju kvalitāti un motivētu 

viņus profesionālajai izaugsmei visa mūža 

garumā.  

8  

11 — Mūsdienīga un pieejama 

veselības aprūpe — 4. reforma “Akūtās 

veselības aprūpes tīkla optimizācija un 

jauna neatliekamās veselības aprūpes 

definīcija”  

Atskaites punkts  

Grozījums Likumā par Optimālo 

neatliekamās medicīniskās palīdzības tīklu 

un jauna neatliekamās medicīniskās 

palīdzības definīcija  

9  

13 — Pieejama un kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā un veselības aprūpe 

— integrācijas reforma un ilgtermiņa 

sociālās un veselības aprūpes 

finansēšana  

Atskaites punkts  
Jauns tiesiskais regulējums ilgtermiņa 

veselības un paliatīvās aprūpes jomā  

10  

14 — Uzņēmējdarbības vides 

uzlabošana — reforma Nr. 1: 

Regulatīvā sloga samazināšana 

uzņēmumiem  

Atskaites punkts  

jaunu regulējuma sloga samazināšanas 

instrumentu ieviešana: Noteikuma “1in-

2out” īstenošana — spēkā esošo regulu ex 

post novērtējuma ieviešana (leģislatīvie 

un neleģislatīvie materiāli) — 

Aizsardzības ieviešana pret nepamatotu 

pārmērīgu reglamentēšanu  

11 

14 — Uzņēmējdarbības vides 

uzlabošana — reforma Nr. 3: Publiskā 

iepirkuma reforma — publiskā 

iepirkuma procesu digitalizācija  

Atskaites punkts  

Publiskā iepirkuma procesu digitalizācija, 

izmantojot vienotu elektronisku 

platformu.  
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

12  

14 — Uzņēmējdarbības vides 

uzlabošana — 2. reforma: 

Maksātnespējas regulējuma reforma — 

tiesību aktu pielāgošana  

Atskaites punkts  Maksātnespējas regulējuma reforma  

13  

15 — Tiesu sistēmas reforma — 1. 

reforma: Tiesu kartes reforma — 

tiesību akti  

Atskaites punkts  Jaunā tiesu tīkla ieviešana   

14  

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana — 3. 

reforma: Krīzes pārvaldības 

optimizācija  

Atskaites punkts  
Optimizētas krīzes pārvarēšanas stāšanās 

spēkā  

15  

18 — Pareizas, ilgtspējīgas un 

konkurētspējīgas publiskās finanses — 

1. reforma: Pensiju sistēmas ilgtspējas 

uzlabošana  

Atskaites punkts  Pensiju sistēmas reforma   

      Maksājuma summa  EUR 923828000 

  

5. Piektais maksājums (neatmaksājams atbalsts):   

  

Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

1  

2 — Ēku renovācija — 2. 

reforma:  Slovākijas Republikas 

Palīdzības padomes lēmumu 

pārredzamības palielināšana un 

racionalizācija  

Atskaites punkts  

Slovākijas Republikas pieminekļu 

padomes lēmumu pieņemšanas procesa 

metodika  

2  

3 — Ilgtspējīga transporta reforma — 2. 

reforma: Sabiedriskā pasažieru 

transporta reforma  

Atskaites punkts  
Optimizēta dzelzceļa transporta grafika 

īstenošana  

3  

Rūpniecības dekarbonizācija — 1. 

reforma: Elektroenerģijas ražošana no 

oglēm Nováky spēkstacijā un 

Augšnitras reģiona pārveide  

Atskaites punkts  Pāreja no oglēm Augšnitrā  

4 

5 — Pielāgošanās klimata pārmaiņām 

— 1. reforma: Zemes plānošanas 

reforma 

Atskaites punkts Zemes plānošanas reforma 

5  

Pielāgošanās klimata pārmaiņām — 

Ieguldījums Nr. 1: Reģionu pielāgošana 

klimata pārmaiņām, galveno uzmanību 

pievēršot dabas aizsardzībai un 

bioloģiskās daudzveidības attīstībai  

Mērķa  

Īpašuma apmetne ar privātiem zemes 

īpašniekiem (teritorijā, kas apdzīvota 

hektāros)  
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

6  

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte — reforma Nr. 5: 

Atbalsts skolu segregācijas novēršanai  

Atskaites punkts  

Tiesību aktu grozījumu pieņemšana, ar 

kuriem tiesību aktos ievieš skolu 

definīciju, un metodoloģisko materiālu 

izstrāde segregācijas novēršanas 

īstenošanai  

7  

7 — Izglītība 21. gadsimtam — 2. 

reforma: Sagatavot un attīstīt skolotājus 

jaunam saturam un mācību veidam  

Mērķa  

To skolotāju procentuālā daļa, kuri ir 

īpaši apmācīti, lai sagatavotu jauno 

mācību programmu iekļaujošai izglītībai 

un digitālajām prasmēm   

8  

8 — Slovākijas augstākās izglītības 

iestāžu darbības uzlabošana — 1. 

reforma: Izmaiņas universitāšu 

finansējumā, tostarp izpildes līgumu 

ieviešana  

Mērķa  
Ar publiskām universitātēm noslēgtie 

izpildes līgumi (procentos)   

9 

8 — Veiktspējas pieaugums 

Slovākijas augstākās izglītības iestādes 

— 

Ieguldījums: atbalsts stratēģiskai 

universitāšu attīstība 

Atskaites punkts 
Ir pabeigti vismaz divi uzaicinājumi, lai 

atbalstītu universitāšu stratēģisko attīstību 

10 

Efektīvāka pārvaldība un pētniecības, 

attīstības un inovācijas finansējuma 

stiprināšana — Ieguldījums 3: Zinātnes 

izcilība 

Mērķa Atbalstīto izcilo pētnieku skaits 

11 

Efektīvāka pārvaldība un pētniecības, 

attīstības un inovācijas finansējuma 

stiprināšana — Ieguldījumi 6: Finanšu 

instrumenti inovācijas atbalstam 

Atskaites punkts 
Finanšu instrumentu ieviešana un 

īstenošana inovācijas atbalstam 

12 

Mūsdienīga un pieejama veselības 

aprūpe — 3. reforma: Lielāko slimnīcu 

pārvaldības centralizācija  

Atskaites punkts  

Centrālās slimnīcu vadības struktūras 

izveide no organizatoriskā, darbības un 

ekonomiskā viedokļa  

13  

13 — Pieejama un kvalitatīva ilgtermiņa 

sociālā un veselības aprūpe — 1. 

reforma: Pieejamā un kvalitatīvā 

ilgtermiņa sociālā un veselības aprūpe 

— ilgtermiņa sociālās un veselības 

aprūpes integrācijas un finansēšanas 

reforma 

Atskaites punkts  

Sociālo pakalpojumu finansēšanas 

koncepcijas publicēšana sabiedriskai 

apspriešanai  

14 

13 — Pieejama un kvalitatīva ilgtermiņa 

sociālā un veselības aprūpe — 2. 

reforma: Aprūpes vajadzību 

novērtējums 

Atskaites punkts Novērtēšanas sistēmas vienādošana 
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

15 

13 — Pieejama un kvalitatīva ilgtermiņa 

sociālā un veselības aprūpe — 3. 

reforma: Sociālās aprūpes uzraudzības 

reforma un infrastruktūras 

nodrošināšana tās īstenošanai 

Mērķa 
Vienotas uzraudzības sistēmas izveide ar 

galveno mītni un 8 filiālēm 

16 

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana — 

Ieguldījums Nr. 1: Instrumenti un spējas 

cīņā pret korupciju un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizāciju  

Atskaites punkts  

Nepieciešamās infrastruktūras 

nodrošināšana, lai atbalstītu cīņu pret 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 

korupciju   

17 

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana — 

Ieguldījums Nr. 1: Instrumenti un spējas 

cīņā pret korupciju un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizāciju  

Mērķa  

Policijas darbinieku pārkvalificēšana 

finanšu izmeklēšanā un analītiskajās 

darbībās  

18 

17 — Digitalizācijas Slovākija — 1. 

reforma: E-pārvaldes risinājumu 

izstrāde prioritārās dzīves situācijās  

Atskaites punkts  Prioritāro dzīves situāciju ceļvedis  

19 

17 — Digitalizācijas Slovākija — 2. 

reforma: It resursu centralizēta 

pārvaldība  

Atskaites punkts  
Centrālā platforma IT resursu 

izmantošanai (digitālais tirgus)  

20 
19 — REPowerEU — 2. reforma — 2. 

apakšpasākums: Ūdeņraža rīcības plāns 
Atskaites punkts Ūdeņraža rīcības plāna publicēšana 

21 

19 — REPowerEU — Ieguldījums 1.4.: 

Pārvades sistēmas un reģionālo sadales 

sistēmu modernizācija un digitalizācija 

— Enerģētikas datu centrs 

Atskaites punkts Enerģētikas datu centra darbības sākšana 

      Maksājuma summa  EUR 570388736  

  
 

6. Sestā daļa (neatmaksājamais atbalsts):    

 

Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  

Atskaites 

punkts/mērķ

rādītājs  

Nosaukums  

1 

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte — reforma Nr. 1:1. 

Nodrošināt nosacījumus obligātās 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā jauna preskriptīva finansēšanas 

sistēma pirmsskolas izglītībai, kuras pamatā 
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  

Atskaites 

punkts/mērķ

rādītājs  

Nosaukums  

pirmsskolas izglītības ieviešanai bērniem 

vecumā no pieciem gadiem un ieviest 

likumīgas tiesības uz vietu bērnudārzā vai 

citos pirmsskolas izglītības pakalpojumu 

sniedzējus no trīs gadu vecuma;  

ir attiecīgā instrumenta reālās personāla un 

darbības izmaksas, kā arī uzņemšanas 

rādītāja sasniegšana bērniem vecumā no 

četriem gadiem. 

2 
7 — Izglītība 21. gadsimtam — 1. reforma: 

Izglītības satura un formas reforma 
Mērķa  Reģionālo atbalsta centru tīkla izveide  

3 

Efektīvāka pārvaldība un pētniecības, 

attīstības un inovācijas finansējuma 

stiprināšana — Ieguldījums 5: Pētniecība 

un inovācija ekonomikas digitalizācijai  

Mērķa  

To pētniecības, attīstības un inovācijas 

projektu skaits, kas atlasīti saskaņā ar 

uzaicinājumiem, kuri risina digitālās 

pārveides problēmas.  

4 

Efektīvāka pārvaldība un pētniecības, 

attīstības un inovācijas finansējuma 

stiprināšana — Ieguldījums 2: Atbalsts 

sadarbībai starp uzņēmumiem, 

akadēmiskajām aprindām un lauku 

attīstības organizācijām   

Mērķa  Sadarbības projektu un kuponu skaits  

5 

Efektīvāka pārvaldība un pētniecības, 

attīstības un inovācijas finansējuma 

stiprināšana — Ieguldījums 4: Pētniecība 

un inovācija ekonomikas dekarbonizācijai  

Mērķa  
To atlasīto projektu skaits, kuri risina ar zaļo 

pārkārtošanos saistītās problēmas   

6 

10 — talantu piesaistīšana un saglabāšana 

— Ieguldījums Nr. 1: Atbalsta instrumenti 

un palīdzība konkrētām mērķgrupām 

Mērķa 
Vienas pieturas aģentūru skaits integrācijai 

Slovākijā 

7  

10 — Talantu piesaistīšana un noturēšana 

— Ieguldījums Nr. 1: Atbalsta instrumenti 

un palīdzība konkrētām mērķgrupām 

Mērķa  
To saņēmēju skaits, kuri izmanto IOM 

Migrācijas informācijas centru   

8  

10 — Talantu piesaistīšana un noturēšana 

— Ieguldījums Nr. 3: Stipendijas vietējiem 

un ārvalstu talantīgiem studentiem  

Mērķa  
Talantīgiem studentiem piešķirto stipendiju 

skaits  

9 

11 — Moderna un pieejama veselības 

aprūpe — Ieguldījums Nr. 3: Digitalizācija 

veselības jomā  

Mērķa Priekškambaru fibrilācijas operāciju 

nodrošināšanas pieaugums 

10 

14 — Uzņēmējdarbības vides uzlabošana 

— Ieguldījums Nr. 1: Regulatīvā sloga 

samazināšana uzņēmumiem  

Atskaites 

punkts  

Administratīvā sloga samazināšana 

uzņēmējiem  

11 

14 — Uzlabot uzņēmējdarbības vidi — 

Ieguldījums Nr. 2: Maksātnespējas procesu 

digitalizācija 

 Atskaites 

punkts 

Pilnībā darbojas vienots, pilnībā digitalizēts 

maksātnespējas process.   

12 

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana — 

Ieguldījums Nr. 2: Policijas spēku 

aprīkošana un digitalizācija — apmācība  

Mērķa  
Tiek izvērsta apmācība saistībā ar policijas 

reformu  

13 

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana — 

Ieguldījums Nr. 4: Administratīvo spēju 

stiprināšana dažādos pārvaldes līmeņos — 

kopīgu pakalpojumu centru izveide  

Mērķa  Kopīgu pakalpojumu centru izveide  

14 

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana — 4. 

reforma: Kontrole un revīzija 

Atskaites 

punkts 

Korupcijas riska pārvaldības metodikas 

pieņemšana un b) procedūru pieņemšana 

attiecībā uz NIKA veikto šīs metodikas 

īstenošanas uzraudzību 
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  

Atskaites 

punkts/mērķ

rādītājs  

Nosaukums  

15 

17 — Digitalizācijas Slovākija — 

Ieguldījums Nr. 6: Preventīvi pasākumi, 

incidentu atklāšanas un risināšanas ātrums 

(ITVS — informācijas tehnoloģijas valsts 

pārvaldei) 

Mērķa Drošu IT sistēmu skaits valsts pārvaldē 

16 
19 — REPowerEU — 1. reforma — 3. 

apakšpasākums: Siltumsūkņa atbalsts 

Atskaites 

punkts 

Ūdens likuma Nr. 364/2004 tiesību aktu 

grozījumu stāšanās spēkā 

17 

19 — REPowerEU — 2. reforma — 1. 

apakšpasākums: Metodikas izstrāde un 2 

izmēģinājuma zonas, kas piemērotas vēja 

enerģijas attīstībai 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā tiesību akti par atjaunīgās 

enerģijas ražošanai izdevīgām teritorijām un 

tiek publicēta metodika “izdevīgu teritoriju” 

izveidei 

18 

19 — REPowerEU — 2. reforma — 3. 

apakšpasākums: Atjaunojamo 

energoresursu integrācija elektrotīklā  

Atskaites 

punkts 

Pasākumi, ar ko racionalizē un paātrina 

atjaunīgo energoresursu pieslēgšanu tīklam 

19 
19 — REPowerEU — 6. reforma: Zaļās 

pārkārtošanās prasmes 

Atskaites 

punkts 

Jauni mācību moduļi vidējās profesionālās 

izglītības skolu izglītības programmās un 

mācību programma skolotājiem un 

pieaugušajiem 

      
Maksājuma 

summa  
EUR  683255024.26 

   
 

7. Septītais maksājums (neatmaksājams atbalsts):   

  

Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

1  

Rūpniecības dekarbonizācija — 

Ieguldījums 2: Slovākijas Vides 

inspekcijas darbības nodrošināšana 

saistībā ar dekarbonizāciju  

Atskaites punkts  
Slovākijas Vides inspekcijas jaudas 

palielināšanas ieguldījumi   

2  

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte — 4. reforma: 

Pielāgot F tipa pētījumu programmas 

Atskaites punkts  
 

Pielāgotas F programmas 

3  

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte. Ieguldījums Nr. 

1: Šķēršļu likvidēšana skolu ēkās   

Mērķa  
Arhitektūras šķēršļu likvidēšana 

vidusskolās  

4  

11 — Mūsdienīga un pieejama 

veselības aprūpe — reforma Nr. 3 

“Lielāko slimnīcu pārvaldības 

centralizācija”  

Mērķa  
Centrālajā vadības sistēmā iesaistīto 

slimnīcu skaits  

5 

11 — Mūsdienīga un pieejama 

veselības aprūpe — Ieguldījums Nr. 1 

“Atbalsts jaunas primārās aprūpes 

atvēršanai”  

Atskaites punkts 
Sabiedrības aicinājumi izveidot jaunas 

primārās aprūpes ambulatorās prakses 

6  

12 — Cilvēka, moderna un pieejama 

garīgās veselības aprūpe — 1. reforma: 

Koordinēta starpministriju sadarbība un 

regulējums  

Atskaites punkts  

Vienas garīgās veselības struktūras 

izveide un psihologu asociācijas 

kompetenču paplašināšana 
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

7 

12 — Cilvēka, moderna un pieejama 

garīgās veselības aprūpe — 

Ieguldījums 8: Darbinieku apmācība 

garīgās veselības jomā  

Mērķa  
Psihiskās veselības aprūpē apmācīto 

personu skaits 

8  

13 — Pieejama un kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā un veselības aprūpe 

— pēcaprūpes un aprūpes spēju 

paplašināšana un atjaunošana  

Atskaites punkts  
Mājas aprūpes pakalpojumu sniedzēju 

paplašināšana un atjaunošana 

9  

13 — Pieejama un kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā un veselības aprūpe 

— Paliatīvās aprūpes spēju 

paplašināšana un atjaunošana   

Mērķa  

Mobilo hospices tīkla paplašināšana un 

atjaunošana (rādītājs: jauno un pārbūvēto 

pakalpojumu sniedzēju skaits)  

10  

14 — Uzņēmējdarbības vides 

uzlabošana — Ieguldījums Nr. 1: Spēja 

veikt reformas, lai samazinātu 

regulatīvo slogu    

Atskaites punkts  

Noteikuma “viens no diviem 

izņēmumiem” piemērošana, princips par 

aizsardzību pret nepamatotu pārmērīgu 

reglamentēšanu un spēkā esošā 

regulējuma ex post novērtējumi   

11 

15 — Tiesu sistēmas reforma — 

Ieguldījums Nr. 2: Digitalizācija un 

analītiskās spējas  

Mērķa  
Tiesu IT iekārtu modernizācija tiesu 

darbiniekiem   

12 

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana, — 

investīcija Nr. 2: Policijas spēku 

aprīkošana un digitalizācija — jauni 

vai modernizēti ārvalstu iedzīvotāju 

reģistrācijas informācijas sistēmas (IS 

ECU) moduļi 

Atskaites punkts  

Uzturēšanās atļauju piešķiršanas procesu 

digitalizācija, lai vienkāršotu procesus 

sabiedrībai  

13 

16 — Korupcijas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas apkarošana — 

Ieguldījums Nr. 2: Policijas spēku 

aprīkošana un digitalizācija — ēku 

rekonstrukcija  

Atskaites punkts  

Policijas ēku atjaunotās platības platība 

ēku energointensitātes samazināšanai 

(m²)  

14 
17 — Digitalizācijas Slovākija — 

Ieguldījums Nr. 5: Hakatoni  
Mērķa  Organizēto hakatonu skaits  

15 

19 — REPowerEU — 1. reforma — 1. 

apakšpasākums: Likumdošanas un 

procedūras izmaiņas, kas paātrina vides 

atļauju izsniegšanu 

Atskaites punkts 
Tiesību aktu un procedūras izmaiņu 

stāšanās spēkā 

16 

19 — REPowerEU — 1. reforma — 5. 

apakšpasākums: Biomasas ilgtspējīgas 

izmantošanas un piegādes trajektoriju 

novērtējuma sagatavošana Slovākijā 

2025.–2035. gada periodam 

Atskaites punkts 

Biomasas ilgtspējīgas izmantošanas un 

biomasas piegādes trajektoriju 

novērtējums Slovākijā 

17 

19 — REPowerEU — 2. reforma — 2. 

apakšpasākums — Ūdeņraža rīcības 

plāns 

Atskaites punkts 
Pasākumi ūdeņraža izmantošanas 

veicināšanai 

18 
19 — REPowerEU — 4. reforma: 

Centrālās valdības ēku pārvaldība 
Atskaites punkts 

Centrālās valdības ēku apsaimniekošanas 

stratēģija 

      Maksājuma summa  EUR  761212461.02 
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8. Astotais maksājums (neatmaksājamais atbalsts):   

  

Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

1 

Pielāgošanās klimata pārmaiņām — 2. 

reforma: Dabas aizsardzības un ūdens 

resursu apsaimniekošanas reforma 

valsts pusē 

Atskaites punkts 
Nacionālā parka zonu noteikšanas procesa 

pabeigšana 

2 

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte — 2. reforma: 

Jēdziena “bērnu un skolēnu īpašas 

izglītības vajadzības” definīcija un 

atbilstīgu izglītības atbalsta pasākumu 

modeļa izstrāde, tostarp to finansēšanas 

sistēmas izstrāde; 

Mērķa 
Apmācīto personu skaits, kuras ir vai nu 

skolotājs, vai izglītības speciālists  

3 

6 — Iekļaujošas izglītības pieejamība, 

attīstība un kvalitāte — reforma Nr. 5: 

Skolu segregācijas izskaušanas 

veicināšana  

Atskaites punkts  
Desegregācijas standartu ieviešana  

 

4  

7 — Izglītība 21. gadsimtam — 1. 

reforma: Izglītības satura un formas 

reforma  

Atskaites punkts  
Mācību programmu reformas īstenošana 

un jauni mācību materiāli skolām 

5  

7 — Izglītība 21. gadsimtam — 1. 

reforma: Izglītības satura un formas 

reforma 

Atskaites punkts  
Tiešsaistes noslēguma eksāmena 

(maturita) ieviešana visām vidusskolām  

6  

7 — Izglītība 21. gadsimtam — 

Ieguldījums Nr. 1: Digitālā 

infrastruktūra skolās   

Mērķa 

Skolas, kas aprīkotas ar digitālā 

aprīkojuma pamatlīmeni 

 

7 

9 — Efektīvāka pārvaldība un 

pētniecības, attīstības un inovācijas 

finansējuma stiprināšana — 

Ieguldījums Nr. 1: Starptautiskās 

sadarbības un dalības “Apvārsnis 

Eiropa” un EIT projektos veicināšana  

Mērķa 

Atbalstīto projektu skaits, kuru mērķis ir 

palielināt dalību pamatprogrammas 

“Apvārsnis Eiropa” uzaicinājumos 

iesniegt priekšlikumus  

8  

Efektīvāka pārvaldība un pētniecības, 

attīstības un inovācijas finansējuma 

stiprināšana — Ieguldījums 2: Atbalsts 

sadarbībai starp uzņēmumiem, 

akadēmiskajām aprindām un lauku 

attīstības organizācijām  

Atskaites punkts  

Uzaicinājumu iesniegt projektus 

īstenošana, lai atbalstītu sadarbību starp 

uzņēmumiem, akadēmiskajām aprindām 

un lauku attīstības organizācijām un 

kuponiem 
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

9 

Efektīvāka pārvaldība un pētniecības, 

attīstības un inovācijas finansējuma 

stiprināšana — Ieguldījums 3: Zinātnes 

izcilība  

Atskaites punkts 

 

Izcilu pētnieku atbalstīšanas uzaicinājumu 

īstenošana   

10 

Efektīvāka pārvaldība un pētniecības, 

attīstības un inovācijas finansējuma 

stiprināšana — Ieguldījums 4: 

Pētniecība un inovācija ekonomikas 

dekarbonizācijai  

Atskaites punkts 

 

Uzaicinājumu iesniegt tematiskus, uz 

pieprasījumu balstītus projektus, ar 

kuriem risina zaļās pārkārtošanās 

problēmas, īstenošana 

11 

Efektīvāka pārvaldība un pētniecības, 

attīstības un inovācijas finansējuma 

stiprināšana — Ieguldījums 5: 

Pētniecība un inovācija ekonomikas 

digitalizācijai  

Atskaites punkts 

 

Uzaicinājumu iesniegt tematiskus, uz 

pieprasījumu balstītus projektus, ar 

kuriem risina digitālās pārkārtošanās 

problēmas, īstenošana 

12 

10 — talantu piesaistīšana un 

saglabāšana — Ieguldījums 4: Veicināt 

internacionalizāciju akadēmiskajā vidē  

Mērķa  

To projektu skaits, kuru mērķis ir 

Slovākijas augstākās izglītības iestāžu vai 

pētniecības iestāžu internacionalizācija  

13 

11 — Mūsdienīga un pieejama 

veselības aprūpe — 1. reforma 

“Slimnīcu tīkla (ANO) optimizācija”  

Mērķa  

Pārprofilēto slimnīcu (kas ir apstiprinātas 

vispārējās un specializētās slimnīcās) 

īpatsvars jaunajā slimnīcu tīklā  

14 

11 — Moderna un pieejama veselības 

aprūpe — Ieguldījums 3 — 

Digitalizācija veselības jomā  

Mērķa  

Centrālās integrācijas platformas (CIP) 

iepirkums 19 centralizēti pārvaldītām 

publiskām slimnīcām 

15 

12 — Cilvēka, moderna un pieejama 

garīgās veselības aprūpe — 

Ieguldījums Nr. 2: Aizturēšanas telpu 

izveide  

Atskaites punkts  Aizturēšanas telpu pacientu kapacitāte  

16 

12 — Cilvēki, moderna un pieejama 

garīgās veselības aprūpe — 

Ieguldījums Nr. 3: Kopienā balstītu 

garīgās veselības aprūpes centru 

izveide 

Mērķa  
Kopienā izveidotu garīgās veselības 

aprūpes centru skaits 

17 

12 — Cilvēki, moderna un pieejama 

garīgās veselības aprūpe — 

Ieguldījums 7: Institucionālās 

psihiatriskās aprūpes humānizācija  

Atskaites punkts  
Institucionālās psihiatriskās aprūpes 

atjaunošana 
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

18 

13 — Pieejama un kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā un veselības aprūpe 

— 1. reforma: Pieejamā un kvalitatīvā 

ilgtermiņa aprūpe — integrācijas un 

ilgtermiņa sociālās un veselības 

aprūpes finansēšanas reforma 

Atskaites punkts 
Jaunā sociālo pakalpojumu finansēšanas 

sistēma — personīgā budžeta ieviešana 

19 

13 — Pieejama un kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā un veselības aprūpe 

— Ieguldījums Nr. 3: Paliatīvās 

aprūpes spēju paplašināšana un 

atjaunošana 

Atskaites punkts  
Paliatīvās aprūpes spēju paplašināšana un 

atjaunošana aprūpes iestādēs 

20 

15 — Tiesu iestāžu reforma — 

Ieguldījums Nr. 1: Tiesu reorganizācija 

— jaunu ēku būvniecība/iepirkums   

Mērķa 
Uzbūvēto vai iegādāto tiesas ēku platība 

(m²)   

21  

15 — Tiesu sistēmas reforma — 

Ieguldījums Nr. 2: Digitalizācija un 

analītiskās spējas  

Atskaites punkts  
Analītiskā atbalsta platformas izveide 

piekļuvei tiesu judikatūrai  

22 

17 — Digitalizācijas Slovākija — 

investīcija Nr. 3: Iesaistīšanās Eiropas 

daudzvalstu projektos, kas saistīti ar 

digitālo ekonomiku   

Atskaites punkts Superdators Slovākijas Republikai   

23 

17 — Digitalizācijas Slovākija — 

Ieguldījums Nr. 6: Preventīvi 

pasākumi, incidentu atklāšanas un 

risināšanas ātrums (ITVS — 

informācijas tehnoloģijas valsts 

pārvaldei) 

Atskaites punkts  

It sistēmu un lietojumprogrammu drošības 

revīzijas valsts pārvaldē un drošu telpu 

rekonstrukcija kritiskajai infrastruktūrai   

24 

19 — REPowerEU — 1. reforma — 4. 

apakšpasākums: Labāko pieejamo 

tehnoloģiju centrs 

Mērķa 

Labāko pieejamo tehnoloģiju (LPTP) 

centra izveide un LPTP atsauces 

dokumentu nodrošināšana 

25 

19 — REPowerEU — 1. reforma — 6. 

apakšpasākums: Biometāna, organisko 

mēslošanas līdzekļu un aprites 

bioekonomikas izstrāde un veicināšana 

Atskaites punkts 

Biometāna, organisko mēslošanas 

līdzekļu un aprites bioekonomikas 

izstrāde un veicināšana 

26 

19 — REPowerEU — 2. reforma — 1. 

apakšpasākums: Metodikas izstrāde un 

divu vēja enerģijas attīstībai piemērotu 

izmēģinājuma zonu izveide 

Mērķa 

Vēja enerģijas attīstībai piemērotu 

izmēģinājuma zonu izveide. Galīgās 

metodikas pieņemšana un piemērošana 

izdevīgo teritoriju izveidei.  
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

27 

19 — REPowerEU — Ieguldījums Nr. 

4: Atbalsts enerģētiskās nabadzības 

riskam pakļauto mājsaimniecību 

renovācijai — vieglas renovācijas 

shēma 

Mērķa 
Enerģētiskās nabadzības riskam pakļauto 

cilvēku renovēto māju skaits 

28 

19 — REPowerEU — Ieguldījums 7: 

skolu aprīkojums un skolotāju 

apmācība 

Atskaites punkts 

Jauni mācību moduļi vidējās 

profesionālās izglītības programmās 

2025./26. mācību gadā 

      Maksājuma summa  EUR  735378735.71 

 

 

  

9. Devītais piešķīrums (neatmaksājams atbalsts):   

  

Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

1  

Atjaunojamie energoresursi un 

energoinfrastruktūra — 

Ieguldījumi:  Jaunu atjaunojamo 

elektroenerģijas avotu būvniecība  

Mērķa  
Jaunu atjaunojamo energoresursu 

jauda    

2  

Atjaunojamie energoresursi un 

energoinfrastruktūra — Ieguldījums 

Nr. 2: Esošo atjaunojamo enerģijas 

avotu modernizācija 

(energoapgāde)  

Mērķa  
Rekonstruētā atjaunojamo 

energoresursu jauda  

3  

Atjaunojamie energoresursi un 

energoinfrastruktūra — Ieguldījums 

Nr. 3: Elektroenerģijas sistēmu 

elastības palielināšana lielākai 

atjaunojamo energoresursu 

integrācijai   

Mērķa  

Iekārtu jaudas kumulatīva 

palielināšana, palielinot energosistēmu 

elastību   

4  

2 — Ēku renovācija — 

Ieguldījums: Ģimenes māju 

energoefektivitātes palielināšana   

Mērķa  

To atjaunoto ģimenes māju skaits, kas 

nodrošina vismaz 30 % primārās 

enerģijas ietaupījumu   

5  

2 — Ēku renovācija — Ieguldījums 

Nr. 2:  Publisko vēsturisko un 

sarakstā iekļauto ēku renovācija   

Mērķa  

Renovēto publisko vēsturisko un 

sarakstā iekļauto ēku platība, kas 

nodrošina vidēji vismaz 30 % primārās 

enerģijas ietaupījumu 

6  

3 — Ilgtspējīga transporta reforma 

— 2. reforma: Sabiedriskā 

pasažieru transporta reforma  

Mērķa  

To pašpārvaldes reģionu skaits, kuros 

ir ieviesta tarifu integrācija, kas ļauj 

ceļot ar vairākiem sabiedriskā 

transporta veidiem vai pārvadātājiem 

par biļeti  
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

7  

3 — Ilgtspējīgs transports — 

Ieguldījums: Mazoglekļa transporta 

infrastruktūras attīstība  

Mērķa  
Jaunas veloinfrastruktūras garums 

(km)  

8  

3 — Ilgtspējīgs transports — 

Ieguldījums: Mazoglekļa transporta 

infrastruktūras attīstība  

Mērķa  

Rekonstruētās vai modernizētās tīras 

pasažieru dzelzceļa infrastruktūras 

garums (svērtie kilometros)  

9  

3 — Ilgtspējīgs transports — 

Ieguldījums: Mazoglekļa transporta 

infrastruktūras attīstība  

Mērķa  
Nosūtīto dzelzceļa līniju posmu 

garums (km)  

10 

3 — Ilgtspējīgs transports- 

Ieguldījums 2: “Tīru” pasažieru 

pārvadājumu veicināšana 

Mērķa  
Iepirktā tīra pasažieru ritošā sastāva 

skaits (svērtais) 

11 

3 — Ilgtspējīgs transports- 

Ieguldījums 3: Intermodālo kravu 

pārvadājumu attīstība  

Mērķa  

Vairākveidu pārvadājumu vienību 

skaits, kas iepirktas divdesmit pēdu 

ekvivalentās vienībās    

12 

3 — Ilgtspējīgs transporta 

ieguldījums 4: Atbalsts alternatīvās 

degvielas transportlīdzekļu 

infrastruktūras attīstībai   

Mērķa  
Ekspluatācijā esošo uzlādes punktu vai 

ūdeņraža uzpildes punktu skaits.  

13  

4 — Rūpniecības dekarbonizācija 

— Ieguldījums Nr. 1:  Nozares 

dekarbonizācijas shēmas darbība  

Atskaites punkts  

ANM līdzfinansēto rūpniecības 

dekarbonizācijas projektu īstenošanas 

pabeigšana  

14  

Pielāgošanās klimata pārmaiņām — 

Ieguldījums Nr. 1: Reģionu 

pielāgošana klimata pārmaiņām, 

galveno uzmanību pievēršot dabas 

aizsardzībai un bioloģiskās 

daudzveidības attīstībai  

Mērķa  
Ūdensteču atjaunošana (km no 

atjaunotajām ūdenstecēm)  

15 

5 — Pielāgošanās klimata 

pārmaiņām — Ieguldījums Nr. 2: 

Pret klimata pārmaiņām noturīgu 

mežu veidošana   

Mērķa 
Ilgtspējīgas meža atjaunošanas 

darbības   

16 

6 — Iekļaujošas izglītības 

pieejamība, attīstība un kvalitāte — 

reforma: Ar ko paredz nosacījumus 

obligātās pirmsskolas izglītības 

īstenošanai bērniem no 5 gadu 

vecuma un ievieš likumīgas tiesības 

uz vietu bērnudārzā vai citos 

pirmsskolas izglītības iestādēs no 3 

gadu vecuma  

Mērķa  

 

Uzbūvēto vai rekonstruēto bērnudārzu 

skaits 

17  

7 — Izglītība 21. gadsimtam — 

Ieguldījums Nr. 2: Skolu 

infrastruktūras pabeigšana  

Mērķa  Divkāršās maiņas skolu likvidēšana   

18  

8 — Slovākijas augstākās izglītības 

iestāžu darbības uzlabošana — 5. 

reforma: Izcilu izglītības un 

pētniecības spēju koncentrēšana  

Atskaites punkts  Augstskolu apvienošana konsorcijos 
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

19  

8 — Slovākijas augstākās izglītības 

iestāžu darbības uzlabošana — 

Ieguldījums Nr. 1: atbalsts 

universitāšu stratēģiskai attīstībai  

Mērķa  

Rekonstruēta vai atjaunota 

universitātes teritorija un dormorija ar 

primārās enerģijas ietaupījumu vairāk 

nekā 30 % (m²)  

20 

Efektīvāka pārvaldība un 

pētniecības, attīstības un inovācijas 

finansējuma stiprināšana — 

Ieguldījumi 6: Finanšu instrumenti 

inovācijas atbalstam  

Mērķa  
Ar finanšu instrumentiem atbalstīto 

uzņēmumu skaits   

21 

10 — talantu piesaistīšana un 

saglabāšana — Ieguldījums Nr. 2: 

Attiecību stiprināšana ar diasporu 

Mērķa  
To pasākumu skaits, kas stiprina 

attiecības ar diasporu  

22 

11 — Mūsdienīga un pieejama 

veselības aprūpe — Ieguldījums Nr. 

2 “Jauns slimnīcu tīkls — 

būvniecība, rekonstrukcija un 

aprīkojums”  

Mērķa  
Slimnīcu gultas ietilpība, kas pieejama 

čaulas un serdes konstrukcijas līmenī 

23 

11 — Mūsdienīga un pieejama 

veselības aprūpe — Ieguldījums Nr. 

2 “Jauns slimnīcu tīkls — 

būvniecība, rekonstrukcija un 

aprīkojums”  

Mērķa 
Slimnīcu gultas jauda, kas pieejama 

modernizētajās slimnīcās 

24 

11 — Mūsdienīga un pieejama 

veselības aprūpe — Ieguldījums Nr. 

4 neatliekamās medicīniskās 

palīdzības staciju būvniecība un 

atjaunošana (ātrās palīdzības 

pakalpojumi)  

Mērķa  

Uzbūvēto vai rekonstruēto 

neatliekamās medicīniskās palīdzības 

staciju skaits  

25 

13 — Piekļūstama un kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā un veselības 

aprūpe — Ieguldījums Nr. 1: 

Kopienā balstītu sociālās aprūpes 

spēju uzlabošana   

Atskaites punkts  

Kopienā balstītu mājokļu pakalpojumu 

un veselības un sociālo mazjaudas 

iestāžu spēju uzlabošana 

26 

13 — Piekļūstama un kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā un veselības 

aprūpe — Ieguldījums Nr. 1: 

Kopienā balstītu sociālās aprūpes 

spēju uzlabošana   

Atskaites punkts  
Ambulatoro pakalpojumu 

paplašināšana 

27 

13 — Pieejama un kvalitatīva 

ilgtermiņa sociālā un veselības 

aprūpe — Ieguldījums Nr. 2: 

Pēcaprūpes un aprūpes spēju 

paplašināšana un atjaunošana  

Atskaites punkts  

Pēcaprūpes gultu izveide, atjaunojot 

akūtās un hroniskās gultas vai būvējot 

pēcaprūpes gultas 

28 

15 — Tiesu iestāžu reforma — 

Ieguldījums Nr. 2: Tiesu kartes 

reformas atbalsta instrumenti — 

Komercreģistrs un tiesu pārvaldības 

centralizētā sistēma   

Atskaites punkts 

It sistēmas izstrāde un nodošana — 

Uzņēmējdarbības reģistrs 

 

29 

15 — Tiesu iestāžu reforma — 

Ieguldījums Nr. 1: tiesu 

reorganizācija — ēku renovācija   

Mērķa Tiesas ēku rekonstruētā platība (m²)   
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

30 

16 — Korupcijas un nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas 

apkarošana — Ieguldījums Nr. 2: 

Policijas spēku aprīkošana un 

digitalizācija — automatizēta 

sistēma ceļu satiksmes noteikumu 

pārkāpumu atklāšanai  

Atskaites punkts  
Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu 

atklāšanas sistēmas modernizācija 

31 

16 — Korupcijas un nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas 

apkarošana — Ieguldījums Nr. 2: 

Policijas spēku aprīkošana un 

digitalizācija — mākslīgā intelekta 

platforma 

Atskaites punkts Jauna mākslīgā intelekta platforma 

32 

16 — Korupcijas un nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas 

apkarošana — Ieguldījums 3: 

Ugunsdrošības un glābšanas 

sistēmas modernizācija — integrēto 

drošības centru tīkla izveide  

Atskaites punkts  
Integrēta drošības centra un virtuāla 

integrēta drošības centra izveide 

33 

16 — Korupcijas un nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas 

apkarošana — Ieguldījums 3: 

Ugunsdrošības un glābšanas 

sistēmas modernizācija — 

ugunsdzēsēju staciju ēku 

atjaunošana  

Mērķa  Ugunsdzēšanas staciju modernizācija  

34 

16 — Korupcijas un nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas 

apkarošana — Ieguldījums Nr. 4: 

Administratīvās spējas stiprināšana 

dažādos valdības līmeņos — jauns 

aparatūras aprīkojums valsts 

pārvaldei 

Atskaites punkts 

Jauns aparatūras aprīkojums valsts 

pārvaldei (Civildienesta ministrijas 

Iekšlietu ministrija) 

35 

16 — Korupcijas un nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas 

apkarošana — Ieguldījums Nr. 4: 

Administratīvās spējas stiprināšana 

dažādos valdības līmeņos — jauns 

aparatūras aprīkojums valsts 

pārvaldei 

Atskaites punkts 
Jauns aparatūras aprīkojums valsts 

pārvaldei 

36 

17 — Digitalizācijas Slovākija — 

Ieguldījums Nr. 1: Labāki 

pakalpojumi iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem  

Mērķa  

To prioritāro dzīves situāciju skaits, 

kas sāktas un darītas pieejamas 

sabiedrībai, izmantojot e-pārvaldes 

risinājumus 

37 

17 — Digitalizācijas Slovākija — 

Ieguldījums Nr. 2: Sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas digitālā 

pārveide  

Mērķa  
Valsts pārvaldes nodaļu procesu 

digitālā pārveide 

38 

17 — Digitalizācijas Slovākija — 

Ieguldījums Nr. 3: Iesaistīšanās 

Eiropas daudzvalstu projektos, kas 

saistīti ar digitālo ekonomiku  

Mērķa  EUR 8711034,58 izmaksa 

39 

17 — Digitalizācijas Slovākijas 4. 

ieguldījums: Atbalsts projektiem, 

kuru mērķis ir digitālo tehnoloģiju 

un infrastruktūras attīstība 

Mērķa  EUR 7908365,43 izmaksa  
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

40 

17 — Digitalizācijas Slovākija — 

Ieguldījums Nr. 4: Atbalsts 

projektiem, kuru mērķis ir digitālo 

tehnoloģiju un infrastruktūras 

attīstība 

Mērķa  
Digitālo tehnoloģiju attīstības projektu 

skaits  

41 

17 — Digitalizācijas Slovākija — 5. 

reforma: Kiberdrošības apmācība 

un prasmes (ITVS — Informācijas 

tehnoloģijas valsts pārvaldei) 

Mērķa  
Kiberdrošības jomā apmācīto valsts 

pārvaldes IT darbinieku skaits   

42 

17 — Digitalizācijas Slovākijas 7. 

ieguldījums: Vecāka gadagājuma 

cilvēku vai nelabvēlīgā situācijā 

esošu cilvēku digitālās prasmes 

Mērķa  

Vecāka gadagājuma cilvēku un 

nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku 

skaits, kas apmācīti digitālo 

pamatprasmju apguvē  

43 

18 — Pareizas, ilgtspējīgas un 

konkurētspējīgas publiskās finanses 

— 3. reforma: Publisko investīciju 

pārvaldības reforma  

Atskaites punkts  

Metodikas piemērošana attiecībā uz 

ieguldījumu sagatavošanas un 

prioritāšu noteikšanas procedūrām  

44 

19 — REPowerEU — 1. reforma 

— 1. apakšpasākums: 

Likumdošanas un procedūras 

izmaiņas, kas paātrina vides atļauju 

izsniegšanu 

Mērķa 

Tehniskā palīdzība, lai paātrinātu un 

uzlabotu vides atļauju izsniegšanas 

procedūru kvalitāti 

45 

19 — REPowerEU — 1. reforma 

— 2. apakšpasākums: Ģeotermālās 

enerģijas izmantošanas uzlabošana 

Mērķa Ģeotermālo metu “pasportizācija”  

46 

19 — REPowerEU — Ieguldījums 

1.3.: Pārvades sistēmas un reģionālo 

sadales sistēmu modernizācija un 

digitalizācija — sadales sistēmu 

modernizācija 

Mērķa 
Ieguldījumu pabeigšana sadales tīklu 

modernizācijā Slovākijas Republikā 

47 

19 — REPowerEU — 3. reforma: 

Datubāzes un datu apmaiņas 

sistēmas izveide par ēku 

energoefektivitāti 

Mērķa 

Datu vākšana par publisko ēku 

energosertifikātiem un renovācijas 

pasēm 

48 
19 — REPowerEU — 4. reforma: 

Centrālās valdības ēku pārvaldība 
Atskaites punkts 

Centrālās koordinācijas struktūras 

izveide centrālās valdības 

administratīvajām ēkām 

49 

19 — REPowerEU — Ieguldījums 

Nr. 2: Sabiedrisko ēku 

energoefektivitātes palielināšana 

Mērķa 
To ēku kopējā platība, kurās ir 

uzstādīti energoefektivitātes pasākumi 

50 

19 — REPowerEU — Ieguldījums 

Nr. 3: Publisko vēsturisko un 

uzskaitīto ēku renovācija — 

SCALE UP pasākums SK-C[C2]-

I[I2]  

Mērķa 
Publisko vēsturisko un sarakstā 

iekļauto ēku renovācija 

51 

19 — REPowerEU — Ieguldījums 

Nr. 4: Atbalsts enerģētiskās 

nabadzības riskam pakļauto 

Mērķa Sniegto konsultāciju skaits 
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Kārtas 

numurs  
Saistītais pasākums (reforma vai 

ieguldījums)  
Atskaites 

punkts/mērķrādītājs  
Nosaukums  

mājsaimniecību renovācijai — 

vieglas renovācijas shēma 

52 

19 — REPowerEU — Ieguldījums 

Nr. 5: Mazoglekļa transporta 

infrastruktūras attīstība — SCALE 

UP pasākums SK-C[C3]-I[I1.a] 

Mērķa 

Rekonstruētas vai modernizētas sliežu 

ceļu infrastruktūras garums tīriem 

pasažieru pārvadājumiem (svērtajos 

kilometros) 

53 

19 — REPowerEU — Ieguldījums 

Nr. 6: Videi nekaitīgu pasažieru 

pārvadājumu veicināšana — 

SCALE UP pasākums SK-C[C3]-

I[I2]  

Mērķa 
Iepirktā tīra pasažieru ritošā sastāva 

skaits (svērtais) 

54 

19 — REPowerEU — Ieguldījums 

Nr. 8: 1. daļa. Paziņojums par 

REPowerEU nodaļas īstenošanu — 

SCALE UP pasākums SK-C[C16]-

I[I4] 

Mērķa Komunikācijas kampaņu skaits 

      Maksājuma summa  EUR  646695062.02 
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3. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI  

1. Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība 

Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek saskaņā ar šādu 

kārtību:  

Lai nodrošinātu skaidri definētus uzdevumus, kompetences un pilnvaras, Slovākijas Republika ir 

pieņēmusi īpašu Likumu par Atveseļošanas un noturības mehānismu un grozījusi konkrētus aktus 

(“ANM likums”). Likums cita starpā reglamentē galasaņēmēja izvēli, iesaistīto personu 

pienākumus, finanšu korekciju veikšanu un pārkāpumu novēršanu, interešu konfliktu un personas 

datu apstrādi. Ar to arī ievieš pasākumus, lai aizsargātu Eiropas Savienības finanšu intereses katras 

īstenošanā iesaistītās struktūras līmenī. Tā reglamentē starpposma un galīgo mērķrādītāju 

sasniegšanas uzraudzību un datu vākšanas sistēmu, kas aptver faktiskos īpašniekus. 

Valsts īstenošanas un koordinācijas iestāde (NIKA) ir vienas pieturas aģentūra Slovākijas 

atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai. Tā koordinē un vada īstenošanu un veic īstenošanas 

struktūru, starpnieku un galasaņēmēju pārbaudes. Tā atbild par plāna īstenošanas un starpposma 

un galīgo mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzību un novērtēšanu, kā arī par savākto datu sniegšanu 

Komisijai pēc pieprasījuma. 

 

2. Kārtība, kādā Komisija nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatā esošajiem datiem 

Valsts īstenošanas un koordinācijas iestāde (NIKA), kas ir Slovākijas atveseļošanas un noturības 

plāna un tā īstenošanas centrālā koordinējošā struktūra, ir atbildīga par plāna vispārējo 

koordināciju un uzraudzību. Jo īpaši tā darbojas kā koordinējošā struktūra starpposma un galīgo 

mērķrādītāju progresa uzraudzībai, uzraudzībai un attiecīgā gadījumā kontroles un revīzijas 

darbību īstenošanai, kā arī maksājumu pieprasījumu iesniegšanai Komisijai. Tas koordinē 

ziņošanu par starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem, attiecīgajiem rādītājiem, kā arī kvalitatīvu 

finanšu informāciju un citiem datiem, piemēram, par galasaņēmējiem. Šajā nolūkā ir ieviesta un 

darbojas repozitorija sistēma mehānisma īstenošanas uzraudzībai, ko pakāpeniski aizstāj IT 

sistēma, ko sauc par ISPO. 

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktā, pēc tam, kad ir sasniegti attiecīgie 

atskaites punkti un mērķrādītāji, par kuriem panākta vienošanās šā pielikuma 2.1. iedaļā, Slovākija 

iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas maksājuma pieprasījumu. Slovākija 

nodrošina, ka pēc pieprasījuma Komisijai ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatā esošajiem 

datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu gan maksājuma pieprasījuma 

novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles 

vajadzībām. 
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