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BIJLAGE 

 

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET 

HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN  

1. Beschrijving van hervormingen en investeringen 

ONDERDEEL 1: Hernieuwbare energiebronnen en energie-infrastructuur 

De component “hernieuwbare energiebronnen en energie-infrastructuur” van het Slowaakse 

herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel rechtstreeks bij te dragen tot de verwezenlijking van de 

klimaatveranderingsdoelstellingen voor 2030. Volgens het Slowaakse nationale energie- en 

klimaatplan vereist de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen een aanzienlijke verschuiving 

naar hernieuwbare energiebronnen in de Slowaakse energiemix.  

In ditverband is dit onderdeel van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan gericht op het 

ondersteunen van een snellere uitrol van investeringen in hernieuwbare energie. Met het oog 

hierop zullen de hervormingen de Slowaakse elektriciteitsmarkt moderniseren en een passend 

wetgevingskader creëren. De wetswijzigingen zullen met name de toegang voor nieuwe 

marktdeelnemers verbeteren, de zekerheid en het vertrouwen in de staatssteunmaatregelen 

vergroten en de integratie van hernieuwbare energiebronnen in het Slowaakse elektriciteitsnet 

verbeteren. De investeringssteun wordt verleend voor het vergroten van de capaciteit van nieuwe 

hernieuwbare bronnen en voor de repowering van bestaande installaties voor hernieuwbare 

energie, met inbegrip van de modernisering van biogas, de omzetting van installaties voor de 

opwekking van elektriciteit in biogas naar biomethaaninstallaties en waterkrachtcentrales. De 

investeringen in het vergroten van de flexibiliteit van het elektriciteitsnet omvatten steun voor 

nieuwe opslagfaciliteiten voor batterijen, met inbegrip van oplossingen op basis van waterstof, 

alsook voor het vergroten van de balanceringscapaciteit van waterkrachtinstallaties.  

De component omvat twee hervormingen en drie investeringen.  

Deze maatregelen dragen bij tot de doelstelling van groene transitie en klimaatneutraliteit, alsook 

tot het nakomen van de verbintenissen van Slowakije in het kader van het nationale energie- en 

klimaatplan. De component versterkt de strategische autonomie en veiligheid van Slowakije door 

het aandeel van binnenlandse energiebronnen te vergroten, aangezien de invoer uit derde landen 

een aanzienlijk deel van zijn verbruik uitmaakt. De investeringen dragen bij tot het scheppen van 

banen op lokaal niveau, ook voor kmo’s.  

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend 

met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en 

veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” (2021/C58/01).   
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De investeringen en hervormingen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling 

die in 2020 aan Slowakije is gedaan, over de noodzaak om “de investeringen toe te spitsen op de 

groene digitale transitie, met name op schone en efficiënte productie en gebruik van energie en 

hulpbronnen” (landspecifieke aanbeveling 3/2020). 

A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

Hervorming 1: Aanpassing van het rechtskader voor elektriciteit  

Het doel van de hervorming is het rechtskader van de Slowaakse elektriciteitsmarkt te verbeteren 

door wijziging van Wet 251/2012 Coll. inzake energie en Wet 250/2012 Coll. betreffende de 

regulering van netwerkindustrieën in overeenstemming met de vereisten van Richtlijn 2019/944. 

Voorts zal de aangepaste juridische structuur de nieuwe activiteiten en de toegang van deelnemers 

tot de elektriciteitsmarkt (energiegemeenschappen, aankoopgroeperingen, zelfverbruiker, 

elektriciteitsopslag) vergemakkelijken en tegelijkertijd de algehele flexibiliteit van het 

elektriciteitssysteem vergroten en de mogelijkheden voor aansluiting van nieuwe hernieuwbare 

energiebronnen op het Slowaakse net verbeteren.  

Deze hervorming voorziet ook (in het kader van Milestone 2) in een maatregel die gericht is op 

het vrijgeven van de technische capaciteit voor elektriciteitstransmissie binnen het binnenlandse 

elektriciteitssysteem, gefaciliteerd door de verhoging van de capaciteit van het 

elektriciteitsinterconnectieprofiel tussen Slowakije en Hongarije.  

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.  

Hervorming 2: Het rechtskader voor de bevordering van hernieuwbare energiebronnen  

Het doel van de hervorming is de uitrol van nieuwe hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. 

De nieuwe wetswijzigingen moeten efficiënte ondersteuningsmechanismen creëren om het 

aandeel van hernieuwbare energie in de vervoers-, elektriciteits- en verwarmingssector te 

vergroten. Het rechtskader wordt gewijzigd door wijziging van Wetten 309/2009 Coll. inzake de 

bevordering van hernieuwbare energiebronnen en hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en Wet 

657/2004 Coll. inzake thermische energie. 

De hervorming omvat ook de vaststelling van een veilingplan voor de lange termijn voor nieuwe 

hernieuwbare bronnen. Deze maatregel draagt bij tot een betere voorspelbaarheid van de totale 

geïnstalleerde hernieuwbare capaciteit, waardoor een gunstiger investeringsklimaat voor 

particuliere investeerders wordt gecreëerd. 

Voorts omvat de hervorming de vaststelling van investeringsregelingen ter ondersteuning van 

hernieuwbare energiebronnen. Het ministerie van Economische Zaken stelt een veilingsysteem 

vast voor nieuwe hernieuwbare energiebronnen (koppeling aan investeringen 1, afdeling 1) en 

steunregelingen voor investeringen in repowering (koppeling aan investeringen 2, component 1) 

en vergroting van de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem (link naar Investeringen 3, 

component 1). Het investeringsbeleid van de regelingen moet strikt in overeenstemming zijn met 
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zowel de EU- als de nationale milieuwetgeving, alsook met de technische richtsnoeren voor niet-

schadelijke effecten (2021/C58/01) van ondersteunde activiteiten en ondernemingen. Alleen 

investeringen in waterkracht die in overeenstemming zijn met het EU-acquis, worden ondersteund 

door het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan.  

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid. 

Investering 1: Wetenschap op topniveau. Bouw van nieuwe hernieuwbare energiebronnen  

Het doel van deze maatregel is de uitrol van investeringen in nieuwe hernieuwbare energiebronnen 

te ondersteunen. Deze maatregel volgt op de invoering van een steunregeling in het kader van de 

hervorming van 2.  

Deze maatregel bestaat uit de levering van nieuwe productiecapaciteit die wordt opgewekt door 

nieuwe, op het net aangesloten hernieuwbare energiebronnen. 

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Modernisering van de bestaande hernieuwbare 

energiebronnen (repowering) 

Het doel van deze maatregel is de technologische levensduur te verlengen, de bestaande capaciteit 

voor hernieuwbare energiebronnen te verbeteren en de efficiëntie ervan te vergroten (repowering). 

Deze maatregel volgt op de invoering van een steunregeling in het kader van de hervorming van 

2.  

Deze maatregel bestaat uit het renoveren van biogasstations, het omvormen van op biogas 

gebaseerde elektriciteitscentrales tot biomethaaninstallaties en waterkrachtcentrales. 

Investering 3: Wetenschap op topniveau. Vergroting van de flexibiliteit van 

elektriciteitssystemen met het oog op een grotere integratie van hernieuwbare 

energiebronnen 

Het doel van deze maatregel is de flexibiliteit van het Slowaakse elektriciteitsnet te vergroten. 

Deze maatregel volgt op de invoering van een steunregeling in het kader van de hervorming van 

2. 

Deze maatregel bestaat uit het ondersteunen van elektriciteitsopslagfaciliteiten en het vergroten 

van de elektriciteitsbalanceringscapaciteit in waterkrachtcentrales. 
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële 

steun 

Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 

Kwartaa

l 

Ja

ar 

1 1 — 

hernieuwbare 

energiebronne

n en energie-

infrastructuur 

— 

Hervorming 1: 

Aanpassing 

van het 

rechtskader 

voor 

elektriciteit 

Mijlpaal Hervorming 

van de 

elektriciteitsmar

kt 

 

Inwerkingtreding 

van 

wetswijzigingen in 

de energiewet en de 

wet inzake 

regulering in 

netwerkindustrieën 

 

      KWART

AAL 4 

20

22 

Het rechtskader wordt 

gewijzigd door 

wijziging van Wet 

251/2012 Coll. inzake 

energie en Wet 

250/2012 Coll. inzake 

regelgeving in 

netwerkindustrieën met 

het oog op de omzetting 

van Richtlijn 2019/944. 

Voorts zal het 

geactualiseerde 

rechtskader de nieuwe 

activiteiten en de 

toegang van deelnemers 

tot de elektriciteitsmarkt 

(energiegemeenschappe

n, aankoopgroeperingen, 

consumenten van 

zelfgeproduceerde 

energie, 

elektriciteitsopslag) 

vergemakkelijken en 

tegelijkertijd de algehele 

flexibiliteit van het 

elektriciteitssysteem 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 

Kwartaa

l 

Ja

ar 

vergroten en de 

mogelijkheden voor 

aansluiting van nieuwe 

hernieuwbare bronnen 

op het Slowaakse net 

verbeteren. 

2 1 — 

hernieuwbare 

energiebronne

n en energie-

infrastructuur 

— 

Hervorming 1: 

Aanpassing 

van het 

rechtskader 

voor 

elektriciteit  

Mijlpaal Opheffing van 

beperkingen op 

de technische 

capaciteit voor 

elektriciteitstran

smissie binnen 

het Slowaakse 

elektriciteitssyst

eem  

Gezamenlijke 

openbare verklaring 

van het ministerie 

van Economische 

Zaken en de 

Slowaakse 

transmissiesysteem

beheerder 

Slovenská 

elektrizačná 

prenosová sústava, 

a.s.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 KWART

AAL 2 

20

21 

Het Slowaakse 

ministerie van 

Economische Zaken en 

de Slowaakse 

transmissiesysteembehe

erder voor elektriciteit 

Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava, a.s. 

verklaren dat 

beperkingen op de 

technische capaciteit 

voor 

elektriciteitstransmissie 

binnen het Slowaakse 

elektriciteitssysteem zijn 

opgeheven en dat de 

capaciteit voor de 

aansluiting van 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 

Kwartaa

l 

Ja

ar 

hernieuwbare bronnen 

op het net is verhoogd. 

De maatregel wordt 

vergemakkelijkt door de 

verhoging van de 

nettooverdrachtcapacitei

t van 

transmissieverbindingen 

met de Republiek 

Hongarije. 

3 1 — 

hernieuwbare 

energiebronne

n en energie-

infrastructuur 

— 

Hervorming 2: 

Het 

rechtskader 

voor de 

bevordering 

van 

hernieuwbare 

energiebronne

n 

Mijlpaal Kader voor de 

ondersteuning 

van 

investeringen in 

nieuwe 

hernieuwbare 

bronnen  

Inwerkingtreding 

van 

wetswijzigingen op 

de wet ter 

bevordering van 

hernieuwbare 

energiebronnen en 

hoogrenderende 

warmtekrachtkoppe

ling en op de wet 

inzake thermische 

energie.  

 

Goedkeuring van 

een veilingplan 

voor de lange 

termijn door het 

ministerie van 

      

KWART

AAL 4 

20

22 

De wetswijzigingen 

creëren 

ondersteuningsmechanis

men om het aandeel van 

hernieuwbare 

energiebronnen in de 

vervoers-, elektriciteits- 

en verwarmingssector te 

vergroten. Het 

rechtskader wordt 

gewijzigd door 

wijziging van Wetten 

309/2009 Coll. inzake 

de bevordering van 

hernieuwbare 

energiebronnen en 

hoogrenderende 

warmtekrachtkoppeling 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 

Kwartaa

l 

Ja

ar 

Economische 

Zaken    

 
Goedkeuring van 

investeringsregelin

gen door het 

ministerie van 

Economische 

Zaken ter 

bevordering van 

nieuwe 

elektriciteitsbronne

n uit hernieuwbare 

energiebronnen 

(gedefinieerd in 

investering 1), 

investeringen in 

repowering 

(gedefinieerd in 

investering 2) en 

investeringen ter 

vergroting van de 

flexibiliteit van het 

elektriciteitssystee

m (gedefinieerd in 

investering 3)  

en Wet 657/2004 Coll. 

inzake thermische 

energie.  

 
Het ministerie van 

Economische Zaken 

stelt een veilingplan 

voor de lange termijn 

voor nieuwe 

hernieuwbare bronnen 

vast, dat bijdraagt tot 

een betere 

voorspelbaarheid van de 

capaciteitsverhoging 

van nieuwe 

hernieuwbare capaciteit. 

 

Het ministerie van 

Economische Zaken 

stelt de nieuwe 

veilingregeling voor 

nieuwe bronnen van 

elektriciteit uit 

hernieuwbare 

energiebronnen vast 

(gedefinieerd in 

Investeringen 1), de 

steunregelingen voor 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 

Kwartaa

l 

Ja

ar 

investeringen in 

repowering 

(gedefinieerd in 

Investeringen 2) en het 

vergroten van de 

flexibiliteit van het 

elektriciteitssysteem 

(gedefinieerd in 

Investeringen 3). In de 

regelingen worden de 

subsidiabiliteitscriteria 

voor ondersteunde 

ondernemingen 

gedetailleerd 

beschreven, waarbij 

wordt gewaarborgd dat 

wordt voldaan aan het 

EU- en nationale 

milieuacquis en aan de 

technische richtsnoeren 

inzake het beginsel 

“geen ernstige afbreuk 

doen aan” 

(2021/C58/01) van 

ondersteunde 

activiteiten en/of 

ondernemingen, terwijl 

de nieuwe HEB-
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 

Kwartaa

l 

Ja

ar 

capaciteit wordt 

verhoogd zoals 

beschreven in de 

overeenkomstige 

doelstellingen (voor 

investeringen 1, 2 en 3). 

De biomassaprojecten 

moeten leiden tot 

verbeteringen van 

biogasstations die leiden 

tot een 

broeikasgasemissieredu

ctie van ten minste 80 % 

ten opzichte van de in 

bijlage VI bij Richtlijn 

(EU) 2018/2001 

vastgestelde 

broeikasgasemissieredu

ctiemethode en 

vergelijkingsmethode, 

in overeenstemming met 

de voorwaarden die 

voortvloeien uit 

Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 van de 

Commissie. In het geval 

van omzetting in 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 

Kwartaa

l 

Ja

ar 

installaties die 

biomethaan produceren, 

bedraagt de 

broeikasgasemissieredu

ctie ten minste 70 % ten 

opzichte van de in 

bijlage VI bij die 

richtlijn beschreven 

methode voor 

broeikasgasemissieredu

ctie en fossiele 

referentiebrandstof. 

 
Projecten op het gebied 

vanbiomassa en 

biomethaan moeten 

duurzaam zijn in 

overeenstemming met 

Richtlijn (EU) 

2018/2001 inzake 

hernieuwbare energie 

(REDII). 

 
Er wordt alleen steun 

verleend voor 

investeringen in 

waterkracht die in 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 

Kwartaa

l 

Ja

ar 

overeenstemming zijn 

met het EU-acquis. 

4 1 — 

hernieuwbare 

energiebronne

n en energie-

infrastructuur 

— 

Investeringen 

1:  Bouw van 

nieuwe 

hernieuwbare 

energiebronne

n 

  

Doel Nieuwe 

capaciteit voor 

hernieuwbare 

energiebronnen  

  MW 0 120 KWART

AAL 2 

20

26 

Ten minste 120 MW 

aan nieuwe capaciteit uit 

hernieuwbare 

energiebronnen wordt in 

het kader van de 

steunregeling van de 

maatregel op het net 

aangesloten. Een kopie 

van de functionele test 

van de nieuwe 

elektriciteitsbron (met 

vermelding van de 

geïnstalleerde capaciteit 

in MW en het type 

hernieuwbare 

energiebron) en van de 

aansluitovereenkomst 

voor het distributienet.  

 

De steunregeling neemt 

de vorm aan van 

veilingen voor 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 

Kwartaa

l 

Ja

ar 

investeringssteun voor 

nieuwe bronnen van 

elektriciteit uit 

hernieuwbare 

energiebronnen, met 

uitzondering van 

waterkracht. 

5 1 — 

hernieuwbare 

energiebronne

n en energie-

infrastructuur 

— 

Investeringen 

2: 

Modernisering 

van de 

bestaande 

hernieuwbare 

energiebronne

n (repowering) 

 

Doel Gereconstrueer

de 

hernieuwbare-

energiebroncap

aciteit 

  MW 0 70 KWART

AAL 2 

20

26 

Ten minste 70 MW 

gemoderniseerde 

capaciteit (repowering) 

voor de opwekking van 

hernieuwbare 

elektriciteit of 

biomethaan wordt op de 

netten aangesloten. 

 

6 1 — 

hernieuwbare 

energiebronne

n en energie-

infrastructuur 

— 

Doel Cumulatieve 

capaciteitstoena

me van 

installaties 

waardoor de 

flexibiliteit van 

  MW 0 96,7 KWART

AAL 2 

20

26 

Installaties die door de 

regeling worden 

ondersteund, treden in 

werking, waardoor de 

capaciteit voor 

elektriciteitsopslag met 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 

Kwartaa

l 

Ja

ar 

Investeringen 

3: Meer 

flexibiliteit 

van 

elektriciteitssy

stemen met 

het oog op een 

grotere 

integratie van 

hernieuwbare 

energie  

energiesysteme

n toeneemt  

ten minste 96,7 MW 

wordt verhoogd. 

 

Ondersteunde 

technologieën omvatten 

nieuwe batterijsystemen 

of elektrolyse, of een 

verhoging van de 

balanceringscapaciteit 

van de 

waterkrachtcentrales. 

De investeringssteun 

voor de 

balanceringscapaciteit 

van de 

waterkrachtcentrales 

bedraagt in het kader 

van de maatregel niet 

meer dan 12 EUR 000 

000. 
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ONDERDEEL 2: Renovatie van gebouwen 

Volgens het Slowaakse nationale energie- en klimaatplan en de langetermijnrenovatiestrategie voor 

gebouwen vereist het bereiken van de emissiereductiedoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050 

een aanzienlijke verschuiving van de uitvoering van gedeeltelijke naar middelmatige (30-60 % 

besparing op primaire energie) en grondige (meer dan 60 %) renovatie van gebouwen. 

Dit onderdeel van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel het energieverbruik te 

verminderen door te streven naar een uitgebreide renovatie van gezinswoningen, historische openbare 

gebouwen en op de lijst geplaatste gebouwen. Het combineert maatregelen om de energieprestatie 

van gebouwen te verbeteren door ten minste 30 % besparing op primaire energie te realiseren met 

maatregelen ter bevordering van de aanpassing aan de klimaatverandering (zoals het installeren van 

groene daken, waterretentiesysteem). De component draagt bij tot de klimaat- en milieudoelstellingen 

en stimuleert tegelijkertijd het herstel en het concurrentievermogen van de bouwsector door meer 

banen te scheppen, met name voor kmo’s op lokaal niveau. 

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met 

de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan 

overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” 

(2021/C58/01).   

De component omvat 3 hervormingen en 2 investeringen.   

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen 

die de afgelopen twee jaar tot Slowakije zijn gericht, over de noodzaak om investeringsgerelateerd 

beleid toe te spitsen op energie-efficiëntie (landspecifieke aanbeveling 3/2019) en om “investeringen 

toe te spitsen op de groene transitie” (landspecifieke aanbeveling 3/2020).   

 

A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële 

steun  

 

Hervorming 1: De harmonisatie van steunmechanismen voor de renovatie van 

gezinswoningen.   

Het doel van de hervorming is verschillende steunregelingen in kaart te brengen, op elkaar af te 

stemmen en samen te brengen, het renovatieproces te harmoniseren en te stroomlijnen, en eigenaars 

te stimuleren om een breder scala aan renovatiemaatregelen uit te voeren. Het ontwerp van de 

steunregelingen, de criteria en voorwaarden alsmede de uitvoeringsstappen worden uiteengezet in het 

uitvoeringsplan dat uiterlijk op 30 september 2022 door het Slowaakse milieuagentschap moet 

worden gepubliceerd. Met het oog op een doeltreffende en tijdige uitvoering wordt de capaciteit van 

het Slowaakse Milieuagentschap versterkt. In de uitvoeringsfase worden huiseigenaren bereikt door 

middel van een communicatiecampagne en op te richten regionale kantoren, alsmede door het 

verlenen van technische bijstand en overleg.   

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid.  

Investering 1: Wetenschap op topniveau. Verhoging van de energie-efficiëntie van 

gezinswoningen.   

Het doel van deze maatregel is de energie-efficiëntie van gezinswoningen te verbeteren. Deze 

maatregel bestaat uit de renovatie van eengezinswoningen om gemiddeld ten minste 30 % primaire 

energiebesparingen te realiseren. 

Hervorming 2: Vergroting van de transparantie en stroomlijning van de besluiten van de 

Monumenten Board van de Slowaakse Republiek.  
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De hervorming heeft tot doel de kwaliteit en efficiëntie van het besluitvormingsproces van de 

Monumenten Board van de Slowaakse Republiek te verbeteren door drie methoden te ontwikkelen 

om: 

• classificeren van de monumenten; 

• objectieve criteria vaststellen aan de hand waarvan Monumenten Board besluiten neemt en 

• kwantificeren van de kosten in verband met de interventies van de Monumenten Board 

Daarnaast is het doel het in kaart brengen van staatsmonumenten te hervormen door de fundamentele 

technische aspecten, bouw, economie, energie en andere aspecten ervan te beoordelen. De kartering 

moet resulteren in een diagnose van ten minste 1 000 relevante monumenten die eigendom zijn van 

de staat. De hervorming vergemakkelijkt investeringsbeslissingen over renovatie met het oog op het 

behoud van de monumentale waarde en de verbetering van de energie-efficiëntie, indien van 

toepassing.   

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.  

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Renovatie van historische en beursgenoteerde 

openbare gebouwen.   

Het doel van deze maatregel is de energie-efficiëntie en de structurele integriteit van historische en 

beursgenoteerde openbare gebouwen te verhogen en tegelijkertijd hun historisch en cultureel erfgoed 

in stand te houden en ze toegankelijker te maken. Deze maatregel bestaat uit de renovatie van 

historische en beursgenoteerde openbare gebouwen, waarbij gemiddeld ten minste 30 % van de 

besparing op primaire energie wordt gerealiseerd.  

Hervorming 3: Het beheer van bouw- en sloopafval.   

De hervorming pakt het zeer lage recyclingpercentage van Slowakije aan en is gericht op de 

herziening van de wetgeving inzake afvalbeheer om het potentieel van de circulaire economie in het 

bouw- en sloopafval te vergroten. Het ministerie van Milieu van de Slowaakse Republiek dient de 

wijziging van de afvalwetgeving in, die vereist dat ten minste 70 % van het niet-gevaarlijke bouw- 

en sloopafval dat in de bouw wordt geproduceerd, wordt voorbereid voor hergebruik of voor recycling 

wordt afgeleverd. Daarnaast zal de hervorming voorzien in verplichte selectieve sloop, 

kwaliteitsnormen voor recycling van bouw- en sloopafval, verplichte groene overheidsopdrachten 

voor de gunning van bouwwerken, vereenvoudiging van de regels en verbetering van de 

gegevensverzamelingssystemen voor bouwafval. Zodra de wetgeving van kracht is, moet zij ervoor 

zorgen dat wordt voldaan aan het vereiste van 70 % recycling en hergebruik van niet-gevaarlijk sloop- 

en bouwafval dat van toepassing is op de renovatie en bouw van gebouwen die in het kader van de 

herstel- en veerkrachtfaciliteit worden gefinancierd. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.    
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugvorderbare financiële steun. 

 

Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve termijn 

voor voltooiing  Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn  

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

1  2 — 

renovatie van 

gebouwen — 

Hervorming 

1: De 

harmonisatie 

van 

steunmechani

smen voor de 

renovatie van 

gezinswoning

en   

Mijlpaal Uitvoeringspla

n voor groene 

renovatie van 

gezinswoninge

n  

Goedkeuring 

van het 

uitvoeringsplan 

door het 

ministerie van 

Milieu  

      KWART

AAL 3 

2022 In het uitvoeringsplan worden 

verschillende steunregelingen in kaart 

gebracht en geharmoniseerd. Het 

verslag bevat een gedetailleerde 

beschrijving van de voorbereiding van 

de regeling, het tijdschema en het 

beheer ervan, alsmede het toezicht op de 

reconstructie en verificatie van 

energiebesparingen, in de eerste plaats 

aan de hand van 

energieprestatiecertificaten of andere 

overeenkomstige documenten.  

2  2 — 

renovatie van 

gebouwen — 

Investeringen 

1:  

Verbetering 

van de 

energie-

efficiëntie van 

gezinswoning

en  

Mijlpaal  Lancering van 

de 

steunregelingen 

om 

energiebesparin

gen en groene 

renovatie te 

mobiliseren  

Lancering van 

de 

steunregelingen 

om 

energiebesparin

gen en groene 

renovatie te 

mobiliseren 

      KWART

AAL 3 

2022 De regelingen voor het mobiliseren van 

energiebesparingen en groene renovatie 

worden ontworpen en gelanceerd in 

overeenstemming met de maatregelen 

en het tijdschema die in het 

uitvoeringsplan zijn vastgesteld. De 

respectieve oproepen worden door het 

Slowaakse milieuagentschap 

gepubliceerd op een website. 

De regelingen zijn zodanig ontworpen 

dat ze gemiddeld ten minste 30 % 

besparing op primaire energie 

stimuleren en voldoen aan de vereisten 

van de technische richtsnoeren 

(2021/C58/01). 

Een lijst van mogelijke maatregelen 

omvat: isolatie, vervanging van ramen, 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve termijn 

voor voltooiing  Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn  

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

herstel van het dak, regenwaterretentie, 

vervanging van de ketel of verwijdering 

van asbestafdekking, of andere 

maatregelen in overeenstemming met 

de beschrijving van de investering.   

4  2 — 

renovatie van 

gebouwen — 

Investeringen 

1: 

Verbetering 

van de 

energie-

efficiëntie van 

gezinswoning

en  

Doel Aantal 

gerenoveerde 

gezinswoninge

n dat 

gemiddeld ten 

minste 30 % 

besparing op 

primaire 

energie 

oplevert  

  Aantal 0 25 164 

 

KWART

AAL 2 

2026 Er worden 25 164 eengezinswoningen 

gerenoveerd.  De gerenoveerde 

gebouwen leveren gemiddeld een 

besparing van ten minste 30 % op 

primaire energie.  

 

De oproepen zorgen ervoor dat de 

vervangingen van gasketels voldoen aan 

de DNSH-vereisten en maximaal 20 % 

van de totale renovatieprogramma’s 

uitmaken.  

Indien verwarmingsketels op biomassa 

in de renovatieregeling worden 

opgenomen, is de vervanging van 

verouderde steenkool-, olie-, biomassa-

/gasketelsdoor verwarmingsketels op 

biomassa toegestaan, indien deze 

worden vervangen door 

hoogrenderende verwarmingsketels op 

biomassa in een van de twee hoogste 

energie-efficiëntieklassen in het kader 

van de energie-etiketteringsverordening 

op basis van pellets. De oproepen 

maken het niet mogelijk gasketels te 

vervangen door verwarmingsketels op 

biomassa in luchtkwaliteitszones met 

overschrijding van de PM10-

grenswaarden. 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve termijn 

voor voltooiing  Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn  

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

5  2. Renovatie 

van 

gebouwen — 

Hervorming 

2:  Meer 

transparantie 

en 

stroomlijning 

van de 

besluiten van 

de 

Monumenten 

Raad van de 

Slowaakse 

Republiek 

Mijlpaal  Methodologieë

n voor het 

besluitvorming

sproces van de 

Monumenten 

Board van de 

Slowaakse 

Republiek  

  

  

  

Publicatie van 

methodologieë

n door de 

Monumentenra

ad 

  3  KWART

AAL 4 

2023 Ontwikkeling en goedkeuring van de 

drie methoden voor de classificatie van 

monumentengebouwen om de 

transparantie en de publieke acceptatie 

te vergroten en de 

besluitvormingsprocessen van de 

Monumenten Board van de Slowaakse 

Republiek te versnellen. Op basis van 

gestandaardiseerde methoden stelt de 

Monumenten Board een diagnose van 

ten minste 1 monumenten in staatsbezit 

vast om de technische basisaspecten, de 

bouw, de economie, de 

energiegerelateerde en andere aspecten 

van de desbetreffende 

staatsmonumenten te diagnosticeren om 

renovatiebesluiten te vergemakkelijken.  

7  2- renovatie 

van gebouwen 

— 

Investeringen 

2:  Renovatie 

van 

historische en 

beursgenoteer

de openbare 

gebouwen  

Doel Vloeroppervlak

te van 

gerenoveerde 

openbare 

historische en 

beursgenoteerd

e gebouwen 

gemiddeld ten 

minste 30 % 

besparing op 

primaire 

energie 

realiseren  

  Oppervl

akte (m2) 

  

0 

 

99 348 KWART

AAL 2 

2026 Ten minste 99 m 348van de historische 

en op de lijst geplaatste openbare 

gebouwen worden gerenoveerd in 

overeenstemming met de vereisten van 

de openbare oproep, waarin de 

voorwaarden worden vastgesteld om 

gemiddeld ten minste 30 % primaire 

energiebesparingen te realiseren, 

voldoen aan de DNSH-beginselen en de 

uitvoering van andere aanvullende 

maatregelen mogelijk maken (bv. 

regenwaterretentie, verwijdering van 

asbest, toegankelijkheid van 

gebouwen). Indien de vervanging van 

ketels wordt ondersteund, bedraagt deze 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve termijn 

voor voltooiing  Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn  

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

maximaal 20 % van het totale 

renovatieprogramma. 

8  2 — 

renovatie van 

gebouwen — 

Hervorming 

3: Beheer van 

bouw- en 

sloopafval 

Mijlpaal De wijziging 

van de 

afvalstoffenwet  

Inwerkingtredi

ng van de 

wetswijziging 

van de 

afvalstoffenwet   

  0 1 KWART

AAL 2 

2022 De herziene afvalwetgeving van het 

ministerie van Milieu vergroot het 

potentieel van de circulaire economie in 

de sector bouw- en sloopafval en de 

bouwsector, waardoor ten minste 70 % 

van het ongevaarlijke bouw- en 

sloopafval wordt gerecycleerd en 

hergebruikt. Het omvat verplichte 

groene overheidsopdrachten voor 

bouwinvesteringen binnen de overheid, 

verhoging van de wettelijke 

vergoedingen voor het storten van afval 

en vereenvoudiging van de regels voor 

het gebruik van bouw- en sloopafval. 
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ONDERDEEL 3: Duurzaam vervoer 

De component van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan is gericht op het vergroten van het 

aandeel milieuvriendelijke vormen van vervoer, door middel van maatregelen en slimme oplossingen 

op basis van gegevensanalyse, om het aantal passagiers dat per spoor en openbaar personenvervoer 

reist en het volume goederen dat in milieuvriendelijk intermodaal vervoer wordt vervoerd, te 

verhogen, en om de ontwikkeling van alternatieve aandrijfinfrastructuur te ondersteunen, waardoor 

deCO2-uitstoot in het vervoer wordt verminderd en de luchtkwaliteit wordt verbeterd. Slimme en digitale 

investeringen ondersteunen sneller, betrouwbaarder en efficiënter spoorvervoer en schoon openbaar 

personenvervoer, waarbij passagiers worden gemotiveerd om over te stappen van auto’s en andere 

koolstofgebaseerde vervoermiddelen. De component maakt een breder gebruik van alternatieve 

propulsies voor duurzaam, milieuvriendelijk, betaalbaar en slim vervoer mogelijk en bevordert 

tegelijkertijd het gebruik van slimme netwerken. Zij draagt bij tot het concurrentievermogen van de 

economie door marktvoorwaarden te creëren voor de leveranciers van transportmachines.  

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met 

de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan 

overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” 

(2021/C58/01).   

De hervormingen en investeringen in het kader van de component zijn rechtstreeks gericht op de 

aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2020 van Slowakije en het 

advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2020 van Slowakije, waarin staat dat Slowakije 

"zo spoedig mogelijk kant-en-klare investeringsprojecten uitvoert en investeringen van de 

particuliere sector ter ondersteuning van het economisch herstel ondersteunt. De investeringen 

toespitsen op de groene en de digitale transitie, met name op schone en efficiënte productie en gebruik 

van energie en hulpbronnen, duurzaam openbaar vervoer en afvalbeheer.”  

De component omvat vier hervormingen en vier investeringen. 

 

A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële 

steun 

  

Hervorming 1 inzake de voorbereiding van investeringsprojecten in de vervoerssector. 

De hervorming heeft tot doel het beheer van investeringen te verbeteren en de economische voordelen 

ervan te vergroten. Dit wordt bereikt door middel van de volgende maatregelen: 

• de opstelling, uiterlijk op 30 juni 2021, van een investeringsplan voor 

spoorweginfrastructuurprojecten, waarbij prioriteit wordt gegeven aan projecten op basis van 

hun kosteneffectiviteit;  

• wijzigingen, uiterlijk op 31 maart 2023, van de Spoorwegwet en daarmee verband houdende 

wetgeving ter vereenvoudiging en stroomlijning van de wettelijke en technische vereisten 

voor de parameters van de vervoersinfrastructuur; 

• de publicatie, uiterlijk op 31 december 2021, van een methode die bepaalt hoe projecten met 

de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen worden geïdentificeerd en hoe kan worden 

bijgedragen aan de doelstelling van een modal shift voor passagiers van individueel 

wegvervoer naar fietsen.  

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2023 voltooid.    
 

Hervorming 2 inzake openbaar personenvervoer. 
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De hervorming heeft tot doel het personenvervoer te verbeteren. Een nieuw plan voor 

vervoersdiensten, gevolgd door de optimalisering van het passagiersvervoer per spoor, vormt een 

belangrijk onderdeel van de alomvattende hervorming van het openbaar vervoer. De hervorming 

wordt ondersteund door nieuwe wetgeving waarin regels, verantwoordelijkheden en verplichtingen 

worden vastgelegd voor de coördinatie, bestelling en financiering van regionale bus- en treindiensten. 

In de wetgeving wordt een nationale autoriteit aangewezen om, in samenwerking met regionale 

integratoren, de totstandbrenging van een nationaal geïntegreerd vervoerssysteem met een uniform 

tarief te coördineren en de voorbereiding en uitvoering van openbare aanbestedingsprocedures te 

coördineren voor zowel openbare passagiersvervoersdiensten per spoor als voertuigen die met steun 

van de EU zijn aangekocht voor de exploitatie van deze routes in voorgaande perioden. De frequentie 

van het spoorvervoer op de lijnen met het grootste potentieel voor de overdracht van verkeer van 

auto’s naar treinen moet worden verhoogd, zodat de regionale openbare bus- en treindiensten beter 

kunnen worden gecoördineerd. De volgende specifieke maatregelen dienen ter ondersteuning van 

deze hervorming:  

• Uiterlijk op 31 maart 2023 worden bij een nieuwe wet normen voor openbaar personenvervoer 

vastgesteld en de openbare orde gestroomlijnd, die momenteel versnipperd is en onvoldoende 

gecoördineerd is tussen de staat, provincies, steden en gemeenten. 

• Uiterlijk op 31 december 2023 worden geoptimaliseerde grafieken voor het spoorvervoer 

gepubliceerd;  

 

Hervorming 3 inzake intermodaal goederenvervoer. 

De hervorming ondersteunt meer intermodaliteit door middel van aanbestedingen, de coördinatie van 

logistiek en de bevordering van de lancering van nieuwe intermodale routes. Het doel van deze 

hervorming is 30 % van het wegvervoer van meer dan 300 km over te hevelen naar het spoor of het 

water tegen 2030 en meer dan 50 % tot 2050 (ten opzichte van 2005). Zij doet dit met name door het 

belang van vervoerders bij het verschuiven van goederenvervoer over de weg naar vervoer per 

spoor/intermodaal vervoer te bevorderen en een verdere modal shift van het spoorvervoer te 

voorkomen. De voorbereiding en goedkeuring van een concept voor de ontwikkeling van intermodaal 

vervoer, met inbegrip van het voorstel voor de noodzakelijke wetswijzigingen, maakt het mogelijk 

maatregelen vast te stellen voor de systemische ontwikkeling van milieuvriendelijke 

vrachtvervoerswijzen. De steun is erop gericht technische problemen bij de overgang naar 

intermodaal vervoer op te lossen en aantrekkelijker te maken.  

De uitvoering van de hervorming zal naar verwachting uiterlijk op 31 december 2021 van start gaan 

en uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid. 

Hervorming 4 inzake de invoering van nieuw beleid ter bevordering van alternatieve 

brandstoffen op lange termijn in de vervoerssector. 

De hervorming wordt ondersteund door de inwerkingtreding, uiterlijk op 31 december 2022, van 

nieuwe wetgevingsmaatregelen ter hervorming van de distributietarieven en ter vereenvoudiging en 

versnelling van het proces voor de aanleg van alternatieve aandrijfinfrastructuur. Zij voeren ook een 

“rechten op oplaadpunten” en een stabiel, voorspelbaar meerjarenkader in om de bouw van relevante 

infrastructuur voor alternatieve aandrijving te ondersteunen. 

Investering 1 in de ontwikkeling van koolstofarme vervoersinfrastructuur. 

Het doel van deze investering is het gebruik van schone vervoersinfrastructuur te bevorderen. Deze 

investering bestaat uit de elektrificatie van spoorlijnen, de modernisering van spoorlijnen, de 

installatie van dispatching/digitale beveiligings- en communicatieapparatuur, de aanleg of 

modernisering van tram- en trolleybuslijnen en de aanleg van fietsinfrastructuur.  
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Investering 2 ter bevordering van schoon personenvervoer. 

Het doel van deze investering is de uitrol van schoon personenvervoer te bevorderen. De investering 

bestaat uit de levering van nieuwe of verbeterde spoor- en tramrollend materieel.    

Investering 3 in de ontwikkeling van intermodaal goederenvervoer. 

Het doel van deze investering is het volume van het vervoer in milieuvriendelijker intermodaal 

vervoer te vergroten. De investering bestaat uit steun voor de aankoop van intermodale 

vervoerseenheden en laadfaciliteiten met particulier kapitaal en de lancering van nieuwe intermodale 

routes op geselecteerde routes. 

Investering 4 inzake steun voor de bouw van infrastructuur voor alternatieve aandrijving. 

De doelstelling van deze investering is gericht op de installatie van oplaadpunten voor elektrische 

auto’s. Deze investering bestaat uit een financieel mechanisme van steunregelingen voor de bouw 

van oplaadpunten voor emissievrije en emissiearme voertuigen.   
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun  

 

Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en doelstelling 

  Meeteenhe

id 
Basislijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

1 3 — duurzaam 

vervoer — 

Hervorming 1: 

Hervorming 

van de 

voorbereiding 

van 

investeringspr

ojecten in de 

vervoerssector 

Mijlpaal Investeringspla

n voor 

spoorweginfra

structuurprojec

ten 

Publicatie van 

het 

uitvoeringsplan  

      KWART

AAL 2 

2021 Het ministerie van Vervoer en Bouw stelt 

in samenwerking met het ministerie van 

Financiën een investeringsplan voor 

spoorweginfrastructuurprojecten op en 

publiceert dit met daarin de methodologie, 

de prioriteiten en het tijdschema voor de 

aanleg van de infrastructuur. Een 

gepubliceerd investeringsplan voor 

spoorweginfrastructuurprojecten, waarin 

prioriteit wordt gegeven aan projecten op 

basis van hun kosteneffectiviteit, 

waarborgt de stabiliteit op lange termijn 

van de voorbereiding en uitvoering van 

spoorweginfrastructuurprojecten. 

2 3 — duurzaam 

vervoer — 

Hervorming 1: 

Hervorming 

van de 

voorbereiding 

van 

investeringspr

ojecten in de 

vervoerssector 

Mijlpaal Methodologie 

voor het 

selecteren, 

voorbereiden 

en uitvoeren 

van 

fietsprojecten 

Publicatie van 

de 

methodologie 

      KWART

AAL 4 

2021 De methodologie bepaalt hoe projecten 

met de beste prijs-kwaliteitverhouding 

kunnen worden geïdentificeerd en hoe kan 

worden bijgedragen aan de doelstelling 

van een modal shift voor passagiers van 

individueel wegvervoer naar fietsen.  
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en doelstelling 

  Meeteenhe

id 
Basislijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

3 3 — duurzaam 

vervoer — 

Hervorming 1: 

Hervorming 

van de 

voorbereiding 

van 

investeringspr

ojecten in de 

vervoerssector 

Mijlpaal De wijziging 

van de 

Spoorwegwet 

en de daarmee 

verband 

houdende 

wetgeving 

inzake 

parameters 

voor 

vervoersinfrast

ructuur 

Inwerkingtredin

g van een 

wijziging van 

de 

spoorwegwet 

door de 

Nationale Raad 

van de 

Slowaakse 

Republiek en 

goedkeuring 

van een 

wijziging van 

Decreet nr. 

350/2010 Coll. 

betreffende de 

aanleg en 

technische 

regeling van 

spoorlijnen 

door het 

ministerie van 

Vervoer en 

Bouw en 

inwerkingtredin

g van de 

wetgeving  

      KWART

AAL 1 

2023 De wetswijzigingen moeten de wettelijke 

en technische vereisten voor de parameters 

van de vervoersinfrastructuur 

vereenvoudigen en stroomlijnen, in 

overeenstemming met de goede praktijken 

in andere EU-landen en de Europese 

wetgeving, die de voorwaarden scheppen 

om het tempo van de voorbereiding van de 

modernisering van de 

spoorweginfrastructuur te versnellen, de 

kosten per kilometer van gemoderniseerde 

lijnen te verlagen en snellere en veiligere 

spoorwegen eerder aan te leggen.  

4 3 — duurzaam 

vervoer — 

Hervorming 2: 

Hervorming 

van het 

Mijlpaal Nieuwe wet op 

het openbaar 

personenvervo

er 

Inwerkingtredin

g van de wet op 

het openbaar 

personenvervoe

r door de 

      KWART

AAL 1 

2023 De wet beoogt de normen voor het 

openbaar personenvervoer te 

standaardiseren en de openbare orde te 

stroomlijnen, die momenteel versnipperd 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en doelstelling 

  Meeteenhe

id 
Basislijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

openbaar 

personenvervo

er 

Nationale Raad 

van de 

Slowaakse 

Republiek en 

inwerkingtredin

g van 

wetgeving om 

het openbaar 

vervoer 

doeltreffend te 

coördineren, 

integreren en 

beheren 

is en onvoldoende gecoördineerd is tussen 

de staat, provincies, steden en gemeenten.  

5 3 — duurzaam 

vervoer — 

Hervorming 2: 

Hervorming 

van het 

openbaar 

personenvervo

er 

Mijlpaal Uitvoering van 

een 

geoptimaliseer

de 

dienstregeling 

voor het 

spoorvervoer 

Inwerkingtredin

g van een 

geoptimaliseerd

e dienstregeling 

voor het 

spoorvervoer  

      KWART

AAL 4 

2023 Het ministerie van Vervoer en 

Bouwnijverheid voert uiterlijk op 31 

december 2023 het bestellen van 

passagiersvervoersdiensten per spoor uit 

overeenkomstig het definitieve plan van de 

vervoersdienst. 

6 3 — duurzaam 

vervoer — 

Hervorming 2: 

Hervorming 

van het 

openbaar 

personenvervo

er 

Doel Aantal 

zelfbesturende 

regio’s waar 

tariefintegratie 

is ingevoerd 

om met 

meerdere 

vormen van 

openbaar 

vervoer of met 

vervoerders 

  Aantal 1 6 KWART

AAL 2 

2026 In ten minste 6 zelfbesturende regio’s 

wordt een geïntegreerd vervoerssysteem 

opgezet dat multimodaal openbaar 

personenvervoer met één ticket mogelijk 

maakt. 

De kwantitatieve indicator heeft 

betrekking op het aantal zelfbesturende 

regio’s waarin een geïntegreerd 

vervoerssysteem tot stand wordt gebracht 

dat multimodaal openbaar 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en doelstelling 

  Meeteenhe

id 
Basislijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

per ticket te 

kunnen reizen 

personenvervoer met één ticket mogelijk 

maakt. 

7 3 — duurzaam 

vervoer — 

Investeringen 

1: 

Ontwikkeling 

van 

koolstofarme 

vervoersinfrast

ructuur 

Doel Lengte van 

nieuwe 

fietsinfrastruct

uur (km) 

 Lengte 

(km) 

0 161,8 KWART

AAL 2 

2026 Aanleg van 161.8 kilometer nieuwe 

fietsinfrastructuur. De oproepen omvatten 

als in aanmerking komende projecten 

fietspaden en fietsparkeerplaatsen.  

8 3 — duurzaam 

vervoer — 

Investeringen 

1: 

Ontwikkeling 

van 

koolstofarme 

vervoersinfrast

ructuur 

Doel Lengte van 

heraangelegde 

of verbeterde 

infrastructuur 

voor openbaar 

vervoer  

  Lengte 

(gewogen 

km) 

0 49,7 KWART

AAL 2 

2026 Reconstructie of verbetering van ten 

minste 49,7 gewogen km infrastructuur 

voor openbaar vervoer. 

De investering omvat een of meer van de 

volgende soorten projecten: volledig 

opgewaardeerd dubbel spoor op de 

spoorwegcorridor met een toename tot 

160 km/h (gewichtsfactor 3.4); een of twee 

opnieuw aangelegde lijn (vernieuwing van 

de onderconstructie/fundering van het 

spoor of tractielijn/uitrusting) 

(gewichtfactor 0.5); nieuw 

geëlektrificeerde en gedeeltelijk verbeterde 

spoorlijn voor één spoor (gewichtsfactor 

0.7); volledig aangepaste tramlijn met 

dubbelspoor, inclusief toebehoren 

(gewichtfactor 1.9); één enkele baan, 

nieuw aangelegde trolleybuslijn, met 

inbegrip van de stroomvoorziening 

(gewichtfactor 0.2).  
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en doelstelling 

  Meeteenhe

id 
Basislijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

9 3 — duurzaam 

vervoer — 

Investeringen 

1: 

Ontwikkeling 

van 

koolstofarme 

vervoersinfrast

ructuur 

Doel Lengte van 

digitaal 

beveiligde 

secties van 

spoorlijnen 

  Lengte 

(gewogen 

km) 

0 82 KWART

AAL 2 

2026 

 

Installatie van projecten voor 

dispatching/digitale beveiligings- en 

communicatieapparatuur op ten minste 82 

gewogen kilometer spoorlijnen. 

De investering omvat een of meer van de 

volgende soorten projecten: nieuw 

verzonden spoorlijn/baanvak 

(gewichtfactor 1); spoorlijn/baanvak met 

nieuwe digitale beveiligingsapparatuur 

(gewichtfactor 0.7); verbetering van 

parameters op reeds verzonden spoor (bv. 

door het aantal spoordivisies te verhogen 

om de verkeersstroom te verbeteren) 

(gewichtsfactor 0.3); bouw van een GSM-

R-communicatiesysteem om de 

verkeersveiligheid op spoorlijnen te 

verhogen (gewichtfactor 0.1). 

10 3 — duurzaam 

vervoer — 

Investeringen 

2: 

Bevordering 

van schoon 

personenvervo

er 

Doel Aantal 

geleverde 

schone 

reizigerstreine

n (gewogen) 

  Aantal 0 12 KWART

AAL 2 

2026 Levering voor 12 gewogen eenheden 

nieuw rollend materieel.  

Het rollend materieel moet de volgende 

typen rollend materieel omvatten: 

standaard gesloten elektrische treinstellen 

(gewichtsfactor 1,0), gesloten elektrische 

treinstellen met hoog vermogen 

(gewichtsfactor 3,0), trams (gewichtsfactor 

0,3).  
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en doelstelling 

  Meeteenhe

id 
Basislijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

11 3- duurzaam 

vervoer — 

hervorming 3: 

Hervorming 

van het 

intermodaal 

goederenvervo

er  

Mijlpaal Concept en 

oproep tot 

nieuwe 

steunregelinge

n 

Lancering van 

oproepen tot het 

indienen van 

nieuwe 

steunregelingen 

op basis van het 

concept van de 

ontwikkeling 

van intermodaal 

vervoer 

   KWART

AAL 4 

2022 Uiterlijk op 31 december 2021 keurt de 

Slowaakse regering een concept van de 

ontwikkeling van intermodaal vervoer 

goed. Ditomvat voorstellen voor de 

wetswijzigingen die nodig zijn om 

maatregelen te nemen voor de systemische 

ontwikkeling van milieuvriendelijke 

vervoerswijzen. De steun is erop gericht 

technische problemen bij de overgang naar 

intermodaal vervoer op te lossen en 

aantrekkelijker te maken. Op basis daarvan 

zullen uiterlijk op 31 december 2022 

oproepen tot nieuwe steunregelingen 

worden gelanceerd die de beschikbaarheid 

van intermodaal vervoer op niet-

discriminerende basis helpen verbeteren en 

de weg vrijmaken voor de ontwikkeling 

ervan in alle regio’s van Slowakije. De 

oproep wordt goedgekeurd door het 

ministerie van Vervoer en Bouw.   

12 3 — duurzaam 

vervoer — 

Investeringen 

3: 

Ontwikkeling 

van 

intermodaal 

goederenvervo

er 

Mijlpaal Aantal 

aangekochte 

intermodale 

vervoerseenhe

den in 

Tw2foot 

Equivalent 

Units   

Aankoopcontra

cten voor 

intermodale 

vervoerseenhed

en  

   KWART

AAL 2 

2026 Aankoop van ten minste 1 intermodale 

vervoerseenheden (opleggers, 

wissellaadbakken, containers). Intermodale 

vervoerseenheden worden uitgedrukt in 

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit). 

 

13 3 — duurzaam 

vervoer — 

Hervorming 4: 

Mijlpaal een nieuw 

pakket 

maatregelen 

Inwerkingtredin

g van de 

resolutie ter 

   KWART

AAL 4 

2022 De maatregelen moeten de ontwikkeling 

van alternatieve propulsies in het vervoer 

versnellen. Deze omvatten een hervorming 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en doelstelling 

  Meeteenhe

id 
Basislijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

Invoering van 

nieuw beleid 

ter 

bevordering 

van 

alternatieve 

brandstoffen 

op lange 

termijn in de 

vervoerssector 

ter bevordering 

van 

alternatieve 

propulsies 

bevordering 

van alternatieve 

propulsies 

van de distributietarieven, maatregelen om 

het aanleggen van alternatieve 

aandrijfinfrastructuur te vereenvoudigen 

en te versnellen, de invoering van een 

“oplaadpunten” en de invoering van een 

stabiel, voorspelbaar meerjarenkader ter 

ondersteuning van de aanleg van relevante 

infrastructuur voor alternatieve 

aandrijving. 

14 3 — duurzaam 

vervoer — 

Investeringen 

4: 

Ondersteuning 

van de 

ontwikkeling 

van 

infrastructuur 

voor 

voertuigen die 

op alternatieve 

brandstoffen 

rijden  

Doel Aantal 

geïnstalleerde 

laadpunten 

 Aantal 0 3 029 KWART

AAL 2 

2026 Installatie en aansluiting op het 

elektriciteitsnet van de installaties voor ten 

minste 3 openbare laadpunten.  

Dit leidt ook tot de installatie van 

snellaadpunten met een vermogen van 

50 kW en hoger in elke autonome regio 

van Slowakije.  
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ONDERDEEL 4: Het koolstofvrij maken van de industrie 

De vermindering van de broeikasgasemissies in Slowakije en de verwezenlijking van de nationale 

doelstellingen, zoals uiteengezet in het geïntegreerde nationale energie- en klimaatplan 2021-2030, 

vereisen ook een versnelde actie van de industrie. Slowakije is een sterk geïndustrialiseerde 

economie, met een bijdrage van energie en industriële processen aan de totale uitstoot van 

broeikasgassen van iets meer dan 70 %. Slowakije behoort tot de lidstaten met de hoogste 

gemiddelde luchtconcentraties van stofdeeltjes in de EU, voornamelijk als gevolg van de 

verouderde industriële technologieën en de verbranding van brandstoffen in huishoudens.  

In dit verband wordt in component 4 van het Slowaakse hervormings- en veerkrachtplan 

voorgesteld een decarbonisatieregeling voor de industriële sector te ontwikkelen en toe te passen. 

De maatregelen moeten leiden tot lagere broeikasgasemissies in ondernemingen, minder 

energieverliezen en een grotere toepassing van innovatieve milieutechnologieën in de industriële 

productie. De component belichaamt de hervormingstoezegging van de Slowaakse regering om af 

te stappen van steenkool in de regio Upper Nitra. Het omvat ook de toezegging om een einde te 

maken aan de steun voor de productie van elektriciteit uit inheemse steenkool en de sluiting van 

de bruinkoolcentrale van Nováky. De investering in de uitrusting van de Slowaakse milieu-

inspectie versterkt de monitoringcapaciteit van de decarbonisatie-inspanningen van deze 

instelling.  

De component omvat twee hervormingen en één hoofd- en één aanvullende investering.  

Deze hervormingen en investeringen dragen bij tot de doelstelling van de groene transitie en tot 

de klimaatdoelstelling. Het koolstofvrij maken van de economie zal blijvende gevolgen hebben 

voor het milieu en de luchtkwaliteit in Slowakije. De investeringen versterken het 

concurrentievermogen van de Slowaakse industrie en zorgen voor werkgelegenheid op lokaal 

niveau. De transformatie van de regio Upper Nitra kent een sterk cohesie-element, met name om 

de regio te ondersteunen bij haar overgang naar steenkool.  

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend 

met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en 

veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” (2021/C58/01).   

De maatregelen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling die in 2020 aan 

Slowakije is gedaan, over de noodzaak om “de investeringen te richten op de groene digitale 

transitie, met name op schone en efficiënte productie en gebruik van energie en hulpbronnen” 

(landspecifieke aanbeveling 3/2020). 

A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 
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Hervorming 1: De stopzetting van de elektriciteitsproductie op basis van steenkool in de 

kerncentrale van Nováky en de transformatie van de regio Upper Nitra 

Deze hervorming belichaamt de toezegging van de Slowaakse regering om vooruitgang te boeken 

bij de overgang van steenkool in de regio Upper Nitra. De regionale kerncentrale van Nováky heeft 

de op twee na hoogste CO2-emissies van de Slowaakse EU-regeling voor de handel in 

emissierechten.  

Het doel van deze maatregel is voor de bruinkoolcentrale van Nováky een einde te maken aan de 

steun voor de productie van elektriciteit en de elektriciteitsopwekking uit bruinkool stop te zetten. 

Dit zal positieve gevolgen hebben voor het milieu en een prijsverlaging voor eindverbruikers van 

elektriciteit.  

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid. 

 

Hervorming 2: Goedkeuring van de concurrentieregeling voor de vermindering van 

broeikasgasemissies in de industrie 

De Slowaakse autoriteiten starten een concurrerende decarbonisatieregeling die openstaat voor alle 

industriële sectoren. De regelingvoor de decarbonisatie ondersteunt de toepassing van de beste 

momenteel beschikbare technologieën in industriële processen. De steun is gericht op 

koolstofarme processen en technologieën in de industrie en op de vaststelling van energie-

efficiëntiemaatregelen. 

Slowakije ziet erop toe dat de strenge voorschriften inzake de naleving van de milieuwetgeving, 

zowel op nationaal als op EU-niveau, worden gewaarborgd. Dit omvat de naleving door 

ondersteunde activiteiten en bedrijven van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen 

ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).  

De steun aan installaties in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten 

vermindert hun broeikasgasemissies aanzienlijk tot onder de benchmark die relevant is voor de 

projectaanbieding. De voorwaarde “aanzienlijk onder de benchmark” maakt deel uit van de 

selectiecriteria voor de aanbesteding. 

De hoeveelheid broeikasgassen (in CO2-equivalenten, gewogen gemiddelde) van de door de 

regeling ondersteunde ondernemingen neemt met ten minste 30 % af ten opzichte van het 

nulscenario. 

De Slowaakse autoriteiten verstrekken ofwel gegevens over decarbonisatie voor projecten in het 

kader van de regeling (die uiterlijk op 30 juni 2026 beschikbaar moeten zijn), ofwel aantonen dat 

de broeikasgasemissiereducties naar verwachting zullen worden gerealiseerd op basis van 

veronderstelde parameters van ondersteunde technologieën in het kader van de maatregel (op basis 

van certificaten van producenten) of de combinatie van beide benaderingen. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid. 
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Investering 1: Wetenschap op topniveau. De werking van de regeling voor het koolstofvrij 

maken van de industrie  

Het doel van deze maatregel is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door middel van 

projectsteun aan industriële ondernemingen. Deze maatregel bestaat uit de voltooiing van de 

uitvoering van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde decarbonisatieprojecten van 

de industrie. 

 

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Ondersteuning van de werking van de Slowaakse 

milieu-inspectie in verband met decarbonisatie  

Het doel van deze maatregel is de monitoringcapaciteit van de Slowaakse milieu-inspectie in het 

decarbonisatieproces te versterken. De maatregel bestaat uit de uitvoering van investeringen in de 

modernisering van de uitrusting en faciliteiten van deze instelling.  
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële 

steun  

Volg 

— 

NUM. 

 

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

 

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  
Meeteen

heid  
Basislijn 

Doel

punt  

Kwartaa

l 
Jaar 

1 4 — 

decarbonisatie 

van de 

industrie — 

Hervorming 1: 

De beëindiging 

van  

elektriciteitspro

ductie op basis 

van steenkool 

in de 

kerncentrale 

van Nováky en 

transformatie 

van de regio 

Upper Nitra 

Mijlpaal Overgang van 

steenkool naar de 

regio Upper Nitra 

Stopzetting van 

de 

elektriciteitsopwe

kking met 

bruinkool in de 

kerncentrale van 

Nováky 

     KWART

AAL 4 

2023 

In het kader van de 

transformatie van de regio 

Upper Nitra voor de 

kerncentrale van Nováky: 

• De Slowaakse 

autoriteiten beëindigen 

de steun voor de 

opwekking van 

bruinkoolelektriciteit. 

• De opwekking van 

bruinkoolelektriciteit 

wordt stopgezet 

2 4 — 

decarbonisatie 

van de 

industrie — 

Hervorming 2: 

De 

concurrerende 

regeling voor 

de 

vermindering 

van 

broeikasgasemi

Mijlpaal Invoering van het 

koolstofvrij 

maken van de 

industrie 

regeling 

Goedkeuring van 

de regeling voor 

het koolstofvrij 

maken van de 

industrie door het 

ministerie van 

Milieu   

   KWART

AAL 4 

2022 
Goedkeuring van de 

regeling voor het 

koolstofvrij maken van de 

industrie, die efficiënte 

resultaten oplevert door het 

ministerie van Milieu. De 

concurrerende 

decarbonisatieregeling 

wordt uitgerold door 

middel van een niet-

discriminerende, 

transparante en open 

biedprocedure die 
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Volg 

— 

NUM. 

 

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

 

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  
Meeteen

heid  
Basislijn 

Doel

punt  

Kwartaa

l 
Jaar 

ssies in de 

industrie 

 

openstaat voor alle 

industriële sectoren. De 

steun is gericht op 

koolstofarme processen en 

technologieën in de 

industrie en de vaststelling 

van energie-

efficiëntiemaatregelen. 

Het investeringsbeleid van 

de regeling omvat ten 

minste de volgende 

subsidiabiliteits- en 

projectselectiecriteria: 

• de doelstelling van de 

laagste prijs per ton 

bespaard broeikasgas; 

• het waarborgen van de 

naleving van het EU-

acquis en de nationale 

milieuwetgeving en de 

technische 

richtsnoeren inzake het 

beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” 

(2021/C58/01) van 

ondersteunde 

activiteiten en 

bedrijven en het 

specificeren van 

decarbonisatiedoelstell

ingen.  
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Volg 

— 

NUM. 

 

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

 

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  
Meeteen

heid  
Basislijn 

Doel

punt  

Kwartaa

l 
Jaar 

• ondersteuning van 

alleen projecten die de 

beste beschikbare 

technologie in 

overeenstemming zijn; 

• ondersteunde 

installaties in het kader 

van de EU-regeling 

voor de handel in 

emissierechten 

verminderen hun 

broeikasgasemissies 

aanzienlijk tot onder 

de benchmark die 

relevant is voor de 

projectaanbieding. De 

voorwaarde 

“aanzienlijk onder de 

benchmark” maakt 

deel uit van de 

selectiecriteria voor de 

aanbesteding.  

• vaste fossiele 

brandstoffen worden 

niet ondersteund. 

Projecten waarbij 

aardgas als 

belangrijkste grondstof 

of energiebron wordt 

gebruikt, worden niet 

ondersteund. Voor 

projecten waarbij 
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Volg 

— 

NUM. 

 

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

 

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  
Meeteen

heid  
Basislijn 

Doel

punt  

Kwartaa

l 
Jaar 

aardgas wordt gebruikt 

om in aanmerking te 

komen voor de RRF-

regeling, mag aardgas 

niet meer dan 20 % 

uitmaken van het 

eindenergieverbruik 

van de apparatuur, 

machines en 

energieopwekking.  

• de hoeveelheid 

broeikasgassen (in 

CO2-equivalent, 

gewogen gemiddelde) 

van de door de 

regeling ondersteunde 

ondernemingen neemt 

met ten minste 30 % 

af.  

De Slowaakse autoriteiten 

verstrekken uiterlijk op 30 

juni 2026 garanties over de 

tijdige indiening van 

gegevens voor alle 

ondersteunde projecten of 

tonen aan dat 

broeikasgasemissiereductie

s moeten worden 

gerealiseerd op basis van 

veronderstelde parameters 

van ondersteunde 

technologieën (op basis van 

certificaten van 
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Volg 

— 

NUM. 

 

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

 

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  
Meeteen

heid  
Basislijn 

Doel

punt  

Kwartaa

l 
Jaar 

producenten) of de 

combinatie van beide 

benaderingen. De 

voorlopige kwantificering 

van de 

broeikasgasemissiereductie

s door de 

decarbonisatieprojecten 

kan gebaseerd zijn op 

technische documenten 

waarin de belangrijkste 

parameters, het 

energieverbruik en de 

inputmaterialen van 

ondersteunde 

technologieën worden 

vermeld. 

De Slowaakse autoriteiten 

delen de basisscenario’s en 

het verwachte effect van de 

ondersteunde 

technologieën na de 

selectie van de projecten 

met de Commissie. 

3 4 — 

decarbonisatie 

van de 

industrie — 

Investeringen 

1:  De werking 

van de regeling 

voor 

Mijlpaal Afronding van de 

door de herstel- 

en 

veerkrachtfacilitei

t ondersteunde 

decarbonisatieproj

ecten van de 

industrie 

Afronding van 

door de herstel- 

en 

veerkrachtfacilitei

t ondersteunde 

decarbonisatieproj

ecten 

   KWART

AAL 2 

2026 
De voltooide 

decarbonisatieregelingen 

die door de herstel- en 

veerkrachtfaciliteit worden 

ondersteund, moeten een 

totale vermindering van 

121 ton CO956.66-

equivalent opleveren, naast 
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Volg 

— 

NUM. 

 

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

 

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  
Meeteen

heid  
Basislijn 

Doel

punt  

Kwartaa

l 
Jaar 

decarbonisatie 

van de 

industrie 

het aan de Commissie 

voorgelegde nulscenario. 

De emissiereductie wordt 

aangetoond aan de hand 

van parameters van 

ondersteunde 

technologieën in het kader 

van de maatregel.  

4 

  

  

  

  

4 — 

decarbonisatie 

van de 

industrie — 

Investeringen 

2: Zorgen voor 

de werking van 

de Slowaakse 

milieu-

inspectie in 

verband met 

decarbonisatie  

  

Mijlpaal Capaciteitsverhog

ende 

investeringen 

voor de 

Slowaakse 

milieu-inspectie  

Levering van 

nieuwe uitrusting 

en 

gemoderniseerde 

faciliteiten van de 

Slowaakse milieu-

inspectie  

      KWART

AAL 2 

2025 
De investering omvat: 

(1) Nieuwe voertuigen van 

de inspectiedienst die zijn 

uitgerust met kantoor- en 

meettechnologie, met name 

voor de inspectie van 

luchtbescherming, 

waterbescherming en 

afvalbeheer;  

(2) Gerenoveerde 

gebouwen van de Inspectie, 

met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, de isolatie van 

de gebouwen of de 

renovatie van de sanitaire 

voorzieningen  
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ONDERDEEL 5: AANPASSING AAN DE KLIMAATVERANDERING 

Component 5 “Aanpassing aan de klimaatverandering” van het Slowaakse herstel- en 

veerkrachtplan heeft tot doel de veerkracht van zowel ecosystemen als menselijke nederzettingen 

tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering te vergroten door middel van hervormingen 

van het waterbeheersysteem, landbeheer, natuurbescherming en biodiversiteit, de uitvoering van 

groene elementen in het landschap en investeringen in waterbestendigheid, en de ontwikkeling van 

groene infrastructuur, met inbegrip van aanplanting.  

De component omvat twee hervormingen en één investering. 

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend 

met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en 

veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” (2021/C58/01).   

De doelstellingen van dit onderdeel zijn in overeenstemming met en maken deel uit van de 

nationale strategie voor het milieubeleid tot 2030, de strategie voor de aanpassing van de 

Slowaakse Republiek aan de klimaatverandering, de visie en de ontwikkelingsstrategie van 

Slowakije tot 2030 — de strategie voor duurzame ontwikkeling op lange termijn van de Slowaakse 

Republiek — Slowakije 2030, en de strategieën en langetermijndoelstellingen van de Europese 

Unie, met name de Europese Green Deal.  

Hervorming 2 zal bijdragen tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling die in 2024 aan 

Slowakije is gedaan met betrekking tot de noodzaak om “het behoud van natuurlijke hulpbronnen 

te versterken door op de natuur gebaseerde oplossingen te mainstreamen en de zonering van 

beschermde natuurgebieden af te ronden” (landspecifieke aanbeveling 3/2024).  

A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

Hervorming 1 inzake landschapsplanning. 

De hervorming vormt een basis voor de bescherming van landschapsstructuren, ecologische 

stabiliteit en biodiversiteit in de documentatie inzake ruimtelijke ordening en de daaropvolgende 

goedkeuringsprocedures voor de vergunningverlening voor gebouwen en activiteiten. Samen met 

de daaropvolgende methodologische documenten en kaarten vormt de handeling de technische 

basis voor de documentatie van de ruimtelijke ordening en de daaropvolgende 

goedkeuringsprocessen voor de vergunningverlening voor gebouwen en activiteiten. Dit heeft 

aanzienlijke gevolgen voor de instandhouding van landschapsstructuren, de ecologische stabiliteit 

en de bescherming van de biodiversiteit. Hun verlies zou het vermogen om zich aan de 

klimaatverandering aan te passen, ondermijnen. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.  

Hervorming 2 — Herstel van natuurbehoud en waterbeheer op het platteland 

Het doel van de hervorming is de toestand van habitats in beschermde gebieden te verbeteren, 

ervoor te zorgen dat zij op lange termijn een steeds grotere bijdrage leveren aan de bescherming 

van het landschap tegen klimaatverandering en dat zij zelf bestand zijn tegen de negatieve 

gevolgen van klimaatverandering. Uiterlijk op 31 december 2022 treedt een gewijzigde wet op de 
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natuur- en landschapsbescherming en de waterwetgeving in werking. Deze wetgeving moet de 

institutionele bescherming van de natuur versterken, bevoegdheidsconflicten binnen beschermde 

gebieden tot een minimum beperken, het beschermingssysteem vereenvoudigen, de netwerken van 

beschermde gebieden (nationaal, Europees en internationaal) integreren en de voorwaarden 

scheppen voor de zonering van nationale parken. Het resultaat is een modern systeem met als 

hoofddoel de bescherming van de natuur en de biodiversiteit in de betrokken gebieden en het 

waarborgen van een stabiele langetermijnbijdrage van ecosystemen aan de aanpassing aan en 

matiging van de klimaatverandering. Tegelijkertijd moet de hervorming het mogelijk maken de 

waterlopen nieuw leven in te blazen en ruimte creëren voor ecologisch beheer, herstel van de 

rivierruimte en geleidelijke bescherming tegen overstromingen, rekening houdend met 

natuurbescherming en waterretentie op het platteland.  

De hervorming bestaat ook uit de inwerkingtreding en toepassing van decreten tot oprichting van 

zeven nationale parken (Slovenský kras, Velká Fatra, Muránska planina, Malá Fatra, Nízké Tatry, 

Vysoké Tatry en Poloniny) om ervoor te zorgen dat de zonaties van hun respectieve beschermde 

gebieden worden voltooid.  

Investering 1 in de aanpassing van regio’s aan de klimaatverandering, met de nadruk op 

natuurbehoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. 

De investering is gericht op het waarborgen van de duurzame langetermijnbijdrage van 

ecosystemen aan de aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering (beperking van 

overstromingen, voorkoming van droogte) door ecosystemen te beschermen. De investering 

bestaat uit een herschikking van onroerend goed, het beperken van de houtkap, het ontwikkelen 

van natuurbehoud en het revitaliseren van waterlopen, met inbegrip van wetlands, om ervoor te 

zorgen dat water op het platteland wordt vastgehouden en geleidelijk vrijkomt.  

Investering 2 in de bouw van bossen die bestand zijn tegen klimaatverandering. 

Het doel van deze maatregel is veerkrachtige bossen op te bouwen die zijn aangepast aan de 

gevolgen van de klimaatverandering. De investering bestaat uit de uitvoering van een reeks 

activiteiten die gericht zijn op duurzaam bosbeheer.  
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/D

oelstelling 

  

Naam 

  

Kwalitatiev

e 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  Meeteenheid Basislijn 
Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

1 5 — 

aanpassing 

aan de 

klimaatverand

ering — 

Hervorming 

1: 

Hervorming 

van de 

ruimtelijke 

ordening 

Mijlpaal de hervorming 

van de 

ruimtelijke 

ordening  

Inwerkingtre

ding van de 

wet inzake 

ruimtelijke 

ordening 

door het 

parlement 

   KWART

AAL 4 

2023 Uiterlijk op 31 december 2023 stelt het 

ministerie van Milieu een besluit op, dat 

vervolgens wordt goedgekeurd door de 

Nationale Raad van de Slowaakse 

Republiek. De handeling gaat uiterlijk op 

31 december 2023 vergezeld van de 

ontwikkeling van een methode voor het 

beoordelen van de waarde van landschap 

en ecosystemen, die erop gericht is 

ervoor te zorgen dat overwegingen in 

verband met de aanpassing aan de 

klimaatverandering in aanmerking 

worden genomen bij territoriale 

besluitvorming en bouwprocedures, en 

de uitvoering van op de natuur 

gebaseerde 

overstromingspreventiemaatregelen en 

maatregelen ter voorkoming van droogte 

en biodiversiteitsverlies te bevorderen. 

A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/D

oelstelling 

  

Naam 

  

Kwalitatiev

e 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  Meeteenheid Basislijn 
Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

2 5 — 

aanpassing 

aan de 

klimaatverand

ering — 

Hervorming 

2: 

Hervorming 

van 

natuurbehoud 

en 

waterbeheer 

op het 

platteland 

Mijlpaal Doeltreffender 

toepassing van 

natuurbescher

mingsmaatreg

elen in 

landschappen 

in beschermde 

gebieden en 

revitalisering 

van 

waterlopen 

Inwerkingtre

ding van de 

gewijzigde 

Wet natuur- 

en 

landschapsb

escherming 

en 

waterwetgev

ing 

      KWART

AAL 4 

2022 Het ministerie van Milieu bereidt een 

wijziging van de wet natuurbescherming 

voor, die in januari 2022 in werking 

treedt. Dit wordt gevolgd door de 

opstelling van een voorstel voor een 

nieuw model voor de werking van 

beschermde gebieden (uiterlijk op 31 

december 2022).De hervorming van het 

waterbeheer in het land effent de weg 

voor de revitalisering van waterlopen, 

waardoor de bescherming tegen 

overstromingen in het land wordt 

verbeterd. Het ministerie van Milieu stelt 

uiterlijk op 31 december 2022 een nieuw 

waterbeleidsconcept op en wijzigt de 

waterwet uiterlijk op 31 december 2022, 

waarbij technische normen worden 

vastgesteld die het mogelijk maken de 

waterlopen zodanig nieuw leven in te 

blazen dat de waterretentie in het land 

wordt gemaximaliseerd, de afvoer van 

water wordt vertraagd en de 

grondwaterreserves worden hersteld. 

4 5 — 

aanpassing 

aan de 

klimaatverand

Doel Revitalisering 

van 

waterlopen (in 

km van 

Km 

gerecupereer

Aantal 0 90 KWART

AAL 2 

2026 Revitalisatiepaspoorten moeten worden 

afgegeven voor ten minste 90 km 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/D

oelstelling 

  

Naam 

  

Kwalitatiev

e 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  Meeteenheid Basislijn 
Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

ering — 

Investeringen 

1: Aanpassing 

van regio’s 

aan de 

klimaatverand

ering, met 

bijzondere 

aandacht voor 

natuurbehoud 

en de 

ontwikkeling 

van 

biodiversiteit 

gervitaliseerde 

waterlopen) 

de 

waterlopen 

waterlopen, met inbegrip van waterrijke 

gebieden.  

5 6 — 

aanpassing 

aan de 

klimaatverand

ering — 

Investeringen 

1: Aanpassing 

van regio’s 

aan de 

klimaatverand

ering, met 

bijzondere 

aandacht voor 

Doel Vastgoedovere

enkomst met 

particuliere 

grondeigenare

n (in ha) 

 Aantal 0 32.82 KWART

AAL 4 

2023 Woongebieden voor een oppervlakte van 

32,82 ha in natuurbeschermde gebieden 

moeten worden bereikt. 

Uiterlijk op 30 juni 2022 stelt een 

werkgroep van het ministerie van Milieu 

een methode op voor de bepaling van de 

waarde en de prijs van grond. Oproepen 

tot aankoop van grond in beschermde 

gebieden, met name in nationale parken, 

zullen op voortschrijdende basis worden 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/D

oelstelling 

  

Naam 

  

Kwalitatiev

e 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  Meeteenheid Basislijn 
Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

natuurbehoud 

en de 

ontwikkeling 

van 

biodiversiteit 

gelanceerd voor geselecteerde gebieden 

tot en met 31 december 2023.  

7 6 — 

aanpassing 

aan de 

klimaatverand

ering — 

Investeringen 

1: Aanpassing 

van regio’s 

aan de 

klimaatverand

ering, met 

bijzondere 

aandacht voor 

natuurbehoud 

en de 

ontwikkeling 

van 

biodiversiteit 

Doel Lijst van 

geselecteerde 

projecten voor 

de regio’s 

Muránska 

Planina en 

Polonina 

 Aantal 0 2 KWART

AAL 2 

2022 Het bestuur selecteert projecten voor 

twee regio’s Muránska Planina en 

Polonina overeenkomstig het beginsel 

“geen ernstige afbreuk doen aan” op 

basis van een open discussie met 

relevante lokale actoren. 

 5 — 

aanpassing 

aan de 

Mijlpaal Zoneringsproc

es van 

Inwerkingtre

ding en 

toepassing 

   KWART

AAL 1 

2026 De regering rondt het zoneringsproces af 

door de vaststelling van decreten tot 

instelling van de volgende nationale 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/D

oelstelling 

  

Naam 

  

Kwalitatiev

e 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  Meeteenheid Basislijn 
Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

8 

 

klimaatverand

ering — 

Hervorming 

2: 

Hervorming 

van 

natuurbehoud 

en 

waterbeheer 

op het 

platteland 

 

 nationale 

parken 

 

van 

regeringsbes

luiten tot 

instelling 

van 

nationale 

parken, hun 

gebieden en 

beschermde 

gebieden 

 

parken, hun gebieden en hun respectieve 

beschermde gebieden: 

i. Slovenský kras, 

ii. Velká Fatra,  

iii. Muránska planina, 

iv. Malá Fatra, 

v. Nízké Tatry, 

vi. Vysoké Tatry, en 

vii. Poloniny. 

 

De respectieve regeringsbesluiten zorgen 

ervoor dat:   

de gebieden met oerbossen en oerbossen 

binnen de nationale parken vallen onder 

zone A van het 5e beschermingsniveau 

overeenkomstig de artikelen 16 en 30 

van Wet nr. 543/2002 inzake 

natuurbescherming, en 

zij zijn in overeenstemming met het 

reeds goedgekeurde 

instandhoudingsprogramma voor 

auerhoen (Tetrao urogallus Linnaeus, 

1758) voor de jaren 2025-2029, dat op 

20 januari 2025 is goedgekeurd. Dit leidt 

ertoe dat zone A van het 5e 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/D

oelstelling 

  

Naam 

  

Kwalitatiev

e 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  Meeteenheid Basislijn 
Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

beschermingsniveau, overeenkomstig de 

artikelen 16 en 30 van Wet nr. 543/2002 

Coll. inzake natuurbescherming, wordt 

opgelegd in de gebieden waarvoor in het 

instandhoudingsprogramma is 

vastgesteld dat er geen interventie nodig 

is.  

9 Investering 2: 

Wetenschap 

op topniveau. 

Bouwen aan 

bossen die 

bestand zijn 

tegen 

klimaatverand

ering 

Doel Duurzame 

herbebossings

activiteiten 

Landoppervl

akte met 

uitgevoerde 

maatregelen 

voor 

duurzaam 

bosbeheer 

ha 0 31 069  

KWART

AAL 2 

2026 De ondersteunde activiteiten worden 

uitsluitend op bosgrond uitgevoerd.  

De volgende gebieden zijn uitgesloten: 

• Natura 2000; 

• 4e en 5e niveauvan beschermde 

gebieden op basis van de 

Slowaakse wetgeving; 

• gebieden met geregistreerde 

aanwezigheid van soorten 

westelijk auerhoen. 

Er wordt een aanvaardingsprotocol 

afgegeven waaruit blijkt dat de 

maatregelen voor duurzaam bosbeheer 

zijn uitgevoerd op een gebied van 31  ha 

en dat de volgende activiteiten omvatte: 

• Kunstmatige bosherstel van 1 ha;  
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/D

oelstelling 

  

Naam 

  

Kwalitatiev

e 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  Meeteenheid Basislijn 
Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

• Versterking van de natuurlijke 

regeneratie van bossen van 188 ha;  

• Bescherming van jonge bossen van 

15 ha; 

• Het kweken van jonge bosopstanden 

om ervoor te zorgen dat de soorten 

en de ruimtelijke samenstelling ten 

minste 9 166 ha bedragen; 

• Eerste dunning tot 50 jaar van 

maximaal 4 ha. 

Er wordt een verslag van een 

onafhankelijke deskundige opgesteld 

waarin wordt bevestigd dat: 

• de ondersteunde activiteiten werden 

uitsluitend uitgevoerd op bosgrond, 

en Natura 2 000, gebieden in het4e 

en5e beschermingsniveau, en 

gebieden met geregistreerde 

aanwezigheid van het westelijke 

auerhoen werden uitgesloten.  

• de activiteiten hebben bijgedragen 

tot de opbouw van een meersoorten- 

en multigenerationeel bos met 

betrekking tot de ruimtelijke 

samenstelling en beheerd volgens 

een continue bedekkingsbenadering; 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/D

oelstelling 

  

Naam 

  

Kwalitatiev

e 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  Meeteenheid Basislijn 
Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

• Voor herbebossing werden alleen 

inheemse boomsoorten aangeplant 

of soorten die zijn aangepast aan de 

verwachte klimatologische en 

bodemhydrologische 

omstandigheden. 
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ONDERDEEL 6: Toegankelijkheid, ontwikkeling en kwaliteit van inclusief onderwijs  

De component heeft tot doel de toegankelijkheid en inclusiviteit van het reguliere kleuter- en 

schoolonderwijs in Slowakije te verbeteren. De afdeling zal de toegang tot voorschools onderwijs 

verbeteren door ervoor te zorgen dat kinderen van 5 jaar en ouder deel uitmaken van het 

voorschoolse stelsel en door het wettelijk recht op kleuteronderwijs in te voeren voor 4- en 3-

jarigen. De afdeling is bedoeld om het financieringssysteem voor voorschools onderwijs te 

hervormen en het systeem van inclusieve onderwijsondersteunende maatregelen in te voeren. De 

component kan ertoe bijdragen het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen door het 

systeem voor schooladvies en -advies op lager middelbaar niveau te bevorderen, en de inclusie 

van Romakinderen te verbeteren door segregatie op scholen tegen te gaan. De component zorgt 

ervoor dat de tekortkomingen in de onderwijsresultaten als gevolg van de pandemie worden 

afgezwakt en helpt kinderen met speciale onderwijsbehoeften door middel van gerichtere 

steunmaatregelen. 

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend 

met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en 

veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” (2021/C58/01).   

De afdeling draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee 

jaar tot Slowakije zijn gericht, met betrekking tot de noodzaak om de kwaliteit en inclusiviteit van 

het onderwijs op alle niveaus te verbeteren en vaardigheden te bevorderen. De toegang tot 

betaalbare en hoogwaardige kinderopvang en langdurige zorg verbeteren. De integratie van 

kansarme groepen, met name de Roma, bevorderen. (Landspecifieke aanbeveling 2/2019). 

A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

 

Hervorming 1: Het scheppen van voorwaarden voor de uitvoering van verplicht 

kleuteronderwijs voor kinderen vanaf 5 jaar en het invoeren van een wettelijk recht op een 

plaats in kleuterscholen of andere aanbieders van kleuteronderwijs vanaf 3 jaar.  

Het doel van deze hervorming is te voldoen aan de voorwaarden voor de invoering van verplicht 

kleuteronderwijs voor 5-jarige kinderen en een wettelijk recht op een plaats in het kleuteronderwijs 

voor kinderen van 3 en 4 jaar. Deze maatregel bestaat uit het wijzigen van de wetgeving en het 

creëren van capaciteit in kleuterscholen.   

 

Hervorming 2: De definitie van het begrip “bijzondere onderwijsbehoeften van kinderen en 

leerlingen” en de ontwikkeling van een model voor subsidiabele steunmaatregelen in het 

onderwijs, met inbegrip van hun financieringssysteem. Het doel van deze hervorming is 

leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te ondersteunen. Deze maatregel bestaat uit de 

wijziging van de wetgeving, de invoering van ondersteunende maatregelen en het aanbieden van 

opleidingen.  

Hervorming 3: Hervorming van het systeem van advisering en preventie en systematische 

verzameling van gegevens op het gebied van de bevordering van de geestelijke gezondheid 
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voor kinderen, leerlingen en studenten. Het doel van de hervorming is om de nieuw opgerichte 

advies- en preventiecentra (CPP) dichter bij de scholen te brengen. Door de respectieve 

rechtshandelingen te wijzigen, moeten deze centra beroepsactiviteiten verrichten zonder een 

definitie te geven van gezondheidsachterstand, zoals momenteel het geval is, hetgeen discriminatie 

veroorzaakt. Een wijziging van het adviessysteem gaat vergezeld van verdere ondersteunende 

maatregelen zoals: verandering in de oprichting van financiering op basis van de 

beroepsactiviteiten. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2023 voltooid. 

Hervorming 4: Studieprogramma’s van het F-type aanpassen.  

Het doel van deze hervorming is de mogelijkheid in te voeren om het niveau van het lager 

secundair onderwijs te bereiken in programma’s voor lager secundair beroepsonderwijs, de 

zogenaamde “F-programma’s”. Deze maatregel bestaat uit de wijziging van de wetgeving en de 

aanpassing van de lijst van aangeboden F-programma’s.    

Hervorming 5: Bevordering van desegregatie op school.  

Het doel van deze hervorming is een wettelijke definitie van segregatie op scholen in te voeren. 

Deze maatregel bestaat uit de wijziging van de wetgeving en de vaststelling van methodologische 

materiaal- en desegregatienormen. 

Hervorming 6: Compenserende maatregelen om de impact van de pandemie op het 

onderwijs voor leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs te verzachten.  

De hervorming voorziet in een lesprogramma, voornamelijk voor leerlingen die tijdens de 

pandemie beperkte mogelijkheden hadden om aan het onderwijs deel te nemen. Het lesprogramma 

wordt georganiseerd door de deelnemende scholen en richt zich met name op onderwerpen uit 

zogenaamde “belangrijkste onderwijsgebieden”. De selectie van leerlingen en de communicatie 

met de wettelijke vertegenwoordigers van de leerlingen zijn verantwoordelijkheden die aan de 

school zijn toegewezen. 

Om het probleem van het gebrek aan uitgebreide gegevens over het verloop van afstandsonderwijs 

aan te pakken, doet het ministerie van Onderwijs een oproep tot het uitvoeren van uitgebreid 

pedagogisch onderzoek om de impact van de pandemie op het onderwijs en de gevolgen daarvan 

voor het onderwijsbeleid te analyseren. 

De uitvoering van de hervorming zal naar verwachting uiterlijk op 30 september 2021 van start 

gaan en uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid. 

 

Investering 1: Wetenschap op topniveau. Wegnemen van belemmeringen in 

schoolgebouwen.  

Het doel van deze investering is het wegnemen van architectonische belemmeringen op 135 

middelbare scholen. Deze maatregel bestaat uit het opstellen van een handboek en het wegnemen 

van belemmeringen op 135 middelbare scholen. 
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor het toezicht op de uitvoering van niet-terugvorderbare financiële 

steun 

 

Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doelst

elling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

1 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Hervorming 1: 

1.Zorgen voor 

de voorwaarden 

voor de 

uitvoering van 

verplicht 

kleuteronderwij

s voor kinderen 

van vijf jaar en 

invoering van 

een wettelijk 

recht op een 

plaats in 

kleuterscholen 

of andere 

aanbieders van 

kleuteronderwij

s vanaf de 

Mijlpaal Invoering van 

wetswijzigingen 

in het verplicht 

kleuteronderwijs 

voor kinderen 

van vijf jaar en 

invoering van 

een wettelijk 

recht op een 

plaats in 

kleuterscholen of 

andere 

aanbieders van 

kleuteronderwijs 

vanaf de leeftijd 

van drie jaar. 

Goedkeuring 

door het 

parlement van 

wet nr. 

596/2003, wet 

nr. 245/2008, 

wet nr. 

138/2019, 

wijziging van 

regeringsbesluit 

nr. 1/2020, 

wijziging van 

Decreet nr.. 

      KWART

AAL 2 

20

23 

De desbetreffende 

bepalingen van Wet 

nr. 596/2003 inzake 

overheidsbestuur in 

het onderwijs en het 

zelfbestuur van 

scholen verbeteren 

de transparantie van 

de financiering voor 

kleuteronderwijs 

voordat het nieuwe 

prescriptieve 

financieringsstelsel 

wordt ingevoerd. 

Wet nr. 245/2008 

voorziet in een 

universeel wettelijk 

recht op een plaats 

in kleuterscholen of 

andere aanbieders 

van 

kleuteronderwijs 

voor kinderen vanaf 

vier jaar en 

vervolgens vanaf de 
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leeftijd van drie 

jaar 

leeftijd van drie jaar. 

De wetgeving wordt 

uiterlijk op 30 juni 

2023 vastgesteld, 

met ingang van 

1.1.2024 en 

1.1.2025, en 

voorziet in 

voldoende plaatsen 

in kleuterscholen of 

andere aanbieders 

van 

kleuteronderwijs 

voor alle kinderen 

vanaf 4 jaar (vanaf 

09/2024) en 

vervolgens vanaf de 

leeftijd van drie jaar 

(vanaf 09/2025).  

Bij de wijziging van 

wet nr. 138/2019 

inzake pedagogisch 

en professioneel 

personeel en de 

wijziging van 

Decreet nr. 1/2020 

Coll. betreffende de 

kwalificatievereisten 

voor onderwijzend 

en gespecialiseerd 

personeel wordt de 

voorwaarde 

ingevoerd dat 

pedagogisch 

personeel in 

kleuterscholen of 
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andere aanbieders 

van 

kleuteronderwijs als 

leraar een diploma 

hoger onderwijs 

heeft in het 

onderwijsprogramm

a voor kleuter- en 

kleuteronderwijs, 

indien zij kinderen 

voor wie 

kleuteronderwijs 

verplicht is, 

onderwijzen.  

Bovendien wordt in 

de verordening de 

voorwaarde 

opgenomen dat elke 

aanbieder van 

kleuter- of 

kleuteronderwijs ten 

minste één 

personeelslid met 

een diploma hoger 

onderwijs moet 

hebben in het 

onderwijsprogramm

a voor kleuter- en 

kleuteronderwijs dat 

verantwoordelijk is 

voor het toezicht op 

de pedagogische 

kwaliteit. De 

wijziging wordt 

uiterlijk op 30 juni 

2023 vastgesteld, 

met een 
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toepassingsdatum 

vanaf 1.1.2029.  

2 

6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Hervorming 1: 

1.Zorgen voor 

de voorwaarden 

voor de 

uitvoering van 

verplicht 

kleuteronderwij

s voor kinderen 

van vijf jaar en 

invoering van 

een wettelijk 

recht op een 

plaats in het 

kleuteronderwij

s of andere 

aanbieders van 

kleuteronderwij

s vanaf drie jaar 

Doel 

Inschrijvingsperc

entage in 

kleuterscholen 

voor kinderen 

van 5 jaar 

 %  88 95 
KWART

AAL 3 

20

22 

Voor kinderen van 5 

jaar is 

kleuteronderwijs 

verplicht. Op grond 

van de wijziging van 

de schoolwet 

ontvangen zij 

kleuteronderwijs: In 

kleuterscholen/speci

ale kleuterscholen 

die zijn opgenomen 

in het Slowaakse 

netwerk van scholen 

en scholen, ii) in 

individueel 

onderwijs, 

bijvoorbeeld op 

verzoek van een 

wettelijke 

vertegenwoordiger 

thuis, of iii) bij de 

oprichting van een 

geregistreerde 

aanbieder van 

kleuteronderwijs. 

3 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

Doel Aantal gebouwde 

of 

 Aantal 0 220 KWART

AAL 2 

20

26 

220 kleuterscholen 

moeten nieuw 

gebouwd of 



 

55 
 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Hervorming 1: 

1.Verstrekking 

van 

voorwaarden 

voor de 

uitvoering van 

verplicht 

kleuteronderwij

s voor kinderen 

vanaf 5 jaar en 

invoering van 

een wettelijk 

recht op een 

plaats in 

kleuterscholen 

of andere 

aanbieders van 

kleuteronderwij

s vanaf 3 jaar 

gereconstrueerde 

kleuterscholen  

gereconstrueerd 

zijn. 

 

4 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Hervorming 2: 

definitie van 

het begrip 

bijzondere 

onderwijsbehoe

ften van 

kinderen en 

leerlingen en 

Mijlpaal Goedkeuring van 

de wet inzake de 

herdefiniëring 

van het begrip 

“bijzondere 

onderwijsbehoeft

en” en de 

opstelling van 

begeleidend 

methodologisch 

materiaal voor 

onderwijzend 

personeel, 

gespecialiseerd 

Aanneming 

door het 

parlement van 

de wijziging 

van Wet nr. 

245/2008 Z.z., 

Wet nr. 

597/2003 Sb.; 

Wijziging van 

regeringsverord

ening nr. 

630/2008 en 

goedkeuring 

door de regering 

      KWART

AAL 4 

20

22 

De wijziging van 

wet nr. 245/2008 

inzake onderwijs 

(samen met een 

afzonderlijk nieuw 

besluit) en de 

wijziging van wet nr. 

597/2003 

betreffende de 

financiering van 

basisscholen, 

middelbare scholen 

en 

onderwijsinstellinge
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ontwikkeling 

van een model 

voor 

subsidiabele 

steunmaatregel

en op het 

gebied van 

onderwijs en 

onderwijs, met 

inbegrip van 

hun 

financieringsste

lsel 

personeel en 

schoolleiders. 

van 

methodologisch 

materiaal over 

het verticale 

model van 

steunmaatregele

n, didactisch en 

methodologisch 

materiaal voor 

het onderwijs in 

het Slowaaks 

als tweede taal 

en de invoering 

van steun voor 

kinderen met 

verschillende 

moedertalen in 

het onderwijs 

n definiëren 

kinderen en 

leerlingen die 

belemmeringen 

ondervinden bij de 

toegang tot 

onderwijs en hun 

recht op 

onderwijsondersteun

ing door middel van 

specifieke 

steunmaatregelen.  

Verordening nr. 

630/2008 van de 

Slowaakse regering 

wordt aangepast, 

waarbij rekening 

wordt gehouden met 

verschillende 

specifieke 

kenmerken bij de 

berekening van de 

normatieve bijdrage 

door middel van 

coëfficiënten.  

De hervorming 

vereist de opstelling 

van begeleidend 

methodologisch 

materiaal. 

Tegelijkertijd 

worden 

methodologische 

fiches voor 

leerkrachten en 

werkbladen voor 
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leerlingen 

ontwikkeld om de 

taalvaardigheden 

van kinderen en 

leerlingen met een 

andere moedertaal 

dan de onderwijstaal 

van de school te 

ontwikkelen voor 

verschillende 

niveaus van 

taalvaardigheden en 

verschillende 

leeftijdsgroepen. 

Methodologisch en 

didactisch materiaal 

wordt gepubliceerd 

op een afzonderlijk 

webportaal en is vrij 

toegankelijk voor 

alle relevante 

onderwijsactoren. 

5 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Hervorming 2: 

definitie van 

het begrip 

bijzondere 

onderwijsbehoe

ften van 

kinderen en 

leerlingen en 

Mijlpaal Inwerkingtreding 

van de 

herdefiniëring 

van het begrip 

“bijzondere 

onderwijsbehoeft

en” 

Inwerkingtredin

g van de 

wijziging van 

Wet nr. 

245/2008 Z.z., 

Wet nr. 

597/2003 Z.z.; 

 

      KWART

AAL 1 

20

23 

De wijziging van 

wet nr. 245/2008 

inzake onderwijs 

(samen met een 

afzonderlijk nieuw 

decreet) definieert 

kinderen en 

leerlingen die 

belemmeringen 

ondervinden bij de 

toegang tot 

onderwijs en hun 

recht op 

onderwijsondersteun
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ontwikkeling 

van een model 

voor 

subsidiabele 

steunmaatregel

en op het 

gebied van 

onderwijs en 

onderwijs, met 

inbegrip van 

hun 

financieringsste

lsel 

ing door middel van 

specifieke 

ondersteuningsmaatr

egelen, in werking 

op 31 maart 2023. 

 

6 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Hervorming 2: 

definitie van 

het concept van 

speciale 

onderwijsbehoe

ften van 

kinderen en 

leerlingen en 

ontwikkeling 

van een model 

voor 

subsidiabele 

steunmaatregel

en in het 

onderwijs, met 

inbegrip van 

hun 

Doel Aantal opgeleide 

personen dat 

leraar of 

onderwijsspeciali

st is  

  Aantal  0 10 000 KWART

AAL 4 

20

25 

10 000 unieke 

personen die in de 

onderwijssector 

werkzaam zijn, 

moeten ten minste 

één 

opleidingsprogramm

a voltooien. 
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financieringssy

steem 

7 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Hervorming 3: 

Hervorming 

van het systeem 

van advisering 

en preventie en 

waarborging 

van 

systematische 

gegevensverza

meling op het 

gebied van de 

bevordering 

van de 

geestelijke 

gezondheid 

voor kinderen, 

leerlingen en 

studenten 

Mijlpaal Inwerkingtreding 

van de wetgeving 

die het 

alomvattende 

systeem van 

advisering in het 

leven roept 

Inwerkingtredin

g van de 

wijziging van 

Wet nr. 

245/2008 Z.z. 

en afzonderlijke 

decreten, 

waarschijnlijke 

wijziging en 

Regeringsveror

dening nr. 

630/2008 Z.z. 

      KWART

AAL 1 

20

23 

De wijziging van 

wet nr. 245/2008 

inzake onderwijs en 

opleiding (samen 

met een afzonderlijk 

nieuw decreet) 

vervangt het huidige 

concept van een 

adviesstelsel door 

een onderling 

verbonden systeem 

dat gericht is op 

toegankelijkheid, 

complexiteit en 

naleving van inhoud 

en prestatienormen. 

Een alomvattend 

systeem van 

advisering en 

preventie bestaat uit 

de nieuw opgerichte 

advies- en 

preventiecentra 

(CPP), die 

professionele 

activiteiten 

verrichten zonder de 

nadruk te leggen op 

doelgroepen op basis 

van 

gezondheidsachterst

and, zoals 

momenteel het geval 

is, zodat de 
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mogelijkheid om het 

centrum voor advies 

en preventie te 

bezoeken niet wordt 

bepaald op basis van 

het 

gezondheidsnadeel 

van het kind. De 

professionele 

activiteiten worden 

verricht in nauwe 

samenwerking 

tussen 

ondersteuningsteam

s op scholen en 

scholen, met 

inbegrip van een 

multidisciplinair 

team. 

Dit schept de 

voorwaarden voor 

intensieve, tijdige en 

hoogwaardige 

ondersteuning, 

bijstand en 

interventie voor 

kinderen, leerlingen, 

studenten, wettelijke 

vertegenwoordigers, 

institutionele 

vertegenwoordigers 

en andere 

tegenhangers. De 

wijziging in de 

financiering bestaat 

in de vaststelling van 
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de bijdrage op basis 

van de verrichte 

beroepsactiviteiten. 

In het kader van de 

wijziging van de 

financiering kan ook 

regeringsverordenin

g nr. 630/2008 tot 

vaststelling van de 

nadere regels voor 

de verdeling van de 

middelen uit de 

overheidsbegroting 

voor scholen en 

onderwijsinstellinge

n moeten worden 

gewijzigd. 

8 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Hervorming 4: 

Toepassing van 

instrumenten 

om voortijdig 

schoolverlaten 

te voorkomen 

en aanpassing 

van 

studieprogram

ma’s van het F-

type 

Mijlpaal Inwerkingtreding 

van 

wetswijzigingen 

die gericht zijn 

op: Uitbreiding 

van de 

mogelijkheid om 

lager secundair 

onderwijs te 

verwerven in het 

lager secundair 

beroepsonderwijs 

(BOO) 

optimalisering 

van NSOV-

programma’s in 

reactie op de 

behoeften van de 

arbeidsmarkt en 

Inwerkingtredin

g van de 

wijziging van 

wet nr. 

245/2008, wet 

nr. 61/2015 en 

wijziging van 

Besluit nr. 

292/2019.Z. z. 

      KWART

AAL 1 

20

23 

De wijziging van 

wet nr. 245/2008 

inzake onderwijs en 

opleiding 

(schoolwet) voorziet 

in de mogelijkheid 

om het lager 

secundair onderwijs 

in het lager 

secundair 

beroepsonderwijs 

(NSOV) te 

voltooien in het 

kader van een 

combinatie van twee 

en drie jaar 

(afhankelijk van het 

jaar waarin de 

leerling de 
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het aanbod van 

NSOV-

programma’s in 

verhouding tot de 

onderwijsbehoeft

en van de 

doelgroep van 

leerlingen 

basisschool heeft 

voltooid) door 

middel van een 

comitologieexamen. 

Het doel is de 

zogenaamde “dode 

eindjes” in het 

onderwijsstelsel te 

verwijderen en 

NSOV-leerlingen in 

staat te stellen het 

lager secundair 

onderwijs te 

voltooien als 

onderdeel van één 

programma dat 

efficiënter is. Er is 

een grotere dekking 

van het systeem met 

betrekking tot 

kwetsbare groepen. 

Het 

onderwijsaanbod 

moet worden 

aangepast aan de 

behoeften van de 

arbeidsmarkt.  

De wijziging van 

wet nr. 61/2015 

inzake 

beroepsonderwijs en 

-opleiding breidt de 

verplichting om 

prestatieplannen 

voor middelbare 

scholen vast te 
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stellen uit tot lager 

secundair 

beroepsonderwijs.  

Decreet nr. 

292/2019 wordt 

gewijzigd, waarbij 

het 

prestatieplanningssy

steem voor een 

onderzoeksprogram

ma van het F-type 

wordt opgezet door 

specifieke criteria 

vast te stellen. 

Daarbij wordt 

rekening gehouden 

met de specifieke 

kenmerken van 

studieprogramma’s 

van het F-type, zoals 

criteria op 

schoolniveau 

(uitkeringen, 

deelname, 

percentage van de 

voltooiing van de 

basisschool) en op 

vakbondsniveau — 

arbeidsmarktresultat

en van “F-

afgestudeerden”.  
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9 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Hervorming 4: 

Studieprogram

ma’s van het F-

type aanpassen 

Mijlpaal F-programma’s 

aangepast 

Inwerkingtredin

g van de 

wijziging van 

Decreet nr. 

287/2022. 

    KWART

AAL 2 

20

25 

De lijst van F- 

programma’s wordt 

aangepast na een 

verzoek om input 

van 

beroepsorganisaties. 

 

10 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Hervorming 5: 

ondersteuning 

van 

desegregatie op 

school 

Mijlpaal Goedkeuring van 

wetswijzigingen 

die de definitie 

van segregatie op 

scholen in de 

wetgeving 

opnemen en de 

ontwikkeling van 

methodologisch 

materiaal voor de 

uitvoering van 

desegregatie 

Goedkeuring 

door het 

parlement van 

een wijziging 

van wet nr. 

245/2008 of van 

wet nr. 

365/2004 en de 

opstelling en 

goedkeuring 

door het 

ministerie van 

Onderwijs van 

methodologisch 

materiaal 

      KWART

AAL 3 

20

23 

Wijzigingen van de 

wetgeving hebben 

betrekking op de 

antidiscriminatiewet 

(nr. 365/2004 Coll.) 

of de schoolwet (nr. 

245/2008 Coll.) en 

andere wetgeving 

met betrekking tot de 

financiering en het 

beheer van scholen. 

De definitie van 

segregatie bepaalt 

duidelijk welke 

handelingen en 

nalatigheden als 

segregatie worden 

beschouwd om 

uiteenlopende 

interpretaties te 

voorkomen.  

Het 

methodologische 

materiaal biedt 

richtsnoeren voor het 

voorkomen en 
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uitbannen van 

gesegregeerd 

onderwijs voor de 

verschillende 

onderwijsactoren 

(zoals makers, 

scholen en 

schoolfaciliteiten, 

directeuren en 

leerkrachten) in de 

praktijk. 

12 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Hervorming 5: 

Bevordering 

van 

desegregatie op 

school 

Mijlpaal Invoering van 

desegregatienorm

en  

 

Vaststelling van 

desegregatienor

men en 

inwerkingtredin

g van de 

wijziging van 

Wet nr. 

245/2008 

     KWART

AAL 4 

20

25 

Er worden 

desegregatienormen 

en een handboek 

opgesteld met 

richtsnoeren voor de 

actualisering van de 

schoolvoorschriften 

om segregatie te 

voorkomen en uit te 

bannen.  

Alle basisscholen en 

middelbare scholen 

zijn wettelijk 

verplicht om de 

desegregatienormen 

in hun 

schoolregeling op te 

nemen. 

13 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Doel Aantal scholen 

dat deelneemt 

aan 

onderwijsprogra

mma’s 

  Aantal 0 450 KWART

AAL 4 

20

22 

450 scholen 

organiseren 

lesprogramma’s. 

Door dit aantal 

scholen te bereiken, 

worden 12 000 
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Hervorming 6: 

Compenserende 

maatregelen om 

de gevolgen 

van de 

pandemie te 

verzachten in 

het onderwijs 

voor leerlingen 

in het basis- en 

middelbaar 

onderwijs 

leerlingen 

ondersteund door 

lesprogramma’s. De 

onderwijsprogramm

a’s zijn in de eerste 

plaats gericht op 

leerlingen die tijdens 

de schooljaren 

2019/2020 en 

2020/2021 niet 

volledig aan het 

onderwijs konden 

deelnemen. Het 

onderwijs vindt 

plaats in individuele 

of groepsvorm en in 

aanvulling op de 

reguliere 

schooluren. De 

nadruk ligt in het 

bijzonder op 

onderwerpen uit 

zogenaamde 

“belangrijkste 

onderwijsgebieden”. 

14 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Investeringen 1: 

Belemmeringen 

voor 

schoolgebouwe

n wegnemen 

Mijlpaal Invoering van de 

definitie van 

debiteringsnorm, 

opstelling van 

een 

debarrieratiehand

boek en 

inventarisatie van 

de 

schoolbehoeften 

Goedkeuring 

door het 

ministerie van 

Onderwijs van 

de normen voor 

debitering, het 

debrificatiehand

boek en de 

publicatie van 

de resultaten 

van het in kaart 

      KWART

AAL 1 

20

22 

In het handboek 

worden normen voor 

debarrierisatie 

vastgesteld om 

tegemoet te komen 

aan de werkelijke 

behoeften van 

kinderen, leerlingen 

en studenten met 

gezondheidsproblem

en en om de 
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op alle 

onderwijsniveaus 

brengen van de 

behoeften op de 

website van het 

ministerie van 

Europa 

beginselen van 

universeel ontwerp 

te eerbiedigen. Het 

moet gebaseerd zijn 

op een holistische 

aanpak die volledige 

deelname aan het 

schoolleven 

garandeert (d.w.z. 

normen vaststellen 

die een inclusieve 

ruimte in de hele 

school creëren en 

niet alleen gericht 

zijn op het 

wegnemen van de 

grootste 

belemmeringen, 

bijvoorbeeld bij het 

betreden van 

scholen). Naast 

ruimtelijke normen 

(bv. technische 

specificaties voor 

bouwwerkzaamhede

n) worden in het 

handboek ook 

normen vastgesteld 

voor de 

debarrierisatie van 

schoolgebouwen 

(zoals de 

samenwerking van 

de school met 

deskundigen en de 

gemeenschap).  
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Het ministerie van 

Onderwijs stelt 

samen met het 

Instituut voor 

onderzoek naar 

inclusief onderwijs 

in Brno een analyse 

op van de stand van 

zaken met 

betrekking tot de 

debarrierisatie in 

scholen met 

betrekking tot de 

vastgestelde normen 

en geeft op basis 

daarvan prioriteit 

aan individuele 

scholen voor 

debarrierisatie.  

15 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Investeringen 1: 

belemmeringen 

in 

schoolgebouwe

n wegnemen  

Doel Opheffing van 

architectonische 

barrières op 

middelbare 

scholen 

 Aantal 0 135 KWART

AAL 2 

20

25 

Op 135 middelbare 

scholen moeten 

architectonische 

barrières worden 

verminderd.  

16 6 — 

toegankelijkhei

d, ontwikkeling 

en kwaliteit van 

inclusief 

onderwijs — 

Mijlpaal 

 

Inwerkingtreding 

van een nieuw 

prescriptief 

financieringssyst

eem voor 

kleuteronderwijs 

Goedkeuring 

door het 

parlement van 

Wet nr. 

597/2003, Wet 

nr. 596/2003, 

   KWART

AAL 1 

20

25 

De relevante 

bepalingen van Wet 

597/2003 Coll. 

inzake de 

financiering van 

basisscholen, 
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Hervorming 1: 

1.Zorgen voor 

de voorwaarden 

voor de 

uitvoering van 

verplicht 

kleuteronderwij

s voor kinderen 

van vijf jaar en 

invoering van 

een wettelijk 

recht op een 

plaats in 

kleuterscholen 

of andere 

aanbieders van 

kleuteronderwij

s vanaf de 

leeftijd van drie 

jaar 

 

op basis van de 

gestandaardiseer

de reële jaarlijkse 

personeelskosten 

en operationele 

kosten van 

kleuterscholen, 

en het bereiken 

van het 

inschrijvingsperc

entage van 

kinderen van vier 

jaar. 

Wet 564/2004 

Z.z., wijziging 

van 

regeringsverord

ening nr. 

668/2004 Z.z., 

Regeringsveror

dening nr. 

630/2008 Coll. 

 

middelbare scholen 

en schoolfaciliteiten, 

Wet nr. 596/2003 

inzake openbaar 

bestuur op het 

gebied van 

onderwijs en 

zelfbestuur van 

scholen, Wet 

564/2004 Coll. 

inzake de 

budgettering van 

inkomsten uit 

inkomstenbelasting 

van lokale en 

regionale 

overheden, de 

herziening van de 

formule in 

Regeringsverordeni

ng nr. 668/2004 en 

de wijziging van 

regeringsverordenin

g nr. 630/2008 

worden gewijzigd. 

Er wordt een 

gedifferentieerd en 

transparant 

financieringssystee

m voor 

kleuteronderwijs 

opgezet om te 

zorgen voor 

stabiliteit, 

veerkracht en het 

reserveren van 
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middelen voor 

onderwijs. De 

wetgeving wordt 

uiterlijk op 30 juni 

2024 vastgesteld en 

treedt op 1.1.2025 in 

werking. 

Uiterlijk op 30 

september 

2024moethet 

inschrijvingspercent

age van kinderen 

van 4 jaar in het 

kleuteronderwijs ten 

minste 82 % 

bedragen. Dit omvat 

het 

kleuteronderwijs: I) 

in 

kleuterscholen/speci

ale kleuterscholen 

die deel uitmaken 

van het Slowaakse 

schoolnetwerk, ii) in 

individueel 

onderwijs, 

bijvoorbeeld op 

verzoek van een 

wettelijke 

vertegenwoordiger 

thuis, of iii) bij de 

oprichting van een 

geregistreerde 

aanbieder van 

kleuteronderwijs. 
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ONDERDEEL 7: Onderwijs voor de21e eeuw 

Deze component van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan introduceert een hervorming van 

de leerplannen van basisscholen (ISCED 1, ISCED 2) waarbij nieuwe leerinhoud wordt gecreëerd 

die in meerjarige cycli wordt georganiseerd. Het is de bedoeling dat leerlingen kritisch denken en 

zachte vaardigheden ontwikkelen als probleemoplossing, omgaan met informatie, werken in een 

team, narratief en vragen stellen, initiatief nemen en verantwoordelijkheid nemen, persoonlijke 

projecten opzetten en uitvoeren. Dit vereist de verstrekking van schoolboeken die nodig zijn om 

het huidige bestand te vernieuwen en een wijziging in de vaardigheden van leerkrachten om deze 

veranderingen in de dagelijkse praktijk door te voeren. Tegelijkertijd versterkt het onderdeel de 

kwaliteit van de vaardigheden van onderwijzend en professioneel personeel en motiveert het hen 

tot levenslange professionele ontwikkeling. De nadruk ligt ook op inclusief onderwijs en de 

verwerving van digitale vaardigheden.  

De component omvat twee hervormingen en twee investeringen. 

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend 

met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en 

veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” (2021/C58/01).   

De afdeling draagt bij tot de uitvoering van de tot Slowakije gerichte landspecifieke aanbeveling 

over de noodzaak om digitale vaardigheden te versterken en gelijke toegang tot hoogwaardig 

onderwijs te waarborgen. (Landspecifieke aanbeveling 2/2020). De kwaliteit en inclusiviteit van 

het onderwijs op alle niveaus verbeteren en vaardigheden bevorderen (landspecifieke aanbeveling 

2/2019). 

 

A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

Hervorming 1: Hervorming van de inhoud en de vorm van het onderwijs. Het doel van de 

hervorming is het creëren van nieuwe leerplannen voor lager en lager secundair onderwijs, 

georganiseerd in onderwijscycli. Deze maatregel bestaat uit de goedkeuring van het nieuwe 

staatsprogramma voor basisonderwijs, dat meer flexibiliteit biedt bij de ontwikkeling van 

schoolcurricula, de uitvoering van 40 regionale ondersteuningscentra voor scholen en de 

verstrekking van nieuw leermateriaal. Deze maatregel voorziet ook in de totstandbrenging van een 

online testomgeving voor de digitalisering van de eindstest (maturita) op alle hoger middelbare 

scholen.   

Hervorming 2: Voorbereiding en ontwikkeling van leerkrachten op nieuwe inhoud en 

vormen van onderwijs (verandering in de opleiding in het hoger onderwijs) en versterking 

van de professionele ontwikkeling van leerkrachten). Het doel van deze hervorming is de 

kwaliteit van de vaardigheden van onderwijzend en professioneel personeel te verbeteren en hen 

te motiveren tot levenslange professionele ontwikkeling. Er wordt een financiële vergoeding 

ingevoerd om de vaardigheden van de leerkracht te verbeteren. De nadruk wordt gelegd op de 

nieuwe curricula, inclusief onderwijs en de verwerving van digitale vaardigheden. Eind 2023 moet 

ten minste 55 % van het pedagogisch en professioneel personeel zijn opgeleid. De respectieve 

wetswijzigingen regelen de bevoegdheden en het scala aan onderwijsaanbieders.  
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Er wordt een subsidieprogramma voor universiteiten opgezet om de ontwikkeling van nieuwe 

onderwijsprogramma’s te ondersteunen. Dit omvat financiering voor veranderingen in 

programma’s ter ondersteuning van de invoering van inclusief onderwijs, het onderwijs aan 

leerlingen met verschillende moedertalen uit Slowakije en de ontwikkeling van digitale 

competenties onder leerkrachten.     

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid. 

Investering 1: Wetenschap op topniveau. Digitale infrastructuur op scholen. Het doel van 

deze investering is het percentage scholen met volledige digitale toegang te verhogen en zo een 

omgeving te creëren die de ontwikkeling van digitale vaardigheden ondersteunt en de digitale 

inclusie van kansarme leerlingen verbetert. De investering bestaat uit de levering van digitale 

apparatuur aan 60 % van de scholen. 

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Voltooiing van de schoolinfrastructuur. Deze 

investering is gericht op een betere integratie van leerlingen uit kansarme milieus. Deze maatregel 

bestaat uit de afschaffing van 35 scholen met twee ploegen in Slowakije. 
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële 

steun 

 

Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelste

lling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

1 7 — onderwijs 

voor de 21e 

eeuw — 

Hervorming 1: 

Hervorming 

van de 

onderwijsinhou

d en -vorm  

Mijlpaal Nieuw 

curriculum 

voor alle 

basisscholen 

georganiseer

d in de 

meerjarige 

onderwijscyc

li 

Goedkeuring 

van het nieuwe 

staatsprogramm

a voor 

basisonderwijs 

door de 

minister van 

Onderwijs.  

      KWARTA

AL 1 

202

3 

In cycli wordt een 

geïntegreerd 

curriculum voor 

basisscholen (ISCED 

1 en ISCED 2) 

ingevoerd. In de cycli 

worden 

basisleerdoelstellinge

n voor gebieden 

vastgesteld in plaats 

van gedetailleerde 

inhoud, waardoor 

flexibiliteit wordt 

gecreëerd om 

leerplannen op 

schoolniveau te 

ontwikkelen. De 

implementatiefase 

begint in september 

2023 met de 

verplichting om alle 

basisscholen uiterlijk 

op 09/2026 over te 

dragen naar een 

nieuw curriculum. 
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Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelste

lling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

2 7 — onderwijs 

voor de 21e 

eeuw — 

Hervorming 1: 

Hervorming 

van de 

onderwijsinhou

d en -vorm  

Doel Oprichting 

van een 

netwerk van 

regionale 

steuncentra 

 Aantal 0 40 KWARTA

AL 3 

202

4 

Op regionaal niveau 

worden 40 centra 

voor schoolbeheer en 

ondersteuning van 

scholen opgericht. De 

centra bestaan uit een 

team van leerkrachten 

en andere specialisten 

die begeleiding of 

soortgelijke 

ondersteunende 

activiteiten 

aanbieden. 

3 7 — onderwijs 

voor de 21e 

eeuw — 

Hervorming 1: 

Hervorming 

van de 

onderwijsinhou

d en -vorm  

Mijlpaal Uitvoering 

van de 

hervorming 

van het 

leerplan en 

nieuw 

leermateriaal 

voor scholen 

    KWARTA

AL 4 

202

5 

Ten minste 30 % van 

de basisscholen voert 

het nieuwe 

curriculum uit. 

Het ministerie van 

Onderwijs koopt 

centraal nieuw 

leermateriaal aan, in 

overeenstemming met 

het nieuwe leerplan, 

of verstrekt scholen 

een vergoeding voor 

hun aankoop. Zoals 

voorgeschreven in de 

wetgeving moet het 

leermateriaal in 

overeenstemming zijn 
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Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelste

lling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

met het nieuwe 

curriculum. 

 

4 7 — onderwijs 

voor de 21e 

eeuw — 

Hervorming 1: 

Onderwijsinho

ud en -

hervorming — 

hervorming van 

het curriculum 

en het leerboek 

Mijlpaal Invoering 

van een 

online 

eindexamen 

(maturita) 

voor alle 

middelbare 

scholen 

    KWARTA

AL 4 

202

5 

Het eindexamen voor 

afgestudeerden van 

alle hoger middelbare 

scholen, waar 

maturita plaatsvindt, 

wordt online 

afgelegd.  

5 7 — onderwijs 

voor de 21e 

eeuw — 

Hervorming 2: 

Leerkrachten 

voorbereiden 

en ontwikkelen 

op nieuwe 

inhoud en vorm 

van lesgeven 

Mijlpaal Inwerkingtre

ding van de 

wetswijzigin

gen om de 

kwaliteit van 

de 

vaardigheden 

van 

onderwijzend 

en 

professioneel 

personeel te 

verbeteren en 

hen te 

motiveren tot 

Inwerkingtredin

g van de 

wijzigingen van 

Wet nr. 

138/2019 

inzake 

pedagogische 

en 

professionele 

werknemers, 

Wet nr. 

597/2003 Sb., 

Wet nr. 

131/2002 

inzake hoger 

      KWARTA

AL 1 

202

3 

De wijzigingen in de 

wetgeving moeten 

leiden tot:  

• Invoering van de 

nieuwe 

studieprogramma

’s ter 

voorbereiding 

van toekomstige 

leerkrachten;  

• Een toelage om 

onderwijzend en 

professioneel 

personeel te 
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Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelste

lling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

levenslange 

professionele 

ontwikkeling 

onderwijs, en 

Decreten nr. 

244/2019 en nr. 

1/2020 van het 

ministerie van 

Onderwijs, 

Wetenschap, 

Onderzoek en 

Sport van de 

Slowaakse 

Republiek 

betreffende het 

stelsel van 

studentenvakbo

nden van de 

Slowaakse 

Republiek.   

motiveren om 

een leven lang 

professionele 

ontwikkeling na 

te streven; 

• Regulering van 

de competenties 

en het scala van 

aanbieders van 

diploma-, 

functie- en 

kwalificatieonder

wijs in de 

onderwijssector. 

• Nieuw model 

voor de 

erkenning van 

opleidingsprogra

mma’s op het 

gebied van 

beroepsontwikkel

ing.  
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Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelste

lling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

6 7 — onderwijs 

voor de 21e 

eeuw — 

Hervorming 2: 

Leerkrachten 

voorbereiden 

en ontwikkelen 

op nieuwe 

inhoud en vorm 

van lesgeven 

Doel  Percentage 

pedagogisch 

en 

professioneel 

personeel dat 

is opgeleid, 

met name ter 

voorbereidin

g van het 

nieuwe 

curriculum, 

inclusief 

onderwijs en 

digitale 

vaardigheden 

  % 0 55 KWARTA

AL 4 

202

3 

Uiterlijk op 31 

december 2023 moet 

ten minste 55 % van 

het pedagogische en 

professionele 

personeel van scholen 

worden opgeleid.  

7 7 — onderwijs 

voor de 21e 

eeuw — 

Investeringen 

1: Digitale 

infrastructuur 

op scholen 

Doel Scholen die 

zijn uitgerust 

met 

basisniveau 

van digitale 

apparatuur 

 %  0 60 KWARTA

AL 4 

202

5 

60 % van de scholen 

ontvangt digitale 

apparatuur. Deze 

apparatuur omvat, 

afhankelijk van de 

behoeften van 

scholen, software, 

hardware en 

compenserende 

apparatuur voor 

kansarme leerlingen 

en, waar mogelijk, 

één IT-klaslokaal in 

verhouding tot 300 

leerlingen.  
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Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelste

lling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

8 7 — onderwijs 

voor de 21e 

eeuw — 

Investeringen 

2: Voltooiing 

van de 

schoolinfrastru

ctuur 

Doel Eliminatie 

van de 

“double 

shift” -

scholen  

 Aantal 0 35 KWARTA

AL 2 

202

6 

Er wordt een oproep 

gedaan om nieuwe 

gebouwen te bouwen 

of gebouwen te 

reconstrueren op 35 

scholen met dubbele 

ploegen. Er worden 

ten minste 4 nieuwe 

capaciteiten 

gecreëerd. 

Gerenoveerde 

gebouwen moeten 

gemiddeld ten minste 

30 % van de 

besparing op primaire 

energie realiseren. 
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ONDERDEEL 8: Verbetering van de prestaties van Slowaakse universiteiten 

De belangrijkste doelstelling van dit onderdeel van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan is de 

kwaliteit van de prestaties van Slowaakse instellingen voor hoger onderwijs (IHO’s) te verbeteren. 

De nieuwe vorm van financiering van beroepsbachelorprogramma’s wordt ingevoerd om de 

studieprogramma’s beter af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt. Om de kwaliteit van 

de wetenschap te verbeteren, wordt een systemische prestatie-evaluatie opgesteld die het nieuwe 

accreditatiesysteem ondersteunt. De component bevordert de hervorming van het beheer van de 

universiteiten door meer bevoegdheden toe te kennen aan de rector en de raad van bestuur, en door 

een regeling op te zetten die de fusies van de IHO stimuleert om de administratieve kosten te 

verminderen en het effect van de positieve overloopeffecten op de kennisverspreiding tussen de 

entiteiten te creëren.  

De component omvat vijf hervormingen en één investering. 

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend 

met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en 

veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” (2021/C58/01).   

De afdeling draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee 

jaar tot Slowakije zijn gericht, met betrekking tot de noodzaak om de kwaliteit en inclusiviteit van 

het onderwijs op alle niveaus te verbeteren en vaardigheden te bevorderen. (Landspecifieke 

aanbeveling 2/2019) en te zorgen voor gelijke toegang tot hoogwaardig onderwijs. 

(Landspecifieke aanbeveling 2/2020). 

Er is enige sterke band met andere componenten, met name die welke verband houden met 

onderzoek en innovatie (componenten 9 en 17), omscholing en het voorzien in de behoeften van 

de arbeidsmarkt (afdeling 10). 

A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

Hervorming 1: Wijziging van de financiering van universiteiten door de invoering van 

prestatiecontracten. Er zal een nieuw instrument — prestatiecontracten — in het rechtsstelsel 

worden ingevoerd ter ondersteuning van de profilering en diversificatie van universiteiten op basis 

van hun specifieke sterke punten en ontwikkelingspotentieel. Prestatiecontracten moeten worden 

ondertekend door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Onderzoek en Sport van de 

Slowaakse Republiek (MŠVVaű SR) met openbare universiteiten. Op basis van de instemming 

van de universiteiten worden doelstellingen vastgesteld die worden gemonitord aan de hand van 

de U-Multirank (uniforme methode voor de uitvoering van de prestatie-evaluatie) en gebaseerd 

zijn op een langetermijndoelstelling op het gebied van universiteiten en de behoeften van de 

landen.  

De uitvoering van de hervorming zal naar verwachting uiterlijk op 31 december 2022 van start 

gaan en uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid. 

Hervorming 2: Invoering van een systeem van periodieke wetenschappelijke prestatie-

evaluatie. Het doel van de hervorming is de invoering van een systeem van periodieke evaluatie 

van de wetenschappelijke prestaties van universiteiten. Het ministerie stelt in samenwerking met 
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belanghebbenden een methodologie op voor de beoordeling van wetenschappelijke prestaties en 

introduceert deze in het rechtsstelsel. De prestatie-evaluatie wordt georganiseerd door het 

ministerie, hetzij rechtstreeks, hetzij via een autonome instelling, zodat de beoordeling gebaseerd 

is op de beginselen van onafhankelijkheid en transparantie. Het beoordelingspanel bestaat uit 

binnenlandse en buitenlandse toponderzoekers. De evaluatie wordt gebaseerd op hoogwaardige 

beoordelingssystemen uit het buitenland, waarbij het British Research Excellence Framework 

(REF) de belangrijkste inspiratie vormt en gebruik wordt gemaakt van specifieke 

parameterinstellingen die zijn aangepast aan de situatie van de Slowaakse instellingen om de 

kwaliteit van de output op het terrein te beoordelen. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.  

Hervorming 3: Een nieuwe aanpak van de accreditatie van het hoger onderwijs. Het doel van 

de hervorming is de vaststelling van nieuwe normen en criteria voor de accreditatie van 

leerplannen die de voorwaarden voor het garanderen en uitvoeren van studieprogramma’s 

aanscherpen, de kwaliteit ervan verbeteren en processen voor kwaliteitsbewaking op lange termijn 

invoeren. Een nieuw systeem vereist dat universiteiten studenten, externe belanghebbenden (met 

name werkgevers) betrekken bij het ontwerpen, monitoren en aanpassen van leerplannen, en dat 

universiteiten nauwlettend toezien op de vooruitgang en behoeften van studenten, het gebruik van 

afgestudeerden en de algehele tevredenheid van studenten. Het Slowaakse accreditatieagentschap 

voor het hoger onderwijs (SAAV) heeft extern toezicht op de uitvoering van deze regels. Bij de 

beoordeling van de universitaire programma’s maakt de SAAV ook gebruik van buitenlandse 

beoordelaars en beroepsbeoefenaars. Verwacht wordt dat ten minste 90 % van de universiteiten 

een aanvraag indient om na te gaan of interne kwaliteitssystemen en studieprogramma’s voldoen 

aan de erkenningsnormen.  

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.  

Hervorming 4: Hervorming van het bestuur van universiteiten. De hervorming via de 

wijziging van de wet op het hoger onderwijs zal de bevoegdheid van rector en raad van bestuur 

vergroten, zodat de verantwoordelijkheid beter tot uiting komt en meer flexibiliteit binnen de 

instelling voor hoger onderwijs mogelijk wordt. Bij de hervorming worden ook de beperkingen op 

de aanstelling van docenten en hoogleraren opgeheven (de huidige eis van een aanvullende 

procedure voor reclassering of inauguratie en de graden van docent en hoogleraar), waardoor de 

openheid van de academische omgeving voor zowel professionele als buitenlandse kandidaten 

wordt bevorderd. De aanwerving van universitaire managementfuncties (rector, faculteit) wordt 

geprofessionaliseerd en geschiedt in de vorm van algemene vergelijkende onderzoeken of 

openbare hoorzittingen. Bovendien moeten de deskundigen kunnen deelnemen aan algemene 

vergelijkende onderzoeken voor de duur van hun ambtstermijn. In de wet op het hoger onderwijs 

wordt de voorwaarde geschrapt dat personeelsleden in functies van hoogleraar en docent een 

wetenschappelijke/pedagogische graad moeten hebben.   

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid. 

 

Hervorming 5: Concentratie van uitstekende onderwijs- en onderzoekscapaciteiten. Het doel 

van deze hervorming is de samenwerking tussen universiteiten te versterken. Deze maatregel 

bestaat uit het opstellen van routekaarten en consortia. 
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Investering 1: Wetenschap op topniveau. Investeringssteun voor de strategische 

ontwikkeling van universiteiten. Het doel van deze investering is te investeren in de 

infrastructuur van universiteiten. Deze maatregel bestaat uit de wederopbouw en renovatie van de 

infrastructuur van universiteiten. 
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële 

steun 

 

Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering)  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t  

Kwartaa

l 
Jaar 

1 8 — 

verbetering 

van de 

prestaties 

van de 

Slowaakse 

instellingen 

voor hoger 

onderwijs — 

Hervorming 

1: Wijziging 

van de 

financiering 

voor 

universiteite

n, met 

inbegrip van 

de invoering 

van 

prestatiecont

racten 

Mijlpaal Invoering 

van 

uitvoeringsc

ontracten 

Sluiting van 

de 

overkoepelend

e 

overeenkomst 

van het 

ministerie van 

Onderwijs, 

Wetenschap, 

Onderzoek en 

Sport van de 

Slowaakse 

Republiek met 

universiteiten 

      KWART

AAL 4 

2022 Prestatiecontracten ondersteunen de 

profilering en diversificatie van 

universiteiten op basis van hun sterke 

punten, hun ontwikkelingspotentieel, 

de vermindering van het aantal 

curricula en de concentratie van 

middelen. Het doel is onder meer het 

aandeel van beroepsgerichte 

bachelorprogramma’s in het openbaar 

hoger onderwijs te verhogen van 4 % 

naar 10 % naar het tweede kwartaal 

van 4 2025. 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering)  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t  

Kwartaa

l 
Jaar 

2 8 — 

verbetering 

van de 

prestaties 

van de 

Slowaakse 

instellingen 

voor hoger 

onderwijs — 

Hervorming 

1: Wijziging 

van de 

financiering 

voor 

universiteite

n, met 

inbegrip van 

de invoering 

van 

prestatiecont

racten 

Doel Met 

openbare 

universiteite

n gesloten 

prestatiecont

racten (in 

procenten)  

N.V.T %  0 90 KWART

AAL 4 

2023 Ten minste 90 % van de ondertekende 

prestatiecontracten.  

3 8 — 

verbetering 

van de 

prestaties 

van 

Slowaakse 

instellingen 

Mijlpaal Definitie van 

het bij wet 

nr. 172/2005 

ingevoerde 

systeem van 

periodieke 

evaluatie 

Inwerkingtredi

ng van wet nr. 

172/2005 

betreffende de 

evaluatie van 

de 

wetenschappel

      KWART

AAL 1 

2022 Er wordt een systeem van periodieke 

evaluatie van de wetenschappelijke 

prestaties van universiteiten, met 

deelname van internationale 

beoordelaars, opgezet om te zorgen 

voor diversificatie van de universiteiten 

wat betreft de kwaliteit van hun 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering)  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t  

Kwartaa

l 
Jaar 

voor hoger 

onderwijs — 

Hervorming 

2: invoering 

van een 

systeem van 

periodieke 

evaluatie van 

de 

wetenschapp

elijke 

prestaties 

van de 

wetenschapp

elijke 

prestaties 

ijke prestaties 

en de 

methodologie 

voor 

periodieke 

wetenschappel

ijke prestatie-

evaluatie 

wetenschappelijke prestaties op 

individuele gebieden en de aanwijzing 

van excellente onderzoeksteams aan 

afzonderlijke universiteiten.  

De evaluatie moet dus uniform zijn 

voor universiteiten, maar ook voor 

andere onderzoeksinstellingen (SAV, 

andere niet-zakelijke en particuliere 

onderzoeksinstellingen). 

4 8 — 

verbetering 

van de 

prestaties 

van 

Slowaakse 

instellingen 

voor hoger 

onderwijs — 

Hervorming 

2: invoering 

van een 

systeem van 

periodieke 

evaluatie van 

de 

Doel Aantal 

uitgevoerde 

evaluaties  

 Aantal  0 20 KWART

AAL 4 

2022 De doelstelling heeft betrekking op alle 

openbare universiteiten.  
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering)  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t  

Kwartaa

l 
Jaar 

wetenschapp

elijke 

prestaties 

5 8 — 

verbetering 

van de 

prestaties 

van de 

Slowaakse 

instellingen 

voor hoger 

onderwijs — 

Hervorming 

3: Een 

nieuwe 

aanpak voor 

de 

accreditatie 

van hoger 

onderwijs 

Doel Percentage 

universiteite

n dat een 

aanvraag 

indient om 

na te gaan of 

interne 

kwaliteitssys

temen en 

studieprogra

mma’s aan 

de normen 

voldoen 

 %  0 90 KWART

AAL 4 

2022 Ten minste 90 % van de universiteiten 

heeft een aanvraag ingediend om na te 

gaan of hun interne kwaliteitssystemen 

en studieprogramma’s aan nieuwe 

erkenningsnormen voldoen.  

De nieuwe erkenningsnormen moeten 

de normen en voorwaarden voor de 

garantie en uitvoering van 

studieprogramma’s aanscherpen. Er 

zijn vijf academici met hoogwaardige 

wetenschappelijke resultaten nodig 

voor de accreditatie en voor de 

invoering van een op studenten gericht 

kwaliteitsonderwijs.  

Buitenlandse beoordelaars worden ook 

stelselmatig betrokken bij de 

beoordeling van de naleving van de 

erkenningsnormen voor de kwaliteit 

van het onderwijs. Strengere regels 

moeten leiden tot een vermindering 

van het aantal studieprogramma’s, een 

grotere diversificatie en profilering en 

een grotere oriëntatie van studenten, 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering)  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t  

Kwartaa

l 
Jaar 

aangezien universiteiten zich moeten 

concentreren op programma’s waar zij 

onderwijs van de hoogste kwaliteit 

kunnen bieden. 

6 8 — 

verbetering 

van de 

prestaties 

van de 

Slowaakse 

instellingen 

voor hoger 

onderwijs — 

Hervorming 

4: 

Hervorming 

van het 

beheer van 

universiteite

n 

Mijlpaal Hervorming 

van het 

beheerssyste

em van 

instellingen 

voor hoger 

onderwijs 

Inwerkingtredi

ng van de 

wijziging van 

Wet nr. 

131/2002 

betreffende het 

hoger 

onderwijs,  

      KWART

AAL 4 

2021 Bij de wijziging van wet nr. 131/2002 

inzake het hoger onderwijs wordt het 

beheerssysteem van de universiteiten 

hervormd. De wijziging van de wet op 

het hoger onderwijs versterkt de 

bevoegdheden van de rector en de raad 

van bestuur, waarvan de samenstelling 

wordt hervormd, de methode voor de 

verkiezing van de rector wordt 

gewijzigd, het mechanisme van 

functionele functies wordt opengesteld 

en de vereisten voor de interne 

organisatie van de academische wereld 

worden vereenvoudigd, waarbij de 

autonomie van de school en de vrijheid 

van wetenschap worden gewaarborgd.  

De versterking van de bevoegdheden 

van de raad van bestuur heeft 

betrekking op kwesties van strategisch 

bestuur van de universiteit, terwijl de 

deelname van 

overheidsvertegenwoordigers zodanig 

wordt beperkt dat de centrale overheid 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering)  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t  

Kwartaa

l 
Jaar 

niet in staat is de controle over de raad 

van bestuur over te nemen. De 

academische vrijheid wordt op geen 

enkele wijze aangetast. 

7 8 — 

verbetering 

van de 

prestaties 

van 

Slowaakse 

instellingen 

voor hoger 

onderwijs — 

Hervorming 

5: 

samenvoegin

g van 

uitmuntende 

onderwijs- 

en 

onderzoeksc

apaciteiten 

Mijlpaal Een begin 

maken met 

het 

samenbreng

en van 

universiteite

n in grotere 

eenheden 

Een door het 

ministerie van 

Onderwijs, 

Wetenschap, 

Onderzoek en 

Sport van de 

Slowaakse 

Republiek 

(MŠVVaű SR) 

goedgekeurde 

routekaart 

waarin ten 

minste 2 

universitaire 

eenheden 

worden 

gebundeld. 

     KWART

AAL 4 

2021 Een goedgekeurde bundelroutekaart 

voor ten minste 2 universitaire 

eenheden. In de routekaart worden het 

tijdschema en de verschillende stappen 

ontwikkeld die leiden tot de koppeling 

van instellingen voor hoger onderwijs. 

Het blendingproces zelf wordt 

ondersteund door investeringen uit de 

faciliteit voor het herstelfonds, alsook 

door prestatiecontracten als gevolg van 

directe transactiekosten (zoals de 

eenmaking van IT-systemen), ook om 

nieuwe infrastructuurcapaciteit op te 

bouwen (zoals het verwijderen van 

overlappingen en het verenigen van de 

betrokken locaties mogen niet 

eenvoudigweg werkplekken kunnen 

verplaatsen en nieuwe capaciteiten 

moeten worden gebouwd). 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering)  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t  

Kwartaa

l 
Jaar 

8 8 — 

verbetering 

van de 

prestaties 

van 

Slowaakse 

instellingen 

voor hoger 

onderwijs — 

Hervorming 

5: 

samenvoegin

g van 

uitmuntende 

onderwijs- 

en 

onderzoeksc

apaciteiten 

Mijlpaal Universiteite

n 

samenbreng

en via 

consortia 

Oprichting van 

ten minste 2 

consortia, een 

routekaart en 

een 

ondertekende 

overeenkomst 

tussen het 

ministerie en 

de universiteit 

voor de 

oprichting van 

het consortium 

in verband met 

laatstgenoemd

e routekaart. 

 

     KWART

AAL 2 

2026 Ten minste 2 consortia opgericht zoals 

bevestigd door het nieuwe statuut van 

elk consortium. 

Elk statuut heeft betrekking op de 

volgende criteria voor elk consortium: 

• harmonisatie van interne 

kwaliteitssystemen op basis 

van gemeenschappelijk 

omschreven procedures en 

gebieden;  

• het opzetten van ten minste 5 

gezamenlijke 

studieprogramma’s waarvan 

er ten minste één is gevestigd 

op een studiegebied waarop 

een of meer van de 

universiteiten die het 

gezamenlijke programma 

aanbieden, blijk geven van 

bovengemiddelde prestaties in 

het systeem voor de evaluatie 

van de wetenschappelijke 

prestaties. 

• invoering van flexibele 

studietrajecten om studenten 

in staat te stellen cursussen te 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering)  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t  

Kwartaa

l 
Jaar 

volgen aan elke universiteit 

van het consortium. 

• onderzoekseenheden worden 

samengebracht om 

gezamenlijke 

onderzoeksprojecten uit te 

voeren. 

• het delen van lokalen en 

vakspecifieke klaslokalen, en 

voor universiteiten die deze 

hebben, laboratoria; 

• integratie van bibliotheek-, 

uitgeverij- en IT-systemen. 

Opstelling van een routekaart voor een 

derde consortium en een ondertekende 

overeenkomst tussen het ministerie en 

de universiteit voor de oprichting van 

dit consortium. 

9 8 — 

verbetering 

van de 

prestaties 

van 

Slowaakse 

instellingen 

voor hoger 

onderwijs —

Mijlpaal Ten minste 2 

oproepen tot 

het indienen 

van 

voorstellen 

ter 

ondersteunin

g van de 

strategische 

Gunning van 

de opdrachten 

naar 

aanleiding van 

de oproepen  

      KWART

AAL 3 

2023 2 oproepen tot ondersteuning van de 

strategische ontwikkeling van 

universiteiten, zoals beschreven in de 

hervorming van 5, moeten voorzien in: 

het subprogramma voor universitaire 

ontwikkeling ondersteunt 

infrastructuurprojecten voor de 

ontwikkeling van infrastructuur voor 



 

90 
 

Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering)  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t  

Kwartaa

l 
Jaar 

Investeringe

n 1: steun 

voor de 

strategische 

ontwikkeling 

van 

universiteite

n 

ontwikkelin

g van 

universiteite

n 

onderzoek, onderwijs en huisvesting 

met een hoge toegevoegde waarde voor 

toponderzoek en internationalisering: 

bijvoorbeeld het opwaarderen van 

bestaande of nieuwe ruimten voor de 

concentratie van excellente 

onderzoeks- en doctoraatsstudies, met 

inbegrip van buitenlandse 

onderzoekers, het opwaarderen van 

bestaande of nieuwe ruimten voor 

praktisch onderwijs in professionele 

bachelorcursussen, het opwaarderen 

van bestaande of nieuwe ruimten voor 

binnenfaciliteiten, debarrierisatie en 

moderne digitalisering van gebouwen. 

het programma voor universitaire 

ontwikkeling ondersteunt projectbeheer 

en geïnduceerde investeringen door 

universiteiten samen te brengen. Zodra 

de routekaart is goedgekeurd, en 

afhankelijk van de haalbaarheid en 

ambitie ervan, alsook de 

rechtvaardiging van de noodzakelijke 

investeringen en het waarborgen van 

de duurzaamheid ervan, omvat zij een 

investeringsplan dat verband houdt met 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering)  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

 

Naam 

 

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t  

Kwartaa

l 
Jaar 

het samenbrengen van universitaire 

eenheden. 

10 8 — 

verbetering 

van de 

prestaties 

van 

Slowaakse 

instellingen 

voor hoger 

onderwijs — 

Investeringe

n 1: steun 

voor de 

strategische 

ontwikkeling 

van 

universiteite

n 

Doel Vernieuwde 

of 

gerenoveerd

e 

universitaire 

ruimte en 

slaapruimte   

 Aantal 0 126 826 

 

KWART

AAL 2 

2026 126 826 m2 moet worden 

gereconstrueerd of gerenoveerd.  

Gebouwen die worden gerenoveerd, 

dragen bij tot de groene transitie door 

gemiddeld ten minste 30 % primaire 

energiebesparingen te realiseren. 
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ONDERDEEL 9: Efficiënter beheer en versterking van de financiering van onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie 

Met deze component van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan worden belangrijke structurele 

knelpunten in het Slowaakse ecosysteem voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie aangepakt, 

zoals versnippering van het bestuur van O & O & I, onvoldoende samenwerking tussen de 

particuliere en academische wereld, internationalisering en financiering van O & O & I. De 

langetermijndoelstelling is het stimuleren van particuliere deelname aan O & O & I door een 

verhoging van de particuliere O & O-uitgaven.   

De component is gericht op het versterken van de OOI-prestaties en het innovatiepotentieel, die 

een noodzakelijke voorwaarde zijn voor een concurrerende en duurzame economische groei. De 

voorgestelde maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de governance op het gebied van O & 

O & I, de overkoepelende coördinatie, het effect en de doeltreffendheid van investeringen in O & 

O & I en het bevorderen van publiek-private samenwerking en particuliere investeringen. De 

maatregelen ondersteunen excellentie op het gebied van onderzoek en internationalisering, alsook 

het aantrekken en behouden van talent in wetenschap en innovatie. Het doel van 

investeringsregelingen is het genereren van nieuwe OOI-projecten in belangrijke sectoren van de 

economie met transformerend potentieel om het scheppen van banen met een hogere toegevoegde 

waarde te ondersteunen en de groei van het innovatie-ecosysteem op nationaal en regionaal niveau 

te stimuleren.  

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend 

met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en 

veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” (2021/C58/01).   

De component bestaat uit 2 hervormingen en 6 investeringen, die nauw met elkaar verbonden zijn. 

De OOI-hervormingen zijn bedoeld als een voorwaarde voor een efficiënte en doeltreffende 

absorptie van investeringen. 

Alle investeringsregelingen moeten voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” en 

moeten technologieneutrale investeringen op het niveau van de toepassingen vereisen en potentieel 

schadelijke gebieden zoals fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik, uitsluiten. 

Het uitschrijven van alle vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen omvat 

subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de beginselen 

van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” door middel van het gebruik van een 

uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.  

De investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen 

twee jaar tot Slowakije zijn gericht, over de noodzaak om investeringsgerelateerd beleid toe te 

spitsen op onderzoek en innovatie (landspecifieke aanbevelingen 2/2019), om “investeringen toe 

te spitsen op de groene en digitale transitie” (landspecifieke Recommendation3/2020) en om “de 

coördinatie en beleidsvorming te verbeteren” (landspecifieke aanbevelingen 4/2020). 

 A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 
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Hervorming 1: Hervorming van governance, evaluatie en ondersteuning op het gebied van 

wetenschap, onderzoek en innovatie. 

De hervorming is gericht op de wijziging van de voor O & O & I relevante wetgeving, die de 

governancestructuur voor OOI zal versterken en de interministeriële coördinatie van OOI-beleid 

zal versterken en professionaliseren. De nieuwe bestuursstructuur bestaat uit de Slowaakse 

regering, de regeringsraad voor wetenschap, technologie en innovatie en het secretariaat dat is 

opgericht onder het regeringsbureau. De hervorming is gebaseerd op 5 pijlers: I) sterke 

overoverheidsstrategie en -coördinatie, ii) doeltreffende horizontale normen voor 

steuninstrumenten, iii) consolidatie van subsidiebureaus en het opbouwen van hun deskundigheid, 

iv) toepassing van de beginselen van goed bestuur en efficiëntie en v) een uniform systeem voor 

institutionele beoordeling en institutionele financiering van O & O & I.  
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De herziening van de wetgeving (wet nr. 172/2005) wordt voorgesteld door het ministerie van 

Onderwijs, Wetenschap, Onderzoek en Sport en treedt uiterlijk op 31 maart 2022 in werking. De 

hervorming omvat de vaststelling van een nieuwe nationale strategie voor O & O & I om een 

strategische beleidskoers, doelstellingen en instrumenten te bieden die op consistente en 

complementaire wijze van toepassing zijn op alle soorten overheidssteun, met inbegrip van 

nationale en EU-fondsen. De regering stelt de strategie uiterlijk op 30 september 2022 vast. Om 

inefficiënties tot een minimum te beperken, worden de beginselen van goed bestuur en efficiënte 

financiering omgezet in een methode om vooraf in O & O & I-investeringen te voorzien. In de 

nieuwe OOI-strategie en -maatregelen wordt rekening gehouden met de herziene strategie voor 

slimme specialisatie ter bevordering van thematische concentratie, met de aanbevelingen van 

recente studies zoals de OESO om de uitvoering van O & O & I-investeringen te verbeteren en 

met de “lessen die zijn getrokken” uit de programmeringsperioden van het cohesiebeleid. Het 

evaluatieproces wordt hervormd om meer gebruik te maken van panels en buitenlandse 

beoordelaars en administratieve processen worden geleidelijk gestroomlijnd. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid. 

Hervorming 2: Hervorming van de organisatie en financiering van onderzoeksinstellingen, 

met name de Slowaakse Academie van Wetenschappen.   

De hervorming is gericht op de voltooiing van de omvorming van de Slowaakse Academie van 

Wetenschappen (SAS) tot een openbare organisatie om het stimuleren van financiering uit 

meerdere bronnen en samenwerking met de particuliere sector mogelijk te maken. De hervorming 

wordt mogelijk gemaakt door een herziening van de twee door het ministerie van Onderwijs, 

Wetenschap, Onderzoek en Sport voorgestelde wetgevingsbesluiten (Wet nr. 133/2002 inzake 

SAS en Wet nr. 243/2017 inzake openbare onderzoeksinstellingen). Het moet de SAS in staat 

stellen zakelijke en eigendomsrelaties aan te gaan met betrekking tot O & O & I, met volledige 

bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en financiële voordelen.  

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid.  

Investering 1: Wetenschap op topniveau. Bevordering van internationale samenwerking en 

deelname aan Horizon Europa en EIT-projecten.  

Het doel van deze maatregel is een grotere deelname van Slowaakse instellingen, onderzoekers en 

bedrijven aan baanbrekende projecten van de Europese Onderzoeksruimte (EOR) mogelijk te 

maken. 

De maatregel bestaat uit subsidiesteun voor de voorbereiding van Horizon Europa-aanvragen, 

hoogwaardige projecten die een zeer hoge score krijgen in EOR-programma’s, maar waarvoor 

geen financiering of hoogwaardige projecten beschikbaar zijn via “Matching grants” om middelen 

te mobiliseren die in het kader van Horizon 2020/Horizon Europa zijn gegenereerd.  

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Ondersteuning van de samenwerking tussen 

bedrijven, de academische wereld en organisaties op het GEBIED van onderzoek en 

ontwikkeling.  
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Het doel van de investering is het vergroten van de particuliere participatie in O & O & I en het 

vergroten van het aandeel van innovatieve bedrijven in de economie. 

Deze maatregel bestaat uit subsidies via verschillende regelingen: “matching grants”, “voucher” -

steunregelingen en steun voor de oprichting van “transformatieve en innovatieve consortia”.   

Investering 3: Wetenschap op topniveau. Wetenschap van topkwaliteit.  

Het doel van de investering is een internationaal concurrerend klimaat te scheppen voor de beste 

wetenschappers wat betreft salarissen en de beschikbaarheid van aantrekkelijke 

onderzoeksprogramma’s.  

Deze maatregel bestaat in het verlenen van steun aan excellente onderzoekers. 

Investering 4: Wetenschap op topniveau. Onderzoek en innovatie om de economie 

koolstofvrij te maken. 

Het doel van de investering is de synergieën tussen het nationale en het EU-niveau op het gebied 

van “groene” OOI-thema’s te verbeteren.  

De maatregel bestaat uit subsidies voor projecten ter ondersteuning van de groene transitie en de 

veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering, in overeenstemming met de thematische 

prioriteiten van Horizon Europa, zoals koolstofvrije energie, elektrificatie, waterstof, 

batterijtechnologieën en alternatieve brandstoffen, koolstofarme industriële processen en 

materialen en bio-economie. De steun is gericht op de gehele onderzoeks- en innovatiecyclus 

(niveau van technologische paraatheid 1-9).   

Investering 5: Wetenschap op topniveau. Onderzoek en innovatie voor de digitalisering van 

de economie.  

Het doel van de investering is de synergieën tussen het nationale en het EU-niveau op het gebied 

van “digitale” OOI-thema’s te verbeteren.  

De maatregel bestaat uit subsidies en/of steun via financiële instrumenten voor projecten ter 

ondersteuning van de digitalisering van de economie, in overeenstemming met de thematische 

prioriteiten van Horizon Europa, zoals digitale en industriële technologieën, het internet der 

dingen, artificiële intelligentie en robotica. De steun is gericht op de gehele onderzoeks- en 

innovatiecyclus (niveau van technologische paraatheid 1-9). 

Investering 6: Wetenschap op topniveau. Financiële instrumenten ter ondersteuning van 

innovatie.  

Het doel van de investering is het aandeel innovatieve bedrijven aanzienlijk te vergroten en te 

investeren in ondernemingen met een aanzienlijk technologisch en innovatief potentieel.  

De maatregel bestaat uit het opzetten van financiële instrumenten via intermediairs om te 

investeren in begin- (zaaifase) ondernemingen en ondernemingen in de groeifase.
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-

terugbetaalbare financiële steun 

 

Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

1 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Hervorming 

1: Hervorming 

van governance, 

evaluatie en 

ondersteuning 

op het gebied 

van wetenschap, 

onderzoek en 

innovatie 

Mijlpaal Hervorming van 

het bestuur en 

ondersteuning 

van onderzoek, 

ontwikkeling en 

innovatie. 

Inwerkingtredi

ng van de 

wijziging van 

Wet 172/2005 

 

      KWART

AAL 1 

20

22 

De wijziging van de 

wet versterkt de 

coördinerende rol van 

de nieuwe 

governancestructuur 

voor onderzoek, 

ontwikkeling en 

innovatie (zoals het 

definiëren van de rol 

van de Raad voor 

wetenschap, 

technologie en 

innovatie van de 

Slowaakse regering en 

zijn secretariaat dat 

onder het 

regeringsbureau 

ressorteert). De wet 

regelt verschillende 

soorten overheidssteun 

om de coördinatie en 

consistentie van 

overheidsinterventies 



 

97 
 

Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

te waarborgen. Het 

maakt de geleidelijke 

integratie van 

processen en 

deskundige evaluatie 

van PO-projecten en 

de vereenvoudiging en 

standaardisering van 

de evaluatieprocessen 

van PO-projecten door 

agentschappen 

mogelijk. 

2 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Hervorming 

1: Hervorming 

van governance, 

evaluatie en 

ondersteuning 

op het gebied 

van wetenschap, 

onderzoek en 

innovatie 

Mijlpaal Ontwerp van de 

nationale 

overkoepelende 

OOI-strategie 

Goedkeuring 

van de 

nationale 

OOI-strategie 

door de 

regering  

      KWART

AAL 3 

20

22 

De regering keurt de 

nationale strategie 

voor onderzoek, 

ontwikkeling en 

innovatie goed als 

overkoepelend 

document voor alle 

overheidsfinanciering 

van O & O & I tegen 

2030. Het zal 

nadenken over 

ervaringen uit het 

verleden en het 

horizontale kader 

bieden om bestaande 



 

98 
 

Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

strategieën (zoals de 

strategie voor slimme 

specialisatie) te 

integreren. Het 

voorziet in een 

strategisch kader en 

richting voor het OOI-

beleid en stelt 

doelstellingen en 

maatregelen vast om 

deze te bereiken. 

3 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Hervorming 

2: Hervorming 

van de 

organisatie en 

financiering van 

niet-zakelijke 

onderzoeksinstel

lingen, met 

name de 

Slowaakse 

Mijlpaal Hervorming van 

de Slowaakse 

Academie van 

Wetenschappen 

(SaS)  

Inwerkingtredi

ng van een 

wijziging van 

Wet nr. 

133/2002 

inzake SAS en 

een wijziging 

van Wet nr. 

243/2017 

inzake de 

openbare 

onderzoeksinst

elling  

      KWART

AAL 4 

20

21 

Inwerkingtreding van 

wijzigingen van de 

wetten, waarbij de 

Slowaakse Academie 

van Wetenschap (SAS) 

wordt omgevormd tot 

een openbare instelling 

die financiering uit 

meerdere bronnen 

mogelijk maakt, ook 

uit de particuliere 

sector, met volledige 

bescherming van 

intellectuele eigendom 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

Academie van 

Wetenschappen 

en financiële 

winstgevendheid.  

4 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

1: Bevordering 

van 

internationale 

samenwerking 

en deelname aan 

Horizon Europa 

en EIT-projecten 

Mijlpaal Lancering van 

oproepen tot het 

indienen van 

projecten ter 

ondersteuning 

van de deelname 

van Slowaakse 

actoren aan 

Horizon Europa  

Lancering van 

oproepen tot 

het indienen 

van projecten 

ter 

ondersteuning 

van de 

deelname van 

Slowaakse 

actoren aan 

Horizon 

Europa  

     3 KWART

AAL 4 

20

22 

Er worden ten minste 

drie oproepen tot het 

indienen van projecten 

gelanceerd ter 

ondersteuning van de 

deelname van 

Slowaakse actoren aan 

het programma 

Horizon Europa in het 

kader van de volgende 

regelingen:  

• Regeling ter 

ondersteuning van de 

voorbereiding van 

aanvragen voor 

Horizon Europa 

• Regeling ter 

ondersteuning van 

projecten die een 

excellentiekeurmerk of 

een hoge score hebben 

behaald 

• “corresponderende 

subsidies” voor 

succesvolle projecten 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

in H2020/Horizon 

Europa 

5 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

1: Bevordering 

van 

internationale 

samenwerking 

en deelname aan 

Horizon Europa 

en EIT-projecten 

Doel Aantal projecten 

gericht op het 

vergroten van de 

deelname aan 

oproepen tot het 

indienen van 

voorstellen in het 

kader van 

Horizon Europa 

  Aantal 

projecten 

0 765 

 

KWART

AAL 1 

20

26 

Van de algemene 

doelstelling van 770 

projecten, subsidies 

toekennen aan ten 

minste 765 projecten 

in het kader van de 

oproepen om de 

deelname aan het 

programma Horizon 

Europa te vergroten.  

 

 

6 9 — 

Efficiënter 

bestuur en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

2: Steun voor 

samenwerking 

tussen bedrijven, 

de academische 

wereld en 

Mijlpaal Lancering van 

oproepen tot het 

indienen van 

projecten ter 

ondersteuning 

van de 

samenwerking 

tussen bedrijven, 

universiteiten en 

organisaties en 

vouchers op het 

gebied van 

Lancering van 

oproepen tot 

het indienen 

van projecten 

ter 

ondersteuning 

van 

samenwerking 

tussen 

bedrijven, de 

academische 

wereld en 

    4 KWART

AAL 4 

20

22 

Er worden ten minste 

vier oproepen tot het 

indienen van projecten 

gedaan in 

overeenstemming met 

het DNSH-beginsel ter 

ondersteuning van de 

samenwerking tussen 

bedrijven, de 

academische wereld en 

organisaties op het 

gebied van onderzoek 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

organisaties voor 

zeldzame 

ziekten 

onderzoek en 

ontwikkeling  

organisaties 

voor 

onderzoek en 

ontwikkeling 

en vouchers   

en ontwikkeling en ter 

ondersteuning van 

voucherregelingen: 

• Het “matchen” van 

subsidies aan 

onderzoeksinstellingen 

om middelen uit de 

particuliere sector in 

het kader van 

onderzoekssamenwerk

ing aan te trekken. 

• oprichting van 

“transformatieve en 

innovatieve” consortia 

• Steunregelingen voor 

vouchers, waaronder 

innovatievouchers en 

digitale vouchers.  

7 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

2: Steun voor 

samenwerking 

tussen bedrijven, 

Doel Aantal 

samenwerkingspr

ojecten en 

vouchers 

  Aantal 

projecten 

0 3 538 

 

KWART

AAL 4 

20

24 

Van de algemene 

doelstelling van 3 

projecten worden 

subsidies toegekend 

aan ten minste 931 

samenwerkingsproject

en tussen bedrijven, de 

academische wereld en 

organisaties op het 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

de academische 

wereld en 

organisaties voor 

zeldzame 

ziekten 

gebied van O & O en 

vouchers. 

De investering zal naar 

verwachting resulteren 

in:  

• Oprichting van ten 

minste 2 

“transformatieve en 

innovatieve” consortia  

• 2 

samenwerkingsproject

en in het kader van 

overeenkomstige 

subsidies 

• 450 innovatieve en 

720 digitale vouchers  

 

8 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

2: Steun voor 

samenwerking 

tussen bedrijven, 

de academische 

Mijlpaal Uitvoering van 

oproepen tot het 

indienen van 

projecten ter 

ondersteuning 

van de 

samenwerking 

tussen bedrijven, 

universiteiten en 

organisaties voor 

Goedkeuring 

van de 

regeringsraad 

voor 

wetenschap, 

technologie en 

innovatie. 

   KWART

AAL 1 

20

26 

Een tussentijds 

samenvattend verslag 

wordt goedgekeurd 

door de Regeringsraad 

voor wetenschap, 

technologie en 

innovatie.  

In dat verslag wordt de 

bijdrage onderzocht 

van de voltooide en 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

wereld en 

organisaties voor 

zeldzame 

ziekten 

zeldzame ziekten 

en vouchers 

lopende projecten in 

het kader van de 

oproepen tot het 

bereiken van de 

doelstellingen van 

component 9. 

 

9 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

3: Wetenschap 

op topniveau 

Mijlpaal Lancering van 

oproepen ter 

ondersteuning 

van excellente 

onderzoekers 

Lancering van 

oproepen tot 

het indienen 

van projecten 

ter 

ondersteuning 

van excellente 

onderzoekers  

    6 KWART

AAL 4 

20

22 

Er worden ten minste 

zes oproepen tot het 

indienen van projecten 

uitgeschreven om 

toponderzoekers te 

ondersteunen in 

overeenstemming met 

het beginsel “geen 

ernstige afbreuk doen 

aan” in het kader van 

de volgende 

regelingen: 

• beurzen voor 

onderzoekers uit de 

eerste fase — R1  

• beurzen voor erkende 

onderzoekers — R2  

• beurzen voor 

gevestigde 

onderzoekers — R3   
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

• beurzen voor 

vooraanstaande 

onderzoekers — R4 

• Grote projecten voor 

excellente 

onderzoekers 

• Onderzoekssubsidies 

“in een vroeg stadium” 

• Kapitaalverhoging 

voor bestaande 

steunregelingen voor 

onderzoek en 

ontwikkeling 

 

10 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

3: Wetenschap 

op topniveau 

Doel Aantal 

ondersteunde 

excellente 

onderzoekers 

  

  

  

  Aantal 

onderzoe

kers 

0 650 KWART

AAL 1 

20

24 

Van de algemene 

doelstelling om 715 

onderzoekers te 

ondersteunen, worden 

ten minste 650 

excellente 

onderzoekers 

ondersteund in het 

kader van de oproepen.  

De investering zal naar 

verwachting resulteren 

in:  
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

• Selectie van 15 grote 

subsidies voor 

excellente 

onderzoeksteams  

Ondersteuning van:  

• 425 beurzen voor 

onderzoekers in 

verschillende 

loopbaanfasen (R1-

R4) 

• 200 “beginnende” 

onderzoeksbeurzen 

voor jonge 

onderzoekers 

• 90 projecten met 

kapitaalbooster   

11 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

3: Wetenschap 

op topniveau 

Mijlpaal Uitvoering van 

oproepen ter 

ondersteuning 

van excellente 

onderzoekers 

Goedkeuring 

van de 

Regeringsraad 

voor 

wetenschap, 

technologie en 

innovatie 

   KWART

AAL 1 

20

26 

Een tussentijds 

samenvattend verslag 

wordt goedgekeurd 

door de Regeringsraad 

voor wetenschap, 

technologie en 

innovatie.  

In dat verslag wordt de 

bijdrage onderzocht 

van de voltooide en 

lopende projecten in 



 

106 
 

Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

het kader van de 

oproepen tot het 

bereiken van de 

doelstellingen van 

component 9. 

 

12 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

4: Onderzoek en 

innovatie om de 

economie 

koolstofvrij te 

maken 

Mijlpaal Lancering van 

oproepen voor 

thematische 

vraaggestuurde 

projecten om de 

uitdagingen van 

de groene 

transitie aan te 

pakken 

Lancering van 

oproepen voor 

thematische 

vraaggestuurd

e projecten om 

de uitdagingen 

van de groene 

transitie aan te 

pakken  

    2 KWART

AAL 4 

20

22 

Er worden ten minste 

twee thematische 

oproepen voor 

vraaggestuurde 

projecten gelanceerd in 

overeenstemming met 

het beginsel “geen 

ernstige afbreuk doen 

aan”, waarbij de 

uitdagingen van de 

groene transitie, de 

decarbonisatie, de 

veerkracht en de 

aanpassing aan de 

klimaatverandering 

worden aangepakt.  

De steun wordt gericht 

op onderwerpen die 

zijn opgenomen in de 

thematische 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

prioriteiten van 

Horizon Europa, zoals: 

• Koolstofvrije energie 

• elektrificatie 

• Waterstof, 

batterijtechnologieën 

en alternatieve 

brandstoffen 

• Emissiearme 

industriële processen 

en materialen 

• Bio-economie, 

duurzame landbouw en 

bosbouw. 

Oproepen tot het 

indienen van projecten 

bestrijken cumulatief 

de gehele onderzoeks- 

en innovatiecyclus 

(niveaus van 

technologische 

paraatheid 1-9) 

 

13 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

Doel Aantal 

geselecteerde 

projecten om de 

uitdagingen van 

 Aantal 

projecten 

0 27 KWART

AAL 4 

20

24 

Van de algemene 

doelstelling van 30 

projecten, 

subsidieverlening aan 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

van O & O & I 

— Investeringen 

4: Onderzoek en 

innovatie om de 

economie 

koolstofvrij te 

maken 

de groene 

transitie aan te 

pakken  

ten minste 27 

projecten in het kader 

van de oproepen om de 

uitdagingen van de 

groene transitie en 

decarbonisatie aan te 

pakken 

 

14 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

4: Onderzoek en 

innovatie om de 

economie 

koolstofvrij te 

maken 

Mijlpaal Uitvoering van 

oproepen voor 

thematische 

vraaggestuurde 

projecten om de 

uitdagingen van 

de groene 

transitie aan te 

pakken 

Goedkeuring 

van de 

regeringsraad 

voor 

wetenschap, 

technologie en 

innovatie. 

   KWART

AAL 1 

20

26 

Een tussentijds 

samenvattend verslag 

wordt goedgekeurd 

door de Regeringsraad 

voor wetenschap, 

technologie en 

innovatie.  

In dat verslag wordt de 

bijdrage onderzocht 

van de voltooide en 

lopende projecten in 

het kader van de 

oproepen tot het 

bereiken van de 

doelstellingen van 

component 9. 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

15 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

5: Onderzoek en 

innovatie voor 

de digitalisering 

van de economie 

Mijlpaal Lancering van 

oproepen voor 

thematische 

vraaggestuurde 

projecten om de 

uitdagingen van 

de digitale 

transitie aan te 

pakken 

Lancering van 

oproepen voor 

thematische 

vraaggestuurd

e projecten om 

de uitdagingen 

van de digitale 

transitie aan te 

pakken  

    2 KWART

AAL 4 

20

22 

Er worden ten minste 

twee thematische 

regelingen (zoals 

vraaggestuurde 

oproepen en/of 

financiële 

instrumenten) voor 

projecten gelanceerd in 

overeenstemming met 

het beginsel “geen 

ernstige afbreuk doen 

aan”, waarbij de 

uitdagingen van de 

digitale transformatie 

worden aangepakt en 

de ambities van de 

Commissie inzake 

digitale autonomie 

worden verwezenlijkt. 

De steun wordt gericht 

op onderwerpen die in 

overeenstemming zijn 

met de thematische 

prioriteiten van 

Horizon Europa, zoals:  

• Belangrijke digitale 

technologieën (zoals 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

cyberbeveiliging; 

kwantumtechnologieën 

voor cyberbeveiliging, 

sensoren en het 

internet der dingen; 

micro-elektronica en 

elektronische 

componenten en 

cloudoplossingen) 

• Artificiële 

intelligentie en 

robotica  

Regelingen voor 

projecten bestrijken 

cumulatief de gehele 

onderzoeks- en 

innovatiecyclus 

(niveau van 

technologische 

paraatheid 1-9).  

 

16 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

Doel Aantal OOI-

projecten dat is 

geselecteerd in 

het kader van de 

oproepen tot het 

indienen van 

 Aantal 

projecten 

0 140 KWART

AAL 4 

20

24 

Van de algemene 

doelstelling van 155 

projecten, 

subsidies/leningen aan 

ten minste 140 

projecten in het kader 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

5: Onderzoek en 

innovatie voor 

de digitalisering 

van de economie 

voorstellen om de 

uitdagingen van 

de digitale 

transformatie aan 

te pakken. 

van de thematische 

regelingen (zoals 

vraaggestuurde 

oproepen en/of 

financieringsinstrumen

ten) voor thematische 

projecten die 

uitdagingen op het 

gebied van digitale 

transformatie 

aanpakken. 

  

17 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

5: Onderzoek en 

innovatie voor 

de digitalisering 

van de economie 

Mijlpaal Uitvoering van 

oproepen voor 

thematische 

vraaggestuurde 

projecten om de 

uitdagingen van 

de digitale 

transitie aan te 

pakken 

Goedkeuring 

van de 

regeringsraad 

voor 

wetenschap, 

technologie en 

innovatie. 

   KWART

AAL 1 

20

26 

Een tussentijds 

samenvattend verslag 

wordt goedgekeurd 

door de Regeringsraad 

voor wetenschap, 

technologie en 

innovatie.  

In dat verslag wordt de 

bijdrage onderzocht 

van de voltooide en 

lopende projecten in 

het kader van de 

oproepen tot het 

bereiken van de 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

doelstellingen van 

component 9. 

 

18 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

6: Financiële 

instrumenten ter 

ondersteuning 

van innovatie 

Mijlpaal Lancering en 

uitvoering van 

financiële 

instrumenten ter 

ondersteuning 

van innovatie 

Start van de 

investeringsfas

e van 

financiële 

instrumenten 

ter 

ondersteuning 

van innovatie 

in 

overeenstemm

ing met de 

investeringsstr

ategie  

    2 KWART

AAL 4 

20

23 

In de investeringsfase 

worden ten minste 

twee financiële 

instrumenten 

gelanceerd in 

overeenstemming met 

een 

beleggingsstrategie/co

ntractuele 

overeenkomst, die 

voldoen aan de 

beginselen van de 

technische 

richtsnoeren “geen 

ernstige afbreuk doen” 

(2021/C58/01), op 

grond waarvan 

uitsluitingscriteria 

voor de investering en 

naleving van de 

relevante EU- en 

nationale 

milieuwetgeving 

vereist zijn.  
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

De aspecten van het 

beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” 

worden naar behoren 

weerspiegeld in de 

contractuele 

overeenkomst tussen 

de Slowaakse 

autoriteiten en de 

uitvoerende 

partners/financiële 

intermediairs. 

De financiële 

instrumenten 

ondersteunen innovatie 

in ondernemingen en 

omvatten de volgende 

regelingen:  

• Kapitaalinput in een 

vroeg stadium van de 

levenscyclus van het 

bedrijf  

• Kapitaalinput voor 

ondernemingen in de 

groeifase 
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Vol

g — 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doels

telling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 

Basisl

ijn 

Doelp

unt 
Kwartaal 

Ja

ar 

19 9 — efficiëntere 

governance en 

versterking van 

de financiering 

van O & O & I 

— Investeringen 

6: Financiële 

instrumenten ter 

ondersteuning 

van innovatie 

Doel Aantal 

ondernemingen 

dat door middel 

van financiële 

instrumenten 

wordt 

ondersteund  

   Aantal 

bedrijven 

0 36 

 

KWART

AAL 2 

20

26 

Van de algemene 

doelstelling om 40 

ondernemingen te 

ondersteunen, worden 

ten minste 36 

ondernemingen 

ondersteund door 

financiële 

instrumenten in de 

vorm van 

kapitaalinputs. 
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ONDERDEEL 10: Talent aantrekken en behouden 

Het doel van dit onderdeel van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan is het ontwikkelen van 

doeltreffend beleid ter bevordering van de mobiliteit van studenten en werknemers, het actief 

motiveren van hooggekwalificeerde buitenlandse deskundigen (waaronder Slowaakse 

onderdanen), studenten en ondernemers om zich in Slowakije te vestigen. Het doel van deze 

maatregelen is het aantrekken en behouden van menselijk kapitaal dat essentieel is voor de 

economische ontwikkeling van Slowakije. De autoriteiten streven ernaar het aandeel 

hooggekwalificeerde vreemdelingen in de beroepsbevolking over een periode van vijf jaar te 

verhogen van 0,5 % tot 1 % en het evenwicht tussen vertrekkende en binnenkomende studenten 

naar Slowaakse instellingen voor hoger onderwijs te verhogen. 

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend 

met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en 

veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” (2021/C58/01).   

De maatregelen in dit onderdeel dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen 

aan Slowakije, met name wat betreft “verbetering van de kwaliteit en inclusiviteit van het 

onderwijs op alle niveaus en bevordering van vaardigheden” en “bevordering van de integratie van 

kansarme groepen” (landspecifieke aanbevelingen 2, 2019), alsmede “veerkracht van het 

gezondheidsstelsel op het gebied van gezondheidswerkers” (landspecifieke aanbevelingen 1, 

2020).  

 

A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

Hervorming 1: Hervorming van de verblijfs- en arbeidswetgeving 

De in Slowakije geldende procedures voor werk- en verblijfsvergunningen zijn over het algemeen 

veeleisend voor zowel de werknemer als het bedrijf en zijn doorgaans lang. Het doel van deze 

hervorming is deze procedures voor hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen, met 

inbegrip van hun gezinsleden, in te korten en aanzienlijk te vereenvoudigen.  

Bij de hervorming wordt gebruik gemaakt van de bestaande versnelde regeling voor nationale visa 

(D) in het belang van het land, waarbij deze regeling wordt opengesteld voor een nieuwe categorie 

hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen die werk zoeken. Deze categorie werknemers 

is vrijgesteld van de verplichting om vóór binnenkomst in het land een gegarandeerde baan aan te 

tonen en mag onmiddellijk na het vinden van een baan met een nationaal visum (D) beginnen te 

werken. De verenigbaarheid met de herziening van de blauwekaartrichtlijn wordt gewaarborgd.  

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2022 voltooid. 

Hervorming 2: Vereenvoudiging van de regeling voor de erkenning van kwalificaties en 

beroepskwalificaties voor de uitoefening van gereglementeerde beroepen 

Deze hervorming zal de erkenning van onderwijskwalificaties door buitenlandse werknemers 

vereenvoudigen om hun vestiging in Slowakije te vergemakkelijken.  
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Voor landen met een bilaterale overeenkomst inzake de erkenning van kwalificaties zijn 

aanvragers vrijgesteld van het overleggen van een attest van de universitaire accreditatie om het 

relevante onderwijs te verstrekken. Daarnaast wordt de capaciteit van het Centrum voor erkenning 

van onderwijserkenning versterkt om het proces voor de erkenning van kwalificaties voor alle 

landen te versnellen. 

Wat de kwalificaties van artsen betreft: 

- de termijnen voor de erkenning van diploma’s vermeld in bijlage 3 bij de Wet op de 

zorgaanbieders verkorten van drie maanden tot één maand. Automatische erkenning van 

gecoördineerde specialisaties op EU-niveau van artsen en tandartsen; 

- de termijnen voor de erkenning van niet in bijlage 3 bij de wet betreffende zorgaanbieders 

vermelde diploma’s die door krachtens de wetgeving van de lidstaten bevoegde autoriteiten 

zijn afgegeven, verkorten van drie maanden tot twee maanden; 

- de termijnen voor de erkenning van diploma’s die krachtens de wetgeving van derde landen 

door bevoegde autoriteiten zijn afgegeven, te verkorten van drie maanden tot twee maanden. 

De termijnen voor de erkenning van in een ander land afgegeven diploma’s aan te passen van 

vier maanden naar twee maanden; 

- de instelling van tijdelijke stages verlengen tot na de huidige crisisperiode, door wijziging van 

artikel 30 bis van de Wet op de zorgaanbieders. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2022 voltooid. 

Investering 1: Wetenschap op topniveau. Ondersteunende instrumenten en bijstand voor 

specifieke doelgroepen 

Het doel van deze maatregel is bij te dragen tot de integratie in de Slowaakse samenleving van 

hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers, buitenlandse studenten in het hoger onderwijs, 

Slovaks die in het buitenland wonen en familieleden van deze doelgroepen. 

Deze maatregel bestaat uit het aanbieden van raadplegingen of ondersteunende diensten voor deze 

doelgroepen. 

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Versterking van de betrekkingen met de diaspora 

Het doel van deze maatregel is de betrekkingen met Slovaks in het buitenland te versterken, de 

kans op terugkeer naar huis te vergroten en brain circulation te bevorderen. 

De maatregel bestaat uit het organiseren van evenementen met Slovaks in het buitenland.  

Investering 3: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor binnen- en buitenlandse 

getalenteerde studenten 

Deze maatregel heeft tot doel binnenlandse en buitenlandse getalenteerde studenten financieel te 

ondersteunen. Deze maatregel bestaat in het toekennen van beurzen aan deze doelgroepen. 

Investering 4: Wetenschap op topniveau. Bevordering van internationalisering in de 

academische omgeving 

Het doel van deze maatregel is de internationalisering van instellingen voor hoger onderwijs of 

onderzoeksinstellingen in Slowakije te ondersteunen.  
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De maatregel bestaat uit de vaststelling van een strategie voor de internationalisering van 

universiteiten, waaronder steun voor gezamenlijke universitaire programma’s, maatregelen om 

buitenlandse studenten en academici aan te trekken en de beginselen van de Human Resources 

Strategy for Research (HRS4R) ten uitvoer te leggen en projecten te ondersteunen die gericht zijn 

op de internationalisering van instellingen voor hoger onderwijs of onderzoeksinstellingen.  
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelst

elling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

1 10 — het 

aantrekken en 

behouden van 

talenten — 

Hervorming 1: 

Hervorming 

van de 

verblijfs- en 

arbeidswetgevi

ng 

Mijlpaal Regeling tot 

vaststelling van 

een nieuwe 

categorie 

aanvragers van 

een nationaal 

visum (D). 

Goedkeuring 

van de 

regeling door 

middel van 

een 

regeringsreso

lutie en 

inwerkingtred

ing. 

      KWARTA

AL 1 

202

2 

Vaststelling van een 

regeling tot vaststelling 

van de categorie 

aanvragers van een 

nationaal visum (D) in het 

belang van de Slowaakse 

Republiek De nieuwe 

visumcategorie voor 

hooggekwalificeerde 

onderdanen van derde 

landen die werk zoeken 

die vrijgesteld zijn van de 

verplichting om een 

gegarandeerde baan aan te 

tonen voordat zij 

Slowakije binnenkomen, 

wordt ingevoerd. De 

personen moeten 

onmiddellijk met een 

nationaal visum (D) 

kunnen beginnen. De 

maatregel heeft 

betrekking op categorieën 

zoals afgestudeerden van 

wereldwijd 

toonaangevende 

universiteiten (ongeacht 
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Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelst

elling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

het vakgebied); 

afgestudeerden van het 

hoger niveau van ’s 

werelds toonaangevende 

universiteiten en 

onderzoeksinstellingen 

(ongeacht het vakgebied); 

andere geselecteerde 

groepen op basis van de 

economische belangen 

van Slowakije (bv. IT-

deskundigen, deskundigen 

in sectoren met een hoge 

toegevoegde waarde, 

artsen). 

2 10 — het 

aantrekken en 

behouden van 

talenten — 

Hervorming 1: 

Hervorming 

van de 

verblijfs- en 

arbeidswetgevi

ng 

Mijlpaal Vergemakkelijkin

g van de 

terugkeer naar het 

land en 

vergroting van de 

aantrekkelijkheid 

van het land voor 

buitenlanders met 

familiebanden 

Goedkeuring 

door het 

Parlement en 

inwerkingtred

ing  

      KWARTA

AL 1 

202

2 

Wijziging van Wet nr. 

40/1993 betreffende het 

Slowaakse 

staatsburgerschap, die de 

terugkeer naar het land 

moet vergemakkelijken en 

het land aantrekkelijker 

moet maken voor 

buitenlanders met 

familiebanden met 

Slowakije. Met de 

wijziging wordt een 

vereenvoudigde regeling 

voor het verkrijgen van 
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Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelst

elling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

het staatsburgerschap 

ingevoerd door het 

vereiste van een 

minimumperiode van 

verblijf in Slowakije te 

schrappen. 

  

3 10 — het 

aantrekken en 

behouden van 

talenten — 

Hervorming 2: 

Vereenvoudigi

ng van de 

regeling voor 

de erkenning 

van 

kwalificaties en 

beroepskwalific

aties voor de 

uitoefening van 

gereglementeer

de beroepen 

Mijlpaal Vereenvoudiging 

van de erkenning 

van onderwijs- en 

beroepskwalificat

ies  

Goedkeuring 

door het 

Parlement en 

inwerkingtred

ing  

      KWARTA

AL 1 

202

2 

De wijziging van wet nr. 

422/2015 betreffende de 

erkenning van 

opleidingstitels en de 

erkenning van 

beroepskwalificaties 

maakt het mogelijk: 

• Het vergemakkelijken 

van de erkenning van 

diploma’s/opleidingsdocu

menten voor landen 

waarmee Slowakije 

bilaterale overeenkomsten 

heeft gesloten op het 

gebied van de erkenning 

van 

diploma’s/opleidingsdocu

menten, door de vereiste 

documenten van de 

aanvrager te beperken 

(bv. universitaire 

getuigschriften van 
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Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelst

elling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

vakbekwaamheid om het 

relevante onderwijs te 

verstrekken); 

• Versterking van de 

bevoegdheden van het 

Centrum voor de 

erkenning van 

kwalificaties (SUDV) 

voor de erkenning van 

documenten voor de 

validering van 

hogeronderwijsdiploma’s, 

ook voor landen buiten de 

Europese ruimte voor 

hoger onderwijs (EHOR) 

zonder bilaterale 

overeenkomst, hetgeen 

het proces aanzienlijk zal 

versnellen en 

vereenvoudigen ten 

opzichte van de huidige 

situatie waarin 

universiteiten de enige in 

aanmerking komende 

instellingen zijn om de 

erkenning van 

diploma’s/documenten te 

vergemakkelijken voor 

landen waarmee 



 

122 
 

Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelst

elling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

Slowakije bilaterale 

overeenkomsten heeft 

gesloten over de 

erkenning van 

diploma’s/opleidingsdocu

menten. 

 

De wijziging van wet nr. 

578/2004 betreffende 

zorgaanbieders, 

gezondheidswerkers en 

beroepsorganisaties in de 

gezondheidssector maakt 

het mogelijk: 

• verkorting van de 

termijn voor de erkenning 

van 

bijscholingsdocumenten 

voor hooggekwalificeerde 

gezondheidswerkers; 

• Verlenging van de 

tijdelijke stage voor artsen 

na de pandemie 

4 10 — 

aantrekken en 

behouden van 

talenten — 

Investeringen 

1: 

Doel Aantal 

éénloketsystemen 

voor integratie in 

Slowakije 

 
Aantal 0 3 KWARTA

AL 4 

202

4 

Oprichting van drie 

centrale aanspreekpunten 

die diensten verlenen om 

vestiging in Slowakije te 

vergemakkelijken. Er 

wordt een 
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Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelst

elling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

Ondersteunend

e instrumenten 

en bijstand 

voor specifieke 

doelgroepen  

conceptdocument voor de 

oprichting van centrale 

aanspreekpunten 

opgesteld.   

 

5 10 — 

aantrekken en 

behouden van 

talenten — 

Investeringen 

1: 

Ondersteunend

e instrumenten 

en bijstand 

voor specifieke 

doelgroepen  

Doel Aantal 

begunstigden dat 

gebruikmaakt van 

de diensten van 

het IOM-

informatiecentru

m voor migratie 

 
Aantal 0 7 000 KWARTA

AL 4 

202

4 

In de periode 2022-2024 

worden ten minste 7 000 

begunstigden diensten 

verleend aan het IOM-

migratie-

informatiecentrum. De 

begunstigden behoren tot 

een van de volgende 

specifieke doelgroepen: 

hooggekwalificeerde 

buitenlandse werknemers, 

buitenlandse studenten in 

het hoger onderwijs, 

begunstigden die behoren 

tot de geselecteerde 

groepen die zijn 

gedefinieerd in de 

resolutie in hervorming 1 

of gezinsleden van deze 

doelgroepen. 

 

6 10 — 

aantrekken en 

behouden van 

Doel Aantal 

evenementen ter 

versterking van 

 
Aantal 0 200 KWARTA

AL 1 

202

6 

200 evenementen met 

Slovaks in het buitenland 

organiseren. 
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Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelst

elling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

talenten — 

Investeringen 

2: Versterking 

van de 

betrekkingen 

met de diaspora 

de betrekkingen 

met de diaspora 

Elk evenement heeft 

betrekking op ten minste 

een van de volgende 

onderwerpen:  

— verblijfswetgeving en 

staatsburgerschap in 

Slowakije; 

internationalisering van 

instellingen voor hoger 

onderwijs en onderzoek 

en studentenmobiliteit; 

— samenwerking tussen 

binnenlandse, Europese 

en internationale 

onderzoeksinstellingen;  

— bevordering van 

carrièremogelijkheden in 

Slowakije. 

 

7 10 — 

aantrekken en 

behouden van 

talenten — 

Investeringen 

3: Beurzen 

voor binnen- en 

buitenlandse 

getalenteerde 

studenten 

Doel Aantal 

toegekende 

beurzen voor 

getalenteerde 

studenten 

 
Aantal 0 4 226 KWARTA

AL 4 

202

4 

Ten minste 4 226 beurzen 

toekennen voor:  

a) de meeste 

getalenteerde 

binnenlandse 

leerlingen — 

rekening houdend 

met hun diploma 

middelbaar 

onderwijs;  
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Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelst

elling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

b) toptalenten uit het 

buitenland — 

gemeten aan de hand 

van 

gestandaardiseerde 

internationale tests; 

en 

c) getalenteerde sociaal 

achtergestelde 

leerlingen — 

rekening houdend 

met hun diploma 

middelbaar 

onderwijs.  

 

De herstel- en 

veerkrachtfaciliteit 

ondersteunt studenten die 

tussen 2022 en 2024 een 

instelling voor hoger 

onderwijs binnenkomen. 

De regeling voorziet in 

beurzen voor 

geselecteerde studenten 

gedurende drie jaar hoger 

onderwijs. De contracten 

worden ondertekend om 

universiteiten die de 

studenten ontvangen een 
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Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelst

elling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

financiële stimulans te 

geven. 

 

8 10 — 

aantrekken en 

behouden van 

talenten — 

Investeringen 

4: Bevordering 

van 

internationalise

ring in de 

academische 

omgeving 

Mijlpaal Strategie voor de 

internationaliseri

ng van 

universiteiten 

Goedkeuring 

van de 

strategie door 

de regering 

      KWARTA

AL 4 

202

1 

Vaststelling van een 

internationaliseringsstrate

gie voor universiteiten, 

gericht op het voorstellen 

van maatregelen ter 

ondersteuning van de 

voorbereiding van 

gezamenlijke 

studieprogramma’s, het 

aantrekken van 

buitenlandse studenten en 

academici of het 

doorvoeren van 

systemische institutionele 

veranderingen in 

Slowaakse universiteiten. 

9 10 — 

aantrekken en 

behouden van 

talenten — 

Investeringen 

4: Bevordering 

van 

internationalise

ring in de 

Doel Aantal projecten 

gericht op 

internationaliseri

ng van 

Slowaakse 

instellingen voor 

hoger onderwijs 

of 

onderzoeksinstell

ingen 

 
Aantal 0 28 KWARTA

AL 4 

202

5 

Oproepen tot het indienen 

van aanvragen publiceren 

en ten minste 28 projecten 

selecteren die gericht zijn 

op internationalisering 

van Slowaakse 

instellingen voor hoger 

onderwijs of 

onderzoeksinstellingen.  
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Volg 

— 

NU

M. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of investering) 

  

Mijlpaal/Doelst

elling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 
Kwartaal 

Jaa

r 

academische 

omgeving 

De projecten moeten: 

a) de 

internationaliseringsactivi

teiten op het niveau van 

instellingen voor hoger 

onderwijs of 

onderzoeksinstellingen 

beoordelen en 

maatregelen invoeren op 

basis van de 

auditaanbevelingen; hetzij 

ervoor zorgen dat 

Slowaakse instellingen 

voor hoger onderwijs 

deelnemen aan 

buitenlandse beurzen en 

evenementen voor de 

werving van studenten in 

het buitenland en 

Slowaakse instellingen 

voor hoger onderwijs 

tijdens die evenementen 

promoten.  
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ONDERDEEL 11: Moderne en toegankelijke gezondheidszorg 

Het doel van dit onderdeel van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan is een modern, 

toegankelijk en efficiënt ziekenhuisnetwerk tot stand te brengen dat hoogwaardige 

gezondheidszorg, een aantrekkelijke omgeving voor het personeel, efficiënte processen en gezond 

beheer biedt. Het doel is ook de beschikbaarheid van spoedeisende gezondheidsdiensten te 

vergroten, voortbouwend op de behoeften van het nieuwe ziekenhuisnetwerk, en de 

eerstelijnszorg, die een essentieel integratiepunt voor de patiëntenzorg moet zijn, te versterken.  

De component omvat vijf hervormingen en vier investeringen. 

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend 

met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en 

veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” (2021/C58/01).   

De component heeft betrekking op de landspecifieke aanbeveling 1 van 2020, die betrekking heeft 

op de versterking van de veerkracht van het gezondheidsstelsel op het gebied van 

gezondheidswerkers, kritieke medische producten en infrastructuur; en de verbetering van de 

eerstelijnszorg en de coördinatie tussen de soorten zorg. 

A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

Hervorming 1: Optimalisering van het ziekenhuisnetwerk 

Het doel van de hervorming is de kwaliteit en efficiëntie van de intramurale gezondheidszorg te 

verbeteren door de typologie en hiërarchie van de intramurale zorg te definiëren en 

minimumvoorwaarden voor het verlenen van medische diensten vast te stellen.  

De maatregel bestaat uit het definiëren van profielen van ziekenhuizen. Een profiel betekent een 

reeks verplichte diensten en andere eisen waaraan een aanbieder op een bepaald niveau moet 

voldoen. Na de wijziging van het profiel zullen bepaalde ziekenhuizen verplicht zijn verschillende 

diensten te verlenen die onder het gespecificeerde profiel zijn gegroepeerd. Sommige zullen de 

reikwijdte van de activiteiten uitbreiden, andere zullen naar verwachting afdelingen voor acute 

bedden omvormen tot afdelingen voor langdurige zorg. 

Hervorming 2: Hervorming van de voorbereiding van investeringsprojecten in de 

gezondheidszorg 

Het ministerie van Volksgezondheid stelt in nauwe samenwerking met het ministerie van 

Financiën het plan voor alle investeringsprojecten op het gebied van gezondheid vast. Het plan 

gaat vergezeld van de methodologie voor de evaluatie van gezondheidsinvesteringen, waarin 

besluitvormingscriteria worden vastgesteld op basis van financiële, medische, maatschappelijke 

en sociaaleconomische voordelen. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.  

Hervorming 3: Centralisatie van het beheer van de grootste ziekenhuizen 

Het doel van deze maatregel is de coördinatie en efficiëntie van openbare ziekenhuizen te 

verbeteren door middel van een centraal beheersysteem.  
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Deze maatregel bestaat uit de oprichting van een centraal ziekenhuisbeheersorgaan en de start van 

een proefproject waarbij de 19 ziekenhuizen betrokken zijn, waaronder 1) centrale controle, 

budgettering, prestatieplanning en monitoring; 2) processen voor centrale aankoop van 

geneesmiddelen, medisch materiaal, apparatuur; 3) centralisatie van ondersteunende diensten; 4) 

personeelsbeheer. 

 

Hervorming 4: Optimalisering van het netwerk voor noodhulp en de nieuwe definitie van 

spoedeisende zorg 

De hervorming heeft betrekking op de wetswijzigingen die nodig zijn om de universele 

beschikbaarheid van ambulances binnen 15 minuten voor de vereiste meer dan 90 % van de 

bevolking van het land te vergroten. De wetswijziging voorziet in een eerlijke geografische 

spreiding van ambulancestations. Het netwerk voor noodhulp is gebaseerd op de vraag naar 

interventies naargelang van de diagnose en de regio’s, de geografische spreiding van 

ambulancestations, rekening houdend met het wegennet en de infrastructuur, de beschikbaarheid 

van geschikte soorten ziekenhuisfaciliteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van wiskundige 

modellen en simulaties op basis van reële gegevens (zoals het p-mediane model).  

De nieuwe definitie van spoedeisende zorg wordt ingevoerd om het aantal bevoegde gebruikers 

van ambulancediensten vast te stellen en te bepalen hoe op de vraag van deze gebruikers kan 

worden ingespeeld.  

De uitvoering van deze hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid. 

Hervorming 5: Hervorming van de eerstelijnszorg voor volwassenen, kinderen en jongeren  

Het doel van de hervorming is de toegang tot eerstelijnszorg te waarborgen in de regio’s die te 

kampen hebben met een tekort aan huisartsen en kinderartsen. In de passende wetgeving worden 

de eisen vastgesteld voor het optimale aantal en de optimale locatie van huisartsen en kinderartsen 

over de maximale afstand (optimaal aantal artsen, bepaald door de bevolking van de provincie en 

leeftijdsstructuur) en worden zoneringscriteria en het proces van jaarlijkse evaluatie ingevoerd. 

Het doel van de zonering is om gebieden in te delen op basis van de ernst van de geconstateerde 

tekorten aan huisartsen. Deze gedetailleerde kaart van lacunes in de eerstelijnszorg maakt het 

mogelijk corrigerende maatregelen doelgerichter te maken, met inbegrip van de modulatie van 

stimulansen voor artsen om nieuwe praktijken te openen in gebieden met een lage dekking. Deze 

moeten dan toegang hebben tot steun voor de algemene geneeskunde, met name in de vorm van 

financiële subsidies voor het opzetten en uitrusten van huisartsenpraktijken of 

compensatiebetalingen wanneer zij een nieuwe praktijk beginnen in de gebieden met een lage 

dekking (in verband met investeringen 1).  

De uitvoering van deze hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid. 

Investering 1: Wetenschap op topniveau. Ondersteuning van de openstelling van nieuwe 

praktijken voor eerstelijnszorg in gebieden met onvoldoende dekking  

Het doel van deze maatregel is te zorgen voor een adequate dekking van de gezondheidszorg in 

regio’s met onvoldoende dekking door steun te verlenen aan de invoering van nieuwe poliklinische 

praktijken in gebieden met een tekort aan huisartsen voor zowel volwassenen als kinderen. 
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De maatregel bestaat uit het verlenen van tijdelijke financiële steun aan artsen die nieuwe 

poliklinische praktijken opzetten, ter dekking van de exploitatiekosten van het eerste jaar of de 

initiële investeringsuitgaven. 

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Nieuw ziekenhuisnetwerk — bouw, wederopbouw 

en uitrusting 

Het doel van de maatregel is de bestaande ziekenhuisinfrastructuur te moderniseren en nieuwe 

faciliteiten te bouwen die zijn afgestemd op de behoeften van een modern gezondheidszorgstelsel;  

Deze maatregel bestaat uit de bouw of wederopbouw van ziekenhuisvoorzieningen, uitgedrukt in 

ziekenhuisbedcapaciteit. 

Investering 3: Wetenschap op topniveau. Digitalisering op gezondheidsgebied 

Het doel van deze maatregel is de uitvoering van de hervorming 3 te ondersteunen in het kader 

van deze component, die gericht is op de centralisatie van de grootste ziekenhuizen. Centralisatie 

van het beheer van de grootste ziekenhuizen.  

Deze maatregel bestaat uit de centralisatie van het centrale integratieplatform (CIP) en digitale 

toepassingen in het kader van een proefproject van 19 ziekenhuizen onder de verantwoordelijkheid 

van het ministerie van Volksgezondheid, en in de aanschaf en installatie van medische technologie 

in drie cardiovasculaire instituten om de uitvoering van atriumfibrillatieoperaties mogelijk te 

maken. 

Investering 4: Wetenschap op topniveau. Bouw en herstel van ambulancestations 

Het doel van deze maatregel is het ondersteunen van de uitvoering van hervorming 1 en 

hervorming 4, die gericht zijn op de optimalisering van de ziekenhuis- en noodzorgnetwerken, met 

inbegrip van de reorganisatie van ambulancestations. 

Deze maatregel bestaat uit de bouw en/of reconstructie van kleinschalige ambulancestations, 

waarbij sommige faciliteiten worden hergebouwd en andere worden gemoderniseerd om ervoor te 

zorgen dat ze voldoen aan de normen inzake energie-efficiëntie en eerlijke geografische spreiding. 
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun 

 

Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t 

Kwartaa

l 
Jaar 

1 11 — 

moderne en 

toegankelijk

e 

gezondheids

zorg — 

Hervorming 

1 

Optimaliseri

ng van het 

ziekenhuisne

twerk (VN) 

Mijlpaal Invoering van 

het 

ziekenhuisnet

werk  

 

Wetswijziging 

treedt in werking  

   
KWART

AAL 1 

2022 Wetswijzigingen in wetten en 

daarmee verband houdende 

rechtshandelingen (wetten 

omvatten: 576/2004, 

577/2004, 578/2004, 

579/2004, 581/2004), waarbij 

de optimalisering van het 

ziekenhuisnetwerk wordt 

ingevoerd, stelt de hiërarchie 

van intramurale zorgverleners 

vast, afhankelijk van de 

complexiteit van de verleende 

zorg, de reikwijdte van de 

diensten en de 

toegankelijkheid van de tijd.  

 

Er zullen 5 niveaus van 

intramurale zorgaanbieders 

zijn. De wet stelt verplichte 

diensten vast die 

dienstverrichters op elk 

niveau moeten aanbieden. 

Voorts worden 

kwaliteitsindicatoren, 

vereisten voor technische 

uitrusting, 

personeelscapaciteiten en 

wachttijden voor bepaalde 

diensten vastgesteld.  
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t 

Kwartaa

l 
Jaar 

2 11 — 

moderne en 

toegankelijk

e 

gezondheids

zorg — 

Hervorming 

1 

Optimaliseri

ng van het 

ziekenhuisne

twerk (VN) 

Doel Aandeel van 

de 

geherprofileer

de 

ziekenhuizen 

(toegestaan 

binnen het 

toepassingsge

bied van 

algemene en 

gespecialiseer

de 

ziekenhuizen) 

in het kader 

van het 

nieuwe 

ziekenhuisnet

werk 

 
% 0 40 KWART

AAL 4 

2025 40 % van de ziekenhuizen 

wordt geherprofileerd en 

verleent verplichte diensten 

overeenkomstig de niveaus 

van intramurale 

zorgaanbieders die reeds zijn 

vastgesteld in mijlpaal 1 van 

hervorming 1. Om aan te 

tonen dat 40 % van de 

ziekenhuizen is 

geherprofileerd, wordt een 

gepubliceerde lijst van ten 

minste 37 ziekenhuizen met 

een definitief besluit over het 

dienstprofiel beschikbaar 

gesteld waaruit blijkt dat dit 

besluit officieel is 

vastgesteld. 

 

3 11 — 

moderne en 

toegankelijk

e 

gezondheids

zorg — 

Hervorming 

2 van de 

voorbereidin

g van 

investerings

plannen voor 

gezondheids

zorg 

Mijlpaal Een 

geprioriteerd 

investeringspl

an volgens de 

door het 

ministerie van 

Volksgezondh

eid 

vastgestelde 

methode voor 

de evaluatie 

van 

investeringen  

prioritair 

investeringsplan 

gepubliceerd op 

de website van het 

ministerie van 

Volksgezondheid   

   
KWART

AAL 2 

2022 
Het plan omvat alle 

investeringen die moeten 

worden gefinancierd uit het 

herstel- en veerkrachtplan en 

de structuurfondsen van de 

EU en begint met de 

voorbereiding van deze 

projecten als prioriteit voor 

de uitvoering (in verband met 

investeringen 1, 2 en 3). 

Er wordt een methode 

ontwikkeld voor de evaluatie 

van 

gezondheidsinvesteringen, 

waarbij de 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t 

Kwartaa

l 
Jaar 

besluitvormingscriteria 

worden bepaald op basis van 

financiële, medische maar 

ook indirecte voordelen, met 

inbegrip van 

maatschappelijke en 

sociaaleconomische 

voordelen. Er wordt een 

model vastgesteld voor de 

besluitvorming over de 

economische efficiëntie van 

een investering in de 

gezondheidssector, waarbij 

niet alleen rekening wordt 

gehouden met de directe 

financiële voordelen van de 

investering, maar met alle 

indirecte (bv. grotere 

patiëntcomfort).  

 

4 11 — 

moderne en 

toegankelijk

e 

gezondheids

zorg — 

Hervorming 

3 Centraliza-

tion van het 

beheer van 

de grootste 

ziekenhuizen 

Mijlpaal Oprichting 

van een 

centraal 

orgaan voor 

ziekenhuisbeh

eer vanuit 

organisatorisc

h, operationeel 

en economisch 

oogpunt 

Centrale autoriteit 

voor het beheer 

van ziekenhuizen, 

goedgekeurd door 

het ministerie van 

Volksgezondheid 

en volledig 

operationeel 

   KWART

AAL 4 

2023 Deze autoriteit zorgt 

daadwerkelijk voor de 

bestuursstructuur voor de 19 

ziekenhuizen die zullen 

bestaan uit het 

ziekenhuisnetwerk dat zich in 

de proeffase bevindt (zie 

onderstaande doelstelling). 

Dit betekent dat het: de 

planning en prestaties van 

ziekenhuizen beheren, 

begeleiden en evalueren, 

zoals financiële controle, 

nalevingscontrole, HR, 

kwaliteit en risicobeheer, met 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t 

Kwartaa

l 
Jaar 

een link naar klinische 

processen. Zij doet ook 

aanbevelingen voor de 

optimalisering van de 

uitgaven en inventarissen van 

geneesmiddelen en medische 

hulpmiddelen. 

5 11 — 

moderne en 

toegankelijk

e 

gezondheids

zorg — 

Hervorming 

3 Centraliza-

tion van het 

beheer van 

de grootste 

ziekenhuizen 

Doel Aantal 

ziekenhuizen 

dat betrokken 

is bij het 

centrale 

beheersysteem 

 Aantal 0 19 KWART

AAL 2 

2025 

Het centrale beheersysteem 

omvat 19 door de staat 

gecontroleerde ziekenhuizen 

in de proeffase. 

6 11 — 

moderne en 

toegankelijk

e 

gezondheids

zorg — 

Hervorming 

4 

Optimaliseri

ng van het 

netwerk 

voor 

noodhulp en 

nieuwe 

Mijlpaal Wijziging van 

de wet inzake 

het Optimale 

netwerk voor 

spoedeisende 

hulp en 

nieuwe 

definitie van 

spoedeisende 

zorg 

De wetgeving 

inzake het nieuwe 

optimale netwerk 

voor noodhulp 

treedt in werking.  

   KWART

AAL 1 

2023 De wetswijzigingen 

introduceren een nieuw 

netwerk van 

ambulancestations en een 

nieuwe definitie van 

spoedeisende zorg. Het 

nieuwe netwerk waarborgt de 

beschikbaarheid van 

noodhulpdiensten binnen 15 

minuten voor 90 % van de 

bevolking. Het is geografisch 

en procedureel verbonden 

met het nieuwe 

ziekenhuisnetwerk. De 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t 

Kwartaa

l 
Jaar 

definitie van 

spoedeisend

e zorg 

nieuwe definitie van 

spoedeisende zorg bepaalt het 

aantal gemachtigde 

gebruikers van 

ambulancediensten en de 

wijze waarop aan het verzoek 

van die gebruikers moet 

worden voldaan.   

7 11 — 

moderne en 

toegankelijk

e 

gezondheids

zorg — 

Hervorming 

5 — 

Hervorming 

van de 

eerstelijnszo

rg voor 

volwassenen

, kinderen en 

jongeren 

Mijlpaal De nieuwe wet 

inzake de 

oprichting van 

het netwerk 

van 

zorgaanbieder

s en de 

invoering van 

zonering 

Inwerkingtreding 

van de wet  

   
KWART

AAL 2 

2022 De nieuwe wetgeving bevat 

regels voor het netwerk van 

eerstelijnszorg om het aantal 

huisartsen en de verdeling 

ervan te bepalen op basis van:   

- beschikbaarheid 

(maximale reistijd per 

arts); 

- capaciteitsbehoeften (het 

aantal huisartsen van 

volwassenen en kinderen 

dat nodig is, op basis van 

de omvang en de 

leeftijdsopbouw van de 

bevolking).      

8 11 — 

moderne en 

toegankelijk

e 

gezondheids

zorg — 

Investeringe

n 1 

Ondersteuni

ng van de 

opening van 

Mijlpaal Het publiek 

roept op tot de 

invoering van 

nieuwe 

ambulante 

eerstelijnszorg  

Lancering van 

openbare 

oproepen 

   
KWART

AAL 2 

2025 Lancering van openbare 

oproepen voor de invoering 

van nieuwe ambulante 

eerstelijnszorgpraktijken voor 

huisartsen in acht regio’s: 

- Regio Bratislava,  

- Regio Trnava,  

- Regio Trenčín, 

- NitraRegion,  

- Regio ŽilinaRegion, 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t 

Kwartaa

l 
Jaar 

nieuwe 

eerstelijnszo

rg  

- Regio Banská Bystrica, 

- Regio Prešov, 

- KošiceRegio, 

14 11 — 

moderne en 

toegankelijk

e 

gezondheids

zorg — 

Investeringe

n 2 Nieuw 

ziekenhuisne

twerk — 

bouw, 

herconstructi

e en 

uitrusting 

 

Doel Ziekenhuisbed

capaciteit 

beschikbaar 

op het niveau 

van de bouw 

van de romp 

en de kern. 

 

Aantal 
  

1 287 KWART

AAL 2 

2026 Nieuwe ziekenhuizen met een 

capaciteit van ten minste 

1 287 bedden die zijn 

gebouwd op “schelp- en 

kernniveau” *.  De nieuwe 

ziekenhuizen moeten voldoen 

aan de energie-efficiëntie-

eisen van interventiegebied 

25ter overeenkomstig de 

BREEAM-voorlopige 

beoordelingsnormen. Er 

wordt voorzien in 

overheidsopdrachten voor de 

bouw van elk ziekenhuis. 

* Schil en kern — 

funderingen, 

constructie/dragende 

constructies, leidingen — 

verticale hoofdleidingen, 

horizontale 

waterafdichtingen, extern 

afvalwater, externe 

installaties, zonder machines, 

centrale verwarming, 

bedrading, vloeren, 

eindafwerkingen en 

uitrusting. 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t 

Kwartaa

l 
Jaar 

10 11 — 

moderne en 

toegankelijk

e 

gezondheids

zorg — 

Investeringe

n 2 Nieuw 

ziekenhuisne

twerk — 

bouw, 

herconstructi

e en 

uitrusting 

Doel Beschikbare 

ziekenhuisbed

den 

 beschikbaar 

in 

opgewaardeer

de 

ziekenhuizen 

 Aantal 0 1190 KWART

AAL 2 

2026 Verbeterde ziekenhuizen met 

een capaciteit van 1 bedden 

op “full fit out” -niveau *. Er 

wordt voorzien in 

overheidsopdrachten voor de 

modernisering van elk 

ziekenhuis. 

* Volledige inrichting wordt 

gedefinieerd als a) renovatie, 

bouw, uitbreiding, voltooiing 

of bovenbouw en andere 

verbouwing; en b) de levering 

van nieuwe of bestaande 

fysieke en technische 

uitrusting. 

 

11 11 — 

moderne en 

toegankelijk

e 

gezondheids

zorg — 

Investeringe

n 3 

digitalisering 

in de 

gezondheids

zorg 

Doel Aanbesteding 

van het 

centraal 

integratieplatf

orm (CIP) 

voor 19 

centraal 

beheerde 

openbare 

ziekenhuizen. 

 Aantal 0 19 KWART

AAL 4 

2025 Kennisgeving van de gunning 

van een overheidsopdracht 

voor het centrale 

integratieplatform (CIP) voor 

gecentraliseerde controle en 

procesbeheer. 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t 

Kwartaa

l 
Jaar 

12 11 — 

moderne en 

toegankelijk

e 

gezondheids

zorg — 

Investeringe

n 3 

digitalisering 

in de 

gezondheids

zorg 

Doel Toename van 

het aanbod 

van 

atriumfibrillati

eoperaties  

 % 0 20 KWART

AAL 4 

2024 3 instituten voor hart- en 

vaatziekten moeten zijn 

uitgerust met een complexe 

technologie 

(navigatieapparatuur voor 

intracardic en apparatuur 

voor gepulseerde elektrische 

veldafwijking met relevante 

aanvullende medische 

apparatuur) voor het 

uitvoeren van 

atriumfibrillatiechirurgie, die: 

• de gemiddelde tijd 

die wordt besteed 

aan de 

atriumfibrillatieoper

atie verminderen 

met ten minste 

30 % ten opzichte 

van het 

basisscenario vóór 

de investering 

(d.w.z. de 

gemiddelde tijd per 

operatie in de 

vijfjarige pre-

investeringsperiode 

van 2018-2022 ten 

opzichte van de 

periode 2024). 

  

• tegen het eerste 

kwartaal van 4 2024 

het aantal 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t 

Kwartaa

l 
Jaar 

succesvolle 

atriumfibrillatieabg

erichten met ten 

minste 20 % 

verhogen ten 

opzichte van het 

referentiescenario 

vóór de investering 

(d.w.z. het 

gemiddelde 

jaarlijkse volume 

van de vijfjarige 

pre-

investeringsperiode 

van 2018-2022 ten 

opzichte van de 

periode 2024).  

  

 

13 11 — 

moderne en 

toegankelijk

e 

gezondheids

zorg — 

Investeringe

n 4 Bouw en 

herstel van 

ambulancest

ations 

(Ambulance

diensten) 

Doel Aantal 

gebouwde of 

gereconstrueer

de 

ambulancestati

ons 

 Aantal 0 55 KWART

AAL 2 

2026 Het doel is de bouw of 

renovatie van 

ambulancegebouwen, die in 

het nieuwe netwerk van de 

spoedeisende zorg worden 

geplaatst. De gerenoveerde 

gebouwen bevinden zich in 

gebouwen die voldoen aan de 

energie-efficiëntie-eisen van 

interventiegebied 26bis (ten 

minste 30 % 

energiebesparing ten opzichte 

van de huidige toestand).  De 

nieuwe gebouwen bevinden 

zich in gebouwen die, 

overeenkomstig de 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling Meeteenh

eid 
Basislijn 

Doelpun

t 

Kwartaa

l 
Jaar 

verordening die van kracht is 

vanaf 1.1.2021, moeten 

voldoen aan energie-

efficiëntieklasse A0. 

Eerlijke geografische 

spreiding is gebaseerd op de 

wetgeving inzake 

stationslocaties en een studie 

van de Universiteit van 

Žilina.  
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ONDERDEEL 12: Menselijke, moderne en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg 

De component van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel systemische 

verbeteringen in de geestelijke gezondheidszorg in Slowakije te bevorderen, geschraagd door 

samenwerking tussen verschillende sectoren van het openbaar bestuur en beroepsorganisaties. De 

maatregelen hebben tot doel de psychiatrische en psychologische sociaal-medische zorg te 

moderniseren, de geestelijke gezondheid en de preventie van psychische stoornissen bij de 

algemene bevolking te bevorderen, de sociaal-medische zorg te versterken en de toegankelijkheid 

ervan te verbeteren. 

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend 

met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en 

veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” (2021/C58/01).   

De maatregelen in dit onderdeel dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen 

aan Slowakije, met name wat betreft de veerkracht van het gezondheidszorgstelsel en de 

coördinatie tussen soorten zorg (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2020) en langdurige zorg 

(landspecifieke aanbevelingen 2, 2019). 

 

A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

Hervorming 1: Gecoördineerde interministeriële samenwerking en regelgeving 

Het doel van deze hervorming is de coördinatie van het beleid op het gebied van geestelijke 

gezondheid bij de overheid te verbeteren. Deze maatregel bestaat uit de oprichting van een 

regeringsraad als coördinerend orgaan, de uitbreiding van de bevoegdheden voor een vereniging 

voor psychologen en de indiening van een epidemiologisch onderzoek met het oog op toekomstige 

publicatie. 

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Oprichting van detentiecentra 

Het doel van deze investering is het verlenen van zorg aan psychiatrische patiënten die ernstige 

strafbare feiten hebben gepleegd. Deze maatregel bestaat erin één detentiecentrum te bouwen en 

de lopende bouw van een tweede detentiecentrum af te ronden. 

Investering 3: Wetenschap op topniveau. Opbouw van gemeenschapscentra voor geestelijke 

gezondheidszorg 

Het doel van deze investering is de beschikbaarheid van gemeenschapscentra voor geestelijke 

gezondheidszorg te vergroten. Deze maatregel bestaat uit het opzetten van psychosociale centra, 

psychiatrische stationaire faciliteiten en centra voor autisme spectrumstoornissen. 

Investering 7: Wetenschap op topniveau. Humanisering van institutionele psychiatrische 

zorg  

Het doel van deze investering is de verbetering van de omstandigheden waaronder 

ziekenhuisopname plaatsvindt in institutionele psychiatrische zorg. Deze maatregel bestaat uit de 

wederopbouw van institutionele psychiatrische zorgvoorzieningen. 
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Investering 8: Wetenschap op topniveau. Opleiding op het gebied van geestelijke gezondheid 

voor het personeel 

Het doel van deze investering is de beschikbaarheid en kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg 

te vergroten. Deze maatregel bestaat uit de opleiding van personen die werkzaam zijn op het gebied 

van geestelijke gezondheidszorg. 
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerd

e maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve termijn 

voor voltooiing  Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  Meeteen

heid 

Basis

lijn 

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

1 12 — 

menselijke, 

moderne en 

toegankelijk

e geestelijke 

gezondheids

zorg — 

Hervorming 

1: 

Gecoördinee

rde 

interminister

iële 

samenwerkin

g en 

regelgeving 

Mijlpaal Oprichting 

van één 

entiteit voor 

geestelijke 

gezondheid en 

uitbreiding 

van de 

bevoegdheden 

voor een 

vereniging 

voor 

psychologen  

Oprichting van 

een 

regeringsraad 

als coördinerend 

orgaan, 

uitbreiding van 

de 

bevoegdheden 

voor een 

vereniging voor 

psychologen en 

indiening van 

een 

epidemiologisch 

onderzoek 

   
KWART

AAL 2 

2025 Er wordt een regeringsraad opgericht 

die tot taak heeft het beleid op het 

gebied van geestelijke gezondheid in 

alle ministeries te coördineren. 

 

De beroepsorganisatie voor 

psychologen is verantwoordelijk voor 

het bijhouden van een register van 

psychologen. 

 

Een studie waarin de epidemiologische 

situatie van psychische stoornissen in 

Slowakije in kaart wordt gebracht, 

wordt aan een collegiaal getoetst 

tijdschrift voorgelegd met het oog op 

publicatie in de toekomst. 

2 12 — 

menselijke, 

moderne en 

toegankelijk

e geestelijke 

gezondheids

zorg — 

Investeringe

n 2: 

 Mijlpaal Patiëntencapa

citeit van 

detentiecentra 

Twee 

inrichtingen 

voor bewaring 

opgericht 

   
KWART

AAL 4 

2025 Er worden twee detentiecentra 

opgericht met een capaciteit van ten 

minste 75 bedden elk. 
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Oprichting 

van 

detentiecentr

a 

3 12 — 

menselijke, 

moderne en 

toegankelijk

e geestelijke 

gezondheids

zorg — 

Investeringe

n 3: Opbouw 

van 

gemeenscha

pscentra 

voor 

geestelijke 

gezondheids

zorg   

 

Doel Aantal in de 

gemeenschap 

opgerichte 

centra voor 

geestelijke 

gezondheidszo

rg 

 
Aantal 0 27 KWART

AAL 4 

2025 Er worden 11 psychosociale centra, 12 

psychiatrische stationaire faciliteiten en 

4 centra voor autisme 

spectrumstoornissen opgericht.  

 

Sommige daarvan worden nieuw 

gebouwd, andere worden gecreëerd 

door middel van de renovatie van 

bestaande gebouwen. 

 

Gebouwen die worden gerenoveerd, 

dragen bij tot de groene transitie door 

gemiddeld ten minste 30 % primaire 

energiebesparingen te realiseren. 

 

5 12 — 

menselijke, 

moderne en 

toegankelijk

e geestelijke 

gezondheids

zorg — 

Investeringe

n 7: 

Humanisatie 

van 

institutionele 

Mijlpaal Reconstru — 

ction 

institutionele 

psychiatrische 

zorg 

Gereconstrueerd

e psychiatrische 

voorzieningen 

   
KWART

AAL 4 

2025 Psychiatrische voorzieningen worden 

gereconstrueerd met een capaciteit van 

ten minste 298 bedden zonder dat het 

totale aantal bedden toeneemt. Een deel 

van de reconstructie heeft betrekking 

op isolatieruimten. 
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psychiatrisch

e zorg 

6 12 — 

menselijke, 

moderne en 

toegankelijk

e geestelijke 

gezondheids

zorg — 

Investeringe

n 8: 

Opleiding op 

het gebied 

van 

geestelijke 

gezondheid 

voor het 

personeel 

Doel Aantal 

personen dat 

is opgeleid in 

geestelijke 

gezondheidszo

rg  

 
Aantal 0 336 KWART

AAL 2 

2025 336 personen die werkzaam zijn op het 

gebied van geestelijke gezondheidszorg 

worden opgeleid. 

 

Van 2021 tot en met 2023 wordt een 

nationale lijn voor geestelijke 

gezondheid gebruikt. 
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ONDERDEEL 13: Toegankelijke en hoogwaardige sociale en gezondheidszorg op lange 

termijn 

Het Slowaakse stelsel voor langdurige zorg is niet klaar voor de verwachte snelle vergrijzing 

van de bevolking. Het aandeel van de bevolking ouder dan 65 jaar neemt toe van de huidige 

16 % tot meer dan 24 % tegen 2040. De toegang tot hoogwaardige en betaalbare langdurige 

zorg is ontoereikend als gevolg van de algemene onderfinanciering van gemeenschaps- en 

thuiszorgdiensten, versnipperd bestuur en het gebrek aan systemische coördinatie van sociale 

en gezondheidsdiensten. Er is geen alomvattende, adequate strategie die zowel sociale als 

gezondheidszorgaspecten omvat. De beoordeling van de behoeften aan langdurige zorg voor 

personen met een handicap is ook incoherent. Het toezicht op de sociale zorg is inefficiënt en 

met name ontoereikend voor thuiszorg. Bovendien is het financieringssysteem versnipperd en 

bevordert het geïnstitutionaliseerde zorg door een gebrek aan steun voor thuis- en 

gemeenschapsgerichte diensten. Daarom ontbreekt het aan goede langdurige en palliatieve 

zorg, met name in thuiszorg en gemeenschapszorg. 

Dit onderdeel van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan bereidt Slowakije voor op een snel 

vergrijzende bevolking door te zorgen voor hoogwaardige, toegankelijke en alomvattende steun 

voor mensen die langdurige en palliatieve zorg nodig hebben. De verlening van dergelijke zorg 

zal ook de inclusie van personen met een handicap in de samenleving en hun niveau van sociale 

bescherming vergroten. De hervormingen van de regelgeving zijn gericht op een coherenter en 

beter gecoördineerd zorgstelsel waarin sociale zorg en gezondheidszorg aan elkaar worden 

gekoppeld, op een verbeterde financieringsregeling die is toegespitst op de behoeften van 

mensen en op betere stimulansen voor gemeenschapsgerichte zorg, op een meer coherente 

beoordeling van de zorgbehoeften voor personen met een handicap en op een beter toezicht op 

de sociale zorg. De investeringen leiden tot extra capaciteiten op het gebied van langdurige 

zorg, palliatieve zorg en nazorg, met name in de verstrekking van thuiszorg en 

gemeenschapszorg. 

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening 

houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- 

en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen 

ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).   

De component draagt bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling nr. 2 van 2019, de 

verbetering van de toegang tot betaalbare en hoogwaardige langdurige zorg, en tot de uitvoering 

van landspecifieke aanbeveling nr. 1 van 2020, waarbij de coördinatie tussen de soorten zorg 

wordt verbeterd. Het draagt ook bij tot het waarborgen van de houdbaarheid van de 

overheidsfinanciën op lange termijn, met name van het gezondheidszorgstelsel, zoals 

aanbevolen in landspecifieke aanbeveling nr. 1 van 2019. 

 

Hervorming 1: Integratie en financiering van sociale en gezondheidszorg op lange termijn 

Het doel van deze hervorming is de coördinatie en doeltreffendheid van de sociale en 

gezondheidszorg op lange termijn te verbeteren door een kader vast te stellen dat beide sectoren 

omvat.  

Deze maatregel bestaat uit de invoering van een financieringssysteem voor personen met 

zorgbehoeften die thuis wonen, op basis van persoonlijke begrotingsbeginselen, waarbij ook de 

financiering van de sociale diensten wordt gestabiliseerd. Het vereenvoudigt de financiering 

voor personen met zorgbehoeften en heeft tot doel thuiszorg en gemeenschapsgerichte zorg te 

bevorderen, met nieuwe wetgeving die binnen bepaalde termijnen in werking moet treden. 
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Hervorming 2: Beoordeling van zorgbehoeften 

De beoordeling van de behoeften aan langdurige zorg voor personen met een handicap is 

incoherent in een gefragmenteerd systeem. Hoewel dit niet het geval is voor het verlenen van 

sociale diensten, is de erkenning van ernstige handicaps een voorwaarde voor de toekenning 

van persoonlijke bijstand en verzorgingsuitkering. 

Deze hervorming moet de manier waarop personen met een ernstige handicap worden erkend, 

verbeteren en stroomlijnen. Zij voert een uniform kader en een uniform beoordelingssysteem 

in voor persoonlijke bijstand en zorg voor personen met een ernstige handicap. De belangrijkste 

beoordeling wordt uitgevoerd door arbeids-, sociale en familiekamers en volgens een uniforme 

methode op basis van bijlage 2.0 bij de beoordeling van handicaps van de 

Wereldgezondheidsorganisatie, waarin een breed scala aan behoeften wordt beoordeeld. Om de 

administratieve lasten te verminderen en als onderdeel van de inspanningen op het gebied van 

digitalisering, maken beoordelaars gebruik van het e-gezondheidssysteem. De beoordelaars in 

de 46 vestigingen ontvangen de nodige uitrusting om hun werk uit te voeren. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2024 voltooid. 

Hervorming 3: Consolidatie van het toezicht op de sociale zorg en verstrekking van de 

nodige infrastructuur 

Het systeem van toezicht op de sociale dienstverlening is versnipperd en inefficiënt. Toezicht 

en controle worden momenteel uitgevoerd door verschillende autoriteiten op nationaal en 

regionaal niveau, zonder duidelijke toewijzing van bevoegdheden. De capaciteit voor toezicht 

is ontoereikend. Mantelzorg en persoonlijke bijstand, met name thuiszorg door familieleden, 

vallen hier niet onder. 

Deze hervorming consolideert het toezicht op de sociale zorg. Er wordt een gemeenschappelijke 

toezichthoudende autoriteit opgericht. Het houdt toezicht op de verlening van sociale diensten 

en de kwaliteit ervan, de kwaliteit en de omvang van de bijstand aan personen die een 

persoonlijk budget ontvangen voor zorgbehoeften, en de verlening van gezondheidszorg in 

sociale diensten (samen met de toezichthoudende autoriteit voor gezondheidszorg). De 

kwaliteit van de zorg wordt beoordeeld aan de hand van een methodologie die is ontwikkeld in 

overeenstemming met de toolkit voor kwaliteitsrechten van de WHO. De maatregel voorziet 

ook in de nodige infrastructuur voor het nieuwe toezichtsysteem, bestaande uit het 

hoofdkantoor en acht regionale vestigingen, met inbegrip van lokalen, voertuigen en IT-

apparatuur. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2024 voltooid. 

Investering 1: Wetenschap op topniveau. Versterking van de capaciteit van de 

gemeenschap op het gebied van sociale zorg 

Het doel van deze investering is het gebrek aan evenwicht in de sociale diensten van Slowakije 

aan te pakken door de focus te verschuiven van grootschalige residentiële zorg naar versterking 

van gemeenschapsgerichte en ambulante voorzieningen.  

De maatregel bestaat uit de oprichting van capaciteitseenheden in gemeenschapsgebaseerde, 

sociale zorgvoorzieningen met geringe capaciteit en ambulante voorzieningen. 

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Uitbreiding en vernieuwing van de nazorg- en 

verpleegcapaciteit 

Het doel van deze investering is de nazorg voor patiënten na ziekenhuisopname te verbeteren 

en de capaciteit voor thuisverpleging te vergroten om onnodige herziekenhuisopnames te 

verminderen.  

De maatregel bestaat uit het opzetten van nieuwe nazorgbedden en het ondersteunen van 

thuisverplegers door het opzetten van nieuwe bedden en het uitrusten van bestaande faciliteiten. 
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Investering 3: Wetenschap op topniveau. Versterking en herstel van de capaciteiten voor 

palliatieve zorg  

Het doel van deze investering is het versterken van het netwerk van palliatieve diensten voor 

patiënten met terminalziekten.  

De maatregel bestaat uit de oprichting van nieuwe palliatieve zorgbedden in ziekenhuizen met 

geringe capaciteit, de verbetering van palliatieve ziekenhuisverpleging en de uitbreiding van 

mobiele palliatieve zorgdiensten door het opzetten van nieuwe mobiele ziekenhuizen en het 

moderniseren van bestaande ziekenhuizen. 
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn 

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

1 13 — 

toegankelijke en 

hoogwaardige 

sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Hervorming 1: 

Beschikbare en 

hoogwaardige 

sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Hervorming 

van de integratie 

en financiering 

van sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

Mijlpaal Nieuw 

wetgevingsk

ader voor 

langdurige 

gezondheidsz

org en 

palliatieve 

zorg 

Inwerkingtreding 

van een nieuwe 

wet inzake 

langdurige en 

palliatieve zorg 

en van de 

regulering van de 

financiering van 

palliatieve en 

verpleegkundige 

zorg 

      KWART

AAL 1 

2023 De eerste fase van de 

uitvoering van de 

hervorming bestaat uit 

het reguleren van de 

terugbetaling door 

zorgverzekeraars van 

verpleegkundige zorg in 

sociale voorzieningen, de 

regelingen voor het 

contract voor 

verpleegkundige zorg 

door 

verzekeringsmaatschappi

jen en de aanpassing van 

de vergoedingen van 

zorgverzekeraars voor 

palliatieve, ambulante en 

intramurale zorg. De 

aanneming van deze 

wetswijziging is gepland 

voor het vierde kwartaal 

van 1 2022.  

De volgende 

uitvoeringsfase bestaat 

uit de ontwikkeling en 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn 

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

goedkeuring van nieuwe 

wetgeving. In een 

nieuwe gezondheidswet 

wordt het 

toepassingsgebied van 

langdurige 

gezondheidszorg en 

palliatieve zorg 

vastgesteld en worden 

nazorg en het verband 

ervan met andere soorten 

zorg gedefinieerd. Deze 

wet wordt aangenomen 

tegen het vierde kwartaal 

van 1 2023. De 

wetswijzigingen regelen 

de gebieden die 

momenteel zijn 

gedefinieerd in Wet nr. 

576/2004 betreffende 

gezondheidszorg en 

diensten in verband met 

de verlening van 

gezondheidszorg. 

2 13 — 

toegankelijke en 

hoogwaardige 

sociale en 

Mijlpaal Publicatie 

van het 

concept van 

de 

Gepubliceerd 

concept over de 

      KWART

AAL 4 

2023 Naar aanleiding van de 

eerste fase van de 

voorbereiding van de 

hervorming van de 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn 

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Hervorming 1: 

Beschikbare en 

hoogwaardige 

sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Hervorming 

van de integratie 

en financiering 

van sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

financiering 

van sociale 

diensten voor 

het publieke 

debat 

financiering van 

sociale diensten 

financiering van sociale 

diensten zal het 

ministerie van Arbeid, 

Sociale Zaken en 

Gezinszaken van de 

Slowaakse Republiek 

een nieuw concept voor 

de financiering van 

sociale diensten 

voorstellen voor 

raadpleging van 

belanghebbenden. 

3 13 — 

toegankelijke en 

hoogwaardige 

sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Hervorming 1: 

Beschikbare en 

hoogwaardige 

sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Hervorming 

van de integratie 

Mijlpaal Het nieuwe 

financierings

systeem voor 

sociale 

diensten — 

invoering 

van een 

persoonlijke 

begroting 

Bepaling 

betreffende de 

inwerkingtreding 

van de wet inzake 

de financiering 

van sociale 

diensten 

      KWART

AAL 4 

2025 Bepaling betreffende de 

inwerkingtreding van 

wetgeving inzake sociale 

diensten, waarbij een 

nieuw 

financieringssysteem 

wordt ingevoerd op basis 

van een persoonlijk 

budget voor de 

behoeftigen.  

Voor de gefaseerde 

inwerkingtreding geldt 

een overgangsperiode. 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn 

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

en financiering 

van sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

Deze overgangsperiode 

begint met de 

bekendmaking van de 

handeling in het 

Publicatieblad en eindigt 

uiterlijk op 31 december 

2026. 

4 13 — 

toegankelijke en 

hoogwaardige 

sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Hervorming 2: 

Beschikbare en 

hoogwaardige 

sociaal-medische 

zorg op lange 

termijn — 

Beoordeling van 

de zorgbehoeften 

Mijlpaal Eenmaking 

van het 

beoordelings

systeem 

Inwerkingtreding 

van de wet inzake 

sociale diensten 

en tot wijziging 

van Wet 

447/2008 inzake 

de 

schadeloosstellin

g van personen 

met een zware 

handicap 

  

      KWART

AAL 1 

2024 Inwerkingtreding van de 

wetgeving inzake sociale 

diensten, waarin de tot 

dusver door 

verschillende instanties 

verrichte 

beoordelingswerkzaamhe

den worden 

samengebracht en 

tegelijkertijd Wet nr. 

447/2008 inzake de 

schadeloosstelling van 

personen met een zware 

handicap wordt 

gewijzigd.  

De hervorming van de 

beoordelingswerkzaamhe

den moet inefficiënties 

en administratieve 

rompslomp voor 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn 

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

medische beoordelaars 

en beoordelaars 

wegnemen. Er worden 

nieuwe uniforme criteria 

voor subafhankelijkheid 

vastgesteld om de 

beoordeling transparanter 

te maken. De 

beoordelingswerkzaamhe

den worden 

gedigitaliseerd — de 

medische beoordelaars 

maken gebruik van het e-

gezondheidssysteem. 

Met het oog op een 

efficiënte uitvoering van 

de hervorming worden 

de financiële middelen in 

het kader van deze 

hervorming gebruikt om 

te voorzien in computer- 

en kantoorapparatuur 

voor 200 

beoordelingspersoneel.  

5 13 — 

toegankelijke en 

hoogwaardige 

sociale en 

Mijlpaal Hervorming 

van het 

toezicht op 

Inwerkingtreding 

van de wet op het 

      KWART

AAL 2 

2022 Inwerkingtreding van 

een wet op het gebied 

van het toezicht op de 

sociale zorg, die de 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn 

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Hervorming 3:  

Hervorming van 

het toezicht op de 

sociale zorg en 

verschaffing van 

infrastructuur 

voor de uitvoering 

ervan 

de sociale 

zorg 

toezicht op de 

sociale zorg 

  

toezichtsbevoegdheden 

eenvormig maakt;  — De 

wettelijke basis creëren 

voor de werking van het 

nieuwe toezicht 

op/inspectie van de 

sociale zekerheid;  — 

Nieuwe voorwaarden 

vast te stellen voor de 

kwaliteit van de zorg in 

sociale diensten en 

huishoudens;  — 

Uitbreiding van het 

toezicht tot het toezicht 

op informele thuiszorg. 

6 13 — 

toegankelijke en 

hoogwaardige 

sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Hervorming 3:  

Hervorming van 

het toezicht op de 

sociale zorg en 

verschaffing van 

infrastructuur 

Doel Oprichting 

van een 

gemeenschap

pelijk 

toezichtsyste

em met 

hoofdkantoor 

en 8 

bijkantoren  

  Aantal 0 9 KWART

AAL 1 

2024 Voltooiing van de 

infrastructuur die nodig 

is voor de werking van 

het toezichthoudend 

orgaan — hoofdkantoor 

en 8 regionale 

vestigingen. De kosten 

omvatten gebouwen, 

voertuigen, 

computerapparatuur en 

andere voorwaarden. 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn 

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

voor de uitvoering 

ervan 

8 13 — 

toegankelijke en 

hoogwaardige 

sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Investeringen 

1: Versterking 

van de 

capaciteiten van 

de gemeenschap 

op het gebied van 

sociale zorg  

Mijlpaal Versterking 

van de 

capaciteit 

van 

gemeenschap

sgebaseerde 

residentiële 

diensten en 

gezondheids

gerelateerde 

voorzieninge

n met 

geringe 

capaciteit 

Bouw en 

renovatie van 

gemeenschapsvoo

rzieningen en 

gezondheidszorgv

oorzieningen 

   KWART

AAL 2 

2026 De bouw van nieuwe 

gebouwen en de 

renovatie van bestaande 

gebouwen leiden tot de 

creatie van in totaal 

3,982 gewogen 

capaciteitseenheden. 

Gemeenschapsvoorzieni

ngen hebben een 

maximale capaciteit van 

12 plaatsen per locatie en 

voorzieningen voor 

gezondheidszorg en 

sociale zorg hebben elk 

een maximumcapaciteit 

van 30 plaatsen. 

Alle faciliteiten nemen 

de beginselen van 

universeel ontwerp en 

het VN-Verdrag inzake 

de rechten van personen 

met een handicap in acht.  

Bij de renovatie van 

gebouwen is de 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn 

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

minimumdoelstelling een 

gemiddelde besparing 

van primaire energie van 

30 % te bereiken. 

10 13 — 

toegankelijke en 

hoogwaardige 

sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Investeringen 

1: Versterking 

van de 

capaciteiten van 

de gemeenschap 

op het gebied van 

sociale zorg  

Mijlpaal Uitbreiding 

van de 

capaciteit 

voor 

ambulante 

dienstverleni

ng  

Bouw en 

renovatie van 

installaties 

   KWART

AAL 2 

2026 De bouw van nieuwe 

gebouwen of de 

renovatie van bestaande 

gebouwen leidt tot de 

creatie van 1,259 

gewogen 

capaciteitseenheden voor 

ambulante diensten.  

Alle faciliteiten moeten 

voldoen aan de 

beginselen van 

universeel ontwerp en 

aan de voorwaarden van 

het VN-Verdrag inzake 

de rechten van personen 

met een handicap.  
Bij de renovatie van 

gebouwen is de 

minimumdoelstelling een 

gemiddelde besparing 

van primaire energie van 

30 % te bereiken. 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn 

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

11 13 — 

toegankelijke en 

hoogwaardige 

sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Investeringen 

2: Uitbreiding en 

herstel van de 

nazorg- en 

verpleegcapaciteit 

Mijlpaal Uitbreiding 

en 

vernieuwing 

van 

thuisverplege

rs  

Investeringen in 

de technische 

uitrusting van 

thuisverzorgers 

   KWART

AAL 1 

2025 Er worden ten minste 11 

nieuwe instellingen voor 

thuisverpleging opgericht 

en ten minste 80 

bestaande instellingen 

voor thuisverpleging 

worden heruitgerust. 

12 13 — 

toegankelijke en 

hoogwaardige 

sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Investeringen 

2: Uitbreiding en 

herstel van de 

nazorg- en 

verpleegcapaciteit 

Mijlpaal Creëren van 

nazorgbedde

n door het 

renoveren 

van acute en 

chronische 

bedden of 

door het 

bouwen van 

nazorgbedde

n  

Na het creëren of 

optimaliseren van 

de capaciteit van 

zorgbedden 

   KWART

AAL 2 

2026 Ten minste 10 faciliteiten 

bestrijken in totaal 650 

nazorgbedden. Deze 

capaciteit wordt bereikt 

door de hertoewijzing 

van bestaande capaciteit 

als gevolg van de 

optimalisering van het 

ziekenhuisnetwerk of 

door het creëren van 

nieuwe nazorgbedden. 
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Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  

Meeteen

heid 
Basislijn 

Doelpu

nt 

Kwartaa

l 
Jaar 

13 13 — 

toegankelijke en 

hoogwaardige 

sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Investeringen 

3: Uitbreiding en 

herstel van de 

capaciteit voor 

palliatieve zorg  

Mijlpaal Uitbreiding 

en 

vernieuwing 

van de 

capaciteit 

voor 

palliatieve 

zorg in 

woningen  

Bouw of 

renovatie van 

hospices en 

bedden in 

palliatieve 

verzorgingsafdeli

ngen  

 
 

   KWART

AAL 3 

2025 De bouw van nieuwe of 

de renovatie van 

bestaande hospices en 

bedden in palliatieve 

zorgafdelingen biedt 

langdurige palliatieve 

zorg, wat resulteert in 

een gecombineerde 

capaciteit van 270 

bedden die worden 

gecreëerd of hersteld. 

14 13 — 

toegankelijke en 

hoogwaardige 

sociale en 

gezondheidszorg 

op lange termijn 

— Investeringen 

3: Uitbreiding en 

herstel van de 

capaciteit voor 

palliatieve zorg  

Doel Uitbreiding 

en 

vernieuwing 

van het 

netwerk van 

mobiele 

ziekenhuizen 

(indicator: 

aantal 

nieuwe en 

hergebouwde 

eenheden) 

  Aantal 0 26 KWART

AAL 1 

2025 Technische uitrusting 

van 26 mobiele hospices, 

ter ondersteuning van 

zowel nieuwe als 

bestaande eenheden. 
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ONDERDEEL 14: Het verbeteren van het ondernemingsklimaat 

Het ondernemingsklimaat in Slowakije heeft langzaam terrein verloren. Frequente 

veranderingen in het wetgevingskader en hoge regeldruk brengen kosten voor bedrijven met 

zich mee, dure en langdurige insolventieprocedures belemmeren de herverdeling van middelen, 

en een ondoorzichtig kader voor overheidsopdrachten vertraagt investeringen en leidt tot 

suboptimale aanbestedingen.  

Dit onderdeel van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel het 

ondernemingsklimaat op verschillende punten te verbeteren. De maatregelen zijn gericht op het 

verminderen van de administratieve lasten voor bedrijven, het verbeteren en digitaliseren van 

het insolventiekader en het verbeteren van de procedures voor overheidsopdrachten.  

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening 

houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- 

en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen 

ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).   

De component draagt aldus bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 4 van 2020 om 

een gunstig ondernemingsklimaat te waarborgen en tot landspecifieke aanbeveling 3 van 2019 

door de uitdagingen op het gebied van overheidsopdrachten aan te pakken. 

 Hervorming 1: Vermindering van de regeldruk voor bedrijven 

Het doel van de hervorming is de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen. Deze 

maatregel bestaat uit de invoering van drie instrumenten om de regeldruk te verminderen, 

namelijk de 1-in 2-outregel, het beginsel van bescherming tegen ongerechtvaardigde 

overregulering en de ex-postevaluatie van bestaande regelgeving. De maatregel bestaat ook uit 

de inwerkingtreding van 300 maatregelen om de administratieve lasten voor bedrijven te 

verminderen. 

 

Hervorming 2: Harmonisatie en digitalisering van insolventieprocedures  

De insolventieprocedures in Slowakije zijn lang en duur. Passende mechanismen voor 

vroegtijdige waarschuwing ontbreken, er zijn geen gespecialiseerde rechtbanken voor 

insolventieprocedures en het ontbreken van een volledig gedigitaliseerde workflow vertraagt 

de processen. 

Bij deze hervorming worden uniforme en gedigitaliseerde insolventie- en 

herstructureringsprocedures vastgesteld die de transparantie, de tijd en de kosten ervan 

verbeteren. Het voorziet in een verbeterd en geharmoniseerd insolventiekader, met inbegrip van 

instrumenten voor vroegtijdige waarschuwing en specialisatie bij insolventie in 

ondernemingsrechtbanken.  

De wetgeving inzake mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing treedt uiterlijk op 31 

januari 2022 in werking. De respectieve wetswijzigingen van Wet nr. 7/2005 inzake 

faillissement en herstructurering, Wet nr. 328/1991 inzake faillissement en samenstelling, Wet 

nr. 8/2005 inzake trustees, wet nr. 757/2004 inzake rechtbanken en wet nr. 371/2004 

betreffende de zetels en districten van de rechtbanken van de Slowaakse Republiek treden 

uiterlijk op 31 maart 2023 in werking.  

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2023 voltooid. 

Hervorming 3: Aanbestedingsprocedures 

De complexiteit en duur van de verificatieprocedures voor overheidsopdrachten blijft een 

blokkerende factor voor potentiële begunstigden. Daarnaast is er ruimte om meer gebruik te 
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maken van kwaliteitscriteria en levenscycluskostencriteria. Tegelijkertijd moeten passende 

waarborgen worden gewaarborgd. In de context van wantrouwen tegenover 

overheidsinstellingen moeten overheidsinkopers meer inspanningen leveren om het vertrouwen 

van bedrijven, de media en het grote publiek terug te winnen. Tot dusver zijn de voordelen van 

professionaliseringsinspanningen slechts langzaam aan het licht gekomen. 

De hervorming van overheidsopdrachten vereenvoudigt en versnelt de procedures en zorgt voor 

passende waarborgen. Het heeft ook tot doel de controle te verbeteren door de gunning en 

evaluatie van contracten te digitaliseren en te automatiseren. De hervorming van de wetgeving 

regelt zowel boven- als ondergrensprocedures en procedures met een lage waarde. De 

procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten worden vereenvoudigd en verkort, de 

controleprocedures worden verbeterd en de transparantie wordt vergroot, met name door het 

opzetten van één enkel openbaar elektronisch platform voor de gehele aanbestedingsprocedure, 

ook voor opdrachten onder de drempel en voor opdrachten van geringe waarde. Alle 

wijzigingen, met name wat betreft passende waarborgen zoals transparantievereisten, 

herzieningsprocedures en de scheiding van taken en bevoegdheden, moeten volledig in 

overeenstemming zijn met het EU-recht. Om het gebruik van kwaliteitscriteria te verbeteren, 

zullen de regels voor groene overheidsopdrachten naar verwachting worden aangescherpt. 

Verwacht wordt dat het gebruik van kwaliteitscriteria verder zal worden versterkt door middel 

van niet-regelgevende middelen. De maatregel zal de verdere professionalisering van 

overheidsopdrachten verbeteren door de capaciteit van het Bureau voor overheidsopdrachten 

op te bouwen. Met name moeten opleidingen in verschillende vormen worden aangeboden om 

de toepassing van — herziene — procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten te 

verbeteren. 

De hervorming van de wet inzake overheidsopdrachten treedt uiterlijk op 31 maart 2022 in 

werking. Het ene elektronische platform is uiterlijk op 30 juni 2023 operationeel. 

Investering 1: Wetenschap op topniveau. Vermogen tot hervormingen om de regeldruk 

te verminderen  

Het doel van de investering is te beschikken over tijdelijke projectteams om hervorming 1 te 

ontwerpen en uit te voeren. Deze maatregel bestaat uit cursussen voor indieners van 

wetgevings- en niet-wetgevingsmateriaal die betrokken zijn bij de toepassing van de 1-in 2-

outregel, het beginsel van bescherming tegen ongerechtvaardigde gold-plating en ex-

postevaluatie van bestaande regelgeving.  

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van insolventieprocedures 

Het doel van de investering is insolventieprocedures te digitaliseren en te verkorten. Deze 

maatregel bestaat uit de invoering van een IT-systeem voor insolventieprocedures.  
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun 

 

Volg 

— 

NUM

. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren  

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en doelstelling 

  
Meet-eenheid 

Achtergron

d 
Doel 

Kwartaa

l 
Jaar 

1 14 — 

verbetering 

van het 

onderneming

sklimaat — 

Hervorming 

1: 

Verminderin

g van de 

regeldruk 

voor het 

bedrijfsleven 

Mijlpaal 

Mijlpaal tenuitvoerlegging 

van de regel “1-2 

out” — Invoering 

van een evaluatie 

achteraf van 

bestaande 

verordeningen 

(wetgevings- en 

niet-

wetgevingsmateria

al) — Invoering 

van bescherming 

tegen 

ongerechtvaardigd

e goldplating 

Inwerkingtreding 

van resoluties tot 

actualisering van 

de uniforme 

methode voor de 

beoordeling van 

gekozen effecten 

Inwerkingtredi

ng van 

resoluties tot 

actualisering 

van de 

uniforme 

methode voor 

de beoordeling 

van 

geselecteerde 

effecten 

      KWART

AAL 1 

2023 Invoering van de “1-in-2-out” -regel in 

1Q/2022 — Invoering van een ex-

postevaluatie van bestaande 

verordeningen (wetgevingsmateriaal tot 

1Q/2022 en niet-wetgevingsmateriaal tot 

1Q/2023) met betrekking tot de 

doeltreffendheid en rechtvaardiging ervan 

— Invoering van bescherming tegen 

ongerechtvaardigde goldplating door 

4Q/2022 — Uitvoering van investeringen 

ter uitvoering van maatregelen om de 

regeldruk voor het bedrijfsleven te 

verminderen. 
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Volg 

— 

NUM

. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren  

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en doelstelling 

  
Meet-eenheid 

Achtergron

d 
Doel 

Kwartaa

l 
Jaar 

2 14 — 

verbetering 

van het 

onderneming

sklimaat — 

Hervorming 

1: 

Verminderin

g van de 

regeldruk 

voor het 

bedrijfsleven 

Mijlpaal Vermindering van 

de administratieve 

lasten voor 

ondernemers 

Inwerkingtredi

ng van 300 

maatregelen 

   KWART

AAL 4 

2024 300 maatregelen, die deel uitmaken van 

twee pakketten, treden in werking. 
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3 14 — 

verbetering 

van het 

onderneming

sklimaat — 

Investeringen 

1: Vermogen 

tot 

hervorminge

n om de 

regeldruk te 

verminderen    

Mijlpaal Toepassing van de 

“1in-2out” -regel, 

het beginsel van 

bescherming tegen 

ongerechtvaardigd

e goldplating en 

ex-postevaluaties 

van bestaande 

regelgeving  

Cursussen 

voor indieners 

van 

wetgevings- en 

niet-

wetgevingsmat

eriaal 

     KWART

AAL 2 

2025 Er worden cursussen georganiseerd voor 

de indieners van wetgevings- en niet-

wetgevingsmateriaal over de toepassing 

van de 1-in 2-outregel, het beginsel van 

bescherming tegen ongerechtvaardigde 

gold-plating en de ex-postevaluatie van 

bestaande regelgeving. 
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Volg 

— 

NUM

. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren  

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en doelstelling 

  
Meet-eenheid 

Achtergron

d 
Doel 

Kwartaa

l 
Jaar 

4 14 — 

verbetering 

van het 

onderneming

sklimaat — 

Hervorming 

2: 

Hervorming 

van het 

insolventieka

der — 

aanpassing 

van de 

wetgeving 

Mijlpaal Hervorming van 

het 

insolventiekader  

Inwerkingtredi

ng van een 

reeks wetten 

inzake 

insolventieproc

edures. 

      KWART

AAL 1 

2023 Inwerkingtreding van wetten die het 

rechtskader vaststellen voor de eenmaking 

en volledige digitalisering van de 

liquidatie, het faillissement, de 

herstructurering en de kwijtschelding van 

schulden en, in voorkomend geval, de 

afwikkeling van dreigend faillissement, 

alsmede de wijziging van de wettelijke en 

procedurele kaders voor de digitalisering 

van gedwongen liquidatieprocessen. Het 

omvat de invoering van instrumenten voor 

vroegtijdige waarschuwing en zorgt voor 

een specialisatie bij insolventie op het 

niveau van de ondernemingsrechtbanken. 

De regering en het parlement keuren een 

reeks wetten goed: een nieuwe wet inzake 

niet-openbare financiële herstructurering 

en preventieve herstructurering van de 

overheid;  

Wijziging van Wet nr. 7/2005 inzake 

faillissementen en herstructureringen — 

Wijziging van wet nr. 8/2005 inzake 

beheerders, — Wijziging van Wet nr. 

328/1991 inzake faillissementen en 

crediteurenakkoord; Wijziging van wet nr. 

757/2004 inzake rechtbanken; Wijziging 
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Volg 

— 

NUM

. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren  

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en doelstelling 

  
Meet-eenheid 

Achtergron

d 
Doel 

Kwartaa

l 
Jaar 

van wet nr. 371/2004 betreffende de zetels 

en districten van de rechtbanken van de 

Slowaakse Republiek. 

5 14 — 

verbetering 

van het 

onderneming

sklimaat — 

Investeringen 

2: 

Digitalisering 

van 

insolventiepr

ocedures 

Mijlpaal Één volledig 

gedigitaliseerd 

insolventieproces 

is volledig 

operationeel. 

Start van het 

IT-systeem 

voor 

insolventieproc

edures, 

geverifieerd 

aan de hand 

van het 

aanvaardingspr

otocol 

 

   KWART

AAL 4 

2024 Het IT-systeem voor 

insolventieprocedures wordt gestart. Het 

IT-systeem digitaliseert liquidatie-, 

faillissements-, herstructurerings-, 

schuldbevrijdings- en pre-

insolventieprocedures. Het maakt de 

grensoverschrijdende uitwisseling van 

informatie en de verstrekking van 

eenvoudige statistische gegevens 

mogelijk. 

Rechtbanken, schuldeisers en het publiek 

hebben er toegang toe.  

6 14 — 

verbetering 

van het 

onderneming

sklimaat — 

Hervorming 

3: 

Hervorming 

van 

Mijlpaal Hervorming van 

de wet inzake 

procedures voor 

overheidsopdracht

en  

Inwerkingtredi

ng van de 

herziene wet 

inzake 

procedures 

voor 

overheidsopdra

chten door het 

Parlement 

      KWART

AAL 1 

2022 Een door de regering en het parlement 

goedgekeurde en in werking getreden 

wijziging van de wet inzake procedures 

voor overheidsopdrachten zal ervoor 

zorgen dat: 

— Versnelling en vereenvoudiging van de 

aanbestedingsprocedure. 
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Volg 

— 

NUM

. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren  

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en doelstelling 

  
Meet-eenheid 

Achtergron

d 
Doel 

Kwartaa

l 
Jaar 

overheidsopd

rachten — 

aanpassing 

van de 

wetgeving 

— Het versnellen van het proces, mede 

met het oog op de uitoefening van de 

rechten van de gegadigden, inschrijvers, 

deelnemers en andere betrokkenen. 

— De controle op overheidsopdrachten 

verbeteren door de gunning en evaluatie 

van opdrachten te automatiseren en te 

zorgen voor een efficiënte verzameling en 

analyse van prijsgegevens. 

— Zorgen voor passende waarborgen, met 

name wat betreft transparantie, en 

eventuele voorgestelde wijzigingen zullen 

in overeenstemming zijn met zowel de 

desbetreffende richtlijnen van het 

Europees Parlement en de Raad als de 

regels van het Verdrag betreffende de 

werking van de EU. 

7 14 — 

verbetering 

van het 

onderneming

sklimaat — 

Hervorming 

3: 

Mijlpaal Digitalisering van 

openbare 

aanbestedingsproc

edures via één 

elektronisch 

platform. 

Het ene 

elektronische 

platform is 

volledig 

operationeel 

wat de 6 

nieuwe 

   KWART

AAL 2 

2023 De digitalisering van de procedures voor 

overheidsopdrachten wordt getest en 

volledig operationeel, met inbegrip van 

interoperabiliteit met het 

informatiesysteem van het centrale 

referentiedatabeheer overeenkomstig Wet 

nr. 305/2013 Coll., die het mogelijk maakt 
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Volg 

— 

NUM

. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming 

of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstellin

g 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren  

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en doelstelling 

  
Meet-eenheid 

Achtergron

d 
Doel 

Kwartaa

l 
Jaar 

Hervorming 

van 

overheidsopd

rachten — 

digitalisering 

van 

aanbesteding

sprocedures 

functionaliteite

n betreft.  

gegevens van aanbestedende diensten 

automatisch af te ronden en het 

toepassingsgebied uit te breiden tot alle 

goederen en diensten. Taken: 

Indiening van werken, leveringen en 

diensten onder de drempel, niet alleen die 

welke gewoonlijk op de markt 

beschikbaar zijn; 

— Gunning van een opdracht met een 

ander criterium dan de prijs; 

Marktonderzoek voor opdrachten van 

geringe waarde; 

— Bekendmaking van opdrachten van 

geringe waarde; 

— Totstandbrenging van de functie voor 

geautomatiseerde rangschikking van 

inschrijvingen; 

— Integratie in het informatiesysteem van 

het centrale beheer van referentiegegevens 

(IS CSR) overeenkomstig Wet nr. 

305/2013 Coll. 
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ONDERDEEL 15: Gerechtelijke hervorming 

In Slowakije werd specifieke bezorgdheid geuit over de algehele integriteit van zijn 

rechtsstelsel, en het vertrouwen in de rechterlijke macht staat slecht in vergelijking met andere 

EU-landen. Corruptie blijft een uitdaging vormen en de perceptie van corruptie blijft 

problematisch.  

Dit onderdeel van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan is erop gericht de efficiëntie, 

integriteit en onafhankelijkheid van het rechtsstelsel verder te vergroten en corruptie te 

bestrijden. Het doel van de hervorming van de justitiële kaart is de specialisatie van rechters in 

te voeren en zo ruimte te creëren voor betere en snellere rechterlijke beslissingen. De 

investeringen in verband met de hervorming van de justitiële kaart hebben twee overkoepelende 

doelstellingen. Het eerste doel is de modernisering van bestaande gebouwen en de bouw of 

aankoop van nieuwe gebouwen voor belangrijke rechtbanken op de nieuwe gerechtelijke kaart. 

Het tweede doel is te investeren in analysecapaciteit, digitale technologieën en de 

elektronicisering van gerechtelijke processen, teneinde bij te dragen tot een betere kwaliteit en 

snellere dienstverlening en meer procedurele transparantie, en de mogelijkheden voor corrupte 

praktijken te beperken. 

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening 

houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- 

en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen 

ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).   

De component draagt bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 2019.4 en 

landspecifieke aanbeveling 2020.4, namelijk het verbeteren van de doeltreffendheid en het 

aanpakken van integriteitsproblemen in het rechtsstelsel, het opvoeren van de inspanningen om 

corruptie op te sporen en te vervolgen, en het waarborgen van doeltreffend toezicht en 

effectieve handhaving van het antiwitwaskader. 

 

Hervorming 1: Reorganisatie van de gerechtelijke kaart 

De versnippering van het Slowaakse rechtsstelsel ondermijnt de doeltreffendheid ervan. 

Rechters zijn niet in staat zich voldoende te specialiseren, wat de efficiëntie en kwaliteit van 

rechterlijke beslissingen belemmert. Bovendien leidt de heterogeniteit van het systeem tot een 

gebrek aan transparantie.  

Deze hervorming zal derhalve de efficiëntie en de kwaliteit van de rechterlijke macht 

verbeteren. Daartoe herorganiseert zij het systeem van rechtbanken door het te stroomlijnen en 

aldus een grotere specialisatie van rechters op het gebied van strafrecht, burgerlijk recht, 

handelsrecht en familierecht mogelijk te maken, waardoor het pad wordt geëffend voor betere 

en snellere rechterlijke beslissingen. Het omvat een nieuw netwerk van administratieve en 

gewone rechtbanken in eerste aanleg (met inbegrip van gemeentelijke rechtbanken), hoven van 

beroep en een administratief hooggerechtshof.  

De belangrijkste wetgeving ter uitvoering van de hervorming van de justitiële kaart treedt 

uiterlijk op 31 december 2021 in werking. De overgang van het gerechtelijk apparaat naar een 

kleiner aantal rechtbanken en met gespecialiseerde rechters moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn 

voltooid. 

 

Hervorming 2: Corruptiebestrijding en versterking van de integriteit en 

onafhankelijkheid van de rechterlijke macht 
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Het hoge niveau van vermeende corruptie gaat gepaard met een gebrek aan vertrouwen in de 

rechterlijke macht. Een bijzonder punt van zorg is het gebrek aan middelen om corruptie en 

witwassen te vervolgen. 

Deze hervorming omvat een pakket wetswijzigingen om de integriteit en onafhankelijkheid van 

de rechterlijke macht te verbeteren en corruptie en het witwassen van geld doeltreffender te 

bestrijden. Deze hervorming wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 19 VEU om 

effectieve rechterlijke bescherming te waarborgen. 

Versterking van de integriteit en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht: 

• Het administratief hooggerechtshof wordt opgericht met de bevoegdheid om op te 

treden als tuchtrechtbank voor rechters, aanklagers, gerechtsdeurwaarders, notarissen 

en administrateurs (in verband met hervorming 1). 

• De raad voor de rechtspraak krijgt meer bevoegdheden op het gebied van de verificatie 

van het vermogen en de gerechtelijke deskundigheid van rechters. Bovendien wordt bij 

de verkiezing van de raad voor de rechtspraak een regionaal beginsel ingevoerd om een 

betere representativiteit te waarborgen. 

• De verkiezing van rechters bij het Grondwettelijk Hof wordt op verschillende manieren 

verbeterd en transparanter gemaakt, zoals een waarborg tegen parlementaire passiviteit 

bij de verkiezing van rechters, de invoering van een roulerend beginsel voor de 

verkiezing van rechters om het risico te verkleinen dat te veel rechters door een bepaalde 

politieke partij worden geselecteerd. Er worden openbare hoorzittingen ingesteld voor 

de verkiezing van belangrijke rechters (van het Grondwettelijk Hof, de procureur-

generaal en de speciale aanklager). 

• De regels voor de uitoefening van het beroep van rechter worden gewijzigd, met 

inbegrip van een leeftijdsgrens van 67 jaar voor rechters en 72 jaar voor constitutionele 

rechters. 

Zorgen voor doeltreffend toezicht op en effectieve handhaving van het antiwitwaskader: 

• Het Bureau voor het beheer van in beslag genomen activa wordt opgericht, samen met 

een verbeterd rechtskader dat een doeltreffender inbeslagneming en beheer van activa 

mogelijk maakt. Deze maatregel houdt verband met de inspanningen ter bestrijding van 

het witwassen van geld in component 16 van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan. 

Om corruptie op te sporen en te vervolgen: 

• Er worden nieuwe strafbare feiten ingevoerd als rechters misbruik maken van wetten en 

ambtenaren onterechte voordelen vragen of beloven. 

Een deel van deze wetswijzigingen was gepland voor 31 december 2020. Het volledige 

wetgevingspakket treedt uiterlijk op 30 september 2021 in werking. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2021 voltooid.  

Investering 1: Wetenschap op topniveau. Gebouwen voor het gereorganiseerde 

rechtbanksysteem 

Het doel van de maatregel is de modernisering van de gerechtsgebouwen in het kader van de 

nieuwe gerechtelijke kaart. 

De maatregel bestaat uit de renovatie en modernisering van bestaande gebouwen en de aankoop 

van nieuwe geschikte gebouwen voor rechtbanken.  

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering en analysecapaciteit  

Het doel van de maatregel is de doeltreffendheid van het hervormde justitiële netwerk te 

verbeteren door het gebruik van digitale technologie te verbeteren.  
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De maatregel bestaat uit een aantal acties, waaronder de aanschaf van IT-instrumenten voor 

justitieel personeel en gebouwen, de ontwikkeling van een digitaal ondernemingsregister dat 

ondernemers en rechtbanken in staat stelt hun activiteiten in het ondernemingsregister volledig 

elektronisch uit te voeren, en een analytisch ondersteuningsplatform voor jurisprudentie dat 

rechters in staat stelt de analytische werkzaamheden te versnellen.  
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun 

 

Volg 

— 

NUM

. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenhei

d 
Basislijn Doelpunt 

Kwartaa

l 
Jaar 

1 15 — 

hervorming van 

het gerechtelijk 

apparaat — 

Hervorming 1: 

Hervorming van 

de gerechtelijke 

kaart — 

Wetgeving 

Mijlpaal Definitie van 

een nieuwe 

gerechtelijke 

kaart  

Inwerkingtre

ding van de 

Wet verblijf 

en districten 

      KWART

AAL 4 

2021 Bij de inwerkingtreding van de 

wetswijziging wordt een nieuw 

stelsel van rechtbanken vastgesteld.  

De wijzigingen van de gerechtelijke 

kaart moeten het netwerk van 

gewone rechtbanken in eerste aanleg 

aanpassen, administratieve 

rechtbanken oprichten, gewone 

hoven van beroep aanpassen en het 

administratief hooggerechtshof van 

de Slowaakse Republiek oprichten.  

2 15 — 

hervorming van 

het gerechtelijk 

apparaat — 

Hervorming 1: 

Hervorming van 

de gerechtelijke 

kaart — 

Wetgeving 

Mijlpaal De invoering 

van het 

nieuwe 

netwerk van 

rechtbanken  

Gereorganise

erd netwerk 

van 

rechtbanken 

is 

operationeel 

      KWART

AAL 1 

2023 De overgang van de rechtsbedeling 

naar een kleiner aantal rechtbanken is 

voltooid en rechters zijn aangewezen 

voor een specialisatie (van burgerlijk 

recht, familierecht, strafrecht en 

handelsrecht) in ten minste 3 

gerechtelijke agenda’s in elk nieuw 

gerechtelijk arrondissement 

(Q1/2023). Het nieuwe netwerk van 

gewone en administratieve 

rechtbanken in eerste aanleg, de 

gewone hoven van beroep en het 

administratief hooggerechtshof van 
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Volg 

— 

NUM

. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenhei

d 
Basislijn Doelpunt 

Kwartaa

l 
Jaar 

de Slowaakse Republiek (Q1/2023) 

is opgericht en operationeel. 

3 15 — 

hervorming van 

het gerechtelijk 

apparaat — 

Investeringen 1: 

reorganisatie van 

rechtbanken — 

renovatie van 

gebouwen 

Doel Heraangelegd

e oppervlakte 

van 

gerechtsgebo

uwen in m²) 

 Oppervlakte 

(m2) 

0 48 388  KWART

AAL 2 

2026 Renovatie van 48 vierkante meter 

gerechtsgebouwen.  

De renovaties moeten een 

gemiddelde energiebesparing van ten 

minste 30 % opleveren. 

4 15 — 

hervorming van 

het gerechtelijk 

apparaat — 

Investeringen 1: 

Reorganisatie 

van rechtbanken 

— Bouw/afbouw 

van nieuwe 

gebouwen 

Doel Oppervlakte 

van de 

gebouwde of 

gekochte 

gerechtsgebo

uwen (in m²) 

 Oppervlakte 

(m2) 

0 24 909 KWART

AAL 4 

2025 Ondertekende koopovereenkomsten 

voor 24 vierkante meter 

gerechtsgebouwen worden geleverd.  

Voor alle aangekochte gebouwen 

worden energieprestatiecertificaten 

met een energie-efficiëntie-etiket van 

“B” of hoger afgegeven. 

Voor gebouwen die verder moeten 

worden gerenoveerd, wordt een 

ondertekend aanvaardingsprotocol 

voor de renovatie geleverd.  
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Volg 

— 

NUM

. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenhei

d 
Basislijn Doelpunt 

Kwartaa

l 
Jaar 

5 15 — 

hervorming van 

het gerechtelijk 

apparaat — 

Hervorming 2: 

corruptie 

bestrijden en de 

integriteit en 

onafhankelijkhei

d van de 

rechterlijke 

macht versterken 

Mijlpaal Pakket wetten 

ter bestrijding 

van corruptie 

en ter 

versterking 

van de 

integriteit en 

onafhankelijk

heid van het 

rechtsstelsel 

Inwerkingtre

ding van de 

wet op de 

justitiële 

hervorming, 

de grondwet, 

de gewijzigde 

wet inzake 

het openbaar 

ministerie, 

het 

gewijzigde 

wetboek van 

strafrecht en 

de tuchtregels 

van de Hoge 

Administratio

n van het Hof 

van Justitie 

van de 

Slowaakse 

Republiek  

      KWART

AAL 3 

2021 Inwerkingtreding van de wet inzake 

het beheer van bevroren 

vermogensbestanddelen, de wet op 

de justitiële hervorming, de 

constitutionele wet, de gewijzigde 

wet inzake het openbaar ministerie 

en de gewijzigde strafcode. de 

vaststelling van de tuchtregels voor 

het administratief hooggerechtshof 

van de Slowaakse Republiek  

6 15 — 

hervorming van 

het gerechtelijk 

apparaat — 

Investeringen 2: 

Ondersteunende 

instrumenten 

voor de 

hervorming van 

Mijlpaal Ontwikkeling 

en overdracht 

van een IT-

systeem — 

ondernemings

register 

Onderneming

sregister 

aangemaakt 

      KWART

AAL 2 

2026 Opzetten van een gecentraliseerd 

elektronisch ondernemingsregister. 

De functies stellen ondernemers en 

rechtbanken in staat het register 

elektronisch te gebruiken en met het 

register te communiceren, 

bijvoorbeeld om informatie uit het 

ondernemingsregister te registreren, 

te wijzigen en te verwijderen met 

behulp van vooraf ingevulde 
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Volg 

— 

NUM

. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenhei

d 
Basislijn Doelpunt 

Kwartaa

l 
Jaar 

de justitiële kaart 

— 

Handelsregister 

en 

gecentraliseerd 

systeem van 

justitieel bestuur 

formulieren, een vennootschap op te 

richten en te zorgen voor 

geautomatiseerde koppeling met 

andere registers. 

 

8 15 — 

hervorming van 

het gerechtelijk 

apparaat — 

Investeringen 2:  

Doel  Moderniserin

g van de IT-

apparatuur 

van de 

rechtbanken 

voor het 

justitieel 

personeel  

 Aantal 0 24 000 KWART

AAL 2 

2025 Levering van 24 moderne IT-

apparatuur aan rechtbanken (onder 

nieuwe notebooks, dockingstations, 

monitors, telefoons en licenties van 

MS Teams).  

Daarnaast de levering van digitale 

technologie aan rechtbanken voor het 

efficiënte verloop van zittingen en 

procedures op afstand. Deze 

informatie omvat: 

- Netwerkservers voor de 

centrale opslag van 

netwerkcomponenten en 

informatiesystemen; 

- Netwerkkaarten ter 

ondersteuning van 

videoconferentietechnologie

; 

- Netwerkcomponenten en 

redmiddel wifi: Wide area 

network (WAN), Local 

Area Networks (LAN), 

WiFi-infrastructuur, 

Firewalls, Identity and 
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Volg 

— 

NUM

. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/

Doelstelli

ng 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke mijlpaal en 

doelstelling 

  
Meeteenhei

d 
Basislijn Doelpunt 

Kwartaa

l 
Jaar 

Context Security 

Management en Virtual 

Private Networks (VPN); 

- Videoconferentietechnologi

e: een serverplatform en 

videoconferentie-hardware 

 

9 15 — 

hervorming van 

het gerechtelijk 

apparaat — 

Investeringen 2: 

Ondersteuningsi

nstrumenten 

voor de 

hervorming van 

de justitiële kaart 

— Platform voor 

analytische 

ondersteuning 

Mijlpaal Oprichting 

van een 

analytisch 

ondersteuning

splatform 

voor toegang 

tot 

jurisprudentie 

in 

rechtbanken 

Aanvaardings

protocol 

   KWART

AAL 4 

2025 Een analytisch 

ondersteuningsplatform biedt 

rechters toegang tot een 

gecentraliseerde databank die 

voorziet in toezicht op de 

jurisprudentie en analytisch 

onderzoek van de jurisprudentie. 
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ONDERDEEL 16: Bestrijding van corruptie en witwassen, veiligheid en bescherming van de 

bevolking 

Slowakije scoort slecht op het gebied van corruptieperceptie-indicatoren en vertrouwen in de politie. 

Het bestuur is versnipperd en heeft beperkte capaciteit, wat de verlening van openbare diensten en 

overheidsinvesteringen belemmert, en financiële criminaliteit wordt onvoldoende aangepakt. 

De belangrijkste doelstellingen van dit onderdeel 16 van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan zijn 

het opvoeren van de inspanningen om corruptie op te sporen en te vervolgen, milieucriminaliteit te 

bestrijden, de capaciteit voor de bestrijding van witwaspraktijken op te voeren, de crisisbeheersing te 

optimaliseren en de bestuurlijke capaciteit op verschillende overheidsniveaus te versterken. 

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met 

de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan 

overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” 

(2021/C58/01). 

Het draagt aldus bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 4 van 2020, met name om te 

zorgen voor doeltreffend toezicht op en handhaving van het antiwitwaskader, en om een gunstig 

ondernemingsklimaat en hoogwaardige openbare diensten te waarborgen. Ook wordt ingegaan op 

landspecifieke aanbeveling 4 van 2019, onder meer wat betreft meer inspanningen om corruptie op te 

sporen en te vervolgen. 

 

Hervorming 1: De strijd tegen corruptie en het witwassen van geld doeltreffender maken 

Nieuwe trends in de internationale georganiseerde misdaad, waaronder misbruik van rechtspersonen 

voor witwasdoeleinden, zetten Slowakije onder druk om zijn antiwitwaskader te verbeteren om 

economische criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. 

Deze hervorming heeft tot doel de strijd tegen witwassen en corruptie op te voeren. Zij verbetert het 

rechtskader voor de bevriezing van tegoeden, met inbegrip van de oprichting van een bureau dat 

dergelijke activa beheert en de bevoegdheid van de politie om de herkomst ervan te controleren. Zij 

voert ook een centraal rekeningregister in. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2022 voltooid. 

 

Investering 1: Wetenschap op topniveau. Instrumenten en capaciteit voor de bestrijding van 

corruptie en witwassen 

De bestrijding van corruptie en witwassen vereist passende instrumenten, waaronder digitale 

oplossingen, en capaciteiten. 

Deze investering voorziet in verschillende instrumenten en maatregelen voor capaciteitsopbouw ter 

ondersteuning van hervorming 1. Dit omvat digitale softwareoplossingen voor financiële onderzoeken 

en voor het centrale rekeningregister. De capaciteit voor financieel rechercheren van de politie wordt 

versterkt door middel van opleidingen en uitrusting en een reorganisatie, waarbij het Nationaal 

Centrum voor bijzondere misdrijven (NCODK) wordt opgericht, samen met de regionale bureaus en 

analytische diensten van het Nationaal Strafagentschap (NAKA). Daarnaast worden stappen 

ondernomen om het bureau van de klokkenluider volledig operationeel te maken, teneinde de strijd 

tegen corruptie te ondersteunen. Dit omvat de levering van technische uitrusting. 

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid. 
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Hervorming 2: Modernisering en capaciteitsopbouw van de politie 

De structuren en capaciteiten van de politie zijn verouderd en beschikken niet over gespecialiseerde 

diensten die zich bezighouden met nieuwe vormen van criminaliteit en criminele analyse. De 

hervorming behelst een herziening van de organisatie van de politie, versterking van de 

analysecapaciteit en een dienst voor criminaliteitstechnologie, alsmede onderzoek naar 

milieucriminaliteit. Zij richt een dienst van crimineel ingenieur, eenheden voor criminaliteitsanalyse 

en een eenheid op voor de bestrijding van milieucriminaliteit en personeel en stelt deze op passende 

wijze uit. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid. 

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Uitrusting en digitalisering van de politie 

Het doel van de maatregel is de capaciteit van de politie op te bouwen en processen te digitaliseren om 

deze doeltreffender te maken. 

De maatregel bestaat uit een aantal acties, zoals het aanbieden van opleidingen en voertuigen, de 

renovatie van gebouwen en de aankoop van gemoderniseerde IT-oplossingen.   

Hervorming 3: Optimalisering van crisisbeheersing 

Meerdere crises, waaronder de pandemie, hebben tekortkomingen in de crisisresponsmechanismen aan 

het licht gebracht. 

Deze hervorming optimaliseert de crisisbeheersing en de respectieve capaciteiten en de efficiënte 

coördinatie van de reddingsdiensten. Dit omvat een duidelijke omschrijving van de rollen en 

samenwerkingsregelingen van de noodhulpdiensten van het geïntegreerde reddingssysteem, de 

vaststelling van gemeenschappelijke procedures voor crisisrespons en een gezamenlijk 

coördinatiemechanisme. Het zal ook een netwerk van geïntegreerde beveiligingscentra opzetten (zie 

investering 3 van deze component, modernisering van het brand- en reddingssysteem). 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2023 voltooid. 

Hervorming 4: Audit en controle 

Het doel van de maatregel is te zorgen voor een efficiënte bescherming van de financiële belangen van 

de Unie bij de uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht, die onderworpen is aan de 

vaststelling van passende maatregelen om fraude, corruptie en belangenconflicten te voorkomen, op te 

sporen en te corrigeren, zoals gedefinieerd in artikel 61 van het Financieel Reglement. Daarom is de 

verbetering van de controle- en auditomgeving een voorwaarde voor een efficiënte uitvoering van het 

plan in overeenstemming met het toepasselijke Unie- en nationale recht. Deze hervorming omvat een 

nieuwe maatregel ter bescherming van de financiële belangen van de Unie in het kader van de herstel- 

en veerkrachtfaciliteit, met name de vaststelling van a) een methodologie voor het beheer van 

corruptierisico’s en b) de vaststelling van procedures met betrekking tot het toezicht door het NIKA 

op de uitvoering van die methode. 

Deze mijlpaal wordt bereikt vóór de indiening van het zesde betalingsverzoek dat bij de Commissie 

wordt ingediend. 

Investering 3: Wetenschap op topniveau. Modernisering van het brand- en reddingssysteem 

Het doel van de maatregel is de levering van de nodige fysieke en digitale infrastructuur voor de 

modernisering van het crisisbeheersysteem. 

De investering bestaat uit de oprichting van een geïntegreerd beveiligingscentrum en de bouw en 

renovatie van brandbestrijdingsstations. 

Investering 4: Wetenschap op topniveau. Stroomlijning, optimalisering en versterking van de 

bestuurlijke capaciteit op verschillende overheidsniveaus 

Overheidsinvesteringen worden afgeremd door een gebrek aan bestuurlijke capaciteit bij de uitvoering 

op verschillende niveaus. Aanzienlijke investeringen die in het plan worden overwogen, impliceren 

dat de capaciteit voor het beheer van deze investeringen verder moet worden vergroot. Bovendien 
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wordt de dienstverlening belemmerd door gefragmenteerde governance op gemeentelijk niveau. 
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Deze hervorming versterkt de bestuurlijke capaciteit, zowel op lokaal als op nationaal niveau, voor de 

uitvoering van de hervormingen en investeringen van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan. 

Daartoe wordt de nationale uitvoerings- en coördinatieautoriteit voor het Slowaakse herstel- en 

veerkrachtplan (NIKA) opgericht. De wet inzake de faciliteit voor herstel en veerkracht treedt in 

werking op het moment van het eerste betalingsverzoek en wijkt op dat moment niet wezenlijk af van 

de beschrijving in het definitieve Slowaakse plan. Een registersysteem voor het registreren en opslaan 

van alle relevante gegevens in verband met de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht — 

het bereiken van mijlpalen en streefdoelen, gegevens over eindontvangers, contractanten, 

subcontractanten en uiteindelijk begunstigden — moet uiterlijk op 31 december 2021 operationeel zijn. 

Slowakije dient een speciaal auditverslag in waarin de doeltreffendheid van de functies van het 

gegevensopslagsysteem wordt bevestigd. 

Naar verwachting zullen ook media- en communicatieactiviteiten worden ondersteund. De oprichting 

van gemeenschappelijke dienstencentra heeft tot doel de efficiëntie van de openbare dienstverlening 

op lokaal niveau te verbeteren, met name in achterstandsregio’s. 

De wet inzake de faciliteit voor herstel en veerkracht treedt uiterlijk op 31 december 2021 in 

werking. Een auditverslag waarin de functies van het gegevensopslagsysteem worden bevestigd, 

wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid. Het IT-systeem voor het NIKA moet uiterlijk op 30 

september 2022 operationeel zijn.  
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun 

 

 

 

Volg 

— 

NU

M. 

Gerelateer

de 

maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

 

Mijlpaal 

/Doelstelli

ng 

 

Naam 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

 

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 
Meetee

nheid 
Basislijn Doelpu

nt 

Kwartaal Jaar 

1 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Hervorming 

1: De strijd 

tegen 

corruptie en 

de bestrijding 

van witwassen 

doeltreffender 

maken 

Mijlpaal Hervormingen 

om financiële 

onderzoeken te 

stroomlijnen en 

te verbeteren 

Inwerkingtreding 

van Wet 312/2020 

inzake de 

bevriezing van 

tegoeden en van 

een handeling tot 

instelling van een 

centraal register 

van rekeningen 

   KWARTA
AL 1 

2022 Inwerkingtreding van de 

wetgeving tot vaststelling van een 

kader voor de inwerkingtreding 

van het register van centrale 

rekeningen. De bevoegdheid van 

de politie om goederen te 

controleren in geval van 

discrepantie tussen wettelijk 

inkomen en gebruikte goederen 

zal worden uitgebreid. Een bureau 

voor het beheer van in beslag 

genomen vermogensbestanddelen 

is operationeel en de 

mogelijkheden tot bevriezing van 

tegoeden worden uitgebreid. 

2 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Investeringen 

1: 

Instrumenten 

en capaciteit 

voor de 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

Mijlpaal Zorgen voor de 

nodige 

infrastructuur ter 

ondersteuning 

van de 

bestrijding van 

witwassen en 

corruptie 

De AML-

gerelateerde en 

klokkenluidersin

frastructuur is 

volledig 

operationeel. 

   KWARTA
AL 4 

2023 Voltooiing van de volgende stappen: 

- — Aankoop van de software “go 

AML” tot Q4/2022 en 

implementatie ervan tegen 

Q3/2023. 

- — Lancering van een testversie 

van het register van centrale 

rekeningen met alle vooraf 

gedefinieerde functionaliteiten in 

de wet met toegang tot gegevens tot 

Q2/2022 en daaropvolgende 

lancering van de definitieve versie 

in Q4/2022. 

- — Operationalisering en volledige 
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Volg 

— 

NU

M. 

Gerelateer

de 

maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

 

Mijlpaal 

/Doelstelli

ng 

 

Naam 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

 

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 
Meetee

nheid 
Basislijn Doelpu

nt 

Kwartaal Jaar 

technische uitrusting van het 

bureau ter bescherming van 

klokkenluiders tot Q3/2022. 

- — Aanpassing van gebouwen en 

ICT-apparatuur van de eenheden 

NCODK en NAKA voor financieel 

onderzoek en verificatie van de 

herkomst van activa op regionaal 

niveau (model 1 + 4) aan Q4/2023. 

3 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Investeringen 

1: 

Instrumenten 

en capaciteit 

voor de 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

Doel Omscholing van 

politiefunctionari

ssen in financieel 

onderzoek en 

analytische 

activiteiten 

 % van het 

opgeleide 

personeel 

0 100 KWARTA
AL 4 

2023 Oprichting van het NAKA-

analysecentrum en de regionale 

bureaus voor analyse en 

financieel onderzoek van de 

NAKA, alsmede de oprichting 

van regionale bureaus voor 

analyse en financieel onderzoek 

van het Nationaal Centrum voor 

bijzondere misdrijven (NCODK) 

in Q1/2022.All 

het aangestelde personeel van de 
nieuw opgerichte politiediensten 
heeft opleidingen, workshops en 
seminars bijgewoond met 
buitenlandse en nationale docenten, 
en heeft samengewerkt met Cepol en 
Europol. 
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Volg 

— 

NU

M. 

Gerelateer

de 

maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

 

Mijlpaal 

/Doelstelli

ng 

 

Naam 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

 

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 
Meetee

nheid 
Basislijn Doelpu

nt 

Kwartaal Jaar 

4 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Hervorming  

WAARDE 2: 

Modernisering 

en 

capaciteitsopb

ouw van de 

politie 

Mijlpaal Uitvoering van 

organisatorische 

veranderingen in 

de politie om de 

opsporing van, 

het onderzoek 

naar en de 

opsporing van 

corruptie 

efficiënter te 

maken 

De 

organisatorische 

wijziging van de 

politiediensten is 

doeltreffend. 

   KWARTA
AL 4 

2021 Organisatorische veranderingen 

met het oog op de oprichting van 

een eenheid voor het opsporen en 

onderzoeken van 

milieucriminaliteit (centrum en 

regio’s), de uitbreiding van de 

analysecapaciteit van de politie 

tot het regionale niveau, de 

oprichting van een nieuwe 

eenheid voor 

criminaliteitstechnologiediensten 

(centrum en regio’s). 

5 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Investeringen 

2: Uitrusting 

en 

digitalisering 

van de politie 

— opleiding 

Doel Opleiding in 

verband met de 

hervorming van 

de politie wordt 

uitgerold 

 % van het 

opgeleide 

personeel 

0 100 KWARTA
AL 4 

2024 Alle functionarissen die zijn 

aangesteld in de nieuw opgerichte 

politie-eenheden 

(milieucriminaliteit, 

criminaliteitsanalyses, 

criminaliteitstechnologie) worden 

opgeleid. Ten minste 300 

politiefunctionarissen zijn 

opgeleid om de kwaliteit van de 

communicatie met slachtoffers 

van misdrijven voor 

politiefunctionarissen te 

verbeteren. 
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Volg 

— 

NU

M. 

Gerelateer

de 

maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

 

Mijlpaal 

/Doelstelli

ng 

 

Naam 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

 

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 
Meetee

nheid 
Basislijn Doelpu

nt 

Kwartaal Jaar 

6 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Investeringen 

2: De politie 

uitrusten en 

digitaliseren 

— 

vernieuwing 

van het 

wagenpark 

Doel Aankoop van 

nieuwe 

voertuigen (10 % 

van het 

wagenpark) van 

elektrische en 

hybride 

voertuigen 

 Aantal 0 700 KWARTA
AL 4 

2022 Van de algemene doelstelling om 

705 voertuigen van de politie te 

vernieuwen met elektrische en 

hybride voertuigen (326 

voertuigen tegen Q2/2022 en 379 

voertuigen tegen Q4/2022), 

worden ten minste 700 

politievoertuigen vervangen. 

7 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Investeringen 

2: Uitrusting 

en 

digitalisering 

van de politie 

— reconstru 

— 

ction van 

gebouwen 

Mijlpaal Omvang van de 

gerenoveerde 

vloeroppervlakte 

van 

politiegebouwen 

om de energie-

intensiteit van 

gebouwen te 

verminderen (in 

m²) 

 Aantal 0 45 000 KWARTA
AL 2 

2025 Ondertekende 

aanvaardingsprotocollen voor de 

renovatie van 45 vierkante meter 

in politiegebouwen worden 

afgegeven, samen met de 

energiebeoordelingen van het 

project en 

energieprestatiecertificaten 

waaruit een gemiddelde 

energiebesparing van ten minste 

30 % blijkt.   
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Volg 

— 

NU

M. 

Gerelateer

de 

maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

 

Mijlpaal 

/Doelstelli

ng 

 

Naam 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

 

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 
Meetee

nheid 
Basislijn Doelpu

nt 

Kwartaal Jaar 

8 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Investeringen 

2: Uitrusting 

en 

digitalisering 

van de politie 

— nieuwe of 

verbeterde 

modules van 

het 

informatiesyst

eem voor de 

registratie van 

buitenlandse 

ingezetenen 

(IS ECU) 

Mijlpaal Vereenvoudiging 

van de 

procedures voor 

verblijfsvergunni

ngen om de 

procedures voor 

het publiek te 

vereenvoudigen 

Levering van de 

nieuwe of 

verbeterde 

modules 

   KWARTA
AL 4 

2024 Nieuwe of verbeterde modules 

van het informatiesysteem voor 

buitenlandse ingezetenen worden 

geleverd met de volgende 

essentiële functies: verbeterde 

digitale veiligheidskenmerken bij 

de indiening van een aanvraag tot 

verblijf voor onderdanen van 

derde landen, verlenging van het 

verblijf, registratie van verblijf 

voor ingezetenen van de Europese 

Unie, automatisering van de 

aanvraag voor een document, 

kennisgevingsmodules en 

automatisering van de 

communicatie in de loop van de 

procedure. 

9 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Investeringen 

2: Uitrusting 

en 

digitalisering 

van de politie 

— 

Geautomatise

erd systeem 

voor het 

opsporen van 

Mijlpaal Verbetering van 

het systeem voor 

het opsporen van 

verkeersovertredi

ngen 

Aanvaardingspro

tocollen  

   KWARTA
AL 2 

2026 Het geautomatiseerde systeem voor 

de registratie van inbreuken op de 

verkeersregels wordt verbeterd. 

Nieuwe functies zijn onder meer: (1) 

registratie en identificatie van 

verkeersovertredingen, (2) 

wijzigingen van het bestaande 

systeem voor het automatisch 

genereren van besluiten, en (3) 

statistieken, rapportage en analyse. 
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Volg 

— 

NU

M. 

Gerelateer

de 

maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

 

Mijlpaal 

/Doelstelli

ng 

 

Naam 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

 

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 
Meetee

nheid 
Basislijn Doelpu

nt 

Kwartaal Jaar 

verkeersovertr

edingen 

18 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Investeringen 

2: Uitrusting 

en 

digitalisering 

van de politie 

— platform 

voor 

artificiële 

intelligentie 

Mijlpaal Nieuw platform 

voor artificiële 

intelligentie 

Levering van het 

nieuwe platform 

voor artificiële 

intelligentie 

   KWARTA
AL 2 

2026 Er wordt een nieuw platform voor 

artificiële intelligentie opgezet. 
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Volg 

— 

NU

M. 

Gerelateer

de 

maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

 

Mijlpaal 

/Doelstelli

ng 

 

Naam 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

 

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 
Meetee

nheid 
Basislijn Doelpu

nt 

Kwartaal Jaar 

10 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Hervorming 

3: 

optimalisering 

van 

crisisbeheersi

ng 

Mijlpaal Inwerkingtreding 

van de 

geoptimaliseerde 

crisisbeheersing 

Inwerkingtreding 

van de 

gewijzigde wet 

129/2002 inzake 

het geïntegreerd 

reddingssysteem 

   KWARTA
AL 1 

2023 Het concept van optimalisering van 

de crisisbeheersing definieert 

duidelijk de relaties tussen de 

noodhulpdiensten van het 

geïntegreerde reddingssysteem, stelt 

gemeenschappelijke procedures vast 

voor het omgaan met crisissituaties, 

voorziet in gezamenlijke coördinatie 

tussen de componenten, rekening 

houdend met zowel het strategische 

als het operationele niveau van 

crisisbeheersing, en stelt een netwerk 

van geïntegreerde veiligheidscentra 

voor. De wetgeving treedt uiterlijk in 

het vierde kwartaal van 1 2023 in 

werking. 

11 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Investeringen 

3: Moderna — 

het brand- en 

reddingssystee

m — opbouw 

van een 

netwerk van 

geïntegreerde 

beveiligingsce

ntra 

Mijlpaal Oprichting van 

een geïntegreerd 

beveiligingscentr

um en een 

virtueel 

geïntegreerd 

beveiligingscentr

um 

Renovatie van 

het geïntegreerd 

beveiligingscentr

um en lancering 

van het virtueel 

geïntegreerd 

beveiligingscentr

um 

   KWARTA
AL 2 

2026 Er wordt voorzien in de 

renovatie van één geïntegreerd 

beveiligingscentrum, waar 

noodhulpdiensten zullen worden 

ingezet.  

De proefversie van het virtueel 

geïntegreerd 

beveiligingscentrum is 

operationeel, met inbegrip van 

de integratie van telefoonlijnen 

112, 158, 150, 18300 en 155 en 

de modernisering van de 

hardware-infrastructuur, 

alsmede een volledig 

productieplan voor migratie ter 

voorbereiding van de lancering. 
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Volg 

— 

NU

M. 

Gerelateer

de 

maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

 

Mijlpaal 

/Doelstelli

ng 

 

Naam 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

 

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 
Meetee

nheid 
Basislijn Doelpu

nt 

Kwartaal Jaar 

12 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Investeringen 

3: Moderna — 

brand en 

redding 

vernieuwing 

van het 

systeem van 

brandweergeb

ouwen 

Doel Modernisering 

van de 

brandbestrijdings

stations 

 Aantal 0 2 KWARTA
AL 2 

2026 Voltooiing van de 

bouwwerkzaamheden voor één 

nieuw blusstation en de 

wederopbouw van een bestaand 

blusstation. De renovatie van het 

brandbestrijdingsstation moet 

gemiddeld ten minste 30 % 

besparing op primaire energie 

opleveren. 

13 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Investeringen 

4: Versterking 

van de 

bestuurlijke 

capaciteit op 

verschillende 

bestuursnivea

us — 

oprichting van 

een nationale 

uitvoerings- 

en 

coördinatieaut

oriteit 

Mijlpaal Het 

uitvoeringsrisico 

tot een minimum 

beperken door 

een coördinatie-, 

financieel en 

uitvoeringsorgaa

n (NIKA) op te 

richten voor de 

faciliteit voor 

herstel en 

veerkracht 

Oprichting en 

capaciteitsopbou

w voor de 

autoriteit voor 

herstel- en 

veerkrachtplanne

n 

   KWARTA
AL 3 

2022 Nika zal in het vierde kwartaal 

van 3 2021 worden opgericht. 

Het zal het coördinerende, 

financiële en uitvoeringsorgaan 

voor de faciliteit voor herstel en 

veerkracht zijn. De volgende 

stappen omvatten: Versterking 

van de capaciteit van de NIKA 

en de overheidsaudit tegen 

Q4/2021. Tegen Q3/2022 is een 

nieuw IT-systeem ten behoeve 

van het NIKA ingevoerd. 
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Volg 

— 

NU

M. 

Gerelateer

de 

maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

 

Mijlpaal 

/Doelstelli

ng 

 

Naam 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

 

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 
Meetee

nheid 
Basislijn Doelpu

nt 

Kwartaal Jaar 

14 16 — 

bestrijding van 

corruptie en 

witwassen — 

Investeringen 

4: Versterking 

van de 

bestuurlijke 

capaciteit op 

verschillende 

bestuursniveau

s 

oprichting van 

een nationale 

uitvoerings- 

en 

coördinatieaut

oriteit 

Mijlpaal Auditcontroles: 

rechtsgrondslag 

Inwerkingtreding 

van de wet 

inzake de 

faciliteit voor 

herstel en 

veerkracht 

   KWARTA
AL 4 

2021 De parlementaire goedkeuring 

en de wettelijke 

inwerkingtreding van de wet 

inzake de herstel- en 

veerkrachtfaciliteit moeten vóór 

het eerste betalingsverzoek zijn 

voltooid. 

15 16 — 

bestrijding van 

corruptie en 

witwassen — 

Investeringen 

4: Versterking 

van de 

bestuurlijke 

capaciteit op 

verschillende 

bestuursniveau

s — 

Bevestiging 

van een 

nationale 

uitvoerings- 

en 

Mijlpaal Opslagsysteem 

voor herstel- en 

veerkrachtplanne

n: informatie 

voor het 

monitoren van de 

uitvoering van 

het herstel- en 

veerkrachtplan 

Auditverslag 

voor bevestiging 

van 

functionaliteiten 

van 

gegevensbank 

   KWARTA
AL 4 

2021 Er is een opslagsysteem, in de 

vorm van een Excel-blad, voor het 

monitoren van de uitvoering van 

het herstel- en veerkrachtplan 

opgezet en operationeel. 

Het systeem omvat ten minste de 

volgende functies: een 

verzameling van gegevens en 

monitoring van de 

verwezenlijking van mijlpalen en 

streefdoelen; verzamelen, opslaan 

en toegankelijk maken van de bij 

artikel 22, lid 2, onder d), i) tot en 

met iii), van de RRF-verordening 

vereiste gegevens. 
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Volg 

— 

NU

M. 

Gerelateer

de 

maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

 

Mijlpaal 

/Doelstelli

ng 

 

Naam 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

 

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 
Meetee

nheid 
Basislijn Doelpu

nt 

Kwartaal Jaar 

coördinatieaut

oriteit 

16 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

van geld — 

Investeringen 

4: Versterking 

van de 

administratie 

capaciteit op 

verschillende 

bestuursniveau

s — 

samenstelling 

van gedeelde 

dienstencentra 

Doel Oprichting van 

gemeenschappeli

jke 

dienstencentra. 

  0 20 KWARTA
AL 4 

2024 Van de algemene doelstelling om 

tegen Q4/2024 22 gedeelde 

dienstencentra in de regio’s met 

de grootste achterstand op te 

richten, worden ten minste 20 

gedeelde dienstencentra 

opgericht. Deze gedeelde 

dienstencentra helpen de 

capaciteit op lokaal niveau te 

bundelen door essentiële openbare 

(sociale) diensten te verlenen. 

19 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Investeringen 

4: Versterking 

van de 

bestuurlijke 

capaciteit op 

verschillende 

overheidsnive

aus — 

Nieuwe 

hardwareappa

Mijlpaal Nieuwe 

hardwareapparat

uur voor 

overheidsdienste

n (ministerie van 

Binnenlandse 

Zaken van het 

SR) 

Levering van de 

nieuwe hardware 

voor het 

ministerie van 

Binnenlandse 

Zaken van de 

Slowaakse 

Republiek en 

zijn 

ondergeschikte 

organisaties en 

afdelingen  

   KWARTA
AL 2 

2026 Er wordt nieuwe hardware 

geleverd voor het ministerie van 

Binnenlandse Zaken van de 

Slowaakse Republiek en zijn 

ondergeschikte organisaties en 

afdelingen, die organisatorisch 

eigendom zijn van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken van de 

Slowaakse Republiek, met 

inbegrip van politie-eenheden die 

belast zijn met de bestrijding van 

corruptie en het witwassen van 

geld en het onderzoeken van PIF-

misdrijven, voor een bedrag van 

30 EUR 000 EUR. 
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Volg 

— 

NU

M. 

Gerelateer

de 

maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

 

Mijlpaal 

/Doelstelli

ng 

 

Naam 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

 

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 
Meetee

nheid 
Basislijn Doelpu

nt 

Kwartaal Jaar 

ratuur voor 

overheidsdien

sten 

20 16 — 

bestrijding 

van corruptie 

en witwassen 

— 

Investeringen 

4: Versterking 

van de 

bestuurlijke 

capaciteit op 

verschillende 

overheidsnive

aus — 

Nieuwe 

hardwareappa

ratuur voor 

overheidsdien

sten 

Mijlpaal Nieuwe 

hardwareapparat

uur voor 

overheidsdienste

n. 

Levering van de 

nieuwe hardware 

aan 

overheidsdienste

n 

   KWARTA
AL 2 

2026 Er wordt nieuwe hardwareapparatuur 
geleverd voor andere 
overheidsinstellingen dan het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
van de Slowaakse Republiek en de 
daaronder ressorterende organisaties 
en afdelingen ten bedrage van 20 
EUR 461 EUR. 
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Volg 

— 

NU

M. 

Gerelateer

de 

maatregel 

(hervormin

g of 

investering) 

 

Mijlpaal 

/Doelstelli

ng 

 

Naam 

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

Kwantitatieve indicatoren (voor 

streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

 

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 
Meetee

nheid 
Basislijn Doelpu

nt 

Kwartaal Jaar 

17 Hervorming 

4: Audit en 

controle 

Mijlpaal Vaststelling van 

een 

methodologie 

voor het beheer 

van 

corruptierisico’s 

en 

b) procedures 

betreffende het 

toezicht door 

NIKA op de 

uitvoering van 

die methode 

Vaststelling en 

publicatie van de 

herziene 

methode voor het 

beheer van 

corruptierisico’s 

die van 

toepassing is op 

alle instanties die 

de herstel- en 

veerkrachtfacilite

it uitvoeren en 

vaststelling van 

de procedure van 

het 

coördinerende 

orgaan voor het 

toezicht op de 

uitvoering van 

die methode 

   KWARTA
AL 2 

2025 Het regeringsbureau stelt de 

herziene methode voor het beheer 

van corruptierisico’s vast. 

De methode is bindend voor alle 

instanties die de herstel- en 

veerkrachtfaciliteit uitvoeren en 

voorziet in minimumnormen voor 

het beheer van corruptierisico’s. 

De coördinerende instantie stelt 
daarnaast een procedure vast voor de 
wijze waarop de uitvoering van de 
methodologie voor het beheer van 
corruptierisico’s zal worden 
gemonitord. 
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ONDERDEEL 17: DIGITAAL SLOWAKIJE (STAAT IN DE MOBIELE SECTOR, 

CYBERBEVEILIGING, SNEL INTERNET VOOR IEDEREEN, DIGITALE ECONOMIE)   

Dit onderdeel van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel Slowakije aanzienlijke 

vooruitgang te boeken in de richting van een digitale samenleving en economie. Deze doelstelling wordt 

verwezenlijkt door middel van maatregelen die gericht zijn op de digitalisering van het openbaar bestuur 

en de verlening van overheidsdiensten, het verbeteren van de cyberbeveiliging door middel van 

gestandaardiseerde benaderingen voor het voorkomen en oplossen van incidenten in alle entiteiten van 

het openbaar bestuur, een overkoepelende strategie voor digitale vaardigheden, en steun voor de 

meerlandenprojecten en investeringen van de EU in de ontwikkeling van digitale technologieën en 

infrastructuur.  

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de 

beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan 

overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” 

(2021/C58/01).   

De maatregelen in dit onderdeel dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen aan 

Slowakije, met name wat betreft digitale vaardigheden (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020) 

digitale transformatie (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020), het ondernemingsklimaat en de 

kwaliteit van overheidsdiensten (landspecifieke aanbevelingen 4, 2020), onderzoek en innovatie 

(landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en het concurrentievermogen van kmo’s (landspecifieke 

aanbevelingen 3, 2019). 

 

A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële 

steun 

 

Hervorming 1: E-overheidsoplossingen creëren voor prioritaire levenssituaties  

Deze hervorming zal leiden tot de voorbereiding en goedkeuring door het ministerie van Investeringen, 

Regionale Ontwikkeling en Informatie (MIRRI) van een investeringsplan voor prioritaire 

“levenssituaties” van burgers en bedrijven. Het doel is burgers en bedrijven in staat te stellen dergelijke 

levenssituaties administratief snel en gemakkelijk op één locatie op te lossen.  

Het investeringsplan stelt 16 prioritaire levenssituaties vast, beschrijft de huidige en toekomstige status 

van de processen en bevat een lijst van investeringsacties die in de administratieve entiteiten en hun 

informatiesystemen moeten worden uitgevoerd. Prioritaire levenssituaties worden geselecteerd 

overeenkomstig de lijst van levenssituaties die worden gemonitord door de eGov-benchmark en 

rekening houdend met de levenssituaties die zijn opgenomen in bijlage II bij de verordening inzake één 

digitale toegangspoort.  

De hervorming leidt tot de invoering van een pakket wetswijzigingen om nieuwe digitale 

overheidsdiensten op basis van een uniform ontwerp in te voeren. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid. 

 

Hervorming 2: Centraal beheer van IT-middelen 

In het kader van deze hervorming wordt een centraal aanbestedingsplatform ingezet voor de aankoop 

en het gebruik van IT-middelen. Deze middelen worden vervolgens beschikbaar gesteld voor de 

ontwikkeling van informatiesystemen in het openbaar bestuur, met als overkoepelende doelstelling de 

tijd en de kosten van dergelijke ontwikkelingen te verminderen. 
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De IT-middelen worden centraal aangeschaft via een raamovereenkomst en overheidsinstanties hebben 

het recht er gebruik van te maken via een centraal platform, een digitale markt. Kostenbesparingen 

worden bereikt door een efficiëntere aankoop en toewijzing van IT-capaciteit.  

Het platform wordt in twee stappen ingevoerd:  

- Ten eerste wordt voor IT-middelen een catalogus opgesteld op basis van duidelijke 

subsidiabiliteitsvoorwaarden waaronder middelen in de catalogus kunnen worden opgenomen. Er wordt 

rekening gehouden met de beveiliging van de systemen, de vereisten van de referentiearchitectuur en 

de kwaliteit van de diensten en goederen.  

- Ten tweede wordt de aankoop van deze middelen door het MIRRI voltooid om ze in de vereiste 

kwaliteit en kwantiteit ter beschikking van de gebruikers te stellen. 

Het platform biedt een evaluatiefunctie voor de waarde van IT-investeringen door middel van 

monitoring van kosten, inschrijvingen, transacties en opbrengsten. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid. 

 

Investering 1: Wetenschap op topniveau. Betere diensten voor burgers en bedrijven 

Het doel van deze maatregel is het gebruik van e-overheidsdiensten te vergroten.  

Deze maatregel bestaat uit het lanceren van 16 prioritaire levenssituaties en het beschikbaar stellen van 

die situaties aan het publiek met behulp van e-overheidsoplossingen. 

 

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Digitale transformatie van de openbare dienstverlening 

Het doel van deze maatregel is het openbaar bestuur te digitaliseren.  

Deze maatregel bestaat uit het digitaliseren van processen van 34 afdelingen in het openbaar bestuur.  

 

Hervorming 3: De digitale transformatie van de economie en de samenleving in goede banen 

leiden 

Bij deze hervorming wordt een nieuwe governancestructuur voor hervormingen en investeringen in de 

digitale economie ingevoerd door de bevoegde instanties op verschillende niveaus in te schakelen. Op 

politiek niveau monitort de regeringsraad voor digitalisering van het openbaar bestuur en de digitale 

eengemaakte markt als advies-, coördinatie- en initiatieforgaan van de regering over kwesties in verband 

met digitalisering de uitvoering en verwezenlijking van hervormingen en projecten op het gebied van 

de digitale economie. Op werkniveau werkt de afdeling Digitale Agenda van het MIRRI aan de 

uitvoering van hervormingen en investeringen, alsook aan de verwezenlijking van de vastgestelde 

mijlpalen en streefdoelen. Op beoordelingsniveau zorgt de analytische eenheid van het MIRRI voor 

thematische consistentie van de interventies met de prioriteiten van het strategisch beleid/de strategische 

documenten (RIS3, SACI, 2030 Digital Transformation Strategy for Slovakia). Op het niveau van de 

raadpleging ondersteunt de werkgroep voor de digitale transformatie van Slowakije de afdeling Digitale 

Agenda van MIRRI bij de uitvoering van hervormingen en investeringen in de digitale economie.  

In het kader van deze hervorming zal het MIRRI een nieuw strategisch document vaststellen — 

Actieplan voor de digitale transformatie van Slowakije voor de jaren 2023-2026. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid. 

 

Investering 3: Wetenschap op topniveau. Deelnemen aan Europese meerlandenprojecten in 

verband met de digitale economie 

Het doel van deze maatregel is het concurrentievermogen van Slowakije in de digitale economie te 

vergroten. Deze maatregel bestaat uit het in gebruik nemen van een supercomputer, het opzetten van 
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een netwerk van Europese digitale-innovatiehubs in Slowakije en het ondersteunen van de deelname 

van Slowakije aan Europese meerlandenprojecten.  

De herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunt een deel van de kosten van deze investering. Deze 

investering kan ook steun ontvangen uit andere programma’s of instrumenten van de Unie voor kosten 

die niet door de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden ondersteund.  

 

Investering 4: Wetenschap op topniveau. Steun voor projecten die gericht zijn op de ontwikkeling 

van digitale technologieën en infrastructuur 

Het doel van deze maatregel is de ontwikkeling van digitale technologieën en infrastructuur.  

Deze maatregel bestaat in het verlenen van steun aan projecten in het kader van rechtstreeks beheerde 

EU-programma’s of projecten die op nationaal niveau zijn geselecteerd. 

De herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunt een deel van de kosten van deze investering. Deze 

investering kan ook steun ontvangen uit andere programma’s of instrumenten van de Unie voor kosten 

die niet door de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden ondersteund. 

 

Investering 5: Wetenschap op topniveau. Hackathons  

Het doel van deze maatregel is digitale oplossingen te ontwerpen om maatschappelijke uitdagingen aan 

te pakken.  

Deze maatregel bestaat uit het organiseren van hackathons in samenwerking met overheidsinstanties en 

met deelname van vertegenwoordigers van de volgende categorieën: start-ups, andere bedrijven, 

onderzoeksinstellingen, universiteiten en hun studenten, of andere specialisten. 

 

Hervorming 4: Standaardisering van technische en procedurele cyberbeveiligingsoplossingen 

(ITVS — Informatietechnologieën voor overheidsdiensten) 

De huidige cyberbeveiligingsvereisten in het openbaar bestuur lopen uiteen wat betreft de uitwerking, 

kwaliteit en duidelijkheid ervan. Geïndividualiseerde cyberbeveiligingsoplossingen leiden tot hogere 

totale kosten en dubbelzinnigheden voor een aantal dienstverleners. Bovendien zijn de toepasselijke 

methodologische richtsnoeren voor cyberbeveiliging achterhaald en niet geschikt voor het beoogde doel 

in een snel veranderende cyberdreigingsomgeving. Het doel van deze hervorming is de toepasselijke 

cyberbeveiligingsvereisten te actualiseren en de standaardisering van oplossingen voor alle entiteiten 

van het openbaar bestuur te intensiveren.  

De hervorming leidt met name tot de ontwikkeling van één methodologisch kader voor 

cyberbeveiliging; de opstelling van een procedurehandboek voor de beoordeling van cyberbeveiliging; 

oprichting van een centrale deskundige ondersteuning voor de uitvoering van 

cyberbeveiligingsmaatregelen; de definitie van categorieën van organisaties met het oog op 

cyberbeveiliging; vaststelling van de basisvereisten voor de bescherming van cyberbeveiliging in het 

openbaar bestuur. 

Het National Concept for Informatisation of Public Administration (NKIVS) stelt het kader vast voor 

de normalisatie van de cyberbeveiligingsvereisten. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid. 

 

Hervorming 5: Opleiding en vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging (ITVS — 

Informatietechnologieën voor overheidsdiensten) 

Het doel van deze maatregel is de vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging in het openbaar 

bestuur te verbeteren.  

Deze maatregel bestaat uit het verzorgen van opleidingen op het gebied van cyberbeveiliging en het 

opzetten van competentiecentra. 
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Investering 6: Wetenschap op topniveau. Preventieve maatregelen, snelheid van opsporing en 

oplossing van incidenten (ITVS — Informatietechnologieën voor overheidsdiensten) 

Het doel van deze maatregel is de weerbaarheid op het gebied van cyberbeveiliging en de beveiliging 

van kritieke infrastructuur van het openbaar bestuur te vergroten.  

Deze maatregel bestaat uit de verdere uitbreiding van een systeem voor vroegtijdige respons voor de 

cyberbeveiliging van het openbaar bestuur en het reconstrueren en/of vervangen van elementen (bv. 

technische en fysieke infrastructuur en uitrusting) van beveiligde ruimten voor kritieke infrastructuur. 
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Hervorming 6: Een strategische aanpak van onderwijs in digitale vaardigheden in samenwerking 

met vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden  

Bij deze hervorming wordt een coherente nationale strategie opgesteld voor de ontwikkeling van 

digitale vaardigheden door middel van een leven lang leren, die betrekking heeft op mensen in 

productieve en postproductieve leeftijd. De strategie wordt opgesteld door het MIRRI in samenwerking 

met de bevoegde ministeries en vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden.  

De strategie omvat een analyse van de stand van zaken op het gebied van digitale vaardigheden in 

Slowakije, een inventarisatie van de bestaande belemmeringen voor de ontwikkeling ervan, een 

leervisie voor de volgende periode, alsmede aanbevelingen voor maatregelen voor overheidsinstanties 

om de situatie te verbeteren en de doelstellingen te halen. In de strategie wordt ook een duurzaam 

financierings- en ondersteuningssysteem voor digitale vaardigheden op lange termijn voorgesteld, 

waarbij tevens wordt gestreefd naar het creëren van een aantrekkelijk klimaat om braindrain te 

voorkomen en buitenlandse deskundigen en onderzoekers aan te trekken. 

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid. 

 

Investering 7: Wetenschap op topniveau. Digitale vaardigheden van ouderen of kansarmen  

Het doel van deze maatregel is senioren of kansarmen op te leiden om digitale vaardigheden te 

verwerven. 

Deze maatregel bestaat uit het aanbieden van opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden voor 

senioren of kansarmen en het uitrusten van elke deelnemer met digitale apparatuur. 
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun 

 

Volg 

— 

NUM. 

  

Gerelateerde maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/D

oelstelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  

Beschrijving en duidelijke 

omschrijving van elke 

mijlpaal en doelstelling 

  Meeteenh

eid 

Basis

lijn 
Doelpunt 

Kwartaa

l 
Jaar 

1 17 — digitaal Slowakije 

— Hervorming 1: E-

overheidsoplossingen 

creëren voor prioritaire 

levenssituaties 

Mijlpaal Investeringsplan voor 

prioritaire 

levenssituaties 

Publicatie van de 

door MIRRI 

goedgekeurde 

prioriteitenlijst 

      KWART

AAL 4 

2022 Publicatie van de lijst van 

prioritaire elektronische 

diensten die zijn 

goedgekeurd door MIRRI 

SR, op basis van de eGOV-

benchmark en rekening 

houdend met bijlage II bij de 

verordening inzake één 

digitale toegangspoort.  

2 17 — digitaal Slowakije 

— Hervorming 1: E-

overheidsoplossingen 

creëren voor prioritaire 

levenssituaties 

Mijlpaal Routekaart voor 

prioritaire 

levenssituaties 

Publicatie van de 

routekaart 

   
KWART

AAL 4 

2023 Analyse van het ontwerp van 

de dienst en vaststelling van 

tekortkomingen (routekaart) 

voor de verbetering ervan 

via alle betrokken 

overheidsinstellingen 

 

3 17 — digitaal Slowakije 

— Hervorming 2: 

Centraal beheer van IT-

middelen 

Mijlpaal Centraal platform voor 

het gebruik van IT-

middelen (digitale 

markt) 

Lancering van het 

platform 

      KWART

AAL 4 

2023 Ingebruikneming van een 

platform met instrumenten 

en beleid voor een nieuwe 

manier om IT-goederen te 

kopen en te gebruiken, 

expertise, gebruik van 

clouddiensten en 

opensourcecode. De 
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diensten worden centraal 

aanbesteed 

(raamovereenkomst) en de 

gebruikers van de diensten 

hebben de mogelijkheid om 

zo nodig dynamisch gebruik 

te maken van het centrale 

platform. 

5 17 — digitale Slowakije 

— Investeringen 1: 

Betere diensten voor 

burgers en bedrijven 

Doel Aantal prioritaire 

levenssituaties die met 

behulp van e-

overheidsoplossingen 

zijn opgestart en ter 

beschikking van het 

publiek zijn gesteld  

  Aantal 0 16 KWART

AAL 2 

2026  Lancering van 16 prioritaire 

levenssituaties die met 

behulp van e-

overheidsoplossingen ter 

beschikking van het publiek 

zullen worden gesteld. 

Elke prioritaire 

levenssituatie heeft de 

volgende voordelen voor de 

burgers: proactieve stappen 

van de staat naar de burger, 

nieuwe of vereenvoudigde 

elektronische 

aanvraagformulieren, 

procesvereenvoudiging 

(afschaffing of 

automatisering van stappen 

in het proces), 

gecentraliseerde toegang tot 

informatie, 

tweerichtingscommunicatie 

met het publiek en, in 

voorkomend geval, een 

mobiele versie en 

onlinebetalingen.  
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Elke e-overheidsoplossing 

zorgt voor de uitrol of 

aanpassing van backend, 

middleware, frontend of de 

technische ondersteunende 

infrastructuur.  

8 17 — digitale Slowakije 

— Investeringen 2: 

Digitale transformatie 

van de openbare 

dienstverlening 

Doel Digitale transformatie 

van processen van 

afdelingen in het 

openbaar bestuur 

  Aantal 0 34 KWART

AAL 2 

2026  De processen van 34 

afdelingen in het openbaar 

bestuur worden 

gedigitaliseerd door a) een 

nieuwe digitale oplossing te 

bieden of b) de bestaande 

digitale oplossing te 

verbeteren. 

 

9 17 — digitaal Slowakije 

— Hervorming 3: De 

digitale transformatie van 

de economie en de 

samenleving in goede 

banen leiden 

Mijlpaal Actieplan voor de 

digitale transformatie 

van Slowakije voor de 

jaren 2023-2026 

Ontwikkeling en 

goedkeuring door 

MIRRI  

      KWART

AAL 4 

2022 Goedkeuring door MIRRI 

van een nieuw strategisch 

document — Actieplan voor 

de digitale transformatie van 

Slowakije voor de jaren 

2023-2026. In het actieplan 

worden maatregelen 

voorgesteld om de digitale 

prestaties van Slowakije te 

verbeteren, voortbouwend 

op de strategie voor digitale 

transformatie van 2030 voor 

Slowakije en voortbouwend 

op de huidige routekaart 

2019-2022.  

10 17 — digitale Slowakije 

— Investeringen 3: 

Deelnemen aan Europese 

meerlandenprojecten in 

Doel Aantal digitale-

innovatiehubs/Europes

e digitale-

innovatiehubs  

  Aantal 0 5 KWART

AAL 3 

2022 Deze doelstelling wordt 

bereikt door: 

1. Het opzetten van een 

netwerk van vier Europese 

digitale-innovatiehubs 
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verband met de digitale 

economie 

(EDIH’s) in Slowakije die 

diensten verlenen aan 

bedrijven om de uitrol van 

nieuwe technologieën en 

innovatie te ondersteunen. 

Zij nemen deel aan het pan-

Europese netwerk van 

EDIH’s. De kandidaten voor 

de oprichting van de vier 

EDIH’s zijn in september 

2020 voorgedragen.  

 

2.Naast de 4 EDIH’s wordt 

volgens een van de twee 

opties ten minste één extra 

centrum opgezet: 

a) EDIH zonder financiële 

steun uit het programma 

Digitaal Europa, waaraan het 

excellentiekeurmerk in de 

EC wordt toegekend; hetzij  

b) een lokale DIH die in het 

kader van de nationale 

regeling wordt geselecteerd 

en naar verwachting het 

netwerk van bestaande 

EDIH’s zal aanvullen.  

11 17 — digitale Slowakije 

— Investeringen 3: 

Deelnemen aan Europese 

meerlandenprojecten in 

verband met de digitale 

economie 

Mijlpaal Supercomputer voor de 

Slowaakse Republiek 

Inbedrijfstelling 

van een 

supercomputer  

   

KWART

AAL 4 

2025 De ingebruikname van 

computerinfrastructuur met 

twee HPC-clusters met een 

gecombineerde 

computercapaciteit van ten 

minste 24 Petaflops.  
De supercomputer moet 

voor het meest efficiënte 
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deel van de supercomputer 

een energie-

efficiëntiewaarde van meer 

dan 60 GFLOPS/watt 

bereiken.  

12 17 — digitale Slowakije 

— Investeringen 3: 

Deelnemen aan Europese 

meerlandenprojecten in 

verband met de digitale 

economie 

Doel Uitbetaling van 8 EUR 

711 034.58  

 

  EUR 0 8 711 034.58 KWART

AAL 2 

2026 Deelname aan twee 

meerlandendigitale projecten 

uit de volgende door de 

Europese Commissie 

voorgestelde reeks: 

Operationele 

beveiligingscentra, 

MediaInvest, Europese 

infrastructuur voor 

blockchaindiensten, 

EuroQCI, 5G-corridors, 

gemeenschappelijke 

Europese data-infrastructuur, 

verwerkers en 

halfgeleiderchips, 

geconnecteerde 

overheidsdiensten, Genoom 

van Europa of digitale 

vaardigheden. 

 

Ten minste 8 EUR 

711 034.58 wordt betaald 

aan de twee projecten in het 

kader van deze doelstelling 

ter ondersteuning van de 

betrokkenheid van Slowakije 

bij Europese meerlagige 

projecten in verband met de 

digitale economie.    



 

202 
 

Bedragen uit hoofde van 

andere programma’s of 

instrumenten van de Unie 

zijn niet in dit bedrag 

begrepen. 

13 17 — digitale Slowakije 

— Investeringen 4: Steun 

voor projecten die gericht 

zijn op de ontwikkeling 

van digitale 

technologieën en 

infrastructuur 

Mijlpaal Ontwerp van 

steunregeling voor de 

ontwikkeling en 

toepassing van digitale 

technologieën 

Lancering van 

een steunregeling 

      KWART

AAL 2 

2022 Er wordt door de 

uitvoeringseenheid van 

MIRRI een steunregeling 

voor onderzoek en 

ontwikkeling op het gebied 

van digitale oplossingen 

opgezet en gepubliceerd 

voor kleine en middelgrote 

ondernemingen, grote 

ondernemingen, particuliere 

onderzoeksinstellingen, 

openbare instellingen voor 

onderzoek en ontwikkeling, 

waaronder de academische 

wereld en de Slowaakse 

Academie van 

Wetenschappen, niet-

gouvernementele en non-

profitorganisaties, media, 

overheidsinstellingen, 

waaronder gemeenten, en 

andere in aanmerking 

komende aanvragers.  
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De regeling dient ook als 

medefinancieringsmechanis

me voor projecten die slagen 

in rechtstreeks beheerde EU-

programma’s (Digitaal 

Europa, Horizon Europa en 

de Connecting Europe 

Facility). Voorrang wordt 

gegeven aan succesvolle 

projecten op basis van een 

IPCEI-beoordeling door de 

Europese Commissie. De 

projecten worden ook 

beoordeeld op basis van de 

prioritaire gebieden die zijn 

vastgesteld in dimensie 4 

(Digitale transformatie van 

Slowakije) in de strategie 

voor slimme specialisatie 

(RIS3). 

 

14 17 — digitale Slowakije 

— Investeringen 4: Steun 

voor projecten die gericht 

zijn op de ontwikkeling 

van digitale 

technologieën en 

infrastructuur 

Doel Uitbetaling van 

7 908 365,43 EUR 

  EUR 0 7 908 365.43 

 

KWART

AAL 2 

2026 Ten minste 7 908 

365,43 EUR wordt betaald 

aan projecten ter 

ondersteuning van de 

ontwikkeling van digitale 

technologieën en 

infrastructuur.   

Bedragen uit hoofde van 

andere programma’s of 

instrumenten van de Unie 

zijn niet in dit bedrag 

begrepen. 



 

204 
 

15 17 — digitale Slowakije 

— Investeringen 4: Steun 

voor projecten die gericht 

zijn op de ontwikkeling 

van digitale 

technologieën en 

infrastructuur 

Doel Aantal projecten voor 

de ontwikkeling van 

digitale technologieën   

  Aantal 0 44 KWART

AAL 2 

2026  Er worden contracten 

ondertekend om financiële 

steun te verlenen aan 44 

projecten voor de 

ontwikkeling van digitale 

technologieën in het kader 

van de RIS 3-strategie voor 

domein 3.   

16 17 — digitale Slowakije 

— Investeringen 5: 

Hackathons 

Doel Aantal georganiseerde 

hackathons 

 Aantal 0 17 KWART

AAL 3 

2025 Er worden 17 hackathons 

georganiseerd.  

Bij de hackathons zijn een 

overheidsinstantie en 

vertegenwoordigers van de 

volgende categorieën 

betrokken: start-ups, andere 

bedrijven, 

onderzoeksinstellingen, 

universiteiten en hun 

studenten, of andere 

specialisten. 

Winnende teams bieden hun 

oplossingen aan het 

openbaar bestuur.  

Er worden contracten 

gesloten met de 

overheidsinstanties om hun 

middelen te verstrekken 

voor de uitvoering van de 

oplossingen van de 

hackathons. 

17 17 — digitaal Slowakije 

— Hervorming 5: 

Opleiding en 

vaardigheden op het 

Doel Aantal IT-medewerkers 

in het openbaar bestuur 

dat is opgeleid op het 

  Aantal 29 600 KWART

AAL 2 

2026 Opleiding op het gebied van 

cyberbeveiliging van 571 

IT-medewerkers bij de 

overheid.  
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gebied van 

cyberbeveiliging (ITVS 

— 

Informatietechnologieën 

voor overheidsdiensten) 

gebied van 

cyberbeveiliging  

 

De hervorming omvat ook: 

— oprichting van ten minste 

3 kenniscentra op het gebied 

van cyberbeveiliging aan 

universiteiten, die 

internationale samenwerking 

aangaan met internationale 

autoriteiten op het gebied 

van cyber- en hybride 

dreigingen; 

— vaststelling van een 

bewustmakingsprogramma 

op het gebied van 

cyberbeveiliging en 

aanvullende opleiding voor 

overheidspersoneel; en 

— het beschikbaar stellen 

van een methode voor het 

opzetten van 

cyberbeveiligingseenheden 

in overheidsinstanties. 
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18 17 — digitale Slowakije 

— Investeringen 6: 

Preventieve maatregelen, 

snelheid van opsporing 

en oplossing van 

incidenten (ITVS — 

Informatietechnologieën 

voor overheidsdiensten) 

Doel Aantal beveiligde IT-

systemen in het 

openbaar bestuur  

  Aantal 70 1 000 KWART

AAL 4 

2024 Beveiliging van 930 IT-

systemen. De IT-systemen 

worden geïntegreerd in het 

systeem voor het beheer van 

cyberbeveiligingsincidenten, 

dat deel uitmaakt van het 

systeem voor vroegtijdige 

waarschuwing (EWS). Voor 

elk IT-systeem worden de 

nodige hardware/software-

elementen, 

tweerichtingsversleutelde 

communicatie en de 

verzending van 
waarschuwingen beveiligd.  

 

Nieuwe technologische 

oplossingen van het systeem 

voor vroegtijdige 

waarschuwing worden 

geïntegreerd in de 

infrastructuur voor het 

beheer van 

cyberbeveiligingsincidenten. 

Er wordt een 

dreigingscatalogus opgesteld 

en een methodologie voor 

cyberbeveiligingsbeheer 

opgesteld. 

19 17 — digitale Slowakije 

— Investeringen 6: 

Preventieve maatregelen, 

snelheid van opsporing 

en oplossing van 

incidenten (ITVS — 

Mijlpaal Veiligheidsaudits van 

IT-systemen en -

toepassingen in het 

openbaar bestuur en 

reconstructie van 

beveiligde ruimten 

Invoering van een 

nieuw instrument 

en penetratietests 

      KWART

AAL 1 

2026 Invoering van een nieuw 

auditinstrument waarmee de 

kwetsbaarheid van IT-

systemen op het gebied van 

cyberbeveiliging 

systematisch wordt 
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Informatietechnologieën 

voor overheidsdiensten) 

voor kritieke 

infrastructuur 

beoordeeld. De 

kwetsbaarheid van IT-

toepassingen op het gebied 

van  cyberbeveiliging wordt 

beoordeeld aan de hand van 

penetratietests. Elementen 

(bv. technische en fysieke 

infrastructuur of uitrusting) 

van 50 beveiligde ruimten 

voor kritieke infrastructuur 

moeten worden 

gereconstrueerd en/of 

vervangen. 

20 17 — digitaal Slowakije 

— Hervorming 6: Een 

strategische aanpak van 

onderwijs in digitale 

vaardigheden in 

samenwerking met 

vertegenwoordigers van 

de belangrijkste 

belanghebbenden  

Mijlpaal Nationale strategie 

voor digitale 

vaardigheden 

Goedkeuring van 

de strategie voor 

digitale 

vaardigheden 

door de 

Slowaakse 

regering en 

publicatie 

      KWART

AAL 4 

2022 De strategie is gericht op 

personen in de productieve 

en postproductieve leeftijd 

en omvat een analyse van de 

stand van zaken, een 

definitie van bestaande 

belemmeringen en een visie 

op onderwijs voor de 

volgende periode en op een 

leven lang leren in 

overeenstemming met de 

aanbevelingen van de OESO 

van 2020, alsmede een 

voorstel voor maatregelen en 

aanbevelingen voor 

overheidsdiensten om de 

status quo te verbeteren en 

de gestelde doelen te halen. 

De maatregelen worden 

gefinancierd uit andere 

bronnen dan de herstel- en 

veerkrachtfaciliteit. 
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21 17 — digitale Slowakije 

— Investeringen 7: 

Digitale vaardigheden 

van ouderen of 

kansarmen   

Doel Aantal senioren en 

kansarmen die zijn 

opgeleid in digitale 

basisvaardigheden 

  Aantal 0 1 000 KWART

AAL 2 

2022 Uitvoering van een 

proefproject om de 

voorgestelde activiteiten en 

oplossingen te valideren om 

de digitale vaardigheden van 

een steekproef van 1 000 

senioren en kansarme 

personen te verbeteren. Dit 

wordt bereikt door een 

opleidingsprogramma af te 

ronden, gevolgd door de 

distributie van 

gesubsidieerde apparatuur.  

 

De resultaten van het 

proefproject worden 

beoordeeld en leiden tot een 

besluit over de vorm van de 

voortzetting van het project. 

22 17 — digitale Slowakije 

— Investeringen 7: 

Digitale vaardigheden 

van ouderen of 

kansarmen 

Doel Aantal senioren en 

kansarmen dat is 

opgeleid in digitale 

vaardigheden en 

digitale apparatuur 

heeft ontvangen 

  Aantal 1 000 100 440 

 

KWART

AAL 2 

2026 Na afloop van het 

proefproject 99 440 senioren 

of kansarmen opleiden om 

digitale vaardigheden te 

verwerven.  

Dit wordt bereikt door de 

verstrekking van 

opleidingsprogramma’s en 

de distributie van 

gesubsidieerde apparatuur 

voor elke persoon, samen 

met de distributie van 

vouchers voor 

internettoegang.  
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Er wordt een 

gespecialiseerde aanvraag 

voor senioren gecreëerd.    

23 17 — digitaal Slowakije 

— Hervorming 4: 

Standaardisering van 

technische en 

procedurele 

cyberbeveiligingsoplossi

ngen (ITVS — 

Informatietechnologieën 

voor overheidsdiensten) 

Mijlpaal Nationaal concept voor 

de informatisering van 

het openbaar bestuur 

(NKIVS) 2021-2030 

Goedkeuring en 

goedkeuring van 

het nationale 

concept voor de 

informatisering 

van het openbaar 

bestuur door 

MIRRI en 

publicatie  

      KWART

AAL 4 

2021 Het nationale concept voor 

de informatisering van het 

openbaar bestuur (NKIVS) 

stelt het kader voor digitale 

hervormingen op een 

gesynchroniseerde manier 

vast met het herstel- en 

veerkrachtplan. De 

afzonderlijke acties en 

projecten van het herstel- en 

veerkrachtplan voeren de 

relevante strategische taken 

van het NKIVS uit. Het 

NKIVS stelt het 

normalisatiekader voor 

cyberbeveiligingsvereisten 

vast. Er zijn verdere 

maatregelen nodig om de 

technische en procedurele 

normen op het gebied van 

cyberbeveiliging vast te 

stellen. 
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ONDERDEEL 18: Gezonde, houdbare en concurrerende overheidsfinanciën 

Slowakije wordt geconfronteerd met grote risico’s voor de houdbaarheid van de begroting als gevolg 

van een combinatie van een vergrijzende bevolking, een budgettair onhoudbaar pensioenstelsel en een 

begrotingsbeleidskader dat de houdbaarheid van de begroting onvoldoende stimuleert. Bovendien wordt 

het inkomstenpotentieel van milieu- en onroerendgoedbelasting onderbenut ten opzichte van andere 

EU-landen. 

Het doel van deze component van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan is de houdbaarheid, de 

soliditeit en het concurrentievermogen van de overheidsfinanciën te verbeteren door middel van drie 

hervormingselementen, namelijk een pensioenhervorming, meerjarige uitgavenplafonds en een 

hervorming van het beheer van overheidsinvesteringen.  

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de 

beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan 

overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” 

(2021/C58/01).   

De component draagt aldus bij aan de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 2019.1 om de 

houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn te waarborgen, met name van het 

pensioenstelsel, en aan landspecifieke aanbeveling 2020.1 om een begrotingsbeleid te voeren dat gericht 

is op het tot stand brengen van prudente begrotingssituaties op middellange termijn en het waarborgen 

van de houdbaarheid van de schuld wanneer de economische omstandigheden dat toelaten. Het draagt 

ook bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 2020.3 en landspecifieke aanbeveling 2019.3 

om volgroeide openbare investeringsprojecten te vervroegen en investeringen op specifieke gebieden te 

concentreren. 

Hervorming 1: Verbetering van de houdbaarheid van het pensioenstelsel 

De Slowaakse overheidsfinanciën lopen zowel op middellange als lange termijn grote 

houdbaarheidsrisico’s. Dit is deels te wijten aan de snelle vergrijzing van de bevolking. De 

afhankelijkheidsratio van ouderen (waarbij het aandeel ouderen wordt vergeleken met het aandeel van 

de bevolking dat werk of opleiding volgt) zal tegen 2060 naar verwachting bijna verdrievoudigen. 

Plafonds voor de pensioenleeftijd verergeren de gevolgen voor de houdbaarheid van de begroting op 

lange termijn. Bovendien zijn de besparingen in de tweede pijler van het pensioenstelsel inefficiënt en 

leveren zij een laag rendement op, terwijl het bewustzijn onder de bevolking laag is. 

De pensioenhervorming verbetert de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel op lange termijn. 

Daartoe koppelt zij de pensioenleeftijd aan de levensverwachting en schaft zij de 

maximumpensioenleeftijd af. Bovendien waarborgt zij het recht op een actuarieel neutrale uitkering na 

een minimumaantal gewerkte jaren en voert zij een nieuwe, op de levenscyclus gebaseerde 

spaarstrategie in de tweede pensioenpijler in die minder in obligaties met een laag rendement investeert, 

met een opt-outmogelijkheid, om de efficiëntie van de besparingen in de tweede pijler te verhogen. Het 

zorgt ook voor meer transparantie door mensen regelmatig te informeren over hun verwachte 

pensioenen. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2023 voltooid. 

 

Hervorming 2: Invoering van meerjarige uitgavenplafonds 

Het begrotingskader voor de middellange termijn van Slowakije is niet bevorderlijk geweest voor 

voldoende begrotingsdiscipline. Slowakije is er niet in geslaagd in goede economische tijden een 

anticyclisch begrotingsbeleid te voeren. Dit weegt op de houdbaarheid van de begroting op middellange 

en lange termijn. 

Deze hervorming zal derhalve de begrotingsdiscipline versterken om de houdbaarheid van de begroting 

op middellange en lange termijn te verbeteren. Daartoe worden bindende meerjarige uitgavenplafonds 

ingevoerd als een essentieel instrument om een anticyclisch begrotingsbeleid te voeren, de 

begrotingsplanning te verbeteren en de houdbaarheid van de begroting op lange termijn te bereiken. 
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Deze uitgavenplafonds worden gekoppeld aan geplande structurele saldi in verband met 

duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn. Het wordt in april 2022 in het stabiliteitsprogramma 

2025-2022 ten uitvoer gelegd om de volledige begrotingscyclus voor 2023 weer te geven. 

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid. 

 

Hervorming 3: Stroomlijnen van overheidsinvesteringen 

Het doel van deze hervorming is de kwaliteit van aanzienlijke overheidsinvesteringen te verbeteren, de 

begrotingsplanning en -uitvoering te verbeteren en de prioritering van overheidsinvesteringen te 

stroomlijnen. 

Deze hervorming bestaat uit de invoering van een geharmoniseerde methode voor de beoordeling van 

aanzienlijke overheidsinvesteringen, die centraal en vanaf een vroeg stadium door het ministerie van 

Financiën moet worden geëvalueerd.  
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

 

Volg 

— 

NU

M. 

 

 

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

 

Mijlpaal/Doelste

lling 

 

 

Naam 

 

 

Kwalitatieve 

indicatoren 

(voor 

mijlpalen) 

 

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing 

Beschrijving en 

duidelijke 

omschrijving van 

elke mijlpaal en 

doelstelling 

 

Meeteenh

eid 

Basisli

jn 

Doelpu

nt 

Kwartaal Jaa

r 

1 18 — gezonde, 

houdbare en 

concurrerende 

overheidsfinancië

n — Hervorming 

1: Verbetering 

van de 

houdbaarheid van 

het 

pensioenstelsel 

Mijlpaal Hervorming 

pensioenstels

els  

Inwerkingtredin

g van het pakket 

wijzigingen (nr. 

461/2003 Z.z. 

betreffende 

sociale 

verzekering en 

nr. 43/2004 Z.z. 

inzake 

pensioensparen) 

      KWARTA

AL 1 

202

3 

Inwerkingtreding 

van het pakket 

door het 

parlement (Social 

Insurance Act and 

Old-Age Pension 

Savings Act) 

tegen het einde 

van het vierde 

kwartaal van 

4 2022 met 

ingang van het 

vierde kwartaal 

van 1 2023, dat 

naar verwachting 

de financiële 

houdbaarheid van 

het 

pensioenstelsel op 

lange termijn zal 

verbeteren, 

namelijk: 1) het 

koppelen van 

verhogingen van 

de 

pensioenleeftijd 



 

213 
 

aan de stijgende 

levensverwachtin

g, 2) invoering 

van een recht op 

actuarieel neutrale 

uitkeringen uit de 

eerste pay-as-you-

go-pensioenpijler 

voor personen na 

een wettelijk 

minimumaantal 

dienstjaren, 3) 

invoering van een 

standaardspaarstra

tegie op basis van 

het 

levenscyclusbegin

sel voor nieuwe 

en geleidelijk 

bestaande 

spaarders in pijler 

II (met de 

mogelijkheid om 

deze 

standaardstrategie 

af te wijzen) 

2 18 — gezonde, 

houdbare en 

concurrerende 

overheidsfinancië

n — Hervorming 

2: Invoering van 

uitgavenplafonds 

Mijlpaal Het 

vastleggen 

van 

uitgavenplaf

onds in wet 

523/2004 

inzake de 

begrotingsre

gels 

Inwerkingtredin

g van de 

wijziging van 

wet 523/2004 

betreffende de 

begrotingsregels 

      KWARTA

AL 4 

202

1 

Inwerkingtreding 

van de meerjarige 

maxima voor 

overheidsuitgaven 

en de uitvoering 

daarvan in het 

stabiliteitsprogra

mma 2022-2025 

in april 2022 om 

de volledige 

begrotingscyclus 
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voor 2023 weer te 

geven. 

3 18 — gezonde, 

houdbare en 

concurrerende 

overheidsfinancië

n — Hervorming 

3: Hervorming 

van het beheer 

van 

overheidsinvesteri

ngen 

Mijlpaal toepassing 

van de 

methodologi

e voor de 

procedures 

voor de 

voorbereidin

g en 

prioritering 

van 

investeringen 

Voorafgaande 

evaluatie van de 

openbare 

investeringsproj

ecten 

overeenkomstig 

de vastgestelde 

methodologie  

      KWARTA

AL 2 

202

6 

De voorafgaande 

evaluatie van alle 

nieuwe openbare 

investeringsprojec

ten van meer dan 

40 miljoen EUR 

(of 10 miljoen 

EUR in de IT-

sector) wordt 

uitgevoerd 

volgens de 

geharmoniseerde 

gepubliceerde 

methode.  

 

Evaluaties worden 

centraal 

uitgevoerd door 

het ministerie van 

Financiën en 

gepubliceerd.   

 

De uitvoering 

wordt 

gedocumenteerd 

aan de hand van 

de vastgestelde 

wetgeving en de 
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gepubliceerde 

methodologie in 

overeenstemming 

met de kosten-

batenbeginselen. 
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ONDERDEEL 19: REPowerEU 

De REPowerEU-component van het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel de 

algehele afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen uit Rusland te verminderen en de 

energiezekerheid te vergroten. Met name de investeringen in energie-infrastructuur, samen met 

maatregelen inzake vergunningsprocessen, energie-efficiëntie van gebouwen, emissievrij vervoer 

en de bevordering van groene vaardigheden, zullen naar verwachting bijdragen tot het verminderen 

van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het sneller en breder integreren van 

hernieuwbare energiebronnen in de Slowaakse energiemix.  

Van de 14 maatregelen in het Slowaakse REPowerEU-hoofdstuk hebben er acht een 

grensoverschrijdende dimensie. De grootste investering met een grensoverschrijdende of 

meerlandendimensie heeft betrekking op de modernisering en digitalisering van 

elektriciteitstransmissie- en -distributienetten (investering 1), met als doel 250 km 

transmissielijnen te moderniseren om de transmissie van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen in heel Europa in stand te houden. Maatregelen ter verbetering van de energie-

efficiëntie bij renovaties van gebouwen, met inbegrip van het herstel van historische gebouwen of 

de renovatie van eengezinsgezinnen, hebben ook een relevante grensoverschrijdende dimensie, 

aangezien zij naar verwachting zullen bijdragen tot een vermindering van de vraag naar ingevoerde 

fossiele brandstoffen. Maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie bij de renovatie van 

gebouwen (investering 3), met inbegrip van het herstel van historische gebouwen of de renovatie 

van eengezinswoningen, hebben ook een relevante grensoverschrijdende dimensie, aangezien zij 

naar verwachting zullen bijdragen tot een vermindering van de vraag naar ingevoerde fossiele 

brandstoffen.  

Het REPowerEU-hoofdstuk draagt bij tot de uitvoering van aanbevelingen om de 

overheidsinvesteringen in de groene en digitale transitie en energiezekerheid te verhogen, alsook 

aan de aanbeveling over de vermindering van de algemene afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen en de diversificatie van de energie-invoer. Meer bepaald zal de uitvoering van het 

REPowerEU-hoofdstuk via de thematische gebieden 1 en 2 naar verwachting de uitrol van 

hernieuwbare energiebronnen versnellen door vereenvoudigde toegang tot het net, stroomlijning 

en vereenvoudiging van vergunningsprocedures en administratieve procedures, modernisering van 

het elektriciteitssysteem en aanpassing, versnelling en ondersteuning van de renovatie van 

gebouwen.  

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan 

milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend 

met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en 

veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” (2021/C58/01).
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A.1.  Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

Thematisch gebied 1: Hernieuwbare energie en vergunningsprocessen  
 

Dit thematische gebied omvat twee hervormingen, de eerste over de bevordering van duurzame 

energie en de tweede over de ondersteuning van de groene transitie op het gebied van hernieuwbare 

energie. Het doel van deze hervormingen is het vereenvoudigen van vergunningsprocedures en 

administratieve procedures voor de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, met 

inbegrip van de digitalisering van processen en het creëren van proefgebieden die geschikt zijn 

voor de ontwikkeling van windenergie. De hervorming omvat ook de noodzakelijke verbetering 

van vaardigheden en versterking van de bestuurlijke capaciteit, beide nodig om knelpunten in 

verband met de uitrol van hernieuwbare energiebronnen aan te pakken. 

Het doel van de investeringen is de verdere ontwikkeling en modernisering van het 

elektriciteitstransmissiesysteem en de regionale distributienetwerken, waardoor de technische 

capaciteit voor een versnelde integratie van kleinschalige en grootschalige hernieuwbare 

energiebronnen in het net kan worden vergroot. De investering in het Energy Data Center zal naar 

verwachting de integratie van nieuwe marktdeelnemers in de Slowaakse energiemarkt mogelijk 

maken, met name op het gebied van investeringen in hernieuwbare energie. 

Component 19 — Hervorming 1: Bevordering van duurzame energie  

 

De hervorming omvat zes submaatregelen die gericht zijn op het creëren van een klimaat dat 

bevorderlijk is voor een snelle en efficiënte uitvoering van de vervanging van fossiele brandstoffen 

in Slowakije, door middel van projecten op het gebied van hernieuwbare energie en decarbonisatie.  

C19.R1. Submaatregel 1: Wijzigingen in de wetgeving en de procedures om de afgifte van 

milieuvergunningen te versnellen  

Het doel van deze submaatregel is de milieubeoordelingsprocedures voor voorgestelde of 

gewijzigde projecten op het gebied van hernieuwbare energie in het kader van de desbetreffende 

wetgeving te vereenvoudigen en te versnellen. De maatregel bestaat uit de vaststelling van 

wetswijzigingen ter uitvoering van gestroomlijnde procedures voor voorgestelde projecten of de 

wijzigingen daarvan op het gebied van hernieuwbare energie. 

 

C19.R1. Submaatregel 2: Verbetering van het gebruik van geothermische energie 

 

Het doel van deze submaatregel is het gebruik van geothermische energie in Slowakije te 

verbeteren. De submaatregel bestaat uit de uitvoering van de “paspoortregeling” van 

geothermische putten om het geothermische potentieel ervan te bepalen.  

 

C19.R1. Submaatregel 3: Ondersteuning van de warmtepomp 

 

Het doel van deze submaatregel is de uitrol van investeringen in water-waterwarmtepompen te 

ondersteunen. Deze maatregel bestaat uit de vaststelling van een wijziging van de wetgeving, 

waarbij een vrijstelling wordt ingevoerd van de verplichting om een heffing te betalen voor het 
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gebruik van grondwater (met uitzondering van geothermische wateren) voor energiegebruik voor 

water-waterwarmtepompen.  

C19.R1. Submaatregel 4: Oprichting van een BBT-centrum en verstrekking van BBT-

referentiedocumenten  

 

Het doel van deze submaatregel is een nationale competentie voor de beste beschikbare 

technologie (BBT) vast te stellen om de kennisdeling en coördinatie op het gebied van innovatieve 

technieken en technologieën voor decarbonisatie, energie-efficiëntie en milieubescherming te 

verbeteren. Het omvat het beheer van de BBT-agenda en het verlenen van toegang tot relevante 

informatie, zoals BBT-referentiedocumenten (BREF), ter ondersteuning van energiediversificatie, 

decarbonisatie van de industrie en initiatieven op het gebied van de circulaire economie. 

 

C19.R1. Submaatregel 5: Voorbereiding van een beoordeling van de trajecten voor duurzaam 

gebruik en aanbod van biomassa in Slowakije voor de periode 2025-2035 

 

De doelstelling van deze submaatregel is het bevorderen van de ontwikkeling van duurzaam 

gebruik van biomassa voor energiedoeleinden en het beoordelen van de beschikbare duurzame 

biomassavolumes en -hulpbronnen in Slowakije. De submaatregel bestaat uit een publicatie van 

een beoordeling van de trajecten voor duurzaam gebruik van biomassa in Slowakije en de effecten 

ervan op de putten voor landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) en de 

biodiversiteit voor de periode tot 2035.  

C19.R1. Submaatregel 6: Ontwikkeling en bevordering van de productie van duurzaam 

biomethaan, organische meststoffen en de circulaire bio-economie  

 

Het doel van deze submaatregel is het potentieel van Slowakije voor de productie van biogas en 

biomethaan te bepalen. De submaatregel bestaat uit een uitgebreide kaart van het 

productiepotentieel voor biogas en biomethaan, technologiecatalogi en een routekaart voor de 

circulaire bio-economie waarin de geschikte gebieden voor de ontwikkeling van een circulaire bio-

economie worden vastgesteld. Het bestaat ook uit de invoering van maatregelen om vastgestelde 

belemmeringen voor het verlenen van vergunningen en de productie of injectie van biomethaan in 

het net en het gebruik van residuen van biomethaanplanten als meststoffen weg te nemen.  

 

Onderdeel 19. Hervorming 2: Ondersteuning van de groene transitie op het gebied van 

hernieuwbare energie    
 

Deze hervorming bestaat uit drie submaatregelen en één investering met twee subdelen. Het doel 

van deze hervorming is de uitrol van nieuwe hernieuwbare energiebronnen in Slowakije te 

versnellen.   

C19.R2. Submaatregel 1: Ontwikkeling van methodologieën en vaststelling van proefgebieden 

die geschikt zijn voor de ontwikkeling van windenergie  

 

Het doel van de submaatregel is het potentieel voor investeringen in windenergie in Slowakije te 

vergroten. Deze maatregel bestaat uit de invoering van specifieke vereenvoudigde 
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vergunningsprocedures voor de ontwikkeling van installaties in “go-to” -gebieden en de invoering 

van “go-to” -proefgebieden. 

 

C19.R2. Submaatregel 2: Actieplan van de nationale waterstofstrategie van de Slowaakse 

Republiek en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Slowakije 

  

Het doel van deze submaatregel is het vaststellen van streefcijfers voor het gebruik van waterstof 

en het vaststellen van prioriteiten voor de ontwikkeling van een voornamelijk hernieuwbaar 

nationaal waterstofecosysteem, op basis van scenario’s voor de waterstofproductiebalans, 

waterstofverbruik en waterstofin- en -uitvoerbalansen binnen het Europese 

waterstoftransmissienet. Deze submaatregel bestaat uit de vaststelling van het waterstofactieplan, 

een strategisch document over het Slowaakse waterstofecosysteem en de inwerkingtreding van 

wetgevingsmaatregelen en technische normen. 

C19.R2. Submaatregel 3: Integratie van hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet  

 

De submaatregel heeft totdoel het gebruik van de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet 

te verbeteren en bij te dragen tot een snellere uitrol van investeringen in hernieuwbare energie in 

Slowakije.  

Deze submaatregel bestaat uit de vaststelling van nieuwe regels en procedures voor aansluiting op 

het net die bindend zijn voor alle drie de regionale distributiesysteembeheerders op het 

grondgebied van de Slowaakse Republiek.  

 
C19. Investering 1: Wetenschap op topniveau. Modernisering en digitalisering van 

transmissiesystemen en regionale distributiesystemen  

 

De doelstelling van investering 1 van het REPowerEU-hoofdstuk, die uit twee delen bestaat, is bij 

te dragen tot de modernisering en digitalisering van de elektriciteitsnetten in Slowakije. Het draagt 

met name bij tot het opvangen van de verwachte toename van intermitterende hernieuwbare 

energiebronnen.  

Investering 1 — deel 3: Het doel van deze investering is het Slowaakse 

elektriciteitsdistributiesysteem robuuster te maken, mede met het oog op het vergroten van de 

volumes van de HEB-aansluitingen. De maatregel bestaat in de uitvoering van investeringen in 

modernisering van de elektriciteitsnetten op distributieniveau in Slowakije.  

 

Investering 1 — deel 4: steunt de invoering van het informatiesysteem van het Energy Data Centre 

(EDC).  

 

Deze investering is een reactie op wijzigingen in het Slowaakse rechtskader, met name op de 

wijziging van de energiewet (251/2012 Coll.) met ingang van 1 oktober 2022 als onderdeel van 

het herstel- en veerkrachtplan. De EDC zal naar verwachting de nieuwe activiteiten en de toegang 

van de nieuwe marktdeelnemers tot de elektriciteitsmarkt vergemakkelijken en hen helpen hun 

rechten in de nieuwe marktomgeving te beschermen. 
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Het doel van de investering is de invoering van het informatiesysteem van de EDC met het oog op 

een efficiënte werking ervan, teneinde een betere integratie van hernieuwbare energiebronnen in 

het net mogelijk te maken. De EDC verbetert de voorwaarden voor de aansluiting van 

hernieuwbare energiebronnen door de vereiste gegevens te stroomlijnen. De investering heeft met 

name betrekking op kwesties zoals het samenvoegen van flexibiliteit; energiegemeenschappen en 

het delen van energie uit hernieuwbare energiebronnen; accumulatie, beheer van kerngegevens; 

gegevens van slimme metersystemen; het delen van gegevens over elektriciteitsopwekking (ter 

ondersteuning van facturering, clearing en onbalansverrekening) en rapportage. 

 

Thematisch gebied 2: Renovatie en beheer van gebouwen  

Hervorming 3: Opzetten van een databank en een systeem voor gegevensuitwisseling over de 

energieprestatie van gebouwen  

Het doel van deze maatregel is het energieverbruik van openbare en particuliere gebouwen te 

verminderen. Deze maatregel bestaat uit de invoering van een digitaal platform voor het 

verzamelen, verwerken, opslaan en delen van gegevens over de energieprestatie van gebouwen, 

dat zal bijdragen tot het versnellen en prioriteren van investeringen in de renovatie van gebouwen. 

Hervorming 4: Beheer van gebouwen van de centrale overheid   

Het doel van deze maatregel is het kader te creëren voor een efficiënt beheer van gebouwen van 

de centrale overheid. Deze maatregel bestaat uit de ontwikkeling van een strategie voor het beheer 

van gebouwen van de centrale overheid en een centraal coördinerend orgaan voor administratieve 

gebouwen van de centrale overheid, met het oog op meer energie-efficiëntie, een efficiënter 

gebruik van de bouwruimte en een strategische en prioritaire planning van de renovatie en bouw 

van gebouwen. 

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Verhoging van de energie-efficiëntie van openbare 

gebouwen  

Het doel van deze maatregel is het energieverbruik in openbare gebouwen te verminderen. Deze 

maatregel bestaat uit energie-efficiëntiemaatregelen in openbare gebouwen.  

Investering 3: Wetenschap op topniveau. Renovatie van historische en beursgenoteerde 

openbare gebouwen   

Het doel van deze maatregel is de energie-efficiëntie te verhogen en de structurele omstandigheden 

van historische en beursgenoteerde openbare gebouwen te verbeteren. Deze maatregel bestaat uit 

de renovatie van ten minste 130 731 m² vloeroppervlakte van extra gerenoveerde oppervlakte van 

historische en beursgenoteerde openbare gebouwen, waarbij gemiddeld ten minste 30 % van de 

besparing op primaire energie wordt gerealiseerd. 

Investering 4: Wetenschap op topniveau. Ondersteuning van de renovatie van huishoudens 

die met energiearmoede worden bedreigd  

Het doel van deze maatregel is de energiearmoede terug te dringen. Deze maatregel bestaat uit het 

ondersteunen van de renovatie van eengezinswoningen van mensen die met energiearmoede 

worden bedreigd. 
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Thematisch gebied 3: Duurzaam vervoer  

 

De investeringen zijn bedoeld om de maatregelen in verband met bestaande investeringen in 

afdeling 3 aan te vullen. Het doel van de investeringen is de ontwikkeling van emissievrij vervoer 

en relevante infrastructuur, met inbegrip van spoorwegen en trams, te ondersteunen. Het doel van 

de investeringen is te voldoen aan de REPowerEU-doelstellingen om het verbruik van fossiele 

brandstoffen in het vervoer te verminderen, de sector efficiënter te maken en de transitie naar 

emissievrije voertuigen in het openbaar vervoer te versnellen door verdere elektrificatie. 

 

Investering 5: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van koolstofarme 

vervoersinfrastructuur 

 

Het doel van deze maatregel is de bestaande maatregel in het kader van investering 1 van afdeling 

3 op te schalen, overeenkomstig artikel 21 quater, lid 2, van de RRF-verordening. De investering 

bestaat uit de wederopbouw, modernisering of aanleg van extra eenrichtingsbanen voor elektrische 

trolleybuslijnen in Bratislava.  

 

Investering 6: Wetenschap op topniveau. Bevordering van schoon personenvervoer  

 

Het doel van deze maatregel is de bestaande maatregel in het kader van investering 2 van afdeling 

3 op te schalen, overeenkomstig artikel 21 quater, lid 2, van de RRF-verordening. De investering 

bestaat uit de uitrol van extra standaard gesloten elektrische treinstellen en extra trams.  

 

 

Thematisch gebied 4: Groene vaardigheden   

 

Hervorming 6: Vaardigheden voor de groene transitie 

 

Het doel van de maatregel is de huidige onderwijs- en opleidingsprogramma’s aan te passen aan 

de huidige behoeften van de arbeidsmarkt aan groene vaardigheden.  

 

Deze maatregel bestaat uit het aanpassen van het curriculum voor middelbare beroepsscholen, het 

actualiseren van kwalificatienormen voor lerarenopleidingen en het ontwikkelen van 

opleidingsprogramma’s voor volwassenen die gericht zijn op hernieuwbare energiebronnen en 

elektromobiliteit. 

 

Investering 7: Wetenschap op topniveau. uitrusting en opleiding van scholen  

 

Het doel van de maatregel is leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs toegang te bieden tot 

cursussen over hernieuwbare energiebronnen en elektromobiliteit.  

 

Deze maatregel bestaat uit het uitrusten van middelbare scholen met de nodige materialen en 

infrastructuur en het aanbieden van nieuwe opleidingsmodules tegen het schooljaar 2025/26. 

 

Thematisch gebied 5: Coördinatiecapaciteit en communicatieondersteuning  
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Investering 8: Wetenschapop topniveau. Het doel van deze maatregel is 

communicatieactiviteiten in verband met de REPowerEU-component uit te voeren.
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A.2.  Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare 

financiële steun 

 

Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

1 1 — REPowerEU — 

Hervorming 1 — 

Submaatregel 1 — 

Wetgevings- en 

procedurele 

wijzigingen die de 

afgifte van 

milieuvergunningen 

versnellen 

Doel Technische 

bijstand voor 

het 

versnellen 

en 

verbeteren 

van de 

kwaliteit van 

milieuvergu

nningsproce

dures  

Publicatie van 

strategische 

organisatorische 

veranderingen van 

de Slowaakse 

milieu-inspectie 

(SEI) en relevante 

instanties 

Aantal in 

dienst 

genomen 

voltijds 

personeel.  

0 115 KWART

AAL 2 

2026 115 extra technisch 

personeel ter beschikking 

gesteld om de procedures in 

het kader van de MEB-wet 

en de daaropvolgende 

vergunningsprocedures 

voor de afgifte van 

geïntegreerde 

vergunningen voor 

voorgestelde of gewijzigde 

projecten op het gebied van 

hernieuwbare energie te 

versnellen. Ten minste 100 

van de 115 personeelsleden 

werken rechtstreeks aan de 

MEB-vergunningen en de 

daaropvolgende 

bouwvergunningen voor 

hernieuwbare energie.  

 

Noodzakelijke wijzigingen 

Aanneming van 

wijzigingen in de 

organisatiestructuur van 

SEI worden goedgekeurd 

en bekendmaking van 

strategische documenten 



 

224 
 

Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

die richting geven aan de 

activiteitenvan de 

inspectiedienst en de 

regionale inspectiedienst.  

2 2 — REPowerEU — 

Hervorming 1 — 

Submaatregel 1 — 

Wetgevings- en 

procedurele 

wijzigingen die de 

afgifte van 

milieuvergunningen 

versnellen   

Mijlpaal 

  

Inwerkingtre

ding van 

wijzigingen 

in de 

wetgeving 

en de 

procedure   

Bepaling in de 

wetgeving 

betreffende de 

inwerkingtreding 

      KWART

AAL 2  

  

2025  

  

Wetswijzigingen moeten 

de procedures voor 

hernieuwbare-

energieprojecten in het 

kader van de MEB- en de 

IPPC-wet stroomlijnen 

door één proces in te stellen 

dat zowel 

milieueffectbeoordelingen 

als andere beoordelingen 

omvat, samen met een 

bouwvergunning, waarbij 

een geïntegreerde 

vergunning wordt 

gecreëerd. De verlening 

van een bouwvergunning is 

afhankelijk van de 

voltooiing van de 

vergunningsprocedures. De 

wetgeving waarborgt dat 

het betrokken publiek een 

duidelijk vastgelegd recht 

heeft om beroep aan te 

tekenen tegen besluiten die 

op grond van de MEB-wet 

zijn genomen. Voor 

projecten die niet aan een 

geïntegreerde procedure 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

worden onderworpen, 

wordt het 

vergunningsproces 

vereenvoudigd door 

bestaande registers en 

informatiesystemen te 

actualiseren en onderling te 

verbinden. 

 

De SEI wordt de autoriteit 

die verantwoordelijk is 

voor het bovengenoemde 

proces. De bevoegdheid 

om de effecten van de 

voorgestelde of gewijzigde 

activiteit te beoordelen en 

een geïntegreerde 

vergunning af te geven, 

wordt overgedragen aan de 

SEI. Daartoe wordt een 

nieuwe bevoegdheid voor 

de afzonderlijke 

autoriteiten binnen de SEI-

structuur ingevoerd, 

waarbij de regionale 

inspectiediensten als 

autoriteit in eerste aanleg 

en het SEI-hoofdkwartier 

worden aangewezen als 

tweede instantie voor 

MEB’s met betrekking tot 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

hernieuwbare 

energiebronnen.  

 

De drempelwaarden in de 

bijlagen bij de MEB-wet 

worden gewijzigd om de 

MEB-procedures voor 

geothermische en 

windenergie te versnellen. 

In plaats van een verplichte 

MEB-beoordeling is een 

screeningprocedure uit 

hoofde van de MEB-wet 

vereist voor de installatie 

van individuele 

windturbines tussen 0.1 en 

1 MW. Geothermische 

energie wordt onderworpen 

aan een 

screeningprocedure uit 

hoofde van de MEB-wet 

voor putten met een diepte 

van meer dan 300 m 

(inclusief). 

 

De gewijzigde MEB-wet 

introduceert nieuwe 

bindende, afdwingbare 

termijnen voor alle 

procedures uit hoofde van 

de MEB-wet en creëert een 

“gedeeltelijk 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

gespecialiseerd 

staatsbestuur” voor 

procedures in het kader van 

de MEB-wet.Voor alle 

projecten op het gebied van 

hernieuwbare energie, met 

uitzondering van 

waterkracht, duurt een 

verplichte beoordeling niet 

langer dan 8 maanden en 

een screeningbeoordeling 

niet langer dan 3 maanden. 

3 3 — REPowerEU — 

Hervorming 1 — 

Submaatregel 2 — 

Verbetering van het 

gebruik van 

geothermische 

energie 

 

Doel “Passporti-

sation” van 

geothermisc

he putten  

 Aantal 

“passporti-

sed” 

geothermis

che putten 

0 60 KWART

AAL 2 

2026 Ten minste 60 

geothermische putten in 

Slowakije worden 

“pasgeamortiseerd”. De 

informatie over 

geothermische locaties 

wordt openbaar gemaakt op 

de website van het State 

Geological Institute 

Dionyza Stura, bestaande 

uit de volgende informatie: 

lokalisatie van boorput, 

diepte, technische toestand, 

waterparameters en 

geothermische 

gebruiksmogelijkheden.  

 

4 4 — REPowerEU — 

Hervorming 1 — 

Mijlpaal Inwerkingtre

ding van 

wetswijzigin

g  

Bepaling in de wet 

betreffende de 

inwerkingtreding  

   KWART

AAL 3 

2024 Een wetswijziging voorziet 

in een vrijstelling van de 

verplichting om een heffing 

te betalen voor het gebruik 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

Submaatregel 3 — 

Hittepompsteun  

 

van grondwater (met 

uitzondering van 

geothermische wateren) 

voor energiegebruik voor 

water-

waterwarmtepompen.   

 

5 5 — REPowerEU — 

Hervorming 1 — 

Submaatregel 4 — 

Centrum voor beste 

beschikbare 

technologie 

Doel Oprichting 

van een 

centrum voor 

de beste 

beschikbare 

technologie 

(BBT) en 

verstrekking 

van BBT-

referentiedoc

umenten 

Oprichting van een 

BBT-centrum en 

publicatie van BBT-

referentiedocument

en 

   KWART

AAL 4  

2025 Het BBT-centrum 

coördineert en faciliteert de 

uitwisseling van BBT-

informatie en nieuwe 

technologieën, met 

inbegrip van gebieden als 

industriële circulariteit, 

industriële decarbonisatie 

en energiediversificatie. 

De in het Slowaaks 

vertaalde BBT-

documenten (BREF) 

worden gepubliceerd en 

toegankelijk gemaakt voor 

de industrie en de 

vergunningverlenende 

instanties om de overgang 

naar schonere industriële 

processen te waarborgen.  

 

6 5 — REPowerEU — 

Hervorming 1 — 

Submaatregel 5 — 

Voorbereiding van 

Mijlpaal Beoordeling 

van de 

trajecten 

voor 

Publicatie van de 

beoordeling  

    

KWART

AAL 2 

2025 Het ministerie van Milieu 

publiceert de beoordeling 

van de trajecten voor 

duurzaam gebruik van 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

een beoordeling van 

de trajecten voor 

duurzaam gebruik en 

levering van 

biomassa in 

Slowakije voor de 

periode 2025-2035 

duurzaam 

gebruik van 

biomassa en 

levering van 

biomassa in 

Slowakije  

biomassa in Slowakije en 

de effecten daarvan op de 

putten voor landgebruik, 

verandering in landgebruik 

en bosbouw, de 

biodiversiteit en de 

luchtkwaliteit in Slowakije 

voor de periode tot en met 

2035. Het effect op de 

luchtkwaliteit wordt 

beoordeeld aan de hand van 

de beschikbare gegevens en 

in voorkomend geval 

worden de lacunes in de 

beschikbaarheid van 

gegevens in de evaluatie 

vastgesteld. De 

beoordeling bevat 

aanbevelingen als leidraad 

voor toekomstige 

investeringen in biomassa. 

In de beoordeling wordt de 

toestand van beschermde 

gebieden en 

bosecosystemen en de 

broeikasgasemissies ten 

gevolge van de teelt, de 

verwerking en het vervoer 

van biomassa onderzocht 

en wordt het effect van de 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

invoer van biomassa uit 

andere landen opgenomen.  

 

7 7- REPowerEU — 

Hervorming 1 — 

Submaatregel 6 — 

Ontwikkeling en 

bevordering van de 

productie van 

biomethaan, 

organische 

meststoffen en de 

circulaire bio-

economie 

Mijlpaal Ontwikkelin

g en 

bevordering 

van de 

productie 

van 

biomethaan, 

organische 

meststoffen 

en de 

circulaire 

bio-

economie  

Publicatie van de 

routekaart voor de 

circulaire bio-

economie, een 

uitgebreide kaart en 

twee 

technologiecatalogi. 

Inwerkingtreding 

van 

wetgevingsmaatreg

elen en/of 

bekendmaking van 

niet-wetgevende 

maatregelen ter 

bevordering van 

investeringen in 

biomethaan. 

   KWART

AAL 4  

2025 De routekaart voor de 

circulaire bio-economie 

wordt gepubliceerd en: 

- het potentieel van 

Slowakije voor de 

productie van biogas en 

biomethaan 

beoordelen; 

- De doeltreffende 

integratie van 

biomethaan in het net 

beoordelen 

-  biogasstations 

identificeren die 

geschikt zijn om te 

worden omgezet in 

biomethaanproductie. 

De omzetting valt 

onder het 

toepassingsgebied van 

een screening van de 

MEB-

vergunningsprocedure. 

-  scenario’s te 

verstrekken om het 

vastgestelde nationale 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

potentieel tegen 2030 

en 2050 te bereiken. 

Een reeks wetgevende of 

niet-wetgevende 

maatregelen die nodig zijn 

om vastgestelde 

belemmeringen voor het 

verlenen van vergunningen 

en de productie of injectie 

van biomethaan in het net 

en het gebruik van 

biomethaanresiduen als 

meststoffen weg te nemen, 

treedt in werking of wordt 

gepubliceerd, in het geval 

van niet-wetgevende 

maatregelen. 

Er moet aandacht worden 

besteed aan de 

haalbaarheid van het 

gebruik van biogeen CO2. 

Een uitgebreide kaart van 

het productiepotentieel 

voor bio-gas en 

biomethaan, twee 

technologiecatalogi en één 

catalogus met maatregelen, 

en een routekaart voor de 

circulaire bio-economie 

worden gepubliceerd op de 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

website van het ministerie 

van Landbouw.  

De uitgebreide kaart bevat: 

- verzameling en 

actualisering van 

gegevens over de 

kwaliteit, kwantiteit en 

ruimtelijke locatie van 

bioafval in Slowakije 

dat geschikt is voor de 

terugwinning van 

energie en nutriënten; 

- gegevens over het 

netwerk van biogas- en 

biomethaaninstallaties, 

de structurele toestand 

ervan en de 

operationele 

parameters.  

De uitgebreide kaart wordt 

opgesteld voor 

investeringen in zowel de 

particuliere als de publieke 

sector.  

Er wordt een plan 

ingevoerd met een 

investeringsscenario om 

het vastgestelde nationale 

potentieel tegen 2030 en 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

2050 te bereiken, in de 

verbindingen met de 

NECP’s.  

8 8 — REPowerEU — 

Hervorming 2 — 

Submaatregel 1 — 

Vaststelling van 

methoden en 2 

proefgebieden die 

geschikt zijn voor de 

ontwikkeling van 

windenergie  

Mijlpaal Inwerkingtre

ding van 

wetgeving 

inzake “go-

to” -

gebieden 

voor 

hernieuwbar

e energie en 

vaststelling 

van de 

methode 

voor de 

vaststelling 

van “go-to” -

gebieden 

Bepaling in de 

wetgeving 

betreffende de 

inwerkingtreding 

 

   KWART

AAL 4 

2024 Inwerkingtreding van 

wetgeving inzake “go-to” -

gebieden, waarbij 

specifieke vereenvoudigde 

vergunningsprocedures 

voor de ontwikkeling van 

installaties in dergelijke 

gebieden worden 

ingevoerd. De hervorming 

moet ook de screening- en 

verplichte 

beoordelingsprocedures 

(uit hoofde van de MEB-

wet) met betrekking tot 

“go-to” -gebieden 
stroomlijnen.   
 

Vaststelling van de 

definitieve versie van de 

methodologie voor de 

vaststelling van “go-to” -

gebieden die geschikt zijn 

voor de ontwikkeling van 

windenergie (“Wind 

Energy Methodology”), in 

de vorm van een decreet. 

Met de 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

windenergiemethode 

worden uniforme criteria 

ingevoerd voor de selectie 

en beoordeling van locaties 

die geschikt zijn voor de 

ontwikkeling van 

windenergie. Met de 

methodologie worden ook 

criteria voor ecologische, 

economische, technische 

en publieke participatie en 

netconnectiviteit ingevoerd 

voor de afbakening van de 

“go-to” -gebieden. De 

methodologie wordt 

ontwikkeld in 

samenwerking met 

relevante 

belanghebbenden, onder 

meer door middel van een 

openbare raadpleging en 

een transparante dialoog.   

9 9 — REPowerEU — 

Hervorming 2 — 

Submaatregel 1 — 

Vaststelling van 

methodologieën en 

vaststelling van 2 

“go-to” -

proefgebieden die 

geschikt zijn voor de 

Doel Uitbreiding 

van “go-to” -

proefgebiede

n die 

geschikt zijn 

voor de 

ontwikkeling 

van 

windenergie 

 MW 0 300 KWART

AAL 4 

2025 Het proefproject voor “go-

to” -gebieden voor 

windenergie wordt 

vastgesteld in 

overeenstemming met de 

vastgestelde 

windenergiemethode, met 

een potentiële totale 

geïnstalleerde capaciteit 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

ontwikkeling van 

windenergie  

 

van ten minste 300 MW. 

De “go-to” -gebieden 

moeten hun digitale kaarten 

bevatten (met inbegrip van 

en niet beperkt tot 

windsnelheid en 

windvermogen, aantal 

winddagen, afstand tot 

vliegroutes, bufferzones, 

vogeleidingszones, 

migratiecorridors). Een 

vergunning op grond van 

de MEB-wet wordt 

verleend voor de “go-to” -

gebieden voor projecten en 

investeringen op zijn 

grondgebied, teneinde de 

vergunningsprocedures 

voor projecten binnen het 

gebied te vereenvoudigen. 

10 10- REPowerEU — 

Hervorming 2 — 

Submaatregel 2 — 

Actieplan waterstof 

Mijlpaal Publicatie 

van het 

waterstofacti

eplan  

Goedkeuring door 

de regering van het 

actieplan 

   KWART

AAL 2 

2024 In het actieplan worden de 

prioriteiten voor de 

ontwikkeling van een 

primair hernieuwbare-

waterstofecosysteem in 

Slowakije vastgesteld, met 

name door de verschillende 

segmenten van de 

Slowaakse 

waterstofeconomie te 

analyseren, met name door 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

het aanbod van en de vraag 

naar hernieuwbare 

waterstof af te stemmen op 

het wetgevingskader van de 

EU.  

In het actieplan worden de 

prioriteiten voor 

overheidsfinanciering voor 

verschillende segmenten 

van het Slowaakse 

waterstofecosysteem 

vastgesteld en worden 

tijdschema’s vastgesteld 

voor het lanceren van 

relevante 

financieringsoproepen. 

Het actieplan gaat 

vergezeld van een lijst van 

primaire wetgeving, 

secundaire wetgeving en 

bindende technische 

normen die worden 

vastgesteld om in 

overeenstemming te zijn 

met het rechtskader van de 

EU. 

11 11- REPowerEU — 

Hervorming 2 — 

Mijlpaal Maatregelen 

ter 

bevordering 

van het 

Inwerkingtreding 

van een reeks 

wetgevende en 

andere maatregelen 

   KWART

AAL 2 

2025 Als onderdeel van de 

randvoorwaarden van het 

waterstofactieplan stellen 

de Slowaakse autoriteiten 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

Submaatregel 2 — 

Actieplan waterstof 

gebruik van 

waterstof  

wetgevende en technische 

maatregelen vast voor de 

productie van 

hernieuwbare waterstof, 

waterstofopslagnormen en 

voor industrieel en 

energiegebruik en voor 

verschillende 

vervoerswijzen. Slowakije 

wijzigt met name zijn 

wetgevingskader om 

streefcijfers voor 

hernieuwbare brandstoffen 

van niet-biologische 

oorsprong vast te stellen.  

 

De wetgevingsmaatregelen 

worden vastgesteld door de 

Nationale Raad van de 

Slowaakse Republiek en 

treden uiterlijk op 31 

december 2025 in werking. 

 

De lijst van maatregelen is 

gebaseerd op de lijst van 

wetgevingsmaatregelen en 

technische normen die in 

het waterstofactieplan zijn 

opgenomen. De Slowaakse 

regering neemt een 

strategisch document aan 

over het 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

waterstofecosysteem van 

Slowakije. In het 

strategisch document 

worden prioriteiten 

vastgesteld voor de 

ontwikkeling van het 

nationale 

waterstofecosysteem en 

streefcijfers voor 

hernieuwbare waterstof 

voor 2050 op basis van 

productiescenario’s, 

waterstofverbruik en 

waterstofin- en 

uitvoerbalansen binnen het 

Europese 

waterstoftransmissienet. 

12 11 — REPowerEU 

— Hervorming 2 — 

Submaatregel 3 — 

Integratie van 

hernieuwbare energie 

in het 

elektriciteitsnet  

  

 

Mijlpaal Maatregelen 

om de 

aansluiting 

van 

hernieuwbar

e energie op 

het net te 

stroomlijnen 

en te 

versnellen  

 

Inwerkingtreding 

van een reeks 

verplichte 

maatregelen die 

gericht zijn op vijf 

doelstellingen 

   KWART

AAL 1 

2025 De door de nationale 

autoriteiten of 

netbeheerders toegepaste 

maatregelen omvatten: 

1/lowering belemmeringen 

voor aansluiting op het net 

door aanpassing van de 

regels voor het opnieuw 

vrijgeven van ongebruikte 

capaciteit; en ten minste 

een van de volgende: het 

specificeren van de 

termijnen voor de 

reservering van 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

netcapaciteit; de invoering 

van financiële stimulansen 

die het niet tijdig benutten 

van toegewezen capaciteit 

ontmoedigen;  

2/measures vergroting van 

de transparantie van het 

aansluitingsproces (met 

name de 

aansluitingsbesluiten) door 

regelmatig bijgewerkte 

online-informatie over de 

beschikbare 

netaansluitcapaciteit en 

andere relevante 

informatie, zowel op het 

niveau van de regionale 

distributiesysteembeheerde

rs als op het niveau van de 

transmissiesysteembeheerd

er. De 

transparantievereisten 

moeten voor alle 

distributiebedrijven 

uniform zijn.  

3/harmonisation van de 

regels voor de aansluiting 

van installaties voor 

hernieuwbare energie op de 

elektriciteitsdistributiesyst

emen voor alle regionale 

distributiesysteembeheerde
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

rs, met name door middel 

van een uniform proces 

voor de afgifte van 

goedkeuringen voor 

aansluiting op het net.  

4/adoption van 

regelgevende 

stimuleringsmechanismen 

voor DSB’s door de 

Regulator of Network 

Industries om te investeren 

in de ontwikkeling van 

distributienetten ter 

ondersteuning van de 

netintegratie van 

hernieuwbare 

energiebronnen. 

5/introduction van 

bindende termijnen voor de 

procedures voor 

aansluiting op het net voor 

kleinschalige en lokale 

hernieuwbare 

energiebronnen. 

 

15  15 — REPowerEU 

— Investeringen 1.3. 

Modernisering en 

digitalisering van het 

transmissiesysteem 

en de regionale 

distributiesystemen 

Doel  

  

Voltooiing 

van 

investeringe

n in 

moderniserin

g van 

 MW 0 1 
MW 

263 

MW 

KWART

AAL 2  

  

2026  

  

Ten minste 1 MW aan 

cumulatieve extra 

capaciteit voor de 

aansluiting van 

hernieuwbare 

energiebronnen op de 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

— modernisering van 

de 

distributiesystemen   

  

distributienet

ten in de 

Slowaakse 

Republiek  

distributienetten in 

Slowakije wordt geleverd.  

 

 

16 16 — REPowerEU 

— Investeringen 1.4. 

Modernisering en 

digitalisering van het 

transmissiesysteem 

en de regionale 

distributiesystemen 

— het Energy Data 

Center 

 

Mijlpaal Inbedrijfstell

ing van het 

Energy Data 

Centre 

 

De inbedrijfstelling 

van de productie 

van het Energy 

Data Centre.  

   KWART

AAL 3 

2024 Het Energy Data Centre 

start zijn 

productieactiviteiten.  

17 17 — REPowerEU 

— Hervorming 3: 

Opzetten van een 

databank en een 

systeem voor 

gegevensuitwisseling 

over de 

energieprestatie van 

gebouwen  

  

Doel 

  

Gegevensver

zameling 

van 

energiecertif

icaten en 

renovatiepas

poorten van 

openbare 

gebouwen 

  

 

Aantal 0 2 050 KWART

AAL 2  

  

2026  

  
Er worden gegevens 

verzameld over 

energiecertificaten en 

renovatiepaspoorten voor 

ten minste 2 openbare 

gebouwen, waarvanten 

minste050 een 

vloeroppervlakte van 

meer dan 500 m² hebben. 

De gegevens worden 

geüpload naar de nieuwe 

functionele databank. 

  

De databank moet: 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

-  het centrale 

toegangspunt tot 

bouwgegevens op 

het niveau van 

individuele 

gebouwen zijn; 

-  zorgt voor 

interoperabiliteit 

met bestaande 

nationale 

bouwsystemen; 

- en maakt de 

overdracht van 

gegevens aan de 

waarnemingspost 

voor het 

gebouwenbestand 

van de EU 

mogelijk.  

 

De hervorming omvat ook 

i) een 

voorlichtingscampagne 

gericht op eigenaren van 

openbare gebouwen om het 

gebruik van renovaties en 

energiebesparingen te 

ondersteunen, en ii) 

opleidingsactiviteiten voor 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

onafhankelijke 

deskundigen die belast zijn 

met de voorbereiding van 

renovatiepaspoorten voor 

gebouwen.  

18 

  

18 — REPowerEU 

— Hervorming 4: 

Beheer van 

gebouwen van de 

centrale overheid    

Mijlpaal  

  

Strategie 

voor het 

beheer van 

de 

gebouwen 

van de 

centrale 

overheid   

Goedkeuring van de 

strategie door de 

regering  

      KWART

AAL 2  

 

2025  In de strategie voor het 

beheer van gebouwen van 

de centrale overheid 

worden de instrumenten en 

processen vastgesteld voor 

i) het beheer van het 

gebouwenbestand van de 

centrale overheid en de 

verhoging van de 

benuttingsgraad ervan; het 

verhogen van de energie-

efficiëntie, het nastreven 

van energiebesparingen en 

het verhogen van het 

gebruik van hernieuwbare 

energie en 

milieuvriendelijke 

oplossingen, en iii) het 

verlagen van de totale 

kosten van het gebruik van 

gebouwen.  

 

De strategie omvat een 

overzicht van de huidige 

regelgevings-, financiële en 

operationele kaders voor 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

staatsgebouwen en wordt 

door de regering 

vastgesteld. 

 

De strategie omvat ook een 

studie waarin 

steunregelingen en -

instrumenten voor 

renovatie in kaart worden 

gebracht, samen met 

voorstellen om deze te 

optimaliseren en 

aanbevelingen voor 

grondige renovatie- en 

energiebeheerpraktijken. 

19 19 — REPowerEU 

— Hervorming 4: 

Beheer van 

gebouwen van de 

centrale overheid  

Mijlpaal  

 

Oprichting 

van een 

centraal 

coördinerend 

orgaan voor 

de 

administratie

ve 

gebouwen 

van de 

centrale 

overheid  

Inwerkingtreding 

van de bindende 

rechtshandeling tot 

oprichting van de 

coördinerende 

instantie 

   KWART

AAL 2 

2026 De rechtshandeling tot 

oprichting van een centraal 

coördinerend orgaan voor 

de administratieve 

gebouwen van de centrale 

overheid treedt in werking. 

De centrale coördinerende 

instantie heeft de volgende 

taken: vastgoedbeheer, 

bindend advies over het 

renovatiebeleid en het 

huur- en eigendomsbeleid, 

faciliteitenbeheer en de 

uitvaardiging van 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

richtsnoeren voor 

energiebeheer. 

 

Deze centrale 

coördinerende instantie 

wordt opgericht op basis 

van een routekaart en de in 

de strategie geformuleerde 

conclusies. 

20  

  

20 — REPowerEU 

— Investeringen 2: 

Verhoging van de 

energie-efficiëntie 

van openbare 

gebouwen   

Doel  

  

Totale 

vloeroppervl

akte van 

gebouwen 

met 

geïnstalleerd

e energie-

efficiëntiema

atregelen  

  Oppervlakt

e (m2)  

 0 437 587 KWART

AAL 2 

  

2026  

  

Energie-

efficiëntieinterventies 

worden uitgevoerd in ten 

minste 206 openbare 

gebouwen die via een 

oproep zijn geselecteerd en 

een totale oppervlakte van 

ten minste 437 m 587 

bestrijken. 

 

In het kader van de oproep 

moeten ten minste twee van 

de volgende energie-

efficiëntieinterventies 

worden ingevoerd: I) 

vervanging van ramen, ii) 

energiebeheer van het 

gebouw (zoals de installatie 

van slimme 

energiemetersystemen, 

invoering van 

energiebesparende modi, 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

equither- of zonebesturing 

in het 

verwarmingssysteem, 

installatie van 

thermostaten), iii) 

modernisering van de 

verlichting en iv) 

thermische isolatie op dak 

of attische.   

Energiecertificaten en 

renovatiepaspoorten 

worden afgegeven en 

ingevoerd in de databank 

in het kader van 

hervorming 3 (zonder 

rekening te houden met het 

streefcijfer in het kader 

van hervorming 3). 

21  

  

21 — REPowerEU 

— Investeringen 3:  

Renovatie van 

openbare historische 

en op de lijst 

geplaatste gebouwen 

— SCALE UP-

maatregel SK-C [C2] 

-I [I2]  

  

Doel  

  

Renovatie 

van 

historische 

en 

beursgenotee

rde openbare 

gebouwen  

  Oppervlakt

e (m2)  

99 348 130 731 KWART

AAL 2  

  

2026  

  

Ten minste 31m 383extra 

oppervlakte van de 

historische en genoemde 

openbare gebouwen wordt 

gerenoveerd om het 

einddoel van ten minste 

2 m 130731 gerenoveerde 

vloeroppervlakte te 

bereiken.  De renovaties 

voldoen aan de vereisten 

van de open oproep, waarin 

de voorwaarden worden 

vastgesteld om gemiddeld 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

ten minste 30 % primaire 

energiebesparingen te 

realiseren, voldoen aan de 

DNSH-beginselen en de 

uitvoering van andere 

aanvullende maatregelen 

mogelijk maken. Subsidies 

die na 1 januari2025 worden 

toegekend, mogen geen 

vervanging van gasketels 

ondersteunen. 

22  

  

22 — REPowerEU 

— Investeringen 4: 

Ondersteuning van de 

renovatie van 

huishoudens die met 

energiearmoede 

worden bedreigd — 

lichte 

renovatieregeling 

  

Doel  

  

Aantal 

gerenoveerd

e woningen 

van mensen 

die met 

energiearmo

ede worden 

bedreigd  

  aantal  0 4 080 KWART

AAL 3  

  

2025  

  

Ten minste 4 080 

eengezinswoningen van 

mensen die met 

energiearmoede worden 

bedreigd, worden 

gerenoveerd.  

 

De oproep vereist de 

installatie van ten minste 

een van de volgende 

maatregelen: thermische 

isolatie, vervanging van 

verwarming en HEB-

installaties. Steun voor 

gasketelinstallaties is niet 

toegestaan. 

 

Indien verwarmingsketels 

op biomassa onder de 

regeling vallen, moeten zij 

voldoen aan de eisen van de 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

technische richtsnoeren 

inzake het beginsel “geen 

ernstige afbreuk doen aan” 

(2021/C58/01). De 

vervanging van verouderde 

ketels voor 

steenkool/olie/gas/biomass

a door verwarmingsketels 

op biomassa is toegestaan 

indien zij worden 

vervangen door 

hoogrenderende 

verwarmingsketels op 

biomassa in een van de 

twee hoogste energie-

efficiëntieklassen in het 

kader van de energie-

etiketteringsverordening. 

Vervanging van gasketels 

door verwarmingsketels op 

biomassa is niet toegestaan 

in luchtkwaliteitszones met 

overschrijding van de 

PM10-grenswaarden. 

23 23 — REPowerEU 

— Investeringen 4: 

Ondersteuning van de 

renovatie van 

huishoudens die met 

energiearmoede 

worden bedreigd — 

Doel Aantal 

verstrekte 

raadpleginge

n 

 aantal 0 20 000 KWART

AAL 2 

2026 Het netwerk van bestaande 

regionale centra van het 

Slowaakse 

Milieuagentschap wordt 

versterkt met nog eens 35 

voltijdse personeelsleden 

en externe deskundigen. 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

lichte 

renovatieregeling 

De technische bijstand 

biedt overleg over energie-

efficiëntiemaatregelen, 

bijstand bij de 

subsidieaanvraagprocedure 

of inspectie ter plaatse van 

het renovatieobject. 

 

Er vindt overleg plaats in 

20 kamers. 

24   24 — REPowerEU 

— Investeringen 5: 

Ontwikkeling van 

koolstofarme 

vervoersinfrastructuu

r, SCALE UP-

maatregel SK-C [C3] 

-I [I1.a]   

Doel  

  

Lengte van 

de 

gereconstrue

erde of 

verbeterde 

spoorinfrastr

uctuur voor 

schoon 

personenver

voer (in 

gewogen 

km)  

  Lengte 

(gewogen 

km) 

49.7 51.7 KWART

AAL 2  

  

2026  

  

Het reconstrueren, 

verbeteren of aanleggen 

van ten minste 2 gewogen 

km eenrichtingsspoor van 

elektrische 

trolleybuslijnen.  
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

25  

  

25 — REPowerEU 

— Investeringen 6: 

Bevordering van 

milieuvriendelijk 

personenvervoer, 

SCALE UP-

maatregel SK-C [C3] 

-I [I2]  

Doel  

  

Aantal 

aangekochte 

schone 

reizigerstrein

en 

(gewogen)  

  Aantal 

(gewogen) 

 12 20 KWART

AAL 2  

2026  

  

Levering van ten minste 8 

extra gewogen schone 

reizigerstreinen. Het 

rollend materieel moet het 

volgende omvatten: 

standaard gesloten 

elektrische treinstellen 

(gewichtsfactor 1,0) en 

trams (gewichtsfactor 0,3). 

26  

  

26 — REPowerEU 

— Hervorming 6: 

Vaardigheden voor 

de groene transitie   

  

Mijlpaal  

  

Nieuwe 

opleidingsm

odules in 

onderwijspro

gramma’s 

van 

middelbare 

scholen en 

een 

opleidingspr

Goedkeuring door 

het ministerie van 

Onderwijs, 

Wetenschap, 

Onderzoek en Sport 

van de Slowaakse 

Republiek van het 

geactualiseerde 

curriculum voor 

middelbare 

      KWART

AAL 4 

  

2024  

  

Het geactualiseerde 

curriculum en het 

lerarenprogramma worden 

opgesteld in 

overeenstemming met de 

ESCO-classificatie 

(European Classification of 

Occupations, Skills ad 

Competences) van de 

groene vaardigheden. Het 
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Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

ogramma 

voor 

leerkrachten 

en 

volwassenen 

beroepsopleidingen 

en het 

opleidingsprogram

ma voor 

leerkrachten en 

volwassenen 

 

 

bijgewerkte curriculum 

wordt goedgekeurd door de 

middelbare scholen, het 

lerarenprogramma wordt 

goedgekeurd door het 

ministerie van Onderwijs, 

Wetenschap, Onderzoek en 

Sport van de Slowaakse 

Republiek. 

29  

  

29 — REPowerEU 

— Investeringen 7:  

uitrusting van scholen 

en lerarenopleiding 

Mijlpaal 

  

Nieuwe 

opleidingsm

odules in 

onderwijspro

gramma’s 

van 

middelbare 

scholen die 

in het 

schooljaar 

2025/26 

worden 

aangeboden    

Verstrekking van 

hernieuwbare 

energiebronnen en 

elektromobiliteitscu

rsussen in 

middelbare scholen 

voor 

beroepsonderwijs 

    KWART

AAL 4   

  

2025  

  

Vanaf het schooljaar 

2025/26 worden modules 

op het gebied van 

hernieuwbare 

energiebronnen en 

elektromobiliteit 

aangeboden in 13 

middelbare scholen voor 

beroepsonderwijs, in 

uitgeruste en aangepaste 

ruimten, door opgeleide 

leerkrachten. 

 

30 30 — REPowerEU 

— Investeringen 8: 

Deel 1 — 

Mededeling voor de 

uitvoering van het 

REPowerEU-

hoofdstuk 

Doel Aantal 

communicati

ecampagnes   

  0 6 KWART

AAL 2 

2026 Uitvoering van 6 

communicatiecampagnes 

over de volgende 

thematische REPowerEU-

gebieden: I) energie- en 

vergunningsprocedures 

voor hernieuwbare 

energiebronnen; II) 



 

252 
 

Volg — 

NUM. 

  

Gerelateerde 

maatregel 

(hervorming of 

investering) 

  

Mijlpaal/Doel

stelling 

  

Naam 

  

Kwalitatieve 

indicatoren (voor 

mijlpalen) 

  

Kwantitatieve indicatoren 

(voor streefdoelen) 

Indicatieve 

termijn voor 

voltooiing  
Beschrijving en 

duidelijke omschrijving 

van elke mijlpaal en 

doelstelling Meeteenh

eid 

Basis

lijn 

Doel

punt 

Kwartaa

l 
Jaar 

Schaal UP-maatregel 

SK-C [C16] -I [I4] 

renovatie en beheer van 

gebouwen en iii) 

ontwikkeling van 

vaardigheden voor de 

groene transitie. 

 

Nika stelt een 

communicatiestrategie vast 

om deze activiteiten en 

campagnes te sturen. 

 

Ter ondersteuning van de 

communicatie- en 

coördinatieactiviteiten van 

de REPowerEU-

component neemt het 

NIKA 8 extra voltijdse 

personeelsleden in dienst 

voor de periode tussen het 

eerste kwartaal van 3 2023 

en het vierde kwartaal van 

2 2026 en richt het een 

specifiek team voor 

gedragscommunicatie op. 
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2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan 

De geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan van Slowakije bedragen 

6 408 465 020 EUR. 

De totale kosten van het REPowerEU-hoofdstuk worden geraamd op 402 896 746 EUR. Met 

name de geraamde totale kosten van de in artikel 21 quater, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 

2023/435 bedoelde maatregelen bedragen 0 EUR, terwijl de kosten van de andere maatregelen 

in het REPowerEU-hoofdstuk 402 896 746 EUR bedragen. 

 

DEEL 2: FINANCIËLE ONDERSTEUNING  
 

1. Financiële tegenprestatie  

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:  

  

1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):   

  

Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

1  

1 — hervorming van hernieuwbare 

energiebronnen en energie-

infrastructuur 1: Aanpassing van het 

rechtskader voor elektriciteit   

Mijlpaal  

Opheffing van beperkingen op de 

technische capaciteit voor 

elektriciteitstransmissie binnen het 

Slowaakse elektriciteitssysteem   

2  

3 — duurzaam vervoer — Hervorming 

1: Hervorming van de voorbereiding 

van investeringsprojecten in de 

vervoerssector  

Mijlpaal  
Investeringsplan voor 

spoorweginfrastructuurprojecten  

3  

3 — duurzaam vervoer — Hervorming 

1: Hervorming van de voorbereiding 

van investeringsprojecten in de 

vervoerssector  

Mijlpaal  

Methodologie voor het selecteren, 

voorbereiden en uitvoeren van 

fietsprojecten  

4  

8 — verbetering van de prestaties van 

de Slowaakse instellingen voor hoger 

onderwijs — Hervorming van de 

instellingen voor hoger onderwijs 4: 

Hervorming van het beheer van 

universiteiten  

Mijlpaal  
Hervorming van het beheerssysteem van 

instellingen voor hoger onderwijs  

5  

8 — verbetering van de prestaties van 

de Slowaakse instellingen voor hoger 

onderwijs — Hervorming van de 

instellingen voor hoger onderwijs 5: 

Concentratie van uitmuntende 

onderwijs- en onderzoekscapaciteiten  

Mijlpaal  
Een begin maken met het samenbrengen 

van universiteiten in grotere eenheden  

6  

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Hervorming 2: Hervorming 

van de organisatie en financiering van 

niet-zakelijke onderzoeksinstellingen, 

met name de Slowaakse Academie van 

Wetenschappen  

Mijlpaal  
Hervorming van de Slowaakse Academie 

van Wetenschappen (SaS)  
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

7  

10 — aantrekken en behouden van 

talentinvesteringen 4: Bevordering van 

internationalisering in de academische 

omgeving  

Mijlpaal  
Strategie voor de internationalisering van 

universiteiten  

8  

15 — hervorming van het gerechtelijk 

apparaat — Hervorming 2: 

Corruptiebestrijding en versterking van 

de integriteit en onafhankelijkheid van 

de rechterlijke macht  

Mijlpaal  

Pakket wetten ter bestrijding van 

corruptie en ter versterking van de 

integriteit en onafhankelijkheid van het 

rechtsstelsel  

9  

15 — hervorming van het gerechtelijk 

apparaat — Hervorming 1: 

Hervorming van de gerechtelijke kaart 

— Wetgeving  

Mijlpaal  
Definitie van een nieuwe gerechtelijke 

kaart   

10  

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Hervorming 2: 

Modernisering en capaciteitsopbouw 

van de politie  

Mijlpaal  

Uitvoering van organisatorische 

veranderingen in de politie om de 

opsporing van, het onderzoek naar en de 

opsporing van corruptie efficiënter te 

maken  

11  

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 4: 

Versterking van de bestuurlijke 

capaciteit op verschillende 

overheidsniveaus — oprichting van een 

nationale uitvoerings- en 

coördinatieautoriteit   

Mijlpaal  Auditcontroles: rechtsgrondslag  

12  

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 4: 

Versterking van de bestuurlijke 

capaciteit op verschillende 

bestuursniveaus — oprichting van een 

nationale uitvoerings- en 

coördinatieautoriteit   

Mijlpaal  

Opslagsysteem voor herstel- en 

veerkrachtplannen: informatie voor het 

monitoren van de uitvoering van het 

herstel- en veerkrachtplan  

13  

17 — digitale Slowaakse Hervorming 

4: Standaardisering van technische en 

procedurele 

cyberbeveiligingsoplossingen  

Mijlpaal  

Nationaal concept voor de informatisering 

van het openbaar bestuur (NKIVS) 2021-

2030  

14  

18 — gezonde, houdbare en 

concurrerende overheidsfinanciën — 

Hervorming 2: Invoering van 

uitgavenplafonds  

Mijlpaal  
Het vastleggen van uitgavenplafonds in 

wet 523/2004 inzake de begrotingsregels  

      
Bedrag van de 

tranche  
EUR 458 277 000 
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2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):  

   

Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

1  

2 — renovatie van gebouwen — 

Hervorming 3: Het beheer van 

bouwafval  

Mijlpaal  De wijziging van de afvalstoffenwet   

2  

5 — aanpassing aan de 

klimaatverandering — Investeringen 1: 

Aanpassing van regio’s aan de 

klimaatverandering, met bijzondere 

aandacht voor natuurbehoud en de 

ontwikkeling van biodiversiteit  

Doel  
Lijst van geselecteerde projecten voor de 

regio’s Muránska Planina en Polonina  

3  

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Investeringen 1: Wegnemen van 

belemmeringen in schoolgebouwen   

Mijlpaal  

Invoering van de definitie van 

debiteringsnorm, opstelling van een 

debarrieratiehandboek en inventarisatie 

van de schoolbehoeften op alle 

onderwijsniveaus  

4  

8 — verbetering van de prestaties van 

Slowaakse instellingen voor hoger 

onderwijs — Hervorming 2: Invoering 

van een systeem van periodieke 

wetenschappelijke prestatie-evaluatie  

Mijlpaal  

Definitie van het bij wet nr. 172/2005 

ingevoerde systeem van periodieke 

evaluatie van de wetenschappelijke 

prestaties  

5  

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Hervorming 1: Hervorming 

van governance, evaluatie en 

ondersteuning op het gebied van 

wetenschap, onderzoek en innovatie  

Mijlpaal  

Hervorming van het bestuur en 

ondersteuning van onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie.  

6  

10 — het aantrekken en behouden van 

talent- Hervorming 1: Hervorming van 

de verblijfs- en arbeidswetgeving  

Mijlpaal  

Vergemakkelijking van de terugkeer naar 

het land en vergroting van de 

aantrekkelijkheid van het land voor 

buitenlanders met familiebanden  

7  

10 — het aantrekken en behouden van 

talentshervorming 1: Hervorming van 

de verblijfs- en arbeidswetgeving  

Mijlpaal  

Regeling tot vaststelling van een nieuwe 

categorie aanvragers van een nationaal 

visum (D).  

8  

10 — het aantrekken en behouden van 

talent- Hervorming 2: Vereenvoudiging 

van de regeling voor de erkenning van 

kwalificaties en beroepskwalificaties 

voor de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen  

Mijlpaal  
Vereenvoudiging van de erkenning van 

onderwijs- en beroepskwalificaties   

9  

11 — moderne en toegankelijke 

gezondheidszorg — Hervorming 1 

Optimalisering van het 

ziekenhuisnetwerk (VN)  

Mijlpaal  Invoering van het ziekenhuisnetwerk  

10  

11 — moderne en toegankelijke 

gezondheidszorg — Hervorming 2 van 

de voorbereiding van 

investeringsplannen voor 

gezondheidszorg  

Mijlpaal  

Een geprioriteerd investeringsplan 

volgens de door het ministerie van 

Volksgezondheid vastgestelde methode 

voor de evaluatie van investeringen   

11  

11 — moderne en toegankelijke 

gezondheidszorg — Hervorming 5 — 

Hervorming van de eerstelijnszorg voor 

volwassenen, kinderen en jongeren  

Mijlpaal  

 De nieuwe wet inzake de oprichting van 

het netwerk van zorgaanbieders en de 

invoering van zonering  

12  

13 — toegankelijke en hoogwaardige 

sociaal-medische zorg van hoge 

kwaliteit — Hervorming van het 

toezicht op de sociale zorg en 

Mijlpaal  
Hervorming van het toezicht op de 

sociale zorg  
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

verschaffing van infrastructuur voor de 

uitvoering ervan  

13  

14 — verbetering van het 

ondernemingsklimaat — Hervorming 

3: Hervorming van 

overheidsopdrachten — aanpassing van 

de wetgeving  

Mijlpaal  
Hervorming van de wet inzake 

procedures voor overheidsopdrachten   

14  

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Hervorming 1: De strijd 

tegen corruptie en de bestrijding van 

witwassen doeltreffender maken  

Mijlpaal  

Hervormingen om financiële 

onderzoeken te stroomlijnen en te 

verbeteren   

15  

17 — digitale Slowakije — 

Investeringen 4: Steun voor projecten 

die gericht zijn op de ontwikkeling van 

digitale technologieën en infrastructuur 

Mijlpaal  

Ontwerp van steunregeling voor de 

ontwikkeling en toepassing van digitale 

technologieën  

16  

17 — digitale Slowakije — 

Investeringen 7: Digitale vaardigheden 

van ouderen of kansarmen  

Doel  
Aantal senioren en kansarmen die zijn 

opgeleid in digitale basisvaardigheden  

      
Bedrag van de 

tranche  
EUR 814 715 000 

 

3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):   

  

Volgnummer  
Gerelateerde maatregel 

(hervorming of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

1  

1 — hernieuwbare energiebronnen en 

energie-infrastructuur — Hervorming 

1: Aanpassing van het rechtskader 

voor elektriciteit  

Mijlpaal  Hervorming van de elektriciteitsmarkt  

2  

1 — hernieuwbare energiebronnen en 

energie-infrastructuur — Hervorming 

2: Het rechtskader voor de 

bevordering van hernieuwbare 

energiebronnen  

Mijlpaal  

Kader voor de ondersteuning van 

investeringen in nieuwe hernieuwbare 

bronnen   

3  

2 — renovatie van gebouwen — 

Hervorming 1: De harmonisatie van 

steunmechanismen voor de renovatie 

van gezinswoningen    

Mijlpaal  
Uitvoeringsplan voor groene renovatie 

van gezinswoningen   

4  

2 — renovatie van gebouwen — 

Hervorming 1:  Verbetering van de 

energie-efficiëntie van 

gezinswoningen   

Mijlpaal  

Lancering van de steunregelingen om 

energiebesparingen en groene renovatie te 

mobiliseren   

5  

3 — duurzaam vervoer — Hervorming 

3: Hervorming van het intermodaal 

goederenvervoer   

Mijlpaal  
Concept en oproep tot nieuwe 

steunregelingen  
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel 

(hervorming of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

6  

3 — duurzaam vervoer — Hervorming 

4: Invoering van nieuw beleid ter 

bevordering van alternatieve 

brandstoffen op lange termijn in de 

vervoerssector  

Mijlpaal  
Een nieuw pakket maatregelen ter 

bevordering van alternatieve propulsies  

7  

4 — decarbonisatie van de industrie — 

Hervorming 2: De concurrerende 

regeling voor de vermindering van 

broeikasgasemissies in de industrie  

Mijlpaal  
Vaststelling van de regeling voor het 

koolstofvrij maken van de industrie  

8 

5 — aanpassing aan de 

klimaatverandering — Hervorming 2: 

Hervorming van natuurbehoud en 

waterbeheer op het platteland 

Mijlpaal 

Doeltreffender toepassing van 

natuurbeschermingsmaatregelen in 

landschappen in beschermde gebieden en 

revitalisering van waterlopen 

9  

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Hervorming 1: Zorgen voor 

voorwaarden voor de uitvoering van 

verplicht kleuteronderwijs voor 

kinderen van vijf jaar en invoering van 

een wettelijk recht op een plaats in 

kleuterscholen of andere aanbieders 

van kleuteronderwijs vanaf de leeftijd 

van drie jaar  

Doel  
Inschrijvingspercentage in kleuterscholen 

voor kinderen van vijf jaar  

10  

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Hervorming 1: 1. Zorgen voor 

voorwaarden voor de uitvoering van 

verplicht kleuteronderwijs voor 

kinderen van vijf jaar en invoering van 

een wettelijk recht op een plaats in 

kleuterscholen of andere aanbieders 

van kleuteronderwijs vanaf de leeftijd 

van drie jaar  

Mijlpaal  

Invoering van wetswijzigingen in het 

verplicht kleuteronderwijs voor kinderen 

van vijf jaar en invoering van een 

wettelijk recht op een plaats in 

kleuterscholen of andere aanbieders van 

kleuteronderwijs vanaf de leeftijd van drie 

jaar.  

11  

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Hervorming 2: Definitie van het 

begrip “bijzondere onderwijsbehoeften 

van kinderen en leerlingen” en 

ontwikkeling van een model voor 

subsidiabele steunmaatregelen op het 

gebied van onderwijs en onderwijs, 

met inbegrip van hun 

financieringsstelsel  

Mijlpaal  

Goedkeuring van de wet inzake de 

herdefiniëring van het begrip “bijzondere 

onderwijsbehoeften” en de opstelling van 

begeleidend methodologisch materiaal 

voor onderwijzend personeel, 

gespecialiseerd personeel en 

schoolleiders.  

12  

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Hervorming 6: Compenserende 

maatregelen om de impact van de 

pandemie op het onderwijs voor 

leerlingen in het basis- en middelbaar 

onderwijs te verzachten  

Doel  
Aantal leerlingen dat deelneemt aan 

lesprogramma’s  
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel 

(hervorming of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

13  

8 — verbetering van de prestaties van 

Slowaakse hogeronderwijsinstellingen 

— Investeringen 1: steun voor de 

strategische ontwikkeling van 

universiteiten  

Mijlpaal  

Ten minste 2 oproepen tot het indienen 

van voorstellen ter ondersteuning van de 

strategische ontwikkeling van 

universiteiten   

14  

8 — verbetering van de prestaties van 

Slowaakse instellingen voor hoger 

onderwijs — Hervorming 1: Wijziging 

van de financiering voor 

universiteiten, met inbegrip van de 

invoering van prestatiecontracten  

Mijlpaal  Invoering van uitvoeringscontracten  

15  

8 — verbetering van de prestaties van 

Slowaakse instellingen voor hoger 

onderwijs — Hervorming 2: Invoering 

van een systeem van periodieke 

wetenschappelijke prestatie-evaluatie  

Doel  Aantal uitgevoerde evaluaties   

16  

8 — verbetering van de prestaties van 

Slowaakse instellingen voor hoger 

onderwijs — Hervorming 3: Een 

nieuwe aanpak van de accreditatie van 

het hoger onderwijs  

Doel  

Percentage universiteiten dat een 

aanvraag indient om na te gaan of interne 

kwaliteitssystemen en studieprogramma’s 

aan de normen voldoen  

17  

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Hervorming 1: 

Hervorming van governance, evaluatie 

en ondersteuning op het gebied van 

wetenschap, onderzoek en innovatie  

Mijlpaal  
Ontwerp van de nationale overkoepelende 

OOI-strategie  

18  

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Investeringen 1: 

Bevordering van internationale 

samenwerking en deelname aan 

Horizon Europa en EIT-projecten  

Mijlpaal  

Lancering van oproepen tot het indienen 

van projecten ter ondersteuning van de 

deelname van Slowaakse actoren aan 

Horizon Europa   

19  

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Investeringen 2: Steun 

voor samenwerking tussen bedrijven, 

de academische wereld en organisaties 

voor zeldzame ziekten  

Mijlpaal  

Lancering van oproepen tot het indienen 

van projecten ter ondersteuning van de 

samenwerking tussen bedrijven, 

universiteiten en organisaties en vouchers 

op het gebied van onderzoek en 

ontwikkeling   

20  

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Investeringen 3: 

Wetenschap op topniveau  

Mijlpaal  
Lancering van oproepen ter ondersteuning 

van excellente onderzoekers  

21  

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Investeringen 4: 

Onderzoek en innovatie om de 

economie koolstofvrij te maken  

Mijlpaal  

Lancering van oproepen voor thematische 

vraaggestuurde projecten om de 

uitdagingen van de groene transitie aan te 

pakken  
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel 

(hervorming of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

22  

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Investeringen 5: 

Onderzoek en innovatie voor de 

digitalisering van de economie  

Mijlpaal  

Lancering van oproepen voor thematische 

vraaggestuurde projecten om de 

uitdagingen van de digitale transitie aan te 

pakken  

23 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 4: 

Versterking van de bestuurlijke 

capaciteit op verschillende 

overheidsniveaus — oprichting van 

een nationale uitvoerings- en 

coördinatieautoriteit  

Mijlpaal  

Het uitvoeringsrisico tot een minimum 

beperken door een coördinatie-, financieel 

en uitvoeringsorgaan (NIKA) op te 

richten voor de faciliteit voor herstel en 

veerkracht  

24 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 2: 

Uitrusting en digitalisering van de 

politie — vernieuwing van het 

wagenpark  

Doel  

Aankoop van nieuwe voertuigen (10 % 

van het wagenpark) van elektrische en 

hybride voertuigen  

25 

17 — digitale Slowakije — 

Investeringen 3: Deelnemen aan 

Europese meerlandenprojecten in 

verband met de digitale economie  

Doel  

Aantal digitale-innovatiehubs in 

Slowakije/Europese digitale-innovatiehub 

die een netwerk opzetten   

26 

17 — digitale Slowakije — 

Hervorming 1: E-

overheidsoplossingen creëren voor 

prioritaire levenssituaties  

Mijlpaal  
Investeringsplan voor prioritaire 

levenssituaties  

27 

17 — digitale Slowakije — 

Hervorming 3: De digitale 

transformatie van de economie en de 

samenleving in goede banen leiden  

Mijlpaal  
Actieplan voor de digitale transformatie 

van Slowakije voor de jaren 2023-2026  

28 

17 — digitale Slowakije — 

Hervorming 6: Een strategische 

aanpak van onderwijs in digitale 

vaardigheden in samenwerking met 

vertegenwoordigers van de 

belangrijkste belanghebbenden  

Mijlpaal  
Nationale strategie voor digitale 

vaardigheden  

      
Bedrag van de 

tranche  
EUR 814 715 000 
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4. Vierde tranche (niet-terugbetaalbare steun):   

  

Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

1  

3 — duurzaam vervoer — Hervorming 

1: Hervorming van de voorbereiding 

van investeringsprojecten in de 

vervoerssector  

Mijlpaal  

De wijziging van de Spoorwegwet en de 

daarmee verband houdende regelgeving 

inzake parameters vervoersinfrastructuur  

2  

3 — duurzaam vervoer — Hervorming 

2: Hervorming van het openbaar 

personenvervoer  

Mijlpaal  
Nieuwe wet op het openbaar 

personenvervoer  

3  

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Hervorming 2: Definitie van het begrip 

“bijzondere onderwijsbehoeften van 

kinderen en leerlingen” en 

ontwikkeling van een model voor 

subsidiabele steunmaatregelen op het 

gebied van onderwijs en onderwijs, 

met inbegrip van hun 

financieringsstelsel  

Mijlpaal  

Inwerkingtreding van de herdefiniëring 

van het begrip “bijzondere 

onderwijsbehoeften”   

4  

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Hervorming 3: Hervorming van het 

systeem van advisering en preventie en 

waarborging van systematische 

gegevensverzameling op het gebied 

van de bevordering van de geestelijke 

gezondheid voor kinderen, leerlingen 

en studenten  

Mijlpaal  

Inwerkingtreding van de wetgeving die 

het alomvattende systeem van advisering 

in het leven roept  

5  

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Hervorming 4: Toepassing van 

instrumenten om voortijdig 

schoolverlaten te voorkomen en 

studieprogramma’s van het F-type aan 

te passen  

Mijlpaal  

Inwerkingtreding van wetswijzigingen 

die gericht zijn op: Uitbreiding van de 

mogelijkheid om lager secundair 

onderwijs te verwerven in het lager 

secundair beroepsonderwijs (BOO) 

optimalisering van NSOV-programma’s 

in reactie op de behoeften van de 

arbeidsmarkt en het aanbod van NSOV-

programma’s in verhouding tot de 

onderwijsbehoeften van de doelgroep van 

leerlingen  

6  

7 — onderwijs voor de eeuw 21 — 

Hervorming 1: Onderwijsinhoud en -

hervorming — hervorming van het 

curriculum en het leerboek  

Mijlpaal  

Goedkeuring van de definitieve versie 

van het nieuwe curriculum voor alle 

basisscholen en lagere middelbare 

scholen in meerjarige onderwijscycli  

7  

7 — onderwijs voor de eeuw 21 — 

Hervorming 2: Leerkrachten 

voorbereiden en ontwikkelen op 

nieuwe inhoud en vorm van lesgeven  

Mijlpaal  

Inwerkingtreding van de wetswijzigingen 

om de kwaliteit van de vaardigheden van 

onderwijzend en professioneel personeel 

te verbeteren en hen te motiveren tot 

levenslange professionele ontwikkeling  

8  

11 — moderne en toegankelijke 

gezondheidszorg — Hervorming 4 

Optimalisering van het netwerk voor 

acute gezondheidszorg en nieuwe 

definitie van spoedeisende 

gezondheidszorg  

Mijlpaal  

Wijziging van de wet inzake het 

Optimale ambulancenetwerk en nieuwe 

definitie van spoedeisende 

gezondheidszorg  
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

9  

13 — toegankelijke en hoogwaardige 

sociale en gezondheidszorg op lange 

termijn — Hervorming van de 

integratie en financiering van sociale 

en gezondheidszorg op lange termijn  

Mijlpaal  
Nieuw wetgevingskader voor langdurige 

gezondheidszorg en palliatieve zorg  

10  

14 — verbetering van het 

ondernemingsklimaat — Hervorming 

1: Vermindering van de regeldruk voor 

het bedrijfsleven  

Mijlpaal  

invoering van de nieuwe instrumenten ter 

vermindering van de regeldruk: 

Tenuitvoerlegging van de “1-2-out” -

regel — Invoering van ex-postevaluatie 

van bestaande verordeningen 

(wetgevings- en niet-

wetgevingsmateriaal) — Invoering van 

bescherming tegen ongerechtvaardigde 

goldplating  

11 

14 — verbetering van het 

ondernemingsklimaat — Hervorming 

3: Hervorming van 

overheidsopdrachten — digitalisering 

van aanbestedingsprocedures  

Mijlpaal  

Digitalisering van openbare 

aanbestedingsprocedures via één 

elektronisch platform.  

12  

14 — verbetering van het 

ondernemingsklimaat — Hervorming 

2: Hervorming van het 

insolventiekader — aanpassing van de 

wetgeving  

Mijlpaal  Hervorming van het insolventiekader  

13  

15 — hervorming van het gerechtelijk 

apparaat — Hervorming 1: 

Hervorming van de gerechtelijke kaart 

— Wetgeving  

Mijlpaal  
De invoering van het nieuwe netwerk van 

rechtbanken   

14  

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — - Hervorming 3: 

Optimalisering van crisisbeheersing  

Mijlpaal  
Inwerkingtreding van de 

geoptimaliseerde crisisbeheersing  

15  

18 — gezonde, houdbare en 

concurrerende overheidsfinanciën — 

Hervorming 1: Verbetering van de 

houdbaarheid van het pensioenstelsel  

Mijlpaal  Hervorming pensioenstelsels   

      
Bedrag van de 

tranche  
EUR 923 828 000 

  

5. Vijfde tranche (niet-terugbetaalbare steun):   

  

Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

1  

2 — renovatie van gebouwen — 

Hervorming 2:  Meer transparantie en 

stroomlijning van de besluiten van de 

Monumenten Raad van de Slowaakse 

Republiek  

Mijlpaal  

Methodologieën voor het 

besluitvormingsproces van de 

Monumenten Board van de Slowaakse 

Republiek  



 

262 
 

Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

2  

3 — duurzaam vervoer — Hervorming 

2: Hervorming van het openbaar 

personenvervoer  

Mijlpaal  

Tenuitvoerlegging van een 

geoptimaliseerd tijdschema voor het 

spoorvervoer  

3  

4 — decarbonisatie van de industrie — 

Hervorming 1: De stopzetting van de 

elektriciteitsproductie op basis van 

steenkool in de kerncentrale van 

Nováky en de transformatie van de 

regio Upper Nitra  

Mijlpaal  
Overgang van steenkool naar de regio 

Upper Nitra  

4 

5 — aanpassing aan de 

klimaatverandering — Hervorming 1: 

Hervorming van de ruimtelijke 

ordening 

Mijlpaal 
De hervorming van de ruimtelijke 

ordening 

5  

5 — aanpassing aan de 

klimaatverandering — Investeringen 1: 

Aanpassing van regio’s aan de 

klimaatverandering, met bijzondere 

aandacht voor natuurbehoud en de 

ontwikkeling van biodiversiteit  

Doel  
Vastgoedovereenkomst met particuliere 

grondeigenaren (in ha)  

6  

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Hervorming 5: Ondersteuning van 

desegregatie op school  

Mijlpaal  

Goedkeuring van wetswijzigingen 

waarbij de definitie van “op scholen” in 

de wetgeving wordt opgenomen en de 

ontwikkeling van methodologisch 

materiaal voor de uitvoering van 

desegregatie  

7  

7 — onderwijs voor de eeuw 21 — 

Hervorming 2: Leerkrachten 

voorbereiden en ontwikkelen op 

nieuwe inhoud en vorm van lesgeven  

Doel  

Percentage leerkrachten dat speciaal is 

opgeleid ter voorbereiding van het 

nieuwe curriculum inclusief onderwijs en 

digitale vaardigheden   

8  

8 — verbetering van de prestaties van 

Slowaakse instellingen voor hoger 

onderwijs — Hervorming 1: Wijziging 

van de financiering voor universiteiten, 

met inbegrip van de invoering van 

prestatiecontracten  

Doel  
Met openbare universiteiten gesloten 

prestatiecontracten (in procenten)   

9 

8 — verbetering van de prestaties van 

Slowaakse instellingen voor hoger 

onderwijs — 

Investering 1: Wetenschap op 

topniveau. steun voor de strategische 

strategie 

ontwikkeling van universiteiten 

Mijlpaal 

Ten minste 2 oproepen tot het indienen 

van voorstellen ter ondersteuning van de 

strategische ontwikkeling van 

universiteiten 

10 

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Investeringen 3: 

Wetenschap op topniveau 

Doel 
Aantal ondersteunde excellente 

onderzoekers 
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

11 

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Investeringen 6: Financiële 

instrumenten ter ondersteuning van 

innovatie 

Mijlpaal 

Lancering en uitvoering van financiële 

instrumenten ter ondersteuning van 

innovatie 

12 

11 — moderne en toegankelijke 

gezondheidszorg — Hervorming 3: 

Centralisatie van het beheer van de 

grootste ziekenhuizen  

Mijlpaal  

Oprichting van een centraal orgaan voor 

ziekenhuisbeheer vanuit organisatorisch, 

operationeel en economisch oogpunt  

13  

13 — toegankelijke en hoogwaardige 

samenleving op lange termijn — 

gezondheidszorg — Hervorming 1: 

Beschikbare en hoogwaardige sociale 

zorg op lange termijn — Hervorming 

van de integratie en financiering van 

sociale en gezondheidszorg op lange 

termijn 

Mijlpaal  

Publicatie van het concept van de 

financiering van sociale diensten voor het 

publieke debat  

14 

13 — toegankelijke en hoogwaardige 

sociale en gezondheidszorg op lange 

termijn — Hervorming 2: Beoordeling 

van zorgbehoeften 

Mijlpaal Eenmaking van het beoordelingssysteem 

15 

13 — toegankelijke en hoogwaardige 

samenleving op lange termijn — 

gezondheidszorg — Hervorming 3: 

Hervorming van het toezicht op de 

sociale zorg en verschaffing van 

infrastructuur voor de uitvoering ervan 

Doel 

Oprichting van een gemeenschappelijk 

toezichtsysteem met hoofdkantoor en 8 

bijkantoren 

16 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 1: 

Instrumenten en capaciteit voor de 

bestrijding van corruptie en witwassen  

Mijlpaal  

Zorgen voor de nodige infrastructuur ter 

ondersteuning van de bestrijding van 

witwassen en corruptie   

17 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 1: 

Instrumenten en capaciteit voor de 

bestrijding van corruptie en witwassen  

Doel  

Omscholing van politiefunctionarissen in 

financieel onderzoek en analytische 

activiteiten  

18 

17 — digitale Slowakije — 

Hervorming 1: E-overheidsoplossingen 

creëren voor prioritaire levenssituaties  

Mijlpaal  
Routekaart voor prioritaire 

levenssituaties  

19 

17 — digitale Slowakije — 

Hervorming 2: Centraal beheer van IT-

middelen  

Mijlpaal  
Centraal platform voor het gebruik van 

IT-hulpmiddelen (digitale marktplaats)  
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

20 

19 — REPowerEU — Hervorming 2 

— Submaatregel 2: Actieplan voor 

waterstof 

Mijlpaal Publicatie van het waterstofactieplan 

21 

19 — REPowerEU — Investeringen 

1.4: Modernisering en digitalisering 

van het transmissiesysteem en de 

regionale distributiesystemen — het 

Energy Data Centre 

Mijlpaal 
Inbedrijfstelling van het Energy Data 

Centre 

      
Bedrag van de 

tranche  
EUR 570 388 736  

  
 

6. Zesde Instalment (niet-terugvorderbare steun):    

 

Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming of 

investering)  
Mijlpaal/Doe

lstelling  
Naam  

1 

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Hervorming 1: 1. Zorgen voor voorwaarden 

voor de uitvoering van verplicht 

kleuteronderwijs voor kinderen van vijf jaar 

en invoering van een wettelijk recht op een 

plaats in kleuterscholen of andere 

aanbieders van kleuteronderwijs vanaf de 

leeftijd van drie jaar  

Mijlpaal 

Inwerkingtreding van een nieuw prescriptief 

financieringssysteem voor kleuteronderwijs 

op basis van de werkelijke personeels- en 

operationele kosten van de betrokken 

faciliteit, en het bereiken van het 

inschrijvingspercentage van kinderen van 

vier jaar. 

2 

7 — onderwijs voor de eeuw 21 — 

Hervorming 1: Hervorming van de 

onderwijsinhoud en -vorm 

Doel  
Oprichting van een netwerk van regionale 

steuncentra  

3 

9 — efficiëntere governance en versterking 

van de financiering van O & O & I — 

Investeringen 5: Onderzoek en innovatie 

voor de digitalisering van de economie  

Doel  

Aantal OOI-projecten dat is geselecteerd in 

het kader van de oproepen tot het indienen 

van voorstellen om de uitdagingen van de 

digitale transformatie aan te pakken.  

4 

9 — efficiëntere governance en versterking 

van de financiering van O & O & I — 

Investeringen 2: Steun voor samenwerking 

tussen bedrijven, de academische wereld en 

organisaties voor zeldzame ziekten   

Doel 
 Aantal samenwerkingsprojecten en 

vouchers  

5 

9 — efficiëntere governance en versterking 

van de financiering van O & O & I — 

Investeringen 4: Onderzoek en innovatie 

om de economie koolstofvrij te maken  

Doel  

Aantal geselecteerde projecten om de 

uitdagingen van de groene transitie aan te 

pakken   

6 

10 — aantrekken en behouden van talenten 

— Investeringen 1: Ondersteunende 

instrumenten en bijstand voor specifieke 

doelgroepen 

Doel 
Aantal éénloketsystemen voor integratie in 

Slowakije 
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming of 

investering)  
Mijlpaal/Doe

lstelling  
Naam  

7  

10 — aantrekken en behouden van talent- 

Investeringen 1: Ondersteunende 

instrumenten en bijstand voor specifieke 

doelgroepen 

Doel  
Aantal begunstigden dat gebruikmaakt van 

het migratie-informatiecentrum van de IOM   

8  

10 — aantrekken en behouden van talent- 

Investeringen 3: Beurzen voor binnen- en 

buitenlandse getalenteerde studenten  

Doel  
Aantal toegekende beurzen voor 

getalenteerde studenten  

9 

11 — moderne en toegankelijke 

gezondheidszorg — Investeringen 3: 

Digitalisering op gezondheidsgebied  

Doel Toename van het aanbod van 

atriumfibrillatieoperaties 

10 

14 — verbetering van het 

ondernemingsklimaat — Investeringen 1: 

Vermindering van de regeldruk voor het 

bedrijfsleven  

Mijlpaal  
Vermindering van de administratieve lasten 

voor ondernemers  

11 

14 — verbetering van het 

ondernemingsklimaat — Investeringen 2: 

Digitalisering van insolventieprocedures 

 Mijlpaal 
Één volledig gedigitaliseerd 

insolventieproces is volledig operationeel.   

12 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 2: Uitrusting en 

digitalisering van de politie — opleiding  

Doel  
Opleiding in verband met de hervorming van 

de politie wordt uitgerold  

13 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 4: Versterking 

van de bestuurlijke capaciteit op 

verschillende overheidsniveaus — 

oprichting van gemeenschappelijke 

dienstencentra  

Doel  
Oprichting van gemeenschappelijke 

dienstencentra  

14 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Hervorming 4: Controle en 

audit 

Mijlpaal 

Vaststelling van a) een methodologie voor 

het beheer van corruptierisico’s en b) 

procedures voor het toezicht door het NIKA 

op de uitvoering van die methode 

15 

17 — digitale Slowakije — Investeringen 

6: Preventieve maatregelen, snelheid van 

opsporing en oplossing van incidenten 

(ITVS — Informatietechnologieën voor 

overheidsdiensten) 

Doel 
Aantal beveiligde IT-systemen in het 

openbaar bestuur 

16 

19 — REPowerEU — Hervorming 1 — 

Submaatregel 3: Ondersteuning 

warmtepomp 

Mijlpaal 
Inwerkingtreding van de wetswijziging van 

de waterwet nr. 364/2004 

17 

19 — REPowerEU — Hervorming 2 — 

Submaatregel 1: Ontwikkeling van 

methodologieën en 2 proefgebieden die 

geschikt zijn voor de ontwikkeling van 

windenergie 

Mijlpaal 

Inwerkingtreding van wetgeving inzake “go-

to” -gebieden voor hernieuwbare energie en 

publicatie van de methode voor de 

vaststelling van “go-to” -gebieden 

18 

19 — REPowerEU — Hervorming 2 — 

Submaatregel 3: Integratie van 

hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet  

Mijlpaal 

Maatregelen om de aansluiting van 

hernieuwbare energie op het net te 

stroomlijnen en te versnellen 

19 
19 — REPowerEU — Hervorming 6: 

Vaardigheden voor de groene transitie 
Mijlpaal 

Nieuwe opleidingsmodules in 

onderwijsprogramma’s van middelbare 

scholen en een opleidingsprogramma voor 

leerkrachten en volwassenen 

      
Bedrag van de 

tranche  
683 EUR 255 024.26 
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7. Zevende tranche (niet-terugvorderbare steun):   

  

Volgnummer  
Gerelateerde maatregel 

(hervorming of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

1  

4 — decarbonisatie van de industrie — 

Investeringen 2: Zorgen voor de 

werking van de Slowaakse milieu-

inspectie in verband met 

decarbonisatie  

Mijlpaal  
Capaciteitsverhogende investeringen voor 

de Slowaakse milieu-inspectie   

2  

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Hervorming 4: Studieprogramma’s 

van het F-type aanpassen 

Mijlpaal  
 

F-programma’s aangepast 

3  

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Investeringen 1: Wegnemen van 

belemmeringen in schoolgebouwen   

Doel  
Opheffing van architectonische barrières 

op middelbare scholen  

4  

11 — moderne en toegankelijke 

gezondheidszorg — Hervorming 3 — 

centralisatie van het beheer van de 

grootste ziekenhuizen  

Doel  
Aantal ziekenhuizen dat betrokken is bij 

het centrale beheersysteem  

5 

11 — moderne en toegankelijke 

gezondheidszorg — Investeringen 1 

Ondersteuning van de opening van 

nieuwe eerstelijnszorg  

Mijlpaal 

Het publiek roept op tot de invoering van 

nieuwe ambulante 

eerstelijnszorgpraktijken 

6  

12 — menselijke, moderne en 

toegankelijke geestelijke 

gezondheidszorg — Hervorming 1: 

Gecoördineerde interministeriële 

samenwerking en regelgeving  

Mijlpaal  

Oprichting van één entiteit voor 

geestelijke gezondheid en uitbreiding van 

de bevoegdheden voor een vereniging 

voor psychologen 

7 

12 — menselijke, moderne en 

toegankelijke geestelijke 

gezondheidszorg — Investeringen 8: 

Opleiding op het gebied van 

geestelijke gezondheid voor het 

personeel  

Doel  
Aantal personen dat is opgeleid in 

geestelijke gezondheidszorg 

8  

13 — toegankelijke en hoogwaardige 

sociaal-medische zorg van hoge 

kwaliteit — Uitbreiding en herstel van 

de nazorg- en verpleegcapaciteit  

Mijlpaal  
Uitbreiding en vernieuwing van 

thuisverplegers 

9  

13 — toegankelijke en hoogwaardige 

sociaal-medische zorg van hoge 

kwaliteit — Uitbreiding en herstel van 

de capaciteiten voor palliatieve zorg   

Doel  

Uitbreiding en vernieuwing van het 

netwerk van mobiele ziekenhuizen 

(indicator: aantal nieuwe en hergebouwde 

aanbieders)  

10  

14 — verbetering van het 

ondernemingsklimaat — Investeringen 

1: Vermogen tot hervormingen om de 

regeldruk te verminderen    

Mijlpaal  

Toepassing van de 1-in 2-outregel, het 

beginsel van bescherming tegen 

ongerechtvaardigde goldplating en ex-

postevaluaties van bestaande 

regelgeving   

11 

15 — gerechtelijke hervorming — 

Investeringen 2: Digitalisering en 

analysecapaciteit  

Doel  
Modernisering van de IT-apparatuur voor 

het gerechtspersoneel   

12 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen, — Investeringen 2: 

Uitrusting en digitalisering van de 

politie — nieuwe of verbeterde 

Mijlpaal  

Vereenvoudiging van de procedures voor 

verblijfsvergunningen om de procedures 

voor het publiek te vereenvoudigen  
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel 

(hervorming of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

modules van het informatiesysteem 

voor de registratie van buitenlandse 

ingezetenen (IS ECU) 

13 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 2: 

Uitrusting en digitalisering van de 

politie — wederopbouw van 

gebouwen  

Mijlpaal  

Omvang van de gerenoveerde 

vloeroppervlakte van politiegebouwen om 

de energie-intensiteit van gebouwen te 

verminderen (in m²)  

14 
17 — digitale Slowakije — 

Investeringen 5: Hackathons  
Doel  Aantal georganiseerde hackathons  

15 

19 — REPowerEU — Hervorming 1 

— Submaatregel 1: Wijzigingen in de 

wetgeving en de procedures om de 

afgifte van milieuvergunningen te 

versnellen 

Mijlpaal 
Inwerkingtreding van wijzigingen in de 

wetgeving en de procedure 

16 

19 — REPowerEU — Hervorming 1 

— Submaatregel 5: Voorbereiding van 

een beoordeling van de trajecten voor 

duurzaam gebruik en aanbod van 

biomassa in Slowakije voor de periode 

2025-2035 

Mijlpaal 

Beoordeling van de trajecten voor 

duurzaam gebruik van biomassa en 

levering van biomassa in Slowakije 

17 

19 — REPowerEU — Hervorming 2 

— Submaatregel 2 — Actieplan 

waterstof 

Mijlpaal 
Maatregelen ter bevordering van het 

gebruik van waterstof 

18 

19 — REPowerEU — Hervorming 4: 

Beheer van gebouwen van de centrale 

overheid 

Mijlpaal 
Strategie voor het beheer van de 

gebouwen van de centrale overheid 

      
Bedrag van de 

tranche  
761 EUR 212 461.02 

  

8. Achtste tranche (niet-terugvorderbare steun):   

  

Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

1 

5 — aanpassing aan de 

klimaatverandering — Hervorming 2: 

Hervorming van natuur- en 

waterbeheer aan landzijde 

Mijlpaal 
Voltooiing van het zoneringsproces van 

het nationaal park 

2 

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Hervorming 2: De definitie van het 

concept van speciale 

onderwijsbehoeften van kinderen en 

leerlingen en de ontwikkeling van een 

model voor subsidiabele 

steunmaatregelen in het onderwijs, met 

inbegrip van hun financieringssysteem 

Doel 
Aantal opgeleide personen dat leraar of 

onderwijsspecialist is  
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

3 

6 — toegankelijkheid, ontwikkeling en 

kwaliteit van inclusief onderwijs — 

Hervorming 5: Bevordering van 

desegregatie op school  

Mijlpaal  
Invoering van desegregatienormen  

 

4  

7 — onderwijs voor de eeuw 21 — 

Hervorming 1: Hervorming van de 

onderwijsinhoud en -vorm  

Mijlpaal  

Uitvoering van de hervorming van het 

leerplan en nieuw leermateriaal voor 

scholen 

5  

7 — onderwijs voor de eeuw 21 — 

Hervorming 1: Hervorming van de 

onderwijsinhoud en -vorm 

Mijlpaal  
Invoering van een online eindexamen 

(maturita) voor alle middelbare scholen  

6  

7 — onderwijs voor de 21e eeuw — 

Investeringen 1: Digitale infrastructuur 

op scholen   

Doel 

Scholen die zijn uitgerust met 

basisniveau van digitale apparatuur 

 

7 

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Investeringen 1: 

Bevordering van internationale 

samenwerking en deelname aan 

Horizon Europa en EIT-projecten  

Doel 

Aantal ondersteunde projecten gericht op 

het vergroten van de deelname aan 

oproepen tot het indienen van voorstellen 

in het kader van Horizon Europa  

8  

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Investeringen 2: Steun 

voor samenwerking tussen bedrijven, 

de academische wereld en organisaties 

voor zeldzame ziekten  

Mijlpaal  

Uitvoering van oproepen tot het indienen 

van projecten ter ondersteuning van de 

samenwerking tussen bedrijven, 

universiteiten en organisaties voor 

zeldzame ziekten en vouchers 

9 

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Investeringen 3: 

Wetenschap op topniveau  

Mijlpaal 

 

Uitvoering van oproepen ter 

ondersteuning van excellente 

onderzoekers   

10 

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Investeringen 4: 

Onderzoek en innovatie om de 

economie koolstofvrij te maken  

Mijlpaal 

 

Uitvoering van oproepen voor 

thematische vraaggestuurde projecten om 

de uitdagingen van de groene transitie 

aan te pakken 

11 

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van O 

& O & I — Investeringen 5: 

Onderzoek en innovatie voor de 

digitalisering van de economie  

Mijlpaal 

 

Uitvoering van oproepen voor 

thematische vraaggestuurde projecten om 

de uitdagingen van de digitale transitie 

aan te pakken 
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

12 

10 — aantrekken en behouden van 

talent- Investeringen 4: Bevordering 

van internationalisering in de 

academische omgeving  

Doel  

Aantal projecten gericht op 

internationalisering van Slowaakse 

instellingen voor hoger onderwijs of 

onderzoeksinstellingen  

13 

11 — moderne en toegankelijke 

gezondheidszorg — Hervorming 1 

Optimalisering van het 

ziekenhuisnetwerk (VN)  

Doel  

Aandeel van de geherprofileerde 

ziekenhuizen (toegestaan binnen het 

toepassingsgebied van algemene en 

gespecialiseerde ziekenhuizen) in het 

kader van het nieuwe ziekenhuisnetwerk  

14 

11 — moderne en toegankelijke 

gezondheidszorg — Investeringen 3 

Digitalisering in de gezondheidszorg  

Doel  

Aanbesteding centraal integratieplatform 

(CIP) voor 19 centraal beheerde openbare 

ziekenhuizen 

15 

12 — menselijke, moderne en 

toegankelijke geestelijke 

gezondheidszorg — Investeringen 2: 

Oprichting van detentiecentra  

Mijlpaal  Patiëntencapaciteit van detentiecentra  

16 

12 — menselijke, moderne en 

toegankelijke geestelijke 

gezondheidszorg — Investeringen 3: 

Opbouw van gemeenschapscentra voor 

geestelijke gezondheidszorg 

Doel  
Aantal in de gemeenschap opgerichte 

centra voor geestelijke gezondheidszorg 

17 

12 — menselijke, moderne en 

toegankelijke geestelijke 

gezondheidszorg — Investeringen 7: 

Humanisering van institutionele 

psychiatrische zorg  

Mijlpaal  
Reconstructie van institutionele 

psychiatrische zorg 

18 

13 — toegankelijke en hoogwaardige 

sociale en gezondheidszorg op lange 

termijn — Hervorming 1: Beschikbare 

en hoogwaardige langdurige zorg — 

Hervorming van de integratie en 

financiering van sociale en 

gezondheidszorg op lange termijn 

Mijlpaal 

Het nieuwe financieringssysteem voor 

sociale diensten — invoering van een 

persoonlijke begroting 

19 

13 — toegankelijke en hoogwaardige 

sociale en gezondheidszorg op lange 

termijn — Investeringen 3: Uitbreiding 

en herstel van de capaciteit voor 

palliatieve zorg 

Mijlpaal  

Uitbreiding en vernieuwing van de 

capaciteit voor palliatieve zorg in 

woningen 

20 

15 — hervorming van het gerechtelijk 

apparaat — Investeringen 1: 

Reorganisatie van rechtbanken — 

Bouw/aanbesteding van nieuwe 

gebouwen   

Doel 
Oppervlakte van de gebouwde of 

gekochte gerechtsgebouwen (in m²)   
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel (hervorming 

of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

21  

15 — gerechtelijke hervorming — 

Investeringen 2: Digitalisering en 

analysecapaciteit  

Mijlpaal  

Oprichting van een analytisch 

ondersteuningsplatform voor toegang tot 

jurisprudentie in rechtbanken  

22 

17 — digitale Slowakije — 

Investeringen 3: Deelnemen aan 

Europese meerlandenprojecten in 

verband met de digitale economie   

Mijlpaal 
Supercomputer voor de Slowaakse 

Republiek   

23 

17 — digitale Slowakije — 

Investeringen 6: Preventieve 

maatregelen, snelheid van opsporing 

en oplossing van incidenten (ITVS — 

Informatietechnologieën voor 

overheidsdiensten) 

Mijlpaal  

Veiligheidsaudits van IT-systemen en -

toepassingen in het openbaar bestuur en 

reconstructie van beveiligde ruimten voor 

kritieke infrastructuur   

24 

19 — REPowerEU — Hervorming 1 

— Submaatregel 4: Centrum voor 

beste beschikbare technologie 

Doel 

Oprichting van een centrum voor de beste 

beschikbare technologie (BBT) en 

verstrekking van BBT-

referentiedocumenten 

25 

19 — REPowerEU — Hervorming 1 

— Submaatregel 6: Ontwikkeling en 

bevordering van de productie van 

biomethaan, organische meststoffen en 

de circulaire bio-economie 

Mijlpaal 

Ontwikkeling en bevordering van de 

productie van biomethaan, organische 

meststoffen en de circulaire bio-economie 

26 

19 — REPowerEU — Hervorming 2 

— Submaatregel 1: Ontwikkeling van 

methodologieën en vaststelling van 2 

“go-to gebieden” die geschikt zijn 

voor de ontwikkeling van windenergie 

Doel 

Oprichting van proef-tot-gebieden die 

geschikt zijn voor de ontwikkeling van 

windenergie. Vaststelling en toepassing 

van de definitieve methode voor de 

vaststelling van “go-to” -gebieden.  

27 

19 — REPowerEU — Investeringen 4: 

Ondersteuning van de renovatie van 

huishoudens die met energiearmoede 

worden bedreigd — lichte 

renovatieregeling 

Doel 

Aantal gerenoveerde woningen van 

mensen die met energiearmoede worden 

bedreigd 

28 

19 — REPowerEU — Investeringen 7: 

uitrusting van scholen en 

lerarenopleiding 

Mijlpaal 

Nieuwe opleidingsmodules in 

onderwijsprogramma’s van middelbare 

scholen die in het schooljaar 2025/26 

worden aangeboden 

      
Bedrag van de 

tranche  
735 EUR 378 735.71 
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9. Negende tranche (niet-terugvorderbare steun):   

  

Volgnummer  
Gerelateerde maatregel 

(hervorming of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

1  

1 — hernieuwbare energiebronnen 

en energie-infrastructuur — 

Investeringen 1:  Bouw van nieuwe 

hernieuwbare energiebronnen  

Doel  
Nieuwe capaciteit voor hernieuwbare 

energiebronnen    

2  

1 — hernieuwbare energiebronnen 

en energie-infrastructuur — 

Investeringen 2: Modernisering van 

de bestaande hernieuwbare 

energiebronnen (repowering)  

Doel  
Gereconstrueerde hernieuwbare-

energiebroncapaciteit  

3  

1 — hernieuwbare energiebronnen 

en energie-infrastructuur — 

Investeringen 3: Meer flexibiliteit 

van elektriciteitssystemen met het 

oog op een grotere integratie van 

hernieuwbare energie   

Doel  

Cumulatieve capaciteitstoename van 

installaties waardoor de flexibiliteit 

van energiesystemen toeneemt   

4  

2 — renovatie van gebouwen — 

Investeringen 1: Verbetering van 

de energie-efficiëntie van 

gezinswoningen   

Doel  

Aantal gerenoveerde gezinswoningen 

dat ten minste 30 % besparing op 

primaire energie oplevert   

5  

2 — renovatie van gebouwen — 

Investeringen 2:  Renovatie van 

historische en beursgenoteerde 

openbare gebouwen   

Doel  

Vloeroppervlakte van gerenoveerde 

openbare historische en 

beursgenoteerde gebouwen die 

gemiddeld ten minste 30 % van de 

besparing op primaire energie oplevert 

6  

3 — duurzaam vervoer — 

Hervorming 2: Hervorming van het 

openbaar personenvervoer  

Doel  

Aantal zelfbesturende regio’s waar 

tariefintegratie is ingevoerd om met 

meerdere vormen van openbaar 

vervoer of met vervoerders per ticket 

te kunnen reizen  

7  

3 — duurzaam vervoer — 

Investeringen 1: Ontwikkeling van 

koolstofarme 

vervoersinfrastructuur  

Doel  
Lengte van nieuwe fietsinfrastructuur 

(km)  

8  

3 — duurzaam vervoer — 

Investeringen 1: Ontwikkeling van 

koolstofarme 

vervoersinfrastructuur  

Doel  

Lengte van de gereviseerde of 

verbeterde infrastructuur voor schone 

passagierstreinen (in km gewogen)  

9  

3 — duurzaam vervoer — 

Investeringen 1: Ontwikkeling van 

koolstofarme 

vervoersinfrastructuur  

Doel  
Lengte van gedeelten van spoorlijnen 

(km)  

10 

3 — duurzaam vervoer — 

Investeringen 2: Bevordering van 

schoon personenvervoer 

Doel  
Aantal aangekochte schone 

reizigerstreinen (gewogen) 

11 

3 — duurzaam vervoer — 

Investeringen 3: Ontwikkeling van 

intermodaal goederenvervoer  

Doel  

Aantal aangekochte intermodale 

vervoerseenheden in Tw2foot 

Equivalent Units    

12 

3 — duurzaam vervoer — 

Investeringen 4: Ondersteuning van 

de ontwikkeling van infrastructuur 

voor voertuigen die op alternatieve 

brandstoffen rijden   

Doel  
Aantal laadpunten of 

waterstoftankpunten in bedrijf.  
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel 

(hervorming of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

13  

4 — decarbonisatie van de 

industrie — Investeringen 1:  De 

werking van de regeling voor het 

koolstofvrij maken van de 

industrie  

Mijlpaal  

Voltooiing van de uitvoering van de 

door de herstel- en veerkrachtfaciliteit 

medegefinancierde projecten voor het 

koolstofvrij maken van de industrie  

14  

5 — aanpassing aan de 

klimaatverandering — 

Investeringen 1: Aanpassing van 

regio’s aan de klimaatverandering, 

met bijzondere aandacht voor 

natuurbehoud en de ontwikkeling 

van biodiversiteit  

Doel  
Herstel van waterlopen (in km van 

gerenoveerde waterlopen)  

15 

5 — aanpassing aan de 

klimaatverandering — 

Investeringen 2: Bouwen aan 

bossen die bestand zijn tegen 

klimaatverandering   

Doel Duurzame herbebossingsactiviteiten   

16 

6 — toegankelijkheid, 

ontwikkeling en kwaliteit van 

inclusief onderwijs — Hervorming 

1: Voorwaarden te scheppen voor 

de uitvoering van verplicht 

kleuteronderwijs voor kinderen 

vanaf 5 jaar en een wettelijk recht 

op een plaats in de kleuterschool of 

andere aanbieders van 

kleuteronderwijs in te voeren vanaf 

3 jaar  

Doel  

 

Aantal gebouwde of gereconstrueerde 

kleuterscholen 

17  

7 — onderwijs voor 21 — 

Investeringen 2: Voltooiing van de 

schoolinfrastructuur  

Doel  
Eliminatie van de “double shift” -

scholen   

18  

8 — verbetering van de prestaties 

van Slowaakse instellingen voor 

hoger onderwijs — Hervorming 5: 

Concentratie van uitmuntende 

onderwijs- en 

onderzoekscapaciteiten  

Mijlpaal  
Universiteiten samenbrengen via 

consortia 

19  

8 — verbetering van de prestaties 

van Slowaakse 

hogeronderwijsinstellingen — 

Investeringen 1: steun voor de 

strategische ontwikkeling van 

universiteiten  

Doel  

Herbouwde of gerenoveerde 

universiteitsruimte en slaapstand met 

een besparing op primaire energie van 

meer dan 30 % (in m2)  

20 

9 — efficiëntere governance en 

versterking van de financiering van 

O & O & I — Investeringen 6: 

Financiële instrumenten ter 

ondersteuning van innovatie  

Doel  

Aantal ondernemingen dat door 

middel van financiële instrumenten 

wordt ondersteund   

21 

10 — aantrekken en behouden van 

talent- Investeringen 2: Versterking 

van de betrekkingen met de 

diaspora 

Doel  
Aantal evenementen ter versterking 

van de betrekkingen met de diaspora  
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel 

(hervorming of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

22 

11 — moderne en toegankelijke 

gezondheidszorg — Investeringen 

2 Nieuw ziekenhuisnetwerk — 

bouw, wederopbouw en uitrusting  

Doel  

Beschikbare ziekenhuisbedcapaciteit 

op het niveau van de bouw van de 

romp en de kern 

23 

11 — moderne en toegankelijke 

gezondheidszorg — Investeringen 

2 Nieuw ziekenhuisnetwerk — 

bouw, wederopbouw en uitrusting  

Doel 
Ziekenhuisbedcapaciteit beschikbaar 

in opgewaardeerde ziekenhuizen 

24 

11 — moderne en toegankelijke 

gezondheidszorg — Investeringen 

4 Bouw en herstel van 

ambulancestations (Ambulance 

Services)  

Doel  
Aantal gebouwde of gereconstrueerde 

ambulancestations  

25 

13 — toegankelijke en 

hoogwaardige sociale en 

gezondheidszorg — Investeringen 

1: Versterking van de capaciteiten 

van de gemeenschap op het gebied 

van sociale zorg   

Mijlpaal  

Versterking van de capaciteit van 

gemeenschapsgebaseerde residentiële 

diensten en gezondheidsgerelateerde 

voorzieningen met geringe capaciteit 

26 

13 — toegankelijke en 

hoogwaardige sociale en 

gezondheidszorg — Investeringen 

1: Versterking van de capaciteiten 

van de gemeenschap op het gebied 

van sociale zorg   

Mijlpaal  
Uitbreiding van de ambulante 

dienstverlening 

27 

13 — toegankelijke en 

hoogwaardige sociale en 

gezondheidszorg — Investeringen 

2: Uitbreiding en herstel van de 

nazorg- en verpleegcapaciteit  

Mijlpaal  

Creëren van nazorgbedden door het 

renoveren van acute en chronische 

bedden of door het bouwen van 

nazorgbedden 

28 

15 — hervorming van het 

gerechtelijk apparaat — 

Investeringen 2: Ondersteunende 

instrumenten voor de hervorming 

van de gerechtelijke kaart — 

Handelsregister en gecentraliseerd 

systeem van justitieel bestuur   

Mijlpaal 

Ontwikkeling en overdracht van een 

IT-systeem — ondernemingsregister 

 

29 

15 — hervorming van het 

gerechtelijk apparaat — 

Investeringen 1: reorganisatie van 

rechtbanken — renovatie van 

gebouwen   

Doel 
Heraangelegde oppervlakte van 

gerechtsgebouwen (in m²)   

30 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 2: 

Uitrusting en digitalisering van de 

politie — Geautomatiseerd systeem 

voor het opsporen van 

verkeersovertredingen  

Mijlpaal  
Verbetering van het systeem voor het 

opsporen van verkeersovertredingen 

31 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 2: 

Uitrusting en digitalisering van de 

politie — platform voor artificiële 

intelligentie 

Mijlpaal 
Nieuw platform voor artificiële 

intelligentie 
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel 

(hervorming of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

32 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 3: 

Modernisering van het brand- en 

reddingssysteem — opbouw van 

een netwerk van geïntegreerde 

veiligheidscentra  

Mijlpaal  

Oprichting van een geïntegreerd 

beveiligingscentrum en een virtueel 

geïntegreerd beveiligingscentrum 

33 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 3: 

Modernisering van het brand- en 

reddingssysteem — vernieuwing 

van de brandweergebouwen  

Doel  
Modernisering van de 

brandbestrijdingsstations  

34 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 4: 

Versterking van de bestuurlijke 

capaciteit op verschillende 

overheidsniveaus — Nieuwe 

hardwareapparatuur voor 

overheidsdiensten 

Mijlpaal 

Nieuwe hardwareapparatuur voor 

overheidsdiensten (ministerie van 

Binnenlandse Zaken van het SR) 

35 

16 — bestrijding van corruptie en 

witwassen — Investeringen 4: 

Versterking van de bestuurlijke 

capaciteit op verschillende 

overheidsniveaus — Nieuwe 

hardwareapparatuur voor 

overheidsdiensten 

Mijlpaal 
Nieuwe hardwareapparatuur voor 

overheidsdiensten 

36 

17 — digitale Slowakije — 

Investeringen 1: Betere diensten 

voor burgers en bedrijven  

Doel  

Aantal prioritaire levenssituaties die 

met behulp van e-

overheidsoplossingen zijn opgestart en 

ter beschikking van het publiek zijn 

gesteld 

37 

17 — digitale Slowakije — 

Investeringen 2: Digitale 

transformatie van de openbare 

dienstverlening  

Doel  
Digitale transformatie van processen 

van afdelingen in het openbaar bestuur 

38 

17 — digitale Slowakije — 

Investeringen 3: Deelnemen aan 

Europese meerlandenprojecten in 

verband met de digitale economie  

Doel  Uitbetaling van 8 711 034,58 EUR 

39 

17 — digitale Slowaakse 

Investeringen 4: Steun voor 

projecten die gericht zijn op de 

ontwikkeling van digitale 

technologieën en infrastructuur 

Doel  Uitbetaling van 7 908 365,43 EUR  

40 

17 — digitale Slowakije — 

Investeringen 4: Steun voor 

projecten die gericht zijn op de 

ontwikkeling van digitale 

technologieën en infrastructuur 

Doel  
Aantal projecten voor de ontwikkeling 

van digitale technologieën  

41 

17 — digitale Slowaakse 

Hervorming 5: Opleiding en 

vaardigheden op het gebied van 

cyberbeveiliging (ITVS — 

Informatietechnologieën voor 

overheidsdiensten) 

Doel  

Aantal IT-medewerkers in het 

openbaar bestuur dat is opgeleid op 

het gebied van cyberbeveiliging   
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel 

(hervorming of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

42 

17 — digitale Slowaakse 

Investeringen 7: Digitale 

vaardigheden van ouderen of 

kansarmen 

Doel  

Aantal senioren en kansarmen die zijn 

opgeleid in digitale 

basisvaardigheden  

43 

18 — gezonde, houdbare en 

concurrerende overheidsfinanciën 

— Hervorming 3: Hervorming van 

het beheer van 

overheidsinvesteringen  

Mijlpaal  

Toepassing van de methodologie voor 

de procedures voor de voorbereiding 

en prioritering van investeringen  

44 

19 — REPowerEU — Hervorming 

1 — Submaatregel 1: Wijzigingen 

in de wetgeving en de procedures 

om de afgifte van 

milieuvergunningen te versnellen 

Doel 

Technische bijstand voor het 

versnellen en verbeteren van de 

kwaliteit van 

milieuvergunningsprocedures 

45 

19 — REPowerEU — Hervorming 

1 — Submaatregel 2: Verbetering 

van het gebruik van geothermische 

energie 

Doel 
“Passportisering” van geothermische 

wealls 

46 

19 — REPowerEU — 

Investeringen 1.3: Modernisering 

en digitalisering van het 

transmissiesysteem en de regionale 

distributiesystemen — 

modernisering van de 

distributiesystemen 

Doel 

Voltooiing van de investeringen in de 

modernisering van de 

distributienetwerken in de Slowaakse 

Republiek 

47 

19 — REPowerEU — Hervorming 

3: Opzetten van een databank en 

een systeem voor 

gegevensuitwisseling over de 

energieprestatie van gebouwen 

Doel 

Gegevensverzameling van 

energiecertificaten en 

renovatiepaspoorten van openbare 

gebouwen 

48 

19 — REPowerEU — Hervorming 

4: Beheer van gebouwen van de 

centrale overheid 

Mijlpaal 

Oprichting van een centraal 

coördinerend orgaan voor de 

administratieve gebouwen van de 

centrale overheid 

49 

19 — REPowerEU — 

Investeringen 2: Verhoging van de 

energie-efficiëntie van openbare 

gebouwen 

Doel 

Totale vloeroppervlakte van 

gebouwen met geïnstalleerde energie-

efficiëntiemaatregelen 

50 

19 — REPowerEU — 

Investeringen 3: Renovatie van 

openbare historische en op de lijst 

geplaatste gebouwen — SCALE 

UP-maatregel SK-C [C2] -I [I2]  

Doel 
Renovatie van historische en 

beursgenoteerde openbare gebouwen 

51 

19 — REPowerEU — 

Investeringen 4: Ondersteuning van 

de renovatie van huishoudens die 

met energiearmoede worden 

bedreigd — lichte 

renovatieregeling 

Doel Aantal verstrekte raadplegingen 
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Volgnummer  
Gerelateerde maatregel 

(hervorming of investering)  
Mijlpaal/Doelstelling  Naam  

52 

19 — REPowerEU — 

Investeringen 5: Ontwikkeling van 

koolstofarme 

vervoersinfrastructuur — SCALE 

UP-maatregel SK-C [C3] -I [I1.a] 

Doel 

Lengte van heraangelegde of 

verbeterde spoorinfrastructuur voor 

schoon personenvervoer (in gewogen 

km) 

53 

19 — REPowerEU — 

Investeringen 6: Bevordering van 

milieuvriendelijk personenvervoer 

— SCALE UP-maatregel SK-C 

[C3] -I [I2]  

Doel 
Aantal aangekochte schone 

reizigerstreinen (gewogen) 

54 

19 — REPowerEU — 

Investeringen 8: Deel 1 — 

Mededeling over de 

tenuitvoerlegging van het 

REPowerEU-hoofdstuk — SCALE 

UP maatregel SK-C [C16] -I [I4] 

Doel Aantal communicatiecampagnes 

      
Bedrag van de 

tranche  
646 EUR 695 062.02 
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DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN  

1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan 

De monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Slowakije vindt plaats 

overeenkomstig de volgende regelingen:  

Om te zorgen voor duidelijk omschreven taken, bevoegdheden en bevoegdheden, heeft de 

Slowaakse Republiek een specifieke wet inzake de faciliteit voor herstel en veerkracht 

aangenomen en bepaalde wetten gewijzigd (“RRF-wet”). De wet regelt onder meer de selectie van 

de eindontvanger, de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, de wijze waarop financiële 

correcties moeten worden uitgevoerd en onregelmatigheden worden aangepakt, 

belangenconflicten en de verwerking van persoonsgegevens. Er worden ook maatregelen 

ingevoerd om de financiële belangen van de Europese Unie te beschermen op het niveau van elke 

entiteit die bij de uitvoering betrokken is. Het regelt de monitoring van het bereiken van mijlpalen 

en streefdoelen en het systeem voor gegevensverzameling met betrekking tot uiteindelijk 

begunstigden. 

De nationale uitvoerings- en coördinatieautoriteit (NIKA) is het enige loket voor de uitvoering van 

het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan. Het coördineert en leidt de uitvoering en voert controles 

uit op uitvoeringsorganen, tussenpersonen en eindontvangers. Het is verantwoordelijk voor het 

monitoren en beoordelen van de uitvoering van het plan en het bereiken van mijlpalen en 

streefdoelen, en voor het verstrekken van de verzamelde gegevens aan de Commissie op verzoek. 

 

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens 

De nationale uitvoerings- en coördinatieautoriteit (NIKA), als centraal coördinerend orgaan voor 

het herstel- en veerkrachtplan van Slowakije en de uitvoering ervan, is verantwoordelijk voor de 

algemene coördinatie en monitoring van het plan. Het treedt met name op als coördinerend orgaan 

voor het monitoren van de vooruitgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen, voor het 

monitoren en, in voorkomend geval, het uitvoeren van controle- en auditactiviteiten, en voor het 

indienen van betalingsverzoeken bij de Commissie. Het coördineert de rapportage van mijlpalen 

en streefdoelen, relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere 

gegevens, zoals over eindontvangers. Daartoe is een opslagsysteem voor het toezicht op de 

uitvoering van de faciliteit opgezet en operationeel, dat geleidelijk wordt vervangen door het IT-

systeem, ISPO genaamd. 

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Slowakije, na voltooiing 

van de relevante overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage, bij 

de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage in. 

Slowakije zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de onderliggende 

relevante gegevens die de juiste motivering van het betalingsverzoek staven, zowel voor de 

beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 

2021/241 als voor audit- en controledoeleinden. 
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