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PRILOGA 

 

PODROČJE 1: REFORME IN NALOŽBE V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN 

ODPORNOST  

1. Opis reform in naložb 

SESTAVINA 1: ŠT. Obnovljivi viri energije in energetska infrastruktura 

Namen komponente „obnovljivi viri energije in energetska infrastruktura“ slovaškega načrta za 

okrevanje in odpornost je neposredno prispevati k doseganju ciljev glede podnebnih sprememb do 

leta 2030. V skladu s slovaškim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom bo za doseganje 

podnebnih ciljev potreben znaten premik k obnovljivim virom energije v slovaški mešanici 

energetskih virov.  

V zvezi s tem je cilj te komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost podpreti hitrejše 

uvajanje naložb v obnovljive vire energije. Glede na ta cilj bodo reforme posodobile slovaški trg 

električne energije in ustvarile ustrezno zakonodajno okolje. Spremembe zakona bodo zlasti 

izboljšale dostop za nove udeležence na trgu, povečale gotovost in zaupanje v ukrepe državne 

podpore ter izboljšale vključevanje obnovljivih virov energije v slovaško električno omrežje. 

Podpora za naložbe se usmeri v povečanje zmogljivosti novih obnovljivih virov ter nadomestitev 

stare zmogljivosti z novo v obstoječih obratih za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 

vključno s posodobitvijo bioplina, preoblikovanjem obratov za proizvodnjo električne energije iz 

bioplina v obrate za biometan in hidroelektrarne. Naložbe v povečanje prožnosti 

elektroenergetskega omrežja vključujejo podporo novim baterijskim shranjevanjem, vključno z 

rešitvami, ki temeljijo na vodiku, ter povečanje zmogljivosti hidroelektrarn za izravnavo električne 

energije.  

Komponenta vključuje dve reformi in tri naložbe.  

Ti ukrepi prispevajo k zelenemu prehodu in cilju podnebne nevtralnosti ter k izpolnjevanju zavez 

slovaškega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Komponenta krepi strateško 

avtonomijo in varnost Slovaške s povečanjem deleža domačih virov energije, saj znaten del njene 

porabe predstavlja uvoz iz tretjih držav. Naložbe prispevajo k ustvarjanju delovnih mest na lokalni 

ravni, tudi za sektor MSP.  

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep 

v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852.   

Naložbe in reforme prispevajo k obravnavanju priporočila za posamezno državo, ki je bilo 

Slovaški posredovano leta 2020, in sicer da je treba „naložbe osredotočiti na zeleni digitalni 

prehod, zlasti na čisto in učinkovito proizvodnjo ter rabo energije in virov“ (priporočilo za 

posamezno državo št. 3/2020). 
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A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Prilagoditev pravnega okvira za električno energijo  

Namen reforme je izboljšati pravni okvir slovaškega trga električne energije s spremembo zakona 

251/2012 zb. o energiji in zakona 250/2012 zb. o regulaciji v omrežnih industrijah v skladu z 

zahtevami Direktive 2019/944. Poleg tega bo prilagojena pravna struktura olajšala nove dejavnosti 

in dostop udeležencev do trga električne energije (energetske skupnosti, združevalec, 

samoporabnik, shranjevanje električne energije), hkrati pa povečala splošno prožnost 

elektroenergetskega sistema in izboljšala možnosti za priključitev novih obnovljivih virov energije 

na slovaško omrežje.  

Ta reforma (pod mejnikom 2) predvideva tudi ukrep za sprostitev tehničnih zmogljivosti za prenos 

električne energije znotraj domačega elektroenergetskega sistema, ki se olajša s povečanjem 

zmogljivosti profila elektroenergetskih povezav med Slovaško in Madžarsko.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.  

Reforma 2: Pravni okvir za spodbujanje obnovljivih virov energije  

Namen reforme je spodbujati uvajanje novih obnovljivih virov energije. Z novimi spremembami 

zakona se bodo vzpostavili učinkoviti podporni mehanizmi za povečanje deleža obnovljivih virov 

energije v prometnem sektorju, sektorju električne energije in sektorju ogrevanja. Pravni okvir se 

spremeni s spremembo zakonov 309/2009 zb. o spodbujanju obnovljivih virov energije in 

soproizvodnje z visokim izkoristkom ter Zakona 657/2004 zb. o toplotni energiji. 

Reforma vključuje tudi sprejetje dolgoročnega načrta dražbe za nove obnovljive vire energije. Ta 

ukrep prispeva k boljši predvidljivosti skupne nameščene zmogljivosti za obnovljive vire energije 

in ustvarja ugodnejše naložbeno okolje za zasebne vlagatelje. 

Poleg tega reforma vključuje sprejetje naložbenih programov za podporo obnovljivim virom 

električne energije. Ministrstvo za gospodarstvo sprejme dražbeni program za nove obnovljive 

vire energije (povezava z naložbo 1, komponenta 1) in programe podpore za naložbe v 

nadomestitev stare zmogljivosti z novo (povezava z naložbo 2, komponenta 1) in povečanje 

prožnosti elektroenergetskega sistema (povezava z naložbo 3, komponenta 1). Naložbene politike 

shem so strogo skladne z okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo ter 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01) podprtih 

dejavnosti in podjetij. Slovaški načrt za okrevanje in odpornost podpira le naložbe v vodno 

energijo, ki so v skladu s pravnim redom EU.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2022. 

Naložbo 1: Gradnja novih obnovljivih virov električne energije  

Cilj tega ukrepa je podpreti uvajanje naložb v nove obnovljive vire električne energije. Ta ukrep 

sledi vzpostavitvi podporne sheme v okviru reforme 2.  
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Ta ukrep vključuje zagotavljanje novih proizvodnih zmogljivosti, ki so posledica novih 

obnovljivih virov energije, priključenih na omrežje. 

Naložbo 2: Posodobitev obstoječih obnovljivih virov energije (krepitev stare zmogljivosti z 

novo) 

Cilj tega ukrepa je podaljšati tehnološko življenjsko dobo, nadgraditi in povečati učinkovitost 

obstoječih zmogljivosti obnovljivih virov energije (nadomestitev stare zmogljivosti z novo). Ta 

ukrep sledi vzpostavitvi podporne sheme v okviru reforme 2.  

Ta ukrep vključuje obnovo obratov za pridobivanje bioplina, preoblikovanje obratov za 

proizvodnjo električne energije iz bioplina v obrate za biometan in objekte za proizvodnjo 

električne energije iz hidroelektrarn. 

Naložba 3: Povečanje prožnosti elektroenergetskih sistemov za večje vključevanje 

obnovljivih virov energije 

Cilj tega ukrepa je povečati prožnost slovaškega elektroenergetskega omrežja. Ta ukrep sledi 

vzpostavitvi podporne sheme v okviru reforme 2. 

Ta ukrep zajema podpiranje objektov za skladiščenje električne energije in povečanje zmogljivosti 

za izravnavo električne energije v hidroelektrarnah. 
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

ciljne vrednosti) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje 

Opis in jasna 

opredelitev 

vsakega mejnika 

in cilja 

  

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1 1 – obnovljivi viri 

energije in 

energetska 

infrastruktura – 

reforma 1: 

Prilagoditev 

pravnega okvira 

za električno 

energijo 

Mejnik Reforma trga 

električne energije 

 

Začetek veljavnosti 

zakonodajnih 

sprememb Zakona 

o energetiki in 

Zakona o regulaciji 

v omrežnih 

panogah 

 

      Q4 202

2 

Pravni okvir se 

spremeni s 

spremembo zakona 

251/2012 zb. o 

energiji in zakona 

250/2012 zb. o 

regulaciji v 

omrežnih 

industrijah za 

prenos Direktive 

2019/944. Poleg 

tega bo 

posodobljeni 

pravni okvir olajšal 

nove dejavnosti in 

dostop 

udeležencev do 

trga električne 

energije 

(energetske 

skupnosti, 

združevalec, 

samoporabnik, 

shranjevanje 

električne 

energije), hkrati pa 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

ciljne vrednosti) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje 

Opis in jasna 

opredelitev 

vsakega mejnika 

in cilja 

  

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

povečal splošno 

prožnost 

elektroenergetskeg

a sistema in 

izboljšal možnosti 

za priključitev 

novih obnovljivih 

virov energije na 

slovaško omrežje. 

2 1 – obnovljivi viri 

energije in 

energetska 

infrastruktura – 

reforma 1: 

Prilagoditev 

pravnega okvira 

za električno 

energijo  

Mejnik Sprostitev 

omejitev tehničnih 

zmogljivosti za 

prenos električne 

energije v 

slovaškem 

elektroenergetske

m sistemu  

Skupna javna 

izjava Ministrstva 

za gospodarstvo in 

slovaškega 

operaterja 

prenosnega sistema 

Slovenská 

elektrizačná 

prenosová sústava, 

a.s.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 Q2 202

1 

Slovaško 

ministrstvo za 

gospodarstvo in 

slovaški operater 

prenosnega sistema 

električne energije 

Slovenská 

elektrizačná 

prenosová sústava, 

a.s. razglasita 

sprostitev omejitev 

tehničnih 

zmogljivosti za 

prenos električne 

energije v 

slovaškem 

elektroenergetskem 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

ciljne vrednosti) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje 

Opis in jasna 

opredelitev 

vsakega mejnika 

in cilja 

  

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

sistemu in 

povečanje 

zmogljivosti za 

priključitev 

obnovljivih virov 

energije na 

omrežje. Ukrep se 

olajša s 

povečanjem neto 

prenosne 

zmogljivosti 

prenosnih povezav 

z Republiko 

Madžarsko. 

3 1 – obnovljivi viri 

energije in 

energetska 

infrastruktura – 

reforma 2: Pravni 

okvir za 

spodbujanje 

obnovljivih virov 

energije 

Mejnik Okvir za podporo 

naložbam v nove 

obnovljive vire 

energije  

Začetek veljavnosti 

zakonodajnih 

sprememb Zakona 

o spodbujanju 

obnovljivih virov 

energije in 

soproizvodnje z 

visokim 

izkoristkom ter 

Zakona o toplotni 

energiji.  

 

      

Q4 202

2 

Z zakonodajnimi 

spremembami se 

vzpostavijo 

podporni 

mehanizmi za 

povečanje deleža 

obnovljivih virov 

energije v 

prometnem 

sektorju, sektorju 

električne energije 

in sektorju 

ogrevanja. Pravni 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

ciljne vrednosti) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje 

Opis in jasna 

opredelitev 

vsakega mejnika 

in cilja 

  

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

Sprejetje 

dolgoročnega 

načrta dražbe s 

strani ministrstva 

za gospodarstvo    

 
Sprejetje 

naložbenih shem s 

strani ministrstva 

za gospodarstvo za 

spodbujanje novih 

virov električne 

energije iz 

obnovljivih virov 

energije 

(opredeljene v 

naložbi 1), naložbe 

v nadomestitev 

stare zmogljivosti z 

novo (opredeljeno 

v naložbi 2) in 

naložbe za 

povečanje 

prožnosti 

elektroenergetskeg

a sistema 

okvir se spremeni s 

spremembo 

zakonov 309/2009 

zb. o spodbujanju 

obnovljivih virov 

energije in 

soproizvodnje z 

visokim 

izkoristkom ter 

Zakona 657/2004 

zb. o toplotni 

energiji.  

 
Ministrstvo za 

gospodarstvo 

sprejme dolgoročni 

načrt dražbe novih 

obnovljivih virov 

energije, ki 

prispeva k večji 

predvidljivosti 

povečanja 

zmogljivosti novih 

zmogljivosti za 

proizvodnjo 

energije iz 

obnovljivih virov. 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

ciljne vrednosti) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje 

Opis in jasna 

opredelitev 

vsakega mejnika 

in cilja 

  

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

(opredeljene v 

naložbi 3)  

 

Ministrstvo za 

gospodarstvo 

sprejme nov 

dražbeni program 

za nove vire 

električne energije 

iz obnovljivih 

virov energije 

(opredeljene v 

investiciji 1), 

programe podpore 

za naložbe v 

nadomestitev stare 

zmogljivosti z 

novo (opredeljeno 

v naložbi 2) in 

povečanje 

prožnosti 

elektroenergetskeg

a sistema 

(opredeljeno v 

investiciji 3). 

Sheme podrobno 

določajo merila za 

upravičenost 

podprtih podjetij, 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

ciljne vrednosti) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje 

Opis in jasna 

opredelitev 

vsakega mejnika 

in cilja 

  

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

ki zagotavljajo 

skladnost s 

pravnim redom EU 

in nacionalnim 

okoljskim pravnim 

redom ter 

tehničnimi 

smernicami za 

načelo, da se ne 

škoduje bistveno 

(2021/C58/01), za 

podprte dejavnosti 

in/ali podjetja, 

hkrati pa 

povečujejo nove 

zmogljivosti 

obnovljivih virov 

energije, kot je 

podrobno opisano 

v ustreznih ciljih 

(za naložbe 1, 2 in 

3). Rezultat 

projektov na 

področju biomase 

je nadgradnja 

postaj za bioplin, s 

katerimi se doseže 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

ciljne vrednosti) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje 

Opis in jasna 

opredelitev 

vsakega mejnika 

in cilja 

  

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

vsaj 80-odstotni 

prihranek emisij 

toplogrednih 

plinov v zvezi z 

metodologijo za 

prihranek emisij 

toplogrednih 

plinov in 

primerjalnikom iz 

Priloge VI k 

Direktivi (EU) 

2018/2001 v 

skladu s pogoji, ki 

izhajajo iz 

Delegirane uredbe 

Komisije (EU) 

2021/2139. V 

primeru 

preoblikovanja v 

obrate, ki 

proizvajajo 

biometan, 

prihranki emisij 

toplogrednih 

plinov znašajo vsaj 

70 % glede na 

metodologijo za 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

ciljne vrednosti) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje 

Opis in jasna 

opredelitev 

vsakega mejnika 

in cilja 

  

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

prihranek emisij 

toplogrednih 

plinov in 

primerjalno fosilno 

gorivo iz Priloge 

VI k navedeni 

direktivi. 

 
Projekti na 

področju biomase 

in biometana so 

trajnostni v skladu 

z Direktivo (EU) 

2018/2001 o 

energiji iz 

obnovljivih virov 

(RED II). 

 
Podpirajo se samo 

naložbe v vodno 

energijo, ki so v 

skladu s pravnim 

redom EU. 

4 1 – obnovljivi viri 

energije in 

energetska 

infrastruktura – 

Tarča Zmogljivosti za 

nove obnovljive 

vire energije  

  MW 0 120 Q2 202

6 

Vsaj 120 MW 

zmogljivosti novih 

obnovljivih virov 

električne energije 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

ciljne vrednosti) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje 

Opis in jasna 

opredelitev 

vsakega mejnika 

in cilja 

  

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

naložba 1:  

Gradnja novih 

obnovljivih virov 

električne 

energije 

  

se priključi na 

omrežje v okviru 

programa podpore 

ukrepa. Kopijo 

funkcionalnega 

preizkusa novega 

vira električne 

energije (z 

navedbo inštalirane 

zmogljivosti v MW 

in vrste 

obnovljivega vira 

energije) in 

pogodbe o 

priključitvi 

distribucijskega 

sistema.  

 

Program podpore 

je v obliki dražb za 

podporo naložbam 

za nove vire 

električne energije 

iz obnovljivih 

virov energije, 

razen za vodno 

energijo. 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

ciljne vrednosti) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje 

Opis in jasna 

opredelitev 

vsakega mejnika 

in cilja 

  

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

5 1 – obnovljivi viri 

energije in 

energetska 

infrastruktura – 

naložba 2: 

Posodobitev 

obstoječih 

obnovljivih virov 

energije (krepitev 

stare zmogljivosti 

z novo) 

 

Tarča Obnovljena 

zmogljivost za 

obnovljive vire 

energije 

  MW 0 70 Q2 202

6 

Vsaj 70 MW 

posodobljene 

zmogljivosti (za 

nadomestitev stare 

zmogljivosti z 

novo) za 

proizvodnjo 

električne energije 

iz obnovljivih 

virov ali biometana 

se priključi na 

omrežja. 

 

6 1 – obnovljivi viri 

energije in 

energetska 

infrastruktura – 

naložba 3: 

Povečanje 

prožnosti 

elektroenergetski

h sistemov za 

večje 

vključevanje 

obnovljivih virov 

energije  

Tarča Kumulativno 

povečanje 

zmogljivosti 

obratov za 

povečanje 

prožnosti 

energetskih 

sistemov  

  MW 0 96,

7 

Q2 202

6 

Obrati, ki jih 

podpira program, 

začnejo obratovati, 

kar povzroči 

povečanje 

zmogljivosti za 

shranjevanje 

električne energije 

za vsaj 96,7 MW. 

 

Podprte 

tehnologije 

vključujejo nove 

baterijske sisteme 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

ciljne vrednosti) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje 

Opis in jasna 

opredelitev 

vsakega mejnika 

in cilja 

  

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

ali elektrolizo ali 

povečanje 

izravnalne moči 

hidroelektrarn. 

Podpora za naložbe 

v izravnalno moč 

hidroelektrarn v 

okviru ukrepane 

presega 

12 000 000 EUR
. 
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KOMPONENTA 2: Prenova stavb 

V skladu s slovaškim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom ter dolgoročno strategijo 

prenove stavb je za doseganje ciljev EU glede zmanjšanja emisij za leti 2030 in 2050 potreben znaten 

prehod z delne na srednje (30–60-odstotni prihranek primarne energije) in temeljite prenove stavb 

(več kot 60 %). 

Ta komponenta slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je namenjena zmanjšanju porabe 

energije z izvajanjem celovite prenove družinskih hiš, javnih zgodovinskih stavb in stavb s seznama. 

Združuje ukrepe za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb z doseganjem vsaj 30 % prihrankov 

primarne energije z ukrepi za spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam (kot so namestitev 

zelenih streh, sistem za zadrževanje vode). Komponenta prispeva k podnebnim in okoljskim ciljem, 

hkrati pa spodbuja okrevanje in konkurenčnost gradbenega sektorja z ustvarjanjem več delovnih mest, 

zlasti za MSP na lokalni ravni. 

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v 

tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852.   

Komponenta vključuje tri reforme in dve naložbi.   

Te naložbe in reforme prispevajo k obravnavanju priporočil za posamezne države, ki so bila v zadnjih 

dveh letih naslovljena na Slovaško, glede potrebe, da se politika, povezana z naložbami, osredotoči 

na energijsko učinkovitost (priporočilo za posamezno državo št. 3/2019) in da se naložbe osredotočijo 

na zeleni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3/2020).   

 

A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo  

 

Reforma 1: Uskladitev podpornih mehanizmov za prenovo družinskih hiš.   

Cilj reforme je evidentirati, uskladiti in združiti različne sheme podpore, poenotiti in racionalizirati 

postopek prenove ter lastnikom zagotoviti spodbude za izvajanje širšega nabora ukrepov prenove. 

Zasnova shem podpore, meril in pogojev ter izvedbenih ukrepov se opiše v izvedbenem načrtu, ki ga 

Slovaška agencija za okolje objavi do 30. septembra 2022. Za zagotovitev učinkovitega in 

pravočasnega izvajanja se okrepijo zmogljivosti slovaške agencije za okolje. V fazi izvajanja se 

lastniki hiš povežejo s komunikacijsko kampanjo in regionalnimi uradi, ki bodo ustanovljeni, ter z 

zagotavljanjem tehnične pomoči in posvetovanja.   

Reforma se izvede do 30. septembra 2022.  

Naložbo 1: Povečanje energetske učinkovitosti družinskih hiš.   

Cilj tega ukrepa je povečati energetsko učinkovitost družinskih hiš. Ta ukrep zajema prenovo 

enodružinskih hiš, da se v povprečju doseže vsaj 30-odstotni prihranek primarne energije. 

Reforma 2: Povečanje preglednosti in racionalizacija odločitev odbora za spomenike Slovaške 

republike.  

Cilj reforme je izboljšati kakovost in učinkovitost postopka odločanja odbora za spomenike Slovaške 

republike z razvojem treh metodologij za: 

• razvrstiti spomenike, 

• določiti objektivna merila, na podlagi katerih odbor za spomenike sprejema odločitve, in 

• količinsko opredeliti stroške, povezane z intervencijami odbora za spomenike 

Poleg tega je cilj reformirati kartiranje spomenikov v državni lasti z oceno njihovih osnovnih 

tehničnih vidikov, gradbeništva, gospodarstva, energije in drugih vidikov. Rezultat kartiranja je 
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sprejetje diagnostike vsaj 1000 ustreznih spomenikov v državni lasti. Reforma olajšuje naložbene 

odločitve v zvezi s prenovo, da se ohrani monumentalna vrednost in izboljša energijska učinkovitost, 

kjer je to ustrezno.   

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.  

Naložbo 2: Prenova zgodovinskih in javnih stavb s seznama.   

Cilj tega ukrepa je povečati energijsko učinkovitost in strukturno celovitost zgodovinskih in javnih 

stavb s seznama, hkrati pa ohraniti njihovo zgodovinsko in kulturno dediščino ter izboljšati njihovo 

dostopnost. Ta ukrep zajema prenovo zgodovinskih in javnih stavb s seznama, pri čemer se v 

povprečju doseže vsaj 30 % prihrankov primarne energije.  

Reforma 3: Ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki pri rušenju objektov.   

Reforma obravnava zelo nizko stopnjo recikliranja Slovaške in je osredotočena na revizijo 

zakonodaje o ravnanju z odpadki, da bi se povečal potencial krožnega gospodarstva pri gradbenih 

odpadkih in odpadkih iz rušenja objektov. Ministrstvo za okolje Slovaške republike predloži 

spremembo zakonodaje o odpadkih, ki zahteva, da se vsaj 70 % nenevarnih gradbenih odpadkov in 

odpadkov pri rušenju objektov, nastalih pri gradnji, pripravi za ponovno uporabo ali pošlje v 

recikliranje. Poleg tega se z reformo uvedejo obvezno selektivno rušenje, standardi kakovosti za 

recikliranje iz gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, obvezna zelena javna naročila 

za sklepanje pogodb za gradbena dela, poenostavitev pravil in izboljšanje sistemov zbiranja podatkov 

o gradbenih odpadkih. Ko bo zakonodaja začela veljati, bo zagotovila skladnost z zahtevo, da se 70-

odstotno recikliranje in ponovna uporaba nenevarnih odpadkov iz rušenja objektov in gradbenih 

odpadkov uporablja za prenovo in gradnjo stavb, ki se financirajo v okviru mehanizma za okrevanje 

in odpornost. 

Reforma se izvede do 30. junija 2022.    
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A.2.  Mejnike, cilje, kazalnike in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore. 

 

Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenj

a 

Izhodišče  Cilj Četrtina Leto 

1  2 – Prenova 

stavb – 

reforma 1: 

Uskladitev 

podpornih 

mehanizmov 

za prenovo 

družinskih hiš   

Mejnik Izvedbeni načrt 

za spodbujanje 

zelene prenove 

družinskih hiš  

Sprejetje 

izvedbenega 

načrta na 

ministrstvu za 

okolje  

      Q3 2022 V izvedbenem načrtu se evidentirajo in 

uskladijo različne sheme podpore. 

Podrobno opisuje priprave na začetek 

izvajanja sistema, časovni razpored in 

njegovo upravljanje ter spremljanje 

rekonstrukcije in preverjanja 

prihrankov energije, predvsem z 

energetskimi izkaznicami ali drugimi 

ustreznimi dokumenti.  

2  2 – Prenova 

stavb – 

naložba 1:  

Povečanje 

energetske 

učinkovitosti 

družinskih hiš  

Mejnik  Začetek 

programov 

podpore za 

mobilizacijo 

prihrankov 

energije in 

zelene prenove  

Začetek 

programov 

podpore za 

mobilizacijo 

prihrankov 

energije in 

zelene prenove 

      Q3 2022 Sheme za mobilizacijo prihrankov 

energije in zelene prenove se oblikujejo 

in uvedejo v skladu z ukrepi in 

časovnim razporedom, sprejetimi v 

izvedbenem načrtu. Slovaška agencija 

za okolje objavi ustrezne razpise na 

spletni strani. 

Sistemi so zasnovani tako, da v 

povprečju spodbujajo vsaj 30-odstotni 

prihranek primarne energije in 

izpolnjujejo zahteve glede tehničnih 

smernic za uporabo načela, da se ne 

škoduje bistveno (2021/C58/01). 

Seznam možnih ukrepov vključuje: 

izolacija, zamenjava oken, obnova 

strehe, zadrževanje deževnice, 

zamenjava kotla ali odstranitev azbestne 

obloge ali drugi ukrepi v skladu z 

opisom naložbe.   
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenj

a 

Izhodišče  Cilj Četrtina Leto 

4  2 – Prenova 

stavb – 

naložba 1: 

Povečanje 

energetske 

učinkovitosti 

družinskih hiš  

Tarča Število 

prenovljenih 

družinskih hiš, 

ki v povprečju 

dosegajo vsaj 

30 % 

prihrankov 

primarne 

energije  

  Številka 0 25 164 

 

Q2 2026 Prenovi se 25164 enodružinskih hiš.  

Prenovljene stavbe v povprečju 

dosežejo vsaj 30-odstotni prihranek 

primarne energije.  

 

Z razpisi se zagotovi, da so zamenjave 

plinskih kotlov skladne z zahtevami 

glede načela, da se ne škoduje bistveno, 

in predstavljajo največ 20 % celotnih 

programov prenove.  

Če so kotli na biomaso vključeni v 

shemo prenove, se dovoli zamenjava 

zastarelih kotlov na 

premog/olje/biomaso/plin s kotli na 

biomaso, če jih nadomestijo kotli z 

visokim izkoristkom na biomaso v enem 

od dveh najvišjih razredov energijske 

učinkovitosti v skladu z uredbo o 

označevanju z energijskimi nalepkami, 

ki jih poganjajo peleti. Pozivi ne smejo 

omogočati zamenjave kotlov na 

biomaso s kotli na biomaso na območjih 

kakovosti zraka s preseganjem mejnih 

vrednosti PM10. 

5  2. Prenova 

stavb – 

reforma 2:  

Povečanje 

preglednosti 

in 

racionalizacij

a odločitev 

sveta za 

Mejnik  Metodologije 

za postopek 

odločanja 

odbora za 

spomenike 

Slovaške 

republike  

  

  

Objava 

metodologij s 

strani odbora za 

spomenike 

  3  Q4 2023 Razvoj in sprejetje treh metodologij za 

razvrščanje stavb spomenikov, da bi 

povečali preglednost, javno podporo in 

pospešili postopke odločanja odbora za 

spomenike Slovaške republike. Odbor 

za spomenike na podlagi 

standardiziranih metodologij sprejme 

diagnostiko najmanj 1000 spomenikov 

v državni lasti, da se zagotovi 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenj

a 

Izhodišče  Cilj Četrtina Leto 

spomenike 

Slovaške 

republike 

  diagnostika osnovnih tehničnih vidikov, 

gradnje, gospodarstva, energije in 

drugih vidikov zadevnih spomenikov v 

državni lasti, da se olajšajo odločitve o 

prenovi.  

7  2 – Prenova 

stavb – 

naložba 2:  

Prenova 

javnih 

zgodovinskih 

stavb in stavb 

s seznama  

Tarča Tlorisna 

površina 

prenovljenih 

javnih 

zgodovinskih 

stavb in stavb s 

seznama 

doseganje v 

povprečju vsaj 

30 % 

prihrankov 

primarne 

energije  

  Območje 

(m2) 

  

0 

 

99 348 Q2 2026 Vsaj 99 348 m 2 zgodovinskih in javnih 

stavb s seznama se prenovi v skladu z 

zahtevami javnega razpisa, v katerem so 

opredeljeni pogoji za doseganje v 

povprečju vsaj 30-odstotnega prihranka 

primarne energije, v skladu z načeli, da 

se ne škoduje bistveno, in omogočena 

izvedba drugih dopolnilnih ukrepov 

(npr. zadrževanje deževnice, 

odstranjevanje azbesta, dostopnost 

stavb). Če je podprta zamenjava kotla, 

ta predstavlja največ 20 % celotnega 

programa prenove. 

8  2 – prenova 

stavb – 

reforma 3: 

Ravnanje z 

gradbenimi 

odpadki in 

odpadki pri 

rušenju 

objektov 

Mejnik Sprememba 

Zakona o 

odpadkih  

Začetek 

veljavnosti 

zakonodajne 

spremembe 

Zakona o 

odpadkih   

  0 1 Q2 2022 Revidirana zakonodaja o odpadkih, ki jo 

je pripravilo ministrstvo za okolje, bo 

povečala potencial krožnega 

gospodarstva v gradbenem sektorju in 

sektorju odpadkov pri rušenju objektov 

ter gradbeništvu, tako da se bo vsaj 

70 % nenevarnih gradbenih odpadkov 

in odpadkov iz rušenja objektov 

recikliralo in ponovno uporabilo. 

Vključuje obvezna zelena javna 

naročila za gradbene naložbe v državni 

upravi, zvišanje zakonskih pristojbin za 

odlaganje na odlagališčih ter 

poenostavitev pravil za uporabo 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenj

a 

Izhodišče  Cilj Četrtina Leto 

gradbenih odpadkov in odpadkov iz 

rušenja objektov. 
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KOMPONENTA 3: Trajnostni prevoz 

Cilj komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je povečati delež okolju prijaznih oblik 

prevoza z ukrepi in pametnimi rešitvami, ki temeljijo na analizi podatkov, povečati število potnikov, 

ki potujejo z železniškim in javnim potniškim prevozom, obseg blaga, ki se prevaža v okolju 

prijaznem intermodalnem prevozu, ter podpreti razvoj alternativne pogonske infrastrukture, s čimer 

bi se zmanjšaleemisije CO2 v prometu in izboljšala kakovost zraka. Pametne in digitalne naložbe 

podpirajo hitrejši, zanesljivejši in učinkovitejši železniški in čistejši javni potniški promet ter 

spodbujajo potnike k prehodu z avtomobilov in drugih prevoznih sredstev, ki temeljijo na ogljiku. 

Komponenta omogoča širšo uporabo alternativnih pogonov za trajnostni, okolju prijazen, cenovno 

dostopen in pametni promet, hkrati pa spodbuja uporabo pametnih omrežij. Prispeva h 

konkurenčnosti gospodarstva z ustvarjanjem tržnih pogojev za dobavitelje transportnih strojev.  

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v 

tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852.   

Reforme in naložbe v okviru komponente neposredno obravnavajo priporočilo Sveta v zvezi z 

nacionalnim reformnim programom Slovaške za leto 2020 in mnenje Sveta o programu stabilnosti 

Slovaške za leto 2020, v skladu s katerima Slovaška „čim prej izvede pripravljene javne naložbene 

projekte in podpira naložbe zasebnega sektorja v podporo okrevanju gospodarstva. Osredotoči 

naložbe na zeleni in digitalni prehod, zlasti na čisto in učinkovito proizvodnjo in rabo energije in 

virov, trajnostni javni prevoz in ravnanje z odpadki.“  

Komponenta vključuje štiri reforme in štiri naložbe. 

 

A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

  

Reforma 1 o pripravi naložbenih projektov na področju prometa. 

Cilj reforme je izboljšati upravljanje naložb in povečati njihove gospodarske koristi. To se doseže z 

naslednjimi ukrepi: 

• do 30. junija 2021 naj se pripravi naložbeni načrt za projekte železniške infrastrukture, ki bodo 

prednostno razvrstili projekte glede na njihovo stroškovno učinkovitost;  

• spremembe zakona o železnicah in z njim povezane zakonodaje, ki poenostavljajo in 

racionalizirajo zakonodajne in tehnične zahteve za parametre prometne infrastrukture, do 31. 

marca 2023; 

• do 31. decembra 2021 objavi metodologijo, ki določa, kako opredeliti projekte z največjo 

možno stroškovno učinkovitostjo in prispevati k cilju prehoda potnikov na druge oblike 

prevoza s individualnega cestnega prevoza na kolesarjenje.  

Reforma se izvede do 31. marca 2023.    
 

Reforma 2 o javnem potniškem prevozu. 

Cilj reforme je izboljšati zagotavljanje potniškega prometa. Nov načrt prevoznih storitev, ki mu bo 

sledila optimizacija železniškega potniškega prometa, bo pomemben del celovite reforme javnega 

prevoza. Reforma bo podprta z novo zakonodajo, ki bo opredelila pravila, odgovornosti in obveznosti 

pri usklajevanju, naročanju in financiranju regionalnih avtobusnih in železniških storitev. Zakonodaja 

opredeljuje nacionalni organ, ki v sodelovanju z regionalnimi integratorji usklajuje oblikovanje 

nacionalnega integriranega prometnega sistema z enotno tarifo ter usklajuje pripravo in izvajanje 

postopkov javnega naročanja za javne storitve železniškega potniškega prometa in vozila, kupljena s 
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podporo sredstev EU za upravljanje teh prog v prejšnjih obdobjih. Poveča se pogostost železniškega 

prevoza na progah z največjim potencialom za prenos prometa z avtomobilov na vlake, kar omogoča 

boljše usklajevanje regionalnih javnih avtobusnih in železniških storitev. To reformo podpirajo 

naslednji posebni ukrepi:  

• Z novim zakonom se do 31. marca 2023 oblikujejo standardi javnega potniškega prevoza in 

racionalizira ureditev javne službe, ki je trenutno razdrobljena in nezadostno usklajena med 

državo, okrožji, mesti in občinami. 

• Do 31. decembra 2023 se objavijo optimizirane grafike železniškega prometa;  

 

Reforma 3 o intermodalnem tovornem prometu. 

Reforma podpira večjo intermodalnost z javnimi naročili, usklajevanjem logistike in spodbujanjem 

uvedbe novih intermodalnih poti. Cilj te reforme je do leta 2030 preusmeriti 30 % cestnega prometa, 

daljšega od 300 km, na železniški ali vodni promet in več kot 50 % do leta 2050 (v primerjavi z letom 

2005). To stori zlasti s spodbujanjem interesa prevoznikov za preusmeritev cestnega tovornega 

prometa na železniški/intermodalni promet ter preprečevanjem nadaljnjega prenosa železniškega 

prometa na druge oblike prevoza. Priprava in odobritev koncepta razvoja intermodalnega prevoza, 

vključno s predlogom potrebnih zakonodajnih sprememb, omogočata sprejetje ukrepov za sistemski 

razvoj okolju prijaznih načinov tovornega prometa. Podpora je namenjena odpravi tehničnih težav 

pri prehodu na intermodalni prevoz in povečanju njegove privlačnosti.  

Reforma naj bi se začela izvajati do 31. decembra 2021 in bo končana do 31. decembra 2022. 

Reforma 4 o uvedbi novih politik za dolgoročno spodbujanje alternativnih goriv v prometnem 

sektorju. 

Reforma se podpre z začetkom veljavnosti novih zakonodajnih ukrepov do 31. decembra 2022, s 

katerimi se reformirajo tarife za distribucijo, poenostavi in pospeši proces gradnje alternativne 

pogonske infrastrukture. Uvedejo tudi „pravice do polnilnih točk“ ter stabilen in predvidljiv večletni 

okvir za podporo izgradnji ustrezne alternativne pogonske infrastrukture. 

Naložbo 1 za razvoj nizkoogljične prometne infrastrukture. 

Cilj te naložbe je spodbujati uporabo čiste prometne infrastrukture. Ta naložba zajema elektrifikacijo 

železniških prog, nadgradnjo železniških prog, instalacijo za razpošiljanje/digitalne varnostne in 

komunikacijske naprave, gradnjo ali posodobitev tramvajskih in trolejbusnih prog ter gradnjo 

kolesarske infrastrukture.  

Naložbo 2 za spodbujanje čistega potniškega prometa. 

Cilj te naložbe je spodbujati uvajanje čistega potniškega prometa. Naložba zajema dobavo novih ali 

nadgrajenih železniških in tramvajskih tirnih vozil.    

Naložbo 3 za razvoj intermodalnega tovornega prometa. 

Cilj te naložbe je povečati obseg prevoza v okolju prijaznejšem intermodalnem prevozu. Naložba 

zajema podporo za nakup intermodalnih prevoznih enot in naprav za natovarjanje, ki vključujejo 

zasebni kapital, ter uvedbo novih intermodalnih prog na izbranih progah. 

Naložbo 4 o podpori za izgradnjo alternativne pogonske infrastrukture. 

Cilj te naložbe je osredotočen na namestitev polnilnih mest za električne avtomobile. Ta naložba 

zajema finančni mehanizem shem pomoči za izgradnjo infrastrukture polnilnih mest za brezemisijska 

in nizkoemisijska vozila.   
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

1 3 – Trajnostni 

promet – 

reforma 1: 

Reforma 

priprave 

naložbenih 

projektov na 

področju 

prometa 

Mejnik Naložbeni 

načrt za 

projekte 

železniške 

infrastrukture 

Objava 

izvedbenega 

načrta  

      Q2 2021 Ministrstvo za promet in gradbeništvo v 

sodelovanju z Ministrstvom za finance 

pripravi in objavi načrt investicij za 

železniške infrastrukturne projekte, ki 

vsebuje metodologijo, prednostne naloge 

in časovni razpored gradnje infrastrukture. 

Objavljen naložbeni načrt za projekte 

železniške infrastrukture, ki daje prednost 

projektom glede na njihovo stroškovno 

učinkovitost, zagotavlja dolgoročno 

stabilnost njihove priprave in izvajanja 

projektov železniške infrastrukture. 

2 3 – Trajnostni 

promet – 

reforma 1: 

Reforma 

priprave 

naložbenih 

projektov na 

področju 

prometa 

Mejnik Metodologija 

za izbiro, 

pripravo in 

izvajanje 

projektov za 

kolesarjenje 

Objava 

metodologije 

      Q4 2021 Metodologija določa, kako opredeliti 

projekte z največjo možno stroškovno 

učinkovitostjo in prispevati k cilju prehoda 

potnikov na druge oblike prevoza s 

individualnega cestnega prevoza na 

kolesarjenje.  

3 3 – Trajnostni 

promet – 

reforma 1: 

Reforma 

priprave 

Mejnik Sprememba 

Zakona o 

železnicah in s 

tem povezana 

zakonodaja o 

Začetek 

veljavnosti 

spremembe 

Zakona o 

železnicah s 

      Q1 2023 Zakonodajne spremembe bodo 

poenostavile in racionalizirale 

zakonodajne in tehnične zahteve za 

parametre prometne infrastrukture v skladu 

z dobro prakso v drugih državah EU in 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

naložbenih 

projektov na 

področju 

prometa 

parametrih 

prometne 

infrastrukture 

strani 

državnega sveta 

Slovaške 

republike in 

sprejetje 

spremembe 

odloka št. 

350/2010 zb. o 

gradnji in 

tehničnem redu 

železniških 

prog s strani 

ministrstva za 

promet in 

gradbeništvo ter 

začetek 

veljavnosti 

zakonodaje  

evropsko zakonodajo, kar bo ustvarilo 

pogoje za pospešitev priprav na 

nadgradnjo železniške infrastrukture, 

zmanjšalo stroške posodobljene proge na 

kilometer ter omogočilo hitrejšo in 

varnejšo izgradnjo železnic.  

4 3 – Trajnostni 

promet – 

reforma 2: 

Reforma 

javnega 

potniškega 

prometa 

Mejnik Novi zakon o 

javnem 

potniškem 

prometu 

Začetek 

veljavnosti 

Zakona o 

javnem 

potniškem 

prevozu s strani 

Državnega 

sveta Slovaške 

republike in 

začetek 

veljavnosti 

zakonodaje za 

učinkovito 

usklajevanje, 

povezovanje in 

      Q1 2023 Zakon bo standardiziral standarde javnega 

potniškega prevoza in racionaliziral red 

javne službe, ki je trenutno razdrobljen in 

nezadostno usklajen med državo, okrožji, 

mesti in občinami.  
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

upravljanje 

javnega 

prevoza 

5 3 – Trajnostni 

promet – 

reforma 2: 

Reforma 

javnega 

potniškega 

prometa 

Mejnik Izvajanje 

optimiziranega 

voznega reda 

železniškega 

prometa 

Začetek 

veljavnosti 

optimiziranega 

voznega reda 

železniškega 

prometa  

      Q4 2023 Ministrstvo za promet in gradbeništvo 

izvede naročanje storitev železniškega 

potniškega prevoza v skladu z dokončanim 

načrtom prevoznih storitev do 31. 

decembra 2023. 

6 3 – Trajnostni 

promet – 

reforma 2: 

Reforma 

javnega 

potniškega 

prometa 

Tarča Število 

samoupravnih 

regij, v katerih 

je 

vzpostavljeno 

povezovanje 

tarif, ki 

omogoča 

potovanje z 

več načini 

javnega 

prevoza ali s 

strani 

prevoznikov 

na vozovnico 

  Številka 1 6 Q2 2026 Vzpostavi se integriran prometni sistem, ki 

deluje v vsaj šestih samoupravnih regijah 

in omogoča multimodalni javni potniški 

prevoz z eno vozovnico. 

Kvantitativni kazalnik se nanaša na število 

samoupravnih regij, v katerih je 

vzpostavljen integrirani prometni sistem, 

ki omogoča multimodalni javni potniški 

prevoz z eno vozovnico. 

7 3 – Trajnostni 

promet – 

naložba 1: 

Razvoj 

nizkoogljične 

Tarča Dolžina nove 

kolesarske 

infrastrukture 

(km) 

 Dolžina 

(km) 

0 161,8 Q2 2026 Gradnja 161,8 kilometra novonameščene 

kolesarske infrastrukture. Razpisi kot 

upravičene projekte vključujejo kolesarske 

steze in parkirna mesta za kolesa.  
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

prometne 

infrastrukture 

8 3 – Trajnostni 

promet – 

naložba 1: 

Razvoj 

nizkoogljične 

prometne 

infrastrukture 

Tarča Dolžina 

obnovljene ali 

nadgrajene 

infrastrukture 

javnega 

prevoza  

  Dolžina 

(tehtani 

km) 

0 49,7 Q2 2026 Obnova ali posodobitev najmanj 49,7 

uteženih km infrastrukture javnega 

prevoza. 

Naložbe vključujejo eno ali več naslednjih 

vrst projektov: popolnoma nadgrajena 

dvotirna proga na železniškem koridorju s 

povečanjem na 160 km/h (faktor teže 3.4); 

ena ali dve obnovljeni progi (obnova 

podstrukture tira/osnov tira ali vlečne 

proge/opreme) (faktor teže 0,5); na novo 

elektrificirana in delno nadgrajena 

železniška proga z enojnim tirom (faktor 

teže 0,7); popolnoma nadgrajena dvotirna 

tramvajska proga, vključno z dodatno 

opremo (težni faktor 1.9); enosmerni 

enosmerni tir novozgrajen trolejbusni 

daljnovod, vključno z oskrbo z električno 

energijo (težni faktor 0,2).  

9 3 – Trajnostni 

promet – 

naložba 1: 

Razvoj 

nizkoogljične 

prometne 

infrastrukture 

Tarča Dolžina 

digitalno 

zavarovanih 

odsekov 

železniških 

prog 

  Dolžina 

(tehtani 

km) 

0 82 Q2 2026 

 

Namestitev dispečacijskih/digitalnih 

varnostnih in komunikacijskih naprav 

projektira na najmanj 82 utežnih km 

železniških prog. 

Naložbe vključujejo eno ali več naslednjih 

vrst projektov: na novo odpremljena 

železniška proga/presek (težni faktor 1); 

železniška proga/presek z novimi 

digitalnimi varnostnimi napravami (težni 

faktor 0,7); izboljšanje parametrov na že 

odposlani progi (npr. s povečanjem števila 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

oddelkov tirov za izboljšanje pretoka 

prometa) (težni faktor 0,3); vzpostavitev 

komunikacijskega sistema GSM-R za 

povečanje prometne varnosti na 

železniških progah (težni faktor 0,1). 

10 3 – Trajnostni 

promet – 

naložba 2: 

Spodbujanje 

čistega 

potniškega 

prometa 

Tarča Število 

dobavljenih 

čistih potniških 

tirnih vozil 

(ponderirano) 

  Številka 0 12 Q2 2026 Dobava za 12 ponderiranih enot novih 

tirnih vozil.  

Tirna vozila vključujejo naslednje vrste 

tirnih vozil: standardne zaprte električne 

vlakovne enote (težni faktor 1,0), visoko 

zmogljive zaprte električne vlakovne enote 

(težni faktor 3,0), tramvaji (faktor teže 

0,3).  

 

11 3 – Trajnostni 

promet – 

reforma 3: 

Reforma 

intermodalneg

a tovornega 

prometa  

Mejnik Koncept in 

poziv k novim 

shemam 

podpore 

Objava 

razpisov za 

nove programe 

podpore na 

podlagi 

koncepta 

razvoja 

intermodalnega 

prevoza 

   Q4 2022 Slovaška vlada do 31. decembra 2021 

odobri koncept razvoja intermodalnega 

prevoza. To vključuje 

predlogezakonodajnih sprememb, 

potrebnih za sprejetje ukrepov za sistemski 

razvoj okolju prijaznih načinov tovornega 

prometa. Podpora je namenjena odpravi 

tehničnih težav pri prehodu na intermodalni 

prevoz in povečanju njegove privlačnosti. 

Na podlagi tega se do 31. decembra 2022 

objavijo razpisi za nove programe podpore, 

ki bodo pomagali izboljšati razpoložljivost 

intermodalnega prevoza na 

nediskriminatorni podlagi, kar bo utrlo pot 

njegovemu razvoju v vseh regijah 

Slovaške. Razpis odobri ministrstvo za 

promet in gradbeništvo.   
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

12 3 – Trajnostni 

promet – 

naložba 3: 

Razvoj 

intermodalneg

a tovornega 

prometa 

Mejnik Število 

intermodalnih 

prevoznih 

enot, 

naročenih v 

ekvivalentih 

dvajsetih 

čevljev   

Nakupne 

pogodbe za 

intermodalne 

prevozne enote  

   Q2 2026 Nabava vsaj 1000 intermodalnih prevoznih 

enot (ravnanje s polpriklopniki, 

zamenljivimi tovorišči, zabojniki). 

Intermodalne prevozne enote so izražene v 

TEU (enakovredna dvajset čevljev). 

 

13 3 – Trajnostni 

promet – 

reforma 4: 

Uvedba novih 

politik za 

dolgoročno 

spodbujanje 

alternativnih 

goriv v 

prometnem 

sektorju 

Mejnik nov sveženj 

ukrepov za 

spodbujanje 

alternativnih 

pogonov 

Začetek 

veljavnosti 

resolucije o 

spodbujanju 

alternativnih 

pogonov 

   Q4 2022 Ukrepi pospešujejo razvoj alternativnih 

pogonskih sistemov v prometu. Te 

vključujejo reformo tarif za distribucijo, 

ukrepe za poenostavitev in pospešitev 

procesa gradnje alternativne pogonske 

infrastrukture, uvedbo „pravic do polnilnih 

točk“ ter uvedbo stabilnega in 

predvidljivega večletnega okvira za 

podporo izgradnji ustrezne alternativne 

pogonske infrastrukture. 

14 3 – Trajnostni 

promet – 

naložba 4: 

Podpora 

razvoju 

infrastrukture 

za vozila na 

alternativna 

goriva  

Tarča Število 

nameščenih 

polnilnih mest 

 Številka 0 3 029 Q2 2026 Namestitev in priključitev naprav na 

najmanj 3029 javnih polnilnih mest na 

električno omrežje. 

Rezultat tega je tudi namestitev hitrih 

polnilnih mest z izhodno močjo 50 kW in 

več v vsaki samoupravni regiji Slovaške.  
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KOMPONENTA 4: Razogljičenje industrije 

Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na Slovaškem in izpolnjevanje nacionalnih ciljev, kot 

so določeni v celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu za obdobje 2021–2030, 

je potrebno tudi pospešeno ukrepanje industrije. Slovaška je močno industrializirano gospodarstvo 

s prispevkom energetskih in industrijskih procesov k skupnim emisijam toplogrednih plinov malo 

nad 70 %. Slovaška je med državami članicami z najvišjimi povprečnimi koncentracijami prašnih 

delcev v zraku v EU, predvsem zaradi staranja industrijskih tehnologij in zgorevanja goriv v 

gospodinjstvih.  

V zvezi s tem komponenta 4 slovaškega načrta reform in odpornosti predlaga razvoj in delovanje 

sheme za razogljičenje za industrijski sektor. Ukrepi bodo privedli do zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov v podjetjih, zmanjšanja izgub energije in večje uporabe inovativnih okoljskih 

tehnologij v industrijski proizvodnji. Komponenta vključuje reformno zavezo slovaške vlade, da 

bo v regiji Zgornja Nitra opustila premog. Vključuje tudi zavezo za odpravo podpore za 

proizvodnjo električne energije iz domačega premoga in zaprtje elektrarne na lignit Nováky. 

Naložba slovaškega inšpektorata za okolje v opremo krepi zmogljivost spremljanja prizadevanj te 

institucije za razogljičenje.  

Komponenta vključuje dve reformi ter eno glavno in eno dopolnjujočo se naložbo.  

Te reforme in naložbe prispevajo k cilju zelenega prehoda in podnebnemu cilju. Razogljičenje ima 

trajen vpliv na okolje in kakovost zraka na Slovaškem. Naložbe krepijo konkurenčnost slovaške 

industrije in zagotavljajo delovna mesta na lokalni ravni. Preoblikovanje regije Zgornja Nitra je 

močno povezano s kohezijo, zlasti s podpiranjem regije pri prehodu s premoga.  

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep 

v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852.   

Ukrepi prispevajo k obravnavanju priporočila za posamezno državo, predloženega Slovaški leta 

2020, v zvezi s potrebo po osredotočanju naložb na zeleni digitalni prehod, zlasti na čisto in 

učinkovito proizvodnjo ter rabo energije in virov (priporočilo za posamezno državo št. 3/2020). 

A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Prenehanje proizvodnje električne energije iz premoga v elektrarni Nováky in 

preoblikovanje regije Zgornja Nitra 

Ta reforma vključuje zavezo slovaške vlade, da bo napredovala pri prehodu s premoga v regiji 

Zgornja Nitra. Regionalna elektrarna Nováky ima tretje največje emisije CO2 med slovaškimi 

napravami sistema EU za trgovanje z emisijami.  
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Namen tega ukrepa je za elektrarno na lignit Nováky odpraviti podporo za proizvodnjo električne 

energije in ustaviti proizvodnjo električne energije iz lignita. To bo pozitivno vplivalo na okolje in 

znižalo ceno za končne odjemalce električne energije.  

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023. 

 

Reforma 2: Sprejetje konkurenčnega sistema za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 

industriji 

Slovaški organi uvedejo konkurenčno shemo za razogljičenje, ki je odprta za vse industrijske 

sektorje. Shema za razogljičenje podpira uporabo najboljših trenutno razpoložljivih tehnologij v 

industrijskih procesih. Podpora je namenjena nizkoogljičnim procesom in tehnologijam v 

industriji ter sprejetju ukrepov za energetsko učinkovitost. 

Slovaška zagotovi, da se zagotovijo stroge zahteve glede skladnosti z okoljsko zakonodajo na 

nacionalni ravni in ravni EU. To vključuje skladnost podprtih dejavnosti in podjetij s tehničnimi 

smernicami za načelo, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).  

S podporo napravam v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami se njihove emisije toplogrednih 

plinov zmanjšajo precej pod referenčno vrednost, ki je pomembna za ponudbo za projekt. Pogoj 

„znatno pod referenčno vrednostjo“ je del meril za izbor za javno naročilo. 

Količina izpuščenih toplogrednih plinov (v enotah ekvivalenta CO2, tehtano povprečje) podjetij, 

ki prejemajo podporo iz sheme, se zmanjša za vsaj 30 % v primerjavi s hipotetičnim scenarijem. 

Slovaški organi predložijo podatke o razogljičenju za projekte v okviru sheme (ki morajo biti na 

voljo najpozneje do 30. junija 2026) ali dokažejo, da se pričakuje, da bodo prihranki emisij 

toplogrednih plinov doseženi na podlagi predvidenih parametrov podprtih tehnologij v okviru 

ukrepa (na podlagi certifikatov proizvajalcev) ali kombinacije obeh pristopov. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2022. 

 

Naložbo 1: Delovanje sheme za razogljičenje industrije  

Cilj tega ukrepa je zmanjšati emisije toplogrednih plinov s projektno podporo industrijskim 

podjetjem. Ta ukrep vključuje dokončanje izvajanja projektov razogljičenja industrije, ki jih 

podpira mehanizem za okrevanje in odpornost. 

 

Naložbo 2: Podpora delovanju slovaškega inšpektorata za okolje v zvezi z razogljičenjem  

Cilj tega ukrepa je okrepiti zmogljivost slovaškega okoljskega inšpektorata za spremljanje v 

procesu razogljičenja. Ukrep zajema izvajanje naložb v posodobitev opreme in objektov te 

institucije.  
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

Zap. 

št. 

NUM. 

 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

 

Mejnik/cil

j 

 

Ime 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenj

a  

Izhodišč

e 
Cilj  Četrtina Leto 

1 4 – 

Razogljičenje 

industrije – 

reforma 1: 

Prenehanje  

proizvodnja 

električne 

energije iz 

premoga v 

elektrarni 

Nováky in 

preoblikovanje 

regije Zgornja 

Nitra 

Mejnik Prehod s premoga 

v regiji Zgornja 

Nitra 

Prenehanje 

proizvodnje 

električne energije 

iz lignita v 

elektrarni Nováky 

     Q4 2023 

V okviru preoblikovanja 

regije Zgornja Nitra za 

elektrarno Nováky: 

• Slovaški organi 

ukinejo podporo za 

proizvodnjo električne 

energije iz lignita. 

• Proizvodnja električne 

energije iz lignita se 

ustavi. 

2 4 – 

razogljičenje 

industrije – 

reforma 2: 

Konkurenčni 

sistem za 

zmanjšanje 

emisij 

toplogrednih 

plinov v 

industriji 

 

Mejnik Sprejetje 

industrijskega 

razogljičenja 

shema 

Sprejetje sheme 

za razogljičenje 

industrije s strani 

ministrstva za 

okolje   

   Q4 2022 
Ministrstvo za okolje je 

sprejelo shemo za 

razogljičenje industrije, ki 

prinaša učinkovite 

rezultate. Konkurenčna 

shema za razogljičenje se 

uvede z 

nediskriminatornim, 

preglednim in odprtim 

postopkom zbiranja 

ponudb, ki je odprt za vse 

industrijske sektorje. 

Podpora je namenjena 

nizkoogljičnim procesom 

in tehnologijam v industriji 
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Zap. 

št. 

NUM. 

 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

 

Mejnik/cil

j 

 

Ime 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenj

a  

Izhodišč

e 
Cilj  Četrtina Leto 

ter sprejetju ukrepov za 

energetsko učinkovitost. 

Naložbena politika sheme 

vključuje vsaj naslednja 

merila za upravičenost in 

izbiro projektov: 

• cilj najnižje cene na 

tono prihranjenih 

toplogrednih plinov; 

• zagotavljanje 

skladnosti podprtih 

dejavnosti in podjetij s 

pravnim redom EU in 

nacionalno okoljsko 

zakonodajo ter 

tehničnimi smernicami 

za načelo, da se ne 

škoduje bistveno 

(2021/C58/01), ter 

določitev ciljev 

razogljičenja.  

• podpiranje samo 

projektov, skladnih z 

najboljšimi 

razpoložljivimi 

tehnologijami; 

• naprave sistema EU za 

trgovanje z emisijami, 

ki prejemajo podporo, 

zmanjšajo svoje 

emisije toplogrednih 
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Zap. 

št. 

NUM. 

 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

 

Mejnik/cil

j 

 

Ime 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenj

a  

Izhodišč

e 
Cilj  Četrtina Leto 

plinov precej pod 

referenčno vrednost, ki 

je pomembna za 

ponudbo za projekt. 

Pogoj „znatno pod 

referenčno vrednostjo“ 

je del meril za izbor za 

javno naročilo.  

• trdna fosilna goriva se 

ne podpirajo. Projekti, 

pri katerih se zemeljski 

plin uporablja kot 

glavna surovina ali vir 

energije, se ne 

podpirajo. Pri 

projektih, pri katerih je 

zemeljski plin 

upravičen do pomoči v 

okviru mehanizma za 

okrevanje in 

odpornost, zemeljski 

plin ne sme 

predstavljati več kot 

20 % končne porabe 

energije opreme, 

strojev in proizvodnje 

energije.  

• količina izpuščenih 

toplogrednih plinov (v 

enotah ekvivalenta 

CO2, tehtano 

povprečje) podjetij, ki 
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Zap. 

št. 

NUM. 

 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

 

Mejnik/cil

j 

 

Ime 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenj

a  

Izhodišč

e 
Cilj  Četrtina Leto 

prejemajo podporo iz 

sheme, se zmanjša za 

vsaj 30 %.  

Slovaški organi predložijo 

zagotovila o pravočasni 

predložitvi podatkov za vse 

podprte projekte najpozneje 

do 30. junija 2026 ali 

dokažejo, da je treba 

prihranke emisij 

toplogrednih plinov 

zagotoviti na podlagi 

predvidenih parametrov 

podprtih tehnologij (na 

podlagi certifikatov 

proizvajalcev) ali 

kombinacije obeh 

pristopov. Predhodna 

količinska opredelitev 

zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov s 

projekti razogljičenja lahko 

temelji na tehničnih 

dokumentih, v katerih so 

navedeni ključni parametri, 

poraba energije in vhodni 

materiali podprtih 

tehnologij. 

Slovaški organi po izbiri 

projektov s Komisijo 

izmenjajo izhodiščne 
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Zap. 

št. 

NUM. 

 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

 

Mejnik/cil

j 

 

Ime 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenj

a  

Izhodišč

e 
Cilj  Četrtina Leto 

scenarije in predvideni 

učinek podprtih tehnologij. 

3 4 – 

razogljičenje 

industrije – 

naložba 1:  

Delovanje 

sheme za 

razogljičenje 

industrije 

Mejnik Dokončanje 

projektov 

razogljičenja 

industrije, 

podprtih z 

mehanizmom za 

okrevanje in 

odpornost 

Dokončanje 

projektov 

razogljičenja, 

podprtih z 

mehanizmom za 

okrevanje in 

odpornost 

   Q2 2026 
Dokončani projekti sheme 

za razogljičenje, ki jih 

podpira mehanizem za 

okrevanje in odpornost, 

poleg hipotetičnega 

scenarija, predstavljenega 

Komisiji, zagotovijo 

skupno zmanjšanje  za 

121956.66 ton ekvivalenta 

CO2. 

Zmanjšanje emisij se 

dokaže s parametri 

podprtih tehnologij v 

okviru ukrepa.  

4 

  

  

  

  

4 – 

razogljičenje 

industrije – 

naložba 2: 

Zagotavljanje 

delovanja 

slovaškega 

inšpektorata za 

okolje, 

povezanega z 

razogljičenjem  

  

Mejnik Naložbe za 

povečanje 

zmogljivosti 

slovaškega 

inšpektorata za 

okolje  

Dobava nove 

opreme in 

posodobljenih 

objektov 

slovaškega 

inšpektorata za 

okolje  

      Q2 2025 
Naložba vključuje: 

(1) Nova inšpekcijska 

vozila, opremljena s 

pisarniško in merilno 

tehnologijo, zlasti za 

nadzor varstva zraka, 

varstva voda in ravnanja z 

odpadki;  

(2) Obnovljeni stavbni 

prostori inšpektorata, med 

drugim izolacija prostorov 

ali obnova sanitarnih 

sistemov  
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KOMPONENTA 5: PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM 

Cilj komponente 5 „Prilagajanje podnebnim spremembam“ slovaškega načrta za okrevanje in 

odpornost je povečati odpornost ekosistemov in človeških naselij na negativne učinke podnebnih 

sprememb z reformami sistema upravljanja voda, gospodarjenja z zemljišči, varstva narave in 

biotske raznovrstnosti, izvajanjem zelenih elementov v krajini in naložbami v neprepustnost za 

vodo ter razvojem zelene infrastrukture, vključno s sajenjem.  

Komponenta vključuje dve reformi in eno naložbo. 

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep 

v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852.   

Cilji te komponente so skladni z nacionalno strategijo za okoljsko politiko do leta 2030, strategijo 

Slovaške republike za prilagajanje podnebnim spremembam, strategijo vizije in razvoja Slovaške 

do leta 2030 – dolgoročno strategijo za trajnostni razvoj Slovaške republike – Slovaška do leta 

2030 ter strategijami in dolgoročnimi cilji Evropske unije, zlasti evropskim zelenim dogovorom, 

in so del nacionalne strategije za okoljsko politiko do leta 2030.  

Reforma 2 prispeva k obravnavanju priporočila za posamezno državo, ki je bilo Slovaški 

posredovano leta 2024, v zvezi s potrebo po „okrepitvi [...] ohranjanja naravnih virov z 

vključevanjem sonaravnih rešitev in dokončanjem naselitve naravovarstvenih območij“ 

(priporočilo za posamezno državo št. 3/2024).  

A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1 o krajinskem načrtovanju. 

Reforma zagotavlja podlago za zaščito krajinskih struktur, ekološke stabilnosti in biotske 

raznovrstnosti v dokumentaciji načrtovanja rabe zemljišč in poznejših postopkih odobritve za 

izdajo dovoljenj za stavbe in dejavnosti. Akt skupaj s poznejšimi metodološkimi dokumenti in 

zemljevidi zagotavlja tehnično podlago za dokumentacijo načrtovanja rabe prostora in naknadne 

postopke odobritve za izdajo dovoljenj za stavbe in dejavnosti. To pomembno vpliva na ohranjanje 

krajinskih struktur, ekološko stabilnost in varstvo biotske raznovrstnosti. Njihova izguba bi 

ogrozila sposobnost prilagajanja podnebnim spremembam. 

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.  

Reforma 2 Reforma ohranjanja narave in gospodarjenja z vodami na podeželju 

Cilj reforme je izboljšati stanje habitatov na zavarovanih območjih, zagotoviti njihov dolgoročni 

vse večji prispevek k varstvu krajine pred podnebnimi spremembami in njihovo lastno odpornost 

na škodljive učinke podnebnih sprememb. Do 31. decembra 2022 začneta veljati spremenjeni 

Zakon o varstvu narave in krajine ter zakonodaja o vodah. Ta zakonodaja krepi institucionalno 

varstvo narave, zmanjšuje spore glede pristojnosti na zavarovanih območjih, poenostavlja sistem 

varstva, povezuje omrežja zavarovanih območij (nacionalnih, evropskih in mednarodnih) ter 

ustvarja pogoje za določanje območij narodnih parkov. Rezultat je sodoben sistem, katerega glavni 

cilj je varstvo narave in biotske raznovrstnosti na zadevnih ozemljih ter zagotavljanje stabilnega 

dolgoročnega prispevka ekosistemov k prilagajanju podnebnim spremembam in blažitvi njihovih 

posledic. Hkrati reforma omogoča oživitev vodotokov in ustvarja prostor za ekološko upravljanje, 
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obnovo rečnega prostora in postopno zaščito pred poplavami ob upoštevanju varstva narave in 

zadrževanja vode na podeželju.  

Reforma vključuje tudi začetek veljavnosti in uporabo odlokov o vzpostavitvi sedmih nacionalnih 

parkov (Slovenský kras, Velká Fatra, Muránska planina,Malá Fatra, Nízké Tatry, Vysoké Tatry in 

Poloniny), da se zagotovi dokončanje območij njihovih zavarovanih območij.  

Naložbo 1 za prilagajanje regij podnebnim spremembam s poudarkom na ohranjanju 

narave in razvoju biotske raznovrstnosti. 

Cilj naložbe je zagotoviti dolgoročni trajnostni prispevek ekosistemov k prilagajanju podnebnim 

spremembam in njihovi blažitvi (blaženje poplav, preprečevanje suše) z zaščito ekosistemov. 

Naložba zajema ponovno uskladitev premoženja, omejevanje sečnje in razvoj ohranjanja narave 

ter oživitev vodotokov, vključno z mokrišči, da se zagotovi zadrževanje vode na podeželju in njeno 

postopno sproščanje.  

Naložbo 2 za gradnjo gozdov, odpornih na podnebne spremembe. 

Cilj tega ukrepa je zgraditi odporne gozdove, prilagojene učinkom podnebnih sprememb. Naložba 

zajema izvajanje sklopa dejavnosti, namenjenih trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi.  
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

1 5 – 

Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

– reforma 1: 

Reforma 

prostorskega 

načrtovanja 

Mejnik reforma 

prostorskega 

načrtovanja  

Začetek 

veljavnosti 

zakona o 

prostorskem 

načrtovanju 

s strani 

parlamenta 

   Q4 2023 Ministrstvo za okolje do 31. decembra 

2023 pripravi zakon, ki ga nato odobri 

Državni zbor Slovaške republike. Akt 

spremlja 31. december 2023 razvoj 

metodologije za ocenjevanje vrednosti 

krajine in ekosistemov, katere cilj je 

zagotoviti, da se vidiki prilagajanja 

podnebnim spremembam upoštevajo pri 

teritorialnem odločanju in oblikovanju 

postopkov, s čimer se spodbuja izvajanje 

ukrepov za preprečevanje poplav, ki 

temeljijo na naravi, ter ukrepov za 

preprečevanje suše in izgube biotske 

raznovrstnosti. 

2 5 – 

Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

– reforma 2: 

Reforma 

ohranjanja 

narave in 

gospodarjenja 

Mejnik Učinkovitejša 

uporaba 

ukrepov za 

varstvo narave 

v krajini na 

zavarovanih 

območjih in 

oživitev 

vodotokov 

Začetek 

veljavnosti 

spremenjene

ga Zakona o 

varstvu 

narave in 

krajine ter 

zakonodaje 

o vodah 

      Q4 2022 Ministrstvo za okolje pripravi 

spremembo Zakona o varstvu narave, ki 

začne veljati januarja 2022, temu pa sledi 

priprava predloga za nov model 

delovanja zavarovanih območij (do 31. 

decembra 2022). Reforma upravljanja 

voda v državi bo utrla pot oživitvi 

vodotokov, s čimer se bo povečala 

zaščita pred poplavami v državi. 

Ministrstvo za okolje do 31. decembra 

A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

z vodami na 

podeželju 

2022 pripravi nov koncept vodne politike 

in do 31. decembra 2022 spremeni 

Zakon o vodah ter določi tehnične 

standarde, ki omogočajo oživitev 

vodotokov tako, da se čim bolj poveča 

zadrževanje vode v državi, upočasni 

odtok vode in obnovijo zaloge podzemne 

vode. 

4 5 – 

Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

– naložba 1: 

Prilagajanje 

regij 

podnebnim 

spremembam 

s poudarkom 

na ohranjanju 

narave in 

razvoju 

biotske 

raznovrstnosti 

Tarča Oživitev 

vodotokov (v 

km 

obnovljenih 

vodotokov) 

Km 

obnovljenih 

vodotokov 

Številka 0 90 Q2 2026 Potni listi za oživitev se zagotovijo za 

najmanj 90 km vodotokov, vključno z 

mokrišči.  
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

5 6 – 

Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

– naložba 1: 

Prilagajanje 

regij 

podnebnim 

spremembam 

s poudarkom 

na ohranjanju 

narave in 

razvoju 

biotske 

raznovrstnosti 

Tarča Premoženjska 

poravnava z 

zasebnimi 

lastniki 

zemljišč (na 

površini 

zemljišč, 

naseljenih v 

ha) 

 Številka 0 32.82 Q4 2023 Doseže se nepremičninska naselja za 

območje 32,82 ha na naravovarstvenih 

območjih. 

Delovna skupina ministrstva za okolje do 

30. junija 2022 pripravi metodologijo za 

določitev vrednosti in cene zemljišča. 

Razpisi za nakup zemljišč na 

zavarovanih območjih, zlasti v 

nacionalnih parkih, se za izbrana 

območja objavijo do 31. decembra 2023 

sproti.  

7 6 – 

Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

– naložba 1: 

Prilagajanje 

regij 

podnebnim 

spremembam 

s poudarkom 

na ohranjanju 

narave in 

razvoju 

Tarča Seznam 

izbranih 

projektov za 

regiji 

Muránska 

Planina in 

Polonina 

 Številka 0 2 Q2 2022 Usmerjevalni odbor izbere projekte za 

dve regiji Muránska Planina in Polonina 

v skladu z načelom, da se ne škoduje 

bistveno, na podlagi odprte razprave z 

ustreznimi lokalnimi akterji. 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

biotske 

raznovrstnosti 

 

8 

 

5 – 

Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

– reforma 2: 

Reforma 

ohranjanja 

narave in 

gospodarjenja 

z vodami na 

podeželju 

 

Mejnik 

 

Postopek 

naselitve 

narodnih 

parkov 

 

Začetek 

veljavnosti 

in uporaba 

vladnih 

odlokov o 

vzpostavitvi 

narodnih 

parkov, 

njihovih 

območij in 

zavarovanih 

območij 

 

   Q1 2026 Vlada zaključi postopek naselitve s 

sprejetjem uredb o vzpostavitvi 

naslednjih nacionalnih parkov, njihovih 

območij in njihovih zavarovanih 

območij: 

i. Slovenský kras, 

ii. Velká Fatra,  

iii. Muránska planina, 

iv. Malá Fatra, 

v. Nízké Tatry, 

vi. Vysoké Tatry in 

vii. Poloniny. 

 

Zadevne vladne uredbe zagotavljajo, da:   

I) območja s prvotnimi gozdovi in 

staroraslimi gozdovi v nacionalnih 

parkih so zajeta v coni A pete ravni 

varstva v skladu s členoma 16 in 30 

zakona št. 543/2002 zb. o varstvu narave 

in 

II) so v skladu z že odobrenim 

programom ohranjanja divjega petelina 

(Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) za 

obdobje 2025–2029, sprejetim 20. 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

januarja 2025. To pomeni, da se območje 

A pete ravni varstva v skladu s členoma 

16 in 30 Zakona št. 543/2002 zb. o 

varstvu narave uvede na območjih, ki so 

v programu ohranjanja opredeljena kot 

območja, ki zahtevajo nevmešavanje.  

9 Naložbo 2: 

Gradnja 

gozdov, 

odpornih na 

podnebne 

spremembe 

Tarča Dejavnosti 

trajnostnega 

ponovnega 

pogozdovanja 

Zemljišče z 

izvedenimi 

ukrepi 

trajnostnega 

gospodarjenj

a z gozdovi 

ha 0 31 069  Q2 2026 Podprte dejavnosti se izvajajo samo na 

gozdnih zemljiščih.  

Izključena so naslednja območja: 

• Natura 2000; 

• Raven zavarovanih območijna 

podlagi slovaške zakonodaje; 

• območja z registrirano 

prisotnostjo vrst divjega 

petelina. 

Izda se protokol o sprejetju, ki dokazuje, 

da so se ukrepi trajnostnega 

gospodarjenja z gozdovi izvajali na 

površini  31069 ha, in vključuje 

naslednje dejavnosti: 

• Umetno obnavljanje gozdov 1972 

ha;  

• Krepitev naravnega obnavljanja 

gozda na 188 ha;  
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

• Zaščita pokritosti z mladimi 15421 

ha; 

• Gojenje mladih gozdnih sestojev, da 

se zagotovi vrsta in prostorska 

sestava vsaj 9 166 ha; 

• Prvo redčenje do 50 let, vendar 

največ 4322 ha. 

Neodvisni strokovnjak izda poročilo, ki 

potrjuje, da: 

• podprte dejavnosti so se izvajale 

samo na gozdnih zemljiščih, pri 

čemer so bila izključena območja 

Natura2000, območja 4. in 5.ravni 

varstva ter območja z registrirano 

prisotnostjo divjega petelina.  

• dejavnosti so prispevale k izgradnji 

večvrstnega in večgeneracijskega 

gozda v zvezi s prostorsko sestavo, 

ki se upravlja v skladu s stalnim 

gozdarskim pristopom, 

• Za ponovno pogozdovanje so bile 

zasajene samo avtohtone drevesne 

vrste ali tiste, ki so prilagojene 

predvidenim podnebnim in talnim in 

pedohidrološkim razmeram. 
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KOMPONENTA 6: Dostopnost, razvoj in kakovost vključujočega izobraževanja  

Cilj komponente je izboljšati dostopnost in vključenost rednega predšolskega in šolskega 

izobraževanja na Slovaškem. Komponenta bo izboljšala dostop do predšolske vzgoje z 

zagotavljanjem, da so otroci, stari 5 let, vključeni v predšolski sistem, in z uvedbo zakonske 

pravice do predšolskega izobraževanja za štiri- in triletnike. Komponenta je reforma sistema 

financiranja predšolskega izobraževanja in uvedba sistema vključujočih izobraževalnih podpornih 

ukrepov. Komponenta lahko prispeva k zmanjšanju zgodnjega opuščanja šolanja s spodbujanjem 

sistema šolskega svetovanja in svetovanja na nižji sekundarni ravni ter k izboljšanju vključevanja 

tudi romskih otrok z omejevanjem segregacije v šolah. Komponenta odpravlja pomanjkljivosti pri 

rezultatih izobraževanja zaradi pandemije in pomaga otrokom s posebnimi izobraževalnimi 

potrebami z bolj ciljno usmerjenimi podpornimi ukrepi. 

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep 

v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852.   

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države, ki so bila v zadnjih dveh 

letih naslovljena na Slovaško, v zvezi s potrebo po izboljšanju kakovosti in vključevalnosti 

izobraževanja na vseh ravneh ter spodbujanju znanj in spretnosti. Izboljšala dostop do cenovno 

dostopnega in kakovostnega otroškega varstva ter dolgotrajne oskrbe; Spodbujala vključevanje 

prikrajšanih skupin, zlasti Romov; (Priporočilo za posamezne države št. 2/2019). 

A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

 

Reforma 1: Zagotavljanje pogojev za izvajanje obveznega predšolskega izobraževanja za 

otroke, starejše od 5 let, in uvedba zakonske pravice do kraja v vrtcu ali drugih izvajalcih 

predšolskega izobraževanja od tretjega leta starosti dalje.  

Cilj te reforme je izpolniti predpogoje za izvajanje obveznega predšolskega izobraževanja za 

petletne otroke in zakonsko pravico do mesta v predšolskem izobraževanju za tri- in štiriletne 

otroke. Ta ukrep vključuje spremembo zakonodaje in vzpostavitev zmogljivosti v vrtcih.   

 

Reforma 2: Opredelitev pojma posebnih izobraževalnih potreb otrok in učencev ter razvoj 

modela za upravičene podporne ukrepe v izobraževanju, vključno z njihovim sistemom 

financiranja. Cilj te reforme je podpreti učence s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Ta ukrep 

vključuje spremembo zakonodaje, uvedbo podpornih ukrepov in zagotavljanje usposabljanja.  

Reforma 3: Reforma sistema svetovanja in preprečevanja ter zagotavljanje sistematičnega 

zbiranja podatkov na področju spodbujanja duševnega zdravja za otroke, učence in 

študente. Cilj reforme je preusmeriti novoustanovljene svetovalne in preventivne centre, da bi 

delovali bližje šolam. S spremembo ustreznih pravnih aktov ti centri zagotavljajo poklicne 

dejavnosti, ne da bi opredelili zdravstvene neugodnosti, kot je trenutno, ki povzroča 

diskriminacijo. Spremembo sistema svetovanja spremljajo nadaljnji podporni ukrepi, kot so: 

sprememba financiranja na podlagi poklicnih dejavnosti. 

Reforma se izvede do 31. marca 2023. 
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Reforma 4: Prilagoditi študijske programe tipa F.  

Cilj te reforme je uvesti možnost doseganja nižje srednješolske izobrazbe v programih nižjega 

sekundarnega poklicnega izobraževanja, tako imenovanih „programih F“. Ta ukrep vključuje 

spremembo zakonodaje in prilagoditev seznama ponujenih programov F.    

Reforma 5: Spodbujanje odprave segregacije v šolah.  

Cilj te reforme je uvesti pravno opredelitev segregacije v šolah. Ta ukrep vključuje spremembo 

zakonodaje ter vzpostavitev metodološkega materiala in standardov za odpravo segregacije. 

Reforma 6: Izravnalni ukrepi za ublažitev posledic pandemije v izobraževanju za 

osnovnošolce in srednješolce.  

Reforma vzpostavlja program poučevanja predvsem za učence, ki so imeli omejene možnosti za 

udeležbo v izobraževanju med pandemijo. Program poučevanja organizirajo sodelujoče šole 

učencev in se osredotoča zlasti na predmete s tako imenovanih „glavnih izobraževalnih področij“. 

Izbira učencev in komunikacija s pravnimi zastopniki učencev sta odgovornosti, dodeljeni šoli. 

Za reševanje problema pomanjkanja izčrpnih podatkov o poteku učenja na daljavo ministrstvo za 

izobraževanje objavi razpis za izvedbo obsežnih pedagoških raziskav za analizo vpliva pandemije 

na izobraževanje in njenih posledic za izobraževalne politike. 

Reforma naj bi se začela izvajati do 30. septembra 2021 in bo zaključena do 31. decembra 2024. 

 

Naložbo 1: Odprava ovir v šolskih stavbah.  

Cilj te naložbe je odpraviti arhitekturne ovire v 135 srednjih šolah. Ta ukrep vključuje pripravo 

priročnika in odstranitev ovir v 135 srednjih šolah. 
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje izvajanja nepovratne finančne podpore 

 

Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

1 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

reforma 1: 

1.Zagotavljanje 

pogojev za 

izvajanje 

obveznega 

predšolskega 

izobraževanja za 

otroke, stare pet 

let, in uvedba 

zakonske pravice 

do kraja v vrtcu 

ali drugih 

izvajalcih 

predšolskega 

izobraževanja od 

tretjega leta dalje 

Mejnik Uvedba 

zakonskih 

sprememb 

obveznega 

predšolskega 

izobraževanja 

za otroke, stare 

pet let, in 

uvedba 

zakonske 

pravice do kraja 

v vrtcu ali 

drugih 

izvajalcih 

predšolskega 

izobraževanja 

od tretjega leta 

dalje. 

Parlament je 

sprejel zakon 

št. 596/2003, 

zakon št. 

245/2008, 

zakon št. 

138/2019, 

spremembo 

vladnega zb., 

spremembo 

odloka št. 

1/2020. 

      Q2 2023 Ustrezne določbe 

Zakona št. 596/2003 o 

državni upravi v 

izobraževanju in 

samoupravi šol bodo 

povečale preglednost 

financiranja 

predšolskega 

izobraževanja pred 

uvedbo novega 

predpisanega sistema 

financiranja. 

Z zakonom št. 

245/2008 se uvede 

splošna zakonska 

pravica do kraja v 

vrtcu ali drugih 

izvajalcih predšolskega 

izobraževanja za 

otroke, starejše od 

štirih let in pozneje od 

treh let. Zakonodaja se 

sprejme do 30. junija 

2023 z učinkom od 1. 

januarja 2024 in 1. 

januarja 2025 ter 
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zagotavlja zadostna 

mesta v vrtcu ali 

drugih izvajalcih 

predšolskega 

izobraževanja za vse 

otroke od 4. leta 

starosti (od 9. 2024 

dalje) in nato od treh 

let (od 9. 2025 dalje).  

Sprememba zakona št. 

138/2019 o pedagoških 

in strokovnih delavcih 

ter sprememba Uredbe 

št. 1/2020 zb. o 

zahtevah glede 

kvalifikacij za 

učiteljsko in 

specialistično osebje 

uvajata pogoj, da ima 

pedagoško osebje v 

vrtcih ali drugih 

izvajalcih predšolskega 

izobraževanja kot 

učitelj visokošolsko 

izobrazbo v programu 

poučevanja za 

predšolsko in 

predšolsko 

izobraževanje, če 

poučuje otroke, za 

katere je predšolska 

vzgoja obvezna.  Poleg 

tega uredba uvaja 

pogoj, da ima vsak 

vrtec ali drug izvajalec 

predšolskega 
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izobraževanja vsaj 

enega uslužbenca z 

visokošolsko diplomo 

v programu poučevanja 

za predšolsko in 

predšolsko 

izobraževanje, ki je 

odgovoren za nadzor 

pedagoške kakovosti. 

Sprememba se sprejme 

najpozneje do 30. 

junija 2023, uporabljati 

pa se začne 1. januarja 

2030.  

2 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

reforma 1: 

1.Zagotavljanje 

pogojev za 

izvajanje 

obveznega 

predšolskega 

izobraževanja za 

otroke, stare pet 

let, in uvedba 

zakonske pravice 

do kraja v vrtcu 

ali drugih 

izvajalcih 

predšolskega 

izobraževanja od 

tretjega leta dalje 

Tarča 

Stopnja vpisa v 

predšolske šole 

za otroke, stare 

5 let 

 %  88 95 Q3 2022 

Za otroke, stare 5 let, je 

obvezna predšolska 

vzgoja. V skladu s 

spremembo Zakona o 

šolah se predšolska 

vzgoja udeležijo: (i) v 

vrtcu/posebnem vrtcu, 

vključenem v slovaško 

mrežo šol in šol, (ii) v 

izobraževanju 

posameznikov, npr. na 

zahtevo pravnega 

zastopnika doma, ali 

(iii) v ustanovi 

registriranega 

ponudnika 

predšolskega 

izobraževanja. 
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3 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

reforma 

1:1.Zagotavljanje 

pogojev za 

izvajanje 

obveznega 

predšolskega 

izobraževanja za 

otroke, starejše 

od 5 let, in 

uvedba zakonske 

pravice do kraja 

v vrtcu ali drugih 

izvajalcih 

predšolskega 

izobraževanja od 

tretjega leta dalje 

Tarča Število 

zgrajenih ali 

rekonstruiranih 

vrtcev  

 Številka 0 220 Q2 2026 220 vrtcev je na novo 

zgrajenih ali 

rekonstruiranih. 

 

4 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

reforma 2: 

Opredelitev 

koncepta 

posebnih 

izobraževalnih 

potreb otrok in 

učencev ter 

razvoj modela za 

upravičene 

podporne ukrepe 

Mejnik Sprejetje 

zakona o 

ponovni 

opredelitvi 

pojma posebnih 

izobraževalnih 

potreb in 

pripravi 

spremljajočega 

metodološkega 

gradiva za 

pedagoško 

osebje, 

specializirano 

osebje in 

Sprejetje 

spremembe 

zakona št. 

245/2008 zb., 

zakona št. 

597/2003 zb., 

s strani 

parlamenta; 

Sprememba 

vladne uredbe 

št. 630/2008 in 

vladni razvoj 

metodološkega 

gradiva o 

vertikalnem 

      Q4 2022 Sprememba Zakona št. 

245/2008 o 

izobraževanju (skupaj z 

novim ločenim 

odlokom) in 

sprememba Zakona št. 

597/2003 o financiranju 

osnovnih šol, srednjih 

šol in izobraževalnih 

ustanov opredeljujeta 

otroke in učence, ki se 

soočajo z ovirami pri 

dostopu do 

izobraževanja in 

njihovi upravičenosti 
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v izobraževanju 

in izobraževanju, 

vključno z 

njihovim 

sistemom 

financiranja 

vodstvene 

delavce šol. 

modelu 

podpornih 

ukrepov, 

didaktično in 

metodološko 

gradivo za 

poučevanje 

slovaščine kot 

drugega jezika 

ter uvedba 

podpore za 

otroke z 

različnimi 

maternimi 

jeziki v 

izobraževanju 

do podpore za 

izobraževanje s 

posebnimi podpornimi 

ukrepi.  

Uredba slovaške vlade 

št. 630/2008 se 

prilagodi, pri čemer se 

pri izračunu 

normativnega 

prispevka s koeficienti 

upoštevajo različne 

posebnosti.  

Reforma zahteva 

pripravo priloženega 

metodološkega 

gradiva. Hkrati se 

pripravijo metodološki 

listi za učitelje in 

delovni listi za učence, 

namenjeni razvoju 

jezikovnih kompetenc 

otrok in učencev z 

drugačnim maternim 

jezikom, kot je jezik 

poučevanja šole, za 

različne ravni 

jezikovnih kompetenc 

in različne starostne 

skupine. 

Metodološko in 

didaktično gradivo se 

objavi na ločenem 

spletnem portalu in je 

prosto dostopno vsem 

ustreznim 
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izobraževalnim 

akterjem. 

5 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

reforma 2: 

Opredelitev 

koncepta 

posebnih 

izobraževalnih 

potreb otrok in 

učencev ter 

razvoj modela za 

upravičene 

podporne ukrepe 

v izobraževanju 

in izobraževanju, 

vključno z 

njihovim 

sistemom 

financiranja 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

ponovne 

opredelitve 

pojma posebnih 

izobraževalnih 

potreb 

Začetek 

veljavnosti 

spremembe 

zakona št. 

245/2008 zb., 

Zakona št. 

597/2003 zb.; 

 

      Q1 2023 Sprememba Zakona št. 

245/2008 o 

izobraževanju (skupaj z 

novo ločeno uredbo) 

opredeljuje otroke in 

učence, ki se soočajo z 

ovirami pri dostopu do 

izobraževanja in 

njihovi upravičenosti 

do podpore za 

izobraževanje s 

posebnimi podpornimi 

ukrepi, začne veljati do 

31. marca 2023. 

 

6 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

reforma 2: 

Opredelitev 

koncepta 

posebnih 

izobraževalnih 

potreb otrok in 

Tarča Število 

usposobljenih 

oseb, ki so 

bodisi učitelji 

bodisi 

strokovnjaki za 

izobraževanje  

  Številka  0 10 000 Q4 2025 10000 edinstvenih 

oseb, ki delajo v 

izobraževalnem 

sektorju, konča vsaj en 

program usposabljanja. 
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učencev ter 

razvoj modela za 

upravičene 

podporne ukrepe 

v izobraževanju, 

vključno z 

njihovim 

sistemom 

financiranja 

7 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

reforma 3: 

Reforma sistema 

svetovanja in 

preprečevanja ter 

zagotavljanje 

sistemskega 

zbiranja 

podatkov na 

področju 

spodbujanja 

duševnega 

zdravja za 

otroke, učence in 

študente 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje, ki 

vzpostavlja 

celovit sistem 

svetovanja 

Začetek 

veljavnosti 

spremembe 

zakona št. 

245/2008 zb. 

in ločenih 

uredb, 

verjetnih 

sprememb in 

uredbe vlade 

št. 630/2008 

zb. 

      Q1 2023 S spremembo zakona 

št. 245/2008 o 

izobraževanju in 

usposabljanju (skupaj z 

ločeno novo uredbo) se 

sedanji koncept sistema 

svetovanja nadomesti s 

povezanim sistemom, 

ki se osredotoča na 

dostopnost, 

kompleksnost ter 

skladnost z vsebinskimi 

standardi in standardi 

uspešnosti. 

Celovit sistem 

svetovanja in 

preprečevanja 

sestavljajo 

novoustanovljeni 

svetovalni in 

preventivni centri 

(CPP), ki zagotavljajo 

poklicne dejavnosti, ne 

da bi se pri tem 

osredotočili na ciljne 

skupine glede na 

zdravstveno 
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prikrajšanost, kot je 

trenutno, tj. tako, da 

možnost obiska centra 

za svetovanje in 

preventivo ni določena 

na podlagi zdravstvene 

prikrajšanosti otroka. 

Strokovne dejavnosti se 

izvajajo v tesnem 

sodelovanju med 

podpornimi skupinami 

v šolah in šolah, 

vključno z 

multidisciplinarno 

ekipo. 

To ustvarja pogoje za 

intenzivno, pravočasno 

in visokokakovostno 

podporo, pomoč in 

posredovanje za otroke, 

učence, študente, 

pravne zastopnike, 

institucionalne 

predstavnike in druge 

sogovornike. 

Sprememba 

financiranja vključuje 

določitev prispevka na 

podlagi izvedenih 

poklicnih dejavnosti. V 

okviru spremembe 

financiranja bo morda 

treba spremeniti tudi 

vladno uredbo št. 

630/2008 o 

podrobnostih 
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razčlenitve sredstev iz 

državnega proračuna za 

šole in izobraževalne 

ustanove. 

8 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

reforma 4: 

Izvajanje orodij 

za preprečevanje 

zgodnjega 

opuščanja 

šolanja in 

prilagoditev 

študijskih 

programov tipa F 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

zakonodajnih 

sprememb, 

katerih cilj je: 

Razširitev 

možnosti za 

pridobitev 

nižjega 

sekundarnega 

izobraževanja v 

nižjem 

sekundarnem 

poklicnem 

izobraževanju 

(PIU) 

optimizacija 

programov 

NSOV kot 

odziv na 

potrebe trga 

dela in ponudba 

programov 

NSOV glede na 

izobraževalne 

potrebe ciljne 

skupine 

učencev 

Začetek 

veljavnosti 

spremembe 

zakona št. 

245/2008, 

zakona št. 

61/2015 in 

spremembe 

odloka št. 

292/2019.Z. z. 

      Q1 2023 Sprememba Zakona št. 

245/2008 o 

izobraževanju in 

usposabljanju (zakon o 

izobraževanju in 

usposabljanju) določa 

možnost zaključka 

nižje srednješolske 

izobrazbe v nižjem 

srednješolskem 

poklicnem 

izobraževanju (NSOV) 

v dvo- in triletnem 

kombiniranem 

programu (odvisno od 

leta, v katerem je 

učenec zaključil 

osnovno šolo) s 

komitološkim izpitom. 

Cilj je odpraviti t. i. 

„mrtve cilje“ v 

izobraževalnem 

sistemu in učencem 

NSOV omogočiti, da 

zaključijo nižje 

sekundarno 

izobraževanje v okviru 

učinkovitejšega 

programa. Sistem je 

zajet v večji meri v 

zvezi z ranljivimi 

skupinami. Ponudba 
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izobraževanja je 

prilagojena potrebam 

trga dela.  

S spremembo Zakona 

št. 61/2015 o 

poklicnem 

izobraževanju in 

usposabljanju se 

obveznost določitve 

načrtov uspešnosti 

srednje šole razširi na 

nižje sekundarno 

poklicno 

izobraževanje.  

Uredba št. 292/2019 se 

spremeni, s katero se 

vzpostavi sistem 

načrtovanja uspešnosti 

za program študij tipa 

F z opredelitvijo 

posebnih meril. Pri tem 

se upoštevajo 

posebnosti študijskega 

programa tipa F, kot so 

merila na ravni šole 

(koristi, obiskovanje, 

stopnja dokončanja 

osnovne šole) in na 

ravni sindikatov – 

rezultati „diplomantov 

F“ na trgu dela.  
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9 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

reforma 4: 

Prilagoditi 

študijske 

programe tipa F 

Mejnik F-programi 

prilagojeni 

Začetek 

veljavnosti 

spremembe 

odloka št. 

287/2022. 

    Q2 2025 Seznam programov F 

se prilagodi, potem ko 

se zahteva prispevek 

strokovnih organizacij. 

 

10 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

reforma 5: 

podpora odpravi 

segregacije v 

šolah 

Mejnik Sprejetje 

zakonodajnih 

sprememb, s 

katerimi se v 

zakonodajo 

uvaja 

opredelitev 

segregacije v 

šolah, in razvoj 

metodološkega 

gradiva za 

izvajanje 

odprave 

segregacije 

Sprejetje 

spremembe 

zakona št. 

245/2008 ali 

zakona št. 

365/2004 s 

strani 

parlamenta ter 

oblikovanje in 

odobritev 

metodološkega 

gradiva s strani 

ministrstva za 

šolstvo 

      Q3 2023 Spremembe 

zakonodaje se nanašajo 

na protidiskriminacijski 

zakon (št. 365/2004 

zb.) ali zakon o šolah 

(št. 245/2008 zb.) in 

drugo zakonodajo v 

zvezi s financiranjem in 

upravljanjem šol. 

Opredelitev ločevanja 

jasno določa, katera 

dejanja in opustitve se 

štejejo za ločevanje, da 

bi se izognili različnim 

razlagam pri razlagi.  

Metodološko gradivo 

zagotavlja smernice za 

preprečevanje in 

odpravljanje ločenega 

izobraževanja za 

različne akterje v 

izobraževanju (kot so 

ustvarjalci, šole in 

šolske ustanove, 

direktorji in učitelji) v 

praksi. 
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12 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

reforma 5: 

spodbujanje 

odprave 

segregacije v 

šolah 

Mejnik Uvedba 

standardov za 

odpravo 

segregacije  

 

Oblikovanje 

standardov za 

odpravo 

segregacije in 

začetek 

veljavnosti 

spremembe 

zakona št. 

245/2008 

     Q4 2025 Pripravijo se standardi 

za odpravo segregacije 

in priročnik, ki 

vsebujejo smernice za 

posodabljanje šolskih 

predpisov, da se 

prepreči in odpravi 

segregacija.  

Vse osnovne in srednje 

šole so zakonsko 

zavezane, da v svojo 

šolsko ureditev 

vključijo standarde za 

odpravo segregacije. 

13 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

reforma 6: 

kompenzacijski 

ukrepi za 

ublažitev 

posledic 

pandemije v 

izobraževanju za 

osnovnošolce in 

dijake 

Tarča Število šol, ki 

sodelujejo v 

izobraževalnih 

programih 

  Številka 0 450 Q4 2022 Programe poučevanja 

organizira 450 šol. Z 

doseganjem tega števila 

šol bo 12000 učencev 

podprtih s programi 

poučevanja. Programi 

poučevanja so 

prednostno namenjeni 

učencem, ki v obdobju 

prekinitve šolanja v 

šolah v šolskih letih 

2019/2020 in 

2020/2021 niso mogli v 

celoti sodelovati v 

izobraževanju. 

Poučevanje poteka v 

individualni ali 

skupinski obliki in 

poleg rednega šolskega 

časa. Osredotoča se 

zlasti na teme s tako 

imenovanih „glavnih 
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področij 

izobraževanja“. 

14 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

naložba 1: 

Odprava ovir v 

šolskih stavbah 

Mejnik Uvedba 

opredelitve 

standarda za 

odpravo ovir, 

oblikovanje 

priročnika za 

odpravo ovir in 

evidentiranje 

šolskih potreb 

na vseh ravneh 

izobraževanja 

Odobritev 

standardov za 

odpravo ovir, 

priročnik za 

odpravo ovir 

in objava 

rezultatov 

kartiranja 

potreb na 

spletišču 

ministrstva za 

izobraževanje 

s strani 

ministrstva za 

izobraževanje 

      Q1 2022 V priročniku so 

opredeljeni standardi za 

odpravo ovir, da bi 

zadostili dejanskim 

potrebam otrok, 

učencev in študentov, 

ki so zdravstveno 

prikrajšani, ter 

spoštovali načela 

univerzalnega 

oblikovanja. Temelji na 

celostnem pristopu, ki 

zagotavlja polno 

udeležbo v šolskem 

življenju (tj. 

opredelitev standardov, 

ki ustvarjajo vključujoč 

prostor po vsej šoli in se 

ne osredotočajo le na 

odstranjevanje 

največjih ovir, npr. pri 

vstopu v šolo). 

Priročnik poleg 

prostorskih standardov 

(npr. tehnične 

specifikacije za 

gradbena dela) 

opredeljuje tudi 

standarde za odpravo 

ovir v šolskih stavbah 

(kot je sodelovanje šole 

s strokovnjaki in 

skupnostjo).  
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Ministrstvo za 

izobraževanje skupaj z 

Inštitutom za raziskave 

vključujočega 

izobraževanja v Brnu 

pripravi analizo stanja 

odprave ovir v šolah 

glede na uveljavljene 

standarde in na podlagi 

tega da prednost 

posameznim šolam za 

odpravo ovir.  

15 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

naložba 

1:Odpravljanje 

ovir v šolskih 

stavbah  

Tarča Odprava 

arhitekturnih 

ovir v srednjih 

šolah 

 Številka 0 135 Q2 2025 Arhitekturne ovire se 

zmanjšajo na 135 

srednjih šolah.  

16 6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

reforma 1: 

1.Zagotavljanje 

pogojev za 

izvajanje 

obveznega 

predšolskega 

izobraževanja za 

otroke, stare pet 

let, in uvedba 

zakonske pravice 

Mejnik 

 

Začetek 

veljavnosti 

novega 

predpisanega 

sistema 

financiranja 

predšolskega 

izobraževanja, 

ki temelji na 

standardiziranih 

dejanskih letnih 

stroških osebja 

in operativnih 

stroških vrtcev, 

ter doseganje 

Parlament je 

sprejel zakon 

št. 597/2003, 

Zakon št. 

596/2003, 

zakon 

564/2004 zb., 

spremembo 

vladne uredbe 

št. 668/2004 

zb., vladno 

uredbo št. 

630/2008 zb. 

   Q1 2025 Spremenijo se ustrezne 

določbe Zakona 

597/2003 zb. o 

financiranju osnovnih 

šol, srednjih šol in 

šolskih ustanov, 

Zakona št. 596/2003 

zb. o državni upravi v 

izobraževanju in 

samoupravi šol, 

Zakona 564/2004 zb. o 

vključitvi prihodkov 

lokalnih in regionalnih 

oblasti od davka na 

dohodek v proračun, 
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do kraja v vrtcu 

ali drugih 

izvajalcih 

predšolskega 

izobraževanja od 

tretjega leta dalje 

 

stopnje vpisa 

otrok, starih 

štiri leta. 

 revizije formule v 

vladni uredbi št. 

668/2004 in 

spremembe vladne 

uredbe št. 630/2008. 

Vzpostavi se 

diferenciran in 

pregleden sistem 

financiranja 

predšolskega 

izobraževanja, da se 

zagotovijo stabilnost, 

odpornost in 

namenjanje sredstev, 

dodeljenih 

izobraževanju. 

Zakonodaja se sprejme 

do 30. junija 2024 in 

začne veljati 1. 

januarja 2025. 

Do 30. septembra2024 

znaša stopnja vpisa 

otrok, starih 4 let, v 

predšolsko 

izobraževanje vsaj 

82 %. To zajema 

predšolsko 

izobraževanje: (I) v 

vrtcih/posebnih vrtcih, 

vključenih v slovaško 

mrežo šol, (ii) v 

individualno 

izobraževanje, npr. na 

zahtevo pravnega 

zastopnika doma, ali 

(iii) v ustanovi 
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registriranega 

ponudnika 

predšolskega 

izobraževanja. 
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KOMPONENTA 7: Izobraževanje za21. stoletje 

Ta komponenta slovaškega načrta za okrevanje in odpornost bo uvedla reformo učnih načrtov 

osnovnih šol (ISCED 1, ISCED 2), ki bo ustvarila nove učne vsebine, organizirane v večletnih 

ciklih. Cilj je razviti kritično razmišljanje in mehke veščine učencev kot reševanje problemov, 

ravnanje z informacijami, delo v skupini, pripovedovanje in postavljanje vprašanj, prevzemanje 

pobud in odgovornost ter oblikovanje in izvajanje osebnih projektov. Za to je treba zagotoviti 

učbenike, ki so potrebni za obnovitev trenutnega stanja, in spremembo znanja in spretnosti 

učiteljev za izvajanje teh sprememb v vsakdanji praksi. Hkrati bo komponenta krepila kakovost 

znanj in spretnosti pedagoškega in strokovnega osebja ter ga motivirala za vseživljenjski poklicni 

razvoj. Poudarek bo tudi na vključujočem izobraževanju in pridobivanju digitalnih spretnosti.  

Komponenta vključuje dve reformi in dve naložbi. 

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep 

v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852.   

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezno državo, naslovljenega na 

Slovaško, v zvezi s potrebo po krepitvi digitalnih spretnosti in zagotavljanju enakega dostopa do 

kakovostnega izobraževanja. (Priporočilo za posamezne države št. 2/2020). Izboljšanje kakovosti 

in vključevalnosti izobraževanja na vseh ravneh ter spodbujanje znanj in spretnosti (priporočilo 

za posamezno državo št. 2/2019). 

 

A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Reforma vsebine in oblike izobraževanja. Cilj reforme je oblikovati nove učne 

načrte za osnovnošolsko in nižje sekundarno izobraževanje, organizirano v izobraževalnih ciklih. 

Ta ukrep vključuje odobritev novega državnega osnovnošolskega programa, ki omogoča večjo 

prožnost pri razvoju šolskih učnih načrtov, izvajanju 40 regionalnih podpornih centrov za šole in 

zagotavljanju novega učnega gradiva. Ta ukrep predvideva tudi vzpostavitev spletnega testnega 

okolja, namenjenega digitalizaciji končnega testa (maturita) na vseh višjih srednjih šolah.   

Reforma 2: Priprava in razvoj učiteljev za nove vsebine in oblike poučevanja (spremembe v 

visokošolskem izobraževanju) ter krepitev strokovnega razvoja učiteljev. Cilj te reforme je 

okrepiti kakovost znanj in spretnosti učiteljev in strokovnega osebja ter jih spodbuditi k 

vseživljenjskemu strokovnemu razvoju. Uvede se finančno nadomestilo za nadgradnjo znanja in 

spretnosti učitelja. Poudarek bo na novih učnih načrtih, vključujočem izobraževanju in 

pridobivanju digitalnih spretnosti. Do konca leta 2023 se usposobi vsaj 55 % pedagoškega in 

strokovnega osebja. Zadevne zakonodajne spremembe urejajo pristojnosti in nabor izvajalcev 

poučevanja.  

Za univerze se zagotovi program nepovratnih sredstev za podporo oblikovanju novih učnih 

načrtov. To vključuje financiranje sprememb v programih, ki podpirajo uvedbo vključujočega 

izobraževanja, izobraževanje učencev z različnimi maternimi jeziki iz Slovaške in razvoj digitalnih 

kompetenc med študentskimi učitelji.     

Reforma se izvede do 31. decembra 2025. 
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Naložbo 1: Digitalna infrastruktura v šolah. Cilj te naložbe je povečati delež šol s popolnim 

digitalnim vstopom in s tem ustvariti okolje, ki podpira razvoj digitalnih spretnosti in izboljšuje 

digitalno vključenost prikrajšanih učencev. Naložba zajema dostavo digitalne opreme 60 % šol. 

Naložbo 2: Dokončanje šolske infrastrukture. Cilj te naložbe je boljše vključevanje učencev iz 

prikrajšanih okolij. Ta ukrep vključuje ukinitev 35 dvoizmenskih šol na Slovaškem. 



 

65 
 

A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

 

Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  
enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

1 7 – 

Izobraževanje 

za 21. stoletje 

– reforma 1: 

Izobraževalna 

vsebina in 

reforma 

oblike 

izobraževanja  

Mejnik Nov učni načrt za 

vse osnovne šole, 

organiziran v 

večletnih 

izobraževalnih 

ciklih 

Minister za 

šolstvo odobri 

nov državni 

program 

osnovnega 

izobraževanja.  

      Q1 2023 Integriran učni načrt za 

osnovne šole (ISCED 1 in 

ISCED 2) se izvaja v ciklih. 

V ciklih se namesto 

podrobnih vsebin opredelijo 

osnovni učni cilji za 

področja, s čimer se 

zagotovi prožnost za razvoj 

učnih načrtov na ravni šole. 

Izvedbena faza se začne 

septembra 2023 z 

obveznostjo prenosa vseh 

osnovnih šol v nov učni 

načrt do 9. 2026. 

 

2 7 – 

Izobraževanje 

za 21. stoletje 

– reforma 1: 

Izobraževalna 

vsebina in 

reforma 

oblike 

izobraževanja  

Tarča Vzpostavitev 

mreže 

regionalnih 

centrov za 

podporo 

 Številka 0 40 Q3 2024 Na regionalni ravni se 

ustanovi 40 centrov za 

vodenje učnih načrtov in 

podporo šolam. Centri so 

sestavljeni iz skupine 

učiteljev in drugih 

strokovnjakov, ki 

zagotavljajo mentorstvo ali 

podobne podporne 

dejavnosti. 



 

66 
 

Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  
enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

3 7 – 

Izobraževanje 

za 21. stoletje 

– reforma 1: 

Izobraževalna 

vsebina in 

reforma 

oblike 

izobraževanja  

Mejnik Izvajanje reforme 

učnih načrtov in 

novega učnega 

gradiva v šolah 

    Q4 2025 Novi učni načrt izvaja vsaj 

30 % osnovnih šol. 

Ministrstvo za 

izobraževanje centralno 

nabavlja nova učna gradiva 

v skladu z novim učnim 

načrtom ali šolam zagotovi 

dodatek za njihov nakup. 

Kot je določeno v 

zakonodaji, je učno gradivo 

v skladu z novim učnim 

načrtom. 

 

4 7 – 

Izobraževanje 

za 21. stoletje 

– reforma 1: 

Reforma 

izobraževalnih 

vsebin in 

oblik – 

reforma 

kurikularne in 

učbenike 

Mejnik Uvedba spletnega 

končnega izpita 

(maturita) za vse 

srednje šole 

    Q4 2025 Zaključni izpit za 

diplomante vseh 

srednješolskih šol, kjer 

poteka maturita, se opravi 

prek spleta.  
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  
enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

5 7 – 

Izobraževanje 

za 21. stoletje 

– reforma 2: 

Priprava in 

razvoj 

učiteljev na 

nove vsebine 

in oblike 

poučevanja 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

zakonodajnih 

sprememb za 

izboljšanje 

kakovosti znanj 

in spretnosti 

pedagoškega in 

strokovnega 

osebja ter 

spodbujanje 

njihovega 

vseživljenjskega 

poklicnega 

razvoja 

Začetek 

veljavnosti 

sprememb 

zakona št. 

138/2019 o 

pedagoških in 

poklicnih 

delavcih, 

zakona št. 

597/2003 zb., 

zakona št. 

131/2002 o 

visokošolskem 

izobraževanju 

ter odlokov št. 

244/2019 in 

št. 1/2020 

slovaškega 

ministrstva za 

izobraževanje, 

znanost, 

raziskave in 

šport o 

sistemu 

študijskih 

sindikatov 

Slovaške 

republike.   

      Q1 2023 Zakonodajne spremembe 

prinašajo:  

• Uvedba novih 

študijskih programov 

za pripravo bodočih 

učiteljev,  

• Dodatek za motivacijo 

učiteljskega in 

strokovnega osebja za 

vseživljenjsko poklicno 

izpopolnjevanje; 

• Urejanje kompetenc in 

obsega izvajalcev 

potrjevanja, 

funkcionalnega 

izobraževanja in 

izobraževanja o 

kvalifikacijah v 

izobraževalnem 

sektorju. 

• Nov model akreditacije 

programov 

usposabljanja za 

poklicni razvoj.  
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  
enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6 7 – 

Izobraževanje 

za 21. stoletje 

– reforma 2: 

Priprava in 

razvoj 

učiteljev na 

nove vsebine 

in oblike 

poučevanja 

Tarča  Delež 

usposobljenega 

pedagoškega in 

strokovnega 

osebja, zlasti za 

pripravo na nov 

učni načrt, 

vključujoče 

izobraževanje ter 

digitalna znanja 

in spretnosti 

  % 0 55 Q4 2023 Do 31. decembra 2023 se 

usposablja vsaj 55 % 

pedagoškega in strokovnega 

osebja v šolah.  

7 7 – 

Izobraževanje 

za 21. stoletje 

– naložba 1: 

Digitalna 

infrastruktura 

v šolah 

Tarča Šole, opremljene 

z osnovno ravnjo 

digitalne opreme 

 %  0 60 Q4 2025 60 % šol prejme digitalno 

opremo. Taka oprema, 
odvisno od potreb šol, 

vključuje programsko in 

strojno opremo ter 

kompenzacijsko opremo za 

prikrajšane učence in po 

možnosti eno učilnico IT, 

sorazmerno s 300 učenci.  

8 7 – 

Izobraževanje 

za 21. stoletje 

– naložba 2: 

Dokončanje 

šolske 

infrastrukture 

Tarča Odprava 

dvoizmenskih šol  

 Številka 0 35 Q2 2026 Objavi se razpis za gradnjo 

novih prostorov ali obnovo 

prostorov v 35 šolah, ki 

izvajajo dvojne izmene. 

Ustvari se vsaj 4403 novih 

zmogljivosti. 

Prenovljene stavbe v 

povprečju dosežejo vsaj 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  
enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

30 % prihrankov primarne 

energije. 
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KOMPONENTA 8: Izboljšanje uspešnosti slovaških univerz 

Ključni cilj te komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je izboljšati kakovost 

uspešnosti slovaških visokošolskih ustanov. Uvede se nova oblika financiranja poklicnih 

dodiplomskih programov, da bi bili študijski programi bolje prilagojeni potrebam trga dela. Za 

izboljšanje kakovosti znanosti se vzpostavi sistemska ocena uspešnosti, ki podpira novi 

akreditacijski sistem. Komponenta krepi reformo upravljanja univerz s podelitvijo več pooblastil 

rektorju in upravnemu odboru ter z vzpostavitvijo sheme, ki spodbuja združitve visokošolskih 

institucij, da bi zmanjšali upravne stroške in ustvarili učinek pozitivnega prelivanja širjenja znanja 

med subjekti.  

Komponenta vključuje pet reform in eno naložbo. 

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep 

v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852.   

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države, ki so bila v zadnjih dveh 

letih naslovljena na Slovaško, v zvezi s potrebo po izboljšanju kakovosti in vključevalnosti 

izobraževanja na vseh ravneh ter spodbujanju znanj in spretnosti. (Priporočilo za posamezne 

države št. 2/2019) in zagotovitev enakega dostopa do kakovostnega izobraževanja. (Priporočilo za 

posamezne države št. 2/2020). 

Obstaja močna povezava z drugimi komponentami, zlasti tistimi, ki so povezane z raziskavami in 

inovacijami (komponenti 9 in 17), preusposabljanjem in izpolnjevanjem potreb trga dela 

(komponenta 10). 

A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Sprememba financiranja univerz z uvedbo pogodb o izvedbi. V pravni sistem se 

uvede nov instrument – pogodbe o izvedbi – za podporo profiliranju in diverzifikaciji univerz na 

podlagi njihovih posebnih prednosti in možnosti za razvoj. Pogodbe o izvedbi mora podpisati 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, raziskave in šport Slovaške republike (MŠVaŠ SR) z 

javnimi univerzami. Na podlagi dogovora z univerzami se določijo cilji, ki se spremljajo z uporabo 

U-Multirankovega pristopa (enotna metodologija za izvedbo ocene uspešnosti) in temeljijo na 

dolgoročnem cilju na področju univerz in potreb držav.  

Reforma naj bi se začela izvajati do 31. decembra 2022 in bo zaključena do 31. decembra 2023. 

Reforma 2: Uvedba sistema rednega znanstvenega ocenjevanja učinkovitosti. Cilj reforme je 

uvesti sistem rednega ocenjevanja znanstvene uspešnosti univerz. Ministrstvo v sodelovanju z 

zainteresiranimi stranmi pripravi metodologijo za ocenjevanje znanstvene uspešnosti in jo vključi 

v pravni sistem. Ocenjevanje uspešnosti organizira ministrstvo neposredno ali prek samostojne 

institucije, tako da ocena temelji na načelih neodvisnosti in preglednosti. Ocenjevalno komisijo 

sestavljajo odlični domači in tuji raziskovalci. Vrednotenje temelji na visokokakovostnih sistemih 

ocenjevanja iz tujine, pri čemer je glavni navdih britanski okvir raziskovalne odličnosti (REF), pri 

čemer se za oceno kakovosti rezultatov na tem področju uporabljajo posebni parametri, prilagojeni 

razmeram v slovaških institucijah. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.  
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Reforma 3: Nov pristop k akreditaciji visokega šolstva. Cilj reforme je določiti nove standarde 

in merila za akreditacijo učnih načrtov, ki zaostrujejo pogoje za zagotavljanje in izvajanje 

študijskih programov, izboljšujejo njihovo kakovost in uvajajo dolgoročne postopke spremljanja 

kakovosti. Nov sistem zahteva, da univerze vključijo študente, zunanje deležnike (zlasti 

delodajalce) v oblikovanje, spremljanje in prilagajanje učnih načrtov ter da univerze pozorno 

spremljajo napredek in potrebe študentov, uvajanje diplomantov in splošno zadovoljstvo 

študentov. Slovaška akreditacijska agencija za visoko šolstvo (SAAVŠ) ima zunanji nadzor nad 

izvajanjem teh pravil. SAAVŠ pri ocenjevanju univerzitetnih programov uporablja tudi tuje 

ocenjevalce in strokovne delavce. Pričakuje se, da bo vsaj 90 % univerz zaprosilo za preverjanje 

skladnosti notranjih sistemov kakovosti in študijskih programov z akreditacijskimi standardi.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.  

Reforma 4: Reforma upravljanja univerz. Reforma s spremembo zakona o visokem šolstvu bo 

povečala moč rektorja in upravnega odbora, tako da bo bolje odražala odgovornost in omogočila 

večjo prožnost v visokošolskem zavodu. Reforma bo odpravila tudi omejitve glede imenovanja 

predavateljev in profesorjev (trenutna zahteva po dodatnem habilitaciji ali inavguracijskem 

postopku ter stopnje predavateljev in profesorjev), s čimer se bo spodbujala odprtost akademskega 

okolja za poklicne in tuje kandidate. Zaposlovanje vodstvenih delovnih mest univerze (reektor, 

dekan fakultete) se profesionalizira in poteka v obliki javnih natečajev ali javnih predstavitev. 

Poleg tega lahko strokovnjaki sodelujejo na javnih natečajih za opravljanje funkcije. Zakon o 

visokem šolstvu odpravlja pogoj, da mora imeti osebje na položajih profesorja in predavatelja 

znanstveno/pedagoško diplomo.   

Reforma se izvede do 31. decembra 2021. 

 

Reforma 5: Koncentracija odličnih izobraževalnih in raziskovalnih zmogljivosti. Cilj te 

reforme je okrepiti sodelovanje med univerzami. Ta ukrep vključuje pripravo časovnih načrtov in 

konzorcijev. 

Naložbo 1: Podpora naložbam za strateški razvoj univerz. Cilj te naložbe je vlagati v 

infrastrukturo univerz. Ta ukrep zajema obnovo in prenovo infrastrukture univerz. 
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

 

Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe)  

Mejnik/cil

j 

 

Ime 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj  Četrtina Leto 

1 8 – 

Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolski

h ustanov – 

reforma 

1:Sprememb

a 

financiranja 

univerz, 

vključno z 

uvedbo 

pogodb o 

izvedbi 

Mejnik Uvedba 

pogodb o 

izvedbi 

Sklenitev 

krovnega 

sporazuma 

Ministrstva za 

izobraževanje, 

znanost, 

raziskave in 

šport Slovaške 

republike 

(MŠVaŠ SR) z 

univerzami 

      Q4 2022 Pogodbe o izvedbi podpirajo 

profiliranje in diverzifikacijo univerz 

na podlagi njihovih prednosti, 

možnosti za razvoj, zmanjšanja števila 

učnih načrtov in koncentracije virov. 

Cilj je med drugim povečati delež 

strokovno usmerjenih dodiplomskih 

programov javnega visokošolskega 

izobraževanja s 4 % na 10 % do 4. 

četrtletja 2025. 

2 8 – 

Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolski

h ustanov – 

reforma 

1:Sprememb

a 

financiranja 

Tarča Pogodbe o 

izvedbi, 

podpisane z 

javnimi 

univerzami 

(v odstotkih)  

JIH NI %  0 90 Q4 2023 Vsaj 90 % podpisanih pogodb o 

izvedbi.  
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe)  

Mejnik/cil

j 

 

Ime 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj  Četrtina Leto 

univerz, 

vključno z 

uvedbo 

pogodb o 

izvedbi 

3 8 – 

Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolski

h ustanov – 

reforma 

2:Uvedba 

sistema 

rednega 

znanstveneg

a 

ocenjevanja 

uspešnosti 

Mejnik Opredelitev 

sistema 

rednega 

ocenjevanja 

znanstvene 

uspešnosti, 

uvedenega z 

zakonom št. 

172/2005 

Začetek 

veljavnosti 

Zakona št. 

172/2005 o 

oceni 

znanstvene 

uspešnosti in 

metodologiji 

za redno 

ocenjevanje 

znanstvene 

učinkovitosti 

      Q1 2022 Vzpostavi se sistem rednega 

ocenjevanja znanstvene uspešnosti 

univerz, v katerem sodelujejo 

mednarodni ocenjevalci, da se zagotovi 

diverzifikacija univerz glede kakovosti 

njihove znanstvene uspešnosti na 

posameznih področjih in določitev 

odličnih raziskovalnih skupin na 

posameznih univerzah.  

Ocena je torej enotna za univerze, pa 

tudi za druge raziskovalne ustanove 

(SAV, druge neposlovne in zasebne 

raziskovalne ustanove). 

4 8 – 

Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolski

h ustanov – 

reforma 

2:Uvedba 

Tarča Število 

izvedenih 

vrednotenj  

 Številka  0 20 Q4 2022 Cilj se nanaša na vse javne univerze.  
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe)  

Mejnik/cil

j 

 

Ime 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj  Četrtina Leto 

sistema 

rednega 

znanstveneg

a 

ocenjevanja 

uspešnosti 

5 8 – 

Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolski

h ustanov – 

reforma 3: 

Nov pristop 

k akreditaciji 

visokega 

šolstva 

Tarča Odstotek 

univerz se 

prijavi za 

preverjanje 

skladnosti 

notranjih 

sistemov 

kakovosti in 

študijskih 

programov s 

standardi 

 %  0 90 Q4 2022 Vsaj 90 % univerz je zaprosilo za 

preverjanje skladnosti svojih notranjih 

sistemov kakovosti in študijskih 

programov z novimi akreditacijskimi 

standardi.  

Novi akreditacijski standardi bodo 

zaostrili standarde in pogoje za 

zagotavljanje in izvajanje študijskih 

programov. Za akreditacijo in izvajanje 

kakovostnega izobraževalnega sistema, 

osredotočenega na študente, je 

potrebnih pet akademikov z 

visokokakovostnimi znanstvenimi 

rezultati.  

Tuji ocenjevalci so tudi redno 

vključeni v ocenjevanje skladnosti z 

akreditacijskimi standardi za kakovost 

izobraževanja. Strožja pravila vodijo k 

zmanjšanju števila študijskih 

programov, večji diverzifikaciji in 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe)  

Mejnik/cil

j 

 

Ime 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj  Četrtina Leto 

profiliranju ter večji usmerjenosti 

študentov, saj se univerze osredotočajo 

na programe, v katerih lahko 

zagotovijo najvišjo kakovost 

izobraževanja. 

6 8 – 

Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolski

h ustanov – 

reforma 4: 

Reforma 

upravljanja 

univerz 

Mejnik Reforma 

sistema 

upravljanja 

visokošolski

h ustanov 

Začetek 

veljavnosti 

spremembe 

Zakona št. 

131/2002 o 

visokem 

šolstvu,  

      Q4 2021 S spremembo Zakona št. 131/2002 o 

visokem šolstvu se bo reformiral 

sistem upravljanja univerz. S 

spremembo zakona o visokem šolstvu 

se okrepijo pristojnosti rektorja in 

upravnega odbora, katerih sestava se 

preoblikuje, spremeni se način 

izvolitve rektorja, odpre se mehanizem 

funkcionalnih delovnih mest in 

poenostavijo zahteve za notranjo 

organizacijo akademskih krogov, s 

čimer se zagotovita avtonomija šol in 

svoboda znanosti.  

Krepitev pristojnosti sveta direktorjev 

obravnava vprašanja strateškega 

upravljanja Univerze, sodelovanje 

predstavnikov držav pa je omejeno 

tako, da centralna vlada ne more 

prevzeti nadzora nad svetom 

direktorjev. Akademska svoboda 

nikakor ne sme biti prizadeta. 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe)  

Mejnik/cil

j 

 

Ime 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj  Četrtina Leto 

7 8 – 

Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolski

h ustanov – 

reforma 5: 

Koncentracij

a odličnih 

izobraževaln

ih in 

raziskovalni

h 

zmogljivosti 

Mejnik Začnite 

združevati 

univerze v 

večje enote 

Načrt 

združevanja, 

ki ga je 

odobrilo 

Ministrstvo za 

izobraževanje, 

znanost, 

raziskave in 

šport Slovaške 

republike 

(MŠVaŠ SR) 

za vsaj dve 

univerzitetni 

enoti. 

     Q4 2021 Odobreni časovni načrt združevanja za 

vsaj dve univerzitetni enoti. Časovni 

načrt oblikuje časovni razpored in 

različne korake, ki vodijo k 

povezovanju visokošolskih ustanov. 

Sam postopek kombiniranja se podpre 

z naložbami iz mehanizma sklada za 

okrevanje in pogodbami o izvajanju 

zaradi neposrednih transakcijskih 

stroškov (kot je združitev 

informacijskih sistemov), tudi za 

izgradnjo novih infrastrukturnih 

zmogljivosti (kot sta odprava 

podvajanja in poenotenje zadevnih 

lokacij, ne bo mogoče preprosto 

preseliti delovnih mest, zato je treba 

zgraditi nove zmogljivosti). 

8 8 – 

Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolski

h ustanov – 

reforma 5: 

Koncentracij

a odličnih 

izobraževaln

ih in 

Mejnik Povezovanje 

univerz prek 

konzorcijev 

Ustanovitev 

vsaj dveh 

konzorcijev, 

časovni načrt 

in podpisana 

pogodba med 

ministrstvom 

in univerzo za 

ustanovitev 

konzorcija, 

povezanega s 

     Q2 2026 Vsaj dva konzorcija, ustanovljena v 

skladu z novim statutom vsakega 

konzorcija. 

Vsak statut zajema naslednja merila za 

vsak konzorcij: 

• usklajevanje notranjih 

sistemov kakovosti na podlagi 

skupno opredeljenih 

postopkov in področij,  
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe)  

Mejnik/cil

j 

 

Ime 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj  Četrtina Leto 

raziskovalni

h 

zmogljivosti 

slednjim 

načrtom. 

 

• oblikovanje vsaj petih skupnih 

študijskih programov, če je 

vsaj eden ustanovljen na 

študijskem področju, na 

katerem ena ali več univerz, ki 

ponujajo skupni program, 

kaže nadpovprečno uspešnost 

v sistemu ocenjevanja 

znanstvene učinkovitosti. 

• uvedba prožnih študijskih 

poti, ki študentom omogočajo 

študij na vsaki univerzi 

konzorcija. 

• raziskovalne enote se združijo 

za izvajanje skupnih 

raziskovalnih projektov. 

• souporaba prostorov in 

tematskih razredov ter za 

univerze, ki imajo te 

laboratorije, 

• povezovanje knjižničnih, 

založniških in informacijskih 

sistemov. 

Priprava časovnega načrta za tretji 

konzorcij in podpisana pogodba med 

ministrstvom in univerzo za 

ustanovitev tega konzorcija. 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe)  

Mejnik/cil

j 

 

Ime 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj  Četrtina Leto 

9 8 – 

Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolski

h ustanov –

naložba 1: 

podpora 

strateškemu 

razvoju 

univerz 

Mejnik Zaključena 

vsaj dva 

razpisa za 

podporo 

strateškemu 

razvoju 

univerz 

Oddaja naročil 

na podlagi 

razpisov  

      Q3 2023 2 razpisa za podporo strateškemu 

razvoju univerz, kot je opisan v reformi 

5, vsebujeta: 

a) Podprogram za razvoj univerz 

podpira infrastrukturne projekte za 

razvoj raziskovalne, izobraževalne in 

nastanitvene infrastrukture z visoko 

dodano vrednostjo za odlične raziskave 

in internacionalizacijo: na primer 

nadgradnja obstoječih ali novih 

prostorov za koncentracijo odličnih 

raziskovalnih in doktorskih študij, 

vključno s tujimi raziskovalci, 

nadgradnja obstoječih ali novih 

prostorov za praktično poučevanje na 

strokovnih dodiplomskih tečajih, 

nadgradnja obstoječih ali novih 

prostorov za notranje prostore, odprava 

ovir in sodobna digitalizacija stavb. 

b) Program za razvoj univerz podpira 

vodenje projektov in inducirane 

naložbe z združevanjem univerz. Ko je 

načrt odobren, vključuje naložbeni 

načrt, povezan s procesom 

povezovanja univerzitetnih enot, 

odvisno od njegove izvedljivosti in 

ambicioznosti, pa tudi glede na 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe)  

Mejnik/cil

j 

 

Ime 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj  Četrtina Leto 

utemeljitev potrebnih naložb in 

zagotavljanje njihove nadaljnje 

trajnosti. 

10 8 – 

Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolski

h ustanov – 

naložba 1: 

podpora 

strateškemu 

razvoju 

univerz 

Tarča Obnovljeno 

ali 

prenovljeno 

univerzitetn

o območje in 

dom   

 Številka 0 126 826 

 

Q2 2026 126 826 m 2se obnovi ali obnovi.  

Stavbe, na katerih se izvaja prenova, 

prispevajo k zelenemu prehodu z 

doseganjem povprečno vsaj 30 % 

prihrankov primarne energije. 
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KOMPONENTA 9: Učinkovitejše upravljanje in krepitev financiranja raziskav, razvoja in 

inovacij 

Ta komponenta slovaškega načrta za okrevanje in odpornost obravnava pomembna strukturna 

ozka grla v slovaškem ekosistemu raziskav, razvoja in inovacij, kot so razdrobljenost upravljanja 

raziskav, razvoja in inovacij, nezadostno sodelovanje med zasebnim in akademskim svetom, 

internacionalizacija ter financiranje raziskav, razvoja in inovacij. Dolgoročnejši cilj je spodbuditi 

zasebno udeležbo v raziskavah, razvoju in razvoju s povečanjem zasebnih izdatkov za raziskave 

in razvoj.   

Cilj komponente je okrepiti uspešnost raziskav, razvoja in inovacij ter inovacijski potencial, ki sta 

nujen predpogoj za konkurenčno in trajnostno gospodarsko rast. Predlagani ukrepi so osredotočeni 

na izboljšanje upravljanja raziskav, razvoja in inovacij, splošno usklajevanje, učinek in 

učinkovitost naložb v raziskave, razvoj in razvoj ter spodbujanje javno-zasebnega sodelovanja in 

zasebnih naložb. Ukrepi podpirajo raziskovalno odličnost in internacionalizacijo ter privabljanje 

in ohranjanje talentov na področju znanosti in inovacij. Cilj naložbenih shem je ustvariti nove 

projekte na področju raziskav, razvoja in inovacij v ključnih gospodarskih sektorjih s 

preobrazbenim potencialom za podporo ustvarjanju delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in 

spodbujanje rasti inovacijskega ekosistema na nacionalni in regionalni ravni.  

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep 

v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852.   

Komponenta je sestavljena iz dveh reform in šestih naložb, ki so tesno povezane. Reforme 

raziskav, razvoja in inovacij so zasnovane kot predpogoj za učinkovito in uspešno črpanje naložb. 

Vse naložbene sheme so skladne z načeli, da se ne škoduje bistveno, ki zahtevajo tehnološko 

nevtralne naložbe na ravni aplikacij in izključujejo potencialno škodljiva področja, kot so fosilna 

goriva, vključno z uporabo nižje v prodajni verigi. Objava vseh konkurenčnih razpisov za zbiranje 

predlogov vključuje merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da izbrani projekti izpolnjujejo načela, 

da se ne škoduje bistveno, z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno 

okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.  

Naložbe in reforme prispevajo k priporočilom za posamezne države, ki so bila v zadnjih dveh letih 

naslovljena na Slovaško, o tem, da je treba politiko, povezano z naložbami, osredotočiti na 

raziskave in inovacije (priporočila za posamezno državo št. 2/2019), da se naložbe osredotočijo na 

zeleni in digitalni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3/2020) ter „okrepiti usklajevanje 

in oblikovanje politik“ (priporočila za posamezne države št. 4/2020). 

 A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Reforma upravljanja, ocenjevanja in podpore na področju znanosti, raziskav in 

inovacij. 

Reforma se osredotoča na spremembo zakonodaje na področju raziskav, razvoja in inovacij, ki bo 

okrepila strukturo upravljanja raziskav, razvoja in inovacij ter okrepila in profesionalizirala 

medresorsko usklajevanje politik na področju raziskav, razvoja in inovacij. Novo strukturo 

upravljanja sestavljajo slovaška vlada, vladni svet za znanost, tehnologijo in inovacije ter 

sekretariat, ustanovljen v okviru vladnega urada. Reforma temelji na petih stebrih: I) močna 
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nadvladna strategija in usklajevanje, ii) učinkoviti medsektorski standardi za podporne 

instrumente, iii) konsolidacija agencij za nepovratna sredstva in krepitev njihovega strokovnega 

znanja, iv) uporaba načel dobrega upravljanja in učinkovitosti ter v) enotni sistem 

institucionalnega ocenjevanja in institucionalnega financiranja raziskav, razvoja in inovacij.  
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Revizijo zakonodaje (zakon št. 172/2005) predlaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 

raziskave in šport, veljati pa začne do 31. marca 2022. Reforma vključuje sprejetje nove nacionalne 

strategije za raziskave, razvoj in inovacije, da se zagotovijo strateška usmeritev politike, cilji in 

orodja, ki se dosledno in dopolnjujejo za vse vrste javne podpore, vključno z nacionalnimi sredstvi 

in sredstvi EU. Vlada strategijo sprejme do 30. septembra 2022. Da bi čim bolj zmanjšali 

neučinkovitost, se načeli dobrega upravljanja in učinkovitega financiranja pretvorita v 

metodologijo za predhodno uporabo pri naložbah v raziskave, razvoj in inovacije. Nova strategija 

in ukrepi na področju raziskav, razvoja in inovacij upoštevajo revidirano strategijo pametne 

specializacije za spodbujanje tematske osredotočenosti ter priporočila iz nedavnih študij, kot je 

OECD, za izboljšanje izvajanja naložb v raziskave, razvoj in inovacije ter „na podlagi pridobljenih 

izkušenj“ iz programskih obdobij kohezijske politike. Postopek ocenjevanja se reformira, da se 

poveča uporaba odbora in tujih ocenjevalcev, upravni postopki pa se postopoma racionalizirajo. 

Reforma se izvede do 30. septembra 2022. 

Reforma 2: Reforma organizacije in financiranja raziskovalnih ustanov, zlasti Slovaške 

akademije znanosti.   

Cilj reforme je dokončati preoblikovanje slovaške akademije znanosti (SAS) v javno organizacijo, 

da se omogoči spodbujanje financiranja iz več virov in sodelovanja z zasebnim sektorjem. 

Reforma se omogoči z revizijo dveh zakonodajnih aktov (zakona št. 133/2002 o SAS in zakona št. 

243/2017 o javnih raziskovalnih ustanovah), ki ju predlaga ministrstvo za izobraževanje, znanost, 

raziskave in šport. SAS omogoča sklepanje poslovnih in premoženjskih razmerij, povezanih z 

raziskavami, razvojem in inovacijami, ob polnem varstvu pravic intelektualne lastnine in finančnih 

dobičkov.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2021.  

Naložbo 1: Spodbujanje mednarodnega sodelovanja in udeležbe v projektih programa 

Obzorje Evropa in EIT.  

Cilj tega ukrepa je omogočiti večjo udeležbo slovaških institucij, raziskovalcev in podjetij v 

najsodobnejših projektih evropskega raziskovalnega prostora (ERP). 

Ukrep vključuje podporo v obliki nepovratnih sredstev za pripravo vlog programa Obzorje Evropa, 

tj. visokokakovostnih projektov, ki v programih ERP prejmejo zelo visoko oceno, vendar niso 

deležni financiranja ali visokokakovostnih projektov prek „usklajevanja nepovratnih sredstev“ za 

spodbujanje sredstev, ustvarjenih v okviru programa Obzorje 2020/Obzorja Evropa.  

Naložbo 2: Podpiranje sodelovanja med podjetji, akademskimi krogi ter raziskovalnimi IN 

razvojnimi organizacijami.  

Cilj naložbe je povečati zasebno udeležbo v raziskavah, razvoju in razvoju ter delež inovativnih 

podjetij v gospodarstvu. 

Ta ukrep je sestavljen iz podpore v obliki nepovratnih sredstev v okviru različnih shem: 

„usklajevanje nepovratnih sredstev“, sheme podpore „kuponov“ in podpora za ustanovitev 

„preoblikovanih in inovativnih konzorcijev“.   

Naložba 3: Odlična znanost.  
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Cilj naložbe je ustvariti mednarodno konkurenčno okolje za najboljše znanstvenike v smislu plač 

in razpoložljivosti privlačnih raziskovalnih shem.  

Ta ukrep vključuje dodelitev podpore odličnim raziskovalcem. 

Naložbo 4: Raziskave in inovacije za razogljičenje gospodarstva. 

Cilj naložbe je izboljšati sinergije na področju „zelenih“ tem raziskav, razvoja in inovacij med 

nacionalno ravnjo in ravnjo EU.  

Ukrep vključuje podporo v obliki nepovratnih sredstev za projekte, ki podpirajo zeleni prehod ter 

odpornost in prilagajanje podnebnim spremembam v skladu s tematskimi prednostnimi nalogami 

programa Obzorje Evropa, kot so brezogljična energija, elektrifikacija, vodik, tehnologije baterij 

in alternativna goriva, industrijski procesi in materiali z nizkimi emisijami ter biogospodarstvo. 

Podpora je namenjena celotnemu ciklu raziskav in inovacij (stopnje tehnološke pripravljenosti 1–

9).   

Naložba 5: Raziskave in inovacije za digitalizacijo gospodarstva.  

Cilj naložbe je izboljšati sinergije na področju „digitalnih“ tem raziskav, razvoja in inovacij med 

nacionalno ravnjo in ravnjo EU.  

Ukrep vključuje podporo v obliki nepovratnih sredstev in/ali podporo prek finančnih instrumentov 

za projekte, ki podpirajo digitalizacijo gospodarstva, v skladu s tematskimi prednostnimi nalogami 

programa Obzorje Evropa, kot so na primer digitalne in industrijske tehnologije, internet stvari, 

umetna inteligenca in robotika. Podpora je namenjena celotnemu ciklu raziskav in inovacij 

(stopnje tehnološke pripravljenosti 1–9). 

Naložba 6: Finančni instrumenti za podporo inovacijam.  

Cilj naložbe je znatno povečati delež inovativnih podjetij in vlagati v podjetja z znatnim 

tehnološkim in inovativnim potencialom.  

Ukrep zajema vzpostavitev posredniških finančnih instrumentov za naložbe v zgodnji fazi 

(semenska faza) in podjetja v fazi rasti.
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

 

Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

1 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

reforma 1: 

Reforma 

upravljanja, 

ocenjevanja in 

podpore na 

področju 

znanosti, 

raziskav in 

inovacij 

Mejnik Reforma 

upravljanja in 

podpore 

raziskavam, 

razvoju in 

inovacijam. 

Začetek 

veljavnosti 

spremembe 

zakona št. 

172/2005 

 

      Q1 2022 S spremembo zakona 

se bo okrepila 

usklajevalna vloga 

nove strukture 

upravljanja za 

raziskave, razvoj in 

inovacije (kot je 

opredelitev vloge 

slovaškega vladnega 

sveta za znanost, 

tehnologijo in 

inovacije ter 

njegovega sekretariata 

v okviru vladnega 

urada). Zakon ureja 

različne vrste javne 

podpore, da se 

zagotovita 

usklajevanje in 

doslednost javnih 

intervencij. Omogoča 

postopno 

vključevanje 

postopkov in 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

strokovno vrednotenje 

projektov razvoja 

podeželja, 

poenostavitev in 

standardizacijo 

postopkov 

ocenjevanja projektov 

razvoja podeželja s 

strani agencij. 

2 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

reforma 1: 

Reforma 

upravljanja, 

ocenjevanja in 

podpore na 

področju 

znanosti, 

raziskav in 

inovacij 

Mejnik Oblikovanje 

splošne 

nacionalne 

strategije za 

raziskave, 

razvoj in 

inovacije 

Sprejetje 

nacionalne 

strategije za 

raziskave, 

razvoj in 

inovacije s 

strani vlade  

      Q3 2022 Vlada odobri 

nacionalno strategijo 

za raziskave, razvoj in 

inovacije, ki bo do 

leta 2030 postala 

splošni dokument za 

celotno javno 

financiranje raziskav, 

razvoja in inovacij. 

Upošteva pretekle 

izkušnje in ponuja 

horizontalni okvir za 

povezovanje 

obstoječih strategij 

(kot je strategija 

pametne 

specializacije). 

Zagotavlja strateški 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

okvir in usmeritev 

politike na področju 

raziskav, razvoja in 

inovacij ter 

opredeljuje cilje in 

ukrepe za njihovo 

doseganje. 

3 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

reforma 2: 

Reforma 

organizacije in 

financiranja 

neposlovnih 

raziskovalnih 

ustanov, zlasti 

Slovaške 

akademije 

znanosti 

Mejnik Reforma 

slovaške 

akademije 

znanosti (SaS)  

Začetek 

veljavnosti 

spremembe 

zakona št. 

133/2002 o 

SAS in 

spremembe 

zakona št. 

243/2017 o 

javni 

raziskovalni 

ustanovi  

      Q4 2021 Začetek veljavnosti 

sprememb zakonov, s 

katerimi se slovaška 

akademija znanosti 

(SAS) preoblikuje v 

javno ustanovo, ki 

omogoča financiranje 

iz več virov, tudi iz 

zasebnega sektorja, 

hkrati pa zagotavlja 

popolno zaščito 

intelektualne lastnine 

in finančno 

donosnost.  
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 1: 

Spodbujanje 

mednarodnega 

sodelovanja in 

udeležbe v 

projektih 

programa 

Obzorje 

Evropa in EIT 

Mejnik Objava 

razpisov za 

projekte v 

podporo 

sodelovanju 

slovaških 

akterjev v 

programu 

Obzorje 

Evropa  

Objava 

razpisov za 

projekte v 

podporo 

sodelovanju 

slovaških 

akterjev v 

programu 

Obzorje 

Evropa  

     3 Q4 2022 Objavijo se vsaj trije 

razpisi za projekte v 

podporo sodelovanju 

slovaških akterjev v 

programu Obzorje 

Evropa v okviru 

naslednjih shem:  

• Shema za podporo 

pripravi prijav za 

program Obzorje 

Evropa 

• Shema za podporo 

projektom, ki so 

prejeli pečat 

odličnosti ali visoko 

oceno 

• „ujemanje 

nepovratnih sredstev“ 

za uspešne projekte v 

okviru programa 

Obzorje 2020/Obzorja 

Evropa 

5 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

Tarča Število 

projektov, 

namenjenih 

povečanju 

udeležbe v 

  Število 

projektov 

0 765 

 

Q1 2026 Od splošnega cilja 

770 projektov se 

nepovratna sredstva 

dodelijo vsaj 765 

projektom v okviru 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 1: 

Spodbujanje 

mednarodnega 

sodelovanja in 

udeležbe v 

projektih 

programa 

Obzorje 

Evropa in EIT 

razpisih 

programa 

Obzorje 

Evropa 

razpisov za povečanje 

sodelovanja v 

programu Obzorje 

Evropa.  

 

 

6 9 — 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 2: 

Podpora 

sodelovanju 

med podjetji, 

akademskimi 

krogi in 

organizacijami 

Mejnik Objava 

razpisov za 

projekte v 

podporo 

sodelovanju 

med podjetji, 

akademskimi 

krogi ter 

raziskovalnimi 

in razvojnimi 

organizacijami 

in boni  

Objava 

razpisov za 

projekte v 

podporo 

sodelovanju 

med podjetji, 

akademskimi 

krogi ter 

raziskovalnimi 

in razvojnimi 

organizacijami 

in boni   

    4 Q4 2022 V skladu z načelom, 

da se ne škoduje 

bistveno, se objavijo 

vsaj štirje razpisi za 

projekte, da se podpre 

sodelovanje med 

podjetji, akademskimi 

krogi ter 

organizacijami za 

raziskave in razvoj ter 

podprejo sheme 

bonov: 

• „usklajevanje“ 

nepovratnih sredstev 

raziskovalnim 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

za razvoj 

podeželja 

ustanovam za 

povečanje sredstev iz 

zasebnega sektorja v 

okviru sodelovanja na 

področju raziskav. 

• ustanavljanje 

„preoblikovanih in 

inovativnih“ 

konzorcijev 

• Sheme podpore 

vavčerjem, ki 

vključujejo 

inovacijske in 

digitalne bone.  

7 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 2: 

Podpora 

sodelovanju 

med podjetji, 

akademskimi 

Tarča Število 

skupnih 

projektov in 

bonov 

  Število 

projektov 

0 3 

538 

 

Q4 2024 Od splošnega cilja 

3931 projektov se 

nepovratna sredstva 

dodelijo vsaj 3538 

projektom 

sodelovanja med 

podjetji, akademskimi 

krogi ter 

organizacijami za 

raziskave in razvoj ter 

boni. 

Pričakuje se, da bo 

naložba privedla do:  
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

krogi in 

organizacijami 

za razvoj 

podeželja 

• Ustanovitev vsaj 

dveh „preoblikovanih 

in inovativnih“ 

konzorcijev  

•2 760 skupnih 

projektov v okviru 

ustreznih nepovratnih 

sredstev 

•450 inovativnih in 

720 digitalnih bonov  

 

8 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 2: 

Podpora 

sodelovanju 

med podjetji, 

akademskimi 

krogi in 

organizacijami 

Mejnik Izvajanje 

razpisov za 

projekte v 

podporo 

sodelovanju 

med podjetji, 

akademskimi 

krogi in 

organizacijami 

za razvoj 

podeželja ter 

boni 

Odobritev 

vladnega sveta 

za znanost, 

tehnologijo in 

inovacije. 

   Q1 2026 Vmesno zbirno 

poročilo odobri 

Vladni svet za 

znanost, tehnologijo 

in inovacije.  

V tem poročilu se 

preuči prispevek 

zaključenih in tekočih 

projektov v okviru 

razpisov k ciljem 

komponente 9. 

 



 

91 
 

Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

za razvoj 

podeželja 

9 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 3: 

Odlična 

znanost 

Mejnik Objava 

razpisov za 

podporo 

odličnim 

raziskovalcem 

Objava 

razpisov za 

projekte v 

podporo 

odličnim 

raziskovalcem  

    6 Q4 2022 Objavi se vsaj šest 

razpisov za projekte 

za podporo odličnim 

raziskovalcem v 

skladu z načelom, da 

se ne škoduje 

bistveno, v okviru 

naslednjih shem: 

• štipendije za 

raziskovalce prve 

stopnje – R1  

• štipendije za 

priznane raziskovalce 

– R2  

• štipendije za 

uveljavljene 

raziskovalce – R3   

• štipendije za vodilne 

raziskovalce – R4 

• Veliki projekti za 

odlične raziskovalce 

• Štipendije za 

raziskave v zgodnji 

fazi 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

• Povečanje kapitala 

za obstoječe programe 

podpore za raziskave 

in razvoj 

 

10 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 3: 

Odlična 

znanost 

Tarča Število 

odličnih 

podprtih 

raziskovalcev 

  

  

  

  Število 

raziskovalcev 

0 650 Q1 2024 Od splošnega cilja 

podpore 715 

raziskovalcev je v 

okviru razpisov 

podprtih vsaj 650 

odličnih 

raziskovalcev.  

Pričakuje se, da bo 

naložba privedla do:  

• Izbor 15 velikih 

nepovratnih sredstev 

za odlične skupine 

raziskovalcev  

Podpora:  

• 425 štipendij za 

raziskovalce na 

različnih stopnjah 

poklicne poti (R1–R4) 

• 200 štipendij za 

raziskave na začetku 

poklicne poti za 

mlade raziskovalce 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

• 90 projektov v 

okviru stiskanja 

kapitala   

11 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 3: 

Odlična 

znanost 

Mejnik Izvajanje 

razpisov za 

podporo 

odličnim 

raziskovalcem 

Odobritev 

vladnega sveta 

za znanost, 

tehnologijo in 

inovacije 

   Q1 2026 Vmesno zbirno 

poročilo odobri 

Vladni svet za 

znanost, tehnologijo 

in inovacije.  

V tem poročilu se 

preuči prispevek 

zaključenih in tekočih 

projektov v okviru 

razpisov k ciljem 

komponente 9. 

 

12 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

Mejnik Objava 

razpisov za 

tematske 

projekte, ki 

Objava 

razpisov za 

tematske 

projekte, ki 

    2 Q4 2022 Vsaj dva tematska 

razpisa za projekte, ki 

temeljijo na 

povpraševanju, se 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 4: 

Raziskave in 

inovacije za 

razogljičenje 

gospodarstva 

temeljijo na 

povpraševanju 

in 

obravnavajo 

izzive 

zelenega 

prehoda 

temeljijo na 

povpraševanju 

in 

obravnavajo 

izzive 

zelenega 

prehoda  

objavita v skladu z 

načelom, da se ne 

škoduje bistveno, pri 

čemer se obravnavajo 

izzivi zelenega 

prehoda, razogljičenja 

ter odpornosti in 

prilagajanja 

podnebnim 

spremembam.  

Podpora se nameni 

temam, ki so 

predvidene v 

tematskih prednostnih 

nalogah Obzorja 

Evropa, kot so: 

• Brezogljična 

energija 

• elektrifikacija 

• Vodikove 

tehnologije, 

tehnologije baterij in 

alternativna goriva 

• Industrijski procesi 

in materiali z nizkimi 

emisijami 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

• Biogospodarstvo, 

trajnostno kmetijstvo 

in gozdarstvo. 

Razpisi za projekte 

skupaj zajemajo 

celoten raziskovalni 

in inovacijski cikel 

(ravni tehnološke 

pripravljenosti 1–9). 

 

13 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 4: 

Raziskave in 

inovacije za 

razogljičenje 

gospodarstva 

Tarča Število 

izbranih 

projektov, ki 

obravnavajo 

izzive 

zelenega 

prehoda  

 Število 

projektov 

0 27 Q4 2024 Od splošnega cilja 30 

projektov se 

nepovratna sredstva 

dodelijo vsaj 27 

projektom v okviru 

razpisov, ki 

obravnavajo izzive 

zelenega prehoda in 

razogljičenja 

 

14 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

Mejnik Izvajanje 

razpisov za 

tematske 

projekte, ki 

Odobritev 

vladnega sveta 

za znanost, 

   Q1 2026 Vmesno zbirno 

poročilo odobri 

Vladni svet za 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 4: 

Raziskave in 

inovacije za 

razogljičenje 

gospodarstva 

temeljijo na 

povpraševanju 

in 

obravnavajo 

izzive 

zelenega 

prehoda 

tehnologijo in 

inovacije. 

znanost, tehnologijo 

in inovacije.  

V tem poročilu se 

preuči prispevek 

zaključenih in tekočih 

projektov v okviru 

razpisov k ciljem 

komponente 9. 

 

15 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 5: 

Raziskave in 

inovacije za 

digitalizacijo 

gospodarstva 

Mejnik Objava 

razpisov za 

tematske 

projekte, ki 

temeljijo na 

povpraševanju 

in 

obravnavajo 

izzive 

digitalnega 

prehoda 

Objava 

razpisov za 

tematske 

projekte, ki 

temeljijo na 

povpraševanju 

in 

obravnavajo 

izzive 

digitalnega 

prehoda  

    2 Q4 2022 Vsaj dve tematski 

shemi (kot so razpisi 

na podlagi 

povpraševanja in/ali 

finančni instrumenti) 

za projekte se začneta 

izvajati v skladu z 

načelom, da se ne 

škoduje bistveno, ki 

obravnavata izzive 

digitalne preobrazbe 

in pomagata izpolniti 

ambicije Evropske 

komisije glede 

digitalne avtonomije. 

Podpora je usmerjena 

v teme v skladu s 

tematskimi 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

prednostnimi 

nalogami Obzorja 

Evropa, kot so:  

• Ključne digitalne 

tehnologije (kot je 

kibernetska varnost; 

kvantne tehnologije 

za kibernetsko 

varnost, senzorje in 

internet stvari; 

mikroelektronika in 

elektronske 

komponente ter 

rešitve v oblaku) 

• Umetna inteligenca 

in robotika  

Sheme za projekte 

kumulativno zajemajo 

celoten cikel raziskav 

in inovacij (stopnje 

tehnološke 

pripravljenosti 1–9).  
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

16 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 5: 

Raziskave in 

inovacije za 

digitalizacijo 

gospodarstva 

Tarča Število 

projektov na 

področju 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij, 

izbranih v 

okviru 

razpisov, ki 

obravnavajo 

izzive 

digitalne 

preobrazbe. 

 Število 

projektov 

0 140 Q4 2024 Od skupnega cilja 155 

projektov se 

nepovratna 

sredstva/posojila 

dodelijo vsaj 140 

projektom v okviru 

tematskih shem (kot 

so razpisi na podlagi 

povpraševanja in/ali 

finančni instrumenti) 

za tematske projekte, 

ki obravnavajo izzive 

digitalne preobrazbe. 

  

17 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 5: 

Raziskave in 

inovacije za 

Mejnik Izvajanje 

razpisov za 

tematske 

projekte, ki 

temeljijo na 

povpraševanju 

in 

obravnavajo 

izzive 

digitalnega 

prehoda 

Odobritev 

vladnega sveta 

za znanost, 

tehnologijo in 

inovacije. 

   Q1 2026 Vmesno zbirno 

poročilo odobri 

Vladni svet za 

znanost, tehnologijo 

in inovacije.  

V tem poročilu se 

preuči prispevek 

zaključenih in tekočih 

projektov v okviru 

razpisov k ciljem 

komponente 9. 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

digitalizacijo 

gospodarstva 

 

18 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 6: 

Finančni 

instrumenti za 

podporo 

inovacijam 

Mejnik Uvedba in 

izvajanje 

finančnih 

instrumentov 

za podporo 

inovacijam 

Začetek 

naložbene 

faze finančnih 

instrumentov 

za podporo 

inovacijam v 

skladu z 

naložbeno 

strategijo  

    2 Q4 2023 V naložbeni fazi se 

uvedeta vsaj dva 

finančna instrumenta 

v skladu z naložbeno 

strategijo/pogodbenim 

sporazumom, ki sta 

skladna s tehničnimi 

smernicami za 

uporabo načela, da se 

ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01), ki 

zahtevajo merila za 

izključitev naložbe ter 

skladnost z ustrezno 

okoljsko zakonodajo 

EU in nacionalno 

okoljsko zakonodajo.  

Vidiki načela, da se 

ne škoduje bistveno, 

se ustrezno odražajo v 

pogodbenem 

sporazumu med 

slovaškimi organi in 

izvajalskimi 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

partnerji/finančnimi 

posredniki. 

Finančni instrumenti 

podpirajo inovacije v 

podjetjih in 

vključujejo naslednje 

sheme:  

• Vložek kapitala v 

zgodnji fazi 

poslovnega cikla  

• Kapitalski vložek v 

podjetja v fazi rasti 

 

19 9 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij – 

naložba 6: 

Finančni 

instrumenti za 

podporo 

inovacijam 

Tarča Število 

podjetij, 

podprtih s 

finančnimi 

instrumenti  

   Število družb 0 36 

 

Q2 2026 Od splošnega cilja 

podpore 40 

podjetjem, vsaj 36 

podjetjem, jih 

podpirajo finančni 

instrumenti v obliki 

kapitalskih vložkov. 
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KOMPONENTA 10: Privabljanje in ohranjanje talentov 

Cilj te komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je razviti učinkovite politike za 

spodbujanje mobilnosti študentov in delovne sile ter dejavno motivirati visokokvalificirane tuje 

strokovnjake (vključno s slovaškimi državljani), študente in podjetnike, da bi se uveljavili na 

Slovaškem. Cilj teh ukrepov je pritegniti in obdržati človeški kapital, ki je bistven za gospodarski 

razvoj Slovaške. Cilj organov je v petletnem obdobju povečati delež visokokvalificiranih tujih 

državljanov v delovni sili z 0,5 % na 1 % ter izenačiti ravnotežje študentov, ki odhajajo in prihajajo 

v slovaške visokošolske ustanove. 

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep 

v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852.   

Ukrepi v okviru te komponente prispevajo k obravnavanju priporočil za posamezne države za 

Slovaško, zlasti v zvezi z „izboljšanjem kakovosti in vključevalnosti izobraževanja na vseh ravneh 

ter spodbujanjem znanj in spretnosti“ in „spodbujanjem vključevanja prikrajšanih skupin“ 

(priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2019) ter „odpornostjo zdravstvenega sistema na 

področju delovne sile v zdravstvu“ (specifično priporočilo za državo št. 1 iz leta 2020).  

 

A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Reforma zakonodaje o prebivanju in delu 

Veljavni postopki za izdajo delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje na Slovaškem so na 

splošno zahtevni tako za delavca kot za podjetje in so običajno dolgotrajni. Cilj te reforme je 

skrajšati in znatno poenostaviti te postopke za visokokvalificirane državljane tretjih držav, 

vključno z njihovimi družinskimi člani.  

Reforma bo uporabila obstoječi pospešeni sistem za nacionalne vizume (D) v interesu države in 

ga odprla novi kategoriji visokokvalificiranih državljanov tretjih držav, ki iščejo zaposlitev. Ta 

kategorija delavcev je oproščena obveznosti, da pred vstopom v državo dokaže, da ima zajamčeno 

zaposlitev, in se jim dovoli, da začnejo delati z nacionalnim vizumom (D) takoj po tem, ko najdejo 

zaposlitev. Zagotovi se skladnost z revizijo direktive o modri karti.  

Reforma se izvede do 31. marca 2022. 

Reforma 2: Poenostavitev režima priznavanja kvalifikacij in poklicnih kvalifikacij za 

opravljanje reguliranih poklicev 

S to reformo se bo poenostavilo priznavanje izobrazbenih kvalifikacij s strani tujih delavcev, da 

se olajša njihovo ustanavljanje na Slovaškem.  

Za države z dvostranskim sporazumom o priznavanju kvalifikacij so prosilci oproščeni predložitve 

potrdila o akreditaciji univerze za zagotavljanje ustreznega izobraževanja. Poleg tega se okrepi 

zmogljivost Centra za priznavanje priznavanja izobrazbe, da se pospeši postopek priznavanja 

kvalifikacij za vse države. 

V zvezi s kvalifikacijami zdravnikov reforma: 
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- skrajša roke za priznavanje diplom iz Priloge 3 Zakona o izvajalcih zdravstvenega varstva s 

treh mesecev na en mesec. Avtomatično priznavanje usklajenih specializacij zdravnikov in 

zobozdravnikov na ravni EU; 

- skrajša roke za priznavanje diplom, ki niso navedene v Prilogi 3 k Zakonu o izvajalcih 

zdravstvenega varstva, ki jih izdajo pristojni organi v skladu z zakonodajo držav članic, s treh 

na dva meseca; 

- skrajša roke za priznavanje diplom, ki jih izdajo pristojni organi v skladu z zakonodajo tretjih 

držav, s treh na dva meseca. Prilagoditi roke za priznavanje diplom, izdanih v drugi državi, s 

štirih mesecev na dva meseca; 

- podaljša institut začasnih pripravništev po sedanjem kriznem obdobju s spremembo 30.a člena 

Zakona o izvajalcih zdravstvenega varstva. 

Reforma se izvede do 31. marca 2022. 

Naložbo 1: Podporna orodja in pomoč za posebne ciljne skupine 

Cilj tega ukrepa je pomagati pri vključevanju visokokvalificiranih tujih delavcev, tujih 

visokošolskih študentov, Slovačanov, ki živijo v tujini, in družinskih članov teh ciljnih skupin v 

slovaško družbo. 

Ta ukrep vključuje zagotavljanje posvetovanj ali podpornih storitev za te ciljne skupine. 

Naložbo 2: Krepitev odnosov z diasporo 

Cilj tega ukrepa je okrepiti odnose s Slovaškimi v tujini, povečati verjetnost njihove vrnitve domov 

in spodbujati kroženje možganov. 

Ukrep vključuje izvedbo dogodkov s Slovaškimi v tujini.  

Naložba 3: Štipendije za domače in tuje nadarjene študente 

Cilj tega ukrepa je finančna podpora domačim in tujim nadarjenim študentom. Ta ukrep vključuje 

dodeljevanje štipendij za te ciljne skupine. 

Naložbo 4: Spodbujanje internacionalizacije v akademskem okolju 

Cilj tega ukrepa je podpreti internacionalizacijo visokošolskih institucij ali raziskovalnih ustanov 

na Slovaškem.  

Ukrep vključuje sprejetje strategije za internacionalizacijo univerz, ki vključuje podporo skupnim 

univerzitetnim programom, ukrepe za privabljanje tujih študentov in akademikov ter izvajanje 

načel strategije človeških virov za raziskave (HRS4R) in podporo projektom, namenjenim 

internacionalizaciji visokošolskih institucij ali raziskovalnih ustanov.  
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

1 10 – Pritegnitev in 

zadržanje talentov – 

reforma 1: Reforma 

zakonodaje o 

prebivanju in delu 

Mejnik Shema, ki 

opredeljuje novo 

kategorijo prosilcev 

za nacionalni vizum 

(D). 

Sprejetje 

sheme z 

vladno 

resolucijo in 

začetek 

veljavnosti. 

      Q1 2022 Sprejetje sistema, ki 

opredeljuje kategorijo 

prosilcev za nacionalni 

vizum (D) v interesu 

Slovaške republike. 

Uvede se nova kategorija 

vizumov, ki zajema 

visokokvalificirane 

državljane tretjih držav, 

ki iščejo zaposlitev in so 

izvzeti iz potrebe po 

dokazovanju zagotovljene 

zaposlitve pred vstopom 

na Slovaško. Osebe lahko 

takoj začnejo delati z 

nacionalnim vizumom 

(D). Ukrep se nanaša na 

kategorije, kot so 

diplomanti z vodilnih 

univerz v svetu (ne glede 

na področje); diplomanti 

tretje stopnje na vodilnih 

univerzah in 

raziskovalnih ustanovah 

na svetu (ne glede na 

področje); druge izbrane 

skupine glede na 

gospodarske interese 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

Slovaške (npr. 

strokovnjaki za IT, 

strokovnjaki iz sektorjev 

z visoko dodano 

vrednostjo, zdravniki). 

2 10 – Pritegnitev in 

zadržanje talentov – 

reforma 1: Reforma 

zakonodaje o 

prebivanju in delu 

Mejnik Olajšanje vrnitve v 

državo in povečanje 

privlačnosti države 

za tujce z 

družinskimi vezmi 

Sprejetje v 

Parlamentu 

in začetek 

veljavnosti  

      Q1 2022 Sprememba Zakona št. 

40/1993 o slovaškem 

državljanstvu, ki bo 

olajšala vrnitev v državo 

in povečala privlačnost 

države za tujce, ki imajo 

družinske vezi s 

Slovaško. S spremembo 

se uvede poenostavljena 

ureditev za pridobitev 

državljanstva, tako da se 

odpravi zahteva po 

minimalnem trajanju 

prebivanja na Slovaškem. 

  

3 10 – Pritegnitev in 

zadržanje talentov – 

reforma 2: 

Poenostavitev 

režima priznavanja 

kvalifikacij in 

poklicnih 

kvalifikacij za 

Mejnik Poenostavitev 

priznavanja 

izobrazbe in 

poklicnih 

kvalifikacij  

Sprejetje v 

Parlamentu 

in začetek 

veljavnosti  

      Q1 2022 Sprememba zakona št. 

422/2015 o priznavanju 

dokazil o izobrazbi in 

priznavanju poklicnih 

kvalifikacij omogoča: 

• Olajšanje priznavanja 

diplom/dokumentov o 

usposabljanju za države, s 

katerimi je Slovaška 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

opravljanje 

reguliranih poklicev 

sklenila dvostranske 

sporazume na področju 

priznavanja 

diplom/dokumentov o 

usposabljanju, z 

zmanjšanjem števila 

zahtevanih dokumentov 

prosilca (npr. 

univerzitetnih spričeval o 

usposobljenosti za 

zagotavljanje ustreznega 

izobraževanja); 

• Krepitev pristojnosti 

Centra za priznavanje 

kvalifikacij (SUDV) za 

priznavanje dokumentov 

za potrjevanje 

visokošolskih diplom tudi 

v državah zunaj 

evropskega 

visokošolskega prostora 

(EHEA) brez 

dvostranskega 

sporazuma, kar bo znatno 

pospešilo in poenostavilo 

postopek v primerjavi s 

sedanjim stanjem, ko so 

edine upravičene 

ustanove univerze, da se 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

olajša priznavanje 

diplom/dokumentov za 

države, s katerimi je 

Slovaška sklenila 

dvostranske sporazume o 

priznavanju 

diplom/dokumentov o 

usposabljanju. 

 

Sprememba Zakona št. 

578/2004 o izvajalcih 

zdravstvenega varstva, 

zdravstvenih delavcih in 

strokovnih organizacijah 

v zdravstvenem sektorju 

omogoča: 

• skrajšanje roka za 

priznavanje dokumentov 

o nadaljnjem 

usposabljanju za 

visokokvalificirane 

zdravstvene delavce; 

• Podaljšanje začasnega 

pripravništva za 

zdravnike po pandemiji 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4 10 – Pritegnitev in 

zadržanje talentov – 

naložba 1: Podporna 

orodja in pomoč za 

posebne ciljne 

skupine  

Tarča Število točk „vse na 

enem mestu“ za 

integracijo na 

Slovaškem 

 
Številka 0 3 Q4 2024 Vzpostavitev treh točk 

„vse na enem mestu“, ki 

zagotavljajo storitve, 

namenjene olajšanju 

ustanavljanja na 

Slovaškem. Pripravi se 

koncept za vzpostavitev 

točk „vse na enem 

mestu“.   

 

5 10 – Pritegnitev in 

zadržanje talentov – 

naložba 1: Podporna 

orodja in pomoč za 

posebne ciljne 

skupine  

Tarča Število 

upravičencev, ki 

uporabljajo storitve 

informacijskega 

centra za migracije 

IOM 

 
Številka 0 7 000 Q4 2024 V obdobju 2022–2024 bo 

vsaj 7000 upravičencev 

opravljalo storitve 

informacijskega centra za 

migracije IOM. 

Upravičenci spadajo v 

eno od naslednjih 

posebnih ciljnih skupin: 

visokokvalificirani tuji 

delavci, tuji visokošolski 

študenti, upravičenci, ki 

pripadajo izbranim 

skupinam, opredeljenim v 

resoluciji iz reforme 1, ali 

družinski člani teh ciljnih 

skupin. 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6 10 – Pritegnitev in 

zadržanje talentov – 

naložba 2: Krepitev 

odnosov z diasporo 

Tarča Število dogodkov za 

krepitev odnosov z 

diasporo 

 
Številka 0 200 Q1 2026 Izvedba 200 dogodkov s 

Slovaškimi v tujini. 

Vsak dogodek zajema 

vsaj eno od naslednjih 

tem:  

— zakonodaja o 

prebivanju in 

državljanstvo na 

Slovaškem, 

— internacionalizacija 

visokošolskih in 

raziskovalnih ustanov ter 

mobilnost študentov; 

— sodelovanje med 

domačimi, evropskimi in 

mednarodnimi 

raziskovalnimi 

ustanovami;  

— spodbujanje poklicnih 

možnosti na Slovaškem. 

 

7 10 – Pritegnitev in 

zadržanje talentov – 

naložba 3: Štipendije 

za domače in tuje 

nadarjene študente 

Tarča Število dodeljenih 

štipendij za 

nadarjene študente 

 
Številka 0 4 226 Q4 2024 Dodeliti najmanj 4226 

štipendij za:  

a) najbolj nadarjene 

domače študente – 

ob upoštevanju 

njihove srednješolske 

izobrazbe;  
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

b) vrhunski talenti iz 

tujine, ki se merijo s 

standardiziranimi 

mednarodnimi testi; 

in 

c) nadarjeni socialno 

prikrajšani študenti – 

ob upoštevanju 

njihove srednješolske 

izobrazbe.  

 

Mehanizem za okrevanje 

in odpornost podpira 

študente, ki vstopajo na 

visokošolsko institucijo 

med letoma 2022 in 2024. 

Shema zagotavlja 

štipendije za izbrane 

študente v obdobju treh 

let visokošolskega 

študija. Podpišejo se 

pogodbe, ki zagotavljajo 

finančno spodbudo za 

univerze, ki sprejemajo 

študente. 

 

8 10 – Pritegnitev in 

zadržanje talentov – 

naložba 4: 

Mejnik Strategija za 

internacionalizacijo 

univerz 

Sprejetje 

strategije s 

strani vlade 

      Q4 2021 Sprejetje strategije 

internacionalizacije 

univerz, katere cilj je 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

Spodbujanje 

internacionalizacije 

v akademskem 

okolju 

predlagati ukrepe za 

podporo pripravi skupnih 

študijskih programov, 

pritegniti tuje študente in 

akademike ali uvesti 

sistemske institucionalne 

spremembe na slovaških 

univerzah. 

9 10 – Pritegnitev in 

zadržanje talentov – 

naložba 4: 

Spodbujanje 

internacionalizacije 

v akademskem 

okolju 

Tarča Število projektov, 

namenjenih 

internacionalizaciji 

slovaških 

visokošolskih 

institucij ali 

raziskovalnih 

ustanov 

 
Številka 0 28 Q4 2025 Objaviti razpise za 

zbiranje prijav in izbrati 

vsaj 28 projektov, 

namenjenih 

internacionalizaciji 

slovaških visokošolskih 

institucij ali raziskovalnih 

ustanov.  

 

Projekti bodisi: 

a) oceni dejavnosti 

internacionalizacije na 

ravni visokošolskih 

institucij ali raziskovalnih 

ustanov in uvede ukrepe 

na podlagi revizijskih 

priporočil; ali 

b) zagotoviti udeležbo 

slovaških visokošolskih 

ustanov na tujih sejmih in 

prireditvah za 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

zaposlovanje študentov v 

tujini ter na teh dogodkih 

promovirati slovaške 

visokošolske ustanove.  
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KOMPONENTA 11: Sodobno in dostopno zdravstveno varstvo 

Cilj te komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je vzpostaviti sodobno, dostopno 

in učinkovito bolnišnično mrežo, ki zagotavlja kakovostno zdravstveno varstvo, privlačno okolje 

za osebje, učinkovite procese in zdravo upravljanje. Cilj je tudi povečati razpoložljivost nujnih 

zdravstvenih storitev na podlagi potreb nove bolnišnične mreže in okrepiti primarno zdravstveno 

varstvo, ki naj bi bilo bistveno za vključevanje v oskrbo pacientov.  

Komponenta vključuje pet reform in štiri naložbe. 

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep 

v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852.   

Komponenta obravnava priporočilo 1 za posamezne države iz leta 2020, ki se nanaša na krepitev 

odpornosti zdravstvenega sistema na področju zdravstvenih delavcev, kritičnih medicinskih 

izdelkov in infrastrukture; ter izboljšanje zagotavljanja primarnega zdravstvenega varstva in 

usklajevanja med vrstami oskrbe. 

A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Optimizacija bolnišnične mreže 

Cilj reforme je izboljšati kakovost in učinkovitost bolnišničnega zdravstvenega varstva z 

opredelitvijo tipologije in hierarhije bolnišnične oskrbe ter opredelitvijo minimalnih pogojev za 

zagotavljanje zdravstvenih storitev.  

Ukrep zajema opredelitev profilov bolnišnic. Profil pomeni sklop obveznih storitev in drugih 

zahtev, ki jih mora ponudnik izpolnjevati na določeni ravni. Po spremembi profila bodo morale 

nekatere bolnišnice pokrivati več storitev, združenih v skladu z določenim profilom. Nekatere 

bodo razširile obseg dejavnosti, druge pa naj bi oddelke akutnih postelj preoblikovale v oddelke 

za dolgotrajno oskrbo. 

Reforma 2: Reforma priprave naložbenih projektov na področju zdravja 

Ministrstvo za zdravje v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za finance sprejme načrt za vse 

naložbene projekte na področju zdravja. Načrt spremlja metodologija za ocenjevanje naložb v 

zdravstvo, ki določa merila za odločanje na podlagi finančnih, zdravstvenih, družbenih in socialno-

ekonomskih koristi. 

Reforma se izvede do 30. junija 2022.  

Reforma 3: Centralizacija upravljanja največjih bolnišnic 

Cilj tega ukrepa je izboljšati usklajevanje in učinkovitost bolnišnic v državni lasti prek centralnega 

sistema upravljanja.  

Ta ukrep vključuje ustanovitev osrednjega organa za upravljanje bolnišnic in začetek pilotnega 

projekta, ki vključuje 19 bolnišnic, vključno z 1) centralnim nadzorom, pripravo proračuna, 

načrtovanjem uspešnosti in spremljanjem; 2) postopke za centralno nabavo zdravil, medicinskih 

materialov, opreme; (3) centralizacija podpornih storitev; 4) upravljanje človeških virov. 
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Reforma 4: Optimizacija mreže nujne pomoči in nova opredelitev nujne oskrbe 

Reforma obravnava pravne spremembe, potrebne za povečanje splošne razpoložljivosti reševalnih 

vozil v 15 minutah za potrebno več kot 90 % prebivalstva države. Sprememba zakona določa 

pravično geografsko porazdelitev reševalnih postaj. Omrežje nujne pomoči temelji na 

povpraševanju po posegih glede na diagnozo in regije, geografski porazdelitvi reševalnih postaj, 

ob upoštevanju cestnega omrežja in infrastrukture, razpoložljivosti ustreznih vrst bolnišničnih 

ustanov, pri čemer se uporablja matematično modeliranje in simulacije na podlagi dejanskih 

podatkov (kot je p-medianski model).  

Uvede se nova opredelitev nujne pomoči, da se opredeli število pooblaščenih uporabnikov storitev 

prevoza z reševalnimi vozili in kako se odzvati na povpraševanje teh uporabnikov.  

Izvajanje te reforme se zaključi do 31. marca 2023. 

Reforma 5: Reforma zagotavljanja primarnega zdravstvenega varstva za odrasle, otroke in 

mlade  

Cilj reforme je zagotoviti dostop do storitev primarnega zdravstvenega varstva v regijah, v katerih 

primanjkuje splošnih zdravnikov in pediatrov. Ustrezna zakonodaja opredeli zahteve za optimalno 

število in lokacijo zdravnikov in pediatrov na največji razdalji (optimalno število zdravnikov, ki 

jih opredeli okrajna populacija in starostna struktura) ter uvede merila za določanje območij in 

postopek letnega ocenjevanja. Namen določitve območij je razvrstiti ozemlja glede na resnost 

ugotovljenega pomanjkanja splošnih zdravnikov. Ta podroben zemljevid vrzeli pri zagotavljanju 

primarnega zdravstvenega varstva omogoča boljše ciljno usmerjanje popravnih ukrepov, vključno 

z modulacijo spodbud za zdravnike, da bi odprli nove prakse na manj pokritih območjih. Ti bi nato 

morali imeti dostop do podpore za splošno medicino, zlasti v obliki finančnih nepovratnih sredstev 

za vzpostavitev in opremljanje splošnih praks ali kompenzacijskih plačil ob začetku nove prakse 

na manj pokritih območjih (v zvezi z naložbo 1).  

Izvajanje te reforme se zaključi do 30. junija 2022. 

Naložbo 1: Podpora odpiranju novih praks primarnega zdravstvenega varstva na manj 

pokritih območjih  

Cilj tega ukrepa je zagotoviti ustrezno zdravstveno varstvo v manj pokritih regijah s podpiranjem 

uvedbe novih ambulantnih praks na območjih, ki se soočajo s pomanjkanjem splošnih zdravnikov 

za odrasle in otroke. 

Ukrep vključuje zagotavljanje začasne finančne podpore zdravnikom, ki vzpostavljajo nove 

ambulantne prakse, ki zajemajo operativne stroške v prvem letu ali začetne naložbene stroške. 

Naložbo 2: Novo bolnišnično omrežje – gradnja, obnova in oprema 

Cilj ukrepa je nadgraditi obstoječo bolnišnično infrastrukturo in zgraditi nove objekte, usklajene s 

potrebami sodobnega zdravstvenega sistema,  

Ta ukrep zajema gradnjo ali obnovo bolnišničnih objektov, izraženih z zmogljivostjo bolnišničnih 

postelj. 

Naložba 3: Digitalizacija na področju zdravja 
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Cilj tega ukrepa je podpreti izvajanje reforme 3 v okviru te komponente, ki se osredotoča na 

centralizacijo največjih bolnišnic. Centralizacija upravljanja največje bolnišnice.  

Ta ukrep vključuje centralizacijo osrednje platforme za integracijo (CIP) in digitalnih aplikacij v 

okviru pilotnega projekta 19 bolnišnic, za katere je odgovorno ministrstvo za zdravje, ter nabavo 

in namestitev medicinske tehnologije v treh kardiovaskularnih inštitutih, da se omogoči izvajanje 

atrijskih fibrilacijskih kirurških posegov. 

Naložbo 4: Gradnja in sanacija reševalnih postaj 

Cilj tega ukrepa je podpreti izvajanje reforme 1 in reforme 4, ki sta namenjeni optimizaciji 

bolnišničnih in nujnih mrež oskrbe, vključno z reorganizacijo reševalnih postaj. 

Ta ukrep zajema gradnjo in/ali obnovo manjših reševalnih postaj, pri čemer so nekateri objekti 

obnovljeni, drugi pa nadgrajeni, s čimer se zagotovi, da izpolnjujejo standarde energetske 

učinkovitosti in pravične geografske porazdelitve. 
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

 

Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

1 11 – 

Sodobno in 

dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

reforma 1 

Optimizacija 

mreže 

bolnišnic 

(ZN) 

Mejnik Uvedba 

bolnišnične 

mreže  

 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodajne 

spremembe  

   
Q1 2022 Zakonodajne spremembe 

zakonov in z njimi povezanih 

pravnih aktov (vključno z 

zakoni: 576/2004, 577/2004, 

578/2004, 579/2004, 

581/2004) z uvedbo 

optimizacije bolnišnične 

mreže opredeli hierarhijo 

izvajalcev bolnišnične oskrbe 

glede na kompleksnost 

zagotovljene oskrbe, obseg 

storitev in časovno 

dostopnost.  

 

Obstajalo bo pet ravni 

izvajalcev bolnišnične 

oskrbe. Zakon določa 

obvezne storitve, ki jih 

morajo ponudniki opravljati 

na vsaki ravni. Poleg tega 

opredeli kazalnike kakovosti, 

zahteve za tehnično opremo, 

kadrovske zmogljivosti in 

čakalne dobe za nekatere 

storitve.  

 

2 11 – 

Sodobno in 

dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

reforma 1 

Tarča Delež 

reprofiliranih 

bolnišnic 

(odobrenih v 

okviru 

splošnih in 

 
% 0 40 Q4 2025 40 % bolnišnic se ponovno 

profilira in zagotavlja 

obvezne storitve v skladu z 

ravnmi izvajalcev bolnišnične 

oskrbe, ki so že določene v 

mejniku 1 reforme 1. Za 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

Optimizacija 

mreže 

bolnišnic 

(ZN) 

specializiranih 

bolnišnic) v 

okviru nove 

mreže 

bolnišnic 

dokaz, da je bilo 40 % 

bolnišnic reprofiliranih, se 

objavi seznam vsaj 37 

bolnišnic s končno 

odločitvijo o profilu storitve, 

iz katerega je razvidno, da je 

ta odločba uradno sprejeta. 

 

3 11 – 

Sodobno in 

dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

reforma 2 

Reforma 

priprave 

načrtov za 

naložbe v 

zdravstvo 

Mejnik Prednostni 

naložbeni 

načrt v skladu 

z 

metodologijo 

vrednotenja 

naložb, ki jo je 

sprejelo 

Ministrstvo za 

zdravje  

prednostni 

naložbeni načrt, 

objavljen na 

spletni strani 

ministrstva za 

zdravje   

   
Q2 2022 

Načrt zajema vse naložbe, ki 

se financirajo iz načrta za 

okrevanje in odpornost ter 

strukturnih skladov EU, in te 

projekte začne pripravljati 

prednostno za izvajanje (v 

povezavi z naložbami 1, 2 in 

3). 

Razvije se metodologija za 

ocenjevanje naložb v 

zdravstvo, ki bo določala 

merila za odločanje na 

podlagi finančnih, 

zdravstvenih, pa tudi 

posrednih koristi, vključno z 

družbenimi in socialno-

ekonomskimi koristmi. 

Določi se model za odločanje 

o ekonomski učinkovitosti 

naložbe v zdravstvenem 

sektorju, pri čemer se poleg 

neposrednih finančnih koristi 

naložbe upoštevajo vse 

posredne (npr. večje udobje 

pacientov).  

 



 

118 
 

Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

4 11 – 

Sodobno in 

dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

reforma 3 

Centraliza – 

upravljanje 

največjih 

bolnišnic 

Mejnik Ustanovitev 

osrednjega 

upravnega 

organa 

bolnišnice z 

organizacijske

ga, 

operativnega 

in 

ekonomskega 

vidika 

Osrednji organ za 

upravljanje 

bolnišnic, ki ga je 

odobrilo 

ministrstvo za 

zdravje in je v 

celoti operativen 

   Q4 2023 Ta organ učinkovito zagotovi 

upravno strukturo za 19 

bolnišnic, v kateri bo 

bolnišnična mreža v pilotni 

fazi (glej cilj spodaj). To 

pomeni, da bi: upravljanje, 

usmerjanje in ocenjevanje 

načrtovanja in uspešnosti 

bolnišnic, kot so finančni 

nadzor, nadzor skladnosti, 

človeški viri, kakovost in 

obvladovanje tveganja, v 

povezavi s kliničnimi procesi. 

Poda tudi priporočila za 

optimizacijo izdatkov in 

popisov zdravil in 

medicinskih pripomočkov. 

5 11 – 

Sodobno in 

dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

reforma 3 

Centraliza – 

upravljanje 

največjih 

bolnišnic 

Tarča Število 

bolnišnic, 

vključenih v 

centralni 

sistem 

upravljanja 

 Številka 0 19 Q2 2025 

Centralni sistem upravljanja v 

pilotni fazi vključuje 19 

bolnišnic pod državnim 

nadzorom. 

6 11 – 

Sodobno in 

dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

reforma 4 

Optimizacija 

Mejnik Sprememba 

zakona o 

mreži za 

operativno 

nujno pomoč 

in nova 

Veljati začne 

zakonodaja o novi 

optimalni mreži 

nujne pomoči.  

   Q1 2023 Z zakonodajnimi 

spremembami se uvedeta 

nova mreža reševalnih postaj 

in nova opredelitev nujne 

oskrbe. Novo omrežje 

zagotavlja razpoložljivost 

služb za ukrepanje ob 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

mreže nujne 

pomoči in 

nova 

opredelitev 

nujne oskrbe 

opredelitev 

nujne pomoči 

nesrečah v 15 minutah za 

90 % prebivalstva. 

Zemljepisno in postopkovno 

je povezan z novo 

bolnišnično mrežo. Nova 

opredelitev nujne pomoči 

določa število pooblaščenih 

uporabnikov storitev 

reševanja in način odziva na 

njihovo zahtevo.   

7 11 – 

Sodobno in 

dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

reforma 5 – 

Reforma 

zagotavljanj

a primarnega 

zdravstveneg

a varstva za 

odrasle, 

otroke in 

mlade 

Mejnik Novi zakon o 

vzpostavitvi 

mreže 

izvajalcev 

splošne oskrbe 

in uvedbi 

določitve 

območij 

Začetek 

veljavnosti 

zakona  

   
Q2 2022 Nova zakonodaja določa 

pravila za mrežo primarnega 

zdravstvenega varstva za 

določitev števila in 

razporeditve zdravnikov 

splošne medicine na podlagi:   

- razpoložljivost (najdaljši 

čas potovanja na 

zdravnika); 

- potrebe po zmogljivostih 

(število potrebnih 

splošnih zdravnikov 

odraslih in otrok glede na 

velikost in starostno 

strukturo prebivalstva).      

8 11 – 

Sodobno in 

dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

naložba 1 

Podpora 

odprtju 

novega 

primarnega 

Mejnik Javni pozivi k 

uvedbi novih 

ambulantnih 

praks 

primarnega 

zdravstvenega 

varstva  

Objava javnih 

razpisov 

   
Q2 2025 Objava javnih razpisov za 

uvedbo novih ambulantnih 

praks primarnega 

zdravstvenega varstva za 

splošne zdravnike v osmih 

regijah: 

- Regija Bratislava,  

- Trnava,  

- Regija Trenčín, 



 

120 
 

Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

zdravstveneg

a varstva  

- NitraRegion,  

- ŽilinaRegion, 

- Regija Banská Bystrica, 

- Regija Prešov, 

- KošiceRegion, 

14 11 – 

Sodobno in 

dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Naložba 2 

Novo 

bolnišnično 

omrežje – 

gradnja, 

rekonstruacij

a in oprema 

 

Tarča Zmogljivost 

bolnišničnega 

postelje, ki je 

na voljo na 

ravni lupine in 

gradnje jedra. 

 

Številka 
  

1 287 Q2 2026 Nove bolnišnice z 

zmogljivostjo najmanj 1287 

postelj, zgrajenih na 

„slamnati in jedrni“ ravni*.  

Nove bolnišnice izpolnjujejo 

zahteve glede energijske 

učinkovitosti na področju 

intervencije 25ter v skladu s 

standardi predhodne ocene 

BREEAM. Zagotovijo se 

javna naročila, oddana za 

gradnjo vsake bolnišnice. 

*Plavuti in jedro – temelji, 

konstrukcije/nosilne 

konstrukcije, cevovodi – 

glavna navpična, vodoravna 

vodoravna neprepustnost, 

zunanje odplake, zunanje 

napeljave, brez strojev, 

centralno ogrevanje, 

napeljava, tla, končne obloge 

in oprema. 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

10 11 – 

Sodobno in 

dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Naložba 2 

Novo 

bolnišnično 

omrežje – 

gradnja, 

rekonstruacij

a in oprema 

Tarča Razpoložljivos

t bolnišničnih 

postelj 

 na voljo v 

nadgrajenih 

bolnišnicah 

 Številka 0 1190 Q2 2026 Nadgrajene bolnišnice z 

zmogljivostjo 1190 postelj na 

ravni „popolnega 

opremljanja“*. Zagotovijo se 

javna naročila, oddana za 

nadgradnjo vsake bolnišnice. 

Popolna opremljanje je 

opredeljeno kot a) prenova, 

gradnja, razširitev, 

dokončanje ali nadgradnja in 

druga predelava; ter b) 

zagotavljanje na novo 

pridobljene ali obstoječe 

fizične in tehnične opreme. 

 

11 11 – 

Sodobno in 

dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

naložba 3 

Digitalizacij

a v zdravje 

Tarča Javna naročila 

prek osrednje 

platforme za 

povezovanje 

(CIP) za 19 

centralno 

upravljanih 

javnih 

bolnišnic. 

 Številka 0 19 Q4 2025 Obvestilo o oddaji javnega 

naročila za osrednjo 

platformo za integracijo 

(CIP) za centraliziran nadzor 

in upravljanje postopkov. 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

12 11 – 

Sodobno in 

dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

naložba 3 

Digitalizacij

a v zdravje 

Tarča Povečanje 

ponudbe 

atrijskih 

fibrilacijskih 

kirurških 

posegov  

 % 0 20 Q4 2024 3 inštituti za bolezni srca in 

ožilja so opremljeni s 

kompleksno tehnologijo 

(intrakardiaktično 

navigacijsko opremo in 

pulzirano električno opremo 

za ablacijo na polju z 

ustrezno dopolnilno 

medicinsko opremo) za 

izvajanje operacije atrijske 

fibrilacije, ki: 

• skrajša povprečni 

čas, porabljen za 

operacijo atrijske 

fibrilacije, za vsaj 

30 % v primerjavi z 

izhodiščnim 

scenarijem pred 

naložbo (tj. 

povprečni čas na 

kirurški poseg v 

petletnem obdobju 

pred naložbo 2018–

2022 v primerjavi z 

obdobjem 2024); 

  

• do četrtega četrtletja 

2024 povečati 

število uspešnih 

arbrilacijskih 

abrilacijskih kirurgij 

za vsaj 20 % v 

primerjavi z 

izhodiščnim 

scenarijem pred 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

naložbami (tj. 

povprečni letni 

obseg petletnega 

obdobja pred 

naložbami v 

obdobju 2018–2022 

v primerjavi z 

obdobjem 2024);  

  

 

13 11 – 

Sodobno in 

dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Naložba 4 

Gradnja in 

rehabilitacija 

reševalnih 

postaj 

(storitve 

reševalnih 

vozil) 

Tarča Število 

zgrajenih ali 

obnovljenih 

reševalnih 

postaj 

 Številka 0 55 Q2 2026 Cilj je zgraditi ali prenoviti 

stavbe reševalnih postaj za 

nujne primere, ki se 

namestijo v novo omrežje 

nujne oskrbe. Prenovljene 

stavbe se nahajajo v stavbah, 

ki izpolnjujejo zahteve glede 

energijske učinkovitosti na 

področju intervencije 26a 

(vsaj 30-odstotni prihranek 

energije v primerjavi s 

sedanjim stanjem).  Nove 

stavbe se nahajajo v stavbah, 

ki morajo v skladu z uredbo, 

ki velja od 1. januarja 2021, 

ustrezati razredu energijske 

učinkovitosti A0. 

Pravična geografska 

porazdelitev temelji na 

zakonodaji o lokacijah postaj 

in študiji Univerze v Žilini.  
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KOMPONENTA 12: Sodobna in dostopna oskrba na področju duševnega zdravja ljudi 

Cilj komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je spodbujati sistemske izboljšave 

na področju varstva duševnega zdravja na Slovaškem, ki temeljijo na sodelovanju med različnimi 

sektorji javne uprave in poklicnih organizacij. Cilj ukrepov je posodobiti psihiatrično in psihološko 

socialno-medicinsko oskrbo, spodbujati duševno zdravje in preprečevanje psiholoških motenj pri 

splošnem prebivalstvu, okrepiti socialno-medicinsko oskrbo in povečati njeno dostopnost. 

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep 

v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852.   

Ukrepi v okviru te komponente prispevajo k obravnavanju priporočil za posamezne države za 

Slovaško, zlasti v zvezi z odpornostjo sistema zdravstvenega varstva ter usklajevanjem med 

vrstami oskrbe (priporočilo 1 za posamezno državo št. 1 iz leta 2020) in dolgotrajno oskrbo 

(priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2019). 

 

A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Usklajeno medresorsko sodelovanje in predpisi 

Cilj te reforme je izboljšati usklajevanje politike na področju duševnega zdravja v celotnem 

javnem upravljanju. Ta ukrep vključuje ustanovitev vladnega sveta kot usklajevalnega organa, 

razširitev pristojnosti združenja psihologov in predložitev epidemiološke študije za prihodnjo 

objavo. 

Naložbo 2: Vzpostavitev centrov za pridržanje 

Cilj te naložbe je zagotoviti oskrbo psihiatričnih pacientov, ki so storili huda kazniva dejanja. Ta 

ukrep vključuje izgradnjo enega centra za pridržanje v celoti in dokončanje gradnje drugega centra 

za pridržanje. 

Naložba 3: Vzpostavljanje centrov za duševno zdravje v skupnosti 

Cilj te naložbe je povečati razpoložljivost centrov za duševno zdravje v skupnosti. Ta ukrep 

vključuje vzpostavitev psihosocialnih centrov, psihiatričnih stacionarnih objektov in centrov za 

motnje avtističnega spektra. 

Naložba 7 Humanizacija psihiatrične oskrbe v ustanovah  

Cilj te naložbe je izboljšati pogoje za hospitalizacijo v institucionalni psihiatrični oskrbi. Ta ukrep 

zajema obnovo ustanov za psihiatrično oskrbo v ustanovah. 

Naložbo 8: Usposabljanje osebja na področju duševnega zdravja 

Cilj te naložbe je povečati razpoložljivost in kakovost zdravstvenega varstva na področju 

duševnega zdravja. Ta ukrep vključuje usposabljanje oseb, ki delajo na področju zdravstvenega 

varstva na področju duševnega zdravja. 

 



 

125 
 

A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenj

a 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

1 12 – 

Človekova, 

sodobna in 

dostopna 

oskrba na 

področju 

duševnega 

zdravja – 

reforma 1: 

Usklajeno 

medresorsko 

sodelovanje 

in predpisi 

Mejnik Ustanovitev 

enega subjekta 

za duševno 

zdravje in 

razširitev 

pristojnosti za 

združenje 

psihologov  

Ustanovitev 

vladnega sveta 

kot 

usklajevalnega 

organa, 

razširitev 

pristojnosti 

združenja 

psihologov in 

predložitev 

epidemiološke 

študije 

   
Q2 2025 Ustanovi se vladni svet, ki je zadolžen 

za usklajevanje politike na področju 

duševnega zdravja med ministrstvi. 

 

Strokovno združenje psihologov je 

odgovorno za vodenje registra 

psihologov. 

 

Študija, ki opisuje epidemiološko 

stanje duševnih motenj na Slovaškem, 

se predloži v strokovno pregledano 

revijo za prihodnjo objavo. 

2 12 – 

Človekovo, 

sodobno in 

dostopno 

varstvo 

duševnega 

zdravja – 

naložba 2: 

Vzpostavitev 

centrov za 

pridržanje 

 Mejnik Zmogljivost 

pacientov v 

centrih za 

pridržanje 

Vzpostavljena 

dva centra za 

pridržanje 

   
Q4 2025 Ustanovita se dva centra za pridržanje 

z zmogljivostjo najmanj 75 postelj. 
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3 12 – 

Človekovo, 

sodobno in 

dostopno 

varstvo 

duševnega 

zdravja – 

naložba 3: 

Vzpostavljan

je centrov za 

duševno 

zdravje v 

skupnosti  

 

Tarča Število 

ustanovljenih 

centrov za 

varstvo 

duševnega 

zdravja v 

skupnosti 

 
Številka 0 27 Q4 2025 Ustanovi se 11 psihosocialnih centrov, 

12 psihiatričnih stacionarnih objektov 

in 4 centri za motnje avtističnega 

spektra.  

 

Nekateri od teh so na novo zgrajeni, 

drugi pa se ustvarijo s prenovo 

obstoječih stavb. 

 

Stavbe, na katerih se izvaja prenova, 

prispevajo k zelenemu prehodu z 

doseganjem povprečno vsaj 30 % 

prihrankov primarne energije. 

 

5 12 – 

Človekovo, 

sodobno in 

dostopno 

varstvo 

duševnega 

zdravja – 

naložba 7: 

Humaniziran

je 

psihiatrične 

oskrbe v 

ustanovah 

Mejnik Reconstru— 

poseg 

psihiatrične 

zdravstvene 

oskrbe v 

zavodu 

Rekonstruirani 

psihiatrični 

objekti 

   
Q4 2025 Psihiatrične objekte je treba 

rekonstruirati z zmogljivostjo najmanj 

298 postelj, ne da bi se povečalo 

skupno število postelj. Del 

rekonstrukcije se nanaša na sobe za 

osamitev. 
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6 12 – 

Človekovo, 

sodobno in 

dostopno 

varstvo 

duševnega 

zdravja – 

naložba 8: 

Usposabljanj

e osebja na 

področju 

duševnega 

zdravja 

Tarča Število oseb, 

usposobljenih 

na področju 

duševnega 

zdravja  

 
Številka 0 336 Q2 2025 Usposablja se 336 oseb, ki delajo na 

področju duševnega zdravja. 

 

Med letoma 2021 in 2023 se uporablja 

nacionalna linija za duševno zdravje. 
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KOMPONENTA 13: Dostopno in visokokakovostno dolgoročno socialno-zdravstveno 

varstvo 

Slovaški sistem dolgotrajne oskrbe ni pripravljen na pričakovano hitro staranje prebivalstva. 

Delež prebivalstva, starejšega od 65 let, se do leta 2040 poveča s sedanjih 16 % na več kot 

24 %. Dostop do kakovostne in cenovno dostopne dolgotrajne oskrbe je nezadosten zaradi 

splošnega nezadostnega financiranja storitev oskrbe v skupnosti in na domu, razdrobljenega 

upravljanja ter pomanjkanja sistemskega usklajevanja socialnih in zdravstvenih storitev. Ni 

celovite in ustrezne strategije, ki bi zajemala vidike socialnega in zdravstvenega varstva. Tudi 

ocena potreb invalidov po dolgotrajni oskrbi je neskladna. Nadzor nad socialno oskrbo je 

neučinkovit in zlasti nezadosten pri oskrbi na domu. Poleg tega je sistem financiranja 

razdrobljen in daje prednost institucionalizirani oskrbi zaradi pomanjkanja podpore storitvam 

na domu in v skupnosti. Zato primanjkuje ustreznih storitev dolgotrajne in paliativne oskrbe, 

zlasti v ustanovah za oskrbo na domu in v skupnosti. 

Ta komponenta slovaškega načrta za okrevanje in odpornost bo Slovaško pripravila na hitro 

staranje prebivalstva z zagotavljanjem visokokakovostne, dostopne in celovite podpore ljudem, 

ki potrebujejo dolgotrajno in paliativno oskrbo. Z zagotavljanjem take oskrbe se poveča tudi 

vključenost invalidov v družbo in njihova raven socialne zaščite. Cilj regulativnih reform je 

skladnejši in bolje usklajen sistem oskrbe, ki povezuje socialno in zdravstveno varstvo, 

izboljšan sistem financiranja, osredotočen na potrebe ljudi, zagotavljanje boljših spodbud za 

oskrbo v skupnosti, skladnejša ocena potreb invalidov po oskrbi in boljši nadzor nad socialnim 

varstvom. Rezultat naložb so dodatne zmogljivosti za dolgotrajno oskrbo, paliativno oskrbo in 

storitve po oskrbi, zlasti za zagotavljanje oskrbe na domu in v skupnosti. 

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu 

s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben 

ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe 

(EU) 2020/852.   

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila št. 2 za posamezne države iz leta 2019, 

izboljšanju dostopa do cenovno dostopne in kakovostne dolgotrajne oskrbe ter k obravnavanju 

priporočila za posamezne države št. 1 iz leta 2020 za izboljšanje usklajevanja med vrstami 

oskrbe. Prispeva tudi k ohranjanju dolgoročne vzdržnosti javnih financ, zlasti zdravstvenega 

sistema, kot je priporočeno v priporočilu za posamezne države št. 1 iz leta 2019. 

 

Reforma 1: Vključevanje in financiranje dolgoročnega socialnega in zdravstvenega 

varstva 

Cilj te reforme je izboljšati usklajevanje in učinkovitost dolgoročnega socialnega in 

zdravstvenega varstva z vzpostavitvijo okvira, ki zajema oba sektorja.  

Ta ukrep vključuje uvedbo sistema financiranja za posameznike s potrebami po oskrbi, ki živijo 

doma, ki temelji na načelih osebnega proračuna, hkrati pa stabilizira financiranje socialnih 

storitev. Poenostavlja financiranje za posameznike, ki potrebujejo oskrbo, njen cilj pa je 

spodbujati oskrbo na domu in v skupnosti, nova zakonodaja pa naj bi začela veljati v določenih 

rokih. 

Reforma 2: Ocena potreb po oskrbi 

Ocena potreb invalidov po dolgotrajni oskrbi je v razdrobljenem sistemu neskladna. Čeprav to 

ne velja za zagotavljanje socialnih storitev, je priznanje hude invalidnosti predpogoj za 

dodelitev dodatka za osebno asistenco in nego. 

S to reformo se bo izboljšal in racionaliziral način priznavanja oseb s hudo invalidnostjo. Uvaja 

enoten okvir in sistem ocenjevanja za osebno asistenco in oskrbo za osebe s hudo invalidnostjo. 
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Glavno oceno izvedejo uradi za delo, socialne zadeve in družine v skladu z enotno 

metodologijo, ki temelji na ocenjevalnem seznamu invalidnosti Svetovne zdravstvene 

organizacije 2.0, pri čemer se ocenijo najrazličnejše potrebe. Ocenjevalci za zmanjšanje 

upravnega bremena in v okviru prizadevanj za digitalizacijo uporabljajo sistem e-zdravja. 

Ocenjevalci v 46 podružnicah prejmejo opremo, potrebno za opravljanje njihovega dela. 

Reforma se izvede do 31. marca 2024. 

Reforma 3: Konsolidacija nadzora nad socialnim varstvom in zagotavljanje potrebne 

infrastrukture 

Sistem nadzora nad zagotavljanjem socialnega varstva je razdrobljen in neučinkovit. Nadzor in 

kontrolo trenutno izvajajo različni organi na nacionalni in regionalni ravni brez jasne razdelitve 

pristojnosti. Zmogljivosti za nadzor so nezadostne. Neformalna oskrba in osebna pomoč, zlasti 

oskrba na domu, ki jo zagotavljajo družinski člani, nista zajeta. 

Ta reforma bo utrdila nadzor nad socialnim varstvom. Ustanovi se enoten nadzorni organ. 

Nadzira zagotavljanje socialnih storitev in njihovo kakovost, kakovost in obseg pomoči za 

osebe, ki prejemajo osebni proračun za potrebe po oskrbi, ter zagotavljanje zdravstvenega 

varstva v socialnih storitvah (skupaj z nadzornim organom za zdravstveno varstvo). Kakovost 

oskrbe se oceni v skladu z metodologijo, razvito v skladu z zbirko orodij SZO za pravice 

kakovosti. Ukrep zagotavlja tudi potrebno infrastrukturo za novi sistem nadzora, ki ga 

sestavljajo sedež in osem regionalnih podružnic, vključno s prostori, vozili in informacijsko 

opremo. 

Reforma se izvede do 31. marca 2024. 

Naložbo 1: Krepitev zmogljivosti socialnega varstva v skupnosti 

Cilj te naložbe je odpraviti neravnovesje v socialnih storitvah na Slovaškem s preusmeritvijo 

osredotočenosti z obsežne bivalne oskrbe na krepitev ustanov v skupnosti in ambulantnih 

ustanov.  

Ukrep vključuje vzpostavitev enot zmogljivosti v ustanovah z nizko zmogljivostjo za 

zdravstveno in socialno varstvo v skupnosti ter ambulantnih ustanovah. 

Naložbo 2: Podaljšanje in obnovitev zmogljivosti po oskrbi in zmogljivosti zdravstvene 

nege 

Cilj te naložbe je izboljšati naknadno oskrbo bolnikov po bolnišnični oskrbi in okrepiti 

zmogljivosti zdravstvene nege na domu, da se zmanjša nepotrebno ponovno bolnišnično 

zdravljenje.  

Ukrep vključuje vzpostavitev novih postelj po oskrbi in podporo izvajalcem zdravstvene nege 

na domu z vzpostavitvijo novih in opremljanjem obstoječih ustanov. 

Naložba 3: Krepitev in ponovna vzpostavitev zmogljivosti paliativne oskrbe  

Cilj te naložbe je okrepiti mrežo paliativnih storitev za paciente z neozdravljivimi boleznimi.  

Ukrep vključuje ustvarjanje novih postelj za paliativno oskrbo na območjih z nizko 

zmogljivostjo, izboljšanje bolnišničnih paliativnih bolnišničnih postelj in razširitev mobilnih 

storitev paliativne oskrbe z vzpostavitvijo novih mobilnih nogavic in nadgradnjo obstoječih. 
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

1 13 – dostopno in 

visokokakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – reforma 

1: Razpoložljivo 

in kakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – reforma 

vključevanja in 

financiranja 

dolgoročnega 

socialnega in 

zdravstvenega 

varstva 

Mejnik Nov 

zakonodajni 

okvir za 

dolgoročno 

zdravstveno 

varstvo in 

paliativno 

oskrbo 

Začetek 

veljavnosti 

novega zakona o 

dolgotrajni in 

paliativni oskrbi 

ter uredbe o 

financiranju 

paliativne in 

zdravstvene nege 

      Q1 2023 Prva faza izvajanja 

reforme zajema ureditev 

povračila stroškov 

zdravstvene nege v 

ustanovah socialnega 

varstva s strani 

zdravstvenih 

zavarovalnic, ureditev 

pogodb o zdravstveni 

negi zavarovalnic in 

prilagoditev povračil 

zdravstvenih 

zavarovalnic za 

paliativno ter 

ambulantno in 

bolnišnično oskrbo. Ta 

zakonodajna sprememba 

naj bi bila sprejeta do 

prvega četrtletja 2022.  

Naslednja faza izvajanja 

zajema razvoj in 

odobritev nove 

zakonodaje. Z novo 

zakonodajo o zdravju se 

opredeli obseg 

dolgotrajne zdravstvene 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

in paliativne oskrbe ter 

opredeli poskrbljenost in 

njena povezava z 

drugimi vrstami oskrbe. 

Ta zakon se sprejme do 

prvega četrtletja 2023. 

Zakonodajne spremembe 

urejajo področja, ki jih 

trenutno opredeljuje 

Zakon št. 576/2004 o 

zdravstvenem varstvu in 

storitvah v zvezi z 

zagotavljanjem 

zdravstvenega varstva. 

2 13 – dostopno in 

visokokakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – reforma 

1:Na voljo in 

kakovostna 

dolgoročna 

socialno-

zdravstvena 

oskrba – Reforma 

vključevanja in 

financiranja 

Mejnik Objava 

koncepta 

financiranja 

socialnih 

storitev za 

javno 

razpravo 

Objavljen 

koncept 

financiranja 

socialnih storitev 

      Q4 2023 Zaradi prve faze priprave 

reforme financiranja 

socialnih storitev 

ministrstvo Slovaške za 

delo, socialne zadeve in 

družino predlaga nov 

koncept financiranja 

socialnih storitev za 

posvetovanje z 

zainteresiranimi stranmi. 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

dolgotrajnega 

socialnega in 

zdravstvenega 

varstva 

3 13 – dostopno in 

visokokakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – reforma 

1: Razpoložljivo 

in kakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – reforma 

vključevanja in 

financiranja 

dolgoročnega 

socialnega in 

zdravstvenega 

varstva 

Mejnik Novi sistem 

financiranja 

socialnih 

storitev – 

uvedba 

osebnega 

proračuna 

Določba o 

začetku 

veljavnosti 

zakona o 

financiranju 

socialnih storitev 

      Q4 2025 Določba o začetku 

veljavnosti zakonodaje o 

socialnih storitvah, ki 

uvaja nov sistem 

financiranja, ki temelji 

na osebnem proračunu za 

ogrožene osebe.  

Za postopen začetek 

veljavnosti se uporablja 

prehodno obdobje. To 

prehodno obdobje se 

začne z objavo akta v 

Uradnem listu in se 

konča najpozneje 31. 

decembra 2026. 

4 13 – dostopno in 

visokokakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

Mejnik Poenotenje 

sistema 

ocenjevanja 

Začetek 

veljavnosti 

Zakona o 

socialnih 

storitvah in 

      Q1 2024 Začetek veljavnosti 

zakonodaje o socialnih 

storitvah, ki bo 

združevala ocenjevanje, 

ki so ga doslej opravili 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

varstvo – reforma 

2: Razpoložljivo 

in 

visokokakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – ocena 

potreb po oskrbi 

spremembah 

Zakona št. 

447/2008 o 

odškodnini za 

težke invalide 

  

različni organi, in hkrati 

spremenila Zakon št. 

447/2008 o odškodnini 

za težke invalide.  

Reforma ocenjevalnega 

dela bo odpravila 

neučinkovitost in 

birokracijo za 

zdravstvene ocenjevalce 

in ocenjevalce. 

Opredelijo se nova 

enotna merila za 

pododvisnost, da bi bila 

ocena preglednejša. 

Ocenjevanje se 

digitalizira – zdravstveni 

ocenjevalci uporabljajo 

sistem e-zdravja. Za 

zagotovitev učinkovitega 

izvajanja reforme se 

finančna sredstva v 

okviru te reforme 

uporabijo za 

zagotavljanje 

računalniške in 

pisarniške opreme za 200 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

ocenjevalnih 

uslužbencev.  

5 13 – dostopno in 

visokokakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – reforma 

3:  Reforma 

nadzora nad 

socialnim 

varstvom in 

zagotavljanje 

infrastrukture za 

njegovo izvajanje 

Mejnik Reforma 

nadzora nad 

socialnim 

varstvom 

Začetek 

veljavnosti 

zakona o nadzoru 

socialnega 

varstva 

  

      Q2 2022 Začetek veljavnosti 

zakona na področju 

nadzora socialnega 

varstva, ki poenoti 

pooblastila za nadzor, in  

—Ustvarjanje 

zakonodajne podlage za 

delovanje novega 

nadzora/inšpekcijskih 

pregledov socialnega 

varstva;  — Opredeliti 

nove pogoje za kakovost 

oskrbe v socialnih 

storitvah in 

gospodinjstvih;  

Razširitev področja 

nadzora na nadzor 

neformalne oskrbe na 

domu. 

6 13 – dostopno in 

visokokakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – reforma 

Tarča Vzpostavitev 

enotnega 

nadzornega 

sistema s 

sedežem in 

osmimi 

  Številka 0 9 Q1 2024 Dokončanje potrebne 

infrastrukture za 

delovanje nadzornega 

organa – sedež in 8 

regionalnih podružnic. 

Stroški vključujejo 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

3:  Reforma 

nadzora nad 

socialnim 

varstvom in 

zagotavljanje 

infrastrukture za 

njegovo izvajanje 

podružnicam

i  

prostore, vozila, 

računalniško opremo in 

druge predpogoje. 

8 13 – dostopno in 

visokokakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – naložba 

1: Krepitev 

zmogljivosti 

socialnega varstva 

v skupnosti  

Mejnik Povečanje 

zmogljivosti 

nastanitvenih 

storitev v 

skupnosti in 

zdravstveno-

socialnih 

objektov z 

nizko 

zmogljivostj

o 

Gradnja in 

obnova ustanov v 

skupnosti in 

ustanov za 

zdravstveno in 

socialno varstvo 

   Q2 2026 Z gradnjo novih in 

prenovo obstoječih stavb 

se ustvari skupno 3982 

enot z ponderirano 

zmogljivostjo. 

Zmogljivosti v skupnosti 

imajo največ 12 mest, 

ustanove za zdravstveno 

in socialno varstvo pa 

največ 30 mest. 

Vsi objekti morajo biti v 

skladu z načeli 

univerzalnega 

oblikovanja in 

Konvencijo ZN o 

pravicah invalidov.  

V primeru prenove stavb 

je minimalni cilj doseči 

povprečni prihranek 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

primarne energije v 

višini 30 %. 

10 13 – dostopno in 

visokokakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – naložba 

1: Krepitev 

zmogljivosti 

socialnega varstva 

v skupnosti  

Mejnik Razširitev 

zmogljivosti 

ambulantnih 

storitev  

Gradnja in 

obnova objektov 

   Q2 2026 Z gradnjo novih ali 

prenovo obstoječih stavb 

se ustvari 1259 enot z 

ponderirano 

zmogljivostjo za 

ambulantne storitve.  

Vsi objekti morajo biti v 

skladu z načeli 

univerzalnega 

oblikovanja in pogoji 

Konvencije ZN o 

pravicah invalidov.  
V primeru prenove stavb 

je minimalni cilj doseči 

povprečni prihranek 

primarne energije v 

višini 30 %. 

11 13 – dostopno in 

visokokakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – naložba 

2: Razširitev in 

Mejnik Razširitev in 

obnova 

izvajalcev 

zdravstvene 

nege na 

domu  

Naložbe v 

tehnično opremo 

izvajalcev 

zdravstvene nege 

na domu 

   Q1 2025 Ustanovi se najmanj 11 

novih agencij za 

zdravstveno nego na 

domu in ponovno se 

opremi vsaj 80 

obstoječih agencij za 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

ponovna 

vzpostavitev 

zmogljivosti po 

oskrbi in 

zmogljivosti 

zdravstvene nege 

zdravstveno nego na 

domu. 

12 13 – dostopno in 

visokokakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – naložba 

2: Razširitev in 

ponovna 

vzpostavitev 

zmogljivosti po 

oskrbi in 

zmogljivosti 

zdravstvene nege 

Mejnik Ustvarjanje 

postelj po 

oskrbi s 

prenovo 

akutnih in 

kroničnih 

postelj ali 

gradnjo 

postelj za 

naknadno 

oskrbo  

Po ustvarjanju ali 

optimizaciji 

postelj za oskrbo 

   Q2 2026 Vsaj 10 objektov zajema 

skupaj 650 postelj po 

oskrbi. Ta zmogljivost se 

doseže s 

prerazporeditvijo 

obstoječih zmogljivosti, 

ki izhajajo iz 

optimizacije 

bolnišničnega omrežja, 

ali z ustvarjanjem novih 

poskrbniških postelj. 
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Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Enota 

merjenja 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

13 13 – dostopno in 

visokokakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – naložba 

3: Razširitev in 

ponovna 

vzpostavitev 

zmogljivosti 

paliativne oskrbe  

Mejnik Razširitev in 

obnova 

nastanitvenih 

zmogljivosti 

za paliativno 

oskrbo  

Gradnja ali 

obnova hospic in 

postelj v oddelkih 

za paliativno 

nego  

 
 

   Q3 2025 Gradnja novih ali 

prenova obstoječih 

hospijev in postelj v 

oddelkih za paliativno 

oskrbo zagotavlja 

dolgotrajno paliativno 

oskrbo, s čimer se ustvari 

ali obnovi skupno 270 

ležišč. 

14 13 – dostopno in 

visokokakovostno 

dolgoročno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – naložba 

3: Razširitev in 

ponovna 

vzpostavitev 

zmogljivosti 

paliativne oskrbe  

Tarča Razširitev in 

obnova 

mobilnega 

omrežja 

hospic 

(kazalnik: 

število novih 

in 

obnovljenih 

enot) 

  Številka 0 26 Q1 2025 Tehnična oprema 26 

mobilnih hospic, ki 

podpira nove in 

obstoječe enote. 
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KOMPONENTA 14: Izboljšanje poslovnega okolja 

Poslovno okolje Slovaške počasi upada. Pogoste spremembe zakonodajnega okolja in veliko 

regulativno breme povzročajo stroške za podjetja, dragi in dolgotrajni postopki v primeru 

insolventnosti ovirajo prerazporeditev virov, nepregleden okvir javnega naročanja pa 

upočasnjuje naložbe in povzroča neoptimalno javno naročanje.  

Ta komponenta slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je namenjena različnim 

izboljšavam poslovnega okolja. Cilj ukrepov je zmanjšati upravno breme za podjetja, nadgraditi 

in digitalizirati insolvenčni okvir ter izboljšati postopke javnega naročanja.  

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu 

s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben 

ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe 

(EU) 2020/852.   

Komponenta tako prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 4 iz leta 2020 

za zagotovitev ugodnega poslovnega okolja in priporočila za posamezne države št. 3 iz leta 

2019 z obravnavanjem izzivov na področju javnega naročanja. 

 Reforma 1: Zmanjšanje regulativnega bremena za podjetja 

Cilj reforme je zmanjšati upravno breme za podjetja. Ta ukrep vključuje uvedbo treh orodij za 

zmanjšanje regulativnega bremena, in sicer pravila o načelu „za enega sprejetega se eden 

odpravi“, načela zaščite pred neupravičenim čezmernim prenašanjem in naknadne ocene 

obstoječih predpisov. Ukrep vključuje tudi začetek veljavnosti 300 ukrepov za zmanjšanje 

upravnega bremena za podjetja. 

 

Reforma 2: Harmonizacija in digitalizacija postopkov v primeru insolventnosti  

Postopki v primeru insolventnosti na Slovaškem so dolgotrajni in dragi. Ni ustreznih 

mehanizmov zgodnjega opozarjanja, ni specializiranih sodišč za obravnavanje postopkov v 

primeru insolventnosti, pomanjkanje popolnoma digitaliziranega delovnega postopka pa 

upočasnjuje postopke. 

S to reformo se vzpostavijo enotni in digitalizirani postopki v primeru insolventnosti in 

prestrukturiranja, ki izboljšujejo njihovo preglednost, čas in stroške. Vzpostavi izboljšan in 

usklajen insolvenčni okvir, vključno z orodji za zgodnje opozarjanje in specializacijo na 

poslovnih sodiščih.  

Zakonodaja o mehanizmih zgodnjega opozarjanja začne veljati do 31. januarja 2022. Zadevne 

zakonodajne spremembe zakona št. 7/2005 o stečaju in prestrukturiranju, zakona št. 328/1991 

o stečaju in poravnavi, zakona št. 8/2005 o upraviteljih, zakona št. 757/2004 o sodiščih in 

zakona št. 371/2004 o sedežih in okrožjih sodišč Slovaške republike začnejo veljati do 31. 

marca 2023.  

Reforma se izvede do 31. marca 2023. 

Reforma 3: Postopki javnega naročanja 

Zapletenost in trajanje postopkov preverjanja javnega naročanja ostaja dejavnik blokiranja za 

morebitne upravičence. Poleg tega je mogoče povečati uporabo meril glede stroškov, povezanih 

s kakovostjo, in stroškov v življenjskem ciklu. Hkrati je treba zagotoviti ustrezne zaščitne 

ukrepe. Zaradi nezaupanja v javne institucije si morajo javni naročniki močneje prizadevati za 

obnovitev zaupanja podjetij, medijev in širše javnosti. Koristi dosedanjih prizadevanj za 

profesionalizacijo se šele počasi pojavljajo. 

Reforma javnega naročanja bo poenostavila in pospešila postopke, hkrati pa zagotovila ustrezne 

zaščitne ukrepe. Njegov cilj je tudi izboljšati nadzor z digitalizacijo in avtomatizacijo oddaje in 



 

140 
 

ocenjevanja naročil. Zakonodajna reforma ureja javne postopke nad in pod mejo ter postopke 

nizke vrednosti. Postopki javnega naročanja se poenostavijo in skrajšajo, izboljšajo nadzorni 

postopki in poveča preglednost, zlasti z vzpostavitvijo enotne javne elektronske platforme za 

celoten postopek javnega naročanja, tudi za naročila pod pragom in naročila nizke vrednosti. 

Vse spremembe, zlasti kar zadeva ustrezne zaščitne ukrepe, kot so zahteve glede preglednosti, 

postopki pregleda ter ločitev nalog in pristojnosti, morajo biti v celoti skladne s pravom EU. Za 

boljšo uporabo meril kakovosti naj bi se okrepila pravila za zelena javna naročila. Pričakuje se, 

da se bo nadaljnja krepitev uporabe meril kakovosti dosegla z neregulativnimi sredstvi. Ukrep 

krepi nadaljnjo profesionalizacijo javnega naročanja s krepitvijo zmogljivosti urada za javna 

naročila. Zlasti se izvajajo usposabljanja v različnih oblikah, da se izboljša uporaba – 

reformiranih – postopkov javnega naročanja. 

Reforma Zakona o javnem naročanju začne veljati do 31. marca 2022. Enotna elektronska 

platforma začne delovati do 30. junija 2023. 

Naložbo 1: Zmogljivosti za reforme za zmanjšanje regulativnega bremena  

Cilj naložbe je vzpostaviti začasne projektne skupine za oblikovanje in izvajanje reforme 1. Ta 

ukrep vključuje tečaje usposabljanja za predlagatelje zakonodajnega in nezakonodajnega 

gradiva, vključenega v uporabo pravila „za enega sprejetega se eden odpravi“, načela zaščite 

pred neupravičenim čezmernim prenašanjem zakonodaje in naknadne ocene obstoječih 

predpisov.  

Naložbo 2: Digitalizacija postopkov v primeru insolventnosti 

Cilj naložbe je digitalizirati in skrajšati postopke v primeru insolventnosti. Ta ukrep vključuje 

uvedbo informacijskega sistema za obravnavanje postopkov v primeru insolventnosti.  
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

 

Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki  (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Merska enota Ozadje Tarča Četrtina Leto 

1 14 – 

Izboljšanje 

poslovnega 

okolja – 

reforma 1: 

Zmanjšanje 

regulativnega 

bremena za 

podjetja 

Mejnik uvedba novih 

orodij za 

zmanjšanje 

regulativnega 

bremena: izvajanje 

pravila „1in-2 out“ 

– uvedba 

naknadne ocene 

obstoječih uredb 

(zakonodajno in 

nezakonodajno 

gradivo) – uvedba 

zaščite pred 

neupravičenim 

čezmernim 

prenašanjem 

zakonodaje 

Začetek 

veljavnosti 

resolucij o 

posodobitvi 

enotne 

metodologije 

za oceno 

izbranih 

učinkov 

      Q1 2023 Začetek veljavnosti vladnih resolucij o 

posodobitvi enotne metodologije za oceno 

izbranih učinkov in uvedbi novih orodij za 

zmanjšanje regulativnega bremena: – 

Uvedba pravila „1-in-2out“ v 1. četrtletje 

2022 – Uvedba naknadne ocene 

obstoječih uredb (zakonodajno gradivo do 

1. četrtletja 2022 in nezakonodajno 

gradivo do 1. četrtletja 2023) v zvezi z 

njihovo učinkovitostjo in utemeljitvijo – 

uvedba zaščite pred neupravičenim 

čezmernim prenašanjem do 4. četrtletja 

2022 – izvajanje naložb za izvajanje 

ukrepov za zmanjšanje regulativnega 

bremena za podjetja. 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki  (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Merska enota Ozadje Tarča Četrtina Leto 

2 14 – 

Izboljšanje 

poslovnega 

okolja – 

reforma 1: 

Zmanjšanje 

regulativnega 

bremena za 

podjetja 

Mejnik Zmanjšanje 

upravnega 

bremena za 

podjetnike 

Začetek 

veljavnosti 300 

ukrepov 

   Q4 2024 300 ukrepov, vključenih v dva svežnja, 

začne veljati. 
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3 14 – 

Izboljšanje 

poslovnega 

okolja – 

naložba 1: 

Zmogljivosti 

za reforme za 

zmanjšanje 

regulativnega 

bremena    

Mejnik Uporaba pravila 

1in-2, načela 

varstva pred 

neupravičenim 

čezmernim 

prenašanjem in 

naknadne ocene 

obstoječe ureditve  

Tečaji 

usposabljanja 

za 

predlagatelje 

zakonodajnega 

in 

nezakonodajne

ga gradiva 

     Q2 2025 Za predlagatelje zakonodajnega in 

nezakonodajnega gradiva se izvajajo 

tečaji usposabljanja o uporabi pravila „za 

enega sprejetega se eden odpravi“, načelu 

zaščite pred neupravičenim čezmernim 

prenašanjem zakonodaje in naknadni 

oceni obstoječih predpisov. 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki  (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Merska enota Ozadje Tarča Četrtina Leto 

4 14 – 

Izboljšanje 

poslovnega 

okolja – 

reforma 2: 

Reforma 

insolvenčneg

a okvira – 

prilagoditev 

zakonodaje 

Mejnik Reforma 

insolvenčnega 

okvira  

Začetek 

veljavnosti 

sklopa 

zakonov, ki 

urejajo 

postopke v 

primeru 

insolventnosti. 

      Q1 2023 Začetek veljavnosti zakonov, s katerimi se 

vzpostavi pravni okvir za poenotenje in 

popolno digitalizacijo likvidacije, stečaja, 

prestrukturiranja in odpusta dolgov ter po 

potrebi reševanje bližajočega se stečaja, 

ter sprememba pravnih in postopkovnih 

okvirov za digitalizacijo postopkov 

prisilne likvidacije. Vključuje uvedbo 

orodij za zgodnje opozarjanje in 

vzpostavlja specializacijo na področju 

insolventnosti na ravni poslovnih sodišč.  

Vlada in parlament odobrita sklop 

zakonov: – nov zakon o prestrukturiranju 

nejavnih financ in javnem preventivnem 

prestrukturiranju; – Sprememba zakona št. 

7/2005 o stečaju in prestrukturiranju, – 

Sprememba zakona št. 8/2005 o 

upraviteljih, – Sprememba zakona št. 

328/1991 o stečaju in prisilni poravnavi; – 

Sprememba zakona št. 757/2004 o 

sodiščih; – Sprememba zakona št. 

371/2004 o sedežih in okrožjih sodišč 

Slovaške republike. 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki  (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Merska enota Ozadje Tarča Četrtina Leto 

5 14 – 

Izboljšanje 

poslovnega 

okolja – 

naložba 

2:Digitalizaci

ja postopkov 

v primeru 

insolventnost

i 

Mejnik Enoten, 

popolnoma 

digitaliziran 

postopek v 

primeru 

insolventnosti je v 

celoti operativen. 

Vzpostavitev 

informacijskeg

a sistema za 

postopke v 

primeru 

insolventnosti, 

preverjeno s 

protokolom o 

sprejetju 

 

   Q4 2024 Uvede se informacijski sistem za 

postopke v primeru insolventnosti. 

Informacijski sistem digitalizira 

likvidacijo, stečaj, prestrukturiranje, 

odpust dolgov in predinsolvenčne 

postopke. Omogoča čezmejno izmenjavo 

informacij in zagotavljanje preprostih 

statističnih podatkov. 

Sodišča, upniki in javnost imajo dostop do 

njega.  

6 14 – 

Izboljšanje 

poslovnega 

okolja – 

reforma 3: 

Reforma 

javnih naročil 

– prilagoditev 

zakonodaje 

Mejnik Reforma Zakona o 

postopkih javnega 

naročanja  

Začetek 

veljavnosti 

revidiranega 

zakona o 

postopkih 

javnega 

naročanja v 

parlamentu 

      Q1 2022 Sprememba Zakona o postopkih javnega 

naročanja, ki sta jo odobrila vlada in 

parlament in je začela veljati, bo 

zagotovila: 

— Pospešitev in poenostavitev postopka 

javnega naročanja. 

— Pospešitev postopka tudi zaradi 

uveljavljanja pravic kandidatov, 

ponudnikov, udeležencev in drugih 

zadevnih oseb. 

Izboljšanje nadzora nad javnimi naročili z 

avtomatizacijo oddaje in ocenjevanja 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki  (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Merska enota Ozadje Tarča Četrtina Leto 

naročil ter zagotavljanjem učinkovitega 

zbiranja in analize podatkov o cenah. 

— Zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe, 

zlasti glede preglednosti, vse predlagane 

spremembe pa bodo v skladu z ustreznimi 

direktivami Evropskega parlamenta in 

Sveta ter pravili iz Pogodbe o delovanju 

EU. 

7 14 – 

Izboljšanje 

poslovnega 

okolja – 

reforma 3: 

Reforma 

javnega 

naročanja – 

digitalizacija 

postopkov 

javnega 

naročanja 

Mejnik Digitalizacija 

postopkov javnega 

naročanja prek 

enotne elektronske 

platforme. 

Enotna 

elektronska 

platforma v 

celoti deluje v 

zvezi s šestimi 

novimi 

funkcijami.  

   Q2 2023 Digitalizacija postopkov javnega 

naročanja se preskusi in v celoti izvaja, 

vključno z interoperabilnostjo z 

informacijskim sistemom osrednjega 

upravljanja referenčnih podatkov (IS 

CSRÚ) v skladu z zakonom št. 305/2013 

zb., ki omogoča samodejno dokončanje 

podatkov naročnika ter razširitev področja 

uporabe na vse blago in storitve. 

Značilnosti: 

Predložitev gradenj, blaga in storitev pod 

pragom, ne le tistih, ki so običajno na 

voljo na trgu; 

— Oddaja naročila z drugačnim merilom, 

kot je cena; 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki  (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Merska enota Ozadje Tarča Četrtina Leto 

Tržne raziskave za naročila nizke 

vrednosti; 

— Objava naročil nizke vrednosti; 

— Vzpostavitev funkcionalnosti za 

avtomatizirano razvrščanje ponudb; 

Vključitev v informacijski sistem 

centralnega upravljanja referenčnih 

podatkov (IS CSRÚ) v skladu z zakonom 

št. 305/2013 zb. 
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KOMPONENTA 15: Reforma sodstva 

Na Slovaškem so bili izraženi posebni pomisleki glede splošne integritete pravosodnega 

sistema, zaupanje v sodstvo pa je v primerjavi z drugimi državami EU slabo uvrščeno. 

Korupcija je še vedno izziv, dojemanje korupcije pa je še vedno problematično.  

Ta komponenta slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je namenjena nadaljnjemu 

povečanju učinkovitosti, integritete in neodvisnosti pravosodnega sistema ter boju proti 

korupciji. Cilj reforme mreže sodišč je uvesti specializacijo sodnikov ter tako ustvariti možnosti 

za boljše in hitrejše sodne odločbe. Naložbe, povezane z reformo mreže sodišč, imajo dva 

krovna cilja. Prvi cilj je nadgraditi obstoječe prostore in zgraditi ali naročiti nove prostore za 

ključna sodišča v novi zbirki sodišč. Drugi cilj je vlagati v analitične zmogljivosti, digitalne 

tehnologije in elektronskost sodnih postopkov, da bi prispevali k boljši kakovosti in hitrejšim 

storitvam ter večji preglednosti postopkov in zmanjšali obseg koruptivnih praks. 

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu 

s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben 

ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe 

(EU) 2020/852.   

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države št. 2019.4 in 2020.4, in 

sicer k izboljšanju učinkovitosti in obravnavi pomislekov glede integritete v pravosodnem 

sistemu, pa tudi k povečanju prizadevanj za odkrivanje in pregon korupcije ter zagotavljanju 

učinkovitega nadzora in izvrševanja okvira za preprečevanje pranja denarja. 

 

Reforma 1: Reorganizacija mreže sodišč 

Razdrobljenost slovaškega pravosodnega sistema zmanjšuje njegovo učinkovitost. Sodniki se 

ne morejo dovolj specializirati, kar ovira učinkovitost in kakovost sodnih odločb. Poleg tega 

heterogenost sistema povzroča pomanjkanje preglednosti.  

Ta reforma bo zato izboljšala učinkovitost in kakovost sodstva. V ta namen reorganizira sistem 

sodišč, tako da ga racionalizira in s tem omogoči večjo specializacijo sodnikov na področju 

kazenskega, civilnega, gospodarskega in družinskega pravosodja ter tako utre pot boljšim in 

hitrejšim sodnim odločbam. Zajema novo mrežo upravnih in splošnih sodišč prve stopnje 

(vključno z občinskimi sodišči), pritožbenih sodišč in vrhovnega upravnega sodišča.  

Glavna zakonodaja, s katero se izvaja reforma mreže sodišč, začne veljati do 31. decembra 

2021. Prehod pravosodnega sistema na manjše število sodišč in s specializiranimi sodniki se 

zaključi do 31. marca 2023. 

 

Reforma 2: Boj proti korupciji ter krepitev integritete in neodvisnosti sodstva 

Visoka stopnja zaznane korupcije je povezana s pomanjkanjem zaupanja v sodstvo. Še posebej 

zaskrbljujoče je pomanjkanje sredstev za pregon korupcije in pranja denarja. 

Ta reforma vključuje sveženj zakonodajnih sprememb, namenjenih izboljšanju integritete in 

neodvisnosti sodstva ter učinkovitejšemu boju proti korupciji in pranju denarja. Ta reforma se 

izvaja v skladu s členom 19 PEU, da se zagotovi učinkovito sodno varstvo. 

Krepitev integritete in neodvisnosti sodstva: 

• Ustanovi se vrhovno upravno sodišče, ki je pristojno za delovanje kot disciplinsko 

sodišče za sodnike, tožilce, sodne izvršitelje, notarje in administratorje (v povezavi z 

reformo 1). 
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• Sodni svet ima več pristojnosti na področju preverjanja premoženja in strokovnega 

znanja sodnikov na področju pravosodja. Poleg tega se za izvolitev v sodni svet uvede 

regionalno načelo, da se zagotovi boljša reprezentativnost. 

• Izvolitev sodnikov ustavnega sodišča se izboljša in postane preglednejša z več sredstvi, 

kot so zaščita pred pasivnostjo parlamenta pri izvolitvi sodnikov, uvedba načela rotacije 

sodnikov, da se zmanjša tveganje prevelikega števila sodnikov, ki jih izbere določena 

politična stranka. Uvedejo se javne obravnave za izvolitev ključnih sodnikov (ustavno 

sodišče, generalni državni tožilec in posebni tožilec). 

• Spremenijo se pravila o opravljanju sodniškega poklica, vključno s starostno mejo 67 

let za sodnike in 72 let za ustavne sodnike. 

Za zagotovitev učinkovitega nadzora in izvrševanja okvira za preprečevanje pranja denarja: 

• Ustanovi se Urad za upravljanje zaseženih sredstev, skupaj z izboljšanim pravnim 

okvirom, ki omogoča učinkovitejše zaseg in upravljanje premoženja. Ta ukrep je 

povezan s prizadevanji za preprečevanje pranja denarja v okviru komponente 16 

slovaškega načrta za okrevanje in odpornost. 

Odkrivanje in pregon korupcije: 

• Uvedejo se nova kazniva dejanja, če sodniki zlorabljajo zakone in če javni uslužbenci 

zahtevajo ali obljubljajo neupravičene koristi. 

Del teh zakonodajnih sprememb je bil načrtovan za 31. december 2020. Celoten zakonodajni 

sveženj začne veljati do 30. septembra 2021. 

Reforma se izvede do 30. septembra 2021.  

Naložbo 1: Stavbe za reorganizirani sodni sistem 

Cilj ukrepa je posodobiti sodne stavbe v okviru nove mreže sodišč. 

Ukrep zajema prenovo in posodobitev obstoječih stavb ter nabavo novih primernih prostorov 

za sodišča.  

Naložbo 2: Digitalizacija in analitične zmogljivosti  

Cilj ukrepa je izboljšati učinkovitost reformiranega sodnega omrežja z izboljšanjem uporabe 

digitalne tehnologije.  

Ukrep vključuje številne ukrepe, vključno z javnim naročanjem orodij IT za sodno osebje in 

stavbe, razvojem digitalnega poslovnega registra, ki podjetnikom in sodiščem omogoča, da 

dejavnosti poslovnega registra izvajajo v celoti elektronsko, ter analitično podporno platformo 

za sodno prakso, ki sodnikom omogoča, da pospešijo analitično delo.  
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

 

Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/ci

lj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

1 15 – Reforma 

sodstva – 

Reforma 

1:Reforma 

sodnega 

zemljevida – 

zakonodaja 

Mejnik Opredelitev 

nove mreže 

sodišč  

Začetek 

veljavnosti 

Zakona o 

prebivališčih 

in okrožjih 

      Q4 2021 Z začetkom veljavnosti zakonodajne 

spremembe se opredeli nov sistem 

sodišč.  

S spremembami mreže sodišč se 

prilagodi mreža splošnih sodišč prve 

stopnje, ustanovijo upravna sodišča, 

prilagodijo redna pritožbena sodišča 

in ustanovi vrhovno upravno sodišče 

Slovaške republike.  

2 15 – Reforma 

sodstva – 

Reforma 

1:Reforma 

sodnega 

zemljevida – 

zakonodaja 

Mejnik Uvedba nove 

mreže sodišč  

Mreža 

reorganizirani

h sodišč 

deluje 

      Q1 2023 Prehod pravosodja na manjše število 

sodišč je zaključen in sodniki so bili 

imenovani za specializacijo (med 

civilnim, družinskim, kazenskim in 

gospodarskim pravom) na vsaj treh 

dnevnih redih sodišč v vsakem 

novem sodnem okrožju (prvo 

četrtletje 2023). Vzpostavljena in 

delujoča je nova mreža splošnih in 

upravnih sodišč prve stopnje, 

splošnih pritožbenih sodišč in 

vrhovnega upravnega sodišča 

Slovaške republike (prvo četrtletje 

2023). 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/ci

lj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

3 15 – Reforma 

sodstva – 

naložba 1: 

reorganizacija 

sodišč – obnova 

stavb 

Tarča Obnovljena 

površina 

sodnih stavb 

v m²) 

 Območje 

(m2) 

0 48 388  Q2 2026 Obnova 48388 kvadratnih metrov 

sodnih stavb.  

S prenovo se v povprečju doseže vsaj 

30-odstotni prihranek energije. 

4 15 – Reforma 

sodstva – 

Naložba 

1:Reorganizacija 

sodišč – 

Gradnja/javna 

naročila novih 

stavb 

Tarča Površina 

zgrajenih ali 

kupljenih 

sodnih stavb 

(v m²) 

 Območje 

(m2) 

0 24 909 Q4 2025 Dostavijo se podpisane kupoprodajne 

pogodbe za  24909 kvadratnih 

metrov sodnih stavb. 

Za vse kupljene stavbe se izdajo 

energijske izkaznice, na katerih je 

oznaka energijske učinkovitosti „B“ 

ali višja. 

Za stavbe, pri katerih je potrebna 

nadaljnja prenova, se zagotovi 

podpisan protokol o prevzemu 

prenove.  

5 15 – Reforma 

sodstva – 

reforma 2: Boj 

proti korupciji 

ter krepitev 

integritete in 

neodvisnosti 

sodstva 

Mejnik Sveženj 

zakonov za 

boj proti 

korupciji ter 

krepitev 

integritete in 

neodvisnosti 

pravosodnega 

sistema 

Začetek 

veljavnosti 

zakona o 

reformi 

pravosodja, 

ustavnega 

zakona, 

spremenjeneg

a zakona o 

državnem 

tožilstvu, 

spremenjeneg

      Q3 2021 Začetek veljavnosti Zakona o 

upravljanju zamrznjenega 

premoženja, zakona o reformi 

pravosodja, ustavnega zakona, 

spremenjenega zakona o državnem 

tožilstvu in spremenjenega 

kazenskega zakonika, sprejetje 

disciplinskih pravil za vrhovno 

upravno sodišče Slovaške republike  
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/ci

lj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

a kazenskega 

zakonika in 

disciplinskih 

pravil 

vrhovnega 

upravnega 

sodišča 

Slovaške 

republike  

6 15 – Reforma 

sodstva – 

Naložba 

2:Podporni 

instrumenti za 

reformo sodnega 

zemljevida – 

poslovni register 

in centralizirani 

sistem 

pravosodnega 

upravljanja 

Mejnik Razvoj in 

predaja 

informacijske

ga sistema – 

poslovni 

register 

Ustvarjen 

poslovni 

register 

      Q2 2026 Vzpostavitev centraliziranega 

elektronskega poslovnega registra. 

Funkcije podjetnikom in sodiščem 

omogočajo elektronsko uporabo 

registra in komunikacijo z njim, na 

primer za registracijo, spremembo in 

izbris informacij iz poslovnega 

registra s pomočjo predhodno 

izpolnjenih obrazcev, ustanovitev 

podjetja in zagotavljanje 

samodejnega povezovanja z drugimi 

registri. 

 

8 15 – Reforma 

sodstva – 

naložba 2:  

Tarča  Modernizacij

a 

računalniške 

opreme 

sodišča za 

sodno osebje  

 Številka 0 24 000 Q2 2025 Dostava 24000 kosov sodobne 

opreme IT sodiščem (med novimi 

prenosniki, priključnimi postajami, 

monitorji, telefoni in licencami MS 

Teams).  

Poleg tega zagotavljanje digitalne 

tehnologije za sodišča za učinkovito 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/ci

lj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

vodenje obravnav in postopkov na 

daljavo. To vključuje: 

- Omrežni strežniki za 

centralno shranjevanje 

omrežnih komponent in 

informacijskih sistemov; 

- Omrežne kartice za podporo 

videokonferenčni 

tehnologiji; 

- Omrežni sestavni deli in 

wifi letovišča: Prostrano 

omrežje (WAN), lokalna 

omrežja (LAN), 

infrastruktura WiFi, požarni 

zidovi, upravljanje varnosti 

identitete in konteksta ter 

virtualna zasebna omrežja 

(VPN); 

- Videokonferenčna 

tehnologija: strežniško 

platformo in opremo za 

videokonference 

 

9 15 – Reforma 

sodstva – 

naložba 2:Orodja 

za podporo 

reformam 

pravosodnega 

zemljevida – 

platforma za 

Mejnik Vzpostavitev 

analitične 

podporne 

platforme za 

dostop do 

sodne prakse 

na sodiščih 

Protokol o 

sprejetju 

   Q4 2025 Platforma za analitično podporo 

sodnikom omogoča dostop do 

centralizirane podatkovne zbirke, ki 

zagotavlja spremljanje sodne prakse 

in analitične raziskave sodne prakse. 
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Zap. 

št. 

NUM

. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/ci

lj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

analitično 

podporo 
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KOMPONENTA 16: Boj proti korupciji in pranju denarja, varnost in zaščita prebivalstva 

Slovaška je po kazalnikih zaznave korupcije in zaupanju v policijo slabo uvrščena. Upravljanje je 

razdrobljeno in ima omejene zmogljivosti, kar ovira zagotavljanje javnih storitev in javne naložbe, 

finančni kriminal pa ni dovolj obravnavan. 

Ključni cilji te komponente 16 slovaškega načrta za okrevanje in odpornost so okrepiti prizadevanja 

za odkrivanje in pregon korupcije, boj proti okoljski kriminaliteti, okrepitev zmogljivosti za 

preprečevanje pranja denarja, optimizacijo kriznega upravljanja in okrepitev upravnih zmogljivosti na 

različnih ravneh upravljanja. 

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej 

komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. 

S tem prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 4 iz leta 2020, zlasti k zagotavljanju 

učinkovitega nadzora in izvrševanja okvira za preprečevanje pranja denarja ter zagotavljanju ugodnega 

poslovnega okolja in kakovostnih javnih storitev. Obravnavano je tudi priporočilo za posamezne 

države št. 4 iz leta 2019, tudi kar zadeva okrepljena prizadevanja za odkrivanje in pregon korupcije. 

 

Reforma 1: Učinkovitejši boj proti korupciji in pranju denarja 

Novi trendi v mednarodnem organiziranem kriminalu, vključno z zlorabo pravnih subjektov za namene 

pranja denarja, pomenijo pritisk na Slovaško, da nadgradi svoj okvir za preprečevanje pranja denarja 

za namene preprečevanja gospodarskega kriminala in boja proti njemu. 

Cilj te reforme je okrepiti boj proti pranju denarja in korupciji. Izboljša pravni okvir za zamrznitev 

sredstev, vključno z ustanovitvijo urada za upravljanje teh sredstev in usposobljenostjo policije za 

preverjanje njihovega izvora. Uvede se tudi centralni register računov. 

Reforma se izvede do 31. marca 2022. 

 

Naložbo 1: Orodja in zmogljivosti za boj proti korupciji in pranju denarja 

Za boj proti korupciji in pranju denarja so potrebna ustrezna orodja, vključno z digitalnimi rešitvami, 

in zmogljivosti. 

Ta naložba bo zagotovila več orodij in ukrepov za krepitev zmogljivosti v podporo reformi 1. To 

vključuje digitalne programske rešitve za finančne preiskave in centralni register računov. 

Zmogljivosti policije za finančne preiskave se okrepijo z usposabljanjem in opremo ter reorganizacijo, 

s katero se ustanovi Nacionalni center za posebna kazniva dejanja (NCODK) skupaj z regionalnimi 

uradi in analitičnimi službami nacionalne kriminalistične agencije (NAKA). Poleg tega se sprejmejo 

ukrepi za polno delovanje urada prijavitelja nepravilnosti, da se podpre boj proti korupciji. To 

vključuje zagotavljanje tehnične opreme. 

Naložba se izvede do 31. decembra 2023. 
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Reforma 2: Posodobitev in krepitev zmogljivosti policije 

Strukture in zmogljivosti policije so zastarele in nimajo specializiranih služb, ki bi se ukvarjale z 

novimi oblikami kriminala in analizo kaznivih dejanj. Reforma bo prenovila organizacijo policije, 

okrepila analitične zmogljivosti in storitve kriminalne tehnologije ter preiskave okoljske kriminalitete. 

Ustanovi službo kriminalnih inženirjev, enote za analizo kaznivih dejanj in enoto za boj proti okoljski 

kriminaliteti in osebje ter jo ustrezno opremi. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2021. 

Naložbo 2: Opremljanje in digitalizacija policije 

Cilj ukrepa je okrepiti zmogljivosti policije in digitalizirati postopke, da bi bil učinkovitejši. 

Ukrep vključuje številne ukrepe, kot so zagotavljanje usposabljanja in vozil, prenova stavb ter javno 

naročanje posodobljenih rešitev IT.   

Reforma 3: Optimizacija kriznega upravljanja 

Številne krize, vključno s pandemijo, so pokazale slabosti v mehanizmih za odzivanje na krize. 

S to reformo se optimizirajo krizno upravljanje in ustrezne zmogljivosti ter učinkovito usklajevanje 

reševalnih služb. To vključuje jasno opredelitev vlog in dogovorov o sodelovanju služb za ukrepanje 

v izrednih razmerah integriranega reševalnega sistema, vzpostavitev skupnih postopkov za odzivanje 

na krize in skupni mehanizem usklajevanja. Vzpostavi se tudi mreža integriranih varnostnih centrov 

(glej naložbo 3 te komponente, Posodobitev požarnega in reševalnega sistema). 

Reforma se izvede do 31. marca 2023. 

Reforma 4: Revizija in nadzor 

Cilj ukrepa je zagotoviti učinkovito zaščito finančnih interesov Unije pri izvajanju mehanizma za 

okrevanje in odpornost, za katerega veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje, odkrivanje in 

odpravljanje goljufij, korupcije in nasprotij interesov, kot so opredeljeni v členu 61 finančne uredbe. 

Zato je izboljšanje kontrolnega in revizijskega okolja predpogoj za učinkovito izvajanje načrta v skladu 

z veljavnim pravom Unije in nacionalnim pravom. Ta reforma vključuje nov ukrep za zaščito finančnih 

interesov Unije v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, zlasti sprejetje a) metodologije za 

obvladovanje tveganja korupcije in b) postopkov v zvezi z nadzorom izvajanja te metodologije s strani 

NIKA. 

Ta mejnik se izpolni pred predložitvijo šestega zahtevka za plačilo, predloženega Komisiji. 

Naložba 3: Posodobitev požarnega in reševalnega sistema 

Cilj ukrepa je zagotoviti potrebno fizično in digitalno infrastrukturo za posodobitev sistema kriznega 

upravljanja. 

Naložba zajema vzpostavitev integriranega varnostnega centra ter gradnjo in obnovo gasilskih postaj. 

Naložbo 4: Racionalizacija, optimizacija in krepitev upravne zmogljivosti na različnih ravneh 

upravljanja 

Javne naložbe zavira pomanjkanje upravnih zmogljivosti pri izvajanju na več ravneh. Obsežne 

naložbe, predvidene v načrtu, pomenijo potrebo po nadaljnjem povečanju zmogljivosti za upravljanje 

teh naložb. Poleg tega zagotavljanje storitev ovira razdrobljeno upravljanje na občinski ravni. 
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Ta reforma bo okrepila upravne zmogljivosti na lokalni in nacionalni ravni za izvajanje reform in 

naložb iz slovaškega načrta za okrevanje in odpornost. V ta namen se ustanovi nacionalni organ za 

izvajanje in usklajevanje slovaškega načrta za okrevanje in odpornost (NIKA). Akt o mehanizmu za 

okrevanje in odpornost začne veljati ob prvem zahtevku za plačilo in v tem trenutku ne odstopa 

bistveno od opisa iz končnega slovaškega načrta. Sistem repozitorija za evidentiranje in shranjevanje 

vseh ustreznih podatkov, povezanih z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost – doseganje 

mejnikov in ciljev, podatkov o končnih prejemnikih, izvajalcih, podizvajalcih in dejanskih lastnikih – 

bi bilo treba potrditi, da bo začel delovati do 31. decembra 2021. Slovaška predloži namensko 

revizijsko poročilo, ki potrjuje učinkovitost funkcij sistema repozitorijev. 

Po pričakovanjih naj bi se podprle tudi medijske in komunikacijske dejavnosti. Namen skupnih 

storitvenih centrov, ki jih je treba ustanoviti, je izboljšati učinkovitost izvajanja javnih storitev na 

lokalni ravni, zlasti v prikrajšanih regijah. 

Akt o mehanizmu za okrevanje in odpornost začne veljati do 31. decembra 2021. Revizijsko 

poročilo, ki potrjuje funkcije sistema repozitorija, se zaključi do 31. decembra 2021. Informacijski 

sistem za NIKA začne delovati do 30. septembra 2022.  
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

 

 

 

Zap. 

št. 

NU

M. 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali naložbe) 

 

Mejnik 

/Cilj 

 

Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

 

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

1 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– reforma 1: 

Učinkovitejši 

boj proti 

korupciji in 

preprečevanje 

pranja denarja 

Mejnik Reforme za 

racionalizacijo in 

izboljšanje 

finančnih 

preiskav 

Začetek 

veljavnosti zakona 

312/2020 o 

zamrznitvi 

sredstev in akta o 

vzpostavitvi 

centralnega 

registra računov 

   Q1 2022 Začetek veljavnosti zakonodaje, 

ki vzpostavlja okvir za začetek 

delovanja centralnega registra 

računov. Pooblastilo policije za 

preverjanje premoženja v primeru 

neskladja med zakonitim 

dohodkom in rabljeno lastnino se 

bo razširilo. Urad za upravljanje 

zaseženega premoženja deluje, 

možnosti za zamrznitev sredstev 

pa so razširjene. 

2 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– naložba 1: 

Orodja in 

zmogljivosti 

za boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

Mejnik Zagotavljanje 

potrebne 

infrastrukture za 

podporo boju 

proti pranju 

denarja in 

korupciji 

Infrastruktura, 

povezana z AML 

in žvižgači, v 

celoti deluje. 

   Q4 2023 Dokončanje naslednjih korakov: 

- — Nakup programskega orodja 

„go AML“ do 4. četrtletja 2022 in 

njegovo izvajanje do tretjega 

četrtletja leta 2023. 

- — Začetek testne različice 

centralnega registra računov z 

vsemi vnaprej določenimi 

funkcijami zakona z dostopom do 

podatkov do drugega četrtletja 

2022 in poznejši začetek končne 

različice v zadnjem četrtletju leta 

2022. 

- — Operacionalizacija in popolna 

tehnična oprema urada za zaščito 

žvižgačev do tretjega četrtletja leta 
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Zap. 

št. 

NU

M. 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali naložbe) 

 

Mejnik 

/Cilj 

 

Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

 

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2022. 

- — Prilagoditev prostorov in 

opreme IKT enot NCODK in 

NAKA za finančne preiskave in 

preverjanje izvora sredstev na 

regionalni ravni (vzorec 1 +4) do 

četrtega četrtletja leta 2023. 

3 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– naložba 1: 

Orodja in 

zmogljivosti 

za boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

Tarča Preusposabljanje 

policistov za 

finančne 

preiskave in 

analitične 

dejavnosti 

 % 

usposobljene

ga osebja 

0 100 Q4 2023 Ustanovitev analitičnega centra 

NAKA ter regionalnih analitičnih 

in finančnih preiskovalnih uradov 

NAKA ter regionalnih analitičnih 

in finančnih preiskovalnih uradov 

Nacionalnega centra za posebna 

kazniva dejanja (NCODK) v 

prvem četrtletju leta 2022. 

imenovano osebje v 
novoustanovljenih policijskih 
enotah se je udeležilo usposabljanj, 
delavnic in seminarjev, na katerih so 
sodelovali tuji in nacionalni 
predavatelji, ter sodelovanje pri 
usposabljanju s Cepolom in 
Europolom. 
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Zap. 

št. 

NU

M. 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali naložbe) 

 

Mejnik 

/Cilj 

 

Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

 

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– reforma  

2: 

Moderniziranj

e in 

krepitev 

zmogljivosti 

policije 

Mejnik Izvajanje 

organizacijskih 

sprememb 

policije za 

povečanje 

učinkovitosti 

odkrivanja, 

preiskovanja in 

odkrivanja 

korupcije 

Organizacijske 

spremembe 

policije so 

učinkovite. 

   Q4 2021 Organizacijske spremembe, 

katerih cilj je ustanovitev enote za 

odkrivanje in preiskovanje 

okoljske kriminalitete (središče in 

regije), razširitev analitičnih 

zmogljivosti policije na 

regionalno raven, ustanovitev 

nove enote za kriminalistične 

tehnološke storitve (središče in 

regije). 

5 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– naložba 2: 

Opremljanje 

in 

digitalizacija 

policije – 

usposabljanje 

Tarča Uvaja se 

usposabljanje, 

povezano z 

reformo policije. 

 % 

usposobljene

ga osebja 

0 100 Q4 2024 Usposobljeni so vsi uradniki, 

imenovani v novoustanovljenih 

policijskih enotah (okoljska 

kriminaliteta, analize kaznivih 

dejanj, storitve kriminalne 

tehnologije). Vsaj 300 policistov 

je usposobljenih za izboljšanje 

kakovosti komunikacije z žrtvami 

kaznivih dejanj za policiste. 
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Zap. 

št. 

NU

M. 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali naložbe) 

 

Mejnik 

/Cilj 

 

Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

 

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 

2:Oprema in 

digitalizacija 

policije – 

obnova 

voznega parka 

Tarča Nakup novih 

vozil (10 % 

voznega parka) 

električnih in 

hibridnih vozil 

 Številka 0 700 Q4 2022 Od splošnega cilja prenovitve 705 

vozil iz policijskega voznega 

parka z električnimi in hibridnimi 

vozili (326 vozil do drugega 

četrtletja 2022 in 379 vozil do 

četrtega četrtletja 2022) se 

nadomesti vsaj 700 policijskih 

vozil. 

7 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– naložba 2: 

Opremljanje 

in 

digitalizacija 

policijskih sil 

– reconstru— 

poslopja stavb 

Mejnik Obseg 

prenovljene 

tlorisne površine 

policijskih stavb 

za zmanjšanje 

energetske 

intenzivnosti 

stavb (v m²) 

 Številka 0 45 000 Q2 2025 Zagotovijo se podpisani protokoli 

sprejemljivosti za prenovo 45000 

kvadratnih metrov v policijskih 

stavbah, skupaj z energetskimi 

ocenami projekta in energetskimi 

izkaznicami, ki v povprečju 

kažejo vsaj 30-odstotni prihranek 

energije.   
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Zap. 

št. 

NU

M. 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali naložbe) 

 

Mejnik 

/Cilj 

 

Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

 

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

8 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– naložba 2: 

Opremljanje 

in 

digitalizacija 

policijskih sil 

– novi ali 

nadgrajeni 

moduli 

informacijske

ga sistema za 

registracijo 

tujih 

rezidentov (IS 

ECU) 

Mejnik Elektronska 

obdelava 

dovoljenj za 

prebivanje za 

poenostavitev 

postopkov za 

javnost 

Dobava novih ali 

nadgrajenih 

modulov 

   Q4 2024 Novi ali nadgrajeni moduli 

informacijskega sistema za tujce 

se zagotovijo z naslednjimi 

ključnimi funkcijami: izboljšane 

digitalne varnostne elemente pri 

predložitvi vloge za prebivanje za 

državljane tretjih držav, 

podaljšanju prebivanja, prijavi 

prebivališča za rezidente 

Evropske unije, informatizaciji 

vloge za dokument, modulih za 

obveščanje in informatizaciji 

komunikacije med postopkom. 

9 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– naložba 2: 

Opremljanje 

in 

digitalizacija 

policije – 

avtomatizirani 

sistem za 

odkrivanje 

cestnoprometn

ih prekrškov 

Mejnik Nadgradnja 

sistema za 

odkrivanje 

cestnoprometnih 

prekrškov 

Protokoli 

sprejemanja  

   Q2 2026 Nadgradnja avtomatiziranega sistema 

za evidentiranje kršitev 

cestnoprometnih predpisov. Nove 

funkcije vključujejo: (1) 

evidentiranje in ugotavljanje 

cestnoprometnih prekrškov, (2) 

spremembe obstoječega sistema za 

samodejno ustvarjanje odločitev ter 

(3) statistika, poročanje in analiza. 
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Zap. 

št. 

NU

M. 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali naložbe) 

 

Mejnik 

/Cilj 

 

Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

 

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

18 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– naložba 2: 

Opremljanje 

in 

digitalizacija 

policije – 

platforma za 

umetno 

inteligenco 

Mejnik Nova platforma 

umetne 

inteligence 

Vzpostavitev 

nove platforme 

umetne 

inteligence 

   Q2 2026 Vzpostavi se nova platforma umetne 

inteligence. 

10 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– reforma 3: 

optimizacija 

kriznega 

upravljanja 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

optimiziranega 

kriznega 

upravljanja 

Začetek 

veljavnosti 

spremenjenega 

zakona 129/2002 

o integriranem 

reševalnem 

sistemu 

   Q1 2023 Koncept optimizacije kriznega 

upravljanja jasno opredeljuje odnose 

med službami za ukrepanje v 

izrednih razmerah integriranega 

reševalnega sistema, vzpostavlja 

skupne postopke za obvladovanje 

kriznih razmer, zagotavlja skupno 

usklajevanje med komponentami, ob 

upoštevanju strateške in operativne 

ravni kriznega upravljanja, ter 

predlaga mrežo integriranih 

varnostnih centrov. Zakonodaja 

začne veljati do prvega četrtletja 

2023. 
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Zap. 

št. 

NU

M. 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali naložbe) 

 

Mejnik 

/Cilj 

 

Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

 

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

11 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– naložba 

3:modernisa

— 

tion of the fire 

and rescue 

system – 

izgradnja 

omrežja 

integriranih 

varnostnih 

centrov 

Mejnik Vzpostavitev 

integriranega 

varnostnega 

centra in 

virtualnega 

integriranega 

varnostnega 

centra 

Prenova 

integriranega 

varnostnega 

centra in 

vzpostavitev 

virtualnega 

integriranega 

varnostnega 

centra 

   Q2 2026 Izvede se prenova enega 

integriranega varnostnega 

centra, iz katerega se bodo 

napotile službe za ukrepanje ob 

nesrečah.  

Poskusna različica virtualnega 

integriranega varnostnega centra 

je operativna, vključno z 

vključitvijo telefonskih linij 

112, 158, 150, 18300 in 155 ter 

posodobitvijo infrastrukture 

strojne opreme in načrtom za 

popolno proizvodno migracijo, 

ki pripravlja začetek delovanja. 

 

12 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– naložba 

3:modernisa

— 

požar in 

reševanje 

obnova 

sistema v 

stavbah 

gasilske 

postaje 

Tarča Posodobitev 

gasilskih postaj 

 Številka 0 2 Q2 2026 Dokončanje gradbenih del za 

novo gasilsko postajo in 

rekonstrukcija ene obstoječe 

gasilske postaje. S prenovo 

gasilske postaje se v povprečju 

doseže vsaj 30-odstotni 

prihranek primarne energije. 
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Zap. 

št. 

NU

M. 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali naložbe) 

 

Mejnik 

/Cilj 

 

Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

 

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

13 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 4: 

Krepitev 

upravnih 

zmogljivosti 

na različnih 

ravneh 

upravljanja – 

vzpostavitev 

nacionalnega 

organa za 

izvajanje in 

usklajevanje 

Mejnik Zmanjšanje 

tveganja pri 

izvajanju z 

ustanovitvijo 

usklajevalnega, 

finančnega in 

izvajalskega 

organa (NIKA) 

za mehanizem za 

okrevanje in 

odpornost 

Vzpostavitev in 

krepitev 

zmogljivosti 

organa za 

okrevanje in 

odpornost 

   Q3 2022 Nika bo vzpostavljena do 

tretjega četrtletja 2021. To bo 

usklajevalni, finančni in 

izvajalski organ za mehanizem 

za okrevanje in odpornost. 

Naslednji koraki vključujejo: 

Krepitev zmogljivosti NIKA in 

vladne revizije do četrtega 

četrtletja leta 2021. Do tretjega 

četrtletja leta 2022 bo 

vzpostavljen nov informacijski 

sistem za namene NIKA. 

14 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– naložba 4: 

Krepitev 

upravnih 

zmogljivosti 

na različnih 

ravneh 

upravljanja 

— ustanovitev 

nacionalnega 

organa za 

izvajanje in 

usklajevanje 

Mejnik Revizija in 

kontrole: pravna 

podlaga 

Začetek 

veljavnosti akta 

o mehanizmu za 

okrevanje in 

odpornost 

   Q4 2021 Parlamentarna odobritev in 

zakonit začetek veljavnosti akta 

o mehanizmu za okrevanje in 

odpornost morata biti 

zaključena pred prvim 

zahtevkom za plačilo. 

15 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 4: 

Krepitev 

Mejnik Sistem 

repozitorijev 

načrtov za 

okrevanje in 

odpornost: 

Revizijsko 

poročilo, ki 

potrjuje funkcije 

sistema 

repozitorijev 

   Q4 2021 Vzpostavljen in operativen je 

sistem repozitorijev, ki je lahko v 

obliki Excelovega lista za 

spremljanje izvajanja načrta za 

okrevanje in odpornost. 



 

166 
 

 

Zap. 

št. 

NU

M. 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali naložbe) 

 

Mejnik 

/Cilj 

 

Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

 

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

upravnih 

zmogljivosti 

na različnih 

ravneh 

upravljanja – 

ustanovitev 

nacionalnega 

organa za 

izvajanje in 

usklajevanje 

informacije za 

spremljanje 

izvajanja načrta 

za okrevanje in 

odpornost 

Sistem bo vključeval najmanj 

naslednje funkcije: zbiranje 

podatkov in spremljanje 

doseganja mejnikov in ciljev; 

zbiranje in shranjevanje 

podatkov, ki se zahtevajo v 

skladu s členom 22(2)(d)(i) do 

(iii) uredbe o vzpostavitvi 

mehanizma za okrevanje in 

odpornost, ter zagotavljanje 

dostopa do njih. 

16 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– naložba 4: 

Okrepiti 

upravno 

zmogljivosti 

na različnih 

ravneh 

upravljanja – 

ustanovitev 

centrov za 

skupne 

storitve 

Tarča Ustanovitev 

skupnih 

storitvenih 

centrov. 

  0 20 Q4 2024 Od splošnega cilja vzpostavitve 

22 skupnih storitvenih centrov v 

regijah, ki najbolj zaostajajo v 

razvoju, se do četrtega četrtletja 

2024 ustanovi vsaj 20 skupnih 

storitvenih centrov. Ti skupni 

storitveni centri pomagajo združiti 

zmogljivosti na lokalni ravni pri 

zagotavljanju osnovnih javnih 

(socialnih) storitev. 
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Zap. 

št. 

NU

M. 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali naložbe) 

 

Mejnik 

/Cilj 

 

Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

 

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

19 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– naložba 4: 

Krepitev 

upravnih 

zmogljivosti 

na različnih 

ravneh 

upravljanja – 

Nova strojna 

oprema za 

javno upravo 

Mejnik Nova strojna 

oprema za javno 

upravo 

(ministrstvo za 

notranje zadeve 

KP) 

Dobava nove 

strojne opreme 

za ministrstvo za 

notranje zadeve 

Slovaške 

republike ter 

njegove 

podrejene 

organizacije in 

službe  

   Q2 2026 Zagotovi se nova strojna oprema 

za ministrstvo za notranje zadeve 

Slovaške republike ter njegove 

podrejene organizacije in oddelke, 

ki organizacijsko pripadajo 

ministrstvu za notranje zadeve 

Slovaške republike, vključno s 

policijskimi enotami, pristojnimi 

za boj proti korupciji in pranju 

denarja ter preiskovanjem 

kaznivih dejanj v zvezi z zaščito 

finančnih interesov, v višini 

30000  EUR. 

20 16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– naložba 4: 

Krepitev 

upravnih 

zmogljivosti 

na različnih 

ravneh 

upravljanja – 

Nova strojna 

oprema za 

javno upravo 

Mejnik Nova strojna 

oprema za javno 

upravo. 

Dobava nove 

strojne opreme 

za javno upravo 

   Q2 2026 Zagotovi se nova strojna oprema za 
institucije javne uprave, razen 
ministrstva za notranje zadeve 
Slovaške republike, ter njegovih 
podrejenih organizacij in oddelkov v 
višini 20461 EUR. 
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Zap. 

št. 

NU

M. 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali naložbe) 

 

Mejnik 

/Cilj 

 

Ime 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 
Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

 

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

17 Reforma 4: 

Revizija in 

nadzor 

Mejnik Sprejetje a) 

metodologije za 

obvladovanje 

tveganja 

korupcije in 

b) postopkov v 

zvezi z nadzorom 

družbe NIKA 

nad izvajanjem te 

metodologije 

Sprejetje in 

objava revidirane 

metodologije za 

obvladovanje 

tveganj 

korupcije, ki se 

uporablja za vse 

organe, ki 

izvajajo 

mehanizem za 

okrevanje in 

odpornost, ter 

sprejetje 

postopka 

usklajevalnega 

organa za nadzor 

nad izvajanjem 

te metodologije 

   Q2 2025 Vladni urad sprejme revidirano 

metodologijo za obvladovanje 

korupcijskih tveganj. 

Metodologija je zavezujoča za 

vse organe, ki izvajajo 

mehanizem za okrevanje in 

odpornost, in zagotavlja 

minimalne standarde za 

obvladovanje korupcijskih 

tveganj. 

Usklajevalni organ poleg tega 
sprejme postopek o tem, kako se bo 
spremljalo izvajanje metodologije za 
obvladovanje korupcijskih tveganj. 
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KOMPONENTA 17: DIGITALNA SLOVAŠKA (DRŽAVA V MOBILNIH OMREŽJIH, 

KIBERNETSKA VARNOST, HITER INTERNET ZA VSE, DIGITALNO GOSPODARSTVO)   

Cilj te komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je doseči znaten napredek Slovaške pri 

doseganju digitalno pripravljene družbe in gospodarstva. Ta cilj se doseže z ukrepi, namenjenimi 

digitalizaciji javne uprave in zagotavljanja javnih storitev, izboljšanju kibernetske varnosti s 

standardiziranimi pristopi za preprečevanje in reševanje incidentov v vseh subjektih javne uprave, 

krovni strategiji za digitalna znanja in spretnosti ter podpori večdržavnim projektom EU in naložbam v 

razvoj digitalnih tehnologij in infrastrukture.  

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej 

komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.   

Ukrepi v okviru te komponente prispevajo k obravnavanju priporočil za posamezne države za Slovaško, 

zlasti v zvezi z digitalnimi znanji in spretnostmi (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2020), 

digitalno preobrazbo (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020), poslovnim okoljem in 

kakovostjo javnih storitev (priporočilo za posamezno državo št. 4 iz leta 2020), raziskavami in 

inovacijami (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2019) ter konkurenčnostjo MSP (specifično 

priporočilo št. 3 iz leta 2019). 

 

A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

 

Reforma 1: Oblikovanje rešitev e-uprave za prednostne življenjske razmere  

Na podlagi te reforme bo Ministrstvo za naložbe, regionalni razvoj in informatizacijo (MIRRI) 

pripravilo in sprejelo naložbeni načrt za prednostne „življenjske razmere“ državljanov in podjetij. Cilj 

je državljanom in podjetjem omogočiti hitro in enostavno upravno reševanje takih življenjskih situacij 

na eni lokaciji.  

V naložbenem načrtu se opredeli 16 prednostnih življenjskih razmer, opiše sedanji in prihodnji status 

postopkov ter navedejo naložbeni ukrepi, ki jih je treba izvesti v upravnih subjektih in njihovih 

informacijskih sistemih. Prednostne življenjske razmere se izberejo v skladu s seznamom življenjskih 

razmer, ki se spremljajo z referenčnim merilom eGov, in ob upoštevanju življenjskih razmer iz Priloge 

II k uredbi o enotnem digitalnem portalu.  

Reforma bo privedla do uvedbe svežnja zakonodajnih sprememb za uvedbo novih digitalnih javnih 

storitev z enotno zasnovo. 

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023. 

 

Reforma 2: Centralno upravljanje virov IT 

V okviru te reforme se vzpostavi osrednja platforma za javna naročila za nakup in uporabo virov IT. Ta 

sredstva se nato dajo na voljo za razvoj informacijskih sistemov v javni upravi, s splošnim ciljem 

skrajšanja časa in skrajšanja stroškov takega razvoja. 
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Viri informacijske tehnologije se naročajo centralno na podlagi okvirne pogodbe, subjekti javne uprave 

pa imajo pravico, da jih uporabljajo prek osrednje platforme, tj. digitalnega trga. Znižanje stroškov se 

doseže z učinkovitejšim nakupom in dodelitvijo zmogljivosti IT.  

Platforma se uvede v dveh korakih:  

- Prvič, za vire IT se pripravi katalog na podlagi jasnih pogojev za upravičenost, pod katerimi se 

lahko viri zabeležijo v katalog. Upoštevajo se varnost sistemov, zahteve referenčne arhitekture ter 

kakovost storitev in blaga.  

- Drugič, javno naročanje teh virov zaključi MIRRI, da bi jih uporabnikom dal na voljo v potrebni 

kakovosti in količini. 

Platforma zagotavlja funkcijo ocenjevanja vrednosti naložb v informacijsko tehnologijo s spremljanjem 

stroškov, prijav, transakcij in donosov. 

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023. 

 

Naložbo 1: Boljše storitve za državljane in podjetja 

Cilj tega ukrepa je povečati uporabo storitev e-uprave.  

Ta ukrep vključuje uvedbo 16 prednostnih življenjskih razmer in dajanje na voljo javnosti z uporabo 

rešitev e-uprave. 

 

Naložbo 2: Digitalna preobrazba zagotavljanja javnih storitev 

Cilj tega ukrepa je digitalizacija javne uprave.  

Ta ukrep vključuje digitalizacijo postopkov 34 oddelkov v javni upravi.  

 

Reforma 3: Upravljanje digitalne preobrazbe gospodarstva in družbe 

S to reformo se bo uvedla nova struktura upravljanja za reforme in naložbe v digitalno gospodarstvo z 

vključitvijo pristojnih organov na različnih ravneh. Na politični ravni vladni svet za digitalizacijo javne 

uprave in enotni digitalni trg kot organ vlade za svetovanje, usklajevanje in pobudo o vprašanjih, 

povezanih z digitalizacijo, spremlja izvajanje in uresničevanje reform in projektov na področju 

digitalnega gospodarstva. Na delovni ravni si oddelek za digitalno agendo MIRRI prizadeva zagotoviti 

izvajanje reform in naložb ter doseganje določenih mejnikov in ciljev. Na ravni ocenjevanja analitična 

enota MIRRI zagotavlja tematsko skladnost intervencij s prednostnimi nalogami strateških 

politik/dokumentov (RIS3, SACI, strategija digitalne preobrazbe za Slovaško do leta 2030). Delovna 

skupina za digitalno preobrazbo Slovaške na ravni posvetovanja pomaga oddelku za digitalno agendo 

MIRRI pri izvajanju reform in naložb v digitalno gospodarstvo.  

V okviru te reforme bo MIRRI sprejel nov strateški dokument – akcijski načrt za digitalno preobrazbo 

Slovaške za obdobje 2023–2026. 

Reforma se izvede do 30. junija 2026. 

 

Naložba 3: Sodelovanje v evropskih večdržavnih projektih, povezanih z digitalnim 

gospodarstvom 

Cilj tega ukrepa je povečati konkurenčnost Slovaške v digitalnem gospodarstvu. Ta ukrep vključuje 

naročilo superračunalnika, vzpostavitev mreže evropskih vozlišč za digitalne inovacije na Slovaškem 

in podpiranje sodelovanja Slovaške v evropskih večdržavnih projektih.  

Mehanizem za okrevanje in odpornost podpira del stroškov te naložbe. Te naložbe lahko prejmejo tudi 

podporo iz drugih programov ali instrumentov Unije za stroške, ki jih mehanizem za okrevanje in 

odpornost ne podpira.  
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Naložbo 4: Podpora projektom, namenjenim razvoju digitalnih tehnologij in infrastrukture 

Cilj tega ukrepa je razvoj digitalnih tehnologij in infrastrukture.  

Ta ukrep zajema dodelitev podpore projektom v okviru programov EU, ki se neposredno upravljajo, ali 

projektom, izbranim na nacionalni ravni. 

Mehanizem za okrevanje in odpornost podpira del stroškov te naložbe. Te naložbe lahko prejmejo tudi 

podporo iz drugih programov ali instrumentov Unije za stroške, ki jih mehanizem za okrevanje in 

odpornost ne podpira. 

 

Naložba 5: Hekatoni  

Cilj tega ukrepa je zasnovati digitalne rešitve za reševanje družbenih izzivov.  

Ta ukrep zajema organizacijo hekatonov v sodelovanju z organi javne uprave in vključevanjem 

predstavnikov naslednjih kategorij: zagonska podjetja, druga podjetja, raziskovalne ustanove, univerze 

in njihovi študenti ali drugi strokovnjaki. 

 

Reforma 4: Standardizacija tehničnih in postopkovnih rešitev za kibernetsko varnost (ITVS – 

Informacijske tehnologije za javno upravo) 

Sedanje zahteve glede kibernetske varnosti v javni upravi se razlikujejo glede njihove priprave, 

kakovosti in jasnosti. Individualizirane rešitve za kibernetsko varnost povzročajo višje skupne stroške 

in dvoumnost za številne izvajalce storitev. Poleg tega so veljavne metodološke smernice za kibernetsko 

varnost zastarele in ne ustrezajo svojemu namenu v hitro spreminjajočem se okolju kibernetskih 

groženj. Cilj te reforme je posodobiti veljavne zahteve glede kibernetske varnosti in povečati 

standardizacijo rešitev za vse subjekte javne uprave.  

Reforma bo privedla zlasti do razvoja enotnega metodološkega okvira za kibernetsko varnost; 

oblikovanje postopkovnega priročnika za ocenjevanje kibernetske varnosti; vzpostavitev osrednje 

strokovne podpore za izvajanje ukrepov za kibernetsko varnost; opredelitev kategorij organizacij za 

namene kibernetske varnosti; opredelitev osnovnih zahtev za kibernetsko varnost v javni upravi. 

Nacionalni koncept za informatizacijo javne uprave (NKIVS) določa okvir standardizacije za zahteve 

glede kibernetske varnosti. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2025. 

 

Reforma 5: Usposabljanje ter znanja in spretnosti na področju kibernetske varnosti (ITVS – 

Informacijske tehnologije za javno upravo) 

Cilj tega ukrepa je izboljšati znanja in spretnosti na področju kibernetske varnosti v javni upravi.  

Ta ukrep vključuje izvajanje usposabljanj na področju kibernetske varnosti in vzpostavitev 

kompetenčnih centrov. 

 

Naložba 6: Preventivni ukrepi, hitrost odkrivanja in reševanja incidentov (ITVS – Informacijske 

tehnologije za javno upravo) 

Cilj tega ukrepa je povečati kibernetsko odpornost in varnost kritične infrastrukture javne uprave.  

Ta ukrep vključuje nadaljnjo razširitev sistema zgodnjega odzivanja za kibernetsko varnost javne 

uprave ter obnovo in/ali zamenjavo elementov (npr. tehnične in fizične infrastrukture in opreme) 

zavarovanih prostorov za kritično infrastrukturo. 
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Reforma 6: Strateški pristop k izobraževanju na področju digitalnih spretnosti v sodelovanju s 

predstavniki ključnih deležnikov  

S to reformo se oblikuje skladna nacionalna strategija za razvoj digitalnih znanj in spretnosti z 

vseživljenjskim učenjem, ki bo zajemala ljudi v produktivni in poproizvodni starosti. Strategijo pripravi 

MIRRI v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in predstavniki ključnih zainteresiranih strani.  

Strategija vključuje analizo stanja digitalnih znanj in spretnosti na Slovaškem, opredelitev obstoječih 

ovir za njihov razvoj, učno vizijo za naslednje obdobje ter priporočila glede ukrepov za javne organe za 

izboljšanje razmer in doseganje ciljev. V strategiji se predlaga tudi dolgoročni trajnostni sistem 

financiranja in podpore za digitalna znanja in spretnosti, njen cilj pa je tudi ustvariti privlačno okolje za 

preprečevanje bega možganov ter privabljanje tujih strokovnjakov in raziskovalcev. 

Reforma se zaključi do 31. decembra 2022. 

 

Naložba 7 Digitalne spretnosti starejših ali prikrajšanih oseb  

Cilj tega ukrepa je usposobiti starejše ali prikrajšane osebe za pridobivanje digitalnih znanj in spretnosti. 

Ta ukrep vključuje zagotavljanje usposabljanja o digitalnih znanjih in spretnostih za starejše ali 

prikrajšane osebe ter opremljanje vsakega udeleženca z digitalno opremo. 
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

 

Zap. 

št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali naložbe) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

1 17 – Digitalna Slovaška – 

reforma 1: Oblikovanje 

rešitev e-uprave za 

prednostne življenjske 

razmere 

Mejnik Naložbeni načrt za 

prednostne življenjske 

razmere 

Objava 

prednostnega 

seznama, ki ga je 

odobril MIRRI 

      Q4 2022 Objava seznama prednostnih 

elektronskih storitev, ki jih 

odobri MIRRI SR, na 

podlagi referenčne vrednosti 

eGOV in ob upoštevanju 

Priloge II k uredbi o 

enotnem digitalnem portalu.  

2 17 – Digitalna Slovaška – 

reforma 1: Oblikovanje 

rešitev e-uprave za 

prednostne življenjske 

razmere 

Mejnik Časovni načrt 

prednostnih 

življenjskih razmer 

Objava časovnega 

načrta 

   
Q4 2023 Analiza zasnove storitev in 

opredelitev pomanjkljivosti 

(časovni načrt) za njihovo 

izboljšanje prek vseh 

zadevnih javnih institucij 

 

3 17 – Digitalna Slovaška – 

reforma 2: Centralno 

upravljanje virov IT 

Mejnik Osrednja platforma za 

uporabo virov IT 

(digitalni trg) 

Začetek delovanja 

platforme 

      Q4 2023 Začetek uporabe platforme 

orodij in politik za nov način 

nakupa in uporabe blaga IT, 

strokovnega znanja, uporabe 

storitev v oblaku in 

odprtokodne kode. Storitve 

se naročajo centralno 

(okvirna pogodba), 

uporabniki storitev pa imajo 

možnost, da se po potrebi 
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dinamično oprejo na 

osrednjo platformo. 

5 17 – Digitalna Slovaška – 

naložba 1: Boljše storitve 

za državljane in podjetja 

Tarča Število primerov 

prednostnega življenja, 

ki so bili sproženi in 

dani na voljo javnosti z 

uporabo rešitev e-

uprave  

  Številka 0 16 Q2 2026  Začetek 16 prednostnih 

življenjskih razmer, ki bodo 

na voljo javnosti z uporabo 

rešitev e-uprave. 

Vsak prednostni življenjski 

položaj državljanom prinaša 

naslednje koristi: proaktivni 

koraki države do 

državljanov, novi ali 

poenostavljeni elektronski 

obrazci za vlogo, 

poenostavitev postopka 

(odprava ali avtomatizacija 

korakov v postopku), 

centraliziran dostop do 

informacij, dvosmerna 

komunikacija z javnostjo ter 

po potrebi mobilna različica 

in spletna plačila.  

 

Vsaka rešitev e-uprave uvaja 

ali spreminja zaledno, 

vmesno programsko 

opremo, čelno opremo ali 

tehnično infrastrukturo, ki jo 

podpira.  

8 17 – Digitalna Slovaška – 

naložba 2: Digitalna 

preobrazba zagotavljanja 

javnih storitev 

Tarča Digitalna preobrazba 

procesov oddelkov v 

javni upravi 

  Številka 0 34 Q2 2026  Postopki 34 oddelkov v 

javni upravi se digitalizirajo 

z a) zagotavljanjem nove 

digitalne rešitve ali b) 
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nadgradnjo obstoječe 

digitalne rešitve. 

 

9 17 – Digitalna Slovaška – 

reforma 3: Upravljanje 

digitalne preobrazbe 

gospodarstva in družbe 

Mejnik Akcijski načrt za 

digitalno preobrazbo 

Slovaške za obdobje 

2023–2026 

Razvoj in 

sprejetje s strani 

MIRRI  

      Q4 2022 MIRRI je sprejel nov 

strateški dokument – 

Akcijski načrt za digitalno 

preobrazbo Slovaške za 

obdobje 2023–2026. V 

akcijskem načrtu bodo 

predstavljeni ukrepi za 

izboljšanje digitalne 

uspešnosti Slovaške na 

podlagi strategije Slovaške 

za digitalno preobrazbo do 

leta 2030 in sedanjega 

časovnega načrta za obdobje 

2019–2022.  

10 17 – Digitalna Slovaška – 

naložba 3: Sodelovanje v 

evropskih večdržavnih 

projektih, povezanih z 

digitalnim 

gospodarstvom 

Tarča Število vozlišč za 

digitalne 

inovacije/evropskih 

vozlišč za digitalne 

inovacije  

  Številka 0 5 Q3 2022 Ta cilj se doseže z: 

1. Vzpostavitev mreže štirih 

evropskih vozlišč za 

digitalne inovacije na 

Slovaškem, ki bodo 

podjetjem zagotavljala 

storitve v podporo uvajanju 

novih tehnologij in inovacij. 

Sodelujejo v vseevropskem 

omrežju evropskih vozlišč 

za digitalne inovacije. 

Kandidati za ustanovitev 

štirih evropskih vozlišč 

digitalne infrastrukture so 

bili imenovani septembra 

2020.  
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2.Poleg štirih evropskih 

vozlišč digitalne 

infrastrukture se vzpostavi 

vsaj en dodaten center, ki 

sledi eni od obeh možnosti: 

(a) Evropsko vozlišče za 

digitalne inovacije brez 

finančne podpore iz 

programa Digitalna Evropa, 

ki se mu podeli pečat 

odličnosti na natečaju 

Evropske komisije; ali  

(b) lokalno vozlišče za 

digitalne inovacije, ki se 

izbere v okviru nacionalne 

sheme in naj bi dopolnjevalo 

mrežo obstoječih evropskih 

vozlišč za digitalne 

inovacije.  

11 17 – Digitalna Slovaška – 

naložba 3: Sodelovanje v 

evropskih večdržavnih 

projektih, povezanih z 

digitalnim 

gospodarstvom 

Mejnik Superračunalnik za 

Slovaško republiko 

Začetek 

obratovanja 

superračunalnika  

   

Q4 2025 Zagon računalniške 

infrastrukture z dvema 

grozdoma 

visokozmogljivostnega 

računalništva, s katerima se 

doseže skupna računalniška 

zmogljivost najmanj 24 

Petaflopsov.  
Superračunalnik za 

najučinkovitejši del 

superračunalnika dosega 

vrednost energijske 

učinkovitosti, višjo od 60 

GFLOPS/Watt.  
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12 17 – Digitalna Slovaška – 

naložba 3: Sodelovanje v 

evropskih večdržavnih 

projektih, povezanih z 

digitalnim 

gospodarstvom 

Tarča Izplačilo v višini 

8711034.58 EUR  

 

  EUR 0 8 711 034.58 Q2 2026 Sodelovanje v dveh 

večdržavnih digitalnih 

projektih iz naslednjih 

predlogov, ki jih je 

predlagala Evropska 

komisija: Centri za 

varnostne operacije, 

MediaInvest, evropska 

infrastruktura za storitve 

blokovnih verig, EuroQCI, 

koridorji 5G, skupna 

evropska podatkovna 

infrastruktura, obdelovalci in 

polprevodniški čipi, 

povezana javna uprava, 

evropski genom ali digitalna 

znanja in spretnosti. 

 

Vsaj 8 711 034,58 EUR se 

izplača za oba projekta v 

okviru tega cilja, da se 

podpre sodelovanje Slovaške 

v evropskih večdržavnih 

projektih, povezanih z 

digitalnim gospodarstvom.    

Zneski, zagotovljeni v 

okviru drugih programov ali 

instrumentov Unije, se ne 

upoštevajo pri tem znesku. 

13 17 – Digitalna Slovaška – 

naložba 4: Podpora 

projektom, namenjenim 

razvoju digitalnih 

tehnologij in 

infrastrukture 

Mejnik Zasnova podporne 

sheme za razvoj in 

uporabo digitalnih 

tehnologij 

Začetek izvajanja 

programa 

podpore 

      Q2 2022 Izvedbena enota MIRRI 

vzpostavi in objavi shemo 

podpore za raziskave in 

razvoj digitalnih rešitev za 

mala in srednja podjetja, 

velika podjetja, zasebne 
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raziskovalne in razvojne 

ustanove, javne ustanove za 

raziskave in razvoj, vključno 

z akademskimi krogi in 

slovaško akademijo 

znanosti, nevladnimi in 

neprofitnimi organizacijami, 

mediji, javnimi institucijami, 

vključno z občinami, in 

drugimi upravičenimi 

prosilci.  

 

Shema se uporablja tudi kot 

mehanizem sofinanciranja za 

projekte, ki so uspešni v 

programih EU, ki se 

upravljajo neposredno 

(digitalna Evropa, Obzorje 

Evropa in Instrument za 

povezovanje Evrope). 

Prednost imajo uspešni 

projekti, ki temeljijo na 

oceni pomembnih projektov 

skupnega evropskega 

interesa, ki jo opravi 

Evropska komisija. Projekti 

se ocenijo tudi na podlagi 

prednostnih področij, 

opredeljenih v razsežnosti 4 

(Digitalna preobrazba 

Slovaške) v strategiji 

pametne specializacije 

(RIS3). 
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14 17 – Digitalna Slovaška – 

naložba 4: Podpora 

projektom, namenjenim 

razvoju digitalnih 

tehnologij in 

infrastrukture 

Tarča Izplačilo v višini 

7 908 365,43 EUR 

  EUR 0 7 908 365.43 

 

Q2 2026 Najmanj 7 908 365,43 EUR 

se izplača projektom za 

podporo razvoju digitalnih 

tehnologij in infrastrukture.   

Zneski, zagotovljeni v 

okviru drugih programov ali 

instrumentov Unije, se ne 

upoštevajo pri tem znesku. 

15 17 – Digitalna Slovaška – 

naložba 4: Podpora 

projektom, namenjenim 

razvoju digitalnih 

tehnologij in 

infrastrukture 

Tarča Število projektov za 

razvoj digitalnih 

tehnologij   

  Številka 0 44 Q2 2026  Podpišejo se pogodbe za 

zagotovitev finančne 

podpore 44 projektom za 

razvoj digitalnih tehnologij v 

okviru področja strategije 

RIS 3.   

16 17 – Digitalna Slovaška – 

naložba 5: Hekatoni 

Tarča Število organiziranih 

hekatoni 

 Številka 0 17 Q3 2025 Organizira se 17 hekatoni.  

Hekatoni vključujejo organ 

javne uprave in predstavnike 

naslednjih kategorij: 

zagonska podjetja, druga 

podjetja, raziskovalne 

ustanove, univerze in njihovi 

študenti ali drugi 

strokovnjaki. 

Zmagovalne ekipe javni 

upravi zagotovijo rešitve.  

Z organi javne uprave se 

podpišejo pogodbe, s 

katerimi se jim zagotovijo 

sredstva za izvajanje rešitev 

za hekatone. 

17 17 – Digitalna Slovaška – 

reforma 5: Usposabljanje 

Tarča Število zaposlenih na 

področju IT v javni 

  Številka 29 600 Q2 2026 Usposabljanje na področju 

kibernetske varnosti za 571 
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ter znanja in spretnosti na 

področju kibernetske 

varnosti (ITVS – 

Informacijske tehnologije 

za javno upravo) 

upravi, usposobljenih 

na področju 

kibernetske varnosti  

uslužbencev IT v javni 

upravi.  

 

Reforma vključuje tudi: 

— vzpostavitev vsaj treh 

strokovnih centrov za 

kibernetsko varnost na 

univerzah, ki bodo 

mednarodno sodelovali z 

mednarodnimi organi na 

področju kibernetskih in 

hibridnih groženj; 

— vzpostavitev programa 

ozaveščanja o kibernetski 

varnosti in dopolnilnega 

usposabljanja za osebje 

javne uprave; in 

— dajanje na voljo 

metodologije za 

vzpostavitev enot za 

kibernetsko varnost v 

subjektih javne uprave. 
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18 17 – Digitalna Slovaška – 

naložba 6: Preventivni 

ukrepi, hitrost odkrivanja 

in reševanja incidentov 

(ITVS – Informacijske 

tehnologije za javno 

upravo) 

Tarča Število zavarovanih 

informacijskih 

sistemov v javni upravi  

  Številka 70 1 000 Q4 2024 Zavarovanje 930 

informacijskih sistemov. 
Informacijski sistemi se 

vključijo v sistem za 

obvladovanje kibernetskih 

incidentov, ki je del sistema 

zgodnjega opozarjanja. Za 

vsak informacijski sistem se 

zagotovijo potrebni elementi 

strojne/programske opreme, 

dvosmerna šifrirana 

komunikacija in pošiljanje 

opozoril. 

 

Nove tehnološke rešitve 

sistema zgodnjega 

opozarjanja se vključijo v 

infrastrukturo za 

obvladovanje kibernetskih 

incidentov. 

Pripravi se katalog groženj 

in metodologija za 

upravljanje kibernetske 

varnosti. 

19 17 – Digitalna Slovaška – 

naložba 6: Preventivni 

ukrepi, hitrost odkrivanja 

in reševanja incidentov 

(ITVS – Informacijske 

tehnologije za javno 

upravo) 

Mejnik Varnostne revizije 

sistemov in aplikacij IT 

v javni upravi ter 

obnova zavarovanih 

prostorov za kritično 

infrastrukturo 

Uvedba novega 

orodja in 

penetracijskih 

testov 

      Q1 2026 Uvedba novega revizijskega 

orodja, s katerim se 
sistematično ocenjuje 

ranljivost informacijskih 

sistemov na področju 

kibernetske varnosti.  

Ranljivost aplikacij IT na 

področju kibernetske 

varnosti se oceni s 

penetracijskimi testi. 

Elementi (npr. tehnična in 



 

182 
 

fizična infrastruktura ali 

oprema) 50 zavarovanih 

prostorov za kritično 

infrastrukturo se obnovijo 

in/ali nadomestijo. 

20 17 – Digitalna Slovaška – 

reforma 6: Strateški 

pristop k izobraževanju 

na področju digitalnih 

spretnosti v sodelovanju 

s predstavniki ključnih 

deležnikov  

Mejnik Nacionalna strategija 

za digitalna znanja in 

spretnosti 

Odobritev 

strategije za 

digitalna znanja 

in spretnosti s 

strani slovaške 

vlade in objava 

      Q4 2022 Strategija se osredotoča na 

osebe v produktivni in 

poproizvodni starosti ter 

vključuje analizo trenutnega 

stanja, opredelitev 

obstoječih ovir in vizijo 

izobraževanja za naslednje 

obdobje in vseživljenjskega 

učenja v skladu s priporočili 

OECD za leto 2020 ter 

predlog ukrepov in 

priporočil za javne uprave za 

izboljšanje sedanjega stanja 

in doseganje zastavljenih 

ciljev. Ukrepi se financirajo 

iz drugih virov, ki niso 

mehanizem za okrevanje in 

odpornost. 

21 17 – Digitalna Slovaška – 

naložba 7: Digitalne 

spretnosti starejših ali 

prikrajšanih oseb   

Tarča Število starejših in 

prikrajšanih oseb, 

usposobljenih za 

osnovna digitalna 

znanja in spretnosti 

  Številka 0 1 000 Q2 2022 Izvajanje pilotnega projekta 

za potrditev predlaganih 

dejavnosti in rešitev za 

povečanje digitalnih znanj in 

spretnosti med 1000 

starejšimi in prikrajšanimi 

osebami. To se doseže z 

zaključkom programa 

usposabljanja, ki mu sledi 

distribucija subvencionirane 

opreme.  
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Rezultati pilotnega projekta 

se ocenijo in na njihovi 

podlagi se sprejme odločitev 

o obliki nadaljevanja 

projekta. 

22 17 – Digitalna Slovaška – 

naložba 7: Digitalne 

spretnosti starejših ali 

prikrajšanih oseb 

Tarča Število starejših in 

prikrajšanih oseb, 

usposobljenih za 

digitalna znanja in 

spretnosti, ki so prejeli 

digitalno opremo 

  Številka 1 000 100 440 

 

Q2 2026 Po pilotnem projektu 

usposobiti 99440 starejših 

ali prikrajšanih oseb za 

pridobivanje digitalnih znanj 

in spretnosti.  

To se doseže z izvajanjem 

programov usposabljanja in 

distribucijo subvencionirane 

opreme za vsako osebo, 

skupaj z razdeljevanjem 

bonov za zagotavljanje 

dostopa do interneta.  

Ustvari se posebna prijava 

za starejše.    

23 17 – Digitalna Slovaška – 

reforma 4: 

Standardizacija tehničnih 

in postopkovnih rešitev 

za kibernetsko varnost 

(ITVS – Informacijske 

tehnologije za javno 

upravo) 

Mejnik Nacionalni koncept za 

informatizacijo javne 

uprave (NKIVS) 2021–

2030 

Sprejetje in 

odobritev 

nacionalnega 

koncepta 

obveščanja o 

javni upravi s 

strani MIRRI in 

objava  

      Q4 2021 Nacionalni koncept za 

informatizacijo javne uprave 

(NKIVS) določa okvir za 

digitalne reforme na 

usklajen način z načrtom za 

okrevanje in odpornost. S 

posameznimi ukrepi in 

projekti načrta za okrevanje 

in odpornost se izvajajo 

ustrezne strateške naloge 

NKIVS. NKIVS določi 

okvir standardizacije za 

zahteve glede kibernetske 

varnosti. Potrebni bi bili 

nadaljnji ukrepi za določitev 

tehničnih in postopkovnih 
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standardov kibernetske 

varnosti. 
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KOMPONENTA 18: Zdrave, vzdržne in konkurenčne javne finance 

Slovaška se sooča z visokimi tveganji za vzdržnost javnih financ zaradi kombinacije staranja 

prebivalstva, fiskalno nevzdržnega pokojninskega sistema in okvira fiskalne politike, ki ne spodbuja 

dovolj vzdržnosti javnih financ. Poleg tega se potencial prihodkov na področju okoljske obdavčitve in 

obdavčitve premoženja v primerjavi z drugimi državami EU premalo uporablja. 

Cilj te komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je izboljšati vzdržnost, trdnost in 

konkurenčnost javnih financ s tremi reformnimi elementi, in sicer pokojninsko reformo, večletnimi 

zgornjimi mejami odhodkov in reformo upravljanja javnih naložb.  

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej 

komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.   

Komponenta tako prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 2019.1 za zaščito 

dolgoročne vzdržnosti javnih financ, zlasti pokojninskega sistema, in k obravnavanju priporočila št. 

2020.1 za posamezne države glede izvajanja fiskalnih politik, namenjenih doseganju preudarnih 

srednjeročnih fiskalnih položajev in zagotavljanju vzdržnosti dolga, kadar gospodarske razmere to 

omogočajo. Prav tako pomaga obravnavati priporočilo za posamezne države št. 2020.3 in priporočilo 

št. 2019.3 za posamezne države za prednostno financiranje zrelih javnih naložbenih projektov in 

osredotočanje naložb na posebna področja. 

Reforma 1: Izboljšanje vzdržnosti pokojninskega sistema 

Slovaške javne finance se soočajo z velikimi srednje- in dolgoročnimi tveganji za vzdržnost. To je 

deloma posledica hitrega staranja prebivalstva. Koeficient starostne odvisnosti starejših (ki primerja 

delež starejših ljudi z deležem prebivalstva, ki dela ali se usposablja) naj bi se do leta 2060 skoraj 

potrojil. Zgornje meje upokojitvene starosti povečujejo posledice za dolgoročno fiskalno vzdržnost. 

Poleg tega so prihranki v drugem stebru pokojninskega sistema neučinkoviti in prinašajo nizke donose, 

ozaveščenost prebivalstva pa je nizka. 

Pokojninska reforma bo izboljšala dolgoročno fiskalno vzdržnost pokojninskega sistema. V ta namen 

poveže upokojitveno starost s pričakovano življenjsko dobo in odpravi zgornje meje upokojitvene 

starosti. Poleg tega zagotovi upravičenost do aktuarsko nevtralnega prejemka po minimalnem številu 

let delovne dobe in uvede novo strategijo varčevanja, ki temelji na življenjskem ciklu, v drugem 

pokojninskem stebru, ki manj vlaga v obveznice z nizkim donosom, z možnostjo opt-out, da se poveča 

učinkovitost prihrankov v drugem stebru. Prav tako bo povečala preglednost z rednim obveščanjem 

ljudi o pričakovanih pokojninah. 

Reforma se izvede do 31. marca 2023. 

 

Reforma 2: Uvedba večletnih zgornjih mej odhodkov 

Srednjeročni proračunski okvir Slovaške ni prispeval k zadostni fiskalni disciplini. Slovaški ni uspelo 

izvajati proticiklične fiskalne politike v času ugodnih gospodarskih razmer. To negativno vpliva na 

srednjeročno in dolgoročno vzdržnost javnih financ. 

Ta reforma bo zato okrepila fiskalno disciplino, da se izboljša srednje- in dolgoročna fiskalna vzdržnost. 

V ta namen se uvedejo zavezujoče večletne zgornje meje odhodkov kot ključno orodje za boljše 

izvajanje proticiklične fiskalne politike, izboljšanje proračunskega načrtovanja in doseganje dolgoročne 

fiskalne vzdržnosti. Te zgornje meje odhodkov so povezane z načrtovanim strukturnim saldom, 

povezanim z dolgoročnimi trajnostnimi cilji. V programu stabilnosti za obdobje 2022–2025 se izvede 

aprila 2022, da se zajame celoten proračunski cikel za leto 2023. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2021. 

 

Reforma 3: Racionalizacija javnih naložb 

Cilj te reforme je izboljšati kakovost znatnih javnih naložb, izboljšati načrtovanje in izvrševanje 

proračuna ter racionalizirati prednostno razvrščanje javnih naložb. 
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Ta reforma vključuje uvedbo usklajene metodologije za ocenjevanje pomembnih javnih naložb, ki jo 

mora centralno ovrednotiti ministrstvo za finance in že v zgodnji fazi.  

 



 

187 
 

A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

 

Zap. 

št. 

NUM. 

 

 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

 

Mejnik/cilj 

 

 

Ime 

 

 

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

 

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 

Opis in jasna 

opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

 
Enota 

merjenja 

Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

1 18 – Ustrezne, 

vzdržne in 

konkurenčne 

javne finance – 

reforma 1: 

Izboljšanje 

vzdržnosti 

pokojninskega 

sistema 

Mejnik Reforma 

pokojninskega 

sistema  

Začetek 

veljavnosti 

svežnja 

sprememb (št. 

461/2003 zb. o 

socialnem 

zavarovanju in 

št. 43/2004 zb. 

o varčevanju v 

starostni 

pokojnini) 

      Q1 2023 Začetek veljavnosti 

svežnja s strani 

parlamenta (Zakon o 

socialnem zavarovanju 

in zakon o prihrankih v 

starostni pokojnini) do 

konca četrtega četrtletja 

leta 2022 z učinkom od 

prvega četrtletja 2023, 

ki naj bi izboljšal 

dolgoročno finančno 

vzdržnost 

pokojninskega sistema, 

in sicer: 1) povezovanje 

zvišanja upokojitvene 

starosti s podaljšanjem 

pričakovane življenjske 

dobe, 2) uvedba pravice 

do aktuarsko nevtralnih 

prejemkov iz prvega 

dokladnega 

pokojninskega stebra za 

osebe po zakonsko 

določenem minimalnem 

številu let zaposlitve, 3) 

uvedba privzete 

strategije varčevanja na 

podlagi načela 
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življenjskega cikla za 

nove in postopoma 

obstoječe varčevalce v 

drugem stebru (z 

možnostjo zavrnitve te 

privzete strategije) 

2 18– Ustrezne, 

vzdržne in 

konkurenčne 

javne finance – 

reforma 2: 

Uvedba zgornjih 

mej odhodkov 

Mejnik Določitev 

zgornjih mej 

odhodkov v 

Zakonu št. 

523/2004 o 

proračunskih 

pravilih 

Začetek 

veljavnosti 

spremembe akta 

523/2004 o 

proračunskih 

pravilih 

      Q4 2021 Začetek veljavnosti 

večletnih zgornjih mej 

za javne odhodke in 

njihovo izvajanje v 

programu stabilnosti za 

obdobje 2022–2025 

aprila 2022, da se 

zajame celoten 

proračunski cikel za leto 

2023. 

3 18 – Zdrave, 

vzdržne in 

konkurenčne 

javne finance – 

reforma 3: 

Reforma 

upravljanja 

javnih naložb 

Mejnik uporaba 

metodologije za 

postopke za 

pripravo in 

prednostno 

razvrščanje 

naložb 

Predhodno 

vrednotenje 

projektov javnih 

naložb, 

izvedenih v 

skladu s 

sprejeto 

metodologijo  

      Q2 2026 Predhodna ocena vseh 

novih javnih naložbenih 

projektov, ki presegajo 

40 milijonov EUR (ali 

10 milijonov EUR v 

sektorju IT), se izvede v 

skladu z usklajeno 

objavljeno 

metodologijo.  

 

Ocene na centralni ravni 

izvaja Ministrstvo za 

finance in jih objavi.   

 

Izvajanje se 

dokumentira s sprejeto 

zakonodajo in 

objavljeno metodologijo 

v skladu z načeli 

stroškovne 

učinkovitosti. 
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KOMPONENTA 19: Načrt REPowerEU 

Cilj komponente REPowerEU slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je zmanjšati splošno 

odvisnost od uvoza fosilnih goriv iz Rusije in povečati energetsko varnost. Zlasti se pričakuje, da 

bodo naložbe v energetsko infrastrukturo skupaj z ukrepi v zvezi s postopki izdaje dovoljenj, 

energijsko učinkovitostjo stavb, brezemisijskim prometom ter spodbujanjem zelenih znanj in 

spretnosti prispevale k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv in hitrejšemu in obsežnejšemu 

vključevanju obnovljivih virov energije v slovaško mešanico energijskih virov.  

Od 14 ukrepov iz slovaškega poglavja REPowerEU jih ima osem čezmejno razsežnost. Največja 

naložba s čezmejno ali večdržavno razsežnostjo se nanaša na posodobitev in digitalizacijo omrežij 

za prenos in distribucijo električne energije (naložba 1), da bi nadgradili 250 km prenosnih vodov, 

da bi pripomogli k ohranjanju prenosa električne energije iz obnovljivih virov po vsej Evropi. 

Ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti pri prenovi stavb, vključno z obnovo zgodovinskih 

stavb ali prenovo enodružinskih gospodinjstev, imajo tudi ustrezno čezmejno razsežnost, saj naj 

bi prispevali k zmanjšanju povpraševanja po uvoženih fosilnih gorivih. Ukrepi za povečanje 

energijske učinkovitosti pri prenovi stavb (naložba 3), vključno z obnovo zgodovinskih stavb ali 

prenovo enodružinskih hiš, imajo tudi pomembno čezmejno razsežnost, saj naj bi prispevali k 

zmanjšanju povpraševanja po uvoženih fosilnih gorivih.  

Poglavje REPowerEU prispeva k obravnavanju priporočil za povečanje javnih naložb v zeleni in 

digitalni prehod ter energetsko varnost, pa tudi priporočila o zmanjšanju splošne odvisnosti od 

fosilnih goriv in diverzifikaciji uvoza energije. Natančneje, s tematskima področjema 1 in 2 naj bi 

izvajanje poglavja REPowerEU pospešilo uvajanje obnovljivih virov energije s poenostavljenim 

dostopom do omrežja, racionalizacijo in poenostavitvijo postopkov za izdajo dovoljenj in upravnih 

postopkov, posodobitvijo elektroenergetskega sistema ter prilagoditvijo, pospeševanjem in 

podpiranjem prenove stavb.  

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep 

v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852.
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A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Tematsko področje 1: Energija iz obnovljivih virov in postopki izdaje dovoljenj  
 

To tematsko področje zajema dve reformi, prvo o spodbujanju trajnostne energije in drugo o 

podpori zelenemu prehodu na področju obnovljivih virov energije. Cilj teh reform je poenostaviti 

postopke za izdajo dovoljenj in upravne postopke za nadaljnji razvoj obnovljivih virov energije, 

vključno z digitalizacijo procesov in vzpostavitvijo pilotnih namenskih območij, primernih za 

razvoj vetrne energije. Reforma vključuje tudi potrebno nadgradnjo znanj in spretnosti ter krepitev 

upravne zmogljivosti, ki sta potrebni za odpravo ozkih grl, povezanih z uvajanjem obnovljivih 

virov energije. 

Cilj naložb je nadaljnji razvoj in posodobitev prenosnega sistema električne energije in regionalnih 

distribucijskih omrežij, s čimer se bo povečala tehnična zmogljivost za pospešeno vključevanje 

obnovljivih virov energije majhnega in velikega obsega v omrežje. Pričakuje se, da bo naložba v 

Center za podatke o energiji omogočila vključevanje novih udeležencev na trgu na slovaški 

energetski trg, zlasti na področju naložb v energijo iz obnovljivih virov. 

Komponenta 19 – Reforma 1: Spodbujanje trajnostne energije  

 

Reforma vključuje šest podukrepov, katerih cilj je ustvariti okolje, ki bo spodbujalo hitro in 

učinkovito izvajanje nadomeščanja fosilnih goriv na Slovaškem, in sicer s projekti na področju 

energije iz obnovljivih virov in razogljičenja.  

C19.R1. Podukrep 1: Zakonodajne in postopkovne spremembe, ki pospešujejo izdajanje 

okoljskih dovoljenj  

Cilj tega podukrepa je poenostaviti in pospešiti postopke okoljske presoje predlaganih ali 

spremenjenih projektov na področju energije iz obnovljivih virov v skladu z ustrezno zakonodajo. 

Ukrep vključuje sprejetje zakonodajnih sprememb, s katerimi se izvajajo poenostavljeni postopki 

za predlagane projekte ali njihove spremembe na področju energije iz obnovljivih virov. 

 

C19.R1. Podukrep 2: Izboljšanje uporabe geotermalne energije 

 

Cilj tega podukrepa je izboljšati uporabo geotermalne energije na Slovaškem. Podukrep zajema 

izvajanje „potnega lista“ geotermalnih vrtin, katerega cilj je določiti njihov geotermalni potencial.  

 

C19.R1. Podukrep 3: Podpora toplotnih črpalk 

 

Cilj tega podukrepa je podpreti uvajanje naložb v toplotne črpalke voda-voda. Ta ukrep vključuje 

sprejetje spremembe zakonodaje, ki uvaja oprostitev obveznosti plačila dajatve za uporabo 

podzemne vode (razen geotermalnih voda) za uporabo energije za toplotne črpalke voda-voda.  

C19.R1. Podukrep 4: Vzpostavitev centra BAT in zagotavljanje referenčnih dokumentov NRT  

 

Cilj tega podukrepa je vzpostaviti nacionalno pristojnost za najboljšo razpoložljivo tehnologijo 

(BAT), da se izboljšata izmenjava znanja in usklajevanje na področju inovativnih tehnik in 

tehnologij za razogljičenje, energijsko učinkovitost in varstvo okolja. Vključuje upravljanje 
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agende BAT in zagotavljanje dostopa do ustreznih informacij, kot so referenčni dokumenti BAT, 

v podporo energetski diverzifikaciji, razogljičenju industrije in pobudam krožnega gospodarstva. 

 

C19.R1. Podukrep 5: Priprava ocene začrtanih potekov trajnostne rabe biomase in oskrbe z njo 

na Slovaškem za obdobje 2025–2035 

 

Cilj tega podukrepa je spodbujati razvoj trajnostne uporabe biomase za energetske namene ter 

oceniti razpoložljive količine in vire trajnostne biomase na Slovaškem. Podukrep vključuje objavo 

ocene začrtanih potekov trajnostne rabe biomase na Slovaškem ter njenih vplivov na ponore rabe 

zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) ter biotsko raznovrstnost za obdobje 

do leta 2035.  

C19.R1. Podukrep 6: Razvoj in spodbujanje proizvodnje trajnostnega biometana, organskih 

gnojil in krožnega biogospodarstva  

 

Cilj tega podukrepa je opredeliti potencial Slovaške za proizvodnjo bioplina in biometana. 

Podukrep je sestavljen iz celovitega zemljevida proizvodnega potenciala bioplina in biometana, 

tehnoloških katalogov in časovnega načrta za krožno biogospodarstvo, v katerem so opredeljena 

ustrezna področja za razvoj krožnega biogospodarstva. Vključuje tudi uvedbo ukrepov za odpravo 

ugotovljenih ovir za izdajo dovoljenj in proizvodnjo ali vbrizgavanje biometana v omrežje ter 

uporabo ostankov iz obratov za biometan kot gnojil.  

 

Komponenta 19 Reforma 2: Podpiranje zelenega prehoda na področju obnovljivih virov 

energije    
 

Ta reforma je sestavljena iz treh podukrepov in ene naložbe z dvema poddeloma. Cilj te reforme 

je pospešiti uvajanje novih obnovljivih virov energije na Slovaškem.   

C19.R2. Podukrep 1: Razvoj metodologij in vzpostavitev pilotnih namenskih območij, primernih 

za razvoj vetrne energije  

 

Cilj podukrepa je povečati možnosti za naložbe v vetrno energijo na Slovaškem. Ta ukrep 

vključuje uvedbo posebnih poenostavljenih postopkov za izdajo dovoljenj za razvoj obratov 

znotraj namenskih območij in vzpostavitev pilotnih namenskih območij. 

 

C19.R2. Podukrep 2: Akcijski načrt nacionalne strategije Slovaške republike za vodik in 

omogočitveni pogoji za razvoj vodikovega gospodarstva na Slovaškem 

  

Cilj tega podukrepa je opredeliti cilje za spodbujanje uporabe vodika in določiti prednostne naloge 

za razvoj predvsem nacionalnega ekosistema vodika iz obnovljivih virov na podlagi scenarijev 

bilance proizvodnje vodika, porabe vodika ter bilance uvoza in izvoza vodika v okviru evropskega 

omrežja za prenos vodika. Ta podukrep vključuje sprejetje akcijskega načrta za vodik, strateškega 

dokumenta o slovaškem vodikovem ekosistemu ter začetek veljavnosti zakonodajnih ukrepov in 

tehničnih norm. 
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C19.R2. Podukrep 3: Vključevanje obnovljivih virov energije v električno omrežje  

 

Cilj podukrepa je izboljšati uporabo razpoložljive zmogljivosti elektroenergetskega omrežja in 

prispevati k hitrejšemu uvajanju naložb v energijo iz obnovljivih virov na Slovaškem.  

Ta podukrep vključuje določitev novih pravil in postopkov za priključitev na omrežje, ki so 

zavezujoči za vse tri regionalne operaterje distribucijskih sistemov na ozemlju Slovaške republike.  

 
C19. Naložbo 1: Posodobitev in digitalizacija prenosnih sistemov in regionalnih 

distribucijskih sistemov  

 

Cilj naložbe 1 iz poglavja REPowerEU, ki je sestavljena iz dveh delov, je prispevati k posodobitvi 

in digitalizaciji elektroenergetskih omrežij na Slovaškem. Zlasti pomaga pri prilagajanju 

pričakovanemu povečanju nestalnih obnovljivih virov energije.  

Naložba 1 – del 3: Cilj te naložbe je okrepiti slovaški sistem za distribucijo električne energije, 

tudi zaradi povečanja obsega povezav z OVE. Ukrep zajema izvajanje naložb v modernizatrion 

elektroenergetskih omrežij na ravni distribucije na Slovaškem.  

 

Naložba 1 – del 4: podpira izvajanje informacijskega sistema centra za podatke o energiji (EDC).  

 

Ta naložba je odziv na spremembe slovaškega pravnega okvira, zlasti na spremembo zakona o 

energiji (251/2012 zb.), ki je začela veljati 1. oktobra 2022 v okviru načrta za okrevanje in 

odpornost. Pričakuje se, da bo EDC olajšal nove dejavnosti in dostop novih udeležencev na trgu 

električne energije na trg električne energije, hkrati pa jim pomagal zaščititi njihove pravice v 

novem tržnem okolju. 

 

Cilj naložbe je izvajanje informacijskega sistema EDC, da se zagotovi njegovo učinkovito 

delovanje, da se omogoči boljše vključevanje obnovljivih virov energije v omrežje. EDC izboljša 

predpogoje za priključitev obnovljivih virov energije z racionalizacijo zahtevanih podatkov. Pri 

naložbi se obravnavajo zlasti vprašanja, kot so združevanje prožnosti; energetske skupnosti in 

souporaba energije iz obnovljivih virov; zbiranje, upravljanje osnovnih podatkov; podatki iz 

pametnih merilnih sistemov; souporaba podatkov o proizvodnji električne energije (podpiranje 

izdajanja računov, obračuna in bilančnega obračuna) in poročanje. 

 

Tematsko področje 2: Prenova in upravljanje stavb  

Reforma 3: Vzpostavitev podatkovne zbirke in sistema za izmenjavo podatkov o energetski 

učinkovitosti stavb  

Cilj tega ukrepa je zmanjšati porabo energije v javnih in zasebnih stavbah. Ta ukrep vključuje 

uvedbo digitalne platforme za zbiranje, obdelavo, shranjevanje in izmenjavo podatkov o energijski 

učinkovitosti stavb, ki bo pomagala pospešiti in prednostno razvrstiti naložbe v prenovo stavb. 

Reforma 4: Upravljanje stavb osrednje vlade   

Cilj tega ukrepa je vzpostaviti okvir za učinkovito upravljanje stavb osrednje vlade. Ta ukrep 

vključuje oblikovanje strategije za upravljanje stavb osrednje vlade in osrednjega usklajevalnega 
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organa za upravne stavbe osrednje vlade, za večjo energijsko učinkovitost, učinkovitejšo rabo 

stavbnega prostora ter strateško in prednostno načrtovanje prenove in gradnje stavb. 

Naložbo 2: Povečanje energijske učinkovitosti javnih stavb  

Cilj tega ukrepa je zmanjšati porabo energije v javnih stavbah. Ta ukrep vključuje ukrepe za 

energijsko učinkovitost javnih stavb.  

Naložba 3: Prenova javnih zgodovinskih stavb in stavb s seznama   

Cilj tega ukrepa je povečati energetsko učinkovitost in izboljšati strukturne razmere zgodovinskih 

in javnih stavb s seznama. Ta ukrep zajema prenovo vsaj 130 731 m² tlorisne površine dodatnih 

prenovljenih površin zgodovinskih in javnih stavb s seznama, pri čemer se v povprečju doseže vsaj 

30 % prihrankov primarne energije. 

Naložbo 4: Podpora prenovi gospodinjstev, ki jim grozi energijska revščina  

Cilj tega ukrepa je zmanjšati energijsko revščino. Ta ukrep zajema podporo prenovi enodružinskih 

hiš ljudi, ki jim grozi energijska revščina. 

Tematsko področje 3: Trajnostni prevoz  

 

Cilj naložb je dopolniti ukrepe, povezane z obstoječimi naložbami v komponenti 3. Cilj naložb je 

podpreti razvoj brezemisijskega prometa in ustrezne infrastrukture, vključno z železnicami in 

tramvaji. Cilj naložb je odzvati se na cilje REPowerEU glede zmanjšanja porabe fosilnih goriv v 

prometu, povečanja učinkovitosti sektorja in pospešitve prehoda na brezemisijska vozila v javnem 

prevozu z nadaljnjo elektrifikacijo. 

 

Naložba 5: Razvoj nizkoogljične prometne infrastrukture 

 

Cilj tega ukrepa je povečati obstoječi ukrep v okviru naložbe 1 komponente 3 v skladu s členom 

21c(2) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Naložba zajema obnovo, nadgradnjo ali 

gradnjo dodatnih enosmernih električnih trolejbusnih prog v Bratislavi.  

 

Naložba 6: Spodbujanje čistega potniškega prometa  

 

Cilj tega ukrepa je povečati obstoječi ukrep v okviru naložbe 2 komponente 3 v skladu s členom 

21c(2) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Naložba zajema uvedbo dodatnih 

standardnih zaprtih električnih vlakovnih enot in dodatnih tramvajev.  

 

 

Tematsko področje 4: Zelena znanja in spretnosti   

 

Reforma 6: Znanja in spretnosti za zeleni prehod 

 

Cilj ukrepa je posodobiti sedanje programe izobraževanja in usposabljanja, da bodo odražali 

trenutne potrebe trga dela po zelenih znanjih in spretnostih.  
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Ta ukrep vključuje prilagoditev učnega načrta za srednje poklicne šole, posodobitev standardov 

kvalifikacij za usposabljanje učiteljev in razvoj programov usposabljanja odraslih, osredotočenih 

na obnovljive vire energije in elektromobilnost. 

 

Naložba 7 šolska oprema in usposabljanje  

 

Cilj ukrepa je srednješolcem poklicnega izobraževanja zagotoviti dostop do tečajev o obnovljivih 

virih energije in elektromobilnosti.  

 

Ta ukrep vključuje opremljanje srednjih poklicnih šol s potrebnim gradivom in infrastrukturo ter 

zagotavljanje novih modulov usposabljanja do šolskega leta 2025/26. 

 

Tematsko področje 5: Zmogljivosti za usklajevanje in komunikacijska podpora  

 

Naložbo 8: Cilj tega ukrepa je izvajanje komunikacijskih dejavnosti, povezanih s komponento 

REPowerEU.
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

 

Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

1 1 – REPowerEU – 

reforma 1 – podukrep 

1 – Zakonodajne in 

postopkovne 

spremembe za 

pospešitev izdajanja 

okoljskih dovoljenj 

Tarča Tehnična 

pomoč za 

pospešitev in 

izboljšanje 

kakovosti 

postopkov 

za izdajo 

okoljskih 

dovoljenj  

Objava strateških 

organizacijskih 

sprememb 

slovaškega 

inšpektorata za 

okolje (SEI) in 

ustreznih organov 

Število 

zaposlenih 

s polnim 

delovnim 

časom.  

0 115 Q2 2026 115 dodatnega tehničnega 

osebja za pospešitev 

postopkov v skladu z 

zakonom o presoji vplivov 

na okolje in poznejših 

postopkov za izdajo 

integriranih dovoljenj za 

predlagane ali spremenjene 

projekte na področju 

obnovljivih virov energije. 

Najmanj 100 od 115 

zaposlenih neposredno dela 

na soglasjih za izvedbo 

presoje vplivov na okolje in 

poznejših gradbenih 

dovoljenjih za obnovljive 

vire energije.  

 

Potrebne spremembe 

Sprejetje sprememb 

organizacijske strukture 

SEI in objava strateških 

dokumentov, ki usmerjajo 

dejavnostiurada 

inšpektorata in 

regionalnega inšpektorata.  
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

2 2 – REPowerEU – 

reforma 1 – Podukrep 

1 – Zakonodajne in 

postopkovne 

spremembe za 

pospešitev izdajanja 

okoljskih dovoljenj   

Mejnik 

  

Začetek 

veljavnosti 

zakonodajni

h in 

postopkovni

h 

sprememb   

Zakonska določba o 

začetku veljavnosti 

      Q2  

  

2025  

  

Zakonodajne spremembe 

racionalizirajo postopke za 

projekte na področju 

energije iz obnovljivih 

virov v skladu z zakonoma 

o presoji vplivov na okolje 

in IPPC z vzpostavitvijo 

enotnega postopka, ki 

vključuje presojo vplivov 

na okolje in druge presoje, 

skupaj z gradbenim 

dovoljenjem, s čimer se 

ustvari celovito dovoljenje. 

Izdaja gradbenega 

dovoljenja je odvisna od 

zaključka postopkov za 

izdajo soglasja za izvedbo. 

Zakonodaja zagotavlja, da 

ima zadevna javnost jasno 

določeno pravico do 

pritožbe zoper odločbe, 

izdane v skladu z Zakonom 

o PVO. Za projekte, za 

katere ne bo veljal 

integrirani postopek, se 

postopek izdaje dovoljenj 

poenostavi s posodobitvijo 

in medsebojno povezavo 

obstoječih registrov in 

informacijskih sistemov. 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

SEI postane organ, 

pristojen za zgoraj 

navedeni enotni postopek. 

Pristojnost za oceno 

učinkov predlagane ali 

spremenjene dejavnosti in 

izdajo integriranega 

dovoljenja se prenese na 

SEI. V ta namen se uvede 

nova pristojnost 

posameznih organov v 

strukturi SEI, pri čemer 

regionalni inšpektorati 

delujejo kot organ prve 

stopnje in sedež SEI kot 

drugostopenjski organ za 

presojo vplivov na okolje v 

zvezi z obnovljivimi viri 

energije.  

 

Mejne vrednosti v prilogah 

k zakonu o PVO se 

spremenijo, da se pospešijo 

postopki presoje vplivov na 

okolje za geotermalno in 

vetrno energijo. Namesto 

obvezne presoje vplivov na 

okolje se za postavitev 

posameznih vetrnih turbin 

med 0,1 in vključno 1 MW 

zahteva postopek 

predhodnega preverjanja v 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

skladu z zakonom o PVO. 

Za geotermalno energijo se 

v skladu z zakonom o 

presoji vplivov na okolje 

izvede postopek 

preverjanja za vrtine z 

globino več kot 300 m 

(vključno). 

 

S spremenjenim zakonom o 

PVO se uvedejo novi 

zavezujoči, izvršljivi roki 

za vse postopke v skladu z 

Zakonom o PVO in 

vzpostavi „delno 

specializirana državna 

uprava“ za postopke v 

skladuz Zakonom o PVO. 

Za vse projekte na področju 

obnovljivih virov energije, 

razen vodne energije, 

obvezna presoja ne sme 

trajati več kot osem 

mesecev, predhodna 

presoja pa ne sme biti 

daljša od treh mesecev. 

3 3 – REPowerEU – 

reforma 1 – podukrep 

2 – Izboljšanje 

uporabe geotermalne 

energije 

Tarča „Potni listI-

sation“ 

geotermalnih 

vrtin  

 Število 

geotermaln

ih vrtin s 

potnim 

listom 

0 60 Q2 2026 Vsaj 60 geotermalnih vrtin 

na Slovaškem ima „potni 

list“. Informacije o 

geotermalnih lokacijah so 

javno dostopne na spletnem 

mestu državnega 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

 geološkega inštituta 

Dionyza Stura in 

vključujejo naslednje 

informacije: lokalizacija 

vrtine, njena globina, 

tehnično stanje, vodni 

parametri in potencial 

geotermalne uporabe.  

4 4 – REPowerEU – 

reforma 1 – Podukrep 

3 – podpora 

toplotnim črpalkam  

 

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

zakonodajne 

spremembe  

Zakonska določba o 

začetku veljavnosti  

   Q3 2024 Z zakonodajno spremembo 

se uvede izvzetje iz 

obveznosti plačila 

pristojbine za uporabo 

podzemne vode (razen 

geotermalne vode) za 

uporabo energije za 

toplotne črpalke voda-

voda.   

 

 

5 5 – REPowerEU – 

reforma 1 – podukrep 

4 – Center za 

najboljšo 

razpoložljivo 

tehnologijo 

Tarča Ustanovitev 

centra za 

najboljšo 

razpoložljivo 

tehnologijo 

(BAT) in 

zagotavljanj

e referenčnih 

dokumentov 

BAT 

Ustanovitev centra 

BAT in objava 

referenčnih 

dokumentov BAT 

   Q4  2025 Center NRT usklajuje in 

olajšuje izmenjavo 

informacij o BAT, novih 

tehnologij, vključno s 

področji, kot so 

industrijska krožnost, 

razogljičenje industrije in 

energetska diverzifikacija. 

Dokumenti BAT, 

pretvorjeni v slovaščino, se 

objavijo in dajo na voljo 

industriji in organom za 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

izdajo dovoljenj, da se 

zagotovi prehod na čistejše 

industrijske postopke.  

6 5 – REPowerEU – 

Reforma 1 – 

Podukrep 5 – 

Priprava ocene 

začrtanih potekov 

trajnostne rabe 

biomase in oskrbe z 

njo na Slovaškem za 

obdobje 2025–2035 

Mejnik Ocena 

začrtanih 

potekov 

trajnostne 

rabe biomase 

in oskrbe z 

biomaso na 

Slovaškem  

Objava ocene      Q2 2025 Ministrstvo za okolje 

objavi oceno začrtanih 

potekov trajnostne rabe 

biomase na Slovaškem in 

njenih vplivov na rabo 

zemljišč, spremembo rabe 

zemljišč in gozdarske 

ponore, biotsko 

raznovrstnost ter kakovost 

zraka na Slovaškem za 

obdobje do leta 2035. Vpliv 

na kakovost zraka se oceni 

v obsegu razpoložljivih 

podatkov, po potrebi pa se 

z oceno opredelijo vrzeli 

glede razpoložljivosti 

podatkov. Ocena vsebuje 

priporočila za usmerjanje 

prihodnjih naložb v 

biomaso. Ocena preuči 

stanje zavarovanih območij 

in gozdnih ekosistemov, 

emisije toplogrednih 

plinov, povezane s 

pridelavo, predelavo in 

prevozom biomase, ter 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

vključuje vpliv uvoza 

biomase iz drugih držav.  

 

7 Načrt REPowerEU – 

reforma 1 – Podukrep 

6 – Razvoj in 

spodbujanje 

proizvodnje 

biometana, organskih 

gnojil in krožnega 

biogospodarstva 

Mejnik Razvoj in 

spodbujanje 

proizvodnje 

biometana, 

organskih 

gnojil in 

krožnega 

biogospodar

stva  

Objava časovnega 

načrta za krožno 

biogospodarstvo, 

celovitega 

zemljevida in dveh 

tehnoloških 

katalogov. Začetek 

veljavnosti 

zakonodajnih 

ukrepov in/ali 

objava 

nezakonodajnih 

ukrepov, ki 

olajšujejo naložbe v 

biometan. 

   Q4  2025 Časovni načrt za krožno 

biogospodarstvo se objavi 

in: 

- oceniti potencial 

Slovaške za 

proizvodnjo bioplina in 

biometana, 

- Oceniti učinkovito 

vključitev biometana v 

omrežje 

-  opredeliti postaje za 

bioplin, primerne za 

pretvorbo v 

proizvodnjo 

biometana. 

Preoblikovanje spada 

na področje uporabe 

postopka predhodnega 

preverjanja presoje 

vplivov na okolje. 

-  zagotoviti scenarije za 

dosego opredeljenega 

nacionalnega 

potenciala do leta 2030 

in 2050. 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

V primeru nezakonodajnih 

ukrepov začne veljati sklop 

zakonodajnih ali 

nezakonodajnih ukrepov, 

potrebnih za odpravo 

ugotovljenih ovir za izdajo 

dovoljenj in proizvodnjo ali 

vbrizgavanje biometana v 

omrežje ter uporabo 

ostankov iz obratov za 

biometan kot gnojil. 

Obravnava se izvedljivost 

uporabe biogenega CO2. 

Na spletni strani 

ministrstva za kmetijstvo se 

objavijo celovit zemljevid 

proizvodnega potenciala za 

bioplin in biometan, dva 

tehnološka kataloga in en 

katalog z ukrepi ter načrt za 

krožno biogospodarstvo.  

Celovit zemljevid 

vključuje: 

- zbiranje in 

posodabljanje 

podatkov o kakovosti, 

količini in prostorski 

lokaciji bioloških 

odpadkov na 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

Slovaškem, primernih 

za pridobivanje 

energije in hranil; 

- podatki o omrežju 

obratov za bioplin in 

biometan, njegovem 

strukturnem stanju in 

operativnih parametrih.  

Celovit zemljevid bo 

pripravljen tako, da bo 

služil naložbam zasebnega 

in javnega sektorja.  

V povezavi z NEPN se 

uvede načrt, ki zagotavlja 

naložbeni scenarij za 

dosego opredeljenega 

nacionalnega potenciala do 

let 2030 in 2050.  

8 8 – REPowerEU – 

reforma 2 – podukrep 

1 – sprejetje 

metodologij in 2 

pilotni področji, 

primerni za razvoj 

vetrne energije  

Mejnik Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje 

o namenskih 

območjih za 

obnovljive 

vire energije 

in sprejetje 

metodologije 

za 

vzpostavitev 

Zakonska določba o 

začetku veljavnosti 

 

   Q4 2024 Začetek veljavnosti 

zakonodaje o namenskih 

območjih, ki uvaja posebne 

poenostavljene postopke za 

izdajo dovoljenj za razvoj 

obratov na takih območjih. 

Reforma bo poenostavila 

tudi postopkepreverjanja 

in obvezne presoje (v 

skladu z zakonom o PVO)v 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

namenskih 

območij 

zvezi z namenskimi 

območji.   
 

Sprejetje končne različice 

metodologije za 

vzpostavitev namenskih 

območij, primernih za 

razvoj vetrne energije 

(„metodologija vetrne 

energije“), v obliki uredbe. 

Metodologija za vetrno 

energijo uvaja enotna 

merila za izbiro in presojo 

območij, primernih za 

razvoj vetrne energije. 

Metodologija uvaja tudi 

okoljska, ekonomska, 

tehnična in javna merila za 

udeležbo javnosti ter 

omrežno povezljivost za 

razmejitev namenskih 

območij. Metodologija se 

razvije v sodelovanju z 

ustreznimi deležniki, tudi z 

javnim posvetovanjem in 

preglednim dialogom.   

9 9 – REPowerEU – 

reforma 2 – podukrep 

1 – Sprejetje 

metodologij in 

Tarča Vzpostavitev 

pilotnih 

namenskih 

območij, 

 MW 0 300 Q4 2025 Pilotna namenska območja 

za vetrno energijo se 

vzpostavijo v skladu s 

sprejeto metodologijo za 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

vzpostavitev dveh 

pilotnih namenskih 

območij, primernih 

za razvoj vetrne 

energije  

 

primernih za 

razvoj vetrne 

energije 

vetrno energijo s 

potencialno skupno 

nameščeno zmogljivostjo 

vsaj 300 MW. Pilotna 

namenska območja 

vključujejo svoje digitalne 

zemljevide (med drugim 

hitrost vetra in vetrno 

energijo, število dni vetra, 

oddaljenost od poti leta, 

varovalne pasove, območja 

krmljenja ptic, selitvene 

koridorje). Za namenska 

območja za projekte in 

naložbe na njenem ozemlju 

se izda dovoljenje v skladu 

z Zakonom o PVO, da se 

poenostavijo postopki za 

izdajo dovoljenj za projekte 

znotraj območja. 

10 Načrt REPowerEU – 

reforma 2 – podukrep 

2 – akcijski načrt za 

vodik 

Mejnik Objava 

akcijskega 

načrta za 

vodik  

Sprejetje akcijskega 

načrta s strani vlade 

   Q2 2024 V akcijskem načrtu so 

opredeljene prednostne 

naloge razvoja predvsem 

ekosistema obnovljivega 

vodika na Slovaškem, 

zlasti analiza različnih 

segmentov slovaškega 

vodikovega gospodarstva, 

zlasti uskladitev ponudbe 

obnovljivega vodika in 

povpraševanja po njem z 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

zakonodajnim okvirom 

EU.  

V akcijskem načrtu so 

določene prednostne 

naloge javnega financiranja 

za različne segmente 

slovaškega vodikovega 

ekosistema in roki za 

objavo ustreznih razpisov 

za financiranje. 

Akcijskemu načrtu se 

priloži seznam primarne 

zakonodaje, sekundarne 

zakonodaje in zavezujočih 

tehničnih predpisov, ki se 

sprejmejo za uskladitev s 

pravnim okvirom EU. 

11 Načrt REPowerEU – 

reforma 2 – Podukrep 

2 – akcijski načrt za 

vodik 

Mejnik Ukrepi za 

spodbujanje 

uporabe 

vodika  

Začetek veljavnosti 

sklopa 

zakonodajnih in 

drugih ukrepov 

   Q2 2025 Slovaški organi v okviru 

omogočitvenih pogojev 

akcijskega načrta za vodik 

sprejmejo zakonodajne in 

tehnične ukrepe za 

proizvodnjo obnovljivega 

vodika, standarde za 

shranjevanje vodika ter za 

industrijsko in energetsko 

uporabo ter za različne 

načine prevoza. Slovaška 

zlasti spremeni svoj 

zakonodajni okvir, da 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

določi cilje za goriva iz 

obnovljivih virov 

nebiološkega izvora.  

 

Zakonodajne ukrepe 

sprejme nacionalni svet 

Slovaške republike, veljati 

pa začnejo najpozneje 31. 

decembra 2025. 

 

Seznam ukrepov temelji na 

seznamu zakonodajnih 

ukrepov in tehničnih norm, 

ki jih spremlja akcijski 

načrt za vodik. Slovaška 

vlada sprejme strateški 

dokument o vodikovem 

ekosistemu Slovaške. V 

strateškem dokumentu so 

določene prednostne 

naloge za razvoj 

nacionalnega vodikovega 

ekosistema in ciljev glede 

obnovljivega vodika do leta 

2050 na podlagi scenarijev 

bilance proizvodnje, 

porabe vodika ter bilance 

uvoza in izvoza vodika v 

okviru evropskega omrežja 

za prenos vodika. 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

12 11 – REPowerEU – 

reforma 2 – Podukrep 

3 – Vključevanje 

obnovljivih virov 

energije v električno 

omrežje  

  

 

Mejnik Ukrepi za 

racionalizaci

jo in 

pospešitev 

priključitve 

obnovljivih 

virov 

energije v 

omrežje  

 

Začetek veljavnosti 

sklopa obveznih 

ukrepov, ki 

obravnavajo pet 

ciljev 

   Q1 2025 Ukrepi, ki jih izvajajo 

nacionalni organi ali 

upravljavci omrežij, 

vključujejo: 

1/zmanjšanje ovir za 

priključitev na omrežje s 

prilagoditvijo pravil za 

ponovno sprostitev 

neizkoriščenih 

zmogljivosti; in vsaj ena 

izmed naslednjih 

ugotovitev: a) določitev 

rokov za rezervacijo 

zmogljivosti omrežja; b) 

uvedba finančnih spodbud, 

ki odvračajo od pravočasne 

neuporabe dodeljenih 

zmogljivosti;  

2/ukrepi za povečanje 

preglednosti postopka 

priključitve (zlasti 

odločitev o priključitvi) z 

redno posodobljenimi 

spletnimi informacijami o 

razpoložljivih 

zmogljivostih za 

priključitev na omrežje in 

drugimi ustreznimi 

informacijami na ravni 

regionalnih operaterjev 

distribucijskih sistemov in 

operaterja prenosnega 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

sistema. Zahteve glede 

preglednosti bi bilo treba 

poenotiti za vsa 

distribucijska podjetja.  

3/uskladitev pravil za 

priključitev obratov za 

proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov na 

distribucijske sisteme 

električne energije v vseh 

regionalnih operaterjih 

distribucijskih sistemov, 

zlasti z enotnim postopkom 

izdaje odobritev za 

priključitev na omrežje.  

4/sprejetje regulativnih 

mehanizmov spodbud za 

operaterje distribucijskih 

sistemov s strani 

regulatorja mrežnih 

industrij za naložbe v 

razvoj distribucijskega 

omrežja za podporo 

vključevanju obnovljivih 

virov energije v omrežje. 

5/uvedba zavezujočih 

rokov za postopke 

priključitve na omrežje za 

manjše in lokalne 

obnovljive vire energije. 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

15  15 – REPowerEU – 

naložba 1.3: 

Posodobitev in 

digitalizacija 

prenosnega sistema in 

regionalnih 

distribucijskih 

sistemov – 

posodobitev 

distribucijskih 

sistemov   

  

Tarča  

  

Dokončanje 

naložb v 

modernizacij

o 

distribucijski

h omrežij v 

Slovaški 

republiki  

 MW 0 1263 
MW 

Q2  

  

2026  

  

Zagotovi se vsaj 1263 MW 

kumulativne dodatne 

zmogljivosti za priključitev 

obnovljivih virov energije 

na distribucijska omrežja 

na Slovaškem.  

 

 

16 16 – REPowerEU – 

naložba 1.4.: 

Posodobitev in 

digitalizacija 

prenosnega sistema in 

regionalnih 

distribucijskih 

sistemov – Center za 

energetske podatke 

 

Mejnik Začetek 

delovanja 

centra za 

podatke o 

energiji 

 

Začetek obratovanja 

delovanja 

energetskega 

podatkovnega 

centra.  

   Q3 2024 Center za podatke o 

energiji začne delovati s 

proizvodnjo.  

17 17 – REPowerEU – 

reforma 3: 

Vzpostavitev 

podatkovne zbirke in 

sistema za izmenjavo 

podatkov o energetski 

učinkovitosti stavb  

  

Tarča 

  

Zbiranje 

podatkov o 

energetskih 

izkaznicah 

in izkazih o 

prenovi 

stavb javnih 

stavb 

  

 

Številka 0 2 050 Q2  

  

2026  

  
Zbirajo se podatki, ki 

zajemajo energetske 

izkaznice in izkaze o 

prenovi stavb za vsaj 2050 

javnih stavb, od katerihjih 

ima vsaj  500 tlorisno 

površino nad 2 000 m². 

Podatki se naložijo v novo 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

funkcionalno podatkovno 

zbirko. 

  

Podatkovna zbirka: 

-  biti osrednja 

točka dostopa do 

podatkov o 

stavbah na ravni 

posameznih stavb, 

-  zagotovijo 

interoperabilnost 

z obstoječimi 

nacionalnimi 

stavbnimi sistemi, 

- in omogoča 

prenos podatkov 

opazovalnici EU 

za stavbni fond.  

 

Reforma vključuje tudi i) 

informacijsko kampanjo, 

namenjeno lastnikom 

javnih stavb, da bi podprli 

uvajanje prenov in 

prihranke energije, ter ii) 

dejavnosti usposabljanja za 

neodvisne strokovnjake, 

odgovorne za pripravo 

izkazov o prenovi stavb.  
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

18 

  

18 – REPowerEU – 

reforma 4: 

Upravljanje stavb 

osrednje vlade    

Mejnik  

  

Strategija za 

upravljanje 

stavb 

osrednje 

vlade   

Sprejetje strategije s 

strani vlade  

      Q2  

 

2025  V strategiji za upravljanje 

stavb osrednje vlade se 

opredelijo orodja in 

postopki za (i) upravljanje 

stavbnega fonda osrednje 

vlade in povečanje njegove 

stopnje uporabe; II) 

povečanje energetske 

učinkovitosti, prizadevanje 

za prihranke energije ter 

povečanje uporabe energije 

iz obnovljivih virov in 

okolju prijaznih rešitev ter 

(iii) znižanje skupnih 

stroškov uporabe stavb.  

 

Strategija vključuje pregled 

sedanjih regulativnih, 

finančnih in operativnih 

okvirov za državne stavbe, 

sprejme pa jo vlada. 

 

Strategija vključuje tudi 

študijo, v kateri so 

evidentirani programi in 

instrumenti za podporo 

prenovi, skupaj s predlogi 

za njihovo optimizacijo ter 

priporočili za celovito 

prenovo in prakse 

upravljanja z energijo. 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

19 19 – REPowerEU – 

reforma 4: 

Upravljanje stavb 

osrednje vlade  

Mejnik  

 

Ustanovitev 

osrednjega 

usklajevalne

ga organa za 

upravne 

stavbe 

osrednje 

vlade  

Začetek veljavnosti 

zavezujočega 

pravnega akta o 

ustanovitvi 

usklajevalnega 

organa 

   Q2 2026 Veljati začne pravni akt o 

ustanovitvi osrednjega 

usklajevalnega organa za 

upravne stavbe osrednje 

vlade. Osrednji 

usklajevalni organ ima 

naslednje naloge: 

upravljanje nepremičnin, 

zavezujoče mnenje o 

politikah prenove ter 

politiki najema in 

lastništva, upravljanje 

objektov in izdajanje 

smernic za upravljanje z 

energijo. 

 

Ta osrednji usklajevalni 

organ se ustanovi na 

podlagi časovnega načrta in 

sklepov iz strategije. 

20  

  

20 – REPowerEU – 

naložba 2: Povečanje 

energijske 

učinkovitosti javnih 

stavb   

Tarča  

  

Skupna 

tlorisna 

površina 

stavb z 

nameščenimi 

ukrepi za 

energijsko 

učinkovitost  

  Območje 

(m2)  

 0 437 587 Q2 

  

2026  

  
Ukrepi za energijsko 

učinkovitost se vzpostavijo 

v vsaj 206 javnih stavbah, 
izbranih na podlagi razpisa, 

ki pokrivajo skupno 

površino vsaj 437587 m2.  

 

Razpis zahteva uvedbo vsaj 

dveh od naslednjih ukrepov 

za energijsko učinkovitost: 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

(I) zamenjava oken, ii) 

upravljanje z energijo v 

stavbi (kot so namestitev 

pametnih sistemov za 

merjenje energije, uvedba 

načinov varčevanja z 

energijo, enakomerna ali 

območna krmiljenje v 

ogrevalnem sistemu, 

namestitev termostatov), 

iii) posodobitev 

razsvetljave in iv) streha ali 

attična toplotna izolacija.   

Energijske izkaznice in 

izkazi o prenovi stavb se 

izdajo in vnesejo v 

podatkovno zbirko v 

okviru reforme 3 (brez 

upoštevanja cilja v okviru 

reforme 3). 

21  

  

21 – REPowerEU – 

naložba 3:  Prenova 

javnih zgodovinskih 

stavb in stavb s 

seznama – ukrep 

SCALE UP SK-

C[C2]-I[I2]  

  

Tarča  

  

Prenova 

javnih 

zgodovinski

h stavb in 

stavb s 

seznama  

  Območje 

(m2)  

99 348 130 731 Q2  

  

2026  

  

Vsaj 31 383 m 2 dodatne 

površine zgodovinskih 

javnih stavb in javnih stavb 

s seznama se prenovi, da se 

doseže končni cilj vsaj 

130 731 m 2prenovljene 

tlorisne površine.  Prenove 

izpolnjujejo zahteve 

javnega razpisa, v katerem 

so opredeljeni pogoji za 

doseganje v povprečju vsaj 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

30-odstotnega prihranka 

primarne energije, načela, 

da se ne škoduje bistveno, 

in omogočajo izvajanje 

drugih dopolnilnih 

ukrepov. Nepovratna 

sredstva, dodeljenapo 1. 

januarju 2025, ne podpirajo 

nadomeščanja plinskih 

kotlov. 

22  

  

22 – REPowerEU – 

naložba 4: Podpora 

prenovi 

gospodinjstev, ki jim 

grozi energijska 

revščina – shema 

lahke prenove 

  

Tarča  

  

Število 

prenovljenih 

hiš ljudi, ki 

jim grozi 

energijska 

revščina  

  številka  0 4 080 Q3  

  

2025  

  

Prenovi se vsaj 4080 

enodružinskih hiš ljudi, ki 

jim grozi energijska 

revščina.  

 

Za razpis je treba namestiti 

vsaj enega od naslednjih 

ukrepov: toplotna izolacija, 

zamenjava ogrevalnih 

naprav in instalacij OVE. 

Podpora za plinske kotle ni 

dovoljena. 

 

Če so kotli na biomaso 

vključeni v sistem, morajo 

izpolnjevati zahteve 

tehničnih smernic za 

nebistveno škodovanje 

(2021/C58/01). 

Nadomestitev zastarelih 

kotlov na 

premog/olje/plin/biomaso s 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

kotli na biomaso je 

dovoljena, če se nadomesti 

z visoko učinkovitimi kotli 

na biomaso v enem od dveh 

najvišjih razredov 

energijske učinkovitosti v 

skladu z uredbo o 

označevanju z energijskimi 

nalepkami. Na območjih 

kakovosti zraka ni 

dovoljena zamenjava 

plinskih kotlov s kotli na 

biomaso s preseganjem 

mejnih vrednosti za PM10. 

23 23 – REPowerEU – 

naložba 4: Podpora 

prenovi 

gospodinjstev, ki jim 

grozi energijska 

revščina – shema 

lahke prenove 

Tarča Število 

opravljenih 

posvetovanj 

 številka 0 20 000 Q2 2026 Mreža obstoječih 

regionalnih centrov 

slovaške agencije za okolje 

se okrepi z dodatnimi 35 

zaposlenimi za polni 

delovni čas in zunanjimi 

strokovnjaki. 

 

Tehnična pomoč omogoča 

posvetovanja o ukrepih za 

energijsko učinkovitost, 

pomoč v postopku za 

oddajo vloge za nepovratna 

sredstva ali inšpekcijski 

pregled predmeta prenove 

na kraju samem. 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

Posvetovanja se opravijo za 

20000 hiš. 

24   24 – REPowerEU – 

naložba 5: Razvoj 

nizkoogljične 

prometne 

infrastrukture, ukrep 

SCALE UP SK-

C[C3]-I[I1.a]   

Tarča  

  

Dolžina 

rekonstruira

ne ali 

nadgrajene 

infrastruktur

e tirov za 

čist potniški 

promet (v 

ponderiranih 

km)  

  Dolžina 

(tehtani 

km) 

49.7 51.7 Q2  

  

2026  

  

Rekonstrukcija, nadgradnja 

ali gradnja vsaj dveh 

utežnih km enosmernega 

tira električnih trolejbusnih 

prog.  
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

25  

  

25 – REPowerEU – 

naložba 6: 

Spodbujanje okolju 

prijaznega potniškega 

prometa, ukrep 

SCALE UP SK-

C[C3]-I[I2]  

Tarča  

  

Število 

naročenih 

čistih 

potniških 

tirnih vozil 

(ponderirano

)  

  Številka 

(ponderira

no) 

 12 20 Q2  2026  

  

Zagotovitev vsaj 8 

dodatnih tehtanih čistih 

potniških tirnih vozil. 

Železniški vozni park 

vključuje: standardne 

zaprte električne vlakovne 

enote (težni faktor 1,0) in 

tramvaji (težni faktor 0,3). 

26  

  

26 – REPowerEU – 

reforma 6: Znanja in 

spretnosti za zeleni 

prehod   

  

Mejnik  

  

Novi moduli 

usposabljanj

a v 

izobraževaln

ih programih 

srednjih 

poklicnih šol 

ter program 

usposabljanj

Odobritev 

posodobljenega 

učnega načrta za 

srednje poklicne 

šole in programa 

usposabljanja za 

učitelje in odrasle s 

strani slovaškega 

ministrstva za 

izobraževanje, 

      Q4 

  

2024  

  

Posodobljeni učni načrt in 

program učiteljev se 

pripravita v skladu s 

klasifikacijo zelenih znanj 

in spretnosti (ESCO) 

(Evropska klasifikacija 

poklicev, spretnosti in 

kompetenc). Posodobljeni 

učni načrt odobrijo srednje 

poklicne šole, program 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

a za učitelje 

in odrasle 

znanost, raziskave 

in šport 

 

 

učiteljev pa odobri 

ministrstvo Slovaške 

republike za izobraževanje, 

znanost, raziskave in šport. 

29  

  

29 – REPowerEU – 

naložba 7:  

šolska oprema in 

usposabljanje 

učiteljev 

Mejnik 

  

Novi moduli 

usposabljanj

a v 

izobraževaln

ih programih 

srednjih 

poklicnih šol 

v šolskem 

letu 2025/26    

Zagotavljanje 

tečajev o 

obnovljivih virih 

energije in 

elektromobilnosti v 

srednjih poklicnih 

šolah 

    Q4   

  

2025  

  

Module na področju 

obnovljivih virov energije 

in elektromobilnosti v 13 

srednjih poklicnih šolah od 

šolskega leta 2025/26 v 

opremljenem in 

prilagojenem prostoru 

zagotovijo usposobljeni 

učitelji. 

 

30 30 – REPowerEU – 

naložba 8: Del 1 – 

Sporočilo za 

izvajanje poglavja 

REPowerEU 

UP ukrep SK-

C[C16]-I[I4] 

Tarča Število 

komunikacij

skih 

kampanj   

  0 6 Q2 2026 Izvedba šestih 

komunikacijskih kampanj, 

ki zajemajo naslednja 

tematska področja 

REPowerEU: (I) energetski 

postopki in postopki izdaje 

dovoljenj za obnovljive 

vire energije; (II) prenova 

in upravljanje stavb ter (iii) 

razvoj znanj in spretnosti za 

zeleni prehod. 

 

Nika sprejme 

komunikacijsko strategijo 
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Zap. št. 

NUM. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložbe) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 
Enota 

merjenja 

Osno

vna 

črta 

Cilj Četrtina Leto 

za usmerjanje teh 

dejavnosti in kampanj. 

 

NIKA v podporo 

komunikacijskim in 

usklajevalnim dejavnostim 

komponente REPowerEU 

zaposli dodatnih 8 

uslužbencev s polnim 

delovnim časom za 

obdobje med tretjim 

četrtletjem 2023 in drugim 

četrtletjem 2026 ter 

ustanovi namensko 

skupino za vedenjsko 

komunikacijo. 
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2. Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost 

Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost Slovaške znašajo 6 408 465 020 EUR. 

Ocenjeni skupni stroški poglavja REPowerEU znašajo 402 896 746 EUR. Zlasti ocenjeni 

skupni stroški ukrepov iz člena 21c(3), točka (a), Uredbe (EU) 2023/435 znašajo 0 EUR, stroški 

drugih ukrepov iz poglavja REPowerEU pa 402 896 746 EUR. 

 

ODDELEK 2: FINANČNA PODPORA  
 

1. Finančni prispevek  

Obroki iz člena 2(2) se razporedijo na naslednji način:  

  

1. Prvi obrok (nevračljiva podpora):   

  

Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

1  

1 – obnovljivi viri energije in energetska 

infrastruktura – reforma 1: Prilagoditev 

pravnega okvira za električno energijo   
Mejnik  

Sprostitev omejitev tehničnih zmogljivosti za 

prenos električne energije v slovaškem 

elektroenergetskem sistemu   

2  

3 – Trajnostni promet – reforma 1: Reforma 

priprave naložbenih projektov na področju 

prometa  

Mejnik  
Naložbeni načrt za projekte železniške 

infrastrukture  

3  

3 – Trajnostni promet – reforma 1: Reforma 

priprave naložbenih projektov na področju 

prometa  

Mejnik  
Metodologija za izbiro, pripravo in izvajanje 

projektov za kolesarjenje  

4  

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 

visokošolskih ustanov – reforma 4: Reforma 

upravljanja univerz  

Mejnik  
Reforma sistema upravljanja visokošolskih 

ustanov  

5  

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 

visokošolskih ustanov – reforma 5: 

Koncentracija odličnih izobraževalnih in 

raziskovalnih zmogljivosti  

Mejnik  Začnite združevati univerze v večje enote  

6  

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij – 

reforma 2: Reforma organizacije in 

financiranja neposlovnih raziskovalnih 

ustanov, zlasti Slovaške akademije znanosti  

Mejnik  Reforma slovaške akademije znanosti (SaS)  

7  

10 – Pritegnitev in zadržanje talentov – 

naložba 4: Spodbujanje internacionalizacije 

v akademskem okolju  

Mejnik  Strategija za internacionalizacijo univerz  
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

8  

15 – Reforma pravosodja – reforma 2: Boj 

proti korupciji ter krepitev integritete in 

neodvisnosti sodstva  

Mejnik  

Sveženj zakonov za boj proti korupciji ter 

krepitev integritete in neodvisnosti 

pravosodnega sistema  

9  

15 – Reforma pravosodja – reforma 1: 

Reforma pravosodnega zemljevida – 

zakonodaja  

Mejnik  Opredelitev nove mreže sodišč   

10  

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja – 

reforma 2: Posodobitev in krepitev 

zmogljivosti policije  

Mejnik  

Izvajanje organizacijskih sprememb policije 

za povečanje učinkovitosti odkrivanja, 

preiskovanja in odkrivanja korupcije  

11  

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja – 

naložba 4: Krepitev upravne zmogljivosti na 

različnih ravneh upravljanja – ustanovitev 

nacionalnega organa za izvajanje in 

usklajevanje   

Mejnik  Revizija in kontrole: pravna podlaga  

12  

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja – 

Naložba 4: Krepitev upravne zmogljivosti 

na različnih ravneh upravljanja – 

ustanovitev nacionalnega organa za 

izvajanje in usklajevanje   

Mejnik  

Sistem repozitorijev načrtov za okrevanje in 

odpornost: informacije za spremljanje 

izvajanja načrta za okrevanje in odpornost  

13  

17 – Digitalna Slovaška – reforma 4: 

Standardizacija tehničnih in postopkovnih 

rešitev za kibernetsko varnost  

Mejnik  
Nacionalni koncept za informatizacijo javne 

uprave (NKIVS) 2021–2030  

14  

18 – Ustrezne, vzdržne in konkurenčne 

javne finance – reforma 2: Uvedba zgornjih 

mej odhodkov  

Mejnik  
Določitev zgornjih mej odhodkov v Zakonu 

št. 523/2004 o proračunskih pravilih  

      
Znesek 

obrokov  
458 277 000 EUR 

 

  
  



 

224 
 

 

2. Drugi obrok (nepovratna podpora):  

   

Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

1  
2 – prenova stavb – reforma 3: Ravnanje z 

gradbenimi odpadki  
Mejnik  Sprememba Zakona o odpadkih   

2  

5 – Prilagajanje podnebnim spremembam – 

naložba 1: Prilagajanje regij podnebnim 

spremembam s poudarkom na ohranjanju 

narave in razvoju biotske raznovrstnosti  

Tarča  
Seznam izbranih projektov za regiji Muránska 

Planina in Polonina  

3  

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – naložba 1: 

Odprava ovir v šolskih stavbah   

Mejnik  

Uvedba opredelitve standarda za odpravo ovir, 

oblikovanje priročnika za odpravo ovir in 

evidentiranje šolskih potreb na vseh ravneh 

izobraževanja  

4  

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 

visokošolskih ustanov- reforma 2: Uvedba 

sistema rednega znanstvenega ocenjevanja 

učinkovitosti  

Mejnik  

Opredelitev sistema rednega ocenjevanja 

znanstvene uspešnosti, uvedenega z zakonom 

št. 172/2005  

5  

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij – 

reforma 1: Reforma upravljanja, 

ocenjevanja in podpore na področju 

znanosti, raziskav in inovacij  

Mejnik  
Reforma upravljanja in podpore raziskavam, 

razvoju in inovacijam.  

6  

10 – Pritegnitev in zadržanje talentov – 

reforma 1: Reforma zakonodaje o 

prebivanju in delu  

Mejnik  

Olajšanje vrnitve v državo in povečanje 

privlačnosti države za tujce z družinskimi 

vezmi  

7  

10 – Pritegnitev in zadržanje talentov – 

reforma 1: Reforma zakonodaje o 

prebivanju in delu  

Mejnik  
Shema, ki opredeljuje novo kategorijo 

prosilcev za nacionalni vizum (D).  

8  

10 – Pritegnitev in zadržanje talentov – 

reforma 2: Poenostavitev režima 

priznavanja kvalifikacij in poklicnih 

kvalifikacij za opravljanje reguliranih 

poklicev  

Mejnik  
Poenostavitev priznavanja izobrazbe in 

poklicnih kvalifikacij   

9  

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – Reforma 1 Optimizacija mreže 

bolnišnic (ZN)  

Mejnik  Uvedba bolnišnične mreže  

10  

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – reforma 2 Reforma priprave 

načrtov za naložbe v zdravstvo  

Mejnik  

Prednostni naložbeni načrt v skladu z 

metodologijo vrednotenja naložb, ki jo je 

sprejelo Ministrstvo za zdravje   

11  

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – reforma 5 – Reforma 

zagotavljanja primarnega zdravstvenega 

varstva za odrasle, otroke in mlade  

Mejnik  
 Novi zakon o vzpostavitvi mreže izvajalcev 

splošne oskrbe in uvedbi določitve območij  

12  

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgoročno socialno-zdravstveno varstvo – 

Reforma nadzora nad socialnim varstvom 

in zagotavljanje infrastrukture za njegovo 

izvajanje  

Mejnik  Reforma nadzora nad socialnim varstvom  

13  

14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 

reforma 3: Reforma javnih naročil – 

prilagoditev zakonodaje  

Mejnik  
Reforma Zakona o postopkih javnega 

naročanja   

14  

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja – 

reforma 1: Učinkovitejši boj proti korupciji 

in preprečevanje pranja denarja  

Mejnik  
Reforme za racionalizacijo in izboljšanje 

finančnih preiskav   

15  

17 – Digitalna Slovaška – naložba 4: 

Podpora projektom, namenjenim razvoju 

digitalnih tehnologij in infrastrukture 

Mejnik  
Zasnova podporne sheme za razvoj in uporabo 

digitalnih tehnologij  
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

16  

17 – Digitalna Slovaška – naložba 7: 

Digitalne spretnosti starejših ali prikrajšanih 

oseb  

Tarča  

Število starejših in prikrajšanih oseb, 

usposobljenih za osnovna digitalna znanja in 

spretnosti  

      
Znesek 

obrokov  
814 715 000 EUR 

 

3. Tretji obrok (nepovratna podpora):   

  

Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

1  

1 – obnovljivi viri energije in energetska 

infrastruktura- reforma 1: Prilagoditev 

pravnega okvira za električno energijo  

Mejnik  Reforma trga električne energije  

2  

1 – obnovljivi viri energije in energetska 

infrastruktura – reforma 2: Pravni okvir za 

spodbujanje obnovljivih virov energije  

Mejnik  
Okvir za podporo naložbam v nove obnovljive 

vire energije   

3  

2 – prenova stavb – reforma 1: Uskladitev 

podpornih mehanizmov za prenovo 

družinskih hiš    

Mejnik  
Izvedbeni načrt za spodbujanje zelene 

prenove družinskih hiš   

4  
2 – prenova stavb – reforma 1:  Povečanje 

energetske učinkovitosti družinskih hiš   
Mejnik  

Začetek programov podpore za mobilizacijo 

prihrankov energije in zelene prenove   

5  

3 – Trajnostni promet – reforma 3: 

Reforma intermodalnega tovornega 

prometa   

Mejnik  Koncept in poziv k novim shemam podpore  

6  

3 – Trajnostni promet – reforma 4: Uvedba 

novih politik za dolgoročno spodbujanje 

alternativnih goriv v prometnem sektorju  

Mejnik  
Nov sveženj ukrepov za spodbujanje 

alternativnih pogonov  

7  

4 – Razogljičenje industrije – reforma 2: 

Konkurenčni sistem za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov v industriji  

Mejnik  Sprejetje sheme za razogljičenje industrije  

8 

5 – Prilagajanje podnebnim spremembam – 

reforma 2: Reforma ohranjanja narave in 

gospodarjenja z vodami na podeželju 

Mejnik 

Učinkovitejša uporaba ukrepov za varstvo 

narave v krajini na zavarovanih območjih in 

oživitev vodotokov 
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

9  

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – reforma 1: 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje 

obveznega predšolskega izobraževanja za 

otroke, stare pet let, in uvedba zakonske 

pravice do kraja v vrtcu ali drugih 

izvajalcih predšolskega izobraževanja od 

tretjega leta dalje;  

Tarča  
Stopnja vpisa v predšolske šole za otroke, 

stare pet let  

10  

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – reforma 1: 

1. Zagotavljanje pogojev za izvajanje 

obveznega predšolskega izobraževanja za 

otroke, stare pet let, in uvedba zakonske 

pravice do kraja v vrtcu ali drugih 

izvajalcih predšolskega izobraževanja od 

tretjega leta dalje;  

Mejnik  

Uvedba zakonskih sprememb obveznega 

predšolskega izobraževanja za otroke, stare 

pet let, in uvedba zakonske pravice do kraja v 

vrtcu ali drugih izvajalcih predšolskega 

izobraževanja od tretjega leta dalje.  

11  

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – reforma 2: 

Opredelitev pojma posebnih izobraževalnih 

potreb otrok in učencev ter razvoj modela 

za upravičene podporne ukrepe v 

izobraževanju in izobraževanju, vključno z 

njihovim sistemom financiranja  

Mejnik  

Sprejetje zakona o ponovni opredelitvi pojma 

posebnih izobraževalnih potreb in pripravi 

spremljajočega metodološkega gradiva za 

pedagoško osebje, specializirano osebje in 

vodstvene delavce šol.  

12  

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – reforma 6: 

Izravnalni ukrepi za ublažitev posledic 

pandemije v izobraževanju za 

osnovnošolce in srednješolce  

Tarča  
Število učencev, ki sodelujejo v 

izobraževalnih programih  

13  

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 

visokošolskih ustanov – naložba 1: podpora 

strateškemu razvoju univerz  

Mejnik  
Zaključena vsaj dva razpisa za podporo 

strateškemu razvoju univerz   

14  

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 

visokošolskih ustanov- reforma 1: 

Sprememba financiranja univerz, vključno 

z uvedbo pogodb o izvedbi  

Mejnik  Uvedba pogodb o izvedbi  

15  

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 

visokošolskih ustanov- reforma 2: Uvedba 

sistema rednega znanstvenega ocenjevanja 

učinkovitosti  

Tarča  Število izvedenih vrednotenj   

16  

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 

visokošolskih ustanov – reforma 3: Nov 

pristop k akreditaciji visokega šolstva  

Tarča  

Odstotek univerz se prijavi za preverjanje 

skladnosti notranjih sistemov kakovosti in 

študijskih programov s standardi  
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

17  

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij – 

reforma 1: Reforma upravljanja, 

ocenjevanja in podpore na področju 

znanosti, raziskav in inovacij  

Mejnik  
Oblikovanje splošne nacionalne strategije za 

raziskave, razvoj in inovacije  

18  

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij – 

naložba 1: Spodbujanje mednarodnega 

sodelovanja in udeležbe v projektih 

programa Obzorje Evropa in EIT  

Mejnik  

Objava razpisov za projekte v podporo 

sodelovanju slovaških akterjev v programu 

Obzorje Evropa   

19  

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij – 

naložba 2: Podpora sodelovanju med 

podjetji, akademskimi krogi in 

organizacijami za razvoj podeželja  

Mejnik  

Objava razpisov za projekte v podporo 

sodelovanju med podjetji, akademskimi krogi 

ter raziskovalnimi in razvojnimi 

organizacijami in boni   

20  

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij – 

naložba 3: Odlična znanost  

Mejnik  
Objava razpisov za podporo odličnim 

raziskovalcem  

21  

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij – 

naložbe 4: Raziskave in inovacije za 

razogljičenje gospodarstva  

Mejnik  

Objava razpisov za tematske projekte, ki 

temeljijo na povpraševanju in obravnavajo 

izzive zelenega prehoda  

22  

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij – 

naložba 5: Raziskave in inovacije za 

digitalizacijo gospodarstva  

Mejnik  

Objava razpisov za tematske projekte, ki 

temeljijo na povpraševanju in obravnavajo 

izzive digitalnega prehoda  

23 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja – 

naložba 4: Krepitev upravne zmogljivosti 

na različnih ravneh upravljanja – 

ustanovitev nacionalnega organa za 

izvajanje in usklajevanje  

Mejnik  

Zmanjšanje tveganja pri izvajanju z 

ustanovitvijo usklajevalnega, finančnega in 

izvajalskega organa (NIKA) za mehanizem za 

okrevanje in odpornost  

24 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja – 

naložba 2: Opremljanje in digitalizacija 

policije – obnova voznega parka  

Tarča  
Nakup novih vozil (10 % voznega parka) 

električnih in hibridnih vozil  

25 

17 – Digitalna Slovaška – naložba 3: 

Sodelovanje v evropskih večdržavnih 

projektih, povezanih z digitalnim 

gospodarstvom  

Tarča  

Število vozlišč za digitalne inovacije na 

Slovaškem/evropsko vozlišče za digitalne 

inovacije, ki vzpostavlja mrežo   

26 

17 – Digitalna Slovaška – reforma 1: 

Oblikovanje rešitev e-uprave za prednostne 

življenjske razmere  

Mejnik  
Naložbeni načrt za prednostne življenjske 

razmere  
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

27 

17 – Digitalna Slovaška – reforma 3: 

Upravljanje digitalne preobrazbe 

gospodarstva in družbe  

Mejnik  
Akcijski načrt za digitalno preobrazbo 

Slovaške za obdobje 2023–2026  

28 

17 – Digitalna Slovaška – reforma 6: 

Strateški pristop k izobraževanju na 

področju digitalnih spretnosti v 

sodelovanju s predstavniki ključnih 

deležnikov  

Mejnik  
Nacionalna strategija za digitalna znanja in 

spretnosti  

      
Znesek 

obrokov  
814 715 000 EUR 

  

    

4. Četrti obrok (nepovratna podpora):   

  

Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

1  

3 – Trajnostni promet – reforma 1: 

Reforma priprave naložbenih projektov na 

področju prometa  

Mejnik  

Sprememba Zakona o železnicah in z njo 

povezanih predpisov o parametrih prometne 

infrastrukture  

2  
3 – Trajnostni promet – reforma 2: 

Reforma javnega potniškega prometa  
Mejnik  Novi zakon o javnem potniškem prometu  

3  

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – reforma 2: 

Opredelitev pojma posebnih 

izobraževalnih potreb otrok in učencev ter 

razvoj modela za upravičene podporne 

ukrepe v izobraževanju in izobraževanju, 

vključno z njihovim sistemom financiranja  

Mejnik  
Začetek veljavnosti ponovne opredelitve 

pojma posebnih izobraževalnih potreb   

4  

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – reforma 3: 

Reforma sistema svetovanja in 

preprečevanja ter zagotavljanje 

sistemskega zbiranja podatkov na področju 

spodbujanja duševnega zdravja za otroke, 

učence in študente  

Mejnik  
Začetek veljavnosti zakonodaje, ki vzpostavlja 

celovit sistem svetovanja  
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

5  

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – reforma 4: 

Uporaba orodij za preprečevanje zgodnjega 

opuščanja šolanja in prilagoditev študijskih 

programov tipa F  

Mejnik  

Začetek veljavnosti zakonodajnih sprememb, 

katerih cilj je: Razširitev možnosti za 

pridobitev nižjega sekundarnega 

izobraževanja v nižjem sekundarnem 

poklicnem izobraževanju (PIU) optimizacija 

programov NSOV kot odziv na potrebe trga 

dela in ponudba programov NSOV glede na 

izobraževalne potrebe ciljne skupine učencev  

6  

7 – Izobraževanje za 21. stoletje – reforma 

1: Reforma izobraževalnih vsebin in oblik 

– reforma kurikularne in učbenike  

Mejnik  

Odobritev končne različice novega učnega 

načrta za vse osnovne in nižje srednje šole, 

organizirane v večletnih izobraževalnih ciklih  

7  

7 – Izobraževanje za 21. stoletje – reforma 

2: Priprava in razvoj učiteljev na nove 

vsebine in oblike poučevanja  

Mejnik  

Začetek veljavnosti zakonodajnih sprememb 

za izboljšanje kakovosti znanj in spretnosti 

pedagoškega in strokovnega osebja ter 

spodbujanje njihovega vseživljenjskega 

poklicnega razvoja  

8  

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – reforma 4 Optimizacija mreže za 

akutno zdravstveno varstvo in nova 

opredelitev nujnega zdravstvenega varstva  

Mejnik  

Sprememba zakona o mreži optimalnih 

reševalnih vozil in nova opredelitev nujnega 

zdravstvenega varstva  

9  

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgoročno socialno-zdravstveno varstvo- 

Reforma vključevanja in financiranja 

dolgoročnega socialnega in zdravstvenega 

varstva  

Mejnik  
Nov zakonodajni okvir za dolgoročno 

zdravstveno varstvo in paliativno oskrbo  

10  

14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 

reforma 1: Zmanjšanje regulativnega 

bremena za podjetja  

Mejnik  

uvedba novih orodij za zmanjšanje 

regulativnega bremena: —Izvajanje pravila 

„1in-2 out“ – Uvedba naknadne ocene 

obstoječih uredb (zakonodajno in 

nezakonodajno gradivo) – uvedba zaščite pred 

neupravičenim čezmernim prenašanjem 

zakonodaje  

11 

14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 

reforma 3: Reforma javnega naročanja – 

digitalizacija postopkov javnega naročanja  

Mejnik  
Digitalizacija postopkov javnega naročanja 

prek enotne elektronske platforme.  

12  

14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 

reforma 2: Reforma insolvenčnega okvira 

– prilagoditev zakonodaje  

Mejnik  Reforma insolvenčnega okvira  

13  

15 – Reforma pravosodja – reforma 1: 

Reforma pravosodnega zemljevida – 

zakonodaja  

Mejnik  Uvedba nove mreže sodišč   

14  

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja – 

reforma 3: Optimizacija kriznega 

upravljanja  

Mejnik  
Začetek veljavnosti optimiziranega kriznega 

upravljanja  
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

15  

18 – Ustrezne, vzdržne in konkurenčne 

javne finance – reforma 1: Izboljšanje 

vzdržnosti pokojninskega sistema  

Mejnik  Reforma pokojninskega sistema   

      
Znesek 

obrokov  
923 828 000 EUR 

  

5. Peti obrok (nevračljiva podpora):   

  

Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

1  

2 – prenova stavb – reforma 2:  Povečanje 

preglednosti in racionalizacija odločitev 

sveta za spomenike Slovaške republike  

Mejnik  
Metodologije za postopek odločanja odbora 

za spomenike Slovaške republike  

2  
3 – Trajnostni promet – reforma 2: Reforma 

javnega potniškega prometa  
Mejnik  

Izvajanje optimiziranega voznega reda 

železniškega prometa  

3  

4 – Razogljičenje industrije – reforma 1: 

Prenehanje proizvodnje električne energije 

iz premoga v elektrarni Nováky in 

preoblikovanje regije Zgornja Nitra  

Mejnik  Prehod s premoga v regiji Zgornja Nitra  

4 

5 – Prilagajanje podnebnim spremembam – 

reforma 1: Reforma prostorskega 

načrtovanja 

Mejnik Reforma prostorskega načrtovanja 

5  

5 – Prilagajanje podnebnim spremembam – 

naložba 1: Prilagajanje regij podnebnim 

spremembam s poudarkom na ohranjanju 

narave in razvoju biotske raznovrstnosti  

Tarča  

Premoženjska poravnava z zasebnimi lastniki 

zemljišč (na površini zemljišč, naseljenih v 

ha)  

6  

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – reforma 5: 

Podpora odpravi segregacije v šolah  

Mejnik  

Sprejetje zakonodajnih sprememb, s katerimi 

se v zakonodajo uvaja opredelitev pojma v 

šolah, in razvoj metodološkega gradiva za 

izvajanje odprave segregacije  

7  

7 – Izobraževanje za 21. stoletje – reforma 

2: Priprava in razvoj učiteljev na nove 

vsebine in oblike poučevanja  

Tarča  

Delež učiteljev, usposobljenih zlasti za 

pripravo na novi učni načrt, vključujoče 

izobraževanje in digitalna znanja in 

spretnosti   
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

8  

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 

visokošolskih ustanov- reforma 1: 

Sprememba financiranja univerz, vključno 

z uvedbo pogodb o izvedbi  

Tarča  
Pogodbe o izvedbi, podpisane z javnimi 

univerzami (v odstotkih)   

9 

8 – povečanje uspešnosti 

Slovaški visokošolski zavodi — 

Naložbo 1: podpora strateškemu 

razvoj univerz 

Mejnik 
Zaključena vsaj dva razpisa za podporo 

strateškemu razvoju univerz 

10 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij – 

naložba 3: Odlična znanost 

Tarča Število odličnih podprtih raziskovalcev 

11 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij – 

naložbe 6: Finančni instrumenti za podporo 

inovacijam 

Mejnik 
Uvedba in izvajanje finančnih instrumentov 

za podporo inovacijam 

12 

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – reforma 3: Centralizacija 

upravljanja največjih bolnišnic  

Mejnik  

Ustanovitev osrednjega upravnega organa 

bolnišnice z organizacijskega, operativnega in 

ekonomskega vidika  

13  

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgoročno socialno-zdravstveno varstvo – 

reforma 1: Razpoložljiva in kakovostna 

dolgoročna socialno-zdravstvena oskrba – 

reforma vključevanja in financiranja 

dolgoročnega socialnega in zdravstvenega 

varstva 

Mejnik  
Objava koncepta financiranja socialnih 

storitev za javno razpravo  

14 

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgoročno socialno-zdravstveno varstvo – 

reforma 2: Ocena potreb po oskrbi 

Mejnik Poenotenje sistema ocenjevanja 

15 

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgoročno socialno-zdravstveno varstvo – 

reforma 3: Reforma nadzora nad socialnim 

varstvom in zagotavljanje infrastrukture za 

njegovo izvajanje 

Tarča 
Vzpostavitev enotnega nadzornega sistema s 

sedežem in osmimi podružnicami 

16 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja – 

naložba 1: Orodja in zmogljivosti za boj 

proti korupciji in pranju denarja  

Mejnik  

Zagotavljanje potrebne infrastrukture za 

podporo boju proti pranju denarja in 

korupciji   
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

17 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja – 

naložba 1: Orodja in zmogljivosti za boj 

proti korupciji in pranju denarja  

Tarča  
Preusposabljanje policistov za finančne 

preiskave in analitične dejavnosti  

18 

17 – Digitalna Slovaška – reforma 1: 

Oblikovanje rešitev e-uprave za prednostne 

življenjske razmere  

Mejnik  
Časovni načrt prednostnih življenjskih 

razmer  

19 
17 – Digitalna Slovaška – reforma 2: 

Centralno upravljanje virov IT  
Mejnik  

Osrednja platforma za uporabo virov IT 

(digitalni trg)  

20 
19 – REPowerEU – reforma 2 – podukrep 

2: Akcijski načrt za vodik 
Mejnik Objava akcijskega načrta za vodik 

21 

19 – REPowerEU – naložba 1.4: 

Posodobitev in digitalizacija prenosnega 

sistema in regionalnih distribucijskih 

sistemov – center za podatke o energiji 

Mejnik 
Začetek delovanja centra za podatke o 

energiji 

      
Znesek 

obrokov  
570 388 736 EUR  

  
 

6. Šesti obrok (nevračljiva podpora):    

 

Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

1 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – reforma 1: 1. 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje 

obveznega predšolskega izobraževanja za 

otroke, stare pet let, in uvedba zakonske 

pravice do kraja v vrtcu ali drugih 

izvajalcih predšolskega izobraževanja od 

tretjega leta dalje;  

Mejnik 

Začetek veljavnosti novega predpisanega 

sistema financiranja predšolskega 

izobraževanja na podlagi dejanskih stroškov 

osebja in operativnih stroškov zadevnega 

instrumenta ter doseganje stopnje vpisa 

otrok, starih štiri leta. 

2 

7 – Izobraževanje za 21. stoletje – reforma 

1: Izobraževalna vsebina in reforma oblike 

izobraževanja 

Tarča  
Vzpostavitev mreže regionalnih centrov za 

podporo  

3 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij – 

naložba 5: Raziskave in inovacije za 

digitalizacijo gospodarstva  

Tarča  

Število projektov na področju raziskav, 

razvoja in inovacij, izbranih v okviru 

razpisov, ki obravnavajo izzive digitalne 

preobrazbe.  
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

4 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij – 

naložba 2: Podpora sodelovanju med 

podjetji, akademskimi krogi in 

organizacijami za razvoj podeželja   

Tarča  Število skupnih projektov in bonov  

5 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij – 

naložbe 4: Raziskave in inovacije za 

razogljičenje gospodarstva  

Tarča  
Število izbranih projektov, ki obravnavajo 

izzive zelenega prehoda   

6 

10 – Pritegnitev in zadržanje talentov – 

naložba 1: Podporna orodja in pomoč za 

posebne ciljne skupine 

Tarča 
Število točk „vse na enem mestu“ za 

integracijo na Slovaškem 

7  

10 – Pritegnitev in zadržanje talentov – 

naložba 1: Podporna orodja in pomoč za 

posebne ciljne skupine 

Tarča  
Število upravičencev, ki uporabljajo 

informacijski center za migracije IOM   

8  

10 – Pritegnitev in zadržanje talentov – 

naložba 3: Štipendije za domače in tuje 

nadarjene študente  

Tarča  
Število dodeljenih štipendij za nadarjene 

študente  

9 

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – naložba 3: Digitalizacija na 

področju zdravja  

Tarča Povečanje ponudbe atrijskih fibrilacijskih 

kirurških posegov 

10 

14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 

naložba 1: Zmanjšanje regulativnega 

bremena za podjetja  

Mejnik  
Zmanjšanje upravnega bremena za 

podjetnike  

11 

14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 

naložba 2: Digitalizacija postopkov v 

primeru insolventnosti 

 Mejnik 
Enoten, popolnoma digitaliziran postopek v 

primeru insolventnosti je v celoti operativen.   

12 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja – 

naložba 2: Opremljanje in digitalizacija 

policije – usposabljanje  

Tarča  
Uvaja se usposabljanje, povezano z reformo 

policije.  

13 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja – 

naložba 4: Krepitev upravnih zmogljivosti 

na različnih ravneh upravljanja – 

ustanovitev skupnih storitvenih centrov  

Tarča  Ustanovitev skupnih storitvenih centrov  

14 
16 – Boj proti korupciji in pranju denarja – 

reforma 4: Nadzor in revizija 
Mejnik 

Sprejetje a) metodologije za obvladovanje 

tveganja korupcije in b) postopkov v zvezi z 

nadzorom NIKA nad izvajanjem te 

metodologije 

15 

17 – Digitalna Slovaška – naložba 6: 

Preventivni ukrepi, hitrost odkrivanja in 

reševanja incidentov (ITVS – Informacijske 

tehnologije za javno upravo) 

Tarča 
Število zavarovanih informacijskih sistemov 

v javni upravi 

16 
19 – REPowerEU – reforma 1 – podukrep 

3: Podpora toplotnih črpalk 
Mejnik 

Začetek veljavnosti zakonodajne spremembe 

Zakona o vodah št. 364/2004 

17 

19 – REPowerEU – reforma 2 – podukrep 

1: Razvoj metodologij in dveh pilotnih 

območij, primernih za razvoj vetrne 

energije 

Mejnik 

Začetek veljavnosti zakonodaje o namenskih 

območjih za obnovljive vire energije in 

objava metodologije za vzpostavitev 

namenskih območij 

18 

19 – REPowerEU – reforma 2 – podukrep 

3: Vključevanje obnovljivih virov energije 

v električno omrežje  

Mejnik 

Ukrepi za racionalizacijo in pospešitev 

priključitve obnovljivih virov energije v 

omrežje 
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

19 
19 – REPowerEU – reforma 6: Znanja in 

spretnosti za zeleni prehod 
Mejnik 

Novi moduli usposabljanja v izobraževalnih 

programih srednjih poklicnih šol ter program 

usposabljanja za učitelje in odrasle 

      
Znesek 

obrokov  
 683255024.26 EUR  

   
 

7. Sedmi obrok (nevračljiva podpora):   

  

Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

1  

4 – Razogljičenje industrije – naložba 2: 

Zagotavljanje delovanja slovaškega 

inšpektorata za okolje, povezanega z 

razogljičenjem  

Mejnik  
Naložbe za povečanje zmogljivosti 

slovaškega inšpektorata za okolje   

2  

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – reforma 4: 

Prilagoditi študijske programe tipa F 

Mejnik  
 

F-programi prilagojeni 

3  

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – naložba 1: 

Odprava ovir v šolskih stavbah   

Tarča  Odprava arhitekturnih ovir v srednjih šolah  

4  

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – reforma 3 centralizacija 

upravljanja največjih bolnišnic  

Tarča  
Število bolnišnic, vključenih v centralni 

sistem upravljanja  

5 

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – naložba 1 Podpora odprtju 

novega primarnega zdravstvenega varstva  

Mejnik 

Javni pozivi k uvedbi novih ambulantnih 

zdravstvenih storitev v primarnem 

zdravstvenem varstvu 

6  

12 – Človekova, sodobna in dostopna 

oskrba na področju duševnega zdravja – 

reforma 1: Usklajeno medresorsko 

sodelovanje in predpisi  

Mejnik  

Ustanovitev enega subjekta za duševno 

zdravje in razširitev pristojnosti za združenje 

psihologov 

7 

12 – Človekova, sodobna in dostopna 

oskrba na področju duševnega zdravja – 

naložba 8: Usposabljanje osebja na 

področju duševnega zdravja  

Tarča  
Število oseb, usposobljenih na področju 

duševnega zdravja 

8  

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgoročno socialno-zdravstveno varstvo 

– Razširitev in ponovna vzpostavitev 

zmogljivosti po oskrbi in zdravstveni negi  

Mejnik  
Razširitev in obnova izvajalcev zdravstvene 

nege na domu 

9  

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgoročno socialno-zdravstveno varstvo 

– Razširitev in ponovna vzpostavitev 

zmogljivosti paliativne oskrbe   

Tarča  

Razširitev in obnova mobilnega omrežja 

hospic (kazalnik: število novih in obnovljenih 

ponudnikov)  

10  

14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 

naložba 1: Zmogljivosti za reforme za 

zmanjšanje regulativnega bremena    

Mejnik  

Uporaba pravila „za enega sprejetega ukrepa 

2“, načela varstva pred neupravičenim 

čezmernim prenašanjem in naknadne ocene 

obstoječe ureditve   

11 
15 – Reforma pravosodja – naložba 2: 

Digitalizacija in analitične zmogljivosti  
Tarča  

Posodobitev opreme IT sodišč za sodno 

osebje   
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

12 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja, 

– naložba 2: Opremljanje in digitalizacija 

policije – novi ali nadgrajeni moduli 

informacijskega sistema za registracijo 

tujih rezidentov (IS ECU) 

Mejnik  
Elektronska obdelava dovoljenj za prebivanje 

za poenostavitev postopkov za javnost  

13 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja – 

naložba 2: Opremljanje in digitalizacija 

policijskih sil – obnova stavb  

Mejnik  

Obseg prenovljene tlorisne površine 

policijskih stavb za zmanjšanje energetske 

intenzivnosti stavb (v m²)  

14 
17 – Digitalna Slovaška – naložba 5: 

Hekatoni  
Tarča  Število organiziranih hekatoni  

15 

19 – REPowerEU – reforma 1 – podukrep 

1: Zakonodajne in postopkovne 

spremembe, ki pospešujejo izdajanje 

okoljskih dovoljenj 

Mejnik 
Začetek veljavnosti zakonodajnih in 

postopkovnih sprememb 

16 

19 – REPowerEU – reforma 1 – podukrep 

5: Priprava ocene začrtanih potekov 

trajnostne rabe biomase in oskrbe z njo na 

Slovaškem za obdobje 2025–2035 

Mejnik 
Ocena začrtanih potekov trajnostne rabe 

biomase in oskrbe z biomaso na Slovaškem 

17 
19 – REPowerEU – reforma 2 – Podukrep 

2 – Akcijski načrt za vodik 
Mejnik Ukrepi za spodbujanje uporabe vodika 

18 
19 – REPowerEU – reforma 4: 

Upravljanje stavb osrednje vlade 
Mejnik Strategija za upravljanje stavb osrednje vlade 

      
Znesek 

obrokov  
 761212461.02 EUR  

  

8. Osmi obrok (nepovratna podpora):   

  

Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

1 

Prilagajanje podnebnim spremembam – 

reforma 2: Reforma ohranjanja narave in 

upravljanja voda v državi 

Mejnik 
Dokončanje postopka naselitve narodnega 

parka 

2 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – reforma 2: 

Opredelitev pojma posebnih 

izobraževalnih potreb otrok in učencev 

ter razvoj modela za upravičene 

podporne ukrepe v izobraževanju, 

vključno z njihovim sistemom 

financiranja 

Tarča 
Število usposobljenih oseb, ki so bodisi 

učitelji bodisi strokovnjaki za izobraževanje  
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

3 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – reforma 5: 

Spodbujanje odprave segregacije v šolah  

Mejnik  
Uvedba standardov za odpravo segregacije  

 

4  

7 – Izobraževanje za 21. stoletje – 

reforma 1: Izobraževalna vsebina in 

reforma oblike izobraževanja  

Mejnik  
Izvajanje reforme učnega načrta in novega 

učnega gradiva v šolah 

5  

7 – Izobraževanje za 21. stoletje – 

reforma 1: Izobraževalna vsebina in 

reforma oblike izobraževanja 

Mejnik  
Uvedba spletnega končnega izpita (maturita) 

za vse srednje šole  

6  

7 – Izobraževanje za 21. stoletje – 

naložba 1: Digitalna infrastruktura v 

šolah   

Tarča 

Šole, opremljene z osnovno ravnjo digitalne 

opreme 

 

7 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij 

– naložba 1: Spodbujanje mednarodnega 

sodelovanja in udeležbe v projektih 

programa Obzorje Evropa in EIT  

Tarča 

Število podprtih projektov, namenjenih 

povečanju udeležbe v razpisih programa 

Obzorje Evropa  

8  

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij 

– naložba 2: Podpora sodelovanju med 

podjetji, akademskimi krogi in 

organizacijami za razvoj podeželja  

Mejnik  

Izvajanje razpisov za projekte v podporo 

sodelovanju med podjetji, akademskimi 

krogi in organizacijami za razvoj podeželja 

ter boni 

9 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij 

– naložba 3: Odlična znanost  

Mejnik 

 

Izvajanje razpisov za podporo odličnim 

raziskovalcem   

10 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij 

– naložbe 4: Raziskave in inovacije za 

razogljičenje gospodarstva  

Mejnik 

 

Izvajanje razpisov za tematske projekte, ki 

temeljijo na povpraševanju in obravnavajo 

izzive zelenega prehoda 

11 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja raziskav, razvoja in inovacij 

– naložba 5: Raziskave in inovacije za 

digitalizacijo gospodarstva  

Mejnik 

 

Izvajanje razpisov za tematske projekte, ki 

temeljijo na povpraševanju in obravnavajo 

izzive digitalnega prehoda 
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

12 

10 – Pritegnitev in zadržanje talentov – 

naložba 4: Spodbujanje 

internacionalizacije v akademskem 

okolju  

Tarča  

Število projektov, namenjenih 

internacionalizaciji slovaških visokošolskih 

institucij ali raziskovalnih ustanov  

13 

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – Reforma 1 Optimizacija mreže 

bolnišnic (ZN)  

Tarča  

Delež reprofiliranih bolnišnic (odobrenih v 

okviru splošnih in specializiranih bolnišnic) 

v okviru nove mreže bolnišnic  

14 

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – naložba 3 Digitalizacija na 

področju zdravja  

Tarča  

Javna naročila prek osrednje platforme za 

povezovanje (CIP) za 19 centralno 

upravljanih javnih bolnišnic 

15 

12 – Človekova, sodobna in dostopna 

oskrba na področju duševnega zdravja – 

naložba 2: Vzpostavitev centrov za 

pridržanje  

Mejnik  
Zmogljivost pacientov v centrih za 

pridržanje  

16 

12 – Človekova, sodobna in dostopna 

oskrba na področju duševnega zdravja – 

naložba 3: Vzpostavljanje centrov za 

duševno zdravje v skupnosti 

Tarča  
Število ustanovljenih centrov za varstvo 

duševnega zdravja v skupnosti 

17 

12 – Človekova, sodobna in dostopna 

oskrba na področju duševnega zdravja – 

naložba 7: Humanizacija psihiatrične 

oskrbe v ustanovah  

Mejnik  Obnova psihiatrične oskrbe v ustanovah 

18 

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgoročno socialno-zdravstveno varstvo 

– reforma 1: Razpoložljiva in kakovostna 

dolgotrajna oskrba – reforma 

vključevanja in financiranja 

dolgotrajnega socialnega in 

zdravstvenega varstva 

Mejnik 
Novi sistem financiranja socialnih storitev – 

uvedba osebnega proračuna 

19 

13 – dostopno in visokokakovostno 

dolgoročno socialno-zdravstveno varstvo 

– naložba 3: Razširitev in ponovna 

vzpostavitev zmogljivosti paliativne 

oskrbe 

Mejnik  
Razširitev in obnova nastanitvenih 

zmogljivosti za paliativno oskrbo 

20 

15 – Reforma sodstva – naložba 1: 

Reorganizacija sodišč – gradnja/javna 

naročila novih stavb   

Tarča 
Površina zgrajenih ali kupljenih sodnih 

stavb (v m²)   
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali naložba)  Mejnik/cilj  Ime  

21  
15 – Reforma pravosodja – naložba 2: 

Digitalizacija in analitične zmogljivosti  
Mejnik  

Vzpostavitev analitične podporne platforme 

za dostop do sodne prakse na sodiščih  

22 

17 – Digitalna Slovaška – naložba 3: 

Sodelovanje v evropskih večdržavnih 

projektih, povezanih z digitalnim 

gospodarstvom   

Mejnik Superračunalnik za Slovaško republiko   

23 

17 – Digitalna Slovaška – naložba 6: 

Preventivni ukrepi, hitrost odkrivanja in 

reševanja incidentov (ITVS – 

Informacijske tehnologije za javno 

upravo) 

Mejnik  

Varnostne revizije sistemov in aplikacij IT v 

javni upravi ter obnova zavarovanih 

prostorov za kritično infrastrukturo   

24 

19 – REPowerEU – reforma 1 – 

podukrep 4: Center za najboljšo 

razpoložljivo tehnologijo 

Tarča 

Ustanovitev centra za najboljšo 

razpoložljivo tehnologijo (BAT) in 

zagotavljanje referenčnih dokumentov BAT 

25 

19 – REPowerEU – reforma 1 – 

podukrep 6: Razvoj in spodbujanje 

proizvodnje biometana, organskih gnojil 

in krožnega biogospodarstva 

Mejnik 

Razvoj in spodbujanje proizvodnje 

biometana, organskih gnojil in krožnega 

biogospodarstva 

26 

19 – REPowerEU – reforma 2 – 

podukrep 1: Razvoj metodologij in 

vzpostavitev dveh pilotnih namenskih 

območij, primernih za razvoj vetrne 

energije 

Tarča 

Vzpostavitev pilotnih namenskih območij, 

primernih za razvoj vetrne energije. 

Sprejetje in uporaba končne metodologije za 

vzpostavitev namenskih območij.  

27 

19 – REPowerEU – naložba 4: Podpora 

prenovi gospodinjstev, ki jim grozi 

energijska revščina – shema lahke 

prenove 

Tarča 
Število prenovljenih hiš ljudi, ki jim grozi 

energijska revščina 

28 
19 – REPowerEU – naložba 7: šolska 

oprema in usposabljanje učiteljev 
Mejnik 

Novi moduli usposabljanja v izobraževalnih 

programih srednjih poklicnih šol v šolskem 

letu 2025/26 

      Znesek obrokov   735378735.71 EUR  
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9. Deveti obrok (nevračljiva podpora):   

  

Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali 

naložba)  
Mejnik/cilj  Ime  

1  

1 – obnovljivi viri energije in 

energetska infrastruktura – naložba 

1:  Gradnja novih obnovljivih virov 

električne energije  

Tarča  
Zmogljivosti za nove obnovljive vire 

energije    

2  

1 – obnovljivi viri energije in 

energetska infrastruktura – naložba 2: 

Posodobitev obstoječih obnovljivih 

virov energije (krepitev stare 

zmogljivosti z novo)  

Tarča  
Obnovljena zmogljivost za obnovljive 

vire energije  

3  

1 – obnovljivi viri energije in 

energetska infrastruktura – naložba 3: 

Povečanje prožnosti 

elektroenergetskih sistemov za večje 

vključevanje obnovljivih virov 

energije   

Tarča  

Kumulativno povečanje zmogljivosti 

obratov za povečanje prožnosti 

energetskih sistemov   

4  

2 – prenova stavb – naložba 1: 

Povečanje energetske učinkovitosti 

družinskih hiš   

Tarča  

Število prenovljenih družinskih hiš, ki 

dosegajo vsaj 30 % prihrankov primarne 

energije   

5  

2 – prenova stavb – naložba 

2:  Prenova javnih zgodovinskih stavb 

in stavb s seznama   

Tarča  

Tlorisna površina prenovljenih javnih 

zgodovinskih stavb in stavb s seznama, 

ki v povprečju dosegajo vsaj 30 % 

prihrankov primarne energije 

6  
3 – Trajnostni promet – reforma 2: 

Reforma javnega potniškega prometa  
Tarča  

Število samoupravnih regij, v katerih je 

vzpostavljeno povezovanje tarif, ki 

omogoča potovanje z več načini javnega 

prevoza ali s strani prevoznikov na 

vozovnico  

7  

3 – Trajnostni promet – naložba 1: 

Razvoj nizkoogljične prometne 

infrastrukture  

Tarča  
Dolžina nove kolesarske infrastrukture 

(km)  

8  

3 – Trajnostni promet – naložba 1: 

Razvoj nizkoogljične prometne 

infrastrukture  

Tarča  

Dolžina obnovljene ali nadgrajene čiste 

železniške infrastrukture za potniški 

promet (ponderirano v km)  

9  

3 – Trajnostni promet – naložba 1: 

Razvoj nizkoogljične prometne 

infrastrukture  

Tarča  
Dolžina odsekov odpremljenih 

železniških prog (km)  

10 

3 – Trajnostni promet – naložba 2: 

Spodbujanje čistega potniškega 

prometa 

Tarča  
Število naročenih čistih potniških tirnih 

vozil (ponderirano) 

11 

3 – Trajnostni promet – naložba 3: 

Razvoj intermodalnega tovornega 

prometa  

Tarča  

Število intermodalnih prevoznih enot, 

naročenih v ekvivalentih dvajsetih 

čevljev    

12 

3 – Trajnostni promet – naložba 4: 

Podpora razvoju infrastrukture za 

vozila na alternativna goriva   

Tarča  
Število delujočih polnilnih mest ali 

oskrbovalnih mest za vodik.  
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali 

naložba)  
Mejnik/cilj  Ime  

13  

4 – Razogljičenje industrije – naložba 

1:  Delovanje sheme za razogljičenje 

industrije  

Mejnik  

Zaključek izvajanja projektov 

razogljičenja industrije, ki se 

sofinancirajo iz mehanizma za okrevanje 

in odpornost  

14  

5 – Prilagajanje podnebnim 

spremembam – naložba 1: 

Prilagajanje regij podnebnim 

spremembam s poudarkom na 

ohranjanju narave in razvoju biotske 

raznovrstnosti  

Tarča  
Rehabilitacija vodotokov (v Km 

saniranih vodotokov)  

15 

5 – Prilagajanje podnebnim 

spremembam – naložba 2: Gradnja 

gozdov, odpornih na podnebne 

spremembe   

Tarča 
Dejavnosti trajnostnega ponovnega 

pogozdovanja   

16 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – 

reforma 1: Zagotavljanje pogojev za 

izvajanje obveznega predšolskega 

izobraževanja za otroke, starejše od 5 

let, in uvedba zakonske pravice do 

kraja v vrtcu ali drugih izvajalcih 

predšolskega izobraževanja od 

tretjega leta dalje;  

Tarča  

 

Število zgrajenih ali rekonstruiranih 

vrtcev 

17  

7 – Izobraževanje za 21. stoletje – 

naložba 2: Dokončanje šolske 

infrastrukture  

Tarča  Odprava dvoizmenskih šol   

18  

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 

visokošolskih ustanov – reforma 5: 

Koncentracija odličnih izobraževalnih 

in raziskovalnih zmogljivosti  

Mejnik  Povezovanje univerz prek konzorcijev 

19  

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 

visokošolskih ustanov – naložba 1: 

podpora strateškemu razvoju univerz  

Tarča  

Obnovljeno ali prenovljeno univerzitetno 

območje in dom z več kot 30-odstotnim 

prihrankom primarne energije (v m2)  

20 

9 – Učinkovitejše upravljanje in 

krepitev financiranja raziskav, razvoja 

in inovacij – naložbe 6: Finančni 

instrumenti za podporo inovacijam  

Tarča  
Število podjetij, podprtih s finančnimi 

instrumenti   

21 

10 – Pritegnitev in zadržanje talentov 

– naložba 2: Krepitev odnosov z 

diasporo 

Tarča  
Število dogodkov za krepitev odnosov z 

diasporo  

22 

11 – Sodobno in dostopno 

zdravstveno varstvo – naložba 2 

Novo bolnišnično omrežje – gradnja, 

obnova in oprema  

Tarča  
Zmogljivost bolnišničnega postelje, ki je 

na voljo na ravni oklepa in jedra 

23 

11 – Sodobno in dostopno 

zdravstveno varstvo – naložba 2 

Novo bolnišnično omrežje – gradnja, 

obnova in oprema  

Tarča 
Zmogljivosti bolnišničnih postelj, ki so 

na voljo v nadgrajenih bolnišnicah 
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali 

naložba)  
Mejnik/cilj  Ime  

24 

11 – Sodobno in dostopno 

zdravstveno varstvo – Naložba 4 

Gradnja in rehabilitacija reševalnih 

postaj (storitve reševalnih vozil)  

Tarča  
Število zgrajenih ali obnovljenih 

reševalnih postaj  

25 

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgoročno socialno-zdravstveno 

varstvo – naložba 1: Krepitev 

zmogljivosti socialnega varstva v 

skupnosti   

Mejnik  

Povečanje zmogljivosti nastanitvenih 

storitev v skupnosti in zdravstveno-

socialnih objektov z nizko zmogljivostjo 

26 

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgoročno socialno-zdravstveno 

varstvo – naložba 1: Krepitev 

zmogljivosti socialnega varstva v 

skupnosti   

Mejnik  Razširitev ambulantnih storitev 

27 

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgoročno socialno-zdravstveno 

varstvo – naložba 2: Razširitev in 

ponovna vzpostavitev zmogljivosti po 

oskrbi in zmogljivosti zdravstvene 

nege  

Mejnik  

Ustvarjanje postelj po oskrbi s prenovo 

akutnih in kroničnih postelj ali gradnjo 

postelj za naknadno oskrbo 

28 

15 – Reforma sodstva – naložba 2: 

Podporni instrumenti za reformo 

sodnega zemljevida – poslovni 

register in centralizirani sistem 

pravosodnega upravljanja   

Mejnik 

Razvoj in predaja informacijskega 

sistema – poslovni register 

 

29 
15 – Reforma sodstva – naložba 1: 

reorganizacija sodišč – obnova stavb   
Tarča Obnovljena površina sodnih stavb (v m²)   

30 

16 – Boj proti korupciji in pranju 

denarja – naložba 2: Opremljanje in 

digitalizacija policije – avtomatizirani 

sistem za odkrivanje cestnoprometnih 

prekrškov  

Mejnik  
Nadgradnja sistema za odkrivanje 

cestnoprometnih prekrškov 

31 

16 – Boj proti korupciji in pranju 

denarja – naložba 2: Opremljanje in 

digitalizacija policijskih sil – 

platforma za umetno inteligenco 

Mejnik Nova platforma za umetno inteligenco 

32 

16 – Boj proti korupciji in pranju 

denarja – naložba 3: Posodobitev 

požarnega in reševalnega sistema – 

vzpostavitev omrežja integriranih 

varnostnih centrov  

Mejnik  

Vzpostavitev integriranega varnostnega 

centra in virtualnega integriranega 

varnostnega centra 

33 

16 – Boj proti korupciji in pranju 

denarja – naložba 3: Posodobitev 

požarnega in reševalnega sistema – 

obnova stavb gasilske postaje  

Tarča  Posodobitev gasilskih postaj  

34 

16 – Boj proti korupciji in pranju 

denarja – naložba 4: Krepitev 

upravnih zmogljivosti na različnih 

ravneh upravljanja – Nova strojna 

oprema za javno upravo 

Mejnik 
Nova strojna oprema za javno upravo 

(ministrstvo za notranje zadeve KP) 
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali 

naložba)  
Mejnik/cilj  Ime  

35 

16 – Boj proti korupciji in pranju 

denarja – naložba 4: Krepitev 

upravnih zmogljivosti na različnih 

ravneh upravljanja – Nova strojna 

oprema za javno upravo 

Mejnik Nova strojna oprema za javno upravo 

36 

17 – Digitalna Slovaška – naložba 1: 

Boljše storitve za državljane in 

podjetja  

Tarča  

Število primerov prednostnega življenja, 

ki so bili sproženi in dani na voljo 

javnosti z uporabo rešitev e-uprave 

37 

17 – Digitalna Slovaška – naložba 2: 

Digitalna preobrazba zagotavljanja 

javnih storitev  

Tarča  
Digitalna preobrazba procesov oddelkov 

v javni upravi 

38 

17 – Digitalna Slovaška – naložba 3: 

Sodelovanje v evropskih večdržavnih 

projektih, povezanih z digitalnim 

gospodarstvom  

Tarča  Izplačilo v višini 8 711 034,58 EUR 

39 

17 – Digitalna Slovaška – naložba 4: 

Podpora projektom, namenjenim 

razvoju digitalnih tehnologij in 

infrastrukture 

Tarča  Izplačilo v višini 7 908 365,43 EUR  

40 

17 – Digitalna Slovaška – naložba 4: 

Podpora projektom, namenjenim 

razvoju digitalnih tehnologij in 

infrastrukture 

Tarča  
Število projektov za razvoj digitalnih 

tehnologij  

41 

17 – Digitalna Slovaška – reforma 5: 

Usposabljanje ter znanja in spretnosti 

na področju kibernetske varnosti 

(ITVS – Informacijske tehnologije za 

javno upravo) 

Tarča  

Število zaposlenih na področju IT v javni 

upravi, usposobljenih na področju 

kibernetske varnosti   

42 

17 – Digitalna Slovaška – naložba 7: 

Digitalne spretnosti starejših ali 

prikrajšanih oseb 

Tarča  

Število starejših in prikrajšanih oseb, 

usposobljenih za osnovna digitalna 

znanja in spretnosti  

43 

18 – zanesljive, vzdržne in 

konkurenčne javne finance – reforma 

3: Reforma upravljanja javnih naložb  

Mejnik  

Uporaba metodologije za postopke za 

pripravo in prednostno razvrščanje 

naložb  

44 

19 – REPowerEU – reforma 1 – 

podukrep 1: Zakonodajne in 

postopkovne spremembe, ki 

pospešujejo izdajanje okoljskih 

dovoljenj 

Tarča 

Tehnična pomoč za pospešitev in 

izboljšanje kakovosti postopkov za 

izdajo okoljskih dovoljenj 

45 

19 – REPowerEU – reforma 1 – 

podukrep 2: Izboljšanje uporabe 

geotermalne energije 

Tarča „Potni list“ geotermalnih zvez 

46 

19 – REPowerEU – naložba 1.3: 

Posodobitev in digitalizacija 

prenosnega sistema in regionalnih 

distribucijskih sistemov – 

posodobitev distribucijskih sistemov 

Tarča 

Zaključek naložb v posodobitev 

distribucijskih omrežij v Slovaški 

republiki 
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Zaporedna 

številka  
Povezani ukrep (reforma ali 

naložba)  
Mejnik/cilj  Ime  

47 

19 – REPowerEU – reforma 3: 

Vzpostavitev podatkovne zbirke in 

sistema za izmenjavo podatkov o 

energetski učinkovitosti stavb 

Tarča 

Zbiranje podatkov o energetskih 

izkaznicah in izkazih o prenovi stavb 

javnih stavb 

48 
19 – REPowerEU – reforma 4: 

Upravljanje stavb osrednje vlade 
Mejnik 

Ustanovitev osrednjega usklajevalnega 

organa za upravne stavbe osrednje vlade 

49 

19 – REPowerEU – naložba 2: 

Povečanje energijske učinkovitosti 

javnih stavb 

Tarča 

Skupna tlorisna površina stavb z 

nameščenimi ukrepi za energijsko 

učinkovitost 

50 

19 – REPowerEU – naložba 3: 

Prenova javnih zgodovinskih stavb in 

stavb s seznama – ukrep SCALE UP 

SK-C[C2]-I[I2]  

Tarča 
Prenova javnih zgodovinskih stavb in 

stavb s seznama 

51 

19 – REPowerEU – naložba 4: 

Podpora prenovi gospodinjstev, ki jim 

grozi energijska revščina – shema 

lahke prenove 

Tarča Število opravljenih posvetovanj 

52 

19 – REPowerEU – naložba 5: 

Razvoj nizkoogljične prometne 

infrastrukture – ukrep SCALE UP 

SK-C[C3]-I[I1.a] 

Tarča 

Dolžina obnovljene ali nadgrajene 

železniške infrastrukture za čisti potniški 

promet (v ponderiranih km) 

53 

19 – REPowerEU – naložba 6: 

Spodbujanje okolju prijaznega 

potniškega prometa – ukrep SCALE 

UP SK-C[C3]-I[I2]  

Tarča 
Število naročenih čistih potniških tirnih 

vozil (ponderirano) 

54 

19 – REPowerEU – naložba 8: Del 1 

– Sporočilo za izvajanje poglavja 

REPowerEU – ukrep SCALE UP SK-

C[C16]-I[I4] 

Tarča Število komunikacijskih kampanj 

      Znesek obrokov   646695062.02 EUR  
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ODDELEK 3: DODATNA UREDITEV  

1. Ureditve za spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost 

Spremljanje in izvajanje načrta Slovaške za okrevanje in odpornost poteka v skladu z naslednjimi 

ureditvami:  

Slovaška republika je za zagotovitev natančno opredeljenih nalog, pristojnosti in pooblastil 

sprejela poseben zakon o mehanizmu za okrevanje in odpornost ter spremenila nekatere akte (v 

nadaljnjem besedilu: akt o mehanizmu za okrevanje in odpornost). Zakon med drugim ureja izbiro 

končnega prejemnika, odgovornosti udeleženih strani, način izvajanja finančnih popravkov in 

obravnavanja nepravilnosti, navzkrižje interesov in obdelavo osebnih podatkov. Uvaja tudi ukrepe 

za zaščito finančnih interesov Evropske unije na ravni vsakega subjekta, vključenega v izvajanje. 

Ureja spremljanje doseganja mejnikov in ciljev ter sistem zbiranja podatkov, ki zajema dejanske 

lastnike. 

Nacionalni organ za izvajanje in usklajevanje (NIKA) je točka „vse na enem mestu“ za izvajanje 

slovaškega načrta za okrevanje in odpornost. Usklajuje in usmerja izvajanje ter izvaja preglede 

izvajalskih organov, posrednikov in končnih prejemnikov. Odgovoren je za spremljanje in 

ocenjevanje izvajanja načrta ter doseganja mejnikov in ciljev, Komisiji pa na zahtevo zagotavlja 

zbrane podatke. 

 

2. Ureditve za zagotavljanje popolnega dostopa Komisije do osnovnih podatkov 

Nacionalni organ za izvajanje in usklajevanje (NIKA) je kot osrednji usklajevalni organ za načrt 

Slovaške za okrevanje in odpornost ter njegovo izvajanje odgovoren za splošno usklajevanje in 

spremljanje načrta. Zlasti deluje kot usklajevalni organ za spremljanje napredka pri mejnikih in 

ciljih, za spremljanje in po potrebi izvajanje nadzornih in revizijskih dejavnosti ter za predložitev 

zahtevkov za plačila Komisiji. Usklajuje poročanje o mejnikih in ciljih, zadevnih kazalnikih, pa 

tudi kvalitativnih finančnih informacijah in drugih podatkih, na primer o končnih prejemnikih. V 

ta namen je vzpostavljen in operativen sistem repozitorijev za spremljanje izvajanja instrumenta, 

ki ga bo postopoma nadomestil informacijski sistem, imenovan ISPO. 

V skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) 2021/241 Slovaška po izpolnitvi ustreznih dogovorjenih 

mejnikov in ciljev iz oddelka 2.1 te priloge Komisiji predloži ustrezno utemeljen zahtevek za 

plačilo finančnega prispevka. Slovaška zagotovi, da ima Komisija na zahtevo popoln dostop do 

ustreznih osnovnih podatkov, ki podpirajo ustrezno utemeljitev zahtevka za plačilo, tako za oceno 

zahtevka za plačilo v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2021/241 kot za namene revizije in 

kontrole. 
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