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MELLÉKLET 

1. 1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERVBEN 

FOGLALT REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK 

1.1. A REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK ISMERTETÉSE  

A. ÖSSZETEVŐ: VÍZGAZDÁLKODÁS 

A komponens célja a fenntartható vízellátás biztosítása az emberek, a környezet és a gazdaság 

biztonságos jövője érdekében. A komponens céljai különösen a következők: Az európai uniós 

jogszabályok követelményeivel összhangban a lakosság vízellátási és szennyvízelvezetési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, különösen a vidéki területeken, és azt 

valamennyi társadalmi csoport számára hozzáférhetővé kell tenni; 2. a meglévő 

felhalmozódások biztonságának növelése; 3. a Nemzeti Vízügyi Hatóság (ANAR) 

közigazgatási és reagálási kapacitásának megerősítése vészhelyzetekben, különösen a 

vízgazdálkodási infrastruktúrához kapcsolódóan.   

A komponens két reformból és öt beruházásból áll, amelyek közül az egyiket vissza nem 

térítendő pénzügyi támogatásból finanszírozzák.  

A komponensben foglalt intézkedések várhatóan kezelni fogják az országspecifikus 

ajánlásban kiemelt egyes kihívásokat, amelyek szerint a beruházásokat a zöld és digitális 

átállásra, különösen a környezeti infrastruktúrára kell összpontosítani (a 2019. évi 4. 

országspecifikus ajánlás és a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás).  

Ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a 

környezetvédelmi célkitűzéseket. 

 

A.1. VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS – A REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK 

ISMERTETÉSE 

Beruházás A vízkataszter átadása 

A beruházás célja, hogy hozzájáruljon a vízfolyások, különösen a kisebb vízfolyások gyors 

körülhatárolásához.  

A beruházás a vízügyi kataszter leszállításából áll.  
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A.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/ 

Célpont 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

19 Beruházás A 

vízkataszter átadása  

Mérföldkő Leadott 

vízkataszter 

Leadott 

vízkataszter 

   NEGYED

ÉV 

2025 A leszállítandó vízkataszterre 

vonatkozó, a munkák 

befejezéséről szóló átvételi 

igazolás, amely a 

következőket tartalmazza: 

– Digitális terepmodell 

(DTM)/digitális felületi 

modell (DSM) nemzeti 

szinten, műholdas 

információk alapján;  

– szoftverfejlesztés a folyami 

ágy megváltoztatásának 

(eróziós ülepedés) 

meghatározására, a kavics 

extrahálásának 

megfigyelésére és a 

földcsúszási potenciál 

meghatározására a gátak 

ruhaegyüttesei területén; 

–a kisebb folyami ágyak 

félautomatikus digitalizálása 

és körülhatárolása 

DTM/DSM ortho-fotó és 

műholdas képek alapján. 
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A.3.  A HITELHEZ KAPCSOLÓDÓ REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK ISMERTETÉSE 

Reform. A víz- és szennyvízágazat fenntartható kezelésére vonatkozó szabályozási keret 

megerősítése és az európai irányelvek szerinti minőségi szolgáltatásokhoz való nyilvános 

hozzáférés felgyorsítása 

E reform célja a regionális víz- és szennyvízinfrastruktúra-üzemeltetők kapacitásának javítása, 

valamint a köztük és a helyi hatóságok/közösségek közötti fejlesztési szövetségek, valamint a víz- 

és szennyvízinfrastruktúra-tulajdonosok közötti együttműködés minőségének és hatékonyságának 

javítása. Ennek elérése érdekében számos jogszabályi és szabályozási változtatást kell végrehajtani:  

1) A vízellátásról és a szennyvízelvezetésről szóló 241/2006. sz. törvényt a következők érdekében 

kell módosítani:  

- A regionális víz- és csatornaüzemeltető díjstratégiájának jóváhagyása az Intermunal 

Development Associations (IDA) közgyűlése által, a helyi közigazgatási egységektől kapott 

külön megbízás alapján. E változtatás révén jelentősen csökkenteni kell a díjstratégia 

jóváhagyásához szükséges időt, ami lehetővé teszi a víz- és szennyvízszolgáltatási infrastruktúra 

bővítését. 

- A helyi közigazgatási hatóságok kötelezése arra, hogy nyilvántartást vezessenek azokról a 

természetes és jogi személyekről, akik nem bocsátanak ki szennyvizet a közcsatornába, és e 

személyek jegyzékét évente küldjék meg az Országos Környezetvédelmi őrségnek.  

- A felhasználók kötelezése arra, hogy csatlakozzanak a meglévő közcsatornás rendszerekhez, ha 

nem rendelkeznekmegfelelő egyedi gyűjtési és kezelési rendszerrel. 

- Adott esetbenkizárólag a vízszolgáltatás megszervezésének lehetővé tétele, azzal a feltétellel, 

hogy a szennyvíz gyűjtése olyan egyedi gyűjtő- és szennyvízkezelő rendszereken keresztül 

történik, amelyek ugyanolyan szintű környezetvédelmet biztosítanak, mint a központosított 

gyűjtő- és szennyvízkezelő rendszerek.  

- A megfelelő egyedi rendszerek kivételes jellegének biztosítása abban az értelemben, hogy ezek 

a rendszerek olyan helyzeteket kezelnek, amikor a központosított rendszerek műszakilag és 

gazdaságilag nem megvalósíthatók. 

- A megfelelő egyedi rendszerekből származó kezeletlen szennyvíz környezetbe történő közvetlen 

kibocsátásának megtiltása. 

- A megfelelő egyedi rendszerek engedélyezésére, felépítésére, nyilvántartásba 

vételére/nyilvántartására, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó kritériumok kidolgozása. 

A fent említett reform végrehajtását 2021. december 31-ig be kell fejezni.  

2. Az „Első a vízhez való kapcsolódás és a megfelelő higiénés körülmények” nemzeti programot 

jóváhagyó törvény hatálybalépése, amely támogatja a családokat és az alacsony jövedelmű 

egyedülálló személyeket (akik átlagos havi nettó készpénzjövedelmük nem éri el a családtagonként 

garantált bruttó nemzeti minimálbért) a vízellátási és csatornarendszerhez való csatlakozással 

kapcsolatban felmerülő költségek kifizetésében. A reform végrehajtását 2022. március 31-ig be kell 

fejezni.  

A Környezetvédelmi Alap igazgatása és az első víz-összeköttetési és higiéniai programban részt 

vevő helyi hatóságok közötti végrehajtási megállapodások aláírása. A megállapodásokat 2022. 

december 31-ig meg kell kötni.  

Reform. 2 A Nemzeti Vízügyi Hivatal (ANAR) jelenlegi gazdasági mechanizmusának átalakítása a 

nemzeti vízgazdálkodási rendszer korszerűsítésének és karbantartásának biztosítása érdekében  

A reform célja a nemzeti vízgazdálkodási rendszer korszerűsítése és fenntartása, valamint az ANAR 

szintjén a jobb költséggazdálkodás.  
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Ez az intézkedés a romániai vízkészletekre vonatkozó új gazdasági mechanizmust szabályozó 

jogszabály-módosítások hatálybalépéséből áll. 

Beruházás – Vízhálózatok és szennyvízelvezető rendszerek építése a 2000 lakosegyenértéknél 

nagyobb agglomerációkban 

E beruházás célja a vízhez és a szennyvízelvezetési szolgáltatásokhoz való nyilvános hozzáférés 

javítása.  

Ez az intézkedés vízhálózatok és szennyvízgyűjtő rendszerek építéséből áll a 2000 

lakosegyenértéket meghaladó településeken. 

Beruházás – Szennyvízgyűjtés 2000 lakosegyenértéknél kisebb agglomerációkban  

A beruházás célja a vízhez és a szennyvízelvezetési szolgáltatásokhoz való nyilvános hozzáférés 

javítása.  

Ez az intézkedés szennyvízhálózat, valamint egyedi vagy más megfelelő szennyvízgyűjtő 

rendszerek építéséből áll a 2000 lakosegyenérték alatti agglomerációkban. 

Beruházás. A biztonságos működés érdekében vészhelyzeti beavatkozást igénylő meglévő 

felhalmozódások rehabilitációja  

E beruházás célja a meglévő felhalmozódások rehabilitációja annak érdekében, hogy helyreállítsák 

és fenntartsák az árvizek megelőzésére való képességüket.  

Ez az intézkedés egy megrongálódott gát, Lesu és egy árvízmegelőzési gát (Salard) 

helyreállításából és felújításából áll a meglévő árvízvédelmi vonalakon.  

Beruházás A vízgyűjtő-gazdálkodási hatóságok megfelelő ellátása árvízmegfigyelésre, 

árvízmegelőzésre és veszélyhelyzet-elhárításra 

A beruházás célja, hogy az ANAR/medencék igazgatási szerveit felszereljék a szélsőséges időjárási 

események hatásainak enyhítését célzó beavatkozásokhoz szükséges gépekkel és berendezésekkel.  

Ez az intézkedés a vízgyűjtő-hatóságok gépekkel és berendezésekkel való felszerelését foglalja 

magában, amelyek többek között a következőket foglalhatják magukban: gördülékeny terepi 

hozzáférést és beavatkozást, kétéltű hozzáférést és szállítást végző gépek a nehezen elérhető 

területeken, drónok, geoelektronikai rezisztív/geo radaros töltéstest-technológiák. 
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A.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

1 Reform. A víz- és 

szennyvízágazat 

fenntartható 

kezelésére 

vonatkozó 

szabályozási keret 

megerősítése és az 

európai irányelvek 

szerinti minőségi 

szolgáltatásokhoz 

való nyilvános 

hozzáférés 

felgyorsítása 

Mérföldkő A 

vízellátásról 

és a 

szennyvízelv

ezetésről 

szóló 

241/2006. sz. 

törvény 

módosításain

ak 

hatálybalépés

e  

A jogszabály 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezés a 

jogszabályban  

   NEGYE

DÉV 

2021 A vízellátásról és a 

szennyvízelvezetésről 

szóló 241/2006. sz. 

törvény módosításainak 

hatálybalépése, amelyek: 

- Annak lehetővé tétele, 

hogy a regionális víz- és 

csatornaüzemeltető 

díjstratégiáját a 

közösségek közötti 

fejlesztési társulások 

(IDA) közgyűlése hagyja 

jóvá a helyi 

közigazgatási 

egységektől kapott külön 

megbízás alapján. E 

változtatás révén 

jelentősen csökkenteni 

kell a díjstratégia 

jóváhagyásához 

szükséges időt, ami 

lehetővé teszi a víz- és 

szennyvízszolgáltatási 

infrastruktúra bővítését. 

- A helyi közigazgatási 

hatóságok kötelezése 
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arra, hogy nyilvántartást 

vezessenek azokról a 

természetes és jogi 

személyekről, akik nem 

bocsátanak ki 

szennyvizet a 

közcsatornába, és e 

személyek jegyzékét 

évente küldjék meg az 

Országos 

Környezetvédelmi 

őrségnek.  

- A felhasználók 

kötelezése arra, hogy 

csatlakozzanak a 

meglévő közcsatornás 

rendszerekhez, ha nem 

rendelkeznek megfelelő 

egyedi gyűjtési és 

kezelési rendszerrel. 

- Adott esetbenkizárólag 

a vízszolgáltatás 

megszervezésének 

lehetővé tétele, azzal a 

feltétellel, hogy a 

szennyvíz gyűjtése 

olyan egyedi gyűjtő- és 

szennyvízkezelő 

rendszereken keresztül 

történik, amelyek 

ugyanolyan szintű 

környezetvédelmet 

biztosítanak, mint a 

központosított gyűjtő- 
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és szennyvízkezelő 

rendszerek.  

- A megfelelő egyedi 

rendszerek kivételes 

jellegének biztosítása, 

amelyek csak olyan 

helyzetekre 

vonatkozhatnak, amikor 

a központosított 

rendszerek műszakilag 

és gazdaságilag nem 

megvalósíthatók. 

- A megfelelő egyedi 

rendszerekből származó 

kezeletlen szennyvíz 

környezetbe történő 

közvetlen 

kibocsátásának 

megtiltása. 

- A megfelelő egyedi 

rendszerek 

engedélyezésére, 

felépítésére, 

nyilvántartásba 

vételére/nyilvántartására, 

üzemeltetésére és 

karbantartására 

vonatkozó kritériumok 

kidolgozása. 

2 Reform. A 

fenntartható víz- és 

szennyvízgazdálko

dás szabályozási 

keretének 

Mérföldkő Az „Első a 

vízhez való 

csatlakozás 

és a 

megfelelő 

A vízhez való 

első 

csatlakozásra és 

a megfelelő 

higiénés 

   NEGYE

DÉV 

2022 Az „Első a vízhez való 

kapcsolódás és a 

megfelelő higiénés 

körülmények” nemzeti 

programot jóváhagyó 
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megerősítése és az 

emberek minőségi 

szolgáltatásokhoz 

való 

hozzáférésének 

felgyorsítása az 

európai irányelvek 

alapján 

higiénés 

körülmények

” nemzeti 

programot 

jóváhagyó 

törvény 

hatálybalépés

e  

körülményekre 

vonatkozó 

programra 

vonatkozó 

törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

törvény hatálybalépése, 

amely támogatja az 

alacsony jövedelmű 

családokat és egyedülálló 

személyeket (akik átlagos 

havi nettó 

készpénzjövedelme nem 

éri el a családtagonként 

garantált bruttó nemzeti 

minimálbért) a vízellátási 

és csatornarendszerhez 

való csatlakozással 

kapcsolatban felmerülő 

költségek kifizetésében. 

Az alacsony jövedelmű 

háztartásokat a helyi 

hatóságoknak kell 

azonosítaniuk. Az első 

összekapcsolási program 

ezt követően a 

Környezetvédelmi Alap 

igazgatásán keresztül 

finanszírozza a helyi 

hatóságok által 

szerződtetett, azonosított 

családok csatlakozási 

munkálatait. 

3 Reform. A víz- és 

szennyvízágazat 

fenntartható 

kezelésére 

vonatkozó 

szabályozási keret 

megerősítése és az 

Mérföldkő Az első víz-

összeköttetési 

és higiéniai 

programban 

részt vevő 

helyi 

hatóságokkal 

Az első víz-

összeköttetési és 

higiéniai 

programban 

részt vevő helyi 

hatóságokkal 

aláírt 

   NEGYE

DÉV 

2022 A Környezetvédelmi Alap 

igazgatása aláírja a 

végrehajtási 

megállapodásokat az első 

víz-összeköttetési és 

higiéniai programban részt 

vevő helyi hatóságokkal. 
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emberek minőségi 

szolgáltatásokhoz 

való 

hozzáférésének 

felgyorsítása az 

európai irányelvek 

alapján  

aláírt 

megállapodás

ok 

végrehajtása 

végrehajtási 

megállapodások 

4 Reform. Az ANAR 

jelenlegi gazdasági 

mechanizmusának 

átalakítása a 

nemzeti 

vízgazdálkodási 

rendszer 

korszerűsítésének 

és karbantartásának 

biztosítása 

érdekében 

Mérföldkő A romániai 

vízkészletekr

e vonatkozó 

új gazdasági 

mechanizmus

t szabályozó 

módosításoka

t bevezető 

törvény 

hatálybalépés

e 

A törvénynek a 

romániai 

vízkészletek új 

gazdasági 

mechanizmusát 

szabályozó 

jogalkotási aktus 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése 

      NEGYE

DÉV 

2026 A 11 romániai vízgyűjtőre 

vonatkozó tanulmányokat 

közzé kell tenni egy 

weboldalon, és ki kell 

terjedniük a következőkre: 

i. a fenntartható 

vízgazdálkodás és -

használat gazdasági 

jelentősége; ii. a 

vízgyűjtő/terület szintjén a 

vízigény és az 

összegyűjtött víz 

mennyisége alakulásának 

tendenciái; valamint iii. 

közép- és hosszú távú 

makrogazdasági mutatók 

és optimális 

költségmegtérülési 

mechanizmus az ANAR 

által a vízkészletek 

felhasználói számára az 

ökológiai áramlási 

követelményeknek 

megfelelően biztosított 

vízmennyiségek 

tekintetében. 

A tanulmányok alapján 
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hatályba lépnek a romániai 

vízkészletek új gazdasági 

mechanizmusának 

szabályozására irányuló 

jogszabályi módosítások.  

Az új mechanizmus növeli 

az ANAR (román Vízügyi 

Hatóság) szabályozott 

vízbevételi rendszere és a 

vízhasználók egyes 

kategóriáinak költségei 

közötti korrelációt. 

6 Beruházás – 

Vízhálózatok és 

szennyvízelvezető 

rendszerek építése 

a 2000 

lakosegyenértéknél 

nagyobb 

agglomerációkban 

Célpont Épített 

vízelosztó 

hálózatok  

 

 

  Kilométer 

(km) 

 0 288.3  NEGYE

DÉV 

2026  A 2000 lakosnál nagyobb 

agglomerációkban 

összesen 288,3 km 

vízelosztó hálózatot kell 

kiépíteni.   

8 Beruházás – Víz- 

és 

csatornarendszerek 

építése a 2000 

lakosegyenértéknél 

nagyobb 

agglomerációkban 

Célpont Épített 

szennyvízhál

ózatok  

 

  Kilométer 

(km) 

0 975 NEGYE

DÉV 

2026 A 2000 lakosegyenértéket 

meghaladó 

agglomerációkban 

összesen legalább 975 km 

szennyvízhálózatot kell 

kiépíteni. 

10 Beruházás – 

Szennyvízgyűjtés 

2000 

lakosegyenértéknél 

kisebb 

agglomerációkban  

Célpont 2000 

lakosegyenért

éknél kisebb 

agglomerátu

mban gyártott 

egyedi vagy 

más 

  Szám 0 9 545  NEGYE

DÉV 

2026 Összesen 9545 egyedi 

vagy más megfelelő 

rendszert kell kiépíteni a 

2000 lakosegyenértéknél 

kisebb agglomerációkban.  
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megfelelő 

rendszerek. 

12 Beruházás – 

Szennyvízgyűjtés 

2000 

lakosegyenértéknél 

kisebb 

agglomerációkban  

Célpont 2000 

lakosegyenért

ék alatti 

agglomera-

tionokban 

épített 

szennyvízhál

ózat 

  Kilométer 

(km) 

0 88.7 NEGYE

DÉV 

2026 Összesen 88,7 km 

szennyvízhálózatot kell 

kiépíteni a 2000 

lakosegyenérték alatti 

agglomerációkban.  

17 Beruházás. A 

biztonságos 

működés 

érdekében 

vészhelyzeti 

beavatkozást 

igénylő meglévő 

felhalmozódások 

rehabilitációja  

Célpont Meglévő 

duzzasztógát 

és rehabilitált 

gát  

 

 

  Szám 0 2 NEGYE

DÉV 

2026 1 meglévő gátat – Lesu, 

amelyre vonatkozóan egy 

felülvizsgált 

megvalósíthatósági 

tanulmány arra a 

következtetésre jutott, 

hogy az árvízkockázatok 

csökkentésére nincs 

megvalósítható alternatíva, 

és a projekt megfelel a 

DNSH-követelményeknek, 

rehabilitálni kell.  

Emellett 1 db pólót – 

SALARD-ot kell 

rehabilitálni.  

18 Beruházás A 

vízgyűjtő-

gazdálkodási 

hatóságok 

megfelelő ellátása 

árvízmegfigyelésre, 

árvízmegelőzésre 

és veszélyhelyzet-

elhárításra  

Célpont Felszerelt 

vízgyűjtő-

adminisztráci

ók 

  Szám 0 11 NEGYE

DÉV 

2026 A következő berendezések 

beszerzése 11 vízgyűjtő-

gazdálkodási hatóság 

számára, amelyek többek 

között a következőket 

foglalhatják magukban: 

nehéz terepi hozzáféréshez 

és beavatkozáshoz, kétéltű 

hozzáféréshez és mobil 
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homoktáskák/csapok 

nehezen elérhető 

területeken történő 

szállítására szolgáló gépek. 

Annak biztosítása 

érdekében, hogy az 

intézkedés megfeleljen a 

DHSH műszaki 

iránymutatásának 

(2021/C58/01), az ezen 

intézkedés keretében 

vásárolt gépeknek 

környezetvédelmi 

szempontból a legjobb 

elérhető technológiának 

kell lenniük; 

LIDAR/Flir/fotogrammetri

ai szenzorral felszerelt 

drónok;  

a töltéstestek 

geoelektronikai 

rezisztív/georadar 

technológiái; 

–a fent említett berendezés 

által gyűjtött 

adatelemzéshez és 

adattároláshoz szükséges 

hardver- és 

szoftverinfrastruktúra.  
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B. 2. ÖSSZETEVŐ: AZ ERDŐK ÉS A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG VÉDELME 

A komponens célja, hogy az erdők által borított új területek létrehozásával és a leromlott élőhelyek 

helyreállításával összehangolja a nemzeti erdőgazdálkodási gyakorlatokat a biológiai sokféleség 

megőrzésére és a környezetvédelemre, valamint a klímasemleges Európára való átállás biztosítására 

vonatkozó gyakorlatokkal.  

A komponens két reformból és öt beruházásból áll.  

A komponensben foglalt intézkedések várhatóan kezelni fogják az országspecifikus ajánlásban 

kiemelt egyes kihívásokat, amelyek szerint a beruházásokat a zöld és digitális átállásra, különösen a 

környezeti infrastruktúrára kell összpontosítani (a 2019. évi 4. országspecifikus ajánlás és a 2020. 

évi 3. országspecifikus ajánlás). 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

B.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Reform. Az erdőgazdálkodási és -irányítási rendszerek reformja egy új nemzeti erdőgazdálkodási 

stratégia és az azt követő jogi aktusok révén  

A reform célja az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást támogató 

fenntartható erdészeti politikák szabályozási keretének biztosítása. A reform az erdőtelepítésre és 

újraerdősítésre, az illegális fakitermelés elleni küzdelemre és az erdőgazdálkodás javítására irányuló 

stratégiák és jogi aktusok elfogadásából áll. 

Beruházás – Nemzeti erdőtelepítési és újraerdősítési kampány, beleértve a városi erdőket is  

A beruházás célja új erdők és erdő növényzettel rendelkező területek létrehozása az 

éghajlatváltozásnak kitett területeken. A beruházás városi és nem városi területeken megvalósuló 

erdőtelepítési és újraerdősítési projektekből áll.  

Beruházás – Az erdészeti szaporítóanyagok korszerű termelési kapacitása  

A beruházás célja a megfelelő reprodukciós termelési kapacitás (fafajok és ökotípusok) fejlesztése. 

A beruházás faiskolák építéséből vagy rehabilitációjából áll. 

Beruházás A természetes szárazföldi és tengeri élőhelyek szigorú védelmére alkalmas potenciális 

területek azonosítása a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiával összhangban 

E beruházás célja, hogy keretet biztosítson a természet védelméhez. A beruházás a Natura 2000 

védett területeken meghatározott szigorúan védett területek kijelölésére vonatkozó jogi aktusokból 

áll. 

Beruházás. A vadon élő tokhalak megfigyelésére szolgáló rendszer az Alsó-Duna mentén 

E beruházás célja egy vadon élő tokhalfigyelő rendszer kiépítése az Alsó-Duna mentén. A beruházás 

infrastruktúra, berendezések és járművek beszerzéséből áll. 

Beruházás Integrált árvízkockázat-csökkentési rendszerek erdei vízgyűjtőkben  

A beruházás célja az árvízkockázat csökkentése az emberek, az infrastruktúra és a társadalmi-

gazdasági célkitűzések védelme érdekében a veszélyeztetett területeken, valamint a környezet és a 

biológiai sokféleség védelme környezetvédelmi intézkedések révén, különös tekintettel a halak 

vándorlásának biztosítására és az ökológiai áramlás biztosítására. A beruházás árvízvédelmi 

korszerűsítési munkálatokból áll.  
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B.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Egység 

száma: 

intézked

és 

Kiindulási Cél Negyed Év 

22 Reform. Az 

erdőgazdálko

dási és -

irányítási 

rendszerek 

reformja egy 

új nemzeti 

erdőgazdálko

dási stratégia 

és az azt 

követő jogi 

aktusok révén  

Mérföldkő A 2020–2030-as 

időszakra 

vonatkozó 

nemzeti 

erdőstratégia 

elfogadása 

 

A 2020–2030-as 

időszakra 

vonatkozó 

nemzeti 

erdőstratégia 

elfogadása  

      NEGYED

ÉV 

2022 El kell fogadni a 2020–2030-as 

időszakra vonatkozó nemzeti 

erdőstratégiát.  

A stratégia a független 

tanulmányok ajánlásai alapján 

kötelező érvényű szabályokat 

állapít meg az erdőtelepítésre és az 

újraerdősítésre vonatkozóan az 

alábbiak szerint: 

a. A fajoknak és ökotípusoknak az 

éghajlatváltozás hatásaival 

szemben reziliensnek és a 

biológiai sokféleségre gyakorolt 

negatív hatástól mentesnek kell 

lenniük. A stratégia eleget tesz a 

romániai faültetésre vonatkozó 

aktualizált iránymutatások iránti 

igénynek, és biztosítékokat hoz 

létre, különösen az idegenhonos 

inváziós fajok használatának vagy 

kiengedésének kizárása 

érdekében. 

b. A Románia jövőbeli előre jelzett 

éghajlati viszonyainak megfelelő 

fafajok és ökotípusok 

szaporítóanyagok előállítására és a 

magánszektor bevonásával történő 

előállítására, valamint a rövid 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Egység 

száma: 

intézked

és 

Kiindulási Cél Negyed Év 

rotációs idejű vagy monokultúrás 

termelésre szolgáló kereskedelmi 

faiskolák létrehozásának 

megakadályozására irányuló 

intézkedésekre vonatkozó 

követelmények.  

c. Az erdőtelepítésre vonatkozó 

követelmények, amelyek pozitívan 

járulnak hozzá a biológiai 

sokféleség megőrzésére, a 

vízgazdálkodásra és a 

talajvédelemre vonatkozó 

célkitűzésekhez azáltal, hogy 

megtiltják a nagy természeti 

értékű mezőgazdasági 

földterületeken, gyepterületeken 

vagy vizes élőhelyeken történő 

erdőtelepítést vagy újraerdősítést, 

kivéve az élőhelyek 

helyreállítását.  

D. A talaj természetes elnyelési 

képességét növelő megelőző 

intézkedésekre vonatkozó 

követelmények, amelyeket bele 

kell foglalni az erdőgazdálkodási 

tevékenységekbe, valamint az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásra vonatkozó 

konkrét követelmények annak 

biztosítása érdekében, hogy az 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Egység 

száma: 

intézked

és 

Kiindulási Cél Negyed Év 

erdőgazdálkodás fajmegfigyelésen 

alapuljon.  

e. A városi erdősítésre vonatkozó 

követelmények olyan tájszintű 

megközelítés révén, amely 

hozzájárul a természetes vagy 

féltermészetes területekkel 

(például erdőkkel vagy 

mezőgazdasági területekkel) való 

összekapcsoltság megerősítéséhez, 

különös tekintettel az élőhelyek 

zöld infrastruktúrával és ökológiai 

folyosókkal való 

összekapcsolására. 

F. Az éghajlati veszélyeknek – 

különösen az aszálynak és az 

árvizeknek – kitett és azoknak 

kitett területeken végrehajtandó 

erdőtelepítési és újraerdősítési 

projektekre vonatkozó 

követelmények csökkentik az 

ebből eredő kockázatokat. 

g. A stratégiának meg kell 

határoznia az energetikai célú 

erdei biomassza fenntarthatósági 

kritériumait. 

H. A stratégiának konkrét 

intézkedéseket kell tartalmaznia az 

illegális fakitermelés kezelésére, 

például a SUMAL teljes körű 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Egység 

száma: 

intézked

és 

Kiindulási Cél Negyed Év 

végrehajtását, beleértve a 

fakitermelés távérzékelés útján 

történő nyomon követését, a 

szankciórendszer megerősítését és 

adott esetben egyéb 

intézkedéseket.  

I. A stratégiának konkrét 

intézkedéseket is tartalmaznia kell 

az erdei élőhelyek és fajok 

védelme érdekében, különös 

tekintettel az erdészeti normáknak 

a biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos megfontolásokkal 

való összehangolására. 

23 Reform. Az 

erdőgazdálko

dási és -

irányítási 

rendszerek 

reformja egy 

új nemzeti 

erdőgazdálko

dási stratégia 

és az azt 

követő jogi 

aktusok révén  

Mérföldkő A 2020–2030-as 

időszakra 

vonatkozó 

nemzeti 

erdőgazdálkodási 

stratégiában 

előirányzott 

erdőtelepítésre és 

újraerdősítésre 

vonatkozó 

kötelező 

szabályokat 

megállapító 

módosított 

miniszteri 

rendeletek 

A miniszteri 

rendeletekben 

szereplő, a 

módosítások 

hatálybalépésére 

utaló rendelkezés 

 

 

   NEGYED

ÉV 

2022 Az alábbi módosított miniszteri 

rendeletek hatálybalépése a 2020–

2030-as időszakra vonatkozó 

nemzeti erdőstratégiában 

előirányzott, az erdőtelepítésre és 

az újraerdősítésre vonatkozó 

kötelező szabályokkal 

összhangban: 

a. 766/2018. sz. rendelet az 

erdőgazdálkodási tervek 

kidolgozásáról és 

módosításáról, beleértve az 

erdőterületek földhasználatára 

vonatkozó rendelkezéseket, 

valamint az éves 

szélkitermelési kvóták 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Egység 

száma: 

intézked

és 

Kiindulási Cél Negyed Év 

hatálybalépése jóváhagyására vonatkozó 

módszertanról. 

b. 1648/2000. sz. rendelet az 

erdőrehabilitációra és a 

degradálódott földterületek 

erdőtelepítésére vonatkozó 

összetételekre, rendszerekre és 

technológiákra vonatkozó 

műszaki szabályok 

jóváhagyásáról 

c. 1649/2000. sz. rendelet a 

standok gondozására és 

kezelésére vonatkozó műszaki 

előírások jóváhagyásáról 

d. 1650/2000/EK rendelet a 

kezelések megválasztására és 

alkalmazására vonatkozó 

műszaki előírások 

jóváhagyásáról 

e. 1653/2000/EK rendelet a 

regenerálás éves ellenőrzésére 

vonatkozó műszaki előírások 

jóváhagyásáról 

f. 1672/2000/EK rendelet az 

erdőgazdálkodási technikai 

normák jóváhagyásáról 

24 Reform. Az 

erdőgazdálko

Mérföldkő Az erdőkre 

vonatkozó 

A törvény azon 

rendelkezése, 

      NEGYED

ÉV 

2025 A jogi aktusok hatálybalépése:  

i. a büntetőjogi szankciórendszer 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Egység 

száma: 

intézked

és 

Kiindulási Cél Negyed Év 

dási és -

irányítási 

rendszerek 

reformja egy 

új nemzeti 

erdőgazdálko

dási stratégia 

és az azt 

követő jogi 

aktusok révén  

hatályos 

jogszabályokat 

módosító és 

kiegészítő 

jogalkotási 

aktusok 

hatálybalépése 

 

amely a 

jogalkotási 

aktusok 

hatálybalépését 

jelzi  

módosításainak meghatározása; 

ii. az erdők növényzetében az 

erdőkben és azokon túl okozott 

károk felmérésére szolgáló 

módszerek meghatározása; 

iii. az erdészeti jogsértések 

szankcionálása, az illegális 

fakitermelés és egyéb erdészeti 

bűncselekmények által okozott 

környezeti és pénzügyi károk 

számítási módszereinek 

meghatározása,  

iv. beleértve az illegális 

fakitermelés elleni küzdelemre és 

az erdőgazdálkodás átszervezésére 

vonatkozó rendelkezéseket 

(229/2009. sz. kormányhatározat). 

26 Beruházás – 

Nemzeti 

erdőtelepítési 

és 

újraerdősítési 

kampány, 

beleértve a 

városi erdőket 

is 

Célpont Új erdősített 

vagy 

újraerdősített 

területek 

 

 

 

 

  ha 0 18 000  NEGYED

ÉV 

2026 Új erdősített vagy újraerdősített 

területek (összesen 18 000 ha). 

28 Beruházás – 

Nemzeti 

erdőtelepítési 

és 

Célpont Új városi 

erdőterületek 

jöttek létre 

 

  M2 0 200 000 NEGYED

ÉV 

2026 Új városi erdőterületek (összesen 

200 000 m 2).  
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Egység 

száma: 

intézked

és 

Kiindulási Cél Negyed Év 

újraerdősítési 

kampány, 

beleértve a 

városi erdőket 

is 

  

29 Beruházás – 

Az erdészeti 

szaporítóanya

gok korszerű 

termelési 

kapacitása  

Célpont Új vagy 

rehabilitációs 

faiskolák  

  Szám 0 90 NEGYED

ÉV 

2026 Összesen 90 faiskolát kell 

létrehozni vagy rehabilitálni. A 

szaporítóanyagok előállításának 

olyan fafajokra és ökotípusokra 

kell irányulnia, amelyek 

megfelelnek Románia jövőbeli 

éghajlati viszonyainak. 

34 Beruházás: A 

természetes 

szárazföldi és 

tengeri 

élőhelyek 

szigorú 

védelmére 

alkalmas 

potenciális 

területek 

azonosítása a 

2030-ig tartó 

időszakra 

szóló uniós 

biodiverzitási 

stratégiával 

összhangban 

Mérföldkő A szigorúan 

védett területek 

kijelölésére 

vonatkozó jogi 

aktus(ok) 

hatálybalépése  

 

A jogszabály(ok) 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

   NEGYED

ÉV 

2026 A Natura 2000 védett területeken 

és további területeken azonosított 

(a 2030-ig tartó időszakra szóló 

uniós biodiverzitási stratégia 

értelmében vett és a román jogi 

aktusokban más néven említhető) 

szigorúan védett területek 

kijelölésére vonatkozó jogi 

aktus(ok) hatálybalépése. 

39 Beruházás: A Mérföldkő A vadon élő Hálózati    NEGYED 2026 Pontonok, mérőcsónakok, 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Egység 

száma: 

intézked

és 

Kiindulási Cél Negyed Év 

vadon élő 

tokfélék 

megfigyelésér

e szolgáló 

rendszer az 

Alsó-Duna 

mentén 

tokfélékre 

vonatkozó 

adatok nyomon 

követésére, 

közlésére és 

továbbítására 

szolgáló hálózat  

berendezések 

leszállítása  

ÉV laboratóriumi berendezések, 

informatikai berendezések, SUV-

autók, mesterséges intelligenciát 

feldolgozó rendszer, a vadon élő 

tokhalra vonatkozó adatok 

nyomon követésére, közlésére és 

továbbítására szolgáló hálózat 

technikai támogató rendszere az 

Alsó-Dunán. A beszerzendő 

járművek fajlagos szén-dioxid-

kibocsátásának 50 g CO2/km-nél 

alacsonyabbnak kell lennie. A 

megvásárolandó 

mérőcsónakoknak meg kell 

felelniük a környezetvédelmi 

szempontból rendelkezésre álló 

legjobb technológiának.  

41 Beruházás 

Integrált 

árvízkockázat

-csökkentési 

rendszerek 

erdei 

vízgyűjtőkben  

Mérföldkő A projektterv 

jóváhagyása 

A projektterv 

jóváhagyása  

   NEGYED

ÉV 

2023 Az árvízvédelmi korszerűsítési 

munkálatok projekttervét jóvá kell 

hagyni. A cselekvési terv a 

következőkre irányuló 

intézkedéseket tartalmaz: 

- Legalább hat sérült alluvium-

visszatartó szerkezet 

helyreállítása hosszanti 

intézkedések, többek között 

hallétrák telepítése céljából; 

- Legalább 30 új 

hordalékszerkezet építése, 

beleértve a hallétrákat és az 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Egység 

száma: 

intézked

és 

Kiindulási Cél Negyed Év 

ökológiai vízhozamot, legfeljebb 

5 m magasságban; 

- Legalább 4 hektár földterület 

helyreállítása újraerdősítéssel, 

gyomirtással vagy rögkerítéssel; 

- Legalább 30 km torrentágy 

helyreállítása. 

A 2000/60/EK irányelv (víz-

keretirányelv) szerinti értékelés 

keretében a jelentős károkozás 

elkerülését célzó műszaki 

iránymutatásnak (2021/C58/01) 

való megfelelés biztosításához 

szükségesnek ítélt intézkedéseket 

be kell építeni a projekttervezésbe, 

és szigorúan be kell tartani az 

építés, a korszerűsítés, az 

üzemeltetés és a leszerelés 

szakaszában. 

42 Beruházás 

Integrált 

árvízkockázat

-csökkentési 

rendszerek 

erdei 

vízgyűjtőkben  

Mérföldkő Árvízvédelmi 

korszerűsítési 

munkálatok 

Árvízvédelmi 

munkálatok 

korszerűsítése 

   NEGYED

ÉV 

2026 A 41. mérföldkőben 

meghatározott, az árvízvédelem 

korszerűsítésére irányuló 

projekttervet kell kialakítani. 
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B.3.  A hitelhez kapcsolódó reformok ismertetése  

Reform. A védett természeti területek gazdálkodási rendszerének reformja a biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos európai stratégia tekintetében 

E reform célja a természetvédelmi területek kijelölésére vonatkozó jelenlegi keret módosítása. A 

reform olyan jogi aktusokból áll, amelyek biztosítják, hogy a biológiai sokféleségre hatást gyakorló 

különböző ágazatokra vonatkozó meglévő jogi keret ne befolyásolja és ne korlátozza a 

természetvédelmi területek gazdálkodási terveiben szereplő természetvédelmi intézkedéseket. 
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B.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértéke

gység 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

30 Reform. A védett 

természeti 

területek irányítási 

rendszerének 

reformja a 

biológiai 

sokféleséggel 

kapcsolatos 

európai stratégia 

tekintetében 

Mérföldkő A biológiai 

sokféleségre 

hatást gyakorló 

ágazatokra 

alkalmazandó 

jogi keret 

elemzésével 

foglalkozó 

intézményközi 

bizottságot 

létrehozó 

jogalkotási 

aktus 

hatálybalépése  

A törvény azon 

rendelkezése, 

amely a 

jogalkotási aktus 

hatálybalépését 

jelzi 

   NEGYE

DÉV 

2022  A biológiai sokféleségre hatást 

gyakorló ágazatokra – 

nevezetesen az oktatásra, a 

mezőgazdaságra, az erdészetre, 

a vadászatra, az 

idegenforgalomra, a 

területrendezésre, a 

közlekedésre és az energiára – 

alkalmazandó jogi keret 

elemzésével foglalkozó 

intézményközi bizottságot 

létrehozó jogalkotási aktus 

hatálybalépése.  

A bizottságot a 

Környezetvédelmi, Vízügyi és 

Erdészeti Minisztérium 

irányítja, és magában foglalja a 

szakminisztériumokat és az 

érintett ágazatokért felelős 

alárendelt hatóságokat: oktatás, 

mezőgazdaság, erdészet, 

vadászat, idegenforgalom, 

területrendezés, közlekedés és 

energia. 

A bizottság javaslatokat készít 

a jogi keret felülvizsgálatára a 

fajok és élőhelyek védettségi 

helyzetének eloszlására és 
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Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértéke

gység 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

dinamikájára vonatkozó 

naprakész információk 

fényében.  

31 Reform. A védett 

természeti 

területek irányítási 

rendszerének 

reformja a 

biológiai 

sokféleséggel 

kapcsolatos 

európai stratégia 

tekintetében 

Mérföldkő A biológiai 

sokféleségre 

hatást gyakorló 

ágazatokra 

alkalmazandó 

jogalkotási 

aktus 

hatálybalépése 

A törvény azon 

rendelkezése, 

amely a 

jogalkotási aktus 

hatálybalépését 

jelzi 

   NEGYE

DÉV 

2026 A biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos nemzeti stratégiát 

jóváhagyó jogalkotási aktus 

hatálybalépése, amely az 

oktatási, mezőgazdasági, 

erdészeti, vadászati, 

idegenforgalmi, 

területrendezési, közlekedési és 

energetikai ágazatra is 

alkalmazandó.   
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C. ÖSSZETEVŐ: HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A komponens célja, hogy a körforgásos gazdaságra való átállásnak való megfelelés érdekében 

felgyorsítsa a romániai hulladékgazdálkodási rendszerek bővítését és korszerűsítését, különös 

tekintettel az elkülönített gyűjtésre, a megelőzésre, a csökkentésre, az újrahasználatra és a 

hasznosításra. 

A komponens egy reformból és négy beruházásból áll, amelyek közül az 1. beruházás egy 

részberuházását és egy beruházást vissza nem térítendő pénzügyi támogatásból finanszíroznak.  

A komponensben foglalt intézkedések várhatóan kezelni fogják az országspecifikus ajánlásban 

kiemelt egyes kihívásokat, amelyek szerint a beruházásokat a zöld és digitális átállásra kell 

összpontosítani, különösen a környezeti infrastruktúrára (2019. és 2020. évi országspecifikus 

ajánlások). 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket. 

C.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáson keresztül megvalósuló beruházások 

ismertetése  

Beruházás: Önkéntes hulladékgyűjtő központok építése megyei vagy városi/települési szinten 

E részberuházás célja önkéntes hulladékgyűjtő központok építése. A beruházás legfeljebb 50000 

lakosú közösségeket kiszolgáló önkéntes gyűjtőközpontok építéséből áll. 

Ezt a részberuházást az 1. beruházás (1b., 1.c. és 1.d.) egyéb részberuházásai egészítik ki. 

Beruházás Nyilvános nyomon követés, ellenőrzés és intézményi kapacitások a hulladékgazdálkodás 

terén 

E beruházás célja a nyilvános nyomon követés, ellenőrzés és a hulladékgazdálkodás intézményi 

kapacitásának növelése.  

A beruházás a hulladékgazdálkodási nyomonkövetési, ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekért 

felelős hatóságok digitális berendezésekkel való felszereléséből áll.   
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C.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (a célok 

tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Egység  

száma:  

intézked

és 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

49 Beruházás: 

önkéntes 

gyűjtőközponto

k építése 

Célpont Önkéntes 

gyűjtőközponto

k megépítése   

 

  0 300 NEGYED

ÉV 

2026 A legfeljebb 50000 lakosú közösségeket 

kiszolgáló 300 önkéntes gyűjtőközpont 

építésének befejezéséről szóló átvételi 

igazolást fognak kiállítani.  

A központok biztosítják a háztartási 

hulladék elkülönített gyűjtését.   

56 Beruházás A 

hulladékgazdál

kodás állami 

nyomon 

követése, 

ellenőrzése és 

intézményi 

kapacitásai 

 

Mérföldkő Digitális 

berendezések 

beszerzése  

Átvételi 

igazolások 

   NEGYED

ÉV 

2025 A környezetvédelmi őrség 

hulladékgazdálkodási felügyeleti és 

ellenőrzési tevékenységekért felelős 43 

biztosa számára beszerzett berendezések 

átvételi igazolása. A következő 

berendezések lehetnek többek között: 

- 1 a 43 biztost kiszolgáló integrált IKT-

rendszer; 

- 8 tehergépjármű-átvilágító rendszer; 

- 271 dash-kamerás videokamerák; 

- 16 pilóta nélküli légi jármű; 

- 8 ellenőrző berendezés szállítására 

szolgáló rádiókommunikációval 

felszerelt haszongépjármű;  

- 709 Cameras kopott test.  

Annak biztosítása érdekében, hogy az 

intézkedés megfeleljen a jelentős 

károkozás elkerülését célzó elvre 

vonatkozó technikai iránymutatásnak 

(2021/C58/01), az ezen intézkedés 

keretében vásárolt járműveknek 

környezetvédelmi szempontból a legjobb 

elérhető technológiának kell lenniük. 
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57 Beruházás 

Nyilvános 

nyomon 

követés, 

ellenőrzés és 

intézményi 

kapacitások a 

hulladékgazdál

kodás terén 

Célpont 400 ellenőrző 

misszió 

digitális 

berendezésekke

l történő 

leszállítása  

 Szám 0 400 NEGYED

ÉV 

2025 A nemzeti környezetvédelmi biztosok 

által digitális berendezések 

felhasználásával végzett 400 ellenőrző 

látogatás ellenőrzési dokumentumai. 
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C.3.  A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése   

Reform. A hulladékgazdálkodási irányítás támogatása a körforgásos gazdaságra való átállás 

felgyorsítása érdekében 

E reform célja, hogy hulladékgazdálkodási keretet hozzon létre a körforgásos gazdaságra való 

átálláshoz.  

A reform egy stratégia és egy vonatkozó cselekvési terv, valamint jogi aktusok elfogadásából áll.  

Beruházás – Integrált települési hulladékgazdálkodási rendszerek létrehozása megyei vagy 

városi/települési szinten 

E beruházás célja a települési hulladék kezelésére szolgáló integrált hulladékgazdálkodási 

rendszerek és infrastruktúra kialakítása megyei, városi/települési szinten.  

A beruházás a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló öko-szigetek helyi szintű kiszállításából, a 

városi agglomerációk számára elkülönített hulladékgyűjtésre szolgáló integrált központok 

építéséből és hulladék-újrafeldolgozó létesítmények építéséből áll.  

Beruházás – Trágya- és egyéb komposztálható mezőgazdaságihulladék-gazdálkodási infrastruktúra 

építése 

A beruházás célja trágyagyűjtő és -visszanyerő rendszerek kiépítése.  

A beruházás a komposztálható mezőgazdasági hulladék integrált gyűjtési rendszereinek kiépítéséből 

áll.  
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C.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (a célok 

tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Egység  

száma:  

intézked

és 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

43 Reform – A 

hulladékgazdálk

odás 

irányításának 

támogatása a 

körforgásos 

gazdaságra való 

átállás 

felgyorsítása 

érdekében 

Mérföldkő A körforgásos 

gazdaságra 

vonatkozó 

nemzeti 

stratégia 

elfogadása 

A körforgásos 

gazdaságra 

vonatkozó 

nemzeti stratégia 

kormányhatároza

ttal történő 

elfogadása 

   NEGYED

ÉV 

2022 A körforgásos gazdaságra vonatkozó 

nemzeti stratégia elfogadása, amelynek a 

technikai támogatási eszköz folyamatban 

lévő projektjének ajánlásain kell 

alapulnia. 

A stratégia szabályokat állapít meg a 

termékek teljes életciklusára 

vonatkozóan, és meghatározza a 

következő kulcsfontosságú elemeket: 

- szabályozási, pénzügyi és 

információkezelési módszerek és 

eszközök a körforgásos 

kezdeményezések támogatására; 

- a lefedendő ágazatok meghatározása; 

- a hulladékkal kapcsolatos 

környezetvédelmi és gazdasági 

ösztönzők felülvizsgálata annak 

érdekében, hogy az újrafeldolgozás 

kényelmesebb legyen, mint a 

hulladéklerakás és -égetés; 

- a pénzügyi és irányítási 

módszerek/eszközök használatára 

vonatkozó iránymutatások az adott 

ágazatokban; 

- az érdekelt felek (hatóságok, 

tudományos körök, magánszektor, 

nonprofit szektor és polgárok) közötti 

együttműködés irányítási kerete.  

A körforgásos gazdaságra vonatkozó 
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Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (a célok 

tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Egység  

száma:  

intézked

és 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

nemzeti stratégiának hatékonyan hozzá 

kell járulnia a hulladék-újrafeldolgozásra 

vonatkozó uniós célkitűzésekhez, 

különösen a települési hulladék 

újrafeldolgozása és a magas 

hulladéklerakási arány csökkentése terén. 

45 Reform – A 

hulladékgazdálk

odás 

irányításának 

támogatása a 

körforgásos 

gazdaságra való 

átállás 

felgyorsítása 

érdekében 

Mérföldkő A körforgásos 

gazdaságra 

vonatkozó 

nemzeti 

stratégiára 

vonatkozó 

cselekvési 

terv 

jóváhagyása 

és az abban 

foglalt 

konkrét 

intézkedések 

végrehajtása.  

Jóváhagyások:  

Cselekvési terv  

a nemzeti  

Körfűrész  

Gazdaság  

Stratégia:  

Kormány  

–I határozat  

Románia és  az 

abban foglalt 

konkrét 

intézkedések 

végrehajtása.  

   NEGYED

ÉV 

2026 A cselekvési terv meghatározza a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó 

stratégia legfontosabb lépéseit, a felelős 

hatóságokat és az azonosított 

intézkedések ütemtervét a Technikai 

Támogatási Eszköz projekt keretében 

kidolgozandó szakértői ajánlások 

alapján. A terv nyomonkövetési rendszert 

és korrekciós eszközöket fog tartalmazni 

a tervezett kulcsfontosságú intézkedések 

megvalósításának biztosítása érdekében.   

A körforgásos gazdaságra vonatkozó 

nemzeti stratégiára vonatkozó 

jóváhagyott cselekvési tervben szereplő, 

a hatóságokhoz 2023 harmadik 

negyedévétől 2026 első negyedévéig az 

ütemterv szerint (A 15, 16 és 23) rendelt 

intézkedéseket végrehajtották.  
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Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (a célok 

tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Egység  

száma:  

intézked

és 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

46 Reform – A 

hulladékgazdálk

odás 

irányításának 

támogatása a 

körforgásos 

gazdaságra való 

átállás 

felgyorsítása 

érdekében 

Mérföldkő A Nemzeti 

Hulladékgazd

álkodási Terv 

szerinti 

egységes 

hulladékgazd

álkodás 

működőképes

sé tételéhez 

szükséges 

jogalkotási 

aktusok 

hatálybalépés

e 

A 

hulladékgazdálko

dási gyakorlatra 

vonatkozó 

jogalkotási 

aktusok 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

   NEGYED

ÉV 

2022 A megfelelő romániai 

hulladékgazdálkodás megszilárdításához 

szükséges jogalkotási aktusok 

hatálybalépése, különösen a nemzeti 

hulladékgazdálkodási tervben szereplő, a 

települési hulladék kezelésére vonatkozó 

irányítási intézkedések révén, a 

hulladékokról szóló uniós keretirányelv 

hulladékgazdálkodási céljainak elérése 

érdekében.  

A következő jogalkotási aktusok lépnek 

hatályba: 

1. A hulladékgazdálkodási rendszerről 

szóló rendelet, amely  

szabályozni fogja a kiterjesztett gyártói 

felelősséget a hulladékokról szóló 

keretirányelvnek megfelelően. A rendelet 

emellett súlyos szankciókat vezet be az 

illegális hulladéklerakás, a 

hulladéklerakás és a szabadtéri égetés 

visszaszorítása érdekében.  

2. A 101/2006. sz. törvény (az 

egészségügyi ellátásról szóló törvény) 

módosításáról szóló rendelet.  

3. A Közösségi Közüzemi Szolgáltatások 

Nemzeti Szabályozó Hatósága (ANRSC) 

109/2007. sz., az egészségügyi tarifa 

módszertanáról szóló rendeletének 

módosítása. 

A 2. sz. rendelet és a módosított 
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Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (a célok 

tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Egység  

száma:  

intézked

és 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

ANRSC-rendelet (3. sz.) az alábbiakat 

szabályozza:  

- a gazdasági eszközök teljes körű 

működőképessé tétele (kidobott 

állapotban történő fizetés, 

hulladéklerakási adó és kiterjesztett 

gyártói felelősség); 

- a közösségi közüzemi szolgáltatások 

nemzeti szabályozó hatóságának a 

települési hulladékra vonatkozó 

díjszabási politika nemzeti szabályozó 

hatóságaként betöltött szerepe; 

- a közösségek közötti fejlesztési 

szövetségek pénzügyi felelőssége az 

integrált hulladékgazdálkodási 

rendszerekkel kapcsolatos projektek 

tekintetében. 

51 Beruházás: 

digitalizált 

ökoszigetek 

biztosítása 

szelektív 

hulladékgyűjtés 

Célpont Átvételi 

igazolások a 

digitalizált 

ökoszigetek 

szelektív 

hulladékgyűjt

 Szám 0 5 000 NEGYED

ÉV 

2026 5000 digitalizált ökosziget szelektív 

hulladékgyűjtés céljából történő 

szállításához szükséges átvételi 

igazolások. 
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Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (a célok 

tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Egység  

száma:  

intézked

és 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

céljából helyi 

szinten 

és céljából 

történő 

szállításához  

53 Beruházás: 

Integrált 

központok 

építése városi 

agglomerációk 

számára 

elkülönített 

gyűjtés céljából 

 Célpont Épített 

integrált 

hulladékgyűjt

ő központok 

 Szám 0 3 NEGYED

ÉV 

2026 Három integrált hulladékgyűjtő központ 

építésére vonatkozó tanúsítványok a 

munkák befejezéséről.  

54 Beruházás: 

hulladék-

újrafeldolgozó 

létesítmények 

építése vagy 

szállítása a 

körforgásos 

gazdaságról 

szóló csomag 

újrafeldolgozási 

céljainak elérése 

érdekében 

Célpont Épített vagy 

leszállított 

hulladék-

újrafeldolgoz

ó 

létesítmények 

 Szám 0 9 NEGYED

ÉV 

2026 9 hulladék-újrafeldolgozó létesítmény 

leadására vonatkozó átvételi igazolások.  

Annak biztosítása érdekében, hogy az 

intézkedés megfeleljen a jelentős 

károkozás elkerülését célzó elvre 

vonatkozó technikai iránymutatásnak 

(2021/C58/01), az ezen intézkedés 

keretében vásárolt járművek 

környezetvédelmi szempontból a legjobb 

elérhető technológiát jelentik. 

55 Beruházás: 

trágya- és egyéb 

komposztálható 

mezőgazdaságih

ulladék-

gazdálkodási 

infrastruktúra 

Célpont Komposztálh

ató 

mezőgazdasá

gi hulladék 

gyűjtésére 

szolgáló 

integrált 

 Szám 0 50 NEGYED

ÉV 

2026 A komposztálható mezőgazdasági 

hulladék gyűjtésére 50 integrált rendszert 

építenek ki vagy szállítanak, az alábbiak 

szerint: 

- 44 Közösségi integrált rendszerek; 

- egy komposztáló rendszer; 

- öt biogáz-rendszer legalább 300 kW 
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Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók (a célok 

tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Egység  

száma:  

intézked

és 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

építése vagy 

szállítása 

rendszerek 

kiépítése 

elektromos kapacitással és legalább 

300 KW hőkapacitással. Ezek a 

rendszerek megfelelnek a jelentős 

károkozás elkerülését célzó elvről 

szóló technikai iránymutatásnak 

(C(2023) 6454 final). 
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D. 4. RÉSZ: FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos 

számos kihívással foglalkozik az intelligens, biztonságos és inkluzív mobilitás romániai 

előmozdítása érdekében. Ezt a 10. „Helyi Alap” komponenssel összefüggésben kell szemlélni, 

amely a városi területek fenntartható mobilitását célzó kiegészítő intézkedéseket tartalmaz. 

Ennek a komponensnek a célja, hogy zöld és digitális átállásának támogatása révén fokozza a 

román közlekedési ágazat fenntarthatóságát. A beruházásokat támogató reformok közé tartoznak a 

kibocsátásmentes közúti közlekedést ösztönző szabályozási változtatások, a közlekedési 

ágazatokban működő állami tulajdonú vállalatok irányításának javítása, a közúti biztonság javítása, 

a tiszta tömegközlekedés előmozdítása, valamint a vasutakra és a belvízi utakra való modális váltás 

előmozdítása. 

A reformoknak és beruházásoknak hozzá kell járulniuk a Romániához 2019-ben és 2020-ban 

eljuttatott, a következők szükségességére vonatkozó országspecifikus ajánlások végrehajtásához: i. 

„előre ütemezze a kiforrott közberuházási projekteket és mozdítsa elő a magánberuházásokat a 

gazdasági helyreállítás előmozdítása érdekében”, és „a beruházásokat a zöld és digitális átállásra 

összpontosítsa, különös tekintettel a fenntartható közlekedésre” (3. országspecifikus ajánlás, 2020.), 

„figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket” (4. országspecifikus ajánlás, 2019.); ii. „javítsa a 

nagyprojektek előkészítését és rangsorolását, valamint felgyorsítsa végrehajtásukat (4. 

országspecifikus ajánlás, 2019). 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket. A közúti infrastruktúrába történő beruházások 

a TEN-T törzshálózatra összpontosítanak, hozzájárulnak a gazdasági és társadalmi kohézióhoz, és 

jelentős reformok kísérik a közúti közlekedés dekarbonizációját, az alternatív üzemanyagok 

infrastruktúrájának fejlesztését, a közúti biztonság javítását, valamint a tiszta tömegközlekedés és a 

modális váltás előmozdítását. 

D.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Reform. Fenntartható közlekedés, dekarbonizáció és közúti biztonság 

Az intézkedés célja, hogy a romániai közlekedési rendszer reformja révén támogassa a fenntartható 

és intelligens mobilitásra való átállást.  

A reform a következőkből áll:  

• A nehézgépjárművekre (teherautókra) vonatkozó, a légszennyezéshez kapcsolódó új 

távolságalapú díjrendszer bevezetésére vonatkozó jogi aktusok hatálybalépése, valamint a 

legtöbb szennyező személygépkocsira kivetett magasabb tulajdoni adók, 

• A tiszta üzemű járművek használatának fellendítésére és a flottamegújítási programokra 

irányuló jogi aktus(ok) hatálybalépése, 

• A nemzeti közlekedésbiztonsági stratégia elfogadása, 

• A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető jogsértések nyomon követéséről, 

végrehajtásáról és szankcióiról szóló jogszabály(ok) hatálybalépése, 

• A vasúti infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó stratégia (2021–2025) elfogadása és a 

cselekvési terv alkalmazása. 
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Beruházás: A TEN-T hálózat közúti infrastruktúrája fenntarthatóságának növelése, úthasználati 

díjak, forgalomirányítás és közúti közlekedésbiztonság 

E beruházás célja a közúti infrastruktúra minőségének és hatékonyságának növelése. A beruházás új 

autópálya-szakaszok és ITS-rendszerek kiépítéséből áll. 

Az intézkedést a 3. beruházás egészíti ki. A TEN-T hálózat közúti infrastruktúrája 

fenntarthatóságának, az úthasználati díjaknak, a forgalomirányításnak és a közúti 

közlekedésbiztonságnak a növelése.  
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D.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre  Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindul

ási 
Cél  Negyed Év 

59 Reform. 

Fenntartható 

közlekedés, 

dekarbonizáció és 

közúti biztonság 

Mérföldkő A 

nehézgépjárműv

ekre 

(teherautókra) 

alkalmazandó, a 

légszennyezéshe

z kapcsolódó új 

távolságalapú 

díjrendszer 

bevezetésére, 

valamint a 

leginkább 

szennyező 

személygépjárm

űvekre 

(autók/autóbusz

ok/autóbuszok) 

kivetett 

magasabb 

tulajdoni adókra 

vonatkozó jogi 

aktus(ok) 

hatálybalépése  

A jogi 

aktus(ok)nak a jogi 

aktus(ok) 

hatálybalépését 

feltüntető 

rendelkezése  

   NEGYED

ÉV 

2023 Jogi aktus(ok) a nehézgépjárművekre 

(teherautókra) vonatkozó új 

távolságalapú díjrendszer bevezetésére, 

amely a díjakat a levegőszennyezés-

termeléshez és a leginkább szennyező 

személygépjárművekre 

(autók/autóbuszok/autóbuszok) kivetett 

magasabb tulajdoni adókhoz köti  

A járművekre vonatkozó új díjszabási 

rendszernek a következőket kell 

tartalmaznia: 

- a távolságalapú díjak konkrét szintje 

és a levegőszennyezéshez kapcsolódó 

egyértelmű kritériumok a 

nehézgépjárművekre kivetett díjak 

tekintetében, 

- a bevételek felhasználása az 

útkarbantartás és a fenntartható 

közlekedésbe történő új beruházások 

támogatására, 

- a díjszámítási rendszernek legkésőbb 

2026. július 1-jéig meg kell kezdenie a 

bevételek beszedését. 

60 Reform. 

Fenntartható 

közlekedés, 

dekarbonizáció és 

közúti biztonság  

Mérföldkő A tiszta üzemű 

járművek 

használatának 

fellendítésére és 

a 

flottamegújítási 

A jogi aktus(ok) 

azon rendelkezése, 

amely jelzi a 

jogszabály(ok) 

hatálybalépését a 

tiszta üzemű 

   NEGYED

ÉV 

2024 A jogi aktus(ok)nak pénzügyi és 

adóügyi ösztönzőket kell tartalmazniuk 

a következők érdekében: 

- a kibocsátásmentes járművek 

számának növelése; 

- szennyező járművek hulladékai 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre  Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindul

ási 
Cél  Negyed Év 

programokra 

irányuló jogi 

aktus(ok) 

hatálybalépése  

járművek 

használatának és a 

flottamegújítási 

programoknak az 

ösztönzése 

érdekében 

(EURO 3 vagy annál kisebb) 

 61 Reform. 

Fenntartható 

közlekedés, 

dekarbonizáció és 

közúti biztonság  

Célpont Ajánlatkérő 

szervek által 

beszerzett új 

tiszta járművek 

 Százalék (%) 

 

0 21.7/ 

9/ 

27 

NEGYED

ÉV 

2025 az ajánlatkérő szervek által 2021 és 

2025 között használt közúti járművek 

aránya: 21,7% a könnyűgépjárművek, 

9% a tehergépjárművek és 27% az 

autóbuszok esetében 

 

62 Reform. 

Fenntartható 

közlekedés, 

dekarbonizáció és 

közúti biztonság 

Mérföldkő Leselejtezett 

járművek 

(EURO 3 vagy 

annál kevesebb) 

és a 

kibocsátásmente

s járművek 

számának 

növelése 

Leselejtezett 

járművek és 

kibocsátásmentes 

járművek 

Romániában 

   NEGYED

ÉV 

2026 Legalább 250000 leselejtezett, 15 évnél 

régebbi, EURO 3 kibocsátási normával 

rendelkező jármű. 

35500 kibocsátásmentes (elektromos és 

hidrogén) jármű Romániában a Vezetői 

Engedélyek és Járművek Nyilvántartási 

Igazgatóságának járműflotta-

adatkészletében. 

65 Reform. 

Fenntartható 

közlekedés, 

dekarbonizáció és 

közúti biztonság 

Mérföldkő A nemzeti 

közlekedésbizto

nsági stratégia 

elfogadása 

A Stratégia 

kormányhatározatt

al történő 

elfogadása 

(másodlagos 

jogszabályok) és 

végrehajtásának 

megkezdése 

   NEGYED

ÉV 

2022 A 2021–2030-as időszakra szóló 

nemzeti közúti közlekedésbiztonsági 

stratégia végrehajtja a 2021–2030-as 

időszakra szóló uniós 

közlekedésbiztonsági szakpolitikai 

keretben és a „zéró-elképzelésben” 

meghatározott uniós szabályokat és 

iránymutatásokat azzal a céllal, hogy 

2050-ra nullára csökkentse a halálos 

kimenetelű közúti balesetek számát. 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre  Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindul

ási 
Cél  Negyed Év 

Románia köztes célként teljesíti azt az 

uniós célt, hogy a 2019-es 

alapforgatókönyvhöz képest 2030-ig 

50%-kal csökkentse az áldozatok 

(halálok és súlyos sérülések) számát. 

A stratégiával integrált és 

multidiszciplináris módon kell 

foglalkozni a közúti 

közlekedésbiztonságban érintett 

valamennyi szereplővel, és annak a 

következőket kell tartalmaznia: 

- a megfelelésre vonatkozó szabályok 

érvényesítése, a jogsértések esetén 

alkalmazandó magasabb szankciók; 

- a sebességkorlátozások csökkentése 

bizonyos területeken vagy utakon a 

balesetekre vonatkozó 

adatok/kockázatelemzés és az uniós 

szintű bevált gyakorlatok 

függvényében, sebességszabályozási 

rendszer és kötelező biztonsági 

elemek bevezetése, a közlekedési 

szabályok felülvizsgálata, beleértve a 

veszélyeztetett felhasználók 

elsőbbségét is,  

- a fekete/forró foltok számának 

csökkentése mind városi, mind 

városközi környezetben, beleértve 

egy olyan egyedi beruházási 

cselekvési tervet, amelynek célja, 

hogy 2026 második negyedévéig 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre  Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindul

ási 
Cél  Negyed Év 

129-rel csökkentse a fekete/forró 

foltok számát a 2021. évi kezdeti 267 

fekete/forró folthoz képest; 

- a régi/hiányos járművek nemzeti 

nyilvántartásából való fokozatos 

kivezetés, fokozott biztonsági 

ellenőrzések és ellenőrzések; 

- oktatás és képzés, tájékoztató 

kampányok; 

- a jogalkotási rendszer integrációja és 

az intelligens közlekedési rendszerek 

(ITS) reformja. 

A román kormánynak jóvá kell hagynia 

az intelligens közlekedési rendszerekre 

(ITS) vonatkozó stratégiai 

dokumentumot. Az ITS-stratégiát az 

intermodális közlekedési politikákkal 

összefüggésben kell kidolgozni a 

multimodális csomópontok hatékony 

üzemeltetéséhez szükséges igények 

kielégítése érdekében.  

A közúti közlekedésbiztonsági stratégia 

végrehajtásának és a fő 

teljesítménymutatóknak a nyomon 

követéséért felelős szervezetet 

egyértelműen meg kell határozni és 

működőképessé kell tenni. 

66 Reform. 

Fenntartható 

közlekedés, 

dekarbonizáció és 

Mérföldkő A közúti 

közlekedésbizto

nság 

hatálybalépése – 

A közúti 

közlekedésbiztonsá

gi jogszabály 

hatálybalépésére 

   NEGYED

ÉV 

2022 A közúti közlekedésbiztonságot 

előmozdító következő jogszabályi 

változtatásokat kell bevezetni:  

- a megfelelésre vonatkozó szabályok 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre  Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindul

ási 
Cél  Negyed Év 

közúti biztonság jogszabályok – a 

közúti 

közlekedésbizto

nságot 

veszélyeztető 

jogsértések 

nyomon 

követésére, 

végrehajtására 

és 

szankcionálására 

vonatkozó 

jogszabályok 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

érvényesítése, a jogsértések esetén 

alkalmazandó magasabb szankciók; 

- a közúti szabálysértések automatikus 

eszközökkel (videokamerákkal, 

érzékelőkkel) történő nyomon 

követése; 

- a sebességkorlátozások csökkentése 

bizonyos területeken vagy utakon a 

balesetekre vonatkozó 

adatok/kockázatelemzés és az uniós 

szintű bevált gyakorlatok 

függvényében, sebességszabályozási 

rendszer és kötelező biztonsági 

elemek bevezetése, a közlekedési 

szabályok felülvizsgálata, beleértve a 

veszélyeztetett felhasználók 

elsőbbségét is; 

- a régi/hiányos járművek nemzeti 

nyilvántartásából való fokozatos 

kivezetés, fokozott biztonsági 

ellenőrzések és ellenőrzések. 

A közúti közlekedésbiztonságra 

vonatkozó átfogó cél a közúti balesetek 

halálos áldozatainak 50%-os 

csökkentése 2030-ig 2019-hez képest, 

összhangban a 2021–2030-as időszakra 

szóló uniós közúti közlekedésbiztonsági 

szakpolitikai kerettel. 

69 Reform. 

Fenntartható 

közlekedés, 

Mérföldkő A vasúti 

infrastruktúra 

fejlesztésére 

A vasúti 

infrastruktúra 

fejlesztésére 

   NEGYED

ÉV 

2021 A jóváhagyott stratégia és cselekvési 

terv meghatározza a felelős 

hatóságokat/szereplőket, a végrehajtási 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre  Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindul

ási 
Cél  Negyed Év 

dekarbonizáció és 

közúti biztonság 

vonatkozó 

stratégia (2021–

2025) 

elfogadása és a 

cselekvési terv 

alkalmazása 

vonatkozó stratégia 

elfogadása a 

985/2020. Korm. 

határozattal 

(másodlagos 

jogszabály), a 

cselekvési terv 

elfogadása és a 

végrehajtás 

megkezdése 

határidőket, a pénzügyi allokációkat és a 

mutatókat. Ugyanakkor a közlekedési és 

infrastrukturális miniszter a 

C.N.C.F.C.C.F.R. SA-val közösen 

meghatározza a vasúti infrastrukturális 

beruházások rangsorolására vonatkozó 

egyértelmű mutatókat és kritériumokat 

tartalmazó mechanizmust, valamint az e 

mechanizmus végrehajtásához és a 

beruházási projektek előkészítéséhez 

szükséges intézményi intézkedéseket. 

A vasúti infrastruktúra fejlesztésére 

vonatkozó cselekvési terv (2021–2025) 

elfogadása, amely a következőket 

tartalmazza: 

- a beruházások rangsorolására 

szolgáló mutatókat tartalmazó 

rendszer; 

- a projekt előkészítéséért felelős 

struktúra; 

- a vasúti árufuvarozás 2020-hoz 

képest 2026-ban legalább 25%-kal 

történő növelését célzó intézkedések; 

- célzott intézkedések a vasúti utasok 

számának a 2021. évi 

alapforgatókönyvhöz képest 

átlagosan 25%-os növelésére 

irányuló célkitűzés elérése 

érdekében; 

- az újonnan beszerzett járművek 

használatának növelésére irányuló 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre  Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindul

ási 
Cél  Negyed Év 

intézkedések; 

- az utasok buszok/minibuszok közötti 

átterelésére irányuló intézkedések a 

transzferútvonalakon. 

A Közlekedési és Infrastrukturális 

Minisztérium jóváhagyja továbbá a 

2020–2030-as időszakra szóló, a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztésére 

irányuló beruházási tervet, amely a 

helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervnek megfelelően prioritásként kezeli 

a vasúti beruházásokat és az ERTMS 

működőképessé tételét, ezáltal az összes 

rendelkezésre álló finanszírozási forrás 

fényében aktualizálja a vasúti 

infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó 

stratégiát. 

530 I3 a). A közúti 

infrastruktúra 

fenntarthatóságána

k növelése a TEN-

T hálózaton, az 

úthasználati díjak, 

a forgalomirányítás 

és a közúti 

közlekedésbiztonsá

g 

Mérföldkő Új utak építése  Új utak építése    NEGYED

ÉV 

2026 Az ajánlatkérő által aláírt, a munkálatok 

befejezéséről szóló átvételi igazolás, 

amely igazolja, hogy 145,19 km közúti 

infrastruktúra-autópályát szállítottak le, 

az alábbiak szerint:  

• A7 – Focsani-Bacau (95,9 km); 

• A7 – Bacau – Mircesti 

(49,29 km)  

Intelligens közlekedési rendszer (ITS): a 

román autópálya-hálózat új ITS- és ITS-

elemeivel felszerelt új autópályák. 

Az elektromos töltőállomások 

infrastruktúrája. 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre  Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindul

ási 
Cél  Negyed Év 

 

Erdei függönyök: 231 85 ha fa. 

A 3. beruházás DNSH-

követelményeknek való megfelelésének 

biztosításához szükséges a szennyező 

járművek használatának csökkentését és 

a tisztább közlekedési módok 

használatának ösztönzését célzó jogi és 

stratégiai keret jóváhagyásával 

kapcsolatos 59., 60. és 69. mérföldkő 

kielégítő teljesítése. 
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D.3.  A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése  

Reform. Teljesítményalapú minőségirányítás a közlekedésben – Az intézményi kapacitás és a 

vállalatirányítás javítása 

E reform célja a közlekedési szolgáltatások minőségének javítása a vállalatirányítás reformja és a 

közlekedési ágazatban működő állami tulajdonú vállalatok teljesítményének növelése révén.  

A reform az említett állami tulajdonú vállalatok átláthatóságának és teljesítményének növelését 

célzó beavatkozásokból áll. 

Beruházás – A vasúti infrastruktúra korszerűsítése és korszerűsítése 

E beruházás célja a vasúti infrastruktúra „modernizálása”.  

A beruházás a vasúti infrastruktúra korszerűsítéséből és korszerűsítéséből áll. 

Beruházás – Vasúti járművek 

E beruházás célja a vasúti személyszállítási közszolgáltatások minőségének javítása.  

Az intézkedés a gördülőállomány korszerűsítéséből áll. 

Beruházás A közúti infrastruktúra fenntarthatóságának növelése a TEN-T hálózaton, az úthasználati 

díjak, a forgalomirányítás és a közúti közlekedésbiztonság 

E beruházás célja a közúti infrastruktúra minőségének és hatékonyságának növelése.  

A beruházás új autópályák megépítéséből áll. 

Ez az intézkedés kiegészíti a 3a. beruházást – A TEN-T hálózat közúti infrastruktúrája 

fenntarthatóságának növelése, az úthasználati díjak, a forgalomirányítás és a közúti 

közlekedésbiztonság. 
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D.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv  

Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  
(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 
(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

78 R2 Teljesítményalapú 

minőségirányítás a 

közlekedésben – Az 

intézményi kapacitás 

és a vállalatirányítás 

javítása  

Mérföldkő Az 55/2016. sz. 

sürgősségi 

kormányrendelet 

jóváhagyásáról 

szóló 50/2021. sz. 

törvény 

hatálybalépése a 

romániai Nemzeti 

Közúti és Közúti 

Vállalat 

átszervezéséről – 

S.A. (C.N.A.I.R.) 

és a National Road 

Investment 

Company – S.A. 

(C.N.I.R.) 

létrehozásáról  

A törvénynek az 

50/2021. sz. 

törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2021 A C.N.A.I.R. reformjáról és egy új 

Közúti Beruházási Projektkezelő 

Társaság (C.N.I.R.) létrehozásáról szóló 

jogszabály hatálybalépése. A törvényt a 

parlament jóváhagyta, és 2021 

áprilisában lépett hatályba. A 

jogszabályok (elsődleges és másodlagos) 

mellett a teljes szabályozási csomag 

(utasítások, igazgatósági határozatok, a 

vezetői csoportokkal aláírt vezetői 

szerződések) a következőket 

tartalmazza: 

- Egyértelmű teljesítménymutatók, 

amelyek összhangban vannak a 

Testület megbízatásával és fő 

teljesítménymutatóival, a meg nem 

felelés esetén alkalmazandó 

szankciókkal és ösztönzőkkel, hogy 

értékeljék mindkét vállalat pénzügyi 

teljesítményét (bevétel, 

jövedelmezőség, az állami 

költségvetés bevonása) és a nyújtott 

szolgáltatás teljesítményét (pl. 

felhasználói elégedettségi felmérés 

révén); 

- Az O.E.C.D. keretrendszerrel 

összhangban lévő vállalatirányítási 

standardok (nyílt, versenyeztetéses és 

átlátható eljárás keretében 
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kiválasztott szakmai testületek). 

Az elsődleges és másodlagos 

jogszabályokat módosítani kell a 

társaság tevékenységeinek hatékonyabbá 

tétele, valamint a C.N.A.I.R. 

hatásköreinek és intézményi 

mechanizmusainak átalakítása 

érdekében. 

Konkrétan a C.N.A.I.R. megtartja az 

útkarbantartással kapcsolatos jelenlegi 

feladatokat, valamint a meglévő 

beruházásokat mind a nagy-, mind a 

kisebb projektek szintjén. Hároméves 

átmeneti időszakot kell biztosítani, 

amelynek során a C.N.A.I.R. és a 

C.N.I.R. párhuzamosan folytat 

beruházási projekteket mindaddig, amíg 

a C.N.I.R. teljes mértékben 

működőképessé nem válik, és 

valamennyi nagyberuházási projektnek a 

C.N.I.R. 
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79 R2 Teljesítményalapú 

minőségirányítás a 

közlekedésben – Az 

intézményi kapacitás 

és a vállalatirányítás 

javítása  

Mérföldkő A C.N.A.I.R., a 

C.N.I.R., a C.F.R., 

a Metrorex, a 

C.F.R. Călători 

igazgatótanácsi 

tagjainak 

kiválasztása és 

kinevezése 

Az érdekelt felek 

közgyűlése által 

jóváhagyott 

megbízatások  

   NEGYE

DÉV 

2022 A közlekedési ágazatban működő állami 

tulajdonú vállalatok (C.N.A.I.R., 

C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. 

Călători) igazgatótanácsa tagjainak 

kiválasztása és kinevezése: 

- átlátható és versenyeljárás alapján,  

- négyéves megbízatással a közép- és 

hosszú távú hatékonysági tervek 

végrehajtásának biztosítása 

érdekében; 

- az igazgatósági tagok javadalmazása 

a hosszú távú pénzügyi 

fenntarthatósághoz (az egyes 

vállalatok profiljához kapcsolódó 

KPI-k) és az egyes vállalatok által 

nyújtott szolgáltatás teljesítményéhez 

kapcsolódó teljesítménymutatók 

alapján (pl. ügyfél-elégedettségi 

felmérés alapján);  

- a felelősségteljes kormányzás 

elveinek megfelelően, a 111/2016. sz. 

törvényt módosító, az állami 

tulajdonú vállalatokra vonatkozó 

reformmal összhangban. 
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81 R2 Teljesítményalapú 

minőségirányítás a 

közlekedésben – Az 

intézményi kapacitás 

és a vállalatirányítás 

javítása  

Célpont A vasút 

teljesítményének 

javulása a vonatok 

pontossága 

tekintetében 

 Százalék 

(%) 

 

0 20 NEGYE

DÉV 

2026 A 30 percnél késői vonatok arányának 

legalább 20%-os csökkentése, 

összehasonlítva a 2026 első félévének 

teljesítményét a 2020 első félévére 

vonatkozó alapforgatókönyvvel, 

hivatalos közzétett statisztikák alapján. 

Referenciaként a 2020. első félévi 

menetrendet kell használni, és a 2026 

első félévi pontossági teljesítményt e 

rögzített referencia-menetrendhez 

viszonyítva kell mérni, tekintet nélkül a 

későbbi változásokra. 

75 Beruházás – A vasúti 

infrastruktúra 

korszerűsítése és 

korszerűsítése 

Mérföldkő Korszerűsített/kors

zerűsített vasúti 

infrastruktúra 

biztosítása 

Korszerűsített/kor

szerűsített vasúti 

infrastruktúra 

biztosítása 

   NEGYE

DÉV 

2026 Az ajánlatkérő által aláírt, a munkálatok 

befejezéséről szóló átvételi igazolások, 

amelyek igazolják, hogy 1886 

kilométernyi korszerűsített/korszerűsített 

vasútvonalat szállítottak le, az alábbiak 

szerint: 

- 163 km korszerűsített/korszerűsített 

vasútvonal;  

- 1723 km a vágányok teljes hossza a 

„gyors wins” projektek esetében, 

amelyek 15%-kal megnövelt 

sebességet tesznek lehetővé (az 

átlagos sebesség eléri a legalább 

100 km/h-t). 

77 Beruházás – 

Sínpályához kötött 

járművek 

Mérföldkő Korszerűsített 

járművek szállítása 

Korszerűsített 

járművek 

leszállítása 

   NEGYE

DÉV 

2026 Az ajánlatkérő által aláírt átvételi 

igazolások, amelyek igazolják a 

következők elfogadását: 

- 36 korszerűsített elektromos 

mozdony; 

- 20 tolatómozdony dízelből 
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elektromos áramúvá és csatlakozóvá; 

- 87 korszerűsített vasúti kocsi.  

84 I3. A közúti 

infrastruktúra 

fenntarthatóságának 

növelése a TEN-T 

hálózaton, az 

úthasználati díjak, a 

forgalomirányítás és a 

közúti 

közlekedésbiztonság 

Mérföldkő Új utak építése Új utak építése    NEGYE

DÉV 

2026 Az ajánlatkérő által aláírt, a munkálatok 

befejezéséről szóló átvételi igazolás, 

amely igazolja, hogy 37094 km közúti 

infrastruktúra-autópályát teljesítettek, az 

alábbiak szerint: 

• A7-Mircesti-Pașcani (2094); 

• A1 – Marginea-Holdea (9 km); 

Intelligens közlekedési rendszer (ITS): 

új ITS-sel felszerelt autópályák új 

szakaszai.  

Az elektromos töltőállomások 

infrastruktúrája. 

Erdei függönyök: 25,99 ha fák.  

A 3. beruházás DNSH-

követelményeknek való megfelelésének 

biztosításához szükséges a szennyező 

járművek használatának csökkentését és 

a tisztább közlekedési módok 

használatának ösztönzését célzó jogi és 

stratégiai keret jóváhagyásával 

kapcsolatos 59., 60. és 69. mérföldkő 

kielégítő teljesítése. 

85 I3. A TEN-T hálózat 

közúti infrastruktúrája 

fenntarthatóságának 

növelése, úthasználati 

díjak, 

forgalomirányítás és 

közúti 

közlekedésbiztonság 

Célpont A közúti 

közlekedésbiztonsá

g 

fekete/forrófoltjain

ak eltávolítása 

 Szám 0 91 NEGYE

DÉV 

2026 91 A közúti közlekedésbiztonsági 

fekete/meleg foltokat el kell távolítani. 
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E. ÖSSZETEVŐ: FELÚJÍTÁSI HULLÁM 

Hosszú távú nemzeti felújítási stratégiájában Románia becslése szerint 12,8 milliárd EUR-t kell 

beruházni épületfelújításokba annak érdekében, hogy 2030-ra az alapforgatókönyvhöz képest 0,83 

Mtoe-vel csökkenjen a végsőenergia-fogyasztás. 

A komponens célja az energetikai felújítások sebességének és minőségének növelése mind a köz-, 

mind a magánszektorban, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos kihívás kezelése mellett. Az 

ezen összetevővel kapcsolatos reformok és beruházások célja a primerenergia-fogyasztás és a 

végsőenergia-fogyasztás csökkentése a nemzeti hosszú távú felújítási stratégiában meghatározott, 

2030-ra vonatkozó célkitűzésekkel összhangban.  

Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak figyelembe kell venniük Románia elmúlt két év 

országspecifikus ajánlásait, amelyek szerint „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energiahatékonyságra kell összpontosítani” (4. 

országspecifikus ajánlás, 2019.), valamint hogy „a zöld [...] átállást, különösen a tiszta és hatékony 

energiatermelést és -felhasználást célzó beruházásokra összpontosítsanak” (3. országspecifikus 

ajánlás, 2020.). 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

E.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Beruházás: épületkorszerűsítési programalap létrehozása a meglévő épületállomány 

energiahatékonyságának növelését célzó munkálatok finanszírozására 

A beruházás célja a többcsaládos épületek és középületek felújításának támogatása Romániában az 

energiahatékonyság növelése érdekében. 

A beruházás két tengelyből áll: 

- Tengely – nemzeti támogatási rendszer a többcsaládos lakóépületek energiahatékonysági 

felújítására és integrált felújítására (szeizmikus konszolidáció és energiahatékonyság).  

- Tengely – a középületek energiahatékonysági felújítására és integrált felújítására 

(szeizmikus konszolidáció és energiahatékonyság) vonatkozó nemzeti támogatási 

rendszer.  

A beruházás azt is magában foglalja, hogy a felújított épületek közelében új töltést telepítenek.  

Ez az intézkedés kiegészíti az 1. beruházást. Felújítási hullámalap létrehozása a meglévő 

épületállomány energiahatékonyságának növelését célzó munkálatok finanszírozására. 
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E.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

Szekv

enciák 

száma

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföl

dkő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

103a. Beruházás: 

épületkorszerűsíté

si programalap 

létrehozása a 

meglévő 

épületállomány 

energiahatékonysá

gának növelését 

célzó munkálatok 

finanszírozására 

Célpont Többcsaládos 

lakóépületek 

befejezett 

energetikai 

felújítása  

 Szám (m2)  0 2 192 001 NEGYE

DÉV 

2026 A munkálatok befejezéséről 

szóló átvételi tanúsítvány, 

előzetes energetikai 

auditjelentés és utólagos 

energiahatékonysági 

tanúsítvány a felújítás előtti 

állapothoz képest elért 

primerenergia-megtakarítás 

igazolására, a 95. és 97. 

mérföldkőben foglalt 

feltételekkel összhangban. 

103b Beruházás 

Épületkorszerűsít

ési programalap 

létrehozása a 

meglévő 

épületállomány 

energiahatékonysá

gának növelését 

célzó munkálatok 

finanszírozására 

Célpont Elektromos 

járművek új 

töltőállomásai 

 Szám 0 1 000 NEGYE

DÉV 

2026 1000 elektromos töltőpont 

telepítésének átvételi igazolása 

és üzembe helyezéséről szóló 

jelentés. 

106a. Beruházás 

Épületkorszerűsít

ési programalap 

létrehozása a 

meglévő 

épületállomány 

energiahatékonysá

gának növelését 

Célpont Középületek 

befejezett 

energetikai 

felújítása  

 Szám (m2)  0 1 088 522  NEGYE

DÉV 

2026 A munkálatok befejezéséről 

szóló átvételi tanúsítvány, 

előzetes energetikai 

auditjelentés és utólagos 

energiahatékonysági 

tanúsítvány a felújítás előtti 

állapothoz képest elért 

primerenergia-megtakarítás 
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Szekv

enciák 

száma

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföl

dkő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

célzó munkálatok 

finanszírozására 

igazolására, a 96. és 98. 

mérföldkőben foglalt 

feltételekkel összhangban. 
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E.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése 

Reform. Egyszerűsített és aktualizált jogi és szabályozási keret az épületek energiahatékonysági 

felújításának támogatására 

A reform célja az épületfelújításokra vonatkozó jogi és szabályozási keret egyszerűsítése. A reform 

a következőkből áll: 

- R1.a. Az építési engedélyek kiadásához szükséges idő csökkentése.  

- R1.b. A jogi és szabályozási keret módosítása a lakóépületek energetikai felújítására vonatkozó 

ambíciószint növelése érdekében, valamint új iránymutatások elfogadása a történelmi épületek 

energiahatékonysági felújításának támogatása érdekében.  

Reform. Stratégiai, jogszabályi és eljárási keret az épületállomány szeizmikus rezilienciájának 

támogatására  

A reform a következő alreformokra terjed ki: 

- R2.a. Nemzeti földrengéskockázat-csökkentési stratégia elfogadása. A stratégiának tartalmaznia 

kell egy cselekvési tervet, amely konkrét célkitűzéseket tartalmaz a szeizmikus kockázatok 

rövid, közép- és hosszú távon (2030, 2040 és 2050) történő csökkentésére a veszélyeztetett 

épületek különböző típusai tekintetében, beleértve a közvélemény tudatosságának növelését és 

a szeizmikus gazdálkodás intézményi kapacitásának megerősítését. A reformnak integrált és 

következetes megközelítést kell biztosítania az energetikai és szeizmikus felújítások tervezése 

között, és több évről több hónapra kell csökkentenie az épületállomány-beavatkozások 

rangsorolásának hatékony befejezéséhez szükséges időt. Ezt a reformelemet a stratégia 

kormány általi elfogadásával kell végrehajtani, és 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

- R2.b. A meglévő épületek szeizmikus kockázatainak csökkentésére vonatkozó jogszabályi keret 

optimalizálása. Az alreform célja a meglévő épületállomány utólagos átalakítására irányuló 

meglévő program javítása, amely a múltban nem rendelkezett integrált megközelítéssel a 

szeizmikus és energetikai felújítások tekintetében. Az alreform többéves programtá alakítja a 

programot, bevezeti az elszámolható költségek listájára az energiahatékonyság növeléséhez 

szükséges munkálatokat, kiterjeszti azt a középületekre, nem csak a magánépületekre, valamint 

bevezeti a támogatható kritériumok közé az RSII szeizmikus kockázati osztályt is. Ezt a 

reformelemet az épületek szeizmikus kockázatának csökkentéséről szóló új törvény 

hatálybalépésével kell végrehajtani, és végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás – Épületkorszerűsítési programalap létrehozása a meglévő épületállomány 

energiahatékonyságának növelését célzó munkálatok finanszírozására 

A beruházás célja a többcsaládos épületek és középületek felújításának támogatása Romániában az 

energiahatékonyság növelése érdekében.  

A beruházás a következőkből áll: 

- Tengely – nemzeti támogatási rendszer a többcsaládos lakóépületek energiahatékonysági 

felújítására és integrált felújítására (szeizmikus konszolidáció és energiahatékonyság).  

- Tengely – a középületek energiahatékonysági felújítására és integrált felújítására 

(szeizmikus konszolidáció és energiahatékonyság) vonatkozó nemzeti támogatási 

rendszer.  

A beruházás új elektromos töltőpontok telepítését is magában foglalja a felújított épületek 

közelében.  
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Ez az intézkedés kiegészíti az 1a. beruházást. Felújítási hullámalap létrehozása a meglévő 

épületállomány energiahatékonyságának növelését célzó munkálatok finanszírozására. 

Beruházás – A nemzeti digitális épületnyilvántartás közzététele  

A beruházás célja az épületállomány energiahatékonysági felújítása terén elért eredmények nyomon 

követése. Az intézkedés egy nemzeti digitális épületnyilvántartásból áll, amely egy informatikai 

rendszer.   

Beruházás. Körforgásos gazdaság és a történelmi épületek energiahatékonyságának növelése 

E beruházás célja a történelmi műemlékek és épületek energetikai felújításának támogatása.  

A beruházás a következőkből áll: laboratórium felszerelése a történelmi épületek 

energiahatékonysági felújításához szükséges új anyagok és technológiai megoldások tesztelésére; a 

történelmi épületek energiahatékonysági felújításával kapcsolatos képzések biztosítása; kísérleti 

központ felszerelése a történelmi épületek bontási munkáiból származó építőanyagok 

összegyűjtésére és újrafelhasználására; a történelmi épületek karbantartásához szükséges 

infrastruktúra létrehozása. 
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E.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

Szekv

enciá

k 

szám

a 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a 

részcélokra 

vonatkozóan

) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértékegys

ég 

Kiind

ulási 
Cél 

Negy

ed 
Év 

90 Reform. 

Egyszerűsített 

és aktualizált 

jogi és 

szabályozási 

keret az 

épületek 

energiahatékony

sági 

felújításának 

támogatására  

Mérföldkő A lakóépületek 

energiahatékonysá

gának javítását 

célzó többéves 

nemzeti programra 

vonatkozó 

meglévő 

jogszabályi keret 

módosításainak 

hatálybalépése 

(18/2009. sz. 

sürgősségi 

kormányrendelet)  

 

A törvénynek 

a 18/2009. sz. 

sürgősségi 

kormányrend

elet 

módosításain

ak 

hatálybalépés

ére 

vonatkozó 

rendelkezése 

 

   NEG

YED

ÉV 

2022 A lakóépületek energiahatékonyságának 

javítására irányuló többéves nemzeti 

program módosításainak az energetikai 

felújítások ambíciószintjét legalább 

30%-ra kell növelniük a lakóépületek 

primerenergia-megtakarításának 

legfeljebb 60%-áig azáltal, hogy 

létrehozzák a támogatásra jogosult 

mérsékelt vagy mélyfelújításra 

vonatkozó kiadások aktualizált listáját, 

valamint növelik a program keretében 

benyújtott projektekre vonatkozó 

teljesítménymutatók ambíciószintjét. 

91 Reform. 

Egyszerűsített 

és aktualizált 

jogi és 

szabályozási 

keret az 

épületek 

energiahatékony

sági 

felújításának 

támogatására 

Mérföldkő A zöld és digitális 

épületekre való 

átállásra irányuló 

beruházásokra 

vonatkozó 

technikai 

szabályozási keret 

működőképes 

Közzététel a 

Hivatalos 

Közlönyben 

   NEG

YED

ÉV 

2022 A technikai szabályozási keret a 

következő elfogadott és operatív 

iránymutatásokat tartalmazza:  

1. „A közel nulla energiaigényű 

épületekre vonatkozó iránymutatások” 

iránymutatást nyújtanak a közel nulla 

energiaigényű épületekre vonatkozó 

követelmények technikai 

végrehajtásához, támogatva a közel nulla 

energiaigényű épületekre vonatkozó 

követelmények végrehajtásának nyomon 

követéséért felelős központi 

közigazgatási hatóságokat. Az 

iránymutatásoknak tartalmazniuk kell a 

vonatkozó mutatókat, valamint az azok 

összegyűjtésére és nyomon követésére 
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szolgáló mechanizmusokat.  

„A történelmi épületek 

energiahatékonyságának nem invazív 

megközelítésére vonatkozó módszertan” 

szabványokat állapít meg a történelmi 

épületek energia- és erőforrás-

hatékonyságának csökkentése 

érdekében, anélkül, hogy befolyásolná 

azok építészeti és történelmi értékét.  

92 Reform. 

Egyszerűsített 

és aktualizált 

jogi és 

szabályozási 

keret az 

épületek 

energiahatékony

sági 

felújításának 

támogatására 

Célpont Az építési 

engedélyek 

kiadásához 

szükséges idő 

csökkentése 

 Százalék 

(%) 

 

0 50 NEG

YED

ÉV 

2025 Az építési engedélyek kiadásához 

szükséges idő legalább 50%-os 

csökkentése 2020-hoz képest, 270 napról 

135 napra.  

93 Reform. 

Stratégiai, 

jogszabályi és 

eljárási keret az 

épületállomány 

szeizmikus 

rezilienciájának 

támogatására 

Mérföldkő A meglévő 

épületállomány 

földrengés utáni 

átalakítására 

vonatkozó nemzeti 

szeizmikus 

kockázatcsökkenté

si stratégia 

elfogadása és 

végrehajtása 

  

A nemzeti 

szeizmikus 

kockázatcsök

kentési 

stratégia 

kormány 

általi 

elfogadása. 

 

 

  

      NEG

YED

ÉV 

2022 A stratégia meghatározza a meglévő 

épületállomány szeizmikus 

kockázatának csökkentésére irányuló 

beruházások rangsorolásának 

kritériumait az épületeket és 

közösségeket érintő szeizmikus kockázat 

szintje és a kockázatcsökkentő 

intézkedések előnyei alapján.  

A szeizmikus kockázatértékelés második 

szintjére vonatkozó gyors vizuális 

értékelési módszertan bevezetésének 
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  hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a 

sebezhetőségi adatokon alapuló 

épületállomány-beavatkozások 

rangsorolásának hatékony befejezéséhez 

szükséges idő több évről több hónapra 

csökkenjen.  

Figyelembe veszi a hosszú távú felújítási 

stratégiában javasolt intézkedéseket egy 

kötelező integrált beavatkozási útmutató 

kidolgozása révén.  

94 Reform. 

Stratégiai, 

jogszabályi és 

eljárási keret az 

épületállomány 

szeizmikus 

rezilienciájának 

támogatására  

Mérföldkő Az épületek 

szeizmikus 

kockázatának 

csökkentéséről 

szóló új törvény 

hatálybalépése  

 

Az épületek 

szeizmikus 

kockázatának 

csökkentésér

ől szóló új 

törvény 

hatálybalépés

ére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés  

 

   NEG

YED

ÉV 

2022 Az épületek szeizmikus kockázatának 

csökkentéséről szóló új törvény 

hatálybalépése. A törvény a következő 

cselekményekre terjed ki:  

- többéves megközelítés beillesztése a 

meglévő épületállomány utólagos 

átalakítására 

- fel kell venni a támogatásra jogosult 

személyek jegyzékébe; az 

energiahatékonyság növeléséhez 

szükséges különböző támogatható 

munkatípusok költségei; 

- a program kiterjesztése a 

középületekre a többcsaládos 

lakóépületekkel együtt; 

- az RsII szeizmikus osztály felvétele a 

támogatható kritériumok közé, 

valamint az RsI szeizmikus osztály. 

95 Beruházás – 

Épületkorszerűs

ítési 

Mérföldkő A többcsaládos 

lakóépületek 

energetikai és 

A 

finanszírozási 

rendszert 

      NEG

YED

ÉV 

2022 A program legalább 3,2 millió m² 

lakóépület energetikai felújítását 

finanszírozza.  
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programalap 

létrehozása a 

meglévő 

épületállomány 

energiahatékony

ságának 

növelését célzó 

munkálatok 

finanszírozására 

energiahatékonysá

gi felújítására és 

integrált 

felújítására 

(szeizmikus 

konszolidáció és 

energiahatékonysá

g) vonatkozó 

nemzeti 

támogatási 

rendszer 

létrehozásáról  

 

létrehozó 

miniszteri 

rendelet 

közzététele  

A program a következő típusú 

projekteket finanszírozza: 

- integrált projektek (szeizmikus 

konszolidáció és energiahatékonyság);  

- energetikai felújítási projektek.  

A finanszírozási rendszernek biztosítania 

kell, hogy a teljes előirányzat legalább 

90%-át energiahatékonysági 

munkálatokra, és legfeljebb 10%-át 

szeizmikus konszolidációra és egyéb 

kiegészítő munkákra (például 

tűzbiztonság, hozzáférhetőség) 

használják fel.  

A teljes rendszernek biztosítania kell, 

hogy valamennyi szerződés teljesítse a 

vonatkozó energiahatékonysági 

követelményt, amely szerint az 

energiafogyasztást legalább 50%-kal 

csökkenteni kell az egyes épületek 

felújítás előtti éves fűtési 

energiafogyasztásához képest (kivéve a 

kulturális javak állapotával rendelkező 

épületeket), amelynek a felújítás előtti 

állapothoz képest legalább 30%-os 

(mérsékelt felújítás) és 60%-os 

(mélyfelújítás) primerenergia-

igénymegtakarítást kell eredményeznie, 

és meg kell felelnie a jelentős károkozás 

elkerülését célzó technikai 

iránymutatásnak (2021/C58/01). 

96 Beruházás – Mérföldkő A középületek A programot       NEG 2022 A program legalább 1,8 millió m² 
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energiahatékonysá

gi felújítására és 

integrált 

felújítására 

(szeizmikus 

konszolidáció és 

energiahatékonysá

g) vonatkozó 

nemzeti 

támogatási 

rendszer 

létrehozásáról 

 

létrehozó 

rendelet 

közzététele  

YED

ÉV 

középület energetikai felújítását 

finanszírozza. A program a következő 

típusú projekteket biztosítja: 

- integrált projektek (szeizmikus 

konszolidáció és energiahatékonyság)  

- energetikai felújítási projektek. 

A finanszírozási rendszernek biztosítania 

kell, hogy a teljes előirányzat legalább 

90%-át energiahatékonysági 

munkálatokra, és az allokáció legfeljebb 

10%-át szeizmikus konszolidációra és 

egyéb kiegészítő munkákra (például 

tűzbiztonság, hozzáférhetőség) 

használják fel. 

A teljes rendszernek biztosítania kell, 

hogy valamennyi szerződés teljesítse a 

vonatkozó energiahatékonysági 

követelményt, amely szerint az 

energiafogyasztást legalább 50%-kal 

csökkenteni kell az egyes épületek 

felújítás előtti éves fűtési 

energiafogyasztásához képest (kivéve a 

kulturális javak állapotával rendelkező 

épületeket), amelynek a felújítás előtti 

állapothoz képest legalább 30%-os 

(mérsékelt felújítás) és 60%-os 

(mélyfelújítás) primerenergia-

igénymegtakarítást kell eredményeznie, 

és meg kell felelnie a jelentős károkozás 

elkerülését célzó technikai 

iránymutatásnak (2021/C58/01). 
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97 Beruházás – 

Épületkorszerűs

ítési 

programalap 

létrehozása a 

meglévő 

épületállomány 

energiahatékony

ságának 

növelését célzó 

munkálatok 

finanszírozására 

Mérföldkő Pályázati 

felhívások a 

lakóépületek 

energiahatékonysá

gi felújítására és 

integrált 

felújítására 

(szeizmikus 

konszolidáció és 

energiahatékonysá

g) 

A 

hívásspecifik

ációk 

közzététele 

   NEG

YED

ÉV 

2022 A Fejlesztési, Közmunkaügyi és 

Közigazgatási Minisztérium a következő 

három pályázati felhívást teszi közzé a 

lakóépületek energiahatékonysági 

felújítására és integrált felújítására 

(szeizmikus konszolidáció és 

energiahatékonyság):  

- felhívás olyan integrált projektekre, 

amelyek esetében a szeizmikus 

konszolidációs beavatkozásokat az 

energiahatékonyság növelését célzó 

beavatkozásokkal integrált módon kell 

végrehajtani. A felhívást azokra a helyi 

közigazgatási egységekre kell 

fordítani, amelyek olyan területeken 

találhatók, ahol az a(g) 

földrengéskialakításhoz szükséges 

talajgyorsulás csúcsértéke Románia 

területének a P100–1 szeizmikus 

tervezési szabályzat szerinti övezeti 

térképe szerint legalább 0,2 g az 

IMR=225 év esetében. A felhívás 

meghatározásához elsőbbséget kell 

biztosítani a szegénység és a 

társadalmi kirekesztés kockázatának 

kitett közösségeknek. 

- felhívás a szegénység és a társadalmi 

kirekesztés kockázatának kitett 

közösségeket célzó 

energiahatékonysági felújítási 

projektekre, amelyek költségvetése az 
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1. beruházás 1. tengelyére elkülönített 

összeg legalább 20%-át teszi ki, amely 

az energiahatékonyságnak felel meg.  

- felhívás az összes helyi közigazgatási 

egység előtt nyitva álló területi 

energiahatékonysági felújítási 

projektekre, beleértve a megyénként 

hat bukaresti ágazatot a többcsaládos 

lakóépületek száma és a megye 

lakossága szerint.  

Az RsI és RsII szeizmikus kockázati 

osztályba sorolt épületeket ki kell zárni a 

második és harmadik pályázati felhívás 

keretében odaítélt energiahatékonysági 

szerződésekből. 

Mindhárom pályázati felhívásnak 

tartalmaznia kell olyan kiválasztási 

kritériumokat, amelyek előírják, hogy 

minden szerződésben meg kell határozni 

azt a vonatkozó energiahatékonysági 

követelményt, hogy a fűtési célú 

energiafogyasztást legalább 50%-kal 

csökkenteni kell az egyes épületek 

felújítás előtti éves fűtési 

energiafogyasztásához képest (kivéve a 

kulturális javak állapotával rendelkező 

épületeket), amelynek a felújítás előtti 

állapothoz képest legalább 30%-os 

primerenergia-megtakarítást kell 

eredményeznie (mérsékelt felújítás). A 

harmadik pályázati felhívás előírja, hogy 
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a költségvetés 10%-át olyan projektekre 

kell fordítani, amelyek a felújítás előtti 

állapothoz képest legalább 60%-os 

primerenergia-megtakarítást 

(mélyfelújítást) valósítanak meg.  

A beruházás nem terjed ki a gázkazánok 

cseréjére.  

Ha az első fordulót követően bármely 

pénzeszközt nem kötöttek ki, a 

fennmaradó pénzeszközöket azonos 

feltételek mellett, érkezési sorrendben 

valamennyi helyi közigazgatási egység 

rendelkezésére kell bocsátani. 

98 Beruházás – 

Épületkorszerűs

ítési 

programalap 

létrehozása a 

meglévő 

épületállomány 

energiahatékony

ságának 

növelését célzó 

munkálatok 

finanszírozására 

Mérföldkő Pályázati felhívás 

energiahatékonysá

gi felújításra és 

integrált felújításra 

(szeizmikus 

konszolidáció és 

energiahatékonysá

g) (középületek) 

A pályázati 

dokumentáci

ó közzététele 

   NEG

YED

ÉV 

2022 A Fejlesztési, Közmunkaügyi és 

Közigazgatási Minisztérium által 

közzétett pályázati felhívások a 

középületek energiahatékony felújítására 

és integrált felújítására (szeizmikus 

konszolidáció és energiahatékonyság) a 

zöld és reziliens átállás érdekében: 

- felhívás olyan integrált projektekre, 

amelyek esetében a szeizmikus 

konszolidációs beavatkozásokat az 

energiahatékonyság növelését célzó 

beavatkozásokkal integrált módon kell 

végrehajtani. A felhívást azokra a helyi 

közigazgatási egységekre kell 

fordítani, amelyek olyan területeken 

találhatók, ahol az a(g) 

földrengéskialakításhoz szükséges 

talajgyorsulás csúcsértéke Románia 
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területének a P100–1 szeizmikus 

tervezési szabályzat szerinti övezeti 

térképe szerint legalább 0,2 g az 

IMR=225 év esetében.  

- mérsékelt (80%) és mélyreható (20%) 

energetikai felújítási projektek 

szorgalmazása, amelyek a központi 

hatóságokra, a megyei tanácsokra, a 

megyei önkormányzatokra és más 

településekre, többek között Bukarest 

hat ágazatára irányulnak.  

Az RsI és RsII szeizmikus kockázati 

osztályba sorolt épületeket ki kell zárni a 

második felhívás keretében odaítélt 

szerződésekből. 

A két pályázati felhívásnak tartalmaznia 

kell olyan kiválasztási kritériumokat, 

amelyek előírják, hogy minden 

szerződésben meg kell határozni azt a 

vonatkozó energiahatékonysági 

követelményt, hogy a fűtési célú 

energiafogyasztást legalább 50%-kal 

csökkenteni kell az egyes épületek 

felújítás előtti éves fűtési 

energiafogyasztásához képest (kivéve a 

kulturális javak állapotával rendelkező 

épületeket), amelynek a felújítás előtti 

állapothoz képest legalább 30%-os 

primerenergia-megtakarítást (mérsékelt 

felújítás) kell eredményeznie. A második 

pályázati felhívás előírja, hogy a 
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költségvetés 20%-át olyan projektekre 

kell fordítani, amelyek a felújítás előtti 

állapothoz képest legalább 60%-os 

primerenergia-megtakarítást 

(mélyfelújítást) valósítanak meg. 

A beruházások nem terjedhetnek ki a 

gázkazánok cseréjére. 

Ha az első fordulót követően bármely 

pénzeszközt nem kötöttek ki, a 

fennmaradó pénzeszközöket azonos 

feltételek mellett, az érkezési sorrend 

elve alapján valamennyi település 

rendelkezésére kell bocsátani. 

99 Beruházás – 

Épületkorszerűs

ítési 

programalap 

létrehozása a 

meglévő 

épületállomány 

energiahatékony

ságának 

növelését célzó 

munkálatok 

finanszírozására 

Mérföldkő A lakóépületek 

energiahatékonysá

gi felújítására és 

integrált 

felújítására 

(szeizmikus 

konszolidáció és 

energiahatékonysá

g) vonatkozó 

szerződések 

aláírása 

A 

szerződések 

aláírása 

   NEG

YED

ÉV 

2022 A zöld és reziliens épületekre 

(lakóépületekre) való átállás 

energiahatékonysági felújítására és 

integrált felújítására (szeizmikus 

konszolidáció és energiahatékonyság) 

vonatkozó szerződéseket a 95. és 97. 

mérföldkőben foglalt feltételekkel 

összhangban kell aláírni. 

 

100 Beruházás – 

Épületkorszerűs

ítési 

programalap 

létrehozása a 

meglévő 

Mérföldkő A középületek 

energiahatékonysá

gi felújítására és 

integrált 

felújítására 

(szeizmikus 

A 

szerződések 

aláírása 

   NEG

YED

ÉV 

2022 A zöld és reziliens épületekre 

(középületekre) való átállás 

energiahatékonysági felújítására és 

integrált felújítására (szeizmikus 

konszolidáció és energiahatékonyság) 

vonatkozó szerződéseket a 96. és 98. 
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Szekv

enciá

k 

szám

a 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a 

részcélokra 

vonatkozóan

) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértékegys

ég 

Kiind

ulási 
Cél 

Negy

ed 
Év 

épületállomány 

energiahatékony

ságának 

növelését célzó 

munkálatok 

finanszírozására 

konszolidáció és 

energiahatékonysá

g) vonatkozó 

szerződések 

aláírása 

mérföldkőben foglalt feltételekkel 

összhangban kell aláírni. 

 

103 Beruházás – 

Épületkorszerűs

ítési 

programalap 

létrehozása a 

meglévő 

épületállomány 

energiahatékony

ságának 

növelését célzó 

munkálatok 

finanszírozására 

Célpont Többcsaládos 

lakóépületek 

befejezett 

energetikai 

felújítása  

 Szám (m2) 0 1 051 
792 

NEG

YED

ÉV 

2026 A munkálatok befejezéséről szóló 

átvételi tanúsítvány, előzetes energetikai 

auditjelentés és utólagos 

energiahatékonysági tanúsítvány a 

felújítás előtti állapothoz képest elért 

primerenergia-megtakarítás igazolására, 

a 95. és 97. mérföldkőben foglalt 

feltételekkel összhangban. 

106 Beruházás – 

Épületkorszerűs

ítési 

programalap 

létrehozása a 

meglévő 

épületállomány 

energiahatékony

ságának 

növelését célzó 

munkálatok 

finanszírozására 

Célpont Középületek 

befejezett 

energetikai 

felújítása  

 Szám (m2) 0 295 4

56 

NEG

YED

ÉV 

2026 A munkálatok befejezéséről szóló 

átvételi tanúsítvány, előzetes energetikai 

auditjelentés és utólagos 

energiahatékonysági tanúsítvány a 

felújítás előtti állapothoz képest elért 

primerenergia-megtakarítás igazolására, 

a 96. és 98. mérföldkőben foglalt 

feltételekkel összhangban. 

106b Beruházás – Célpont Elektromos  Szám 0 1 000 NEG 2026 1000 elektromos töltőpont telepítésének 
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Szekv

enciá

k 

szám

a 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a 

részcélokra 

vonatkozóan

) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértékegys

ég 

Kiind

ulási 
Cél 

Negy

ed 
Év 

Épületkorszerűs

ítési 

programalap 

létrehozása a 

meglévő 

épületállomány 

energiahatékony

ságának 

növelését célzó 

munkálatok 

finanszírozására 

járművek új 

töltőállomásai 

YED

ÉV 

átvételi igazolása és üzembehelyezési 

jelentése. 

107 Beruházás – A 

nemzeti digitális 

épületnyilvántar

tás közzététele 

Mérföldkő Közzétéve a 

nemzeti digitális 

épületnyilvántartás

t  

 

A nemzeti 

digitális 

épületnyilván

tartás online 

elérhető egy 

kísérleti 

részleggel, 

amely 

tartalmazza a 

nemzeti 

helyreállítási 

és 

rezilienciaépí

tési terv 

keretében 

felújított 

épületekkel 

kapcsolatos 

információka

t 

   NEG

YED

ÉV 

2026 A nemzeti digitális nyilvántartás nyomon 

követi az energiahatékonysági felújítási 

adatokat (energiamegtakarítás, 

kibocsátáscsökkentés) és a szeizmikus 

sebezhetőségre vonatkozó adatokat. 

Az épületnyilvántartás az INSPIRE 

geoportált kiegészítő, a helyi szintű 

városi adatbázisokkal és más nemzeti 

nyilvántartási rendszerekkel 

összekapcsolt és interoperábilis köz- és 

magánépületek georeferencia-

adatbázisát tartalmazza. A 

hajónaplóknak integrált rendszerként a 

nemzeti digitális épületnyilvántartás 

részét kell képezniük. Az épület-

energiaútleveleknek a hajónaplók részét 

kell képezniük, és tartalmazniuk kell az 

energiával kapcsolatos beavatkozásokra 

vonatkozó összes információt digitális 

formátumban.  
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Szekv

enciá

k 

szám

a 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a 

részcélokra 

vonatkozóan

) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 
Mértékegys

ég 

Kiind

ulási 
Cél 

Negy

ed 
Év 

110 Beruházás. 

Körforgásos 

gazdaság és a 

történelmi 

épületek 

energiahatékony

ságának 

növelése 

Mérföldkő A történelmi 

építőanyagok 

összegyűjtésére és 

újrafelhasználására 

szolgáló Nemzeti 

Örökség Intézeten 

belüli struktúrák  

Fel vannak 

szerelve egy 

laboratórium 

és egy, a 

történelmi 

épületek 

energiahaték

ony 

felújítására 

szolgáló 

központ  

   NEG

YED

ÉV 

2026 Fel vannak szerelve a történelmi 

épületek energiahatékony felújítására 

szolgáló laboratórium és központ, 

beleértve a következőket:  

– a történelmi épületek új anyagainak és 

technológiai megoldásainak tudományos 

tesztelésére szolgáló infrastruktúra;  

– történelmi épületekből származó 

építőanyagok bontására, összegyűjtésére, 

válogatására, javítására és 

újrafelhasználására szolgáló 

infrastruktúra;  

– történelmi épületek megőrzésére 

szolgáló infrastruktúra; és  

– a történelmi épületek 

energiahatékonysági felújításával 

kapcsolatos szakmai készségek képzését 

támogató létesítmények.  

112 Beruházás. 

Körforgásos 

gazdaság és a 

történelmi 

épületek 

energiahatékony

ságának 

növelése 

Célpont Legalább 200 

szakember a 

történelmi 

épületek 

energiahatékonysá

gi felújítása terén 

 Szám 0 200 NEG

YED

ÉV 

 

2026 Legalább 200 szakembernek kell 

rendelkeznie a történelmi épületek 

energiahatékonysági felújítására 

vonatkozó tanúsítvánnyal.  

Az igazolást a Nemzeti Örökség Intézet 

állítja ki. 
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F. ÖSSZETEVŐ: ENERGIA  

Romániában az energiaágazat az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásának legnagyobb 

forrása (66%). Nemzeti energia- és klímatervében (NEKT) Románia a 2021–2030-as időszakra 

mintegy 22,6 milliárd EUR összegű beruházási igényt becsül az energiaágazatban a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó nemzeti energia- és klímaterv szakpolitikai célkitűzéseinek eléréséhez. 

A komponens célja a román energiaágazat előtt álló, a dekarbonizációval és a légszennyezéssel 

kapcsolatos fő kihívások kezelése. Célja különösen az energiaágazat dekarbonizációjának 

felgyorsítása a lignit- és széntüzelésű erőművek 2032-ig történő fokozatos megszüntetésével, 

valamint a megújuló energiaforrások és az alternatív energiaforrások, például a zöld hidrogén 

elterjedésének megkönnyítésével. Célja továbbá a villamosenergia-hálózat rugalmasságának 

növelése, az energiaágazat digitalizálása és az ipar energiaintenzitásának csökkentése. A komponens 

célja továbbá az állami tulajdonú vállalatok vállalatirányításának javítása az energiaágazatban. 

Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak figyelembe kell venniük Románia elmúlt két év 

országspecifikus ajánlásait, amelyek szerint „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energiahatékonyságra kell összpontosítani” (4. 

országspecifikus ajánlás, 2019.), valamint hogy „a zöld [...] átállást célzó beruházásokra 

összpontosítsanak, különösen az energia- és környezeti infrastruktúra tiszta és hatékony termelésére 

és használatára, többek között a széntermelő régiókban is” (3. országspecifikus ajánlás, 2020). 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket. 

F.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Reform. A villamosenergia-piac reformja, a szén helyettesítése az energiaszerkezetben, valamint a 

megújuló villamosenergia-termelésbe történő magánberuházások jogszabályi és szabályozási 

keretének támogatása 

E reform célja az energiaágazat dekarbonizációja. 

A reform a szén fokozatos kivezetését és a megújuló villamosenergia-termelési kapacitás növelését 

lehetővé tevő jogalkotási és szabályozási aktusokból áll. 

Reform. Az állami tulajdonú vállalatok vállalatirányításának reformja az energiaágazatban 

A reform célja az energiaágazatban működő állami tulajdonú vállalatok vállalatirányítási 

reformjának támogatása.  

A reform az igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak átlátható és versenyeljárás alapján 

történő kiválasztásából és kinevezéséből áll. 

Reform. Zöld költségvetés-tervezés  

E reform célja a költségvetési politika éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekre 

gyakorolt hatásának nyomon követése és értékelése.  

A reform a zöld költségvetési gyakorlatok nemzeti költségvetésre való alkalmazásából áll. 

Beruházás: Új villamosenergia-tárolási kapacitások 

A beruházás célja a villamosenergia-hálózatok rugalmasságának és stabilitásának növelése. 
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A beruházás a hálózat stabilitásának támogatására és további megújulóenergia-termelési 

kapacitások integrálására tervezett új villamosenergia-tárolási kapacitások telepítéséből és 

összekapcsolásából áll.  

 

Beruházás: Az energiahatékonyság biztosítása az ipari ágazatban 

A beruházás célja az ipar energiahatékonyságának növelése. 

A beruházás olyan ipari projektek támogatásából áll, amelyek az előzetes kibocsátásokhoz képest 

csökkentik a közvetlen és közvetett ÜHG-kibocsátást. 
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F.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

113 Reform. A 

villamosenergia-

piac reformja, a 

szén 

helyettesítése az 

energiaszerkezetb

en, valamint a 

megújuló 

villamosenergia-

termelésbe 

történő 

magánberuházáso

k jogszabályi és 

szabályozási 

keretének 

támogatása  

Célpont A széntüzelésű 

villamosenergia

-termelési 

kapacitás 

leszerelése  

  Megawatt 

(MW) 

 0 1 695 NEGYE

DÉV 

2021 1 695 MW széntüzelésű 

telepített villamosenergia-

termelési kapacitást 

leszereltek. 

114 Reform. A 

villamosenergia-

piac reformja, a 

szén 

helyettesítése az 

energiaszerkezetb

en, valamint a 

megújuló 

villamosenergia-

termelésbe 

történő 

magánberuházáso

k jogszabályi és 

szabályozási 

Mérföldkő A szén/lignit 

fokozatos 

kivezetésének 

ütemtervét 

elfogadó 

dekarbonizációs 

törvény 

hatálybalépése 

A törvény azon 

rendelkezése, 

amely a 

jogalkotási aktus 

hatálybalépését 

jelzi 

      NEGYE

DÉV 

2022 2022 második negyedévéig 

hatályba lép a 

dekarbonizációról szóló 

törvény (és bármely 

másodlagos jogszabály), 

amely 2032-ig ütemtervet 

határoz meg a következők 

tekintetében: 

- A szén-/lignittüzelésű 

beépített villamosenergia-

termelési kapacitás (azaz 

4 590 MW) leszerelése, 

beleértve a 2025. december 

31-ig leszerelt legalább 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

keretének 

támogatása  

3 780 MW-ot. 

- A bezárandó bányák 

rehabilitációjával 

kapcsolatos intézkedések 

(pl. talajmentés olyan 

bányákban, mint a 

termőtalaj és a rekultiváció, 

a hulladéklerakás, a 

bezárást követő 

földhasználat a 

földterületen). 

- Továbbképzési 

intézkedések (szakmai 

átképzés és átképzés), 

valamint az érintett 

közösségekre társadalmi-

gazdasági hatást gyakorló 

egyéb intézkedések.  

115 Reform. A 

villamosenergia-

piac reformja, a 

szén 

helyettesítése az 

energiaszerkezetb

en, valamint a 

megújuló 

villamosenergia-

termelésbe 

történő 

magánberuházáso

k jogszabályi és 

szabályozási 

Célpont Szén/lignittüzel

ésű 

villamosenergia

-termelési 

kapacitás 

leszerelése 

 Megawatt 

(MW) 

1 695 2 355 NEGYE

DÉV 

2022 Összesen 2 355 MW szén- és 

lignittüzelésű telepített 

villamosenergia-termelési 

kapacitást kell leállítani, 

amelyből 2 025 MW-ot le kell 

szerelni, 330 MW-ot pedig fel 

kell függeszteni. A rögtönzött 

kapacitást 2025-ig le kell 

szerelni, és csak a 

dekarbonizációról szóló 

törvény 4. cikkében 

meghatározott konkrét 

körülmények között és a 

vonatkozó uniós joggal, 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

keretének 

támogatása 

többek között az állami 

támogatásokra vonatkozó 

szabályokkal teljes 

összhangban lehet aktiválni és 

előállítani. 

 116 Reform. A 

villamosenergia-

piac reformja, a 

szén 

helyettesítése az 

energiaszerkezetb

en, valamint a 

megújuló 

villamosenergia-

termelésbe 

történő 

magánberuházáso

k jogszabályi és 

szabályozási 

keretének 

támogatása 

Mérföldkő A jogi és 

szabályozási 

aktusok 

hatálybalépése 

A jogi és 

rendeleti jellegű 

jogi aktusok 

hatálybalépésére 

utaló rendelkezés  

      NEGYE

DÉV 

2026 A következő jogi aktusok és 

rendeleti jellegű jogi aktusok 

lépnek hatályba:  

1. a kompenzációs 

különbözeti szerződések 

(CfD) bevezetése a 

megújulóenergia-termelés 

alapértelmezett 

támogatási 

mechanizmusaként; 

2. annak lehetővé tétele, 

hogy valamennyi 

energiatermelő 

közvetlenül tárgyaljon az 

energiavásárlási 

megállapodásokról; 

3. egyszerűsítse a megújuló 

energiaforrásokkal 

kapcsolatos beruházások 

engedélyezési és 

engedélyezési eljárásait, 

rövidebb és kötelező 

adminisztratív 

válaszadási időt határozva 

meg, és vezessen be 

elszámoltathatósági 

eljárásokat a szükségtelen 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

késedelmek esetére;  

4. a tengeri megújuló 

energiaforrásokkal 

kapcsolatos beruházások 

célzott keretének 

bevezetése; 

5. keresleti oldali válasz 

bevezetése a kiegyenlítő 

piacon és az ipari 

felhasználók 

részvételének lehetővé 

tétele. 

118 Reform. A 

villamosenergia-

piac reformja, a 

szén 

helyettesítése az 

energiaszerkezetb

en, valamint a 

megújuló 

villamosenergia-

termelésbe 

történő 

magánberuházáso

k jogszabályi és 

szabályozási 

keretének 

támogatása 

Mérföldkő A megújuló 

energiaforrások

ra vonatkozó 

különbözeti 

szerződések 

aláírása az 

aukciós 

fordulókat 

követően 

A szerződések 

aláírása 

   NEGYE

DÉV 

2025 Aláírt különbözeti 

szerződések (CfD) villamos 

energia (legalább 3 500 MW 

beépített kapacitás) megújuló 

energiaforrásokból történő 

előállítására. 

119 Reform. A 

villamosenergia-

piac reformja, a 

szén 

Célpont A szén-

/lignittüzelésű 

villamosenergia

-termelési 

  Megawatt 

(MW) 

2 025 3 070 NEGYE

DÉV 

2025 A nemzeti energiaszabályozó 

által kiadott határozat(ok) 

a működési engedély(ek) 

visszavonása az 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

helyettesítése az 

energiaszerkezetb

en, valamint a 

megújuló 

villamosenergia-

termelésbe 

történő 

magánberuházáso

k jogszabályi és 

szabályozási 

keretének 

támogatása 

kapacitás 

leszerelése  

átvitelirendszer-üzemeltetőtől 

származó, a lekapcsolást 

igazoló tanúsítvánnyal 

(tanúsítványokkal) együtt 

összesen 3 070 MW szén- és 

lignittüzelésű leszerelt 

villamosenergia-termelési 

kapacitás.    

119a. Reform. A 

villamosenergia-

piac reformja, a 

szén 

helyettesítése az 

energiaszerkezetb

en, valamint a 

megújuló 

villamosenergia-

termelésbe 

történő 

magánberuházáso

k jogszabályi és 

szabályozási 

keretének 

támogatása 

Célpont A szén-

/lignittüzelésű 

villamosenergia

-termelési 

kapacitás 

leszerelése 

 Megawatt 

(MW) 

3070 3780 NEGYE

DÉV 

2026 A Nemzeti Energiaszabályozó 

által kiadott határozat(ok) 

a működési engedély(ek) 

visszavonása az 

átvitelirendszer-üzemeltetőtől 

származó, a lekapcsolást 

igazoló tanúsítvánnyal 

(tanúsítványokkal) együtt 

összesen 3 780 MW szén- és 

lignittüzelésű leszerelt 

villamosenergia-termelési 

kapacitásból, amelyet 

1 300 MW időtálló, rugalmas 

és hatékony gáztüzelésű 

villamosenergia-termelésre 

vagy gáztüzelésű kombinált 

hő- és villamosenergia-

termelésre vonatkozóan aláírt 

szerződések egészítenek ki, 

lehetővé téve a megújuló és 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gázok 

felhasználását más uniós 

alapokból. 

120 Reform. A 

villamosenergia-

piac reformja, a 

szén 

helyettesítése az 

energiaszerkezetb

en, valamint a 

megújuló 

villamosenergia-

termelésbe 

történő 

magánberuházáso

k jogszabályi és 

szabályozási 

keretének 

támogatása 

Célpont Telepített és a 

hálózathoz 

csatlakoztatott 

további 

megújulóenergi

a-kapacitás  

 Megawatt 

(MW) 

4 408 7 408 NEGYE

DÉV 

2026 A villamosenergia-átviteli 

vagy -elosztóhálózat-

üzemeltetőktől vagy a 

rendszeres nemzeti hatóságtól 

származó igazolás(ok), 

amely(ek) tanúsítják a 

csatlakozást, amely igazolja, 

hogy a további 

megújulóenergia-kapacitás 

legalább 3 000 MW-tal nő 

(részben más uniós alapokból 

finanszírozandó). 

121 Reform. Az 

állami tulajdonú 

vállalatok 

vállalatirányításá

nak reformja az 

energiaágazatban 

Mérföldkő Az állami 

tulajdonú 

vállalatok 

vállalatirányítás

ának javítása az 

energiaágazatba

n 

Az 

igazgatótanácsok 

kiválasztása és 

kinevezése 

befejeződött 

      NEGYE

DÉV 

2022 Az Energiaügyi Minisztérium 

hatáskörébe tartozó 

valamennyi nemzeti állami 

tulajdonú vállalat (pl. 

Hidroelectrica, Romgaz, 

Nuclearelectrica) 

igazgatótanácsa és/vagy 

felügyelőbizottsága tagjainak 

kiválasztása és kinevezése a 

vállalkozás pénzügyi (például 

bevételhez és megtérüléshez, 

állami költségvetés 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

bevonásához) és szolgáltatási 

teljesítményéhez (például egy 

független szerv által végzett 

reprezentatív ügyfél-

elégedettségi felméréshez) 

kapcsolódó mennyiségi és 

minőségi célkitűzéseken 

alapuló javadalmazási 

rendszer alapján. 

122 Reform. Az 

állami tulajdonú 

vállalatok 

vállalatirányításá

nak reformja az 

energiaágazatban 

Mérföldkő A 

Hidroelectrica 

legalább 15%-

os 

részesedésének 

tőzsdei jegyzése 

Az eredeti 

nyilvános ajánlat 

lezárása 

      NEGYE

DÉV 

2023 A tőzsdei tájékoztató 

közzétételét követően a 

Hidroelectrica legalább 15%-

os részesedésével az első 

nyilvános ajánlatot követően 

a tőzsdén kell kereskedni. 

123 Reform. Zöld 

költségvetés-

tervezés  

Mérföldkő Zöld 

költségvetés-

tervezési 

módszertan 

kidolgozása és 

alkalmazása 

Zöld 

költségvetés-

tervezési 

módszertan 

kidolgozása és 

alkalmazása 

   NEGYE

DÉV 

2026 A hatóságoknak módszertant 

kell alkalmazniuk a zöld 

költségvetési kiadások és a 

költségvetési politika 

környezeti szempontból 

fenntartható tevékenységekre 

gyakorolt hatásának 

értékelésére az uniós 

taxonómiai rendeletben 

meghatározottak szerint, 

valamint a jelentős károkozás 

elkerülését célzó technikai 

iránymutatásra 

(2021/C58/01).  

139 Beruházás: Új 

villamosenergia-

tárolási 

Célpont  Telepített 

villamosenergia

-tároló 

 Megawatt 

(MW) 

0 240 NEGYE

DÉV 

2026 Átvételi igazolások, amelyek 

igazolják legalább 240 MW 

villamosenergia-tároló 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

kapacitások kapacitás kapacitás telepítését, 

kiegészítve egy megfelelőségi 

nyilatkozattal, amely 

tanúsítja, hogy a létesítmény 

készen áll a hálózati 

csatlakozásra, valamint a 

létesítménynek a 

villamosenergia-átviteli vagy 

-elosztó hálózathoz való 

csatlakoztatására vonatkozó 

kötelező erejű jogi 

megállapodással 2026. 

augusztus 31. előtt. A 

beruházást a jelentős 

károkozás elkerülését célzó 

elvről szóló technikai 

iránymutatásban 

(2021/C58/01) meghatározott 

feltételekkel összhangban kell 

végrehajtani, különösen a 

hulladékgazdálkodás és a 

nyersanyagbányászat 

területén alkalmazott 

kizárások révén. 

141 Beruházás 5a. Az 

energiahatékonys

ág biztosítása az 

ipari ágazatban 

Célpont  Energiahatékon

ysági projektek 

megvalósítása 

  Szám 0 30 NEGYE

DÉV 

2025 Legalább 30 

energiahatékonysági projekt 

megvalósítása egy külső fél 

által ellenőrzött iparban, 

amelyek a 140. mérföldkővel 

összhangban legalább 30%-

kal csökkentik a közvetett és 

közvetlen ÜHG-kibocsátást 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

az előzetes kibocsátásokhoz 

képest, amelyeket a nemzeti 

energiafogyasztás 

központosítására és 

elemzésére szolgáló 

informatikai platformon 

keresztül kell nyomon 

követni.  
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F.3.  A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése  

Reform. A megújuló hidrogénre vonatkozó kedvező jogszabályi és szabályozási keret létrehozása 

A reform célja a meglévő jogi és szabályozási keret módosítása a megújuló hidrogén elterjedésének 

megkönnyítése érdekében. 

A reform a nemzeti hidrogénstratégián és cselekvési terven alapuló jogi és szabályozási keret 

módosításainak hatálybalépéséből áll.  

A helyreállítási és rezilienciaépítési rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban Románia a 

technikai segítségnyújtási eszközön keresztül technikai támogatást kért a nemzeti hidrogénstratégia 

kidolgozásához. 

Reform. A gazdaság energiaintenzitásának csökkentése az ipar energiahatékonyságának növelését 

célzó fenntartható mechanizmus létrehozásával  

E reform célja az ipari energiahatékonyságba történő beruházások megkönnyítése és az ipari ágazat 

rezilienciájának növelése.  

Ez a reform a következőkből áll: i. az energiahatékonyság-alapú szerződések előtt álló akadályok 

felszámolása; az energiahatékonyságra vonatkozó piacfelügyelet bevezetése a termékek 

környezetbarát tervezési szabványoknak való megfelelésének biztosítása érdekében, iii. a kkv-k 

tájékoztatása az energiahatékonysági intézkedésekről, programokról és előnyökről; az ETS-

ágazatokban az energetikai auditokból származó ajánlások végrehajtását nyomon követő rendszer 

létrehozása; v. a zöld pénzügyi eszközökre vonatkozó új standardok bevezetése.  

Reform. A fűtési-hűtési ágazat dekarbonizációja 

A reform célja, hogy hozzájáruljon a fűtési és hűtési ágazat dekarbonizációjához.  

A reform a fűtési és hűtési ágazat dekarbonizációját célzó intézkedéseket bevezető jogi aktusok 

elfogadásából áll. 

Beruházás – Zöldhidrogén-termelési kapacitások villamosenergia-tárolásra és/vagy az ipar 

dekarbonizációjára 

E beruházás célja a zöldhidrogén-termelési kapacitások kiépítésének támogatása.  

Ez a beruházás a megújuló (zöld) hidrogén előállítását lehetővé tevő elektrolizátormodulok 

telepítéséből áll. 

Beruházás Rugalmas és nagy hatékonyságú gáztüzelésű villamosenergia- és hőtermelés (CHP) 

építése a távfűtésben  

E beruházás célja, hogy kezelje Romániának a szén- és lignitforrásokról való átállással kapcsolatos 

kihívásait. 

A beruházás a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok használatát lehetővé tevő, 

időtálló, rugalmas és nagy hatékonyságú kapcsolt gáztüzelésű hő- és villamosenergia-termelési 

kapacitás telepítéséből áll.  

Beruházás. Fotovoltaikus berendezések üzembe helyezése 

A beruházás célja, hogy hozzájáruljon a további megújulóenergia-termelési kapacitások 

integrálásához. 

A beruházás fotovoltaikus panelek, fotovoltaikus elemek és panelek gyártási kapacitásának üzembe 

helyezéséből áll. 
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Beruházás Az energiahatékonyság biztosítása az ipari ágazatban 

A beruházás célja az ipar energiahatékonyságának növelése. 

A beruházás olyan ipari projektek támogatásából áll, amelyek az előzetes kibocsátásokhoz képest 

csökkentik a közvetlen és közvetett ÜHG-kibocsátást. 
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F.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv  

Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 

Kiindulá

si  
Cél  Negyed Év 

126 Reform. A 

megújuló 

hidrogénre 

vonatkozó 

kedvező 

jogszabályi és 

szabályozási keret 

létrehozása 

Mérföldkő A nemzeti 

hidrogénstratégia 

végrehajtását 

szolgáló jogi és 

szabályozási 

keret 

módosításainak 

hatálybalépése  

A törvény azon 

rendelkezése, 

amely a 

jogszabályi 

keret 

módosításainak 

hatálybalépését 

jelzi  

      NEGYE

DÉV 

2026 A nemzeti hidrogénstratégián és 

cselekvési terven alapuló 

szabályozási keret 

módosításainak hatálybalépése. 

A módosítások megszüntetik a 

megújulóhidrogén-technológia 

fejlesztése előtt álló jogi és 

adminisztratív akadályokat, és 

végrehajtják a megújuló 

hidrogén teljes értékláncának 

fejlesztéséhez szükséges 

intézkedéseket. 

127 Reform. A 

gazdaság 

energiaintenzitásá

nak csökkentése 

az ipar 

energiahatékonysá

gának növelését 

célzó fenntartható 

mechanizmus 

létrehozásával.  

Mérföldkő Az iparban az 

energiahatékonys

ágba történő 

beruházások 

megkönnyítését 

célzó 

intézkedéseket 

bevezető 

jogszabályi keret 

hatálybalépése 

A törvény azon 

rendelkezése, 

amely a 

jogalkotási 

aktus 

hatálybalépését 

jelzi 

   NEGYE

DÉV 

2022 Az iparban az 

energiahatékonyságba történő 

beruházások megkönnyítését 

célzó intézkedéseket bevezető 

jogszabályi keret 

hatálybalépése. A reform: az 

energiahatékonyság-alapú 

szerződések előtt álló akadályok 

felszámolása; piacfelügyeleti és 

energiahatékonysági 

szabványok bevezetése a 

termékek környezetbarát 

tervezési szabványoknak való 

megfelelésének biztosítása 

érdekében, iii. a kkv-k 

energiahatékonysággal 

kapcsolatos tudatosságának 

növelése; az ETS-ágazatokban 

az energetikai auditokból 
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Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 

Kiindulá

si  
Cél  Negyed Év 

származó ajánlások 

végrehajtását nyomon követő 

rendszer létrehozása; v. a zöld 

pénzügyi eszközökre vonatkozó 

új standardok bevezetése. 

128 Reform. A fűtési-

hűtési ágazat 

dekarbonizációja  

Mérföldkő A fűtési és hűtési 

ágazat 

dekarbonizációjá

t célzó 

intézkedéseket 

bevezető jogi 

aktusok 

hatálybalépése 

Jogi aktusok 

hatálybalépésér

e utaló 

jogszabályi 

rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2026 A fűtési és hűtési ágazat 

dekarbonizációját célzó 

intézkedéseket bevezető jogi 

aktusok hatálybalépése. A 

reform: i. a központi és helyi 

hatóságok közötti, a fűtési és 

hűtési ágazat irányításával 

kapcsolatos felelősségi körök 

meghatározása, valamint a 

vállalatirányítási jog 

alkalmazásának kiterjesztése a 

távfűtési szolgáltatókra; a 

biomassza fenntarthatóságának 

és nyomon követhetőségének 

biztosítására szolgáló keret 

felülvizsgálata a bioenergia-

felhasználás biológiai 

sokféleségre és erdőkre 

gyakorolt negatív hatásainak 

megelőzése érdekében; 

rendelkezéseket tartalmaz a 

fűtés és hűtés 

energiaszerkezetének az erdei 

biomasszától eltérő 

diverzifikálására; lehetővé teszi 

a termelő-fogyasztók számára 

(beleértve, de nem kizárólag a 
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Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 

Kiindulá

si  
Cél  Negyed Év 

lakásblokkokat és azok 

társulásait)  

bérlők), hogy a nap- és esetleg 

szélenergia-többletet 

rugalmasabb formában 

termeljék és értékesítsék, és 

ösztönzőket vezessenek be, 

beleértve a mennyiségi 

kompenzációt is.  

129 Beruházás – 

Zöldhidrogén-

termelési 

kapacitások 

villamosenergia-

tárolásra és/vagy 

az ipar 

dekarbonizációjára  

Mérföldkő  Legalább 

60 MW 

teljesítményű új 

elektrolizátor-

kapacitásmegépítésér

e vonatkozó 

szerződések 

aláírása 

A szerződések 

aláírása 

   NEGYE

DÉV 

2022 A legalább 60 MW H2 MW 

teljesítményű új elektrolizátorok 

kapacitásának építésére 

vonatkozó szerződések aláírása, 

amelyek várhatóan legalább 

10 000 tonna megújuló 

hidrogént termelnek. 

 

131 Beruházás –  

Zöldhidrogén-

termelési 

kapacitások 

villamosenergia-

tárolásra és/vagy 

az ipar 

dekarbonizációjára 

Célpont A zöld hidrogén 

termelési 

kapacitása 

 

 Megawatt 

(MWH2) 

 

0 45 NEGYE

DÉV 

2026 

 

Átvételi igazolások, amelyek 

igazolják a legalább 45 MW H2 

összkapacitású elektrolizátorok 

telepítését, kiegészítve egy 

megfelelőségi nyilatkozattal, 

amely tanúsítja, hogy a 

létesítmény készen áll a hálózati 

csatlakozásra, valamint a 

létesítmény villamosenergia-

átviteli vagy -elosztó hálózathoz 

való csatlakoztatásáról szóló 

kötelező erejű jogi 

megállapodással 2026. 

augusztus 31. előtt. 

133 Beruházás Mérföldkő Nagy hatásfokú A szerződések       NEGYE 2022 A 2010/31/EU irányelvben 
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Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 

Kiindulá

si  
Cél  Negyed Év 

Rugalmas és nagy 

hatékonyságú 

gáztüzelésű 

kapcsolt hő- és 

villamosenergia-

termelés (CHP) 

építése 

távfűtésben  

 

kapcsolt gázzal 

és távfűtéssel 

kapcsolatos 

projektekre 

vonatkozó 

szerződések 

aláírása 

aláírása DÉV meghatározott távfűtési célú 

nagy hatásfokú kapcsolt 

gáztermelés építésére vagy 

utólagos átalakítására vonatkozó 

szerződések aláírása. A 

kiválasztási kritériumoknak 

biztosítaniuk kell a jelentős 

károkozás elkerülését célzó 

technikai iránymutatásnak 

(2021/C58/01) és különösen a 

III. mellékletben meghatározott 

feltételeknek való megfelelést. A 

beruházásoknak legalább 

ugyanazt a kapacitást kell 

helyettesíteniük, mint a 

jelentősen nagyobb szén-dioxid-

kibocsátású erőművek és/vagy 

hőtermelő létesítmények 

(például szén, lignit vagy olaj), 

ami az ÜHG-kibocsátás 

csökkenéséhez vezet.  

134 Beruházás 

Rugalmas és nagy 

hatékonyságú 

gáztüzelésű 

kapcsolt hő- és 

villamosenergia-

termelés (CHP) 

építése a 

kerületben  

Célpont Kapcsolt 

energiatermelő 

létesítmények és 

távfűtés 

  Megawatt 

(MWe)  

0 83 NEGYE

DÉV 

2026 A jelentős károkozás elkerülését 

célzó technikai iránymutatásnak 

(2021/C58/01) és különösen a 

III. mellékletben a 133. 

mérföldkőnek megfelelően 

meghatározott feltételeknek, 

valamint a létesítmények 

hálózatához való csatlakozásuk 

igazolásának megfelelően a 

távfűtésben 83 MWe kapcsolt 

hő- és villamosenergia-ellátás 
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Sorsz

ám 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 

Kiindulá

si  
Cél  Negyed Év 

átvételi igazolását kell kiállítani. 

138 Beruházás. 

Fotovoltaikus 

berendezések 

üzembe helyezése 

Célpont A megrendelt 

fotovoltaikus 

elemek és 

panelek új 

termelési 

kapacitása 

 Megawatt 

(MW) 

 

0 200 NEGYE

DÉV 

2026 Az akkreditált szervezet által 

kibocsátott, legalább 200 MW 

teljes éves fotovoltaikus cella- 

és panelgyártási kapacitással 

rendelkező gyár(ak) 

üzemeltetését engedélyező 

határozat. 

140 Beruházás Az 

energiahatékonysá

g biztosítása az 

ipari ágazatban 

Mérföldkő Az ágazat 

energiahatékonys

ági beruházásaira 

vonatkozó 

ajánlati felhívás 

megnyitása  

A kiírási 

feltételek 

közzététele 

   NEGYE

DÉV 

2022 Felhívás közzététele az ipari 

energiahatékonysági projektek 

kiválasztására. A kiválasztási 

szempontok megkövetelik a 

következőket:  

– a közvetett és közvetlen ÜHG-

kibocsátásnak az előzetes 

kibocsátásokhoz képest legalább 

30%-os csökkentése, amelyet a 

nemzeti energiafogyasztás 

központosítására és elemzésére 

szolgáló informatikai 

platformon keresztül kell 

nyomon követni; 

– a jelentős károkozás 

elkerülését célzó technikai 

iránymutatásnak (2021/C58/01) 

való megfelelés kizárási lista, 

valamint a vonatkozó uniós és 

nemzeti környezetvédelmi 

jogszabályoknak való 

megfelelés követelménye révén. 
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G. ÖSSZETEVŐ: DIGITÁLIS ÁTALAKULÁS 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense a közigazgatással kapcsolatos digitalizációs 

kihívásokkal foglalkozik, például a széttagoltsággal, az interoperabilitással mint a végfelhasználó-

központú digitális szolgáltatások fejlesztésének egyik fő akadályával, a hálózatépítéshez szükséges 

építési engedélyek megszerzésének bürokratikus akadályaival, az alacsony alapvető és fejlett 

digitális készségekkel, valamint a kiberkockázatoknak való kitettséggel. Mindezek fényében ezen 

elem célja, hogy kezelje ezeket a kihívásokat, és koherens és integrált digitális infrastruktúrát 

alakítson ki a polgárok és a vállalkozások javára, miközben biztosítja a digitalizált gazdaságra és 

társadalomra való átálláshoz szükséges eszközöket (például konnektivitást, készségfejlesztést vagy 

kiberbiztonságot). A komponens magában foglalja különösen a kormányzati felhő létrehozásához és 

az interoperabilitás biztosításához, a konnektivitás javításához, a köz- és magánszervezetek 

védelmének és kiberbiztonságának növeléséhez, valamint a közszféra digitális kompetenciáinak 

növeléséhez szükséges reformokat. A reformokat alátámasztó beruházások a kormányzati felhő 

fejlesztésétől az egészségügy, az igazságszolgáltatás, a környezetvédelem, a foglalkoztatás és a 

szociális védelem digitalizációjáig, a közbeszerzésig, a nem kormányzati szervezetekig, a „fehér 

területek” konnektivitásig, a különböző struktúrák kiberbiztonságának biztosításáig, valamint a 

kiberbiztonság, valamint a köztisztviselők és a lakosság készségeinek fejlesztéséig terjednek. Az 

egyik kulcsfontosságú beruházás az elektronikus személyazonosító igazolvány román 

állampolgárok számára történő bevezetésére vonatkozik. 

A komponens 4 reformból és 18 beruházásból áll. Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak hozzá 

kell járulniuk Románia elmúlt két évre vonatkozó, „A készségek, többek között a digitális 

készségek fejlesztése” (3. országspecifikus ajánlás, 2019.) és „a készségek és a digitális tanulás 

megerősítése”, valamint „a zöld és digitális átállásra, [...] a digitális szolgáltatási infrastruktúrára 

irányuló beruházások összpontosítása” (a 2020. évi 2. és 3. országspecifikus ajánlás) című 

országspecifikus ajánlásainak teljesítéséhez.  

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket. 

G.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése  

Reform. A kormányzati felhőrendszer architektúrájának meghatározására szolgáló egységes keret 

kidolgozása 

E reform célja a közigazgatás modernizálása fejlett technológiák elfogadásával, valamint a polgárok 

és a vállalkozások igényeire való összpontosítással, biztosítva ugyanakkor az adatközpontú 

szakpolitikai fejlesztés előfeltételeit és növelve a meglévő digitális technológiák interoperabilitását. 

A reformnak továbbá támogatnia kell a digitális közszolgáltatások integrált architektúrájának 

fejlesztését. 

E reform végrehajtása két cselekvési irányvonalból áll. Először is, az információs rendszerek 

interoperabilitásáról szóló jogszabály hatálybalépése várhatóan részletezi majd azokat az egységes 

szabványokat és szabályokat, amelyeket a közintézményeknek alkalmazniuk kell az alkalmazások 

biztonságos és fenntartható környezetben történő fejlesztéséhez, miközben igazodnak az európai 

interoperabilitási kerethez. Másodszor, a Kormányzati Felhőtörvény hatálybalépése várhatóan 

meghatározza a felhőalapú infrastruktúra, technológiák és szolgáltatások tervezésével, 

megvalósításával, fejlesztésével és kezelésével kapcsolatos felelősségi köröket és 

feladatokat. Kiberbiztonságot kell biztosítani mind a felhő külső, mind belső védelme érdekében, a 

rendelkezésre álló legfejlettebb és gazdaságilag leghatékonyabb kiberbiztonsági megoldások 

alkalmazásával.  
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A román helyreállítási és rezilienciaépítési tervben szereplő valamennyi digitális vonatkozású 

intézkedés nyomon követésére és végrehajtására várhatóan szakértőkből álló ideiglenes 

munkacsoportot hoznak létre. 

A reform végrehajtását 2022. június 30-ig be kell fejezni. 

Reform. Átállás az EU 2025. évi konnektivitási célkitűzéseire, valamint a nagyon nagy kapacitású 

hálózatok kiépítésére irányuló magánberuházások ösztönzése  

E reform célja, hogy a biztonsági szabályokkal összhangban felgyorsítsa az 5G hálózatok nemzeti 

kiépítését, és széles sávú lefedettséget biztosítson a fehér területek (kis vidéki települések, 

elszigetelt települések, hátrányos helyzetű lakott területek) számára, kezelve a vidéki és városi 

digitális szakadékot, csökkentve az adminisztratív terheket, valamint egyszerűsítve az eljárásokat és 

díjakat, megteremtve a digitális szolgáltatásokhoz és az internet-hozzáféréshez való egyenlő 

hozzáférés előfeltételeit. 

A reform több intézkedést is magában foglal: 

- Románia ütemtervének végrehajtása a konnektivitási eszköztár alkalmazásával1. Románia az 

eszköztárban foglalt 39 ajánlásból 12-t várhatóan uniós szinten hajt végre. 

- Az 5G hálózatbiztonsági törvény hatálybalépése, amely előírja, hogy a hírközlési szolgáltatók 

csak a miniszterelnök határozatával előzetesen engedélyezett gyártóktól származó 

technológiákat, berendezéseket és szoftvereket használhatnak 5G hálózatokban, a Legfelsőbb 

Honvédelmi Tanács véleménye alapján. Az 5G berendezések és szoftverek minden gyártójának 

kérelmeznie kell ezt az engedélyt, amelyet a kommunikációért felelős minisztériumhoz kell 

benyújtani. 

- Az úgynevezett „5G licencek” (azaz a 700 MHz-es, az 1 500 MHz-es és a 3,4–3,8 GHz-es 

sávban történő) megadása (árverése). Az 5G hatékony ösztönzése, a verseny és a 

végfelhasználók jogainak előmozdítása érdekében az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex 

kritériumainak megfelelően hosszú távú engedélyeket irányoznak elő. 

A reform végrehajtását 2022. szeptember 30-ig be kell fejezni. 

Reform. A kritikus értékű infrastruktúrát tulajdonló állami és magánszervezetek kiberbiztonságának 

biztosítása 

E reform célja, hogy folytassa a kritikus infrastruktúrát tulajdonló köz- és magánszervezetek 

kiberkockázatokkal szembeni rezilienciájának megerősítésére irányuló folyamatot.  

E reform végrehajtása a védelmi és kiberbiztonsági jogszabály véglegesítése és hatálybalépése 

révén létrehozza a kiberbiztonság és a kibervédelem területén végzett tevékenységek 

megszervezésének és lefolytatásának jogi és intézményi keretét, az e területeken működő 

intézmények együttműködési mechanizmusait és felelősségi köreit. Emellett a Kiberint Nemzeti 

Központ koordinálja a 2021 és 2026 közötti időszakra szóló nemzeti kiberbiztonsági stratégia 

előkészítését, amely rendelkezéseket tartalmaz a kiberbiztonsági szabályozási és intézményi keret 

rendszeres értékelésére és aktualizálására vonatkozóan, amelynek célja a köz- és magánszféra és a 

tudományos körök közötti partnerség megerősítése a társadalom egészének kiberrezilienciájának 

növelése, a kibertámadásokra való reagálási képesség fejlesztése, valamint a rendszerek, hálózatok 

és szolgáltatások rezilienciája érdekében, valamint Románia kiberbiztonsági architektúrában 

betöltött szerepének nemzetközi szintű megszilárdítása. 

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

Reform. A közszolgáltatással és a digitális oktatással kapcsolatos digitális kompetenciák növelése a 

polgárok egész élete során 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185 
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E reform célja a gazdaság digitalizációjának és az ipar 4.0-ra való átállásának támogatása, valamint 

a munkaerőpiac hozzáigazítása az ágazatban bekövetkezett legújabb fejleményekhez. 

A reformot a foglalkozások osztályozásáról szóló kódex módosításának hatálybalépésével kell 

végrehajtani, beleértve az új digitális foglalkozások meghatározását is, más uniós országokéval 

egyenértékű módon. Elemzést kell végezni, valamint konzultációkat kell folytatni az egyetemekkel 

és más érdekelt felekkel. 

A reform végrehajtását 2022. szeptember 30-ig be kell fejezni. 

Beruházás –  A kormányzati számításifelhő-infrastruktúra kiépítése 

E beruházás célja a kormányzati felhőalapú infrastruktúra üzembe helyezése biztonságos és 

energiahatékony technológiák alkalmazásával a nyilvános adatok biztonságos, interoperábilis és 

szabványos jellegének biztosítása érdekében.  

Az intézkedés a következőkből áll: i. a két fő adatközpont esetében beépített IV. szintű 

adatközpontok, a másodlagos adatközpontok esetében pedig a III. szint, ii. konkrét kommunikációs 

és információtechnológiai infrastruktúra biztosítása, iii. a támogató infrastruktúra bővítése (villamos 

energia, fizikai biztonsági intézkedések), iv. rendelkezés2.  

Beruházás – Felhőalapú fejlesztés és migráció 

E beruházás célja, hogy korszerűsítse a közintézményekben használt technológiákat annak 

érdekében, hogy azok fel legyenek készülve a felhőre, miközben új számításifelhő-natív 

alkalmazásokat fejleszt ki a számításifelhő-migrációhoz.  

Az intézkedés 30 kormányzati számításifelhő-natív vagy felhőkész digitális szolgáltatási alkalmazás 

fejlesztéséből vagy migrálásából áll a platform mint szolgáltatás (PaaS) vagy az infrastruktúra mint 

szolgáltatás (IaaS) területén.   

Beruházás E-egészségügyi és távorvoslási rendszer létrehozása 

E beruházás célja az elavult egészségbiztosítási informatikai platform (PIA) újraméretezése, 

szabványosítása és korszerűsítése a jelenlegi technológiai és uniós szintű interoperabilitási 

követelményeknek megfelelő biztonságos és interoperábilis digitális egészségügyi szolgáltatások 

biztosítása érdekében.  

A beruházás az egészségügyi intézményekért felelős minisztérium és a közkórházak 

digitalizálásának támogatását foglalja magában integrált informatikai rendszerek fejlesztésével, az 

adatkormányzás javításával, valamint az adatvezérelt döntéshozatal lehetővé tételével az 

egészségügyi ellátás, a hatékonyság és a teljesítmény nyomon követésének támogatása érdekében. 

A beruházás a hatásvizsgálat korszerűsítéséből, valamint az egészségügyi intézmények és 

közkórházak digitalizálásából áll. 

Beruházás. Az igazságszolgáltatás digitalizálása 

E beruházás célja a román igazságszolgáltatási rendszer központosított elektronikus ügyviteli 

rendszerre való átállásának támogatása.  

A beruházás a következőkből áll: 

- a helyi központi szerverekről a megosztott központi szerverekre való technikai átállás az 

ügyiratokhoz való elektronikus hozzáféréssel („e-fájl”). 

- az ECRIS V rendszer véglegesítésének támogatása, amely a romániai igazságszolgáltatás 

digitális átalakulásának központi eleme.   

                                                           
2 Megtekinthető a https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-

energy-efficiency internetes címen. 
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- az ECRIS V-nek és más informatikai rendszereknek otthont adó igazságszolgáltatási 

adatközpont létrehozása,  

- információtechnológiai és kommunikációs (IT &C) berendezések, puha berendezések és 

szolgáltatások beszerzése az igazságügyi ágazat digitális átalakulásának támogatása érdekében.  

Beruházás Digitalizáció a környezetvédelem területén 

E beruházás célja egy integrált informatikai rendszer létrehozása az illegális fakitermelés elleni 

küzdelem érdekében.  

A beruházás a következőkből áll:  

- az erdők épségének és a faszállításnak a nyomon követéséhez, kezeléséhez, ellenőrzéséhez és 

biztosításához szükséges infrastruktúra kialakítása,   

- a környezetvédelmi közszolgáltatások digitalizációja. 

Beruházás Digitalizáció a foglalkoztatás és a szociális védelem terén 

E beruházás célja, hogy a foglalkoztatás és a szociális védelem területén több szolgáltatás esetében 

növelje a digitalizáció szintjét.  

A beruházás digitális rendszerek létrehozásából és a munkavállalók digitális készségekkel 

kapcsolatos képzéséből áll a Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökség (ANOFM), a Munkaügyi 

Felügyelőség (IM), a Nemzeti Fizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség (ANPIS) számára. 

Beruházás 7. Elektronikus űrlapok (e-hirdetmények) bevezetése a közbeszerzés területén 

E beruházás célja, hogy szabványos elektronikus formanyomtatványokat vezessen be a 

közbeszerzési hirdetmények közzétételére.  

A beruházás a szabványos elektronikus formanyomtatványoknak a közbeszerzés területén történő 

bevezetése érdekében kialakított szabványok elemzéséből áll.  

Beruházás 8. Elektronikus személyazonosító igazolvány és digitális aláírás 

E beruházás célja az elektronikus személyazonosító igazolványok (e-személyazonosító 

igazolványok) román állampolgárok általi elfogadásának támogatása.  

Ez a beruházás elektronikus személyazonosító igazolványok rendelkezésre bocsátásából és az 

elektronikus személyazonosító igazolványok használatával elérhető online közszolgáltatások 

nyújtásából áll. 

Beruházás A nem kormányzati szervezetek ágazatának digitalizációja 

E beruházás célja a nem kormányzati szervezetek digitális átalakulásának támogatása és a 

munkavállalók digitális jártasságának növelése. 

A beruházás egy projektfelhívásból és a nem kormányzati szervezeteknek a digitális 

infrastruktúrába, a személyzet és az önkéntesek digitális készségeibe történő beruházásokhoz, az 

ügyfélkapcsolat-kezelési platformok fejlesztéséhez és berendezések beszerzéséhez nyújtott 

támogatásokból áll. 

Beruházás 10. Digitális átalakulás a közszolgálat irányításában  

E beruházás célja a közszolgálat irányításának támogatása.  

A beruházás két interoperábilis platform, az e-ANFP és a SIMRU létrehozásából áll.  

Beruházás 11. A kommunikációs szolgáltatások fehér területeken történő használatát támogató 

rendszer bevezetése 
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E beruházás célja, hogy nagyon nagy sebességű internet-hozzáférést biztosítson a falvak számára 

olyan fehér területeken, ahol a piac nem tud szolgáltatásokat nyújtani. 

A beruházás magában foglalja a falvak lefedettségét azáltal, hogy először is azokat a teljesen fehér 

településeket részesíti előnyben, amelyeket nem látnak el helyhez kötött hálózatokkal, de ahol 

látens kereslet vagy társadalmi-gazdasági mozgatórugók vannak, másodszor pedig azokat a 

településeket, ahol a sebességet a piaci erők nem tudják támogatni. 

Beruházás 12. Kiberbiztonsági védelem biztosítása a nemzetbiztonság szempontjából fontos állami 

és magán IT & C infrastruktúrák számára egyaránt 

E beruházás célja a kiberbiztonság fokozása és a kritikus infrastruktúrák védelme. 

A beruházás a Kiberint Nemzeti Központ kapacitásának növeléséből és a nemzeti szinten fontos 

IKT-infrastruktúrákkal rendelkező szervezetek infrastruktúrája kiberbiztonságának biztosításából 

áll. 

 

Beruházás 13. A kormányzati spektrum védelmét szolgáló biztonsági rendszerek fejlesztése 

E beruházás célja a kommunikációs szolgáltatások védelmének és elérhetőségének növelése.  

A beruházás a nemzeti szinten szétosztott és a vevőhelyeken elhelyezett érzékelők új hálózatából 

áll, amelynek célja a rádió-kormányzati spektrum zavarainak automatikus észlelése és riasztása.  

Beruházás 14. A romániai hatóságoknak nyújtott internetszolgáltatói infrastrukturális szolgáltatások 

ellenálló képességének és kiberbiztonságának növelése 

E beruházás célja, hogy a hatóságok kiberbiztonságának biztosítása mellett növelje az 

internetszolgáltató (ISP) infrastruktúrájának rezilienciáját a hatóságok számára. 

A beruházás a közigazgatás gigabites internet-hozzáférési hálózatának frissítéséből és bővítéséből, a 

kiberbiztonsági képességek fejlesztéséből és az ISP-szolgáltatások (DNS, web, e-mail, 

tárhelyszolgáltatás) biztosításából áll.  

Beruházás 15. Új kiberbiztonsági készségek kialakítása a kulcsszereplők számára 

E beruházás célja, hogy támogassa a kulcsfontosságú szereplők kiberbiztonsági készségeinek 

fejlesztését. 

A beruházás egy kormányzati kiberbiztonsági eszköztár létrehozásából és megvalósításából áll. 

Beruházás 16. A köztisztviselők digitális készségekkel kapcsolatos képzési programja 

E beruházás célja a köztisztviselők fejlett digitális készségeinek fejlesztése azzal a céllal, hogy 

támogassa a közszolgáltatások digitalizálását azáltal, hogy növeli a képzett munkaerő rendelkezésre 

állását a belső informatikai és logisztikai műveletekhez. 

A beruházás a köztisztviselőknek nyújtott, fejlett digitális készségekkel kapcsolatos képzésekből áll.  

Beruházás 17. Finanszírozási rendszerek a könyvtárak számára ahhoz, hogy digitális készségközpontokká 

váljanak 

E beruházás célja a digitális képzéshez korlátozottan hozzáférő közösségek alapvető digitális 

készségeinek fejlesztése.  

A beruházások a következőkből állnak:  

- a könyvtárak átalakítása csomópontokká a digitális készségek fejlesztése érdekében,  

- a szabadlábra helyezéshez szükséges informatikai berendezések korszerűsítése, valamint 
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- képzés biztosítása a hátrányos helyzetű közösségek polgárai számára az alapvető digitális 

készségek fejlesztése érdekében. 

Beruházás: A vállalkozások munkavállalóinak továbbképzésére/átképzésére irányuló programok  

E beruházás célja, hogy alkalmazottaik digitális készségeinek fejlesztése révén támogassa a kis- és 

középvállalkozások digitális átalakulását.  

A beruházás a kkv-alkalmazottak digitális készségekkel kapcsolatos képzésének támogatásából áll.    
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G.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

142 Reform. A 

kormányzati 

felhőrendszer 

architektúrájának 

meghatározására 

szolgáló egységes 

keret kidolgozása  

 

Mérföldkő Létrehozott és 

működő 

munkacsoport a 

digitális 

átalakulással 

kapcsolatos 

reformok és 

beruházások 

végrehajtására és 

nyomon 

követésére 

A munkacsoport 

létrehozásáról 

szóló miniszteri 

rendelet 

hatálybalépése 

   NEGYE

DÉV 

2021 A digitális átalakulással 

foglalkozó ideiglenes 

munkacsoport működőképessé 

tétele, amely a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv 

végrehajtási időszakában 17 

magasan szakosodott szerződéses 

álláshelyet alkalmaz a digitális 

technológiák területén, valamint 

projektirányítási szakembereket. 

Az egység fő feladatai a 

következők: 

- a nemzeti helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv ágazati 

elemeinek kidolgozása és 

végrehajtása; 

- a digitális vonatkozású 

reformok és beruházások 

végrehajtásának nyomon 

követése a nemzeti 

helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv 

keretében, a kulcsfontosságú 

projektekre összpontosítva, 

valamint azonnali korrekciós 

intézkedések előterjesztése a 

kritikus blokkokra 

vonatkozóan, szoros 

együttműködésben a többi 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

érintett intézménnyel; 

- projektteljesítmény-irányítási 

rendszerek kidolgozása a 

digitális pillér konkrét 

célkitűzéseinek lefedése 

érdekében; 

- a szabályozási, módszertani 

keret, valamint a működési, 

működési és pénzügyi 

eljárások kidolgozása és 

szabályozása a tevékenységi 

területén; 

- a digitális vonatkozású 

szakpolitikák végrehajtására 

szolgáló eszközök 

kidolgozása; 

- projektirányítás és 

jelentéstétel a nemzeti 

helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben 

foglalt, digitális vonatkozású 

intézkedésekben 

meghatározott célkitűzések 

megvalósításának valamennyi 

szakaszáról; 

- a digitális vonatkozású 

nemzeti helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv 

reformjainak és 

beruházásainak 

végrehajtásához szükséges 

egyéb attribútumok teljesítése. 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

A munkacsoport a digitalizációs 

portfólióval rendelkező miniszter 

irányítása alatt álló igazgató 

irányítása alatt áll. 

143 Reform. A 

kormányzati 

felhőrendszer 

architektúrájának 

meghatározására 

szolgáló egységes 

keret kidolgozása  

 

Mérföldkő A kormányzati 

számításifelhő-

architektúrára 

vonatkozó 

lehetőségek 

elemzésének 

befejezése  

 

Kimeneti 

jelentés az 

értékeléssel és a 

benyújtott 

ajánlásokkal 

 

   NEGYE

DÉV 

2022 Az elemzésnek a következőket 

kell tartalmaznia:  

- a kormányzati számítási felhő 

megvalósításának 

meghatározására szolgáló 

stratégiai és technológiai 

lehetőségek, valamint 

jogalkotási és szabályozási 

csomag, beleértve az 

interoperabilitási szabályokat 

és a kormányzati 

adatkormányzási modellt; 

- a polgári és technológiai 

infrastruktúráknak a tervben 

meghatározott határidőkkel 

összhangban történő 

építésének, szállításának, 

telepítésének és 

üzemeltetésének lehetőségei;  

- az állami hatóságok által 

jelenleg kínált nyilvános 

digitális 

alkalmazások/szolgáltatások 

feltérképezése, a gyártási 

és/vagy végrehajtási 

szakaszokban alkalmazott 

folyamatok és eljárások 

megtervezése;  



 

97 
 

Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

- a feltérképezett alkalmazások 

felhőalapú 

fejlesztési/migrációs terve. 

144 Reform. A 

kormányzati 

felhőrendszer 

architektúrájának 

meghatározására 

szolgáló egységes 

keret kidolgozása  

 

Mérföldkő A kormányzati 

területen a 

felhőalapú 

szolgáltatások 

irányításáról szóló 

törvény 

hatálybalépése 

A 

számításifelhő-

szolgáltatások 

irányításáról 

szóló törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2022 Az új törvény létrehozza a 

felhőalapú infrastruktúra 

fejlesztésének és kezelésének 

általános keretét, amely 

informatikai, kommunikációs és 

kiberbiztonsági erőforrásokból és 

szolgáltatásokból áll, és amelyet 

a közszféra az európai 

számításifelhő-stratégiával 

összhangban és a nemzeti 

interoperabilitási kerettel 

összhangban oszt meg.  

145 Reform. A 

kormányzati 

felhőrendszer 

architektúrájának 

meghatározására 

szolgáló egységes 

keret kidolgozása  

 

Mérföldkő Az 

interoperabilitásról 

szóló jogszabály 

hatálybalépése 

Az 

interoperabilitásr

ól szóló törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

 

2022 

 

Az új törvény: 

- összhangban kell lenniük az 

európai interoperabilitási keret 

rendelkezéseivel3; 

- olyan keret/kormányzás 

létrehozása, amely támogatja 

a közszférában az 

alkalmazások és 

szolgáltatások biztonságos és 

fenntartható környezetben 

történő fejlesztésére 

vonatkozó szabványok és 

szabályok kiválasztását; 

- az adatok átvitelének és a 

meglévő adatstruktúrákba 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

való integrálásának 

működőképessé tétele, az 

interoperabilitás biztosítása 

mellett; 

- biztosítsa, hogy a funkciók 

megvalósítása magában 

foglalja a nemzeti azonosítási 

és engedélyezési 

infrastruktúráknak az uniós 

tagállamokkal való 

összehangolását egy 

transznacionális rendszer 

keretében, a belső piacon 

történő elektronikus 

tranzakciókhoz kapcsolódó 

elektronikus azonosításról és 

bizalmi szolgáltatásokról 

szóló 2014/910/EU eIDAS-

rendeletben meghatározott 

európai szabályokkal 

összhangban; 

- vegye figyelembe az egységes 

digitális kapuról szóló (EU) 

2018/1724 rendeletben foglalt 

egyszeri adatszolgáltatás 

elvét. 

146 Reform. 

Átállás az EU 

2025-re vonatkozó 

konnektivitási 

célkitűzéseire, 

valamint a nagyon 

Mérföldkő Az 5G 

hálózatbiztonsági 

törvény 

hatálybalépése  

A törvénynek az 

5G biztonsági 

törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése 

      NEGYE

DÉV 

2021 Az 5G hálózatbiztonsági törvény 

hatálybalépése. A fő 

rendelkezések azokra a hírközlési 

szolgáltatókra vonatkoznak, 

amelyek a Legfelsőbb 

Honvédelmi Tanács véleménye 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

nagy kapacitású 

hálózatok 

kiépítésére irányuló 

magánberuházások 

ösztönzése  

alapján csak a miniszterelnök 

határozatával előzetesen 

engedélyezett gyártóktól 

származó technológiákat, 

berendezéseket és szoftvereket 

használhatnak 5G hálózatokban. 

Az 5G berendezések és 

szoftverek minden gyártójának 

kérelmeznie kell ezt az 

engedélyt, amelyet a 

kommunikációért felelős 

minisztériumhoz kell benyújtani. 

147 Reform. 

Átállás az EU 

2025. évi 

konnektivitási 

célkitűzéseire, 

valamint a nagyon 

nagy kapacitású 

hálózatok 

kiépítésére irányuló 

magánberuházások 

ösztönzése  

Mérföldkő A távközlési 

szolgáltatók 5G-

engedélyezésre 

való 

felhatalmazására 

vonatkozó ajánlati 

felhívás 

közzététele  

Az ajánlati 

felhívást az 

ANCOM 

honlapján teszik 

közzé.  

      NEGYE

DÉV 

2022 Versenyeztetéses kiválasztási 

eljárás (aukció) közzététele és 

megszervezése az úgynevezett 

„5G engedélyek” megadására 

(azaz a 700 MHz-es, az 

1 500 MHz-es és a 3,4–3,8 GHz-

es sávban).  

Az 5G hatékony ösztönzése, a 

verseny és a végfelhasználók 

jogainak előmozdítása érdekében 

az Európai Elektronikus 

Hírközlési Kódex kritériumainak 

megfelelően hosszú távú 

engedélyeket irányoznak elő. 

Az árverési eljárásnak a korábbi 

romániai (2012 és 2015) 

spektrumárverések és hasonló 

közelmúltbeli uniós eljárások 

tapasztalataira kell épülnie, és 

magában kell foglalnia az 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

engedélyekhez kapcsolódó 

versenyképes biztosítékokat, 

piacformáló mechanizmusokat és 

feltételeket, amelyek mindegyike 

megfelel a román piaci 

sajátosságoknak és dinamikának.  

148 Reform. 

Átállás az EU 

2025-re vonatkozó 

konnektivitási 

célkitűzéseire, 

valamint a nagyon 

nagy kapacitású 

hálózatok 

kiépítésére irányuló 

magánberuházások 

ösztönzése  

Mérföldkő Az uniós 

konnektivitási 

eszköztár 

ajánlásainak 

végrehajtása 

    NEGYE

DÉV 

2022 Románia ütemtervének a 

konnektivitási eszköztár 

alkalmazása során történő 

végrehajtása több érdekelt4 fél 

közös erőfeszítése. 

Az érintett minisztériumok 

között jelenleg elemzés alatt álló 

ütemterv-tervezet szerint 

Románia a 39 ajánlás közül 12 

esetében végrehajtja a 

következőket: 

24 – A megfelelő tartalékárak 

előmozdítása 

25 – Az 5G harmonizált sávok 

időben történő rendelkezésre 

állása 

28 – A 24,25–27,5 GHz 

frekvenciasávra vonatkozó 

egyedi engedélyezési rendszer 

31 – Az ismétlődő 

frekvenciahasználati díjak 

struktúrája a bevezetés 

ösztönzése érdekében 

38 – Összehangolt és célzott 

                                                           
4 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

kommunikáció az 5G 

végrehajtásával kapcsolatos 

tájékoztatás és oktatás érdekében 

39 – A nyilvánosság 

tájékoztatása arról, hogy a 

rádióállomások létesítményei 

megfelelnek-e az 

elektromágneses terekre 

vonatkozó biztonságos 

határértékeknek. 

Mindezeket az ajánlásokat 

várhatóan 2021-ig véglegesítik, 

míg 

2 – Az elektronikus hírközlő 

hálózatok kiépítésére vonatkozó 

mintaszabályok biztosítása 

Tájékoztató anyagok és 

műhelytalálkozók biztosítása az 

önkormányzatok és más illetékes 

hatóságok számára 

11 – A különböző forrásokból 

származó információk 

rendelkezésre állásának 

biztosítása és a tervezett építési 

munkák átláthatóságának 

fokozása 

26 – A nemzeti spektrumtervek 

rendszeres felülvizsgálata 

32 – A pénzügyi támogatás 

kiegészítő felhasználása a 

beruházások ösztönzésére 

35 – A Postai és Távközlési 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

Igazgatások Európai Értekezlete 

(CEPT)/Elektronikus Hírközlési 

Bizottság (ECC) által kidolgozott 

harmonizált műszaki feltételek 

alkalmazásának megkezdése, 

amennyiben közös, célzott 

frekvenciatartományokat tartanak 

szükségesnek 

2022-ben valamennyit 

véglegesíteni kell. 

 

149 Reform. 

Átállás az EU 

2025-re vonatkozó 

konnektivitási 

célkitűzéseire, 

valamint a nagyon 

nagy kapacitású 

hálózatok 

kiépítésére irányuló 

magánberuházások 

ösztönzése  

Mérföldkő A rádióspektrum-

használati jogok 

kijelölése 

Átruházott 

használati jogok 

      NEGYE

DÉV 

2022 Az „5G” rádiófrekvencia-

engedélyek kiosztása a 147. 

mérföldkőben szereplő 

versenyeztetéses kiválasztási 

eljárás/aukció eredményei 

alapján történik. 

 

150 Reform. A kritikus 

értékű 

infrastruktúrát 

tulajdonló állami és 

magánszervezetek 

kiberbiztonságának 

biztosítása  

Mérföldkő A 2021–2026-os 

időszakra szóló 

nemzeti 

kiberbiztonsági 

stratégia 

elfogadása 

A 2021–2026-os 

időszakra szóló 

nemzeti 

kiberbiztonsági 

stratégia 

kormány általi 

elfogadása 

   NEGYE

DÉV 

2021 El kell fogadni a 2021–2026 

közötti időszakra szóló nemzeti 

kiberbiztonsági stratégiát, amely 

rendelkezéseket tartalmaz a 

következőkre vonatkozóan: 

- a kiberbiztonsági szabályozási 

és intézményi keret rendszeres 

értékelése és aktualizálása,  

- a köz-magán-tudományos 

partnerség megerősítése a 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

társadalom egésze 

kiberrezilienciájának növelése 

érdekében,  

- a kibertámadásokra való 

reagálási képesség fejlesztése, 

valamint a rendszerek, 

hálózatok és szolgáltatások 

rezilienciája  

- Románia kiberbiztonsági 

architektúrában betöltött 

szerepének megerősítése 

nemzetközi szinten. 

151 Reform. A kritikus 

értékű 

infrastruktúrát 

tulajdonló állami és 

magánszervezetek 

kiberbiztonságának 

biztosítása 

Mérföldkő A román védelmi 

és kiberbiztonsági 

törvény 

hatálybalépése 

A román 

törvénynek a 

védelemről, a 

kiberbiztonságró

l és a 

biztonságról 

szóló törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2022 Románia védelemről és 

kiberbiztonságról szóló törvénye 

létrehozza a kiberbiztonság és a 

kibervédelem, valamint az 

érintett területeken működő 

intézmények együttműködési 

mechanizmusai és reagálásai 

területén végzett tevékenységek 

szervezésének és lefolytatásának 

jogi és intézményi keretét. 

152 Reform. 

A polgárok egész 

életen át tartó 

digitális 

kompetenciájának 

növelése a 

közszolgáltatás és a 

digitális oktatás 

terén 

Mérföldkő A munkaügyi 

miniszter és a 

Nemzeti 

Statisztikai Intézet 

elnöke miniszteri 

rendeletének 

hatálybalépése a 

foglalkozások 

osztályozásában az 

új digitális 

A munkaügyi 

miniszter és a 

Nemzeti 

Statisztikai 

Intézet 

elnökének 

rendeletében 

szereplő 

rendelkezés, 

amely jelzi az 

      NEGYE

DÉV 

2022 A munkaügyi miniszter és a 

Nemzeti Statisztikai Intézet 

elnökének miniszteri rendelete 

határozza meg az új digitális 

foglalkozásokat a román 

foglalkozások osztályozása 

(COR) szintjén, amelyek 

egyenértékűek azokkal, amelyek 

az Európai Unió országaiban a 

digitalizáció terén bevált 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

foglalkozások 

meghatározásáról 

(COR)  

 

RB új digitális 

foglalkozásokat 

meghatározó 

módosításának 

hatálybalépését. 

gyakorlatokat alkalmaznak. 

Diagnosztikai 

tanulmányt/elemzést kell végezni 

a gazdaság digitális 

átalakulásával és az ipar 4.0-ra 

való átállásával összefüggésben a 

következő öt évre vonatkozó 

munkaerő-szükséglet 

előrejelzésének biztosítása 

érdekében, beleértve az új 

digitális foglalkozásoknak a 

foglalkozások hivatalos 

osztályozásában történő 

meghatározására vonatkozó 

ajánlásokat is. 

153 Beruházás – 

A kormányzati 

számításifelhő-

infrastruktúra 

kiépítése  

 

Mérföldkő A beruházás 

megvalósításáról 

szóló szerződés 

aláírása a 

beruházás 

megvalósítására 

irányuló pályázati 

eljárás alapján 

A szerződés 

aláírása 

   NEGYE

DÉV 

2022 A kormányzati számításifelhő-

infrastruktúra megvalósítására 

vonatkozó szerződés aláírása. 

Az ajánlati felhívásért és e 

beruházás megvalósításáért a 

Különleges Távközlési 

Szolgálatok és a Románia 

Digitizációs Hatósága felelős. 

A Kormányzati Felhő 

megvalósításának legalább a 

következő szakaszokat kell 

magában foglalnia: 

- a IV. szintű adatközpontok 

kialakítása a két fő központ 

számára, a III. szint pedig a 

másodlagos központok 

esetében; 
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ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 
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indikatív 
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Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

- speciális kommunikációs 

infrastruktúra és 

információtechnológia 

biztosítása (optikai szálakból 

álló kábelek és nagy 

kapacitású kommunikációs 

berendezések); 

- az egyes adatközpontok 

villamosenergia-ellátó 

hálózatának 

fejlesztése/bővítése az 

redundancia és a 

villamosenergia-kereslet 

biztosítása érdekében; 

- méretezhető és redundáns 

légkondicionáló infrastruktúra 

kialakítása, amely minden 

adatközpont számára 

energiahatékony; 

- inert gázzal kapcsolatos 

tűzérzékelő és -oltó rendszer 

telepítése az egyes 

adatközpontok teljes 

infrastruktúrájának védelme 

érdekében; 

- a fizikai biztonsági rendszer 

megvalósítása (belépés-

ellenőrzés, videokamerás 

megfigyelés, betörés elleni 

küzdelem) a fejlett 

infrastruktúra tekintetében; 

- a megvalósított létesítményen 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

belüli infrastruktúra-

felügyeleti és -irányítási 

hálózat megvalósítása; 

- méretezhető és nagy 

elérhetőségű IT- és C-

infrastruktúra (adatfeldolgozó 

berendezések, tárolás, 

kommunikáció, virtualizációs 

szoftverek) megvalósítása az 

egyes adatközpontokban; 

- a hatókörbe tartozó 

kiberbiztonsághoz szükséges 

engedélyek és speciális 

berendezések beszerzése.  

- A biztonságot a felhőalapú 

infrastruktúráért felelős 

kormányzati adminisztrátor 

biztosítja. 

154 Beruházás – 

A kormányzati 

számításifelhő-

infrastruktúra 

kiépítése  

 

Célpont Kormányzati 

felhőn keresztül 

csatlakoztatott 

közintézmények 

 Szám 0 30 NEGYE

DÉV 

2024 Legalább 30, a Kormányfelhőhöz 

kapcsolódó és azt használó 

közintézmény, amelyek 

lehetőséget kapnak arra, hogy a 

kormányzati felhőalapú 

infrastruktúrán keresztül adatokat 

cseréljenek egymással. 

155 Beruházás –  

A kormányzati 

számításifelhő-

infrastruktúra 

kiépítése  

 

Célpont Funkcionális III. és 

IV. szintű 

adatközpontok  

  Szám 0 4 NEGYE

DÉV 

2025 Két III. szintű és két IV. szintű 

adatközpont, amelyeket hardver- 

és szoftverfelhő képességekkel 

egyaránt terveztek, és amelyek 

IaaS-, PaaS- és SaaS-

szolgáltatásokat (infrastruktúra-

szolgáltatás – IaaS/Platform-as-
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 
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A végrehajtás 
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Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

a-Service – PaaS/Software-as-a-a 

Service – SaaS) nyújtanak, a 153. 

mérföldkő rendelkezéseinek 

megfelelően. 

Az adatközpontok részt vesznek 

az adatközpontok 

energiahatékonyságáról szóló 

európai magatartási kódexben. 

157 Beruházás – 

Felhőalapú 

fejlesztés és 

migráció  

  

 

Célpont A platform mint 

szolgáltatás (PaaS) 

vagy az 

infrastruktúra mint 

szolgáltatás (IaaS) 

területén 

kifejlesztett vagy 

migrált 

kormányzati 

felhőalapú vagy 

felhőkész digitális 

szolgáltatási 

alkalmazások. 

  Szám 0 30 NEGYE

DÉV 

2026 A platform mint szolgáltatás 

(PaaS) vagy az Infrastruktúra 

mint szolgáltatás (IaaS) 

keretében épített vagy átalakított, 

a kormányzati felhő 

létrehozásának támogatása 

érdekében végzett elemzésen 

alapuló, felhőalapú vagy 

felhőkész digitális szolgáltatási 

alkalmazások száma.   

158 Beruházás Az e-

egészségügy 

létrehozása 

Mérföldkő A népegészségügyi 

intézmények a 

digitalizációjukra 

vonatkozó felhívás 

keretében 

finanszírozásban 

részesültek 

Az 

intézményeknek 

nyújtott 

finanszírozás 

   NEGYE

DÉV 

2026 Az egészségügy területén az 
Egészségügyi Minisztériumnak 
alárendelt intézmények 
digitalizálására irányuló felhívás 
keretében a hardver 
telepítésének, a 
szoftvermegoldások 
kifejlesztésének, valamint az 
informatikai 
rendszerek/alkalmazások 
összekapcsolásának és 
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intézkedés 
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Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

interoperabilitásának 
finanszírozására irányuló, 
legalább 60 projektre teljesített 

kifizetések.  
 

160 Beruházás 

Az e-egészségügy 

létrehozása 

Mérföldkő Az új PIA (az 

egészségbiztosítási 

informatikai 

platform) 

működőképes 

PIA (az 

egészségbiztosít

ási informatikai 

platform 

működőképessé

ge)  

   NEGYE

DÉV 

2026 Az új PIA (egészségbiztosítási 

informatikai platform): 

- az összekapcsolás és az 

interoperabilitás támogatása;  

- új funkciók (pl. az orvosi 

vonatkozású dokumentumok 

digitalizálása) lehetővé tétele. 

161 Beruházás Az e-

egészségügy 

létrehozása  

 

Mérföldkő A romániai 

közkórházak 

informatikai 

infrastruktúráját 

felváltották vagy 

korszerűsítették. 

 

 

A közkórházak 

informatikai 

infrastruktúráján

ak 

korszerűsítése  

   NEGYE

DÉV 

2026 A közegészségügyi egységek 

informatikai rendszereire és 

digitális infrastruktúrájára 

szolgáló legalább 200 

közegészségügyi létesítmény 

részére teljesített kifizetések. A 

kórházi informatikai 

rendszereknek interoperábilisnak 

kell lenniük más rendszerekkel.  

Legalább 3000 egészségügyi 

dolgozó képzésével kapcsolatos 

kifizetések, hogy megtanulják az 

informatikai alkalmazások 

működtetésének módját.  

163 Beruházás. Az 

igazságszolgáltatás 

digitalizálása  

 

Mérföldkő A pályázatok 

központosítása  

Nemzeti 

(központosított) 

elektronikus fájl 

(e-fájl)  

   NEGYE

DÉV 

2023 Az ügyiratokhoz való 

elektronikus hozzáférés korszerű 

alternatívájának („e-akta”) 

bevezetése érdekében ez a 
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és kevesebb 

helyen virtuális 

bírósági 

ügykezelés 

beruházás  

az e-fájl meglévő 

kiterjesztéseinek központosítása 

egyetlen nemzeti e-fájlban, 

amelyen keresztül a peres felek 

könnyen és biztonságosan 

hozzáférhetnek a bírósági 

aktákban található 

dokumentumokhoz. 

164 Beruházás. Az 

igazságszolgáltatás 

digitalizálása  

 

Mérföldkő Az ECRIS V 

elektronikus 

ügynyilvántartási 

és információs 

rendszer és az 

igazságszolgáltatás

i rendszer digitális 

átalakítása  

 

Az ECRIS V 

rendszer 

működőképes 

   NEGYE

DÉV 

2026 Az új ügyviteli rendszer (ECRIS 

V) létrehozása lehetővé teszi a 

peres fél és bármely érdekelt fél 

és az igazságszolgáltatás közötti 

digitális interakciót, valamint az 

igazságszolgáltatási rendszer 

szintjén az intézmények közötti 

fokozott digitális interakciót. Az 

igazságügyi ágazat digitális 

átalakulását IT és C 

berendezések, szoftverek, 

szolgáltatások és technológiai 

fejlesztések beszerzésével is 

támogatni kell. 

166 Beruházás. Az 

igazságszolgáltatás 

digitalizálása  

 

Mérföldkő Adatközpont 

létrehozása 

Adatközpontot 

hoznak létre   

   NEGYE

DÉV 

2026 Az Igazságügyi Minisztérium, a 

Közszolgálati Minisztérium és az 

alárendelt intézmények, a 

bíróságok és az 

igazságszolgáltatási rendszer 

egyéb intézményei új 

adatközpontot használnak, amely 

interoperábilis a kormányzati 

felhővel. 
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167 Beruházás 

Digitalizáció a 

környezetvédelem 

területén  

 

Mérföldkő A román erdők 

megfigyelésére 

szolgáló 

funkcionális 

rendszer, az 

illegális 

fakitermelés elleni 

intézkedésekkel 

A román erdők 

megfigyelésére 

szolgáló 

funkcionális 

rendszer, az 

illegális 

fakitermelés 

elleni 

intézkedésekkel 

   NEGYE

DÉV 

2026 A román erdők nyomon 

követésére és az illegális 

fakitermelés elleni küzdelemre 

szolgáló rendszert integrálni kell 

a SUMAL 2.0-ba (román 

fakitermelési rendszer), és 

nyomon kell követni a 

fakitermeléssel, az erdők 

regenerálásával, az erdők 

egészségével és az élőhelyek 

védettségi állapotával 

kapcsolatos jogi 

kötelezettségeket. 

Az eTerra3 nemzeti rendszer 

(földtulajdon-adatbázis) által 

biztosított erdős telekkönyvet az 

alkalmazásprogramozási 

felületen (API) keresztül fel kell 

venni a SUMAL 2.0-ba a 

tulajdonjogra és az igazgatási 

jogokra vonatkozó teljes 

adatkészlet megszerzése 

érdekében.  

168 Beruházás 

Digitalizáció a 

környezetvédelem 

területén  

 

Célpont Digitalizált 

környezetvédelmi 

közszolgáltatások  

  Szám 0 32 NEGYE

DÉV 

2026 32 környezetvédelmi 

vonatkozású közszolgáltatásnak 

lehetővé kell tennie a 

következőket: 

- A nyilvántartásokra vonatkozó 

adatok és információk 

továbbítása. 

- A környezetvédelmi 

nyilvántartások kezelése.  
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169 Beruházás 

Digitalizáció a 

foglalkoztatás és a 

szociális védelem 

terén  

 

Mérföldkő Funkcionális 

REGES online 

rendszer 

Funkcionális 

REGES online 

rendszer  

   NEGYE

DÉV 

2024 A REGES-ONLINE informatikai 

rendszer működőképes és 

interoperábilis, és biztosítja a 

hatóságok és intézmények 

hozzáférését az adatok 

alkalmazásprogramozási 

interfész (API) szintjén történő 

regisztrálásához.  

170 Beruházás 

Digitalizáció a 

foglalkoztatás és a 

szociális védelem 

terén  

 

Célpont Digitális 

szolgáltatások a 

foglalkoztatás és a 

szociális védelem 

területén  

  Szám 0 3 NEGYE

DÉV 

2026 A munka és a szociális védelem 

területén a következő e-

kormányzati digitális 

szolgáltatások működőképesek:  

Az Állami Foglalkoztatási 

Szolgálat (ANOFM) által kínált 

szolgáltatások digitalizálása  

a munkaügyi felügyelőség 

ellenőrzési tevékenységének 

digitalizálása  

– a Nemzeti Kifizetési és 

Szociális Ellenőrzési Ügynökség 

(ANPIS) által kezelt szociális 

ellátások feldolgozásának és 

kifizetésének digitalizálása. A 

nemzeti integrált szociális 

segítségnyújtási rendszer 

(SNIAS) megtartja azokat a 

funkciókat, amelyek lehetővé 

teszik a kérelmek benyújtását a 

városházában).  

A minimális befogadási 

jövedelem (VMI) bevezetésére 

szolgáló digitális platform 
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Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

működőképes. 

171 Beruházás 

Digitalizáció a 

foglalkoztatás és a 

szociális védelem 

terén  

 

Mérföldkő  Képzések a 

munkavállalók 

digitális 

készségeiről  

Képzések 

lebonyolítása  

   NEGYE

DÉV 

2026 Az ajánlatkérő által aláírt 

elfogadási igazolások, amelyek 

igazolják a digitális készségekre 

vonatkozó képzések elvégzését a 

következők tekintetében:  

- 1200 alkalmazott a Nemzeti 

Foglalkoztatási 

Ügynökségnél (ANOFM) 

- A Nemzeti Fizetési és 

Szociális Ellenőrzési Hivatal 

(ANPIS) 1595 alkalmazottja 

- 19 alkalmazott a munkaügyi 

felügyelőségnél (IM) 

172 Beruházás 7. 

Elektronikus 

űrlapok (e-

hirdetmények) 

bevezetése a 

közbeszerzés 

területén 

 

Mérföldkő A szabványos 

elektronikus 

formanyomtatvány

ok használata a 

közbeszerzési 

eljárásokban  

Szabványos 

elektronikus 

formanyomtatvá

nyok az 

alkalmazott 

közbeszerzési 

eljárásokhoz 

   NEGYE

DÉV 

2023 A közbeszerzési eljárásokhoz 

szabványos elektronikus 

formanyomtatványokat 

használnak és integrálnak a 

román közbeszerzési szolgáltatás 

SEAP-jába.  

173 Beruházás 8. 

Elektronikus 

személyazonosító 

igazolvány és 

digitális aláírás 

 

Mérföldkő Elektronikus 

személyazonosítók 

kibocsátása 

 Elektronikus 

személyazonosít

ók kibocsátása 

   NEGYE

DÉV 

2026 3500000 elektronikus 

személyazonosító igazolvány 

kiállítása, amelyek alkalmasak 

két digitális igazolvány 

tárolására: 

- kötelező a fokozott biztonságú 

elektronikus aláíráshoz, 

amelyet az elektronikus 

személyazonosító igazolvány 

kibocsátását követően 
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tárolnak és használhatnak. 

- Minősített 

hitelesítésszolgáltatók által 

kiállított, minősített 

elektronikus aláírásra 

vonatkozó tanúsítvány, amely 

a kártya kiállítását követően 

bármely minősített 

hitelesítésszolgáltatótól 

beszerezhető.  

174 Beruházás 8. 

Elektronikus 

személyazonosító 

igazolvány és 

digitális aláírás 

 

Mérföldkő Az elektronikus 

személyazonosító 

igazolvány 

használatát 

támogató 

intézkedések   

Online 

közszolgáltatáso

k kifejlesztése, 

korai előrejelző 

rendszer 

kifejlesztése, 

figyelemfelhívó 

kampány 

kidolgozása 

   NEGYE

DÉV 

2026 
11 online közszolgáltatás 

hozzáférhetősége elektronikus 

személyazonosító igazolvánnyal. 

Ezeknek az online 

közszolgáltatásoknak magukban 

kell foglalniuk a szolgáltatás 

folytonosságához és az adatok 

visszanyeréséhez szükséges 

informatikai és kommunikációs 

infrastruktúrát. A biztonsági 

kockázatokra, köztük a 

kiberkockázatokra vonatkozó 

korai előrejelző rendszernek 

működőképesnek kell lennie. 

Az elektronikus 

személyazonosító igazolványok 

használatát ösztönző 

figyelemfelkeltő kampányt kell 

szervezni. 

175 Beruházás A nem 

kormányzati 

Célpont Vissza nem 

térítendő 

 Szám 0 200 NEGYE

DÉV 

2025 200 vissza nem térítendő 

támogatás nyújtása nem 
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szervezetek 

ágazatának 

digitalizálása  

támogatások 

nyújtása nem 

kormányzati 

szervezeteknek 

digitalizációs 

projektekhez 

kormányzati szervezeteknek 

digitalizációs projektekhez.  

A kiválasztott projektek a 

következőket támogatják:  

-  digitális infrastruktúra 

- a személyzet és az 

önkéntesek digitális 

kompetenciájának 

növelése a 

kedvezményezetteknek 

nyújtott távoli 

szolgáltatások terén, 

- platformok és CRM-

megoldások kidolgozása 

(ügyfélkapcsolat-

kezelés).  

A támogatás legfeljebb 30 

hónapos időszakra projektenként 

legfeljebb 70 000 EUR lehet. 

177 Beruházás 10. 

Digitális átalakulás 

a közszolgálat 

irányításában 

Mérföldkő A központi 

közigazgatásban a 

szabványosított 

emberierőforrás-

menedzsment 

interoperábilis 

platformjai 

működőképesek 

Funkcionális 

platformok 

   NEGYE

DÉV 

2025 Két interoperábilis platform 

működik:  

- e-ANFP – a (központi, 

területi, helyi szintű) 

közszolgálati irányítási 

platform fejlesztése és 

bővítése a karrierfolyamatok 

(felvétel, értékelés, 

előléptetés, az állami 

rendszerből való kilépés, 

szabványosított 

kompetenciakeret és 

munkaköri leírások alapján) 
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és az együttműködő 

intézményekkel való 

összekapcsolás érdekében. 

- SIMRU (integrált 

humánerőforrás-

gazdálkodási rendszer) – a 

hatóságok belső irányítási 

platformjának fejlesztése a 

humánerőforrás-folyamatok 

(személyzeti adatkezelés, 

szervezeti irányítás, 

időgazdálkodás, célkitűzések 

meghatározása és 

jelentéstétel) tekintetében. 

178 Beruházás 11.  

A kommunikációs 

szolgáltatások 

fehér területeken 

történő használatát 

támogató rendszer 

bevezetése   

 

Mérföldkő A nagyon nagy 

sebességű 

internethez 

kapcsolódó fehér 

területeken 

található falvak 

A csatlakozást 

igazoló műszaki 

jelentés 

   NEGYE

DÉV 

2025 Független ellenőr által készített 

technikai jelentések, amelyek 

igazolják 945 falu meglévő 

internetkapcsolatát fehér 

területeken. A falvak olyan 

helyhez kötött, nagy sebességű 

internet-hozzáférési 

szolgáltatásokhoz fognak 

kapcsolódni, ahol az ANCOM 

adatai szerint a piac nem tud 

szolgáltatásokat nyújtani. A 

falvakat a következőképpen kell 

rangsorolni:  

– az ANCOM listájához 

hasonlóan a helyhez kötött 

hálózatokkal nem ellátott vidéki 

vagy távoli települések kiemelt 
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prioritása. 

– helyhez kötött hálózatokkal 

ellátott másodrendelési prioritás.  

A minimális sebességnek 

legalább 100 Mbps sebességűnek 

kell lennie, és a hálózatoknak 

FTTB/H-nak és/vagy 5G-nek 

kell lenniük.  

179 Beruházás 12.   

Kiberbiztonsági 

védelem biztosítása 

a nemzetbiztonság 

szempontjából 

fontos állami és 

magán ITC-

infrastruktúrák 

számára. 

 

Célpont A szervezetek 

infrastrukturális 

biztonságának 

támogatása 

 Szám 0 101 NEGYE

DÉV 

2026 101 pulikus és magánszervezet 

IT- és C biztonsági 

infrastruktúrájának 

korszerűsítése. Ezek közül 57 

részesül majd a 

„Nemzetbiztonsági szempontból 

kritikus értékekkel rendelkező 

nemzeti IKT-infrastruktúra-

védelmi rendszer frissítése és 

fejlesztése – ismét 

kiberfenyegetések” elnevezésű 

projekt (SMIS-kód: 127221) 

előnyeiből. 

A fennmaradó 44 szervezetet a 

következők figyelembevételével 

kell kiválasztani:   

- annak valószínűsége, hogy 

az APT (fejlett és tartós 

fenyegetés) kibertámadások 

célpontjává válnak,   

- a felhasználók száma és az 

ilyen támadás által az 

infrastruktúrára gyakorolt 

hatás,   
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- a meglévő OT-hálózatok 

összetettsége,   

- a kibertámadásokkal 

szembeni sebezhetőség 

mértéke (pl. ipari 

rendszerek/alrendszerek 

távirányítása),   

- A 101 szervezet számára 

legalább a következő elemek 

állnak majd rendelkezésre:   

- fejlett sebezhetőség-érzékelő 

rendszer információs 

rendszerekben és 

kommunikációs 

berendezésekben (szoftver- 

és hardvermegoldások);   

- a hálózati és információs 

rendszerek 

(szoftvermegoldások és 

hardverek) elleni 

kibertámadásokkal 

kapcsolatos TTP-k 

azonosítására szolgáló 

integrált rendszer;   

- a kiberbiztonsági események 

automatikus elemzésének és 

feldolgozásának összetett 

biztonsági platformja 

(szoftverek és 

hardvermegoldások).  
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Ezen túlmenően az OT-

infrastruktúrával rendelkező 101 

szervezet közül 9 részesül az 

ipari ellenőrzést szolgáló 

kiberbiztonsági megoldások 

előnyeiből.  

180 Beruházás 12. 

Kiberbiztonsági 

védelem biztosítása 

a nemzetbiztonság 

szempontjából 

fontos állami és 

magán ITC-

infrastruktúrák 

számára. 

 

Mérföldkő A nemzeti 

Kiberint-

központok 

kapacitásának 

növelése 

További 

kapacitások 

   NEGYE

DÉV 

2026 A nemzeti Kiberint-központ 

struktúrája integrálja az IKT-

informatikai és OT-

infrastruktúrák kiberbiztonsági 

védelmét. A központ továbbá a 

következőkben részesül: 

- A nemzetbiztonság 

szempontjából kritikus 

fontosságú IKT-

infrastruktúrák védelmét célzó 

olyan kiberbiztonsági 

események azonosítására, 

nyomon követésére, 

kezelésére és az azokra való 

reagálásra szolgáló műszaki 

infrastruktúra fejlesztése, 

amelyek nem/már nem 

részesülnek a nemzeti érdekű 

IKT-infrastruktúrák 

kibertérből származó 

fenyegetésekkel szembeni 

védelmére szolgáló nemzeti 

rendszer által nyújtott 

védelemben, kiegészítő 

szereppel. 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

- Az új technológiák nemzeti 

kiberbiztonsági 

kockázatértékelési és -kezelési 

platformjának létrehozása; 

- a különböző megbízhatósági 

szintű hálózatok közötti 

adattovábbításra szolgáló 

biztonsági és adatátviteli 

platform; 

- A Nemzeti Kiberint Központ 

vizsgálati kapacitásának 

növelése szoftver- és 

hardvermegoldásokkal való 

felszerelés révén. 

181 Beruházás 13. 

A kormányzati 

spektrum védelmét 

szolgáló biztonsági 

rendszerek 

fejlesztése  

Mérföldkő Befogadóhelyek 

létesítése nemzeti 

szinten 

 Szenzorhálózat 

telepítése 

    NEGYE

DÉV 

2026 A nemzeti szinten szétosztott, 65 

érzékelőből álló új hálózatnak a 

különleges távközlési szolgálat 

(STS) általi beépítéséről szóló 

átvételi igazolások, amelyeket a 

vevőhelyeken helyeznek el, hogy 

a rádióspektrumban bekövetkező 

zavarokat automatikusan 

észleljék és riasztással lássák el. 

182 Beruházás 14.  

A romániai 

hatóságoknak 

nyújtott 

internetszolgáltatói 

infrastrukturális 

szolgáltatások 

ellenálló 

képességének és 

Célpont Olyan központok, 

amelyek lehetővé 

teszik az 

internetszolgáltató

k szolgáltatásaihoz 

való hozzáférést a 

közérdeklődésre 

számot tartó 

intézmények és 

  Szám 0 41 NEGYE

DÉV 

2024 Románia minden megyéje 

rendelkezik csomóponttal. E 

központok mindegyikét össze 

kell kapcsolni egy nemzeti 

internetes terjesztési hálózattal, 

több I. szintű szállítóval és 

kapcsolódó biztonsági 

mechanizmusokkal.  

Biztonsági szolgáltatások, 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

kiberbiztonságának 

növelése 

jogalanyok 

számára 

amelyeket: 

- Dob elleni védelem 10 Gbps 

többszörösén 

- A hálózatbiztonsági 

vészhelyzeteket elhárító 

csoport (CERT) kapcsolódó 

szolgáltatásai (biztonsági 

közönség, a hálózat biztonsági 

eseményeinek nyomon 

követése, biztonsági 

eseményekre való reagálás) 

- Kapcsolódó biztonsági 

műveleti központok 

szolgáltatásai (a 

kedvezményezettek értesítési 

és eszkalációs 

mechanizmusai) 

- A rosszhiszemű forgalom 

hírnevén és rosszhiszemű 

lakóhelyén alapuló reputációs 

és szűrési mechanizmusok a 

kedvezményezetteknek 

nyújtott DNS-szolgáltatások 

szintjén 

- Tesztkörnyezet-elemzés a 

nyújtott szolgáltatásokhoz. 

184 Beruházás 15. 

Új kiberbiztonsági 

készségek 

kialakítása a 

társadalom és a 

gazdaság számára 

Mérföldkő A kormányzati 

kiberbiztonsági 

eszköztár 

rendelkezésre 

bocsátása  

A kormányzati 

kiberbiztonsági 

eszköztárak 

rendelkezésre 

bocsátása  

   NEGYE

DÉV 

2026 Nemzeti program létrehozása a 

kiberkészségek iránti igények 

azonosítására, különös tekintettel 

a gazdaság és a társadalom 

kulcsfontosságú ágazataira 

gyakorolt hatásra. 1000 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

kulcsfontosságú szereplő 

azonosítása két kritérium alapján:  

– A kiberbiztonsági irányelv és a 

362/2018. sz. törvény hatálya alá 

tartozó területek relevanciája.  

– A CERT-RO által 

szabványosított önértékelés 

alapján meghatározott 

kiberbiztonsági érettségi szint.  

Kormányzati eszközök és 

szolgáltatások („eszköztár”) 

biztosítása az 1000 azonosított 

kulcsfontosságú szereplő 

kiberbiztonságának megerősítése 

érdekében. 

185 Beruházás 16. 

A köztisztviselők 

digitális 

készségekkel 

kapcsolatos képzési 

programja  

Mérföldkő  Köztisztviselőknek 

nyújtott képzések   

Képzések 

biztosítása 

köztisztviselők 

számára  

   NEGYE

DÉV 

2026 Az ajánlatkérő által aláírt átvételi 

igazolások, amelyek igazolják, 

hogy képzéseket tartottak a 

következők számára:  

- 30000 köztisztviselő, hogy 

fejlett digitális készségeket 

szerezzenek.  

- 2500 vezető beosztású 

köztisztviselő, a vezetés és a 

tehetséggondozás 

témakörében, figyelembe 

véve a digitális 

szempontokat 

186 Beruházás 17. 

Finanszírozási 

rendszerek a 

Mérföldkő Digitális 

központokká 

átalakított 

560 könyvtár 

felújítása és 

felszerelése  

   NEGYE

DÉV 

2025 60 könyvtár digitalizálását 

igazoló, a munkálatok 

befejezéséről szóló átvételi 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

könyvtárak 

számára ahhoz, 

hogy digitális 

készségközpontokk

á váljanak  

könyvtárak igazolás, az alábbiak szerint: 

- 5 központi megyei könyvtár 

és 55 vidéki, városi vagy 

települési könyvtár, amelyeket 

felújítottak, informatikai és 

műszaki berendezésekkel 

láttak el.  A felújítást a 

jelentős károkozás elkerülését 

célzó technikai 

iránymutatással 

(2021/C58/01) összhangban 

kell elvégezni. 

A munkálatok befejezéséről 

szóló átvételi igazolások 500 

könyvtár számára biztosítanak 

eszközöket, amelyek új vagy 

korszerűsített informatikai 

berendezéseket kapnak. 

 

187 Beruházás 17. 

Finanszírozási 

rendszerek a 

könyvtárak 

számára ahhoz, 

hogy digitális 

készségközpontokk

á váljanak  

Célpont A digitális 

kompetenciák 

fejlesztésére 

irányuló képzésben 

részesült polgárok 

 Szám 0 45 000 NEGYE

DÉV 

2026 45000 képzési oklevél az 

alapvető digitális készségek 

fejlesztéséről többek között a 

digitális jártasság, a 

kommunikáció, a 

médiaműveltség, a digitális 

tartalom létrehozása, a digitális 

biztonság és a digitális 

vállalkozói oktatás területén. 

190 Beruházás: A 

vállalkozások 

munkavállalóinak 

továbbképzésére/át

Mérföldkő A kkv-k 

személyzetének 

digitális 

készségekkel 

 A képzések 

lebonyolítása  

   

 

NEGYE

DÉV  

2026 Az ajánlatkérő által aláírt 

elfogadási igazolások, amelyek 

igazolják, hogy a digitális 

készségekkel kapcsolatos 
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Szekvenci

ák száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

képzésére irányuló 

programok 

kapcsolatos 

képzése  

képzéseket a kkv-k alkalmazottai 

számára biztosították.  
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G.3.  A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése  

Beruházás 18. Digitális transzformáció és a robotikai folyamatok automatizálása a közigazgatásban  

E beruházás célja, hogy támogassa a digitális átalakulást, növelje a termelékenységet és a 

rezilienciát, csökkentse a hibákat és a folyamathoz szükséges időt (polgárok kérései a robotikai 

folyamatok automatizálásával) (nehéz, ismétlődő és szabályokon alapuló feladatok automatizálása). 

A beruházás a fejlett technológiák üzembe helyezéséből, az üzleti folyamatok átalakításának 

újradefiniálásából és a közszféra döntéshozatali folyamatainak támogatásából áll.  

Beruházás 19. A vállalkozások munkavállalóinak továbbképzésére/átképzésére irányuló programok  

E beruházás célja, hogy munkavállalóik digitális készségeinek fejlesztése révén támogassa a kis- és 

középvállalkozások digitális átalakulását. A beruházás a kkv-alkalmazottak digitális készségekkel 

kapcsolatos képzésének támogatását foglalja magában.   

Ez az intézkedés kiegészíti a 19a. sz. beruházást: A vállalkozások továbbképzésére/átképzésére 

irányuló programok 
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G.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv  

Szekv

enciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

188 Beruházás 18. 

Digitális 

transzformáció és 

a robotikai 

folyamatok 

automatizálása a 

közigazgatásban 

 

Célpont Robotikai 

folyamatok 

automatizál

ása (RPA) 

és a 

mesterséges 

intelligencia 

(MI) 

népszerűsíté

se a 

nyilvános 

adminisztrá

cióban  

  Szám 0 18 NEGYE

DÉV 

 2026 Ez a beruházás magában 

foglalja a robotikai folyamatok 

automatizálását és a 

mesterséges intelligenciát 

támogató megoldásokat a 

központi közigazgatás 18 

közintézménye számára. 

189 Beruházás 19. A 

vállalkozások 

munkavállalóinak 

továbbképzésére/át

képzésére irányuló 

programok  

Mérföldkő A „Digitális 

készségek 

támogatása” 

pályázati 

felhívás 

közzététele 

A felhívás 

közzététele 

   NEGYE

DÉV 

2022 Pályázati felhívás a kkv-k 

támogatására a digitális 

készségekkel, például a 

digitális eszközökkel és 

berendezésekkel kapcsolatos 

képzés terén, a digitális 

készségek – többek között a 

felhőalapú technológiákkal 

kapcsolatos készségek – és az 

Ipar 4.0-ra jellemző 

technológiák megerősítése 

terén. 



 

126 
 

H. ÖSSZETEVŐ: ADÓ- ÉS NYUGDÍJREFORMOK 

Ez a komponens az adóigazgatás, az adórendszer, az állami költségvetési keret, a nyugdíjrendszer 

és a vállalkozásoknak nyújtott kormányzati támogatás fő kihívásainak kezelésére irányuló 

reformokat és beruházásokat foglal magában: 

i. Az adóigazgatás reformja és az adózási keret felülvizsgálata az adórendszer javítása és az 

adóhatóság által beszedett bevételek növelése érdekében.  

ii. Az állami nyugdíjrendszer reformja egy új jogszabályi keret révén, amelynek célja a 

költségvetés fenntarthatóságának biztosítása a népesség elöregedése által jellemzett 

környezetben, az egyenlőtlenségek kiigazítása, a rendszer fenntarthatóságának és 

kiszámíthatóságának biztosítása, valamint a nyugdíjjogosultságok kedvezményezettjei 

tekintetében a hozzájárulás elvének tiszteletben tartása. Célja továbbá a nyugdíjrendszer 

digitális alkalmazások és szolgáltatások révén történő korszerűsítése.  

iii. A közkiadások hatékonyságának növelése a költségvetési folyamat átláthatóságának 

növelése, a költségvetési programok nyomonkövetési és jelentéstételi rendszerének javítása, 

a nagyberuházási projektek előnyben részesítése, a kiadások valamennyi közszférában 

történő felülvizsgálata, valamint a költségvetési tanács szerepének megerősítése révén. A 

költségvetési eljárások digitalizálása várhatóan támogatni fogja ezeket a célokat. 

iv. A nyugdíjkiadások előrejelzésére szolgáló intézményi kapacitás növelése összetett gazdasági 

modellezési eszközök alkalmazásával. A reform fő célja, hogy az előrejelzések 

pontosságának növelése és ezáltal a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára gyakorolt hatások 

értékelése révén bővítse a nyugdíjrendszer strukturális reformjai közép- és hosszú távú 

hatásának becsléséhez szükséges kapacitást. 

v. A versenyképesség, az innovációs kapacitás, a termelékenység és a vállalkozások 

(különösen a kkv-k) nemzetközivé válásának növelése azáltal, hogy a Nemzeti Fejlesztési 

Bank létrehozása révén alternatív finanszírozási forrásokat biztosítanak.  

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

 

H.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Reform. A Nemzeti Adóigazgatási Ügynökség (ANAF) reformja a digitalizáció révén 

E reform célja, hogy kezelje az ANAF korszerűsítésének és digitalizálásának sürgető 

szükségességét az adóbeszedés hatékonyabbá tétele érdekében, azzal a céllal, hogy növelje a GDP-

arányos bevételt és csökkentse a héabevétel-kiesést.   

Ez a reform a vonatkozó jogi keret hatálybalépéséből áll.  

Reform. A vámrendszer korszerűsítése és az elektronikus vámrendszer létrehozása 

E reform célja a vámigazgatási szervek adminisztratív kapacitásának növelése és a vámkezelési 

tevékenység elektronikus környezet felé történő irányítása.  

Ez a reform a vámigazgatás működésének javítását célzó jogi aktus(ok)ból áll. 

Reform. A költségvetési programozási mechanizmus javítása 

Ezen intézkedés célja a költségvetési programozási mechanizmus megerősítése.  
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Ez az intézkedés a többéves költségvetési tervezést biztosító jogi aktus(ok) elfogadásából, a 

közberuházások rangsorolásának fokozásából és a kiadások szisztematikus felülvizsgálatának 

bevezetéséből áll.  

Reform. Az adózási keret felülvizsgálata 

Ezen intézkedés célja Románia adózási keretének felülvizsgálata.  

Ez az intézkedés olyan jogi aktus(ok) elfogadásából áll, amely(ek) méltányosabb és hatékonyabb 

adórendszert hoznak létre, amely képes jobban támogatni a gazdaságot és előmozdítani az 

adófizetők megfelelését. 

Reform. A Nemzeti Fejlesztési Bank létrehozása 

Ezen intézkedés célja, hogy közvetlenül kezelje a pénzügyi piac hiányosságait azáltal, hogy 

finanszírozást nyújt a magas kockázati profillal rendelkező, de nagy potenciállal rendelkező, 

hozzáadott értéket és munkahelyeket teremtő kedvezményezettek projektjeinek, és amelyek 

esetében a magánszektor kevéssé hajlandó finanszírozást biztosítani.  

Ez az intézkedés a BND létrehozását és aktívvá tételét jelenti.  

Reform. Az állami nyugdíjrendszer reformja 

A reform célja, hogy új számítási képletet vezessen be az új nyugdíjakra és a folyósítandó 

nyugdíjakra vonatkozóan.  

A reform az állami nyugdíjrendszerre vonatkozó, technikai segítségnyújtáson alapuló jogi aktus(ok) 

elfogadásából áll, amelynek célja a költségvetés fenntarthatóságának biztosítása.   

Beruházás – Az adófizetők megfelelésének megkönnyítése a digitális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés révén 

E beruházás célja, hogy a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés révén megkönnyítse az 

adófizetők megfelelését.  

Ez az intézkedés az adófizetők számára hozzáférhető különböző e-szolgáltatások létrehozását 

jelenti. 

Beruházás – Az adó- és adóigazgatási folyamatok javítása, többek között integrált kockázatkezelés 

végrehajtása révén 

A beruházás célja az adózási fegyelem fokozása, az adókikerülés és adókijátszás csökkentése, 

valamint a tervezett költségvetési bevételek elérésének támogatása az adóbeszedés 

hatékonyságának növelésével. Ez az intézkedés az integrált kockázatkezelés digitális platformjainak 

létrehozását, a pénztárgépek elektronikus összekapcsolását, valamint az érintett minisztériumi 

személyzet képzését foglalja magában. 

Beruházás A jelenlegi és jövőbeli információs kihívásokra való reagálási képesség biztosítása, 

többek között a világjárvány összefüggésében, a Pénzügyminisztérium/a Nemzeti Adóigazgatási 

Ügynökség digitális átalakulása révén 

E beruházás célja annak biztosítása, hogy a Pénzügyminisztérium/ANAF digitális átalakulása révén 

képes legyen reagálni a jelenlegi és jövőbeli információs kihívásokra.  

Ez az intézkedés a Pénzügyminisztérium/ANAF infrastruktúrájának korszerűsítéséből és 

kiberbiztonságának megerősítéséből áll. 

Beruházás. Elektronikus vámrendszer létrehozása  

A beruházás célja a vámrendszer korszerűsítése és az elektronikus vám bevezetése.  

Ez az intézkedés a hardver- és szoftverrendszerek korszerűsítéséből, valamint a vámeljárások 

egyszerűsítését célzó új alkalmazások telepítéséből áll. 
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Beruházás A költségvetési programozási mechanizmus javítása 

E beruházás célja a költségvetési programozási mechanizmus megerősítése.  

Ez az intézkedés a nemzeti költségvetés előkészítésére és kezelésére szolgáló informatikai rendszer 

(BUGET_NG) frissítéséből és korszerűsítéséből áll.  

 

Beruházás Gazdasági modellezési eszköz (a nyugdíjreform-lehetőségek szimulációs eszköztára) a 

nyugdíjkiadások előrejelzésére szolgáló intézményi kapacitás bővítésére 

E beruházás célja az intézményi kapacitás bővítése a nyugdíjkiadások előrejelzése érdekében. 

Ez az intézkedés a nyugdíjreform-lehetőségek szimulációs eszköztárának a román esethez való 

igazításából és a személyzet képzéséből áll.    

Beruházás 7. Technikai támogatás az adózási keret felülvizsgálatához  

E beruházás célja, hogy technikai támogatást nyújtson az adózási keret felülvizsgálatához. Ez az 

intézkedés egy technikai segítségnyújtási támogatással rendelkező informatikai rendszer 

létrehozásából áll, amely lehetővé teszi az ingatlanok helyi adózási célú automatikus értékelését. 

Beruházás 8. A Nemzeti Fejlesztési Bank létrehozása  

E beruházás célja a Nemzeti Fejlesztési Bank felszereltségének és működésének biztosítása.  

Ez az intézkedés szoftver- és hardverbeszerzésből, ITC-szolgáltatásokból, technikai 

segítségnyújtásból és a Nemzeti Fejlesztési Bank személyzetének képzéséből áll a bank 

tevékenységének és teljesítményének értékelésében részt vevő pénzügyminisztériumi személyzet 

számára. 

Beruházás A nyugdíjdokumentumok értékelési folyamatának támogatása 

E beruházás célja, hogy támogassa a jelenleg különböző archívumokban és formátumokban tárolt 

nyugdíjfájlok egyetlen adatbázisba történő digitalizálását.  

Ez az intézkedés a nyugdíjnyilvántartásoknak az új jogszabályok alapján történő újraszámításából 

és digitalizálásából áll.    

Beruházás 10.  Fejlett e-szolgáltatások a nyugdíjrendszer digitalizációja révén 

A beruházás célja, hogy a nyugdíjrendszer digitalizálása révén hatékony és fejlett e-szolgáltatásokat 

biztosítson.  

Ez az intézkedés az Állami Nyugdíjház (CNPP) elektronikus rendszereinek és platformjainak 

létrehozását és korszerűsítését foglalja magában. 
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H.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

191 Reform. 

A Nemzeti 

Adóigazgatási 

Ügynökség 

(ANAF) reformja 

a digitalizáció 

révén  

Mérföldkő A jogi 

személyek 

adózóinak a 

különleges 

célú gazdasági 

egységbe 

(Virtual 

Private Space, 

Virtual Private 

Space) való 

kötelező 

bejegyzésére 

vonatkozó jogi 

keret 

hatálybalépése 

A jogi 

személyek 

adóalanyainak 

a különleges 

célú gazdasági 

egységbe 

történő 

kötelező 

bejegyzésének 

hatálybalépésé

re vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés  

   NEGYED

ÉV 

2022 Annak a jogi keretnek a 

hatálybalépése, amely minden 

jogi személy számára 

kötelezővé teszi a virtuális 

zártkörű térben (SPV) való 

nyilvántartásba vételt. 

Ez a törvény módosítja az 

adózás rendjéről szóló 

törvénykönyvet, és bevezeti a 

jogi személy azon 

kötelezettségét, hogy 

regisztráljon a különleges célú 

gazdasági egységben. 

192 Reform. A 

Nemzeti 

Adóigazgatási 

Ügynökség 

(ANAF) reformja 

a digitalizáció 

révén  

Célpont A különleges 

célú gazdasági 

egységbe 

beiratkozott 

további jogi 

személyek  

 

 Szám 509 679 1 009 679 NEGYED

ÉV 

2022 A 2021. április eleji 509679-hez 

képest legalább 500000 jogi 

személy adóalany vett részt a 

különleges célú gazdasági 

egységben. Ezzel a további 

500000 adózóval a különleges 

célú gazdasági egység az összes 

nagy adófizető 90%-át lefedi (a 

vonatkozó jogi keret 

módosítását követően azonnal 

rendelkezésre álló új 

fogalommeghatározás szerint), 

amely a nagy adózók 

adóalapjának legalább 90%-át 

teszi ki. Ebben a szakaszban a 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

mintegy 1500000 jogi személy 

közül körülbelül 400000 van 

fizetésképtelenségi eljárás alatt 

vagy inaktív. Az intézkedés célja 

tehát szinte az összes bejegyzett 

jogalany a különleges célú 

gazdasági egység használatára.  

A különleges célú gazdasági 

egységbe belépő új adózók 

számának nyomon követését a 

Nemzeti Pénzügyi Információs 

Központ adatbázisok 

lekérdezéséből származó külön 

jelentések révén kell elvégezni. 

193 Reform. A 

Nemzeti 

Adóigazgatási 

Ügynökség 

(ANAF) reformja 

a digitalizáció 

révén  

Mérföldkő Az adózók 

besorolásának 

kockázati 

kritériumait 

meghatározó, 

alkalmazandó 

jogi keret 

hatálybalépése

. A jogi keretet 

az ANAF 

elnökének 

rendeletével 

kell 

jóváhagyni. 

A kockázati 

kritériumokat 

meghatározó 

ANAF elnöki 

rendelet 

hatálybalépése 

   NEGYED

ÉV 

2022 A kockázati kritériumokat az 

adójogszabályoknak való meg 

nem felelés fő kockázati 

kategóriái szerint kell 

meghatározni: az adóbevallással 

kapcsolatos kockázatok; a 

nyilatkozatok benyújtása; a 

nyilatkozat szintje; kifizetés. 

Ezeket a 

fogalommeghatározásokat az 

adókockázati osztályokon 

alapuló adókockázat-kezelési 

rendszerben kell alkalmazni, 

amelyben az adóigazgatási 

intézkedéseket és ellenőrzéseket 

az adózók egyes csoportjainak 

adókockázatához kell igazítani.  

A kockázati kritériumok a 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

következő nemzetközi 

szabványokat veszik 

figyelembe: 

– OECD ISO 31000:2018 

COM – Megfelelési 

kockázatkezelési útmutató az 

adóhatóságok számára, 2010  

– A szabadkereskedelmi 

megállapodásokra vonatkozó 

iránymutató feljegyzés a 

megfelelésikockázat-kezelési 

stratégiák hatékonyságának 

értékeléséről. 

194 Reform. A 

Nemzeti 

Adóigazgatási 

Ügynökség 

(ANAF) reformja 

a digitalizáció 

révén  

Mérföldkő Az 

adóellenőrzési 

szervek 

tevékenységi 

körére 

vonatkozó 

módosított jogi 

keret 

hatálybalépése  

Az 

adóellenőrzési 

szervek 

tevékenységi 

körét érintő 

jogszabályi 

keret 

hatálybalépésé

re utaló 

jogszabályi 

rendelkezés  

   NEGYED

ÉV 

2022 Az új törvény 

létrehozza/felülvizsgálja az 

adóhatóságok, a csalás elleni 

ellenőrző szervek és a személyi 

adózási helyzet ellenőrzéséért 

felelős szervek hatáskörét azzal 

a céllal, hogy megerősítse az 

adóellenőrzési struktúrák 

intézményi kapacitását, 

megelőzze a nemzeti és 

határokon átnyúló adócsalást és 

adókijátszást a jelentős 

adókockázatok korai és célzott 

azonosítása révén. 

Az ANAF felülvizsgálja az 

ellenőrzési struktúrák által 

végzett tevékenységek 

intézményi és jogi keretét. A 

következtetéseket és az elemzés 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

eredményeit figyelembe véve 

véglegesíteni kell az 

adóellenőrzési szervek jogi 

keretének felülvizsgálatát. 

195 Reform. A 

Nemzeti 

Adóigazgatási 

Ügynökség 

(ANAF) reformja 

a digitalizáció 

révén 

Mérföldkő A Nemzeti 

Adóigazgatási 

és Munkaügyi 

Felügyeleti 

Ügynökség 

közös 

cselekvési 

tervének 

működtetése/j

óváhagyása a 

szürke/fekete 

munka 

kijátszásának 

megelőzése és 

korlátozása 

érdekében 

A Nemzeti 

Adóigazgatási 

és Munkaügyi 

Felügyeleti 

Ügynökség 

közös 

cselekvési 

tervének 

elfogadása a 

szürke/fekete 

munka 

kijátszásának 

megelőzése és 

korlátozása 

érdekében 

meghozandó 

intézkedésekrő

l 

   NEGYED

ÉV 

2022 A munkaügyi felügyelettel 

kötött együttműködési 

jegyzőkönyvet követően közös 

cselekvési tervet kell készíteni a 

magas költségvetési kockázattal, 

valamint a bejelentett/be nem 

jelentett munka felhasználása 

szempontjából is kockázatos 

gazdasági szereplők 

bevonásával. 

Ezt az idényjellegű 

tevékenységek típusai szerint 

kell lebontani, amennyiben az 

említett kockázatok előfordulása 

ismerten magas. 

Az érintett struktúrák (az 

Adócsalás Elleni Főigazgatóság 

és a munkaügyi felügyelet) 

irányítása rendszeres 

időközönként elemzi az elért 

eredményeket, valamint a terv 

aktualizálásának lehetőségeit és 

kilátásait, a megállapított 

eredményektől függően. 

196 Reform. A 

Nemzeti 

Adóigazgatási 

Ügynökség 

Célpont Az adóhatóság 

által beszedett 

bevételek 

arányának 

 GDP-

arányosan 

százalékpo

nt 

 2,5 NEGYED

ÉV 

2025 Az adóbevételek aránya a GDP 

legalább 2,5 százalékpontjával 

nő a 2019-ben megfigyelt 

szinthez képest. 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

(ANAF) reformja 

a digitalizáció 

révén 

növelése  

197 Reform. A 

Nemzeti 

Adóigazgatási 

Ügynökség 

(ANAF) reformja 

a digitalizáció 

révén 

Mérföldkő Az ANAF 

strukturális 

reformja és 

jogszabályi 

változtatások 

az adózási 

fegyelem 

fokozása 

érdekében 

Hatályba lépő 

jogi aktus(ok) 

és strukturális 

reformok  

   

 

NEGYED

ÉV 

2026 1. A kockázatkezelési funkciók 

központosítása és az ANAF 

átszervezése a hatékonyság és a 

megfelelés érdekében 

– A kockázatkezelési és 

adóellenőrzési tervezési 

funkciók központosítása az 

ANAF központjában, a területi 

struktúrák középpontjában az 

ellenőrzés, a nyilatkozattétel és 

a végrehajtás áll;  

– A Központi Kockázatkezelési 

Egység legalább 40, a 

Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz 

keretében kiképzett szakértővel 

rendelkezik;  

– Az egység az e-számlából, az 

e-közlekedésből és a SAF-T-ből 

származó kombinált adatokat 

használja fel az új CNIF 

adóraktáron keresztül (amelyet a 

Pénzügyminisztérium kezel);  

2. Az ANAF működő 

személyzetének 

teljesítménymutató-rendszere és 

integritásvizsgálata: 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

Az ANAF fő funkcióira 

vonatkozó új fő 

teljesítménymutatók (KPI-k) 

hatálybalépése: 

kockázatkezelés, adóellenőrzés, 

csalás elleni küzdelem és jogi;  

– Integritásvizsgálati rendszer 

létrehozása az ANAF 

személyzete számára, beleértve 

a testen viselt kamerák 

használatát legalább három 

működési területen 

(áruellenőrzés, szállítás, 

HoReCa/kiskereskedelem); 

– A szankciós keretbe 

illesszenek be rendelkezéseket a 

korrupció miatt elítélt 

tisztviselők munkaviszonyának 

megszüntetéséről, valamint azt 

követően a közhivatal 

betöltésének tilalmáról. 

– A fő teljesítménymutatókhoz 

közvetlenül kapcsolódó, 

malus/bónuszos ösztönző 

struktúra bevezetése az ANAF-

tisztviselők számára.  

3. Az ANAF-MoJ-ONRC 

összekapcsolása és a 

fizetésképtelenségre vonatkozó 

korai előrejelzés 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

Az ANAF, az Igazságügyi 

Minisztérium és a Nemzeti 

Kereskedelmi Nyilvántartási 

Hivatal (ONRC) közötti 

adatmegosztási jegyzőkönyv 

aláírása a fizetésképtelenség 

kockázatának kitett vállalatok 

ellenőrzése céljából;  

– A fizetésképtelenségi 

kockázatra vonatkozó 

algoritmikus korai előrejelző 

modell létrehozása és 

integrálása az ANAF 

kockázatkezelési rendszerébe. 

4. A fizetésképtelenségre és az 

adókövetelések behajtására 

vonatkozó keret 

felülvizsgálatára irányuló jogi 

aktus(ok) hatálybalépése. E 

cselekvési terv: 

Elsőbbséget vagy biztosított 

státuszt biztosít az ANAF felé 

fennálló adótartozásoknak (héa, 

béradók);  

– Kötelező pénzügyi 

ellenőrzéseket ír elő a 

fizetésképtelenné váló, jelentős 

(2 millió RON feletti) 

adótartozással rendelkező 

vállalatok számára;  
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

Korlátozza a fizetésképtelenség 

kapcsolt jogalanyok általi 

ismételt alkalmazását azáltal, 

hogy megtiltja a héacsalás miatt 

elítélt személyek számára új 

vállalkozások alapítását;  

Biztosítja az ANAF számára a 

szavazati jogot a 

szerkezetátalakítási tervekben, 

és adócsalás esetén 

megtámadhatja a felszámolókat;  

– Lehetővé teszi az ANAF 

számára, hogy pénzügyi kár 

esetén blokkolja az alulértékelt 

eszközök értékesítését. 

5. Kötelező elektronikus 

számlázás minden tranzakció 

esetében (RO e-számla). A 

következőket előíró jogi 

aktus(ok) hatálybalépése:  

– Az RO e-számlájának kötelező 

használata valamennyi B2B és 

B2C ügylet esetében; 

– A szabályok be nem tartása 

esetén alkalmazandó szankciók 

(bírságok, a héakód 

felfüggesztése/törlése/inaktiválá

s). 

6. A pénztárgépek kötelező 

használata, valamint az e-
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

számlával és a SAF-T-vel való 

integráció valamennyi 

ágazatban 

– A pénztárgépek kötelező 

használata valamennyi 

tevékenységi ágazatban és 

ügylettípusban (B2B és B2C); 

– Az e-számlával és a SAF-T-

vel való integráció az ANAF 

által kezelt, egységes, működő 

adatrendszeren keresztül. 

– Egy célzott mobilalkalmazás 

beépítése, amely lehetővé teszi a 

polgárok számára a 

költségvetési bevételek 

ellenőrzését, növelve az 

átláthatóságot, a megfelelési 

kultúrát és a költségvetési 

eszközökre vonatkozó adatok 

integrálását az ANAF digitális 

ökoszisztémájába.  

7. Az ANAF transzferárazási 

keretének megerősítése a 

következő intézkedések révén:  

- Az ANAF intézményi és 

módszertani kapacitásának 

megerősítése a kapcsolt felek 

közötti ügyletek gazdasági 

tartalmát értékelő ellenőrzési 

struktúrákra vonatkozó 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

iránymutatások, eljárások és 

módszertani feljegyzések 

kidolgozása terén, 
A transzferárazási 

kiigazításokból eredő kettős 

adóztatási esetek megoldására 

szolgáló mechanizmus 

hatálybalépése, más tagállamok 

adóhatóságaival 

együttműködésben; 

Az önkéntes megfelelés 

fokozása az ANAF-nak az 

előzetes árképzési 

megállapodások (APA-k) 

visszamenőleges és jövőbeli 

kibocsátására vonatkozó 

megbízatásának kiterjesztésével; 

A kapcsolt felekkel folytatott 

ügyletekre vonatkozó 

nemzetközi adatok elemzésére 

és felhasználására szolgáló 

mechanizmus létrehozása.  

8. Az elektronikus fizetések 

elfogadására vonatkozó 

kötelezettség kiterjesztése.  

A kártyás fizetések elfogadására 

vonatkozó kötelezettséget 

bevezető jogi aktus(ok) 

hatálybalépése minden olyan 

kis- és nagykereskedelmi 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

gazdasági szereplő számára, 

beleértve a bárokat és az 

éttermeket is, amelyek éves 

árbevétele meghaladja a 

10,000 EUR-t. A kötelezettség 

valamennyi kis- és 

nagykereskedelmi gazdasági 

szereplőre vonatkozik, beleértve 

a bárokat és az éttermeket is; Az 

új jogszabály(ok) szankciókat 

ír(nak) elő a jogszabályokat be 

nem tartó vállalkozások 

számára. 

9. Költségvetési átláthatóság és 

nyilvános jelentéstétel az ANAF 

teljesítményéről. Az ANAF 

rendszeresen közzéteszi a 

következőket:  

– A héabevétel-kiesés becsült 

szerkezete és szintje, amelyet a 

Nemzeti Statisztikai Intézet 

(INS) és a Pénzügyminisztérium 

validált, kétévente, a Világbank 

támogatásával (első közzététel 

2026-ban);  

– Az ellenőrzésekre, a behajtott 

összegekre és a büntetőjogi 

felelősségre vonásokra 

vonatkozó féléves statisztikák. 

198 Reform. A Mérföldkő A A    NEGYED 2025 Az elektronikus vámrendszert 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

vámrendszer 

korszerűsítése és 

az elektronikus 

vámrendszer 

létrehozása  

vámigazgatás 

működésének 

javítása 

 

vámigazgatás 

működésének 

javítását célzó 

jogi aktus(ok) 

ÉV jogi aktus(ok) hozzák létre. 

Különösen a következő 

rendelkezéseket irányozták elő: 

- vámügyi informatikai 

rendszerek létrehozása az 

Uniós Vámkódex 

követelményeivel 

összhangban;  

- a vámkezelésnek az 

elektronikus környezetre való 

összpontosítása és a 

bürokratikus akadályok 

csökkentése; 

- a vámalakiságok 

egyszerűsítése. 

199 Reform. A 

költségvetési 

programozási 

mechanizmus 

javítása  

Mérföldkő A módosított 

szabályozási 

keret 

hatálybalépése 

a jelentős 

közberuházási 

projektek 

többéves 

költségvetési 

tervezésének 

biztosítása, 

valamint a 

Költségvetési 

Tanács által 

végzett kiadási 

felülvizsgálato

k utólagos 

A jelentős 

közberuházási 

projektek 

többéves 

költségvetési 

tervezését 

biztosító 

módosítások 

hatálybalépésé

re vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

   NEGYED

ÉV 

2022 Az új szabályozási keret a 

következőket módosítja: 

– Az államháztartásról szóló 

500/2002. sz. módosított 

törvény, amely meghatározza a 

többéves jelentős közberuházási 

projektek költségvetési 

kialakításának kritériumait és 

feltételeit, különös tekintettel a 

jelentős beruházási projektekre 

fordított kiadásokra, annak 

érdekében, hogy azok 

befejezéséig biztosítsa a 

finanszírozást. 

– A nemzetközi szervekkel 

közösen vállalt kötelezettségek 

teljesítése érdekében egyes 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

értékelése 

érdekében 

költségvetési és költségvetési 

intézkedések elfogadásáról, 

valamint egyes jogalkotási 

aktusok módosításáról és 

kiegészítéséről szóló, módosított 

88/2013. sz. sürgősségi 

kormányrendelet, amely 

naprakésszé teszi a jelentős, új 

és folyamatban lévő állami 

beruházási projektek pénzügyi 

megfizethetőség és 

fenntarthatóság, valamint 

gazdasági és társadalmi 

indokoltság tekintetében történő 

rangsorolásának alapjául 

szolgáló elveket; a jelentős 

közberuházások rangsorolási 

folyamatának időzítését 

naprakésszé kell tenni annak 

érdekében, hogy az összhangban 

legyen a költségvetés éves és 

többéves elkészítésének 

időzítésével; 

feltételeket/szankciókat kell 

bevezetni azon vezető 

engedélyezésre jogosult 

tisztviselők számára, akik nem 

tartják be a jelentős beruházások 

rangsorolásának időzítését és 

szabályait; 

– A közberuházási projektek 

rangsorolására vonatkozó 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

módszertani szabályok 

módosításáról szóló 225/2014. 

sz. módosított 

kormányhatározat, amely 

módosítja a jelentős új és 

folyamatban lévő közberuházási 

projektekre vonatkozó 

rangsorolási kritériumokat 

annak érdekében, hogy a 

költségvetés-tervezés 

elsődlegesen a megvalósítás 

előrehaladott szakaszában lévő 

nagyberuházási projektek 

megvalósítására irányuljon.  

200 Reform. A 

költségvetési 

programozási 

mechanizmus 

javítása  

Mérföldkő A 

költségvetési 

programok 

kidolgozására, 

nyomon 

követésére és 

jelentésére 

vonatkozó 

módszertan 

jóváhagyásáról 

szóló 

kormányhatáro

zat 

hatálybalépése 

A 

költségvetési 

programok 

kidolgozására, 

nyomon 

követésére és 

jelentésére 

vonatkozó 

módszertan 

jóváhagyására 

vonatkozó, a 

jogszabály 

hatálybalépésé

re utaló 

kormányrendel

eti rendelkezés 

   NEGYED

ÉV 

2022 A kormányhatározat: 

a költségvetési programok 

kidolgozásának, nyomon 

követésének és az azokkal 

kapcsolatos jelentéstételnek a 

biztosítása 

a teljesítményalapú 

költségvetési tervezés javítása és 

az eredményorientáltság 

növelése, 

egyértelműen határozza meg a 

célkitűzéseket, a célokat, az 

intézkedések eredményeit, a 

szakpolitikák hatását és a 

mutatókat, lehetővé téve 

egyrészt a közpolitikák 

finanszírozásáról szóló szigorú 

előzetes vitákat, másrészt annak 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

átlátható és indokolt értékelését, 

hogy a költségvetésben szereplő 

programok hogyan érték el a 

közpolitikai célkitűzéseket és 

célokat. 

Ez a kormányhatározat a 

budget_NG alkalmazás 

felülvizsgálatához kapcsolódik.  

201 Reform.  

A költségvetési 

programozási 

mechanizmus 

javítása  

Mérföldkő A kiadások 

felülvizsgálata 

az 

egészségügyi 

és oktatási 

ágazatban 

Az oktatási és 

egészségügyi 

kiadások 

elemzésének 

közzététele 

   NEGYED

ÉV 

2023 Az egészségügyi és oktatási 

ágazat kiadásainak 

felülvizsgálatát három fő 

lépésben kell elvégezni: 

1. A kormánynak az 

egészségügyre és az 

oktatásra fordított kiadások 

felülvizsgálatát bemutató 

feljegyzése,  

2. Tematikus munkacsoportok 

létrehozása a 

Pénzügyminisztérium, az 

Egészségügyi Minisztérium, 

az Országos 

Egészségbiztosítási 

Ház/Oktatási Minisztérium 

képviselőivel,  

3. Adatgyűjtés, az elemzések 

véglegesítése és az 

eredmények bemutatása. 

202 Reform. A 

költségvetési 

programozási 

mechanizmus 

Mérföldkő Többéves 

stratégia és 

ütemterv 

elfogadása a 

A kormány 

által 

jóváhagyott és 

közzétett 

   NEGYED

ÉV 

2024 A kormány által jóváhagyandó 

megállapodásban meg kell 

határozni a kiadások jövőbeli 

felülvizsgálatának tárgyát 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

javítása  kiadások 

szisztematikus 

felülvizsgálatá

ra valamennyi 

ágazatban  

feljegyzés  képező területeket, azok 

ütemezését, a felelős 

intézményeket és a 

munkacsoportok létrehozását 

minden egyes vizsgált területen. 

A 2024. évi költségvetési 

tervezet tükrözi az egészségügyi 

és oktatási kiadások 

felülvizsgálatából eredő 

intézkedéseket és javaslatokat. 

A jogi aktus(ok)ban fel kell 

hatalmazni a Költségvetési 

Tanácsot, hogy a 2024. évi 

költségvetéstől kezdődően 

évente adjon ki véleményt a 

kiadáselemzés eredményéről. 

205 Reform. Az 

adózási keret 

felülvizsgálata  

Mérföldkő Románia 

adórendszerén

ek elemzése 

azzal a céllal, 

hogy 

ajánlásokat 

fogalmazzon 

meg annak 

biztosítása 

érdekében, 

hogy az 

adórendszer 

hozzájáruljon 

a fenntartható 

gazdasági 

növekedés 

Az elemzés 

befejezése, a 

jelentésnek az 

elemzéssel és 

az 

ajánlásokkal 

együtt történő 

közzététele, 

amelyeket a 

technikai 

segítségnyújtá

st biztosító 

független 

intézmények 

hagytak 

jóvá/együttmű

   NEGYED

ÉV 

2022 A Pénzügyminisztérium 

technikai segítségnyújtás, 

tanácsadási és konzultációs 

szolgáltatások segítségével 

elemzi, hogy miként javítható a 

román 

adórendszer/adójogszabályok 

szerkezete annak biztosítása 

érdekében, hogy az adórendszer 

hozzájáruljon a fenntartható 

gazdasági növekedés 

előmozdításához és 

megőrzéséhez. A középpontban 

a következők állnak:  

– az adókedvezmények 

fokozatos megszüntetéséről, 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

előmozdításáh

oz és 

megőrzéséhez 

ködtek valamint a jövedelemadó, a 

társasági adó (beleértve a 

kivételekből esetlegesen 

részesülő különös 

szabályozásokat) terén fennálló 

joghézagok fokozatos 

megszüntetéséről,  

– a társadalombiztosítási 

járulékokra és az ingatlanadóra 

(azaz a helyi adókra), valamint  

az adózásnak a 

környezetvédelmi adók felé 

történő elmozdulásáról, 

figyelembe véve az elosztási 

hatásokat.  

Az elemzést és az ajánlásokat a 

Pénzügyminisztérium teszi 

közzé. 

206 Reform. Az 

adózási keret 

felülvizsgálata 

Mérföldkő Az adótörvény 

azon 

módosításaina

k 

hatálybalépése

, amelyek 

fokozatosan 

csökkentik a 

mikrovállalkoz

ásokra 

vonatkozó 

különös 

adórendszer 

hatályát  

A törvénynek 

az adózás 

rendjéről szóló 

törvény 

módosításaina

k 

hatálybalépésé

re vonatkozó 

rendelkezése  

   NEGYED

ÉV 

2022 Az új törvény módosítja az 

adótörvénykönyvet azzal a 

céllal, hogy fokozatosan 

csökkentse a 

mikrovállalkozásokra vonatkozó 

különös adórendszer hatályát. A 

különös rendelkezések 

csökkentésének 2023 első 

negyedévében kell kezdődnie, 

és 2024 negyedik negyedévéig 

be kell fejeződnie. 



 

146 
 

Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

207 Reform. Az 

adózási keret 

felülvizsgálata 

Mérföldkő Az 

adórendszer 

egyszerűsítése 

és 

hatékonyabbá 

tétele céljából 

más 

adókedvezmén

yek 

csökkentésére 

és/vagy 

megszüntetésé

re irányuló 

jogi aktus(ok) 

A 

környezetvéde

lmi adóztatás 

kiterjesztését 

célzó 

jogszabályok 

Az 

adókedvezmén

yek 

csökkentésére 

és/vagy 

megszüntetésé

re, valamint a 

zöld adóztatás 

kiterjesztésére 

irányuló jogi 

aktus(ok) 

   NEGYED

ÉV 

2025 A jogi aktus(ok)nak végre kell 

hajtaniuk az adórendszer 

felülvizsgálatának ajánlásait 

(lásd a 205. mérföldkövet) 

annak biztosítása érdekében, 

hogy az adórendszer 

hozzájáruljon a fenntartható 

gazdasági növekedés 

előmozdításához és 

megőrzéséhez.  A jogi 

aktus(ok)nak fokozatosan 

csökkenteniük kell az 

építőiparban foglalkoztatott 

személyzet adóösztönzőit.  

A jogi aktus(ok) egyszerűsítik 

az adózási szabályokat a 

megfelelés és az adminisztráció 

megkönnyítése, valamint a 

preferenciális mentességek és 

elbánások megszüntetése 

érdekében; 

A jogi aktus(ok)nak 

hatékonyabb adórendszert és az 

adóterhek igazságosabb 

elosztását kell elérniük. 

A jogszabály(ok) úgy 

módosítják az 

ingatlanadóztatást, hogy az 

adóalapot az ingatlan piaci 

értékéhez a lehető legközelebb 

becsülik meg. A helyi adó 

hatálya alá tartozó ingatlanok 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

adóalapjának automatikus 

meghatározása, valamint a piaci 

értékhez nem kapcsolódó 

adóalap használatának 

megszüntetése. Továbbá annak 

ösztönzése, hogy a helyi 

hatóságok a központilag 

meghatározott tartományokon 

belül ingyenes kibocsátási 

egységeket állítsanak ki. A nem 

lakáscélú (kereskedelmi) 

ingatlannal rendelkező 

magánszemélyekre és jogi 

személyekre alkalmazandó két 

adórendszer közötti potenciális 

arbitrázs megszüntetése. 

209 Reform. A 

Nemzeti 

Fejlesztési Bank 

létrehozása  

Mérföldkő A Nemzeti 

Fejlesztési 

Bank 

létrehozása  

 

A Nemzeti 

Fejlesztési 

Bank 

bejegyzése a 

cégnyilvántart

ásba  

 

   NEGYED

ÉV 

2024 A Nemzeti Fejlesztési Bankot 

(100%-ban állami tulajdonú 

hitelintézet) be kell jegyezni a 

cégnyilvántartásba, és 

mentesíteni kell a 2013. június 

26-i 2013/36/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 

alkalmazása alól. 

Működőképesnek kell lennie, 

képzett személyzettel kell 

rendelkeznie (amely kiterjed a 

Front Office kritikus funkcióira, 

a back office-ra és a támogató 

funkciókra), akik képesek 

biztosítani az első pénzügyi 

eszközöket.  
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

Annak biztosítása érdekében, 

hogy az intézkedés megfeleljen 

a jelentős károkozás elkerülését 

célzó technikai iránymutatásnak 

(2021/C58/01), a Nemzeti 

Fejlesztési Bank beruházási és 

hitelezési stratégiája:  

- az InvestEU Alap 

fenntarthatósági vizsgálatára 

vonatkozó bizottsági 

technikai iránymutatás 

alkalmazásának előírása; és 

- kizárási lista útján kizárja a 

támogathatóságból a 

következő tevékenységeket 

és eszközöket: a fosszilis 

tüzelőanyagokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

és eszközök, beleértve a 

downstream felhasználást 

is;5 ii. az uniós 

kibocsátáskereskedelmi 

rendszer (ETS) keretében 

végzett olyan tevékenységek 

és eszközök, amelyek előre 

jelzett üvegházhatásúgáz-

kibocsátása nem 

                                                           
5 Kivéve a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- 

és/vagy hőtermelési projekteket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát. 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

alacsonyabb a vonatkozó 

referenciaértékeknél;6 iii. 

hulladéklerakókkal, 

hulladékégetőkkel és 

mechanikai-biológiai 

hulladékkezelő 

létesítményekkel 

kapcsolatos tevékenységek7 

és eszközök8; valamint iv. 

olyan tevékenységek és 

eszközök, amelyek esetében 

a hosszú távú 

hulladékártalmatlanítás 

károsíthatja a környezetet; 

és 

- előírják, hogy a Nemzeti 

Fejlesztési Banknak 

ellenőriznie kell a 

vonatkozó uniós és nemzeti 

környezetvédelmi 

jogszabályoknak való 

                                                           
6 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy 

ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági 

végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek. 
7 Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladék kezelésére szolgáló üzemekben végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, 

amennyiben az intézkedések célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolása vagy felhasználása vagy az égetésből származó hamuból származó anyagok 

hasznosítása, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; 

ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot. 
8 Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikai-biológiai hulladékkezelő üzemekben végzett tevékenységekre, amennyiben azok célja az energiahatékonyság növelése vagy a 

szétválasztott hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy ezek az 

intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén 

szolgáltatnak bizonyítékot. 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

megfelelést minden ügylet 

esetében, beleértve a 

fenntarthatósági vizsgálat 

alól mentesülő ügyleteket is; 

és 

- előírják a kizárási listán 

szereplő tevékenységekből 

és/vagy eszközökből 

származó sajáttőke-

támogatás és általános célú 

vállalati finanszírozás 

kedvezményezettjei 

számára, hogy fogadjanak el 

és tegyenek közzé zöld 

átállási terveket.  

210 Reform. A 

Nemzeti 

Fejlesztési Bank 

létrehozása  

Mérföldkő A Nemzeti 

Fejlesztési 

Bank a pillér 

értékelése  

A Nemzeti 

Fejlesztési 

Bank az uniós 

források 

felhasználása 

érdekében a 

pillért veszi 

figyelembe.  

   NEGYED

ÉV 

2026 Független külső ellenőr által 

készített pillérértékelési jelentés. 

211 Reform. Az 

állami 

nyugdíjrendszer 

reformja 

Mérföldkő A nemzeti 

közbeszerzési 

jogszabályokn

ak 

megfelelően 

kiválasztandó 

szervezet által 

nyújtott 

Aláírt 

szerződés 

   NEGYED

ÉV 

2021 Technikai segítségnyújtási 

szerződés aláírása a kiválasztott 

szervezettel a nyugdíjrendszer – 

általános rendszer és különleges 

rendszerek – reformjára 

vonatkozó elemzések és 

javaslatok előkészítése céljából, 

a nemzeti helyreállítási és 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

szerződéses 

technikai 

segítségnyújtá

s  

rezilienciaépítési tervben vállalt 

elvekkel összhangban. Az új 

jogszabály: 

- új számítási képlet bevezetése 

az új nyugdíjakra és a 

folyósítandó nyugdíjakra 

vonatkozóan. A képlet 

paramétereit gondosan kell 

megválasztani a teljes bruttó 

nyugdíjkiadás GDP 

százalékában kifejezett 

céljával összhangban (hosszú 

távon a GDP 9,4%-a, azaz 

2022–2070 között). Továbbá 

nem tehetik lehetővé a 

nyugdíjak szintjének ad hoc 

emelését; 

- vezessen be új 

nyugdíjindexálási szabályt a 

GDP százalékában kifejezett 

nyugdíjkiadásokkal és az ad 

hoc indexálással szembeni 

mechanizmusokkal 

összhangban; 

- a korai nyugdíjba vonulás 

lehetőségeinek jelentős 

csökkentése, ösztönzők 

bevezetése a munkával töltött 

életszakasz 

meghosszabbítására és a 

rendes nyugdíjkorhatár 

önkéntes, 70 évre történő 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

emelésére, összhangban a 

várható élettartam 

növekedésével, valamint 

2035-ig a férfiak és nők 

kötelező nyugdíjkorhatárának 

65 éves korban történő 

kiegyenlítése; 

- vezessenek be ösztönzőket a 

nyugdíjba vonulás 

elhalasztására; 

- vizsgálja felül a különleges 

nyugdíjakat annak érdekében, 

hogy azok összhangba 

kerüljenek a járulékfizetés 

elvével; 

- a rendszer hozzájárulási 

elvének megerősítése; 

- a minimális és alacsonyabb 

nyugdíjak megfelelőségének 

növelése, különösen a 

szegénységi küszöb alatti 

nyugdíjak esetében; 

- a nyugdíjrendszer II. pillére 

pénzügyi életképességének 

biztosítása az e 

nyugdíjpillérbe befizetett 

járulékok növelésével. 

A technikai segítségnyújtás 

magában foglalja a különböző 

javasolt reformlehetőségek 

hatásvizsgálatát (hosszú távú 

előrejelzések). 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

A technikai segítséget nyújtó fél 

támogatja a nyugdíjreform 

kidolgozását. 

212 Reform. Az 

állami 

nyugdíjrendszer 

reformja 

Mérföldkő A 

nyugdíjrendsz

er és a 

nyugdíjrendsz

er politikai 

közbeavatkozá

sainak 

technikai 

segítségnyújtá

ssal történő 

felülvizsgálatá

ért felelős 

monitoringbiz

ottság 

felállításáról 

szóló 

miniszteri 

rendelet 

hatálybalépése 

A közös 

miniszteri 

rendelet azon 

rendelkezése, 

amely a közös 

miniszteri 

rendelet 

hatálybalépésé

t jelzi 

   NEGYED

ÉV 

2021 A monitoringbizottságot közös 

miniszteri rendelet 

(pénzügyminisztérium és 

Munkaügyi és Szociális 

Védelmi Minisztérium) hozza 

létre, amely a Munkaügyi és 

Szociális Védelmi 

Minisztérium, az Állami 

Nyugdíjház, a 

Pénzügyminisztérium 

szakértőiből áll. A Költségvetési 

Tanács szakértőit is meg kell 

hívni a csatlakozásra. Szorosan 

együttműködik a technikai 

segítségnyújtást nyújtó 

szolgáltatóval. 

213 Reform. Az 

állami 

nyugdíjrendszer 

reformja 

Mérföldkő A szabályozási 

keret 

módosításaina

k 

hatálybalépése 

a 2. pillér 

szerinti 

nyugdíjak 

fenntarthatósá

gának 

A szabályozási 

keretnek a 

jogszabály 

hatálybalépésé

t jelző 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2022 Az új jogszabályi keret: 

Biztosítsa a II. pillér 

költségvetési fenntarthatóságát a 

hozzájárulásoknak a 

költségvetési költségvetési 

stratégia rendelkezéseivel 

összhangban történő növelése 

révén; 

A magánnyugdíjrendszer 

működésének digitalizálása  
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m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

biztosítása 

érdekében 

A II. pillérbe tartozó 

nyugdíjbefektetések 

diverzifikálása. 

A II. pillérbe tartozó 

nyugdíjbefektetések 

tekintetében a kormány: 

vizsgálja meg annak 

lehetőségét, hogy a 

magánkézben lévő 

nyugdíjalapok befektetéseire 

alkalmazandó szabályozási 

rendszert rugalmasabbá tegye a 

befektetések mennyiségi 

korlátozásainak csökkentése és a 

magánkézben lévő 

nyugdíjalapokra alkalmazandó 

költségvetési kockázati 

korlátozások csökkentése révén; 

A nyugdíjkezelők 

függetlenségének megőrzése 

befektetési stratégiájuk 

meghatározása során 

Szabályozza a 

magánnyugdíjalapok befektetési 

rendszerének jövőbeli 

kiigazításait, amelyek 

hozzájárulnak egy olyan 

rugalmas felépítéshez, amely 

arra ösztönzi a 

nyugdíjkezelőket, hogy 

megfelelően diverzifikálják 

portfólióikat annak érdekében, 
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NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő
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Név 
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Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

hogy méltányos, kockázattal 

kiigazított befektetési hozamot 

érjenek el. 

A társaságok tőkepiachoz való 

hozzáférésének javítása, az új 

kibocsátók tőzsdei jegyzésének 

megkönnyítése, valamint a 

magánfinanszírozási források, 

köztük a nyugdíjalapok 

eszközeinek fokozottabb 

kihasználása. Ez jobb 

befektetési ökoszisztémát 

eredményezne a nyugdíjkezelők 

számára, és növelné a 

nyugdíjalapok portfólióinak 

megfelelő diverzifikációjának 

lehetőségeit. 

214 Reform. Az 

állami 

nyugdíjrendszer 

reformja 

Mérföldkő A 

nyugdíjrendsz

erre vonatkozó 

jogi aktus(ok) 

A 

nyugdíjrendsz

erre vonatkozó 

jogi aktus(ok) 

hatálybalépése 

   NEGYED

ÉV 

2023 Az LGAL-jogszabály(ok)nak 

biztosítaniuk kell a 

nyugdíjrendszer költségvetési 

fenntarthatóságát, valamint a 

méltányosságot, a járulékfizetési 

elv tiszteletben tartását, az 

alacsony/minimális/szociális 

nyugdíjak megfelelőségét 

(beleértve a 25 éves rögzített 

járulékfizetési időszakhoz 

kapcsolódó nyugdíjakat is). 

A törvény minden olyan 

módosítását, amely a reform 

kormány általi elfogadását 

követően megállapított 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

referencia-előrejelzésektől való 

eltérést eredményezne, 

kompenzációs intézkedéseknek 

kell kísérniük annak érdekében, 

hogy a nyugdíjkiadások (a GDP 

arányában) összhangban 

legyenek a referenciapályával. 

A technikai segítségnyújtásra 

(211. mérföldkő) támaszkodva a 

reformnak legalább a következő 

elemeket kell tartalmaznia: 

1) Új számítási képlet 

bevezetése az új 

nyugdíjakra és a 

folyósítandó nyugdíjakra 

vonatkozóan. A képlet 

paramétereit úgy kell 

megválasztani, hogy közép- 

és hosszú távon (2070-ig) 

biztosítsák a 

nyugdíjkiadások és 

általában a nyugdíjrendszer 

költségvetési 

fenntarthatóságát. Továbbá 

nem tehetik lehetővé a 

nyugdíjszintek ad hoc 

emelését. A részletes 

képletnek eleve ki kell 

küszöbölnie a korrekciós 

indexet, az egyes 

kedvezményezettek által a 

hozzájárulás elvével 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

összhangban elért pontok 

számán kell alapulnia, és 

olyan nyugdíjindexálási 

mechanizmust kell 

alkalmaznia, amely már 

nem teszi lehetővé az eseti 

emeléseket.  

A nyugdíjak kiszámításának 

részletes képlete: 

- a jelenlegi és jövőbeli 

nyugdíjasok számára a 

munkában töltött 

életszakasz során a 

rendszerbe befizetett 

járulékok alapján több 

pontot határoznak meg;  

- 65 éves törvényes 

nyugdíjkorhatárt állapít 

meg mind a férfiak, 

mind pedig 2035. január 

1-jétől a nők számára;  

- A minimális 

járulékfizetési időszak 

15 év, mind a nők, mind 

a férfiak esetében;  

- 2030-ra mind a nők, 

mind a férfiak számára 

35 éves teljes 

járulékfizetési időszakot 

kell megállapítani;  

- Állapítsa meg, hogy a 

minimális 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

járulékfizetési 

időszakot, a teljes 

járulékfizetési időszakot 

és a törvényes 

nyugdíjkorhatárt a 

Romániában várható 

élettartam alakulásának 

fényében módosítják; 

- A reform 

hatálybalépésekor 

érvényes kezdeti 

referenciaértéket 

legfeljebb 81 lejben kell 

meghatározni.  

Egy átmeneti 

időszakban azoknak a 

nyugdíjasoknak, akik 

esetében az új képlet (a 

reform hatálybalépését 

közvetlenül megelőző 

időszakhoz képest) 

elméletileg alacsonyabb 

nyugdíjat 

eredményezne, 

nyugdíjellátásaikat 

(névértéken) mindaddig 

befagyasztják, amíg a 

reform utáni elméleti 

nyugdíjellátás 

(indexálási szabályok 

révén) el nem éri a 

befagyasztott nominális 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

nyugdíjjal megegyező 

összeget. 

2) A törvény felülvizsgálja a 

nyugdíjindexálási 

szabályokat. Konkrétabban:  

- A törvénynek 

tartalmaznia kell egy 

olyan nyugdíjindexálási 

mechanizmust, amely 

nem teszi lehetővé az 

eseti emeléseket; 

- Az indexálási ráta 

egyenlő a t-1. évi 

reálbér-növekedés 50%-

ával növelt inflációval. 

Felső és alsó korláthoz 

van kötve; 

- Az indexálási ráta nem 

lehet alacsonyabb az 

inflációnál (küszöb);  

- Ha a szabály által 

generált indexálási ráta 

meghaladja az inflációt 

és a nyugdíjrendszer 

összes bevételének 

növekedési ütemét, az 

indexálási rátát ez 

utóbbira kell korlátozni 

(felső határ); 

- A Költségvetési Tanács 

minden év júniusában 

jelentést készít, 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

amelyben ellenőrzi, 

hogy teljes mértékben 

alkalmazták-e az 

indexálási szabályokat. 

Az indexálási 

szabályoktól való 

bármilyen eltérés esetén 

a jelentésben 

számszerűsíteni kell a 

költségvetési hatást. Ezt 

a jelentést 

nyilvánosságra kell 

hozni;  

- Amennyiben a jelentés 

eltéréseket állapít meg a 

jogszabályban 

meghatározott 

indexálási szabályoktól, 

a kormány jogszabály 

kötelezi a kormányt 

arra, hogy 

kompenzációs 

intézkedéseket fogadjon 

el (paraméter-

változások vagy a 

hozzájárulások emelése) 

annak érdekében, hogy 

semlegesítse a 

nyugdíjak ad hoc 

növekedésének nettó 

jelenértéken kifejezett 

költségvetési hatását. 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

Alapértelmezés szerint a 

társadalombiztosítási 

járulékokat megemelik 

annak érdekében, hogy 

ellensúlyozzák a 

nyugdíjak ad hoc 

növekedésének (azaz az 

indexálási szabályokon 

túlmutató 

növekedésnek) a nettó 

jelenértéken kifejezett 

költségvetési hatását. 

3) A törvénynek elő kell írnia a 

nők törvényes 

nyugdíjkorhatárának a 

férfiakéhoz való fokozatos 

közelítését (jelenleg 65 év). 

Ez a konvergencia 2024-ben 

kezdődik, lineárisan halad, 

és 2035-ig fejeződik be.  

4) A törvény a törvényben 

előírt nyugdíjkorhatár 

eléréséig és azt követően is 

ösztönzi a munkavállalást, 

de legfeljebb 70 év. 

Konkrétabban: további 

pontszámot kell adni 

minden olyan évre, amikor a 

hozzájárulási időszak 

meghaladja a 25 évet: 25 év 

feletti minden évben 0,50 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

pont; 30 év alatt minden 

évben 0,75 pont; 35 éven túl 

minden évben egy pont. 

5) A törvény felülvizsgálja a 

„különleges” vagy 

„különleges” körülmények 

között végzett munka miatti 

korengedményes 

nyugdíjazás feltételeit: 

- A különleges feltételek 

mellett végzett 

tevékenységek esetében 

a rendes 

nyugdíjkorhatár 

maximális csökkentését 

10 évre, a különleges 

feltételek melletti 

tevékenységek esetében 

pedig az általános 

nyugdíjkorhatár 

maximális csökkentését 

7 évre kell csökkenteni.  

- A különleges 

munkakörülmények 

között végzett munkával 

töltött évek után járó 

juttatásokat 

meghatározott számú 

pontban kell 

meghatározni, azaz 

minden olyan évben, 

amelyet különleges 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

munkafeltételek mellett 

teljesítettek, 0,25 és 

0,50 pont.  

- A „különleges 

feltételek” státuszban 

részesíthető 

tevékenységeket 

folytató egységek 

listáját több mint a 

felére kell csökkenteni. 

6) A rendszer költségvetési 

fenntarthatóságát a 

törvénybe ágyazott 

„fékmechanizmusnak” is 

támogatnia kell. 

Konkrétabban:  

- Ez a mechanizmus 

biztosítja a 

nyugdíjkiadások és a 

rendszeregyensúly 

alakulásának és 

előrejelzéseinek 

rendszeres 

(háromévenkénti) 

felülvizsgálatát, amelyet 

a Költségvetési Tanács 

végez az idősödéssel 

foglalkozó 

munkacsoport 

előrejelzései alapján. A 

Munkaügyi 

Minisztérium és a 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

Pénzügyminisztérium 

időben továbbítja az 

összes szükséges adatot. 

Ezt a felülvizsgálatot 

nyilvánosságra kell 

hozni.  

- Amennyiben a 

felülvizsgálat 

eltéréseket állapít meg a 

technikai 

segítségnyújtást nyújtó 

által a reform kormány 

általi elfogadásakor 

megállapított 

„referenciaútvonalhoz” 

képest, a kormány 

köteles olyan 

intézkedéseket 

(paraméter-

módosításokat) 

elfogadni, amelyek a 

nyugdíjkiadásokat (a 

GDP arányában) a 

referenciapályával 

visszaállítják. 

Alapértelmezés szerint a 

társadalombiztosítási 

járulékokat növelni kell 

a nyugdíjkiadások 

referenciapályájától 

való bármely eltérés 

nettó jelenértéken 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

kifejezett költségvetési 

hatásának 

ellensúlyozása 

érdekében. 

- Az első felülvizsgálatra 

2027-ben kerül sor. 

7) A reformnak olyan 

rendelkezéseket kell 

bevezetnie, amelyek 

biztosítják, hogy a rendszer 

fő paramétereit rendszeresen 

kiigazítsák, hogy azok 

tükrözzék a várható 

élettartam változásait. 

Konkrétabban:  

- A minimális 

járulékfizetési időszak, 

a teljes nyugdíjhoz 

kapcsolódó 

járulékfizetési időszak, 

a törvényes 

nyugdíjkorhatár és az 

időt érintő minden 

egyéb paraméter a 

várható élettartam 

(nyugdíjba vonuláskor) 

bármely megfigyelt 

változásának 

törtrészével (50 

százalékpont) változik.  

- Amikor az AWG új 

előrejelzései elérhetővé 
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m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

válnak, a Költségvetési 

Tanács háromévente 

jelentést készít, 

amelyben megvizsgálja, 

hogy a nyugdíjrendszer 

paramétereit a 

jogszabályokkal 

összhangban 

kiigazították-e, valamint 

a nyugdíjba vonuláskor 

várható élettartam 

változásait. E jelentést 

közzéteszik. 

- Amennyiben a jelentés 

eltérést állapít meg a 

szabálytól, a kormány 

jogszabály kötelezi a 

rendszerparaméterek 

kiigazítására.  

- Az első felülvizsgálatra 

2027-ben kerül sor. 

8) A törvénynek növelnie 

kell a minimális és 

alacsonyabb nyugdíjak 

megfelelőségét, különösen a 

szegénységi küszöb alatti 

nyugdíjak esetében; 

9) A törvénynek 

biztosítania kell a 

nyugdíjrendszer II. pillérének 

pénzügyi életképességét 

azáltal, hogy növeli az e 
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NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

nyugdíjpillérbe befizetett 

járulékokat. 

10) A csomag tartalmazhat 

az általános rendszerre és a 

különleges nyugdíjakra 

vonatkozó külön 

jogszabályokat. 

Nyilvánosságra kell hozni a 

technikai segítségnyújtást nyújtó 

fél által elfogadott jogszabályok 

utólagos elemzését, amely a 

reform kormány általi 

elfogadását követően 

megállapítja a teljes 

nyugdíjkiadásra (a GDP 

arányában) és a rendszer 

költségvetési fenntarthatóságára 

vonatkozó közép- és hosszú 

távú (2024–2070) alap-

/referencia-előrejelzéseket. 

215 Reform. Az 

állami 

nyugdíjrendszer 

reformja 

Mérföldkő A különleges 

nyugdíjakra 

fordított 

kiadások 

csökkentésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

keret 

hatálybalépése 

A törvénynek 

a különleges 

nyugdíjakra 

fordított 

kiadások 

csökkentésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

keret 

hatálybalépésé

re vonatkozó 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2022 Az új jogszabályi keretnek felül 

kell vizsgálnia a különleges 

nyugdíjakat, és összhangba kell 

hoznia azokat a járulékfizetés 

elvével. 

- A különleges nyugdíjak új 

kategóriáit nem lehet 

létrehozni, és a jelenlegi 

kategóriákat észszerűsíteni 

kell. 

- Az aktuális különleges 

nyugdíjakat a 
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NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

járulékfizetésen alapuló 

ellátásnyújtás elve, a 

szakmában eltöltött 

szolgálati idő és a 

megszerzett jövedelemhez 

kapcsolódó százalékos 

arány újbóli kiigazítása 

alapján kell kiszámítani. A 

minimális járulékfizetési 

időszaknak hasonlónak kell 

lennie az állami 

nyugdíjalapban alkalmazott 

időszakhoz. 

- Az Alkotmánybíróság 

határozatainak védelme csak 

a békebírák nyugdíjára 

vonatkozik, más 

kategóriákra nem, és csak a 

Bíróság érvelésében 

kifejezett korlátokra.  

A különleges nyugdíj nem 

haladhatja meg a járulékfizetési 

időszak alatt szerzett 

jövedelmet.  

A különleges nyugdíjak 

elemzését annak érdekében is el 

kell végezni, hogy a 

járulékszempontból korrigálják 

az e nyugdíjkategóriák 

kedvezményezettjei és az állami 

nyugdíjrendszer 

kedvezményezettjei közötti 
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Kapcsolódó 

intézkedés 
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beruházás) 
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Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

egyenlőtlenségeket. 

216 Beruházás – Az 

adófizetők 

megfelelésének 

megkönnyítése a 

digitális 

szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés 

révén  

Mérföldkő A digitális 

szolgáltatások 

és a kritikus 

elektronikus 

rendszerek 

működőképese

k 

 

A digitális 

szolgáltatások 

és az 

elektronikus 

rendszerek 

működőképese

k 

   NEGYED

ÉV 

2026 A következő digitális 

szolgáltatásokat és elektronikus 

rendszereket kell 

létrehozni/bővíteni és 

működtetni: 

–Virtuális magántér (SPV) az 

adóhatóság és az adófizetők 

közötti digitális interakcióhoz, 

lehetőséget teremtve arra, hogy 

a különleges célú gazdasági 

egységen keresztül 

kommunikáljanak az 

adófizetőkkel a 

videokapcsolatról, és 

elindították a csevegőrobotot. 

A telefonos ügyfélszolgálat 

működőképes, és elektronikus 

és telefonos szolgáltatásokat 

nyújt az adófizetőknek. 

– Egyablakos ügyintézési 

rendszer, amely javítja a 

szolgáltatásnyújtást, és 

egyszerűsíti a hozzáadottérték-

adó (héa) bevallási és fizetési 

folyamatait. 

A hozzáadottérték-adóval 

kapcsolatos információcsere-

rendszer online és hozzáférhető.   

217 Beruházás – Az Célpont A (Eszköztípustó Százalék 45 60 NEGYED 2025 A 2024 végén a társaságiadó-
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

adófizetők 

megfelelésének 

megkönnyítése a 

digitális 

szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés 

révén  

társaságiadó-

alanyoknak 

nyújtott online 

szolgáltatások 

 

l függően) 

jelentős értékű 

ingatlanok és 

mobilingatlano

k árverésére 

szolgáló online 

platform 

működőképes 

(%) 

 

ÉV alanyoknak nyújtott összes 

szolgáltatás 60%-ának online 

elérhetőnek kell lennie a 

Nemzeti Adóigazgatási 

Ügynökség honlapján vagy a 

különleges célú gazdasági 

egységen keresztül, amint azt az 

adófizetőknek nyújtott 

szolgáltatások katalógusa is 

bizonyítja. Megvalósulnak az 

adóegységek telephelyén az 

adózókkal való 

kapcsolattartáshoz szükséges 

eszközök.   

Az ANAF jelentést készít, 

amelyben meghatározza az 

adófizetők/ügyfelek ismereteit 

szolgáló megoldásokat. 

218 Beruházás – Az 

adófizetők 

megfelelésének 

megkönnyítése a 

digitális 

szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés 

révén  

Mérföldkő A jelentős 

értékű 

ingatlanok és 

mobilingatlano

k árverésére 

szolgáló online 

platform 

működőképes  

 

Az online 

platform 

működőképes 

   NEGYED

ÉV 

2026 Működőképesnek kell lennie az 

állami tulajdonban lévő és a 

végrehajtás során lefoglalt 

vagyontárgyak értékesítésére 

irányuló árverések szervezésére 

szolgáló online platformnak. 

Ezt a platformot a birtokukban 

lévő ingatlanok, mobil 

ingatlanok, valamint ritka és 

értékes eszközök, például 

nemesfémek, műtárgyak, autók, 

repülőgépek, hajók 

értékesítésére kell használni. 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

219 Beruházás – Az 

adó- és 

adóigazgatási 

folyamatok 

javítása, többek 

között integrált 

kockázatkezelés 

révén  

Célpont A személyzet 

képzése a 

kockázatkezel

ési rendszerről  

 Szám 0 40 NEGYED

ÉV 

2023 40, a Pénzügyminisztérium 

kockázatkezelési területén 

dolgozó alkalmazottat kell 

képezni a kockázatkezelési 

rendszerben.  

220 Beruházás – Az 

adó- és 

adóigazgatási 

folyamatok 

javítása, többek 

között integrált 

kockázatkezelés 

révén 

Célpont A Nemzeti 

Adóügyi 

Adminisztráci

ós Ügynökség 

informatikai 

rendszeréhez 

kapcsolódó 

pénztárgépek 

száma  

 Szám 0 150 000 NEGYED

ÉV 

2021 Legalább 150000 pénztárgép 

kapcsolódik a Nemzeti 

Adóigazgatási Ügynökség 

elektronikus rendszeréhez. 

A pénztárgépek teljes körű 

összekapcsolása különösen a 

kereskedelem területén 

elkövetett csalásokkal 

foglalkozik. Ez a beruházás 

hozzájárul a héabevétel-kiesés 

csökkentéséhez.  

221 Beruházás – Az 

adó- és 

adóigazgatási 

folyamatok 

javítása, többek 

között integrált 

kockázatkezelés 

révén  

Célpont A Nemzeti 

Adóigazgatási 

Ügynökség 

informatikai 

rendszeréhez 

kapcsolódó 

pénztárgépek 

száma  

 Szám 150 000 600 000 NEGYED

ÉV 

2022 Legalább 600000 pénztárgépet 

kell csatlakoztatni a Nemzeti 

Adóigazgatási Ügynökség 

elektronikus rendszeréhez. 

A pénztárgépek teljes körű 

összekapcsolása különösen a 

kereskedelem területén 

elkövetett csalásokkal 

foglalkozik. Ez a beruházás 

hozzájárul a héabevétel-kiesés 

csökkentéséhez. 

222 Beruházás – Az 

adó- és 

Célpont Az adóhatóság 

által elvégzett 

 Százalék 

(%) 

0 30 NEGYED

ÉV 

2022 A dokumentumalapú 

ellenőrzések aránya az összes 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

adóigazgatási 

folyamatok 

javítása, többek 

között integrált 

kockázatkezelés 

révén  

összes 

ellenőrzésen 

belül 

bejelentett 

dokumentumal

apú 

ellenőrzések 

aránya – 30%  

 elvégzett ellenőrzésen belül 

2022 negyedik negyedévére 

30%-ra nő (a mai nulláról). Ez a 

cél az ellenőrzési 

intézkedéseknek a fizikai 

ellenőrzési struktúrákról a 

digitális ellenőrzési struktúrákra 

való áthelyezésére irányuló 

reform részét képezi. 

A következő intézkedéseket kell 

végrehajtani: 

- az adóhatóságok azon 

hatáskörének megállapítása, 

hogy az adóellenőrző szervek, 

a csalás elleni ellenőrző 

szervek és a személyi adózási 

helyzetek ellenőrzéséért 

felelős szervek 

okmányellenőrzést 

végezzenek. 

- a dokumentumalapú 

ellenőrzési tevékenység során 

használt formanyomtatványok 

és dokumentumok mintáját és 

tartalmát jóváhagyták.  

223 Beruházás – Az 

adó- és 

adóigazgatási 

folyamatok 

javítása, többek 

között integrált 

kockázatkezelés 

Célpont Az adóhatóság 

által elvégzett 

összes 

ellenőrzésen 

belül 

bejelentett 

dokumentumal

 Százalék 

(%) 

 

30 60 NEGYED

ÉV 

2025 A dokumentációs 

ellenőrzéseknek az összes 

elvégzett ellenőrzésen belüli 

arányát 2025 negyedik 

negyedévére 60%-ra kell 

növelni. 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

révén apú 

ellenőrzések 

aránya – 60%  

224 Beruházás – Az 

adó- és 

adóigazgatási 

folyamatok 

javítása, többek 

között integrált 

kockázatkezelés 

révén  

Célpont Az 

ellenőrzések 

számának 

10%-os 

növelése  

  Szám 25 000 27 500 NEGYED

ÉV 

2025 Az ellenőrzések számának 10%-

os növelése a 2020. évi teljes 

számhoz képest. 

225 Beruházás – Az 

adó- és 

adóigazgatási 

folyamatok 

javítása, többek 

között integrált 

kockázatkezelés 

révén  

Mérföldkő Funkcionális 

elektronikus 

kockázat-

nyilvántartás 

Működőképes 

és kockázati 

kritériumokat, 

mutatókat és 

profilokat 

tartalmazó 

elektronikus 

kockázat-

nyilvántartás; 

első jelentés 

száraz futtatás 

vagy 

működőképess

é válás után  

   NEGYED

ÉV 

2025 Az elektronikus kockázat-

nyilvántartás működőképes: 

- Funkcionális integrált 

adókockázat-kezelési 

rendszer, amely magában 

foglalja a központosított 

kockázatelemzést,  

- Lehetővé teszi az adózási meg 

nem felelés magas 

kockázatának kitett területek 

azonosítását adatok és 

információk felhasználásával, 

többek között a be nem 

jelentett munkavégzés 

területén,   

- Kockázatalapú megközelítést 

alkalmaz, beleértve az 

adóoptimalizálási rendszerek 

alkalmazását a nagy 

adófizetők adminisztrációja 

során.  
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

Az elektronikus kockázati 

nyilvántartások eredményei 

alapján megfelelési 

programokat kell bevezetni. 

226 Beruházás – Az 

adó- és 

adóigazgatási 

folyamatok 

javítása, többek 

között integrált 

kockázatkezelés 

révén  

Mérföldkő Az 

adóigazgatási 

rendszer, 

beleértve a 

nagy 

adathalmazoka

t/elemzést is, 

működőképes  

Az 

adóbevallási 

rendszerek 

működőképese

k, beleértve a 

nagy 

adathalmazok 

platformját és 

az első jelentés 

kiadását 

 

   NEGYED

ÉV 

2025 A nagy adathalmazok platformja 

működőképes.   

A platformnak belső és külső 

információforrásokat is 

magában kell foglalnia. 

A platform: 

Validált – adatintegritás: Az 

adatok konzisztensek  

Elemzés – az adatok 

„megrendelhetők” és 

információkat szolgáltathatnak 

(háttér); A folyamatok 

ismétlődőek. Eredmények – 

összekapcsolt adatok a 

teljesítményre vonatkozó 

információk szolgáltatásához. 

A következő rendszerek 

működnek:  

– e-számlázási rendszer;  

az adófizetőket kezelő rendszer;  

– központosított Államkincstári 

Információs Rendszer 

(TREZOR); és  

– a nemzetközi 

információcserére használt 

kibővített platform (AEOI). 

227 Beruházás A 

jelenlegi és 

Mérföldkő A hardver- és 

szoftverinfrast

Megújított 

hardver- és 

   NEGYED

ÉV 

2025 A 

Pénzügyminisztérium/Nemzeti 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

jövőbeli 

információs 

kihívásokra való 

reagálási 

képesség 

biztosítása, 

többek között a 

világjárvány 

összefüggésében, 

a 

Pénzügyminisztér

ium/a Nemzeti 

Adóigazgatási 

Ügynökség 

digitális 

átalakulása révén  

ruktúra, 

valamint az 

elektronikus 

szolgáltatások 

nyújtásához 

szükséges 

infrastruktúra 

korszerűsítése  

adófizetők 

 

 

szoftverinfrastr

uktúra és 

korszerűsített 

támogató 

infrastruktúra 

Adóigazgatási 

Ügynökség/Nemzeti Pénzügyi 

Információs Központ (NCFI) 

informatikai rendszerének 

hardver- és 

szoftverinfrastruktúrájának 

korszerűsítése,  

az adatközpontok támogató 

infrastruktúrájának 

korszerűsítése 

– az informatikai rendszerek 

interoperabilitását biztosító 

adatbázisok létrehozása. 

 

  

228 Beruházás A 

jelenlegi és 

jövőbeli 

információs 

kihívásokra való 

reagálási 

képesség 

biztosítása, 

többek között a 

világjárvány 

összefüggésében, 

a 

Pénzügyminisztér

ium/a Nemzeti 

Adóigazgatási 

Ügynökség 

Mérföldkő A 

Pénzügyminis

ztérium és az 

ANAF 

számítógépes 

rendszerének 

fokozott 

kiberbiztonság

a 

A 

kiberbiztonság

i rendszer 

működése 

   NEGYED

ÉV 

2023 A 

Pénzügyminisztérium/Nemzeti 

Adóigazgatási Ügynökség 

információs rendszerét a 

következő cibszerbiztonsági és 

infrastrukturális elemekkel kell 

korszerűsíteni:  webalkalmazás-

tűzfalelemek, alkalmazás-

átviteli vezérlő, biztonsági 

műveleti központ, 

hálózatérzékelés és -reagálás, 

tűzfalberendezések – OSI 

LAYER 3 az IPS IDS-

szolgáltatásokkal együtt, a 

felhasználók központosított 

kezelésére szolgáló, meglévő 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

digitális 

átalakulása révén  

Active Directory infrastruktúra 

korszerűsítése, valamint az 

alkalmazott alkalmazások 

biztonsági javításainak 

automatikus frissítéséhez 

szükséges hardver és szoftver. 

A beruházásnak lehetővé kell 

tennie az adatok valós idejű, 

biztonságos módon és 

pontos/naprakész adatokkal 

történő megosztását. 

Foglalkoznia kell az adat- és 

információvédelemmel, 

valamint a biztonságirányítással 

is.  

229 Beruházás A 

jelenlegi és 

jövőbeli 

információs 

kihívásokra való 

reagálási 

képesség 

biztosítása, 

többek között a 

világjárvány 

összefüggésében, 

a 

Pénzügyminisztér

ium/a Nemzeti 

Adóigazgatási 

Ügynökség 

digitális 

Célpont Az 

informatikai 

hardver- és 

szoftverinfrast

ruktúra 80%-a 

legfeljebb 4 

éves  

 

 Százalék 

(%) 

 

30.67 80 NEGYED

ÉV 

2023 A hardver- és 

szoftverinfrastruktúra, valamint 

az adófizetőknek nyújtott 

elektronikus szolgáltatásokat 

támogató infrastruktúra 

korszerűsítése. Az 

adatközpontokhoz kapcsolódó 

infrastruktúra korszerűsítésének 

tükröződnie kell az 

NCFI/Pénzügyi Minisztérium 

állóeszköz-leltárában, ahol a 

szoftver-, hardver- és 

támogatóinfrastruktúra-elemeket 

a nemzeti jogszabályok szerint 

állóeszközként tartják nyilván. 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

átalakulása révén  

230 Beruházás. 

Elektronikus 

vámrendszer 

létrehozása  

Célpont Korszerűsített 

hardver- és 

szoftverinfrast

ruktúra 

 

 Százalék 

(%) 

 

0 100 NEGYED

ÉV 

2022 Korszerűsített hardverszoftver-

infrastruktúra. Ezek a projektek 

az informatikai infrastruktúrát 

érintik a hardverszoftver-

beruházások révén, amelyek 

biztosítják a vámügyi 

informatikai rendszer általános 

működéséhez szükséges 

támogatást. Így ez a cél az 

infrastruktúra (puha és kemény) 

korszerűsítésének mértékének 

meghatározására szolgál, és a 

következőkbe történő 

beruházásokat foglal magában: 

programozható hálózati 

megoldás, VMware 

szoftverkód-frissítések és 

licencek, többek között 

támogatással/előfizetéssel, 

infrastruktúrabiztonsági 

megoldás Vám Integrált 

Információs Rendszer IT, 

beleértve a támogató 

szolgáltatásokat, licenceket és 

előfizetéseket, Oracle Database 

Enterprise Edition Licenses a 

vámügyi integrált információs 

rendszer elemeinek 

működtetéséhez szükséges 

adatbázisokhoz, megoldás a 

központosított 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

felhasználókezeléshez, 

munkaállomások és frissítési 

szolgáltatások az integrált 

váminformációs rendszer 

operációs rendszeréhez. 

232 Beruházás. 

Elektronikus 

vámrendszer 

létrehozása  

Célpont A vámügyi 

informatikai 

rendszerek 

működőképess

ége  

 

  Szám 0 9 NEGYED

ÉV 

2026 Kilenc informatikai rendszer 

működik: 

A vám-árunyilatkozat 

informatikai rendszere, 

2. Az ICS2 (importellenőrzési 

rendszer) rendszeréhez való 

igazodás – 1. szakasz, az RMF-

(kockázatkezelési keretrendszer) 

nemzeti kockázatelemzési 

rendszer összekapcsolása a 

transzeurópai ICS2 rendszerrel. 

Az ICS2 rendszerhez való 

igazodás – 2. szakasz és az ICS2 

rendszerhez való igazodás – 3. 

szakasz, 

3. Az EMCS_RO rendszer 

(jövedéki szállítást ellenőrző 

rendszer) hozzáigazítása az 

EMCS 4. szakaszához, illetve az 

EMCS rendszer 

(jövedékitermék-szállítási 

ellenőrző rendszer) jelenlegi 

változataihoz, 

4.NCTS_RO (nemzeti egységes 

árutovábbítási rendszer) 5. 

szakasz és AES_RO, 

5. A nemzeti behozatali rendszer 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

korszerűsítése az Uniós 

Vámkódexen belül, beleértve a 

kapcsolódó alkalmazások 

aktualizálását, 

6. UUM & DS Egységes 

felhasználókezelés és digitális 

aláírás, 

7. A vámfelügyeleti és -

ellenőrzési tevékenység 

felügyeleti rendszere, 

8. A vámszabad területen 

folytatott tevékenységek 

engedélyezése és irányítása 

iránti kérelem  

9. A nemzeti határozatok 

(engedélyek) kezelésére 

irányuló kérelem.  

A vámrendszer korszerűsítése 

érdekében a kormány: 

- legalább két 

határvámhivatalt 

szkennerrel szerelnek fel, 

- a virtualizált infrastruktúra 

korszerűsítése és 

engedélyezése, valamint egy 

olyan virtualizációs 

platform létrehozása, amely 

magában foglalja az 

adminisztrációt és az 

automatizálást is. 

233 Beruházás. 

Elektronikus 

Célpont Az 

elektronikusan 

 Százalék 

(%) 

80 100 NEGYED

ÉV 

2025 Ez a beruházás 100%-ra növeli a 

vámkezelési tevékenység 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

vámrendszer 

létrehozása  

végzett 

vámügyi 

tevékenységek 

százalékos 

aránya 

 arányát, a gazdasági szereplők 

és a vámhatóságok közötti 

információcserét, valamint a 

tagállamok vámhatóságai 

közötti elektronikus 

információcserét. 

234 Beruházás A 

költségvetési 

programozási 

mechanizmus 

javítása  

Mérföldkő A 

BUGET_NG 

informatikai 

alkalmazás 

frissítése 

Budget_NG 

alkalmazás 

frissítve 

   NEGYED

ÉV 

2025 Frissítse a nemzeti költségvetés 

előkészítésére és kezelésére 

szolgáló informatikai rendszert a 

következők biztosítása 

érdekében: 

a költségvetési kiadásokra 

vonatkozó adatok és 

információk kezelése 

szakpolitikai és programszinten 

(a költségvetési eljárások 

elemzése, a jelentések 

elkészítéséhez szükséges idő 

egyszerűsítése),  

A költségvetési folyamat 

átláthatóságának növelése 

elemzések és jelentések 

közzétételével.  

a költségvetési programok 

nyomon követésére és 

jelentésére szolgáló rendszer 

javítása.  

235 Beruházás Gazda

sági modellezési 

eszköz (a 

nyugdíjreform-

lehetőségek 

Mérföldkő A gazdasági 

modellezési 

eszköz 

frissítése 

A gazdasági 

modellezési 

eszköz 

frissítése 

   NEGYED

ÉV 

2023 A gazdasági modellezési eszközt 

(a nyugdíjreform-lehetőségek 

szimulációs eszköztárának 

modelljét) aktualizálni kell, 

hogy közép- és hosszú távon 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

szimulációs 

eszköztára) a 

nyugdíjkiadások 

előrejelzésére 

szolgáló 

intézményi 

kapacitás 

bővítésére 

megbecsüljék a strukturális 

nyugdíjreformok (előzetes) 

hatását, pontosítsák az 

előrejelzéseket és elemezzék a 

nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságát. 

A beruházás az új eszköztár 

segítségével a személyzet nyolc 

felelős tagjának képzésére is 

kiterjed.  

237 Beruházás 7. 

Technikai 

támogatás az 

adózási keret 

felülvizsgálatához  

Mérföldkő Automatikus 

ingatlanértékel

ési modellt 

lehetővé tevő 

informatikai 

rendszer 

 

Az 

informatikai 

rendszer 

működőképes 

   NEGYED

ÉV 

2026 Az ingatlanok és azok 

adóalapjának értékelésére 

alkalmas informatikai rendszer.  

238 Beruházás 8. A 

Nemzeti 

Fejlesztési Bank 

működik 

Mérföldkő Szoftverek 

(licencek) és 

hardverek 

(laptopok) 

beszerzése, 

informatikai 

szolgáltatások 

a személyzet 

számára, 

képzés a 

Nemzeti 

Fejlesztési 

Bank és a 

Pénzügyminis

ztérium 

Aláírt 

adásvételi 

szerződések 

   NEGYED

ÉV 

2024 A Nemzeti Fejlesztési Bank a 

következőket vásárolja meg: 

szoftverek, hardverek és egyéb 

berendezések, amelyek lehetővé 

teszik a személyzet számára 

feladataik ellátását, ITC-

infrastruktúra-berendezések és -

szolgáltatások adatközpontok 

számára, felhőalapú és 

távközlési infrastruktúra, 

valamint konnektivitás, banki 

alkalmazások, személyzetnek 

nyújtott informatikai 

szolgáltatások, technikai 

segítségnyújtás és képzési 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

munkatársai 

számára 

szolgáltatás a Nemzeti 

Fejlesztési Bank személyzete és 

a Pénzügyminisztériumnak a 

bank teljesítményének 

értékelésében részt vevő 

személyzete számára. 

239 Beruházás A 

nyugdíjdokument

umok értékelési 

folyamatának 

támogatása  

Mérföldkő Valamennyi 

újraszámított 

nyugdíjfájl 

Valamennyi 

újraszámított 

nyugdíjfájl 

   NEGYED

ÉV 

2023 Az új nyugdíjtörvény alapján 

újraszámított mintegy 5 millió 

nyugdíjdosszié. A kormány 

postai úton valamennyi 

állampolgárnak megküldi az 

újraszámítás eredményéről szóló 

határozatot. 

240 Beruházás 10.  

Fejlett e-

szolgáltatások a 

nyugdíjrendszer 

digitalizációja 

révén 

Mérföldkő Az Országos 

Nyugdíjügynö

kség 

funkcionális 

informatikai 

rendszere  

Funkcionális 

informatikai 

rendszer 

    

NEGYED

ÉV  

 2026 A Nemzeti Állami 

Nyugdíjügynökség (CNPP) 

informatikai rendszere, amelyet 

a polgárok, az intézmények és a 

kormány hoztak létre, és amely 

hozzáférhető a polgárok, az 

intézmények és a kormányzat 

számára. 

Az új központosított és integrált 

informatikai rendszer a 

következőkből áll: 

- Portál – A közszereplőkkel 

folytatott kommunikáció a 

jelenlegi és az új elektronikus 

szolgáltatásokra, különösen a 

következőkre terjed ki: 

• nyugdíjak és egyéb 

társadalombiztosítási jogok, 
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Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 
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Mennyiségi mutatók 
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Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

• a kezelési jegyek és 

szolgáltatások iránti 

kérelem kitöltése az 

adónyilvántartás területén, 

• munkahelyi balesetek és 

foglalkozási 

megbetegedések, 

• „e-Talon” alkalmazás, 

amely minden aktív 

nyugdíjas számára 

automatikusan létrehozza a 

havi nyugdíjszelvényt 

elektronikus és nyomtatott 

formában 

• személyre szabott 

jelentések/magán virtuális 

tér a polgárok számára. 

- A dokumentumáramlás 

belső digitalizálása 

(ECM, ERP),  

- Múltbeli adatelemzési 

rendszerek és 

megoldások (üzleti 

hírszerzés),  

- Átjárhatóság más állami 

rendszerekkel (API), 

- Kiberbiztonság, 

- Az adatbázis 

redundanciája és 
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m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

rezilienciája (katasztrófa 

utáni helyreállítás).  
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H.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése 

Beruházás: Tőkeinjekció a Nemzeti Fejlesztési Bank részére 

Ezen intézkedés célja a román gazdaság növekedési potenciáljának támogatása azáltal, hogy 

strukturálisan kiigazítja a gazdaságon belüli piaci hiányosságok és hatékonysági problémák 

kezelésére rendelkezésre álló állami támogatás szintjét. Az intézkedés a Nemzeti Fejlesztési 

Banknak nyújtott 100 millió EUR összegű tőkeinjekcióból áll.  

A Nemzeti Fejlesztési Bank új befektetési politikát fogad el a kiegészítő tőke felhasználására. A 

befektetési politikának tartalmaznia kell a pénzügyi termék(ek) leírását azon támogatható végső 

kedvezményezettek várható típusával együtt, amelyeket a kiegészítő tőke várhatóan eredetileg 

támogat, beleértve az egyes pénzügyi termékek végrehajtásának várható ütemtervét és várható 

összegét. A Nemzeti Fejlesztési Bank a további saját tőkére ugyanazt az ellenőrzési és 

kontrollrendszert alkalmazza, amelyet a Bizottság az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 157. 

cikkével összhangban pozitívan értékelt. A beruházási politikának elő kell írnia, hogy a kiegészítő 

sajáttőke-támogatásoknak meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek, a DNSH 

technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A beruházási politikának 

különösen a tevékenységek és eszközök alábbi listáját kell kizárnia a támogathatóság köréből: i. a 

fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream 

felhasználást is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében9végzett 

tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek10el11, iii. a hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és 

mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek12 és eszközök. 

Továbbá a vállalatoknak nyújtott általános támogatás esetében a befektetési politikából ki kell zárni 

azokat a vállalatokat, amelyek a következő ágazatokban jelentős hangsúlyt13 fektetnek: i. fosszilis 

tüzelőanyagokon alapuló energiatermelés és kapcsolódó tevékenységek14; i. energiaigényes 

                                                           
9 Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott 

feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermeléssel, valamint kapcsolódó szállítási és elosztási 

infrastruktúrával kapcsolatos eszközöket és tevékenységeket, valamint b) a ii. alpont szerinti azon tevékenységeket és eszközöket, 

amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata átmeneti és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes 

működésre való, időben történő átállás szempontjából. 

10 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikai-biológiai szennyvíztisztító telepeken végrehajtott 

intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés szerinti intézkedések célja az energiahatékonyság növelése vagy a szétválasztott 

hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása biohulladék komposztálása és a bio[1]hulladék anaerob lebontása 

céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási 

kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak 

bizonyítékot.  

11 Amennyiben a támogatott tevékenység nem eredményez a vonatkozó referenciaértékeknél lényegesen alacsonyabb előrejelzett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást, ismertetni kell azokat az okokat, amelyek miatt nem érhető el nagyobb kibocsátáscsökkenés. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 

bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek. 

12 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok 

kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az 

energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok 

felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási 

kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak 

bizonyítékot.  

13 A végső kedvezményezett akkor tekinthető „jelentősen egy ágazatra vagy üzleti tevékenységre összpontosítónak”, ha ez az ágazat 

vagy tevékenység a végső kedvezményezett bruttó bevételéhez, nyereségéhez vagy ügyfélköréhez viszonyítva a végső 

kedvezményezett üzleti tevékenységének lényeges részét képezi. A korlátozott ágazatból vagy tevékenységből származó bruttó 

bevétel semmi esetre sem haladhatja meg a bruttó bevétel 50%-át. 

14 Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott 

feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermeléssel, valamint kapcsolódó szállítási és elosztási 



 

186 
 

és/vagy magas szén-dioxid-kibocsátású iparágak15; szennyező járművek gyártása, bérlése vagy 

értékesítése16; iv. hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és -ártalmatlanítás17, v. nukleáris üzemanyag 

feldolgozása, atomenergia előállítása. Ezenkívül a beruházási politika megköveteli a végső 

kedvezményezettek vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályainak való 

megfelelést.  

Az ezen intézkedés szerinti mérföldkövek kielégítő teljesítése az 5. reform – Nemzeti Fejlesztési 

Bank létrehozása – 210. mérföldkövének kielégítő teljesítésétől függ.

                                                                                                                                                                                                 
infrastruktúrával kapcsolatos eszközöket és tevékenységeket, valamint b) a ii. alpont szerinti azon tevékenységeket és eszközöket, 

amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata átmeneti és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes 

működésre való, időben történő átállás szempontjából. 

15 Beleértve az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretébe tartozó olyan tevékenységeket és eszközöket, 

amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el. 

Amennyiben a támogatott tevékenység nem eredményez a vonatkozó referenciaértékeknél lényegesen alacsonyabb 

előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást, ismertetni kell azokat az okokat, amelyek miatt nem érhető el nagyobb 

kibocsátáscsökkenés. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes 

kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.  
16 A szennyező járművek a meghatározás szerint nem kibocsátásmentes járművek. 
17 Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladék kezelésére szolgáló üzemekben 

végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés szerinti intézkedések célja az 

energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolása vagy az égetésből származó hamu felhasználása vagy 

hasznosítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek 

hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az 

üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.  
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H.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv  

Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

240a Beruházás 11. 

Tőkeinjekció a 

Nemzeti 

Fejlesztési Bank 

részére 

Mérföldkő Befektetési 

politika 

Befektetési 

politika 

elfogadása 

   NEGYED

ÉV 

2026 Befektetési politika elfogadása a 

Nemzeti Fejlesztési Bank 

számára a kiegészítő tőke 

felhasználására. 

240b Beruházás 11. 

Tőkeinjekció a 

Nemzeti 

Fejlesztési Bank 

részére 

 

Mérföldkő  Tőkeinjekció Átutalási igazolás    NEGYED

ÉV 

2026 Románia 100 millió EUR-t utal 

át a Nemzeti Fejlesztési 

Banknak saját tőkéjének 

növelése céljából. A 

Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz 

beruházását képező, a Nemzeti 

Fejlesztési Banknak nyújtott 

tőkeinjekción túl Románia 

jelentést nyújt be, amelyben 

felvázolja a Nemzeti Fejlesztési 

Bank által 2026. augusztus 31-ig 

a beruházási politika 

végrehajtása érdekében hozott 

intézkedéseket, beleértve a 

kiegészítő tőke által eredetileg 

várhatóan támogatott pénzügyi 

termékek végrehajtása 

érdekében tett lépéseket, 

valamint az e termékek további 

végrehajtása érdekében várható 

lépéseket, beleértve a kiegészítő 

tőke által eredetileg várhatóan 

támogatott pénzügyi termékek 

végrehajtása érdekében tett 

lépéseket, valamint az említett 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

termékek további végrehajtása 

érdekében várható lépéseket. 
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I. ÖSSZETEVŐ: ÜZLETI TÁMOGATÁS, KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 

Ez a komponens magában foglalja a romániai üzleti környezet javítását célzó reformokat és 

beruházásokat, beleértve a kutatási, fejlesztési és innovációs ágazatot is.  

Ezen alkotóelem célja a romániai vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások, valamint a 

kutatást, fejlesztést és innovációt végző állami szervezetek támogatása. A beruházásokat támogató 

reformok olyan szabályozási változtatásokat foglalnak magukban, amelyek célja a vállalkozások 

adminisztratív terheinek csökkentése a jogszabályok/indítási/kilépési eljárások egyszerűsítése, 

valamint az engedélyek megszerzése révén. A reformok a nem egyértelmű irányítással, a 

kutatásfejlesztési és innovációs rendszer széttagoltságával és hatékonyságával is foglalkoznak, és 

támogatják a magánszektorral való együttműködését. A beruházások egy olyan digitális platform 

létrehozásához kapcsolódnak, amely egyszerűsített közszolgáltatásokat nyújt a vállalkozások 

számára, beleértve az engedélyek megszerzését, valamint a kis- és középvállalkozások és a 

vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését pénzügyi eszközök és támogatások révén. A 

kiegészítő beruházások a nemzetközileg elismert kutatók által vezetett kutatási 

kompetenciaközpontok és kutatási projektek finanszírozásához kapcsolódnak.   

A reformoknak és beruházásoknak hozzá kell járulniuk a 2019-ben és 2020-ban Romániának 

továbbított, a döntéshozatali folyamat minősége és kiszámíthatósága javításának szükségességéről 

szóló országspecifikus ajánlás teljesítéséhez (2019. évi 5. országspecifikus ajánlás); valamint a 

gazdaság versenyképességét támogató, kiforrott közberuházási projektek előreütemezése, például a 

kutatási és fejlesztési tevékenységek támogatása és a helyi szolgáltatók uniós stratégiai 

értékláncokba való integrálása (3. országspecifikus ajánlás, 2020). 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket. 

I.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Beruházás – Pénzügyi eszközök a magánszektor számára 

Részberuházás: Éghajlat-politikai portfóliógarancia 

E részberuházás célja, hogy finanszírozást és beruházásokat biztosítson a kkv-k (legfeljebb 249 

alkalmazott), a legfeljebb 500 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások, valamint a 

magánszemélyek számára működő tőke, hitelkeretek, beruházási hitelek vagy lízing révén, amelyek 

célja a vállalkozások, valamint a lakó- és építőipari ágazat energiahatékonyságának növelésére 

irányuló beruházások és finanszírozás. Az eszköz célja, hogy kezelje Románia jelenlegi kihívásait 

az energiahatékonyság és a megújuló energia ágazatába történő beruházások támogatása terén. A 

részberuházás portfóliógarancia formájában valósul meg, amelyet az Európai Beruházási Alap 

(EBA) az InvestEU-hoz való hozzájárulásként hajt végre. Az eszköz konkrét céljait és 

energiahatékonysági törekvéseit, valamint a szerkezeti és támogathatósági kritériumokat teljes 

mértékben össze kell hangolni, és azoknak meg kell felelniük a jelenleg fejlesztés alatt álló 

InvestEU EU-kompartmenti eszköz célkitűzéseinek.  

Annak biztosítása érdekében, hogy a részberuházás megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését 

célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), az Európai Bizottság és a román 

kormány közötti hozzájárulási megállapodásnak elő kell írnia az InvestEU Alap fenntarthatósági 

vizsgálatra vonatkozó technikai iránymutatásának alkalmazását. Az Európai Bizottság és az EBA 

közötti garanciamegállapodás továbbá kizárja a támogathatóság köréből a következő 

tevékenységeket és eszközöket: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és 
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eszközök, beleértve a downstream felhasználást is,18 és ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi 

rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó 

referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el.19 

Ez az intézkedés kiegészíti a 2.2. részberuházást. Éghajlat-politikai portfóliógarancia 

Beruházás: Magánszektorbeli támogatási programok 

Részberuházás: A kkv-k digitalizálására irányuló támogatási program 

E részberuházás célja a kis- és középvállalkozások (kkv-k) digitalizációjának támogatása.  

A részberuházás két eszközből áll: i) a vállalkozókat a fejlett digitális technológiák kifejlesztésében 

támogató támogatási program, ii. vállalkozásonként legfeljebb 100 000 EUR összegű támogatási 

program a digitális technológiákat alkalmazó kkv-k támogatására 

Ez az intézkedés kiegészíti a 3.1. részberuházást. Támogatási program a kkv-k digitalizálásához 

Reform – A kutatás, a fejlesztés és az innováció irányításának észszerűsítése  

E reform célja a romániai kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer irányításának egyszerűsítése.  

A reform a kutatási, fejlesztési és innovációs politikák irányításának és irányításának észszerűsítését 

célzó jogi aktus(ok) elfogadásából áll. 

Ez az intézkedés kiegészíti a 2. reformot (A kutatás, fejlesztés és innováció irányításának 

észszerűsítése). 

Reform. A kutatói életpálya reformja  

E reform célja, hogy növelje a kutatói karrier vonzerejét és a kutatók teljesítményét.  

A reform a romániai kutatói életpályát megreformáló jogi aktus(ok) elfogadásából áll. 

Beruházás: Kompetenciaközpontok létrehozása 

A beruházás célja a kutatási, fejlesztési és innovációs szervezetek tematikus széttagoltságának 

kezelése.  

A beruházás öt „kompetenciaközpont” létrehozásából áll, amelyek kutatási tevékenységeket 

végeznek.  

Ez az intézkedés kiegészíti az 5. beruházást – Kompetenciaközpontok létrehozása és 

működőképessé tétele. 

Beruházás 8. Olyan program kidolgozása, amelynek célja, hogy a kutatási, fejlesztési és innovációs 

tevékenységekbe vonzza a külföldről érkező, magasan képzett emberi erőforrásokat  

E beruházás célja a kutatásfejlesztési és innovációs szervezet kutatási kapacitásának növelése.  

A beruházás a romániai székhelyű kutatási, fejlesztési és innovációs szervezetek által vezetett, 

vezető nemzetközi kutatók által vezetett kutatási projektek finanszírozásából áll.  

 

                                                           
18 Kivéve a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott 

feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projekteket, valamint a kapcsolódó 

szállítási és elosztási infrastruktúrát. 
19 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el 

jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az 

(EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek. 
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Beruházás – A Marie Sklodowska Curie egyéni ösztöndíj keretében kapott kiválósági 

bizonyítványok birtokosainak nyújtott támogatás  

E beruházás célja, hogy növelje a kutatói életpályák vonzerejét, és támogassa a megerősített 

kutatókat kutatási projektjük végrehajtásában.  

A beruházás a Marie Sklodowska Curie kiválósági pecséttel 2023. december 31-ig elnyert kutatók 

számára támogatást nyújt a Horizont 2020 és a Horizont Európa kutatási projektjeinek 

végrehajtásához.  

Beruházás – A nyolc regionális pályaorientációs tanácsadó központból álló nemzeti hálózat 

létrehozása és pénzügyi támogatása  

E beruházás célja a kutatói pályaorientáció biztosítása és a kutatói szakma vonzóvá tétele.  

A beruházás kutatói pályaorientációs központok hálózatának létrehozásából és pénzügyi 

támogatásából áll.  



 

192 
 

I.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

252 Beruházás: A 

magánszektor 

pénzügyi eszközei – 

Éghajlat-politikai 

portfóliógarancia  

Célpont Az InvestEU 

Beruházási 

Bizottság által 

jóváhagyott 

eszköz számára 

elkülönített 

források teljes 

összegének 

100%-át kitevő 

finanszírozási 

vagy beruházási 

műveletek 

  Százalék (%) 

 

0 100 NEGYE

DÉV 

2024 Az InvestEU Beruházási Bizottság 

által jóváhagyott eszköz számára 

elkülönített források teljes összegének 

100%-át kitevő finanszírozási vagy 

beruházási műveletek 

263 Beruházás: 

Magánszektorbeli 

támogatási 

programok – A kkv-

k digitalizálására 

irányuló támogatási 

program 

Célpont Aláírt 

finanszírozási 

szerződések 

száma  

  Szám 0 4611 

 

NEGYE

DÉV 

2025 A vállalkozásokkal a digitális 

technológiák/megoldások 

elterjedésének és az üzleti folyamatok 

digitális átalakításának támogatása 

érdekében aláírt finanszírozási 

szerződések.  

 

271 Reform: A kutatás, 

a fejlesztés és az 

innováció 

irányításának 

észszerűsítése 

Célpont A Románia által 

elfogadott 

országjelentésb

en szereplő 

ajánlások 

aránya a 

szakpolitika-

támogató 

eszközben  

 Százalék (%) 

 

0 80 NEGYE

DÉV 

2026 Románia végrehajtja a szakpolitika-

támogató eszköz Romániáról szóló 

országjelentésében részletezett 

ajánlásokat. 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

272 

 

Reform – A kutatás, 

a fejlesztés és az 

innováció 

irányításának 

észszerűsítése 

Mérföldkő Állandó 

rendszer 

létrehozása a 

K+F+I politika 

megtervezésére, 

végrehajtására, 

nyomon 

követésére és 

értékelésére 

A K+F+I-politika 

megtervezésére, 

végrehajtására, 

nyomon 

követésére és 

értékelésére 

szolgáló állandó 

rendszert létrehozó 

jogi aktus(ok) 

   NEGYE

DÉV 

2026 Románia állandó rendszert hoz létre, 

amely a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz 2021–2022-

es időszakra vonatkozó 

országjelentéseinek ajánlásai alapján a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszköz ütemtervén túl biztosítja a 

kutatási, fejlesztési és innovációs 

politika harmonizált megtervezését és 

végrehajtását, nyomon követését és 

értékelését a minisztériumokban és 

ügynökségekben.  

273 Reform – A kutatás, 

a fejlesztés és az 

innováció 

irányításának 

észszerűsítése 

Mérföldkő A meglévő 

tanácsokat 

magában 

foglaló, 

minisztériumkö

zi koordinációt 

biztosító és a 

magánszektort 

megszólító, 

egységes 

testületet 

létrehozó jogi 

aktus(ok) 

hatálybalépése 

 

Az egységes szerv 

létrehozására 

vonatkozó jogi 

aktus(ok)  

   NEGYE

DÉV 

2023 Jogi aktus(ok) módosítása olyan új 

szerv létrehozása érdekében, amelynek 

döntéshozatali szerepe a K+F+I-re és 

az intelligens szakosodási politikákra 

összpontosít kormányzati szinten, az 

illetékes minisztériumok bevonásával.  

Ez a szerv a K+F+I tevékenységek 

(beleértve a kutatásvezérelt innovációt 

és a vállalkozói készséget is) nemzeti 

szintű koordinálását foglalja magában. 

E szerv titkárságát a Nemzeti Kutatási 

Hatóság biztosítja.  

274 Reform. A kutatói 

életpálya reformja 

Mérföldkő A kutató 

karrierjére és 

jogállására 

vonatkozó jogi 

A kutató 

karrierjére és 

jogállására 

vonatkozó jogi 

      NEGYE

DÉV 

2024 A jogi aktus(ok) részletezi(k) a fő 

teljesítménymutatókat (amelyeket a 

kutatók teljesítményének értékelésére 

kell használni), és részleteznie kell a 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

aktus(ok) 

hatálybalépése  

aktus(ok) 

 

 

„tudományos kutatás helyes 

magatartására” vonatkozó normákat, és 

ezáltal a finanszírozáshoz és az 

ösztöndíjakhoz való hozzáférést. 

Az új jogszabály a következő 

követelményeket tartalmazza: 

a) az érdemeken alapuló elveken 

alapuló kutatói karrier 

előmozdítása,  

b) a munkaerő-felvétel biztosítása 

átlátható, nyílt és versenyeljárások 

révén,  

c) Az etikával és feddhetetlenséggel 

kapcsolatos bevált gyakorlatok 

biztosítása a tudományos 

kutatásban. 

A jogi aktus(ok)nak pénzügyi és nem 

pénzügyi ösztönzőkből álló keretet is 

tartalmazniuk kell, hogy ösztönözzék a 

Kutatók Európai Chartájának és a 

kutatók kutatóintézetek általi felvételi 

kódexének elfogadását.  

275 Reform. A kutatói 

életpálya reformja 

Célpont A Kutatók 

Európai 

Chartájához és 

a kutatók 

felvételi 

kódexéhez 

csatlakozott 

intézmények 

kezdeményezté

 Szám 5 16 NEGYE

DÉV 

2025 11 további intézmény, amely 

csatlakozott a Kutatók Európai 

Chartájához és a kutatók felvételi 

kódexéhez, kezdeményezi a cselekvési 

tervek kidolgozásának, alkalmazásának 

és értékelésének folyamatát az Európai 

Bizottság „Humánerőforrás-stratégia a 

kutatók számára” (HRS4R) eszköze 

alapján.  
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

k a cselekvési 

tervek 

kidolgozásának, 

alkalmazásának 

és értékelésének 

folyamatát  

 

281 Beruházás: 

Kompetenciaközpo

ntok létrehozása 

Célpont A 

magánszektorbe

li K+F+I 

projektektől 

vonzó 

költségvetés  

 Millió EUR 0 1.25  NEGYE

DÉV 

2026 1,25 millió EUR-t kell bevonni a 

magánszektorból a kutatási, fejlesztési 

és innovációs tevékenységek 

kompetenciaközpontokon keresztül 

történő társfinanszírozására. 

284 Beruházás 8.  A 

kutatási, fejlesztési 

és innovációs 

tevékenységek 

külföldről érkező 

emberi 

erőforrásainak 

vonzására irányuló 

program 

Célpont Nemzetközi 

kutatók által 

vezetett 

projektek  

  

 

Szám  0 100 NEGYE

DÉV 

2023 100 kiválasztott projekt, amelyeket 

Romániában működő kutatási, 

fejlesztési és innovációs szervezetek 

szerveznek nemzetközi kutatók 

vezetésével. 

285 Beruházás A Marie 

Sklodowska Curie 

egyéni ösztöndíj 

keretében kapott 

kiválósági 

bizonyítványok 

birtokosai számára 

nyújtott támogatás 

Célpont Marie 

Sklodowska 

Curie 

kiválósági 

pecsét 

kedvezményeze

ttjei 

  Szám 0 10 NEGYE

DÉV 

2023 A kiváló egyéni ösztöndíjak kiválósági 

pecsétjének legalább 10 Marie 

Sklodowska-Curie-kedvezményezettje 

vissza nem térítendő támogatásban 

részesül a Horizont 2020 és a Horizont 

Európa kutatási projektjeinek 

végrehajtásához. 

 

287 Beruházás 10. 

Nyolc regionális 

Célpont Létrehozott 

regionális 

  Szám 0 8 NEGYE

DÉV 

2026 8 regionális kutatói pályaorientációs 

központnak 8 állami egyetem ad 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

pályaorientációs 

központból álló 

nemzeti hálózat 

létrehozása és 

pénzügyi 

támogatása  

kutatói 

pályaorientáció

s központok 

otthont. A központok szerepe a 

következő: 

- pályaorientáció biztosítása a 

kutatók számára, 

- az emberek kutatói pályára 

vonzása, 

- hálózatként való működés.  
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I.3.  A hitelekkel kapcsolatos reformok és beruházások ismertetése 

Reform. A jogalkotás átláthatósága, a bürokrácia csökkentése és az eljárások egyszerűsítése a 

vállalkozások számára 

E reform célja a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése.  

Ez a reform a vállalkozások szabályozási eljárásainak egyszerűsítésére és átláthatóságának 

növelésére irányuló jogi aktus(ok) elfogadásából áll.  

Beruházás – A jogalkotás átláthatóságával, a bürokrácia felszámolásával és a vállalkozások eljárási 

egyszerűsítésével foglalkozó digitális platformok. 

E beruházás célja, hogy digitális hozzáférést biztosítson, és lehetővé tegye a vállalkozásokra 

vonatkozó konkrét szabályozási követelményekhez kapcsolódó műveletek elvégzését.  

A beruházás olyan digitális platformok létrehozásából áll, amelyek közszolgáltatásokat nyújtanak a 

vállalkozásoknak.  

Beruházás – Pénzügyi eszközök a magánszektor számára 

Részberuházás A rezilienciára vonatkozó portfóliógarancia 

E részberuházás célja azon pénzügyi akadályok kezelése, amelyekkel a román vállalkozások 

szembesülnek a finanszírozáshoz való hozzáférés terén, nevezetesen: megnövekedett finanszírozási 

költségek, fedezethiány és értékvesztett hitelcsatornák. A részberuházásnak különösen a román 

vállalkozások likviditási/fizetésképtelenségi kihívásaira kell irányulnia, amelyek a bevételeik 

Covid19-válság miatti jelentős és átmeneti csökkenéséből erednek. Ebben az összefüggésben az 

eszközt úgy kell kialakítani, hogy a vállalkozások beruházásainak vagy működőtőke-

szükségleteinek támogatása révén javítsa a finanszírozáshoz való hozzáférést és újjáéllessze a 

blokkolt hitelezési csatornákat a Covid19-válság alatt és azt követően. A részberuházás 

portfóliógarancia formájában valósul meg, amelyet az Európai Beruházási Alap (EBA) az 

InvestEU-hoz való hozzájárulásként hajt végre.  

Annak biztosítása érdekében, hogy a részberuházás megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését 

célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), az Európai Bizottság és a román 

kormány közötti hozzájárulási megállapodásnak elő kell írnia az InvestEU Alap fenntarthatósági 

vizsgálatáról szóló bizottsági technikai iránymutatás alkalmazását. Az Európai Bizottság és az EBA 

közötti garanciamegállapodás továbbá kizárja a támogathatóság köréből a következő 

tevékenységeket és eszközöket: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és 

eszközök, beleértve a downstream felhasználást is,20 és ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi 

rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó 

referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el.21 

Részberuházás Éghajlat-politikai portfóliógarancia 

E részberuházás célja, hogy finanszírozást és beruházásokat biztosítson a kkv-k (legfeljebb 249 

alkalmazott), a legfeljebb 500 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások, valamint a 

magánszemélyek számára működő tőke, hitelkeretek, beruházási hitelek vagy lízing révén, amelyek 

célja a vállalkozások, valamint a lakó- és építőipari ágazat energiahatékonyságának növelésére 

irányuló beruházások és finanszírozás. Az eszköz célja, hogy kezelje Románia jelenlegi kihívásait 

az energiahatékonyság és a megújuló energia ágazatába történő beruházások támogatása terén. A 

                                                           
20 Kivéve a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott 

feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projekteket, valamint a kapcsolódó 

szállítási és elosztási infrastruktúrát. 
21 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el 

jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az 

(EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek. 



 

198 
 

részberuházás portfóliógarancia formájában valósul meg, amelyet az Európai Beruházási Alap 

(EBA) az InvestEU-hoz való hozzájárulásként hajt végre. Az eszköz konkrét céljait és 

energiahatékonysági törekvéseit, valamint a szerkezeti és támogathatósági kritériumokat teljes 

mértékben össze kell hangolni, és azoknak meg kell felelniük a jelenleg fejlesztés alatt álló 

InvestEU EU-kompartmenti eszköz célkitűzéseinek.  

Annak biztosítása érdekében, hogy a részberuházás megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését 

célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), az Európai Bizottság és a román 

kormány közötti hozzájárulási megállapodásnak elő kell írnia az InvestEU Alap fenntarthatósági 

vizsgálatra vonatkozó technikai iránymutatásának alkalmazását. Az Európai Bizottság és az EBA 

közötti garanciamegállapodás továbbá kizárja a támogathatóság köréből a következő 

tevékenységeket és eszközöket: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és 

eszközök, beleértve a downstream felhasználást is,22 és ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi 

rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó 

referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el.23 

Ez az intézkedés kiegészíti a 2.a. beruházást (Éghajlat-politikai portfóliógarancia) 

 

Részberuházás kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok számára: Kockázatitőke-alap  

E részberuházás célja, hogy a vállalkozások számára a megújuló energiára és az 

energiahatékonyságra összpontosító tőketámogatást biztosítson. A támogatást az Európai 

Beruházási Alap (EBA) által kezelt kockázatitőke-alap részeként kockázatitőke-alapokon és 

infrastrukturális alapokon keresztül kell nyújtani.  

Annak biztosítása érdekében, hogy a részberuházás megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését 

célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a román kormány és az EBA közötti finanszírozási 

megállapodásnak, valamint a pénzügyi eszköz ezt követő beruházási politikájának:  

- az InvestEU Alap fenntarthatósági vizsgálatára vonatkozó bizottsági technikai iránymutatás 

alkalmazásának előírása; és 

- a tevékenységek és eszközök alábbi listájának kizárása a támogathatóság köréből: a fosszilis 

tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream 

felhasználást is24; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett 

olyan tevékenységek és eszközök, amelyek előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátása nem 

alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél25; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel 

és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek26 és 

                                                           
22 Kivéve a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott 

feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projekteket, valamint a kapcsolódó 

szállítási és elosztási infrastruktúrát. 
23 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el 

jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az 

(EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek. 
24 Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai 

iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó 

villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket. 
25 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el 

jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az 

(EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek. 
26 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes 

hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti 

tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből 

származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések 
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eszközök27; valamint iv. olyan tevékenységek és eszközök, amelyek esetében a hosszú távú 

hulladékártalmatlanítás károsíthatja a környezetet; és 

- előírják azon vállalatok számára, amelyek az előző pénzügyi évben bevételeik több mint 

50%-át a kizárási listán szereplő tevékenységekből és/vagy eszközökből szerezték, hogy 

fogadjanak el és tegyenek közzé zöld átállási terveket; és 

- előírják, hogy az EBA-nak ellenőriznie kell a kedvezményezett vonatkozó uniós és nemzeti 

környezetvédelmi jogszabályainak való jogi megfelelést minden ügylet esetében, beleértve a 

fenntarthatósági vizsgálat alól mentesített ügyleteket is. 

Alintézkedés: A digitalizációt, az éghajlat-politikát és más érdekterületeket támogató alapok alapja 

A részberuházás célja, hogy támogatást nyújtson a nagyvállalatoknak (amelyeknek több mint 500 

alkalmazottja van és/vagy éves árbevétele meghaladja az 50 millió EUR-t és éves mérlegfőösszege 

meghaladja a 43 millió EUR-t), a közintézményeknek és a különleges célú gazdasági egységeknek 

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasághoz hozzájáruló beruházások, valamint a 

digitalizációba és az állóeszközökbe történő beruházások révén egy alapok alapján. Ez ösztönzi a 

megcélzott vállalkozások éghajlat-politikai és digitális célkitűzésekhez hozzájáruló beruházásainak 

növelését, és ösztönzi a vállalatok növekedését és terjeszkedését, ezáltal új foglalkoztatási 

lehetőségeket teremtve és támogatva a szélesebb körű gazdasági fellendülést. A támogatást alapok 

alapja formájában kell nyújtani, amelynek kezelésével az Európai Beruházási Bankot (a 

továbbiakban: EBB) bízzák meg.  

Annak biztosítása érdekében, hogy a részberuházás megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését 

célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a román kormány és az EBB közötti finanszírozási 

megállapodásnak, valamint a pénzügyi eszköz ezt követő beruházási politikájának:  

- az InvestEU Alap fenntarthatósági vizsgálatára vonatkozó bizottsági technikai iránymutatás 

alkalmazásának előírása; és 

- a tevékenységek és eszközök alábbi listájának kizárása a támogathatóság köréből: a fosszilis 

tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream 

felhasználást is28; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett 

olyan tevékenységek és eszközök, amelyek előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátása nem 

alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél29; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel 

és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek30 és 

                                                                                                                                                                                                 
nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának 

meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot. 
27 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő 

létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az 

energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a 

biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti 

szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek 

élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot. 
28 Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai 

iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó 

villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket. 
29 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el 

jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az 

(EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek. 
30 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes 

hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti 

tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből 

származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések 

nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának 

meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot. 
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eszközök31; valamint iv. olyan tevékenységek és eszközök, amelyek esetében a hosszú távú 

hulladékártalmatlanítás károsíthatja a környezetet; és 

- előírják, hogy az EBB-nek ellenőriznie kell a kedvezményezett vonatkozó uniós és nemzeti 

környezetvédelmi jogszabályainak való jogi megfelelést minden ügylet esetében, beleértve a 

fenntarthatósági vizsgálat alól mentesített ügyleteket is. 

 

Részberuházás: Energiahatékonysági beruházások a lakó- és építőipari ágazatban 

A pénzügyi eszköz az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által végrehajtott 

portfóliógarancia formáját ölti. 

E részberuházás célja, hogy finanszírozást és beruházásokat biztosítson a lakó- és építőipari 

ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia területén. A részberuházás az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által az InvestEU-hoz való hozzájárulásként végrehajtandó 

portfóliógarancia formáját ölti.  

Annak biztosítása érdekében, hogy a részberuházás megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését 

célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), az Európai Bizottság és a román 

kormány közötti hozzájárulási megállapodásnak elő kell írnia az InvestEU fenntarthatósági 

vizsgálatáról szóló bizottsági technikai iránymutatás alkalmazását. Az Európai Bizottság és az 

EBRD közötti garanciamegállapodás emellett kizárja a támogathatóság köréből a tevékenységeket 

és eszközöket tartalmazó következő listát: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó 

tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást is,32 és ii. az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a 

vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek 

el.33 

Beruházás Magánszektorbeli támogatási programok 

Részberuházás Támogatási program a kkv-k digitalizálásához 

E részberuházás célja a kis- és középvállalkozások (kkv-k) digitalizációjának támogatása.  

A részberuházás két eszközből áll: i. támogatási program a vállalkozók támogatására a K+F és a 

fejlett digitális technológiák elterjedése terén, valamint ii. vállalkozásonként legfeljebb 

100 000 EUR összegű támogatási program a digitális technológiákat alkalmazó kkv-k támogatására.  

Ez az intézkedés kiegészíti a 3.a. beruházást (A kkv-k digitalizálására irányuló támogatási 

program). 

Részberuházás – A román cégek tőzsdei jegyzését segítő de minimis program 

                                                           
31 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő 

létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az 

energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a 

biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti 

szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek 

élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.  
32 Kivéve a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott 

feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projekteket, valamint a kapcsolódó 

szállítási és elosztási infrastruktúrát. 
33 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el 

jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az 

(EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek. 
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E részberuházás célja, hogy támogassa a vállalatokat abban, hogy új részvények kibocsátása révén 

növeljék a finanszírozáshoz való hozzáférést.  

A részberuházás egy de minimis program finanszírozásából áll a Romániában bejegyzett 

székhellyel rendelkező és a bukaresti értéktőzsdén részvénykibocsátásra hajlandó vállalatok 

számára. 

Beruházás. Határokon átnyúló és több országra kiterjedő projektek – Kis teljesítményű 

processzorok és félvezető csipek  

E beruházás célja a mikroelektronikai terület fejlesztésének támogatása Romániában. 

A beruházás a következőkből áll: i. a mikroelektronikai alkatrészekkel és rendszerekkel kapcsolatos 

készségek fejlesztése, ii. a szellemi tulajdon biztosítása és a fejlett technológiák alkalmazásának 

felgyorsítása a nemzetgazdaság kulcsfontosságú területein; valamint iii. az európai szintű 

képességekkel és igényekkel való koordináció.  

Reform. A kutatás, fejlesztés és innováció irányításának egyszerűsítése  

E reform célja a romániai kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer irányításának egyszerűsítése.  

A reform a kutatási, fejlesztési és innovációs politikák irányításának és alkalmazásának 

észszerűsítését és megerősítését célzó jogi aktus(ok) elfogadásából áll. 

Ez az alintézkedés kiegészíti a 2.a. reformot (A kutatás, fejlesztés és innováció irányításának 

észszerűsítése). 

Reform. Fokozott együttműködés a vállalkozások és a kutatás között  

A reform célja a vállalkozások és az állami kutatószervezetek közötti együttműködés fokozása, 

valamint a köz- és magánberuházások számára kedvező környezet megteremtése.  

A reform a kutatási projektek szerződéskötésének, finanszírozásának, nyomon követésének és 

értékelésének egyszerűsítésére, valamint a vállalkozások és a kutatás közötti együttműködés 

fokozására irányuló jogi aktus(ok) elfogadásából áll.  

Reform. A romániai kutatási, fejlesztési és innovációs szervezeteknek az Európai Kutatási Térségbe 

való integrálásához nyújtott támogatás  

E reform célja a romániai állami kutatási, fejlesztési és innovációs szervezetek teljesítményének és 

konszolidációjának, valamint az Európai Kutatási Térségbe való integrációjuknak a növelése.  

A reform olyan jogi aktus(ok) elfogadásából áll, amely ösztönzi, megkönnyíti és szabályozza a 

kutatóintézetek önkéntes és funkcionális integrációját és egyesülését.  

Beruházás Kompetenciaközpontok létrehozása 

A beruházás célja a kutatási, fejlesztési és innovációs szervezetek tematikus széttagoltságának 

kezelése.  

A beruházás öt „kompetenciaközpont” létrehozásából áll, amelyek kutatási tevékenységeket 

végeznek.  

Ez az intézkedés kiegészíti az 5.a) beruházást: Kompetenciaközpontok létrehozása és 

működőképessé tétele. 
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I.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv  

Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

241 Reform. A 

jogalkotás 

átláthatósága, a 

bürokrácia 

csökkentése és az 

eljárások 

egyszerűsítése a 

vállalkozások 

számára  

Mérföldkő Jogszabály-

módosítások 

hatálybalépése 

az üzleti 

vonatkozású 

eljárások 

észszerűsítése, 

egyszerűsítése 

és teljes körű 

digitalizálása 

érdekében  

I. a társasági jogról 

szóló 31/1990. sz. 

törvény, ii. a 

cégnyilvántartásról 

szóló 26/1990. sz. 

törvény, iii. a 

külföldi társaságok 

és gazdasági 

szervezetek 

képviselőinek 

romániai 

engedélyezéséről 

és működéséről 

szóló 122/1990. sz. 

törvényerejű 

rendelet, valamint 

iv. a munka 

törvénykönyvéről 

szóló 53/2003. sz. 

törvény 

hatálybalépésére 

utaló jogszabály  

      NEGYE

DÉV 

2022 A jogszabályi változások csökkentik az 

üzleti környezetre nehezedő 

adminisztratív terheket azáltal, hogy 

egyszerűsítik a vállalkozásokra 

vonatkozó 

jogszabályokat/indítási/kilépési 

eljárásokat, különösen a következő 

folyamatokat: 

társaság alapítása, a piacról való 

kilépés/a vállalkozás bezárása;  

b) a romániai külképviseletek 

engedélyezésére és működésére 

vonatkozó eljárások észszerűsítése, 

egyszerűsítése és digitalizálása;  

C) a vállalatok munkaerőpiaci 

kötelezettségeire vonatkozó 

jelentéstétel és egyéb kötelező 

jelentéstétel 

Jogszabályi változtatásokat kell 

végrehajtani a következő normatív jogi 

aktusokon: 

– Az Igazságügyi Minisztérium által 

kezdeményezett 31/1990. sz. társasági 

jog; 

– A cégnyilvántartásról szóló, újra 

közzétett 26/1990. sz. törvény; 

– A Gazdasági, Vállalkozásügyi és 

Idegenforgalmi Minisztérium által 

kezdeményezett, a külföldi társaságok 

és gazdasági szervezetek képviselőinek 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

romániai engedélyezéséről és 

működéséről szóló 122/1990. sz. 

törvényerejű rendelet; 

– A munka törvénykönyvéről szóló, a 

Munkaügyi és Szociális Védelmi 

Minisztérium által kezdeményezett 

53/2003. sz. törvény 

242 Reform. A 

jogalkotás 

átláthatósága, a 

bürokrácia 

csökkentése és az 

eljárások 

egyszerűsítése a 

vállalkozások 

számára  

Mérföldkő Jogszabály-

módosítások 

hatálybalépése 

a kkv-teszt 

elvégzésének 

egyszerűsítése 

és átláthatóvá 

és 

alkalmazhatóvá 

tétele érdekében 

A törvénynek a 

kis- és 

középvállalkozáso

k alapításának és 

fejlődésének 

előmozdításáról 

szóló 346/2004. sz. 

törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése 

      NEGYE

DÉV 

2022 A jogszabályi változások a kkv-

teszthez (a jogalkotási javaslatok kkv-

kra gyakorolt gazdasági, társadalmi és 

környezeti hatásának előzetes 

értékeléséhez) kapcsolódnak.  

A módosításoknak biztosítaniuk kell, 

hogy: 

- Konzultáció a kkv-k nagyobb és 

reprezentatív mintájával 

- a kkv-teszt eredményeit minden 

egyes jogalkotási javaslat esetében 

30 napon belül közzéteszik. 

- a kkv-teszt eredményei beépülnek a 

kkv-kra vonatkozó jogalkotási 

javaslatokba/módosításokba. 

243 Reform. A 

jogalkotás 

átláthatósága, a 

bürokrácia 

csökkentése és az 

eljárások 

egyszerűsítése a 

vállalkozások 

számára  

Mérföldkő Az egységes 

ipari 

engedélyről 

szóló törvény 

hatálybalépése  

Az egységes ipari 

engedély 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

      NEGYE

DÉV 

2022 Az egységes ipari engedély joga 

biztosítja a következőket:  

i. az ágazati engedélyek 

megszerzéséhez szükséges 

eljárások átszervezése, 

ii.  a meglévő ágazati engedélyek 

egyetlen egyszerűsített eljárásba 

történő integrálása,  

iii. a kérelmezési eljárások 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

újratervezése, egy koordináló 

szerv, egy tárcaközi 

munkacsoport intézménye ezen 

eljárások koordinálása érdekében,  

iv. a kettős ellenőrzések és az 

engedélyek megújítására 

vonatkozó nem szükséges 

követelmények eltörlése,  

v. Az engedélytípusok fő jellemzőik 

és jellemzőik szerinti 

taxonómiájának létrehozása  

vi. a 2003. évi törvény módosítása, 

amely bevezeti a „hallgatólagos 

beleegyezés” politikáját – a 

27/2003. sz. sürgősségi 

kormányrendelet – azzal a céllal, 

hogy a hallgatólagos jóváhagyás 

(a hallgatólagos beleegyezés) 

időzítővel rendelkezzen, amely 

akkor lép hatályba, amikor az 

elektronikus platform 

nyilvántartásba veszi az 

engedélyezési kérelmet. Az 

engedély iránti kérelemnek 

automatikusan helyt kell adni, 

ha/amikor a hallgatólagos 

jóváhagyás megtörténik; 

vii. A román jogszabályokban az 

egyszeri adatszolgáltatás elvének 

elfogadása, amely lehetővé teszi a 

befektetők számára, hogy 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

ugyanazon információkat vagy 

dokumentumokat csak egyszer 

bocsássák a közintézmények 

rendelkezésére; 

viii. Az elektronikus egyablakos 

ügyintézési pont teljes körű 

bevezetéséhez szükséges 

jogszabály-módosítások 

elfogadása, beleértve a rendszer 

fő jellemzőinek meghatározását 

is.  

244 Reform. A 

jogalkotás 

átláthatósága, a 

bürokrácia 

csökkentése és az 

eljárások 

egyszerűsítése a 

vállalkozások 

számára  

Célpont Az üzleti 

környezettel 

kapcsolatos 

szabályozási 

követelmények 

teljesítéséhez 

szükséges idő 

csökkentése  

  Százalék (%) 

 

0 50 NEGYE

DÉV 

2025 Az idő 50%-kal való csökkentése a 

következők esetében: 

1. a piac létrehozása/elhagyása a 

vállalkozások számára,  

2. a romániai külképviseletek 

engedélyezése; feldolgozóipar 

Alkalmazandó alapérték: 

- 20 nap – vállalkozásindítás 2020-

ban 

- 30 nap – külföldi képviselő 

engedélye 2020-ban 

245 Reform: a 

jogalkotás 

átláthatósága, a 

bürokrácia 

csökkentése és az 

eljárások 

egyszerűsítése a 

vállalkozások 

számára  

Célpont Azon kkv-kra 

vonatkozó 

jogalkotási 

aktusok/módosí

tások, 

amelyekre a 

tesztet 

alkalmazták 

  Százalék (%) 

 

50% [2020] 

 

100%  

 

NEGYE

DÉV 

2026 A kkv-tesztet a kkv-kra hatást 

gyakorló, a kis- és 

középvállalkozásokért felelős illetékes 

minisztériumhoz jóváhagyásra 

benyújtott jogszabálytervezetek 100%-

ára alkalmazzák. 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

 

246 Beruházás – A 

jogalkotás 

átláthatóságával, a 

bürokrácia 

felszámolásával és 

a vállalkozások 

eljárási 

egyszerűsítésével 

foglalkozó digitális 

platformok.  

Mérföldkő A kormányzati 

felhőhöz 

kapcsolódó és 

hozzáférhető 

digitális 

platformok  

Létrehozott és 

hozzáférhető 

digitális 

platformok 

   NEGYE

DÉV 

2025 Legalább két, a kormányzati felhőhöz 

csatlakoztatott nyilvános digitális 

platformnak online hozzáférhetőnek 

kell lennie:  

Egyablakos ügyintézési pont az 

engedélyek/engedélyek/tanúsítások 

számára, 

– Egy olyan platform, amely lehetővé 

teszi a külföldi képviseletek digitális 

engedélyezését, és lehetővé teszi az 

üzleti szférával folytatott konzultációs 

párbeszédet. 

247 Beruházás: A 

magánszektor 

pénzügyi eszközei – 

A rezilienciára 

vonatkozó 

portfóliógarancia  

Mérföldkő Az Európai 

Bizottság és a 

román kormány 

közötti 

hozzájárulási 

megállapodás 

aláírása. 

 A megállapodás 

aláírva 

   NEGYE

DÉV 

2021 Az Európai Bizottság és a román 

kormány közötti hozzájárulási 

megállapodás aláírása, beleértve a 

következőket: 

a. Az ezen intézkedés keretében 

támogatott ügyleteknek a jelentős 

károkozás elkerülését célzó elvre 

vonatkozó technikai iránymutatásnak 

(2021/C58/01) való megfelelése 

fenntarthatósági vizsgálat és kizárási 

lista alkalmazása révén. 

b. Kritériumok annak biztosítására, 

hogy a pénzügyi eszköz összhangban 

legyen a pénzügyi eszközökhöz 

kapcsolódó, 2021. január 22-i 

bizottsági iránymutató feljegyzéssel 

(SWD(2021) 12 final). 

Tekintettel arra, hogy a javasolt 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

eszközt az InvestEU-hoz való 

hozzájárulásként kell végrehajtani 

(tagállami egység vagy meglévő 

termék kiegészítése az uniós területi 

egység keretében), a fent említett a) és 

b) pontot az InvestEU 

rendelkezéseinek és a kiválasztott 

végrehajtó partner hitelezési 

politikájának és kizárási kritériumainak 

alkalmazása révén kell biztosítani. Az 

Európai Bizottság és az Európai 

Beruházási Alap (EBA) közötti 

garanciamegállapodásban meg kell 

határozni a jelentős károkozás 

elkerülését célzó technikai 

iránymutatásnak (2021/C58/01) való 

megfelelés biztosításához szükséges 

további kizárásokat. 

A pénzügyi eszköz az EBA által 

végrehajtott portfóliógarancia 

formájában valósul meg, és forgótőke, 

hitelkeretek, beruházási hitelek vagy 

lízing útján finanszírozást és 

beruházásokat biztosít a legfeljebb 249 

alkalmazottat foglalkoztató kkv-k 

és/vagy a legfeljebb 500 alkalmazottat 

foglalkoztató vállalkozások és/vagy 

magánszemélyek (a továbbiakban: 

kedvezményezettek) számára. A 

pénzügyi eszköznek kezelnie kell 

azokat a jelenlegi akadályokat, 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

amelyekkel a román vállalkozások 

szembesülnek a finanszírozáshoz való 

hozzáférés terén, nevezetesen: 

megnövekedett finanszírozási 

költségek, fedezethiány és 

értékvesztett hitelcsatornák. Az 

eszköznek különösen azokra a 

likviditási/fizetésképtelenségi 

kihívásokra kell irányulnia, 

amelyekkel a vállalkozások amiatt 

szembesülnek, hogy nem képesek 

teljesíteni a bevételeik Covid19-válság 

miatti jelentős – átmeneti 

csökkenéséből eredő pénzügyi 

kötelezettségeiket. Ebben az 

összefüggésben az eszközt úgy kell 

kialakítani, hogy a vállalkozások 

beruházásainak vagy működőtőke-

szükségleteinek támogatása révén 

javítsa a finanszírozáshoz való 

hozzáférést és újjáéllessze a blokkolt 

hitelezési csatornákat a Covid19-

válság alatt és azt követően. Az eszköz 

keretében várhatóan legalább 1500 

kedvezményezett részesül 

támogatásban.  

Az eszköz szerkezetének lehetővé kell 

tennie a magánforrások mozgósítását.  

A pénzügyi eszközből származó 

hozamokat, beleértve a 

visszafizetéseket is, valamint a 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszközből származó források 

felhasználása révén elért nyereséget, 

levonva az alapkezelő és a pénzügyi 

közvetítők javadalmazását, ugyanazon 

szakpolitikai célokra kell felhasználni, 

2026 után is. 

249 Beruházás: A 

magánszektor 

pénzügyi eszközei – 

A rezilienciára 

vonatkozó 

portfóliógarancia  

Célpont Az InvestEU 

Beruházási 

Bizottság által 

jóváhagyott 

eszközhöz 

rendelt források 

100%-át kitevő 

finanszírozási 

vagy beruházási 

műveletek. 

  Százalék (%) 

 

0 100 NEGYE

DÉV 

2026 Az InvestEU Beruházási Bizottság 

által jóváhagyott eszköz számára 

elkülönített források teljes összegének 

100%-át kitevő finanszírozási vagy 

beruházási műveletek. 

250 Beruházás 

Pénzügyi eszközök 

a magánszektor 

számára – Éghajlat-

politikai 

portfóliógarancia  

Mérföldkő Az Európai 

Bizottság és a 

román kormány 

közötti 

hozzájárulási 

megállapodás 

aláírása. 

 A megállapodás 

aláírva 

   NEGYE

DÉV 

2021 Az Európai Bizottság és a román 

kormány közötti hozzájárulási 

megállapodás aláírása, beleértve a 

következőket: 

a. Az ezen intézkedés keretében 

támogatott ügyletek jelentős károkozás 

elkerülését célzó technikai 

iránymutatásnak (2021/C58/01) való 

megfelelésére vonatkozó kiválasztási 

kritériumok fenntarthatósági vizsgálat 

és kizárási lista alkalmazása révén. 

kritériumok annak biztosítására, hogy a 

pénzügyi eszköz összhangban legyen a 

pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, 



 

210 
 

Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

2021. január 22-i bizottsági 

iránymutató feljegyzéssel (SWD(2021) 

12 final). 

Tekintettel arra, hogy a javasolt 

eszközt az InvestEU-hoz való 

hozzájárulásként kell végrehajtani (az 

uniós területi egység keretében 

meglévő termék potenciális 

kiegészítése), a fent említett a) és b) 

pontot az InvestEU rendelkezéseinek 

és a kiválasztott végrehajtó partner 

hitelezési politikájának és kizárási 

kritériumainak alkalmazásával kell 

biztosítani. Az Európai Bizottság és az 

Európai Beruházási Alap (EBA) 

közötti garanciamegállapodásban meg 

kell határozni a jelentős károkozás 

elkerülését célzó technikai 

iránymutatásnak (2021/C58/01) való 

megfelelés biztosításához szükséges 

további kizárásokat. 

A pénzügyi eszköz az EBA által 

végrehajtott portfóliógarancia 

formájában valósul meg, és a 

legfeljebb 249 alkalmazottat 

foglalkoztató kkv-k, a legfeljebb 500 

alkalmazottat foglalkoztató 

vállalkozások és a magánszemélyek (a 

továbbiakban: kedvezményezettek) 

számára forgótőke, hitelkeretek, 

beruházási hitelek vagy lízing útján 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

finanszírozást és beruházásokat 

biztosít, amelyek célja a vállalkozások, 

valamint a lakó- és az építőipari ágazat 

energiahatékonyságának javítására 

irányuló beruházások és finanszírozás. 

Az eszköz keretében várhatóan 

legalább 250 kedvezményezett részesül 

támogatásban. Az eszköz célja, hogy 

kezelje Románia jelenlegi kihívásait az 

energiahatékonyság és a megújuló 

energia ágazatába történő beruházások 

támogatása terén. Az eszköz konkrét 

céljait és energiahatékonysági 

törekvéseit, valamint a szerkezeti és 

támogathatósági kritériumokat teljes 

mértékben össze kell hangolni, és 

azoknak meg kell felelniük a jelenleg 

fejlesztés alatt álló InvestEU EU-

kompartmenti eszköz célkitűzéseinek. 

Az eszköz szerkezetének lehetővé kell 

tennie a magánforrások mozgósítását.  

A pénzügyi eszközből származó 

hozamokat, beleértve a 

visszafizetéseket is, valamint a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszközből származó források 

felhasználása révén elért nyereséget, 

levonva az alapkezelő és a pénzügyi 

közvetítők javadalmazását, ugyanazon 

szakpolitikai célokra kell felhasználni, 

2026 után is. 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

253 Beruházás: A 

magánszektor 

pénzügyi eszközei – 

Kockázatitőke-alap  

Mérföldkő Az Európai 

Beruházási 

Alap és a román 

kormány 

közötti, a 

helyreállítási 

kockázati 

tőkealap (a 

továbbiakban: 

az alap) 

létrehozásáról 

szóló 

finanszírozási 

megállapodás 

aláírása és az 

alap befektetési 

politikájának 

elfogadása.  

 A megállapodás 

aláírva 

   NEGYE

DÉV 

2021 Az Európai Beruházási Alap és a 

román kormány közötti finanszírozási 

megállapodás aláírása és az alap 

beruházási politikájának elfogadása. 

Ez utóbbi: 

– a pénzügyi eszköz irányító testületei 

fogadják el; 

– összhangban kell lennie a Bizottság 

pénzügyi eszközökre vonatkozó, 2021. 

január 22-i iránymutató feljegyzésével 

(SWD(2021) 12 final); 

– tartalmazzon kiválasztási 

kritériumokat annak biztosítása 

érdekében, hogy az ezen intézkedés 

keretében támogatott ügyletek 

megfeleljenek a jelentős károkozás 

elkerülését célzó technikai 

iránymutatásnak (2021/C58/01) 

fenntarthatósági vizsgálat, kizárási 

lista, valamint a vonatkozó uniós és 

nemzeti környezetvédelmi 

jogszabályoknak való megfelelés 

követelménye révén; 

– vegyék fel a kizárási listán szereplő 

azon kedvezményezettekre vonatkozó 

követelményt, amelyek bevételeik több 

mint 50%-a tevékenységekből vagy 

eszközökből származott az előző 

pénzügyi évben, hogy fogadjanak el és 

tegyenek közzé zöld átállási terveket. 

Az Alap pénzügyi eszközöket 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

(sajáttőke-) támogatást nyújt a kkv-k, a 

közepes piaci tőkeértékű vállalatok, 

köztük az induló vállalkozások, a korai 

és előrehaladott növekedési szakaszban 

lévő vállalkozások, valamint a 

megújuló energiára és az 

energiahatékonyságra összpontosító 

infrastrukturális projektek számára. A 

támogatást kockázatitőke-alapokon és 

infrastrukturális alapokon keresztül 

kell nyújtani. A kedvezményezettek 

száma 100. 

Az alap kezelésével az Európai 

Beruházási Alapot (EBA) kell 

megbízni. Létre kell hozni egy 

beruházási bizottságot, amely felelős 

az alapkezelő (EBA) által javasolt, 

közvetítőkkel folytatott műveletek 

piaci igényeken alapuló, nyílt és 

piackonform módon történő 

jóváhagyásáért. Az EBA kezelési díjai 

teljesítményelemet tartalmaznak.  

Az Alap szerkezetének lehetővé kell 

tennie a magánforrások mozgósítását.  

Az Alapba vagy a pénzügyi 

eszközökbe – többek között a 

visszafizetésekből – származó 

hozamokat, valamint a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközből származó, 

az alapkezelő és a pénzügyi közvetítők 

javadalmazásával csökkentett 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

nyereséget ugyanazon szakpolitikai 

célokra kell felhasználni, 2026 után is. 

255 Beruházás: A 

magánszektor 

pénzügyi eszközei – 

Kockázatitőke-alap  

Célpont A beruházási 

bizottság által 

jóváhagyott 

célzott 

finanszírozás 

vagy beruházás 

teljes 

összegének 

100%-át kitevő 

finanszírozási 

vagy beruházási 

műveletek. 

 A beruházási 

bizottság 

jóváhagyja a 

megcélzott 

finanszírozás vagy 

beruházás teljes 

összegének 100%-

át. 

Százalék (%) 

 

0 100 NEGYE

DÉV 

2026 A beruházási bizottság által 

jóváhagyott célzott finanszírozás vagy 

beruházás teljes összegének 100%-át 

kitevő finanszírozási vagy beruházási 

műveletek 

256 Beruházás – 

Pénzügyi eszközök 

a magánszektor 

számára – A 

digitalizációt, az 

éghajlat-politikát és 

más 

érdekterületeket 

támogató alap  

Mérföldkő A pénzügyi 

eszköz (a 

továbbiakban: 

az alap) 

létrehozása és 

az alap 

befektetési 

politikájának 

elfogadása. 

     NEGYE

DÉV 

2022 Az Európai Beruházási Bank és a 

román kormány közötti finanszírozási 

megállapodás aláírása és az alap 

beruházási politikájának elfogadása. 

Ez utóbbi: 

– a pénzügyi eszköz irányító testületei 

fogadják el; 

– összhangban kell lennie a Bizottság 

pénzügyi eszközökre vonatkozó, 2021. 

január 22-i iránymutató feljegyzésével 

(SWD(2021) 12 final); 

– tartalmazzon kiválasztási 

kritériumokat annak biztosítása 

érdekében, hogy az ezen intézkedés 

keretében támogatott ügyletek 

megfeleljenek a jelentős károkozás 

elkerülését célzó technikai 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

iránymutatásnak (2021/C58/01) 

fenntarthatósági vizsgálat, kizárási 

lista, valamint a vonatkozó uniós és 

nemzeti környezetvédelmi 

jogszabályoknak való megfelelés 

követelménye révén;  

– a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszközről szóló rendelet VI. és VII. 

mellékletében foglalt módszertan 

alkalmazásával kötelezettségvállalást 

tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az 

alapok legalább 33%-át az 

éghajlatvédelmi átállás támogatására, 

16%-át pedig a digitális átállás 

támogatására fordítják. 

Az Alap legalább 8 (több mint 500 

alkalmazottat foglalkoztató és/vagy 50 

millió EUR-t meghaladó éves 

árbevétellel és 43 millió EUR-t 

meghaladó éves mérlegfőösszeggel 

rendelkező), állami szervezeteknek és 

különleges célú gazdasági 

egységeknek pénzügyi eszközöket 

(adósság) nyújt támogatást az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású gazdasághoz 

hozzájáruló beruházások, valamint a 

digitalizációba és az állóeszközökbe 

történő beruházások révén, azzal a 

céllal, hogy ösztönözze a 

célvállalkozások éghajlat-politikai és 

digitális célkitűzésekhez hozzájáruló 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

nagyobb összegű beruházásait, 

valamint ösztönözze a vállalatok 

növekedését és terjeszkedését, ezáltal 

új foglalkoztatási lehetőségeket 

teremtve és támogatva a szélesebb 

körű gazdasági fellendülést. A 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszközről szóló rendelet VI. 

mellékletével összhangban az 

éghajlattal kapcsolatos beavatkozási 

területekre elkülönített összeg 33 

millió EUR. A Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközről szóló 

rendelet VII. mellékletével 

összhangban a digitalizációval 

kapcsolatos beavatkozási területekre 

elkülönített összeg 16 millió EUR. Az 

Alap további éghajlatváltozással és 

digitalizációval kapcsolatos kiadásokat 

is magában foglalhat.  

Az alap kezelésével az Európai 

Beruházási Bankot (EBB) kell 

megbízni. Létre kell hozni egy 

független szakértőkből álló beruházási 

bizottságot, amely felelős a végső 

kedvezményezettek (befektetések) 

projektjeinek vissza nem térítendő 

támogatásokkal kapcsolatos 

összetevőinek az alapkezelő (EBB) 

által javasolt, a piaci igények alapján, 

nyílt és piackonform módon történő 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

jóváhagyásáért.  

Az Alap szerkezetének lehetővé kell 

tennie a magánforrások mozgósítását.  

Az Alapba vagy a pénzügyi 

eszközökbe – többek között a 

visszafizetésekből – származó 

hozamokat, valamint a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközből származó, 

az alapkezelő és a pénzügyi közvetítők 

javadalmazásával csökkentett 

nyereséget ugyanazon szakpolitikai 

célokra kell felhasználni, 2026 után is. 

258 Beruházás – 

Pénzügyi eszközök 

a magánszektor 

számára – A 

digitalizációt, az 

éghajlat-politikát és 

más 

érdekterületeket 

támogató alap 

Célpont A megcélzott 

kedvezményeze

ttek 100%-a 

támogatott. 

  Százalék (%) 

 

0 100 NEGYE

DÉV 

2026 A támogatásban részesülő megcélzott 

kedvezményezettek 100%-a 

259 Beruházás: 

Pénzügyi eszközök 

a magánszektor 

számára – 

Energiahatékonyság

i beruházások a 

lakó- és az 

építőipari ágazatban  

Mérföldkő Az Európai 

Bizottság és a 

román kormány 

közötti 

hozzájárulási 

megállapodás 

aláírása. 

     NEGYE

DÉV 

2021 Az Európai Bizottság és a román 

kormány közötti hozzájárulási 

megállapodás aláírása, beleértve a 

következőket: 

a) Az ezen intézkedés keretében 

támogatott ügyletek jelentős 

károkozás elkerülését célzó 

technikai iránymutatásnak 

(2021/C58/01) való megfelelésére 

vonatkozó kiválasztási 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

kritériumok fenntarthatósági 

vizsgálat és kizárási lista 

alkalmazása révén. 

b) Kritériumok annak biztosítására, 

hogy a pénzügyi eszköz 

összhangban legyen a pénzügyi 

eszközökhöz kapcsolódó, 2021. 

január 22-i bizottsági iránymutató 

feljegyzéssel (SWD(2021) 12 

final). 

c) Tekintettel arra, hogy a javasolt 

eszközt az InvestEU-hoz való 

hozzájárulásként kell végrehajtani, 

a fent említett a) és b) pontot az 

InvestEU rendelkezéseinek és a 

kiválasztott végrehajtó partner 

hitelezési politikájának és kizárási 

kritériumainak alkalmazásával 

kell biztosítani. A jelentős 

károkozás elkerülését célzó 

technikai iránymutatásnak 

(2021/C58/01) való megfelelés 

biztosításához szükséges további 

kizárásokat az Európai Bizottság 

és az Európai Újjáépítési és 

Fejlesztési Bank (EBRD) közötti 

garanciamegállapodásban kell 

meghatározni.  

A pénzügyi eszköz az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

(EBRD) által végrehajtott 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

portfóliógarancia formájában valósul 

meg, és finanszírozást és 

beruházásokat biztosít a lakó- és 

építőipari ágazatban az 

energiahatékonyság és a megújuló 

energia, a (legfeljebb 249 

alkalmazottat foglalkoztató) kkv-k, a 

legfeljebb 500 alkalmazottat 

foglalkoztató vállalkozások és a 

magánszemélyek (a továbbiakban: 

kedvezményezettek) számára. A 

garanciamegállapodás rendelkezhet a 

fenntartható közlekedés és a biológiai 

sokféleség/natutrán alapuló 

megoldások/zöld infrastruktúra, 

valamint a kedvezményezettek más 

kategóriáinak finanszírozásáról is. Az 

eszköz keretében várhatóan legalább 

100 kedvezményezett részesül 

támogatásban. 

Az eszköz szerkezetének lehetővé kell 

tennie a magánforrások mozgósítását.  

A pénzügyi eszközből származó 

hozamokat, beleértve a 

visszafizetéseket is, valamint a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszközből származó források 

felhasználása révén elért nyereséget, 

levonva az alapkezelő és a pénzügyi 

közvetítők javadalmazását, ugyanazon 

szakpolitikai célokra kell felhasználni, 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

2026 után is. 

261 Beruházás: 

Pénzügyi eszközök 

a magánszektor 

számára – 

Energiahatékonyság

i beruházások a 

lakó- és az 

építőipari ágazatban  

Célpont Az InvestEU 

Beruházási 

Bizottság által 

jóváhagyott, a 

megcélzott 

finanszírozás 

vagy beruházás 

teljes 

összegének 

100%-át kitevő 

finanszírozási 

vagy beruházási 

műveletek. 

  Százalék (%) 

 

0 100 NEGYE

DÉV 

2024 Az InvestEU Beruházási Bizottságnak 

jóvá kell hagynia a megcélzott 

beruházás teljes összegének 100%-át 

kitevő finanszírozási vagy beruházási 

műveleteket. 

262 Beruházás  

Magánszektorbeli 

támogatási 

programok – A kkv-

k digitalizálására 

irányuló támogatási 

program 

Mérföldkő A 

rendszergazda 

kiválasztása  

A kiválasztásról 

szóló közlemény 

   NEGYE

DÉV 

2022 A de minimis programot végrehajtó 

rendszerirányító kiválasztása (a 

pályázati felhívás elindítása, a 

szerződéskötés értékelése és a 

projektek nyomon követése). 

A projektkiválasztási kritériumoknak 

biztosítaniuk kell a következőket: 

- kötelezettségvállalás arra, hogy a 

források 100%-át a digitális átállás 

támogatására fordítják, megfelelve 

az RRF-rendelet VII. mellékletének 

010, 012, 021quater és 

021quinquies beavatkozási 

területeinek. 

- a jelentős károkozás elkerülését 

célzó elvről szóló technikai 

iránymutatásnak (2021/C58/01) 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

való megfelelés. A finanszírozási 

megállapodás iránti kérelem 

benyújtásakor az üzleti tervnek 

ismertetnie kell a környezetre nézve 

esetlegesen felmerülő kockázatokat 

és azok kezelésének módszereit.  

Hatékony irányítási és 

kontrollrendszert kell bevezetni, 

többek között szükség esetén 

korrekciós intézkedések megtételével 

és a kkv-k szintjén végzett 

szúrópróbaszerű ellenőrzések 

elvégzésével. 

264 Beruházás: 

Magánszektorbeli 

támogatási 

programok – De 

minimis program, 

amelynek célja, 

hogy segítse a 

román cégeket a 

tőzsdei jegyzésben 

Mérföldkő A 

rendszergazda 

kiválasztása  

A kiválasztásról 

szóló közlemény 

   NEGYE

DÉV 

2022 A de minimis programot végrehajtó 

rendszerirányító kiválasztása (a 

felhívás elindítása, a szerződéskötés 

értékelése és a projektek nyomon 

követése) 

Vissza nem térítendő támogatást kell 

nyújtani azoknak a vállalatoknak, 

amelyek a bukaresti értéktőzsde 

feltételeinek megfelelően, érkezési 

sorrendben, a tőzsdei jegyzésre 

előminősített részvénykibocsátást 

hajlandók végrehajtani.  

A cél az, hogy a bukaresti tőzsdei 

jegyzési szabályokat betartó 

vállalatokat felkészítsék a 

rendelkezésre álló piaci szegmensek 

sikeres tőkepiaci finanszírozására. 

A jelentős károkozás elkerülését célzó 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

technikai iránymutatásnak 

(2021/C58/01) való megfelelés 

biztosítása érdekében azoknak a 

vállalatoknak, amelyek az előző 

pénzügyi évben bevételeik több mint 

50%-át a kizárási listán szereplő 

tevékenységekből vagy eszközökből 

szerezték, zöld átállási terveket kell 

elfogadniuk és közzétenniük. A 

következő tevékenységek és eszközök 

nem tartoznak ide: a fosszilis 

tüzelőanyagokhoz kapcsolódó 

tevékenységek és eszközök, beleértve a 

downstream felhasználást is; ii. az 

uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 

(ETS) keretében végzett olyan 

tevékenységek és eszközök, amelyek 

előre jelzett üvegházhatásúgáz-

kibocsátása nem alacsonyabb a 

vonatkozó referenciaértékeknél; iii. 

hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel 

és mechanikai-biológiai 

hulladékkezelő létesítményekkel 

kapcsolatos tevékenységek és 

eszközök; és iv. olyan tevékenységek 

és eszközök, amelyek esetében a 

hosszú távú hulladékártalmatlanítás 

károsíthatja a környezetet. 

265 Beruházás: 

Magánszektorbeli 

támogatási 

Célpont Aláírt 

finanszírozási 

szerződések 

  Szám 0 2 NEGYE

DÉV 

2025 Legalább 2 finanszírozási szerződést 

kell aláírni a vállalkozásokkal, 

amelyek lehetővé teszik a bukaresti 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

programok – A 

román cégek 

tőzsdei jegyzését 

segítő de minimis 

program 

száma értéktőzsdén való jegyzést. 

266 Beruházás. 

Határátlépés 

és több országra 

kiterjedő 

projektek – 

Kisteljesítményű 

processzorok 

és 

Félvezető 

Chips  

Mérföldkő A nemzeti 

képességeknek 

az első ipari 

fejlesztésig 

történő 

bővítéséhez, 

valamint a több 

országra 

kiterjedő 

projektben való 

részvételhez 

vagy 

társuláshoz 

szükséges 500 

millió EUR 

összegű 

finanszírozás 

elkülönítéséről 

szóló 

kormányhatároz

at 

hatálybalépése 

A törvény 

hatálybalépésére 

utaló rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2022 A Kormányhatározat megállapítja a 

projektek benyújtására vonatkozó 

eljárásokat és határidőket, valamint a 

potenciális kedvezményezettekre 

vonatkozó jogosultsági feltételeket és 

követelményeket meghatározó 

szabályozási keretet, 500 millió EUR 

összegű költségvetési előirányzatot is 

meghatározva. 

Az e projektekre vonatkozó további 

információkat a többi részt vevő 

tagállammal összhangban kell 

meghatározni. 

A több országra kiterjedő Low Power 

Processors and Semiconductor Chips 

projektet várhatóan főként egy 

tervezett közös európai érdeket 

szolgáló fontos projektben való 

részvétel vagy az ahhoz való társulás 

révén hajtják végre. 

267 Beruházás. 

Határátlépés 

és több országra 

kiterjedő 

Célpont A projektben 

való részvételre 

vagy társulásra 

kiválasztott 

 Szám 0 10 NEGYE

DÉV 

2025 Legalább tíz szervezetet kell 

kiválasztani az alacsony teljesítményű 

processzorok és félvezető csipek több 

országra kiterjedő projektjében való 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

projektek – 

Kisteljesítményű 

processzorok 

és 

Félvezető 

Chips  

szervezetek részvételre vagy társulásra. 

Az elkülönített pénzeszközökből 

legalább 360 millió EUR-t a 

kiválasztott szervezetekkel kötött 

szerződések aláírásával kell lekötni. 

268 Beruházás. 

Határátlépés 

és több országra 

kiterjedő 

projektek – 

Kisteljesítményű 

processzorok 

és 

Félvezető 

Chips  

Célpont Az Alapvető 

Digitális 

Technológiák 

Közös 

Vállalkozás 

(KDT Közös 

Vállalkozás) 

pályázati 

felhívásaiban 

részt vevő 

konzorciumokb

an működő 

szervezetek 

 Szám 0 3 NEGYE

DÉV 

2022 A konzorciumokban részt vevő 

legalább 3 szervezetnek részt kell 

vennie az Alapvető Digitális 

Technológiák Közös Vállalkozás (KDT 

Közös Vállalkozás) 

projektfelhívásaiban. 

Az alacsony energiaigényű 

processzorokkal kapcsolatos, több 

országra kiterjedő projekt résztvevői, 

valamint 

A félvezető csipeknek multinacionális 

összefüggésben hozzá kell járulniuk a 

képességek létrehozásához azon a 

területen, amelyen a KDT Közös 

Vállalkozás projektpályázati 

felhívásokat tesz közzé. A két 

mechanizmus tevékenységei 

kiegészítik egymást. 

 

270 Reform.  A kutatás, 

fejlesztés és 

innováció 

irányításának 

egyszerűsítése  

Mérföldkő A szakpolitika-

támogató 

eszköz (PSF) 

reformvégrehajt

ási egységének 

létrehozása és 

A szakpolitikai 

támogató eszköz 

reformvégrehajtási 

egységére 

vonatkozó 

normatív jogi 

   NEGYE

DÉV 

2021 A szakpolitika-támogató eszköz 

reformjával foglalkozó ideiglenes 

egység működőképessé tétele, 

amelynek feladata a szakpolitika-

támogató eszköz ajánlásainak 

végrehajtása és nyomon követése, 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

működése  aktus elfogadása  amelyek a nemzeti kutatási, fejlesztési 

és innovációs ökoszisztéma 

reformjában öltenek testet. 

Az új egység a szakpolitika-támogató 

eszköz támogatásával az érintett 

hatóságokkal összehangolt módon 

átalakítja a kutatási, fejlesztési és 

innovációs rendszer architektúráját és 

funkcióit annak érdekében, hogy 

javítsa a reziliens és jól teljesítő 

rendszerre irányuló kutatási és 

innovációs beruházások minőségét. E 

célból az egység megbízatása többek 

között a következő öt prioritásra 

összpontosít:  

a) a kutatási, fejlesztési és innovációs 

rendszer irányítása;  

b) az állami kutatás keretfeltételei, a 

kutatáshoz és innovációhoz 

szükséges emberi erőforrások;  

c) A kutatási, fejlesztési és 

innovációs szervezetek 

nemzetközivé válása;  

d) a köz- és magánszféra közötti 

partnerségek a kutatás, a fejlesztés 

és az innováció terén;  

e) a strukturális alapok hatása a 

kutatási, fejlesztési és innovációs 

rendszerre.  

Az egység 2021 és 2026 között 

működik, és 17 teljes munkaidős 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

egyenértékben kifejezett személyzetből 

áll. 

276 Reform. Fokozott 

együttműködés a 

vállalkozások és a 

kutatás között  

Mérföldkő A kutatásba, 

fejlesztésbe és 

innovációba 

történő köz- és 

magánberuházá

sok számára 

kedvező 

környezetet 

biztosító jogi 

aktus(ok) 

hatálybalépése 

A kutatási, 

fejlesztési és 

innovációs 

beruházások 

egyszerűsítésére 

vonatkozó jogi 

aktus(ok) 

      NEGYE

DÉV 

2026 Olyan jogi aktus(ok) hatálybalépése, 

amely kedvező környezetet teremt a 

kutatásba, fejlesztésbe és innovációba 

történő köz- és magánberuházások 

számára.  

A jogi aktus(ok)nak biztosítaniuk kell a 

fokozatos központosítást egy olyan 

elektronikus egyablakos ügyintézési 

ponton (weboldalon), amely 

tájékoztatást nyújt a felhasználóknak 

minden egyes közfinanszírozású 

K+F+I hívásról. 

Ezen túlmenően ezek a rendelkezések:  

- a K+F+I programok 

szerződéskötésével, 

finanszírozásával, nyomon 

követésével és értékelésével 

kapcsolatos nemzeti jogszabályok 

észszerűsítése biztosítja a 

szerződéskötéssel, a 

finanszírozással, a nyomon 

követéssel és az értékeléssel 

kapcsolatos eljárások 

digitalizálását, 

- biztosítja a közfinanszírozású 

projektek tudományos 

eredményeinek közzétételét, a 

biztonsággal és védelemmel 

kapcsolatos projektek kivételével,  
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

- annak biztosítása, hogy az 

államilag finanszírozott 

valamennyi K+F+I projektet a 

Közbeszerzési Hatóság 

jóváhagyása előtt nemzetközileg 

elismert kutatók értékeljék, 

biztosítva az összeférhetetlenség 

elkerülését, az új Nemzeti 

Innovációs Egységet 

(RoInnovation) jogi személyiséggel 

rendelkező, a Nemzeti Kutatási 

Hatóságnak alárendelt 

szervezetként kell megszervezni, 

amely felelős a magánszektor 

innovációjának előmozdításáért, a 

kiegészítő magánberuházások 

vonzásáért és az állami K+F+I-

finanszírozással szinergiában, 

valamint az innovációs eredmények 

gazdaságba és társadalomba történő 

átvitelének támogatásáért. A 

RoInnováció stabil és kiszámítható 

finanszírozási forrásait az Európai 

Unió tagállamaihoz rendelt vissza 

nem térítendő finanszírozási 

eszközökből, visszafizetendő 

finanszírozási rendszerekből, saját 

bevételekből és a nemzeti 

költségvetésből származó 

allokációkból fogják elkülöníteni.  

277 Reform. Fokozott Célpont A   Százalék (%) 0 27 NEGYE 2026 A közfinanszírozású kutatási, 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

együttműködés a 

vállalkozások és a 

kutatás között 

közfinanszírozá

sú K+F+I 

projektek 27%-

ában legalább 

egy üzleti 

vállalkozás 

részt vesz 

partnerként  

 DÉV fejlesztési és innovációs projektek 

27%-a rendelkezik legalább egy üzleti 

szereplővel, köztük kkv-kkal és induló 

innovatív vállalkozásokkal.  

278 Reform. A romániai 

kutatási, fejlesztési 

és innovációs 

szervezeteknek az 

Európai Kutatási 

Térségbe való 

integrálásához 

nyújtott támogatás 

Mérföldkő Egy törvény 

hatálybalépése 

ösztönzi, 

megkönnyíti és 

szabályozza a 

romániai 

kutatóintézetek 

önkéntes és 

funkcionális 

integrációját és 

egyesülését 

A törvény azon 

rendelkezése, 

amely a törvény 

hatálybalépésére 

utal 

a romániai 

kutatóintézetek 

önkéntes és 

funkcionális 

integrációjának és 

egyesülésének 

ösztönzése, 

elősegítése és 

szabályozása  

   NEGYE

DÉV 

2022 A romániai kutatási rendszer nagyfokú 

széttöredezettségének kezelése 

érdekében hatályba lép a törvény. Ez 

ösztönzi, megkönnyíti és szabályozza a 

kutatóintézetek integrációját. A 

jogszabályi keretnek figyelembe kell 

vennie a Horizont Európa 2021–2022-

es szakpolitikai támogatási eszközének 

ajánlásait, és meg kell határoznia 

legalább a következőket: 

- valamennyi romániai kutatási és 

fejlesztési intézet rendszeres (azaz 

ötévenkénti) külső értékelése, 

beleértve az egyetemi szintű 

intézményeket is, a tudományos 

kiválóságot és a társadalmi-

gazdasági hatást elősegítő 

nemzetközi szabványok alapján, a 

kutatási és fejlesztési rendszer 

nagyfokú széttöredezettségének és 

az Európai Kutatási Térségbe való 

integrációjuknak a kezelése 

céljából. Az értékelés egyik 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

kritériuma az, hogy a 

kutatószervezetek milyen 

mértékben osztoznak a kutatási 

létesítményeken. 

- a kutatási szervezetek pénzügyi és 

nem pénzügyi támogatáshoz való 

hozzáférése, összhangban a fent 

említett időszakos értékelés 

eredményeivel.  

 279 Reform. A romániai 

kutatási, fejlesztési 

és innovációs 

szervezeteknek az 

Európai Kutatási 

Térségbe való 

integrálásához 

nyújtott támogatás 

Célpont A kutatási 

infrastruktúrát 

és 

létesítményeket 

megosztó 

kutatószervezet

ek százalékos 

aránya 

 Százalék (%) 

 

 0 25% NEGYE

DÉV 

2026 A kutatási szervezetek 25%-ának meg 

kell osztania a kutatási infrastruktúrát 

és létesítményeket. 

 

280 Beruházás 

Kompetenciaközpo

ntok létrehozása és 

működőképessé 

tétele  

Mérföldkő 5 

kompetenciakö

zpont 

létrehozása 

Öt 

kompetenciaközpo

ntot hoztak létre 

   NEGYE

DÉV 

2022 A kutatási, fejlesztési és innovációs 

szervezetek tematikus 

széttagoltságának kezelése érdekében 

versenyfelhívást kell szervezni 5 

összetett kutatási, fejlesztési és 

innovációs projekt kiválasztására. A 

finanszírozási rendszer elnevezése 

„kompetenciaközpont”.  

A benyújtott projektjavaslatok alapján 

a Kutatási, Digitalizációs és Innovációs 

Minisztérium által szervezett 

versenyeztetési, nyílt és átlátható 

pályázati felhívás eredményeként 5 

kompetenciaközpontot kell létrehozni, 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

minden egyes Horizont küldetéshez 

egy-egy kompetenciaközpontot. A cél a 

Horizont Európa küldetéseinek 

összehangolt módon történő 

végrehajtása nemzeti szinten, valamint 

a tematikus széttagoltság kezelése.  

A kompetenciaközpontokat a 

következők alapján kell kiválasztani: 

- az állami és magán kutatási, 

fejlesztési és innovációs 

szervezetek, köztük a kis- és 

középvállalkozások konzorciumai 

által javasolt komplex és 

alkalmazott kutatási, fejlesztési és 

innovációs projektek, amelyek 

együttesen hajtják végre a Horizont 

Európa kapcsolattartó küldetésének 

stratégiai kutatási és innovációs 

menetrendjét, és kutatási, fejlesztési 

és innovációs megoldásokat 

kínálnak a helyi közösségek 

számára.  

- A finanszírozott pályázatok 

kiválasztásának fő értékelési 

kritériuma a projekt tudományos 

érdeme, kiválósági szintje, valamint 

a javasolt kutatási menetrend és a 

Horizont Európa küldetéseinek 

stratégiai kutatási menetrendje 

közötti összhang.  

- A projekt igazgatási kapacitását, 
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Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

tapasztalatát és irányítási tervének 

minőségét a nemzetközi 

szakértőkkel végzett 

projektértékelési folyamat során is 

értékelni kell. A konzorcium tagjai 

közötti komplementaritás és az 

együttműködés terén szerzett 

korábbi tapasztalatok szintén olyan 

kritériumok, amelyeket a 

kiválasztási folyamat során 

alkalmazni kell. 

- A támogatható tevékenységek közé 

tartoznak a kutatási és innovációs 

tevékenységek, a korszerűsített 

kutatási berendezések, a terjesztési 

tevékenységek és a támogatási 

tevékenységek (az egyes küldetések 

romániai végrehajtására vonatkozó 

tanulmányok), valamint a 

szellemitulajdon-jogokkal 

kapcsolatos költségek. 

- a küldetések tematikus területeihez 

kapcsolódó kutatási, fejlesztési és 

innovációs erőforrások 

feltérképezése, beleértve a 

felszereléseket és az 

infrastruktúrákat is, amelyeket a 

pályázóknak szintén fejleszteniük 

kell és közösen kell használniuk.  

- Projektenként legfeljebb 5 millió 

EUR és legalább 5 partner (5 állami 



 

232 
 

Sorsz

ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

kutatási, fejlesztési és innovációs 

szervezet + 5 kutatási, fejlesztési és 

innovációs magánszervezet) 

támogatható költségvetése. A kkv-k 

maximális költségvetése 

200 000 EUR, az állami kutatási, 

fejlesztési és innovációs 

szervezetek maximális 

költségvetése pedig 500 000 EUR. 

A kkv-k 25%-kal társfinanszírozzák 

a kutatási és innovációs 

tevékenységeket. 

- Együttműködés a közigazgatás 

különböző szintjein működő 

hatóságokkal és a civil 

társadalommal a Horizont Európa 

küldetéseihez kapcsolódó kutatási, 

fejlesztési és innovációs 

megoldások végrehajtása 

érdekében. Ezért a hatóságokat 

harmadik félként kell bevonni 

anélkül, hogy közvetlenül 

kapcsolódnának a kompetencia-

központ kutatási konzorciumához, 

és a kompetenciaközpontok 

kutatója által azonosított egyes 

termékek/szolgáltatások/megoldáso

k címzettjei közé kell tartozniuk. 

Minden kiválasztott 

kompetenciaközpontnak törekednie 

kell arra, hogy 2026-ig legalább 3, a 
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ám 

NUM 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend 

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

küszöbértéket meghaladó pályázatot 

támogasson a Horizont Európa 

program számára. 
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J. ÖSSZETEVŐ: HELYI ALAP  

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense a városi és vidéki területeken tapasztalható 

területi és társadalmi egyenlőtlenségekkel, valamint a városi mobilitással kapcsolatos kihívásokkal 

foglalkozik.  

Ennek a komponensnek a célja, hogy zöld és digitális megoldások alkalmazásával támogassa a 

városi és vidéki átalakulást. A beruházásokat támogató reformok magukban foglalják a funkcionális 

városi és vidéki térségekre vonatkozó megközelítés támogatására irányuló szabályozási 

változtatásokat a nagyvárosi területek és a közigazgatási konzorciumok végrehajtása révén, a helyi 

szociális közszolgáltatásokhoz, az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, a lakhatáshoz és a jobb 

területtervezéshez való hozzáférés javítása érdekében. A komponens magában foglalja a 

fenntartható városi mobilitásra irányuló reformokat is, és a „Fenntartható közlekedés” 

komponenssel összefüggésben kell szemlélni. Az e reformok által támogatott beruházások a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalok lakhatási létesítményeinek építéséhez, az egészségügyi és 

oktatási szakemberekhez, a tömegközlekedési flották megújításához, a környezetbarát és 

biztonságosabb közlekedés infrastruktúrájához, a helyi középületek korszerűsítéséhez, valamint a 

területrendezési és várostervezési dokumentumok digitális formátumú előkészítéséhez/frissítéséhez 

kapcsolódnak.   

A reformoknak és beruházásoknak hozzá kell járulniuk a Romániának 2019-ben és 2020-ban 

továbbított országspecifikus ajánlások (országspecifikus ajánlások) végrehajtásához, amelyek a 

következőkre vonatkoznak: i. „a beruházások összpontosítása a zöld és digitális átállásra, különösen 

a fenntartható közlekedésre és a digitális szolgáltatási infrastruktúrára” (3. országspecifikus ajánlás, 

2020.), „figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket” (4. országspecifikus ajánlás, 2019); ii. 

„megfelelő jövedelemhelyettesítő megoldások biztosítása, valamint a szociális védelmi 

intézkedések kiterjesztése és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára” (2. 

országspecifikus ajánlás, 2020.) és „a szociális szolgáltatások lefedettségének és minőségének 

növelése (3. országspecifikus ajánlás, 2019); „a közigazgatás minőségének és hatékonyságának, 

valamint a döntéshozatal kiszámíthatóságának javítása” (4. országspecifikus ajánlás, 2020). 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket. 

J.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Reform. A fenntartható városi mobilitás keretének létrehozása  

A reform célja, hogy digitális és zöld közlekedési megoldások révén támogassa a mobilitást a városi 

és vidéki területeken.  

A reform a fenntartható városi mobilitásra vonatkozó jogi aktusok hatálybalépéséből áll, beleértve a 

tiszta üzemű tömegközlekedési flotta megújítását ösztönző intézkedéseket, a közúti biztonság 

növelését és a nemzeti minőségi minimumszabályok biztosítását.  

Beruházás – Fenntartható városi mobilitás  

E beruházás célja, hogy javítsa a fenntartható és biztonságos mobilitási megoldásokhoz való 

hozzáférést a városi és vidéki területeken.  

A beruházás a közlekedési infrastruktúra korszerűsítéséből, további kibocsátásmentes 

tömegközlekedési járművekkel való bővítéséből, az elektromos járművek töltőállomásainak 

helyi/nagyvárosi szintű kiépítéséből, valamint intelligens közlekedési rendszerek és más IKT-
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infrastruktúra biztosításából áll a közúti biztonság növelése, az utazási idő és a forgalmi torlódások 

csökkentése érdekében. 

 

 

Beruházás 3a. Középületek felújítása a közigazgatási területi egységek által nyújtott 

közszolgáltatások javítása érdekében  

E beruházás célja a helyi közszolgáltatások nyújtásának támogatása.  

Ez az intézkedés a városokban és településeken található olyan középületek felújítását 

finanszírozza, amelyek célja közszolgáltatások nyújtása a polgárok számára (például városháza 

épületek, szociális szolgáltató épületek).  

Ez az intézkedés kiegészíti a 3. beruházást: Középületek felújítása a közigazgatási területi egységek 

által nyújtott közszolgáltatások javítása érdekében. 
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J.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

288 Reform. A 

fenntartható 

városi 

mobilitás 

keretének 

létrehozása  

Mérföldkő A 

fenntartható 

városi 

mobilitásra 

vonatkozó 

jogszabályok 

hatálybalépés

e  

A fenntartható 

városi 

mobilitásról 

szóló 

jogalkotási 

aktus 

hatálybalépésé

re vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

      NEGYED

ÉV 

2022 A fenntartható városi 

mobilitásra vonatkozó 

jogszabályok a következőket 

foglalják magukban: 

- a tiszta járművekkel 

felszerelt tömegközlekedési 

flotta megújítását ösztönző 

intézkedések, valamint a 

nemzeti minőségi 

minimumkövetelmények és a 

tömegközlekedéshez való 

hozzáférés biztosítása; 

- útmutató a fenntartható 

városi mobilitási terveknek a 

fenntartható és intelligens 

mobilitási stratégiával 

(C(2020) 789/2020. sz. 

bizottsági közlemény) 

összhangban történő 

kidolgozásához, valamint a 

fenntartható városi mobilitási 

tervek értékelése és 

minőségellenőrzése 

- olyan rendelkezések, 

amelyek arra kötelezik a 

városi önkormányzatokat, 

hogy hozzanak létre alacsony 

kibocsátású zónákat, 

preferenciális útvonalakat 

(beleértve a buszsávokat is) a 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

tiszta tömegközlekedés 

érdekében; 

- a közúti 

közlekedésbiztonsági 

kockázatok városi szintű 

csökkentésére irányuló 

intézkedések, valamint olyan 

intézkedések, amelyek 

lehetővé teszik a 

személygépkocsik terének 

korlátozását, valamint a 

parkolási politikák helyi 

szintű végrehajtása és 

nyomon követése; 

- olyan intézkedések, amelyek 

lehetővé teszik a 

tömegközlekedés, a 

kerékpárok és a gyaloglás 

biztonságos és védett 

használatát ösztönző 

infrastruktúra fejlesztését; 

- olyan intézkedések, amelyek 

lehetővé teszik intermodális 

csomópontok megvalósítását 

a közlekedés megkönnyítése 

érdekében a funkcionális 

városi területen/nagyvárosi 

területen. 

A jogszabályokat a 

következőkkel összhangban 

kell kidolgozni:  

- az 1370/2007/EK európai 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

rendelet, az általános 

biztonságról szóló európai 

rendelet (2019/2144) 

rendelkezései, amely 2022. 

július 6-án lép hatályba; 

- Románia várospolitikája, 

amely rendelkezéseket 

tartalmaz a népsűrűségre (a 

tömegközlekedési 

szolgáltatás hatékonyságának 

biztosítása) és a lakosság 

közlekedési 

szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésére vonatkozóan (a 

lakosság azon százalékos 

aránya, amely nem haladja 

meg a 0,5 km-t a 

tömegközlekedési vonaltól, 

ahol a maximális gyakoriság 

20 perc);  

- a közösségi tömegközlekedés 

szolgáltatási 

minimumkövetelményeit a 

közigazgatási és területi 

egységekben nyújtott 

személyszállítási 

közszolgáltatásról szóló 

92/2007. sz. törvény 

módosításával/kiegészítéséve

l kell elérni; 

- a közúti közlekedés 

biztonságára, valamint a 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

regionális és városi 

mobilitásra vonatkozó, a 

fenntartható közlekedés 

komponens keretében 

létrehozott reformok (65–68. 

mérföldkövek). 

289 Reform. A 

fenntartható 

városi 

mobilitás 

keretének 

létrehozása 

Mérföldkő A létrehozott 

és 

működőképes 

fenntartható 

városi 

mobilitási 

tervek 

kidolgozásáh

oz szükséges 

technikai 

segítségnyújt

ási struktúra 

létrehozásáró

l szóló 

miniszteri 

rendelet 

hatálybalépés

e 

A miniszteri 

rendelet azon 

rendelkezése, 

amely az 

alábbiak 

hatálybalépésé

re utal: 

a fenntartható 

városi 

mobilitási 

tervek 

kidolgozásáho

z nyújtott 

technikai 

segítségnyújtá

s struktúrája  

 

      NEGYED

ÉV 

2022 A Fejlesztési, Közmunkaügyi 

és Közigazgatási Minisztérium 

felügyelete alatt és a 

szakminisztériumokkal, 

például a Közlekedési 

Minisztériummal és a 

Környezetvédelmi 

Minisztériummal 

együttműködésben létre kell 

hozni egy nemzeti szervet, 

amely feladata, hogy 

támogassa a városokat a 

fenntartható városi mobilitási 

tervek kidolgozásában, 

valamint a fenntartható városi 

mobilitási tervek minőségének 

értékelésében és 

ellenőrzésében.  

A központi közigazgatás 

támogatja a városokat a 

fenntartható városi mobilitási 

tervek 

kidolgozásában/frissítésében 

azáltal, hogy rendszeres 

üléseket szervez a romániai 

fenntartható városi mobilitási 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

tervek optimalizálásával 

foglalkozó nemzeti csoport 

számára, amelyet a Fejlesztési, 

Közmunkaügyi és 

Közigazgatási Minisztérium 

szervez, és amely összefogja 

az érintett szereplőket 

(központi, helyi közigazgatás, 

tudományos élet, 

magánkörnyezet, nem 

kormányzati szervezetek 

képviselői). 

A Nemzeti Csoport titkárságát 

a Fejlesztési, Közmunkaügyi 

és Közigazgatási Minisztérium 

biztosítja.  

293 Reform. A 

fenntartható 

városi 

mobilitás 

keretének 

létrehozása 

Célpont A helyi 

tömegközlek

edést igénybe 

vevő teljes 

éves 

utasforgalom 

20%-os 

növekedése 

2025-ben 

2019-hez 

képest 

  Százalék 0 

 

 

20 NEGYED

ÉV 

2026 A cél a helyi tömegközlekedést 

igénybe vevő éves 

utasforgalom 20%-os 

növekedésére vonatkozik 

2025-ben 2019-hez képest, és 

azt a Nemzeti Statisztikai 

Intézet által szolgáltatott 

információk alapján kell 

kiszámítani.   

294 Beruházás – 

Fenntartható 

városi 

mobilitás  

Mérföldkő A 

tömegközlek

edési flották 

megújítására 

vonatkozó 

A szerződések 

aláírása 

      NEGYED

ÉV 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

A finanszírozási rendszer 

meghatározza a nyílt és 

átlátható pályázati felhívás 

útján kiválasztandó 

kedvezményezettek 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

szerződések 

aláírása 

(tiszta 

járművek 

beszerzése) 

 finanszírozásához teljesítendő 

kritériumokat és feltételeket, 

amelyek többek között a 

következő előírásokat 

tartalmazzák: 

- A beruházások kötelező 

összehangolása a fenntartható 

városi mobilitási 

tervvel/integrált fenntartható 

fejlődéssel/a jóváhagyott 

vagy kidolgozás alatt álló 

általános városfejlesztési 

tervvel;  

- A mobilitási 

szolgáltatásokkal való 

lefedettség biztosítása a 

funkcionális és 

városkörnyéki területeken. A 

tömegközlekedés 

rangsorolásának és 

előmozdításának biztosítása a 

helyi forgalomban azáltal, 

hogy preferenciális 

útvonalakat és buszsávokat 

terveznek a leggyakrabban 

használt/túlterhelt artériákon; 

- Az 1370/2007/EK rendelet 

rendelkezéseivel 

összhangban közszolgáltatási 

szerződéssel rendelkezik 

gazdasági szereplőkkel;  

- A vásárolt járművek kötelező 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

besorolása az általános 

biztonságról szóló európai 

rendelet (2019/2144) 

rendelkezései alapján, amely 

2022. július 6-án lép 

hatályba. 

- A kizárólag kibocsátásmentes 

járművek finanszírozására 

vonatkozó kritériumok: 

kibocsátásmentes motorral 

vagy akkumulátorral működő 

buszok, trolibuszok, 

villamosok és minibuszok.  

Elsőbbséget kell biztosítani a 

funkcionális városi vagy vidéki 

területeken végrehajtott 

beruházásoknak.  

296 Beruházás – 

Fenntartható 

városi 

mobilitás 

Célpont További 

kibocsátásme

ntes 

járművek 

leszállítása  

  Szám 1 618 

 

2 753 NEGYED

ÉV 

2026 Átvételi igazolások, amelyek 

összesen 1135 

kibocsátásmentes jármű 

(például buszok, villamosok, 

trolibuszok és minibuszok) 

szállítását igazolják városi és 

vidéki területeken. A vidéki 

térségekben a beruházás a 

minibuszokra korlátozódik.   

298 Beruházás – 

Fenntartható 

városi 

mobilitás 

Mérföldkő Az 

ITS/egyéb 

IKT-

infrastruktúra 

biztosítására 

vonatkozó 

A szerződések 

aláírása 

      NEGYED

ÉV 

 

2022 A program meghatározza a 

nyílt és átlátható pályázati 

felhívás útján kiválasztandó 

kedvezményezettek 

finanszírozásához teljesítendő 

kritériumokat és feltételeket, 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

szerződések 

aláírása 

amelyek többek között a 

következő előírásokat 

tartalmazzák: 

- A beruházások kötelező 

összehangolása a fenntartható 

városi mobilitási 

tervvel/integrált fenntartható 

fejlődéssel/a jóváhagyott 

általános városfejlesztési 

tervvel;  

- A mobilitási 

szolgáltatásokkal való 

lefedettség biztosítása a 

funkcionális és 

városkörnyéki területeken. A 

tömegközlekedés 

rangsorolásának és 

előmozdításának biztosítása a 

helyi forgalomban azáltal, 

hogy preferenciális 

útvonalakat és buszsávokat 

terveznek a leggyakrabban 

használt/túlterhelt artériákon; 

A következő tevékenységek 

támogathatók az intelligens 

közlekedési rendszerek 

keretében (a 076. beavatkozási 

területtel (A városi közlekedés 

digitalizációja) összhangban) 

- Intelligens forgalomirányítás 

- Töltési megoldások 

- Integrált intelligens parkolási 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

megoldások 

- Forgalomirányító központok  

- Sebességkiigazításra 

figyelmeztető rendszerek 

- A munkaterület biztonsági 

rendszerei 

- Összekapcsolt 

közlekedésilámpa-rendszer 

- Az utazási idők és a sebesség 

nyomon követése 

- Mozgásban lévő tömegmérő 

rendszerek 

- A vészhelyzeti járművek 

használatára vonatkozó 

elsőbbségi jelzés 

- Dinamikus üzenetjelek 

- Tömegközlekedési 

utazástervező. 

- Integrált utasinformációs 

rendszerek 

Egyéb típusú IKT-

infrastruktúrák (városokban és 

településeken) – Az intelligens 

város/intelligens falvak 

koncepciója a technológiai 

fejlesztésekkel összefüggésben 

is támogatható (a 021b. 

beavatkozási területtel 

összhangban: magasan 

specializált támogató 

szolgáltatások és létesítmények 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

fejlesztése közigazgatási 

szervek és vállalkozások 

számára), mint például:  

- Drónok használata a területek 

vagy kockázati helyzetek 

(hegyvidéki területek) 

vizsgálatára.  

- Valós idejű 

helyzetmegfigyelő központ a 

városban 

- A zöldterület-rendszerek 

intelligens irányítási 

rendszerei.  

- A WiFi-rendszer bővítése a 

közterületeken.  

- Intelligens városi bútorok.  

- Nyilvános térfigyelő és 

biztonsági rendszer.  

- A kulturális örökséggel 

kapcsolatos célkitűzések 

hasznosítása digitális 

digitalizáció vagy újjáépítés 

révén  

- Egyablakos ügyintézés a 

vállalkozások számára.  

- A beruházások vonzására 

szolgáló platform.  

- Platform a polgárokkal 

folytatott kommunikációhoz 

és a közösségi 

kezdeményezések 

kialakításához 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

- Helyi közösségi innovációs 

központok 

- A szakoktatási és -képzési 

infrastruktúra fejlesztése 

vagy korszerűsítése.  

- Az oktatási rendszer 

digitalizálása.  

- Nagyvárosi GIS-adatbázisok.  

- Nyílt adatplatform  

- Virtuális köztisztviselő.  

- „Felhő” szolgáltatások  

- Digitális közszolgáltatási 

platform.  

- Regisztrációs és 

okmánykiállítási rendszerek  

- Városi adatközpont és a 

város állapotának valós idejű 

nyomon követése.  

- Városi alkalmazás (a 

polgárok tájékoztatására és a 

helyi szintű problémák 

azonosítására szolgáló 

alkalmazás).  

- Online adófizetés.  

- Online tervezési rendszer – 

olyan weboldal, amely 

lehetővé teszi a polgárok 

számára, hogy különböző 

APL-irodákban online 

kódoljanak.  

- Közszolgáltatási információs 

kioszkok.  
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

- Online platform és/vagy 

mobilalkalmazás a 

szomszédsági vagy városi 

szintű energiafogyasztás 

feltérképezésére.  

- Intelligens villamosenergia-

hálózat, amely a kollektív 

bérlakások különböző 

területein kiépíthető 

(intelligens hálózat).  

- A zöldterületek 

öntözőrendszereinek 

automatizálása 

- „Intelligens” higiéniai 

infrastruktúra. 

- A műszaki és önkormányzati 

infrastruktúra és fogyasztás 

állapotának valós idejű 

nyomon követése. 

300 Beruházás – 

Fenntartható 

városi 

mobilitás 

Célpont Átadott vagy 

kibővített 

intelligens 

közlekedési 

rendszerekkel 

és 

elektronikus 

jegyekkel 

vagy egyéb 

IKT 

infrastruktúrá

kkal 

rendelkező 

  Szám  0 491 NEGYED

ÉV 

2026 491 közigazgatási területi 

egységben kiállított vagy 

kibővített átvételi igazolások, 

amelyek megerősítik, hogy az 

intelligens közlekedési 

rendszereket és az elektronikus 

jegyeket vagy más IKT-

infrastruktúrákat kiállították 

vagy kibővítették. 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

adminisztratí

v területi 

egységek  

301 Beruházás – 

Fenntartható 

városi 

mobilitás 

Mérföldkő Az 

elektromos 

járművek 

töltőállomása

inak építésére 

vonatkozó 

szerződések 

aláírása 

A szerződések 

aláírása 

      NEGYED

ÉV 

2022 A program meghatározza a 

nyílt és átlátható pályázati 

felhívás útján kiválasztandó 

kedvezményezettek 

finanszírozásához teljesítendő 

kritériumokat és feltételeket, 

amelyek többek között a 

következő előírásokat 

tartalmazzák: 

- A beruházások kötelező 

összehangolása a fenntartható 

városi mobilitási 

tervvel/integrált fenntartható 

fejlődéssel/a jóváhagyott 

vagy kidolgozás alatt álló 

általános városfejlesztési 

tervvel;  

- A mobilitási 

szolgáltatásokkal való 

lefedettség biztosítása a 

funkcionális és 

városkörnyéki területeken. A 

tömegközlekedés 

rangsorolásának és 

előmozdításának biztosítása a 

helyi forgalomban azáltal, 

hogy preferenciális 

útvonalakat és buszsávokat 

terveznek a leggyakrabban 
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Sorsz

ám 

NUM

. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

használt/túlterhelt artériákon; 

- Gazdasági szereplőkkel 

kötött közszolgáltatási 

szerződés az 1370/2007/EK 

rendelet rendelkezéseivel 

összhangban.  

2026-ig a megyei székhely 

szerinti városoknak (beleértve 

az egyes bukaresti ágazatokat 

is) biztosítaniuk kell legalább 

40, a köz-/közigazgatási 

területi egység számára 

hozzáférhető elektromosjármű-

töltőállomás kialakítását. 

303 Beruházás – 

Fenntartható 

városi 

mobilitás 

Célpont A telepített 

elektromos 

járművek 

töltőállomása

inak száma 

 Szám 0 3920 NEGYED

ÉV 

2026 Az elektromos járművek 3920 

töltőállomására vonatkozó 

telepítési átvételi igazolások és 

üzembe helyezési jelentés.  

322a. Beruházás: 

Középületek 

felújítása a 

közigazgatási 

területi 

egységek által 

nyújtott 

közszolgáltatás

ok javítása 

érdekében  

Célpont  Középületek 

energetikai 

felújítása 

  Mqm-szám 0 551,036.48 NEGYED

ÉV 

2026 A teljes felújított területre 

vonatkozó átvételi igazolások, 

valamint az épületek szintjén a 

primerenergia-igény 30%-os 

csökkenését igazoló 

energiahatékonysági 

tanúsítványok. 
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J.3.  A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése  

Reform. A fenntartható városi átalakulás szakpolitikai keretének létrehozása  

A reform célja, hogy lehetővé tegye a városi területeken – többek között a marginális/periférikus 

közösségekben – élők számára a minőségi szolgáltatásokhoz (például a mobilitáshoz, a lakhatáshoz 

vagy a helyi szinten nyújtott egyéb közszolgáltatásokhoz) való jobb hozzáférést. 

A reform a nagyvárosi területekről szóló törvény és a román várospolitikai keret hatálybalépéséből 

áll.  

Reform. A fenntartható vidéki átalakulás szakpolitikai keretének létrehozása: közigazgatási 

konzorciumok létrehozása a funkcionális vidéki térségekben  

A reform célja, hogy lehetővé tegye a vidéki területeken – többek között a marginális/periférikus 

közösségekben – élők számára a szolgáltatásokhoz (például a mobilitáshoz, a lakhatáshoz vagy a 

helyi szinten nyújtott egyéb közszolgáltatásokhoz) való jobb hozzáférést. 

A reform közigazgatási konzorciumok létrehozásából áll a funkcionális vidéki térségekben, 

amelyek gazdasági és társadalmi szempontból integrált vidéki közigazgatási egységek, és amelyek 

hasonló kihívásokkal és fejlődési lehetőségekkel szembesülnek.  

Reform. A lakhatás minőségének javítása 

E reform célja, hogy csökkentse a kiszolgáltatott csoportok és csoportok – különösen a városi és 

vidéki területeken élő marginalizált közösségekben élő személyek – súlyosan elégtelen 

lakáskörülményeket.  

A reform a nemzeti lakhatási stratégia és az ahhoz kapcsolódó cselekvési terv végrehajtását 

biztosító jogi aktus hatálybalépéséből áll. 

Reform. A tervezési rendszer fejlesztése – Területrendezési, Városfejlesztési és Építési Kódex  

A reform célja az átfogó területtervezés támogatása egyszerűsített és digitalizált területrendezési 

dokumentumok és eljárások, valamint a területrendezési és területrendezési dokumentumokhoz való 

jobb hozzáférés és azok átláthatóságának javítása révén. 

A reform a területrendezési városfejlesztési és építési kódex hatálybalépéséből, valamint a területi 

megfigyelőközpont részeként egy új adatplatform létrehozásából áll, amelynek célja a 

szabványosított és digitalizált terület- és területtervezési dokumentumok központosítása. 

Beruházás – Lakásépítés fiatalok, valamint egészségügyi és oktatási szakemberek számára  

E beruházás célja, hogy javítsa a rászoruló fiatalok, valamint az egészségügyi és oktatási 

szakemberek minőségi lakhatáshoz való hozzáférését, és ilyen szolgáltatásokat nyújtson a 

marginalizált közösségekben és a marginalizált csoportok számára.  

A beruházás új lakóegységek építéséből áll a kiszolgáltatott közösségekből és csoportokból 

származó fiatalok számára. Magában foglalja továbbá a városi és vidéki területeken egészségügyi és 

oktatási szakemberek számára kialakított házak építését is.  

Beruházás Középületek felújítása a közigazgatási területi egységek által nyújtott közszolgáltatások 

javítása érdekében  

E beruházás célja a helyi közszolgáltatások nyújtásának támogatása.  

A beruházás olyan városokban és településeken található középületek felújítását finanszírozza, 

amelyek célja közszolgáltatások nyújtása a polgárok számára (például városháza épületek, szociális 

szolgáltató épületek).  
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Ez az intézkedés kiegészíti a 3a. beruházást. Középületek felújítása a közigazgatási területi 

egységek által nyújtott közszolgáltatások javítása érdekében. 

Beruházás. A területrendezési és várostervezési dokumentumok GIS-formátumban történő 

kidolgozása/frissítése  

E beruházás célja a területrendezési és várostervezési dokumentumokhoz való digitális hozzáférés 

javítása. 

A beruházás a területrendezési és várostervezési dokumentumok, köztük a fenntartható városi 

mobilitási tervek kidolgozását vagy aktualizálását finanszírozza.  
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J.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv  

Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a 

részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegysé

g 

Kiindulá

si  
Cél  Negyed Év 

307 Reform. A 

fenntartható városi 

átalakulás 

szakpolitikai 

keretének 

létrehozása – 

Románia 

városfejlesztési 

politikája  

Mérföldkő A nagyvárosi 

övezetekről 

szóló törvény 

hatálybalépés

e 

A törvénynek 

a nagyvárosi 

övezetekről 

szóló törvény 

hatálybalépés

ére vonatkozó 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2022 A nagyvárosi területekről 

szóló törvény: 

- a nagyvárosi területek és 

azok szakpolitikai 

hatásköreinek 

meghatározására szolgáló 

kritériumok 

meghatározása, 

nevezetesen: mobilitás, 

területrendezés, 

városfejlesztés, lakhatás és 

egyéb, helyi szinten 

nyújtott közszolgáltatások, 

amelyek többek között a 

marginális/perifériális 

közösségek problémáival 

foglalkoznak, beleértve az 

informális településeket 

is;  

- hozzon létre egy 

koordináló szervet a 

nagyvárosi térség szintjén 

a nagyvárosi területhez 

tartozó közigazgatási 

területi egységekre 

vonatkozó szakpolitikák 

és beruházások 

végrehajtásának 

irányítására és 

felügyeletére, amelynek 
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célja az összekapcsoltság, 

a területrendezés, a zöld 

infrastruktúra fejlesztése, 

valamint a 

foglalkoztatáshoz, az 

egészségügyi 

szolgáltatásokhoz és az 

oktatáshoz való 

hozzáférés javítása, 

többek között a hátrányos 

helyzetű 

területeken/perifériákon 

élők számára, valamint a 

városkörnyéki települések 

számára a nagyobb 

gazdasági lehetőségek 

biztosítása,  

- átlátható és kiszámítható 

keret (többek között 

kritériumok, módszertan) 

biztosítása az egyes 

nagyvárosi területek 

költségvetésének 

kialakításához, amely a 

funkcionális városi 

térséget alkotó 

közigazgatási egységek 

hozzájárulásán és szükség 

esetén a központi 

kormányzattól a nemzeti 

fejlesztési programokon 

keresztül történő, évente 

az állami költségvetésből 

finanszírozott 

átcsoportosításokon 

alapul, az egyes 
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nagyvárosi területek 

szintjén kitűzött 

szakpolitikai 

célkitűzésekhez 

kapcsolódó 

teljesítménykritériumok 

alapján, lehetővé téve a 

funkcionális térség 

szintjén történő áru- és 

szolgáltatásnyújtás közös 

beszerzését 

308 Reform. A 

fenntartható városi 

átalakulás 

szakpolitikai 

keretének 

létrehozása  

Mérföldkő A román 

várospolitika

i keretet 

létrehozó 

kormányhatá

rozat 

hatálybalépés

e 

A 

kormányhatár

ozatnak a 

román 

várospolitikai 

keret 

hatálybalépés

ére vonatkozó 

rendelkezése  

      NEGYE

DÉV 

2022 A kormányhatározat:  

- a nemzeti és helyi szintű 

hatóságok szerepének és 

felelősségi körének 

meghatározása a román 

várospolitika 

végrehajtásában 

- a fenntartható fejlődés 

elveinek beépítése a 

várostervezési 

dokumentumokba, többek 

között a természetalapú 

megoldások érvényesítése 

révén  

- a román várospolitika 

kiemelt célkitűzéseiből 

(pl. jobb mobilitás, jobb 

területrendezés, jobb 

lakhatási feltételek, helyi 

közszolgáltatások a 

marginalizált/periférikus 

közösségek számára és a 

tömegközlekedéshez való 

hozzáférés) származó fő 

teljesítménymutatók 
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működőképessé tétele 

- stabil és kiszámítható 

finanszírozási 

mechanizmus létrehozása 

a várospolitika 

végrehajtásához 

- a helyi együttműködés 

ösztönzése a funkcionális 

városi területek szintjén 

javasolt és a fenntartható 

integrált városfejlesztési 

tervekkel összehangolt 

fenntartható 

városfejlesztési projektek 

ösztönzése révén. 

310 Reform. A 

fenntartható vidéki 

átalakulás 

szakpolitikai 

keretének 

létrehozása: 

közigazgatási 

konzorciumok 

létrehozása a 

funkcionális vidéki 

térségekben  

 Az 

adminisztráto

ri kódexet 

módosító 

jogalkotási 

aktus 

hatálybalépés

e, valamint a 

szomszédos 

vidéki vagy 

túlnyomórész

t vidéki 

adminis-

tratív területi 

egységekben 

működő, 

funkcionális 

vidéki 

térségként 

működő 

adminisztratí

v 

A törvény 

azon 

rendelkezése, 

amely a 

jogalkotási 

aktus 

hatálybalépés

ét jelzi 

   NEGYE

DÉV 

2022 A közigazgatási 

törvénykönyv 

módosításainak 

közigazgatási 

konzorciumokat kell 

létrehozniuk a funkcionális 

vidéki térségekben (az 

urbanizációs fok 

(DEGURBA) módszertana 

szerint), amelyek bizonyos 

fokú gazdasági és társadalmi 

integrációt mutatnak, 

és/vagy hasonló 

kihívásokkal és 

lehetőségekkel 

szembesülnek a fejlődésük 

tekintetében (pl. a közös 

természeti erőforrásokhoz 

való közelség, azonos 

strukturális sokkhatásoknak 

való kitettség). 

A jogszabály-módosítások: 
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konzorciumo

k 

létrehozása. 

- Meg kell határozni a 

funkcionális vidéki 

térségen alapuló 

megközelítés alapján 

létrehozott közigazgatási 

konzorciumok jogi 

rendszerét és feladatait 

annak érdekében, hogy 

javuljon az állami 

szociális, oktatási és 

egészségügyi 

szolgáltatások 

hatékonysága, valamint a 

mezőgazdaságban 

tevékenykedő 

önfoglalkoztatók 

támogatása (például a 

piacokhoz való hozzáférés 

és a fokozott 

együttműködés), valamint 

a beruházások 

végrehajtásának 

hatékonysága, ami a 

területi kohézió 

javításához, a vidéki 

területek integrációjához, 

valamint a természeti és 

kulturális örökség 

fenntartható tőkésítéséhez 

vezet. 

- Az egyes közigazgatási 

konzorciumoknak 

megfelelő szervet hoz 

létre, amely több helyi 

hatóság számára konkrét 

tevékenységeket végez, és 

hozzájárul az érintett 

hatóságok stratégiai 
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célkitűzéseinek 

megvalósításához. A 

szervezet a következő 

típusú közszolgáltatásokat 

kezeli: terület- és 

várostervezés; 

közbeszerzés; 

beruházások; a köz- és a 

magánszféra irányítása; 

pénzügyi és számviteli; 

jogi; szociális segély; 

mezőgazdasági 

nyilvántartás; anyakönyvi 

nyilvántartás; kataszter. 

- Átlátható és kiszámítható 

költségvetés biztosítása, 

amely az igazgatási 

konzorciumokat alkotó 

közigazgatási egységek 

hozzájárulásaiból és a 

központi kormányzattól 

származó, a funkcionális 

vidéki térség szintjén a 

szakpolitikai 

célkitűzésekhez 

kapcsolódó átlátható 

teljesítménykritériumokon 

alapuló 

átcsoportosításokból áll  

- Tegyék lehetővé a 

közigazgatási egységek és 

a konzorciumok által 

nyújtott közszolgáltatások 

teljes körű digitális 

integrációját annak 

érdekében, hogy a 

polgárok és a vállalkozók 

számára csökkentett 
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időben nyújtsanak 

közszolgáltatásokat, 

többek között áruk és 

szolgáltatások nyújtására 

irányuló közös 

közbeszerzés révén, a 

funkcionális vidéki 

területek szintjén. 

312 Reform. A lakhatás 

minőségének 

javítása  

Mérföldkő A súlyosan 

elégtelen 

lakáskörülmé

nyek 

csökkentését 

célzó 

nemzeti 

lakhatási 

stratégia és 

cselekvési 

terv 

végrehajtásár

a irányuló 

jogalkotási 

aktus 

hatálybalépés

e 

A törvénynek 

a nemzeti 

lakhatási 

stratégia és 

cselekvési 

terv 

végrehajtására 

vonatkozó, a 

súlyosan 

elégtelen 

lakáskörülmé

nyek 

csökkentését 

célzó 

jogszabály 

hatálybalépés

ére vonatkozó 

rendelkezése 

      NEGYE

DÉV 

2022 A jogalkotási aktus 

biztosítja a nemzeti 

lakhatási stratégia és 

cselekvési terv végrehajtását 

annak érdekében, hogy 

javítsa a lakhatás minőségét 

a kiszolgáltatott csoportok 

és a súlyosan elégtelen 

lakáskörülményeket 

csökkentő csoportok 

számára, különösen a városi 

és vidéki területek 

marginalizált közösségeiben 

élő személyek esetében. 

A stratégia és a cselekvési 

terv:  

- ezt a lakhatási igények 

feltérképezése kíséri, 

különösen a marginalizált 

közösségekben és 

csoportokban, beleértve az 

informális településeket is, 

városi és vidéki 

területeken (a 

Marginalizált Közösségek 

atlaszának aktualizált 

változata szerint)  
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- olyan megközelítés 

biztosítása, amely 

biztosítja az ESZA+ és a 

jövőbeli kohéziós politikai 

alapok keretében 

finanszírozott meglévő 

vagy jövőbeli integrált 

közösségi központok 

beruházásait (azaz 

oktatási, szociális és 

alapvető egészségügyi 

szolgáltatások nyújtását). 

- az oktatáshoz és az 

egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való 

kiegészítő hozzáférés 

biztosítása a marginalizált 

közösségekben (a 

Marginalizált Közösségek 

atlaszának aktualizált 

változatában 

meghatározottak szerint) 

- nem vezet társadalmi 

szegregációhoz 

- annak a lehetőségnek a 

biztosítása, hogy a 

nagyvárosi területeket, a 

közigazgatási 

konzorciumokat és a 

közösségek közötti 

fejlesztési szövetségeket 

igénybe vegyék a 

beruházások 

végrehajtásához. 

315 Reform. A tervezési 

rendszer fejlesztése 

– Területrendezési, 

Városfejlesztési és 

Mérföldkő A 

területrendez

ési, 

várostervezés

A jogi 

aktusnak a 

területrendezé

si, 

      NEGYE

DÉV 

2026 A területrendezési, 

várostervezési és építési 

szabályzat a következőkre 

vonatkozó rendelkezéseket 
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Építési Kódex i és építészeti 

kódex 

hatálybalépés

e  

várostervezési 

és építési 

törvénykönyv 

hatálybalépés

ére vonatkozó 

rendelkezése  

tartalmaz: 

- az igazgatási aktusok 

kibocsátására vonatkozó 

határidők csökkentése, 

valamint új 

mechanizmusok 

bevezetése az építőipar 

digitalizált adminisztratív 

folyamatainak biztosítása 

érdekében; 

-  tervezési struktúrák 

létrehozásának lehetősége 

a funkcionális városi 

területek szintjén; 

- a területrendezési és 

városfejlesztési terveknek 

a földrajzi információs 

rendszerekbe (GIS) való 

frissítésére és azokba való 

átültetésére vonatkozó 

követelmények, valamint 

a terveknek a román 

várospolitika alábbi 

elveivel való 

összehangolására 

vonatkozó 

követelmények: a 

fenntartható közlekedés 

előmozdítása és a közúti 

biztonság növelése, 

természetalapú 

megoldások/zöld és kék 

infrastruktúra használata, 

többek között a 

funkcionális városi és 

vidéki területek szintjén;  

-  az a követelmény, hogy 

az aktualizált 
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várostervezési 

dokumentumok 

tartalmazzanak olyan 

rendelkezéseket, amelyek 

célja a funkcionális városi 

és vidéki területeken élő 

lakosság ingázási idejének 

és távolságának 

csökkentése.  

316 Reform. A tervezési 

rendszer fejlesztése 

– Területrendezési, 

Városfejlesztési és 

Építési Kódex 

Mérföldkő Interopera-

ble városi 

digitális 

adatplatform 

(a területi 

megfigyelők

özpont 

részeként)  

Az 

interoperábilis 

városi 

digitális 

adatplatform 

(a területi 

megfigyelőkö

zpont 

részeként) 

használható 

      NEGYE

DÉV 

2026 A területi 

megfigyelőközpont 

részeként használható 

interoperábilis városi 

digitális űrlapnak kell 

rendelkezésre állnia, és 

lehetővé kell tennie a 

következőket: 

- nyilvános hozzáférés az 

ország valamennyi területi 

közigazgatási egységére 

vonatkozó legfrissebb 

területrendezési és 

területrendezési 

dokumentumokhoz; 

- a helyi hatóságok számára 

a városrendezési 

tanúsítványok 

kiállításának lehetősége; 

- interoperábilis formátumú 

adatok rendelkezésre 

állása az összes érintett 

hatóság adatbázisával 

(például az adóhatósággal) 

való integráció 

megkönnyítése érdekében;  

- valós idejű adatok 

(például a városi 

szabályozásra vagy a 
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korlátozásokra és az 

engedélyezett 

földhasználatra vonatkozó 

adatok) átadása az 

érdekelt felek, köztük a 

nyilvánosság számára; a 

várostervezés dinamikus 

irányítása (nevezetesen az 

adatok folyamatos 

frissítése, figyelembe véve 

például az általános 

városfejlesztési terv 

mutatóinak Zonal 

várostervek általi 

változásait) 

A platformot úgy kell 

megtervezni, hogy az 

képes legyen a 

kormányzati felhő 

használatára. 

317 Beruházás – 

Lakásépítés 

fiatalok, valamint 

egészségügyi és 

oktatási 

szakemberek 

számára 

Mérföldkő A 

kiszolgáltatot

t 

közösségekb

ől és 

csoportokból 

származó 

fiatalok 

lakásépítésér

e, valamint a 

városi vagy 

vidéki 

területeken 

az 

egészségügyr

e és az 

oktatásra 

A szerződések 

aláírása  

      NEGYE

DÉV 

2022 A támogatási rendszert a 

Nemzeti Lakásstratégia és a 

Cselekvési Terv 

rendelkezései alapján kell 

kidolgozni, a 312. 

mérföldkő előírásaival 

összhangban. 

A finanszírozási rendszer 

valamennyi közigazgatási 

területi egység/városi 

terület/adminisztratív 

konzorcium számára nyitva 

áll, és megfelel a következő 

kötelező előírásoknak: 

A) A fiatalok lakhatását a 

kiszolgáltatott 

közösségekben és 
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vonatkozó 

valamennyi 

finanszírozás

i szerződés 

aláírása  

 

 

csoportokban, valamint 

háztartásukban élő 

fiatalok 

életkörülményeinek 

javítását célzó integrált 

cselekvési terv alapján 

kell biztosítani 

közigazgatási területi 

egységek/közigazgatási 

konzorciumok/városi 

területek számára, 

beleértve a célcsoportok 

társadalmi és gazdasági 

integrációját elősegítő 

intézkedéseket is. A 

kedvezményezett 

fiataloknak együttesen 

teljesíteniük kell azt a 

feltételt, hogy 18 és 

35 év közötti 

kiszolgáltatott 

közösségből/csoportból 

érkeznek, és az egy 

családtagra jutó 

jövedelem nem éri el a 

gazdaságonkénti havi 

átlagbért, nem 

rendelkeznek 

házzal/lakóhellyel, és 

jelenleg túlzsúfolt/rossz 

lakhatási körülmények 

között élnek. A 

kritériumok azt is 

figyelembe vennék, ha a 

fiataloknak egy vagy 
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több gyermekük van 

gondozásban/élve a 

háztartásukban.  

B) Az egészségügyi és 

oktatási szakemberek 

lakhatási egységeit 

közigazgatási területi 

egységek/adminisztratív 

konzorciumok/városi 

területek számára kell 

biztosítani egy olyan 

integrált cselekvési terv 

alapján, amelynek célja a 

kiszolgáltatott 

közösségeknek és 

csoportoknak nyújtott 

orvosi vagy oktatási 

szolgáltatások javítása, 

különösen a 

marginalizált 

közösségekben és 

csoportokban felmerülő 

szükségletek 

feltérképezése alapján. A 

beruházást 

hasonlóképpen az 

oktatásba, az 

egészségügybe (pl. a 

kórház előtti orvosi 

infrastruktúra fejlesztése 

az alapvető orvosi 

szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

érdekében) és az 

épületkorszerűsítési 
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program 

komponenseihez 

kapcsolódó 

beruházásokkal, 

valamint a jelenlegi 

komponens 3. 

beruházásával 

(középületek mérsékelt 

felújítása), az operatív 

programokkal (2014–

2020 és 2021–2027) 

vagy más programokkal 

összefüggésben kell 

végrehajtani. 

318 Beruházás – 

Lakásépítés 

fiatalok, valamint 

egészségügyi és 

oktatási 

szakemberek 

számára 

Célpont Lakóegysége

k a 

kiszolgáltatot

t 

közösségekb

ől/csoportok

ból érkező 

fiatalok, 

valamint az 

egészségügy

ben és az 

oktatásban 

részt vevő 

professzorok 

számára 

  Szám 0 2225 

 

NEGYE

DÉV 

2026 A kiszolgáltatott 

közösségekből/csoportokból 

érkező fiatalok számára 

épített lakóegységek száma, 

valamint a városokban vagy 

vidéki területeken az 

egészségügyi és oktatási 

szakemberek számára épített 

lakóegységek száma, amint 

azt a munkák befejezéséről 

szóló befogadási igazolások 

igazolják. 

A lakóegységeknek meg kell 

felelniük annak a 

célkitűzésnek, hogy a 

primerenergia-igény (PED) 

legalább 20%-kal 

alacsonyabb legyen, mint a 

közel nulla energiaigényű 

épületekre vonatkozó, a 

nemzeti iránymutatások 

szerinti követelmény, 
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amelyet 

energiahatékonysági 

tanúsítványokkal kell 

megerősíteni. 

320 Beruházás 

Középületek 

felújítása a 

közigazgatási 

területi egységek 

által nyújtott 

közszolgáltatások 

javítása érdekében  

Mérföldkő A 

szerződések 

aláírása 

középületek 

mérsékelt 

felújítása 

A szerződések 

aláírása 

      NEGYE

DÉV 

 

2022 

 

A rendszer meghatározza a 

középületek mérsékelt 

felújításához teljesítendő 

kritériumokat és feltételeket, 

amelyek többek között a 

következő feltételeket 

foglalják magukban:  

- Csak városok és 

települések támogathatók 

- Csak azok a középületek 

támogathatók, amelyek 

célja helyi 

közszolgáltatások nyújtása 

(pl. városháza épületek, 

szociális szolgáltató 

épületek) 

- A mérsékelt utólagos 

átalakítási projekteknek a 

primerenergia-igény 30%-

os csökkenéséhez kell 
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vezetniük, amit 

energiahatékonysági 

tanúsítványokkal kell 

igazolni. 

A középületek mérsékelt 

felújítására irányuló 

beruházások esetében a nem 

energiahatékonysági 

rendszer költségei nem 

haladhatják meg a teljes 

költség 10%-át. 

322 Beruházás 

Középületek 

felújítása a 

közigazgatási 

területi egységek 

által nyújtott 

közszolgáltatások 

javítása érdekében  

Célpont  Középületek 

energetikai 

felújítása  

  Mqm-szám 0 556,948.36 NEGYE

DÉV 

2026 A teljes felújított területre 

vonatkozó átvételi 

igazolások, valamint az 

épületek szintjén a 

primerenergia-igény 30%-os 

csökkenését igazoló 

energiahatékonysági 

tanúsítványok. 

323 Beruházás. A 

területrendezési és 

várostervezési 

dokumentumok 

GIS-formátumban 

történő 

kidolgozása/frissíté

se  

Mérföldkő A 

területrendez

ési, 

várostervezés

i és 

fenntartható 

városi 

mobilitási 

tervek 

kidolgozásár

a/frissítésére 

vonatkozó 

szerződések 

aláírása. 

A szerződések 

aláírása 

      NEGYE

DÉV 

 

2022 

 

A rendszer meghatározza a 

területrendezési, 

várostervezési és 

fenntartható városi 

mobilitási tervek 

kidolgozásának/frissítésének 

finanszírozásához 

teljesítendő kritériumokat és 

feltételeket. 

 

A dokumentáció 

elkészítését/frissítését 

digitális formátumban, a 

288. és 315. mérföldkő 

rendelkezéseivel 

összhangban kell 

kidolgozni. A fenntartható 

városi mobilitási tervet a 
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289. mérföldkőben 

meghatározott 

rendelkezésekkel 

összhangban létrehozott, a 

fenntartható városi 

mobilitási terv 

optimalizálásával foglalkozó 

nemzeti csoport hagyja jóvá, 

és a területrendezési és 

várostervezési 

dokumentációt fel kell 

tölteni a területi 

megfigyelőközpontba. 

Biztosítani kell a 316. 

mérföldkőben felvázolt 

digitális platformmal való 

integrációt. 

325 Beruházás. A 

területrendezési és 

várostervezési 

dokumentumok 

GIS-formátumban 

történő 

kidolgozása/frissíté

se  

Célpont A területi 

megfigyelők

özpont 

platformján 

közzétett 

területrendez

ési, 

várostervezés

i és 

fenntartható 

városi 

mobilitási 

tervek 

  Szám 0 146 NEGYE

DÉV 

2026 A területi 

megfigyelőközpont 

platformján legalább 146 

területrendezési, 

várostervezési és városi 

mobilitási tervet kell 

közzétenni.  
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K. ÖSSZETEVŐ: IDEGENFORGALOM ÉS KULTÚRA 

Az idegenforgalmi és kulturális komponens célja a társadalmi, gazdasági és területi kohézió 

fokozása és új munkahelyek teremtése, különösen a vidéki területeken, nevezetesen: 

(1) a fenntartható társadalmi-gazdasági átalakulás előmozdítása a vidéki és hátrányos helyzetű 

területeken a regionális úticél-irányító szervezetek hálózatának kialakítása és a helyi turisztikai 

beruházások támogatása révén; 

(2) a fenntartható mobilitás támogatása egy nemzeti Velo-hálózat létrehozásával, amely 

Eurovelocycling útvonalakat is magában foglal; és  

(3) a kultúrához való hozzáférés terén a vidéki és a nagyvárosi területek közötti szakadék 

csökkentése. 

A reformoknak és beruházásoknak hozzá kell járulniuk a Romániához 2019-ben és 2020-ban 

eljuttatott országspecifikus ajánlások végrehajtásához, amelyek szerint „a beruházásokat a zöld és 

digitális átállásra kell összpontosítani, különös tekintettel a fenntartható közlekedésre és a digitális 

szolgáltatási infrastruktúrára” (3. országspecifikus ajánlás, 2020.), ugyanakkor „figyelembe kell 

venni a regionális egyenlőtlenségeket” (4. országspecifikus ajánlás, 2019.). 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket. 

 

K.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Reform – A kulturális ágazat finanszírozási rendszerének reformja 

E reform célja a kulturális dolgozókra vonatkozó jogi és közigazgatási keret létrehozása. 

Ezek az intézkedések a kulturális projektek finanszírozási rendszeréről és a kulturális ágazatokban 

dolgozók támogatásáról szóló jogi aktusok elfogadásából állnak. 

Ez az intézkedés kiegészíti a 3. alreformot: A kulturális ágazat finanszírozási rendszerének reformja. 

Beruházás A kultúrához való hozzáférés javítása a kulturálisan hátrányos helyzetű területeken 

E beruházás célja a kultúrához való hozzáférés javítása a kulturálisan hátrányos helyzetű 

településeken. 

Ez az intézkedés egy, a helyi önkormányzatokkal közös kísérleti finanszírozási programból áll, 

amely kulturális programokat támogat, valamint egy kísérleti programból, amely a vidéki 

területeken és kisvárosokban működő állami oktatási intézmények kulturális oktatási projektjeit 

finanszírozza. 

Beruházás A kulturális finanszírozási folyamatok digitális rendszerének létrehozása 

E beruházás célja, hogy digitális rendszert alakítson ki a kulturális ágazatok közfinanszírozásának 

odaítélésére. 

Ez az intézkedés egy olyan digitális rendszer bevezetéséből áll, amely megkönnyíti a nemzeti 

kulturális szereplők finanszírozáshoz való hozzáférését.  

Beruházás 7. A filmgyártás és -forgalmazás digitalizálásának felgyorsítása  
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E beruházás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások filmgyártási kapacitásának növelése, 

valamint a romániai filmgyártók és -forgalmazók digitális átállásának felgyorsítása.  

Ez az intézkedés a film- és médiagyártók finanszírozásából áll, hogy digitális készségeket 

szerezzenek a gyártás és a forgalmazás terén. 
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K.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

345 Reform – A 

kulturális 

ágazat 

finanszírozási 

rendszerének 

reformja 

 

Mérföldkő A kulturális 

dolgozókra 

alkalmazandó 

jogi keretről 

szóló jogi 

aktusok 

hatálybalépése 

A jogi 

aktusoknak a 

kulturális 

dolgozók 

jogállására 

vonatkozó jogi 

keret 

hatálybalépésér

e vonatkozó 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2025 Hatályba lépnek a kulturális 

dolgozókra alkalmazandó jogi keretről 

szóló jogi aktusok, amelyek: 

- a foglalkoztatás meghatározása a 

„művészi munka” és a „kulturális 

munka” területén; 

- a foglalkoztatásra, az adózásra és a 

szociális biztonságra vonatkozó 

normák meghatározása, biztosítva 

az arányos javadalmazást és az 

ellátásokhoz való hozzáférést 

(például a munkanélküliség és az 

egészség védelme); 

-  rendelkezéseket állapít meg a 

szabadúszó kulturális művészek 

azonosítására és a szociális védelmi 

rendszerekhez való hozzáférésükre 

vonatkozóan.  

347 Beruházás A 

kultúrához 

való 

hozzáférés 

javítása a 

kulturálisan 

hátrányos 

helyzetű 

területeken 

Mérföldkő A kultúrához 

hozzáféréssel 

rendelkező 

kistelepülések 

Kis 

településeken 

végrehajtott 

kulturális 

projektek 

finanszírozásán

ak kifizetése 

   NEGYED

ÉV 

2026 A Nemzeti Kulturális Alap 

Igazgatósága által 50 olyan 

településen végrehajtott projektek 

finanszírozásának kifizetése, ahol a 

lakosság nem éri el az 50000 főt. 

348 Beruházás 

Digitális 

Mérföldkő A kulturális 

finanszírozási 

A kulturális 

finanszírozási 

   NEGYED

ÉV 

2025 A kulturális finanszírozási folyamatok 

digitális rendszere online elérhető. A 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

rendszer 

létrehozása a 

kulturális 

finanszírozási 

folyamatokhoz 

folyamatok 

digitális 

rendszere  

 

folyamatok 

online elérhető 

digitális 

rendszere   

 

kettős finanszírozás elkerülése 

érdekében észszerűsíti a pályázatot és 

a projektértékelést, és lehetővé teszi 

az állami kulturális támogatások 

nyilvántartásba vételét. Lehetővé teszi 

a kulturális kiadások elemzéséhez 

szükséges adatgyűjtést, és nyilvános 

hozzáférést biztosít a nem bizalmas 

projektinformációkhoz. 

350 Beruházás 7. A 

filmgyártás és -

forgalmazás 

digitalizálásána

k felgyorsítása 

Célpont A digitális 

készségekkel 

kapcsolatos 

képzéseken 

részt vevő 

filmgyártók és 

-forgalmazók 

  Szám 0 40 NEGYED

ÉV 

2025  A film- és médiaágazatban 

tevékenykedő 40 vállalkozás 

filmgyártóinak és -forgalmazóinak 

digitális készségfejlesztő képzésére 

vonatkozó tanúsítványok. 
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K.3.  A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése  

Reform. A rendeltetésihely-irányító szervezetek (DMO-k) működőképessé tétele  

E reform célja a román idegenforgalmi ágazat versenyképességének növelése, valamint a 

fenntartható társadalmi-gazdasági átalakulás előmozdítása a vidéki és hátrányos helyzetű 

területeken a célállomás-irányító szervezetek működőképessé tételéhez szükséges keret 

elfogadásával. 

E reform végrehajtása magában foglalja a turisztikai célpontokat kezelő szervezetek működéséhez 

szükséges jogi keret elfogadását, valamint a kulturális örökség hasznosítására irányuló cselekvési 

terv kidolgozását a román idegenforgalmi ágazat versenyképességének növelése érdekében.  

A rendeltetésihely-irányító szervezetek létrehozásának és működőképessé tételének a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) „A rendeltetésihely-irányító szervezetek 

működése” című tanulmányban foglalt ajánlásain kell alapulnia. 

A rendeltetésihely-irányító szervezetek működéséhez szükséges jogszabályi keretnek tartalmaznia 

kell a finanszírozási mechanizmus részletes leírását és egy egyértelmű irányítási modellt is. A 

cselekvési tervet a rendeltetési helyirányító szervezet fejlesztési stratégiájában javasolt 

intézkedéscsomaggal összhangban kell végrehajtani, és annak összhangban kell lennie a 

feltérképezési tevékenység eredményeivel. 

A rendeltetésihely-irányító szervezet olyan jogi személy, amely a hatályos jogi rendelkezéseknek 

megfelelően minden egyes konkrét úti cél tekintetében idegenforgalmi fejlesztési politikát folytat, 

beleértve a turisztikai marketingpolitikát is, és amely számos egyéb szervezetet tömörít, mint 

például: vállalkozók, közszektorbeli intézmények, szakmai és munkáltatói szövetségek és 

szabályozó szervezetek. A regionális úticélt kezelő szervezeteket úgy kell kialakítani, hogy a helyi 

versenyelőnyökre összpontosító, hatékony hálózatot hozzanak létre, és a nemzeti idegenforgalmi 

hatósággal partnerségben működjenek együtt. 

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás – A 12 turisztikai/kulturális útvonal népszerűsítése   

E beruházás célja 12 tematikus turisztikai útvonal kiépítése.  

Ez az intézkedés a turisztikai útvonalak népszerűsítését és a turisztikai helyszínek 

korszerűsítését/rehabilitációját foglalja magában. 

Beruházás – Múzeumok és emlékművek korszerűsítése/létrehozása 

E beruházás célja a kulturális turizmus növelése az elnyomásnak és a konfliktusoknak szentelt 

múzeumok és emlékművek létrehozása vagy korszerűsítése révén. 

Ez az intézkedés múzeumok vagy emlékhelyek korszerűsítését vagy építését foglalja magában. 

Reform. A kerékpárutak nemzeti szintű működőképessé tételének kerete   

E reform célja, hogy a kerékpárutakra és a turizmus fenntartható formáira vonatkozó jogalkotási, 

intézményi és beruházási keret elfogadásával hozzájáruljon a kisvárosok és a vidéki területek 

gazdasági fejlődéséhez. 

E reform végrehajtása az érintett szervezetek, a kerékpárutakra vonatkozó kritériumok és a 

kerékpáros turizmus előmozdítását célzó ösztönzők megállapítására irányuló szabályozási 

reformból áll. 

A reform végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás A Velo nemzeti koordinációs központ létrehozása és működőképessé tétele  
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E beruházás célja, hogy egy új Velo nemzeti koordinációs központon keresztül hozzájáruljon a 

fenntartható mobilitáshoz a kerékpározás előmozdítása révén. 

E beruházás végrehajtása magában foglalja a kerékpáros turisztikai útvonalakról szóló nemzeti 

szintű tanulmányt, amely a Velo futópályák és útvonalak digitalizálásának alapját képezi, valamint 

egy nemzeti eVelo platform kidolgozását, amely valamennyi kerékpáros turisztikai útvonalra 

vonatkozóan integrált digitális alkalmazást és egy erre a célra létrehozott weboldalt tartalmaz. 

A beruházás végrehajtását 2022. szeptember 30-ig be kell fejezni. 

Beruházás. 236,05 km kerékpárút építése 

E beruházás célja a fenntartható közlekedés növelése a kerékpárút-infrastruktúra kiépítése révén.  

Ez az intézkedés a Romániát átszelő kerékpárutak építéséből áll.  

Reform. A kulturális ágazat finanszírozási rendszerének reformja 

E reform célja a kulturális dolgozókra vonatkozó jogi és közigazgatási keret létrehozása. 

Ezek az intézkedések a kulturális projektek finanszírozási rendszeréről és a kulturális ágazatokban 

dolgozók támogatásáról szóló jogi aktusok elfogadásából állnak. 

Ez az intézkedés kiegészíti a 3.a. alreformot: A kulturális ágazat finanszírozási rendszerének 

reformja. 
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K.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv  

Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

326 Reform. A 

rendeltetésihel

y-irányító 

szervezetek 

(DMO-k) 

operatív 

tevékenysége 

Mérföldkő A romániai 

regionális 

rendeltetésihel

y-irányító 

szervezetek 

(DMO-k) 

valamennyi 

optimális 

rendeltetési 

területe 

A romániai 

regionális 

DMO-k 

számára 

optimális 

célterületeket 

közzétették 

 

   NEGYED

ÉV 

2022 Az optimális célterületeket a 

rendeltetési hely kezelő szervezete 

határozza meg a következő 

kritériumok alapján: 

a nemzetközi turisták vonzására való 

képességük 

a társadalmi-gazdasági szempontból 

fenntartható/környezetbarát átalakulás 

előmozdítása a vidéki és hátrányos 

helyzetű területeken, kiegészítve a 

helyi alap komponensét (pl. a 

funkcionális vidéki térségek 

tekintetében); 

új munkahelyek teremtésének 

lehetősége. 

327 Reform. 

A 

rendeltetésihel

y-irányító 

szervezetek 

(DMO-k) 

operatív 

tevékenysége 

Mérföldkő Cselekvési 

terv a 

kulturális 

örökségnek a 

román 

idegenforgalm

i ágazat 

versenyképess

égének 

növelése 

érdekében 

történő 

felhasználásár

a 

A kulturális 

örökségnek a 

román 

idegenforgalmi 

ágazat 

versenyképessé

gének növelése 

érdekében 

történő 

felhasználására 

vonatkozó 

cselekvési terv 

elfogadása 

   NEGYED

ÉV 

2022 A cselekvési tervnek meg kell felelnie 

a DMO több turisztikai csomagjának. 

A cselekvési tervnek a 2022–2026-os 

időszakra kell vonatkoznia, és konkrét 

éves és többéves célkitűzéseket, 

valamint a következő fő 

intézkedéseket kell tartalmaznia: a) a 

romániai turizmus előmozdítására 

használt, nemzeti és nemzetközi 

hatású helyszínek típusainak 

meghatározása, amelyek 

hozzájárulnak a társadalmi-gazdasági 

szempontból 

fenntartható/környezetbarát átalakulás 

előmozdításához a vidéki és hátrányos 

helyzetű területeken; és b) a 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

feltérképezés eredményeként létrejött 

kulturális útvonalak meghatározása. 

Részleteznie kell továbbá a főbb 

szereplőket, azok szerepét és 

felelősségi körét, valamint a várt 

eredményeket. 

328 Reform. A 

rendeltetésihel

y-irányító 

szervezetek 

(DMO-k) 

operatív 

tevékenysége 

Mérföldkő A jogszabályi 

keret 

hatálybalépése 

sürgősségi 

kormányrende

let révén, 

amelynek 

tartalmaznia 

kell a DMO-k 

hálózatának 

fejlesztését 

támogató 

finanszírozási 

mechanizmus 

egyértelmű 

leírását és egy 

egyértelmű 

irányítási 

modellt 

A DMO-k 

létrehozásáról 

szóló törvény 

hatálybalépésér

e vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

   NEGYED

ÉV 

2022 A jogszabálynak tartalmaznia kell a 

regionális és helyi DMO-k 

hálózatának fejlesztését támogató 

finanszírozási mechanizmus 

egyértelmű leírását, valamint szilárd 

irányítási modellt. 

A jogi keret fő elemei a következők: 

- A jogszabály célja, a DMO-k 

meghatározása a különböző területi 

szinteken, valamint az érintett 

DMO-k meghatározása; 

- A képviselők azonosítása; 

- Azok a minimumkövetelmények, 

amelyek alapján a rendeltetési hely 

DMO-t alkothat a rendeltetési hely 

képviseletére; 

- Szervezeti forma – a DMO 

közgyűléssel, igazgatótanácstal és a 

végrehajtó szervet képviselő 

személyzettel rendelkezik. A DMO-

kat jogszabályi rendelkezésekkel 

kell nyilvántartásba venni annak 

érdekében, hogy rendelkezzenek a 

stratégia és a cselekvési terv 

végrehajtásához szükséges 

forrásokkal. A tagok tekintetében a 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

DMO a turisztikai ágazat gazdasági 

szereplőinek, a turisztikai 

szövetségeknek és más érdekelt 

feleknek, valamint a helyi vagy 

megyei szintű hatóságoknak a 

képviseleti szerve. 

- Az igazgatótanács és a közgyűlés 

feladatkörének leírása; 

- Szavazási rendszer és 

döntéshozatali folyamat; 

- Finanszírozási mechanizmus; 

- A DMO-k célkitűzései és az 

eredmények nyomon követése 

egyedi elszámoltathatósággal. 

A DMO-t a földrajzi egységek 

(megyék, települések) 

figyelembevételével kell létrehozni a 

helyi vagy regionális turizmus 

előmozdítása céljából. 

331 Beruházás – A 

12 

turisztikai/kult

urális útvonal 

népszerűsítése 

Célpont A kulturális 

útvonalak 

részét képező 

helyszínek 

 

 

 

 Szám 0 225 NEGYED

ÉV 

2022 A kulturális útvonalakba legalább 225 

helyszínt kell bevonni, amelyeket a 

feltérképezés alapján kell kiválasztani, 

és főként vidéki és hátrányos helyzetű 

területeken kell elhelyezni a turisták 

vonzása és az idegenforgalmi 

ágazatban új munkahelyek létrehozása 

érdekében.  

A „helyszínek” a 12 kulturális útvonal 

részét képező turisztikai 

vonzerőpontok (például kastélyok, 

dúsítások, kolostorok, hagyományos 

házak), amelyeket egy bizottság 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

választ ki, és konzultációs folyamat 

alapján kell kiválasztani. 

A minimális kiválasztási kritériumok a 

következők: területi, gazdasági és 

társadalmi kritériumok, beleértve a 

növekedést, a kevésbé fejlett régiókra 

összpontosító munkahelyeket; a 

projekt azon képessége, hogy hatást 

gyakoroljon a turizmus vonzerejére és 

a kulturális részvétel növelésére, a 

nemzeti szintű egyedi jelleg, 

komparatív és versenyelőnyök; c) a 

regionális operatív program és a 

nemzeti vidékfejlesztési program 

keretében korábban finanszírozott 

útvonalak témájához kapcsolódó 

helyszínek felvétele, d) helyszínek 

felvétele az UNESCO világörökségi 

listájára vagy az ideiglenes vagy 

indikatív jegyzékbe, e) olyan 

helyszínek felvétele a történelmi 

épületek kategóriájába, amelyek nem 

minősülnek műemléknek. 

A kulturális útvonalak csak azokat a 

helyszíneket foglalják magukban, 

amelyek a turisták számára jelenleg 

hozzáférést biztosítanak.  

332 Beruházás – A 

12 

turisztikai/kult

urális útvonal 

népszerűsítése 

Mérföldkő A 12 útvonal 

promóciójára 

vonatkozó 

szerződések 

aláírása  

A szerződések 

aláírása 

   NEGYED

ÉV 

2022 A turizmus fejlesztésére vonatkozó 

szerződések aláírása minden kulturális 

útvonalon. A következő 

tevékenységek tartoznak ide: 

Az útvonalhoz tartozó helyszínek 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

digitalizálása 

A látogatóknak szánt alkalmazás 

létrehozása 

– Az útvonal/helyszínek megjelölése 

és jelzése; 

Közös kulturális kínálat létrehozása  

335 Beruházás – A 

12 

turisztikai/kult

urális útvonal 

népszerűsítése 

Mérföldkő Látogatók 

számára 

nyitott 

honlapok 

A látogatók 

számára nyitva 

álló, 

helyreállított, 

konszolidált, 

rehabilitált vagy 

megőrzött 

helyszínek 

   NEGYED

ÉV 

2026 A munkák befejezéséről szóló 

igazolás 

(helyreállítás/konszolidáció/rehabilitá

ció/megőrzés) 201. Ezek a helyszínek 

nyitva állnak a látogatók számára.  

337 Beruházás – 

Múzeumok és 

emlékművek 

korszerűsítése/l

étrehozása 

 

Célpont A 

nyilvánosság 

számára 

nyitott 

múzeumok 

vagy 

emlékművek 

 Szám 0 6 NEGYED

ÉV 

2026 A nyilvánosság számára nyitva álló 

hat múzeum vagy emlékmű, az 

alábbiak szerint: 

A következő három múzeumot és 

emlékművet kell megépíteni:  

Az Erdélyi Történeti Galéria 

–Rapa Robilor emlékhely és 

látogatóközpont; 

–Memorial of Forced Displacement of 

people and over-industrialisation, Satu 

Mare. 

Ezeknek az újonnan épített 

épületeknek meg kell felelniük annak 

a célkitűzésnek, hogy a nemzeti 

iránymutatások szerint legalább 20%-

kal alacsonyabb primerenergia-igényt 

érjenek el, mint a közel nulla 

energiaigényű épületekre vonatkozó 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

követelmény, amit 

energiahatékonysági tanúsítványokkal 

kell megerősíteni: 

A következő három múzeumot és 

emlékművet kell helyreállítani, 

felújítani vagy korszerűsíteni: 

- A temesvári’89-es forradalom 

emléke; 

- Az áldozatok emléke, Szighet; 

- A Kommunizmus 

Horrorsának múzeuma, Sfântu 

Gheorghe. 

338 Reform. A 

kerékpárutak 

üzemeltetéséne

k nemzeti 

szintű kerete 

Mérföldkő A kerékpáros 

turizmusra 

vonatkozó 

szabályozási 

keret 

hatálybalépése  

A kerékpáros 

turizmusra 

vonatkozó 

szabályozási 

keret 

hatálybalépésér

e vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

      NEGYED

ÉV 

2022 A kerékpárutak működőképessé 

tételére vonatkozó szabályozási keret 

(kormányzati határozatok) a 

következő elemeket tartalmazza:  

a kerékpáros turisztikai infrastruktúra 

működőképessé tételéért és nyomon 

követéséért felelős intézmények 

létrehozása (beleértve a kerékpárutak 

nemzeti koordinációs központját is) 

– a kerékpárutak tipológiáinak és 

jellemzőinek meghatározása; 

– szabályozási ösztönzők a kerékpáros 

turizmus használatára. 

339 Reform. A 

kerékpárutak 

üzemeltetéséne

k nemzeti 

szintű kerete 

Mérföldkő A nemzeti 

koordinációs 

központ Velo-

útvonalak 

létrehozása és 

működtetése  

A kerékpárutak 

Nemzeti 

Koordinációs 

Központjának 

létrehozásáról 

szóló 

kormányhatároz

   NEGYED

ÉV 

2022 A Velo-útvonalak Nemzeti 

Koordinációs Központja (NCC) a 

Fejlesztési, Közmunkaügyi és 

Közigazgatási Minisztériumban jön 

létre. A nemzeti koordinációs központ 

megkezdi működését, és megkezdi a 

tanulmány és az eVelo alkalmazás 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

at elfogadása 

  

kidolgozását. 

340 Reform. A 

kerékpárutak 

üzemeltetéséne

k nemzeti 

szintű kerete 

Mérföldkő Átfogó 

tanulmány a 

nemzeti 

kerékpárutak 

területi 

eloszlásáról 

Közzétett 

tanulmány 

   NEGYED

ÉV 

2022 A részletes tanulmány a fő 

kritériumok (pl. a torlódások 

csökkentése, az ökoturizmus 

előmozdítása) alapján megállapítja a 

kerékpáros turisztikai útvonalak 

(2 404 km kerékpárút) területi 

eloszlását, azonosítja a releváns 

szereplőket, és integrálja a természeti 

és kulturális örökség fejlesztésére 

irányuló meglévő kezdeményezéseket, 

a 338. mérföldkő követelményeivel 

összhangban. A tanulmány 

eredményei alapján el kell indítani a 

kerékpárutak megvalósítására irányuló 

közbeszerzési eljárást. 

341 Beruházás A 

Velo nemzeti 

koordinációs 

központ 

létrehozása és 

működtetése 

Mérföldkő Integrált 

nemzeti eVelo 

platform és 

okostelefon-

alkalmazás 

A platform és 

az alkalmazás 

fejlesztése és 

közzététele 

   NEGYED

ÉV 

2022 A kerékpáros turizmussal kapcsolatos 

tematikus információk szolgáltatására 

szolgáló integrált digitális alkalmazás 

kifejlesztése és közzététele. Az 

integrált alkalmazás magában foglalja 

az eVelo nemzeti platform (a nemzeti 

kerékpárutak weboldala) és egy 

tematikus okostelefon-alkalmazás 

létrehozását, a 340. mérföldkő 

követelményeivel összhangban. 

342 Beruházás. 

236,05 km 

kerékpárút 

építése 

Mérföldkő A 

kerékpárutakr

a vonatkozó 

szerződések 

aláírása  

A szerződések 

aláírása 

   NEGYED

ÉV 

2022 Finanszírozási szerződések aláírása 

236,05 km új kerékpárút 

megépítésére, nyílt versenypályázati 

eljárást követően. A pályázati eljárás a 

finanszírozási rendszer közzétételével 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

kezdődik, amely megállapítja a 

támogathatóságot, a kritériumokat és a 

szerződések odaítélésének feltételeit. 

A pénzügyi rendszert a Velo-útvonalak 

Nemzeti Koordinációs Központja 

dolgozza ki.  

A pályázati eljárás befejezését 

követően a munkálatoknak 236,05 km 

kerékpárúton kell megkezdődniük. 

343 Beruházás. 

236,05 km 

kerékpárút 

építése 

Mérföldkő Kerékpáros 

útvonalak 

építése és a 

kerékpározásh

oz való 

hozzáférés 

Kerékpársávok 

kialakítása 

   NEGYED

ÉV 

2026 A munka befejezéséről szóló igazolás 

összesen 236,05 km kerékpárútra.  

344 Reform. A 

kulturális 

ágazat 

finanszírozási 

rendszerének 

reformja 

 

 

 

Mérföldkő A kulturális 

ágazat 

finanszírozási 

rendszeréről 

szóló törvény 

hatálybalépése 

 

 

 

A kulturális 

ágazat 

finanszírozására 

vonatkozó 

jogszabályi 

keret 

hatálybalépésér

e vonatkozó 

törvényi 

rendelkezés  

      NEGYED

ÉV 

2022 A mérföldkő a kulturális projektek 

stabil finanszírozási rendszerének 

biztosítására összpontosít.  

Az aktualizált törvény stabil 

finanszírozási mechanizmust határoz 

meg az állami költségvetésből a 

kulturális ágazat számára, a 

következőkre összpontosítva: a 

vidéki/kisvárosi területek és a nagy 

városi területek közötti, a kultúrához 

való hozzáférés terén fennálló 

szakadék csökkentése, a kulturális 

sokszínűség, a társadalmi befogadás 

és a nemek közötti egyenlőség 

támogatása, a kreatív iparágak 

támogatása, valamint a kulturális 

ágazat gazdasági potenciáljának 
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m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

növelése.  

A jóváhagyandó és hatályba lépő 

jogszabályok a következők:  

A vissza nem térítendő kulturális 

finanszírozásra vonatkozó jogszabályi 

keret (51/1998. sz. kormányrendelet); 

– Az audiovizuális terület 

finanszírozása a közösségi 

iránymutatásokkal összhangban. 

A jogszabályi változások többek 

között a kulturális szolgáltatások 

állami és magánkínálatának nemzeti 

és helyi szintű feltérképezéséből 

származó eredményeken, további 

kiszámítható és átlátható 

finanszírozási források azonosításán 

és biztosításán, valamint egy olyan 

irányítási mechanizmuson alapulnak, 

amely egyértelmű felelősségi körökkel 

ruházza fel a nemzeti és helyi szintű 

hatóságokat; a szakpolitikai 

célkitűzésekhez kapcsolódó fő 

teljesítménymutatók elérésétől függő 

finanszírozási folyósítási 

mechanizmus. 
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L. ÖSSZETEVŐ: EGÉSZSÉGÜGY 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv egészségügyi komponense három reformból és négy 

beruházásból áll, amelyek az egészségügyi rendszer kulcsfontosságú kihívásait kezelik. Ezek közé 

tartozik az elkerülhető halálozási arány csökkentése, az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés terén a regionális, szociális és vidék-városok közötti egyenlőtlenségek csökkentése, 

a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a kórházi és prekórházi 

infrastruktúra javítása, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadások és az erőforrás-

gazdálkodás optimalizálása. 

A komponens hozzájárul Románia egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének és 

költséghatékonyságának javítására vonatkozó országspecifikus ajánlásának végrehajtásához, többek 

között a járóbeteg-ellátásra való átállás révén (3. országspecifikus ajánlás, 2019). Foglalkozik 

továbbá az egészségügyi rendszer rezilienciájának többek között az egészségügyi dolgozók és az 

egészségügyi termékek területén történő megerősítéséről, valamint az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításáról szóló ajánlással (1. országspecifikus ajánlás, 2020). 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket. 

L.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Reform. A közegészségügyi alapok kezelésére szolgáló kapacitás növelése 

E reform célja a közegészségügyi kiadások hatékonyságának növelése jogszabályi változtatások 

elfogadása és a legjobban teljesítő egészségügyi szolgáltatók jutalmazására szolgáló támogatási 

rendszer kísérleti bevezetése révén. 

A reform olyan pénzügyi mechanizmusokból áll, amelyek az egészségügyi szolgáltatások 

minőségbiztosítási alapján keresztül jutalmazzák az egészségügyi szolgáltatók teljesítményét, 

valamint az egészségügyi ellátás feltételeit szabályozó új keretszerződés-minta megszövegezéséből.  

Reform. Az egészségügyi infrastruktúrába történő beruházásokhoz szükséges kapacitás növelése 

A reform célja, hogy növelje a központi és helyi hatóságok adminisztratív kapacitását az 

egészségügyi infrastrukturális projektek hatékony irányítása érdekében azáltal, hogy létrehozza és 

működőképessé teszi az Egészségügyi Infrastruktúra-fejlesztési Nemzeti Ügynökséget (ANDIS), 

amely jogi személyiséggel rendelkező és az Egészségügyi Minisztériumnak alárendelt 

közintézmény. Az ANDIS-nek teljes intézményi kapacitásával képesnek kell lennie a főbb 

közegészségügyi infrastrukturális projektek irányítására, valamint a helyi hatóságok kérésére 

technikai szakértelem biztosítására.  

A reform végrehajtása magában foglalja az ANDIS létrehozását, a központtal és a személyzettel 

való ellátását (beleértve az elnök és az igazgatótanács kinevezését), a személyzet képzését, valamint 

az ANDIS portfóliójába tartozó projektekhez kapcsolódó tanácsadást és technikai segítségnyújtást. 

A reform végrehajtását 2022. június 30-ig be kell fejezni. 

Reform. Az egészségügyi irányításra és az egészségügyi emberi erőforrásokra vonatkozó kapacitás 

növelése 

A reform célja, hogy támogassa a munkaerő tudásának, készségeinek és kompetenciáinak 

fejlesztését a román egészségügyi rendszerben, és megelőzze a korrupciót.  
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A reform az egészségügyi humánerőforrás-keret felülvizsgálatára irányuló jogszabályi 

változtatásokból, az egészségügyi szolgáltatások irányításával foglalkozó kiválósági központ 

létrehozásából, valamint képzési központokból és az egészségügyi személyzet képzéséből áll. 

Beruházás – Kórház előtti orvosi infrastruktúra 

E beruházás célja az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés támogatása.  

A beruházás a családorvosok vagy az alapellátással foglalkozó szakemberek szövetségei, a 

járóbeteg-ellátó egységek, az integrált közösségi központok és a családtervezési hivatalok 

gyakorlataiba történő beruházásokból áll. 

Beruházás – Állami kórházi infrastruktúra 

E beruházás célja az EQIP közkórházak építése.  

A beruházás új állami kórházi infrastruktúrát, orvosi berendezéseket és eszközöket, újszülöttek 

intenzív ellátási létesítményeit, valamint a nozokomiális fertőzések kockázatát csökkentő 

berendezéseket és anyagokat foglal magában. 
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L.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók 

és ütemterv 

Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

351 Reform. A 

közegészségügyi 

alapok kezelésére 

szolgáló 

kapacitás 

növelése  

Mérföldkő Az egészségügyi 

minőségi alapból 

részesülő orvosi 

egységek 

kiválasztásához 

használandó 

teljesítmény- és 

minőségi mutatókról 

szóló miniszteri 

rendelet 

hatálybalépése 

A miniszteri rendelet 

azon rendelkezése, 

amely az ellátás 

minőségi mutatóit és a 

kedvezményezett 

egészségügyi 

létesítmények 

kiválasztásához 

szükséges módszertant 

megállapító miniszteri 

rendelet 

hatálybalépését jelöli 

meg 

   NEGYED

ÉV 

2022 Az Egészségügyi Minisztérium 

kidolgozza és elfogadja az 

egészségügyi szolgáltatók 

értékeléséhez használandó 

folyamatmutatókat, 

eredménymutatókat és betegspecifikus 

mutatókat, valamint a fogadó 

intézmények teljesítményalapú 

kiválasztásának módszertanát. A 

mutatók közé tartoznak például a 

következők: a nemkívánatos 

eseményekben szenvedő betegek 

aránya, a fájdalomskála javulása 

(Visual Analogue Scale score), a 

kórházak által szerzett fertőzések 

aránya, a betegek rendelkezésére álló 

minőségi információk.  

352 Reform. A 

közegészségügyi 

alapok kezelésére 

szolgáló 

kapacitás 

növelése 

Mérföldkő Az 

egészségbiztosítási 

rendszerre vonatkozó 

új keretszerződés-

mintára vonatkozó 

jogi aktus 

hatálybalépése  

A jogi aktus 

hatálybalépésére utaló 

rendelkezés  

   NEGYED

ÉV 

2023 Az egészségbiztosítási rendszerre 

vonatkozó új keretszerződés-minta: 

- Tartalmazzanak a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alap kiadásaira 

vonatkozó hatékonysági mutatókat, 

amelyekről rendszeresen jelentést 

kell tenni; 

- A járóbeteg-ellátás körének 

bővítése; 

- Megelőző ellátási protokollok és 

korai felismerési programok előírása 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

az alapellátás szintjén; 

- Lehetővé teszi a távorvoslási és 

távkonzultációs képességeket egyes 

orvosi szolgáltatások számára; 

- Tartalmazzon pénzügyi ösztönzőkre 

és támogatási mechanizmusokra 

vonatkozó rendelkezéseket a rosszul 

ellátott vidéki lakosságot kiszolgáló 

egészségügyi szolgáltatók számára; 

- Az érintett szolgáltatások 

meghatározott körének kiterjesztése 

az alapellátásra, a szakellátásra és a 

közösségi ellátásra. 

355 Reform. Az 

egészségügyi 

infrastruktúrába 

történő 

beruházásokhoz 

szükséges 

kapacitás 

növelése  

Mérföldkő Az Egészségügyi 

Infrastruktúra-

fejlesztési Nemzeti 

Ügynökséget 

(ANDIS) létrehozó 

jogszabályi keret 

hatálybalépése  

 

 

Az Egészségügyi 

Infrastruktúra-

fejlesztési Nemzeti 

Ügynökséget (ANDIS) 

létrehozó jogszabályi 

keret hatálybalépése 

   NEGYED

ÉV 

2022 A jogszabályi keret a következő 

feladatokat határozza meg az 

Ügynökség számára: 

–A kiemelt közegészségügyi 

infrastrukturális beruházási projektek 

kellő időben, az előírásoknak 

megfelelően és a jóváhagyott 

költségvetés keretein belül történő 

előkészítése és végrehajtása; 

A közegészségügyi infrastrukturális 

beruházási projektek előkészítésére, 

végrehajtására és befejezésére 

vonatkozó utasítások, ajánlások és 

alkalmazandó módszertani szabványok 

kiadása; 

- Speciális segítségnyújtás 

minisztériumok, közkórházak vagy 

más hatóságok számára a 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

közegészségügyi infrastruktúrával 

kapcsolatos beruházási projektek 

terén; 

- A közegészségügyi infrastruktúra 

kiemelt beruházási projektjeire 

vonatkozó többéves program 

létrehozása és végrehajtása; 

- A közegészségügyi infrastrukturális 

beruházási projektek 

végrehajtásának nyomon követése; 

- Kiválósági központ létrehozása a 

közegészségügyi infrastrukturális 

beruházási projektek irányítása 

terén; 

- Partnerségek létrehozása és 

finanszírozási megállapodások 

megkötése a közegészségügyi 

infrastruktúra beruházási 

projektjeihez. 

Az ANDIS elnökét ki kell nevezni, és a 

véglegesített ANDIS szervezeti 

diagramban szereplő 15 

kulcsfontosságú szerephez szükséges 

személyzet felvételét az ügynökség 

működésének megkezdésekor be kell 

fejezni.  

 

356 Reform. Az 

egészségügyi 

irányításra és az 

egészségügyi 

Mérföldkő Az egészségügyi 

ellátással és az 

egészségügyi emberi 

erőforrásokkal 

Az egészségügyi 

szolgáltatások és az 

emberi erőforrások 

irányításának 

   NEGYED

ÉV 

2022 A módosítások az egészségügyi 

ágazatot szabályozó fő törvényre 

irányulnak (a módosított 2006. évi 95. 

sz. törvény). Ezen túlmenően számos 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

emberi 

erőforrásokra 

vonatkozó 

kapacitás 

növelése  

kapcsolatos 

kapacitásbővítésre 

vonatkozó 

jogszabályi keret 

hatálybalépése 

reformjára vonatkozó 

jogszabályi keret 

hatálybalépése 

kormányhatározat lép hatályba e 

törvény módosításainak gyakorlati 

megvalósítása érdekében. Az újonnan 

bevezetett jogszabályok főbb 

rendelkezései: 

az egészségirányítási munkakörökre 

vonatkozó versenyvizsgákra való 

jelentkezéshez szükséges alkalmassági 

kritériumok kiigazítása;  

az egészségügyi 

szolgáltatásmenedzsment képzési 

programjaira vonatkozó minőségi 

kritériumok kiigazítása; 

– az egészségügyi szakemberek 

folyamatos szakmai továbbképzésére 

vonatkozó követelmények 

aktualizálása; 

az egészségügyi szolgáltatások 

irányításával foglalkozó szakértők 

testületének fejlesztése és 

megerősítése; 

az egészségügyi szolgáltatásirányítási 

képzési programok ellenőrzésének és 

értékelésének kidolgozása. 

Az újonnan elfogadott jogszabály a 

szakszemélyzet 

kompetenciakritériumainak 

kidolgozásával segíti az egészségügyi 

szolgáltatások irányításának szakmai 

színvonalát.  

357 Reform. Az Mérföldkő Az egészségügyi Az egészségügyben az    NEGYED 2022 A törvény az egészségügyi rendszer 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

egészségügyi 

irányításra és az 

egészségügyi 

emberi 

erőforrásokra 

vonatkozó 

kapacitás 

növelése 

humánerőforrás-

fejlesztés stratégiai 

keretrendszerére 

vonatkozó 

jogszabályok 

hatálybalépése  

emberi erőforrások 

fejlesztésének 

stratégiai keretéről 

szóló jogszabály 

hatálybalépése 

kormányhatározattal 

ÉV átfogó célkitűzéseivel összhangban új 

stratégiai keretet határoz meg az 

emberi erőforrások fejlesztésére az 

egészségügy területén.  

A stratégiai keret legfontosabb elemei a 

következők: 

i. humán erőforrás az egészségügyben 

– beszerzés  

az egészségügy területén az emberi 

erőforrásokkal való gazdálkodás,  

iii. az emberi erőforrásokra vonatkozó 

motivációs irányítás  

iv. az egészségügyi munkaerő 

irányítása  

358 Reform. Az 

egészségügyi 

irányításra és az 

egészségügyi 

emberi 

erőforrásokra 

vonatkozó 

kapacitás 

növelése  

Mérföldkő Az emberi 

erőforrások 

fejlesztése az 

egészségügyben 

Az egészségügyi 

emberi erőforrások 

fejlesztésére 

vonatkozó ágazati 

cselekvési tervek 

elfogadása az 

egészségügyi miniszter 

rendeletével 

   NEGYED

ÉV 

2022 Az alap- és közösségi egészségügyi 

ellátás, a járóbeteg-ellátás és a kórházi 

ellátás, valamint a közegészségügy 

emberi erőforrásainak fejlesztésére 

irányuló ágazati cselekvési tervek 

működőképessé teszik az egészségügyi 

humán erőforrás tudásszintjének, 

készségeinek és kompetenciáinak 

átalakítására irányuló stratégiai keretet.  

Több 5 személyre szabott cselekvési 

tervet kell kidolgozni, és az érintett 

területek közé tartozik az alapképzés, a 

folyamatos szakmai fejlődés, a 

készségek összetétele, a 

feladatmegosztás és a feladatátruházás. 

A cselekvési tervek várhatóan 

összhangban lesznek a 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

közegészségügyi alapok kezelésére 

vonatkozóan az 1. reformban 

meghatározott teljesítménymutatókkal.  

Az érintett egészségügyi dolgozók 

közé tartoznak az orvosok, ápolók, 

gyógyszerészek, fogorvosok, 

szülésznők és közösségi ápolók, 

valamint az egészségügyi szakemberek 

egyéb kategóriái. 

360 Reform. Az 

egészségügyi 

irányításra és az 

egészségügyi 

emberi 

erőforrásokra 

vonatkozó 

kapacitás 

növelése 

Célpont Az állami 

egészségügyi 

dolgozók képzésére 

szolgáló két 

készségfejlesztési 

központ építése és 

felszerelése  

  0 2 NEGYED

ÉV 

2026 Az egészségügyben dolgozó 

közalkalmazottak képzésére két 

készségfejlesztési központot kell 

kialakítani és felszerelni 

361 Reform. Az 

egészségügyi 

irányításra és az 

egészségügyi 

emberi 

erőforrásokra 

vonatkozó 

kapacitás 

növelése 

Mérföldkő Az egészségügyi 

személyzet képzése 

Az egészségügyi 

személyzet képzésével 

kapcsolatos kifizetések 

   NEGYED

ÉV 

2025 4000 egészségügyi dolgozó képzésére 

teljesített kifizetések. A 

közegészségügyi intézmények 

humánerőforrás-gazdálkodásával vagy 

az egészséggel kapcsolatos területeken 

az integritással és a korrupció 

megelőzésével kapcsolatos kiadások.    

365 Reform. Az 

egészségügyi 

irányításra és az 

egészségügyi 

Mérföldkő Az állami források 

felhasználásáról 

szóló 

transparenta.ms.ro 

Az állami források 

egészségügyi 

felhasználására 

vonatkozó adatok 

   NEGYED

ÉV 

2024 Az állami források felhasználását 

átláthatóbbá kell tenni az 

transparenta.ms.ro portálon található 

adatok központosított összesítése 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

emberi 

erőforrásokra 

vonatkozó 

kapacitás 

növelése 

portál 

működőképessé 

tétele 

közzététele az 

transparenta.ms.ro 

portálon 

révén. 

Az adatoknak ki kell terjedniük a 

központi és helyi intézmények által 

felhasznált erőforrásokra, beleértve a 

kórházakat is, valamint a közbeszerzési 

szerződéseket elnyert vállalkozások és 

az ajánlatkérő szervek listájára. 

366 Beruházás – 

Kórház előtti 

orvosi 

infrastruktúra 

Mérföldkő Az integrált 

közösségi 

központokba történő 

beruházások 

rangsorolására 

vonatkozó 

kritériumok 

elfogadása 

Az integrált közösségi 

központok 

kézikönyvének 

elfogadása, beleértve 

az integrált közösségi 

központokba történő 

beruházásoknak az 

egészségügyi miniszter 

rendeletén keresztül 

történő rangsorolására 

vonatkozó 

iránymutatásokat. 

   NEGYED

ÉV 

2021 Az integrált közösségi központok a 

helyi hatóságok képviselőivel 

konzultálva az Egészségügyi 

Minisztérium által kidolgozandó, 

kiemelt módszertani iránymutatásokon 

alapuló beruházások előnyeit élvezik. 

Ezek az elsőbbségi iránymutatások az 

integrált közösségi központok 

kézikönyvének szerves részét képezik. 

A közigazgatási területi egységek 

rangsorolása során figyelembe kell 

venni a következőket:  

a kiszolgáltatott személyek száma 

közösségenként (legalább 500 orvosi, 

társadalmi vagy gazdasági 

szempontból kiszolgáltatott személy) 

más veszélyeztetett településekkel való 

kapcsolat rendelkezésre állása 

közösségi ápoló és szociális 

munkás/szociális segítségnyújtási 

technikus megléte 

családi orvos nélküli vagy a 

lakossághoz képest elégtelen számú 

családorvossal nem rendelkező 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

közigazgatási területi egységek 

az integrált közösségi központok 

létrehozásáról szóló helyi 

önkormányzati határozat megléte 

a település marginális vidéki 

területként való azonosítása  

367 Beruházás – 

Kórház előtti 

orvosi 

infrastruktúra 

Célpont  Felszerelt vagy 

felújított 

családorvosok vagy 

alapellátási 

gyakorlatokat 

tömörítő szövetségek 

gyakorlatai, előnyben 

részesítve a 

marginalizált 

régiókban és 

településeken 

folytatott 

gyakorlatokat 

 Szám 0 2 000 NEGYED

ÉV 

2025 Legalább 2000 szakorvosi szövetséget 

kell felszerelni vagy felújítani. Az 

összes gyakorlati társulás vagy 

családorvos legalább 75%-ának 

marginalizált régiókban vagy 

településeken kell elhelyezkednie. A 

marginalizált régiók/települések azok, 

amelyek nem vagy csak korlátozott 

mértékben férnek hozzá az 

egészségügyi alapellátáshoz. A 

marginalizálódás kritériumait és a 

marginalizálódás mértékét regionális 

szinten határozzák meg a helyi humán 

fejlettségi mutató kiszámítására 

szolgáló módszereknek és a romániai 

marginalizált vidéki területek 

atlaszában és a helyi humán fejlődés 

atlaszában, a romániai marginalizált 

városi területek atlaszában, valamint a 

társadalmi befogadásra és a szegénység 

csökkentésére vonatkozó nemzeti 

stratégiához kapcsolódó érdemi 

tanulmányban bemutatott fejlődési 

indexnek megfelelően.   
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

369 Beruházás – 

Kórház előtti 

orvosi 

infrastruktúra  

Célpont Újonnan épített vagy 

felújított járóbeteg-

ellátási egységek és 

felszerelt  

 Szám 0 30 NEGYED

ÉV 

2024 Legalább 30 járóbeteg-ellátási egységet 

kell újonnan megépíteni vagy felújítani 

és felszerelni. 

A 30 járóbeteg-ellátási egység közül 

legalább 20 járóbeteg-ellátási 

egységnek kevésbé fejlett régiókban 

vagy településeken kell 

elhelyezkednie, figyelembe véve a 

marginalizált városi területek atlaszát, 

amely a 367. mérföldkő részét képezi.  

370 Beruházás – 

Kórház előtti 

orvosi 

infrastruktúra  

Célpont Épített/felújított és 

felszerelt integrált 

közösségi központok 

 Szám 0 54 NEGYED

ÉV 

2026 54 integrált közösségi központot kell 

megépíteni vagy felújítani és 

felszerelni.  

A megépített közösségi központoknak 

meg kell felelniük annak a 

célkitűzésnek, hogy a primerenergia-

igény (PED) legalább 20%-kal 

alacsonyabb legyen, mint a közel nulla 

energiaigényű épületekre vonatkozó, a 

nemzeti iránymutatások szerinti 

követelmény, amelyet 

energiahatékonysági tanúsítványokkal 

kell megerősíteni.  

Legalább 27 épített vagy felújított 

integrált közösségi központnak 

marginalizált régiókban és 

településeken kell elhelyezkednie, a 

T369. cél meghatározása szerint. 

Épített és felújított közösségi 

központok esetében átvételi igazolást 

kell kiállítani a következő 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

berendezésekre, beleértve a telepítés 

helyét is: 

I. Irodai funkcionalitási berendezések, 

amelyek többek között a következőket 

foglalhatják magukban: asztalok, irodai 

székek, többek között betegek számára, 

fájlszekrények, haderők, 

multifunkcionális nyomtatók 

(szkennerrel), internet-hozzáféréssel 

rendelkező számítógépek/laptopok 

vagy 24 órás funkcionális 

internetszerkezet a telemedicinába való 

beavatkozás biztosítására.  

II. Konzultációs berendezések, 

amelyek többek között a következőket 

foglalhatják magukban: nőgyógyászati 

asztal és/vagy konzultációs kanap, 

amely a szülészeti és nőgyógyászati 

vizsgálathoz, az életmentő monitorhoz, 

a stethosszkóphoz, a mikrosebészeti 

készlethez vagy a biotermékek 

hűtőszekrényéhez, ultrahangos 

berendezésekhez tartalmazza a 

tartóelemeket,  

III. Orvosi segítségnyújtó készlet 

(amely többek között a következőket 

foglalhatja magában: sztetoszkópos 

szphygmomanométer, magzati 

sztetoszkóp, pulzus-oximéter, 

gyermekek és felnőttek hőmérője, 

eldobható sebészeti készlet, csecsemők 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

és felnőtt pikkelyek, vesetartó, 

minihulladék-tároló, a magzati 

membrán feltörésének gyorstesztje, 

PH-papír, univerzális méhnyaki gallér 

vagy orvosi eszközök). 

372 Beruházás – 

Kórház előtti 

orvosi 

infrastruktúra  

Célpont Felszerelt vagy 

felszerelt és felújított 

családtervezési 

irodák 

 Szám 0 24 NEGYED

ÉV 

2026 24 családtervezési segédletet kell 

felszerelni vagy felszerelni és 

felújítani. A berendezések magukban 

foglalják az orvosi laboratóriumi és 

képalkotó berendezéseket, amelyek 

többek között a következőket 

foglalhatják magukban:  

ellátási pont és elemzőkészülék – 

szexuális úton terjedő fertőzések, 

ultrahordható nőgyógyászati 

szondákkal ellátott ultrahangszkenner, 

mikroszkóp, informatikai berendezés 

vagy hűtőkészülék esetében). 

375 Beruházás – 

Állami kórházi 

infrastruktúra  

Célpont A közkórházak 

felszerelést és 

anyagokat kapnak a 

fertőzések 

kockázatának 

csökkentése 

érdekében 

 Szám 0 25 NEGYED

ÉV 

2024 Legalább 25 közkórháznak kell olyan 

berendezéseket és anyagokat kapnia, 

amelyek hozzájárulnak a kórházban 

szerzett fertőzések kockázatának 

csökkentéséhez, amelyek magukban 

foglalhatják többek között a működési 

blokkokban a mikrobiológiai 

levegőszabályozásra szolgáló 

berendezéseket és az intenzív ellátási 

egységeket meghatározott 

légkondicionáló berendezéseken, 

valamint az egészségügyi személyzet 

fertőtlenítésére szolgáló 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

létesítményeken keresztül (például 

környezetmentesítő berendezések, 

sterilizálás, hulladéktároló edények).  

376 Beruházás – 

Állami kórházi 

infrastruktúra  

Célpont Felszerelt újszülött 

intenzív osztályok 

 Szám 0 25 NEGYED

ÉV 

2026 25 intenzív osztály kap beruházásokat 

a korai diagnózishoz, a szülés 

előtti/újszülött és a szülés utáni 

kezeléshez szükséges kritikus újszülötti 

infrastruktúrába.  

A beruházás a következőkből áll: 

az újszülött kritikus betegeknek szánt 

kórházi infrastruktúra kapacitásának 

bővítése  

i. 65 további ágyjal, beleértve a 

kapcsolódó infrastruktúrát és 

berendezéseket, amelyek magukban 

foglalhatják többek között a 

mechanikus szellőztetőberendezéseket, 

az inkubátorokat, a látásjelző 

monitorokat, az injekciós szivattyúkat 

és az infúziós szivattyúkat;  

200 meglévő ágy megfelelő orvosi 

felszereléssel való felszerelése. 

a meglévő átvizsgálási infrastruktúra 

felszerelése olyan berendezésekkel, 

amelyek többek között a következőket 

foglalhatják magukban: levegő-oxigén 

keverő a szállítóhelyiséghez és a 

csuklós szelvényhez, SN monitor, SOC 

monitor, 21–100%-ban állítható FiO2-

vel rendelkező szállítóventilátor, 

szállító inkubátor, lézereszköz, 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

reteszbusz, indirekt szemműszkóp, 

műszerekkel együtt  

12 mobil újszülött intenzív osztály 

beszerzése (3. szint)  

– nyolc regionális képzési központ 

építése és felszerelése az egészségügyi 

személyzet számára a kritikus 

újszülöttek kezelésére. 

A képzési központok felszerelése 

többek között a következőket 

foglalhatja magában:  

– a képzési programokban előírt 

mannequinok és didaktikai 

szimulátorok, például komplex 

szimulátor, több modullal a 

mechanikus szellőztetési 

forgatókönyvekhez, szív ultrahangos 

szimulátor, virtuális haptikus 

szimulátor, endoszkópiához és 

kolonoszkópiához; 

– a virtuális valóságon alapuló 

bronchoszkópia szimulátora, ECMO-

szimulátor; 

–fejlett vészhelyzeti szimulátor és 

újraélesztési modell az újonnan 

született veleszületett rendellenességek 

esetére; 

–mechanikus szellőzőmanokin.  

377 Beruházás – 

Állami kórházi 

infrastruktúra  

Célpont Új közegészségügyi 

egységek/kórházak 

építése és/vagy 

 Szám 0 5 NEGYED

ÉV 

2026 A következő közegészségügyi 

egységeket/kórházakat kell kialakítani 

és/vagy felszerelni: 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

felszerelése  - „Prof. Dr. Agrippa lonescu” 

Kórház, Balotești 

- Bistrița Megyei Kórház 

- Megyei Klinikai Kórház, 

Kolozsvár  

- Új multitrauma pavilon, Craiova 

- Új multitrauma pavilon, 

Nagyszeben 

A beruházások a következőkből állnak: 

– Új állami kórházi infrastruktúra; 

Orvosi berendezések és berendezések 

újonnan épített egészségügyi 

infrastruktúrához, amelyek többek 

között a következőket foglalhatják 

magukban: ágyak, fertőtlenítő 

egységek, informatikai berendezések 

(legalább 11,19 millió EUR), ütközési 

kocsik, defibrillátorok, infúziós 

szivattyúk, fiziológiai megfigyelő 

rendszerek (beleértve a központi 

konzolt is), akut ellátás fiziológiai 

ellenőrző rendszerei, intenzív 

osztályok lélegeztetőgépei, általános 

célú átvilágító rendszerek. 

A 174 millió EUR összegű 

allokációból legalább 91 millió EUR-

nak vagy az újonnan épített 

épületeknek meg kell felelniük annak a 

célkitűzésnek, hogy legalább 20%-kal 

alacsonyabb primerenergia-igényt 
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m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 
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Név 
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befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

érjenek el, mint a nemzeti 

iránymutatások szerinti közel nulla 

energiaigényű épületekre vonatkozó 

követelmény, amelyet 

energiahatékonysági tanúsítványokkal 

kell megerősíteni.  

Ez a követelmény nem vonatkozik 

azokra a projektekre, amelyek esetében 

a beruházás csak új berendezések 

beszerzéséből áll.  

Az e beruházáshoz nyújtott 

költségszámítási információkkal való 

összhang biztosítása érdekében és a 

már említett kritériumokat kiegészítve 

a következő célokat is el kell érni: 

- a közel nulla energiaigényű 

épületekben legalább 237 

ágyat telepítettek  

- a közel nulla energiaigényű 

épületekben (azaz a közel nulla 

energiaigényű épületekre 

vonatkozó követelménynél 

legalább 20%-kal alacsonyabb 

primerenergia-igényt elérő 

épületekben) telepített legalább 

205 ágy 

- legalább 868 felszerelendő ágy 

- legalább 868 ágyat kell 

felszerelni új informatikai 

berendezésekkel 
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L.3.  A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése 

 

Beruházás Közkórházak  

E beruházás célja állami kórházak építése és felszerelése.  

A beruházás három új közkórház megépítéséből és felszereléséből áll. 

 

Beruházás. A sürgősségi egészségügyi ellátás korszerűsítése  

E beruházás célja, hogy megújítsa a járműflotta egy részét a sürgősségi és elsősegélynyújtási 

szolgáltatásokra való reagáláshoz.  

A beruházás új mentőautók vásárlásából áll. 
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L.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

531 Beruházás 

Közkórházak 

Mérföldkő A bukaresti Zerlendi 

Tuberculosis 

Diagnostics and 

Treatment Centre 

megépítése és 

felszerelése 

Új kórházi egység 

építése és felszerelése 

   NEGYED

ÉV 

2026 A bukaresti Zerlendi Tuberculosis 

Diagnostics and Treatment Centre 

megépítése és felszerelése. 

Az épületnek meg kell felelnie a 

nemzeti iránymutatások szerinti, a 

közel nulla energiaigényű épületekre 

vonatkozó követelménynél legalább 

20%-kal alacsonyabb primerenergia-

igény (PED) elérésére irányuló 

célkitűzésnek, amelyet 

energiahatékonysági tanúsítványokkal 

kell megerősíteni. 

Az átvételi igazolást orvosi 

berendezésekre és berendezésekre kell 

kiállítani, amelyek többek között a 

következőket foglalhatják magukban: 

ágyak, fertőtlenítő egységek, 

informatikai berendezések, baleseti 

kocsik, defibrillátorok, infúziós 

szivattyúk, fiziológiai megfigyelő 

rendszerek (beleértve a központi 

konzolt is), akut ellátás fiziológiai 

megfigyelő rendszerei, intenzív 

osztályok lélegeztetőgépei, általános 

célú átvilágító rendszerek. 

532 Beruházás 

Közkórházak  

Mérföldkő A szív- és érrendszeri 

betegségekkel és a 

Târgu Mures 

transzplantációval 

Új kórházi egység 

építése és felszerelése 

   NEGYED

ÉV 

2026 A szív- és érrendszeri betegségekkel és 

a Târgu Mures transzplantációval 

foglalkozó sürgősségi intézet 

megépítése és felszerelése. 



 

304 
 

Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

foglalkozó sürgősségi 

intézet építése és 

felszerelése 

Az épületnek meg kell felelnie a 

nemzeti iránymutatások szerinti, a 

közel nulla energiaigényű épületekre 

vonatkozó követelménynél legalább 

20%-kal alacsonyabb primerenergia-

igény (PED) elérésére irányuló 

célkitűzésnek, amelyet 

energiahatékonysági tanúsítványokkal 

kell megerősíteni. 

Az átvételi igazolást orvosi 

berendezésekre és berendezésekre kell 

kiállítani, amelyek többek között a 

következőket foglalhatják magukban: 

ágyak, fertőtlenítő egységek, 

informatikai berendezések, baleseti 

kocsik, defibrillátorok, infúziós 

szivattyúk, fiziológiai megfigyelő 

rendszerek (beleértve a központi 

konzolt is), akut ellátás fiziológiai 

megfigyelő rendszerei, intenzív 

osztályok lélegeztetőgépei, általános 

célú átvilágító rendszerek. 

533 Beruházás 

Közkórházak  

Mérföldkő A Constanța Sf 

Apostol Andrei 

Emergency Megyei 

Kórház 

gyermekgyógyászati 

és 

gyermekneonatológia

i részlegének építése 

és felszerelése. 

Új kórházi egység 

építése és felszerelése 

   NEGYED

ÉV 

2026 A Constanța Sf Apostol Andrei 

Emergency Megyei Kórház 

gyermekgyógyászati és 

gyermekneonatológiai részlegének 

építése és felszerelése. 

Az épületnek meg kell felelnie a 

nemzeti iránymutatások szerinti, a 

közel nulla energiaigényű épületekre 

vonatkozó követelménynél legalább 
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m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi 

mutatók 
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Indikatív 

menetrend 

befejezésre Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

száma: 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

20%-kal alacsonyabb primerenergia-

igény (PED) elérésére irányuló 

célkitűzésnek, amelyet 

energiahatékonysági tanúsítványokkal 

kell megerősíteni. 

Az átvételi igazolást orvosi 

berendezésekre és berendezésekre kell 

kiállítani, amelyek többek között a 

következőket foglalhatják magukban: 

ágyak, fertőtlenítő egységek, 

informatikai berendezések, baleseti 

kocsik, defibrillátorok, infúziós 

szivattyúk, fiziológiai megfigyelő 

rendszerek (beleértve a központi 

konzolt is), akut ellátás fiziológiai 

megfigyelő rendszerei, intenzív 

osztályok lélegeztetőgépei, általános 

célú átvilágító rendszerek. 

534 Beruházás. A 

sürgősségi 

egészségügyi 

ellátás 

korszerűsítése 

Célpont Új mentőautók 

beszerzése 

 Szám 0 1200 NEGYED

ÉV 

2026 1200 új mentőautót kell vásárolni és 

szállítani. Ezek közül 1000-nek B 4x4 

típusú mentőautónak, 200-nak pedig C 

típusú mentőautónak kell lennie. 

Átvételi igazolásokat kell kiállítani 

annak igazolására, hogy a 

mentőautókat megvásárolták. 

A megvásárolt mentőjárműveknek 

környezetvédelmi szempontból a 

legjobb elérhető technológiának kell 

lenniük a DNSH technikai 

iránymutatásnak (2021/C58/01) való 

megfelelés biztosítása érdekében. 
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M. ÖSSZETEVŐ: SZOCIÁLIS REFORMOK 

Ez a komponens a romániai szociális biztonság megszilárdítását célzó reformokat és beruházásokat 

foglal magában.  

A komponens célja, hogy a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása révén támogassa a 

legkiszolgáltatottabb helyzetben lévőket, köztük a munkavállalókat, a gyermekeket, a 

fogyatékossággal élő személyeket, az inaktívakat és az időseket. A beruházásokat támogató 

reformok olyan szabályozási változtatásokat foglalnak magukban, amelyek célja, hogy 

megakadályozzák a gyermekek családjuktól való elválasztását, kezeljék a fogyatékossággal élő 

személyek intézményesítettségének csökkentésére irányuló folyamatot, megkezdjék az integrációs 

minimumjövedelem biztosítását, csökkentsék a be nem jelentett munkát, és lehetővé tegyék az 

inaktív személyek számára, hogy munkát találjanak. Az intézkedéseknek támogatniuk kell az idősek 

tartós ápolási-gondozási szolgáltatásainak reformját, valamint egy objektív minimálbér-

megállapítási mechanizmus létrehozását is. A kiegészítő beruházások a fogyatékossággal élő 

személyek szociális szolgáltatásainak szétválasztása, rehabilitációja és felújítása kockázatának kitett 

gyermekek napközi hálózatának létrehozásához, a háztartási alkalmazottak utalványrendszerének 

bevezetésére szolgáló digitális platform létrehozásához, valamint idősgondozási és rehabilitációs 

központok létrehozásához kapcsolódnak.  

E beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk Románia elmúlt két évre vonatkozó 

országspecifikus ajánlásainak teljesítéséhez, amelyek a következők: „a szociális szolgáltatások 

lefedettségének és minőségének növelése, valamint a befogadást célzó minimumjövedelem 

reformjának befejezése” (3. országspecifikus ajánlás, 2019.), „a minimálbér objektív kritériumokon 

alapuló, a munkahelyteremtéssel és a versenyképességgel összhangban történő meghatározásának 

biztosítása” (3. országspecifikus ajánlás, 2019.), valamint „a szociális védelmi intézkedések 

kiterjesztése és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára” (2. 

országspecifikus ajánlás, 2020).  

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket. 

M.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Reform. Új jogi keret létrehozása a gyermekek családjuktól való elszakadásának 

megakadályozására  

E reform célja, hogy megakadályozza a gyermekek családjuktól való elszakadását.  

Ez az intézkedés olyan jogi aktusok elfogadásából áll, amelyek megakadályozzák a gyermek 

családtól való elszakadását.  

Reform. A fogyatékossággal élő felnőttek védelmi rendszerének reformja 

E reform célja, hogy felgyorsítsa a fogyatékossággal élő személyek intézményesítettségének 

csökkentésére irányuló folyamatot, és megakadályozza intézményesítésüket.  

Ez az intézkedés olyan jogi aktusok elfogadásából áll, amelyek felgyorsítják a jelenleg 

intézményesített fogyatékossággal élő személyek intézményi kitagolásának folyamatát, és 

megakadályozzák az intézményesítést.  

Reform. A minimális integrációs jövedelem (VMI) biztosítása 
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E reform célja a szociális támogatás növelése és a szegénység csökkentése, valamint a közigazgatás 

és a kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentése. 

Ez az intézkedés olyan jogi aktusok elfogadásából áll, amelyek meghatározzák a VMI 

végrehajtásának módszertani szabályait. Az e reformot támogató digitális platform létrehozását a 7. 

komponens tartalmazza. Digitális átállás. 

 

 

Reform. A munkakártyák bevezetése és a háztartási munka formalizálása 

E reform célja a be nem jelentett munkavégzés csökkentése és annak lehetővé tétele, hogy az 

inaktív személyek munkát találjanak. 

Ez az intézkedés a munkaerő-utalványok rendszerének létrehozására és a jelenleg munkanélküliként 

vagy inaktívként nyilvántartott belföldi szolgáltatók hivatalos foglalkoztatásának megteremtésére, 

valamint a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási rendszerbe való integrálásukra irányuló jogi 

aktusok elfogadásából áll. 

Reform. A minimálbér megállapításának biztosítása 

A reform célja, hogy objektív kritériumokon alapuló, az ország munkahelyteremtésével és 

versenyképességével összhangban álló minimálbér-megállapítási mechanizmust hozzon létre. 

Ez az intézkedés olyan jogi aktusok elfogadásából áll, amelyek a minimálbér szintjének objektív 

meghatározására szolgáló új mechanizmus és képlet létrehozásáról rendelkeznek.  

Beruházás – Napközi központok hálózatának létrehozása a különválás kockázatának kitett 

gyermekek számára  

E beruházás célja, hogy megakadályozza a gyermekek családjuktól való elszakadását.  

Ez az intézkedés napközi központok hálózatának engedélyezéséből áll, hogy megakadályozzák a 

gyermekek családjuktól való elválasztását.   

Beruházás – A fogyatékossággal élő személyek szociális infrastruktúrájának rehabilitációja, 

felújítása és bővítése 

E beruházás célja a fogyatékossággal élő személyek számára nyújtott szociális szolgáltatások 

korszerűsítése és számának növelése az intézményi kitagolásuk támogatása érdekében.  

Ez az intézkedés a fogyatékossággal élő személyek számára nyújtott új közösségi szolgáltatások 

engedélyezéséből és a fogyatékossággal élő személyeket segítő egyéb közösségi központok 

korszerűsítéséből áll. 

Beruházás A munkaerő-utalvány rendszerének létrehozása a belföldi szolgáltatók és a szolgáltatások 

kedvezményezettjei számára  

E beruházás célja, hogy a munkaerő-utalvány rendszerét elérhetővé tegye a belföldi szolgáltatók és 

a szolgáltatások kedvezményezettjei számára. 

Ez az intézkedés egy digitális platform rendelkezésre bocsátásából áll, amelyet a belföldi 

szolgáltatók és a szolgáltatások kedvezményezettjei a munkaerő-utalványok használata céljából 

bocsátanak rendelkezésre.  

Beruházás. Idősgondozási és rehabilitációs központok hálózatának létrehozása  

A beruházás célja, hogy hozzáférést biztosítson az idősek számára a minőségi tartós ápolási-

gondozási szolgáltatásokhoz. 
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Ez az intézkedés nappali kiszolgáló központok engedélyezéséből áll. 
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M.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i  
Cél Negyed Év 

378 Reform. Új jogi 

keret létrehozása 

a gyermekek 

családjuktól való 

elszakadásának 

megakadályozásár

a 

Mérföldkő A gyermekek 

családtól való 

elválasztásának 

megakadályozá

sához és a 

kiszolgáltatott 

helyzetben lévő 

családok 

támogatásához 

szükséges 

jogalkotási 

aktus 

hatálybalépése 

A gyermekek 

családtól való 

elszakadásának 

megakadályozásá

hoz és a 

kiszolgáltatott 

helyzetben lévő 

családok 

támogatásához 

szükséges 

jogalkotási aktus 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

      NEGYED

ÉV 

2022 Az új törvény keretet hoz 

létre olyan intézkedések 

végrehajtására (ideértve 

például a szülőknek és a 

gyermekeknek nyújtott 

tanácsadást és támogatást, a 

szülőktől való elszakadás 

kockázatának kitett 

gyermekek nappali 

központjait, a 

fogyatékossággal élő 

gyermekek nappali 

központjait), amelyek 

hatékonyan 

megakadályozzák a 

gyermek családtól való 

elválasztását, és támogatják 

a családot a különválás 

kockázatának kitett 

gyermek nevelésében és 

gondozásában. A 

jogalkotási aktus a 

következőket foglalja 

magában:  

- az intézkedések stabil 

finanszírozási forrása  

- irányítási mechanizmus, 

amely egyértelmű 

felelősségi körökkel 

ruházza fel a nemzeti és 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i  
Cél Negyed Év 

helyi szintű hatóságokat; 

- a finanszírozás 

folyósítására szolgáló 

mechanizmus, amely a 

szakpolitikai 

célkitűzésekhez 

kapcsolódó fő 

teljesítménymutatók 

teljesítésétől függ. 

379 Reform. Új jogi 

keret létrehozása 

a gyermekek 

családjuktól való 

elszakadásának 

megakadályozásár

a 

Célpont A szociális 

védelmi 

rendszerbe 

belépő 

gyermekek 

számának 

csökkentése  

 Szám 12 139 6 100  NEGYED

ÉV 

2026 A szociális védelmi 

rendszerbe belépő 

gyermekek száma a helyi 

hatóságok által szolgáltatott 

és a gyermekek jogainak 

védelmével és 

örökbefogadásával 

foglalkozó nemzeti hatóság 

(ANPDCA) által 

ellenőrzött adatok szerint 

2031-hez képest 6039-rel 

csökkent. 

380 Reform. A 

fogyatékossággal 

élő felnőttek 

védelmi 

rendszerének 

reformja  

Mérföldkő Az 

intézménytelen

ítési folyamat 

felgyorsításáról 

szóló útmutató 

végrehajtásáról 

és 

működőképess

é tételéről szóló 

törvény 

hatálybalépése  

A törvény azon 

rendelkezése, 

amely a 

jogalkotási aktus 

hatálybalépését 

jelzi  

      NEGYED

ÉV 

2022 Hatályba lép az 

intézményesítettség 

csökkentésének 

felgyorsításáról szóló 

útmutató végrehajtásáról és 

működőképessé tételéről 

szóló törvény, amely 

jelenleg intézményesített 

valamennyi 

fogyatékossággal élő 

személyt annak érdekében, 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i  
Cél Negyed Év 

hogy minden személy 

számára „független 

életpályát” határozzanak 

meg, és azt az ügykezelési 

megközelítés alapján 

végezzék el. Az 

intézményesítettség 

csökkentésére irányuló 

folyamat felgyorsításáról 

szóló útmutató a nemzeti 

stratégia melléklete lesz, és 

mindkettőt 

kormányhatározattal 

hagyják jóvá. 

A jogalkotási aktus a 

következőket is magában 

foglalja:  

- az iránymutatásban 

tervezett intézkedések 

stabil finanszírozási 

forrása  

- irányítási mechanizmus, 

amely egyértelmű 

felelősségi körökkel 

ruházza fel a nemzeti és 

helyi szintű hatóságokat; 

- a szakpolitikai 

célkitűzésekhez 

kapcsolódó fő 

teljesítménymutatók 

elérésétől függő 

finanszírozási folyósítási 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i  
Cél Negyed Év 

mechanizmus.  

A jogalkotási aktusnak az 

összes fogyatékossággal élő 

és jelenleg Romániában 

intézményesített személy 

egyéni helyzetének teljes 

körű feltérképezésén kell 

alapulnia. 

381 Reform. A 

fogyatékossággal 

élő felnőttek 

védelmi 

rendszerének 

reformja  

Mérföldkő Az institutio-

nalizáció 

megelőzésére 

elfogadott 

nemzeti 

stratégia 

végrehajtását 

támogató 

törvény 

hatálybalépése  

Az 

intézményesedés 

megelőzésére 

elfogadott 

nemzeti stratégia 

végrehajtását 

támogató 

jogalkotási aktus 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

      NEGYED

ÉV 

2022 A fogyatékossággal élő és 

jelenleg intézményesített 

személyek többsége 

számára „független 

életpályát” biztosító, az 

intézményesítés 

megelőzésére irányuló 

elfogadott nemzeti stratégia 

végrehajtását támogató 

törvény hatálybalépése. A 

jogalkotási aktus a 

következőket foglalja 

magában:  

- a tervezett intézkedések 

stabil finanszírozási 

forrása; 

- irányítási mechanizmus, 

amely egyértelmű 

felelősségi körökkel 

ruházza fel a nemzeti és 

helyi szintű hatóságokat; 

- a szakpolitikai 

célkitűzésekhez 

kapcsolódó fő 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i  
Cél Negyed Év 

teljesítménymutatók 

elérésétől függő 

finanszírozási folyósítási 

mechanizmus. 

383 Reform. A 

fogyatékossággal 

élő felnőttek 

védelmi 

rendszerének 

reformja  

Célpont Fogyatékosság

gal élő 

személyek 

deinstitutio-

nalizálva 

  Szám  0  5 411 NEGYED

ÉV 

2026 Ahelyi hatóságok által 

szolgáltatott és a 

fogyatékossággal élő 

személyek jogainak 

védelmével foglalkozó 

nemzeti hatóság 

(ANPDPD) által ellenőrzött 

adatok szerint 2031-hez 

képest 5411 

fogyatékossággal élő 

személy került 

intézménytelenné. 

384 Reform. A 

minimális 

integrációs 

jövedelem (VMI) 

biztosítása 

Mérföldkő A VMI 

alkalmazására 

vonatkozó 

végrehajtási 

szabályokat 

jóváhagyó 

jogszabály 

hatálybalépése  

A VMI 

alkalmazására 

vonatkozó 

végrehajtási 

szabályokat 

meghatározó 

jogszabályi 

rendelkezés 

      NEGYED

ÉV 

2022 A jogszabályoknak meg 

kell határozniuk a VMI-ről 

szóló törvény 

végrehajtásának 

módszertani szabályait, 

fenntartva legalább a 

hatályos törvényben 

(196/2016. sz. törvény) 

előírtakkal azonos szintű 

megfelelőséget az ellátások 

és a jogosultsági feltételek 

tekintetében, azzal a céllal, 

hogy csökkentsék a 

szegénységet, aktivizálási 

intézkedések és magasabb 

iskolai végzettség révén 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i  
Cél Negyed Év 

ösztönözzék a 

foglalkoztatást.  

386 Reform. A 

minimális 

integrációs 

jövedelem (VMI) 

biztosítása 

Célpont A kapott 

aktiválási 

intézkedések  

 % 

(százalék

ban) 

 

0 60% NEGYED

ÉV 

2025 2023 óta a minimális 

inklúziós jövedelemben 

részesülő, munkavégzésre 

képes kedvezményezettek 

legalább 60%-ának 

részesülnie kell az alábbi 

aktivizálási intézkedések 

legalább egyikében:  

képzési vagy átképzési 

szolgáltatások, tájékoztatás 

és karrier-tanácsadás, 

állásközvetítés és 

állásajánlatok, tanácsadás 

és segítségnyújtás önálló 

vállalkozó vagy üzleti 

tevékenység elindításához, 

a munkaerő mobilitásának 

fokozása, valamint második 

esélyt nyújtó oktatási 

programokba való 

beiratkozás. 

387 Reform. A 

munkakártyák 

bevezetése és a 

háztartási munka 

formalizálása 

Mérföldkő A háztartási 

alkalmazottak 

utalványrendsz

erére 

vonatkozó 

jogszabályok és 

végrehajtási 

szabályaik 

hatálybalépése  

A törvénynek a 

munkaügyi 

utalványok 

rendszerének 

végrehajtására 

vonatkozó 

jogszabály 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

    NEGYED

ÉV 

2022 A jelenleg 

munkanélküliként vagy 

inaktívként nyilvántartott 

háztartási alkalmazottak 

hivatalos 

foglalkoztatásának 

ösztönzése érdekében a 

munkaerő-utalványrendszer 

létrehozásáról szóló 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i  
Cél Negyed Év 

rendelkezése törvény hatálybalépése. 

392 Reform. A 

minimálbér 

megállapításának 

biztosítása  

Mérföldkő A 

minimálbérek 

megállapításán

ak új rendszerét 

szabályozó jogi 

aktusok 

hatálybalépése 

A jogi aktusok 

hatálybalépésére 

utaló rendelkezés  

   NEGYED

ÉV 

2024 A jogi aktusok új 

mechanizmust és képletet 

hoznak létre a minimálbér 

szintjének 

szisztematikusan, a 

szociális partnerekkel 

konzultálva és az Unió 

fellépéseinek 

figyelembevételével történő 

objektív meghatározására. 

394 Beruházás – 

Napközi 

központok 

hálózatának 

létrehozása a 

különválás 

kockázatának 

kitett gyermekek 

számára 

 

Célpont Nappali 

központok a 

gyermekek 

családtól való 

elválasztásának 

megakadályozá

sára 

  Szám 0 145 NEGYED

ÉV 

 2025 A gyermekek családtól való 

elválasztásának 

megakadályozása 

érdekében 145 nappali 

szolgáltató központot kell 

engedélyezni, és legalább 

10%-nak jelentős roma 

népességgel rendelkező 

közösségekben kell 

elhelyezkednie.  

A 140 napos központoknak 

a nemzeti iránymutatások 

szerint meg kell felelniük a 

közel nulla energiaigényű 

épületekre vonatkozó 

követelménynek. Az 

ötnapos központoknak meg 

kell felelniük a nemzeti 

iránymutatások szerinti, a 

közel nulla energiaigényű 

épületekre vonatkozó 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i  
Cél Negyed Év 

követelménynél legalább 

20%-kal alacsonyabb 

primerenergia-igény (PED) 

elérésére irányuló 

célkitűzésnek, amelyet 

energiahatékonysági 

tanúsítványokkal kell 

megerősíteni. A nappali 

központok térbeli 

eloszlásának a családoktól 

való elszakadás 

kockázatának kitett 

gyermekek számára 

nyújtott szolgáltatások és 

infrastruktúra igényeinek 

feltérképezésén kell 

alapulnia. 

395 Beruházás – A 

fogyatékossággal 

élő személyek 

szociális 

infrastruktúrájána

k rehabilitációja, 

felújítása és 

bővítése 

Célpont Korszerűsített 

közösségi 

szolgáltatások a 

fogyatékosságg

al élő 

személyek 

számára  

  Szám 0 50 NEGYED

ÉV 

2024 50 korszerűsített közösségi 

szolgáltatás (25 napos 

központ és 25 

neuromotoros rehabilitációs 

központ a fogyatékossággal 

élő személyek számára) 

rehabilitációval, felújítással 

vagy berendezésekkel. A 

korszerűsített közösségi 

központokat a meglévő (a 

kiválasztás időpontjában 

engedélyezett) szociális 

szolgáltatások közül 

választják ki, és legalább 

napi nyolc 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i  
Cél Negyed Év 

kedvezményezettnek 

nyújtanak szolgáltatásokat, 

engedélyüknek 

megfelelően. 

396 Beruházás – A 

fogyatékossággal 

élő személyek 

szociális 

infrastruktúrájána

k rehabilitációja, 

felújítása és 

bővítése 

Célpont Új közösségi 

szolgáltatások a 

fogyatékosságg

al élő 

személyek 

számára 

  Szám 0 31  

NEGYED

ÉV 

 2026 31 új közösségi 

szolgáltatást (25 új közel 

nulla energiaigényű épület 

és 6 közel nulla 

energiaigényű épület +) kell 

engedélyezni a 

fogyatékossággal élő 

személyek számára 

(például nappali központok, 

segítségnyújtó és támogató 

szolgáltatások vagy beteg 

neuromotor-visszanyerő 

központok). Mindegyikük 

naponta legalább nyolc 

kedvezményezettnek nyújt 

szolgáltatásokat, 

engedélyüknek 

megfelelően.  

397 Beruházás A 

munkaerő-

utalvány 

rendszerének 

létrehozása a 

belföldi 

szolgáltatók és a 

szolgáltatások 

kedvezményezettj

ei számára 

Mérföldkő Digitális 

platform a 

munkaerő-

utalványok 

belföldi 

szolgáltatók és 

szolgáltatások 

kedvezményez

ettjei általi 

használatára 

Online elérhető 

digitális platform  

      NEGYED

ÉV 

2023 A digitális platformnak 

online hozzáférhetőnek kell 

lennie, és lehetővé kell 

tennie a korábban 

munkanélküliként vagy 

inaktívként nyilvántartott 

belföldi szolgáltatók 

szolgáltatóként történő 

nyilvántartásba vételét, 

valamint a szolgáltatások 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i  
Cél Negyed Év 

kedvezményezettjeinek a 

belföldi szolgáltatások 

igénybe vevőiként történő 

nyilvántartásba vételét. A 

platformnak lehetővé kell 

tennie a következőket: 

- Utalványokkal 

kapcsolatos ügyletek 

(például utalványok 

vásárlása, munkaidő 

kódolása) digitális 

lebonyolítása 

- A háztartási 

alkalmazottak 

tevékenységére 

vonatkozó adatok 

kódolása (például 

óraszám, a végzett 

háztartási tevékenység 

típusa)  

- Digitális interoperabilitás 

más nemzeti 

adatbázisokkal  

400 Beruházás. 

Idősgondozási és 

rehabilitációs 

központok 

hálózatának 

létrehozása  

Célpont Engedélyezett 

idősgondozási 

és 

rehabilitációs 

központok 

  Szám 0 63 NEGYED

ÉV 

2026 63 nappali kiszolgáló 

központ engedéllyel 

rendelkezik. A központok 

szociális segítségnyújtási és 

rehabilitációs 

szolgáltatásokat nyújtanak, 

és mindegyikük 

rendelkezik legalább egy 

mobil szolgáltatói csapattal 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i  
Cél Negyed Év 

a központba nem érkező 

idősek számára. A nappali 

kiszolgáló központok 

térbeli eloszlásának a 399. 

mérföldkővel összhangban 

elvégzett feltérképezésen 

kell alapulnia. 
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M.3.  A hitelhez kapcsolódó reformok ismertetése  

Reform. A szociális gazdaságra vonatkozó jogszabályok javítása  

E reform célja, hogy jobban kihasználja a szociális vállalkozásokban rejlő lehetőségeket az 

innovációra, valamint a társadalmi és környezeti kihívásokhoz való hozzájárulásra.  

Ez az intézkedés a szociális gazdaság struktúráinak fenntarthatóságát célzó jogi aktusok 

elfogadásából áll.   

Reform. Az időseknek nyújtott tartós ápolási-gondozási szolgáltatások reformja 

E reform célja az időseknek nyújtott tartós ápolási-gondozási szolgáltatások minőségének javítása.  

Ez az intézkedés olyan jogi aktusok elfogadásából áll, amelyek támogatják az időseknek nyújtott 

minőségi tartós ápolási-gondozási szolgáltatások nyújtását.  
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M.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv  

Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

398 Reform. A 

szociális 

gazdaságra 

vonatkozó 

jogszabályok 

javítása  

Mérföldkő A szociális 

gazdaságról és a 

végrehajtási 

szabályokról 

szóló 219/2015. 

sz. törvény 

módosításának 

hatálybalépése 

A szociális 

gazdaságról és 

a végrehajtási 

szabályokról 

szóló 

219/2015. sz. 

törvény 

módosításának 

hatálybalépésér

e vonatkozó 

törvényi 

rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2022 A szabályozási módosítások a 

következőket foglalják magukban: 

- A szociális vállalkozások 

egyszerűsített nyilvántartásba 

vételi eljárása 

- A gazdasági tevékenységek és a 

munkaerő-használat célzottabbá 

tétele a kiszolgáltatott csoportok 

és a marginalizált közösségek 

szükségleteinek jobb kielégítése 

érdekében 

- Azonosított intézkedés a 

szociális gazdaság struktúrái 

fenntarthatóságának javítására, 

például az árukra és 

szolgáltatásokra vonatkozó 

preferenciális közbeszerzési 

rendszerek.  

399 Reform. Az 

időseknek 

nyújtott tartós 

ápolási-gondozási 

szolgáltatások 

reformja 

Mérföldkő A hosszú távú 

nemzeti 

stratégia 

elfogadásáról és 

végrehajtásáról 

szóló törvény 

hatálybalépése 

Az elfogadott 

hosszú távú 

nemzeti 

stratégia 

végrehajtását 

támogató 

jogalkotási 

aktus 

hatálybalépésér

e vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés  

     NEGYE

DÉV 

2022 Az elfogadott stratégiáról szóló 

törvény, beleértve az aktív 

időskorra vonatkozó 

intézkedéseket, valamint a tartós 

ápolás-gondozás egészségügyi 

szükségleteinek kielégítését célzó 

intézkedéseket, valamint az 

időseknek nyújtott közösségi 

alapú szolgáltatásokat. 

A törvény a következőket foglalja 

magában:  

- az intézkedések stabil 
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Sorszá

m 

NUM. 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

finanszírozási forrása  

- irányítási mechanizmus, amely 

egyértelmű felelősségi körökkel 

ruházza fel a nemzeti és helyi 

szintű hatóságokat; 

- a szakpolitikai célkitűzésekhez 

kapcsolódó fő 

teljesítménymutatók elérésétől 

függő finanszírozási folyósítási 

mechanizmus 

- a minőségi 

minimumkövetelmények 

felülvizsgálata,  

A jogalkotási aktusnak a 

potenciálisan eltartott vagy 

veszélyeztetett (pl. szegénység, 

egészség, kísérő nélküli, nagy 

fokú függőség) népesség 

közösségi 

(közösségi/városi/megyei) teljes 

körű feltérképezésén kell 

alapulnia. 
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N. KOMPONENS: JÓ KORMÁNYZÁS  

A komponens célkitűzései – reformok és beruházások széles körén keresztül – i. a kormányzás 

kiszámítható, tájékozott és részvételen alapuló döntéshozatali rendszerrel történő javítása, ii. annak 

biztosítása, hogy a polgárok és a vállalkozások kihívásaira, szükségleteire és elvárásaira megfelelő 

választ adó hivatásos és jól képzett köztisztviselőkből álló csoport minőségi közszolgáltatásokat 

nyújtson. Ez megerősíti a rezilienciát, valamint a zöld és digitális átálláshoz való alkalmazkodási 

képességet.  

A komponens konkrét célkitűzései a következők: 

1. A kormányzati politikák jobb koordinációja, kialakítása és végrehajtása, nagyobb átláthatóság és 

a közszférába vetett bizalom. 

2. Hatékony humánerőforrás-gazdálkodás a közszférában. 

3. A közszférában a teljesítményhez kapcsolódó és hosszú távon fenntartható, koherens bérpolitika 

(méltányos egységes bérezés). 

4. Az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 

javítása és az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelése. 

5. Hatékonyabb nemzeti közbeszerzési rendszer, többek között az ajánlatkérő szervek/ajánlatkérők 

igazgatási kapacitásának rugalmas és koherens jogi kereten belüli megerősítése révén. 

6. A közpolitikai/döntéshozatali folyamatok javítása az érdekelt felekkel folytatott konzultáció 

révén. 

7. Az állami tulajdonú vállalatok fokozott rezilienciája a vállalatirányítási elvek alkalmazása miatt.  

A komponens kilenc reformból és két beruházásból áll.  

A komponensben foglalt intézkedések várhatóan kezelni fogják a közbeszerzés hatékonyságának 

növelésére, valamint a nemzeti közbeszerzési stratégia teljes körű és fenntartható végrehajtásának 

biztosítására irányuló országspecifikus ajánlásban kiemelt kihívásokat; a döntéshozatal 

minőségének és kiszámíthatóságának javítása, többek között az érdekelt felekkel folytatott 

megfelelő konzultációk, hatékony hatásvizsgálatok és egyszerűsített adminisztratív eljárások, 

valamint a szociális partnerek megfelelő bevonása révén (3. országspecifikus ajánlás, 4. 

országspecifikus ajánlás, 2019. évi 5. országspecifikus ajánlás és 4. országspecifikus ajánlás, 2020). 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket. 

 

N.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Reform. A kormányzati döntéshozatal minőségének javítása 

E reform célja a közpolitikai döntéshozatal és a jogalkotási tervezés minőségének és 

átláthatóságának javítása a közigazgatás valamennyi szintjén. 

Ez az intézkedés a stratégiai tervezést, a szabályozási hatáselemzést, a nyilvános konzultációt, az 

átláthatóságot és a program költségvetés-tervezésének alkalmazását támogató módszerek, 

rendszerek és jogi eszközök elfogadásából áll. 
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Reform. Az éghajlat-politika és a fenntartható fejlődés, valamint a környezetvédelmi politikák 

stratégiai irányításának fokozása 

E reform célja az éghajlat-politika, a fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi politikák javítása a 

közigazgatás valamennyi szintjén. 

Ez az intézkedés az éghajlat-politikai kezdeményezések nyomon követésére és rangsorolására 

szolgáló intézményközi mechanizmus létrehozását, a digitális eszközökhöz való hozzáférést, 

valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatalhoz szükséges 

kapacitásépítést foglalja magában. 

Reform. A közszektor humánerőforrás-gazdálkodásának korszerűsítése 

E reform célja, hogy növelje az érdemeken alapuló és átlátható munkaerő-felvételt a 

közszolgálatban. 

Ez az intézkedés a szakmai előmenetelre és a szerződéses alkalmazottak irányítására vonatkozó jogi 

aktusok és eljárási eszközök elfogadását, a nemzeti munkaerő-felvételi versenyvizsgák 

lebonyolítását, valamint a digitalizált és kompetenciaalapú emberierőforrás-keretek alkalmazását 

foglalja magában. 

Reform. Méltányos egységes bérezési rendszer kialakítása a közszférában 

E reform célja a költségvetési fenntarthatóság, a méltányosság és az átláthatóság biztosítása a 

közszféra javadalmazása terén. 

Ez az intézkedés az egységes és teljesítményorientált állami bérrendszer új jogi keretének 

elfogadásából áll. 

Reform. Az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása, minőségének és hatékonyságának 

javítása 

A reform célja az igazságügyi intézmények működésének hatékonyabbá tétele. 

Az intézkedés az igazságszolgáltatás függetlenségére vonatkozó jogi aktusok, valamint a büntető 

törvénykönyvet a büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvénykönyv területén hozott 

alkotmánybírósági határozatok alapján módosító jogi aktusok elfogadásából áll. 

Reform. A korrupció elleni küzdelem fokozása 

A reform célja a korrupció elleni küzdelem fokozása annak megelőzése és visszaszorítása révén. 

Az intézkedés olyan jogi aktusok elfogadásából áll, amelyek célja a korrupcióellenes stratégiai keret 

felülvizsgálata, a visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló irányelv átültetése, valamint a 

Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóság ügyészi álláshelyeinek betöltöttségi arányának növelése. 

Reform. A közszolgálat feddhetetlenségére vonatkozó jogi keret aktualizálása 

E reform célja a közszolgálat feddhetetlenségének növelése. 

Ez az intézkedés a közszolgálat valamennyi tagjának feddhetetlenségéről szóló jogi aktusok 

naprakésszé tételéből és egységes szerkezetbe foglalásából áll. 

Reform. A nemzeti közbeszerzési rendszer korszerűsítése és észszerűsítése 
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E reform célja a közbeszerzési rendszer hatékonyságának, átláthatóságának és funkcionalitásának 

növelése, valamint a stratégiai közbeszerzési politikák alkalmazásának támogatása. 

Ez az intézkedés a jogszabályi keret aktualizálásából, az intézményi kapacitás növeléséből, a 

digitális eszközök új funkciókkal való kiegészítéséből és a közbeszerzési eljárások 

interoperabilitásának növeléséből áll. 

Reform. Az állami tulajdonú vállalatok vállalatirányítási elveinek végrehajtására vonatkozó eljárási 

keret javítása 

E reform célja, hogy az OECD-standardok érvényesítésével javítsa az állami tulajdonú vállalatok 

vállalatirányítását Romániában.  

A reform az állami tulajdonú vállalatokra vonatkozó jogszabályok módosításából áll.  

A helyreállítási és rezilienciaépítési rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban Románia a 

technikai segítségnyújtási eszközön keresztül technikai támogatást kért az állami tulajdonú 

vállalatok vállalatirányítási keretének javítását célzó reform végrehajtásához.  

Beruházás. A civil társadalmi szervezetek kapacitásának növelése az aktív polgári szerepvállalás 

előmozdítása, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv által érintett, szociális jogokkal 

kapcsolatos közpolitikák tervezésében és végrehajtásában való szakmai részvétel, valamint a 

kapcsolódó reformok nyomon követése érdekében  

Ezen intézkedés célja a szociális jogokkal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatalban való fokozott 

részvétel biztosítása. 

Az intézkedés olyan jogi aktusok elfogadásából áll, amelyek célja a szociális párbeszéd 

folyamatának hiányosságainak kezelése és az érdekelt felekkel folytatott érdemi konzultáció 

biztosítása.   

Beruházás A terv nyomon követése és végrehajtása  

E beruházás célja a kormányzati felhő részét képező integrált informatikai rendszer létrehozása és 

rendelkezésre bocsátása, amelyet össze kell kapcsolni a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

végrehajtása céljából használt más nemzeti és uniós rendszerekkel. 

Az intézkedés két szakaszból áll: az első szakasz az integrált informatikai rendszer használatra való 

rendelkezésre bocsátásával, a második szakasz pedig az európai alapok más irányítási és ellenőrzési 

rendszereivel és a nemzeti költségvetésből történő összekapcsolásával, valamint a kormányzati 

felhővel való integrációval foglalkozik. 
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N.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorsz

ám 

Nr. 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi  

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi  

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív 

menetrend  

befejezésre  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

401 Reform. A 

kormányzati 

döntéshozatal 

minőségének javítása 

Mérföldkő A közpolitikai 

indokok, a 

tervezés és az 

adminisztratív 

egyszerűsítés 

javítását célzó 

módszerek és 

eljárások 

hatálybalépése 

A törvények és 

a 

kormányhatár

ozatok 

hatálybalépésé

re utaló 

rendelkezések 

a közpolitikai 

indokok, a 

tervezés és a 

közigazgatás 

egyszerűsítése 

érdekében 

   NEGYE

DÉV 

2022  A következő jogalkotási aktusok 

hatálybalépése: 

(1) Kormányhatározat a 

kormányzati stratégiák 

kidolgozására, végrehajtására, 

nyomon követésére, értékelésére 

és frissítésére vonatkozó 

eljárásokról;  

A politikai prioritások és a 

költségvetés kialakítása közötti 

megfelelő kapcsolat biztosítása 

érdekében a stratégiai tervezésre 

és a költségvetési programozásra 

vonatkozó eljárásokat 

megállapító kormányhatározat. A 

miniszteri költségvetési 

programoknak végre kell 

hajtaniuk a kiadások 

felülvizsgálatának ajánlásait 

(amelyeket e dokumentum adó- 

és nyugdíjreform-komponense 

alatt vezetnek be), a 

Pénzügyminisztériummal 

együttműködésben kidolgozott 

módszertannak megfelelően. 

(3) Kormányhatározat a 

rendelettervezet előzetes 

hatásvizsgálati módszertanának 

aktualizálásáról. Az aktualizált 

módszertan középpontjában az 
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innováció és az 

„alapértelmezésben digitális” 

elvek, valamint a megerősített 

végrehajtásra és az éves 

jelentéstételre vonatkozó konkrét 

eljárások bevezetése áll.  

(4) Az „egy be, egy ki” 

módszertan jóváhagyásáról szóló 

kormányhatározat, amelynek 

célja az adminisztratív terhek 

csökkentése. 

(5) Kormányrendelet a 

rendeletek utólagos értékelésének 

eljárási és módszertani keretéről. 

402  Reform. A 

kormányzati 

döntéshozatal 

minőségének javítása  

Mérföldkő Az összes 

minisztériumba

n alkalmazott 

új stratégiai 

irányítási és 

tervezési 

rendszer  

Minden 

szakminisztéri

umban új 

stratégiai 

irányítási és 

tervezési 

rendszer áll 

rendelkezésre. 

   NEGYE

DÉV 

2023 

 

Valamennyi minisztérium a 

stratégiai irányítási és tervezési 

rendszert használja terveinek 

elkészítéséhez, amelyeket az 

intézményi stratégiai tervek 

platformján keresztül frissítenek 

és nyomon követnek, mivel az 

valamennyi minisztériumra 

kiterjed.  

403  Reform. A 

kormányzati 

döntéshozatal 

minőségének javítása 

Célpont Programonként 

három 

minisztérium 

tervezett és 

használt 

költségvetés  

 Szám 0 3  NEGYE

DÉV 

2025 Három minisztérium 

programonként tervezi meg és 

használja fel a költségvetést az 

intézményi stratégiai tervezés 

módszertanának alkalmazásával.  

404 Reform. A 

kormányzati 

döntéshozatal 

minőségének javítása 

Mérföldkő A hatékony 

szabályozási 

minőségellenőr

zési 

mechanizmus 

végrehajtását 

biztosító 

struktúrát 

A szabályozási 

minőségellenő

rzési struktúrát 

működőképess

é tevő törvény 

hatálybalépésé

re vonatkozó 

törvényi 

      NEGYE

DÉV 

2022  A jogalkotási aktus a Kormány 

Főtitkársága által a 

Kormányközpont minőség-

ellenőrzési mechanizmusának 

létrehozásáról készített 

tanulmányon alapul.  

Az új struktúra szabályozási 

szempontból ellenőrzi a 
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létrehozó 

jogalkotási 

aktus 

hatálybalépése 

 

rendelkezés hatásvizsgálatok és értékelések 

minőségét. A testület egy 

szakértői testületből áll, amelyet 

egy technikai titkárság támogat, 

hasonlóan az Európai Bizottság 

szintjén jelenleg működő 

Szabályozói Ellenőrzési 

Testülethez. A jogalkotási aktus a 

következőket állapítja meg:  

1. az igazgatótanácsi szakértők 

kiválasztási eljárása; 

2. az igazgatóságra és a technikai 

titkárságra vonatkozó szabályok 

és eljárások (beleértve a 

munkaköri leírásokat is); 

3. a dokumentumok minőségének 

értékelésére vonatkozó 

iránymutatások; 

4. a kormányon belüli és kívüli 

kommunikációs stratégia; 

5. képzések. 

406 Reform. A 

kormányzati 

döntéshozatal 

minőségének javítása 

Mérföldkő Az 

adminisztratív 

kapacitás 

növelésére 

kiképzett civil 

társadalmi 

szervezetek 

személyzete  

A civil 

társadalom 

munkatársai 

elvégezték a 

képzéseket  

   NEGYE

DÉV 

2025 A civil társadalmi szervezetek 

személyzetének megnövekedett 

adminisztratív kapacitása a 

képzéseken való részvételük 

révén. 

407 Reform. A 

kormányzati 

döntéshozatal 

minőségének javítása 

Mérföldkő 

 

Jobb 

közpolitikai 

tervezés, 

hatásvizsgálat 

és az érdekelt 

felekkel 

folytatott 

konzultációs 

A 2026–2030-

as időszakra 

elfogadott 

minőségi 

jogalkotási 

terv 

   NEGYE

DÉV 

 

2026 

 

A 2026–2030-as időszakra szóló 

minőségi jogalkotási terv 

elfogadása a közpolitikai 

tervezés javítása, a civil 

társadalmi szervezetek és az 

érdekelt felek fokozott bevonása, 

valamint egy kötelező 

konzultációs mechanizmus 
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folyamat 

 

érdekében. A 2026–2030-as 

időszakra vonatkozó minőségi 

jogalkotásra vonatkozó 

elfogadott tervnek legalább a 

jogalkotási kezdeményezésekre 

vonatkozó határidőket tartalmazó 

kormányzati munkatervet 

(GWAP) kell tartalmaznia, és 

biztosítania kell, hogy a tervezett 

jogszabályok megjelenjenek a 

meglévő informatikai platformon 

(www.e-consultare.gov.ro), 

valamint hogy megfelelő 

láthatóságot és figyelemfelhívást 

végezzenek annak érdekében, 

hogy az információs portálként 

szolgáljon a konzultációs 

folyamathoz.  

410 Reform. A 

kormányzati 

döntéshozatal 

minőségének javítása 

Mérföldkő Az egységes 

átláthatósági 

nyilvántartás 

(RUTI) 

megfelelő 

használatára és 

érvényesítésére 

vonatkozó 

iránymutatások 

hatálybalépése 

Az 

iránymutatáso

kban szereplő, 

a RUTI 

alkalmazására 

és 

végrehajtására 

vonatkozó 

iránymutatáso

k 

hatálybalépésé

re vonatkozó 

rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2022 Az iránymutatásoknak és a 

kapcsolódó eljárásoknak 

megfelelően végre kell hajtaniuk 

a Kormány által 2016-ban 

létrehozott nyilvános 

nyilvántartást, amely felsorolja a 

(kormányzati) döntéshozók 

érdekképviselőkkel tartott 

találkozóit, valamint önkéntes 

nyilvántartásként szolgál az 

érdekcsoportok számára.  

 

411 Reform. A 

kormányzati 

döntéshozatal 

minőségének javítása 

 

 

Mérföldkő A sürgősségi 

kormányrendel

etek 

alkalmazására 

vonatkozó 

módszertan 

A 

Kormányhatár

ozatnak a 

sürgősségi 

kormányrende

letek 

   NEGYE

DÉV 

2022 A sürgősségi kormányrendeletek 

alkalmazásának módszertanáról 

szóló kormányhatározatban meg 

kell határozni azokat a 

körülményeket, amelyek mellett 

ezeket a támogatásokat fel lehet 

http://www.e-consultare.gov.ro/
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hatálybalépése alkalmazására 

vonatkozó 

módszertan 

hatálybalépésé

re vonatkozó 

rendelkezése  

használni, hatásukat (utólagos, 

előzetes) hogyan kell értékelni, 

valamint az előkészítésükhöz és 

jóváhagyásukhoz kapcsolódó 

eljárásokat, valamint a Kormány 

Főtitkárságának és az 

Igazságügyi Minisztériumnak a 

kapukezelés és az általános 

minőség-ellenőrzés 

biztosításában betöltött szerepét.  

412 Reform. A 

kormányzati 

döntéshozatal 

minőségének javítása 

Mérföldkő A jogszabály-

módosítások 

hatálybalépése 

annak 

biztosítása 

érdekében, 

hogy a 

jogszabályok 

teljes szövegét 

a 

módosításokat 

követően 

közzétegyék 

A törvény 

hatálybalépésé

re utaló, a 

törvények 

módosítások 

utáni teljes 

szövegének 

közzétételére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2022 A jogalkotási technikáról szóló 

24/2000. sz. törvény módosításai 

biztosítják a törvény teljes 

szövegének közzétételét a 

módosításokat követően, amire 

jelenleg nem kerül sor 

rendszeresen.  

 

413 Reform. Az éghajlat-

politika, a 

fenntartható fejlődés 

és a 

környezetvédelmi 

politikák stratégiai 

irányításának 

megerősítése 

Mérföldkő  Az 

Intézményközi 

Éghajlat-

változási 

Bizottság 

operatív ülése  

Intézményközi 

Éghajlat-

változási 

Bizottság 

(Inter-

Institutional 

Climate 

Committee 

operationa) 

    NEGYE

DÉV 

2022 Az Éghajlatváltozási Bizottság – 

javasolt megbízatásának 

megfelelően – a következőkre 

összpontosít: i. az 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

kiemelt éves szakpolitikák 

meghatározása az európai zöld 

megállapodás célkitűzéseivel és 

a Románia által az energiaügyre 

és az éghajlatváltozásra 

vonatkozó nemzeti integrált 

terven (PNIESC) keresztül 

vállalt ütemtervvel összhangban, 

ii. a PNIESC tevékenységeivel 
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kapcsolatos szakpolitikák és 

intézkedések végrehajtásáért 

felelős hatóságok koordinációja, 

nyomon követése és értékelése, 

iii. Románia éghajlat-politikai 

kötelezettségvállalásainak 

mérésére szolgáló mutatók 

jóváhagyása. A bizottság 

prioritásait a bizottság ülésein 

határozzák meg és határozzák 

meg, és ezek lehetnek 

jogalkotási, pénzügyi vagy 

költségvetési jellegűek, a zöld 

beruházásokra vonatkozó 

közpolitikák kidolgozásához, 

illetve a módszertani vagy 

adminisztratív keret 

meghatározásához kapcsolódnak. 

A prioritásokat a kormány évente 

hivatalosan jóváhagyja, és 

cselekvési tervet fogad el az 

egyes javasolt prioritások 

elérésének lépéseiről, az egyes 

lépésekre vonatkozó egyértelmű 

teljesítési határidőkről és a 

felelős intézményekről.  

415 Reform. Az éghajlat-

politika, a 

fenntartható fejlődés 

és a 

környezetvédelmi 

politikák stratégiai 

irányításának 

megerősítése  

Mérföldkő A fenntartható 

fejlődéssel 

foglalkozó 

szakértői 

szerep 

kialakítása és 

képzési 

program 

előkészítése  

 

A jogi 

aktusban a 

fenntartható 

fejlődéssel 

foglalkozó 

szakértők 

szerepének 

hatálybalépésé

t jelző és a 

fenntartható 

fejlődéssel 

   NEGYE

DÉV 

2026 A mérföldkő szükségessé teszi a 

„fenntartható fejlesztési 

szakértő” közigazgatásban 

betöltött szerepét meghatározó 

jogi aktusok hatálybalépését.  A 

fenntartható fejlődéssel 

foglalkozó szakértők akkreditált 

képzési programot hajtottak 

végre.  
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foglalkozó 

szakértők 

képzési 

programjának 

akkreditációját 

megerősítő 

rendelkezés.  

416 

 

Reform. A közszektor 

humánerőforrás-

gazdálkodásának  

korszerűsítése  

Mérföldkő Kísérleti 

pályázat és 

országos 

köztisztviselői 

felvételi 

versenyvizsga 

szervezése 

A kísérleti 

pályázatról 

szóló utólagos 

elemző 

jelentés 

közzététele. 

Országos 

köztisztviselői 

felvételi 

versenyvizsga 

megvalósítása 

      NEGYE

DÉV 

2026 A kísérleti pályázat 

lebonyolítását és a kísérő 

utólagos elemzés közzétételét 

követően új eljárást vezetnek be 

és alkalmaznak a nemzeti 

közszolgálati munkaerő-

felvételre vonatkozóan. 

 

418 

 

Reform. Az 

emberierőforrás-

gazdálkodás 

korszerűsítése a 

közszolgálatban 

Mérföldkő Az érdemeken 

alapuló 

emberierőforrás

-menedzsment 

és 

kompetenciaker

etek 

elfogadására 

vonatkozó jogi 

aktusok 

hatálybalépése 

a központi 

közigazgatásba

n 

 

A központi 

közigazgatásb

an az 

érdemeken 

alapuló 

emberierőforrá

s-

menedzsmente

t és 

kompetenciak

ereteket 

elfogadó jogi 

aktusok 

másolatai 

      NEGYE

DÉV 

2026 Hatályba lépnek a 

köztisztviselők és a szerződéses 

alkalmazottak érdemeken 

alapuló karrierfejlesztését 

támogató jogi aktusok. 

Kompetenciakeretet fogadnak el 

a központi közigazgatásban 

alkalmazott megújulási és 

teljesítményértékelési 

eljárásokhoz. 

420 Reform. Méltányos 

egységes bérezési 

rendszer kialakítása a 

Mérföldkő A közszférában 

foglalkoztatotta

k 

A 

közalkalmazot

tak 

      NEGYE

DÉV 

2026 A közszférában foglalkoztatottak 

javadalmazásáról szóló új jogi 

aktusok egységes számítási 
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közszférában javadalmazásár

a vonatkozó új 

jogi keret 

hatálybalépése  

javadalmazásá

ról szóló jogi 

aktusok 

hatálybalépésé

t jelző 

rendelkezés 

módszertant állapítanak meg a 

költségvetési szempontból 

fenntartható, méltányos és 

teljesítményalapú bérrendszer 

biztosítása érdekében.  

A 2025 augusztusában érvényben 

lévő közszektorbeli 

alapbérszintek változatlanok 

maradnak, és ez lesz a reform 

kialakításának kiindulópontja. 

2027-ben a teljes bérköltség 

nominális növekedése nem 

haladhatja meg az Európai 

Bizottság 2026. tavaszi 

előrejelzésében előre jelzett, 

2027-re vonatkozó nominális 

GDP-növekedést. Összhangban 

kell lennie továbbá az MTFSP 

azon célkitűzésével is, hogy 

2024 és 2031 között a GDP 

arányában legalább 1,5 

százalékponttal csökkentse a 

közszféra bérköltségét. A 

reformnak támogatnia kell az 

EUMSZ 126. cikkének (7) 

bekezdése szerinti felülvizsgált 

tanácsi ajánlásban foglalt, a GDP 

5,3%-ának megfelelő 2027. évi 

költségvetési hiánycélt. 

A bérek újraszámítására javasolt 

módszertan a következőkön 

alapul: 

- egységes osztályozási rendszer 

valamennyi foglalkozási 

munkahely-családra 

vonatkozóan, valamint a 

közszféra munkaköri 

rangsorának felülvizsgálata, 
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amely a munkahelyek elemzési 

értékelési módszertanán 

alapul; 

- a közszférára vonatkozó 

egységes bértábla, amely 

megfelel a jelenlegi bértörvény 

(153/2017. sz. kerettörvény) 

hatálya alá tartozó valamennyi 

közszektorbeli álláshelynek; 

- a változó díjazás rendszerének 

felülvizsgálata, amely kiterjed 

az alapilletményen kívüli 

valamennyi bérjogosultságra, 

és a bónuszok összegének az 

alapilletmény 20%-ában 

történő maximalizálása az 

egyes főhitelengedélyezők 

szintjén. 

Az új jogi aktusoknak olyan 

intézményi mechanizmusokat 

kell tartalmazniuk, amelyek 

megakadályozzák a bérek 

alapjának és változó 

összetevőinek ad hoc 

növekedését. Ezek közül a jogi 

aktusok egyértelműen 

meghatározzák a Munkaügyi 

Minisztérium és a 

Pénzügyminisztérium közös 

intézményi megbízatását és 

felelősségét a közszféra 

bérpolitikájának kialakítása, 

érvényesítése, nyomon követése, 

irányítása és felülvizsgálata 

tekintetében. A jogi aktusok 

ütemtervet határoznak meg az 

egyes munkacsaládok 

alapbérszintjének a következő öt 
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évre vonatkozó alakulásáról.  

421 Reform. Az 

igazságszolgáltatás 

függetlenségének 

biztosítása, 

minőségének és 

hatékonyságának 

javítása 

Mérföldkő Az 

igazságszolgált

atás 

fejlesztésére 

irányuló 

stratégiát 

(2022–2025) 

jóváhagyó 

kormányhatáro

zat 

hatálybalépése  

A 

kormányhatár

ozatnak az 

igazságszolgál

tatás 

fejlesztésére 

vonatkozó 

stratégia 

elfogadását 

jelző 

rendelkezése 

      NEGYE

DÉV 

2022 Az Igazságügyi Minisztérium a 

nyilvános konzultációs folyamat 

során beérkezett belső elemzések 

és javaslatok alapján készíti el az 

új stratégiát, amelyet követően a 

stratégiát jóvá kell hagyni és 

hatályba kell léptetni.   

A stratégia két pillérből áll:  

Az első pillér az 

igazságszolgáltatás 

függetlenségének megerősítésére 

és a jogállamiság megerősítésére 

irányuló szakpolitikákra 

vonatkozik. A jogállamiság 

megerősítésére irányuló politikák 

eredményeit a stratégia keretében 

kidolgozandó célzott 

teljesítménymutatók segítségével 

objektíven értékelni kell. Az 

intézkedéseket és mutatókat a 

jogállamisági jelentés 

megállapításainak 

figyelembevételével kell 

elkészíteni.  

A második pillér az 

erőforrásokra, folyamatokra és 

irányításra vonatkozó intézményi 

kapacitás megerősítésére 

irányuló politikákat, valamint az 

igazságszolgáltatásban nyújtott 

szolgáltatások minőségére és 

hatékonyságára vonatkozó 

politikákat foglal magában, mint 

például: a) az emberi erőforrások 

hatékony felhasználása (pl. 

munkateher); a bírósági 
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infrastruktúra optimalizálására 

vonatkozó politika, beleértve a 

fizikai infrastruktúrát is; digitális 

transzformáció – a következő 

intézkedések révén: 

- a peres fél és bármely érdekelt 

fél és az igazságszolgáltatás 

közötti digitális interakció,  

- elektronikus aláírás és 

elektronikus bélyegző.  

- jobb adatközlés rendelkezésre 

állása az e-fájlok számára (ami 

lehetőséget kínál a peres felek 

számára, hogy elektronikusan 

hozzáférjenek a bírósági 

aktákhoz).  

- bíróságok közötti ágazati 

stratégia kidolgozása a fizikai 

archívum digitalizálására. 

A stratégia végrehajtása terén 

elért eredményeket objektív 

források – például az uniós 

igazságügyi eredménytábla és az 

Európai Bizottság jogállamisági 

jelentése – alapján kidolgozott 

mutatók felhasználásával kell 

nyomon követni és értékelni. 

422 Reform. Az 

igazságszolgáltatás 

függetlenségének 

biztosítása, 

minőségének és 

hatékonyságának 

javítása 

Mérföldkő A lefoglalt 

eszközök 

kezelésével 

foglalkozó 

nemzeti iroda 

hatáskörét 

módosító 

törvény 

hatálybalépése 

A törvény 

hatálybalépésé

t jelző, a 

lefoglalt 

eszközök 

kezelésével 

foglalkozó 

nemzeti iroda 

hatáskörének 

módosítására 

      NEGYE

DÉV 

2022 A jogalkotási aktusnak át kell 

ültetnie az (EU) 2019/1153 

irányelvet, valamint számos 

változtatást kell bevezetnie az 

intézményi megbízatás 

meghosszabbításával 

kapcsolatban, többek között az 

alábbi kérdésekkel: a lefoglalt 

vagyon kezelése és hasznosítása, 

valamint együttműködés más 
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vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

érintett szervekkel a kártérítés 

behajtása során.  

 

423 Reform. Az 

igazságszolgáltatás 

függetlenségének 

biztosítása, 

minőségének és 

hatékonyságának 

javítása 

Mérföldkő Az 

„igazságügyi 

törvények” (a 

bírák 

jogállásáról, az 

igazságszolgált

atási 

szervezetről, a 

Magisztratúra 

Legfelsőbb 

Tanácsáról 

szóló 

törvények) 

hatálybalépése 

Az egyes 

törvények 

hatálybalépésé

re utaló 

rendelkezések  

      NEGYE

DÉV 

2023 Az igazságszolgáltatásról szóló 

új törvényeknek elő kell írniuk a 

bírák és ügyészek fokozott 

függetlenségét, valamint a bírói 

szakma gyakorlásának 

megkezdését. 

valamint érdemeken alapuló 

előmenetel, a bírák 

elszámoltathatósága, valamint a 

beavatkozással és visszaéléssel 

szembeni védelmük. 

424 Reform. Az 

igazságszolgáltatás 

függetlenségének 

biztosítása, 

minőségének és 

hatékonyságának 

javítása 

Mérföldkő A büntető 

törvénykönyv 

és a 

büntetőeljárási 

törvénykönyv 

módosítása  

A törvény 

hatálybalépésé

re utaló 

rendelkezés  

   NEGYE

DÉV 

2022 El kell fogadni és hatályba kell 

léptetni a büntető törvénykönyv 

és a büntetőeljárási 

törvénykönyv szükséges 

módosításait annak érdekében, 

hogy a 2014-ben hatályba lépett 

büntető törvénykönyv és 

büntetőeljárási törvénykönyv 

rendelkezéseit összhangba 

hozzák az alkotmányos 

rendelkezésekkel, összhangban a 

büntető törvénykönyv és a 

büntetőeljárás közelmúltbeli 

módosításainak alkotmányossági 

szempontjaira vonatkozó 

nemzeti alkotmánybírósági 

határozatokkal.  

426 Reform. A korrupció 

elleni küzdelem 

fokozása  

Mérföldkő Az új nemzeti 

korrupcióellene

s stratégiát 

A 

kormányhatár

ozatban 

      NEGYE

DÉV 

2021 Az új korrupcióellenes stratégia 

általános célkitűzései a 

következők:  
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jóváhagyó 

kormányhatáro

zat 

hatálybalépése  

szereplő, a 

korrupcióellen

es stratégia 

elfogadását 

jelző 

rendelkezés 

A korrupció polgárokra 

gyakorolt hatásának csökkentése; 

(2) A feddhetetlenség 

kezelésének és az igazgatási 

kapacitásnak a megerősítése a 

korrupció megelőzése és 

leküzdése érdekében;  

Az integritás megerősítése a 

kiemelt területeken;  

A korrupció elleni küzdelem 

hatékonyságának javítása 

büntetőjogi és közigazgatási 

eszközökkel;  

(5) A korrupcióellenes 

intézkedések végrehajtásának 

fokozása. 

Az új korrupcióellenes stratégia 

konkrét célkitűzései a 

következők: 

1. a környezeti bűnözés 

megelőzésében és az ellene 

folytatott küzdelemben részt 

vevő szakemberek képzése;  

2. a szükséges erőforrások 

elkülönítése a DNA (Nemzeti 

Korrupcióellenes Igazgatóság), 

az Európai Ügyészség támogató 

struktúrája, a technikai szolgálat 

és az igazságügyi rendőrségi 

tisztviselők megerősítése 

érdekében;  

3. a korrupcióval kapcsolatos 

bírósági gyakorlat 

egységesítésének előmozdítása. 

E tekintetben a NAD elemzi a 

korrupciós ügyekkel kapcsolatos 

bírósági gyakorlatot.  
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Az új stratégia új prioritási 

területeket határoz meg: 

környezeti korrupció, a 

korrupció és a szervezett 

bűnözés közötti kapcsolat, 

valamint a kulturális javak 

védelmének integritása. 

Felülvizsgálja továbbá a 

feddhetetlenségre vonatkozó 

jogszabályokat, és ezáltal 

lehetséges javításokat hajt végre 

a következőkre vonatkozó 

konkrét jogszabályok 

tekintetében: 

összeférhetetlenség, 

összeegyeztethetetlenség; 

vagyonnyilatkozat; 

– forgóajtó-jelenség 

(pantouflage); 

– etikai tanácsadó; 

– a közérdekű információknak a 

központi és helyi hatóságok 

szintjén hivatalból történő 

közzétételére vonatkozó 

általános szabvány (a kérelem 

következetességének biztosítása 

érdekében). 

427 Reform. A korrupció 

elleni küzdelem 

fokozása  

Célpont A lefoglalt 

javak 

kezelésével 

foglalkozó 

nemzeti iroda 

által kezelt 

lefoglalt 

eszközök 

értékének 

növelése 

  Százalék 

(%) 

0 50 NEGYE

DÉV 

2025 A lefoglalt javak kezelésével 

foglalkozó nemzeti iroda által 

kezelt lefoglalt eszközök 

értékének növekedését el kell 

érni. E cél alapértéke az 

Ügynökség által 2021 júniusában 

kezelt lefoglalt eszközök értéke 

(körülbelül 45 millió EUR).   
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429 Reform. A korrupció 

elleni küzdelem 

fokozása  

Célpont  A Nemzeti 

Korrupcióellen

es Igazgatóság 

ügyészi 

álláshelyeinek 

85%-os 

betöltöttségi 

aránya  

 Százalék 

(%) 

 

0 85 NEGYE

DÉV 

2023 A Nemzeti Korrupcióellenes 

Igazgatóság ügyészi 

álláshelyeinek 85%-os 

betöltöttségi aránya.  

 

430 Reform. A korrupció 

elleni küzdelem 

fokozása  

Mérföldkő  

 

 

A visszaélést 

bejelentő 

személyek 

védelméről 

szóló törvény 

hatálybalépése 

 

A törvény 

hatálybalépésé

re utaló 

rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

2022 A visszaélést bejelentő 

személyek védelméről szóló 

törvény hatálybalépése. A 

jogszabálynak át kell ültetnie az 

uniós jog megsértését bejelentő 

személyek védelméről szóló 

(EU) 2019/1937 irányelvet, és a 

feddhetetlenséggel kapcsolatos 

szakpolitikai kérdések hatékony 

kezelése érdekében a nemzeti 

kontextusra vonatkozó további 

rendelkezéseket kell 

tartalmaznia.  

431 Reform. A 

közszolgálat 

feddhetetlenségére 

vonatkozó jogi keret 

aktualizálása 

Mérföldkő A 

feddhetetlenség

ről szóló 

egységes 

szerkezetbe 

foglalt törvény 

hatálybalépése  

A törvény 

hatálybalépésé

re utaló 

rendelkezés 

   NEGYE

DÉV 

 

2026 Hatályba lép a feddhetetlenségről 

szóló egységes szerkezetbe 

foglalt törvény, 

a feddhetetlenségre vonatkozó 

hatályos jogszabályok előzetes 

értékelését és elemzését 

követően. 

432 Reform. A 

közszolgálat 

feddhetetlenségére 

vonatkozó jogi keret 

aktualizálása 

Mérföldkő  Jóváhagyott 

felülvizsgált 

etikai 

szabályok és 

jogi aktusok 

végrehajtása a 

kormány 

számára  

Az egyes 

felülvizsgált 

etikai 

szabályok 

rendelkezései 

és a 

kormányra 

vonatkozó, 

hatálybalépést 

   NEGYE

DÉV 

2026 A felülvizsgált etikai és 

magatartási kódex: 

- tisztázza, hogy az 

összeférhetetlenségre 

vonatkozó jelenlegi 

rendelkezések milyen 

következményekkel járnak a 

kormány tagjaira nézve;  

- az összeférhetetlenség 
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feltüntető jogi 

aktusok  

fogalmának kiterjesztése a 

személyes pénzügyi 

érdekeken túlra; 

- az összeférhetetlenség 

felmerülése esetén az ad hoc 

közzétételre vonatkozó 

követelmény bevezetése; 

- az ajándékokra, a 

vendéglátásra, a 

kedvezményekre és a 

kormánytagok számára 

nyújtott egyéb juttatásokra 

vonatkozó korlátozások 

megállapítása; 

- szabályokat vezet be arra 

vonatkozóan, hogy a 

kormány tagjai hogyan 

működnek együtt a 

lobbistákkal és más 

harmadik felekkel. 

433 Reform.  A nemzeti 

közbeszerzési 

rendszer 

korszerűsítése és 

észszerűsítése 

Mérföldkő A jogorvoslatra 

vonatkozó 

nemzeti 

jogszabályok 

módosításának 

hatálybalépése 

(101/2016. sz. 

törvény)  

A 

jogorvoslatról 

szóló törvény 

hatálybalépésé

re vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

      NEGYE

DÉV 

2022 A jogorvoslatról szóló nemzeti 

jogszabály (101/2016. sz. 

törvény) jogszabály-módosítása 

bevezeti azt a kötelezettséget, 

hogy a szerződést a nyertes 

ajánlattevővel közvetlenül a 

Nemzeti Vitarendezési Tanács 

(CNSC) határozatának 

elfogadását követően, a Tanács 

határozata elleni panasz esetén a 

bírósági határozat meghozatala 

előtt alá kell írni.  

435 Reform.  A nemzeti 

közbeszerzési 

rendszer 

korszerűsítése és 

észszerűsítése   

Célpont A helyi 

hatóságok 

központosított 

közbeszerzési 

szerveket 

 A helyi 

hatóságok 

számára 

létrehozott 

központi 

3 7 NEGYE

DÉV 

2025 A helyi hatóságok számára négy 

további központi közbeszerzési 

szervet kell konfigurálni és 

erőforrásokkal (például irodai 

felszereléssel, informatikai 
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alkalmaznak közbeszerzé

si szervek 

száma 

berendezésekkel és 

kommunikációs 

szolgáltatásokkal) és know-how-

val ellátni. 

437 

 

Reform.  A nemzeti 

közbeszerzési 

rendszer 

korszerűsítése és 

észszerűsítése 

Mérföldkő Az elektronikus 

közbeszerzési 

rendszer 

(SEAP) össze 

van kapcsolva 

és 

interoperábilis 

más 

adatbázisokkal  

A SEAP-

rendszer 

összekapcsolt 

és 

interoperábilis  

      NEGYE

DÉV 

2026 Az elektronikus közbeszerzési 

rendszert (SEAP) össze kell 

kapcsolni és interoperábilisnak 

kell lennie más adatbázisokkal, 

például: National Trade Register 

Office, National Integrity 

Agency, National Agency for 

Fiscal Administration, National 

Agency for Public Procurement, 

National Board for Complaints, 

Belügyminisztérium, 

Igazságügyi Minisztérium. A 

SEAP-nak ki kell terjednie a 

szabványos uniós elektronikus 

űrlapok használatára, az 

elektronikus pályázatok 

értékelésére, az automatizált 

minősítési értékeléssel járó 

dinamikus beszerzési eljárásokra, 

valamint az e-szerződésekhez, az 

e-számlázáshoz, az elektronikus 

fizetésekhez és a 

szerződéskezeléshez szükséges 

eszközökre. 

439 Reform. Az állami 

tulajdonú vállalatok 

vállalatirányítási 

elveinek 

végrehajtására 

vonatkozó eljárási 

keret javítása 

Mérföldkő Az állami 

tulajdonú 

vállalatokra 

vonatkozó 

aktualizált 

jogszabályok 

hatálybalépése  

Az állami 

tulajdonú 

vállalatokról 

szóló törvény 

hatálybalépésé

re vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

      NEGYE

DÉV 

2022 A módosított 111/2016. sz. 

törvény hatálybalépése, amely 

minden kivételt megszüntet, 

beleértve a helyi szintű állami 

tulajdonú vállalatokra vonatkozó 

kivételeket is. Ezeknek a 

módosításoknak i. el kell 

különíteniük a szabályozási és 

tulajdonosi funkciókat, ii. meg 
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kell szüntetniük minden olyan 

közvetlen vagy közvetett előnyt, 

amely az állami tulajdonból 

származhat, legyen szó akár a 

piaci 

szabályokról/szabályozásokról, 

akár a finanszírozásról, az 

adózásról vagy a 

közbeszerzésről; iii. biztosítják, 

hogy minden állami tulajdonú 

vállalat nyereségre tegyen szert.  

 

440 Reform. Az állami 

tulajdonú vállalatok 

vállalatirányítási 

elveinek 

végrehajtására 

vonatkozó eljárási 

keret javítása  

Mérföldkő A 

vállalatirányítás

i politikák 

koordinációjáv

al és nyomon 

követésével 

foglalkozó 

kormányzati 

központ 

munkacsoportjá

nak operatív 

tevékenysége 

A 

Miniszterelnö

ki 

Határozatnak a 

Kormány 

Főtitkárságán 

működő 

munkacsoport 

szervezetéről 

és 

működéséről 

szóló 

miniszterelnök

i határozat 

hatálybalépésé

re vonatkozó 

rendelkezése  

     NEGYE

DÉV 

2022 Egy független szakértői testület 

ajánlásai alapján az OECD 

vállalatirányítási standardjainak 

megfelelően állandó 

munkacsoport jön létre, amely a 

vállalatirányítási normák 

alkalmazásának nyomon 

követésére (azaz jogilag 

felhatalmazott és erőforrásokkal 

ellátott) kezdi meg működését, 

végső felelőssége, hogy átlátható 

és versenyalapú kiválasztási 

eljárást biztosítson az 

igazgatótanácsi tagok 

kinevezésének jóváhagyására, 

nyomon követi, értékeli, 

ellenőrzi és közzéteszi a 

teljesítménymutatókról szóló 

rendszeres jelentéstételt, és 

szankciókat hajt végre a fő 

teljesítménymutatóknak meg 

nem felelő állami tulajdonú 

vállalatok esetében. 

441 Reform. Az állami 

tulajdonú vállalatok 

Mérföldkő Az összes 

állami 

Közzétett 

nyomonköveté

     NEGYE

DÉV 

2023 A munkacsoport: 

– az összes állami tulajdonú 
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vállalatirányítási 

elveinek 

végrehajtására 

vonatkozó eljárási 

keret javítása  

tulajdonú 

vállalatra 

vonatkozó 

pénzügyi és 

nem pénzügyi 

fő 

teljesítménymu

tatókat 

felsoroló 

monitoring-

irányítópult 

közzététele   

si irányítópult vállalat teljesítményének 

nyomon követésére szolgáló 

standard pénzügyi és nem 

pénzügyi fő teljesítménymutatók 

meghatározása; 

valamennyi állami tulajdonú 

vállalat esetében hagyja jóvá a 

pénzügyi és nem pénzügyi fő 

teljesítménymutatókat; 

nyomonkövetési irányítópult 

közzététele az összes állami 

tulajdonú vállalatra vonatkozó fő 

teljesítménymutatók elérése 

terén elért éves előrehaladás 

jelentéséhez és nyomon 

követéséhez. 

441a Reform. Az állami 

tulajdonú vállalatok 

vállalatirányítási 

elveinek 

végrehajtására 

vonatkozó eljárási 

keret javítása 

 

Mérföldkő Az összes 

állami 

tulajdonú 

vállalat 

értékelésének 

közzététele az 

irányítópulton 

jelentett 

pénzügyi és 

nem pénzügyi 

KPI-k 

megvalósítása 

terén elért 

eredmények 

alapján 

Az összes 

közzétett 

állami 

tulajdonú 

vállalat 

értékelése  

   NEGYE

DÉV 

2023 A munkacsoport elvégzi és 

közzéteszi az összes állami 

tulajdonú vállalat értékelését az 

irányítópulton jelentett fő 

teljesítménymutatók alapján. 

Az értékelés a következőkből áll: 

– az összes állami tulajdonú 

vállalat pénzügyi fő 

teljesítménymutatóin alapuló 

értékelés; és  

– a központi szintű hatóságok 

hatáskörébe tartozó állami 

tulajdonú vállalatokra vonatkozó 

pénzügyi és nem pénzügyi fő 

teljesítménymutatókon alapuló 

értékelés. 

Az értékelésnek a pénzügyi és 

nem pénzügyi fő 

teljesítménymutatók elérése 

terén elért előrehaladás 

értékelésére szolgáló, a 
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munkacsoport által készített 

módszertanon kell alapulnia. 

Az állami tulajdonú vállalatok 

értékesítésére vagy jegyzékbe 

vételére vonatkozó ajánlásokat a 

munkacsoport az összes állami 

tulajdonú vállalat értékelése 

alapján terjeszti elő. 

442 Reform. Az állami 

tulajdonú vállalatok 

vállalatirányítási 

elveinek 

végrehajtására 

vonatkozó eljárási 

keret javítása 

Célpont Az ideiglenes 

vezetőségi/felü

gyeleti 

bizottsági 

kinevezések 

50%-os 

csökkentése a 

központi szintű 

hatóságok 

hatáskörébe 

tartozó állami 

tulajdonú 

vállalatok 

esetében, 

valamint 10%-

kal a helyi 

szintű 

hatóságok 

hatáskörébe 

tartozó állami 

tulajdonú 

vállalatok 

esetében 

  
Százalék 

(%) 

 

0 60  NEGYE

DÉV 

2023 Az állami tulajdonú vállalatok 

irányító/felügyeleti testületeibe 

történő ideiglenes kinevezések 

számát a központi szintű 

hatóságok hatáskörébe tartozó 

állami tulajdonú vállalatok 

esetében 50%-kal, a helyi szintű 

hatóságok hatáskörébe tartozó 

állami tulajdonú vállalatok 

esetében pedig 10%-kal kell 

csökkenteni. 

Az ideiglenes kinevezések 

számának csökkenését a 2020. 

évi alapszint alapján kell 

kiszámítani. 

Az ideiglenes kinevezések 

csökkentésének bizonyítékaként 

rendelkezésre kell bocsátani az 

összes állami tulajdonú vállalat 

állandó és ideiglenes 

igazgatótanácsi tagjainak listáját, 

valamint megbízatásuk kezdő és 

záró időpontját. 

443 Reform. Az állami 

tulajdonú vállalatok 

vállalatirányítási 

elveinek 

végrehajtására 

Célpont Az energia és a 

közlekedés 

területén 

jegyzett/bérelt/

átstrukturált 

 
Szám 0 3 NEGYE

DÉV 

2026 Legalább 3, az energia és a 

közlekedés területén 

jegyzett/bérelt/átstrukturált 

központi állami tulajdonú 

vállalat, azon felül, hogy a 
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vonatkozó eljárási 

keret javítása 

központi állami 

tulajdonú 

vállalatok 

Hidroelectrica legalább 15%-os 

részesedését e dokumentum 

„Energia” alkotóelemre 

vonatkozó szakaszában a 122. 

cél alá sorolták. 

449 Beruházás.  A civil 

társadalmi 

szervezetek 

kapacitásának 

növelése az aktív 

polgári szerepvállalás 

előmozdítása, a 

nemzeti helyreállítási 

és rezilienciaépítési 

terv által érintett, 

szociális jogokkal 

kapcsolatos 

közpolitikák 

tervezésében és 

végrehajtásában való 

szakmai részvétel, 

valamint a 

kapcsolódó reformok 

nyomon követése 

érdekében  

Mérföldkő  A szociális 

párbeszédre 

vonatkozó 

jogszabályok 

hatálybalépése, 

amelyek az 

ILO 

ajánlásaival 

összhangban 

érdemi és 

időszerű 

szociális 

párbeszédet és 

kollektív 

tárgyalásokat 

biztosítanak 

A törvénynek 

a szociális 

párbeszédről 

szóló törvény 

hatálybalépésé

re vonatkozó 

rendelkezése 

   NEGYE

DÉV 

2022 A szociális párbeszédről szóló, a 

szociális partnerekkel 

megtárgyalt új törvény 

hatálybalépése. A jogszabálynak 

kezelnie kell a szociális 

párbeszéd folyamatának a 

vonatkozó országspecifikus 

ajánlásban kiemelt hiányosságait, 

és összhangban kell lennie a 

Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet 2018 áprilisában 

kiadott és a 2020. évi 

országspecifikus ajánlások (25) 

preambulumbekezdésében 

említett ajánlásaival. A törvény 

előírja továbbá a gazdasági 

ágazatok meghatározásának 

felülvizsgálatát, amely az ágazati 

szintű kollektív szerződések 

alapját képezi.  

450 Beruházás  A terv 

nyomon követése és 

végrehajtása 

 

Mérföldkő Ellenőrzés és 

kontrollok: 

információk a 

helyreállítási és 

rezilienciaépíté

si terv 

végrehajtásána

k nyomon 

követéséhez 

Az 

adattárrendsze

r funkcióit 

megerősítő 

ellenőrzési 

jelentés  

   NEGYE

DÉV 

2021 A helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv 

végrehajtásának nyomon 

követésére szolgáló 

adattárrendszernek az első 

kifizetési kérelem benyújtása 

előtt működésbe kell lépnie (az 

előfinanszírozás kivételével).  

A rendszernek legalább a 

következő funkciókat kell 

tartalmaznia: 
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a) adatgyűjtés, valamint a 

mérföldkövek és célok 

elérésének nyomon követése; 

b) az RRF-rendelet 22. cikke (2) 

bekezdése d) pontjának i-iii. 

alpontjában előírt adatok 

gyűjtése, tárolása és az azokhoz 

való hozzáférés biztosítása. 

451 Beruházás A terv 

nyomon követése és 

végrehajtása  

Mérföldkő A Beruházások 

és Európai 

Projektek 

Minisztériuma 

(MIPE), a 

Pénzügyminiszt

érium (MoF) és 

az ellenőrző 

hatóság (AA) 

jogi 

felhatalmazását 

megállapító 

kormányrendel

et 

hatálybalépése 

A törvénynek 

a pénzügyi, 

végrehajtási, 

ellenőrzési és 

ellenőrzési 

mechanizmusr

ól szóló 

sürgősségi 

kormányrende

let 

hatálybalépésé

re vonatkozó 

rendelkezése, 

beleértve 

három 

intézmény 

egyértelmű 

felhatalmazásá

t 

   NEGYE

DÉV 

2021 A nemzeti helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv intézményi 

keretét, valamint a MIPE-t alkotó 

intézmények által végzett 

tevékenységeket megállapító 

kormányrendelet hatálybalépése, 

amely felhatalmazza a MIPE-t a 

nyomon követéssel, az 

ellenőrzéssel, az ellenőrzéssel és 

a visszafizettetéssel, az Európai 

Bizottsághoz benyújtott 

kifizetési kérelmek, a vezetői 

nyilatkozat és az ellenőrzési 

összefoglaló elkészítésével és 

aláírásával kapcsolatos 

valamennyi feladat ellátására. 

Ugyanez a keret a 

Pénzügyminisztériumot is 

megbízza a hitelmegállapodás és 

a finanszírozási megállapodás 

MIPE-vel együtt történő 

aláírásával kapcsolatos 

feladatokkal, valamint az 

ellenőrző hatóság által a nemzeti 

helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervre vonatkozó megbízatásának 

részeként elvégzendő 

tevékenységek 

meghatározásával. 
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O. ÖSSZETEVŐ: OKTATÁS 

A román helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense 6 alkomponensből áll, amelyek az 

oktatási rendszer fő kihívásaival foglalkoznak. Az alkomponensek az „Oktatással rendelkező 

Románia” projektből származnak, amely a romániai oktatási rendszer reformjának átfogó 

stratégiája. Az alkomponensek a következők: 

i. Kisgyermekkori nevelés és gondozás: hatékony intézményközi együttműködésen és ágazatközi 

koordinációs mechanizmuson alapuló egységes, inkluzív és minőségi kisgyermekkori nevelési 

és gondozási rendszer kialakítása, a 0–6 évesek hozzáférésének javítása;  

ii. Korai iskolaelhagyás: a kötelező oktatás reformja az iskolák autonómiájának növelése révén a 

korai iskolaelhagyás megelőzése és csökkentése érdekében, a társadalmi befogadást célzó 

programok és az esélyegyenlőség biztosítása révén;  

iii. Szakképzés és duális oktatás: a felsőfokú műszaki képzés teljes szakmai útvonalának 

kialakítása;  

iv. Az oktatás digitalizálása: az oktatási folyamat digitalizációja, többek között a jogi keret 

módosítása révén, az integrált megközelítések lehetővé tétele és a digitális készségek javítása 

érdekében mind a diákok, mind a tanárok számára;  

v. Infrastruktúra: az iskolák és egyetemek infrastruktúrájának korszerűsítése a városi és vidéki 

területeken, többek között a szabályozási keret módosítása és észszerűsítése révén a 

környezetbarát biztonsági és minőségi előírások biztosítása érdekében;  

vi. Iskolairányítás: az egyetemet megelőző oktatás irányításának reformja és vezetésének 

professzionalizálása, fokozott iskolai autonómiával, a stabilitás, a következetesség és a 

kompetencia biztosítása érdekében. 

A komponens 6 reformot és 18 beruházást foglal magában, valamint az „Oktatással rendelkező 

Románia” projekt végrehajtására vonatkozó jogszabályok elfogadására irányuló átfogó reformot. 

A komponens hozzájárul a Romániának címzett, az oktatás minőségének és inkluzivitásának 

különösen a romák és más hátrányos helyzetű csoportok tekintetében történő javítására, valamint a 

készségek – többek között a digitális készségek – fejlesztésére vonatkozó országspecifikus ajánlás 

végrehajtásához, különösen a szakképzés és a felsőoktatás munkaerőpiaci relevanciájának növelése 

révén (3. országspecifikus ajánlás, 2019). Foglalkoznia kell továbbá a készségek és a digitális 

tanulás megerősítéséről, valamint az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításáról szóló 

ajánlással (2. országspecifikus ajánlás, 2020.). 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a 

komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 

rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.  

O.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Reform. Az „Oktatással rendelkező Románia” projekt alkalmazására vonatkozó jogi aktusok 

csomagjának kidolgozása és elfogadása 

E reform célja a román oktatási rendszer megreformálására irányuló átfogó stratégia, az „Educated 

Romania” projekt jogi aktuscsomagjának elfogadása és hatálybalépése. Az ezt követő reformok és 

beruházások e stratégia szerves részét képezik. 

i. Kisgyermekkori nevelés és gondozás:  

Reform. Egységes, inkluzív és minőségi kisgyermekkori nevelési rendszer  
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A reform célja a koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés javítása a gyermekek 

születésétől az alapfokú oktatás kezdetéig.  

Ez az intézkedés a koragyermekkori nevelési szolgáltatásokra vonatkozó ágazatközi keretprogram 

elfogadásából áll, amely meghatározza az érintett minisztériumok felelősségi körét, valamint éves 

operatív végrehajtási terveket és aktualizált jogi aktusokat fogad el a koragyermekkori nevelési 

szolgáltatásokra vonatkozóan.  

Beruházás – Bölcsőde építése és felszerelése 

E beruházás célja a koragyermekkori nevelési rendszer kapacitásának növelése bölcsődék építése 

révén.  

A beruházás bölcsődék építéséből és felszereléséből áll.  

Ez az intézkedés kiegészíti a hitelrészalap 1a. beruházását. 

Beruházás – A hátrányos helyzetű csoportoknak nyújtott kiegészítő szolgáltatások létrehozása, 

felszerelése és jóváhagyása  

E beruházás célja a koragyermekkori nevelési rendszer kapacitásának és minőségének növelése 

azáltal, hogy szolgáltatásokat nyújt a hátrányos helyzetű gyermekeknek. 

A beruházás a 0–6 éves gyermekeknek nyújtott kiegészítő szolgáltatások létrehozását, felszerelését 

és jóváhagyását foglalja magában.  

Beruházás Keretprogram a koragyermekkori nevelési szolgáltatások szakembereinek 

továbbképzésére 

E beruházás célja a koragyermekkori nevelési szolgáltatásokban dolgozó személyzet 

professzionalizálása.   

A beruházás képzési programokból áll mind az oktatók, mind a standard és kiegészítő 

kisgyermekkori nevelési szolgáltatásokban dolgozó személyzet számára.   

ii. Korai iskolaelhagyás:  

Reform. A kötelező oktatási rendszer reformja a korai iskolaelhagyás megelőzése és csökkentése 

érdekében 

E reform célkitűzései a következők: a) a korai oktatási előrejelző mechanizmus végrehajtása a 

hiányzások csökkentése, az értékelési eredmények javítása, a nemzeti vizsgákon való magasabb 

részvételi arány és a kötelező oktatásban részt vevő tanulók magasabb arányának elérése érdekében, 

decentralizált megközelítés alkalmazásával és az iskolák erőforrás-felhasználási autonómiájának 

növelésével; valamint b) a korai iskolaelhagyás kockázatának kitett tanulók nyomon követése az 

oktatásban alkalmazott korai előrejelző mechanizmus informatikai eszközén keresztül, valamint az 

iskolák támogatása a vonatkozó adatgyűjtésben, személyre szabott munkatervek és képzések 

végrehajtásában.  

Ezeket a célkitűzéseket a korai iskolaelhagyásra vonatkozó nemzeti program végrehajtásáról szóló 

kormányhatározat 2021. december 31-ig történő hatálybalépésével, valamint az oktatási korai 

előrejelző mechanizmus informatikai eszközének nemzeti szintű bővítésével, egy 2022. december 

31-én hatályba lépő miniszteri rendelettel kell elérni. 

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

Ezt a reformot két kapcsolódó beruházás egészíti ki: 

Beruházás. A lemorzsolódás közepes és magas kockázatával járó oktatási intézmények támogatása 

E beruházás célja a korai iskolaelhagyás csökkentése.  
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A beruházás keretében vissza nem térítendő támogatást nyújtanak a lemorzsolódás kockázatának 

kitett iskoláknak, hogy csökkentsék a lemorzsolódás közepes és magas kockázatát hordozó iskolák 

számát. 

iii. Szakképzés és duális oktatás:  

Beruházás Képzések a román integrált oktatási információs rendszer (SIIR) és a korai előrejelző 

mechanizmus (MATE) informatikai eszközének felhasználói számára a korai iskolaelhagyás 

csökkentése érdekében 

A képzési modulokból álló beruházás célja a román integrált oktatási információs rendszer (SIIR) és 

a korai előrejelző mechanizmus informatikai eszköz (MATE informatikai eszköz) iskolai 

felhasználóinak képzésének előkészítése és lebonyolítása a korai iskolaelhagyás csökkentése 

érdekében.  

Reform. A felsőfokú műszaki képzés teljes szakmai útvonalának kialakítása 

E reform célja, hogy a hallgatók igényeire összpontosító és a munkaerőpiaci igényekhez igazodó 

duális oktatást hozzon létre, egyrészt a szakterületek, képesítések és diplomások számának 

növelésével, másrészt a duális középfokú végzettséggel rendelkező hallgatók számára teljes körű 

oktatási útvonal biztosításával, hogy a felsőfokú oktatási programokban részt vehessenek (3–7. 

képesítés). 

A reform anégyéves időtartamú, a felsőoktatáshoz való hozzáféréssel rendelkező, teljes kettős 

útvonal megszervezésének módszertanára vonatkozó jogi aktusok hatálybalépéséből áll. 

Ezt a reformot három kapcsolódó beruházás egészíti ki34: 

Beruházás Szakképzési kampuszok építése és felszerelése a regionális konzorciumokon belül   

E beruházás célja a szakoktatáshoz és szakképzéshez való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint 

a gazdasági szereplőkkel vagy más partnerekkel való szoros partnerségek biztosítása a szakképzés 

munkaerőpiaci igényekhez való igazítása érdekében. 

A beruházás regionális konzorciumok létrehozásából áll, amelyek támogatják a munkáltatókat 

abban, hogy aktív szerepet játsszanak a tanulók és hallgatók szakképzésében, valamint a fenti 

regionális konzorciumokon belül integrált, felső középfokú és egyetemi szakképzési kampuszok 

építésében. 

Beruházás 14. Gyakorlati műhelytalálkozók felszerelése a szakoktatási és -képzési iskolákban 

E beruházás célja, hogy gyakorlati műhelytalálkozókat szervezzen a szakképző iskolákban.  

A beruházás a szakoktatási és -képzési iskoláknak nyújtott támogatásból áll.  

 

iv. Az oktatás digitalizálása:  

Reform. Az oktatás digitalizálására vonatkozó jogi keret elfogadása 

A reform célja, hogy az oktatási szakemberek kompetenciaprofiljának meghatározása révén 

biztosítsa a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges jogi keretet.  

A reform az oktatási folyamatok és tartalmak digitalizálására, valamint az online értékelések 

elvégzésére vonatkozó jogi aktusok hatálybalépéséből, valamint az online oktatási tevékenységek 

minőségére vonatkozó minimum- és optimális normák meghatározásából, valamint az egyetem 

előtti tanulók digitális készségeinek fejlesztésére irányuló nemzeti referenciakeretből áll.  

                                                           
34 A 13. beruházás az O.3. szakaszban található. 
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Ezt a reformot négy kapcsolódó beruházás egészíti ki35: 

Beruházás 8. Digitális pedagógiai képzési program az oktatók számára 

E beruházás célja a tanárok digitális pedagógiai készségeinek támogatása.  

A beruházás a tanárok digitális pedagógiai és készségfejlesztési képzési programjából áll.  

 

Beruházás Digitális berendezések és technológiai erőforrások iskolák és tanórán kívüli oktatási 

intézmények számára 

E beruházás célja, hogy a digitális berendezéseket és a technológiai erőforrásokat az egyetemet 

megelőző iskolák és tanórán kívüli oktatási intézmények rendelkezésére bocsássa.  

A beruházás az egyetem előtti iskolák és tanórán kívüli oktatási intézmények infrastruktúrájának és 

digitális felszerelésének biztosítását foglalja magában. 

Beruházás 16a. Az egyetemek digitalizálása és a jövő digitális szakmáira való felkészítésük  

E beruházás célja a digitális infrastruktúra, valamint a diákok és az egyetemi oktatók digitális 

kompetenciáinak fejlesztése.  

Ez az intézkedés kiegészíti a hitelrészleg 16. beruházását. 

 

v. Infrastruktúra:  

Reform. Aktualizált szabályozási keret a környezetbarát tervezési, építési és dotációs normák 

biztosítása érdekében az egyetem előtti oktatási rendszerben  

E reform célkitűzései a következők: a) a tanulási környezetek minőségének és biztonságának 

növelése, beleértve az oktatási anyagokra, a bútorokra és a laboratóriumi felszerelésekre, valamint a 

technológiai műhelyekre vonatkozó szabályozást; valamint b) az iskolákban a zöld épületekre való 

átállás előmozdítását célzó jogi keret kidolgozása és elfogadása.  

A zöld és intelligens épületekre való átállással összefüggésben a román hatóságok naprakésszé 

teszik az iskolák tervezésére, elhelyezésére és működtetésére vonatkozó jogszabályokat, beleértve a 

laboratóriumi és tudományos laboratóriumok oktatási anyagaira, berendezéseire és berendezéseire 

vonatkozó szabályozást, és kidolgozzák a zöld iskolák működtetésére és megszervezésére 

vonatkozó módszertant.  

A reform végrehajtását 2022. június 30-ig be kell fejezni. 

Ezt a reformot az iskolához kapcsolódó infrastruktúrába történő 3 beruházásnak kell kísérnie36: 

Beruházás 10. Zöldiskolák hálózatának fejlesztése és zöld minibuszok vásárlása 

E beruházás célja az egyetemet megelőző iskolák fenntarthatóságának biztosítása a zöld iskolákra 

való átállás és a zöld mobilitás (elektromos minibuszok) révén.  

A beruházás a fenntartható, környezetbarát iskolák hálózatának felújításából és iskolai minibuszok 

vásárlásából áll, különösen az elszigetelt településekről érkező tanulók vidéki területeken történő 

szállítására.  

Ez az intézkedés kiegészíti a hitelrészalap 10a. beruházását. 

                                                           
35 A 13. beruházás az O.3. szakaszban található. 
36 A 17. beruházás az O.3. szakaszban található. 
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Beruházás 11. Létesítmények biztosítása az egyetemet megelőző tantermek és iskolai tudományos 

laboratóriumok/iskolai szekrények számára 

E beruházás célja, hogy biztosítsa a minőségi normák biztosításához szükséges eszközöket az 

egyetem előtti iskolákban, a megyei erőforrás- és oktatási központokban, valamint a tanórán kívüli 

oktatási egységekben.  

A beruházás az iskolai tudományos laboratóriumok, iskolai szekrények és osztálytermek szükséges 

felszerelésének biztosítását foglalja  magában.  

vi. Iskolairányítás: 

Reform. Az egyetemet megelőző oktatási rendszer irányításának reformja és a vezetés 

professzionalizálása  

E reform célja, hogy az iskolák hatékonyabb irányítást és nagyobb autonómiát élvezzenek.  

Az intézkedés az egyetemet megelőző oktatási rendszer irányításának elemzéséből és egy 

iskoláknak szóló kísérleti programból áll. 

Beruházás 18. Képzési és coaching program az oktatásirányítási személyzet számára 

E beruházás célja, hogy támogatást nyújtson az oktatási rendszer irányításának 

professzionalizálásához.  

A beruházás az oktatásirányítási személyzet képzéséből és tanácsadásából áll. 
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O.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

452 Reform. Az 

„Oktatással 

rendelkező 

Románia” projekt 

alkalmazására 

vonatkozó jogi 

aktusok 

csomagjának 

kidolgozása és 

elfogadása 

Mérföldkő Az „Oktatással 

rendelkező Románia” 

projekt alkalmazására 

vonatkozó jogi 

aktusok csomagjának 

hatálybalépése 

A jogi aktusok 

csomagjának az 

„Educated 

Romania” 

projekt 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése 

   NEGYED

ÉV 

2023 A jogi aktusok csomagja biztosítja az 

„Oktatással rendelkező Románia” 

projekt alkalmazását. 

A jogi aktusok csomagjának 

előkészítése céljából konzultációkat kell 

szervezni az érdekelt felekkel. 

453 Reform. Egységes, 

inkluzív és 

minőségi 

kisgyermekkori 

nevelési rendszer 

Mérföldkő Az ágazatközi 

keretprogramot 

elfogadó miniszteri 

rendelet 

hatálybalépése  

A kiegészítő 

kisgyermekkori 

nevelési 

szolgáltatások 

létrehozását, 

szervezését és 

működtetését 

szabályozó MO 

hatálybalépése 

 

 

– A MO azon 

rendelkezése, 

amely jelzi az 

ágazatközi 

keretprogram 

hatálybalépését  

– A MO-nak a 

kiegészítő 

kisgyermekkori 

nevelési 

szolgáltatások 

létrehozásáról, 

megszervezésérő

l és 

működtetéséről 

szóló rendelet 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

    NEGYED

ÉV 

2022 Az oktatási miniszter, a munkaügyi és 

szociális védelmi miniszter, az 

egészségügyi miniszter, valamint a 

fejlesztési, közmunkaügyi és 

közigazgatási miniszter által aláírt 

miniszteri rendelet a program első 

évében elfogadja és működőképessé 

teszi az egységes, inkluzív és minőségi 

kisgyermekkori nevelési szolgáltatások 

fejlesztését célzó ágazatközi 

keretprogramot. 

A miniszteri rendelet határozatának a 

következőket kell tartalmaznia: 

- Az ágazatközi keretprogram (ISFP), az 

egyes minisztériumok felelősségi 

körével. 

- Éves operatív végrehajtási tervek 

(AOIP) az ISFP végrehajtására. Ezek 



 

354 
 

Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

rendelkezése az éves tervek meghatározzák a 

határidőket és a felelősségi köröket, és 

tisztázzák az ezen intézkedések 

végrehajtásának nyomon követése 

terén folytatott együttműködés 

szempontjait.  

További lépés a kiegészítő 

kisgyermekkori nevelési szolgáltatások 

2022. december 31-ig történő 

létrehozását, megszervezését és 

működtetését szabályozó miniszteri 

rendelet elfogadása a támogatási 

program elindításának előkészítése 

érdekében. 

454 Reform. Egységes, 

inkluzív és 

minőségi 

kisgyermekkori 

nevelési rendszer 

Célpont A koragyermekkori 

nevelési 

szolgáltatásokra 

beiratkozott 0–3 

évesek száma 

  Szám 

 

22 506 32 506 

 

NEGYED

ÉV 

2026 A kisgyermekkori nevelési 

szolgáltatásokba beiratkozott 0–3 évesek 

száma a 2019/2020-as tanévhez képest 

legalább 10000 gyermekkel nő. A 

célértéket a Nemzeti Statisztikai Intézet 

által szolgáltatott információk alapján 

kell kiszámítani.  

456 Beruházás – 

Bölcsőde építése és 

felszerelése 

Mérföldkő 110 bölcsőde 

építésére, 

felszerelésére és 

üzembe helyezésére 

vonatkozó 

szerződések aláírása 

közszolgáltatókkal 

(településekkel) 

A szerződések 

aláírása 

     NEGYED

ÉV 

2022 Az óvodai, óvodai, koragyermekkori 

nevelési és gondozási szolgáltatásokra 

vonatkozó szerződések területi 

elosztással történő aláírása.  

A támogatási program a következő 

kritériumokon alapul: az e szolgáltatások 

fejlesztésére vonatkozó helyi stratégia 

megléte; ii. a legfeljebb 3 éves 

gyermekek száma a meglévő 

szolgáltatások lefedettségi képességéhez 



 

355 
 

Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

viszonyítva, legfeljebb 2/3km sugarú 

körben; iii. a szülők e szolgáltatásokra 

vonatkozó, függőben lévő kérelmeinek 

száma (legalább 50); iv. igényelemzés, 

amely figyelembe veszi a marginalizált 

közösségek sajátos szükségleteit; v. az 

újonnan épített épületeknek meg kell 

felelniük a nemzeti iránymutatások 

szerinti, a közel nulla energiaigényű 

épületekre vonatkozó követelménynél 

legalább 20%-kal alacsonyabb 

primerenergia-igény (PED) elérésére 

irányuló célkitűzésnek, amelyet 

energiahatékonysági tanúsítványok révén 

kell biztosítani.  

457 Beruházás – 

Bölcsőde építése és 

felszerelése 

Célpont Épített és felszerelt 

bölcsődék 

 Szám 0 80 NEGYED

ÉV 

 

2026 A munkálatok befejezéséről szóló 

átvételi igazolások és a berendezések 

átadásáról szóló igazolások, amelyek 

igazolják, hogy 80 bölcsődét építettek és 

szereltek fel.   

459 Beruházás – A 

hátrányos helyzetű 

csoportoknak 

nyújtott kiegészítő 

szolgáltatások 

létrehozása, 

felszerelése és 

jóváhagyása 

 

Célpont A megyei 

iskolafelügyeletek 

által létrehozott, 

felszerelt és 

jóváhagyott 

kiegészítő 

szolgáltatások 

 Szám 0 25 NEGYED

ÉV 

2026 A közösség/különböző köz- és 

magánoktatási intézmények által 

biztosított helyeken, a távoli/hátrányos 

helyzetű településeken legalább 25 

kiegészítő szolgáltatás létesítése és 

felszerelése, átvételi igazolással igazolt 

és a megyei iskolafelügyeletek által 

jóváhagyott módon.  

Minden kiegészítő szolgáltatás 2 

osztálytermet/csoportot foglal magában. 

A kiegészítő szolgáltatásoknak képesnek 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

kell lenniük arra, hogy legalább 20 0–6 

éves gyermek és összesen legalább 500 

támogatott gyermek számára 

szolgáltatásonként oktatási támogatást 

nyújtsanak.  

 460 Beruházás 

Keretprogram a 

koragyermekkori 

nevelési 

szolgáltatások 

szakembereinek 

továbbképzésére 

Célpont Képzésben részesült 

résztvevők 

 Szám 0 5420   NEGYED

ÉV 

2026 A tanfolyamon való részvétel igazolása 

három képzési program résztvevői 

számára:   

–két továbbképzési program 420 oktató 

számára: egy speciális tanterv 

alkalmazására vonatkozó képzési 

program, amely az oktatók és a nem 

oktató személyzet számára modulokat 

tartalmaz, beleértve egy digitális oktatási 

modult is; egy képzési program oktatók 

számára (három ágazatból: szociális, 

oktatási és egészségügyi), a 

koragyermekkori nevelési szolgáltatások 

minőségének nyomon követése;  

egy képzési program 5000 oktató és nem 

oktató személyzet számára, akik standard 

és kiegészítő kisgyermekkori nevelési 

szolgáltatásokban dolgoznak, beleértve 

az újonnan létrehozott szolgáltatásokat 

is.  

462 Reform. A kötelező 

oktatási rendszer 

reformja a korai 

iskolaelhagyás 

Mérföldkő A korai 

iskolaelhagyás 

csökkentését célzó 

nemzeti program 

A 

Kormányhatároz

atnak a korai 

iskolaelhagyás 

    NEGYED

ÉV 

2021 Hatályba lép a korai iskolaelhagyás 

csökkentésére irányuló nemzeti program 

végrehajtásáról szóló kormányhatározat, 

beleértve a programban szereplő 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

megelőzése és 

csökkentése 

érdekében 

végrehajtásáról szóló 

Korm. határozat 

hatálybalépése  

csökkentésére 

irányuló 

Nemzeti 

Program 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése   

iskolákban az oktatás korai előrejelző 

mechanizmusának végrehajtását, időhöz 

kötött, tényeken alapuló és 

költséghatékony célokkal.  

Az oktatás korai előrejelző 

mechanizmusának végrehajtására 

irányuló nemzeti programnak lehetővé 

kell tennie egy integrált és rendszerszintű 

megközelítést helyi, regionális és 

nemzeti szinten. 

463 Reform. A kötelező 

oktatási rendszer 

reformja a korai 

iskolaelhagyás 

megelőzése és 

csökkentése 

érdekében 

Mérföldkő A MATE-eszköz 

nemzeti szintű 

használatáról szóló 

miniszteri rendelet 

hatálybalépése 

A MO azon 

rendelkezése, 

amely jelzi a 

MATE eszköz 

nemzeti szintű 

használatának 

hatálybalépését 

az alapfokú és 

alsó középfokú 

oktatásban részt 

vevő 

valamennyi 

iskolában 

      NEGYED

ÉV 

2022 A miniszteri rendelet rendelkezik a 

MATE informatikai modul nemzeti 

szintű használatáról. Az informatikai 

modul azonosítja a kockázatokat, míg a 

Nemzeti Program olyan oktatási 

egységeket foglal magában, amelyek 

esetében magas a lemorzsolódás 

kockázata (az alsó középfokú 

végzettséggel nem rendelkező, 

oktatásban és képzésben nem részesülő 

fiatalok aránya), amelyek támogatásban 

részesülnek. 

464 Beruházás. A 

lemorzsolódás 

közepes és magas 

kockázatával járó 

oktatási 

intézmények 

támogatása 

Mérföldkő Nyílt pályázati 

felhívás diákok 

támogatására az alsó 

középfokú oktatásból 

a felső középfokú 

oktatásba való 

átmenethez, az 

oktatás korai 

A felhívás 

közzététele  

   NEGYED

ÉV 

2021 Pályázati felhívás oktatási intézmények 

számára az alsó középfokú oktatásból a 

felső középfokú oktatásba való 

átmenetben részt vevő hallgatók 

támogatására irányuló támogatások 

odaítélésére, az oktatás korai előrejelző 

mechanizmusában meghatározott 5 

mutató alapján. Valamennyi mutatót a 



 

358 
 

Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

előrejelző 

mechanizmusában 

meghatározott 5 

mutató alapján 

mennyiséget, azaz a diákok és tanárok 

számát vagy a minőséget, azaz a nemzeti 

értékelés során kapott pontszámokat 

elemző súly alapján számítják ki.  

A korai iskolaelhagyásra vonatkozó 

sebezhetőségi mutató alapján a MATE-

iskolákat a beavatkozás prioritásától 

függően három kategóriába sorolták: 

magas, közepes és alacsony. Az azonnali 

beavatkozást igénylő, kiemelt fontosságú 

oktatási egységek azok, amelyek 

összesen 3,5 és 5 közötti pontszámot 

kapnak, és amelyek számos 

sebezhetőségi elemmel rendelkeznek, 

mint például a helyettes tanárok magas 

száma, a lemorzsolódási arány, az 

alacsony részvételi arány és a gyenge 

nemzeti értékelési eredmények. Ezeket 

az iskolákat prioritásként kell kezelni a 

finanszírozás tekintetében. 

A támogatható tevékenységek közé 

tartoznak a következők:  

- pedagógiai és támogató tevékenységek  

- tanórán kívüli tevékenységek  

- kisebb munkálatok és árubeszerzések,  

- a veszélyeztetett csoportok tanulói 

számára az alsó középfokú oktatásból 

a felső középfokú oktatásba való 

átmenet biztosítása érdekében nyújtott 

támogatások,  

- partnerségek nem kormányzati 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

szervezetekkel a tanórán kívüli 

tevékenységek támogatása érdekében. 

Az iskolák felelősek a diákok 

eredményeiért és az elért eredményekről 

szóló rendszeres tájékoztatásért azáltal, 

hogy ezeket az információkat továbbítják 

a MATE adatgyűjtési rendszerbe. 

465 Beruházás. A 

lemorzsolódás 

közepes és magas 

kockázatával járó 

oktatási 

intézmények 

támogatása 

Célpont A támogatási 

programban részesülő 

oktatási intézmények 

(1. tétel) 

 Szám 0 750 NEGYED

ÉV 

2022 750 oktatási intézmény részesül hallgatói 

támogatásban az alsó középfokú 

oktatásból a felső középfokú oktatásba 

való átmenethez az oktatási korai 

előrejelző mechanizmusban 

meghatározott 5 mutató alapján. 

Valamennyi mutatót a mennyiséget, azaz 

a diákok és tanárok számát vagy a 

minőséget, azaz a nemzeti értékelés 

során kapott pontszámokat elemző súly 

alapján számítják ki.  

A korai iskolaelhagyásra vonatkozó 

sebezhetőségi mutató alapján a MATE-

iskolákat a beavatkozás prioritásától 

függően három kategóriába sorolták: 

magas, közepes és alacsony. Az azonnali 

beavatkozást igénylő, kiemelt fontosságú 

oktatási egységek azok, amelyek 

összesen 3,5 és 5 közötti pontszámot 

kapnak, és amelyek számos 

sebezhetőségi elemmel rendelkeznek, 

mint például a helyettes tanárok magas 

száma, a lemorzsolódási arány, az 

alacsony részvételi arány és a gyenge 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

nemzeti értékelési eredmények. Ezeket 

az iskolákat prioritásként kell kezelni a 

finanszírozás tekintetében. 

A támogatható tevékenységek közé 

tartoznak a következők:  

- pedagógiai és támogató tevékenységek  

- tanórán kívüli tevékenységek  

- kisebb munkálatok és árubeszerzések,  

- a veszélyeztetett csoportok tanulói 

számára az alsó középfokú oktatásból 

a felső középfokú oktatásba való 

átmenet biztosítása érdekében nyújtott 

támogatások,  

- partnerségek nem kormányzati 

szervezetekkel a tanórán kívüli 

tevékenységek támogatása érdekében. 

Az iskolák felelősek a diákok 

eredményeiért és az elért eredményekről 

szóló rendszeres tájékoztatásért azáltal, 

hogy ezeket az információkat továbbítják 

a MATE adatgyűjtési rendszerbe. 

466 Beruházás. A 

lemorzsolódás 

közepes és magas 

kockázatával járó 

oktatási 

intézmények 

támogatása 

Célpont Támogatásban 

részesülő további 

oktatási intézmények  

 Szám 750 2300 NEGYED

ÉV 

2026 A további oktatási intézmények az alsó 

középfokú oktatásból a felső középfokú 

oktatásba való átmenethez támogatást 

kapnak a diákok támogatására az 

oktatásban alkalmazott korai előrejelző 

mechanizmusban meghatározott 5 

mutató alapján.  

A finanszírozás tekintetében elsőbbséget 

kell biztosítani a magas és közepes 

prioritású oktatási egységeknek. 



 

361 
 

Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

A támogatható tevékenységek közé 

tartoznak például a következők:  

- pedagógiai és támogató 

tevékenységek;  

- tanórán kívüli tevékenységek;  

- kisebb munkálatok és árubeszerzések, 

beleértve a digitális berendezéseket is;  

- a veszélyeztetett csoportok tanulóinak 

nyújtott támogatások; vagy  

- partnerségek nem kormányzati 

szervezetekkel a tanórán kívüli 

tevékenységek támogatása érdekében. 

468 Beruházás. A 

lemorzsolódás 

közepes és magas 

kockázatával járó 

oktatási 

intézmények 

támogatása  

Célpont A lemorzsolódás 

közepes és magas 

kockázatával járó 

iskolák számának 

csökkentése 

 Szám  2 300 1725   NEGYED

ÉV 

2026 A lemorzsolódás közepes és magas 

kockázatával járó iskolák számát 575-tel 

kell csökkenteni. 

A sebezhetőségi mutatót kell használni 

annak megerősítésére, hogy a 

beavatkozási kohort 25%-kal csökkent, 

és az alapértéket közvetlenül a 

támogatások 1. tételének odaítélése előtt 

kell meghatározni.  

469 Beruházás 

Képzések a román 

integrált oktatási 

információs 

rendszer (SIIIR) és 

a korai előrejelző 

mechanizmus 

(MATE) 

informatikai 

eszközének 

Mérföldkő Online képzés a 

román integrált 

oktatási információs 

rendszer (SIIR) és a 

MATE informatikai 

eszköz felhasználói 

számára  

Online képzés a 

román integrált 

oktatási 

információs 

rendszer (SIIR) 

és a MATE 

informatikai 

eszköz 

felhasználói 

számára  

   NEGYED

ÉV 

2025 A SIIR és a MATE informatikai eszköz 

felhasználói számára szervezett online 

tanfolyam specifikációinak leírása. A 

képzés résztvevőinek számát a 

https://mate.edu.ro/harta-formare/ 

oldalon kell feltüntetni. A tanfolyam 

moduljait a következőkhöz kell igazítani: 

- hallgatói igények és készségek 

(inkluzív oktatás), hallgatóközpontú 

oktatási megközelítések, interkulturális 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

felhasználói 

számára a korai 

iskolaelhagyás 

csökkentése 

érdekében 

kompetencia és formatív értékelés;  

- a tanítási feltételek javítása;  

- képzés biztosítása a MATE 

számítógépes modul használatához;  

- figyelemfelkeltő kampányok diákok és 

tanárok számára, amelyeket a 

hátrányos helyzetű csoportok 

diákjaihoz lehetne igazítani; 

- a diákoknak a kötelező oktatás 

elvégzéséhez szükséges társadalmi-

érzelmi készségeinek támogatása. 

470 Reform. A felsőfokú 

műszaki képzés 

teljes szakmai 

útvonalának 

kialakítása 

Mérföldkő 

 

A teljes kettős útvonal 

megszervezésének 

módszertanát és a 

teljes kettős 

útvonalból eredő új 

képesítéseket 

jóváhagyó 

kormányhatározat 

hatálybalépése 

A 

kormányhatároz

atnak a teljes 

kettős útvonal 

megszervezésére 

vonatkozó 

módszertan és a 

teljes kettős 

útvonalból eredő 

új képesítések 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése  

     NEGYED

ÉV 

2022 Az új módszertan: 

- törekedjenek az oktatási eredmények 

javítására a szakképzésben; 

- teljes körű oktatási pályát kell 

biztosítani a középiskolai és felsőfokú 

oktatási programokban (3–7. 

képesítés) regisztrált hallgatók 

számára.  

- a nemzeti képesítési keretrendszer 

szintjei, a kibocsátandó 

oktatási/képesítési aktusok, a romániai 

szakképzési programok típusa, 

amelyek révén a képesítési szintek 

elérhetők, az európai képesítési 

keretrendszer referenciaszintjei, 

valamint az egyes képesítési 

szinteknek megfelelő hozzáférési 

feltételek közötti megfelelés 

biztosítása. 

471 Reform. A felsőfokú Célpont A szakmai útvonalra  Százalék 17%  22% NEGYED 2026 A szakmai pályára beiratkozott diákok 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

műszaki képzés 

teljes szakmai 

útvonalának 

kialakítása 

beiratkozott diákok 

aránya a 

középiskolások 

számához viszonyítva  

 

 

 

 

(%) 

 

ÉV (például a műszaki szakképzésben, a 

technológiai középiskolákban, beleértve 

a teljes duális útvonalat is) hallgatóinak 

aránya a középiskolás diákok számához 

képest, amelyet a SIIR-ben jelentett 

adatok alapján számítottak ki. A 

növekedés kiszámításához használt 

alapérték a 2020–2021-es tanévre 

beiratkozott diákok száma. 

472 Beruházás 

Szakképzési 

kampuszok építése 

és felszerelése a 

regionális 

konzorciumokon 

belül  

Célpont  5 regionális 

konzorciumon belül 

épített és felszerelt öt 

integrált szakképzési 

kampusz 

 Szám 0 5 NEGYED

ÉV 

2026 Öt integrált szakképzési kampuszt kell 

létrehozni öt regionális konzorciumon 

belül. Az öt regionális konzorcium 

mindegyike legalább a következő típusú 

szervezetekből áll: helyi hatóságok, helyi 

vállalkozások, szakmai és műszaki 

iskolák, műszaki egyetemek.  

Az újonnan épített integrált szakképzési 

kampuszoknak meg kell felelniük a 

nemzeti iránymutatások szerinti, a közel 

nulla energiaigényű épületekre 

vonatkozó követelménynél legalább 

20%-kal alacsonyabb primerenergia-

igény (PED) elérésére irányuló 

célkitűzésnek, amelyet 

energiahatékonysági tanúsítványokkal 

kell megerősíteni. 

Minden épített integrált szakképzési 

kampuszt fel kell szerelni a digitális 

műhelyek számára, amint azt átvételi 

igazolások igazolják.  

477 Reform. Az oktatás Mérföldkő A miniszteri rendelet A MO azon       NEGYED 2022 Az új miniszteri rendelet meghatározza 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

digitalizálására 

vonatkozó jogi keret 

elfogadása 

hatálybalépése az 

iskoláknak az online 

oktatási célú 

technológiai 

berendezésekkel és 

erőforrásokkal való 

ellátására vonatkozó 

normák biztosítása, 

valamint a javasolt 

beruházások 

fenntartható 

hatásának biztosítása 

érdekében 

rendelkezése, 

amely jelzi a 

berendezésekre 

vonatkozó 

szabványokra 

vonatkozó 

jogszabályi keret 

hatálybalépését 

ÉV az iskolák műszaki felszerelésére 

vonatkozó minimumkövetelményeket a 

virtuális környezetben és virtuális 

technológia segítségével végzett oktatási 

tevékenységek minőségének biztosítása 

érdekében. 

 

 

478 Reform. Az oktatás 

digitalizálására 

vonatkozó jogi keret 

elfogadása 

Mérföldkő A jövőbeli tanár 

digitális 

kompetenciával 

kapcsolatos profilját 

és a digitális 

kompetencia iskolai 

vizsgákon való 

értékelésének módját 

meghatározó törvény 

hatálybalépése  

A jövőbeli tanár 

profilját a 

digitális 

kompetenciák és 

a digitális 

kompetenciák 

értékelése 

tekintetében 

meghatározó 

jogalkotási aktus 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

      NEGYED

ÉV 

2022 A jövőbeli tanár digitális kompetenciával 

kapcsolatos profilját és a digitális 

kompetencia iskolai vizsgákon való 

értékelésének módját meghatározó új 

törvény: 

- Határozza meg az oktatásban dolgozó 

szakember digitális készségprofilját, 

valamint a tanárok digitális 

kompetenciájának az iskolai vizsgákon 

való érvényesítésére szolgáló 

mechanizmust, az oktatók digitális 

kompetenciájának európai 

keretrendszerével összhangban37. 

- Építse be az oktatási kerettervbe a 

pszichopedagógiai és mesterképzési 

programok moduljait a jövőbeli 

                                                           
37 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

tanárok digitális készségeinek 

fejlesztése, valamint a modern tanítási 

módszerek és technikák 

megismertetése és alkalmazása 

érdekében a DigCompEdu 

keretrendszer keretében. 

- Az iskolai felügyelet keretének 

létrehozása (a virtuális oktatási 

tevékenységek nyomon követése és 

értékelése). 

Az online környezetre és a diákok iskolai 

teljesítményére vonatkozó értékelési 

módszerek kidolgozása, beleértve a 

tanulók kompetenciáinak biztonságos 

értékelésére szolgáló platform 

kialakítását is. 

479 Reform. Az oktatás 

digitalizálására 

vonatkozó jogi keret 

elfogadása 

Mérföldkő Az egyetemet 

megelőző oktatás 

digitális készségekre 

vonatkozó nemzeti 

referenciakeretét 

meghatározó jogi 

aktusok 

hatálybalépése 

A jogi aktusnak 

a digitális 

készségek 

nemzeti 

referenciakereté

nek 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése  

      NEGYED

ÉV 

2024 Azon jogi aktusok hatálybalépése, 

amelyek a DigComp-szal összhangban 

meghatározzák az egyetem előtti tanulók 

digitális készségeinek fejlesztésére 

irányuló nemzeti referenciakeretet: 

Európai digitális kompetenciakeret a 

polgárok számára38. 

480 Beruházás 8. 

Digitális pedagógiai 

képzési program az 

oktatók számára 

Célpont Digitális pedagógia és 

készségek terén 

képzett tanárok  

 Szám 0 100 00

0 

NEGYED

ÉV 

2026 A digitális pedagógiai képzési 

programokban való részvétel igazolása 

legalább 100000 tanár számára, beleértve 

a vidéki és hátrányos helyzetű területeket 

                                                           
38 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

is. 

482 Beruházás Digitális 

berendezések és 

technológiai 

erőforrások 

biztosítása az 

iskolák és tanórán 

kívüli oktatási 

intézmények 

számára 

Mérföldkő Technológiai 

erőforrásokkal 

felszerelt iskolák és 

tanórán kívüli oktatási 

intézmények  

Technológiai 

erőforrásokkal 

felszerelt iskolák 

és tanórán kívüli 

oktatási 

intézmények 

   NEGYED

ÉV 

2025 A felszerelések iskolákba és tanórán 

kívüli oktatási intézményekbe történő 

szállítását és üzembe helyezését igazoló 

átvételi igazolások, az alábbiak szerint: 

- Legalább 4300 új technológiai 

erőforrással felszerelt 

informatikai laboratóriumok. 

- Legalább 3600 fel van szerelve 

új technológiai infrastruktúrával 

és berendezésekkel. 

- Legalább 1100 intelligens 

laboratóriumot vásároltak. 

485 Reform.  

Aktualizált 

szabályozási keret a 

környezetbarát 

tervezési, építési és 

dotációs normák 

biztosítása 

érdekében az 

egyetem előtti 

oktatási rendszerben 

Mérföldkő A jogszabályi keret 

módosításainak 

hatálybalépése a 

tanulási környezetek 

minőségének javítása 

érdekében  

Az új 

jogszabályi keret 

hatálybalépését 

jelző jogszabályi 

rendelkezés a 

tanulási 

környezet 

minőségének 

javítása 

érdekében  

      NEGYED

ÉV 

2022 A zöld és intelligens épületekre való 

átállással összefüggésben meg kell 

reformálni az iskolák tervezésére, 

elhelyezésére és működtetésére 

vonatkozó szabályozási keretet. Az új 

törvény a következőket tartalmazza: 

- Az iskolák és középiskolák 

épületeinek tervezésére és 

üzemeltetésére vonatkozó szabályok 

(010/1997. sz. határozat); 

- A minimális források 

aktualizálása/szövegezése a következő 

jogalkotási aktusok aktualizálásával: A 

3263/2006. sz. miniszteri rendelettel 

jóváhagyott V-VIII. osztályra 

vonatkozó minimális alapképzési 

szabályok, az alapfokú oktatásra 

vonatkozó minimumkövetelményekről 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

szóló 3263/2006. sz. miniszteri 

rendelet, az iskola előtti nevelésre 

vonatkozó előírások és szabályok, az 

oktatási anyagokra vonatkozó 

előírások 1. melléklete, valamint a 

3850/2010. sz. miniszteri rendelettel 

jóváhagyott, a felszerelésre vonatkozó 

minimumszabályokról szóló 2. 

melléklet. 

A zöld épületekre való átállásra 

irányuló beruházások végrehajtására 

vonatkozó szabályozási keretet ki kell 

egészíteni a zöld iskolák működéséről 

szóló rendeletekkel, valamint a zöld 

iskolák működtetésére és szervezésére 

vonatkozó módszertanokkal, beleértve a 

kiigazított tantervet is, amelyek 

meghatározzák a diákok természeti 

környezetet tiszteletben tartó 

magatartásának előmozdítására szolgáló 

oktatási mérföldkőket. 

486 Beruházás 10. 

Zöldiskolák 

hálózatának 

fejlesztése és zöld 

minibuszok 

vásárlása 

Mérföldkő Elektromos 

minibuszok szállítása  

Elektromos 

minibuszok 

leszállítása 

   NEGYED

ÉV 

 2024 Megyei szintű átvételi igazolások, 

amelyek igazolják a diákok szállítására 

szolgáló 1218 elektromos minibusz 

szállítását. 

 

487 Beruházás 10. 

Zöldiskolák 

hálózatának 

fejlesztése és zöld 

Célpont Felújított egyetem 

előtti iskolai terület  

 M2 száma 0 18289 NEGYED

ÉV 

2026 A munkálatok befejezéséről szóló 

átvételi igazolás igazolja, hogy 

legalább18289 m 2 egyetem előtti 

iskolaterületet felújítottak. A felújítási 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

minibuszok 

vásárlása 

munkálatok magukban foglalhatják 

többek között a hőszigetelést, a 

napelemeket, a természettudományi 

laboratóriumokat, a zöldterületeket vagy 

a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló 

létesítményeket. 

A felújított területeknek a felújítás előtti 

állapothoz képest 30%-kal kell 

növelniük a primerenergia-megtakarítást, 

amit energiahatékonysági 

tanúsítványokkal kell igazolni. 

489 Beruházás 11. 

Létesítmények 

biztosítása az 

egyetemet megelőző 

tantermek és iskolai 

tudományos 

laboratóriumok/isko

lai szekrények 

számára 

Mérföldkő Az osztálytermek 

bútorokkal való 

felszerelésére 

vonatkozó 

finanszírozási 

szerződések aláírása 

Az 

osztálytermek 

bútorokkal való 

felszerelésére 

vonatkozó 

finanszírozási 

szerződések 

aláírása 

   NEGYED

ÉV 

2022 Az egyetem előtti iskolák, megyei 

erőforrás- és oktatási központok, 

valamint tanórán kívüli oktatási 

egységek osztálytermeinek felszerelésére 

vonatkozó finanszírozási szerződések 

aláírása az 

osztálytermek/laboratóriumok/iskolai 

műhelyek felszerelésére vonatkozó 

minimumkövetelmények alapján. 

Következetességük biztosítása érdekében 

az Oktatási Minisztérium ajánlásokat 

tesz a kedvezményezetteknek az 

előírásokba foglalandó műszaki 

leírásokra vonatkozóan. 

Elsőbbséget élveznek azok az oktatási 

intézmények, amelyek az elmúlt 5 évben 

nem részesültek ilyen típusú 

beruházásokban. 

490 Beruházás 11. 

Létesítmények 

Mérföldkő Az iskolai 

tudományos 

 Az iskolai 

tudományos 

   NEGYED

ÉV 

2022 A tantermek/laboratóriumok/iskolai 

szekrények felszerelésére vonatkozó 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

biztosítása az 

egyetemet megelőző 

tantermek és iskolai 

tudományos 

laboratóriumok/isko

lai szekrények 

számára 

laboratóriumok/iskola

i kabinetek 

felszerelésére 

vonatkozó 

finanszírozási 

szerződések aláírása 

laboratóriumok/i

skolai kabinetek 

felszerelésére 

vonatkozó 

finanszírozási 

szerződések 

aláírása 

minimumkövetelmények alapján 

finanszírozási szerződések aláírása az 

egyetem előtti iskolák tudományos 

laboratóriumainak/iskolai kabinetjeinek, 

az oktatási segédanyagokkal és oktatási 

segítségnyújtással foglalkozó megyei 

központoknak és tanórán kívüli oktatási 

egységeknek a felszerelésére 

vonatkozóan. Következetességük 

biztosítása érdekében az Oktatási 

Minisztérium ajánlásokat tesz a 

kedvezményezetteknek az előírásokba 

foglalandó műszaki leírásokra 

vonatkozóan. 

Az ITC-laboratóriumoktól eltérő 

valamennyi iskolaszekrényt és 

tudományos laboratóriumot fel kell 

szerelni didaktikus használatra szolgáló 

bútorokkal, anyagokkal és 

berendezésekkel, a 6. reform keretében 

jóváhagyott dotációs szabványok 

alapján. 

Elsőbbséget élveznek azok az oktatási 

intézmények, amelyek az elmúlt 5 évben 

nem részesültek ilyen típusú 

beruházásokban, és amelyek vidéki 

területeken találhatók. 

491 Beruházás 11. 

Létesítmények 

biztosítása az 

egyetemet megelőző 

Mérföldkő Egyetem előtti 

osztálytermek és 

tudományos 

laboratóriumok/iskola

Egyetem előtti 

osztálytermek és 

tudományos 

laboratóriumok/i

   NEGYED

ÉV 

2025 Átvételi igazolások 85000 tanterem és 

tudományos laboratórium/iskolai 

szekrény felszerelésére szolgáló, 

didaktikus használatra szánt bútorok, 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

tantermek és iskolai 

tudományos 

laboratóriumok/isko

lai szekrények 

számára 

i szekrények 

felszerelése 

skolai 

szekrények 

felszerelése 

anyagok és berendezések szállításáról és 

üzembe helyezéséről.   

494 Reform. Az 

egyetemet megelőző 

oktatási rendszer 

irányításának 

reformja és a 

vezetés 

professzionalizálása 

Mérföldkő Az irányítási reformra 

vonatkozó cselekvési 

terv kidolgozására 

irányuló technikai 

segítségnyújtási 

szerződés aláírása, 

beleértve a vezetők és 

felügyelők képzési és 

képzési programját 

 

A szerződés 

aláírása 

    NEGYED

ÉV 

2022 Az irányítási reform a szakképzési 

rendszer funkcionális elemzésén alapul, 

és két szinten történik: I. Irányítási 

reform és  

II. Decentralizáció 

Az Oktatási Minisztérium külső 

technikai segítségnyújtást köt a 

következőkhöz:  

- az egyetemet megelőző oktatási 

rendszer jelenlegi irányításának 

elemzése; 

- ajánlások és az iskolavezetés javítását 

célzó terv kidolgozása kísérleti 

program révén; 

- a képzési és coaching program 

kialakítására vonatkozó 

iránymutatások biztosítása. 

Az egyetemet megelőző oktatásirányítási 

rendszer kapacitásának növelése és az 

iskolák autonómiájának növelése 

érdekében intézkedési tervet kell 

készíteni.   

495 Reform. Az 

egyetemet megelőző 

oktatási rendszer 

irányításának 

Mérföldkő Az egyetemet 

megelőző oktatási 

rendszer irányításának 

elemzése és közzétett 

Az egyetemet 

megelőző 

oktatási rendszer 

irányításának 

      NEGYED

ÉV 

2026 Az egyetemet megelőző oktatási 

rendszer irányításának reformjához 

biztosított külső technikai 

segítségnyújtás elemzése és ajánlásai 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

reformja és a 

vezetés 

professzionalizálása 

intézkedési terv 

 

elemzése és 

közzétett 

intézkedési terv 

alapján cselekvési tervet kell közzétenni. 

Ezt követően a következő intézkedéseket 

kell végrehajtani:  

- Az iskolaigazgatók felvételére 

vonatkozó módszertan felülvizsgálata;   

- Az iskolai felügyelők felvételére és 

értékelésére vonatkozó módszertan 

felülvizsgálata teljesítménykritériumok 

alapján;  

- Támogatási program 60 iskolának az 

iskolai szintű autonómia növelésére 

irányuló megközelítés tesztelésére, az 

iskolai tantervekre, az irányításra és az 

irányításra összpontosítva. 

497 Beruházás 14. 

Gyakorlati 

műhelytalálkozók 

felszerelése a 

szakoktatási és -

képzési iskolákban 

Mérföldkő Gyakorlati 

műhelytalálkozók a 

szakképzési 

iskolákban, 

felszereltek 

 Gyakorlati 

műhelytalálkozó

k a szakképzési 

iskolákban, 

felszereltek 

   NEGYED

ÉV 

2025 Átvételi igazolások, amelyek igazolják a 

felszerelések szállítását és rendelkezésre 

bocsátását 500 gyakorlati műhely 

számára a szakoktatási és -képzési 

iskolákban. 

502 Beruházás 16a. Az 

egyetemek 

digitalizálása és 

felkészülés a jövő 

digitális szakmáira 

Célpont Támogatott 

egyetemek  

 Szám 0 60 NEGYED

ÉV 

2026 Az átvételi igazolásoknak 60 egyetem 

digitális infrastuktúráját kell igazolniuk. 

A digitális készségek fejlesztésére 

irányuló programban való részvételről 

szóló igazolásoknak és a résztvevők 

központosított listájának igazolniuk kell 

a tudományos közösség tagjainak 

digitális készségekbe történő 

beruházásait. 

507 Beruházás 18. Célpont Kiképzett  Szám 0 10 000 NEGYED 2026 10000 oktatási menedzsment munkatárs 
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Szekve

nciák 

száma 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása Egység 

az 

intézkedés 

Kiindulás

i 
Cél Negyed Év 

Képzési és coaching 

program az 

oktatásirányítási 

személyzet számára  

oktatásirányítási 

személyzet 

ÉV képzési és coaching programjaiban való 

részvétel igazolása. A képzési programot 

akkreditált képzési szolgáltatók 

biztosítják. 
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O.3.  A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése  

i.  Kisgyermekkori nevelés és gondozás: 

Beruházás 1a. Bölcsőde építése és felszerelése 

E beruházás célja a koragyermekkori nevelési rendszer kapacitásának növelése bölcsődék építése 

révén.  

A beruházás bölcsődék építéséből és felszereléséből áll.  

Ez az intézkedés kiegészíti a vissza nem térítendő pénzügyi támogatási komponens 1. beruházását. 

ii. Szakképzés és duális oktatás:  

Beruházás 13. Informatikai laboratóriumok felszerelése a szakoktatási és -képzési iskolákban  

A beruházás célja a szakképzési hálózathoz tartozó iskolák digitális átalakításának támogatása.  

A beruházás a szakképző iskolák digitális berendezéseinek beszerzéséből áll.  

iii. Az oktatás digitalizálása:  

Beruházás 16. Az egyetemek digitalizálása és felkészítésük a jövő digitális szakmáira 

E beruházás célja a digitális infrastruktúra, valamint a diákok és az egyetemi oktatók digitális 

kompetenciáinak fejlesztése.  

Ez az intézkedés kiegészíti a vissza nem térítendő pénzügyi támogatási komponens 16a. 

beruházását. 

iv. Infrastruktúra:  

Beruházás 10a. Zöldiskola-hálózat építése 

E beruházás célja, hogy a zöld iskolákra való átállás révén biztosítsa az egyetem előtti iskolák 

fenntarthatóságát.  

A beruházás fenntartható, környezetbarát iskolák építéséből áll.  

Ez az intézkedés kiegészíti a vissza nem térítendő pénzügyi támogatási komponens 10. beruházását. 

Beruházás 17. Az egyetemi infrastruktúra biztosítása (szállás, étkezdék, szabadidős létesítmények) 

E beruházás célja három típusú infrastruktúra építése és korszerűsítése az egyetemi kampuszokban.  

A beruházás az egyetemi kampuszokban található szabadidős és olvasási helyek, étkezdék és 

szálláshelyek építéséből és korszerűsítéséből áll. 
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O.4.  Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv  

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi  

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi  

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend  

befejezésre  

Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Egység  

száma:  

intézkedé

s 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

457a Beruházás 1a. 

Bölcsőde építése és 

felszerelése 

Célpont Épített és 

felszerelt 

bölcsődék 

 Szám 0 30 NEGYEDÉ

V 

 

2026 A munkálatok befejezéséről szóló 

átvételi igazolások és a berendezések 

átadásáról szóló igazolások, amelyek 

igazolják, hogy 30 bölcsődét építettek 

és szereltek fel. 

488 Beruházás 10a. 

Zöldiskola-hálózat 

építése  

Célpont Új zöld 

iskolaövezet épült  

 M2 száma 0 32 764 NEGYEDÉ

V 

2026 A munkálatok befejezéséről szóló 

átvételi igazolásnak igazolnia kell, 

hogy legalább 32 764 m² összterületű 

zöld iskoláképültek. 

Az újonnan épített zöld iskoláknak 

meg kell felelniük a nemzeti 

iránymutatások szerinti, a közel nulla 

energiaigényű épületekre vonatkozó 

követelménynél legalább 20%-kal 

alacsonyabb primerenergia-igény 

(PED) elérésére irányuló 

célkitűzésnek, amelyet 

energiahatékonysági 

tanúsítványokkal kell igazolni.  

 496 Beruházás 13. 

Informatikai 

laboratóriumok 

felszerelése a 

szakoktatási és -

képzési iskolákban 

Mérföldkő Digitális 

berendezésekkel 

felszerelt 

szakképző 

iskolák 

informatikai 

laboratóriumok 

számára  

Digitális 

berendezésekk

el felszerelt 

szakképző 

iskolák 

informatikai 

laboratóriumo

k számára 

   NEGYEDÉ

V 

2025 Átvételi igazolások, amelyek 

igazolják a szakoktatási és -képzési 

iskolák 500 informatikai 

laboratóriumának tanításához 

szükséges digitális berendezések és 

mögöttes infrastruktúra rendelkezésre 

bocsátását és üzembe helyezését. 

500 Beruházás 16. Az 

egyetemek 

Mérföldkő Az egyetemek 

innovatív 

A szerződések 

aláírása 

   NEGYEDÉ

V 

2022 Támogatási szerződések aláírása 60 

egyetem számára a digitális 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi  

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi  

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend  

befejezésre  

Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Egység  

száma:  

intézkedé

s 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

digitalizálása és 

felkészülés a jövő 

digitális szakmáira 

technológiai 

központjai 

számára nyújtott 

támogatásokra 

vonatkozó 

szerződések 

aláírása 

infrastruktúra javítását, valamint a 

hallgatók és egyetemi oktatók 

kompetenciáinak fejlesztését célzó 

integrált intézkedések 

finanszírozására: 

- az egyetemi digitális központok 

működőképessé tétele,  

- digitális kompetenciaképzési 

programok,  

- a diákok vállalkozói készségeinek 

fejlesztése a digitális ágazatban,  

- pályaorientációs programok 

diákok számára a kialakulóban 

lévő IKT-szakemberek 

kiválasztása céljából,  

- új oktatási/értékelési készségekre 

irányuló képzési programok egy 

hibrid rendszerben, 

a digitális készségek fejlesztése 1000 

alapdiplomás és mesterképzésben 

részt vevő hallgató számára.  

503 Beruházás 17. Az 

egyetemi 

infrastruktúra 

biztosítása (szállás, 

étkezdék, 

szabadidős 

létesítmények) 

Mérföldkő Szabadidő- és 

olvasási helyek, 

étkezdék és 

szálláshelyek 

építése és 

korszerűsítése  

Szabadidő- és 

olvasási 

helyek, 

étkezdék és 

szálláshelyek 

építése és 

korszerűsítése  

   NEGYEDÉ

V 

2026 6131 szabadidős és olvasási hely, 130 

étkezde és 498 szálláshely építése; 

valamint 3565 rekreációs és olvasási 

hely, 1815 étkezde és 10647 

szálláshely korszerűsítése az 

egyetemi kampuszokon, amit a 

munkálatok befejezéséről szóló 

befogadási igazolások igazolnak.  

A felújított infrastruktúrának a 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi  

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi  

mutatók 

(a célok tekintetében) 

Indikatív menetrend  

befejezésre  

Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Egység  

száma:  

intézkedé

s 

Kiindulási  Cél  Negyed Év 

felújítás előtti állapothoz képest 30%-

os primerenergia-megtakarítást kell 

eredményeznie, amelyet előzetes és 

utólagos energiahatékonysági 

tanúsítványok révén kell igazolni.  

Az újonnan épített infrastruktúrának 

meg kell felelnie a nemzeti 

iránymutatások szerinti, a közel nulla 

energiaigényű épületekre vonatkozó 

követelménynél legalább 20%-kal 

alacsonyabb primerenergia-igény 

(PED) elérésére irányuló 

célkitűzésnek, amelyet 

energiahatékonysági 

tanúsítványokkal kell igazolni. 

Az összesen 22786 rekreációs és 

olvasási tér, étkezde és szálláshely 

legalább 40%-át hátrányos helyzetű 

diákok számára kell biztosítani. 
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P. ÖSSZETEVŐ: REPOWEREU 

A REPowerEU-fejezet célja, hogy hozzájáruljon a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség 

csökkentéséhez Romániában azáltal, hogy támogatja a megújuló energiaforrások elterjedését és az 

energiahatékonysági felújításokat, különösen a legkiszolgáltatottabb fogyasztókat megcélozva, és 

növelve a villamosenergia-átviteli hálózat megújuló energiaforrások integrálására irányuló 

kapacitását.  

A komponens a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőség csökkentésére irányuló, 2022-

ben és 2023-ban Romániának címzett országspecifikus ajánlásokkal foglalkozik. Különösen 

hozzájárul a tiszta energiára való átállás felgyorsításához, különösen azáltal, hogy felgyorsítja a 

megújuló energiát, és javítja a hálózati kapacitást, hogy lehetővé tegye az új építésű kapacitás piaci 

működését. Hozzájárul továbbá az energetikai felújítások ütemének és ambícióinak fokozásához az 

épületállomány energiahatékonyságának javítása érdekében, többek között azáltal, hogy javítja az 

információkhoz és a fenntartható finanszírozási lehetőségekhez való hozzáférést. Végezetül 

hozzájárul a zöld átálláshoz szükséges készségek és kompetenciák biztosításához és 

megszerzéséhez (a 2022. és a 2023. évi 3. országspecifikus ajánlás). 

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. 

cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (C(2023) 

6454 final) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását. 

P.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Az 1. reformot Az állami földterületek megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások 

felgyorsítására szolgáló célterületként történő használatára vonatkozó jogi keret létrehozása  

E reform célja, hogy rövid és egyszerű engedélyezési eljárásokkal célzott jogi aktusokat és 

szabályozási keretet vezessen be a megújuló energiaforrások hasznosításának felgyorsítására 

alkalmas célterületekre vonatkozóan.  

A reform azt is magában foglalja, hogy a pályázati eljárások első fordulóját követően koncessziós 

szerződéseket  írnak alá a gyorsított eljárás alá vont területeken. 

Reform: Egyablakos ügyintézési pontok létrehozása energetikai tanácsadási szolgáltatások nyújtása 

céljából  

A reform célja, hogy egyablakos ügyintézési irodákat hozzon létre az energetikai tanácsadási 

szolgáltatások számára annak érdekében, hogy növelje a tudatosságot, és megkönnyítse az 

energiahatékonysági felújításokat és a megújulóenergia-létesítményeket a lakástulajdonosok 

körében.  

A reform fizikai irodák és egy online kapcsolattartó pont létrehozásából áll, amelyek egyszerűsítik a 

megújuló energiaforrások felújítására és telepítésére vonatkozó dokumentációs folyamatot. 

A 2. beruházást A megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés új kapacitásai  

A beruházás célja a megújulóenergia-termelési kapacitás kiépítése.  

A beruházás 950 MW kapacitás megújuló energiaforrásokból történő kiépítéséből áll.  

Beruházás: Támogatási utalványrendszer a megújuló energia háztartások általi elterjedésének 

felgyorsítására  

A beruházás célja a megújuló energia elterjedésének fokozása azáltal, hogy pénzügyi támogatást 

nyújt a lakástulajdonosoknak.  

Ez a beruházás új szolárpanel-rendszerek vagy villamosenergia-tároló rendszerek telepítésére 

szolgáló utalványok elosztásából áll.  
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Beruházás: A nemzeti villamosenergia-átviteli hálózat digitalizálása és korszerűsítése 

A beruházás célja a rugalmasság növelése és az átvitelirendszer-üzemeltető (TSO) által kezelt 

villamosenergia-hálózat szűk keresztmetszeteinek kezelése.  

A beruházás magában foglalja szolárpanelek és villamosenergia-tároló létesítmények telepítését az 

átvitelirendszer-üzemeltetők villamosenergia-alállomásain a saját villamosenergia-fogyasztás 

csökkentése érdekében, az átvitelirendszer-üzemeltető hálózatán végrehajtott beavatkozások átlagos 

hosszát csökkentő berendezések beszerzését, valamint egy adatközpont berendezését. 

Beruházás: A háztartások energiahatékonyságának javítását támogató utalványrendszer 

E beruházás célja a háztartások primerenergia-igényének csökkentése azáltal, hogy pénzügyi 

támogatást nyújt a lakástulajdonosok számára a kombinált energiahatékonysági felújításhoz és a 

szolárpanelek egycsaládos lakóépületeken történő telepítéséhez, kizárólag az energiaszegény 

háztartások és a kiszolgáltatott helyzetben lévő energiafogyasztók számára. 

A beruházás keretében utalványokat fizetnek ki otthonaik energiahatékonysági felújítására. 

Beruházás: Különbözeti allokációs szerződések  

E beruházás célja a szárazföldi szélenergia-kapacitások kiépítésének támogatása a különbözeti 

szerződések (CfD) allokációs fordulóján.  

Ez a beruházás a CfD-k sikeres projektfejlesztőkkel (végső kedvezményezettekkel) történő 

aláírásából áll.
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P.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv  

Sorszám 

Szám 
Intézkedés Mérföldkő  

/Cél 
Név 

Minőségi 

mutató (a 

mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutató 
a célszámhoz 

Idő 
 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Egység Kiindulási Cél 

 

Negyed 

 

Év 

508 Reform. Az állami 

földterületek megújuló 

energiaforrásokkal 

kapcsolatos 

beruházások 

felgyorsítására szolgáló 

célterületként történő 

használatára vonatkozó 

jogi keret létrehozása 

Mérföldkő Az állami 

domainügynökség 

(ADS) 

felszerelése 

Leszállított 

berendezés 

   NEGYEDÉV 2026 A következő 

berendezésekre 

vonatkozó szállítási 

igazolásokat állítottak ki:  

1. legalább két, az új 

működő digitális 

rendszert támogató 

szerver és négy 

szoftverrel felszerelt 

laptop (pl. Self-CAD, 

TopoLT, DIGI I Terra); 

2. legalább négy drón 

RTK átviteli állomással; 

3. legalább négy 

kibocsátásmentes 

terepjáró jármű. 

509 Reform. Az állami 

földterületek megújuló 

energiaforrásokkal 

kapcsolatos 

beruházások 

felgyorsítására szolgáló 

célterületként történő 

használatára vonatkozó 

jogi keret létrehozása 

Mérföldkő A jogi aktusok 

hatálybalépése 

Hatályba 

léptetõ 

rendelkezés 

      NEGYEDÉV 2026 A jogi és szabályozási 

aktusok módosításai 

hatályba lépnek és 

keretet vezetnek be az 

Állami Területi 

Ügynökség (ADS) 

irányítása alá tartozó 

állami földterületek 

megújuló 

energiaforrásokkal 

kapcsolatos beruházások 
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Sorszám 

Szám 
Intézkedés Mérföldkő  

/Cél 
Név 

Minőségi 

mutató (a 

mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutató 
a célszámhoz 

Idő 
 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Egység Kiindulási Cél 

 

Negyed 

 

Év 

felgyorsítására alkalmas 

célterületként történő 

használatára 

vonatkozóan, beleértve 

többek között a 

következőket: 

1. a leromlott állapotú 

földterületeken a 

megújuló 

energiaforrások 

hasznosításának 

felgyorsítására 

alkalmas célterületek 

kijelölése; 

2. hat hónapon belül 

engedélyezett 

engedélyezési 

eljárások; 

3. az engedélyezés 

digitalizálása 

(egyablakos 

rendszer). 

510 Reform. Az állami 

földterületek megújuló 

energiaforrásokkal 

kapcsolatos 

beruházások 

felgyorsítására szolgáló 

célterületként történő 

használatára vonatkozó 

Mérföldkő Az állami 

tulajdonban lévő 

földterületek 

egységes nemzeti 

nyilvántartásának 

létrehozása 

Létrehozott és 

működő 

egységes 

nemzeti 

nyilvántartás 

   NEGYEDÉV 2026 Létre kell hozni és 

üzemelni kell az állami 

tulajdonban lévő 

földterületek egységes 

nemzeti nyilvántartását. 

A földterületet a 

földhasználati kategóriák 
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Sorszám 

Szám 
Intézkedés Mérföldkő  

/Cél 
Név 

Minőségi 

mutató (a 

mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutató 
a célszámhoz 

Idő 
 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Egység Kiindulási Cél 

 

Negyed 

 

Év 

jogi keret létrehozása 

 

besorolására és 

azonosítására vonatkozó 

egyértelmű kritériumok 

alapján kell besorolni, 

beleértve a megújuló 

energiaforrások 

hasznosítására szolgáló 

gyorsító területként 

kijelölt (előzetesen 

degradálódottként/nem 

termelési célúként 

azonosított) 84000 

hektárnyi földterületet, 

kivéve, ha független 

talajtani tanulmányok 

igazolják a nem 

megfelelőséget. 

511 Reform. Az állami 

földterületek megújuló 

energiaforrásokkal 

kapcsolatos 

beruházások 

felgyorsítására szolgáló 

célterületként történő 

használatára vonatkozó 

jogi keret létrehozása 

Mérföldkő Koncessziós 

szerződések 

aláírása a 

gyorsulási 

területeken  

A szerződések 

aláírása  

   NEGYEDÉV 2026 A pályázati eljárások 

első fordulóját követően 

földterület-koncessziós 

szerződéseket kell aláírni 

a megújuló 

energiaforrásokból 

származó új termelési 

kapacitásnak a gyorsítási 

területeken történő 

kiépítésére vonatkozóan. 

516 Beruházás. Támogatási 

utalványrendszer a 

megújuló energia 

Célpont Szolárpanelek és 

villamosenergia-

tároló rendszerek 

 
Utalványok 

száma 

0 61 000 

 

NEGYEDÉV 2026 Az utalványok 

kifizetését 

háztartásonként átvételi 
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Sorszám 

Szám 
Intézkedés Mérföldkő  

/Cél 
Név 

Minőségi 

mutató (a 

mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutató 
a célszámhoz 

Idő 
 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Egység Kiindulási Cél 

 

Negyed 

 

Év 

háztartások általi 

elterjedésének 

felgyorsítására 

háztartások általi 

telepítése 

igazolással kell igazolni, 

amely igazolja a 

(legalább 3 kW nettó 

kapacitású) 

szolárpanelek és/vagy 

(legalább 5 kWh hasznos 

kapacitású) 

villamosenergia-tároló 

rendszerek telepítését. 

Az önálló 

villamosenergia-tároló 

rendszerek csak akkor 

jogosultak támogatásra, 

ha a lakástulajdonos már 

rendelkezik legalább 

3 kW nettó teljesítményű 

fotovoltaikus 

rendszerrel. 

 

 

523 Reform. Egyablakos 

ügyintézési pontok 

létrehozása energetikai 

tanácsadási 

szolgáltatások 

nyújtására  

Mérföldkő Az energetikai 

tanácsadási 

szolgáltatásokat 

nyújtó egyablakos 

ügyintézési irodák 

létrehozására 

vonatkozó jogi és 

szabályozási 

aktusok 

hatálybalépése 

Hatályba 

léptetõ 

rendelkezés 

 

 

 NEGYEDÉV 2024 Olyan jogi és 

szabályozási aktusok 

hatálybalépése, amelyek 

keretet biztosítanak a 

lakástulajdonosok 

számára energetikai 

tanácsadási 

szolgáltatásokat nyújtó 

fizikai egyablakos 

ügyintézési irodák 



 

383 
 

Sorszám 

Szám 
Intézkedés Mérföldkő  

/Cél 
Név 

Minőségi 

mutató (a 

mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutató 
a célszámhoz 

Idő 
 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Egység Kiindulási Cél 

 

Negyed 

 

Év 

létrehozásához. 

A jogi aktusok által 

létrehozott keretnek 

tartalmaznia kell az 

egyablakos ügyintézési 

hivatalok feladatait, 

irányítását és 

finanszírozási 

struktúráját meghatározó 

rendelkezéseket. 

524 Reform. Egyablakos 

ügyintézési pontok 

létrehozása energetikai 

tanácsadási 

szolgáltatások 

nyújtására  

Célpont Az egyablakos 

ügyintézési 

rendszer 

személyzetének 

képzése 

 Szám 0 84 NEGYEDÉV 2024 Igazolás az egyablakos 

ügyintézési rendszer 84 

alkalmazottja 

képzésének elvégzéséről, 

hogy az egyablakos 

ügyintézési irodákban 

különböző feladatokat 

lássanak el. 

525 Reform. Egyablakos 

ügyintézési pontok 

létrehozása az 

energiahatékonysági 

felújításokhoz és a 

megújuló 

energiaforrásokból 

történő 

energiatermeléshez 

kapcsolódó energetikai 

tanácsadási 

szolgáltatások 

Célpont Fizikai egyablakos 

ügyintézési irodák 

megnyitása 

 Szám 0 42 NEGYEDÉV 2026 42 fizikai egyablakos 

ügyintézési irodának 

készen kell állnia a 

szolgáltatásnyújtásra, és 

nyitva kell állnia a 

polgárok előtt. 
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Sorszám 

Szám 
Intézkedés Mérföldkő  

/Cél 
Név 

Minőségi 

mutató (a 

mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutató 
a célszámhoz 

Idő 
 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Egység Kiindulási Cél 

 

Negyed 

 

Év 

biztosítása érdekében a 

termelő-fogyasztók 

számára 

124 Beruházás – A megújuló 

energiaforrásokból 

történő villamosenergia-

termelés új kapacitásai 

Mérföldkő Ajánlati felhívás 

közzététele 

megújuló 

energiaforrásokból 

(szél- és 

napenergia) 

történő 

energiatermelésre 

irányuló 

projektekre 

    NEGYEDÉV 2022 Pályázati felhívást 

tesznek közzé a 

megújuló 

energiaforrásokból (szél- 

és napenergia) történő 

energiatermelésre 

irányuló projektek 

kiválasztására. A 

kiválasztási 

kritériumoknak 

biztosítaniuk kell a 

jelentős károkozás 

elkerülését célzó 

technikai 

iránymutatásnak 

(C(2023) 6454 final) 

való megfelelést. A 

pályázati felhívásnak 

mind a kkv-k, mind a 

nagybefektetők előtt 

nyitva kell állnia. 

125 Beruházás – A megújuló 

energiaforrásokból 

történő villamosenergia-

termelés új kapacitásai  

Célpont Telepített és a 

hálózathoz 

csatlakoztatott 

kapacitás 

 Megawatt 

(MW) 

0 950 NEGYEDÉV 2026 Legalább 950 MW 

megújuló 

energiaforrásból (szél- és 

napenergiából) származó 

kapacitásra vonatkozó 
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Sorszám 

Szám 
Intézkedés Mérföldkő  

/Cél 
Név 

Minőségi 

mutató (a 

mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutató 
a célszámhoz 

Idő 
 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Egység Kiindulási Cél 

 

Negyed 

 

Év 

telepítési átvételi 

igazolásokat, valamint a 

hálózathoz való 

csatlakozásra vonatkozó 

igazolásokat a 124. 

mérföldkőben foglalt 

feltételeknek 

megfelelően kell 

kiállítani.  

518 Beruházás: A nemzeti 

villamosenergia-átviteli 

hálózat digitalizálása és 

korszerűsítése 

Célpont Az éves 

villamosenergia-

fogyasztás 

csökkentése 

 GWh 18 9 NEGYEDÉV 2026 Átvételi igazolás(oka)t 

11,25 MW fotovoltaikus 

napelem és 5 MW 

energiatároló kapacitás 

(29 alállomáson) 

telepítésére kell 

kiállítani, amelyhez 

független szakértői 

jelentést kell csatolni, 

amely igazolja, hogy az 

éves villamosenergia-

fogyasztás a 2022. évi 

alapforgatókönyvhöz 

képest a becslések 

szerint 50%-kal csökken. 

520 Beruházás: A nemzeti 

villamosenergia-átviteli 

hálózat digitalizálása és 

korszerűsítése 

Célpont Az 

átvitelirendszer-

üzemeltető 

hálózatán 

végrehajtott 

beavatkozások 

 Százalék 

(%) 

100%  50%  NEGYEDÉV 2026 Független szakértői 

jelentés igazolja az 

átvitelirendszer-

üzemeltető hálózatán 

végrehajtott 

beavatkozások átlagos 
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Sorszám 

Szám 
Intézkedés Mérföldkő  

/Cél 
Név 

Minőségi 

mutató (a 

mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutató 
a célszámhoz 

Idő 
 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Egység Kiindulási Cél 

 

Negyed 

 

Év 

átlagos hossza 

 

időtartamának 

csökkentését, kiegészítve 

a következő 

berendezések szállítási 

és telepítési 

tanúsítványaival: i. 

átviteli vezetékek és 

alállomások 

karbantartására szolgáló 

berendezések (többek 

között, de nem 

kizárólagosan az 

elektromos vezetékek, 

transzformátorok, 

szigetelések, elektromos 

földelő és mobil 

megemelt 

munkaplatformok és 

daruk mérő- és 

vezérlőberendezései), 

valamint ii. a 

karbantartási 

szolgáltatások 

digitalizálására szolgáló 

szoftverek (beleértve a 

SCADA-t is).  

Főszabályként minden 

járműnek 

kibocsátásmentesnek kell 

lennie. Ha azonban egy 
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Sorszám 

Szám 
Intézkedés Mérföldkő  

/Cél 
Név 

Minőségi 

mutató (a 

mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutató 
a célszámhoz 

Idő 
 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Egység Kiindulási Cél 

 

Negyed 

 

Év 

adott kategóriára 

vonatkozóan nem áll 

rendelkezésre 

kibocsátásmentes 

technológia, csak az 

elérhető legjobb 

alacsony kibocsátású 

technológiát kell 

használni.  

522 Beruházás: A nemzeti 

villamosenergia-átviteli 

hálózat digitalizálása és 

korszerűsítése 

Mérföldkő Használatban lévő 

adatközpont 

Létrehozott és 

használatban 

lévő 

adatközpont  

   NEGYEDÉV 

 

2026 

 

Az adatközpont 

létrehozását független 

szakértői jelentésnek kell 

igazolnia, kiegészítve a 

berendezések és 

szoftverek átadásáról és 

telepítéséről szóló 

igazolásokkal (többek 

között a következőkkel: 

szerverek, routerek, 

tűzfalak, elektromos 

tartályok), hálózati 

forgalomelemzés 

(beleértve többek között 

az L2–7 forgalomelemző 

készüléket; négy SFP-

kikötő; többfunkciós 

SFP- és egymódú SFP 

adó-vevők és 

hálózatbiztonság (többek 

között tűzfalak, PoE 
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Sorszám 

Szám 
Intézkedés Mérföldkő  

/Cél 
Név 

Minőségi 

mutató (a 

mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutató 
a célszámhoz 

Idő 
 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Egység Kiindulási Cél 

 

Negyed 

 

Év 

kapcsolók, elosztó 

routerek). 

529 Beruházás 7. A 

háztartások 

energiahatékonyságának 

javítását támogató 

utalványrendszer 

Célpont Lakások 

energetikai 

felújítása 

 Darabszám 

(lakások) 

0  13 351 

 

NEGYEDÉV 2026 Legalább 13351 lakás 

felújítási munkálataira 

vonatkozó átvételi 

igazolás, valamint 

előzetes és utólagos 

energiahatékonysági 

tanúsítványok, amelyek 

lakásonként legalább 

30%-os primerenergia-

megtakarítást mutatnak. 

Minden 

energiahatékonysági 

felújítást legalább 3 kW 

nettó teljesítményű 

szolárpanelek 

telepítésével kell 

kiegészíteni, amelyeket 

csatlakoztatni kell a 

hálózathoz. 

Csak a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő és 

szegény háztartások, 

valamint a G, F, E vagy 

D energiahatékonysági 

kategóriába tartozó 

lakások jogosultak 

támogatásra. Az RsI és 
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Sorszám 

Szám 
Intézkedés Mérföldkő  

/Cél 
Név 

Minőségi 

mutató (a 

mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutató 
a célszámhoz 

Idő 
 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Egység Kiindulási Cél 

 

Negyed 

 

Év 

RsII szeizmikus 

kockázati osztályba 

sorolt lakásokat ki kell 

zárni az 

energiahatékonysági 

beavatkozások 

finanszírozásából.  

 535 Beruházás 8. 

Különbözeti allokációs 

szerződések 

Mérföldkő A megújuló 

villamos energia 

előállítására 

irányuló 

projektekre 

vonatkozó CfD-k 

aláírása 

A CfD-k 

aláírása  

   NEGYEDÉV 2026 Aláírt CfD-szerződések a 

szárazföldi 

szélerőművekre 

vonatkozó, 

350 088 169 EUR 

összegű 

megújulóenergia-

termelési projektekre 

vonatkozóan. 
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P.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése 

Beruházás: Támogatási utalványrendszer a megújuló energiaforrások háztartások általi 

elterjedésének felgyorsítása érdekében 

E beruházás célja a megújuló energia elterjedésének fokozása azáltal, hogy pénzügyi támogatást 

nyújt a lakástulajdonosoknak. 

A beruházás új szolárpanel-rendszerek vagy villamosenergia-tároló rendszerek telepítésére szolgáló 

utalványok elosztásából áll. 
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P.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

Szekvenciák 

száma 
Intézkedés Mérföldkő  

/Cél 
Név 

Minőségi 

mutató (a 

mérföldkövek 

esetében) 

Mennyiségi mutató 
a célszámhoz 

Idő 
  

Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Egység Kiindulási Cél Negyed Év 

516a A 4a. beruházás. 

Támogatási 

utalványrendszer 

a megújuló 

energiaforrások 

háztartások általi 

elterjedésének 

felgyorsítása 

érdekében 

Célpont Szolárpanelek 

és 

villamosenergia-

tároló 

rendszerek 

háztartások 

általi telepítése 

 Utalványok 

száma 

0 61 000 NEGYEDÉV 2026 Az utalványok kifizetését 

háztartásonként átvételi 

igazolással kell igazolni, 

amely igazolja a (legalább 

3 kW nettó kapacitású) 

szolárpanelek és/vagy 

(legalább 5 kWh hasznos 

kapacitású) villamosenergia-

tároló rendszerek telepítését. 

Az önálló villamosenergia-

tároló rendszerek csak akkor 

jogosultak támogatásra, ha a 

lakástulajdonos már 

rendelkezik legalább 3 kW 

nettó teljesítményű 

fotovoltaikus rendszerrel. 
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 1.2 A helyreállítási és rezilienciaépítési terv becsült összköltsége 

Románia felülvizsgált helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 

21 410 527 593 EUR.  

2. 2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS  

2.1. Pénzügyi hozzájárulás  

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részösszegek szerkezete a következő: 

2.1.1 Első Instalment (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

146 C7.R2 

Átállás az EU 2025. évi 

konnektivitási célkitűzéseire és a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítésére irányuló 

magánberuházások ösztönzése  

M Az 5G hálózatbiztonsági törvény 

hatálybalépése 

69 C4.R1 

Fenntartható közlekedés, 

dekarbonizáció és közúti biztonság/ 

Vasúti infrastruktúra fejlesztése és 

vasúti forgalomirányítás 

M A vasúti infrastruktúra 

fejlesztésére vonatkozó stratégia 

(2021–2025) elfogadása és a 

cselekvési terv alkalmazása 

113 C6.R1 

A villamosenergia-piac reformja, a 

szén helyettesítése az 

energiaszerkezetben, valamint a 

megújuló villamosenergia-termelésbe 

történő magánberuházások 

jogszabályi és szabályozási keretének 

támogatása 

T A széntüzelésű villamosenergia-

termelési kapacitás leszerelése  

142 C7.R1  

A kormányzati felhőrendszer 

architektúrájának meghatározására 

szolgáló egységes keret kidolgozása 

M Létrehozott és működő 

munkacsoport a digitális 

átalakulással kapcsolatos 

reformok és beruházások 

végrehajtására és nyomon 

követésére 

150 C7.R3 

A kritikus értékű infrastruktúrát 

tulajdonló állami és 

magánszervezetek 

kiberbiztonságának biztosítása  

M A 2021–2026-os időszakra szóló 

nemzeti kiberbiztonsági stratégia 

elfogadása 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

211 C8.R6 

Az állami nyugdíjrendszer reformja 

M A nemzeti közbeszerzési 

jogszabályoknak megfelelően 

kiválasztandó szervezet által 

nyújtott szerződéses technikai 

segítségnyújtás  

212 C8.R6  

Az állami nyugdíjrendszer reformja 

M A nyugdíjrendszernek és a 

nyugdíjrendszerbe történő 

politikai beavatkozásoknak a 

technikai segítségnyújtást nyújtó 

támogatásával történő 

felülvizsgálatáért felelős 

monitoringbizottság felállításáról 

szóló miniszteri rendelet 

hatálybalépése 

220 C8.I2  

Az adó- és adóigazgatási folyamatok 

javítása, többek között integrált 

kockázatkezelés végrehajtása révén 

T A Nemzeti Adóigazgatási 

Ügynökség informatikai 

rendszeréhez kapcsolódó 

pénztárgépek száma  

366 C12.I1 

Kórház előtti orvosi infrastruktúra 

M Az integrált közösségi 

központokba történő 

beruházások rangsorolására 

vonatkozó kritériumok 

elfogadása 

426 C14.R6 

A korrupció elleni küzdelem 

fokozása  

M Az új nemzeti korrupcióellenes 

stratégiát jóváhagyó 

kormányhatározat hatálybalépése  

450 C14.I5  

A terv nyomon követése és 

végrehajtása  

M Ellenőrzés és kontrollok: 

információk a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv 

végrehajtásának nyomon 

követéséhez 

451 C14.I5  

A terv nyomon követése és 

végrehajtása  

M A Beruházások és Európai 

Projektek Minisztériuma 

(MIPE), a Pénzügyminisztérium 

(MoF) és az ellenőrző hatóság 

(AA) jogi felhatalmazását 

megállapító kormányrendelet 

hatálybalépése 

462 C15.R3 

A kötelező oktatási rendszer reformja 

a korai iskolaelhagyás megelőzése és 

M A korai iskolaelhagyás 

csökkentését célzó nemzeti 

program végrehajtásáról szóló 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

csökkentése érdekében Korm. határozat hatálybalépése 

464 C15.I4 

A lemorzsolódás magas kockázatával 

járó oktatási intézmények támogatása 

M Nyílt pályázati felhívás diákok 

támogatására az alsó középfokú 

oktatásból a felső középfokú 

oktatásba való átmenethez, az 

oktatás korai előrejelző 

mechanizmusában 

meghatározott 5 mutató alapján 

  Instalmet-

összeg 
2 037 146 414 EUR 

2.1.2 Második részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

124 C6.I1 

A megújuló energiaforrásokból 

történő villamosenergia-termelés új 

kapacitásai 

M Ajánlati felhívás közzététele 

megújuló energiaforrásokból (szél- 

és napenergia) történő 

energiatermelésre irányuló 

projektekre 

143 C7.R1 

A kormányzati felhőrendszer 

architektúrájának meghatározására 

szolgáló egységes keret kidolgozása  

M A kormányzati számításifelhő-

architektúrára vonatkozó 

lehetőségek elemzésének 

befejezése  

191 C8.R1 

A Nemzeti Adóigazgatási Ügynökség 

(ANAF) reformja a digitalizáció révén  

M A jogi személyeknek a különleges 

célú gazdasági egységekben 

(Virtual Private Space, Virtual 

Private Space) való kötelező 

nyilvántartásba vételére vonatkozó 

jogi keret hatálybalépése 

195 C8.R1 

A Nemzeti Adóigazgatási Ügynökség 

(ANAF) reformja a digitalizáció révén  

M A Nemzeti Adóigazgatási és 

Munkaügyi Felügyeleti Ügynökség 

közös cselekvési tervének 

működőképessé tétele/jóváhagyása 

a szürke/fekete munka 

kijátszásának megelőzése és 

korlátozása érdekében 

213 C8.R6 

Az állami nyugdíjrendszer reformja 

M A szabályozási keret 

módosításainak hatálybalépése a 2. 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

pillérbe tartozó nyugdíjak 

fenntarthatóságának biztosítása 

érdekében 

387 C13.R4 

A munkakártyák bevezetése és a 

háztartási munka formalizálása 

M A háztartási alkalmazottak 

utalványrendszerére vonatkozó 

jogszabályok és végrehajtási 

szabályaik hatálybalépése  

401 C14.R1 

A döntéshozatali folyamatok 

kiszámíthatóságának és 

hatékonyságának fokozása a politikai 

koordináció és a hatáselemzés 

kapacitásának kormányzati és 

koordináló minisztériumi szintű 

megerősítésével, valamint a nyilvános 

konzultációk minőségének javítására 

szolgáló eszközök megerősítésével a 

közigazgatás minden szintjén 

M A közpolitikai indokok, a tervezés 

és az adminisztratív egyszerűsítés 

javítását célzó módszerek és 

eljárások hatálybalépése 

404 C14.R1 

A döntéshozatali folyamatok 

kiszámíthatóságának és 

hatékonyságának fokozása a politikai 

koordináció és a hatáselemzés 

kapacitásának kormányzati és 

koordináló minisztériumi szintű 

megerősítésével, valamint a nyilvános 

konzultációk minőségének javítására 

szolgáló eszközök megerősítésével a 

közigazgatás minden szintjén 

M A hatékony szabályozási 

minőségellenőrzési mechanizmus 

végrehajtását biztosító struktúrát 

létrehozó jogalkotási aktus 

hatálybalépése 

421 C14.R5 

Az igazságszolgáltatás 

függetlenségének biztosítása, 

minőségének és hatékonyságának 

javítása   

M Az igazságszolgáltatás fejlesztésére 

vonatkozó stratégiát (2022–2025) 

jóváhagyó kormányzói határozat 

hatálybalépése  

430 C14.R6 

A korrupció elleni küzdelem fokozása  

M A visszaélést bejelentő személyek 

védelméről szóló irányelvet átültető 

törvény hatálybalépése 

433 C14.R8 

A nemzeti közbeszerzési rendszer 

korszerűsítése és észszerűsítése 

M A jogorvoslatra vonatkozó nemzeti 

jogszabályok módosításának 

hatálybalépése (101/2016. sz. 

törvény)  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

465 C15.I4 

A lemorzsolódás magas kockázatával 

járó oktatási intézmények támogatása 

T A támogatási programban részesülő 

oktatási intézmények (1. tétel) 

477 C15.R5 

Az oktatás digitalizálására vonatkozó 

jogszabályi keret elfogadása 

M A miniszteri rendelet 

hatálybalépése az iskoláknak az 

online oktatási célú technológiai 

berendezésekkel és erőforrásokkal 

való ellátására vonatkozó normák 

biztosítása, valamint a javasolt 

beruházások fenntartható hatásának 

biztosítása érdekében 

494 C15.R7 

Az egyetemet megelőző oktatási 

rendszer irányításának reformja és a 

vezetés professzionalizálása 

M Az irányítási reformra vonatkozó 

cselekvési terv kidolgozására 

irányuló technikai segítségnyújtási 

szerződés aláírása, beleértve a 

vezetők és felügyelők képzési és 

képzési programját 

65 C4.R1 

Fenntartható közlekedés, 

dekarbonizáció és közúti 

biztonság/közúti biztonság 

M A nemzeti közlekedésbiztonsági 

stratégia elfogadása 

114 C6.R1 

A villamosenergia-piac reformja, a 

szén helyettesítése az 

energiaszerkezetben, valamint a 

megújuló villamosenergia-termelésbe 

történő magánberuházások 

jogszabályi és szabályozási keretének 

támogatása 

M A szén/lignit fokozatos 

kivezetésének ütemtervét elfogadó 

dekarbonizációs törvény 

hatálybalépése 

144 C7.R1 

A kormányzati felhőrendszer 

architektúrájának meghatározására 

szolgáló egységes keret kidolgozása  

M A kormányzati területen a 

felhőalapú szolgáltatások 

irányításáról szóló törvény 

hatálybalépése 

145 C7.R1 

A kormányzati felhőrendszer 

architektúrájának meghatározására 

szolgáló egységes keret kidolgozása  

M Az interoperabilitásról szóló 

jogszabály hatálybalépése 

153 C7.I1 

A kormányzati számításifelhő-

infrastruktúra kiépítése  

M A beruházás megvalósításáról szóló 

szerződés aláírása a beruházás 

megvalósítására irányuló pályázati 

eljárás alapján 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

147 C7.R2 

Átállás az EU 2025. évi konnektivitási 

célkitűzéseire, valamint a nagyon 

nagy kapacitású hálózatok kiépítésére 

irányuló magánberuházások 

ösztönzése  

M A távközlési szolgáltatók 5G 

engedélyek kiadására vonatkozó 

felhatalmazására vonatkozó ajánlati 

felhívás közzététele  

200 C8.R3 

A költségvetési programozási 

mechanizmus javítása  

M A költségvetési programok 

kidolgozására, nyomon követésére 

és jelentésére vonatkozó 

módszertan jóváhagyásáról szóló 

kormányhatározat hatálybalépése 

355 C12.R2 

Az egészségügyi infrastruktúrába 

történő beruházásokhoz szükséges 

kapacitás növelése  

M Az Egészségügyi Infrastruktúra-

fejlesztési Nemzeti Ügynökséget 

(ANDIS) létrehozó jogszabályi 

keret hatálybalépése  

356 C12.R3 

Az egészségügyi irányításra és az 

egészségügyi emberi erőforrásokra 

vonatkozó kapacitás növelése  

M Az egészségügy terén a megnövelt 

egészségügyi kapacitásra és az 

emberi erőforrásokra vonatkozó 

jogszabályi keret hatálybalépése  

357 C12.R3 

Az egészségügyi irányításra és az 

egészségügyi emberi erőforrásokra 

vonatkozó kapacitás növelése  

M Az egészségügyi humánerőforrás-

fejlesztés stratégiai 

keretrendszerére vonatkozó 

jogszabályok hatálybalépése  

413 C14.R2 

Az éghajlat-politika és a fenntartható 

fejlődés, valamint a környezetvédelmi 

politikák stratégiai irányításának 

fokozása 

M Az Intézményközi Éghajlat-

változási Bizottság működőképessé 

tétele  

422 C14.R5 

Az igazságszolgáltatás 

függetlenségének biztosítása, 

minőségének és hatékonyságának 

javítása   

M A lefoglalt eszközök kezelésével 

foglalkozó nemzeti iroda hatáskörét 

módosító törvény hatálybalépése 

 

456 C15-I1 

Bölcsődék építése és felszerelése 

M 110 bölcsőde építésére, 

felszerelésére és üzembe 

helyezésére vonatkozó szerződések 

aláírása közszolgáltatókkal 

(településekkel) 

478 C15.R5  

Az oktatás digitalizálására vonatkozó 

jogszabályi keret elfogadása 

M A jövőbeli tanár digitális 

kompetenciával kapcsolatos 

profilját és a digitális kompetencia 



 

398 
 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

iskolai vizsgákon való 

értékelésének módját meghatározó 

törvény hatálybalépése 

485 C15.R6  

Aktualizált szabályozási keret a 

környezetbarát tervezési, építési és 

dotációs normák biztosítása érdekében 

az egyetem előtti oktatási rendszerben 

M A jogszabályi keret módosításainak 

hatálybalépése a tanulási 

környezetek minőségének javítása 

érdekében  

  Részösszeg 2 147 491 242 EUR 

 

 

 

2.1.3. Harmadik rész (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

22 C2.R1 

Az erdőgazdálkodási és -irányítási 

rendszerek reformja egy új nemzeti 

erdőgazdálkodási stratégia és az azt 

követő jogi aktusok kidolgozása 

révén 

M A 2020–2030-as időszakra 

vonatkozó nemzeti erdőstratégia 

elfogadása 

23 C2.R1  

Az erdőgazdálkodási és -irányítási 

rendszerek reformja egy új nemzeti 

erdőgazdálkodási stratégia és az azt 

követő jogi aktusok kidolgozása 

révén 

M A 2020–2030-as időszakra 

vonatkozó nemzeti erdőstratégiában 

előirányzott erdőtelepítésre és 

újraerdősítésre vonatkozó kötelező 

szabályokat megállapító módosított 

miniszteri rendeletek 

hatálybalépése 

148 C7.R2 

Átállás az EU 2025. évi 

konnektivitási célkitűzéseire és a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítésére irányuló 

magánberuházások ösztönzése  

M Az uniós konnektivitási eszköztár 

ajánlásainak végrehajtása  

149 C7.R2 

Átállás az EU 2025. évi 

M A rádióspektrum-használati jogok 

kijelölése 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

konnektivitási célkitűzéseire és a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítésére irányuló 

magánberuházások ösztönzése  

152 C7.R4 

A polgárok egész életen át tartó 

digitális kompetenciájának növelése 

a közszolgáltatás és a digitális 

oktatás terén 

M A munkaügyi miniszter és a 

Nemzeti Statisztikai Intézet elnöke 

miniszteri rendeletének 

hatálybalépése a foglalkozások 

osztályozásában az új digitális 

foglalkozások meghatározásáról 

(COR)  

384 C13.R3 

A minimális integrációs jövedelem 

(VMI) biztosítása 

M A VMI alkalmazására vonatkozó 

végrehajtási szabályokat jóváhagyó 

jogszabály hatálybalépése 

410 C14.R1 

 A kormányzati döntéshozatal 

minőségének javítása 

M Az egységes átláthatósági 

nyilvántartás (RUTI) megfelelő 

használatára és érvényesítésére 

vonatkozó iránymutatások 

hatálybalépése 

411 C14.R1 

 A kormányzati döntéshozatal 

minőségének javítása 

M A sürgősségi kormányrendeletek 

alkalmazására vonatkozó 

módszertan hatálybalépése 

412 C14.R1 

 A kormányzati döntéshozatal 

minőségének javítása 

M A jogszabály-módosítások 

hatálybalépése annak biztosítása 

érdekében, hogy a jogszabályok 

teljes szövegét a módosításokat 

követően közzétegyék 

470 C15.R4 

A felsőfokú műszaki képzés teljes 

szakmai útvonalának kialakítása 

M A teljes kettős útvonal 

megszervezésének módszertanát és 

a teljes kettős útvonalból eredő új 

képesítéseket jóváhagyó 

kormányhatározat hatálybalépése 

489 C15.I11 

Létesítmények biztosítása az 

egyetem előtti osztálytermek és 

iskolai laboratóriumok/iskolai 

szekrények számára 

M Az osztálytermek bútorokkal való 

felszerelésére vonatkozó 

finanszírozási szerződések aláírása 

490 C15.I11 

Létesítmények biztosítása az 

egyetem előtti osztálytermek és 

iskolai laboratóriumok/iskolai 

M Egyetem előtti osztálytermek és 

tudományos laboratóriumok/iskolai 

szekrények felszerelése 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

szekrények számára 

66 C4.R1. 

Fenntartható közlekedés, 

dekarbonizáció és közúti 

biztonság/közúti biztonság 

M A közúti közlekedésbiztonsági 

jogszabályok hatálybalépése – a 

közúti közlekedésbiztonságot 

veszélyeztető jogsértések nyomon 

követésére, végrehajtására és 

szankcionálására vonatkozó 

jogszabályok 

115 C6.R1 

A villamosenergia-piac reformja, a 

szén helyettesítése az 

energiaszerkezetben, valamint a 

megújuló villamosenergia-termelésbe 

történő magánberuházások 

jogszabályi és szabályozási keretének 

támogatása 

T A szén-/lignittüzelésű 

villamosenergia-termelési kapacitás 

leszerelése 

121 C6.R2 

Az állami tulajdonú vállalatok 

vállalatirányításának reformja az 

energiaágazatban 

M Az állami tulajdonú vállalatok 

vállalatirányításának javítása az 

energiaágazatban 

151 C7.R3 

A kritikus értékű infrastruktúrát 

tulajdonló állami és 

magánszervezetek 

kiberbiztonságának biztosítása 

M A román védelmi és kiberbiztonsági 

törvény hatálybalépése 

192 C8.R1 

A Nemzeti Adóigazgatási Ügynökség 

(ANAF) reformja a digitalizáció 

révén  

T A különleges célú gazdasági 

egységbe beiratkozott további jogi 

személyek  

193 C8.R1 

A Nemzeti Adóigazgatási Ügynökség 

(ANAF) reformja a digitalizáció 

révén  

M Az adózók besorolásának kockázati 

kritériumait meghatározó, 

alkalmazandó jogi keret 

hatálybalépése. A jogi keretet az 

ANAF elnökének rendelete hagyja 

jóvá. 

194 C8.R1 

A Nemzeti Adóigazgatási Ügynökség 

(ANAF) reformja a digitalizáció 

révén  

M Az adóellenőrzési szervek 

tevékenységi körére vonatkozó 

módosított jogi keret hatálybalépése  

199 C8.R3 

A költségvetési programozási 

M A módosított szabályozási keret 

hatálybalépése a jelentős 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

mechanizmus javítása  közberuházási projektek többéves 

költségvetési tervezésének 

biztosítása, valamint a 

Költségvetési Tanács által végzett 

kiadási felülvizsgálatok utólagos 

értékelése érdekében  

205 C8.R4 

Az adózási keret felülvizsgálata 

M Románia adórendszerének 

elemzése azzal a céllal, hogy 

ajánlásokat fogalmazzon meg 

annak biztosítására, hogy az 

adórendszer hozzájáruljon a 

fenntartható gazdasági növekedés 

előmozdításához és megőrzéséhez 

206 C8.R4 

Az adózási keret felülvizsgálata 

M Az adótörvény azon 

módosításainak hatálybalépése, 

amelyek fokozatosan csökkentik a 

mikrovállalkozásokra vonatkozó 

különös adórendszer hatályát  

215 C8.R6 

Az állami nyugdíjrendszer reformja 

M A különleges nyugdíjakra fordított 

kiadások csökkentésére vonatkozó 

jogszabályi keret hatálybalépése 

221 C8.I2 

Az adó- és adóigazgatási folyamatok 

javítása, többek között integrált 

kockázatkezelés végrehajtása révén  

T A Nemzeti Adóigazgatási 

Ügynökség informatikai 

rendszeréhez kapcsolódó 

pénztárgépek száma  

222 C8.I2 

Az adó- és adóigazgatási folyamatok 

javítása, többek között integrált 

kockázatkezelés végrehajtása révén  

T Az adóhatóság által elvégzett 

összes ellenőrzésen belül bejelentett 

dokumentumalapú ellenőrzések 

aránya – 30%  

230 C8.I4 

Elektronikus vámrendszer 

létrehozása 

T Korszerűsített hardver- és 

szoftverinfrastruktúra 

288 C10.R1 

A fenntartható városi mobilitás 

keretének létrehozása  

M A fenntartható városi mobilitásra 

vonatkozó jogszabályok 

hatálybalépése  

289 C10.R1 

A fenntartható városi mobilitás 

keretének létrehozása  

M A létrehozott és működőképes 

fenntartható városi mobilitási 

tervek kidolgozásához szükséges 

technikai segítségnyújtási struktúra 

létrehozásáról szóló miniszteri 

rendelet hatálybalépése 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

294 C10.I1 

Fenntartható városi mobilitás 

M A tömegközlekedési flották 

megújítására vonatkozó 

szerződések aláírása (tiszta 

járművek beszerzése) 

298 C10.I1 

Fenntartható városi mobilitás 

M Az ITS/egyéb IKT-infrastruktúra 

biztosítására vonatkozó 

szerződések aláírása 

301 C10.I1 

Fenntartható városi mobilitás 

M Az elektromos járművek 

töltőállomásainak építésére 

vonatkozó szerződések aláírása 

351 C12.R1 

A közegészségügyi alapok kezelésére 

szolgáló kapacitás növelése  

M Az egészségügyi minőségi alapból 

részesülő orvosi egységek 

kiválasztásához használandó 

teljesítmény- és minőségi 

mutatókról szóló miniszteri rendelet 

hatálybalépése 

358 C12.R3 

Az egészségügyi irányításra és az 

egészségügyi emberi erőforrásokra 

vonatkozó kapacitás növelése  

M Az emberi erőforrások fejlesztése 

az egészségügyben 

378 C13. R1 

Új jogi keret létrehozása a 

gyermekek családjuktól való 

elszakadásának megakadályozására 

M A gyermekek családtól való 

elválasztásának 

megakadályozásához és a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő 

családok támogatásához szükséges 

jogalkotási aktus hatálybalépése 

380 C13. R2 

A fogyatékossággal élő felnőttek 

védelmi rendszerének reformja  

M Az intézményesítettség 

csökkentésére irányuló folyamat 

felgyorsításáról szóló útmutató 

végrehajtásáról és működőképessé 

tételéről szóló jogalkotási aktus 

hatálybalépése  

381 C13. R2 

A fogyatékossággal élő felnőttek 

védelmi rendszerének reformja  

M Az intézményesítés megelőzésére 

elfogadott nemzeti stratégia 

végrehajtását támogató 

jogszabályok hatálybalépése  

424 C14.R5 

Az igazságszolgáltatás 

függetlenségének biztosítása, 

minőségének és hatékonyságának 

javítása   

M A büntető törvénykönyv és a 

büntetőeljárási törvénykönyv 

módosítása  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

439 C14.R9 

Az állami tulajdonú vállalatok 

vállalatirányítási elveinek 

végrehajtására vonatkozó eljárási 

keret javítása 

M Az állami tulajdonú vállalatokra 

vonatkozó aktualizált jogszabályok 

hatálybalépése  

440 C14.R9 

Az állami tulajdonú vállalatok 

vállalatirányítási elveinek 

végrehajtására vonatkozó eljárási 

keret javítása 

M A vállalatirányítási politikák 

koordinációjával és nyomon 

követésével foglalkozó 

kormányzati központban működő 

munkacsoport működőképessé 

tétele 

449 C14.I4 

A civil társadalmi szervezetek 

kapacitásának növelése az aktív 

polgári szerepvállalás előmozdítása, 

a nemzeti helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv által érintett, 

szociális jogokkal kapcsolatos 

közpolitikák tervezésében és 

végrehajtásában való szakmai 

részvétel, valamint a kapcsolódó 

reformok nyomon követése 

érdekében 

M A szociális párbeszédre vonatkozó 

jogszabályok hatálybalépése, 

amelyek az ILO ajánlásaival 

összhangban érdemi és időszerű 

szociális párbeszédet és kollektív 

tárgyalásokat biztosítanak 

453 C15.R2 

Egységes, inkluzív és minőségi 

kisgyermekkori nevelési rendszer 

M Az ágazatközi keretprogramot 

elfogadó miniszteri rendelet 

hatálybalépése 

A kiegészítő kisgyermekkori 

nevelési szolgáltatások létrehozását, 

szervezését és működtetését 

szabályozó MO hatálybalépése 

463 C15.R3 

A kötelező oktatási rendszer reformja 

a korai iskolaelhagyás megelőzése és 

csökkentése érdekében 

M A MATE-eszköz nemzeti szintű 

használatáról szóló miniszteri 

rendelet hatálybalépése 

  Részösszeg 1 833 810 414 EUR 
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Negyedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

RO-C[C2]-

R[R1.0]-

M[24] 

Az erdőgazdálkodási és -irányítási 

rendszerek reformja egy új nemzeti 

erdőgazdálkodási stratégia és az azt 

követő jogi aktusok révén 

M Az erdőkre vonatkozó hatályos 

jogszabályokat módosító és 

kiegészítő jogalkotási aktusok 

hatálybalépése 

RO-C[C2]-

I[I5.0]-

M[41] 

Integrált árvízkockázat-csökkentési 

rendszerek erdei vízgyűjtőkben 

M A projektterv jóváhagyása 

RO-C[C4]-

R[R1.0]-

M[59] 

Fenntartható közlekedés, 

dekarbonizáció és közúti 

biztonság/közúti dekarbonizáció és a 

légszennyezés csökkentése 

M A nehézgépjárművekre 

(teherautókra) alkalmazandó, a 

légszennyezéshez kapcsolódó új 

távolságalapú díjrendszer 

bevezetésére, valamint a leginkább 

szennyező személygépjárművekre 

(autók/autóbuszok/autóbuszok) 

kivetett magasabb tulajdoni adókra 

vonatkozó jogi aktus(ok) 

hatálybalépése  

RO-C[C4]-

R[R1.0]-

M[60] 

Fenntartható közlekedés, 

dekarbonizáció és közúti 

biztonság/közúti dekarbonizáció és a 

légszennyezés csökkentése  

M A tiszta üzemű járművek 

használatának fellendítésére és a 

flottamegújítási programokra 

irányuló jogi aktus(ok) 

hatálybalépése  

RO-C[C6]-

R[R1.0]-

T[119] 

A villamosenergia-piac reformja, a 

szén helyettesítése az 

energiaszerkezetben, valamint a 

megújuló villamosenergia-termelésbe 

történő magánberuházások 

jogszabályi és szabályozási keretének 

támogatása 

T A szén-/lignittüzelésű 

villamosenergia-termelési kapacitás 

leszerelése 

 

RO-C[C6]-

R[R2.0]-

M[122] 

Az állami tulajdonú vállalatok 

vállalatirányításának reformja az 

energiaágazatban 

M A Hidroelectrica legalább 15%-os 

részesedésének tőzsdei jegyzése 

RO-C[C6]-

R[R3.0]-

M[123] 

Zöld költségvetés-tervezés M Zöld költségvetés-tervezési 

módszertan kidolgozása és 

alkalmazása 

RO-C[C7]-

I[I1.0]-

T[154] 

A kormányzati számításifelhő-

infrastruktúra kiépítése 

T Kormányzati felhőn keresztül 

csatlakoztatott közintézmények 

RO-C[C7]-

I[I4.0]-

M[163] 

Az igazságszolgáltatás digitalizálása M  A pályázatok központosítása 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

RO-C[C7]-

I[I6.0]-

M[169] 

Digitalizáció a foglalkoztatás és a 

szociális védelem terén 

M Funkcionális REGES online 

rendszer 

RO-C[C7]-

I[I7.0]-

M[172] 

Elektronikus űrlapok (e-

hirdetmények) bevezetése a 

közbeszerzés területén 

M A szabványos elektronikus 

formanyomtatványok használata a 

közbeszerzési eljárásokban  

RO-C[C7]-

I[I14.0]-

T[182] 

A romániai hatóságoknak nyújtott 

internetszolgáltatói infrastrukturális 

szolgáltatások ellenálló képességének 

és kiberbiztonságának növelése 

T Olyan központok, amelyek lehetővé 

teszik az internetszolgáltatók 

szolgáltatásaihoz való hozzáférést a 

közérdeklődésre számot tartó 

intézmények és jogalanyok számára 

RO-C[C8]-

I[I2.0]-

T[219] 

Az adó- és adóigazgatási folyamatok 

javítása, többek között integrált 

kockázatkezelés végrehajtása révén 

T A személyzet képzése a 

kockázatkezelési rendszerről 

RO-C[C8]-

I[I2.0]-

T[223] 

Az adó- és adóigazgatási folyamatok 

javítása, többek között integrált 

kockázatkezelés végrehajtása révén 

T Az adóhatóság által elvégzett 

összes ellenőrzésen belül bejelentett 

dokumentumalapú ellenőrzések 

aránya – 60% 

RO-C[C8]-

I[I2.0]-

T[224] 

Az adó- és adóigazgatási folyamatok 

javítása, többek között integrált 

kockázatkezelés végrehajtása révén 

T Az ellenőrzések számának 10%-os 

növelése 

RO-C[C8]-

I[I3.0]-

M[228] 

A jelenlegi és jövőbeli információs 

kihívásokra való reagálási képesség 

biztosítása, többek között a 

világjárvány összefüggésében, a 

Pénzügyminisztérium/a Nemzeti 

Adóigazgatási Ügynökség digitális 

átalakulása révén 

M A Pénzügyminisztérium és az 

ANAF számítógépes rendszerének 

fokozott kiberbiztonsága 

RO-C[C8]-

I[I6.0]-

M[235] 

Gazdasági modellezési eszköz (a 

nyugdíjreform-lehetőségek 

szimulációs eszköztára) a 

nyugdíjkiadások előrejelzésére 

szolgáló intézményi kapacitás 

javítására 

M A gazdasági modellezési eszköz 

frissítése 

RO-C[C8]-

I[I8.0]-

M[238] 

A Nemzeti Fejlesztési Bank működik M Szoftverek (licencek) és hardverek 

(laptopok) beszerzése, informatikai 

szolgáltatások a személyzet 

számára, képzés a Nemzeti 

Fejlesztési Bank és a 

Pénzügyminisztérium munkatársai 

számára 

RO-C[C8]- A költségvetési programozási M A kiadások felülvizsgálata az 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

R[R3.0]-

M[201] 

mechanizmus javítása egészségügyi és oktatási ágazatban 

RO-C[C8]-

R[R3.0]-

M[202] 

A költségvetési programozási 

mechanizmus javítása 

M Többéves stratégia és ütemterv 

elfogadása a kiadások 

szisztematikus felülvizsgálatára 

valamennyi ágazatban 

RO-C[C8]-

R[R4.0]-

M[207] 

Az adózási keret felülvizsgálata M Az adórendszer egyszerűsítése és 

hatékonyabbá tétele céljából más 

adókedvezmények csökkentésére 

és/vagy megszüntetésére irányuló 

jogi aktus(ok) 

A környezetvédelmi adóztatás 

kiterjesztését célzó jogszabályok 

RO-C[C8]-

R[R5.0]-

M[209] 

A Nemzeti Fejlesztési Bank 

létrehozása 

M A Nemzeti Fejlesztési Bank 

létrehozása 

RO-C[C8]-

R[R6.0]-

M[214] 

Az állami nyugdíjrendszer reformja  M A nyugdíjrendszerre vonatkozó jogi 

aktus(ok) 

RO-C[C8]-

I[I9.0]-

M[239] 

A nyugdíjdokumentumok értékelési 

folyamatának támogatása 

M Valamennyi újraszámított 

nyugdíjfájl 

RO-C[C9]-

R[R2.a]-

M[273] 

A kutatás, fejlesztés és innováció 

irányításának egyszerűsítése 

M A meglévő tanácsokat magában 

foglaló, minisztériumközi 

koordinációt biztosító és a 

magánszektort megszólító, 

egységes testületet létrehozó jogi 

aktus(ok) hatálybalépése 

RO-C[C9]-

R[R3.0]-

M[274] 

A kutatói életpálya reformja M A kutató karrierjére és jogállására 

vonatkozó jogi aktus(ok) 

hatálybalépése 

RO-C[C9]-

R[R3.0]-

T[275] 

A kutatói életpálya reformja T A Kutatók Európai Chartájához és a 

kutatók felvételi kódexéhez 

csatlakozott intézmények 

kezdeményezték a cselekvési tervek 

kidolgozásának, alkalmazásának és 

értékelésének folyamatát 

RO-C[C9]-

I[I2.a]-

T[252] 

Pénzügyi eszközök a magánszektor 

számára – Éghajlat-politikai 

portfóliógarancia 

T Az eszközhöz allokált források 

teljes összegének 100%-át kitevő, 

az InvestEU Beruházási Bizottság 

által jóváhagyott finanszírozási 

vagy beruházási műveletek. 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

RO-C[C9]-

I[I3.a]-

T[263] 

Magánszektorbeli támogatási 

programok – A kkv-k digitalizálására 

irányuló támogatási program 

T Aláírt finanszírozási szerződések 

száma 

RO-C[C9]-

I[I8.0]-

T[284] 

A kutatási, fejlesztési és innovációs 

tevékenységek külföldről érkező 

emberi erőforrásainak vonzására 

irányuló program 

T Nemzetközi kutatók által vezetett 

projektek 

RO-C[C9]-

I[I9.0]-

T[285] 

A Marie Sklodowska Curie egyéni 

ösztöndíj keretében kapott kiválósági 

bizonyítványok birtokosai számára 

nyújtott támogatás 

T Marie Sklodowska Curie kiválósági 

pecsét kedvezményezettjei 

RO-C[C9]-

I[I10.0]-

T[287] 

Nyolc regionális pályaorientációs 

központból álló nemzeti hálózat 

létrehozása és pénzügyi támogatása  

T Létrehozott regionális kutatói 

pályaorientációs központok 

RO-C[C11]-

R[R3.a.0]-

M[345] 

A kulturális ágazat finanszírozási 

rendszerének reformja 

M A kulturális dolgozókra 

alkalmazandó jogi keretről szóló 

jogi aktusok hatálybalépése  

RO-C[C11]-

I[I6.0]-

M[348] 

A kulturális finanszírozási 

folyamatok digitális rendszerének 

létrehozása 

M  A kulturális finanszírozási 

folyamatok digitális rendszere 

 

RO-C[C11]-

I[I7.0]-

T[350] 

A filmgyártás és -forgalmazás 

digitalizálásának felgyorsítása 

T  A digitális készségekkel 

kapcsolatos képzéseken részt vevő 

filmgyártók és -forgalmazók 

RO-C[C12]-

R[R1.0]-

M[352] 

A közegészségügyi alapok kezelésére 

szolgáló kapacitás növelése 

M Az egészségbiztosítási rendszerre 

vonatkozó új keretszerződés-

mintára vonatkozó jogi aktus 

hatálybalépése 

RO-C[C12]-

R[R3.0]-

M[365] 

Az egészségügyi irányításra és az 

egészségügyi emberi erőforrásokra 

vonatkozó kapacitás növelése 

M Az állami források felhasználásáról 

szóló transparenta.ms.ro portál 

működőképessé tétele 

RO-C[C12]-

I[I1.0]-

T[367] 

Kórház előtti orvosi infrastruktúra T Felszerelt vagy felújított 

családorvosok vagy alapellátási 

gyakorlatokat tömörítő szövetségek 

gyakorlatai, előnyben részesítve a 

marginalizált régiókban és 

településeken folytatott 

gyakorlatokat 

RO-C[C12]-

I[I1.0]-

T[369] 

Kórház előtti orvosi infrastruktúra T Újonnan épített vagy felújított 

járóbeteg-ellátási egységek és 

felszerelt 

RO-C[C12]-

I[I2.0]-

Állami kórházi infrastruktúra T A közkórházak felszerelést és 

anyagokat kapnak a fertőzések 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

T[375] kockázatának csökkentése 

érdekében 

RO-C[C13]-

R[R5.0]-

M[392] 

A minimálbér megállapításának 

biztosítása 

M A minimálbérek megállapításának 

új rendszerét szabályozó jogi 

aktusok hatálybalépése 

RO-C[C13]-

I[I2.0]-

T[395] 

A fogyatékossággal élő személyek 

szociális infrastruktúrájának 

rehabilitációja, felújítása és bővítése 

T Korszerűsített közösségi 

szolgáltatások a fogyatékossággal 

élő személyek számára 

RO-C[C13]-

R[R3.0]-

T[386] 

A minimális integrációs jövedelem 

(VMI) biztosítása 

T A kapott aktiválási intézkedések 

RO-C[C13]-

I[I3.0]-

M[397] 

A munkaerő-utalvány rendszerének 

létrehozása a belföldi szolgáltatók és 

a szolgáltatások kedvezményezettjei 

számára 

M  Digitális platform a munkaerő-

utalványok belföldi szolgáltatók és 

szolgáltatások kedvezményezettjei 

általi használatára 

RO-C[C14]-

R[R1.0]-

M[402] 

A kormányzati döntéshozatal 

minőségének javítása  

M Az összes minisztériumban 

alkalmazott új stratégiai irányítási 

és tervezési rendszer  

 

RO-C[C14]-

R[R1.0]-

T[403] 

A kormányzati döntéshozatal 

minőségének javítása  

T Programonként három 

minisztérium tervezett és használt 

költségvetés  

RO-C[C14]-

R[R1.0]-

M[406] 

A kormányzati döntéshozatal 

minőségének javítása  

M Az adminisztratív kapacitás 

növelésére kiképzett civil 

társadalmi szervezetek személyzete  

 

RO-C[C14]-

R[R2.0]-

M[415] 

Az éghajlat-politika, a fenntartható 

fejlődés és a környezetvédelmi 

politikák stratégiai irányításának 

megerősítése  

M A fenntartható fejlődéssel 

foglalkozó szakértői szerep 

kialakítása és képzési program 

előkészítése 

 

RO-C[C14]-

R[R5.0]-

M[423] 

Az igazságszolgáltatás 

függetlenségének biztosítása, 

minőségének és hatékonyságának 

javítása 

M Az „igazságügyi törvények” (a 

bírák jogállásáról, az 

igazságszolgáltatási szervezetről, a 

Magisztratúra Legfelsőbb 

Tanácsáról szóló törvények) 

hatálybalépése 

RO-C[C14]-

R[R6.0]-

T[427] 

A korrupció elleni küzdelem 

fokozása 

T A lefoglalt javak kezelésével 

foglalkozó nemzeti iroda által 

kezelt lefoglalt eszközök értékének 

növelése 

RO-C[C14]- A korrupció elleni küzdelem T A Nemzeti Korrupcióellenes 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

R[R6.0]-

T[429] 

fokozása Igazgatóság ügyészi álláshelyeinek 

85%-os betöltöttségi aránya 

RO-C[C14]-

R[R7.0]-

M[432] 

A közszolgálat feddhetetlenségére 

vonatkozó jogi keret aktualizálása  

M Jóváhagyott felülvizsgált etikai 

szabályok és jogi aktusok 

végrehajtása a kormány számára 

 

RO-C[C14]-

R[R8.0]-

T[435] 

A nemzeti közbeszerzési rendszer 

korszerűsítése és észszerűsítése 

T Az operatív központosított 

közbeszerzési szerveket a helyi 

hatóságok használják  

RO-C[C14]-

R[R8.0]-

M[437] 

A nemzeti közbeszerzési rendszer 

korszerűsítése és észszerűsítése 

M Az elektronikus közbeszerzési 

rendszer (SEAP) össze van 

kapcsolva és interoperábilis más 

adatbázisokkal 

RO-C[C14]-

R[R9.0]-

M[441] 

Az állami tulajdonú vállalatok 

vállalatirányítási elveinek 

végrehajtására vonatkozó eljárási 

keret javítása 

M Az összes állami tulajdonú 

vállalatra vonatkozó pénzügyi és 

nem pénzügyi fő 

teljesítménymutatókat felsoroló 

monitoring-irányítópult közzététele 

RO-C[C14]-

R[R9.0]-

M[441a] 

Az állami tulajdonú vállalatok 

vállalatirányítási elveinek 

végrehajtására vonatkozó eljárási 

keret javítása 

M Az összes állami tulajdonú vállalat 

értékelésének közzététele az 

irányítópulton jelentett pénzügyi és 

nem pénzügyi KPI-k megvalósítása 

terén elért eredmények alapján 

RO-C[C15]-

R[R1.0]-

M[452] 

Az „Oktatással rendelkező Románia” 

projekt alkalmazására vonatkozó jogi 

aktusok csomagjának kidolgozása és 

elfogadása 

M Az „Oktatással rendelkező 

Románia” projekt alkalmazására 

vonatkozó jogi aktusok 

csomagjának hatálybalépése 

RO-C[C15]-

R[R5.0]-

M[479] 

Az oktatás digitalizálására vonatkozó 

jogi keret elfogadása 

M Az egyetemet megelőző oktatás 

digitális készségekre vonatkozó 

nemzeti referenciakeretét 

meghatározó jogi aktusok 

hatálybalépése 

RO-C[C15]-

I[I5.0]-

T[469] 

Képzések a román integrált oktatási 

információs rendszer (SIIIR) és a 

korai előrejelző mechanizmus 

(MATE) informatikai eszközének 

felhasználói számára, valamint 

rendszerszintű beavatkozások a korai 

iskolaelhagyás csökkentése 

érdekében 

M Online képzés a román integrált 

oktatási információs rendszer 

(SIIR) és a MATE informatikai 

eszköz felhasználói számára 

RO-C[C16]-

R[R2.0]-

M[523] 

 Egyablakos ügyintézési pontok 

létrehozása energetikai tanácsadási 

szolgáltatások nyújtása céljából 

M Az energetikai tanácsadási 

szolgáltatásokat nyújtó egyablakos 

ügyintézési irodák létrehozására 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

vonatkozó jogi és szabályozási 

aktusok hatálybalépése 

RO-C[C16]-

R[R2.0]-

T[524] 

 Egyablakos ügyintézési pontok 

létrehozása energetikai tanácsadási 

szolgáltatások nyújtása céljából 

T Az egyablakos ügyintézési rendszer 

személyzetének képzése  

RO-C[C16]-

R[R2.0]-

T[525] 

Egyablakos ügyintézési pontok 

létrehozása energetikai tanácsadási 

szolgáltatások nyújtására  

T Fizikai egyablakos ügyintézési 

irodák megnyitása 

  Részösszeg 2 620 279 973 EUR 
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2.1.5. Ötödik rész (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

RO-C[C1]-

I[I6.0]-

M[19] 

A vízkataszter átadása M Leadott vízkataszter 

RO-C[C3]-

I[I3a.0]-

T[56] 

Nyilvános nyomon követés, 

ellenőrzés és intézményi kapacitások 

a hulladékgazdálkodás terén 

T Digitális berendezések beszerzése 

RO-C[C3]-

I[I3a.0]-

T[57] 

Nyilvános nyomon követés, 

ellenőrzés és intézményi kapacitások 

a hulladékgazdálkodás terén 

T 400 ellenőrző misszió digitális 

berendezésekkel történő 

leszállítása 

RO-C[C4]-

R[R1.0]-

T[61] 

Fenntartható közlekedés, 

dekarbonizáció és közúti 

biztonság/közúti dekarbonizáció és a 

légszennyezés csökkentése  

T Ajánlatkérő szervek által 

beszerzett új tiszta járművek 

RO-C[C4]-

R[R1.0]-

T[62] 

Fenntartható közlekedés, 

dekarbonizáció és közúti 

biztonság/közúti dekarbonizáció és a 

légszennyezés csökkentése  

T Leselejtezett szennyező 

gépjárművek (EURO 3 vagy annál 

kevesebb) és a kibocsátásmentes 

járművek számának növelése 

RO-C[C6]-

R[R1.0]-

M[118] 

A villamosenergia-piac reformja, a 

szén helyettesítése az 

energiaszerkezetben, valamint a 

megújuló villamosenergia-

termelésbe történő 

magánberuházások jogszabályi és 

szabályozási keretének támogatása 

M A megújuló energiaforrásokra 

vonatkozó különbözeti szerződések 

aláírása az aukciós fordulókat 

követően 

RO-C[C6]-

I[I5a.0]-

T[141] 

Az energiahatékonyság biztosítása 

az ipari ágazatban 

T Energiahatékonysági projektek 

megvalósítása 

RO-C[C7]-

I[I1.0]-

T[155] 

A kormányzati számításifelhő-

infrastruktúra kiépítése 

T Funkcionális III. és IV. szintű 

adatközpontok  

RO-C[C7]-

I[I10.0]-

M[177] 

Digitális átalakulás a közszolgálat 

irányításában 

M  A központi közigazgatásban a 

szabványosított emberierőforrás-

menedzsment interoperábilis 

platformjai működőképesek  

RO-C[C7]-

I[I11.0]-

T[178] 

A kommunikációs szolgáltatások 

fehér területeken történő használatát 

támogató rendszer bevezetése 

M A nagyon nagy sebességű 

internethez kapcsolódó fehér 

területeken található falvak 

RO-C[C7]-

I[I13.0]-

T[181] 

A kormányzati spektrum védelmét 

szolgáló biztonsági rendszerek 

fejlesztése 

M Befogadóhelyek létesítése nemzeti 

szinten 

RO-C[C7]-

I[I17.0]-

T[186] 

Finanszírozási rendszerek a 

könyvtárak számára ahhoz, hogy 

digitális készségközpontokká 

M Digitális központokká átalakított 

könyvtárak 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

váljanak 

RO-C[C7]-

I[I19a.0]-

T[190] 

A vállalkozások munkavállalóinak 

továbbképzésére/átképzésére 

irányuló programok 

M A kkv-k személyzetének digitális 

készségekkel kapcsolatos képzése 

RO-C[C9]-

I[I5.a]-

T[281] 

Kompetenciaközpontok létrehozása T A magánszektorbeli K+F+I 

projektektől vonzó költségvetés 

RO-C[C12]-

R[R3.0]-

T[361] 

Az egészségügyi irányításra és az 

egészségügyi emberi erőforrásokra 

vonatkozó kapacitás növelése 

T Az egészségügyi személyzet 

képzése 

RO-C[C13]-

I[I1.0]-

T[394] 

Napközi központok hálózatának 

létrehozása a különválás 

kockázatának kitett gyermekek 

számára 

T Nappali központok a gyermekek 

családtól való elválasztásának 

megakadályozására 

RO-C[C14]-

R[R3.0]-

M[416] 

A közszektor humánerőforrás-

gazdálkodásának korszerűsítése  

M Kísérleti pályázat és országos 

köztisztviselői felvételi 

versenyvizsga szervezése  

RO-C[C14]-

R[R3.0]-

M[418] 

A közszektor humánerőforrás-

gazdálkodásának korszerűsítése  

M Az érdemeken alapuló 

emberierőforrás-menedzsment és 

kompetenciakeretek elfogadására 

vonatkozó jogi aktusok 

hatálybalépése a központi 

közigazgatásban  

RO-C[C14]-

R[R7.0]-

M[431] 

A közszolgálat feddhetetlenségére 

vonatkozó jogi keret aktualizálása  

M A feddhetetlenségről szóló 

egységes szerkezetbe foglalt 

törvény hatálybalépése 

RO-C[C14]-

R[R9.0]-

T[442] 

Az állami tulajdonú vállalatok 

vállalatirányítási elveinek 

végrehajtására vonatkozó eljárási 

keret javítása 

T Az ideiglenes 

vezetőségi/felügyeleti bizottsági 

kinevezések 50%-os csökkentése a 

központi szintű hatóságok 

hatáskörébe tartozó állami 

tulajdonú vállalatok esetében, 

valamint 10%-kal a helyi szintű 

hatóságok hatáskörébe tartozó 

állami tulajdonú vállalatok 

esetében  

 

RO-C[C15]-

I[I3.0]-

T[460] 

Keretprogram a koragyermekkori 

nevelési szolgáltatások 

szakembereinek továbbképzésére 

T Képzésben részesült résztvevők 

RO-C[C15]-

I[I8.0]-

T[480] 

Digitális pedagógiai képzési 

program az oktatók számára 

T Digitális pedagógia és készségek 

terén képzett tanárok 

RO-C[C15]-

I[I9.0]-

M[482] 

Digitális berendezések és 

technológiai erőforrások biztosítása 

az iskolák és tanórán kívüli oktatási 

M Technológiai erőforrásokkal 

felszerelt iskolák és tanórán kívüli 

oktatási intézmények  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

intézmények számára 

RO-C[C15]-

I[I10.0]-

M[486] 

Zöldiskolák hálózatának fejlesztése 

és zöld minibuszok vásárlása 

M Elektromos minibuszok szállítása  

RO-C[C15]-

I[I11.0]-

M[491] 

Létesítmények biztosítása az 

egyetemet megelőző tantermek és 

iskolai tudományos 

laboratóriumok/iskolai szekrények 

számára 

M Egyetem előtti osztálytermek és 

tudományos 

laboratóriumok/iskolai szekrények 

felszerelése 

RO-C[C15]-

I[I14.0]-

M[497] 

Gyakorlati műhelytalálkozók 

felszerelése a szakoktatási és -

képzési iskolákban 

M Gyakorlati műhelytalálkozók a 

szakképzési iskolákban, 

felszereltek  

RO-C[C15]-

I[I16a.0]-

T[502] 

Az egyetemek digitalizálása és 

felkészülés a jövő digitális 

szakmáira 

T Támogatott egyetemek  

RO-C[C15]-

I[I8.0]-

T[535] 

Különbözeti szerződések (CfD-k) 

allokációja 

M Megújulóenergia-termelési 

projektekre vonatkozó CfD-k 

aláírása 

  Részösszeg 1 183 352 246 EUR 

2.1.6.Hatodik rész (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

RO-C[C2]-

I[I1.0]-T[26] 

Nemzeti erdőtelepítési és 

újraerdősítési kampány, beleértve a 

városi erdőket is 

T Új erdősített vagy újraerdősített 

területek 

RO-C[C2]-

I[I1.0]-T[28] 

Nemzeti erdőtelepítési és 

újraerdősítési kampány, beleértve a 

városi erdőket is 

T Új városi erdőterületek jöttek létre 

RO-C[C2]-

I[I2.0]-T[29] 

Az erdészeti szaporítóanyagok 

korszerű termelési kapacitása 

T Új vagy rehabilitációs faiskolák 

RO-C[C2]-

I[I3.0]-

M[34] 

A természetes szárazföldi és tengeri 

élőhelyek szigorú védelmére 

alkalmas potenciális területek 

azonosítása a 2030-ig tartó időszakra 

szóló uniós biodiverzitási 

stratégiával összhangban 

M A szigorúan védett területek 

kijelölésére vonatkozó jogalkotási 

aktus(ok) hatálybalépése 

RO-C[C2]-

I[I4]-M[39] 

A vadon élő tokhalak 

megfigyelésére szolgáló rendszer az 

Alsó-Duna mentén 

M A vadon élő tokfélékre vonatkozó 

adatok nyomon követésére, 

közlésére és továbbítására szolgáló 

hálózat 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

RO-C[C2]-

I[I5.0]-

M[42] 

Integrált árvízkockázat-csökkentési 

rendszerek erdei vízgyűjtőkben 

M Árvízvédelmi korszerűsítési 

munkálatok 

RO-C[C3]-

I[I1a.0]-

T[49] 

Önkéntes hulladékgyűjtő központok 

építése megyei vagy 

városi/települési szinten 

T Önkéntes gyűjtőközpontok 

megépítése 

RO-C[C4]-

I[I3a.0]-

M[530] 

A TEN-T hálózat közúti 

infrastruktúrája fenntarthatóságának 

növelése, úthasználati díjak, 

forgalomirányítás és közúti 

közlekedésbiztonság 

M Új utak építése  

RO-C[C5]-

I[I1.a]-

T[103a] 

Épületkorszerűsítési programalap 

létrehozása a meglévő 

épületállomány 

energiahatékonyságának növelését 

célzó munkálatok finanszírozására 

T Többcsaládos lakóépületek 

befejezett energetikai felújítása 

RO-C[C5]-

I[I1.a]-

T[103b] 

Épületkorszerűsítési programalap 

létrehozása a meglévő 

épületállomány 

energiahatékonyságának növelését 

célzó munkálatok finanszírozására 

T Elektromos járművek új 

töltőállomásai 

RO-C[C5]-

I[I1.a]-

T[106a] 

Épületkorszerűsítési programalap 

létrehozása a meglévő 

épületállomány 

energiahatékonyságának növelését 

célzó munkálatok finanszírozására 

T Középületek befejezett energetikai 

felújítása 

 RO-C[C6]-

R[R1.0]-

M[116] 

A villamosenergia-piac reformja, a 

szén helyettesítése az 

energiaszerkezetben, valamint a 

megújuló villamosenergia-

termelésbe történő 

magánberuházások jogszabályi és 

szabályozási keretének támogatása 

M A jogi és szabályozási aktusok 

hatálybalépése  

RO-C[C6]-

R[R1.0]-

T[119a] 

A villamosenergia-piac reformja, a 

szén helyettesítése az 

energiaszerkezetben, valamint a 

megújuló villamosenergia-

termelésbe történő 

magánberuházások jogszabályi és 

szabályozási keretének támogatása 

T A szén-/lignittüzelésű 

villamosenergia-termelési 

kapacitás leszerelése 

RO-C[C6]-

R[R1.0]-

T[120] 

A villamosenergia-piac reformja, a 

szén helyettesítése az 

energiaszerkezetben, valamint a 

megújuló villamosenergia-

termelésbe történő 

T Telepített és a hálózathoz 

csatlakoztatott további 

megújulóenergia-kapacitás 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

magánberuházások jogszabályi és 

szabályozási keretének támogatása 

RO-C[C6]-

I[4a.0]-

T[139] 

Új villamosenergia-tárolási 

kapacitások 

T Telepített villamosenergia-tároló 

kapacitás 

RO-C[C7]-

I[I2.0]-

T[157] 

Felhőalapú fejlesztés és migráció T A platform mint szolgáltatás 

(PaaS) vagy az infrastruktúra mint 

szolgáltatás (IaaS) területén 

kifejlesztett vagy migrált 

kormányzati felhőalapú vagy 

felhőkész digitális szolgáltatási 

alkalmazások. 

RO-C[C7]-

I[I3.0]-

M[158] 

Az e-egészségügy létrehozása  M A népegészségügyi intézmények a 

digitalizációjukra vonatkozó 

felhívás keretében 

finanszírozásban részesültek 

RO-C[C7]-

I[I3.0]-

M[160] 

Az e-egészségügy létrehozása  M Az új PIA (az egészségbiztosítási 

informatikai platform) 

működőképes 

RO-C[C7]-

I[I3.0]-

M[161] 

Az e-egészségügy létrehozása  M A romániai közkórházak 

informatikai infrastruktúrájának 

cseréje vagy korszerűsítése 

RO-C[C7]-

I[I4.0]-

M[164] 

Az igazságszolgáltatás digitalizálása M Az ECRIS V elektronikus 

ügynyilvántartási és információs 

rendszer és az igazságszolgáltatási 

rendszer digitális átalakítása   

RO-C[C7]-

I[I4.0]-

M[166] 

Az igazságszolgáltatás digitalizálása M Adatközpont létrehozása 

RO-C[C7]-

I[I5.0]-

M[167] 

Digitalizáció a környezetvédelem 

területén 

M A román erdők megfigyelésére 

szolgáló funkcionális rendszer, az 

illegális fakitermelés elleni 

intézkedésekkel  

RO-C[C7]-

I[I5.0]-

T[168] 

Digitalizáció a környezetvédelem 

területén 

T Digitalizált környezetvédelmi 

közszolgáltatások 

RO-C[C7]-

I[I6.0]-

T[170] 

Digitalizáció a foglalkoztatás és a 

szociális védelem terén 

T Digitális szolgáltatások a 

foglalkoztatás és a szociális 

védelem területén 

RO-C[C7]-

I[I6.0]-

M[171] 

Digitalizáció a foglalkoztatás és a 

szociális védelem terén 

M Képzések a munkavállalók 

digitális készségeiről 

RO-C[C7]-

I[I8.0]-

M[173] 

Elektronikus személyazonosító 

igazolvány és digitális aláírás 

M Elektronikus személyazonosítók 

kibocsátása 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

RO-C[C7]-

I[I9.0]-

T[175] 

A nem kormányzati szervezetek 

ágazatának digitalizálása 

T Vissza nem térítendő támogatások 

nyújtása nem kormányzati 

szervezeteknek digitalizációs 

projektekhez 

RO-C[C7]-

I[I12.0]-

T[179] 

Kiberbiztonsági védelem biztosítása 

a nemzetbiztonság szempontjából 

fontos állami és magán ITC-

infrastruktúrák számára egyaránt 

T  A szervezetek infrastrukturális 

biztonságának támogatása  

RO-C[C7]-

I[I12.0]-

M[180] 

Kiberbiztonsági védelem biztosítása 

a nemzetbiztonság szempontjából 

fontos állami és magán ITC-

infrastruktúrák számára egyaránt 

M A nemzeti Kiberint-központok 

kapacitásának növelése 

RO-C[C7]-

I[I15.0]-

M[184] 

Új kiberbiztonsági készségek 

kialakítása a társadalom és a 

gazdaság számára 

M A kormányzati kiberbiztonsági 

eszköztár rendelkezésre bocsátása 

RO-C[C7]-

I[I16.0]-

M[185] 

A köztisztviselők digitális 

készségekkel kapcsolatos képzési 

programja  

M Köztisztviselőknek nyújtott 

képzések 

RO-C[C7]-

I[I17.0]-

T[187] 

Finanszírozási rendszerek a 

könyvtárak számára ahhoz, hogy 

digitális készségközpontokká 

váljanak 

T A digitális kompetenciák 

fejlesztésére irányuló képzésben 

részesült polgárok 

RO-C[C7]-

I[I8.0]-

M[174] 

Elektronikus személyazonosító 

igazolvány és digitális aláírás 

M Az elektronikus személyazonosító 

igazolvány használatát támogató 

intézkedések  

RO-C[C8]-

I[I1.0]-

M[216] 

Az adófizetők megfelelésének 

megkönnyítése a digitális 

szolgáltatások fejlesztése révén 

M A digitális szolgáltatások és a 

kritikus elektronikus rendszerek 

működőképesek 

RO-C[C8]-

I[I1.0]-

T[217] 

Az adófizetők megfelelésének 

megkönnyítése a digitális 

szolgáltatások fejlesztése révén 

T A társaságiadó-alanyoknak nyújtott 

online szolgáltatások 

RO-C[C8]-

I[I1.0]-

M[218] 

Az adófizetők megfelelésének 

megkönnyítése a digitális 

szolgáltatások fejlesztése révén 

M A jelentős értékű ingatlanok és 

mobilingatlanok árverésére 

szolgáló online platform 

működőképessé vált (az 

eszköztípustól függően) 

RO-C[C8]-

I[I2.0]-

M[225] 

Az adó- és adóigazgatási folyamatok 

javítása, többek között integrált 

kockázatkezelés révén 

M Funkcionális elektronikus 

kockázat-nyilvántartás 

RO-C[C8]-

I[I2.0]-

M[226] 

Az adó- és adóigazgatási folyamatok 

javítása, többek között integrált 

kockázatkezelés végrehajtása révén 

M Az adóigazgatási rendszer, 

beleértve a nagy 

adathalmazokat/elemzést is, 

működőképes  

RO-C[C8]-

I[I3.0]-

A jelenlegi és jövőbeli információs 

kihívásokra való reagálási képesség 

M A hardver- és 

szoftverinfrastruktúra, valamint az 



 

417 

 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

M[227] biztosítása, többek között a 

világjárvány összefüggésében, a 

Pénzügyminisztérium/a Nemzeti 

Adóigazgatási Ügynökség digitális 

átalakulása révén 

adófizetőknek nyújtott 

elektronikus szolgáltatásokat 

támogató infrastruktúra 

korszerűsítése 

RO-C[C8]-

I[I3.0]-

T[229] 

A jelenlegi és jövőbeli információs 

kihívásokra való reagálási képesség 

biztosítása, többek között a 

világjárvány összefüggésében, a 

Pénzügyminisztérium/a Nemzeti 

Adóigazgatási Ügynökség digitális 

átalakulása révén 

T Az informatikai hardver- és 

szoftverinfrastruktúra 80%-a 

legfeljebb 4 éves 

RO-C[C8]-

I[I4.0]-

T[232] 

Elektronikus vámrendszer 

létrehozása 

T A vámügyi informatikai rendszerek 

működőképessége 

RO-C[C8]-

I[I4.0]-

T[233] 

Elektronikus vámrendszer 

létrehozása 

T Az elektronikusan végzett vámügyi 

tevékenységek százalékos aránya 

RO-C[C8]-

I[I5.0]-

M[234] 

A költségvetési programozási 

mechanizmus javítása 

M A BUGET_NG informatikai 

alkalmazás frissítése. 

RO-C[C8]-

I[I7.0]-

M[237] 

Technikai támogatás az adózási 

keret felülvizsgálatához 

M Automatikus ingatlanértékelési 

modellt lehetővé tevő informatikai 

rendszer 

RO-C[C8]-

R[R1.0]-

T[196] 

A Nemzeti Adóigazgatási 

Ügynökség (ANAF) reformja a 

digitalizáció révén 

T Az adóhatóság által beszedett 

bevételek arányának növelése  

RO-C[C8]-

R[R1.0]-

M[197] 

A Nemzeti Adóigazgatási 

Ügynökség (ANAF) reformja a 

digitalizáció révén 

M Az ANAF strukturális reformja és 

jogszabályi változtatások az 

adózási fegyelem fokozása 

érdekében 

RO-C[C8]-

R[R2.0]-

M[198] 

A vámrendszer korszerűsítése és az 

elektronikus vám bevezetése 

M A vámigazgatás működésének 

javítása  

 

RO-C[C8]-

R[R5.0]-

M[210] 

A Nemzeti Fejlesztési Bank 

létrehozása 

M A Nemzeti Fejlesztési Bank a pillér 

értékelése 

RO-C[C8]-

I[I10.0]-

M[240] 

Fejlett e-szolgáltatások a 

nyugdíjrendszer digitalizációja révén 

M Az Országos Nyugdíjügynökség 

funkcionális informatikai 

rendszere  

 

RO-C[C9]-

R[R2.a]-

T[271] 

A kutatás, fejlesztés és innováció 

irányításának egyszerűsítése 

T A Romániai Politikatámogatási 

Eszköz keretében elfogadott 

országjelentésben szereplő 

ajánlások aránya 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

RO-C[C9]-

R[R2.a]-

M[272] 

A kutatás, fejlesztés és innováció 

irányításának egyszerűsítése 

M Állandó rendszer létrehozása a 

K+F+I politika megtervezésére, 

végrehajtására, nyomon követésére 

és értékelésére 

RO-C[C10]-

R[R1.0]-

T[293] 

A fenntartható városi mobilitás 

keretének létrehozása 

T A helyi tömegközlekedést igénybe 

vevő teljes éves utasforgalom 

20%-os növekedése 2025-ben 

2019-hez képest 

RO-C[C10]-

I[I1.0]-

T[296] 

Fenntartható városi mobilitás T További kibocsátásmentes 

járművek leszállítása 

RO-C[C10]-

I[I1.0]-

T[300] 

Fenntartható városi mobilitás T Szállított vagy kibővített 

intelligens közlekedési 

rendszerekkel és elektronikus 

jegyekkel vagy egyéb IKT-

infrastruktúrákkal rendelkező 

közigazgatási területi egységek 

RO-C[C10]-

I[I1.0]-

T[303] 

Fenntartható városi mobilitás T A telepített elektromos járművek 

töltőállomásainak száma 

RO-C[C10]-

I[I3.0]-

T[322a] 

Középületek felújítása a 

közigazgatási területi egységek által 

nyújtott közszolgáltatások javítása 

érdekében 

T Középületek energetikai felújítása  

RO-C[C11]-

I[I5.0]-

M[347] 

A kultúrához való hozzáférés 

javítása a kulturálisan hátrányos 

helyzetű területeken 

M A kultúrához hozzáféréssel 

rendelkező kistelepülések 

RO-C[C12]-

R[R3.0]-

T[360] 

Az egészségügyi irányításra és az 

egészségügyi emberi erőforrásokra 

vonatkozó kapacitás növelése 

T Az állami egészségügyi dolgozók 

képzésére szolgáló két 

készségfejlesztési központ építése 

és felszerelése 

RO-C[C12]-

I[I1.0]-

T[370] 

Kórház előtti orvosi infrastruktúra T Épített/felújított és felszerelt 

integrált közösségi központok 

RO-C[C12]-

I[I1.0]-

T[372] 

Kórház előtti orvosi infrastruktúra T Felszerelt vagy felszerelt és 

felújított családtervezési 

szekrények 

RO-C[C12]-

I[I2.0]-

T[376] 

Állami kórházi infrastruktúra T Felszerelt újszülött intenzív 

osztályok 

RO-C[C12]-

I[I2.0]-

T[377] 

Állami kórházi infrastruktúra T Új közegészségügyi 

egységek/kórházak építése és/vagy 

felszerelése 

RO-C[C13]-

R[R1.0]-

Új jogi keret létrehozása a 

gyermekek családjuktól való 

T A szociális védelmi rendszerbe 

belépő gyermekek számának 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

T[379] elszakadásának megakadályozására csökkentése 

RO-C[C13]-

R[R2.0]-

T[383] 

A fogyatékossággal élő felnőttek 

védelmi rendszerének reformja 

T A fogyatékossággal élő személyek 

intézményi kitagolása 

RO-C[C13]-

I[I2.0]-

T[396] 

A fogyatékossággal élő személyek 

szociális infrastruktúrájának 

rehabilitációja, felújítása és bővítése 

T Új közösségi szolgáltatások a 

fogyatékossággal élő személyek 

számára 

RO-C[C13]-

I[I4.0]-

T[400] 

Idősgondozási és rehabilitációs 

központok hálózatának létrehozása  

T Engedélyezett idősgondozási és 

rehabilitációs központok 

RO-C[C14]-

R[R1.0]-

M[407] 

A kormányzati döntéshozatal 

minőségének javítása  

M Jobb közpolitikai tervezés, 

hatásvizsgálat és az érdekelt 

felekkel folytatott konzultációs 

folyamat 

RO-C[C14]-

R[R4.0]-

M[420] 

Méltányos egységes bérezési 

rendszer kialakítása a közszférában 

M A közszférában foglalkoztatottak 

javadalmazására vonatkozó új jogi 

keret hatálybalépése  

 

RO-C[C14]-

R[R9.0]-

T[443] 

Az állami tulajdonú vállalatok 

vállalatirányítási elveinek 

végrehajtására vonatkozó eljárási 

keret javítása 

T Az energia és a közlekedés 

területén 

jegyzett/bérelt/átstrukturált 

központi állami tulajdonú 

vállalatok 

RO-C[C15]-

R[R2.0]-

T[454] 

Egységes, inkluzív és minőségi 

kisgyermekkori nevelési rendszer 

gyermekek számára 

T A koragyermekkori nevelési 

szolgáltatásokra beiratkozott 0–3 

évesek száma 

RO-C[C15]-

R[R4.0]-

T[471] 

A felsőfokú műszaki képzés teljes 

szakmai útvonalának kialakítása 

T A szakmai útvonalra beiratkozott 

diákok aránya a középiskolások 

számához viszonyítva  

RO-C[C15]-

R[R7.0]-

M[495] 

Az egyetemet megelőző oktatási 

rendszer irányításának reformja és a 

vezetés professzionalizálása 

M Az egyetemet megelőző oktatási 

rendszer irányításának elemzése és 

közzétett intézkedési terv 

 

RO-C[C15]-

I[I1a.0]-

T[457] 

Bölcsőde építése és felszerelése T Épített és felszerelt bölcsődék 

RO-C[C15]-

I[I2.0]-

T[459] 

A hátrányos helyzetű csoportoknak 

nyújtott kiegészítő szolgáltatások 

létrehozása, felszerelése és 

jóváhagyása 

T A megyei iskolafelügyeletek által 

létrehozott, felszerelt és 

jóváhagyott kiegészítő 

szolgáltatások  

RO-C[C15]-

I[I4.0]-

T[466] 

A lemorzsolódás közepes és magas 

kockázatával járó oktatási 

intézmények támogatása 

T Támogatásban részesülő további 

oktatási intézmények  

RO-C[C15]-

I[I4.0]-

A lemorzsolódás közepes és magas 

kockázatával járó oktatási 

T A lemorzsolódás közepes és magas 

kockázatával járó iskolák 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

T[468] intézmények támogatása számának csökkentése 

RO-C[C15]-

I[I6.0]-

T[472] 

Szakképzési kampuszok építése és 

felszerelése a regionális 

konzorciumokon belül 

T 5 regionális konzorciumon belül 

épített és felszerelt öt integrált 

szakképzési kampusz  

RO-C[C15]-

I[I10.0]-

T[487] 

Zöldiskolák hálózatának fejlesztése 

és zöld minibuszok vásárlása 

T Felújított egyetem előtti iskolai 

terület 

RO-C[C15]-

I[I18.0]-

T[507] 

Képzési és coaching program az 

oktatásirányítási személyzet számára 

T Kiképzett oktatásirányítási 

személyzet 

RO-C[C16]-

I[I2.0]-

T[125] 

A megújuló energiaforrásokból 

történő villamosenergia-termelés új 

kapacitásai 

T Telepített és a hálózathoz 

csatlakoztatott kapacitás 

RO-C[C16]-

R[R1.0]-

M[508] 

Az állami földterületek megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos 

beruházások felgyorsítására szolgáló 

célterületként történő használatára 

vonatkozó jogi keret létrehozása 

M  Az állami domainügynökség 

(ADS) felszerelése 

RO-C[C16]-

R[R1.0]-

M[509] 

Az állami földterületek megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos 

beruházások felgyorsítására szolgáló 

célterületként történő használatára 

vonatkozó jogi keret létrehozása 

M A jogi aktusok hatálybalépése 

RO-C[C16]-

R[R1.0]-

M[510] 

Az állami földterületek megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos 

beruházások felgyorsítására szolgáló 

célterületként történő használatára 

vonatkozó jogi keret létrehozása 

M Az állami tulajdonban lévő 

földterületek egységes nemzeti 

nyilvántartásának létrehozása 

RO-C[C16]-

R[R1.0]-

M[511] 

Az állami földterületek megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos 

beruházások felgyorsítására szolgáló 

célterületként történő használatára 

vonatkozó jogi keret létrehozása 

M Koncessziós szerződések aláírása a 

gyorsulási területeken 

RO-C[C16]-

I[I4.0]-

T[516] 

Támogatási utalványrendszer a 

megújuló energia háztartások általi 

elterjedésének felgyorsítására 

T  Szolárpanelek és villamosenergia-

tároló rendszerek háztartások általi 

telepítése 

RO-C[C16]-

I[I5.0]-

T[518] 

A nemzeti villamosenergia-átviteli 

hálózat digitalizálása és 

korszerűsítése  

T Az éves villamosenergia-

fogyasztás csökkentése 

RO-C[C16]-

I[I5.0]-

T[520] 

A nemzeti villamosenergia-átviteli 

hálózat digitalizálása és 

korszerűsítése  

T A beavatkozások átlagos hossza az 

átvitelirendszer-üzemeltető 

hálózatán 

RO-C[C16]-

I[I5.]-

M[522] 

A nemzeti villamosenergia-átviteli 

hálózat digitalizálása és 

korszerűsítése  

M Használatban lévő adatközpont 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

RO-C[C16]-

I[I7]-T[529] 

A háztartások 

energiahatékonyságának javítását 

támogató utalványrendszer  

T Lakások energetikai felújítása 

  Részösszeg 3 743 975 225 EUR 

2.2 Hitel  

A 3. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni: 

2.2.1. Első részlet (hiteltámogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

78 C4.R2 

Teljesítményalapú minőségirányítás 

a közlekedésben – Az intézményi 

kapacitás és a vállalatirányítás 

javítása 

M Az 55/2016. sz. sürgősségi 

kormányrendelet jóváhagyásáról 

szóló 50/2021. sz. törvény 

hatálybalépése a romániai Nemzeti 

Közúti és Közúti Vállalat 

átszervezéséről – S.A. (C.N.A.I.R.) 

és a National Road Investment 

Company – S.A. (C.N.I.R.) 

létrehozásáról  

1 C1.R1  

A víz- és szennyvízágazat 

fenntartható kezelésére vonatkozó 

szabályozási keret megerősítése és 

az európai irányelvek szerinti 

minőségi szolgáltatásokhoz való 

nyilvános hozzáférés felgyorsítása 

M A vízellátásról és a 

szennyvízelvezetésről szóló 

241/2006. sz. törvény 

módosításainak hatálybalépése 

247 C9.I2.1  

Pénzügyi eszközök a magánszektor 

számára – A rezilienciára vonatkozó 

portfóliógarancia  

M Az Európai Bizottság és a román 

kormány közötti hozzájárulási 

megállapodás aláírása 

250 C9.I2.2 

Pénzügyi eszközök a magánszektor 

számára – Éghajlat-politikai 

portfóliógarancia 

M Az Európai Bizottság és a román 

kormány közötti hozzájárulási 

megállapodás aláírása 

253 C9.I2.3  

Pénzügyi eszközök a magánszektor 

számára – Kockázatitőke-alap 

M Az Európai Beruházási Alap és a 

román kormány közötti, a 

helyreállítási kockázati tőkealap (a 

továbbiakban: az alap) 

létrehozásáról szóló finanszírozási 

megállapodás aláírása és az alap 

befektetési politikájának 

elfogadása 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

259 C9.I2.5  

Pénzügyi eszközök a magánszektor 

számára – Energiahatékonysági 

beruházások a lakó- és az építőipari 

ágazatban  

M Az Európai Bizottság és a román 

kormány közötti hozzájárulási 

megállapodás aláírása 

270 C9.R2 

A kutatás, fejlesztés és innováció 

irányításának egyszerűsítése  

M A szakpolitika-támogató eszköz 

(PSF) reformvégrehajtási 

egységének létrehozása és 

működése  

  Részösszeg 907 669 494 EUR 

2.2.2 Második részlet (hiteltámogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

2 C1.R1  

A fenntartható víz- és 

szennyvízgazdálkodás szabályozási 

keretének megerősítése és az 

emberek minőségi szolgáltatásokhoz 

való hozzáférésének felgyorsítása az 

európai irányelvek alapján 

M Az „Első a vízhez való csatlakozás 

és a megfelelő higiénés 

körülmények” nemzeti programot 

jóváhagyó törvény hatálybalépése 

95 C5.I1 

Épületkorszerűsítési programalap 

létrehozása a meglévő 

épületállomány 

energiahatékonyságának növelését 

célzó munkálatok finanszírozására 

M A többcsaládos lakóépületek 

energiahatékonysági felújítására és 

integrált felújítására (szeizmikus 

konszolidáció és 

energiahatékonyság) vonatkozó 

nemzeti támogatási rendszer 

létrehozásáról 

96 C5.I1 

Épületkorszerűsítési programalap 

létrehozása a meglévő 

épületállomány 

energiahatékonyságának növelését 

célzó munkálatok finanszírozására 

M A középületek energiahatékonysági 

felújítására és integrált felújítására 

(szeizmikus konszolidáció és 

energiahatékonyság) vonatkozó 

nemzeti támogatási rendszer 

létrehozása 

189 C7.I19 

A vállalkozások munkavállalóinak 

továbbképzésére/átképzésére 

irányuló programok 

M A „Digitális készségek 

támogatása” pályázati felhívás 

közzététele 

256 C9.I2.4  

Pénzügyi eszközök a magánszektor 

számára – A digitalizációt, az 

éghajlat-politikát és más 

érdekterületeket támogató alap  

M A pénzügyi eszköz (a 

továbbiakban: az alap) létrehozása 

és az alap befektetési politikájának 

elfogadása 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

262 C9.I3.1 

Magánszektorbeli támogatási 

programok – A kkv-k 

digitalizálására irányuló támogatási 

program  

M A rendszergazda kiválasztása  

326 C11.R1 

A rendeltetésihely-irányító 

szervezetek (DMO-k) 

működőképessé tétele  

M A romániai regionális 

rendeltetésihely-irányító 

szervezetek számára az összes 

optimális célterületet 

feltérképezték 

327 C11.R1 

A rendeltetésihely-irányító 

szervezetek (DMO-k) 

működőképessé tétele 

M Cselekvési terv a kulturális 

örökségnek a román 

idegenforgalmi ágazat 

versenyképességének növelése 

érdekében történő felhasználására 

 

 

331 C11.I1 

A 12 turisztikai/kulturális útvonal 

népszerűsítése  

T A kulturális útvonalak részét 

képező helyszínek 

338 C11.R2 

A kerékpárutak nemzeti szintű 

működőképessé tételének kerete  

M A kerékpáros turizmusra 

vonatkozó szabályozási keret 

hatálybalépése  

30 C2.R2 

A védett természeti területek 

irányítási rendszerének reformja a 

biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

európai stratégia tekintetében 

M A biológiai sokféleségre hatást 

gyakorló ágazatokra alkalmazandó 

jogi keret elemzésével foglalkozó 

intézményközi bizottságot 

létrehozó jogalkotási aktus 

hatálybalépése  

97 C5.I1 

Épületkorszerűsítési programalap 

létrehozása a meglévő 

épületállomány 

energiahatékonyságának növelését 

célzó munkálatok finanszírozására 

M Pályázati felhívások a lakóépületek 

energiahatékonysági felújítására és 

integrált felújítására (szeizmikus 

konszolidáció és 

energiahatékonyság) 

98 C5.I1 

Épületkorszerűsítési programalap 

létrehozása a meglévő 

épületállomány 

energiahatékonyságának növelését 

célzó munkálatok finanszírozására 

M Pályázati felhívás 

energiahatékonysági felújításra és 

integrált felújításra (szeizmikus 

konszolidáció és 

energiahatékonyság) (középületek) 

129 C6.I2 

 Zöldhidrogén-termelési kapacitások 

villamosenergia-tárolásra és/vagy az 

ipar dekarbonizációjára 

M Legalább 60 MW teljesítményű új 

elektrolizátor-kapacitásmegépítésére 

vonatkozó szerződések aláírása 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

133 C6.I3 

Rugalmas és nagy hatékonyságú 

gáztüzelésű kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelés (CHP) 

építése távfűtésben 

M Nagy hatásfokú kapcsolt gázzal és 

távfűtéssel kapcsolatos projektekre 

vonatkozó szerződések aláírása 

140 C6.I5 

Az energiahatékonyság biztosítása 

az ipari ágazatban 

M Az ágazat energiahatékonysági 

beruházásaira vonatkozó ajánlati 

felhívás megnyitása  

266 C9.I4 

Határokon átnyúló és több országra 

kiterjedő projektek – Kis 

teljesítményű processzorok 

és félvezető csipek  

M A nemzeti képességeknek az első 

ipari fejlesztésig történő 

bővítéséhez és a több országra 

kiterjedő projektben való 

részvételhez szükséges 500 millió 

EUR összegű finanszírozás 

elkülönítéséről szóló 

kormányhatározat hatálybalépése 

307 C10.R2  

A fenntartható városi átalakulás 

szakpolitikai keretének létrehozása – 

Románia városfejlesztési politikája  

M A nagyvárosi övezetekről szóló 

törvény hatálybalépése 

312 C10.R4  

A lakhatás minőségének javítása  

M A nemzeti lakhatási stratégia és a 

súlyos lakáshiány csökkentését 

célzó cselekvési terv 

végrehajtására vonatkozó 

jogalkotási aktus hatálybalépése 

339 C11.R2 

A kerékpárutak nemzeti szintű 

működőképessé tételének kerete  

M A nemzeti koordinációs központ 

Velo-útvonalak létrehozása és 

működtetése  

398 C13.R6 

A szociális gazdaságra vonatkozó 

jogszabályok javítása  

M A szociális gazdaságról és a 

végrehajtási szabályokról szóló 

219/2015. sz. törvény 

módosításának hatálybalépése 

500 C15.I16.  

Az egyetemek digitalizálása és 

felkészülés a jövő digitális 

szakmáira 

M Az egyetemek innovatív 

technológiai központjai számára 

nyújtott támogatásokra vonatkozó 

szerződések aláírása 

  Részösszeg 1 080 198 230 EUR 

 

2.2.3. Harmadik támogatás (hiteltámogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

43 C3.R1 

A hulladékgazdálkodás irányításának 

javítása a körforgásos gazdaságra 

való átállás felgyorsítása érdekében  

M A körforgásos gazdaságra 

vonatkozó nemzeti stratégia 

elfogadása 

46 C3.R1 

A hulladékgazdálkodás irányításának 

javítása a körforgásos gazdaságra 

való átállás felgyorsítása érdekében  

M A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Terv szerinti egységes 

hulladékgazdálkodás 

működőképessé tételéhez szükséges 

jogalkotási aktusok hatálybalépése 

127 C6.R5 

A gazdaság energiaintenzitásának 

csökkentése az ipar 

energiahatékonyságának növelését 

célzó fenntartható mechanizmus 

létrehozásával  

M Az iparban az 

energiahatékonyságba történő 

beruházások megkönnyítését célzó 

intézkedéseket bevezető 

jogszabályi keret hatálybalépése 

241 C9.R1 

A jogalkotás átláthatósága, a 

bürokrácia csökkentése és az 

eljárások egyszerűsítése a 

vállalkozások számára  

M Jogszabály-módosítások 

hatálybalépése az üzleti 

vonatkozású eljárások 

észszerűsítése, egyszerűsítése és 

teljes körű digitalizálása érdekében  

242 C9.R1 

A jogalkotás átláthatósága, a 

bürokrácia csökkentése és az 

eljárások egyszerűsítése a 

vállalkozások számára  

M Jogszabály-módosítások 

hatálybalépése a kkv-teszt 

elvégzésének egyszerűsítése és 

átláthatóvá és alkalmazhatóvá tétele 

érdekében 

328 C11.R1 

A rendeltetésihely-irányító 

szervezetek (DMO-k) 

működőképessé tétele 

M A jogszabályi keret hatálybalépése 

kormányhatározattal, amelynek 

tartalmaznia kell a DMO-k 

hálózatának fejlesztését támogató 

finanszírozási mechanizmus 

egyértelmű leírását és egy 

egyértelmű irányítási modellt 

332 C11.I1 

A 12 turisztikai/kulturális útvonal 

népszerűsítése  

M A 12 útvonal promóciójára 

vonatkozó szerződések aláírása  

340 C11.R2 

A kerékpárutak nemzeti szintű 

működőképessé tételének kerete  

M Átfogó tanulmány a nemzeti 

kerékpárutak területi eloszlásáról 

341 C11.I3 

A Velo nemzeti koordinációs központ 

létrehozása és működőképessé tétele  

M Integrált nemzeti eVelo platform és 

okostelefon-alkalmazás 

344 C11.R3 

A kulturális ágazat finanszírozási 

rendszerének reformja   

M A kulturális ágazat finanszírozási 

rendszeréről szóló törvény 

hatálybalépése 

3 C1.R1 M Az első víz-összeköttetési és 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

A víz- és szennyvízágazat 

fenntartható kezelésére vonatkozó 

szabályozási keret megerősítése és az 

emberek minőségi szolgáltatásokhoz 

való hozzáférésének felgyorsítása az 

európai irányelvek alapján 

higiéniai programban részt vevő 

helyi hatóságokkal aláírt 

végrehajtási megállapodások 

79 C4.R2 

Teljesítményalapú minőségirányítás a 

közlekedésben – Az intézményi 

kapacitás és a vállalatirányítás 

javítása  

M A C.N.A.I.R., a C.N.I.R., a C.F.R., 

a Metrorex, a C.F.R. Călători 

igazgatótanácsi tagjainak 

kiválasztása és kinevezése 

90 C5.R1 

Egyszerűsített és aktualizált jogi és 

szabályozási keret az épületek 

energiahatékonysági felújításának 

támogatására  

M A lakóépületek 

energiahatékonyságának javítását 

célzó többéves nemzeti programra 

vonatkozó meglévő jogszabályi 

keret módosításainak 

hatálybalépése (18/2009. sz. 

sürgősségi kormányrendelet)  

91 C5.R1 

Egyszerűsített és aktualizált jogi és 

szabályozási keret az épületek 

energiahatékonysági felújításának 

támogatására  

M A zöld és digitális épületekre való 

átállásra irányuló beruházásokra 

vonatkozó technikai szabályozási 

keret működőképes 

93 C5.R2 

Stratégiai, jogszabályi és eljárási 

keret az épületállomány szeizmikus 

rezilienciájának támogatására 

M A meglévő épületállomány 

földrengés utáni átalakítására 

vonatkozó nemzeti szeizmikus 

kockázatcsökkentési stratégia 

elfogadása és végrehajtása 

94 C5.R2 

Stratégiai, jogszabályi és eljárási 

keret az épületállomány szeizmikus 

rezilienciájának támogatására 

M Az épületek szeizmikus 

kockázatának csökkentéséről szóló 

új törvény hatálybalépése 

99 

 

C5.I1 

Épületkorszerűsítési programalap 

létrehozása a meglévő 

épületállomány 

energiahatékonyságának növelését 

célzó munkálatok finanszírozására 

M A lakóépületek energiahatékonysági 

felújítására és integrált felújítására 

(szeizmikus konszolidáció és 

energiahatékonyság) vonatkozó 

szerződések aláírása 

100 C5.I1 

Épületkorszerűsítési programalap 

létrehozása a meglévő 

épületállomány 

energiahatékonyságának növelését 

célzó munkálatok finanszírozására 

M A középületek energiahatékonysági 

felújítására és integrált felújítására 

(szeizmikus konszolidáció és 

energiahatékonyság) vonatkozó 

szerződések aláírása 

243 C9.R1 M Az egységes ipari engedélyről szóló 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

A jogalkotás átláthatósága, a 

bürokrácia csökkentése és az 

eljárások egyszerűsítése a 

vállalkozások számára  

törvény hatálybalépése  

264 C9.I3.2  

Magánszektorbeli támogatási 

programok – A román cégek tőzsdei 

jegyzését segítő csekély összegű (de 

minimis) program  

M A rendszergazda kiválasztása 

268 C9.I4 

Határokon átnyúló és több országra 

kiterjedő projektek – Kis 

teljesítményű processzorok 

és félvezető csipek  

T Az Alapvető Digitális Technológiák 

Közös Vállalkozás (KDT Közös 

Vállalkozás) pályázati 

felhívásaiban részt vevő 

konzorciumokban működő 

szervezetek 

278 C9.R5  

A romániai kutatási, fejlesztési és 

innovációs szervezeteknek az 

Európai Kutatási Térségbe való 

integrálásához nyújtott támogatás 

M A romániai kutatóintézetek 

önkéntes és funkcionális 

integrációját és egyesülését 

ösztönző, elősegítő és szabályozó 

törvény hatálybalépése 

280 C9.I5 

Kompetenciaközpontok létrehozása 

és működőképessé tétele  

M 5 kompetenciaközpont létrehozása 

308 C10.R2 

A fenntartható városi átalakulás 

szakpolitikai keretének létrehozása 

M A román várospolitikai keretet 

létrehozó kormányhatározat 

hatálybalépése 

310 C10.R3  

A fenntartható vidéki átalakulás 

szakpolitikai keretének létrehozása: 

közigazgatási konzorciumok 

létrehozása a funkcionális vidéki 

térségekben  

M A közigazgatási törvénykönyv 

módosításáról és közigazgatási 

konzorciumok létrehozásáról szóló 

jogalkotási aktus hatálybalépése a 

szomszédos vidéki vagy 

túlnyomórészt vidéki közigazgatási 

egységekben, amelyek funkcionális 

vidéki térségként működnek 

317 C10.I2  

Lakásépítés fiatalok, valamint 

egészségügyi és oktatási 

szakemberek számára 

M A kiszolgáltatott közösségekből és 

csoportokból származó fiatalok 

lakásépítésére, a sürgősségi 

lakhatásra, valamint a városi vagy 

vidéki területeken egészségügyi és 

oktatási szakemberekre vonatkozó 

valamennyi közbeszerzési 

szerződés aláírása  

320 C10.I3  

A középületek mérsékelt 

rehabilitációja a közigazgatási 

M A szerződések aláírása 

középületek mérsékelt felújítása 



 

428 

 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(Reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

területi egységek által nyújtott 

közszolgáltatások javítása érdekében  

323 C10.I4 

A területrendezési és várostervezési 

dokumentumok GIS-formátumban 

történő kidolgozása/frissítése  

M A területrendezési, várostervezési 

és fenntartható városi mobilitási 

tervek dokumentációjának 

kidolgozására/frissítésére 

vonatkozó szerződések aláírása 

342 C11.I4 
236,05 km kerékpárút építése 

M A kerékpárutakra vonatkozó 

szerződések aláírása  

399 C13.R7 

Az időseknek nyújtott tartós ápolási-

gondozási szolgáltatások reformja 

M 
A hosszú távú nemzeti stratégia 

elfogadásáról és végrehajtásáról 

szóló törvény hatálybalépése 

  Részösszeg 775 449 927 EUR  

2.2.4. Negyedik részlet (hiteltámogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

RO-C[C1]-

R[R2.0]-

M[4] 

A Nemzeti Vízügyi Hivatal (ANAR) 

jelenlegi gazdasági 

mechanizmusának átalakítása a 

nemzeti vízgazdálkodási rendszer 

korszerűsítésének és 

karbantartásának biztosítása 

érdekében  

M A romániai vízkészletekre 

vonatkozó új gazdasági 

mechanizmus szabályozását célzó 

módosításokat bevezető törvény 

hatálybalépése  

 

RO-C[C1]-

I[I1.0]-T[6] 

Vízhálózatok és szennyvízelvezető 

rendszerek építése a 2000 

lakosegyenértéket meghaladó 

agglomerációkban  

T  Épített vízelosztó hálózatok 

RO-C[C1]-

I[I1.0]-T[8] 

Vízhálózatok és szennyvízelvezető 

rendszerek építése a 2000 

lakosegyenértéknél nagyobb 

agglomerációkban 

T Épített szennyvízhálózatok 

RO-C[C1]-

I[I2.0]-T[10] 

Szennyvízgyűjtés 2000 

lakosegyenértéknél kisebb 

agglomerációkban  

T 2000 lakosegyenértéknél kisebb 

agglomerációkban épített egyedi 

vagy egyéb megfelelő rendszerek 

 

RO-C[C1]-

I[I2.0]-T[12] 

Szennyvízgyűjtés 2000 

lakosegyenértéknél kisebb 

agglomerációkban  

T Kiépített szennyvízhálózat 2000 

lakosegyenérték alatti 

agglomerációkban 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

RO-C[C1]-

I[I4.0]-T[17] 

A biztonságos működés érdekében 

vészhelyzeti beavatkozást igénylő 

meglévő felhalmozódások 

rehabilitációja 

T Meglévő duzzasztógát és 

rehabilitált gát 

 

RO-C[C1]-

I[I5.0]-T[18] 

A vízgyűjtő-gazdálkodási hatóságok 

megfelelő ellátása 

árvízmegfigyelésre, 

árvízmegelőzésre és veszélyhelyzet-

elhárításra 

T Felszerelt vízgyűjtő-

adminisztrációk   

RO-C[C2]-

R[R2.0]-

M[31] 

A védett természeti területek 

irányítási rendszerének reformja a 

biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

európai stratégia tekintetében 

M A biológiai sokféleségre hatást 

gyakorló ágazatokra alkalmazandó 

jogalkotási aktus hatálybalépése 

RO-C[C3]-

R[R1.0]-

M[45] 

A hulladékgazdálkodási irányítás 

támogatása a körforgásos 

gazdaságra való átállás felgyorsítása 

érdekében 

M A körforgásos gazdaságra 

vonatkozó nemzeti stratégiára 

vonatkozó cselekvési terv 

jóváhagyása és az abban foglalt 

konkrét intézkedések végrehajtása. 

RO-C[C3]-

I[I1b.0]-

T[51] 

Integrált települési 

hulladékgazdálkodási rendszerek 

létrehozása megyei vagy 

városi/települési szinten 

T Átvételi igazolások a digitalizált 

ökoszigetek szelektív 

hulladékgyűjtés céljából történő 

szállításához 

RO-C[C3]-

I[I1c.0]-

T[53] 

Integrált települési 

hulladékgazdálkodási rendszerek 

létrehozása megyei vagy 

városi/települési szinten 

T Épített integrált hulladékgyűjtő 

központok 

RO-C[C3]-

I[I1d.0]-

T[54] 

Integrált települési 

hulladékgazdálkodási rendszerek 

létrehozása megyei vagy 

városi/települési szinten 

T Épített vagy leszállított hulladék-

újrafeldolgozó létesítmények 

RO-C[C3]-

I[I2.0]-T[55] 

Trágya- és egyéb komposztálható 

mezőgazdaságihulladék-

gazdálkodási infrastruktúra építése 

vagy szállítása 

T Komposztálható mezőgazdasági 

hulladék gyűjtésére szolgáló 

integrált rendszerek kiépítése 

RO-C[C4]-

I[I1.0]-

M[75] 

A vasúti infrastruktúra 

korszerűsítése és korszerűsítése 

M Korszerűsített/korszerűsített vasúti 

infrastruktúra biztosítása 

RO-C[C4]-

I[I2.0]-

M[77] 

Sínpályához kötött járművek M Korszerűsített járművek szállítása 

RO-C[C4]-

R[R2.0]-

T[81] 

Teljesítményalapú minőségirányítás 

a közlekedésben – Az intézményi 

kapacitás és a vállalatirányítás 

javítása  

T A vasút teljesítményének javulása a 

vonatok pontossága tekintetében 

RO-C[C4]- A TEN-T hálózat közúti M Új utak építése  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

I[I3.0]-

M[84] 

infrastruktúrája fenntarthatóságának 

növelése, úthasználati díjak, 

forgalomirányítás és közúti 

közlekedésbiztonság 

RO-C[C4]-

I[I3.0]-T[85] 

A TEN-T hálózat közúti 

infrastruktúrája fenntarthatóságának 

növelése, úthasználati díjak, 

forgalomirányítás és közúti 

közlekedésbiztonság 

T A közúti közlekedésbiztonság 

fekete/forrófoltjainak eltávolítása 

RO-C[C5]-

I[I1.0]-

T[103] 

Épületkorszerűsítési program alap 

létrehozása a meglévő 

épületállomány 

energiahatékonyságának növelését 

célzó munkálatok finanszírozására 

T Többcsaládos lakóépületek 

befejezett energetikai felújítása 

RO-C[C5]-

I[I1.0]-

T[106] 

Épületkorszerűsítési program alap 

létrehozása a meglévő 

épületállomány 

energiahatékonyságának növelését 

célzó munkálatok finanszírozására 

T Középületek befejezett energetikai 

felújítása 

RO-C[C5]-

I[I1.0]-

T[106b] 

Épületkorszerűsítési program alap 

létrehozása a meglévő 

épületállomány 

energiahatékonyságának növelését 

célzó munkálatok finanszírozására 

T Elektromos járművek új 

töltőállomásai 

RO-C[C5]-

I[I2.0]-

M[107] 

A nemzeti digitális 

épületnyilvántartás közzététele 

M Közzétéve a nemzeti digitális 

épületnyilvántartást 

RO-C[C5]-

R[R1.0]-

T[92] 

Egyszerűsített és aktualizált jogi és 

szabályozási keret az épületek 

energiahatékonysági felújításának 

támogatására 

T Az építési engedélyek kiadásához 

szükséges idő csökkentése 

RO-C[C5]-

I[I4.0]-

M[110] 

Körforgásos gazdaság és a 

történelmi épületek 

energiahatékonyságának növelése 

M A történelmi építőanyagok 

összegyűjtésére és 

újrafelhasználására szolgáló 

Nemzeti Örökség Intézeten belüli 

struktúrák 

RO-C[C5]-

I[I4.0]-

T[112] 

Körforgásos gazdaság és a 

történelmi épületek 

energiahatékonyságának növelése 

T Legalább 200 szakember a 

történelmi épületek 

energiahatékonysági felújítása terén 

RO-C[C6]-

R[R4.0]-

M[126] 

A megújuló hidrogénre vonatkozó 

kedvező jogszabályi és szabályozási 

keret létrehozása 

M A jogszabályi keret módosításainak 

hatálybalépése a nemzeti 

hidrogénstratégia végrehajtása 

érdekében 

RO-C[C6]-

R[R6.0]-

A fűtési-hűtési ágazat 

dekarbonizációja 

M A fűtési és hűtési ágazat 

dekarbonizációját célzó 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

M[128] intézkedéseket bevezető jogalkotási 

aktusok hatálybalépése 

RO-C[C6]-

I[I2.0]-

T[131] 

Zöldhidrogén-termelési kapacitások 

villamosenergia -tárolásra és/vagy 

az ipar dekarbonizációjára 

T A zöld hidrogén termelési 

kapacitása 

RO-C[C6]-

I[I3.0]-

T[134] 

Rugalmas és nagy hatékonyságú 

gáztüzelésű villamosenergia- és 

hőtermelés (CHP) építése a 

távfűtésben 

T Kapcsolt energiatermelő 

létesítmények és távfűtés 

RO-C[C6]-

I[I4.0]-

T[138] 

Fotovoltaikus berendezések üzembe 

helyezése 

T Megrendelt fotovoltaikus elemek és 

panelek 

RO-C[C7]-

I[I18.0]-

T[188] 

Digitális transzformáció és a 

robotikai folyamatok automatizálása 

a közigazgatásban 

T Robotikai folyamatok 

automatizálása (RPA) és a 

mesterséges intelligencia (MI) 

előmozdítása a közigazgatásban 

RO-C[C8]-

I[I11.0]-

M[240a] 

Tőkeinjekció a Nemzeti Fejlesztési 

Bank részére 

M Befektetési politika 

RO-C[C8]-

I[I11.0]-

M[240b] 

Tőkeinjekció a Nemzeti Fejlesztési 

Bank részére 

M Tőkeinjekció 

RO-C[C9]-

R[R1.0]-

T[244] 

A jogalkotás átláthatósága, a 

bürokrácia csökkentése és az 

eljárások egyszerűsítése a 

vállalkozások számára  

T Az üzleti környezettel kapcsolatos 

szabályozási követelmények 

teljesítéséhez szükséges idő 

csökkentése 

RO-C[C9]-

R[R1.0]-

T[245] 

A jogalkotás átláthatósága, a 

bürokrácia csökkentése és az 

eljárások egyszerűsítése a 

vállalkozások számára  

T Azon kkv-kra vonatkozó 

jogalkotási aktusok/módosítások, 

amelyekre a tesztet alkalmazták 

 

RO-C[C9]-

R[R4.0]-

M[276] 

Fokozott együttműködés a 

vállalkozások és a kutatás között 

M A kutatásba, fejlesztésbe és 

innovációba történő köz- és 

magánberuházások számára 

kedvező környezetet biztosító jogi 

aktus(ok) hatálybalépése 

RO-C[C9]-

R[R4.0]-

T[277] 

Fokozott együttműködés a 

vállalkozások és a kutatás között 

T A közfinanszírozású K+F+I 

projektek 27%-ában legalább egy 

üzleti vállalkozás részt vesz 

partnerként 

RO-C[C9]-

R[R5.0]-

T[279] 

A romániai kutatási, fejlesztési és 

innovációs szervezeteknek az 

Európai Kutatási Térségbe való 

integrálásához nyújtott támogatás 

T A kutatási infrastruktúrát és 

létesítményeket megosztó 

kutatószervezetek százalékos 

aránya 

RO-C[C9]-

I[I1.0]-

Digitális platformok a jogalkotás 

átláthatóságáról, a bürokrácia 

M A kormányzati felhőhöz 

kapcsolódó és hozzáférhető 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

M[246] csökkentéséről és az eljárások 

egyszerűsítéséről a vállalkozások 

számára 

digitális platformok  

RO-C[C9]-

I[I2.1]-

T[249] 

Pénzügyi eszközök a magánszektor 

számára – A rezilienciára vonatkozó 

portfóliógarancia 

T Az InvestEU Beruházási Bizottság 

által jóváhagyott eszközhöz rendelt 

források 100%-át kitevő 

finanszírozási vagy beruházási 

műveletek 

RO-C[C9]-

I[I2.3]-

T[255] 

Pénzügyi eszközök a magánszektor 

számára – Kockázatitőke-alap 

T A beruházási bizottság által 

jóváhagyott célzott finanszírozás 

vagy beruházás teljes összegének 

100%-át kitevő finanszírozási vagy 

beruházási műveletek 

RO-C[C9]-

I[I2.4]-

T[258] 

Pénzügyi eszközök a magánszektor 

számára – A digitalizációt, az 

éghajlat-politikát és más 

érdekterületeket szolgáló alapok 

alapja 

T A támogatásban részesülő 

megcélzott kedvezményezettek 

100%-a 

RO-C[C9]-

I[I2.5]-

T[261] 

Pénzügyi eszközök a magánszektor 

számára – Energiahatékonysági 

beruházások a lakó- és az építőipari 

ágazatban 

T Az InvestEU Beruházási Bizottság 

által jóváhagyott, a megcélzott 

finanszírozás vagy beruházás teljes 

összegének 100%-át kitevő 

finanszírozási vagy beruházási 

műveletek. 

RO-C[C9]-

I[I3.2]-

T[265] 

Magánszektorbeli támogatási 

programok – A román cégek tőzsdei 

jegyzését segítő csekély összegű (de 

minimis) program 

T Aláírt finanszírozási szerződések 

száma 

RO-C[C9]-

I[I4.0]-

T[267] 

Határokon átnyúló és több országra 

kiterjedő projektek – Kis 

teljesítményű processzorok és 

félvezető csipek 

T A projektben való részvételre vagy 

társulásra kiválasztott szervezetek 

RO-C[C10]-

R[R5.0]-

M[315] 

A tervezési rendszer fejlesztése – 

Területrendezési, Városfejlesztési és 

Építési Kódex 

M A területrendezési, várostervezési 

és építési törvénykönyv 

hatálybalépése 

RO-C[C10]-

R[R5.0]-

M[316] 

A tervezési rendszer fejlesztése – 

Területrendezési, Városfejlesztési és 

Építési Kódex 

M Interoperábilis városi digitális 

adatplatform (a területi 

megfigyelőközpont részeként) 

RO-C[C10]-

I[I2.0]-

T[318] 

Lakásépítés fiatalok, valamint 

egészségügyi és oktatási 

szakemberek számára 

T A kiszolgáltatott 

közösségekből/csoportokból érkező 

fiatalok, valamint az egészségügyi 

és oktatási szakemberek számára 

épített lakóegységek  

RO-C[C10]-

I[I3.0]-

Középületek felújítása a  

közigazgatási területi egységek által 

T Középületek energetikai felújítása  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

T[322] nyújtott közszolgáltatások javítása 

érdekében 

RO-C[C10]-

I[I4.0]-

T[325] 

A területrendezési és várostervezési 

dokumentumok GIS-formátumban 

történő kidolgozása/frissítése 

T A területi megfigyelőközpont 

platformján közzétett 

területrendezési, várostervezési és 

fenntartható városi mobilitási 

tervek 

RO-C[C11]-

I[I1.0]-

M[335] 

A 12 turisztikai/kulturális útvonal 

népszerűsítése 

M  Látogatók számára nyitott 

honlapok 

RO-C[C11]-

I[I2.0]-

T[337] 

Múzeumok és emlékművek 

korszerűsítése/létrehozása 

T A nyilvánosság számára nyitott 

múzeumok vagy emlékművek 

RO-C[C11]-

I[I4.0]-

M[343] 

236,05 km kerékpárút építése M Kerékpáros útvonalak építése és a 

kerékpározáshoz való hozzáférés 

RO-C[C12]-

I[I3.0]-

M[531] 

Közkórházak M A bukaresti Zerlendi Tuberculosis 

Diagnostics and Treatment Centre 

megépítése és felszerelése 

RO-C[C12]-

I[I3.0]-

M[532] 

Közkórházak M A szív- és érrendszeri 

betegségekkel és a Târgu Mures 

transzplantációval foglalkozó 

sürgősségi intézet építése és 

felszerelése 

RO-C[C12]-

I[I3.0]-

M[533] 

Közkórházak M A Constanța Sf Apostol Andrei 

Emergency Megyei Kórház 

gyermek- és gyermekneonatológiai 

részlegének építése és felszerelése 

RO-C[C12]-

I[I4.0]-

T[534] 

A sürgősségi egészségügyi ellátás 

korszerűsítése 

T Új mentőautók beszerzése 

RO-C[C15]-

I[I1a.0]-

T[457a] 

Bölcsőde építése és felszerelése T Épített és felszerelt bölcsődék 

RO-C[C15]-

I[I10a.0]-

T[488] 

Zöldiskola-hálózat építése T Új zöld iskolaövezet épült  

RO-C[C15]-

I[I13.0]-

M[496] 

Informatikai laboratóriumok 

felszerelése a szakoktatási és -

képzési iskolákban 

M Digitális berendezésekkel felszerelt 

szakképző iskolák informatikai 

laboratóriumok számára 

RO-C[C15]-

I[I17.0]-

M503] 

Az egyetemi infrastruktúra 

biztosítása (szállás, étkezdék, 

szabadidős létesítmények) 

M Szabadidő- és olvasási helyek, 

étkezdék és szálláshelyek építése és 

korszerűsítése  

RO-C[C16]-

I[I4a.0]-

Támogatási utalványrendszer a 

megújuló energiaforrások 

T  Szolárpanelek és villamosenergia-

tároló rendszerek háztartások általi 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés  

(Reform vagy beruházás) 

Mérföldkő/cé

l 
Név 

T[516a] háztartások általi elterjedésének 

felgyorsítására 

telepítése 

  Részösszeg 5 081 154 428 EUR 
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3. 3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK 

3.1. A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERV NYOMON KÖVETÉSÉHEZ ÉS 

VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK 

Románia helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követése és végrehajtása a következő 

intézkedésekkel összhangban történik:  

• Központi szinten a koordinációt a terv koordinációjával foglalkozó minisztériumközi 

bizottság biztosítja, amelynek feladata a terv végrehajtása terén elért eredmények vizsgálata, 

szoros együttműködésben a Beruházási és Európai Projektek Minisztériumával (MIPE). A 

MIPE-t nevezték ki a terv előkészítéséért, tárgyalásáért és jóváhagyásáért felelős nemzeti 

koordinátornak, akit a Pénzügyminisztérium (a hitelmegállapodás és a finanszírozási 

megállapodás aláírásával kapcsolatos feladatok tekintetében) egy szakosodott struktúra 

létrehozásával segített. 

• A MIPE felel továbbá a terv ellenőrzéséért és nyomon követéséért, beleértve a 

mérföldkövek és célok elérésének nyomon követését, valamint a súlyos szabálytalanságok 

megelőzésének, feltárásának és korrekciójának biztosítását. Végül ugyanez a minisztérium 

felelős a kifizetési kérelmek és a vezetői nyilatkozatok elkészítéséért és aláírásáért is. 

• A terv végrehajtását a szakminisztériumok és alárendelt szervezeteik biztosítják a MIPE-vel 

kötött finanszírozási megállapodások révén. 

 

3.2. A BIZOTTSÁG SZÁMÁRA AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ADATOKHOZ VALÓ GYORS HOZZÁFÉRÉST 

BIZTOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK 

Annak érdekében, hogy a Bizottság számára teljes körű hozzáférést biztosítson az alapul szolgáló 

releváns adatokhoz, Románia a következő intézkedésekkel rendelkezik:  

A terv nemzeti koordinátoraként a MIPE felel a terv átfogó koordinálásáért, ellenőrzéséért és 

nyomon követéséért. Különösen koordináló szervként jár el a mérföldkövek és célok terén elért 

előrehaladás nyomon követésében, míg az ellenőrzések az ellenőrző hatóság felelősségi körébe 

tartoznak. A MIPE koordinálja a mérföldkövekre és célokra, az összes releváns mutatóra, valamint a 

minőségi pénzügyi információkra és egyéb adatokra, például a végső kedvezményezettekre 

vonatkozó jelentéstételt. Az adatkódolást a MIPE informatikai rendszerében kell elvégezni.  

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e melléklet 2.1. 

szakaszában foglalt, elfogadott releváns mérföldkövek és célok teljesítését követően Románia 

kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a hitel 

kifizetése iránt. Románia biztosítja, hogy kérésre a Bizottság teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen 

a kifizetési kérelem megfelelő indokolását alátámasztó releváns adatokhoz, mind a kifizetési 

kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti értékelése, mind 

ellenőrzési és kontrollcélok céljából. 
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