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1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERVBEN FOGLALT 

REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK 

1. A reformok és beruházások ismertetése  

1.ÖSSZETEVŐ: FENNTARTHATÓ FELLENDÜLÉS  

A. ALKOMPONENS 1.A ÉPÜLETKORSZERŰSÍTÉSI PROGRAM  

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő 

kihívásokkal foglalkozik: éghajlatváltozás, energiahatékonyság, megújuló energia 

felhasználása, erőforrás-hatékonyság, légszennyezés, energiaszegénység, társadalmi 

egyenlőtlenség, munkahelyteremtés. 

Az alkomponens célja i. a zöld átállás előmozdítása az éghajlatot károsító olaj- és gázfűtő 

rendszerek megújuló technológiával való felváltásának támogatása révén, valamint ii. a 

társadalmi reziliencia erősítése a lakóépületek komplex termikus felújításának 

támogatásával az alacsony jövedelmű háztartások energiaköltségeinek csökkentése 

érdekében. A Covid19-válságot követően hozzá kíván járulni a foglalkoztatás 

helyreállításához is, mivel a felújítási munkálatok multiplikátor hatást gyakorolnak a 

munkahelyteremtésre.  

Az alkomponens hozzájárul a gazdaság fenntartására és a helyreállítás támogatására 

vonatkozó országspecifikus ajánlások (2020-ban az 1. országspecifikus ajánlás) 

végrehajtásához, a beruházásoknak a zöld átállásra, a tiszta és hatékony energiatermelésre 

és -felhasználásra (2020-ban 3.országspecifikus ajánlás), valamint a fenntarthatósággal 

kapcsolatos beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikára (2019-ben 3.országspecifikus 

ajánlás) való összpontosításához. 

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

A.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 1.A.1. Megújuló fűtésről szóló törvény 

A reform célja, hogy megteremtse az elavult fűtési rendszerek felváltásához szükséges 

keretfeltételeket. Egy olyan meglévő reformra építve, amely az újonnan épített épületekben 

betiltotta a fosszilis tüzelőanyagokat használó fűtőberendezéseket, a megújuló 

energiaforrásokról szóló törvény 2025-től szabályozza az elavult fűtési rendszerek meglévő 

épületekben történő fokozatos kivezetését, és ösztönzi azok megújuló energiával vagy 

távfűtéssel való felváltását. Emellett a reform a tartományokkal és a szociális szervezetekkel 

együttműködésben létrehoz egy közös platformot az energiaszegénység elleni kísérő 

intézkedések összehangolására, beleértve az alacsony jövedelmű háztartásoknak nyújtott 

finanszírozást és tanácsadási szolgáltatásokat is.  

A megújuló energiaforrásokról szóló törvényt 2022. március 31-ig kell elfogadni. A reform 

fennmaradó elemeit 2022. december 31-ig végre kell hajtani. 
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Beruházás: 1.A.2. Olaj- és gázfűtő rendszerek cseréje 

A beruházás célja, hogy növelje a megújuló energián alapuló fűtési rendszerek arányát a 

lakóépületekben, és ezáltal csökkentse a fűtéssel kapcsolatos energiafogyasztást, az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és a légszennyezést.  

A beruházás egy olyan támogatási programból áll, amelynek célja, hogy a fosszilis 

tüzelőanyaggal működő fűtési rendszereket biomassza-alapú fűtőberendezésekkel, 

hőszivattyúkkal vagy távfűtési csatlakozókkal váltsák fel. 

Az intézkedés végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 1.A.3. Az energiaszegénység elleni küzdelem 

A beruházás célja, hogy hozzájáruljon az épületek energiafogyasztásának csökkentéséhez, 

ugyanakkor támogassa az igazságos átmenetet. A beruházásnak támogatnia kell a szociális 

nonprofit szervezetek által használt olyan épületek termikus felújítását, amelyek lakásokat 

tartalmaznak az energiaszegénységnek kitett, kiszolgáltatott személyek számára, és ezáltal 

fenntartható módon csökkentik az energiafogyasztást és a költségeket. 

A beruházás egy integrált támogatási rendszerből áll, amely testre szabott támogatást és 

finanszírozást biztosít a szociális nonprofit szervezetek épületeinek felújításához, például a 

falak és a tető hőszigeteléséhez, az ablakok és fűtőberendezések cseréjéhez, valamint 

tervezési támogatáshoz.  

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2022. március 31-én kezdődik és 2026. június 30-ig 

fejeződik be. 

A.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mérték

egység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

1 

1.A.1. Megújuló 

fűtésről szóló 

törvény 

Mérföldkő 

A megújuló 

energiaforrásokról 

szóló törvény 

hatálybalépése 

A megújuló 

energiaforrásokról 

szóló törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés  

–  –  –  
NEGYED

ÉV 
2022 

A megújuló fűtésről szóló 

törvény hatálybalépése a 

folyékony vagy szilárd 

fosszilis tüzelőanyaggal 

működő fűtőberendezések 

meglévő épületekből való 

fokozatos kivonásának 

szabályozása érdekében 

2 

1.A.1. Megújuló 

fűtésről szóló 

törvény 

Mérföldkő 

Energetikai 

tanácsadók 

képzése 

Az 

energiatanácsadóknak 

szóló képzés 

elindítása az alacsony 

jövedelmű és 

energiaszegény 

háztartásoknak 

nyújtott tanácsadás 

céljából 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2022 

A tartományokkal és a 

projektben részt vevő 

szociális nem kormányzati 

szervezetekkel egyetértésben 

képzést kell nyújtani az 

energiatanácsadóknak, hogy 

tanácsot adjanak az alacsony 

jövedelmű és energiaszegény 

háztartásoknak. 

3 

1.A.2. Olaj- és 

gázfűtő 

rendszerek cseréje 

Cél 
Fűtési rendszerek 

cseréje  
– Szám 0 6 360 

NEGYED

ÉV 
2021 

Legalább 6360 fűtési 

rendszer lecserélésére 

irányuló projektet hajtottak 

végre és ellenőriztek. 

5 

1.A.2.: Olaj- és 

gázfűtő 

rendszerek cseréje  

Cél 
Fűtési rendszerek 

cseréje  
– Szám 6 360 31 800 

NEGYED

ÉV 
2022 

Legalább 31800 fűtési 

rendszer cseréjére irányuló 

projektet hajtottak végre és 

ellenőriztek. 
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6 

1.A.3. Az 

energiaszegénység 

elleni küzdelem 

Mérföldkő 

A finanszírozási 

prioritások 

meghatározása 

Határozat a primer 

energia legalább 

30%-os átlagos 

csökkentését biztosító 

finanszírozási 

iránymutatásokról 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2022 

A Klímaminisztérium 

(BMK) elfogadta és 

közzétette az 

energiaszegénységnek kitett, 

kiszolgáltatott helyzetben 

lévő személyek számára 

lakásokat tartalmazó 

szociális nonprofit 

szervezetek által használt 

épületek termikus felújítására 

vonatkozó támogatási 

rendszer finanszírozási 

iránymutatásaiban szereplő 

finanszírozási feltételeket és 

prioritásokat. A 

finanszírozási 

iránymutatásoknak 

biztosítaniuk kell a 

felújítandó épületek 

primerenergia-

fogyasztásának legalább 

30%-os átlagos csökkentését. 

7 

1.A.3. Az 

energiaszegénység 

elleni küzdelem 

Cél 

Jóváhagyott 

hőfelújítási 

projektek 

– Szám 0 480 
NEGYED

ÉV 
2024 

A BMK által a támogatási 

program keretében 

jóváhagyott legalább 480 

lakás termikus felújítása 

8 

1.A.3. Az 

energiaszegénység 

elleni küzdelem 

Cél 

Befejezett 

hőfelújítási 

projektek 

– Szám 0 1079 
NEGYED

ÉV 
2026 

1079 lakás felújítását az 

építési engedélyben rögzített 

szerződéses és tervezési 

elvek alapján kell elvégezni. 
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B. ALKOMPONENS 1.B. KÖRNYEZETBARÁT MOBILITÁS  

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő 

kihívásokkal foglalkozik: a közlekedési ágazat dekarbonizációja, fenntartható infrastruktúra, 

éghajlatbarát mobilitás. 

Az alkomponens célja a környezetbarát mobilitás fokozása a szükséges infrastruktúra 

fejlesztésével és a fenntartható közlekedési eszközök használatának ösztönzésével. 

Az alkomponens hozzájárul a beruházásoknak a zöld átállásra való összpontosítására 

vonatkozó országspecifikus ajánlás (2020-ban a 3. országspecifikus ajánlás) és a 

beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika fenntarthatóságra való összpontosítására 

vonatkozó országspecifikus ajánlás (2019-ben a 3. országspecifikus ajánlás) 

végrehajtásához. 

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.  

B.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 1.B.1. Mobilitási főterv 2030 

E reform célja, hogy csökkentse a közlekedési ágazat szén-dioxid-kibocsátását, és koherens 

megközelítést biztosítson a klímasemlegesség elérése érdekében. 

A reform magában foglalja a mobilitási főterv előterjesztését, amely 2030-ig meghatározza 

a fenntartható mobilitásra vonatkozó stratégiát, valamint a tervezett tevékenységek ezt 

követő végrehajtását. Ez magában foglalja az e-mobilitásra vonatkozó átfogó 

intézkedéseket, beleértve az olyan infrastruktúra fejlesztését, mint a kerékpárutak. A 

jelentést az előrehaladás értékelésére szolgáló ellenőrző rendszer létrehozásának kell 

kísérnie. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2023. szeptember 30-án kezdődik és 2025. szeptember 

30-ig fejeződik be. 

Reform: 1.B.2. Az 1–2-3 klímajegy bevezetése 

E reform célja, hogy ésszerű árú, egyszerű és következetes jegyértékesítési ajánlat 

létrehozásával megkönnyítse a régiók közötti fenntartható tömegközlekedést. 

A reform célja egy átalányösszegű bérlet kidolgozása, amely Ausztria régióira érvényes, 

azzal a céllal, hogy csökkentse a költségeket és ösztönözze a tömegközlekedés használatát. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik meg, és a nemzeti 

és/vagy regionális klímajegy-kategória esetében 2021. december 31-ig befejeződik. Az 

összes 1–2-3 jegy várhatóan 2021 után lesz elérhető. 

Beruházás: 1.B.3. Záró kibocsátású autóbuszok  

E beruházás célja a tömegközlekedési rendszer kibocsátásának csökkentése a 

kibocsátásmentes buszok használatának növelése révén. 

A beruházás finanszírozást nyújt a nulla szén-dioxid-kibocsátású technológiákkal felszerelt 

autóbuszokra való átálláshoz. Ezt az autóbuszok tömegközlekedésben való üzemeltetéséhez 

szükséges infrastruktúra – többek között az elektromos és egyéb töltőpontok – fejlesztésének 

kell kísérnie. Ennek célja, hogy támogassa a jelenleg fosszilis tüzelőanyaggal működő, 

megújuló energiaforrásokkal működő buszokról a kibocsátásmentes buszokra való átállást. 
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A beruházást részvételi szándék kifejezésére való felhívás útján kell irányítani, amely 

lehetővé teszi a közlekedési szövetségek, a közlekedési vállalatok és más lehetséges végső 

kedvezményezettek számára, hogy pályázataikat benyújtsák. A támogatható projektek közé 

tartoznak a kibocsátásmentes buszok és az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges 

infrastruktúra. Feltéve, hogy ezek az előre meghatározott minimumkövetelmények 

teljesülnek, a projekteket környezetvédelmi, gazdasági és egyéb minőségértékelési 

kritériumok szerint rangsorolják, amelyek magukban foglalják a végrehajtást egy átfogó 

közlekedési koncepcióban. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2022. március 31-ig kezdődik és 2026. június 30-ig 

fejeződik be.  

Beruházás: Kibocsátásmentes haszongépjárművek  

E beruházás célja a közlekedésből származó kibocsátások csökkentése a kibocsátásmentes 

haszongépjárművek arányának növelésével. 

A beruházás finanszírozást nyújt a nulla szén-dioxid-kibocsátású technológiákkal felszerelt 

és megújuló energiával működő haszongépjárművekre való átálláshoz. 2022-tól a meglévő 

finanszírozási rendszert új beruházási programnak kell kísérnie, amelyet részvételi szándék 

kifejezésére való felhívás útján kell kezelni, lehetővé téve a vállalkozások és az üzleti 

szervezetek, a hatóságok és a szövetségek számára, hogy benyújtsák kérelmüket. A 

támogatható projektek közé tartoznak az N1 kategóriájú kibocsátásmentes 

haszongépjárművek és a járművek üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra. Amennyiben 

az üzemeltetési eljárások lehetővé teszik, a támogatott üzemanyagtöltő és 

töltőinfrastruktúrának más járműtípusokban is használhatónak kell lennie, és a nyilvánosság 

számára hozzáférhetőnek kell lennie. Feltéve, hogy ezek az előre meghatározott 

minimumkövetelmények teljesülnek, a projekteket az új beruházási program 

környezetvédelmi, gazdasági és egyéb minőségértékelési kritériumai szerint rangsorolják. 

Az intézkedés végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.  

Beruházás: 1.B.5. Új vasutak építése és a regionális vasutak villamosítása 

E beruházás célja a transzeurópai hálózat fejlesztése a balti-adriai törzshálózati folyosó 

mentén, valamint a régión belüli összeköttetés javítása Ausztriában a tömegközlekedés 

révén. 

A beruházás egy új vasútvonal (Koralmbahn) megépítéséből áll Stájerország és Karintia 

között. Ez az új vasútvonal összeköttetést és többletkapacitást hoz létre a vasúti 

közlekedésben. Magában foglalja továbbá a Karintia területén meglévő regionális 

vasútvonalak villamosítását, amelyek az új vasútvonal mentén helyezkednek el. A 

Koralmtunnel a Koralmbahn részét képezi, de maga a Koralmtunnel nem tartozik a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv hatálya alá. 

Az intézkedés végrehajtását 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni.  

B.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértéke

gység 

Kiindulás

i 
Cél 

Negyed

év 
Év 

9 

1.B.1. 

Mobilitási 

főterv 2030 

Mérföldkő 

Megkezdődött 

a mobilitási 

főterv 

végrehajtása 

A mobilitási 

főterv több 

lépésének 

befejezése 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

A mobilitási főterv keretében a 

következő stratégiai 

dokumentumokat tették közzé:  

Gyorsított megújulóenergia-

mobilitási program 

Közös mobilitási stratégia 

Árufuvarozási főterv 

A mobilitás digitális 

átalakításának főterve 

Az FTI 2040-es mobilitási 

stratégiája 

FTI légi közlekedési stratégia 

Emellett elfogadták a mobilitási 

ágazatra vonatkozó hatályos 

jogszabályok éghajlat-politikai 

vizsgálatát bevezető jogalkotási 

csomagot, és végrehajtották az 

Alpesi Egyezményt (közlekedési 

jegyzőkönyv). 

10 

1.B.1. 

Mobilitási 

főterv 2030 

Mérföldkő 

A szén-dioxid-

kibocsátás 

csökkentése a 

közlekedési 

ágazatban 

Tartós 

tendenciaváltozás 

a közlekedési 

ágazatban a szén-

dioxid-kibocsátás 

csökkentésében 

(állandó 

csökkenés a 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2025 

A 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó mobilitási főterv 

mutatóinak értékelése a terv 

hatásának és mögöttes okainak 

bemutatása, valamint annak 

bizonyítása érdekében, hogy a 

közlekedési ágazatban 

fenntartható elmozdulás történt a 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértéke

gység 

Kiindulás

i 
Cél 

Negyed

év 
Év 

2019-es csúcs 

alatt, beleértve az 

általános 

csökkenő 

tendenciát is), a 

2030-ig tartó 

időszakra 

vonatkozó 

mobilitási főterv 

nyomon követése 

szerint 

szén-dioxid-kibocsátás 

csökkentése terén. Erre az osztrák 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

rövid távú előrejelzésével 

összefüggésben kerül sor.  

 

A 2030-as mobilitási főterv 

nyomon követése keretében 

bizonyítani kell a szén-dioxid-

kibocsátás tartós csökkentését, 

beleértve a 2019-es csúcs alatti 

általános csökkenő tendenciát 

(figyelembe véve a Covid19 

esetleges különleges hatásait). 

11 

1.B.2. Az 1–

2-3 klímajegy 

bevezetése 

Mérföldkő 
A törvény 

hatálybalépése 

A klímajegy 

bevezetéséről 

szóló törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Hatályba lépett a klímajegy 

bevezetéséről szóló szövetségi 

törvény. A törvény általános 

szabályt ír elő a maximált 

díjaknak az 1370/2007/EK 

rendelettel összhangban történő 

meghatározására. Törvény 

határozza meg az 1–2-3-as 

klímajegy területi, forgalmi, 

személyi és időbeli hatályát, 

valamint árát. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértéke

gység 

Kiindulás

i 
Cél 

Negyed

év 
Év 

12 

1.B.2. Az 1–

2-3 klímajegy 

bevezetése 

Mérföldkő 

Az 1–2-3 

klímajegy 

bevezetése 

Az első 1–2-3 

klímajegyeket be 

kell vezetni a 

piacra. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Az 1–2-3-as éghajlati jegy 

nemzeti és/vagy regionális 

kategóriái megvásárolhatók és 

használhatók az ügyfelek 

számára. 

13 

1.B.3. Záró 

kibocsátású 

autóbuszok 

Mérföldkő 

A 

kibocsátásment

es buszokat 

támogató 

program 

elindítása  

A részvételi 

szándék 

kifejezésére való 

felhívást 

nyilvánosan 

közzétették. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A részvételi szándék kifejezésére 

való felhívást közzétették. A 

felhívásnak lehetővé kell tennie a 

közlekedési szövetségek, a 

közlekedési vállalatok és más 

potenciális kedvezményezettek 

számára, hogy pályázataikat (az 

elszámoló hivatal digitális 

benyújtási portálján keresztül) 

benyújtsák. A támogatható 

projektek közé tartoznak a 

kibocsátásmentes buszok és az 

autóbuszok üzemeltetéséhez 

szükséges infrastruktúra.  

14 

1.B.3. Záró 

kibocsátású 

autóbuszok 

Mérföldkő 
Utolsó felhívás 

lezárva 

A potenciális 

kedvezményezett

ek utolsó 

részvételi 

szándéknyilatkoz

ati felhívásának 

kitöltése 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2024 

A potenciális kedvezményezettek 

utolsó pályázati felhívása lezárult. 

A támogatható projektek közé 

tartoznak a kibocsátásmentes 

buszok és a működésükhöz 

szükséges infrastruktúra. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértéke

gység 

Kiindulás

i 
Cél 

Negyed

év 
Év 

15 

1.B.3. Záró 

kibocsátású 

autóbuszok 

Cél 

Kibocsátásmen

tes 

technológiákka

l felszerelt 

buszok 

– Szám 0 579 
NEGYE

DÉV 
2026 

A támogatási megállapodások 

alapján a végső 

kedvezményezettek legalább 579, 

kibocsátásmentes technológiával 

készült autóbuszt szereztek be és 

kaptak. 

16 

1.B.3. Záró 

kibocsátású 

autóbuszok 

Mérföldkő 

Az 

infrastruktúra 

rendelkezésre 

áll 

Az osztrák 

menetrend 

szerinti 579 

autóbusz 

kibocsátásmentes 

buszlá történő 

átalakításához 

szükséges 

infrastruktúra 

kiépült.  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2026 

A támogatási megállapodások 

alapján a végső 

kedvezményezettek legalább 579 

kibocsátásmentes autóbusz 

üzemeltetéséhez szükséges 

töltőinfrastruktúrát (egy 

éjszaka/betét és alkalmi töltés a 

megállóknál), felsővezetékeket és 

hidrogéntöltő állomásokat 

telepítettek.  

17 

Kibocsátásm

entes 

haszongépjár

művek 

Mérföldkő 

A támogatási 

program 

elindítása  

A 

kibocsátásmentes 

haszongépjárműv

ekre és 

töltőinfrastruktúrá

jukra vonatkozó 

támogatási 

program 

elindítása („E-

Mobilitäts-

offensive 2021”a 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

A támogatási program elindult. 

Lehetővé teszi a vállalkozások és 

más üzleti szervezetek, hatóságok 

és egyesületek számára, hogy 

megtekintsék az összes szükséges 

dokumentumot, és benyújtsák 

kérelmüket (az elszámoló hivatal 

digitális benyújtási portálján 

keresztül). A támogatható 

projektek közé tartoznak a 

kibocsátásmentes 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértéke

gység 

Kiindulás

i 
Cél 

Negyed

év 
Év 

vállalatok 

számára). 

haszongépjárművek és az e 

járművek üzemeltetéséhez 

szükséges infrastruktúra.  

 

18 

Kibocsátásm

entes 

haszongépjár

művek 

Mérföldkő 
Utolsó felhívás 

lezárva 

A potenciális 

kedvezményezett

ek utolsó 

részvételi 

szándéknyilatkoz

ati felhívásának 

kitöltése 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2024 

A potenciális kedvezményezettek 

utolsó pályázati felhívása lezárult. 

A támogatható projektek közé 

tartoznak a kibocsátásmentes 

haszongépjárművek és az e 

járművek üzemeltetéséhez 

szükséges infrastruktúra. 

19 

Kibocsátásm

entes 

haszongépjár

művek 

Cél 

Kibocsátásmen

tes 

technológiákka

l felszerelt 

járművek 

– Szám 0 2 767 
NEGYE

DÉV 
2026 

A támogatási megállapodások 

alapján a kedvezményezettek 

legalább 2767 N1 

kibocsátásmentes technológiájú 

haszongépjárművet szereztek be 

és kaptak. 

20 

Kibocsátásm

entes 

haszongépjár

művek 

Mérföldkő 

Az 

infrastruktúra 

rendelkezésre 

áll 

Kiépült a 2767 

haszongépjárműr

ől a 

kibocsátásmentes 

haszongépjárműv

ekre való 

átálláshoz 

szükséges 

infrastruktúra.  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2026 

Támogatási megállapodások 

alapján a kedvezményezettek 

legalább 2767 kibocsátásmentes 

haszongépjármű üzemeltetéséhez 

szükséges töltőinfrastruktúrát és 

hidrogéntöltő állomásokat 

telepítettek. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértéke

gység 

Kiindulás

i 
Cél 

Negyed

év 
Év 

21 

1.B.5. Új 

vasutak 

építése és 

regionális 

vasutak 

villamosítása 

Mérföldkő 

Folyamatban 

lévő építési 

projekt 

Lavanttal 

vasútállomás 

építésének 

megkezdése 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2020 

2020 márciusában megkezdődött 

a Lavanttal állomás építése, amely 

a Koralmbahn mentén található 

Karinthiában található új 

regionális vasútállomás. Az 

állomásnak lehetővé kell tennie a 

Koralmbahn és a Lavanttalbahn 

közötti összeköttetést. 

22 

1.B.5. Új 

vasutak 

építése és 

regionális 

vasutak 

villamosítása 

Mérföldkő Villamosítás  

 Lavanttal 

állomás üzembe 

helyezése és a 

regionális 

vasútvonal 

villamosítása, 

beleértve a 

Karintia és 

Koralmtunnel 

közötti átmenő 

útvonalat is  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

A Karintia tartományban található 

Koralmtunnel felé vezető átvezető 

útvonalakat, valamint a 

Koralmbahnhoz kapcsolódó 

„Bleiburger Schleife” és 

„Lavanttalbahn” regionális 

szakaszokat villamosították. Ez 

azt jelenti, hogy Karintiában 

rendelkezésre állnak a regionális 

forgalom elektromos 

irányításának infrastrukturális 

feltételei. A Lavanttal állomást 

befejezték és üzembe helyezik. 

23 

1.B.5. Új 

vasutak 

építése és 

regionális 

vasutak 

villamosítása 

Mérföldkő 

Az építési 

projekt 

befejezése 

Koralmbahn 

üzembe 

helyezése, 

beleértve a 

Koralmtunnel 

felé vezető 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2025 

A Koralmbahnt üzembe 

helyezték, beleértve a 

Koralmtunnel megnyitását is. A 

Stájerország tartományban 

található Koralmtunnel felé 

vezető átvezető útvonalat üzembe 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértéke

gység 

Kiindulás

i 
Cél 

Negyed

év 
Év 

valamennyi 

stájerútvonalat  

helyezték. A Koralmtunnel együtt 

teljesülnek a Grazon keresztül 

üzemeltetendő Bécs-Villach 

távolsági szolgáltatásra vonatkozó 

infrastrukturális követelmények. 
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C. ALKOMPONENS 1.C BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG ÉS KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv alkomponense a következő kihívásokkal 

foglalkozik: a hulladékkeletkezés megelőzése, a műanyaghulladék válogatása és 

újrafeldolgozása, a körforgásos gazdaságra való átállás és a biológiai sokféleség 

előmozdítása. 

Az alkomponens célja az osztrák lineáris gazdaságról az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

körforgásos gazdaságra való átállás fokozása, a visszavételi rendszerek javítása és az 

újrahasználható italok csomagolására vonatkozó kvóta növelése, válogatási létesítmények 

építése és utólagos átalakítása a válogatási teljesítmény növelése érdekében, valamint az 

elektromos és elektronikus berendezések javításának előmozdítása, valamint a biológiai 

sokféleség megőrzésének és helyreállításának támogatása Ausztriában. 

Az alkomponens hozzájárul a beruházásoknak a zöld átállásra való összpontosítására 

vonatkozó országspecifikus ajánlás (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) és a 

fenntarthatóságra irányuló, beruházással kapcsolatos gazdaságpolitikára (2019. évi 3. 

országspecifikus ajánlás) való reagáláshoz. 

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

C.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 1.C.1. Az italcsomagolások begyűjtési arányának növelésére és az újrahasználható 

italtárolók kiskereskedelmi értékesítésére vonatkozó jogi keret 

E reform célja az italcsomagolások és -tárolók újrahasználati, gyűjtési és újrafeldolgozási 

arányának növelése. 

A reform két területet érintő jogi változtatásokat foglal magában. Az első elem olyan jogi 

keretet hoz létre, amely hatékony visszavételi rendszert biztosít az egyszer használatos 

műanyag- és fémital-csomagolások tekintetében, és végső soron növeli ezen anyagok 

újrafeldolgozási arányát. Ezt a hulladékgazdálkodás területét érintő jogszabályi változások 

egészítik ki, amelyek növelik az újrafelhasználható italtárolók kínálatát a kiskereskedelmi 

ágazatban. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2021. december 31-én kezdődik és 2026. augusztus 

31-ig fejeződik be.  

Beruházás: 1.C.2. Biodiverzitási Alap 

E beruházás célja a biológiai sokféleség megőrzésének és helyreállításának támogatása 

Ausztriában. 

A beruházás egy biodiverzitási alap létrehozásából áll, amely a biológiai sokféleség 

megőrzésére, a leromlott ökoszisztémák helyreállítására, a figyelemfelhívó tevékenységekre 

és a biológiai sokféleség nyomon követésének végrehajtására irányuló projekteket 

finanszíroz. A támogatható kedvezményezettek közé tartoznak a vállalkozások, a nem 

kormányzati szervezetek, a magánháztartások és a közigazgatási szervek. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2022. március 31-én kezdődik és 2025. december 31-

ig fejeződik be. 

Beruházás: 1.C.3. A fordított automatákba történő beruházások és az italtárolók 

újrafelhasználási kvótájának növelését célzó intézkedések  
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A beruházásnak elő kell mozdítania a visszavételi rendszereket a kiskereskedelmi ágazatban, 

valamint az italtárolók újrafelhasználási kvótájának növelésére irányuló intézkedéseket. 

  

A beruházás a visszavételi rendszerek vásárlásának és felújításának támogatását jelenti a 

kiskereskedelmi ágazatban. Ez megkönnyíti az eldobható italtárolók fogyasztók általi 

visszaszolgáltatását, és a visszavételi folyamat automatizálásához vezet. Támogatni kell a 

töltő- és mosóberendezések építésére és bővítésére, az új csomagolóberendezések, valamint 

az újrahasználható szabványos tárolóedények és rekeszek beszerzésére irányuló 

beruházásokat is. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2024. március 31-én kezdődik és 2026. március 31-ig 

fejeződik be.  

Beruházás: Meglévő válogatóberendezések utólagos felszerelése és új hulladékválogató 

létesítmények építése 

A beruházásnak növelnie kell a műanyaghulladék szétválogatási kapacitását és mélységét 

Ausztriában. 

A beruházás új műanyaghulladék-válogató létesítmények építéséből és a meglévők 

átalakításából áll az újrafeldolgozott anyagok mennyiségének növelése érdekében. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2022. szeptember 30-án kezdődik és 2026. augusztus 

31-ig fejeződik be. 

Beruházás: 1.C.5. Az elektromos és elektronikus berendezések javításának támogatása 

(javítási bónusz) 

A beruházásnak növelnie kell a felújított és javított elektromos és elektronikus berendezések 

számát. 

A beruházás az elektromos és elektronikus berendezések javítását ösztönző támogatási 

program létrehozását foglalja magában. A javítási bónuszrendszer a háztartások számára 

utalványok formájában nyújt finanszírozást, amelyek fedezik a választási és elektronikus 

berendezések javítási vagy felújítási költségeinek egy részét. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2022. március 31-én kezdődik és 2026. augusztus 31-

ig fejeződik be.  

C.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

24 

1.C.1. Az 

italcsomagolás

ok begyűjtési 

arányának 

növelésére és 

az 

újrahasználhat

ó italtárolók 

kiskereskedel

mi 

értékesítésére 

vonatkozó jogi 

keret 

Mérföldkő 

A módosított 

hulladékgazdál

kodási törvény 

hatálybalépése 

A módosított 

hulladékgazdálko

dási törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021 

A hulladékgazdálkodási 

törvény módosítása 

jogalapot teremt a 

kiskereskedelmi 

ágazatban a műanyag 

italcsomagolások 

begyűjtési arányának 

növelésére és az 

újrahasználható 

italtárolók 

értékesítésére. Ez 

magában foglalja az 

egyszer használatos 

italpalackok 

elkülönített gyűjtésére 

vonatkozó kvótákat, az 

értékesítés helyén 

egyszer használatos 

vagy újrafelhasználható 

italcsomagolásként 

kínált italcsomagolások 

egyértelmű 

címkézésére vonatkozó 

követelményeket, 

valamint az 

italcsomagolás 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

újrahasználható 

rendszereinek 

fejlesztésére vonatkozó 

konkrét célértékeket; a 

végső forgalmazók 

számára elő kell írni, 

hogy az értékesítés 

helyén minimális 

számú újrahasználható 

italcsomagolást 

kínáljanak. 

25 

1.C.1. Az 

italcsomagolás

ok begyűjtési 

arányának 

növelésére és 

az 

újrahasználhat

ó italtárolók 

kiskereskedel

mi 

értékesítésére 

vonatkozó jogi 

keret 

Mérföldkő 

A végrehajtási 

rendelet 

hatálybalépése  

A műanyag 

italcsomagolások 

begyűjtési 

arányának 

növelésére 

vonatkozó 

végrehajtási 

rendelet 

hatálybalépése  

– – – 
NEGYED

ÉV 
2023 

A végrehajtási rendelet 

aljogalapot hozott létre 

a műanyag 

italcsomagolások 

begyűjtési arányának 

növelésére. 

26 

1.C.1. Az 

italcsomagolás

ok begyűjtési 

Cél 
Újrafelhasznál

ható kvóta 
–  Százalék 19 25 

NEGYED

ÉV 
2026 

A 2025-ben értékesített 

összes ital 

mennyiségének 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

arányának 

növelésére és 

az 

újrahasználhat

ó italtárolók 

kiskereskedel

mi 

értékesítésére 

vonatkozó jogi 

keret 

legalább 25%-át 

újrahasználható 

tárolóedényekben 

hozták forgalomba, 

szemben a 2019. évi 

19%-kal. 

27 

1.C.2. 

Biodiverzitási 

Alap 

Mérföldkő 

A 

Biodiverzitási 

Alap jogi 

keretének 

hatálybalépése 

A biológiai 

sokféleséggel 

kapcsolatos alap 

jogi keretének és 

a 2030-ig tartó 

időszakra szóló 

nemzeti 

biodiverzitási 

stratégiának a 

hatálybalépését 

jelző jogszabályi 

rendelkezés 

–  –  –  
NEGYED

ÉV 

2022

  

A szövetségi törvény (a 

környezetvédelmi 

szövetségről szóló 

törvény módosítása) 

létrehozta a 

Biodiverzitási Alapot, 

és meghatározta annak 

célkitűzéseit és 

végrehajtási 

módozatait. 

28 

1.C.2. 

Biodiverzitási 

Alap 

Mérföldkő 

A prioritást 

élvező, 

degradálódott 

ökoszisztémák 

helyreállítására

A projektfelhívás 

lezárult és a 

projekteket 

odaítélték 

–  –  –  
 NEGYE

DÉV 

2023

  

A támogatható 

projektek jellegét és 

hatókörét, valamint a 

potenciális 

kedvezményezetteket 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

, valamint a 

veszélyeztetett 

fajok és 

élőhelyek 

védelmére 

irányuló 

projektfelhívás

ok lezárása 

meghatározó 

finanszírozási 

iránymutatások alapján 

a végrehajtó szerv 

pályázati felhívást tett 

közzé a leromlott 

ökoszisztémák 

helyreállítására, 

valamint a 

veszélyeztetett fajok és 

élőhelyek védelmére. A 

biológiai sokféleség 

nyomon követésére 

irányuló projekteket a 

meglévő országos 

megközelítés alapján 

ítélték oda.  

29 

1.C.2. 

Biodiverzitási 

Alap 

Cél 

A biológiai 

sokféleséggel 

kapcsolatos 

projektek 

lezárultak 

– Szám 0 20 
NEGYED

ÉV 
2025 

A kedvezményezettek 

legalább 20 jóváhagyott 

helyreállítási, faj- és 

élőhelyvédelmi 

projektet hajtottak 

végre; nyomonkövetési 

jelentés készült a 

biológiai sokféleség 

állapotáról és 

tendenciáiról. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

30 

1.C.3. A 

fordított 

automatákba 

történő 

beruházások és 

az italtárolók 

újrafelhasználá

si kvótájának 

növelését 

célzó 

intézkedések  

Cél 
Visszavételi 

rendszerek 
– Szám 0 5 000 

NEGYED

ÉV 
2024 

A kiskereskedelmi 

ágazatban működő 

vállalatok legalább 

5000 új fordított 

értékesítőautomatát 

vásároltak, vagy 

korszerűsítették a 

meglévőket a hatékony 

visszavétel és az 

adatkapcsolat 

tekintetében. 

31 

1.C.3. A 

fordított 

automatákba 

történő 

beruházások és 

az italtárolók 

újrafelhasználá

si kvótájának 

növelését 

célzó 

intézkedések  

Cél 

Megnövekedet

t begyűjtési 

arány  

– Százalék 70 80 
NEGYED

ÉV 
2026 

A 2025-ben forgalomba 

hozott műanyag 

italcsomagolások 

legalább 80%-át külön 

gyűjtötték össze, 

szemben a 2018. évi 

70%-kal. 

32 

1.C.4.: A 

meglévő 

válogatóberen

dezések 

utólagos 

Cél 

Építési vagy 

utólagos 

átalakítási 

engedélykérel

mek 

– Szám 0 3 
NEGYED

ÉV 
2022 

Az illetékes hatóságok 

legalább három 

kérelmet kaptak állami 

és/vagy magán 

hulladékgazdálkodási 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

felszerelése és 

új 

hulladékváloga

tó 

létesítmények 

építése 

vállalatoktól a 

műanyaghulladék-

válogató létesítmények 

építésére vagy utólagos 

átalakítására vonatkozó 

engedély iránt. 

33 

1.C.4.: A 

meglévő 

válogatóberen

dezések 

utólagos 

felszerelése és 

új 

hulladékváloga

tó 

létesítmények 

építése 

Cél 

Létesítmények 

üzembe 

helyezése 

– Szám 0 3 
NEGYED

ÉV 
2025 

Legalább három új 

vagy utólag átalakított 

műanyaghulladék-

válogató létesítmény 

működik; az anyagot 

kézbesítik és 

szétválogatják. 

34 

1.C.4.: A 

meglévő 

válogatóberen

dezések 

utólagos 

felszerelése és 

új 

hulladékváloga

tó 

Cél 
A válogatás 

mélysége 
– Százalék 33 50 

NEGYED

ÉV 
2026 

Országos szinten az 

osztrák 

műanyaghulladék 

legalább 50%-át 

további 

újrafeldolgozásra kell 

szétválogatni, szemben 

a 2018. évi 33%-kal. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

létesítmények 

építése 

35 

1.C.5. Az 

elektromos és 

elektronikus 

berendezések 

javításának 

támogatása 

(javítási 

bónusz)  

Mérföldkő 

A javítási 

bónusz 

támogatási 

program 

elindítása 

A javítási bónusz 

támogatási 

program 

pályázhat.  

– – – 
NEGYED

ÉV 
2022 

A javítási 

bónuszprogram 

elindításához szükséges 

szervezeti intézkedések 

és műszaki eljárások 

lezárultak; a 

finanszírozási 

programot közzé kell 

tenni, és meg kell nyitni 

a pályázatok számára. 

36 

1.C.5. Az 

elektromos és 

elektronikus 

berendezések 

javításának 

támogatása 

(javítási 

bónusz)  

Cél 

Javított vagy 

felújított 

elektromos 

vagy 

elektronikus 

berendezés 

– Szám 0 
200 0

00 

NEGYED

ÉV 
2024 

Legalább 200000 

elektromos vagy 

elektronikus 

berendezést javítottak 

meg vagy újítottak fel; 

a kedvezményezettektől 

származó releváns 

információkat a 

finanszírozó feldolgozó 

hivatal gyűjtötte és 

továbbította. 

37 

1.C.5. Az 

elektromos és 

elektronikus 

berendezések 

Cél 

A megjavított 

vagy felújított 

elektromos 

vagy 

– Szám 200 000 
400 0

00 

NEGYED

ÉV 
2026 

Legalább 400000 

elektromos vagy 

elektronikus 

berendezést javítottak 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

javításának 

támogatása 

(javítási 

bónusz) 

elektronikus 

berendezések 

számának 

növekedése 

meg vagy újítottak fel; 

a kedvezményezettektől 

származó releváns 

információkat a 

finanszírozó feldolgozó 

hivatal gyűjtötte és 

továbbította. 
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D. ALKOMPONENS 1.D. A KLÍMASEMLEGESSÉGRE VALÓ ÁTÁLLÁS 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő 

kihívásokkal foglalkozik: megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés, az 

energiarendszer integrációja, az éghajlatváltozás mérséklése, a dekarbonizáció és az ipar 

energiaintenzitásának csökkentése.  

Az alkomponens célja a megújuló energiaforrások fejlesztésének és az ipari ágazatok 

dekarbonizációjának támogatása Ausztriában.  

Az alkomponens hozzájárul a beruházásoknak a zöld átállásra, a tiszta és hatékony 

energiatermelésre és -felhasználásra való összpontosítására vonatkozó országspecifikus 

ajánlások (2020-ban a 3.országspecifikus ajánlás), valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos 

beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika 2019. évi 3. országspecifikus ajánlásának 

megvalósításához. 

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

D.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Az alkomponens a megújuló energia nemzeti támogatási keretének reformjából és az ipari 

kibocsátások csökkentését célzó beruházásból áll. Mindkét intézkedés hozzájárul a zöld 

átálláshoz és az éghajlatváltozás mérsékléséhez. 

Reform: 1.D.1. A megújuló energiaforrások kiterjesztéséről szóló törvény 

A reform célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy 2030-ra a villamosenergia-ellátásban a 

megújuló energia részaránya 100%-ra növekedjen, amihez 2030-ig 27 TWh megújuló 

forrásokból származó villamosenergia-termelési kapacitás hozzáadására van szükség. A 

reform az energiapolitika egyik kulcsfontosságú kormányzati prioritása, amely alapvető 

szerepet játszik Ausztria 2040-ig megvalósítandó klímasemlegesség felé vezető útjában. A 

reform a szélenergiával, a vízenergiával, a napenergiával, a biomasszával, a megújuló 

gázokkal, többek között a hidrogénnel kapcsolatos piaci prémiumokra és beruházásokra 

támaszkodva átalakítja a nemzeti támogatási rendszert. 

A megújuló energiaforrások kiterjesztéséről szóló törvényt 2021. december 31-ig kell 

hatályba léptetni1.  

Beruházás: 1.D.2. Az ipar átalakítása a klímasemlegesség felé 

A beruházási intézkedés célja az ipar dekarbonizációjának felgyorsítása, a megújuló 

energiaforrásokra való átállásra irányuló intézkedések, az energiahatékonysági 

intézkedések, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését eredményező egyéb 

intézkedések támogatása. 

A beruházás egy ajánlati felhívásból áll, amely többek között az EU kibocsátáskereskedelmi 

rendszerének hatálya alá tartozó iparágakban megvalósítandó nagyszabású átalakító 

projekteket céloz meg. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik és 2026. június 30-

ig fejeződik be. 

                                                           
1 A megújuló energiaforrások kiterjesztéséről szóló törvényt állami támogatásként jelentették be, és az az állami 

támogatási szabályoknak való megfelelés biztosításához szükséges módosítások tárgyát képezi.  
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D.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékegy

ség 

Kiindul

ási  
Cél  Negyedév Év 

38 

1.D.1. A 

megújuló 

energiaforráso

k 

kiterjesztésérő

l szóló 

törvény 

Mérföldkő 

A megújuló 

energiaforráso

k bővítéséről 

szóló törvény 

hatálybalépés

e 

A megújuló 

energiaforrások 

kiterjesztéséről szóló 

törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó jogszabályi 

rendelkezés  

–  –  –  
NEGYED

ÉV 
2021 

A megújuló 

energiaforrások 

kiterjesztéséről szóló 

törvény, amely 

meghatározza a 

megújuló 

energiaforrásokból 

történő 

villamosenergia-

termelés 

keretfeltételeit és 

finanszírozását  

39 

1.D.1. A 

megújuló 

energiaforráso

k 

kiterjesztésérő

l szóló 

törvény 

Cél 

További 

megújulóener

gia-termelési 

kapacitás 

– 
Szám MW-

ban 
0 1 300 

NEGYED

ÉV 
2024 

Legalább 1 300 MW 

megújulóenergia-

termelési kapacitás 

jött létre. 

40 

1.D.1. A 

megújuló 

energiaforráso

k 

kiterjesztésérő

l szóló 

törvény 

Cél 

Újonnan 

telepített 

hidrogénterm

elési 

kapacitás 

– 
Szám MW-

ban 
0 90 

NEGYED

ÉV 
2026 

Legalább 90 MW 

teljesítményű 

megújuló forrásokból 

származó 

hidrogéntermelési 

kapacitást 

telepítettek. 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékegy

ség 

Kiindul

ási  
Cél  Negyedév Év 

41 

1.D.2. Az ipar 

átalakítása a 

klímasemlege

sség felé 

Mérföldkő 

Szabályozási 

kritériumok 

és 

finanszírozási 

iránymutatáso

k elfogadása 

A finanszírozási 

iránymutatások 

módosítása, beleértve a 

jelentős 

üvegházhatásúgázkibo

csátás-megtakarítás 

értékelésére vonatkozó 

támogathatósági 

kritériumok 

meghatározását 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021 

Az 

„Umweltförderungim 

Inland” (az 

Umweltförderungsges

etz 

alapján)szabályozási 

kritériumok és 

finanszírozási 

iránymutatások 

módosítása az ETS-

létesítményekre 

vonatkozó 

nagyprojekteket és 

intézkedéseket 

előmozdító 

környezetvédelmi 

támogatásra 

vonatkozóan, 

beleértve azokat a 

támogathatósági 

kritériumokat is, 

amelyek biztosítják, 

hogy a kiválasztott 

projektek 

megfeleljenek a 

jelentős károkozás 

elkerülését célzó 
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Sorszá

m 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékegy

ség 

Kiindul

ási  
Cél  Negyedév Év 

technikai 

iránymutatásnak 

(2021/C58/01). A 

módosítást a 

Klímaminisztérium 

fogadja el és teszi 

közzé.  

42 

1.D.2. Az ipar 

átalakítása a 

klímasemlege

sség felé 

Cél 

Dekarbonizác

iós projektek 

megvalósítása 

– Szám 0 20 
NEGYED

ÉV 
2024 

A támogatási 

rendszer keretében 

legalább 20 olyan 

projektet hagytak 

jóvá, amelyek célja az 

ipari termelés 

dekarbonizációja. 

43 

1.D.2. Az ipar 

átalakítása a 

klímasemlege

sség felé 

Cél 

Dekarbonizác

iós projektek 

lezárása  

– Szám 0 20 
NEGYED

ÉV 
2026 

A támogatási 

rendszer keretében 

legalább 20, az ipari 

termelés 

dekarbonizációjára 

irányuló projekt 

zárult le. 
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ÖSSZETEVŐ: DIGITÁLIS HELYREÁLLÍTÁS  

E. ALKOMPONENS 2.A SZÉLESSÁVÚ BŐVÍTÉS 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a gigabitalapú 

hozzáférési hálózatok kiépítése terén fennálló osztrák lemaradással foglalkozik. Ausztriában 

különösen alacsony a nagyon nagy kapacitású vezetékes hálózatok lefedettsége: 2020-ban 

elérte a 39%-ot, szemben az 59%-os uniós átlaggal2. 

Az alkomponens célja, hogy biztosítsa a gigabitalapú hozzáférési hálózatok széles körű 

elérhetőségét és új szimmetrikus gigabites kapcsolatok létrehozását olyan területeken, ahol 

különleges társadalmi-gazdasági tényezők, például közintézmények és vállalkozások 

működnek. Ezért az alkomponens célja, hogy hatékony és megfizethető széles sávú 

kapcsolatot biztosítson Ausztria egész területén, biztosítva különösen a vidéki régiók 

digitális befogadását. 

Az alkomponens hozzájárul az infrastruktúrára – többek között a vidéki széles sávú 

hálózatokra – irányuló további beruházásokra vonatkozó országspecifikus ajánlások (a 

2020-as országspecifikus ajánlások, (21) preambulumbekezdés) és a vidéki területek nagy 

sebességű internetkapcsolatának biztosításához (2019-ben országspecifikus ajánlások, (15) 

preambulumbekezdés). 

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

E.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 2.A.1. A platform internetes infrastruktúrájának összeállítása Ausztria (PIA) 2030 

A reform előirányozza egy olyan platform létrehozását, amelynek célja az érdekelt felek 

(például a szövetségi kormány, a tartományok, az önkormányzatok, a vállalatok és a 

polgárok) koordinálása, valamint a széles sávú hálózatok kiépítésére vonatkozó jogi, 

szabályozási és technikai intézkedések kidolgozása. A platformnak emellett végre kell 

hajtania a konnektivitási eszköztár ajánlásait. A reformnak csökkentenie kell a bürokráciát 

és egyszerűsítenie kell a széles sávú hálózatok kiépítésére vonatkozó eljárásokat. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2021. december 31-én kezdődik és 2023. december 

31-ig fejeződik be. 

Beruházás: A gigabites hozzáférési hálózatok széles körű rendelkezésre állása és új 

szimmetrikus gigabites kapcsolatok létrehozása 

A beruházás a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó osztrák széles sávú program két 

finanszírozási irányelvéből, az Access-ből és az OpenNetből áll. Mindkét finanszírozási 

irányelv célja a szélessávú hozzáférés javítása Ausztria azon területein, amelyeket a piac 

elégtelensége miatt a magánszektor nem vagy nem megfelelően fejlesztett ki. Az intézkedés 

a helyreállítási és rezilienciaépítési terv támogatásának eredményeként legalább 80000 

osztrák háztartás számára növeli a gigabitalapú hozzáférési hálózatok elérhetőségét. 

Mindkét irányelv célja a meglévő letöltési és feltöltési sebesség megkétszerezése, legalább 

100 Mbit/s szimmetrikus értékre. A finanszírozott hozzáférési hálózatoknak továbbá 

szimmetrikus gigabites sebességre korszerűsíthetőnek kell lenniük anélkül, hogy további 

beruházásokat eszközölnének a passzív infrastruktúrába. A hozzáférési irányelv célja a 

                                                           
2  Az IHS Markit, Omdia és Point Topic tanulmányai az Európai Bizottság számára a szélessávú lefedettségről. 
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vertikálisan integrált távközlési szolgáltatók, míg az OpenNet irányelv kizárólag a 

nagykereskedelmi szolgáltatókra irányul.  

A mobilhálózatok kiépítését ki kell zárni a beruházásból.  

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2021. december 31-én kezdődik és 2026. augusztus 

31-ig fejeződik be. 

E.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás indikatív 

ütemterve 
Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegység Kiindulási Cél Negyedév Év 

44 

2.A.1. A platform 

internetes 

infrastruktúrájának 

összeállítása 

Ausztria (PIA) 

2030  

Mérföldkő  

Az ausztriai 

internetes 

infrastruktúra 

platform 

munkaprogramja 

(PIA 2030) az 

összes érdekelt fél 

közötti interakció 

koordinálása 

érdekében  

A bürokrácia 

csökkentését és a 

széles sávú 

hálózatok 

kiépítésére 

vonatkozó 

eljárások 

egyszerűsítését 

célzó 

intézkedéseket 

meghatározó 

munkaprogram 

közzététele 

 –  –  – NEGYEDÉV  2021  

A 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó 

hatásvizsgálati 

programelfogadása 

egy, az összes 

érdekelt felet 

koordináló 

munkacsoport 

létrehozása 

érdekében. A 

munkacsoport célja, 

hogy jogi, 

szabályozási és 

műszaki 

intézkedéseket 

dolgozzon ki a 

széles sávú 

hálózatok 

kiépítésével 

összefüggésben, 

valamint hogy 

végrehajtsa a 

konnektivitási 

eszköztárat.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás indikatív 

ütemterve 
Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegység Kiindulási Cél Negyedév Év 

45  

2.A.1. A platform 

internetes 

infrastruktúrájának 

összeállítása 

Ausztria (PIA) 

2030  

Mérföldkő  

A platform által a 

bürokrácia 

csökkentése és a 

széles sávú 

hálózatok 

kiépítésére 

vonatkozó 

eljárások 

egyszerűsítése 

érdekében 

kidolgozott 

intézkedések 

végrehajtása  

Jelentés 

közzététele, 

amely megerősíti 

a platform által a 

bürokrácia 

csökkentése és a 

széles sávú 

hálózatok 

kiépítésére 

vonatkozó 

eljárások 

egyszerűsítése 

érdekében 

kidolgozott 

intézkedések 

végrehajtását  

 –  –  – NEGYEDÉV  2023  

A munkaprogram 

teljes körű 

végrehajtását, 

beleértve a 

bürokrácia 

csökkentését és a 

széles sávú 

hálózatok 

kiépítésére 

vonatkozó eljárások 

egyszerűsítését 

célzó 

intézkedéseket, 

valamint a 

költségcsökkentési 

irányelv 

végrehajtási lépéseit 

a végrehajtás 

jelentés formájában 

történő 

értékelésével kell 

befejezni. 

 46 

A gigabites 

hozzáférési 

hálózatok széles 

körű rendelkezésre 

állása és új 

Mérföldkő  

A gigabites 

hozzáférési 

hálózatok 

megvalósítását 

Az odaítélésről 

szóló határozatok 

kiadása 

 –  –  – NEGYEDÉV 2022 

A „Broadband 

Austria 2030” 

(Szélessávú 

Ausztria 2030) 

keretében 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás indikatív 

ütemterve 
Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegység Kiindulási Cél Negyedév Év 

szimmetrikus 

gigabites 

kapcsolatok 

létrehozása 

lehetővé tevő 

ajánlati felhívások 

gigabitalapú 

hozzáférési 

hálózatokat lehetővé 

tevő ajánlati 

felhívások, 

amelyeket az 

odaítélésről szóló 

határozatokkal 

egészítettek ki.  

 

 47 

A gigabites 

hozzáférési 

hálózatok széles 

körű rendelkezésre 

állása és új 

szimmetrikus 

gigabites 

kapcsolatok 

létrehozása 

Mérföldkő  
A szerződések 

aláírása  

A szerződések 

aláírása  
 –  –  – NEGYEDÉV 2023 

A „Broadband 

Austria 2030” 

(Szélessávú 

Ausztria 2030) 

keretében gigabites 

hozzáférési 

hálózatokat lehetővé 

tevő projektekre 

vonatkozó, lezárult 

ajánlati 

felhívásokhoz 

kapcsolódó 

valamennyi 

szerződés aláírása. 

Az aláírt 

szerződések 150000 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás indikatív 

ütemterve 
Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegység Kiindulási Cél Negyedév Év 

osztrák háztartás 

projektjeire 

vonatkoznak.  

48 

A gigabites 

hozzáférési 

hálózatok széles 

körű rendelkezésre 

állása és új 

szimmetrikus 

gigabites 

kapcsolatok 

létrehozása 

Cél  

Szélessávú 

hozzáférés 

biztosítása 

legalább 80000 

háztartás számára 

– 

Osztrák 

háztartások 

száma  

0 80 000 NEGYEDÉV 2026 

A gigabitalapú 

hálózatokhoz 

legalább 80000 

háztartás számára 

hozzáférést biztosító 

projekteket kell 

végrehajtani.  



 

36 
 

F. ALKOMPONENS 2.B AZ ISKOLÁK DIGITALIZÁLÁSA 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv alkomponense a következő kihívásokkal 

foglalkozik: a digitális átállás támogatása az iskolákban, az egyenlő hozzáférés és az 

esélyegyenlőség tiszteletben tartása mellett, azáltal, hogy a tanulók számára biztosítják a 

szükséges digitális eszközöket, kezdve az alsó középfokú oktatással.  

Az alkomponens célja az informatikailag támogatott oktatás fenntartható megvalósítása 

valamennyi alsó középfokú iskolában, minden tanuló számára azonos keretfeltételek mellett. 

Emellett az iskoláztatás digitális átállásával összefüggésben az alkomponens célja, hogy 

szükségletalapú szolgáltatásokat nyújtson, mindenki számára egyenlő esélyeket teremtsen, 

és növelje a tanárok és tanulók digitális kompetenciáinak szintjét az alsó középfokú szinttől 

kezdve.  

Az alkomponens a hátrányos helyzetű csoportok alapkészségeinek növelésére összpontosító 

országspecifikus ajánlásokkal foglalkozik (2019-ben a 3.országspecifikus ajánlás), az 

esélyegyenlőség biztosítása az oktatásban és a digitális tanulás fokozása (2020-ban a 

2.országspecifikus ajánlás).  

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

F.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 2.B.1. A tanulók méltányos és egyenlő hozzáférése az alapvető digitális 

kompetenciákhoz 

A reform célja a keretfeltételek meghatározása és támogató intézkedések biztosítása annak 

érdekében, hogy az alsó középfokú iskolák valamennyi tanulója számára méltányos és 

egyenlő hozzáférést biztosítson az alapvető digitális kompetenciákhoz.  

A reform számos támogató intézkedést foglal magában, amelyek átfogó módon 

megkönnyítik az iskolák digitalizálását. Ennek különböző tevékenységeket kell magában 

foglalnia annak biztosítása érdekében, hogy a tanárok elegendő továbbképzési lehetőséget 

kapjanak digitális készségeik fejlesztéséhez, valamint a digitális eszközökkel és a tanítás 

során alkalmazandó intézkedésekkel kapcsolatos ismereteik bővítéséhez. A tanulóknak 

biztosított digitális végtermékek optimális használatának biztosítása érdekében ez a reform 

elősegíti a különböző iskolaépületek infrastruktúrájának javítását. A reformnak továbbá 

digitális megoldásokat kell kínálnia a pedagógiai és adminisztratív cserék egyszerűsítésére 

egy olyan portál révén, amely összefogja az összes alapvető oktatási és igazgatási 

alkalmazást. A reformnak végső soron biztosítania kell egy már meglévő portál 

továbbfejlesztését, amely digitális oktatási és tanulási anyagokat tartalmaz, és hozzáférést 

biztosít a tanulási alkalmazásokhoz. A reformot négy év elteltével értékelni kell azzal a 

céllal, hogy meghosszabbítsák és tovább javítsák azt.  

Az intézkedés végrehajtását 2025. június 30-ig be kell fejezni.  

Beruházás: 2.B.2. Digitális végfelhasználói eszközök biztosítása a tanulók számára 

A beruházás célja annak biztosítása, hogy a tanulók méltányos és megfelelő keretfeltételek 

mellett férhessenek hozzá a digitális oktatáshoz, anélkül, hogy a tanulók társadalmi háttere 

beavatkozna. 

Az intézkedés a digitális eszközök (laptopok vagy táblagépek) fokozatos bevezetéséből áll. 

A digitális eszközöket minden tanévben el kell osztani, előnyben részesítve az adott tanév 
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ötödik osztályába tartozó tanulókat.  A végrehajtás első évében (2021/22) két tanulói 

évfolyamot (azaz az ötödik osztályon kívül a hatodik évfolyamú tanulókat is) kap digitális 

berendezést. Az alsó középfokú oktatásban összesen 400000 digitális eszközt kell biztosítani 

a tanulók számára.   

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2021. december 31-én kezdődik és 2025. június 30-ig 

fejeződik be. 

F.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mérték

egység 
Kiindulási Cél 

Negyed

év 
Év 

49 

2.B.1. A tanulók 

méltányos és 

egyenlő 

hozzáférése az 

alapvető 

digitális 

kompetenciákho

z 

Mérföldkő 

Az iskolák 

digitalizálásá

ról szóló 

jogszabály 

hatálybalépés

e 

Az iskolák 

digitalizálásáról 

szóló jogszabály 

hatálybalépését 

jelző jogszabályi 

rendelkezés. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Hatályba lépett az iskolák 

digitalizálásáról szóló 

törvény, amely keretet 

biztosít a jobb 

továbbképzéshez, az 

iskolai infrastruktúra 

javításához, a pedagógiai 

és adminisztratív portál 

létrehozásához, valamint 

a tananyag-portál 

fejlesztéséhez.  

50 

2.B.1. A tanulók 

méltányos és 

egyenlő 

hozzáférése az 

alapvető 

digitális 

kompetenciákho

z 

Mérföldkő 

A 

végrehajtási 

rendelet 

hatálybalépés

e 

Az iskolák 

digitalizálásáról 

szóló jogszabály 

végrehajtási 

rendeletének 

közzététele  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Hatályba lép az iskolák 

digitalizálásáról szóló 

jogszabály végrehajtási 

rendelete. 

51 

2.B.1. A tanulók 

méltányos és 

egyenlő 

hozzáférése az 

alapvető 

digitális 

Mérföldkő 

Az iskolák 

digitalizálásá

ról szóló 

jogszabály 

értékelése 

Az illetékes 

minisztérium 

befejezte és 

közzétette a 

törvény 

értékelését 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2025 

Az illetékes 

minisztérium közzéteszi 

az intézkedés jogilag 

előírt értékelését. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mérték

egység 
Kiindulási Cél 

Negyed

év 
Év 

kompetenciákho

z 

52 

2.B.2. Digitális 

végfelhasználói 

eszközök 

biztosítása a 

tanulók számára 

Mérföldkő 

Döntés a 

digitális 

végfelhaszná

lói 

eszközökre 

vonatkozó 

pályázat 

odaítéléséről  

A digitális 

eszközökre 

vonatkozóan 

közzétett ajánlat 

odaítéléséről 

szóló 

határozatot 

véglegesítették 

és közzétették. . 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Az illetékes 

minisztérium a 

diákoknak szánt digitális 

végfelhasználói 

eszközökre vonatkozó 

európai szintű pályázatot 

követően közzéteszi az 

odaítélésről szóló 

határozatot, és 

gondoskodik arról, hogy 

a digitális 

végfelhasználói 

eszközök tanulók 

számára történő 

biztosítására vonatkozó 

szerződést odaítélték. 

53 

2.B.2. Digitális 

végfelhasználói 

eszközök 

biztosítása a 

tanulók számára 

Cél 

Digitális 

eszközök a 

középiskola 

első két 

évében 

– 

az 5 és6 

évfolya

mútanulók 

százalék

os 

aránya 

0 100 
NEGYE

DÉV 
2021 

Az 5. és 6. osztályra (az 

alsó középfokúszint első és 

második évére) 

vonatkozó eszközök 

leszállítását be kell 

fejezni. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mérték

egység 
Kiindulási Cél 

Negyed

év 
Év 

54 

2.B.2. Digitális 

végfelhasználói 

eszközök 

biztosítása a 

tanulók számára 

Cél 

Digitális 

eszközök az 

alsó 

középfokú 

oktatásban 

részt vevő 

tanulók 

számára 

– 

Digitális 

eszközö

k száma  

160 000 
400 00

0 

NEGYE

DÉV 
2025 

240000 digitális eszközt 

kell biztosítani az alsó 

középfokú tanulók 

számára, előnyben 

részesítve az adotttanév 5. 

osztályába tartozó 

tanulókat. 
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G. ALKOMPONENS 2.C A KÖZIGAZGATÁS DIGITALIZÁLÁSA 

Azosztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv alkomponense a közigazgatás digitális 

átállásának biztosításával kapcsolatos kihívással foglalkozik, amelynek fontosságára a 

Covid19-járvány is rávilágított. 

Az alkomponens célja a közigazgatás digitalizációjának előmozdítása, amely várhatóan 

hozzájárul a gazdasági dinamizmus fellendítéséhez és a fellendülés felgyorsításához. Ez a 

célkitűzés túlmutat a válság azonnali kezelésén, és várhatóan hosszú távú hatással lesz a 

közigazgatás fejlődésére, valamint a versenyképességre, a gazdaságra és a társadalomra.  

Az alkomponens hozzájárul az adminisztratív és szabályozási terhek csökkentésére irányuló 

országspecifikus ajánlás (2020-ban a 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához.  

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

G.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 2.C.1. Legutóbbi jogszabályjavaslat csak egyszer: A Üzleti Szolgáltatások 

Portáljáról szóló törvény módosítása 

A reform célja, hogy tovább csökkentse a vállalkozókra és a polgárokra háruló bürokráciát 

azáltal, hogy intézkedéseket vezet be az egyszeri adatszolgáltatás elvének végrehajtására, 

ezáltal csökkentve a kettős és többszörös jelentéstételt. 

A reform magában foglalja az Üzleti Szolgáltatások Portáljáról szóló 

törvény(Unternehmensserviceportalgesetz) módosítását, amely további vonatkozó 

jogalkotási intézkedések alapjául szolgál. Az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazása 

kötelezővé válik az új jogszabályi rendelkezésekben előírt közigazgatási eljárásokban. 2021-

ben a digitalizációs alapból kell finanszírozni a regionális hatóságok közigazgatásainak 

alapvető infrastruktúráját annak érdekében, hogy a jelentéstételi folyamatokat és 

szolgáltatásokat az egyszeri adatszolgáltatás elvével összhangban tudják megtervezni (lásd 

a 2.C.2. beruházást), míg az azt követő években várhatóan a szövetségi pénzügyi keretről 

szóló törvény finanszírozza. Első lépésként a nemzeti szintű vállalkozók részesülnek az 

intézkedés előnyeiből. 2023-tól a második lépésben az egységes digitális kapuról szóló 

rendelet eredményeként az uniós szintű vállalkozóknak is részesülniük kell az előnyökből. 

Egy későbbi lépésben a szolgáltatásokat a polgároknak is kínálhatják. 

A reform végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik és 2023. december 31-

ig fejeződik be. 

Beruházás: 2.C.2. Digitalizációs Alap közigazgatása 

A beruházás célja, hogy hozzájáruljon a modern digitális infrastruktúrával rendelkező, 

polgárközpontú, szolgáltatásközpontú közigazgatás kialakításához. A cél a szövetségi 

közigazgatás digitalizációjának felgyorsítása a minisztériumok közötti hatással járó 

projektek finanszírozása révén. Jelenleg egyre nagyobb szükség van az osztrák szövetségi 

közigazgatás informatikai környezetének megszilárdítására, ami nagyon heterogén. Az 

osztályok gyakran különböző adatközpontokat, szoftvereket, hardvereket és szolgáltatókat 

használnak. A beruházásnak hozzá kell járulnia e problémák kezeléséhez azáltal, hogy 

informatikai konszolidációt valósít meg a szövetségi kormányban, informatikai 

szolgáltatásokat fejleszt ki a polgárok és a vállalkozások számára, és optimalizálja az 

eljárásokat. 
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A beruházás a szövetségi minisztériumok által benyújtott és az erre a célra létrehozott 

munkacsoport által kiválasztott projektek finanszírozásából áll. Ezeknek a forrásoknak 

legalább a felét szervezeti egységek közötti projektekre kell fordítani a szövetségi kormány 

informatikai konszolidációjának megvalósítása érdekében. A többi alapot olyan projektekre 

kell felhasználni, amelyek a szervezeti egységeken átívelő hatást gyakorolnak a polgárok és 

az üzleti szolgáltatások fejlesztésére, valamint az eljárások felgyorsítását és 

hatékonyságának javítását célzó projektekre. A lehetséges projektek közé tartozik például az 

elektronikus személyazonosság (e-ID), az egységes digitális ügyfélkapu bevezetése, az 

üzleti szolgáltatások portáljának fejlesztése és az egyszeri adatszolgáltatás elvének 

alkalmazása.  

A beruházást 2023. december 31-ig végre kell hajtani.  

G.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértéke

gység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

56 

2.C.1. 

Legutóbbi 

jogszabályjav

aslat csak 

egyszer: A 

Üzleti 

Szolgáltatáso

k Portáljáról 

szóló törvény 

módosítása 

Mérföldkő 

A Üzleti 

Szolgáltatási 

Portálról szóló 

törvényt módosító 

törvény 

hatálybalépése; a 

vonatkozó 

informatikai 

infrastruktúra 

korszerűsítése. 

Az Üzleti 

Szolgáltatási 

Portálról szóló 

törvény 

módosításának 

hatálybalépésér

e vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés; az 

alapvető 

informatikai 

infrastruktúrát 

szabályozták 

és 

korszerűsítetté

k. 

– – – 
NEGYEDÉ

V 
2021 

Hatályba lépett az 

egyszeri 

adatszolgáltatás 

elve az Üzleti 

Szolgáltatási 

Portálról szóló 

törvénybe. Az 

információs 

kötelezettségek 

adatbázisának 

(IVDB) felmérésére 

szolgáló eszköz 

kísérleti jelleggel 

áll rendelkezésre. 

Az eszköznek 

áttekintést kell 

nyújtania a 

közigazgatásban 

rendelkezésre álló 

összes adatról 

(adattérkép), 

lehetővé téve az 

adatok 

rendelkezésre 

állásának 

értékelését a 

szervezeti egységek 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértéke

gység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

között. Az 

interoperabilitás és 

az adatcsere 

biztosítása 

érdekében a 

Nyilvántartási 

Rendszerek 

Hálózata (RSV) 

más összekapcsolt 

kibocsátásiegység-

forgalmi 

jegyzékekkel együtt 

elérhető 

alapverzióban. 

57 

2.C.1. 

Legutóbbi 

jogszabályjav

aslat csak 

egyszer: A 

Üzleti 

Szolgáltatáso

k Portáljáról 

szóló törvény 

módosítása 

Mérföldkő 

A nyilvántartások 

összekapcsolása a 

nyilvántartási és 

rendszerhálózattal 

(RSV), az 

egységes digitális 

kapu (SDG) 

előkészítése, az 

információs 

kötelezettségek 

adatbázisának 

(IVDB) 

A 

nyilvántartások

at az egységes 

digitális kapu 

(SDG) céljából 

kapcsolták 

össze. A 

minisztériumo

k kötelesek 

voltak kitölteni 

az információs 

kötelezettségek 

– – – 
NEGYEDÉ

V 
2022 

Hatályban van az 

információs 

kötelezettségek 

adatbázisáról szóló 

rendelet (IVDB), 

amely arra kötelezi 

a minisztériumokat, 

hogy az adatbázist a 

hatályos 

jogszabályokból és 

rendeletekből eredő 

tájékoztatási 

kötelezettségekkel 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértéke

gység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

minisztériumok 

általi megkezdése 

adatbázisát 

(IVDB).  

töltsék fel. A 

nyilvántartásokat a 

„csak egyszer” 

irányítóbizottság 

által elfogadott 

nyilvántartásba 

vételi ütemtervnek 

megfelelően 

kapcsolták össze.  

58 

2.C.1. 

Legutóbbi 

jogszabályjav

aslat csak 

egyszer: A 

vállalkozási 

szolgáltatások 

portáljáról 

szóló törvény 

módosítása 

Mérföldkő 

Az egyszeri 

műszaki 

rendszercsatlakozá

s létrehozása  

Az egységes 

digitális kapura 

vonatkozó, az 

(EU) 

2018/1724 

rendeletben 

meghatározott 

követelmények 

teljesültek, 

amit a 

Bizottságnak 

megküldendő 

jelentés is 

megerősített 

– – – 
NEGYEDÉ

V 

 202

3 

Az (EU) 2018/1724 

rendeletben az 

egységes digitális 

kapura vonatkozóan 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelő, csak 

technikai 

rendszerkapcsolat 

létrehozása után. 

59  

2.C.2. 

Digitalizációs 

Alap 

közigazgatása 

Mérföldkő 

A digitalizációs 

alapról szóló 

jogszabály 

hatálybalépése 

A 

digitalizációs 

alapról szóló 

– – – 
NEGYEDÉ

V 

 202

1 

Hatályba lépett a 

digitalizációs 

alapról szóló 

jogszabály. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértéke

gység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

jogszabály 

hatálybalépése 

Létrehozza a 

digitalizációs alapot 

azzal a céllal, hogy 

felgyorsítsa a 

szövetségi 

közigazgatás 

digitalizációját. 

60 

2.C.2. 

Digitalizációs 

Alap 

közigazgatása 

Mérföldkő 
Kiválasztott 

projekt 

A modern 

digitális 

infrastruktúra 

fejlesztésére 

irányuló 

projektek 

kiválasztása a 

közigazgatásba

n.  

– – – 
NEGYEDÉ

V 
2022 

Legalább 95 

projektet kell 

kiválasztani „a 

szövetségi kormány 

informatikai 

konszolidációjának 

megvalósítására 

irányuló, szervezeti 

egységek közötti 

projektek” 

területén, és 

legalább 60 

projektet kell 

kiválasztani „a 

szervezeti egységek 

közötti hatással 

bíró, a polgárok és 

az üzleti 

szolgáltatások 

fejlesztésére 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértéke

gység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

irányuló projektek, 

valamint az 

eljárások 

felgyorsítását és 

hatékonyságának 

javítását célzó 

projektek” 

területén, és közölni 

kell a kiválasztási 

döntéseket. 

61 

2.C.2. 

Digitalizációs 

Alap 

közigazgatása 

Cél 

A közigazgatás 

digitalizálására 

irányuló 

finanszírozott 

projektek lezárása 

– 

befejezet

t 

projekte

k 

százalék

os 

aránya 

0 100 
NEGYEDÉ

V 
2023 

A digitalizációs 

alapból 

finanszírozott 

valamennyi 

projektet be kell 

fejezni. A 

végrehajtó 

szervezeti egységek 

a projektek 

befejezéséről 

jelentést tesznek a 

digitalizációs 

munkacsoportnak, a 

Szövetségi 

Kancellária, a 

Pénzügyminisztériu

m, a Művészeti, 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértéke

gység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

Kulturális, 

Közszolgálati és 

Sportminisztérium, 

valamint a Digitális 

és Gazdasági 

Minisztérium 

képviselőivel. 
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H. ALKOMPONENS 2.D. A VÁLLALKOZÁSOK DIGITÁLIS ÉS ÖKOLÓGIAI ÁTALAKÍTÁSA 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a vállalatok digitális 

és zöld átállásának előmozdításával kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik.  

Az alkomponens célja, hogy felgyorsítsa az osztrák vállalatok digitalizációját és ökológiai 

átalakulását, különösen azáltal, hogy ösztönzi a vállalatok beruházásait ezeken a kiemelt 

területeken.  

Az alkomponens hozzájárul a vállalkozások digitalizációjának ösztönzésére irányuló 

országspecifikus ajánlások (2019-ben a 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához, 

valamint ahhoz, hogy a beruházásokat a zöld és digitális átállásra összpontosítsák, különös 

tekintettel az innovációra, a fenntartható közlekedésre, valamint a tiszta és hatékony 

energiatermelésre és -felhasználásra (2020-ban 3. országspecifikus ajánlás). 

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

H.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Beruházás: 2.D.1. A kkv-k digitalizációja 

A beruházás célja, hogy segítse a kkv-kat abban, hogy tanácsot kapjanak vállalkozásuk 

digitalizációjának állapotáról és lehetőségeiről, és segítse őket digitalizálási projektjeik 

megtervezésében, végrehajtásában és bővítésében annak érdekében, hogy versenyképesek 

maradjanak a jövőbeli digitalizált piacon. 

A beruházás két támogatási programból, a KMU.DIGITAL-ból és a KMU.E-Commerce-ből 

áll. A KMU.DIGITAL tanácsadási és végrehajtási támogatást is nyújt konkrét digitalizálási 

projektekhez. A tanácsadási támogatás az osztrák kkv-k számára tanúsított tanácsadók által 

nyújtott személyre szabott tanácsadást foglal magában négy témában: i. üzleti modellek és 

folyamatok (beleértve az erőforrások optimalizálását), ii. e-kereskedelem és online 

marketing, iii. informatikai és kiberbiztonsági, valamint iv. digitális igazgatás. A 

végrehajtási támogatás finanszírozást nyújt azoknak a digitalizálási projekteknek a 

végrehajtásához, amelyekhez tanácsadási támogatást nyújtottak. A KMU.E-

kereskedelemnek támogatnia kell a kkv-kat a konkrét e-kereskedelmi projektek 

végrehajtásában, és 20%-os arányban (kedvezményezettenként legfeljebb 12 000 EUR 

összegig) finanszírozást kell biztosítania a külső szolgáltatók által az e-kereskedelembe és a 

kapcsolódó szolgáltatásokba történő új beruházásokhoz.  

A beruházás végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: Vállalkozásokba történő digitális beruházások 

A beruházás célja, hogy ösztönözze a vállalatok digitalizációba való beruházásait, és 

előremutató kiemelt területek felé terelje őket.  

A beruházás 14%-os beruházási prémiumot nyújt a vállalkozásoknak a digitalizáció kiemelt 

területeire irányuló beruházásokhoz. Támogatást kell nyújtani az Ausztriában állandó 

székhellyel rendelkező vállalkozások értékcsökkenthető tárgyi eszközeibe történő új tárgyi 

és immateriális beruházásokhoz. A beruházási prémiumból támogatandó támogatható 

területek meghatározásával az intézkedésnek ösztönöznie kell különösen az üzleti modellek 

és folyamatok digitalizálására irányuló beruházásokat, többek között az Ipar 4.0 és az e-

kereskedelem területén, valamint az informatikai és kiberbiztonsági intézkedések 

bevezetésére vagy javítására irányuló beruházásokat. A beruházási díjakról szóló törvény és 
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a vonatkozó finanszírozási iránymutatások3 kizárják az éghajlatot károsító beruházásokat, 

például a fosszilis tüzelőanyagokat közvetlenül használó berendezésekbe vagy 

létesítményekbe történő beruházásokat, ugyanakkor azt is előírják, hogy a kifizetések 

feltétele olyan bizonyítékok benyújtása, amelyek kizárják a környezetvédelmi és éghajlat-

politikai célkitűzésekre gyakorolt negatív hatásokat. A beruházási támogatásról szóló 

törvényt módosítani kell a támogatásra rendelkezésre álló költségvetés növelése érdekében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési terv alapjait. 

A beruházás végrehajtását 2025. március 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: Vállalkozásokba történő zöld beruházások 

A beruházás célja, hogy ösztönözze a vállalatok ökológiai átalakulásra irányuló 

beruházásait, és előremutató kiemelt területek felé terelje őket.  

A beruházás 14%-os beruházási prémiumot biztosít a vállalkozásoknak a zöld átállás kiemelt 

területein – például az épületek hőfelújításai, a fűtésoptimalizálás és más 

energiamegtakarítási intézkedések, a megújuló energia előállítása, a fotovoltaikus és 

villamosenergia-tároló rendszerek, a kibocsátásmentes járművek és a töltőállomások – terén 

végrehajtott beruházásokért. Támogatást kell nyújtani az Ausztriában állandó székhellyel 

rendelkező vállalkozások értékcsökkenthető tárgyi eszközeibe történő új tárgyi és 

immateriális beruházásokhoz. A beruházási díjakról szóló törvény és a vonatkozó 

finanszírozási iránymutatások4 kizárják az éghajlatot károsító beruházásokat, például a 

fosszilis tüzelőanyagokat közvetlenül használó berendezésekbe vagy létesítményekbe 

történő beruházásokat, ugyanakkor azt is előírják, hogy a kifizetések feltétele olyan 

bizonyítékok benyújtása, amelyek kizárják a környezetvédelmi és éghajlat-politikai 

célkitűzésekre gyakorolt negatív hatásokat. 

A beruházás végrehajtását 2025. március 31-ig be kell fejezni. 

H.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

                                                           
3  Förderungsrichtlinie „COVID-19-Investitionsprämie für Unternehmen” 
4  ugyanott. 



 

51 
 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél Negyedév Év 

62 

2.D.1. A 

kkv-k 

digitalizációj

a 

Mérföldkő 

A 

KMU.DIGIT

AL 3.0-ra 

vonatkozó 

iránymutatás

ok és 

szerződések 

jóváhagyása 

és 

közzététele 

A finanszírozási 

iránymutatások 

jóváhagyása és 

közzététele, 

valamint az 

Osztrák Gazdasági 

Kamarával (WKÖ) 

és az Austria 

Wirtschaftsservice 

GmbH-val (AWS) 

a KMU.DIGITAL 

3.0-ra vonatkozó 

szerződések 

megkötése  

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021 

A KMU.DIGITAL 3.0-

ra vonatkozó 

szerződéseket 

megkötötték a WKÖ-

vel vagy az AWS-szel, 

és a kapcsolódó 

finanszírozási 

iránymutatásokat 

jóváhagyták és 

közzétették. 

63 

2.D.1. A 

kkv-k 

digitalizációj

a 

Mérföldkő 

A KMU.E-

kereskedele

mre 

vonatkozó 

iránymutatás

ok és 

szerződések 

jóváhagyása 

és 

közzététele 

A finanszírozási 

iránymutatások 

jóváhagyása és 

közzététele, 

valamint a 

szerződés 

megkötése az 

AWS-szel 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021 

A KMU.E-Commerce 

vonatkozó szerződést 

az AWS-sel kötötték 

meg, és a vonatkozó 

finanszírozási 

iránymutatásokat 

jóváhagyták és 

közzétették. 

 64 
2.D.1. A 

kkv-k 
Cél 

 

A kkv-k 

digitalizációj

– Szám 0 15 300 
NEGYED

ÉV  
2023 

A kkv-knak legalább 

15300 digitalizációs 

projektet kell 
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digitalizációj

a 

ára irányuló 

projektek 

lezárása 

végrehajtaniuk a WKÖ 

és az AWS által 

működtetett 

jelentéstételi 

rendszerben foglaltak 

szerint. 

 65 

Vállalkozáso

kba történő 

digitális 

beruházások 

Mérföldkő 

A beruházási 

díjról szóló 

törvény 

módosításána

k 

hatálybalépés

e a 

helyreállítási 

és 

rezilienciaépí

tési terv 

eredményeké

nt 

bekövetkezet

t 

költségvetés-

növekedés 

tükrözése 

érdekében 

A beruházási díjról 

szóló törvény 

módosításának 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021  

A beruházási díjról 

szóló törvény 

módosításának 

hatálybalépése, amely 

költségvetés-emelést ír 

elő annak érdekében, 

hogy tükrözze a 

helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv 

pénzeszközeinek 

rendelkezésre állását a 

vállalkozások 

támogatható digitális 

beruházásainak 

támogatására  

67 

Vállalkozáso

kba történő 

digitális 

beruházások 

Cél 

Digitalizáció

s 

beruházások 

legalább 

7000 

vállalatban a 

helyreállítási 

– 

Támogato

tt 

vállalatok 

száma 

 0 7 000 
NEGYED

ÉV 
2022 

Legalább 7000 

vállalatnak nyújtott 

támogatás digitális 

beruházásaikhoz 

(például hardver, 

szoftver, digitális 
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és 

rezilienciaépí

tési terv 

keretében 

infrastruktúra és e-

kereskedelem terén). 

68 

Vállalkozáso

kba történő 

zöld 

beruházások 

Mérföldkő 

A beruházási 

díjról szóló 

törvény 

módosításána

k 

hatálybalépés

e a 

helyreállítási 

és 

rezilienciaépí

tési terv 

eredményeké

nt 

bekövetkezet

t 

költségvetés-

növekedés 

tükrözése 

érdekében 

 

A beruházási díjról 

szóló törvény 

módosításának 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021 

A beruházási 

támogatásról szóló 

törvény módosításának 

hatálybalépése, amely 

a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv 

forrásainak a 

vállalkozások zöld 

beruházásainak 

támogatására való 

rendelkezésre állását 

tükröző költségvetés-

emelést ír elő 

69 

Vállalkozáso

kba történő 

zöld 

beruházások 

Cél 

Beruházások 

az e-

mobilitásba  

– 

A 

kibocsátás

mentes 

járművek 

száma 

 

0 

 

 

0 

20 000 

 

 

100 

NEGYED

ÉV 
2023 

A vállalatok legalább 

20000 

kibocsátásmentes 

járművet vásároltak és 

100 töltőállomást 

telepítettek  
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Töltőállo

mások 

száma 

70 

Vállalkozáso

kba történő 

zöld 

beruházások 

Cél 

Épületek 

hőtechnikai 

felújítására 

irányuló 

beruházások  

– 

Támogato

tt 

vállalatok 

száma  

0 500 
NEGYED

ÉV 
2025 

Legalább 500 

vállalatnak nyújtott 

támogatás hőfelújítási 

beruházásaikhoz  

71 

Vállalkozáso

kba történő 

zöld 

beruházások 

Cél 
Napenergia-

beruházások 
– 

Támogato

tt 

vállalatok 

száma 

0 13 476 
NEGYED

ÉV 
2025 

Legalább 13476 

vállalatnak nyújtott 

támogatás napenergia- 

és villamosenergia-

tárolási 

beruházásaikhoz  

72 

Vállalkozáso

kba történő 

zöld 

beruházások 

Cél 

Energiamegt

akarításra 

irányuló 

beruházások 

legalább 800 

vállalat 

támogatása 

érdekében a 

helyreállítási 

és 

rezilienciaépí

tési terv 

keretében 

– 

Támogato

tt 

vállalatok 

száma 

0 800 
NEGYED

ÉV 
2025 

Legalább 800 

vállalatnak nyújtott 

támogatás 

energiamegtakarítási 

beruházásaikhoz  
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ÖSSZETEVŐ: TUDÁSALAPÚ HELYREÁLLÍTÁS 

I. ALKOMPONENS 3.A KUTATÁS 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő 

kihívásokkal foglalkozik: a kutatási, innovációs és technológiai politika előmozdítása 

Ausztriában.  

Az alkomponens célja az ausztriai kutatási, innovációs és kutatási politika megerősítése a 

2030-ig tartó időszakra szóló kutatási, innovációs és technológiai stratégia kidolgozásával 

és a kapcsolódó célzott beruházásokkal. Ezen túlmenően az intézkedések várhatóan 

megerősítik Ausztria innovációs és kutatási helyszínként betöltött nemzetközi pozícióját.  

Az alkomponens támogatja a kutatásba és innovációba történő beruházások fokozásával és 

az innovatív eredmények javításával kapcsolatos országspecifikus ajánlások (a 2019. és 

2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtását.  

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

I.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 3.A.1. A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó kutatási, innovációs és technológiai 

stratégia (a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó KTI-stratégia) 

E reform célja az ausztriai kutatási, innovációs és technológiai politika átfogó keretének 

kialakítása az elkövetkező tíz évben. A cél az, hogy nemzetközi szinten vezető szerepet 

töltsön be az innováció terén, megerősítse Ausztriát mint kutatási, technológiai és innovációs 

helyszínt, a hatékonyságra és a kiválóságra összpontosítson, valamint hogy a tudásra, a 

tehetségre és a készségekre összpontosítson. A reform végrehajtását a kutatásfinanszírozási 

törvény, valamint a hároméves kutatási, technológiai és innovációs paktumokkal történő 

működőképessé tételével szervezik meg. Az ebben az alkomponensben szereplő 

beruházások kiegészítik a 2020-ban elfogadott, 2021–2023-as kutatási, technológiai és 

innovációs paktumot, és várhatóan a jövőbeli paktumok hatálya alá tartoznak majd. A 2030-

ig tartó időszakra vonatkozó RTI-stratégiát 2030 végéig kell végrehajtani. 

A reform helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti részének végrehajtását 2025. 

december 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: Kvantum-Ausztria – A kvantumtudományok előmozdítása 

E beruházás célja, hogy elősegítse a kiváló jövőorientált, átalakító és innovatív alap- és 

fejlett kutatásokat, és Ausztriát azon uniós országok közé helyezze, amelyek sikeresen 

alkalmazzák a kvantumtudományokat innovatív termékek és szolgáltatások céljára. 

A beruházás kutatási infrastruktúrák (beleértve a szoftverfejlesztést is) és kutatási 

együttműködések finanszírozásából áll azzal a céllal, hogy bővítse a kvantum-számítási, 

szimulációs és kommunikációs technológiai koncepciók (további) fejlesztéséhez szükséges 

tudásbázist, valamint a kvantumtudományok teljes területére kiterjedő technológiák 

létrehozását vagy fejlesztését, különös tekintettel a kvantum-számítási, szimulációs és 

kommunikációs hardverekre és szoftverekre. A beruházás várhatóan megerősíti a határokon 
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átnyúló együttműködést (például a német ajkú országok között), valamint a vonatkozó 

európai kezdeményezésekkel és projektekkel való összehangolást. 

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 3.A.3. Osztrák Precíziós Orvosi Intézet 

E beruházás célja egy precíziós orvostudományi központ létrehozása a Bécsi Orvosi 

Egyetem kampuszán. A legnagyobb bécsi kórház közvetlen közelsége miatt, amely egyben 

a világ egyik legnagyobb kórháza, az AKH (Bécsi Általános Kórház) is, az intézetnek 

azonnal át kell ültetnie a tudományos eredményeket a betegek javára.  

A beruházás az új kutatóközpont számára létrehozandó új épületből áll. A beruházások 

magukban foglalják mind a strukturális, mind a szükséges kutatási infrastrukturális és 

digitális berendezéseket. 

A beruházás végrehajtása várhatóan 2022. június 30-án kezdődik és 2026. június 30-ig 

fejeződik be.  

Beruházás: 3.A.4. (digitális) kutatási infrastruktúrák  

A kutatási infrastruktúrák stratégiai fejlesztése a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó osztrák 

kutatási, technológiai és innovációs stratégia (RTI) fontos tevékenységi területe annak 

érdekében, hogy felzárkózzon a legmagasabb szintű nemzetközi területhez, és megerősítse 

Ausztriát mint a kutatási, technológiai és innovációs helyszínt. 

A beruházás az osztrák egyetemek (digitális) kutatási infrastrukturális projektjeinek 

finanszírozásából áll. Részvételi szándék kifejezésére való felhívást kell kidolgozni, amely 

lehetővé teszi az osztrák egyetemek magas színvonalú és versenyképes infrastruktúrájának 

finanszírozását, és lehetővé teszi számukra a nagy nemzetközi kutatási infrastruktúrákban 

való részvételt. 

A beruházás végrehajtása várhatóan 2022. december 31-én kezdődik és 2026. augusztus 31-

ig fejeződik be.  

I.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyedév Év 

73 
3.A.1. RTI-

stratégia 2030 
Cél 

A 

teljesítmény- 

és 

finanszírozás

i 

megállapodá

sok 

véglegesítése 

_ 

Aláírt 

teljesítési/

finanszíro

zási 

megállap

odások 

22 54 
NEGYED

ÉV 
2024 

54 teljesítmény- és 

finanszírozási 

megállapodás aláírása 

központi 

kutatóintézetekkel, 

kutatásfinanszírozó 

ügynökségekkel és 

állami egyetemekkel.  

 

74 
3.A.1. RTI-

stratégia 2030 
Mérföldkő 

A harmadik 

kutatási, 

technológiai 

és innovációs 

paktum 

jóváhagyása  

A harmadik 

kutatási, 

technológiai és 

innovációs 

paktum 

szövetségi 

kormány általi 

közzététele a 

honlapjukon. 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2025 

A 

kutatásfinanszírozásról 

szóló 2020. évi 

törvénnyel összhangban 

a szövetségi kormány 

jóváhagyja és közzéteszi 

a harmadik KTI-

egyezményt, amely 

hároméves időszakra 

meghatározza a kutatás 

finanszírozását és 

részletezi a kutatási és 

innovációs prioritásokat. 

Ezáltal hozzájárul a 

KTI-stratégia 

célkitűzéseinek és 

tevékenységi 
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Sorszám 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyedév Év 

területeinek 

megvalósításához.  

 

75 

 Kvantum-

Ausztria – A 

kvantumtudomán

yok előmozdítása 

Mérföldkő 

Részvételi 

szándék 

kifejezésére 

való felhívás 

(BMBWF); 

A végrehajtó 

ügynökség 

azonosítása 

Részvételi 

szándéknyilatk

ozatok 

kézhezvétele.  

– – – 
 NEGYE

DÉV 
 2021 

A KTI-ágazat érdekelt 

feleitől beérkezett 

minden 

szándéknyilatkozat, és 

kijelölték a szanálási 

ügynökséget 

(ügynökségeket). 

 

76 

Kvantum-

Ausztria – A 

kvantumtudomán

yok előmozdítása 

Mérföldkő  
Időközi 

jelentés 

Az időközi 

jelentés 

elkészítése 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2024 

A végrehajtó 

ügynökségek a 

projektadatok alapján 

készítik el az időközi 

jelentést. Az időközi 

jelentés a pályázati 

felhívások és – 

amennyiben lehetséges – 

a projektek terén eddig 

elért eredményeket 

mutatja be. 

77 

Kvantum-

Ausztria – A 

kvantumtudomán

yok előmozdítása 

Mérföldkő 

Projektek 

lezárása az 

egyetemi 

tevékenysége

A projekt 

státuszának 

lezárása, amely 

lehetővé teszi 

az egyetemek 

– – – 
NEGYED

ÉV  
2026 

A kutatási 

intézményekkel kötött 

teljesítménymegállapod

ások előkészítésének és 

megtárgyalásának 
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Sorszám 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyedév Év 

kbe való 

áthelyezéssel  

kutatószerveze

teinek rendes 

működésébe 

való 

áthelyezését  

részeként mind a 

műszaki infrastruktúra 

adaptálása, mind a 

műveletek 

kutatóintézetekre 

történő átruházása a 

minisztérium (BMBWF) 

teljesítmény-

megállapodásainak 

részét képezi. 

 

78 

3.A.3. Osztrák 

Precíziós Orvosi 

Intézet 

Mérföldkő 

Miniszteri 

tervezési 

jóváhagyás 

(BMBWF & 

BMF) 

A Szövetségi 

Oktatási, 

Tudományos 

és Kutatási 

Minisztérium 

(BMBWF) 

miniszteri 

jóváhagyása a 

Szövetségi 

Pénzügyminisz

tériummal 

egyetértésben, 

valamint az 

osztrák 

ingatlanprogra

–  –   –  
NEGYED

ÉV 
2022  

A projektet az Oktatási, 

Tudományos és Kutatási 

Minisztérium 

(BMBWF) hagyja jóvá. 

A projektet egyidejűleg 

bele kell foglalni az 

osztrák épületkezelési 

tervbe. A terv 

meghatározza és 

részletezi az 

egyetemekre vonatkozó 

valamennyi állami 

építési tervet. 
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Sorszám 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyedév Év 

m keretében 

jóváhagyott 

tervek 

közzététele 

79 

3.A.3. Osztrák 

Precíziós Orvosi 

Intézet 

Mérföldkő  

A precíziós 

orvostudomá

nyi intézet 

építésének 

megkezdése  

Az építési 

tevékenységek 

megkezdésére 

vonatkozó 

miniszteri 

jóváhagyás 

közzététele a 

minisztérium 

honlapján  

– – – 
NEGYED

ÉV  
2023 

Az építési munkálatok 

fizikailag 

megkezdődtek. Az 

építkezés kezdetét 

várhatóan ünnepi vagy 

sajtóesemény fogja 

jellemezni. 

 

80 

3.A.3. Osztrák 

Precíziós Orvosi 

Intézet 

Mérföldkő 

Precíziós 

Orvosi 

Intézet 

befejezve  

Az építési 

munkálatok 

befejeződtek, 

és jóváhagyták 

a 

véglegesítésről 

szóló jelentést.  

– –  –  
NEGYED

ÉV 
2026 

A projektet a 

megállapított 

szerződéses és tervezési 

elvek alapján, az építési 

engedélynek 

megfelelően, a 

közbeszerzési jogi 

követelményeknek, 

valamint az átláthatóság 

és az egyenlő bánásmód 

elvének megfelelően 

kell végrehajtani. 

.  
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Sorszám 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyedév Év 

81 

3.A.4. (digitális) 

kutatási 

infrastruktúrák  

Mérföldkő 

Határozat a 

digitális 

kutatási 

infrastruktúr

ába beruházó 

egyetemekne

k nyújtott 

támogatások 

odaítéléséről 

Az odaítélésről 

szóló 

határozatok 

közzététele az 

ajánlatkérő 

hatóságon 

keresztül 

–  –  –  
NEGYED

ÉV 
2022 

Az egyetemek által 

végrehajtandó digitális 

infrastrukturális 

projektekre vonatkozó 

odaítélési határozatokat 

közzé kell tenni a 

minisztérium honlapján.  

82 

3.A.4. (digitális) 

kutatási 

infrastruktúrák  

Mérföldkő 

Eredményjel

entés: a 

beruházások 

50%-a 

megvalósult  

Az odaítélő 

minisztérium 

(BMBWF) 

által kiadott 

összefoglaló 

jelentés  

–  –  – 
NEGYED

ÉV 
2025 

Az intézkedésért felelős 

minisztérium 

(Szövetségi Oktatási, 

Tudományos és Kutatási 

Minisztérium, BMBWF) 

időközi 

eredményjelentést ad ki, 

amelyben minden 

projekt folyamatban van, 

és a beruházások fele 

megvalósult. Ennek az 

összes odaítélt projekt 

által benyújtott kötelező 

éves előrehaladási 

jelentéseken kell 

alapulnia, amelyek 

dokumentálják az 

előrehaladást és 
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Sorszám 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyedév Év 

biztosítják az odaítélési 

feltételeknek való 

megfelelést.  

83 

3.A.4. (digitális) 

kutatási 

infrastruktúrák  

Mérföldkő 

Zárójelentés: 

a 

beruházások 

100%-a 

teljes 

Az odaítélő 

minisztérium 

(BMBWF) 

zárójelentése  

–  –  – 
NEGYED

ÉV 
2026 

Az intézkedésért felelős 

minisztérium 

(Szövetségi Oktatási, 

Tudományos és Kutatási 

Minisztérium, BMBWF) 

zárójelentést ad ki az 

Európai Bizottságnak, 

amelyben minden 

beruházás megfelelően 

megvalósult. Ez az 

összes támogatott 

projekt által benyújtott 

kötelező éves és záró 

jelentéseken alapul, 

beleértve a projektek 

részletes eredményeit és 

a felhasznált források 

bontását. 
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J. ALKOMPONENS 3.B. ÁTKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponensének célja a következő 

kihívások kezelése: az alacsony képzettségűek munkaerő-piaci integrációja, átképzés és 

továbbképzés, felkészülés a munkaerőpiac jövőbeli kihívásaira.  

Az alkomponens célja, hogy javítsa a készség- és kompetenciaszintet, különösen az 

alacsonyan képzettek körében, és növelje munkaerő-piaci lehetőségeiket, különösen 

válsághelyzetben és olyan időszakban, amikor új képesítésre van szükség. A 

munkanélküliek – különösen az alacsony képzettségi szinttel rendelkezők – humán tőkéjébe 

való beruházás várhatóan növeli majd hosszú távú rezilienciájukat azáltal, hogy csökkenti a 

jövőbeli munkanélküliség valószínűségét. 

Az alkomponens hozzájárul az alacsony képzettségűek munkaerőpiaci eredményeinek 

javításával kapcsolatos országspecifikus ajánlások (2019-ben a 2. országspecifikus ajánlás) 

végrehajtásához, valamint a Covid19-világjárvány negatív hatásainak csökkentéséhez 

szükséges intézkedések meghozatalához (2020-ban 1. országspecifikus ajánlás).  

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

J.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 3.B.1. Oktatási bónusz 

E reform célja, hogy javítsa a szervezett képzéseken vagy képesítéseken való részvétel 

ösztönzőit és anyagi keretfeltételeit a tartósan munkanélküli személyek számára. A reform 

várhatóan csökkenti annak kockázatát, hogy a résztvevők lemorzsolnak az ülésekről azok 

véglegesítése előtt. A reform a munkanélküli-ellátás „kiegészítéséből” áll. A kiegészítő 

kifizetés rögzített napi díjon alapul, és legalább négy hónapos teljes képzési és képesítési 

képzésen való részvételtől függ.  

A reform végrehajtását 2021. december 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 3.B.2. Az átképzés és a továbbképzés előmozdítása  

E beruházás célja, hogy javítsa a munkanélküliek, különösen az alacsony képzettségűek 

készségeit és kompetenciáit, felkészítse őket a munkaerőpiac jövőbeli kihívásaira, és 

kevésbé kiszolgáltatottá tegye őket a jövőbeli munkanélküliséggel szemben. 

A beruházás az alapvető képesítésekhez, az elektronikához és a digitális technológiákhoz, 

az ápolási, szociális és gondozási szakmákhoz, a környezetvédelemhez/fenntarthatósághoz, 

a projektorientált átmeneti munkahelyekhez, valamint az ifjúsági coachinghoz kapcsolódó 

átképzési és továbbképzési intézkedések finanszírozásából áll. A finanszírozásnak a 

rugalmas képzési módszerek biztosítására is összpontosítania kell, és a nők támogatására 

kell összpontosítania.  

A beruházás végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni. 

J.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek 

leírása 

Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

 

84 
3.B.1. Oktatási 

bónusz 
Mérföldkő 

A munkanélküliségi 

biztosításról szóló 

törvény 

hatálybalépése és a 

finanszírozási 

iránymutatások 

közzététele a 

minisztériumok 

honlapján 

A munkanélküli-

biztosítási törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés; a 

finanszírozási 

iránymutatások 

közzététele a 

minisztériumok 

honlapján 

– – – 
NEGYE

DÉV  
2020 

Hatályba lépett az 

oktatási pótlék 

jogalapja (AlVG 

20. § (7) 

bekezdés). A 

kapcsolódó 

finanszírozási 

iránymutatásokat 

elfogadták és 

közzétették. 

85 
3.B.1. Oktatási 

bónusz 
Cél  

Kifizetett oktatási 

bónuszok 
– Szám 0 40 000 

NEGYE

DÉV 
2021 

Legalább 40000 

ember részesült 

oktatási 

bónuszban 

86 
3.B.1. Oktatási 

bónusz 
Mérföldkő 

Értékelt oktatási 

bónusz mértéke 

Az értékelő jelentés 

közzététele  
–  –  –  

 NEGY

EDÉV 
2022 

Az oktatási 

bónusz lejártát 

követően az 

intézkedést 

értékelni kell a 

nemzeti 

költségvetésből 

finanszírozott 

esetleges 
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meghosszabbítás 

céljából. Az 

értékelő jelentést 

az illetékes 

minisztérium 

honlapján kell 

közzétenni. 

87 

3.B.2. Az 

átképzés és a 

továbbképzés 

előmozdítása 

Mérföldkő 

Az átképzés és 

továbbképzés 

előfeltételeinek 

biztosítása 

A szükséges 

költségvetési 

céltartalékot 2020 

decemberében 

hozták létre a 2021. 

évi költségvetés és a 

szövetségi 

költségvetési 

keretről szóló 

törvény (BFRG) 

keretében.  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2020 

Az átképzési és 

továbbképzési 

intézkedések 

végrehajtását 

lehetővé tevő jogi 

aktust 

belefoglalták a 

2020 

decemberében 

elfogadott 

költségvetési 

kerettörvénybe.  

88 

3.B.2. Az 

átképzés és a 

továbbképzés 

előmozdítása  

Mérföldkő  Első éves áttekintés  

A negyedéves 

végrehajtási 

jelentéseken 

alapuló első éves 

áttekintő 

nyilatkozat 

–  –  –  
NEGYE

DÉV 
2022 

A minisztérium a 

negyedéves 

végrehajtási 

jelentések alapján 

éves végrehajtási 

jelentéseket ad ki. 

Részletes 

tájékoztatást 

nyújtanak az 

elvégzett képzési 

és továbbképzési 

intézkedésekről.  
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89 

3.B.2. Az 

átképzés és a 

továbbképzés 

előmozdítása  

Cél 

Az átképzésben és 

továbbképzésben 

részesülő 

személyek. 

– Szám 0  94 000 
NEGYE

DÉV  
2022  

Legalább 94000 

személy részesült 

átképzési és 

továbbképzési 

intézkedésekben a 

végrehajtási 

időszak alatt, az 

illetékes 

minisztérium által 

kiadott éves 

végrehajtási 

jelentésben 

foglaltak szerint.  
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K. ALKOMPONENS 3.C OKTATÁS 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv alkomponense a következő kihívásokkal 

foglalkozik: a Covid19-válság miatti oktatási és tanulási hiányosságok célzott 

kompenzálása, valamint az alapfokú oktatási kínálat mennyiségi és minőségi javulása.  

Az alkomponens célja azoktatáshoz való egyenlő hozzáférés javítása a kisgyermekkori 

nevelés megerősítése révén, különösen a 3 év alattiak esetében, valamint a tanulóknak a 

világjárvány alatti tanulási veszteségek kompenzálása érdekében nyújtott kiegészítő 

támogatás révén, az oktatáshoz való hozzáférést bővítő reform keretében. 

Az alkomponens hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok – köztük a migráns hátterű 

személyek – alapkészségeinek növelésére (2019-ben a 2. országspecifikus ajánlás), a 

gyermekgondozási létesítmények bővítésére (2019-ben a 2. országspecifikus ajánlás) és az 

oktatásban az esélyegyenlőség biztosítására (2020-ban 2. országspecifikus ajánlás) 

összpontosító országspecifikus ajánlás végrehajtásához.  

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

K.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 3.C.1. Az oktatáshoz való hozzáférés javítása 

A reform célja a hátrányos helyzetű tanulói csoportok – köztük a migrációs háttérrel 

rendelkező tanulók – alapkészségeinek fejlesztése az oktatásban az esélyegyenlőség 

biztosítása érdekében. A reform célja az ugyanahhoz az alkomponenshez tartozó 

beruházások kiegészítése az oktatáshoz való hozzáférés javítása érdekében. A reform három 

jogi aktusból áll: két jogi aktus, amelyek javítják a tanulók hozzáférését a nemzeti 

szabványosított értékelésekhez, valamint egy olyan jogi aktus, amely meghatározza az 

iskolák társadalmi-gazdasági alapfeltételeinek meghatározására vonatkozó kritériumokat. A 

kritériumoknak kell vezérelniük a humán erőforrások iskolák közötti elosztását, és előnyben 

kell részesíteniük a juttatást azon iskolák számára, amelyek társadalmi-gazdasági profilja 

szigorúbb.   

Az intézkedés végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

Beruházás: 3.C.2. A korrekciós oktatásra vonatkozó csomag 

A beruházás célja, hogy kompenzálja a Covid19-világjárvány alatt a távoktatás hosszan tartó 

időszakai során felhalmozódott tanulási hiányosságokat és az oktatásban esetlegesen 

bekövetkező veszteségeket. A hangsúly különösen a hátrányos helyzetű tanulókon van, hogy 

elkerülhető legyen az oktatási eredmények terén már meglévő egyenlőtlenségek növekedése. 

A beruházás a további tanulási órák kiterjedt csomagjából és egy sor egyéni támogatási 

intézkedésből áll. Ezek a támogatási intézkedések külön-külön és rugalmasan alakíthatók ki 

az iskola helyszínén, és minden tanuló javát szolgálják. Különös hangsúlyt kapnak az utolsó 

év óráiban részt vevő tanulók és a kiegészítő támogatásra szoruló tanulók.  

Az intézkedés végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni.  

Beruházás: 3.C.3. Az alapfokú oktatás kiterjesztése 

A beruházás célja, hogy a munka és a családi élet összeegyeztetésének lehetővé tétele 

érdekében bővítse a gyermekgondozási szolgáltatásokat, különösen a három év alattiak 

számára, valamint a három és hat év közöttiek nyitvatartási idejét. Emellett a 
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koragyermekkori nevelésnek és gondozásnak a tanulók lehető legkorábbi életkorában 

történő javítására összpontosítva várhatóan javulni fog a kisgyermekkori nevelés és 

gondozás minősége.  

A beruházás a megfelelő kisgyermekkori nevelési és gondozási létesítmények három év 

alattiak számára történő bővítését célzó finanszírozásból áll, hogy teljesüljön a három év 

alatti gyermekekre vonatkozó barcelonai célkitűzés (33%)5. Emellett hozzájárul az alapfokú 

oktatási intézmények nyitvatartási idejének három és hat év közötti meghosszabbításához. 

Az általános iskola kezdetéig tovább kell fejleszteni a gyermekek oktatásának és 

gondozásának minőségét, különösen a személyzet/gyermek arány javítása révén.  

Az intézkedés végrehajtását 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.  

K.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

                                                           
5  2002-ben az Európai Tanács barcelonai ülésén azt a célt tűzte ki, hogy a három év alatti gyermekek legalább 

33%-a számára jó minőségű és megfizethető gyermekgondozási létesítmények álljanak rendelkezésre.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mérték

egység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

90a  

3.C.1. Az 

oktatáshoz 

való 

hozzáférés 

javítása 

Mérföldkő 

A módosított 

iskolai oktatásról 

szóló törvény 

hatálybalépése  

A törvénynek a 

módosított iskolai 

oktatásról szóló 

törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése 

– – – NEGYEDÉV 2023 

Az iskolai oktatásról szóló 

törvényt módosító törvény 

hatálybalépése, amely létrehozza 

az „egyéni kompetenciafelmérés 

PLUS” (iKMPLUS) nemzeti 

szabványosított értékelések 

kiegészítő moduljainak 

létrehozásához szükséges jogi 

keretet 

90b 

3.C.1. Az 

oktatáshoz 

való 

hozzáférés 

javítása 

Mérföldkő 

A nemzeti 

szabványosított 

értékelések 

kiegészítő 

moduljainak 

végrehajtására 

vonatkozó 

jogszabályok 

hatálybalépése 

A jogszabály 

hatálybalépésére 

utaló jogszabályi 

rendelkezés 

– – – NEGYEDÉV 2024 

Olyan jogi aktus hatálybalépése, 

amely végrehajtja a nemzeti 

szabványosított értékelések 

kiegészítő moduljait (iKMPLUS). 

A kiegészítő modulok lehetővé 

teszik a tanulók célzott 

támogatását. 

91a 

3.C.1. Az 

oktatáshoz 

való 

hozzáférés 

javítása 

Mérföldkő 

Az iskolák 

társadalmi-

gazdasági 

alapfeltételeinek 

meghatározására 

vonatkozó 

kritériumok 

A jogszabály 

hatálybalépésére 

utaló jogszabályi 

rendelkezés 

– – – NEGYEDÉV 2025 

Az iskolák társadalmi-gazdasági 

alapfeltételeinek meghatározására 

vonatkozó kritériumokat 

megállapító jogi aktus 

hatálybalépése. A kritériumoknak 

a tanulók társadalmi-gazdasági 

hátterén kell alapulniuk, és 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mérték

egység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

megállapításáról 

szóló jogszabály 

hatálybalépése 

magukban kell foglalniuk a 

migráns háttérrel rendelkező 

tanulókat is. A kritériumoknak kell 

vezérelniük a humán erőforrások 

iskolák közötti elosztását, és 

előnyben kell részesíteniük a 

juttatást azon iskolák számára, 

amelyek társadalmi-gazdasági 

profilja szigorúbb. 

92 

3.C.2. A 

korrekciós 

oktatásra 

vonatkozó 

csomag 

Mérföldkő 

A felzárkóztató 

oktatási csomag 

véglegesítése és az 

iskolai 

intézkedések 

megkezdése 

Támogatási 

intézkedéscsomag 

(rehabilitációs 

oktatási csomag) 

kidolgozása, 

jóváhagyása és 

végrehajtásának 

megkezdése az 

iskolatörvény 

keretében. 

– –  –  NEGYEDÉV 2021 

A felzárkóztató oktatási csomag 

véglegesítésre kerül, beleértve a 

források konkrét elosztását is, és 

azt a laender/ regionálisoktatási 

hatóságok 

(Bildungsdirektionen)hajthatjákv

égre. A tervezésnek az iskolai 

helyszínek sajátos igényeire kell 

irányulnia (az erőforrások 

igényalapú felhasználása, 

különösen olyan iskolai 

helyszínek esetében, ahol nagyobb 

szükség van a tanulók 

támogatására, a nyelvi készségek 

iránti megnövekedett igény vagy a 

sajátos társadalmi-gazdasági 

kihívások).  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mérték

egység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

93 

3.C.2. A 

korrekciós 

oktatásra 

vonatkozó 

csomag  

Mérföldkő 

A tanév során 

végrehajtott 

támogatási 

intézkedések 

befejeződtek. 

Kiegészítő 

osztályok 

biztosítása, többek 

között a szabadság 

ideje alatt  

Az Oktatási 

Minisztérium 

(BMBWF) 

gyűjtőnyilatkozata  

–  –  – NEGYEDÉV   2021 

A tanórákon kívül – többek között 

szünnapok idején is – kiegészítő 

tanórákat tartottak. 

94 

3.C.2. A 

korrekciós 

oktatásra 

vonatkozó 

csomag  

Mérföldkő 

A további 

pedagógusok 

bevetésének 

értékelése 

A korrekciós 

órákról szóló 

csomag értékelése 

közzétételre kerül, 

amely áttekintést 

nyújt arról, hogy 

hány heti órát 

ajánlottak fel 

– – – NEGYEDÉV 2022 

A minisztérium honlapján rövid 

értékelő jelentést tesznek közzé. 

Magában foglalja a felzárkóztató 

oktatási projekt végleges 

elszámolásainak eredményeit, és 

magában foglalja a rendelkezésre 

bocsátott órák felhasználását is.  

95 

3.C.3. Az 

alapfokú 

oktatás 

kiterjesztése 

Cél  

A 

gyermekgondozási 

szolgáltatások 

növekvő aránya a 

három év alatti 

gyermekek 

esetében  

– 

% 

(százalé

kban) 

30.1 33 NEGYEDÉV 2025 

A 3 évesnél fiatalabbak 

gyermekgondozási kvótáját 2,9 

százalékponttal növelni kell. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mérték

egység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

96 

3.C.3. Az 

alapfokú 

oktatás 

kiterjesztése 

Cél  

A 

koragyermekkori 

nevelés arányának 

növelése a három 

és hat év közötti 

gyermekek 

körében, ami 

összeegyeztethető 

a szülők teljes 

munkaidős 

foglalkoztatásával  

– 

% 

(százalé

kban) 

46.8 52.8 NEGYEDÉV 2025 

Növelni kell a koragyermekkori 

nevelési intézményekben a szülők 

teljes munkaidős 

foglalkoztatásával 

összeegyeztethető helyek kínálatát 

a három és hat év közötti 

gyermekek számára. A növelést 

éves forráscéloknak és a 

Laenderrel közösen végzett 

teljesítmény-felülvizsgálatoknak 

kell kísérniük. A megnövelt 

ajánlatra vonatkozó adatokat a 

Statistik Austria bocsátja 

rendelkezésre.  
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L. ALKOMPONENS 3.D. STRATÉGIAI INNOVÁCIÓ 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponensének célja a következő 

kihívások kezelése: digitális transzformáció, stratégiai értékláncok és autonómia az európai 

félvezetőgyártásban; energiaátalakítás, a hidrogéngazdaság kiépítése Európában, az 

energiaigényes ágazatok dekarbonizációja. 

Az alkomponens célja i. Európa félvezetőgyártással kapcsolatos autonómiájának 

előmozdítása és Ausztria pozíciójának megerősítése ezen a területen, valamint ii. integrált 

projektek előmozdítása a hidrogén-értéklánc mentén az energiaátalakítás és az 

energiaigényes ágazatok dekarbonizációjának felgyorsítása érdekében. 

Az alkomponens hozzájárul a vállalkozások digitalizációjának és a fenntarthatóságnak a 

ösztönzésére irányuló országspecifikus ajánlások (2019- ben a 3. országspecifikus ajánlás) 

végrehajtásához, valamint ahhoz, hogy a zöld és digitális átállással kapcsolatos 

beruházásokat összpontosítsák, különös tekintettel az innovációra, a fenntartható 

közlekedésre, valamint a tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra (2020-ban 

3. országspecifikus ajánlás). 

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

L.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Beruházás: 3.D.1. IPCEI mikroelektronika és konnektivitás 

A mikroelektronika és az összekapcsoltság területén tervezett közös európai érdeket szolgáló 

fontos projektbe (IPCEI) való beruházás célja, hogy megerősítse a mikroelektronika 

ágazatán belül azokat a területeket, ahol Európa már jól teljesít (például elektromos 

elektronika, szenzorok, folyamattechnológiák), másrészt pedig olyan területeket célozzon 

meg, ahol Európa jelenleg importfüggő (például a kisebb struktúrákon alapuló innovatív 

hálózati/mikroelektronikai technológiák fejlesztése, valamint a funkciók és anyagok 

kombinációján alapuló innovatív hálózati/mikroelektronikai technológiák fejlesztése). Az 

egyik fő célkitűzés ezért Európa nyitott stratégiai autonómiájának megerősítése. Emellett a 

közös európai érdeket szolgáló fontos projektek várhatóan energiahatékonyabb 

megoldásokat dolgoznak ki, és ezáltal hozzájárulnak az éghajlat-politikai célkitűzések 

eléréséhez. 

A beruházás magában foglalja a mikroelektronika és a konnektivitás területén, részvételi 

szándék kifejezésére való felhívást követően kiválasztott projektek finanszírozását.  

A beruházás végrehajtásának várhatóan 2021. december 31-ig meg kell kezdődnie 2026. 

augusztus 31-ig.  

Beruházás: 3.D.2. IPCEI Hidrogén  

A tervezett beruházás általános célja, hogy hozzájáruljon egy nemzeti és európai hidrogén-

ökoszisztéma kiépítéséhez, hozzájárulva Ausztria és az EU éghajlat-politikai 

célkitűzéseinek eléréséhez. Ausztria arra törekszik, hogy szilárdan kapcsolódjon a megújuló 

hidrogén értékláncához. 

A tervezett beruházás célja az integrált projektek előmozdítása a hidrogén-értéklánc mentén, 

különös tekintettel a hidrogéntermelésre, -tárolásra és -alkalmazásokra. Pályázati felhívást 

követően a beruházásnak finanszírozást kell biztosítania kiválasztott projektekhez, különös 
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tekintettel a nehezen dekarbonizálható energiaigényes ipari és mobilitási ágazatokra, 

valamint az összetevők K+F/FID-re.  

A tervezett beruházás magában foglalja a részvételi szándék kifejezésére való felhívást 

követően kiválasztott projektek finanszírozását, különösen a hidrogéntermelés, -tárolás és -

alkalmazások területén.  

A beruházás végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik és 2026. augusztus 

31-ig fejeződik be. 

L.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 

Mérték

egység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

97 

3.D.1. A közös 

európai érdeket 

szolgáló fontos 

projektek 

mikroelektronika és 

konnektivitás 

Mérföldkő 

A pályázati 

felhívás 

dokumentu

maiban 

meghatároz

ott, 

éghajlattal 

kapcsolatos 

támogathat

ósági 

kritériumok 

Olyan 

támogathatósági 

kritériumokat 

tartalmazó 

pályázati 

dokumentumok, 

amelyek 

biztosítják, hogy 

a beruházási 

tevékenység 

bizonyítottan 

jelentős, 

életciklusra 

vonatkozó 

ÜHG-

kibocsátásmegta

karítást 

eredményezzen 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

A részvételi szándék 

kifejezésére való felhívás 

második szakaszára 

vonatkozó 

dokumentumokat tesznek 

közzé, beleértve az 

éghajlattal kapcsolatos 

támogathatósági 

kritériumokat is, amelyek 

arra kötelezik a 

potenciális 

kedvezményezetteket, 

hogy 

projektportfóliójukon 

belül kifejezetten 

kötelezzék el magukat az 

ÜHG-kibocsátás 

csökkentése mellett, és 

megbecsüljék az ÜHG-

megtakarítás mértékét. 

Ezenkívül a 

kibocsátáscsökkentésre 

vonatkozó 

kötelezettségvállalásnak 

kulcsfontosságú 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 

Mérték

egység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

tényezőnek kell lennie a 

projektek kiválasztásában 

a következő zsűriben. 

98 

3.D.1. A közös 

európai érdeket 

szolgáló fontos 

projektek 

mikroelektronika és 

konnektivitás 

Mérföldkő 

Az 

innovatív 

mikroelektr

onika és a 

konnektivit

ási 

technológiá

k 

fejlesztését 

támogató 

projektek 

nemzeti 

kiválasztás

a 

 

A kiválasztási 

határozatot 

közlik az 

Európai 

Bizottsággal. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Az innovatív 

mikroelektronika és 

konnektivitási 

technológiák 

fejlesztésével kapcsolatos 

osztrák projekteket a 

kétlépcsős pályázati 

felhívást követően egy 

független szakértői 

testület ajánlásai alapján 

választották ki. 

99 

3.D.1. A közös 

európai érdeket 

szolgáló fontos 

projektek 

mikroelektronika és 

konnektivitás 

Cél 

A 

jóváhagyott 

projektek 

legalább 

66%-a 

elindult 

– 
 

százalék 
0 66 

NEGYE

DÉV 
2024 

A jóváhagyott osztrák 

projektek legalább 66%-a 

elkezdődött 

100 

3.D.1. A közös 

európai érdeket 

szolgáló fontos 

 Cél 

125 000 00

0 EUR-t 

osztottak 

– 
Millió 

EUR  
 0  125 

 NEGY

EDÉV 

2026

  

A rendelkezésre álló 

125000000 eurós 

költségvetést a 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 

Mérték

egység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

projektek 

mikroelektronika és 

konnektivitás 

ki, és a 

támogatás 

legalább 

80%-át 

jóváhagyott 

projektekre 

fordítják 

jóváhagyott projektekre 

irányozták elő (beleértve 

a végrehajtó ügynökség 

kiadásait is). A 

költségvetés legalább 

80%-át a 

kedvezményezett 

vállalkozásoknak 

folyósították. 

101 
3.D.2. IPCEI 

Hidrogén 
Mérföldkő 

A 

hidrogénter

melés, -

tárolás és -

alkalmazás

ok 

fejlesztését 

támogató 

projektek 

nemzeti 

kiválasztás

a 

A kiválasztási 

határozatot 

közlik az 

Európai 

Bizottsággal. 

–  –  –  
NEGYE

DÉV 
2021 

A hidrogén-értéklánc 

mentén végzett 

tevékenységekre 

vonatkozó osztrák 

projekteket, amelyek a 

hidrogéntermelésre, -

tárolásra és -

alkalmazásokra terjednek 

ki, a kétlépcsős pályázati 

felhívást követően egy 

független szakértői 

testület ajánlásai alapján 

választották ki. 

102 
3.D.2. IPCEI 

Hidrogén 
Cél 

A 

jóváhagyott 

projektek 

legalább 

– százalék 0 66 
NEGYE

DÉV 
2024 

A jóváhagyott osztrák 

projektek legalább 66%-a 

elindult. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 

Mérték

egység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

66%-a 

elindult 

103a. 

3.D.2. IPCEI 

Hidrogén 

  

Cél 

125 000 00

0 EUR-t 

kötöttek le 

a 

jóváhagyott 

projektekre. 

  

  

–  
Millió 

EUR 
0 125 

NEGYE

DÉV 
2025 

Finanszírozási 

szerződéseket írtak alá a 

finanszírozó ügynökségek 

és a végső 

kedvezményezettek 

között. Ezzel a 

rendelkezésre álló 

125000000 eurós 

költségvetést (a 

finanszírozó ügynökségek 

költségeit is beleértve) 

lekötötték a jóváhagyott 

projektekre. 

103b 

3.D.2. IPCEI 

Hidrogén 

 

Cél 

Valamenny

i 

jóváhagyott 

projekt 

bekerült az 

első ipari 

üzembe 

helyezési 

szakaszba. 

–  
 

százalék 
0 100 

NEGYE

DÉV 
2026 

A finanszírozásra 

jóváhagyott valamennyi 

projektnek be kell lépnie a 

FID-be (első ipari 

telepítési szakasz). 
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4. RÉSZ: IGAZSÁGOS HELYREÁLLÍTÁS 

M. ALKOMPONENS 4.A EGÉSZSÉGÜGY  

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense azokkal a kihívásokkal 

foglalkozik, amelyekkel az osztrák egészségügyi ágazat szembesül, különös tekintettel a 

másodlagos ellátás terén az erőforrások nem hatékony felhasználására.  

Az alkomponens célja az egészségügyi ágazat rezilienciájának előmozdítása az egyetemes 

hozzáférés, a magas színvonalú ellátás és a fenntartható szolgáltatások biztosítása mellett.   

A reform célja, hogy a közegészségügy és az egészségügyi alapellátás megerősítése révén 

javítsa az egészségügyi ellátás fenntarthatóságát és rezilienciáját. Ezek a célkitűzések 

várhatóan az egészségügyi alapellátási egységek fokozott biztosításával érhetők el, a 

hangsúlyt áthelyezve a kórházi ellátásról (4.A.1. reform és 4.A.2. beruházás). Ezen 

túlmenően az alkomponens olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek az egészségügyi 

ágazaton belüli digitalizáció fokozására (4A.3.) és a társadalmi méltányosság növelésére 

irányulnak (4.A.4.). Összességében az osztrák egészségügyi ágazat javasolt korszerűsítése 

várhatóan alacsony küszöbértékű hozzáférést biztosít az egészségügyi szolgáltatásokhoz és 

az ellátás folyamatosságát, valamint hosszú távon csökkenti a kórházi kapacitásra nehezedő 

terheket. 

Ez az alkomponens az egészségügyi alapellátással foglalkozó egységek (a technikai 

támogatási eszköz és az Európai Beruházási Bank által támogatott) megerősítésével 

kapcsolatban végrehajtott korábbi intézkedésekre is épít.  

Az alkomponens hozzájárul az egészségügyi rendszer fenntarthatóságának javítására 

vonatkozó korábbi országspecifikus ajánlások (2019-ben az 1. országspecifikus ajánlás és a 

2020. évi 1. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához, különös tekintettel a globális 

világjárványra. 

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

M.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 4.A.1. Az egészségügyi alapellátás javítása 

Az egészségügyi alapellátás osztrák platformjának célja, hogy információs és 

kommunikációs központként szolgáljon az egészségügyi szakemberek, a betegszervezetek, 

az oktatás, a tudomány, az egészségügyi rendszer közigazgatása és az egészségügy egyéb 

szereplői között. Célja továbbá az egészségügyi alapellátáson belüli szociális innováció 

előmozdítása Ausztriában. 

Az intézkedés általános célja, hogy növelje a munkakörülmények vonzerejét a háziorvosok 

és más egészségügyi és szociális szakmák számára az egészségügyi alapellátásban, 

különösen a vidéki területeken. Az egészségügyi ellátás javítása mellett a reform célja a 

szakmaközi együttműködés kultúrájának, valamint az egészségügyi ellátás és a szociális 

szakmák közötti szerepek és kompetenciák kölcsönös megértésének előmozdítása az 

egészségügyi alapellátás területén.  

Az intézkedés végrehajtását 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 4.A.2. Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos projektek finanszírozása 
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Az intézkedés célja, hogy Ausztriában gyorsan kiterjessze a több foglalkozású egészségügyi 

alapellátást biztosító egységeket, és alacsony küszöbértékű decentralizált hozzáférést 

biztosítson a lakosság számára a szolgáltatásokhoz, különösen a vidéki területeken.  

A beruházás két fő finanszírozási részből áll: először is legalább 45 új egészségügyi 

alapellátási egységbe (Primärversorgungseinrichtungen/PVE) történő beruházás 2021 

januárjához képest, másodszor pedig különböző projektek finanszírozása a meglévő 

egészségügyi alapellátás területén, különös tekintettel a környezeti és társadalmi 

fenntarthatóságra, a digitális és térbeli infrastruktúrára és a képzési lehetőségekre. A tervek 

szerint célzott intézkedéseket kell kidolgozni és végrehajtani az érintett érdekelt felekkel, 

például az önkormányzati társulással együtt. Új egészségügyi alapellátási egységek 

létrehozásakor (akár központok, akár hálózatok formájában) a környezetvédelmi 

szempontokat is figyelembe kell venni. Különös hangsúlyt kell fektetni a vidéki területeken 

az egészségügyi alapellátást nyújtó, több szakmára kiterjedő hálózatok létrehozására, az 

érintett települések szoros bevonásával.  

Az intézkedés végrehajtását 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 4.A.3. Az anyagyermek-igazolvány elektronikus platformjának fejlesztése, 

beleértve a korai segélyhálózatok interfészeit is 

Ezen intézkedés célja szűrőprogram indítása az egészségügyi kockázati tényezők, 

betegségek és egészségügyi problémák terhesség és kisgyermekkor alatti, 62 hónapos korig 

történő felismerésére. Ez jobb egészségügyi lehetőségeket teremt a várandós/szoptató nők 

és gyermekeik, különösen a szociálisan hátrányos helyzetű családok számára. 

A beruházás egy elektronikus dokumentációs és kommunikációs platform kifejlesztésére 

irányul, amely egyszerűsített hozzáférést biztosít a teszteredményekhez az egészségügyi 

szakemberek és az érintett nők (várandós és szoptató) nők számára. Az akadálymentességet 

meg kell könnyíteni annak érdekében, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű családok vagy 

a korlátozott német nyelvtudással rendelkező, kevésbé képzett nők is használhassák az anya 

gyermekútlevélét mint kulcsfontosságú megelőző eszközt.  

Az intézkedés végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni. 

Beruházás: „Korai segély” nemzeti bevezetése a szociálisan hátrányos helyzetű várandós 

nők, kisgyermekeik és családjaik számára  

Az intézkedés célja a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok támogatása a terhesség ideje 

alatt és azt követően. Célja az egészségügyi egyenlőség és a társadalmi méltányosság 

előmozdítása.  

A beruházás a koragyermekkori nevelés teljes időszakára kiterjedő megelőző 

beavatkozásokból áll a már meglévő támogatási intézkedések javítása és kiterjesztése, 

regionális „korai segélyhálózatok” létrehozása, valamint a még nem lefedett körzetekben a 

koragyermekkori nevelés területén működő valamennyi érintett intézmény és szolgálat 

(Bezirke-Ausztria szubregionális szervezet) közötti együttműködés kialakítása révén.  

Az intézkedés végrehajtását 2024. szeptember 30-ig be kell fejezni. 

M.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a 

részcélokra 

vonatkozóan

) 

Mennyiségi mutatók 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási Cél 

Negyed

év 
Éve 

104 

4.A.1. Az 

egészségügyi 

alapellátás 

javítása 

Mérföldkő 

 

Az egészségügyi 

alapellátással és a 

kapcsolódó 

intézkedésekkel 

foglalkozó 

platform 

A 

platform/ink

ubátor/gyorsí

tóberendezés 

kezdete 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

az egészségügyi alapellátás 

platformja hivatalosan létrejön, 

és megkezdi működését, és  

elindult az inkubátor és az 

egészségügyi alapellátást 

biztosító egység 

akcelerátorprogramja. 

105 

4.A.1. Az 

egészségügyi 

alapellátás 

javítása 

Cél 

Promóciós 

rendezvények a 

platform/inkubáto

r program 

keretében 

–  

A 

rendezvény

ek 

résztvevőin

ek száma 

0 100 
NEGYE

DÉV 
2023 

Legalább 100 fiatal szakember 

(például diákok, egészségügyi 

és szociális szakemberek) vesz 

részt az egészségügyi 

alapellátást népszerűsítő, a 

platform/inkubátor program 

keretében szervezett 

rendezvényeken. 

106 

4.A.1. Az 

egészségügyi 

alapellátás 

javítása 

Cél 

Tagság az 

egészségügyi 

alapellátás 

platformjában. 

–  

A platform 

tagjainak 

száma 

0 150 
NEGYE

DÉV 
2026 

Az egészségügyi alapellátás 

platformjának legalább 150 

regisztrált tagja van. 

107 

4.A.2. Az 

egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozása 

Mérföldkő 

Az egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektekre 

vonatkozó 

finanszírozási 

A 

finanszírozás

i 

iránymutatás

ok 

–  –  –  
NEGYE

DÉV 
2021 

Mind az új egészségügyi 

alapellátási egységek 

létrehozására, mind a meglévő 

egészségügyi alapellátás 

projektjeire vonatkozó 

finanszírozási 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a 

részcélokra 

vonatkozóan

) 

Mennyiségi mutatók 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási Cél 

Negyed

év 
Éve 

iránymutatások 

elfogadása és 

közzététele 

elfogadása és 

közzététele 

iránymutatásokat el kell 

fogadni és közzé kell tenni. 

108 

4.A.2. Az 

egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozása 

 Cél 

Az egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozása 

–  

Támogatott 

projektek 

száma 

0 45 
NEGYE

DÉV 
2023 

Az egészségügyi alapellátással 

kapcsolatos legalább 45 

projektet kell finanszírozni, 

amelyek közül legalább 15 új 

egészségügyi alapellátási 

egységek (központok és 

hálózatok – vidéki területeken 

is) létesítését foglalja 

magában. 

109 

4.A.2. Az 

egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozása  

Cél 

Az egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozása 

–  

Támogatott 

projektek 

száma 

45 90 
NEGYE

DÉV 
2025 

Az egészségügyi alapellátással 

kapcsolatos legalább 90 

projektet kell finanszírozni, 

amelyek közül legalább 25 új 

egészségügyi alapellátási 

egységek (központok és 

hálózatok – vidéki területeken 

is) létesítését foglalja 

magában. 

110 

4.A.2. Az 

egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

Cél 

Az egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozása 

–  

Támogatott 

projektek 

száma 

90 155 
NEGYE

DÉV 
2026 

Az egészségügyi 

alapellátáshoz kapcsolódóan 

legalább 155 projektet kell 

finanszírozni, amelyek közül 

legalább 45 új egészségügyi 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a 

részcélokra 

vonatkozóan

) 

Mennyiségi mutatók 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási Cél 

Negyed

év 
Éve 

projektek 

finanszírozása 

alapellátási egységek 

(központok és hálózatok – 

vidéki területeken is) 

létesítését foglalja magában. 

111 

4.A.3. Az 

elektronikus 

„anyaigazolvány

” platform 

fejlesztése, 

beleértve a korai 

súgóhálózatok 

interfészeit is 

Mérföldkő  

 Az elektronikus 

„anya-

gyermekigazolván

y” kereteit 

meghatározó 

törvény 

hatálybalépése 

Az 

elektronikus 

„anya-

gyermekigaz

olvány” 

kereteit 

meghatározó 

törvény 

hatálybalépés

ére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

Az érdekelt felekkel folytatott 

konzultáció alapján hatályba 

lépett az anya-gyermek 

igazolvány elektronikus 

végrehajtásának jogi kerete. 

112 

4.A.3. Az 

elektronikus 

„anyaigazolvány

” platform 

fejlesztése, 

beleértve a korai 

súgóhálózatok 

interfészeit is 

Mérföldkő 

Az elektronikus 

„anyaigazolvány” 

platformprogramo

zási 

szerződésének 

odaítélése 

Az 

elektronikus 

„anyaigazolv

ány” 

platformprog

ramozási 

szerződés 

odaítélésének 

közzététele 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

Az elektronikus anya-

/gyermekútlevél 

programozására vonatkozó 

pályázatot követő odaítélésre 

kerül sor. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a 

részcélokra 

vonatkozóan

) 

Mennyiségi mutatók 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási Cél 

Negyed

év 
Éve 

113 

4.A.3. Az 

elektronikus 

„anyaigazolvány

” platform 

fejlesztése, 

beleértve a korai 

súgóhálózatok 

interfészeit is 

Cél 

Az elektronikus 

anya-

/gyermekútlevelet 

használó ápoló 

orvosok és az 

érintett nők  

–  

a gondozó 

orvosok 

százalékos 

aránya 

0 90 
NEGYE

DÉV 
2026 

A gondozó orvosok és az 

érintett nők legalább 90%-a 

használja az elektronikus anya-

gyermekútlevelet 

114 

„Korai segély” 

nemzeti 

bevezetése a 

szociálisan 

hátrányos 

helyzetű 

várandós nők, 

kisgyermekeik 

és családjaik 

számára 

Mérföldkő 

A végrehajtó 

szervek 

azonosítása és 

megbízása 

A végrehajtó 

szervek 

megbízásáról 

szóló jogi 

aktus(ok) 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Meg kell határozni és ki kell 

jelölni a szociálisan hátrányos 

helyzetű várandós nőknek, 

kisgyermekeiknek és 

családjuknak nyújtott „korai 

segély” létrehozásának 

végrehajtó szerveit. 

115 

„Korai segély” 

nemzeti 

bevezetése a 

szociálisan 

hátrányos 

helyzetű 

várandós nők, 

kisgyermekeik 

Cél 

A „korai segély” 

nemzeti 

bevezetése  

– 

a tervezett 

nemzeti 

bevezetés 

százalékos 

aránya 

(valamenny

i körzetben 

0 
75

% 

NEGYE

DÉV 
2023 

A tervezett nemzeti bevezetés 

legalább 75%-át be kell 

fejezni. Minden körzetre ki kell 

terjednie. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a 

részcélokra 

vonatkozóan

) 

Mennyiségi mutatók 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási Cél 

Negyed

év 
Éve 

és családjaik 

számára 

való 

jelenlét) 

116 

„Korai segély” 

nemzeti 

bevezetése a 

szociálisan 

hátrányos 

helyzetű 

várandós nők, 

kisgyermekeik 

és családjaik 

számára 

Cél 

A „korai segély” 

nemzeti 

bevezetése  

– 

a tervezett 

nemzeti 

bevezetés 

százalékos 

aránya 

0 

100

%-

OS 

NEGYE

DÉV 
2024 

A szociálisan hátrányos 

helyzetű várandós nőknek, 

kisgyermekeknek és 

családjuknak nyújtott „korai 

segély” nemzeti bevezetése 

lezárult és teljes mértékben 

működőképes. 
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N.ALKOMPONENS 4.B. REZILIENS TELEPÜLÉSEK 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő 

kihívásokkal foglalkozik: i. a városközpontok reaktiválása, különösen a vidéki területeken, 

ii. a zöld átállást támogató beruházások, iii. a professzionális gondozási szolgáltatások 

szükségletalapú biztosítása és bővítése.  

Az alkomponens célkitűzései a következők: a városközpontok vonzóbbá tétele és a mobilitás 

korlátainak csökkentése a vállalkozások áttelepítése révén; a vállalati és önkormányzati 

épületek termikus felújításának finanszírozása, valamint további ösztönzők nyújtása a 

korábban fosszilis tüzelőanyaggal működő városközpontokban/körzetekben működő helyi 

és távfűtési rendszerek számára; valamint iii. a célzott szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

kapacitás és a tartós ápolási-gondozási rendszer ellenálló képességének javítása Ausztriában. 

Az alkomponens két reformintézkedésből áll: i. új talajvédelmi stratégia és ii. a gondozás 

továbbfejlesztését célzó reform. Két beruházást is magában foglal: i. az éghajlatváltozás 

támogatása a városközpontokban és ii. a közösségi ápolókra vonatkozó kísérleti projekt.  

Az alkomponens a fenntarthatóság fokozására vonatkozó országspecifikus ajánlásokkal 

foglalkozik (2019-ben a 3. országspecifikus ajánlás), valamint a tartós ápolási-gondozási 

rendszer biztosításának és fenntarthatóságának javítására irányuló országspecifikus 

ajánlásokkal (2019-ben az 1. országspecifikus ajánlás).  

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

N.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 4.B.1. Talajvédelmi stratégia  

A talajvédelmi stratégia kidolgozásának célja, hogy keretet hozzon létre az összes érintett 

tervezési szervvel (szövetségi szint, Laender és települések) folytatott konszenzuskeresési 

és koordinációs folyamatok számára, hogy megállapodjanak a földhasználat megfékezésére 

vonatkozó stratégiai iránymutatásról. A talajvédelmi stratégia végső célja az ausztriai 

földhasználat fokozatos csökkentése, 2030-ig napi 2,5 hektárra.  

A reform első lépése az osztrák talajvédelmi stratégia kulcsfontosságú elemeinek és a 

stratégia végrehajtására vonatkozó ütemtervnek a kidolgozása és az azokról való 

megállapodás. Ezeket az összes érintett intézményi szereplőnek (szövetségi szint, Laender, 

települések) kell kidolgoznia, és azokról az Osztrák Területrendezési Konferencia 

(Oesterreichische Raumordnungskonferenz) keretében kellmegállapodni. A végrehajtási 

stratégia kidolgozásának fő elemei a konkrét mérföldkövek meghatározása és a mutatókon 

alapuló monitoringrendszerről szóló megállapodás. Az átfogó célkitűzés (a földhasználat 

napi 2,5 hektárra való csökkentése) mellett további számszerűsíthető célokat és 

mérföldköveket határoznak meg a Laender között az osztrák területrendezési konferencia 

keretében folytatott tárgyalások alapján. A reform végrehajtásának végén el kell fogadni az 

osztrák kvantitatív talajvédelmi stratégiát, beleértve azt az általános célkitűzést is, hogy az 

ausztriai földhasználatot 2030-ig napi nettó 2,5 hektárra kell csökkenteni.  

Az intézkedés 2022. december 31-én lép hatályba.  
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Reform: 4.B.2. Az ápolási-gondozási szolgáltatások továbbfejlesztését célzó reform 

A reform célja a tartós ápolási-gondozási ágazat kihívásainak kezelése. A tartós ápolás-

gondozás területén jelentkező növekvő kihívások miatt a szövetségi kormány azt a célt tűzte 

ki, hogy alapvető reformot hajtson végre a gondozás további fejlesztése érdekében. A 

Laender -szel együttműködve a figyelmet a gondozásra szoruló személyekre, 

hozzátartozóikra és gondozóikra kell helyezni. 

A reform több előkészítő lépésből áll a tartós ápolási-gondozási reform 2024-től kezdődően, 

a kormányközi költségvetési kapcsolatokról szóló törvény következő időszakában. A 

valamennyi kormányzati szint és külső érdekelt felek szakértőiből álló gondozási 

munkacsoport jelentése meghatározta a meglévő gondozási rendszer fejlesztésének 

célkitűzéseit. E jelentés alapján a szövetségi kormány, az államok, a városok és az 

önkormányzatok közötti megbeszélések közös megközelítésekhez és reformprojektekhez 

vezetnek a tartós ápolás-gondozásra vonatkozó célkitűzésen alapuló kormányzás 

(„ZielsteuerungPflege”) keretében, a költségvetési keretről szóló tárgyalások keretében a 

tartós ápolás-gondozásra irányuló reform előkészítésének részeként. A tartós ápolás-

gondozás reformjának alapelveit, valamint a szövetségi szint, a Laender és az 

önkormányzatok közötti felelősségmegosztást a következő időszakra (2024-től kezdődő) 

kormányközi költségvetési kapcsolatokról szóló törvényben kell tükrözni.  

A reform végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik és 2024. március 31-ig 

fejeződik be. A tartós ápolás-gondozás helyi ellátásában bekövetkező változások 2024 után 

is megtörténhetnek. 

Beruházás: 4.B.3. Klímabarát városközpontokba történő beruházás 

A beruházás célja a városközpontok vonzerejének növelése, különösen a vidéki területeken, 

az épületek zöld átállásra való alkalmassá tételéhez szükséges intézkedésekbe való, gyakran 

költséges beruházások támogatása révén, ezáltal megelőzve a városközpontokon kívüli új 

földterületek használatát, és pozitívan járulva hozzá a mobilitás csökkentéséhez. 

A beruházás több elemből áll, amelyek segítik a vállalkozókat vállalkozásuk 

városközpontokban történő alapításában és a városközpontok középületeinek felújításában. 

A beruházási területek közé tartozik a városközpontok kereskedelmi és kommunális 

épületeinek termikus felújítása, valamint a homlokzatok környezetbarátabbá tételét célzó 

intézkedések. Emellett finanszírozni kell a nagy hatásfokú távfűtéshez és a barnamezős 

területek újrafeldolgozásához való csatlakozást.  

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 4.B.4. A közösségi ápolók megvalósításával kapcsolatos beruházások  

A közösségi ápolási rendszer ausztriai létrehozásának célja, hogy jelentős mértékben 

hozzájáruljon a helyi, alacsony küszöbértékű és szükségletalapú gondozáshoz; a közösségi 

ápolók központi kapcsolattartók, akik különböző szolgáltatásokat (például terápiákat és 

szociális szolgáltatásokat) koordinálnak, és központi szerepet játszanak a megelőzés 

területén. 

A beruházás a betegeikhez közeli közösségi ápolók hálózatának létrehozását jelenti. A 

közösségi ápolók legalább kétéves szakmai tapasztalattal rendelkező szakképzett ápolók. 

Lehetőség szerint további megfelelő képesítéssel rendelkező közösségi ápolókat kell 

alkalmazni (mint például a közösségi ápolással, a családápolással, a közegészségügyi 
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ápolással kapcsolatos képzések). A projekt során a kísérleti projekt részeként országos 

szinten 150 közösségi ápolót kell kiküldeni a határozott idejű munkaszerződések keretében. 

A beruházás végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.  

N.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a 

részcélokr

a 

vonatkozó

an) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 

Mértékegység Kiindulási  Cél  
Negyed

év 
Év 

117 

4.B.1. 

Talajvédelmi 

stratégia  

Mérföldkő  

Az osztrák 

talajvédelmi 

stratégia 

ütemtervének 

elfogadása 

Az 

elfogadott 

ütemterv 

közzététele  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

El kell fogadni a 

talajvédelmi stratégia 

kulcsfontosságú elemeit és 

ütemtervét.  

A végrehajtási stratégia 

kidolgozásának fő elemei 

a konkrét mérföldkövek 

meghatározása, a 

mutatókon alapuló 

nyomonkövetési 

rendszerre vonatkozó 

megállapodás. Az átfogó 

célkitűzés (a földhasználat 

napi 2,5 hektárra való 

csökkentése) mellett 

további számszerűsíthető 

célokat és mérföldköveket 

kell meghatározni a 

Laender által az osztrák 

területrendezési politikai 

konferencia 

(Oesterreichische 

Raumordnungskonferenz) 

keretében folytatott 

tárgyalásokalapján. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a 

részcélokr

a 

vonatkozó

an) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 

Mértékegység Kiindulási  Cél  
Negyed

év 
Év 

118 

4.B.1. 

Talajvédelmi 

stratégia 

Mérföldkő 

Az osztrák 

kvantitatív 

talajvédelmi 

stratégia 

elfogadása 

Az 

elfogadott 

talajvédelm

i stratégia 

közzététele  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

El kell fogadni a 

mennyiségi talajvédelmi 

stratégiát. Tartalmaznia 

kell azt az átfogó 

célkitűzést, hogy 

Ausztriában a 

földhasználatot 2030-ig 

napi nettó 2,5 hektárra kell 

csökkenteni.  

119  

4.B.2. Az 

ápolási-

gondozási 

szolgáltatások 

továbbfejleszté

sét célzó 

reform 

Mérföldkő 

Kísérleti 

projektek a 

közösségi 

ápolókról mint az 

ápolási-gondozási 

rendszer 

reformjának 

elemeiről,  

 A 

közösségi 

ápolási-

gondozási 

modell 

elindítása 

az ápolási-

gondozási 

reform 

részeként 

–  –  – 
 NEGY

EDÉV 
2021  

A reformfolyamat 

kezdetén a „közösségi 

ápolók” kísérleti projektet 

a reform kísérleti 

projektjeként kell 

végrehajtani. E kísérleti 

projekt alapján az ellátás 

további fejlesztését célzó 

reform keretében ki kell 

dolgozni ezen intézkedés 

nemzeti szintű 

bevezetésének közös 

modelljét. 

120 

4.B.2. Az 

ápolási-

gondozási 

Mérföldkő 

Meghatározásra 

kerültek a tartós 

ápolás-

Az elvek 

közzététele 
– –  –  

 NEGY

EDÉV 
 2022 

A tartós ápolás-

gondozásra vonatkozó 

célalapú irányítás elveit a 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a 

részcélokr

a 

vonatkozó

an) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 

Mértékegység Kiindulási  Cél  
Negyed

év 
Év 

szolgáltatások 

továbbfejleszté

sét célzó 

reform 

 

 

gondozásra 

vonatkozó 

célorientált 

irányítás (Ziel-

steuerung Pflege) 

végrehajtására 

vonatkozó elvek  

költségvetési keretről 

szóló tárgyalások 

partnerei (szövetségi szint, 

laender és települési 

önkormányzatok) 

elfogadták és közzétették. 

 

121 

4.B.2. Az 

ápolási-

gondozási 

szolgáltatások 

továbbfejleszté

sét célzó 

reform 

Mérföldkő 

A tartós ápolás-

gondozásra 

vonatkozó reform 

alapvető elemei 

végrehajtásának 

megkezdése  

A 2024-ben 

kezdődő 

időszakra 

vonatkozó 

intézményk

özi 

költségveté

si 

kapcsolatok

ról szóló 

törvényt 

Ausztria 

jogi 

információs 

rendszerébe

n teszik 

közzé. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2024 

A tartós ápolási-gondozási 

reform fő elemeit a 

hatályba lépő 

kormányközi 

költségvetési 

kapcsolatokrólszólótörvén

y (Finanzausgleichsgeset 

z) tükrözi.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a 

részcélokr

a 

vonatkozó

an) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 

Mértékegység Kiindulási  Cél  
Negyed

év 
Év 

122 

4.B.3. 

Éghajlatbarát 

városközponto

k  

Mérföldkő 

A négy 

beavatkozási 

területre 

vonatkozó 

finanszírozási 

iránymutatások 

elfogadása 

A 

finanszíroz

ási 

iránymutatá

sok 

közzététele  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Elfogadták a 

városközpontok 

épületeinek felújítására 

vonatkozó finanszírozási 

iránymutatásokat. A 

támogatható projektek a 

következők: i. 

kereskedelmi és közösségi 

épületek termikus 

felújítása, ii. homlokzat-

zöldítési projektek, iii. 

épületek összekapcsolása 

a nagy hatásfokú 

távfűtéssel és iv. a 

barnamezős területek 

újrafeldolgozása. 

123 

4.B.3. 

Éghajlatbarát 

városközponto

k 

Cél 

Befejezett 

hőfelújítási 

projektek 

– 

Hőfelújítási 

projektek 

száma 

0 34 
NEGYE

DÉV 
2023 

 

A városközpontokban 

működő vállalatok és 

települések legalább 34 

termikus felújítási 

projektje fejeződött be. 

126 
4.B.3. 

Éghajlatbarát 
Cél 

Zöld homlokzati 

projektek 

lezárultak 

– 

Zöld 

homlokzatok 

száma 

0 15 
NEGYE

DÉV 
2026 

Legalább 15 tető- és 

homlokzati zöldítési 

projekt zárult le.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a 

részcélokr

a 

vonatkozó

an) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 

Mértékegység Kiindulási  Cél  
Negyed

év 
Év 

városközponto

k 

127 

4.B.3. 

Éghajlatbarát 

városközponto

k 

Cél 

A nagy hatásfokú 

távfűtéshez való 

csatlakozással 

kapcsolatos 

projektek 

lezárultak 

– 

A nagy 

hatásfokú 

távfűtéshez 

való 

csatlakozással 

kapcsolatos 

projektek 

száma 

0 375 
NEGYE

DÉV 
2023 

Legalább 375 nagy 

hatásfokú távfűtéshez való 

csatlakozásra irányuló 

projekt zárult le.  

129 

4.B.3. 

Éghajlatbarát 

városközponto

k 

Cél 

Befejezett 

barnamezős 

szárazföldi 

projektek 

– 

A barnamezős 

területek 

újrahasznosítá

sának száma 

0 30 
NEGYE

DÉV 
2023 

A barnamezős területek 

újrafeldolgozására 

irányuló legalább 30 

projekt lezárult.  

130 

4.B.3. 

Éghajlatbarát 

városközponto

k 

Cél 

Befejezett 

barnamezős 

szárazföldi 

projektek 

– 

A barnamezős 

területek 

újrahasznosítá

sának száma 

 30 60 
NEGYE

DÉV 
2026 

A barnamezős területek 

újrafeldolgozására 

irányuló legalább 60 

projekt lezárult.  

131 

4.B.4. 

Befektetés a 

közösségi 

ápolási 

szolgáltatások 

megvalósításá

hoz 

Cél 

A közösségi 

ápolói munka 

megkezdése 

– 

A munkába 

álló új 

közösségi 

ápolók száma  

0 50 
NEGYE

DÉV 
2021 

Legalább 50 közösségi 

ápoló kezdett dolgozni.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a 

részcélokr

a 

vonatkozó

an) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 

Mértékegység Kiindulási  Cél  
Negyed

év 
Év 

132 

4.B.4. 

Befektetés a 

közösségi 

ápolási 

szolgáltatások 

megvalósításá

hoz 

Mérföldkő Időközi értékelés 

Az időközi 

értékelő 

jelentés 

ismertetése 

   
NEGYE

DÉV 
2022 

Időközi értékelő jelentés 

és ajánlások a külső 

értékelők további 

megközelítésére 

133 

4.B.4. 

Befektetés a 

közösségi 

ápolási 

szolgáltatások 

megvalósításá

hoz 

Cél 

150 nemzeti 

szinten aktív 

közösségi ápoló 

– 

A nemzeti 

szinten 

tevékenykedő 

új közösségi 

ápolók száma.  

50 150 
NEGYE

DÉV 
2024 

Nemzeti szinten legalább 

150 közösségi ápoló 

dolgozik. A végső 

értékelés mind a 150 KN 

teljesítményére kiterjed. 
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O. ALKOMPONENS 4.C MŰVÉSZETEK ÉS KULTÚRA  

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő 

kihívásokkal foglalkozik: a művészetek és a kultúra zöld és digitális átállásának támogatása.  

Az alkomponens célja, hogy ösztönzőket határozzon meg egy ökológiailag fenntarthatóbb 

kulturális ágazat számára, és felgyorsítsa az ágazat digitális strukturális változását, különös 

tekintettel a kulturális örökség digitalizálására.  

Az alkomponens a gazdaság ökológiai fenntarthatóságával (2019-ben 3. országspecifikus 

ajánlás) és a digitális átállásba történő beruházással (2020-ban 3. országspecifikus ajánlás) 

kapcsolatos országspecifikus ajánlásokkal foglalkozik.  

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

O.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 4.C.1. Épületkultúra-program kidolgozása 

A reform célja egy olyan keret létrehozása aBaukultur számára, amely ötvözi a magas 

színvonalú építészetet és az épített környezetet, figyelembe véve a társadalmi, ökológiai, 

gazdasági és kulturális elemeket. A cél a kultúra építésével kapcsolatos tudatosság növelése 

és a zöld átállás szempontjainak integrálása ezen a területen.  

A reform elsősorban az osztrák épületkultúráról szóló negyedik jelentésből áll, amelynek 

célja, hogy az elkövetkező években megteremtse az ausztriai épületkultúra reformjának 

alapjait, és konkrét intézkedéseket vázoljon fel az épületkultúra program számára. A reform 

jobb jogi, pénzügyi és strukturális keretfeltételeket teremt a magas színvonalú épületek 

számára. Az európai követelményekhez való kapcsolódás képessége alapvető szerepet 

játszik. 

A végrehajtási reform várhatóan 2021. szeptember 30-ig fejeződik be.  

Reform: 4.C.2. A kulturális örökségre vonatkozó nemzeti digitalizációs stratégia 

kidolgozása 

A reform célja a művészetek és a kultúra digitalizációjának kiterjesztése, valamint a 

művészeti és kulturális ágazat digitális átalakulásának előmozdítása. Célja a kulturális javak 

jobb láthatósága és a kulturális intézmények közötti hálózatépítés. 

A reform a kulturális örökség digitalizálására irányuló nemzeti stratégia kidolgozásából és 

elfogadásából áll. E stratégia célja az ausztriai művészeti és kulturális ágazat további 

digitális átalakulásának előmozdítása. Elő kell mozdítania a kulturális örökség 

digitalizálását, például a kulturális intézmények gyűjteményeit és leltárát. A stratégiai 

folyamat magában foglal egy nyilvános nyitórendezvényt, munkaértekezleteket és webalapú 

támogatást a laenderben. A folyamat eredménye a döntés és a stratégiai dokumentum 

közzététele. A stratégia egyben az ebben az alkomponensben szereplő digitalizációba történő 

beruházások kerete is.  

A reform végrehajtása várhatóan 2023. március 31-ig fejeződik be.  

Beruházás: 4.C.3. A Volkskundemuseum Wien és a Prater Ateliers felújítása 
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A beruházás célja annak bemutatása, hogy kiválasztott felújítási projektekkel hogyan 

válhatnak az élő épületkultúra kombinálásának modelljeivé a műemlékek környezettudatos 

védelme érdekében. Ezenkívül látható módon fel kell tüntetni a „Szövetségi épületekre 

vonatkozó kulturális iránymutatások” végrehajtását.  

A beruházás két történelmi épület felújításából áll, ahol holisztikus minőségi kritériumokat, 

valamint naprakész részvételi és tervezési eljárásokat alkalmaznak, figyelembe véve a 

„szövetségi épületekre vonatkozó kulturális iránymutatásokat”. A felújítási intézkedéseknek 

hozzá kell járulniuk mindkét épület energiahatékonyságának jelentős növeléséhez.  

A beruházás végrehajtása várhatóan 2026. június 30-ig fejeződik be.  

Beruházás: 4.C.4. Digitalizációs hullám kulturális örökség 

A beruházás célja, hogy nagyszabású digitalizációs hullámot indítson el a kulturális 

intézményekben. A különböző művészeti és kulturális megosztottság archívumait egyre 

inkább digitális formátumra kell lefordítani, és ezáltal a szélesebb nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé kell tenni. A Covid19-világjárvány alatt nőtt annak tudatosítása, hogy az 

osztrák múzeumok, a kulturális örökséggel foglalkozó osztrák intézetek és a kulturális 

intézmények fokozott digitális tevékenységére van szükség.  

A beruházás a meglévő „Kulturpool” platform „KulturpoolNEU”-vétörténő frissítésébőláll, 

és ezáltal a legkorszerűbb központi digitális platform. Innovatív eszközöket is magában kell 

foglalnia az olyan emberekkel való kapcsolatfelvételhez, akik eddig nem álltak kapcsolatban 

a kulturális örökséggel, például a fiatalokkal. Ennek érdekében a kulturális intézményeknek 

megfelelő adatokat kell szolgáltatniuk. A kulturális intézet önállóan dönti el, hogy 

gyűjteményének mely tárgyait kívánják digitalizálni. A „Kulturpool” központi platformként 

működik, amely egyesíti az adatokat a kulturális örökség különböző intézményei között, 

digitálisan hozzáférhetővé teszi azokat, és lehetővé teszi ezen adatok kapcsolt továbbítását 

is.  

A beruházás végrehajtása várhatóan 2026. június 30-ig fejeződik be.  

Beruházás 4.C.5. Az éghajlatbarát kulturális vállalkozásokat támogató beruházási alap  

A beruházás célja a kulturális intézmények támogatása, amelyek gyakran kevés kapacitással 

rendelkeznek működési struktúráik környezetbarátabb tervezésére irányuló beruházásokra. 

Az intézkedésnek növelnie kell az ilyen beruházások megvalósításának lehetőségét, és fel 

kell hívnia a figyelmet a közép- és hosszú távú költségmegtakarításokra, amennyiben ilyen 

beruházásokat valósítanak meg.  

A beruházás a következő területek finanszírozásából áll: megújuló energiaforrások (például 

fotovoltaikus energia, hőszivattyúk vagy biomassza); energiatakarékossági intézkedések 

(például a fűtés optimalizálása vagy a világítás optimalizálása); körforgásos gazdaság 

(például a nyersanyag-fogyasztás csökkentése); az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 

célzó intézkedések (például zöld homlokzatok a hűtéshez).  

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2025. szeptember 30-ig fejeződik be.  

O.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

134 

4.C.1. 

Épületkultúra-

program 

kidolgozása 

Mérföldkő 

 

Negyedik 

épület-

Kultúra 

jelentés 

Közzétették az 

épületkultúráról 

szóló jelentést  

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021 

Közzétették a negyedik 

épületkultúra-jelentést. 

Meghatározza az ausztriai 

építési kultúra reformjának 

menetrendjét az 

elkövetkező évekre, és 

konkrét intézkedéseket 

vázol fel az épületkultúra-

programra vonatkozóan. 

135 

4.C.2. A kulturális 

örökségre 

vonatkozó 

nemzeti 

digitalizációs 

stratégia 

kidolgozása 

Mérföldkő  

A kulturális 

örökség 

digitalizálásá

ra vonatkozó 

stratégiáról 

szóló 

konzultációs 

folyamat 

elindítása 

A konzultációs 

folyamat 

közzététele, 

beleértve az 

online felmérés 

elindítását is  

– – – 
NEGYED

ÉV 
2022 

A konzultációs folyamat 

megkezdődött. A 

konzultációra online 

felmérés és az érdekelt felek 

(például múzeumok, 

oktatási intézmények, 

könyvtárak) részvételével 

szervezett konkrét 

munkaértekezletek révén 

kerül sor. 

136 

4.C.2. A kulturális 

örökségre 

vonatkozó 

nemzeti 

digitalizációs 

stratégia 

kidolgozása 

Mérföldkő 

A Kulturális 

Minisztérium 

(BMOESK) 

határozata a 

kulturális 

örökség 

digitalizálásá

A stratégiát 

elfogadják és 

közzéteszik 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2023 

A konzultációs folyamat 

eredményeit figyelembe 

véve elfogadták és 

közzétették a digitalizációs 

stratégiát. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

ra irányuló 

stratégiáról 

137 

4.C.3. A 

Volkskundemuse

um Wien és a 

Prater Ateliers 

felújítása 

Mérföldkő 

Megvalósítha

tósági 

tanulmányok 

a 

Volkskunde

museum 

Wien és a 

Prater 

Ateliersszám

ára 

Közzétett 

megvalósíthatósá

gi tanulmányok  

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021 

A két felújítási projekt 

megvalósíthatósági 

tanulmányai elkészültek és 

rendelkezésre állnak. 

Magukban foglalják a 

földrajzi referenciaadatok 

gyűjtését, az ingatlan és az 

épületek mérését, a 

műemlékek védelmét és az 

energiahatékonyságot 

figyelembe vevő 

alapjelentések elkészítését, 

valamint a felújítási 

projektek épületkultúráját 

támogató tervezési 

tanácsadó testület 

kijelölését.  

138 

4.C.3. A 

Volkskundemuse

um Wien és a 

Prater Ateliers 

felújítása 

Mérföldkő 

A Prater 

Ateliers 

újbóli 

megnyitása 

Az előadók 

átadása a 

művészeknek 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2025 

A Prater Ateliers felújítása 

befejeződött, és művészek 

használhatják az épületet.  

139 
Felújítási 

Volkskundemuse
Mérföldkő 

A 

Volkskunde

museum 

Átadás a 

tulajdonosnak 
– – – 

NEGYED

ÉV 
2026 

A Volkskundemuseum 

építési projektje 

befejeződött, és a múzeum 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

um Wien és Prater 

Ateliers 

rehabilitációj

ának 

befejezése  

újra megnyitotta a 

nyilvánosságot, beleértve a 

kutatási és kiállítási 

tartalmakhoz való nyilvános 

hozzáférést is.  
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4.C.4. 

Digitalizációs 

hullám kulturális 

örökség 

Mérföldkő 

„Kulturpool 

pool Neu” – 

különböző 

kulturális 

örökségvédel

mi 

intézmények 

webalapú 

adatösszesítő 

platformja 

A 

„KulturpoolNeu” 

platform 

közzététele és 

elindítása 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2023 

A„Kulturpool Neu” 

platform új, kortárs 

rajzolattal indult. Központi 

platformként működik, 

amely egyesíti az adatokat a 

kulturális örökség 

különböző intézményei 

között, és digitálisan 

hozzáférhetővé teszi azokat 

a nyilvánosság számára. 
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4.C.4. 

Digitalizációs 

hullám kulturális 

örökség 

Cél 

Kulturális és 

művészeti 

tárgyak 

digitalizálásá

ra irányuló 

program 

– Szám 0 400 000 
NEGYED

ÉV 
2024 

Legalább 400000 kulturális 

és művészeti tárgyat 

digitalizáltak (beleértve 300 

analóg filmet és 15 000 3D 

tárgyat) 
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4.C.4. 

Digitalizációs 

hullám kulturális 

örökség 

Cél 

Kulturális és 

művészeti 

tárgyak 

digitalizálásá

ra irányuló 

program 

– Szám 400 000 600 000 
NEGYED

ÉV 
2026 

Legalább 600000 kulturális 

és művészeti tárgyat 

digitalizáltak. (beleértve 

500 analóg filmet és 

25 000 3D tárgyat) 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 
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4.C.5. Befektetési 

alap az 

éghajlatbarát 

kulturális 

vállalkozások 

számára  

Mérföldkő 

A befektetési 

alapot 

létrehozó 

finanszírozás

i 

iránymutatás

ok 

hatálybalépés

e  

A befektetési 

alapot létrehozó 

finanszírozási 

iránymutatások 

hatálybalépése. 

 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021 

Az éghajlatbarát kulturális 

vállalkozások beruházási 

alapját létrehozó 

finanszírozási 

iránymutatások 

hatálybalépésével létrejött a 

részvételi szándék 

kifejezésének jogalapja. Az 

alap megbízást kap arra, 

hogy a következő 

területeken fektessen be: 

megújuló energiaforrások 

(például fotovoltaikus 

energia, hőszivattyúk vagy 

biomassza); 

energiatakarékossági 

intézkedések (például a 

fűtés optimalizálása vagy a 

világítás optimalizálása); 

körforgásos gazdaság 

(például a nyersanyag-

fogyasztás csökkentése); az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást célzó 

intézkedések (például zöld 

homlokzatok a hűtéshez) 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 
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4.C.5. Befektetési 

alap az 

éghajlatbarát 

kulturális 

vállalkozások 

számára  

Mérföldkő 

Első 

pályázati 

felhívás 

Az első pályázati 

felhívás 

közzététele 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2022 

A részvételi szándék 

kifejezésére való felhívást 

közzétették. A potenciális 

kérelmezők minden 

szükséges dokumentumhoz 

és információhoz 

hozzáférhetnek. A 

pályázatokat online is be 

lehet nyújtani.  
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4.C.5. Befektetési 

alap az 

éghajlatbarát 

kulturális 

vállalkozások 

számára  

Mérföldkő 

Éghajlatbarát 

kulturális 

vállalkozáso

k 

projektjeinek 

odaítélése 

A kiválasztott 

projektek 

közzététele 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2025 

Az éghajlatbarát kulturális 

vállalkozásokat célzó 

beruházási alap pénzügyi 

volumene teljes mértékben 

az alábbi területeken 

megvalósuló támogatható 

projektek számára került 

elkülönítésre: megújuló 

energiahordozók, 

energiatakarékossági 

intézkedések; körforgásos 

gazdaság; valamint az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást célzó 

intézkedések. A 

pénzeszközöket 

projektenként kell kifizetni, 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyedév Év 

a projekt méretétől és 

ütemezésétől függően. 
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P. ALKOMPONENS 4.D REZILIENCIA REFORMOK RÉVÉN 

Ez az alkomponens olyan központi reformokat foglal magában, amelyek az elkövetkező 

években növelni fogják Ausztria rezilienciáját. A reformintézkedések kiegészítik a 

különböző alkomponensekben szereplő reform- és beruházási intézkedéseket, és további 

reformokat is tartalmaznak a strukturális kihívások kezelése és bizonyos területek 

keretfeltételeinek biztosítása érdekében.  

Az országspecifikus ajánlások kihívásaihoz való hozzájárulást és a reformok célkitűzéseit 

az alábbiakban ismertetjük minden egyes reformintézkedés esetében. 

Ebben az alkomponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti 

célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) 

összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.   

P.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 4.D.1. A zöld és digitális átalakulásra összpontosító kiadási felülvizsgálat 

A reform célja, hogy felülvizsgálja a zöld és digitális átállással kapcsolatos közkiadásokat. 

A kiadási felülvizsgálatok tematikus költségvetési elemzési pontokként kiegészítik a rendes 

költségvetés-tervezési folyamatot, és jelentősen hozzájárulhatnak a szövetségi költségvetés 

hatásorientáltságának javításához. Segítenek annak értékelésében, hogy az elemzett 

szakpolitikai területeken megvalósultak-e a kitűzött célok, és/vagy milyen mértékben 

valósulnak meg e célok hatékony és eredményes módon.  

A reform több végrehajtási lépésből áll. A zöld átállásra való összpontosítás érdekében a 

kiadások felülvizsgálatát olyan modulokban tervezik elvégezni, amelyek egymásra épülnek. 

A digitális átállással kapcsolatos kiadások felülvizsgálatát a digitalizációs alap 

intézkedéseinek bevezetését követően tervezik (lásd a digitalizációs alap közigazgatásának 

2.C.2. pontját). 

A reform hozzájárul a költségvetési kapcsolatok és felelősségi körök egyszerűsítésére és 

ésszerűsítésére, valamint a finanszírozási és kiadási feladatok összehangolására vonatkozó 

országspecifikus ajánlás megvalósításához (2019-ben az 1. országspecifikus ajánlás).  

A reform végrehajtása várhatóan 2022. június 30-án kezdődik és 2025. december 31-ig 

fejeződik be. 

Reform: 4.D.2. A tényleges nyugdíjkorhatár emelése 

A reform célja a tényleges nyugdíjkorhatár emelése a korengedményes nyugdíjba vonulás 

ösztönzőinek csökkentése révén, hozzájárulva ezáltal az állami nyugdíjkiadások 

növekedésének korlátozásához, bár korlátozott mértékben. A 2020. évi társadalombiztosítási 

módosító törvénnyel összefüggésben a „korengedményes nyugdíj”(abschlagsfreie vorzeitige 

Alterspension)úgynevezett „korai kezdő prémiummal” (FrühstarterInnenbonus) való 

felváltása növeli a tényleges nyugdíjkorhatárt, miközben csökkenti a nyugdíjszakadékot és 

hozzájárul az időskori szegénység csökkentéséhez. A törvényt 2020 novemberében fogadták 

el, és 2022 januárjában lép hatályba. 

A „levonás nélküli korengedményes nyugdíj”(abschlagsfreie vorzeitige 

Alterspension)lehetővé tette, hogy 45 járulékfizetési év letelte után (65 éves férfi, 60 év) 

levonás nélkül nyugdíjba vonulhassanak. Csak kevesen élvezték ezt a szabályt, akik 

többnyire jóval az átlagosnál magasabb nyugdíjakkal rendelkeznek. Éppen ellenkezőleg, az 

új „korai indulási bónusz” (FruehstarterInnenbonus) révén az emberek minden hónap után 

egy eurót kapnak nyugdíjukon felül, 15–20 éves koruk után. A 20. életév betöltéséig eltelt 
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öt évben a pótlék összege a meghatározott nyugdíjösszegen felül legfeljebb 60 EUR (évi 

840 EUR). A korai indulási bónusz előfeltétele, hogy legalább 25 év biztosítást szerezzenek. 

Ennek eredményeként a bónusz a gyermekgondozási időszakot követően is ösztönzi a 

munkába való visszatérést. 

A „korengedményes öregségi nyugdíj” mellett a nyugdíjba vonulást követő naptári évben a 

teljes nyugdíjemelést el kell törölni, és 2022-tól havi alikvotálással kell felváltani. Az új 

szabály szerint csak azok a nyugdíjasok részesülhetnek azonnal a teljes emelésben, akik az 

előző év januárjában nyugdíjba vonultak. Ezt követően a kiigazítást oly módon kell 

csökkenteni, hogy a februárban nyugdíjba vonultak megkapják az emelés 90%-át, a 

márciusban nyugdíjba vonulók 80%-át stb. Azoknak, akik novemberben vagy decemberben 

nyugdíjba vonulnak, meg kell várniuk a következő évet követő évre, hogy megkapják első 

nyugdíjemelésüket. 

A reform hozzájárul a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kezelésével kapcsolatos 

országspecifikus ajánlás (2019-ben az 1. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

A reform végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni.  

Reform: 4.D.3. Nyugdíjmegosztás 

A reform célja, hogy enyhítse a – például a gyermekgondozási feladatok miatt – megszakított 

foglalkoztatási előzmények által az öregségi nyugdíj mértékére gyakorolt hatást. 

Ausztriában főként a nők szakítják meg munkájukat gyermeknevelés céljából, ami a 

járulékfizetési időszakok hiánya miatt hosszú távú pénzügyi kihívásokhoz vezet a nyugdíjba 

vonulásban. Ennek eredményeként a nemek közötti nyugdíjszakadék viszonylag nagy, és az 

időskori szegénység főként a nőket érinti. Az új rendelkezés lehetővé teszi az elsődlegesen 

nem gyermekgondozással foglalkozó szülő számára, hogy a munkaviszonyból eredő 

nyugdíjjogosultságokat átvigye a másik szülőre (kivéve azokat az időszakokat, amelyekre 

gyermeknevelési célú jóváírásban részesültek). 

A reform két részből áll. Az első a gyermekes párok automatikus nyugdíjmegosztásának 

bevezetése. A két szülő járulékalapját össze kell adni, és az adott nyugdíjszámlán egyenként 

50%-on jóvá kell írni. A második az, hogy a nyugdíjak önkéntes felosztása az élettársi 

kapcsolat minden formája esetében és a leszármazástól függetlenül is lehetséges.  

A reform hozzájárul a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kezelésével kapcsolatos 

országspecifikus ajánlás (2019-ben az 1. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.  

Reform: 4.D.4. Éghajlat-politikai irányítási keret  

A reform célja, hogy szilárd jogi keretet hozzon létre az éghajlat-politikai célok 

végrehajtásához, amely egyértelműen meghatározza a csökkentési pályát, meghatározza az 

ágazati célokat és felelősségi köröket, valamint ellenőrzési intézkedéseket ír elő.  

A reform egy szélesebb körű, Párizsi Megállapodással összeegyeztethető nemzeti 

üvegházhatásúgáz-költségvetés részét képezi, amelyet az új éghajlat-politikai törvény 

(KSG) rögzít. A többszintű kormányzás hiányának problémáját különösen a következő 

intézkedésekkel kell kezelni, amelyeket a mérföldkövek is tükröznek: az osztrák éghajlat-

politikai célok eléréséhez szükséges éghajlatvédelmi intézkedésekre vonatkozó javaslatok 

megvitatása és kidolgozása céljából létrehozott Polgári Klímatanács (Klimarat) létrehozása. 

A zöld költségvetés-tervezéssel foglalkozó kapcsolattartó pont bevezetése az osztrák 

pénzügyminisztériumban, amely felelős a zöld költségvetés-tervezési standardoknak az 

osztrák költségvetési folyamatban történő végrehajtásáért, valamint az összes új és meglévő 

jogszabály kötelező éghajlati ellenőrzése.  
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A reform hozzájárul az éghajlat-politikai célok eléréséhez és Ausztria klímasemleges 

gazdaságra való átállásához kapcsolódó országspecifikus ajánlás (2020-ban a 3. 

országspecifikus ajánlás) végrehajtásához.  

A reform végrehajtása várhatóan 2021. december 31-én kezdődik és 2022. június 30-ig 

fejeződik be. 

Reform: 4.D.5. Ökoszociális adóreform 

Az ökoszociális adóreform átfogó célja az éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint az 

európai és nemzeti éghajlat-politikai célok eléréséhez való hozzájárulás. Az adóreform első 

szakaszának közelmúltbeli végrehajtását követően Ausztria 2030-ra vonatkozó éghajlat-

politikai céljainak eléréséhez további ösztönzőkre van szükség az éghajlatbarát fogyasztói 

magatartás érdekében. Az ökoszociális adóreform következő második szakasza várhatóan 

fontos kiegészítője lesz az éghajlatbarát technológiákra irányuló beruházási ösztönzőknek 

(amelyek különösen az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv 1. komponensében 

szerepelnek), valamint a körforgásos gazdaság bővítésének támogatása az alacsony vagy 

kibocsátásmentes technológiák és termékek kedvezményes adóügyi kezelése révén. Az 

adóreform várhatóan bevételsemleges lesz azáltal, hogy további pozitív társadalmi és 

gazdasági hatásokkal járó kompenzációs intézkedések – például csökkentett munkaadók 

vagy célzott fogyasztásalapú bónuszok – révén adókedvezményt biztosít a vállalatoknak és 

a magánháztartásoknak. 

Az intézkedés bevezeti a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó árképzést, például a szén-

dioxid-árazás révén, az adójogszabályok keretében meglévő adókon keresztül, vagy egy 

nemzeti kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében, amelynek árait kezdetben határozzák 

meg. Ezeket az intézkedéseket európai szintű eszközökkel hangolják össze, hogy kizárják a 

kettős árképzést. Az árképzés összege egyrészt a kormányzati programban megállapított 

tényleges költségek célján, másrészt az éghajlat-politikai célok eléréséhez szükséges 

kibocsátáscsökkentésen alapul. A reform célja, hogy a 2019-es szinthez képest 2030-ra 2,6 

millió tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-

megtakarítást eredményezzen. 

A reform hozzájárul az adószerkezet hatékonyabbá, valamint az inkluzív és fenntartható 

növekedést támogatóbbá tételére vonatkozó országspecifikus ajánlás (2020-ban a 4. 

országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

A reform végrehajtása várhatóan 2021. június 30-án kezdődik és 2022. március 31-ig 

fejeződik be. 

Reform: Zöld finanszírozás (Agenda) 

A zöld finanszírozási menetrend célja egy olyan politikai és nyomonkövetési keret 

létrehozása, amely magántőkét mozgósít a 2030-ra kitűzött éghajlat- és energiapolitikai 

célok eléréséhez szükséges beruházásokhoz.  

A zöld finanszírozási menetrend intézkedései a következő három szempontra 

összpontosítanak, a zöldrefestés elleni aktív küzdelem jegyében: i. tőke mozgósítása az 

éghajlatvédelem és a fenntartható beruházások érdekében, ii. az éghajlattal kapcsolatos 

kockázatok rögzítése és kezelése az átvilágítási kötelezettségekben, valamint iii. egységes 

stratégiák és módszerek, valamint iránymutatások kidolgozása.  

A zöld finanszírozási menetrendben szereplő konkrét intézkedések a következők: a „zöld 

támogató tényezőről” szóló megállapodás uniós szintű előmozdítása, valamint – az uniós 

megállapodás alapján – a „zöld támogatási tényező” nemzeti szintű végrehajtásának 

előmozdítása a „zöld hitelek” nyújtásának megkönnyítése érdekében; stratégiák és 

módszerek kidolgozása a zöld finanszírozással összefüggésben a jobb kockázatkezelés 
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érdekében, például az éghajlati és környezeti kockázatoknak való kitettség szisztematikus 

mérése és csökkentése; valamint a megfelelő módszerek és a kapcsolódó iránymutatások 

továbbfejlesztése.  

A reform hozzájárul az Ausztria klímasemleges gazdaságra való átállásához szükséges 

jelentős magánberuházások szükségességével kapcsolatos országspecifikus ajánlás (2020-

ban 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.  

Reform: 4.D.7. Nemzeti pénzügyi oktatási stratégia 

A cél egy olyan nemzeti pénzügyi oktatási stratégia létrehozása, amely eddig nem létezik. 

Meghatározza azokat a közös célokat és hosszú távú szempontokat, amelyek az ausztriai 

pénzügyi képzés növekedéséhez vezetnek, és amelyekre a pénzügyi oktatási ágazat érdekelt 

felei saját programjaikat és intézkedéseiket alapozhatják. 

A reform magában foglalja egy stratégiai koncepció kidolgozását és egy kompetenciakeret 

létrehozását. A pénzügyi képzési stratégiának különösen a következő témákkal kell 

foglalkoznia: alapvető pénzügyi oktatás az iskolákban és a fiatalokban, a tőkepiaci ismeretek 

bővítése a lakosság körében, valamint a jövőbeli és időskori ellátás fontosságának 

tudatosítása. A nőket azonosították az egyik konkrét célcsoportként. 

A reform hozzájárul az ausztriai oktatási eredmények javításához kapcsolódó 

országspecifikus ajánlás (2020-ban a 2. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához.  

A reform végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik és 2022. december 31-

ig fejeződik be. 

Reform: Induló vállalkozásokról szóló csomag 

A cél a növekedésorientált induló vállalkozások fenntartható támogatása és az üzleti helyszín 

vonzerejének növelése nemzetközi szinten.  

A reform egy új jogi forma („Austrian Limited” munkacím) bevezetéséből áll. Ezt az új jogi 

formát az induló vállalkozások és az innovatív kkv-k igényeihez, valamint a szociális 

vállalkozások területéhez kell igazítani. A növekedésfinanszírozás megerősítése érdekében 

további adókedvezményeket kell megvizsgálni (a veszteségek ellentételezésének lehetősége 

és a növekedésfinanszírozás adóból való levonhatósága). Emellett a reformot más 

egyszerűsítési intézkedésekkel, például az egyszeri adatszolgáltatás elvével és a türelmi 

időszak végrehajtásával együtt kell vizsgálni (lásd alább). 

A reform hozzájárul a vállalati növekedés ösztönzésével és a szolgáltatási ágazat 

szabályozási akadályainak csökkentésével kapcsolatos országspecifikus ajánlás (2019-ben a 

3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

A reform végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni.  

Reform: 4.D.9. A saját tőke megerősítése 

Az intézkedés célja az osztrák vállalatok sajáttőke-pozíciójának megerősítése azáltal, hogy 

megkönnyíti a magántőke tőke formájában történő mobilizálását a vállalatokban. E célból 

az első cél az osztrák társaságok sajáttőke-helyzetének értékelése. Különösen azt kell 

tisztázni, hogy mely ágazatokban van különösen alacsony a tőkepozíció, és meg kell 

határozni a vállalat méretének szerepét is.  

A reformintézkedés a Covid19-válság alatti likviditási szűk keresztmetszetek áthidalására 

használt, államilag garantált hitelek tőkévé vagy részvényjellegű eszközökké történő 

átalakításából áll. Ezenkívül a más európai országokban már létező kollektív befektetési 

rendszer, a SICAV (société d’investissement à capital variable) formájában történő vállalati 
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részesedésbe történő befektetésre vonatkozó társasági forma az osztrák társasági jogon 

alapul. Célja, hogy a befektetési jegyeket értékpapírosíthatóvá és forgalomképessé tegye. A 

kialakítás során figyelembe kell venni a magas szintű átláthatósági normákat, a 

befektetővédelmet, a pénzmosás megelőzését és az adóstrukturálási modellek kizárását.  

A reform hozzájárul a vállalati növekedés ösztönzésével és a szolgáltatási ágazat 

szabályozási akadályainak csökkentésével kapcsolatos országspecifikus ajánlás (2019-ben a 

3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához.  

A reform végrehajtása várhatóan 2021. június 30-án kezdődik és 2022. március 31-ig 

fejeződik be.  

Reform: 4.D.10. Munkaerőpiac: egyablakos  

Az intézkedés célja, hogy célzott támogatást nyújtson a számos akadállyal szembesülő 

tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiacra való visszatéréséhez. Az összehangolt 

támogatás várhatóan hozzájárul e számos akadály felszámolásához, és megkönnyíti a 

képesítéshez és képzéshez való hozzáférést. A Covid19-világjárvány idején is egyre 

nagyobb szükség van erre a célzott támogatásra.  

Az intézkedés egyablakos ügyintézési pontok létrehozását foglalja magában azon tartósan 

munkanélküli személyek számára, akik a munkaerő-piaci elhelyezkedés és befogadás terén 

számos akadályba ütköznek. Az egyablakos ügyintézés kialakítása és létrehozása a szociális 

partnerekkel és a tartományokkal szoros együttműködésben történik. Ennek az egyablakos 

rendszernek össze kell hangolnia és meg kell könnyítenie a különböző támogató 

intézmények megfelelő szolgáltatásaihoz való hozzáférést. 

A reform a szociális partnerekkel szoros együttműködésben hozzájárul az alacsony 

képzettségűek munkaerőpiaci eredményeinek fellendítésére vonatkozó országspecifikus 

ajánlás (2019-ben a 2. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához.  

A reform végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni.  

Reform: 4.D.11. Az üzletszabályzat liberalizálása 

A három célzott intézkedés célja, hogy hozzájáruljon a kereskedelem keretfeltételeinek 

liberalizálásához és a zöld és digitális átálláshoz is hozzájáruló vállalkozásorientált 

szolgáltatások nyújtásának előmozdításához.  

A reformcsomag három intézkedésből áll: A vállalkozások átruházása előtt álló akadályok 

felszámolása (a türelmi időről szóló törvény) számos olyan tevékenységet foglal magában, 

amelyek megkönnyítik a vállalkozások új tulajdonosokra (például a családi vállalkozás 

következő generációjára) történő átruházását. Az Occasional Traffic Act módosítása 

összehangolja a taxikra és más személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket, 

ezáltal lehetővé téve az innovatív fuvardíjas szolgáltatások működtetését. A csomag utolsó 

reformintézkedése megkönnyíti az elektromos gépjárművek töltőállomásainak és a 

fotovoltaikus rendszerek kereskedelmi létesítmények részét képező töltőállomásainak 

engedélyezési eljárását. 

A reformok hozzájárulnak a szolgáltatási ágazat szabályozási akadályainak csökkentésével 

(2019-ben 3. országspecifikus ajánlás), valamint az adminisztratív és szabályozási terhek 

csökkentésével (2020-ban 3. országspecifikus ajánlás) kapcsolatos országspecifikus 

ajánlások végrehajtásához. 

A vállalkozások átruházása előtt álló akadályok felszámolása (a türelmi időről szóló törvény) 

2022. március 31-ig lép hatályba. Az Occasional Traffic Act 2021. március 31-én lépett 

hatályba. Az elektromos járművek töltőállomásainak és a fotovoltaikus rendszerek 

telepítésének engedélyezése alóli mentességnek 2021. március 31-ig kellett hatályba lépnie. 
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P.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

146 

4.D.1. A zöld és 

digitális átalakulásra 

összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

Mérföldkő 

A kiadások 

áttekintése az 

éghajlat- és 

energiapolitika

i támogatás és 

ösztönző 

környezet 

elemzéséről.  

 

A jelentés 

terjesztése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2022 

A jelentést belsőleg kell 

terjeszteni. Ez a jelentés az 

éghajlat- és 

energiapolitikai támogatás 

és az ösztönző környezet 

elemzésére összpontosít. 

Ennek alapján meg lehet 

vizsgálni az éghajlat- és 

energiapolitikára 

gyakorolt hatásukkal 

kapcsolatos további 

finanszírozást és 

ösztönzőket. Célja, hogy 

magában foglalja a 

minisztériumok éghajlat-

politikai 

felelősségvállalási 

mechanizmusait, valamint 

meghatározott 

költségvetési felső 

határokkal rendelkező 

konkrét 

üvegházhatásúgáz-

csökkentési célok 

kitűzését. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

147 

4.D.1. A zöld és 

digitális átalakulásra 

összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

Mérföldkő 

A kiadások 

áttekintése: „A 

szinergiák 

azonosítása a 

tartományok 

finanszírozási 

környezetével” 

A jelentés 

terjesztése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2023 

A jelentést belsőleg kell 

terjeszteni. Ez a jelentés a 

szövetségi szint és a 

tartományokközötti, a 

kormányközi költségvetési 

kapcsolatokról szóló 2017. 

évi törvény 

(Finanzausgleichsgesetz 

2017) részeként a 

szövetségi szint és a 

tartományok közötti 

éghajlati 

felelősségvállalási 

mechanizmusok 

azonosítására összpontosít 

annak érdekében, hogy az 

a kormányközi 

költségvetési 

kapcsolatokról szóló 

törvény következő 

időszakának alapjául 

szolgálhasson.  

148 

4.D.1. A zöld és 

digitális átalakulásra 

összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

Mérföldkő 

A kiadások 

áttekintése: 

„Az uniós 

taxonómia 

A jelentés 

terjesztése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2024 

A jelentést belsőleg kell 

terjeszteni. Ez a jelentés a 

pénzmozgások 

éghajlatbarát és 

fenntartható beruházások 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

nemzeti szintű 

végrehajtása” 

felé történő átirányításával 

kapcsolatos kihívások 

azonosítására, valamint a 

költségvetési, szabályozási 

és adópolitika területén a 

közszféra ösztönzőinek 

azonosítására összpontosít. 

149 

4.D.1. A zöld és 

digitális átalakulásra 

összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

Mérföldkő 

Kiadási 

áttekintés: 

„Közszektorbe

li részesedés” 

A jelentés 

terjesztése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2025 

A jelentést belsőleg kell 

terjeszteni. Ez a jelentés az 

osztrák nemzeti energia- 

és klímatervben (NEKT) 

felvázolt folyamattal 

összhangban a vállalati 

részvételre vonatkozó 

állami politikák 

felülvizsgálatára 

összpontosít.  

150 

4.D.1. A zöld és 

digitális átalakulásra 

összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

Mérföldkő 

Kiadási 

áttekintés: „A 

közbeszerzés 

fenntarthatósá

ga” 

A jelentés 

terjesztése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2025 

A jelentést belsőleg kell 

terjeszteni. Ez a jelentés a 

fenntartható 

közbeszerzéssel 

kapcsolatos jelenlegi 

helyzet értékelésére 

összpontosít, figyelembe 

véve a források hatékony 

felhasználását. 

Hangsúlyozza továbbá a 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

fenntartható 

közbeszerzésre vonatkozó 

optimalizálási potenciál 

fejlesztését.  

151 

4.D.1. A zöld és 

digitális átalakulásra 

összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

Mérföldkő 

A kiadások 

áttekintése: 

„További 

előrelépés a 

közigazgatás 

digitalizációjá

ban” 

A jelentés 

terjesztése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2023 

A jelentést belsőleg kell 

terjeszteni. Ez a jelentés a 

digitalizációs alap 

hatásainak értékelésére 

összpontosít. 

152 

4.D.2. A tényleges 

nyugdíjkorhatár 

emelése 

Mérföldkő 

Az előrehozott 

öregségi 

nyugdíj 

levonás nélküli 

eltörlésére, 

valamint a 

korengedmény

es 

nyugdíjbónusz 

bevezetésére 

és az első 

nyugdíjemelés 

elhalasztására 

vonatkozó 

jogalap 

A 

társadalombizto

sítás 

módosításáról 

szóló 2020. évi 

törvény 

közzététele 

Ausztria jogi 

információs 

rendszerében 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2020 

A „korengedményes 

öregségi nyugdíj” 

úgynevezett „korai kezdő 

prémiummal” való 

felváltását, valamint a 

nyugdíjemelést 2020 

novemberében fogadták el 

a társadalombiztosítás 

módosításáról szóló 2020. 

évi törvénnyel 

összefüggésben, és a 2022 

januárjától lép hatályba. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

létrehozása 

(Alquotierung) 

153 

4.D.2. A tényleges 

nyugdíjkorhatár 

emelése 

Mérföldkő 

A 

korengedmény

es 

nyugdíjbónusz 

(az előrehozott 

öregségi 

nyugdíjak 

helyettesítése 

levonás 

nélkül) és az 

első 

nyugdíjemelés 

elhalasztásána

k 

(Alquotierung)

hatékony 

végrehajtása 

A 2020. évi 

társadalombizto

sítási módosító 

törvénynek a 

végrehajtás 

kezdetére 

vonatkozó 

rendelkezései 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A korai indulási bónusz és 

az Aliquotierung hatályba 

lép, és a korengedményes 

nyugdíjazás már nem áll 

rendelkezésre. 

154 
4.D.3. 

Nyugdíjmegosztás 
Mérföldkő 

Jogalkotási 

javaslat  

A nyugdíjak 

felosztásának 

bevezetésére 

irányuló 

jogalkotási 

javaslat 

előkészítése  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A reform kulcsfontosságú 

elemeit az érdekelt 

felekkel folytatott 

konzultáció céljából közzé 

kell tenni. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

155 
4.D.3. 

Nyugdíjmegosztás 
Mérföldkő 

A nyugdíjak 

automatikus 

felosztását 

bevezető 

törvény 

hatálybalépése 

A törvény 

hatályba lépését 

jelző 

rendelkezés a 

nyugdíjak 

automatikus 

felosztásáról  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Hatályba lép az a törvény, 

amely bevezeti a 

gyermekes párok esetében 

az automatikus 

nyugdíjmegosztást és az 

önkéntes 

nyugdíjmegosztást az 

élettársi kapcsolat minden 

formája tekintetében.  

156 

4.D.4. Éghajlat-

politikai irányítási 

keret  

Mérföldkő 

Polgári 

Klímatanács 

(Klimarat) ésa 

környezetbarát 

költségvetés-

tervezéssel 

foglalkozó 

fókuszpont 

Nyilvános 

jelentéstétel a 

Polgári 

Klímatanács és 

a környezetbarát 

költségvetés-

tervezéssel 

foglalkozó 

kapcsolattartó 

pont 

létrehozásáról. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Létrejön a Polgárok 

Klímatanácsa (Klimarat), 

amit legalább annak 

alakuló üléséről szóló 

nyilvános beszámolók is 

bizonyítanak. A 

pénzügyminisztériumban 

létrejön a zöld 

költségvetés-tervezéssel 

foglalkozó kapcsolattartó 

pont ausztriai zöld 

költségvetés-tervezéssel 

kapcsolatban, és azt 

nyilvánosan bejelentik.  

157 

4.D.4. Éghajlat-

politikai irányítási 

keret  

Mérföldkő 

Az új 

jogalkotási 

javaslatok 

kötelező 

A törvény azon 

rendelkezése, 

amely jelzi az új 

jogalkotási 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Az éghajlati ellenőrzés 

valamennyi jogalkotási 

javaslat esetében kötelező 

érvényűvé válik. A jogi 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

éghajlat-

ellenőrzését 

bevezető 

jogszabály 

hatálybalépése 

javaslatok 

kötelező 

éghajlat-

ellenőrzését 

bevezető 

jogszabály 

hatálybalépését 

végrehajtás várhatóan egy 

új éghajlat-védelmi 

jogszabály révén valósul 

meg. A kötelező éghajlat-

ellenőrzést a szabályozási 

hatásvizsgálaton belül egy 

új, kötelező erejű 

hatásdimenzió révén kell 

végrehajtani. 

A minisztériumokat ennek 

megfelelően tájékoztatták. 

158 
4.D.5. Ökoszociális 

adóreform  
Mérföldkő 

A 

munkacsoport 

munkája 

második 

szakaszának 

elindítása 

Az ökoszociális 

adóreformmal 

foglalkozó 

munkacsoport 

megkezdi a 

munkát az 

ökoszociális 

adóreform 

második 

szakaszán. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

A munkacsoport megkezdi 

az ökoszociális adóreform 

második szakaszával 

kapcsolatos munkáját. 

159 
4.D.5. Ökoszociális 

adóreform 
Mérföldkő 

Az öko-

szociális 

adóreform 

hatálybalépése 

Az ökoszociális 

adóreform 

hatálybalépését 

jelző jogszabályi 

rendelkezés. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Az ökoszociális adó 

reformjának 

hatálybalépése, beleértve a 

szén-dioxid-kibocsátás 

árát is, amely 2030-ig 

várhatóan legalább 2,6 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

millió tonnával csökkenti 

az éves szén-dioxid-

kibocsátást (2019-hez 

képest). 

160 
Zöld finanszírozás 

(Agenda) 
Mérföldkő 

Zöld 

finanszírozási 

menetrend 

A zöld 

finanszírozási 

menetrend 

közzététele 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A zöld finanszírozási 

menetrendet közzé kell 

tenni. A jelentésnek 

konkrét hivatkozást kell 

tartalmaznia a tervezett 

intézkedésekre, például a 

következőkre: a zöld 

finanszírozással (például 

az éghajlati és környezeti 

kockázatoknak való 

kitettség szisztematikus 

mérésével és 

csökkentésével) 

összefüggésben a „zöld 

hitelek” nyújtásának, 

valamint a jobb 

kockázatkezelésre 

irányuló stratégiák és 

módszerek kidolgozásának 

megkönnyítése. 

161 
Zöld finanszírozás 

(Agenda) 
Mérföldkő 

Mennyiségi és 

minőségi 

mutatók 

Mutatóalapú 

jelentés 

közzététele a 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A jelentés mennyiségi és 

minőségi mutatókon 

alapuló módszertant mutat 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

alkalmazása a 

végrehajtás 

eredményeinek 

mérésére 

zöld 

finanszírozási 

menetrend 

végrehajtásáról  

be, amely iránymutatásul 

szolgál a zöld 

finanszírozási 

intézkedések sikerének 

méréséhez. 

162 

4.D.7. Nemzeti 

pénzügyi oktatási 

stratégia 

Mérföldkő 
Stratégiai 

dokumentum 

A cselekvési 

tervet is 

tartalmazó 

stratégiai 

dokumentum 

közzététele  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

A stratégiai 

dokumentumot ki kell 

egészíteni. Meghatározza 

azokat a közös célokat és 

hosszú távú 

elképzeléseket, amelyek 

Ausztriában a pénzügyi 

oktatás növekedéséhez 

vezetnek, és amelyekre a 

pénzügyi oktatás területén 

érdekelt felek saját 

programjaikat és 

intézkedéseiket 

alapozhatják. Várhatóan a 

köz- és a nem állami 

pénzügyi oktatási 

szereplők közötti 

együttműködés és 

koordináció 

keretrendszerét is beépítik. 

A dokumentumnak 

tartalmaznia kell egy 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

cselekvési tervet a 

stratégia működőképessé 

tételére. 

 163 

4.D.7. Nemzeti 

pénzügyi oktatási 

stratégia 

Mérföldkő 

A pénzügyi 

oktatás 

kompetenciake

retének 

véglegesítése 

A pénzügyi 

képzés 

kompetenciaker

etét továbbítják 

az Európai 

Bizottságnak. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A kompetenciakeretnek az 

iskolákban és a 

fiatalokban nyújtott 

alapfokú pénzügyi 

oktatásra kell 

összpontosítania, növelve 

a lakosság tőkepiaci 

ismereteit, és felhívva a 

figyelmet a jövőbeli és az 

időskori ellátás 

fontosságára. Szinergiák 

várhatók a zöld 

finanszírozási 

menetrenddel is (például a 

„zöld pénzügyi 

műveltség”). 

164 

Induló 

vállalkozásokról 

szóló csomag 

Mérföldkő 

Az induló 

vállalkozásokr

a vonatkozó 

csomag 

hatálybalépése 

Az induló 

vállalkozásokra 

vonatkozó 

csomag 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Új társasági formát 

bevezető törvény 

hatálybalépése 

(munkacím: „Austrian 

Limited”), amely 

megkönnyíti az induló 

vállalkozások korai 

szakaszát. Különösen 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

figyelembe veszi az induló 

vállalkozások és az 

innovatív kkv-k igényeit. 

Magában foglalja a 

részvények rugalmas 

elosztását a befektetők és a 

munkavállalók között.  

165 
4.D.9. A saját tőke 

megerősítése 
Mérföldkő 

Rendelet az 

államilag 

garantált 

hitelek saját 

tőkévé 

alakításáról 

A rendelet 

kihirdetése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2021 

Hatályban van az 

államilag garantált hitelek 

saját tőkévé alakításának 

lehetőségét megnyitó 

rendelet. 

166 
4.D.9. A saját tőke 

megerősítése  
Mérföldkő 

A 

részvénybefekt

etések 

társasági 

formájának 

(SICAV) 

hatálybalépése 

A társasági 

forma (SICAV) 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Az osztrák társasági 

törvény módosítása a 

VABT társasági 

formájának bevezetése 

érdekében lép hatályba a 

társaságokba történő 

tőkebefektetések 

megkönnyítése érdekében. 

167 

4.D.10. 

Munkaerőpiac: 

egyablakos  

Mérföldkő 
Koncepcionáli

s fejlesztés 

Az egyablakos 

ügyintézés 

koncepcióját 

kidolgozták és 

továbbították az 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Rendelkezésre kell 

bocsátani az egyablakos 

rendszer létrehozására 

vonatkozó, a laender és a 

szociális partnerek 

bevonásával kidolgozandó 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

Európai 

Bizottságnak 

belső koncepciót. 

Működőképessé teszi az 

egyablakos rendszer 

bevezetését.  

168 

4.D.10. 

Munkaerőpiac: 

egyablakos  

Mérföldkő 
A műveletek 

megkezdése 

Az egyablakos 

rendszer 

működőképes 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Az egyablakos 

rendszernek 

működőképesnek kell 

lennie, és meg kell 

kezdenie a szolgáltatások 

nyújtását a 

munkanélkülieknek. 

169 

4.D.11. Az 

üzletszabályzat 

liberalizálása  

Mérföldkő 

Az alkalmi 

szállításról 

szóló törvény 

hatálybalépése 

Az alkalmi 

fuvarozási 

törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés.  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Hatályba lép az Rt., amely 

eltörli a különjáratokra 

vonatkozó kötelező 

díjszabást (taximéter-

kötelezettség).  

170 

4.D.11. Az 

üzletszabályzat 

liberalizálása  

Mérföldkő 

Az elektromos 

gépjárművek 

töltőállomásai

nak és a 

kereskedelmi 

létesítményekb

en használt 

fotovoltaikus 

rendszereknek 

Az elektromos 

gépjárművek 

töltőállomásaina

k és a 

kereskedelmi 

létesítmények 

fotovoltaikus 

rendszereinek az 

engedélyezés 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Hatályba lép az a rendelet, 

amely a kereskedelmi 

létesítményekben az 

elektromos gépjárművek 

töltőállomásait és a 

fotovoltaikus rendszereket 

főszabály szerint mentesíti 

az engedély alól. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

az 

engedélyezési 

követelmények 

alóli 

mentesítése.  

alóli 

mentesítéséről 

szóló rendelet 

kihirdetése 

171 

4.D.11. Az 

üzletszabályzat 

liberalizálása 

Mérföldkő 

A türelmi 

időről szóló 

törvény 

hatálybalépése 

A türelmi időről 

szóló törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A vállalkozásátruházás 

akadályainak 

felszámolásáról szóló 

törvény (a türelmi időről 

szóló törvény) hatályba 

lép.  
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 ÖSSZETEVŐ: REPOWEREU 

Az osztrák REPowerEU komponens azokkal a kihívásokkal foglalkozik, amelyekkel Ausztria 

a fosszilis tüzelőanyagoktól való energiafüggőség és a zöld átállás miatt szembesül. A négy 

javasolt intézkedés két új reformot (a megújuló energiaforrásokra vonatkozó engedélyezési 

eljárások felgyorsítását és a hidrogénnek a klímasemlegesség technológiai kulcsaként való 

előmozdítását), egy új beruházást (villamosenergia-tárolóval vagy anélküli fotovillamos 

rendszerek), valamint egy, a kibocsátásmentes haszongépjárművekkel kapcsolatos meglévő 

beruházás növelését tartalmazza.  

A reformok különösen a megújuló energia részarányának növeléséhez és elterjedésének 

felgyorsításához, valamint a megújuló hidrogén előállításának és a hidrogén nehezen 

dekarbonizálható ágazatokban való elterjedésének fokozásához járulnak hozzá. A 

beruházások hozzájárulnak a megújuló energia elterjedésének felgyorsításához, valamint a 

kibocsátásmentes közlekedés és infrastruktúrájának támogatásához.  

A tervezett intézkedések végrehajtása várhatóan csökkenteni fogja a fosszilis 

tüzelőanyagoktól való függőséget az energiáról szóló országspecifikus ajánlással 

összhangban (2022-ben a 4. országspecifikus ajánlás). A REPowerEU-fejezetben foglalt 

legtöbb új intézkedésnek határokon átnyúló hatása van, mivel hozzájárul az energiaellátás 

biztosításához az egész EU-ban. 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását 

és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe 

véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az 

(EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket. 

5.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Q. ALKOMPONENS 5.A REFORMOK 

Reform: 5.A.1. A megújuló energiaforrásokra vonatkozó engedélyezési eljárások 

felgyorsítása  

Az intézkedés célja, hogy a nemzeti környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény (a 

továbbiakban: KHV-törvény) módosításával egyszerűsítse a megújulóenergia-projektek 

engedélyezési eljárásait. A módosítás célja számos eljárási egyszerűsítés bevezetése, mint 

például az engedély módosításának megkönnyítése technológiai fejlődés esetén, az 

engedélyezési eljárások időtartamának csökkentése közigazgatási és bírósági szinten azáltal, 

hogy az eljárás elején konkrét határidőket állapít meg a kifogásokra, megszünteti a fellebbezés 

felfüggesztő hatályát a nem kellően megalapozott panaszok esetén, valamint a digitalizáció 

fokozott alkalmazása. 

A reform hatását az osztrák parlamentnek címzett jelentésben kell értékelni, amely ajánlásokat 

tartalmaz a megújuló energiaforrások engedélyezési eljárásainak további felgyorsítására 

vonatkozóan, valamint a környezeti hatásvizsgálati (KHV) eljárások időtartamát 

számszerűsítő számadatokat.  

A reform végrehajtását 2024. szeptember 30-ig be kell fejezni. 

Reform: 5.A.2. A hidrogén mint a klímasemlegesség kulcsfontosságú technológiája 

E reform célja egy új szakpolitika kialakítása és a megújuló hidrogénnel kapcsolatos 

kezdeményezések koordinálása Ausztriában egy nemzeti hidrogénstratégia révén. A 

hidrogénstratégia célja i. a megújuló hidrogén előállításának felgyorsítása, ii. a hidrogénre 
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kész infrastruktúra fejlesztésének kerete a megújuló hidrogén behozatalának és szállításának 

lehetővé tétele érdekében, valamint iii. célul tűzte ki, hogy 2030-ig 1 GW elektrolizátor-

kapacitást építsenek ki a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentése érdekében 

olyan ágazatokban, mint az ipar és a közlekedés, amelyek nehezen dekarbonizálhatók. 

Az intézkedés nemzeti hidrogénstratégia elfogadását és a nemzeti hidrogénplatform 

létrehozását foglalja magában. A hidrogénstratégia nyolc szakpolitikai területen tartalmaz 

konkrét intézkedéseket (a hidrogéntechnológiák célzott bevezetésére irányuló kiemelt 

projektek, a megújuló hidrogén előállításának finanszírozása, a hidrogénalapú üzleti modellek 

ösztönzése, a hidrogénre kész infrastruktúra, a hidrogénen alapuló zöld mobilitás, a 

hidrogénnel kapcsolatos K+F, az érdekelt felekkel a hidrogénnel kapcsolatos kérdésekről 

folytatott párbeszéd, valamint a hidrogénszabályozással és -infrastruktúrával kapcsolatos 

uniós és nemzetközi szintű együttműködés).  

Az intézkedés magában foglalja továbbá i. az első értékelő jelentés közzétételét, amely 

tájékoztatást nyújt az aktuális helyzetről és számba veszi a hidrogénstratégia végrehajtása 

terén elért eredményeket, ii. az integrált nemzeti energiainfrastruktúra-terv közzétételét és iii. 

a nemzeti hidrogéntanúsítási rendszer végrehajtására vonatkozó jogszabályi keret elfogadását.  

A reform végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni. 

R. ALKOMPONENS 5.B BEFEKTETÉSEK 

Beruházás: 5.B.1. Fotovoltaikus rendszerek 

E beruházás célja a fotovoltaikus rendszerek villamosenergia-tárolással vagy anélkül történő 

bővítésének támogatása. A beruházás célja a megújuló energia elterjedésének felgyorsítása és 

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez való hozzájárulás.  

A támogatási program támogatja a kizárólag épületeken található, villamosenergia-tárolóval 

rendelkező vagy anélküli fotovoltaikus rendszereket, és előmozdítja a megújuló energia 

térnyerését. Kizárólag magánszemélyek és nonprofit szervezetek részesülhetnek 

finanszírozásban. 

A támogatási rendszer támogatja a legfeljebb 20 kWp kapacitású fotovoltaikus rendszerek 

telepítését vagy bővítését villamosenergia-tárolással vagy anélkül. A rendszereket méretük 

szerint kell felosztani. A legfeljebb 10 kW csúcsteljesítményű rendszerek és a 10–20 kW 

csúcsteljesítményű rendszerek különböző átalányfinanszírozással támogathatók. 

A támogatási rendszer legfeljebb 50 kWh-os villamosenergia-tároló rendszereket is 

támogathat, amennyiben azokat a megújulóenergia-termelő rendszerrel együtt telepítik. A 

villamosenergia-tároló rendszerek esetében kWh-nkénti átalánydíjakat kell alkalmazni. 

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 5.B.2. Bővített intézkedés: A kibocsátásmentes haszongépjárművek és 

infrastruktúra finanszírozása 

E beruházás célja a beruházás növelése 1.B.4. A kibocsátásmentes haszongépjárművek 1. 

alkotóeleme, fenntartható helyreállítás. E beruházás megnövelt részének növelnie kell az 

eredeti intézkedés ambícióit azáltal, hogy finanszírozást biztosít a nehézgépjárművekről (N2 

és N3 kategória, vontatók és különleges járművek6) a kibocsátásmentes nehézgépjárművekre 

(N2 és N3 kategória, vontatók és különleges járművek) való áttéréshez. 

                                                           
6 Különösen a következő különleges járművek jogosultak támogatásra: Az építési terület billentője; Hulladékgyűjtő 

jármű; Keverőkocsi; Szivattyús tehergépkocsi; Darus targonca; Hótisztításra és hótisztításra szolgáló jármű; Utcai és 



 

124 
 

Kizárólag az N2, N3, vontatók és különleges járművek, valamint a működésükhöz szükséges 

infrastruktúra részesülhetnek támogatásban. 

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.  

  

                                                           
csatornatisztítási jármű; Tűzoltóautó; Létrános járművek (mind a tűzoltóság, mind az egyéb közcélú és polgári használat 

céljára); Meghibásodás és vontatójármű.  

A kiválasztás az (EU) 2018/858 rendelet II. melléklete C. részének 1–31. pontján alapul. 

Emellett az elektromosan működő segédegységek, felépítmények vagy csatlakoztatott eszközök (kibocsátásmentes 

haszongépjárműnként legfeljebb egy egység) támogatásban részesülnek. 
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5.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók 

és ütemterv 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

172 

5.A.1. A 

megújuló 

energiaforrások

ra vonatkozó 

engedélyezési 

eljárások 

felgyorsítása 

Mérföldkő 

A módosított 

KHV-törvény 

hatálybalépése 

A módosított 

KHV-törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

A környezeti 

hatásvizsgálatról (KHV) 

szóló törvény módosítása 

hatályba lép. 

173 

5.A.1. A 

megújuló 

energiaforrások

ra vonatkozó 

engedélyezési 

eljárások 

felgyorsítása 

Mérföldkő 

A 

Parlamentnek 

benyújtott 9. 

KHV-jelentés 

 A 9. KHV- 

jelentés 

továbbítása a 

Parlamentnek 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2024 

A 9. KHV-jelentést 

továbbítani kell a 

Parlamentnek. A jelentésnek 

tartalmaznia kell a KHV-

eljárások időtartamára 

vonatkozó számadatokat, 

valamint a megújuló 

energiaforrások 

engedélyezésének további 

ausztriai meggyorsításához 

szükséges intézkedésekre 

vonatkozó ajánlásokat. 

174 

5.A.2. A 

hidrogén mint a 

klímasemlegess

ég 

Mérföldkő 

Elfogadásra 

kerül a 

hidrogénstraté

gia, és létrejön 

a nemzeti 

A 

hidrogénstratégi

a elfogadása és a 

nemzeti 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

El kell fogadni a 

hidrogénstratégiát.  

Létre kell hozni a nemzeti 

hidrogénplatformot. A 

platformban a kutatás, az 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

kulcsfontosság

ú technológiája 

hidrogénplatfo

rm 

hidrogénplatfor

m létrehozása. 

ipar, az energiaágazat és a 

civil társadalom képviselői 

vesznek részt. 

175 

5.A.2. A 

hidrogén mint a 

klímasemlegess

ég 

kulcsfontosság

ú technológiája 

Mérföldkő 

Az értékelő 

jelentés 

közzététele 

A 

hidrogénstratégi

a 

végrehajtásáról 

szóló értékelő 

jelentés online 

közzététele 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2024 

A hidrogénstratégia 

végrehajtásáról szóló első 

értékelő jelentést közzé kell 

tenni. A jelentés tartalmazza 

a jelenlegi helyzetet és a 

hidrogénstratégiában foglalt 

célkitűzések terén elért 

eredmények értékelését. 

176 

5.A.2. A 

hidrogén mint a 

klímasemlegess

ég 

kulcsfontosság

ú technológiája 

Mérföldkő 

A 

hidrogénstraté

gia két 

kulcsfontosság

ú 

intézkedéséne

k végrehajtása 

Az integrált 

nemzeti 

energiainfrastru

ktúra-terv (NIP) 

közzététele; 

valamint a 

nemzeti 

hidrogéntanúsítá

si rendszer 

végrehajtására 

vonatkozó 

jogszabályi 

keret 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2026 

A hidrogénstratégia két 

kulcsfontosságú 

célkitűzésének végrehajtása: 

a végleges integrált nemzeti 

energiainfrastruktúra-tervet 

(NIP) közzé kell tenni; és ii. 

el kell fogadni a nemzeti 

hidrogéntanúsítási rendszer 

végrehajtására vonatkozó 

jogszabályi keretet. 

177 

5.B.1. 

Fotovoltaikus 

rendszerek 

Mérföldkő 

Az 

iránymutatáso

k közzététele  

Az 

iránymutatások 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2023 

A támogatási rendszerre 

vonatkozó iránymutatásokat 

közzé kell tenni. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

online 

közzététele  

178 

5.B.1. 

Fotovoltaikus 

rendszerek  

Cél 

Fotovoltaikus 

rendszerek 

telepítése 

– Szám 0 
17 5

00 

NEGYE

DÉV 
2024 

17500 projektet kell 

telepíteni legfeljebb 20 kWp 

teljesítményű fotovoltaikus 

rendszerekből, legfeljebb 

50 kWh villamosenergia-

tároló rendszerrel vagy 

anélkül. 

179 

5.B.1. 

Fotovoltaikus 

rendszerek 

Cél 

Fotovoltaikus 

rendszerek 

telepítése 

– Szám 17 500 
35 3

00 

NEGYE

DÉV 
2025 

35300 projektet kell 

telepíteni legfeljebb 20 kWp 

teljesítményű fotovoltaikus 

rendszerekből, legfeljebb 

50 kWh villamosenergia-

tároló rendszerrel vagy 

anélkül. 

180 

5.B.2. A 

kibocsátásment

es 

haszongépjárm

űvek és 

infrastruktúra 

finanszírozása 

Mérföldkő 

A 

finanszírozási 

felhívás 

közzététele 

A 

nehézgépjárműv

ekre vonatkozó 

projektekre 

vonatkozó 

finanszírozási 

felhívás 

közzététele  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

Finanszírozási felhívást kell 

közzétenni a nehéz 

haszongépjárművek (N2 és 

N3 kategória, vontatók és 

különleges járművek) 

„Kibocsátásmentes 

haszongépjárművek és 

infrastruktúra (ENIN)” 

számára. 

181 
5.B.2. A 

kibocsátásment
Cél 

Kibocsátásme

ntes 
– Szám 0 167 

NEGYE

DÉV 
2026 

A támogatási 

megállapodások alapján a 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  
Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  

Negyed

év 
Év 

es 

haszongépjárm

űvek és 

infrastruktúra 

finanszírozása 

technológiákk

al felszerelt 

járművek 

végső 

kedvezményezetteknek 

legalább 167 

kibocsátásmentes 

nehézgépjárművet (N2 és 

N3 kategóriájú vontatókat 

és különleges járműveket) 

és a működésükhöz 

szükséges infrastruktúrát 

kell beszerezniük és 

fogadniuk. 
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ÖSSZETEVŐ: ELLENŐRZÉS ÉS ELLENŐRZÉS 

S. ALKOMPONENS 6.A ELLENŐRZÉS ÉS ELLENŐRZÉS  

S.1.  A reformok és beruházások leírása 

Reform: 6.A.1. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv ellenőrzési keretérevonatkozó 

rendelkezések  

Az intézkedés célja az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ellenőrzési keretének 

javítása. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló arányos intézkedések hatékony 

végrehajtásának biztosítása érdekében a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló 

rendelet 22. cikkével összhangban Ausztria biztosítja, hogy a felelős szövetségi szintű 

szervek és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásáért részben vagy 

egészben felelős végrehajtó szervek jogilag kötelező erejű megállapodásokat írjanak alá.  Az 

ilyen megállapodásokban elő kell írni e végrehajtó szervek számára, hogy a) gyűjtsék és 

biztosítsák a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 22. cikke (2) 

bekezdése d) pontjának i-iii. alpontjában előírt adatokat, és b) megfelelően ellenőrizzék a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és más uniós programok közötti kettős 

finanszírozást, és dokumentálják ezeket az ellenőrzéseket. Amennyiben a fent említett 

kötelezettségek már jogi követelmények, nincs szükség jogilag kötelező erejű 

megállapodásra.  

 

A reformot 2023. december 31-ig be kell fejezni. 
 

S.2. A nyomon követésre és a végrehajtásra vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók 

és ütemterv  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform 

vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a 

részcélokra 

vonatkozóan

) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 

Kiindulás

i  
Cél  

Negyed

év 
Év 

182 

A 

helyreállítási 

és 

rezilienciaépí

tési terv 

ellenőrzési 

keretére 

vonatkozó 

rendelkezése

k 

Mérföldkő 

A helyreállítási 

és 

rezilienciaépítés

i terv ellenőrzési 

keretére 

vonatkozó 

rendelkezések 

Jogilag 

kötelező 

erejű 

megállapodá

sok aláírása  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

Jogilag kötelező erejű 

megállapodásokat kell aláírni 

a felelős szövetségi szintű 

szervek és a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz 

végrehajtásáért részben vagy 

egészben felelős végrehajtó 

szervek között.  Az ilyen 

megállapodásokban elő kell 

írni e végrehajtó szervek 

számára, hogy a) gyűjtsék és 

biztosítsák a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközről 

szóló rendelet 22. cikke (2) 

bekezdése d) pontjának i-iii. 

alpontjában előírt adatokat, 

és b) megfelelően 

ellenőrizzék a Helyreállítási 

és Rezilienciaépítési Eszköz 

és más uniós programok 

közötti kettős finanszírozást, 

és dokumentálják ezeket az 

ellenőrzéseket.   

 

Amennyiben a fent említett 

kötelezettségek már jogi 

követelmények, nincs 

szükség jogilag kötelező 

erejű megállapodásra.  
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2. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv becsült összköltsége 

Ausztria helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 4 187 412 730 EUR. A 

REPowerEU-fejezet becsült összköltsége 210 304 520 EUR.  

 

2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS  

 

3. Pénzügyi hozzájárulás  

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részösszegek szerkezete a következő: 

 

Első részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

21 
1.B.5. Új vasutak építése és 

regionális vasutak villamosítása 
M Folyamatban lévő építési projekt 

84 3.B.1. Oktatási bónusz M 

A munkanélküliségi biztosításról szóló 

törvény hatálybalépése és a finanszírozási 

iránymutatások közzététele a 

minisztériumok honlapján 

87 
3.B.2. Az átképzés és a 

továbbképzés előmozdítása 
M 

Az átképzés és továbbképzés 

előfeltételeinek biztosítása 

152 
4.D.2. A tényleges nyugdíjkorhatár 

emelése 
M 

Az előrehozott öregségi nyugdíj levonás 

nélküli eltörlésére, valamint a 

korengedményes nyugdíjbónusz 

bevezetésére és az első nyugdíjemelés 

elhalasztására vonatkozó jogalap 

létrehozása (Alquotierung) 

17 
Kibocsátásmentes 

haszongépjárművek 
M A támogatási program elindítása 

49 

2.B.1. A tanulók méltányos és 

egyenlő hozzáférése az alapvető 

digitális kompetenciákhoz 

M 
Az iskolák digitalizálásáról szóló 

jogszabály hatálybalépése 

 62 2.D.1. A kkv-k digitalizációja 
M 

 

A KMU.DIGITAL 3.0-ra vonatkozó 

iránymutatások és szerződések 

jóváhagyása és közzététele 

63 2.D.1. A kkv-k digitalizációja M 

A KMU.E-kereskedelemre vonatkozó 

iránymutatások és szerződések 

jóváhagyása és közzététele 

169 
4.D.11. Az üzletszabályzat 

liberalizálása 
M 

Az alkalmi szállításról szóló törvény 

hatálybalépése 

170 
4.D.11. Az üzletszabályzat 

liberalizálása 
M 

Az elektromos gépjárművek 

töltőállomásainak és a kereskedelmi 

létesítményekben használt fotovoltaikus 

rendszereknek az engedélyezési 

követelmények alóli mentesítése 

52 

2.B.2. Digitális végfelhasználói 

eszközök biztosítása a tanulók 

számára 

T 
Digitális eszközök a középiskola első két 

évében 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

59 
2.C.2. Digitalizációs Alap 

közigazgatása 
M 

A digitalizációs alapról szóló jogszabály 

hatálybalépése 

65 
Vállalkozásokba történő digitális 

beruházások 
M 

A beruházási díjról szóló törvény 

módosításának hatálybalépése a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

eredményeként bekövetkezett 

költségvetés-növekedés tükrözése 

érdekében 

68 
Vállalkozásokba történő zöld 

beruházások 
M 

A beruházási díjról szóló törvény 

módosításának hatálybalépése a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

eredményeként bekövetkezett 

költségvetés-növekedés tükrözése 

érdekében 

92 
3.C.2. A korrekciós oktatásra 

vonatkozó csomag 
M 

A felzárkóztató oktatási csomag 

véglegesítése és az iskolai intézkedések 

megkezdése 

158 4.D.5. Ökoszociális adóreform M 
A munkacsoport munkája második 

szakaszának elindítása 

119 

4.B.2. Az ápolási-gondozási 

szolgáltatások továbbfejlesztését 

célzó reform 

M 

Kísérleti projektek a közösségi ápolókról 

mint az ápolási-gondozási rendszer 

reformjának elemeiről 

11 
1.B.2. Az 1–2-3 klímajegy 

bevezetése 
M A törvény hatálybalépése 

41 
1.D.2. Az ipar átalakítása a 

klímasemlegesség felé 
M 

Szabályozási kritériumok és 

finanszírozási iránymutatások elfogadása 

50 

2.B.1. A tanulók méltányos és 

egyenlő hozzáférése az alapvető 

digitális kompetenciákhoz 

M A végrehajtási rendelet hatálybalépése,  

56 

2.C.1. Legutóbbi jogszabályjavaslat 

csak egyszer: A Üzleti 

Szolgáltatások Portáljáról szóló 

törvény módosítása 

M 

A Üzleti Szolgáltatási Portálról szóló 

törvényt módosító törvény 

hatálybalépése; a vonatkozó informatikai 

infrastruktúra korszerűsítése  

101 3.D.2. IPCEI Hidrogén M 

A hidrogéntermelés, -tárolás és -

alkalmazások fejlesztését támogató 

projektek nemzeti kiválasztása 

122 
4.B.3. Éghajlatbarát 

városközpontok 
M 

A négy beavatkozási területre vonatkozó 

finanszírozási iránymutatások elfogadása 

131 

4.B.4. Befektetés a közösségi 

ápolási szolgáltatások 

megvalósításához 

M A közösségi ápolói munka megkezdése 

134 
4.C.1. Épületkultúra-program 

kidolgozása 
M Negyedik épület-Kultúra jelentés 

167 4.D.10. Munkaerőpiac: egyablakos M Koncepcionális fejlesztés 

162 
4.D.7. Nemzeti pénzügyi oktatási 

stratégia 
M Stratégiai dokumentum 

165 4.D.9. A saját tőke megerősítése M 
Rendelet az államilag garantált hitelek 

saját tőkévé alakításáról 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

3 
1.A.2. Olaj- és gázfűtő rendszerek 

cseréje 
T Fűtési rendszerek cseréje 

12 
1.B.2. Az 1–2-3 klímajegy 

bevezetése 
M Az 1–2-3 klímajegy bevezetése 

24 

1.C.1. Az italcsomagolások 

begyűjtési arányának növelésére és 

az újrahasználható italtárolók 

kiskereskedelmi értékesítésére 

vonatkozó jogi keret 

M 
A módosított hulladékgazdálkodási 

törvény hatálybalépése 

38 
1.D.1. A megújuló energiaforrások 

kiterjesztéséről szóló törvény 
M 

A megújuló energiaforrások bővítéséről 

szóló törvény hatálybalépése 

44 

2.A.1. A platform internetes 

infrastruktúrájának összeállítása 

Ausztria (PIA) 2030  

M 

Az ausztriai internetes infrastruktúra 

platform munkaprogramja (PIA 2030) az 

összes érdekelt fél közötti interakció 

koordinálása érdekében  

53 

2.B.2. Digitális végfelhasználói 

eszközök biztosítása a tanulók 

számára 

T 
Digitális eszközök a középiskola első két 

évében 

75 
Kvantum-Ausztria – A 

kvantumtudományok előmozdítása 
M 

Részvételi szándék kifejezésére való 

felhívás (BMBWF); A végrehajtó 

ügynökség azonosítása 

85 3.B.1. Oktatási bónusz T Kifizetett oktatási bónuszok 

93 
3.C.2. A korrekciós oktatásra 

vonatkozó csomag 
M 

A tanév során végrehajtott támogatási 

intézkedések befejeződtek. Kiegészítő 

osztályok biztosítása, többek között a 

szabadság ideje alatt 

97 

3.D.1. A közös európai érdeket 

szolgáló fontos projektek 

mikroelektronika és konnektivitás 

M 

A pályázati felhívás dokumentumaiban 

meghatározott, éghajlattal kapcsolatos 

támogathatósági kritériumok 

98 

3.D.1. A közös európai érdeket 

szolgáló fontos projektek 

mikroelektronika és konnektivitás 

M 

Az innovatív mikroelektronika és a 

konnektivitási technológiák fejlesztését 

támogató projektek nemzeti kiválasztása 

107 

4.A.2. Az egészségügyi 

alapellátással kapcsolatos projektek 

finanszírozása 

M 

Az egészségügyi alapellátással 

kapcsolatos projektekre vonatkozó 

finanszírozási iránymutatások elfogadása 

és közzététele 

117 4.B.1. Talajvédelmi stratégia M 
Az osztrák talajvédelmi stratégia 

ütemtervének elfogadása 

137 
4.C.3. A Volkskundemuseum Wien 

és a Prater Ateliers felújítása 
M 

Megvalósíthatósági tanulmányok a 

Volkskundemuseum Wien és a Prater 

Ateliersszámára 

143 

4.C.5. Befektetési alap az 

éghajlatbarát kulturális 

vállalkozások számára  

M 

A befektetési alapot létrehozó 

finanszírozási iránymutatások 

hatálybalépése 

156 
4.D.4. Éghajlat-politikai irányítási 

keret  
M 

Polgári Klímatanács (Klimarat) ésa 

környezetbarát költségvetés-tervezéssel 

foglalkozó fókuszpont 

 

Részösszeg 

 

 804 597 701 EUR 
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Második részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

1  
1.A.1. Megújuló fűtésről szóló 

törvény 
M 

A megújuló energiaforrásokról szóló 

törvény hatálybalépése 

5 
1.A.2.: Olaj- és gázfűtő 

rendszerek cseréje 
T Fűtési rendszerek cseréje 

6 
1.A.3. Az energiaszegénység 

elleni küzdelem 
M 

A finanszírozási prioritások 

meghatározása 

13  
1.B.3. Záró kibocsátású 

autóbuszok 
M 

A kibocsátásmentes buszokat támogató 

program elindítása 

27  1.C.2. Biodiverzitási Alap M 
A Biodiverzitási Alap jogi keretének 

hatálybalépése 

35   

1.C.5. Az elektromos és 

elektronikus berendezések 

javításának támogatása (javítási 

bónusz) 

M 
A javítási bónusz támogatási program 

elindítása 

86 3.B.1. Oktatási bónusz M Értékelt oktatási bónusz mértéke 

88 
3.B.2. Az átképzés és a 

továbbképzés előmozdítása  
M Első éves áttekintés 

94 
3.C.2. A korrekciós oktatásra 

vonatkozó csomag 
M 

A további pedagógusok bevetésének 

értékelése 

135  

4.C.2. A kulturális örökségre 

vonatkozó nemzeti digitalizációs 

stratégia kidolgozása 

M 

A kulturális örökség digitalizálására 

vonatkozó stratégiáról szóló konzultációs 

folyamat elindítása 

153  
4.D.2. A tényleges 

nyugdíjkorhatár emelése 
M 

A korengedményes nyugdíjbónusz (az 

előrehozott öregségi nyugdíjak 

helyettesítése levonás nélkül) és az első 

nyugdíjemelés elhalasztásának 

(Alquotierung)hatékony végrehajtása 

159   4.D.5. Ökoszociális adóreform M Az öko-szociális adóreform hatálybalépése 

160   Zöld finanszírozás (Agenda) M Zöld finanszírozási menetrend 

164   
Induló vállalkozásokról szóló 

csomag 
M 

Az induló vállalkozásokra vonatkozó 

csomag hatálybalépése 

166  4.D.9. A saját tőke megerősítése M 
A részvénybefektetések társasági 

formájának (SICAV) hatálybalépése 

168   
4.D.10. Munkaerőpiac: 

egyablakos  
M A műveletek megkezdése 

171   
4.D.11. Az üzletszabályzat 

liberalizálása 
M 

A türelmi időről szóló törvény 

hatálybalépése 

60 
2.C.2. Digitalizációs Alap 

közigazgatása 
M Kiválasztott projekt 

78 
3.A.3. Osztrák Precíziós Orvosi 

Intézet 
M 

Miniszteri tervezési jóváhagyás (BMBWF 

& BMF) 

144 

4.C.5. Befektetési alap az 

éghajlatbarát kulturális 

vállalkozások számára 

M Első pályázati felhívás 

154  4.D.3. Nyugdíjmegosztás M Jogalkotási javaslat 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

157   
4.D.4. Éghajlat-politikai irányítási 

keret 
M 

Az új jogalkotási javaslatok kötelező 

éghajlat-ellenőrzését bevezető jogszabály 

hatálybalépése 

32  

1.C.4.: A meglévő 

válogatóberendezések utólagos 

felszerelése és új 

hulladékválogató létesítmények 

építése 

T 
Építési vagy utólagos átalakítási 

engedélykérelmek 

46 

A gigabites hozzáférési hálózatok 

széles körű rendelkezésre állása és 

új szimmetrikus gigabites 

kapcsolatok létrehozása 

M 

A gigabites hozzáférési hálózatok 

megvalósítását lehetővé tevő ajánlati 

felhívások 

146  

4.D.1. A zöld és digitális 

átalakulásra összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

M 

A kiadások áttekintése az éghajlat- és 

energiapolitikai támogatás és az ösztönző 

környezet elemzéséről 

2 
1.A.1. Megújuló fűtésről szóló 

törvény 
M Energetikai tanácsadók képzése 

57  

2.C.1. Legutóbbi 

jogszabályjavaslat csak egyszer: 

A Üzleti Szolgáltatások 

Portáljáról szóló törvény 

módosítása 

M 

A nyilvántartások összekapcsolása a 

nyilvántartási és rendszerhálózattal (RSV), 

az egységes digitális kapu (SDG) 

előkészítése, az információs 

kötelezettségek adatbázisának (IVDB) 

minisztériumok általi megkezdése 

81  
3.A.4. (digitális) kutatási 

infrastruktúrák 
M 

Határozat a digitális kutatási 

infrastruktúrába beruházó egyetemeknek 

nyújtott támogatások odaítéléséről 

104  
4.A.1. Az egészségügyi 

alapellátás javítása 
M 

Az egészségügyi alapellátással és a 

kapcsolódó intézkedésekkel foglalkozó 

platform 

114  

„Korai segély” nemzeti 

bevezetése a szociálisan hátrányos 

helyzetű várandós nők, 

kisgyermekeik és családjaik 

számára 

M 
A végrehajtó szervek azonosítása és 

megbízása 

118  4.B.1. Talajvédelmi stratégia M 
Az osztrák kvantitatív talajvédelmi 

stratégia elfogadása 

120  

4.B.2. Az ápolási-gondozási 

szolgáltatások továbbfejlesztését 

célzó reform 

 

M 

Meghatározásra kerültek a tartós ápolás-

gondozásra vonatkozó célalapú irányítás 

(„ZielsteuerungPflege”) végrehajtására 

vonatkozó elvek  

132  

4.B.4. Befektetés a közösségi 

ápolási szolgáltatások 

megvalósításához 

M Időközi értékelés 

155  4.D.3. Nyugdíjmegosztás M 
A nyugdíjak automatikus felosztását 

bevezető törvény hatálybalépése 

161  Zöld finanszírozás (Agenda) M 

Mennyiségi és minőségi mutatók 

alkalmazása a végrehajtás eredményeinek 

mérésére 

163  
4.D.7. Nemzeti pénzügyi oktatási 

stratégia 
M 

A pénzügyi oktatás kompetenciakeretének 

véglegesítése 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

182 

6.A.1. A helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv ellenőrzési 

keretére vonatkozó rendelkezések 

M 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

ellenőrzési keretére vonatkozó 

rendelkezések 

67 
Vállalkozásokba történő digitális 

beruházások 
T 

Digitalizációs beruházások legalább 7000 

vállalatban a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv keretében 

89 
3.B.2. Az átképzés és a 

továbbképzés előmozdítása  
T 

Az átképzésben és továbbképzésben 

részesülők. 

Részösszeg 1 051 832 795,50 EUR 

 

Harmadik részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

25 

1.C.1. Az italcsomagolások 

begyűjtési arányának növelésére 

és az újrahasználható italtárolók 

kiskereskedelmi értékesítésére 

vonatkozó jogi keret 

M A végrehajtási rendelet hatálybalépése 

28 1.C.2. Biodiverzitási Alap M 

A prioritást élvező, degradálódott 

ökoszisztémák helyreállítására, valamint a 

veszélyeztetett fajok és élőhelyek védelmére 

irányuló projektfelhívások lezárása 

136 

4.C.2. A kulturális örökségre 

vonatkozó nemzeti digitalizációs 

stratégia kidolgozása 

M 

A Kulturális Minisztérium (BMOESK) 

határozata a kulturális örökség 

digitalizálására irányuló stratégiáról 

140 
4.C.4. Digitalizációs hullám 

kulturális örökség 
M 

Kulturpool pool Neu– különböző kulturális 

örökségvédelmi intézmények webalapú 

adatösszesítő platformja 

111 

4.A.3. Az elektronikus 

„anyaigazolvány” platform 

fejlesztése, beleértve a korai 

súgóhálózatok interfészeit is 

M 
Az elektronikus „anya-gyermekigazolvány” 

kereteit meghatározó törvény hatálybalépése 

147 

4.D.1. A zöld és digitális 

átalakulásra összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

M 

A kiadások áttekintése: „A szinergiák 

azonosítása a tartományok finanszírozási 

környezetével” 

9 1.B.1. Mobilitási főterv 2030 M 
Megkezdődött a mobilitási főterv 

végrehajtása 

115 

„Korai segély” nemzeti 

bevezetése a szociálisan hátrányos 

helyzetű várandós nők, 

kisgyermekeik és családjaik 

számára 

T A „korai segély” nemzeti bevezetése  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

151 

4.D.1. A zöld és digitális 

átalakulásra összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

M 
A kiadások áttekintése: „További előrelépés a 

közigazgatás digitalizációjában” 

22 
1.B.5. Új vasutak építése és 

regionális vasutak villamosítása 
M Villamosítás 

45 

2.A.1. A platform internetes 

infrastruktúrájának összeállítása 

Ausztria (PIA) 2030  

M 

A platform által a bürokrácia csökkentése és 

a széles sávú hálózatok kiépítésére vonatkozó 

eljárások egyszerűsítése érdekében 

kidolgozott intézkedések végrehajtása  

58 

2.C.1. Legutóbbi 

jogszabályjavaslat csak egyszer: 

A vállalkozási szolgáltatások 

portáljáról szóló törvény 

módosítása 

M 
Az egyszeri műszaki rendszercsatlakozás 

létrehozása 

61 
2.C.2. Digitalizációs Alap 

közigazgatása 
T 

A közigazgatás digitalizálására irányuló 

finanszírozott projektek lezárása 

64 2.D.1. A kkv-k digitalizációja T 
A kkv-k digitalizációjára irányuló projektek 

lezárása 

69 
Vállalkozásokba történő zöld 

beruházások 
T Beruházások az e-mobilitásba 

79 
3.A.3. Osztrák Precíziós Orvosi 

Intézet 
M 

A precíziós orvostudományi intézet 

építésének megkezdése 

90a 
3.C.1. Az oktatáshoz való 

hozzáférés javítása 
M 

A módosított iskolai oktatásról szóló törvény 

hatálybalépése 

105 
4.A.1. Az egészségügyi 

alapellátás javítása 
T 

Promóciós rendezvények a 

platform/inkubátor program keretében 

108 

4.A.2. Az egészségügyi 

alapellátással kapcsolatos 

projektek finanszírozása 

T 
Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos 

projektek finanszírozása 

112 

4.A.3. Az elektronikus 

„anyaigazolvány” platform 

fejlesztése, beleértve a korai 

súgóhálózatok interfészeit is 

M 

Az elektronikus „anyaigazolvány” 

platformprogramozási szerződésének 

odaítélése 

123 
4.B.3. Éghajlatbarát 

városközpontok 
T Befejezett hőfelújítási projektek 

127 
4.B.3. Éghajlatbarát 

városközpontok 
T 

A nagy hatásfokú távfűtéshez való 

csatlakozással kapcsolatos projektek 

lezárultak 

129 
4.B.3. Éghajlatbarát 

városközpontok 
T Befejezett barnamezős szárazföldi projektek 

47 

A gigabites hozzáférési hálózatok 

széles körű rendelkezésre állása és 

új szimmetrikus gigabites 

kapcsolatok létrehozása 

M A szerződések aláírása 

172 

5.A.1. A megújuló 

energiaforrásokra vonatkozó 

engedélyezési eljárások 

felgyorsítása 

M A módosított KHV-törvény hatálybalépése 

174 

5.A.2. A hidrogén mint a 

klímasemlegesség 

kulcsfontosságú technológiája 

M 
A nemzeti hidrogénstratégia elfogadása és a 

nemzeti hidrogénplatform létrehozása 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

177 5.B.1. Fotovoltaikus rendszerek M Az iránymutatások közzététele 

180 

5.B.2. A kibocsátásmentes 

haszongépjárművek és 

infrastruktúra finanszírozása 

M A finanszírozási felhívás közzététele 

Részösszeg 798 173 595,20 EUR  
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Negyedik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 

Mérföldk

ő/cél 
Név 

7 
1.A.3. Az energiaszegénység elleni 

küzdelem 
T Jóváhagyott hőfelújítási projektek 

30 

1.C.3. A fordított automatákba 

történő beruházások és az 

italtárolók újrafelhasználási 

kvótájának növelését célzó 

intézkedések 

T Visszavételi rendszerek 

36 

1.C.5. Az elektromos és 

elektronikus berendezések 

javításának támogatása (javítási 

bónusz) 

T 
Javított vagy felújított elektromos vagy 

elektronikus berendezés 

39 
1.D.1. A megújuló energiaforrások 

kiterjesztéséről szóló törvény 
T 

További megújulóenergia-termelési 

kapacitás 

121 

4.B.2. Az ápolási-gondozási 

szolgáltatások továbbfejlesztését 

célzó reform 

M 

A tartós ápolás-gondozásra vonatkozó 

reform alapvető elemei végrehajtásának 

megkezdése 

99 

3.D.1. A közös európai érdeket 

szolgáló fontos projektek 

mikroelektronika és konnektivitás 

T 
A jóváhagyott projektek legalább 66%-a 

elindult 

102 3.D.2. IPCEI Hidrogén T 
A jóváhagyott projektek legalább 66%-a 

elindult 

116 

„Korai segély” nemzeti bevezetése 

a szociálisan hátrányos helyzetű 

várandós nők, kisgyermekeik és 

családjaik számára 

T „A „korai segély” nemzeti bevezetése  

14 1.B.3. Záró kibocsátású autóbuszok M Utolsó felhívás lezárva 

18 
Kibocsátásmentes 

haszongépjárművek 
M Utolsó felhívás lezárva 

42 
1.D.2. Az ipar átalakítása a 

klímasemlegesség felé 
T Dekarbonizációs projektek megvalósítása 

73 3.A.1. RTI-stratégia 2030 T 
A teljesítmény- és finanszírozási 

megállapodások véglegesítése 

76 
Kvantum-Ausztria – A 

kvantumtudományok előmozdítása 
M Időközi jelentés 

90b 
3.C.1. Az oktatáshoz való 

hozzáférés javítása 
M 

A nemzeti szabványosított értékelések 

kiegészítő moduljainak végrehajtására 

vonatkozó jogszabályok hatálybalépése 

133 

4.B.4. Befektetés a közösségi 

ápolási szolgáltatások 

megvalósításához 

T 150 nemzeti szinten aktív közösségi ápoló 

141 
4.C.4. Digitalizációs hullám 

kulturális örökség 
T 

Kulturális és művészeti tárgyak 

digitalizálására irányuló program 

148 

4.D.1. A zöld és digitális 

átalakulásra összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

M 
A kiadások áttekintése: „Az uniós 

taxonómia nemzeti szintű végrehajtása” 

173 

5.A.1. A megújuló 

energiaforrásokra vonatkozó 

engedélyezési eljárások 

felgyorsítása 

M A Parlamentnek benyújtott 9. KHV-jelentés 
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175 

5.A.2. A hidrogén mint a 

klímasemlegesség kulcsfontosságú 

technológiája 

M Az értékelő jelentés közzététele 

178 5.B.1. Fotovoltaikus rendszerek T Fotovoltaikus rendszerek telepítése 

Részösszeg 587 622 536,28 EUR  

 

 

Ötödik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

33 

1.C.4.: A meglévő 

válogatóberendezések utólagos 

felszerelése és új hulladékválogató 

létesítmények építése 

T Létesítmények üzembe helyezése 

70 
Vállalkozásokba történő zöld 

beruházások 
T 

Épületek hőtechnikai felújítására irányuló 

beruházások 

71 
Vállalkozásokba történő zöld 

beruházások 
T Napenergia-beruházások 

72 
Vállalkozásokba történő zöld 

beruházások 
T 

Energiamegtakarításra irányuló beruházások 

legalább 1300 vállalat támogatása érdekében 

a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

keretében 

51 

2.B.1. A tanulók méltányos és 

egyenlő hozzáférése az alapvető 

digitális kompetenciákhoz 

M 
Az iskolák digitalizálásáról szóló jogszabály 

értékelése 

54 

2.B.2. Digitális végfelhasználói 

eszközök biztosítása a tanulók 

számára 

T 
Digitális eszközök az alsó középfokú 

oktatásban részt vevő tanulók számára 

109 

4.A.2. Az egészségügyi 

alapellátással kapcsolatos projektek 

finanszírozása 

T 
Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos 

projektek finanszírozása 

149 

4.D.1. A zöld és digitális 

átalakulásra összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

M 
Kiadási áttekintés: „Közszektorbeli 

részesedések” 

10 1.B.1. Mobilitási főterv 2030 M 
A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a 

közlekedési ágazatban 

82 
3.A.4. (digitális) kutatási 

infrastruktúrák  
M 

Eredményjelentés: a beruházások 50%-a 

megvalósult 

145 

4.C.5. Befektetési alap az 

éghajlatbarát kulturális 

vállalkozások számára 

M 
Éghajlatbarát kulturális vállalkozások 

projektjeinek odaítélése 

23 
1.B.5. Új vasutak építése és 

regionális vasutak villamosítása 
M Az építési projekt befejezése 

29 1.C.2. Biodiverzitási Alap T 
A biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

projektek lezárultak 

74 3.A.1. RTI-stratégia 2030 M 
A harmadik kutatási, technológiai és 

innovációs paktum jóváhagyása 
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91a 
3.C.1. Az oktatáshoz való 

hozzáférés javítása 
M 

Az iskolák társadalmi-gazdasági 

alapfeltételeinek meghatározására vonatkozó 

kritériumok megállapításáról szóló 

jogszabály hatálybalépése 

95 
3.C.3. Az alapfokú oktatás 

kiterjesztése 
T 

A gyermekgondozási szolgáltatások 

növekvő aránya a három év alatti gyermekek 

esetében 

96 
3.C.3. Az alapfokú oktatás 

kiterjesztése 
T 

A koragyermekkori nevelés arányának 

növelése a három és hat év közötti 

gyermekek körében, ami összeegyeztethető 

a szülők teljes munkaidős foglalkoztatásával 

103a. 3.D.2. IPCEI Hidrogén T 
125 000 000 EUR-t kötöttek le a jóváhagyott 

projektekre. 

150 

4.D.1. A zöld és digitális 

átalakulásra összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

M 
Kiadási áttekintés: „A közbeszerzés 

fenntarthatósága” 

138 
4.C.3. A Volkskundemuseum Wien 

és a Prater Ateliers felújítása 
M A Prater Ateliers újbóli megnyitása 

179 5.B.1. Fotovoltaikus rendszerek T Fotovoltaikus rendszerek telepítése 

Részösszeg 370 449 900,92 EUR  
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Hatodik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

8 
Az energiaszegénység elleni 

küzdelem 
T Befejezett hőfelújítási projektek 

26 

1.C.1. Az italcsomagolások 

begyűjtési arányának növelésére 

és az újrahasználható italtárolók 

kiskereskedelmi értékesítésére 

vonatkozó jogi keret 

T Újrafelhasználható kvóta 

31 

1.C.3. A fordított automatákba 

történő beruházások és az 

italtárolók újrafelhasználási 

kvótájának növelését célzó 

intézkedések 

T Megnövekedett begyűjtési arány 

34 

1.C.4.: A meglévő 

válogatóberendezések utólagos 

felszerelése és új 

hulladékválogató létesítmények 

építése 

T A válogatás mélysége 

37 

1.C.5. Az elektromos és 

elektronikus berendezések 

javításának támogatása (javítási 

bónusz) 

T 

A megjavított vagy felújított elektromos 

vagy elektronikus berendezések számának 

növekedése 

40 

1.D.1. A megújuló 

energiaforrások kiterjesztéséről 

szóló törvény 

T 
Újonnan telepített hidrogéntermelési 

kapacitás 

77 

Kvantum-Ausztria – A 

kvantumtudományok 

előmozdítása 

M 
Projektek lezárása az egyetemi 

tevékenységekbe való áthelyezéssel 

15 
1.B.3. Záró kibocsátású 

autóbuszok 
T 

Kibocsátásmentes technológiákkal felszerelt 

buszok 

16 
1.B.3. Záró kibocsátású 

autóbuszok 
M Az infrastruktúra rendelkezésre áll 

19 
Kibocsátásmentes 

haszongépjárművek 
T 

Kibocsátásmentes technológiákkal felszerelt 

járművek 

20 
Kibocsátásmentes 

haszongépjárművek 
M Az infrastruktúra rendelkezésre áll 

43 
1.D.2. Az ipar átalakítása a 

klímasemlegesség felé 
T Dekarbonizációs projektek lezárása 

80 
3.A.3. Osztrák Precíziós Orvosi 

Intézet 
M Precíziós Orvosi Intézet befejezve 

106 
4.A.1. Az egészségügyi 

alapellátás javítása 
T 

Tagság az egészségügyi alapellátás 

platformjában 

110 

4.A.2. Az egészségügyi 

alapellátással kapcsolatos 

projektek finanszírozása 

T 
Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos 

projektek finanszírozása 

113 

4.A.3. Az elektronikus 

„anyaigazolvány” platform 

fejlesztése, beleértve a korai 

súgóhálózatok interfészeit is 

T 
Az elektronikus anya-/gyermekútlevelet 

használó ápoló orvosok és az érintett nők  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

126 
4.B.3. Éghajlatbarát 

városközpontok 
T Zöld homlokzati projektek lezárultak 

130 
4.B.3. Éghajlatbarát 

városközpontok 
T Befejezett barnamezős szárazföldi projektek 

139 
Felújítási Volkskundemuseum 

Wien és Prater Ateliers 
M 

A Volkskundemuseumrehabilitációjának 

befejezése 

142 
4.C.4. Digitalizációs hullám 

kulturális örökség 
T 

Kulturális és művészeti tárgyak 

digitalizálására irányuló program 

48 

A gigabites hozzáférési hálózatok 

széles körű rendelkezésre állása 

és új szimmetrikus gigabites 

kapcsolatok létrehozása 

T 

A háztartások 50%-a számára 

biztosítottszéles sávú hozzáférés legalább 

80000 osztrák háztartás. 

83 
3.A.4. (digitális) kutatási 

infrastruktúrák 
M Zárójelentés: a beruházások 100%-a teljes 

100 

3.D.1. A közös európai érdeket 

szolgáló fontos projektek 

mikroelektronika és konnektivitás 

T 

125 000 000 EUR-t osztottak ki, és a 

támogatás legalább 80%-át jóváhagyott 

projektekre fordítják 

103b 3.D.2. IPCEI Hidrogén T 
Valamennyi jóváhagyott projekt bekerült az 

első ipari üzembe helyezési szakaszba 

176 

5.A.2. A hidrogén mint a 

klímasemlegesség 

kulcsfontosságú technológiája 

M 
A hidrogénstratégia két kulcsfontosságú 

intézkedésének végrehajtása 

181 

5.B.2. A kibocsátásmentes 

haszongépjárművek és 

infrastruktúra finanszírozása 

T 
Kibocsátásmentes technológiákkal felszerelt 

járművek 

Részösszeg 348 481 020,10 EUR  
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3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK  

4. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához és nyomon követéséhez 

kapcsolódó intézkedések 

Ausztria helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követésére és végrehajtására a 

következő szabályoknak megfelelően kerül sor: 

- A Pénzügyminisztérium biztosítja a végrehajtás, valamint a monitoring- és ellenőrzési 

rendszer átfogó koordinációját. A terv átfogóan ismerteti a feladatok megosztását, 

valamint a monitoring, valamint az ellenőrzési és ellenőrzési rendszerek közötti 

kapcsolatokat. Míg az intézkedések végrehajtásával, nyomon követésével és 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az egyes minisztériumokra ruházzák át, 

nyilvánvaló, hogy a Pénzügyminisztérium teljes felelősséget vállal annak biztosításáért, 

hogy a végrehajtással, valamint a monitoring- és ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos 

valamennyi követelmény teljesüljön.  

- A Pénzügyminisztérium koordinációs funkciója a meglévő nemzeti mechanizmusokon 

és szabályokon alapul. A vonatkozó nemzeti jogi rendelkezéseket, valamint a nyomon 

követésre és ellenőrzésre vonatkozó nemzeti mechanizmusokat kell alkalmazni, 

beleértve a vonatkozó jelentéstételi kötelezettségeket is. A tervben szereplő intézkedések 

finanszírozásának a végső kedvezményezettek részére történő folyósítását adott esetben 

az általános finanszírozási iránymutatások (Förderrichtlinien) jogalapjának megfelelően 

kell végrehajtani7.  

5. A Bizottságnak az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférését biztosító 

intézkedések 

A Pénzügyminisztérium felelős a terv és végrehajtásának átfogó koordinációjáért és nyomon 

követéséért. A végrehajtó minisztériumokra támaszkodhat a felelősségi körükbe tartozó 

intézkedések helyes végrehajtásának ellenőrzése során. A végrehajtó minisztériumok külön 

szervezeti egységekkel rendelkeznek a belső ellenőrzés tekintetében. A 

Pénzügyminisztérium központi koordináló szervként jár el a mérföldkövek és célok terén 

elért haladás nyomon követése, a nyomon követés és adott esetben az ellenőrzési és 

ellenőrzési tevékenységek végrehajtása, valamint a jelentéstétel és a kifizetési kérelmek 

tekintetében. Koordinálja a mérföldkövekre és célokra, a releváns mutatókra, a kvalitatív 

pénzügyi információkra és egyéb adatokra, például a végső kedvezményezettekre vonatkozó 

jelentéstételt. A különböző minisztériumok vagy adott esetben alárendelt végrehajtó 

szerveik kódolják a vonatkozó adatokat, és a szükséges adatokat jelentik a 

Pénzügyminisztériumnak. 

Annak érdekében, hogy a Bizottság teljes mértékben hozzáférhessen az alapul szolgáló 

releváns adatokhoz, Ausztria a következő intézkedéseket alkalmazza: 

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban Ausztria az e 

melléklet 2.1. szakaszában foglalt releváns elfogadott mérföldkövek és célok teljesítését 

követően megfelelően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás 

kifizetése iránt. Ausztria biztosítja, hogy kérésre a Bizottság teljes körű hozzáféréssel 

rendelkezzen a kifizetési kérelem megfelelő indokolását alátámasztó releváns adatokhoz, 

mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti 

értékelése, mind pedig ellenőrzési és kontrollcélok céljából.  

 

                                                           
7  A finanszírozásra vonatkozó nemzeti iránymutatásokkal összhangban és a végső kedvezményezettek javára 

hozott egyedi finanszírozási határozatok (igazgatási aktusok) alapján. 
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