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ANLAGE 
 

 

ABSCHNITT 1: REFORMEN UND INVESTITIONEN IM RAHMEN DES AUFBAU- UND 

RESILIENZPLANS 

 

 
1. Beschreibung der Reformen und Investitionen 

 
A. KOMPONENTE 1: G RÜCKGEWINNUNG 

Diese Komponente des schwedischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, die 

Herausforderungen für das Ziel Schwedens anzugehen, bis 2045 CO2-Neutralität zu erreichen. 

Die Maßnahmen in der Komponente dürften die lokalen und regionalen Maßnahmen zur 

Verringerung der Emissionen aus dem Straßenverkehr und anderen Quellen von Kohlendioxid 

und anderen klimaschädlichen Gasen verstärken; die Investitionen in den Übergang der 

Industrie zu Netto-Treibhausgasemissionen auf Null zu erhöhen; Erhöhung der Investitionen in 

die Energieeffizienz des Wohnungsbaus; und Erhaltung der biologischen Vielfalt durch den 

Schutz der wertvollen Natur. 

Erstens zielt die Komponente darauf ab, die Umstellung des Verkehrssektors auf fossile 

Brennstoffe zu beschleunigen, indem die Investitionen in nachhaltige Verkehrslösungen wie 

Eisenbahn-, Elektro- und Biogas-Ladestationen erhöht werden, ergänzt durch ein Reformpaket, 

das darauf abzielt, die Nutzung umweltschädlicher Fahrzeuge zu verhindern. Die Reformen 

sind Teil einer grünen Steuerreform, mit der die Besteuerung vom Faktor Arbeit auf die Umwelt 

verlagert werden soll. 

Zweitens zielt die Komponente darauf ab, die Menge der prozessbezogenen Emissionen zu 

verringern, deren Verringerung relativ teuer ist, da die Technologie heute nicht auf dem Markt 

verfügbar ist. Mehr Forschung, Innovation, Demonstration und Umsetzung in größerem 

Maßstab sind erforderlich. Mit der Komponente wird diese Herausforderung angegangen, 

indem die verfügbaren Mittel für den „Industrie-Leap“, ein Investitionsprogramm zur 

Dekarbonisierung der Industrie, aufgestockt werden. 

Drittens zielt die Komponente darauf ab, die Energieeffizienz des Wohnungssektors in 

Schweden zu verbessern. Der Sektor emittiert jährlich 11 Mio. Tonnen Kohlendioxid, 

hauptsächlich durch Strom und Raumheizung in Privathaushalten. 

Schließlich soll mit der Komponente auch ein Beitrag zur biologischen Vielfalt geleistet 

werden, indem formal geschützte Gebiete in Form von Naturschutzgebieten in wertvollen 

natürlichen Lebensräumen eingerichtet werden. 

Die Komponente soll zu den an Schweden gerichteten länderspezifischen Empfehlungen 

beitragen, insbesondere „Aufrechterhaltung von Investitionen in nachhaltigen Verkehr zur 

Modernisierung der verschiedenen Verkehrsträger, insbesondere des Schienenverkehrs“ 

(länderspezifische Empfehlung 2, 2019) und „Schwerpunkt der Investitionen in den 

ökologischen Wandel, insbesondere in saubere und effiziente Energieerzeugung und -nutzung, 

High-Tech- und innovative Sektoren, [...] und nachhaltigen Verkehr“ (länderspezifische 

Empfehlung 2, 2020) und „Forschung und Innovation“ (länderspezifische Empfehlung 2, 2019). 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme dieser Komponente die Umweltziele im 

Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die 

Beschreibung der Maßnahmen und der Risikominderungsmaßnahmen im Aufbau- und 

Resilienzplan im Einklang mit den technischen Leitlinien für die Vermeidung erheblicher 

Beeinträchtigungen (2021/C58/01) zu berücksichtigen ist. 
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A.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Investition 1: Lokale und regionale Klimainvestitionen 

Bei der Maßnahme handelt es sich um ein Investitionsprogramm namens „ Climate Leap“, mit 

dem lokale und regionale Tätigkeiten zur Verringerung der Emissionen von Kohlendioxid und 

anderen klimaschädlichen Gasen finanziert werden sollen. Bei den Begünstigten handelt es sich 

sowohl um private als auch um öffentliche Einrichtungen, insbesondere Gemeinden, 

Organisationen und Unternehmen, mit Ausnahme von Einzelpersonen.  

Die Maßnahme soll eine bestehende Regelung finanziell stärken. Die geförderten Maßnahmen 

umfassen konkrete Klimaschutzmaßnahmen in Bereichen wie Verkehr, Industrie, 

Landwirtschaft und Energie. Diese reichen von Biogas und Infrastruktur wie Radwegen oder 

Ladepunkten für Elektrofahrzeuge bis hin zum Ersatz von Öl durch Fernwärme. 

Für die verschiedenen Projektarten gibt es keine vorab festgelegte Mittelausstattung. 

Stattdessen sollen im Rahmen des „Climate Leap“ Mittel für die Investitionen bereitgestellt 

werden, bei denen die THG-Emissionen pro investiertem SEK so weit wie möglich gesenkt 

werden. Bei der Auswahl der Projekte sind verschiedene Kriterien zu beachten. Bei Projekten 

zur Umstellung auf Bioenergie für Heizzwecke in Industrie und Landwirtschaft besteht das Ziel 

der Maßnahme darin, die Treibhausgasemissionen durch die Verwendung von Biomasse auf 

der Grundlage der Methode zur Berechnung der Treibhausgasreduktionen und des relativen 

fossilen Äquivalents gemäß Anhang VI der Richtlinie (EU) 2018/2001 um mindestens 80 % zu 

verringern. Bei Projekten zur Erzeugung von Biogas besteht das Ziel der Maßnahme darin, die 

Treibhausgasemissionen der Anlage durch die Verwendung von Biomasse zu diesem Zweck 

auf der Grundlage der Berechnungsmethode für die Verringerung der Treibhausgasemissionen 

und des fossilen Äquivalents gemäß Anhang V der Richtlinie (EU) 2018/2001 um mindestens 

65 % zu verringern. Bei Verkehrsvorhaben (Tankstellen) muss das Ziel der Maßnahme mit der 

Richtlinie (EU) 2018/2001 im Einklang stehen. Bei Abfallprojekten (Kunststoffrecycling) 

besteht das Ziel der Maßnahme darin, mindestens 50 % des Gewichts des verarbeiteten und 

getrennt gesammelten unschädlichen Abfalls in Sekundärrohstoffe umzuwandeln. Bei 

Projekten zur Energieeffizienz besteht das Ziel der Maßnahme darin, im Durchschnitt eine 

Verringerung der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen um mindestens 30 % im 

Vergleich zu den vorberechneten Emissionen zu erreichen. Bei Projekten zu Ladestationen für 

Elektrofahrzeuge und -infrastruktur muss das Ziel der Maßnahme mit der Richtlinie (EU) 

2018/2001 im Einklang stehen. 

Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme die Umweltziele im Sinne des Artikels 17 

der Verordnung (EU) 2020/852 nicht erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 

Maßnahme und die im Aufbau- und Resilienzplan dargelegten Risikominderungsmaßnahmen 

im Einklang mit den technischen Leitlinien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 

(2021/C58/01) zu berücksichtigen sind. Insbesondere müssen Biokraftstoffe die 

Nachhaltigkeitskriterien und die Kriterien für Treibhausgaseinsparungen gemäß den Artikeln 

29, 30 und 31 der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 (RED II) und die 

Vorschriften für Biokraftstoffe auf Nahrungs- und Futtermittelbasis gemäß Artikel 26 der 

genannten Richtlinie und den entsprechenden gemäß der genannten Richtlinie erlassenen 

Durchführungsrechtsakten und delegierten Rechtsakten erfüllen. Die Maßnahme muss auch den 

in der Richtlinie 2008/50/EG festgelegten Luftqualitätsnormen entsprechen. Tätigkeiten im 

Rahmen des Emissionshandelssystems kommen nicht für eine Förderung in Betracht, mit 

Ausnahme von Abwärme, die für Fernwärme genutzt wird. Eine solche Finanzierung für 

Abwärme muss die prognostizierten Treibhausgasemissionen unter dem in der 

Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegten Wärme-Benchmark 
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liegen1. Insgesamt sind folgende Tätigkeiten von der Finanzierung ausgeschlossen: Tätigkeiten 

und Vermögenswerte im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich 

nachgelagerter Verwendung2; II) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit 

Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen3
 und Anlagen zur mechanisch-biologischen 

Behandlung4 und iii) Tätigkeiten und Vermögenswerte, bei denen die langfristige Entsorgung 

von Abfällen der Umwelt schaden kann. 

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein. 
 

Investitionen 2: Klimainvestitionen in der Industrie (Industriebilanz) 

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Investitionsregelung mit der Bezeichnung „ Industrie Leap“. 
Ziel dieser Investition 

stellt finanzielle Unterstützung in Form von Finanzhilfen für Investitionen, Forschung, 
Durchführbarkeitsstudien, Pilotprojekte und Demonstrationsprojekte bereit, um die Industrie 

beim Übergang zu Netto-Treibhausgasemissionen zu unterstützen. Aus dem Fonds werden 
Projekte finanziert, die neue Technologien mit Null-, geringen oder negativen 

Treibhausgasemissionen in Industrien mit hohen Prozessemissionen entwickeln, demonstrieren 
und umsetzen. 

Mit der Maßnahme soll eine bestehende Regelung gestärkt werden. Sie wird die Unterstützung 

auf Industrieprojekte ausweiten, die einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung der 

Klimaziele leisten, wie die Herstellung von Biokraftstoffen, Raffinerien aus recyceltem 

Kunststoff, Wasserstoffproduktion, Recyclinganlagen und Batterieproduktion. Die 

Unterstützung aus der Regelung kann für Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen 

verwendet werden, die zu dauerhaften negativen Treibhausgasemissionen beitragen, 

einschließlich Forschung, Entwicklung, Erprobung, Demonstration und Investitionen. Von der 

Gesamtmittelausstattung sind mindestens 85 % der Mittel für Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte mit Schwerpunkt auf einer CO2-armen Wirtschaft und höchstens 15 % 

für Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft 

bestimmt. 

Unterstützt werden Maßnahmen, die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen: (1) zur 

Verringerung der direkt oder indirekt mit industriellen Prozessen verbundenen 

Treibhausgasemissionen in der Industrie beitragen, 2) Beitrag zu negativen Emissionen durch 

Abscheidung, Transport und geologische Speicherung von Treibhausgasen biogenen Ursprungs 

oder von Treibhausgasen, die aus der Atmosphäre entfernt wurden, oder 3) durch die 

                                                       
1 Wenn die geförderte Tätigkeit die prognostizierten Treibhausgasemissionen erreicht, die nicht wesentlich unter den 

einschlägigen Richtwerten liegen, sollte erläutert werden, warum dies nicht möglich ist. Referenzwerte für die kostenlose 

Zuteilung für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems fallen, gemäß der 

Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission. 
2 Mit Ausnahme von Vorhaben im Rahmen dieser Maßnahme im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie 

der damit verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur unter Einsatz von Erdgas, die die Bedingungen in 

Anhang III des technischen Leitfadens „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen. 
3 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich für 

die Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle bestimmt sind, und für bestehende Anlagen, wenn die 

Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme dem Zweck dienen, die Energieeffizienz zu steigern, Abgase zur 

Lagerung oder Verwendung zu erfassen oder Materialien aus Verbrennungsaschen zurückzugewinnen, sofern 

diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazität der 

Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene 

erbracht werden. 
4 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-

biologischen Behandlung, wenn die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme dem Zweck dienen, die Energieeffizienz 

zu steigern oder die Recyclingverfahren von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und die anaerobe 

Vergärung von Bioabfällen umzurüsten, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung 

der Abfallbehandlungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 

Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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Anwendung neuer Technologien oder anderer innovativer Lösungen in der Industrie einen 

wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung des schwedischen nationalen Umweltziels 

„Verringerung der Klimaauswirkungen“ leisten. 

Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme die Umweltziele im Sinne des Artikels 17 

der Verordnung (EU) 2020/852 nicht erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 

Maßnahme und die im Aufbau- und Resilienzplan dargelegten Risikominderungsmaßnahmen 

im Einklang mit den technischen Leitlinien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 

(2021/C58/01) zu berücksichtigen sind. Insbesondere müssen Biokraftstoffe die 

Nachhaltigkeitskriterien und die Kriterien für Treibhausgaseinsparungen gemäß den Artikeln 

29, 30 und 31 der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 (RED II) und die 

Vorschriften für Biokraftstoffe auf Nahrungs- und Futtermittelbasis gemäß Artikel 26 der 

genannten Richtlinie und den entsprechenden gemäß der genannten Richtlinie erlassenen 

Durchführungsrechtsakten und delegierten Rechtsakten erfüllen. Die Maßnahme muss auch den 

in der Richtlinie 2008/50/EG festgelegten Luftqualitätsnormen entsprechen. Tätigkeiten im 

Rahmen des Emissionshandelssystems müssen prognostizierte Treibhausgasemissionen 

aufweisen, die unter den einschlägigen Richtwerten für die kostenlose Zuteilung liegen5. 

Insgesamt sind folgende Tätigkeiten von der Finanzierung ausgeschlossen: Tätigkeiten und 

Vermögenswerte im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter 

Verwendung6; II) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit Abfalldeponien, 

Verbrennungsanlagen7 und Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung8; und iii) 

Tätigkeiten und Vermögenswerte, bei denen die langfristige Beseitigung von Abfällen die 

Umwelt schädigen kann. Bei den folgenden FuEuI-Maßnahmen im Rahmen dieser Investition 

wird davon ausgegangen, dass sie mit den technischen Leitlinien für die Vermeidung 

erheblicher Beeinträchtigungen (2021/C58/01) im Einklang stehen: FuEuI-Maßnahmen im 

Rahmen dieser Investition, die darauf abzielen, die ökologische Nachhaltigkeit von 

Unternehmen erheblich zu erhöhen (z. B. Dekarbonisierung, Verringerung der 

Umweltverschmutzung und Kreislaufwirtschaft), wenn der Schwerpunkt der FuEuI-

Maßnahmen im Rahmen dieser Investition auf die Entwicklung oder Anpassung von 

Alternativen mit möglichst geringen Umweltauswirkungen in der Branche liegt. 

Die Investition wird bis zum 31. Dezember 2025 

durchgeführt. Investition 3: Energieeffizienz von 

Mehrfamilienhäusern 

Diese öffentliche Förderregelung, die durch einen Vorschlag für eine Verordnung über die 

                                                       
5 Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht 

wesentlich niedriger sind als 

die relevanten Benchmarks und die Gründe dafür, warum dies nicht möglich ist, sollten angegeben werden. 

Referenzwerte für die kostenlose Zuteilung für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des 

Emissionshandelssystems fallen, gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission. 
6 Mit Ausnahme von Vorhaben im Rahmen dieser Maßnahme im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie 

der damit verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur unter Einsatz von Erdgas, die die Bedingungen in 

Anhang III des technischen Leitfadens „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen. 
7 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich für die 

Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle bestimmt sind, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen 

im Rahmen dieser Maßnahme dem Zweck dienen, die Energieeffizienz zu steigern, Abgase zur Lagerung oder 

Verwendung zu erfassen oder Materialien aus Verbrennungsaschen zurückzugewinnen, sofern diese Maßnahmen im 

Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazität der Anlagen oder zu einer 

Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
8 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, wenn die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme dem Zweck dienen, die Energieeffizienz 
zu steigern oder die Recyclingverfahren von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und die anaerobe 
Vergärung von Bioabfällen umzurüsten, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung 
der Abfallbehandlungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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Energieeffizienz von Mehrfamilienhäusern eingeführt werden soll, zielt darauf ab, 

Immobilieneigentümern Anreize für die Renovierung von Gebäuden mit mehreren Wohnungen 

zu bieten, was in der Regel nicht rentabel ist. Im Rahmen der Förderregelung werden 

Investitionen gefördert, mit denen der Primärenergiebedarf auf Gebäudeebene um mindestens 

20 % gesenkt wird. Es wird auch erwartet, dass sie die Anwendung intelligenter Energiesysteme 

im Rahmen der Renovierungsbemühungen unterstützen wird. 

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2025 

abgeschlossen sein. Investition 4: Verstärkte Unterstützung des Schienenverkehrs 

Mit dieser Maßnahme soll die Eisenbahn in Schweden modernisiert werden, damit mehr 

Personen und Unternehmen Eisenbahnen als Beförderungsmittel nutzen können. Mit den 
Aufrüstungen soll auch die Eisenbahnkapazität verbessert werden. Die Modernisierung betrifft 

die Eisenbahnen zwischen Gävle-Åänge (Schienenwechsel und Rangierbetrieb) und 

Västeraspby-Långsele (Schienenwechsel und Rangieren). 

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. 

Investition 5: Schutz wertvoller Natur 

Ziel dieser Maßnahme ist der Schutz der biologischen Vielfalt in Gebieten mit hohem Naturwert 

durch die Einrichtung formell geschützter Naturschutzgebiete. Nach dem schwedischen 

Umweltgesetzbuch kann ein Land- oder Wassergebiet von einem Bezirksverwaltungsrat zum 

Naturschutzgebiet erklärt werden, um die biologische Vielfalt zu erhalten, wertvolle natürliche 

Umwelten zu schützen und zu erhalten oder den Bedarf an Erholungsgebieten im Freien zu 

befriedigen. Jedes Gebiet, das zum Schutz, zur Wiederherstellung oder zur Schaffung 

wertvoller natürlicher Umwelten oder Lebensräume für schutzwürdige Arten benötigt wird, 

kann ebenfalls als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. Die Maßnahme besteht darin, 

private Landbesitzer für den Erwerb von Flächen oder den Ausgleich für durch den formellen 

Schutz verursachte Beschränkungen zu entschädigen. In der Entscheidung über die Einrichtung 

eines Naturschutzgebiets werden die Einschränkungen des Rechts auf Nutzung von Land und 

Wasser festgelegt, die zur Erreichung des Zwecks des Schutzgebiets erforderlich sind. 

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. 

Reform 1: Anpassungen der Reduktionsverpflichtung 

Diese Reform sieht vor, dass Kraftstoffanbieter nachhaltige Biokraftstoffe in Benzin, 
Dieselkraftstoff und Düsenkraftstoff beigemischen müssen. Es wird erwartet, dass es zur 
Verwirklichung des schwedischen Klimaziels beiträgt, CO2-neutral zu werden. 

bis 2045, da sie erneuerbare Kraftstoffe für den bestehenden Bestand an konventionellen 

Fahrzeugen und Flugzeugen fördert. Die Reduktionsverpflichtung für Flugturbinenkraftstoff 

wurde am 1. Juli 2021 eingeführt und verpflichtet die Anbieter, die Emissionen von 

Flugturbinenkraftstoff schrittweise von 0,8 % im Jahr 2021 auf 27 % im Jahr 2030 zu senken. 

Ab dem 1. August 2021 wurden die Verringerungsquoten für Benzin und Diesel erhöht. Die 

Quoten werden schrittweise von 6 % im Jahr 2021 auf 28 % im Jahr 2030 für Benzin und von 

26 % im Jahr 2021 auf 66 % im Jahr 2030 für Diesel angehoben. Biokraftstoffe, die zur 

Erfüllung der Verpflichtung verwendet werden, müssen die Nachhaltigkeitskriterien und die 

Kriterien für Treibhausgaseinsparungen gemäß den Artikeln 29, 30 und 31 der Erneuerbare-

Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 (RED II) und die Vorschriften für Biokraftstoffe auf 

Nahrungs- und Futtermittelbasis gemäß Artikel 26 der genannten Richtlinie und den damit 

zusammenhängenden gemäß der genannten Richtlinie erlassenen Durchführungsrechtsakten 

und delegierten Rechtsakten erfüllen. 

Die Umsetzung der Reform sollte bis zum 30. September 2021 abgeschlossen 

sein. Reform 2: Abschaffung der Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe in 
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bestimmten Sektoren 

Mit dieser Maßnahme wird die bestehende Ermäßigung der Energiesteuer auf Brennstoffe, die 

für Heizzwecke oder den Betrieb stationärer Motoren verbraucht werden, schrittweise 
abgeschafft. Es wird erwartet, dass sie zum Klimaziel Schwedens beitragen wird, bis 2045 CO2-

neutral zu werden. Bei den Sektoren, die in diese Maßnahme einbezogen werden sollen, handelt 
es sich sowohl um das verarbeitende Gewerbe als auch um gewerbliche Tätigkeiten in der Land- 

und Forstwirtschaft und in der Aquakultur. 

Die Umsetzung der Reform wird schrittweise abgeschlossen, beginnend mit einer Verringerung 
des Steuervorteils um 50 % bis zum 30. September 2021 bis zur vollständigen Abschaffung der 
Steuerermäßigung bis zum 31. März 2022. 

Reform 3: Angepasste steuerpflichtige Leistungssätze für Firmenwagen 

Im Rahmen dieser Maßnahme werden durch Anpassung der steuerpflichtigen Leistungssätze 

für Firmenwagen die relativen Kosten angepasst, um die Kosten des Privatbesitzes besser 

widerzuspiegeln. In vielen Fällen dürfte die Reform zu einer Erhöhung des steuerpflichtigen 

Nutzens führen, wodurch sich die Kosten für den Besitz eines Firmenwagens erhöhen. Ziel der 

Reform ist es, das Steuersystem neutral zwischen Kfz-Leistungen und Bargehalt zu machen. 

Die Umsetzung der Reform sollte bis zum 30. September 2021 abgeschlossen sein. 

A.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und 

Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 

Siehe nachstehende Tabelle Das Basisdatum für alle Indikatoren ist der 1. Februar 2020, sofern 

in der Beschreibung der Maßnahme nichts anderes angegeben ist. Die Beträge in der Tabelle 

enthalten keine Mehrwertsteuer. 
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Anzahl 

 

Massnahme 

 

Meilenstein/Ziel 

 

Name 

Qualitative 

Indikatoren 

für 

Meilenstein

e 

Quantitative Indikatoren (für 

Zielvorgaben) 

Zeit  

Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe Einheit Ausgang

sbasis 

Ziel Q Jahr 

1 Lokale und 

regionale 

Klimainvestitione

n 

Ziel T1: Vergabe von 

Projekte zur 

Verringerung 

der 

Kohlendioxidem

issionen um 

voraussichtlich 

300000 

Tonnen 

 Neue 

Emissionsredu

ktionen in CO2 

oder CO2-

Äquivalenten 

0 300 000 Q4 2021 Die Umweltschutzbehörde vergibt 

Projekte, die mit den in der Beschreibung der Maßnahme 

festgelegten Kriterien im Einklang stehen und mit denen 

die Kohlendioxidemissionen über einen erwarteten 

Zeitraum von 16 Jahren um insgesamt 300000 Tonnen 

pro Jahr gesenkt werden. 

2 Kommunal- und 
Regionalwahl 

Klimainvestitionen 

Ziel T2: Vergabe von 

Projekte zur 

Verringerung 

der 

Kohlendioxidem

issionen um 

voraussichtlich 

240000 

Tonnen 

 Neues CO2 
oder 

Verringerung 

der Emissionen 

in CO2-

Äquivalenten 

300 000 540 000 Q4 2022 Die Umweltschutzbehörde vergibt 

Projekte, die mit den in der Beschreibung der Maßnahme 

festgelegten Kriterien im Einklang stehen und mit denen 

die Kohlendioxidemissionen über einen erwarteten 

Zeitraum von 16 Jahren um insgesamt 240000 Tonnen 

pro Jahr gesenkt werden. 

3 Kommunal- und 
Regionalwahl 

Klimainvestitionen 

Ziel T3: Vergabe von 

Projekte zur 

Verringerung 

der 

Kohlendioxidem

issionen um 

voraussichtlich 

140500 

Tonnen 

 Neues CO2 
oder 

Verringerung 

der Emissionen 

in CO2-

Äquivalenten 

540 000 680 500 Q4 2023 Die Umweltschutzbehörde vergibt 

Projekte, die mit den in der Beschreibung der Maßnahme 

festgelegten Kriterien im Einklang stehen und mit denen 

die Kohlendioxidemissionen über einen erwarteten 

Zeitraum von 16 Jahren um insgesamt 140500 Tonnen 

pro Jahr gesenkt werden. 

4 Kommunal- und 
Regionalwahl 

Klimainvestitionen 

Ziel T4: Vergabe von 

Projekte zur 

Verringerung 

der 

Kohlendioxidem

issionen um 

voraussichtlich 

89500 

Tonnen 

 Neues CO2 
oder 

Verringerung 

der Emissionen 

in CO2-

Äquivalenten 

680 500 770 000 Q4 2024 Die Umweltschutzbehörde vergibt 

Projekte, die mit den in der Beschreibung der Maßnahme 

festgelegten Kriterien im Einklang stehen und mit denen 

die Kohlendioxidemissionen über einen erwarteten 

Zeitraum von 16 Jahren um insgesamt 89500 Tonnen pro 

Jahr gesenkt werden. 
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5 Lokale und 

regionale 

Klimainvestitione

n 

Ziel T5: Vergabe von 

Projekte zur 

Verringerung 

der 

Kohlendioxidem

issionen um 

voraussichtlich 

15000 

Tonnen 

 Neue 

Emissionsredu

ktionen in CO2 

oder CO2-

Äquivalenten 

770 000 785 000 Q4 2025 Die Umweltschutzbehörde vergibt 

Projekte, die mit den in der Beschreibung der Maßnahme 

festgelegten Kriterien im Einklang stehen und mit denen 

die Kohlendioxidemissionen über einen erwarteten 

Zeitraum von 16 Jahren um insgesamt 15000 Tonnen pro 

Jahr gesenkt werden. 

6 Klimainvestitionen in 

der Industrie 

Ziel Vergabe von 

Projekten mit 

Potenzial für einen 

Beitrag zur 

Verringerung des 

CO2-Ausstoßes 

Kohlendioxidemis

sionen 

 Anzahl der 

Projekte, 

für die 

eine 

Finanzhil

fe 

gewährt 

wurde 

0 100 Q4 2025 Das Ziel gilt als erreicht, wenn ein kumulierter Betrag 

von 286,4 Mio. EUR für mindestens 100 Projekte 

gewährt wurde, die i) den in der Beschreibung der 

Maßnahme festgelegten Kriterien entsprechen und ii) 

das Potenzial haben, 

Beitrag zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen 
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Anzahl 

 

Massnahme 

 

Meilenstein/Ziel 

 

Name 

Qualitative 

Indikatoren 

für 

Meilenstein

e 

Quantitative Indikatoren (für 

Zielvorgaben) 

Zeit  

Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe Einheit Ausgang

sbasis 

Ziel Q Jahr 

          um weitere 10000000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr bis 

2035 (wenn die Projekte voll funktionsfähig sind). Die 

Berechnungen werden von einer unabhängigen Person 

bestätigt. 

Bericht. 

7 Energieeffizienz 

von 

Mehrfamilienhäuser

n 

Meilenstei
n 

Inkrafttreten einer 

Verordnung zur 

Einführung einer 

Regelung zur 

Förderung von 

Investitionen zur 

Verbesserung der 

Energieeffizienz 

in 

Mehrfamilien

häuser 

Bestimmung über 

das Inkrafttreten 

der Verordnung.  

   Q4 2021 Die Verordnung zur Einführung der Förderregelung für 

Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz von 

Mehrfamilienhäusern tritt in Kraft. Im Rahmen der 

Förderregelung werden Investitionen gefördert, mit 

denen der Primärenergiebedarf auf Gebäudeebene um 

mindestens 20 % gesenkt wird. Es wird auch erwartet, 

dass sie die Anwendung intelligenter Energiesysteme im 

Rahmen der Renovierungsbemühungen unterstützen 

wird. 

8 Energieeffizienz 

von 

Mehrfamilienhäuser

n 

Ziel 600000 

Quadratmeter 

Gebäude 

wurden 

renoviert. 

 Quadratmeter 0 600 000 Q4 2025 Es müssen 600000 Quadratmeter Gebäude renoviert 

worden sein. Die Maßeinheit ist Atemp, ein Begriff, der 

die Fläche des Gebäudes definiert, auf die sich die 

Gesamtenergieeffizienz stützen sollte. 

 
Atemp ist definiert als die Fläche aller Geschosse, 

atotischen Böden und Untergeschosse mit 

temperaturkontrollierten Bereichen, die auf mehr als 

10 °C erhitzt werden sollen und die durch die Innenseite 

der Gebäudehülle begrenzt werden. Der Bereich mit 

Innenwänden oder Öffnungen für Treppen, Schächte 

und Ähnliches ist eingeschlossen. Flächen in Garagen, 

im Gebäude in einem Wohngebäude oder in 

Nichtwohngebäuden 

andere Räumlichkeiten als Garagen sind nicht 

eingeschlossen. 

9 Verstärkte 

Unterstützung 

des 

Schienenverk

Ziel 60 km Eisenbahn 

wurde verbessert 

oder verbessert 

 Kilometer 0 60 Q4 2021 Aufrüstungen, einschließlich Umschalten der Schiene 
und Rangierarbeiten zum 

die Eisenbahninfrastruktur zwischen Gävle-Åänge 

über eine Entfernung von 60 Kilometern ist 
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ehrs fertigzustellen. 

10 Ausbau des 
Schienenverkehrs 

Unterstützung 

Ziel 40 km Eisenbahn 

wurde verbessert 

oder verbessert 

 Kilometer 60 100 Q4 2022 Aufrüstungen, einschließlich Umschalten der Schiene 
und Rangierarbeiten zum 

die Eisenbahninfrastruktur zwischen Västeraspby-

Långsele über eine Entfernung von 40 Kilometern ist 

fertigzustellen. 
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Anzahl 

 

Massnahme 

 

Meilenstein/Ziel 

 

Name 

Qualitative 

Indikatoren 

für 

Meilenstein

e 

Quantitative Indikatoren (für 

Zielvorgaben) 

Zeit  

Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe Einheit Ausgangs

basis 

Ziel Q Jahr 

13 Anpassungen in der 

Reduktionsverpflicht

ung 

Meilenstei
n 

Ein Inkrafttreten 
der 

ein Gesetz zur 

Festlegung 

erhöhter 

Reduktionsquoten 

für die 

Verpflichtung zur 

Verringerung der 

Treibhausgasemis

sionen von 

Benzin und 

Dieselkraftstoff, 

indem 

Kraftstoffanbieter 

verpflichtet 

werden, 

schrittweise 

Biokraftstoffe 

Bestimmung in 
der 

Gesetz zur 

Einführung 

erhöhter 

Reduktionsquot

en bei der 

Verpflichtung 

zur 

Verringerung 

der 

Treibhausgasem

issionen von 

Benzin und 

Dieselkraftstoff 

mit Hinweis auf 

das Inkrafttreten 

   Q3 2021 Inkrafttreten eines Gesetzes zur Einführung einer 
erhöhten Kürzung 

Quoten für die Reduktionsverpflichtung, die 

Kraftstoffanbieter verpflichtet, Biokraftstoffe 

schrittweise in Benzin und Dieselkraftstoff 

beizumischen. 

14 Anpassungen der 

Reduktionsverpflic

htung 

Meilenstei
n 

Inkrafttreten eines 

Gesetzes, mit dem 

eine 

Verpflichtung zur 

Reduzierung von 

Flugturbinenkraft

stoff eingeführt 

wird 

Bestimmung des 

Gesetzes, die eine 

Reduktionspflicht 

für 

Flugturbinenkraft

stoff vorsieht, mit 

der Folgendes 

angegeben wird: 

Inkrafttreten 

   Q3 2021 Inkrafttreten einer Reduktionsverpflichtung, die 

Kraftstoffanbieter verpflichtet, Biokraftstoffe in 

Flugturbinenkraftstoff beizumischen. Der 

Flugturbinenkraftstoff 

die Anbieter sind verpflichtet, die Emissionen aus dem 

Flugturbinenkraftstoff durch Beimischung von 

Biokraftstoffen schrittweise zu verringern, beginnend 

mit einer Verringerung der Emissionen um 0,8 % im 

Jahr 2021 bis 

27 % im Jahr 2030. 

15 Abschaffung der 
Kürzung von 

Energiesteuer auf 

Kraftstoffe in 

bestimmten 

Sektoren 

Meilenstei
n 

Ein Inkrafttreten 
der 

ein Gesetz, mit 

dem eine Senkung 

der Energiesteuer 

auf Kraftstoffe in 

bestimmten 

Bestimmung in 
der 

Gesetz zur 

teilweisen 

Abschaffung der 

Senkung der 

Energiesteuer auf 

   Q3 2021 Inkrafttreten eines Gesetzes, mit dem die 

Senkung der Energiesteuer auf Brennstoffe in Industrie, 

Land- und Forstwirtschaft und Aquakultur. Dies ist der 

erste von zwei Schritten zur Abschaffung der Senkung 

der Energiesteuer auf Kraftstoffe in bestimmten 

Sektoren. Dieser erste Schritt ist eine Verringerung des 

Steuervorteils um 50 %. 
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Sektoren teilweise 

abgeschafft wird 

Kraftstoffe in 

bestimmten 

Sektoren 

Angabe der 
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Anzahl 

 

Massnahme 

 

Meilenstein/Ziel 

 

Name 

Qualitative 

Indikatoren 

für 

Meilenstein

e 

Quantitative Indikatoren (für 

Zielvorgaben) 

Zeit  

Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe Einheit Ausgang

sbasis 

Ziel Q Jahr 

    Inkrafttreten       

16 Abschaffung der 

Senkung der 

Energiesteuer auf 

Kraftstoffe in 

bestimmten Sektoren 

Meilenstei

n 

Inkrafttreten des 

Gesetzes zur 

vollständigen 

Abschaffung der 

Energiesteuer auf 

Kraftstoffe in 

bestimmten 

Sektoren 

Bestimmung des 

Gesetzes zur 

vollständigen 

Abschaffung der 

Senkung der 

Energiesteuer auf 

Kraftstoffe in 

bestimmten 

Sektoren mit 

folgenden 

Hinweisen: 

Inkrafttreten 

   Q1 2022 Inkrafttreten – nach Verabschiedung durch das 

schwedische Parlament – eines Gesetzes, mit dem die 

Senkung der Energiesteuer auf Brennstoffe in Industrie, 

Land- und Forstwirtschaft und Aquakultur vollständig 

abgeschafft wird. Dies ist der zweite von zwei Schritten 

zur Abschaffung der Senkung der Energiesteuer auf 

Kraftstoffe in bestimmten Sektoren. 

17 Berichtigung 
steuerpflichtig 

Leistungssätze 

für 

Firmenwagen 

Meilenstei
n 

Ein Inkrafttreten 
der 

ein Gesetz zur 

Anpassung des 

steuerpflichtigen 

Leistungssatzes 

für Firmenwagen 

Bestimmung in 
der 

Gesetz zur 

Anpassung des 

steuerpflichtigen 

Leistungssatzes 

für Firmenwagen 

unter Angabe des 

Inkrafttretens 

   Q3 2021 Inkrafttreten eines Gesetzes zur Anpassung des 
steuerpflichtigen Leistungssatzes 

für Firmenwagen, bei denen die steuerpflichtigen 

Leistungssätze für Firmenwagen angepasst werden, um 

die Kosten privater Fahrzeuge besser widerzuspiegeln, 

um das Steuersystem neutral zwischen Pkw-

Leistungen und Bargehältern zu machen. 



 

14  

18 Formeller Schutz 

wertvoller Natur 

Ziel Auszahlung von 

Mitteln für den 

Schutz der Natur 

mit hohem 

Naturwert für die 

biologische 

Vielfalt 

 Mio. SEK 0 2 500 Q4 2023 Mindestens 2,5 Mrd. SEK werden an Unternehmen oder 

Einzelpersonen entweder für den Erwerb von 

Grundstücken oder als 

Ausgleich für Beschränkungen der Landnutzung von 

Flächen, die einen hohen natürlichen Wert für die 

biologische Vielfalt haben, mit dem Ziel, formell 

geschützt zu werden. 

 
Die Ergebnisse der Investition werden in einem 

Bericht dargelegt, der von der schwedischen 

Umweltschutzbehörde veröffentlicht wird. Aus dem 

Bericht geht hervor, wie viel Mittel in den Jahren 

2021-2023 als Ausgleich gezahlt wurden. 

private Grundbesitzer entweder für den Erwerb von 

Grundstücken oder den Ausgleich für Beschränkungen, 

die durch den formalen Schutz verursacht wurden. Die 

Berichterstattung umfasst auch Informationen über die 

Zahl der formal geschützten Gebiete und die 

geschützte Fläche insgesamt. 
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B.  KOMPONENTE 2: E-PÄDAGOGIK UND ÜBERGANG 

Die Komponente „Bildung und Übergang“ umfasst Reformen und Investitionen zur 
Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten durch Erhöhung des Humankapitals bei 

Arbeitslosen, zur Erleichterung des Strukturwandels, insbesondere der Anpassung an eine 

zunehmend digitale Gesellschaft, durch Aus- und Weiterbildung der Arbeitskräfte, zur 
Erhöhung der Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt durch ein modernisiertes 

Beschäftigungsschutzrecht und bessere Übergangsmöglichkeiten. 

Ziel der Komponente ist es, Beschäftigung und Produktivität langfristig zu steigern, indem das 

Humankapital der Arbeitskräfte erhöht und die Nachfrage besser aufeinander abgestimmt wird. 

Der strukturelle Wandel, insbesondere der digitale Wandel, erfordert 

Umschulungsmöglichkeiten, wenn die Arbeitskräfte nicht über die auf dem Arbeitsmarkt 

nachgefragten Kompetenzen verfügen. 

Personen mit besonderen Schwierigkeiten auf dem schwedischen Arbeitsmarkt sind außerhalb 

der Union geborene Personen, Personen ohne Abschluss der Sekundarstufe II, ältere Arbeitslose 

und Menschen mit Behinderungen. Die Arbeitslosigkeit ist während der Krise gestiegen. Mit 

der Komponente soll entgegengewirkt und verhindert werden, dass Menschen aus dem 

Erwerbsleben ausscheiden. 

Mit der COVID-19-Krise sind viele Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen oder 

kürzlich eingewanderte Einwanderer im Dienstleistungssektor verschwunden. Sektoren wie 
Gesundheit, Bildung oder IKT haben Schwierigkeiten, Menschen mit den richtigen 

Qualifikationen zu finden. Der Fachkräftemangel ist ein Wachstumshemmnis für schwedische 

Unternehmen und schränkt die Möglichkeit ein, die Qualität des Sozialsystems zu erhalten und 
zu verbessern. 

Die Komponente umfasst Reformen und Investitionen, die die Übergangsmöglichkeiten im 
Allgemeinen und für arbeitslos gewordene Menschen verbessern. Die Komponente zielt darauf 

ab, die Zahl der Studienplätze zu erhöhen und mehr Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten, wobei 

der Schwerpunkt auf der beruflichen Bildung und der Erwachsenenbildung liegt. Darüber 
hinaus soll die Zahl der Plätze an Universitäten und anderen Hochschuleinrichtungen erhöht 

werden. 

Die Komponente soll zu den länderspezifischen Empfehlungen an Schweden beitragen, 

insbesondere „Schwerpunkt der investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik in den Bereichen 

Bildung und Kompetenzen“ (länderspezifische Empfehlung 2, 2019) und „Unterstützung von 

Bildung und Kompetenzentwicklung“ (länderspezifische Empfehlung 2, 2020). 

B.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Investition 1: Mehr Studienplätze in der regionalen Erwachsenenbildung 

Ziel dieser Investition ist es, dass mehr Menschen eine Berufsausbildung im Sekundarbereich 
II erhalten und somit einen Arbeitsplatz finden können. Die Investitionen dürften die 

Abstimmung auf dem Arbeitsmarkt verbessern und die Beschäftigung langfristig ankurbeln. 

Ein Teil der Initiative im Bereich der beruflichen Erwachsenenbildung beruht auf der 
Notwendigkeit, Menschen in der Altenpflege, die an der Initiative für ältere Menschen 

teilnehmen, die an der Initiative für ältere Menschen teilnehmen, die Teil der Komponente 3 ist, 
Schulungen anzubieten. 

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine vorübergehende Verstärkung der bestehenden 

Wissensförderung, die Berufsbildungsprogramme für Erwachsene der Sekundarstufe II 

anbietet. Es kann mit Schwedisch für Einwanderer oder Schwedisch als zweite Sprache 

kombiniert werden. Vorrang haben Personen mit dem größten Bildungsbedarf, wie z. B. 

Arbeitslose oder Personen mit kurzer Vorschulbildung. Es wird erwartet, dass Schulungen in 
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erster Linie von privaten Ausbildungsanbietern vergeben werden, die eine rasche Expansion 

und Flexibilität ermöglichen, um auf sich verändernde Ausbildungsanforderungen reagieren zu 

können. 

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. 

Reform 1: Höhere Entschädigung für Berufsausbildung in Kombination mit Schwedisch für 
Einwanderer und Schwedisch als zweite Sprache 

Ziel dieser Reform ist es, wirtschaftliche Anreize für die Gemeinden zu schaffen, eine 

Kombination aus beruflicher und schwedischer Sprachausbildung anzubieten. Dies geschieht 

durch Änderungen des jeweiligen Rechtsakts, mit denen der Betrag der staatlichen Vergütung 

für solche kombinierten Kurse erhöht wird. Dies dürfte den Studienzeitraum verkürzen und die 

Teilnehmer in die Lage versetzen, schneller einen Arbeitsplatz zu suchen und zu finden. Mit 

dieser Reform werden Investitionen 1 unterstützt und es wird erwartet, dass die Zahl der 

Studienplätze für die Zielgruppe, insbesondere Erwachsene ohne Abschluss der Sekundarstufe 

II und angemessene Sprachkenntnisse, erhöht wird. 

Die Umsetzung der Reform sollte bis zum 30. September 2020 abgeschlossen 

sein. Investitionen 2: Mehr Studienplätze in der Hochschulbildung 

Ziel dieser Investitionen ist es, die Bildungs-, Ausbildungs- und Übergangsaussichten zu 
verbessern, um den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes während und nach der Krise gerecht zu 
werden und die Arbeitskräfte weiterzubilden; 

durch Erhöhung der Zahl der Plätze in der Hochschulbildung. Es wird erwartet, dass die 

Investitionen dem Übergangsbedarf auf dem Arbeitsmarkt gerecht werden, auf dem bereits vor 

der Krise in vielen Berufen ein Arbeitskräftemangel herrschte, insbesondere in den Bereichen 

Sozialwesen, Daten/IT und Industrie. 59 % der zusätzlichen Studienplätze in der 

Hochschulbildung werden voraussichtlich in die Bereiche Daten/IT fallen oder auf andere 

Weise zum digitalen Wandel beitragen. 

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. 

Investition 3: Ressourcen zur Deckung des Bildungsbedarfs an Universitäten und anderen 
Hochschuleinrichtungen 

Die Investitionen konzentrieren sich auf den Ausbau der Bildung an Universitäten und anderen 

Hochschuleinrichtungen, um die Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu bewältigen.  Der 

Schwerpunkt liegt auf Programmen, die auf Arbeitskräftemangel ausgerichtet sind und 

Umschulungen und weitere Studien ermöglichen. Durch die Investition sollen die Mittel für 

Universitäten und andere Hochschuleinrichtungen aufgestockt werden, um eine größere Zahl 

von Vollzeitstudierenden (Studienplätzen) zu ermöglichen, die Gesellschaft zu stärken, dem 

Bedarf der Menschen an einer Ausbildung gerecht zu werden, die zu Arbeitsplätzen führt, den 

Übergang zu ermöglichen, um den Einzelnen besser für den künftigen Arbeitsmarkt zu 

wappnen, das Wohlergehen zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit der schwedischen 

Wirtschaft zu steigern. Die Investitionen dürften zu mehr Beschäftigung und Produktivität 

führen und das Angebot gut ausgebildeter Arbeitskräfte unterstützen. Im Durchschnitt dürften 

27 % der zusätzlichen Studienplätze digitale Kompetenzen verbessern oder auf andere Weise 

zum digitalen Wandel beitragen. 

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2025 

abgeschlossen sein. Reform 2: Beschäftigungsschutzgesetz und größere 

Überleitungsmöglichkeiten 

Ziel der Reform ist es, den derzeitigen Beschäftigungsschutz anzupassen, um sowohl 

Flexibilität als auch Mobilität auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Der schwedische 

Arbeitsmarkt teilt sich zunehmend zwischen Personen mit Berufserfahrung und langer 
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Ausbildung und Personen ohne Berufserfahrung und nur einer kurzen Ausbildung, die immer 

schwieriger wird, eine dauerhafte Beschäftigung zu finden. Es sind mehr Mobilität und mehr 

Zugangspunkte für benachteiligte Menschen erforderlich. Arbeitgeber benötigen mehr 

Flexibilität und Berechenbarkeit, um den Betrieb anpassen und dem Wettbewerb standhalten 

zu können, während die Arbeitnehmer einen an den neuen Arbeitsmarkt angepassten Schutz 

benötigen, wobei eine kontinuierliche Weiterqualifizierung und somit eine bessere 

Beschäftigungsfähigkeit als wichtigen Sicherheitsfaktor erforderlich sind. Ziel der Reform ist 

die Modernisierung des Beschäftigungsschutzes unter Wahrung des grundlegenden 

Gleichgewichts zwischen den Sozialpartnern. 

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 30. Juni 2022 abgeschlossen sein. 

 

 
B.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und 

Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 

Siehe nachstehende Tabelle Das Basisdatum für alle Indikatoren ist der 1. Februar 2020, 

sofern in der Beschreibung der Maßnahme nichts anderes angegeben ist. Die Beträge in der 

Tabelle enthalten keine Mehrwertsteuer. 
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Anzahl 

 
Massnahme 

 
Meilenstein/Ziel 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgang
sbasis 

Ziel Q Jahr 

19 Mehr Studienplätze in 
regionaler Erwachsener 

berufliche Bildung 

Ziel T1: Neue Studie 
Plätze in 
berufliche Bildung 
und Erwachsene 
Bildung 

 Anzahl der 
Vollzeit 

gleichwertig 
Studienplätze 

0 1 000 Q4 2020 Zahl der neuen Studienplätze im Jahr 2020 mit Priorität 
Personen mit dem größten Bildungsbedarf 
mit den in der Beschreibung der Maßnahme genannten 
Kriterien, 
im Vergleich zur Basiszahl der jährlichen Studie 
2019 waren es 34.000 Plätze. Neu geschaffene 
Studienplätze 
die Gesamtzahl der Studienplätze wird auf 35,000 erhöht. 
Studienplätze werden als Vollzeitäquivalente definiert. 
Orte. 

20 Mehr Studienplätze in 
regionaler Erwachsener 

berufliche Bildung 

Ziel T2: Neue Studie 
Plätze in 
berufliche Bildung 
und Erwachsene 
Bildung 

 Anzahl der 
Vollzeit 

gleichwerti
ge 
Studienplät
ze 

1 000 7 800 Q4 2021 Zahl der neuen Studienplätze im Jahr 2021 mit Priorität 
Personen mit dem größten Bildungsbedarf 
mit den in der Beschreibung der Maßnahme dargelegten 
Kriterien im Vergleich zur Basiszahl der jährlichen Studie 
2019 waren es 34.000 Plätze. Neu geschaffene 
Studienplätze 
die Gesamtzahl der Studienplätze wird auf 40,800 erhöht. 
Studienplätze werden als Vollzeitäquivalente definiert. 
Orte. 

21 Mehr Studienplätze in 
regionaler Erwachsener 

berufliche Bildung 

Ziel T3: Neue Studie 
Plätze in 
berufliche Bildung 
und Erwachsene 
Bildung 

 Anzahl der 
Vollzeit 

gleichwerti
ge 
Studienplät
ze 

7.800 15 700 Q4 2022 Zahl der neuen Studienplätze im Jahr 2022 mit Priorität 
Personen mit dem größten Bildungsbedarf 
mit den in der Beschreibung der Maßnahme festgelegten 
Kriterien im Vergleich zur Basiszahl der jährlichen 
Studien in 
2019 von 34.000. Die neu geschaffenen Studienplätze 
müssen Folgendes mit sich bringen: 
die Gesamtzahl der Studienplätze beträgt 41,900. 
Studienplätze 
als Vollzeitäquivalente definiert sind. 

22 Mehr Studienplätze in 
regionaler Erwachsener 

berufliche Bildung 

Ziel T4: Neue Studie 
Plätze in 
berufliche Bildung 
und 
Erwachse
nenbildu
ng 

 Anzahl der 
Vollzeit 

gleichwertig 
Studienplätze 

15 700 16 900 Q4 2023 Zahl der neuen Studienplätze im Jahr 2023 mit Priorität 
Personen mit dem größten Bildungsbedarf 
mit den in der Beschreibung der Maßnahme genannten 
Kriterien, 
im Vergleich zur Basiszahl der jährlichen Studie 
2019 waren es 34,000 Plätze. Neu geschaffene 
Studienplätze 
die Gesamtzahl der Studienplätze wird auf 35,200 erhöht. 
Studienplätze werden als Vollzeitäquivalente definiert. 
Orte. 
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23 Höhere Entschädigung 
Niveau für 

Berufsausbildung 
Ausbildung in 
Kombination 

mit Schwedisch 
für Einwanderer 
und 

Schwedisch als zweite 
Sprache 

Meilenstei
n 

Ein Inkrafttreten 
der 
je höher 
Schadensersatz 
Niveau der 
beruflichen 
Bildung 
in Kombination 
mit Schwedisch 
für 
Einwanderer und 

Bestimmung in 
der 
Gesetz zur 
Errichtung einer 
höhere 
Höhe des 
Ausgleichs 
für 
berufliche Bildung 
in Kombination 
mit Schwedisch 
für 

   Q3 2020 Inkrafttreten des Gesetzes. Sie legt eine Erhöhung fest. 
staatliche Ausgleichszahlung für Fortbildungskurse, die 
miteinander kombiniert werden 
berufliche Bildung im Gesundheits- und Sozialwesen und 
Schwedisch 
Praktika Sprachunterricht. 
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Anzahl 

 
Massnahme 

 
Meilenstein/Ziel 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgangsb
asis 

Ziel Q Jahr 

   Schwedisch als Einwanderer und 
Schwedisch als 
zweite Sprache 
Angabe der 
Inkrafttreten 

      

zweite Sprache 

 

 

24 Mehr jährliche 
Studienplätze in 
höheren 
Studienplätzen 

berufliche Bildung 

Ziel T1: Neue 
Studienplätze 
auf dem 
Postweg— 
Sekundarstufe 
berufliche Bildung 
Bildung 

 Anzahl 
Vollzeit 

gleichwertig 
Studienplätze 

0 2 000 Q4 2020 Zahl der neuen Studienplätze im Jahr 2020 im Vergleich 
zum Ausgangsszenario einer früheren geplanten 
Erweiterung auf 40,500 pro Jahr 
Studienplätze im Jahr 2020, was zu einer Gesamtzahl von 
42,500 Studienplätze im 4. Quartal 2020. Die Maßnahme 
zielt auf Folgendes ab: 
Personen mit Abschluss der Sekundarstufe II oder einem 
gleichwertigen Abschluss 
die eine qualifizierte berufliche Qualifikation anstreben. 
Weiteres Vorgehen 
das Ziel wird durch die Überwachung des Gesamtziels 
erreicht. 
Anzahl der Studienplätze in Vollzeitäquivalenten im Jahr 
betroffen. 

25 Mehr jährliche Studie 
höhere Plätze 

berufliche Bildung 

Ziel T2: Neue Studie 
Dienstorte — 
Sekundarstufe 
berufliche Bildung 
Bildung 

 Anzahl der 
Vollzeit 

gleichwertig 
Studienplätze 

2 000 6 300 Q4 2021 Zahl der neuen Studienplätze im Jahr 2021 im Vergleich 
zur 
Ausgangsbasis für eine frühere geplante Ausweitung auf 
42,500 Jahre 
Studienplätze im Jahr 2021, was zu einer Gesamtzahl von 
46,800 Studienplätze im 4. Quartal 2021. Die Maßnahme 
zielt auf Folgendes ab: 
Personen mit Abschluss der Sekundarstufe II oder einem 
gleichwertigen Bildungsabschluss, die eine qualifizierte 
berufliche Qualifikation anstreben. Weiteres Vorgehen 
das Ziel wird durch die Überwachung des Gesamtziels 
erreicht. 
Anzahl der Studienplätze in Vollzeitäquivalenten im Jahr 
betroffen. 

26 Mehr jährliche Studie 
höhere Plätze 

berufliche Bildung 

Ziel T3: Neue Studie 
Dienstorte — 
Sekundarstufe 
berufliche 
Bildung 

 Anzahl der 
Vollzeit 

gleichwertig 
Studienplätze 

6 300 11 000 Q4 2022 Zahl der neuen Studienplätze im Jahr 2022 im Vergleich 
zur 
Ausgangsbasis für eine frühere geplante Ausweitung auf 
44,000 Jahre 
Studienplätze im Jahr 2022, was zu einer Gesamtzahl von 
48,700 Studienplätze im 4. Quartal 2022. Die 
Maßnahme richtet sich an Personen mit Abschluss der 
Sekundarstufe II oder einem gleichwertigen Abschluss. 
die eine qualifizierte berufliche Qualifikation anstreben. 
Weiteres Vorgehen 
das Ziel wird durch die Überwachung des Gesamtziels 
erreicht. 
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Anzahl 

 
Massnahme 

 
Meilenstein/Ziel 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgangsb
asis 

Ziel Q Jahr 

Anzahl der Studienplätze in Vollzeitäquivalenten im Jahr 
betroffen. 

27 Mehr jährliche Studie 
höhere Plätze 

berufliche Bildung 

Ziel T4: Neue Studie 
Dienstorte — 
Sekundar
berufe 
Bildung 

 Anzahl der 
Vollzeit 

gleichwerti
ge 
Studienplät
ze 

11 000 14 900 Q4 2023 Zahl der neuen Studienplätze im Jahr 2023 im Vergleich 
zur 
Ausgangsbasis für eine frühere geplante Ausweitung auf 
45,300 Jahre 
Studienplätze im Jahr 2023, was im vierten Quartal 2023 
zu insgesamt 49,200 Studienplätzen führte. Die 
Maßnahme zielt auf Folgendes ab: 
Personen mit Abschluss der Sekundarstufe II oder einem 
gleichwertigen Abschluss 
die eine qualifizierte berufliche Qualifikation anstreben. 
Weiteres Vorgehen 
das Ziel wird durch die Überwachung des Gesamtziels 
erreicht. 
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Anzahl 

 
Massnahme 

 
Meilenstein/Ziel 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgang
sbasis 

Ziel Q Jahr 

          Anzahl der Vollzeitäquivalente in dem betreffenden Jahr. 

28 Zu treffende 
Ressourcen 

Anforderungen an 
Bildung 

an Universitäten und 
sonstige 

Hochschulbildung 
Institutionen 

Ziel T1: Zusätzlich 
registrierte 
Studierende 
höher 
Bildung 

 Anzahl der 
Vollzeit 

gleichwerti
g 

registriert 
Studierende 

0 9 000 Q4 2021 9000 zusätzliche registrierte Studierende in 
Vollzeitäquivalenten 
zu allen Kursen, die von der Universität während der 
laufenden Zeit angeboten werden 
Semester in Vollzeitäquivalenten im Vergleich zum 
Ausgangswert von 300,400 registrierten 
Vollzeitstudierenden im Jahr 2019 
insgesamt wurden 309,400 Vollzeitstudenten in 
4. QUARTAL 2021. 

29 Ressourcen zur 
Deckung des 
Bildungsbedarfs 

Ziel T2: Zusätzlich 
registrierte 
Studierende 

 Anzahl 
Vollzeit 

9 000 19 000 Q4 2022 10,000 zusätzliche registrierte Studierende 
(Vollzeitäquivalente) an allen von der Universität 
angebotenen Studiengängen 

 an Universitäten und  höher gleichwerti
g 

    Semester in Vollzeitäquivalenten im Vergleich zum 

 sonstige 
Hochschulbildung 

 Bildung registriert     Ausgangswert von 300,400 registrierten 
Vollzeitstudierenden im Jahr 2019 

 Institutionen   Studierende     insgesamt wurden 310,400 Vollzeitstudenten in 
         4. QUARTAL 2022. 

30 Zu treffende 
Ressourcen 

Anforderungen an 
Bildung 

an Universitäten und 
sonstige 

Hochschulbildung 
Institutionen 

Ziel T3: Zusätzlich 
registrierte 
Studierende 
höher 
Bildung 

 Anzahl der 
Vollzeit 

gleichwerti
g 

registriert 
Studierende 

19 000 25 000 Q4 2023 6000 zusätzliche registrierte Studierende in 
Vollzeitäquivalenten 
zu allen Kursen, die von der Universität während der 
laufenden Zeit angeboten werden 
Semester in Vollzeitäquivalenten 2023 im Vergleich zu 
Ausgangsbasis von 300,400 registrierten volljährigen 
Studierenden in 
2019 ergibt sich eine Gesamtzahl von 306,400 
Vollzeitkräften 
Studierende im 4. Quartal 2023. 

31 Ressourcen zur 
Deckung des 
Bildungsbedarfs 

Ziel T4: Zusätzlich 
registrierte 
Studierende 

 Anzahl 
Vollzeit 

25 000 30 600 Q4 2024 5600 zusätzliche registrierte Studierende 
(Vollzeitäquivalente) an allen von der Universität 
angebotenen Studiengängen 

 an Universitäten und  höher gleichwerti
g 

    Semester in Vollzeitäquivalenten im Vergleich zum 

 sonstige 
Hochschulbildung 

 Bildung registriert     Ausgangswert von 300,400 registrierten 
Vollzeitstudierenden im Jahr 2019 

 Institutionen   Studierende     insgesamt wurden 306,000 Vollzeitstudenten in 
         4. QUARTAL 2024. 
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32 Zu treffende 
Ressourcen 

Anforderungen an 
Bildung 

an Universitäten und 
sonstige 

Hochschulbildung 
Institutionen 

Ziel T5: Zusätzlich 
registrierte 
Studierende 
höher 
Bildung 

 Anzahl der 
Vollzeit 

gleichwerti
g 

registriert 
Studierende 

30 600 35 900 Q4 2025 5300 zusätzliche registrierte Studierende in 
Vollzeitäquivalenten 
zu allen Kursen, die von der Universität während der 
laufenden Zeit angeboten werden 
Semester in Vollzeitäquivalenten im Vergleich zum 
Ausgangswert von 300,400 registrierten 
Vollzeitstudierenden im Jahr 2019 
insgesamt wurden 305,700 Vollzeitstudenten in 
4. QUARTAL 2025. 

33 Beschäftigung 
Schutzgesetz und 

bessere 

Übergangsmöglichkeite

n 

Meilenstei
n 

Ein Inkrafttreten 
der 
die Gesetzgebung 

Änderungen 

zur 

Modernisierun

g 

Bestimmung in 
der 
Gesetz zur 

Schaffung von 

mehr 
Beschäftigung 

   Q2 2022 Inkrafttreten nach Annahme durch das Schwedische 
Parlament, der legislativen Änderungen der einschlägigen 

Gesetzgebungsakte, insbesondere das 

Beschäftigungsschutzgesetz und die vorgeschlagenen 

neuen Übergangsgesetze 
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Anzahl 

 
Massnahme 

 
Meilenstein/Ziel 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgangs
basis 

Ziel Q Jahr 

   Beschäftigungssch

utz und 
stärkere 
Verbesserung 
Übergang 

Möglichkeiten 

Schutz und 

Übergang 
Möglichkeiten für 
Arbeitnehmer, 

die das 

Inkrafttreten 

angeben. 

     Studentenfinanzierung und grundlegende Unterstützung 

beim Übergang und Qualifizierung auf dem Arbeitsmarkt. 
 

Ziel des Legislativpakets ist es, den Arbeitgebern mehr 

Flexibilität und Berechenbarkeit zu geben, um ihre 

Tätigkeiten anzupassen, im Wettbewerb zu bestehen und 

den Arbeitnehmerschutz an den neuen Arbeitsmarkt 

anzupassen, auf dem Sicherheit in der kontinuierlichen 

Kompetenzentwicklung besteht, wodurch die 

Beschäftigungsfähigkeit verbessert wird. 

Zweitens sollten die Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, 

grundlegende Unterstützung beim Übergang und bei 

Kompetenzen zu erhalten, um die Anpassung an einen 

neuen Arbeitsplatz zu erleichtern. Drittens soll das neue 

Programm zur Finanzierung von Studiengängen und 

Umschulungen den Arbeitnehmern die Möglichkeit bieten, 

sich am lebenslangen Lernen zu beteiligen, um ihre 

Position in der Arbeitswelt zu stärken. 
Markt während ihrer beruflichen Laufbahn. 



 

25  

C. KOMPONENTE 3: BESSEREBEDINGUNGEN FÜR DIE BEWÄLTIGUNG DER 

DEMOGRAFISCHEN HERAUSFORDERUNGEN 

Diese Komponente umfasst Reformen, die darauf abzielen, das durchschnittliche 

Renteneintrittsalter anzuheben, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu stärken, die 

Kompetenzen des Personals in Altenpflegezentren zu verbessern und die Aufsicht und 

Durchsetzung des Finanzsystems im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zu verbessern. 

Schweden hat eine Reihe von Herausforderungen in Bezug auf Langzeitpflege, Demografie 

(die langfristige Auswirkungen auf den Haushalt haben dürften) sowie Probleme im 

Zusammenhang mit den Durchsetzungsmechanismen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung ermittelt. 

Erstens muss die Qualität des Langzeitpflegesystems verbessert werden. Eine Reform, mit der 

dieses Ziel angegangen wird, betrifft die Regelung der beruflichen Anerkennung von 

Pflegeassistenten und wird ergänzt durch die Aufwertung des Humankapitals für die von den 

Gemeinden in ihren Zentren eingestellten Pflegekräfte durch die Erstattung der Kosten im 

Zusammenhang mit der Weiterbildung während der bezahlten Arbeitszeit. 

Zweitens sollte das durchschnittliche Renteneintrittsalter parallel zu einer Verbesserung der 

Tragfähigkeit des öffentlichen Rentensystems angesichts der steigenden durchschnittlichen 

Lebenserwartung und des Rückgangs der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter angehoben 

werden. Mit der Komponente wird diese Herausforderung angegangen, indem eine bereits 

bestehende Reform zur Verknüpfung des Renteneintrittsalters an einen Referenzwert (an die 

durchschnittliche Lebenserwartung angepasst) sowie die angrenzenden Altersgrenzen für das 

System der Sozialversicherungsbeiträge angepasst werden. 

Drittens sollten die Anstrengungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung verstärkt werden. Schweden hatte bereits eine Reihe von Maßnahmen 

eingeführt, und die Komponente ergänzt diese durch zwei Reformvorschläge: Eine öffentliche 

Untersuchung zur Wirksamkeit der institutionellen Aufsichtsstruktur im Bereich der 

Geldwäschebekämpfung mit Vorschlägen zur Verbesserung des Informationsaustauschs 

zwischen privaten und öffentlichen Einrichtungen; (2) durch Vorlage einer Rechnung über die 

Gewährung des Zugangs zu Daten über Bankkonten und Schließfächer an alle zuständigen 

Behörden. 

Die Komponente soll zu den an Schweden gerichteten länderspezifischen Empfehlungen 

beitragen, insbesondere „Schwerpunkt bei Investitionen im Zusammenhang mit der 

Wirtschaftspolitik in den Bereichen Bildung und Kompetenzen“ (länderspezifische 

Empfehlung 2, 2019), „Sicherstellung einer wirksamen Aufsicht und Durchsetzung des 

Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche“ (länderspezifische Empfehlung 2, 2019) und 

„Verbesserung der Wirksamkeit der Aufsicht zur Bekämpfung der Geldwäsche und wirksame 

Durchsetzung des Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche“ (länderspezifische Empfehlung 

3, 2020), und „eine Haushaltspolitik mit dem Ziel verfolgen, mittelfristig eine vorsichtige 

Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig die 

Investitionen zu erhöhen (...) die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitssystems sicherzustellen, 

unter anderem durch eine angemessene Versorgung mit kritischen medizinischen Produkten, 

Infrastrukturen und Arbeitskräften“ (länderspezifische Empfehlung 1, 2020). 

 

C.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Investition 1: Initiative für Altenpflege 
 

Diese Investition zielt darauf ab, die Kompetenzen des Personals in Altenpflegezentren zu 
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verbessern. Sie umfasst die Auszahlung der Gehaltskosten im Zusammenhang mit der 

Weiterbildung und Schulung des Personals (8000 Teilnehmer aus verschiedenen Gruppen) 
während der Arbeitszeiten. Die Zentralregierung leistet diese Auszahlungen an die Gemeinden, 

die für die Altenpflege zuständig sind. 

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2023 

abgeschlossen sein. Reform 1: Regelung der Berufsbezeichnung 

„Krankenpflegeassistenten“ 

Diese Reform zielt darauf ab, den Mangel an nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf die 

Fähigkeiten und/oder die Ausbildung zu beheben, die für einen anerkannten 

Krankenpflegeassistenten erforderlich sind. Ein Legislativvorschlag tritt bis zum 30. September 

2023 in Kraft, in dem die Bildung und/oder die entsprechenden Fähigkeiten angegeben sind, 

die von Personen verlangt werden, die den Titel eines Krankenpflegeassistenten beantragen. Es 

wird ein Übergangszeitraum von 10 Jahren festgelegt (voraussichtlich 2033), damit die derzeit 

beschäftigten Arbeitnehmer die Anerkennungsbescheinigung beantragen und erhalten können. 

Die erwarteten Ergebnisse nach der Umsetzung der Reform sind der Rechtsschutz für den Beruf 

der Krankenpflegeassistenten und die Verbesserung der Qualität und Sicherheit von 

Dienstleistungen im Gesundheitswesen und in der Langzeitpflege. 

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 30. September 2023 abgeschlossen 

sein.  

Reform 2: Angepasste Altersgrenzen 

Ziel dieser Reform ist es, das durchschnittliche Renteneintrittsalter anzuheben und die 

Tragfähigkeit des öffentlichen Rentensystems weiter zu verbessern, indem das 

Renteneintrittsalter schrittweise angehoben wird, was sich in Anpassungen der 

Sozialversicherungs- und Steuersysteme widerspiegelt. Ab 2023 werden mehrere Altersgrenzen 

schrittweise angepasst, insbesondere durch Anhebung des Mindestalters für den Abzug von 

Rentenleistungen von 62 auf 63 Jahre und des Mindestalters, ab dem der Grundschutz für 

Rentner gewährt werden kann, von 65 auf 66 Jahre. Anschließend werden ab 2026 die 

Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand an ein an die durchschnittliche Lebenserwartung 

angepasstes Referenzalter gekoppelt. Die Altersgrenzen für Sozialversicherungs-, Steuer- und 

Beitragssysteme werden entsprechend angepasst, um ein größeres Arbeitskräfteangebot und 

höhere Steuereinnahmen zu ermöglichen. 

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossen sein.  

Reform 3: Strengere Maßnahmen gegen Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung 

Es wurde eine öffentliche Untersuchung durchgeführt, um zwei Aufgaben zu erfüllen. Erstens: 

Vorlage von Vorschlägen für legislative Änderungen im Hinblick auf strengere und wirksamere 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Zweitens soll die 

Wirksamkeit der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde u. a. in Bezug auf Ressourcen, Personal 

und staatliche Kontrolle sowie die Wirksamkeit der institutionellen Struktur des 

Aufsichtssystems insgesamt bewertet werden. Am 31. Mai 2021 wurde der Regierung ein 

Vorschlag vorgelegt (SOU 2021:42) und im Rahmen einer öffentlichen Konsultation, die am 

16. September 2021 abgeschlossen wurde, übermittelt. Die Ergebnisse der öffentlichen 

Untersuchung fließen in einen Regierungsvorschlag ein, und die einschlägigen 

Rechtsvorschriften werden erlassen und treten in Kraft. 

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. 

Reform 4: Ein neues Bankkonto und ein sicheres Depotbox-System 
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Diese Reform betrifft den Zugang zu Daten im Zusammenhang mit der Identität des 
Bankkontos und 

Safe-Depot-Inhaber an die zuständigen Behörden (Zentralstelle für Geldwäsche-

Verdachtsanzeigen, Steuerbehörde, Durchsetzungsbehörde, Strafverfolgungsbehörden), um die 

Anstrengungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken: 

Daten zum Saldo und zur Transaktionshistorie werden von dieser Maßnahme nicht erfasst. 

Diese Informationen werden auf einer von der schwedischen Steuerbehörde verwalteten 

Plattform zur Verfügung gestellt. Einen Legislativvorschlag (Prop. 2019/20:83) sollte dem 

Reichstag am 11. Februar übermittelt werden und am 10. September 2020 in Kraft treten 

(2020:272); die Verbindung von rund 150 Finanzinstituten und zuständigen Stellen erfolgt 

durch das schwedische Finanzamt und soll bis zum 30. Juni 2022 abgeschlossen sein. 

Die Umsetzung der Reform sollte bis zum 30. September 2020 abgeschlossen sein. 

Reform 5: Gewährleistung einer wirksamen und effizienten Umsetzung des Aufbau- und 
Resilienzplans 

Ziel dieser Reform ist es, den Behörden, die an der Koordinierung, Überwachung, Kontrolle 

und Prüfung der Umsetzung des schwedischen RPP beteiligt sind, die einschlägigen rechtlichen 

Mandate oder Mandate auf effiziente und wirksame Weise festzulegen, die den Anforderungen 

der Verordnung (EU) 2021/241 entspricht. Um ein angemessenes und funktionierendes internes 

Kontrollsystem für die Durchführung der Aufbau- und Resilienzfazilität zu gewährleisten, 

müssen die folgenden Gesetzesänderungen in Kraft getreten sein, bevor der erste 

Zahlungsantrag bei der Kommission eingereicht wird. 

1) Änderungen der geltenden Vorschriften und Zuweisungen an alle staatlichen Stellen, die an 

operativen Aspekten der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans beteiligt sind, im 

Einklang mit den Anforderungen des Artikels 22 und des Artikels 34 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) 2021/241; 

2) Inkrafttreten aller förmlichen Mandate zur Wahrnehmung der damit verbundenen Aufgaben 

an die schwedische nationale Finanzverwaltungsbehörde (ESV) als Prüfbehörde, die für die 

allgemeine Überwachung der Auszahlungen und Verwendungen der Aufbau- und 

Resilienzfazilität zuständig ist, mit dem Recht, Informationen über das Erreichen der 

Etappenziele und Zielwerte zu sammeln, d. h. den Datenzugang bei den Durchführungsstellen 

und das Recht auf Prüfung, einschließlich des Zugangs zu Daten über Endempfänger gemäß 

Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2021/241. Der ESV ist die zuständige 

Prüfbehörde für die Zentralisierung aller relevanten Prüfungsfeststellungen und -empfehlungen 

sowie für die Anforderung der für die Wahrnehmung dieser Aufgaben erforderlichen 

Informationen. Darüber hinaus entscheidet die Regierung über Mandate an bestimmte 

Behörden, die für Aspekte der Ausführung der Aufbau- und Resilienzfazilität zuständig sind, 

um der schwedischen nationalen Finanzverwaltungsbehörde (ESV) und den zentralen 

Koordinierungskapazitäten innerhalb der Regierungsstellen (Finanzministerium) über die 

jeweiligen Ziele und erreichten Etappenziele und Zielwerte Bericht zu erstatten, 

Verwaltungserklärungen abzugeben, Prüfungen durch den ESV zu ermöglichen und die 

Sichtbarkeit der Unionsfinanzierung sicherzustellen; 

3) Inkrafttreten aller förmlichen Mandate sowie der erforderlichen Haushaltsmittel für die 

Wahrnehmung der damit verbundenen Aufgaben durch die schwedische Nationale 

Finanzverwaltungsbehörde (ESV) im Bereich der Rechnungsprüfung. 

Die erforderlichen Entscheidungen unter Punkt 1) lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Die Regierung entscheidet, welche Aufgaben den folgenden Behörden übertragen 

werden, um über ihre jeweiligen Etappenziele und Zielwerte Bericht zu erstatten, 

Verwaltungserklärungen vorzulegen und Prüfungen durch die schwedische nationale 

Finanzverwaltungsbehörde (ESV) zu ermöglichen und die Sichtbarkeit der 

Finanzierung durch die Union sicherzustellen: 
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1. National Board of Housing, Building and Planning (Nationales Amt für 
Wohnungswesen, Bau und Planung), 

2. Agentur für digitale Verwaltung, 

3. Schwedisches Nationales Amt für Hochschulbildung, 

4. Schwedische Umweltschutzbehörde, 
5. Schwedische Post- und Telekommunikationsbehörde, 

6. National Board of Health and Welfare (Nationales Amt für Gesundheit und 

Wohlfahrt), 

7. Schwedische Energieagentur, 

8. Schwedische Nationale Agentur für Bildung, 

9. Schwedische Verkehrsverwaltung und 

10. Zuweisung an eine Behörde im Bildungsbereich 

Die Regierung beabsichtigt, Vereinbarungen über geänderte Bedingungen mit der 

Technischen Universität Chalmers und der Jönköping-Universität zu schließen. 

 Die folgenden Verordnungen und Aufträge werden erforderlichenfalls im Einklang mit 
den Anforderungen des Artikels 22 Absatz 2 Buchstaben e und f sowie des Artikels 34 
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 ergänzt. Darüber hinaus sind die 
Verordnungen so zu ergänzen, dass der ESV die Verantwortung für die Nachverfolgung 
der Zahlungen erhält und die erforderlichen Informationen von den Empfängern 
staatlicher Zuschüsse gemäß den Rechtsvorschriften anfordern: 

1. Verordnung (2017:1319) [förordningen om statligt stöd till åtgärder som 

tenderrar till industrins klimatomställning], 

2. Verordnung (2015:517) [förordningen om stöd to lokala klimatinvesteringar], 

3. Regelung (2019:525) [Förordningen OM statligt Stöd för

Anlage AV laddningspunkter för elfordon], 

4. Kommend Beziehung [Förordning OM Stöd bis

Energieffektivisierung AV bostadshus (bereds för närvarande)], 

5. Regelung (2020:266) [Förordningen OM statligt Stöd för

utbyggnad AV-Bredbandsinfrastruktur], 

6. Regelung (2016:881) [Förordningen OM statligt Investorenstöd

För Hyresbostäder och bostäder för studerande], 

7. Verordnung (2016:937) [förordningen om statsbidrag för regional 

yrkesinriktad vuxenutbildning], 

8. Verordnung (2009:130) [förordningen om yrkeshögskolan], 
9. die anstehenden Aufträge für 2022 und 2023 zur Auszahlung staatlicher 

Zuschüsse an Gemeinden aufgrund der Initiative für ältere Menschen, 

10. Auftrag/Regulierung der Agentur für digitale Verwaltung, 
11. Zuweisung an eine Behörde im Bildungsbereich, 

12. Beauftragung/Regulierung an die schwedische Umweltschutzbehörde, 
13. Zuweisung/Regulierung an das Nationale Amt für Gesundheit und Wohlfahrt 

und 

14. Zuweisung/Regulierung an die schwedische Verkehrsverwaltung. 

• Die Mandate/Abtretungen stellen sicher, dass die zuständigen Behörden angemessene 

Verfahren für Folgendes einführen: I) Interessenkonflikte, ii) Doppelfinanzierung, iii) 

Aufdeckung von Betrug und Korruption und iv) Erhebung von Daten.  

Die Umsetzung der Reform sollte bis zum 31. Dezember 2021 abgeschlossen sein. 

 

C.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und 

Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 
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Siehe nachstehende Tabelle Das Basisdatum für alle Indikatoren ist der 1. Februar 2020, 

sofern in der Beschreibung der Maßnahme nichts anderes angegeben ist. Die Beträge in der 

Tabelle enthalten keine Mehrwertsteuer. 
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Anzahl 

 
Massnahme 

Meilenstein/Zi

el 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgang

sbasis 

Ziel Q Jahr 

34 Initiative für 
Altenpflege 

Ziel 1500 Teilnehmer 

haben ihre 

Ausbildung im 

Rahmen der Initiative 

für ältere Menschen 

begonnen. 

 Anzahl der 

Teilnehmer 

0 1.500 Q4 2021 Mindestens 1500 Mitarbeiter der Altenpflege müssen die 

Ausbildung begonnen haben (in zwei Funktionsgruppen: 

Pflegeassistenten und Krankenpfleger bzw. 

Referatsleiterinnen) im Zeitraum 2020-2021. 

35 Initiative für 
Altenpflege 

Ziel 8000 Teilnehmer 

haben ihre 

Ausbildung im 

Rahmen des 

Initiative für 

Altenpflege 

 Anzahl der 

Teilnehmer 

1.500 8.000 Q4 2023 Mindestens 8000 Mitarbeiter der Altenpflege müssen die 

Ausbildung begonnen haben (in zwei Funktionsgruppen: 

Pflegeassistenten und Krankenpfleger bzw. 

Referatsleiterinnen) im Zeitraum 2020-2023. 

36 Geschützte 

Berufsbezeichnung des 

Krankenpflegeassistent

en 

Meilenstein Inkrafttreten eines 

Gesetzes zur 

Regelung der 

Berufsbezeichnung 

des 

Krankenpflegeassi

stenten 

Die Bestimmung 

des Gesetzes über 

das Inkrafttreten 

des Gesetzes zur 

Festlegung von 

Qualifikationsanf

orderungen für 

Krankenpflegeass

istenten wird im 

Amtsblatt 

veröffentlicht und 

tritt am 

Datum der 
Veröffentlichung 

   Q3 2023 Der Rechtsakt über die erforderliche Ausbildung für 

Krankenschwestern und Krankenschwestern der zweiten 

Stufe tritt nach der Annahme durch das schwedische 

Parlament in Kraft. Das Gesetz legt 

Qualifikationsanforderungen sowie einen 

Übergangszeitraum von zehn Jahren fest, damit die 

derzeit beschäftigten Arbeitnehmer die 

Anerkennungsbescheinigung beantragen und erhalten 

können. 
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37 Angepasste 
Altersgrenzen 

Meilenstein Inkrafttreten von 

Gesetzesänderungen 

zur Anpassung der 

Altersgrenzen in den 

Bereichen soziale 

Sicherheit und 

Steuern 

Systeme 

Die Bestimmung 

des Gesetzes über 

das Inkrafttreten 

des Gesetzes zur 

Festlegung 

angepasster 

Altersgrenzen in 

den Systemen der 

sozialen 

Sicherheit und der 

Besteuerung wird 

im Amtsblatt 

veröffentlicht und 

tritt am Tag in 

Kraft. 

der 
Veröffentlichung 

   Q4 2023 Inkrafttreten – nach Annahme durch das 

schwedische Parlament – von Gesetzesänderungen 

zur Anhebung der Altersgrenzen in den 

Sozialversicherungs- und Steuersystemen um ein 

Jahr 
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Anzahl 

 
Massnahme 

Meilenstein/Zi

el 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgangs

basis 

Ziel Q Jahr 

38 Angepasste 
Altersgrenzen 

Meilenstein Inkrafttreten einer 

automatischen 

Anpassung der 

Altersgrenzen in den 

Bereichen 

Sozialversicherung 

und Steuern 

Systeme, die der 

Entwicklung der 

verbleibenden 

Lebensdauer von 65 

Jahren entsprechen 

Gesetzliche 

Bestimmung über 

das Inkrafttreten 

eines Gesetzes, 

das eine 

Verbindung 

zwischen dem 

Renteneintrittsalte

r und einem an 

die 

durchschnittlichen 

Lebenszeit 

angepassten 

Bezugsalter 

herstellt 

die 

Lebenserwartung 

beträgt 

veröffentlicht im 

Amtsblatt und 

tritt am Tag in 

Kraft. 

der 

Veröffentlichung 

   Q2 2026 Inkrafttreten – nach Annahme durch das schwedische 

Parlament – von Gesetzesänderungen, mit denen die 

Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand an ein an 

die durchschnittliche Lebenserwartung angepasstes 

Referenzalter gekoppelt werden 

39 Verstärkung der 

Maßnahmen gegen 

Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierun

g 

Meilenstein Inkrafttreten von 

Gesetzesänderung

en zu strengeren 

Maßnahmen 

gegen 

Geldwäsche und 

Terrorismusfinanz

ierung 

Gesetzliche 

Bestimmung über 

das Inkrafttreten 

von 

Rechtsvorschrifte

n 

Bestimmungen 

zur Einführung 

wirksamerer 

Maßnahmen 

gegen 

   Q4 2023 Inkrafttreten – nach Annahme durch das schwedische 

Parlament – von Gesetzesänderungen zur wirksameren 

Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung. 
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Geldwäsche und 

Finanzierung von 

Terrorismus 

40 Ein neues Bankkonto 

und ein sicheres 

Depotbox-System 

Meilenstein Inkrafttreten eines 

Gesetzes über ein 

neues Bankkonto und 

ein sicheres 

Pfandsystem 

Gesetzliche 

Bestimmung über 

das Inkrafttreten 

eines Gesetzes, 

das den Zugang 

zu Daten im 

Zusammenhang 

mit der 

Identität des 

   Q3 2020 Inkrafttreten eines Rechtsakts, der den jeweils 

zuständigen Behörden, einschließlich Staatsanwälten, 

Zugang zu Daten im Zusammenhang mit der Identität 

des Bankkontos und der Inhaber von Depotboxen 

gewährt. 
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Anzahl 

 
Massnahme 

Meilenstein/Zi

el 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgangs

basis 

Ziel Q Jahr 

    Inhaber von 

Bankkonten und 

Depotboxen bei 

den zuständigen 

Behörden sind 

am Tag der 

Veröffentlichung 

(10) 

September 2020). 

      

41 Regierungsentscheidun

gen zur 

Gewährleistung einer 

wirksamen und 

effizienten 

Durchführung 

Meilenstein M 1: 

Regierungsbeschlüss

e zur Gewährleistung 

einer wirksamen und 

effizienten 

Umsetzung des 

Aufbau- und 

Resilienzplans 

einschließlich der 

Prüfung 

und 

Kontrolleinrichtung 

Inkrafttreten von 

Mandaten und 

Aufträgen 

   Q4 2021 Die Regierung fasst Beschlüsse über die 

Mandate/Zuweisungen an die zuständigen Behörden, die 

in der Beschreibung der Maßnahme dargelegt sind und 

mit denen der Aufbau- und Resilienzplan durchgeführt 

werden soll, sowie über andere Beschlüsse, die 

erforderlich sind, um den Aufbau- und Resilienzplan 

effizient und wirksam umzusetzen, was den 

Anforderungen der Verordnung (EU) 2021/241 

entspricht. Die Mandate/Abtretungen stellen sicher, dass 

die zuständigen Behörden über angemessene Verfahren 

verfügen, die Folgendes betreffen: I) Interessenkonflikte, 

ii) Doppelfinanzierung, iii) Aufdeckung von Betrug und 

Korruption und iv) Erhebung von Daten.  

42 Regierungsentscheidun
gen 

Gewährleistung einer 

wirksamen und 

effizienten 

Durchführung 

Meilenstein M 2: Regierung 

Beschlüsse zur 

Gewährleistung einer 

wirksamen und 

effizienten 

Durchführung des 

Aufbau- und 

Resilienzplans 

einschließlich der 

Prüfung 

und 
Kontrolleinrichtung 

Ein Inkrafttreten 
der 

Mandate und 

Aufträge 

   Q4 2021 Die Regierung erteilt dem schwedischen 
Staatsangehörigen 

Behörde für Finanzmanagement (ESV) die 

einschlägigen Mandate/Aufträge zum 

Informationsmanagement in Bezug auf die 

Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans 

(Datensammlung über die Erreichung der Etappenziele 

und Zielwerte) und die Berichterstattung über ihr 

Mandat als Prüfbehörde hinaus. 
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Anzahl 

 
Massnahme 

Meilenstein/Zi

el 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgangs

basis 

Ziel Q Jahr 

43 Regierungsentscheidun

gen zur 

Gewährleistung einer 

wirksamen und 

effizienten 

Durchführung 

Meilenstein M 3: 

Regierungsbeschlüss

e zur Gewährleistung 

einer wirksamen und 

effizienten 

Umsetzung des 

Aufbau- und 

Resilienzplans 

einschließlich der 

Prüfung 

und 

Kontrolleinrichtung 

Inkrafttreten von 

Mandaten und 

Aufträgen 

   Q4 2021 Die Regierung trifft die Beschlüsse über die 

einschlägigen Mandate/Überweisungen an die 

schwedische nationale Finanzverwaltungsbehörde (ESV) 

im Bereich der Rechnungsprüfung. 
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D. KOMPONENTE 4: AUSBAUDES STRASSENBANDS UND DIGITALISIERUNG DER 

ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG 

Diese Komponente des schwedischen Aufbau- und Resilienzplans umfasst Investitionen, die 

darauf abzielen, die digitale Infrastruktur Schwedens auszubauen und seine öffentliche 

Verwaltung effizienter und zweckmäßiger zu gestalten, indem die Chancen der Digitalisierung 

genutzt werden. 

Die Breitbandinfrastruktur Schwedens ist insgesamt gut vorangekommen. Um jedoch das Ziel 

der Regierung zu erreichen, bis 2025 in ganz Schweden Zugang zu Hochgeschwindigkeits-

Breitbanddiensten zu haben, ist es notwendig, die Verfügbarkeit insbesondere in dünn 

besiedelten Gebieten zu erhöhen, in denen Marktmechanismen allein die Bereitstellung solcher 

Dienste nicht gewährleisten. Durch die Erhöhung der Geschwindigkeit und Verfügbarkeit von 

Breitbandanschlüssen werden Haushalte und Unternehmen dabei unterstützt, die Vorteile eines 

raschen digitalen Wandels zu nutzen. 

Diese Komponente umfasst auch Investitionen in eine verwaltungsweite digitale Infrastruktur. 

Derzeit spiegelt sich das Fehlen einer solchen Infrastruktur in einer heterogenen Reihe 

unterschiedlicher Rahmen und Normen wider, was die Interoperabilität behindert und somit die 

Risiken für Effizienz und Sicherheit erhöht. Die in dieser Komponente enthaltenen Investitionen 

zielen darauf ab, diese Probleme durch die Schaffung einer gemeinsamen digitalen Infrastruktur 

anzugehen. 

Die Komponente soll zu den an Schweden gerichteten länderspezifischen Empfehlungen 

beitragen, insbesondere „Schwerpunkt bei den Investitionen in den ökologischen und digitalen 

Wandel, insbesondere in Hochtechnologiesektoren und innovative Sektoren“ 

(länderspezifische Empfehlung 1, 2020). 

 

D.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Investition 1: Gemeinsame digitale Infrastruktur der öffentlichen Verwaltung 

Die Investition, die von der schwedischen Agentur für digitale Verwaltung unter Beteiligung 

verschiedener schwedischer Agenturen koordiniert wird, besteht in der Entwicklung neuer 

digitaler Dienste und der Modernisierung und Modernisierung bestehender Dienste, 

insbesondere von Diensten, die standardisierte digitale Dienstleistungen des öffentlichen 

Sektors für Unternehmen und Bürger ermöglichen, wie digitale Post und Unterstützungsdienste, 

die den Informationsaustausch und -management ermöglichen, wie Identitäts- und 

Vertrauensrahmen. Ziel ist es, für mehr Effizienz und Sicherheit beim Umgang mit öffentlichen 

Daten zu sorgen und gleichzeitig Bürgern und Unternehmen standardisierte Lösungen in der 

gesamten öffentlichen Verwaltung anzubieten. Die Mittel werden einer gemeinsamen 

Mittelzuweisung zugewiesen, aus der Finanzhilfen an die teilnehmenden Behörden ausgezahlt 

werden, um sie bei der Entwicklung und Einrichtung einer standardisierten digitalen 

Infrastruktur und gemeinsam entwickelter Lösungen zu unterstützen. Die Investition umfasst 

insbesondere einen nationalen Rahmen für Primärdaten, neue und verbesserte digitale Dienste 

sowie Unterstützungsdienste für den Austausch und die Handhabung von Informationen und 

einen gemeinsamen Rahmen für Vertrauen und Sicherheit. 

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2023 

abgeschlossen sein. Investitionen 2: Breitbandausbau 

Mit der Maßnahme wird eine Unterstützung für den Ausbau der Breitbandanbindung finanziert, 

wenn die Marktteilnehmer nicht auf kommerzieller Basis expandieren können. Die 

Unterstützung der Zentralregierung wird von der schwedischen Post- und 

Telekommunikationsbehörde verwaltet, die die Förderfähigkeit prüft, über Finanzhilfen 
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entscheidet, Zahlungen leistet und die Durchführung überwacht und überwacht. Die 

Unterstützung wird bis zu einem Anschlusspunkt, z. B. Glasfaser, („Hemes passiert“) und für 

Infrastrukturen mit einer Kapazität von mindestens 1 Gbit/s gewährt. Der 

Zuwendungsbeschluss enthält Bestimmungen über die Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit 

sowie eine Verpflichtung für den Empfänger der Förderung, den Endnutzern auf Antrag 

innerhalb von drei Jahren nach Abschluss des Projekts („verbundene Wohnungen“). Die 

Unterstützung ist technologieneutral, sofern die Projekte den beantragten Geschwindigkeiten 

entsprechen. 

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein. 

 

D.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und 

Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 

Siehe nachstehende Tabelle Das Basisdatum für alle Indikatoren ist der 1. Februar 2020, 
sofern in der Beschreibung der Maßnahme nichts anderes angegeben ist. Die Beträge in der 
Tabelle enthalten keine Mehrwertsteuer. 
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Anzahl 

 
Massnahme 

 
Meilenstein/Ziel 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgangs

basis 

Ziel Q Jahr 

44 Gemeinsame digitale 

Infrastruktur der 

öffentlichen 

Verwaltung 

Meilenstei
n 

Schaffung eines 

nationalen 

Rahmens für 

Basisdaten und 

gemeinsame 

öffentliche 

digitale 

Infrastruktur und 

Betrieb 

Es werden ein 

nationaler 

Rahmen und eine 

gemeinsame 

öffentliche 

digitale 

Infrastruktur 

eingerichtet und 

betriebsbereit für 

sichere und 

effizienter 

elektronischer 

Informationsausta

usch und Zugang 

zu Basisdaten 

innerhalb der 

öffentlicher 
Sektor. 

   Q4 2023 Es werden ein nationaler Rahmen für Basisdaten 

(zunächst personenbezogene, unternehmensbezogene, 

Vermögens- und geografische Informationen) und eine 

gemeinsame öffentliche digitale Infrastruktur 

eingerichtet, einschließlich Bausteinen für den 

Informationsaustausch und -management, neue digitale 

Dienste sowie Vertrauen und Sicherheitsrahmen für 

einen sicheren und effizienten Informationsaustausch 

im öffentlichen Sektor. 

45 Breitbandausbau Ziel T1: Zusätzliche 

Anzahl von 

Gebäuden mit 

Breitbandzugang 

(Homes Passed) 

 Neuer 

Breitbandzu

gang zu 

Gebäuden 

0 23 500 Q4 2021 Mindestens 23500 zusätzliche Gebäude in absoluter Nähe 

zu einem Netz mit einer Kapazität von mindestens 

1 Gbit/sec (Homes Passed) bei genehmigten Projekten. 

Absolute Nähe bezieht sich auf Gebäude, die nicht an ein 

Netz mit sehr hoher Kapazität (z. B. Glasfaser) 

angeschlossen sind, aber ein solches Netz (z. B. ein 

Glasfaserkabel) befindet sich in der Nähe des Gebäudes. 

46 Breitbandausbau Ziel T2: Zusätzliche 

Anzahl von 

Gebäuden mit 

Breitbandzugang 

(Homes Passed) 

 Neuer 

Breitbandzu

gang zu 

Gebäuden 

23500 41 900 Q4 2022 Mindestens 18400 zusätzliche Gebäude in absoluter Nähe 

zu einem Netz mit einer Kapazität von mindestens 

1 Gbit/sec (Homes Passed) bei genehmigten Projekten. 

Absolute Nähe bezieht sich auf Gebäude, die nicht an ein 

Netz mit sehr hoher Kapazität (z. B. Glasfaser) 

angeschlossen sind, aber ein solches Netz (z. B. ein 

Glasfaserkabel) befindet sich in der Nähe des Gebäudes. 
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47 Breitbandausbau Ziel T3: Zusätzliche 

Anzahl von 

Gebäuden mit 

Breitbandzugang 

(Homes Passed) 

 Neuer 

Breitbandzu

gang zu 

Gebäuden 

41 900 50 900 Q4 2023 Mindestens 9000 zusätzliche Gebäude in absoluter Nähe 

zu einem Netz mit einer Kapazität von mindestens 

1 Gbit/sec (Homes Passed) bei genehmigten Projekten. 

Absolute Nähe bezieht sich auf Gebäude, die nicht an 

ein Netz mit sehr hoher Kapazität (z. B. Glasfaser) 

angeschlossen sind, aber in deren Nähe sich ein solches 

Netz (z. B. ein Glasfaserkabel) befindet. 

48 Breitbandausbau Ziel T4: Zusätzliche 

Anzahl der 

 Neue 
Breitbandnetze 

Zugang zu 

50 900 59 400 Q4 2024 Mindestens 8500 zusätzliche Gebäude in absoluter Nähe 

zu einem Netz mit einer Kapazität von mindestens 

1 Gbit/sec (Homes) 
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Anzahl 

 
Massnahme 

 
Meilenstein/Ziel 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgang

sbasis 

Ziel Q Jahr 

   Gebäude mit 

Breitbandzugang 

(Homes Passed) 

 Gebäude     Bestanden) in genehmigten Projekten. Absolute Nähe 

bezieht sich auf Gebäude, die nicht an ein Netz mit sehr 

hoher Kapazität (z. B. Glasfaser) angeschlossen sind, 

aber in deren Nähe sich ein solches Netz (z. B. ein 

Glasfaserkabel) befindet. 

49 Breitbandausbau Ziel T5: Zusätzliche 

Anzahl von 

Gebäuden mit 

Breitbandzugang 

(Homes Passed) 

 Neuer 

Breitbandzu

gang zu 

Gebäuden 

59 400 66 100 Q4 2025 Mindestens 6700 zusätzliche Gebäude in absoluter Nähe 

zu einem Netz mit einer Kapazität von mindestens 

1 Gbit/sec (Homes Passed) bei genehmigten Projekten. 

Absolute Nähe bezieht sich auf Gebäude, die nicht an 

ein Netz mit sehr hoher Kapazität (z. B. Glasfaser) 

angeschlossen sind, aber in deren Nähe sich ein solches 

Netz (z. B. ein Glasfaserkabel) befindet. 
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E. KOMPONENTE 5: IVERÄUSSERUNG FÜR WACHSTUM UND WOHNEN 

Diese Komponente umfasst Reformen und Investitionen, die darauf abzielen, Reibungen zu 
verringern und Investitionen auf dem Wohnungsmarkt zu fördern. 

Hohe Wohnimmobilienpreise und die damit verbundene hohe Verschuldung der privaten 

Haushalte wurden seit Beginn des Verfahrens bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht 

als makroökonomische Ungleichgewichte in der schwedischen Wirtschaft identifiziert, was zu 

spezifischen länderspezifischen Empfehlungen führte. 

Die Reformen und Investitionen im Zusammenhang mit dem Wohnungsmarkt zielen darauf ab, 

das Wohnungsangebot auf dem Mietmarkt und den Studentenwohnungen durch Baubeihilfen 

zu erhöhen, die Voraussetzungen für den Wohnungsbau zu verbessern, Engpässe im 

Baugenehmigungsverfahren zu verringern und die Kapitalertragsteuer auf Wohnraum zu 

senken. 

Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel dieser Komponente des schwedischen Aufbau- und 

Resilienzplans darin, zu einem verstärkten Wohnungsbau beizutragen und die Effizienz des 

Immobilienmarkts zu verbessern. Die Komponente umfasst eine Investition und fünf 

Reformmaßnahmen. 

Die Reformmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Wohnungsmarkt sollen es 1) den 

Interessenträgern ermöglichen, sich am Bauplanungsprozess zu beteiligen, 2) den 

Rechtsrahmen für Baugenehmigungen zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, 3) die 

Voraussetzungen für den Wohnungsbau zu verbessern, 4) die Obergrenze für latente 

Veräußerungsgewinne anzuheben und 5) die besteuerten berechneten Erträge aus latenten 

Veräußerungsgewinnen abzuschaffen. 

Die Komponente dürfte zu den länderspezifischen Empfehlungen an Schweden beitragen, 

insbesondere „die Risiken im Zusammenhang mit der hohen Verschuldung der privaten 

Haushalte durch eine schrittweise Verringerung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von 

Hypothekenzinsen oder die Erhöhung der periodischen Immobiliensteuern anzugehen. Den 

Wohnungsbau insbesondere durch den Abbau struktureller Hürden im Bauwesen dort 

ankurbelt, wo besonders große Engpässe bestehen; Verbesserung der Effizienz des 

Immobilienmarkts und Überarbeitung der Gestaltung der Kapitalertragssteuer“ 

(länderspezifische Empfehlung 1, 2019). 

 

E.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

Investition 1: Investitionsbeihilfen für Miet- und Studentenwohnungen 

Die Investitionsmaßnahme zielt darauf ab, den Wohnungsmangel zu lindern, indem das 

Angebot an neuen Mietwohnungen mit einer geringeren Miete im Vergleich zu neuen, nicht 

subventionierten Wohnungen erhöht wird. Zusammen mit Beschränkungen in Bezug auf die 

Einkommenserfordernisse müssen diese Wohnungen für eine größere Zahl von Haushalten 

wirtschaftlich zugänglich sein und die Situation auch für Einzelpersonen in der unteren Hälfte 

der Einkommensverteilung, Studierende oder Personen, die auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind, 

erleichtern. Baubeihilfen werden an Häuser gezahlt, die 2022 und 2023 fertiggestellt werden 

sollen. Um sicherzustellen, dass die Zielgruppe erreicht wird, sind mehrere Bedingungen zu 

erfüllen, nämlich dass die Investitionsbeihilfe von einer Höchstmiete abhängig gemacht wird, 

während der Vermieter einem potenziellen Mieter die Vermietung einer subventionierten 

Wohnung nicht mit der Begründung verweigern darf, dass das Einkommen zu niedrig ist, 

solange die Person oder der Haushalt in der Lage ist, die Miete zu zahlen. Im Rahmen der 

Förderregelung werden Investitionen gefördert, mit denen der Primärenergiebedarf auf 

Gebäudeebene gegenüber den Anforderungen der Gebäudeverordnung um mindestens 20 % 
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gesenkt wird. Dies dürfte im Einklang mit den historischen Erfahrungen zurückgehen. 

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen 

sein.  

Reform 1: Privates Initiativrecht – Einbeziehung von Planungsakteuren in die 

Zoneneinteilung 

Die Reformmaßnahme zielt darauf ab, die Planungszeiträume für die Zoneneinteilung in 
Gebieten, in denen der Bau zulässig ist, zu verkürzen. Wenn die Reform in Kraft tritt, sollen 
mehr Möglichkeiten geschaffen werden, Interessenträger wie Immobilieneigentümer, 
Bauträger und Bauunternehmen sollten die Arbeiten zur Ausarbeitung detaillierter 
Flächennutzungspläne in die Wege leiten und teilweise durchführen. Die Gemeinde teilt dem 
anfragenden Beteiligten mit, welche Planungsunterlagen für eine detaillierte Planung 
erforderlich sind, einschließlich der Unterlagen zu nationalen Interessen, Strandschutz sowie 
Gesundheit und Sicherheit. Das Planungs- und Baugesetz wird überarbeitet, um klarzustellen, 
dass ungeachtet der letztendlichen Zuständigkeit der Gemeinde ein Vorschlag für einen 
detaillierten Flächennutzungsplan von Immobilieneigentümern oder anderen Personen erstellt 
werden kann, die die Initiative ergreifen, um einen Bauplan vorzuschlagen. 

Die Umsetzung der Reform sollte bis zum 31. Dezember 2021 abgeschlossen sein. 

Reform 2: Ein vereinfachter und effizienter Rechtsrahmen für Baugenehmigungen 

Die Reformmaßnahme zielt darauf ab, den Rechtsrahmen für Baugenehmigungen zu stärken. 

wirksam und effizient. In der Reformmaßnahme wird festgelegt, i) wann eine Genehmigungs- 

oder Notifizierungspflicht für verschiedene Arten von Baumaßnahmen entstehen sollte, ii) 

welche Vorschriften eingehalten werden sollten, um die Genehmigung zu erhalten, wobei 

sicherzustellen ist, dass die Genehmigungspflichten nicht über das hinausgehen, was 

erforderlich ist, um das Interesse der Gesellschaft und der Nachbarländer zu wahren, iii) 

notwendige Änderungen der Verfahrensvorschriften vorzunehmen und iv) auch die anderen 

Vorschläge in den Planungs- und Bauvorschriften sowie in anderen Verordnungen zu 

unterbreiten, die auf der Grundlage der Analysen und Anträge des Prüfers als gerechtfertigt 

erachtet werden. 

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. 

Reform 3: Bessere Voraussetzungen für den Wohnungsbau 

Um eine größere Berechenbarkeit und Effizienz des Bauprozesses zu ermöglichen und 

die Regierung hat am 16. September 2021 einen Legislativvorschlag zu zertifizierten 
Bauvorhabenunternehmen vorgelegt – ein berechenbarerer Bauprozess. Mit der Reform wird 

das Planungs- und Baugesetz (SCS 2010:900) geändert, indem ein neuer Akteur in das 
Planungs- und Baugesetz aufgenommen wird, ein zertifiziertes Bauvorhabenunternehmen 

(„Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess“). 

Ein zertifiziertes Bauvorhabenunternehmen muss über spezifische Fachkenntnisse und 

Erfahrungen bei der Bewertung der in staatlichen Rechtsvorschriften festzulegenden 

Konstruktionsanforderungen in Bezug auf Wirksamkeit und Zugänglichkeit sowie der 

technischen Anforderungen an den Bau von Wohngebäuden verfügen und in der Lage sein, dies 

durch eine Bescheinigung zu belegen, die von einer für diesen Zweck akkreditierten Stelle 

ausgestellt wurde. Darüber hinaus soll die Reform es einem Bauträger ermöglichen, bei der 

Gestaltung neuer Wohngebäude ein zertifiziertes Bauvorhabenunternehmen zu nutzen. Wird 

ein solches Unternehmen in Anspruch genommen, so berücksichtigt der Gebäudeausschuss die 

von der Zertifizierung abgedeckten Anforderungen weder vor der Entscheidung über 

Baugenehmigungen noch die Eröffnungsmitteilungen. Für den Bauträger ist es fakultativ, ein 

zertifiziertes Bauprojektunternehmen zu nutzen. 
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Die Umsetzung der Reform muss bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen 

sein. Reform 4: Höhere Obergrenze für den latenten Betrag der 

Kapitalertragsteuer 

Die Maßnahme zielt darauf ab, die Transaktionskosten für den Erwerb von Immobilien durch 

private Wohnungseigentümer zu senken und so die Mobilität von Wohnraum und 

Arbeitskräften zu erleichtern. Der Höchstbetrag der latenten Wertzuwächse wurde von 

1 450 000 SEK auf 3 000 000 SEK angehoben. 

Die Umsetzung der Reform sollte bis zum 1. Juli 2020 abgeschlossen sein, und zwar für 
Verkäufe nach dem 30. Juni 2020. 

Reform 5: Abschaffung der berechneten Erträge aus latenten Veräußerungsgewinnen 

Die Maßnahme zielt darauf ab, die Transaktionskosten für Immobilientransaktionen privater 

Hauseigentümer zu senken und so die Mobilität von Wohnraum und Arbeitskräften zu 

erleichtern. Mit der Maßnahme werden die Standarderträge aus latenten 

Veräußerungsgewinnen abgeschafft. Früher unterlagen die latenten Wertzuwächse einem 

Standard. Einkommen auf der Grundlage des festgelegten Zinssatzes. Dieses normale 

Einkommen musste dem zu versteuernden Einkommen hinzugerechnet werden und wurde mit 

einem Steuersatz von 30 % besteuert. 

Die Umsetzung der Reform sollte bis zum 1. Januar 2021 abgeschlossen sein, und zwar für 

Steuerjahre, die nach dem 31. Dezember 2020 beginnen. 

 

E.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und 

Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 

Siehe nachstehende Tabelle Das Basisdatum für alle Indikatoren ist der 1. Februar 2020, 

sofern in der Beschreibung der Maßnahme nichts anderes angegeben ist. Die Beträge in der 

Tabelle enthalten keine Mehrwertsteuer. 
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Anzahl 

 
Massnahme 

Meilenstein/

Ziel 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgang

sbasis 

Ziel Q Jahr 

50 Investitionsförderung 

für Mietwohnungen 

und Wohnraum für 

Studierende 

Ziel T1: Zahlung 

der 

Unterstützung 

für neue 

fertiggestellte 

Wohnungen 

 Neue 

fertiggestellte 

Wohnungen 

0 1,500 Q4 2022 Statistiken über die Gesamtzahlungen und die Zahl der 

gelieferten Wohnungen, die die Voraussetzungen für die 

Erreichung der Zielgruppe erfüllen, d. h. die 

Investitionsbeihilfe ist von einer Höchstmiete abhängig, 

während der Vermieter einem potenziellen Mieter die 

Vermietung einer subventionierten Wohnung nicht mit 

der Begründung verweigern darf, dass das Einkommen zu 

niedrig ist, solange die Person oder der Haushalt in der 

Lage ist, die Miete zu zahlen. Die Daten zu den Mieten 

werden mit den nicht subventionierten Daten verglichen. 

neue Wohnungen. 

51 Investitionsförderung 

für Mietwohnungen 

und Wohnraum für 

Studierende 

Ziel T2: Zahlung 

der 

Unterstützung 

für neue 

fertiggestellte 

Wohnungen 

 Neue 

fertiggestellte 

Wohnung 

1,500 4,800 Q4 2023 Statistiken über die Gesamtzahlungen und die Zahl der 

gelieferten Wohnungen, die die Voraussetzungen für die 

Erreichung der Zielgruppe erfüllen, d. h. die 

Investitionsbeihilfe ist von einer Höchstmiete abhängig, 

während der Vermieter einem potenziellen Mieter die 

Vermietung einer subventionierten Wohnung nicht mit 

der Begründung verweigern darf, dass das Einkommen zu 

niedrig ist, solange die Person oder der Haushalt in der 

Lage ist, die Miete zu zahlen. Die Daten zu den Mieten 

werden mit den nicht subventionierten Daten verglichen. 

neue Wohnungen. 
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52 Privates Initiativrecht – 

Beteiligung von 

Planungsakteuren an 

der detaillierten 

Entwicklungsplanung 

Meilenstei
n 

Inkrafttreten eines 

Gesetzes über die 

Schaffung eines 

privates 

Initiativrecht 

Bestimmung des 

Gesetzes über ein 

privates 

Initiativrecht, das auf 

das Inkrafttreten 

hinweist 

   Q4 2021 Inkrafttreten – nach Annahme durch den schwedischen 

Reichstag – von Gesetzesänderungen, die 1) die 

Verpflichtung der Gemeinden, Informationen über die 

erforderlichen Planungsunterlagen für an der 

Entwicklungsplanung beteiligte private Parteien 

bereitzustellen, 2) das Recht der Interessenträger auf 

Zugang zu der Liste der Dokumente, die der 

Landesverwaltungsrat für erforderlich hält, um beurteilen 

zu können, ob die Entwicklungsplanung Interessen 

betrifft, die in den Zuständigkeitsbereich des 

Bezirksverwaltungsrats fallen, wie nationale Interessen, 

Landschutz, Gesundheitsschutz und Sicherheit, sowie 3) 

Klarstellungen zum Planungs- und Baugesetz, die die 

Planungsunterlagen für eine detaillierte Entwicklung 

erfordern. 

der Plan wird erstellt und kann auch von anderen erstellt 

werden. 

die Gemeinde. 

53 Ein vereinfachtes 
und 

Meilenstei
n 

Ein Inkrafttreten 
der 

Gesetzliche Regelung    Q4 2023 Inkrafttreten nach Annahme durch das Schwedische 
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Anzahl 

 
Massnahme 

Meilenstein/

Ziel 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgangs

basis 

Ziel Q Jahr 

 wirksamer 

Rechtsrahmen für 

Baugenehmigungen 

und andere 

 ein Gesetz zur 

Schaffung eines 

vereinfachten und 

wirksameren 

Rechtsrahmens 

für 

Baugenehmigung

en 

über eine 

vereinfachter und 

wirksamerer 

Rechtsrahmen für 

Baugenehmigungen 

mit Angabe des 

Eintrags 

Inkraftsetzung 

     Parlament, legislative Änderungen für einen 

vereinfachten und wirksamen Rechtsrahmen für 

Baugenehmigungen. 

 
Die Genehmigungspflicht und die Anforderungen, die 

erfüllt werden müssen, um eine Genehmigung zu 

erhalten, dürfen nicht über das hinausgehen, was zur 

Wahrung der Interessen der Gesellschaft erforderlich ist. 

und die Nachbarn. 

54 Bessere 

Voraussetzungen für 

den Wohnungsbau 

Meilenstei
n 

Inkrafttreten der 

Änderungen des 

Planungs- und 

Baugesetzes, mit 

denen ein 

zertifiziertes 

Bauwerk 

eingeführt wird 

Projektunternehme

n 

[Zertifizierungsste

lle] 

byggprojekterings 

företag – en mer 

förutsägbar 

Bygg Process] 

Verbesserung 

der 

Voraussetzunge

n für Wohnen 

Baugewerbe 

Gesetzliche 

Regelung zur 

Schaffung besserer 

Voraussetzungen in 

Wohnungsbau 

unter Angabe des 

Inkrafttretens 

   Q4 2022 Mit dem Inkrafttreten von Gesetzesänderungen des 

Planungs- und Baugesetzes (SCS 2010:900) durch das 

schwedische Parlament wird ein neuer Akteur eingeführt, 

nämlich das zertifizierte Bauprojektunternehmen. Der 

Einsatz eines solchen Unternehmens im 

Wohnungsbauverfahren tritt an die Stelle der frühzeitigen 

Prüfung der Einhaltung der Bauvorschriften, die 

Gegenstand der Zertifizierung sind, durch die Gemeinde. 

Ziel ist es, eine Erhöhung zu ermöglichen. 

Berechenbarkeit und Effizienz des Bauprozesses und 

Erleichterung wiederholbarer Prozesse. 
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55 Höhere Obergrenze für 

aufgeschobene 

Veräußerungsgewinne 

Meilenstei
n 

Ein Inkrafttreten 
der 

eine Änderung 

des 

einschlägigen 

Steuerrechts, mit 

der die 

Obergrenze für 

den Aufschub 

angehoben wird 

Veräußerungsgew

inne [von 

1 450 000 SEK 

bis 

3 000 000 SEK 

Gesetzliche Regelung 

Angabe des 

Inkrafttretens von 

Rechtsvorschriften 

zur Anhebung der 

Obergrenze für 

latente 

Wertzuwächse 

   Q3 2020 Mit der Reformmaßnahme wird der Höchstbetrag 
angehoben. 

aufgeschoben für die Besteuerung von 

Veräußerungsgewinnen von 1 450 000 SEK auf 

3 000 000 SEK. 

56 Abgeschaffte Norm 

abgegrenzte Erträge 

Meilenstei
n 

Ein Inkrafttreten 
der 

eine Änderung der 

Gesetzliche Regelung 

Angabe des Eintrags 

   Q1 2021 Mit der Reformmaßnahme wird das Standardeinkommen 
am 

die latenten Wertzuwächse für die Ertragsteuer. 
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Anzahl 

 
Massnahme 

Meilenstein/

Ziel 

 
Name 

Qualitative 

Indikatoren 

(für 

Meilensteine) 

Quantitative 

Indikatoren 

(für Ziele) 

Zeit  
Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe 

Einheit Ausgangs

basis 

Ziel Q Jahr 

 Kapitalerträge  einschlägiges 

Steuerrecht zur 

Abschaffung der 

Standarderträge 

aus latenten 

Kapitalerträgen 

Vorteile 

in Kraft getretenes 

Gesetz zur 

Abschaffung der 

Standarderträge aus 

latenten 

Wertzuwächsen 
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F. KOMPONENTE 6: REPowerEU-KAPITEL 

 

 

Ziel des REPowerEU-Kapitels ist es, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insgesamt zu 

verringern und insbesondere den Bau neuer Stromnetze zu beschleunigen, die Energieeffizienz 

von Gebäuden zu verbessern und Energiearmut zu bekämpfen.  

Die Komponente entspricht daher der länderspezifischen Empfehlung zur Verringerung der 

Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen (länderspezifische Empfehlungen 4 von 2022 und 

2023). Zwei Investitionen verbessern die Energieeffizienz in Mehrfamilienhäusern und in 

Gebäuden für Miet- und Studentenwohnungen, während durch eine Reform die 

Genehmigungsverfahren für den Ausbau des Stromnetzes gestrafft werden.  

Keine Maßnahme dieser Komponente darf die Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der 

Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigen, wobei die Beschreibung der Maßnahmen 

und der Risikominderungsmaßnahmen im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den 

technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen im Hinblick auf die 

Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (2021/C58/01) zu berücksichtigen ist. 

 

F.1 Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 

Unterstützung 

 

Investition 1: Skalierungsmaßnahme: Energieeffizienz von Mehrfamilienhäusern 

Ziel dieser Maßnahme ist die Erhöhung der Investitionen 3: Energieeffizienz von 

Mehrfamilienhäusern unter Komponente 1: Grüner Wiederaufbau. Durch die Ausweitung der 

Maßnahme wird die Zahl der renovierten Quadratmeter für Energieeffizienzzwecke erhöht.  

Die Investition muss bis zum 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein.  

Investitionen 2: Erweiterte Maßnahme: Investitionsbeihilfen für Miet- und 

Studentenwohnungen 

Ziel dieser Maßnahme ist die Erhöhung der Investitionen 1: Investitionsbeihilfen für Miet- und 

Studentenwohnungen im Rahmen von Komponente 5: Investitionen in Wachstum und 

Wohnungsbau. Durch die Ausweitung der Maßnahme soll die Zahl der fertiggestellten 

Wohnungen für Miet- und Studentenwohnungen erhöht werden.   

Die Investition muss bis zum 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein.  

Reform 1: Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens für den Bau von Stromnetzen 

Ziel dieser Reform ist es, das Genehmigungsverfahren für den Bau von Stromnetzen zu 

verkürzen, um das Stromnetz in Schweden zu stärken. Die Reform zielt auch darauf ab, 

inländische und grenzüberschreitende Engpässe bei der Stromübertragung zu beseitigen. Die 

Reform besteht aus Rechtsvorschriften zur Vereinfachung der Verfahren für den Bau von 

Stromnetzinfrastruktur. In diesem Zusammenhang umfasst die Reform die folgenden Elemente: 

 

 die Einführung eines vereinfachten Verfahrens für die Gewährung von Ausnahmen vom Schutz 

lokaler Gebiete während des Genehmigungsverfahrens für den Bau von Stromnetzen (wie derzeit 

in Kapitel 7, §§ 11-b und 13-18h des schwedischen Umweltgesetzbuchs beschrieben), das es 

ermöglicht, diese Ausnahmen schneller und in früheren Phasen des Genehmigungsverfahrens zu 

gewähren; und 

 die Annahme, dass bei der Bewertung technologischer Entscheidungen auf den höchsten 

Spannungsebenen anstelle von Bodenkabellösungen anstelle von Bodenkabellösungen 

verwendet werden, wodurch die bestehende Anforderung, dass beide Arten von Lösungen 
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standardmäßig geprüft werden sollten, geändert wird.  

Die Reform muss bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein. 

F.2 Meilensteine, Ziele, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Umsetzung 

der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 

Siehe nachstehende Tabelle Das Basisdatum für alle Indikatoren ist der 1. Februar 2020, 

sofern in der Beschreibung der Maßnahme nichts anderes angegeben ist. Die Beträge in der 

Tabelle enthalten keine Mehrwertsteuer.
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Anzahl 

 

Massnahme 

 

Meilenstein/Ziel 

 

Name 

Qualitative 

Indikatoren 

für 

Meilenstein

e 

Quantitative Indikatoren (für 

Zielvorgaben) 

Zeit  

Beschreibung jedes Etappenziels und jeder 

Zielvorgabe Einheit Ausgang

sbasis 

Ziel Q Jahr 

57 Energieeffizienz 

von 

Mehrfamilienhäus

ern 

Ziel 1646000 

Quadratmeter 

Gebäude wurden 

renoviert. 

 Quadratmeter 600 000 2 246 0
00 

Q4 2025 Es müssen 1646000 Quadratmeter Gebäude renoviert 

worden sein. Die Maßeinheit ist Atemp, ein Begriff, der 

die Fläche des Gebäudes definiert, auf die sich die 

Gesamtenergieeffizienz stützen sollte. 

 
Atemp ist definiert als die Fläche aller Geschosse, 

atotischen Böden und Untergeschosse mit 

temperaturkontrollierten Bereichen, die auf mehr als 

10 °C erhitzt werden sollen und die durch die Innenseite 

der Gebäudehülle begrenzt werden. Der Bereich mit 

Innenwänden oder Öffnungen für Treppen, Schächte 

und Ähnliches ist eingeschlossen. Flächen in Garagen, 

im Gebäude in einem Wohngebäude oder in 

Nichtwohngebäuden 

andere Räumlichkeiten als Garagen sind nicht 

eingeschlossen. 

58 Investitionsförderung 

für Mietwohnungen 

und Wohnraum für 

Studierende 

 

Ziel T3: Zahlung der 

Unterstützung für 

neue 

fertiggestellte 

Wohnungen 

 Neue 

fertiggestellte 

Wohnungen 

4 800 6 720 Q4 2025 Statistiken über die Gesamtzahlungen und die Zahl der 

gelieferten Wohnungen, die die Voraussetzungen für die 

Erreichung der Zielgruppe erfüllen, d. h. die 

Investitionsbeihilfe ist von einer Höchstmiete abhängig, 

während der Vermieter einem potenziellen Mieter die 

Vermietung einer subventionierten Wohnung nicht mit 

der Begründung verweigern darf, dass das Einkommen 

zu niedrig ist, solange die Person oder der Haushalt in 

der Lage ist, die Miete zu zahlen. Die Mietdaten werden 

mit den nicht subventionierten neuen Wohnungen 

verglichen. 

59 Beschleunigung des 

Genehmigungsverfahre

ns für den Bau von 

Stromnetzen 

Meilenstei
n 

Inkrafttreten eines 

Gesetzes zur 

Beschleunigung 

des 

Genehmigungsver

fahrens für den 

Bau von 

Stromnetzen 

Gesetzliche 

Bestimmung über 

das Inkrafttreten 

eines Gesetzes zur 

Beschleunigung 

des 

Genehmigungsverf

ahrens für den Bau 

von Stromnetzen 

   Q4 2024 Inkrafttreten eines Gesetzes, mit dem Folgendes 

eingeführt wird: ein vereinfachtes Verfahren für die 

Gewährung von Ausnahmen vom Schutz lokaler Gebiete 

während des Genehmigungsverfahrens für den Bau von 

Stromnetzen (wie derzeit in Kapitel 7, §§ 11-b und 13-

18h des schwedischen Umweltgesetzbuchs beschrieben), 

das die Gewährung dieser Ausnahmen in kürzeren 

Zeiträumen und in früheren Phasen des 
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Genehmigungsverfahrens ermöglicht; und b) eine 

Vermutung für die Verwendung von 

Freileitungslösungen über Bodenkabellösungen bei der 

Bewertung technologischer Entscheidungen auf den 

höchsten Spannungsebenen, wodurch die bestehende 

Anforderung, dass beide Arten von Lösungen 

standardmäßig geprüft werden sollten, geändert wird. 
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2. Geschätzte Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans 

Die geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans Schwedens 

belaufen sich auf 35 454 030 000 SEK; dies entspricht 3 501 632 593 EUR auf 

der Grundlage des EZB-Referenzzinssatzes von EUR SEK vom 28. Mai 2021. 

 

 
ABSCHNITT 2: FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG 

 

1. Finanziellen Beitrag 

Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten Raten werden wie folgt 

organisiert: 

 
1.1. Erste Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

 

Laufende 

Anzahl 

Verbundene 
Maßnahme (Reform) 

oder Investitionen) 

Meilenstein 

/Ziel 
Name 

1 
Lokales und regionales 
Klima 

Investitionen 

Ziel 
T1: Vergabe von Projekten zur Verringerung 
des CO2-Ausstoßes 

Kohlendioxidemissionen um voraussichtlich 

300000 Tonnen 

 

7 

 
Energieeffizienz von 

Mehrfamilienhäusern 

 

Meilenstein 

Inkrafttreten einer Verordnung zur 

Einführung einer Förderregelung für 

Investitionen zur Verbesserung der 

Energieeffizienz von Mehrfamilienhäusern 

9 
Ausbau des 
Schienenverkehrs 

Unterstützung 

Ziel 
60 km Eisenbahnen verbessert wurden oder 

Ausbaustrecke 

 

 
13 

 

Anpassungen 

der 

Reduktionsver

pflichtung 

 

 
Meilenstein 

Inkrafttreten eines Gesetzes, mit dem 

höhere Quoten zur Verringerung der 

Verpflichtung zur Verringerung der 

Treibhausgasemissionen von Benzin und 

Dieselkraftstoff, indem Kraftstoffanbieter 

verpflichtet werden, Biokraftstoffe 

schrittweise beizumischen 

14 
Anpassungen in der 

Reduktionsverpflichtung 
Meilenstein 

Inkrafttreten eines Gesetzes zur Schaffung 
eines 

Reduktionsverpflichtung für 

Flugturbinenkraftstoff 

 
15 

Abschaffung der 

Senkung der 

Energiesteuer auf 

Kraftstoffe in 

bestimmten Sektoren 

 
Meilenstein 

Inkrafttreten eines Gesetzes, mit dem eine 

Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe 

in bestimmten Sektoren teilweise 

abgeschafft wird 

17 
Angepasste 

steuerpflichtige 

Leistungssätze für 

Meilenstein 
Inkrafttreten eines Gesetzes zur Anpassung 

des steuerpflichtigen Leistungssatzes für 

Firmenwagen 
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Firmenwagen 

 
19 

Mehr Studienplätze in 

regionale 

Erwachsenenbildun

g 

 
Ziel 

T1: Neue Studienplätze in der 

Berufsausbildung und Erwachsenenbildung 



 

55  

Laufende 

Anzahl 

Verbundene Maßnahme 
(Reform) 

oder Investitionen) 

Meilenstei
n 

/Ziel 

Name 

 

20 

Mehr Studienplätze in 

regionale 

Erwachsenenbildung 

 

Ziel 
T2: Neue Studienplätze in der 

Berufsausbildung und Erwachsenenbildung 

 

 
23 

Höhere Entschädigungshöhe 

für die Berufsausbildung in 

Kombination mit 

Schwedisch für 

Einwanderer und 

Schwedisch als zweite 

Sprache 

 

 
Meilenstei

n 

Inkrafttreten der höheren Entschädigung für 

die Berufsausbildung in Kombination mit 

Schwedisch für Einwanderer und 

Schwedisch als zweite Sprache 

24 
Mehr jährliche Studienplätze 
in 

berufliche Hochschulbildung 

Ziel 
T1: Neue Studienplätze im postsekundären 
Bereich 

berufliche Bildung 

25 
Mehr jährliche Studienplätze 
in 

berufliche Hochschulbildung 

Ziel 
T2: Neue Studienplätze im postsekundären 
Bereich 

berufliche Bildung 

 

28 

Ressourcen zur Deckung des 
Bedarfs 

für die Bildung an 

Universitäten und anderen 

Hochschuleinrichtungen 

 

Ziel 

 
T1: Zusätzlich registrierte Studierende in der 

Hochschulbildung 

34 Initiative für Altenpflege Ziel 
1500 Teilnehmer haben ihre Ausbildung 
begonnen. 

im Rahmen der Initiative für ältere Menschen 

40 
Ein neues Bankkonto und 

Safe-Depotbox-System 
Meilenstei

n 

Inkrafttreten eines Gesetzes über eine neue 
Bank 

Konto- und Safe-Depotbox-System 

 
41 

Regierungsbeschlüsse 

zur Gewährleistung 

einer wirksamen und 

effizienten Umsetzung 

 
Meilenstei

n 

M1: Regierungsbeschlüsse zur Gewährleistung 
einer 

wirksame und effiziente Umsetzung des 

Aufbau- und Resilienzplans, einschließlich 

Prüf- und Kontrollstrukturen 

 
42 

Regierungsbeschlüsse 

zur Gewährleistung 

einer wirksamen und 

effizienten Umsetzung 

 
Meilenstei

n 

M2: Regierungsbeschlüsse zur Gewährleistung 
einer 

wirksame und effiziente Umsetzung des 

Aufbau- und Resilienzplans, einschließlich 

Prüf- und Kontrollstrukturen 

 
43 

Regierungsbeschlüsse 

zur Gewährleistung 

einer wirksamen und 

effizienten Umsetzung 

 
Meilenstei

n 

M3: Regierungsbeschlüsse zur Gewährleistung 
einer 

wirksame und effiziente Umsetzung des 

Aufbau- und Resilienzplans, einschließlich 

Prüf- und Kontrollstrukturen 

45 Breitbandausbau Ziel 
T1: Zusätzliche Anzahl von Gebäuden mit 

Breitbandzugang (Homes Passed) 
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52 Privates Initiativrecht — 

Beteiligung an der Planung 
Meilenstei

n 
Inkrafttreten eines Gesetzes über die Schaffung 

eines 
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Laufende 

Anzahl 

Verbundene Maßnahme 
(Reform) 

oder Investitionen) 

Meilenstei
n 

/Ziel 

Name 

 Interessengruppen im Detail 

Entwicklungsplanung 

 privates Initiativrecht 

 
55 

Höhere Obergrenze für 

latente Wertzuwächse 

 
Meilenstei

n 

Inkrafttreten einer Änderung der betreffenden 
Steuer 

Gesetz zur Anhebung der Obergrenze für 

latente Wertzuwächse von 1 450 000 SEK 

auf 3 000 000 SEK 

 
56 

Abschaffung der 

Standarderträge aus 

latenten 

Veräußerungsgewinnen 

 
Meilenstei

n 

Inkrafttreten einer Änderung der betreffenden 
Steuer 

Gesetz zur Abschaffung der 

Standarderträge aus latenten 

Wertzuwächsen 

  Rate 

Betrag 
1 118 003 611 EUR 

 
 

1.2. Zweite Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 
 

Laufende 

Anzahl 

Verbundene Maßnahme 
(Reform) 

oder Investitionen) 

Meilenstei
n 

/Ziel 

Name 

2 
Lokales und regionales 
Klima 

Investitionen 

Ziel 
T2: Vergabe von Projekten zur Verringerung 
des CO2-Ausstoßes 

Kohlendioxidemissionen um voraussichtlich 

240000 Tonnen 

10 
Ausbau des 
Schienenverkehrs 

Unterstützung 

Ziel 
40 km Eisenbahn ausgebaut wurden oder 

Ausbaustrecke 

 
16 

Abschaffung der Senkung 

der Energiesteuer auf 

Kraftstoffe in bestimmten 

Fällen 

Sektoren 

 
Meilenstei

n 

Inkrafttreten des Gesetzes zur 

vollständigen Abschaffung der 

Energiesteuer auf Kraftstoffe in 

bestimmten Fällen 

Sektoren 

 
21 

Mehr Studienplätze in 

der regionalen 

Erwachsenenbildung 

 
Ziel 

T3: Neue Studienplätze in der 

Berufsausbildung und Erwachsenenbildung 

26 
Mehr jährliche 

Studienplätze in der 

Hochschulbildung 

Ziel 
T3: Neue Studienplätze in der 

postsekundären beruflichen Bildung 

 

29 

Ressourcen zur Deckung 

des Bildungsbedarfs an 

Universitäten und anderen 

Hochschuleinrichtungen 

 

Ziel 

 
T2: Zusätzlich registrierte Studierende in der 

Hochschulbildung 
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Laufende 

Anzahl 

Verbundene Maßnahme 
(Reform) 

oder Investitionen) 

Meilenstei
n 

/Ziel 

Name 

 
33 

Beschäftigungsschutzgeset

z und größere 

Überleitungsmöglichkeiten 

 
Meilenstei

n 

Inkrafttreten der Gesetzesänderungen zur 

Modernisierung des Beschäftigungsschutzes 

und zur Verbesserung der 

Übergangsmöglichkeiten 

46 Breitbandausbau Ziel 
T2: Zusätzliche Anzahl von Gebäuden mit 

Breitbandzugang (Homes Passed) 

50 Investitionsförderung für 
Mietwohnungen und 
Wohnungen 

für Studierende 

Ziel T1: Zahlung der Unterstützung für neu 

fertiggestellte Projekte 
Wohnungen 
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Bessere 

Voraussetzungen für 

den Wohnungsbau 

 

 

Meilenstei

n 

Inkrafttreten der Änderungen der 

Planungs- und Baugesetz, Gründung eines 

zertifizierten Bauvorhabenunternehmens 

(Certifierade byggprojekteringsföretag – en 

mer förutsägbar byggprocess), das bessere 

Voraussetzungen im Wohnungsbau schafft 

  Rate 

Betrag 
729 078 179 EUR 

 

 

1.3. Dritte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 
 

Laufende 

Anzahl 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 

Investition) 

Meilenstei
n 

/Ziel 

Name 

3 
Lokales und regionales 
Klima 

Investitionen 

Ziel 
T3: Vergabe von Projekten zur Verringerung 
von Kohlendioxid 

Emissionen um voraussichtlich 140500 Tonnen 

18 
Formeller Schutz 

wertvoller Natur 
Ziel 

Auszahlung von Mitteln für den Schutz der 

Natur mit hohem Naturwert für die 

biologische Vielfalt 

 

22 

Mehr Studienplätze in 

regionale 

Erwachsenenbildung 

 

Ziel 
T4: Neue Studienplätze in der 

Berufsausbildung und Erwachsenenbildung 

 
27 

Mehr jährliche 

Studienplätze in der 

Hochschulbildung 

 
Ziel 

T4: Neue Studienplätze in der 

postsekundären beruflichen Bildung 
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30 

Zu treffende Ressourcen 

Forderungen nach 

Bildung an Universitäten 

und anderen 

Hochschuleinrichtungen 

 

 
Ziel 

 

T3: Zusätzlich registrierte Studierende in der 

Hochschulbildung 

35 Initiative für Altenpflege Ziel 
8000 Teilnehmer haben ihre Ausbildung im 

Rahmen der Initiative für ältere Menschen 

aufgenommen. 

 
36 

Geschützte 
Berufsbezeichnung 

des Berufs des 

Krankenpflegeassistenten 

 
Meilenste

in 

Inkrafttreten eines Gesetzes zur 

Regelung der Berufsbezeichnung des 

Krankenpflegeassistenten 
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Laufende 

Anzahl 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 

Investition) 

Meilenstei
n 

/Ziel 

Name 

 

37 

 

Angepasste Altersgrenzen 

 

Meilenste

in 

Inkrafttreten von Gesetzesänderungen an 

Anpassung der Altersgrenzen in den 

Sozialversicherungs- und Steuersystemen 

 
39 

Verstärkungsmaßnahmen 

gegen Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung 

 
Meilenste

in 

Inkrafttreten von Gesetzesänderungen am 

strengere Maßnahmen gegen Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung 

 

44 
Gemeinsame digitale 

Infrastruktur der 

öffentlichen Verwaltung 

 

Meilenste

in 

Nationaler Rahmen für Basisdaten und 
gemeinsame 

Aufbau und Betrieb der öffentlichen 

digitalen Infrastruktur 

47 Breitbandausbau Ziel 
T3: Zusätzliche Anzahl von Gebäuden mit 

Breitbandzugang (Homes Passed) 

 
51 

Investitionsförderung für 

Mietwohnungen und 

Wohnungen für 

Studierende 

 
Ziel 

T2: Zahlung der Unterstützung für neue 

fertiggestellte Wohnungen 

 
53 

Ein vereinfachtes und 
wirksames Vorgehen 

Rechtsrahmen für 

Baugenehmigungen u. a. 

 
Meilenste

in 

Inkrafttreten eines Gesetzes zur Schaffung eines 

vereinfachter und wirksamerer 

Rechtsrahmen für Baugenehmigungen 

  Rate 

Betrag 
915 879 253 EUR 

 

 

1.4. Vierte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 
 

Laufende 

Anzahl 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 

Investition) 

Meilenstei
n 

/Ziel 

Name 

4 
Lokales und regionales 
Klima 

Investitionen 

Ziel 
T4: Vergabe von Projekten zur Verringerung 
von Kohlendioxid 

Emissionen um voraussichtlich 89500 Tonnen 

 

 
31 

Zu treffende Ressourcen 

Nachfrage nach Bildung 

an Hochschulen und 

anderen Hochschulen 

Institutionen 

 

 
Ziel 

 

T4: Zusätzlich registrierte Studierende in 

der Hochschulbildung 

48 Breitbandausbau Ziel 
T4: Zusätzliche Anzahl von Gebäuden mit 

Breitbandzugang (Homes Passed) 

59 

Beschleunigung des 

Genehmigungsverfahrens 

für den Bau von 

 

Meilenstein 

Inkrafttreten eines Gesetzes zur Beschleunigung 
des Genehmigungsverfahrens für den Bau von 
Stromnetzen 
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Stromnetzen 

  Rate 

Betrag 
303 352 660 EUR 

 

 Fünfte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 
 

Laufende 

Anzahl 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 

Investition) 

Meilenstei
n 

/Ziel 

Name 

5 
Lokales und regionales 
Klima 

Investitionen 

Ziel 
T5: Vergabe von Projekten zur Verringerung 
von Kohlendioxid 

Emissionen um voraussichtlich 15000 Tonnen 

 
6 

Klimainvestitionen in der 

Industrie 

 
Ziel 

Vergabe von Projekten, die das Potenzial haben, 

Beitrag zur Verringerung der 

Kohlendioxidemissionen 

8 
Energieeffizienz in 
mehreren — 

Wohngebäude 

Ziel 
600000 Quadratmeter Gebäude 

renoviert. 

57 
Energieeffizienz in 
mehreren — 
Wohngebäude 

Ziel 
1646000 Quadratmeter Gebäude 
renoviert. 
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Ressourcen zur Deckung 

des Bildungsbedarfs an 

Universitäten und 

anderen 

Hochschuleinrichtungen 

 

 
Ziel 

 

T5: Zusätzlich registrierte Studierende in der 

Hochschulbildung 

 

38 

 

Angepasste Altersgrenze 

 

Meilenstei

n 

Inkrafttreten einer automatischen Anpassung 
von 

Altersgrenzen in den Sozialversicherungs- und 

Steuersystemen in 

Linie mit der Entwicklung der 

verbleibenden Lebensdauer von 65 Jahren 

49 Breitbandausbau Ziel 
T5: Zusätzliche Anzahl von Gebäuden mit 

Breitbandzugang (Homes Passed) 

58 
Investitionsförderung für 
Mietwohnungen und 
Wohnraum für Studierende 

Ziel 
T3: Zahlung der Unterstützung für neue 
fertiggestellte Wohnungen 

 
 Rate 

Betrag 379 352 505 EUR 
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ABSCHNITT 3: ZUSÄTZLICHE REGELUNG 
 

1. Modalitäten für die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und 

Resilienzplans 

Die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Schwedens 
erfolgt nach folgenden Modalitäten: 

 Das internationale und wirtschaftliche Finanzministerium ist die 

Koordinierungsbehörde und trägt die Gesamtverantwortung für die Überwachung 

und Durchführung des Plans insgesamt. Die zuständige Behörde überwacht, 

überprüft und validiert die Erreichung der Etappenziele und Zielwerte. Die 

Koordinierungsbehörde erstellt und unterzeichnet die Verwaltungserklärung und 

ist auch für die Erstellung und Einreichung der Zahlungsanträge bei der 

Europäischen Kommission und für Zahlungen auf nationaler Ebene 

verantwortlich.

 Die Behörden (Myndigheter) sind für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen 

des schwedischen Aufbau- und Resilienzplans zuständig. Sie erstatten der 

Koordinierungsbehörde Bericht über die Fortschritte bei der Durchführung und 

über die Erreichung der Etappenziele und Zielwerte.

 Die übergeordnete Prüfbehörde ist die schwedische nationale 

Finanzverwaltungsbehörde (ESV). Der Nationale Rechnungshof führt regelmäßig 

Prüfungen der Effizienz, Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der Rechnungsführung 

durch.

2. Vorkehrungen für die Gewährung des uneingeschränkten Zugangs der 

Kommission zu den zugrunde liegenden Daten 

Um der Kommission uneingeschränkten Zugang zu den zugrunde liegenden 
einschlägigen Daten zu gewähren, trifft Schweden folgende Vorkehrungen: 

 Das Finanzministerium trägt die Gesamtverantwortung für die Umsetzung des 

Aufbau- und Resilienzplans und ist im Namen aller öffentlichen Stellen für die 

operativen und administrativen Aspekte des Aufbau- und Resilienzplans 

rechenschaftspflichtig. Um die Kohärenz bei der Durchführung des Aufbau- und 

Resilienzplans zu gewährleisten, ist die übergreifende Prüfbehörde die 

schwedische nationale Finanzverwaltungsbehörde (ESV), die das 

Finanzministerium bei seinen allgemeinen Koordinierungsaufgaben unterstützt. 

Der ESV ist auch für die Erhebung der Daten zur Überwachung der Erreichung 

der Etappenziele und Zielwerte durch das Finanzministerium zuständig. Das 

Finanzministerium (Koordinierungsbehörde) ist für die Bearbeitung und 

Gewährleistung einer zentralen Antwort auf Auskunftsersuchen und den Zugang 

zu Daten über Endempfänger zuständig. Die Erhebung und Speicherung solcher 

Daten wird von den für die Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans 

zuständigen Behörden sichergestellt.

 Im Einklang mit Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 stellt 

Schweden nach Erreichen der einschlägigen vereinbarten Etappenziele und 

Zielwerte in Abschnitt 2.1 dieses Anhangs bei der Kommission einen hinreichend 

begründeten Antrag auf Zahlung des Finanzbeitrags. Schweden stellt sicher, dass 

die Kommission auf Anfrage uneingeschränkten Zugang zu den zugrunde 

liegenden einschlägigen Daten hat, die die ordnungsgemäße Begründung des 

Zahlungsantrags stützen, und zwar sowohl für die Bewertung des Zahlungsantrags 

gemäß Artikel 24 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/241 als auch für Prüfungs- 

und Kontrollzwecke.
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