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PŘÍLOHA 

 

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A 

ODOLNOST 

 

1. Popis reforem a investic 

 

A. SLOŽKA č. 1: DEMOGRAFIE A VEŘEJNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Tato složka maďarského plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami souvisejícími s 

inkluzivním přístupem ke kvalitnímu školnímu vzdělávání, integrací zranitelných skupin na 

trh práce a širším demografickým vývojem, kterému čelí maďarská ekonomika, veřejné 

finance a společnost.  

Hlavními cíli složky jsou:  

• zlepšit přístup ke kvalitnímu školnímu vzdělávání tím, že žákům a učitelům budou 

poskytnuty prostředky nezbytné pro účast na moderním digitálním vzdělávání a rozvoj 

jejich digitálních dovedností; 

• zvýšit účast znevýhodněných žáků a studentů se zvláštními vzdělávacími potřebami na 

kvalitním běžném vzdělávání; 

• snížit riziko segregace ve školách; 

• zvýšit přitažlivost učitelského povolání a posílit soubor dovedností učitelů a vedoucích 

pracovníků škol; 

• zlepšit přístup k předškolnímu vzdělávání a péči s cílem snížit sociální nerovnosti a 

usnadnit začlenění zranitelných skupin na trh práce a dále 

• podporovat střednědobou a dlouhodobou fiskální udržitelnost a přiměřenost 

důchodového systému. 

Složka zahrnuje opatření odrážející zásady evropského pilíře sociálních práv týkající se 

vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení, rovnosti žen a mužů a péče o děti a 

podpory dětí. Složka rovněž podporuje digitální transformaci zvyšováním digitálních kapacit 

ve veřejném vzdělávání a zlepšováním digitálních dovedností žáků a učitelů. Zaměření na 

snižování segregace ve školách přispívá k sociální soudržnosti. Složka rovněž přispívá k 

ekologické transformaci, neboť při plánovaném rozvoji infrastruktury se uplatňují vysoké 

standardy energetické účinnosti. 

Složka je v souladu s maďarskou strategií veřejného vzdělávání připravenou na období 2021–

2030, maďarským vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu, národní energetickou 

strategií do roku 2030 a národní strategií čistého rozvoje. 

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se potřeby 

pokračovat v začleňování nejzranitelnějších skupin na trh práce, zejména prostřednictvím 

prohlubování dovedností, zlepšení výsledků vzdělávání a zvýšení účasti znevýhodněných 

skupin, zejména Romů, na kvalitním hlavním vzdělávání (doporučení pro jednotlivé země č. 2 

z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 v roce 2022), zaměřit hospodářskou 

politiku související s investicemi na energetickou účinnost a účinné využívání zdrojů 

(doporučení pro jednotlivé země č. 3 v roce 2019), zajistit přístup k základním službám a 

kvalitnímu vzdělávání pro všechny (doporučení pro jednotlivé země č. 2 v roce 2020) a 

zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci a digitální infrastrukturu pro školy 

(doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019). Přispívá rovněž k plnění doporučení pro 

jednotlivé země s cílem zlepšit dlouhodobou udržitelnost důchodového systému a zároveň 
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zachovat přiměřenost, zejména řešením příjmových nerovností (doporučení č. 1 pro jednotlivé 

země v roce 2022). 

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve 

smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím 

krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny DNSH 

(2021/C58/01).  

A.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

C1.R1: Rozvoj konkurenceschopného veřejného vzdělávání s využitím technologií 21. 

století 

Cílem reformy je podpořit digitální transformaci veřejného vzdělávání zvýšením dostupnosti 

a využívání digitálních zařízení a nástrojů ze strany učitelů a žáků, a usnadnit tak 

systematické začleňování digitálních metod výuky a učení do vzdělávacího procesu. Cílem 

reformy je rovněž přispět ke zlepšení výsledků vzdělávání inkluzivním způsobem, snížit míru 

předčasného ukončování školní docházky a obecněji zajistit dostupnost konkurenceschopné 

pracovní síly v budoucnosti.  

V rámci tohoto opatření budou mít učitelé, žáci a školy k dispozici moderní digitální zařízení. 

V průběhu akademických let 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025 se pořizují a 

poskytují veřejné vzdělávací instituce digitální notebooky (standardní a 2-v-1) pro použití 

studentů v páté a deváté třídě, pro využití učiteli a pro školy k rozvoji jejich IT tříd. Celkově 

bude do konce čtyřletého programu zakoupeno a dodáno v rámci tohoto opatření nejméně 

579 000 digitálních notebooků, z nichž nejméně 55 000 bude poskytnuto učitelům a nejméně 

10 000 školám na rozvoj jejich IT tříd. Žáci musí mít možnost uchovávat notebooky až do 

ukončení školního vzdělávání a poté je předávat novým kohortám.  

Při distribuci digitálních notebooků jsou upřednostňováni znevýhodnění žáci a učitelé ve 

školách s nadprůměrným podílem znevýhodněných žáků. Pro přidělování digitálních 

notebooků žákům musí být vypracována a zveřejněna strategie ověřování majetkových 

poměrů. Strategie mimo jiné stanoví, že žáci ze znevýhodněného prostředí a bez digitálního 

notebooku mají pro přijetí takového zařízení nejvyšší prioritu. Znevýhodnění žáci jsou 

definováni v § 67/A odst. 1 zákona o ochraně dětí (XXXI/1997). 

Kromě toho musí být nejméně 3 100 škol vybaveno interaktivními zobrazovacími nástroji a 

zařízeními pro rozvoj tvořivosti a schopnosti žáků řešit problémy a algoritmickými a 

programovacími schopnostmi, jako jsou roboti, drony a speciální počítače. Školy působící ve 

znevýhodněných regionech a školy s vysokým podílem žáků ze znevýhodněného prostředí by 

měly mít přednost při šíření těch, které podporují zařízení informačních a komunikačních 

technologií (IKT). Učitelé absolvují cílenou odbornou přípravu o tom, jak digitální zařízení 

používat, a mají přístup k asistenční službě IT.  

Provádění reformy povede k tomu, že alespoň 45 % učitelů využívá informační a 

komunikační technologie v nejméně 40 % svých tříd (ve srovnání s 33 % učitelů v roce 2019). 

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026. 

 

C1.I1: Zlepšení přístupu ke kvalitnímu vzdělávání na nižších středních školách 

Cílem opatření je zlepšit přístup studentů ke kvalitnímu vzdělávání na nižších středních 

školách a řešit problémy související s nedostatkem učitelů v malých osadách.  

Opatření se provádí postupně. Jako první krok se provede celostátní mapování sítě škol s 

cílem určit a vybrat školy pro realizaci integrace nižších středních tříd s nízkou výkonností do 

větších škol v sousedních osadách. Mapování vychází z důkazů a diagnózy potřeb a provádí 
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se po konzultaci se zúčastněnými stranami (zejména se studenty a jejich rodiči, učiteli, 

zaměstnanci škol, komunitami a místními samosprávami). To povede k výběru nejméně 5–10 

státem provozovaných nižších středních škol, které budou v rámci pilotní fáze začleněny do 

větších hostitelských škol. Mapování posoudí dopad integrace škol na složení studentů, riziko 

segregace, počet učitelů a zaměstnanců, výsledky školy, výsledky učení, míru dokončení 

školní docházky, podíl studentů s vysokým rizikem předčasného ukončování školní docházky, 

umístění škol, profily škol a očekávané budoucí potřeby s ohledem na demografický vývoj. 

Pokud jde o hostitelské školy, zohlední se mimo jiné fyzické vlastnosti budovy a její 

infrastruktury. Hostitelské školy nepůsobí jako nástupní školy pro nové žáky. 

Ve druhém stupni se v rámci pilotní fáze začlení do větších hostitelských škol v sousedních 

osadách nižší střední třída alespoň v pěti státem provozovaných školách. Vybrané hostitelské 

školy zahrnují nižší střední třídy z malých škol, kde nelze účinně zajistit kvalitní vzdělávání. 

Počet učitelů a zaměstnanců musí být v hostitelských školách přiměřený pro umístění nových 

žáků a učitelé a zaměstnanci budou vyškoleni v oblasti inkluzivní pedagogiky. Potřeby 

dojíždění a bydlení související s opatřením musí být odpovídajícím způsobem řešeny. Proces 

integrace nesmí vést ke zvýšené segregaci v hostitelských školách. Hostitelské školy nepůsobí 

jako nástupní školy pro nové žáky. 

V závěrečné fázi se výsledky pilotních institucionálních reorganizací a odpovídající 

doporučení a prováděcí pokyny zahrnou do veřejně přístupné zprávy. Na základě zprávy a 

mapování musí být do větších hostitelských škol v sousedních osadách účinně integrovány 

další nižší střední třídy nejméně ve 30 školách. 

Investice se uskuteční do 30. září 2025. 

 

C1.I2: Podpora vzdělávání studentů se zvláštními vzdělávacími potřebami 

Cílem této investice je zlepšit kvalitu specializovaných služeb poskytovaných školám, které 

integrují studenty se zvláštními vzdělávacími potřebami, studenty v dlouhodobé péči a děti, 

které potřebují specializované pedagogické služby. Očekává se tedy, že realizace této 

investice přispěje ke zlepšení výsledků učení studentů, snížení rizika předčasného ukončení 

školní docházky a podpoře studentů, aby prosperovali v dospělosti a působili na trhu práce.  

Investice se zaměří na školy se speciálními vzdělávacími potřebami, studenty v dlouhodobé 

péči a děti, které pro sebe nebo pro svou podpůrnou síť potřebují specializované pedagogické 

služby, včetně rodičů, učitelů a pedagogických pracovníků. Na základě individuálních plánů 

rozvoje škol se připraví a zveřejní zmapování potřeb v oblasti vybavení, služeb a speciálních 

pedagogických pracovníků. Na základě tohoto mapování musí investice poskytovat 

specializované vzdělávací služby, včetně podpory raného rozvoje, diagnostiky odborných 

výborů, poradenství v oblasti vzdělávání a profesního poradenství, tělesné výchovy, jazykové 

terapie, vodivého vzdělávání, psychologie mateřských škol a péče o děti se zvláštními 

potřebami. Podpora rovněž podle situace dotčených škol zahrnuje: i) lepší služby pro 

učitele/zaměstnance i žáky, zejména zvýšená podpora mobility, pronájem vybavení, školní 

doprava, odborná příprava, sdílení znalostí a programy společenského přijetí, a ii) nákup 

fyzického vybavení a vybavení pro přístupnost IKT, vývojových nástrojů, speciálního 

lékařského a technického vybavení, obecných a přizpůsobených elektrických vozidel pro 

poskytování služeb. 

V rámci tohoto opatření obdrží nejméně 50 % zvláštních vzdělávacích institucí (školy se 

studenty se zvláštními vzdělávacími potřebami, školy v dlouhodobé péči a děti, které 

potřebují specializované pedagogické služby) fungující ve školním roce 2025/2026 podporu 

na vzdělávání žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, žáků v dlouhodobé péči a dětí, 

které potřebují specializovanou pedagogickou službu. V důsledku toho má nejméně 45 000 
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žáků prospěch ze zlepšené kvality specializovaných služeb. Kromě toho nejméně 5 000 

učitelů speciálního vzdělávání absolvuje specializovanou odbornou přípravu v oblasti rozvoje 

kompetencí a profesionálního využívání diagnostických postupů a nástrojů potřebných pro 

práci se studenty se zvláštními vzdělávacími potřebami, se studenty v dlouhodobé péči a 

dětmi, které potřebují specializované pedagogické služby.  

Investice musí být provedena do 30. září 2026. 

 

C1.R2: Snížení rizika segregace ve školách 

Cílem reformy je podpořit rovný přístup k vysoce kvalitnímu školnímu vzdělávání a snížit 

segregaci ve školách.  

Opatření spočívá v přijetí právních předpisů ke snížení státní podpory pro základní a nižší 

střední školy (třídy 1 až 8) s nízkým podílem znevýhodněných studentů. Podle nových 

právních předpisů se státní podpora pro základní a nižší střední školy (jak státní školy, tak i 

nestátní školy, které jsou příjemci finančních prostředků státu) působící ve více školách sníží 

o 10 %, pokud je podíl znevýhodněných studentů v těchto školách nižší než průměrný podíl v 

sídle, kde se škola nachází, o více než i) 20 procentních bodů na začátku školních roků 

2023/2024 a 2024/2025 a ii) 15 procentních bodů na začátku školního roku 2025/2026 a 

následujících let. Právní předpisy se použijí od školního roku 2023/2024 a snížení státní 

podpory se použije po celý kalendářní rok. 

Zveřejní se zpráva prokazující, že byly uplatněny nové právní předpisy, které stanoví snížení 

státní podpory pro základní a nižší střední školy s nízkým podílem znevýhodněných studentů. 

Zpráva představí počáteční výsledky provádění v dotčených školách ve školních letech 

2023/2024 a 2024/2025 a na začátku školního roku 2025/2026, jakož i dopad z hlediska 

rozdělení znevýhodněných studentů v osadách, kde tyto školy sídlí (včetně okolních osad). 

Zpráva může obsahovat doporučení ke zlepšení právního rámce a zvýšení jeho účinnosti při 

snižování rizika segregace na základních a nižších středních školách. 

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025. 

 

C1.R3: Zvýšení atraktivity učitelského povolání 

Cílem reformy je zvýšit přitažlivost učitelského povolání a snížit nedostatek učitelů, a tím 

přispět k vysoce kvalitnímu školnímu vzdělávání pro všechny.  

Opatření spočívá v přijetí právních předpisů, podle nichž průměrná mzda učitelů ve veřejném 

vzdělávacím systému s ukončeným terciárním vzděláním (s výjimkou těch, kteří vyučují v 

oblasti odborného vzdělávání) postupně dosáhne alespoň 80 % průměrné mzdy absolventů 

terciárního vzdělávání v roce 2025 a musí být zachována na úrovni alespoň 80 % průměrné 

mzdy absolventů terciárního vzdělávání alespoň do 31. prosince 2030.  

Nové právní předpisy musí rovněž obsahovat ustanovení, podle nichž je mzda učitelů, kteří 

pracují ve školách s podílem znevýhodněných žáků nejméně 10 % (a ve svých pedagogických 

programech definují zvláštní pedagogické metody pro inkluzivní vzdělávání) nebo ve 

znevýhodněných osadách vyšší nejméně o 12,5 % ve srovnání s platem ostatních učitelů se 

stejnou kvalifikací a zkušenostmi, a to od 1. ledna 2023 a alespoň do 31. prosince 2030. 

Kromě toho zvýšení mezd začínajících učitelů v roce 2025 bude o 10 procentních bodů vyšší 

než průměrný nárůst mezd pro všechny učitele ve veřejném vzdělávacím systému v uvedeném 

roce, zatímco jejich roční zvýšení mezd musí být přinejmenším stejné jako průměrné roční 

zvýšení mezd všech učitelů ve veřejném vzdělávacím systému v období od 1. ledna 2023 do 

31. prosince 2030. 
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Návrh právního předpisu, který zakotvuje výše uvedený přístup ke zvyšování mezd učitelů, 

musí být předmětem smysluplného sociálního dialogu s největšími odborovými svazy učitelů. 

Financování provádění reformy je poskytováno výhradně z vnitrostátního rozpočtu a z fondů 

EU (ESF+). Plán pro oživení a odolnost nezahrnuje žádné náklady spojené s tímto opatřením. 

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026. 

 

C1.I3: Odborná příprava učitelů a zlepšování manažerských dovedností vedoucích 

institucí 

Opatření má dvojí cíl: zvýšit nabídku učitelů v oborech, po nichž existuje velká poptávka, a 

zlepšit manažerské dovednosti vedoucích a zástupců vedoucích veřejných vzdělávacích 

institucí. 

V rámci tohoto opatření získá 5 000 učitelů na nižších a vyšších středních školách odbornou 

přípravu, aby získali další specializaci a osvědčení pro výuku studijních oborů vyžadujících 

vysokou poptávku (zejména fyzika, chemie, matematika a digitální vzdělávání). Odborná 

příprava je organizována ve formě vysokoškolských kurzů sestávajících ze dvou a čtyř 

seminářů. Kromě toho přibližně 3 000 vedoucích a náměstků vedoucích veřejných 

vzdělávacích institucí absolvuje specializovanou odbornou přípravu v oblasti řízení 

vzdělávacích institucí. Učitelé a jejich zaměstnavatelé uzavřou smlouvu o odborné přípravě. 

Investice se uskuteční do dne 30. června 2026. 

 

C1.I4: Vytvoření nových jeslí 

Cílem investice je zvýšit dostupnost služeb předškolního vzdělávání vytvořením nových jeslí. 

Očekává se, že toto opatření přispěje k vyšší míře zaměstnanosti rodičů, zejména žen, a 

přispěje tak k rovnosti žen a mužů a sociálnímu začlenění. Opatření je podpořeno nedávným 

průzkumem, který ukazuje poptávku po 12 000 jeslích nad rámec stávajících i v současnosti 

připravovaných jeslí. 

V rámci tohoto opatření bude v celém Maďarsku vytvořeno nejméně 3 593 nových jeslí ve 

zcela nových budovách nebo rozšířením stávajících budov. Investice zahrnuje rovněž 

pomocné vybavení a infrastrukturu, jako jsou vybavení tříd, nábytek, hřiště a parkování 

jízdních kol. Výstavba nových budov musí mít spotřebu primární energie nejméně o 20 % 

nižší, než je potřeba budov s téměř nulovou spotřebou energie. V důsledku investice bude do 

nových míst zapsáno nejméně 3 593 dětí. 

Investice se uskuteční do dne 31. prosince 2025.  

 

C1.R4: Zlepšení udržitelnosti důchodového systému 

Cílem reformy je podpořit střednědobou a dlouhodobou fiskální udržitelnost maďarského 

důchodového systému a přispět k prodlužování pracovního života a zároveň posílit 

přiměřenost důchodů vyplácených důchodcům s nižšími příjmy. Reforma v nezbytném 

rozsahu zavede automatické vyrovnávací mechanismy v důchodovém systému a další změny 

parametrů. 

Reforma sestává z: 

a. Zveřejnění nezávislé mezinárodní odborné zprávy o možnostech politiky, jak řešit 

výzvy v oblasti dlouhodobé udržitelnosti maďarského důchodového systému. Zpráva 

poskytne diagnózu důchodového systému a jeho finanční udržitelnosti a předloží 
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konkrétní politické návrhy s cílem zajistit střednědobou a dlouhodobou fiskální 

udržitelnost důchodového systému prostřednictvím vhodných opatření na straně 

příjmů a automatických vyrovnávacích mechanismů a omezením nárůstu 

předpokládaných výdajů na důchody jako procentního podílu HDP do roku 2070 ve 

srovnání s prognózami nejnovější zprávy o stárnutí obyvatelstva při současném 

zachování přiměřenosti, zejména řešením nerovností v příjmech.  

b. Vláda připravuje politický návrh na změnu důchodového systému. V rámci přípravy je 

politický návrh konzultován se sociálními a hospodářskými partnery a dalšími 

příslušnými zúčastněnými stranami, předložen a projednán v pracovní skupině Výboru 

pro hospodářskou politiku pro stárnutí a předložen k veřejné konzultaci. 

c. Vláda připravuje legislativní návrh na změnu důchodového systému spolu s 

podrobným posouzením dopadů. Posouzení dopadů prokáže, jak legislativní návrh 

zajišťuje dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému prostřednictvím 

vhodných opatření a možných automatických vyrovnávacích mechanismů a omezením 

nárůstu předpokládaných výdajů na důchody jako procentního podílu HDP do roku 

2070 ve srovnání s nejnovějšími projekcemi zprávy o stárnutí obyvatelstva. Posouzení 

dopadů vychází ze společných předpokladů týkajících se makroekonomických a 

demografických prognóz poslední zprávy o stárnutí obyvatelstva.  

d. Vstup v platnost právních předpisů pozměňujících důchodový systém na základě 

vládního legislativního návrhu. 

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025. 
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A.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory 

 

Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

1 

C1.R1 Rozvoj 
konkurenceschopného 
veřejného vzdělávání s 
využitím technologie 
21. století  

Cíl 
Počet digitálních notebooků dodaných 
pro žáky nebo učitele   

Číslo 0 120 000  Q2 2022 

Ve školních vzdělávacích institucích bude 
zakoupeno a dodáno nejméně 120 000 digitálních 
notebooků (standardních a typů 2 v 1) pro použití 
žáků 9. ročníku (pro účely učení), pro využití učiteli 
(pro účely výuky), pro školy k rozvoji jejich IT tříd a 
pro školské správní centrum (Klebersberg Központ). 
Notebooky budou dodány ve školním roce 
2021/2022. Žáci musí mít možnost uchovávat 
notebooky až do ukončení školního vzdělávání a 
poté je předávat novým kohortám. Podíl žáků, kteří 
dostávají osobní zařízení IKT, činí nejméně 90 % 
mezi znevýhodněnými žáky. Podíl učitelů, kteří 
obdrží osobní zařízení IKT, činí nejméně 90 % mezi 
učiteli, kteří žádají o zařízení ve školách s 
nadprůměrným podílem znevýhodněných žáků, a 
mezi učiteli žádajícími o zařízení, kteří ve třech 
školních letech předcházejících školnímu roku 
2021/2022 neobdrželi žádné osobní zařízení IKT.  

2 

C1.R1 Rozvoj 
konkurenceschopného 
veřejného vzdělávání s 
využitím technologie 
21. století 

Milník 
Vypracování strategie pro testování 
prostředků pro přidělování digitálních 
notebooků žákům 

Zveřejnění 
strategie 

   Q4 2022 

Pro přidělování digitálních notebooků žákům musí 
být vypracována a zveřejněna strategie ověřování 
majetkových poměrů. Strategie mimo jiné stanoví, 
že žáci ze znevýhodněného prostředí a bez 
digitálního notebooku mají pro přijetí takového 
zařízení nejvyšší prioritu.  

3 

C1.R1 Rozvoj 
konkurenceschopného 
veřejného vzdělávání s 
využitím technologie 
21. století 

Cíl 
Podíl učitelů využívajících informační a 
komunikační technologie alespoň ve 
40 % jejich tříd 

 
% 33 35 Q4 2023 

Podíl učitelů ve veřejném vzdělávání, kteří využívají 
informační a komunikační technologie alespoň 40 % 
svých tříd, se do 31. prosince 2023 zvýší alespoň na 
35 %. Základní údaje za rok 2019 (zdroj: KIR-STAT). 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

4 

C1.R1 Rozvoj 
konkurenceschopného 
veřejného vzdělávání s 
využitím technologie 
21. století 

Cíl 

Počet institucí školního vzdělávání 
vybavených moderními zobrazovacími 
nástroji, které rozvíjejí kreativitu 
studentů a schopnosti řešit problémy 

 
Číslo 0 3 100  Q4 2024 

Nejméně 3 100 školních vzdělávacích institucí musí 
být vybaveno moderními zobrazovacími nástroji 
(interaktivní panel) a zařízeními, které zlepšují 
tvořivost studentů a schopnost řešit problémy, jako 
jsou programovatelné roboty, programovatelné 
mikroobvody a drony. Prioritou je vybavit školy 
vysokým podílem znevýhodněných žáků. 

5 

C1.R1 Rozvoj 
konkurenceschopného 
veřejného vzdělávání s 
využitím technologie 
21. století 

Cíl 
Počet dalších digitálních notebooků 
dodaných pro žáky nebo učitele   

Číslo 120 000  579 000  Q2 2025 

S ohledem na strategii testování majetkových 
poměrů uvedenou v milníku 2 se pořizují a poskytují 
další digitální notebooky (standardní a 2-v-1) ve 
veřejných vzdělávacích institucích pro použití 
studentů v pátém ročníku (šestý ve školním roce 
2022/2023) a devátém, pro využití učiteli a pro školy 
k rozvoji jejich IT tříd ve školních letech 2022/2023, 
2023/2024 a 2024/2025 jako součást čtyřletého 
programu. Do konce čtyřletého programu (školní 
rok 2024/2025) bude v rámci tohoto opatření 
zakoupeno a dodáno nejméně 579 000 digitálních 
notebooků, z nichž nejméně 55 000 bude 
poskytnuto učitelům a nejméně 10 000 školám na 
vývoj jejich IT tříd. Žáci musí mít možnost uchovávat 
notebooky až do ukončení školního vzdělávání a 
poté je předávat novým kohortám.  

6 

C1.R1 Rozvoj 
konkurenceschopného 
veřejného vzdělávání s 
využitím technologie 
21. století 

Cíl 
Podíl učitelů využívajících informační a 
komunikační technologie alespoň ve 
40 % jejich tříd 

 % 35 45 Q2 2026 

Podíl učitelů ve veřejném vzdělávání, kteří využívají 
informační a komunikační technologie alespoň 40 % 
svých tříd, se do 30. června 2026 zvýší alespoň na 
45 %.  
Zveřejní se zpráva hodnotící využívání digitálních 
řešení ve školách učiteli a žáky. Ve zprávě se mimo 
jiné použijí údaje vypracované KIR-STAT o podílu 
učitelů ve veřejném vzdělávání, kteří ve svých 
třídách využívají informační a komunikační 
technologie, a údaje z průzkumu OECD TALIS. 

7 
C1.I1 Zlepšení 
přístupu ke kvalitnímu 
vzdělávání na nižších 

Milník 
Mapování sítě škol s cílem vybrat školy 
pro integraci malých nižších středních 
tříd do větších škol v sousedních 

Zveřejnění 
mapování  

   Q2 2023 
Provede se celostátní mapování sítě škol s cílem 
určit a vybrat školy pro integraci malých nižších 
středních tříd do větších škol v sousedních osadách. 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

středních školách osadách Mapování vychází z důkazů a diagnózy potřeb a 
provádí se po konzultaci se zúčastněnými stranami 
(zejména studenty a jejich rodiči, učiteli, 
zaměstnanci škol, komunitami a místními 
samosprávami) s cílem vybrat v rámci pilotní fáze 
nejméně 5–10 státem udržovaných nižších středních 
škol, které budou začleněny do větších hostitelských 
škol. Mapování posoudí dopad integrace škol na 
složení studentů, riziko segregace, počet učitelů a 
zaměstnanců, výsledky školy, výsledky učení, míru 
dokončení školní docházky, podíl studentů s 
vysokým rizikem předčasného ukončování školní 
docházky, umístění škol, školní profily a očekávané 
budoucí potřeby s ohledem na demografický vývoj. 
Pokud jde o hostitelské školy, zohlední se mimo jiné 
fyzické vlastnosti budovy a její infrastruktury.  
Mapování se zveřejní. 

8 

C1.I1 Zlepšení 
přístupu ke kvalitnímu 
vzdělávání na nižších 
středních školách 

Cíl 

 
Provádění pilotních institucionálních 
reorganizací za účelem integrace 
malých nižších středních tříd do 
větších škol v sousedních osadách 

 Číslo 0 5 Q3 2023 

V rámci pilotní fáze musí být do větších 
hostitelských škol v sousedních osadách účinně 
integrovány nižší střední třídy v nejméně pěti 
státem udržovaných školách. Vybraná hostitelská 
škola zahrnuje nižší střední třídy z malých škol, kde 
nelze účinně zajistit kvalitní vzdělávání. Počet 
učitelů a zaměstnanců musí být v hostitelských 
školách přiměřený pro umístění nových žáků a 
učitelé a zaměstnanci jsou školeni v oblasti 
inkluzivní pedagogiky. Potřeby dojíždění a bydlení 
související s opatřením musí být odpovídajícím 
způsobem řešeny. Proces integrace nesmí vést ke 
zvýšené segregaci v hostitelských školách. 
Hostitelské školy nepůsobí jako nástupní školy pro 
nové žáky.  

9 

C1.I1 Zlepšení 
přístupu ke kvalitnímu 
vzdělávání na nižších 
středních školách 

Cíl 

 
Provádění dodatečných 
institucionálních reorganizací za 
účelem začlenění malých nižších 
středních tříd do větších škol v 
sousedních osadách 

 Číslo 5 35 Q3 2025 

Výsledky pilotních institucionálních reorganizací a 
odpovídající doporučení a prováděcí pokyny se 
zahrnou do veřejně přístupné zprávy. Na základě 
zprávy a mapování uvedeného v mezníku 7 musí být 
do větších hostitelských škol v sousedních osadách 
účinně integrovány další nižší střední třídy nejméně 
ve 30 školách. Vybrané hostitelské školy zahrnují 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

nižší střední třídy z malých škol, kde nelze účinně 
zajistit kvalitní vzdělávání. Počet učitelů a 
zaměstnanců musí být v hostitelských školách 
přiměřený pro umístění nových žáků a učitelé a 
zaměstnanci jsou školeni v oblasti inkluzivní 
pedagogiky. Potřeby dojíždění a bydlení související s 
opatřením musí být odpovídajícím způsobem 
řešeny. Proces integrace nesmí vést ke zvýšené 
segregaci v hostitelských školách. Hostitelské školy 
nepůsobí jako nástupní školy pro nové žáky.  

10 

C1.I2 Podpora 
vzdělávání studentů 
se zvláštními 
vzdělávacími 
potřebami 

Milník 
Mapování potřeb v oblasti vzdělávání 
žáků se zvláštními vzdělávacími 
potřebami 

Zveřejnění 
mapování 
ministerstvem 
odpovědným 
za veřejné 
vzdělávání 

 0  Q2 2023 

Na základě individuálních plánů rozvoje škol se 
připraví a zveřejní zmapování potřeb v oblasti 
vybavení, služeb a speciálních pedagogických 
pracovníků. 

11 

C1.I2 Podpora 
vzdělávání studentů 
se zvláštními 
vzdělávacími 
potřebami 
 

Cíl 

Podíl zvláštních vzdělávacích institucí, 
které obdržely podporu na vzdělávání 
žáků se zvláštními vzdělávacími 
potřebami 

 % 0 50 Q2 2026 

Nejméně 50 % zvláštních vzdělávacích institucí 
fungujících během školního roku 2025/2026 obdrží 
podporu na vzdělávání žáků se zvláštními 
vzdělávacími potřebami. Podpora se poskytuje 
žákům se zvláštními potřebami nebo jejich 
podpůrným sítím, včetně rodičů, učitelů a 
pedagogických pracovníků, a podle situace 
zahrnuje: i) lepší služby pro učitele/zaměstnance i 
žáky, zejména zvýšenou podporu mobility, 
pronájem vybavení, školní dopravu, odbornou 
přípravu, sdílení znalostí a programy společenského 
přijetí, ii) nákup fyzického vybavení a vybavení pro 
přístupnost informačních a komunikačních 
technologií, vývojové nástroje, speciální lékařské a 
technické vybavení, všeobecná a upravená 
elektrická vozidla pro poskytování služeb.  

12 

C1.I2 Podpora 
vzdělávání žáků se 
zvláštními 
vzdělávacími 
potřebami 

Cíl 
Počet žáků se zvláštními vzdělávacími 
potřebami, kteří využili lepších služeb 

 Číslo 0 45 000 Q3 2026 

Zlepšené služby uvedené v cíli 11 bude využívat 
nejméně 45 000 žáků se zvláštními vzdělávacími 
potřebami (SEN).  
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

13 

C1.I2 Podpora 
vzdělávání žáků se 
zvláštními 
vzdělávacími 
potřebami 
 

Cíl 
Počet učitelů speciálního vzdělávání, 
kteří absolvovali odbornou přípravu 
při zaměstnání  

 Číslo 0 5 000 Q3 2026 

Nejméně 5 000 učitelů speciálního vzdělávání 
absolvuje zvláštní odbornou přípravu (rozvoj 
kompetencí, diagnostické postupy a využívání 
speciálních nástrojů) a profesní rozvoj, zejména 
včetně odborné přípravy k získání speciálních 
pedagogických dovedností na podporu žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

14 C1.R2 Snížení rizika 
segregace ve školách 

Milník 

Vstup v platnost právních předpisů, 
které stanoví snížení státní podpory 
pro základní a nižší střední školy s 
nízkým podílem znevýhodněných 
studentů 

Ustanovení 
právních 
předpisů 
uvádějící 
jejich vstup v 
platnost 

   Q1 2023 

Vstup v platnost právních předpisů pro snížení státní 
podpory pro základní a nižší střední školy (třídy 1 až 
8) s nízkým podílem znevýhodněných studentů.  
 
Právní předpisy obsahují ustanovení, podle nichž se 
státní podpora pro základní a nižší střední školy 
(státní školy i nestátní školy, které jsou financovány 
státem) fungující ve více školách (tj. osadách s více 
než jednou školou nebo více než jednou školou) 
snižuje o 10 %, pokud je podíl znevýhodněných 
studentů v těchto školách: 

i. o více než 20 procentních bodů nižší než 
průměrný podíl ve vypořádání (na úrovni 
LAU), kde se škola nachází, jak je stanoveno 
na začátku školních roků 2023/2024 a 
2024/2025; 

ii. o více než 15 procentních bodů nižší než 
průměrný podíl v sídle (na úrovni LAU), kde 
se škola nachází, jak je stanoveno na začátku 
školního roku 2025/2026 a následujících 
školních roků. 

 
Právní předpisy se použijí od školního roku 
2023/2024. Použitelnost ustanovení na jednotlivé 
školy se určí na začátku každého školního roku a 
nejpozději do 15. října. 10 % snížení státní podpory 
se použije od 1. ledna tohoto školního roku a pro 
celý kalendářní rok. 

15 C1.R2 Snížení rizika 
segregace ve školách 

Milník 
Zpráva o uplatňování nových právních 
předpisů, které stanoví snížení státní 
podpory pro základní a nižší střední 

Zveřejnění 
zprávy 
ministerstva 

   Q4 2025 
Zveřejní se zpráva prokazující, že byl uplatněn nový 
právní předpis, který stanoví snížení státní podpory 
pro základní a nižší střední školy (třídy 1 až 8) s 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

školy s nízkým podílem 
znevýhodněných studentů 

odpovědného 
za veřejné 
vzdělávání 

nízkým podílem znevýhodněných studentů.  
 
Zpráva představí počáteční výsledky provádění v 
dotčených školách ve školních letech 2023/2024 a 
2024/2025 a na začátku školního roku 2025/2026, 
jakož i dopad z hlediska rozdělení znevýhodněných 
studentů v osadách, kde tyto školy sídlí (včetně 
okolních osad). Zpráva může obsahovat doporučení 
ke zlepšení právního rámce a zvýšení jeho účinnosti 
při snižování rizika segregace na základních a nižších 
středních školách. 

16 
C1.R3 Zlepšení 
atraktivity učitelského 
povolání 

Milník 

Vstup v platnost právních předpisů na 
zvýšení mezd učitelů ve veřejném 
vzdělávacím systému na nejméně 80 % 
průměrné mzdy absolventů 
terciárního vzdělávání 

Ustanovení 
právních 
předpisů 
uvádějící 
jejich vstup v 
platnost 

   Q1 2023 

Vstoupí v platnost zákon, který stanoví, že 
průměrná mzda učitelů ve veřejném vzdělávacím 
systému (všichni učitelé ve veřejném vzdělávacím 
systému s vysokoškolským vzděláním, jak je 
definováno v zákoně o veřejném vzdělávání, s 
výjimkou odborného vzdělávání) dosáhne do 1. 
ledna 2025 alespoň 80 % průměrné mzdy 
absolventů terciárního vzdělávání a bude zachována 
na úrovni alespoň 80 % průměrné mzdy absolventů 
terciárního vzdělávání alespoň do 31. prosince 
2030. 
 

Zákon rovněž obsahuje ustanovení, podle nichž je 
od 1. ledna 2023 a nejméně do 31. prosince 2030 
mzda učitelů v níže uvedených kategoriích vyšší 
nejméně o 12,5 % mzdy učitelů se stejnou kvalifikací 
a praxí, kteří nejsou zahrnuti do těchto kategorií: 

- učitelé pracující ve znevýhodněných osadách 
ve smyslu nařízení vlády č. 105/2015 o 
klasifikaci místních samospráv, které jsou 
příjemci, a o podmínkách klasifikace a 
rozhodnutí vlády č. 1057/2021. II – 19.) o 
programu dohánění sídel; 

- učitelé pracující ve školách s podílem 
znevýhodněných žáků nejméně 10 % a 
definující ve svých pedagogických 
programech zvláštní pedagogické metody 
pro inkluzivní vzdělávání (zdroj: KIR). 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

Zákon rovněž obsahuje ustanovení, podle nichž se 
roční zvyšování mezd začínajících učitelů 
(gyakornok) od 1. ledna 2023 a nejméně do 31. 
prosince 2030 přinejmenším rovná průměrnému 
ročnímu zvýšení mezd pro všechny učitele ve 
veřejném vzdělávacím systému. Roční zvýšení se 
použijí zpětně od 1. ledna příslušného roku.   
 

Během své přípravy je návrh zákona předmětem 
smysluplného sociálního dialogu s největšími 
odborovými svazy učitelů. 
 

17 
C1.R3 Zlepšení 
atraktivity učitelského 
povolání 

Cíl 

Průměrná mzda učitelů ve veřejném 
vzdělávacím systému v roce 2023 v 
poměru k průměrné mzdě absolventů 
terciárního vzdělávání 

 %  59 64,7 Q2 2023 

Průměrná mzda učitelů ve veřejném vzdělávacím 
systému (všichni učitelé s terciárním vzděláním ve 
veřejném vzdělávacím systému, jak je definováno v 
zákoně o veřejném vzdělávání, s výjimkou 
odborného vzdělávání) dosáhne nejméně 64,7 % 
průměrné mzdy absolventů terciárního vzdělávání 
ve srovnání s 59 % v roce 2022.  
 

Zvýšení průměrné mzdy učitelů za rok 2023 se 
stanoví na základě výsledných údajů o průměrných 
platech absolventů terciárního vzdělávání v roce 
2022 (zveřejňovaných maďarským statistickým 
úřadem) a oficiálních prognóz ministerstva financí 
týkajících se růstu mezd v národním hospodářství na 
rok 2023. Výsledné zvýšení mezd učitelů se použije 
zpětně od 1. ledna 2023.  

18 
C1.R3 Zlepšení 
atraktivity učitelského 
povolání 

Cíl 

Průměrná mzda učitelů ve veřejném 
vzdělávacím systému v roce 2024 v 
poměru k průměrné mzdě absolventů 
terciárního vzdělávání 

 %  64,7 71,8 Q2 2024 

Průměrná mzda učitelů ve veřejném vzdělávacím 
systému (všichni učitelé s terciárním vzděláním ve 
veřejném vzdělávacím systému, jak je definováno v 
zákoně o veřejném vzdělávání, s výjimkou 
odborného vzdělávání) dosáhne nejméně 71,8 % 
průměrné mzdy absolventů terciárního vzdělávání 
ve srovnání s nejméně 64,7 % v roce 2023.  
 

Zvýšení průměrné mzdy učitelů za rok 2024 se 
stanoví na základě výsledných údajů o průměrných 
platech absolventů terciárního vzdělávání v roce 
2023 (zveřejňovaných maďarským statistickým 
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Pořadové 
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Související opatření 
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Milník/cíl Název 
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Základní 
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Cíl  Čtvrtletí Rok 

úřadem) a oficiálních prognóz ministerstva financí 
týkajících se růstu mezd v národním hospodářství na 
rok 2024. Výsledné zvýšení mezd učitelů se použije 
zpětně od 1. ledna 2024. 

19 
C1.R3 Zlepšení 
atraktivity učitelského 
povolání 

Cíl 

Průměrná mzda učitelů ve veřejném 
vzdělávacím systému v roce 2025 v 
poměru k průměrné mzdě absolventů 
terciárního vzdělávání 

 %  71,8 80 Q2 2025 

Průměrná mzda učitelů ve veřejném vzdělávacím 
systému (všichni učitelé s terciárním vzděláním ve 
veřejném vzdělávacím systému, jak je definováno v 
zákoně o veřejném vzdělávání, s výjimkou 
odborného vzdělávání) dosáhne alespoň 80 % 
průměrné mzdy absolventů terciárního vzdělávání 
ve srovnání s nejméně 71,8 % v roce 2024.  
 

Zvýšení průměrné mzdy učitelů za rok 2025 se 
stanoví na základě výsledných údajů o průměrných 
platech absolventů terciárního vzdělávání v roce 
2024 (zveřejňovaných maďarským statistickým 
úřadem) a oficiálních prognóz ministerstva financí 
týkajících se růstu mezd v národním hospodářství na 
rok 2025. Výsledné zvýšení mezd učitelů se použije 
zpětně od 1. ledna 2025. 

20 
C1.R3 Zlepšení 
atraktivity učitelského 
povolání 

Milník 
Vstup v platnost právních předpisů, 
které stanoví zvýšení mezd začínajících 
učitelů na rok 2025 

Ustanovení 
právních 
předpisů 
uvádějící 
jejich vstup v 
platnost 

   Q2 2025 

Vstoupí v platnost právní předpisy, které stanoví, že 
zvýšení mezd začínajících učitelů (gyakornok) pro 
rok 2025 bude o 10 procentních bodů vyšší než 
průměrný nárůst mezd pro všechny učitele ve 
veřejném vzdělávacím systému v roce 2025. 

21 
C1.R3 Zlepšení 
atraktivity učitelského 
povolání 

Milník 

Uplatňování zvýšení mezd u učitelů 
pracujících ve znevýhodněných 
osadách, učitelů pracujících ve školách 
s podílem znevýhodněných žáků 
nejméně 10 % a začínajících učitelů 

Zpráva o 
uplatňování 
zvyšování 
mezd 

   Q2 2026 

Vypracuje se zpráva, která prokáže, že v období 
2023–2026 bylo uplatněno zvýšení mezd uvedené v 
milnících 16 a 20 pro učitele pracující ve 
znevýhodněných osadách, učitele pracující ve 
školách s podílem znevýhodněných žáků nejméně 
10 % a definující zvláštní pedagogické metody pro 
inkluzivní vzdělávání v jejich pedagogických 
programech a pro začínající učitele. 

22 

C1.I3 Odborná 
příprava učitelů a 
zlepšení 
manažerských 

Cíl 
Počet vedoucích a zástupců vedoucích 
veřejných vzdělávacích institucí, kteří 
se podíleli na dalším profesním rozvoji 

 Číslo 0 3 000 Q2 2026 
Nejméně 3 000 vedoucích a zástupců vedoucích 
veřejných vzdělávacích institucí se zapojí do dalšího 
profesního rozvoje s cílem zlepšit jejich digitální a 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 
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Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
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(pro cíle) 
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harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

dovedností vedoucích 
pracovníků institucí 

manažerské dovednosti. 

23 

C1.I3 Odborná 
příprava učitelů a 
zlepšení 
manažerských 
dovedností vedoucích 
pracovníků institucí 

Cíl 

Počet učitelů z veřejných vzdělávacích 

institucí, kteří se podíleli na dalším 

profesním rozvoji 
 Číslo 0 5 000 Q2 2026 

Na základě předběžných konzultací s učiteli, které 
proběhly prostřednictvím stávajících organizací pro 
koordinaci veřejného vzdělávání (Národní rada pro 
veřejné vzdělávání, kulatý stůl pro veřejné 
vzdělávání), se nejméně 5 000 učitelů na nižších a 
vyšších středních školách účastní dalšího profesního 
rozvoje, aby získali dodatečnou specializaci a 
osvědčení pro výuku studijních oborů na vysoké 
poptávce. 

24 
C1.I4 Vytvoření 
nových jeslí 

Cíl 

Počet dětí zapsaných v nově 

vytvořených jeslích  Číslo 0 500 Q4 2024 
Nejméně 500 dětí musí být zapsáno do nových jeslí 
vytvořených s podporou plánu pro oživení a 
odolnost. 

25 
C1.I4 Vytvoření 
nových jeslí 

Cíl 

Počet dalších dětí zapsaných v nově 

vytvořených jeslích  Číslo 500 3 593 Q4 2025 

Nejméně 3 593 dětí se zapíše do nových jeslí 
vytvořených s podporou plánu pro oživení a 
odolnost. Opatření vyčlení nejméně 70 % svého 
přídělu na výstavbu nových budov a nejméně 11 % 
na energeticky účinné renovace infrastruktury. 
Kritéria způsobilosti stanoví, že poptávka po 
primární energii u všech nových budov musí být 
nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s 
téměř nulovou spotřebou energie. 

26 

C1.R4 Zlepšení 

udržitelnosti 

důchodového systému  

Milník 

Nezávislá mezinárodní odborná zpráva 

o možnostech politiky, jak řešit výzvy v 

oblasti dlouhodobé udržitelnosti 

maďarského důchodového systému 

Zveřejnění 

zprávy 
   

Q4 2023 

Nezávislý poskytovatel s široce uznávanými 
odbornými znalostmi (na základě společných 
předpokladů a prognóz poslední společné zprávy 
Evropské komise a Výboru pro hospodářskou 
politiku o stárnutí populace) vypracuje nezávislou 
mezinárodní odbornou zprávu o možnostech 
politiky pro řešení výzev týkajících se dlouhodobé 
udržitelnosti. Zpráva: 

1) pokrývat veřejný důchodový pilíř důchodového 
systému, trh práce a v nezbytné míře politiky 
zaměstnanosti a daňové politiky relevantní pro 
prodloužení pracovního života. Zahrnuje jak nové 
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účastníky na trhu, tak stávající přispěvatele; 

2) poskytnout diagnózu důchodového systému a 
jeho finanční udržitelnosti; 

3) Předložila konkrétní politické návrhy (zaměřující 
se mimo jiné na prodloužení pracovního života, 
mimo jiné propojením zákonem stanoveného věku 
odchodu do důchodu se střední délkou života a 
zvýšením skutečného věku odchodu do důchodu 
prostřednictvím pobídek na podporu delšího 
pracovního života a sankcí za předčasný odchod do 
důchodu a zároveň řešením nerovností v příjmech 
mezi důchodci (s přihlédnutím k osvědčeným 
postupům v členských státech EU)); 

4) zajistit dlouhodobou a střednědobou udržitelnost 
důchodového systému prostřednictvím vhodných 
opatření na straně příjmů a automatických 
vyrovnávacích mechanismů a omezením nárůstu 
předpokládaných výdajů na důchody jako 
procentního podílu HDP do roku 2070 ve srovnání s 
projekcemi zprávy o stárnutí obyvatelstva z roku 
2021 při současném zachování přiměřenosti, 
zejména prostřednictvím řešení nerovností v 
příjmech; 

5) poskytnout posouzení dopadů (z hlediska 
udržitelnosti, nerovnosti a přiměřenosti) těchto 
návrhů politik.  

Zpráva se zveřejní. 

27 

C1.R4 Zlepšení 

udržitelnosti 

důchodového systému 

Milník 
Příprava politického návrhu na změnu 

důchodového systému 

Vládní 

politický 

návrh 

reformy a 

   Q2 2024 

Vláda připraví politický návrh založený na zjištěních 
zprávy uvedené v mezníku 26, v němž budou 
nastíněny navrhované možnosti reformy. Návrh 
politiky je:  
1) – schváleno vládou prostřednictvím vládního 
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konzultací  

 

rozhodnutí; 

2) – konzultovány se sociálními a hospodářskými 
partnery a dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami, mimo jiné s Národní hospodářskou a 
sociální radou a radou starších osob; 

3) – předloženo a projednáno v pracovní skupině 
Výboru pro hospodářskou politiku pro stárnutí; 

4) – předloženo k veřejné konzultaci. 

28 

C1.R4 Zlepšení 

udržitelnosti 

důchodového systému 

Milník 
Vstup v platnost právních předpisů, 

kterými se mění důchodový systém 

Ustanovení 

právních 

předpisů 

uvádějící 

jejich vstup v 

platnost 

   Q1 2025 

Právní předpisy o změně důchodového systému na 
základě vládního legislativního návrhu vstoupí v 
platnost. Právní předpisy: 

a) podporovat střednědobou a dlouhodobou fiskální 
udržitelnost; 

b) posílit přiměřenost důchodů vyplácených 
důchodcům s nižšími příjmy; 

c) přispívat k prodlužování pracovního života; a dále 

d) v nezbytném rozsahu zavést automatické 
vyrovnávací mechanismy v důchodovém systému a 
další změny ukazatelů. 

Legislativní návrh vlády týkající se takového aktu 
zohlední výsledky konzultací a připojí se k němu 
podrobné posouzení dopadů.  

Posouzení dopadů prokáže, jak je – na základě 
legislativního návrhu vlády – zajištěna dlouhodobá 
udržitelnost důchodového systému prostřednictvím 
vhodných opatření a možných automatických 
vyrovnávacích mechanismů a omezením nárůstu 
předpokládaných výdajů na důchody v procentech 
HDP do roku 2070 ve srovnání s nejnovějšími 
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Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

projekcemi zprávy o stárnutí obyvatelstva. 
Posouzení dopadů vychází ze společných 
předpokladů týkajících se makroekonomických a 
demografických prognóz poslední zprávy o stárnutí 
obyvatelstva.  
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B. SLOŽKA č. 2: VYSOCE KVALIFIKOVANÍ A KONKURENCESCHOPNÍ 

PRACOVNÍCI 

 

Tato složka maďarského plánu pro oživení a odolnost přispívá k modernizaci systémů 

odborného a vysokoškolského vzdělávání. Řeší výzvy ekologické a digitální transformace 

prováděním energeticky účinných renovací a digitálních řešení v oblasti vybavení budov ve 

vysokoškolských institucích a institucích odborného vzdělávání. Složka se rovněž zabývá 

výzvami souvisejícími s rozvojem dovedností a úrovní výzkumu a inovací tím, že podporuje 

výzkumné projekty mezi podniky a akademickou obcí. Opatření v této složce jsou důležitá 

pro oživení hospodářství a pro posílení odolnosti vůči budoucím krizím.  

Hlavním cílem této složky je posílit pracovní sílu a související vzdělávací instituce s ohledem 

na současné a možné nové krize a zlepšit sociálně-ekonomické prostředí Maďarska. Za tímto 

účelem je cílem složky i) vytvořit konkurenceschopný systém vysokoškolského vzdělávání; 

ii) přispět ke zvýšení dostupnosti kvalifikovaných pracovníků; a iii) podporovat ekosystém 

vědy, inovací a odborné přípravy.   

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se podpory investic a 

reforem v oblasti výzkumu a inovací a zelených a digitálních dovedností (doporučení pro 

jednotlivé země č. 5 v roce 2022); zaměření investic na ekologickou a digitální transformaci a 

na digitální infrastrukturu škol (doporučení 2 pro jednotlivé země v roce 2020); a na zaměření 

hospodářské politiky související s investicemi na výzkum a inovace (doporučení pro 

jednotlivé země č. 3 z roku 2019).  

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve 

smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím 

krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny DNSH 

(2021/C58/01). 

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

C2.R1: Modernizace vysokoškolských kurzů 

Cílem reformy je modernizovat vysokoškolské vzdělávání tím, že do požadavků na odbornou 

přípravu budou zahrnuty prvky více zaměřené na praxi. Zaměřuje se na navázání odborné 

přípravy a spolupráce v oblasti infrastruktury s institucemi odborného vzdělávání a inovací v 

určitých oblastech a na posílení systému zvyšování kvalifikace a rekvalifikace 

vysokoškolského vzdělávání v souladu s požadavky trhu práce.  

V rámci tohoto opatření bude přezkoumáno a upraveno několik nařízení, včetně předpisů 

týkajících se správy duševního vlastnictví a pravidel fungování zkušebních středisek v zákoně 

o odborném vzdělávání, o stanovení výkonu zkušebních úkolů zkušebními středisky, o 

odborné přípravě učitelů při zaměstnání a o digitálním vzdělávání (elektronické učení, 

dálkové učení, kombinované typy) zahrnujícím odbornou přípravu dospělých a vzdělávání 

dospělých. Modernizace studijních oborů a revize právních předpisů zohlední potřeby trhu 

práce související se zelenými a digitálními dovednostmi. Reforma povede k modernizaci 15 

vysokoškolských studijních oborů, jako je právo a veřejná správa, ekonomie, lékařské a 

zdravotnické vědy, zemědělství, umění a přírodní vědy. Reforma vychází ze zprávy, v níž 

jsou uvedena nařízení, která by byla přezkoumána pro vysokoškolské studijní obory. Tuto 

zprávu připraví společně maďarský akreditační výbor, maďarská konference rektorů a 

vzdělávací orgán, případně za účasti vysokoškolských institucí. Prvky modernizované 

struktury odborné přípravy se v rámci reformy rozšíří mezi zúčastněné strany a cílové 

skupiny.  

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023. 



 

20 

 

 

C2.I1: Institucionální inovace a posílené činnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání  

Cílem investice je rozvoj obsahu distančního vzdělávání, systému řízení odborné přípravy a 

kurzů odborné přípravy dospělých ve vysokoškolských institucích poskytujících osvědčení o 

mikrocertifikátu. Mikrocertifikát je dokladem výsledků učení, kterých student dosáhl po 

krátké studijní praxi a které byly posouzeny podle transparentních standardů. Tento důkaz je 

obsažen v osvědčeném dokumentu, v němž se uvádí jméno držitele, dosažené výsledky učení, 

metoda hodnocení, udělující orgán a případně úroveň rámce kvalifikací a získané kredity. 

Mikrocertifikáty vlastní studující, mohou být sdíleny, jsou přenosné, mohou být kombinovány 

do větších certifikátů nebo kvalifikací a poskytují kredity evropského systému přenosu a 

akumulace kreditů (ECTS). Opírají se o zajištění kvality na základě dohodnutých norem.  

V rámci tohoto opatření bude vypracováno 19 kurzů s mikrocertifikátem, které začnou být 

využívány ve vysokoškolských institucích. Nově vytvořené mikrocertifikáty zohlední potřeby 

hospodářství. Mikrocertifikáty se vypracují v souladu s definicí a evropskými standardními 

prvky pro popis mikrocertifikátu, jak je stanoveno v doporučení Rady ze dne 25. května 2022 

o evropském přístupu k mikrocertifikátům pro celoživotní učení a zaměstnatelnost. V 

důsledku investic obdrží stále větší počet studentů/osob osvědčení o mikrocertifikátu a účastní 

se programů rozvoje digitálních dovedností poskytovaných vysokoškolskými institucemi. 

Nejméně 600 osob zapojených do odborné přípravy dospělých v dotčených vysokoškolských 

institucích získá mikrocertifikáty s kredity ECTS. Kromě toho se vypracuje nejméně 1 800 

obsahů digitálního učení, včetně výukových materiálů, scénářů, podcastů, nahrávek 

obrazovky, videí, kvízů, referenčních materiálů, počítačového obsahu, internetového obsahu, 

digitálních her atd. – nejméně 34 000 studentů a zaměstnanců (včetně učitelů) zapojených 

vysokoškolských institucí se účastní programů rozvoje digitálních dovedností, kompetencí a 

znalostí v rámci tohoto opatření. Odborná příprava učitelů se konkrétně zaměří na dovednosti 

pro používání digitálních nástrojů pro výuku a rozvoj digitálního vzdělávacího obsahu.  

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 

 

C2.I2: Modernizace infrastruktury a digitalizace ve vysokoškolských institucích  

Cílem investice je zvýšit přitažlivost vysokoškolských institucí a podpořit ekologickou a 

digitální transformaci prostřednictvím modernizované infrastruktury, digitalizace a rozvoje 

kapacit.   

Investice sestává z: 

i) renovace energetické účinnosti vysokoškolských institucí s cílem dosáhnout v průměru 

alespoň 30 % úspor primární energie; 

ii) výstavba nových budov pro vysokoškolské instituce, jejichž poptávka po primární energii 

je nejméně o 20 % nižší než potřeba budov s téměř nulovou spotřebou energie;  

iii) nákup a instalace digitálních zařízení ve vysokoškolských institucích, jako jsou 

interaktivní tabule nebo velké dotykové obrazovky, notebooky, digitální notebooky, počítače, 

multimediální studia, multimediální a/nebo interaktivní zařízení podporující digitální systém 

řízení výuky/učení/vzdělávání, nástroje IKT nezbytné pro vývoj materiálů pro elektronické 

učení/strukturované shromažďování, ukládání, klasifikaci a přístupnost obsahu v souladu s 

FAIR EU (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) (směrnice o FAIR, systémy 

používané k vysílání vzdělávacích systémů, komunikačních systémů a systémů spolupráce 

podporujících digitální vzdělávání, systém multimediálního ukládání dat, on-line katalog, 

který zajišťuje možnost vyhledávání a přístupnost digitálního obsahu, licence na vzdělávací 
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software, systém řízení odborné přípravy na dálku uzavřeného systému a související licence 

systému úpravy učebních osnov, systémy pro služby založené na cloudu; 

iv) činnosti v oblasti rozvoje kapacit, včetně organizace školení, konferencí a činností v 

oblasti rozvoje dovedností; vybavení dílen a laboratoří pro účely učení; rozvoj základních 

zařízení, znalostních laboratoří, jazykových kurzů a odborné přípravy v oblasti kompetencí na 

základě potřeb univerzit. 

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 

 

C2.I3: Rozvoj digitálních osnov pro odborné vzdělávání a přípravu 

Cílem investice je přispět k dostupnosti kvalifikované pracovní síly poskytováním digitálního 

vzdělávání všem studentům, kteří se účastní odborného vzdělávání a přípravy.  

V důsledku investice bude vypracováno nejméně 75 digitálních učebních materiálů pro 

odborné vzdělávání a přípravu týkající se konkrétních povolání a k těmto digitálním 

vzdělávacím materiálům má přístup nejméně 13 000 studentů (jednotlivých uživatelů) v 

odborném vzdělávání a přípravě nebo účastnících se vzdělávání dospělých v příslušných 

profesích. Digitální výukové materiály se vypracují v odvětvích, která nejsou pod kontrolou 

Ministerstva kultury a inovací, v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení vlády č. 12/2020. II-7.) 

Investice se provádí prostřednictvím výzvy k předkládání projektů na rozvoj digitálních 

osnov, kterou zveřejňuje Národní úřad pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání 

dospělých. 

Investice se uskuteční do 31. března 2026. 

 

C2.I4: Infrastruktura pro odborné vzdělávání a přípravu pro 21. století  

Cílem investice je podpořit energetickou účinnost, provést obecná zlepšení infrastruktury a 

zlepšit digitalizaci středisek odborného vzdělávání. Lepší budování a digitální infrastruktura 

odborných škol rovněž vytvoří lepší vzdělávací prostředí pro studenty, u něhož se očekává, že 

prospěje jejich vzdělávacím výsledkům.   

Investice zahrnuje renovaci za účelem zvýšení energetické účinnosti a nákup vybavení IKT 

pro nejméně 16 vybraných středisek odborného vzdělávání a přípravy. Zahrnuje rovněž další 

zlepšení infrastruktury v těchto střediscích, jako je vybavení dílen, renovace výukových 

prostor a nákup učebních materiálů, nástrojů a nábytku. Výběr středisek je založen na 

objektivních a transparentních kritériích, včetně poptávky na trhu práce v konkrétní 

hospodářské oblasti, statusu infrastruktury a majetku středisek odborného vzdělávání, toho, 

zda se střediska nacházejí ve znevýhodněných regionech, podílu znevýhodněných studentů a 

vazeb a soudržnosti s předchozími programy. Program renovace energetické účinnosti povede 

k dosažení alespoň 30 % úspor primární energie nebo alespoň 30 % snížení přímých a 

nepřímých emisí skleníkových plynů. 

Investice se uskuteční do 31. března 2026. 

 

C2.I5: Rozvoj Centrálního zkušebního střediska  

Cílem investice je zřízení centrálního zkušebního střediska v Budapešti s cílem vytvořit 

podmínky pro vysoce kvalitní odborné zkoušky v určitých povoláních, u nichž síť zkušebních 

center nezajišťuje odpovídající územní pokrytí na regionální úrovni.  

Tato investice spočívá v dokončení ústředního zkušebního střediska, jehož prostřednictvím 

jsou organizovány zkoušky pro nejméně 30 povolání a odborné kvalifikace. Opatření zahrnuje 
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renovaci budovy střediska, včetně zvyšování energetické účinnosti, další renovace budov a 

přestavbu a vybavení tříd, zkušebních místností, dílen a servisních místností.  

Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti povede v průměru k alespoň 30 % 

úsporám primární energie nebo alespoň k 30 % snížení emisí skleníkových plynů. Zkušební 

centrum je vytvořeno jako samostatné místo zkoušky od středisek odborného vzdělávání a 

přípravy.  

Investice se uskuteční do 31. března 2026. 

 

C2.I6: Zřízení národních výzkumných a vývojových laboratoří 

Cílem investice je zřídit další národní výzkumné a vývojové laboratoře s cílem posílit 

inovační ekosystém v zemi. Tyto národní laboratoře jsou formalizovaná výzkumná konsorcia, 

včetně vysokých škol, výzkumných ústavů a dalších veřejných subjektů (jako je Národní úřad 

pro bezpečnost potravinového řetězce a maďarská meteorologická služba), která budou 

zřízena s cílem provádět výzkum a zveřejňovat studie v příslušných oblastech výzkumu.  

Opatření spočívá ve zřízení národních laboratoří, které zahrnují výzkumné granty, nákup 

vybavení a rozvoj infrastruktury. Národní laboratoře pokrývají příslušné oblasti výzkumu pro 

ekologickou/digitální transformaci a socioekonomické výzvy Maďarska a jsou organizovány 

v tematických oblastech bezpečné společnosti a životního prostředí; zdraví, průmysl a 

digitalizace. Tyto tematické oblasti zahrnují témata, jako je energie z obnovitelných zdrojů, 

zdraví založené na datech, farmaceutický výzkum a vývoj, zabezpečení vody, umělá 

inteligence a autonomní systémy. Výzkumné projekty laboratoří a s nimi související smlouvy 

(včetně pracovních smluv pro výzkumné pracovníky a další zapojené pracovníky) mají dobu 

určitou, která nesmí přesáhnout 30. června 2026. 

Opatření zahrnuje zveřejnění zprávy o výkonnosti těchto národních laboratoří vypracované 

Národní agenturou pro výzkum, vývoj a inovace. Zpráva obsahuje informace o i) činnostech a 

výsledcích laboratoří v oblasti výzkumu, v nichž působily, včetně globální výzvy, kterou 

řešily na vnitrostátní úrovni, ii) složení konsorcií (veřejných a soukromých partnerů) a iii) o 

tom, jak tyto národní laboratoře přispěly k posílení maďarského inovačního ekosystému. 

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 
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B.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory 

Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní ukazatele   
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

29 
C2.R1 Modernizace 
vysokoškolských kurzů 

Cíl 

Počet 
modernizovaných 
vysokoškolských 
studijních oborů 

 Číslo 0 15 Q4 2023 

Maďarský akreditační výbor, maďarská konference 
rektorů, vzdělávací úřad a vysokoškolské instituce 
zmodernizují 15 vysokoškolských studijních oborů tím, 
že do učebních osnov zahrnou prvky více zaměřené na 
praxi, a revidují příslušné předpisy, včetně předpisů o 
řízení duševního vlastnictví a o pravidlech fungování 
zkušebních středisek podle zákona o odborném 
vzdělávání, o stanovení výkonu zkušebních úkolů 
zkušebních středisek, o odborné přípravě učitelů při 
zaměstnání, o digitálním vzdělávání (elektronické učení, 
distanční a kombinované vzdělávání) zahrnujícím 
odbornou přípravu dospělých a vzdělávání dospělých. 

30 

C2.I1 Institucionální 
inovace a posílené 
činnosti v oblasti 
vysokoškolského 
vzdělávání  

Milník 

Vyhlášení výzvy k 
výběru univerzit 
provádějících vývoj 
elektronických osnov  

Zveřejnění výzvy 
vnitrostátního orgánu 
týkající se plánu pro 
oživení a odolnost 

      Q2 2023 

Zveřejní se výzva k vypracování uzavřeného systému 
distančního vzdělávání a systému řízení odborné 
přípravy a vysokoškolského vzdělávání dospělých 
(mikrocertifikáty poskytující kredity evropského 
systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS)). 
Požadavky v dokumentaci k výzvě zajistí zákaz 
diskriminace mezi maďarskými vysokoškolskými 
institucemi, a to i na základě jejich vlastnické struktury. 
Seznam možných mikrocertifikátů zohlední potřeby 
hospodářství. Mikrocertifikáty se vypracují v souladu s 
definicí a evropskými standardními prvky pro popis 
mikrocertifikátu, jak je stanoveno v doporučení Rady ze 
dne 25. května 2022 o evropském přístupu k 
mikrocertifikátům pro celoživotní učení a 
zaměstnatelnost. 

31 

C2.I1 Institucionální 
inovace a posílené 
činnosti v oblasti 
vysokoškolského 
vzdělávání  

Cíl 

Počet kurzů 
nabízejících 
mikrocertifikáty s 
digitálním obsahem  

  Číslo 0 19 Q4 2024 

V návaznosti na výzvu uvedenou v milníku 30 vypracují 
vysokoškolské instituce digitální učební materiály pro 
nejméně 19 kreditových kurzů nabízejících 
mikrocertifikáty s kredity ECTS. Mikrocertifikáty se 
vypracují v souladu s definicí a evropskými 
standardními prvky pro popis mikrocertifikátu, jak je 
stanoveno v doporučení Rady ze dne 25. května 2022 o 
evropském přístupu k mikrocertifikátům pro celoživotní 
učení a zaměstnatelnost. 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní ukazatele   
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

32 

C2.I1 Institucionální 
inovace a posílené 
činnosti v oblasti 
vysokoškolského 
vzdělávání  

Cíl 

Počet studentů/osob, 
kteří získali osvědčení o 
mikrocertifikátech ve 
vysokoškolských 
institucích 

  Číslo  0 600 Q2 2026 

Nejméně 600 studentů/osob zapojených do odborné 
přípravy dospělých v zúčastněných vysokoškolských 
institucích získá mikrocertifikáty s kredity ECTS. 

33 

C2.I1 Institucionální 
inovace a posílené 
činnosti v oblasti 
vysokoškolského 
vzdělávání  

Cíl 

Počet vyvinutého 
digitálního 
vzdělávacího obsahu 
pro vysokoškolské 
vzdělávání 
 

 Číslo 0 1 800 Q2 2026 

Pro zúčastněné vysokoškolské instituce se vytvoří 
nejméně 1 800 obsahů digitálního učení. Digitální 
výukový obsah zahrnuje výukové materiály, scénáře, 
podcasty, záznamy obrazovky, videa, kvízy, referenční 
materiály, počítačový obsah, internetový obsah, 
digitální hry atd. 

 

 34 

C2.I1 Institucionální 
inovace a posílené 
činnosti v oblasti 
vysokoškolského 
vzdělávání  

Cíl 

Počet vysokoškolských 
studentů a pracovníků, 
kteří se zúčastnili 
programů rozvoje 
digitálních dovedností 

  Číslo 0 34 000 Q2 2026 

Nejméně 34 000 studentů a zaměstnanců (včetně 
učitelů) zapojených vysokoškolských institucí se v rámci 
tohoto opatření účastní programů rozvoje digitálních 
dovedností, kompetencí a znalostí. Odborná příprava 
učitelů se zaměří na dovednosti pro používání 
digitálních nástrojů pro výuku a rozvoj digitálního 
vzdělávacího obsahu. 
 

35 

C2.I2 Modernizace 
infrastruktury a 
digitalizace ve 
vysokoškolských 
institucích 

Milník 

Vyhlášení výzvy k 
předkládání projektů v 
oblasti renovace 
energetické účinnosti, 
výstavby nových 
budov, nového 
digitálního vybavení a 
činností v oblasti 
rozvoje kapacit ve 
vysokoškolských 
institucích  

Zveřejnění výzvy 
ministerstvem 
odpovědným za 
vysokoškolské 
instituce 

   Q1 2022 

Bude zveřejněna výzva k předkládání projektů týkajících 
se renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti, 
výstavby nových budov, nákupu a instalace digitálního 
vybavení a činností v oblasti rozvoje kapacit ve 
vysokoškolských institucích. Výzva vyčlení nejméně 
2,5 % prostředků přidělených na opatření na výstavbu 
nových budov, nejméně 22,5 % na renovaci 
infrastruktury za účelem zvýšení energetické účinnosti, 
nejméně 41,5 % na nová zařízení IKT a zbývající 
prostředky na činnosti v oblasti rozvoje kapacit, včetně: 
pořádání školení, konferencí a činností v oblasti rozvoje 
dovedností; vybavení dílen a laboratoří pro účely učení; 
rozvoj základních zařízení, znalostních laboratoří, 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní ukazatele   
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

jazykových kurzů a odborné přípravy v oblasti 
kompetencí na základě potřeb univerzit. Kritéria 
způsobilosti pro investice do energetické účinnosti 
zahrnují mimo jiné požadavek, aby v důsledku renovace 
bylo v rámci renovované infrastruktury dosaženo v 
průměru alespoň 30 % úspor primární energie. Kritéria 
způsobilosti rovněž stanoví, že spotřeba primární 
energie v každé nové budově musí být nejméně o 20 % 
nižší než požadavek na budovu s téměř nulovou 
spotřebou energie. Požadavky v dokumentaci k výzvě 
zajistí zákaz diskriminace mezi maďarskými 
vysokoškolskými institucemi, a to i na základě jejich 
vlastnické struktury. Veřejné svěřenské fondy nejsou 
způsobilé jako příjemci v rámci výzvy. Výběr projektů 
vychází z objektivních kritérií stanovených ve výzvě, 
včetně zvýšení energetické účinnosti v souvislosti s 
investičními náklady, nákladové efektivnosti nákupu 
digitálního vybavení, počtu dostupných počítačů na 
jednoho učitele, podílu učitelů s vysokým akademickým 
vzděláním a podílu znevýhodněných studentů na 
univerzitách. 

36 

C2.I2 Modernizace 
infrastruktury a 
digitalizace ve 
vysokoškolských 
institucích 

Cíl 

Renovace energetické 
účinnosti infrastruktury 
budov a výstavba 
nových budov ve 
vysokoškolských 
institucích 

 
Metry 
čtvereční 

0 25 145 Q2 2026 

Alespoň 25 145 metrů čtverečních infrastruktury 
vysokoškolských institucí musí být buď renovováno tak, 
aby bylo dosaženo alespoň 30 % úspor primární 
energie, nebo postaveno jako nová budova s cílem 
dosáhnout alespoň o 20 % nižší poptávky po primární 
energii, než je potřeba budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie.  
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní ukazatele   
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

37 

C2.I2 Modernizace 
infrastruktury a 
digitalizace ve 
vysokoškolských 
institucích 

Cíl 

Instalace digitálního 
vybavení v budovách 
vysokoškolského 
vzdělávání  

  
Počet 
zařízení IKT 

0 22 300 Q2 2026 

Ve vysokoškolských institucích musí být zakoupeno a 
instalováno nejméně 22 300 položek vybavení IKT. Tato 
zařízení IKT zahrnují interaktivní tabule nebo velké 
dotykové obrazovky, počítače a laptopy, multimediální 
studia, multimediální a/nebo interaktivní zařízení 
podporující digitální výuku, učení, systém řízení učení, 
nástroje IKT nezbytné pro vývoj/strukturovanou sbírku 
materiálů elektronického učení/strukturovanou sbírku, 
ukládání, klasifikaci a přístupnost obsahu v souladu se 
směrnicí EU FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, 
Reusable), systémy používané k vysílání vzdělávání, 
komunikační osnovy a systémy spolupráce podporující 
digitální katalog vzdělávání, multimediální registrační 
systémy, systémy pro správu obsahu založené na 
dostupnosti, systémy pro správu obsahu založené na 
dostupnosti, systémy používané k vysílání vzdělávání, 
komunikační osnovy a systémy spolupráce podporující 
digitální učení, multimodální vyhledávací systém, 
systémy pro správu multimediálního obsahu. 

38 

C2.I2 Modernizace 
infrastruktury a 
digitalizace ve 
vysokoškolských 
institucích 

Milník  

Zpráva o činnostech v 
oblasti rozvoje kapacit 
ve vysokoškolských 
institucích   

Zveřejnění zprávy    Q2 2026 

Zveřejní se zpráva obsahující výsledky činností v oblasti 
rozvoje kapacit prováděných v rámci tohoto opatření, 
včetně: pořádání školení, konferencí a činností v oblasti 
rozvoje dovedností; vybavení dílen a laboratoří pro 
účely učení; rozvoj základních zařízení, znalostních 
laboratoří, jazykových kurzů a odborné přípravy v 
oblasti kompetencí na základě potřeb univerzit. 

39 
C2.I3 Rozvoj digitálních 
osnov pro odborné 
vzdělávání a přípravu 

Milník 

Vyhlášení výzvy k 
předkládání projektů 
na rozvoj digitálních 
osnov 

Zveřejnění výzvy k 
předkládání projektů 
Národním úřadem pro 
odborné vzdělávání a 
přípravu a vzdělávání 
dospělých 

      Q2 2023 

Národní úřad pro odborné vzdělávání a přípravu a 
vzdělávání dospělých zveřejní výzvu k předkládání 
projektů na vývoj digitálních učebních materiálů. Ve 
výzvě musí být upřesněno, že se digitální výukový 
materiál týká odvětví, která nejsou pod kontrolou 
ministerstva kultury a inovací, v souladu s čl. 45 odst. 1 
nařízení vlády č. 12/2020. II-7.) 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní ukazatele   
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

40 
C2.I3 Rozvoj digitálních 
osnov pro odborné 
vzdělávání a přípravu 

Cíl 

Počet digitálních 
učebních materiálů 
vytvořených pro 
odborné vzdělávání a 
přípravu 

 Číslo   0  75 Q3 2025 

Pro odborné vzdělávání a přípravu související s 
konkrétními profesemi musí být vyvinuto nejméně 75 
digitálních učebních materiálů, které budou připraveny 
k použití pro studenty. 

41 
C2.I3 Rozvoj digitálních 
osnov pro odborné 
vzdělávání a přípravu 

Cíl 

Počet učňů v 
odborném vzdělávání a 
přípravě, kteří 
navštěvovali kurzy 
založené na 
zdokonalených 
digitálních učebních 
materiálech 

  Číslo 0 13 000 Q1 2026 

Nejméně 13 000 studentů (jednotlivých uživatelů) v 
odborném vzdělávání a přípravě nebo účastnících se 
vzdělávání dospělých v profesích, které patří do 
odvětví, jichž se týkají digitální učební materiály 
uvedené v mezníku 40, má přístup ke zdokonaleným 
digitálním vzdělávacím materiálům. Počet studentů se 
získá z údajů zaznamenaných v registračním a studijním 
systému středisek odborného vzdělávání a přípravy. 

42 
C2.I4 Infrastruktura 
odborného vzdělávání a 
přípravy pro 21. století  

Milník 

Výběr nejméně 16 
středisek odborného 
vzdělávání a přípravy 
pro účast v rozvojovém 
programu 

  
Zveřejnění rozhodnutí 
o výběru nejméně 16 
středisek odborného 
vzdělávání a přípravy 
na internetových 
stránkách ministerstva 
odpovědného za 
odborné vzdělávání 

   Q4 2022 

Nejméně 16 středisek, která mají být zapojena do 
programu rozvoje, bude vybráno na základě plánů 
rozvoje jednotlivých středisek. Výběr je založen na 
objektivních a transparentních kritériích, včetně 
poptávky na trhu práce v konkrétní hospodářské 
oblasti, statusu infrastruktury a majetku středisek 
odborného vzdělávání, toho, zda se střediska 
odborného vzdělávání a přípravy nacházejí ve 
znevýhodněném regionu, podílu znevýhodněných 
studentů, vazeb a soudržnosti s předchozími programy.   

43 
C2.I4 Infrastruktura 
odborného vzdělávání a 
přípravy pro 21. století  

Cíl 

Renovace v oblasti 
energetické účinnosti 
středisek odborného 
vzdělávání a přípravy  

  
Metry 
čtvereční 

0 69 175 Q2 2026 

Nejméně 69 175 metrů čtverečních budov v nejméně 
16 střediscích odborného vzdělávání musí projít 
renovací za účelem zvýšení energetické účinnosti a 
dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení přímých a 
nepřímých emisí skleníkových plynů nebo alespoň 30 % 
úspor primární energie. 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní ukazatele   
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

44 
C2.I4 Infrastruktura 
odborného vzdělávání a 
přípravy pro 21. století  

Cíl 
Nákup vybavení IKT pro 
střediska odborného 
vzdělávání a přípravy  

  Číslo 0 13 825 Q2 2026 

Nejméně v 16 střediscích odborného vzdělávání musí 
být zakoupeno a uvedeno do provozu 13 825 položek 
vybavení IKT. Nová zařízení IKT zahrnují digitální 
notebooky, tablety, prostory pro učení pro spolupráci a 
zařízení pro sdílení znalostí.  

45 
C2.I4 Infrastruktura 
odborného vzdělávání a 
přípravy pro 21. století  

Cíl 

Počet středisek 
odborného vzdělávání 
a přípravy s 
modernizovanou 
infrastrukturou 

  Číslo 0 16 Q2 2026 

Nejméně 16 středisek odborného vzdělávání obdrží 
modernizaci, jako jsou renovace zaměřené na 
energetickou účinnost (jak je uvedeno v cíli 43), nové 
vybavení IKT (jak je uvedeno v cíli 44) a další obecná 
zlepšení infrastruktury (včetně renovace a vybavení 
dílen, renovace výukových prostor, nákupu učebních 
materiálů, nástrojů, nábytku (lavic a skříní)).   

46 
C2.I5 Vývoj Centrálního 
zkušebního střediska  

Milník 

Zadání veřejné zakázky 
(veřejné zakázky) na 
renovaci a rozvoj 
Centrálního zkušebního 
střediska 

 
Oznámení o zadání 
veřejné zakázky 
(veřejných zakázek) 

      Q4 2023 

Provádějí se postupy zadávání veřejných zakázek na 
renovaci a rozvoj Centrálního zkušebního střediska a 
zadávají se veřejné zakázky. Rozsah smluv zahrnuje 
renovaci budovy Centrálního zkušebního střediska, 
včetně přestavby a vybavení tříd, zkušebních místností 
a dílen a servisních místností. Nejméně 20 % rozpočtu 
opatření se přidělí na renovace za účelem zvýšení 
energetické účinnosti, které povedou k alespoň 30 % 
úsporám primární energie nebo alespoň 30 % snížení 
emisí skleníkových plynů.  

47 
C2.I5 Vývoj Centrálního 
zkušebního střediska  

Milník 
Dokončení ústředního 
zkušebního střediska  

Zahájení provozu 
ústředního zkušebního 
střediska 

   Q1 2026 

Rozvoj ústředního zkušebního střediska se dokončí a 
středisko zahájí činnost. Jedná se o centrální zkušební 
středisko zřízené v Budapešti, které vytváří podmínky 
pro vysoce kvalitní odbornou zkoušku zahrnující 
nejméně 30 povolání a odborných kvalifikací, u nichž síť 
akreditovaných zkušebních středisek nezajišťuje 
odpovídající územní pokrytí na regionální úrovni.  
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní ukazatele   
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

 48 
C2.I6 Zřízení národních 
výzkumných a 
vývojových laboratoří 

Cíl 

Zřízení dalších 
národních laboratoří v 
pěti tematických 
oblastech výzkumu 

  Číslo 15 29 Q2 2022 

V konsorciích složených z vysokoškolských institucí, 
výzkumných ústavů, společností a dalších veřejných 
subjektů (jako je Národní úřad pro bezpečnost 
potravinového řetězce a maďarská meteorologická 
služba) se zřizuje dalších 14 národních laboratoří. 
Národní laboratoře jsou organizovány podle témat 
výzkumu v tematických oblastech bezpečné společnosti 
a životního prostředí; zdraví, průmysl a digitalizace. 
Laboratoře budou zřízeny s cílem přispět k posílení 
maďarského inovačního ekosystému.  

 49 
C2.I6 Zřízení národních 
výzkumných a 
vývojových laboratoří 

Milník 
Zpráva o činnosti 
národních laboratoří 

Zveřejnění zprávy 
Národní agentury pro 
výzkum, vývoj a 
inovace 

   Q2 2026 

Národní agentura pro výzkum, vývoj a inovace 
vypracuje a zveřejní zprávu o výkonnosti národních 
laboratoří zřízených v rámci tohoto opatření. Zpráva 
obsahuje informace o činnostech dotčených národních 
laboratoří, včetně alespoň následujících prvků: i) 
činností a výsledků laboratoří v oblasti výzkumu, v nichž 
působily, včetně globální výzvy, kterou řešily na 
vnitrostátní úrovni, ii) složení konsorcií (veřejných a 
soukromých partnerů) a iii) toho, jak tyto národní 
laboratoře přispěly k posílení maďarského inovačního 
ekosystému. Zpráva rovněž zhodnotí účinnost 
národních laboratoří při podpoře výzkumných a 
inovačních činností v hospodářství a vydá doporučení 
ke zlepšení podpory výzkumu.  
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C – SLOŽKA č. 3: DOHÁNĚNÍ VYSPĚLEJŠÍCH OSAD 

 

Tato složka maďarského plánu pro oživení a odolnost se zabývá sociálně-ekonomickými a 

územními problémy, které pandemie COVID-19 ještě prohloubila, zejména v nejchudších 

osadách, a zabývá se otázkami, jako je nedostatečný přístup na trh práce a k veřejným 

službám, nedostatek pracovníků v oblasti primární péče a obecněji chudoba.  

Hlavním cílem této složky je poskytovat základní služby obyvatelům 300 nejvíce 

znevýhodněných osídlení v Maďarsku (ve smyslu rozhodnutí vlády č. 1404/2019 (VII.05.) a 

rozhodnutí vlády č. 1057/2021). II.19.) prostřednictvím integrované intervence v oblasti 

sociální politiky. Oblast působnosti opatření v této složce je nedílnou součástí širšího 

programu pro vyrovnání odlovu. Tato složka přispívá k části zásady 19 evropského pilíře 

sociálních práv týkající se bydlení a k zásadě 20 týkající se přístupu k základním službám.  

Za tímto účelem je cílem složky i) výstavba a renovace sociálních domů s cílem zlepšit 

přístup k vhodným podmínkám bydlení; ii) zřídit sociální solární elektrárny; iii) podporovat 

zaměstnanost a rozvoj dovedností na základě místních specifik a posilování místní 

hospodářské kultury; a iv) dosáhnout lepších výsledků učení prostřednictvím komunitní 

pedagogiky. 

Složka přispěje k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se zlepšení přiměřenosti 

sociální pomoci a zajištění přístupu k základním službám, kvalitnímu vzdělávání a 

odpovídajícímu bydlení pro všechny (doporučení pro jednotlivé země č. 2 v roce 2020 a 3 v 

roce 2022), zajištění integrace nejzranitelnějších skupin na trhu práce (doporučení pro 

jednotlivé země č. 2 v roce 2019 a č. 3 v roce 2022) a k zaměření investic na ekologickou a 

digitální transformaci (doporučení pro jednotlivé země č. 3 v roce 2020 a 6 v roce 2022). 

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve 

smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím 

krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny DNSH 

(2021/C58/01). 

C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

C3.R1: Vytvoření rámcových podmínek pro účinnou integrovanou podporu nejvíce 

znevýhodněných osad 

Cílem opatření je podpořit účinné a transparentní provádění programu osídlení odlovu, jehož 

cílem je rozvoj nejvíce znevýhodněných osídlení v Maďarsku a řešení klíčových 

socioekonomických problémů jejich obyvatel.  

Opatření se skládá ze dvou akcí, jejichž cílem je stanovit rámcové podmínky pro provádění a 

monitorování programu sídel pro zlepšení odlovu. Zaprvé, nevládní organizace provádějící 

různé prvky programu se vybírají transparentním postupem na základě kritérií týkajících se 

odborné praxe, způsobilosti a zásluh. Jednací řád se zveřejní na zvláštních internetových 

stránkách programu. Za druhé, bude zřízen tematický monitorovací výbor pro program míst k 

odchytu úlovků, který přezkoumá výsledky a poskytne doporučení pro další zvýšení účinnosti 

programu. Přezkum monitorovacího výboru zahrnuje příslušné intervence – z vnitrostátních a 

unijních zdrojů financování (včetně prvků ESF+ a EFRR) – na podporu cílů programu ve 300 

nejvíce znevýhodněných oblastech. Za tímto účelem členy monitorovacího výboru jsou 

příslušná ministerstva a orgány, zástupci obcí, organizace občanské společnosti zabývající se 

sociálním začleňováním a začleňováním Romů. Organizace občanské společnosti jsou 

vybírány na základě odborných zkušeností, schopností a zásluh. Monitorovací výbor se schází 

pravidelně, nejméně jednou za čtvrt roku. Její dokumenty, včetně zápisu, se zveřejní na 

zvláštních internetových stránkách programu. 
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Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023. 

 

C3.I1: Výstavba a renovace sociálního bydlení, zlepšení podmínek bydlení 

Cílem investice je zlepšit kvalitu života a podmínky bydlení osob žijících v nejvíce 

znevýhodněných obcích vybraných v rámci programu pro osídlení úlovků a zmírnit chudobu 

v oblasti bydlení v souladu s evropským pilířem sociálních práv.  

Opatření spočívá v nákupu a renovaci nejméně 1 600 obydlí, jakož i ve výstavbě 400 nových 

domů a jejich pronájmu jako sociálních domů. Výstavba nových domů probíhá pokud možno 

co nejvíce centrálně v rámci obce za účelem využití opuštěných domů a prázdných pozemků. 

Sociální bydlení nesmí být poskytováno v izolovaných oblastech ani mimo obydlenou oblast 

obce. Nové a renovované domy pro sociální účely mohou být umístěny mimo cílové obce v 

menším počtu případů, v nesegregovaných oblastech s lepším přístupem k zaměstnání a 

službám, ale v těchto případech se fond sociálního bydlení přidělí osobám žijícím v těchto 

300 cílových obcích, které mohou požádat o nájemní bydlení prostřednictvím otevřené výzvy 

k podávání žádostí a mohou se dobrovolně stěhovat v bytě mimo své osady.  

V rámci opatření se vypracuje a zveřejní plán intervence. Tento plán poskytne pokyny pro 

výběr bytů, které mají být renovovány, a pro výstavbu nových sociálních domů. Plán zohlední 

průzkumy provedené za účelem zmapování potřeb a výběr projektů zabrání dalším rizikům 

segregace a bojuje proti existujícím rizikům segregace. 

Renovace zahrnuje zásahy, jako je renovace alespoň jedné vytápěné místnosti a jedné 

koupelny na byt, jakož i příprava bezpečných sběrných míst pro elektřinu, oplocení budov, 

regulace hlodavců a používání insekticidů. Tyto byty po renovaci a nově postavené byty jsou 

ve vlastnictví organizací provádějících program ozdravení úlovků po dobu nejméně 20 let a 

jsou spravovány agenturou sociálního bydlení na základě smlouvy o veřejných službách. 

Agentura sociálního bydlení, která bude vybrána na základě otevřeného nabídkového řízení, 

přidělí bydlení způsobilým nájemcům ve formě pronajaté nemovitosti, a to prostřednictvím 

systému veřejných nabídkových řízení. Nové budovy musí splňovat požadavky na budovy s 

téměř nulovou spotřebou energie. 

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 

 

C3.I2: Výroba a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve znevýhodněných obcích 

Cílem investice je vybudovat fotovoltaické elektrárny v rámci nejvíce znevýhodněných obcí 

vybraných v rámci programu osídlení odlovu nebo v jejich blízkosti. Výrobní kapacitu vlastní 

organizace provádějící program osídlení odlovu po dobu nejméně 20 let. Čistý příjem z 

nových elektráren se použije na financování různých naturálních sociálních transferů pro 

domácnosti žijící v energetické chudobě, zejména pro rodiny s dětmi mladšími tří let, jako je 

alespoň jedna vytápěná místnost s elektrickým vytápěním. Rodiny se vybírají v otevřeném 

výběrovém řízení. V důsledku těchto investic se očekává zlepšení životních podmínek 

domácností s nízkými příjmy. Kromě toho nové elektrické vytápění nahradí vytápění 

fosilními palivy, a proto se očekává, že opatření rovněž zlepší kvalitu ovzduší v cílových 

sídlištích. 

V případech, kdy kapacita sítě neumožňuje investici uskutečnit ve správní oblasti cílových 

obcí, mohou být fotovoltaické elektrárny vybudovány i mimo cílové obce, je-li to technicky 

odůvodněné, za předpokladu, že vytvořené příjmy jsou použity k dotování vytápění 

domácností v cílových obcích. 

Výsledkem investice je instalace kapacity na výrobu energie z obnovitelných zdrojů ve výši 

nejméně 25 000 kWp na podporu ročních potřeb elektřiny nejméně 5 000 zranitelných rodin. 
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Investice se uskuteční do 31. prosince 2025. 

 

C3.I3: Podpora zaměstnanosti a rozvoje dovedností na základě místních specifik 

Cílem opatření je podpořit místní hospodářský rozvoj a vytvořit místní hospodářské struktury 

zaměřené na obyvatele 300 nejvíce znevýhodněných obcí. To by mělo přispět ke snížení 

zranitelnosti osob žijících v těchto osadách na trhu práce, zvýšení jejich integrace na trhu 

práce a zlepšení pracovních příležitostí v cílových obcích. Opatření využívá širokou škálu 

nástrojů pro intervence hospodářského rozvoje založené na akčních plánech a strategiích 

hospodářského rozvoje odvozených z místní diagnostiky. Zahájení intervencí v oblasti 

hospodářského rozvoje vychází ze sociální práce v terénu a sítě místních sociálních 

pomáhajících.  

Tato investice sestává z účasti nejméně 10 000 osob v programech socializace pracovních sil. 

Tyto programy zahrnují odbornou přípravu, osobní poradenství, individualizované služby a 

minimálně šestiměsíční pracovní zkušenosti. Tyto programy konkrétně podpoří začlenění 

osob v produktivním věku žijících ve znevýhodněných obcích do otevřeného trhu práce 

prostřednictvím vzdělávacích činností a poskytnou jim intenzivní a komplexní poradenství 

pro vstup do zaměstnání a udržení v něm. Očekává se, že v důsledku opatření se zlepší 

dovednosti a zaměstnatelnost účastníků programu, což přispěje k zaměstnanosti 

znevýhodněných skupin.  

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 

 

C3.I4: Komunitně orientovaná pedagogika 

Cílem opatření je zlepšit výsledky učení a míru účasti ve vzdělávání v nejvíce 

znevýhodněných oblastech poskytováním cílené podpory žákům a zapojením jejich rodin do 

školního života. 

Toto opatření zajistí inkluzivní pedagogický rozvoj nejméně ve 100 veřejných vzdělávacích 

institucích v nejvíce znevýhodněných obcích vybraných v rámci programu pro osídlení 

úlovků. Podpora zahrnuje sociální diagnostiku veřejných vzdělávacích institucí, rozšířené 

školní programy a stipendia pro středoškolské vzdělávání v rámci vzdělávacích programů, 

které vedou k „matura“ (vysokoškolský diplom). Opatření zabrání další segregaci ve 

vzdělávání a bojuje proti stávající segregaci ve vzdělávání.  

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 
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C.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory 

Pořadové 
číslo 

Související 
opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele  
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

50 

C3.R1 Vytvoření 
rámcových 
podmínek pro 
účinnou 
integrovanou 
podporu nejvíce 
znevýhodněných 
osad 

Milník 

Transparentní výběr 
organizací, které 
provádějí různé prvky 
programu pro vyrovnání 
odlovu 

Zveřejnění 
jednacího řádu 
pro výběr 
prováděcích 
organizací  

   
Q4  2021 

Jednací řád zajistí transparentní výběr nevládních organizací a 
dalších organizací, které provádějí různé prvky programu pro 
vyrovnání odlovu. Jednací řád se zveřejní na vyhrazených 
internetových stránkách programu vyrovnávání úlovků. Výběr je 
založen na kritériích souvisejících s odbornou praxí, způsobilostí a 
zásluhami. 

51 

C3.R1 Vytvoření 
rámcových 
podmínek pro 
účinnou 
integrovanou 
podporu nejvíce 
znevýhodněných 
osad 

Milník 

Zřízení monitorovacího 
výboru pro podporu 
nejvíce znevýhodněných 
osad 

    Q1 2023 

Pro program osídlení odlovu, včetně jeho prvků ESF+ a EFRR, se 
zřídí tematický monitorovací výbor, případně společně s dalšími 
podobnými programy sociálního začleňování. Výbor přezkoumá 
výsledky a poskytne doporučení pro další zvýšení účinnosti 
programu. Členy monitorovacího výboru jsou příslušná 
ministerstva a orgány, zástupci obcí, organizace občanské 
společnosti zabývající se sociálním začleňováním a začleňováním 
Romů. Organizace občanské společnosti jsou vybírány na základě 
odborných zkušeností, schopností a zásluh. Monitorovací výbor se 
schází nejméně jednou za čtvrt roku. Její dokumenty, včetně 
zápisu, se zveřejní na zvláštních internetových stránkách 
programu. 

52 

C3.I1 Výstavba a 
renovace sociálního 
bydlení, zlepšení 
podmínek bydlení 

Milník 

Přijetí intervenčního 
plánu na základě 
diagnostiky bydlení pro 
příslušná sídla 

Zveřejnění 
intervenčního 
plánu na 
vyhrazených 
internetových 
stránkách 

       Q2 2022 

Hlavní organizátor programu osídlení přijme intervenční plán s 
cílem určit potřeby renovace a sídel, kde mají být postaveny nebo 
zakoupeny nové sociální domy. Nové a renovované domy pro 
sociální účely mohou být výjimečně umístěny mimo 300 nejvíce 
znevýhodněných obcí (v nesegregovaných oblastech s lepším 
přístupem k zaměstnání a službám), ale v těchto případech se 
fond sociálního bydlení přidělí lidem žijícím v těchto 300 cílových 
obcích, kteří mohou požádat o nájemní bydlení prostřednictvím 
otevřené výzvy k podávání žádostí a mohou se dobrovolně 
stěhovat v bytě mimo své bydliště. Plán zohlední průzkumy 
provedené za účelem zmapování potřeb a výběr projektů nesmí 
vytvářet riziko segregace. Plán se zveřejní na vyhrazených 
internetových stránkách programu vyrovnávání úlovků.  
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C3.I1 Výstavba a 
renovace sociálního 
bydlení, zlepšení 
podmínek bydlení 

Cíl  Renovace obydlí 
 

Číslo 0 800 Q4  2024 

Nákup a renovace nejméně 800 bytů vybraných podle 
zveřejněného plánu intervencí a pronajímá je jako sociální domy. 
To zahrnuje například renovaci alespoň jedné vytápěné místnosti 
a jedné koupelny na byt, jakož i přípravu bezpečných sběrných 
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele  
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

míst pro elektřinu, oplocení budov, regulaci hlodavců, insekticid. 
Tyto byty po renovaci jsou ve vlastnictví organizací, které 
provádějí program osídlení úlovků po dobu nejméně 20 let, a jsou 
spravovány agenturou sociálního bydlení na základě smlouvy o 
veřejných službách. Agentura sociálního bydlení přidělí bytový 
fond způsobilým nájemcům ve formě pronajaté nemovitosti 
prostřednictvím systému veřejných nabídkových řízení. 

54 

C3.I1 Výstavba a 
renovace sociálního 
bydlení, zlepšení 
podmínek bydlení 

Cíl 
Renovace přídavných 
bytů  

Číslo 800 1 600 Q2 2026 

Nákup a renovace nejméně 800 dalších obydlí vybraných podle 
zveřejněného intervenčního plánu. Patří sem například renovace 
alespoň jedné vytápěné místnosti, jedna koupelna na byt, 
příprava bezpečných sběrných míst pro elektřinu, oplocení budov, 
regulace hlodavců, insekticid. Tato obydlí po renovaci jsou 
vlastněna, spravována a pronajímána způsobilým nájemcům v 
souladu se specifikacemi v milníku 53. 
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C3.I1 Výstavba a 
renovace sociálního 
bydlení, zlepšení 
podmínek bydlení 

Cíl 
Výstavba nového 
sociálního bydlení 

 

Číslo 0 200 Q4 2024 

Výstavba nejméně 200 nových sociálních obydlí na základě 
zveřejněného intervenčního plánu. Nové budovy musí splňovat 
požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 
Výstavba nových domů probíhá pokud možno co nejvíce centrálně 
v rámci obce za účelem využití opuštěných domů a prázdných 
pozemků. Tato nově postavená obydlí jsou vlastněna, spravována 
a pronajímána způsobilým nájemcům v souladu se specifikacemi v 
milníku 53. 
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C3.I1 Výstavba a 
renovace sociálního 
bydlení, zlepšení 
podmínek bydlení 

Cíl  
Výstavba nového 
sociálního bydlení   

Číslo 200 400 Q2 2026 

Výstavba nejméně 200 dalších nových sociálních obydlí na základě 
zveřejněného intervenčního plánu. Nové budovy musí splňovat 
požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 
Výstavba nových domů probíhá pokud možno co nejvíce centrálně 
v rámci obce za účelem využití opuštěných domů a prázdných 
pozemků. Tato nově postavená obydlí jsou vlastněna, spravována 
a pronajímána způsobilým nájemcům v souladu se specifikacemi v 
milníku 53. 

57 

C3.I2 Výroba a 
využívání energie z 
obnovitelných 
zdrojů ve 
znevýhodněných 
obcích 

Cíl  

Instalace kapacity na 
výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů ve 
znevýhodněných obcích 
nebo ve prospěch těchto 
obcí 

 
kWp 0 12 500 Q4 2023 

Elektrárny na výrobu energie z obnovitelných zdrojů musí být 
vybudovány v některých z 300 nejvíce znevýhodněných osídlení s 
výrobní kapacitou nejméně 12 500 kWp.  
V případech, kdy kapacita sítě neumožňuje investici do dohánění 
sídel ve správní oblasti cílových obcí, mohou být fotovoltaické 
elektrárny výjimečně vybudovány mimo 300 cílových obcí, pokud 
je to technicky odůvodněné, za předpokladu, že vytvořené příjmy 
jsou použity na dotování vytápění domácností ve 300 cílových 
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele  
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

obcích. 
Výrobní kapacitu vlastní organizace provádějící program osídlení 
odlovu po dobu nejméně 20 let. Tyto organizace použijí čistý 
příjem (rozdíl mezi příjmy z prodeje energie a výdaji spojenými s 
provozem elektrárny) z výroby elektřiny na podporu roční potřeby 
elektřiny pro vytápění alespoň jedné vytápěné místnosti pro 
nejméně 2500 zranitelných rodin s dětmi ve 300 osadách, a to 
prostřednictvím otevřeného nabídkového řízení. Vlastník vede 
oddělené účetnictví pro účely zaznamenávání a vykazování 
příjmů, výdajů a přerozdělených finančních podpor spojených s 
provozem elektráren.  

58 

C3.I2 Výroba a 
využívání energie z 
obnovitelných 
zdrojů ve 
znevýhodněných 
obcích 

Cíl 

Instalace dodatečné 
kapacity na výrobu 
energie z obnovitelných 
zdrojů ve 
znevýhodněných obcích 
nebo ve prospěch těchto 
obcí 
 
 

 
kWp 12 500 25 000 Q4 2025 

V některých z 300 nejvíce znevýhodněných osídlení s výrobní 
kapacitou nejméně 12500 kWp musí být vybudovány další 
elektrárny na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.  
V případech, kdy kapacita sítě neumožňuje investici do dohánění 
sídel ve správní oblasti cílových obcí, mohou být fotovoltaické 
elektrárny výjimečně vybudovány mimo 300 cílových obcí, pokud 
je to technicky odůvodněné, za předpokladu, že vytvořené příjmy 
jsou použity na dotování vytápění domácností ve 300 cílových 
obcích. 
Výrobní kapacitu vlastní organizace provádějící program osídlení 
odlovu po dobu nejméně 20 let. Tyto organizace použijí čistý 
příjem (rozdíl mezi příjmy z prodeje energie a výdaji spojenými s 
provozem elektrárny) z výroby elektřiny na podporu roční potřeby 
elektřiny pro vytápění alespoň jedné vytápěné místnosti pro 
nejméně 2500 zranitelných rodin s dětmi ve 300 osadách 
(dodatek k předchozímu cíli), a to prostřednictvím otevřeného 
nabídkového řízení. Vlastník vede oddělené účetnictví pro účely 
zaznamenávání a vykazování příjmů, výdajů a přerozdělených 
finančních podpor spojených s provozem elektráren. 

59 

C3.I3 Podpora 
zaměstnanosti a 
rozvoje dovedností 
na základě místních 
specifik 

Cíl 
Účast na programech 
socializace práce 

 Číslo 0 4 000 Q4 2023 

Nejméně 4 000 osob z cílových osad se účastní programů 
socializace práce, které zahrnují odbornou přípravu, osobní 
poradenství, individualizované služby a nejméně šestiměsíční 
zaměstnání. Účast na veřejných pracích se v rámci této investice 
nepovažuje za zaměstnanost.  

60 

C3.I3 Podpora 
zaměstnanosti a 
rozvoje dovedností 
na základě místních 

Cíl 
Dodatečná účast v 
programech socializace 
práce 

 
Číslo 4 000 10 000 Q2 2026 

Programů zaměstnanosti se v souladu se specifikacemi v milníku 
59 účastní nejméně 6 000 dalších osob z cílových osad.  
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele  
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň  

Cíl  Čtvrtletí Rok 

specifik 

61 
C3.I4 pedagogika 
orientovaná na 
Společenství 

Cíl 

Pedagogický rozvoj 
veřejných vzdělávacích 
institucí a institucí 
odborné přípravy ve 
vybraných osadách 

 
Číslo 0 40 Q4 2023 

Nejméně 40 veřejných institucí vzdělávání a odborné přípravy ve 
vybraných osadách bude mít prospěch z inkluzivního 
pedagogického rozvoje. Podpora zahrnuje sociální diagnostiku 
veřejných vzdělávacích institucí, rozšířené školní programy, 
stipendia pro střední školy vedoucí k „matura“, uplatňování 
výukových metod orientovaných na komunitu a profesní 
poradenství. 

62 
C3.I4 pedagogika 
orientovaná na 
Společenství 

Cíl 

Pedagogický rozvoj 
dalších veřejných 
vzdělávacích institucí a 
institucí odborné přípravy 
ve vybraných osadách 

 
Číslo 40 100 Q2 2026 

Nejméně 60 dalších veřejných institucí vzdělávání a odborné 
přípravy ve vybraných osadách bude mít prospěch z inkluzivního 
pedagogického rozvoje. Podpora zahrnuje sociální diagnostiku 
veřejných vzdělávacích institucí, rozšířené školní programy, 
stipendia pro střední školy vedoucí k „matura“, uplatňování 
výukových metod orientovaných na komunitu a profesní 
poradenství. 

 



 

 

 

D. SLOŽKA č. 4: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Cílem této složky maďarského plánu pro oživení a odolnost je řešit výzvy, jimž Maďarsko čelí v 

souvislosti s vodním hospodářstvím, zejména v souvislosti s rizikem sucha. Nedostatek vody má 

negativní dopad na stav vodních útvarů, ekosystémů a zemědělské půdy.  

Cílem této složky je přispět k zavádění řešení v oblasti vodohospodářství v zemědělství 

prostřednictvím rozvoje nových vodovodních sítí a rekonstrukce stávajících systémů, zavedením 

účinného monitorovacího systému na místní a vnitrostátní úrovni a vytvořením nových komunit 

udržitelného hospodaření s vodou. Složka rovněž zahrnuje opatření zaměřená na zlepšení 

bezpečnosti dodávek vody v lokalitě sítě Natura 2000 v Hanságu a zahájení úvah a prováděcích 

opatření s cílem urychlit opatření pro přizpůsobení se změně klimatu ve vodohospodářství, 

zejména zaváděním řešení inspirovaných přírodou.  

Opatření této složky se zaměřují především na obnovu dodávek vody a zlepšení zadržování vody 

v oblastech postižených nedostatkem vody, přičemž se upřednostňuje zadržování srážek a vody z 

vodních toků proti proudu, ochrana podzemních zdrojů a zajištění ekologicky přiměřeného 

zadržování vodních zdrojů. Očekává se, že zlepšení maďarského systému monitorování 

vodohospodářství zvýšením počtu monitorovacích stanic přispěje k lepšímu řízení odběru vody 

příslušnými orgány. 

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země, aby se hospodářská politika 

související s investicemi zaměřila na udržitelné hospodaření s vodou (doporučení pro jednotlivé 

země č. 3 v roce 2020 a doporučení č. 5 pro jednotlivé země v roce 2022).  

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu 

článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 

stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny DNSH 

(2021/C58/01).  

 

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

C4.R1: Zvyšování povědomí 

Cílem reformy je rozšířit působnost stávajících sdružení zemědělců, rovněž nazývaných 

„zavlažovací komunity“, na „udržitelné komunity pro hospodaření s vodou“ se zaměřením na 

udržitelné postupy hospodaření s vodou a udržitelná řešení pro přizpůsobení se změně klimatu. 

Za tímto účelem se mění zákon CXIII/2019 a nařízení vlády č. 302/2020 Sb., aby se rozšířila 

oblast působnosti stávajících sdružení zemědělců. Na podporu udržitelných řešení v oblasti 

hospodaření s vodou (mimo jiné zadržování vody) a výměny osvědčených postupů se zřizují 

nové „společenstvo udržitelného hospodaření s vodou“. Reforma rovněž zahájí informační 

kampaně v podobě informačních schůzek organizovaných ministerstvem vnitra, aby nově 

vytvořené „udržitelné vodohospodářství“ i všechny již existující komunity zlepšily své povědomí 

o významu udržitelného hospodaření s vodou a získaly know-how v oblasti účinných řešení pro 

její provádění.  



 

 

Reforma zahrnuje minimálně 50 000 hektarů orné půdy, která prochází změnami zemědělských 

postupů pro úsporu vody1.  

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2026. 

 

C4.I1: Výstavba hlavních systémů výměny vody, rozvoj nových sítí a systémů 

Cílem investice je renovovat systémy výměny vody, které obnoví vodu do oblastí bez připojení k 

vodě, a zajistit, aby voda byla poskytována ekosystémům závislým na vodě, přírodním rezervám 

a lokalitám sítě Natura 2000. Základním cílem zásahů je ochrana podzemních zdrojů, aniž by 

byly poškozeny zdroje povrchových vod. S ohledem na cíle ochrany v oblasti hospodaření s 

půdou zahrnují plánované činnosti nezbytnou renovaci některých úseků říčního dna a 

zpracovatelských pásů, renovaci konstrukcí pro kontrolu a zadržování vody a výstavbu nových 

staveb.  

Aby se minimalizovalo riziko neudržitelné poptávky po vodě dodávané mimo postižené oblasti, 

což by zvýšilo potřebu odebírat zdroje podzemních vod zejména v době nízkých průtoků řek, 

zavedou se zvláštní ochranná opatření s cílem maximalizovat zadržování vodních zdrojů v půdě 

postižených území v důsledku srážek nebo příjmu z vodních toků proti proudu.  

Za tímto účelem zahrne Maďarsko do návrhu projektů významná přírodní řešení pro zadržování 

vody2, zejména N01 (záplavy a rybníky), N07 (opětovné napojení mrtvých ramen řek a 

podobných útvarů) a N13 (obnova přirozené infiltrace do podzemních vod)3. 

Investice se skládá ze dvou projektů:  

i) Zlepšení a obnova ekologického stavu vodního deficitu meziříčí Dunaj-Tisza 

Homokhátság (pískový hřeben) – fáze I. 

Tento projekt se týká severního pozemku Homokhátság a rekonstrukce a dalšího rozvoje 

systému zásobování vodou Tiszaalpár na základě vodních zdrojů řeky Tisza.  

Doplňování vody na základě vodních zdrojů Tisy zahrnuje rekonstrukci a další rozvoj systému 

přečerpávání vody Tiszaalpár. Rozšíření stávajícího systému se dosáhne rekonstrukcí dříve 

vybudovaných vodovodních prací, rekonstrukcí kanálu Baloghalmi a výstavbou nádrže Alpár-

Nyárlőrincincpuszta. Přečerpávací stanice na řece (hlavní přívod vody Tiszaalpár a tlakový střed 

Alpár) a vodní řídicí struktury musí být postaveny tak, aby dopravovaly vodu do úseků kanálu, 

které mají být rekonstruovány. Druhou částí výstavby je výměna a revitalizace vody pro 

ekologické účely v nádržích Szikrai Holt-Tisza a Alpári Holt-Tisza.  

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro bezpečné zásobování vodou, která splňuje ekologické 

potřeby, zvýšit množství a kvalitu vodních zdrojů a zvýšit účinnost ochrany proti poškození 

                                                           
1 Infiltrace vody z kanálů přes jejich břehy se nepovažuje za přírodní řešení. 
2 Mezi taková řešení inspirovaná přírodou patří na základě zprávy NWRM – 53 NWRM ilustruje: N01 – pánve a 

rybníky, které pomalu infiltrují deště nebo odtékají vodu do podzemních vod; N02 – Obnova a správa mokřadů; 

N03 – Obnova a řízení povodní; N04 – Přepracování; N05 – Obnovení přirozeného prostředí v oblasti; N06 – 

Obnova a opětovné propojení sezónních nebo dočasných toků; N07 – Opětovné propojení mrtvých ramen řek a 

podobných útvarů; N13 – Obnova přirozené infiltrace do podzemních vod.  
3 Infiltrace vody z kanálů přes jejich břehy se nepovažuje za přírodní řešení. 



 

 

vody. Při zachování stávajících vodních zdrojů je jeho operativním cílem zajistit bezpečné 

odklonění pravidelně se vyskytujících povodní a vnitrozemských vod, poskytnout příležitosti pro 

zásobování vodou a zlepšit podmínky pro využívání vodních zdrojů. V důsledku projektu se 

zvýší schopnost zadržovat vodu a zadržovat vodu v oblasti a zlepší se vodní bilance půdy. 

Realizace projektu musí být dokončena do 30. června 2026.  

ii) Rozvoj zásobování vodou Rábaköz-Tóköz.  

Tento projekt spočívá v rekonstrukci a rozšíření úseku kanálu Vág-Sárdos-Megág. Projekt 

rovněž sestává z renovace v ústí řek, výstavby jezu, ovládací struktury a výkopů na spojovacích 

příkopech. Rekonstrukce kanálu spojeného s řekou Keszeg zahrnuje mimo jiné zpracování kalů v 

povodí.  Mezi oběma kanály bude vybudován nový kanál a nový jez, který doplní ekologické 

zásobování vodou z řeky Kis-Rába přes Keszeg-ér až ke kanálu Vág-Sárdos-Megág. 

Realizace projektu musí být dokončena do 30. června 2026.  

U těchto dvou projektů: 

Všechny části záměrů, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, podléhají posouzení 

vlivů na životní prostředí (EIA) v souladu se směrnicí 2011/92/EU, jakož i příslušným 

posouzením v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES. Do projektů musí být začleněna požadovaná 

zmírňující opatření. Od požadavků těchto projektů, jak je uvedeno výše, se lze odchýlit v 

rozsahu nezbytném ke splnění požadovaných zmírňujících opatření.  

Investice musí být rovněž v souladu s ustanoveními směrnice 2009/147/ES o ochraně volně 

žijících ptáků (směrnice o ptácích) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). 

Provede se analýza klimatických rizik.  

V případě odběru vody udělí povolení příslušný orgán. Odběr vody se zabrání, pokud jsou 

dotčené vodní útvary v horším než dobrém stavu nebo potenciálně dobrém stavu nebo u nichž se 

předpokládá, že jsou v takové míře. 

Maďarsko dosáhne dobrého ekologického stavu nebo potenciálu útvarů povrchových a 

podzemních vod zasažených investicemi do 31. prosince 2025 (nebo pokud bude dobrého stavu 

dosaženo, nedojde ke zhoršení jeho stavu).  

 

C4.I2: Zřízení monitorovacího systému 

Cílem investice je přispět k udržitelnému hospodaření s vodními zdroji. Znalost průtoku vody v 

povrchových vodních tocích a dalších hydrologických parametrech a parametrech kvality vody v 

regionu je základním předpokladem udržitelného hospodaření s vodními zdroji. Díky investicím 

se očekává, že v případě kvalitativního a kvantitativního zhoršení stavu vodních útvarů budou 

opatření přijata na základě údajů z monitorovacích systémů v reálném čase. Očekává se, že 

využívání inteligentního monitorování, nástrojů IT, propojení datových systémů a dynamické 

funkce plánování a kontroly poskytnou nezbytné vstupní informace, které jsou nezbytné pro 

plánování.  



 

 

Investice spočívá ve vytvoření komplexního systému monitorování odběrů vody na místní a 

vnitrostátní úrovni. Tento monitorovací systém se použije k posouzení odběrů z podzemních i 

povrchových vod.  

Tato investice zahrnuje výstavbu povrchových hydrografických stanic, instalaci nejmodernějších 

hydrografických monitorovacích zařízení a další rozvoj podzemních monitorovacích systémů 

prostřednictvím výstavby nových vrtů pro detekci hladiny podzemních vod, které jsou postaveny 

s integrovanou tlakovou sondou pro systémy dálkového odhalování.  

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.  

 

C4.I3: Ochrana přírody 

Investice se uskuteční v oblasti Hanság vodního systému Rábaköz-Tóköz s cílem zlepšit vodní 

rovnováhu oblasti Natura 2000 a zajistit její ekologické doplňování vody a zlepšit zadržování 

povrchových a podzemních vod. Cílem investice je chránit a zlepšovat ekologický stav 

chráněných stanovišť a stanovišť sítě Natura 2000 v oblasti Hanság v cílové oblasti 4 950 ha 

zlepšením skladovací kapacity podzemních a povrchových vod.   

Hlavní činnosti investice se zaměří na modernizaci dříve vyvinutého systému kanálu s cílem 

zajistit vyvážené zásobování vodou. S ohledem na cíle hospodaření s půdou z hlediska ochrany 

zahrnují plánované činnosti nezbytnou renovaci některých úseků říčního dna a zpracovatelských 

pásů, renovaci konstrukcí pro kontrolu a zadržování vody a výstavbu nových staveb. 

Investice přispějí ke zvýšenému zadržování a konzervativnějšímu hospodaření s místními 

dostupnými vodními zdroji. Očekává se, že zajistí ekologické podmínky nezbytné pro ochranu 

mokřadních ekosystémů, v nichž se nacházejí stanoviště a druhy v zájmu Společenství.  

Prioritou musí být zadržování vody získané srážením nebo z přírodních vodních toků proti 

proudu. Návrh projektu zahrnuje významná přírodní řešení pro zadržování vody4, obnovu 

mokřadů a rašelinišť, zejména N02 (obnova mokřadů a hospodaření s nimi) a N13 (obnova 

přirozeného vsakování do podzemních vod)5. Celkově musí návrh upřednostňovat použití řešení 

inspirovaných přírodou, a to na základě osvědčených postupů.  

Všechny záměry, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, podléhají posouzení vlivů 

na životní prostředí (EIA) v souladu se směrnicí 2011/92/EU, jakož i příslušným posouzením v 

souvislosti se směrnicí 2000/60/ES. Do projektů musí být začleněna požadovaná zmírňující 

opatření. Od požadavků těchto projektů, jak je uvedeno výše, se lze odchýlit v rozsahu 

nezbytném ke splnění požadovaných zmírňujících opatření.  

Provede se analýza klimatických rizik.  

                                                           
4 Mezi taková řešení inspirovaná přírodou patří na základě zprávy NWRM – 53 NWRM ilustruje: N01 – pánve a 

rybníky, které pomalu infiltrují deště nebo odtékají vodu do podzemních vod; N02 – Obnova a správa mokřadů; 

N03 – Obnova a řízení povodní; N04 – Přepracování; N05 – Obnovení přirozeného prostředí v oblasti; N06 – 

Obnova a opětovné propojení sezónních nebo dočasných toků; N07 – Opětovné propojení mrtvých ramen řek a 

podobných útvarů; N13 – Obnova přirozené infiltrace do podzemních vod.  
5 Infiltrace vody z kanálů přes jejich břehy se nepovažuje za přírodní řešení. 



 

 

Investice musí být rovněž v souladu s ustanoveními směrnice 2009/147/ES o ochraně volně 

žijících ptáků (směrnice o ptácích) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). 

V případě odběru vody udělí povolení příslušný orgán. Odběr vody se zabrání, pokud jsou 

dotčené vodní útvary v horším než dobrém stavu nebo potenciálně dobrém stavu nebo u nichž se 

předpokládá, že jsou v takové míře. 

Maďarsko dosáhne dobrého ekologického stavu útvarů povrchových a podzemních vod 

ovlivněných investicí do 31. prosince 2025 (nebo pokud bylo dobrého stavu dosaženo, nedojde 

ke zhoršení stavu).  

Investice se uskuteční do 30. června 2026.  

 

C4.R2: Urychlení opatření pro přizpůsobení se změně klimatu ve vodohospodářství 

Účelem této reformy je zapojit do problematiky udržitelného hospodaření s vodou různé 

zúčastněné strany. Za účelem přizpůsobení se změně klimatu se reforma zaměří na dosažení 

nového veřejného konsensu ohledně využívání půdy.  

Jako první krok bude za účasti mezinárodních odborníků zřízena pracovní skupina, která posoudí 

současnou vnitrostátní situaci v oblasti klimatu. Zpráva vypracovaná pracovní skupinou obsahuje 

doporučení a předkládá se k veřejné konzultaci a na mezinárodních fórech. Na základě těchto 

doporučení a výměn se vypracuje a provede akční plán, včetně veškerých nezbytných 

legislativních změn. 

Provádění reformy se dokončí do dne 30. června 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory 

Pořadové 
číslo 

Související 
opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení 
Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

63 
C4.R1 Zvyšování 
informovanosti 

Milník 

Změna zákona 
CXIII/2019 o 
zavlažovacím 
zemědělství a 
nařízení vlády 
č. 302/2020 Sb. 

Vstup 
legislativních 
změn v platnost  

   Q2 2023 

Zákon CXIII/2019 a nařízení vlády č. 302/2020 Sb. se mění tak, aby 
se rozšířila působnost stávajících sdružení zemědělců nazývaných 
„zavlažovací komunity“ – „öntözési közösség“ na „udržitelná 
vodohospodářská společenství“. 
Jejich úkoly se rozšíří nad rámec otázek zavlažování, aby se zaměřily 
na udržitelné postupy hospodaření s vodou, udržitelná řešení pro 
přizpůsobení se změně klimatu a měření mikroregionálních 
dodávek vody a poptávky. Rovněž pravidelně posuzují informace 
poskytnuté orgány o stavu vodních útvarů a pravidelně poskytují 
informace o projektech odběru vody, zásobování vodou a poptávky 
po vodě. Stávající členství se odpovídajícím způsobem upraví. 

64 
C4.R1 Zvyšování 
informovanosti 

Cíl  

Vytvoření komunit 
pro udržitelné 
hospodaření s 
vodou 

 Číslo  0 100 Q3 2024  
Zřizuje se 100 nových „udržitelných společenství pro hospodaření s 
vodou“ (podle definice v novém legislativním rámci). Stávající 
společenství se přizpůsobí novému právnímu rámci.  

65 
C4.R1 Zvyšování 
informovanosti 

Milník 
Organizace 
informačních 
schůzek  

Jsou dokončeny 
plánované 
informační 
schůzky  

   Q4  2025 

Ministerstvo zemědělství pořádá informační schůzky pro všechny 
nové komunity udržitelného hospodaření s vodními zdroji zřízené 
podle cíle 64, jakož i pro všechny stávající komunity přizpůsobené 
právnímu rámci podle cíle 64. Tato informační setkání zvýší 
povědomí o významu udržitelných postupů hospodaření s vodou, o 
řešeních přirozeného zadržování vody, o používání účinných 
zemědělských technik a o méně intenzivních plodinách. 

66 
C4.R1 Zvyšování 
informovanosti 

Cíl 

Orná půda, která 
prošla změnami 
zemědělských 
postupů pro úsporu 
vody (ha) 

  
Počet 
hektarů 

0 50 000 Q1 2026 

50 000 hektarů orné půdy na vnitrostátní úrovni musí projít alespoň 
jedním z těchto postupů: i) aplikovala opatření ke zvýšení obsahu 
organické hmoty v půdě; ii) přejít na plodiny, které jsou méně 
náročné na vodu/více odolné vůči suchu; iii)využívat ornou půdu 
pro zadržování vody v přírodě; iv) kapkové zavlažovací techniky a 
použití recyklované vody k zavlažování. Kromě toho nejméně 75 % z 
výše uvedených 50.000 hektarů orné půdy musí být podrobeno 
jednomu z postupů uvedených v bodech i), ii) a/nebo iii). 

67 
C4.I1–3 Investice 
1 a 3 – 
Vodohospodářství  

Milník 

Dosažení dobrého 
ekologického stavu 
útvarů povrchových 
a podzemních vod 
ovlivněných 

Zveřejnění 
výsledků na 
internetových 
stránkách 
vnitrostátních 

      Q4  2025 

Monitorování vodních útvarů, jichž se týkají investice 1 a 3, musí 
být provedeno s cílem zajistit, aby povrchové a podzemní útvary 
ovlivněné investicemi v rámci plánu pro oživení a odolnost byly v 
dobrém ekologickém stavu (nebo aby, pokud bylo dosaženo 
dobrého stavu, nedošlo ke zhoršení stavu). Musí být dosaženo 



 

 

Pořadové 
číslo 

Související 
opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení 
Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

investicemi v rámci 
této složky 
(investice 1 a 
investice 3)  

vodohospodářs
kých orgánů 

dobrého ekologického stavu příslušných vodních útvarů, jak jsou 
definovány v rámcové směrnici o vodě 2000/60/ES.  

68 

C4.I1 Výstavba 
hlavních systémů 
výměny vody, 
rozvoj nových sítí 
a systémů 

Milník 

Návrh projektu 
„Zlepšení a obnova 
ekologického stavu 
nedostatku vody 
Homokhátság 
(Dunaj-Tisza) – fáze 
I“ 

Přijetí návrhu        Q1 2023 

Přijme se návrh projektu, jehož cílem je zlepšit a obnovit 
nedostatek vody v oblasti Homokhátság.  
Do návrhu projektu musí být zahrnuta podstatná přírodní řešení 
pro zadržování vody (zejména N01 – povodí a rybníky, N07 – 
opětovné napojení mrtvých ramen řek a podobných útvarů a N13 – 
obnova přirozené infiltrace do podzemních vod). Infiltrace vody z 
kanálů přes jejich břehy se nepovažuje za přírodní řešení. 
Posouzení vlivů na životní prostředí se dokončí v souladu se 
směrnicí 2011/92/EU, jakož i příslušná posouzení v souvislosti se 
směrnicí 2000/60/ES. Veškerá opatření určená v rámci posuzování 
vlivů na životní prostředí a posuzování podle směrnice 2000/60/ES 
se začlení do projektu. Musí být zajištěn soulad s cíli ochrany sítě 
Natura 2000.   
V případě odběru vody udělí příslušný orgán příslušné povolení. 
Odběr vody se zabrání, pokud jsou dotčené vodní útvary v horším 
než dobrém stavu nebo potenciálně dobrém stavu nebo u nichž se 
předpokládá, že jsou v horším stavu. 

69 

C4.I1 Výstavba 
hlavních systémů 
výměny vody, 
rozvoj nových sítí 
a systémů 

Milník 
  

Dokončení projektu 
„Zlepšení a obnova 
ekologického stavu 
vodního deficitu 
Homokhátság 
(Dunaj-Tisza) – fáze 
I“ 

Zpráva o 
dokončení 

      Q2 2026 

Zpráva o dokončení projektu zaměřeného na zlepšení nedostatku 
vody v oblasti Homokhátság. Zpráva prokáže, že projekt byl 
dokončen v souladu s návrhem projektu.  
Ke zprávě se připojí posouzení provádění řešení inspirovaných 
přírodou, jak jsou začleněna do návrhu projektu.  

70 

C4.I1 Výstavba 
hlavních systémů 
výměny vody, 
rozvoj nových sítí 
a systémů 

Milník 

Návrh projektu 
„Rozvoj zásobování 
vodou Rábaköz-
Tóköz“ 

Přijetí návrhu        Q4 2022 

Návrh projektu, jehož cílem je zlepšení a obnovení nedostatku vody 
v oblasti Rábaköz-Tóköz, bude přijat.  
Do návrhu projektu musí být zahrnuta podstatná přírodní řešení 
pro zadržování vody (zejména N01 – povodí a rybníky, N07 – 
opětovné napojení mrtvých ramen řek a podobných útvarů a N13 – 
obnova přirozené infiltrace do podzemních vod). Infiltrace vody z 
kanálů přes jejich břehy se nepovažuje za přírodní řešení. 
Posouzení vlivů na životní prostředí se dokončí v souladu se 
směrnicí 2011/92/EU, jakož i příslušná posouzení v souvislosti se 



 

 

Pořadové 
číslo 

Související 
opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení 
Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

směrnicí 2000/60/ES. Veškerá opatření určená v rámci posuzování 
vlivů na životní prostředí a posuzování podle směrnice 2000/60/ES 
se začlení do projektu. Musí být zajištěn soulad s cíli ochrany sítě 
Natura 2000.   
V případě odběru vody udělí příslušný orgán příslušné povolení. 
Odběr vody se zabrání, pokud jsou dotčené vodní útvary v horším 
než dobrém stavu nebo potenciálně dobrém stavu nebo u nichž se 
předpokládá, že jsou v horším stavu.    
 

71 

C4.I1 Výstavba 
hlavních systémů 
výměny vody, 
rozvoj nových sítí 
a systémů 

Milník 

Dokončení projektu 
„Rozvoj zásobování 
vodou Rábaköz-
Tóköz“ 

Zpráva o 
dokončení  

      Q2 2026 

Bude dokončena zpráva o dokončení projektu zaměřeného na 
zlepšení a obnovení vodního deficitu Rábaköz-Tóköz. Zpráva 
prokáže, že projekt byl dokončen v souladu s návrhem projektu.  
Ke zprávě se připojí posouzení provádění řešení inspirovaných 
přírodou, jak jsou začleněna do návrhu projektu.  

72 
C4.I2 Zavedení 
monitorovacího 
systému 

Milník 
Komplexní systém 
monitorování na 
místní úrovni 

Vyplňování     Q4 2024 

Komplexní systém monitorování podzemních a povrchových vod 
(kvantitativní a kvalitativní stav) byl zaveden na místní úrovni v 
souladu s doporučeními pokynů pro monitorování podzemních vod 
(pokyny 15, společná prováděcí strategie, rámcová směrnice o vodě 
2000/60/ES). Zvýšení počtu stanic dálkového monitorování 
zahrnuje regiony, v nichž se provádějí investice v rámci této složky. 
Údaje ze systému monitorování se zpřístupní veřejnosti. Údaje z 
místního monitorovacího systému se použijí k posouzení odběrů 
vody z podzemních i povrchových vod v oblastech zasažených 
investicemi podporovanými v rámci plánu. Na základě údajů v 
reálném čase se monitorovací systém použije jako nástroj k 
zajištění okamžitého přijetí opatření v případě zhoršení kvality nebo 
množství vody. 

73 
C4.I2 Zavedení 
monitorovacího 
systému 

Milník 
Komplexní systém 
monitorování na 
vnitrostátní úrovni  

Vyplňování        Q4 2025 

Na vnitrostátní úrovni byl zaveden komplexní systém monitorování 
podzemních a povrchových vod (kvantitativní a kvalitativní stav) v 
souladu s doporučeními pokynů pro monitorování podzemních vod 
(pokyny 15, společná prováděcí strategie, rámcová směrnice o vodě 
2000/60/ES). Údaje ze systému monitorování se zpřístupní 
veřejnosti. Na základě údajů v reálném čase se monitorovací systém 
použije jako nástroj k zajištění okamžitého přijetí opatření v případě 
zhoršení kvality nebo množství vody.  

74 
C4.I2 Zavedení 
monitorovacího 

Cíl  
Vývoj komplexního 
monitorovacího 

 
Počet 
instalovanýc

0 90 Q4 2025 
Projekt zahrnuje výstavbu nejméně 30 nových povrchových 
hydrografických stanic a vrtání více než 60 nových vrtů za účelem 



 

 

Pořadové 
číslo 

Související 
opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení 
Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

systému  systému na 
vnitrostátní úrovni  

h zařízení  zlepšení systému monitorování podpovrchových ploch. Údaje 
získané monitorovacím systémem se včas zpřístupní veřejnosti. 

75 
C4.I3 Ochrana 
přírody 

Milník 

Návrh projektu 
„Zlepšení 
bezpečnosti 
ekologických 
dodávek vody v 
lokalitě sítě Natura 
2000 Hanság“ 

Přijetí návrhu     Q2 2023 

Přijetí návrhu projektu, jehož cílem je zlepšit zabezpečení dodávek 
vody v lokalitě sítě Natura 2000 Hanság.  
Návrh projektu zahrnuje významná přírodní řešení pro zadržování 
vody, obnovu mokřadů a rašelinišť, zejména N02 – obnova 
mokřadů a hospodaření s mokřady a N13 – obnova přirozené 
infiltrace do podzemních vod. Celkově musí návrh upřednostňovat 
použití řešení inspirovaných přírodou, a to na základě osvědčených 
postupů. Uvede se popis řešení inspirovaných přírodou, která jsou 
součástí projektu, jakož i odůvodnění situací, kdy řešení inspirovaná 
přírodou nemohla být zohledněna při navrhování projektu. 
Infiltrace vody z kanálů přes jejich břehy se nepovažuje za přírodní 
řešení. 
 
Posouzení vlivů na životní prostředí se dokončí v souladu se 
směrnicí 2011/92/EU, jakož i příslušná posouzení v souvislosti se 
směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS. Veškerá opatření 
určená v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování 
podle směrnice 2000/60/ES a směrnice 92/43/EHS se začlení do 
projektu.  
V případě odběru vody udělí příslušný orgán příslušné povolení. 
Odběr vody se zabrání, pokud jsou dotčené vodní útvary v horším 
než dobrém stavu nebo potenciálně dobrém stavu nebo u nichž se 
předpokládá, že jsou v horším stavu.  
 

76 
C4.I3 Ochrana 
přírody 

Milník 

Dokončení projektu 
„Zlepšení 
bezpečnosti 
ekologických 
dodávek vody v 
lokalitě sítě Natura 
2000 Hanság“ 

Zpráva o 
dokončení 

   Q2 2026 

Závěrečná zpráva o investici vyvinuté za účelem zlepšení 
bezpečnosti ekologických dodávek vody v lokalitě sítě Natura 2000 
Hanság. Prokáže, že projekt byl dokončen v souladu s koncepcí 
investice.   
Zpráva obsahuje posouzení využívání přírodních řešení pro 
zadržování vody, obnovu mokřadů a rašelinišť.   

77 
C4.I3 Ochrana 
přírody 

Cíl 

Zvýšení 
kombinovaného 
pokrytí hektarů 
zelené 

 Číslo 0 4,950 Q2 2026 

Kombinované pokrytí zelené infrastruktury, chráněných lokalit 
nebo lokalit sítě Natura 2000, jejichž cílem je obnova přirozené 
hydrologie, se zvýší o 4950 hektarů. 
To se měří počtem hektarů obnovených v souladu s cíli ochrany a v 
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Související 
opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
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Základní 
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Cíl Čtvrtletí Rok 

infrastruktury nebo 
chráněných lokalit 
nebo lokalit sítě 
Natura 2000, na něž 
se zaměřuje obnova 
přirozené 
hydrologie  

souladu s ustanoveními směrnice 2009/147/ES o ochraně volně 
žijících ptáků (směrnice o ptácích) a směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
92/43/EHS (směrnice o stanovištích (směrnice o stanovištích).  
Kromě toho předloží ředitelství národního parku Ferto-Hanság 
hodnotící zprávu o dopadu investice na obnovu mokřadů a 
rašelinišť s ohledem na cíle ochrany lokality sítě Natura 2000, 
včetně hydrologie a zlepšení stavu stanovišť a druhů.    

78 

C4.R2 Urychlování 
opatření pro 
přizpůsobení se 
změně klimatu ve 
vodohospodářství  

Milník  

Zpráva pracovní 
skupiny pro 
udržitelné 
hospodaření s 
vodou  

Zveřejnění 
zprávy  

   Q4  2023 

Zřídí se pracovní skupina pro udržitelné hospodaření s vodou, 
zahrnující zejména mezinárodní odborníky uznávané v oblasti 
postupů udržitelného hospodaření s vodou a řešení inspirovaných 
přírodou.  
Pracovní skupina zveřejní zprávu obsahující doporučení týkající se: 
zvýšená připravenost a reakce na extrémní povětrnostní jevy; 
monitorování strategií pro přizpůsobení se změně klimatu (včetně 
politického rámce a struktury řízení); zlepšení znalostí o 
přizpůsobení a povědomí o životním prostředí a zlepšení využívání 
intervencí v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, jako jsou 
řešení inspirovaná přírodou.  

79 

C4.R2 Urychlování 
opatření pro 
přizpůsobení se 
změně klimatu ve 
vodohospodářství   

Milník  

Provádění akčního 
plánu vycházejícího 
z doporučení 
vypracovaných 
pracovní skupinou  

Akční plán je 
prováděn  

   Q2 2025 

Zpráva vypracovaná pracovní skupinou se předkládá k veřejné 
konzultaci a na mezinárodních fórech.  
Na základě těchto doporučení a výměn se vypracuje a zveřejní akční 
plán.  
Jeho provádění musí být dokončeno, včetně veškerých nezbytných 
legislativních změn.  



 

47 
 

E. SLOŽKA Č. 5: UDRŽITELNÁ EKOLOGICKÁ DOPRAVA  

 

Tato složka maďarského plánu pro oživení a odolnost řeší potřebu posílit příspěvek odvětví 

dopravy ke snižování emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek, urychlit modernizaci 

dopravní sítě a kolejových vozidel, zvýšit přitažlivost udržitelných druhů dopravy, zejména 

veřejné dopravy, a zlepšit sociální a územní soudržnost. 

Cílem této složky je podpořit udržitelnou mobilitu, posílit nízkouhlíkovou veřejnou dopravu, 

snížit negativní externality dopravy (zejména přetížení dopravy, emise a nehody) a zajistit 

dostupné druhy dopravy, zejména posílením infrastruktury veřejné dopravy a vozidel. 

Očekává se, že opatření této složky povedou ke snížení emisí v důsledku dopravy podporou 

využívání městských a příměstských druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí a obecněji 

posílením alternativ k individuálním automobilům a silniční nákladní dopravě. Očekává se, že 

veřejná doprava bude atraktivnější, což by vedlo k přesunu většího počtu uživatelů od 

soukromé automobilové dopravy k veřejné dopravě. Očekává se rovněž, že spolehlivější 

železniční infrastruktura usnadní přechod na jiný druh dopravy v nákladní dopravě. Za tímto 

účelem se tato složka skládá z reforem a investic, které podporují udržitelnou dopravu 

prostřednictvím modernizace důležitých železničních tratí v Budapešti a koridoru TEN-T, 

nákupu autobusů s nulovými emisemi pro veřejnou dopravu, modernizace systému řízení 

železničních tratí a zavedení jednotného cenového a informačního systému pro veřejnou 

dopravu.  

Složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země, která se týkají zaměření 

hospodářské politiky související s investicemi na dopravní infrastrukturu s přihlédnutím k 

regionálním rozdílům a zaměření investic na ekologickou transformaci, zejména na 

udržitelnou dopravu (doporučení pro jednotlivé země č. 3 v letech 2019 a 2020), a na snížení 

závislosti na fosilních palivech v dopravě zvýšením úsilí v oblasti energetické účinnosti, 

zejména prostřednictvím elektrifikace (doporučení 6 pro jednotlivé země v roce 2022). 

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve 

smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím 

krokům stanoveným v plánu v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01).  

 

E.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

C5.I1: Budování kapacit příměstské železniční sítě 

Cílem investice je zvýšit přitažlivost veřejné železniční dopravy v okolí a v Budapešti 

prostřednictvím modernizace 56 km železnic na následujících úsecích tří hlavních 

příměstských železničních tratí (HÉV):  

• Szentendre – Pomáz – Budakalász – Batthyány tér (H5);  

• Ráckeve – Tököl – Szigetszentmiklós – Pesterzsébet (H6);  

• Csepel – most Kvassay (H7). 

Systém HÉV je samostatný městský kolejový systém v příměstském/městském prostředí, 

který musí být modernizován, aby se plně využil jeho potenciál. Investice sestává z 

modernizace železničních tratí a zahrnuje rovněž modernizaci zastávek a stanic podél těchto 

tratí, modernizaci konvertorů, instalaci nových zařízení pro skladování jízdních kol typu B+R 

a vytvoření nových intermodálních uzlů. 
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Investice se uskuteční do 30. června 2026. 

 

C5.I2: Přepnutí přetížení železniční sítě na koridoru TEN-T 

Cílem investice je směrovat dálkovou nákladní dopravu na druhy dopravy s nízkými emisemi 

CO2 a zlepšit využívání dálkové nákladní a osobní dopravy odstraněním úzkých míst a 

omezení kapacity v železniční síti TEN-T. 

Investice sestává z významné modernizace dvou elektrifikovaných železničních úseků: 

- 11 km dlouhá traťová trať Almásfüzitő-Komárom je kritickým úzkým úsekem, který v 

současné době podléhá stálým pomalým signálům. Investice umožní zvýšení rychlosti 

na tomto úseku (povolená rychlost 160 km/h). Zahrnuje rovněž výstavbu nebo 

modernizaci chybějících nebo zastaralých zařízení pro přepravu cestujících, jako jsou 

přejezdy nebo přechody pro chodce. Provádění této akce musí být dokončeno do 31. 

března 2026. 

- Investice rekonstruuje úsek trati Békéscsaba – Lőkösháza o délce 30,3 km s cílem 

umožnit zvýšení rychlosti na tomto úseku (povolená rychlost 160 km/h), včetně 

rozšíření trati na dvě koleje a úplné přestavby s rozvojem řízení vlaků ETCS L2 a 

modernizací stanic Kétegyháza a Lőkösháza. Provádění této akce se dokončí do 31. 

prosince 2025. 

 

C5.I3: Rozvoj autobusové dopravy s nulovými emisemi 

Cílem investice je obnovit a dekarbonizovat vozový park veřejné dopravy v Maďarsku 

prostřednictvím autobusů s nulovými emisemi.  

Investice spočívá v nahrazení 300 autobusů využívajících fosilní paliva místními orgány nebo 

provozovateli veřejných služeb novými elektrickými autobusy a ve výstavbě stejného počtu 

dobíjecích stanic v rámci programu Zelené autobusy. Finanční podpora se poskytuje ve formě 

grantu obcím nebo provozovatelům služeb (kteří jsou způsobilí ve všech městech s více než 

25 000 obyvateli) po výzvě k předkládání návrhů. Autobusy se používají k poskytování 

veřejných služeb v přepravě cestujících na základě smluv o veřejných službách. Bezpečnostní 

systémy vozidel zakoupených autobusů musí splňovat požadavky EU. 

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025. 

 

C5.I4: Zavedení centrálního řízení dopravy na železnicích TEN-T 

Cílem investice je zlepšit spolehlivost a bezpečnost železniční sítě zavedením 

centralizovaného systému řízení, který zlepší její účinnost a v konečném důsledku i její 

atraktivitu. 
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Investice spočívá ve výstavbě centrálního systému řízení dopravy (KÖFI) na 272 km hlavních 

příměstských a celostátních železničních tratí s počítačovou podporou a informacemi o vlaku 

v reálném čase. Investice se vztahuje na železniční tratě 70 a 140, část globální sítě TEN-T a 

železniční tratě 100a a 80, část hlavní sítě TEN-T. Poskytuje řídícím pracovníkům sledování 

informací o jízdě vlaku v reálném čase, čímž zlepšuje řízení vlakové dopravy z jediného 

střediska. Očekává se, že investice zvýší robustnost příslušných úseků železniční tratě, zajistí 

dopravní tok, využije rezerv pro plánování, zvýší schopnost projíždět a zajistí jednotné 

audiovizuální informace o cestujících. 

Investice se uskuteční do 31. března 2026. 

 

C5.R1: Zavedení jednotného vnitrostátního systému tarifů, jízdenek a informací o 

cestujících v autobusové a železniční dopravě ze strany Národního úřadu pro veřejnou 

dopravu 

Cílem této reformy je usnadnit multimodální využívání veřejné dopravy tím, že nově zřízený 

vnitrostátní úřad veřejné dopravy na vnitrostátní úrovni umožní snadnější kombinování služeb 

železniční a autobusové dopravy zavedením jednotného systému tarifů, prodeje jízdenek a 

informování cestujících. 

Reforma spočívá v zavedení jednotného vnitrostátního systému pro tarify, prodej jízdenek a 

informování cestujících pro různé druhy veřejné dopravy (místní a meziměstské autobusy a 

vlaky) digitálními prostředky. Infrastruktura pro dodávání elektronických přepravních 

dokladů není součástí této reformy a není financována v rámci plánu pro oživení a odolnost.  

Reforma zavede příslušný regulační rámec. Zejména se zřídí Národní úřad pro veřejnou 

dopravu a nové nařízení stanoví institucionální rámec, pokud jde o metody a postupy pro 

nový systém sazeb, systémy přepravních dokladů a dostupnost informací o cestujících. 

Reforma rovněž uvede do provozu nezbytnou infrastrukturu, zejména databázový server, 

platformu pro informace o cestování a tarifech v reálném čase, portál veřejně přístupných dat 

obsahující údaje o přepravě cestujících a informační systém pro cestující v reálném čase. 

Reforma umožní uživatelům zakoupit jízdenky za celou zemi, vyžádat si informace o jízdním 

řádu a zkontrolovat současnou dopravní situaci prostřednictvím jediné platformy. Výsledný 

systém musí zacházet se všemi mezibankovními jízdami mezi železničními a autobusy jako s 

jediným subjektem, poskytovat souhrnné informace a vydávat jedinou jízdenku na celou 

trasu. Informace v reálném čase musí být veřejně dostupné a zobrazované ve vlakových a 

autobusových stanicích. 

Systém musí být nediskriminační a založený na formátech pro výměnu údajů, které jsou v 

souladu s požadavky EU (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926), a musí 

být v souladu s úkoly Národního úřadu pro veřejnou dopravu na všech úrovních a ve všech 

oblastech služeb regionálních dopravních společností.  

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024. 
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E.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory 

Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/ 
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele (pro cíle) 
Orientační 

harmonogram 
dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

80 
C5.I1 Budování kapacit 
příměstské železniční 
sítě 

Milník 

Podpis smluv na 
stavební práce na 
obnovení a rozšíření 
řádků H5, H6 a H7 

Podpis smluv 
   

Q3 2023 

Ukončené otevřené zadávací řízení na modernizaci a 
rozšíření příměstských železničních tratí pro tyto 
příměstské elektrifikované železniční úseky:  
Szentendre - Pomáz - Budakalász - Batthyány tér (H5);  
Ráckeve – Tököl – Szigetszentmiklós – Milleniumtelep 
(H6);  
– Csepel - most Kvassay (H7).  
Podepsané smlouvy zahrnují rekonstrukci koleje celkem 
56 km (akce nezahrnuje úsek Batthyány tér-
Békásmegyer o délce 10 km), dodávku elektrické 
energie (1500 V trakčního systému stejnosměrného 
proudu), přestavbu zastávek, přechodů, instalaci 
zabezpečovacího zařízení a řízení vlaků a instalaci 
moderního informačního systému pro cestující. 

81 
C5.I1 Budování kapacit 
příměstské železniční 
sítě 

Milník 

50 % fyzická 
připravenost na 
rozšíření příměstské 
železniční sítě 

Zpráva inženýra 
potvrzena u 50 % 
fyzické 
připravenosti 

   
Q2 2025 

Zpráva nezávislého inženýra o technickém pokroku a 
dokončení smluv na stavební práce podepsaných na: 
výstavba a rekonstrukce železničních tratí, stanic, 
zastávek a stavenišť vozidel.  

82 
C5.I1 Budování kapacit 
příměstské železniční 
sítě 

Cíl 

Rekonstrukce 
železničních tratí 
mimo TEN-T (H5, H6 a 
H7) 

  km 
 

56 Q2 2026 

Modernizovaná železniční trať km na plánovaných 
úsecích v souladu s technickými specifikacemi 
stanovenými v oznámení o veřejné zakázce.  
S investicí se zřídí plně modernizovaná příměstská 
vysokorychlostní železniční infrastruktura přechodem 
na trakční systém 1500 V stejnosměrného proudu, 
zdviháním omezení rychlosti, zajištěním signalizačního 
zařízení a řízení vlaků a přístupem k vysokorychlostní 
železniční síti. 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/ 
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele (pro cíle) 
Orientační 

harmonogram 
dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

83 
C5.I1 Budování kapacit 
příměstské železniční 
sítě 

Cíl 
Renovace železničních 
stanic a zastávek 

  Číslo 
 

33 Q2 2026 

Dokončení modernizace 22 zastávek a 11 stanic podél 
tratí H5, H6 a H7 zajištěním intermodálních spojení: 
Parkoviště P+R s nejméně 2 700 sedadly, dobíjecími 
stanicemi a informačním systémem pro cestující v 
reálném čase. Všechny zastávky a stanice musí být 
přístupné skupinám se zvláštními potřebami, včetně 
vysokých nástupišť zajišťujících bezbariérové připojení 
ve vozidle a vizuální a akustické informace o cestujících.   

84 
C5.I1 Budování kapacit 
příměstské železniční 
sítě 

Cíl 

Nové stávající 
transformátory nebo 
úplná modernizace 
stávajících 
transformátorů 

 Číslo  12 Q2 2026 
Instalace nových proudových transformátorů nebo 
úplná renovace a uvedení do provozu stávajících 
proudových transformátorů. 

85 
C5.I1 Budování kapacit 
příměstské železniční 
sítě 

Cíl 
Nová zařízení B+R pro 
skladování jízdních kol 
na zastávkách HÉV 

 Číslo  1500 Q2 2026 
Instalace nových zařízení pro skladování jízdních kol B+R 
na různých zastávkách a stanicích HÉV pro celkem 1500 
jízdních kol. 

86 
C5.I1 Budování kapacit 
příměstské železniční 
sítě 

Cíl 
Nové intermodální 
autobusy – HÉV uzly 

 Číslo  3 Q2 2026 
Vytvoření tří intermodálních uzlů podél renovovaných 
tratí HÉV v aglomeraci Budapešť, které zajišťují přímé 
transfery cestujících mezi autobusy a vlaky. 

87 
C5.I2 Přepojení 
přetížení železniční 
sítě na koridoru TEN-T  

Milník 

Podpis smlouvy o 
rekonstrukci železniční 
trati (Almásfüzitő-
Komárom) 

Podpis smlouvy 
na stavební práce    

Q3 2023 
Podpis smluv na stavební práce na obnovu železniční 
trati (sekce Almásfüzítő-Komárom) na základě 
otevřeného zadávacího řízení.  

88 
C5.I2 Přepojení 
přetížení železniční 
sítě na koridoru TEN-T  

Cíl 

Uvedení do provozu 
renovované železniční 
trati (Almásfüzitő-
Komárom) 

  km 
 

11 Q1 2026 

Renovovaná železniční trať musí být uvedena do 
provozu, přičemž se zajistí rychlost 160 km/h a 
hmotnost na nápravu 225 kN na celém úseku trati v 
délce 11 km. Zahrnuje rekonstrukci hlavní silnice č. 1 na 
samostatné úrovni, jakož i modernizaci trolejového 
vedení a systému přívodu energie, čímž se zajistí vysoká 
rychlost zabezpečovacího zařízení. Zahrnuje rovněž 
výstavbu/modernizaci chybějících nebo zastaralých 
zařízení, včetně:  
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/ 
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele (pro cíle) 
Orientační 

harmonogram 
dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

• Výstavba 3,9 km koleje  
• Nová instalace otočení  
•Rekonstrukce dvou km trolejového vedení  
•Pět nových přejezdů pro chodce  
•Přestavba dvou přechodů 
•Výstavba jednoho přejezdu pro automobily, chodce a 
cyklisty  
• Výstavba hlukových stínících stěn. 

89 
C5.I2 Přepojení 
přetížení železniční 
sítě na koridoru TEN-T 

Milník 

Podpis smlouvy o 
rekonstrukci 
železničního úseku 
Békéscsaba-Lőkösháza 

Podpis smlouvy 
na stavební práce 

   Q2 2021 
Podpis smluv na stavební práce na obnovu železniční 
trati (Békéscsaba-Lőkösháza) na základě otevřeného 
zadávacího řízení. 

90 
C5.I2 Přepojení 
přetížení železniční 
sítě na koridoru TEN-T 

Cíl 

Uvedení do provozu 
renovované železniční 
trati (sekce trati 
Békéscsaba-
Lőkösháza) 

 
km 

 
30,3 Q4 2025 

Renovovaný úsek trati Békéscsaba-Lőkösháza musí být 
uveden do provozu, přičemž se zajistí rychlost 160 km/h 
a hmotnost na nápravu 225 kN. Zahrnuje výstavbu 
druhé paralelní koleje, rozvoj systému řízení vlaků 
úrovně 2 ETCS a modernizaci stanic Kétegyháza a 
Lőkösháza. 

91 

C5.I3 Vývoj 
autobusové dopravy s 
nulovými emisemi 
 

Milník 

Podpis grantových 
dohod na nákup 
nových elektrických 
autobusů a instalaci 
dobíjecích stanic 

Podpis grantových 
dohod s obcemi 
nebo 
společnostmi 
veřejné osobní 
dopravy 

   Q2 2023 

Podpis grantových dohod uzavřených se všemi 
vybranými konečnými příjemci (obce a společnosti 
poskytující služby veřejné dopravy ve všech městech s 
více než 25 000 obyvateli) na základě otevřené a 
transparentní výzvy k předkládání návrhů a výběrového 
řízení na nákup 300 nových autobusů pouze s 
elektrickým pohonem. Výběr konečných příjemců 
zajistí, aby bylo nahrazeno co nejvíce zastaralých 
vozidel.  

92 
C5.I3 Vývoj 
autobusové dopravy s 
nulovými emisemi 

Cíl 

Uvádění dalších 
elektrických autobusů 
a souvisejících 
dobíjecích stanic do 
provozu 

  Číslo 
 

100 Q1 2025 
100 elektrických autobusů a stejný počet dobíjecích 
stanic uvedených do provozu, které nahradí alespoň 
stejný počet starých autobusů na fosilní paliva. 

93 
C5.I3 Vývoj 
autobusové dopravy s 
nulovými emisemi 

Cíl 

Uvádění dalších 
elektrických autobusů 
a souvisejících 
dobíjecích stanic do 
provozu 

  Číslo 100 300 Q4 2025 
300 elektrických autobusů a stejný počet dobíjecích 
stanic uvedených do provozu, které nahradí alespoň 
stejný počet starých autobusů na fosilní paliva. 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/ 
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele (pro cíle) 
Orientační 

harmonogram 
dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

94 

C5.I4 Zavedení 
centrálního řízení 
dopravy na železnicích 
TEN-T 

Milník 

Podpis smlouvy o 
zřízení centrálního 
systému řízení 
provozu 

Podpis smluv na 
stavební práce    

Q2 2023 

Podpis smlouvy na výstavbu ústředního systému řízení 
dopravy provozovaného na čtyřech hlavních 
železničních úsecích (70, 100a, 80 a 140) na základě 
otevřeného zadávacího řízení, včetně nezbytného 
zabezpečovacího zařízení a telekomunikačních částí. 

95 

C5.I4 Zavedení 
centrálního řízení 
dopravy na železnicích 
TEN-T 

Cíl 

Instalace ústředního 
systému řízení 
dopravy 
provozovaného na 
příměstských a jiných 
velkých železničních 
tratích  

 
km 

 
272 Q2 2026 

Zřizuje se centrální systém řízení provozu. Investice 
zahrnuje zavedení centrálního řízení dopravy na dvou 
nejrušnějších příměstských železničních tratích v 
Budapešti (70 a 100a) a na dvou hlavních venkovských 
železničních tratích (80 a 140) na celkové délce 272 km 
– investice zahrnuje rovněž související renovaci a 
výměnu zabezpečovacího zařízení, výstavbu/rozšíření 
trolejového vedení, výstavbu/rozšíření středisek KÖFI 
na třech místech, vývoj bezpečnostního systému 
(kontrolní kamery, osvětlení), vývoj moderního 
informačního systému pro cestující a výstavbu 
nezbytných telekomunikačních datových sítí.  

96 

C5.R1 Zavedení 
jednotného 
vnitrostátního 
tarifního systému, 
systému prodeje 
jízdenek a 
informačního systému 
pro cestující v 
autobusové a 
železniční dopravě 
Národním úřadem pro 
veřejnou dopravu 

Milník 

Vstup v platnost 
právních předpisů, 
kterými se stanoví 
institucionální rámec, 
postupy a procesy 

Ustanovení v 
právních 
předpisech 
uvádějící vstup v 
platnost 

   Q2 2023 

Vstup v platnost změny zákona o službách osobní 
dopravy, kterým se zřizuje Národní úřad veřejné 
dopravy. 
Vstup v platnost právních předpisů a prováděcích 
nařízení, kterými se stanoví institucionální rámec, 
postupy a procesy týkající se systému sazeb, postupů 
informování cestujících, pracovních toků mezi 
Národním úřadem veřejné dopravy a provozovateli 
veřejných služeb, rámců smluv o veřejných službách a 
korespondenčního řízení a krizového řízení. Tyto právní 
předpisy musí být v souladu s předpisy o právech 
cestujících a budou vypracovány po analýze současné 
bezpečnosti informací a postupů.   
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/ 
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele (pro cíle) 
Orientační 

harmonogram 
dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

97 

C5.R1 Zavedení 
jednotného 
vnitrostátního 
tarifního systému, 
systému prodeje 
jízdenek a 
informačního systému 
pro cestující v 
autobusové a 
železniční dopravě 
Národním úřadem pro 
veřejnou dopravu 

Milník 

Infrastruktura 
databázových serverů 
a vývoj informační 
platformy 

Uvedení 
infrastruktury 
databázového 
serveru do 
provozu a 
dostupnost 
informační 
platformy 

   Q2 2023 

Zprovoznění infrastruktury databázových serverů a 
souvisejících služeb pro infrastrukturu otevřených dat 
BI. 
 
Platforma pro informace o cestování a tarifech v 
reálném čase je k dispozici na veřejné platformě, jakož i 
prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací. 

98 

C5.R1 Zavedení 
jednotného 
vnitrostátního 
tarifního systému, 
systému prodeje 
jízdenek a 
informačního systému 
pro cestující v 
autobusové a 
železniční dopravě 
Národním úřadem pro 
veřejnou dopravu 

Milník 

Zavedení portálu 
veřejně přístupných 
dat  
a informačního 
systému pro cestující v 
reálném čase  

Veřejně přístupný 
portál veřejně 
přístupných dat a 
zavedení systému 
pro informování 
cestujících v 
reálném čase 

   Q4 2024 

Portál veřejně přístupných dat obsahující údaje o osobní 
dopravě, zejména časové harmonogramy, cestovní 
informace v reálném čase, tarify a prodej přepravních 
dokladů, zpřístupní vnitrostátní orgán veřejné dopravy 
po registraci veřejnosti. 
 
Informační systém pro cestující v reálném čase, včetně 
obsazení vozidel, musí být zaveden na nádražích, 
zastávkách a centrálních autobusových stanicích.  



 

55 

 

F. SLOŽKA Č. 6: ENERGETIKA – EKOLOGICKÁ TRANSFORMACE  

 

Tato složka maďarského plánu pro oživení a odolnost se zabývá několika problémy odvětví 

energetiky. Cílem složky je přispět k dosažení cílů Maďarska v oblasti klimatu a energetiky 

do roku 2030, a to i s ohledem na potřebu zvýšit ambice členských států v souvislosti s 

celounijním cílem snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 55 % ve srovnání 

s úrovněmi z roku 1990. Cílem vnitrostátní energetické strategie do roku 2030 a 

vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu je posílit energetickou soběstačnost a 

energetickou bezpečnost snížením závislosti na dovozu, zajištěním cenově dostupných 

dodávek energie pro obyvatelstvo a dekarbonizací výroby energie, včetně zvýšení podílu 

výroby energie na základě obnovitelných zdrojů.  

V této souvislosti je cílem složky vytvořit dodatečné kapacity založené na obnovitelných 

zdrojích energie a v konečném důsledku snížit emise skleníkových plynů. Změny právního 

rámce vytvoří příznivé právní prostředí pro dosažení tohoto cíle. S cílem začlenit kapacity 

výroby energie z obnovitelných zdrojů do elektrické sítě bezpečným a flexibilním způsobem 

podporuje složka investice související s rozvojem sítě a investicemi do zařízení pro 

skladování elektřiny. Očekává se, že investice do inteligentních měřičů přispějí v 

dlouhodobém horizontu k optimalizaci poptávky po elektřině. Tato složka rovněž povede k 

vytvoření dodatečné kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů podporou instalace 

rezidenčních solárních panelových systémů. Aby bylo možné řešit problémy související se 

znečištěním ovzduší a energetickou účinností, poskytuje kromě systémů solárních panelů a 

skladovacích jednotek rovněž podporu domácnostem při instalaci elektrických otopných 

soustav a při výměně oken.   

Očekává se, že opatření v rámci této složky přispějí k zelené transformaci a k dosažení cíle 

klimatické neutrality do roku 2050.   

Důležitým krokem k digitalizaci je rozvoj inteligentních sítí založený na inovativních 

technických řešeních. Využívání dat prostřednictvím digitálních řešení zajišťuje lepší 

prognózu rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou a lepší regulaci výroby energie.  

Složka přispívá ke strategické autonomii a bezpečnosti Maďarska jako součásti evropských 

cílů. Rozšíření kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů povede ke zvýšení 

energetické suverenity zvýšením podílu domácích zdrojů energie. Rozvoj sítě rovněž přispívá 

ke zlepšení bezpečnosti elektrické sítě.  

Očekává se, že investice rovněž přispějí k vytváření pracovních míst na místní úrovni, a to i v 

odvětví malých a středních podniků. 

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země, pokud jde o potřebu zaměřit se 

na ekologickou a digitální transformaci, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání 

energie (doporučení pro jednotlivé země č. 3 v roce 2020), a učinit nízkouhlíkovou energii a 

energetickou účinnost a účinné využívání zdrojů ústředním bodem hospodářské politiky 

zaměřené na investice (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019). Přispívá rovněž k 

plnění doporučení č. 6 pro jednotlivé země v roce 2022, pokud jde o potřebu snížit celkovou 

závislost na fosilních palivech urychlením zavádění obnovitelných zdrojů energie, 

zefektivněním povolovacích postupů a modernizací elektroenergetické infrastruktury, jakož i 

„zvýšením úsilí v oblasti opatření v oblasti energetické účinnosti.  

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve 

smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím 

krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny DNSH 

(2021/C58/01). 
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F.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

C6.R1: Transformace regulace elektřiny  

Cílem reformy je zlepšit právní rámec maďarského trhu s elektřinou změnou zákona 

LXXXVI z roku 2007 o elektřině a změnou některých souvisejících vládních nařízení, včetně 

nařízení vlády č. 273/2007 (X.19), č. 389/2007 (XII.23) a č. 299/2017 (X.17).  

Tato reforma předpokládá zavedení odděleného účetnictví pro elektřinu dodávanou do sítě a 

pro elektřinu spotřebovávanou ze sítě. Maďarsko se zavazuje požadovat zavedení tohoto 

odděleného účetního systému od prozumentů, kteří budou moci využívat veřejnou finanční 

podporu na instalaci svých systémů solárních panelů ode dne 1. ledna 2023. 

Provádění reformy bude dokončeno do dne 31. března 2023. 

 

C6.R2: Podpora rozvoje větrné energie na pevnině 

Cílem opatření je umožnit rozvoj dodatečné kapacity výroby větrné energie na pevnině v 

Maďarsku odstraněním stávajících obecných omezení týkajících se instalace větrných 

elektráren a vytvořením oblastí, kde jsou podporovány investice do větrné energie. 

Reforma po veřejné konzultaci změní v současnosti platný právní rámec s cílem odstranit 

zbytečná omezení týkající se instalace větrných elektráren v zemi, zejména pokud jde o 

vzdálenost větrných turbín (vzdálenost mezi zařízeními na výrobu větrné energie a obytnými 

či jinými postiženými oblastmi), výšku větrných turbín (nebo maximální průměr lopatek 

rotorů větrných elektráren) a výkonovou kapacitu turbín. Omezení musí být odstraněna nebo 

definována tak, aby umožňovala účinnou instalaci větrných elektráren a v souladu s 

evropskými referenčními hodnotami a srovnatelnými osvědčenými postupy. Pozměněné 

předpisy mohou zahrnovat minimální požadavky týkající se technické bezpečnosti, ochrany 

zdraví lidí a zvířat a životního prostředí a místní orgány mohou stanovit odůvodněné 

požadavky. Pozměněné předpisy nezavedou žádné další překážky, jako jsou omezení 

založená na velikosti, kapacitě nebo výšce.  

Reforma rovněž po veřejné konzultaci zavede „oblasti“ pro větrné elektrárny v souladu s 

přístupem uvedeným v návrhu Komise uvedeném v dokumentu COM(2022)222 ze dne 18. 

května 2022.  

„Oblastmi přechodu na místo“ se rozumí konkrétní místa, která jsou zvláště vhodná pro 

instalaci větrných elektráren.  Tyto oblasti se vymezí podle objektivních kritérií, jako je 

hustota větrné energie nebo rychlost větru. Právní předpisy, kterými se tyto oblasti zřizují, 

rovněž stanoví zvláštní zjednodušené povolovací postupy pro instalaci větrných elektráren v 

těchto oblastech, což povede k jednodušším postupům a kratším lhůtám. 

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023. 

 

C6.R3: Zlepšení postupů udělování povolení pro projekty v oblasti energie z 

obnovitelných zdrojů 

Cílem opatření je podpořit zavádění projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů 

usnadněním postupů udělování povolení. 

Reforma zavede integrovaný postup pro povolení k ochraně životního prostředí a stavební 

povolení pro solární a větrné elektrárny s vestavěnou kapacitou vyšší než 0,5 MW. Tím se 

zajistí kratší účinná doba pro vydání povolení. Po uplynutí 75 dnů je povolení uděleno v 

případě, že správa neodpoví. Reforma rovněž zřídí jednotné kontaktní místo, které bude 



 

57 

 

působit jako jednotné kontaktní místo pro investory pro vyřizování a vydávání těchto 

integrovaných povolení. 

Reforma rovněž zjednoduší postupy připojení k elektrizační soustavě pro malá fotovoltaická 

zařízení (méně než 0,8 kW). U těchto osob je nutná pouze registrace před instalací, aniž by bylo 

nutné podávat žádost o povolení. Investor není povinen podepisovat zvláštní smlouvu s 

provozovatelem distribuční soustavy na používání malé fotovoltaické elektrárny a smlouva o 

připojení pro malé fotovoltaické zařízení nahradí registrace. Lhůty pro připojení malé 

elektrárny nesmí být delší než dva měsíce, ledaže důvod zpoždění nespadá do pravomoci 

příslušného provozovatele distribuční soustavy. 

S cílem podpořit zavádění solární energie bude co nejdříve, nejpozději však do 31. prosince 

2024, zrušeno nedávno zavedené dočasné zastavení možnosti nově vybudovaných 

fotovoltaických systémů pro obytné budovy (do 50 kVA) dodávat energii do sítě. Za tímto 

účelem maďarský regulační orgán pro energetiku a veřejné služby (MEKH) toto dočasné 

omezení pravidelně, nejméně jednou za šest měsíců, přezkoumává na regionální úrovni ve 

spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních soustav na 

základě technických a objektivních kritérií. Jakmile výsledek hodnocení prokáže, že síť je 

schopna integrovat vyrobenou elektřinu, omezení se případně zruší na regionální úrovni.  

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023. 

 

C6.R4:  Zlepšení transparentnosti, předvídatelnosti a dostupnosti připojení k síti 

Cílem opatření je zvýšit transparentnost a předvídatelnost koordinovaného postupu připojení 

k distribuční soustavě pro investice do energie z obnovitelných zdrojů závislé na počasí a v 

konečném důsledku zvýšit dostupnost připojení k síti.  

Reforma změní příslušné právní předpisy o postupech pro připojení k elektrizační soustavě s 

cílem zajistit nediskriminační přístup k výrobním technologiím. Žádosti o připojení 

překračující limity připojení se přijímají vždy pod podmínkou, že investoři splní požadavky 

na regulační zálohu a uhradí poplatky za přímé připojení. Právní předpisy stanoví maximální 

úroveň regulační zálohy, která může být požadována. Toto maximum musí být objektivně 

odůvodněné a přiměřené, nesmí překročit 30 % a musí být postupně snižováno. 

Reforma rovněž zvýší transparentnost postupu připojení k síti prostřednictvím několika 

opatření ke zvýšení informovanosti a podpoře informovaných rozhodnutí účastníků trhu. 

Patří mezi ně zejména pravidelné zveřejňování přijatých a zamítnutých žádostí, 

aktualizovaných odhadů kapacit připojení k síti a zjednodušených příkladů pro různé typy 

připojení, jakož i organizace fór pro sdílení informací pro účastníky trhu. V zájmu zvýšení 

účinnosti postupu vytvoří provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních 

soustav rovněž nezbytnou IT infrastrukturu, která jim umožní shromažďovat a využívat údaje 

z instalovaných inteligentních měřičů.  

Reforma přispěje ke schopnosti Maďarska výrazně zvýšit kapacitu solárních a větrných 

elektráren připojených k síti na vnitrostátní úrovni. Vládní databáze sleduje pokrok při plnění 

odpovídajících cílů. 

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026. 

 

C6.R5: Posílení požadavků na energetickou účinnost 
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Cílem opatření je zlepšit energetickou účinnost budov v Maďarsku, což by mělo přispět k 

nižší spotřebě energie budov, a tím i ke snížení expozice ruskému plynu.  

Reforma zavede minimální normy energetické účinnosti (minimálně 30 % snížení spotřeby 

energie) pro režimy podpory renovace budov financované z fondů EU. 

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023.  

 

C6.I1: Klasický a inteligentní rozvoj sítí pro provozovatele přenosových soustav a 

provozovatele distribučních soustav  

Účelem investice je rozvoj elektroenergetické sítě s cílem zajistit bezpečnou integraci 

dodatečných kapacit, které mají být vytvořeny obnovitelnými zdroji energie, a zvýšit 

flexibilitu soustavy. Maďarsko má v úmyslu v souladu se svou strategií energetické politiky 

zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie ve skladbě zdrojů energie a do roku 2030 

ztrojnásobit svou současnou kapacitu domácích solárních elektráren. To vyžaduje dostatečný 

přístup k síti a nezbytnou kapacitu sítě. Je třeba rozvíjet přenosovou a distribuční síť, aby 

byla schopna těmto výzvám čelit.  

Investice tak přispěje k odstranění některých omezených kapacit sítě a k bezpečné integraci 

dodatečné výroby vyplývající ze zvýšené kapacity výroby energie z obnovitelných zdrojů. 

Investice zahrnuje zejména prvky rozvoje, jako je výstavba a modernizace sítě vysokého, 

středního/nízkého napětí, nová rozvoden, výměny a expanze transformátorů rozvoden, 

konstrukce a výměna ovládacích prvků, jakož i rozvoj digitalizace. 

Dokončení investice, která spočívá ve zvýšené schopnosti integrace elektráren využívajících 

obnovitelné zdroje energie do sítě, povede ke schopnosti integrovat dodatečnou kapacitu 

elektrárny ve výši 2 925 MW do 30. června 2026 prostřednictvím opatření v rámci této 

investice.  

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 

 

C6.I2: Podpora využívání solárních panelů pro obytné budovy a modernizace vytápění 

Cílem opatření je zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v 

domácnostech, zvýšení energetické účinnosti vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů, 

jakož i snížení znečištění ovzduší vyplývajícího ze zastaralých řešení vytápění (jako jsou 

částice a oxid siřičitý). Z tohoto opatření budou mít prospěch domácnosti, které jsou 

vystaveny vyššímu než průměrnému riziku energetické chudoby. Za tímto účelem se úroveň 

příjmu příjemce stanoví na základě jedné z těchto dvou možností: buď osoby s příjmem 

nižším, než je celostátní průměrná mzda, nebo domácnosti s průměrným příjmem na 

obyvatele nižším, než je celostátní průměr, obojí stanovené na základě statistik maďarského 

ústředního statistického úřadu. 

Opatření podporuje dva druhy činností. Prvním typem činnosti je instalace solárních 

panelových systémů na střešních konstrukcích pro vlastní spotřebu. Druhý typ činnosti 

spočívá v instalaci solárních panelových systémů na střešních konstrukcích pro vlastní 

spotřebu v kombinaci s výměnou oken, vytvořením skladovací kapacity (maximálně 14 kWh) 

a instalací elektrického vytápění (tepelná čerpadla, v případě potřeby doprovázená 

elektrickými topnými panely v závislosti na technických podmínkách budovy využívající 

podporu). Z tohoto opatření bude mít prospěch 34 920 domácností, z nichž nejméně 11 600 

domácností provede investici spadající do druhého typu činnosti. 
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Investice se uskuteční do 30. června 2026. 

 

C6.I3: Instalace zařízení pro skladování energie pro provozovatele přenosové soustavy a 

provozovatele distribučních soustav  

Cílem investice je podpořit instalaci zařízení pro krátkodobé skladování energie 

provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních soustav, která mají být 

využívána provozovatelem přenosové soustavy a těmito provozovateli distribučních soustav 

výhradně za účelem zajištění bezpečného a spolehlivého provozu přenosové nebo distribuční 

soustavy a nepřímo podporovat další integraci výroby energie vyplývající ze zvýšené 

kapacity výroby energie z obnovitelných zdrojů. Skladovací zařízení nesmí být využívána k 

vyrovnávání nebo řízení přetížení. 

Provozovatelé přenosových soustav a provozovatelé distribučních soustav obdrží podporu na 

instalaci svých zařízení pro skladování energie na základě výjimky stanovené v čl. 54 odst. 2 

a čl. 36 odst. 2 směrnice (EU) 2019/944, tj. na základě toho, že zařízení pro skladování 

energie jsou plně integrovanými součástmi sítě a obdrží schválení od regulačního orgánu 

(maďarský regulační orgán pro energii a veřejné služby, MEKH). MEKH sleduje a zajišťuje, 

aby skladovací zařízení byla používána pouze jako integrované síťové složky, a pravidelně 

kontroluje, zda vlastnictví, vývoj, správa a provoz těchto skladovacích zařízení nenarušují 

trh. 

Celková kapacita skladování elektřiny instalovaná jako plně integrovaná síťová složka v 

důsledku této investice musí být nejméně 146 MWh. 

Investice se uskuteční do 30. června 2025. 

 

C6.I4: Instalace zařízení pro skladování energie v rámci sítě pro účastníky trhu  

Cílem této investice je poskytnout účastníkům trhu, kteří již působí nebo chtějí vstoupit na 

vyrovnávací trh (např. agregátoři, výrobci elektřiny a velcí průmysloví spotřebitelé), přístup k 

technologiím, které poskytují službu flexibility bez znečištění.  

Toto opatření podpoří účastníky trhu při instalaci zařízení pro skladování energie v síti.  

Příjemci jsou vybíráni prostřednictvím otevřené výzvy k předkládání návrhů. V procesu 

výběru jsou návrhy projektů, které mají být realizovány pomocí různých technologií, 

hodnoceny a vybírány na základě analýzy nákladů a přínosů, čímž se zajistí technologicky 

neutrální výběrové řízení se zaměřením na celkovou nákladovou efektivnost. Příjemci jsou 

povinni uvést na vyrovnávací trh celou kapacitu pocházející z dotovaného zařízení na 

skladování elektřiny nebo její část.  

Celková kapacita skladování elektřiny instalovaná jako součást vyrovnávacího trhu v 

důsledku této investice musí být nejméně 311 MWh. 

Investice se uskuteční do 30. června 2025. 

C6.I5: Šíření inteligentního měření 

Cílem opatření je podpořit nákup a instalaci inteligentních měřičů.  

Očekává se, že používání inteligentních měřičů bude hrát důležitou úlohu jako komplexní 

nástroj pro přesné určení spotřebitelských profilů a optimalizaci poptávky po elektřině a 

jejich funkce shromažďování údajů a komunikace budou využívány i v mnoha dalších 

oblastech použití. Inteligentní měřiče musí být dálkově ovladatelné, musí být schopny 
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přepnout jmenovitý výkon měřiče v případě přímého měření a musí být schopny zajistit 

ovládání a komunikační modul. Očekává se, že zavedení inteligentních měřičů a flexibilní 

sazby, které z nich vycházejí, poskytnou základ pro dlouhodobé reakce na straně poptávky, 

což by mělo v dlouhodobém horizontu přispět k vybudování flexibility v elektrizační 

soustavě.  

Vnitrostátní právní předpisy stanoví, že určité typy spotřebitelů mají inteligentní měřiče 

instalované v místě spotřeby. Podle nařízení vlády č. 273/2007 (X-19) o provádění některých 

ustanovení zákona LXXXVI z roku 2007 o elektřině je třeba pro uživatele připojené k 

nízkému napětí instalovat inteligentní měřič v případě roční spotřeby 5 000 kWh nebo vyšší; 

v případě nových spojení s příkonem 3x32 A, avšak nepřesahujícím 3x80 A; a pro uživatele, 

kteří již mají malou domácí elektrárnu nebo takový systém instalují v budoucnu. Investice 

přispívají k šíření inteligentních měřičů.  

Příjemci investice jsou provozovatelé distribučních soustav na základě výzvy k předkládání 

prioritních projektů. Provozovatelé distribučních soustav obdrží dotaci v poměru k počtu 

fyzických míst potřebných k instalaci inteligentních měřičů v zeměpisných oblastech, kde 

působí.   

Výsledkem opatření je celkový počet nejméně 290 680 nově instalovaných inteligentních 

měřičů. 

Investice se uskuteční do 30. června 2026.
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F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory 

Pořadové 
číslo 

Související 
opatření 

(reforma nebo 
investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

99 
C6.R1 Přeměna 
regulace 
elektřiny 

Milník 

Nabytí účinnosti 
legislativních změn 
nařízení vlády 
č. 273/2007. (X.19.) 

Vstup legislativní 
změny v platnost 
včetně hrubého 
vypořádání 

      Q1 2023 

Vstup v platnost novely vládního nařízení č. 273/2007 (X.19), která se 
týká pravidel povinného režimu vyrovnání hrubých částek pro výrobce-
spotřebitele. Vyhláška zajistí, aby amatérští uživatelé, kteří využívají 
veřejné finanční podpory na instalaci svých jednotek pro výrobu 
elektřiny, od 1. ledna 2023 účtovali odděleně množství vyrobené 
energie a množství spotřebované energie. 

100 

C6.R2 Podpora 
rozvoje větrné 
energie na 
pevnině 

Milník 

Změna právních 
předpisů ve 
prospěch využívání 
větrné energie 

Vstup pozměněných 
právních předpisů v 
platnost 

   Q1 2023 

Vstup v platnost pozměněných právních předpisů, které odstraňují 
zbytečná omezení týkající se instalace větrných elektráren v celé zemi.  
Právní předpisy umožní účinnou instalaci větrných elektráren. 
Konkrétně se výrazně sníží pravidla týkající se minimální vzdálenosti v 
platných právních předpisech a jakákoli minimální vzdálenost mezi 
zařízeními na výrobu větrné energie a obytnými či jinými dotčenými 
oblastmi nesmí překročit evropské referenční hodnoty a srovnatelné 
osvědčené postupy. Maximální přípustná výška větrné turbíny (nebo 
maximální průměr lopatek rotorů větrných elektráren) se odstraní 
nebo zvýší, aby byla v souladu s evropskými referenčními hodnotami a 
srovnatelnými osvědčenými postupy. Na větrnou turbínu nesmí být 
ponechána ani zavedena žádná maximální kapacita. Vnitrostátní 
právní předpisy mohou místní orgány opravňovat k tomu, aby 
stanovily odůvodněné požadavky s cílem zohlednit jiné oprávněné 
zájmy, jako je jiné využívání půdy, ochrana přírody nebo krajiny. Právní 
předpisy rovněž zajistí, aby územní plánování nakládalo s větrnou 
energií podobným způsobem jako s jinými obnovitelnými zdroji 
energie bez jakýchkoli zvláštních omezení. Před přijetím nových 
právních předpisů se uskuteční veřejná konzultace a transparentní 
dialog s místními orgány. 

101 
C6.R2 Podpora 
rozvoje větrné 
energie na 
pevnině 

Milník 
Vytvoření „přejít na 
oblasti“ pro 
větrnou energii 

Vstup příslušných 
právních předpisů v 
platnost 

   Q1 2023 

Vstup v platnost nařízení, kterým se definuje pojem „přejít na oblasti“ 
pro větrné elektrárny a stanoví zvláštní zjednodušené povolovací 
postupy pro instalaci takových elektráren v těchto oblastech (10 % 
kratší lhůty pro postupy související s udělováním povolení a zákonná 
možnost získat před zahájením povolovacího řízení prohlášení 
příslušných orgánů, jako je úřad ochrany půdy, hasičský sbor).  
Tyto oblasti se definují minimálně jako oblasti v zemi, kde hustota 
energie větru činí nejméně 500 W/m² ve výšce 150 metrů, nebo za 
použití podobné průměrné hodnoty rychlosti větru za podmínky, že 
výsledná pokrytá plocha není menší. Tyto plochy musí v každém 
případě pokrývat plochy, které jsou v současné době využívány pro 
větrné turbíny, aby bylo usnadněno povolení modernizace.  
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření 

(reforma nebo 
investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

Před přijetím nových právních předpisů se uskuteční veřejná 
konzultace a transparentní dialog s místními orgány. 

102 

C6.R3 Zlepšení 
postupů 
udělování 
povolení pro 
projekty v 
oblasti energie 
z obnovitelných 
zdrojů 

Milník 
Integrovaný postup 
pro povolování OZE 

Vstup pozměněných 
právních předpisů v 
platnost 

   Q1 2023 

Vstup v platnost právního a správního rámce pro integrované 
nakládání s povolením na ochranu životního prostředí a stavebním 
povolením pro obnovitelné – solární a větrné – elektrárny závislé na 
počasí s vestavěnou kapacitou nad 0,5 MW. 
Právní rámec rovněž zajistí kratší účinnou lhůtu pro vydání povolení 
tím, že stanoví, že integrované povolení se udělí do 75 dnů a že pokud 
správa v této lhůtě neodpověděla, povolení se považuje za udělené.  

103 

C6.R3 Zlepšení 
postupů 
udělování 
povolení pro 
projekty v 
oblasti energie 
z obnovitelných 
zdrojů 

Milník 

Jednotné kontaktní 
místo pro 
povolování 
obnovitelných 
zdrojů energie 

Zahájení provozu 
jednotného 
kontaktního místa  

   Q1 2023 

Je v provozu jednotné kontaktní místo, které začalo nabízet služby 
investorům, kteří mají zájem o zřízení elektráren na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů závislých na počasí – solární a větrné energie. 
Jednotné kontaktní místo je centralizovaným subjektem na 
vnitrostátní úrovni, který funguje jako jednotné kontaktní místo pro 
investory pro vyřizování a vydávání povolení.  

104 

C6.R3 Zlepšení 
postupů 
udělování 
povolení pro 
projekty v 
oblasti energie 
z obnovitelných 
zdrojů 

Milník 

Jednoduché 
připojení malých 
fotovoltaických 
elektráren k 
distribuční soustavě 

Vstup pozměněných 
právních předpisů v 
platnost 

   Q1 2023 

Vstup v platnost pozměněných právních předpisů umožňujících 
zjednodušený postup pro instalaci a zahájení provozu, včetně připojení 
k síti, pro malá fotovoltaická zařízení s maximální zabudovanou 
kapacitou 0,8 kW – Zjednodušený postup má podobu prosté 
registrace.  
Právní předpisy rovněž stanoví, že lhůta pro připojení těchto malých 
elektráren nesmí být delší než dva měsíce od podání úplné žádosti o 
síť. Zpoždění při zajišťování připojení ze strany příslušného 
provozovatele distribuční soustavy jsou povolena pouze v případech, 
kdy je zpoždění způsobeno faktory, které nespadají do jeho 
pravomoci. 

105 

C6.R3 Zlepšení 
postupů 
udělování 
povolení pro 
projekty v 
oblasti energie 
z obnovitelných 
zdrojů 

Milník 

Odstranění 
omezení výkupních 
cen pro domácnosti 
fotovoltaiky 

Vstup v platnost 
pozměněných 
právních předpisů 
pro pravidelný 
přezkum omezení 

   Q4 2022 

Vstup v platnost pozměněných právních předpisů ukládajících 
maďarskému regulačnímu orgánu pro energii a veřejné služby (MEKH) 
povinnost pravidelně přezkoumávat nedávno zavedené dočasné 
zastavení dodávek energie do sítě pro nově postavené bytové 
fotovoltaické systémy (do 50 kVA).  
Pozměněné právní předpisy musí obsahovat alespoň tyto prvky:  
- MEKH nejméně jednou za šest měsíců přezkoumá přiměřenost 

dočasného omezení v příslušných regionech podle regionů;  
- tento přezkum vychází z technických informací poskytnutých 

provozovateli distribučních soustav a provozovatelem přenosové 
soustavy;  
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření 

(reforma nebo 
investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

- budou stanovena a zveřejněna technická a objektivní kritéria pro 
odstranění omezení; 

- MEKH zveřejňuje své odůvodněné rozhodnutí pro každý region 
každých šest měsíců; MEKH informuje vládu, pokud z posouzení 
na základě výše uvedených objektivních kritérií vyplyne, že síť je 
schopna integrovat energii vyrobenou fotovoltaickými zařízeními 
pro domácnost s cílem toto omezení zcela odstranit; 

- omezení se v příslušném regionu zruší, jakmile jsou splněna výše 
uvedená technická a objektivní kritéria. 

Dočasné zastavení dodávek elektřiny do sítě pro nově postavené 
bytové fotovoltaické systémy (do 50 kVA) musí být v celé zemi 
odstraněno nejpozději do 31. prosince 2024. 

106 

C6.R4 
Zlepšení 
transparentnost
i, 
předvídatelnost
i a dostupnosti 
připojení k síti 

Milník 

Zvýšení 
předvídatelnosti 
postupů pro 
připojení k 
elektrizační 
soustavě 

Vstup pozměněných 
právních předpisů v 
platnost 

   Q4 2022 

Právní předpisy se mění takto: 

- zajistit, aby se na všechny technologie výroby elektřiny na 
základě nediskriminačního přístupu vztahovala stejná pravidla 
pro připojení („koordinovaný postup připojení k elektrizační 
soustavě“); 

- stanoví, že tento proces bude založen na objektivních 
technologických parametrech a že bude zveřejněn před výzvami; 

- zajistí, aby provozovatelé přenosových soustav a provozovatelé 
distribučních soustav měli možnost zamítnout žádost o připojení 
obnovitelných – solárních a větrných – elektráren závislých na 
počasí pouze nediskriminačním způsobem a na základě 
technických kritérií a pouze v případě, že předložené potřeby 
kapacity překročí mezní hodnotu kapacity pro připojení k 
elektrárně závislé na počasí – solární a větrná – a žadatel nemění 
navrhované technické podmínky elektrárny tak, aby zajistil 
zachování rovnováhy energie elektrizační soustavy poskytováním 
záloh jako vyrovnávacích služeb; 

- stanovit, že v případě individuálních žádostí mají investoři jistotu, 
že jejich žádost bude přijata pod podmínkou, že souhlasí s 
poskytnutím regulační zálohy požadované provozovatelem 
přenosové soustavy/provozovatelem distribuční soustavy v 
příslušném okamžiku a uhradí poplatky za přímé připojení; 

- definovat maximální úroveň regulační zálohy, která má být v 
takovém případě požadována. Tato maximální regulační záloha 
nesmí překročit 30 % kapacity energie z obnovitelných zdrojů, 
která má být nainstalována od roku 2022. Právní předpisy stanoví 
postup, jehož prostřednictvím se maximální povinný poměr 
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření 

(reforma nebo 
investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

regulační zálohy stanovený v právních předpisech každoročně 
reviduje na základě analýzy nerovnováhy soustavy a jejích 
hlavních faktorů a postupně se snižuje s přihlédnutím k 
očekávaným investicím do sítě a k výsledkům postupů připojení k 
distribuční soustavě. Úroveň požadavku na vyrovnávání musí být 
objektivně odůvodněná a přiměřená.  
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C6.R4 Zlepšení 
transparentnost
i, 
předvídatelnost
i a dostupnosti 
připojení k síti 

Milník 

Zveřejňování 
informací o 
žádostech o 
připojení k síti a 
kapacitách 

Vstup v platnost 
povinnosti 
zveřejnění ze strany 
provozovatelů 
přenosových 
soustav/provozovat
elů distribučních 
soustav 

   Q1 2023 

Právní předpisy se pozmění tak, aby před vydáním nové výzvy a 
alespoň každých šest měsíců zveřejnili provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních soustav anonymizované 
požadavky na připojení, pokud jde o přijaté žádosti a zamítnuté 
žádosti se souvisejícím odůvodněním, a rovněž poskytli dodatečné 
informace pro nové žádosti o připojení, které jsou možné v důsledku 
všech nezbytných investic do sítě, včetně projektů financovaných 
prostřednictvím plánu pro oživení a odolnost, a aktualizované 
prognózy kapacit připojení k síti v nadcházejících pěti letech. 
Kromě toho budou na internetových stránkách maďarského 
provozovatele přenosové soustavy (MAVIR) zveřejněny zjednodušené 
příklady různých typů připojení. 

108 

C6.R4 Zlepšení 
transparentnost
i, 
předvídatelnost
i a dostupnosti 
připojení k síti 

Milník 
Fóra pro sdílení 
informací 

Zřízení fór pro 
sdílení informací pro 
účastníky trhu 

   Q4 2022 

Pro účastníky trhu jsou organizována fóra pro sdílení informací na 
podporu porozumění postupu připojení k síti. Do konce roku 2022 
bude uspořádáno první kolo fór, po němž budou každých šest měsíců 
následovat fóra pro sdílení informací. Tato fóra by měla být 
uspořádána před zveřejněním nových výzev k připojení k síti.  
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C6.R4 Zlepšení 
transparentnost
i, 
předvídatelnost
i a dostupnosti 
připojení k síti 

Milník 

Vytvoření 
infrastruktury IT 
pro používání údajů 
z inteligentních 
měřičů 

Zahájení provozu 
příslušných databází 
a nástrojů IT 

   Q2 2026 

Provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních 
soustav vytvoří nezbytnou IT infrastrukturu, která jim umožní 
shromažďovat a používat údaje z instalovaných inteligentních měřičů. 
Údaje se použijí pro zvýšení přesnosti plánu rozvoje sítě, jakož i pro 
rozvoj flexibilních možností připojení a provozu. 
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C6.R4 Zlepšení 
transparentnost
i, 
předvídatelnost
i a dostupnosti 
připojení k síti 

Cíl 

Oprávnění k 
připojení k 
elektrizační 
soustavě pro 
kapacitu elektráren 
z obnovitelných 
zdrojů 

Celková povolená 
kapacita 
obnovitelných 
zdrojů energie 

MW 3 500 8 000  Q3 2024 

Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové 
soustavy vydá oprávnění k připojení k elektrizační soustavě 
vykonatelné ode dne udělení povolení pro elektrárny na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů závislé na počasí – solární a větrné – s 
celkovou kapacitou nejméně 8 000 MW. Cíl se vztahuje na všechny 
kategorie takových elektráren (malá a velká zařízení), včetně 
elektráren na obnovitelné zdroje, na které se vztahuje pouze 
registrační postup a které jsou registrovány. 
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření 

(reforma nebo 
investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 
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C6.R4 Zlepšení 
transparentnost
i, 
předvídatelnost
i a dostupnosti 
připojení k síti 

Cíl 

Oprávnění k 
připojení k 
elektrizační 
soustavě pro 
elektrárny z 
obnovitelných 
zdrojů 

Celková povolená 
kapacita 
obnovitelných 
zdrojů energie 

MW 8 000 10 000  Q2 2026 

Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové 
soustavy vydá oprávnění k připojení k elektrizační soustavě 
vykonatelné ode dne vydání pro elektrárny na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů závislé na počasí – solární a větrné – s celkovou 
kapacitou nejméně 10 000 MW. Cíl se vztahuje na všechny kategorie 
takových elektráren (malá a velká zařízení), včetně elektráren na 
obnovitelné zdroje, na které se vztahuje pouze registrační postup a 
které jsou registrovány. 

112 
C6.R5 Posílení 
požadavků na 
energetickou 
účinnost 

Milník 

Zpřísnění 
požadavků na 
energetickou 
účinnost u režimů 
podpory renovací 
budov 

Vstup právních 
předpisů v platnost 

   Q1 2023 

Vstup v platnost právních předpisů, které stanoví minimální normy 
energetické účinnosti pro režimy veřejné podpory pro renovace budov 
financované z EU. Právní předpisy přinejmenším stanoví, že u režimů 
podpory renovací (spolu) financovaných z fondů EU musí být dosaženo 
alespoň 30 % snížení spotřeby energie v obytných, podnikových a 
veřejných budovách. Tento cíl se promítne do výzev k předkládání 
projektů (s výjimkou již probíhajících zveřejněných programů pro 
budovy místních samospráv).   
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C6.I1 
Rozvoj 
klasické a 
inteligentní 
sítě 
provozovat
elů 
přenosovýc
h a 
distribučníc
h soustav   

Milník 

Podpis grantových 
dohod se všemi 
schválenými 
subjekty o 
podmínkách 
provádění a 
podpory rozvoje 
přenosových a 
distribučních sítí  

Podepsané grantové 
dohody  

      Q2 2022 

Uzavření všech grantových dohod o podmínkách provádění a podpory 
investic mezi organizacemi podílejícími se na investici (oprávněným 
provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních 
soustav) a řídícím orgánem (Úřadem předsedy vlády). Grantové 
dohody uzavřené s provozovatelem přenosové soustavy a všemi 
zúčastněnými provozovateli distribučních soustav vedou k vytvoření 
schopnosti začlenit přírůstkovou kapacitu 2 925 MW elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů do elektrické sítě prostřednictvím 
této investice. Grantová dohoda popisuje plánované investice, které 
zahrnují prvky rozvoje, jako je výstavba a modernizace sítě vysokého, 
středního/nízkého napětí; nová zařízení rozvoden; výměny a expanze 
transformátorů rozvoden; konstrukce a výměna ovládacích prvků; a 
vývoj v oblasti digitalizace. 
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C6.I1 
Rozvoj 
klasické a 
inteligentní 
sítě 
provozovat

Cíl 

Zvýšení kapacity 
elektráren 
využívajících 
obnovitelné zdroje 
energie, které 
mohou být 
začleněny do 
elektrické sítě v 
důsledku zlepšení 

  MW 0 119 Q3 2023 

Větší schopnost elektrizační soustavy integrovat dodatečnou kapacitu 
elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie prostřednictvím 
opatření v rámci této investice. 
Maďarský regulační orgán pro energetiku a veřejné služby ji ověří a 
předloží zprávu o validaci za použití metodiky, která vypracuje 
nezbytná opatření týkající se sítě, financovaná v rámci plánu pro 
oživení a odolnost, s cílem integrovat energii vyrobenou z dodatečné 
kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření 

(reforma nebo 
investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

elů 
přenosovýc
h a 
distribučníc
h soustav  

sítě (kumulace, 
MW) 
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C6.I1 
Rozvoj 
klasické a 
inteligentní 
sítě 
provozovat
elů 
přenosovýc
h a 
distribučníc
h soustav  

Cíl 

Zvýšení kapacity 
elektráren 
využívajících 
obnovitelné zdroje 
energie, které 
mohou být 
začleněny do 
elektrické sítě v 
důsledku zlepšení 
sítě (kumulace, 
MW) 

  MW 119 772 Q3 2024 

Větší schopnost elektrizační soustavy integrovat dodatečnou kapacitu 
elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie prostřednictvím 
opatření v rámci této investice. 
Maďarský regulační orgán pro energetiku a veřejné služby ji ověří a 
předloží zprávu o validaci za použití metodiky, která vypracuje 
nezbytná opatření týkající se sítě, financovaná v rámci plánu pro 
oživení a odolnost, s cílem integrovat energii vyrobenou z dodatečné 
kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 
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C6.I1 
Rozvoj 
klasické a 
inteligentní 
sítě 
provozovat
elů 
přenosovýc
h a 
distribučníc
h soustav 

Cíl 

Dodatečné zvýšení 
kapacity elektráren 
využívajících 
obnovitelné zdroje 
energie, které 
mohou být 
integrovány do 
elektrické sítě v 
důsledku vylepšené 
sítě (kumulované, 
MW) 

  MW 772 1749 Q3 2025 

Větší schopnost elektrizační soustavy integrovat dodatečnou kapacitu 
elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie prostřednictvím 
opatření v rámci této investice. 
Maďarský regulační orgán pro energetiku a veřejné služby ji ověří a 
předloží zprávu o validaci za použití metodiky, která vypracuje 
nezbytná opatření týkající se sítě, financovaná v rámci plánu pro 
oživení a odolnost, s cílem integrovat energii vyrobenou z dodatečné 
kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 

117 C6.I1 
Rozvoj 

Cíl  
Dodatečné zvýšení 
kapacity elektráren 
využívajících 

  MW 1 749 2 925 Q2 2026 
Větší schopnost elektrizační soustavy integrovat dodatečnou kapacitu 
elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie prostřednictvím 
opatření v rámci této investice. 
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření 

(reforma nebo 
investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

klasické a 
inteligentní 
sítě 
provozovat
elů 
přenosovýc
h a 
distribučníc
h soustav 

obnovitelné zdroje 
energie, které 
mohou být 
integrovány do 
elektrické sítě v 
důsledku vylepšené 
sítě (kumulované, 
MW) 

Maďarský regulační orgán pro energetiku a veřejné služby ji ověří a 
předloží zprávu o validaci za použití metodiky, která vypracuje 
nezbytná opatření týkající se sítě, financovaná v rámci plánu pro 
oživení a odolnost, s cílem integrovat energii vyrobenou z dodatečné 
kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 

118 

C6.I2 Podpora 
používání 
solárních 
panelů pro 
obytné budovy 
a modernizace 
vytápění 

Milník 

Zahájení výzvy k 
předkládání návrhů 
na projekty týkající 
se využívání 
solárních panelů 
pro obytné budovy 
a modernizace 
vytápění 

Zveřejnění výzvy k 
předkládání návrhů 
na oficiálních 
internetových 
stránkách vlády pro 
výzvy, včetně 
podmínek 
způsobilosti a 
rozsahu činností, 
které mají být 
podporovány 

      Q3 2021 

Na základě výzvy k předkládání návrhů mohou být podporovány dva 
druhy činností: i) pouze instalace solárního panelového systému na 
střešních konstrukcích pro vlastní spotřebu nebo ii) kromě instalace 
solárního panelového systému na střešní konstrukce, rovněž výměny 
oken, instalace zásobníků a elektrického systému vytápění. Kritéria 
způsobilosti zahrnují: i) technickou vhodnost budovy pro umístění 
plánované investice (jako je stav střechy a elektrické sítě instalované v 
budově) a ii) úroveň příjmů příjemce. Úroveň příjmu příjemce se 
stanoví na základě jedné z těchto dvou možností: buď osoby s příjmem 
nižším, než je celostátní průměrná mzda, nebo domácnosti s 
průměrným příjmem na obyvatele nižším, než je celostátní průměr, 
obojí stanovené na základě statistik maďarského ústředního 
statistického úřadu. 
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C6.I2 Podpora 
používání 
solárních 
panelů pro 
obytné budovy 
a modernizace 
vytápění 

Cíl  

Počet domácností 
vybavených 
solárními panely 
nebo vybavených 
solárními panely, 
skladovací 
jednotkou, 
elektrickým 
otopným systémem 
a výměnou okénka 
(kumulace, počet 
domácností) 

  Číslo  0 13 793 Q3 2024 

Počet domácností s instalovanými systémy solárních panelů pro 
domácnost nebo vybavených systémem solárních panelů, systémy 
elektrického vytápění, výměna oken a skladovací jednotky v důsledku 
investice. 
Solární panelový systém v průměru 4–5 kW, skladovací jednotka 
max. 14 kWh, elektrický otopný systém 5–12 kW, výměna oken na 
základě norem podle příslušných konstrukčních požadavků. 

120 C6.I2 Podpora 
používání 

z cílových 
Počet dalších 
domácností 

  Číslo 13 793  23 320 Q3 2025 
Počet domácností s instalovanými systémy solárních panelů pro 
domácnost nebo vybavených systémem solárních panelů, systémy 
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření 

(reforma nebo 
investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

solárních 
panelů pro 
obytné budovy 
a modernizace 
vytápění 

vybavených 
solárními panely 
nebo solárními 
panely, skladovací 
jednotkou, 
systémem 
elektrického 
vytápění a 
výměnou oken 
(kumulace, počet 
domácností) 

elektrického vytápění, výměna oken a skladovací jednotky v důsledku 
investice. 
Solární panelový systém v průměru 4–5 kW, skladovací jednotka 
max. 14 kWh, elektrický otopný systém 5–12 kW, výměna oken na 
základě norem podle příslušných konstrukčních požadavků. 
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C6.I2 Podpora 
používání 
solárních 
panelů pro 
obytné budovy 
a modernizace 
vytápění 

Cíl  

Počet dalších 
domácností 
vybavených 
solárními panely 
nebo solárními 
panely, skladovací 
jednotkou, 
systémem 
elektrického 
vytápění a 
výměnou oken 
(kumulace, počet 
domácností) 

  Číslo 23 320 34 920 Q2 2026 

Počet domácností s instalovanými systémy solárních panelů pro 
domácnost nebo vybavených systémem solárních panelů, systémy 
elektrického vytápění, výměna oken a skladovací jednotky v důsledku 
investice. 
Solární panelový systém v průměru 4–5 kW, skladovací jednotka 
max. 14 kWh, elektrický otopný systém 5–12 kW, výměna oken na 
základě norem podle příslušných konstrukčních požadavků. 
 
Nejméně 11 600 domácností z 34 920 domácností obdrží nejen 
systémy solárních panelů, ale kromě systému solárních panelů také 
elektrické otopné soustavy, výměnu oken a skladovací jednotku. 

122 

C6.I3 Instalace 
zařízení pro 
skladování 
energie pro 
provozovatele 
distribučních a 
přenosových 
soustav 

Milník 

Zahájení výzvy k 
předkládání návrhů 
na zavedení a 
podporu 
skladovacích 
zařízení – jako plně 
integrované síťové 
složky –, která mají 
být nainstalována 
provozovatelem 
přenosové 
soustavy/provozov
atelem distribuční 

Zveřejnění výzvy k 
předkládání návrhů 
na oficiálních 
internetových 
stránkách vlády pro 
výzvy 

   Q4 2022 

Výzva popisuje hlavní zásady – včetně technologické neutrality vůči 
skladovacím zařízením – pro instalaci zařízení pro krátkodobé 
skladování energie provozovatelem přenosové soustavy a 
provozovateli distribučních soustav. Výzva obsahuje požadavek, aby 
provozovatelé přenosových soustav a provozovatelé distribučních 
soustav obdrželi podporu pro svá zařízení pro skladování energie na 
základě výjimky stanovené ve směrnici 2019/944, tj. na základě toho, 
že zařízení pro skladování energie jsou plně integrovanými síťovými 
složkami a že před podpisem grantové dohody obdrží souhlas 
regulačního orgánu (Maďarský regulační orgán pro energii a veřejné 
služby, MEKH). Výzva rovněž stanoví, že skladovací zařízení nesmí být 
využívána k vyrovnávání nebo řízení přetížení. 
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření 

(reforma nebo 
investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

soustavy   

123 

C6.I3 Instalace 
zařízení pro 
skladování 
energie pro 
provozovatele 
distribučních a 
přenosových 
soustav 

Milník 

Uzavření všech 
grantových dohod o 
podmínkách 
provádění a 
podpory 
skladovacích 
zařízení – jako plně 
integrované síťové 
složky –, která mají 
být nainstalována 
provozovatelem 
přenosové 
soustavy/provozov
atelem distribuční 
soustavy 

Podepsané grantové 
dohody 

   Q2 2023 

Grantové dohody se podepíší pro všechny projekty vybrané na základě 
výzvy uvedené v mezníku 122. 
Grantová dohoda obsahuje požadavek, aby provozovatelé 
přenosových soustav a provozovatelé distribučních soustav obdrželi 
podporu pro svá zařízení pro skladování energie na základě výjimky 
stanovené ve směrnici 2019/944, tj. na základě toho, že zařízení pro 
skladování energie jsou plně integrovanými součástmi sítě a obdrží 
schválení od regulačního orgánu (maďarský regulační orgán pro 
energii a veřejné služby, MEKH).  
 
 

124 

C6.I3 Instalace 
zařízení pro 
skladování 
energie pro 
provozovatele 
distribučních a 
přenosových 
soustav 

Cíl 

Kapacita nově 
instalovaného 
úložiště jako plně 
integrované 
součásti sítě pro 
provozovatele 
přenosové soustavy 
a provozovatele 
distribučních 
soustav 

 MWh 0 60 Q4 2024 

Nově instalovaná kapacita pro skladování elektřiny provozovatelem 
přenosové soustavy a/nebo provozovateli distribučních soustav jako 
plně integrovaná síťová složka s efektivní kapacitou měřenou v MWh 

125 
C6.I3 Instalace 
zařízení pro 
skladování 

Cíl 
Dodatečná kapacita 
nově instalovaného 
úložiště jako plně 

 MWh 60 146 Q2 2025 
Nově instalovaná kapacita pro skladování elektřiny provozovatelem 
přenosové soustavy a/nebo provozovateli distribučních soustav jako 
plně integrovaná síťová složka s efektivní kapacitou měřenou v MWh 
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření 

(reforma nebo 
investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

energie pro 
provozovatele 
distribučních a 
přenosových 
soustav 

integrované složky 
sítě pro 
provozovatele 
přenosové soustavy 
a provozovatele 
distribučních 
soustav  
(kumulované, 
MWh) 

126 

C6.I4 Instalace 
zařízení pro 
skladování 
energie v síti 
pro účastníky 
trhu s energií 

Milník 

Zahájení výzvy k 
předkládání návrhů 
na zavedení a 
podporu 
skladovacích 
zařízení, která mají 
být instalována pro 
účastníky trhu 
  

Zveřejnění výzvy k 
předkládání návrhů 
na oficiálních 
internetových 
stránkách vlády pro 
výzvy 

   Q4 2022 

Vyhlašuje se výzva k předkládání návrhů na prováděcí a podpůrné 
podmínky skladovacích zařízení, která mají být zavedena pro účastníky 
trhu. Výzva popisuje hlavní zásady pro instalaci zařízení pro 
krátkodobé skladování energie účastníky trhu, včetně technologické 
neutrality vůči skladovacím zařízením, technických požadavků na 
vyrovnávání definovaných provozovatelem přenosové soustavy a 
povinnosti příjemců uvést na vyrovnávací trh celou kapacitu 
pocházející z dotovaného zařízení pro skladování elektřiny nebo její 
část. 
V procesu výběru jsou návrhy projektů, které mají být realizovány 
pomocí různých technologií, hodnoceny a vybírány na základě analýzy 
nákladů a přínosů, čímž se zajistí technologicky neutrální výběrové 
řízení se zaměřením na nákladovou efektivnost.  

127 

C6.I4 Instalace 
zařízení pro 
skladování 
energie v síti 
pro účastníky 
trhu s energií 

Milník 

Uzavření všech 
grantových dohod o 
podmínkách 
provádění a 
podpory 
skladovacích 
zařízení, která mají 
být instalována pro 
účastníky trhu 

Podepsané grantové 
dohody 

   Q2 2023 

Grantové dohody se podepíší pro všechny projekty vybrané v rámci 
výzvy uvedené v milníku 126. Grantové dohody zajistí, aby příjemci 
byli povinni uvést na vyrovnávací trh celou kapacitu pocházející ze 
zařízení na skladování elektřiny nebo její část. 
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření 

(reforma nebo 
investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

128 

C6.I4 Instalace 
zařízení pro 
skladování 
energie v síti 
pro účastníky 
trhu s energií 

Cíl 

Kapacita nově 
instalovaných 
zařízení pro 
skladování energie 

— MWh 0 100 Q4 2024  

Nově instalovaná kapacita pro skladování elektřiny pro účastníky trhu 
s efektivní kapacitou měřenou v MWh.  

129 

C6.I4 Instalace 
zařízení pro 
skladování 
energie v síti 
pro účastníky 
trhu s energií 

Cíl 

Kapacita nově 
instalovaných 
zařízení pro 
skladování energie 

— MWh 100 311 Q2 2025  

Nově instalovaná kapacita pro skladování elektřiny pro účastníky trhu 
s efektivní kapacitou měřenou v MWh.  

130 
C6.I5 Šíření 
inteligentního 
měření 

Milník 

Vyhlášení výzvy k 
předkládání 
prioritních projektů 
určených 
provozovatelům 
distribučních 
soustav za účelem 
nákupu a instalace 
inteligentních 
měřičů   

Zveřejnění výzvy k 
předkládání 
prioritních projektů 
na oficiálních 
internetových 
stránkách vlády pro 
výzvy 

   Q4 2022 

Zveřejní se výzva k předkládání prioritních projektů určených 
provozovatelům distribučních soustav za účelem nákupu a instalace 
zavádění a podpory inteligentních měřičů. Výzva popisuje technické 
požadavky na instalaci inteligentních měřičů.  

Provozovatelé distribučních soustav obdrží dotaci v poměru k počtu 
fyzických míst potřebných k instalaci inteligentních měřičů v 
zeměpisných oblastech, kde působí. 

131 
C6.I5 Šíření 
inteligentního 
měření 

Milník 

Uzavření všech 
grantových dohod o 
nákupu a instalaci 
inteligentních 
měřičů  

Podepsané grantové 
dohody 

   Q2 2023 

Grantové dohody se podepíší pro všechny projekty vybrané v rámci 
výzvy uvedené v milníku 130. 

132 
C6.I5 Šíření 
inteligentního 
měření 

Cíl 
Nově instalované 
inteligentní měřiče 

 

Počet 
inteligent
ních 
měřicích 
přístrojů 

0 213 297 Q3 2024 

Nová instalace jednofázových nebo třífázových elektroměrů s přímým 
připojením a komunikační jednotkou.  

133 
C6.I5 Šíření 
inteligentního 
měření 

Cíl 

Další nově 
instalované 
inteligentní měřiče 
(kumulované) 

 

Počet 
inteligent
ních 
měřicích 
přístrojů 

213 297 254 065 Q3 2025 

Nová instalace jednofázových nebo třífázových elektroměrů s přímým 
připojením a komunikační jednotkou.  
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření 

(reforma nebo 
investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

134 
C6.I5 Šíření 
inteligentního 
měření 

Cíl 

Další nově 
instalované 
inteligentní měřiče  
(kumulované) 

 

Počet 
inteligent
ních 
měřicích 
přístrojů 

254 065 290 680 Q2 2026 

Nová instalace jednofázových nebo třífázových elektroměrů s přímým 
připojením a komunikační jednotkou.  
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G. SLOŽKA Č. 7: PŘECHOD NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Cílem této složky maďarského plánu pro oživení a odolnost je usnadnit přechod na oběhové 

hospodářství a přispět k dosažení cílů v oblasti nakládání s odpady stanovených v právních 

předpisech EU pro roky 2025 a 2030. To vyžaduje stanovení hlavních legislativních a 

procesních požadavků pro přípravu maďarského hospodářství na přechod na oběhové 

hospodářství, včetně dobře fungujícího odvětví nakládání s odpady. Jedním z pilířů tohoto 

procesu je obnova systému nakládání s odpadem z domácností. Míra využívání oběhového 

materiálu v Maďarsku činí 8,7 %, což je pod průměrem EU (12,8 %). Míra recyklace 

(komunální odpad) – 33 % – je výrazně nižší než cíl pro rok 2025. 

Opatření v rámci této složky přispívají k cílům ekologické transformace a klimatické 

neutrality, jakož i k rozvinutějšímu systému nakládání s odpady v Maďarsku. Podporují 

provádění investic do chemické recyklace plastového odpadu, který není vhodný pro 

mechanickou recyklaci. Podporují rovněž udržitelný růst zaváděním inovativních řešení, jako 

je chemická recyklace. Cíle této složky jsou v souladu s cíli rámce EU pro nakládání s 

odpady. 

Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se potřeby zaměřit 

hospodářskou politiku související s investicemi na udržitelné nakládání s odpady (doporučení 

pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019 a č. 3 v roce 2020) a k podpoře reforem a investic v 

oblasti udržitelného nakládání s odpady a oběhovosti hospodářství (doporučení 5 pro 

jednotlivé země v roce 2022), která označila oběhové hospodářství za oblast, která je třeba 

zlepšit, zejména v oblasti nakládání s komunálním odpadem a systému sběru a zpracování 

odpadu.  

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve 

smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím 

krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny DNSH 

(2021/C58/01). 

 

G.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

C7.R1: Vnitrostátní regulace přechodu na oběhové hospodářství 

Účelem reformy je vytvořit solidní strategický a právní rámec pro přechod na oběhové 

hospodářství.  

Za účelem stanovení strategického rámce pro investice je třeba přijmout národní plán pro 

nakládání s odpady na období 2021–2027, jak vyžaduje směrnice 2008/98/ES o odpadech, a 

finalizovat národní strategii a akční plán pro oběhové hospodářství v souladu s doporučeními 

OECD v rámci probíhajícího projektu nástroje pro technickou podporu. Tyto dokumenty 

společně tvoří rámec pro přechod k oběhovému hospodářství v Maďarsku.  

Dalším cílem reformy je vytvořit zdravé právní prostředí pro účinnou regulaci přechodu na 

oběhové hospodářství a stanovit podrobná pravidla pro nový model nakládání s odpady. 

Změny legislativního rámce přispějí k vytvoření příznivého prostředí pro nakládání s odpady 

v Maďarsku, zejména odstraněním překážek v odvětví nakládání s odpady, včetně překážek 

souvisejících s hospodářskou soutěží, zřízením příslušného orgánu pro nakládání s odpady, 

regulací systému zálohování nápojových lahví a posílením právních předpisů týkajících se 

rozšířené odpovědnosti výrobce. Změny rovněž zahrnují nařízení o omezení dopadu 

plastových výrobků na životní prostředí nad rámec požadavků směrnice (EU) 2019/904 o 

plastech na jedno použití.  

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2023. 
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C7.I1: Posílení inteligentního, inovativního a udržitelného odvětví nakládání s odpady a 

trhu s druhotnými surovinami 

Cílem investice je podpořit chemickou recyklaci s cílem usnadnit přechod na oběhové 

hospodářství. Investice podporuje snížení podílu odpadu odstraňovaného skládkováním v 

souladu s národním plánem pro nakládání s odpady na období 2021–2027 a rovněž zvýší 

podíl recyklovaného odpadu. Očekává se, že investice výrazně zlepší recyklaci odpadu, 

přispějí k podpoře tříděného sběru a k rozvoji infrastruktury pro předběžné zpracování a 

recyklaci, což přispěje k cílům sběru i recyklace. 

V rámci investice se zřídí zařízení na chemickou recyklaci a výrobu vodíku, které je vhodné pro 
zpracování 40 000 tun jednorázového odpadu a není vhodné pro mechanickou recyklaci plastového 

odpadu. Rozvoj infrastruktury musí obsahovat všechny příslušné technologické kroky 

chemické recyklace, včetně nakládání s odpadem vhodným pro opětovné použití chemických 

látek, přeměny odpadu na vstupní surovinu vhodnou pro použití v petrochemických procesech 

a výroby plastů obsahujících chemicky recyklované polymery. Výstupem procesu chemické 

recyklace jsou druhotné suroviny, a nikoli paliva, a proto tento proces nepředstavuje 

energetické využití6. Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny 

„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), musí v případě, že opatření zahrnuje činnosti v 

rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), dosáhnout předpokládaných emisí 

skleníkových plynů nižších, než jsou příslušné referenční hodnoty7. Zelený vodík z 

obnovitelných zdrojů energie (v souladu s platnými právními předpisy EU) se vyrábí jako 

součást investice a použije se jako součást procesu chemické recyklace. Cílem této 

technologie je rozdělit vybraný odpad na druhotné suroviny (přeměna nejméně 50 % 

hmotnosti zpracovaného odděleně sebraného plastového odpadu neklasifikovaného jako 

nebezpečný na druhotné suroviny), které musí být částečně použity jako chemický vstup ve 

výrobním procesu plastových výrobků.  

Jakmile je recyklační zařízení v provozu, musí být vhodné pro chemickou recyklaci 40 000 

tun plastového odpadu, který není vhodný pro mechanickou recyklaci. 

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 

 

                                                           
6 Energetickým využitím se rozumí podle rámcové směrnice o odpadech. 
7 Pokud podporovaná činnost dosáhne předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší 

než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty 

stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému EU pro 

obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447. 
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G.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory 

Pořadové 
číslo 

Související 
opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 

Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

135 

C7.R1 Domácí 
regulace 
přechodu na 
oběhové 
hospodářství 

Milník 

Přijetí národní 
strategie a akčního 
plánu pro oběhové 
hospodářství a 
národního plánu pro 
nakládání s odpady 

Přijetí národní 
strategie a 
akčního plánu pro 
oběhové 
hospodářství a 
národního plánu 
pro nakládání s 
odpady na období 
2021–2027  

      Q1 2023 

Vnitrostátní strategie a akční plán pro oběhové hospodářství (na 
základě konečných doporučení projektu nástroje pro technickou 
podporu prováděného OECD) tvoří rámec pro přechod k 
oběhovému hospodářství a přispívají k cílům EU, zejména pokud 
jde o recyklaci odpadů. 
Národní plán pro nakládání s odpady naplánuje nezbytná 
opatření ke splnění cílů týkajících se odpadů uvedených ve 
směrnici 2008/98/ES o odpadech. Vytvoření systému tříděného 
sběru a zvýšení míry zpracování se odrazí v národním plánu pro 
nakládání s odpady, který upraví rámec pro podporu 
předcházení vzniku odpadů a pro stimulaci návratu do širšího 
hospodářského cyklu, snížení množství uloženého odpadu a 
snížení poptávky po primárních surovinách.  

136 

C7.R1 Domácí 
regulace 
přechodu na 
oběhové 
hospodářství 

Milník 

Vstup v platnost 
legislativních aktů 
nezbytných pro 
uvedení praxe 
nakládání s odpady do 
praxe  

Ustanovení v 
legislativních 
aktech uvádějící 
příslušný vstup v 
platnost. 

   
Q3 2023 

Vstupují v platnost tyto právní předpisy:  
- Zavedení a podrobná pravidla systému zálohování 

nápojových lahví; 
- Zřízení orgánu pro nakládání s odpady za účelem 

racionalizace odvětví nakládání s odpady; 
- Snížení dopadu některých plastových výrobků na životní 

prostředí (regulace některých plastových výrobků na jedno 
použití); 

- Pravidla rozšířené odpovědnosti výrobce; 
- Právní úprava, která prokazuje odstranění opuštěného 

odpadu z nemovitého majetku a přepravu na vhodné místo 
zpracování odpadu.  

137 

C7.I1 Posílení 
inteligentního, 
inovativního a 
udržitelného 
odvětví nakládání 
s odpady a trhu s 
druhotnými 
surovinami 

Milník 

Zadání zakázek na 
výstavbu zařízení na 
chemickou recyklaci a 
výrobu zeleného 
vodíku (pro chemickou 
recyklaci nejméně 
40000 tun plastů a 
nejméně 750 tun 
zeleného vodíku) 

Oznámení o 
zadání veřejných 
zakázek na hlavní 
strojírenství, 
zadávání zakázek 
a výstavbu  

      Q4 2023 

Oznámení o zadání veřejných zakázek na hlavní inženýrské 
zakázky na výstavbu zařízení na chemickou recyklaci (na 
chemickou recyklaci nejméně 40 000 tun plastů a výrobu 
nejméně 750 tun zeleného vodíku z obnovitelných zdrojů 
energie), vybrané na základě otevřené a konkurenční výzvy k 
předkládání návrhů. 
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Pořadové 
číslo 

Související 
opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele   

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele   
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   
 

Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

138 

C7.I1 Posílení 
inteligentního, 
inovativního a 
udržitelného 
odvětví nakládání 
s odpady a trhu s 
druhotnými 
surovinami 

Milník 

Dokončení a uvedení 
do provozu zařízení na 
chemickou recyklaci a 
výrobu zeleného 
vodíku  

Zpráva 
nezávislého 
inženýra se 
vydává po 
dokončení 
stavebních prací a 
zařízení zahájilo 
provoz.  

    
 

Q2 2026 

Výstavba chemické recyklační a vodíkové elektrárny musí být 
dokončena a zařízení musí být uvedeno do provozu.  
 
Nejméně 50 % hmotnosti zpracovaného odděleně sebraného 
plastového odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný, který 
vstupuje do zařízení na chemickou recyklaci, se převede na 
druhotné suroviny. 
 
Zařízení zpracovává pouze plastový odpad, který nelze 
recyklovat mechanicky.  
 
Vodík se vyrábí elektrolýzou s využitím obnovitelných zdrojů 
energie v souladu s platnými právními předpisy EU.  
Roční kapacita zařízení pro množství odděleně sebraného 
plastového odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný musí 
činit nejméně 40 000 tun.  
Roční kapacita zařízení na výrobu zeleného vodíku musí činit 
nejméně 750 tun. Kapacita zařízení musí být certifikována 
regionálním orgánem pro nakládání s odpady s povolením k 
nakládání s odpady.  
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H. SLOŽKA Č. 8: ZDRAVÍ  

 

Tato složka maďarského plánu pro oživení a odolnost se zabývá několika výzvami, kterým 

maďarský systém zdravotní péče v současné době čelí, jako je nerovný přístup ke službám a 

vysoký výskyt neformálních plateb (peněžní dárek); nadměrné závislosti na nemocnicích při 

poskytování služeb; značný dluh nemocnic v souvislosti s problémy s financováním; a regionální 

nedostatek pracovních sil v rámci systému zdravotní péče. 

Hlavním cílem složky je vytvořit moderní a účinný systém péče, který bude schopen reagovat na 

výzvy 21. století a bude přístupný všem v souladu se zásadou 16 evropského pilíře sociálních 

práv. Za tímto účelem je cílem složky i) vymýtit bezplatné platby v systému zdravotní péče; ii) 

posílit úlohu praktických lékařů; iii) racionalizovat nemocniční péči a modernizovat její 

infrastrukturu; iv) zvýšit využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) s cílem 

zlepšit kvalitu a účinnost zdravotnických služeb; a v) vypracovat program zdravotního dohledu 

nad staršími lidmi na dálku. 

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se podpory 

preventivních zdravotních opatření a posílení primární zdravotní péče (doporučení pro jednotlivé 

země č. 2 z roku 2019 a č. 3 v roce 2022), řešení nedostatku zdravotnických pracovníků a 

zajištění odpovídajících dodávek kritického zdravotnického materiálu a infrastruktury 

(doporučení pro jednotlivé země č. 1 v roce 2020) a zajištění přístupu k základním službám pro 

všechny (doporučení pro jednotlivé země č. 2 v roce 2020). Měl by rovněž přispět k provádění 

evropského pilíře sociálních práv.  

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu 

článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 

stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny DNSH 

(2021/C58/01). 

 

H.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

C8.R1: Zrušení náhrad v odvětví zdravotní péče  

Cílem opatření je vymýtit praxi neformálních příplatků ve zdravotnických službách a zároveň 

vytvořit lepší finanční a pracovní podmínky pro lékaře.  

Toto opatření spočívá v přijetí právních předpisů pro zavedení nové pracovní smlouvy pro lékaře 

s cílem vymýtit příplatky a v souvislosti s tím zvýšit platy lékařů a rezidentů zaměstnaných na 

základě této smlouvy. Očekává se, že spolu s legislativou kriminalizace odměn za práci bude 

opatření takové platby ve zdravotnických službách vymýtit. Očekává se, že účinnost opatření 

bude posílena souběžným zvyšováním mezd ve zdravotnictví (které jsou financovány odděleně 

od plánu pro oživení a odolnost). 

Dopad opatření se vyhodnotí nezávislou studií, jejíž výsledky se zveřejní. Studie rovněž posoudí, 

do jaké míry reforma přispěla ke zvýšení přitažlivosti lékařského povolání a k udržení lékařů v 

Maďarsku. 

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023. 
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C8.I1: Rozvoj podmínek zdravotní péče ve 21. století 

Cílem opatření je posílit nemocniční péči a její infrastrukturu. Důraz je kladen na rozvoj sítě 

poskytovatelů denní chirurgie, ambulantní a nemocniční péče s novými a renovovanými 

budovami a moderními zdravotnickými prostředky, které pomáhají zvýšit účinnost zdravotní 

péče, a to i s ohledem na možný budoucí výskyt zdravotních krizí. 

Opatření sestává ze čtyř akcí. Zaprvé, vstup v platnost právních předpisů pro vytvoření 

jednotného a transparentního nového vnitrostátního systému řízení zdravotní péče. Za druhé, 

vytvoření 22 sítí nemocnic na úrovni okresů s integrovanými postupy pacientů, jak vyplývá ze 

zprávy o mapování, kterou má poskytnout ministerstvo vnitra. Integrované cesty pacientů 

stanoví, která instituce v síti je odpovědná za každý typ lékařského zákroku v rámci sítě 

zdravotnických zařízení na úrovni okresů. Za třetí, nejméně 40 nových nebo renovovaných 

budov zdravotnické infrastruktury obdrží nové a moderní zdravotnické vybavení a nově 

postavené budovy musí rovněž splňovat požadavky na vysokou energetickou účinnost. Začtvrté 

zvýšení počtu akcí odběru plné krve na mobilních místech sběru v malých osadách. 

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 

 

C8.I2: Podpora digitální transformace v oblasti zdraví 

Cílem investice je zvýšit využívání informačních a komunikačních technologií s cílem zvýšit 

účinnost zdravotnictví, usnadnit přístup ke službám a zlepšit kvalitu péče a služeb. 

Opatření sestává ze šesti akcí. Za prvé, 65 nemocnic je vybaveno modernizovanými systémy IT 

bezpečnosti. Zadruhé, nové databáze a registry nemocí budou digitálně přístupné v prostoru 

elektronických zdravotních služeb (EESZT). Systém EESZT je stávající integrační platforma, v 

jejímž rámci lze získat zdravotní údaje všech pacientů se správným povolením prostřednictvím 

místních nemocničních, praktických nebo farmacie. Za třetí, podíl postupů zdravotnických 

orgánů, které mohou být zahájeny elektronicky, se zvýší na 60 %. Za čtvrté, se zvýší počet 

telemedicínských zásahů poskytovaných prostřednictvím informačních komunikačních nástrojů. 

Zapáté, budou na portálu EESZT spuštěny nové moduly na podporu řízení nabídky a 

digitalizované péče. Zašesté, bude vyvinuta nová centrální mobilní aplikace zdravotní péče 

(myEESZT), která bude uvedena do provozu pro domácnosti a profesionální uživatele. 

Investice se uskuteční do 31. března 2026. 

 

C8.I3: Program dálkového sledování zdraví starších osob 

Cílem investice je poskytnout starším osobám starším 65 let služby lékařského dohledu na dálku. 

Očekává se rovněž, že investice sníží deinstitucionalizaci dlouhodobé péče. 

Opatření se skládá ze dvou kroků. Zaprvé zahájení provozu dispečinkových služeb, které 

zajišťují telemedicínské služby a pohotovostní péči pro účastníky starších osob starších 65 let. 

Systém umožní účastníkům požádat o pomoc z 24hodinové služby s vlastním osobním tísňovým 

voláním využívajícím GSM. Personál dispečinku musí mít odborné znalosti v oblasti sanitních 

služeb nebo záchranných služeb. Zadruhé, nejméně 1 500 000 starších osob starších 65 let musí 

být vybaveno nositelnými senzorickými zařízeními. Specializovaná služba zajišťuje 24hodinový 
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dohled nad těmito staršími osobami, které jsou schopny zavolat dispečink v případě naléhavé 

lékařské pomoci. 

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025. 

 

C8.I4: Rozvoj primární zdravotní péče  

Cílem opatření je zpřístupnit služby primární zdravotní péče co největšímu počtu občanů, 

zejména posílením úlohy praktických lékařů, rozšířením služeb blízkých domácnostem a 

zmírněním zátěže spojené se specializovanou péčí. 

Opatření sestává ze čtyř akcí. Za prvé, bude přijat nový právní rámec pro zřizování a provoz 

komunit praktických lékařů. Za druhé se zvýší počet lékařů účastnících se zavedených a 

operativních praktických komunit. Zatřetí se zvýší počet pacientů zapsaných do programu pro 

zvládání chronických onemocnění, který poskytuje péči klientům diagnostikovaným 

chronickými neinfekčními onemocněními. Začtvrté se zvýší počet pacientů zapsaných do 

programů prevence a podpory zdraví. 

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025. 
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H.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory 

Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   

Popis každého milníku a cíle 
Měrná 

jednotka 
Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

139 
C8.R1 Vymýcení 
příplatků ve 
zdravotnictví 

Milník  
 
Nabytí účinnosti zákona o vztazích se 
zdravotní péčí  

Ustanovení zákona o jeho 
vstupu v platnost 

      Q4  2020  

Zákon o vztazích zdravotní péče vstupuje v platnost. 
Zákon obsahuje pracovní smlouvu poskytovatelů 
zdravotnických služeb ve vlastnictví státu, odstranění 
a kriminalizaci příplatků a platu lékařů podle nové 
pracovní smlouvy. Zákon má změnit pracovněprávní 
vztahy v zařízeních, které vlastní stát a které 
poskytují zdravotnické služby, zvýšit platy lékařů a 
vymýtit peněžní dárky ve zdravotnictví. Legislativní 
změna pracovní smlouvy, odstranění a kriminalizace 
příplatků a zvýšení platů mají v rámci soudržné 
reformy za cíl zlepšit finanční a pracovní podmínky 
lékařů a pomoci udržet si zaměstnance. 

140 
C8.R1 Vymýcení 
příplatků ve 
zdravotnictví 

Milník  

Zveřejnění nezávislé studie 
poskytující důkazy o dopadu 
provedených reforem zdravotní péče 
na praxi placení odměn  

Zveřejnění nezávislé 
studie na internetových 
stránkách ministerstva 
vnitra 

   Q4  2023  

Studie nezávislých odborníků založená na 
objektivních údajích, jako jsou úřední statistiky a 
průzkumy, stanoví, zda provedené reformy úspěšně 
odstranily praxi vyplácení zdarma, a posoudí 
účinnost právních předpisů kriminalizujících platby 
za bezplatnost. Rovněž posoudí, do jaké míry měla 
reforma přispět ke zvýšení přitažlivosti lékařského 
povolání a k udržení lékařů v Maďarsku. Studie může 
obsahovat doporučení pro další opatření ke zvýšení 
účinku reforem. 

141 
C8.I1 Rozvoj podmínek 
zdravotní péče ve 21. 
století  

Milník  
Vstup v platnost nařízení vlády o 
úkolech Národního generálního 
ředitelství nemocnic 

Ustanovení vládního 
nařízení uvádějící jeho 
vstup v platnost 

   Q1  2021  

Nařízení vlády o úkolech Národního generálního 
ředitelství nemocnic stanoví základ pro vytvoření 
jednotného a transparentního nového národního 
systému řízení zdravotní péče. 

 142 
C8.I1 Rozvoj podmínek 
zdravotní péče ve 21. 
století  

Milník  
Dokončení mapování pro vytvoření 
systému župních nemocnic s 
integrovanými cestami pacientů  

Zveřejnění zprávy o 
mapování v Úředním 
věstníku  

   Q2 2023 

Ministerstvo vnitra provede na základě dostupných 
kapacit a demografických trendů mapování s cílem 
určit úlohy různých institucí v rámci integrovaných 
cest pacientů na úrovni okresů. Zveřejněná mapová 
zpráva obsahuje harmonogram pro zřízení 
nemocničních sítí na úrovni župy s integrovanými 
cestami pacientů. 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   

Popis každého milníku a cíle 
Měrná 

jednotka 
Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

143 
C8.I1 Rozvoj podmínek 
zdravotní péče ve 21. 
století  

Cíl  
Počet nemocničních sítí na úrovni 
župy s integrovanými cestami 
pacientů 

  Číslo  0  22  Q1  2024  

Ministerské rozhodnutí, kterým se stanoví počet sítí 
nemocnic na úrovni okresů s integrovanými způsoby 
léčby pacientů, se zveřejní v Úředním věstníku. 
Vytvoří se sítě nemocnic na úrovni hrabství s 
integrovanými cestami pacientů, které pokrývají 
celou oblast Maďarska. Integrované cesty pacientů 
stanoví, která instituce v síti je odpovědná za každý 
typ lékařského zákroku v rámci sítě zdravotnických 
zařízení na úrovni okresů. 

144 
C8.I1 Rozvoj podmínek 
zdravotní péče ve 21. 
století  

Cíl  
Počet akcí odběru plné krve v 
mobilních sběrných místech v malých 
osadách 

 Číslo  0  480 Q1  2026 
Organizace dobrovolného dárcovství krve v 
mobilních odběrových jednotkách v osadách s 
populací nižší než 3 000. 

145 
C8.I1 Rozvoj podmínek 
zdravotní péče ve 21. 
století  

Cíl  

Zprovoznění nových nebo 
modernizovaných budov 
zdravotnické infrastruktury 
vybavených novým a moderním 
zdravotnickým vybavením  

  Číslo  0  40 Q2  2026 

Musí být postaveno nebo renovováno nejméně 40 
budov zdravotnické infrastruktury. Postavené nebo 
renovované budovy se uvedou do provozu po 
nákupu a instalaci moderního zdravotnického 
vybavení. Toto vybavení může zahrnovat dopravní 
prostředky používané v nemocnicích, prefabrikované 
modulární chirurgické místnosti a chirurgické 
nástroje, ruční nástroje, nástroje péče o děti, 
diagnostické nástroje, endoskopické a 
laparoskopické nástroje, patologické a laboratorní 
nástroje, rehabilitační nástroje, nástroje pro 
uchovávání a přenos lékařských snímků, celkem 
140 000 kusů vybavení. Toto zařízení musí být 
instalováno a uvedeno do provozu v budovách 
zdravotnické infrastruktury vybudovaných nebo 
renovovaných v rámci této investice, nebo – podle 
situace – v souvislosti s těmito budovami. 

146 
C8.I1 Rozvoj podmínek 
zdravotní péče ve 21. 
století  

Cíl 

Podlahová plocha budov 
zdravotnické infrastruktury, které 
měly prospěch ze zlepšení 
energetické účinnosti 

 
Metry 
čtvereční 

0 139 701 Q2 2026 

Zlepšení účinnosti bude využito nejméně 139 701 
metrů čtverečních podlahové plochy v nových nebo 
modernizovaných budovách zdravotnické 
infrastruktury uvedených v cíli 145. Poptávka po 
primární energii u všech nových budov musí být 
alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovu s 
téměř nulovou spotřebou energie.  
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 
ukazatele (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   

Popis každého milníku a cíle 
Měrná 

jednotka 
Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

147 
C8.I2 Podpora digitální 
transformace v oblasti 
zdraví  

Cíl  
Počet nemocnic s modernizovaným 
systémem IT bezpečnosti  

  Číslo  0  65 Q4  2024 

Nejméně 65 nemocnic využívá modernizace svých 
systémů IT bezpečnosti. Aby bylo možné se v 
nemocnici považovat za instituci s modernizovaným 
systémem IT bezpečnosti, musí být v provozu tyto 
prvky: přijaté řízení bezpečnosti IT; centrální systém 
správy identit; používání portálu Office Gateway 
(Hivatali Kapu); existence inventarizace hardwaru a 
softwaru; systém zálohování dat; středisko znalostí v 
oblasti IT bezpečnosti. Existence těchto prvků musí 
být ověřena prostřednictvím externího auditu 
odborníky na bezpečnost IT. 

148 
C8.I2 Podpora digitální 
transformace v oblasti 
zdraví  

Cíl  
Počet nových databází zdravotní 
péče a registrů nemocí, které jsou k 
dispozici v digitální podobě  

  Číslo  0  17  Q1  2026  

V prostoru elektronických zdravotnických služeb 
(Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér – EESZT) 
bude zpřístupněno nejméně 17 nových databází.  
Nové databáze mohou být ověřené nebo veřejné 
databáze nebo zdravotní rejstříky týkající se různých 
lékařských oborů. 

149 
C8.I2 Podpora digitální 
transformace v oblasti 
zdraví  

Cíl  
Zvýšení podílu druhů postupů 
zdravotnických orgánů, které lze 
zahájit elektronicky  

  
% (procentní 
podíl)  

5  60  Q4  2025  

Podíl postupů zdravotnických orgánů, které mohou 
být zahájeny digitálně, se do 31. prosince 2025 zvýší 
nejméně na 60 % ve srovnání s 5 % v únoru 2020. 
Těmito postupy mohou být úřední oznámení, 
povolovací postupy a sběr údajů. Postupy, které jsou 
v současné době částečně elektronické a budou plně 
elektronické: 
Oznamování činností zahrnujících nebezpečné látky 
nebo sloučeniny (včetně oznamování změn); 
Oznamování nebezpečných látek používaných 
výhradně pro průmyslové účely; 
Oznamování biocidních přípravků; 
Hlášení činností proti škodlivým organismům v 
oblasti veřejného zdraví; 
Oznamování fumigačních činností provozovateli 
ochrany proti škůdcům; 
Oznámení o regulaci komárů a hlodavců 
provozovateli ochrany proti škůdcům; a dále 
Povolení biocidních přípravků podle přechodných 
opatření nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na 
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trh a jejich používání. 

150 
C8.I2 Podpora digitální 
transformace v oblasti 
zdraví  

Cíl  
Počet telemedicínských služeb 
poskytovaných prostřednictvím 
digitálních nástrojů v jednom roce  

  Číslo  0  690 000  Q4  2025  

Počet intervencí telemedicíny poskytovaných ročně 
pacientům se v roce 2025 zvýší nejméně na 690 000. 
Tyto zásahy zahrnují služby poskytované 
prostřednictvím telekomunikačních zařízení bez 
osobní interakce mezi lékařem a pacientem, jako 
jsou telekonzultace a diagnostika. Počet takových 
zásahů zaznamená národní středisko zdravotní péče, 
což je instituce spravující centrální služby 
telemedicíny, jako služby skutečné péče. 

151 
C8.I2 Podpora digitální 
transformace v oblasti 
zdraví  

Milník 

Byly zahájeny nové moduly EESZT na 
podporu řízení dodávek a 
digitalizovaných pečovatelských 
procesů  

Uvedení nových modulů 
do provozu    

Q4  2025  

Budou vyvinuty a uvedeny do provozu tyto moduly 
EESZT: centrální registr pacientů; centrální registr 
léčby, plánování cest pacientů a zveřejňování zdrojů; 
centrální databáze dokumentace pacientů; systém 
laboratorního objednávání. Moduly musí být funkční 
a musí být zpřístupněny uživatelům. 

152 
C8.I2 Podpora digitální 
transformace v oblasti 
zdraví  

Milník 
Spuštění centrální mobilní aplikace 
pro zdravotní péči (myEESZT) 

    Q2 2024 

Pro domácnosti a profesionální uživatele budou 
vyvinuty a uvedeny do provozu mobilní aplikace 
myEESZT a internetový rámec a související osobní a 
profesionální funkce elektronického zdravotnictví. 
Plánované funkce aplikace zahrnují alespoň 
zdravotní deník, vzdělávací obsah a online rezervaci 
schůzek pro lékařské prohlídky a léčbu. 

153 
C8.I2 Podpora digitální 
transformace v oblasti 
zdraví  

Cíl  
Počet jedinečných uživatelů mobilní 
aplikace centrální zdravotní péče 

  Číslo  0  100 000  Q4  2025  
Počet jedinečných uživatelů centrální mobilní 
aplikace zdravotní péče (myEESZT) dosáhne ke dni 
31. prosince 2025 nejméně 100 000. 

154 
C8.I3 Program dálkového 
sledování zdraví starších 
osob  

Milník  
Zahájení dispečinku pro program 
dálkového sledování zdravotního 
stavu starších osob  

Zahájení provozu 
dispečinku  

      Q3  2022  

Dispečink programu je uveden do provozu. Určí se 
místo dispečinku a bude zřízena a zprovozněna 
nezbytná infrastruktura a odborný 
personál. Dispečinkové středisko přijímá příchozí 
tísňová volání od uživatelů služby (starší osoby starší 
65 let); má přístup k rodinným příslušníkům, 
praktickému lékaři pacienta a poskytovatelům 
zdravotních a sociálních služeb pacienta. Pracovníci 
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dispečerské služby v případě nouze komunikují s 
pacienty a jejich příbuznými nebo poskytovateli 
zdravotní péče. Pracovníci musí mít odborné znalosti 
v oblasti sanitních služeb nebo pohotovostních 
služeb. Informační systém dispečinku vede pacienta 
a zaměstnance prostřednictvím protokolu 
dotazování s cílem zajistit vysoce kvalitní služby. 

155 
C8.I3 Program dálkového 
sledování zdraví starších 
osob  

Cíl  
Počet účastníků programu dálkového 
sledování zdravotního stavu starších 
osob 

  Číslo  0  1 500 000  Q4  2025  

Nejméně 1 500 000 účastníků programu (starších 
osob starších 65 let) musí být vybaveno nositelnými 
senzorickými zařízeními. Služba zajišťuje 24hodinový 
dohled nad těmito staršími osobami, který jim 
umožní zavolat do dispečinku v případě lékařské 
nouze. V naléhavých případech mohou být 
informováni také rodinní příslušníci a příbuzní. 

156 
C8.I4 Rozvoj primární 
zdravotní péče  

Milník  
Vstup v platnost  
nařízení vlády o společenstvích 
ordinací 

Ustanovení vládního 
nařízení uvádějící jeho 
vstup v platnost 

   Q1  2021  

Nařízení vlády o společenstvích ordinací vytváří 
právní rámec pro zakládání a provozování 
právnických osob, včetně jejich možných forem, 
právního postupu jejich založení, zvláštních 
profesních povinností a vymezení základních činností 
praktických lékařů. 

157 
C8.I4 Rozvoj primární 
zdravotní péče  

Cíl  
Počet lékařů účastnících se nově 
zřízených a funkčních komunit 
praktických lékařů 

  Číslo  515 4 000 Q3 2025 
Dohodu o spolupráci za účelem vytvoření komunity 
praxí podepsalo nejméně 4 000 praktických lékařů, 
zatímco v březnu 2021 jich bylo 515.  

158 
C8.I4 Rozvoj primární 
zdravotní péče 

Cíl  
Počet pacientů zapsaných do 
programu pro zvládání chronických 
onemocnění   

  Číslo  0  43 000  Q4  2025 

Do programu řízení chronických onemocnění, který 
odkazuje na složitý proces poskytování účinné, 
včasné a dostupné péče klientům, u nichž byla 
diagnostikována chronická nepřenosná onemocnění, 
se zapíše nejméně 43 000 pacientů. Mezi chronická 
onemocnění, na něž se program vztahuje, patří 
hypertenze a další kardiovaskulární onemocnění, 
diabetes II. typu a chronická obstrukční plicní 
onemocnění. 

159 
C8.I4 Rozvoj primární 
zdravotní péče 

Cíl  
Počet pacientů zapsaných v 
programech prevence a podpory 
zdraví   

  Číslo  0  30 000  Q4 2025 

Do programů prevence a podpory zdraví se zapíše 
nejméně 30 000 pacientů. Ty jsou definovány jako 
programy zaměřené na prevenci chronických 
nepřenosných nemocí a podporu změn životního 
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stylu prostřednictvím činností, jako jsou: programy 
na podporu zdravé stravy; programy na podporu 
pravidelného fyzického cvičení; programy na 
podporu změny životního stylu; programy na 
podporu zdraví na pracovišti; programy na podporu 
zdraví ve školách; programy na ochranu a rozvoj 
duševního zdraví; programy proti nadměrné 
konzumaci alkoholu; programy na podporu vzdání se 
kouření; a programy, jejichž cílem je zabránit 
používání nelegálních látek. 
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I. Složka č. 9: ŘÍZENÍ A VEŘEJNÁ SPRÁVA  

 

Maďarsko má řadu dlouhodobých horizontálních výzev souvisejících se solidností a fungováním 

veřejných institucí obecně, což má dopad i na hospodářské a sociální procesy v zemi. Konkrétní 

otázky v tomto ohledu se týkají protikorupčního rámce, hospodářské soutěže při zadávání 

veřejných zakázek, nezávislosti soudnictví, jakož i předvídatelnosti, kvality a transparentnosti 

rozhodování. Maďarsko se u ukazatelů vnímání korupce řadí na nízké místo a úroveň 

hospodářské soutěže při zadávání veřejných zakázek je nízká. Odpovědnost za rozhodnutí o 

ukončení vyšetřování nadále vzbuzuje obavy, neboť neexistují účinné opravné prostředky proti 

rozhodnutím státního zastupitelství nestíhat údajnou trestnou činnost. Opakující se problémy při 

uplatňování pravidel týkajících se transparentnosti a přístupu k veřejným informacím rovněž dále 

oslabují protikorupční rámec. Pokud jde o nezávislost soudnictví, obavy popsané ve zprávě o 

právním státu 2022 se týkají zejména výzev, jimž čelí nezávislá Národní soudní rada při 

vyvažování pravomocí předsedy Národního soudního úřadu, pravidel pro volbu předsedy 

Nejvyššího soudu, možnosti diskrečních rozhodnutí, pokud jde o jmenování a povyšování 

soudců, přidělování případů a prémií soudcům a výkonným orgánům soudů, jakož i možnosti 

veřejných orgánů napadnout konečná soudní rozhodnutí Ústavního soudu. Kvalita, 

předvídatelnost a transparentnost rozhodování a absence účinných konzultací se sociálními 

partnery a zúčastněnými stranami v rozhodovacích procesech představují opakující se výzvy. Za 

problémy, které je třeba řešit, byla rovněž označena složitost daňového systému a rizika 

agresivního daňového plánování; stejně tak je třeba zlepšit udržitelnost veřejných financí. 

Cílem této složky maďarského plánu pro oživení a odolnost je tyto výzvy řešit. Zahrnuje 

opatření, u nichž se očekává, že přispějí k posílení protikorupčního rámce, mimo jiné zřízením 

Úřadu pro integritu a protikorupční pracovní skupiny, vypracováním komplexních 

protikorupčních strategií a posílením kapacit maďarských auditních orgánů, zejména pokud jde o 

výdaje z rozpočtu EU. Zahrnuje rovněž opatření na posílení úsilí v oblasti trestního stíhání. 

Rovněž jsou zahrnuta opatření ke zvýšení hospodářské soutěže v oblasti zadávání veřejných 

zakázek a zajištění transparentnosti zadávání veřejných zakázek a veřejného dohledu nad nimi.   

Opatření zahrnutá do této složky se rovněž zabývají dlouhodobými otázkami týkajícími se 

nezávislosti soudnictví, zvýšením úrovně soudní ochrany a zlepšením investičního prostředí v 

Maďarsku posílením záruk nezávislosti a nestrannosti soudů, konkrétně vytvořením silnějších 

pravomocí Národní soudní rady s cílem vyvážit pravomoci předsedy Národního soudního úřadu, 

posílením nezávislosti Nejvyššího soudu, odstraněním překážek pro podávání žádostí o 

rozhodnutí o předběžné otázce Soudnímu dvoru Evropské unie a zrušením možnosti veřejných 

orgánů napadnout konečná soudní rozhodnutí před Ústavním soudem.  

Očekává se rovněž, že opatření v této složce zlepší kvalitu a transparentnost rozhodování, mimo 

jiné systematičtějším zapojením sociálních partnerů a zúčastněných stran, usnadní přístup k 

veřejným informacím a zajistí účinný dohled nad tím, jak nadace spravující aktiva veřejného 

zájmu využívají podporu EU. Složka rovněž obsahuje opatření k řešení rizika agresivního 

daňového plánování a zjednodušení daňového systému. V neposlední řadě složka zahrnuje 

opatření, jejichž cílem je zlepšit kvalitu a udržitelnost veřejných financí. 

V několika případech tato složka rovněž přispívá k digitální transformaci veřejných institucí tím, 

že podporuje digitalizaci veřejné správy a služeb.  
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Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se potřeby „Posílit 

protikorupční rámec, mimo jiné zlepšením úsilí státního zastupitelství a přístupu k veřejným 

informacím“ (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019, doporučení pro jednotlivé země 

č. 4 z roku 2022), „Zlepšit hospodářskou soutěž při zadávání veřejných zakázek“ (doporučení pro 

jednotlivé země č. 4 z roku 2020, doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2022), „Posílit 

nezávislost soudnictví“ (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019, doporučení pro 

jednotlivé země č. 4 z roku 2022), „Zlepšit kvalitu a transparentnost rozhodovacího procesu 

prostřednictvím účinného sociálního dialogu, spolupráce s dalšími zúčastněnými stranami a 

pravidelných posouzení dopadů“ (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019, doporučení 

pro jednotlivé země č. 4 z roku 2022), „Pokračovat ve zjednodušování daňového systému“ 

(doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019, doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 

2022), „Posílit daňový systém proti riziku agresivního daňového plánování“ (doporučení pro 

jednotlivé země č. 4 z roku 2019, doporučení pro jednotlivé země č. 5 z roku 2020) a „Dosáhnout 

obezřetné střednědobé fiskální pozice“ (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2022).  

Řada těchto opatření byla předložena Maďarskem a projednána s Evropskou komisí v rámci 

postupu podle nařízení o podmíněnosti8. Obsah souvisejících milníků a cílů je v souladu se 

závazky přijatými v této souvislosti a některé z těchto milníků se provedou před předložením 

první žádosti o platbu v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.  

V souladu s čl. 20 odst. 5 písm. e) nařízení (EU) 2021/241 je předpokladem veškerých plateb 

podle článku 24 uvedeného nařízení provedení milníků v této složce, které souvisejí s 

maďarským kontrolním systémem zaměřeným na ochranu finančních zájmů Unie, aby byl 

dodržen článek 22 uvedeného nařízení9.  

V souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241 provede Maďarsko jakoukoli reformu, aniž by 

došlo k oslabení tohoto výsledku a k negativnímu dopadu na níže uvedené prvky. 

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu 

článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 

stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny DNSH 

(2021/C58/01). 

 

I.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

C9.R1: Zřízení orgánu pro otázky prověřování bezúhonnosti za účelem posílení prevence, 

odhalování a nápravy podvodů, střetů zájmů a korupce, jakož i dalších protiprávních 

jednání a nesrovnalostí týkajících se provádění podpory Unie v Maďarsku 

Cílem této reformy je posílit prevenci, odhalování a nápravu podvodů, střetu zájmů a korupce, 

jakož i dalších protiprávních jednání a nesrovnalostí týkajících se provádění podpory Unie v 

Maďarsku, se zvláštním zaměřením na zadávání veřejných zakázek, a to zřízením orgánu pro 

otázky prověřování bezúhonnosti.  

                                                           
8 Postup podle článku 6 nařízení (EU, Euratom) 2020/2092 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu 

Unie. 
9 To je případ milníků 160, 166, 169, 171, 174, 175, 195, 197, 198, 200, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 a 228. 
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Posláním orgánu pro otázky prověřování bezúhonnosti je zasáhnout ve všech případech, kdy 

podle jeho názoru příslušné vnitrostátní orgány nepřijaly nezbytná opatření k prevenci, 

odhalování a nápravě podvodů, střetů zájmů, korupce a jiných protiprávních jednání nebo 

nesrovnalostí, které ovlivnily nebo vážně ohrozily řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo 

ochranu finančních zájmů Unie. 

Zřizuje se orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti, který zahájí svou činnost před podáním 

první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost.  

Je zaručeno, že orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti bude zcela nezávislý, včetně toho, že 

orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti a jeho zaměstnanci nepřijímají ani nevyžadují 

pokyny od žádné jiné osoby nebo instituce. Při výběru zaměstnanců, řízení a rozpočtu se 

uplatňují silné záruky.  

Orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti má mimo jiné pravomoc nařídit veřejným 

zadavatelům, aby zadávací řízení pozastavili (nejvýše na dva měsíce); požádat správní 

vyšetřovací orgány, aby provedly vyšetřování jejím jménem; doporučit, aby byly konkrétní 

hospodářské subjekty na určitou dobu vyloučeny z financování Unií; instruovat příslušné 

vnitrostátní orgány nebo subjekty, aby vykonávaly své funkce dohledu nebo kontroly, zejména 

pokud jde o postupy ověřování prohlášení o střetu zájmů a podezření v souvislosti se správou 

finančních prostředků Unie; doporučit veřejným zadavatelům, aby použili zvláštní zadávací 

řízení; zahájit řízení před příslušnými vnitrostátními orgány nebo subjekty s cílem zjistit 

podezření na protiprávní jednání nebo nesrovnalosti; od 31. března 2023 výlučnou pravomoc 

ověřovat majetková přiznání vyšších politických představitelů, kteří nemají mandát jako členové 

Národního shromáždění (předseda vlády, ministři, političtí ředitelé předsedy vlády, státní 

tajemníci), pravomoc přímo ověřovat veřejně dostupná majetková přiznání všech vysoce 

rizikových úředníků, včetně prezidenta, poslanců parlamentu, vedoucích ústředních výkonných 

orgánů, dalších politických činitelů, zaměstnanců soukromých kanceláří politických úředníků, 

regionálních guvernérů, starostové velkých měst, soudci, státní zástupci, členové soudních 

orgánů a orgánů státní správy, protikorupční vyšetřovatelé a vedoucí pracovníci státních podniků 

a v případě neveřejných majetkových přiznání přinejmenším pravomoc požádat příslušné orgány, 

aby provedly ověření těchto prohlášení a získaly výsledek tohoto ověření; zahájit postupy 

ověřování majetkových přiznání na základě vlastního podnětu, stížnosti a podezření a mít přímý a 

neomezený přístup k příslušným databázím a registrům, které považuje za nezbytné k ověření 

pravdivosti informací obsažených v majetkových přiznáních; požadovat soudní přezkum všech 

rozhodnutí orgánů týkajících se zadávacích řízení, která zahrnují jakoukoli podporu Unie a 

mohou být předmětem soudního přezkumu; a napadnout nečinnost dotčeného orgánu u soudu. 

Orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti má jednoznačné a neomezené pravomoci k tomu, 

aby mohl nadále vykonávat své pravomoci i v případech, kdy byly dotčené projekty nebo 

postupy původně plánované pro podporu Unie následně odejmuty z podpory Unie. 

Orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti má přístup ke všem informacím, databázím a 

registrům potřebným k plnění svých úkolů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, 

případy podezření na korupci, včetně ověřování majetkových přiznání, podvodů a střetů zájmů 

týkajících se jakékoli podpory Unie. Zajistí se, aby orgány, jichž se týká žádost o informace nebo 

pokyn orgánu pro otázky prověřování bezúhonnosti, jednaly v přiměřené lhůtě. 

Orgán pro otázky integrity provede do čtyř měsíců od jeho zřízení cvičení posouzení rizika 

integrity maďarského systému zadávání veřejných zakázek s cílem vyhodnotit aktuální stav 
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integrity maďarského systému zadávání veřejných zakázek, identifikovat rizika pro integritu, 

systémová rizika pro integritu a nástroje, které jsou k dispozici k jejich řešení. 

Orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti vypracuje svou první výroční zprávu o bezúhonnosti 

za rok 2022 do 2. čtvrtletí 2023 a poté každý rok do druhého čtvrtletí. Zprávy se zveřejní. Vláda 

přezkoumá každou zprávu Úřadu pro otázky prověřování bezúhonnosti a do tří měsíců od jejich 

zveřejnění písemně vysvětlí, jak se bude zabývat každým ze zjištění uvedených v těchto 

zprávách.  

Provádění reformy se dokončí do 4. čtvrtletí 2023. 

 

C9.R2: Zřízení protikorupční pracovní skupiny pro sledování a přezkum opatření 

přijatých v Maďarsku za účelem prevence, odhalování, stíhání a postihování korupce 

Cílem této reformy je zřídit pracovní skupinu pro boj proti korupci, která bude sledovat a 

přezkoumávat opatření přijatá v Maďarsku za účelem prevence, odhalování, stíhání a postihování 

korupce.  

Pracovní skupina pro boj proti korupci přezkoumá stávající protikorupční opatření a vypracuje 

návrhy týkající se zlepšení odhalování, vyšetřování, stíhání a postihování korupčních praktik a 

dalších praktik, jako je nepotismus, protekcionismus nebo „otočné dveře“ mezi veřejným a 

soukromým sektorem. Předloží rovněž zejména návrhy opatření ke zlepšení prevence a 

odhalování korupce a ke zlepšení toku informací mezi správními a kontrolními orgány státu a 

orgány činnými v trestním řízení. 

Nejméně polovina členů protikorupční pracovní skupiny musí být nezávislá nevládní organizace 

působící v oblasti boje proti korupci s prokázanými odbornými znalostmi a dostatečně dlouhou 

ověřitelnou činností, vybraná na základě otevřeného, transparentního a nediskriminačního 

výběrového řízení a objektivních kritérií souvisejících s odbornými znalostmi a zásluhami 

uchazečů.  

Předseda Úřadu pro otázky prověřování bezúhonnosti zřízeného podle reformy C9.R1 vykonává 

funkci předsedy protikorupční pracovní skupiny, ale oba subjekty pracují odděleně a nezávisle na 

sobě. 

Protikorupční pracovní skupina se schází nejméně dvakrát ročně a přijímá rozhodnutí prostou 

většinou odevzdaných hlasů. Zápisy z jejích zasedání se zveřejní na internetových stránkách 

pracovní skupiny pro boj proti korupci spolu s písemnými příspěvky a připomínkami zaslanými 

jejími členy před zasedáním nebo po něm, přičemž je požadováno, aby byly připojeny k zápisu ze 

zasedání. Pracovní skupina pro boj proti korupci přijme na návrh svého předsedy na svém prvním 

zasedání svůj jednací řád.  

Pracovní skupina pro boj proti korupci zveřejní svou první zprávu za rok 2022 do 1. čtvrtletí 

2023 a poté výroční zprávy do 1. čtvrtletí každého roku. Nevládní členové pracovní skupiny pro 

boj proti korupci mají možnost vydávat stínové zprávy, v nichž uvedou své postoje. Tyto zprávy 

se rovněž zveřejní spolu se zprávou pracovní skupiny pro boj proti korupci. 

Vláda posoudí zprávy protikorupční pracovní skupiny do dvou měsíců od jejich vydání a 

poskytne pracovní skupině pro boj proti korupci své připomínky, včetně podrobného odůvodnění 

ke každému návrhu protikorupční pracovní skupiny, kterou se rozhodla neprovádět. 
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První zasedání pracovní skupiny pro boj proti korupci se uskuteční před předložením první 

žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost. 

Provádění reformy se dokončí do 2. čtvrtletí 2023. 

 

C9.R3: Zavedení zvláštního postupu v případě zvláštních trestných činů souvisejících s 

výkonem veřejné moci nebo správou veřejného majetku („soudní přezkum“)  

S cílem zlepšit úsilí státního zastupitelství a zajistit, aby byla přijata rozhodná opatření ke stíhání 

korupce a podobných trestných činů, stanoví tato reforma zvláštní postup, který zajistí účinný 

soudní přezkum rozhodnutí vyšetřovacích orgánů nebo státního zastupitelství o zamítnutí 

oznámení o trestném činu nebo o zastavení řízení. Řízení může zahájit kdokoli, fyzické a 

právnické osoby mají možnost podat návrh na přezkum těchto rozhodnutí a na opakovaný návrh 

na přezkum s cílem požádat o pokračování v dotyčném šetření nebo řízení. Orgán pro otázky 

prověřování bezúhonnosti (viz reforma C9.R1) má rovněž možnost podat návrh na revizi a 

opakovaný návrh na revizi. Po opakovaném návrhu na přezkum mohou fyzické a právnické 

osoby podat návrh na zahájení trestního stíhání, pokud existují oprávněné důvody pro zahájení 

trestního stíhání. Osoba podávající opakovaný návrh na přezkum bude vystupovat jako státní 

zástupce. V takových případech se předběžné posouzení důvodu návrhu na stíhání soudem, u 

něhož probíhá trestní řízení, nepředpokládá. Řízení se použije ode dne 1. ledna 2023, včetně 

trestných činů, které nebyly promlčeny, spáchaných před tímto datem. 

Provádění reformy musí být dokončeno před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro 

oživení a odolnost. Komplexní přezkum reformy se provede do 4. čtvrtletí 2023. 

 

C9.R4: Zpřísnění pravidel týkajících se majetkových přiznání 

Cílem této reformy je posílit protikorupční rámec zavedením přísnějších pravidel týkajících se 

majetkových přiznání, rozšířením jejich osobní a věcné působnosti, zajištěním častého 

zveřejňování těchto prohlášení a zajištěním jejich transparentnosti jejich zpřístupněním veřejnosti 

a zavedením účinných sankcí za porušení souvisejících pravidel a povinností. 

Reforma sestává ze souvisejících legislativních změn, které vstoupí v platnost a začnou se uplatňovat 

před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost. Zejména zajistí, aby 

osoby pověřené vedoucími politickými funkcemi a jejich příbuzní žijící ve stejné domácnosti, 

jakož i členové Národního shromáždění a jejich příbuzní žijící ve stejné domácnosti poprvé 

předložili majetková přiznání podle nových pravidel majetkových přiznání ke dni 31. ledna 2023, 

která se týkají státu, ke dni 31. prosince 2022 a jsou povinni ohlásit svá aktiva (zejména své 

příjmy, nemovitosti, jiné cenné nemovitosti, úspory na bankovních vkladech a hotovosti, aktiva 

ve formě akcií, cenné papíry a soukromé kapitálové fondy, životní pojištění, svěřenské fondy a 

skutečné vlastnictví podniků).  

Kromě toho bude do 1. čtvrtletí 2023 zřízen nový systém, v němž se majetková přiznání podávají 

elektronicky a kde jsou majetková přiznání osob pověřených vedoucími politickými funkcemi 

bezplatně přístupná veřejnosti.  

V neposlední řadě se zavede účinný, přiměřený a dostatečně odrazující režim sankcí (včetně 

trestních i správních sankcí) za závažná porušení povinností osob, na něž se vztahují pravidla o 

majetkových přiznáních, a začne se uplatňovat od třetího čtvrtletí roku 2023. 
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Provádění reformy se dokončí do třetího čtvrtletí roku 2023. 

 

C9.R5: Zajištění transparentnosti využívání veřejných zdrojů nadacemi spravujícími 

aktiva veřejného zájmu 

Cílem této reformy je zajistit účinný dohled nad tím, jak nadace spravující aktiva veřejného 

zájmu využívají podporu Unie. 

Za tímto účelem a s cílem vyjasnit použitelná právní ustanovení týkající se přístupu k veřejným 

informacím, pravidel pro zadávání veřejných zakázek a úkolů a povinností nadací spravujících 

aktiva veřejného zájmu, pokud jsou zapojeny do provádění podpory Unie v jakékoli funkci, 

vstoupí v platnost zvláštní legislativní změny s cílem: 

- výslovně určily nadace spravující aktiva veřejného zájmu, které vykonávají činnost ve 

veřejném zájmu, a právnické osoby jimi zřízené nebo udržované jako „veřejné zadavatele“ 

podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek;  

- zajistí, aby nadace pro správu aktiv veřejného zájmu vykonávající činnost ve veřejném zájmu 

a právnické osoby, které zřídily nebo udržují, jakož i jejich zaměstnanci, kteří se v jakékoli 

funkci podílejí na provádění podpory Unie, podléhaly stejným požadavkům, jaké platí pro 

veřejné subjekty, pokud jde o přístup k veřejným informacím a audit a kontroly;  

- a zajistit plné uplatňování pravidel týkajících se střetu zájmů u všech osob, které zastávají 

funkci nebo jsou zaměstnány nadacemi pro správu aktiv veřejného zájmu vykonávajícími 

činnost ve veřejném zájmu, a u právnických osob jimi zřízených nebo udržovaných. 

Reforma se provede před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a 

odolnost. 

 

C9.R6: Zvýšení transparentnosti veřejných výdajů 

Cílem této reformy je zvýšit transparentnost veřejných výdajů odstraněním překážek v přístupu k 

veřejným informacím tím, že se všem veřejným subjektům uloží povinnost aktivně zveřejňovat 

širokou škálu předem definovaných informací o využívání veřejných prostředků do centrálního 

rejstříku s přístupem veřejnosti.   

Povinnost všech veřejných subjektů zveřejňovat tyto údaje v centrálním registru a rozsah 

informací, které mají být aktivně zveřejňovány, se stanoví v legislativním aktu, který vstoupí v 

platnost před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu na podporu oživení a odolnosti. 

Legislativní akt rovněž stanoví jasné postupy a pravidla pro zveřejňování těchto údajů, včetně 

lhůty a formy zveřejnění.  

Informace týkající se důkazu o plnění a faktur jsou nadále k dispozici i po podání žádosti o 

přístup k dokumentům. Centrální rejstřík obsahuje jedinečné identifikátory zakázek v 

elektronickém systému zadávání veřejných zakázek (EPS). Rovněž se zpřístupní informace o 

tom, zda veřejné finanční prostředky zahrnují (zcela nebo částečně) podporu Unie přesahující 

vnitrostátní prahovou hodnotu pro zadávání veřejných zakázek. V případě zadávacích řízení 

zahájených po 31. březnu 2023 se tyto informace uvedou rovněž v případě řízení zahrnujících 

podporu Unie nepřesahující vnitrostátní prahové hodnoty pro zadávání veřejných zakázek. 

Soubory údajů zveřejněné v centrálním registru musí být v otevřeném, interoperabilním a 

strojově čitelném formátu, který umožňuje hromadné stahování a třídění, vyhledávání, 
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extrahování, srovnávání a opětovné použití dat. Přístup k údajům se poskytuje bezplatně a bez 

nutnosti registrace. 

Veřejné subjekty jsou povinny aktualizovat údaje v centrálním registru nejméně jednou za dva 

měsíce. Vláda dohlíží na dodržování a prosazování povinností vyplývajících z výše uvedeného 

legislativního aktu o veřejných subjektech a zajistí, aby veřejné subjekty plnily svou povinnost 

nahrát všechny příslušné údaje v plném rozsahu a včas. 

Centrální registr je plně funkční a úplný soubor údajů do něj bude vložen do 1. čtvrtletí 2023. 

Provádění reformy se dokončí do 1. čtvrtletí 2023. 

 

C9.R7: Vypracování a provádění národní protikorupční strategie a akčního plánu 

Cílem reformy je posílit protikorupční rámec zajištěním provádění stávající národní 

protikorupční strategie a akčního plánu a vypracováním nové národní protikorupční strategie a 

akčního plánu s cílem zlepšit mechanismy pro účinné zajištění prevence, odhalování a nápravy 

podvodů a korupce (včetně systému zadávání veřejných zakázek) a posílit systém řešení rizik 

střetu zájmů.  

Nová národní protikorupční strategie a akční plán budou vypracovány s účinným zapojením 

protikorupční pracovní skupiny (viz reforma C9.R2) na základě politického poradenství OECD, 

po rozsáhlých konzultacích s vnitrostátními a mezinárodními zúčastněnými stranami, včetně 

Komise a skupiny GRECO, a v dialogu se zúčastněnými stranami, do nichž jsou začleněna jejich 

doporučení. Zvláštní pozornost věnuje posílení institucionálního a normativního rámce pro boj 

proti korupci na vysoké úrovni zvýšením transparentnosti práce veřejných orgánů (včetně na 

vyšší politické úrovni). Národní protikorupční strategie a akční plán vycházejí ze strategie boje 

proti podvodům a boje proti korupci uvedené v reformě C9.R20 (která má být omezena na 

podporu Unie) a v souladu s ní zajistí soudržné provádění opatření proti podvodům a 

protikorupčních opatření pro vnitrostátní i unijní finanční podporu. 

Akční plán zahrnuje zvláštní opatření k posílení potlačování korupce; posílit správní kontrolu v 

souvislosti s majetkovými přiznáními; vytvořit účinné vnitřní mechanismy na podporu a 

zvyšování povědomí o otázkách integrity ve vládě; přezkoumat uplatňování kodexu profesní 

etiky maďarskými vládními sbory, jakož i postupů místních samospráv s cílem určit a prosazovat 

osvědčené postupy týkající se kontaktů s lobbisty a předcházení střetu zájmů; a přijmout, 

zveřejnit a začít uplatňovat kodex chování pro osoby s nejvyššími výkonnými funkcemi (podle 

definice skupiny GRECO), včetně kontaktů s lobbisty, omezení po skončení pracovního poměru 

a zaměstnávání příbuzných a podpory zaměstnanosti. 

Národní protikorupční strategie a akční plán (na období od 1. července 2023 do 31. prosince 

2025) se přijmou a provádění jejího akčního plánu se zahájí do 2. čtvrtletí 2023. Národní 

protikorupční strategie a akční plán jsou pravidelně přezkoumávány s ohledem na obsah zpráv a 

práci vykonanou protikorupční pracovní skupinou (viz reforma C9.R2) a Úřadem pro otázky 

prověřování bezúhonnosti (viz reforma C9.R1). 

Vláda přijme a zveřejní zprávu hodnotící provádění nové národní protikorupční strategie a 

opatření v rámci akčního plánu do 1. čtvrtletí 2026. 
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Provádění reformy se dokončí do 1. čtvrtletí 2026. 

 

C9.R8: Modernizace systémů spolupráce státního zastupitelství za účelem boje proti 

korupčním praktikám 

Cílem této reformy je zvýšit účinnost veřejné správy, a tím přispět k posílení protikorupčního 

rámce zavedením: 

- do 2. čtvrtletí 2024 nový informační systém pro nakládání s citlivými dokumenty, čímž se 

podpoří a usnadní administrativní práce a výměna informací nejméně sedmi organizačních 

útvarů zapojených do vyšetřování státních zastupitelství; a dále 

- do 4. čtvrtletí 2025 nový informační systém pro správu spisů, čímž se podpoří a usnadní 

vyšetřovací práce sedmi organizačních útvarů zapojených do vyšetřování státních 

zastupitelství. 

Provádění reformy se dokončí do čtvrtého čtvrtletí roku 2025. 

 

C9.R9: Zvyšování povědomí o odstranění příplatků ve zdravotnictví 

Cílem této reformy je zvýšit povědomí občanů o kriminalizaci bezplatných plateb ve 

zdravotnictví, a to i prostřednictvím tištěných, televizních a on-line kampaní, šíření informací, a 

přispět tak k jejich vymýcení.  

Toto opatření doplňuje právní změny, které kriminalizují bezplatné platby ve zdravotnictví, a 

právní předpisy, kterými se zavádí nová pracovní smlouva pro lékaře, jejímž cílem je vymýtit 

odměny za bezplatnost a v souvislosti s tím zvýšit platy lékařů a obyvatel zaměstnaných podle 

ustanovení této smlouvy.  

Opatření spočívá v provedení komplexní informační a osvětové kampaně zaměřené na nejméně 

pět milionů občanů. Průběžné hodnocení prvních výsledků kampaně, v němž je určen počet 

oslovených občanů, změna ve vnímání občanů ohledně přijatelnosti plateb za bezplatnou 

zdravotní péči ve srovnání se situací před zahájením osvětové kampaně, určení získaných 

zkušeností a vypracování doporučení pro zbytek kampaně, bude zveřejněno do 3. čtvrtletí 2023. 

Provádění reformy se dokončí do 4. čtvrtletí 2024. 

C9.R10: Snížení podílu jednorázových zadávacích řízení na veřejné zakázky 

Cílem reformy je zlepšit hospodářskou soutěž při zadávání veřejných zakázek a zvýšit 

transparentnost, účinnost a robustnost souvisejících procesů snížením podílu jednorázových 

zadávacích řízení financovaných z fondů Unie nebo z vnitrostátního rozpočtu. 

Tato reforma zahrnuje komplexní soubor opatření zaměřených na zvýšení hospodářské soutěže v 

oblasti zadávání veřejných zakázek.  

Podíl nabídkových řízení na veřejné zakázky – jak nad, tak pod prahovými hodnotami EU pro 

zadávání veřejných zakázek – s jedinými nabídkami se sníží a poté se udrží pod 15 % i) u 

veřejných zakázek financovaných zcela nebo částečně z podpory Unie; a ii) v případě veřejných 

zakázek financovaných z vnitrostátních zdrojů v souladu s harmonogramem uvedeným v níže 

uvedených cílech. Výpočet podílu jednotlivých nabídek se provádí v souladu s metodikou 

srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu. Závěrečné zprávy o auditu s výroky 
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auditora bez výhrad ze strany EUTAF rovněž potvrdí, že podíl jednotlivých nabídek je nižší než 

odpovídající cíle.  

Před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost se zřídí a uvede do 

provozu nástroj pro monitorování a podávání zpráv („jednotný nástroj pro podávání zpráv“), 

který umožní monitorování a podávání zpráv o pokroku při plnění cílů souvisejících s tímto 

opatřením. Soulad tohoto nástroje s metodikou srovnávacího přehledu výsledků v oblasti 

jednotného trhu, že údaje v tomto nástroji jsou přesné a úplné, a to i pokud jde o úroveň 

výchozích hodnot, potvrdí závěrečná zpráva o auditu s výrokem auditora bez výhrad ze strany 

EUTAF. Do 4. čtvrtletí 2022 bude nástroj zahrnovat rovněž údaje o zeměpisných označeních. 

První písemnou zprávu založenou na informacích z jednotného nástroje pro podávání zpráv, 

včetně absolutních čísel a podílů, zeměpisných označení a identifikace služeb a produktů, 

vypracuje ministerstvo odpovědné za zadávání veřejných zakázek a zveřejní ji na internetových 

stránkách EPS do 1. čtvrtletí 2023 a poté každoročně. 

Provádění reformy se dokončí do 1. čtvrtletí 2023. 

 

C9.R11: Vývoj elektronického systému zadávání veřejných zakázek (EPS) za účelem 

zvýšení transparentnosti 

Cílem této reformy je zvýšit transparentnost zadávání veřejných zakázek a usnadnit nezávislý 

dohled a analýzu hospodářské soutěže při zadávání veřejných zakázek, a to bezplatným 

zpřístupněním všech údajů o nabídkových řízeních v hromadném stahování a strojově čitelném 

formátu prostřednictvím rozvoje elektronického systému zadávání veřejných zakázek (EPS).  

EPS se modernizuje před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost, 

aby bylo možné pravidelně aktualizovat všechna oznámení o zadání veřejné zakázky ve 

strukturované formě, která umožní strojové vyhledávání, hromadný vývoz a strojové zpracování 

všech údajů týkajících se oznámení o zadání zakázky. V této databázi musí být všechny 

hospodářské subjekty, včetně jednotlivých členů konsorcií, identifikovatelné jedinečným 

identifikátorem. Pravidelně aktualizovaná databáze je bez registrace přístupná a ke stažení pro 

kohokoli z domovské stránky EPS.  

Před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost se informace týkající se 

subdodavatelů rovněž zpřístupní ve strukturovaném formátu v EPS. Do 1. čtvrtletí 2023 bude 

databáze rovněž obsahovat všechna oznámení o zadání zakázky od 1. ledna 2014 se všemi 

nezbytnými informacemi, včetně informací o subdodavatelích. 

Provádění reformy se dokončí do 1. čtvrtletí 2023. 

 

C9.R12: Rámec pro měření výkonnosti pro zadávání veřejných zakázek 

Cílem této reformy je vytvořit komplexní rámec pro měření výkonnosti, který umožní průběžně 

sledovat a posuzovat účinnost a nákladovou efektivnost zadávání veřejných zakázek v Maďarsku.  

Rámec pro měření výkonnosti se vypracuje za plného a účinného zapojení nezávislých 

nevládních organizací působících v oblasti zadávání veřejných zakázek a odborníků na zadávání 

veřejných zakázek. Nezávislé nevládní organizace jsou vybírány prostřednictvím otevřeného, 
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transparentního a nediskriminačního výběrového řízení na základě objektivních kritérií 

souvisejících s odbornými znalostmi a zásluhami. 

Rámec pro měření výkonnosti vstoupí do provozu před podáním první žádosti o platbu v rámci 

plánu pro oživení a odolnost. Umožňuje zejména roční analýzu úrovně neúspěšných postupů 

zadávání veřejných zakázek a jejich důvodů; podíl smluv, které jsou během plnění smlouvy zcela 

zrušeny; podíl případů zpoždění při plnění zakázky; podíl případů překročení nákladů (včetně 

jejich podílu a objemu); podíl zadaných veřejných zakázek, v nichž jsou výslovně zohledněny 

náklady celého životního cyklu nebo životního cyklu; podíl úspěšné účasti mikropodniků a 

malých podniků na veřejných zakázkách; hodnotu a podíl zadávacích řízení s jedinou nabídkou 

financovanou z vnitrostátních zdrojů a z podpory Unie samostatně a/nebo obojí.  

Analýza na základě výše uvedených skutečností se provede za plného a účinného zapojení 

vybraných nezávislých nevládních organizací a nezávislých odborníků na zadávání veřejných 

zakázek a její výsledky se zveřejní poprvé do 1. čtvrtletí 2023 pro rok 2022 a každý následující 

rok.  

Provádění reformy se dokončí do 1. čtvrtletí 2023. 

 

C9.R13: Akční plán pro zvýšení úrovně hospodářské soutěže v oblasti zadávání veřejných 

zakázek 

Cílem této reformy je zvýšit úroveň hospodářské soutěže při zadávání veřejných zakázek přijetím 

a prováděním komplexního akčního plánu.  

Opatření akčního plánu jsou založena na posouzení osvědčených postupů pro usnadnění 

hospodářské soutěže v oblasti zadávání veřejných zakázek; první výsledky rámce pro měření 

výkonnosti (viz reforma C9.R12) a návrhy vypracované na jeho základě s cílem usnadnit 

hospodářskou soutěž při zadávání veřejných zakázek; dostupná zjištění, rozhodnutí a doporučení 

Úřadu pro otázky prověřování bezúhonnosti (viz reforma C9.R1) týkající se hospodářské soutěže 

v oblasti zadávání veřejných zakázek. 

Akční plán stanoví konkrétní a měřitelné cíle, kterých má být každoročně dosaženo; definovat 

opatření relevantní pro dosažení souvisejících cílů; stanovit přesné lhůty pro provedení opatření a 

stanovit pro každé opatření příslušné ukazatele pro sledování pokroku při jejich provádění; určí 

příslušný orgán nebo instituci odpovědnou za provádění každého opatření; zavést monitorovací 

mechanismus pro hodnocení pokroku dosaženého při plnění cílů akčního plánu; zahrnout zvláštní 

ustanovení o každoročním přezkumu akčního plánu a jeho případné revizi; a zajistit, aby byl 

neprodleně zveřejněn aktuální stav provádění opatření akčního plánu nebo jeho revizí. 

Akční plán se přijme do 1. čtvrtletí 2023. V návaznosti na první roční přezkum vláda do 1. 

čtvrtletí 2024 přijme a zveřejní revidovaný akční plán, včetně aktuálního stavu provádění 

každého z opatření v něm uvedených. 

Provádění reformy se dokončí do 1. čtvrtletí 2024. 

 

C9.R14: Program odborné přípravy a režim podpory pro mikropodniky a malé a střední 

podniky s cílem usnadnit jejich účast v zadávacích řízeních 
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Cílem této reformy je usnadnit účast mikropodniků a malých a středních podniků (se zaměřením 

na mikropodniky a malé podniky) v zadávacích řízeních.  

Za tímto účelem Maďarsko vypracuje a zavede vzdělávací program, který mikropodnikům a 

malým a středním podnikům bezplatně poskytne nejdůležitější teoretické a praktické informace o 

tom, jak se mohou úspěšně účastnit zadávacích řízení. Odborná příprava je založena na nově 

vyvinutých školeních a materiálech pro internetové učení. Nově vypracované školicí materiály se 

týkají alespoň záležitostí týkajících se postupů zadávání veřejných zakázek a jejich přípravné 

fáze, účinného využívání opravných prostředků a specifik vyplývajících z plnění veřejné 

zakázky. Zajistí se hodnocení účinnosti školení. Odborná příprava bude poskytnuta nejméně 

1 000 mikropodnikům a malým a středním podnikům do 1. čtvrtletí 2024 a nejméně 2 200 

mikropodnikům a malým a středním podnikům do 2. čtvrtletí 2026. Hodnotící zpráva hodnotící 

účinnost a účelnost opatření v oblasti odborné přípravy se zveřejní do 2. čtvrtletí 2026.  

Maďarsko rovněž do 1. čtvrtletí 2023 zavede a zavede režim podpory, který na základě 

objektivních, nediskriminačních a transparentních kritérií výběru poskytne paušální náhradu 

nákladů spojených s jejich účastí v zadávacích řízeních, která má být vyplacena přímo nejméně 

1 800 mikropodnikům a malým a středním podnikům (se zaměřením na mikropodniky a malé 

podniky) do 2. čtvrtletí 2026. Do 3. čtvrtletí 2024, hodnocení režimu podpory v polovině období, 

a do 2. čtvrtletí 2026 se provede závěrečné hodnocení režimu podpory týkající se přidané 

hodnoty a účinnosti programu.  

Provádění reformy se dokončí do 2. čtvrtletí 2026. 

 

C9.R15: Posílení úlohy a pravomocí Národní soudní rady s cílem vyvážit pravomoci 

předsedy Národního soudního úřadu 

Cílem reformy je vytvořit silnější pravomoci Národní soudní rady, aby mohla účinně vykonávat 

svou ústavní úlohu při dohledu nad ústřední správou soudů a zároveň zachovat nezávislost rady 

na základě toho, že její členové jsou voleni soudci. Reforma povede k posílení nezávislosti a 

nestrannosti soudů a soudců zřízených zákonem v souladu s článkem 19 Smlouvy o Evropské 

unii (SEU) a příslušným acquis EU. 

Reforma vytvoří silnější pravomoci Národní rady pro soudnictví a zahrne legislativní změny s 

cílem zajistit, aby Národní rada pro soudnictví vydala odůvodněné závazné stanovisko k řadě 

záležitostí týkajících se jak jednotlivých rozhodnutí, tak nařízení. 

Reforma rovněž zajistí, aby Národní soudní rada měla odpovídající zdroje, včetně zaměstnanců a 

kanceláří, aby mohla účinně plnit své úkoly.    

Před předložením návrhů zákonů nezbytných k provedení této reformy se zorganizují konzultace 

se zúčastněnými stranami, které umožní, aby se alespoň Národní soudní rada, soudní sdružení, 

Maďarská advokátní komora, organizace občanské společnosti, Kúria, Národní soudní úřad, 

Ústavní soud a nejvyšší státní zástupce vyjádřily ve lhůtě nejméně 15 dnů. 

Provádění reformy se dokončí do 1. čtvrtletí 2023 a před první žádostí o platbu v rámci plánu pro 

oživení a odolnost. 

 

C9.R16: Posílení nezávislosti Nejvyššího soudu (Kúria) 
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Cílem reformy je posílit nezávislost soudnictví Nejvyššího soudu (Kúria). Reforma povede k 

posílení nezávislosti a nestrannosti soudů a soudců zřízených zákonem v souladu s článkem 19 

Smlouvy o EU a příslušným acquis EU.  

Reforma spočívá ve změně pravidel pro volbu předsedy Kúria; pravidla týkající se systému 

přidělování případů Kúria; a pravidla fungování Kúria s cílem i) posílit pravomoci soudní rady 

Kúria a dotčených oddělení soudců („kollégium“), ii) zrušit možnost členů Ústavního soudu stát 

se soudci a poté být jmenováni do Kúria bez řádného postupu podávání žádostí a iii) zajistit, aby 

Národní soudní rada vydala odůvodněné závazné stanovisko k vhodnosti kandidátů na funkce 

předsedy a místopředsedy Kúria; kritéria vhodnosti, včetně nezávislosti, nestrannosti, poctivosti a 

bezúhonnosti, stanoví zákon. Kandidáti, které Národní soudní rada považuje za nevhodné, mají 

přístup ke zrychlenému soudnímu přezkumu u příslušného soudu. 

Reforma rovněž zajistí, aby posílené pravomoci Národní soudní rady uvedené v reformě C9.R15 

platily i ve vztahu k prezidentovi Kúria při výkonu funkce orgánu oprávněného ke jmenování (v 

souladu se zákonem CLXII z roku 2011). 

Před předložením návrhů změn nezbytných k provedení této reformy se zorganizují konzultace se 

zúčastněnými stranami, které umožní, aby se alespoň Národní soudní rada, soudní sdružení, 

Maďarská advokátní komora, organizace občanské společnosti, Kúria, NOJ, Ústavní soud a 

nejvyšší státní zástupce vyjádřily ve lhůtě nejméně 15 dnů. 

Provádění reformy se dokončí do 1. čtvrtletí 2023 a před první žádostí o platbu v rámci plánu pro 

oživení a odolnost. 

 

 

 

C9.R17: Odstranění překážek pro podání žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce 

Soudnímu dvoru Evropské unie 

Cílem reformy je odstranit překážky, které soudům brání nezávisle předkládat věci k rozhodnutí 

o předběžné otázce Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU), a zajistit tak soulad s judikaturou 

Soudního dvora Evropské unie. Reforma povede k posílení nezávislosti a nestrannosti soudů a 

soudců zřízených zákonem v souladu s článkem 19 Smlouvy o EU a příslušným acquis EU.  

Reforma spočívá ve změně § 666 a násl. trestního řádu s cílem odstranit možnost Kúria 

přezkoumat zákonnost rozhodnutí soudce o podání žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce 

Soudnímu dvoru Evropské unie a § 490 trestního řádu o přerušení řízení s cílem odstranit 

překážky bránící soudu podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce v souladu s článkem 267 

SFEU. 

Před předložením návrhů zákonů nezbytných k provedení této reformy se zorganizují konzultace 

se zúčastněnými stranami, které umožní, aby se alespoň Národní soudní rada, soudní sdružení, 

Maďarská advokátní komora, organizace občanské společnosti, Kúria, NOJ, Ústavní soud a 

nejvyšší státní zástupce vyjádřily ve lhůtě nejméně 15 dnů. 

Provádění reformy se dokončí do 1. čtvrtletí 2023 a před první žádostí o platbu v rámci plánu pro 

oživení a odolnost. 
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C9.R18: Reforma týkající se přezkumu pravomocných rozsudků Ústavním soudem 

Reforma spočívá v odstranění možnosti, zavedené v roce 2019 změnou § 27 zákona CLI z roku 

2011, pro veřejné orgány napadnout konečná soudní rozhodnutí Ústavního soudu. Reforma 

povede k posílení nezávislosti a nestrannosti soudů a soudců zřízených zákonem v souladu s 

článkem 19 Smlouvy o EU a příslušným acquis EU.  

Před předložením návrhů zákonů nezbytných k provedení této reformy se zorganizují konzultace 

se zúčastněnými stranami, které umožní, aby se alespoň Národní soudní rada, soudní sdružení, 

Maďarská advokátní komora, organizace občanské společnosti, Kúria, NOJ, Ústavní soud a 

nejvyšší státní zástupce vyjádřily ve lhůtě nejméně 15 dnů. 

Provádění reformy se dokončí do 1. čtvrtletí 2023 a před první žádostí o platbu v rámci plánu pro 

oživení a odolnost. 

 

C9.R19: Posílená právní ustanovení, která stanoví prováděcí, monitorovací, auditní a 

kontrolní opatření s cílem zaručit řádné využívání podpory Unie 

Cílem reformy je zajistit účinné provádění, sledování, kontrolu a audit podpory Unie a ochranu 

finančních zájmů Unie.  

Za tímto účelem vstoupí před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a 

odolnost v platnost právní ustanovení, která stanoví úlohy a povinnosti subjektů zapojených do 

provádění, monitorování, kontroly a auditu podpory Unie v Maďarsku, s cílem zajistit: 

- posílení řízení rizik, prevence, odhalování a nápravy podvodů, korupce, střetu zájmů a 

dvojího financování; 

- aby byla zavedena účinná pravidla, postupy a kontrolní mechanismy týkající se prohlášení o 

střetu zájmů a dále 

- aby zaměstnanci na citlivých pozicích byli pravidelně střídáni a aby byl zajištěn jejich účinný 

dohled.  

Pokud jde konkrétně o plán pro oživení a odolnost, výše uvedená právní ustanovení rovněž 

stanoví právní mandát tím, že stanoví podrobné úlohy a povinnosti subjektů zapojených do 

provádění, auditu a kontroly provádění plánu pro oživení a odolnost, stanoví pravidla týkající se 

shromažďování a spolehlivosti údajů souvisejících se sledováním dosahování milníků a cílů v 

plánu, postupy pro vypracování a spolehlivost prohlášení řídicího subjektu, shrnutí auditů a 

žádostí o platby, jakož i postupy zajišťující shromažďování všech údajů v souladu s článkem 22 

nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. 

Jako doplněk k výše uvedeným právním ujednáním Maďarsko vypracuje a začne uplatňovat 

komplexní pokyny zajišťující účinnou prevenci, odhalování a nápravu střetu zájmů před podáním 

první žádosti o platbu. Pokyny podrobně stanoví související úkoly a povinnosti pro každý ze 

subjektů zapojených do provádění, řízení a kontroly podpory Unie zajišťující účinnou prevenci, 

odhalování, kontrolu a nápravu střetu zájmů. 

Provádění reformy musí být dokončeno před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro 

oživení a odolnost. 
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C9.R20: Účinná strategie pro boj proti podvodům a korupci pro provádění, audit a 

kontrolu podpory Unie 

Cílem reformy je zajistit účinnou prevenci, odhalování a nápravu podvodů a korupce 

souvisejících s jakoukoli podporou Unie v Maďarsku zavedením komplexní strategie pro boj 

proti korupci a podvodům a jejím prováděním.  

Strategii boje proti podvodům a korupci doplní akční plán, který stanoví jasná a komplexní 

opatření odpovídající cílům stanoveným ve strategii. Pro každé opatření se určí jasné lhůty pro 

provedení, odpovědné orgány a konkrétní ukazatele pro měření pokroku. 

Strategie a akční plán se přijmou před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro 

oživení a odolnost. 

 

C9.R21: Plné a účinné využívání systému Arachne pro veškerou podporu Unie  

Cílem reformy je zajistit účinnou prevenci, odhalování a nápravu podvodů, korupce, střetu 

zájmů, dvojího financování a dalších nesrovnalostí souvisejících s jakoukoli podporou Unie v 

Maďarsku prostřednictvím plného a účinného využívání nástroje Komise Arachne pro vytěžování 

údajů a bodování rizik. 

Za tímto účelem vláda schválí a začne uplatňovat postupy zajišťující, aby příslušné vnitrostátní 

orgány každé dva měsíce vkládaly všechny příslušné údaje do systému Arachne, aby pravidelně a 

účinně sledovaly hodnocení rizik generované systémem Arachne. Závěrečná zpráva o auditu 

EUTAF s výrokem auditora bez výhrad potvrdí vhodnost postupů a opatření a úplnost nahraných 

údajů. 

Reforma se provede před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a 

odolnost. 

 

C9.R22: Zřízení ředitelství pro interní audit a integritu s cílem posílit kontrolu střetu zájmů 

při provádění podpory Unie 

Cílem reformy je zajistit účinnou prevenci, odhalování a nápravu střetů zájmů při provádění 

podpory Unie zřízením ředitelství pro interní audit a integritu (DIAI) v rámci ministerstva 

odpovědného za provádění podpory Unie v Maďarsku.  

DIAI provádí pravidelnou a účinnou kontrolu prohlášení o střetu zájmů a vyšetřuje nahlášená 

podezření na střet zájmů. DIAI na požádání neprodleně poskytne orgánu pro otázky prověřování 

bezúhonnosti plný přístup ke všem prohlášením o střetu zájmů a ke všem svým spisům (jak byl 

zřízen v rámci reformy C9.R1). Zákon o zřízení DIAI zajistí jeho plnou nezávislost a 

odpovídající pravomoci jednat ve vztahu k jakémukoli vnitrostátnímu orgánu nebo subjektu 

zapojenému do provádění podpory Unie v Maďarsku. DIAI vypracuje výroční zprávu o své 

činnosti a předloží ji Úřadu pro otázky prověřování bezúhonnosti. 

Reforma se provede před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a 

odolnost. 

 

C9.R23: Zajištění schopnosti EUTAF účinně plnit své úkoly 
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Cílem této reformy je zajistit účinnou prevenci, odhalování a nápravu podvodů a korupce při 

provádění podpory Unie tím, že se zajistí, aby měl auditní orgán (EUTAF) nezbytné finanční a 

lidské zdroje k zajištění své nezávislosti a k účinnému a včasnému plnění svých úkolů. 

Reforma zajistí, aby byl roční rozpočet EUTAF stanoven na základě původního návrhu EUTAF a 

aby byl změněn pouze tehdy, je-li to veřejně odůvodněné, a nikoli způsobem, který by ohrozil 

schopnost EUTAF účinně a včas plnit své úkoly; odměna zaměstnanců EUTAF je stanovena na 

70 % odměny platné pro zaměstnance Státního kontrolního úřadu; že vedoucí EUTAF má stejné 

pravomoci rozhodovat o základních zásadách platu, dávek a pracovních podmínek, jaké má k 

dispozici předseda Státního kontrolního úřadu, a že jakékoli uspořádání odchylující se od 

ustanovení platných pro Státní kontrolní úřad je možné pouze na základě písemného a řádně 

odůvodněného návrhu vedoucího EUTAF; a aby byla zachována funkční a profesionální 

nezávislost EUTAF a zaměstnanci EUTAF nadále nevyžadovali ani nepřijímali pokyny týkající 

se jeho auditní činnosti. 

Reforma se provede před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a 

odolnost. 

 

C9.R24: Posílení spolupráce s úřadem OLAF s cílem posílit odhalování podvodů 

souvisejících s prováděním podpory Unie 

Cílem reformy je posílit opatření související s odhalováním podvodů týkajících se využívání 

finančních prostředků Unie a posílit spolupráci s úřadem OLAF.  

Za tímto účelem vstoupí v platnost právní předpisy, kterými se určí příslušný vnitrostátní orgán, 

který bude úřadu OLAF nápomocen při kontrolách na místě v Maďarsku, a zavedou možnost 

ukládat finanční sankce hospodářským subjektům, které s úřadem OLAF během kontrol a 

inspekcí na místě nespolupracují. 

Právní předpisy vstoupí v platnost před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení 

a odolnost. 

 

C9.R25: Účinné provádění, kontrola a audit plánu obnovy a odolnosti a ochrana finančních 

zájmů Unie 

Cílem této reformy je zajistit účinné provádění, kontrolu a audit plánu pro oživení a odolnost a 

ochranu finančních zájmů Unie zavedením řádného systému úložišť pro zaznamenávání a 

uchovávání údajů při provádění plánu pro oživení a odolnost a zajištěním toho, aby EUTAF 

zavedla účinnou auditní strategii pro audit provádění plánu pro oživení a odolnost. 

Za tímto účelem se: 

- systém úložiště pro zaznamenávání a uchovávání všech relevantních údajů souvisejících s 

prováděním plánu pro oživení a odolnost – dosažení milníků a cílů, údaje o konečných 

příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích a skutečných majitelích – musí být plně funkční a 

funkční. Závěrečná zpráva o auditu vypracovaná EUTAF s výrokem auditora bez výhrad 

potvrdí funkce systému úložiště a to, že systém je plně funkční a v provozu; 

- aby byla zajištěna spolehlivost a jistota získaná z jeho shrnutí auditu, přijme auditní orgán 

maďarského plánu pro oživení a odolnost (EUTAF) strategii auditu, která zajistí účinný audit 
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provádění maďarského plánu pro oživení a odolnost v souladu s mezinárodně uznávanými 

auditorskými standardy. 

Reforma se provede před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost 

Komisi. 

 

C9.R26: Zlepšení transparentnosti a přístupu k veřejným informacím  

Cílem reformy je posílit transparentnost a zlepšit přístup k veřejným informacím. 

První podopatření usnadní přístup k veřejným informacím tím, že zajistí, aby veřejné údaje byly 

v zásadě poskytovány bezplatně. Ve výjimečných případech, kdy lze za přístup k veřejným 

informacím účtovat poplatky, musí být tyto poplatky přiměřené a dostatečně nízké a nesmí 

zahrnovat související náklady práce. Za tímto účelem vstoupí v platnost a začnou se uplatňovat 

legislativní změny, které i) zruší možnost držitele veřejných informací účtovat náklady práce na 

vyřízení žádosti o přístup k veřejným informacím; ii) zavést celkový strop ve výši 190 000 HUF 

na poplatky, které lze účtovat žadateli o údaje za splnění jeho žádosti o přístup k veřejným 

informacím; iii) účtované poplatky nepřesáhnou skutečné náklady vzniklé držitelům dat a týkají 

se pouze nákladů na kopírování a poskytování informací, které může držitel veřejných informací 

účtovat, a to pouze v případě, že tyto náklady přesahují 10 000 HUF. Před předložením výše 

uvedených změn vláda zohlední návrhy Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací 

(NAIH) týkající se jednotkových nákladů na kopírování a předávání údajů, jakož i metodu 

výpočtu poplatků, které mohou být účtovány za přístup k žádostem o informace. Vláda rovněž 

zajistí, aby veškeré informace zpřístupněné na základě žádosti o přístup k informacím byly 

současně zpřístupněny v centrálním registru uvedeném v reformě C9.R6. 

Druhé podopatření zajistí, aby vládní kontrolní úřad (KEHI) prováděl pravidelný přezkum 

dodržování pravidel přístupu k veřejným informacím ze strany veřejných subjektů. Vládní 

kontrolní úřad provádí alespoň dvakrát ročně komplexní a podrobné kontroly všech veřejných 

subjektů, aby posoudil, zda splňují příslušné požadavky týkající se transparentnosti veřejných 

údajů a poskytování přístupu k údajům veřejného zájmu. Výsledky těchto kontrol se uvedou ve 

veřejně přístupné souhrnné zprávě, v níž jsou uvedeny nedostatky u každého dotčeného 

veřejného subjektu (přinejmenším počet obdržených žádostí o přístup k veřejným údajům, počet 

stížností souvisejících se sdílením veřejných údajů, počet vyřízených žádostí a počet dnů, které 

trvaly k jejich splnění), jak mají být tyto nedostatky napraveny a řešeny, jakož i doporučení, jak 

lze zlepšit přístup k veřejným údajům. První taková zpráva se zveřejní do 4. čtvrtletí 2022 a 

následné zprávy se každých půl roku až do 2. čtvrtletí roku 2026 zveřejní. 

Třetí podopatření usnadní přístup k veřejným informacím a omezí délku soudních řízení 

zavedením výjimečného postupu pro soudní případy související s přístupem k veřejným 

informacím. Za tímto účelem legislativní akt, který stanoví tento výjimečný postup, stanoví 

stejné procesní kroky a lhůty jako v případě případů opravy tisku, jak je stanoveno v zákoně 

CXXX z roku 2016 o občanskoprávním řízení, s jedinou výjimkou, že lhůta pro předvolání podle 

§ 497 odst. 1 zákona CXXX z roku 2016 činí nejméně tři pracovní dny.  

Provádění reformy se dokončí do 4. čtvrtletí 2022. 
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C9.R27: Zlepšení kvality tvorby právních předpisů a účinného zapojení zúčastněných stran 

a sociálních partnerů do rozhodování 

Cílem této reformy je zvýšit kvalitu a předvídatelnost tvorby právních předpisů zajištěním 

systematického využívání posouzení dopadů a účinného zapojení sociálních partnerů, 

zúčastněných stran a nevládních odborníků do tvorby právních předpisů. Jeho cílem je rovněž 

vytvořit rámec pro systematické a účinné konzultace se sociálními partnery a zúčastněnými 

stranami relevantními pro provádění opatření plánu pro oživení a odolnost s cílem přispět ke 

zlepšení kvality právních předpisů, snížení rizika politických chyb a posílení dohledu nad 

prováděním plánu pro oživení a odolnost jako celku.  

Za tímto účelem: 

- legislativní změny vstupují v platnost, kterými se zavádí zejména povinná minimální lhůta 

pro konzultaci v délce osmi dnů pro všechny legislativní akty přijaté nebo předložené vládě k 

přijetí; zavést minimálně pětidenní lhůtu, během níž má vláda před dokončením svého návrhu 

legislativního aktu zvážit příspěvky obdržené během konzultací; zavést povinnost, aby Státní 

kontrolní úřad (KEHI) každoročně posuzoval, zda vláda a ministerstva dodržují povinnosti 

stanovené v zákoně CXXXI z roku 2010 o sociální účasti na tvorbě právních předpisů (včetně 

toho, zda byly výjimky řádně odůvodněny); a zavést povinnost státního kontrolního úřadu 

uložit ministerstvu odpovědnému za přípravu legislativního aktu pokutu v případě nedodržení 

ustanovení zákona CXXXI z roku 2010 o sociální účasti na tvorbě právních předpisů, 

- s cílem zajistit účinné dodržování výše uvedených povinností v praxi a omezit rozsah 

výjimek z uplatňování těchto pravidel je třeba zajistit, aby každý kalendářní rok bylo alespoň 

90 % všech vládních vyhlášek, ministerských vyhlášek přijatých vládou a všech zákonů 

předložených vládou parlamentu předmětem veřejné konzultace a aby všechna souhrnná 

posouzení dopadů, která musí být zveřejněna, byla veřejně přístupná. Závěrečná zpráva o 

auditu s výrokem auditora bez výhrad ze strany EUTAF potvrdí každý z ročních cílů, 

- aby bylo možné systematičtěji a účinněji zapojit sociální partnery a zúčastněné strany a 

odborníky do tvorby právních předpisů, jakož i do přípravy posouzení dopadů změn zákonů 

nebo zákonů navržených členy a výbory Národního shromáždění, zřídí se v kanceláři 

Národního shromáždění další administrativní kapacita. Členové nebo výbory Národního 

shromáždění mají možnost obrátit se na úřad Národního shromáždění, aby připravili účinná 

posouzení dopadů a vedli účinné konzultace se zúčastněnými stranami ohledně návrhů 

zákonů nebo změn zákonů, které hodlají předložit ke zvážení. Aby se usnadnila kvalita 

posouzení dopadů, která má provádět Úřad Národního shromáždění, zajistí se systematické 

poskytování údajů maďarským statistickým úřadem pro účely těchto posouzení dopadů, 

- s cílem usnadnit přípravu posouzení dopadů právních předpisů a adekvátně posoudit různé 

typy dopadů právních předpisů vláda přijme a začne uplatňovat novou metodiku 

systematického posuzování dopadů všech legislativních návrhů. Nová metodika bude 

vypracována s účinným zapojením mezinárodních organizací s obecně uznávanými 

odbornými znalostmi v oblasti posuzování dopadů regulace (jako je OECD) a sociálních 

partnerů a nevládních zúčastněných stran, přičemž se náležitě zohlední osvědčené postupy 

ostatních členských států a mezinárodních institucí. Nová metodika se začne systematicky 

používat k provádění posouzení dopadů všech legislativních návrhů od 4. čtvrtletí 2023, 

- aby bylo zajištěno účinné a plné zapojení sociálních partnerů a zúčastněných stran do 

provádění plánu pro oživení a odolnost, stanoví legislativní akt jasnou povinnost, aby byli 

během provádění plánu konzultováni příslušní sociální partneři a zúčastněné strany; stanoví 
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závaznou strategii vymezující úkoly a povinnosti týkající se toho, jak budou hlavní 

zúčastněné strany zapojeny do provádění opatření v rámci plánu; a zřídit monitorovací výbor, 

jehož úkolem je průběžně sledovat účinné provádění plánu a který se skládá ze zúčastněných 

stran a sociálních partnerů relevantních pro provádění složek plánu, přičemž alespoň 50 % 

členů monitorovacího výboru zastupuje organizace občanské společnosti nezávislé na vládě a 

veřejných subjektech. Členové monitorovacího výboru zastupující občanskou společnost jsou 

vybíráni prostřednictvím otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení 

na základě objektivních kritérií souvisejících s odbornými znalostmi a zásluhami. 

Provádění reformy se dokončí do 4. čtvrtletí 2023. 

 

C9.R28: Podpora rozhodovacího a legislativního procesu založeného na údajích s cílem 

zvýšit účinnost, transparentnost a snížit riziko nesrovnalostí 

Cílem této reformy je transparentním a objektivním způsobem zlepšit vizualizaci a vysvětlování 

účinků právních předpisů pro veřejnost.  

Za tímto účelem se zřídí datová platforma a nástroj pro modelování údajů s cílem zajistit 

propojení databází – v plném souladu s pravidly pro ochranu údajů – a rozvíjet kapacity pro 

modelování údajů na základě těchto údajů. Kromě toho nejméně 200 osob z řad zaměstnanců 

příslušných ministerstev, vládních institucí a zástupců sociálních partnerů zapojených do 

strategického plánování a přípravných legislativních prací dokončí školení o nástrojích a 

postupech vizualizace dat. 

Datová platforma a nástroj pro modelování údajů se zřídí do 2. čtvrtletí 2024, zatímco odborná 

příprava se uskuteční do 1. čtvrtletí 2025. 

Provádění reformy se dokončí do 1. čtvrtletí roku 2025. 

 

C9.R29: Rozšíření automatického administrativního rozhodovacího systému s cílem zvýšit 

účinnost, transparentnost a snížit riziko nesrovnalostí 

Cílem reformy je rozšířit automatický správní rozhodovací systém s cílem zvýšit jeho účinnost a 

transparentnost a snížit riziko nesrovnalostí, jako je korupce, chyby a nejednotnost při 

rozhodování. 

Za tímto účelem se do automatického administrativního rozhodovacího systému do 4. čtvrtletí 

2024 zavedou tři druhy nových případů – správa vozidel, zjednodušené naturalizace (získání 

občanství) a katastr nemovitostí – s plně funkčními funkcemi, které umožní jejich plně 

automatizované zpracování. 

Provádění reformy se dokončí do 4. čtvrtletí 2024. 

 

C9.R30: Posílení vnitrostátního systému správy IT vybavení s cílem zvýšit účinnost 

veřejných služeb  

Cílem reformy je posílit vnitrostátní systém řízení vybavení IT s cílem zvýšit účinnost veřejných 

služeb. 
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Za tímto účelem se zřídí centrální systém řízení vybavení IT a softwarových licencí. Tento 

systém zajistí komplexní registr a monitorování životního cyklu vybavení IT a flexibilní a 

klientsky vstřícnou centrální službu pro zajištění dodávek, modernizace, oprav, změn, 

sešrotování, instalace a souvisejících služeb pro IT vybavení pro nejméně 3 000 veřejných 

subjektů v oblasti zdravotnictví, veřejného vzdělávání a sociální péče, a to do 4. čtvrtletí 2025. 

Provádění reformy se dokončí do čtvrtého čtvrtletí roku 2025. 

 

C9.R31: Zavedení minimálních hmotněprávních požadavků pro účely daně z příjmu 

právnických osob 

Cílem této reformy je zajistit, aby společnosti nebyly usazeny v Maďarsku výhradně pro účely 

daňového plánování a nevykonávaly žádnou skutečnou hospodářskou činnost. Reforma přispěje 

k boji proti využívání krycích společností a krycích společností a zároveň přispěje k silnějšímu 

vytváření pracovních míst a vyšším státním příjmům.  

Reforma spočívá v tom, že vstoupí v platnost nové právní předpisy, které stanoví minimální 

hmotněprávní požadavky pro účely daně z příjmu právnických osob a daňové důsledky v případě 

nesplnění těchto požadavků – Právní předpisy vycházejí z doporučení nezávislého mezinárodního 

odborného přezkumu. 

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023. 

 

C9.R32: Posílení předpisů o převodních cenách 

Cílem této reformy je bojovat proti daňovým únikům a zlepšit mezinárodní transparentnost 

maďarského daňového systému posílením povinnosti podávat údaje o transakcích se spřízněnými 

stranami pro účely vnitropodnikového oceňování. 

Reforma spočívá ve vstupu v platnost nových právních předpisů, které stanoví podrobné 

požadavky na nové vykazování údajů o převodních cenách. Oblast působnosti právních předpisů 

se vztahuje na transakce mezi sdruženými podniky dosahující nejméně 100 milionů HUF. 

Očekává se, že to zlepší analýzu rizik daňové správy a umožní jí provádět cílenější audity a 

zaměřit se na potenciální daňové úniky.  

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023. 

 

C9.R33: Rozšíření působnosti pravidel neodpočitatelnosti pro odchozí platby 

Cílem této reformy je řešit riziko dvojího nezdanění odchozích plateb z Maďarska do jurisdikcí s 

nulovým nebo nízkým zdaněním, čímž se omezí možnosti agresivního daňového plánování.  

Reforma rozšíří oblast působnosti pravidel neodpočitatelnosti pro účely maďarské daně z příjmu 

právnických osob. V platnost vstoupí legislativní změny, které se týkají alespoň těchto prvků: 

- rozšířená pravidla neodpočitatelnosti se vztahují na všechny transakce odchozích licenčních 

poplatků a úroků do jurisdikcí, které jsou buď i) uvedeny na unijním seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí, nebo ii) jsou považovány za jurisdikce s nulovým nebo nízkým 

zdaněním; 
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- kritéria se stanoví podle toho, kdy se uplatní daňový důsledek, s přihlédnutím k 

podnikatelským důvodům transakce a k daňovému zacházení s transakcí; a dále 

- určí se daňový důsledek ke zmírnění rizika agresivního daňového plánování. 

Provede se rovněž nezávislé hodnocení pravidel týkajících se agresivního daňového plánování, 

které bude posuzovat maďarský daňový rámec komplexně. Na základě toho budou přijaty a 

vstoupí v platnost další legislativní změny s cílem zlepšit účinnost opatření pro boj proti 

agresivnímu daňovému plánování. 

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026. 

 

C9.R34: Digitální transformace postupů pro dodržování daňových předpisů 

Cílem této reformy je zjednodušit postupy pro dodržování daňových předpisů a snížit náklady na 

dodržování předpisů vytvořením nových, uživatelsky vstřícných digitálních služeb pro daňové 

poplatníky a finanční zprostředkovatele. 

Reforma spočívá ve vytvoření těchto digitálních služeb: 

- „ePayroll“ (platforma pro poskytování údajů o zaměstnanosti). Tato platforma umožní 

zaměstnavatelům zefektivnit vykazování údajů o zaměstnanosti správním orgánům,  

- „eReceipt“. Tato služba postupně nahradí stávající systém on-line registračních pokladen 

vytvořením služby plně nezávislé na platformě pro výběr příjmů, 

- „eVAT“. To spočívá ve vytvoření online platformy pro poskytování předvyplněných přiznání 

k DPH.  

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026. 

 

C9.R35: Zjednodušení daňového systému snížením počtu daní 

Cílem této reformy je zjednodušit daňový systém snížením počtu daní a konsolidací zdanění 

příjmů fyzických osob. 

Reforma se skládá z těchto opatření: 

- dočasná daňová opatření zavedená v souvislosti s pandemií COVID-19 a energetickou krizí 

budou postupně zrušena v souladu s datem skončení platnosti stanoveným v jejich právním 

základu, 

- počet daní v Maďarsku se sníží o 10 % ve srovnání s počtem daní platným k 1. lednu 2023, a 

to na základě doporučení specializované pracovní skupiny zřízené orgány, 

- zdanění příjmů fyzických osob se zjednoduší a konsoliduje s cílem odstranit neefektivní 

daňové výdaje, zjednodušit daňová pravidla pro daňové poplatníky a omezit narušující nebo 

neodůvodněné pobídky.  

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2024. 

 

C9.R36: Reforma daně z potrubí veřejných služeb 

Cílem této reformy je zjednodušit daňový systém a zároveň podpořit daňové prostředí, které 

stimuluje investice do velkých infrastrukturních projektů.   
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Reforma buď zruší zákon č. CLXVIII z roku 2012 o dani z rozvodných sítí, nebo jej pozmění za 

účelem zavedení daňového pravidla umožňujícího vlastníkům veřejných služeb zrušit nebo 

započíst dílčí daň splatnou na jejich linkách ve výši, kterou investují do údržby nebo modernizace 

těchto linek. Rozhodnutí mezi oběma možnostmi učiní vláda. 

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024. 

 

C9.R37: Začleňování využívání komunikačních kampaní a poznatků o chování ze strany 

daňové správy 

Cílem této reformy je podpořit dobrovolné dodržování daňových předpisů a zlepšit interakci mezi 

daňovými poplatníky a daňovou správou prostřednictvím cílenějších a individualizovanějších 

komunikačních strategií a využívání poznatků o chování. 

Reforma se skládá z těchto opatření: 

- „Postupné“ pokyny budou zveřejněny na digitálních platformách vnitrostátního orgánu pro 

výběr daní (NTCA) s cílem pomoci daňovým poplatníkům a informovat je o konkrétních 

tématech souvisejících s jejich daňovými právy a povinnostmi,  

- vnitrostátní příslušný orgán vypracuje zprávu o tom, jak mohou poznatky o chování zlepšit 

účinnost daňové správy. Na základě toho budou ve spolupráci mezi NTCA a Ministerstvem 

financí realizovány nejméně tři nové pilotní projekty BI, 

- jednotlivé IT platformy NTCA se sloučí do jediného kanálu, centralizované platformy a 

alespoň tři nové funkce se uvedou do provozu a uživatelé na platformě budou mít k dispozici. 

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2025. 

 

C9R38: Zlepšení účinnosti veřejných výdajů prováděním přezkumů výdajů  

Cílem této reformy je vyhodnotit a zlepšit účinnost veřejných výdajů s cílem posílit střednědobou 

udržitelnost veřejných financí a veřejného dluhu a posílit hospodářský růst.   

Reforma zavede pravidelný přezkum výdajů ve vybraných prioritních oblastech veřejných výdajů 

od roku 2023 na základě střednědobého pracovního plánu. V letech 2023 a 2024 se provedou 

čtyři přezkumy výdajů, které celkově pokrývají alespoň 20 % výdajů vládních institucí.  

Vláda zveřejní v letech 2024 a 2025 dvě zvláštní zprávy, v nichž představí konkrétní výsledky 

přezkumů, pokud jde o potenciální úspory a zvýšení efektivity, jak se odráží zejména v 

rozpočtovém plánování (tj. v ročních rozpočtech a střednědobých rozpočtových plánech). 

Závěrečná zpráva poskytne celkové důkazy o výsledcích přezkumů výdajů.  

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025. 
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I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory  

 

Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 
Měrná 

jednotka 
Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

160 

C9.R1 Zřízení orgánu 
pro otázky 
prověřování 
bezúhonnosti za 
účelem posílení 
prevence, odhalování 
a nápravy podvodů, 
střetů zájmů a 
korupce, jakož i 
dalších protiprávních 
jednání a 
nesrovnalostí 
týkajících se 
provádění podpory 
Unie 

Milník 

Zřízení úřadu pro 
otázky 
prověřování 
bezúhonnosti 

Zahájení činnosti 
Úřadu pro otázky 
prověřování 
bezúhonnosti 

   Q4 2022 

Před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost 
zřídí a zahájí činnost orgánu pro otázky integrity s cílem posílit prevenci, 
odhalování a nápravu podvodů, střetů zájmů a korupce, jakož i dalších 
protiprávních jednání a nesrovnalostí týkajících se provádění podpory Unie v 
Maďarsku. 
Je zaručeno, že Úřad pro otázky prověřování bezúhonnosti bude zcela 
nezávislý. Bankovní orgán zasahuje ve všech případech, kdy podle jeho názoru 
příslušné orgány nepřijaly nezbytná opatření k prevenci, odhalování a nápravě 
podvodů, střetů zájmů, korupce a jiných protiprávních jednání nebo 
nesrovnalostí, které mohou ovlivnit nebo vážně ohrozit řádné finanční řízení 
rozpočtu Evropské unie nebo ochranu finančních zájmů Evropské unie. Orgán 
pro otázky prověřování bezúhonnosti je skutečně nezávislým orgánem. Orgán 
pro otázky prověřování bezúhonnosti a jeho zaměstnanci nevyžadují ani 
nepřijímají pokyny od žádné jiné osoby nebo instituce. Úřad pro otázky 
prověřování bezúhonnosti obdrží roční rozpočet, který odpovídá jeho úkolům a 
povinnostem, a odpovídá za správu vlastního rozpočtu bez vnějších zásahů 
(jako samostatná kapitola státního rozpočtu). 
Rozpočtové příděly, které má orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti k 
dispozici, se během účetního období nesníží bez souhlasu orgánu pro otázky 
prověřování bezúhonnosti. 
Činnost Úřadu pro otázky prověřování bezúhonnosti organizuje a řídí rada 
složená z předsedy a dvou místopředsedů. Tři členy správní rady jmenuje 
maďarský prezident na návrh předsedy Státního kontrolního úřadu na šestileté 
funkční období, které nelze prodloužit, aniž by bylo nutné, aby kterýkoli člen 
vlády spolupodepisoval na základě svých profesních kvalit, kvalifikací, 
rozsáhlých a nesporných zkušeností a dobré pověsti (včetně mezinárodní) v 
právních a finančních záležitostech týkajících se zadávání veřejných zakázek a 
boje proti korupci, jakož i jejich prokázaných schopností v těchto oblastech. 
Členové komise jsou vybíráni na základě otevřené výzvy k vyjádření zájmu na 
základě závazného stanoviska výboru pro způsobilost zřízeného za tímto 
účelem týkajícího se splnění podmínek způsobilosti kandidátů. Výbor pro 
způsobilost svolává generální ředitel EUTAF na základě otevřené výzvy k 
vyjádření zájmu. Skládá se ze tří nezávislých osob se zkušenostmi z uznávaných 
mezinárodních institucí, které mají dostatečně dlouhé, ověřitelné a relevantní 
zkušenosti v oblasti zadávání veřejných zakázek a/nebo boje proti korupci. 
Členové Výboru pro způsobilost nesmí mít v posledních pěti letech: zastává 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

volenou politickou funkci nebo politickou funkci ve vládě, je zaměstnán 
politickou stranou nebo politickou nadací nebo vykonává dobrovolnou či 
placenou činnost pro tyto subjekty. Pravidla pro střet zájmů v souladu se 
zásadami stanovenými v článku 61 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 se použijí 
na členy výboru pro způsobilost po dobu pěti let od vydání závazného 
stanoviska. Členové Výboru pro způsobilost zveřejní své prohlášení o zájmech a 
majetku a oznámí, že nedochází ke střetu zájmů před zahájením své činnosti ve 
Výboru pro způsobilost. 
Členové rady nesmí mít v posledních pěti letech: zastává volenou politickou 
funkci nebo politickou funkci ve vládě, je zaměstnán politickou stranou nebo 
politickou nadací nebo vykonává dobrovolnou či placenou činnost pro tyto 
subjekty. Kromě toho nesmějí členové rady během svého mandátu vykonávat 
žádnou výdělečnou činnost pro Úřad pro otázky bezúhonnosti (s výjimkou 
akademické činnosti a souvisejících publikací), nesmí mít kontrolní podíl v 
podnikatelském subjektu, nesmějí být členy žádné politické strany nebo 
politické nadace. Člen rady může být odvolán pouze v případě střetu zájmů po 
jeho jmenování nebo v případě, že proti němu byl vydán pravomocný trestní 
rozsudek v záležitostech, které se týkají práce orgánu pro otázky prověřování 
bezúhonnosti nebo ovlivňují nezávislost a nestrannost dotčeného člena. 
Předseda Úřadu pro otázky prověřování bezúhonnosti je rovněž členem Rady 
pro zadávání veřejných zakázek z moci úřední a předsedou protikorupční 
pracovní skupiny (milník 166). 
Předseda Úřadu pro otázky prověřování bezúhonnosti vykonává práva 
zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům Úřadu, který má alespoň 50 plných 
pracovních úvazků. Personál vybírá komise na základě profesních zásluh. 
Úřad pro otázky prověřování bezúhonnosti má rozsáhlé pravomoci, včetně: i) 
pravomoc nařídit veřejným zadavatelům, aby zadávací řízení pozastavili 
(nejvýše na dobu dvou měsíců); ii) pravomoc požádat správní vyšetřovací 
orgány, aby jejich jménem provedly vyšetřování; iii) pravomoc doporučit na 
určitou dobu vyloučení konkrétních hospodářských subjektů z financování Unií; 
iv) pravomoc vydat příslušným vnitrostátním orgánům nebo subjektům pokyn, 
aby vykonávaly své funkce dohledu nebo kontroly, zejména pokud jde o 
postupy ověřování prohlášení o střetu zájmů a podezření v souvislosti se 
správou finančních prostředků Unie; v) právo požádat o přístup ke všem 
relevantním spisům, včetně probíhajících nebo připravovaných zadávacích 
řízení; vi) pravomoc doporučit veřejným zadavatelům, aby použili konkrétní 
řízení v konkrétní veřejné zakázce nebo v určité kategorii zadávacích řízení; vii) 
právo zahájit řízení před příslušnými vnitrostátními orgány nebo subjekty za 
účelem zjištění podezření na protiprávní jednání nebo nesrovnalosti; viii) 
výlučnou pravomoc ověřovat majetková přiznání osob, které spadají do oblasti 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

působnosti § 183 zákona CXXV z roku 2018 (včetně předsedy vlády, ministrů, 
státních tajemníků, politického ředitele předsedy vlády), pravomoc přímo 
ověřovat majetková přiznání všech vysoce rizikových úředníků (včetně 
prezidenta, poslanců parlamentu, vedoucích ústředních výkonných orgánů, 
dalších politických činitelů, zaměstnanců soukromých kanceláří politických 
úředníků, regionálních guvernérů, starostů velkých měst, soudců, státních 
zástupců, členů soudních orgánů a orgánů státní správy, protikorupčních 
vyšetřovatelů a vyšších vedoucích pracovníků státních podniků), a v případě 
neveřejných majetkových přiznání vysoce rizikových úředníků přinejmenším 
pravomoc požádat příslušné subjekty, aby provedly ověření těchto prohlášení a 
získaly výsledek tohoto ověření, a to ode dne 31. března 2023; ix) právo na 
přístup ke všem příslušným databázím a registrům pro účely ověřování 
majetkových přiznání v souladu s předpisy o ochraně údajů a soukromí; x) 
právo zahájit postupy ověřování majetkových přiznání na základě vlastního 
podnětu, stížnosti a podezření; xi) právo požádat o soudní přezkum všech 
rozhodnutí orgánů týkajících se zadávacích řízení, která zahrnují jakoukoli 
podporu Unie a mohou být předmětem soudního přezkumu; xii) právo zahájit 
řízení rozhodčí komise pro zadávání veřejných zakázek; xiii) právo napadnout 
nečinnost dotčeného orgánu u soudu v souladu s § 15 odst. 2 a článkem 25 
zákona CL z roku 2016 o obecném správním řádu. Je zaručeno, že orgán pro 
otázky prověřování bezúhonnosti bude mít přístup ke všem informacím, 
databázím a registrům potřebným k plnění svých úkolů souvisejících se 
zadáváním veřejných zakázek, případy podezření na korupci, včetně ověřování 
majetkových přiznání, podvodů a střetů zájmů týkajících se jakékoli podpory 
Unie jakýmkoli způsobem. Právní předpisy zajistí, aby orgány dotčené žádostí o 
informace nebo pokynem orgánu pro otázky prověřování bezúhonnosti jednaly 
v přiměřené lhůtě nepřesahující 60 kalendářních dnů. 
Orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti jedná buď z vlastní iniciativy na 
základě dostupných informací, nebo na základě stížností či zpráv, které obdrží. 
Orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti zřídí rozhraní pro oznamovatele, 
kde může probíhat anonymní a důvěrná komunikace. Orgán pro otázky 
prověřování bezúhonnosti zřídí, aktualizuje a provozuje rejstřík hospodářských 
subjektů, jichž se týká pravomocný rozsudek soudu nebo konečné správní 
rozhodnutí, kterým se tyto hospodářské subjekty vylučují ze zadávacích řízení. 
Orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti je povinen oznamovat podezření z 
podvodu, korupce, střetu zájmů nebo jakýchkoli jiných nesrovnalostí a 
protiprávních jednání příslušným vnitrostátním orgánům a případně úřadu 
OLAF. 
Orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti má jednoznačné a neomezené 
pravomoci k tomu, aby mohl nadále vykonávat své pravomoci i v případech, 
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kdy byly dotčené projekty nebo postupy původně plánované pro podporu Unie 
následně odejmuty z podpory Unie. 
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C9.R1 Zřízení orgánu 
pro otázky 
prověřování 
bezúhonnosti za 
účelem posílení 
prevence, odhalování 
a nápravy podvodů, 
střetů zájmů a 
korupce, jakož i 
dalších protiprávních 
jednání a 
nesrovnalostí 
týkajících se 
provádění podpory 
Unie 

Milník 
Zpráva o cvičení v 
oblasti posuzování 
rizika integrity 

Zveřejnění zprávy    Q1 2023 

Komplexní zpráva o cvičení v oblasti posouzení rizika integrity provedeném 
orgánem pro otázky prověřování bezúhonnosti se zveřejní. Součástí tohoto 
hodnocení bude hodnocení současného stavu integrity systému zadávání 
veřejných zakázek v Maďarsku, a to určením rizik integrity a systémových 
problémů s integritou, které je třeba řešit, dostupných nástrojů k řešení těchto 
rizik a problémů, nedostatků v řešení těchto rizik a problémů, jakož i navržení 
možných řešení. Cvičení se provádí v úzké spolupráci s příslušnými a 
informovanými mezinárodními subjekty (např. OECD, Světová banka) a vychází 
z ukazatelů „IV. pilíře metodiky pro posuzování systémů zadávání veřejných 
zakázek (MAPS), odpovědnosti, integrity a transparentnosti systému zadávání 
veřejných zakázek“. Při tomto hodnocení se rovněž zohlední příspěvky 
vnitrostátních nebo mezinárodních organizací občanské společnosti 
monitorujících stav bezúhonnosti v Maďarsku. 
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C9.R1 Zřízení orgánu 
pro otázky 
prověřování 
bezúhonnosti za 
účelem posílení 
prevence, odhalování 
a nápravy podvodů, 
střetů zájmů a 
korupce, jakož i 
dalších protiprávních 
jednání a 
nesrovnalostí 
týkajících se 
provádění podpory 
Unie 

Milník 

Zahájení 
uplatňování 
pravomocí a 
pravomocí 
týkajících se 
ověřování 
majetkových 
přiznání orgánem 
pro otázky 
bezúhonnosti 

Zahájení 
uplatňování 
pravomocí a 
pravomocí pro 
ověřování 
majetkových 
přiznání orgánem 
pro otázky 
bezúhonnosti 

   Q1 2023 

Zahájení uplatňování ustanovení, která přenášejí výlučnou právní odpovědnost 
a pravomoc ověřovat majetková přiznání osob spadajících do oblasti 
působnosti § 183 zákona CXXV z roku 2018 na Úřad pro otázky prověřování 
bezúhonnosti, přičemž je zajištěno, že Úřad pro otázky prověřování 
bezúhonnosti má pravomoc přímo ověřovat majetková přiznání všech vysoce 
rizikových úředníků, v případě neveřejných majetkových přiznání vysoce 
rizikových úředníků přinejmenším pravomoc požádat příslušné subjekty o 
provedení ověření těchto prohlášení a získání výsledku tohoto ověření a mít 
přímý a neomezený přístup k příslušným databázím a registrům, které 
považuje za nezbytné ověřit pravdivost informací obsažených v majetkových 
přiznáních, a to od 31. března 2023. Vysoce rizikovými úředníky jsou prezident, 
členové parlamentu, členové vlády, vedoucí ústředních výkonných orgánů, jiní 
političtí činitelé, zaměstnanci soukromých kanceláří politických činitelů, 
regionální guvernéři, starostové velkých měst, soudci, státní zástupci, členové 
soudních orgánů a správních orgánů státního zastupitelství, protikorupční 
vyšetřovatelé a vedoucí pracovníci státních podniků. To zahrnuje ověření 
majetkových přiznání bez ohledu na to, zda bylo ověřeno dříve, či nikoli. Pro 
osoby, které spadají do oblasti působnosti § 183 zákona CXXV z roku 2018, to 
zahrnuje rovněž: i) že tento postup ověřování orgánem pro otázky prověřování 
bezúhonnosti může zahájit orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti na 
základě svého vlastního podnětu, podezření nebo na základě stížnosti, kterou 
podá kdokoli, kdo podal formální žádost uvádějící údajnou nesprávnou položku 
v majetkovém přiznání; ii) že orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti má 
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možnost vydat osobě, jejíž majetkové přiznání je ověřováno orgánem pro 
otázky bezúhonnosti, pokyn, aby předložila podpůrné údaje a dokumenty 
týkající se obsahu jeho majetkového přiznání; iii) že Úřad pro otázky 
prověřování bezúhonnosti má možnost požadovat a přijímat údaje ze všech 
příslušných databází a rejstříků, mimo jiné včetně obchodního rejstříku, 
národní daňové a celní správy, registru nemovitostí a registru vozidel, za 
účelem ověření obsahu majetkových přiznání; iv) že orgán pro otázky 
prověřování bezúhonnosti může osobě, jejíž majetková přiznání bylo shledáno 
nesprávným, vydat pokyn, aby do 10 dnů opravila své majetkové přiznání; v) 
nečinnost na pokyn orgánu pro otázky prověřování bezúhonnosti vede k 
automatickému propuštění osoby, jejíž majetkové přiznání orgán pro otázky 
prověřování bezúhonnosti zjistil jako nesprávné, nebo osoby, která vědomě 
poskytla nepravdivé údaje ve svém majetkovém přiznání. 

163 

C9.R1 Zřízení orgánu 
pro otázky 
prověřování 
bezúhonnosti za 
účelem posílení 
prevence, odhalování 
a nápravy podvodů, 
střetů zájmů a 
korupce, jakož i 
dalších protiprávních 
jednání a 
nesrovnalostí 
týkajících se 
provádění podpory 
Unie 

Milník 

Výroční zpráva o 
bezúhonnosti za 
rok 2022 se 
zveřejňuje. 

Zveřejnění první 
výroční zprávy o 
bezúhonnosti za 
rok 2022 

   Q2 2023 

První výroční zpráva o bezúhonnosti orgánu pro otázky prověřování 
bezúhonnosti se zveřejní za kalendářní rok 2022.  
Zpráva musí obsahovat nejméně tyto body: i) plnohodnotnou a komplexní 
analýzu koncentrace trhu s veřejnými zakázkami (jak vyplývá z počtu a hodnoty 
úspěšných nabídek hospodářských subjektů); ii) analýzu rozdílů mezi 
odhadovanými a konečnými cenami v nabídkových řízeních; iii) posouzení 
platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek, překážek při jejich provádění 
a souvisejících správních postupů; iv) určení ukazatelů rizik; v) posouzení 
používání rámcových dohod (včetně rozdělení zakázek zadaných 
hospodářským subjektům a dohod uzavřených s nimi a rozdělení zvláštních 
zakázek zadaných na základě rámcových dohod mezi hospodářskými subjekty); 
vi) posouzení toho, zda a do jaké míry je stávající kontrolní systém schopen 
identifikovat a účinně předcházet rizikům korupce, podvodů a střetu zájmů, 
odhalovat je a napravovat; vii) činnosti související s ověřováním majetkových 
přiznání; viii) doporučení ke zlepšení systémů a postupů týkajících se bodů i) až 
vii). 
První výroční zpráva rovněž obsahuje: i) posouzení, zda jsou příslušná opatření 
a postupy týkající se střetu zájmů v Maďarsku v souladu se sdělením Komise o 
pokynech k předcházení střetům zájmů a jejich řešení podle finančního 
nařízení (2021/C 121/01), a případně určení toho, jaká zlepšení by byla 
nezbytná k zajištění soudržnosti; ii) specifické ukazatele rizika podvodu, 
korupce a střetu zájmů. 
Musí být zavedeny vhodné postupy, které zajistí, aby výroční zprávy pro 
následující roky byly vypracovávány a zveřejňovány. 
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C9.R1 Zřízení orgánu 
pro otázky 
prověřování 
bezúhonnosti za 
účelem posílení 
prevence, odhalování 
a nápravy podvodů, 
střetů zájmů a 
korupce, jakož i 
dalších protiprávních 
jednání a 
nesrovnalostí 
týkajících se 
provádění podpory 
Unie 

Milník 

Vláda přezkoumá 
první výroční 
zprávu o 
bezúhonnosti 
Úřadu pro otázky 
prověřování 
bezúhonnosti a 
poskytne písemné 
odpovědi. 

Zveřejnění 
odpovědi vlády na 
první výroční 
zprávu o 
bezúhonnosti a její 
podrobné 
vysvětlení, jak 
hodlá řešit všechna 
zjištění v ní 
uvedená 

   Q3 2023 

Vláda přezkoumá první výroční zprávu o bezúhonnosti a poskytne písemně své 
posouzení, včetně podrobného vysvětlení, jak hodlá řešit jednotlivá zjištění, 
včetně doporučení. Musí být zavedeny vhodné postupy, které zajistí, aby byly 
přezkoumány výroční zprávy za následující roky a aby byly připomínky vlády 
zveřejněny v souladu s výše uvedeným. 
Milník se považuje za splněný, pokud vláda písemně zveřejní své posouzení a 
jsou zavedeny vhodné postupy zajišťující stejný postup pro všechny následné 
výroční zprávy o bezúhonnosti. 
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C9.R1 Zřízení orgánu 
pro otázky 
prověřování 
bezúhonnosti za 
účelem posílení 
prevence, odhalování 
a nápravy podvodů, 
střetů zájmů a 
korupce, jakož i 
dalších protiprávních 
jednání a 
nesrovnalostí 
týkajících se 
provádění podpory 
Unie 

Milník 

Přezkum systému 
majetkových 
přiznání orgánem 
pro otázky 
prověřování 
bezúhonnosti 

Zveřejnění zprávy o 
výsledcích 
přezkumu systému 
majetkových 
přiznání orgánem 
pro otázky 
prověřování 
majetku 

   Q4 2023 

Orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti provede komplexní přezkum 
regulačního rámce a fungování maďarského systému majetkových přiznání, 
včetně jeho rozsahu a postupů ověřování, a svá zjištění zveřejní ve zprávě. 
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C9.R2 Zřízení 
protikorupční 
pracovní skupiny pro 
sledování a přezkum 
opatření přijatých v 
Maďarsku za účelem 
prevence, 
odhalování, stíhání a 
postihování korupce 

Milník  

Zřízení 
protikorupční 
pracovní skupiny  

Zřizuje se Pracovní 
skupina pro boj 
proti korupci, která 
pořádá své první 
zasedání.  

      Q4  2022  

Před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost se 
zřídí pracovní skupina pro boj proti korupci, která uspořádá své první zasedání. 
Protikorupční pracovní skupina má tyto úkoly: a) posoudit stávající 
protikorupční opatření a vypracovat návrhy týkající se zlepšení odhalování, 
vyšetřování, stíhání a postihování korupčních praktik a dalších praktik, jako je 
nepotismus, protekcionismus nebo „otáčivý dveře“ mezi veřejným a 
soukromým sektorem; b) předložit návrhy opatření s cílem i) zlepšit prevenci a 
odhalování korupce (včetně účinného využívání všech dostupných nástrojů pro 
prevenci a odhalování korupce), ii) zlepšit tok informací mezi správními a 
kontrolními orgány státu a orgány činnými v trestním řízení; c) posoudit, jak 



 

113 
 

Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

byly její předchozí návrhy sledovány a prováděny; d) vypracovat výroční zprávu 
a zaslat ji vládě do 15. března každého roku. Tato zpráva i) analyzuje rizika a 
trendy korupce a korupčních praktik, ii) navrhne účinná protiopatření a 
osvědčené postupy pro prevenci, odhalování a postihování rizik korupce a 
druhů korupce, posoudí jejich účinné provádění, iii) posoudí, jak byly její 
předchozí návrhy sledovány a prováděny v příslušných legislativních a 
nelegislativních iniciativách a vládních programech. Platná pravidla zajistí, aby 
vláda projednala zprávu protikorupční pracovní skupiny a návrhy v ní obsažené 
do dvou měsíců, a pokud se nerozhodne návrh protikorupční pracovní skupiny 
provést, poskytne předsedovi protikorupční pracovní skupiny podrobné 
odůvodnění svého rozhodnutí.   
Do činnosti protikorupční pracovní skupiny se zapojí příslušné nevládní 
subjekty působící v oblasti boje proti korupci a zajistí se jejich plná, 
strukturovaná a účinná účast. Je třeba zajistit, aby tito členové byli 
prokazatelně nezávislí na vládě, orgánech veřejné moci, politických stranách a 
obchodních zájmech, prokázali odborné znalosti a dostatečně dlouhou dobu 
ověřitelnou odbornou činnost v jedné nebo více z těchto oblastí: boj proti 
korupci, transparentnost, přístup k veřejným informacím, ochrana lidských 
práv, postupy zadávání veřejných zakázek, vymáhání práva související s těmito 
tématy. Nevládní členy protikorupční pracovní skupiny vybírají na základě 
otevřené výzvy k podávání přihlášek správní rada Úřadu pro otázky 
prověřování bezúhonnosti a na základě závazného stanoviska výboru pro 
způsobilost uvedeného v milníku 160 ohledně způsobilosti kandidátů. Tento 
výběr je založen na otevřeném, transparentním a nediskriminačním výběrovém 
řízení a objektivních kritériích souvisejících s odbornými znalostmi a zásluhami 
uchazečů. 
Zajistí se, aby počet nevládních členů činil 50 % členů protikorupční pracovní 
skupiny (kromě předsedy) nebo, pokud to nelze zajistit, aby byl podíl hlasů 
nevládních členů upraven tak, aby dosáhl 50 % celkového počtu hlasů (bez 
předsedy). Předseda Úřadu pro otázky prověřování bezúhonnosti (uvedený v 
mezníku 160) předsedá protikorupční pracovní skupině. Členové pracovní 
skupiny zároveň nesmějí zasahovat do činnosti orgánu pro otázky prověřování 
bezúhonnosti ani mít přístup k jeho práci. Veřejné orgány zajistí, aby byly v 
pracovní skupině pro boj proti korupci zastoupeny dostatečně vysoce 
postavenými kompetentními osobami.  
Pracovní skupina se schází nejméně dvakrát ročně a přijímá rozhodnutí prostou 
většinou odevzdaných hlasů. Zápisy z jejích zasedání se zveřejní na 
internetových stránkách pracovní skupiny pro boj proti korupci spolu s 
písemnými příspěvky a připomínkami zaslanými jejími členy před zasedáním 
nebo po něm, přičemž je požadováno, aby byly připojeny k zápisu ze zasedání. 
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Pracovní skupina pro boj proti korupci přijme na návrh svého předsedy na 
svém prvním zasedání svůj jednací řád. Pro účely činnosti této protikorupční 
pracovní skupiny se korupcí rozumí korupce ve smyslu čl. 4 odst. 2 směrnice 
(EU) 2017/1371, trestných činů podle kapitoly III Úmluvy Organizace spojených 
národů proti korupci, trestných činů uvedených v kapitole XXVII zákona C z 
roku 2012 o trestním zákoníku, jakož i dalších praktik, jako je nepotismus, 
příbuzenská politika nebo politika otáčivých dveří mezi veřejným a soukromým 
sektorem. Protikorupční pracovní skupina rovněž zohlední situace střetu zájmů 
ve smyslu čl. 61 písm. a) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 a článku 24 
směrnice 2014/24/EU doplněných pokyny Komise k předcházení střetům zájmů 
a jejich řešení podle finančního nařízení (C/2021/2119) a příslušnými 
vnitrostátními předpisy. 
Milníku bude dosaženo, jakmile bude ustavena protikorupční pracovní skupina 
v souladu s výše uvedenými požadavky, uspořádá se její první zasedání a zápis z 
tohoto zasedání bude zveřejněn na internetových stránkách pracovní skupiny 
pro boj proti korupci. 
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C9.R2 Zřízení 
protikorupční 
pracovní skupiny pro 
sledování a přezkum 
opatření přijatých v 
Maďarsku za účelem 
prevence, 
odhalování, stíhání a 
postihování korupce 

Milník  

Roční analýza 
protikorupční 
pracovní skupiny 
za rok 2022 je 
veřejně dostupná. 

Zveřejnění první 
výroční zprávy 
protikorupční 
pracovní skupiny za 
rok 2022 

   Q1 2023 

Protikorupční pracovní skupina působí tak, jak je uvedeno v mezníku 166, a 
přijme a zveřejní svou první výroční zprávu spolu se stínovou zprávou 
nevládních aktérů, kteří jsou členy protikorupční pracovní skupiny, je-li taková 
zpráva vypracována, za kalendářní rok 2022. Tato zpráva rovněž obsahuje 
připomínky a doporučení protikorupční pracovní skupiny k návrhu národní 
protikorupční strategie a akčního plánu (milník 178). Musí být zavedeny 
vhodné postupy, které zajistí, aby výroční zprávy pro následující roky byly 
vypracovávány a zveřejňovány. 

168 

C9.R2 Zřízení 
protikorupční 
pracovní skupiny pro 
sledování a přezkum 
opatření přijatých v 
Maďarsku za účelem 
prevence, 
odhalování, stíhání a 
postihování korupce 

Milník  

Vláda posuzuje 
první zprávu 
pracovní skupiny 

Zveřejnění 
odpovědi vlády na 
první zprávu 
pracovní skupiny  

      Q2 2023  

Vláda přezkoumá a projedná první zprávu protikorupční pracovní skupiny a 
poskytne protikorupční pracovní skupině své připomínky, včetně podrobného 
odůvodnění ke každému návrhu protikorupční pracovní skupiny, kterou se 
rozhodla neprovádět. 
Milník je splněn, jakmile vláda na základě návrhů protikorupční pracovní 
skupiny zveřejní seznam opatření, která byla přijata a která mají být přijata (s 
uvedením předpokládaného časového rámce pro opatření, která ještě nebyla 
přijata), a podrobné důvody vlády pro každý z těchto návrhů pracovní skupiny, 
kterou se rozhodla neprovádět, budou zveřejněny jak na vládním portálu, tak 
na internetových stránkách Úřadu pro otázky prověřování bezúhonnosti. Musí 
být zavedeny vhodné postupy, které zajistí, aby byly přezkoumány výroční 
zprávy za následující roky a aby byly připomínky vlády zveřejněny v souladu s 
výše uvedeným. 
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169 

C9.R3 Zavedení 
zvláštního postupu v 
případě zvláštních 
trestných činů 
souvisejících s 
výkonem veřejné 
moci nebo správou 
veřejného majetku 
(„soudní přezkum“) 

Milník  

Zavedení 
zvláštního 
postupu v případě 
zvláštních 
trestných činů 
souvisejících s 
výkonem veřejné 
moci nebo 
správou veřejného 
majetku 

Ustanovení novely 
zákona XC z roku 
2017 o trestním 
řádu uvádějící 
vstup v platnost a 
začátek 
použitelnosti 

   Q4 2022 

Před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost 
vstoupí v platnost novela zákona XC z roku 2017 o trestním řádu, která se 
použije ode dne 1. ledna 2023, a to i na trestné činy (nepromlčené) spáchané 
před tímto datem, a to na základě přezkumu ex ante Ústavního soudu, který: 
zavést postup týkající se korupce a korupčních praktik ve smyslu čl. 4 odst. 2 
směrnice (EU) 2017/1371 a kapitoly III Úmluvy Organizace spojených národů 
proti korupci (tj. všechny případy úplatkářství veřejných činitelů, jakož i jiné 
případy úplatkářství s výjimkou méně závažných trestných činů, zneužití 
pravomoci s výjimkou méně závažných trestných činů, závažnějších případů 
rozpočtového podvodu, nesplnění povinnosti dohledu nebo kontroly v 
souvislosti s rozpočtovými podvody, dohody omezující hospodářskou soutěž v 
zadávacím řízení a koncesním řízení, závažnější trestné činy proti majetku – za 
předpokladu, že je trestný čin spáchán v souvislosti s vnitrostátním majetkem 
nebo majetkem spravovaným nadací pro správu majetku veřejného zájmu, 
která vykonává veřejnou službu, nebo tento majetek poškodí. Je k dispozici pro 
účast na zločinném spolčení a praní peněz, pokud jsou spáchány v souvislosti s 
výše uvedenými trestnými činy); 
— zavést soudní přezkum rozhodnutí státního zastupitelství nebo vyšetřujícího 
orgánu o zamítnutí oznámení o trestném činu nebo zastavení trestního řízení 
vyšetřujícím soudcem Ústředního obvodního soudu v Budě, který má 
pravomoc nařídit zahájení nebo pokračování trestního řízení. Bylo-li rozhodnutí 
o zamítnutí oznámení o trestném činu nebo o zastavení trestního řízení 
zrušeno vyšetřujícím soudcem po podání návrhu na přezkum, poskytne se v 
případě opakovaného ukončení řízení možnost podat obžalobu soudu. Návrh 
na přezkum má odkladný účinek na donucovací opatření postihující majetek. 
Na základě opakovaného návrhu na přezkum určí vyšetřující soudce, zda 
existuje osoba, která může být důvodně podezřelá ze spáchání trestného činu. 
V takovém případě se postupem otevře právo podat obžalobu příslušnému 
soudu, který po vyslechnutí důkazů rozhodne ve věci samé. V případech, kdy 
lze podat návrh na zahájení trestního stíhání, se předběžný přezkum důvodů 
návrhu na stíhání soudem, u něhož probíhá trestní řízení, nepředpokládá. 
Řízení může zahájit kdokoli; fyzické a právnické osoby mohou v rámci tohoto 
postupu podávat návrhy s výjimkou orgánů veřejné moci, avšak orgán pro 
otázky prověřování bezúhonnosti (viz milník 160) má právo podat návrh na 
revizi a opakovaný návrh na revizi. Poškozená strana a strana oznamující 
trestný čin mají výsadní procesní postavení, přičemž ostatní strany mají 
možnost zahájit postup po zveřejnění pseudonymizovaného rozhodnutí 
nezahájit nebo ukončit vyšetřování, pokud tak neučinila poškozená strana nebo 
strana oznamující trestný čin – právní zastoupení je povinné pro všechny 
strany. Právní zástupce komunikuje elektronickými prostředky a pro úkony v 
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rámci tohoto postupu se nevyžaduje podpis strany. Strana podávající návrh na 
zahájení trestního stíhání není povinna se osobně dostavit k soudu. Nejvyšší 
státní zástupce nemá možnost podat u Kúria mimořádný opravný prostředek z 
důvodu zákonnosti proti soudním rozhodnutím vydaným v rámci nového řízení. 
Existence rozhodnutí o zamítnutí oznámení o trestném činu nebo rozhodnutí o 
zastavení trestního řízení, které bylo přijato před 1. lednem 2023 (v souvislosti 
s trestnými činy, které nejsou promlčeny z důvodu promlčení), nezbavuje 
vyšetřující orgán nebo státní zastupitelství povinnosti přijmout nové 
rozhodnutí o oznámení trestného činu podle § 379 trestního řádu, které může 
být předmětem návrhu na přezkum v novém řízení. 
Všechny soudy v Maďarsku, které projednávají občanskoprávní, správní a 
trestní věci, včetně soudů relevantních pro ochranu finančních zájmů Unie, 
musí splňovat požadavky nezávislosti, nestrannosti a musí být stanoveny 
zákonem v souladu s čl. 19 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a příslušným acquis 
EU. 
Kromě toho do 31. prosince 2022 a) vstoupí v platnost prováděcí nařízení 
nezbytná k provedení změny a b) ústřednímu obvodnímu soudu v Budě budou 
přidělena dodatečná pracovní místa pro alespoň dva soudce a dva referendáře. 

170 

C9.R3 Zavedení 
zvláštního postupu v 
případě zvláštních 
trestných činů 
souvisejících s 
výkonem veřejné 
moci nebo správou 
veřejného majetku 
(„soudní přezkum“) 

Milník 

Přezkum 
zvláštního 
postupu v případě 
zvláštních 
trestných činů 
souvisejících s 
výkonem veřejné 
moci nebo 
správou veřejného 
majetku 

Vláda přijímá svou 
zprávu o přezkumu 
fungování 
zvláštního postupu 

   Q4 2023 

Vláda provede komplexní přezkum fungování zvláštního postupu stanoveného 
v mezníku 169 a svá zjištění předloží ve zprávě, včetně posouzení a konkrétních 
statistických údajů o případech a provedených přezkumech ve srovnání s jinými 
vyšetřovanými případy na vysoké úrovni, u nichž k přezkumu nedošlo. Přezkum 
rovněž výslovně uvede, zda jsou legislativní změny postupu považovány za 
nezbytné, a uvede předpokládaný časový rámec pro tyto změny. 

171 
C9.R4 Posílení 
pravidel týkajících se 
majetkových přiznání 

Milník 

Vstup v platnost 
legislativních 
změn rozšiřujících 
osobní a věcnou 
působnost 
majetkových 
přiznání při 
současném 
zajištění častého 
zveřejňování  

Ustanovení v 
pozměňovacích 
návrzích právních 
předpisů uvádějící 
jejich vstup v 
platnost a začátek 
jejich použitelnosti 

   Q4 2022 

Před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost 
vstoupí v platnost a začnou se uplatňovat legislativní změny, které zajistí, že i) 
osoby pověřené vedoucími politickými funkcemi podle § 183 a 184 zákona 
CXXV z roku 2018 o státní správě a jejich příbuzní žijící ve stejné domácnosti s 
dotčenými osobami, jakož i členové Národního shromáždění a jejich příbuzní 
žijící ve stejné domácnosti jako dotčení členové musí poprvé předložit 
majetková přiznání podle nových pravidel pro majetková přiznání ke dni 31. 
ledna 2023 týkající se stavu do dne 31. prosince 2022; ii) všechny osoby 
spadající do osobní působnosti uvedené v bodě i) jsou povinny oznámit: příjmy, 
nemovitosti, jiné cenné nemovitosti (např. vozidla, plavidla, cenné 
starožitnosti, umělecká díla atd.), úspory na bankovních vkladech a hotovosti, 
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aktiva ve formě akcií, cenné papíry a fondy soukromého kapitálu, životní 
pojištění, svěřenské fondy a skutečné vlastnictví podniků; iii) že majetková 
přiznání se podávají při nástupu do funkce, poté jednou ročně a při odchodu z 
příslušného úřadu. 

172 
C9.R4 Posílení 
pravidel týkajících se 
majetkových přiznání 

Milník 

Zřízení nového 
systému pro 
elektronické 
podávání 
majetkových 
přiznání v 
digitálním formátu 
a veřejné 
databáze 
majetkových 
přiznání 

Plná funkčnost, 
zahájení provozu a 
úplný rozsah 
majetkových 
přiznání 
zpřístupněných v 
novém 
elektronickém 
systému 
majetkových 
přiznání 

   Q1 2023 

Nový systém musí být plně funkční a funkční, přičemž majetková přiznání se 
podávají elektronicky v digitálním formátu. Vláda rovněž zřídí a zpřístupní 
veřejnosti bezplatně a bez registrace databázi majetkových přiznání s možností 
vyhledávání podávaných osobami pověřenými vedoucími politickými funkcemi 
podle § 183 a 184 zákona CXXV z roku 2018 o státní správě a členech 
Národního shromáždění. 

173 

C9.R4 Posílení 
pravidel týkajících se 
majetkových přiznání 

Milník 

Zavedení účinných 
správních a 
trestních sankcí za 
závažné porušení 
povinností 
týkajících se 
majetkových 
přiznání 

Zahájení 
uplatňování 
nového režimu 
sankcí za závažná 
porušení povinností 
týkajících se 
majetkových 
přiznání 

   Q3 2023 

Konkrétní opatření v rámci národní protikorupční strategie a akčního plánu 
(milník 178) týkající se zavedení účinného, přiměřeného a dostatečně 
odrazujícího režimu sankcí (včetně trestních i správních sankcí) za závažná 
porušení povinností osob, na něž se vztahují pravidla týkající se majetkových 
přiznání, se dokončí a začne se uplatňovat související režim sankcí. 

174 

C9.R5 Zajištění 
transparentnosti 
využívání veřejných 
zdrojů nadacemi 
spravujícími aktiva 
veřejného zájmu 

Milník 

Vstup v platnost 
aktu zajišťujícího 
účinný dohled nad 
tím, jak nadace 
spravující aktiva 
veřejného zájmu, 
které vykonávají 
činnost ve 
veřejném zájmu, a 
právnické osoby, 

Ustanovení 
legislativního aktu 
o vstupu v platnost 

   

Q4 2022 

Vstup v platnost před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro 
oživení a odolnost zvláštních legislativních změn, které: 
i) výslovně určily nadace spravující aktiva veřejného zájmu, které vykonávají 
činnost veřejného zájmu, a právnické osoby jimi zřízené nebo spravované 
veřejnými zadavateli ve smyslu § 5 zákona CXLIII z roku 2005 o zadávání 
veřejných zakázek; ii) zajistit, aby nadace pro správu aktiv veřejného zájmu 
vykonávající činnost ve veřejném zájmu a právnické osoby, které zřídily nebo 
udržují, jakož i jejich zaměstnanci, včetně předsedů a členů jejich rad a jejich 
dozorčích rad, které se jakýmkoli způsobem podílejí na provádění podpory 
Unie (jako koneční příjemci, příjemci nebo zprostředkovatelé), podléhaly 
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které zřídily nebo 
udržují, využívají 
podporu Unie 

stejným požadavkům, jaké platí pro veřejné subjekty a právní subjekty jimi 
spravované v maďarských právních předpisech týkajících se přístupu k 
veřejným informacím a auditu a kontrol – včetně těch, které se týkají pravidel 
pro střet zájmů – v souvislosti s jejich zapojením do podpory Unie; a iii) zajistit 
plný soulad pravidel vztahujících se na všechny osoby, které zastávají funkci 
nebo jsou zaměstnány nadacemi pro správu aktiv veřejného zájmu 
vykonávajícími činnost ve veřejném zájmu, a na právnické osoby, které založily 
nebo udržují, s ustanoveními článku 61 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 a s 
pokyny a praxí stanovenými ve sdělení Komise o pokynech pro předcházení 
střetům zájmů a jejich řešení podle finančního nařízení (2021/C 121/01) bez 
ohledu na jejich další činnosti a funkce, a to i v maďarské vládě. 

175 
C9.R6 Posílení 
transparentnosti 
veřejných výdajů 

Milník 

Vstup v platnost 
legislativního aktu 
zajišťujícího větší 
transparentnost 
veřejných výdajů 

Vstup v platnost 
legislativního aktu 
zajišťujícího větší 
transparentnost 
veřejných výdajů 

   

Q4 2022 

Vstoupí v platnost před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro 
oživení a odolnost legislativní akt, který stanoví povinnost všech veřejných 
subjektů aktivně zveřejňovat předem definovaný soubor informací o využívání 
veřejných finančních prostředků v centrálním registru. Informace se zpřístupní 
v centrálním registru, který rovněž poskytuje informace o subdodavatelích v 
souladu s příslušnou metodikou uvedenou v milníku 197. Centrální registr 
obsahuje jedinečné identifikátory zakázek v elektronickém systému pro 
zadávání veřejných zakázek (EPS) (milník 197), aby mohli žadatelé o údaje 
nalézt související informace o zadávacích řízeních v EPS. 
Legislativní akt rovněž stanoví jasné postupy a pravidla pro zveřejňování těchto 
údajů, včetně lhůty a formy zveřejnění. 
Soubory údajů, které mají být nahrány, musí být relevantní, správné a 
vymezené na základě zásad transparentnosti a proporcionality a v souladu s 
platnými právními předpisy Unie. 
Minimální soubor údajů, které mají být nahrány do centrálního registru, 
zahrnuje: i) všechny údaje, u nichž je zveřejnění již povinné pro účely 
transparentnosti, včetně údajů zveřejněných v rejstříku transparentnosti státní 
podpory; ii) formy veřejných výdajů včetně jejich právního základu; iii) celé 
oficiální jméno příjemce (u právnické osoby) nebo jméno a příjmení příjemce (u 
fyzických osob); iv) hodnotu veřejných výdajů; v) zda je příjemcem fyzická nebo 
právnická osoba; vi) jedinečný identifikační kód právnických osob (identifikační 
číslo pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo, je-li k dispozici, nebo jiný 
jedinečný identifikační kód stanovený na vnitrostátní úrovni); vii) podrobnosti 
o smlouvě týkající se vynakládání veřejných prostředků, včetně jejich povahy a 
účelu (druh použité zakázky, druh použitého nabídkového řízení, hodnota 
zakázky, datum podpisu, doba trvání smlouvy, cíl, jehož má být dosaženo, 
výstup, který má být v rámci zakázky dodán); viii) zadávací dokumentace 
týkající se vynakládání veřejných prostředků, včetně jejich povahy a účelu 
(odhadovaná hodnota, druh zadávacího řízení, datum nabídkového řízení, 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 
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Milník/  
Cíl 
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dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

počet podaných nabídek, jména uchazečů); ix) jména poskytovatelů služeb, 
včetně jmen subdodavatelů, dodavatelů a poskytovatelů kapacity, ve volném 
formátu pro historické údaje a ve formátu, který lze strojově zpracovat pro 
budoucí zadávání veřejných zakázek; x) zamýšlený podíl subdodavatelů, pokud 
jsou k dispozici, a to jak pro minulé, tak pro budoucí veřejné zakázky; xi) 
odpovědný veřejný subjekt; xii) datum, kdy byly finanční prostředky vyplaceny.  
Legislativní akt stanoví, že kromě výše uvedeného se v centrálním registru 
zpřístupní také informace o tom, zda veřejné finanční prostředky zahrnují 
(zcela nebo částečně) podporu Unie přesahující vnitrostátní prahovou hodnotu 
pro zadávání veřejných zakázek. Legislativní akt rovněž stanoví, že v případě 
zadávacích řízení zahájených po 31. březnu 2023 se tyto informace uvedou v 
rejstříku rovněž v případě řízení zahrnujících podporu Unie, která nepřevyšují 
vnitrostátní prahové hodnoty pro zadávání veřejných zakázek. 
Legislativní akt zajistí, aby soubory údajů zveřejněné v centrálním rejstříku byly 
zveřejněny v otevřeném, interoperabilním a strojově čitelném formátu, který 
umožňuje hromadné stahování dat a jejich třídění, vyhledávání, extrahování, 
srovnávání a opakované použití. Rovněž uvede, že přístup k údajům se 
poskytuje bezplatně a bez nutnosti registrace. 
Legislativní akt obsahuje povinnost veřejných subjektů aktualizovat údaje v 
centrálním registru alespoň jednou za dva měsíce (s výjimkou údajů přímo 
dostupných v EPS, které se aktualizují v souladu s četností platnou pro databázi 
oznámení o výsledku zadávacího řízení EPS). 
Informace týkající se důkazu o plnění a faktur jsou nadále poskytovány na 
základě žádosti o přístup k veřejným informacím.  
Legislativní rámec zajistí, aby vláda dohlížela na dodržování povinností 
stanovených ve výše uvedeném legislativním aktu a prosazovala je a aby 
zajistila, aby veřejné subjekty plnily svou povinnost nahrát všechny příslušné 
údaje v plném rozsahu a včas do rejstříku. 

176 
C9.R6 Posílení 
transparentnosti 
veřejných výdajů 

Milník 

Centrální registr 
zřízený v rámci 
nápravných 
opatření v rámci 
postupu 
podmíněnosti je 
plně funkční a 
úplný soubor 
požadovaných 
informací je v něm 
k dispozici. 

Příslušné orgány 
veřejné moci 
nahrávaly všechny 
požadované údaje 
do centrálního 
registru a centrální 
rejstřík je přístupný 
veřejnosti. 

   

Q1 2023 

Centrální registr s prvky popsanými v milníku 175 je plně funkční a nahrává se 
úplný soubor informací v rámci mezníku 175 (včetně informací o tom, zda 
veřejné finanční prostředky zahrnují (zcela nebo částečně) podporu Unie pro 
zadávání zakázek pod prahovými hodnotami pro zadávání veřejných zakázek 
nebo nad nimi) a je zajištěno, že bude i nadále nahráván.  
Za účelem splnění tohoto požadavku jsou příslušným veřejným subjektům 
poskytnuty informace o údajích, které mají být zveřejněny, a o vývoji aplikace 
požadované pro poskytování údajů a použitelné šablony pro poskytování 
údajů. První poskytnutí údajů probíhá nepřetržitě od zahájení provozu 
aplikace. 
Milník se považuje za splněný, pokud orgány veřejné moci nahrají všechny 
příslušné údaje uvedené v milníku 175 v plném rozsahu do centrálního registru 
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Související opatření 
(reforma nebo 
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Cíl Čtvrtletí Rok 

a centrální registr je přístupný veřejnosti se všemi funkcemi popsanými v 
mezníku 175. 

177 

C9.R7 Vypracování a 
provádění národní 
protikorupční 
strategie a akčního 
plánu 

Milník 

Posílení 
protikorupčního 
rámce v Maďarsku 
prováděním 
konkrétních 
opatření v rámci 
národní 
protikorupční 
strategie a 
souvisejícího 
akčního plánu na 
období 2020–2022 

Provádění 
konkrétních 
opatření v rámci 
národní 
protikorupční 
strategie a 
souvisejícího 
akčního plánu na 
období 2020–2022 
vládou 

   

Q1 2023 

Vláda plně provede opatření č. 1, 2, 3, 4, 6a, 6b, 7a, 7b, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 a 18 vyplývající z rozhodnutí vlády č. 1328/2020 (VI. 19.). 

178 

C9.R7 Vypracování a 
provádění národní 
protikorupční 
strategie a akčního 
plánu 

Milník 

Posílení 
protikorupčního 
rámce v Maďarsku 
zavedením nové 
národní 
protikorupční 
strategie a 
souvisejícího 
akčního plánu 

Přijetí a zahájení 
provádění nové 
národní 
protikorupční 
strategie a 
souvisejícího 
akčního plánu 
vládou 

   

Q2 2023 

Vláda přijme novou národní protikorupční strategii a související akční plán, 
včetně opatření, která budou provedena v období od 1. července 2023 do 31. 
prosince 2025 a která budou vypracována v dialogu s příslušnými zúčastněnými 
stranami. Strategie a akční plán se vypracují za účasti pracovní skupiny pro boj 
proti korupci, zřízené v souladu s mezníkem 166, na základě politického 
poradenství OECD, po rozsáhlých konzultacích s vnitrostátními a 
mezinárodními zúčastněnými stranami, včetně Komise a skupiny GRECO, a v 
dialogu se zúčastněnými stranami o začlenění jejich doporučení. 
Národní protikorupční strategie vychází ze strategie uvedené v milníku 220 a je 
s ní v souladu. Jeho hlavní prioritou je účinné zlepšení mechanismů zajišťujících 
prevenci, odhalování a nápravu podvodů a korupce (včetně systému zadávání 
veřejných zakázek) a posílení systému řešení rizik střetu zájmů. Zvláštní 
pozornost věnuje posílení institucionálního a normativního rámce pro boj proti 
korupci na vysoké úrovni zvýšením transparentnosti práce veřejných orgánů 
(včetně na vyšší politické úrovni). Zajišťuje soudržné provádění opatření proti 
podvodům a protikorupčních opatření pro vnitrostátní i unijní finanční 
podporu. 
Akční plán obsahuje alespoň tyto zvláštní akce: i) posílení potlačování korupce; 
ii) posílení správních kontrolních postupů nezávislých na vyšetřování 
prováděných donucovacími orgány (včetně mechanismů ověřování, kontroly a 
sankcí) v souvislosti s majetkovými přiznáními; iii) rozvoj účinných vnitřních 
mechanismů na podporu a zvyšování povědomí o otázkách integrity ve vládě 
(včetně všeobecného školení pro všechny zaměstnance a důvěrného 
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Základní 
úroveň 
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poradenství pro vyšší výkonnou a politickou úroveň); iv) přezkum uplatňování 
kodexu profesní etiky maďarskými vládními sbory, jakož i postupů místních 
samospráv s cílem určit a prosazovat osvědčené postupy týkající se kontaktů s 
lobbisty a předcházení střetu zájmů; v) přijetí, zpřístupnění veřejnosti a 
zahájení uplatňování kodexu chování pro osoby s nejvyššími výkonnými 
funkcemi (jak je definuje skupina GRECO), který poskytuje jasné pokyny k 
otázkám bezúhonnosti (včetně a) kontaktu s lobbisty, b) omezení po skončení 
pracovního poměru [řešení praxe „otáčivých dveří“ mezi pozicemi ve veřejném 
a soukromém sektoru] a c) zaměstnávání příbuzných a podporu zaměstnanosti 
[nepotismus]); vi) s okamžitou lhůtou pro provedení případných zbývajících 
opatření vyplývajících z rozhodnutí vlády č. 1328/2020 (VI. 19.) nebylo 
provedeno do 30. června 2023. 
Bod ii) výše zahrnuje konkrétní opatření k zavedení účinného, přiměřeného a 
dostatečně odrazujícího sankčního režimu (včetně trestních i správních sankcí) 
za závažná porušení povinností osob, na něž se vztahují pravidla o majetkových 
přiznáních. 
Milník se považuje za splněný, jakmile vláda přijme a zveřejní strategii a akční 
plán po zvážení doporučení protikorupční pracovní skupiny pro předcházení 
korupci (milník 166) na základě návrhu, který jí byl předem zpřístupněn. 

179 

C9.R7 Vypracování a 
provádění národní 
protikorupční 
strategie a akčního 
plánu 

Milník 

Posílení 
protikorupčního 
rámce v Maďarsku 
posouzením 
účinného 
provádění 
opatření nové 
národní 
protikorupční 
strategie a 
souvisejícího 
akčního plánu 

Přijetí a zveřejnění 
zprávy o provádění 
opatření akčního 
plánu 

   

Q1 2026 

Vláda přijme a zveřejní zprávu hodnotící provádění nové národní protikorupční 
strategie a opatření plánovaných v rámci akčního plánu. 

180 

C9.R8 Zlepšování 
systémů spolupráce 
státního zastupitelství 
za účelem boje proti 
korupčním praktikám. 

Milník 

Zřízení nového 
informačního 
systému pro 
nakládání s 
citlivými 
dokumenty 
státního 
zastupitelství 

Nový informační 
systém pro 
nakládání s 
citlivými 
dokumenty v 
souladu s popisy 
systému je plně 
funkční a funkční a 
státní zastupitelství 

   Q2  2024  

Na základě podrobného popisu systému se zřídí nový informační systém pro 
nakládání s citlivými dokumenty, které podporují a usnadňují administrativní 
práci a výměnu informací nejméně sedmi organizačních útvarů zapojených do 
vyšetřování státních zastupitelství. 
Milník se považuje za splněný, jakmile je po provedení nezbytných soudních 
řízení informačního systému a po odborné přípravě nezbytných zaměstnanců 
systém plně funkční a funkční a je aktivován (tj. jeho používání zahájilo sedm 
organizačních jednotek zapojených do vyšetřování trestního stíhání). 
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jej začalo používat.  

181 

C9.R8 Zlepšování 
systémů spolupráce 
státního zastupitelství 
za účelem boje proti 
korupčním praktikám. 

Milník 

Zřízení nového 
informačního 
systému pro 
vyřizování spisů 
státního 
zastupitelství 

Nový informační 
systém pro 
vyřizování spisů v 
souladu s popisy 
systému je plně 
funkční a funkční a 
státní zastupitelství 
jej začalo používat. 

   Q4 2025 

Na základě podrobného popisu systému se zřídí nový informační systém pro 
zpracování spisů, který podporuje a usnadňuje administrativní práci a výměnu 
informací nejméně sedmi organizačních útvarů zapojených do vyšetřování 
státních zastupitelství. 
Milník se považuje za splněný, jakmile je po provedení nezbytných soudních 
řízení informačního systému a po odborné přípravě nezbytných zaměstnanců 
systém plně funkční a funkční a je aktivován (tj. jeho používání zahájilo sedm 
organizačních jednotek zapojených do vyšetřování trestního stíhání). 

182 

C9.R9 
Zvyšování 
povědomí o 
odstranění 
příplatků ve 
zdravotnictví   

Milník  

Zahájení osvětové 
kampaně o 
přijatelnosti 
plateb za 
bezplatnou 
zdravotní péči 

Je podepsána 
smlouva s 
dodavatelem, který 
provádí osvětovou 
kampaň, a kampaň 
byla zahájena. 
 

      Q4  2022  

Vypracuje se podrobný program kampaně s cílem zajistit, aby osvětová 
kampaň o přijatelnosti příplatků ve zdravotní péči byla účinná a dostala se k 
většině občanů.  
Bude přijat podrobný program kampaně a smlouvu o provádění tohoto 
programu s realizačním dodavatelem podepisuje Národní ochranná služba.  
Národní ochranná služba oficiálně oznámí zahájení osvětové kampaně.  

183 

C9.R9 Zvyšování 
povědomí o 
odstranění příplatků 
ve zdravotnictví    

Milník 

Průběžné 
hodnocení prvních 
výsledků osvětové 
kampaně o 
přijatelnosti 
plateb za úplatu v 
oblasti zdravotní 
péče 

Dokončení 
průběžného 
hodnocení prvních 
výsledků osvětové 
kampaně   

   Q3 2023 

Vypracování a přijetí průběžné hodnotící zprávy o prvních výsledcích osvětové 
kampaně, v níž budou uvedeny získané poznatky, počet oslovených občanů, 
změna ve vnímání občanů, pokud jde o přijatelnost plateb za bezplatnou 
zdravotní péči, ve srovnání se situací před zahájením osvětové kampaně. 

184 

C9.R9 Zvyšování 
povědomí o 
odstranění příplatků 
ve zdravotnictví    

Cíl  

Počet občanů, 
kteří byli osloveni 
dokončenou 
osvětovou 
kampaní  

  Číslo 0  5 000 000  Q4  2024  

Cíl se považuje za splněný, pokud národní ochranná služba přijme závěrečnou 
zprávu o kampani a její hlavní výsledky jsou veřejně dostupné, včetně počtu 
občanů (nejméně 5 000 000), kterých kampaň dosáhla, jak bylo potvrzeno 
nezávislým průzkumem a uvedeno v přijaté zprávě o kampani, která rovněž 
popisuje použité nástroje kampaně, oslovené cílové skupiny a analýzu změny 
postoje mezi občany v důsledku osvětové kampaně o vymýcení úplatkářství v 
oblasti zdraví. 
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185 

C9.R10 Snížení podílu 
jednorázových 
zadávacích řízení na 
veřejné zakázky 

Cíl 

Podíl nabídkových 
řízení s jedinou 
nabídkou pro 
veřejné zakázky 
financované z 
podpory Unie 
nepřesáhne 15 %. 

 % 16 15 Q1 2023  

Podíl zadávacích řízení na veřejné zakázky, která se týkají zadávacích řízení s 
odhadovanou hodnotou nad i pod prahovými hodnotami EU pro zadávání 
veřejných zakázek, která byla uzavřena v období od 1. ledna 2022 do 31. 
prosince 2022 s jedinými nabídkami, je u zakázek financovaných alespoň 
částečně z podpory Unie nižší než 15 %, měřeno v souladu s metodikou 
srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu. Závěrečná zpráva o 
auditu s výrokem auditora bez výhrad ze strany EUTAF potvrdí, že podíl 
jednotlivých nabídek – vypočtený v souladu s výše uvedenou metodikou – je 
nižší než 15 %.  

186 

C9.R10 Snížení podílu 
jednorázových 
zadávacích řízení na 
veřejné zakázky 

Cíl 

Podíl nabídkových 
řízení s jedinou 
nabídkou pro 
veřejné zakázky 
financované z 
vnitrostátních 
zdrojů nepřesáhne 
32 %. 

 % 36 32 Q1 2023 

Podíl nabídkových řízení na veřejné zakázky, která se týkají zadávacích řízení s 
odhadovanou hodnotou nad i pod prahovými hodnotami EU pro zadávání 
veřejných zakázek, uzavřených v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 
s jedinou nabídkou na veřejné zakázky financované výhradně z vnitrostátních 
zdrojů, je nižší než 32 %, měřeno v souladu s metodikou srovnávacího přehledu 
výsledků v oblasti jednotného trhu. Závěrečná zpráva o auditu s výrokem 
auditora bez výhrad ze strany EUTAF potvrdí, že podíl jednotlivých nabídek 
vypočtený v souladu s výše uvedenou metodikou je nižší než 32 %. 

187 

C9.R10 Snížení podílu 
jednorázových 
zadávacích řízení na 
veřejné zakázky 

Cíl 

Podíl nabídkových 
řízení s jedinou 
nabídkou pro 
veřejné zakázky 
financované z 
podpory Unie 
nepřesáhne 15 %. 

  % 15 15 Q1 2024 

Podíl zadávacích řízení na veřejné zakázky, která se týkají zadávacích řízení s 
odhadovanou hodnotou nad i pod prahovými hodnotami EU pro zadávání 
veřejných zakázek, byla uzavřena v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 
2023 s jedinými nabídkami na veřejné zakázky, alespoň částečně 
financovanými z podpory Unie, je nižší než 15 %, měřeno v souladu s 
metodikou srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu. 
Závěrečná zpráva o auditu s výrokem auditora bez výhrad ze strany EUTAF 
potvrdí, že podíl jednotlivých nabídek – vypočtený v souladu s výše uvedenou 
metodikou – je nižší než 15 %. 

188 

C9.R10 Snížení podílu 
jednorázových 
zadávacích řízení na 
veřejné zakázky 

Cíl 

Podíl nabídkových 
řízení s jedinou 
nabídkou pro 
veřejné zakázky 
financované z 
vnitrostátních 
zdrojů nesmí 
překročit 24 %. 

  %  32 24 Q1 2024  

Podíl zadávacích řízení na veřejné zakázky, která se týkají zadávacích řízení s 
odhadovanou hodnotou nad i pod prahovými hodnotami EU pro zadávání 
veřejných zakázek, která byla uzavřena v období od 1. ledna 2023 do 31. 
prosince 2023 s jedinými nabídkami na veřejné zakázky financované výhradně 
z vnitrostátních zdrojů, je nižší než 24 %, měřeno v souladu s metodikou 
srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu. Závěrečná zpráva o 
auditu s výrokem auditora bez výhrad ze strany EUTAF potvrdí, že podíl 
jednotlivých nabídek vypočtený v souladu s výše uvedenou metodikou je nižší 
než 24 %. 
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Cíl Čtvrtletí Rok 

189 

C9.R10 Snížení podílu 
jednorázových 
zadávacích řízení na 
veřejné zakázky 

Cíl 

Podíl nabídkových 
řízení s jedinou 
nabídkou pro 
veřejné zakázky 
financované z 
podpory Unie 
nepřesáhne 15 %. 

  %  15 15  Q1 2025  

Podíl nabídkových řízení na veřejné zakázky – zahrnujících zadávací řízení s 
odhadovanou hodnotou nad i pod prahovými hodnotami EU pro zadávání 
veřejných zakázek – uzavřených v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 
2024 s jedinými nabídkami na veřejné zakázky, které jsou alespoň částečně 
financovány z podpory Unie, je nižší než 15 %, měřeno v souladu s metodikou 
srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu. Závěrečná zpráva o 
auditu s výrokem auditora bez výhrad ze strany EUTAF potvrdí, že podíl 
jednotlivých nabídek – vypočtený v souladu s výše uvedenou metodikou – je 
nižší než 15 %. 

190 

C9.R10 Snížení podílu 
jednorázových 
zadávacích řízení na 
veřejné zakázky 

Cíl 

Podíl nabídkových 
řízení s jedinou 
nabídkou pro 
veřejné zakázky 
financované z 
vnitrostátních 
zdrojů nesmí 
překročit 15 %. 

  % 24 15 Q1 2025 

Podíl nabídkových řízení na veřejné zakázky, která se týkají zadávacích řízení 
jak nad, tak pod prahovými hodnotami EU pro zadávání veřejných zakázek, 
uzavřených v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 s jedinými 
nabídkami na veřejné zakázky financované výhradně z vnitrostátních zdrojů, je 
nižší než 15 %, měřeno v souladu s metodikou srovnávacího přehledu výsledků 
v oblasti jednotného trhu. Závěrečná zpráva o auditu s výrokem auditora bez 
výhrad ze strany EUTAF potvrdí, že podíl jednotlivých nabídek – vypočtený v 
souladu s výše uvedenou metodikou – je nižší než 15 %. 

191 

C9.R10 Snížení podílu 
jednorázových 
zadávacích řízení na 
veřejné zakázky 

Cíl 

Podíl nabídkových 
řízení s jedinou 
nabídkou pro 
veřejné zakázky 
financované z 
podpory Unie 
nepřesáhne 15 %. 

 %  15  15  Q1  2026  

Podíl nabídkových řízení na veřejné zakázky, která se týkají zadávacích řízení s 
odhadovanou hodnotou nad i pod prahovými hodnotami EU pro zadávání 
veřejných zakázek, uzavřených v období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 
s jedinou nabídkou na veřejné zakázky, která je alespoň částečně financována z 
podpory Unie, je nižší než 15 %, měřeno v souladu s metodikou srovnávacího 
přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu. Závěrečná zpráva o auditu s 
výrokem auditora bez výhrad ze strany EUTAF potvrdí, že podíl jednotlivých 
nabídek – vypočtený v souladu s výše uvedenou metodikou – je nižší než 15 %. 

192 

C9.R10 Snížení podílu 
jednorázových 
zadávacích řízení na 
veřejné zakázky 

Cíl  

Podíl nabídkových 
řízení s jedinou 
nabídkou pro 
veřejné zakázky 
financované z 
vnitrostátních 
zdrojů nesmí 
překročit 15 %. 

  % 15 15 Q1 2026 

Podíl nabídkových řízení na veřejné zakázky, která se týkají zadávacích řízení s 
odhadovanou hodnotou nad i pod prahovými hodnotami EU pro zadávání 
veřejných zakázek, uzavřených v období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 
s jedinou nabídkou na veřejné zakázky financované výhradně z vnitrostátních 
zdrojů, je nižší než 15 %, měřeno v souladu s metodikou srovnávacího přehledu 
jednotného trhu. Závěrečná zpráva o auditu s výrokem auditora bez výhrad ze 
strany EUTAF potvrdí, že podíl jednotlivých nabídek – vypočtený v souladu s 
výše uvedenou metodikou – je nižší než 15 %. 
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Měrná 
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Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

193 

C9.R10 Snížení podílu 
jednorázových 
zadávacích řízení na 
veřejné zakázky 

Cíl 

Podíl nabídkových 
řízení s jedinou 
nabídkou pro 
veřejné zakázky 
financované z 
podpory Unie 
nepřesáhne 15 %. 

 %  15  15  Q2  2026  

Podíl nabídkových řízení na veřejné zakázky – zahrnujících zadávací řízení s 
odhadovanou hodnotou nad i pod prahovými hodnotami EU pro zadávání 
veřejných zakázek – uzavřených v období od 1. ledna 2026 do 31. března 2026 
s jedinými nabídkami na veřejné zakázky, které jsou alespoň částečně 
financovány z podpory Unie, je nižší než 15 %, měřeno v souladu s metodikou 
srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu. Zpráva o auditu bez 
výhrad vypracovaná EUTAF potvrdí, že podíl jednotlivých nabídek – vypočtený 
v souladu s výše uvedenou metodikou – je nižší než 15 %. 

194 

C9.R10 Snížení podílu 
jednorázových 
zadávacích řízení na 
veřejné zakázky 

Cíl 

Podíl nabídkových 
řízení s jedinou 
nabídkou pro 
veřejné zakázky 
financované z 
vnitrostátních 
zdrojů nesmí 
překročit 15 %. 

  % 15 15 Q2 2026 

Podíl nabídkových řízení na veřejné zakázky, která se týkají zadávacích řízení s 
odhadovanou hodnotou nad i pod prahovými hodnotami EU pro zadávání 
veřejných zakázek, uzavřených v období od 1. ledna 2026 do 31. března 2026 s 
jedinými nabídkami na veřejné zakázky financované výhradně z vnitrostátních 
zdrojů, je nižší než 15 %, měřeno v souladu s metodikou srovnávacího přehledu 
výsledků v oblasti jednotného trhu. Závěrečná zpráva o auditu s výrokem 
auditora bez výhrad ze strany EUTAF potvrdí, že podíl jednotlivých nabídek – 
vypočtený v souladu s výše uvedenou metodikou – je nižší než 15 %. 

195 

C9.R10 Snížení podílu 
jednorázových 
zadávacích řízení na 
veřejné zakázky 

Milník 

Zřízení nástroje 
pro monitorování 
a podávání zpráv 
(„jednotný nástroj 
pro podávání 
zpráv“) pro 
sledování a 
podávání zpráv o 
veřejných 
zakázkách 
uzavřených s 
jedinými 
nabídkami 
financovanými z 
podpory Unie 
nebo z 
vnitrostátních 
zdrojů v souladu s 
metodikou 
srovnávacího 
přehledu výsledků 
v oblasti 

Nástroj pro 
monitorování a 
podávání zpráv je 
plně funkční a 
funkční a jeho 
funkce jsou 
ověřovány v 
souladu s 
metodikou 
srovnávacího 
přehledu výsledků 
v oblasti 
jednotného trhu. 

      Q3 2022 

Před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost 
ministerstvo odpovědné za systém zadávání veřejných zakázek vypracuje nový 
nástroj pro monitorování a podávání zpráv („jednotný nástroj pro podávání 
zpráv“) pro samostatné měření podílu zadávacích řízení uzavřených s jedinými 
nabídkami – s odhadovanou hodnotou jak nad prahovými hodnotami EU pro 
zadávání veřejných zakázek, tak pod nimi – financovaných buď z podpory Unie, 
nebo z vnitrostátních zdrojů, nebo z obou, v souladu s metodikou srovnávacího 
přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu. 
Milník se považuje za splněný, pokud závěrečná zpráva o auditu obsahující 
výrok auditora bez výhrad vydaný auditním orgánem (EUTAF) potvrdí, že 
nástroj pro monitorování a podávání zpráv je plně funkční a funkční, jeho 
funkce jsou v souladu s metodikou srovnávacího přehledu výsledků v oblasti 
jednotného trhu a že údaje (s výjimkou zeměpisných označení) v systému 
používaném pro účely monitorování a vykazování jsou přesné a úplné, a to i 
pro základní hodnoty. 
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úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

jednotného trhu 

196 

C9.R10 Snížení podílu 
jednorázových 
zadávacích řízení na 
veřejné zakázky 

Milník 

První zpráva 
založená na 
„nástroji pro 
podávání zpráv na 
základě jedné 
nabídky“ je k 
dispozici. 

První zpráva 
založená na 
informacích z 
jednotného 
nástroje pro 
podávání zpráv je 
zveřejněna. 

   Q1 2023 

První písemnou zprávu založenou na informacích z jednotného nástroje pro 
podávání zpráv (zřízeného a provozovaného v souladu s mezníkem 195), 
včetně absolutních čísel a podílů, zeměpisných označení a identifikace služeb a 
výrobků, vypracuje ministerstvo odpovědné za zadávání veřejných zakázek a 
zveřejní se na internetových stránkách EPS. Zpráva rovněž potvrdí, že jednotný 
nástroj pro podávání zpráv byl aktualizován tak, aby zahrnoval rovněž údaje o 
zeměpisných označeních, a že tyto funkce jsou plně funkční a funkční a 
přístupné veřejnosti. Musí být zavedeny vhodné postupy, které zajistí, aby 
výroční zprávy pro následující roky založené na informacích z jednotného 
nástroje pro podávání zpráv byly vypracovány a zveřejněny. 

197 

C9.R11 Vývoj 
elektronického 
systému zadávání 
veřejných zakázek 
(EPS) za účelem 
zvýšení 
transparentnosti  

Milník 

Funkce EPS 
umožňující 
strukturované 
vyhledávání a 
hromadný export 
údajů z oznámení 
o výsledku 
zadávacího řízení 
jsou k dispozici 
veřejnosti.  

EPS modernizovaný 
o nové funkce je 
plně funkční a 
přístupný 
veřejnosti.  

  
  

Q3 2022  

Funkce elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek (EPS) 
umožňující strukturované, strojově čitelné vyhledávání (včetně booleovských 
vyhledávačů) a hromadný vývoz všech údajů v oznámení o zadání zakázky s 
identifikačními čísly společnosti (včetně jmen každého jednotlivého člena 
konsorcií a – ve volném textovém formátu – také jmen subdodavatelů) musí 
být plně funkční a funkční před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu 
pro oživení a odolnost. 
Tyto vyhledávací a exportní funkce EPS umožní shromažďování, filtrování a 
srovnávání údajů v oznámeních o zadání zakázky a souvisejících s různými 
oblastmi zadávání veřejných zakázek, které zahrnují informace z různých druhů 
oznámení o zadání zakázky. 
V EPS se vytvoří a zveřejní pravidelně aktualizovaná (alespoň čtvrtletně) 
databáze obsahující informace o všech oznámeních o zadání veřejné zakázky ve 
strukturované formě, která musí být vhodná ke zpracování strojově. Všechny 
hospodářské subjekty v databázi, včetně členů konsorcií, musí být 
identifikovatelné jedinečným identifikátorem (daňovým číslem).  
Databáze se zpřístupní veřejnosti. Zveřejněná databáze je přístupná a 
bezplatně přístupná všem osobám z domovské stránky EPS bez registrace. 
Milník se považuje za splněný, pokud jsou po provedení zkoušky aktivovány 
nové funkce a údaje jsou dostupné a přístupné veřejnosti prostřednictvím 
nových funkcí na domovské stránce EPS. 

198 

C9.R11 Vývoj 
elektronického 
systému zadávání 
veřejných zakázek 
(EPS) za účelem 
zvýšení 

Milník 

Funkce EPS 
umožňující 
strukturované 
vyhledávání a 
hromadný export 
všech údajů 
týkajících se 

EPS modernizovaný 
pomocí nové 
funkce umožňující 
hromadný vývoz 
všech informací 
týkajících se 
subdodavatelů je 

  
  

Q4 2022  

Funkce EPS umožňující hromadný vývoz a vyhledávání všech informací 
týkajících se subdodavatelů jsou plně funkční a funkční před podáním první 
žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost. 
Milníku je dosaženo jednou, po zkušebním provedení se aktivuje nová funkce a 
údaje jsou dostupné a přístupné veřejnosti prostřednictvím nových funkcí na 
domovské stránce EPS. 
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transparentnosti subdodavatelů 
jsou dostupné 
veřejnosti. 

plně funkční a 
přístupný 
veřejnosti. 

199 

C9.R11 Vývoj 
elektronického 
systému zadávání 
veřejných zakázek 
(EPS) za účelem 
zvýšení 
transparentnosti 

Milník 

Funkce EPS 
umožňující 
strukturované 
vyhledávání a 
hromadný export 
údajů z oznámení 
o výsledku 
zadávacího řízení 
od 1. ledna 2014 
jsou přístupné 
veřejnosti. 

Všechny údaje 
týkající se 
oznámení o 
výsledku 
zadávacího řízení 
od 1. ledna 2014 
jsou k dispozici pro 
vyhledávání a 
hromadné 
exportování v 
systému EPS. 

   Q1 2023 

Veškeré údaje uvedené v mezníku 197 týkající se oznámení o výsledku 
zadávacího řízení se zpětnou platností od 1. ledna 2014 se zpřístupní pro 
vyhledávání a hromadný vývoz v EPS a zpřístupní veřejnosti v souladu s kritérii 
stanovenými v milnících 197 a 198. 
Milník se považuje za splněný, pokud jsou související údaje dostupné a 
přístupné veřejnosti na domovské stránce EPS. 

200 

C9.R12 Rámec pro 
měření výkonnosti 
pro zadávání 
veřejných zakázek 

Milník 

Stanovení rámce 
pro měření 
výkonnosti při 
zadávání 
veřejných zakázek 
 

Přijetí rozhodnutí 
vlády o vytvoření 
rámce pro měření 
výkonnosti, který 
posuzuje účinnost a 
nákladovou 
efektivnost 
zadávání veřejných 
zakázek a důvody 
omezené 
hospodářské 
soutěže v odvětvích 
nejvíce postižených 
nízkou úrovní 
hospodářské 
soutěže 

   Q3 2022 

Přijetí rozhodnutí vlády před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro 
oživení a odolnost, kterým se stanoví rámec pro měření výkonnosti s cílem 
posoudit účinnost a nákladovou efektivnost zadávání veřejných zakázek s 
účinným zapojením nezávislých nevládních organizací a nezávislých odborníků 
na zadávání veřejných zakázek. 
Rozhodnutí stanoví alespoň i) kritéria výběru pro zapojení nezávislých 
nevládních organizací, která jsou stejná jako kritéria stanovená v milníku 201; 
ii) kritéria výběru nezávislých odborníků na zadávání veřejných zakázek; iii) 
příslušných úkolů a úloh vybraných nevládních organizací a nezávislých 
odborníků na zadávání veřejných zakázek; iv) závazek týkající se každoročního 
zveřejňování výsledků rámce pro měření výkonnosti; v) minimální požadavky 
týkající se obsahu rámce pro měření výkonnosti. 

201 

C9.R12 Rámec pro 
měření výkonnosti 
pro zadávání 
veřejných zakázek 

Milník  

Uvedení rámce 
pro měření 
výkonnosti v 
oblasti zadávání 
veřejných zakázek 
do provozu  

Zprovoznění rámce 
pro měření 
výkonnosti 
posuzujícího 
účinnost a 
nákladovou 
efektivnost 
zadávání veřejných 

   Q4 2022 

Před předložením první žádosti o platbu podle plánu pro oživení a odolnost 
uvést do provozu rámec pro měření výkonnosti, který bude vypracován za 
účelem pravidelného používání, se zapojením nezávislých nevládních 
organizací a nezávislých odborníků na zadávání veřejných zakázek s cílem 
posoudit účinnost, nákladovou efektivnost zadávání veřejných zakázek a 
možné důvody a účinky postupů zadávání veřejných zakázek vedoucích k 
podání jediné nabídky.  
Rámec pro měření výkonnosti umožní zejména roční analýzu i) úrovně 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

zakázek a důvody 
omezené 
hospodářské 
soutěže v 
odvětvích, která 
jsou nejvíce 
postižena nízkou 
úrovní hospodářské 
soutěže  

neúspěšných postupů zadávání veřejných zakázek a jejich důvodů, ii) podílu 
(měřeného podle počtu i hodnoty) zakázek, které jsou během plnění zakázky 
zcela zrušeny, iii) podílu případů zpoždění při dokončení zakázek, iv) podílu 
případů překročení nákladů (včetně jejich podílu a objemu), v) podílu zadaných 
veřejných zakázek, v nichž je výslovně zohledněn celý životní cyklus nebo 
náklady životního cyklu, vi) podílu úspěšné účasti mikropodniků a malých 
podniků na veřejných zakázkách, který je zohledněn napříč odvětvími a 
dotčenými odvětvími (na základě divizí a skupin CPV), vii) hodnotu zadávacích 
řízení s jedinou nabídkou financovanou z vnitrostátních zdrojů a z podpory 
Unie odděleně a/nebo obojí a jak se tato hodnota porovnává s celkovou 
hodnotou zadávacích řízení financovaných z vnitrostátních zdrojů a podpory 
Unie zvlášť a/nebo obojího.  
Analýzu provádí odpovědný útvar ministerstva odpovědného za zadávání 
veřejných zakázek za plného a účinného zapojení vybraných nezávislých 
nevládních organizací a nezávislých odborníků na zadávání veřejných zakázek. 
Výsledek této analýzy se do 28. února každého roku zveřejní na internetových 
stránkách elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek (EPS). Pro 
účely analýzy této a dalších otázek významných pro trh s veřejnými zakázkami, 
jako je druh použitého postupu zadávání veřejných zakázek, musí rámec pro 
měření výkonnosti zahrnovat definici příslušných ukazatelů a v příslušném 
rozsahu vycházet z údajů dostupných v nástroji pro podávání zpráv s jediným 
nabídkou (milník 195) a konkrétně analyzovat dotčené služby a výrobky, 
dotčená odvětví a veřejné zadavatele. 
Výběr nezávislých nevládních organizací je založen na otevřeném, 
transparentním a nediskriminačním výběrovém řízení na základě objektivních 
kritérií souvisejících s odbornými znalostmi a zásluhami. Kritéria výběru se 
týkají prokázaných odborných znalostí, profesionální pověsti a dostatečně 
dlouho ověřitelné činnosti související s oblastí zadávání veřejných zakázek, 
jakož i nezávislosti na vlivu politických stran. 
Milník se považuje za splněný, pokud vláda přijme podrobnou dokumentaci 
rámce pro měření výkonnosti a jeho roční využití – v souladu s výše uvedeným 
popisem –, vstoupí v platnost související rozhodnutí vlády a rámec pro měření 
výkonnosti byl vypracován se zapojením vybraných nezávislých nevládních 
organizací a nezávislých odborníků na zadávání veřejných zakázek a je plně 
funkční. 

202 

C9.R12 Rámec pro 
měření výkonnosti 
pro zadávání 
veřejných zakázek 

Milník 

První roční analýza 
provedená v rámci 
měření výkonnosti 
při zadávání 
veřejných zakázek 

Zveřejnění první 
roční analýzy 
posuzující účinnost 
a nákladovou 
efektivnost 

   Q1 2023 

Odpovědný útvar ministerstva odpovědného za zadávání veřejných zakázek 
provede první roční analýzu v souladu s mezníkem 201 pro rok 2022 s účinným 
a plným zapojením vybraných nezávislých nevládních organizací a nezávislých 
odborníků na zadávání veřejných zakázek a výsledky tohoto posouzení se 
zveřejní na internetových stránkách elektronického systému pro zadávání 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

zadávání veřejných 
zakázek a důvody 
omezené 
hospodářské 
soutěže v odvětvích 
nejvíce postižených 
nízkou úrovní 
hospodářské 
soutěže v roce 
2022  

veřejných zakázek (EPS).  
Musí být zavedeny vhodné postupy, které zajistí, aby byly roční analýzy pro 
následující roky připraveny a zpřístupněny veřejnosti. 

203 

C9.R13 Akční 
plán pro 
zvýšení úrovně 
hospodářské 
soutěže při 
zadávání 
veřejných 
zakázek 

Milník  

Přijetí akčního 
plánu na zvýšení 
úrovně 
hospodářské 
soutěže při 
zadávání 
veřejných zakázek  

Zveřejnění akčního 
plánu přijatého 
vládou 

   Q1 2023 

Vláda přijme a zveřejní komplexní akční plán na zlepšení úrovně hospodářské 
soutěže při zadávání veřejných zakázek. 
Opatření akčního plánu jsou založena na: i) posouzení osvědčených postupů 
pro usnadnění hospodářské soutěže v oblasti zadávání veřejných zakázek (s 
přihlédnutím k veškerým informacím vyplývajícím z příslušných nápravných 
opatření podle nařízení (EU, Euratom) 2020/2092 a prosazování nařízení vlády 
č. 63/2022 (II-28)); ii) první výsledky rámce pro měření výkonnosti (milník 201) 
a návrhy vypracované na jeho základě s cílem usnadnit hospodářskou soutěž 
při zadávání veřejných zakázek; a iii) dostupná zjištění, rozhodnutí a 
doporučení „Zpráv o integritě zadávání veřejných zakázek“ Úřadu pro otázky 
prověřování bezúhonnosti (milník 161), která jsou relevantní pro hospodářskou 
soutěž v oblasti zadávání veřejných zakázek. Opatření založená na bodě iii) 
podporují a zajišťují účinnost kontrol integrity při zadávání veřejných zakázek. 
Akční plán: i) stanovit konkrétní a měřitelné cíle, jichž má být každoročně 
dosaženo; ii) definovat opatření relevantní pro dosažení souvisejících cílů; iii) 
stanovit přesné lhůty pro provedení opatření a stanovit pro každé opatření 
příslušné ukazatele pro sledování pokroku při jejich provádění; iv) určí příslušný 
orgán nebo instituci odpovědnou za provádění každého opatření; v) zavést 
monitorovací mechanismus pro hodnocení pokroku při plnění cílů akčního 
plánu; vi) zahrnout zvláštní ustanovení o každoročním přezkumu akčního plánu 
a jeho případné revizi; vii) zajistit, aby byl neprodleně zveřejněn aktuální stav 
provádění opatření uvedených v akčním plánu nebo v jeho revizích. 
Obsah akcí může změnit právní prostředí a zavést změny v postupech zadávání 
veřejných zakázek, jako jsou uplatňované standardní podmínky nebo smluvní 
ustanovení.  

204 

C9.R13 Akční plán pro 
zvýšení úrovně 
hospodářské soutěže 
při zadávání 
veřejných zakázek 

Milník 

Revize akčního 
plánu s cílem 
zvýšit úroveň 
hospodářské 
soutěže při 

První roční revize 
akčního plánu je 
přijata a 
zveřejněna. 

   Q1 2024 

Vláda přijme a zveřejní revidovaný akční plán po prvním každoročním 
přezkumu, výsledky přezkumu, jakož i dokument uvádějící aktuální stav 
provádění každého z opatření obsažených v akčním plánu. Revidovaný akční 
plán jasně a podrobně uvede, jaká opatření mají být přijata (a který orgán) k 
provedení opatření, která nebyla provedena, a zohlední zjištění, rozhodnutí a 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

zadávání 
veřejných zakázek 
v návaznosti na 
jeho první roční 
přezkum 

doporučení orgánu pro prověřování bezúhonnosti (je-li to relevantní pro 
zvýšení hospodářské soutěže v oblasti zadávání veřejných zakázek). 

205 

C9.R14 Program 
odborné přípravy a 
režim podpory 
týkající se zadávání 
veřejných zakázek 
pro mikropodniky a 
malé a střední 
podniky s cílem 
usnadnit jejich účast 
v zadávacích řízeních 

Milník 

Zahájení 
vzdělávacího 
programu pro 
usnadnění účasti 
mikropodniků a 
malých a středních 
podniků v 
zadávacích 
řízeních 

Zahájení režimu    Q2 2023 

Zahájení vzdělávacího programu schopného poskytovat bezplatnou odbornou 
přípravu nejméně 2 200 mikropodnikům a malým a středním podnikům (se 
zvláštním zaměřením na mikropodniky a malé podniky) na základě nově 
vyvinutých školení a materiálů pro elektronické učení. Rozvoj vzdělávacího 
programu koordinuje ministerstvo odpovědné za zadávání veřejných zakázek.  
Odborná příprava poskytuje nejdůležitější teoretické a praktické informace o 
tom, jak se mikropodniky a malé a střední podniky mohou úspěšně připravit a 
účastnit se zadávacích řízení. Školicí materiály se týkají zejména účinného 
využívání opravných prostředků a specifik vyplývajících z plnění veřejné 
zakázky. 
Je třeba zajistit, aby byl omezen počet účastníků odborné přípravy z jednoho 
podniku. 
Pro školení a přístup k elektronickým vzdělávacím kurzům se zřídí online 
registrační mechanismus. Je třeba zajistit, aby účast byla monitorována pomocí 
přihlašovacích údajů z on-line systému a testováním otázek, které mají být 
zodpovězeny během sezení. Ministerstvo odpovědné za zadávání veřejných 
zakázek rovněž zajistí, aby se zainteresované mikropodniky a malé a střední 
podniky mohly zaregistrovat k e-mailovým oznámením o nadcházejících 
školeních s podrobnostmi o obsahu kurzu a procesu registrace. 
Je třeba zajistit, aby i) účast mikropodniků a malých a středních podniků byla 
průběžně sledována, ii) byla vedena databáze účastníků, iii) byl zaveden 
mechanismus následných opatření, který všem účastníkům umožní poskytovat 
zpětnou vazbu o účinnosti a užitečnosti školení a školicích materiálů.  

206 

C9.R14 Program 
odborné přípravy a 
režim podpory 
týkající se zadávání 
veřejných zakázek 
pro mikropodniky a 
malé a střední 
podniky s cílem 
usnadnit jejich účast 
v zadávacích řízeních 

Cíl  

Počet 
mikropodniků a 
malých a středních 
podniků, které 
absolvovaly 
odbornou 
přípravu v oblasti 
postupů zadávání 
veřejných zakázek 

 Číslo 0 1 000 Q1 2024 

Cíl se považuje za splněný, pokud zástupci nejméně 1 000 mikropodniků a 
malých a středních podniků úspěšně dokončili alespoň jedno ze školení nebo 
kurzů elektronického učení, jak bylo ověřeno protokoly o školení nebo e-
learningových kurzech v rámci programu odborné přípravy v souladu s 
požadavky stanovenými v milníku 205.  
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

207 

C9.R14 Program 
odborné přípravy a 
režim podpory 
týkající se zadávání 
veřejných zakázek 
pro mikropodniky a 
malé a střední 
podniky s cílem 
usnadnit jejich účast 
v zadávacích řízeních 

Cíl  

Kumulativní 
počet 
mikropodnik
ů a malých a 
středních 
podniků, 
které 
absolvovaly 
odbornou 
přípravu v 
oblasti 
postupů 
zadávání 
veřejných 
zakázek  

 Číslo  1 000 2 200 Q2 2026  

Cíl se považuje za splněný, pokud zástupci nejméně z dalších 1 200 
mikropodniků a malých a středních podniků (tj. celkem 2 200 mikropodniků a 
malých a středních podniků) úspěšně dokončili alespoň jedno ze školení nebo 
kurzů elektronického učení, což je ověřeno protokoly kurzů odborné přípravy 
nebo e-learningových kurzů v rámci programu odborné přípravy v souladu s 
požadavky stanovenými v milníku 205.  

208 

C9.R14 Program 
odborné přípravy a 
režim podpory 
týkající se zadávání 
veřejných zakázek 
pro mikropodniky a 
malé a střední 
podniky s cílem 
usnadnit jejich účast 
v zadávacích řízeních 

Milník 

Hodnocení 
vzdělávacího 
programu pro 
usnadnění účasti 
mikropodniků a 
malých a středních 
podniků v 
zadávacích 
řízeních 

Závěrečná 
hodnotící zpráva je 
veřejně přístupná 

   Q2 2026 

Závěrečná hodnotící zpráva o hodnocení účinnosti a účelnosti opatření v 
oblasti vzdělávání se zveřejní, zejména prostřednictvím i) posouzení výsledků 
vzdělávacího programu, ii) posouzení získaných zkušeností a toho, jak by bylo 
možné budoucí programy odborné přípravy zlepšit, a iii) hodnocení 
dlouhodobých účinků systému na účast zejména mikropodniků a malých 
podniků na zadávacích řízeních. Hodnocení rovněž zohlední zpětnou vazbu 
účastníků školení shromážděných prostřednictvím mechanismu následných 
opatření. 

209 

C9.R14 Program 
odborné přípravy a 
režim podpory 
týkající se zadávání 
veřejných zakázek 
pro mikropodniky a 
malé a střední 
podniky s cílem 
usnadnit jejich účast 

Milník 

Kterým se zavádí 
režim podpory pro 
náhradu nákladů 
spojených s účastí 
mikropodniků a 
malých a středních 
podniků na 
veřejných 
zakázkách  

Zahájení režimu    Q1 2023 

Zahájí se režim podpory, který na základě objektivních, nediskriminačních a 
transparentních kritérií výběru poskytuje paušální náhradu, která má být 
vyplacena přímo mikropodnikům a malým a středním podnikům (se zvláštním 
zaměřením na mikropodniky a malé podniky) za jejich náklady spojené s jejich 
účastí v zadávacích řízeních s cílem usnadnit jejich účast na veřejných 
zakázkách a omezit jejich vstupní překážky. Finanční podpora v rámci režimu 
podpory pokrývá zejména náklady na využití akreditovaného konzultanta pro 
zadávání veřejných zakázek, ale nepokrývá všechny náklady na účast v 
zadávacím řízení, které nese příslušný podnik. 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

v zadávacích řízeních Pro podporu jsou způsobilé pouze ty mikropodniky a malé a střední podniky, 
které i) předložily platnou nabídku v zadávacím řízení (tj. uchazeči, kteří 
předložili úplnou zadávací dokumentaci pro nabídkové řízení a splňují jak 
kritéria pro vyloučení, tak kritéria výběru) a ii) kteří se během dvanácti měsíců 
před podáním nabídky v zadávacím řízení neúčastnili jiného zadávacího řízení. 
Počet žádostí o podporu od jednotlivých podniků je omezen. 

210 

C9.R14 Program 
odborné přípravy a 
režim podpory 
týkající se zadávání 
veřejných zakázek 
pro mikropodniky a 
malé a střední 
podniky s cílem 
usnadnit jejich účast 
v zadávacích řízeních 

Milník 

Provedení 
hodnocení v 
polovině období 
týkajícího se 
přidané hodnoty a 
účinnosti režimu 
podpory 

Závěrečná 
hodnotící zpráva 
pro hodnocení v 
polovině období je 
zveřejněna. 

   Q3 2024 

Zpráva o hodnocení přidané hodnoty a účinnosti režimu podpory v polovině 
období se zveřejní.  
Hodnocení je založeno zejména na: i) zájem o finanční podporu (účast na 
programu), ii) míru výhry mikropodniků a malých a středních podniků, které se 
programu účastnily v zadávacích řízeních, a iii) zpětnou vazbu poskytnutou 
mikropodniky a malými a středními podniky, které obdržely podporu. 
Hodnocení rovněž analyzuje, ve kterých odvětvích zúčastněné podniky působí 
a zda odpovídají odvětvím, v nichž je účast mikropodniků a malých a středních 
podniků obecně nízká.  
Hodnocení v polovině období analyzuje, zda se na podniky v jiných odvětvích 
konkrétně zaměří specializované komunikační činnosti s cílem zvýšit povědomí 
o programu a zda se plnění programu změní s ohledem na výsledky analýzy. 

211 

C9.R14 Program 
odborné přípravy a 
režim podpory 
týkající se zadávání 
veřejných zakázek 
pro mikropodniky a 
malé a střední 
podniky s cílem 
usnadnit jejich účast 
v zadávacích řízeních 

Cíl  

Počet 
mikropodniků a 
malých a středních 
podniků, které 
obdržely paušální 
podporu na 
kompenzaci 
nákladů na 
veřejné zakázky  

  Číslo  0  1 800 Q2 2026  

Cíle je dosaženo, pokud nejméně 1 800 podniků, které se účastní veřejných 
zakázek jako uchazeči, obdrželo kompenzaci za své související náklady v režimu 
podpory v souladu s požadavky stanovenými v milníku 209, jak dokládají 
oficiální platební a účetní záznamy orgánu spravujícího režim podpory.  

212 

C9.R14 Program 
odborné přípravy a 
režim podpory 
týkající se zadávání 
veřejných zakázek 
pro mikropodniky a 
malé a střední 
podniky s cílem 
usnadnit jejich účast 
v zadávacích řízeních 

Milník 

Dokončení 
závěrečného 
hodnocení 
přidané hodnoty a 
účinnosti režimu 
podpory 

Závěrečná 
hodnotící zpráva je 
veřejně přístupná 

   Q2 2026 

Závěrečná hodnotící zpráva o přidané hodnotě a účinnosti režimu podpory se 
zveřejní.  
Hodnocení vychází zejména z i) zájmu o finanční podporu (účast na programu), 
ii) míry výhry mikropodniků a malých a středních podniků, které se účastnily 
režimu podpory v zadávacích řízeních, a iii) zpětné vazby poskytnuté 
mikropodniky a malými a středními podniky, které obdržely podporu. 
Hodnocení rovněž analyzuje, ve kterých odvětvích zúčastněné podniky působí 
a zda odpovídají odvětvím, v nichž je účast mikropodniků a malých a středních 
podniků obecně nízká. 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

213 C9.R15 Posílení úlohy 
a pravomocí Národní 
soudní rady s cílem 
vyvážit pravomoci 
předsedy Národního 
soudního úřadu  

Milník Vstup 
legislativních 
změn za účelem 
posílení úlohy 
Národní soudní 
rady při 
současném 
zachování její 
nezávislosti v 
platnost 

Ustanovení v 
pozměňovacích 
návrzích právních 
předpisů uvádějící 
jejich vstup v 
platnost 

   Q1 2023 Před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost 
vstoupí v platnost legislativní změny, které se začnou uplatňovat tak, aby 
zajišťovaly posílení úlohy a pravomocí Národní soudní rady (NJC) s cílem účinně 
vyvážit pravomoci předsedy Národního soudního úřadu (NOJ).  
 
Legislativní změny:  
a) vytvořit silnější pravomoci pro Národní soudní radu, aby mohla účinně 

vykonávat svou ústavní úlohu při dohledu nad ústřední správou soudů a 
zároveň zachovat nezávislost Rady na základě toho, že její členové jsou 
voleni soudci.  

 
Pokud jde o jednotlivá rozhodnutí, legislativní změny zajistí, aby Národní 
rada pro soudnictví vydala odůvodněné závazné stanovisko k těmto 
záležitostem:  
(i) zrušení postupů jmenování soudců a výkonných funkcí ze 

strany předsedy NJÚ, pokud existuje alespoň jeden způsobilý 
kandidát, který byl podporován soudci daného soudu;  

(ii) přeložení soudců, včetně přidělení, k jinému soudu předsedou 
NÚS podle § 27, 27/A, 31 a 32 zákona CLXII z roku 2011, s 
výjimkou přidělení do NJÚ;  

(iii) vyškrtnutí soudců bez jejich souhlasu předsedou NJÚ ze 
skupiny soudců, kteří projednávají zvláštní věci, včetně 
správních věcí;  

(iv) vhodnost kandidátů na funkci předsedy a místopředsedy NJÚ, 
které může navrhnout prezident republiky nebo předseda NJÚ; 
kritéria vhodnosti, včetně nezávislosti, nestrannosti, poctivosti 
a bezúhonnosti, stanoví zákon. Legislativní změny zajistí, aby 
kandidáti, které Národní rada pro soudnictví považuje za 
nevhodné, měli přístup k zrychlenému soudnímu přezkumu u 
příslušného soudu. 

 
Pokud jde o nařízení, legislativní změny zajistí, aby Národní rada pro 
soudnictví vydala odůvodněné závazné stanovisko k těmto záležitostem: 
(i) bodový systém pro posuzování žádostí o místa soudců v 

legislativním rámci;  
(ii) podrobné podmínky pro poskytování odměn a jiných výhod 

soudcům a vedoucím pracovníkům soudů;  
(iii) pravidla týkající se systému vzdělávání soudců;  
(iv) datový list a metody pro hodnocení pracovní zátěže soudců, 

jakož i stanovení „vnitrostátní pracovní zátěže v případě 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

sporných a nesporných řízení rozdělené podle soudní úrovně a 
druhů věcí“,  

(v) počet míst soudců u každého soudu v rámci stanoveném 
ročním rozpočtem, včetně Kúria, a jejich oddělení;  

 
b) stanovit právo Národní soudní rady na přístup ke všem dokumentům, 

informacím a údajům (včetně osobních údajů) souvisejícím se správou 
soudů. Kromě toho legislativní změny stanoví, že NJC určí strukturu 
pololetní zprávy předsedy NJÚ; 

 
c) poskytnout Národní radě pro soudnictví způsobilost k právním úkonům a 

autonomii při vyplácení jejího rozpočtu a zajistit, aby tato rada měla 
dostatečné zdroje, včetně zaměstnanců a kanceláří, aby mohla účinně 
plnit své úkoly. Legislativní změny rovněž stanoví, že za účelem plnění 
svých úkolů v KRS jsou soudci-členové oprávněni být odvoláni z funkce 
rozhodování v rozsahu, v němž jsou předsedové krajského soudu 
(törvényszék) odvoláni z funkce soudce. Legislativní změny stanoví, že 
soudci, kteří jsou členy KRS, nemohou být znovu zvoleni s výjimkou 
následujícího funkčního období, že soudci-členové KRS volí ze svých řad 
předsedu Národní rady pro soudnictví a že předsedové a místopředsedové 
soudů se neúčastní projednávání a hlasování o záležitostech týkajících se 
jejich správní činnosti; 

 

d) stanovit právo Národní soudní rady obrátit se na příslušný soud a ústavní 
soud, aby hájily své výsady a prosazovaly svá práva; 

 

e) zavést povinnost konzultovat s Národní soudní radou legislativní návrhy 
týkající se soudního systému a právo navrhnout vládě, aby iniciovala nové 
právní předpisy týkající se stejných záležitostí; 

 

f) stanovit v zákoně pevně stanovená pravidla pro jmenování předsedů 
předběžných soudů na základě předem stanoveného pořadí funkcí v rámci 
soudu takto: i) v případě nepřítomnosti předsedy soudu vykonává 
pravomoci předsedy místopředseda; ii) v případě nepřítomnosti 
místopředsedy vykonává pravomoci předsedy vedoucí oddělení soudců s 
nejdelším funkčním obdobím soudce; iii) v případě nepřítomnosti 
vedoucího oddělení vykonává pravomoci předsedy předseda senátu s 
nejdelším funkčním obdobím soudce; 

 

g) zakázat, aby předseda NJÚ znovu začlenil soudce po jejich přidělení k 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

vyššímu soudnímu stupni k soudu, u něhož rozhodovali před svým 

přidělením k vyššímu soudnímu stupni. 

214 C9.R16 Posílení 
nezávislosti 
soudnictví Nejvyššího 
soudu (Kúria) 

Milník Vstup v platnost 
změn k posílení 
nezávislosti 
soudnictví 
Nejvyššího soudu 

Přijala účinné 
změny pravidel 
volby předsedy 
Kúria, systému 
přidělování případů 
a fungování Kúria 

   Q1 2023 Před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost:  
a) legislativní změny vstoupí v platnost a začnou se uplatňovat, čímž se 

změní pravidla pro volbu předsedy Kúria, aby se zajistilo, že: i) uchazeči 

mají alespoň pětiletou praxi jako soudce; ii) předseda Kúria nemůže být 

znovu zvolen; iii) KRS vydává odůvodněné závazné stanovisko k vhodnosti 

kandidátů na funkci předsedy Kúria, které může navrhnout prezident 

republiky. kritéria vhodnosti, včetně nezávislosti, nestrannosti, poctivosti 

a bezúhonnosti, stanoví zákon. Legislativní změny zajistí, aby kandidáti, 

které Národní rada pro soudnictví považuje za nevhodné, měli přístup k 

zrychlenému soudnímu přezkumu u příslušného soudu; 

 

b) legislativní změny a další změny pravidel týkajících se systému přidělování 

případů Kúria vstoupí v platnost a začnou se uplatňovat, čímž se zajistí, že: 

i) elektronicky podaným případům je přiděleno číslo případu bez lidského 

zásahu; ii) věci se přidělují senátům na základě předem stanovených 

objektivních kritérií; iii) zkušební komise, která případ projednává, se 

skládá z předem předepsaného algoritmu; iv) účastníci řízení mohou na 

základě spisu ve věci ověřit, zda byla pravidla pro přidělování věcí řádně 

použita; v) Soudní rada Kúria a příslušná oddělení soudců (dále jen 

„kollégium“) vydávají závazné stanovisko k režimu přidělování věcí; 

 

c) legislativní změny vstupují v platnost a začnou se uplatňovat, čímž se mění 
pravidla fungování Kúria  
(i) posílení pravomocí soudní rady Kúria a příslušných oddělení 

soudců („kollégium“) a zejména zajištění toho, aby tyto orgány 
vydaly závazné stanovisko k  
(a) kandidáti na funkci předsedů a místopředsedů oddělení 

soudců, předsedů soudců a generálního tajemníka Kúria; 
(b) dočasné přidělení do Kúria; 

(ii) zrušení možnosti členů Ústavního soudu stát se soudci a poté 
být jmenováni do Kúria bez řádného postupu podávání návrhů, 

(iii) zajištění toho, aby Národní soudní rada vydala odůvodněné 
závazné stanovisko k vhodnosti kandidátů na místo 



 

136 
 

Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

místopředsedy Kúria, které může navrhnout předseda 
Nejvyššího soudu. kritéria vhodnosti, včetně nezávislosti, 
nestrannosti, poctivosti a bezúhonnosti, stanoví zákon. Změny 
právních předpisů zajistí, aby kandidáti, které Národní rada pro 
soudnictví považuje za nevhodné, měli přístup ke zrychlenému 
soudnímu přezkumu u příslušného soudu. 

(iv) zajištění toho, aby posílené pravomoci Národní soudní rady 
uvedené v mezníku 213 platily i ve vztahu k prezidentovi Kúria 
při výkonu funkce orgánu oprávněného ke jmenování (v 
souladu se zákonem CLXII z roku 2011). 

215 C9.R17 Odstranění 
překážek v žádostech 
o rozhodnutí o 
předběžné otázce 
předložených 
Soudnímu dvoru 
Evropské unie 
 

Milník Vstup 
legislativních 
změn v platnost za 
účelem odstranění 
překážek v 
žádostech o 
rozhodnutí o 
předběžné otázce 
předložených 
Soudnímu dvoru 
Evropské unie 

Ustanovení v 
pozměňovacích 
návrzích právních 
předpisů uvádějící 
jejich vstup v 
platnost   

   Q1 2023 Před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost 
vstoupí v platnost a začnou se uplatňovat legislativní změny, které zajistí, že:  
i) Ustanovení § 666 a násl. trestního řádu se mění tak, aby byla vyloučena 

možnost Kúria přezkoumat zákonnost rozhodnutí soudce podat žádost o 

rozhodnutí o předběžné otázce Soudnímu dvoru Evropské unie, a ii) § 490 

trestního řádu o přerušení řízení se mění tak, aby byla odstraněna překážka, 

která soudu brání v podání žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce v souladu s 

článkem 267 SFEU. 

216 C9.R18 Reforma 
přezkumu 
pravomocných 
rozsudků Ústavním 
soudem 

Milník Vstup v platnost 
legislativních 
změn s cílem 
odstranit možnost 
orgánů veřejné 
moci napadnout 
konečná 
rozhodnutí u 
Ústavního soudu 

Ustanovení v 
pozměňovacích 
návrzích právních 
předpisů uvádějící 
jejich vstup v 
platnost   

      Q1 2023 Před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost 

vstoupí v platnost a začnou se uplatňovat legislativní změny, které zajistí, že 

bude odstraněna možnost, zavedená v roce 2019 změnou § 27 zákona CLI z 

roku 2011, pro veřejné orgány napadnout konečná soudní rozhodnutí 

Ústavního soudu. 

217 

C9.R19 Posílená 
právní ustanovení, 
která stanoví 
prováděcí, 
monitorovací, auditní 
a kontrolní opatření s 
cílem zaručit řádné 
využívání podpory 
Unie 

Milník  

Právní mandát pro 
provádění, audit a 
kontrolu plánu pro 
oživení a odolnost 

Vstup v platnost 
nařízení vlády o 
úlohách a 
povinnostech 
subjektů 
zapojených do 
provádění, auditu a 
kontroly 
maďarského plánu 
pro oživení a 

   

Q3 2022 

Vstup v platnost nařízení vlády, kterým se stanoví právní mandát pro subjekty 
zapojené do provádění, auditu a kontroly provádění plánu pro oživení a 
odolnost v Maďarsku před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro 
oživení a odolnost. 
Vyhláška stanoví alespoň úlohy a povinnosti těchto subjektů zajišťující a) 
shromažďování a spolehlivost údajů souvisejících s dosahováním milníků a cílů 
a sledování jejich plnění; b) že jsou zavedeny podrobné postupy pro 
vypracování a spolehlivost prohlášení řídícího subjektu, shrnutí auditu a žádostí 
o platbu; c) byly zavedeny nezbytné postupy pro shromažďování a uchovávání 
údajů o konečných příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích a skutečných 
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Cíl Čtvrtletí Rok 

odolnost majitelích v souladu s článkem 22 nařízení (EU) 2021/241, kterým se zřizuje 
Nástroj pro oživení a odolnost; d) aby se pravidla týkající se střetu zájmů 
vztahovala na všechny zaměstnance zapojené do provádění, včetně 
přípravných aktů, kontroly (včetně interních a externích hodnotitelů v 
zadávacích řízeních) a auditu plánu pro oživení a odolnost a na všechny 
konečné příjemce, veřejné zadavatele, dodavatele, subdodavatele a 
poradenské společnosti zapojené do přípravy a provádění projektu; e) tato 
pravidla pro střet zájmů se výslovně zabývají situacemi týkajícími se rodiny, 
citového života, politické nebo národní spřízněnosti, ekonomických zájmů nebo 
jakýchkoli jiných přímých či nepřímých osobních zájmů, které mohou být 
vnímány jako střet zájmů v souladu s článkem 61 nařízení (EU, Euratom) 
2018/1046 a souvisejícím sdělením Komise („Pokyny k předcházení střetům 
zájmů a jejich řešení podle finančního nařízení“ [C 121/01]); f) všechny osoby 
uvedené v písmenu d) jsou povinny v jednotlivých případech vydat prohlášení 
o neexistenci střetu zájmů, pokud se podílejí na rozhodování o jednotlivých 
projektech (zejména rozhodnutí o způsobilosti, posouzení rizik, výběru 
projektů, průběžných a závěrečných kontrolních postupech, řízení 
nesrovnalostí a rozhodnutích souvisejících s auditem), které se uchovávají po 
dobu nejméně pěti let; g) že pravdivost prohlášení o střetu zájmů je pravidelně 
a účinně kontrolována a výsledky těchto kontrol jsou uchovávány po dobu 
nejméně pěti let; h) aby byl stanoven pravidelný a účinný dohled nad 
zaměstnanci na citlivých pozicích (jako je řešení řízení nesrovnalostí, kontroly a 
posuzování rizik) a aby byla zajištěna pravidelná rotace zaměstnanců na těchto 
pozicích na základě metodiky, která se začne používat nejpozději 31. března 
2023; i) tito uchazeči se neúčastní nabídkových řízení v zadávacích řízeních v 
případě, že je zjištěn střet zájmů, který je pro ně v dané konkrétní nabídce 
relevantní. 
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C9.R19 Posílená 
právní ustanovení, 
která stanoví 
prováděcí, 
monitorovací, auditní 
a kontrolní opatření s 
cílem zaručit řádné 
využívání podpory 
Unie 

Milník 

Změna právních 
ustanovení 
týkajících se 
provádění, 
monitorování, 
kontroly a auditu 
evropských 
strukturálních a 
investičních fondů 
a fondů podle 
nařízení (EU) 
2021/1060 v 
Maďarsku 

Ustanovení ve 
vyhláškách vlády o 
provádění, 
monitorování, 
kontrole a auditu 
evropských 
strukturálních a 
investičních fondů 
a fondů podle 
nařízení (EU) 
2021/1060 v 
Maďarsku s 
uvedením vstupu v 

   

Q3 2022 

Vstup v platnost novely nařízení vlády upravující provádění, monitorování, 
kontrolu a audit evropských strukturálních a investičních fondů podle nařízení 
(EU) č. 1303/2013 a fondů podle nařízení (EU) 2021/1060 v Maďarsku před 
podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost. Změny 
zajistí alespoň: a) zavedení pravidel a postupů pro účinnější prevenci, 
odhalování a nápravu střetu zájmů; b) aby se pravidla týkající se střetu zájmů 
vztahovala na všechny zaměstnance podílející se na provádění, včetně 
přípravných aktů, kontroly (včetně interních a externích hodnotitelů v 
zadávacích řízeních) a auditu výše uvedených fondů a na všechny příjemce a 
konečné příjemce, veřejné zadavatele, dodavatele, subdodavatele a 
poradenské společnosti zapojené do přípravy a provádění projektů; c) tato 
pravidla pro střet zájmů se výslovně zabývají situacemi týkajícími se rodiny, 
citového života, politické nebo národní spřízněnosti, ekonomických zájmů nebo 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

platnost jakýchkoli jiných přímých či nepřímých osobních zájmů, které mohou být 
vnímány jako střet zájmů v souladu s článkem 61 nařízení (EU, Euratom) 
2018/1046 a souvisejícím sdělením Komise („Pokyny k předcházení střetům 
zájmů a jejich řešení podle finančního nařízení“ [C 121/01]); d) všechny osoby 
uvedené v písmenu b) jsou povinny v jednotlivých případech vydat prohlášení 
o neexistenci střetu zájmů, pokud se podílejí na rozhodování o jednotlivých 
projektech (zejména rozhodnutí o způsobilosti, posouzení rizik, výběru 
projektů, průběžných a závěrečných kontrolních postupech, řízení 
nesrovnalostí a rozhodnutích týkajících se auditu), které se uchovávají po dobu 
nejméně pěti let; e) že pravdivost prohlášení o střetu zájmů je pravidelně a 
účinně kontrolována a výsledky těchto kontrol jsou uchovávány po dobu 
nejméně pěti let; f) aby byl stanoven pravidelný a účinný dohled nad 
zaměstnanci na citlivých pozicích (jako je řešení řízení nesrovnalostí, kontroly a 
posuzování rizik) a aby byla zajištěna pravidelná rotace zaměstnanců na těchto 
pozicích na základě metodiky, která se začne používat nejpozději 31. března 
2023; g) tito uchazeči se neúčastní nabídkových řízení v zadávacích řízeních v 
případě, že je zjištěn střet zájmů, který je pro ně v dané konkrétní nabídce 
relevantní. 
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C9.R19 Posílená 
právní ustanovení, 
která stanoví 
prováděcí, 
monitorovací, auditní 
a kontrolní opatření s 
cílem zaručit řádné 
využívání podpory 
Unie 

Milník 

Přijetí a zahájení 
uplatňování 
pokynů k zajištění 
účinné prevence, 
odhalování a 
nápravy střetu 
zájmů pro 
zaměstnance 
všech subjektů 
zapojených do 
provádění, 
kontroly a auditu 
podpory Unie v 
Maďarsku 

Začátek 
uplatňování 
podrobných 
pokynů ke střetu 
zájmů 

   Q4 2022 

Před podáním první žádosti o platbu podle plánu pro oživení a odolnost se 
přijmou a začnou uplatňovat komplexní pokyny k zajištění účinné prevence, 
odhalování a nápravy střetu zájmů v souladu s článkem 61 nařízení (EU, 
Euratom) 2018/1046 a souvisejícím oznámením Komise („Pokyny pro 
předcházení střetům zájmů a jejich řešení podle finančního nařízení“ [C 
121/01]). Pokyny stanoví podrobné úkoly a povinnosti pro každý ze subjektů 
zapojených do provádění, řízení a kontroly podpory Unie zajišťující účinnou 
prevenci, odhalování, kontrolu a nápravu střetu zájmů. 

220 

C9.R20 Účinná 
strategie pro boj proti 
podvodům a korupci 
pro provádění, audit 
a kontrolu podpory 
Unie 

Milník  

Zajištění účinné 
prevence, 
odhalování a 
nápravy podvodů 
a korupce při 
provádění 
podpory Unie 
vypracováním a 

Vstup v platnost 
strategie pro boj 
proti podvodům a 
korupci pro 
podporu Unie 

   

Q3 2022 

Vláda před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a 
odolnost přijme a uvede v platnost strategii pro boj proti podvodům a korupci 
pro veškerou podporu Unie, která stanoví i) podrobné úlohy a povinnosti 
různých subjektů zapojených do provádění jakékoli finanční podpory Unie v 
Maďarsku, pokud jde o prevenci, odhalování a nápravu podvodů, střetu zájmů 
a korupce; ii) posouzení hlavních rizik, faktorů a praktik podvodu, střetu zájmů 
a korupce; a zajištění účinného předcházení podvodům a korupci, jejich 
odhalování a nápravy. 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

prováděním 
účinné strategie 
boje proti 
podvodům a boje 
proti korupci pro 
podporu Unie 

221 

C9.R20 Účinná 
strategie pro boj proti 
podvodům a korupci 
pro provádění, audit 
a kontrolu podpory 
Unie 

Milník 

Zajištění účinné 
prevence, 
odhalování a 
nápravy podvodů 
a korupce při 
provádění 
podpory Unie 
vypracováním a 
prováděním 
účinného akčního 
plánu týkajícího se 
strategie boje 
proti podvodům a 
protikorupční 
strategie pro 
podporu Unie 

Vstup v platnost 
akčního plánu 
týkajícího se 
strategie boje proti 
podvodům a boje 
proti korupci pro 
podporu Unie 

   

Q4 2022 

Vláda před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a 
odolnost přijme a uvede v platnost akční plán týkající se strategie pro boj proti 
podvodům a boj proti korupci pro veškerou podporu Unie, který stanoví 
podrobné úlohy a povinnosti různých subjektů zapojených do provádění 
jakékoli finanční podpory Unie v Maďarsku, pokud jde o prevenci, odhalování a 
nápravu podvodů nebo korupce. 
Akční plán: i) definovat jasná a komplexní opatření pro každý z cílů 
stanovených ve strategii boje proti podvodům a korupci; ii) stanovit jasné lhůty 
pro provedení každé akce; iii) přidělit každou z těchto akcí subjektu 
odpovědnému za jejich účinné provedení; iv) definovat konkrétní, měřitelné a 
související ukazatele pro měření pokroku při provádění každé z akcí; v) stanovit 
vhodná opatření pro pravidelný přezkum opatření s ohledem na důkazy. 

222 

C9.R21 Úplné a 
účinné využívání 
systému Arachne pro 
veškerou podporu 
Unie 

Milník 

Zajištění účinné 
prevence, 
odhalování a 
nápravy podvodů 
a korupce při 
provádění 
podpory Unie 
prostřednictvím 
vhodných opatření 
zajišťujících účinné 
využívání nástroje 
Arachne pro 
hodnocení rizik 

Začít uplatňovat 
postupy zajišťující 
systematické 
využívání nástroje 
Arachne pro 
hodnocení rizik pro 
účinnou prevenci a 
odhalování 
podvodů, korupce, 
střetu zájmů a 
jiných nesrovnalostí 

   

Q3 2022 

Před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost vláda 
schválí a začne uplatňovat postupy, které stanoví podmínky pro systematické a 
rozšířené využívání všech funkcí nástroje Arachne pro hodnocení rizik při 
provádění maďarského plánu pro oživení a odolnost a veškeré další podpory z 
rozpočtu Unie (včetně podpory Unie z rozpočtového období 2014–2020) s 
cílem účinně předcházet střetům zájmů, podvodům, korupci, dvojímu 
financování a jiným nesrovnalostem a odhalovat je. 
Postupy zajistí, aby: 
i) příslušné vnitrostátní orgány nahrávají každé dva měsíce do systému Arachne 
všechny údaje pro datová pole stanovená v platných nařízeních EU týkajících se 
provádění jakékoli podpory Unie v kterémkoli rozpočtovém období. Pokud jde 
o evropské strukturální a investiční fondy v rozpočtovém období 2014–2020, 
všechny soubory údajů (včetně smluvních údajů o konečných příjemcích, 
podrobných smluvních dodavatelích/subdodavatelích a výdajích), které byly 
shromážděny v příslušném období, se nahrávají do systému Arachne (s 
výjimkou toho, že nahrávání údajů týkajících se dodatků a dodatků smluv, 
informací o odbornících zapojených do plnění smluv a informací o partnerech 
konsorcia začne od 31. ledna 2023);  
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

ii) příslušné vnitrostátní orgány zajišťují systematická, pravidelná a účinná 
následná opatření v návaznosti na hodnocení rizik vytvořené systémem 
Arachne – včetně ověřování žadatelů ex ante – s cílem účinně předcházet 
střetům zájmů, podvodům, korupci, dvojímu financování a jiným 
nesrovnalostem a odhalovat je, a tyto orgány jsou povinny tyto výsledky 
hodnocení rizik zohlednit a zajistit, aby byly stanoveny v příslušných 
vnitrostátních legislativních aktech a zohledněny v platných pracovních 
postupech, pokynech (které mají být vydány a zavedeny do 30. listopadu 2022) 
a rozhodovacím procesu těchto subjektů; a dále 
iii) příslušné auditní subjekty v Maďarsku a v příslušných útvarech Komise a 
kontrolních subjektech mají plný přístup k funkcím systému Arachne pro účely 
jejich posouzení rizik a k souborům údajů v systému. 
Milník se považuje za splněný, jakmile budou zavedeny postupy – v souladu s 
výše uvedenými požadavky – závazné pro všechny výše uvedené orgány a s 
výhradou jejich praktického uplatňování těmito orgány. 
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C9.R21 Úplné a 
účinné využívání 
systému Arachne pro 
veškerou podporu 
Unie 

Milník 

Zajištění účinné 
prevence, 
odhalování a 
nápravy podvodů 
a korupce při 
provádění 
podpory Unie 
potvrzením 
přiměřenosti 
postupů pro 
systematické a 
účinné využívání 
nástroje Arachne 
pro hodnocení 
rizik 

Nekvalifikovaná 
závěrečná zpráva o 
auditu EUTAF 
potvrzující 
přiměřenost 
postupů týkajících 
se systematického 
a účinného 
využívání nástroje 
Arachne pro 
hodnocení rizik a 
úplnost údajů 
nahraných do 
Arachne 

   

Q4 2022 

Před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost: 
a) všechny subjekty uvedené v mezníku 222, které stanoví kroky, které je třeba 
přijmout v případě, že systém Arachne vykazuje riziko, vypracují a začnou 
používat podrobné a závazné procesní pokyny;  
b) závěrečná zpráva o auditu s výrokem auditora bez výhrad od auditního 
orgánu (EUTAF) potvrdí vhodnost postupů stanovených v mezníku 222 tím, že 
ověří, že i) postupy zajišťují vkládání úplného souboru informací každé dva 
měsíce; ii) údaje stanovené v platných právních předpisech Unie byly skutečně 
v celém rozsahu nahrány do aplikace Arachne a iii) vnitrostátní orgán, 
prováděcí subjekty/řídící orgány a zprostředkující subjekty zavedly vhodná 
opatření k zajištění systematického, pravidelného a účinného sledování 
hodnocení rizik generovaného systémem Arachne (na základě podrobných 
procesních pokynů, které mají k dispozici). 
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C9.R22 Zřízení 
ředitelství pro interní 
audit a integritu s 
cílem posílit kontrolu 
střetu zájmů při 
provádění podpory 
Unie 

Milník 

Zajištění účinné 
prevence, 
odhalování a 
nápravy podvodů 
a korupce při 
provádění 
podpory Unie 
zřízením a plným 
fungováním 
nového ředitelství 

Nové ředitelství pro 
interní audit a 
integritu (DIAI) 
zřízené při 
ministerstvu 
odpovědném za 
provádění podpory 
Unie má plné 
personální 
obsazení, jeho 

   

Q4 2022 

Za účelem posílení účinnosti auditních a kontrolních opatření souvisejících s 
podporou Unie a účinného provádění strategie boje proti podvodům a boje 
proti korupci stanovené v milníku 220 se prostřednictvím zákona, který vstoupí 
v platnost, zřídí nové ředitelství pro vnitřní audit a integritu (DIAI), přičemž DIAI 
musí být plně personálně obsazen a plně funkční na ministerstvu odpovědném 
za provádění podpory Unie před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu 
na podporu oživení a odolnosti. 
Zákon zajistí: i) plnou nezávislost DIAI prostřednictvím vhodných záruk (včetně 
jmenování vysoce postavených zaměstnanců, délky jejich mandátu bez 
možnosti jejich propuštění atd.); ii) že výběr zaměstnanců DIAI je založen na 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

pro vnitřní audit a 
integritu (DIAI) 

jednací řád a vnitřní 
procesy jsou 
zavedeny a je plně 
funkční. 

objektivních kritériích vypracovaných ve spolupráci s orgánem pro otázky 
prověřování bezúhonnosti (milník 160) a že na náborový proces dohlíží Úřad 
pro otázky prověřování bezúhonnosti; iii) že DIAI má odpovídající pravomoci 
jednat ve vztahu k jakémukoli vnitrostátnímu orgánu nebo subjektu, který se 
jakýmkoli způsobem podílí na provádění podpory Unie v Maďarsku; iv) že DIAI 
na požádání neprodleně poskytne orgánu pro otázky prověřování 
bezúhonnosti plný přístup ke všem prohlášením o střetu zájmů a ke všem svým 
spisům; v) aby byla do 30. listopadu 2022 zavedena vhodná pravidla postupů a 
pokynů (včetně pravidel pro přidělování a posloupnost případů v DIAI), která 
upravují institucionální uspořádání, pracovní metody a postupy DIAI a Orgánu 
pro otázky prověřování bezúhonnosti mají dostatečné záruky, že může dohlížet 
na dodržování těchto pravidel postupů a pokynů; vi) aby byly přiděleny 
dostatečné zdroje na úkoly, které má plnit DIAI; vii) aby DIAI pravidelně 
kontroloval (na základě odběru vzorků a zpráv o podezření) platnost prohlášení 
o střetu zájmů všech příslušných pracovníků zapojených do provádění, včetně 
přípravných aktů, kontroly (včetně interních a externích hodnotitelů v 
zadávacích řízeních) jakékoli podpory Unie v Maďarsku, jakož i všech 
konečných příjemců, příjemců, příjemců, veřejných zadavatelů, dodavatelů, 
subdodavatelů a poradenských společností zapojených do přípravy a provádění 
projektů (na základě dvouletých plánů kontrol) a aby informace o těchto 
kontrolách byly uchovávány po dobu nejméně pěti let; viii) že na hlavní stránce 
portálu palyazat.gov.hu je vytvořena stránka umožňující anonymní oznamování 
jakéhokoli podezření ohledně střetu zájmů ve vztahu k osobám zapojeným do 
provádění a kontroly podpory Unie v Maďarsku; ix) že DIAI včas vyšetří 
nahlášená podezření; x) že DIAI každoročně vypracuje podrobnou zprávu o své 
činnosti pro orgán pro otázky prověřování bezúhonnosti. 
Milník se považuje za splněný, jakmile vstoupí v platnost zákon, kterým se 
zřizuje DIAI s alespoň výše uvedenými požadavky, všechna pracovní místa DIAI 
byla obsazena a Úřad pro otázky prověřování bezúhonnosti nevznesl žádné 
obavy, pokud jde o náborový proces, potřebný jednací řád DIAI, jakož i pokyny 
upravující její práci, a DIAI je plně funkční a zahájil svou činnost. 

225 
C9.R23 Zajištění 
schopnosti EUTAF 
účinně plnit své úkoly 

Milník 

Zajištění účinné 
prevence, 
odhalování a 
nápravy podvodů a 
korupce při 
provádění podpory 
Unie 
prostřednictvím 
odpovídající 

Vstup v platnost 
legislativních změn s 
cílem poskytnout 
EUTAF nezbytné 
finanční a lidské 
zdroje 

      

Q4  2022  

Před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu na podporu oživení a 
odolnosti vstoupí v platnost legislativní změny, které zajistí nezbytné finanční a 
lidské zdroje pro EUTAF, aby byla zachována její nezávislost a aby mohla účinně 
a včas plnit své úkoly.  
Legislativní změny zajistí, aby:  
Roční rozpočet EUTAF se sestavuje na základě původního návrhu EUTAF a mění 
se pouze tehdy, je-li to veřejně odůvodněné, a neohrozí schopnost EUTAF 
účinně a včas plnit své úkoly.  
Odměna vedoucího a zaměstnanců EUTAF se stanoví na 70 % odměn předsedy 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

kapacity EUTAF a zaměstnanců Státního kontrolního úřadu.  
Vedoucí EUTAF má stejné nebo podobné pravomoci k rozhodování o 
základních zásadách mzdové politiky a dávek a pracovních podmínek, jaké platí 
pro předsedu Státního kontrolního úřadu. Jakékoli ujednání odchylující se od 
ujednání platných pro Státní kontrolní úřad je možné pouze na základě 
písemného a řádně odůvodněného návrhu vedoucího EUTAF.  
Je zachována funkční a profesionální nezávislost EUTAF a zaměstnanci EUTAF 
nadále nevyžadují ani nepřijímají pokyny týkající se její auditní činnosti.  
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C9.R24 Posílení 
spolupráce s úřadem 
OLAF s cílem posílit 
odhalování podvodů 
souvisejících s 
prováděním podpory 
Unie 

Milník  

Určení 
vnitrostátního 
orgánu 
pověřeného 
poskytováním 
pomoci úřadu 
OLAF při 
kontrolách na 
místě v Maďarsku 
a zavedení 
možnosti ukládat 
finanční sankce 
nespolupracujícím 
hospodářským 
subjektům 

Vstup v platnost 
legislativní změny 
určující příslušný 
orgán a legislativní 
změny zavádějící 
možnost ukládat 
odrazující finanční 
sankce 
nespolupracujícím 
hospodářským 
subjektům 

   

Q4 2022 

Vstup v platnost před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení 
a odolnost: 
i) změna zákona CXXII z roku 2010 o Nemzeti Adó- és Vámhivatal, kterou se 
určuje Národní daňová a celní správa (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV) jako 
příslušný vnitrostátní orgán, který je nápomocen úřadu OLAF při provádění 
kontrol na místě v Maďarsku a v případě, že hospodářský subjekt podléhající 
těmto kontrolám odmítne spolupracovat. Změna musí obsahovat popis 
postupu, který je třeba dodržet. Rovněž zavádí možnost přítomnosti finanční 
hlídky na žádost úřadu OLAF. Finanční stráž umožní úřadu OLAF provádět 
kontroly a inspekce na místě, zejména zajištěním prosazování za účelem 
zajištění důkazů, jak je stanoveno v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a 
nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96. To zahrnuje tyto typy intervencí: a) 
odstranění věcí na místě [§ 36/L zákona CXXII z roku 2010 o Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (dále jen NAVtv.], b) vyžádání informací [§ 36 NAVtv.], c) kontrola 
totožnosti [§ 36/A NAVtv.], d) vstup na místo, které nelze považovat za 
soukromé bydliště [§ 36/G NAVtv.], e) ochrana místa [§ 36/I odst. 1 NAVtv.]. 
Změna stanoví, že pokud tato pomoc vyžaduje povolení soudního orgánu, 
vnitrostátní koordinační služba AFCOS (vnitrostátní koordinační služba pro boj 
proti podvodům) o toto povolení požádá nejméně 72 hodin předem. Na 
základě tohoto povolení může úřad OLAF předem požádat o přítomnost 
finanční stráže, existuje-li riziko odporu vůči plánované kontrole a inspekci na 
místě. 
ii) změna zákona XXIX z roku 2004 o zavedení odrazujícího druhu finanční 
sankce, která má být uložena v případě, že hospodářský subjekt odmítne 
spolupracovat s úřadem OLAF pro účely kontrol a inspekcí na místě.  
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C9.R25 Účinné 
provádění, kontrola a 
audit plánu na 
podporu oživení a 
odolnosti a ochrana 
finančních zájmů 
Unie 

Milník 

Monitorovací 
systém pro 
provádění 
maďarského plánu 
pro oživení a 
odolnost 

Zpráva o auditu 
potvrzující funkce a 
provoz systému 
úložiště pro plán 
pro oživení a 
odolnost 

   Q4 2022 

Před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost 
se zřídí systém úložiště pro sledování provádění plánu pro oživení a odolnost. 
Systém musí zahrnovat alespoň tyto funkce: 
a) shromažďování údajů a sledování dosahování milníků a cílů; 
b) shromažďovat, uchovávat a zajišťovat přístup k údajům požadovaným v čl. 
22 odst. 2 písm. d) bodech i) až iii) nařízení o RRF. 
Přístup k těmto údajům se poskytne všem příslušným vnitrostátním a 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

evropským subjektům pro účely auditu a kontroly. Údaje dostupné v systému 
úložišť se v systému Arachne zpřístupní každé dva měsíce za účelem přístupu k 
úplnému seznamu ukazatelů rizik Nástroje pro oživení a odolnost. 
Závěrečná zpráva o auditu auditního orgánu (EUTAF) s výrokem auditora bez 
výhrad potvrdí funkce systému úložiště a to, že systém je plně funkční a v 
provozu. 
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C9.R25 Účinné 
provádění, kontrola a 
audit plánu na 
podporu oživení a 
odolnosti a ochrana 
finančních zájmů 
Unie 

Milník 

Zajištění účinného 
auditu provádění 
maďarského plánu 
pro oživení a 
odolnost 

Vstup auditní 
strategie EUTAF pro 
plán pro oživení a 
odolnost v platnost 

   Q4 2022 

Přijetí a vstup v platnost auditní strategie pro auditní orgán (EUTAF), která 
zajistí účinný audit provádění plánu pro oživení a odolnost v souladu s 
mezinárodně uznávanými auditorskými standardy před podáním první žádosti 
o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost. Strategie stanoví alespoň 
metodiku a přístup k posuzování rizik, četnost a druh auditů (jako jsou audity 
systémů a projektů, dokumentární audity a audity na místě), které mají být 
prováděny v různých fázích provádění reforem a investic prováděných v rámci 
plánu pro oživení a odolnost, jakož i spolehlivost údajů podporujících dosažení 
milníků a cílů. 
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C9.R26 Zlepšení 
transparentnosti a 
přístupu k veřejným 
informacím 

Milník 

Vstup v platnost 
legislativního aktu 
zajišťujícího právní 
předvídatelnost, 
pokud jde o 
přístup k veřejným 
informacím u 
soudu 

Ustanovení 
legislativního aktu 
o vstupu v platnost 

   Q4 2022 

Vstup v platnost právního předpisu, který stanoví výjimečný postup pro žádosti 
o přístup k veřejným informacím.  
Tento výjimečný postup stanoví stejné procesní kroky a lhůty, jaké se uplatňují 
v případech opravy tisku, jak je stanoveno v zákoně CXXX z roku 2016 o 
občanskoprávním řízení (§ 495–501), s jedinou výjimkou, že lhůta pro 
předvolání podle § 497 odst. 1 zákona CXXX z roku 2016 činí nejméně tři 
pracovní dny. 
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C9.R26 Zlepšení 
transparentnosti a 
přístupu k veřejným 
informacím 

Milník 

Vstup 
legislativních 
změn zajišťujících 
větší 
transparentnost 
informací pro 
veřejnost v 
platnost 

Ustanovení 
legislativních změn 
uvádějící jejich 
vstup v platnost 

   Q4 2022 

Nabytí účinnosti novely zákona CXII z roku 2011 o svobodě informací a nařízení 
vlády č. 301/2016 (IX-30) s cílem stanovit hlavní pravidlo bezplatného 
poskytování veřejných informací a poplatky za přístup k těmto veřejným 
informacím lze uplatnit pouze za výjimečných a jasně vymezených okolností. V 
tomto ohledu změny:  
i) Zrušit možnost účtovat náklady práce spojené s vyřizováním žádostí o přístup 
k veřejným informacím; 
ii) Definuje veřejně dostupné jednotkové náklady související s náklady na 
kopírování a poskytování požadovaných informací; 
iii) Stanoví pravidlo, že účtované poplatky nepřekročí skutečné náklady 
vynaložené držitelem požadovaných veřejných informací při vyřizování této 
žádosti o informace týkající se kategorií nákladů podle bodu ii) a pouze v 
případě, že tyto náklady přesahují 10 000 HUF; 
iv) Zavést přiměřeně nízký celkový strop ve výši maximálně 190 000 HUF pro 
související náklady, který může veřejný subjekt zohlednit při vyřizování žádosti 
jednotlivce o přístup k veřejným informacím; a dále 
v) Zajistí, aby veškeré informace zpřístupněné na základě žádosti o přístup k 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

informacím byly současně zpřístupněny v centrálním registru uvedeném v 
milníku 175. (Je-li to možné, provede se ve formátu použitelném pro centrální 
registr uvedený v milníku 175. V případech, kdy informace nelze strukturovat v 
tomto formátu, se zveřejní na internetových stránkách centrálního rejstříku ve 
formátu umožňujícím vyhledávání, který umožňuje stahování, extrakci a 
opakované použití údajů.) 
Změny týkající se jednotkových nákladů podle bodu ii) a metody výpočtu 
poplatků, které mohou být účtovány za žádosti o přístup k informacím, 
vycházejí z návrhu vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů a svobodu 
informací (NAIH).  
Vstup v platnost legislativní změny, kterou se ruší uplatňování ustanovení 
nařízení vlády č. 521/2020 (IX-25) o odchylce od určitých pravidel týkajících se 
přístupu k informacím během stavu ohrožení a zajištění toho, aby nebyla 
zavedena žádná další legislativní omezení přístupu k veřejným informacím. 
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C9.R26 Zlepšení 
transparentnosti a 
přístupu k veřejným 
informacím 

Milník 

Zpráva Státního 
kontrolního úřadu 
o přístupu k 
veřejným 
informacím (1) 

Zveřejnění zprávy 
vládního 
kontrolního úřadu 
o plnění povinností 
veřejnoprávních 
subjektů, pokud jde 
o přístup k 
veřejným 
informacím 

   Q4 2022 

Vládní kontrolní úřad (KEHI) provádí komplexní a podrobné kontroly všech 
veřejných subjektů nejméně dvakrát ročně a na základě stížnosti posoudí, zda 
splňují příslušné požadavky na transparentnost veřejných údajů a poskytování 
přístupu k údajům veřejného zájmu.  
Výsledky kontrol se uvedou v souhrnné zprávě, v níž se uvedou nedostatky 
jednotlivých dotčených veřejných subjektů (alespoň počet obdržených žádostí 
o přístup k veřejným údajům, počet stížností týkajících se sdílení veřejných 
údajů, počet vyřízených žádostí a počet dnů, které trvalo na jejich splnění), jak 
se nedostatky napravit a řešit, jakož i doporučení, jak zlepšit přístup k veřejným 
údajům.  
Milník se považuje za splněný, pokud je pololetní zpráva za druhou polovinu 
roku 2022 v celém rozsahu zpřístupněna veřejnosti.  
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C9.R26 Zlepšení 
transparentnosti a 
přístupu k veřejným 
informacím 

Milník 

Zpráva Státního 
kontrolního úřadu 
o přístupu k 
veřejným 
informacím (2) 

Zveřejnění zprávy 
vládního 
kontrolního úřadu 
o plnění povinností 
veřejnoprávních 
subjektů, pokud jde 
o přístup k 
veřejným 
informacím 

   Q2 2024 

Vládní kontrolní úřad (KEHI) provádí komplexní a podrobné kontroly všech 
veřejných subjektů nejméně dvakrát ročně a na základě stížnosti posoudí, zda 
splňují příslušné požadavky na transparentnost veřejných údajů a poskytování 
přístupu k údajům veřejného zájmu.  
Výsledky kontrol se uvedou v souhrnné zprávě, v níž se uvedou nedostatky 
jednotlivých dotčených veřejných subjektů (alespoň počet obdržených žádostí 
o přístup k veřejným údajům, počet stížností týkajících se sdílení veřejných 
údajů, počet vyřízených žádostí a počet dnů, které trvalo na jejich splnění), jak 
se nedostatky napravit a řešit, jakož i doporučení, jak zlepšit přístup k veřejným 
údajům.  
Milník se považuje za splněný, pokud je pololetní zpráva za první polovinu roku 
2024 zpřístupněna veřejnosti v celém rozsahu a celkem čtyři zprávy jsou 
veřejně dostupné.  
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Pořadové 
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Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 
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C9.R26 Zlepšení 
transparentnosti a 
přístupu k veřejným 
informacím 

Milník 

Zpráva Státního 
kontrolního úřadu 
o přístupu k 
veřejným 
informacím (3) 

Zveřejnění zpráv 
Státního 
kontrolního úřadu 
o plnění příslušných 
povinností 
veřejnoprávních 
subjektů, pokud jde 
o přístup k 
veřejným 
informacím 

      Q2  2026  

Vládní kontrolní úřad (KEHI) provádí komplexní a podrobné kontroly všech 
veřejných subjektů nejméně dvakrát ročně a na základě stížnosti posoudí, zda 
splňují příslušné požadavky na transparentnost veřejných údajů a poskytování 
přístupu k údajům veřejného zájmu. 
Výsledky kontrol se uvedou v souhrnné zprávě, v níž se uvedou nedostatky 
jednotlivých dotčených veřejných subjektů (alespoň počet obdržených žádostí 
o přístup k veřejným údajům, počet stížností týkajících se sdílení veřejných 
údajů, počet vyřízených žádostí a počet dnů, které trvalo na jejich splnění), jak 
se nedostatky napravit a řešit, jakož i doporučení, jak zlepšit přístup k veřejným 
údajům.  
Milník se považuje za splněný, pokud je pololetní zpráva za první pololetí roku 
2026 zveřejněna v celém rozsahu a celkem osm zpráv je veřejně dostupné.  
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C9.R27 Zlepšení 
kvality tvorby 
právních předpisů a 
účinné zapojení 
zúčastněných stran a 
sociálních partnerů 
do rozhodování 

Milník 

Vstup v platnost 
legislativního aktu, 
kterým se stanoví 
rámec pro účinné 
zapojení všech 
příslušných 
zúčastněných 
stran do 
provádění 
maďarského plánu 
pro oživení a 
odolnost 

Ustanovení v 
legislativním aktu 
uvádějící vstup v 
platnost  

   Q3 2022 

Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se stanoví rámec pro konzultace s 
příslušnými zúčastněnými stranami během provádění maďarského plánu pro 
oživení a odolnost. Tento legislativní akt: 
1) Stanoví závaznou strategii vymezující úkoly a povinnosti týkající se toho, jak 
mají být hlavní zúčastněné strany zapojeny do provádění opatření plánu pro 
oživení a odolnost; 
2) Zřídí monitorovací výbor složený ze zúčastněných stran a sociálních 
partnerů, kteří jsou relevantní pro provádění složek plánu pro oživení a 
odolnost. Monitorovací výbor je pověřen průběžným sledováním účinného 
provádění plánu pro oživení a odolnost. Všichni členové monitorovacího 
výboru mají stejná práva a povinnosti. Nejméně 50 % členů monitorovacího 
výboru zastupuje organizace občanské společnosti nezávislé na vládě a veřejné 
subjekty, které působí v oblasti jedné nebo více z těchto oblastí: sociální 
politiky; vzdělávání; trhu práce, zdravotní péče, životního prostředí; boj proti 
změně klimatu; energie; udržitelný rozvoj, udržitelná doprava; prosazování 
základních práv, rovného zacházení a nediskriminace; boj proti korupci, a 
transparentnost. Členové monitorovacího výboru zastupující občanskou 
společnost jsou vybíráni prostřednictvím otevřeného, transparentního a 
nediskriminačního výběrového řízení na základě objektivních kritérií 
souvisejících s odbornými znalostmi a zásluhami. Každý z těchto členů musí mít 
prokázané odborné znalosti v jedné nebo více z výše uvedených oblastí, které 
jsou doloženy dostatečně dlouhou ověřitelnou a relevantní činností v těchto 
oblastech. 
Monitorovací výbor se schází nejméně dvakrát ročně a dostává veškeré 
relevantní informace týkající se provádění opatření v plánu pro oživení a 
odolnost. Monitorovací výbor může vydávat doporučení vnitrostátnímu orgánu 
plánu pro oživení a odolnost, která mají být přijata prostou většinou jeho 
členů. Vnitrostátní orgán přijme opatření v návaznosti na tato doporučení a 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

podá monitorovacímu výboru zprávu o pokroku těchto následných opatření;  
3) Zavést povinnost pravidelně a účinně konzultovat sociální partnery a 
zúčastněné strany během provádění plánu pro oživení a odolnost. 

235 

C9.R27 Zlepšení 
kvality tvorby 
právních předpisů a 
účinné zapojení 
zúčastněných stran a 
sociálních partnerů 
do rozhodování 

Milník 

Vstup v platnost 
změn příslušných 
legislativních aktů 
s cílem posílit 
využívání 
veřejných 
konzultací a 
posouzení dopadů 
v procesu tvorby 
právních předpisů 

Ustanovení 
legislativních změn 
uvádějící jejich 
vstup v platnost  

   Q4 2022 

Vstup v platnost změn zákona CXXXI z roku 2010, které zajišťují, že u všech 
legislativních aktů přijatých vládou (tj. – nařízení vlády a ministerských 
vyhlášek) nebo předložených vládě ke schválení parlamentu (tj. návrhů zákonů) 
bude provedena účinná veřejná konzultace a bude vypracováno posouzení 
dopadů a jejich shrnutí budou systematicky zveřejňována prostřednictvím: 
i) stanovení minimální lhůty pro konzultaci v délce osmi dnů (což znamená, že 
návrh legislativního aktu bude k dispozici pro veřejnou konzultaci současně s 
jeho odesláním pro účely konzultace uvnitř vlády); 
ii) stanovení minimální lhůty pěti dnů po uplynutí lhůty pro veřejné konzultace 
pro posouzení podnětů obdržených během veřejné konzultace, během níž 
vláda legislativní akt vlády nepřijme nebo návrh zákona není parlamentu 
předložen; 
iii) podíl legislativních aktů, na které se mohou vztahovat výjimky podle § 5 
zákona CXXXI z roku 2010, činí nejvýše 10 % a že je třeba zajistit, aby použití 
těchto výjimek bylo řádně odůvodněno; 
iv) aby shrnutí předběžného posouzení dopadů bylo zveřejněno společně s 
návrhem legislativního aktu ve všech případech; 
v) omezení rozsahu výjimek zrušením § 5 odst. 5 zákona CXXXI z roku 2010. 
Příslušný jednací řád rovněž zajistí, aby rozsah a obsah posouzení vlivů byly v 
souladu s metodikou vypracovanou v rámci projektu „ÁROP-1.1.10 – A 
jogszabály előkészítési folyamat racionalizálása“ spolufinancovaného 
Evropskou unií; 
Vstup změn jednacího řádu vlády nebo jiných příslušných právních předpisů v 
platnost zajistí, aby: 
vi) vládní kontrolní úřad (KEHI) každoročně kontroluje dodržování požadavků 
na veřejnou konzultaci podle zákona CXXXI z roku 2010, včetně provádění bodů 
i) až v). Výsledky výše uvedených kontrol se každoročně do 31. ledna zveřejňují 
ve zprávě na internetových stránkách Úřadu. 
vii) Vládní kontrolní úřad soustavně ukládá ministerstvu vedenému ministrem 
odpovědným za přípravu příslušných právních předpisů v případě nedodržení 
některého z ustanovení CXXXI z roku 2010 dostatečně vysokou pokutu. Důvody 
pro uložení pokuty se zveřejní. 
Vstup změn příslušných legislativních aktů v platnost zajistí, aby:  
i) úřadu Národního shromáždění jsou věnovány dodatečné zdroje na rozvoj 
kapacity úřadu, aby mohl pomáhat členům a výborům Národního shromáždění 
při přípravě účinných posouzení dopadů a provádění účinných konzultací se 
zúčastněnými stranami ohledně návrhů zákonů, které navrhují. Členové a 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

výbory Národního shromáždění mají možnost požádat úřad, aby připravil 
posouzení dopadů a provedl účinné konzultace se zúčastněnými stranami 
ohledně návrhů zákonů nebo změn, které iniciovali. 
ii) Maďarský ústřední statistický úřad poskytne Úřadu Národního shromáždění 
údaje nezbytné k provedení posouzení dopadů. 

236 

C9.R27 Zlepšení 
kvality tvorby 
právních předpisů a 
účinné zapojení 
zúčastněných stran a 
sociálních partnerů 
do rozhodování 

Milník 

Zahájení 
uplatňování nové 
metodiky pro 
přípravu 
posouzení dopadů 
legislativních 
návrhů 

Přijetí a zahájení 
uplatňování nové 
metodiky 

   Q4 2023 

Vláda přijme a začne uplatňovat novou metodiku systematického posuzování 
dopadů všech legislativních návrhů, která bude založena na i) komplexním 
posouzení zkušeností s metodikou vypracovanou v rámci projektu „ÁROP-
1.1.10 – A jogszabály előkészítési folyamat racionalizálása“ spolufinancovaného 
Evropskou unií, přičemž určí silné a slabé stránky této metodiky; ii) určení 
osvědčených postupů mezinárodních institucí a členských států, pokud jde o 
posuzování dopadů regulace; iii) nástin revidované metodiky posuzování 
dopadů, která bude vypracována za účasti mezinárodních organizací s obecně 
uznávanými odbornými znalostmi v oblasti posuzování dopadů regulace. 
Všechny výše uvedené dokumenty se zpřístupní veřejnosti a budou 
předmětem účinných konzultací se sociálními partnery a nevládními 
zúčastněnými stranami.  

237 

C9.R27 Zlepšení 
kvality tvorby 
právních předpisů a 
účinné zapojení 
zúčastněných stran a 
sociálních partnerů 
do rozhodování 

Cíl 

Posílení účinného 
uplatňování 
pravidel týkajících 
se povinné 
veřejné 
konzultace 
legislativních aktů 
a systematické 
zveřejňování 
předběžných 
shrnutí posouzení 
dopadů (1) 

 % 0 90 Q1 2023 

Nejméně 90 % všech vládních vyhlášek, ministerských vyhlášek přijatých 
vládou a všech zákonů předložených vládou parlamentu v období od 1. 
listopadu 2022 do 31. prosince 2022 bylo předmětem veřejné konzultace a 
všechna souhrnná posouzení dopadů musela být zveřejněna v souladu s 
ustanoveními zákona CXXXI z roku 2010 ve znění podle milníku 235. To vše 
musí být potvrzeno závěrečnou zprávou o auditu s výrokem auditora bez 
výhrad ze strany EUTAF. 

238 

C9.R27 Zlepšení 
kvality tvorby 
právních předpisů a 
účinné zapojení 
zúčastněných stran a 
sociálních partnerů 
do rozhodování 

Cíl 

Posílení účinného 
uplatňování 
pravidel týkajících 
se povinné 
veřejné 
konzultace 
legislativních aktů 
a systematické 
zveřejňování 
předběžných 
shrnutí posouzení 

 % 0 90 Q1 2024 

Nejméně 90 % všech vládních vyhlášek, ministerských vyhlášek přijatých 
vládou a všech zákonů předložených vládou parlamentu v období od 1. ledna 
2023 do 31. prosince 2023 bylo předmětem veřejné konzultace a všechna 
souhrnná posouzení dopadů musela být zveřejněna v souladu s ustanoveními 
zákona CXXXI z roku 2010 ve znění podle mezníku 235. To vše musí být 
potvrzeno závěrečnou zprávou o auditu s výrokem auditora bez výhrad ze 
strany EUTAF. 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

dopadů (2) 

239 

C9.R25 Zlepšení 
kvality tvorby 
právních předpisů a 
účinné zapojení 
zúčastněných stran a 
sociálních partnerů 
do rozhodování 

Cíl 

Posílení účinného 
uplatňování 
pravidel týkajících 
se povinné 
veřejné 
konzultace 
legislativních aktů 
a systematické 
zveřejňování 
předběžných 
shrnutí posouzení 
dopadů (3) 

 % 0 90 Q1 2025 

Nejméně 90 % všech vládních vyhlášek, ministerských vyhlášek přijatých 
vládou a všech zákonů předložených vládou parlamentu v období od 1. ledna 
2024 do 31. prosince 2024 bylo předmětem veřejné konzultace a všechna 
souhrnná posouzení dopadů musela být zveřejněna v souladu s ustanoveními 
zákona CXXXI z roku 2010 – ve znění podle milníku 235 – byla vypracována v 
souladu s metodikou vypracovanou v souladu s milníkem 236 a byla 
zveřejněna. To vše musí být potvrzeno závěrečnou zprávou o auditu s výrokem 
auditora bez výhrad ze strany EUTAF. 
 

240 

C9.R27 Zlepšení 
kvality tvorby 
právních předpisů a 
účinné zapojení 
zúčastněných stran a 
sociálních partnerů 
do rozhodování 

Cíl 

Posílení účinného 
uplatňování 
pravidel týkajících 
se povinné 
veřejné 
konzultace 
legislativních aktů 
a systematické 
zveřejňování 
předběžných 
shrnutí posouzení 
dopadů (4) 

 % 0 90 Q1 2026 

Nejméně 90 % všech vládních vyhlášek, ministerských vyhlášek přijatých 
vládou a všech zákonů předložených vládou parlamentu v období od 1. ledna 
2025 do 31. prosince 2025 bylo předmětem veřejné konzultace a všechna 
souhrnná posouzení dopadů musela být zveřejněna v souladu s ustanoveními 
zákona CXXXI z roku 2010 – ve znění podle milníku 235 – byla vypracována v 
souladu s metodikou vypracovanou v souladu s milníkem 236 a byla 
zveřejněna. To vše musí být potvrzeno závěrečnou zprávou o auditu s výrokem 
auditora bez výhrad ze strany EUTAF. 

241 

C9.R28 Podpora 
rozhodování 
založeného na datech 
a legislativního 
procesu s cílem zvýšit 
účinnost, 
transparentnost a 
snížit rizika 
nesrovnalostí 

Milník  

Zřízení datové 
platformy a 
systému 
modelování údajů  

Je vytvořena 
datová platforma 
propojující 
databáze a nástroj 
pro modelování dat 
v souladu s 
popisem systému a 
datové platformy, 
systém a datová 
platforma jsou plně 
funkční a funkční a 

      Q2 2024  

Na základě podrobného popisu systému vypracovaného za koordinace 
Ministerstva spravedlnosti bude zřízena datová platforma a nástroj pro 
modelování dat, aby bylo zajištěno propojení databází a rozvoj kapacit pro 
modelování dat na základě těchto údajů za účelem umožnění lepší vizualizace a 
vysvětlení účinků regulace pro veřejnost. 
Milník se považuje za splněný, jakmile jsou datová platforma a nástroj pro 
modelování dat po zkušebním provedení plně funkční a funkční a jsou 
aktivovány (konkrétně, veřejná správa ji začala používat).  
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

veřejná správa je 
začala používat. 

242 

C9.R28 Podpora 
rozhodování 
založeného na datech 
a legislativního 
procesu s cílem zvýšit 
účinnost, 
transparentnost a 
snížit rizika 
nesrovnalostí 

Cíl  

Počet osob, které 
dokončily 
výcvikové kurzy v 
oblasti vizualizace 
dat   

 Číslo  0  200  Q1  2025  

Proběhly kurzy odborné přípravy pro zaměstnance příslušných ministerstev, 
vládních institucí a zástupců sociálních partnerů zapojených do strategického 
plánování a legislativních přípravných prací týkajících se nástrojů a postupů 
vizualizace dat (související s mezníkem 241) a nejméně 200 účastníků 
absolvovalo odbornou přípravu v plném rozsahu.  

243 

C9.R29 Rozšíření 
automatického 
administrativního 
rozhodovacího 
systému s cílem zvýšit 
účinnost, 
transparentnost a 
snížit rizika 
nesrovnalostí 

Cíl 

Další 
automatizované 
typy případů 
zavedené do 
automatického 
správního 
rozhodovacího 
systému (AKD) 

  Číslo 0  3  Q4  2024  

Do automatického administrativního rozhodovacího systému (AKD) se zavedou 
tři typy nových případů s plně funkčními funkcemi, které umožní jejich plně 
automatizované zpracování (bez lidské interakce) s cílem snížit riziko 
korupce. Tyto typy případů se týkají těchto oblastí: 
správa vozidel; 
zjednodušené naturalizace (získání občanství), a dále  
katastr nemovitostí.  
Milník se považuje za splněný, jakmile jsou moduly pro tři typy případů v AKD 
po zkušebním testu plně funkční a funkční a jsou aktivovány (konkrétně je 
veřejnost začala používat).  

244 

C9.R30 Posílení 
vnitrostátního 
systému řízení 
vybavení IT s cílem 
zvýšit účinnost 
veřejných služeb 

Milník 

Zřízení centrálního 
informačního 
systému pro řízení 
vybavení a 
softwarových 
licencí  

Rejstřík a systém 
pro správu IT 
zařízení a udělování 
licencí na software 
je plně funkční a 
funkční 

    Q4 2025  

Zřizuje se centrální systém pro správu IT vybavení a softwarové licence, který 
zajistí komplexní rejstřík a monitorování životního cyklu vybavení IT a flexibilní 
a klientsky vstřícnou centrální službu, která zajistí dodávky, modernizaci, 
opravu, změnu, sešrotování, instalaci a související služby pro IT vybavení pro 
nejméně 3 000 veřejných subjektů v oblasti zdravotnictví, veřejného vzdělávání 
a sociální péče (jako jsou mateřské školy, základní školy, střední školy, sociální 
domy a zařízení péče o děti).  
Milník se považuje za splněný, pokud je po zkušebním provozu (za účasti 
koncových uživatelů a podnikatelských subjektů s rozhodovací pravomocí) 
nový systém plně funkční a funkční v souladu s přijatým návrhem systému a 
jeho funkce jsou aktivovány (tj. koncoví uživatelé jej začali používat).  

245 

C9.R31 Zavedení 
minimálních 
hmotněprávních 
požadavků pro účely 
daně z příjmu 

Milník 

Nezávislý 
mezinárodní 
odborný přezkum 
vnitrostátních 
pravidel proti 

Zveřejnění 
přezkumu 

   Q3 2023 

Nezávislý mezinárodní odborný přezkum vnitrostátních pravidel proti vyhýbání 
se daňovým povinnostem provede nezávislý poskytovatel obecně uznávaných 
odborných znalostí na téma agresivního daňového plánování. Studie bude 
analyzovat aktuální stav vnitrostátních pravidel proti vyhýbání se daňovým 
povinnostem a poskytne konkrétní návrhy a doporučení ke zlepšení účinnosti 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

právnických osob vyhýbání se 
daňovým 
povinnostem 

daňových pravidel ve vztahu ke krycím subjektům, přičemž se zaměří na 
minimální požadavky na podstatu pro účely daně z příjmu právnických osob a 
na daňové důsledky v případě nesplnění minimálních požadavků na podstatu. 
Přezkum, včetně doporučení, se zveřejní na internetových stránkách 
Ministerstva financí. 

246 

C9.R31 Zavedení 
minimálních 
hmotněprávních 
požadavků pro účely 
daně z příjmu 
právnických osob 

Milník 

Vstup v platnost 
právních předpisů, 
které stanoví 
minimální 
hmotněprávní 
požadavky pro 
účely daně z 
příjmu 
právnických osob 

Ustanovení zákona 
o jeho vstupu v 
platnost 

   Q4 2023 

Právní předpisy, které stanoví minimální hmotněprávní požadavky pro účely 
daně z příjmu právnických osob, vstoupí v platnost. Právní předpisy se 
připravují na základě zjištění a doporučení nezávislého odborného přezkumu 
uvedeného v milníku 245 a zmírňují rizika zjištěná v uvedeném přezkumu. Před 
přijetím právních předpisů vládou se na internetových stránkách ministerstva 
financí zveřejní pojem minimálních požadavků týkajících se podstaty a 
ministerstvo financí uspořádá veřejné konzultace (včetně zúčastněných stran, 
jako jsou daňoví odborníci a obchodní komory) o zavedení nových požadavků 
na minimální obsah.  
 
Přijaté právní předpisy obsahují alespoň tyto prvky: 
i) určení rozsahu společností s velkou expozicí přeshraničním pasivním 

příjmům (kritéria bránění); 
ii) určení minimálních hmotněprávních požadavků (mimo jiné včetně 

bankovního účtu a místa konání); a dále 
iii) stanovení daňových důsledků v případě nesplnění minimálních 

hmotněprávních požadavků. 

247 
C9.R32 Posílení 
nařízení o převodních 
cenách 

Milník 

Vstup 
legislativních 
změn za účelem 
posílení pravidel 
pro 
vnitropodnikové 
oceňování v 
platnost 

Ustanovení 
legislativních změn 
uvádějící jejich 
vstup v platnost 

   Q4 2023 

Legislativní změny zavádějící nové povinnosti týkající se podávání zpráv o 
převodních cenách vstoupí v platnost. Legislativní změny zohledňují výsledky 
veřejných konzultací organizovaných Ministerstvem financí. Přijaté právní 
předpisy obsahují podrobné požadavky na nové vykazování údajů o převodních 

cenách (např. rozsah, údaje, které se mají oznamovat, metoda). Oblast 
působnosti právních předpisů se vztahuje na transakce 
mezi sdruženými podniky dosahující nejméně 100 
milionů HUF. 

248 

C9.R33 Rozšíření 
oblasti působnosti 
pravidel 
neodpočitatelnosti 
pro odchozí platby 

Milník 

Vstup 
legislativních 
změn za účelem 
rozšíření pravidel 
neodpočitatelnost
i pro odchozí 
platby v platnost 

Ustanovení 
legislativních změn 
uvádějící jejich 
vstup v platnost 

   Q4 2023 

Vstoupí v platnost legislativní změny, které rozšiřují pravidla neodpočitatelnosti 
pro odchozí platby. Přijaté právní předpisy rozšíří oblast působnosti pravidel 
neodpočitatelnosti tak, aby se vztahovaly na všechny transakce odchozích 
licenčních poplatků a úrokových plateb v jurisdikcích, které jsou buď uvedeny 
na unijním seznamu nespolupracujících jurisdikcí, nebo jsou považovány za 
jurisdikce s nulovým nebo nízkým zdaněním (které zahrnují jakoukoli jurisdikci 
se zákonnou sazbou daně z příjmu právnických osob nižší, než je maďarská 
zákonná sazba daně z příjmu právnických osob). Právní předpisy stanoví 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

kritéria, kdy by byl uplatněn daňový důsledek, s přihlédnutím k podnikatelským 
důvodům transakce a k daňovému zacházení s transakcí, aby byly pokryty 
případy dvojího nezdanění. Rovněž určí vhodné daňové důsledky ke zmírnění 
cíleného rizika. 
 
Před přijetím právních předpisů vládou uspořádá ministerstvo financí veřejné 
konzultace (včetně konzultací se zúčastněnými stranami, jako jsou daňoví 
odborníci a obchodní komory). 

249 

C9.R33 Rozšíření 
oblasti působnosti 
pravidel 
neodpočitatelnosti 
pro odchozí platby 

Milník 

Nezávislé 
hodnocení 
účinnosti 
celkového 
souboru 
vnitrostátních 
pravidel týkajících 
se agresivního 
daňového 
plánování 

Zveřejnění 
hodnocení 

   Q4 2025 

Provede se nezávislé hodnocení účinnosti celkového souboru vnitrostátních 
pravidel týkajících se krycích společností a odchozích úroků a licenčních 
poplatků mezi společnostmi usazenými v Maďarsku a společnostmi usazenými 
v jurisdikcích, které jsou buď uvedeny na unijním seznamu nespolupracujících 
jurisdikcí, nebo jsou považovány za jurisdikce s nulovým nebo nízkým 
zdaněním. Hodnocení provede nezávislý poskytovatel obecně uznávaných 
odborných znalostí v oblasti agresivního daňového plánování. Hodnocení 
posoudí maďarský daňový rámec komplexně, včetně všech opatření, která byla 
do té doby přijata. Hodnocení předloží doporučení pro politická opatření, která 
má Maďarsko přijmout, a to i ve formě legislativních změn s cílem řešit zjištěné 
nedostatky, zejména v oblasti odchozích plateb licenčních poplatků, úroků a 
dividend. Hodnocení, včetně doporučení, se zveřejní na internetových 
stránkách Ministerstva financí.  

250 

C9.R33 Rozšíření 
oblasti působnosti 
pravidel 
neodpočitatelnosti 
pro odchozí platby 

Milník 

Vstup 
legislativních 
změn ke zlepšení 
účinnosti v 
platnost 
opatření 
souvisejících s 
agresivním 
daňovým 
plánováním 

Ustanovení 
legislativních změn 
uvádějící jejich 
vstup v platnost 

   Q2 2026 

V platnost vstoupí legislativní změny s cílem zlepšit účinnost opatření pro boj 
proti agresivnímu daňovému plánování. Zavedou se právní předpisy, které se 
budou zabývat zjištěními a doporučeními nezávislého hodnocení uvedeného v 
milníku 249.  

251 

C9.R34 Digitální 
transformace 
postupů pro 
dodržování daňových 
předpisů 

Milník 

Vstup právních 
předpisů pro 
zavedení řešení 
ePayroll v platnost 

Ustanovení v 
právních 
předpisech 
uvádějící jejich 
vstup v platnost 

   Q2 2025 

Bude vyvinuto nové řešení ePayroll (platforma pro poskytování údajů o 
zaměstnanosti) a vstoupí v platnost legislativní změny nezbytné pro jeho 
zavedení. Právní předpisy upraví postupy pro formuláře pro poskytování údajů 
o zaměstnání tak, aby daňoví poplatníci (zaměstnavatelé) mohli využívat nové 
služby. 
 
Před přijetím právních předpisů orgány: 
1) schválit původní návrh vývoje systému ePayroll prostřednictvím vládního 
rozhodnutí;  
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Pořadové 
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Související opatření 
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Milník/  
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Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

2) zřídit řídící strukturu meziresortních konsorcií a jmenovat zvláštního 
vládního komisaře odpovědného za úspěšné provádění reformy; a dále 
3) Před zahájením fáze vývoje IT provést veřejnou konzultaci o navrhované 
verzi řešení. 

252 

C9.R34 Digitální 
transformace 
postupů pro 
dodržování daňových 
předpisů 

Milník 
Vícefázové 
zavádění systému 
ePayroll 

Dokončení pilotní 
fáze nového 
systému 

   Q2 2026 

Musí být dokončena pilotní fáze zavádění řešení ePayroll s dobrovolným 
zapojením nejméně 50 společností (včetně zaměstnavatelů všech velikostních 
kategorií). Základní funkce nového systému musí být testovány a nákladově 
efektivním způsobem musí být včas identifikovány případné nedostatky. 

253 

C9.R34 Digitální 
transformace 
postupů pro 
dodržování daňových 
předpisů 

Milník 

Vstup právních 
předpisů pro 
zavedení systému 
elektronického 
účetnictví 
eReceipt v 
platnost 

Ustanovení v 
právních 
předpisech 
uvádějící jejich 
vstup v platnost 

   Q4 2024 

Vypracuje se nové řešení eReceipt a vstoupí v platnost legislativní změny 
nezbytné pro jeho zavedení. Právní předpisy upraví postupy dokumentace 
transakcí mezi podniky a spotřebiteli tak, aby daňoví poplatníci mohli využívat 
nové služby. 
 
Před přijetím právních předpisů orgány: 
1) schválit původní návrh vývoje eReceipt prostřednictvím vládního rozhodnutí; 
a dále 
2) provést veřejnou konzultaci o navrhovaném řešení. 

254 

C9.R34 Digitální 
transformace 
postupů pro 
dodržování daňových 
předpisů 

Milník 
Vícefázové 
zavádění systému 
eReceipt 

Spuštění nového 
systému eReceipt 

   Q1 2026 

Řešení eReceipt musí být zavedeno a nabídnuto jako služba zákazníkům, kteří o 
to projeví zájem. Již fungující on-line rejstříky peněžní hotovosti mohou 
fungovat souběžně až do uplynutí platnosti ustanovení o skončení platnosti. 
Řešení eReceipt musí do dne 31. března 2026 dosáhnout rozšíření rovnajícího 
se 40 % celkové hodnoty transakce mezi podniky a spotřebiteli. 

255 

C9.R34 Digitální 
transformace 
postupů pro 
dodržování daňových 
předpisů 

Milník 

Vstup v platnost 
právních předpisů 
pro zjednodušení 
postupů pro 
dodržování 
předpisů v oblasti 
DPH zavedením 
systému 
elektronické DPH 

Ustanovení v 
právních 
předpisech 
uvádějící jejich 
vstup v platnost 

   Q4 2024 

Bude vyvinuto nové řešení v oblasti elektronické DPH a vstoupí v platnost 
legislativní změny nezbytné pro jeho zavedení. Právní předpisy zjednoduší 
postupy pro dodržování předpisů v oblasti DPH změnou postupů přiznání k 
DPH, aby daňoví poplatníci mohli využívat nové služby. 
 
Před přijetím právních předpisů orgány: 
1) schválit původní návrh rozvoje elektronické DPH prostřednictvím vládního 
rozhodnutí; a dále 
2) provést veřejnou konzultaci o navrhovaném řešení.  

256 

C9.R34 Digitální 
transformace 
postupů pro 
dodržování daňových 
předpisů 

Milník 
Vícefázové 
zavádění systému 
elektronické DPH 

Spuštění nového 
systému 
elektronické DPH 

   Q1 2026 

Nové řešení v oblasti elektronické DPH musí být zavedeno a nabídnuto jako 
služba zákazníkům, kteří o to projeví zájem. Nový systém elektronické DPH 
dosáhne do 31. března 2026 pronikání alespoň 40 % všech osob povinných k 
DPH s využitím alespoň jedné služby nabízené systémem.  
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257 
C9.R35 Zjednodušení 
daňového systému 
snížením počtu daní 

Milník 

Postupné 
ukončování 
dočasných 
daňových opatření 

Ustanovení 
právních předpisů 
uvádějící skončení 
platnosti dočasných 
daňových opatření 

   Q4 2023 

Dočasná daňová opatření zavedená v souvislosti s hospodářským narušením 
způsobeným onemocněním COVID-19 a energetickou krizí budou postupně 
zrušena v souladu s jejich stávajícími ustanoveními o skončení platnosti. Tato 
dočasná daňová opatření zahrnují: 
1) Zvláštní daň pro bankovní sektor (§ 1 nařízení vlády č. 197/2022) 
2) Zvláštní daň z pojišťovnictví (§ 16 nařízení vlády č. 197/2022)  
3) zvláštní daně v odvětví energetiky (§ 2, 3 a 8 nařízení vlády č. 197/2022) 
4) přirážka k maloobchodnímu odvětví (§ 20–21 nařízení vlády č. 197/2022) 
5) navýšení daně v odvětví telekomunikací (článek 14 nařízení vlády 
č. 197/2022) 
6) přirážka k farmaceutickému odvětví (§ 7 nařízení vlády č. 197/2022). 

258 
C9.R35 Zjednodušení 
daňového systému 
snížením počtu daní 

Milník 
Zpráva pracovní 
skupiny o snížení 
počtu daní 

Zveřejnění zprávy    Q4 2023 

Zřizuje se pracovní skupina, která vyhodnotí možnosti snížení počtu daní. 
Pracovní skupina se skládá ze zástupců ministerstva financí, daňového orgánu, 
obchodních komor (Maďarská obchodní a průmyslová komora, německo-
maďarská průmyslová a obchodní komora, Americká obchodní komora v 
Maďarsku), zástupců daňových poradců a akademických odborníků. 
Pracovní skupina vypracuje zprávu, v níž doporučí možnosti snížení počtu daní. 
Pracovní skupina vyhodnotí alespoň tato témata: 

• konsolidace místního zdanění nemovitostí (stavební daň, pozemková 
daň, obecní daň); 

• konsolidace zdanění vozidel (daň z vozidel, daň z osobních automobilů, 
registrační daň, daně z převodu majetku); 

• sloučení příspěvku na rehabilitaci (pevné částky) do daně 
zaměstnavatelů; 

• sloučení zdanění darů/dědictví do daně z příjmu fyzických osob; 

• zrušení méně významných daní s minimální kapacitou zvyšování příjmů (s 
výjimkou daní vyžadovaných právními předpisy EU a těch, které slouží 
cílům v oblasti životního prostředí); a dále 

• zrušení/konsolidace příspěvku na nemocenskou. 
Zpráva pracovní skupiny doporučí snížení počtu daní o 10 % ve srovnání s 
počtem daní platným k 1. lednu 2023. Snížení se dosáhne zrušením stávajících 
daní nebo konsolidací dvou nebo více z nich do jednoho. Dočasná daňová 
opatření, jejichž platnost skončí do 31. prosince 2023 a která jsou uvedena v 
milníku 257, jakož i daň z rozvodných sítí uvedená v milníku 262 se 
nezapočítávají jako součást daní platných k 1. lednu 2023 ani nepřispívají k 
navrhovanému snížení počtu daní. 
Zpráva pracovní skupiny se zveřejní. 
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259 
C9.R35 Zjednodušení 
daňového systému 
snížením počtu daní 

Milník 

Vstup 
legislativních 
změn ke snížení 
počtu daní v 
platnost 

Ustanovení 
legislativních změn 
uvádějící jejich 
vstup v platnost 

   Q2 2024 

Vstup v platnost legislativních změn za účelem snížení počtu daní na základě 
zprávy specializované pracovní skupiny uvedené v milníku 258. Přijaté právní 
předpisy dosáhnou snížení počtu daní o 10 % ve srovnání s počtem daní 
platným k 1. lednu 2023. Snížení se dosáhne zrušením stávajících daní nebo 
konsolidací dvou nebo více z nich do jednoho. Dočasná daňová opatření, jejichž 
platnost skončí do 31. prosince 2023 a která jsou uvedena v milníku 257, jakož i 
daň z rozvodných sítí uvedená v milníku 262 se nezapočítávají jako součást daní 
platných k 1. lednu 2023 ani nepřispívají ke snížení počtu daní. 

260 
C9.R35 Zjednodušení 
daňového systému 
snížením počtu daní 

Milník 

Zpráva pracovní 
skupiny pro 
zjednodušení a 
konsolidaci 
alternativních 
pravidel týkajících 
se zdanění příjmů 
fyzických osob 

Zveřejnění zprávy    Q3 2023 

Pracovní skupina bude pověřena vypracováním zprávy o tom, jak by bylo 
možné zjednodušit a konsolidovat pravidla pro zdanění příjmů fyzických osob s 
cílem odstranit neefektivní daňové výdaje, usnadnit výběr daňových pravidel 
pro daňové poplatníky a omezit zkreslené nebo neodůvodněné pobídky, čímž 
by se daňový systém stal spravedlivějším. Pracovní skupina se skládá ze 
zástupců ministerstva financí, daňového orgánu, obchodních komor (Maďarská 
obchodní a průmyslová komora, německo-maďarská průmyslová a obchodní 
komora, Americká obchodní komora v Maďarsku), zástupců daňových poradců 
a akademických odborníků. 
 
Pracovní skupina předkládá vládě svou zprávu o návrzích reforem. Zpráva se 
zveřejní. 

261 
C9.R35 Zjednodušení 
daňového systému 
snížením počtu daní  

Milník 

Vstup v platnost 
legislativních 
změn za účelem 
zjednodušení a 
konsolidace 
zdanění příjmů 
fyzických osob 

Ustanovení 
legislativních změn 
uvádějící jejich 
vstup v platnost 

   Q4 2023 

Vstoupí v platnost legislativní změny za účelem zjednodušení a konsolidace 
zdanění příjmů fyzických osob na základě zprávy specializované pracovní 
skupiny uvedené v milníku 260.  

262 

C9.R36 Reforma daně 
z potrubí veřejných 
služeb 
 

Milník 

Nabytí účinnosti 
zákona, kterým se 
zrušuje nebo mění 
zákon č. CLXVIII z 
roku 2012 o dani z 
rozvodných 
potrubí  

Ustanovení 
legislativních změn 
uvádějící jejich 
vstup v platnost 

   Q4 2024 

Zákon o zjednodušení zdanění veřejných služeb nabývá účinnosti buď i) 
zrušením zákona č. CLXVIII z roku 2012 o dani z rozvodných sítí, nebo ii) 
změnit zákon č. CLXVIII z roku 2012 o dani z potrubí veřejných služeb s cílem 
zavést daňové pravidlo umožňující vlastníkům veřejných služeb odvádět nebo 
započítat dílčí daň splatnou na jejich tratích (vodní a kanalizační, elektrické 
vedení, potrubí zemního plynu a telekomunikační kabely) umístěných na 
veřejných prostranstvích ve výši, kterou investují do údržby nebo modernizace 
těchto vedení. 

263 

C9.R37 Začleňování 
využívání 
komunikačních 
kampaní a poznatků o 
chování ze strany 

Milník 

Zlepšení 
komunikačních 
postupů orgánů 
veřejné správy 
vůči jejich 

Zpráva se 
předkládá vládě a 
jsou zahájeny nové 
pokyny pro 
jednotlivé kroky. 

   Q3 2024 

Národní úřad pro výběr daní (NTCA) vypracuje zprávu o složkách a výsledcích 
svého programu týkajícího se plánu otevřené komunikace. Zpráva podpoří 
začleňování komunikačních přístupů zaměřených na klienty a snadno 
pochopitelných komunikačních přístupů v jiných organizacích veřejné správy 
zaměřených na klienty, a to prostřednictvím skutečných zkušeností získaných a 
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daňové správy klientům metod, které vnitrostátní příslušný orgán pro daňové otázky zaujal. Zpráva se 
předkládá vládě a zveřejní. Na základě této zprávy se na digitálních 
platformách NTCA zveřejní nové pokyny ke konkrétním tématům, včetně 
pomoci soukromým podnikatelům při výběru mezi volitelnými daňovými 
režimy, žádostmi o osvobození od platby, zdaněním a kolkovným u transakcí s 
nemovitostmi.  

264 

C9.R37 Začleňování 
využívání 
komunikačních 
kampaní a poznatků o 
chování ze strany 
daňové správy 

Milník 

Uplatňování 
behaviorálních 
poznatků v 
postupech NTCA 

Zpráva o 
uplatňování 
poznatků o chování 
v postupech 
příslušných 
vnitrostátních 
orgánů pro obchod 
a zveřejňování 
výsledků pilotních 
projektů BI 

   Q4 2024 

NTCA vypracuje zprávu o tom, jak mohou přístupy založené na behaviorálních 
poznatcích zlepšit výkon funkcí veřejné správy, a předloží ji vládě, a to na 
základě důkazů shromážděných v pilotních projektech BI příslušného 
vnitrostátního orgánu pro obchod a na základě zkušeností získaných při jejich 
začleňování do řádných postupů. 
 
Ve spolupráci mezi NTCA a Ministerstvem financí budou prováděny nejméně 
tři nové pilotní projekty BI založené na RCT. Témata zahrnují alespoň doladění 
zpráv, poskytování nástrojů pro dobrovolné dodržování předpisů, zlepšení 
poradenských služeb, nalezení správné rovnováhy mezi behaviorálními zásahy 
a prosazováním práva v boji proti daňovým únikům. Výsledky těchto projektů 
se vyhodnotí a zveřejní. 

265 

C9.R37 Začleňování 
využívání 
komunikačních 
kampaní a poznatků o 
chování ze strany 
daňové správy 

Milník 

Koncepční 
dokument o 
celkové reformě IT 
platforem NTCA a 
jejich začlenění do 
jednokanálové 
služby 

Zveřejnění 
koncepčního 
dokumentu 

   Q2 2024 

Koncepční dokument vypracovaný vnitrostátním daňovým orgánem poskytne 
podrobný plán toho, jak má být více platforem IT daňové správy konsolidováno 
do jediné platformy. Konsolidace zpřístupní daňovým poplatníkům plně 
digitální kanál pro využití při jejich interakci s daňovým orgánem. Koncepční 
dokument obsahuje navrhovaný harmonogram nezbytných rozvojových 
projektů, včetně odhadu velikosti a časového rozdělení nezbytných zdrojů. 
Rovněž poskytne plán na začlenění veškerého probíhajícího nebo plánovaného 
vývoje IT příslušného vnitrostátního orgánu do platformy, který bude vycházet 
z komunikačních inovací a přístupů BI při navrhování služeb a návrhu 
uživatelského rozhraní/uživatelských zkušeností (UI/UX). Tento koncepční 
dokument slouží jako základ pro plánování rozvoje IT pro vnitrostátní příslušný 
orgán. 
Koncepční dokument se zveřejní na internetových stránkách NTCA. 

266 

C9.R37 Začleňování 
využívání 
komunikačních 
kampaní a poznatků o 
chování ze strany 
daňové správy 

Milník 

Dostupnost 
nových funkcí na 
integrovaných 
platformách NTCA 

Nové funkce jsou 
funkční a jsou k 
dispozici na 
integrovaných 
platformách a 
mobilní aplikaci. 

   Q3 2025 

Po konsolidaci samostatných platforem (jako je ePIT, internetové stránky pro 
podávání žádostí on-line) a poskytování služeb, které dosud nejsou dostupné 
prostřednictvím digitálních kanálů (např. připojení ePayroll, kolkovné, daně 
související s vozidly), se uvedou do provozu alespoň tři nové funkce (které 
nebyly poskytnuty před 30. zářím 2022) a uživatelé na integrované platformě a 
mobilní aplikaci budou mít k dispozici.  
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

267 

C9.R38 Zlepšení 
účinnosti veřejných 
výdajů prováděním 
přezkumů výdajů 

Milník 

Vytvoření 
právního a 
institucionálního 
rámce pro 
provádění 
každoročních 
přezkumů výdajů 

Vstup v platnost 
novely 
organizačních a 
provozních 
předpisů 
Ministerstva financí 
a vstup v platnost  
síla vládního 
rozhodnutí o 
metodice a 
střednědobém 
pracovním plánu 
pro přezkumy 
výdajů 

   Q2 2023 

Orgány určí ministerstvo financí jako orgán odpovědný za koordinaci a 
provádění přezkumů výdajů. 
Ministerstvo financí zřídí oddělení pověřené koordinací přezkumů výdajů (dále 
jen „koordinační jednotka“). Koordinační jednotce je při její práci nápomocna 
pracovní skupina, která zahrnuje externí odborníky (jako jsou renomovaní 
odborníci v hodnocených oblastech, akademičtí pracovníci, expertní skupiny) a 
zástupce příslušných ministerstev. Koordinační jednotka vede pravidelné 
konzultace a úzce spolupracuje se členy pracovní skupiny při vypracovávání 
právních a institucionálních pravidel pro provádění přezkumů výdajů a 
následně při navrhování, provádění a sledování přezkumů výdajů. 
Vláda vydá rozhodnutí o zahájení pravidelného přezkumu výdajů, které bude 
zveřejněno v maďarském úředním věstníku. 
V rozhodnutí (nebo v průvodních dokumentech) se uvedou zejména: 
i) podrobné obecné a specifické cíle; 
ii) metodika přezkumu; 
iii) střednědobý pracovní plán, včetně výdajových oblastí, které mají být 

předmětem přezkumu, a lhůt pro jejich provedení; 
iv) dotčené veřejné subjekty (pokud jsou tyto subjekty součástí ústřední 

vlády); a dále 
v) období, na něž se má analýza vztahovat. 
 
Rozhodnutí rovněž specifikuje úlohy a povinnosti zúčastněných subjektů, 
včetně alespoň těchto prvků: 

• Příslušná ministerstva poskytují koordinačnímu oddělení ministerstva 
financí plný přístup k údajům a informacím. 

• Ministerstvo financí koordinuje a provádí přezkumy výdajů a po 
konzultaci s pracovní skupinou vydává doporučení ohledně možných 
následných opatření. 

• Ministerstvo financí předkládá vládě pravidelné (čtvrtletní) zprávy o 
pokroku přezkumů výdajů. 

• V souladu se zásadou „dodržuj nebo vysvětli“ předloží vláda veškerá 
zjištění vyplývající z přezkumů parlamentu a v případě, že si nepřeje 
přijmout opatření v návaznosti na některá z odpovídajících doporučení, 
vysvětlí důvody. Výsledky přezkumů výdajů musí být připraveny v předem 
stanovených lhůtách, aby je bylo možné promítnout do přípravy ročních 
rozpočtů a střednědobého rozpočtového plánování. 

• Pro dosažení účinných následných opatření musí být ministerstvu financí, 
příslušným ministerstvům a dalším veřejným institucím, kterým byla 
vydána doporučení, stanovena lhůta pro odpověď na tato doporučení v 
souladu se zásadou „dodržuj nebo vysvětli“. 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

• Koordinační jednotka na ministerstvu financí je pověřena sledováním 
následných opatření a vypracováním výroční zprávy o reakci na 
doporučení. 

Metodika přezkumů zohlední doporučení OECD a podobné postupy v členských 
státech EU. Cílem přezkumů výdajů je podrobně posoudit přiměřenost 
veřejných výdajů v hodnocených oblastech, zejména s ohledem na jejich 
pozitivní sociální dopad, jejich příspěvek k hospodářskému růstu a jejich dopad 
na saldo rozpočtu a střednědobou udržitelnost veřejných výdajů. Metodika 
stanoví konkrétní cíle v oblasti úspor a účinnosti pro konkrétní oblasti výdajů s 
odpovídající úrovní ambicí. 

Oblasti přezkumu se vybírají na základě kritérií, jako jsou výdaje s nízkou 
prioritou oproti vysoké prioritě a účinnost. Při výběru oblastí k přezkumu se 
upřednostní velké a rychle rostoucí výdajové položky. Přezkumy v letech 2023 
a 2024 se každoročně týkají alespoň 10 % výdajů vládních institucí. 
Výdajové oblasti pro přezkum zahrnují mimo jiné: 
i) zdravotní péče, 
ii) vzdělávání; 
iii) Veřejné investice; a dále 
iv) Podpora související s rodinou a bydlením (včetně souvisejících daňových 

výhod). 
 

268 

C9.R38 Zlepšení 

účinnosti veřejných 

výdajů prováděním 

přezkumů výdajů 

Milník 

Zprávy o 
výsledcích prvního 
a druhého 
přezkumu výdajů 

Zveřejnění dvou 
zpráv o výsledcích 
prvních dvou 
přezkumů výdajů 
na internetových 
stránkách vlády 

   Q2 2024 

Ministerstvo financí koordinuje a provádí přezkum výdajů alespoň dvou oblastí 
určených ve střednědobém pracovním plánu, z nichž alespoň dvě oblasti ze 
seznamu uvedeného v milníku 267, po konzultaci s příslušnými profesními 
organizacemi nezávislými na vládě. Koordinační jednotka úzce spolupracuje se 
členy pracovní skupiny uvedené v milníku 267 při navrhování, provádění a 
sledování přezkumů výdajů. 
Přezkumy výdajů určí opatření a možnosti politiky pro dosažení potenciálních 
úspor (vyjádřených v procentech rozsahu přezkoumaných výdajů) a zvýšení 
efektivity v příslušných oblastech výdajů. Navrhovaná opatření a možnosti 
budou k dispozici nejpozději ve 4. čtvrtletí 2023. 
Dvě zvláštní zprávy prezentují konkrétní výsledky přezkumů, pokud jde o 
potenciální úspory (vyjádřené v % rozsahu přezkoumaných výdajů) a zvýšení 
efektivity, jak se odráží zejména v rozpočtovém plánování (tj. v ročních 
rozpočtech a střednědobých rozpočtových plánech). Zprávy projedná vláda a 
zveřejní se na internetových stránkách vlády. 
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Pořadové 
číslo 

Související opatření 
(reforma nebo 

investice) 

Milník/  
Cíl 

Název 
Kvalitativní 
ukazatele    

(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele    
(pro cíle) 

Orientační 
harmonogram 

dokončení   Popis každého milníku a cíle 

Měrná 
jednotka 

Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

269 

C9.R38 Zlepšení 
účinnosti veřejných 
výdajů prováděním 
přezkumů výdajů 

Milník 

Zprávy o 
výsledcích třetího 
a čtvrtého 
přezkumu výdajů 

Zveřejnění dvou 
zpráv o výsledcích 
dalších dvou 
přezkumů výdajů 
na internetových 
stránkách vlády 

   Q2 2025 

Ministerstvo financí koordinuje a provádí přezkum výdajů alespoň dvou oblastí 
určených ve střednědobém pracovním plánu, z nichž alespoň dvě oblasti ze 
seznamu uvedeného v milníku 267, po konzultaci s příslušnými profesními 
organizacemi nezávislými na vládě. Koordinační jednotka úzce spolupracuje se 
členy pracovní skupiny uvedené v milníku 267 při navrhování, provádění a 
sledování přezkumů výdajů. 
Přezkumy výdajů určí opatření a možnosti politiky pro dosažení potenciálních 
úspor (vyjádřených v % rozsahu přezkoumaných výdajů) a zvýšení efektivity v 
příslušných oblastech výdajů. Navrhovaná opatření a možnosti budou k 
dispozici nejpozději ve 4. čtvrtletí 2024. 
Dvě zvláštní zprávy prezentují konkrétní výsledky přezkumů, pokud jde o 
potenciální úspory (vyjádřené v % rozsahu přezkoumaných výdajů) a zvýšení 
efektivity, jak se odráží zejména v rozpočtovém plánování (tj. v ročních 
rozpočtech a střednědobých rozpočtových plánech). Zprávy projedná vláda a 
zveřejní se na internetových stránkách vlády. 

270 

C9.R38 Zlepšení 
účinnosti veřejných 
výdajů prováděním 
přezkumů výdajů 

Milník 
Závěrečná zpráva 
o výsledku 
přezkumu výdajů 

Zveřejnění 
závěrečné zprávy 
na internetových 
stránkách vlády 

   Q4 2025 
Závěrečná zpráva prokáže, že nejméně 20 % výdajů vládních institucí bylo 
úspěšně pokryto čtyřmi přezkumy výdajů provedenými v letech 2023–2025. 
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2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost 

Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost Maďarska činí 

2 299 592 927 602 HUF, což se rovná 5 824 260 891 EUR na základě průměrné referenční 

sazby ECB pro euro a forint v období od 1. dubna 2022 do 30. září 2022. 

 

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA 

1. Finanční příspěvek 

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto: 

1.1. První splátka (nevratná podpora): 

Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

1 

C1.R1 Rozvoj konkurenceschopného 

veřejného vzdělávání s využitím 

technologie 21. století 

Cíl 
Počet digitálních notebooků dodaných pro 

žáky nebo učitele  

2 

C1.R1 Rozvoj konkurenceschopného 

veřejného vzdělávání s využitím 

technologie 21. století 

Milník 

Vypracování strategie pro testování 

prostředků pro přidělování digitálních 

notebooků žákům 

35 

C2.I2 Modernizace infrastruktury a 

digitalizace ve vysokoškolských 

institucích 

Milník 

Vyhlášení výzvy k předkládání projektů v 

oblasti renovace energetické účinnosti, 

výstavby nových budov, nového digitálního 

vybavení a činností v oblasti rozvoje 

kapacit ve vysokoškolských institucích  

42 
C2.I4 Infrastruktura odborného 

vzdělávání a přípravy pro 21. století 
Milník 

Výběr nejméně 16 středisek odborného 

vzdělávání a přípravy pro účast v 

rozvojovém programu 

48 
C2.I6 Zřízení národních výzkumných a 

vývojových laboratoří 
Cíl 

Zřízení dalších národních laboratoří v pěti 

tematických oblastech výzkumu 

50 

C3.R1 Vytvoření rámcových podmínek 

pro účinnou integrovanou podporu 

nejvíce znevýhodněných osad 

Milník 

Transparentní výběr organizací, které 

provádějí různé prvky programu pro 

vyrovnání odlovu 

52 
C3.I1 Výstavba a renovace sociálního 

bydlení, zlepšení podmínek bydlení 
Milník 

Přijetí intervenčního plánu na základě 

diagnostiky bydlení pro příslušná sídla 

70 

C4.I1 Výstavba hlavních systémů 

výměny vody, rozvoj nových sítí a 

systémů 

Milník 
Návrh projektu „Rozvoj zásobování vodou 

Rábaköz-Tóköz“ 

89 
C5.I2 Přepojení přetížení železniční sítě 

na koridoru TEN-T 
Milník 

Podpis smlouvy o rekonstrukci železničního 

úseku Békéscsaba-Lőkösháza 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

105 

C6.R3 Zlepšení postupů udělování 

povolení pro projekty v oblasti energie 

z obnovitelných zdrojů 

Milník 
Odstranění omezení výkupních cen pro 

domácnosti fotovoltaiky 

106 

C6.R4 Zlepšení transparentnosti, 

předvídatelnosti a dostupnosti připojení 

k síti 

Milník 
Zvýšení předvídatelnosti postupů pro 

připojení k elektrizační soustavě 

108 

C6.R4 Zlepšení transparentnosti, 

předvídatelnosti a dostupnosti připojení 

k síti 

Milník Fóra pro sdílení informací 

113 

C6.I1 Rozvoj klasické a inteligentní sítě 

provozovatelů přenosových a 

distribučních soustav 

Milník 

Podpis grantových dohod se všemi 

schválenými subjekty o podmínkách 

provádění a podpory rozvoje přenosových a 

distribučních sítí  

118 

C6.I2 Podpora používání solárních 

panelů pro obytné budovy a 

modernizace vytápění 

Milník 

Zahájení výzvy k předkládání návrhů na 

projekty týkající se využívání solárních 

panelů pro obytné budovy a modernizace 

vytápění 

122 

C6.I3 Instalace zařízení pro skladování 

energie pro provozovatele distribučních 

a přenosových soustav 

Milník 

Zahájení výzvy k předkládání návrhů na 

zavedení a podporu skladovacích zařízení – 

jako plně integrované síťové složky –, která 

mají být nainstalována provozovatelem 

přenosové soustavy/provozovatelem 

distribuční soustavy  

126 

C6.I4 Instalace zařízení pro skladování 

energie v síti pro účastníky trhu s 

energií 

Milník 

Zahájení výzvy k předkládání návrhů na 

zavedení a podporu skladovacích zařízení, 

která mají být instalována pro účastníky 

trhu 

130 C6.I5 Šíření inteligentního měření Milník 

Vyhlášení výzvy k předkládání prioritních 

projektů určených provozovatelům 

distribučních soustav za účelem nákupu a 

instalace inteligentních měřičů   

139 
C8.R1 Vymýcení příplatků ve 

zdravotnictví 
Milník 

Nabytí účinnosti zákona o vztazích se 

zdravotní péčí  

141 
C8.I1 Rozvoj podmínek zdravotní péče 

ve 21. století 
Milník 

Vstup v platnost nařízení vlády o úkolech 

Národního generálního ředitelství nemocnic 

154 
C8.I3 Program dálkového sledování 

zdraví starších osob 
Milník 

Zahájení dispečinku pro program dálkového 

sledování zdravotního stavu starších osob  

156 C8.I4 Rozvoj primární zdravotní péče Milník 
Vstup v platnost nařízení vlády o 

společenstvích ordinací 

160 

C9.R1 Zřízení orgánu pro otázky 

prověřování bezúhonnosti za účelem 

posílení prevence, odhalování a nápravy 

podvodů, střetů zájmů a korupce, jakož 

i dalších protiprávních jednání a 

nesrovnalostí týkajících se provádění 

podpory Unie 

Milník 
Zřízení úřadu pro otázky prověřování 

bezúhonnosti 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

166 

C9.R2 Zřízení protikorupční pracovní 

skupiny pro sledování a přezkum 

opatření přijatých v Maďarsku za 

účelem prevence, odhalování, stíhání a 

postihování korupce 

Milník Zřízení protikorupční pracovní skupiny  

169 

C9.R3 Zavedení zvláštního postupu v 

případě zvláštních trestných činů 

souvisejících s výkonem veřejné moci 

nebo správou veřejného majetku 

(„soudní přezkum“) 

Milník 

Zavedení zvláštního postupu v případě 

zvláštních trestných činů souvisejících s 

výkonem veřejné moci nebo správou 

veřejného majetku 

171 
C9.R4 Posílení pravidel týkajících se 

majetkových přiznání 
Milník 

Vstup v platnost legislativních změn 

rozšiřujících osobní a věcnou působnost 

majetkových přiznání při současném 

zajištění častého zveřejňování  

174 

C9.R5 Zajištění transparentnosti 

využívání veřejných zdrojů nadacemi 

spravujícími aktiva veřejného zájmu 

Milník 

Vstup v platnost aktu zajišťujícího účinný 

dohled nad tím, jak nadace spravující aktiva 

veřejného zájmu, které vykonávají činnost 

ve veřejném zájmu, a právnické osoby, 

které zřídily nebo udržují, využívají 

podporu Unie 

175 
C9.R6 Posílení transparentnosti 

veřejných výdajů 
Milník 

Vstup v platnost legislativního aktu 

zajišťujícího větší transparentnost veřejných 

výdajů 

182 
C9.R9 Zvyšování povědomí o 

odstranění příplatků ve zdravotnictví 
Milník 

Zahájení osvětové kampaně o přijatelnosti 

plateb za bezplatnou zdravotní péči 

195 
C9.R10 Snížení podílu jednorázových 

zadávacích řízení na veřejné zakázky 
Milník 

Zřízení nástroje pro monitorování a 

podávání zpráv („jednotný nástroj pro 

podávání zpráv“) pro sledování a podávání 

zpráv o veřejných zakázkách uzavřených s 

jedinými nabídkami financovanými z 

podpory Unie nebo z vnitrostátních zdrojů v 

souladu s metodikou srovnávacího přehledu 

výsledků v oblasti jednotného trhu 

197 

C9.R11 Vývoj elektronického systému 

zadávání veřejných zakázek (EPS) za 

účelem zvýšení transparentnosti 

Milník 

Funkce EPS umožňující strukturované 

vyhledávání a hromadný export údajů z 

oznámení o výsledku zadávacího řízení jsou 

k dispozici veřejnosti.  

198 

C9.R11 Vývoj elektronického systému 

zadávání veřejných zakázek (EPS) za 

účelem zvýšení transparentnosti 

Milník 

Funkce EPS umožňující strukturované 

vyhledávání a hromadný export všech údajů 

týkajících se subdodavatelů jsou dostupné 

veřejnosti. 

200 
C9.R12 Rámec pro měření výkonnosti 

pro zadávání veřejných zakázek 
Milník 

Stanovení rámce pro měření výkonnosti při 

zadávání veřejných zakázek 

201 
C9.R12 Rámec pro měření výkonnosti 

pro zadávání veřejných zakázek 
Milník 

Uvedení rámce pro měření výkonnosti v 

oblasti zadávání veřejných zakázek do 

provozu  
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

213 

C9.R15 Posílení úlohy a pravomocí 

Národní soudní rady s cílem vyvážit 

pravomoci předsedy Národního 

soudního úřadu 

Milník 

Vstup legislativních změn za účelem 

posílení úlohy Národní soudní rady při 

současném zachování její nezávislosti v 

platnost 

214 
C9.R16 Posílení nezávislosti soudnictví 

Nejvyššího soudu (Kúria) 
Milník 

Vstup v platnost změn k posílení 

nezávislosti soudnictví Nejvyššího soudu 

215 

C9.R17 Odstranění překážek v 

žádostech o rozhodnutí o předběžné 

otázce předložených Soudnímu dvoru 

Evropské unie 

Milník 

Vstup legislativních změn v platnost za 

účelem odstranění překážek v žádostech o 

rozhodnutí o předběžné otázce 

předložených Soudnímu dvoru Evropské 

unie 

216 

C9.R18 Reforma přezkumu 

pravomocných rozsudků Ústavním 

soudem 

Milník 

Vstup v platnost legislativních změn s cílem 

odstranit možnost orgánů veřejné moci 

napadnout konečná rozhodnutí u Ústavního 

soudu 

217 

C9.R19 Posílená právní ustanovení, 

která stanoví prováděcí, monitorovací, 

auditní a kontrolní opatření s cílem 

zaručit řádné využívání podpory Unie 

Milník 
Právní mandát pro provádění, audit a 

kontrolu plánu pro oživení a odolnost 

218 

C9.R19 Posílená právní ustanovení, 

která stanoví prováděcí, monitorovací, 

auditní a kontrolní opatření s cílem 

zaručit řádné využívání podpory Unie 

Milník 

Změna právních ustanovení týkajících se 

provádění, monitorování, kontroly a auditu 

evropských strukturálních a investičních 

fondů a fondů podle nařízení (EU) 

2021/1060 v Maďarsku 

219 

C9.R19 Posílená právní ustanovení, 

která stanoví prováděcí, monitorovací, 

auditní a kontrolní opatření s cílem 

zaručit řádné využívání podpory Unie 

Milník 

Přijetí a zahájení uplatňování pokynů k 

zajištění účinné prevence, odhalování a 

nápravy střetu zájmů pro zaměstnance 

všech subjektů zapojených do provádění, 

kontroly a auditu podpory Unie v Maďarsku 

220 

C9.R20 Účinná strategie pro boj proti 

podvodům a korupci pro provádění, 

audit a kontrolu podpory Unie 

Milník 

Zajištění účinné prevence, odhalování a 

nápravy podvodů a korupce při provádění 

podpory Unie vypracováním a prováděním 

účinné strategie boje proti podvodům a boje 

proti korupci pro podporu Unie 

221 

C9.R20 Účinná strategie pro boj proti 

podvodům a korupci pro provádění, 

audit a kontrolu podpory Unie 

Milník 

Zajištění účinné prevence, odhalování a 

nápravy podvodů a korupce při provádění 

podpory Unie vypracováním a prováděním 

účinného akčního plánu týkajícího se 

strategie boje proti podvodům a 

protikorupční strategie pro podporu Unie 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

222 

C9.R21 Úplné a účinné využívání 

systému Arachne pro veškerou podporu 

Unie 

Milník 

Zajištění účinné prevence, odhalování a 

nápravy podvodů a korupce při provádění 

podpory Unie prostřednictvím vhodných 

opatření zajišťujících účinné využívání 

nástroje Arachne pro hodnocení rizik 

223 

C9.R21 Úplné a účinné využívání 

systému Arachne pro veškerou podporu 

Unie 

Milník 

Zajištění účinné prevence, odhalování a 

nápravy podvodů a korupce při provádění 

podpory Unie potvrzením přiměřenosti 

postupů pro systematické a účinné 

využívání nástroje Arachne pro hodnocení 

rizik 

224 

C9.R22 Zřízení ředitelství pro interní 

audit a integritu s cílem posílit kontrolu 

střetu zájmů při provádění podpory 

Unie 

Milník 

Zajištění účinné prevence, odhalování a 

nápravy podvodů a korupce při provádění 

podpory Unie zřízením a plným 

fungováním nového ředitelství pro vnitřní 

audit a integritu (DIAI) 

225 
C9.R23 Zajištění schopnosti EUTAF 

účinně plnit své úkoly 
Milník 

Zajištění účinné prevence, odhalování a 

nápravy podvodů a korupce při provádění 

podpory Unie prostřednictvím odpovídající 

kapacity EUTAF 

226 

C9.R24 Posílení spolupráce s úřadem 

OLAF s cílem posílit odhalování 

podvodů souvisejících s prováděním 

podpory Unie 

Milník 

Určení vnitrostátního orgánu pověřeného 

poskytováním pomoci úřadu OLAF při 

kontrolách na místě v Maďarsku a zavedení 

možnosti ukládat finanční sankce 

nespolupracujícím hospodářským 

subjektům 

227 

C9.R25 Účinné provádění, kontrola a 

audit plánu na podporu oživení a 

odolnosti a ochrana finančních zájmů 

Unie 

Milník 
Monitorovací systém pro provádění 

maďarského plánu pro oživení a odolnost 

228 

C9.R25 Účinné provádění, kontrola a 

audit plánu na podporu oživení a 

odolnosti a ochrana finančních zájmů 

Unie 

Milník 
Zajištění účinného auditu provádění 

maďarského plánu pro oživení a odolnost 

229 
C9.R26 Zlepšení transparentnosti a 

přístupu k veřejným informacím 
Milník 

Vstup v platnost legislativního aktu 

zajišťujícího právní předvídatelnost, pokud 

jde o přístup k veřejným informacím u 

soudu 

230 
C9.R26 Zlepšení transparentnosti a 

přístupu k veřejným informacím 
Milník 

Vstup legislativních změn zajišťujících 

větší transparentnost informací pro 

veřejnost v platnost 

231 
C9.R26 Zlepšení transparentnosti a 

přístupu k veřejným informacím 
Milník 

Zpráva Státního kontrolního úřadu o 

přístupu k veřejným informacím (1) 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

234 

C9.R27 Zlepšení kvality tvorby 

právních předpisů a účinné zapojení 

zúčastněných stran a sociálních partnerů 

do rozhodování 

Milník 

Vstup v platnost legislativního aktu, kterým 

se stanoví rámec pro účinné zapojení všech 

příslušných zúčastněných stran do 

provádění maďarského plánu pro oživení a 

odolnost 

235 

C9.R27 Zlepšení kvality tvorby 

právních předpisů a účinné zapojení 

zúčastněných stran a sociálních partnerů 

do rozhodování 

Milník 

Vstup v platnost změn příslušných 

legislativních aktů s cílem posílit využívání 

veřejných konzultací a posouzení dopadů v 

procesu tvorby právních předpisů 

Splátka 813 560 000 EUR 

 

 

1.2 Druhá splátka (nevratná podpora): 

Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

7 
C1.I1 Zlepšení přístupu ke kvalitnímu 

vzdělávání na nižších středních školách 
Milník 

Mapování sítě škol s cílem vybrat školy pro 

integraci malých nižších středních tříd do 

větších škol v sousedních osadách 

10 
C1.I2 Podpora vzdělávání studentů se 

zvláštními vzdělávacími potřebami 
Milník 

Mapování potřeb v oblasti vzdělávání žáků 

se zvláštními vzdělávacími potřebami 

14 
C1.R2 Snížení rizika segregace ve 

školách 
Milník 

Vstup v platnost právních předpisů, které 

stanoví snížení státní podpory pro základní 

a nižší střední školy s nízkým podílem 

znevýhodněných studentů 

16 
C1.R3 Zlepšení atraktivity učitelského 

povolání 
Milník 

Vstup v platnost právních předpisů na 

zvýšení mezd učitelů ve veřejném 

vzdělávacím systému na nejméně 80 % 

průměrné mzdy absolventů terciárního 

vzdělávání 

17 
C1.R3 Zlepšení atraktivity učitelského 

povolání 
Cíl 

Průměrná mzda učitelů ve veřejném 

vzdělávacím systému v roce 2023 v poměru 

k průměrné mzdě absolventů terciárního 

vzdělávání 

30 

C2.I1 Institucionální inovace a posílené 

činnosti v oblasti vysokoškolského 

vzdělávání  

Milník 
Vyhlášení výzvy k výběru univerzit 

provádějících vývoj elektronických osnov  

39 
C2.I3 Rozvoj digitálních osnov pro 

odborné vzdělávání a přípravu 
Milník 

Vyhlášení výzvy k předkládání projektů na 

rozvoj digitálních osnov 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

51 

C3.R1 Vytvoření rámcových podmínek 

pro účinnou integrovanou podporu 

nejvíce znevýhodněných osad 

Milník 
Zřízení monitorovacího výboru pro 

podporu nejvíce znevýhodněných osad 

63 C4.R1 Zvyšování informovanosti Milník 

Změna zákona CXIII/2019 o zavlažovacím 

zemědělství a nařízení vlády č. 302/2020 

Sb. 

68 

C4.I1 Výstavba hlavních systémů 

výměny vody, rozvoj nových sítí a 

systémů 

Milník 

Návrh projektu „Zlepšení a obnova 

ekologického stavu nedostatku vody 

Homokhátság (Dunaj-Tisza) – fáze I“ 

75 C4.I3 Ochrana přírody Milník 

Návrh projektu „Zlepšení bezpečnosti 

ekologických dodávek vody v lokalitě sítě 

Natura 2000 Hanság“ 

91 
C5.I3 Vývoj autobusové dopravy s 

nulovými emisemi 
Milník 

Podpis grantových dohod na nákup nových 

elektrických autobusů a instalaci dobíjecích 

stanic 

94 
C5.I4 Zavedení centrálního řízení 

dopravy na železnicích TEN-T 
Milník 

Podpis smlouvy o zřízení centrálního 

systému řízení provozu 

96 

C5.R1 Zavedení jednotného 

vnitrostátního tarifního systému, 

systému prodeje jízdenek a 

informačního systému pro cestující v 

autobusové a železniční dopravě 

Národním úřadem pro veřejnou 

dopravu 

Milník 

Vstup v platnost právních předpisů, kterými 

se stanoví institucionální rámec, postupy a 

procesy 

97 

C5.R1 Zavedení jednotného 

vnitrostátního tarifního systému, 

systému prodeje jízdenek a 

informačního systému pro cestující v 

autobusové a železniční dopravě 

Národním úřadem pro veřejnou 

dopravu 

Milník 
Infrastruktura databázových serverů a vývoj 

informační platformy 

99 C6.R1 Přeměna regulace elektřiny Milník 
Nabytí účinnosti legislativních změn 

nařízení vlády č. 273/2007. (X.19.) 

100 
C6.R2 Podpora rozvoje větrné energie 

na pevnině 
Milník 

Změna právních předpisů ve prospěch 

využívání větrné energie 

101 
C6.R2 Podpora rozvoje větrné energie 

na pevnině 
Milník 

Vytvoření „přejít na oblasti“ pro větrnou 

energii 

102 

C6.R3 Zlepšení postupů udělování 

povolení pro projekty v oblasti energie 

z obnovitelných zdrojů 

Milník Integrovaný postup pro povolování OZE 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

103 

C6.R3 Zlepšení postupů udělování 

povolení pro projekty v oblasti energie 

z obnovitelných zdrojů 

Milník 
Jednotné kontaktní místo pro povolování 

obnovitelných zdrojů energie 

104 

C6.R3 Zlepšení postupů udělování 

povolení pro projekty v oblasti energie 

z obnovitelných zdrojů 

Milník 

Jednoduché připojení malých 

fotovoltaických elektráren k distribuční 

soustavě 

107 

C6.R4 Zlepšení transparentnosti, 

předvídatelnosti a dostupnosti připojení 

k síti 

Milník 
Zveřejňování informací o žádostech o 

připojení k síti a kapacitách 

112 
C6.R5 Posílení požadavků na 

energetickou účinnost 
Milník 

Zpřísnění požadavků na energetickou 

účinnost u režimů podpory renovací budov 

123 

C6.I3 Instalace zařízení pro skladování 

energie pro provozovatele distribučních 

a přenosových soustav 

Milník 

Uzavření všech grantových dohod o 

podmínkách provádění a podpory 

skladovacích zařízení – jako plně 

integrované síťové složky –, která mají být 

nainstalována provozovatelem přenosové 

soustavy/provozovatelem distribuční 

soustavy 

127 

C6.I4 Instalace zařízení pro skladování 

energie v síti pro účastníky trhu s 

energií 

Milník 

Uzavření všech grantových dohod o 

podmínkách provádění a podpory 

skladovacích zařízení, která mají být 

instalována pro účastníky trhu 

131 C6.I5 Šíření inteligentního měření Milník 
Uzavření všech grantových dohod o nákupu 

a instalaci inteligentních měřičů  

135 
C7.R1 Domácí regulace přechodu na 

oběhové hospodářství 
Milník 

Přijetí národní strategie a akčního plánu pro 

oběhové hospodářství a národního plánu 

pro nakládání s odpady 

142 
C8.I1 Rozvoj podmínek zdravotní péče 

ve 21. století  
Milník 

Dokončení mapování pro vytvoření 

systému župních nemocnic s integrovanými 

cestami pacientů  

161 

C9.R1 Zřízení orgánu pro otázky 

prověřování bezúhonnosti za účelem 

posílení prevence, odhalování a 

nápravy podvodů, střetů zájmů a 

korupce, jakož i dalších protiprávních 

jednání a nesrovnalostí týkajících se 

provádění podpory Unie 

Milník 
Zpráva o cvičení v oblasti posuzování 

rizika integrity 

162 

C9.R1 Zřízení orgánu pro otázky 

prověřování bezúhonnosti za účelem 

posílení prevence, odhalování a 

nápravy podvodů, střetů zájmů a 

korupce, jakož i dalších protiprávních 

jednání a nesrovnalostí týkajících se 

provádění podpory Unie 

Milník 

Zahájení uplatňování pravomocí a 

pravomocí týkajících se ověřování 

majetkových přiznání orgánem pro otázky 

bezúhonnosti 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

163 

C9.R1 Zřízení orgánu pro otázky 

prověřování bezúhonnosti za účelem 

posílení prevence, odhalování a 

nápravy podvodů, střetů zájmů a 

korupce, jakož i dalších protiprávních 

jednání a nesrovnalostí týkajících se 

provádění podpory Unie 

Milník 
Výroční zpráva o bezúhonnosti za rok 2022 

se zveřejňuje. 

167 

C9.R2 Zřízení protikorupční pracovní 

skupiny pro sledování a přezkum 

opatření přijatých v Maďarsku za 

účelem prevence, odhalování, stíhání a 

postihování korupce 

Milník 
Roční analýza protikorupční pracovní 

skupiny za rok 2022 je veřejně dostupná. 

168 

 C9.R2 Zřízení protikorupční pracovní 

skupiny pro sledování a přezkum 

opatření přijatých v Maďarsku za 

účelem prevence, odhalování, stíhání a 

postihování korupce 

Milník 
Vláda posuzuje první zprávu pracovní 

skupiny 

172 
C9.R4 Posílení pravidel týkajících se 

majetkových přiznání 
Milník 

Zřízení nového systému pro elektronické 

podávání majetkových přiznání v 

digitálním formátu a veřejné databáze 

majetkových přiznání 

176 
C9.R6 Posílení transparentnosti 

veřejných výdajů 
Milník 

Centrální registr zřízený v rámci 

nápravných opatření v rámci postupu 

podmíněnosti je plně funkční a úplný 

soubor požadovaných informací je v něm k 

dispozici. 

177 

C9.R7 Vypracování a provádění 

národní protikorupční strategie a 

akčního plánu 

Milník 

Posílení protikorupčního rámce v 

Maďarsku prováděním konkrétních 

opatření v rámci národní protikorupční 

strategie a souvisejícího akčního plánu na 

období 2020–2022 

178 

C9.R7 Vypracování a provádění 

národní protikorupční strategie a 

akčního plánu 

Milník 

Posílení protikorupčního rámce v 

Maďarsku zavedením nové národní 

protikorupční strategie a souvisejícího 

akčního plánu 

185 
C9.R10 Snížení podílu jednorázových 

zadávacích řízení na veřejné zakázky 
Cíl 

Podíl nabídkových řízení s jedinou 

nabídkou pro veřejné zakázky financované 

z podpory Unie nepřesáhne 15 %. 

186 
C9.R10 Snížení podílu jednorázových 

zadávacích řízení na veřejné zakázky 
Cíl 

Podíl nabídkových řízení s jedinou 

nabídkou pro veřejné zakázky financované 

z vnitrostátních zdrojů nepřesáhne 32 %. 

196 
C9.R10 Snížení podílu jednorázových 

zadávacích řízení na veřejné zakázky 
Milník 

První zpráva založená na „nástroji pro 

podávání zpráv na základě jedné nabídky“ 

je k dispozici. 

199 

C9.R11 Vývoj elektronického systému 

zadávání veřejných zakázek (EPS) za 

účelem zvýšení transparentnosti 

Milník 

Funkce EPS umožňující strukturované 

vyhledávání a hromadný export údajů z 

oznámení o výsledku zadávacího řízení od 

1. ledna 2014 jsou přístupné veřejnosti. 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

202 
C9.R12 Rámec pro měření výkonnosti 

pro zadávání veřejných zakázek 
Milník 

První roční analýza provedená v rámci 

měření výkonnosti při zadávání veřejných 

zakázek 

203 

C9.R13 Akční plán pro zvýšení úrovně 

hospodářské soutěže při zadávání 

veřejných zakázek 

Milník 

Přijetí akčního plánu na zvýšení úrovně 

hospodářské soutěže při zadávání veřejných 

zakázek  

205 

C9.R14 Program odborné přípravy a 

režim podpory týkající se zadávání 

veřejných zakázek pro mikropodniky a 

malé a střední podniky s cílem usnadnit 

jejich účast v zadávacích řízeních 

Milník 

Zahájení vzdělávacího programu pro 

usnadnění účasti mikropodniků a malých a 

středních podniků v zadávacích řízeních 

209 

C9.R14 Program odborné přípravy a 

režim podpory týkající se zadávání 

veřejných zakázek pro mikropodniky a 

malé a střední podniky s cílem usnadnit 

jejich účast v zadávacích řízeních 

Milník 

Kterým se zavádí režim podpory pro 

náhradu nákladů spojených s účastí 

mikropodniků a malých a středních 

podniků na veřejných zakázkách  

237 

C9.R27 Zlepšení kvality tvorby 

právních předpisů a účinné zapojení 

zúčastněných stran a sociálních 

partnerů do rozhodování 

Cíl 

Posílení účinného uplatňování pravidel 

týkajících se povinné veřejné konzultace 

legislativních aktů a systematické 

zveřejňování předběžných shrnutí 

posouzení dopadů (1) 

267 
C9.R38 Zlepšení účinnosti veřejných 

výdajů prováděním přezkumů výdajů 
Milník 

Vytvoření právního a institucionálního 

rámce pro provádění každoročních 

přezkumů výdajů 

Splátka 813 560 000 EUR 

 

1.3 Třetí splátka (nevratná podpora): 

Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

3 

C1.R1 Rozvoj konkurenceschopného 

veřejného vzdělávání s využitím 

technologie 21. století 

Cíl 

Podíl učitelů využívajících informační a 

komunikační technologie alespoň ve 40 % 

jejich tříd 

8 
C1.I1 Zlepšení přístupu ke kvalitnímu 

vzdělávání na nižších středních školách 
Cíl 

Provádění pilotních institucionálních 

reorganizací za účelem integrace malých 

nižších středních tříd do větších škol v 

sousedních osadách 

26 
C1.R4 Zlepšení udržitelnosti 

důchodového systému  
Milník 

Nezávislá mezinárodní odborná zpráva o 

možnostech politiky, jak řešit výzvy v 

oblasti dlouhodobé udržitelnosti 

maďarského důchodového systému 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

29 
C2.R1 Modernizace vysokoškolských 

kurzů 
Cíl 

Počet modernizovaných vysokoškolských 

studijních oborů 

46 
C2.I5 Vývoj Centrálního zkušebního 

střediska  
Milník 

Zadání veřejné zakázky (veřejné zakázky) 

na renovaci a rozvoj Centrálního 

zkušebního střediska 

57 

C3.I2 Výroba a využívání energie z 

obnovitelných zdrojů ve 

znevýhodněných obcích 

Cíl 

Instalace kapacity na výrobu energie z 

obnovitelných zdrojů ve znevýhodněných 

obcích nebo ve prospěch těchto obcí 

59 

C3.I3 Podpora zaměstnanosti a rozvoje 

dovedností na základě místních 

specifik 

Cíl Účast na programech socializace práce 

61 
C3.I4 pedagogika orientovaná na 

Společenství 
Cíl 

Pedagogický rozvoj veřejných vzdělávacích 

institucí a institucí odborné přípravy ve 

vybraných osadách 

78 

C4.R2 Urychlování opatření pro 

přizpůsobení se změně klimatu ve 

vodohospodářství  

Milník 
Zpráva pracovní skupiny pro udržitelné 

hospodaření s vodou  

80 
C5.I1 Budování kapacit příměstské 

železniční sítě 
Milník 

Podpis smluv na stavební práce na 

obnovení a rozšíření řádků H5, H6 a H7 

87 
C5.I2 Přepojení přetížení železniční 

sítě na koridoru TEN-T  
Milník 

Podpis smlouvy o rekonstrukci železniční 

trati (Almásfüzitő-Komárom) 

114 

C6.I1 Rozvoj klasické a inteligentní 

sítě provozovatelů přenosových a 

distribučních soustav  

Cíl 

Zvýšení kapacity elektráren využívajících 

obnovitelné zdroje energie, které mohou 

být začleněny do elektrické sítě v důsledku 

zlepšení sítě (kumulace, MW) 

136 
C7.R1 Domácí regulace přechodu na 

oběhové hospodářství 
Milník 

Vstup v platnost legislativních aktů 

nezbytných pro uvedení praxe nakládání s 

odpady do praxe  

137 

C7.I1 Posílení inteligentního, 

inovativního a udržitelného odvětví 

nakládání s odpady a trhu s druhotnými 

surovinami 

Milník 

Zadání zakázek na výstavbu zařízení na 

chemickou recyklaci a výrobu zeleného 

vodíku (pro chemickou recyklaci nejméně 

40000 tun plastů a nejméně 750 tun 

zeleného vodíku) 

140 
C8.R1 Vymýcení příplatků ve 

zdravotnictví 
Milník 

Zveřejnění nezávislé studie poskytující 

důkazy o dopadu provedených reforem 

zdravotní péče na praxi placení odměn  
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

164 

C9.R1 Zřízení orgánu pro otázky 

prověřování bezúhonnosti za účelem 

posílení prevence, odhalování a 

nápravy podvodů, střetů zájmů a 

korupce, jakož i dalších protiprávních 

jednání a nesrovnalostí týkajících se 

provádění podpory Unie 

Milník 

Vláda přezkoumá první výroční zprávu o 

bezúhonnosti Úřadu pro otázky prověřování 

bezúhonnosti a poskytne písemné 

odpovědi. 

165 

C9.R1 Zřízení orgánu pro otázky 

prověřování bezúhonnosti za účelem 

posílení prevence, odhalování a 

nápravy podvodů, střetů zájmů a 

korupce, jakož i dalších protiprávních 

jednání a nesrovnalostí týkajících se 

provádění podpory Unie 

Milník 

Přezkum systému majetkových přiznání 

orgánem pro otázky prověřování 

bezúhonnosti 

170 

C9.R3 Zavedení zvláštního postupu v 

případě zvláštních trestných činů 

souvisejících s výkonem veřejné moci 

nebo správou veřejného majetku 

(„soudní přezkum“) 

Milník 

Přezkum zvláštního postupu v případě 

zvláštních trestných činů souvisejících s 

výkonem veřejné moci nebo správou 

veřejného majetku 

173 
C9.R4 Posílení pravidel týkajících se 

majetkových přiznání 
Milník 

Zavedení účinných správních a trestních 

sankcí za závažné porušení povinností 

týkajících se majetkových přiznání 

183 
C9.R9 Zvyšování povědomí o 

odstranění příplatků ve zdravotnictví    
Milník 

Průběžné hodnocení prvních výsledků 

osvětové kampaně o přijatelnosti plateb za 

úplatu v oblasti zdravotní péče 

236 

C9.R27 Zlepšení kvality tvorby 

právních předpisů a účinné zapojení 

zúčastněných stran a sociálních 

partnerů do rozhodování 

Milník 

Zahájení uplatňování nové metodiky pro 

přípravu posouzení dopadů legislativních 

návrhů 

245 

C9.R31 Zavedení minimálních 

hmotněprávních požadavků pro účely 

daně z příjmu právnických osob 

Milník 

Nezávislý mezinárodní odborný přezkum 

vnitrostátních pravidel proti vyhýbání se 

daňovým povinnostem 

246 

C9.R31 Zavedení minimálních 

hmotněprávních požadavků pro účely 

daně z příjmu právnických osob 

Milník 

Vstup v platnost právních předpisů, které 

stanoví minimální hmotněprávní požadavky 

pro účely daně z příjmu právnických osob 

247 
C9.R32 Posílení nařízení o převodních 

cenách 
Milník 

Vstup legislativních změn za účelem 

posílení pravidel pro vnitropodnikové 

oceňování v platnost 

248 

C9.R33 Rozšíření oblasti působnosti 

pravidel neodpočitatelnosti pro odchozí 

platby 

Milník 

Vstup legislativních změn za účelem 

rozšíření pravidel neodpočitatelnosti pro 

odchozí platby v platnost 

257 
C9.R35 Zjednodušení daňového 

systému snížením počtu daní 
Milník 

Postupné ukončování dočasných daňových 

opatření 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

258 
C9.R35 Zjednodušení daňového 

systému snížením počtu daní 
Milník 

Zpráva pracovní skupiny o snížení počtu 

daní 

260 
C9.R35 Zjednodušení daňového 

systému snížením počtu daní 
Milník 

Zpráva pracovní skupiny pro zjednodušení 

a konsolidaci alternativních pravidel 

týkajících se zdanění příjmů fyzických osob 

261 
C9.R35 Zjednodušení daňového 

systému snížením počtu daní  
Milník 

Vstup v platnost legislativních změn za 

účelem zjednodušení a konsolidace zdanění 

příjmů fyzických osob 

Splátka 639 230 000 EUR 

 

 

1,4 Čtvrtá splátka (nevratná podpora): 

Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

18 
C1.R3 Zlepšení atraktivity učitelského 

povolání 
Cíl 

Průměrná mzda učitelů ve veřejném 

vzdělávacím systému v roce 2024 v poměru k 

průměrné mzdě absolventů terciárního 

vzdělávání 

27 
C1.R4 Zlepšení udržitelnosti 

důchodového systému 
Milník 

Příprava politického návrhu na změnu 

důchodového systému 

143 
C8.I1 Rozvoj podmínek zdravotní 

péče ve 21. století  
Cíl 

Počet nemocničních sítí na úrovni župy s 

integrovanými cestami pacientů 

152 
C8.I2 Podpora digitální transformace 

v oblasti zdraví  
Milník 

Spuštění centrální mobilní aplikace pro 

zdravotní péči (myEESZT) 

180 

C9.R8 Zlepšování systémů spolupráce 

státního zastupitelství za účelem boje 

proti korupčním praktikám. 

Milník 

Zřízení nového informačního systému pro 

nakládání s citlivými dokumenty státního 

zastupitelství 

187 
C9.R10 Snížení podílu jednorázových 

zadávacích řízení na veřejné zakázky 
Cíl 

Podíl nabídkových řízení s jedinou nabídkou 

pro veřejné zakázky financované z podpory 

Unie nepřesáhne 15 %. 

188 
C9.R10 Snížení podílu jednorázových 

zadávacích řízení na veřejné zakázky 
Cíl 

Podíl nabídkových řízení s jedinou nabídkou 

pro veřejné zakázky financované z 

vnitrostátních zdrojů nesmí překročit 24 %. 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

204 

C9.R13 Akční plán pro zvýšení 

úrovně hospodářské soutěže při 

zadávání veřejných zakázek 

Milník 

Revize akčního plánu s cílem zvýšit úroveň 

hospodářské soutěže při zadávání veřejných 

zakázek v návaznosti na jeho první roční 

přezkum 

206 

C9.R14 Program odborné přípravy a 

režim podpory týkající se zadávání 

veřejných zakázek pro mikropodniky 

a malé a střední podniky s cílem 

usnadnit jejich účast v zadávacích 

řízeních 

Cíl 

Počet mikropodniků a malých a středních 

podniků, které absolvovaly odbornou 

přípravu v oblasti postupů zadávání 

veřejných zakázek 

232 
C9.R26 Zlepšení transparentnosti a 

přístupu k veřejným informacím 
Milník 

Zpráva Státního kontrolního úřadu o přístupu 

k veřejným informacím (2) 

238 

C9.R27 Zlepšení kvality tvorby 

právních předpisů a účinné zapojení 

zúčastněných stran a sociálních 

partnerů do rozhodování 

Cíl 

Posílení účinného uplatňování pravidel 

týkajících se povinné veřejné konzultace 

legislativních aktů a systematické 

zveřejňování předběžných shrnutí posouzení 

dopadů (2) 

241 

C9.R28 Podpora rozhodování 

založeného na datech a legislativního 

procesu s cílem zvýšit účinnost, 

transparentnost a snížit rizika 

nesrovnalostí 

Milník 
Zřízení datové platformy a systému 

modelování údajů  

259 
C9.R35 Zjednodušení daňového 

systému snížením počtu daní 
Milník 

Vstup legislativních změn ke snížení počtu 

daní v platnost 

265 

C9.R37 Začleňování využívání 

komunikačních kampaní a poznatků o 

chování ze strany daňové správy 

Milník 

Koncepční dokument o celkové reformě IT 

platforem NTCA a jejich začlenění do 

jednokanálové služby 

268 
C9.R38 Zlepšení účinnosti veřejných 

výdajů prováděním přezkumů výdajů 
Milník 

Zprávy o výsledcích prvního a druhého 

přezkumu výdajů 

Splátka 464 890 000 EUR 

 

 

1,5 Pátá splátka (nevratná podpora): 

Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

4 

C1.R1 Rozvoj konkurenceschopného 

veřejného vzdělávání s využitím 

technologie 21. století 

Cíl 

Počet institucí školního vzdělávání 

vybavených moderními zobrazovacími 

nástroji, které rozvíjejí kreativitu studentů a 

schopnosti řešit problémy 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

24 C1.I4 Vytvoření nových jeslí Cíl 
Počet dětí zapsaných v nově vytvořených 

jeslích 

31 

C2.I1 Institucionální inovace a posílené 

činnosti v oblasti vysokoškolského 

vzdělávání  

Cíl 
Počet kurzů nabízejících mikrocertifikáty s 

digitálním obsahem  

53 
C3.I1 Výstavba a renovace sociálního 

bydlení, zlepšení podmínek bydlení 
Cíl Renovace obydlí 

55 
C3.I1 Výstavba a renovace sociálního 

bydlení, zlepšení podmínek bydlení 
Cíl Výstavba nového sociálního bydlení 

64 C4.R1 Zvyšování informovanosti Cíl 
Vytvoření komunit pro udržitelné 

hospodaření s vodou 

72 
C4.I2 Zavedení monitorovacího 

systému 
Milník 

Komplexní systém monitorování na místní 

úrovni 

98 

C5.R1 Zavedení jednotného 

vnitrostátního tarifního systému, 

systému prodeje jízdenek a 

informačního systému pro cestující v 

autobusové a železniční dopravě 

Národním úřadem pro veřejnou 

dopravu 

Milník 

Zavedení portálu veřejně přístupných dat a 

informačního systému pro cestující v 

reálném čase  

110 

C6.R4 Zlepšení transparentnosti, 

předvídatelnosti a dostupnosti připojení 

k síti 

Cíl 

Oprávnění k připojení k elektrizační 

soustavě pro kapacitu elektráren z 

obnovitelných zdrojů 

115 

C6.I1 Rozvoj klasické a inteligentní 

sítě provozovatelů přenosových a 

distribučních soustav  

Cíl 

Zvýšení kapacity elektráren využívajících 

obnovitelné zdroje energie, které mohou 

být začleněny do elektrické sítě v důsledku 

zlepšení sítě (kumulace, MW) 

119 

C6.I2 Podpora používání solárních 

panelů pro obytné budovy a 

modernizace vytápění 

Cíl 

Počet domácností vybavených solárními 

panely nebo vybavených solárními panely, 

skladovací jednotkou, elektrickým otopným 

systémem a výměnou okénka (kumulace, 

počet domácností) 

124 

C6.I3 Instalace zařízení pro skladování 

energie pro provozovatele distribučních 

a přenosových soustav 

Cíl 

Kapacita nově instalovaného úložiště jako 

plně integrované součásti sítě pro 

provozovatele přenosové soustavy a 

provozovatele distribučních soustav 

128 

C6.I4 Instalace zařízení pro skladování 

energie v síti pro účastníky trhu s 

energií 

Cíl 
Kapacita nově instalovaných zařízení pro 

skladování energie 

132 C6.I5 Šíření inteligentního měření Cíl Nově instalované inteligentní měřiče 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

147 
C8.I2 Podpora digitální transformace v 

oblasti zdraví  
Cíl 

Počet nemocnic s modernizovaným 

systémem IT bezpečnosti  

184 
C9.R9 Zvyšování povědomí o 

odstranění příplatků ve zdravotnictví    
Cíl 

Počet občanů, kteří byli osloveni 

dokončenou osvětovou kampaní  

210 

C9.R14 Program odborné přípravy a 

režim podpory týkající se zadávání 

veřejných zakázek pro mikropodniky a 

malé a střední podniky s cílem usnadnit 

jejich účast v zadávacích řízeních 

Milník 

Provedení hodnocení v polovině období 

týkajícího se přidané hodnoty a účinnosti 

režimu podpory 

243 

C9.R29 Rozšíření automatického 

administrativního rozhodovacího 

systému s cílem zvýšit účinnost, 

transparentnost a snížit rizika 

nesrovnalostí 

Cíl 

Další automatizované typy případů 

zavedené do automatického správního 

rozhodovacího systému (AKD) 

253 
C9.R34 Digitální transformace postupů 

pro dodržování daňových předpisů 
Milník 

Vstup právních předpisů pro zavedení 

systému elektronického účetnictví eReceipt 

v platnost 

255 
C9.R34 Digitální transformace postupů 

pro dodržování daňových předpisů 
Milník 

Vstup v platnost právních předpisů pro 

zjednodušení postupů pro dodržování 

předpisů v oblasti DPH zavedením systému 

elektronické DPH 

262 
C9.R36 Reforma daně z potrubí 

veřejných služeb 
Milník 

Nabytí účinnosti zákona, kterým se zrušuje 

nebo mění zákon č. CLXVIII z roku 2012 o 

dani z rozvodných potrubí  

263 

C9.R37 Začleňování využívání 

komunikačních kampaní a poznatků o 

chování ze strany daňové správy 

Milník 
Zlepšení komunikačních postupů orgánů 

veřejné správy vůči jejich klientům 

264 

C9.R37 Začleňování využívání 

komunikačních kampaní a poznatků o 

chování ze strany daňové správy 

Milník 
Uplatňování behaviorálních poznatků v 

postupech NTCA 

Splátka 639 230 000 EUR 

 

 

1,6 Šestá splátka (nevratná podpora): 

Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

5 

C1.R1 Rozvoj konkurenceschopného 

veřejného vzdělávání s využitím 

technologie 21. století 

Cíl 
Počet dalších digitálních notebooků 

dodaných pro žáky nebo učitele  
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

19 
C1.R3 Zlepšení atraktivity učitelského 

povolání 
Cíl 

Průměrná mzda učitelů ve veřejném 

vzdělávacím systému v roce 2025 v poměru k 

průměrné mzdě absolventů terciárního 

vzdělávání 

20 
C1.R3 Zlepšení atraktivity učitelského 

povolání 
Milník 

Vstup v platnost právních předpisů, které 

stanoví zvýšení mezd začínajících učitelů na 

rok 2025 

28 
C1.R4 Zlepšení udržitelnosti 

důchodového systému 
Milník 

Vstup v platnost právních předpisů, kterými 

se mění důchodový systém 

79 

C4.R2 Urychlování opatření pro 

přizpůsobení se změně klimatu ve 

vodohospodářství   

Milník 

Provádění akčního plánu vycházejícího z 

doporučení vypracovaných pracovní 

skupinou  

81 
C5.I1 Budování kapacit příměstské 

železniční sítě 
Milník 

50 % fyzická připravenost na rozšíření 

příměstské železniční sítě 

92 
C5.I3 Vývoj autobusové dopravy s 

nulovými emisemi 
Cíl 

Uvádění dalších elektrických autobusů a 

souvisejících dobíjecích stanic do provozu 

125 

C6.I3 Instalace zařízení pro 

skladování energie pro provozovatele 

distribučních a přenosových soustav 

Cíl 

Dodatečná kapacita nově instalovaného 

úložiště jako plně integrované složky sítě pro 

provozovatele přenosové soustavy a 

provozovatele distribučních soustav 

(kumulovaná, MWh) 

129 

C6.I4 Instalace zařízení pro 

skladování energie v síti pro účastníky 

trhu s energií 

Cíl 
Kapacita nově instalovaných zařízení pro 

skladování energie 

189 
C9.R10 Snížení podílu jednorázových 

zadávacích řízení na veřejné zakázky 
Cíl 

Podíl nabídkových řízení s jedinou nabídkou 

pro veřejné zakázky financované z podpory 

Unie nepřesáhne 15 %. 

190 
C9.R10 Snížení podílu jednorázových 

zadávacích řízení na veřejné zakázky 
Cíl 

Podíl nabídkových řízení s jedinou nabídkou 

pro veřejné zakázky financované z 

vnitrostátních zdrojů nesmí překročit 15 %. 

239 

C9.R25 Zlepšení kvality tvorby 

právních předpisů a účinné zapojení 

zúčastněných stran a sociálních 

partnerů do rozhodování 

Cíl 

Posílení účinného uplatňování pravidel 

týkajících se povinné veřejné konzultace 

legislativních aktů a systematické 

zveřejňování předběžných shrnutí posouzení 

dopadů (3) 

242 

C9.R28 Podpora rozhodování 

založeného na datech a legislativního 

procesu s cílem zvýšit účinnost, 

transparentnost a snížit rizika 

nesrovnalostí 

Cíl 
Počet osob, které absolvovaly kurzy odborné 

přípravy zaměřené na vizualizaci dat   

251 

C9.R34 Digitální transformace 

postupů pro dodržování daňových 

předpisů 

Milník 
Vstup právních předpisů pro zavedení řešení 

ePayroll v platnost 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

269 
C9.R38 Zlepšení účinnosti veřejných 

výdajů prováděním přezkumů výdajů 
Milník 

Zprávy o výsledcích třetího a čtvrtého 

přezkumu výdajů 

Splátka 464 890 000 EUR 

 

 

 

1.7 Sedmá splátka (nevratná podpora): 

Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

9 

C1.I1 Zlepšení přístupu ke kvalitnímu 

vzdělávání na nižších středních 

školách 

Cíl 

Provádění dodatečných institucionálních 

reorganizací za účelem začlenění malých 

nižších středních tříd do větších škol v 

sousedních osadách 

15 
C1.R2 Snížení rizika segregace ve 

školách 
Milník 

Zpráva o uplatňování nových právních 

předpisů, které stanoví snížení státní podpory 

pro základní a nižší střední školy s nízkým 

podílem znevýhodněných studentů 

25 C1.I4 Vytvoření nových jeslí Cíl 
Počet dalších dětí zapsaných v nově 

vytvořených jeslích 

40 
C2.I3 Rozvoj digitálních osnov pro 

odborné vzdělávání a přípravu 
Cíl 

Počet digitálních učebních materiálů 

vytvořených pro odborné vzdělávání a 

přípravu 

58 

C3.I2 Výroba a využívání energie z 

obnovitelných zdrojů ve 

znevýhodněných obcích 

Cíl 

Instalace dodatečné kapacity na výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů ve 

znevýhodněných obcích nebo ve prospěch 

těchto obcí 

65 C4.R1 Zvyšování informovanosti Milník Organizace informačních schůzek  

67 
C4.I1–3 Investice 1 a 3 – 

Vodohospodářství  
Milník 

Dosažení dobrého ekologického stavu útvarů 

povrchových a podzemních vod ovlivněných 

investicemi v rámci této složky (investice 1 a 

investice 3)  

73 
C4.I2 Zavedení monitorovacího 

systému 
Milník 

Komplexní systém monitorování na 

vnitrostátní úrovni  
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

74 
C4.I2 Zavedení monitorovacího 

systému  
Cíl 

Vývoj komplexního monitorovacího systému 

na vnitrostátní úrovni  

90 
C5.I2 Přepojení přetížení železniční 

sítě na koridoru TEN-T 
Cíl 

Uvedení do provozu renovované železniční 

trati (sekce trati Békéscsaba-Lőkösháza) 

93 
C5.I3 Vývoj autobusové dopravy s 

nulovými emisemi 
Cíl 

Uvádění dalších elektrických autobusů a 

souvisejících dobíjecích stanic do provozu 

116 

C6.I1 Rozvoj klasické a inteligentní 

sítě provozovatelů přenosových a 

distribučních soustav 

Cíl 

Dodatečné zvýšení kapacity elektráren 

využívajících obnovitelné zdroje energie, 

které mohou být integrovány do elektrické 

sítě v důsledku vylepšené sítě (kumulované, 

MW) 

120 

C6.I2 Podpora používání solárních 

panelů pro obytné budovy a 

modernizace vytápění 

Cíl 

Počet dalších domácností vybavených 

solárními panely nebo solárními panely, 

skladovací jednotkou, systémem elektrického 

vytápění a výměnou oken (kumulace, počet 

domácností) 

133 C6.I5 Šíření inteligentního měření Cíl 
Další nově instalované inteligentní měřiče 

(kumulované) 

149 
C8.I2 Podpora digitální transformace 

v oblasti zdraví  
Cíl 

Zvýšení podílu druhů postupů 

zdravotnických orgánů, které lze zahájit 

elektronicky  

150 
C8.I2 Podpora digitální transformace 

v oblasti zdraví  
Cíl 

Počet telemedicínských služeb 

poskytovaných prostřednictvím digitálních 

nástrojů v jednom roce  

151 
C8.I2 Podpora digitální transformace 

v oblasti zdraví  
Milník 

Byly zahájeny nové moduly EESZT na 

podporu řízení dodávek a digitalizovaných 

pečovatelských procesů  

153 
C8.I2 Podpora digitální transformace 

v oblasti zdraví  
Cíl 

Počet jedinečných uživatelů mobilní aplikace 

centrální zdravotní péče 

155 
C8.I3 Program dálkového sledování 

zdraví starších osob  
Cíl 

Počet účastníků programu dálkového 

sledování zdravotního stavu starších osob 

157 C8.I4 Rozvoj primární zdravotní péče  Cíl 
Počet lékařů účastnících se nově zřízených a 

funkčních komunit praktických lékařů 

158 C8.I4 Rozvoj primární zdravotní péče Cíl 
Počet pacientů zapsaných do programu pro 

zvládání chronických onemocnění   
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

159 C8.I4 Rozvoj primární zdravotní péče Cíl 
Počet pacientů zapsaných v programech 

prevence a podpory zdraví   

181 

C9.R8 Zlepšování systémů spolupráce 

státního zastupitelství za účelem boje 

proti korupčním praktikám. 

Milník 
Zřízení nového informačního systému pro 

vyřizování spisů státního zastupitelství 

244 

C9.R30 Posílení vnitrostátního 

systému řízení vybavení IT s cílem 

zvýšit účinnost veřejných služeb 

Milník 
Zřízení centrálního systému správy IT 

zařízení a systému licencí na software  

249 

C9.R33 Rozšíření oblasti působnosti 

pravidel neodpočitatelnosti pro 

odchozí platby 

Milník 

Nezávislé hodnocení účinnosti celkového 

souboru vnitrostátních pravidel týkajících se 

agresivního daňového plánování 

266 

C9.R37 Začleňování využívání 

komunikačních kampaní a poznatků o 

chování ze strany daňové správy 

Milník 
Dostupnost nových funkcí na integrovaných 

platformách NTCA 

270 
C9.R38 Zlepšení účinnosti veřejných 

výdajů prováděním přezkumů výdajů 
Milník 

Závěrečná zpráva o výsledku přezkumu 

výdajů 

Splátka 639 230 000 EUR 

 

 

1.8 Osmá splátka (nevratná podpora): 

Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

6 

C1.R1 Rozvoj konkurenceschopného 

veřejného vzdělávání s využitím 

technologie 21. století 

Cíl 

Podíl učitelů využívajících informační a 

komunikační technologie alespoň ve 40 % 

jejich tříd 

11 
C1.I2 Podpora vzdělávání studentů se 

zvláštními vzdělávacími potřebami 
Cíl 

Podíl zvláštních vzdělávacích institucí, které 

obdržely podporu na vzdělávání žáků se 

zvláštními vzdělávacími potřebami 

12 
C1.I2 Podpora vzdělávání žáků se 

zvláštními vzdělávacími potřebami 
Cíl 

Počet žáků se zvláštními vzdělávacími 

potřebami, kteří využili lepších služeb 

13 
C1.I2 Podpora vzdělávání žáků se 

zvláštními vzdělávacími potřebami 
Cíl 

Počet učitelů speciálního vzdělávání, kteří 

absolvovali odbornou přípravu při 

zaměstnání  
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

21 
C1.R3 Zlepšení atraktivity učitelského 

povolání 
Milník 

Uplatňování zvýšení mezd u učitelů 

pracujících ve znevýhodněných osadách, 

učitelů pracujících ve školách s podílem 

znevýhodněných žáků nejméně 10 % a 

začínajících učitelů 

22 

C1.I3 Odborná příprava učitelů a 

zlepšení manažerských dovedností 

vedoucích pracovníků institucí 

Cíl 

Počet vedoucích a zástupců vedoucích 

veřejných vzdělávacích institucí, kteří se 

podíleli na dalším profesním rozvoji 

23 

C1.I3 Odborná příprava učitelů a 

zlepšení manažerských dovedností 

vedoucích pracovníků institucí 

Cíl 

Počet učitelů z veřejných vzdělávacích 

institucí, kteří se podíleli na dalším profesním 

rozvoji 

32 

C2.I1 Institucionální inovace a 

posílené činnosti v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání  

Cíl 

Počet studentů/osob, kteří získali osvědčení o 

mikrocertifikátech ve vysokoškolských 

institucích 

33 

C2.I1 Institucionální inovace a 

posílené činnosti v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání  

Cíl 
Počet vyvinutého digitálního vzdělávacího 

obsahu pro vysokoškolské vzdělávání 

34 

C2.I1 Institucionální inovace a 

posílené činnosti v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání  

Cíl 

Počet vysokoškolských studentů a 

pracovníků, kteří se zúčastnili programů 

rozvoje digitálních dovedností 

36 

C2.I2 Modernizace infrastruktury a 

digitalizace ve vysokoškolských 

institucích 

Cíl 

Renovace energetické účinnosti 

infrastruktury budov a výstavba nových 

budov ve vysokoškolských institucích 

37 

C2.I2 Modernizace infrastruktury a 

digitalizace ve vysokoškolských 

institucích 

Cíl 
Instalace digitálního vybavení v budovách 

vysokoškolského vzdělávání  

38 

C2.I2 Modernizace infrastruktury a 

digitalizace ve vysokoškolských 

institucích 

Milník 
Zpráva o činnostech v oblasti rozvoje kapacit 

ve vysokoškolských institucích   

41 
C2.I3 Rozvoj digitálních osnov pro 

odborné vzdělávání a přípravu 
Cíl 

Počet učňů v odborném vzdělávání a 

přípravě, kteří navštěvovali kurzy založené 

na zdokonalených digitálních učebních 

materiálech 

43 
C2.I4 Infrastruktura odborného 

vzdělávání a přípravy pro 21. století  
Cíl 

Renovace v oblasti energetické účinnosti 

středisek odborného vzdělávání a přípravy  

44 
C2.I4 Infrastruktura odborného 

vzdělávání a přípravy pro 21. století  
Cíl 

Nákup vybavení IKT pro střediska 

odborného vzdělávání a přípravy  

45 
C2.I4 Infrastruktura odborného 

vzdělávání a přípravy pro 21. století  
Cíl 

Počet středisek odborného vzdělávání a 

přípravy s modernizovanou infrastrukturou 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

47 
C2.I5 Vývoj Centrálního zkušebního 

střediska  
Milník Dokončení ústředního zkušebního střediska  

49 
C2.I6 Zřízení národních výzkumných 

a vývojových laboratoří 
Milník Zpráva o činnosti národních laboratoří 

54 
C3.I1 Výstavba a renovace sociálního 

bydlení, zlepšení podmínek bydlení 
Cíl Renovace přídavných bytů 

56 
C3.I1 Výstavba a renovace sociálního 

bydlení, zlepšení podmínek bydlení 
Cíl Výstavba nového sociálního bydlení  

60 

C3.I3 Podpora zaměstnanosti a 

rozvoje dovedností na základě 

místních specifik 

Cíl 
Dodatečná účast v programech socializace 

práce 

62 
C3.I4 pedagogika orientovaná na 

Společenství 
Cíl 

Pedagogický rozvoj dalších veřejných 

vzdělávacích institucí a institucí odborné 

přípravy ve vybraných osadách 

66 C4.R1 Zvyšování informovanosti Cíl 
Orná půda, která prošla změnami 

zemědělských postupů pro úsporu vody (ha) 

69 

C4.I1 Výstavba hlavních systémů 

výměny vody, rozvoj nových sítí a 

systémů 

Milník 

Dokončení projektu „Zlepšení a obnova 

ekologického stavu vodního deficitu 

Homokhátság (Dunaj-Tisza) – fáze I“ 

71 

C4.I1 Výstavba hlavních systémů 

výměny vody, rozvoj nových sítí a 

systémů 

Milník 
Dokončení projektu „Rozvoj zásobování 

vodou Rábaköz-Tóköz“ 

76 C4.I3 Ochrana přírody Milník 

Dokončení projektu „Zlepšení bezpečnosti 

ekologických dodávek vody v lokalitě sítě 

Natura 2000 Hanság“ 

77 C4.I3 Ochrana přírody Cíl 

Zvýšení kombinovaného pokrytí hektarů 

zelené infrastruktury nebo chráněných lokalit 

nebo lokalit sítě Natura 2000, na něž se 

zaměřuje obnova přirozené hydrologie  

82 
C5.I1 Budování kapacit příměstské 

železniční sítě 
Cíl 

Rekonstrukce železničních tratí mimo TEN-T 

(H5, H6 a H7) 

83 
C5.I1 Budování kapacit příměstské 

železniční sítě 
Cíl Renovace železničních stanic a zastávek 

84 
C5.I1 Budování kapacit příměstské 

železniční sítě 
Cíl 

Nové stávající transformátory nebo úplná 

modernizace stávajících transformátorů 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

85 
C5.I1 Budování kapacit příměstské 

železniční sítě 
Cíl 

Nová zařízení B+R pro skladování jízdních 

kol na zastávkách HÉV 

86 
C5.I1 Budování kapacit příměstské 

železniční sítě 
Cíl Nové intermodální autobusy – HÉV uzly 

88 
C5.I2 Přepojení přetížení železniční 

sítě na koridoru TEN-T  
Cíl 

Uvedení do provozu renovované železniční 

trati (Almásfüzitő-Komárom) 

95 
C5.I4 Zavedení centrálního řízení 

dopravy na železnicích TEN-T 
Cíl 

Instalace ústředního systému řízení dopravy 

provozovaného na příměstských a jiných 

velkých železničních tratích  

109 

C6.R4 Zlepšení transparentnosti, 

předvídatelnosti a dostupnosti 

připojení k síti 

Milník 
Vytvoření infrastruktury IT pro používání 

údajů z inteligentních měřičů 

111 

C6.R4 Zlepšení transparentnosti, 

předvídatelnosti a dostupnosti 

připojení k síti 

Cíl 
Oprávnění k připojení k elektrizační soustavě 

pro elektrárny z obnovitelných zdrojů 

117 

C6.I1 Rozvoj klasické a inteligentní 

sítě provozovatelů přenosových a 

distribučních soustav 

Cíl 

Dodatečné zvýšení kapacity elektráren 

využívajících obnovitelné zdroje energie, 

které mohou být integrovány do elektrické 

sítě v důsledku vylepšené sítě (kumulované, 

MW) 

121 

C6.I2 Podpora používání solárních 

panelů pro obytné budovy a 

modernizace vytápění 

Cíl 

Počet dalších domácností vybavených 

solárními panely nebo solárními panely, 

skladovací jednotkou, systémem elektrického 

vytápění a výměnou oken (kumulace, počet 

domácností) 

134 C6.I5 Šíření inteligentního měření Cíl 
Další nově instalované inteligentní měřiče 

(kumulované) 

138 

C7.I1 Posílení inteligentního, 

inovativního a udržitelného odvětví 

nakládání s odpady a trhu s 

druhotnými surovinami 

Milník 

Dokončení a uvedení do provozu zařízení na 

chemickou recyklaci a výrobu zeleného 

vodíku  

144 
C8.I1 Rozvoj podmínek zdravotní 

péče ve 21. století  
Cíl 

Počet akcí odběru plné krve v mobilních 

sběrných místech v malých osadách 

145 
C8.I1 Rozvoj podmínek zdravotní 

péče ve 21. století  
Cíl 

Zprovoznění nových nebo modernizovaných 

budov zdravotnické infrastruktury 

vybavených novým a moderním 

zdravotnickým vybavením  

146 
C8.I1 Rozvoj podmínek zdravotní 

péče ve 21. století  
Cíl 

Podlahová plocha budov zdravotnické 

infrastruktury, které měly prospěch ze 

zlepšení energetické účinnosti 

148 
C8.I2 Podpora digitální transformace 

v oblasti zdraví  
Cíl 

Počet nových databází zdravotní péče a 

registrů nemocí, které jsou k dispozici v 

digitální podobě  
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

179 

C9.R7 Vypracování a provádění 

národní protikorupční strategie a 

akčního plánu 

Milník 

Posílení protikorupčního rámce v Maďarsku 

posouzením účinného provádění opatření 

nové národní protikorupční strategie a 

souvisejícího akčního plánu 

191 
C9.R10 Snížení podílu jednorázových 

zadávacích řízení na veřejné zakázky 
Cíl 

Podíl nabídkových řízení s jedinou nabídkou 

pro veřejné zakázky financované z podpory 

Unie nepřesáhne 15 %. 

192 
C9.R10 Snížení podílu jednorázových 

zadávacích řízení na veřejné zakázky 
Cíl 

Podíl nabídkových řízení s jedinou nabídkou 

pro veřejné zakázky financované z 

vnitrostátních zdrojů nesmí překročit 15 %. 

193 
C9.R10 Snížení podílu jednorázových 

zadávacích řízení na veřejné zakázky 
Cíl 

Podíl nabídkových řízení s jedinou nabídkou 

pro veřejné zakázky financované z podpory 

Unie nepřesáhne 15 %. 

194 
C9.R10 Snížení podílu jednorázových 

zadávacích řízení na veřejné zakázky 
Cíl 

Podíl nabídkových řízení s jedinou nabídkou 

pro veřejné zakázky financované z 

vnitrostátních zdrojů nesmí překročit 15 %. 

207 

C9.R14 Program odborné přípravy a 

režim podpory týkající se zadávání 

veřejných zakázek pro mikropodniky 

a malé a střední podniky s cílem 

usnadnit jejich účast v zadávacích 

řízeních 

Cíl 

Kumulativní počet mikropodniků a malých a 

středních podniků, které absolvovaly 

odbornou přípravu v oblasti postupů zadávání 

veřejných zakázek  

208 

C9.R14 Program odborné přípravy a 

režim podpory týkající se zadávání 

veřejných zakázek pro mikropodniky 

a malé a střední podniky s cílem 

usnadnit jejich účast v zadávacích 

řízeních 

Milník 

Hodnocení vzdělávacího programu pro 

usnadnění účasti mikropodniků a malých a 

středních podniků v zadávacích řízeních 

211 

C9.R14 Program odborné přípravy a 

režim podpory týkající se zadávání 

veřejných zakázek pro mikropodniky 

a malé a střední podniky s cílem 

usnadnit jejich účast v zadávacích 

řízeních 

Cíl 

Počet mikropodniků a malých a středních 

podniků, které obdržely paušální podporu na 

kompenzaci nákladů na veřejné zakázky  

212 

C9.R14 Program odborné přípravy a 

režim podpory týkající se zadávání 

veřejných zakázek pro mikropodniky 

a malé a střední podniky s cílem 

usnadnit jejich účast v zadávacích 

řízeních 

Milník 
Dokončení závěrečného hodnocení přidané 

hodnoty a účinnosti režimu podpory 

233 
C9.R26 Zlepšení transparentnosti a 

přístupu k veřejným informacím 
Milník 

Zpráva Státního kontrolního úřadu o přístupu 

k veřejným informacím (3) 

240 

C9.R27 Zlepšení kvality tvorby 

právních předpisů a účinné zapojení 

zúčastněných stran a sociálních 

partnerů do rozhodování 

Cíl 

Posílení účinného uplatňování pravidel 

týkajících se povinné veřejné konzultace 

legislativních aktů a systematické 

zveřejňování předběžných shrnutí posouzení 

dopadů (4) 
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Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma nebo 

investice) 
Milník/cíl Název 

250 

C9.R33 Rozšíření oblasti působnosti 

pravidel neodpočitatelnosti pro 

odchozí platby 

Milník 

Vstup legislativních změn ke zlepšení 

účinnosti opatření souvisejících s agresivním 

daňovým plánováním v platnost 

252 

C9.R34 Digitální transformace 

postupů pro dodržování daňových 

předpisů 

Milník Vícefázové zavádění systému ePayroll 

254 

C9.R34 Digitální transformace 

postupů pro dodržování daňových 

předpisů 

Milník Vícefázové zavádění systému eReceipt 

256 

C9.R34 Digitální transformace 

postupů pro dodržování daňových 

předpisů 

Milník 
Vícefázové zavádění systému elektronické 

DPH 

Splátka 1 336 557 717 EUR 
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ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ 
 

1. Opatření pro sledování a provádění plánu pro oživení a odolnost 

Níže uvedená opatření spolu s příslušnými opatřeními uvedenými ve složce 9 (správa a 

veřejná správa)10 představují maďarský systém kontroly a auditu v rámci plánu na podporu 

oživení a odolnosti. Každý z těchto prvků je nedílnou součástí maďarského kontrolního a 

auditního systému, jehož zavedení a trvalé dodržování je nezbytné k zajištění dodržování 

článku 22 nařízení (EU) 2021/241. Provádění a průběžné dodržování těchto prvků společně 

zajišťuje, aby opatření pro monitorování a provádění plánu na podporu oživení a odolnosti 

zahrnovala opatření nezbytná k zajištění ochrany finančních zájmů Unie.  

Monitorování a provádění plánu Maďarska pro oživení a odolnost se provádí v souladu s 

těmito opatřeními: 

Vládní nařízení 373/2022 (IX-30) stanoví úlohy a povinnosti subjektů zapojených do 

provádění, auditu a kontroly maďarského plánu pro oživení a odolnost. Vstup tohoto nařízení 

vlády v platnost, popsaný v reformě C9.R19, se odráží v konkrétním milníku, který musí být 

splněn před podáním první žádosti o platbu v rámci plánu pro oživení a odolnost. 

Proces provádění, monitorování a podávání zpráv o maďarském plánu na podporu oživení a 

odolnosti zajistí vnitrostátní orgán (zástupce státního sekretariátu ministra odpovědného za 

provádění podpory Unie). To zahrnuje provoz monitorovacího systému (včetně s podporou 

monitorovacího informačního systému), sledování pokroku při provádění různých opatření a 

zajištění spolehlivosti a pravdivosti údajů v systému IT pro monitorování. Vnitrostátní orgán 

je rovněž odpovědným orgánem, který ověřuje, zda byly splněny milníky a cíle stanovené v 

plánu na podporu oživení a odolnosti. Vnitrostátní orgán odpovídá za vypracování a 

předkládání žádostí o platbu v rámci plánu na podporu oživení a odolnosti, jakož i za zajištění 

jejich pravdivosti a podpisu prohlášení řídícího subjektu. Působí rovněž jako ústřední styčná 

osoba mezi maďarskými orgány a Komisí. Vnitrostátní orgán je odpovědný za zavedení a 

provozování vnitřního systému řízení a kontroly s cílem účinně předcházet nesrovnalostem, 

odhalovat je a přijímat vhodná nápravná opatření při současném dodržování zásad řádného 

finančního řízení a ochrany finančních zájmů Unie, za zavedení účinných opatření proti 

podvodům a korupci s přihlédnutím ke zjištěným rizikům a za provádění primárních kontrol 

provádění (dokumentárních kontrol a kontrol na místě).  

Odvětvové provádění konkrétních opatření11 plánu je kontrolováno odpovědnými 

ministerstvy, jejichž útvary podporují sledování pokroku opatření a udržují úzkou spolupráci s 

vnitrostátním orgánem. 

                                                           
10 To je případ milníků 160, 166, 169, 171, 174, 175, 195, 197, 198, 200, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 

220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 a 228, které musí být splněny před podáním první žádosti o platbu. Řada 

opatření obsažených ve složce 9 je v souladu se závazky, které Maďarsko přijalo v rámci postupu podle článku 6 

nařízení (EU, Euratom) 2020/2092 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie. 
11 Příslušná ministerstva nesou odpovědnost za provádění všech opatření plánu, s výjimkou opatření týkajících se 

správy a veřejné správy, která spadají do působnosti vnitrostátního orgánu.  
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Vnitrostátní orgán je při provádění a monitorování plánu podporován prováděcími subjekty, 

které fungují na základě písemných smluv pod dohledem a na odpovědnost vnitrostátního 

orgánu. Pokud jsou prováděcí úkoly vnitrostátního orgánu přeneseny na prováděcí subjekty, 

je činnost prováděcích subjektů pečlivě kontrolována vnitrostátním orgánem, který poskytuje 

prováděcím subjektům metodickou podporu a pokyny. Zejména se zajistí, aby prováděcí 

subjekty měly dostatečné zdroje a odpovídající odborné zkušenosti k účinnému plnění úkolů, 

které jim byly svěřeny. Prováděcí subjekty zavedou účinná opatření vnitřní kontroly. 

Prováděcí subjekty vykonávají kontrolní funkce vnitrostátního orgánu, pokud jde o složky a 

opatření v rámci jejich odpovědnosti, které provádějí. 

K zajištění účinné prevence a odhalování závažných nesrovnalostí, jako jsou podvody, 

korupce, střety zájmů a dvojí financování, vnitrostátní orgán a prováděcí subjekty při 

provádění a kontrole provádění plánu na podporu oživení a odolnosti systematicky využívají 

všechny funkce nástroje Arachne pro hodnocení rizik.  

Před předložením první žádosti o platbu v rámci plánu na podporu oživení a odolnosti se na 

ministerstvu odpovědném za provádění podpory Unie zřídí nové ředitelství pro interní audit a 

integritu (DIAI), aby se posílila účinná prevence a odhalování střetu zájmů. Ředitelství DIAI 

odpovídá za provádění pravidelných kontrol pravdivosti prohlášení o střetu zájmů ze strany 

zaměstnanců na všech úrovních zapojených do provádění a kontroly plánu. 

Auditní úkoly související s prováděním plánu provádí Generální ředitelství pro audit 

evropských fondů (EUTAF) jakožto auditní orgán. Maďarsko poskytne EUTAF nezbytné 

finanční a lidské zdroje, aby si zachovala svou nezávislost a umožnila jí plnit své úkoly. 

EUTAF vypracuje auditní strategii v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými 

standardy. Tato strategie stanoví způsob a četnost auditů. Musí být zavedeno v dostatečném 

předstihu, aby mohly být provedeny audity, které musí být zahrnuty do shrnutí auditu 

předloženého spolu s první žádostí o platbu. Auditní strategie upřednostňuje auditní činnost, 

počínaje auditem nastavení systémů se zaměřením na přiměřenost procesů (právních a 

institucionálních), nastavení a provoz informačních systémů a dostupnost a kvalitu lidských 

kapacit. Tento audit se provede před podáním první žádosti o platbu. Další audity systémů, 

které mají být provedeny na začátku provádění, se týkají aplikace Arachne pro kontroly 

prováděné vnitrostátním orgánem a prováděcími subjekty, jakož i systémového auditu DIAI. 

EUTAF provádí audity systémů a testování věcné správnosti. Audity systémů se provádějí na 

základě posouzení rizik s přiměřenou četností a posuzují fungování systému zřízeného pro 

provádění plánu na podporu oživení a odolnosti. Testování věcné správnosti se zaměří na 

pokrok při dosahování milníků a cílů a zahrnuje testování plnění podmínek řádného 

finančního řízení. EUTAF poskytne výrok auditora ke každé žádosti o platbu předložené 

Komisi na základě výsledků své auditní činnosti, a to jak ze svých auditů systémů, tak z 

testování věcné správnosti. 

Kromě toho se prostřednictvím legislativního aktu zřídí monitorovací výbor složený z 

příslušných zúčastněných stran a sociálních partnerů zapojených do provádění plánu na 

podporu oživení a odolnosti. Monitorovací výbor dohlíží na účinné provádění plánu na 
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podporu oživení a odolnosti. Legislativní akt obsahuje ustanovení, které stanoví právní 

požadavek konzultovat monitorovací výbor během provádění plánu na podporu oživení a 

odolnosti.  

 

2. Opatření pro poskytnutí plného přístupu k podkladovým údajům Komisi 

S cílem poskytnout Komisi plný přístup k příslušným podkladovým údajům zavede 

Maďarsko tato opatření: 

- veškeré informace týkající se provádění a monitorování plánu se ukládají do 

monitorovacího informačního systému, který bude vyvinut za účelem provádění plánu na 

podporu oživení a odolnosti,  

- vnitrostátní orgán odpovídá za sledování a posuzování provádění plánu a plnění milníků a 

cílů, jakož i za poskytování údajů shromážděných na požádání Komisi. Koordinuje 

podávání zpráv o milnících a cílech, příslušných ukazatelích, ale také kvalitativních 

finančních informacích a dalších údajích, například o konečných příjemcích. Odpovídá 

rovněž za provoz systému informačních technologií pro sledování, sledování pokroku při 

provádění různých opatření a zajištění spolehlivosti a pravdivosti údajů v monitorovacím 

systému. Kódování údajů se provádí pomocí informačního systému FAIR-EUPR12, jehož 

prostřednictvím jsou všechny instituce odpovědné za provádění reforem a investic 

povinny podávat zprávy vnitrostátnímu orgánu, 

- auditní orgán (EUTAF) v auditní zprávě s výrokem auditora bez výhrad před podáním 

první žádosti o platbu potvrdí, že funkce monitorovacího informačního systému jsou k 

dispozici pro splnění požadavků na shromažďování, uchovávání a poskytování údajů 

týkajících se provádění plánu na podporu oživení a odolnosti a že systém je plně funkční a 

funkční. 

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 předloží Maďarsko po dokončení 

příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 2.1 této přílohy Komisi řádně 

odůvodněnou žádost o platbu finančního příspěvku. Maďarsko zajistí, aby Komise měla na 

požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění 

žádostí o platbu, a to jak pro posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení 

(EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly. 

Pokud milníky nebo cíle odkazují na vypracování zpráv, podkladové údaje, včetně veškerých 

údajů použitých na podporu prohlášení v těchto zprávách, jsou Komisi na požádání k 

dispozici, zejména během posuzování těchto milníků nebo cílů. 

 

 

                                                           
12 Tento informační systém se používá rovněž ke kódování údajů o fondech soudržnosti za období 2014–2020 a 

2021–2027. Maďarsko vyvinulo systém s cílem zajistit, aby rovněž odpovídal specifickým požadavkům plánu 

pro oživení a odolnost. 
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