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ZAŁĄCZNIK 

 

SEKCJA 1: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH PLANU ODBUDOWY I 

ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI 

 

1. Opis reform i inwestycji 

 

1.1. A. KOMPONENT 1: DEMOGRAFIA I EDUKACJA PUBLICZNA 

Ten komponent węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do 

wyzwań związanych z integracyjnym dostępem do wysokiej jakości edukacji szkolnej, 

integracją na rynku pracy słabszych grup społecznych oraz szerszymi zmianami 

demograficznymi, przed którymi stoi węgierska gospodarka, finanse publiczne 

i społeczeństwo.  

Główne cele komponentu to:  

• poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej poprzez zapewnienie uczniom 

i nauczycielom urządzeń niezbędnych do uczestnictwa w nowoczesnej edukacji 

cyfrowej oraz rozwijanie ich umiejętności cyfrowych; 

• zwiększenie udziału uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i studentów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wysokiej jakości powszechnej edukacji; 

• zmniejszenie ryzyka segregacji w szkołach; 

• zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela i wzmocnienie umiejętności 

nauczycieli i kadry kierowniczej szkół; 

• poprawa dostępu do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w celu zmniejszenia 

nierówności społecznych i ułatwienia integracji na rynku pracy słabszych grup 

społecznych; oraz 

• wspieranie średnio- i długoterminowej stabilności budżetowej i adekwatności systemu 

emerytalnego. 

Komponent ten obejmuje środki odzwierciedlające zasady Europejskiego filaru praw 

socjalnych dotyczące kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie, równości płci oraz 

opieki nad dziećmi i wsparcia dla dzieci. Komponent ten wspiera również transformację 

cyfrową poprzez zwiększanie zdolności cyfrowych w edukacji publicznej oraz podnoszenie 

umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Skupienie się na ograniczaniu segregacji 

w szkołach przyczynia się do spójności społecznej. Komponent ten przyczynia się również do 

zielonej transformacji, ponieważ w planowanym rozwoju infrastruktury stosuje się wysokie 

standardy efektywności energetycznej. 

Komponent ten jest zgodny z węgierską strategią edukacji publicznej przygotowaną na lata 

2021–2030, węgierskim krajowym planem w dziedzinie energii i klimatu, krajową strategią 

energetyczną 2030 i krajową strategią czystego rozwoju. 
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Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących 

potrzeby dalszej integracji na rynku pracy grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 

w szczególności poprzez podnoszenie kwalifikacji, poprawę wyników kształcenia 

i zwiększenie udziału grup szczególnie wrażliwych, w szczególności Romów, w powszechnej 

edukacji wysokiej jakości (zalecenie dla poszczególnych krajów 2 w 2019 r. i zalecenie dla 

poszczególnych krajów 3 w 2022 r.), skoncentrowanie polityki gospodarczej związanej 

z inwestycjami na efektywności energetycznej i zasobooszczędności (zalecenie dla 

poszczególnych krajów 3 w 2019 r.), zapewnienie dostępu do podstawowych usług i wysokiej 

jakości edukacji dla wszystkich (zalecenie szczegółowe dla poszczególnych krajów 2 

w 2020 r.) oraz ukierunkowanie inwestycji na zieloną i cyfrową transformację oraz 

infrastrukturę cyfrową dla szkół (zalecenie szczegółowe dla poszczególnych krajów 3 

w 2019 r.). Przyczynia się on również do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów 

w celu poprawy długoterminowej stabilności systemu emerytalnego, przy jednoczesnym 

zachowaniu adekwatności, w szczególności poprzez wyeliminowanie nierówności 

dochodowych (zalecenie 1 dla poszczególnych krajów w 2022 r.). 

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód 

dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod 

uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych 

szkód” (2021/C58/01).  

1.2. A.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego 

wsparcia finansowego 

C1.R1: Rozwój konkurencyjnej edukacji publicznej z wykorzystaniem technologii XXI 

wieku 

Celem reformy jest wspieranie transformacji cyfrowej edukacji publicznej poprzez 

zwiększenie dostępności i wykorzystania urządzeń i narzędzi cyfrowych przez nauczycieli 

i uczniów, a tym samym ułatwienie systematycznej integracji cyfrowych metod nauczania 

i uczenia się w procesie edukacji. Celem reformy jest również przyczynienie się do poprawy 

wyników kształcenia w sposób sprzyjający włączeniu społecznemu, ograniczenie zjawiska 

przedwczesnego kończenia nauki oraz, w szerszym ujęciu, zapewnienie dostępności 

konkurencyjnej siły roboczej w przyszłości.  

W ramach tego środka nauczycielom, uczniom i szkołom udostępnia się nowoczesne 

urządzenia cyfrowe. Należy kupić i dostarczyć cyfrowe notebooki (standardowe i 2-in-1) do 

publicznych instytucji edukacyjnych dla uczniów klas piątych i dziewiątych, do użytku 

nauczycieli i szkół, w celu rozwijania swoich informatycznych sal lekcyjnych w latach 

szkolnych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 w ramach czteroletniego programu. 

W sumie do końca czteroletniego programu zakupi się i dostarczono w ramach tego środka co 

najmniej 579 000 cyfrowych notebooków, z czego co najmniej 55 000 dla nauczycieli i co 

najmniej 10 000 dla szkół w celu rozwijania swoich informatycznych sal lekcyjnych. 

Uczniowie muszą być w stanie zatrzymywać notebooki do czasu zakończenia nauki szkolnej, 

a następnie przekazywać je następnym grupom.  

W odniesieniu do dystrybucji cyfrowych notebooków pierwszeństwo przyznaje się uczniom 

i nauczycielom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji w szkołach, w których odsetek 

uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji przekracza średnią. Opracowuje się 
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i publikuje strategię testowania zamożności w zakresie przydzielania uczniom cyfrowych 

notebooków. W strategii określa się między innymi, że uczniowie ze środowisk 

defaworyzowanych i bez cyfrowego notebooka mają najwyższy priorytet przy otrzymywaniu 

takiego urządzenia. Uczniowie defaworyzowani są zdefiniowani w ust. 1 sekcja 67/A ustawy 

o ochronie dzieci (XXXI/1997). 

Ponadto co najmniej 3 100 szkół powinno dysponować interaktywnymi narzędziami 

i urządzeniami służącymi rozwijaniu kreatywności i zdolności uczniów do rozwiązywania 

problemów oraz umiejętnościami algorytmicznymi i programowymi, takimi jak roboty, drony 

i komputery specjalne. Szkołom działającym w regionach znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji oraz szkołom o wysokim odsetku uczniów ze środowisk defaworyzowanych 

przyznaje się priorytet w rozpowszechnianiu tych, które wspierają urządzenia z zakresu 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Nauczyciele przechodzą ukierunkowane 

szkolenie w zakresie korzystania z urządzeń cyfrowych i mają dostęp do działu pomocy 

informatycznej.  

Wdrożenie reformy doprowadzi do tego, że co najmniej 45 % nauczycieli korzysta 

z technologii informacyjno-komunikacyjnych w co najmniej 40 % klas (w porównaniu z 33 % 

nauczycieli w 2019 r.). 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone się do 30 czerwca 2026 r. 

 

C1.I1: Poprawa dostępu do edukacji wysokiej jakości w szkołach średnich I stopnia 

Celem środka jest poprawa dostępu uczniów do wysokiej jakości kształcenia w szkołach 

średnich I stopnia oraz sprostanie wyzwaniom związanym z niedoborem nauczycieli 

w małych miejscowościach.  

Środek jest wdrażany etapowo. W pierwszej kolejności sporządzona zostanie ogólnokrajowa 

mapa sieci szkół w celu zidentyfikowania i wyboru szkół w celu wdrożenia włączania klas 

średnich I stopnia, w których wyniki są słabe, do większych szkół w sąsiednich 

miejscowościach. Sporządzanie map opiera się na dowodach i diagnozie potrzeb i jest 

przeprowadzane w porozumieniu z zainteresowanymi stronami (w szczególności z uczniami 

i ich rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkół, społecznościami i samorządami 

lokalnymi). Doprowadzi to do wyboru co najmniej 5–10 szkół średnich I stopnia 

utrzymywanych przez państwo, które mają zostać włączone do większych szkół 

przyjmujących, w ramach etapu pilotażowego. W ramach sporządzania mapy ocenia się 

wpływ integracji szkół na skład uczniów, ryzyko segregacji, liczbę nauczycieli i kadry, 

wyniki w szkole, efekty uczenia się, wskaźniki ukończenia nauki, odsetek uczniów 

o wysokim ryzyku przedwczesnego kończenia nauki, lokalizację szkół, profile szkół 

i przewidywane przyszłe potrzeby w odniesieniu do zmian demograficznych. W odniesieniu 

do szkół przyjmujących uwzględnia się m.in. fizyczne właściwości budynku i jego 

infrastruktury. Szkoły z internatem nie mogą działać jako szkoły interaktywne dla nowych 

uczniów. 

Na drugim etapie w ramach etapu pilotażowego w ramach fazy pilotażowej należy włączyć 

klasy średnie I stopnia z co najmniej pięciu szkół prowadzonych przez państwo do większych 

szkół przyjmujących w sąsiednich miejscowościach. Wybrane szkoły przyjmujące włączają 
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klasy średnie I stopnia z małych szkół, w których nie można skutecznie zapewnić wysokiej 

jakości kształcenia. Liczba nauczycieli i personelu w szkołach przyjmujących musi być 

odpowiednia, aby pomieścić nowych uczniów, a nauczyciele i pracownicy powinni przejść 

szkolenie w zakresie pedagogiki integracyjnej. Należy odpowiednio uwzględnić potrzeby 

w zakresie dojazdów do pracy i zakwaterowania związane ze środkiem. Proces integracji nie 

może prowadzić do większej segregacji w szkołach przyjmujących. Szkoły z internatem nie 

mogą działać jako szkoły interaktywne dla nowych uczniów. 

Na ostatnim etapie wyniki pilotażowej reorganizacji instytucjonalnej oraz odpowiednie 

zalecenia i wytyczne dotyczące wdrażania zostaną uwzględnione w publicznie dostępnym 

sprawozdaniu. Na podstawie sprawozdania i sporządzania mapy dodatkowe klasy średnie I 

stopnia w co najmniej 30 szkołach mają być skutecznie włączane do większych szkół 

przyjmujących w sąsiednich miejscowościach. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 września 2025 r. 

 

C1.I2: Wspieranie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Celem tej inwestycji jest poprawa jakości specjalistycznych usług świadczonych na rzecz 

szkół integrujących uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniów korzystających 

z opieki długoterminowej oraz dzieci, które wymagają specjalistycznych usług 

pedagogicznych. Oczekuje się zatem, że realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy 

efektów uczenia się uczniów, zmniejszając ryzyko przedwczesnego kończenia nauki 

i wspierając uczniów w rozwoju dorosłości i osiąganiu wyników na rynku pracy.  

Inwestycja jest ukierunkowana na szkoły, w których znajdują się uczniowie o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, osoby objęte opieką długoterminową oraz dzieci, które wymagają 

specjalistycznych usług pedagogicznych dla siebie lub dla ich sieci wsparcia, w tym 

rodziców, nauczycieli i nauczycieli. W oparciu o indywidualne plany rozwoju szkół 

przygotowuje się i publikuje mapę potrzeb w zakresie wyposażenia, usług i nauczycieli szkół 

specjalnych. W oparciu o tę mapę inwestycja zapewnia specjalistyczne usługi edukacyjne, 

w tym wsparcie wczesnego rozwoju, komitety ekspertów ds. diagnostyki, doradztwo 

edukacyjne i poradnictwo zawodowe, wychowanie fizyczne, terapię mowy, edukację 

przewodzącą, psychologię przedszkolną i szkolną oraz opiekę nad dziećmi o specjalnych 

potrzebach. Wsparcie obejmuje również, stosownie do sytuacji danej szkoły: (i) usługi 

o wartości dodanej zarówno dla nauczycieli/personelu, jak i uczniów, w szczególności 

zwiększonego wsparcia w zakresie mobilności, wynajmu sprzętu, usług transportu szkolnego, 

szkoleń, dzielenia się wiedzą i programów akceptacji społecznej oraz (ii) zakup sprzętu 

zapewniającego dostępność fizyczną i ICT, narzędzi rozwojowych, specjalnego sprzętu 

medycznego i technicznego, ogólnych i dostosowanych pojazdów elektrycznych do 

świadczenia usług. 

W ramach tego środka co najmniej 50 % specjalnych placówek oświatowych (szkoły 

z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, osoby objęte opieką długoterminową 

i dzieci wymagające specjalistycznych usług pedagogicznych) działających w roku szkolnym 

2025/2026 otrzymało wsparcie na kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, uczniów korzystających z opieki długoterminowej oraz dzieci, które wymagają 

specjalistycznych usług pedagogicznych. W rezultacie co najmniej 45 000 uczniów korzysta 
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z lepszej jakości usług specjalistycznych. Ponadto co najmniej 5 000 nauczycieli kształcenia 

specjalnego powinno przejść specjalne szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji 

i profesjonalnego korzystania z procedur i narzędzi diagnostycznych niezbędnych do pracy 

z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, osobami objętymi opieką 

długoterminową i dziećmi, które wymagają specjalistycznych usług pedagogicznych.  

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 września 2026 r. 

 

C1.R2: Zmniejszenie ryzyka segregacji w szkołach 

Celem reformy jest wspieranie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej oraz 

ograniczenie segregacji w szkołach.  

Środek ten polega na przyjęciu przepisów mających na celu zmniejszenie wsparcia państwa 

dla szkół podstawowych i średnich I stopnia (klasy 1–8), w których odsetek uczniów 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji jest niski. Zgodnie z nowymi przepisami wsparcie 

państwa dla szkół podstawowych i średnich I stopnia (zarówno szkół państwowych, jak 

i szkół utrzymywanych przez państwo otrzymujących finansowanie ze środków 

państwowych) działających w miejscowościach, w których jest większa liczba szkół, 

zmniejsza się o 10 %, jeżeli odsetek uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

w tych szkołach jest niższy niż średni odsetek w miejscowości, w której szkoła znajduje się, 

o więcej niż (i) 20 punktów procentowych na początku lat szkolnych 2023/2024 i 2024/2025 

oraz (ii) 15 punktów procentowych na początku roku szkolnego 2025/2026 i w kolejnych 

latach. Przepisy prawne stosuje się od roku szkolnego 2023/2024, a zmniejszenie wsparcia 

państwa ma zastosowanie przez cały rok kalendarzowy. 

Opublikowane zostanie sprawozdanie wykazujące, że zastosowano nowe przepisy 

przewidujące zmniejszenie wsparcia państwa dla szkół podstawowych i średnich I stopnia, 

w których odsetek uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji jest niski. 

W sprawozdaniu przedstawia się wstępne wyniki realizacji w odnośnych szkołach w latach 

szkolnych 2023/2024 i 2024/2025 oraz na początku roku szkolnego 2025/2026, a także 

wpływ na rozmieszczenie uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

w miejscowościach, w których znajdują się te szkoły (w tym w otaczających je 

miejscowościach). Sprawozdanie może zawierać zalecenia dotyczące poprawy ram prawnych 

i zwiększenia ich skuteczności w zmniejszaniu ryzyka segregacji w szkołach podstawowych 

i średnich I stopnia. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 grudnia 2025 r. 

 

C1.R3: Zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela 

Celem reformy jest zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela i zmniejszenie niedoboru 

nauczycieli, a tym samym przyczynienie się do wysokiej jakości edukacji szkolnej dla 

wszystkich.  

Środek ten polega na przyjęciu przepisów, zgodnie z którymi średnie wynagrodzenie 

nauczycieli w publicznym systemie oświaty posiadających wyższe wykształcenie (z 
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wyłączeniem nauczycieli w dziedzinie kształcenia zawodowego) stopniowo osiągnie co 

najmniej 80 % średniego wynagrodzenia absolwentów szkół wyższych w 2025 r. i utrzyma 

się na poziomie co najmniej 80 % średniego wynagrodzenia absolwentów szkół wyższych co 

najmniej do 31 grudnia 2030 r.  

Nowe prawodawstwo zawiera również przepisy, zgodnie z którymi wynagrodzenie 

nauczycieli pracujących w szkołach, w których odsetek uczniów znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji wynosi co najmniej 10 % (oraz określenie specjalnych metod 

pedagogicznych edukacji włączającej w ich programach pedagogicznych) lub 

w miejscowościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, jest wyższe o co najmniej 

12,5 % w porównaniu z wynagrodzeniem innych nauczycieli o takich samych kwalifikacjach 

i doświadczeniu, począwszy od 1 stycznia 2023 r. i co najmniej do 31 grudnia 2030 r. 

Ponadto wzrost wynagrodzeń nauczycieli pierwszego szczebla w 2025 r. będzie o 10 punktów 

procentowych wyższy niż średni wzrost wynagrodzenia dla wszystkich nauczycieli 

w publicznym systemie edukacji w tym roku, natomiast ich roczny wzrost płac będzie co 

najmniej taki sam jak średni roczny wzrost wynagrodzenia wszystkich nauczycieli 

w publicznym systemie edukacji w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2030 r. 

Projekt aktu prawnego, w którym zapisano wyżej wspomniane podejście do podnoszenia 

wynagrodzeń nauczycieli, będzie przedmiotem konstruktywnego dialogu społecznego 

z największymi związkami zawodowymi nauczycieli. 

Finansowanie wdrażania reformy zapewnia się wyłącznie z budżetu krajowego i funduszy UE 

(EFS+). W planie odbudowy i zwiększania odporności nie uwzględniono żadnych kosztów 

związanych z tym działaniem. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone się do 30 czerwca 2026 r. 

 

C1.I3: Szkolenie nauczycieli i poprawa umiejętności kierowniczych dyrektorów 

instytucji 

Środek ten ma dwojaki cel: zwiększenie liczby nauczycieli w dziedzinach, na które istnieje 

duże zapotrzebowanie, oraz poprawa umiejętności kierowniczych dyrektorów i zastępców 

dyrektorów publicznych instytucji edukacyjnych. 

W ramach tego działania 5 000 nauczycieli w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

przechodzi szkolenie w celu zdobycia dodatkowych specjalizacji i świadectw w celu 

nauczania dziedzin studiów o dużym zapotrzebowaniu (w szczególności fizyki, chemii, 

matematyki i edukacji cyfrowej). Szkolenia są organizowane w formie dwu- 

i czteroelementowych kursów szkolnictwa wyższego. Ponadto około 3 000 dyrektorów 

i zastępców dyrektorów publicznych placówek oświatowych przechodzi specjalistyczne 

szkolenie w zakresie zarządzania instytucjami oświatowymi. Nauczyciele i ich pracodawcy 

zawierają umowę o szkolenie. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r. 
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C1.I4: Tworzenie nowych miejsc w żłobkach 

Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności usług wczesnej edukacji poprzez tworzenie 

nowych miejsc dla żłobków. Oczekuje się, że środek ten przyczyni się do wzrostu 

wskaźników zatrudnienia wśród rodziców, zwłaszcza wśród kobiet, a tym samym przyczyni 

się do równouprawnienia płci i włączenia społecznego. Środek ten opiera się na 

przeprowadzonym niedawno badaniu, w którym wykazano zapotrzebowanie na 12 000 miejsc 

w żłobkach oprócz istniejących i przygotowywanych obecnie miejsc w żłobkach. 

W ramach tego środka należy utworzyć co najmniej 3 593 nowych żłobków na Węgrzech 

w całkowicie nowych budynkach lub poprzez rozbudowę istniejących. Inwestycja obejmuje 

również wyposażenie pomocnicze i infrastrukturę, taką jak wyposażenie sal lekcyjnych, 

meble, plac zabaw i parking rowerowy. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w przypadku 

budowy nowych budynków musi być co najmniej 20 % niższe od zapotrzebowania na 

budynki o niemal zerowym zużyciu energii. W wyniku inwestycji w nowe miejsca zapisuje 

się co najmniej 3 593 dzieci. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 31 grudnia 2025 r.  

 

C1.R4: Poprawa stabilności systemu emerytalnego 

Celem reformy jest wspieranie średnio- i długoterminowej stabilności budżetowej 

węgierskiego systemu emerytalnego oraz przyczynienie się do wydłużenia okresu aktywności 

zawodowej, przy jednoczesnym zwiększeniu adekwatności emerytur wypłacanych emerytom 

o niższych dochodach. W niezbędnym zakresie reforma wprowadza automatyczne 

mechanizmy bilansujące w systemie emerytalnym oraz inne zmiany parametryczne. 

Reforma obejmuje: 

a. Publikacja niezależnego międzynarodowego sprawozdania ekspertów na temat 

wariantów strategicznych mających na celu sprostanie wyzwaniom węgierskiego 

systemu emerytalnego w zakresie długoterminowej stabilności. Sprawozdanie zawiera 

diagnozę systemu emerytalnego i jego stabilności finansowej oraz przedstawia 

konkretne propozycje polityczne mające na celu zapewnienie średnio- 

i długoterminowej stabilności budżetowej systemu emerytalnego za pomocą 

odpowiednich środków po stronie dochodów i mechanizmów automatycznego 

bilansowania oraz poprzez ograniczenie do 2070 r. wzrostu prognozowanych 

wydatków na emerytury jako odsetka PKB w porównaniu z najnowszymi prognozami 

zawartymi w sprawozdaniu na temat starzenia się społeczeństwa, przy jednoczesnym 

zachowaniu adekwatności, w szczególności poprzez rozwiązanie problemu 

nierówności w dochodach.  

b. Przygotowanie przez rząd propozycji polityki dotyczącej zmiany systemu 

emerytalnego. W ramach przygotowań wniosek dotyczący polityki jest konsultowany 

z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz innymi odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami, przedstawiany i omawiany na forum Grupy Roboczej ds. 

Starzenia się Ludności w ramach Komitetu Polityki Gospodarczej i przedkładany do 

konsultacji publicznych. 
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c. Przygotowanie przez rząd wniosku ustawodawczego w sprawie zmiany systemu 

emerytalnego wraz ze szczegółową oceną skutków. W ocenie skutków wykazuje się, 

w jaki sposób wniosek ustawodawczy zapewnia długoterminową stabilność 

budżetową systemu emerytalnego za pomocą odpowiednich środków i ewentualnych 

mechanizmów automatycznego bilansowania oraz poprzez ograniczenie wzrostu 

prognozowanych wydatków na emerytury jako odsetka PKB do 2070 r. w porównaniu 

z najnowszymi prognozami zawartymi w sprawozdaniu na temat starzenia się 

społeczeństwa. Ocena skutków opiera się na wspólnych założeniach dotyczących 

prognoz makroekonomicznych i demograficznych zawartych w ostatnim 

sprawozdaniu na temat starzenia się społeczeństwa.  

d. Wejście w życie przepisów zmieniających system emerytalny na podstawie 

rządowego wniosku ustawodawczego. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 marca 2025 r. 
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1.3. A.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia 

finansowego  

 

Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

1 

C1.R1 Rozwój 

konkurencyjnej 

edukacji 

publicznej 
z wykorzystaniem 

technologii XXI 

wieku  

Wartość 

docelowa 

Liczba cyfrowych notebooków 

dostarczonych do użytku ucznia lub 
nauczyciela   

Numer 0 120 000  Q2 2022 

Co najmniej 120 000 notatników cyfrowych 

(standardowych i 2-in-1) zostanie zakupionych 
i dostarczonych w placówkach oświatowych, do 

wykorzystania przez uczniów dziewiątej klasy (w 
celach edukacyjnych), do wykorzystania przez 

nauczycieli (w celach dydaktycznych), do szkół 

w celu rozwijania ich informatycznych sal 
lekcyjnych oraz do centrum administracji szkolnej 

(Klebersberg Központ). Notebooki mają być 

dostarczone w roku szkolnym 2021/2022. 

Uczniowie muszą być w stanie zatrzymywać 

notebooki do czasu zakończenia nauki szkolnej, 

a następnie przekazywać je następnym grupom. 
Odsetek uczniów otrzymujących osobiste 

urządzenie ICT ma wynosić co najmniej 90 % 

wśród uczniów znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji. Odsetek nauczycieli otrzymujących 

osobiste urządzenie ICT wynosi co najmniej 90 % 

wśród nauczycieli, którzy ubiegają się o urządzenie 
w szkołach z ponadprzeciętnym odsetkiem uczniów 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, oraz 

wśród nauczycieli ubiegających się o urządzenie, 
którzy nie otrzymali żadnego osobistego urządzenia 

ICT w ciągu trzech lat szkolnych poprzedzających 

rok szkolny 2021/2022.  
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

2 

C1.R1 Rozwój 

konkurencyjnej 

edukacji 
publicznej 

z wykorzystaniem 

technologii XXI 
wieku 

Kamień milowy 
Opracowanie strategii badania stanu 
majątkowego w celu przydzielenia 

uczniom cyfrowych notebooków 

Opublikowanie 

strategii 
   Q4 2022 

Opracowuje się i publikuje strategię testowania 

zamożności w zakresie przydzielania uczniom 

cyfrowych notebooków. W strategii określa się 
między innymi, że uczniowie ze środowisk 

defaworyzowanych i bez cyfrowego notebooka mają 

najwyższy priorytet przy otrzymywaniu takiego 
urządzenia.  

3 

C1.R1 Rozwój 
konkurencyjnej 

edukacji 

publicznej 
z wykorzystaniem 

technologii XXI 

wieku 

Wartość 

docelowa 

Odsetek nauczycieli korzystających 
z technologii informacyjno-

komunikacyjnych w co najmniej 40 % 

zajęć 
 

% 33 35 Q4 2023 

Odsetek nauczycieli w edukacji publicznej, którzy 

korzystają z technologii informacyjno-
komunikacyjnych w co najmniej 40 % klas, ma 

do 31 grudnia 2023 r. wzrosnąć do co najmniej 

35 %. Dane bazowe dotyczą 2019 r. (źródło: KIR-

STAT). 

4 

C1.R1 Rozwój 

konkurencyjnej 
edukacji 

publicznej 

z wykorzystaniem 
technologii XXI 

wieku 

Wartość 
docelowa 

Liczba placówek oświatowych 
wyposażonych w nowoczesne 

narzędzia i narzędzia, które rozwijają 

kreatywność uczniów i umiejętności 
rozwiązywania problemów 

 
Numer 0 3 100  Q4 2024 

Co najmniej 3 100 placówek oświatowych 
wyposaża się w nowoczesne narzędzia wyświetlania 

(interaktywne panele) i urządzenia zwiększające 

kreatywność uczniów i umiejętności rozwiązywania 
problemów, takie jak roboty programowalne, 

programowalne mikroukłady i drony. Priorytetowo 

traktuje się wyposażenie szkół w wysoki odsetek 
uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 

5 

C1.R1 Rozwój 
konkurencyjnej 

edukacji 

publicznej 
z wykorzystaniem 

technologii XXI 

wieku 

Wartość 

docelowa 

Liczba dodatkowych cyfrowych 

notebooków dostarczonych do użytku 
ucznia lub nauczyciela   

Numer 120 000  579 000  Q2 2025 

Biorąc pod uwagę strategię badania dochodów, 

o której mowa w kamieniu milowym 2, zakup 

i dostarczenie dodatkowych cyfrowych notebooków 
(standardowych i 2-in-1) odbywa się w publicznych 

instytucjach oświatowych, do wykorzystania przez 

uczniów w klasach piątych (szóstych w roku 
szkolnym 2022/2023) i dziewiątych, do 

wykorzystania przez nauczycieli i szkoły w celu 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

rozwijania swoich informatycznych sal lekcyjnych 

w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024 
i 2024/2025 w ramach czteroletniego programu. Do 

końca czteroletniego programu (rok szkolny 

2024/2025) w ramach tego środka zakupi się 
i dostarczono łącznie co najmniej 579 000 

notebooków cyfrowych, z czego co najmniej 55 000 
dla nauczycieli i co najmniej 10 000 dla szkół 

w celu rozwijania swoich informatycznych sal 

lekcyjnych. Uczniowie muszą być w stanie 
zatrzymywać notebooki do czasu zakończenia nauki 

szkolnej, a następnie przekazywać je następnym 

grupom.  

6 

C1.R1 Rozwój 

konkurencyjnej 
edukacji 

publicznej 

z wykorzystaniem 
technologii XXI 

wieku 

Wartość 

docelowa 

Odsetek nauczycieli korzystających 

z technologii informacyjno-
komunikacyjnych w co najmniej 40 % 

zajęć 

 % 35 45 Q2 2026 

Odsetek nauczycieli w edukacji publicznej, którzy 
korzystają z technologii informacyjno-

komunikacyjnych w co najmniej 40 % zajęć, ma 

do 30 czerwca 2026 r. wzrosnąć do co najmniej 

45 %.  

Należy publikować sprawozdanie oceniające 

wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w szkołach 
przez nauczycieli i uczniów. W sprawozdaniu 

należy wykorzystywać między innymi dane 

opracowane przez KIR-STAT dotyczące odsetka 
nauczycieli w edukacji publicznej, którzy 

wykorzystują technologie informacyjno-

komunikacyjne w swoich klasach, oraz dane 

z badania OECD TALIS. 

7 

C1.I1 Poprawa 

dostępu do 

edukacji wysokiej 
jakości 

w szkołach 

średnich I stopnia 

Kamień milowy 

Sporządzanie mapy sieci szkół w celu 

wyboru szkół do włączania małych 
klas średnich I stopnia do większych 

szkół w sąsiednich miejscowościach 

Publikacja 

sporządzonej 

mapy  

   Q2 2023 

Należy sporządzić ogólnokrajową mapę sieci szkół 

w celu zidentyfikowania i wybrania szkół do 

włączania małych klas średnich I stopnia do 

większych szkół w sąsiednich miejscowościach. 

Sporządzanie mapy opiera się na dowodach 
i diagnozie potrzeb i jest przeprowadzane 

w porozumieniu z zainteresowanymi stronami (w 



 

12 

 

Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

szczególności z uczniami i ich rodzicami, 

nauczycielami, pracownikami szkół, 
społecznościami i samorządami lokalnymi) w celu 

wybrania co najmniej 5–10 szkół średnich I stopnia 

utrzymywanych przez państwo, które mają zostać 
włączone do większych szkół przyjmujących, 

w ramach etapu pilotażowego. W ramach 
sporządzania mapy ocenia się wpływ integracji 

szkół na skład uczniów, ryzyko segregacji, liczbę 

nauczycieli i kadry, wyniki w szkole, efekty uczenia 
się, wskaźniki ukończenia nauki, odsetek uczniów 

o wysokim ryzyku przedwczesnego kończenia 

nauki, lokalizację szkół, profile szkół 
i przewidywane przyszłe potrzeby w odniesieniu do 

rozwoju demograficznego. W odniesieniu do szkół 

przyjmujących uwzględnia się m.in. fizyczne 
właściwości budynku i jego infrastruktury.  

Sporządzoną mapę podaje się do wiadomości 

publicznej. 

8 

C1.I1 Poprawa 

dostępu do 

edukacji wysokiej 
jakości 

w szkołach 

średnich I stopnia 

Wartość 
docelowa 

 

Wdrożenie pilotażowej reorganizacji 

instytucjonalnej w celu włączenia 
małych klas średnich I stopnia do 

większych szkół w sąsiednich 

miejscowościach 

 Numer 0 5 Q3 2023 

Klasy średnie I stopnia w co najmniej 5 szkołach 
państwowych są skutecznie włączone do większych 

szkół przyjmującymi w sąsiednich miejscowościach 

w ramach fazy pilotażowej. Wybrana szkoła 
przyjmująca włącza klasy średnie I stopnia z małych 

szkół, w których nie można skutecznie zapewnić 

wysokiej jakości kształcenia. Liczba nauczycieli 
i personelu w szkołach przyjmujących musi być 

odpowiednia, aby pomieścić nowych uczniów, 

a nauczyciele i pracownicy powinni przejść 
szkolenie w zakresie pedagogiki integracyjnej. 

Należy odpowiednio uwzględnić potrzeby 

w zakresie dojazdów do pracy i zakwaterowania 
związane ze środkiem. Proces integracji nie może 

prowadzić do większej segregacji w szkołach 
przyjmujących. Szkoły z internatem nie mogą 

działać jako szkoły interaktywne dla nowych 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

uczniów.  

9 

C1.I1 Poprawa 
dostępu do 

edukacji wysokiej 

jakości 
w szkołach 

średnich I stopnia 

Wartość 

docelowa 

 

Przeprowadzenie dodatkowych 

reorganizacji instytucjonalnych w celu 

włączenia małych klas średnich I 
stopnia do większych szkół 

w sąsiednich miejscowościach 

 Numer 5 35 Q3 2025 

Wyniki pilotażowej reorganizacji instytucjonalnej 

oraz odpowiednie zalecenia i wytyczne dotyczące 
wdrażania zostaną uwzględnione w publicznie 

dostępnym sprawozdaniu. W oparciu 

o sprawozdanie i sporządzoną mapę, o której mowa 
w kamieniu milowym 7, należy skutecznie włączyć 

dodatkowe klasy średnie I stopnia z co najmniej 30 

szkół do większych szkół przyjmujących 
w sąsiednich miejscowościach. Wybrane szkoły 

przyjmujące włączają klasy średnie I stopnia 

z małych szkół, w których nie można skutecznie 
zapewnić wysokiej jakości kształcenia. Liczba 

nauczycieli i personelu w szkołach przyjmujących 

musi być odpowiednia, aby pomieścić nowych 

uczniów, a nauczyciele i pracownicy powinni 

przejść szkolenie w zakresie pedagogiki 

integracyjnej. Należy odpowiednio uwzględnić 
potrzeby w zakresie dojazdów do pracy 

i zakwaterowania związane ze środkiem. Proces 

integracji nie może prowadzić do większej 
segregacji w szkołach przyjmujących. Szkoły 

z internatem nie mogą działać jako szkoły 

interaktywne dla nowych uczniów.  

10 

C1.I2 Wspieranie 

kształcenia 

uczniów 
o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

Kamień milowy 

Sporządzenie mapy potrzeb w zakresie 

kształcenia uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

Publikacja 

mapy przez 

ministerstwo 
odpowiedzialne 

za edukację 

publiczną 

 0  Q2 2023 

W oparciu o indywidualne plany rozwoju szkół 

przygotowuje się i publikuje mapę potrzeb 
w zakresie wyposażenia, usług i nauczycieli szkół 

specjalnych. 

11 
C1.I2 Wspieranie 
kształcenia 

uczniów 

Wartość 

docelowa 

Odsetek instytucji szkolnictwa 
specjalnego, które otrzymały wsparcie 

na kształcenie uczniów o specjalnych 

 % 0 50 Q2 2026 
Co najmniej 50 % instytucji szkolnictwa 
specjalnego działających w roku szkolnym 

2025/2026 otrzymuje wsparcie na kształcenie 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

o specjalnych 

potrzebach 
edukacyjnych 

 

potrzebach edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Wsparcie udzielane jest uczniom o specjalnych 
potrzebach lub ich sieci wsparcia, w tym rodzicom, 

nauczycielom i nauczycielom, i obejmuje, stosownie 

do sytuacji, następujące elementy: (i) usługi 
o wartości dodanej zarówno dla 

nauczycieli/personelu, jak i uczniów, 
w szczególności zwiększone wsparcie w zakresie 

mobilności, wynajem sprzętu, usługi transportu 

szkolnego, szkolenia, dzielenie się wiedzą 
i programy akceptacji społecznej, (ii) zakup sprzętu 

zapewniającego dostępność fizyczną i ICT, narzędzi 

rozwojowych, specjalnego sprzętu medycznego 
i technicznego, ogólnych i dostosowanych pojazdów 

elektrycznych do świadczenia usług.  

12 

C1.I2 Wspieranie 

kształcenia 

uczniów 

o specjalnych 

potrzebach 
edukacyjnych 

Wartość 

docelowa 

Liczba uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, którzy 
skorzystali ze usług o wartości dodanej 

 Numer 0 45 000 Q3 2026 

Co najmniej 45 000 uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych (SEN) korzysta z usług 

o wartości dodanej, o których mowa w celu 11.  

13 

C1.I2 Wspieranie 

kształcenia 

uczniów 
o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

 

Wartość 

docelowa 

Liczba nauczycieli szkół specjalnych, 
którzy odbyli zawodowe szkolenie 

zawodowe  

 Numer 0 5 000 Q3 2026 

Co najmniej 5 000 nauczycieli kształcenia 

specjalnego przechodzi specjalne szkolenie (rozwój 
kompetencji, procedury diagnostyczne 

i wykorzystanie specjalnych narzędzi) oraz 

doskonalenie zawodowe, w tym w szczególności 
szkolenie w zakresie nabywania specjalnych 

umiejętności pedagogicznych w celu wspierania 

uczniów SEN. 

14 

C1.R2 

Zmniejszenie 

ryzyka segregacji 
w szkołach 

Kamień milowy 

Wejście w życie przepisów 
przewidujących zmniejszenie wsparcia 

państwa dla szkół podstawowych 

i średnich I stopnia, w których odsetek 
uczniów znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji jest niski 

Przepisy aktu 

prawnego 
wskazujące na 

jego wejście 

w życie 

   Q1 2023 

Wejście w życie przepisów dotyczących 

zmniejszenia wsparcia państwa dla szkół 
podstawowych i średnich I stopnia (klasy 1–8) 

z niskim odsetkiem uczniów znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji.  
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

 

Prawodawstwo zawiera przepisy, zgodnie z którymi 
wsparcie państwa dla szkół podstawowych 

i średnich I stopnia (zarówno szkół państwowych, 

jak i szkół utrzymywanych przez państwo 
otrzymujących finansowanie ze środków 

państwowych) działających w miejscowościach 
z wieloma szkołami (tj. miejscowościach z więcej 

niż jedną szkołą lub więcej niż jednym budynkiem 

szkolnym) zmniejsza się o 10 %, jeżeli odsetek 
uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

w tych szkołach wynosi: 

i. o ponad 20 punktów procentowych mniej 
niż średni odsetek w miejscowości (na 
poziomie LAU), w której znajduje się szkoła, 
określony na początku lat szkolnych 
2023/2024 i 2024/2025; 

ii. o ponad 15 punktów procentowych mniej 
niż średni odsetek w miejscowości (na 
poziomie LAU), w której znajduje się szkoła, 
określony na początku roku szkolnego 
2025/2026 i kolejnych lat szkolnych. 

 

Przepisy prawne stosuje się od roku szkolnego 

2023/2024. Stosowanie przepisów do 

poszczególnych szkół ustala się na początku 
każdego roku szkolnego i nie później niż do 15 

października. Zmniejszenie pomocy państwa o 10 % 

stosuje się od 1 stycznia w trakcie tego roku 

szkolnego i przez cały rok kalendarzowy. 

15 
C1.R2 

Zmniejszenie 
ryzyka segregacji 

Kamień milowy 
Sprawozdanie w sprawie stosowania 

nowych przepisów przewidujących 
zmniejszenie wsparcia państwa dla 

Publikacja 

sprawozdania 
przez 

   Q4 2025 
Opublikowane zostanie sprawozdanie wykazujące, 

że zastosowano nowe przepisy przewidujące 
zmniejszenie wsparcia państwa dla szkół 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

w szkołach szkół podstawowych i średnich I 

stopnia, w których odsetek uczniów 
znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji jest niski 

ministerstwo 

odpowiedzialne 
za edukację 

publiczną 

podstawowych i średnich I stopnia (klasy 1–8), 

w których odsetek uczniów znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji jest niski.  

 

W sprawozdaniu przedstawia się wstępne wyniki 
realizacji w odnośnych szkołach w latach szkolnych 

2023/2024 i 2024/2025 oraz na początku roku 
szkolnego 2025/2026, a także wpływ na 

rozmieszczenie uczniów znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji w miejscowościach, 
w których znajdują się te szkoły (w tym 

w otaczających je miejscowościach). Sprawozdanie 

może zawierać zalecenia dotyczące poprawy ram 
prawnych i zwiększenia ich skuteczności 

w zmniejszaniu ryzyka segregacji w szkołach 

podstawowych i średnich I stopnia. 

16 

C1.R3 Poprawa 
atrakcyjności 

zawodu 

nauczyciela 

Kamień milowy 

Wejście w życie przepisów mających 

na celu podniesienie wynagrodzeń 
nauczycieli w publicznym systemie 

edukacji do co najmniej 80 % 

średniego wynagrodzenia absolwentów 
szkół wyższych 

Przepisy aktu 

prawnego 

wskazujące na 
jego wejście 

w życie 

   Q1 2023 

W życie ma wejść ustawa stanowiąca, że średnie 
wynagrodzenie nauczycieli w publicznym systemie 

edukacji (wszyscy nauczyciele w systemie 

szkolnictwa publicznego posiadający dyplom 
ukończenia studiów wyższych zgodnie z ustawą 

o edukacji publicznej, z wyłączeniem kształcenia 

zawodowego) osiągnie co najmniej 80 % średniego 
wynagrodzenia absolwentów szkół wyższych do 1 

stycznia 2025 r. i utrzyma się na poziomie co 

najmniej 80 % średniego wynagrodzenia 
absolwentów szkół wyższych co najmniej do 31 

grudnia 2030 r. 

 

Ustawa zawiera również przepisy, zgodnie 

z którymi od 1 stycznia 2023 r. i co najmniej do 31 
grudnia 2030 r. wynagrodzenie nauczycieli 

należących do wymienionych poniżej kategorii ma 

być wyższe o co najmniej 12,5 % wynagrodzenia 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

nauczycieli o takich samych kwalifikacjach 

i doświadczeniu, którzy nie należą do tych kategorii: 

- nauczyciele pracujący w miejscowościach 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
zgodnie z definicją zawartą w dekrecie 
rządowym nr 105/2015 w sprawie 
klasyfikacji samorządów lokalnych będących 
beneficjentami oraz warunków klasyfikacji 
oraz w decyzji rządu nr 1057/2021. (II. 19.) 
w sprawie programu nadrabiania zaległości 
w miejscowościach; 

- nauczyciele pracujący w szkołach, w których 
odsetek uczniów znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji wynosi co najmniej 
10 %, i definiujący specjalne metody 
pedagogiczne edukacji włączającej w swoich 
programach pedagogicznych (źródło: KIR). 

 

Ustawa zawiera również przepisy, zgodnie 

z którymi roczne podwyżki wynagrodzeń 

nauczycieli średniego szczebla (gyakornok) będą 
od 1 stycznia 2023 r. i co najmniej do 31 grudnia 

2030 r. co najmniej takie same jak średni roczny 

wzrost wynagrodzenia wszystkich nauczycieli 
w publicznym systemie edukacji. Coroczne 

podwyżki stosuje się z mocą wsteczną od 1 stycznia 

danego roku.  

 

W trakcie jego przygotowywania projekt ustawy ma 
być przedmiotem konstruktywnego dialogu 

społecznego z największymi związkami 

zawodowymi nauczycieli. 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

17 

C1.R3 Poprawa 

atrakcyjności 

zawodu 
nauczyciela 

Wartość 

docelowa 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli 

w publicznym systemie edukacji 
w 2023 r. w stosunku do średniego 

wynagrodzenia absolwentów szkół 

wyższych 

 %  59 64.7 Q2 2023 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w publicznym 

systemie edukacji (wszyscy nauczyciele posiadający 
dyplom ukończenia studiów wyższych 

w publicznym systemie edukacji, jak określono 

w ustawie o edukacji publicznej, z wyłączeniem 
kształcenia zawodowego) ma wynosić co najmniej 

64,7 % średniego wynagrodzenia absolwentów 
szkół wyższych w porównaniu z 59 % w 2022 r.  

 

Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli 
na 2023 r. ustala się na podstawie danych 

dotyczących wyników w odniesieniu do średnich 

wynagrodzeń absolwentów szkół wyższych 
w 2022 r. (opublikowanych przez węgierski urząd 

statystyczny) oraz oficjalnych prognoz Ministerstwa 

Finansów dotyczących wzrostu wynagrodzeń 

w gospodarce narodowej na 2023 r. Wynikające 

z tego podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli 

stosuje się z mocą wsteczną od 1 stycznia 2023 r.  

18 

C1.R3 Poprawa 

atrakcyjności 

zawodu 
nauczyciela 

Wartość 

docelowa 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli 

w publicznym systemie edukacji 
w 2024 r. w stosunku do średniego 

wynagrodzenia absolwentów szkół 

wyższych 

 %  64.7 71.8 Q2 2024 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w publicznym 

systemie edukacji (wszyscy nauczyciele posiadający 

wyższe wykształcenie w publicznym systemie 
edukacji, jak określono w ustawie o edukacji 

publicznej, z wyłączeniem kształcenia zawodowego) 

wynosi co najmniej 71,8 % średniego 
wynagrodzenia absolwentów szkół wyższych 

w porównaniu z co najmniej 64,7 % w 2023 r.  

 

Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli 

na 2024 r. ustala się na podstawie danych 

dotyczących wyników w odniesieniu do średnich 
wynagrodzeń absolwentów szkół wyższych 

w 2023 r. (opublikowanych przez węgierski urząd 
statystyczny) oraz oficjalnych prognoz Ministerstwa 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

Finansów dotyczących wzrostu wynagrodzeń 

w gospodarce narodowej na 2024 r. Wynikające 
z tego podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli 

stosuje się z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024 r. 

19 

C1.R3 Poprawa 

atrakcyjności 

zawodu 
nauczyciela 

Wartość 

docelowa 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli 

w publicznym systemie edukacji 
w 2025 r. w stosunku do średniego 

wynagrodzenia absolwentów szkół 

wyższych 

 %  71.8 80 Q2 2025 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w publicznym 
systemie edukacji (wszyscy nauczyciele posiadający 

dyplom ukończenia studiów wyższych 

w publicznym systemie edukacji, jak określono 
w ustawie o edukacji publicznej, z wyłączeniem 

kształcenia zawodowego) musi wynosić co najmniej 

80 % średniego wynagrodzenia absolwentów szkół 
wyższych w porównaniu z co najmniej 71,8 % 

w 2024 r.  

 

Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli 

na 2025 r. ustala się na podstawie danych 

dotyczących wyników w odniesieniu do średnich 

wynagrodzeń absolwentów szkół wyższych 

w 2024 r. (opublikowanych przez węgierski urząd 
statystyczny) oraz oficjalnych prognoz Ministerstwa 

Finansów dotyczących wzrostu wynagrodzeń 

w gospodarce narodowej na 2025 r. Wynikające 
z tego podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli 

stosuje się z mocą wsteczną od 1 stycznia 2025 r. 

20 

C1.R3 Poprawa 
atrakcyjności 

zawodu 

nauczyciela 

Kamień milowy 

Wejście w życie przepisów 
określających wzrost wynagrodzeń 
nauczycieli pierwszego szczebla 
na 2025 r. 

Przepisy aktu 
prawnego 
wskazujące na 
jego wejście 
w życie 

   Q2 2025 

Wchodzą w życie przepisy stanowiące, że wzrost 
wynagrodzeń nauczycieli pierwszego szczebla 
(gyakornok) w 2025 r. będzie o 10 punktów 
procentowych wyższy niż średni wzrost 
wynagrodzenia wszystkich nauczycieli w publicznym 
systemie edukacji w 2025 r. 

21 

C1.R3 Poprawa 

atrakcyjności 

zawodu 

Kamień milowy 

Stosowanie podwyżek wynagrodzeń 

w przypadku nauczycieli pracujących 

w miejscowościach znajdujących się 

Sprawozdanie 

w sprawie 

stosowania 

   Q2 2026 

Sporządza się sprawozdanie wykazujące stosowanie 

w latach 2023–2026 podwyżek wynagrodzeń, 

o których mowa w kamieniach milowych 16 i 20, 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

nauczyciela w niekorzystnej sytuacji, nauczycieli 

pracujących w szkołach, w których 
odsetek uczniów znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji wynosi co 

najmniej 10 %, oraz nauczycieli 
średniego szczebla 

podwyżek 

wynagrodzeń 

w odniesieniu do nauczycieli pracujących 

w miejscowościach znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, nauczycieli pracujących 

w szkołach, w których odsetek uczniów 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji wynosi co 
najmniej 10 %, i określających specjalne metody 

pedagogiczne na potrzeby edukacji włączającej 
w swoich programach pedagogicznych oraz dla 

nauczycieli początkowych. 

22 

C1.I3 Szkolenie 

nauczycieli 
i poprawa 

umiejętności 

kierowniczych 
dyrektorów 

instytucji 

Wartość 
docelowa 

Liczba dyrektorów i zastępców 
dyrektorów publicznych instytucji 

edukacyjnych uczestniczących 

w ustawicznym doskonaleniu 
zawodowym 

 Numer 0 3 000 Q2 2026 

Co najmniej 3 000 dyrektorów i zastępców 
dyrektorów publicznych instytucji edukacyjnych 

uczestniczy w ustawicznym doskonaleniu 

zawodowym w celu poprawy ich umiejętności 

cyfrowych i umiejętności w zakresie zarządzania. 

23 

C1.I3 Szkolenie 

nauczycieli 
i poprawa 

umiejętności 

kierowniczych 
dyrektorów 

instytucji 

Wartość 
docelowa 

Liczba nauczycieli z publicznych 

instytucji edukacyjnych, którzy 
uczestniczyli w ustawicznym 

doskonaleniu zawodowym 

 Numer 0 5 000 Q2 2026 

Na podstawie wstępnych konsultacji 
z nauczycielami przeprowadzonych za 

pośrednictwem istniejących publicznych organizacji 

koordynujących edukację (Krajowa Rada Edukacji 
Publicznej, Strategiczny Okrągły Stół Edukacji 

Publicznej) co najmniej 5 000 nauczycieli 

w szkołach średnich I i II stopnia uczestniczy 
w ustawicznym doskonaleniu zawodowym, aby 

uzyskać dodatkową specjalizację i certyfikat do 

nauczania dziedzin studiów, na które istnieje duże 

zapotrzebowanie. 

24 

C1.I4 Tworzenie 

nowych miejsc 

w żłobkach 

Wartość 

docelowa 

Liczba dzieci zapisanych do nowo 

utworzonych żłobków  Numer 0 500 Q4 2024 

Co najmniej 500 dzieci zapisuje się do nowych 

żłobków utworzonych przy wsparciu z planu 
odbudowy i zwiększania odporności. 

25 

C1.I4 Tworzenie 

nowych miejsc 
w żłobkach 

Wartość 

docelowa 

Liczba dodatkowych dzieci zapisanych 

do nowo utworzonych żłobków  Numer 500 3 593 Q4 2025 

Do nowych żłobków utworzonych przy wsparciu 
z planu odbudowy i zwiększania odporności ma być 

zapisanych co najmniej 3 593 dzieci. W ramach 

środka przeznacza się co najmniej 70 % środków na 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

budowę nowych budynków i co najmniej 11 % na 

renowację infrastruktury pod kątem efektywności 
energetycznej. Kryteria kwalifikowalności określają, 

że zapotrzebowanie na energię pierwotną wszelkich 

nowych budynków jest o co najmniej 20 % niższe 
niż wymóg dotyczący budynku o niemal zerowym 

zużyciu energii. 

26 

C1.R4 Poprawa 
stabilności 

systemu 

emerytalnego  

Kamień milowy 

Sprawozdanie niezależnego 

międzynarodowego eksperta na temat 
wariantów strategicznych w celu 

sprostania wyzwaniom węgierskiego 

systemu emerytalnego w zakresie 

długoterminowej stabilności 

Publikacja 

sprawozdania 
   Q4 2023 

Niezależny dostawca, posiadający powszechnie 
uznaną wiedzę fachową (oparty na wspólnych 

założeniach i prognozach zawartych w najnowszym 

wspólnym sprawozdaniu Komisji Europejskiej 
i Komitetu Polityki Gospodarczej na temat starzenia 

się społeczeństwa), sporządza niezależne 

międzynarodowe sprawozdanie ekspertów na temat 
wariantów strategicznych w zakresie wyzwań 

związanych ze zrównoważonym rozwojem 

w perspektywie długoterminowej. W sprawozdaniu: 

1) ma być ujęty publiczny filar emerytalny systemu 

emerytalnego, rynek pracy oraz, w niezbędnym 

zakresie, polityka zatrudnienia i polityka podatkowa 
istotna dla wydłużenia okresu aktywności 

zawodowej. Ma ono dotyczyć zarówno nowych 

podmiotów, jak i podmiotów już przekazujących 

dane; 

2) ma być przedstawiona diagnoza systemu 

emerytalnego i jego stabilności finansowej; 

3) mają być przedstawione konkretne propozycje 

polityczne (koncentrujące się m.in. na wydłużeniu 

życia zawodowego, w tym poprzez powiązanie 
ustawowego wieku emerytalnego ze średnim 

trwaniem życia oraz podniesienie rzeczywistego 

wieku przejścia na emeryturę poprzez zachęty do 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

dłuższego życia zawodowego i kary za wcześniejsze 

przechodzenie na emeryturę, przy jednoczesnym 
rozwiązaniu problemu nierówności w dochodach 

emerytów (z uwzględnieniem najlepszych praktyk 

w państwach członkowskich UE)); 

4) ma być zapewniona długo- i średnioterminowa 

stabilność systemu emerytalnego za pomocą 
odpowiednich środków po stronie dochodów 

i mechanizmów automatycznego bilansowania oraz 

poprzez ograniczenie wzrostu prognozowanych 
wydatków na emerytury jako odsetka PKB 

do 2070 r. w porównaniu z prognozami zawartymi 

w sprawozdaniu na temat starzenia się 
społeczeństwa z 2021 r., przy jednoczesnym 

zachowaniu adekwatności, w szczególności poprzez 

rozwiązanie problemu nierówności w dochodach; 

(5) ma być przedstawiona ocena skutków 

(zrównoważony rozwój, nierówność i adekwatność) 

w odniesieniu do tych propozycji politycznych.  

Sprawozdanie to podawane jest do wiadomości 

publicznej. 

27 

C1.R4 Poprawa 

stabilności 

systemu 

emerytalnego 

Kamień milowy 

Przygotowanie wniosku dotyczącego 

polityki w sprawie zmiany systemu 

emerytalnego 

Rządowa 
propozycja 

reformy 

i konsultacji  

 

   Q2 2024 

Rząd przygotowuje propozycję polityki w oparciu 

o ustalenia zawarte w sprawozdaniu, o którym 
mowa w kamieniu milowym 26, w którym 

przedstawione zostaną proponowane warianty 

reform. Wniosek dotyczący polityki ma być: 

1) – zatwierdzony przez rząd w drodze decyzji 

rządu; 

2) – omówiony z partnerami społecznymi 
i gospodarczymi oraz innymi odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami, w tym m.in. z Krajową 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

Radą Społeczno-Gospodarczą i Radą Osób 

Starszych; 

3) – przedstawiony i omówiony na forum Grupy 

Roboczej ds. Starzenia się Ludności w ramach 

Komitetu Polityki Gospodarczej; 

4) – przedłożony do konsultacji publicznych. 

28 

C1.R4 Poprawa 

stabilności 
systemu 

emerytalnego 

Kamień milowy 

Wejście w życie przepisów 

zmieniających system emerytalno-

rentowy 

Przepisy aktu 
prawnego 

wskazujące na 

jego wejście 

w życie 

   Q1 2025 

Wchodzi w życie ustawodawstwo zmieniające 

system emerytalny na podstawie rządowego 

wniosku ustawodawczego. Ustawodawstwo ma: 

a) wspierać średnio- i długoterminową stabilność 

finansów publicznych; 

b) zwiększać adekwatność emerytur wypłacanych 

emerytom o niższych dochodach; 

c) przyczyniać się do wydłużenia życia zawodowego 

oraz 

d) wprowadzać w niezbędnym zakresie mechanizmy 

automatycznego bilansowania w systemie 

emerytalnym i innych zmian parametrycznych. 

Wniosek ustawodawczy rządu dotyczący takiego 

aktu uwzględnia wyniki konsultacji i towarzyszy mu 

szczegółowa ocena skutków.  

W ocenie skutków wykazuje się, w jaki sposób – 

w oparciu o wniosek ustawodawczy rządu – 
zapewnia się długoterminową stabilność systemu 

emerytalnego za pomocą odpowiednich środków 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

i ewentualnych mechanizmów automatycznego 

bilansowania oraz poprzez ograniczenie wzrostu 
prognozowanych wydatków na emerytury jako 

odsetka PKB do 2070 r. w porównaniu 

z prognozami zawartymi w najnowszym 
sprawozdaniu na temat starzenia się społeczeństwa. 

Ocena skutków opiera się na wspólnych założeniach 
dotyczących prognoz makroekonomicznych 

i demograficznych zawartych w ostatnim 

sprawozdaniu na temat starzenia się społeczeństwa.  

 

 



 

25 

 

1.4. B. KOMPONENT 2: WYSOKO WYKWALIFIKOWANA, 

KONKURENCYJNA SIŁA ROBOCZA 

 

Ten komponent węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do 

modernizacji systemów kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego. Stanowi on 

odpowiedź na wyzwania związane z zieloną i cyfrową transformacją poprzez wdrożenie 

rozwiązań w zakresie renowacji w zakresie efektywności energetycznej i sprzętu cyfrowego 

w budynkach w instytucjach szkolnictwa wyższego i zawodowego. Komponent ten odnosi się 

również do wyzwań związanych z rozwojem umiejętności oraz poziomem badań naukowych 

i innowacji poprzez zachęcanie do projektów badawczych między przedsiębiorstwami 

a uczelniami wyższymi. Środki w tym komponencie są ważne dla odbudowy gospodarki 

i zwiększenia odporności na kryzysy w przyszłości.  

Głównym celem tego komponentu jest wzmocnienie siły roboczej i powiązanych instytucji 

szkoleniowych w świetle obecnych i ewentualnych nowych kryzysów oraz poprawa otoczenia 

społeczno-gospodarczego Węgier. Dlatego też komponent ten ma na celu (i) stworzenie 

konkurencyjnego systemu szkolnictwa wyższego; (ii) przyczyniają się do zwiększenia 

dostępności wykwalifikowanych pracowników oraz (iii) wspieranie ekosystemu nauki, 

innowacji i szkoleń.  

W ramach komponentu wspiera się realizację zaleceń dla poszczególnych krajów 

dotyczących promowania inwestycji i reform w zakresie badań naukowych i innowacji oraz 

umiejętności ekologicznych i cyfrowych (zalecenie 5 dla poszczególnych krajów w 2022 r.); 

w sprawie skoncentrowania inwestycji na zielonej i cyfrowej transformacji oraz na 

infrastrukturze cyfrowej szkół (zalecenie szczegółowe dla poszczególnych krajów nr 2 

w 2020 r.) oraz w sprawie ukierunkowania inwestycyjnej polityki gospodarczej na badania 

naukowe i innowacje (zalecenie 3 dla poszczególnych krajów w 2019 r.).  

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód 

dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod 

uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych 

szkód” (2021/C58/01). 

1.5. B.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego 

wsparcia finansowego 

C2.R1: Modernizacja kierunków szkolnictwa wyższego 

Celem reformy jest modernizacja szkolnictwa wyższego poprzez włączenie do wymogów 

szkoleniowych elementów bardziej ukierunkowanych na praktykę. Koncentruje się on na 

nawiązywaniu współpracy w zakresie szkoleń i infrastruktury z instytucjami kształcenia 

zawodowego i innowacji w niektórych obszarach oraz na wzmocnieniu systemu podnoszenia 

i zmiany kwalifikacji w szkolnictwie wyższym, zgodnie z wymogami rynku pracy.  

W ramach tego środka dokonuje się przeglądu i zmiany kilku rozporządzeń, w tym 

dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad działania ośrodków 

egzaminacyjnych w ustawie o szkoleniu zawodowym, określania wykonywania zadań 
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egzaminacyjnych przez ośrodki egzaminacyjne, szkolenia nauczycieli w trakcie pracy oraz 

szkoleń cyfrowych (e-uczenie się, nauczanie na odległość, kształcenie mieszane) 

obejmujących szkolenie dorosłych i kształcenie dorosłych. Modernizacja dziedzin studiów 

i przegląd prawodawstwa uwzględniają potrzeby rynku pracy związane z umiejętnościami 

ekologicznymi i cyfrowymi. Reforma doprowadzi do modernizacji 15 dziedzin studiów 

wyższych, takich jak prawo i administracja publiczna, ekonomia, nauki medyczne 

i zdrowotne, rolnictwo, sztuka i nauki przyrodnicze. Reforma opiera się na sprawozdaniu 

określającym przepisy, które zostaną poddane przeglądowi w odniesieniu do dziedzin studiów 

wyższych. Sprawozdanie to jest przygotowywane wspólnie przez Węgierski Komitet 

Akredytacyjny, Węgierską Konferencję Rektorów i Urząd ds. Edukacji, w stosownych 

przypadkach z udziałem instytucji szkolnictwa wyższego. Cechy zmodernizowanej struktury 

szkoleniowej są rozpowszechniane wśród zainteresowanych stron i grup docelowych 

w ramach reformy.  

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 grudnia 2023 r. 

 

C2.I1: Innowacje na poziomie instytucji i wzmocnione działania w szkolnictwie wyższym  

Celem inwestycji jest opracowanie treści nauczania na odległość, systemu zarządzania 

szkoleniami i kursów szkoleniowych dla dorosłych w instytucjach szkolnictwa wyższego 

oferujących certyfikaty mikropoświadczeń. Mikropoświadczenia to dowód efektów uczenia 

się uzyskanych przez osobę uczącą się po krótkim doświadczeniu edukacyjnym, które zostały 

ocenione na podstawie przejrzystych standardów. Dowód znajduje się w poświadczonym 

dokumencie, w którym wymieniono nazwisko posiadacza, osiągnięte efekty kształcenia, 

metodę oceny, organ przyznający oraz, w stosownych przypadkach, poziom ram kwalifikacji 

i uzyskane punkty. Mikropoświadczenia są własnością osoby uczącej się, mogą być 

udostępniane, są przenośne, mogą być łączone w większe poświadczenia lub kwalifikacje 

oraz zapewniają punkty zaliczeniowe w ramach europejskiego systemu transferu i akumulacji 

punktów (ECTS). Mikrokwalifikacje opierają się na procedurze zapewnienia jakości według 

uzgodnionych standardów.  

W ramach tego środka opracowuje się 19 kursów mikropoświadczeń, które zaczynają być 

wykorzystywane w instytucjach szkolnictwa wyższego. Nowo opracowane 

mikropoświadczenia uwzględniają potrzeby gospodarki. Mikropoświadczenia opracowuje się 

zgodnie z definicją i europejskimi standardowymi elementami opisu mikropoświadczenia 

określonymi w zaleceniu Rady z 25 maja 2022 r. w sprawie europejskiego podejścia do 

mikropoświadczeń w odniesieniu do uczenia się przez całe życie i szans na zatrudnienie. 

W wyniku inwestycji coraz większa liczba studentów/osób otrzymuje mikropoświadczenia 

i bierze udział w programach rozwoju umiejętności cyfrowych realizowanych przez instytucje 

szkolnictwa wyższego. Co najmniej 600 osób zaangażowanych w działania szkoleniowe dla 

dorosłych w odnośnych instytucjach szkolnictwa wyższego nabywa mikropoświadczenia 

kredytowe za pomocą punktów ECTS. Ponadto należy opracować co najmniej 1 800 

cyfrowych treści dydaktycznych, w tym materiały dydaktyczne, skrypty, podcasty, nagrania 

ekranowe, nagrania wideo, quizy, materiały referencyjne, treści komputerowe, treści 

internetowe, gry cyfrowe itp. Co najmniej 34 000 studentów i pracowników (w tym 

nauczycieli) zaangażowanych instytucji szkolnictwa wyższego uczestniczy w programach 

rozwoju umiejętności cyfrowych, kompetencji i wiedzy w ramach tego środka. 
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W szczególności szkolenie nauczycieli koncentruje się na umiejętnościach korzystania 

z narzędzi cyfrowych do nauczania i opracowywania cyfrowych treści dydaktycznych.  

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r. 

 

C2.I2: Modernizacja infrastruktury i cyfryzacja w instytucjach szkolnictwa wyższego  

Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności instytucji szkolnictwa wyższego oraz 

wspieranie zielonej i cyfrowej transformacji poprzez zmodernizowaną infrastrukturę, 

cyfryzację i działania w zakresie budowania zdolności.  

Inwestycja ma obejmować: 

(i) renowację instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie efektywności energetycznej, 

zapewniająca średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej; 

(ii) budowę nowych budynków dla instytucji szkolnictwa wyższego, których zapotrzebowanie 

na energię pierwotną musi być co najmniej 20 % niższe od zapotrzebowania na budynki 

o niemal zerowym zużyciu energii;  

(iii) zakup i instalacja sprzętu cyfrowego w instytucjach szkolnictwa wyższego, takiego jak 

tablice interaktywne lub duże ekrany dotykowe, laptopy, cyfrowe notebooki, komputery 

osobiste, studia multimedialne, urządzenia multimedialne lub interaktywne wspierające 

cyfrowy system nauczania/uczenia się/zarządzania uczeniem się, narzędzia ICT niezbędne do 

opracowywania materiałów do e-uczenia się/zorganizowanego gromadzenia, 

przechowywania, klasyfikacji i dostępności treści, zgodnie z unijną dyrektywą FAIR 

(możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne, nadające się do ponownego 

wykorzystania), systemy wykorzystywane do nadawania systemów edukacji, komunikacji 

i współpracy wspierających edukację cyfrową, system przechowywania multimedialnego, 

katalog internetowy zapewniający możliwość wyszukiwania i dostępności treści cyfrowych, 

licencje na oprogramowanie edukacyjne, system zarządzania szkoleniami na odległość 

w ramach systemu zamkniętego oraz licencje na system edycji programów nauczania, 

systemy usług opartych na chmurze; 

(iv) działania na rzecz budowania zdolności, w tym organizacja szkoleń, konferencji i działań 

na rzecz rozwoju umiejętności; wyposażenie warsztatów i laboratoriów do celów 

edukacyjnych; rozwój podstawowych udogodnień, laboratoriów umiejętności, kursów 

językowych i szkoleń w zakresie kompetencji w oparciu o potrzeby uniwersytetów. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r. 

 

C2.I3: Opracowanie cyfrowych programów nauczania na potrzeby kształcenia 

i szkolenia zawodowego 

Celem inwestycji jest przyczynienie się do zwiększenia dostępności wykwalifikowanej siły 

roboczej poprzez zapewnienie edukacji cyfrowej wszystkim uczniom odbywającym 

kształcenie i szkolenie zawodowe.  
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W wyniku inwestycji opracowuje się co najmniej 75 cyfrowych materiałów dydaktycznych na 

potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego związanych z określonymi zawodami, a co 

najmniej 13 000 studentów (indywidualnych użytkowników) uczestniczących w kształceniu 

i szkoleniu zawodowym lub uczestniczących w kształceniu dorosłych w odpowiednich 

zawodach ma dostęp do tych cyfrowych materiałów dydaktycznych. Cyfrowe materiały 

dydaktyczne opracowuje się w sektorach, które nie podlegają kontroli Ministerstwa Kultury 

i Innowacji, zgodnie z art. 45 ust. 1 dekretu rządowego nr 12/2020. (II. 7.). 

Inwestycja jest realizowana w drodze zaproszenia do składania projektów mających na celu 

opracowanie cyfrowych programów nauczania, które jest publikowane przez krajowy urząd 

ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się dorosłych. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 31 marca 2026 r. 

 

C2.I4: Infrastruktura kształcenia i szkolenia zawodowego w XXI wieku  

Celem inwestycji jest wspieranie efektywności energetycznej, ogólna poprawa infrastruktury 

i poprawa cyfryzacji ośrodków szkolenia zawodowego. Poprawa budowy i infrastruktury 

cyfrowej szkół zawodowych powinna również stworzyć lepsze środowisko edukacyjne dla 

uczniów, co ma przynieść korzyści ich efektom edukacyjnym.  

Inwestycja obejmuje renowację pod kątem efektywności energetycznej i zakup sprzętu ICT 

dla co najmniej 16 wybranych ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego. Obejmuje on 

również inne ulepszenia infrastruktury w tych ośrodkach, takie jak wyposażenie warsztatów, 

renowacja obszarów nauczania oraz zakup materiałów dydaktycznych, narzędzi i mebli. 

Wyboru ośrodków dokonuje się na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów, w tym 

zapotrzebowania na rynku pracy w danym obszarze gospodarczym, statusu infrastruktury 

i aktywów ośrodków kształcenia zawodowego, tego, czy ośrodki znajdują się w regionach 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, odsetka studentów znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji, a także powiązań i spójności z wcześniejszymi programami. 

Program renowacji efektywności energetycznej prowadzi do osiągnięcia średnio co najmniej 

30 % oszczędności energii pierwotnej albo co najmniej 30 % redukcji bezpośrednich 

i pośrednich emisji gazów cieplarnianych. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 31 marca 2026 r. 

 

C2.I5: Rozwój Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego  

Celem inwestycji jest utworzenie centralnego ośrodka egzaminacyjnego w Budapeszcie 

w celu stworzenia warunków dla wysokiej jakości egzaminów zawodowych w niektórych 

zawodach, dla których sieć ośrodków egzaminacyjnych nie zapewnia odpowiedniego zasięgu 

terytorialnego na szczeblu regionalnym.  

Inwestycja ta polega na ukończeniu centralnego ośrodka egzaminacyjnego, w ramach którego 

organizowane są egzaminy dla co najmniej 30 zawodów i kwalifikacji zawodowych. Środek 

ten obejmuje renowację budynku Centrum, w tym poprawę efektywności energetycznej, inne 
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renowacje budynków, a także przeprojektowanie i wyposażenie sal lekcyjnych, sal 

egzaminacyjnych, warsztatów i sal serwisowych.  

Renowacja w zakresie efektywności energetycznej prowadzi do średnio co najmniej 30 % 

oszczędności energii pierwotnej lub redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 

30 %. Ośrodek egzaminacyjny jest rozwijany jako miejsce egzaminacyjne odrębne od 

ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego.  

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 31 marca 2026 r. 

 

C2.I6: Ustanowienie krajowych laboratoriów badawczo-rozwojowych 

Celem inwestycji jest ustanowienie dodatkowych krajowych laboratoriów badawczo-

rozwojowych w celu wzmocnienia ekosystemu innowacji w kraju. Laboratoria te są 

sformalizowanymi konsorcjami badawczymi, w tym uniwersytetami, instytutami badawczymi 

i innymi podmiotami publicznymi (takimi jak Krajowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Łańcucha 

Żywnościowego i węgierska Służba Meteorologiczna), które zostaną utworzone w celu 

prowadzenia badań i publikowania analiz w odpowiednich dziedzinach badawczych.  

Środek polega na utworzeniu laboratoriów krajowych, co obejmuje dotacje na badania, zakup 

sprzętu i rozwój infrastruktury. Laboratoria krajowe zajmują się odpowiednimi obszarami 

badawczymi związanymi z zieloną i cyfrową transformacją oraz wyzwaniami społeczno-

gospodarczymi Węgier i są organizowane w obszarach tematycznych dotyczących 

bezpiecznego społeczeństwa i środowiska; opieki zdrowotnej; przemysłu i cyfryzacji. Te 

obszary tematyczne obejmują takie tematy jak energia odnawialna, zdrowie oparte na danych, 

badania i rozwój farmaceutyczny, bezpieczeństwo wodne, sztuczna inteligencja i systemy 

autonomiczne. Projekty badawcze laboratoriów i związane z nimi umowy (w tym umowy 

o pracę z zaangażowanymi naukowcami i innymi pracownikami) są zawierane na czas 

określony, który nie może przekraczać 30 czerwca 2026 r. 

Środek ten obejmuje publikację sprawozdania z działalności tych laboratoriów krajowych, 

przygotowanego przez Krajową Agencję Badań, Rozwoju i Innowacji. Sprawozdanie to 

zawiera informacje na temat (i) działań i wyników laboratoriów w dziedzinie badań 

naukowych, w których były one aktywne, w tym globalnego wyzwania, jakim zajmują się one 

na szczeblu krajowym, (ii) składu konsorcjów (partnerów publicznych i prywatnych) oraz (iii) 

sposobu, w jaki te laboratoria krajowe przyczyniły się do wzmocnienia węgierskiego 

ekosystemu innowacji. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r. 
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1.6. B.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 

Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

29 

C2.R1 Modernizacja 

kierunków szkolnictwa 
wyższego 

Wartość 

docelowa 

Liczba 
zmodernizowanych 

dziedzin studiów 

wyższych 

 Numer 0 15 Q4 2023 

Węgierski Komitet Akredytacyjny, Węgierska 

Konferencja Rektorów, Urząd ds. Edukacji oraz 
instytucje szkolnictwa wyższego zmodernizują 15 

dziedzin studiów wyższych poprzez włączenie do 

programu nauczania elementów bardziej 
ukierunkowanych na praktykę oraz dokonają przeglądu 

odpowiednich przepisów, w tym dotyczących 

zarządzania własnością intelektualną, zasad działania 
ośrodków egzaminacyjnych w ustawie o szkoleniu 

zawodowym, określania wykonywania zadań 

egzaminacyjnych przez ośrodki egzaminacyjne, 
szkolenia nauczycieli w trakcie pracy, szkoleń 

cyfrowych (e-uczenie się, uczenia się na odległość 

i kształcenia mieszanego), obejmujących szkolenie 
dorosłych i kształcenie dorosłych. 

30 

C2.I1 Innowacje 
instytucjonalne 

i wzmocnione działania 

w szkolnictwie 
wyższym  

Kamień milowy 

Ogłoszenie zaproszenia 
do wyboru 

uniwersytetów 

zajmujących się 
rozwojem e-curriculum  

Publikacja 

zaproszenia organu 
krajowego 

dotyczącego planu 

odbudowy 
i zwiększania 

odporności 

      Q2 2023 

Ogłasza się zaproszenie do składania wniosków w celu 

opracowania zamkniętego systemu nauczania na 
odległość i systemu zarządzania szkoleniami oraz 

kształcenia dorosłych w ramach szkolnictwa wyższego 

(mikropoświadczenia zapewniające punkty 
zaliczeniowe w ramach europejskiego systemu 

transferu i akumulacji punktów (ECTS)). Wymogi 

zawarte w dokumentacji zaproszenia zapewniają 
niedyskryminację węgierskich instytucji szkolnictwa 

wyższego, w tym w oparciu o ich strukturę 

własnościową. Wykaz potencjalnych 

mikropoświadczeń uwzględnia potrzeby gospodarki. 

Mikropoświadczenia opracowuje się zgodnie 

z definicją i europejskimi standardowymi elementami 
opisu mikropoświadczenia określonymi w zaleceniu 

Rady z 25 maja 2022 r. w sprawie europejskiego 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

podejścia do mikropoświadczeń w odniesieniu do 

uczenia się przez całe życie i szans na zatrudnienie. 

31 

C2.I1 Innowacje 

instytucjonalne 

i wzmocnione działania 

w szkolnictwie 
wyższym  

Wartość 
docelowa 

Liczba kursów 

oferujących 
mikropoświadczenia 

z treściami cyfrowymi  

  Numer 0 19 Q4 2024 

W następstwie zaproszenia, o którym mowa w ramach 
kamienia milowego 30, instytucje szkolnictwa 

wyższego opracowują cyfrowe materiały dydaktyczne 

dla co najmniej 19 kursów z mikropoświadczeniami 

oferujących punkty ECTS. Mikropoświadczenia 

opracowuje się zgodnie z definicją i europejskimi 

standardowymi elementami opisu mikropoświadczenia 
określonymi w zaleceniu Rady z 25 maja 2022 r. 

w sprawie europejskiego podejścia do 

mikropoświadczeń w odniesieniu do uczenia się przez 
całe życie i szans na zatrudnienie. 

32 

C2.I1 Innowacje 

instytucjonalne 

i wzmocnione działania 
w szkolnictwie 

wyższym  

Wartość 

docelowa 

Liczba studentów/osób, 

które otrzymały 
świadectwo 

mikropoświadczenia 

w instytucjach 
szkolnictwa wyższego 

  Numer  0 600 Q2 2026 

Co najmniej 600 studentów/osób zaangażowanych 
w działania szkoleniowe dla dorosłych 
w zaangażowanych instytucjach szkolnictwa wyższego 
nabywa mikropoświadczenia kredytowe z punktami 
ECTS. 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

33 

C2.I1 Innowacje 

instytucjonalne 

i wzmocnione działania 

w szkolnictwie 
wyższym  

Wartość 
docelowa 

Liczba opracowanych 
cyfrowych treści 
dydaktycznych dla 
szkolnictwa wyższego 

 

 Numer 0 1 800 Q2 2026 

Opracowuje się co najmniej 1 800 cyfrowych treści 
dydaktycznych dla zaangażowanych instytucji 
szkolnictwa wyższego. Cyfrowe treści dydaktyczne 
obejmują materiały dydaktyczne, skrypty, podcasty, 
nagrania ekranowe, nagrania wideo, quizy, materiały 
referencyjne, treści komputerowe, treści internetowe, 
gry cyfrowe itp. 

 

 34 

C2.I1 Innowacje 

instytucjonalne 
i wzmocnione działania 

w szkolnictwie 

wyższym  

Wartość 

docelowa 

Liczba studentów 

i pracowników szkół 

wyższych 
uczestniczących 

w programach rozwoju 

umiejętności 

cyfrowych 

  Numer 0 34 000 Q2 2026 

Co najmniej 34 000 studentów i pracowników (w tym 
nauczycieli) zaangażowanych instytucji szkolnictwa 
wyższego uczestniczy w programach rozwoju 
umiejętności cyfrowych, kompetencji i wiedzy 
w ramach tego środka. Szkolenie nauczycieli 
koncentruje się na umiejętnościach korzystania 
z narzędzi cyfrowych do nauczania i opracowywania 
cyfrowych treści dydaktycznych. 
 

35 

C2.I2 Modernizacja 

infrastruktury 
i cyfryzacja 

w instytucjach 

szkolnictwa wyższego 

Kamień milowy 

Ogłoszenie zaproszenia 

do składania wniosków 
dotyczących 

modernizacji 

w zakresie 
efektywności 

energetycznej, budowy 

nowych budynków, 
nowego sprzętu 

cyfrowego oraz działań 

na rzecz budowania 
zdolności 

w instytucjach 

szkolnictwa wyższego  

Ogłoszenie 
zaproszenia przez 

ministerstwo 

odpowiedzialne za 
instytucje szkolnictwa 

wyższego 

   Q1 2022 

Ogłasza się zaproszenie do składania projektów 

dotyczących renowacji zwiększającej efektywność 

energetyczną, budowy nowych budynków, zakupu 
i instalacji sprzętu cyfrowego oraz działań na rzecz 

budowania zdolności w instytucjach szkolnictwa 
wyższego. W zaproszeniu przeznacza się co najmniej 

2,5 % środków przydzielonych w ramach środka na 

budowę nowych budynków, co najmniej 22,5 % na 
renowację infrastruktury pod kątem efektywności 

energetycznej, co najmniej 41,5 % na nowe urządzenia 

ICT, a pozostałą część na działania w zakresie 

budowania zdolności, w tym: organizacja szkoleń, 

konferencji i działań na rzecz rozwoju umiejętności; 

wyposażenie warsztatów i laboratoriów do celów 
edukacyjnych; rozwój podstawowych udogodnień, 

laboratoriów umiejętności, kursów językowych 

i szkoleń w zakresie kompetencji w oparciu o potrzeby 



 

33 

 

Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

uniwersytetów. Kryteria kwalifikowalności dotyczące 

inwestycji w efektywność energetyczną obejmują 
między innymi wymóg, zgodnie z którym w wyniku 

renowacji należy osiągnąć średnio co najmniej 30 % 

oszczędności energii pierwotnej w całej 
wyremontowanej infrastrukturze. Kryteria 

kwalifikowalności określają również, że 

zapotrzebowanie na energię pierwotną każdego nowego 
budynku jest o co najmniej 20 % niższe niż wymóg 

dotyczący budynku o niemal zerowym zużyciu energii. 

Wymogi zawarte w dokumentacji zaproszenia 
zapewniają niedyskryminację węgierskich instytucji 

szkolnictwa wyższego, w tym w oparciu o ich strukturę 

własnościową. Publiczne fundusze powiernicze nie 
kwalifikują się jako odbiorcy w ramach zaproszenia. 

Wybór projektów opiera się na obiektywnych 

kryteriach określonych w zaproszeniu, w tym na 
korzyściach związanych z efektywnością energetyczną 

związanych z kosztami inwestycji, efektywności 

kosztowej zakupu sprzętu cyfrowego, liczbie 
dostępnych komputerów na jednego nauczyciela, 

odsetku nauczycieli o wysokim poziomie akademickim 
oraz odsetku studentów znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji na uniwersytetach. 

36 

C2.I2 Modernizacja 

infrastruktury 
i cyfryzacja 

w instytucjach 

szkolnictwa wyższego 

Wartość 

docelowa 

Modernizacja 
infrastruktury 

budowlanej w zakresie 

efektywności 
energetycznej oraz 

budowa nowych 

budynków 
w instytucjach 

szkolnictwa wyższego 

 
Metry 

kwadratowe 
0 25 145 Q2 2026 

Co najmniej 25 145 metrów kwadratowych 

infrastruktury instytucji szkolnictwa wyższego poddaje 
się renowacji w celu uzyskania co najmniej 30 % 

oszczędności energii pierwotnej lub buduje się jako 

nowy budynek w celu osiągnięcia co najmniej 20 % 
niższego zapotrzebowania na energię pierwotną niż 

zapotrzebowanie na energię o niemal zerowym zużyciu 

energii.  
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

37 

C2.I2 Modernizacja 

infrastruktury 
i cyfryzacja 

w instytucjach 

szkolnictwa wyższego 

Wartość 

docelowa 

Instalacja sprzętu 

cyfrowego 

w budynkach 
szkolnictwa wyższego  

  
Liczba 

sprzętu ICT 
0 22 300 Q2 2026 

Co najmniej 22 300 sztuk sprzętu ICT zostanie 

zakupionych i zainstalowanych w instytucjach 
szkolnictwa wyższego. Ten sprzęt ICT obejmuje tablice 

interaktywne lub duże ekrany dotykowe, komputery 

i laptopy, studia multimedialne, urządzenia 
multimedialne lub interaktywne wspierające cyfrowe 

nauczanie, uczenie się, system zarządzania uczeniem 

się, narzędzia ICT niezbędne do 
opracowania/ustrukturyzowanego gromadzenia, 

przechowywania, klasyfikacji i dostępności treści drogą 

elektroniczną, zgodnie z unijną dyrektywą FAIR 
(możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne, 

nadające się do ponownego wykorzystania), systemy 

wykorzystywane do rozpowszechniania systemów 
edukacji, komunikacji i współpracy wspierających 

edukację cyfrową, system przechowywania 

multimedialnego, katalog internetowy zapewniający 

możliwość wyszukiwania i dostępność treści 

cyfrowych, licencje na oprogramowanie edukacyjne, 

system zamknięty system zarządzania szkoleniami na 
odległość oraz powiązane licencje na system edycji 

programów nauczania, systemy usług opartych na 
chmurze. 

38 

C2.I2 Modernizacja 
infrastruktury 

i cyfryzacja 

w instytucjach 
szkolnictwa wyższego 

Kamień milowy  

Sprawozdanie z działań 
na rzecz budowania 

zdolności 

w instytucjach 
szkolnictwa wyższego  

Publikacja 
sprawozdania 

   Q2 2026 

Publikuje się sprawozdanie przedstawiające wyniki 

działań w zakresie budowania zdolności prowadzonych 

w ramach tego środka, w tym: organizacja szkoleń, 
konferencji i działań na rzecz rozwoju umiejętności; 

wyposażenie warsztatów i laboratoriów do celów 

edukacyjnych; rozwój podstawowych udogodnień, 
laboratoriów umiejętności, kursów językowych 

i szkoleń w zakresie kompetencji w oparciu o potrzeby 

uniwersytetów. 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

39 

C2.I3 Rozwój 

cyfrowych programów 

nauczania w kształceniu 
i szkoleniu zawodowym 

Kamień milowy 

Ogłoszenie zaproszenia 

do składania projektów 

mających na celu 

opracowanie 
cyfrowych programów 

nauczania 

Publikacja 

zaproszenia do 

składania projektów 

przez Krajowy Urząd 

ds. Kształcenia 
i Szkolenia 

Zawodowego oraz 

Kształcenia Dorosłych 

      Q2 2023 

Krajowe biuro ds. kształcenia i szkolenia zawodowego 

oraz uczenia się dorosłych ogłasza zaproszenie do 

składania projektów mających na celu opracowanie 

cyfrowych materiałów dydaktycznych. W zaproszeniu 

określa się, że cyfrowe materiały dydaktyczne dotyczą 
sektorów, które nie podlegają kontroli Ministerstwa 

Kultury i Innowacji, zgodnie z art. 45 ust. 1 dekretu 

rządowego nr 12/2020. (II. 7.). 

40 

C2.I3 Rozwój 

cyfrowych programów 

nauczania w kształceniu 
i szkoleniu zawodowym 

Wartość 

docelowa 

Liczba cyfrowych 

materiałów 

dydaktycznych 
opracowanych na 

potrzeby kształcenia 

i szkolenia 

zawodowego 

 Numer   0  75 Q3 2025 

Opracowuje się co najmniej 75 cyfrowych materiałów 
dydaktycznych na potrzeby kształcenia i szkolenia 

zawodowego związanych z określonymi zawodami 

i gotowych do wykorzystania przez uczniów. 

41 

C2.I3 Rozwój 
cyfrowych programów 

nauczania w kształceniu 

i szkoleniu zawodowym 

Wartość 

docelowa 

Liczba praktykantów 

w ramach kształcenia 
i szkolenia 

zawodowego, którzy 

wzięli udział w kursach 
opartych na 

ulepszonych cyfrowych 

materiałach 
dydaktycznych 

  Numer 0 13 000 Q1 2026 

Co najmniej 13 000 uczniów (indywidualnych 
użytkowników) uczestniczących w kształceniu 

i szkoleniu zawodowym lub uczestniczących 

w kształceniu dorosłych w zawodach należących do 
sektorów objętych cyfrowymi materiałami 

edukacyjnymi, o których mowa w kamieniu milowym 

40, ma dostęp do ulepszonych cyfrowych materiałów 
dydaktycznych. Liczbę studentów pobiera się z danych 

zapisanych w systemie rejestracji i studiów 

w ośrodkach kształcenia i szkolenia zawodowego. 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

42 

C2.I4 Infrastruktura 
kształcenia i szkolenia 

zawodowego w XXI 

wieku  

Kamień milowy 

Wybór co najmniej 16 

ośrodków kształcenia 
i szkolenia 

zawodowego do 

udziału w programie 
rozwoju 

  

Publikacja decyzji 

o wyborze co najmniej 
16 ośrodków 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego na 
stronie internetowej 

ministerstwa 

właściwego ds. 
kształcenia 

zawodowego 

   Q4 2022 

Na podstawie planów rozwoju poszczególnych 

ośrodków wybiera się co najmniej 16 ośrodków 
uczestniczących w programie rozwoju. Wyboru 

dokonuje się na podstawie obiektywnych 

i przejrzystych kryteriów, w tym zapotrzebowania na 
rynku pracy w danym obszarze gospodarczym, statusu 

infrastruktury i aktywów ośrodków kształcenia 

zawodowego, tego, czy ośrodki kształcenia i szkolenia 
zawodowego znajdują się w regionach znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji, odsetka uczniów znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji, powiązań i spójności 
z wcześniejszymi programami.  

43 

C2.I4 Infrastruktura 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego w XXI 

wieku  

Wartość 

docelowa 

Renowacja ośrodków 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego pod 
kątem efektywności 

energetycznej  

  
Metry 

kwadratowe 
0 69 175 Q2 2026 

Co najmniej 69 175 metrów kwadratowych budynków 

w co najmniej 16 ośrodkach szkolenia zawodowego 
poddaje się renowacji pod kątem efektywności 

energetycznej i osiąga średnio co najmniej 30 % 

redukcji bezpośrednich i pośrednich emisji gazów 
cieplarnianych lub co najmniej 30 % oszczędności 

energii pierwotnej. 

44 

C2.I4 Infrastruktura 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego w XXI 
wieku  

Wartość 

docelowa 

Zakup sprzętu ICT dla 

ośrodków kształcenia 

i szkolenia 
zawodowego  

  Numer 0 13 825 Q2 2026 

13 825 sztuk sprzętu ICT zostanie zakupionych 

i oddanych do użytku w co najmniej 16 ośrodkach 
szkolenia zawodowego. Nowy sprzęt ICT obejmuje 

cyfrowe notebooki, tablety, przestrzenie do nauki 

i urządzenia do dzielenia się wiedzą.  
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

45 

C2.I4 Infrastruktura 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego w XXI 
wieku  

Wartość 

docelowa 

Liczba ośrodków 

kształcenia i szkolenia 
zawodowego ze 

zmodernizowaną 

infrastrukturą 

  Numer 0 16 Q2 2026 

Co najmniej 16 ośrodków szkolenia zawodowego 

otrzymuje modernizacje, takie jak renowacje 

zwiększające efektywność energetyczną (o których 

mowa w celu 43), nowy sprzęt ICT (o którym mowa 

w celu 44) oraz inne ulepszenia infrastruktury ogólnej 
(w tym remonty i wyposażenie warsztatów, renowacja 

obszarów nauczania, zakup materiałów dydaktycznych, 

narzędzi, mebli (ławki i szafy)).  

46 
C2.I5 Rozwój 
centralnego ośrodka 

egzaminacyjnego  

Kamień milowy 

Udzielenie zamówienia 

publicznego 

(zamówień 
publicznych) na remont 

i rozwój centralnego 

ośrodka 
egzaminacyjnego 

 

Powiadomienie 

o udzieleniu 
zamówienia 

publicznego 

(zamówień 
publicznych) 

      Q4 2023 

Przeprowadza się postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na remont i rozwój 

centralnego ośrodka egzaminacyjnego oraz udziela się 

zamówień publicznych. Zakres umów obejmuje 
renowację budynku centralnego ośrodka 

egzaminacyjnego, w tym przeprojektowanie 

i wyposażenie sal lekcyjnych, sal egzaminacyjnych 

i warsztatów oraz sal obsługi. Co najmniej 20 % 

budżetu środka przeznacza się na renowację pod kątem 

efektywności energetycznej, która prowadzi do co 
najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej lub co 

najmniej 30 % redukcji emisji gazów cieplarnianych.  

47 

C2.I5 Rozwój 

centralnego ośrodka 
egzaminacyjnego  

Kamień milowy 

Ukończenie Centralnej 

Ośrodka 
Egzaminacyjnego  

Rozpoczęcie 
działalności przez 

Centralny Ośrodek 

Egzaminacyjny 

   Q1 2026 

Prace nad centralnym ośrodkiem egzaminacyjnym mają 

zostać zakończone, a ośrodek rozpoczyna działalność. 
Centralnym ośrodkiem egzaminacyjnym z siedzibą 

w Budapeszcie jest stworzenie warunków do wysokiej 

jakości egzaminów zawodowych obejmujących co 
najmniej 30 zawodów i kwalifikacji zawodowych, 

w przypadku których sieć akredytowanych ośrodków 

egzaminacyjnych nie zapewnia odpowiedniego zasięgu 

terytorialnego na poziomie regionalnym.  
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

 48 

C2.I6 Ustanowienie 

krajowych laboratoriów 
badawczo-rozwojowych 

Wartość 

docelowa 

Utworzenie 

dodatkowych 
laboratoriów 

krajowych w pięciu 

tematycznych 
obszarach badawczych 

  Numer 15 29 Q2 2022 

W konsorcjach składających się z instytucji 

szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych, 
przedsiębiorstw i innych podmiotów publicznych 

(takich jak Krajowy Urząd Bezpieczeństwa Łańcucha 

Żywnościowego i węgierska służba meteorologiczna) 
tworzy się 14 dodatkowych laboratoriów krajowych. 

Laboratoria krajowe są organizowane wokół tematów 

badawczych w obszarach tematycznych dotyczących 
bezpiecznego społeczeństwa i środowiska; opieki 

zdrowotnej; przemysłu i cyfryzacji. Laboratoria zostaną 

utworzone w celu przyczynienia się do wzmocnienia 
węgierskiego ekosystemu innowacji.  

 49 
C2.I6 Ustanowienie 
krajowych laboratoriów 

badawczo-rozwojowych 

Kamień milowy 

Sprawozdanie 

z działalności 

laboratoriów 
krajowych 

Publikacja 

sprawozdania 
Krajowej Agencji ds. 

Badań, Rozwoju 

i Innowacji 

   Q2 2026 

Krajowa Agencja Badań, Rozwoju i Innowacji 

przygotowuje i publikuje sprawozdanie z działalności 
laboratoriów krajowych utworzonych w ramach tego 

środka. Sprawozdanie zawiera informacje na temat 

działalności odnośnych laboratoriów krajowych, w tym 
co najmniej następujące elementy: (i) działania i wyniki 

laboratoriów w dziedzinie badań naukowych, w których 

prowadziły działalność, w tym globalne wyzwanie, 
którym podjęły one na szczeblu krajowym; (ii) skład 

konsorcjów (partnerów publicznych i prywatnych) oraz 

(iii) sposób, w jaki te laboratoria krajowe przyczyniły 
się do wzmocnienia węgierskiego ekosystemu 

innowacji. W sprawozdaniu ocenia się również 

skuteczność laboratoriów krajowych we wspieraniu 
działań w zakresie badań naukowych i innowacji 

w gospodarce oraz przedstawia się zalecenia dotyczące 

poprawy wsparcia badań.  
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1.7. C. KOMPONENT 3: NADRABIANIE ZALEGŁOŚCI W 

MIEJSCOWOŚCIACH 

 

Ten komponent węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do 

wyzwań społeczno-gospodarczych i terytorialnych, które zostały spotęgowane przez 

pandemię COVID-19, w szczególności w najuboższych miejscowościach, i dotyczy takich 

kwestii, jak brak dostępu do rynku pracy i usług publicznych, niedobór pracowników 

podstawowej opieki zdrowotnej i, bardziej ogólnie, ubóstwo.  

Głównym celem tego komponentu jest świadczenie podstawowych usług mieszkańcom 300 

miejscowości znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na Węgrzech (zgodnie 

z definicją zawartą w decyzji rządu 1404/2019 (VII.05.) i decyzji rządu nr 1057/2021. 

(II.19.)) poprzez zintegrowaną interwencję w zakresie polityki społecznej. Zakres środków 

w tym komponencie stanowi integralną część szerszego programu nadrabiania zaległości 

w miejscowościach. Komponent ten przyczynia się do części dotyczącej mieszkalnictwa 

w ramach zasady 19 Europejskiego filaru praw socjalnych oraz zasady 20 dotyczącej dostępu 

do podstawowych usług.  

W tym celu komponent ten ma na celu (i) budowę i renowację domów socjalnych w celu 

poprawy dostępu do odpowiednich warunków mieszkaniowych; (ii) utworzenie społecznych 

elektrowni słonecznych; (iii) promowanie zatrudnienia i rozwoju umiejętności w oparciu 

o specyfikę lokalną oraz wzmacnianie lokalnej kultury gospodarczej oraz (iv) osiąganie 

lepszych efektów uczenia się poprzez pedagogikę zorientowaną na społeczność. 

Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących 

poprawy adekwatności pomocy społecznej i zapewnienia wszystkim dostępu do 

podstawowych usług, wysokiej jakości edukacji i odpowiednich warunków mieszkaniowych 

(zalecenia dla poszczególnych krajów 2 w 2020 r. i 3 w 2022 r.), w sprawie zapewnienia 

integracji na rynku pracy grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (zalecenia dla 

poszczególnych krajów 2 w 2019 r. i 3 w 2022 r.) oraz w sprawie dokonywania inwestycji 

ukierunkowanych na zieloną i cyfrową transformację (zalecenia dla poszczególnych krajów 3 

w 2020 r. i 6 w 2022 r.). 

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód 

dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod 

uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych 

szkód” (2021/C58/01). 

1.8. C.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego 

wsparcia finansowego 

C3.R1: Stworzenie warunków ramowych dla skutecznego zintegrowanego wsparcia dla 

miejscowości znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 

Celem środka jest wspieranie skutecznej i przejrzystej realizacji programu nadrabiania 

zaległości w miejscowościach, którego celem jest rozwój najbardziej defaworyzowanych 
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miejscowości na Węgrzech oraz sprostanie najważniejszym wyzwaniom społeczno-

gospodarczym ich mieszkańców.  

Środek składa się z dwóch działań mających na celu ustanowienie warunków ramowych dla 

realizacji i monitorowania programu nadrabiania zaległości w miejscowościach. Po pierwsze, 

organizacje pozarządowe wdrażające różne elementy programu są wybierane w drodze 

przejrzystej procedury opartej na kryteriach związanych z doświadczeniem zawodowym, 

umiejętnościami i zasługami. Regulamin wewnętrzny jest publikowany na specjalnej stronie 

internetowej programu. Po drugie, ustanawia się tematyczny komitet monitorujący program 

nadrabiania zaległości w miejscowościach w celu dokonania przeglądu wyników 

i przedstawienia zaleceń dotyczących dalszego zwiększania skuteczności programu. Zakres 

przeglądu przeprowadzanego przez komitet monitorujący obejmuje odpowiednie interwencje 

– z krajowych i unijnych źródeł finansowania (w tym z elementów EFS+ i EFRR) – 

wspierające realizację celów programu w 300 miejscowościach znajdujących się 

w najtrudniejszej sytuacji. W tym celu w skład komitetu monitorującego wchodzą właściwe 

ministerstwa i organy, przedstawiciele gmin, organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

działające na rzecz włączenia społecznego i integracji Romów. Organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego wybiera się na podstawie doświadczenia zawodowego, zdolności i osiągnięć. 

Komitet monitorujący zbiera się regularnie, co najmniej raz na kwartał. Jej dokumenty, w tym 

protokół, są publikowane na specjalnej stronie internetowej programu. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 marca 2023 r. 

 

C3.I1: Budowa i renowacja mieszkań socjalnych, poprawa warunków mieszkaniowych 

Celem inwestycji jest poprawa jakości życia i warunków mieszkaniowych osób 

mieszkających w gminach znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji wybranych 

w ramach programu nadrabiania zaległości w miejscowościach oraz zmniejszenie ubóstwa 

mieszkaniowego, zgodnie z Europejskim filarem praw socjalnych.  

Działanie to polega na zakupie i renowacji co najmniej 1 600 budynków mieszkalnych, 

a także na budowie 400 nowych domów i wynajmowaniu ich jako domów socjalnych. 

Budowa nowych domów odbywa się w jak największym stopniu centralnie w gminie w celu 

wykorzystania zdegradowanych domów i pustych działek. Mieszkań socjalnych nie należy 

zapewniać na obszarach odizolowanych lub poza zaludnionym obszarem gminy. Nowe 

i wyremontowane domy do celów socjalnych mogą być umieszczane poza gminami 

docelowymi w mniejszości przypadków, na obszarach, na których nie ma segregacji, na 

obszarach o większym dostępie do zatrudnienia i usług, ale w takich przypadkach zasoby 

mieszkań socjalnych przydziela się osobom mieszkającym w tych 300 gminach docelowych, 

które mogą ubiegać się o mieszkania na wynajem w drodze otwartego zaproszenia do 

składania wniosków i mogą dobrowolnie przenieść się do mieszkania poza miejscowością.  

W ramach środka przygotowuje się i publikuje plan interwencji. Plan ten zawiera wytyczne 

dotyczące wyboru budynków mieszkalnych, które mają zostać wyremontowane, oraz nowych 

domów socjalnych, które mają zostać wybudowane. W planie uwzględnia się badania 

przeprowadzone w celu określenia potrzeb, a wybór projektów zapobiega dalszemu ryzyku 

segregacji i przeciwdziała istniejącemu ryzyku segregacji. 
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Prace renowacyjne obejmują interwencje takie jak renowacja co najmniej jednego 

ogrzewanego pomieszczenia i jednej łazienki na mieszkanie, a także przygotowanie 

bezpiecznych punktów odbioru energii elektrycznej, ogrodzeń budynków, zwalczania gryzoni 

i stosowania środka owadobójczego. Te porenowacyjne i nowo wybudowane budynki 

mieszkalne są własnością organizacji realizujących program nadrabiania zaległości 

w miejscowościach przez co najmniej 20 lat i są zarządzane przez agencję mieszkalnictwa 

socjalnego na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Agencja mieszkalnictwa 

socjalnego, która zostanie wybrana w drodze przetargu nieograniczonego, przydziela 

mieszkania kwalifikującym się najemcom w formie wynajętej nieruchomości w drodze 

przetargu publicznego. Nowe budynki muszą spełniać wymogi dotyczące budynków o niemal 

zerowym zużyciu energii. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r. 

 

C3.I2: Produkcja i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gminach 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

Celem inwestycji jest budowa elektrowni fotowoltaicznych w gminach znajdujących się 

w najtrudniejszej sytuacji lub w ich pobliżu, wybranych w ramach programu nadrabiania 

zaległości w miejscowościach. Zdolność produkcyjna jest własnością organizacji 

realizujących program nadrabiania zaległości w miejscowościach przez co najmniej 20 lat. 

Dochód netto wygenerowany przez nowe elektrownie wykorzystuje się do finansowania 

różnych transferów socjalnych w naturze dla gospodarstw domowych żyjących w ubóstwie 

energetycznym, w szczególności rodzin z dziećmi poniżej trzeciego roku życia, takich jak co 

najmniej jedno ogrzewane pomieszczenie z ogrzewaniem elektrycznym. Rodziny wybiera się 

w drodze otwartej procedury kwalifikacyjnej. Oczekuje się, że w wyniku tych inwestycji 

poprawią się warunki życia gospodarstw domowych o niskich dochodach. Ponadto nowe 

ogrzewanie elektryczne zastąpi ogrzewanie paliw kopalnych, w związku z czym oczekuje się, 

że środek przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w docelowych 

miejscowościach. 

W przypadkach gdy przepustowość sieci nie pozwala na realizację inwestycji na obszarze 

administracyjnym gmin docelowych, elektrownie fotowoltaiczne mogą być również 

budowane poza gminami docelowymi, jeżeli jest to technicznie uzasadnione, pod warunkiem 

że wygenerowane przychody są wykorzystywane na dotowanie ogrzewania gospodarstw 

domowych w gminach docelowych. 

Inwestycja skutkuje instalacją zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na 

poziomie co najmniej 25 000 kWp w celu zaspokojenia rocznego zapotrzebowania na energię 

elektryczną co najmniej 5 000 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 31 grudnia 2025 r. 

 

C3.I3: Promowanie zatrudnienia i rozwoju umiejętności w oparciu o specyfikę lokalną 

Celem środka jest wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego i tworzenie lokalnych 

struktur gospodarczych skupiających się na osobach mieszkających w 300 gminach 
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znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Powinno to przyczynić się do 

zmniejszenia podatności osób mieszkających w tych miejscowościach na rynku pracy, 

zwiększenia ich integracji na rynku pracy i poprawy możliwości zatrudnienia w gminach 

docelowych. W ramach środka wykorzystuje się szeroki zestaw instrumentów interwencji na 

rzecz rozwoju gospodarczego opartych na planach działania i strategiach rozwoju 

gospodarczego wynikających z diagnoz lokalnych. Inicjowanie interwencji na rzecz rozwoju 

gospodarczego opiera się na pracy społecznej w terenie oraz na sieci lokalnych pomocy 

społecznych.  

Inwestycja ta obejmuje udział co najmniej 10 000 osób w programach socjalizacji przez 

pracę. Programy takie obejmują szkolenia, osobiste mentoring, zindywidualizowane usługi 

oraz co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe. W szczególności programy te 

wspierają integrację osób w wieku produkcyjnym mieszkających w gminach znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji na otwartym rynku pracy poprzez szkolenia oraz zapewnienie im 

intensywnego i kompleksowego mentoringu umożliwiającego wejście na rynek pracy 

i pozostanie w nim. Oczekuje się, że dzięki temu działaniu poprawią się umiejętności i szanse 

na zatrudnienie uczestników programu, przyczyniając się w ten sposób do zatrudnienia grup 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.  

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r. 

 

C3.I4: Pedagogika zorientowana na społeczność 

Celem środka jest poprawa efektów uczenia się i wskaźników uczestnictwa w edukacji na 

obszarach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji poprzez zapewnienie uczniom 

ukierunkowanego wsparcia i zaangażowanie ich rodzin w życie szkolne. 

Środek ten zapewnia włączający rozwój pedagogiczny w co najmniej 100 publicznych 

placówkach oświatowych w gminach znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, 

wybranych w ramach programu nadrabiania zaległości w miejscowościach. Wsparcie 

obejmuje diagnozy społeczne w publicznych placówkach oświatowych, rozszerzone 

programy szkolne i stypendia dla szkół średnich w ramach ścieżek edukacyjnych 

prowadzących do uzyskania matury (dyplomu szkoły średniej). Środek zapobiega dalszej 

segregacji edukacyjnej i zwalcza istniejącą segregację edukacyjną.  

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r. 
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1.9. C.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 

Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie (reforma 

lub inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  

 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

50 

C3.R1 Tworzenie 

warunków 
ramowych dla 

skutecznego 

zintegrowanego 
wsparcia dla 

miejscowości 

znajdujących się 
w najtrudniejszej 

sytuacji 

Kamień milowy 

Przejrzysty wybór 

organizacji, które 

wdrażają różne elementy 
programu nadrabiania 

zaległości 

w miejscowościach 

Publikacja 

regulaminu 
wewnętrznego 

dotyczącego 

wyboru 
organizacji 

wdrażających  

   
Q4  2021 

Regulamin wewnętrzny zapewnia przejrzysty wybór organizacji 

pozarządowych i innych organizacji, które realizują różne 
elementy programu nadrabiania zaległości w miejscowościach. 

Regulamin wewnętrzny jest publikowany na specjalnej stronie 

internetowej programu nadrabiania zaległości 
w miejscowościach. Selekcja opiera się na kryteriach związanych 

z doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami i zasługami. 

51 

C3.R1 Tworzenie 

warunków 

ramowych dla 
skutecznego 

zintegrowanego 

wsparcia dla 
miejscowości 

znajdujących się 

w najtrudniejszej 
sytuacji 

Kamień milowy 

Ustanowienie komitetu 

monitorującego ds. 

wsparcia dla 
miejscowości 

znajdujących się 

w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji 

    Q1 2023 

Ustanawia się tematyczny komitet monitorujący dla programu 

nadrabiania zaległości w miejscowościach, w tym jego 

elementów EFS+ i EFRR, ewentualnie wraz z innymi podobnymi 

programami włączenia społecznego. Komitet dokonuje przeglądu 

wyników i wydaje zalecenia dotyczące dalszego zwiększania 
skuteczności programu. Członkami komitetu monitorującego są 

właściwe ministerstwa i organy, przedstawiciele gmin, 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz 
włączenia społecznego i integracji Romów. Organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego wybiera się na podstawie 

doświadczenia zawodowego, zdolności i osiągnięć. Posiedzenia 
komitetu monitorującego odbywają się co najmniej raz na 

kwartał. Jej dokumenty, w tym protokół, są publikowane na 

specjalnej stronie internetowej programu. 

52 

C3.I1 Budowa 

i renowacja 

mieszkań 

socjalnych, 
poprawa warunków 

mieszkaniowych 

Kamień milowy 

Przyjęcie planu 

interwencji opartego na 
diagnozach 

mieszkaniowych dla 

odnośnych miejscowości 

Publikacja 

planu 

interwencji na 

specjalnej 
stronie 

internetowej 

       Q2 2022 

Główny organizator programu nadrabiania zaległości 

w miejscowościach przyjmuje plan interwencji w celu określenia 

potrzeb w zakresie renowacji oraz miejscowości, w których 
zostaną zbudowane lub zakupione nowe domy socjalne. Nowe 

i wyremontowane domy do celów społecznych mogą wyjątkowo 

zostać umieszczone poza 300 gminami znajdującymi się 
w najbardziej niekorzystnej sytuacji (na obszarach 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie (reforma 

lub inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  

 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

niesegregowanych z lepszym dostępem do zatrudnienia i usług), 

ale w takich przypadkach zasoby mieszkań socjalnych przydziela 

się osobom mieszkającym w tych 300 gminach docelowych, 
które mogą ubiegać się o mieszkania na wynajem w drodze 

otwartego zaproszenia do składania wniosków i mogą 
dobrowolnie przenieść się do mieszkania poza ich osiedlem. Plan 

uwzględnia badania przeprowadzone w celu określenia potrzeb, 

a wybór projektów nie może stwarzać ryzyka segregacji. Plan ten 
jest publikowany na specjalnej stronie internetowej programu 

nadrabiania zaległości w miejscowościach.  

53 

C3.I1 Budowa 
i renowacja 

mieszkań 

socjalnych, 
poprawa warunków 

mieszkaniowych 

Wartość 

docelowa  

Renowacja budynków 

mieszkalnych  
Numer 0 800 Q4  2024 

Zakup i renowacja co najmniej 800 budynków mieszkalnych 

wybranych zgodnie z opublikowanym planem interwencji 
i wynajęcie ich jako domy socjalne. Obejmuje to m.in. renowację 

co najmniej jednego ogrzewanego pomieszczenia i jednej 

łazienki na mieszkanie, a także przygotowanie bezpiecznych 
punktów odbioru energii elektrycznej, ogrodzeń budynków, 

zwalczania gryzoni, insektycydu. Te budynki mieszkalne po 

renowacji są własnością organizacji realizujących program 
nadrabiania zaległości w miejscowościach przez okres co 

najmniej 20 lat i zarządza nimi agencja mieszkalnictwa 

socjalnego na podstawie umowy o świadczenie usług 
publicznych. Agencja mieszkalnictwa socjalnego przydziela 

zasoby mieszkaniowe kwalifikującym się najemcom w formie 

wynajętej nieruchomości w drodze przetargu publicznego. 

54 

C3.I1 Budowa 
i renowacja 

mieszkań 

socjalnych, 

poprawa warunków 

mieszkaniowych 

Wartość 

docelowa 

Renowacja dodatkowych 

budynków mieszkalnych  
Numer 800 1 600 Q2 2026 

Zakup i renowacja co najmniej 800 dodatkowych budynków 

mieszkalnych wybranych zgodnie z opublikowanym planem 

interwencji. Obejmuje to m.in. renowację co najmniej jednego 
ogrzewanego pomieszczenia, jedną łazienkę na mieszkanie, 

przygotowanie bezpiecznych punktów odbioru energii 

elektrycznej, ogrodzenia budynków, zwalczanie gryzoni, 

insektycyd. Te budynki mieszkalne po renowacji są własnością 

kwalifikujących się najemców, zarządzane i wynajmowane im 

zgodnie ze specyfikacją zawartą w kamieniu milowym 53. 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie (reforma 

lub inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  

 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

55 

C3.I1 Budowa 

i renowacja 

mieszkań 
socjalnych, 

poprawa warunków 
mieszkaniowych 

Wartość 
docelowa 

Budowa nowych 
mieszkań socjalnych 

 

Numer 0 200 Q4 2024 

Budowa co najmniej 200 nowych socjalnych budynków 

mieszkalnych na podstawie opublikowanego planu interwencji. 
Nowe budynki muszą spełniać wymogi dotyczące budynków 

o niemal zerowym zużyciu energii. Budowa nowych domów 

odbywa się w jak największym stopniu centralnie w gminie 
w celu wykorzystania zdegradowanych domów i pustych działek. 

Te nowo wybudowane budynki mieszkalne są własnością, 

zarządzane i wynajmowane kwalifikującym się najemcom 
zgodnie ze specyfikacją zawartą w kamieniu milowym 53. 

56 

C3.I1 Budowa 

i renowacja 

mieszkań 
socjalnych, 

poprawa warunków 

mieszkaniowych 

Wartość 
docelowa  

Budowa dodatkowych 

nowych mieszkań 

socjalnych   
Numer 200 400 Q2 2026 

Budowa co najmniej 200 nowych socjalnych budynków 

mieszkalnych w oparciu o opublikowany plan interwencji. Nowe 

budynki muszą spełniać wymogi dotyczące budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii. Budowa nowych domów odbywa się 

w jak największym stopniu centralnie w gminie w celu 

wykorzystania zdegradowanych domów i pustych działek. Te 
nowo wybudowane budynki mieszkalne są własnością, 

zarządzane i wynajmowane kwalifikującym się najemcom 

zgodnie ze specyfikacją zawartą w kamieniu milowym 53. 

57 

C3.I2 Produkcja 

i wykorzystanie 
energii ze źródeł 

odnawialnych 

w gminach 
znajdujących się 

w niekorzystnej 

sytuacji 

Wartość 

docelowa  

Instalacja zdolności 
wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych 

w gminach znajdujących 
się w niekorzystnej 

sytuacji lub na ich rzecz 

 
kWp 0 12 500 Q4 2023 

Elektrownie wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych są 

budowane w niektórych z 300 miejscowości znajdujących się 

w najbardziej niekorzystnej sytuacji, o zdolności produkcyjnej 
wynoszącej co najmniej 12 500 kWp.  

W przypadkach gdy przepustowość sieci nie pozwala na 

dokonanie inwestycji w miejscowościach nadrabiających 
zaległości na obszarze administracyjnym gmin docelowych, 

elektrownie fotowoltaiczne mogą wyjątkowo być budowane poza 

300 gminami docelowymi, jeżeli jest to technicznie uzasadnione, 
pod warunkiem że uzyskane dochody są wykorzystywane na 

dotowanie ogrzewania gospodarstw domowych w 300 gminach 

docelowych. 

Zdolność produkcyjna jest własnością organizacji realizujących 

program nadrabiania zaległości w miejscowościach przez co 

najmniej 20 lat. Organizacje te wykorzystują dochód netto 
(różnicę między dochodem ze sprzedaży energii a wydatkami 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie (reforma 

lub inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  

 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

związanymi z eksploatacją elektrowni) z produkcji energii 

elektrycznej na pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię 

elektryczną do celów grzewczych w co najmniej jednym 
ogrzewanym pomieszczeniu dla co najmniej 2500 rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji z dziećmi w 300 
miejscowościach, w drodze przetargu otwartego. Właściciel 

prowadzi oddzielną księgowość do celów rejestrowania 

i sprawozdawczości dotyczącej przychodów, wydatków 
i redystrybucji wsparcia finansowego związanego z eksploatacją 

elektrowni.  

58 

C3.I2 Produkcja 
i wykorzystanie 

energii ze źródeł 

odnawialnych 
w gminach 

znajdujących się 

w niekorzystnej 
sytuacji 

Wartość 
docelowa 

Instalacja dodatkowych 

zdolności wytwarzania 

energii ze źródeł 
odnawialnych w gminach 

znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji 
lub na ich rzecz 

 

 

 
kWp 12 500 25 000 Q4 2025 

Dodatkowe elektrownie wytwarzające energię ze źródeł 

odnawialnych są budowane w niektórych z 300 miejscowości 
znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, o zdolności 

produkcyjnej wynoszącej co najmniej 12500 kWp.  

W przypadkach gdy przepustowość sieci nie pozwala na 
dokonanie inwestycji w miejscowościach nadrabiających 

zaległości na obszarze administracyjnym gmin docelowych, 

elektrownie fotowoltaiczne mogą wyjątkowo być budowane poza 
300 gminami docelowymi, jeżeli jest to technicznie uzasadnione, 

pod warunkiem że uzyskane dochody są wykorzystywane na 

dotowanie ogrzewania gospodarstw domowych w 300 gminach 
docelowych. 

Zdolność produkcyjna jest własnością organizacji realizujących 

program nadrabiania zaległości w miejscowościach przez co 
najmniej 20 lat. Organizacje te wykorzystują dochód netto 

(różnicę między dochodem ze sprzedaży energii a wydatkami 

związanymi z eksploatacją elektrowni) z produkcji energii 
elektrycznej na pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię 

elektryczną do celów grzewczych w co najmniej jednym 

ogrzewanym pomieszczeniu dla co najmniej 2500 (dodatkowo 
w stosunku do poprzedniego celu) rodzin z dziećmi w 300 

miejscowościach znajdujących się w trudnej sytuacji w drodze 
przetargu otwartego. Właściciel prowadzi oddzielną księgowość 

do celów rejestrowania i sprawozdawczości dotyczącej 

przychodów, wydatków i redystrybucji wsparcia finansowego 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie (reforma 

lub inwestycja) 

Kamień milowy 

/ wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  
(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  

 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy  
Cel  Kwartał Rok 

związanego z eksploatacją elektrowni. 

59 

C3.I3 Promowanie 

zatrudnienia 

i rozwoju 
umiejętności 

w oparciu 

o specyfikę lokalną 

Wartość 
docelowa 

Uczestnictwo 

w programach 

socjalizacji przez pracę 

 Numer 0 4 000 Q4 2023 

Co najmniej 4 000 osób z miejscowości objętych pomocą 

uczestniczy w programach socjalizacji przez pracę, które 

obejmują szkolenia, osobiste mentoring, zindywidualizowane 
usługi i co najmniej sześciomiesięczne zatrudnienie. Udziału 

w robotach publicznych nie liczy się jako zatrudnienie w ramach 

tej inwestycji.  

60 

C3.I3 Promowanie 

zatrudnienia 

i rozwoju 
umiejętności 

w oparciu 

o specyfikę lokalną 

Wartość 
docelowa 

Dodatkowy udział 

w programach 

socjalizacji przez pracę  
Numer 4 000 10 000 Q2 2026 

Co najmniej 6 000 dodatkowych osób z miejscowości objętych 

pomocą uczestniczy w programach zatrudnienia, zgodnie ze 

specyfikacjami w kamieniu milowym 59.  

61 

C3.I4 pedagogika 

zorientowana na 
społeczność 

Wartość 

docelowa 

Rozwój pedagogiczny 

publicznych instytucji 

kształcenia i szkolenia 
zawodowego 

w wybranych 

miejscowościach 

 
Numer 0 40 Q4 2023 

Co najmniej 40 publicznych instytucji kształcenia i szkolenia 
zawodowego w wybranych miejscowościach korzysta 

z integracyjnego rozwoju pedagogicznego. Wsparcie obejmuje 

diagnozy społeczne w publicznych placówkach oświatowych, 

rozszerzone programy szkolne, stypendia dla szkół średnich 

prowadzące do matury, stosowanie metod nauczania 

ukierunkowanych na społeczność oraz poradnictwo zawodowe. 
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C3.I4 pedagogika 
zorientowana na 

społeczność 

Wartość 

docelowa 

Rozwój pedagogiczny 

dodatkowych 

publicznych instytucji 

kształcenia i szkolenia 
zawodowego 

w wybranych 

miejscowościach 

 
Numer 40 100 Q2 2026 

Co najmniej 60 dodatkowych publicznych instytucji kształcenia 

i szkolenia zawodowego w wybranych miejscowościach korzysta 

z integracyjnego rozwoju pedagogicznego. Wsparcie obejmuje 

diagnozy społeczne w publicznych placówkach oświatowych, 
rozszerzone programy szkolne, stypendia dla szkół średnich 

prowadzących do matury, stosowanie metod nauczania 

ukierunkowanych na społeczność oraz poradnictwo zawodowe. 

 



 

 

1.10.   

D. KOMPONENT 4: GOSPODARKA WODNA 

 

Ten komponent węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu sprostanie 

wyzwaniom, przed którymi stoją Węgry w związku z gospodarką wodną, w szczególności 

w związku z ryzykiem suszy. Niedobór wody ma szkodliwy wpływ na stan jednolitych części 

wód, ekosystemów i gruntów rolnych.  

Celem tego komponentu jest przyczynienie się do wprowadzenia rozwiązań w dziedzinie 

gospodarki wodnej w rolnictwie poprzez rozwój nowych sieci wodociągowych i odbudowę 

istniejących systemów, poprzez ustanowienie skutecznego systemu monitorowania na szczeblu 

lokalnym i krajowym oraz poprzez tworzenie nowych społeczności zajmujących się 

zrównoważoną gospodarką wodną. Komponent ten obejmuje również środki mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa dostaw wody na obszarze Natura 2000 Hanság oraz rozpoczęcie 

refleksji i wdrożenie środków w celu przyspieszenia działań w zakresie przystosowania się do 

zmiany klimatu w gospodarce wodnej, w szczególności poprzez wdrożenie rozwiązań opartych 

na zasobach przyrody.  

Środki w ramach tego komponentu koncentrują się głównie na przywróceniu dostaw wody 

i poprawie retencji wody na obszarach dotkniętych niedoborem wody, nadaniu priorytetu retencji 

opadów i wody z górnych cieków wodnych, ochronie zasobów wód podziemnych oraz 

zapewnieniu odpowiedniej pod względem ekologicznym retencji zasobów wodnych. Oczekuje 

się, że usprawnienie węgierskiego systemu monitorowania gospodarki wodnej poprzez 

zwiększenie liczby stacji monitorowania przyczyni się do lepszego zarządzania poborem wody 

przez właściwe organy. 

Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów w celu 

skoncentrowania inwestycyjnej polityki gospodarczej na zrównoważonej gospodarce wodnej 

(zalecenie 3 dla poszczególnych krajów w 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów 5 

w 2022 r.).  

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla 

celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę 

opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności 

zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” 

(2021/C58/01).  

 

D.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 

C4.R1: Podnoszenie świadomości 

Celem reformy jest rozszerzenie zakresu istniejących stowarzyszeń rolników, zwanych również 

„społecznościami nawadnianymi”, na „społeczności zrównoważonej gospodarki wodnej”, 

koncentrując się na praktykach zrównoważonej gospodarki wodnej i zrównoważonych 



 

 

rozwiązaniach w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. W tym celu należy zmienić 

ustawę CXIII/2019 i dekret rządowy nr 302/2020 w celu rozszerzenia zakresu istniejących 

stowarzyszeń rolników. Ustanawia się nowe „zbiorowiska zrównoważonej gospodarki wodnej” 

w celu promowania rozwiązań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej (m.in. retencji 

wody) i wymiany najlepszych praktyk. Reforma ma również na celu uruchomienie kampanii 

informacyjnych w formie sesji informacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych, tak aby nowo utworzone „zbiorowiska zrównoważonej gospodarki wodnej” oraz 

wszystkie już istniejące społeczności zwiększyły świadomość znaczenia zrównoważonej 

gospodarki wodnej i zdobyły wiedzę fachową na temat skutecznych rozwiązań w zakresie jej 

wdrażania.  

Reforma obejmuje co najmniej 50 000 hektarów gruntów ornych podlegających zmianom 

w praktykach rolniczych oszczędzających wodę1.  

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 marca 2026 r. 

 

C4.I1: Budowa głównych systemów wymiany wody, rozwój nowych sieci i systemów 

Celem inwestycji jest renowacja systemów wymiany wody, które odbudowują wodę do 

obszarów bez podłączenia wody, oraz zapewnienie zaopatrzenia w wodę ekosystemów 

zależnych od wody, rezerwatów przyrody i obszarów sieci Natura 2000. Podstawowym celem 

interwencji jest ochrona zasobów wód podziemnych bez szkody dla zasobów wód 

powierzchniowych. Biorąc pod uwagę cele ochrony związane z gospodarowaniem gruntami, 

planowane działania obejmują niezbędną renowację niektórych odcinków dna rzeki i pasów 

uzdatniania, renowację budowli kontroli i retencji wody oraz budowę nowych budowli.  

W celu zminimalizowania ryzyka niezrównoważonego zapotrzebowania na wodę dostarczaną 

spoza obszarów dotkniętych klęską, co zwiększyłoby potrzebę poboru zasobów wód 

podziemnych, w szczególności w okresach niskich przepływów rzecznych, należy wprowadzić 

szczególne zabezpieczenia w celu maksymalizacji retencji zasobów wodnych w glebach na 

dotkniętych obszarach, wynikających z opadów lub otrzymanych z cieków wodnych w górę 

rzeki.  

W tym celu Węgry uwzględnią przy opracowywaniu projektów istotne rozwiązania oparte na 

zasobach przyrody w zakresie retencji2 wody, w szczególności N01 (zlewnie i stawy), N07 

                                                 
1Infiltracji wody z kanałów przez ich brzegi nie uznaje się za rozwiązania oparte na zasobach przyrody. 

2
 Takie rozwiązania oparte na zasobach przyrody obejmują, na podstawie sprawozdania dotyczącego NWRM, 

zilustrowane 53 NWRM: N01 – baseny i stawy, które powoli przenikają deszcze lub spływają do wód gruntowych; 

N02 – Przywrócenie stanu wyjściowego terenu podmokłego i zarządzanie nim; N03 – Przywrócenie stanu 

wyjściowego terasy zalewowej i zarządzanie nią; N04 – Ponowna meandryzacja; N05 – Renaturyzacja dna 

strumienia; N06 – przywrócenie i ponowne połączenie strumieni sezonowych lub strumieni tymczasowych; N07 – 

Ponowne połączenie starorzeczy i podobnych elementów; N13 – Przywracanie naturalnej infiltracji do wód 

gruntowych  



 

 

(ponowne podłączenie jezior szczawiowych i podobnych cech) oraz N13 (przywrócenie 

naturalnej infiltracji do wód podziemnych)3. 

Inwestycja składa się z dwóch projektów:  

i) Poprawa i odbudowa stanu ekologicznego deficytu wody w regionie Dunaju-

Tisza Interfluve Homokhátság (Sand Ridge) – etap I. 

Projekt ten dotyczy północnej działki Homokhátság oraz odbudowy i dalszego rozwoju systemu 

zaopatrzenia w wodę Tiszaalpár w oparciu o zasoby wodne rzeki Tisza.  

Zasilanie wodą w oparciu o zasoby wodne Tisza obejmuje przebudowę i dalszy rozwój systemu 

zasilania wody w Tiszaalpár. Rozbudowa obecnego systemu zostanie osiągnięta poprzez 

przebudowę wcześniej zbudowanych prac wodociągowych, rekultywację kanału Baloghalmi 

oraz budowę zbiornika Alpár-Nyárlőrincincpuszta. Należy zbudować pompownie na rzece 

(główny pobór wody w Tiszaalpár i centrum ciśnienia Alpár) oraz konstrukcje sterowania wodą 

w celu dostarczenia wody do przebudowanych odcinków kanału. Drugą częścią inwestycji jest 

wymiana wody i rewitalizacja do celów ekologicznych zbiorników Szikrai Holt-Tisza i Alpári 

Holt-Tisza.  

Celem projektu jest stworzenie warunków dla bezpiecznego zaopatrzenia w wodę 

zaspokajającego potrzeby ekologiczne, zwiększenie ilości i jakości zasobów wodnych oraz 

zwiększenie skuteczności ochrony przed uszkodzeniem wody. Przy zachowaniu istniejących 

zasobów wodnych jego celem operacyjnym jest zapewnienie bezpiecznego przekierowania 

okresowo występujących powodzi i wód śródlądowych, zapewnienie możliwości zaopatrzenia 

w wodę oraz poprawa warunków korzystania z zasobów wodnych. W wyniku projektu zwiększa 

się zdolność retencji i magazynowania wody na danym obszarze oraz poprawia się bilans wodny 

gleby. 

Realizacja projektu ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r.  

ii) Rozwój zaopatrzenia w wodę Rábaköz-Tóköz.  

Projekt ten polega na przebudowie i powiększeniu odcinka kanału Vág-Sárdos-Megág. Projekt 

obejmuje również renowację śluz przyujściowych, budowę jazów, konstrukcję sterowania 

i przepusty na rowach łączących. Przebudowa kanału połączonego z rzeką Keszeg obejmuje 

m.in. oczyszczanie osadów z dna rzeki. Między tymi dwoma kanałami zostanie zbudowany 

nowy kanał i nowy jaz, aby uzupełnić ekologiczne zaopatrzenie w wodę z zaopatrzenia w wodę 

Kis-Rába przez Keszeg-ér do kanału Vág-Sárdos-Megág. 

Realizacja projektu ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r.  

W przypadku obu projektów: 

Wszystkie części przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, podlegają 

ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także 

                                                 
3Infiltracji wody z kanałów przez ich brzegi nie uznaje się za rozwiązania oparte na zasobach przyrody. 



 

 

odpowiednim ocenom w kontekście dyrektywy 2000/60/WE. Do projektów włącza się 

wymagane środki łagodzące. Wymogi dotyczące tych projektów, jak określono powyżej, mogą 

odbiegać od wymogów niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymaganymi środkami 

łagodzącymi.  

Inwestycje są również zgodne z przepisami dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia) oraz dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa). 

Przeprowadza się analizę ryzyka związanego z klimatem.  

W przypadku poboru wody pozwolenie wydaje właściwy organ. Należy unikać poboru wody, 

jeżeli dane jednolite części wód są lub są prognozowane na mniej niż dobry stan lub potencjalnie 

dobry stan wód. 

Węgry muszą osiągnąć dobry stan lub potencjał ekologiczny jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych, na które mają wpływ inwestycje do 31 grudnia 2025 r. (lub, 

jeżeli osiągnięto dobry stan, nie ulegnie on pogorszeniu).  

 

C4.I2: Ustanowienie systemu monitorowania 

Celem inwestycji jest przyczynienie się do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. 

Wiedza na temat przepływu wody w ciekach wód powierzchniowych oraz innych parametrów 

hydrologicznych i jakościowych w regionie jest podstawowym warunkiem zrównoważonego 

gospodarowania zasobami wodnymi. Oczekuje się, że dzięki inwestycji działania zostaną podjęte 

na podstawie danych w czasie rzeczywistym z systemów monitorowania w przypadku 

jakościowego i ilościowego pogorszenia stanu jednolitych części wód. Oczekuje się, że 

wykorzystanie inteligentnego monitorowania, narzędzi informatycznych, wzajemnego 

połączenia systemów danych oraz funkcji dynamicznego planowania i kontroli dostarczy 

niezbędnych informacji wejściowych, które są niezbędne do planowania.  

Inwestycja polega na opracowaniu kompleksowego systemu monitorowania poboru wody na 

poziomie lokalnym i krajowym. Ten system monitorowania jest wykorzystywany do oceny 

poboru zarówno z wód podziemnych, jak i powierzchniowych.  

Inwestycja ta obejmuje budowę naziemnych stacji hydrograficznych, instalację 

najnowocześniejszych urządzeń do monitorowania hydrograficznego oraz dalszy rozwój 

systemów monitorowania podziemnego poprzez budowę nowych studni do wykrywania 

poziomu wód gruntowych, które są zbudowane ze zintegrowaną sondą ciśnieniową dla 

systemów zdalnego wykrywania.  

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 31 grudnia 2025 r.  

 

C4.I3: Ochrona przyrody 



 

 

Inwestycja jest realizowana na obszarze Hanság systemu wodnego Rábaköz-Tóköz w celu 

poprawy bilansu wodnego obszaru Natura 2000 i zwiększenia bezpieczeństwa jego 

ekologicznego uzupełniania wód oraz poprawy retencji wód powierzchniowych i podziemnych. 

Celem inwestycji jest ochrona i poprawa stanu ekologicznego siedlisk chronionych i siedlisk 

Natura 2000 w Hanság na obszarze docelowym o powierzchni 4 950 ha poprzez poprawę 

zdolności magazynowania wód gruntowych i powierzchniowych.  

Główne działania w ramach inwestycji koncentrują się na modernizacji systemu kanałowego 

opracowanego wcześniej w celu zapewnienia zrównoważonego zaopatrzenia w wodę. Mając na 

uwadze cele ochrony związane z gospodarowaniem gruntami, planowane działania obejmują 

niezbędną renowację niektórych odcinków dna rzeki i pasów uzdatniania, renowację budowli 

kontroli i retencji wody oraz budowę nowych budowli. 

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia retencji i bardziej ostrożnego zarządzania lokalnymi 

zasobami wodnymi. Oczekuje się, że zapewni on warunki ekologiczne niezbędne do ochrony 

ekosystemów terenów podmokłych, w których znajdują się siedliska i gatunki będące 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.  

Pierwszeństwo przyznaje się retencji wody otrzymanej w wyniku opadów lub z naturalnych 

cieków wodnych w górę rzeki. Plan projektu obejmuje istotne rozwiązania oparte na zasobach 

przyrody w zakresie retencji wody4, odtworzenia terenów podmokłych i torfowisk, 

w szczególności N02 (odbudowa terenów podmokłych i gospodarka nimi) oraz N13 (odbudowa 

naturalnej infiltracji do wód podziemnych)5. Ogólnie rzecz biorąc, w projekcie priorytetowo 

traktuje się stosowanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w oparciu o najlepsze praktyki.  

Wszystkie przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko podlegają ocenie 

oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także odpowiednim 

ocenom w kontekście dyrektywy 2000/60/WE. Do projektów włącza się wymagane środki 

łagodzące. Wymogi dotyczące tych projektów, jak określono powyżej, mogą odbiegać od 

wymogów niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymaganymi środkami łagodzącymi.  

Przeprowadza się analizę ryzyka związanego z klimatem.  

Inwestycje są również zgodne z przepisami dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia) oraz dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa). 

                                                 

4
 Takie rozwiązania oparte na zasobach przyrody obejmują, na podstawie sprawozdania dotyczącego NWRM, 

zilustrowane 53 NWRM: N01 – baseny i stawy, które powoli przenikają deszcze lub spływają do wód gruntowych; 

N02 – Przywrócenie stanu wyjściowego terenu podmokłego i zarządzanie nim; N03 – Przywrócenie stanu 

wyjściowego terasy zalewowej i zarządzanie nią; N04 – Ponowna meandryzacja; N05 – Renaturyzacja dna 

strumienia; N06 – przywrócenie i ponowne połączenie strumieni sezonowych lub strumieni tymczasowych; N07 – 

Ponowne połączenie starorzeczy i podobnych elementów; N13 – Przywracanie naturalnej infiltracji do wód 

gruntowych  
5Infiltracji wody z kanałów przez ich brzegi nie uznaje się za rozwiązania oparte na zasobach przyrody. 



 

 

W przypadku poboru wody pozwolenie wydaje właściwy organ. Należy unikać poboru wody, 

jeżeli dane jednolite części wód są lub są prognozowane na mniej niż dobry stan lub potencjalnie 

dobry stan wód. 

Węgry muszą osiągnąć dobry stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych 

i podziemnych dotkniętych inwestycją do 31 grudnia 2025 r. (lub, jeżeli osiągnięto dobry stan, 

nie ulegnie on pogorszeniu).  

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r.  

 

C4.R2: Przyspieszenie działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu 

w gospodarce wodnej 

Celem tej reformy jest zaangażowanie różnych zainteresowanych stron w kwestie 

zrównoważonej gospodarki wodnej. W celu przystosowania się do zmiany klimatu reforma 

koncentruje się na osiągnięciu nowego konsensusu społecznego w zakresie użytkowania 

gruntów.  

W pierwszej kolejności powołana zostanie grupa zadaniowa, której zadaniem będzie ocena 

aktualnej sytuacji klimatycznej na szczeblu krajowym, z udziałem ekspertów 

międzynarodowych. Sprawozdanie sporządzone przez grupę zadaniową zawiera zalecenia i jest 

przedstawiane do konsultacji publicznych oraz na forach międzynarodowych. Na podstawie tych 

zaleceń i wymian opracowuje się i wdraża plan działania, w tym wszelkie niezbędne zmiany 

legislacyjne. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 30 czerwca 2025 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.11. D.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego 

wsparcia finansowego 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

63 

C4.R1 

Podnoszenie 
świadomości 

Kamień 

milowy 

Zmiana ustawy 

CXIII/2019 
w sprawie 

nawadniania oraz 

dekretu rządowego 
nr 302/2020 

Wejście w życie 

zmian 
legislacyjnych  

   Q2 2023 

Ustawa CXIII/2019 i dekret rządowy nr 302/2020 zostają zmienione 
w celu rozszerzenia zakresu istniejących stowarzyszeń rolników 

zwanych „wspólnotami nawadnianymi” – „öntözési közösség” na 

„zbiorowiska zrównoważonej gospodarki wodnej”. 

Ich zadania wykraczają poza kwestie nawadniania, aby skupić się na 

praktykach zrównoważonej gospodarki wodnej, zrównoważonych 

rozwiązaniach w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu 
oraz na pomiarze podaży wody i popytu na wodę w skali 

mikroregionalnej. Regularnie oceniają one również dostarczane 

przez organy informacje na temat stanu jednolitych części wód 
i regularnie przekazują informacje na temat projektów dotyczących 

poboru wody, zaopatrzenia w wodę i zapotrzebowania na wodę. 

Obecne członkostwo jest odpowiednio dostosowywane. 
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C4.R1 

Podnoszenie 
świadomości 

Wartość 

docelowa  

Tworzenie 

społeczności 

zajmujących się 
zrównoważoną 

gospodarką wodną 

 Numer  0 100 Q3 2024  

Ustanawia się 100 nowych „zbiorowisk zajmujących się 
zrównoważoną gospodarką wodną” (zgodnie z definicją zawartą 
w nowych ramach prawnych). Istniejące społeczności zostaną 
dostosowane do nowych ram prawnych.  
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C4.R1 

Podnoszenie 
świadomości 

Kamień 

milowy 

Organizacja sesji 

informacyjnych  

Zaplanowane 

sesje 

informacyjne 
zostały 

zakończone  

   Q4  2025 

Ministerstwo Rolnictwa organizuje sesje informacyjne dla 

wszystkich nowych społeczności zajmujących się zrównoważoną 
gospodarką wodną, ustanowionych zgodnie z celem 64, jak również 

dla wszystkich istniejących społeczności, zgodnie z ramami 

prawnymi zgodnie z celem 64. Te sesje informacyjne mają na celu 
podnoszenie świadomości na temat znaczenia praktyk 

zrównoważonej gospodarki wodnej, naturalnych rozwiązań 

w zakresie retencji wody, stosowania wydajnych technik rolniczych 
i mniej intensywnych upraw. 

66 
C4.R1 
Podnoszenie 

świadomości 

Wartość 
docelowa 

Powierzchnia 

gruntów ornych, 
które przeszły 

zmiany 
w praktykach 

  
Liczba 
hektarów 

0 50 000 Q1 2026 

50 000 hektarów gruntów ornych na poziomie krajowym poddano 
co najmniej jednemu z poniższych elementów: (i) zastosowano 
środki mające na celu zwiększenie zawartości materii organicznej 
w glebie; (ii) przejście na uprawy mniej wymagające wody/bardziej 
odporne na susze; (iii) wykorzystanie gruntów ornych do retencji 



 

 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

rolniczych 
oszczędzających 

wodę 

wody na bazie przyrody; (iv) techniki nawadniania kropelkowego 
i wykorzystanie wody pochodzącej z recyklingu do nawadniania. 
Ponadto co najmniej 75 % z wyżej wymienionych 50 000 hektarów 
gruntów ornych zostało poddanych jednej z praktyk (i), (ii) lub (iii). 
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C4.I1-3 

Inwestycje 1 i 3 – 
Gospodarka 

wodna  

Kamień 
milowy 

Osiągnięcie dobrego 

stanu ekologicznego 

jednolitych części 
wód 

powierzchniowych 

i podziemnych, na 
które mają wpływ 

inwestycje 

w ramach tego 
komponentu 

(Inwestycje 1 

i inwestycje 3)  

Publikacja 
wyników na 

stronie 

internetowej 
krajowych 

organów ds. 

gospodarki 
wodnej 

      Q4  2025 

Monitorowanie jednolitych części wód, których dotyczą inwestycje 
1 i 3, przeprowadza się w celu zapewnienia dobrego stanu 
ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych, których dotyczą inwestycje w ramach planu 
odbudowy i zwiększania odporności, lub w celu zapewnienia, aby 
w przypadku osiągnięcia dobrego stanu nie pogorszył się. Należy 
osiągnąć dobry stan ekologiczny odpowiednich jednolitych części 
wód określony w ramowej dyrektywie wodnej 2000/60/WE.  
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C4.I1 Budowa 

głównych 
systemów 

wymiany wody, 

rozwój nowych 
sieci i systemów 

Kamień 

milowy 

Plan projektu 

„Poprawa 

i przywrócenie 
deficytu wody stanu 

ekologicznego 

Homokhátság 
(Dunaj-Tisza) – etap 

I” 

Przyjęcie planu        Q1 2023 

Należy przyjąć plan projektu mającego na celu poprawę 
i przywrócenie deficytu wody w obszarze Homokhátság.  

W projekcie przedsięwzięcia uwzględnia się istotne rozwiązania 
naturalne dotyczące retencji wody (w szczególności N01 – baseny 
i stawy, N07 – ponowne podłączenie jezior szczawiowych 
i podobnych cech oraz N13 – przywrócenie naturalnej infiltracji do 
wód podziemnych). Infiltracji wody z kanałów przez ich brzegi nie 
uznaje się za rozwiązania oparte na zasobach przyrody. 

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się zgodnie 
z dyrektywą 2011/92/UE, a także przeprowadza się odpowiednie 
oceny w kontekście dyrektywy 2000/60/WE. Wszelkie środki 
określone w ramach OOŚ i oceny na mocy dyrektywy 2000/60/WE 
są włączane do projektu. Należy zapewnić zgodność z celami 
ochrony sieci Natura 2000.  

W przypadku poboru wody właściwy organ wydaje odpowiednie 
pozwolenie. Należy unikać poboru wody, jeżeli dane jednolite 
części wód są lub są prognozowane na mniej niż dobry stan lub 
potencjalnie dobry stan wód. 



 

 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 
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C4.I1 Budowa 

głównych 

systemów 
wymiany wody, 

rozwój nowych 

sieci i systemów 

Kamień 

milowy 

  

Zakończenie 
projektu „Poprawa 

i przywrócenie 

deficytu wodnego 
stanu ekologicznego 

Homokhátság 

(Dunaj-Tisza) – etap 
I” 

Sprawozdanie 

z zakończenia 

prac 

      Q2 2026 

Sprawozdanie z realizacji projektu mającego na celu poprawę 
deficytu wody na obszarze Homokhátság. W sprawozdaniu 
wykazuje się, że projekt został ukończony zgodnie z założeniami 
projektu.  

Sprawozdaniu towarzyszy ocena wdrożenia rozwiązań opartych na 
zasobach przyrody, które uwzględniono w projekcie projektu.  
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C4.I1 Budowa 
głównych 

systemów 

wymiany wody, 
rozwój nowych 

sieci i systemów 

Kamień 

milowy 

Plan projektu 

„Rozwój 
zaopatrzenia 

w wodę Rábaköz-

Tóköz” 

Przyjęcie planu        Q4 2022 

W przypadku obszaru Rábaköz-Tóköz zostanie przyjęty projekt 

mający na celu poprawę i przywrócenie deficytu wody.  

W projekcie przedsięwzięcia uwzględnia się istotne rozwiązania 
naturalne dotyczące retencji wody (w szczególności N01 – baseny 
i stawy, N07 – ponowne podłączenie jezior szczawiowych 
i podobnych cech oraz N13 – przywrócenie naturalnej infiltracji do 
wód podziemnych). Infiltracji wody z kanałów przez ich brzegi nie 
uznaje się za rozwiązania oparte na zasobach przyrody. 

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się zgodnie 
z dyrektywą 2011/92/UE, a także przeprowadza się odpowiednie 
oceny w kontekście dyrektywy 2000/60/WE. Wszelkie środki 
określone w ramach OOŚ i oceny na mocy dyrektywy 2000/60/WE 
są włączane do projektu. Należy zapewnić zgodność z celami 
ochrony sieci Natura 2000.  

W przypadku poboru wody właściwy organ wydaje odpowiednie 
pozwolenie. Należy unikać poboru wody, jeżeli dane jednolite 
części wód są lub są prognozowane na mniej niż dobry stan lub 
potencjalnie dobry stan wód.  
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C4.I1 Budowa 

głównych 

systemów 
wymiany wody, 

rozwój nowych 

sieci i systemów 

Kamień 
milowy 

Zakończenie 
projektu „Rozwój 

zaopatrzenia 

w wodę Rábaköz-
Tóköz” 

Sprawozdanie 

z zakończenia 

prac  

      Q2 2026 

Należy sfinalizować sprawozdanie z zakończenia projektu mającego 
na celu poprawę i przywrócenie deficytu wody w Rábaköz-Tóköz. 

W sprawozdaniu wykazuje się, że projekt został ukończony zgodnie 
z założeniami projektu.  

Sprawozdaniu towarzyszy ocena wdrożenia rozwiązań opartych na 
zasobach przyrody, które uwzględniono w projekcie projektu.  



 

 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 
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C4.I2 

Ustanowienie 
systemu 

monitorowania 

Kamień 
milowy 

Kompleksowy 

system 
monitorowania na 

szczeblu lokalnym 

Zakończenie     Q4 2024 

Kompleksowy system monitorowania wód podziemnych 
i powierzchniowych (stan ilościowy i jakościowy) został 
wprowadzony na szczeblu lokalnym zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w wytycznych dotyczących monitorowania wód 
podziemnych (wytyczne 15, wspólna strategia wdrażania, ramowa 
dyrektywa wodna 2000/60/WE). Zwiększenie liczby stacji zdalnego 
monitorowania obejmuje regiony, w których realizowane są 
inwestycje w ramach tego komponentu. Dane z systemu 
monitorowania podaje się do wiadomości publicznej. Dane 

z lokalnego systemu monitorowania wykorzystuje się do oceny 

poboru wody zarówno z wód podziemnych, jak i powierzchniowych 
na obszarach dotkniętych inwestycjami wspieranymi w ramach 

planu. W oparciu o dane w czasie rzeczywistym system 

monitorowania wykorzystuje się jako narzędzie zapewniające 
podjęcie natychmiastowych działań w przypadku pogorszenia 

jakości wody lub pogorszenia jej ilości. 
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C4.I2 

Ustanowienie 

systemu 
monitorowania 

Kamień 

milowy 

Kompleksowy 

system 

monitorowania na 
szczeblu krajowym  

Zakończenie        Q4 2025 

Kompleksowy system monitorowania wód podziemnych 
i powierzchniowych (stan ilościowy i jakościowy) został 
wprowadzony na szczeblu krajowym zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w wytycznych dotyczących monitorowania wód 
podziemnych (wytyczne 15, wspólna strategia wdrażania, ramowa 
dyrektywa wodna 2000/60/WE). Dane z systemu monitorowania 
podaje się do wiadomości publicznej. W oparciu o dane w czasie 

rzeczywistym system monitorowania wykorzystuje się jako 
narzędzie zapewniające podjęcie natychmiastowych działań 

w przypadku pogorszenia jakości wody lub pogorszenia jej ilości.  
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C4.I2 

Ustanowienie 
systemu 

monitorowania  

Wartość 
docelowa  

Opracowanie 
kompleksowego 

systemu 

monitorowania na 
szczeblu krajowym  

 

Liczba 

zainstalowan

ych urządzeń  

0 90 Q4 2025 

Projekt obejmuje budowę co najmniej 30 nowych naziemnych stacji 
hydrograficznych oraz wiercenie ponad 60 nowych odwiertów 

w celu poprawy systemu monitorowania podpowierzchniowego. 

Dane wygenerowane przez system monitorowania podaje się do 
wiadomości publicznej w odpowiednim czasie. 
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C4.I3 Ochrona 

przyrody 

Kamień 

milowy 

Plan projektu 

„Poprawa 

bezpieczeństwa 
ekologicznego 

zaopatrzenia 

Przyjęcie planu     Q2 2023 

Przyjęcie planu projektu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa 
dostaw wody na obszarze Natura 2000 Hanság.  

Plan projektu obejmuje istotne rozwiązania oparte na zasobach 
przyrody w zakresie retencji wody, odtworzenia terenów 



 

 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

w wodę na obszarze 
Natura 2000 

Hanság” 

podmokłych i torfowisk, w szczególności N02 – odbudowa terenów 

podmokłych i zarządzanie nimi, oraz N13 – przywracanie 
naturalnej infiltracji do wód podziemnych. Ogólnie rzecz biorąc, 
w projekcie priorytetowo traktuje się stosowanie rozwiązań 
opartych na zasobach przyrody w oparciu o najlepsze praktyki. 
Należy przedstawić opis rozwiązań opartych na zasobach przyrody 

zintegrowanych z projektem, a także uzasadnienie sytuacji, 
w których rozwiązania oparte na zasobach przyrody nie mogły 

zostać uwzględnione przy opracowywaniu projektu. Infiltracji wody 
z kanałów przez ich brzegi nie uznaje się za rozwiązania oparte na 
zasobach przyrody. 

 

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się zgodnie 
z dyrektywą 2011/92/UE, a także w odpowiednich ocenach 
w kontekście dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG. 
Wszelkie środki określone w ramach OOŚ i oceny na mocy 
dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG są włączane do 
projektu.  

W przypadku poboru wody właściwy organ wydaje odpowiednie 
pozwolenie. Należy unikać poboru wody, jeżeli dane jednolite 
części wód są lub są prognozowane na mniej niż dobry stan lub 
potencjalnie dobry stan wód.  
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C4.I3 Ochrona 

przyrody 

Kamień 

milowy 

Zakończenie 

projektu „Poprawa 

bezpieczeństwa 
ekologicznego 

zaopatrzenia 

w wodę na obszarze 
Natura 2000 

Hanság” 

Sprawozdanie 

z zakończenia 
prac 

   Q2 2026 

Sprawozdanie z zakończenia inwestycji opracowanych w celu 

poprawy bezpieczeństwa ekologicznego zaopatrzenia w wodę na 

obszarze Natura 2000 Hanság. Ma on wykazać, że projekt został 
ukończony zgodnie z założeniami inwestycji.  

Sprawozdanie ma zawierać ocenę wykorzystania rozwiązań 
opartych na zasobach przyrody do celów retencji wody, terenów 
podmokłych i odbudowy torfowisk.  
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C4.I3 Ochrona 

przyrody 

Wartość 

docelowa 

Zwiększenie 
łącznego pokrycia 

hektarów zielonej 

infrastruktury lub 

 Numer 0 4 950 Q2 2026 

Łączny zasięg zielonej infrastruktury, obszarów chronionych lub 
obszarów Natura 2000 objętych odbudową naturalnej hydrologii 
wzrasta o 4950 hektarów. 



 

 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

obszarów 
chronionych lub 

obszarów Natura 

2000, których celem 

jest odbudowa 

naturalnej 

hydrologii  

Jest to mierzone liczbą hektarów odtworzoną zgodnie z celami 
ochrony i przepisami dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia) oraz dyrektywy w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa).  

Ponadto Dyrekcja Parku Narodowego Ferto-Hanság przedstawia 
sprawozdanie oceniające wpływ inwestycji na odbudowę terenów 
podmokłych i torfowisk w świetle celów ochrony obszaru Natura 
2000, w tym hydrologii i poprawy stanu siedlisk i gatunków.  
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C4.R2 

Przyspieszenie 
działań w zakresie 

przystosowania 

się do zmiany 
klimatu 

w gospodarce 

wodnej  

Kamień 

milowy  

Sprawozdanie grupy 

zadaniowej ds. 

zrównoważonej 
gospodarki wodnej  

Publikacja 
sprawozdania  

   Q4  2023 

Powołuje się grupę zadaniową ds. zrównoważonej gospodarki 
wodnej, w skład której wchodzą w szczególności eksperci 
międzynarodowi uznani w dziedzinie praktyk zrównoważonej 
gospodarki wodnej i rozwiązań opartych na zasobach przyrody.  

Grupa zadaniowa publikuje sprawozdanie zawierające zalecenia 
dotyczące: zwiększenie gotowości i reagowania na ekstremalne 
zdarzenia pogodowe; monitorowanie strategii przystosowania się 
do zmiany klimatu (w tym ram polityki i struktury zarządzania); 
poprawa wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu 
i świadomości środowiskowej oraz poprawa wykorzystania 
interwencji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, takich 
jak rozwiązania oparte na zasobach przyrody.  
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C4.R2 

Przyspieszenie 

działań w zakresie 
przystosowania 

się do zmiany 

klimatu 
w gospodarce 

wodnej  

Kamień 

milowy  

Wdrożenie planu 

działania opartego 

na zaleceniach 

opracowanych przez 

grupę zadaniową  

Plan działania 
jest realizowany  

   Q2 2025 

Sprawozdanie sporządzone przez grupę zadaniową jest 
przedstawiane do konsultacji publicznych i na forach 
międzynarodowych.  

Na podstawie tych zaleceń i wymian opracowuje się i publikuje plan 
działania.  

Jego wdrożenie zostaje zakończone, w tym wszelkie niezbędne 
zmiany legislacyjne.  
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1.12. E. KOMPONENT 5: ZRÓWNOWAŻONY EKOLOGICZNY TRANSPORT  

 

Ten komponent węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności stanowi 

odpowiedź na potrzebę zwiększenia wkładu sektora transportu w redukcję emisji 

gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, przyspieszenia modernizacji sieci 

transportowej i taboru kolejowego, zwiększenia atrakcyjności zrównoważonych 

rodzajów transportu, w szczególności transportu publicznego, oraz poprawy 

spójności społecznej i terytorialnej. 

Celem tego komponentu jest promowanie mobilności zgodnej z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, wzmocnienie niskoemisyjnego transportu publicznego, 

ograniczenie negatywnych efektów zewnętrznych transportu (w szczególności 

zatorów komunikacyjnych, emisji i wypadków) oraz zapewnienie dostępnych 

środków transportu, głównie poprzez wzmocnienie infrastruktury transportu 

publicznego i pojazdów. Oczekuje się, że środki w ramach tego komponentu 

doprowadzą do zmniejszenia emisji związanych z transportem poprzez zachęcanie 

do korzystania z przyjaznych dla środowiska środków transportu miejskiego 

i podmiejskiego oraz, bardziej ogólnie, poprzez wzmocnienie alternatyw dla 

indywidualnych samochodów i transportu drogowego towarów. Oczekuje się, że 

transport publiczny stanie się bardziej atrakcyjny, co doprowadziłoby do przejścia 

większej liczby użytkowników z samochodów prywatnych na transport publiczny. 

Oczekuje się również, że solidniejsza infrastruktura kolejowa ułatwi przesunięcie 

międzygałęziowe w transporcie towarowym. W tym celu komponent ten obejmuje 

reformy i inwestycje promujące zrównoważony transport poprzez modernizację 

ważnych linii kolejowych w regionie Budapesztu i korytarza TEN-T, zakup 

bezemisyjnych autobusów do transportu publicznego, modernizację systemu 

zarządzania liniami kolejowymi oraz wprowadzenie jednolitego systemu cen 

i informacji w transporcie publicznym.  

Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów 

dotyczących ukierunkowania inwestycyjnej polityki gospodarczej na infrastrukturę 

transportową, z uwzględnieniem różnic regionalnych, oraz skoncentrowania 

inwestycji na zielonej transformacji, w szczególności na zrównoważonym 

transporcie (zalecenie 3 dla poszczególnych krajów w 2019 i 2020 r.) oraz na 

zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych w transporcie poprzez zwiększenie 

wysiłków na rzecz efektywności energetycznej, w szczególności poprzez 

elektryfikację (zalecenie dla poszczególnych krajów 6 w 2022 r.). 

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje 

poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia 

(UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działania łagodzące określone 

w planie zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń 

poważnych szkód” (2021/C58/01).  

 

1.13. E.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego 

wsparcia finansowego 
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C5.I1: Budowanie zdolności podmiejskiej sieci kolejowej 

Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności kolejowego transportu publicznego 

w okolicach Budapesztu i w Budapeszcie poprzez modernizację 56 km linii 

kolejowych na następujących odcinkach trzech głównych podmiejskich linii 

kolejowych (HÉV):  

• Szentendre – Pomáz – Budakalász – Batthyány tér (H5);  

• Ráckeve – Tököl – Szigetszentmiklós – Pesterzsébet (H6);  

• Csepel – Kvassay Bridge (H7). 

System HÉV jest samodzielnym systemem kolei lekkiej w środowisku 

podmiejskim/miejskim, który należy zmodernizować, aby w pełni wykorzystać swój 

potencjał. Inwestycja polega na modernizacji torów kolejowych i obejmuje również 

modernizację przystanków i stacji położonych wzdłuż tych linii, modernizację 

konwerterów, instalację nowych magazynów rowerów B+R oraz utworzenie nowych 

węzłów intermodalnych. 

 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r. 

 

C5.I2: Przestawianie przeciążenia sieci kolejowej w korytarzu TEN-T 

Celem inwestycji jest ukierunkowanie dalekobieżnego ruchu towarowego na środki 

transportu o niskiej emisji CO2 oraz poprawa wykorzystania dalekobieżnego 

transportu towarowego i pasażerskiego poprzez usunięcie wąskich gardeł 

i ograniczeń przepustowości w kolejowej sieci TEN-T. 

Inwestycja polega na znacznej modernizacji dwóch zelektryfikowanych odcinków 

kolejowych: 

- Odcinek Almásfüzitő-Komárom o długości 11 km jest wąskim odcinkiem 

krytycznym, obecnie podlegającym stałym powolnym sygnałom. Inwestycja 

umożliwia zwiększenie prędkości na tym odcinku (dozwolona prędkość 160 km/h). 

Obejmuje on również budowę lub modernizację, odpowiednio, brakujących lub 

przestarzałych urządzeń transportu pasażerskiego, takich jak przejścia na przejazdy 

lub przejścia dla pieszych. Realizacja tego działania ma zostać zakończona do 31 

marca 2026 r. 

- Inwestycja ma na celu przebudowę odcinka linii kolejowej Békéscsaba – Lőkösháza 

o długości 30,3 km, aby umożliwić zwiększenie prędkości na tym odcinku 

(dozwolona prędkość 160 km/h), w tym rozbudowę linii na dwa tory oraz całkowity 

remont wraz z rozwojem sterowania pociągiem ETCS L2 oraz modernizacją stacji 

Kétegyháza i Lőkösháza. Realizacja tego działania ma zostać zakończona do 31 

grudnia 2025 r. 

 

C5.I3: Rozwój bezemisyjnego transportu autobusowego 
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Celem inwestycji jest odnowienie i dekarbonizacja floty transportu publicznego na 

Węgrzech poprzez zapewnienie bezemisyjnych autobusów.  

Inwestycja polega na zastąpieniu przez władze lokalne lub podmioty świadczące 

usługi publiczne 300 autobusów napędzanych paliwami kopalnymi nowymi 

autobusami elektrycznymi oraz na budowie tej samej liczby punktów ładowania 

w ramach programu ekologicznych autobusów. Wsparcie finansowe udzielane jest 

w formie dotacji dla gmin lub podmiotów świadczących usługi (którzy kwalifikują 

się we wszystkich miastach liczących ponad 25 000 mieszkańców) po ogłoszeniu 

zaproszenia do składania wniosków. Autobusy są wykorzystywane do świadczenia 

usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego w ramach umów 

o świadczenie usług publicznych. Systemy bezpieczeństwa pojazdów w zakupionych 

autobusach muszą spełniać wymogi UE. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 31 grudnia 2025 r. 

 

C5.I4: Wdrożenie centralnego zarządzania ruchem na liniach kolejowych TEN-T 

Celem inwestycji jest poprawa niezawodności i bezpieczeństwa sieci kolejowej 

poprzez wdrożenie scentralizowanego systemu zarządzania, poprawę jej 

efektywności, a ostatecznie jej atrakcyjności. 

Inwestycja polega na budowie centralnego systemu zarządzania ruchem (KÖFI) 

dla 272 km głównych podmiejskich i krajowych linii kolejowych, ze wsparciem 

komputerowym i informacjami o pociągu w czasie rzeczywistym. Inwestycja 

obejmuje linie kolejowe 70 i 140, część sieci kompleksowej TEN-T oraz linie 

kolejowe 100a i 80 stanowiące część sieci bazowej TEN-T. Zapewnia on 

personelowi kontroli monitorowanie w czasie rzeczywistym informacji o jeździe 

pociągu, usprawniając kontrolę ruchu pociągów z jednego ośrodka. Oczekuje się, że 

inwestycja zwiększy odporność odcinków danej linii kolejowej, zapewni przepływ 

ruchu, wykorzysta rezerwy grafikowe, zwiększy przepustowość przejazdu oraz 

zapewni jednolite audiowizualne informacje dla pasażerów. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 31 marca 2026 r. 

 

C5.R1: Wdrożenie przez krajowy organ ds. transportu publicznego jednolitego 

krajowego systemu taryf, biletów i informacji o pasażerach dla autobusów i kolei 

Celem tej reformy jest ułatwienie korzystania z transportu publicznego w sposób 

multimodalny poprzez umożliwienie łatwiejszego łączenia usług transportu 

kolejowego i autobusowego poprzez wprowadzenie jednolitego systemu taryf, 

sprzedaży biletów i informacji o pasażerach przez nowo utworzony krajowy organ 

ds. transportu publicznego na szczeblu krajowym. 

Reforma polega na wprowadzeniu jednolitego krajowego systemu taryf, sprzedaży 

biletów i informacji o pasażerach w odniesieniu do różnych rodzajów transportu 

publicznego (lokalne i międzymiastowe autobusy i pociągi) środkami cyfrowymi. 

Infrastruktura służąca do dostarczania biletów elektronicznych nie jest częścią tej 

reformy i nie jest finansowana w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności.  
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Reforma wprowadza odpowiednie ramy regulacyjne. W szczególności ustanawia się 

krajowy organ ds. transportu publicznego, a nowe rozporządzenie ustanawia ramy 

instytucjonalne w zakresie metod i procedur nowego systemu taryf, systemów 

biletowych i dostępności informacji o pasażerach. 

W ramach reformy uruchomiona zostanie również niezbędna infrastruktura, 

w szczególności serwer bazy danych, platforma informacji o podróży i taryfach 

w czasie rzeczywistym, portal OpenData zawierający dane dotyczące przewozu osób 

oraz system informacji o pasażerach w czasie rzeczywistym. 

Reforma umożliwi użytkownikom zakup biletów dla całego kraju, zwrócenie się 

o informacje o rozkładzie jazdy i sprawdzenie obecnej sytuacji w zakresie ruchu za 

pośrednictwem jednej platformy. Powstały w ten sposób system traktuje wszystkie 

przejazdy kolejowo-autokarowe jako jeden podmiot, dostarcza zagregowane 

informacje i wystawia jeden bilet na całą trasę. Informacje w czasie rzeczywistym są 

publicznie dostępne i wyświetlane na dworcach kolejowych i autobusowych. 

System jest niedyskryminacyjny i oparty na formatach wymiany danych zgodnych 

z wymogami UE (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1926) oraz jest 

zgodny z zadaniami krajowego organu ds. transportu publicznego na wszystkich 

poziomach i na wszystkich obszarach usług regionalnych przedsiębiorstw 

transportowych.  

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 grudnia 2024 r. 
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1.14. E.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego 

wsparcia finansowego 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

80 

C5.I1 Budowanie 

zdolności podmiejskiej 

sieci kolejowej 

Kamień 
milowy 

Podpisanie umów 

o odnowienie 
i rozbudowę linii H5, 

H6 i H7 

Podpisanie umów 
   

Q3 2023 

Zakończenie otwartego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę 

podmiejskich linii kolejowych na następujących 

podmiejskich zelektryfikowanych odcinkach 
kolejowych: 

— Szentendre – Pomáz – Budakalász – Batthyány tér 

(H5); 
— Ráckeve – Tököl – Szigetszentmiklós – 

Milleniumtelep (H6); 

— Csepel – Kvassay Bridge (H7). 
Podpisane umowy obejmują remont toru o łącznej 

długości 56 km (działanie nie obejmuje odcinka Batthy 

tér-Békásmegyer na długości 10 km), zasilania energią 

elektryczną (1500 V systemu trakcyjnego prądu stałego), 

przebudowy postojów, skrzyżowań, instalacji urządzeń 

sygnalizacyjnych i sterowania pociągiem oraz instalacji 
nowoczesnego systemu informacji dla pasażerów. 

81 
C5.I1 Budowanie 
zdolności podmiejskiej 

sieci kolejowej 

Kamień 

milowy 

Gotowość fizyczna 

50 % do rozbudowy 

podmiejskiej sieci 
kolejowej 

Raport inżyniera 

potwierdzony 

dla 50 % fizycznej 
gotowości 

   
Q2 2025 

Sprawozdanie niezależnego inżyniera przedstawiające 

postęp techniczny i realizację podpisanych umów 
o roboty budowlane w odniesieniu do: budowa i remont 

linii kolejowych, dworców i przystanków oraz składów 

pojazdów.  
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

82 

C5.I1 Budowanie 

zdolności podmiejskiej 

sieci kolejowej 

Wartość 
docelowa 

Modernizacja linii 

kolejowych innych niż 

TEN-T (H5, H6 i H7) 

  km 
 

56 Q2 2026 

Km zmodernizowanej linii kolejowej na planowanych 

odcinkach zgodnie ze specyfikacjami technicznymi 
określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym. 

W ramach inwestycji należy stworzyć w pełni 

zmodernizowaną podmiejską infrastrukturę kolei dużych 
prędkości poprzez przestawienie się na system trakcyjny 

o napięciu 1500 V prądu stałego, zniesienie ograniczeń 

prędkości, zapewnienie urządzeń sygnalizacyjnych oraz 
sterowania pociągiem i dostępu do sieci kolei dużych 

prędkości. 

83 

C5.I1 Budowanie 

zdolności podmiejskiej 

sieci kolejowej 

Wartość 

docelowa 

Remont dworców 

i przystanków 

kolejowych 

  Numer 
 

33 Q2 2026 

Zakończenie modernizacji 22 przystanków i 11 stacji 

wzdłuż linii H5, H6 i H7 poprzez zapewnienie połączeń 

intermodalnych: Parking P+R z co najmniej 2 700 
miejscami, punktami ładowania i systemem 

informowania pasażerów w czasie rzeczywistym. 

Wszystkie przystanki i stacje są dostępne dla grup 
o szczególnych potrzebach, w tym dla dużych peronów 

zapewniających wolne od barier połączenia z platformą 
pojazdu oraz wizualne i akustyczne informacje dla 

pasażerów.  

84 
C5.I1 Budowanie 
zdolności podmiejskiej 

sieci kolejowej 

Wartość 

docelowa 

Nowe bieżące 

transformatory lub 
pełna modernizacja 

istniejących obecnie 

transformatorów 

 Numer  12 Q2 2026 
Instalacja nowych transformatorów prądu lub całkowita 
renowacja i uruchomienie istniejących transformatorów 

prądu. 

85 

C5.I1 Budowanie 

zdolności podmiejskiej 

sieci kolejowej 

Wartość 
docelowa 

Nowe miejsca 

przechowywania 
rowerów B+R na 

przystankach HÉV 

 Numer  1500 Q2 2026 

Instalacja nowych miejsc przechowywania rowerów 

B+R na różnych przystankach i stacjach HÉV dla 

łącznie 1 500 rowerów. 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

86 

C5.I1 Budowanie 

zdolności podmiejskiej 

sieci kolejowej 

Wartość 
docelowa 

Nowy intermodalny 
autobus – węzły HÉV 

 Numer  3 Q2 2026 

Utworzenie trzech węzłów intermodalnych wzdłuż 

wyremontowanych linii HÉV w aglomeracji 
budapeszteńskiej, umożliwiających bezpośrednie 

przesiadki pasażerów między autobusami a pociągami. 

87 

C5.I2 Przestawianie 
przeciążenia sieci 

kolejowej w korytarzu 

TEN-T  

Kamień 

milowy 

Podpisanie umowy 

remontu linii 

kolejowej 
(Almásfüzitő-

Komárom) 

Podpisanie 

umowy o roboty 
budowlane    

Q3 2023 

Podpisanie umów o roboty budowlane w celu 
odnowienia linii kolejowej (odcinek Almásfüzítő-

Komárom) w następstwie otwartego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego.  

88 

C5.I2 Przestawianie 

przeciążenia sieci 

kolejowej w korytarzu 
TEN-T  

Wartość 

docelowa 

Dopuszczenie do 
eksploatacji 

odnowionej linii 

kolejowej 
(Almásfüzitő-

Komárom) 

  km 
 

11 Q1 2026 

Odnowiona linia kolejowa zostaje oddana do 

eksploatacji, zapewniając prędkość 160 km/h i nacisk 
osi 225 kN na całym odcinku linii 11 km. Obejmuje on 

przebudowę drogi głównej nr 1 na odrębnym poziomie, 

jak również modernizację sieci trakcyjnej i systemu 

zasilania energią, tak aby urządzenia blokujące były 

bardzo szybkie. Obejmuje on również 

budowę/modernizację brakujących lub przestarzałych 
obiektów, w tym: 

• Budowa toru 3,9 km  

• Nowa instalacja postojowa  

•Przebudowa 2 km sieci trakcyjnej  

•Pięć nowych przejść dla pieszych  

•Dwa przejścia, które mają zostać przebudowane 

•Budowa jednej przepustki dla samochodów osobowych, 

pieszych i rowerzystów  

• Budowa ścian zacieniających hałas. 

89 

C5.I2 Przestawianie 

przeciążenia sieci 

kolejowej w korytarzu 

Kamień 
milowy 

Podpisanie umowy 

o remont odcinka linii 

kolejowej Békéscsaba-

Podpisanie 

umowy o roboty 

budowlane 

   Q2 2021 

Podpisanie umów o roboty budowlane w celu 

odnowienia linii kolejowej (Békéscsaba-Lőkösháza) 

w następstwie otwartego postępowania o udzielenie 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

TEN-T Lőkösháza zamówienia publicznego. 

90 

C5.I2 Przestawianie 
przeciążenia sieci 

kolejowej w korytarzu 

TEN-T 

Wartość 

docelowa 

Oddanie do 
eksploatacji 

odnowionej linii 

kolejowej (odcinek 
linii kolejowej 

Békéscsaba-

Lőkösháza) 

 
km 

 
30,3 Q4 2025 

Odnowiony odcinek linii kolejowej Békéscsaba-

Lőkösháza należy oddać do eksploatacji, zapewniając 
prędkość 160 km/h i nacisk osi 225 kN. Obejmuje on 

budowę drugiego toru równoległego, rozwój systemu 

sterowania pociągiem poziomu 2 ETCS oraz 
modernizację stacji Kétegyháza i Lőkösháza. 

91 

C5.I3 Rozwój 

bezemisyjnego 

transportu 
autobusowego 

 

Kamień 

milowy 

Podpisanie umów 
o udzielenie dotacji na 

zakup nowych 

autobusów 
elektrycznych 

i instalację punktów 

ładowania 

Podpisanie umów 

o udzielenie 

dotacji z gminami 
lub 

przedsiębiorstwa

mi publicznego 

transportu 

pasażerskiego 

   Q2 2023 

Podpisanie umów o udzielenie dotacji zawartych ze 
wszystkimi wybranymi ostatecznymi odbiorcami 

(kwalifikujące się są gminy i przedsiębiorstwa 
świadczące usługi transportu publicznego we wszystkich 

miastach liczących ponad 25 000 mieszkańców) 

w wyniku przeprowadzenia otwartego i przejrzystego 
zaproszenia do składania wniosków oraz procedury 

wyboru w celu zakupu 300 nowych autobusów 

wyposażonych wyłącznie w napęd elektryczny. Wybór 
ostatecznych odbiorców zapewnia wymianę jak 

największej liczby przestarzałych pojazdów.  

92 

C5.I3 Rozwój 
bezemisyjnego 

transportu 

autobusowego 

Wartość 

docelowa 

Oddanie do użytku 

dodatkowych 
autobusów 

elektrycznych 

i związanych z nimi 
punktów ładowania 

  Numer 
 

100 Q1 2025 

100 autobusów elektrycznych i ta sama liczba oddanych 
do użytku punktów ładowania zastępujących co 

najmniej taką samą liczbę starych autobusów 

napędzanych paliwami kopalnymi. 

93 

C5.I3 Rozwój 
bezemisyjnego 

transportu 

autobusowego 

Wartość 

docelowa 

Oddanie do użytku 

dodatkowych 
autobusów 

elektrycznych 

i związanych z nimi 
punktów ładowania 

  Numer 100 300 Q4 2025 

300 autobusów elektrycznych i ta sama liczba oddanych 
do użytku punktów ładowania zastępujących co 

najmniej taką samą liczbę starych autobusów 

napędzanych paliwami kopalnymi. 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

94 

C5.I4 Wdrożenie 

centralnego 

zarządzania ruchem na 

liniach kolejowych 

TEN-T 

Kamień 

milowy 

Podpisanie umowy 
o ustanowienie 

centralnego systemu 

zarządzania ruchem 

Podpisanie umów 

na roboty 

budowlane    
Q2 2023 

Podpisanie umowy na budowę centralnego systemu 
zarządzania ruchem eksploatowanego na czterech 

głównych odcinkach linii kolejowych (70, 100a, 80 

i 140) w następstwie otwartego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 

niezbędnych urządzeń blokujących i części 

telekomunikacyjnych. 

95 

C5.I4 Wdrożenie 

centralnego 

zarządzania ruchem na 
liniach kolejowych 

TEN-T 

Wartość 

docelowa 

Instalacja centralnego 

systemu zarządzania 
ruchem na 

podmiejskich i innych 

dużych liniach 
kolejowych  

 
km 

 
272 Q2 2026 

Ma zostać ustanowiony centralny system zarządzania 
ruchem. Inwestycja obejmuje wdrożenie centralnego 

zarządzania ruchem na dwóch najbardziej natężonych 
podmiejskich liniach kolejowych w Budapeszcie (70 

i 100a) oraz na dwóch głównych wiejskich liniach 

kolejowych (80 i 140) o całkowitej długości 272 km. 
Inwestycja obejmuje również związane z tym remonty 

i wymianę urządzeń sygnalizacyjnych, 

budowę/rozbudowę linii napowietrznej, 
budowę/rozbudowę ośrodków KÖFI w trzech 

lokalizacjach, rozwój systemu bezpieczeństwa (kamery 

inwigilacyjne, oświetlenie), rozwój nowoczesnego 
systemu informacji o pasażerach oraz budowę 

niezbędnych telekomunikacyjnych sieci danych.  

96 

C5.R1 Wdrożenie 
jednolitego krajowego 

systemu taryf, biletów 

i informacji 
o pasażerach dla 

autobusów i kolei 

przez Krajowy Urząd 
Transportu 

Publicznego 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

przepisów 
ustanawiających ramy 

instytucjonalne, 

procedury i procesy 

Przepis aktu 

prawnego 

wskazujący na 
wejście w życie 

   Q2 2023 

Wejście w życie zmiany ustawy o usługach transportu 

pasażerskiego ustanawiającej Krajowy Urząd Transportu 
Publicznego. 

Wejście w życie przepisów i rozporządzeń 

wykonawczych ustanawiających ramy instytucjonalne, 
procedury i procesy dotyczące systemu taryf, procedur 

informowania pasażerów, przepływu pracy między 

Krajowym Urzędem Transportu Publicznego 

a podmiotami świadczącymi usługi publiczne, ram 

umów o świadczenie usług publicznych oraz 

zarządzania korespondencją i zarządzaniem 
w sytuacjach nadzwyczajnych. Przepisy te są zgodne 

z przepisami dotyczącymi praw pasażerów i są 
opracowywane po przeanalizowaniu bieżących procedur 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

i bezpieczeństwa informacji.  

97 

C5.R1 Wdrożenie 

jednolitego krajowego 

systemu taryf, biletów 

i informacji 

o pasażerach dla 

autobusów i kolei 
przez Krajowy Urząd 

Transportu 
Publicznego 

Kamień 
milowy 

Infrastruktura 

serwerów baz danych 
i rozwój platformy 

informacyjnej 

Uruchomienie 

infrastruktury 

serwerów baz 

danych 

i dostępność 
platformy 

informacyjnej 

   Q2 2023 

Uruchomienie infrastruktury serwerów baz danych 
i powiązane usługi dla infrastruktury systemu OpenData 

BI. 

 

Platforma informacji o podróży i taryfach w czasie 

rzeczywistym jest dostępna na platformie publicznej, jak 

również za pośrednictwem interfejsu programowania 
aplikacji. 

98 

C5.R1 Wdrożenie 

jednolitego krajowego 

systemu taryf, biletów 
i informacji 

o pasażerach dla 

autobusów i kolei 

przez Krajowy Urząd 

Transportu 

Publicznego 

Kamień 
milowy 

Wprowadzenie portalu 
otwartych danych  

oraz systemu 

informacji pasażerów 
w czasie rzeczywistym  

Portal otwartych 

danych jest 

publicznie 
dostępny 

i uruchamiany jest 

system informacji 

o pasażerach 

w czasie 

rzeczywistym 

   Q4 2024 

Portal otwartych danych zawierający dane dotyczące 

przewozu osób, w szczególności rozkłady jazdy, 
informacje o podróży w czasie rzeczywistym, taryfy 

i sprzedaż biletów, jest udostępniany publicznie przez 

krajowy organ ds. transportu publicznego po rejestracji. 

 

System informowania pasażerów w czasie 

rzeczywistym, w tym zajmowanie pojazdu, jest 
rozmieszczany na stacjach kolejowych, przystankach 

pociągów i centralnych dworcach autobusowych.  
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1.15. F. KOMPONENT 6: ENERGIA – ZIELONA TRANSFORMACJA  

 

Ten komponent węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności stanowi odpowiedź 

na szereg wyzwań stojących przed sektorem energetycznym. Celem komponentu jest 

przyczynienie się do osiągnięcia celów Węgier w zakresie klimatu i energii na 2030 r., 

również z uwzględnieniem potrzeby zwiększenia ambicji państw członkowskich w kontekście 

ogólnounijnego celu na 2030 r., jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co 

najmniej 55 % w porównaniu z poziomami z 1990 r. Krajowa strategia energetyczna 2030 

i krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu mają na celu wzmocnienie suwerenności 

energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie zależności od importu, 

zapewnienie ludności przystępnych cenowo dostaw energii oraz obniżenie emisyjności 

produkcji energii, w tym zwiększenie udziału wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.  

W tym kontekście komponent ma na celu stworzenie dodatkowych zdolności opartych na 

odnawialnych źródłach energii i ostatecznie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

Zmiany ram prawnych ustanawiają sprzyjające otoczenie regulacyjne służące osiągnięciu tego 

celu. W celu włączenia zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych do sieci 

elektroenergetycznej w bezpieczny i elastyczny sposób komponent wspiera inwestycje 

związane z rozwojem sieci i inwestycje w instalacje magazynowania energii elektrycznej. 

Oczekuje się, że inwestycje w inteligentne liczniki przyczynią się do optymalizacji 

zapotrzebowania na energię elektryczną w perspektywie długoterminowej. Komponent ten 

prowadzi również do stworzenia dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych poprzez wspieranie instalacji systemów paneli słonecznych dla budynków 

mieszkalnych. Ponadto, aby sprostać wyzwaniom związanym z zanieczyszczeniem powietrza 

i efektywnością energetyczną, zapewnia się również gospodarstwom domowym wsparcie 

w zakresie instalacji elektrycznych systemów ogrzewania i wymiany okien, oprócz systemów 

paneli słonecznych i jednostek magazynowych.  

Oczekuje się, że środki w ramach tego komponentu przyczynią się do transformacji 

ekologicznej i do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r.  

Rozwój inteligentnych sieci w oparciu o innowacyjne rozwiązania techniczne jest ważnym 

krokiem w kierunku cyfryzacji. Wykorzystanie danych za pomocą rozwiązań cyfrowych 

zapewnia lepsze prognozowanie równowagi między podażą a popytem oraz lepsze 

uregulowania dotyczące produkcji energii.  

Komponent ten przyczynia się do strategicznej autonomii i bezpieczeństwa Węgier w ramach 

celów europejskich. Zwiększenie zdolności produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

powinno prowadzić do zwiększenia suwerenności energetycznej poprzez zwiększenie udziału 

krajowych źródeł energii. Rozwój sieci przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa 

sieci elektroenergetycznej.  

Oczekuje się również, że inwestycje przyczynią się do tworzenia miejsc pracy na szczeblu 

lokalnym, w tym w sektorze MŚP. 

Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących 

potrzeby skupienia się na zielonej i cyfrowej transformacji, w szczególności na czystej 

i wydajnej produkcji i wykorzystaniu energii (zalecenie 3 dla poszczególnych krajów 
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w 2020 r.) oraz umieszczenia niskoemisyjnej energii oraz efektywności energetycznej 

i zasobooszczędności w centrum polityki gospodarczej ukierunkowanej na inwestycje 

(zalecenie 3 dla poszczególnych krajów w 2019 r.). Przyczynia się on również do realizacji 

w 2022 r. zalecenia 6 dla poszczególnych krajów dotyczącego potrzeby zmniejszenia ogólnej 

zależności od paliw kopalnych poprzez przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł 

energii, usprawnienie procedur wydawania pozwoleń i modernizację infrastruktury 

elektroenergetycznej, a także „zintensyfikowanie wysiłków na rzecz środków w zakresie 

efektywności energetycznej.  

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód 

dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod 

uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych 

szkód” (2021/C58/01). 
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1.16. F.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego 

wsparcia finansowego 

C6.R1: Przekształcenie rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej  

Celem reformy jest poprawa ram prawnych węgierskiego rynku energii elektrycznej poprzez 

zmianę ustawy LXXXVI z 2007 r. w sprawie energii elektrycznej oraz poprzez zmianę 

niektórych powiązanych dekretów rządowych, w tym dekretu rządowego 273/2007 (X.19), 

389/2007 (XII.23) i 299/2017 (X.17).  

Obecna reforma przewiduje wprowadzenie oddzielnego rozliczania energii elektrycznej 

wprowadzanej do sieci i energii elektrycznej zużywanej z sieci. Węgry zobowiązują się 

wymagać wdrożenia tego odrębnego systemu rachunkowości od prosumentów, którzy będą 

korzystać ze wsparcia finansowego ze środków publicznych na instalację ich systemów 

paneli słonecznych od 1 stycznia 2023 r. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 marca 2023 r. 

 

C6.R2: Wspieranie rozwoju lądowej energii wiatrowej 

Celem środka jest umożliwienie rozwoju dodatkowych mocy wytwórczych lądowych 

elektrowni wiatrowych na Węgrzech poprzez zniesienie istniejących ogólnych ograniczeń 

dotyczących instalacji elektrowni wiatrowych oraz poprzez stworzenie obszarów 

docelowych, na których zachęca się do inwestowania w energię wiatrową. 

Reforma, po przeprowadzeniu konsultacji publicznych, zmieni obecnie obowiązujące ramy 

prawne w celu usunięcia zbędnych ograniczeń dotyczących instalacji elektrowni wiatrowych 

w kraju, w szczególności w odniesieniu do odległości opóźnienia w przypadku turbin 

wiatrowych (odległość między instalacjami energii wiatrowej a obszarami mieszkalnymi lub 

innymi dotkniętymi obszarami), wysokości turbin wiatrowych (lub maksymalnej średnicy 

łopat wirnika wiatru) oraz mocy turbin. Ograniczenia są eliminowane lub określane w taki 

sposób, aby umożliwić skuteczną instalację elektrowni wiatrowych oraz zgodnie 

z europejskimi poziomami odniesienia i porównywalnymi najlepszymi praktykami. 

Zmienione przepisy mogą zawierać minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

technicznego, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, a władze lokalne mogą 

nakładać uzasadnione wymagania. Zmienione przepisy nie wprowadzają żadnych innych 

przeszkód, takich jak ograniczenia związane z wielkością, zdolnością przewozową lub 

wysokością.  

Reforma wprowadza również, po konsultacjach publicznych, „obszary docelowe” dla 

elektrowni wiatrowych zgodnie z podejściem przedstawionym we wniosku Komisji 

COM(2022)222 z 18 maja 2022 r.  

„Obszary docelowe” oznaczają konkretne miejsca, które są szczególnie odpowiednie do 

instalowania elektrowni wiatrowych. Obszary te określa się na podstawie obiektywnych 

kryteriów, takich jak gęstość energii wiatrowej lub prędkość wiatru. Przepisy ustanawiające 

te obszary ustanawiają również specjalne uproszczone procedury wydawania pozwoleń na 
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instalację elektrowni wiatrowych na takich obszarach, co doprowadzi do uproszczenia 

procedur i skrócenia terminów. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 marca 2023 r. 

 

C6.R3: Usprawnienie procedur wydawania pozwoleń na projekty dotyczące energii ze 

źródeł odnawialnych 

Celem środka jest wspieranie wdrażania projektów dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych poprzez ułatwianie procedur wydawania pozwoleń. 

W ramach reformy wprowadza się zintegrowaną procedurę wydawania pozwolenia na 

ochronę środowiska oraz pozwolenia na budowę elektrowni słonecznych i wiatrowych 

o mocy wbudowanej powyżej 0,5 MW. Zapewnia to krótszy rzeczywisty czas wydawania 

pozwoleń. Po upływie 75 dni brak odpowiedzi ze strony administracji skutkuje udzieleniem 

zezwolenia. W ramach reformy ustanawia się również punkt kompleksowej obsługi, 

działający jako pojedynczy punkt kontaktowy dla inwestorów w zakresie obsługi 

i wydawania takich zintegrowanych zezwoleń. 

Reforma uprości również procedury przyłączenia do sieci dla małych instalacji 

fotowoltaicznych (poniżej 0,8 kW). W przypadku tych pojazdów konieczna jest jedynie 

rejestracja przed instalacją, bez konieczności składania wniosku o pozwolenie. Inwestor nie 

jest zobowiązany do podpisania szczegółowej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego 

(OSD) na korzystanie z małej elektrowni fotowoltaicznej, a rejestracja zastępuje umowę 

przyłączeniową dla małej elektrowni fotowoltaicznej. Terminy przyłączenia małej elektrowni 

nie mogą być dłuższe niż dwa miesiące, chyba że przyczyna opóźnienia wykracza poza 

zakres kompetencji danego OSD. 

Aby promować wdrażanie energii słonecznej, należy znieść jak najszybciej, i nie później niż 

do 31 grudnia 2024 r., niedawno wprowadzone tymczasowe zaprzestanie możliwości 

dostarczania energii elektrycznej do sieci przez nowo budowane systemy fotowoltaiczne 

(do 50 kVA) dla budynków mieszkalnych. W tym celu węgierski organ regulacyjny ds. 

energii i użyteczności publicznej (MEKH) regularnie, co najmniej raz na sześć miesięcy, 

dokonuje przeglądu tego tymczasowego ograniczenia na szczeblu regionalnym 

w porozumieniu z operatorem systemu przesyłowego (OSP) i OSD na podstawie kryteriów 

technicznych i obiektywnych. Gdy tylko w wyniku oceny zostanie stwierdzone, że sieć jest 

zdolna do zintegrowania wytworzonej energii elektrycznej, ograniczenie zostaje 

w stosownych przypadkach zniesione na poziomie regionalnym.  

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 marca 2023 r. 

 

C6.R4: Poprawa przejrzystości, przewidywalności i dostępności przyłączenia do sieci 

Celem środka jest zwiększenie przejrzystości i przewidywalności skoordynowanej procedury 

przyłączenia do sieci w odniesieniu do inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych 
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uzależnionych od warunków pogodowych, a ostatecznie zwiększenie dostępności 

przyłączenia do sieci.  

Reforma zmienia odpowiednie przepisy dotyczące procedur przyłączenia do sieci w celu 

zapewnienia niedyskryminacyjnego podejścia między technologiami wytwarzania energii. 

Wnioski o przyłączenie przekraczające limity przyłączeniowe są zawsze przyjmowane pod 

warunkiem, że inwestorzy spełnią wymogi dotyczące mocy bilansującej i uiszczą 

bezpośrednie opłaty przyłączeniowe. W przepisach określa się maksymalny poziom mocy 

bilansującej, o który można wystąpić. Ta maksymalna wartość jest obiektywnie uzasadniona 

i proporcjonalna, nie przekracza 30 % i jest stopniowo obniżana. 

Reforma zwiększa również przejrzystość procedury przyłączenia do sieci poprzez szereg 

działań mających na celu podnoszenie świadomości i wspieranie świadomych decyzji 

uczestników rynku. Obejmują one w szczególności regularną publikację przyjętych 

i odrzuconych wniosków, zaktualizowanych prognoz dotyczących zdolności przyłączenia do 

sieci oraz uproszczonych przykładów dla różnych rodzajów przyłączenia, a także organizację 

forów wymiany informacji dla uczestników rynku. Aby zwiększyć skuteczność procedury, 

OSP i OSD tworzą również niezbędną infrastrukturę informatyczną, aby móc gromadzić 

i wykorzystywać dane z zainstalowanych inteligentnych liczników.  

Reforma przyczyni się do zwiększenia zdolności Węgier do znacznego zwiększenia mocy 

elektrowni słonecznych i wiatrowych przyłączonych do sieci na szczeblu krajowym. 

Rządowa baza danych monitoruje postępy w osiąganiu odpowiednich wartości docelowych. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone się do 30 czerwca 2026 r. 

 

C6.R5: Zaostrzenie wymogów w zakresie efektywności energetycznej 

Celem środka jest poprawa efektywności energetycznej budynków na Węgrzech, co ma 

przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii w budynkach, a tym samym do zmniejszenia 

narażenia na gaz rosyjski.  

Reforma wprowadza minimalne normy efektywności energetycznej (ograniczenie zużycia 

energii o co najmniej 30 %) w odniesieniu do systemów wsparcia renowacji budynków 

finansowanych z funduszy UE. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 marca 2023 r.  

 

C6.I1: Rozwój klasycznych i inteligentnych sieci dla operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych  

Celem inwestycji jest rozbudowa sieci elektroenergetycznej w celu zapewnienia bezpiecznej 

integracji dodatkowych zdolności, które mają zostać stworzone przez odnawialne źródła 

energii, oraz zwiększenia elastyczności systemu. Zgodnie z węgierską strategią polityki 

energetycznej Węgry zamierzają zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w swoim 

koszyku energetycznym i potroić swoją obecną krajową moc elektrowni słonecznych 
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do 2030 r. Wymaga to wystarczającego dostępu do sieci i niezbędnej przepustowości sieci. 

Aby sprostać tym wyzwaniom, należy rozwinąć sieć przesyłową i dystrybucyjną.  

W związku z tym inwestycja przyczyni się do wyeliminowania niektórych ograniczonych 

zdolności przesyłowych sieci oraz do bezpiecznej integracji dodatkowej produkcji 

wynikającej ze zwiększonej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

Inwestycja ma obejmować w szczególności elementy rozwojowe, takie jak budowa 

i modernizacja sieci wysokiego/średniego/niskiego napięcia, nowe instalacje podstacji, 

wymiana i rozbudowa transformatorów podstacji, konstrukcje i wymiana urządzeń 

sterujących, a także rozwój cyfryzacji. 

Zakończenie inwestycji polegającej na zwiększeniu zdolności do integracji elektrowni 

wykorzystujących odnawialne źródła energii z siecią zapewni możliwość zintegrowania 

dodatkowej mocy elektrowni o mocy 2 925 MW do 30 czerwca 2026 r. poprzez działania 

w ramach niniejszej inwestycji.  

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r. 

 

C6.I2: Wsparcie na rzecz wykorzystania paneli słonecznych dla budynków 

mieszkalnych i modernizacji ogrzewania 

Celem środka jest zwiększenie zdolności w zakresie produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych w gospodarstwach domowych, zwiększenie efektywności energetycznej 

prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a także zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza wynikającego z przestarzałych rozwiązań grzewczych (takich jak 

cząstki stałe i dwutlenek siarki). Środek ten przynosi korzyści gospodarstwom domowym 

narażonym na większe niż średnie ryzyko ubóstwa energetycznego. W tym celu poziom 

dochodów beneficjenta ustala się na podstawie jednej z następujących dwóch możliwości: 

albo osoby o dochodzie poniżej średniego krajowego wynagrodzenia, albo gospodarstwa 

domowe o średnim dochodzie na mieszkańca niższym od średniej krajowej, oba ustalone na 

podstawie danych statystycznych węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego. 

Środek wspiera dwa rodzaje działań. Pierwszym rodzajem działalności jest instalacja 

systemów paneli słonecznych na konstrukcjach dachowych do celów konsumpcji własnej. 

Drugi rodzaj działalności polega na instalacji systemów paneli słonecznych na konstrukcjach 

dachowych do celów konsumpcji własnej, w połączeniu z wymianą okien, zapewnieniem 

pojemności magazynowej (maksymalnie 14 kWh) oraz instalacją ogrzewania elektrycznego 

(pompy ciepła, w razie potrzeby wraz z elektrycznymi panelami grzewczymi, w zależności 

od warunków technicznych budynku korzystającego ze wsparcia). Ze środka korzysta 34 920 

gospodarstw domowych, z czego co najmniej 11 600 gospodarstw domowych realizuje 

inwestycje wchodzące w zakres drugiego rodzaju działalności. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r. 
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C6.I3: Instalowanie instalacji magazynowania energii dla operatora systemu 

przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych  

Celem inwestycji jest wspieranie instalowania krótkoterminowych instalacji magazynowania 

energii przez operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych, które 

mają być wykorzystywane przez operatora systemu przesyłowego i tych operatorów 

systemów dystrybucyjnych wyłącznie w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej 

eksploatacji systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego, oraz pośrednio wspieranie dalszej 

integracji produkcji energii wynikającej ze zwiększonej zdolności wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych. Instalacji magazynowych nie wykorzystuje się do bilansowania lub 

zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. 

Operator systemu przesyłowego i operatorzy systemów dystrybucyjnych otrzymują wsparcie 

na instalację swoich instalacji magazynowania energii na podstawie odstępstwa 

przewidzianego w art. 54 ust. 2 i art. 36 ust. 2 dyrektywy (UE) 2019/944, tj. w oparciu o fakt, 

że instalacje magazynowania energii są w pełni zintegrowanymi elementami sieci i otrzymują 

zgodę organu regulacyjnego (węgierskiego organu regulacyjnego ds. energii i usług 

użyteczności publicznej, MEKH). MEKH monitoruje i zapewnia, aby instalacje magazynowe 

były wykorzystywane wyłącznie jako zintegrowane elementy sieci, oraz regularnie sprawdza, 

czy posiadanie, rozwijanie, zarządzanie i eksploatacja tych instalacji magazynowych nie 

zakłóca rynku. 

Całkowita zdolność magazynowania energii elektrycznej zainstalowana jako w pełni 

zintegrowany element sieci w wyniku tej inwestycji wynosi co najmniej 146 MWh. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2025 r. 

 

C6.I4: Instalowanie instalacji magazynowania energii w sieci dla uczestników rynku  

Celem tej inwestycji jest zapewnienie uczestnikom rynku już obecnym lub zamierzającym 

wejść na rynek bilansujący (np. koncentratorów, producentów energii elektrycznej i dużych 

odbiorców przemysłowych) dostępu do technologii, które zapewniają usługę elastyczności 

bez zanieczyszczeń.  

Środek ten wspiera uczestników rynku w instalowaniu instalacji magazynowania energii 

w sieci.  

Odbiorcy są wybierani w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków. W procesie 

wyboru wnioski dotyczące projektów, które mają być wdrażane z wykorzystaniem różnych 

technologii, są oceniane i wybierane na podstawie analizy kosztów i korzyści, zapewniając 

w ten sposób neutralny pod względem technologicznym proces wyboru z naciskiem na 

całkowitą opłacalność. Odbiorcy są zobowiązani do wprowadzenia na rynek bilansujący 

całości lub części mocy pochodzącej z subsydiowanych instalacji magazynowania energii 

elektrycznej.  

Całkowita moc magazynowania energii elektrycznej zainstalowanego w ramach rynku 

bilansującego w wyniku tej inwestycji wynosi co najmniej 311 MWh. 
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Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2025 r. 

C6.I5: Rozpowszechnianie inteligentnych systemów pomiarowych 

Celem środka jest wspieranie zakupu i instalacji inteligentnych liczników.  

Oczekuje się, że zastosowanie inteligentnych liczników odegra ważną rolę jako narzędzie 

typu koniec-koniec służące dokładnemu określaniu profili odbiorców i optymalizacji 

zapotrzebowania na energię elektryczną, a ich funkcje gromadzenia danych i komunikacji 

będą wykorzystywane również w wielu innych obszarach zastosowań. Inteligentne liczniki 

muszą być zdalnie sterowane, muszą być zdolne do włączenia i wyłączenia mocy 

znamionowej licznika w przypadku bezpośredniego pomiaru, muszą zapewniać możliwość 

sterowania i posiadać moduł komunikacyjny. Oczekuje się, że rozpowszechnianie 

inteligentnych liczników i elastyczne taryfy, które się na nich opierają, będą stanowić 

podstawę reakcji po stronie popytu w perspektywie długoterminowej, co ma pomóc 

w zapewnieniu elastyczności systemu elektroenergetycznego w perspektywie 

długoterminowej.  

Przepisy krajowe przewidują, że niektóre rodzaje konsumentów muszą posiadać inteligentne 

liczniki zainstalowane w miejscu ich zużycia. Zgodnie z dekretem rządowym 273/2007 (X. 

19.) w sprawie wdrożenia niektórych przepisów ustawy LXXXVI z 2007 r. o energii 

elektrycznej należy zainstalować inteligentny licznik dla użytkowników podłączonych do 

niskiego napięcia w przypadku rocznego zużycia wynoszącego przynajmniej 5 000 kWh; 

w przypadku nowych połączeń o poborze mocy 3x32 A, ale nieprzekraczającym 3x80 A oraz 

dla użytkowników, którzy posiadają już małą elektrownię w gospodarstwie domowym lub 

zainstalują taki system w przyszłości. Inwestycja przyczynia się do rozpowszechniania 

inteligentnych liczników.  

Odbiorcami inwestycji są operatorzy systemów dystrybucyjnych na podstawie zaproszenia 

do składania projektów priorytetowych. Operatorzy systemów dystrybucyjnych otrzymują 

dotację proporcjonalnie do liczby miejsc fizycznych wymaganych do zainstalowania 

inteligentnych liczników na obszarach geograficznych, na których działają.  

Efektem działania jest co najmniej 290 680 nowo zainstalowanych inteligentnych liczników. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r.
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1.17. F.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego 

wsparcia finansowego 

Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

99 

C6.R1 

Przekształcenie 

rozporządzenia 
w sprawie 

energii 

elektrycznej 

Kamień 
milowy 

Wejście w życie 
zmian 

legislacyjnych do 

dekretu rządowego 
273/2007. (X.19.) 

Wejście w życie 

zmiany legislacyjnej 
obejmującej 

rozliczenia brutto 

      Q1 2023 

Wejście w życie zmiany dekretu rządowego 273/2007 (X.19) 

dotyczącego przepisów dotyczących obowiązkowego systemu 
rozliczeń brutto dla prosumentów. Dekret zapewnia, aby od 1 stycznia 

2023 r. prosumenci korzystający ze wsparcia finansowego ze środków 

publicznych na instalację swoich jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej rozliczali oddzielnie ilość wyprodukowanej energii i ilość 

energii zużytej. 

100 

C6.R2 

Zachęcanie do 
rozwoju 

lądowej energii 

wiatrowej 

Kamień 

milowy 

Zmiana przepisów 

na rzecz 

wykorzystania 
energii wiatrowej 

Wejście w życie 

nowych przepisów 
   Q1 2023 

Wejście w życie zmienionych przepisów usuwających niepotrzebne 
ograniczenia dotyczące instalacji elektrowni wiatrowych w całym 

kraju.  

Przepisy umożliwiają skuteczne instalowanie elektrowni wiatrowych. 
W szczególności należy znacznie ograniczyć zawarte w obecnie 

obowiązujących przepisach przepisy dotyczące minimalnej odległości, 

a jakakolwiek minimalna odległość między instalacjami energii 
wiatrowej a obszarami mieszkalnymi lub innymi obszarami, na które 

koncentracja wywiera wpływ, nie może przekraczać europejskich 

poziomów odniesienia i porównywalnych najlepszych praktyk. Należy 
wyeliminować lub zwiększyć maksymalną dopuszczalną wysokość 

turbiny wiatrowej (lub maksymalną średnicę łopat wirnika wiatraka), 

aby była ona zgodna z europejskimi poziomami odniesienia 
i porównywalnymi najlepszymi praktykami. Nie utrzymuje się ani nie 

wprowadza się żadnych maksymalnych limitów wydajności na turbinę 

wiatrową. Przepisy krajowe mogą upoważniać władze lokalne do 
nakładania uzasadnionych wymogów w celu uwzględnienia innych 

uzasadnionych interesów, takich jak inne rodzaje użytkowania 

gruntów, ochrona przyrody lub krajobrazu. Prawodawstwo gwarantuje 

również, że w planowaniu przestrzennym wykorzystuje się energię 

wiatrową w podobny sposób jak inne źródła energii odnawialnej bez 

żadnych szczególnych ograniczeń. Przed przyjęciem nowych 
przepisów odbywają się konsultacje społeczne i przejrzysty dialog 

z władzami lokalnymi. 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

101 

C6.R2 

Zachęcanie do 
rozwoju 

lądowej energii 

wiatrowej 

Kamień 

milowy 

Utworzenie 

obszarów 

docelowych dla 
energii wiatrowej 

Wejście w życie 
odpowiednich 

przepisów 

   Q1 2023 

Wejście w życie rozporządzenia definiującego obszary docelowe dla 

elektrowni wiatrowych i ustanawiającego specjalne uproszczone 
procedury wydawania zezwoleń na instalację takich elektrowni na 

takich obszarach (10 % krótszych terminów dla procedur związanych 

z wydawaniem pozwoleń i zapewniających prawną możliwość 
uzyskania oświadczeń właściwych organów – takich jak organ ochrony 

gruntów, straż pożarna – przed wszczęciem procedury wydawania 

pozwoleń).  

Obszary docelowe mają być zdefiniowane co najmniej jako obszary 

w kraju, w którym gęstość energetyczna wiatru wynosi co najmniej 500 

W/m² na wysokości 150 m, lub w których wykorzystuje się podobną 
średnią wartość prędkości wiatru, pod warunkiem że powierzchnia ta 

nie jest mniejsza. Obszary docelowe obejmują w każdym przypadku 

obszary obecnie wykorzystywane w turbinach wiatrowych, tak aby 
ułatwić udzielanie zezwoleń na rozbudowę źródeł energii.  

Przed przyjęciem nowych przepisów odbywają się konsultacje 

społeczne i przejrzysty dialog z władzami lokalnymi. 

102 

C6.R3 

Usprawnienie 

procedur 
wydawania 

pozwoleń dla 

projektów 
dotyczących 

energii ze 

źródeł 
odnawialnych 

Kamień 

milowy 

Zintegrowana 

procedura 

wydawania 
pozwoleń na OZE 

Wejście w życie 

nowych przepisów 
   Q1 2023 

Wejście w życie ram prawnych i administracyjnych dotyczących 

zintegrowanego postępowania z wydawaniem pozwolenia na ochronę 

środowiska i pozwolenia na budowę elektrowni odnawialnych 
zależnych od warunków pogodowych – słonecznych i wiatrowych – 

o mocy wbudowanej powyżej 0,5 MW. 

Ramy prawne zapewniają również krótszy skuteczny okres wydawania 
pozwoleń, przewidując, że pozwolenie zintegrowane zostanie 

udzielone w ciągu 75 dni oraz że w przypadku braku odpowiedzi ze 

strony administracji w tym okresie uznaje się, że zezwolenie zostało 
udzielone.  

103 

C6.R3 

Usprawnienie 
procedur 

wydawania 

pozwoleń dla 
projektów 

dotyczących 

Kamień 
milowy 

Punkt 

kompleksowej 
obsługi w zakresie 

wydawania 

pozwoleń na 
korzystanie 

z odnawialnych 

Uruchomienie 

punktu 
kompleksowej 

obsługi  

   Q1 2023 

Działa punkt kompleksowej obsługi, który zaczął oferować usługi 

inwestorom zainteresowanym utworzeniem elektrowni odnawialnych 

uzależnionych od warunków pogodowych – słonecznych i wiatrowych. 

Punkt kompleksowej obsługi jest scentralizowanym podmiotem na 

szczeblu krajowym, działającym jako pojedynczy punkt kontaktowy 

dla inwestorów w zakresie obsługi i wydawania zezwoleń.  
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

energii ze 

źródeł 
odnawialnych 

źródeł energii 

104 

C6.R3 

Usprawnienie 
procedur 

wydawania 

pozwoleń dla 
projektów 

dotyczących 

energii ze 
źródeł 

odnawialnych 

Kamień 
milowy 

Proste przyłączenie 

do sieci małych 
elektrowni 

fotowoltaicznych 

Wejście w życie 
nowych przepisów 

   Q1 2023 

Wejście w życie zmienionych przepisów umożliwiających uproszczoną 

procedurę instalowania i uruchamiania eksploatacji, w tym 
przyłączania do sieci, małych instalacji fotowoltaicznych 

o maksymalnej mocy wbudowanej 0,8 kW.  

Przepisy przewidują również, że termin przyłączenia tych małych 
elektrowni nie może być dłuższy niż dwa miesiące od złożenia 

kompletnego wniosku dotyczącego sieci. Opóźnienia w zapewnieniu 

przyłączenia przez danego OSD są dozwolone jedynie w przypadkach, 
gdy opóźnienie jest spowodowane czynnikami, które nie wchodzą 

w zakres jego kompetencji. 

105 

C6.R3 

Usprawnienie 

procedur 
wydawania 

pozwoleń dla 

projektów 
dotyczących 

energii ze 

źródeł 
odnawialnych 

Kamień 

milowy 

Usunięcie 

ograniczeń 

dotyczących 
zasilania w energię 

fotowoltaiczną 

gospodarstw 
domowych 

Wejście w życie 

zmienionych 

przepisów 
dotyczących 

regularnego 

przeglądu 
ograniczenia 

   Q4 2022 

Wejście w życie zmienionych przepisów nakładających na węgierski 

organ regulacyjny ds. energii i użyteczności publicznej (MEKH) 
obowiązek regularnego przeglądu niedawno wprowadzonego 

tymczasowego zaprzestania dostarczania energii do sieci przez nowo 

wybudowane systemy fotowoltaiczne (do 50 kVA) dla budynków 
mieszkalnych.  

Zmienione prawodawstwo zawiera co najmniej następujące elementy:  

- Co najmniej raz na sześć miesięcy MEKH dokonuje przeglądu 
adekwatności tymczasowego ograniczenia w poszczególnych 
regionach;  

- przegląd ten opiera się na informacjach technicznych 
dostarczonych przez OSD i OSP;  

- ustanawia się i publikuje techniczne i obiektywne kryteria 
zniesienia ograniczenia; 

- MEKH publikuje swoją uzasadnioną decyzję dla każdego regionu 
co sześć miesięcy; MEKH informuje rząd, gdy ocena oparta na 
obiektywnych kryteriach, o których mowa powyżej, wykaże, że 
sieć jest w stanie integrować energię wytwarzaną przez 
gospodarstwa domowe w celu całkowitego usunięcia tego 
ograniczenia; 

- ograniczenie zostaje zniesione w danym regionie, gdy tylko 
spełnione zostaną wyżej wymienione kryteria techniczne 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

i obiektywne. 

Najpóźniej do 31 grudnia 2024 r. należy znieść w całym państwie 

tymczasowe zaprzestanie dostarczania energii elektrycznej do sieci 

przez nowo wybudowane systemy fotowoltaiczne (do 50 kVA) dla 

budynków mieszkalnych, 

106 

C6.R4 

Poprawa 

przejrzystości, 
przewidywalnoś

ci i dostępności 

przyłączenia do 
sieci 

Kamień 

milowy 

Zwiększenie 

przewidywalności 
procedur 

przyłączenia do 

sieci 

Wejście w życie 

nowych przepisów 
   Q4 2022 

W prawodawstwie wprowadza się następujące zmiany: 

- zapewnić, aby te same zasady przyłączenia („skoordynowana 
procedura przyłączenia do sieci”) miały zastosowanie do 
wszystkich technologii wytwarzania energii w sposób 
niedyskryminacyjny; 

- przewidywać, że proces ten opiera się na obiektywnych 
parametrach technologicznych oraz że jest publikowany przed 
zaproszeniem do składania wniosków; 

- zapewnia, aby OSP i OSD mogli odrzucić wniosek o przyłączenie 
elektrowni odnawialnych – słonecznych i wiatrowych 
uzależnionych od warunków pogodowych wyłącznie w sposób 
niedyskryminacyjny i w oparciu o kryteria techniczne i tylko 
wtedy, gdy przedłożone zapotrzebowanie na zdolności 
wytwórcze przekracza limit zdolności przyłączenia elektrowni 
odnawialnych – słonecznych i wiatrowych uzależnionych od 
warunków pogodowych, a wnioskodawca nie zmienia 
proponowanych warunków technicznych elektrowni w celu 
zapewnienia utrzymania bilansu mocy systemu 
elektroenergetycznego poprzez zapewnienie rezerw jako usług 
bilansujących; 

- przewidywać, że w przypadku indywidualnych wniosków 
inwestorzy mają pewność, że ich wniosek zostanie przyjęty, pod 
warunkiem że zgodzą się na zapewnienie mocy bilansującej 
zgodnie z wnioskiem OSP/OSD w odpowiednim momencie 
i uiszczą bezpośrednie opłaty przyłączeniowe; 

- określenie maksymalnego poziomu mocy bilansującej, o który 
należy się zwrócić w takim przypadku. Ta maksymalna moc 
bilansująca nie może przekraczać 30 % mocy OZE, która ma 
zostać zainstalowana od 2022 r. W przepisach ustanawia się 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

procedurę, zgodnie z którą maksymalny obowiązkowy wskaźnik 
mocy bilansującej określony w tym prawodawstwie jest co roku 
zmieniany na podstawie analizy niezbilansowania systemu i jego 
głównych czynników oraz jest stopniowo zmniejszany, 
z uwzględnieniem oczekiwanych inwestycji w sieć i wyników 
procedur przyłączenia do sieci. Poziom wymogu bilansowania 
musi być obiektywnie uzasadniony i proporcjonalny.  

107 

C6.R4 Poprawa 

przejrzystości, 

przewidywalnoś
ci i dostępności 

przyłączenia do 

sieci 

Kamień 
milowy 

Publikacja 

informacji na temat 

wniosków 
o przyłączenie do 

sieci 

i przepustowości 

Wejście w życie 

obowiązku 
publikacji przez 

OSP/OSD 

   Q1 2023 

Przepisy należy zmienić w celu zapewnienia, aby przed ogłoszeniem 

nowego zaproszenia i co najmniej raz na sześć miesięcy OSP i OSD 

publikowali zanonimizowane wymogi przyłączeniowe w odniesieniu 
do zaakceptowanych wniosków i odrzuconych wniosków wraz 

z powiązanym uzasadnieniem, a także dostarczali dodatkowe 

informacje na temat nowych wniosków o przyłączenie, które są 
możliwe w wyniku wszystkich niezbędnych inwestycji w sieć, w tym 

projektów finansowanych w ramach planu odbudowy i zwiększania 

odporności, oraz zaktualizowanych prognoz dotyczących zdolności 
przyłączenia do sieci w ciągu najbliższych pięciu lat. 

Ponadto uproszczone przykłady różnych rodzajów połączeń są 

publikowane na stronie internetowej węgierskiego OSP (MAVIR). 

108 

C6.R4 Poprawa 
przejrzystości, 

przewidywalnoś

ci i dostępności 
przyłączenia do 

sieci 

Kamień 

milowy 

Fora wymiany 

informacji 

Ustanowienie forów 

wymiany informacji 

dla uczestników 
rynku 

   Q4 2022 

Aby ułatwić zrozumienie procedury przyłączenia do sieci, organizuje 
się fora wymiany informacji dla uczestników rynku. Pierwsza runda 

forów zostanie zorganizowana przed końcem 2022 r., a następnie co 

sześć miesięcy – fora wymiany informacji. Fora te powinny być 
organizowane przed publikacją nowych zaproszeń do przyłączenia do 

sieci.  

109 

C6.R4 Poprawa 

przejrzystości, 
przewidywalnoś

ci i dostępności 

przyłączenia do 
sieci 

Kamień 

milowy 

Stworzenie 
infrastruktury 

informatycznej do 

wykorzystywania 
danych 

z inteligentnych 

liczników 

Rozpoczęcie 

eksploatacji 

odpowiednich baz 
danych i narzędzi 

informatycznych 

   Q2 2026 

OSP i OSD tworzą niezbędną infrastrukturę informatyczną, aby móc 

gromadzić i wykorzystywać dane z zainstalowanych inteligentnych 

liczników. Dane te wykorzystuje się do zwiększenia dokładności planu 
rozwoju sieci, jak również do opracowania elastycznych możliwości 

połączenia i eksploatacji. 

110 C6.R4 Poprawa Wartość Zezwolenie na Całkowita MW 3 500 8 000  Q3 2024 OSD lub OSP wydaje zezwolenie na przyłączenie do sieci, wykonalne 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

przejrzystości, 

przewidywalnoś
ci i dostępności 

przyłączenia do 

sieci 

docelowa przyłączenie do 

sieci w odniesieniu 
do mocy elektrowni 

wytwarzających 

energię ze źródeł 

odnawialnych 

dozwolona zdolność 

produkcyjna energii 
ze źródeł 

odnawialnych 

od jego przyznania, dla elektrowni odnawialnych zależnych od 

warunków pogodowych – słonecznych i wiatrowych – o łącznej mocy 
co najmniej 8 000 MW. Cel ten obejmuje wszystkie kategorie takich 

elektrowni (małe i duże elektrownie), w tym elektrownie 

wykorzystujące odnawialne źródła energii, które są objęte jedynie 

procedurą rejestracji i są zarejestrowane. 

111 

C6.R4 Poprawa 

przejrzystości, 

przewidywalnoś
ci i dostępności 

przyłączenia do 

sieci 

Wartość 
docelowa 

Zezwolenie na 

przyłączenie do 

sieci dla elektrowni 
wytwarzających 

energię ze źródeł 

odnawialnych 

Całkowita 
dozwolona zdolność 

produkcyjna energii 

ze źródeł 
odnawialnych 

MW 8 000 10 000  Q2 2026 

OSD lub OSP wydaje zezwolenie na przyłączenie do sieci, wykonalne 

od jego przyznania, dla elektrowni odnawialnych zależnych od 
warunków pogodowych – słonecznych i wiatrowych – o łącznej mocy 

co najmniej 10 000 MW. Cel ten obejmuje wszystkie kategorie takich 

elektrowni (małe i duże elektrownie), w tym elektrownie 
wykorzystujące odnawialne źródła energii, które są objęte jedynie 

procedurą rejestracji i są zarejestrowane. 

112 

C6.R5 

Wzmocnienie 

wymogów 
w zakresie 

efektywności 
energetycznej 

Kamień 
milowy 

Zaostrzenie 

wymogów 

w zakresie 
efektywności 

energetycznej 
w odniesieniu do 

systemów wsparcia 

renowacji 
budynków 

Wejście w życie 
przepisów 

   Q1 2023 

Wejście w życie przepisów ustanawiających minimalne normy 

efektywności energetycznej dla finansowanych przez UE systemów 
wsparcia publicznego na rzecz renowacji budynków. Przepisy 

przewidują co najmniej, że w przypadku systemów wsparcia renowacji 

(współ-)finansowanych z funduszy UE należy osiągnąć co najmniej 30-
procentowe ograniczenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych, 

korporacyjnych i publicznych. Cel ten znajduje odzwierciedlenie 
w zaproszeniach do składania projektów (z wyjątkiem już 

opublikowanych programów dotyczących budynków samorządów 

lokalnych).  

113 

C6.I1 

Klastyczny 
i inteligentny 

rozwój sieci 

operatorów 

systemów 

przesyłowych 

i dystrybucyjny
ch  

Kamień 

milowy 

Podpisanie umów 
o udzielenie dotacji 

ze wszystkimi 

upoważnionymi 
podmiotami 

dotyczącymi 

warunków realizacji 
i wsparcia rozwoju 

sieci przesyłowych 

i dystrybucyjnych  

Podpisane umowy 

o udzielenie dotacji  
      Q2 2022 

Zawieranie wszystkich umów o udzielenie dotacji dotyczących 
warunków realizacji i wsparcia inwestycji między organizacjami 

zaangażowanymi w inwestycję (upoważnionym operatorem systemu 

przesyłowego i operatorami systemów dystrybucyjnych) a Instytucją 
Zarządzającą. Umowy o udzielenie dotacji zawarte z operatorem 

systemu przesyłowego i wszystkimi zainteresowanymi operatorami 

systemów dystrybucyjnych prowadzą do stworzenia w ramach tej 

inwestycji zdolności do włączenia do sieci elektroenergetycznej mocy 

przyrostowej wynoszącej 2 925 MW energii elektrycznej wytwarzanej 

ze źródeł odnawialnych. W umowie o udzielenie dotacji opisuje się 
planowane inwestycje, które obejmują elementy rozwojowe, takie jak 

budowa i modernizacja sieci wysokiego/średniego/niskiego napięcia; 

nowe instalacje podstacji; wymiany i rozbudowy transformatorów 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

podstacji; konstrukcje i wymiana urządzeń sterujących oraz rozwój 

cyfryzacji. 

114 

C6.I1 

Klastyczny 

i inteligentny 
rozwój sieci 

operatorów 

systemów 
przesyłowych 

i dystrybucyjny

ch  

Wartość 
docelowa 

Zwiększenie mocy 

elektrowni 

wykorzystujących 
odnawialne źródła 

energii, które mogą 

zostać zintegrowane 
z siecią 

elektroenergetyczną 

w wyniku 
ulepszonej sieci 

(skumulowane, 

MW) 

  MW 0 119 Q3 2023 

Zwiększenie zdolności sieci energetycznej do integrowania dodatkowej 

mocy elektrowni wykorzystującej odnawialne źródła energii poprzez 

działania w ramach tej inwestycji. 

Węgierski organ regulacyjny ds. energii i użyteczności publicznej 

dokonuje jego weryfikacji i przedstawia sprawozdanie zatwierdzające, 

stosując metodykę określającą niezbędne działania dotyczące sieci, 
finansowane w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności, 

w celu zintegrowania energii wytworzonej z dodatkowych zdolności 

wytwórczych energii ze źródeł odnawialnych. 

115 

C6.I1 
Klastyczny 

i inteligentny 
rozwój sieci 

operatorów 

systemów 
przesyłowych 

i dystrybucyjny

ch  

Wartość 
docelowa 

Zwiększenie mocy 
elektrowni 

wykorzystujących 

odnawialne źródła 
energii, które mogą 

zostać zintegrowane 
z siecią 

elektroenergetyczną 

w wyniku 
ulepszonej sieci 

(skumulowane, 

MW) 

  MW 119 772 Q3 2024 

Zwiększenie zdolności sieci energetycznej do integrowania dodatkowej 
mocy elektrowni wykorzystującej odnawialne źródła energii poprzez 

działania w ramach tej inwestycji. 

Węgierski organ regulacyjny ds. energii i użyteczności publicznej 

dokonuje jego weryfikacji i przedstawia sprawozdanie zatwierdzające, 

stosując metodykę określającą niezbędne działania dotyczące sieci, 
finansowane w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności, 

w celu zintegrowania energii wytworzonej z dodatkowych zdolności 

wytwórczych energii ze źródeł odnawialnych. 

116 

C6.I1 

Klastyczny 
i inteligentny 

rozwój sieci 

operatorów 
systemów 

przesyłowych 

i dystrybucyjny
ch 

Wartość 

docelowa 

Dodatkowy wzrost 
mocy elektrowni 

wykorzystujących 

odnawialne źródła 

energii, które mogą 

zostać zintegrowane 

z siecią 
elektroenergetyczną 

w wyniku 

ulepszonej sieci 

  MW 772 1749 Q3 2025 

Zwiększenie zdolności sieci energetycznej do integrowania dodatkowej 

mocy elektrowni wykorzystującej odnawialne źródła energii poprzez 
działania w ramach tej inwestycji. 

Węgierski organ regulacyjny ds. energii i użyteczności publicznej 

dokonuje jego weryfikacji i przedstawia sprawozdanie zatwierdzające, 
stosując metodykę określającą niezbędne działania dotyczące sieci, 

finansowane w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności, 

w celu zintegrowania energii wytworzonej z dodatkowych zdolności 
wytwórczych energii ze źródeł odnawialnych. 



 

85 

 

Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

(skumulowana, 

MW) 

117 

C6.I1 

Klastyczny 

i inteligentny 
rozwój sieci 

operatorów 

systemów 
przesyłowych 

i dystrybucyjny

ch 

Wartość 
docelowa  

Dodatkowy wzrost 

mocy elektrowni 

wykorzystujących 
odnawialne źródła 

energii, które mogą 

zostać zintegrowane 
z siecią 

elektroenergetyczną 

w wyniku 
ulepszonej sieci 

(skumulowana, 

MW) 

  MW 1 749 2 925 Q2 2026 

Zwiększenie zdolności sieci energetycznej do integrowania dodatkowej 

mocy elektrowni wykorzystującej odnawialne źródła energii poprzez 

działania w ramach tej inwestycji. 

Węgierski organ regulacyjny ds. energii i użyteczności publicznej 

dokonuje jego weryfikacji i przedstawia sprawozdanie zatwierdzające, 

stosując metodykę określającą niezbędne działania dotyczące sieci, 
finansowane w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności, 

w celu zintegrowania energii wytworzonej z dodatkowych zdolności 

wytwórczych energii ze źródeł odnawialnych. 

118 

C6.I2 Wsparcie 
wykorzystania 

paneli 

słonecznych na 
budynkach 

mieszkalnych 

i modernizacji 
ogrzewania 

Kamień 
milowy 

Ogłoszenie 
zaproszenia do 

składania wniosków 
dotyczących 

projektów 

dotyczących 
wykorzystania 

paneli słonecznych 

na budynkach 
mieszkalnych 

i modernizacji 

ogrzewania 

Publikacja 

zaproszenia do 
składania wniosków 

na oficjalnej stronie 

internetowej rządu, 
w tym warunków 

kwalifikowalności 

i zakresu działań, 
które mają zostać 

objęte wsparciem 

      Q3 2021 

Na podstawie zaproszenia do składania wniosków wsparcie mogą 
otrzymać dwa rodzaje działań: (i) jedynie instalacja systemu paneli 

słonecznych na konstrukcjach dachowych do celów konsumpcji 

własnej lub (ii) instalowanie systemu paneli słonecznych na 
konstrukcjach dachowych, również wymiana okien, instalacja urządzeń 

magazynowych i elektrycznego systemu ogrzewania. Kryteria 
kwalifikowalności obejmują: (i) techniczną przydatność budynku do 

realizacji planowanej inwestycji (np. stan dachu i sieci 

elektroenergetycznej zainstalowanej w budynku) oraz (ii) poziom 
dochodów odbiorcy. Poziom dochodów beneficjenta ustala się 

w oparciu o jedną z dwóch następujących możliwości: albo osoby 

o dochodzie poniżej średniego krajowego wynagrodzenia, albo 
gospodarstwa domowe o średnim dochodzie na mieszkańca niższym od 

średniej krajowej, oba ustalone na podstawie danych statystycznych 

węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego. 

119 

C6.I2 Wsparcie 

wykorzystania 

paneli 

słonecznych na 
budynkach 

mieszkalnych 

i modernizacji 

Wartość 

docelowa  

Liczba gospodarstw 

domowych 

wyposażonych 

w panele słoneczne 
lub wyposażonych 

w panele słoneczne, 

magazyny, 

  Numer  0 13 793 Q3 2024 

Liczba gospodarstw domowych wyposażonych w zainstalowane 

systemy paneli słonecznych gospodarstw domowych lub w systemy 
paneli słonecznych, elektryczne systemy ogrzewania, wymianę okien 

i jednostki magazynujące w wyniku inwestycji. 

System paneli słonecznych o mocy średnio 4–5 kW, jednostka 
magazynowa maks. 14 kWh, elektryczny system ogrzewania o mocy 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

ogrzewania elektryczny system 

ogrzewania 
i wymianę okien 

(skumulowana, 

liczba gospodarstw 

domowych) 

5–12 kW, wymiana okien w oparciu o normy zgodne z mającymi 

zastosowanie wymaganiami konstrukcyjnymi. 

120 

C6.I2 Wsparcie 

wykorzystania 

paneli 
słonecznych na 

budynkach 

mieszkalnych 
i modernizacji 

ogrzewania 

Wartość 

docelowa 

Liczba 

dodatkowych 
gospodarstw 

domowych 

wyposażonych 
w panele słoneczne 

lub wyposażonych 

w panele słoneczne, 
magazyny, 

elektryczny system 

ogrzewania 
i wymianę okien 

(skumulowana, 

liczba gospodarstw 
domowych) 

  Numer 13 793  23 320 Q3 2025 

Liczba gospodarstw domowych wyposażonych w zainstalowane 

systemy paneli słonecznych gospodarstw domowych lub w systemy 
paneli słonecznych, elektryczne systemy ogrzewania, wymianę okien 

i jednostki magazynujące w wyniku inwestycji. 

System paneli słonecznych o mocy średnio 4–5 kW, jednostka 
magazynowa maks. 14 kWh, elektryczny system ogrzewania o mocy 

5–12 kW, wymiana okien w oparciu o normy zgodne z mającymi 

zastosowanie wymaganiami konstrukcyjnymi. 

121 

C6.I2 Wsparcie 

wykorzystania 
paneli 

słonecznych na 

budynkach 
mieszkalnych 

i modernizacji 

ogrzewania 

Wartość 

docelowa  

Liczba 
dodatkowych 

gospodarstw 

domowych 
wyposażonych 

w panele słoneczne 

lub wyposażonych 
w panele słoneczne, 

magazyny, 

elektryczny system 

ogrzewania 

i wymianę okien 

(skumulowana, 
liczba gospodarstw 

domowych) 

  Numer 23 320 34 920 Q2 2026 

Liczba gospodarstw domowych wyposażonych w zainstalowane 

systemy paneli słonecznych gospodarstw domowych lub w systemy 
paneli słonecznych, elektryczne systemy ogrzewania, wymianę okien 

i jednostki magazynujące w wyniku inwestycji. 

System paneli słonecznych o mocy średnio 4–5 kW, jednostka 
magazynowa maks. 14 kWh, elektryczny system ogrzewania o mocy 

5–12 kW, wymiana okien w oparciu o normy zgodne z mającymi 

zastosowanie wymaganiami konstrukcyjnymi. 

 

Co najmniej 11 600 gospodarstw domowych z 34 920 gospodarstw 

domowych otrzymuje nie tylko systemy paneli słonecznych, ale poza 
systemem paneli słonecznych, również elektryczne systemy 

ogrzewania, wymianę okien i urządzenia magazynowe. 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

122 

C6.I3 Instalacja 

instalacji 
magazynowania 

energii dla 

operatorów 
systemów 

dystrybucyjnyc

h 
i przesyłowych 

Kamień 

milowy 

Ogłoszenie 

zaproszenia do 

składania wniosków 

w sprawie 

warunków 

wdrożenia 
i wsparcia instalacji 

magazynowych – 

jako w pełni 
zintegrowanego 

elementu sieci – 

które mają zostać 
zainstalowane przez 

OSP/OSD  

Publikacja 

zaproszenia do 

składania wniosków 
na oficjalnej stronie 

internetowej rządu 

   Q4 2022 

W zaproszeniu opisuje się główne zasady – w tym neutralność 

technologiczną względem instalacji magazynowych – instalacji 
krótkoterminowego magazynowania energii przez operatora systemu 

przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych. Zaproszenie 

zawiera wymóg, aby operator systemu przesyłowego i operatorzy 
systemów dystrybucyjnych otrzymywali wsparcie dla swoich instalacji 

magazynowania energii na podstawie odstępstwa przewidzianego 

w dyrektywie 2019/944, tj. w oparciu o fakt, że instalacje 
magazynowania energii stanowią w pełni zintegrowane elementy sieci 

i uzyskały zgodę organu regulacyjnego (węgierskiego organu 

regulacyjnego ds. energii i usług użyteczności publicznej, MEKH) 
przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji. W zaproszeniu określa 

się również, że instalacje magazynowe nie mogą być wykorzystywane 

do bilansowania lub zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. 

 

123 

C6.I3 Instalacja 

instalacji 
magazynowania 

energii dla 

operatorów 
systemów 

dystrybucyjnyc

h 
i przesyłowych 

Kamień 

milowy 

Zawarcie 

wszystkich umów 

o udzielenie dotacji 

dotyczących 
warunków realizacji 

i wsparcia instalacji 

magazynowych – 
jako w pełni 

zintegrowanego 

elementu sieci – 
które mają zostać 

zainstalowane przez 

OSP/OSD 

Podpisane umowy 

o udzielenie dotacji 
   Q2 2023 

Umowy o udzielenie dotacji podpisywane są w odniesieniu do 

wszystkich projektów wybranych w wyniku zaproszenia, o którym 
mowa w kamieniu milowym 122. 

Umowa o udzielenie dotacji zawiera wymóg, zgodnie z którym OSP i 

OSD otrzymują wsparcie dla swoich instalacji magazynowania energii 
na podstawie odstępstwa przewidzianego w dyrektywie 2019/944, tj. 

w oparciu o fakt, że instalacje magazynowania energii są w pełni 

zintegrowanymi elementami sieci i otrzymują zgodę organu 
regulacyjnego (węgierskiego organu regulacyjnego ds. energii i usług 

użyteczności publicznej, MEKH).  
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

124 

C6.I3 Instalacja 
instalacji 

magazynowania 

energii dla 
operatorów 

systemów 

dystrybucyjnyc
h 

i przesyłowych 

Wartość 

docelowa 

Zdolność nowo 

zainstalowanych 

instalacji 

magazynowych 

jako w pełni 
zintegrowany 

element sieci dla 

OSP i OSD 

 MWh 0 60 Q4 2024 

Nowo zainstalowana zdolność magazynowania energii elektrycznej 

przez OSP lub OSD jako w pełni zintegrowany element sieci 
o efektywnej zdolności mierzonej w MWh 

125 

C6.I3 Instalacja 

instalacji 

magazynowania 
energii dla 

operatorów 

systemów 
dystrybucyjnyc

h 

i przesyłowych 

Wartość 
docelowa 

Dodatkowa 
zdolność nowo 

zainstalowanych 

instalacji 
magazynowych 

jako w pełni 

zintegrowanego 
elementu sieci dla 

OSP i OSD  

(skumulowana, 
MWh) 

 MWh 60 146 Q2 2025 

Nowo zainstalowana zdolność magazynowania energii elektrycznej 
przez OSP lub OSD jako w pełni zintegrowany element sieci 

o efektywnej zdolności mierzonej w MWh 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

126 

C6.I4 Instalacja 

instalacji 

magazynowania 
energii w sieci 

dla uczestników 

rynku energii 

Kamień 
milowy 

Ogłoszenie 

zaproszenia do 

składania wniosków 
dotyczących 

warunków 

wdrożenia 
i wsparcia instalacji 

magazynowych, 

które mają być 
zainstalowane dla 

uczestników rynku 

  

Publikacja 
zaproszenia do 

składania wniosków 

na oficjalnej stronie 
internetowej rządu 

   Q4 2022 

Ogłasza się zaproszenie do składania wniosków dotyczących 

warunków wdrożenia i wsparcia instalacji magazynowych, które mają 
zostać zainstalowane dla uczestników rynku. W zaproszeniu opisuje się 

główne zasady dotyczące instalacji krótkoterminowych instalacji 

magazynowania energii przez uczestników rynku, w tym neutralność 
technologiczną względem instalacji magazynowych, wymogi 

techniczne dotyczące bilansowania określone przez operatora systemu 

przesyłowego oraz stanowiące, że odbiorcy są zobowiązani do 
wprowadzenia na rynek bilansujący całości lub części zdolności 

wynikającej z dotowanej instalacji magazynowania energii 

elektrycznej. 

W procesie wyboru wnioski dotyczące projektów, które mają być 

wdrażane z wykorzystaniem różnych technologii, są oceniane 

i wybierane na podstawie analizy kosztów i korzyści, zapewniając 
w ten sposób neutralny pod względem technologicznym proces wyboru 

z naciskiem na opłacalność.  

127 

C6.I4 Instalacja 

instalacji 
magazynowania 

energii w sieci 

dla uczestników 
rynku energii 

Kamień 

milowy 

Zawieranie 

wszystkich umów 

o udzielenie dotacji 
dotyczących 

wdrożenia 

i warunków 
wsparcia instalacji 

magazynowych, 

które mają być 
zainstalowane dla 

uczestników rynku 

Podpisane umowy 

o udzielenie dotacji 
   Q2 2023 

W odniesieniu do wszystkich projektów wybranych w ramach 

zaproszenia, o którym mowa w kamieniu milowym 126, podpisuje się 

umowy o udzielenie dotacji. Umowy o udzielenie dotacji zapewniają, 

aby odbiorcy byli zobowiązani do wprowadzenia na rynek bilansujący 
całości lub części mocy pochodzącej z subsydiowanych instalacji 

magazynowania energii elektrycznej. 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

128 

C6.I4 Instalacja 

instalacji 
magazynowania 

energii w sieci 

dla uczestników 
rynku energii 

Wartość 

docelowa 

Pojemność nowo 

zainstalowanych 

instalacji 
magazynowania 

energii 

- MWh 0 100 Q4 2024  

Nowo zainstalowana zdolność magazynowania energii elektrycznej dla 

uczestników rynku o efektywnej pojemności mierzonej w MWh.  

129 

C6.I4 Instalacja 

instalacji 
magazynowania 

energii w sieci 

dla uczestników 
rynku energii 

Wartość 

docelowa 

Pojemność nowo 

zainstalowanych 

instalacji 
magazynowania 

energii 

- MWh 100 311 Q2 2025  

Nowo zainstalowana zdolność magazynowania energii elektrycznej dla 

uczestników rynku o efektywnej pojemności mierzonej w MWh.  

130 

C6.I5 

Rozpowszechni

anie 

inteligentnych 
systemów 

pomiarowych 

Kamień 

milowy 

Ogłoszenie 

zaproszenia do 

składania wniosków 
dotyczących 

projektów 

priorytetowych 
skierowanych do 

OSD dotyczących 
zakupu i instalacji 

inteligentnych 

liczników  

Publikacja 
zaproszenia do 

składania wniosków 

o projekty 
priorytetowe na 

oficjalnej stronie 
internetowej rządu 

   Q4 2022 

Ogłasza się zaproszenie do składania projektów priorytetowych 

skierowanych do operatorów systemów dystrybucyjnych w celu 

wdrożenia i wsparcia zakupu i instalacji inteligentnych liczników. 
W zaproszeniu opisuje się wymogi techniczne dotyczące instalacji 

inteligentnych liczników.  

Operatorzy systemów dystrybucyjnych otrzymują dotację 
proporcjonalnie do liczby miejsc fizycznych wymaganych do 

zainstalowania inteligentnych liczników na obszarach geograficznych, 
na których działają. 

131 

C6.I5 
Rozpowszechni

anie 

inteligentnych 
systemów 

pomiarowych 

Kamień 

milowy 

Zawarcie 
wszystkich umów 

o udzielenie dotacji 

na zakup i instalację 
inteligentnych 

liczników  

Podpisane umowy 

o udzielenie dotacji 
   Q2 2023 

W odniesieniu do wszystkich projektów wybranych w ramach 
zaproszenia, o którym mowa w kamieniu milowym 130, podpisuje się 

umowy o udzielenie dotacji. 

132 

C6.I5 
Rozpowszechni

anie 

inteligentnych 
systemów 

pomiarowych 

Wartość 

docelowa 

Nowo 
zainstalowane 

inteligentne liczniki 

 

Liczba 

inteligent

nych 
liczników 

0 213 297 Q3 2024 

Nowa instalacja jednofazowych lub trójfazowych liczników energii 
elektrycznej z jednostką bezpośredniego podłączenia i łączności.  



 

91 

 

Numer 

porządkowy 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

w przypadku wartości 

docelowych: 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostk

a miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

133 

C6.I5 

Rozpowszechni
anie 

inteligentnych 

systemów 
pomiarowych 

Wartość 

docelowa 

Dodatkowe nowo 
zainstalowane 

inteligentne liczniki 

(skumulowane) 

 

Liczba 
inteligent

nych 

liczników 

213 297 254 065 Q3 2025 

Nowa instalacja jednofazowych lub trójfazowych liczników energii 

elektrycznej z jednostką bezpośredniego podłączenia i łączności.  

134 

C6.I5 

Rozpowszechni

anie 
inteligentnych 

systemów 

pomiarowych 

Wartość 
docelowa 

Dodatkowe nowo 

zainstalowane 
inteligentne liczniki  

(skumulowane) 

 

Liczba 

inteligent
nych 

liczników 

254 065 290 680 Q2 2026 

Nowa instalacja jednofazowych lub trójfazowych liczników energii 

elektrycznej z jednostką bezpośredniego podłączenia i łączności.  
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1.18. G. KOMPONENT 7: PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ O OBIEGU 

ZAMKNIĘTYM; 

 

Celem tego komponentu węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest 

ułatwienie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i przyczynienie się do osiągnięcia 

celów w zakresie gospodarowania odpadami na lata 2025 i 2030 określonych w przepisach 

UE. Wymaga to ustanowienia głównych wymogów prawnych i proceduralnych dotyczących 

przygotowania węgierskiej gospodarki do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 

w tym dobrze funkcjonującego sektora gospodarowania odpadami. Jednym z filarów tego 

procesu jest odnowienie krajowego systemu gospodarowania odpadami. Wskaźnik 

wykorzystania materiałów w obiegu zamkniętym na Węgrzech wynosi 8,7 %, czyli poniżej 

średniej UE (12,8 %). Współczynnik recyklingu (odpady komunalne) – na poziomie 33 % – 

jest znacznie niższy niż cel na 2025 r. 

Środki w ramach tego komponentu przyczyniają się do realizacji celów transformacji 

ekologicznej i neutralności klimatycznej, a także do bardziej rozwiniętego systemu 

gospodarowania odpadami na Węgrzech. Strony wspierają realizację inwestycji w chemiczny 

recykling odpadów z tworzyw sztucznych, które nie nadają się do recyklingu mechanicznego. 

Strony wspierają również zrównoważony wzrost gospodarczy poprzez wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań, takich jak recykling chemiczny. Cele tego komponentu są spójne 

z celami unijnych ram gospodarowania odpadami. 

Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących 

potrzeby skoncentrowania inwestycyjnej polityki gospodarczej na zrównoważonym 

gospodarowaniu odpadami (zalecenie 3 dla poszczególnych krajów z 2019 r. i 3 w 2020 r.) 

oraz do promowania reform i inwestycji w zakresie zrównoważonego gospodarowania 

odpadami i obiegu zamkniętego gospodarki (zalecenie 5 dla poszczególnych krajów 

w 2022 r.), w których określono gospodarkę o obiegu zamkniętym jako obszar wymagający 

poprawy, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz systemu 

zbierania i przetwarzania odpadów.  

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód 

dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod 

uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych 

szkód” (2021/C58/01). 

 

1.19. G.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego 

wsparcia finansowego 

C7.R1: Krajowe regulacje przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym 

Celem reformy jest stworzenie solidnych ram strategicznych i prawnych na potrzeby przejścia 

na gospodarkę o obiegu zamkniętym.  

W celu ustanowienia ram strategicznych dla inwestycji należy przyjąć krajowy plan 

gospodarki odpadami na lata 2021–2027 zgodnie z wymogami dyrektywy 2008/98/WE 
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w sprawie odpadów oraz sfinalizować krajową strategię i plan działania dotyczący gospodarki 

o obiegu zamkniętym, dostosowane do zaleceń OECD dotyczących trwającego projektu 

instrumentu wsparcia technicznego. Łącznie dokumenty te stanowią ramy przejścia na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym na Węgrzech.  

Kolejnym celem reformy jest stworzenie solidnego otoczenia prawnego umożliwiającego 

skuteczne uregulowanie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz ustanowienie 

szczegółowych zasad dotyczących nowego modelu gospodarowania odpadami. Zmiany 

w ramach prawnych przyczynią się do stworzenia środowiska sprzyjającego gospodarowaniu 

odpadami na Węgrzech, w szczególności poprzez wyeliminowanie barier w sektorze 

gospodarowania odpadami, w tym barier związanych z konkurencją, ustanowienie 

właściwego organu ds. gospodarowania odpadami, uregulowanie systemu kaucji za butelki na 

napoje oraz wzmocnienie przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. Zmiany te obejmują również rozporządzenie ograniczające wpływ produktów 

z tworzyw sztucznych na środowisko, wykraczające poza wymogi dyrektywy (UE) 2019/904 

w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.  

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 30 września 2023 r. 

 

C7.I1: Wzmocnienie inteligentnego, innowacyjnego i zrównoważonego przemysłu 

gospodarowania odpadami i rynku surowców wtórnych 

Celem inwestycji jest wsparcie recyklingu chemicznego w celu ułatwienia przejścia na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym. Inwestycja wspiera zmniejszenie odsetka odpadów 

unieszkodliwianych poprzez składowanie zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami 

na lata 2021–2027, a także zwiększa odsetek odpadów poddanych recyklingowi. Oczekuje 

się, że inwestycja znacznie poprawi recykling odpadów, przyczyni się do promowania 

selektywnej zbiórki oraz rozwinie infrastrukturę do wstępnego przetwarzania i recyklingu, 

przyczyniając się do osiągnięcia celów zarówno w zakresie zbiórki, jak i recyklingu. 

W ramach inwestycji ustanawia się zakład recyklingu chemicznego i produkcji wodoru, który 

nadaje się do przetwarzania 40 000 ton jednorazowych odpadów z tworzyw sztucznych i nie 

nadaje się do recyklingu mechanicznego. Rozwój infrastruktury obejmuje wszystkie istotne 

etapy technologiczne recyklingu chemicznego, w tym gospodarowanie odpadami nadającymi 

się do ponownego użycia chemicznego, przekształcanie odpadów w substrat odpowiedni do 

wykorzystania w procesach petrochemicznych oraz produkcję tworzyw sztucznych 

zawierających polimery pochodzące z recyklingu chemicznego. Wynikiem procesu 

recyklingu chemicznego są surowce wtórne, a nie paliwa, i jako taki proces ten nie stanowi 

odzysku energii6. W celu zapewnienia zgodności środka z wytycznymi technicznymi 

dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), w przypadku gdy środek 

obejmuje działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), musi 

on osiągać prognozowane emisje gazów cieplarnianych niższe niż odpowiednie poziomy 

odniesienia7. Zielony wodór z odnawialnych źródeł energii (zgodnie z obowiązującym 

                                                 
6Odzysk energii należy rozumieć zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów. 
7 Jeżeli w ramach działania objętego wsparciem prognozowane emisje gazów cieplarnianych nie są znacząco 

niższe od odpowiednich wskaźników emisyjności, należy wyjaśnić powody, dla których nie jest to 

możliwe. Wskaźniki emisyjności określone jako podstawa przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji 
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prawem UE) jest produkowany w ramach inwestycji w celu wykorzystania w procesie 

recyklingu chemicznego. Celem technologii jest podział wybranych odpadów na surowce 

wtórne (przeliczenie co najmniej 50 % masy przetworzonych selektywnie zebranych 

odpadów tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne na surowce wtórne), które zostaną 

częściowo wykorzystane jako wsad chemiczny w procesie produkcji produktów z tworzyw 

sztucznych.  

Po uruchomieniu zakład recyklingu nadaje się do recyklingu chemicznego 40 000 ton 

odpadów z tworzyw sztucznych nienadających się do recyklingu mechanicznego. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r. 

 

                                                                                                                                                         
dla działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, zgodnie 

z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/447. 
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1.20. G.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego 

wsparcia finansowego 

Numer 

porządkow

y 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

135 

C7.R1 Krajowe 
regulacje przejścia 

na gospodarkę 

o obiegu 

zamkniętym 

Kamień 
milowy 

Przyjęcie krajowej 
strategii i planu 

działania dotyczącego 

gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz 

krajowego planu 

gospodarowania 
odpadami 

Przyjęcie krajowej 
strategii i planu 

działania 

dotyczącego 
gospodarki 

o obiegu 

zamkniętym oraz 

krajowego planu 

gospodarowania 

odpadami na lata 
2021–27  

      Q1 2023 

Krajowa strategia i plan działania na rzecz gospodarki o obiegu 

zamkniętym (oparte na ostatecznych zaleceniach projektu 
Instrumentu Wsparcia Technicznego realizowanego przez 

OECD) stanowią ramy przejścia na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym i przyczyniają się do osiągnięcia celów UE, 
zwłaszcza w zakresie recyklingu odpadów. 

W krajowym planie gospodarki odpadami planuje się działania 

niezbędne do osiągnięcia celów dotyczących odpadów, o których 
mowa w dyrektywie 2008/98/WE w sprawie odpadów. Rozwój 

systemu selektywnej zbiórki oraz wzrost wskaźników 

przetwarzania powinny znaleźć odzwierciedlenie w krajowym 
planie gospodarki odpadami, który reguluje ramy wspierania 

zapobiegania powstawaniu odpadów i pobudzania powrotu do 

szerszego cyklu gospodarczego, zmniejszenia ilości 
składowanych odpadów i zmniejszenia popytu na surowce 

pierwotne.  

136 

C7.R1 Krajowe 

regulacje przejścia 
na gospodarkę 

o obiegu 

zamkniętym 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie aktów 

ustawodawczych 

niezbędnych do 
wprowadzenia w życie 

praktyki 

gospodarowania 
odpadami  

Przepis w aktach 
ustawodawczych 
wskazujący na 

wejście w życie 
   

Q3 2023 

Ustawodawstwo wchodzi w życie w odniesieniu do:  

- Ustanowienie i szczegółowe zasady systemu kaucji butelek 
na napoje; 

- Ustanowienie organu ds. gospodarki odpadami w celu 
racjonalizacji sektora gospodarowania odpadami; 

- Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw 
sztucznych na środowisko (regulowanie niektórych 
produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych); 

- Zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta; 
- Przepisy stanowiące dowód usunięcia porzuconych 

odpadów z nieruchomości oraz transportu do 
odpowiedniego miejsca przetwarzania odpadów.  
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Numer 

porządkow

y 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

137 

C7.I1 

Wzmocnienie 

inteligentnego, 
innowacyjnego 

i zrównoważoneg

o przemysłu 
gospodarowania 

odpadami i rynku 

surowców 
wtórnych 

Kamień 

milowy 

Udzielenie zamówień 

na budowę zakładu 
recyklingu 

chemicznego 

i produkcji zielonego 
wodoru (na recykling 

chemiczny co najmniej 

40 000 ton tworzyw 
sztucznych i co 

najmniej 750 ton 

zielonego wodoru) 

Powiadomienie 
o udzieleniu 

zamówienia 

publicznego na 
główne roboty 

inżynieryjne, 

zamówienia 
publiczne 

i budownictwo  

      Q4 2023 

Powiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego na główne 

zamówienia inżynieryjne na budowę zakładu recyklingu 
chemicznego (do recyklingu chemicznego co najmniej 40 000 

ton tworzyw sztucznych i produkcji co najmniej 750 ton 

zielonego wodoru z odnawialnych źródeł energii), wybranych na 
podstawie otwartego i konkurencyjnego zaproszenia do składania 

wniosków. 

138 

C7.I1 

Wzmocnienie 
inteligentnego, 

innowacyjnego 

i zrównoważoneg
o przemysłu 

gospodarowania 

odpadami i rynku 
surowców 

wtórnych 

Kamień 
milowy 

Zakończenie 

i uruchomienie 

zakładu recyklingu 
chemicznego 

i produkcji zielonego 

wodoru  

Sprawozdanie 
niezależnego 

inżyniera 

wydawane jest po 
zakończeniu prac 

budowlanych, 

a zakład rozpoczął 
działalność.  

    
 

Q2 2026 

Budowa elektrowni recyklingu chemicznego i wodorowych 

zostaje zakończona, a elektrownia rozpoczęta.  

 

Co najmniej 50 % masy przetworzonych selektywnie zebranych 

odpadów tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne 

wprowadzanych do zakładu recyklingu chemicznego 
przekształca się w surowce wtórne. 

 

Zakład przetwarza wyłącznie te odpady tworzyw sztucznych, 
które nie mogą być poddane recyklingowi mechanicznemu.  

 

Wodór jest wytwarzany w drodze elektrolizy z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii zgodnie z obowiązującym prawem 

UE.  

Roczna wydajność zakładu w odniesieniu do ilości 
przetworzonych selektywnie zebranych odpadów tworzyw 

sztucznych innych niż niebezpieczne wynosi co najmniej 40 000 

ton.  
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Numer 

porządkow

y 

Powiązane 

działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(w przypadku 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  
(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
 

Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

Roczna zdolność zakładu do produkcji zielonego wodoru wynosi 

co najmniej 750 ton. Zdolność produkcyjna zakładu jest 
poświadczana przez regionalny organ ds. gospodarki odpadami 

na podstawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.  
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1.21. H. KOMPONENT 8: ZDROWIE  

 

Ten komponent węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności stanowi odpowiedź na 

szereg wyzwań, przed którymi stoi obecnie węgierski system opieki zdrowotnej, takich jak 

nierówny dostęp do usług i częste występowanie nieformalnych płatności; nadmierne 

uzależnienie od szpitali w świadczeniu usług; znaczne zadłużenie szpitali związane 

z problemami finansowymi oraz regionalne niedobory siły roboczej w systemie opieki 

zdrowotnej. 

Głównym celem komponentu jest stworzenie nowoczesnego i wydajnego systemu opieki 

zdolnego do reagowania na wyzwania XXI wieku i dostępnego dla wszystkich, zgodnie z zasadą 

16 Europejskiego filaru praw socjalnych. W tym celu komponent ten ma na celu (i) 

wyeliminowanie nieformalnych płatności w systemie opieki zdrowotnej; (ii) wzmocnienie roli 

lekarzy pierwszego kontaktu; (iii) usprawnienie opieki szpitalnej i modernizacja jej 

infrastruktury; (iv) zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(ICT) w celu poprawy jakości i efektywności usług opieki zdrowotnej oraz (v) opracowanie 

programu zdalnego nadzoru zdrowia osób starszych. 

W ramach komponentu wspiera się realizację zaleceń dla poszczególnych krajów w sprawie 

wspierania profilaktycznych środków zdrowotnych i wzmocnienia podstawowej opieki 

zdrowotnej (zalecenia dla poszczególnych krajów 2 z 2019 r. i 3 w 2022 r.), w sprawie 

rozwiązania problemu niedoborów pracowników służby zdrowia i zapewnienia odpowiednich 

dostaw kluczowych produktów medycznych i infrastruktury medycznej (zalecenie 1 dla 

poszczególnych krajów w 2020 r.) oraz w sprawie zapewnienia dostępu do podstawowych usług 

dla wszystkich (zalecenie dla poszczególnych krajów 2 w 2020 r.). Powinien on również 

przyczyniać się do wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych.  

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla 

celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę 

opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności 

zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” 

(2021/C58/01). 

 

1.22. H.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego 

wsparcia finansowego 

C8.R1: Eliminacja nieformalnych opłat w sektorze opieki zdrowotnej  

Celem środka jest wyeliminowanie praktyki nieformalnych opłat za usługi opieki zdrowotnej 

przy jednoczesnym stworzeniu lepszych warunków finansowych i warunków pracy dla lekarzy.  
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Środek ten polega na przyjęciu ustawodawstwa wprowadzającego nową umowę o pracę dla 

lekarzy, mającą na celu wyeliminowanie nieformalnych opłat oraz, w związku z tym, 

zwiększenie wynagrodzeń lekarzy i rezydentów zatrudnionych na podstawie postanowień takiej 

umowy. Oczekuje się, że wraz z uchwaloną karalnością nieformalnych opłat środek wyeliminuje 

takie opłaty w usługach opieki zdrowotnej. Oczekuje się, że skuteczność działania zostanie 

zwiększona poprzez równoległe podwyżki wynagrodzeń w sektorze opieki zdrowotnej (które są 

finansowane oddzielnie od RRP). 

Wpływ środka ocenia się za pomocą niezależnego badania, którego wyniki podaje się do 

wiadomości publicznej. W badaniu ocenia się również, w jakim stopniu reforma przyczyniła się 

do zwiększenia atrakcyjności zawodu lekarza i utrzymania lekarzy na Węgrzech. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 grudnia 2023 r. 

 

C8.I1: Rozwój warunków dla opieki zdrowotnej w XXI wieku 

Celem środka jest wzmocnienie opieki szpitalnej i jej infrastruktury. Nacisk kładzie się na 

rozwój sieci chirurgii dziennej, świadczeniodawców opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej 

z nowymi i wyremontowanymi budynkami oraz nowoczesnymi urządzeniami medycznymi, 

które przyczyniają się do zwiększenia skuteczności opieki zdrowotnej, również w świetle 

ewentualnego wystąpienia kryzysów zdrowotnych w przyszłości. 

Środek składa się z czterech działań. Po pierwsze, wejście w życie przepisów mających na celu 

opracowanie jednolitego i przejrzystego nowego krajowego systemu zarządzania zdrowiem. Po 

drugie, utworzenie 22 sieci szpitali na poziomie powiatu ze zintegrowanymi ścieżkami leczenia 

pacjentów, zgodnie ze sprawozdaniem ze sporządzania mapy, które ma przedstawić 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zintegrowane ścieżki pacjentów określają, która instytucja 

należąca do sieci jest odpowiedzialna za każdy rodzaj interwencji medycznej w ramach sieci 

placówek opieki zdrowotnej na szczeblu okręgowym. Po trzecie, co najmniej 40 nowych lub 

wyremontowanych budynków infrastruktury zdrowotnej otrzymuje nowy i nowoczesny sprzęt 

medyczny, a nowo wznoszone budynki muszą również spełniać wysokie wymogi w zakresie 

efektywności energetycznej. Po czwarte, wzrost liczby przypadków pobierania krwi pełnej 

w mobilnych miejscach pobierania krwi w małych miejscowościach. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 30 czerwca 2026 r. 

 

C8.I2: Wspieranie transformacji cyfrowej w dziedzinie zdrowia 

Celem inwestycji jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w celu zwiększenia wydajności sektora opieki zdrowotnej, ułatwienia dostępu do usług oraz 

poprawy jakości opieki i usług. 
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Środek składa się z sześciu działań. Po pierwsze, 65 szpitali wyposaża się w zmodernizowane 

systemy bezpieczeństwa informatycznego. Po drugie, nowe bazy danych i rejestry chorób będą 

dostępne cyfrowo w przestrzeni elektronicznej usług opieki zdrowotnej (EESZT). EESZT jest 

istniejącą platformą integracyjną, na której można pozyskiwać wszystkie dane dotyczące 

zdrowia pacjentów za odpowiednim zezwoleniem za pośrednictwem lokalnych szpitali, lekarzy 

ogólnych lub systemów farmacji. Po trzecie, odsetek procedur organów ds. zdrowia, które mogą 

być wszczynane drogą elektroniczną, wzrasta do 60 %. Po czwarte, wzrośnie liczba interwencji 

z zakresu telemedycyny prowadzonych za pośrednictwem narzędzi informacyjnych. Po piąte, 

w portalu EESZT uruchamia się nowe moduły, aby wspierać zarządzanie podażą i cyfrowe 

procesy opieki. Po szóste, zostanie opracowana i uruchomiona nowa aplikacja mobilna 

centralnej opieki zdrowotnej (myEESZT) dla gospodarstw domowych i użytkowników 

profesjonalnych. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 31 marca 2026 r. 

 

C8.I3: Program zdalnego monitoringu stanu zdrowia dla osób starszych 

Celem inwestycji jest zapewnienie usług zdalnego nadzoru medycznego dla osób starszych 

w wieku powyżej 65 lat. Oczekuje się również, że inwestycja ograniczy deinstytucjonalizację 

opieki długoterminowej. 

Środek składa się z dwóch działań. Po pierwsze, uruchomienie usług dyspozytorskich, które 

organizują usługi telemedyczne i opiekę ratunkową dla uczestników wśród osób starszych 

powyżej 65 roku życia. System umożliwia uczestnikom zwracanie się o pomoc do służby 

całodobowej za pomocą własnego osobistego zgłoszenia alarmowego GSM. Personel służb 

dyspozytorskich musi posiadać wiedzę fachową w zakresie usług pogotowia ratunkowego lub 

ratownictwa medycznego. Po drugie, co najmniej 1 500 000 osób starszych w wieku powyżej 65 

lat musi być wyposażonych w urządzenia sensoryczne do noszenia na ciele. Specjalna służba 

zapewnia całodobowy nadzór nad tymi osobami starszymi, które mogą zadzwonić do służb 

dyspozytorskich w nagłych przypadkach medycznych. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 31 grudnia 2025 r. 

 

C8.I4: Rozwój podstawowej opieki zdrowotnej  

Celem środka jest zapewnienie dostępności podstawowej opieki zdrowotnej dla jak największej 

liczby obywateli, w szczególności poprzez wzmocnienie roli lekarzy pierwszego kontaktu, 

zwiększenie usług świadczonych w pobliżu domu oraz zmniejszenie obciążeń związanych 

z opieką specjalistyczną. 

Środek składa się z czterech działań. Po pierwsze, zostaną przyjęte nowe ramy prawne dotyczące 

tworzenia i funkcjonowania społeczności Praxis lekarzy pierwszego kontaktu. Po drugie, należy 
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zwiększyć liczbę lekarzy uczestniczących w istniejących i operacyjnych społecznościach Praxis. 

Po trzecie, wzrasta liczba pacjentów objętych programem zarządzania chorobami przewlekłymi, 

który zapewnia opiekę klientom zdiagnozowanym przewlekłymi chorobami niezakaźnymi. Po 

czwarte, zwiększa się liczba pacjentów objętych programami profilaktyki i promocji zdrowia. 

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 31 grudnia 2025 r. 
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1.23. H.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego 

wsparcia finansowego 

Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 
Wskaźniki jakościowe  

(dla kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(w przypadku wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

139 

C8.R1 Wyeliminowanie 

nieformalnych opłat 

w sektorze opieki 
zdrowotnej 

Kamień 

milowy  

 

Wejście w życie ustawy o stosunkach 

w zakresie opieki zdrowotnej  

Przepis ustawy 
wskazujący na jej wejście 

w życie 

      Q4  2020  

Ustawa o stosunkach w zakresie opieki zdrowotnej 

wchodzi w życie. Ustawa zawiera umowę o pracę 
z państwowymi podmiotami świadczącymi usługi 

opieki zdrowotnej, eliminację i kryminalizację 

nieformalnych opłat oraz wynagrodzenia lekarzy 
w ramach nowej umowy o pracę. Ustawa zmienia 

stosunki pracy z państwowymi podmiotami 
świadczącymi usługi opieki zdrowotnej, podwyższa 

wynagrodzenia lekarzy i eliminuje nieformalne 

opłaty w sektorze opieki zdrowotnej. Uchwalona 
zmiana umowy o pracę, eliminacja i kryminalizacja 

nieformalnych opłat oraz wzrost wynagrodzeń mają 

na celu – w ramach spójnej reformy – poprawę 
warunków finansowych i warunków pracy lekarzy 

oraz pomoc w utrzymaniu personelu. 

140 

C8.R1 Zniesienie 
nieformalnych opłat 

w sektorze opieki 

zdrowotnej 

Kamień 

milowy  

Publikacja niezależnego badania 

dostarczającego dowodów na wpływ 

wdrożonych reform opieki 
zdrowotnej na praktykę 

nieformalnych opłat  

Publikacja niezależnego 
badania na stronie 

internetowej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych 

   Q4  2023  

W badaniu przeprowadzonym przez niezależnych 

ekspertów, w oparciu o obiektywne dane, takie jak 
oficjalne statystyki i badania, ustala się, czy 

wdrożone reformy skutecznie eliminują praktykę 

nieformalnych opłat, oraz ocenia się skuteczność 
przepisów prawnych kryminalizujących 

nieformalnych opłat. Komisja ocenia również, 

w jakim stopniu reforma przyczyniła się do 
zwiększenia atrakcyjności zawodu lekarza 

i utrzymania lekarzy na Węgrzech. Badanie może 

zawierać zalecenia dotyczące dalszych środków 
mających na celu zwiększenie skutków reform. 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 
Wskaźniki jakościowe  

(dla kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(w przypadku wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

141 

C8.I1 Opracowanie 

warunków opieki 

zdrowotnej w XXI 
wieku  

Kamień 

milowy  

Wejście w życie dekretu rządowego 

w sprawie zadań Krajowej Dyrekcji 

Generalnej ds. Szpitali 

Przepis w dekrecie 

rządowym wskazujący na 

jego wejście w życie 

   Q1  2021  

Dekret rządowy w sprawie zadań Krajowej Dyrekcji 

Generalnej ds. Szpitali określa podstawy dla 

opracowania jednolitego i przejrzystego nowego 
krajowego systemu zarządzania opieką zdrowotną. 

 142 
C8.I1 Rozwój warunków 
dla opieki zdrowotnej w 

XXI wieku  

Kamień 

milowy  

Zakończenie procesu sporządzania 

mapy w celu stworzenia systemu 
szpitali powiatowych ze 

zintegrowanymi ścieżkami leczenia 

pacjentów  

Publikacja sprawozdania 
ze sporządzania mapy 

w dzienniku urzędowym  

   Q2 2023 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeprowadza 

proces sporządzania mapy w celu określenia ról 

różnych instytucji w zintegrowanych ścieżkach 
pacjentów na poziomie powiatu, w oparciu 

o dostępne możliwości i tendencje demograficzne. 

Opublikowane sprawozdanie ze sporządzania mapy 
zawiera harmonogram tworzenia sieci szpitali na 

poziomie powiatu ze zintegrowanymi ścieżkami 

leczenia pacjentów. 

 

143 

C8.I1 Opracowanie 

warunków opieki 

zdrowotnej w XXI 
wieku  

Wartość 

docelowa  

Liczba sieci szpitali na poziomie 
powiatu ze zintegrowanymi 

ścieżkami leczenia pacjentów 

  Numer  0  22  Q1  2024  

Decyzja ministerialna określająca liczbę sieci szpitali 

na poziomie powiatu ze zintegrowanymi ścieżkami 
leczenia pacjentów jest publikowana w Dzienniku 

Urzędowym. Ustanawia się sieci szpitali na szczeblu 

okręgowym ze zintegrowanymi ścieżkami leczenia 
pacjentów, obejmujące cały obszar 

Węgier. Zintegrowane ścieżki pacjentów określają, 

która instytucja należąca do sieci jest odpowiedzialna 
za każdy rodzaj interwencji medycznej w ramach 

sieci placówek opieki zdrowotnej na szczeblu 

okręgowym. 

144 

C8.I1 Opracowanie 

warunków opieki 
zdrowotnej w XXI 

wieku  

Wartość 
docelowa  

Liczba wydarzeń związanych 

z pobieraniem krwi pełnej 
w mobilnych miejscach pobierania 

krwi w małych miejscowościach 

 Numer  0  480 Q1  2026 

Organizacja dobrowolnego oddawania krwi 

w mobilnych jednostkach dawstwa 

w miejscowościach o populacji poniżej 3 000. 

145 
C8.I1 Opracowanie 

warunków opieki 

Wartość 

docelowa  

Uruchomienie nowych lub 

zmodernizowanych budynków 
  Numer  0  40 Q2  2026 

Należy wybudować lub poddać renowacji co 

najmniej 40 budynków infrastruktury zdrowotnej. 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 
Wskaźniki jakościowe  

(dla kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(w przypadku wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

zdrowotnej w XXI 

wieku  

infrastruktury zdrowotnej 

wyposażonych w nowy i nowoczesny 

sprzęt medyczny  

Budynki wybudowane lub poddane renowacji są 

uruchamiane po zakupie i zainstalowaniu 

nowoczesnego sprzętu medycznego. Sprzęt taki 

może obejmować sprzęt transportowy stosowany 

w szpitalach, prefabrykowane pomieszczenia do 
zabiegów modułowych i narzędzia chirurgiczne, 

narzędzia ręczne, narzędzia opieki nad dziećmi, 

narzędzia diagnostyczne, narzędzia do endoskopii 
i laparoskopii, narzędzia patologiczne 

i laboratoryjne, narzędzia rehabilitacyjne, narzędzia 
do przechowywania obrazów medycznych i systemy 

transmisji, łącznie 140 000 sztuk sprzętu. Urządzenia 

te są instalowane i uruchamiane w budynkach 
infrastruktury zdrowotnej zbudowanych lub 

poddawanych renowacji w ramach tej inwestycji lub 

– stosownie do sytuacji – związane z tymi 

budynkami. 

146 

C8.I1 Opracowanie 
warunków opieki 

zdrowotnej w XXI 

wieku  

Wartość 

docelowa 

Powierzchnia pomieszczeń 

w budynkach infrastruktury 

zdrowotnej, które skorzystały 
z poprawy efektywności 

energetycznej 

 
Metry 

kwadratowe 
0 139 701 Q2 2026 

Co najmniej 139 701 metrów kwadratowych 

powierzchni w nowych lub zmodernizowanych 

budynkach infrastruktury zdrowotnej, o których 
mowa w celu 145, korzysta z poprawy efektywności. 

Zapotrzebowanie na energię pierwotną wszelkich 

nowych budynków jest o co najmniej 20 % niższe 
niż zapotrzebowanie na budynki o niemal zerowym 

zużyciu energii.  

147 
C8.I2 Wspieranie 
cyfrowej transformacji 

zdrowia  

Wartość 

docelowa  

Liczba szpitali ze zmodernizowanym 
systemem bezpieczeństwa 

informatycznego  

  Numer  0  65 Q4  2024 

Co najmniej 65 szpitali ma skorzystać z modernizacji 
swoich systemów bezpieczeństwa informatycznego. 

W celu zaliczenia do szpitala instytucji ze 

zmodernizowanym systemem bezpieczeństwa 
informatycznego, w szpitalu funkcjonują następujące 

elementy: przyjęte zarządzanie bezpieczeństwem IT; 

centralny system zarządzania tożsamością; 
korzystanie z portalu Office Gateway (hivatali 

Kapu); istnienie zapasów sprzętu i oprogramowania; 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 
Wskaźniki jakościowe  

(dla kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(w przypadku wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

system tworzenia kopii zapasowych danych; 

Centrum wiedzy na temat bezpieczeństwa 

informatycznego. Istnienie tych elementów jest 

poświadczane w drodze audytu zewnętrznego 

przeprowadzanego przez ekspertów ds. 
bezpieczeństwa informatycznego. 

148 

C8.I2 Wspieranie 

cyfrowej transformacji 

zdrowia  

Wartość 
docelowa  

Liczba nowych baz danych opieki 

zdrowotnej i rejestrów chorób 

dostępnych cyfrowo  

  Numer  0  17  Q1  2026  

Co najmniej 17 nowych baz danych udostępnia się 

w przestrzeni elektronicznej usług opieki zdrowotnej 
(Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér – 

EESZT).  

Nowe bazy danych mogą być uwierzytelnione lub 
publiczne lub rejestry medyczne dotyczące różnych 

specjalności medycznych. 

149 

C8.I2 Wspieranie 

cyfrowej transformacji 

zdrowia  

Wartość 
docelowa  

Zwiększenie odsetka rodzajów 

procedur organów ds. zdrowia, które 
mogą być wszczynane drogą 

elektroniczną  

  % (procent)  5  60  Q4  2025  

Odsetek procedur organów ds. zdrowia, które mogą 

być wszczynane cyfrowo, wzrośnie do co najmniej 

60 % do 31 grudnia 2025 r. w porównaniu z 5 % 

w lutym 2020 r. Takie procedury mogą być 
oficjalnymi powiadomieniami, procedurami 

udzielania zezwoleń i gromadzeniem danych. 

Procedury, które obecnie są częściowo elektroniczne 
i stają się w pełni elektroniczne: 

- powiadamianie o działalności związanej 

z substancjami lub związkami niebezpiecznymi (w 
tym powiadamianie o zmianach); 

- zgłaszanie substancji niebezpiecznych 

wykorzystywanych wyłącznie do celów 

przemysłowych; 

- powiadamianie o produktach biobójczych; 

- powiadamianie o działaniach przeciwko 
szkodnikom zdrowia publicznego; 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 
Wskaźniki jakościowe  

(dla kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(w przypadku wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

- powiadamianie o działaniach fumigacyjnych 

prowadzonych przez podmioty zajmujące się 

zwalczaniem szkodników; 

- powiadamianie o zwalczaniu komarów i gryzoni 

przez podmioty zajmujące się zwalczaniem 
szkodników oraz 

- pozwolenia na produkty biobójcze w ramach 

środków przejściowych rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie 

udostępniania na rynku i stosowania produktów 
biobójczych. 

150 

C8.I2 Wspieranie 

cyfrowej transformacji 
zdrowia  

Wartość 

docelowa  

Liczba usług telemedycyny 

świadczonych za pomocą narzędzi 
cyfrowych w ciągu jednego roku  

  Numer  0  690 000  Q4  2025  

W 2025 r. liczba interwencji w zakresie 

telemedycyny zapewnianych pacjentom rocznie 

wzrośnie do co najmniej 690 000. Interwencje takie 
obejmują usługi świadczone za pośrednictwem 

urządzeń telekomunikacyjnych bez osobistego 

kontaktu między lekarzem a pacjentem, takie jak 
telekonsultacja i diagnostyka. Liczba takich 

interwencji jest rejestrowana przez krajowy ośrodek 

opieki zdrowotnej, instytucję zarządzającą 
centralnymi usługami telemedycznymi, jako 

faktyczne usługi opiekuńcze. 

151 
C8.I2 Wspieranie 
cyfrowej transformacji 

zdrowia  

Kamień 

milowy 

Uruchomienie nowych modułów 
EESZT w celu wsparcia zarządzania 

podażą i cyfrowych procesów opieki  

Uruchomienie nowych 

modułów    
Q4  2025  

Opracowuje się i uruchamia następujące moduły 
EESZT: centralny rejestr pacjentów; centralny rejestr 

leczenia, planowanie podróży pacjentów i publikacja 

zasobów; centralna baza dokumentacji pacjentów; 

system zamówień laboratoryjnych. Moduły mają być 

operacyjne i udostępniane użytkownikom. 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 
Wskaźniki jakościowe  

(dla kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(w przypadku wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

152 

C8.I2 Wspieranie 

cyfrowej transformacji 

zdrowia  

Kamień 
milowy 

Uruchomienie aplikacji mobilnej 

centralnej opieki zdrowotnej 

(myEESZT) 

    Q2 2024 

Dla gospodarstw domowych i użytkowników 

profesjonalnych należy opracować i uruchomić 

mobilną aplikację i ramy internetowe myEESZT oraz 

związane z nimi osobiste i profesjonalne funkcje e-

zdrowia. Planowane funkcje aplikacji obejmują co 
najmniej kalendarz zdrowia, treści edukacyjne oraz 

rezerwację online wizyt lekarskich i leczenia. 

153 

C8.I2 Wspieranie 

cyfrowej transformacji 

zdrowia  

Wartość 
docelowa  

Liczba unikalnych użytkowników 

aplikacji mobilnej centralnej opieki 

zdrowotnej 

  Numer  0  100 000  Q4  2025  

Liczba unikalnych użytkowników aplikacji mobilnej 

centralnej opieki zdrowotnej (myEESZT) wynosi co 

najmniej 100 000 31 grudnia 2025 r. 

154 

C8.I3 Program zdalnego 

monitorowania zdrowia 
osób starszych  

Kamień 

milowy  

Uruchomienie usługi dysponowania 
na potrzeby programu zdalnego 

monitorowania stanu zdrowia osób 

starszych  

Rozpoczęcie 

funkcjonowania usługi 
dyspozytorskiej  

      Q3  2022  

Rozpoczyna się działalność służb dyspozytorskich 

programu. Wyznacza się lokalizację służb 
dyspozytorskich oraz ustanawia się niezbędną 

infrastrukturę i wyspecjalizowany personel. Centrum 

dyspozytorskie odbiera przychodzące zgłoszenia 
alarmowe od użytkowników usługi (osoby starsze 

w wieku powyżej 65 lat); ma on dostęp do członków 

rodziny, lekarza ogólnego pacjenta, podmiotów 
świadczących usługi zdrowotne i społeczne pacjenta. 

Personel służb dyspozytorskich komunikuje się 

z pacjentami i kontaktuje się z krewnymi lub 
świadczeniodawcami w nagłych przypadkach. 

Personel musi posiadać wiedzę fachową w zakresie 

usług pogotowia ratunkowego lub ratownictwa 
medycznego. System informatyczny służb 

dyspozytorskich kieruje pacjentem i personelem za 

pomocą protokołu przesłuchania w celu zapewnienia 
wysokiej jakości usług. 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 
Wskaźniki jakościowe  

(dla kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(w przypadku wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

155 

C8.I3 Program zdalnego 

monitorowania zdrowia 
osób starszych  

Wartość 

docelowa  

Liczba uczestników programu 

zdalnego monitorowania stanu 
zdrowia osób starszych 

  Numer  0  1 500 000  Q4  2025  

Co najmniej 1 500 000 uczestników (osoby starsze 

w wieku powyżej 65 lat) musi być wyposażone 

w urządzenia sensoryczne do noszenia na ciele. 

Usługa zapewnia całodobowy nadzór nad tymi 

osobami starszymi, który umożliwia im 
zadzwonienie się z centrum dyspozytorskim 

w nagłych przypadkach medycznych. W nagłych 

przypadkach członkowie rodziny i krewni mogą 
również otrzymać powiadomienie. 

156 

C8.I4 Rozwój 

podstawowej opieki 

zdrowotnej  

Kamień 
milowy  

Wejście w życie  

dekretu rządowego w sprawie 

społeczności Praxis 

Przepis w dekrecie 

rządowym wskazujący na 

jego wejście w życie 

   Q1  2021  

Dekret rządowy w sprawie społeczności Praxis 

tworzy ramy prawne dla tworzenia i funkcjonowania 
społeczności Praxis, w tym ich możliwe formy, 

procedurę prawną ich zakładania, ich dodatkowe 

obowiązki zawodowe oraz oddzielenie od 
podstawowej działalności lekarzy pierwszego 

kontaktu. 

157 

C8.I4 Rozwój 

podstawowej opieki 
zdrowotnej  

Wartość 

docelowa  

Liczba lekarzy uczestniczących 
w nowo utworzonych i działających 

społecznościach lekarzy pierwszego 

kontaktu 

  Numer  515 4 000 Q3 2025 

Co najmniej 4 000 lekarzy pierwszego kontaktu 
podpisało umowę o współpracy w celu ustanowienia 

wspólnoty praktyków, w porównaniu z 515 w marcu 

2021 r.  

158 

C8.I4 Rozwój 

podstawowej opieki 
zdrowotnej 

Wartość 

docelowa  

Liczba pacjentów objętych 

programem zarządzania chorobami 
przewlekłymi  

  Numer  0  43 000  Q4  2025 

Co najmniej 43 000 pacjentów jest objętych 

programem zarządzania chorobami przewlekłymi, 
który odnosi się do złożonego procesu zapewniania 

skutecznej, terminowej i dostępnej opieki dla 

klientów zdiagnozowanych przewlekłymi chorobami 
niezakaźnymi. Choroby przewlekłe objęte 

programem obejmują nadciśnienie i inne choroby 

układu krążenia, cukrzycę typu II oraz przewlekłą 
obturacyjną chorobę płuc (COPD). 

159 C8.I4 Rozwój Wartość Liczba pacjentów objętych   Numer  0  30 000  Q4 2025 Co najmniej 30 000 pacjentów jest objętych 
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Numer 

porządkowy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 
Wskaźniki jakościowe  

(dla kamieni milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(w przypadku wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

podstawowej opieki 

zdrowotnej 

docelowa  programami profilaktyki i promocji 

zdrowia  

programami profilaktyki i promocji zdrowia. Są one 

definiowane jako programy mające na celu 

zapobieganie przewlekłym chorobom niezakaźnym 

i wspieranie zmiany stylu życia poprzez takie 

działania jak: programy promujące zdrową dietę; 
programy promujące regularne ćwiczenia fizyczne; 

programy wspierające zmianę stylu życia; programy 

promocji zdrowia w miejscu pracy; szkolne 
programy promocji zdrowia; programy na rzecz 

ochrony i rozwoju zdrowia psychicznego; programy 
przeciwko nadmiernemu spożywaniu alkoholu; 

programy wspierające rzucanie palenia oraz 

programy mające na celu zapobieganie stosowaniu 
nielegalnych substancji. 
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1.24. I. KOMPONENT 9: ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

Węgry stoją przed szeregiem długotrwałych wyzwań horyzontalnych związanych z ogólnie 

solidnością i funkcjonowaniem instytucji publicznych, co ma również wpływ na procesy 

gospodarcze i społeczne w tym kraju. Szczególne kwestie w tym zakresie dotyczą ram 

antykorupcyjnych, konkurencji w dziedzinie zamówień publicznych, niezależności sądów, 

a także przewidywalności, jakości i przejrzystości procesu decyzyjnego. Węgry plasują się na 

niskim poziomie pod względem wskaźników postrzegania korupcji, a poziom konkurencji 

w zamówieniach publicznych jest umiarkowany. Zastrzeżenia budzi kwestia odpowiedzialności 

za decyzje o umarzaniu postępowań, ponieważ nie ma skutecznych środków odwoławczych od 

decyzji prokuratury o odmowie ścigania domniemanej działalności przestępczej. Powtarzające 

się wyzwania związane ze stosowaniem przepisów dotyczących przejrzystości i dostępu do 

informacji publicznej jeszcze bardziej osłabiają ramy antykorupcyjne. Jeżeli chodzi 

o niezależność sądów, obawy opisane w sprawozdaniu na temat praworządności z 2022 r. 

dotyczą w szczególności wyzwań, przed którymi stoi niezależna Krajowa Rada Sądownictwa, 

w zakresie równoważenia uprawnień Prezesa Krajowego Urzędu Sądownictwa, przepisów 

dotyczących wyboru Prezesa Sądu Najwyższego, możliwości podejmowania decyzji 

uznaniowych w odniesieniu do powoływania i awansowania sędziów, przydzielania spraw oraz 

premii dla sędziów i organów wykonawczych, a także możliwości kwestionowania przez organy 

publiczne prawomocnych orzeczeń sądowych przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jakość, 

przewidywalność i przejrzystość procesu decyzyjnego oraz brak skutecznych konsultacji 

z partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami w procesach decyzyjnych stanowią 

powtarzające się wyzwania. Jako kwestie wymagające rozwiązania wskazano również złożoność 

systemu podatkowego i ryzyko związane z agresywnym planowaniem podatkowym; podobnie 

jak potrzeba poprawy stabilności finansów publicznych. 

Ten komponent węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu sprostanie 

tym wyzwaniom. Obejmuje on środki, które mają przyczynić się do wzmocnienia ram 

antykorupcyjnych, w tym poprzez ustanowienie Urzędu ds. Etyki i Grupy Zadaniowej ds. 

Przeciwdziałania Korupcji, opracowanie kompleksowych strategii antykorupcyjnych 

i wzmocnienie zdolności węgierskich organów kontrolnych, w szczególności w odniesieniu do 

wydatków z budżetu UE. Obejmuje ona również środki mające na celu wzmocnienie działań 

prokuratorskich. Uwzględniono również środki mające na celu zwiększenie konkurencji 

w dziedzinie zamówień publicznych oraz zapewnienie przejrzystości i nadzoru publicznego nad 

zamówieniami publicznymi.  

Środki zawarte w komponencie odnoszą się również do utrzymujących się od dawna kwestii 

dotyczących niezależności sądownictwa, podniesienia standardu ochrony sądowej i poprawy 

klimatu inwestycyjnego na Węgrzech poprzez wzmocnienie gwarancji niezawisłości 

i bezstronności sądów, a mianowicie poprzez ustanowienie większych uprawnień Krajowej Rady 

Sądownictwa w zakresie równoważenia uprawnień przewodniczącego Krajowego Urzędu 

Sądownictwa, wzmocnienie niezależności sądów najwyższych, usunięcie przeszkód w składaniu 

wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
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Europejskiej oraz usunięcie możliwości kwestionowania przez organy publiczne przed 

Trybunałem Konstytucyjnym ostatecznych orzeczeń sądowych.  

Oczekuje się również, że środki w ramach tego komponentu poprawią jakość i przejrzystość 

procesu decyzyjnego, w tym poprzez bardziej systematyczne zaangażowanie partnerów 

społecznych i zainteresowanych stron, oraz ułatwią dostęp do informacji publicznych, a także 

zapewnią skuteczny nadzór nad tym, w jaki sposób fundacje zarządzające aktywami publicznymi 

korzystają ze wsparcia UE. Komponent ten obejmuje również środki mające na celu 

przeciwdziałanie ryzyku agresywnego planowania podatkowego i uproszczenie systemu 

podatkowego. Ponadto komponent ten obejmuje środki mające na celu poprawę jakości 

i stabilności finansów publicznych. 

W kilku przypadkach komponent ten przyczynia się również do transformacji cyfrowej instytucji 

publicznych poprzez wspieranie cyfryzacji administracji publicznej i usług publicznych.  

Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących 

potrzeby „wzmocnienia ram antykorupcyjnych, w tym poprzez poprawę działań prokuratorskich 

i dostępu do informacji publicznych” (zalecenie 4 dla poszczególnych krajów z 2019 r., zalecenie 

dla poszczególnych krajów 4 z 2022 r.), „Poprawa konkurencji w zamówieniach publicznych” 

(zalecenie 4 dla poszczególnych krajów z 2020 r., zalecenie dla poszczególnych krajów 4 

z 2022 r.), „Wzmocnienie niezależności sądów” (zalecenie 4 dla poszczególnych krajów 

z 2019 r., zalecenie dla poszczególnych krajów 4 z 2022 r., zalecenie dla poszczególnych krajów 

4 z 2022 r., zalecenie dla poszczególnych krajów 4 z 2019 r.), „poprawa jakości i przejrzystości 

procesu decyzyjnego poprzez skuteczny dialog społeczny, zaangażowanie innych 

zainteresowanych stron i regularne oceny skutków” (zalecenie 4 z 2019 r., zalecenie dla 

poszczególnych krajów 4 z 2022 r.), „Poprawa systemu podatkowego przed ryzykiem 

agresywnego planowania podatkowego” (zalecenie 4 z 2019 r. dla poszczególnych krajów, 

zalecenie 5 z 2020 r.) oraz „Osiągnięcie ostrożnej sytuacji fiskalnej w średnim okresie” 

(zalecenie 1 dla poszczególnych krajów z 2022 r.).  

Niektóre z tych środków zostały przedstawione przez Węgry i omówione z Komisją Europejską 

w kontekście procedury przewidzianej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości8. Treść 

powiązanych kamieni milowych i wartości docelowych jest dostosowana do zobowiązań 

podjętych w tym kontekście, a niektóre z tych kamieni milowych są realizowane przed złożeniem 

pierwszego wniosku o płatność w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 

Odporności.  

Zgodnie z art. 20 ust. 5 lit. e) rozporządzenia (UE) 2021/241, aby zapewnić zgodność z art. 22 

tego rozporządzenia, warunkiem wstępnym wszelkich płatności na podstawie art. 24 

rozporządzenia w sprawie RRF9 jest realizacja celów pośrednich w ramach tego komponentu, 

                                                 
8 Procedura na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2092 w sprawie ogólnego systemu 

warunkowości służącego ochronie budżetu Unii. 
9Dotyczy to kamieni milowych 160, 166, 169, 171, 174, 175, 195, 197, 198, 200, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 i 228. 
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które są związane z węgierskim systemem kontroli mającym na celu ochronę interesów 

finansowych Unii.  

Zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241 Węgry przeprowadzają wszelkie reformy 

bez osłabiania tego wyniku i bez wywierania negatywnego wpływu na poniższe elementy. 

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla 

celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę 

opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności 

zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” 

(2021/C58/01). 

 

I.1.  Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 

C9.R1: Ustanowienie Urzędu ds. Etyki w celu skuteczniejszego zapobiegania nadużyciom 

finansowym, konfliktom interesów i korupcji oraz innym bezprawnym działaniom 

i nieprawidłowościom związanym z wdrażaniem wsparcia unijnego na Węgrzech oraz ich 

wykrywania i korygowania 

Celem tej reformy jest wzmocnienie zapobiegania nadużyciom finansowym, konfliktom 

interesów i korupcji, a także innym bezprawnym i nieprawidłowościom dotyczącym wdrażania 

wsparcia unijnego na Węgrzech, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych, oraz 

ich wykrywanie i korygowanie poprzez ustanowienie Urzędu ds. Etyki.  

Misją Urzędu ds. Etyki jest interweniowanie we wszystkich przypadkach, w których jego 

zdaniem właściwe organy krajowe nie podjęły niezbędnych kroków w celu zapobiegania 

nadużyciom finansowym, konfliktom interesów, korupcji i innym bezprawnym działaniom lub 

nieprawidłowościom, które miały wpływ lub stwarzają poważne ryzyko wpływu na należyte 

zarządzanie finansami w ramach budżetu Unii lub ochronę interesów finansowych Unii, ani 

w celu ich wykrywania i korygowania. 

Ustanawia się Urząd ds. Etyki i rozpoczyna on działalność przed złożeniem pierwszego wniosku 

o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności.  

Należy zagwarantować, by Urząd ds. Etyki był w pełni niezależny, w tym by Urząd ds. Etyki 

i jego pracownicy nie przyjmowali instrukcji ani nie zwracali się o instrukcje do żadnej innej 

osoby lub instytucji. W odniesieniu do wyboru personelu, zarządzania i budżetu stosuje się silne 

gwarancje.  

Urząd ds. Etyki jest między innymi uprawniony do nakazania instytucjom zamawiającym 

zawieszenia postępowania o udzielenie zamówienia (maksymalnie na okres dwóch miesięcy); 

zwracania się do administracyjnych organów dochodzeniowych o przeprowadzenie dochodzeń 

w jego imieniu; wydania zalecenia w sprawie wykluczenia określonych podmiotów 
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gospodarczych z finansowania unijnego na pewien okres; wydania odpowiednim organom lub 

podmiotom krajowym polecenia w sprawie wykonania ich funkcji nadzorczych lub kontrolnych, 

w szczególności w odniesieniu do procedur weryfikacji deklaracji o braku konfliktu interesów 

i podejrzeń związanych z zarządzaniem funduszami unijnymi; zalecania instytucjom 

zamawiającym stosowania konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia; wszczynania 

procedur przed właściwymi organami lub podmiotami krajowymi, które to procedury zmierzają 

do ustalenia podejrzewanych niezgodności z prawem lub nieprawidłowości; od 31 marca 2023 r. 

posiadania wyłącznej kompetencji do weryfikacji oświadczeń majątkowych wysokich rangą 

przywódców politycznych, którzy nie posiadają mandatu członków Zgromadzenia Narodowego 

(premiera, ministrów, dyrektorów politycznych premiera, sekretarzy stanu), uprawnienie do 

bezpośredniej weryfikacji publicznie dostępnych oświadczeń majątkowych wszystkich 

urzędników wysokiego ryzyka, w tym prezydenta, członków parlamentu, szefów centralnych 

organów wykonawczych, innych urzędników politycznych, pracowników gabinetów urzędników 

politycznych, gubernatorów regionalnych, burmistrzów dużych miast, sędziów, prokuratorów, 

członków organów władzy sądowniczej i prokuratorskiej, śledczych anty-korupcyjnych i kadry 

kierowniczej wyższego szczebla przedsiębiorstw państwowych, a w przypadku oświadczeń 

majątkowych niepublicznych – co najmniej uprawnienie do zwracania się do właściwych 

organów o przeprowadzenie weryfikacji tych oświadczeń i uzyskanie wyników tej weryfikacji; 

wszczynania procedur weryfikacji oświadczeń majątkowych z własnej inicjatywy, skarg 

i podejrzeń oraz posiadanie bezpośredniego i nieograniczonego dostępu do odpowiednich baz 

danych i rejestrów, które uzna za niezbędne do weryfikacji prawdziwości informacji zawartych 

w oświadczeniach majątkowych; wystąpienia o kontrolę sądową wszelkich decyzji organów 

dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia, które wiążą się z jakimkolwiek wsparciem 

Unii (i które mogą podlegać kontroli sądowej) itp. oraz zakwestionowania bezczynności danego 

organu w sądzie. Urząd ds. Etyki posiada jednoznaczne i nieograniczone uprawnienia do 

dalszego wykonywania swoich uprawnień nawet w przypadkach, w których projekty lub 

procedury, których to dotyczy, pierwotnie przewidziane do objęcia wsparciem Unii, zostały 

następnie wycofane ze wsparcia unijnego. 

Urząd ds. Etyki ma dostęp do wszystkich informacji, baz danych i rejestrów wymaganych do 

wykonywania swoich zadań związanych z zamówieniami publicznymi, przypadkami podejrzenia 

korupcji, w tym weryfikacją oświadczeń majątkowych, oszustwami i konfliktami interesów 

obejmującymi wszelkie wsparcie Unii. Zapewnia się, aby organy, których dotyczy wniosek 

o udzielenie informacji lub instrukcja Urzędu ds. Etyki, działały w rozsądnym terminie. 

Urząd ds. Etyki przeprowadza ćwiczenie w zakresie oceny ryzyka uczciwości w celu oceny 

aktualnej sytuacji w zakresie integralności węgierskiego systemu zamówień publicznych, w celu 

zidentyfikowania zagrożeń dla integralności, ryzyka systemowego dla integralności oraz 

dostępnych narzędzi przeciwdziałania tym zagrożeniom, w terminie czterech miesięcy od jego 

ustanowienia. 

Urząd ds. Etyki przygotowuje swoje pierwsze roczne sprawozdanie dotyczące uczciwości 

za 2022 r. do drugiego kwartału 2023 r., a następnie co roku do drugiego kwartału. Sprawozdania 

te są podawane do wiadomości publicznej. Rząd analizuje każde sprawozdanie Urzędu ds. Etyki 
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i przedstawia na piśmie wyjaśnienie, w jaki sposób ustosunkuje się do każdego z ustaleń 

zawartych w tych sprawozdaniach w terminie trzech miesięcy od ich publikacji.  

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do IV kwartału 2023 r. 

 

C9.R2: Ustanowienie grupy zadaniowej ds. walki z korupcją w celu monitorowania 

i przeglądu środków podejmowanych na Węgrzech w celu zapobiegania korupcji, jej 

wykrywania, ścigania i karania 

Celem tej reformy jest ustanowienie grupy zadaniowej ds. walki z korupcją w celu 

monitorowania i przeglądu środków podejmowanych na Węgrzech w celu zapobiegania korupcji, 

jej wykrywania, ścigania i karania.  

Grupa zadaniowa ds. walki z korupcją bada istniejące środki antykorupcyjne i opracowuje 

propozycje dotyczące poprawy wykrywania, prowadzenia dochodzeń, ścigania i karania praktyk 

korupcyjnych i innych praktyk, takich jak nepotyzm, faworyzowanie lub efekt „drzwi 

obrotowych” między sektorem publicznym i prywatnym. W szczególności Komisja przedstawia 

również propozycje środków mających na celu poprawę zapobiegania korupcji i jej wykrywania 

oraz poprawę przepływu informacji między organami administracyjnymi i kontrolnymi państwa 

a organami dochodzeniowymi w sprawach karnych. 

Co najmniej połowa członków grupy zadaniowej ds. walki z korupcją musi być niezależnymi 

organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie walki z korupcją, posiadającymi 

udokumentowaną wiedzę fachową i wystarczająco długą weryfikowalną działalność, wybieraną 

w oparciu o otwartą, przejrzystą, niedyskryminującą procedurę wyboru i obiektywne kryteria 

związane z wiedzą fachową i zasługami kandydatów.  

Prezes Urzędu ds. Etyki ustanowionego w ramach reformy C9.R1 pełni funkcję 

przewodniczącego Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Korupcji, ale oba podmioty działają 

oddzielnie i niezależnie od siebie. 

Grupa zadaniowa ds. walki z korupcją zbiera się co najmniej dwa razy w roku i podejmuje 

decyzje zwykłą większością oddanych głosów. Protokoły jej posiedzeń są podawane do 

wiadomości publicznej na stronie internetowej grupy zadaniowej ds. walki z korupcją wraz 

z pisemnymi uwagami i uwagami przesłanymi przez jej członków przed posiedzeniami lub po ich 

zakończeniu, w odniesieniu do których zwrócono się o załączenie do protokołu posiedzenia. 

Grupa zadaniowa ds. walki z korupcją przyjmuje swój regulamin wewnętrzny na wniosek 

swojego przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.  

Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Korupcji publikuje swoje pierwsze sprawozdanie 

za 2022 r. do pierwszego kwartału 2023 r., a sprawozdania roczne do pierwszego kwartału 

każdego roku. Pozarządowi członkowie Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Korupcji mają 

możliwość sporządzania raportów alternatywnych określających ich stanowiska. Sprawozdania 
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takie podaje się również do wiadomości publicznej wraz ze sprawozdaniem grupy zadaniowej ds. 

walki z korupcją. 

Rząd analizuje sprawozdania grupy zadaniowej ds. walki z korupcją w terminie dwóch miesięcy 

od ich wydania i przedstawia grupie zadaniowej ds. walki z korupcją swoje uwagi – w tym 

szczegółowe uzasadnienie w odniesieniu do każdego wniosku grupy zadaniowej ds. walki 

z korupcją, którego nie wdrożył. 

Grupa zadaniowa ds. walki z korupcją odbywa swoje pierwsze posiedzenie przed złożeniem 

pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do drugiego kwartału 2023 r. 

 

C9.R3: Wprowadzenie specjalnej procedury w przypadku szczególnych przestępstw 

związanych z wykonywaniem władzy publicznej lub zarządzaniem majątkiem publicznym 

(„kontrola sądowa”)  

Aby usprawnić działania prokuratorskie i zapewnić podjęcie zdecydowanych działań w celu 

ścigania korupcji i podobnych przestępstw, reforma ta ustanawia specjalną procedurę 

zapewniającą skuteczną kontrolę sądową decyzji organów śledczych lub prokuratury o oddaleniu 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub o umorzeniu postępowania. Każda osoba fizyczna 

i prawna ma możliwość złożenia wniosku o rewizję takich decyzji oraz wielokrotny wniosek 

o wznowienie postępowania w celu złożenia wniosku o kontynuowanie dochodzenia lub 

postępowania. Urząd ds. Etyki (zob. reforma C9.R1) ma również możliwość złożenia wniosku 

o rewizję i ponawianego wniosku o zmianę. Po wielokrotnym wniosku o wznowienie 

postępowania osoby fizyczne i prawne mogą złożyć wniosek o wszczęcie postępowania karnego, 

pod warunkiem że istnieją uzasadnione podstawy do wszczęcia postępowania karnego. Osoba 

składająca wielokrotny wniosek o wznowienie postępowania występuje jako prokurator. 

W takich przypadkach nie przewiduje się wstępnego badania podstawy wniosku o ściganie przez 

sąd rozpoznający sprawę. Procedura ta ma zastosowanie od 1 stycznia 2023 r., w tym również do 

przestępstw, które nie uległy przedawnieniu, popełnionych przed tą datą. 

Wdrażanie reformy ma zostać zakończone przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność 

w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności. Kompleksowy przegląd reformy zostanie 

przeprowadzony do czwartego kwartału 2023 r. 

 

C9.R4: Zaostrzenie przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych 

Celem tej reformy jest wzmocnienie ram antykorupcyjnych poprzez wprowadzenie bardziej 

rygorystycznych przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych, rozszerzenie ich zakresu 

osobowego i materialnego, zapewnienie częstego ujawniania takich oświadczeń i zapewnienie 
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ich przejrzystości poprzez podanie ich do wiadomości publicznej oraz wprowadzenie 

skutecznych sankcji za naruszenie powiązanych przepisów i obowiązków. 

Reforma obejmuje powiązane zmiany legislacyjne, które wchodzą w życie i zaczynają być 

stosowane przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności. Zapewniają one w szczególności, aby osoby pełniące wyższe funkcje 

polityczne i ich krewni mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym, a także członkowie 

Zgromadzenia Narodowego i ich krewni mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym 

składali oświadczenia majątkowe po raz pierwszy zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi 

oświadczeń majątkowych do 31 stycznia 2023 r. w odniesieniu do państwa w 31 grudnia 2022 r. 

oraz byli zobowiązani do deklarowania swoich aktywów (w szczególności przychodów, 

nieruchomości, innych wartościowych nieruchomości, oszczędności w depozytach bankowych 

i środkach pieniężnych, aktywów w postaci akcji, papierów wartościowych i funduszy private 

equity, polis ubezpieczenia na życie, funduszy powierniczych i własności rzeczywistej 

przedsiębiorstw).  

Ponadto do pierwszego kwartału 2023 r. zostanie utworzony nowy system, w którym 

oświadczenia majątkowe będą składane elektronicznie, a oświadczenia majątkowe osób 

pełniących wyższe funkcje polityczne będą bezpłatnie dostępne dla ogółu społeczeństwa.  

Ponadto wprowadza się skuteczny, proporcjonalny i wystarczająco odstraszający system sankcji 

(obejmujący zarówno sankcje karne, jak i administracyjne) za poważne naruszenia obowiązków 

osób podlegających przepisom dotyczącym oświadczeń majątkowych, który zaczyna być 

stosowany od trzeciego kwartału 2023 r. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do trzeciego kwartału 2023 r. 

 

C9.R5: Zapewnienie przejrzystości wykorzystania wsparcia publicznego przez fundacje 

zarządzania aktywami interesu publicznego 

Celem tej reformy jest zapewnienie skutecznego nadzoru nad tym, w jaki sposób fundacje 

zarządzające aktywami publicznymi korzystają ze wsparcia Unii. 

W tym celu, w celu wyjaśnienia mających zastosowanie przepisów prawnych dotyczących 

dostępu do informacji publicznych, przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz zadań 

i obowiązków fundacji zarządzających aktywami publicznymi, gdy są one zaangażowane we 

wdrażanie wsparcia unijnego w dowolnym charakterze, wchodzą w życie specjalne zmiany 

ustawodawcze mające na celu: 

- wyraźnie wyznaczają fundacje zarządzające aktywami publicznymi prowadzące działalność 

w interesie publicznym oraz osoby prawne utworzone lub utrzymywane przez nie jako 

„instytucje zamawiające” zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;  

- zapewniają, aby fundacje zarządzające aktywami publicznymi prowadzące działalność 

w interesie publicznym oraz osoby prawne utworzone lub utrzymywane przez nie, a także ich 

personel, zaangażowane w realizację wsparcia Unii w jakimkolwiek charakterze, podlegały 
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tym samym wymogom, które mają zastosowanie do podmiotów publicznych, w zakresie 

dostępu do informacji publicznych oraz audytu i kontroli  

- oraz zapewnienie pełnego stosowania przepisów dotyczących konfliktu interesów 

w odniesieniu do wszystkich osób pełniących funkcje lub zatrudnionych przez fundacje 

zarządzające aktywami publicznymi prowadzące działalność w interesie publicznym oraz 

osoby prawne przez nie utworzone lub utrzymywane. 

Reformę wdraża się przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności. 

 

C9.R6: Zwiększenie przejrzystości wydatków publicznych 

Celem tej reformy jest zwiększenie przejrzystości wydatków publicznych poprzez usunięcie 

przeszkód w dostępie do informacji publicznych, poprzez nałożenie na wszystkie organy 

publiczne obowiązku proaktywnego ujawniania szerokiego zakresu z góry określonych 

informacji na temat wykorzystania środków publicznych w centralnym rejestrze z dostępem 

publicznym.  

Spoczywający na wszystkich organach publicznych obowiązek publikowania takich danych 

w centralnym rejestrze oraz zakres informacji, które należy proaktywnie ujawniać, określa się 

w akcie ustawodawczym, który wchodzi w życie przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność 

w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności. Akt ustawodawczy ustanawia również 

jasne procedury i zasady publikacji takich danych, w tym termin i formę publikacji.  

Informacje dotyczące dowodów wykonania i faktur są nadal udostępniane na wniosek o dostęp 

do dokumentów. Centralny rejestr zawiera niepowtarzalne identyfikatory umów 

w elektronicznym systemie zamówień publicznych (EKR). Udostępnia się również informacje 

wskazujące, czy środki publiczne obejmują (w całości lub częściowo) wsparcie unijne powyżej 

krajowego progu zamówień publicznych. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia 

rozpoczętych po 31 marca 2023 r. informacje takie podaje się również w odniesieniu do 

postępowań obejmujących wsparcie Unii nieprzekraczające krajowych progów zamówień 

publicznych. Zbiory danych publikowane w centralnym rejestrze są w formacie otwartym, 

interoperacyjnym i nadającym się do odczytu maszynowego, który umożliwia masowe 

pobieranie danych i ich sortowanie, przeszukiwanie, ekstrahowanie, porównywanie i ponowne 

wykorzystanie. Dostęp do danych jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. 

Organy publiczne są zobowiązane do aktualizowania danych w centralnym rejestrze co najmniej 

raz na dwa miesiące. Rząd nadzoruje przestrzeganie i egzekwowanie obowiązków wynikających 

z wyżej wymienionego aktu ustawodawczego dotyczącego organów publicznych oraz zapewnia, 

aby organy publiczne wywiązywały się ze spoczywającego na nich obowiązku pełnego 

i terminowego przesyłania wszystkich istotnych danych. 

Centralny rejestr musi być w pełni operacyjny, a pełny zestaw danych zostanie wprowadzony do 

niego do pierwszego kwartału 2023 r. 
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Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do pierwszego kwartału 2023 r. 

 

C9.R7: Opracowanie i wdrożenie krajowej strategii antykorupcyjnej i planu działania 

Celem reformy jest wzmocnienie ram antykorupcyjnych poprzez zapewnienie wdrożenia obecnej 

krajowej strategii antykorupcyjnej i planu działania oraz opracowanie nowej krajowej strategii 

antykorupcyjnej i planu działania mających na celu poprawę mechanizmów skutecznego 

zapobiegania nadużyciom finansowym i korupcji, ich wykrywania i korygowania (w tym 

w systemie zamówień publicznych) oraz wzmocnienie systemu przeciwdziałania ryzyku 

konfliktu interesów.  

Nowa krajowa strategia antykorupcyjna i plan działania są przygotowywane przy skutecznym 

zaangażowaniu grupy zadaniowej ds. walki z korupcją (zob. reforma C9.R2) w oparciu 

o doradztwo polityczne OECD, po szeroko zakrojonych konsultacjach z krajowymi 

i międzynarodowymi zainteresowanymi stronami, w tym z Komisją i GRECO, oraz w dialogu 

z zainteresowanymi stronami uwzględniającymi ich zalecenia. Zwraca szczególną uwagę na 

wzmocnienie instytucjonalnych i normatywnych ram walki z korupcją na wysokim szczeblu 

poprzez zwiększenie przejrzystości prac organów publicznych (w tym na wysokim szczeblu 

politycznym). W oparciu o i zgodnie ze strategią zwalczania nadużyć finansowych i korupcji, 

o której mowa w reformie C9.R20 (która ma być ograniczona do wsparcia Unii), krajowa 

strategia antykorupcyjna i plan działania zapewniają spójne wdrażanie środków zwalczania 

nadużyć finansowych i korupcji zarówno w odniesieniu do krajowego, jak i unijnego wsparcia 

finansowego. 

Plan działania obejmuje specjalne działania mające na celu wzmocnienie walki z korupcją; 

wzmocnienie kontroli administracyjnej związanej z oświadczeniami majątkowymi; opracowanie 

skutecznych mechanizmów wewnętrznych w celu promowania i podnoszenia świadomości na 

temat kwestii uczciwości w rządzie; dokonanie przeglądu stosowania kodeksu etyki zawodowej 

przez oficjalny korpus węgierskiego rządu, a także praktyk stosowanych przez samorządy 

lokalne w celu określenia i promowania najlepszych praktyk w zakresie kontaktów z lobbystami 

i zapobiegania konfliktom interesów; oraz do przyjęcia, podania do wiadomości publicznej 

i rozpoczęcia stosowania kodeksu postępowania dla osób pełniących najwyższe funkcje 

wykonawcze (zgodnie z definicją GRECO), obejmującego kontakty z lobbystami, ograniczenia 

po okresie zatrudnienia i zatrudnienie krewnych oraz promowanie zatrudnienia. 

Krajowa strategia antykorupcyjna i plan działania (obejmujące okres od 1 lipca 2023 r. do 31 

grudnia 2025 r.) zostaną przyjęte, a realizacja ich planu działania rozpocznie się do drugiego 

kwartału 2023 r. Krajowa strategia antykorupcyjna i plan działania są poddawane regularnemu 

przeglądowi, z uwzględnieniem treści sprawozdań i prac przeprowadzonych przez grupę 

zadaniową ds. walki z korupcją (zob. reforma C9.R2) i Urząd ds. Etyki (zob. reforma C9.R1). 
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Do pierwszego kwartału 2026 r. rząd przyjmuje i podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie 

oceniające realizację nowej krajowej strategii antykorupcyjnej i działań w ramach planu 

działania. 

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do pierwszego kwartału 2026 r. 

 

C9.R8: Modernizacja systemów współpracy prokuratury w celu zwalczania praktyk 

korupcyjnych 

Celem tej reformy jest zwiększenie skuteczności administracji publicznej, a tym samym 

przyczynienie się do wzmocnienia ram antykorupcyjnych poprzez wprowadzenie: 

- do drugiego kwartału 2024 r. – nowy system informatyczny służący do przetwarzania 

dokumentów sensytywnych, wspierający i ułatwiający pracę administracyjną i wymianę 

informacji co najmniej siedmiu jednostek organizacyjnych zaangażowanych w dochodzenia 

prokuratorskie oraz 

- do IV kwartału 2025 r. – nowy system informatyczny do zarządzania aktami spraw, który 

wspiera i ułatwia pracę dochodzeniową siedmiu jednostek organizacyjnych zaangażowanych 

w dochodzenia prokuratorskie. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do IV kwartału 2025 r. 

 

C9.R9: Podnoszenie świadomości w zakresie zwalczania nieformalnych opłat w sektorze 

opieki zdrowotnej 

Celem tej reformy jest zwiększenie świadomości obywateli na temat kryminalizacji 

nieformalnych opłat w sektorze opieki zdrowotnej – w tym za pośrednictwem materiałów 

drukowanych, telewizyjnych i internetowych, rozpowszechniania informacji – a tym samym 

przyczynienie się do ich wyeliminowania.  

Środek ten stanowi uzupełnienie zmian prawnych mających na celu kryminalizację 

nieformalnych opłat w sektorze opieki zdrowotnej oraz przepisów wprowadzających nową 

umowę o pracę dla lekarzy, mającą na celu wyeliminowanie nieformalnych opłat, a w związku 

z tym zwiększenie wynagrodzeń lekarzy i rezydentów zatrudnionych na podstawie takich umów.  

Działanie polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii informacyjnej i uświadamiającej 

w celu dotarcia do co najmniej pięciu milionów obywateli. Do trzeciego kwartału 2023 r. 

zostanie opublikowana śródokresowa ocena pierwszych wyników kampanii, określająca liczbę 

dotartych obywateli, zmianę w postrzeganiu przez obywateli dopuszczalności nieformalnych 

opłat w opiece zdrowotnej w porównaniu z sytuacją przed rozpoczęciem kampanii 

uświadamiającej, określając wyciągnięte wnioski i opracowując zalecenia dla pozostałej części 

kampanii. 
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Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do IV kwartału 2024 r. 

C9.R10: Zmniejszenie udziału postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z jedną 

ofertą 

Celem reformy jest poprawa konkurencji w dziedzinie zamówień publicznych oraz zwiększenie 

przejrzystości, skuteczności i solidności powiązanych procesów poprzez zmniejszenie udziału 

jednoprocentowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze 

środków unijnych lub z budżetu krajowego. 

Reforma ta obejmuje kompleksowy zestaw działań mających na celu zwiększenie konkurencji 

w zamówieniach publicznych.  

Udział postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – zarówno powyżej, jak i poniżej 

progów zamówień publicznych UE – z pojedynczymi ofertami zostaje zmniejszony, a następnie 

utrzymany poniżej 15 % (i) w przypadku zamówień publicznych finansowanych w całości lub 

częściowo ze wsparcia Unii oraz (ii) w przypadku zamówień publicznych finansowanych 

odpowiednio z zasobów krajowych, zgodnie z harmonogramem określonym w poniższych 

celach. Obliczenia udziału w pojedynczych ofertach dokonuje się zgodnie z metodyką tabeli 

wyników jednolitego rynku. Końcowe sprawozdania z audytu zawierające opinie z audytu bez 

zastrzeżeń wydane przez EUTAF potwierdzają również, że udział pojedynczych ofert jest niższy 

od odpowiednich wartości docelowych.  

Narzędzie monitorowania i sprawozdawczości („jednorazowe narzędzie sprawozdawcze”) 

ustanawia się i uruchamia przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu 

odbudowy i zwiększania odporności, aby umożliwić monitorowanie i sprawozdawczość 

w zakresie postępów w osiąganiu wartości docelowych związanych z tym środkiem. Zgodność 

tego narzędzia z metodyką tabeli wyników jednolitego rynku, zgodnie z którą zawarte w nim 

dane są dokładne i kompletne, w tym w odniesieniu do poziomu bazowego, potwierdza się 

w końcowym sprawozdaniu z audytu zawierającym opinię z audytu bez zastrzeżeń wydaną przez 

EUTAF. Do IV kwartału 2022 r. narzędzie to będzie również zawierać dane dotyczące oznaczeń 

geograficznych. Pierwsze pisemne sprawozdanie oparte na informacjach z narzędzia 

sprawozdawczości opartego na jednym ofercie, w tym dane bezwzględne i udziały, oznaczenia 

geograficzne oraz identyfikacja usług i produktów, jest przygotowywane przez ministerstwo 

odpowiedzialne za zamówienia publiczne i udostępniane publicznie na stronie internetowej EKR 

do pierwszego kwartału 2023 r., a następnie co roku. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do pierwszego kwartału 2023 r. 

 

C9.R11: Opracowanie elektronicznego systemu zamówień publicznych (EKR) w celu 

zwiększenia przejrzystości 

Celem tej reformy jest zwiększenie przejrzystości zamówień publicznych oraz ułatwienie 

niezależnego nadzoru i analizy konkurencji w zamówieniach publicznych poprzez bezpłatne 
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publiczne udostępnianie wszystkich danych dotyczących przetargów w formacie pobieranym 

luzem i nadającym się do odczytu maszynowego poprzez opracowanie elektronicznego systemu 

zamówień publicznych (EKR).  

EKR jest modernizowany przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu 

odbudowy i zwiększania odporności, aby umożliwić regularnie aktualizowaną publikację 

wszystkich ogłoszeń o udzieleniu zamówienia dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia 

w ustrukturyzowanej formie, która umożliwia wyszukiwanie, masowy eksport i przetwarzanie za 

pomocą urządzeń wszystkich danych związanych z ogłoszeniami o udzieleniu zamówienia. W tej 

bazie danych wszystkie podmioty gospodarcze, w tym poszczególni członkowie konsorcjów, są 

identyfikowalne za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora. Regularnie aktualizowana baza 

danych jest dostępna i możliwa do pobrania przez każdą osobę ze strony głównej EKR bez 

rejestracji.  

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania 

odporności informacje związane z podwykonawcami udostępnia się również w EKR 

w ustrukturyzowanym formacie. Do pierwszego kwartału 2023 r. baza danych zawiera również 

wszystkie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, począwszy od 1 stycznia 2014 r., wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym dotyczącymi podwykonawców. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do pierwszego kwartału 2023 r. 

 

C9.R12: Ramy pomiaru wyników w odniesieniu do zamówień publicznych 

Celem tej reformy jest ustanowienie kompleksowych ram pomiaru wyników w celu stałego 

monitorowania i oceny efektywności i opłacalności zamówień publicznych na Węgrzech.  

Ramy pomiaru wyników opracowuje się przy pełnym i skutecznym zaangażowaniu niezależnych 

organizacji pozarządowych działających w dziedzinie zamówień publicznych i ekspertów 

w dziedzinie zamówień publicznych. Niezależne organizacje pozarządowe są wybierane 

w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury wyboru opartej na 

obiektywnych kryteriach związanych z wiedzą fachową i zasługami. 

Ramy pomiaru wyników wchodzą w życie przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność 

w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności. Umożliwia w szczególności roczną analizę 

poziomu nieudanych procedur udzielania zamówień publicznych i ich przyczyn; odsetek 

zamówień, które zostały całkowicie anulowane w trakcie realizacji zamówienia; odsetek 

opóźnień w realizacji zamówienia; odsetek przypadków przekroczenia kosztów (w tym ich udział 

i wielkość); odsetek udzielonych zamówień, w których wyraźnie uwzględnia się cały cykl życia 

lub rachunek kosztów cyklu życia; udział pomyślnego udziału mikroprzedsiębiorstw i małych 

przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych; wartość i udział postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego z pojedynczymi ofertami finansowanymi z zasobów krajowych i ze 

wsparcia Unii oddzielnie lub z obu tych źródeł.  
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Analizę opartą na powyższych ustaleniach przeprowadza się przy pełnym i skutecznym 

zaangażowaniu wybranych niezależnych organizacji pozarządowych i niezależnych ekspertów 

ds. zamówień publicznych, a jej wyniki podaje się do wiadomości publicznej do pierwszego 

kwartału 2023 r. po raz pierwszy w odniesieniu do roku 2022 i każdego kolejnego roku.  

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do pierwszego kwartału 2023 r. 

 

C9.R13: Plan działania na rzecz zwiększenia poziomu konkurencji w zamówieniach 

publicznych 

Celem tej reformy jest zwiększenie poziomu konkurencji w dziedzinie zamówień publicznych 

poprzez przyjęcie i wdrożenie kompleksowego planu działania.  

Działania przewidziane w planie działania opierają się na ocenie dobrych praktyk w celu 

ułatwienia konkurencji w dziedzinie zamówień publicznych; pierwsze wyniki ram pomiaru 

wyników (zob. reforma C9.R12) oraz wnioski sporządzone na ich podstawie w celu ułatwienia 

konkurencji w zamówieniach publicznych; dostępne ustalenia, decyzje i zalecenia Urzędu ds. 

Etyki (zob. reforma C9.R1) dotyczące konkurencji w zamówieniach publicznych. 

Plan działania określa konkretne i wymierne cele, które należy osiągnąć każdego roku; określa 

środki istotne dla osiągnięcia powiązanych celów; określa dokładne terminy wdrożenia środków 

i przydziela odpowiednie wskaźniki dla każdego środka w celu monitorowania postępów w jego 

realizacji; wskazuje odpowiedni organ lub instytucję odpowiedzialną za wdrożenie każdego 

środka; ustanowienie mechanizmu monitorowania w celu oceny postępów w osiąganiu celów 

określonych w planie działania; zawierać szczegółowy przepis dotyczący corocznego przeglądu 

planu działania i jego zmiany w razie potrzeby; oraz dopilnowała, by roczny stan realizacji 

działań przewidzianych w planie działania lub jego przeglądach był niezwłocznie podawany do 

wiadomości publicznej. 

Plan działania zostanie przyjęty do pierwszego kwartału 2023 r. Po pierwszym rocznym 

przeglądzie rząd przyjmuje i podaje do wiadomości publicznej zmieniony plan działania, w tym 

aktualną sytuację w zakresie wdrażania każdego ze środków przewidzianych w tym planie, do 

pierwszego kwartału 2024 r. 

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do pierwszego kwartału 2024 r. 

 

C9.R14: Program szkoleń i system wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw w celu ułatwienia im udziału w procedurach udzielania 

zamówień publicznych 

Celem tej reformy jest ułatwienie udziału mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (z naciskiem na mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa) w procedurach 

udzielania zamówień publicznych.  
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W tym celu Węgry opracowują i wdrażają program szkoleniowy zapewniający bezpłatnie 

najważniejsze teoretyczne i praktyczne informacje dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw na temat tego, w jaki sposób mogą one z powodzeniem uczestniczyć 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenie opiera się na nowo 

opracowanych szkoleniach i materiałach do e-uczenia się. Nowo opracowane materiały 

szkoleniowe obejmują co najmniej kwestie związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia 

publicznego i etapem ich przygotowania, skutecznym stosowaniem środków zaradczych 

i specyfiką wynikającą z realizacji zamówienia publicznego. Należy zapewnić ocenę 

skuteczności szkoleń. Do pierwszego kwartału 2024 r. należy zapewnić szkolenia dla co najmniej 

1 000 mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a do drugiego kwartału 

2026 r. – co najmniej 2 200 mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 

Sprawozdanie z oceny oceniające skuteczność i efektywność działania szkoleniowego podaje się 

do wiadomości publicznej do drugiego kwartału 2026 r.  

Do pierwszego kwartału 2023 r. Węgry ustanowią również i wdrożą system wsparcia, który 

zapewni zryczałtowaną rekompensatę, w oparciu o obiektywne, niedyskryminacyjne i przejrzyste 

kryteria wyboru, wypłacaną bezpośrednio co najmniej 1 800 mikroprzedsiębiorstw oraz małym 

i średnim przedsiębiorstwom (ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw i małych 

przedsiębiorstw) do drugiego kwartału 2026 r. z tytułu ich kosztów związanych z ich udziałem 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Do trzeciego kwartału 2024 r., 

śródokresowej oceny systemu wsparcia, a do drugiego kwartału 2026 r., zostanie 

przeprowadzona ocena końcowa systemu wsparcia dotycząca wartości dodanej i skuteczności 

programu.  

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do drugiego kwartału 2026 r. 

 

C9.R15: Wzmocnienie roli i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa w celu 

zrównoważenia uprawnień Prezesa Krajowego Urzędu Sądownictwa 

Celem reformy jest ustanowienie silniejszych uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa, tak aby 

mogła ona skutecznie wykonywać swoją konstytucyjną rolę w nadzorowaniu centralnej 

administracji sądów, przy jednoczesnym utrzymaniu niezależności Rady w oparciu o to, że jej 

członkowie są wybierani przez sędziów. Reforma prowadzi do wzmocnienia niezależności 

i bezstronności sądów i sędziów ustanowionych ustawą zgodnie z art. 19 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE) i odpowiednim dorobkiem prawnym UE. 

Reforma ustanawia większe uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa i obejmuje zmiany 

legislacyjne w celu zapewnienia, aby Krajowa Rada Sądownictwa wydała uzasadnioną wiążącą 

opinię w szeregu kwestii dotyczących zarówno poszczególnych decyzji, jak i rozporządzeń. 

Reforma zapewnia również, aby Krajowa Rada Sądownictwa dysponowała odpowiednimi 

zasobami, w tym personelem i biurami, aby mogła skutecznie wykonywać swoje zadania.  
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Przed przedłożeniem projektów ustaw niezbędnych do wdrożenia tej reformy należy 

zorganizować konsultacje z zainteresowanymi stronami, umożliwiające co najmniej Krajowej 

Radzie Sądownictwa, stowarzyszeniom sądowym, węgierskiej Izbie Adwokackiej, organizacjom 

społeczeństwa obywatelskiego, Kúrii, Krajowemu Urzędowi Sądownictwa (NOJ), Trybunałowi 

Konstytucyjnemu oraz Prokuratorowi Generalnemu przedstawienie uwag w terminie nie 

krótszym niż 15 dni. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do pierwszego kwartału 2023 r. i przed 

złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania 

odporności. 

 

C9.R16: Wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej Sądu Najwyższego (Kúria) 

Celem reformy jest wzmocnienie niezależności sądów Sądu Najwyższego (Kúria). Reforma 

prowadzi do wzmocnienia niezależności i bezstronności sądów i sędziów ustanowionych ustawą 

zgodnie z art. 19 TUE i odpowiednim dorobkiem prawnym UE.  

Reforma polega na zmianie zasad wyboru Prezesa Kúrii; zasady dotyczące schematu przydziału 

spraw Kúrii; przepisy dotyczące funkcjonowania Kúrii mają na celu (i) wzmocnienie uprawnień 

rady sądownictwa Kúrii i wydziałów sędziów („kollégium”), (ii) zniesienie możliwości stania się 

sędziami przez członków Trybunału Konstytucyjnego, a następnie powoływanie ich do Kúrii bez 

stosowania zwykłej procedury składania wniosków, oraz (iii) zapewnienie, aby Krajowa Rada 

Sądownictwa wydała uzasadnioną wiążącą opinię na temat odpowiedniości kandydatów na 

stanowiska prezesa i wiceprezesa Kúrii; kryteria odpowiedniości, w tym niezależność, 

bezstronność, rzetelność i uczciwość, określa prawo. Kandydaci uznani przez Krajową Radę 

Sądownictwa za nieodpowiednich mają dostęp do przyspieszonej kontroli sądowej przed 

właściwym sądem. 

Reforma zapewnia również, aby wzmocnione uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa, 

o których mowa w reformie C9.R15, miały również zastosowanie do Prezesa Kúrii pełniącego 

funkcję organu powołującego (zgodnie z ustawą CLXII z 2011 r.). 

Przed przedłożeniem projektu zmian niezbędnych do wdrożenia tej reformy należy zorganizować 

konsultacje z zainteresowanymi stronami, umożliwiające co najmniej Krajowej Radzie 

Sądownictwa, stowarzyszeniom sądowym, węgierskiej Izbie Adwokackiej, organizacjom 

społeczeństwa obywatelskiego, Kúrii, KUS, Trybunałowi Konstytucyjnemu oraz Prokuratorowi 

Generalnemu przedstawienie uwag w terminie nie krótszym niż 15 dni. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do pierwszego kwartału 2023 r. i przed 

złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania 

odporności. 
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C9.R17: Usuwanie przeszkód w odesłaniu prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej 

Celem reformy jest usunięcie przeszkód utrudniających sądom niezależne kierowanie spraw 

prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), zapewniając tym 

samym zgodność z orzecznictwem TSUE. Reforma prowadzi do wzmocnienia niezależności 

i bezstronności sądów i sędziów ustanowionych ustawą zgodnie z art. 19 TUE i odpowiednim 

dorobkiem prawnym UE.  

Reforma polega na zmianie § 666 i nast. kodeksu postępowania karnego w celu usunięcia 

możliwości kontroli przez Kúria zgodności z prawem decyzji sędziego o wystąpieniu do TSUE 

z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym oraz § 490 kodeksu postępowania 

karnego dotyczącym zawieszenia postępowania w celu usunięcia wszelkich przeszkód dla sądu 

w wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 267 

TFUE. 

Przed przedłożeniem projektu ustaw niezbędnych do wdrożenia tej reformy należy zorganizować 

konsultacje z zainteresowanymi stronami, umożliwiające co najmniej Krajowej Radzie 

Sądownictwa, stowarzyszeniom sądowym, węgierskiej Izbie Adwokackiej, organizacjom 

społeczeństwa obywatelskiego, Kúrii, KUS, Trybunałowi Konstytucyjnemu oraz Prokuratorowi 

Generalnemu przedstawienie uwag w terminie nie krótszym niż 15 dni. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do pierwszego kwartału 2023 r. i przed 

złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania 

odporności. 

 

C9.R18: Reforma dotycząca kontroli prawomocnych wyroków przez Trybunał 

Konstytucyjny 

Reforma polega na zniesieniu wprowadzonej w 2019 r. w drodze zmiany art. 27 ustawy CLI 

z 2011 r. możliwości zaskarżenia przez organy publiczne prawomocnych orzeczeń sądowych 

Trybunału Konstytucyjnego. Reforma prowadzi do wzmocnienia niezależności i bezstronności 

sądów i sędziów ustanowionych ustawą zgodnie z art. 19 TUE i odpowiednim dorobkiem 

prawnym UE.  

Przed przedłożeniem projektu ustaw niezbędnych do wdrożenia tej reformy należy zorganizować 

konsultacje z zainteresowanymi stronami, umożliwiające co najmniej Krajowej Radzie 

Sądownictwa, stowarzyszeniom sądowym, węgierskiej Izbie Adwokackiej, organizacjom 

społeczeństwa obywatelskiego, Kúrii, KUS, Trybunałowi Konstytucyjnemu oraz Prokuratorowi 

Generalnemu przedstawienie uwag w terminie nie krótszym niż 15 dni. 
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Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do pierwszego kwartału 2023 r. i przed 

złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania 

odporności. 

 

C9.R19: Wzmocnione przepisy prawne określające rozwiązania w zakresie wdrażania, 

monitorowania oraz audytu i kontroli w celu zagwarantowania należytego wykorzystania 

wsparcia unijnego 

Celem reformy jest zapewnienie skutecznego wdrażania, monitorowania, kontroli i audytu 

unijnego wsparcia oraz ochrony interesów finansowych Unii.  

W tym celu przepisy prawne określające role i obowiązki podmiotów zaangażowanych we 

wdrażanie, monitorowanie, kontrolę i audyt wsparcia unijnego na Węgrzech wchodzą w życie 

przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania 

odporności, aby zapewnić: 

- wzmocnienie zarządzania ryzykiem, zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji, 

konfliktom interesów i podwójnemu finansowaniu oraz ich wykrywania i korygowania; 

- wprowadzenie skutecznych zasad, procedur i mechanizmów kontroli dotyczących 

oświadczeń o konflikcie interesów oraz 

- pracownicy zajmujący newralgiczne stanowiska są regularnie zmieniani i zapewniany jest 

skuteczny nadzór nad nimi.  

W szczególności w odniesieniu do planu odbudowy i zwiększania odporności wyżej wymienione 

przepisy prawne ustanawiają również mandat prawny poprzez określenie szczegółowych ról 

i obowiązków podmiotów zaangażowanych we wdrażanie, audyt i kontrolę realizacji planu 

odbudowy i zwiększania odporności, zasady dotyczące gromadzenia i wiarygodności danych 

związanych z monitorowaniem osiągania kamieni milowych i wartości docelowych w planie, 

procedury sporządzania i wiarygodności deklaracji zarządczych, podsumowań audytowych 

i wniosków o płatność, a także procedury zapewniające gromadzenie wszystkich danych zgodnie 

z art. 22 rozporządzenia w sprawie RRF. 

Jako uzupełnienie wyżej wymienionych porozumień prawnych Węgry opracują i rozpoczną 

stosowanie kompleksowych wytycznych zapewniających skuteczne zapobieganie konfliktom 

interesów, ich wykrywanie i korygowanie przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność. 

Wytyczne szczegółowo określają związane z tym zadania i obowiązki każdego z organów 

zaangażowanych we wdrażanie wsparcia Unii, zarządzanie nim i jego kontrolę, zapewniające 

skuteczne zapobieganie konfliktom interesów, ich wykrywanie, kontrolę i korygowanie. 

Wdrażanie reformy ma zostać zakończone przed złożeniem pierwszego wniosku 

o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności. 
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C9.R20: Skuteczna strategia zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w zakresie 

wdrażania, audytu i kontroli wsparcia unijnego 

Celem reformy jest zapewnienie skutecznego zapobiegania nadużyciom finansowym i korupcji 

oraz ich wykrywania i korygowania w związku ze wsparciem Unii na Węgrzech poprzez 

wprowadzenie i wdrożenie kompleksowej strategii zwalczania korupcji i nadużyć finansowych.  

Strategię zwalczania nadużyć finansowych i korupcji uzupełnia plan działania określający jasne 

i kompleksowe działania odpowiadające celom określonym w strategii. W odniesieniu do 

każdego z działań określa się jasne terminy realizacji, odpowiedzialne organy oraz szczegółowe 

wskaźniki służące do pomiaru postępów. 

Strategię i plan działania przyjmuje się przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność 

w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności. 

 

C9.R21: Pełne i skuteczne wykorzystanie systemu Arachne do celów wszelkiego wsparcia 

Unii  

Celem reformy jest zapewnienie skutecznego zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji, 

konfliktom interesów, podwójnemu finansowaniu i innym nieprawidłowościom związanym ze 

wsparciem Unii na Węgrzech, a także ich wykrywania i korygowania poprzez pełne i skuteczne 

wykorzystanie opracowanego przez Komisję narzędzia eksploracji danych Arachne i punktowej 

oceny ryzyka. 

W tym celu rząd zatwierdza i rozpoczyna stosowanie procedur zapewniających, aby właściwe 

organy krajowe co dwa miesiące wprowadzały wszystkie istotne dane do systemu Arachne, aby 

zapewniały regularne i skuteczne działania następcze w odniesieniu do punktowej oceny ryzyka 

generowanej przez system Arachne. Końcowe sprawozdanie z audytu EUTAF zawierające opinię 

z audytu bez zastrzeżeń potwierdza stosowność procedur i ustaleń oraz kompletność przesłanych 

danych. 

Reformę wdraża się przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności. 

 

C9.R22: Ustanowienie Dyrekcji ds. Audytu Wewnętrznego i Etyki w celu wzmocnienia 

kontroli konfliktów interesów przy wdrażaniu wsparcia Unii 

Celem reformy jest zapewnienie skutecznego zapobiegania konfliktom interesów, ich 

wykrywania i korygowania przy wdrażaniu wsparcia Unii poprzez ustanowienie Dyrekcji Audytu 

Wewnętrznego i Etyki (DIAI) w ministerstwie odpowiedzialnym za wdrażanie wsparcia Unii na 

Węgrzech.  
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DIAI przeprowadza regularną i skuteczną kontrolę oświadczeń o konflikcie interesów i bada 

zgłoszone podejrzenia konfliktu interesów. Na żądanie DIAI niezwłocznie zapewnia pełny dostęp 

do wszystkich oświadczeń o konflikcie interesów oraz do wszystkich swoich akt Urząd ds. Etyki 

(zgodnie z reformą C9.R1). Ustawa ustanawiająca DIAI zapewnia jej pełną niezależność 

i odpowiednie kompetencje do działania w odniesieniu do wszelkich krajowych organów lub 

podmiotów zaangażowanych we wdrażanie wsparcia Unii na Węgrzech. DIAI przygotowuje 

roczne sprawozdanie ze swojej pracy i przedkłada je Urzędowi ds. Etyki. 

Reformę wdraża się przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności. 

 

C9.R23: Zapewnienie zdolności EUTAF do skutecznego wykonywania swoich zadań 

Celem tej reformy jest zapewnienie skutecznego zapobiegania nadużyciom finansowym 

i korupcji oraz ich wykrywania i korygowania w ramach wdrażania wsparcia Unii poprzez 

zapewnienie instytucji audytowej (EUTAF) zasobów finansowych i ludzkich niezbędnych do 

ochrony jej niezależności i umożliwienia jej skutecznego i terminowego wykonywania swoich 

zadań. 

Reforma zapewnia, aby roczny budżet EUTAF był ustanawiany na podstawie wstępnego 

wniosku EUTAF i zmieniany wyłącznie w przypadku, gdy jest to publicznie uzasadnione, a nie 

w sposób, który osłabiłby zdolność EUTAF do skutecznego i terminowego wykonywania jego 

zadań; wynagrodzenie pracowników EUTAF wynosi 70 % wynagrodzenia pracowników 

Państwowego Urzędu Kontroli; szef EUTAF ma takie same uprawnienia do decydowania 

o podstawowych zasadach dotyczących wynagrodzenia, świadczeń i warunków pracy, jak te, 

którymi dysponuje prezes Państwowej Izby Kontroli, oraz że wszelkie ustalenia odbiegające od 

tych, które mają zastosowanie do Państwowej Izby Kontroli, są możliwe wyłącznie na pisemny 

i należycie uzasadniony wniosek szefa EUTAF oraz aby utrzymać funkcjonalną i profesjonalną 

niezależność EUTAF, a personel EUTAF nadal nie zwraca się o instrukcje dotyczące jego prac 

audytowych ani ich nie przyjmuje. 

Reformę wdraża się przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności. 

 

C9.R24: Zacieśnienie współpracy z OLAF-em w celu usprawnienia wykrywania nadużyć 

finansowych związanych z wdrażaniem wsparcia Unii 

Celem reformy jest wzmocnienie ustaleń związanych z wykrywaniem nadużyć finansowych 

związanych z wykorzystaniem finansowania unijnego oraz zacieśnienie współpracy z OLAF-em.  

W tym celu wchodzą w życie przepisy dotyczące wyznaczenia właściwego organu krajowego 

wspierającego OLAF w kontrolach na miejscu na Węgrzech oraz wprowadzenia możliwości 
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nakładania sankcji finansowych na podmioty gospodarcze, które nie współpracują z OLAF 

podczas kontroli i inspekcji na miejscu. 

Przepisy wchodzą w życie przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu 

odbudowy i zwiększania odporności. 

 

C9.R25: Skuteczne wdrożenie, kontrola i audyt planu odbudowy i zwiększania odporności 

oraz ochrona interesów finansowych Unii 

Celem tej reformy jest zapewnienie skutecznego wdrożenia, kontroli i audytu planu odbudowy 

i zwiększania odporności oraz ochrony interesów finansowych Unii poprzez wprowadzenie 

odpowiedniego systemu repozytorium służącego do rejestrowania i przechowywania danych 

podczas wdrażania planu odbudowy i zwiększania odporności oraz zapewnienie, aby EUTAF 

posiadał skuteczną strategię audytu na potrzeby audytu realizacji planu odbudowy i zwiększania 

odporności. 

W tym celu: 

- system repozytorium służący do rejestrowania i przechowywania wszystkich istotnych 

danych związanych z realizacją planu odbudowy i zwiększania odporności – osiągnięciem 

kamieni milowych i wartości docelowych, danymi dotyczącymi ostatecznych odbiorców, 

wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych – musi być w pełni 

funkcjonujący i operacyjny. Końcowe sprawozdanie z audytu EUTAF, zawierające opinię 

z audytu bez zastrzeżeń, potwierdza funkcje systemu repozytorium oraz potwierdza, że 

system jest w pełni funkcjonalny i działa; 

- w celu zapewnienia wiarygodności podsumowań z audytu i pewności uzyskanej na ich 

podstawie instytucja audytowa węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności 

(EUTAF) przyjmuje strategię audytu zapewniającą skuteczny audyt realizacji węgierskiego 

planu odbudowy i zwiększania odporności, zgodnie z przyjętymi na szczeblu 

międzynarodowym standardami audytu. 

Reformę wdraża się przed przedłożeniem Komisji pierwszego wniosku o płatność w ramach 

planu odbudowy i zwiększania odporności. 

 

C9.R26: Poprawa przejrzystości i dostępu do informacji publicznych  

Celem reformy jest zwiększenie przejrzystości i poprawa dostępu do informacji publicznych. 

Pierwszy podśrodek ułatwia dostęp do informacji publicznej poprzez zapewnienie, aby dane 

publiczne były co do zasady udostępniane bezpłatnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy można 

pobierać opłaty za dostęp do informacji publicznej, opłaty te są rozsądne i wystarczająco niskie 

i nie obejmują powiązanych kosztów pracy. W tym celu wchodzą w życie i zaczynają być 
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stosowane zmiany legislacyjne, które (i) znoszą możliwość pobierania przez posiadacza 

informacji publicznych opłat za koszty pracy w związku z realizacją wniosku o udzielenie 

dostępu do informacji publicznych; (ii) wprowadzenie ogólnego pułapu w wysokości 

190 000 HUF w odniesieniu do opłat, które mogą być pobierane od wnioskującego 

o udostępnienie danych za realizację wniosku o udzielenie dostępu do informacji publicznych; 

(iii) pobierane opłaty nie przekraczają rzeczywistych kosztów poniesionych przez posiadaczy 

danych i odnoszą się wyłącznie do kosztów kopiowania i dostarczenia informacji mogą być 

pobierane przez posiadacza informacji publicznej i tylko wtedy, gdy koszty te przekraczają 

10 000 HUF. Przed złożeniem wyżej wymienionych poprawek rząd bierze pod uwagę propozycje 

krajowego organu ds. ochrony danych i wolności informacji (NAIH) dotyczące kosztów 

jednostkowych dotyczących kosztów kopiowania i dostarczania danych, a także sposób 

obliczania opłat, które mogą być pobierane za wnioski o udzielenie dostępu do informacji. Rząd 

zapewnia również, aby wszelkie informacje udostępniane po złożeniu wniosku o dostęp do 

informacji były jednocześnie udostępniane w centralnym rejestrze, o którym mowa w reformie 

C9.R6. 

Drugi podśrodek zapewnia przeprowadzanie przez Rządowy Urząd Kontroli (KEHI) regularnego 

przeglądu przestrzegania przez organy publiczne zasad dostępu do informacji publicznej. 

Rządowy urząd kontroli przeprowadza kompleksowe i szczegółowe kontrole wszystkich 

organów publicznych co najmniej dwa razy w roku, aby ocenić, czy spełniają one odpowiednie 

wymogi w zakresie przejrzystości danych publicznych i zapewnienia dostępu do danych leżących 

w interesie publicznym. Wyniki tych kontroli przedstawia się w publicznie dostępnym 

kompleksowym sprawozdaniu określającym niedociągnięcia w podziale na dany podmiot 

publiczny (co najmniej określającym liczbę otrzymanych wniosków o dostęp do danych 

publicznych, liczbę skarg związanych z udostępnianiem danych publicznych, liczbę 

zrealizowanych wniosków i liczbę dni potrzebnych do ich wypełnienia), sposób, w jaki należy 

zaradzić tym niedociągnięciom i podjąć w związku z nimi działania następcze, a także zalecenia 

dotyczące sposobów poprawy dostępu do danych publicznych. Pierwsze takie sprawozdanie 

publikuje się do IV kwartału 2022 r., a kolejne sprawozdania co pół roku, aż do drugiego 

kwartału 2026 r. 

Ponadto trzeci podśrodek ułatwia dostęp do informacji publicznej i ogranicza czas trwania 

postępowań sądowych poprzez wprowadzenie wyjątkowej procedury w sprawach sądowych 

związanych z dostępem do informacji publicznej. W tym celu w akcie ustawodawczym 

określającym tę wyjątkową procedurę ustanawia się te same etapy i terminy proceduralne, które 

mają zastosowanie w przypadku spraw dotyczących sprostowania danych w prasie, jak określono 

w ustawie CXXX z 2016 r. o postępowaniu cywilnym, z jedynym wyjątkiem, że termin na 

wezwanie określony w art. 497 ust. 1 ustawy CXXX z 2016 r. wynosi co najmniej trzy dni 

robocze.  

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do IV kwartału 2022 r. 

 

C9.R27: Poprawa jakości stanowienia prawa i skuteczne zaangażowanie zainteresowanych 

stron i partnerów społecznych w proces decyzyjny 
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Reforma ta ma na celu poprawę jakości i przewidywalności procesu stanowienia prawa poprzez 

zapewnienie systematycznego stosowania ocen skutków oraz skutecznego zaangażowania 

partnerów społecznych, zainteresowanych stron i ekspertów pozarządowych w proces 

stanowienia prawa. Jego celem jest również ustanowienie ram systematycznych i skutecznych 

konsultacji z partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami istotnych dla wdrażania 

środków przewidzianych w planie odbudowy i zwiększania odporności, aby przyczynić się do 

poprawy jakości prawodawstwa, zmniejszenia ryzyka błędów politycznych i wzmocnienia 

nadzoru nad realizacją planu odbudowy i zwiększania odporności jako całości.  

W tym celu: 

- zmiany legislacyjne wchodzą w życie, które wprowadzają w szczególności obowiązkowy 

minimalny okres konsultacji wynoszący osiem dni dla wszystkich aktów ustawodawczych 

przyjętych lub zgłoszonych do przyjęcia przez rząd; wprowadzenie minimalnego okresu 

pięciu dni na rozważenie przez rząd uwag otrzymanych podczas konsultacji przed 

sfinalizowaniem wniosku dotyczącego aktu ustawodawczego; wprowadzenie obowiązku 

przeprowadzania przez Rządowy Urząd Kontroli (KEHI) corocznej oceny przestrzegania 

przez rząd i ministerstwa obowiązków określonych w ustawie CXXXI z 2010 r. o udziale 

społecznym w stanowieniu prawa (w tym tego, czy wyjątki były należycie uzasadnione) oraz 

nałożenie na rządowy urząd kontroli obowiązku nałożenia grzywny na ministerstwo 

odpowiedzialne za przygotowanie aktu prawnego w przypadku nieprzestrzegania przepisów 

ustawy CXXXI z 2010 r. o udziale społecznym w stanowieniu prawa. 

- Aby zapewnić skuteczne wypełnianie powyższych obowiązków w praktyce i ograniczyć 

zakres wyjątków od stosowania tych zasad, należy zapewnić, aby co najmniej 90 % 

wszystkich dekretów rządowych, dekretów ministerialnych przyjętych przez rząd 

i wszystkich ustaw przedkładanych parlamentowi przez rząd podlegało konsultacjom 

publicznym, a także aby wszystkie streszczenia ocen skutków, które należy opublikować, 

były podawane do wiadomości publicznej. Końcowe sprawozdanie z audytu zawierające 

opinię z audytu bez zastrzeżeń wydaną przez EUTAF potwierdza każdy z celów rocznych. 

- Aby zapewnić możliwość bardziej systematycznego i skutecznego zaangażowania partnerów 

społecznych, zainteresowanych stron i ekspertów w proces stanowienia prawa, a także w celu 

przygotowania ocen skutków zmian projektów ustaw lub ustaw proponowanych przez 

członków i komisje Zgromadzenia Narodowego, w Biurze Zgromadzenia Narodowego 

ustanawia się dodatkowe zdolności administracyjne. Członkowie lub komisje Zgromadzenia 

Narodowego mają możliwość zwrócenia się do Biura Zgromadzenia Narodowego w celu 

przygotowania skutecznych ocen skutków i przeprowadzenia skutecznych konsultacji 

z zainteresowanymi stronami w sprawie proponowanych przez nich projektów ustaw lub 

poprawek do ustaw, które zamierzają przedłożyć do rozpatrzenia. W celu ułatwienia jakości 

ocen skutków, które mają być przeprowadzane przez Biuro Zgromadzenia Narodowego, 

zapewnia się systematyczne dostarczanie danych przez węgierski urząd statystyczny do 

celów takich ocen skutków. 

- W celu ułatwienia przygotowania ocen skutków regulacji oraz odpowiedniej oceny różnych 

rodzajów skutków prawodawstwa rząd przyjmuje i rozpoczyna stosowanie nowej metodyki 

systematycznej oceny skutków wszystkich wniosków ustawodawczych. Nowa metodologia 

jest przygotowywana przy skutecznym zaangażowaniu organizacji międzynarodowych 
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posiadających powszechnie uznaną wiedzę fachową w dziedzinie oceny skutków regulacji 

(takich jak OECD) oraz partnerów społecznych i zainteresowanych stron pozarządowych, 

z należytym uwzględnieniem najlepszych praktyk innych państw członkowskich i instytucji 

międzynarodowych. Nowa metodyka zaczyna być systematycznie stosowana do 

przeprowadzania ocen skutków wszystkich wniosków ustawodawczych od czwartego 

kwartału 2023 r. 

- Aby zapewnić skuteczne i pełne zaangażowanie partnerów społecznych i zainteresowanych 

stron we wdrażanie planu odbudowy i zwiększania odporności, w akcie ustawodawczym 

wyraźnie określa się obowiązek przeprowadzania konsultacji z odpowiednimi partnerami 

społecznymi i zainteresowanymi stronami w trakcie realizacji planu; określa wiążącą 

strategię określającą zadania i obowiązki dotyczące sposobu zaangażowania głównych 

zainteresowanych stron we wdrażanie środków przewidzianych w planie; oraz ustanowić 

komitet monitorujący, którego zadaniem jest stałe monitorowanie skutecznej realizacji planu, 

składający się z zainteresowanych stron i partnerów społecznych istotnych dla realizacji 

elementów planu, w którym co najmniej 50 % członków komitetu monitorującego 

reprezentuje organizacje społeczeństwa obywatelskiego niezależne od rządu i organów 

publicznych. Członkowie komitetu monitorującego reprezentujący społeczeństwo 

obywatelskie są wybierani w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury 

selekcji opartej na obiektywnych kryteriach związanych z wiedzą fachową i zasługami. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do IV kwartału 2023 r. 

 

C9.R28: Wspieranie procesu decyzyjnego i legislacyjnego opartego na danych w celu 

zwiększenia skuteczności, przejrzystości i zmniejszenia ryzyka wystąpienia 

nieprawidłowości 

Celem tej reformy jest poprawa wizualizacji i wyjaśniania społeczeństwu skutków przepisów 

w przejrzysty i obiektywny sposób.  

W tym celu ustanawia się platformę danych i narzędzie do modelowania danych w celu 

zapewnienia połączenia baz danych – w pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych – oraz 

rozwijania zdolności w zakresie modelowania danych w oparciu o te dane. Ponadto co najmniej 

200 osób spośród personelu właściwych ministerstw, instytucji rządowych i przedstawicieli 

partnerów społecznych zaangażowanych w planowanie strategiczne i prace przygotowawcze 

legislacyjne ukończy szkolenie na temat narzędzi i praktyk w zakresie wizualizacji danych. 

Platforma danych i narzędzie do modelowania danych zostaną ustanowione do drugiego kwartału 

2024 r., natomiast szkolenie ma się odbyć do pierwszego kwartału 2025 r. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do pierwszego kwartału 2025 r. 
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C9.R29: Rozszerzenie automatycznego systemu podejmowania decyzji administracyjnych 

w celu zwiększenia skuteczności, przejrzystości i zmniejszenia ryzyka wystąpienia 

nieprawidłowości 

Celem reformy jest rozszerzenie automatycznego systemu podejmowania decyzji 

administracyjnych w celu zwiększenia jego skuteczności i przejrzystości oraz zmniejszenia 

ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, takich jak korupcja, błędy i niespójności w procesie 

decyzyjnym. 

W tym celu do czwartego kwartału 2024 r. do automatycznego systemu podejmowania decyzji 

administracyjnych wprowadza się trzy rodzaje nowych przypadków – zarządzanie pojazdami, 

uproszczoną naturalizację (uzyskanie obywatelstwa) i rejestr gruntów – z w pełni operacyjnymi 

funkcjami. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do IV kwartału 2024 r. 

 

C9.R30: Wzmocnienie krajowego systemu zarządzania sprzętem informatycznym w celu 

zwiększenia efektywności usług publicznych  

Celem reformy jest wzmocnienie krajowego systemu zarządzania sprzętem informatycznym 

w celu zwiększenia efektywności usług publicznych. 

W tym celu ustanawia się centralny system zarządzania sprzętem informatycznym 

i licencjonowania oprogramowania. System ten ma zapewnić kompleksowy rejestr 

i monitorowanie cyklu życia sprzętu informatycznego oraz elastyczną i przyjazną dla klienta 

usługę centralną w celu zapewnienia dostaw, modernizacji, naprawy, wymiany, złomowania, 

instalacji i powiązanych usług w zakresie sprzętu informatycznego dla co najmniej 3 000 

organów publicznych w dziedzinie zdrowia, edukacji publicznej i opieki społecznej do czwartego 

kwartału 2025 r. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do IV kwartału 2025 r. 

 

C9.R31: Wprowadzenie minimalnych wymogów dotyczących substratu majątkowo-

osobowego do celów podatku dochodowego od osób prawnych 

Celem tej reformy jest zapewnienie, aby przedsiębiorstwa nie miały siedziby na Węgrzech 

wyłącznie do celów planowania podatkowego i nie prowadziły żadnej rzeczywistej działalności 

gospodarczej. Reforma przyczyni się do walki z wykorzystywaniem skrzynek pocztowych i firm 

przykrywek, przyczyniając się jednocześnie do silniejszego tworzenia miejsc pracy i zwiększenia 

dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych.  
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Reforma polega na wejściu w życie nowych przepisów ustanawiających minimalne wymogi 

dotyczące substratu majątkowo-osobowego do celów podatku od osób prawnych oraz 

konsekwencje podatkowe w przypadku niespełnienia tych wymogów. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 grudnia 2023 r. 

 

C9.R32: Wzmocnienie przepisów dotyczących cen transferowych 

Celem tej reformy jest zwalczanie uchylania się od opodatkowania i poprawa międzynarodowej 

przejrzystości węgierskiego systemu podatkowego poprzez wzmocnienie obowiązków w zakresie 

przekazywania danych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do celów ustalania 

cen transferowych. 

Reforma polega na wejściu w życie nowych przepisów określających szczegółowe wymogi 

dotyczące przekazywania nowych danych dotyczących cen transferowych. Zakres przepisów 

prawnych obejmuje transakcje między przedsiębiorstwami powiązanymi o wartości co najmniej 

100 mln HUF. Oczekuje się, że przyczyni się to do poprawy analizy ryzyka prowadzonej przez 

administrację podatkową i umożliwi jej przeprowadzanie bardziej ukierunkowanych kontroli oraz 

skupienie się na potencjalnych podmiotach uchylających się od opodatkowania.  

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 grudnia 2023 r. 

 

C9.R33: Rozszerzenie zakresu przepisów dotyczących braku możliwości odliczenia 

w odniesieniu do płatności wychodzących 

Celem tej reformy jest wyeliminowanie ryzyka podwójnego nieopodatkowania płatności 

wychodzących z Węgier do jurysdykcji o zerowym lub niskim poziomie opodatkowania, 

ograniczając tym samym możliwości agresywnego planowania podatkowego.  

Reforma rozszerzy zakres stosowania przepisów o braku możliwości odliczenia do celów 

węgierskiego podatku dochodowego od osób prawnych. Wchodzą w życie zmiany legislacyjne 

obejmujące co najmniej następujące elementy: 

- wszystkie transakcje wychodzących płatności należności licencyjnych i odsetek do 

jurysdykcji, które są (i) wymienione w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy 

lub (ii) uznawane za jurysdykcje o zerowym lub niskim opodatkowaniu, są objęte 

rozszerzonymi przepisami dotyczącymi niepodlegania odliczeniu; 

- ustala się kryteria dotyczące tego, kiedy ma być stosowany skutek podatkowy, 

z uwzględnieniem przyczyn gospodarczych leżących u podstaw transakcji oraz traktowania 

transakcji pod względem podatkowym oraz 

- należy określić skutki podatkowe mające na celu ograniczenie ryzyka agresywnego 

planowania podatkowego. 
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Należy również przeprowadzić niezależną ocenę przepisów związanych z agresywnym 

planowaniem podatkowym, oceniającą węgierskie ramy podatkowe w sposób całościowy. 

W związku z tym należy przyjąć i wejść w życie dalsze zmiany legislacyjne mające na celu 

poprawę skuteczności środków zwalczania agresywnego planowania podatkowego. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone się do 30 czerwca 2026 r. 

 

C9.R34: Transformacja cyfrowa procedur przestrzegania przepisów prawa podatkowego 

Celem tej reformy jest usprawnienie procedur przestrzegania przepisów podatkowych 

i zmniejszenie kosztów przestrzegania przepisów poprzez stworzenie nowych, 

przyjaznych dla użytkownika usług cyfrowych dla podatników i pośredników 

finansowych. 

Reforma polega na stworzeniu następujących usług cyfrowych: 

- „ePayroll” (platforma przekazywania danych dotyczących zatrudnienia). Platforma ta 

umożliwia pracodawcom usprawnienie przekazywania administracji danych dotyczących 

zatrudnienia;  

- „eReceipt”. Usługa ta stopniowo zastępuje obecny system internetowych kas rejestrujących 

poprzez utworzenie w pełni niezależnej od platformy usługi zbierania pokwitowań;  

- „e-VAT”. Polega to na utworzeniu platformy internetowej służącej do składania wstępnie 

wypełnionych deklaracji VAT.  

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone się do 30 czerwca 2026 r. 

 

C9.R35: Uproszczenie systemu podatkowego poprzez zmniejszenie liczby podatków 

Celem tej reformy jest uproszczenie systemu podatkowego poprzez zmniejszenie liczby 

podatków i konsolidację podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Reforma obejmuje następujące działania: 

- tymczasowe środki podatkowe wprowadzone w kontekście pandemii COVID-19 i kryzysu 

energetycznego są stopniowo wycofywane zgodnie z datą wygaśnięcia określoną w ich 

podstawie prawnej; 

- liczbę podatków na Węgrzech obniża się o 10 % w porównaniu z liczbą obowiązującą w 1 

stycznia 2023 r., na podstawie zaleceń specjalnej grupy roboczej powołanej przez władze; 

- należy uprościć i skonsolidować podatek dochodowy od osób fizycznych w celu 

wyeliminowania nieefektywnych wydatków podatkowych, uproszczenia przepisów 

podatkowych dla podatników i ograniczenia zakłócających lub nieuzasadnionych zachęt.  

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 30 czerwca 2024 r. 
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C9.R36: Reforma podatku od rurociągów użyteczności publicznej 

Celem tej reformy jest uproszczenie systemu podatkowego przy jednoczesnym 

wspieraniu otoczenia podatkowego, które stymuluje inwestycje w duże projekty 

w zakresie infrastruktury użyteczności publicznej.  

Reforma uchyla ustawę nr CLXVIII z 2012 r. o podatku od rurociągów użyteczności 

publicznej albo zmienia ją w celu wprowadzenia przepisu podatkowego 

umożliwiającego właścicielom przedsiębiorstw użyteczności publicznej odprowadzenie 

lub zaliczenie na poczet poszczególnych pozycji podatku należnego na ich liniach 

w kwocie, którą inwestują w utrzymanie lub modernizację tych linii. Decyzję dotyczącą 

obu opcji podejmuje rząd. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 grudnia 2024 r. 

 

C9.R37: Upowszechnienie wykorzystania kampanii komunikacyjnych i analizy 

behawioralnej przez administrację podatkową 

Celem tej reformy jest promowanie dobrowolnego przestrzegania przepisów podatkowych 

i poprawa interakcji między podatnikami a administracją podatkową dzięki bardziej 

ukierunkowanym i spersonalizowanym strategiom komunikacji oraz wykorzystaniu analizy 

behawioralnej. 

Reforma obejmuje następujące działania: 

- Wytyczne krok po kroku są publikowane na platformach cyfrowych krajowego organu ds. 

poboru podatków (NTCA) w celu wspierania i informowania podatników w konkretnych 

kwestiach związanych z ich prawami i obowiązkami podatkowymi;  

- NTCA sporządza sprawozdanie na temat tego, w jaki sposób analizy behawioralne mogą 

poprawić skuteczność administracji podatkowej. Na tej podstawie co najmniej trzy nowe 

projekty pilotażowe dotyczące analizy behawioralnej zostaną zrealizowane we współpracy 

między NTCA a Ministerstwem Finansów; 

- poszczególne platformy informatyczne NTCA zostają połączone w jedną centralną platformę, 

a co najmniej trzy nowe funkcje stają się operacyjne i dostępne dla użytkowników na 

platformie. 

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 30 września 2025 r. 

 

C9R38: Poprawa efektywności wydatków publicznych poprzez przeprowadzanie 

przeglądów wydatków  

Celem tej reformy jest ocena i poprawa efektywności wydatków publicznych w celu 

poprawy średniookresowej stabilności finansów publicznych i długu publicznego oraz 

wzmocnienia wzrostu gospodarczego.  
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Reforma wprowadza regularny przegląd wydatków w wybranych obszarach 

priorytetowych wydatków publicznych począwszy od 2023 r. w oparciu 

o średniookresowy plan prac. W latach 2023 i 2024 zostaną przeprowadzone cztery 

przeglądy wydatków, które obejmują łącznie co najmniej 20 % wydatków sektora 

instytucji rządowych i samorządowych.  

Rząd opublikuje dwa specjalne sprawozdania odpowiednio w 2024 r. i 2025 r. w celu 

przedstawienia konkretnych wyników przeglądów pod względem potencjalnych 

oszczędności i przyrostu wydajności, co znajduje odzwierciedlenie w szczególności 

w planowaniu budżetowym (tj. w budżetach rocznych i średniookresowych planach 

budżetowych). Sprawozdanie końcowe zawiera ogólne dowody dotyczące wyników 

przeglądów wydatków.  

Wdrożenie reformy ma zostać zakończone do 31 grudnia 2025 r. 
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1.25. I.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego 

wsparcia finansowego  

 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

160 

C9.R1 Ustanowienie 
Urzędu ds. Etyki 

w celu 

skuteczniejszego 

zapobiegania 

nadużyciom 

finansowym, 
konfliktom interesów 

i korupcji, a także 

innym bezprawnym 
i nieprawidłowościom 

dotyczącym 
wdrażania wsparcia 

unijnego oraz ich 

wykrywania 
i korygowania 

Kamień 

milowy 

Ustanowienie 

Urzędu ds. Etyki 

Rozpoczęcie 

działalności przez 
Urząd ds. Etyki 

   Q4 2022 

Ustanowienie i rozpoczęcie działalności, przed złożeniem pierwszego wniosku 
o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności, Urzędu ds. 

Etyki w celu skuteczniejszego zapobiegania nadużyciom finansowym, 

konfliktom interesów i korupcji, a także innym bezprawnym działaniom 
i nieprawidłowościom związanym z wdrażaniem wsparcia unijnego na 

Węgrzech, oraz ich wykrywania i korygowania. 

Należy zagwarantować pełną niezależność Urzędu ds. Etyki. Urząd 
interweniuje we wszystkich przypadkach, w których jego zdaniem właściwe 

organy nie podjęły niezbędnych kroków w celu zapobiegania nadużyciom 

finansowym, konfliktom interesów, korupcji i innym niezgodnym z prawem 

działaniom lub nieprawidłowościom, które mogą mieć wpływ na należyte 

zarządzanie finansami w ramach budżetu Unii Europejskiej lub ochronę 

interesów finansowych Unii Europejskiej, ani ich wykrywania i korygowania. 
Urząd ds. Etyki jest prawdziwie niezależną instytucją. Urząd ds. Etyki 

zawodowej i jego pracownicy nie zwracają się o instrukcje ani ich nie 

przyjmują od żadnej innej osoby ani instytucji. Urząd ds. Etyki otrzymuje 
roczny budżet współmierny do jego zadań i obowiązków oraz jest 

odpowiedzialny za zarządzanie własnym budżetem bez ingerencji zewnętrznej 
(jako oddzielny rozdział budżetu państwa). 

Przydział środków budżetowych dostępnych dla Urzędu ds. Etyki nie ulega 

zmniejszeniu w ciągu roku budżetowego bez zgody Urzędu ds. Etyki. 

Działalność Urząd ds. Etyki jest organizowana i zarządzana przez radę 

składającą się z przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Trzej 

członkowie zarządu są mianowani przez Prezydenta Węgier na podstawie 
nominacji przewodniczącego Państwowej Izby Kontroli na nieodnawialną 

sześcioletnią kadencję bez konieczności kontrasygnowania przez żadnego 

członka rządu na podstawie jego kwalifikacji zawodowych, kwalifikacji, 
rozległego i niekwestionowanego doświadczenia i reputacji (w tym na arenie 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

międzynarodowej) w kwestiach prawnych i finansowych dotyczących 
zamówień publicznych i przeciwdziałania korupcji, a także ich potwierdzonych 

kompetencji w tych dziedzinach. Członkowie zarządu są wybierani w drodze 

otwartego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania na podstawie wiążącej 
opinii w sprawie spełnienia kryteriów kwalifikowalności przez komisję ds. 

kwalifikowalności powołaną w tym celu. Komitet ds. Kwalifikacji zwołuje 

dyrektor generalny EUTAF w następstwie otwartego zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. W jego skład wchodzą trzy niezależne osoby wywodzące się 

z uznanych instytucji międzynarodowych, które mają wystarczająco długie, 

weryfikowalne i odpowiednie doświadczenie w dziedzinie zamówień 
publicznych lub działań antykorupcyjnych. W ciągu ostatnich pięciu lat 

członkowie Komitetu ds. Kwalifikacji nie mogą: zajmowali wybierane 

stanowiska polityczne lub stanowiska polityczne w rządzie, byli zatrudnieni 
przez partię polityczną lub fundację polityczną lub na zasadzie wolontariatu lub 

prowadzili działalność za wynagrodzeniem na rzecz takich podmiotów. 

Przepisy dotyczące konfliktu interesów zgodne z zasadami określonymi 
w art. 61 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 mają zastosowanie do 

członków komitetu ds. kwalifikowalności przez pięć lat po wydaniu wiążącej 

opinii. Członkowie komisji kwalifikacyjnej publikują swoje oświadczenia 

o braku konfliktu interesów i majątku oraz składają oświadczenie o braku 

konfliktu interesów przed rozpoczęciem pracy w komisji ds. kwalifikowalności. 

W ciągu ostatnich pięciu lat członkowie zarządu nie mogą: zajmowali 

wybierane stanowiska polityczne lub stanowiska polityczne w rządzie, byli 

zatrudnieni przez partię polityczną lub fundację polityczną lub na zasadzie 
wolontariatu lub prowadzili działalność za wynagrodzeniem na rzecz takich 

podmiotów. Ponadto członkowie zarządu nie mogą prowadzić żadnej 

działalności zarobkowej w okresie sprawowania mandatu na rzecz Urzędu ds. 
Etyki (z wyjątkiem działalności akademickiej i powiązanych publikacji), nie 

mogą posiadać pakietu kontrolnego w podmiocie gospodarczym, nie mogą być 

członkami żadnej partii politycznej ani fundacji politycznej. Członek zarządu 
może zostać odwołany wyłącznie w przypadku konfliktu interesów po jego 

powołaniu lub w przypadku wydania prawomocnego wyroku w sprawie karnej 

w odniesieniu do kwestii związanych z pracą Urzędu ds. Etyki lub mających 
wpływ na niezależność i bezstronność danego członka. 

Prezes Urzędu ds. Etyki pełni również funkcję członka Rady Zamówień 

Publicznych z urzędu oraz przewodniczącego Grupy Zadaniowej ds. 
Przeciwdziałania Korupcji (kamień milowy 166). 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

Prezes Urzędu ds. Etyki wykonuje prawa pracodawcy wobec pracowników 
Urzędu, które obejmują co najmniej 50 EPC. Członkowie personelu są 

wybierani przez radę na podstawie osiągnięć zawodowych. 

Urząd ds. Etyki ma otrzymać również obszerne uprawnienia, w tym takie jak: 

(i) prawo do wydawania instytucjom zamawiającym polecenia w sprawie 

zawieszenia postępowania o udzielenie zamówienia (na maksymalnie dwa 

miesiące); (ii) prawo do zwracania się do administracyjnych organów 
dochodzeniowych o przeprowadzenie dochodzeń w jego imieniu; (iii) prawo do 

wydania zalecenia w sprawie wykluczenia określonych podmiotów 

gospodarczych z finansowania unijnego na pewien okres; (iv) prawo do 
wydania odpowiednim organom lub podmiotom krajowym polecenia w sprawie 

wykonania ich funkcji nadzorczych lub kontrolnych, w szczególności 

w odniesieniu do procedur weryfikacji deklaracji o braku konfliktu interesów 
i podejrzeń związanych z zarządzaniem funduszami unijnymi; (v) prawo do 

wnioskowania o dostęp do wszystkich odnośnych akt, w tym do toczących się 

lub przyszłych postępowań o udzielenie zamówienia; (vi) prawo do wydania 
instytucjom zamawiającym zalecenia dotyczącego zastosowania konkretnej 

procedury w przypadku konkretnego zamówienia lub konkretnej kategorii 

procedur udzielania zamówień; (vii) prawo do wszczynania procedur przed 
właściwymi organami lub podmiotami krajowymi, które to procedury zmierzają 

do ustalenia podejrzewanych niezgodności z prawem lub nieprawidłowości; 
(viii) wyłączną kompetencję do weryfikacji oświadczeń majątkowych osób 

objętych zakresem art. 183 ustawy CXXV z 2018 r. (w tym Prezesa Rady 

Ministrów, ministrów, sekretarzy stanu, dyrektora politycznego premiera), 
uprawnienia do bezpośredniej weryfikacji oświadczeń majątkowych wszystkich 

urzędników wysokiego ryzyka (w tym prezydenta, członków parlamentu, 

szefów centralnych organów wykonawczych, innych urzędników politycznych, 
pracowników gabinetów urzędników politycznych, gubernatorów regionalnych, 

burmistrzów dużych miast, sędziów, prokuratorów, członków organów władzy 

sądowniczej i prokuratorskiej, śledczych antykorupcyjnych oraz kadry 
kierowniczej wyższego szczebla przedsiębiorstw państwowych), a w przypadku 

niepublicznych oświadczeń o stanie majątkowym urzędników wysokiego 

ryzyka – co najmniej uprawnienie do zwrócenia się do właściwych organów 
o przeprowadzenie weryfikacji tych oświadczeń i uzyskanie wyników tej 

weryfikacji, począwszy od 31 marca 2023 r.; (ix) prawo dostępu do wszystkich 

odpowiednich baz danych i rejestrów do celów weryfikacji oświadczeń 
majątkowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności; 
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porządko

wy 
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miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

(x) prawo do wszczynania procedur weryfikacji oświadczeń majątkowych 
z własnej inicjatywy, skarg i podejrzeń; (xi) prawa do wystąpienia o kontrolę 

sądową wszelkich decyzji organów dotyczących postępowań o udzielenie 

zamówienia, które wiążą się z jakimkolwiek wsparciem Unii (i które mogą 
podlegać kontroli sądowej) itp.; (xii) prawo do wszczęcia postępowania Komisji 

Arbitrażowej ds. Zamówień Publicznych; (xiii) prawo do zaskarżenia 

bezczynności danego organu w sądzie zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 25 ustawy 
CL z 2016 r. o ogólnym kodeksie administracyjnym. Należy zagwarantować, by 

Urząd ds. Etyki miał dostęp do wszystkich informacji, baz danych i rejestrów 

wymaganych do wykonywania swoich zadań związanych z zamówieniami 
publicznymi, przypadkami podejrzenia korupcji, w tym weryfikacją oświadczeń 

majątkowych, oszustwami i konfliktami interesów obejmującymi wszelkie 

wsparcie Unii w jakikolwiek sposób. Przepisy prawne mają zapewniać, aby 
organy, których dotyczy wniosek o udzielenie informacji lub instrukcja Urzędu 

ds. Etyki, działały w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym 60 dni 

kalendarzowych. 

Urząd ds. Etyki działa z własnej inicjatywy na podstawie dostępnych informacji 

lub na podstawie otrzymanych skarg lub sprawozdań. Urząd ds. Etyki ustanawia 

interfejs sygnalisty, na którym można prowadzić anonimową i poufną 
komunikację. Urząd ds. Etyki tworzy, aktualizuje i prowadzi rejestr 

wykonawców, których dotyczy prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 
administracyjna wyłączająca tych wykonawców z postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego. Urząd ds. Etyki jest zobowiązany do zgłaszania 

właściwym organom krajowym oraz, w stosownych przypadkach, OLAF-owi 
podejrzewanych przypadków nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu 

interesów lub wszelkich innych nieprawidłowości i niezgodności z prawem. 

Urząd ds. Etyki posiada jednoznaczne i nieograniczone uprawnienia do 
dalszego wykonywania swoich uprawnień nawet w przypadkach, w których 

projekty lub procedury, których to dotyczy, pierwotnie przewidziane do objęcia 

wsparciem Unii, zostały następnie wycofane ze wsparcia unijnego. 

161 

C9.R1 Ustanowienie 
Urzędu ds. Etyki 

w celu 

skuteczniejszego 
zapobiegania 

nadużyciom 

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie 

z oceny ryzyka 

związanego 
z uczciwością 

Publikacja 

sprawozdania 
   Q1 2023 

Kompleksowe sprawozdanie z oceny ryzyka związanego z uczciwością 
przeprowadzone przez Urząd ds. Etyki jest podawane do wiadomości 

publicznej. Działanie to obejmuje ocenę aktualnej sytuacji w zakresie 

uczciwości w systemie zamówień publicznych na Węgrzech poprzez określenie 
zagrożeń dla integralności i problemów systemowych o integralności, którymi 

należy się zająć, narzędzi dostępnych w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom 
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działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

finansowym, 
konfliktom interesów 

i korupcji, a także 

innym bezprawnym 
i nieprawidłowościom 

dotyczącym 

wdrażania wsparcia 
unijnego oraz ich 

wykrywania 

i korygowania 

i problemom, luk w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom i problemom, a także 
zaproponowanie możliwych rozwiązań. Ćwiczenie jest prowadzone w ścisłej 

współpracy z odpowiednimi i dysponującymi wiedzą organami 

międzynarodowymi (np. OECD, Bankiem Światowym) i opiera się na 
wskaźnikach „IV filaru metodologii oceny systemów zamówień publicznych 

(MAPS), rozliczalności, integralności i przejrzystości systemu zamówień 

publicznych”. W ćwiczeniu uwzględnia się również wkład krajowych lub 
międzynarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego monitorujących 

stan uczciwości na Węgrzech. 

162 

C9.R1 Ustanowienie 

Urzędu ds. Etyki 

w celu 

skuteczniejszego 

zapobiegania 
nadużyciom 

finansowym, 

konfliktom interesów 
i korupcji, a także 

innym bezprawnym 

i nieprawidłowościom 
dotyczącym 

wdrażania wsparcia 

unijnego oraz ich 
wykrywania 

i korygowania 

Kamień 
milowy 

Rozpoczęcie 

stosowania 
uprawnień 

i kompetencji 

w zakresie 
weryfikacji 

oświadczeń 

majątkowych 
przez Urząd ds. 

Etyki 

Rozpoczęcie 

stosowania 

uprawnień 
i kompetencji 

w zakresie 

weryfikacji 
oświadczeń 

majątkowych przez 

Urząd ds. Etyki 

   Q1 2023 

Rozpoczęcie stosowania przepisów przenoszących wyłączną odpowiedzialność 

prawną i kompetencje do weryfikacji oświadczeń majątkowych osób objętych 

zakresem sekcji 183 ustawy CXXV z 2018 r. na Urząd ds. Etyki, zapewniając 
Urzędowi ds. Etyki uprawnienia do bezpośredniej weryfikacji oświadczeń 

majątkowych wszystkich urzędników wysokiego ryzyka o stanie majątkowym, 

w przypadku niepublicznych oświadczeń majątkowych urzędników wysokiego 
ryzyka co najmniej uprawnienie do zwracania się do właściwych organów 

o przeprowadzenie weryfikacji tych oświadczeń i uzyskanie wyników tej 

weryfikacji oraz bezpośredni i nieograniczony dostęp do odpowiednich baz 
danych i rejestrów, które uzna za niezbędne do weryfikacji prawdziwości 

informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych, począwszy od 31 marca 

2023 r. Wśród urzędników wysokiego ryzyka znajdują się: przewodniczący, 
członkowie parlamentu, członkowie rządu, szefowie centralnych organów 

wykonawczych, inni urzędnicy polityczni, pracownicy gabinetów urzędników 

politycznych, gubernatorzy województw, burmistrzowie dużych miast, 
sędziowie, prokuratorzy, członkowie organów władzy sądowniczej 

i prokuratorskiej, śledczy antykorupcyjny oraz kadra kierownicza wyższego 

szczebla przedsiębiorstw państwowych. Obejmuje to weryfikację oświadczenia 
majątkowego niezależnie od tego, czy zostało ono zweryfikowane wcześniej 

czy nie. W przypadku osób objętych zakresem sekcji 183 ustawy CXXV 

z 2018 r., która obejmuje również: (i) że taka procedura weryfikacji przez Urząd 
ds. Etyki może zostać wszczęta przez Urząd ds. Etyki z własnej inicjatywy, 

podejrzeń lub na wniosek osoby składającej formalny wniosek wskazujący na 

rzekomo nieprawidłową pozycję w oświadczeniu o stanie majątkowym; (ii) 
Urząd ds. Etyki ma możliwość polecenia osobie, której oświadczenie 

majątkowe jest weryfikowane przez Urząd ds. Etyki, przedstawienia danych 

potwierdzających i dokumentów dotyczących treści oświadczenia o stanie 
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majątkowym; (iii) Urząd ds. Etyki ma możliwość żądania i otrzymywania 
danych ze wszystkich odpowiednich baz danych i rejestrów, w tym między 

innymi rejestru spółek, Krajowej Administracji Podatkowej i Celnej, rejestru 

nieruchomości i rejestru pojazdów, w celu weryfikacji treści oświadczenia 
majątkowego; (iv) Urząd ds. Etyki może poinstruować osobę, której treść 

oświadczenia majątkowego uznała za nieprawidłową, aby skorygowała swoje 

oświadczenie majątkowe w ciągu 10 dni; (v) niepodjęcie działań na polecenie 
Urząd ds. Etyki przez osobę, której oświadczenie o stanie majątkowym zostało 

stwierdzone przez Urząd ds. Etyki, lub przez osobę, która świadomie podała 

fałszywe dane w oświadczeniu o stanie majątkowym, skutkuje automatycznym 
zwolnieniem z pracy. 

163 

C9.R1 Ustanowienie 

Urzędu ds. Etyki 

w celu 

skuteczniejszego 

zapobiegania 
nadużyciom 

finansowym, 

konfliktom interesów 
i korupcji, a także 

innym bezprawnym 

i nieprawidłowościom 
dotyczącym 

wdrażania wsparcia 

unijnego oraz ich 
wykrywania 

i korygowania 

Kamień 
milowy 

Roczne 
sprawozdanie na 

temat etyki 

zawodowej 
za 2022 r. jest 

podawane do 

wiadomości 
publicznej. 

Publikacja 

pierwszego 
rocznego 

sprawozdania 

dotyczącego 
uczciwości 

za 2022 r. 

   Q2 2023 

Pierwsze roczne sprawozdanie Urząd ds. Etyki za rok kalendarzowy 2022 

podaje się do wiadomości publicznej.  

W sprawozdaniu uwzględnia się co najmniej, co następuje: (i) pełną 

i wszechstronną analizę koncentracji rynku zamówień publicznych (wskazaną 

liczbą i wartością zwycięskich ofert wykonawców); (ii) analizę różnic między 
cenami szacunkowymi a cenami końcowymi w procedurach przetargowych; 

(iii) ocenę mających zastosowanie przepisów dotyczących zamówień 

publicznych, wąskich gardeł w ich wdrażaniu oraz związanych z nimi praktyk 
administracyjnych; (iv) określenie wskaźników ryzyka; (v) ocenę 

wykorzystania umów ramowych (w tym podziału zamówień udzielonych 

wykonawcom i umów zawartych z wykonawcami oraz podziału konkretnych 
zamówień udzielonych na podstawie umów ramowych między wykonawcami); 

(vi) ocenę tego, czy i w jakim stopniu istniejący system kontroli jest w stanie 

identyfikować i skutecznie zapobiegać ryzyku korupcji, nadużyć finansowych 
i konfliktu interesów, wykrywać je i korygować; (vii) działania związane 

z weryfikacją oświadczeń majątkowych; (viii) zalecenia dotyczące poprawy 

systemów i praktyk związanych z ppkt (i)–(vii). 

Sprawozdanie roczne zawiera również: (i) ocenę, czy odpowiednie ustalenia 

i praktyki związane z konfliktem interesów na Węgrzech są zgodne 

z zawiadomieniem Komisji w sprawie wytycznych dotyczących unikania 
konfliktów interesów i zarządzania nimi na mocy rozporządzenia finansowego 

(2021/C 121/01) oraz – w stosownych przypadkach – określenie, jakie 

usprawnienia byłyby konieczne do zapewnienia spójności; (ii) szczegółowe 
wskaźniki dotyczące ryzyka nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu 

interesów. 
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działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

Wprowadza się odpowiednie procedury zapewniające, aby sprawozdania roczne 
za kolejne lata były przygotowywane i podawane do wiadomości publicznej. 

164 

C9.R1 Ustanowienie 

Urzędu ds. Etyki 
w celu 

skuteczniejszego 

zapobiegania 
nadużyciom 

finansowym, 

konfliktom interesów 
i korupcji, a także 

innym bezprawnym 

i nieprawidłowościom 
dotyczącym 

wdrażania wsparcia 

unijnego oraz ich 
wykrywania 

i korygowania 

Kamień 
milowy 

Rząd analizuje 
pierwsze roczne 

sprawozdanie 

w sprawie etyki 
Urzędu ds. Etyki 

i udziela 

odpowiedzi na 
piśmie. 

Publikacja 

odpowiedzi rządu 
na pierwsze roczne 

sprawozdanie 

dotyczące 
uczciwości oraz 

szczegółowe 

wyjaśnienie, w jaki 
sposób rząd 

zamierza odnieść 

się do każdego 
z zawartych w nim 

ustaleń 

   Q3 2023 

Rząd analizuje pierwsze roczne sprawozdanie dotyczące uczciwości 

i przedstawia na piśmie swoją ocenę, w tym szczegółowe wyjaśnienie, w jaki 
sposób zamierza odnieść się do każdego z ustaleń, w tym zawartych w nim 

zaleceń. Należy wprowadzić odpowiednie procedury zapewniające analizę 

sprawozdań rocznych za kolejne lata oraz publiczne udostępnianie uwag rządu 
zgodnie z powyższymi ustaleniami. 

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty, gdy rząd publicznie udostępni 

swoją ocenę na piśmie i wprowadzi odpowiednie procedury zapewniające taką 
samą procedurę dla wszystkich kolejnych rocznych sprawozdań dotyczących 

uczciwości zawodowej. 

165 

C9.R1 Ustanowienie 

Urzędu ds. Etyki 
w celu 

skuteczniejszego 

zapobiegania 
nadużyciom 

finansowym, 

konfliktom interesów 

i korupcji, a także 

innym bezprawnym 
i nieprawidłowościom 

dotyczącym 

wdrażania wsparcia 

Kamień 

milowy 

Przegląd systemu 
oświadczeń 

majątkowych 

przez Urząd ds. 

Etyki 

Publikacja 

sprawozdania 
z wyników 

przeglądu systemu 

oświadczeń 

majątkowych przez 

Urząd ds. Etyki 

   Q4 2023 

Urząd ds. Etyki przeprowadza kompleksowy przegląd ram regulacyjnych 

i funkcjonowania węgierskiego systemu oświadczeń majątkowych, w tym jego 
zakresu i procesów weryfikacji, oraz podaje swoje ustalenia do wiadomości 

publicznej w sprawozdaniu. 
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unijnego oraz ich 
wykrywania 

i korygowania 

166 

C9.R2 Ustanowienie 

grupy zadaniowej ds. 

walki z korupcją 

w celu monitorowania 
i przeglądu środków 

podejmowanych na 

Węgrzech w celu 
zapobiegania 

korupcji, jej 

wykrywania, ścigania 
i karania 

Kamień 
milowy  

Ustanowienie 

grupy zadaniowej 
ds. walki 

z korupcją  

Ustanawia się 

grupę zadaniową 
ds. walki 

z korupcją, która 

odbywa swoje 
pierwsze 

posiedzenie.  

      Q4  2022  

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności ustanawia się grupę zadaniową ds. walki z korupcją, 
która odbywa swoje pierwsze posiedzenie. 

Grupa zadaniowa ds. walki z korupcją wykonuje następujące zadania: a) 

Przeanalizować istniejące środki antykorupcyjne i opracować propozycje 
dotyczące poprawy wykrywania, prowadzenia dochodzeń, ścigania i karania 

praktyk korupcyjnych i innych praktyk, takich jak nepotyzm, faworyzowanie 

lub efekt „drzwi obrotowych” między sektorem publicznym i prywatnym; b) 
przedstawić propozycje środków mających na celu (i) poprawę zapobiegania 

korupcji i jej wykrywania (w tym skuteczne wykorzystanie wszystkich 

dostępnych narzędzi zapobiegania korupcji i jej wykrywania), (ii) poprawę 
przepływu informacji między organami administracyjnymi i kontrolnymi 

państwa a organami dochodzeniowymi w sprawach karnych; c) ocenić, w jaki 

sposób podjęto działania następcze w związku z poprzednimi wnioskami 
i w jaki sposób je wdrożono; d) przygotowuje roczne sprawozdanie i przesyła je 

rządowi do 15 marca każdego roku. W sprawozdaniu tym (i) analizuje się 

ryzyko i tendencje związane z korupcją i praktykami korupcyjnymi, (ii) 
proponuje się skuteczne środki przeciwdziałania i najlepsze praktyki w zakresie 

zapobiegania ryzyku korupcji i rodzajów korupcji, ich wykrywania i karania, 

oceniając ich skuteczne wdrażanie, (iii) ocenia się, w jaki sposób podjęto 
działania następcze w związku z poprzednimi wnioskami i wdrożono je 

w ramach odpowiednich inicjatyw ustawodawczych i nieustawodawczych oraz 

programów rządowych. Mające zastosowanie przepisy zapewniają, aby rząd 

przedyskutował sprawozdanie grupy zadaniowej ds. walki z korupcją i zawarte 

w nim propozycje w terminie dwóch miesięcy, a jeżeli nie podejmie decyzji 

o wdrożeniu propozycji grupy zadaniowej ds. walki z korupcją, przedstawił 
przewodniczącemu grupy zadaniowej ds. walki z korupcją szczegółowe 

uzasadnienie swojej decyzji.  
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Odpowiednie podmioty pozarządowe działające w dziedzinie walki z korupcją 
są zaangażowane w działania grupy zadaniowej ds. walki z korupcją i zapewnia 

się ich pełny, ustrukturyzowany i skuteczny udział. Należy zapewnić, aby tacy 

członkowie byli wyraźnie niezależni od rządu, organów publicznych, partii 

politycznych i interesów przedsiębiorstw, posiadali udokumentowaną wiedzę 

fachową i wystarczająco długą weryfikowalną działalność zawodową w co 

najmniej jednej z następujących dziedzin: zwalczanie korupcji, przejrzystość, 
dostęp do informacji publicznej, ochrona praw człowieka, procedury udzielania 

zamówień publicznych, egzekwowanie prawa związane z tymi zagadnieniami. 

Członkowie pozarządowi grupy zadaniowej ds. walki z korupcją są wybierani 
na podstawie otwartego zaproszenia do zgłaszania kandydatur przez zarząd 

Urzędu ds. Etyki i po wydaniu przez komisję ds. kwalifikowalności, o której 

mowa w kamieniu milowym 160, wiążącej opinii dotyczącej kwalifikowalności 
kandydatów. Wyboru dokonuje się w oparciu o otwartą, przejrzystą, 

niedyskryminującą procedurę naboru oraz obiektywne kryteria związane 

z wiedzą fachową i osiągnięciami kandydatów. 

Zapewnia się, aby liczba członków pozarządowych wynosiła 50 % członków 

grupy zadaniowej ds. walki z korupcją (z wyłączeniem przewodniczącego) lub, 

jeżeli nie można tego zapewnić, aby udział głosów członków pozarządowych 
był dostosowywany tak, aby osiągnąć 50 % całkowitej liczby głosów (z 

wyłączeniem przewodniczącego). Przewodniczącym grupy zadaniowej ds. 
walki z korupcją jest przewodniczący Urzędu ds. Etyki (o którym mowa 

w kamieniu milowym 160). Jednocześnie członkowie grupy zadaniowej nie 

mogą ingerować w prace Urzędu ds. Etyki ani mieć dostępu do jego prac. 
Organy publiczne zapewniają ich reprezentację w grupie zadaniowej ds. walki 

z korupcją przez odpowiednio kompetentne osoby wysokiego szczebla.  

Grupa zadaniowa zbiera się co najmniej dwa razy w roku i podejmuje decyzje 
zwykłą większością oddanych głosów. Protokoły jej posiedzeń są podawane do 

wiadomości publicznej na stronie internetowej grupy zadaniowej ds. walki 

z korupcją wraz z pisemnymi uwagami i uwagami przesłanymi przez jej 

członków przed posiedzeniami lub po ich zakończeniu, w odniesieniu do 

których zwrócono się o załączenie do protokołu posiedzenia. Grupa zadaniowa 

ds. walki z korupcją przyjmuje swój regulamin wewnętrzny na wniosek 
swojego przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu. Do celów prac tej grupy 

zadaniowej ds. walki z korupcją korupcję rozumie się zgodnie z definicją 

zawartą w art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1371, przestępstwa, o których 
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mowa w rozdziale III Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, 
przestępstwa określone w rozdziale XXVII ustawy C z 2012 r. o kodeksie 

karnym, a także inne praktyki, takie jak nepotyzm, kumoterstwo lub efekt 

„drzwi obrotowych” między sektorem publicznym a prywatnym. Grupa 
zadaniowa ds. walki z korupcją uwzględnia również sytuacje konfliktu 

interesów zdefiniowane w art. 61 lit. a) rozporządzenia (UE, Euratom) 

2018/1046 i art. 24 dyrektywy 2014/24/UE, uzupełnione wytycznymi Komisji 
w sprawie unikania konfliktów interesów i zarządzania nimi na podstawie 

rozporządzenia finansowego (C/2021/2119) oraz odpowiednimi przepisami 

krajowymi. 

Kamień milowy zostaje osiągnięty, gdy grupa zadaniowa ds. walki z korupcją 

zostanie powołana zgodnie z powyższymi wymogami, odbędzie swoje pierwsze 

posiedzenie, a protokół tego posiedzenia zostanie opublikowany na stronie 
internetowej grupy zadaniowej ds. walki z korupcją. 
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C9.R2 Ustanowienie 

grupy zadaniowej ds. 
walki z korupcją 

w celu monitorowania 

i przeglądu środków 
podejmowanych na 

Węgrzech w celu 

zapobiegania 
korupcji, jej 

wykrywania, ścigania 

i karania 

Kamień 

milowy  

Doroczna analiza 

grupy zadaniowej 

ds. walki 
z korupcją 

za 2022 r. jest 

publicznie 
dostępna. 

Publikacja 

pierwszego 

sprawozdania 
rocznego grupy 

zadaniowej ds. 

walki z korupcją za 
rok 2022 

   Q1 2023 

Grupa zadaniowa ds. walki z korupcją działa zgodnie z kamieniem milowym 

166 i przyjmuje i podaje do wiadomości publicznej swoje pierwsze 

sprawozdanie roczne wraz ze sprawozdaniem alternatywnym podmiotów 

pozarządowych, które są członkami grupy zadaniowej ds. walki z korupcją, 

jeżeli takie sprawozdanie zostanie sporządzone, obejmujące rok kalendarzowy 

2022. Sprawozdanie to zawiera również uwagi i zalecenia grupy zadaniowej ds. 
walki z korupcją dotyczące projektu krajowej strategii antykorupcyjnej i planu 

działania (kamień milowy 178). Wprowadza się odpowiednie procedury 

zapewniające, aby sprawozdania roczne za kolejne lata były przygotowywane 
i podawane do wiadomości publicznej. 

168 

C9.R2 Ustanowienie 

grupy zadaniowej ds. 

walki z korupcją 
w celu monitorowania 

i przeglądu środków 

podejmowanych na 
Węgrzech w celu 

zapobiegania 

korupcji, jej 
wykrywania, ścigania 

i karania 

Kamień 

milowy  

Rząd analizuje 
pierwsze 

sprawozdanie 

grupy zadaniowej 

Publikacja 

odpowiedzi rządu 

na pierwsze 

sprawozdanie grupy 

zadaniowej  

      Q2 2023  

Rząd analizuje i omawia pierwsze sprawozdanie grupy zadaniowej ds. walki 
z korupcją i przedstawia grupie zadaniowej ds. walki z korupcją swoje uwagi – 

w tym szczegółowe uzasadnienie w odniesieniu do każdego wniosku grupy 

zadaniowej ds. walki z korupcją, której postanowił nie wdrażać. 

Kamień milowy zostaje osiągnięty, gdy rząd na podstawie propozycji grupy 

zadaniowej ds. walki z korupcją oraz szczegółowe uzasadnienie każdego z tych 

wniosków grupy zadaniowej ds. etyki zawodowej, którego rząd postanowił nie 
wdrażać, podaje do wiadomości publicznej zarówno na portalu rządowym, jak i 

na stronie internetowej Urzędu ds. Etyki Zadaniowej (ze wskazaniem 

przewidywanych ram czasowych dla środków, które nie zostały jeszcze 
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podjęte). Należy wprowadzić odpowiednie procedury zapewniające analizę 
sprawozdań rocznych za kolejne lata oraz publiczne udostępnianie uwag rządu 

zgodnie z powyższymi ustaleniami. 

169 

C9.R3 Wprowadzenie 

specjalnej procedury 

w przypadku 

szczególnych 

przestępstw 

związanych 
z wykonywaniem 

władzy publicznej lub 

zarządzaniem 
majątkiem 

publicznym 

(„kontrola sądowa”) 

Kamień 
milowy  

Wprowadzenie 

specjalnej 

procedury 

w przypadku 

szczególnych 

przestępstw 
związanych 

z wykonywaniem 

władzy publicznej 
lub zarządzaniem 

majątkiem 

publicznym 

Przepis w zmianie 

ustawy XC 

z 2017 r. o kodeksie 
postępowania 

karnego 

wskazujący wejście 
w życie 

i rozpoczęcie 

stosowania 

   Q4 2022 

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności wchodzi w życie zmiana ustawy XC z 2017 r. 
o kodeksie postępowania karnego, która ma zastosowanie od 1 stycznia 2023 r., 

również do przestępstw (nieprzedawnionych) popełnionych przed tą datą, po 

przeprowadzeniu kontroli ex ante przez Trybunał Konstytucyjny: 

ustanowienie procedury dotyczącej korupcji i praktyk związanych z korupcją, 

jak określono w art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1371 i w rozdziale III 

Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (tj. wszystkie 
przypadki przekupstwa z udziałem urzędników publicznych, jak również inne 

przypadki przekupstwa, z wyjątkiem drobnych przestępstw, nadużycia 
stanowiska, z wyjątkiem drobnych przestępstw, zaostrzonych przypadków 

nadużyć budżetowych, niedopełnienia obowiązku nadzoru lub kontroli 

związanego z nadużyciami budżetowymi, porozumienia ograniczającego 

konkurencję w procedurze udzielania zamówień publicznych i koncesji, 

poważniejsze przestępstwa przeciwko mieniu – pod warunkiem że przestępstwo 

zostało popełnione w odniesieniu do krajowych aktywów lub aktywów 
zarządzanych przez fundację zarządzającą mieniem publicznym wykonującą 

zadania publiczne lub niszcząc takie aktywa. Jest dostępny do udziału 

w organizacji przestępczej i prania pieniędzy, jeżeli zostało popełnione 
w związku z wyżej wymienionymi przestępstwami); 

ustanowienie sądowej kontroli decyzji prokuratury lub organu 

dochodzeniowego o oddaleniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub 
umorzeniu postępowania karnego przez sędziego śledczego centralnego sądu 

rejonowego w Buda, który jest uprawniony do zarządzenia wszczęcia lub 

kontynuowania postępowania karnego. Ostatecznie po złożeniu wniosku 
o wznowienie postępowania, jeżeli postanowienie o oddaleniu zawiadomienia 

o popełnieniu przestępstwa lub o umorzeniu postępowania karnego zostało 

uchylone przez sędziego śledczego, w przypadku wielokrotnego zakończenia 
postępowania zapewnia się możliwość wniesienia aktu oskarżenia do sądu. 

Wniosek o wznowienie postępowania ma skutek zawieszający wobec środków 

przymusu mających wpływ na majątek. Po wielokrotnym wniosku 
o wznowienie postępowania sędzia śledczy ustala, czy istnieje osoba, która 
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może być racjonalnie podejrzana o popełnienie przestępstwa. W takim 
przypadku postępowanie daje prawo do wniesienia aktu oskarżenia do 

właściwego sądu, który rozstrzyga sprawę co do istoty po wysłuchaniu 

dowodów. W przypadkach, w których można złożyć wniosek o ściganie, nie 
przewiduje się wstępnego badania podstawy wniosku o ściganie przez sąd 

rozpoznający sprawę. Procedura może zostać uruchomiona przez każdą osobę; 

osoby fizyczne i prawne mogą składać wnioski w ramach tej procedury, 
z wyjątkiem organów publicznych, jednak Urząd ds. Etyki (zob. kamień 

milowy 160) ma prawo złożyć wniosek o wznowienie postępowania 

i wielokrotny wniosek o wznowienie postępowania. Strona poszkodowana 
i strona zgłaszająca przestępstwo mają uprzywilejowaną pozycję procesową, 

a inne strony mają możliwość wszczęcia postępowania po opublikowaniu 

decyzji pod pseudonimem o niewszczynaniu lub zakończeniu postępowania 
przygotowawczego, jeżeli pokrzywdzony lub strona zgłaszająca przestępstwo 

tego nie uczyniła. Przedstawiciel prawny komunikuje się drogą elektroniczną, 

a podpis strony nie jest wymagany w przypadku czynności podejmowanych 
w ramach procedury. Strona składająca wniosek o ściganie nie jest zobowiązana 

do osobistego stawiennictwa przed sądem. Prokurator Generalny nie ma 

możliwości wniesienia do Kúria nadzwyczajnego środka zaskarżenia ze 

względu na zgodność z prawem od orzeczeń sądowych wydanych w ramach 

nowego postępowania. 

Istnienie postanowienia o oddaleniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 

lub postanowienia kończącego postępowanie wydane przed dniem 1 stycznia 

2023 r. (dotyczących przestępstw, które nie uległy przedawnieniu ze względu 
na przedawnienie) nie zwalnia organu śledczego lub prokuratury z obowiązku 

przyjęcia nowej decyzji w sprawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 

na podstawie art. 379 kodeksu postępowania karnego, która może być 
przedmiotem wniosku o wznowienie postępowania w ramach nowego 

postępowania. 

Wszystkie węgierskie sądy rozpatrujące sprawy cywilne, administracyjne 
i karne, w tym sądy właściwe dla ochrony interesów finansowych Unii, mają 

spełniać wymogi niezależności i bezstronności oraz będą ustanowione na mocy 

prawa, zgodnie z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej i odpowiednim 
dorobkiem prawnym UE. 

Ponadto do 31 grudnia 2022 r. a) wejdą w życie rozporządzenia wykonawcze 

niezbędne do stosowania nowelizacji oraz b) Centralny Sąd Rejonowy w Buda 
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otrzyma dodatkowe stanowiska dla co najmniej dwóch sędziów i dwóch 
sekretarzy prawnych. 

170 

C9.R3 Wprowadzenie 

specjalnej procedury 
w przypadku 

szczególnych 

przestępstw 
związanych 

z wykonywaniem 

władzy publicznej lub 
zarządzaniem 

majątkiem 

publicznym 

(„kontrola sądowa”) 

Kamień 

milowy 

Przegląd 

specjalnej 
procedury 

w przypadku 

szczególnych 
przestępstw 

związanych 

z wykonywaniem 
władzy publicznej 

lub zarządzaniem 

majątkiem 

publicznym 

Rząd przyjmuje 
sprawozdanie 

w sprawie 

przeglądu 
funkcjonowania 

procedury 

specjalnej 

   Q4 2023 

Rząd przeprowadza kompleksowy przegląd funkcjonowania szczególnej 

procedury określonej w kamieniu milowym 169 i przedstawia swoje ustalenia 
w sprawozdaniu, w tym ocenę i konkretne dane statystyczne dotyczące spraw 

i przeglądów przeprowadzonych w porównaniu z innymi zbadanymi 

przypadkami na wysokim szczeblu, w których nie przeprowadzono przeglądu. 
W przeglądzie wskazuje się również wyraźnie, czy zmiany legislacyjne 

w procedurze uznaje się za konieczne, oraz wskazuje się przewidywane ramy 

czasowe dla tych zmian. 

171 

C9.R4 Wzmocnienie 

przepisów 

dotyczących 
oświadczeń 

majątkowych 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

zmian 
legislacyjnych 

rozszerzających 

zakres 
podmiotowy 

i przedmiotowy 

oświadczeń 
majątkowych, 

przy 

jednoczesnym 

zapewnieniu 

częstego 

ujawniania 
informacji  

Przepis 
w poprawkach 

legislacyjnych 

wskazujący na ich 
wejście w życie 

i rozpoczęcie 

stosowania 

   Q4 2022 

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności wchodzą w życie i zaczynają obowiązywać zmiany 
ustawodawcze zapewniające, by (i) osoby pełniące wyższe funkcje polityczne 

zgodnie z art. 183 i 184 ustawy CXXV z 2018 r. o administracji rządowej i ich 

krewni mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym z danymi 
osobami, a także członkowie Zgromadzenia Narodowego i ich krewni 

mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym co ci członkowie składali 

oświadczenia majątkowe po raz pierwszy zgodnie z nowymi przepisami 
dotyczącymi oświadczeń majątkowych do 31 stycznia 2023 r. w odniesieniu do 

państwa w 31 grudnia 2022 r.; (ii) wszystkie osoby objęte zakresem 

podmiotowym, o którym mowa w ppkt (i), mają obowiązek zadeklarować: 
przychody, nieruchomości, inne wartościowe nieruchomości (takie jak pojazdy, 

statki, cenne antyki, dzieła sztuki itp.), oszczędności w depozytach bankowych 

i gotówce, aktywa w postaci akcji, papierów wartościowych i funduszy private 
equity, polisy ubezpieczenia na życie, fundusze powiernicze oraz własność 

rzeczywista przedsiębiorstw; (iii) oświadczenia majątkowe składa się przy 

obejmowaniu obowiązków, a następnie corocznie i w momencie zakończenia 
pełnienia obowiązków. 
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172 

C9.R4 Wzmocnienie 

przepisów 

dotyczących 
oświadczeń 

majątkowych 

Kamień 

milowy 

Utworzenie 
nowego systemu 

elektronicznego 

składania 

oświadczeń 

majątkowych 

w formacie 
cyfrowym oraz 

publicznej bazy 

danych 
zawierającej 

oświadczenia 

majątkowe 

Pełna 
funkcjonalność, 

rozpoczęcie 

działalności i pełny 

zakres oświadczeń 

majątkowych 

udostępnianych 
w nowym 

elektronicznym 

systemie 
ujawniania 

informacji 

majątkowych 

   Q1 2023 

Nowy system musi być w pełni funkcjonalny i operacyjny, w którym 
oświadczenia majątkowe składa się elektronicznie w formacie cyfrowym. Rząd 

tworzy również i udostępnia publicznie, bezpłatnie i bez rejestracji, bazę danych 

zawierającą informacje o stanie majątkowym z możliwością przeszukiwania, 

zawierającą informacje o stanie majątkowym składane przez osoby pełniące 

wyższe funkcje polityczne zgodnie z sekcjami 183 i 184 ustawy CXXV 

z 2018 r. o administracji rządowej i członkach Zgromadzenia Narodowego. 

173 

C9.R4 Wzmocnienie 

przepisów 

dotyczących 

oświadczeń 

majątkowych 

Kamień 

milowy 

Wprowadzenie 

skutecznych 

sankcji 
administracyjnych 

i karnych za 

poważne 
naruszenia 

obowiązków 

w zakresie 
ujawniania 

informacji 

majątkowych 

Rozpoczęcie 

stosowania nowego 

systemu sankcji za 

poważne naruszenia 

obowiązków 

w zakresie 
ujawniania 

informacji 

majątkowych 

   Q3 2023 

Należy zakończyć konkretne działania przewidziane w krajowej strategii 

antykorupcyjnej i planie działania (kamień milowy 178) dotyczące 

wprowadzenia skutecznego, proporcjonalnego i wystarczająco odstraszającego 
systemu sankcji (obejmującego zarówno sankcje karne, jak i administracyjne) 

w odniesieniu do poważnych naruszeń obowiązków osób podlegających 

przepisom dotyczącym oświadczeń majątkowych, a odnośny system sankcji 

zaczyna być stosowany. 

174 

C9.R5 zapewnienie 

przejrzystości 

wykorzystania 

wsparcia Unii przez 

fundacje zarządzania 

aktywami interesu 
publicznego; 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

aktu 

zapewniającego 
skuteczny nadzór 

nad sposobem, 

w jaki fundacje 
zarządzające 

aktywami 

publicznymi 
prowadzące 

Przepis aktu 

ustawodawczego 

wskazujący na 
wejście w życie 

   

Q4 2022 

Wejście w życie przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach 

planu odbudowy i zwiększania odporności dotyczącego specjalnych zmian 

ustawodawczych, które: 

(i) wyraźnie wyznaczają fundacje zarządzające aktywami publicznymi 

prowadzące działalność w interesie publicznym oraz osoby prawne utworzone 

lub utrzymywane przez nie jako instytucje zamawiające w rozumieniu sekcji 5 
ustawy CXLIII z 2005 r. o zamówieniach publicznych; (ii) zapewniają, aby 

fundacje zarządzające aktywami publicznymi prowadzące działalność 

w interesie publicznym oraz osoby prawne utworzone lub utrzymywane przez 
nie, a także ich pracownicy, w tym przewodniczący i członkowie ich zarządów 
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działalność 
w interesie 

publicznym oraz 

osoby prawne 
utworzone lub 

utrzymywane 

przez nie 
korzystają ze 

wsparcia unijnego 

oraz ich rady nadzorcze, zaangażowani we wdrażanie wsparcia Unii 
w jakimkolwiek charakterze (jako odbiorcy końcowi, beneficjenci lub 

pośrednicy), podlegali tym samym wymogom, które mają zastosowanie do 

podmiotów publicznych i zarządzanych przez nie podmiotów prawnych 
w węgierskim ustawodawstwie dotyczącym dostępu do informacji publicznych 

oraz audytu i kontroli – w tym w odniesieniu do przepisów dotyczących 

konfliktu interesów – w odniesieniu do ich udziału we wsparciu Unii oraz (iii) 
zapewniają pełną zgodność przepisów mających zastosowanie do wszystkich 

osób zajmujących stanowiska lub zatrudnionych przez fundacje zarządzające 

aktywami publicznymi prowadzące działalność w interesie publicznym oraz 
osoby prawne utworzone lub utrzymywane przez nie z przepisami art. 61 

rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 oraz z instrukcjami i praktykami 

określonymi w zawiadomieniu Komisji w sprawie wytycznych dotyczących 
unikania konfliktów interesów i zarządzania nimi na podstawie rozporządzenia 

finansowego (2021/C 121/01), niezależnie od ich innych działań i funkcji, 

w tym w rządzie Węgier. 

175 

C9.R6 Zwiększenie 

przejrzystości 

wydatków 
publicznych 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

aktu 
ustawodawczego 

zapewniającego 

większą 
przejrzystość 

wydatków 

publicznych 

Wejście w życie 

aktu 
ustawodawczego 

zapewniającego 

większą 
przejrzystość 

wydatków 

publicznych 

   

Q4 2022 

Wejście w życie przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach 

planu odbudowy i zwiększania odporności aktu ustawodawczego nakładającego 

na wszystkie organy publiczne obowiązek proaktywnego publikowania 
w centralnym rejestrze z góry określonego zestawu informacji na temat 

wykorzystania środków publicznych. Informacje te są udostępniane 

w centralnym rejestrze, który zawiera również informacje o podwykonawcach, 
zgodnie z odpowiednią metodyką przedstawioną w ramach kamienia milowego 

197. Centralny rejestr zawiera niepowtarzalne identyfikatory umów 

w elektronicznym systemie zamówień publicznych (system EKR) (kamień 
milowy 197), aby umożliwić podmiotom ubiegającym się o dane znalezienie 

powiązanych informacji na temat postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w EKR. 

Akt ustawodawczy ustanawia również jasne procedury i zasady publikacji 

takich danych, w tym termin i formę publikacji. 

Zestawy danych, które mają być przesyłane, są odpowiednie, prawidłowe 
i zdefiniowane na podstawie zasad przejrzystości i proporcjonalności oraz 

zgodnie z mającym zastosowanie prawem Unii. 

Minimalny zestaw danych, które mają być wprowadzone do centralnego 
rejestru, obejmuje: (i) wszystkie dane, których publikacja jest już obowiązkowa 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

do celów przejrzystości, w tym dane opublikowane w rejestrze służącym 
przejrzystości pomocy państwa; (ii) formy wydatków publicznych, w tym jej 

podstawy prawnej; (iii) pełną nazwę prawną odbiorcy (w przypadku osoby 

prawnej) lub imię i nazwisko odbiorcy (w przypadku osób fizycznych); (iv) 
wartość wydatków publicznych; (v) czy odbiorca jest osobą fizyczną czy 

prawną; (vi) niepowtarzalny identyfikator osób prawnych (numer 

identyfikacyjny VAT lub numer identyfikacji podatkowej, jeżeli jest dostępny, 
lub inny niepowtarzalny identyfikator ustanowiony na szczeblu krajowym); 

(vii) szczegóły umowy dotyczące wydatkowania środków publicznych, w tym 

ich charakter i cel (rodzaj zastosowanego zamówienia, rodzaj zastosowanej 
procedury przetargowej, wartość zamówienia, data podpisania, czas trwania 

umowy, cel, który ma zostać osiągnięty, rezultat, który ma zostać zrealizowany 

w ramach zamówienia); (viii) dokumentacja przetargowa dotycząca 
wydatkowania środków publicznych, w tym ich charakter i cel (szacowana 

wartość, rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, data 

przetargu, liczba złożonych ofert, nazwy oferentów); (ix) nazwy 
usługodawców, w tym nazwy podwykonawców, dostawców i dostawców 

zdolności wytwórczych, w formacie tekstowym dla danych historycznych oraz 

w formacie przetwarzalnym maszynowo na potrzeby przyszłych zamówień 

publicznych; (x) planowany udział podwykonawców, jeżeli jest dostępny, 

zarówno w przypadku przeszłych, jak i przyszłych zamówień publicznych; (xi) 
odpowiedzialny organ publiczny; (xii) data wypłaty środków.  

W akcie ustawodawczym wskazuje się, że oprócz powyższych informacji 

w centralnym rejestrze udostępnia się również informacje wskazujące, czy 
środki publiczne obejmują (w całości lub w części) wsparcie unijne powyżej 

krajowego progu zamówień publicznych. W akcie ustawodawczym wskazuje 

się również, że w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia rozpoczętych 
po 31 marca 2023 r. takie informacje umieszcza się w rejestrze również 

w odniesieniu do postępowań obejmujących wsparcie Unii nieprzekraczające 

krajowych progów zamówień publicznych. 

Akt ustawodawczy zapewnia, aby zbiory danych publikowane w centralnym 

rejestrze były publikowane w otwartym, interoperacyjnym i nadającym się do 

odczytu maszynowego formacie umożliwiającym masowe pobieranie danych 
i ich sortowanie, przeszukiwanie, ekstrahowanie, porównywanie i ponowne 

wykorzystanie. Wskazuje się w nim również, że dostęp do danych jest 

bezpłatny i bez konieczności rejestracji. 
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wy 
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miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

Akt ustawodawczy zawiera obowiązek aktualizowania przez organy publiczne 
danych w centralnym rejestrze co najmniej raz na dwa miesiące (z wyjątkiem 

danych bezpośrednio dostępnych w EKR, które są aktualizowane zgodnie 

z częstotliwością stosowaną w bazie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia EKR). 

Informacje dotyczące dowodów wykonania i faktur są nadal udostępniane na 

wniosek o dostęp do informacji publicznych.  

Ramy prawne zapewniają, aby rząd nadzorował przestrzeganie i egzekwowanie 
obowiązków określonych w wyżej wymienionym akcie ustawodawczym oraz 

gwarantował, że organy publiczne wywiązują się ze spoczywającego na nich 

obowiązku pełnego i terminowego wprowadzania wszystkich istotnych danych 
do rejestru. 

176 

C9.R6 Zwiększenie 

przejrzystości 
wydatków 

publicznych 

Kamień 
milowy 

Centralny rejestr 

utworzony 
w ramach działań 

naprawczych 

w ramach 
procedury 

warunkowości jest 

w pełni 
operacyjny, 

a pełny zestaw 

wymaganych 
informacji jest 

w nim dostępny. 

Właściwe organy 

publiczne 
zamieściły 

wszystkie 

wymagane dane 
w rejestrze 

centralnym, 

a rejestr centralny 
jest publicznie 

dostępny 

   

Q1 2023 

Centralny rejestr, o cechach opisanych w kamieniu milowym 175, musi być 

w pełni operacyjny, a pełny zestaw informacji w ramach kamienia milowego 
175 jest przesyłany (w tym w celu uzyskania informacji wskazujących, czy 

środki publiczne obejmują (w całości lub częściowo) wsparcie Unii dla 

zamówień publicznych poniżej i powyżej krajowych progów zamówień 

publicznych) i zapewnia się jego dalsze przesyłanie.  

Aby spełnić ten wymóg, właściwym organom publicznym przekazuje się 

opracowanie aplikacji wymaganej do przekazywania danych oraz mający 
zastosowanie szablon przekazywania danych, a zainteresowanym organom 

publicznym przekazuje się informacje na temat danych, które mają zostać 

ujawnione. Pierwsze przekazanie danych odbywa się w sposób ciągły od 
początku działania aplikacji. 

Uznaje się, że ważny etap został osiągnięty, jeżeli organy publiczne zamieściły 

wszystkie istotne dane przedstawione w kamieniu milowym 175 w całości do 
rejestru centralnego, a rejestr centralny jest publicznie dostępny ze wszystkimi 

funkcjami opisanymi w kamieniu milowym 175. 

177 

C9.R7 Opracowanie 

i wdrożenie krajowej 
strategii 

antykorupcyjnej 

i planu działania 

Kamień 

milowy 

Wzmocnienie ram 

antykorupcyjnych 

na Węgrzech 

poprzez wdrożenie 
konkretnych 

działań w ramach 

Realizacja przez 

rząd konkretnych 

działań w ramach 

krajowej strategii 
antykorupcyjnej 

i powiązanego 

   

Q1 2023 

Rząd w pełni realizuje działania nr 1, 2, 3, 4, 6a, 6b, 7a, 7b, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17 i 18 wynikające z decyzji rządu nr 1328/2020 (VI. 19.). 
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wy 
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milowy 
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Wskaźniki 
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działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

krajowej strategii 
antykorupcyjnej 

i powiązanego 

planu działania 
obejmującego lata 

2020–2022 

planu działania 
obejmującego lata 

2020–2022 

178 

C9.R7 Opracowanie 

i wdrożenie krajowej 
strategii 

antykorupcyjnej 

i planu działania 

Kamień 

milowy 

Wzmocnienie ram 

antykorupcyjnych 

na Węgrzech 
poprzez 

wprowadzenie 

nowej krajowej 
strategii 

antykorupcyjnej 

i związanego z nią 
planu działania 

Przyjęcie 

i rozpoczęcie 
wdrażania przez 

rząd nowej 

krajowej strategii 
antykorupcyjnej 

i związanego z nią 

planu działania 

   

Q2 2023 

Rząd przyjmuje nową krajową strategię antykorupcyjną i powiązany plan 
działania, w tym działania, które zostaną wdrożone w okresie od 1 lipca 2023 r. 

do 31 grudnia 2025 r. i które zostaną przygotowane w porozumieniu 

z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Strategię i plan działania 
przygotowuje się z udziałem Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Korupcji, 

ustanowionej zgodnie z kamieniem milowym 166, na podstawie doradztwa 

politycznego OECD, po szeroko zakrojonych konsultacjach z krajowymi 
i międzynarodowymi zainteresowanymi stronami, w tym z Komisją i GRECO, 

oraz w dialogu z zainteresowanymi stronami w sprawie uwzględnienia ich 

zaleceń. 

Krajowa strategia antykorupcyjna opiera się na strategii w ramach kamienia 

milowego 220 i jest z nią spójna. Jego głównym priorytetem jest skuteczne 

usprawnienie mechanizmów zapewniających zapobieganie nadużyciom 
finansowym i korupcji, ich wykrywanie i korygowanie (w tym w systemie 

zamówień publicznych) oraz wzmocnienie systemu przeciwdziałania ryzyku 

konfliktu interesów. Zwraca szczególną uwagę na wzmocnienie 
instytucjonalnych i normatywnych ram walki z korupcją na wysokim szczeblu 

poprzez zwiększenie przejrzystości prac organów publicznych (w tym na 

wysokim szczeblu politycznym). Zapewnia spójne wdrażanie środków 
zwalczania nadużyć finansowych i korupcji zarówno w odniesieniu do 

krajowego, jak i unijnego wsparcia finansowego. 

Plan działania obejmuje co najmniej następujące specjalne działania: (i) 
wzmocnienie walki z korupcją; (ii) wzmocnienie procedur kontroli 

administracyjnej niezależnych od dochodzeń prowadzonych przez organy 

ścigania (w tym mechanizmów weryfikacji, kontroli i sankcji) związanych 
z oświadczeniami majątkowymi; (iii) opracowanie skutecznych mechanizmów 

wewnętrznych w celu promowania i podnoszenia świadomości na temat kwestii 

uczciwości w rządzie (w tym poprzez ogólne szkolenia dla wszystkich 
pracowników i poufne doradztwo dla kadry kierowniczej wyższego szczebla i 

na szczeblu politycznym; (iv) przegląd stosowania kodeksu etyki zawodowej 
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Cel Kwartał Rok 

przez oficjalny korpus rządu węgierskiego, a także praktyk stosowanych przez 
samorządy lokalne w celu określenia i promowania najlepszych praktyk 

w zakresie kontaktów z lobbystami i zapobiegania konfliktom interesów; (v) 

przyjęcie, podanie do wiadomości publicznej i rozpoczęcie stosowania kodeksu 
postępowania dla osób pełniących najwyższe funkcje wykonawcze (zgodnie 

z definicją GRECO), zawierającego jasne wytyczne dotyczące kwestii 

uczciwości zawodowej (w tym w odniesieniu do a) kontaktów z lobbystami, b) 
ograniczeń po okresie zatrudnienia [dotyczących praktyki „drzwi obrotowych” 

między stanowiskami w sektorze publicznym i prywatnym] oraz c) zatrudnienia 

krewnych i promocji zatrudnienia [nepotyzm]); (vi) z natychmiastowym 
terminem wdrożenia wszelkich działań rezydualnych wynikających z decyzji 

rządu nr 1328/2020 (VI. 19.) niewdrożone do 30 czerwca 2023 r. 

Podpunkt (ii) powyżej obejmuje konkretne działania mające na celu 
wprowadzenie skutecznego, proporcjonalnego i wystarczająco odstraszającego 

systemu sankcji (obejmującego zarówno sankcje karne, jak i administracyjne) 

w odniesieniu do poważnych naruszeń obowiązków osób podlegających 
przepisom dotyczącym oświadczeń majątkowych. 

Uznaje się, że cel pośredni został osiągnięty po przyjęciu i podaniu do 

wiadomości publicznej przez rząd strategii i planu działania po rozpatrzeniu 
zaleceń antykorupcyjnej grupy zadaniowej ds. zapobiegania korupcji (kamień 

milowy 166) opartych na wcześniej udostępnionym mu projekcie. 

179 

C9.R7 Opracowanie 
i wdrożenie krajowej 

strategii 

antykorupcyjnej 
i planu działania 

Kamień 
milowy 

Wzmocnienie ram 
antykorupcyjnych 

na Węgrzech 

poprzez ocenę 
skutecznej 

realizacji działań 

w ramach nowej 
krajowej strategii 

antykorupcyjnej 

i związanego z nią 
planu działania 

Przyjęcie 

i publikacja 

sprawozdania 
z realizacji działań 

przewidzianych 

w planie działania 

   

Q1 2026 

Rząd przyjmuje i podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie oceniające 
realizację nowej krajowej strategii antykorupcyjnej oraz działań przewidzianych 

w planie działania. 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

180 

C9.R8 Usprawnienie 

systemów współpracy 

prokuratury w celu 
zwalczania praktyk 

korupcyjnych. 

Kamień 

milowy 

Utworzenie 

nowego systemu 

informatycznego 

do przetwarzania 
dokumentów 

sensytywnych 

prokuratury 

Nowy system 
informatyczny do 

przetwarzania 

dokumentów 

sensytywnych, 

zgodny z opisem 

systemu, jest 
w pełni 

funkcjonalny 

i operacyjny, 
a prokuratura 

zaczęła z niego 

korzystać.  

   Q2  2024  

W oparciu o szczegółowy opis systemu tworzy się nowy system informatyczny 
do obsługi dokumentów sensytywnych wspierających i ułatwiających pracę 

administracyjną i wymianę informacji co najmniej siedmiu jednostkom 

organizacyjnym zaangażowanym w dochodzenia prokuratorskie. 

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty po przeprowadzeniu 

niezbędnych prób systemu informatycznego i przeszkoleniu niezbędnego 

personelu, system jest w pełni funkcjonalny i operacyjny oraz jest aktywowany 
(tj. siedem jednostek organizacyjnych zaangażowanych w dochodzenia 

prokuratorskie rozpoczęło korzystanie z niego). 

181 

C9.R8 Usprawnienie 

systemów współpracy 

prokuratury w celu 
zwalczania praktyk 

korupcyjnych. 

Kamień 

milowy 

Utworzenie 
nowego systemu 

informatycznego 

do obsługi akt 
spraw 

prowadzonych 

przez prokuraturę 

Nowy system 

informatyczny do 

obsługi akt sprawy, 
zgodny z opisami 

systemu, jest 

w pełni 
funkcjonalny 

i operacyjny, 

a prokuratura 
zaczęła z niego 

korzystać. 

   Q4 2025 

W oparciu o szczegółowy opis systemu tworzy się nowy system informatyczny 

do obsługi akt spraw, wspierający i ułatwiający pracę administracyjną 

i wymianę informacji co najmniej siedmiu jednostek organizacyjnych 
zaangażowanych w dochodzenia prokuratorskie. 

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty po przeprowadzeniu 

niezbędnych prób systemu informatycznego i przeszkoleniu niezbędnego 
personelu, system jest w pełni funkcjonalny i operacyjny oraz jest aktywowany 

(tj. siedem jednostek organizacyjnych zaangażowanych w dochodzenia 

prokuratorskie rozpoczęło korzystanie z niego). 

182 

C9.R9 

Podnoszenie 

świadomości 

w celu 

wyeliminowan

ia 

nieformalnych 

opłat 

Kamień 

milowy  

Rozpoczęcie 

kampanii 
uświadamiającej 

na temat 

dopuszczalności 
nieformalnych 

opłat w opiece 

zdrowotnej 

Podpisano umowę 
z wykonawcą 

realizującym 

kampanię 
informacyjną 

społeczeństwa 

i rozpoczęto 
kampanię. 

 

      Q4  2022  

Należy opracować szczegółowy program kampanii w celu zapewnienia 
skuteczności kampanii uświadamiającej na temat dopuszczalności 

nieformalnych opłat w opiece zdrowotnej i dotarcia do większości obywateli.  

Przyjmuje się szczegółowy program kampanii, a umowa na realizację tego 
programu z wykonawcą wdrażającym jest podpisywana przez Narodową Służbę 

Ochrony.  

Krajowa Służba Ochrony oficjalnie ogłasza rozpoczęcie kampanii 
informacyjnej.  
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

w sektorze 

opieki 

zdrowotnej  

183 

C9.R9 Podnoszenie 

świadomości w celu 
wyeliminowania 

nieformalnych opłat 

w sektorze opieki 
zdrowotnej 

Kamień 

milowy 

Śródokresowa 
ocena pierwszych 

wyników 

kampanii 
uświadamiającej 

na temat 

dopuszczalności 
nieformalnych 

opłat w opiece 
zdrowotnej 

Zakończenie oceny 

śródokresowej 

pierwszych 
wyników kampanii 

informacyjnej  

   Q3 2023 

Sporządzenie i przyjęcie sprawozdania okresowego z oceny pierwszych 

wyników kampanii uświadamiającej, w którym przedstawione zostaną 

wyciągnięte wnioski, liczba dotartych obywateli, zmiana w postrzeganiu przez 
obywateli akceptowalności nieformalnych opłat w opiece zdrowotnej 

w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia kampanii uświadamiającej. 

184 

C9.R9 Podnoszenie 

świadomości w celu 

wyeliminowania 
nieformalnych opłat 

w sektorze opieki 

zdrowotnej 

Wartość 
docelowa  

Liczba obywateli 
objętych 

ukończoną 

kampanią 
informacyjną  

  Numer 0  5 000 000  Q4  2024  

Cel uznaje się za zrealizowany, gdy końcowe sprawozdanie z kampanii zostanie 

zaakceptowane przez Narodową Służbę Ochrony, a jego główne wyniki zostaną 

podane do wiadomości publicznej, w tym liczba obywateli, do których dotarła 
kampania (co najmniej 5 000 000) w ramach kampanii, zatwierdzona 

w niezależnym badaniu i określona w przyjętym sprawozdaniu z kampanii, 

w którym opisuje się również wykorzystane narzędzia kampanii, grupy 
docelowe, do których dotarto, oraz analizę zmiany postaw wśród obywateli 

w wyniku kampanii uświadamiającej na temat zwalczania przekupstwa 

w dziedzinie zdrowia. 

185 

C9.R10 Zmniejszenie 

udziału postępowań 

o udzielenie 

zamówienia 
publicznego z jedną 

ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur 

przetargowych 

z pojedynczymi 
ofertami 

w przypadku 

zamówień 
finansowanych ze 

 % 16 15 Q1 2023  

Odsetek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – obejmujących 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zarówno powyżej, jak i poniżej progów zamówień publicznych UE – 
zamkniętych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do co najmniej 31 grudnia 2022 r. 

z pojedynczymi ofertami, w przypadku zamówień finansowanych przynajmniej 

częściowo ze wsparcia Unii, jest niższy niż 15 %, mierzony zgodnie z metodyką 
tabeli wyników jednolitego rynku. W końcowym sprawozdaniu z audytu 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

wsparcia unijnego 
nie przekracza 

15 % 

zawierającym opinię pokontrolną bez zastrzeżeń EUTAF potwierdza się, że 
udział pojedynczych ofert – obliczony zgodnie z powyższą metodyką – wynosi 

poniżej 15 %.  

186 

C9.R10 Zmniejszenie 

udziału postępowań 
o udzielenie 

zamówienia 

publicznego z jedną 

ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur 

przetargowych 

z pojedynczymi 

ofertami 
w przypadku 

zamówień 

finansowanych ze 
środków 

krajowych nie 

przekracza 32 % 

 % 36 32 Q1 2023 

Odsetek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – obejmujących 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zarówno powyżej, jak i poniżej progów zamówień publicznych UE – 

zakończonych między 1 stycznia 2022 r. a co najmniej 31 grudnia 2022 r. 
pojedynczymi ofertami w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie 

z zasobów krajowych, mierzonym zgodnie z metodyką tabeli wyników 

jednolitego rynku, wynosi poniżej 32 %. W końcowym sprawozdaniu z audytu 
zawierającym opinię pokontrolną bez zastrzeżeń EUTAF potwierdza się, że 

udział pojedynczych ofert – obliczony zgodnie z powyższą metodyką – wynosi 

poniżej 32 %. 

187 

C9.R10 Zmniejszenie 

udziału postępowań 
o udzielenie 

zamówienia 

publicznego z jedną 

ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur 
przetargowych 

z pojedynczymi 

ofertami 
w przypadku 

zamówień 

finansowanych ze 
wsparcia unijnego 

nie przekracza 

15 % 

  % 15 15 Q1 2024 

Odsetek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – obejmujących 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zarówno powyżej, jak i poniżej progów zamówień publicznych UE – 

zakończonych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 
pojedynczymi ofertami dotyczącymi zamówień publicznych, co najmniej 

częściowo finansowanymi ze wsparcia Unii, jest niższy niż 15 %, mierzony 

zgodnie z metodyką tabeli wyników jednolitego rynku. W końcowym 
sprawozdaniu z audytu zawierającym opinię pokontrolną bez zastrzeżeń 

EUTAF potwierdza się, że udział pojedynczych ofert – obliczony zgodnie 
z powyższą metodyką – wynosi poniżej 15 %. 

188 

C9.R10 Zmniejszenie 
udziału postępowań 

o udzielenie 

zamówienia 
publicznego z jedną 

ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur 

przetargowych 

z pojedynczymi 
ofertami 

w przypadku 

zamówień 
finansowanych ze 

środków 

krajowych nie 

przekracza 24 % 

  %  32 24 Q1 2024  

Odsetek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – obejmujących 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zarówno powyżej, jak i poniżej progów zamówień publicznych UE – 
zakończonych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

pojedynczymi ofertami w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie 

z zasobów krajowych, mierzonym zgodnie z metodyką tabeli wyników 
jednolitego rynku, wynosi poniżej 24 %. W końcowym sprawozdaniu z audytu 

zawierającym opinię pokontrolną bez zastrzeżeń EUTAF potwierdza się, że 

udział pojedynczych ofert – obliczony zgodnie z powyższą metodyką – wynosi 
poniżej 24 %. 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

189 

C9.R10 Zmniejszenie 

udziału postępowań 

o udzielenie 

zamówienia 

publicznego z jedną 

ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur 
przetargowych 

z pojedynczymi 

ofertami 

w przypadku 

zamówień 

finansowanych ze 
wsparcia unijnego 

nie przekracza 

15 % 

  %  15 15  Q1 2025  

Odsetek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – obejmujących 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zarówno powyżej, jak i poniżej progów zamówień publicznych UE – 

zamkniętych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 

z pojedynczymi ofertami dotyczącymi zamówień finansowanych przynajmniej 

częściowo ze wsparcia Unii, mierzonych zgodnie z metodyką tabeli wyników 

jednolitego rynku, wynosi poniżej 15 %. W końcowym sprawozdaniu z audytu 
zawierającym opinię pokontrolną bez zastrzeżeń EUTAF potwierdza się, że 

udział pojedynczych ofert – obliczony zgodnie z powyższą metodyką – wynosi 

poniżej 15 %. 

190 

C9.R10 Zmniejszenie 
udziału postępowań 

o udzielenie 

zamówienia 
publicznego z jedną 

ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur 

przetargowych 

z pojedynczymi 
ofertami 

w przypadku 

zamówień 
finansowanych ze 

środków 

krajowych nie 

przekracza 15 % 

  % 24 15 Q1 2025 

Odsetek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – obejmujących 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zarówno powyżej, jak 

i poniżej progów zamówień publicznych UE – zakończonych w okresie od 1 

stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. pojedynczymi ofertami dotyczącymi 
zamówień finansowanych wyłącznie z zasobów krajowych, mierzonym zgodnie 

z metodyką tabeli wyników jednolitego rynku, wynosi poniżej 15 %. 

W końcowym sprawozdaniu z audytu zawierającym opinię pokontrolną bez 
zastrzeżeń EUTAF potwierdza się, że udział pojedynczych ofert – obliczony 

zgodnie z powyższą metodyką – wynosi poniżej 15 %. 

191 

C9.R10 Zmniejszenie 

udziału postępowań 

o udzielenie 
zamówienia 

publicznego z jedną 

ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur 

przetargowych 
z pojedynczymi 

ofertami 

w przypadku 
zamówień 

finansowanych ze 

wsparcia unijnego 
nie przekracza 

15 % 

 %  15  15  Q1  2026  

Odsetek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – obejmujących 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zarówno powyżej, jak i poniżej progów zamówień publicznych UE – 

zamkniętych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w ramach 

pojedynczych ofert dotyczących zamówień finansowanych przynajmniej 
częściowo ze wsparcia Unii, mierzonych zgodnie z metodyką tabeli wyników 

jednolitego rynku, wynosi poniżej 15 %. W końcowym sprawozdaniu z audytu 

zawierającym opinię pokontrolną bez zastrzeżeń EUTAF potwierdza się, że 
udział pojedynczych ofert – obliczony zgodnie z powyższą metodyką – wynosi 

poniżej 15 %. 

192 

C9.R10 Zmniejszenie 

udziału postępowań 
o udzielenie 

Wartość 

docelowa  

Udział procedur 

przetargowych 
z pojedynczymi 

  % 15 15 Q1 2026 
Odsetek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – obejmujących 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zarówno powyżej, jak i poniżej progów zamówień publicznych UE – 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

zamówienia 
publicznego z jedną 

ofertą 

ofertami 
w przypadku 

zamówień 

finansowanych ze 
środków 

krajowych nie 

przekracza 15 % 

zakończonych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 
pojedynczymi ofertami w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie 

z zasobów krajowych, mierzonym zgodnie z metodyką tabeli wyników 

jednolitego rynku, wynosi poniżej 15 %. W końcowym sprawozdaniu z audytu 
zawierającym opinię pokontrolną bez zastrzeżeń EUTAF potwierdza się, że 

udział pojedynczych ofert – obliczony zgodnie z powyższą metodyką – wynosi 

poniżej 15 %. 

193 

C9.R10 Zmniejszenie 
udziału postępowań 

o udzielenie 

zamówienia 
publicznego z jedną 

ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur 

przetargowych 

z pojedynczymi 
ofertami 

w przypadku 

zamówień 
finansowanych ze 

wsparcia unijnego 

nie przekracza 

15 % 

 %  15  15  Q2  2026  

Odsetek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – obejmujących 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zarówno powyżej, jak i poniżej progów zamówień publicznych UE – 

zakończonych w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 marca 2026 r. 
pojedynczymi ofertami dotyczącymi zamówień publicznych przynajmniej 

częściowo finansowanymi ze wsparcia Unii, mierzonym zgodnie z metodyką 

tabeli wyników jednolitego rynku, wynosi poniżej 15 %. W sprawozdaniu 
z audytu bez zastrzeżeń EUTAF potwierdza się, że udział pojedynczych ofert – 

obliczony zgodnie z powyższą metodyką – wynosi poniżej 15 %. 

194 

C9.R10 Zmniejszenie 
udziału postępowań 

o udzielenie 
zamówienia 

publicznego z jedną 

ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur 

przetargowych 

z pojedynczymi 
ofertami 

w przypadku 
zamówień 

finansowanych ze 

środków 
krajowych nie 

przekracza 15 % 

  % 15 15 Q2 2026 

Odsetek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – obejmujących 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zarówno powyżej, jak i poniżej progów zamówień publicznych UE – 
zakończonych w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 marca 2026 r. 

pojedynczymi ofertami w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie 
z zasobów krajowych, mierzonym zgodnie z metodyką tabeli wyników 

jednolitego rynku, wynosi poniżej 15 %. W końcowym sprawozdaniu z audytu 

zawierającym opinię pokontrolną bez zastrzeżeń EUTAF potwierdza się, że 
udział pojedynczych ofert – obliczony zgodnie z powyższą metodyką – wynosi 

poniżej 15 %. 

195 

C9.R10 Zmniejszenie 

udziału postępowań 

o udzielenie 
zamówienia 

publicznego z jedną 

ofertą 

Kamień 

milowy 

Ustanowienie 

narzędzia 
monitorowania 

i sprawozdawczoś

ci („jednorazowe 
narzędzie 

sprawozdawcze”) 

Narzędzie 

monitorowania 
i sprawozdawczości 

jest w pełni 

funkcjonalne 
i funkcjonalne, 

a jego funkcje są 

      Q3 2022 

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności ministerstwo odpowiedzialne za system zamówień 
publicznych opracowuje nowe narzędzie monitorowania i sprawozdawczości 

(„jednorazowe narzędzie sprawozdawcze”) służące do oddzielnego pomiaru 

udziału postępowań o udzielenie zamówienia zamkniętych pojedynczymi 
ofertami – o szacunkowej wartości zarówno powyżej, jak i poniżej progów 

zamówień publicznych UE – finansowanych ze wsparcia unijnego lub 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

w celu 
monitorowania 

i sprawozdawczoś

ci w zakresie 
zamówień 

publicznych 

zamkniętych 
pojedynczymi 

ofertami 

finansowanymi ze 
wsparcia unijnego 

lub ze środków 

krajowych zgodnie 
z metodyką tabeli 

wyników 

jednolitego rynku 

weryfikowane pod 
kątem zgodności 

z metodyką tabeli 

wyników 

jednolitego rynku. 

z zasobów krajowych lub obu tych źródeł, zgodnie z metodyką tabeli wyników 
jednolitego rynku. 

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty, jeżeli końcowe sprawozdanie 

z audytu zawierające opinię audytową bez zastrzeżeń wydaną przez instytucję 

audytową (EUTAF) potwierdza, że narzędzie monitorowania 

i sprawozdawczości jest w pełni funkcjonalne i funkcjonalne, jego funkcje są 

zgodne z metodyką tabeli wyników jednolitego rynku oraz że dane (z 
wyjątkiem oznaczeń geograficznych) w systemie wykorzystywanym do celów 

monitorowania i sprawozdawczości są dokładne i kompletne, w tym 

w odniesieniu do wartości bazowych. 

196 

C9.R10 Zmniejszenie 
udziału postępowań 

o udzielenie 

zamówienia 
publicznego z jedną 

ofertą 

Kamień 

milowy 

Pierwsze 

sprawozdanie 
sporządzone 

w oparciu o 

„jednorazowe 
narzędzie 

sprawozdawcze” 

jest dostępne. 

Pierwsze 

sprawozdanie 
oparte na 

informacjach 

pochodzących 
z jednolitego 

narzędzia 

sprawozdawczego 
jest podawane do 

wiadomości 

publicznej. 

   Q1 2023 

Pierwsze pisemne sprawozdanie oparte na informacjach pochodzących 

z jednolitego narzędzia sprawozdawczego (utworzonego i obsługiwanego 

zgodnie z kamieniem milowym 195), zawierające dane bezwzględne i udziały, 
oznaczenia geograficzne oraz identyfikację usług i produktów, jest 

przygotowywane przez ministerstwo odpowiedzialne za zamówienia publiczne 

i udostępniane publicznie na stronie internetowej systemu EKR. 
W sprawozdaniu potwierdza się również, że jedno narzędzie sprawozdawcze 

zostało zaktualizowane w celu uwzględnienia również danych dotyczących 

oznaczeń geograficznych, a funkcje te są w pełni funkcjonalne i operacyjne oraz 
dostępne publicznie. Wprowadza się odpowiednie procedury zapewniające, aby 

sprawozdania roczne za kolejne lata w oparciu o informacje pochodzące 

z jednolitego narzędzia sprawozdawczego były przygotowywane i udostępniane 
publicznie. 

197 

C9.R11 opracowanie 

elektronicznego 

systemu zamówień 
publicznych (EKR) 

w celu zwiększenia 

przejrzystości;  

Kamień 

milowy 

Funkcje EKR 

umożliwiające 
ustrukturyzowane 

wyszukiwanie 

i masowe 
przesyłanie 

danych 

EKR 

zmodernizowany 

o nowe funkcje jest 
w pełni operacyjny 

i dostępny dla 

ogółu 

  
  

Q3 2022  

Funkcje elektronicznego systemu zamówień publicznych (EPS) umożliwiające 

ustrukturyzowane, nadające się do odczytu maszynowego wyszukiwanie (w 
tym przez operatorów wyszukiwania Boolean) oraz masowy eksport wszystkich 

danych zawartych w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia z numerami 

identyfikacyjnymi przedsiębiorstwa (w tym nazwiskami poszczególnych 
członków konsorcjów oraz – w dowolnym formacie tekstowym – również 

nazwami podwykonawców) muszą być w pełni funkcjonalne i operacyjne przed 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

dotyczących 
ogłoszenia 

o udzieleniu 

zamówienia są 
publicznie 

dostępne  

społeczeństwa.  złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 
i zwiększania odporności. 

Te funkcje wyszukiwania i eksportu EKR umożliwiają gromadzenie, 

filtrowanie i porównywanie danych w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia 

i dotyczących różnych kwestii będących przedmiotem zamówień publicznych, 

obejmujących informacje z różnych rodzajów ogłoszeń o udzieleniu 

zamówienia. 

Regularnie aktualizowana (przynajmniej raz na kwartał) baza danych jest 

tworzona i publikowana w EKR, zawierająca informacje na temat wszystkich 

ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w ramach postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego w ustrukturyzowanej formie, która musi być zdatna do 

przetwarzania maszynowego. Wszystkie podmioty gospodarcze w bazie 

danych, w tym członkowie konsorcjów, są identyfikowalne za pomocą 
niepowtarzalnego identyfikatora (numeru podatkowego).  

Baza danych jest publicznie dostępna. Opublikowana baza danych jest dostępna 

i możliwa do pobrania przez każdego ze strony głównej EKR bez rejestracji 
i nieodpłatnie. 

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty, jeżeli po przeprowadzeniu 

próby nowe funkcje zostaną aktywowane, a dane są dostępne publicznie za 
pośrednictwem nowych funkcji na stronie głównej systemu EKR. 

198 

C9.R11 opracowanie 

elektronicznego 

systemu zamówień 
publicznych (EKR) 

w celu zwiększenia 

przejrzystości; 

Kamień 

milowy 

Funkcje EKR 

umożliwiające 
ustrukturyzowane 

wyszukiwanie 

i masowy eksport 
wszystkich danych 

związanych 

z podwykonawca

mi są publicznie 

dostępne 

EKR 

zmodernizowany 
o nową funkcję 

umożliwiającą 

masowy eksport 
wszystkich 

informacji 

związanych 
z podwykonawcami 

jest w pełni 

operacyjny 
i publicznie 

dostępny. 

  
  

Q4 2022  

Funkcje EKR umożliwiające masowe eksportowanie i wyszukiwanie 

wszystkich informacji związanych z podwykonawcami są w pełni operacyjne 
i funkcjonują przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu 

odbudowy i zwiększania odporności. 

Kamień milowy zostaje osiągnięty jeden raz, po przeprowadzeniu próby, nowa 

funkcja jest aktywowana, a dane są dostępne publicznie za pośrednictwem 

nowych funkcji na stronie głównej systemu EKR. 
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bazowy 
Cel Kwartał Rok 

199 

C9.R11 opracowanie 

elektronicznego 
systemu zamówień 

publicznych (EKR) 

w celu zwiększenia 

przejrzystości; 

Kamień 

milowy 

Funkcje EKR 
umożliwiające 

ustrukturyzowane 

wyszukiwanie 

i masowe 

przesyłanie 

danych 
z ogłoszenia 

o udzieleniu 

zamówienia od 1 
stycznia 2014 r. są 

publicznie 

dostępne. 

Wszystkie dane 

związane 

z ogłoszeniami 

o udzieleniu 

zamówienia od 1 

stycznia 2014 r. są 
udostępniane do 

wyszukiwania 

i masowego 
eksportu 

w systemie EKR. 

   Q1 2023 

Wszystkie dane, o których mowa w kamieniu milowym 197, odnoszące się do 
ogłoszeń o udzieleniu zamówienia z mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 r., są 

udostępniane do wyszukiwania i masowego eksportu oraz publicznie dostępne 

w zasilaczu zewnętrznym, zgodnie z kryteriami określonymi w kamieniu 

milowym 197 i 198. 

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty, jeżeli powiązane dane są 

dostępne i publicznie dostępne na stronie głównej systemu EKR. 

200 

C9.R12 Ramy 

pomiaru wyników 

w odniesieniu do 
zamówień 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Ustanowienie ram 

pomiaru wyników 

zamówień 
publicznych 

 

Przyjęcie decyzji 

rządu w sprawie 

ustanowienia ram 
pomiaru wyników 

oceniających 

efektywność 
i opłacalność 

zamówień 

publicznych oraz 
przyczyny 

ograniczonej 

konkurencji 
w sektorach 

najbardziej 

dotkniętych niskim 
poziomem 

konkurencji 

   Q3 2022 

Przyjęcie decyzji rządu przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność 

w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności ustanawiającej ramy 

pomiaru wyników w celu oceny efektywności i opłacalności zamówień 
publicznych przy skutecznym zaangażowaniu niezależnych organizacji 

pozarządowych i niezależnych ekspertów ds. zamówień publicznych. 

W decyzji ustanawia się co najmniej (i) kryteria wyboru dotyczące udziału 
niezależnych organizacji pozarządowych, które są takie same jak kryteria 

określone w kamieniu milowym 201; (ii) kryteria wyboru niezależnych 

ekspertów ds. zamówień publicznych; (iii) odpowiednie zadania i role 
wybranych organizacji pozarządowych i niezależnych ekspertów ds. zamówień 

publicznych; (iv) zobowiązanie do corocznej publikacji wyników ram pomiaru 

wyników; (v) minimalne wymogi dotyczące treści ram pomiaru wyników. 

201 

C9.R12 Ramy 
pomiaru wyników 

w odniesieniu do 

zamówień 
publicznych 

Kamień 
milowy  

Uruchomienie ram 

pomiaru wyników 
zamówień 

publicznych  

Uruchomienie ram 
pomiaru wyników 

oceniających 

efektywność 
i opłacalność 

   Q4 2022 

Uruchomienie ram pomiaru wyników przed złożeniem pierwszego wniosku 
o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności w celu jego 

regularnego stosowania, z udziałem niezależnych organizacji pozarządowych 

i niezależnych ekspertów ds. zamówień publicznych w celu oceny efektywności 
i opłacalności zamówień publicznych oraz możliwych powodów i skutków 
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miary 
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bazowy 
Cel Kwartał Rok 

zamówień 
publicznych oraz 

przyczyny 

ograniczonej 
konkurencji 

w sektorach 

najbardziej 
dotkniętych niskim 

poziomem 

konkurencji  

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego skutkujących pojedynczymi 
ofertami.  

Ramy pomiaru wyników umożliwiają w szczególności roczną analizę (i) 

poziomu nieudanych procedur udzielania zamówień publicznych i ich przyczyn, 

(ii) udziału (mierzonego zarówno w odniesieniu do liczby, jak i wartości) 

zamówień całkowicie anulowanych podczas realizacji zamówienia, (iii) odsetka 

przypadków opóźnień w realizacji zamówienia, (iv) odsetka przypadków 
przekroczenia kosztów (w tym ich udziału i wielkości), (v) udziału udzielonych 

zamówień publicznych, w których wyraźnie uwzględnia się cały cykl życia lub 

koszt cyklu życia, (vi) udziału mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw 
w zamówieniach publicznych, rozpatrywanych we wszystkich sektorach 

i sektorach (na podstawie działów i grup CPV), (vii) wartość postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego z pojedynczymi ofertami finansowanymi 
oddzielnie ze środków krajowych i ze wsparcia unijnego lub z obu tych źródeł 

oraz sposób, w jaki wartość ta porównuje się z całkowitą wartością postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych z zasobów krajowych 
i wsparcia unijnego oddzielnie lub z obu tych źródeł.  

Analizę przeprowadza właściwy departament ministerstwa odpowiedzialnego 

za zamówienia publiczne przy pełnym i skutecznym zaangażowaniu wybranych 
niezależnych organizacji pozarządowych i niezależnych ekspertów ds. 

zamówień publicznych. Wyniki tej analizy są podawane do wiadomości 
publicznej do 28 lutego każdego roku na stronie internetowej elektronicznego 

systemu zamówień publicznych (EKR). Do celów analizy tej i innych kwestii 

istotnych dla rynku zamówień publicznych, takich jak rodzaj zastosowanego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ramy pomiaru wyników 

zawierają definicję odpowiednich wskaźników i opierają się, w odpowiednim 

zakresie, na danych dostępnych w narzędziu sprawozdawczości 
jednoprocentowej (kamień milowy 195), a w szczególności analizują dane 

usługi i produkty, zainteresowane sektory i instytucje zamawiające. 

Wybór niezależnych organizacji pozarządowych odbywa się w oparciu 

o otwartą, przejrzystą i niedyskryminującą procedurę wyboru opartą na 

obiektywnych kryteriach związanych z wiedzą fachową i zasługami. Kryteria 

wyboru odnoszą się do udokumentowanej wiedzy fachowej, reputacji 
zawodowej i wystarczająco długiej weryfikowalnej działalności istotnej dla 

dziedziny zamówień publicznych, a także niezależności od wpływu partii 

politycznych. 
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bazowy 
Cel Kwartał Rok 

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty, gdy rząd zaakceptuje 
szczegółową dokumentację ram pomiaru wyników i ich roczne wykorzystanie – 

zgodnie z powyższym opisem – a powiązana decyzja rządu weszła w życie, 

a ramy pomiaru wyników zostały opracowane przy udziale wybranych 

niezależnych organizacji pozarządowych i niezależnych ekspertów ds. 

zamówień publicznych i są w pełni operacyjne. 

202 

C9.R12 Ramy 

pomiaru wyników 

w odniesieniu do 
zamówień 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Pierwsza roczna 
analiza 

przeprowadzana 

w ramach pomiaru 
wyników 

zamówień 

publicznych 

Publikacja 
pierwszej rocznej 

analizy oceniającej 

efektywność 
i opłacalność 

zamówień 

publicznych oraz 
przyczyny 

ograniczonej 

konkurencji 
w sektorach 

najbardziej 

dotkniętych niskim 
poziomem 

konkurencji 

w 2022 r.  

   Q1 2023 

Właściwy departament ministerstwa odpowiedzialnego za zamówienia 
publiczne przeprowadza pierwszą roczną analizę zgodnie z kamieniem 

milowym 201 za 2022 r. przy skutecznym i pełnym zaangażowaniu wybranych 

niezależnych organizacji pozarządowych i niezależnych ekspertów ds. 
zamówień publicznych, a wyniki tej oceny podaje się do wiadomości publicznej 

na stronie internetowej elektronicznego systemu zamówień publicznych (system 

EKR).  

Wprowadza się odpowiednie procedury zapewniające przygotowywanie 

i publiczne udostępnianie rocznych analiz na kolejne lata. 

203 

C9.R13 Plan 
działania na rzecz 

zwiększenia poziomu 

konkurencji 

w zamówieniach 

publicznych 

Kamień 

milowy  

Przyjęcie planu 
działania w celu 

zwiększenia 

poziomu 
konkurencji 

w postępowaniach 

o udzielanie 
zamówień 

publicznych  

Publikacja planu 
działania przyjętego 

przez rząd 

   Q1 2023 

Rząd przyjmuje i podaje do wiadomości publicznej kompleksowy plan 

działania w celu poprawy poziomu konkurencji w zamówieniach publicznych. 

Działania przewidziane w planie działania opierają się na następujących 
elementach: (i) ocenę dobrych praktyk w celu ułatwienia konkurencji 

w dziedzinie zamówień publicznych (z uwzględnieniem wszelkich informacji 

wynikających z odpowiednich środków naprawczych na mocy rozporządzenia 
(UE, Euratom) 2020/2092 oraz egzekwowania dekretu rządowego 63/2022 (II 

28). (ii) pierwsze wyniki ram pomiaru wyników (kamień milowy 201) oraz 

wnioski sporządzone na ich podstawie w celu ułatwienia konkurencji 
w dziedzinie zamówień publicznych oraz (iii) dostępne ustalenia, decyzje 

i zalecenia zawarte w „sprawozdaniach dotyczących integralności zamówień 

publicznych” Urzędu ds. Etyki (kamień milowy 161) istotnych dla konkurencji 
w zamówieniach publicznych. Działania oparte na ppkt (iii) promują 
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porządko

wy 
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miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

i zapewniają skuteczność kontroli uczciwości w zamówieniach publicznych. 

Plan działania: (i) określa konkretne i wymierne cele, które mają być osiągane 

każdego roku; (ii) określa środki istotne dla osiągnięcia powiązanych celów; 

(iii) określa dokładne terminy wdrożenia środków i przydziela odpowiednie 

wskaźniki dla każdego środka w celu monitorowania postępów w jego 

realizacji; (iv) wskazuje odpowiedni organ lub instytucję odpowiedzialną za 

wdrożenie każdego środka; (v) ustanowienie mechanizmu monitorowania 
w celu oceny postępów w osiąganiu celów określonych w planie działania; (vi) 

zawierają szczegółowy przepis dotyczący corocznego przeglądu planu działania 

i jego zmiany w razie potrzeby; (vii) zadbanie o niezwłoczne podanie do 
wiadomości publicznej rocznego stanu realizacji działań przewidzianych 

w planie działania lub jego zmian. 

Zakres działań może zmienić otoczenie prawne i wprowadzić zmiany 
w praktykach w zakresie zamówień publicznych, takie jak stosowane 

standardowe warunki lub klauzule umowne.  

204 

C9.R13 Plan 

działania na rzecz 
zwiększenia poziomu 

konkurencji 

w zamówieniach 
publicznych 

Kamień 

milowy 

Zmiana planu 
działania w celu 

zwiększenia 

poziomu 
konkurencji 

w zamówieniach 

publicznych po 
pierwszym 

corocznym 

przeglądzie 

Pierwszy roczny 

przegląd planu 
działania jest 

przyjmowany 

i udostępniany 
publicznie 

   Q1 2024 

Rząd przyjmuje i podaje do wiadomości publicznej zmieniony plan działania po 

pierwszym rocznym przeglądzie, wyniki przeglądu oraz dokument 

przedstawiający stan realizacji każdego ze środków przewidzianych w planie 
działania. Zmieniony plan działania jasno i szczegółowo wskazuje, jakie środki 

mają zostać podjęte (i przez który organ) w celu realizacji działań, które nie 

zostały wdrożone, oraz uwzględnia ustalenia, decyzje i zalecenia Urzędu ds. 
Etyki (w stosownych przypadkach w celu zwiększenia konkurencji 

w zamówieniach publicznych). 

205 

C9.R14 System 

szkoleń i system 

wsparcia w zakresie 
zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych 
i średnich 

przedsiębiorstw 

w celu ułatwienia im 
udziału 

Kamień 

milowy 

Uruchomienie 

programu 

szkoleniowego 
ułatwiającego 

udział 

mikroprzedsiębior
stw oraz małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 
w procedurach 

Uruchomienie 

programu 
   Q2 2023 

Uruchomienie programu szkoleniowego zdolnego do prowadzenia bezpłatnych 

szkoleń dla co najmniej 2 200 mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw 
i małych przedsiębiorstw) w oparciu o nowo opracowane szkolenia i materiały 

do e-uczenia się. Opracowywanie programu szkoleniowego jest koordynowane 

przez ministerstwo odpowiedzialne za zamówienia publiczne.  

Szkolenia dostarczają najważniejszych informacji teoretycznych i praktycznych 

na temat tego, w jaki sposób mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 

przedsiębiorstwa mogą z powodzeniem przygotowywać się i uczestniczyć 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Materiały 
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Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 
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bazowy 
Cel Kwartał Rok 

w procedurach 
udzielania zamówień 

publicznych 

udzielania 
zamówień 

publicznych 

szkoleniowe obejmują w szczególności skuteczne korzystanie ze środków 
ochrony prawnej oraz specyfikę wynikającą z realizacji zamówienia 

publicznego. 

Należy zapewnić, aby liczba uczestników szkoleń w jednym przedsiębiorstwie 

była ograniczona. 

Ustanawia się mechanizm rejestracji online na potrzeby sesji szkoleniowych 

i dostępu do kursów e-uczenia się. Należy zapewnić monitorowanie 
uczestnictwa za pomocą danych logowania z systemu online oraz pytań 

testowych, na które należy odpowiedzieć podczas sesji. Ministerstwo 

odpowiedzialne za zamówienia publiczne zapewnia również zainteresowanym 
mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość 

rejestrowania powiadomień e-mailowych o zbliżających się sesjach 

szkoleniowych zawierających szczegółowe informacje na temat treści kursu 
i procesu rejestracji. 

Należy zapewnić, aby (i) udział mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw był stale monitorowany, (ii) prowadzona była baza danych 
uczestników, (iii) ustanowiono mechanizm monitorowania umożliwiający 

wszystkim uczestnikom przekazywanie informacji zwrotnych na temat 

skuteczności i użyteczności szkoleń i materiałów szkoleniowych.  

206 

C9.R14 System 

szkoleń i system 

wsparcia w zakresie 
zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych 
i średnich 

przedsiębiorstw 

w celu ułatwienia im 
udziału 

w procedurach 

udzielania zamówień 
publicznych 

Wartość 

docelowa  

Liczba 

mikroprzedsiębior
stw oraz małych 

i średnich 

przedsiębiorstw, 
które odbyły 

szkolenie 

w zakresie praktyk 
w zakresie 

zamówień 

publicznych 

 Numer 0 1 000 Q1 2024 

Uznaje się, że wartość docelowa została osiągnięta, jeżeli przedstawiciele co 

najmniej 1 000 mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

pomyślnie ukończyli co najmniej jedno ze szkoleń lub kursów e-uczenia się, co 
zostało zweryfikowane przez dzienniki szkoleń lub e-uczenia się w ramach 

programu szkoleniowego zgodnie z wymogami określonymi w kamieniu 

milowym 205.  
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

207 

C9.R14 System 
szkoleń i system 

wsparcia w zakresie 

zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych 

i średnich 
przedsiębiorstw 

w celu ułatwienia im 

udziału 
w procedurach 

udzielania zamówień 

publicznych 

Wartość 

docelowa  

Łączna liczba 
mikroprzedsiębior

stw oraz małych 

i średnich 

przedsiębiorstw, 

które odbyły 

szkolenie 
w zakresie 

zamówień 

publicznych  
środowiska  

 Numer  1 000 2 200 Q2 2026  

Uznaje się, że wartość docelowa została osiągnięta, jeżeli przedstawiciele co 
najmniej 1 200 dodatkowych mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (tj. łącznie 2 200 mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw) pomyślnie ukończyli co najmniej jedno z szkoleń lub kursów 

e-uczenia się, co zostało zweryfikowane przez dzienniki szkoleń lub e-uczenia 

się w ramach programu szkoleniowego zgodnie z wymogami określonymi 

w kamieniu milowym 205.  

208 

C9.R14 System 

szkoleń i system 

wsparcia w zakresie 
zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych 
i średnich 

przedsiębiorstw 

w celu ułatwienia im 
udziału 

w procedurach 

udzielania zamówień 
publicznych 

Kamień 

milowy 

Ocena programu 

szkoleniowego 

ułatwiającego 
udział 

mikroprzedsiębior

stw oraz małych 
i średnich 

przedsiębiorstw 

w procedurach 
udzielania 

zamówień 

publicznych 

Ostateczne 

sprawozdanie 

z oceny jest 

podawane do 
wiadomości 

publicznej. 

   Q2 2026 

Końcowe sprawozdanie z oceny podaje się do wiadomości publicznej, 

w którym ocenia się skuteczność i wydajność działania szkoleniowego, 

w szczególności poprzez (i) ocenę wyników programu szkoleniowego, (ii) 
ocenę zdobytych doświadczeń i sposobów poprawy przyszłych programów 

szkoleniowych oraz (iii) ocenę długoterminowych skutków programu dla 

uczestnictwa, odpowiednio, mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw 
w procedurach udzielania zamówień publicznych. W ocenie uwzględnia się 

również informacje zwrotne od uczestników szkoleń zebranych w ramach 

mechanizmu działań następczych. 

209 

C9.R14 System 

szkoleń i system 
wsparcia w zakresie 

zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 
w celu ułatwienia im 

udziału 

Kamień 
milowy 

Stworzenie 

systemu wsparcia 
w celu 

zrekompensowani

a 
mikroprzedsiębior

stwom oraz 

małym i średnim 
przedsiębiorstwom 

kosztów 

Uruchomienie 
programu 

   Q1 2023 

Uruchamia się system wsparcia przewidujący zryczałtowaną rekompensatę – 

opartą na obiektywnych, niedyskryminacyjnych i przejrzystych kryteriach 
wyboru – wypłacaną bezpośrednio mikroprzedsiębiorstwom oraz małym 

i średnim przedsiębiorstwom (ze szczególnym uwzględnieniem 

mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw) za ich koszty związane z ich 
uczestnictwem w procedurach udzielania zamówień publicznych, aby ułatwić 

im udział w zamówieniach publicznych i zmniejszyć bariery wejścia na rynek. 

Wsparcie finansowe w ramach systemu wsparcia obejmuje w szczególności 
koszty korzystania z usług akredytowanego konsultanta ds. zamówień 

publicznych, ale nie pokrywa wszystkich kosztów udziału w postępowaniu 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

w procedurach 
udzielania zamówień 

publicznych 

związanych 
z uczestnictwem 

w postępowaniach 

o udzielanie 
zamówień 

publicznych  

o udzielenie zamówienia publicznego ponoszonych przez dane 
przedsiębiorstwo. 

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa oraz małe 

i średnie przedsiębiorstwa, które (i) złożyły ważną ofertę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego (tj. oferenci, którzy złożyli pełną 

dokumentację przetargową, spełniając zarówno kryteria wykluczenia, jak 

i kryteria kwalifikacji) oraz (ii) którzy nie uczestniczyli w innym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w ciągu dwunastu miesięcy 

poprzedzających złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Liczba wniosków o wsparcie składanych przez poszczególne przedsiębiorstwa 

jest ograniczona. 

210 

C9.R14 System 

szkoleń i system 

wsparcia w zakresie 

zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 
w celu ułatwienia im 

udziału 

w procedurach 
udzielania zamówień 

publicznych 

Kamień 
milowy 

Przeprowadzenie 

śródokresowej 

oceny wartości 
dodanej 

i skuteczności 

systemu wsparcia 

Końcowe 

sprawozdanie 
z oceny 

śródokresowej jest 

podawane do 
wiadomości 

publicznej 

   Q3 2024 

Sprawozdanie z oceny śródokresowej dotyczące wartości dodanej 
i skuteczności systemu wsparcia podaje się do wiadomości publicznej.  

Ocena opiera się w szczególności na: (i) zainteresowaniu wsparciem 

finansowym (udział w programie), (ii) wskaźniku zwycięstwa 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które 

uczestniczyły w programie w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego, oraz (iii) informacjach zwrotnych przekazywanych przez 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które otrzymały 

wsparcie. W ocenie analizuje się również sektory, w których uczestniczące 

przedsiębiorstwa prowadzą działalność oraz czy odpowiadają one sektorom, 
w których udział mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

jest ogólnie niski.  

W ocenie śródokresowej analizuje się, czy przedsiębiorstwa z innych sektorów 
powinny być specjalnie ukierunkowane za pomocą specjalnych działań 

komunikacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat 

programu oraz czy realizacja programu powinna zostać zmieniona w świetle 
wyników analizy. 

211 

C9.R14 System 

szkoleń i system 
wsparcia w zakresie 

zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw 

Wartość 

docelowa  

Liczba 

mikroprzedsiębior
stw oraz małych 

i średnich 

przedsiębiorstw, 

  Numer  0  1 800 Q2 2026  

Uznaje się, że wartość docelowa została osiągnięta, jeżeli co najmniej 1 800 

przedsiębiorstw uczestniczących w zamówieniach publicznych jako oferenci 
otrzymało rekompensatę za związane z tym koszty w ramach systemu wsparcia 

zgodnie z wymogami określonymi w kamieniu milowym 209, co potwierdzają 

oficjalne płatności i dokumentacja księgowa instytucji zarządzającej systemem 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

oraz małych 
i średnich 

przedsiębiorstw 

w celu ułatwienia im 
udziału 

w procedurach 

udzielania zamówień 
publicznych 

które otrzymały 
wsparcie 

ryczałtowe na 

rekompensatę 
kosztów 

zamówień 

publicznych  

wsparcia.  

212 

C9.R14 System 

szkoleń i system 
wsparcia w zakresie 

zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 
w celu ułatwienia im 

udziału 

w procedurach 
udzielania zamówień 

publicznych 

Kamień 
milowy 

Zakończenie 

oceny końcowej 

dotyczącej 
wartości dodanej 

i skuteczności 

systemu wsparcia 

Ostateczne 

sprawozdanie 

z oceny jest 
podawane do 

wiadomości 

publicznej. 

   Q2 2026 

Końcowe sprawozdanie z oceny dotyczące wartości dodanej i skuteczności 

systemu wsparcia podaje się do wiadomości publicznej.  

Ocena opiera się w szczególności na (i) zainteresowaniu wsparciem 
finansowym (uczestnictwo w programie), (ii) wskaźniku zwycięstwa 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które 

uczestniczyły w systemie wsparcia w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego, oraz (iii) informacjach zwrotnych przekazanych przez 

mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które otrzymały 

wsparcie. W ocenie analizuje się również sektory, w których uczestniczące 

przedsiębiorstwa prowadzą działalność oraz czy odpowiadają one sektorom, 

w których udział mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

jest ogólnie niski. 

213 C9.R15 Wzmocnienie 
roli i uprawnień 

Krajowej Rady 

Sądownictwa w celu 
zrównoważenia 

uprawnień Prezesa 

Krajowego Urzędu 
Sądownictwa  

Kamień 
milowy 

Wejście w życie 
zmian 

legislacyjnych 

mających na celu 
wzmocnienie roli 

Krajowej Rady 

Sądownictwa przy 
jednoczesnej 

ochronie jej 

niezależności 

Przepis 
w poprawkach 

legislacyjnych 

wskazujący na ich 
wejście w życie 

   Q1 2023 Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 
i zwiększania odporności, zmiany legislacyjne wchodzą w życie i zaczynają być 

stosowane, zapewniając wzmocnienie roli i uprawnień Krajowej Rady 

Sądownictwa (KRS) w celu skutecznego zrównoważenia uprawnień Prezesa 
Krajowego Urzędu Sądownictwa (KUS).  

 

Zmiany legislacyjne mają:  
a) ustanowić większe uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa, tak aby 

mogła ona skutecznie wykonywać swoją konstytucyjną rolę 
w nadzorowaniu centralnej administracji sądów, przy jednoczesnym 
utrzymaniu niezależności Rady opartej na tym, że jej członkowie są 
wybierani przez sędziów.  

 
W odniesieniu do indywidualnych decyzji zmiany legislacyjne zapewniają, 
aby Krajowa Rada Sądownictwa wydała wiążącą opinię z uzasadnieniem 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

w następujących kwestiach:  
(i) unieważnienie przez Prezesa KUS procedur powoływania na 

stanowiska w sądownictwie i sądach w przypadku co najmniej 
jednego kwalifikującego się kandydata, wspieranego przez 
sędziów danego sądu;  

(ii) przeniesienie sędziów, w tym delegowania, do innego sądu 
przez Prezesa KUS, o którym mowa w art. 27, 27/A, 31 i 32 
ustawy CLXII z 2011 r., z wyjątkiem delegowania do KUS;  

(iii) usunięcie przez Prezesa KUS sędziów bez ich zgody z grona 
sędziów orzekających w sprawach szczególnych, w tym 
w sprawach administracyjnych;  

(iv) predyspozycji kandydatów na stanowisko Prezesa 
i Wiceprezesa KUS, które mogą zostać zaproponowane 
odpowiednio przez Prezydenta Republiki lub Prezesa KUS; 
kryteria odpowiedniości, w tym niezależność, bezstronność, 
rzetelność i uczciwość, określa prawo. Zmiany legislacyjne 
zapewniają kandydatom uznanym przez Krajową Radę 
Sądownictwa za nieodpowiednich dostęp do przyspieszonej 
kontroli sądowej przed właściwym sądem. 

 
W odniesieniu do rozporządzeń zmiany legislacyjne gwarantują, że 
Krajowa Rada Sądownictwa wyda wiążącą opinię z uzasadnieniem 
w następujących kwestiach: 
(i) system punktowy oceny kandydatur na stanowiska sędziowskie 

w ramach prawnych;  
(ii) szczegółowe warunki przyznawania premii i innych świadczeń 

sędziom i organom wykonawczym;  
(iii) zasady dotyczące systemu szkolenia sędziów;  
(iv) arkusz danych i metody oceny obciążenia pracą sędziów, jak 

również określenie „krajowego obciążenia pracą 
w postępowaniu spornym i nieprocesowym w podziale na 
szczebel sądownictwa i rodzaje spraw”,  

(v) liczbę stanowisk sędziowskich w każdym sądzie w ramach 
określonych w budżecie rocznym, w tym w Kúrii, i ich 
wydziałach;  
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

 

b) ustanowienie prawa Krajowej Rady Sądownictwa do dostępu do 
wszystkich dokumentów, informacji i danych (w tym danych osobowych) 
związanych z administrowaniem sądami. Ponadto zmiany legislacyjne 
przewidują, że Krajowa Rada Sądownictwa określa strukturę półrocznego 
sprawozdania przewodniczącego KUS; 

 
c) nadanie Krajowej Radzie Sądownictwa zdolności prawnej i autonomii 

w wydatkowaniu jej budżetu oraz zapewnienie, aby Krajowa Rada 
Sądownictwa dysponowała odpowiednimi zasobami, w tym personelem 
i biurami, aby mogła skutecznie wykonywać swoje zadania. Zmiany 
legislacyjne przewidują również, że w celu wykonywania swoich zadań 
w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziowie-członkowie są uprawnieni do 
zwolnienia z obowiązków orzeczniczych w zakresie, w jakim prezesi sądu 
okręgowego (törvényszék) są zwolnieni z obowiązków orzeczniczych. 
Zmiany legislacyjne przewidują, że sędziowie-członkowie KRS nie mogą 
być ponownie wybierani z wyjątkiem kolejnej kadencji, że sędziowie-
członkowie KRS wybierają spośród siebie przewodniczącego KRS, a prezesi 
i wiceprzewodniczący sądów jako członkowie KRS nie uczestniczą 
w obradach i głosowaniu w sprawach związanych z ich działalnością 
administracyjną; 

 
d) ustanowienie prawa Krajowej Rady Sądownictwa do zwracania się do 

właściwego sądu i Trybunału Konstytucyjnego w celu obrony swoich 
prerogatyw i egzekwowania swoich praw; 

 
e) ustanowienie obowiązku zasięgania opinii Krajowej Rady Sądownictwa 

w sprawie wniosków ustawodawczych mających wpływ na system 
wymiaru sprawiedliwości oraz prawa do proponowania rządowi nowych 
przepisów dotyczących tych samych kwestii; 

 
f) ustanowienie w prawie nieuznaniowych zasad wyznaczania prezesów 

sądów ad interim w drodze z góry ustalonej kolejności stanowisk w sądzie 
w następujący sposób: (i) w przypadku nieobecności prezesa sądu jego 
kompetencje wykonuje wiceprezes; (ii) w przypadku nieobecności 



 

175 

 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

wiceprezesa kompetencje prezesa wykonuje kierownik wydziału sędziów 
o najdłuższym stażu sędziowskim; (iii) w przypadku nieobecności 
kierownika wydziału kompetencje przewodniczącego wykonuje 
przewodniczący składu sędziowskiego z najdłuższym stażem; 

 
g) zakazać ponownej integracji przez Prezesa KUS sędziów, po ich 

oddelegowaniu, do sądu wyższej instancji niż sąd, w którym rozstrzygnęli 

oni przed oddelegowaniem. 

214 C9.R16 Wzmocnienie 

niezależności sądów 
Sądu Najwyższego 

(Kúria) 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

zmian mających 
na celu 

wzmocnienie 

niezawisłości 
sędziowskiej Sądu 

Najwyższego 

Przyjęte i skuteczne 

zmiany przepisów 
dotyczących 

wyboru prezesa 

Kúrii, systemu 
przydzielania spraw 

oraz 

funkcjonowania 
Kúrii 

   Q1 2023 Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności:  

a) zmiany legislacyjne wchodzą w życie i zaczynają być stosowane, które 

zmieniają zasady wyboru Prezesa Kúrii w celu zapewnienia, że: (i) 

kandydaci posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na 

stanowisku sędziego; (ii) prezes Kúria nie może zostać ponownie wybrany; 

(iii) KRS wydaje uzasadnioną wiążącą opinię na temat odpowiedniości 

kandydatów na stanowisko prezesa Kúrii, która może zostać 

zaproponowana przez Prezydenta Republiki. Kryteria odpowiedniości, 

w tym niezależność, bezstronność, rzetelność i uczciwość, określa prawo. 

Zmiany legislacyjne zapewniają kandydatom uznanym przez Krajową Radę 

Sądownictwa za nieodpowiednich dostęp do przyspieszonej kontroli 

sądowej przed właściwym sądem; 

 
b) zmiany legislacyjne i inne zmiany w przepisach Kúrii dotyczących 

schematu przydziału spraw wchodzą w życie i zaczynają być stosowane, 

które gwarantują, że: (i) sprawy składane drogą elektroniczną otrzymują 

numer sprawy bez udziału człowieka; (ii) sprawy przydziela się izbom na 

podstawie wcześniej ustalonych, obiektywnych kryteriów; (iii) skład 

orzekający składa się zgodnie z wcześniej określonym algorytmem; (iv) 

strony postępowania mogą na podstawie akt sprawy sprawdzić, czy 

zasady przydzielania spraw zostały należycie zastosowane; (v) Rada 

Sądownictwa Kúria i wydziały sędziów („kollégium”) wydają wiążącą 

opinię w sprawie systemu przydzielania spraw; 

 
c) zmiany legislacyjne wchodzą w życie i zaczynają być stosowane, które 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

zmieniają zasady funkcjonowania Kúrii przez:  
(i) ustanowienie większych uprawnień rady sądownictwa Kúrii 

i wydziałów sędziów („kollégium”), zapewniając 
w szczególności wydawanie przez nie wiążącej opinii 
w sprawie:  
(a) kandydatów na stanowiska przewodniczących 

i wiceprzewodniczących wydziałów sędziów, 
przewodniczących sędziów i sekretarza generalnego Kúrii; 

(b) oddelegowanie do Kúrii; 
(ii) pozbawienie członków Trybunału Konstytucyjnego możliwości 

stania się sędziami, a następnie powoływania ich do Kúrii bez 
zastosowania zwykłej procedury składania wniosków, 

(iii) zapewnienie, aby Krajowa Rada Sądownictwa wydała 
uzasadnioną wiążącą opinię na temat odpowiedniości 
kandydatów na stanowisko wiceprezesa Kúrii, którą może 
zaproponować prezes Kúria. Kryteria odpowiedniości, w tym 
niezależność, bezstronność, rzetelność i uczciwość, określa 
prawo. Zmiany legislacyjne zapewniają kandydatom uznanym 
przez Krajową Radę Sądownictwa za nieodpowiednich dostęp 
do przyspieszonej kontroli sądowej przed właściwym sądem. 

(iv) zapewnienie, aby wzmocnione uprawnienia Krajowej Rady 
Sądownictwa, o których mowa w kamieniu milowym 213, miały 
również zastosowanie do Prezesa Kúrii pełniącego funkcję 
organu powołującego (zgodnie z ustawą CLXII z 2011 r.). 

215 C9.R17 Usuwanie 

przeszkód 
w odesłaniu 

prejudycjalnym do 

Trybunału 
Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej 

 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

zmian 
legislacyjnych 

mających na celu 

usunięcie 
przeszkód 

w odesłaniu 

prejudycjalnym do 
Trybunału 

Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej 

Przepis 

w poprawkach 
legislacyjnych 

wskazujący na ich 

wejście w życie  

   Q1 2023 Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności zmiany legislacyjne wchodzą w życie i zaczynają być 
stosowane, zapewniając, aby:  

(i) Art. 666 i nast. kodeksu postępowania karnego zostają zmienione w celu 

usunięcia możliwości kontroli przez Kúria zgodności z prawem postanowienia 
sędziego o wystąpieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym oraz (ii) zmieniono 

art. 490 kodeksu postępowania karnego dotyczący zawieszenia postępowania 
w celu usunięcia wszelkich przeszkód dla sądu w wystąpieniu z wnioskiem 

o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 267 TFUE. 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

216 C9.R18 Reforma 
dotycząca kontroli 

prawomocnych 

wyroków Trybunału 

Konstytucyjnego 

Kamień 
milowy 

Wejście w życie 
zmian 

legislacyjnych 

mających na celu 

zniesienie 

możliwości 

kwestionowania 
przez organy 

publiczne 

ostatecznych 
decyzji przed 

Trybunałem 

Konstytucyjnym 

Przepis 
w poprawkach 

legislacyjnych 

wskazujący na ich 

wejście w życie  

      Q1 2023 Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 
i zwiększania odporności, zmiany legislacyjne wchodzą w życie i zaczynają być 

stosowane, zapewniając zniesienie wprowadzonej w 2019 r. w drodze zmiany 

art. 27 ustawy CLI z 2011 r. możliwości zaskarżenia przez organy publiczne 

prawomocnych orzeczeń sądowych Trybunału Konstytucyjnego. 

217 

C9.R19 Wzmocnione 

przepisy prawne 
określające 

mechanizmy 

wdrażania, 
monitorowania oraz 

audytu i kontroli 

w celu 
zagwarantowania 

należytego 

wykorzystania 
wsparcia unijnego 

Kamień 

milowy  

Mandat prawny 
w zakresie 

wdrażania, audytu 

i kontroli planu 
odbudowy 

i zwiększania 

odporności 

Wejście w życie 

dekretu rządowego 
w sprawie roli 

i obowiązków 

organów 
zaangażowanych 

we wdrażanie, 

audyt i kontrolę 
węgierskiego planu 

odbudowy 

i zwiększania 
odporności 

   

Q3 2022 

Wejście w życie dekretu rządowego ustanawiającego mandat prawny dla 

organów zaangażowanych we wdrażanie, audyt i kontrolę realizacji planu 

odbudowy i zwiększania odporności na Węgrzech przed złożeniem pierwszego 
wniosku o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności. 

W dekrecie określa się co najmniej role i obowiązki tych organów, które 

zapewniają a) gromadzenie i rzetelność danych związanych z osiąganiem 
kamieni milowych i wartości docelowych oraz monitorowanie ich realizacji; b) 

czy istnieją szczegółowe procedury sporządzania i wiarygodności deklaracji 

zarządczych, podsumowań kontroli i wniosków o płatność; c) wprowadzono 
niezbędne procedury gromadzenia i przechowywania danych dotyczących 

ostatecznych odbiorców, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów 

rzeczywistych zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 2021/241 ustanawiającego 
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności; d) przepisy 

dotyczące konfliktu interesów mają zastosowanie do wszystkich pracowników 

zaangażowanych we wdrażanie, w tym do działań przygotowawczych do nich, 
kontroli (w tym wewnętrznych i zewnętrznych oceniających w postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicznego) oraz audytu planu odbudowy 

i zwiększania odporności, a także do wszystkich ostatecznych odbiorców, 
instytucji zamawiających, wykonawców, podwykonawców, a także firm 

konsultingowych zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu; e) 

przepisy dotyczące konfliktu interesów wyraźnie odnoszą się do sytuacji 
obejmujących życie rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub 

przynależność państwową, interes gospodarczy lub wszelkie inne bezpośrednie 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

lub pośrednie interesy osobiste, które mogą być postrzegane jako konflikt 
interesów zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 

i powiązanym zawiadomieniem Komisji („Wytyczne dotyczące unikania 

konfliktów interesów i zarządzania nimi na podstawie rozporządzenia 
finansowego” [C 121/01]); f) że wszystkie osoby, o których mowa w lit. d), są 

zobowiązane do wydania oświadczenia o braku konfliktu interesów 

w poszczególnych przypadkach, jeżeli są one zaangażowane w podejmowanie 
decyzji dotyczących poszczególnych projektów (w szczególności decyzji 

dotyczących kwalifikowalności, oceny ryzyka, wyboru projektów, okresowych 

i końcowych procedur kontroli, zarządzania nieprawidłowościami oraz decyzji 
związanych z audytem), które przechowuje się przez co najmniej 5 lat; g) czy 

deklaracje o braku konfliktu interesów są regularnie i skutecznie kontrolowane, 

a wyniki tych kontroli przechowywane są przez co najmniej pięć lat; h) 
ustanowienie regularnego i skutecznego nadzoru nad pracownikami 

zajmującymi newralgiczne stanowiska (takie jak zarządzanie 

nieprawidłowościami, kontrole i ocena ryzyka) oraz zapewnienie regularnej 
rotacji personelu na tych stanowiskach w oparciu o metodykę, która zaczyna 

być stosowana nie później niż 31 marca 2023 r.; i) oferenci nie biorą udziału 

w przetargach w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

w przypadku stwierdzenia konfliktu interesów, który jest dla nich istotny w tej 

konkretnej ofercie. 

218 

C9.R19 Wzmocnione 

przepisy prawne 
określające 

mechanizmy 

wdrażania, 
monitorowania oraz 

audytu i kontroli 

w celu 
zagwarantowania 

należytego 

wykorzystania 
wsparcia unijnego 

Kamień 

milowy 

Zmiana przepisów 

prawnych 
dotyczących 

wdrażania, 

monitorowania, 
kontroli i audytu 

europejskich 

funduszy 
strukturalnych 

i inwestycyjnych 

oraz funduszy na 
podstawie 

rozporządzenia 

(UE) 2021/1060 
na Węgrzech 

Przepis w dekretach 
rządowych 

w sprawie 

wdrażania, 
monitorowania, 

kontroli i audytu 

europejskich 
funduszy 

strukturalnych 

i inwestycyjnych 
oraz funduszy na 

podstawie 

rozporządzenia 
(UE) 2021/1060 na 

Węgrzech 

wskazujący na 

   

Q3 2022 

Wejście w życie zmiany dekretów rządowych regulujących wdrażanie, 
monitorowanie, kontrolę i audyt europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz 

funduszy na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/1060 na Węgrzech przed 
złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności. Zmiany zapewniają co najmniej: a) wprowadzenie 

zasad i procedur zwiększających skuteczność zapobiegania konfliktom 
interesów, ich wykrywania i korygowania; b) Przepisy dotyczące konfliktu 

interesów mają zastosowanie do wszystkich pracowników zaangażowanych we 

wdrażanie, w tym do działań przygotowawczych do nich, kontroli (w tym 
wewnętrznych i zewnętrznych oceniających w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego) oraz audytu wyżej wymienionych funduszy, a także 

do wszystkich beneficjentów i ostatecznych odbiorców, instytucji 
zamawiających, wykonawców, podwykonawców, a także firm konsultingowych 

zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu; c) przepisy dotyczące 

konfliktu interesów wyraźnie odnoszą się do sytuacji obejmujących życie 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

wejście w życie rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, 
interes gospodarczy lub wszelkie inne bezpośrednie lub pośrednie interesy 

osobiste, które mogą być postrzegane jako konflikt interesów zgodnie z art. 61 

rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 i powiązanym zawiadomieniem 
Komisji („Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania 

nimi na podstawie rozporządzenia finansowego” [C 121/01]); d) że wszystkie 

osoby, o których mowa w lit. b), są zobowiązane do wydania oświadczenia 
o braku konfliktu interesów w poszczególnych przypadkach, jeżeli są one 

zaangażowane w podejmowanie decyzji dotyczących poszczególnych 

projektów (w szczególności decyzji w sprawie kwalifikowalności, oceny 
ryzyka, wyboru projektów, tymczasowych i końcowych procedur kontroli, 

zarządzania nieprawidłowościami oraz decyzji związanych z audytem), które 

przechowuje się przez co najmniej pięć lat; e) czy deklaracje o braku konfliktu 
interesów są regularnie i skutecznie kontrolowane, a wyniki tych kontroli 

przechowywane są przez co najmniej pięć lat; f) ustanowienie regularnego 

i skutecznego nadzoru nad pracownikami na stanowiskach wrażliwych (takich 
jak zarządzanie nieprawidłowościami, kontrole i ocena ryzyka) oraz 

zapewnienie regularnej rotacji personelu na tych stanowiskach w oparciu 

o metodykę, która zaczyna być stosowana nie później niż 31 marca 2023 r.; g) 

oferenci nie biorą udziału w przetargach w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego w przypadku stwierdzenia konfliktu interesów, który 
jest dla nich istotny w danej ofercie. 
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C9.R19 Wzmocnione 

przepisy prawne 

określające 
mechanizmy 

wdrażania, 

monitorowania oraz 
audytu i kontroli 

w celu 

zagwarantowania 
należytego 

wykorzystania 

wsparcia unijnego 

Kamień 
milowy 

Przyjęcie 

i rozpoczęcie 

stosowania 
wytycznych 

w celu 

zapewnienia 
skutecznego 

zapobiegania 

konfliktom 
interesów, ich 

wykrywania 

i korygowania 
w odniesieniu do 

pracowników 

wszystkich 

Rozpoczęcie 

stosowania 

szczegółowych 
wytycznych 

dotyczących 

konfliktu interesów 

   Q4 2022 

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności należy przyjąć i rozpocząć stosowanie 

kompleksowych wytycznych zapewniających skuteczne zapobieganie 
konfliktom interesów, ich wykrywanie i korygowanie zgodnie z art. 61 

rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 i powiązanym zawiadomieniem 

Komisji („Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania 
nimi na podstawie rozporządzenia finansowego” [C 121/01]). W wytycznych 

określa się szczegółowe zadania i obowiązki każdego z organów 

zaangażowanych we wdrażanie wsparcia Unii, zarządzanie nim i jego kontrolę, 
zapewniające skuteczne zapobieganie konfliktom interesów, ich wykrywanie, 

kontrolę i korygowanie. 



 

180 

 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

organów 
zaangażowanych 

we wdrażanie, 

kontrolę i audyt 
wsparcia Unii na 

Węgrzech 

220 

C9.R20 Skuteczna 

strategia zwalczania 

nadużyć finansowych 
i korupcji w zakresie 

wdrażania, audytu 

i kontroli wsparcia 
unijnego 

Kamień 

milowy  

Zapewnienie 

skutecznego 

zapobiegania 
nadużyciom 

finansowym 

i korupcji oraz ich 

wykrywania 

i korygowania 

w ramach 
wdrażania 

wsparcia Unii 

poprzez 
opracowanie 

i wdrożenie 

skutecznej 
strategii 

zwalczania 

nadużyć 
finansowych 

i korupcji na 

potrzeby wsparcia 
unijnego 

Wejście w życie 
strategii zwalczania 

nadużyć 

finansowych 
i korupcji na rzecz 

wsparcia Unii 

   

Q3 2022 

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności rząd przyjmuje i wprowadza w życie strategię 

zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w odniesieniu do całego wsparcia 
unijnego, określającą (i) szczegółowe role i obowiązki poszczególnych 

podmiotów zaangażowanych we wdrażanie wszelkiego wsparcia finansowego 

Unii na Węgrzech w odniesieniu do zapobiegania nadużyciom finansowym, 

konfliktom interesów i korupcji, ich wykrywania i korygowania; (ii) ocenę 

głównych zagrożeń, czynników i praktyk związanych z nadużyciami 

finansowymi, konfliktem interesów i korupcją; oraz zapewnienie skutecznego 
zapobiegania nadużyciom finansowym i korupcji, ich wykrywania 

i korygowania. 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

221 

C9.R20 Skuteczna 

strategia zwalczania 

nadużyć finansowych 
i korupcji w zakresie 

wdrażania, audytu 

i kontroli wsparcia 
unijnego 

Kamień 

milowy 

Zapewnienie 
skutecznego 

zapobiegania 

nadużyciom 

finansowym 

i korupcji oraz ich 

wykrywania 
i korygowania 

w ramach 

wdrażania 
wsparcia Unii 

poprzez 

opracowanie 
i wdrożenie 

skutecznego planu 

działania 
związanego ze 

strategią 

zwalczania 
nadużyć 

finansowych 
i korupcji 

w zakresie 

wsparcia unijnego 

Wejście w życie 
planu działania 

związanego ze 

strategią zwalczania 
nadużyć 

finansowych 

i korupcji 
w zakresie wsparcia 

Unii 

   

Q4 2022 

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności rząd przyjmuje i wprowadza w życie plan działania 
związany ze strategią zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w odniesieniu 

do całego wsparcia Unii, określający szczegółowe role i obowiązki 

poszczególnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie jakiegokolwiek 
unijnego wsparcia finansowego na Węgrzech w odniesieniu do zapobiegania 

nadużyciom finansowym lub korupcji, ich wykrywania i korygowania. 

Plan działania: (i) określenie jasnych i kompleksowych działań przypisanych do 
każdego z celów określonych w strategii zwalczania nadużyć finansowych 

i korupcji; (ii) określenie jasnych terminów realizacji każdego z działań; (iii) 

przydziela każde z działań organowi odpowiedzialnemu za ich skuteczną 
realizację; (iv) określa konkretne, wymierne i powiązane wskaźniki służące do 

pomiaru postępów w realizacji każdego z działań; (v) określa odpowiednie 

ustalenia dotyczące regularnego przeglądu działań w świetle dowodów. 

222 

C9.R21 Pełne 

i skuteczne 
wykorzystanie 

systemu Arachne do 

celów wszelkiego 
wsparcia Unii 

Kamień 

milowy 

Zapewnienie 
skutecznego 

zapobiegania 

nadużyciom 
finansowym 

i korupcji oraz ich 

wykrywania 

i korygowania 

w ramach 

wdrażania 
wsparcia Unii za 

pomocą 

odpowiednich 

Rozpoczęcie 
stosowania 

procedur 

zapewniających 
systematyczne 

stosowanie 

narzędzia 

punktowej oceny 

ryzyka Arachne 

w celu skutecznego 
zapobiegania 

nadużyciom 

finansowym, 

   

Q3 2022 

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności rząd zatwierdza i rozpoczyna stosowanie procedur 

określających warunki systematycznego i rozszerzonego korzystania ze 
wszystkich funkcji narzędzia punktowej oceny ryzyka Arachne przy wdrażaniu 

węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności oraz wszelkiego 

innego wsparcia z budżetu Unii (w tym wsparcia Unii z okresu budżetowego 
2014–2020) w celu skutecznego zapobiegania konfliktom interesów, 

nadużyciom finansowym, korupcji, podwójnemu finansowaniu i innym 

nieprawidłowościom oraz ich wykrywania. 

Procedury zapewniają, aby: 

(i) właściwe organy krajowe co dwa miesiące wprowadzają do systemu 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

ustaleń 
zapewniających 

skuteczne 

wykorzystanie 
narzędzia 

punktowej oceny 

ryzyka Arachne 

korupcji, 
konfliktom 

interesów i innym 

nieprawidłowościo
m oraz ich 

wykrywania 

Arachne wszystkie dane dotyczące pól danych określonych w mających 
zastosowanie rozporządzeniach UE związanych z wdrażaniem wsparcia 

unijnego w dowolnym okresie budżetowym. W odniesieniu do europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w okresie budżetowym 2014–2020 
wszystkie zbiory danych (w tym dane dotyczące umów dotyczące ostatecznych 

odbiorców, szczegółowe dane wykonawców/podwykonawców i wydatki), które 

zostały zebrane w danym okresie, są wprowadzane do systemu Arachne (z 
wyjątkiem tego, że przesyłanie danych dotyczących zmian i uzupełnień umów, 

informacji na temat ekspertów zaangażowanych w realizację umów oraz 

informacji na temat partnerów konsorcjum rozpoczyna się od 31 stycznia 
2023 r.);  

(ii) właściwe organy krajowe zapewniają systematyczne, regularne i skuteczne 

działania następcze w odniesieniu do punktowej oceny ryzyka generowanej 
przez system Arachne – w tym w odniesieniu do weryfikacji ex ante 

wnioskodawców – w celu skutecznego zapobiegania konfliktom interesów, 

nadużyciom finansowym, korupcji, podwójnemu finansowaniu i innym 
nieprawidłowościom oraz ich wykrywania, a organy te są zobowiązane do 

uwzględnienia tych wyników punktowej oceny ryzyka i zapewnienia, aby 

zostały one określone w mających zastosowanie krajowych aktach 
ustawodawczych i odzwierciedlone w mających zastosowanie przepływach 

pracy, wytycznych (które mają zostać wydane i wprowadzone do 30 listopada 
2022 r.) oraz w procesie decyzyjnym tych organów; oraz 

(iii) odpowiednie organy audytowe na Węgrzech oraz w odpowiednich służbach 

Komisji i organach kontrolnych mają pełny dostęp do funkcji systemu Arachne 
do celów oceny ryzyka oraz do zbiorów danych w systemie. 

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty po wdrożeniu procedur – 

zgodnie z powyższymi wymogami – wiążących wszystkie wyżej wymienione 
organy i z zastrzeżeniem ich stosowania w praktyce przez te organy. 

223 

C9.R21 Pełne 

i skuteczne 

wykorzystanie 

systemu Arachne do 
celów wszelkiego 

wsparcia Unii 

Kamień 

milowy 

Zapewnienie 

skutecznego 

zapobiegania 
nadużyciom 

finansowym 

i korupcji oraz ich 
wykrywania 

Końcowe 

sprawozdanie 

z audytu EUTAF 
bez zastrzeżeń 

potwierdzające 

adekwatność 
procedur 

   

Q4 2022 

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 
i zwiększania odporności: 

a) należy opracować szczegółowe i wiążące wytyczne proceduralne, które 

zaczną być stosowane przez wszystkie organy wymienione w kamieniu 
milowym 222, które określają kroki, jakie należy podjąć w przypadku, gdy 

system Arachne wskazuje na ryzyko;  
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

i korygowania 
w ramach 

wdrażania 

wsparcia Unii 
poprzez 

potwierdzenie 

adekwatności 
procedur 

dotyczących 

systematycznego 
i skutecznego 

stosowania 

narzędzia 
punktowej oceny 

ryzyka Arachne 

systematycznego 
i skutecznego 

stosowania 

narzędzia 
punktowej oceny 

ryzyka Arachne 

oraz kompletność 
danych 

przesyłanych do 

Arachne 

b) końcowe sprawozdanie z audytu zawierające opinię z audytu bez zastrzeżeń 
wydaną przez instytucję audytową (EUTAF) potwierdza stosowność procedur 

określonych w kamieniu milowym 222 poprzez sprawdzenie, czy (i) procedury 

zapewniają przesyłanie kompletnego zestawu informacji co dwa miesiące; (ii) 

dane określone w mającym zastosowanie prawie Unii zostały faktycznie 

w całości wprowadzone do Arachne oraz (iii) organ krajowy, organy 

wykonawcze/instytucje zarządzające i instytucje pośredniczące wprowadziły 
odpowiednie rozwiązania w celu zapewnienia systematycznych, regularnych 

i skutecznych działań następczych w związku z oceną ryzyka generowaną przez 

system Arachne (w oparciu o dostępne im szczegółowe wytyczne 
proceduralne). 

224 

C9.R22 Ustanowienie 

Dyrekcji Audytu 

Wewnętrznego 
i Etyki w celu 

wzmocnienia kontroli 

konfliktów interesów 
podczas wdrażania 

wsparcia unijnego 

Kamień 

milowy 

Zapewnienie 

skutecznego 

zapobiegania 

nadużyciom 
finansowym 

i korupcji oraz ich 

wykrywania 
i korygowania 

w ramach 

wdrażania 
wsparcia Unii 

poprzez 

ustanowienie 
i pełne 

funkcjonowanie 

nowej Dyrekcji ds. 
Audytu 

Wewnętrznego 

i Etyki (DIAI) 

Nowa Dyrekcja ds. 

Audytu 
Wewnętrznego 

i Etyki (DIAI) 

utworzona 
w ministerstwie 

odpowiedzialnym 

za wdrażanie 
wsparcia Unii 

dysponuje pełnym 

personelem, 
obowiązuje jej 

regulamin 

wewnętrzny 

i procesy 

wewnętrzne oraz 

jest w pełni 
operacyjna. 

   

Q4 2022 

W celu zwiększenia skuteczności ustaleń w zakresie audytu i kontroli 
związanych ze wsparciem Unii oraz skutecznego wdrożenia strategii zwalczania 

nadużyć finansowych i korupcji określonej w kamieniu milowym 220 

ustanawia się nową Dyrekcję ds. Audytu Wewnętrznego i Etyki Zawodowej 
(DIAI) w drodze ustawy, która wchodzi w życie, a DIAI dysponuje pełnym 

personelem i jest w pełni funkcjonalna w ministerstwie odpowiedzialnym za 

wdrażanie wsparcia Unii przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność 
w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności. 

Ustawa zapewnia: (i) pełną niezależność DIAI dzięki odpowiednim 

gwarancjom (w tym w odniesieniu do mianowania wysokich rangą 
pracowników, czasu trwania ich mandatu bez możliwości ich zwolnienia itp.); 

(ii) wybór pracowników DIAI opiera się na obiektywnych kryteriach 

opracowanych we współpracy z Urzędem ds. Etyki (kamień milowy 160) oraz 
że Urząd ds. Etyki nadzoruje proces rekrutacji; (iii) czy DIAI posiada 

odpowiednie kompetencje do działania w odniesieniu do każdego krajowego 

organu lub podmiotu zaangażowanego w jakikolwiek sposób we wdrażanie 

wsparcia Unii na Węgrzech; (iv) na żądanie DIAI niezwłocznie zapewnia 

Urzędowi ds. Etyki pełny dostęp do wszystkich oświadczeń o konflikcie 

interesów oraz do wszystkich swoich akt; (v) do 30 listopada 2022 r. należy 
wprowadzić odpowiednie zasady procedur i wytyczne (w tym dotyczące 

przydziału i kolejności spraw w DIAI) regulujące strukturę instytucjonalną, 

metody pracy i procedury DIAI oraz Urząd ds. Etyki z wystarczającymi 



 

184 

 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

gwarancjami, że będzie on mógł nadzorować przestrzeganie tych zasad 
i wytycznych; (vi) przydzielono wystarczające zasoby na zadania niezbędne do 

realizacji przez DIAI; (vii) że DIAI regularnie kontroluje (w oparciu o dobór 

próby i sprawozdania dotyczące podejrzeń) ważność oświadczeń o braku 
konfliktu interesów wszystkich odpowiednich pracowników zaangażowanych 

we wdrażanie, w tym działań przygotowawczych do nich, kontroli (w tym 

wobec wewnętrznych i zewnętrznych oceniających w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego) wszelkiego wsparcia Unii na Węgrzech, 

jak również wszystkich ostatecznych odbiorców, beneficjentów, odbiorców, 

instytucji zamawiających, wykonawców, podwykonawców, a także firm 
konsultingowych zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu (na 

podstawie dwuletnich planów kontroli) oraz że informacje na temat tych 

kontroli są przechowywane przez co najmniej pięć lat; (viii) utworzenie strony 
na głównej stronie portalu palyazat.gov.hu, aby umożliwić anonimowe 

zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących konfliktu interesów w odniesieniu 

do osób zaangażowanych we wdrażanie i kontrolę wsparcia unijnego na 
Węgrzech; (ix) że DIAI bada zgłoszone podejrzenia w odpowiednim czasie; (x) 

DIAI co roku przygotowuje szczegółowe sprawozdanie ze swojej pracy dla 

Urzędu ds. Etyki. 

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty, gdy weszła w życie ustawa 

ustanawiająca DIAI zawierająca co najmniej powyższe wymogi, wszystkie 
stanowiska DIAI zostały obsadzone, a Urząd ds. Etyki Zawodowej nie wyraził 

obaw w odniesieniu do procesu rekrutacji, niezbędnego regulaminu 

wewnętrznego DIAI oraz wytycznych regulujących jego pracę, a DIAI jest 
w pełni operacyjny i rozpoczął pracę. 

225 

C9.R23 Zapewnienie 

zdolności EUTAF do 
skutecznego 

wykonywania swoich 

zadań 

Kamień 
milowy 

Zapewnienie 
skutecznego 
zapobiegania 
nadużyciom 
finansowym 
i korupcji oraz ich 
wykrywania 
i korygowania 
w ramach 
wdrażania 
wsparcia Unii 

Wejście w życie 
zmian legislacyjnych 
w celu zapewnienia 
niezbędnych 
zasobów 
finansowych 
i ludzkich EUTAF 

      

Q4  2022  

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności wchodzą w życie zmiany legislacyjne zapewniające 

EUTAF zasoby finansowe i ludzkie niezbędne do ochrony jego niezależności 
i umożliwienia mu skutecznego i terminowego wykonywania jego zadań.  

Zmiany legislacyjne gwarantują, że:  

Roczny budżet EUTAF jest ustalany na podstawie wstępnego wniosku EUTAF 
i zmieniany wyłącznie w przypadku, gdy jest to publicznie uzasadnione, i nie 

podważa zdolności EUTAF do skutecznego i terminowego wykonywania jego 

zadań.  

Wynagrodzenie szefa i personelu EUTAF ustala się na poziomie 70 % 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

poprzez 
odpowiednie 
zdolności EUTAF 

wynagrodzenia odpowiednio prezesa i pracowników Państwowej Izby 
Kontroli.  

Szef EUTAF ma takie same lub podobne uprawnienia do podejmowania decyzji 

w sprawie podstawowych zasad polityki wynagrodzeń i świadczeń oraz 

warunków pracy, jak te, które mają zastosowanie do prezesa Państwowej Izby 

Kontroli. Wszelkie ustalenia odbiegające od tych, które mają zastosowanie do 

Państwowej Izby Kontroli, są możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej 
i należycie uzasadnionej propozycji szefa EUTAF.  

Utrzymuje się niezależność funkcjonalną i zawodową EUTAF, a personel 

EUTAF nadal nie zwraca się o instrukcje dotyczące jego prac audytowych ani 

ich nie przyjmuje.  

226 

C9.R24 Wzmocnienie 
współpracy z OLAF-

em w celu 

usprawnienia 
wykrywania nadużyć 

finansowych 

związanych 
z wdrażaniem 

wsparcia Unii 

Kamień 

milowy  

Wyznaczenie 

organu krajowego 

odpowiedzialnego 

za wspieranie 
OLAF 

w kontrolach na 

miejscu na 
Węgrzech oraz 

wprowadzenie 

możliwości 
nakładania sankcji 

finansowych na 

niewspółpracujące 
podmioty 

gospodarcze 

Wejście w życie 

zmiany 

legislacyjnej 
wyznaczającej 

właściwy organ 

oraz zmiany 
legislacyjne 

wprowadzającej 

możliwość 
nakładania 

odstraszających 

sankcji 
finansowych na 

niewspółpracujące 

podmioty 

gospodarcze 

   

Q4 2022 

Wejście w życie przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach 
planu odbudowy i zwiększania odporności: 

(i) zmiany ustawy CXXII z 2010 r. o Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 

wyznaczającej krajową administrację podatkową i celną (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, NAV) jako właściwy organ krajowy wspierający OLAF 

w przeprowadzaniu kontroli na miejscu na Węgrzech i w sytuacji, gdy podmiot 

gospodarczy podlegający tym kontrolom odmawia współpracy. Zmiana zawiera 
opis procedury, którą należy zastosować. Wprowadza również możliwość 

obecności strażnika finansowego na wniosek OLAF-u. Strażnik finansowy 

umożliwia OLAF-owi przeprowadzanie kontroli i inspekcji na miejscu, 
w szczególności poprzez zapewnienie egzekwowania przepisów w celu 

zabezpieczenia dowodów, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE, Euratom) 

nr 883/2013 i rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96. Obejmuje to 
następujące rodzaje interwencji: a) zabieranie rzeczy na miejscu [§ 36/L ustawy 

CXXII z 2010 r. o Nemzeti Adó- és Vámhivatal (zwanej dalej NAVtv.)], b) 

zwrócenie się o udzielenie informacji [art. 36 NAVtv.], c) kontrola tożsamości 
[art. 36/A NAVtv.], d) wejście do miejsca, które nie kwalifikuje się jako 

miejsce zamieszkania prywatnego [§ 36/G NAVtv.], e) ochrona miejsca [§ 36/I 

ust. 1 NAVtv.]. Poprawka określa, że jeżeli pomoc ta wymaga zezwolenia 

organu sądowego, o takie zezwolenie występuje krajowy AFCOS (krajowa 

jednostka koordynująca zwalczanie nadużyć finansowych) z co najmniej 72-

godzinnym wyprzedzeniem. Na podstawie takiego upoważnienia OLAF może 
z wyprzedzeniem zażądać obecności strażnika finansowego, jeżeli istnieje 

ryzyko oporu przed planowaną kontrolą na miejscu i inspekcją. 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

(ii) zmiany do ustawy XXIX z 2004 r. w celu wprowadzenia odstraszającego 
rodzaju sankcji finansowych nakładanych w przypadku, gdy podmiot 

gospodarczy odmawia współpracy z OLAF-em do celów kontroli i inspekcji na 

miejscu.  

227 

C9.R25 Skuteczne 

wdrażanie, kontrola 
i audyt planu 

odbudowy 

i zwiększania 
odporności oraz 

ochrona interesów 

finansowych Unii 

Kamień 

milowy 

System 

monitorowania 

realizacji 
węgierskiego 

planu odbudowy 

i zwiększania 

odporności 

Sprawozdanie 

z audytu 
potwierdzające 

funkcje 

i funkcjonowanie 
systemu 

repozytorium na 

potrzeby planu 

odbudowy 

i zwiększania 

odporności 

   Q4 2022 

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy 

i zwiększania odporności ustanawia się system baz do monitorowania realizacji 
planu odbudowy i zwiększania odporności. 

System obejmuje co najmniej następujące funkcje: 

a) gromadzenie danych i monitorowanie osiągania kamieni milowych i wartości 
docelowych; 

b) gromadzenie, przechowywanie i zapewnianie dostępu do danych 

wymaganych na mocy art. 22 ust. 2 lit. d) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia 
w sprawie RRF. 

Dostęp do tych danych przyznaje się wszystkim właściwym organom krajowym 

i europejskim do celów audytu i kontroli. Dane dostępne w systemie 
repozytorium udostępnia się w systemie Arachne co dwa miesiące, aby uzyskać 

dostęp do pełnego wykazu wskaźników ryzyka RRF. 

Końcowe sprawozdanie z audytu sporządzone przez instytucję audytową 
(EUTAF) zawierające opinię z audytu bez zastrzeżeń potwierdza funkcje 

systemu repozytorium oraz potwierdza, że system jest w pełni funkcjonalny 

i działa. 

228 

C9.R25 Skuteczne 

wdrażanie, kontrola 

i audyt planu 
odbudowy 

i zwiększania 

odporności oraz 
ochrona interesów 

finansowych Unii 

Kamień 

milowy 

Zapewnienie 
skutecznej kontroli 

realizacji 

węgierskiego 
planu odbudowy 

i zwiększania 

odporności 

Wejście w życie 

strategii audytu 
EUTAF dotyczącej 

planu odbudowy 

i zwiększania 
odporności 

   Q4 2022 

Przyjęcie i wejście w życie strategii audytu dla instytucji audytowej (EUTAF), 

zapewniającej skuteczny audyt realizacji planu odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z przyjętymi na szczeblu międzynarodowym standardami 
audytu przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu 

odbudowy i zwiększania odporności. W strategii określa się co najmniej 

metodykę i podejście do oceny ryzyka, częstotliwość i rodzaj audytów (takich 
jak audyty systemów i projektów, audyty dokumentacji i kontrole na miejscu), 

które mają być przeprowadzane na różnych etapach wdrażania reform 

i inwestycji realizowanych w ramach planu odbudowy i zwiększania 
odporności, a także wiarygodność danych wspierających osiągnięcie kamieni 

milowych i wartości docelowych. 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

229 

C9.R26 Poprawa 

przejrzystości 
i dostępu do 

informacji 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 
aktu 

ustawodawczego 

zapewniającego 

przewidywalność 

prawną 

w sprawach 
dotyczących 

dostępu do 

informacji 
publicznej 

w sądach 

Przepis aktu 

ustawodawczego 

wskazujący na 
wejście w życie 

   Q4 2022 

Wejście w życie przepisów przewidujących wyjątkową procedurę w odniesieniu 

do wniosków o dostęp do informacji publicznej.  

W ramach tej wyjątkowej procedury ustanawia się te same etapy i terminy 

proceduralne, które mają zastosowanie w przypadku spraw dotyczących 

sprostowania danych prasowych, jak określono w ustawie CXXX z 2016 r. 
o postępowaniu cywilnym (art. 495–501), z jedynym wyjątkiem, że termin na 

wezwanie określony w art. 497 ust. 1 ustawy CXXX z 2016 r. wynosi co 

najmniej trzy dni robocze. 

230 

C9.R26 Poprawa 

przejrzystości 

i dostępu do 
informacji 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

zmian 

legislacyjnych 
zapewniających 

większą 

przejrzystość 
informacji 

publicznych 

Przepisy 

w poprawkach 

legislacyjnych 
wskazujące na ich 

wejście w życie 

   Q4 2022 

Wejście w życie zmian do ustawy CXII z 2011 r. o wolności informacji 
i dekretu rządowego nr 301/2016 (IX. 30.) w celu ustanowienia głównej zasady, 

zgodnie z którą informacje publiczne są udostępniane bezpłatnie, a opłaty za 

dostęp do takich informacji publicznych mogą być stosowane wyłącznie 
w wyjątkowych i jasno określonych okolicznościach. W tej kwestii zmiany 

mają:  

(i) znosić możliwości naliczania kosztów pracy związanych z realizacją 
wniosków o udzielenie dostępu do informacji publicznych; 

(ii) określać publicznie dostępne koszty jednostkowe związane z kosztami 

kopiowania i dostarczania wymaganych informacji; 

(iii) ustanawiać zasadę, zgodnie z którą pobierane opłaty nie przekraczają 

rzeczywistych kosztów poniesionych przez posiadacza informacji publicznych, 

o które zwrócono się w związku z realizacją wniosku o udzielenie informacji 
związanych z kategoriami kosztów określonymi w ppkt (ii), i tylko wtedy, gdy 

koszty te przekraczają 10 000 HUF; 

(iv) wprowadzać stosunkowo niski ogólny pułap wynoszący maksymalnie 

190 000 HUF w odniesieniu do powiązanych kosztów, który może być brany 

pod uwagę przez organ publiczny przy realizacji indywidualnego wniosku 

o udzielenie dostępu do informacji publicznych oraz 

(v) zapewniać, aby wszelkie informacje udostępniane po złożeniu wniosku 

o dostęp do informacji były jednocześnie udostępniane w centralnym rejestrze, 

o którym mowa w kamieniu milowym 175. (W miarę możliwości dokonuje się 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

tego w formacie mającym zastosowanie do centralnego rejestru, o którym 
mowa w kamieniu milowym 175. W przypadkach gdy informacje nie mogą być 

ustrukturyzowane w tym formacie, udostępnia się je publicznie na stronie 

internetowej centralnego rejestru w formacie umożliwiającym wyszukiwanie, 
który umożliwia pobieranie i ponowne wykorzystanie danych.) 

Zmiany dotyczące kosztów jednostkowych, o których mowa w ppkt (ii), oraz 

metody obliczania opłat, które mogą być pobierane za wnioski o udzielenie 
dostępu do informacji, opierają się na wniosku krajowego organu ds. ochrony 

danych i wolności informacji (NAIH).  

Wejście w życie zmiany legislacyjnej uchylającej przepisy dekretu rządowego 
521/2020 (IX. 25.) w sprawie odejścia od niektórych przepisów dotyczących 

dostępu do informacji w stanie zagrożenia oraz zapewnienia, że nie zostaną 

wprowadzone żadne dalsze ograniczenia prawne dotyczące dostępu do 
informacji publicznych. 

231 

C9.R26 Poprawa 

przejrzystości 

i dostępu do 
informacji 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Raport 

Rządowego 
Urzędu Kontroli 

w sprawie dostępu 

do informacji 
publicznej (1) 

Publikacja 
sprawozdania 

Rządowego Urzędu 

Kontroli w sprawie 
wypełniania przez 

organy publiczne 

ich obowiązków 
w zakresie dostępu 

do informacji 

publicznej 

   Q4 2022 

Rządowy Urząd Kontroli (KEHI) przeprowadza kompleksowe i szczegółowe 

kontrole wszystkich organów publicznych co najmniej dwa razy w roku i po 
otrzymaniu skargi, aby ocenić, czy spełniają one odpowiednie wymogi 

w zakresie przejrzystości danych publicznych i zapewnienia dostępu do danych 

leżących w interesie publicznym.  

Wyniki kontroli przedstawia się w kompleksowym sprawozdaniu określającym 

niedociągnięcia przypadające na dany podmiot publiczny (co najmniej 

określające liczbę otrzymanych wniosków o dostęp do danych publicznych, 
liczbę skarg związanych z udostępnianiem danych publicznych, liczbę 

zrealizowanych wniosków i liczbę dni potrzebnych do ich wypełnienia), sposób 

usuwania niedociągnięć i podejmowania działań następczych, a także zalecenia 
dotyczące sposobów poprawy dostępu do danych publicznych.  

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty, gdy sprawozdanie półroczne 

obejmujące drugą połowę 2022 r. zostanie podane do wiadomości publicznej 
w całości.  

232 

C9.R26 Poprawa 

przejrzystości 
i dostępu do 

informacji 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Raport 

Rządowego 
Urzędu Kontroli 

w sprawie dostępu 

do informacji 

Publikacja 

sprawozdania 
Rządowego Urzędu 

Kontroli w sprawie 

wypełniania przez 

   Q2 2024 

Rządowy Urząd Kontroli (KEHI) przeprowadza kompleksowe i szczegółowe 

kontrole wszystkich organów publicznych co najmniej dwa razy w roku i po 
otrzymaniu skargi, aby ocenić, czy spełniają one odpowiednie wymogi 

w zakresie przejrzystości danych publicznych i zapewnienia dostępu do danych 

leżących w interesie publicznym.  
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porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

publicznej (2) organy publiczne 
ich obowiązków 

w zakresie dostępu 

do informacji 
publicznej 

Wyniki kontroli przedstawia się w kompleksowym sprawozdaniu określającym 
niedociągnięcia przypadające na dany podmiot publiczny (co najmniej 

określające liczbę otrzymanych wniosków o dostęp do danych publicznych, 

liczbę skarg związanych z udostępnianiem danych publicznych, liczbę 

zrealizowanych wniosków i liczbę dni potrzebnych do ich wypełnienia), sposób 

usuwania niedociągnięć i podejmowania działań następczych, a także zalecenia 

dotyczące sposobów poprawy dostępu do danych publicznych.  

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty, gdy półroczne sprawozdanie 

obejmujące pierwszą połowę 2024 r. zostanie podane do wiadomości publicznej 

w całości, a łącznie cztery sprawozdania są publicznie dostępne.  

233 

C9.R26 Poprawa 

przejrzystości 

i dostępu do 

informacji 
publicznych 

Kamień 
milowy 

Sprawozdanie 

Rządowego 

Urzędu Kontroli 
w sprawie dostępu 

do informacji 

publicznej (3) 

Publikacja 

sprawozdań 
Rządowego Urzędu 

Kontroli w sprawie 

wypełniania przez 
organy publiczne 

ich obowiązków 

w zakresie dostępu 
do informacji 

publicznej 

      Q2  2026  

Rządowy Urząd Kontroli (KEHI) przeprowadza kompleksowe i szczegółowe 

kontrole wszystkich organów publicznych co najmniej dwa razy w roku i po 

otrzymaniu skargi, aby ocenić, czy spełniają one odpowiednie wymogi 
w zakresie przejrzystości danych publicznych i zapewnienia dostępu do danych 

leżących w interesie publicznym. 

Wyniki kontroli przedstawia się w kompleksowym sprawozdaniu określającym 

niedociągnięcia przypadające na dany podmiot publiczny (co najmniej 

określające liczbę otrzymanych wniosków o dostęp do danych publicznych, 

liczbę skarg związanych z udostępnianiem danych publicznych, liczbę 
zrealizowanych wniosków i liczbę dni potrzebnych do ich wypełnienia), sposób 

usuwania niedociągnięć i podejmowania działań następczych, a także zalecenia 

dotyczące sposobów poprawy dostępu do danych publicznych.  

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty, gdy sprawozdanie półroczne 

obejmujące pierwszą połowę 2026 r. zostanie podane do wiadomości publicznej 

w całości, a łącznie osiem sprawozdań jest publicznie dostępnych.  

234 

C9.R27 Poprawa 

jakości stanowienia 

prawa i skuteczne 

zaangażowanie 

zainteresowanych 

stron i partnerów 
społecznych w proces 

decyzyjny 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

aktu 
ustawodawczego 

ustanawiającego 

ramy skutecznego 
zaangażowania 

wszystkich 

zainteresowanych 
stron we 

Przepis aktu 

ustawodawczego 

wskazujący na 

wejście w życie  

   Q3 2022 

Wejście w życie aktu ustawodawczego ustanawiającego ramy konsultacji 

z odpowiednimi zainteresowanymi stronami podczas wdrażania węgierskiego 

planu odbudowy i zwiększania odporności. Ten akt ustawodawczy: 

(1) określa wiążącą strategię określającą zadania i obowiązki dotyczące sposobu 

zaangażowania głównych zainteresowanych stron we wdrażanie środków 

przewidzianych w planie odbudowy i zwiększania odporności; 

(2) ustanawia komitet monitorujący składający się z zainteresowanych stron 

i partnerów społecznych istotnych dla realizacji komponentów planu odbudowy 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

wdrażanie 
węgierskiego 

planu odbudowy 

i zwiększania 
odporności 

i zwiększania odporności. Zadaniem komitetu monitorującego jest stałe 
monitorowanie skutecznej realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności. 

Wszyscy członkowie komitetu monitorującego mają takie same prawa 

i obowiązki. Co najmniej 50 % członków komitetu monitorującego reprezentuje 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego niezależne od rządu i organy 

publiczne prowadzące działalność w co najmniej jednym z następujących 

obszarów: polityka społeczna; edukacja; rynek pracy; opieka zdrowotna; 
środowisko; przeciwdziałanie zmianie klimatu; energia; zrównoważony rozwój; 

zrównoważony transport; propagowanie praw podstawowych, równego 

traktowania i niedyskryminacji; zwalczania korupcji i przejrzystość. 
Członkowie komitetu monitorującego reprezentujący społeczeństwo 

obywatelskie są wybierani w drodze otwartej, przejrzystej 

i niedyskryminacyjnej procedury selekcji opartej na obiektywnych kryteriach 
związanych z wiedzą fachową i zasługami. Każdy z tych członków musi 

posiadać udokumentowaną wiedzę fachową w co najmniej jednym z wyżej 

wymienionych obszarów, potwierdzoną wystarczająco długą weryfikowalną 
i odpowiednią działalnością w tych dziedzinach. 

Komitet monitorujący zbiera się co najmniej dwa razy w roku i otrzymuje 

wszelkie istotne informacje związane z wdrażaniem środków przewidzianych 
w planie odbudowy i zwiększania odporności. Komitet monitorujący może 

wydawać zalecenia dla organu krajowego planu odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać przyjęte zwykłą większością głosów jego 

członków. Organ krajowy podejmuje działania następcze w związku z tymi 

zaleceniami i składa komitetowi monitorującemu sprawozdanie z postępów tych 
działań następczych;  

(3) Ustanowienie obowiązku regularnego i skutecznego konsultowania się 

z partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami podczas wdrażania 
planu odbudowy i zwiększania odporności. 

235 

C9.R27 Poprawa 

jakości stanowienia 

prawa i skuteczne 
zaangażowanie 

zainteresowanych 

stron i partnerów 
społecznych w proces 

decyzyjny 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

zmian do 

odpowiednich 
aktów 

ustawodawczych 

w celu lepszego 
wykorzystania 

konsultacji 

Przepisy 

w poprawkach 

legislacyjnych 
wskazujące na ich 

wejście w życie  

   Q4 2022 

Wejście w życie zmian do ustawy CXXXI z 2010 r. gwarantujących, że 
w odniesieniu do wszystkich aktów ustawodawczych przyjętych przez rząd (tj. 

dekretów rządowych i dekretów ministerialnych) lub przedłożonych 

parlamentowi do przyjęcia przez rząd (tj. projektów ustaw) należy 
przeprowadzić skuteczne konsultacje publiczne i przygotować ocenę skutków, 

a jej streszczenia będą systematycznie podawane do wiadomości publicznej 

przez: 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

publicznych i ocen 
skutków 

w procesie 

stanowienia prawa 

(i) ustanowienie minimalnego okresu konsultacji wynoszącego osiem dni (co 
oznacza, że projekt aktu ustawodawczego jest udostępniany do konsultacji 

publicznych w tym samym czasie, w którym jest wysyłany do konsultacji 

wewnątrzrządowych); 

(ii) ustanowienie minimalnego okresu pięciu dni po upływie okresu konsultacji 

publicznych na rozważenie uwag otrzymanych w trakcie konsultacji 

publicznych, podczas których rząd nie przyjmuje aktu ustawodawczego lub 
projekt ustawy nie jest przedkładany parlamentowi; 

(iii) udział aktów ustawodawczych, które mogą wchodzić w zakres wyjątków 

określonych w sekcji 5 ustawy CXXXI z 2010 r., wynosi maksymalnie 10 % 
oraz że należy zapewnić należyte uzasadnienie stosowania tych wyjątków; 

(iv) aby streszczenie wstępnej oceny skutków było udostępniane publicznie 

wraz z projektem aktu ustawodawczego we wszystkich przypadkach; 

(v) zawężenie zakresu wyjątków poprzez zniesienie sekcji 5 ust. 5 ustawy 

CXXXI z 2010 r. 

Odpowiednie przepisy proceduralne zapewniają również zgodność zakresu 
i treści ocen skutków z metodyką przygotowaną w ramach projektu „ÁROP-

1.1.10 – A jogszabály előkészítési folyamat racionalizálása” 

współfinansowanego przez Unię Europejską; 

Wejście w życie zmian w regulaminie wewnętrznym rządu lub innych 

odpowiednich przepisach prawnych gwarantuje, że: 

(vi) rządowy Urząd Kontroli (KEHI) co roku sprawdza zgodność z wymogami 

dotyczącymi konsultacji publicznych określonymi w ustawie CXXXI z 2010 r., 

w tym wdrażanie ppkt (i)–(v). Wyniki powyższych kontroli są publikowane 
corocznie do 31 stycznia w sprawozdaniu na stronie internetowej Urzędu. 

(vii) Rządowy Urząd Kontroli konsekwentnie nakłada wystarczająco wysoką 

grzywnę na ministerstwo kierowane przez ministra odpowiedzialnego za 
przygotowanie danego ustawodawstwa w przypadku nieprzestrzegania 

któregokolwiek z przepisów CXXXI z 2010 r. Powody nałożenia grzywny 

podaje się do wiadomości publicznej. 

Wejście w życie zmian do odpowiednich aktów ustawodawczych gwarantuje, 

że:  
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

(i) na potrzeby Biura Zgromadzenia Narodowego przeznaczono dodatkowe 
zasoby na rozwój zdolności biura, aby pomóc członkom i komisjom 

Zgromadzenia Narodowego w przygotowaniu skutecznych ocen skutków 

i przeprowadzeniu skutecznych konsultacji z zainteresowanymi stronami 

w odniesieniu do proponowanych przez nich projektów ustaw. Członkowie 

i komisje Zgromadzenia Narodowego mają możliwość zwrócenia się do Urzędu 

o przygotowanie ocen skutków i przeprowadzenie skutecznych konsultacji 
z zainteresowanymi stronami w sprawie zainicjowanych przez nich projektów 

ustaw lub zmian. 

(ii) węgierski Główny Urząd Statystyczny przekazuje Urzędowi Zgromadzenia 
Narodowego dane niezbędne do przeprowadzenia ocen skutków. 

236 

C9.R27 Poprawa 
jakości stanowienia 

prawa i skuteczne 

zaangażowanie 
zainteresowanych 

stron i partnerów 

społecznych w proces 
decyzyjny 

Kamień 
milowy 

Rozpoczęcie 

stosowania nowej 

metodyki 

przygotowywania 

ocen skutków 
wniosków 

ustawodawczych 

Przyjęcie 

i rozpoczęcie 
stosowania nowej 

metodyki 

   Q4 2023 

Rząd przyjmuje i rozpoczyna stosowanie nowej metodologii systematycznej 

oceny skutków wszystkich wniosków ustawodawczych, która będzie oparta na 
(i) kompleksowej ocenie doświadczeń związanych z metodyką przygotowaną 

w ramach projektu „ÁROP-1.1.10 – A jogszabály előkészítési folyamat 

racionalizálása” współfinansowanego przez Unię Europejską, określającej 
mocne i słabe strony tej metodologii; (ii) określenie najlepszych praktyk 

instytucji międzynarodowych i państw członkowskich w zakresie ocen skutków 

regulacji; (iii) zarys zmienionej metodologii oceny skutków, która zostanie 
przygotowana z udziałem organizacji międzynarodowych posiadających 

powszechnie uznaną wiedzę fachową w dziedzinie oceny skutków regulacji. 

Wszystkie powyższe dokumenty są podawane do wiadomości publicznej 
i podlegają skutecznym konsultacjom z partnerami społecznymi 

i zainteresowanymi stronami pozarządowymi.  

237 

C9.R27 Poprawa 
jakości stanowienia 

prawa i skuteczne 

zaangażowanie 
zainteresowanych 

stron i partnerów 

społecznych w proces 
decyzyjny 

Wartość 
docelowa 

Wzmocnienie 
skutecznego 

stosowania 

przepisów 
dotyczących 

obowiązkowych 

konsultacji 
publicznych 

w sprawie aktów 

ustawodawczych 
oraz 

 % 0 90 Q1 2023 

Co najmniej 90 % wszystkich dekretów rządowych, dekretów ministerialnych 
przyjętych przez rząd i wszystkich ustaw przedłożonych parlamentowi przez 

rząd w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. poddano 

konsultacjom publicznym, a wszystkie skrócone oceny skutków musiały zostać 
opublikowane zgodnie z przepisami ustawy CXXXI z 2010 r., zmienionej 

zgodnie z kamieniem milowym 235. Wszystko to potwierdza się w końcowym 

sprawozdaniu z audytu zawierającym opinię z audytu bez zastrzeżeń wydaną 
przez EUTAF. 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

systematycznej 
publikacji 

wstępnych 

streszczeń ocen 
skutków (1) 

238 

C9.R27 Poprawa 
jakości stanowienia 

prawa i skuteczne 

zaangażowanie 
zainteresowanych 

stron i partnerów 

społecznych w proces 
decyzyjny 

Wartość 
docelowa 

Wzmocnienie 

skutecznego 
stosowania 

przepisów 

dotyczących 
obowiązkowych 

konsultacji 

publicznych 
w sprawie aktów 

ustawodawczych 

oraz 
systematycznej 

publikacji 

wstępnych 
streszczeń ocen 

skutków (2) 

 % 0 90 Q1 2024 

Co najmniej 90 % wszystkich dekretów rządowych, dekretów ministerialnych 
przyjętych przez rząd i wszystkich ustaw przedłożonych parlamentowi przez 

rząd w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poddano 

konsultacjom publicznym, a wszystkie skrócone oceny skutków należało 
opublikować zgodnie z przepisami ustawy CXXXI z 2010 r., zmienionej 

zgodnie z kamieniem milowym 235. Wszystko to potwierdza się w końcowym 

sprawozdaniu z audytu zawierającym opinię z audytu bez zastrzeżeń wydaną 
przez EUTAF. 

239 

C9.R25 Poprawa 

jakości stanowienia 
prawa i skuteczne 

zaangażowanie 

zainteresowanych 
stron i partnerów 

społecznych w proces 

decyzyjny 

Wartość 

docelowa 

Wzmocnienie 
skutecznego 

stosowania 

przepisów 
dotyczących 

obowiązkowych 

konsultacji 
publicznych 

w sprawie aktów 

ustawodawczych 

oraz 

systematycznej 

publikacji 
wstępnych 

streszczeń ocen 

 % 0 90 Q1 2025 

Co najmniej 90 % wszystkich dekretów rządowych, dekretów ministerialnych 
przyjętych przez rząd i wszystkich ustaw przedłożonych parlamentowi przez 

rząd w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. poddano 

konsultacjom publicznym, a wszystkie skrócone oceny skutków należało 
opublikować zgodnie z przepisami ustawy CXXXI z 2010 r. – zmienionej 

zgodnie z kamieniem milowym 235 – przygotowano zgodnie z metodyką 

opracowaną zgodnie z kamieniem milowym 236 i opublikowano. Wszystko to 
potwierdza się w końcowym sprawozdaniu z audytu zawierającym opinię 

z audytu bez zastrzeżeń wydaną przez EUTAF. 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

skutków (3) 

240 

C9.R27 Poprawa 
jakości stanowienia 

prawa i skuteczne 

zaangażowanie 
zainteresowanych 

stron i partnerów 

społecznych w proces 
decyzyjny 

Wartość 
docelowa 

Wzmocnienie 

skutecznego 
stosowania 

przepisów 

dotyczących 
obowiązkowych 

konsultacji 

publicznych 
w sprawie aktów 

ustawodawczych 

oraz 
systematycznej 

publikacji 

wstępnych 
streszczeń ocen 

skutków (4) 

 % 0 90 Q1 2026 

Co najmniej 90 % wszystkich dekretów rządowych, dekretów ministerialnych 

przyjętych przez rząd i wszystkich ustaw przedłożonych parlamentowi przez 
rząd od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. poddano konsultacjom 

publicznym, a wszystkie skrócone oceny skutków należało opublikować 

zgodnie z przepisami ustawy CXXXI z 2010 r. – zmienionej zgodnie 
z kamieniem milowym 235 – przygotowano zgodnie z metodyką opracowaną 

zgodnie z kamieniem milowym 236 i opublikowano. Wszystko to potwierdza 

się w końcowym sprawozdaniu z audytu zawierającym opinię z audytu bez 
zastrzeżeń wydaną przez EUTAF. 

241 

C9.R28 Wsparcie 

procesu decyzyjnego 

i legislacyjnego 
opartego na danych 

w celu zwiększenia 

skuteczności, 
przejrzystości 

i zmniejszenia ryzyka 

wystąpienia 
nieprawidłowości 

Kamień 

milowy  

Utworzenie 

platformy danych 
i systemu 

modelowania 

danych  

Platforma danych 
łącząca bazy 

danych 

z narzędziem 
modelowania 

danych została 

utworzona zgodnie 
z opisem systemu 

i platformy danych, 

system i platforma 

danych są w pełni 

funkcjonalne 

i operacyjne, 
a administracja 

publiczna zaczęła 

      Q2 2024  

W oparciu o szczegółowy opis systemu przygotowany w koordynacji 
z Ministerstwem Sprawiedliwości tworzy się platformę danych i narzędzie do 

modelowania danych w celu zapewnienia połączenia baz danych i rozwijania 

możliwości modelowania danych w oparciu o te dane w celu umożliwienia 
lepszego wizualizacji i wyjaśniania skutków regulacji dla ogółu społeczeństwa. 

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty po przeprowadzeniu próby, gdy 

platforma danych i narzędzie do modelowania danych są w pełni funkcjonalne 
i operacyjne oraz aktywowane (mianowicie administracja publiczna zaczęła 

z niej korzystać).  
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

z nich korzystać. 

242 

C9.R28 Wsparcie 

procesu decyzyjnego 
i legislacyjnego 

opartego na danych 

w celu zwiększenia 
skuteczności, 

przejrzystości 

i zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia 

nieprawidłowości 

Wartość 
docelowa  

Liczba osób, które 

ukończyły 

szkolenia 
w zakresie 

wizualizacji 

danych  

 Numer  0  200  Q1  2025  

Odbyły się kursy szkoleniowe dla pracowników właściwych ministerstw, 

instytucji rządowych i przedstawicieli partnerów społecznych zaangażowanych 
w planowanie strategiczne i prace przygotowawcze legislacyjne w zakresie 

narzędzi i praktyk wizualizacji danych (związane z kamieniem milowym 241), 

a co najmniej 200 uczestników, którzy ukończyli szkolenie w całości, uzyskało 
certyfikat.  

243 

C9.R29 Rozszerzenie 

automatycznego 

systemu 

podejmowania 
decyzji 

administracyjnych 

w celu zwiększenia 
skuteczności, 

przejrzystości 

i zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia 

nieprawidłowości 

Wartość 

docelowa 

Dodatkowe 

zautomatyzowane 

rodzaje spraw 
wprowadzone do 

automatycznego 

systemu 
podejmowania 

decyzji 

administracyjnych 
(AKD) 

  Numer 0  3  Q4  2024  

W automatycznym systemie podejmowania decyzji administracyjnych (AKD) 
wprowadza się trzy rodzaje nowych spraw z w pełni operacyjnymi funkcjami 

umożliwiającymi ich w pełni zautomatyzowane rozpatrywanie (bez interakcji 

z człowiekiem) w celu zmniejszenia ryzyka korupcji. Te rodzaje spraw dotyczą 
następujących obszarów: 

- zarządzanie pojazdami; 

- uproszczona naturalizacja (uzyskanie obywatelstwa) oraz  

- rejestr gruntów.  

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty, gdy po przeprowadzeniu próby 

moduły trzech rodzajów spraw w AKD są w pełni funkcjonalne i operacyjne 
oraz są aktywowane (mianowicie społeczeństwo rozpoczęło korzystanie 

z nich).  

244 

C9.R30 Wzmocnienie 

krajowego systemu 
zarządzania sprzętem 

informatycznym 

w celu zwiększenia 
efektywności usług 

Kamień 

milowy 

Utworzenie 

centralnego 
systemu 

zarządzania 

sprzętem 
informatycznym 

Rejestr i system 

zarządzania 
sprzętem 

informatycznym 

i licencjonowania 
oprogramowania są 

    Q4 2025  

Ustanawia się centralny system zarządzania sprzętem informatycznym 

i licencjonowania oprogramowania, aby zapewnić kompleksowy rejestr 
i monitorowanie cyklu życia sprzętu informatycznego oraz elastyczną 

i przyjazną dla klienta usługę centralną w celu zapewnienia dostaw, 

modernizacji, naprawy, wymiany, złomowania, instalacji i powiązanych usług 
w zakresie sprzętu informatycznego dla co najmniej 3 000 instytucji 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

publicznych i licencjonowania 
oprogramowania  

w pełni 
funkcjonujące 

i działają 

publicznych w dziedzinie zdrowia, edukacji publicznej i opieki społecznej 
(takich jak przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, domy społeczne 

i placówki opieki nad dziećmi).  

Uznaje się, że kamień milowy został osiągnięty, jeżeli po przeprowadzeniu 

próby (z udziałem użytkowników końcowych i decydentów biznesowych) nowy 

system jest w pełni funkcjonujący i działa zgodnie z przyjętym projektem 

systemu, a jego funkcje są aktywowane (tj. użytkownicy końcowi rozpoczęli 
korzystanie z niego).  

245 

C9.R31 
Wprowadzenie 

minimalnych 

wymogów 
dotyczących substratu 

majątkowo-

osobowego do celów 
podatku 

dochodowego od 

osób prawnych 

Kamień 

milowy 

Niezależny 

międzynarodowy 

przegląd 
krajowych 

przepisów 

przeciwdziałającyc
h unikaniu 

opodatkowania 

Publikacja 

przeglądu 
   Q3 2023 

Niezależny międzynarodowy przegląd krajowych przepisów 

przeciwdziałających unikaniu opodatkowania przeprowadza niezależny 
dostawca szeroko uznanej wiedzy fachowej na temat agresywnego planowania 

podatkowego. W badaniu analizuje się aktualną sytuację w zakresie krajowych 

przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania oraz przedstawia się 
konkretne propozycje i zalecenia mające na celu poprawę skuteczności 

przepisów podatkowych w odniesieniu do przedsiębiorstw fasadowych, 

koncentrując się na minimalnych wymogach dotyczących substratu majątkowo-
osobowego do celów podatku od osób prawnych oraz na konsekwencjach 

podatkowych w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów dotyczących 

substratu majątkowo-osobowego. Przegląd, w tym zalecenia, publikuje się na 
stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

246 

C9.R31 
Wprowadzenie 

minimalnych 

wymogów 
dotyczących substratu 

majątkowo-

osobowego do celów 

podatku 

dochodowego od 
osób prawnych 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

przepisów 

ustanawiających 
minimalne 

wymogi dotyczące 

substratu 
majątkowo-

osobowego do 

celów podatku 

dochodowego od 

osób prawnych 

Przepis ustawy 

wskazujący na jego 
wejście w życie 

   Q4 2023 

Wchodzą w życie przepisy ustanawiające minimalne wymogi dotyczące 

substratu majątkowo-osobowego do celów podatku dochodowego od osób 
prawnych. Prawodawstwo jest przygotowywane na podstawie ustaleń i zaleceń 

niezależnego przeglądu eksperckiego, o którym mowa w kamieniu milowym 

245, i ogranicza ryzyko określone w tym przeglądzie. Przed przyjęciem 
przepisów przez rząd pojęcie minimalnych wymogów materialnych jest 

publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, a Ministerstwo 

Finansów organizuje konsultacje społeczne (w tym z zainteresowanymi 
stronami, takimi jak praktycy podatkowi i izby biznesowe) w sprawie 

wprowadzenia nowych minimalnych wymogów dotyczących substratu 

majątkowo-osobowego.  

 

Przyjęte przepisy zawierają co najmniej następujące elementy: 

i) określenie zakresu przedsiębiorstw o dużej ekspozycji z tytułu 
transgranicznego dochodu pasywnego (kryteria „gateway”); 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

ii) określenie minimalnych wymogów merytorycznych (w tym m.in. 
rachunku bankowego i miejsca prowadzenia działalności); oraz 

iii) ustalenie skutków podatkowych w przypadku niespełnienia minimalnych 
wymogów w zakresie substratu majątkowo-osobowego. 

247 

C9.R32 Wzmocnienie 

przepisów 

dotyczących cen 
transferowych 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

zmian 
legislacyjnych 

mających na celu 

wzmocnienie 
przepisów 

dotyczących cen 

transferowych 

Przepisy 

w poprawkach 
legislacyjnych 

wskazujące na ich 

wejście w życie 

   Q4 2023 

Wchodzą w życie zmiany legislacyjne wprowadzające nowe obowiązki 

sprawozdawcze w zakresie cen transferowych. Zmiany legislacyjne 
uwzględniają wyniki konsultacji społecznych zorganizowanych przez 

Ministerstwo Finansów. Przyjęte przepisy zawierają szczegółowe wymogi 

dotyczące przekazywania nowych danych dotyczących cen transferowych (takie 
jak zakres, dane podlegające zgłoszeniu, metoda). Zakres przepisów prawnych 

obejmuje transakcje między przedsiębiorstwami powiązanymi o wartości co 

najmniej 100 mln HUF. 

248 

C9.R33 Zawężenie 
zakresu zasad 

dotyczących braku 

możliwości 
odliczenia 

w odniesieniu do 

płatności 
wychodzących 

Kamień 
milowy 

Wejście w życie 

zmian 
legislacyjnych 

mających na celu 

rozszerzenie zasad 
braku możliwości 

odliczenia 

w odniesieniu do 
płatności 

wychodzących 

Przepisy 
w poprawkach 

legislacyjnych 

wskazujące na ich 
wejście w życie 

   Q4 2023 

Wchodzą w życie zmiany legislacyjne rozszerzające zasady braku możliwości 

odliczenia w odniesieniu do płatności wychodzących. Przyjęte przepisy 

rozszerzają zakres przepisów o braku możliwości odliczenia, tak aby objąć nimi 
wszystkie transakcje wychodzących należności licencyjnych i odsetek 

w jurysdykcjach, które są wymienione w unijnym wykazie jurysdykcji 

niechętnych współpracy lub które uznaje się za jurysdykcje o zerowej lub 
niskiej stawce podatkowej (obejmujące każdą jurysdykcję, w której ustawowa 

stawka podatku od osób prawnych jest niższa od węgierskiej ustawowej stawki 

podatku od osób prawnych). Przepisy określają kryteria, w których zastosowano 
by skutek podatkowy, biorąc pod uwagę względy biznesowe leżące u podstaw 

transakcji oraz traktowanie transakcji pod względem podatkowym w celu 

uwzględnienia przypadków podwójnego nieopodatkowania. Określa się w nim 
również odpowiednie skutki podatkowe w celu ograniczenia docelowego 

ryzyka. 

 

Przed przyjęciem przepisów przez rząd Ministerstwo Finansów organizuje 

konsultacje społeczne (w tym z zainteresowanymi stronami, takimi jak 

specjaliści podatkowi i izby biznesowe). 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

249 

C9.R33 Zawężenie 

zakresu zasad 
dotyczących braku 

możliwości 

odliczenia 
w odniesieniu do 

płatności 

wychodzących 

Kamień 

milowy 

Niezależna ocena 

skuteczności 

ogólnego zbioru 

przepisów 
krajowych 

związanych 

z agresywnym 
planowaniem 

podatkowym 

Publikacja oceny    Q4 2025 

Przeprowadza się niezależną ocenę skuteczności ogólnego zbioru przepisów 
krajowych dotyczących przedsiębiorstw przykrywek oraz wychodzących 

odsetek i należności licencyjnych między przedsiębiorstwami mającymi 

siedzibę na Węgrzech a przedsiębiorstwami mającymi siedzibę 

w jurysdykcjach, które albo stanowią część unijnego wykazu jurysdykcji 

niechętnych współpracy, albo są uznawane za jurysdykcje o zerowym lub 

niskim opodatkowaniu. Ocenę przeprowadza niezależny dostawca powszechnie 
uznanej wiedzy fachowej na temat agresywnego planowania podatkowego. 

W ocenie zostaną ocenione węgierskie ramy podatkowe w sposób całościowy, 

w tym wszystkie przyjęte do tego czasu środki. W ramach oceny przedstawione 
zostaną zalecenia dotyczące działań politycznych, które mają zostać podjęte 

przez Węgry, w tym w formie zmian legislacyjnych mających na celu usunięcie 

stwierdzonych niedociągnięć, w szczególności w obszarze wychodzących 
płatności opłat licencyjnych, odsetek i dywidend. Ocena wraz z zaleceniami jest 

publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.  

250 

C9.R33 Zawężenie 
zakresu zasad 

dotyczących braku 

możliwości 
odliczenia 

w odniesieniu do 

płatności 
wychodzących 

Kamień 
milowy 

Wejście w życie 
zmian 

legislacyjnych 

mających na celu 
poprawę 

skuteczności 

środków 
związanych 

z agresywnym 

planowaniem 
podatkowym 

Przepisy 
w poprawkach 

legislacyjnych 

wskazujące na ich 
wejście w życie 

   Q2 2026 

Wchodzą w życie zmiany legislacyjne mające na celu poprawę skuteczności 
środków zwalczania agresywnego planowania podatkowego. Przepisy 

wprowadza się w celu uwzględnienia ustaleń i zaleceń wynikających 

z niezależnej oceny, o której mowa w kamieniu milowym 249.  

251 

C9.R34 

Transformacja 

cyfrowa procedur 
przestrzegania 

przepisów prawa 

podatkowego 

Kamień 
milowy 

Wejście w życie 
przepisów 

wprowadzających 

rozwiązanie 
ePayroll 

Przepis aktu 

prawnego 
wskazujący na jego 

wejście w życie 

   Q2 2025 

Należy opracować nowe rozwiązanie ePayroll (platforma przekazywania 

danych dotyczących zatrudnienia), a zmiany legislacyjne niezbędne do jego 
wdrożenia wejdą w życie. Ustawodawstwo zmienia procedury formularzy 

przekazywania danych dotyczących zatrudnienia, aby umożliwić podatnikom 

(pracodawcom) korzystanie z nowych usług. 

 

Przed przyjęciem ustawodawstwa władze: 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

1) Zatwierdzenie wstępnego wniosku dotyczącego rozwoju ePayroll w drodze 
decyzji rządu;  

2) Ustanowienie międzyresortowej struktury zarządzania konsorcjum 

i wyznaczenie specjalnego komisarza rządowego odpowiedzialnego za 

pomyślne wdrożenie reformy; oraz 

3) Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie proponowanej wersji 

rozwiązania przed rozpoczęciem fazy rozwoju IT. 

252 

C9.R34 

Transformacja 

cyfrowa procedur 
przestrzegania 

przepisów prawa 

podatkowego 

Kamień 
milowy 

Wieloetapowe 

wprowadzenie 

systemu ePayroll 

Zakończenie fazy 

pilotażowej nowego 

systemu 

   Q2 2026 

Należy zakończyć fazę pilotażową wdrożenia rozwiązania ePayroll, przy 

dobrowolnym zaangażowaniu co najmniej 50 przedsiębiorstw (w tym 

pracodawców wszystkich kategorii wielkości). Należy przetestować 
podstawowe funkcje nowego systemu, określając w sposób racjonalny pod 

względem kosztów wszelkie potencjalne wady w odpowiednim czasie. 

253 

C9.R34 

Transformacja 
cyfrowa procedur 

przestrzegania 

przepisów prawa 
podatkowego 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 
przepisów 

wprowadzających 

system eReceipt 

Przepis aktu 
prawnego 

wskazujący na jego 

wejście w życie 

   Q4 2024 

Należy opracować nowe rozwiązanie eReceipt i wejść w życie zmiany 
legislacyjne niezbędne do jego wdrożenia. Przepisy zmieniają procedury 

dokumentacji transakcji B2C, aby umożliwić podatnikom korzystanie z nowych 

usług. 

 

Przed przyjęciem ustawodawstwa władze: 

1) Zatwierdzenie wstępnego wniosku dotyczącego e-otrzymywania w drodze 
decyzji rządu; oraz 

2) Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie proponowanego 
rozwiązania. 

254 

C9.R34 

Transformacja 

cyfrowa procedur 

przestrzegania 

przepisów prawa 

podatkowego 

Kamień 

milowy 

Wieloetapowe 

wprowadzenie 

systemu eReceipt 

Uruchomienie 

nowego systemu 

eReceipt 

   Q1 2026 

Rozwiązanie eReceipt jest wdrażane i oferowane jako usługa dla 

zainteresowanych klientów. Zezwala się na równoległe funkcjonowanie już 

funkcjonujących internetowych rejestrów pieniężnych do czasu wygaśnięcia 

klauzuli wygaśnięcia. Rozwiązanie eReceipt musi osiągnąć poziom penetracji 

równy 40 % całkowitej wartości transakcji B2C do 31 marca 2026 r. 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

255 

C9.R34 

Transformacja 
cyfrowa procedur 

przestrzegania 

przepisów prawa 
podatkowego 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

przepisów 

dotyczących 
uproszczenia 

procedur 

przestrzegania 
przepisów 

dotyczących VAT 

poprzez 
wprowadzenie 

systemu e-VAT 

Przepis aktu 
prawnego 

wskazujący na jego 

wejście w życie 

   Q4 2024 

Należy opracować nowe rozwiązanie w zakresie e-VAT i wejść w życie zmiany 
legislacyjne niezbędne do jego wprowadzenia. Przepisy upraszczają procedury 

przestrzegania przepisów dotyczących VAT poprzez zmianę procedur 

deklaracji VAT, aby umożliwić podatnikom korzystanie z nowych usług. 

 

Przed przyjęciem ustawodawstwa władze: 

1) Zatwierdzenie pierwotnego wniosku dotyczącego e-VAT w drodze decyzji 
rządu; oraz 

2) Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie proponowanego 

rozwiązania.  

256 

C9.R34 

Transformacja 

cyfrowa procedur 
przestrzegania 

przepisów prawa 

podatkowego 

Kamień 
milowy 

Wieloetapowe 

wprowadzanie 

systemu e-VAT 

Uruchomienie 

nowego systemu e-

VAT 

   Q1 2026 

Nowe rozwiązanie w zakresie e-VAT zostanie wdrożone i będzie oferowane 

jako usługa dla zainteresowanych klientów. Do 31 marca 2026 r. nowy system 

e-VAT osiągnie udział co najmniej 40 % wszystkich podatników VAT 
korzystających z co najmniej jednej usługi oferowanej przez ten system.  

257 

C9.R35 Uproszczenie 
systemu podatkowego 

poprzez zmniejszenie 

liczby podatków 

Kamień 

milowy 

Stopniowe 

wycofywanie 

tymczasowych 
środków 

podatkowych 

Przepisy prawne 

wskazujące na 
wygaśnięcie 

tymczasowych 

środków 
podatkowych 

   Q4 2023 

Tymczasowe środki podatkowe wprowadzone w kontekście zakłóceń 
gospodarczych spowodowanych przez COVID-19 i kryzys energetyczny są 

stopniowo wycofywane zgodnie z obowiązującymi klauzulami wygaśnięcia. Te 

tymczasowe środki podatkowe obejmują: 

1) dodatkowy podatek od sektora bankowego (§ 1 dekretu rządowego 

nr 197/2022) 

2) podatek szczególny od sektora ubezpieczeń (§ 16 dekretu rządowego 

nr 197/2022)  

3) podatki specjalne w sektorze energetycznym (§§ 2, 3 i 8 dekretu rządowego 
nr 197/2022) 

4) podatek wyrównawczy w sektorze detalicznym (§§ 20–21 dekretu 

rządowego nr 197/2022) 

5) podatek dodatkowy od sektora telekomunikacyjnego (§ 14 dekretu 

rządowego nr 197/2022) 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

6) podatek dodatkowy od sektora farmaceutycznego (§ 7 dekretu rządowego 
nr 197/2022). 

258 

C9.R35 Uproszczenie 

systemu podatkowego 
poprzez zmniejszenie 

liczby podatków 

Kamień 
milowy 

Sprawozdanie 

grupy roboczej ds. 
zmniejszenia 

liczby podatków 

Publikacja 
sprawozdania 

   Q4 2023 

Powołuje się grupę roboczą w celu oceny możliwości zmniejszenia liczby 

podatków. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele Ministerstwa 
Finansów, władz podatkowych, izb handlowych (Węgierska Izba Przemysłowo-

Handlowa, niemiecko-węgierska Izba Przemysłowo-Handlowa, Amerykańska 

Izba Handlowa na Węgrzech), przedstawiciele doradców podatkowych 
i ekspertów akademickich. 

Grupa robocza przygotowuje sprawozdanie zawierające zalecenia dotyczące 

możliwości obniżenia liczby podatków. Grupa robocza ocenia co najmniej 
następujące zagadnienia: 

• konsolidacja lokalnego opodatkowania nieruchomości (podatek od 
nieruchomości, podatek od działek rolnych, podatek komunalny); 

• konsolidacja opodatkowania pojazdów (podatek od pojazdów, podatek 
od samochodów służbowych, opłata rejestracyjna, podatek od 
przeniesienia własności); 

• połączenie składki na rehabilitację (kwota stała) z podatkiem płaconym 
przez pracodawców; 

• połączenie opodatkowania darowizn lub spadków z podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych; 

• zniesienie niewielkich podatków o minimalnej zdolności do generowania 
dochodów (z wyjątkiem podatków wymaganych przez prawo UE 
i podatków służących celom środowiskowym); oraz 

• zniesienie/konsolidacja składki chorobowej. 

W sprawozdaniu grupy roboczej zaleca się obniżenie o 10 % liczby podatków 

w porównaniu z liczbą obowiązującą w 1 stycznia 2023 r. Obniżenie osiąga się 

poprzez zniesienie istniejących podatków lub konsolidację dwóch lub więcej 
z nich w jeden. Tymczasowe środki podatkowe, które mają wygasnąć do 31 

grudnia 2023 r. i o których mowa w kamieniu milowym 257, a także podatek od 

rurociągów użyteczności publicznej, o którym mowa w kamieniu milowym 
262, nie są zaliczane do podatków obowiązujących w 1 stycznia 2023 r. ani nie 

przyczyniają się do proponowanego obniżenia liczby podatków. 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

Sprawozdanie grupy roboczej jest podawane do wiadomości publicznej. 

259 

C9.R35 Uproszczenie 

systemu podatkowego 
poprzez zmniejszenie 

liczby podatków 

Kamień 
milowy 

Wejście w życie 

zmian 

legislacyjnych 
mających na celu 

zmniejszenie 

liczby podatków 

Przepisy 
w poprawkach 

legislacyjnych 

wskazujące na ich 
wejście w życie 

   Q2 2024 

Wejście w życie zmian legislacyjnych mających na celu zmniejszenie liczby 

podatków w oparciu o sprawozdanie specjalnej grupy roboczej, o której mowa 
w kamieniu milowym 258. Przyjęte przepisy obniżają liczbę podatków o 10 % 

w porównaniu z liczbą podatków obowiązującą w 1 stycznia 2023 r. Obniżenie 

osiąga się poprzez zniesienie istniejących podatków lub konsolidację dwóch lub 
więcej z nich w jeden. Tymczasowe środki podatkowe, które mają wygasnąć 

do 31 grudnia 2023 r. i o których mowa w kamieniu milowym 257, a także 

podatek od rurociągów użyteczności publicznej, o którym mowa w kamieniu 
milowym 262, nie są zaliczane do podatków obowiązujących w 1 stycznia 

2023 r. ani nie przyczyniają się do obniżenia liczby podatków. 

260 

C9.R35 Uproszczenie 
systemu podatkowego 

poprzez zmniejszenie 

liczby podatków 

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie 
grupy roboczej ds. 

możliwości 

uproszczenia 
i konsolidacji 

alternatywnego 

zestawu przepisów 
dotyczących 

opodatkowania 

osób fizycznych 

Publikacja 

sprawozdania 
   Q3 2023 

Grupie roboczej powierza się zadanie przygotowania sprawozdania na temat 
sposobów uproszczenia i konsolidacji przepisów dotyczących opodatkowania 

osób fizycznych w celu wyeliminowania nieefektywnych wydatków 

podatkowych, ułatwienia podatnikom wyboru przepisów podatkowych oraz 
ograniczenia zniekształconych lub nieuzasadnionych zachęt, co sprawi, że 

system podatkowy stanie się sprawiedliwszy. W skład grupy roboczej wchodzą 

przedstawiciele Ministerstwa Finansów, władz podatkowych, izb handlowych 
(Węgierska Izba Przemysłowo-Handlowa, niemiecko-węgierska Izba 

Przemysłowo-Handlowa, Amerykańska Izba Handlowa na Węgrzech), 

przedstawiciele doradców podatkowych i ekspertów akademickich. 

 

Grupa robocza przedkłada rządowi swoje sprawozdanie w sprawie propozycji 

reform. Sprawozdanie to podawane jest do wiadomości publicznej. 

261 

C9.R35 Uproszczenie 

systemu podatkowego 

poprzez zmniejszenie 
liczby podatków  

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

zmian 

legislacyjnych 

mających na celu 
uproszczenie 

i konsolidację 

Przepisy 

w poprawkach 
legislacyjnych 

wskazujące na ich 

wejście w życie 

   Q4 2023 

Wejście w życie zmian legislacyjnych mających na celu uproszczenie 

i konsolidację podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu 

o sprawozdanie specjalnej grupy roboczej, o której mowa w kamieniu milowym 

260.  
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych 

262 

C9.R36 Reforma 

podatku od 

rurociągów 
użyteczności 

publicznej 

 

Kamień 
milowy 

Wejście w życie 

ustawy 

o uchyleniu lub 
zmianie ustawy nr 

CLXVIII z 2012 r. 

o podatku od 
rurociągów 

użyteczności 

publicznej  

Przepisy 
w poprawkach 

legislacyjnych 

wskazujące na ich 
wejście w życie 

   Q4 2024 

Ustawa o uproszczeniu opodatkowania usług użyteczności publicznej wchodzi 

w życie w celu: (i) uchylenia ustawy nr CLXVIII z 2012 r. o podatku od 
rurociągów użyteczności publicznej albo ii) 

zmiana ustawy nr CLXVIII z 2012 r. o podatku od rurociągów użyteczności 

publicznej w celu wprowadzenia przepisu podatkowego umożliwiającego 
właścicielom przedsiębiorstw użyteczności publicznej odprowadzanie lub 

zaliczanie poszczególnych rodzajów podatku należnego od ich linii (woda 

i kanalizacja, linie energetyczne, rurociągi gazu ziemnego i kable 
telekomunikacyjne) znajdujących się na obszarach publicznych w kwocie, którą 

inwestują w konserwację lub modernizację tych linii. 

263 

C9.R37 
Uwzględnianie 

wykorzystania 

kampanii 
komunikacyjnych 

i spostrzeżeń 

behawioralnych przez 
administrację 

podatkową 

Kamień 

milowy 

Poprawa praktyk 

organów 

administracji 
publicznej 

w zakresie 

komunikacji 
z klientami 

Sprawozdanie jest 
przedkładane 

rządowi 

i uruchamiane są 
nowe wytyczne 

krok po kroku 

   Q3 2024 

Krajowy organ ds. poboru podatków (NTCA) przygotowuje sprawozdanie 

dotyczące komponentów składowych i wyników swojego „zwykłego programu 

komunikacji”. W sprawozdaniu promuje się włączanie w główny nurt podejścia 

zorientowanego na klienta i zrozumiałego podejścia do komunikacji w innych 
organizacjach administracji publicznej ukierunkowanych na klienta poprzez 

faktyczne doświadczenia i metody pionierskie przez krajowy organ ochrony 

konkurencji. Sprawozdanie jest przedkładane rządowi i podawane do 
wiadomości publicznej. Na podstawie sprawozdania na platformach cyfrowych 

NTCA publikowane są nowe wytyczne krok po kroku dotyczące konkretnych 

zagadnień, w tym pomoc przedsiębiorcom prywatnym w wyborze opcjonalnych 
systemów podatkowych, wniosków o ulgę płatniczą, podatków i opłat 

skarbowych z tytułu transakcji związanych z nieruchomościami.  

264 

C9.R37 
Uwzględnianie 

wykorzystania 

kampanii 
komunikacyjnych 

i spostrzeżeń 

behawioralnych przez 
administrację 

Kamień 
milowy 

Zastosowanie 

wiedzy 

behawioralnej 

w procedurach 

krajowych 
organów ochrony 

konkurencji 

Sprawozdanie na 
temat stosowania 

obserwacji 

behawioralnych 
w procedurach 

krajowych organów 

ochrony 
konkurencji oraz 

   Q4 2024 

Krajowy organ ochrony konkurencji przygotowuje i przedkłada rządowi 

sprawozdanie na temat tego, w jaki sposób podejścia oparte na spostrzeżeniach 

behawioralnych (BI) mogą poprawić wykonywanie funkcji administracji 

publicznej, w oparciu o dowody zgromadzone w pilotach BI NTCA oraz 

doświadczenia zgromadzone w trakcie włączania ich do zwykłych procedur. 

 

WE współpracy między krajowym organem ochrony konkurencji 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

podatkową publikacji wyników 
projektów 

pilotażowych BI 

a Ministerstwem Finansów realizowane są co najmniej trzy nowe projekty 
pilotażowe oparte na RCT. Tematy obejmują co najmniej dopracowanie 

komunikatów, zapewnienie narzędzi dobrowolnego przestrzegania przepisów, 

poprawę usług mentorskich, znalezienie właściwej równowagi między 
interwencjami behawiorlnymi a egzekwowaniem przepisów w walce 

z uchylaniem się od opodatkowania. Wyniki tych projektów są oceniane 

i publikowane. 

265 

C9.R37 

Uwzględnianie 

wykorzystania 
kampanii 

komunikacyjnych 

i spostrzeżeń 
behawioralnych przez 

administrację 

podatkową 

Kamień 
milowy 

Dokument 

koncepcyjny 

w sprawie 
ogólnego 

przeglądu platform 

informatycznych 
NTCA i ich 

włączenia do 

jednego kanału 

Publikacja 

dokumentu 

koncepcyjnego 

   Q2 2024 

Dokument koncepcyjny przygotowany przez właściwy organ krajowy zawiera 

szczegółowy plan konsolidacji wielu platform informatycznych administracji 

podatkowej w jednokanałową platformę. Konsolidacja udostępnia podatnikom 
w pełni cyfrowy kanał do wykorzystania w ich kontaktach z organami 

podatkowymi. Dokument koncepcyjny zawiera proponowany harmonogram 

niezbędnych projektów rozwojowych, w tym oszacowanie wielkości 
i czasowego podziału niezbędnych zasobów. Zawiera on również plan integracji 

wszystkich bieżących lub planowanych zmian informatycznych krajowego 

organu ochrony konkurencji na platformie, w oparciu o innowacje w zakresie 
komunikacji i podejścia BI podczas projektowania usług i interfejsu 

użytkownika/doświadczeń użytkownika (UI/UX). Ten dokument koncepcyjny 

służy jako podstawa planowania rozwoju IT dla krajowego organu ochrony 
konkurencji. 

Dokument koncepcyjny jest publikowany na stronie internetowej krajowego 

organu ochrony konkurencji. 

266 

C9.R37 

Uwzględnianie 

wykorzystania 
kampanii 

komunikacyjnych 

i spostrzeżeń 
behawioralnych przez 

administrację 

podatkową 

Kamień 
milowy 

Dostępność 
nowych funkcji na 

zintegrowanych 

platformach 
NTCA 

Nowe funkcje są 

operacyjne 
i dostępne na 

zintegrowanych 

platformach 
i w aplikacji 

mobilnej 

   Q3 2025 

W następstwie konsolidacji odrębnych platform (takich jak ePIT, strona 

internetowa aplikacji online) i świadczenia usług, które nie są jeszcze dostępne 

za pośrednictwem kanałów cyfrowych (takich jak połączenie ePayroll, opłata 
skarbowa, podatki związane z pojazdami), co najmniej trzy nowe funkcje 

(nieudostępnione przed dniem 30 września 2022 r.) zostaną uruchomione 

i udostępnione użytkownikom na zintegrowanej platformie i aplikacji mobilnej.  

267 

C9.R38 Poprawa 

efektywności 
wydatków 

publicznych poprzez 

Kamień 
milowy 

Ustanowienie ram 

prawnych 
i instytucjonalnych 

na potrzeby 

Wejście w życie 

nowelizacji 
regulaminu 

organizacyjnego 

   Q2 2023 

Władze wyznaczają Ministerstwo Finansów jako instytucję odpowiedzialną za 

koordynację i przeprowadzanie przeglądów wydatków. 

Ministerstwo Finansów ustanawia jednostkę odpowiedzialną za koordynację 

przeglądów wydatków („jednostka koordynacyjna”). Jednostka koordynacyjna 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

przeprowadzanie 
przeglądów 

wydatków 

przeprowadzania 
rocznych 

przeglądów 

wydatków 

i operacyjnego 
Ministerstwa 

Finansów oraz 

wejście w życie  

siła decyzji rządu 

w sprawie 

metodyki 
i średniookresoweg

o planu prac 

w zakresie 
przeglądów 

wydatków 

jest wspierana w jej pracach przez grupę zadaniową, w skład której wchodzą 
eksperci zewnętrzni (tacy jak wybitni specjaliści w obszarach objętych 

przeglądem, naukowcy, ośrodki analityczne) oraz przedstawiciele właściwych 

ministerstw. Jednostka koordynacyjna prowadzi regularne konsultacje i ściśle 
współpracuje z członkami grupy zadaniowej przy opracowywaniu przepisów 

prawnych i instytucjonalnych dotyczących przeprowadzania przeglądów 

wydatków, a następnie w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu 
przeglądów wydatków. 

Rząd wydaje decyzję w sprawie rozpoczęcia regularnego przeglądu wydatków, 

która jest publikowana w węgierskim dzienniku urzędowym. 

Decyzja (i/lub dokumenty towarzyszące) określa w szczególności, co następuje: 

i) szczegółowe cele i zadania; 
ii) metodyka przeglądu; 
iii) średniookresowy plan prac, w tym obszary wydatków, które mają zostać 

poddane przeglądowi, oraz terminy ich przeprowadzenia; 
iv) zainteresowane podmioty publiczne (jeżeli podmioty te są częścią rządu 

centralnego); oraz 
v) okresy, które mają zostać uwzględnione w analizie. 

 

W decyzji określa się również role i obowiązki zaangażowanych podmiotów, 

w tym co najmniej następujące elementy: 

• Właściwe ministerstwa zapewniają pełny dostęp do danych i informacji 
jednostce koordynującej w Ministerstwie Finansów. 

• Ministerstwo Finansów koordynuje i przeprowadza przeglądy wydatków 
oraz, po konsultacji z grupą zadaniową, wydaje zalecenia dotyczące 
ewentualnych działań następczych. 

• Ministerstwo Finansów przedstawia rządowi regularne (kwartalne) 
sprawozdania z postępów w przeglądach wydatków. 

• Zgodnie z zasadą „przestrzegaj lub wyjaśnij” rząd przedstawia 
parlamentowi wszystkie wyniki przeglądów, a w przypadku gdy nie chce 
podjąć działań następczych w związku z niektórymi z odpowiednich 
zaleceń, wyjaśnia dlaczego. Wyniki przeglądów wydatków są gotowe 
w określonych z góry terminach, aby można je było wykorzystać przy 
przygotowywaniu budżetów rocznych i średniookresowym planowaniu 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

budżetowym. 

• Aby zapewnić skuteczne działania następcze, Ministerstwo Finansów, 
właściwe ministerstwa i inne instytucje publiczne, którym wydano 
zalecenia, otrzymują termin na udzielenie odpowiedzi na te zalecenia 
zgodnie z zasadą „przestrzegaj lub wyjaśnij”. 

• Zadaniem jednostki koordynującej w Ministerstwie Finansów jest 
monitorowanie działań następczych i przygotowywanie rocznego 
sprawozdania z realizacji zaleceń. 

Metodyka przeglądów uwzględnia zalecenia OECD i podobne praktyki 
w państwach członkowskich UE. Celem przeglądów wydatków jest 

szczegółowe zbadanie adekwatności wydatków publicznych w analizowanych 

obszarach, w szczególności pod kątem ich pozytywnego wpływu społecznego, 
wkładu we wzrost gospodarczy oraz wpływu na saldo budżetowe i stabilność 

wydatków publicznych w średnim okresie. Metodyka ta określa konkretne cele 

w zakresie oszczędności i efektywności dla konkretnych obszarów wydatków 
o odpowiednim poziomie ambicji. 

Obszary objęte przeglądem wybiera się na podstawie kryteriów takich jak 

wydatki o niskim lub wysokim priorytecie oraz efektywność. Przy wyborze 
obszarów podlegających przeglądowi priorytetowo traktuje się duże i szybko 

rosnące pozycje wydatków. Przeglądy w latach 2023 i 2024 obejmują co 

najmniej 10 % wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych 
rocznie. 

Obszary wydatków objętych przeglądem obejmują między innymi: 

i) opieka zdrowotna, 
ii) edukacja; 
iii) inwestycje publiczne oraz 
iv) wsparcie rodzinne i mieszkaniowe (w tym powiązane korzyści 

podatkowe). 

 

268 

C9.R38 Poprawa 

efektywności 

wydatków 
publicznych poprzez 

przeprowadzanie 

Kamień 

milowy 

Sprawozdania 

z wyników 

pierwszego 
i drugiego 

przeglądu 

Publikacja dwóch 

sprawozdań na 

temat wyników 
dwóch pierwszych 

przeglądów 

   Q2 2024 

Ministerstwo Finansów koordynuje i przeprowadza przegląd wydatków 

dotyczących wydatków w co najmniej dwóch obszarach wyznaczonych 

w średniookresowym planie prac, z których co najmniej dwa obszary 
wymienione są w wykazie określonym w kamieniu milowym 267, 

w porozumieniu z odpowiednimi organizacjami zawodowymi niezależnymi od 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 

przeglądów wydatków wydatków wydatków na 
rządowej stronie 

internetowej 

rządu. Jednostka koordynacyjna ściśle współpracuje z członkami grupy 
zadaniowej, o której mowa w kamieniu milowym 267, w zakresie 

opracowywania, wdrażania i monitorowania przeglądów wydatków. 

W przeglądach wydatków określa się środki i warianty strategiczne służące 

osiągnięciu potencjalnych oszczędności (wyrażonych jako odsetek zakresu 

wydatków poddanych przeglądowi) oraz przyrostu wydajności w odpowiednich 

obszarach wydatków. Proponowane środki i warianty są dostępne nie później niż 
w IV kwartale 2023 r. 

Dwa specjalne sprawozdania przedstawiają konkretne wyniki przeglądów pod 

względem potencjalnych oszczędności (wyrażonych jako % zakresu poddanych 
przeglądowi wydatków) oraz przyrostu wydajności, co znajduje 

odzwierciedlenie zwłaszcza w planowaniu budżetowym (tj. w budżetach 

rocznych i średniookresowych planach budżetowych). Sprawozdania są 
omawiane przez rząd i publikowane na stronie internetowej rządu. 
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C9.R38 Poprawa 

efektywności 
wydatków 

publicznych poprzez 

przeprowadzanie 
przeglądów 

wydatków 

Kamień 
milowy 

Sprawozdania 

z wyników 

trzeciego 
i czwartego 

przeglądu 

wydatków 

Publikacja dwóch 

sprawozdań na 

temat wyników 
dwóch 

dodatkowych 

przeglądów 
wydatków na 

rządowej stronie 

internetowej 

   Q2 2025 

Ministerstwo Finansów koordynuje i przeprowadza przegląd wydatków 

dotyczących wydatków w co najmniej dwóch obszarach wyznaczonych 
w średniookresowym planie prac, z których co najmniej dwa obszary 

wymienione są w wykazie określonym w kamieniu milowym 267, 

w porozumieniu z odpowiednimi organizacjami zawodowymi niezależnymi od 
rządu. Jednostka koordynacyjna ściśle współpracuje z członkami grupy 

zadaniowej, o której mowa w kamieniu milowym 267, w zakresie 

opracowywania, wdrażania i monitorowania przeglądów wydatków. 

W przeglądach wydatków określa się środki i warianty strategiczne służące 

osiągnięciu potencjalnych oszczędności (wyrażonych jako % zakresu poddanych 

przeglądowi wydatków) oraz przyrostowi wydajności w odpowiednich 
obszarach wydatków. Proponowane środki i warianty są dostępne nie później niż 

w IV kwartale 2024 r. 

Dwa specjalne sprawozdania przedstawiają konkretne wyniki przeglądów pod 
względem potencjalnych oszczędności (wyrażonych jako % zakresu poddanych 

przeglądowi wydatków) oraz przyrostu wydajności, co znajduje 

odzwierciedlenie zwłaszcza w planowaniu budżetowym (tj. w budżetach 
rocznych i średniookresowych planach budżetowych). Sprawozdania są 

omawiane przez rząd i publikowane na stronie internetowej rządu. 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie 

(reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy 

Wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe  

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe  

(dla wartości docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

działania  Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

miary 

Poziom 

bazowy 
Cel Kwartał Rok 
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C9.R38 Poprawa 
efektywności 

wydatków 

publicznych poprzez 

przeprowadzanie 

przeglądów 

wydatków 

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie 

końcowe 

z wyników 

przeglądu 

wydatków 

Publikacja 

sprawozdania 

końcowego na 

stronie internetowej 

rządu 

   Q4 2025 

Sprawozdanie końcowe wykazuje, że co najmniej 20 % wydatków sektora 

instytucji rządowych i samorządowych zostało z powodzeniem objętych 

czterema przeglądami wydatków przeprowadzonymi w latach 2023–2025. 
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2. Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności 

Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności Węgier wynosi 

2 299 592 927 602 HUF, co odpowiada kwocie 5 824 260 891 EUR na podstawie średniej 

referencyjnej stopy procentowej EBC EUR HUF w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 

września 2022 r. 

 

SEKCJA 2: WSPARCIE FINANSOWE 

1. Wkład finansowy 

Transze, o których mowa w art. 2 ust. 2, mają następującą strukturę: 

1.1. Pierwsza transza (wsparcie bezzwrotne): 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

1 

C1.R1 Rozwój konkurencyjnej edukacji 

publicznej z wykorzystaniem 

technologii XXI wieku 

Wartość 

docelowa 

Liczba cyfrowych notebooków 

dostarczonych do użytku ucznia lub 

nauczyciela  

2 

C1.R1 Rozwój konkurencyjnej edukacji 

publicznej z wykorzystaniem 

technologii XXI wieku 

Kamień 

milowy 

Opracowanie strategii badania stanu 

majątkowego w celu przydzielenia uczniom 

cyfrowych notebooków 

35 

C2.I2 Modernizacja infrastruktury 

i cyfryzacja w instytucjach szkolnictwa 

wyższego 

Kamień 

milowy 

Ogłoszenie zaproszenia do składania 

wniosków dotyczących modernizacji 

w zakresie efektywności energetycznej, 

budowy nowych budynków, nowego 

sprzętu cyfrowego oraz działań na rzecz 

budowania zdolności w instytucjach 

szkolnictwa wyższego  

42 
C2.I4 Infrastruktura kształcenia 

i szkolenia zawodowego w XXI wieku 

Kamień 

milowy 

Wybór co najmniej 16 ośrodków 

kształcenia i szkolenia zawodowego do 

udziału w programie rozwoju 

48 
C2.I6 Ustanowienie krajowych 

laboratoriów badawczo-rozwojowych 

Wartość 

docelowa 

Utworzenie dodatkowych laboratoriów 

krajowych w pięciu tematycznych 

obszarach badawczych 

50 

C3.R1 Tworzenie warunków ramowych 

dla skutecznego zintegrowanego 

wsparcia dla miejscowości 

znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji 

Kamień 

milowy 

Przejrzysty wybór organizacji, które 

wdrażają różne elementy programu 

nadrabiania zaległości w miejscowościach 

52 

C3.I1 Budowa i renowacja mieszkań 

socjalnych, poprawa warunków 

mieszkaniowych 

Kamień 

milowy 

Przyjęcie planu interwencji opartego na 

diagnozach mieszkaniowych dla odnośnych 

miejscowości 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

70 

C4.I1 Budowa głównych systemów 

wymiany wody, rozwój nowych sieci 

i systemów 

Kamień 

milowy 

Plan projektu „Rozwój zaopatrzenia 

w wodę Rábaköz-Tóköz” 

89 
C5.I2 Przestawianie przeciążenia sieci 

kolejowej w korytarzu TEN-T 

Kamień 

milowy 

Podpisanie umowy o remont odcinka linii 

kolejowej Békéscsaba-Lőkösháza 

105 

C6.R3 Usprawnienie procedur 

wydawania pozwoleń dla projektów 

dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych 

Kamień 

milowy 

Usunięcie ograniczeń dotyczących zasilania 

w energię fotowoltaiczną gospodarstw 

domowych 

106 

C6.R4 Poprawa przejrzystości, 

przewidywalności i dostępności 

przyłączenia do sieci 

Kamień 

milowy 

Zwiększenie przewidywalności procedur 

przyłączenia do sieci 

108 

C6.R4 Poprawa przejrzystości, 

przewidywalności i dostępności 

przyłączenia do sieci 

Kamień 

milowy 
Fora wymiany informacji 

113 

C6.I1 Klastyczny i inteligentny rozwój 

sieci operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych 

Kamień 

milowy 

Podpisanie umów o udzielenie dotacji ze 

wszystkimi upoważnionymi podmiotami 

dotyczącymi warunków realizacji 

i wsparcia rozwoju sieci przesyłowych 

i dystrybucyjnych  

118 

C6.I2 Wsparcie wykorzystania paneli 

słonecznych na budynkach 

mieszkalnych i modernizacji 

ogrzewania 

Kamień 

milowy 

Ogłoszenie zaproszenia do składania 

wniosków dotyczących projektów 

dotyczących wykorzystania paneli 

słonecznych na budynkach mieszkalnych 

i modernizacji ogrzewania 

122 

C6.I3 Instalacja instalacji 

magazynowania energii dla operatorów 

systemów dystrybucyjnych 

i przesyłowych 

Kamień 

milowy 

Ogłoszenie zaproszenia do składania 

wniosków w sprawie warunków wdrożenia 

i wsparcia instalacji magazynowych – jako 

w pełni zintegrowanego elementu sieci – 

które mają zostać zainstalowane przez 

OSP/OSD  

126 

C6.I4 Instalacja instalacji 

magazynowania energii w sieci dla 

uczestników rynku energii 

Kamień 

milowy 

Ogłoszenie zaproszenia do składania 

wniosków dotyczących warunków 

wdrożenia i wsparcia instalacji 

magazynowych, które mają być 

zainstalowane dla uczestników rynku 

130 
C6.I5 Rozpowszechnianie 

inteligentnych systemów pomiarowych 

Kamień 

milowy 

Ogłoszenie zaproszenia do składania 

wniosków dotyczących projektów 

priorytetowych skierowanych do OSD 

dotyczących zakupu i instalacji 

inteligentnych liczników  
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

139 
C8.R1 Wyeliminowanie nieformalnych 

opłat w sektorze opieki zdrowotnej 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie ustawy o stosunkach 

w zakresie opieki zdrowotnej  

141 
C8.I1 Opracowanie warunków opieki 

zdrowotnej w XXI wieku 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie dekretu rządowego 

w sprawie zadań Krajowej Dyrekcji 

Generalnej ds. Szpitali 

154 
C8.I3 Program zdalnego monitorowania 

zdrowia osób starszych 

Kamień 

milowy 

Uruchomienie usługi dysponowania na 

potrzeby programu zdalnego 

monitorowania stanu zdrowia osób 

starszych  

156 
C8.I4 Rozwój podstawowej opieki 

zdrowotnej 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie dekretu rządowego 

w sprawie społeczności Praxis 

160 

C9.R1 Ustanowienie Urzędu ds. Etyki 

w celu skuteczniejszego zapobiegania 

nadużyciom finansowym, konfliktom 

interesów i korupcji, a także innym 

bezprawnym i nieprawidłowościom 

dotyczącym wdrażania wsparcia 

unijnego oraz ich wykrywania 

i korygowania 

Kamień 

milowy 
Ustanowienie Urzędu ds. Etyki 

166 

C9.R2 Ustanowienie grupy zadaniowej 

ds. walki z korupcją w celu 

monitorowania i przeglądu środków 

podejmowanych na Węgrzech w celu 

zapobiegania korupcji, jej wykrywania, 

ścigania i karania 

Kamień 

milowy 

Ustanowienie grupy zadaniowej ds. walki 

z korupcją  

169 

C9.R3 Wprowadzenie specjalnej 

procedury w przypadku szczególnych 

przestępstw związanych 

z wykonywaniem władzy publicznej lub 

zarządzaniem majątkiem publicznym 

(„kontrola sądowa”) 

Kamień 

milowy 

Wprowadzenie specjalnej procedury 

w przypadku szczególnych przestępstw 

związanych z wykonywaniem władzy 

publicznej lub zarządzaniem majątkiem 

publicznym 

171 
C9.R4 Wzmocnienie przepisów 

dotyczących oświadczeń majątkowych 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie zmian legislacyjnych 

rozszerzających zakres podmiotowy 

i przedmiotowy oświadczeń majątkowych, 

przy jednoczesnym zapewnieniu częstego 

ujawniania informacji  

174 

C9.R5 zapewnienie przejrzystości 

wykorzystania wsparcia Unii przez 

fundacje zarządzania aktywami interesu 

publicznego; 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie aktu zapewniającego 

skuteczny nadzór nad sposobem, w jaki 

fundacje zarządzające aktywami 

publicznymi prowadzące działalność 

w interesie publicznym oraz osoby prawne 

utworzone lub utrzymywane przez nie 

korzystają ze wsparcia unijnego 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

175 
C9.R6 Zwiększenie przejrzystości 

wydatków publicznych 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie aktu ustawodawczego 

zapewniającego większą przejrzystość 

wydatków publicznych 

182 

C9.R9 Podnoszenie świadomości 

w celu wyeliminowania nieformalnych 

opłat w sektorze opieki zdrowotnej 

Kamień 

milowy 

Rozpoczęcie kampanii uświadamiającej na 

temat dopuszczalności nieformalnych opłat 

w opiece zdrowotnej 

195 

C9.R10 Zmniejszenie udziału 

postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego z jedną ofertą 

Kamień 

milowy 

Ustanowienie narzędzia monitorowania 

i sprawozdawczości („jednorazowe 

narzędzie sprawozdawcze”) w celu 

monitorowania i sprawozdawczości 

w zakresie zamówień publicznych 

zamkniętych pojedynczymi ofertami 

finansowanymi ze wsparcia unijnego lub ze 

środków krajowych zgodnie z metodyką 

tabeli wyników jednolitego rynku 

197 

C9.R11 opracowanie elektronicznego 

systemu zamówień publicznych (EKR) 

w celu zwiększenia przejrzystości; 

Kamień 

milowy 

Funkcje EKR umożliwiające 

ustrukturyzowane wyszukiwanie i masowe 

przesyłanie danych dotyczących ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia są publicznie 

dostępne  

198 

C9.R11 opracowanie elektronicznego 

systemu zamówień publicznych (EKR) 

w celu zwiększenia przejrzystości; 

Kamień 

milowy 

Funkcje EKR umożliwiające 

ustrukturyzowane wyszukiwanie i masowy 

eksport wszystkich danych związanych 

z podwykonawcami są publicznie dostępne 

200 

C9.R12 Ramy pomiaru wyników 

w odniesieniu do zamówień 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Ustanowienie ram pomiaru wyników 

zamówień publicznych 

201 

C9.R12 Ramy pomiaru wyników 

w odniesieniu do zamówień 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Uruchomienie ram pomiaru wyników 

zamówień publicznych  

213 

C9.R15 Wzmocnienie roli i uprawnień 

Krajowej Rady Sądownictwa w celu 

zrównoważenia uprawnień Prezesa 

Krajowego Urzędu Sądownictwa 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie zmian legislacyjnych 

mających na celu wzmocnienie roli 

Krajowej Rady Sądownictwa przy 

jednoczesnej ochronie jej niezależności 

214 
C9.R16 Wzmocnienie niezależności 

sądów Sądu Najwyższego (Kúria) 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie zmian mających na celu 

wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej 

Sądu Najwyższego 

215 

C9.R17 Usuwanie przeszkód 

w odesłaniu prejudycjalnym do 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie zmian legislacyjnych 

mających na celu usunięcie przeszkód 

w odesłaniu prejudycjalnym do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

216 

C9.R18 Reforma dotycząca kontroli 

prawomocnych wyroków Trybunału 

Konstytucyjnego 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie zmian legislacyjnych 

mających na celu zniesienie możliwości 

kwestionowania przez organy publiczne 

ostatecznych decyzji przed Trybunałem 

Konstytucyjnym 

217 

C9.R19 Wzmocnione przepisy prawne 

określające mechanizmy wdrażania, 

monitorowania oraz audytu i kontroli 

w celu zagwarantowania należytego 

wykorzystania wsparcia unijnego 

Kamień 

milowy 

Mandat prawny w zakresie wdrażania, 

audytu i kontroli planu odbudowy 

i zwiększania odporności 

218 

C9.R19 Wzmocnione przepisy prawne 

określające mechanizmy wdrażania, 

monitorowania oraz audytu i kontroli 

w celu zagwarantowania należytego 

wykorzystania wsparcia unijnego 

Kamień 

milowy 

Zmiana przepisów prawnych dotyczących 

wdrażania, monitorowania, kontroli 

i audytu europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych oraz 

funduszy na podstawie rozporządzenia 

(UE) 2021/1060 na Węgrzech 

219 

C9.R19 Wzmocnione przepisy prawne 

określające mechanizmy wdrażania, 

monitorowania oraz audytu i kontroli 

w celu zagwarantowania należytego 

wykorzystania wsparcia unijnego 

Kamień 

milowy 

Przyjęcie i rozpoczęcie stosowania 

wytycznych w celu zapewnienia 

skutecznego zapobiegania konfliktom 

interesów, ich wykrywania i korygowania 

w odniesieniu do pracowników wszystkich 

organów zaangażowanych we wdrażanie, 

kontrolę i audyt wsparcia Unii na Węgrzech 

220 

C9.R20 Skuteczna strategia zwalczania 

nadużyć finansowych i korupcji 

w zakresie wdrażania, audytu i kontroli 

wsparcia unijnego 

Kamień 

milowy 

Zapewnienie skutecznego zapobiegania 

nadużyciom finansowym i korupcji oraz ich 

wykrywania i korygowania w ramach 

wdrażania wsparcia Unii poprzez 

opracowanie i wdrożenie skutecznej 

strategii zwalczania nadużyć finansowych 

i korupcji na potrzeby wsparcia unijnego 

221 

C9.R20 Skuteczna strategia zwalczania 

nadużyć finansowych i korupcji 

w zakresie wdrażania, audytu i kontroli 

wsparcia unijnego 

Kamień 

milowy 

Zapewnienie skutecznego zapobiegania 

nadużyciom finansowym i korupcji oraz ich 

wykrywania i korygowania w ramach 

wdrażania wsparcia Unii poprzez 

opracowanie i wdrożenie skutecznego planu 

działania związanego ze strategią 

zwalczania nadużyć finansowych i korupcji 

w zakresie wsparcia unijnego 

222 

C9.R21 Pełne i skuteczne 

wykorzystanie systemu Arachne do 

celów wszelkiego wsparcia Unii 

Kamień 

milowy 

Zapewnienie skutecznego zapobiegania 

nadużyciom finansowym i korupcji oraz ich 

wykrywania i korygowania w ramach 

wdrażania wsparcia Unii za pomocą 

odpowiednich ustaleń zapewniających 

skuteczne wykorzystanie narzędzia 

punktowej oceny ryzyka Arachne 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

223 

C9.R21 Pełne i skuteczne 

wykorzystanie systemu Arachne do 

celów wszelkiego wsparcia Unii 

Kamień 

milowy 

Zapewnienie skutecznego zapobiegania 

nadużyciom finansowym i korupcji oraz ich 

wykrywania i korygowania w ramach 

wdrażania wsparcia Unii poprzez 

potwierdzenie adekwatności procedur 

dotyczących systematycznego 

i skutecznego stosowania narzędzia 

punktowej oceny ryzyka Arachne 

224 

C9.R22 Ustanowienie Dyrekcji Audytu 

Wewnętrznego i Etyki w celu 

wzmocnienia kontroli konfliktów 

interesów podczas wdrażania wsparcia 

unijnego 

Kamień 

milowy 

Zapewnienie skutecznego zapobiegania 

nadużyciom finansowym i korupcji oraz ich 

wykrywania i korygowania w ramach 

wdrażania wsparcia Unii poprzez 

ustanowienie i pełne funkcjonowanie nowej 

Dyrekcji ds. Audytu Wewnętrznego i Etyki 

(DIAI) 

225 

C9.R23 Zapewnienie zdolności EUTAF 

do skutecznego wykonywania swoich 

zadań 

Kamień 

milowy 

Zapewnienie skutecznego zapobiegania 

nadużyciom finansowym i korupcji oraz ich 

wykrywania i korygowania w ramach 

wdrażania wsparcia Unii poprzez 

odpowiednie zdolności EUTAF 

226 

C9.R24 Wzmocnienie współpracy z 

OLAF-em w celu usprawnienia 

wykrywania nadużyć finansowych 

związanych z wdrażaniem wsparcia 

Unii 

Kamień 

milowy 

Wyznaczenie organu krajowego 

odpowiedzialnego za wspieranie OLAF 

w kontrolach na miejscu na Węgrzech oraz 

wprowadzenie możliwości nakładania 

sankcji finansowych na niewspółpracujące 

podmioty gospodarcze 

227 

C9.R25 Skuteczne wdrażanie, kontrola 

i audyt planu odbudowy i zwiększania 

odporności oraz ochrona interesów 

finansowych Unii 

Kamień 

milowy 

System monitorowania realizacji 

węgierskiego planu odbudowy 

i zwiększania odporności 

228 

C9.R25 Skuteczne wdrażanie, kontrola 

i audyt planu odbudowy i zwiększania 

odporności oraz ochrona interesów 

finansowych Unii 

Kamień 

milowy 

Zapewnienie skutecznej kontroli realizacji 

węgierskiego planu odbudowy 

i zwiększania odporności 

229 
C9.R26 Poprawa przejrzystości 

i dostępu do informacji publicznych 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie aktu ustawodawczego 

zapewniającego przewidywalność prawną 

w sprawach dotyczących dostępu do 

informacji publicznej w sądach 

230 
C9.R26 Poprawa przejrzystości 

i dostępu do informacji publicznych 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie zmian legislacyjnych 

zapewniających większą przejrzystość 

informacji publicznych 

231 
C9.R26 Poprawa przejrzystości 

i dostępu do informacji publicznych 

Kamień 

milowy 

Raport Rządowego Urzędu Kontroli 

w sprawie dostępu do informacji publicznej 

(1) 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

234 

C9.R27 Poprawa jakości stanowienia 

prawa i skuteczne zaangażowanie 

zainteresowanych stron i partnerów 

społecznych w proces decyzyjny 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie aktu ustawodawczego 

ustanawiającego ramy skutecznego 

zaangażowania wszystkich 

zainteresowanych stron we wdrażanie 

węgierskiego planu odbudowy 

i zwiększania odporności 

235 

C9.R27 Poprawa jakości stanowienia 

prawa i skuteczne zaangażowanie 

zainteresowanych stron i partnerów 

społecznych w proces decyzyjny 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie zmian do odpowiednich 

aktów ustawodawczych w celu lepszego 

wykorzystania konsultacji publicznych 

i ocen skutków w procesie stanowienia 

prawa 

Kwota transzy 813 560 000 EUR 

 

 

1.2 Druga transza (bezzwrotne wsparcie): 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

7 

C1.I1 Poprawa dostępu do edukacji 

wysokiej jakości w szkołach średnich I 

stopnia 

Kamień 

milowy 

Sporządzanie mapy sieci szkół w celu 

wyboru szkół do włączania małych klas 

średnich I stopnia do większych szkół 

w sąsiednich miejscowościach 

10 
C1.I2 Wspieranie kształcenia uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Kamień 

milowy 

Sporządzenie mapy potrzeb w zakresie 

kształcenia uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

14 
C1.R2 Zmniejszenie ryzyka segregacji 

w szkołach 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie przepisów przewidujących 

zmniejszenie wsparcia państwa dla szkół 

podstawowych i średnich I stopnia, 

w których odsetek uczniów znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji jest niski 

16 
C1.R3 Poprawa atrakcyjności zawodu 

nauczyciela 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie przepisów mających na 

celu podniesienie wynagrodzeń nauczycieli 

w publicznym systemie edukacji do co 

najmniej 80 % średniego wynagrodzenia 

absolwentów szkół wyższych 

17 
C1.R3 Poprawa atrakcyjności zawodu 

nauczyciela 

Wartość 

docelowa 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli 

w publicznym systemie edukacji w 2023 r. 

w stosunku do średniego wynagrodzenia 

absolwentów szkół wyższych 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

30 

C2.I1 Innowacje instytucjonalne 

i wzmocnione działania w szkolnictwie 

wyższym  

Kamień 

milowy 

Ogłoszenie zaproszenia do wyboru 

uniwersytetów zajmujących się rozwojem 

e-curriculum  

39 

C2.I3 Rozwój cyfrowych programów 

nauczania w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym 

Kamień 

milowy 

Ogłoszenie zaproszenia do składania 

projektów mających na celu opracowanie 

cyfrowych programów nauczania 

51 

C3.R1 Tworzenie warunków 

ramowych dla skutecznego 

zintegrowanego wsparcia dla 

miejscowości znajdujących się 

w najtrudniejszej sytuacji 

Kamień 

milowy 

Ustanowienie komitetu monitorującego ds. 

wsparcia dla miejscowości znajdujących się 

w najbardziej niekorzystnej sytuacji 

63 C4.R1 Podnoszenie świadomości 
Kamień 

milowy 

Zmiana ustawy CXIII/2019 w sprawie 

nawadniania oraz dekretu rządowego 

nr 302/2020 

68 

C4.I1 Budowa głównych systemów 

wymiany wody, rozwój nowych sieci 

i systemów 

Kamień 

milowy 

Plan projektu „Poprawa i przywrócenie 

deficytu wody stanu ekologicznego 

Homokhátság (Dunaj-Tisza) – etap I” 

75 C4.I3 Ochrona przyrody 
Kamień 

milowy 

Plan projektu „Poprawa bezpieczeństwa 

ekologicznego zaopatrzenia w wodę na 

obszarze Natura 2000 Hanság” 

91 
C5.I3 Rozwój bezemisyjnego 

transportu autobusowego 

Kamień 

milowy 

Podpisanie umów o udzielenie dotacji na 

zakup nowych autobusów elektrycznych 

i instalację punktów ładowania 

94 

C5.I4 Wdrożenie centralnego 

zarządzania ruchem na liniach 

kolejowych TEN-T 

Kamień 

milowy 

Podpisanie umowy o ustanowienie 

centralnego systemu zarządzania ruchem 

96 

C5.R1 Wdrożenie jednolitego 

krajowego systemu taryf, biletów 

i informacji o pasażerach dla 

autobusów i kolei przez Krajowy 

Urząd Transportu Publicznego 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie przepisów 

ustanawiających ramy instytucjonalne, 

procedury i procesy 

97 

C5.R1 Wdrożenie jednolitego 

krajowego systemu taryf, biletów 

i informacji o pasażerach dla 

autobusów i kolei przez Krajowy 

Urząd Transportu Publicznego 

Kamień 

milowy 

Infrastruktura serwerów baz danych 

i rozwój platformy informacyjnej 

99 
C6.R1 Przekształcenie rozporządzenia 

w sprawie energii elektrycznej 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie zmian legislacyjnych do 

dekretu rządowego 273/2007. (X.19.) 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

100 
C6.R2 Zachęcanie do rozwoju lądowej 

energii wiatrowej 

Kamień 

milowy 

Zmiana przepisów na rzecz wykorzystania 

energii wiatrowej 

101 
C6.R2 Zachęcanie do rozwoju lądowej 

energii wiatrowej 

Kamień 

milowy 

Utworzenie obszarów docelowych dla 

energii wiatrowej 

102 

C6.R3 Usprawnienie procedur 

wydawania pozwoleń dla projektów 

dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych 

Kamień 

milowy 

Zintegrowana procedura wydawania 

pozwoleń na OZE 

103 

C6.R3 Usprawnienie procedur 

wydawania pozwoleń dla projektów 

dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych 

Kamień 

milowy 

Punkt kompleksowej obsługi w zakresie 

wydawania pozwoleń na korzystanie 

z odnawialnych źródeł energii 

104 

C6.R3 Usprawnienie procedur 

wydawania pozwoleń dla projektów 

dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych 

Kamień 

milowy 

Proste przyłączenie do sieci małych 

elektrowni fotowoltaicznych 

107 

C6.R4 Poprawa przejrzystości, 

przewidywalności i dostępności 

przyłączenia do sieci 

Kamień 

milowy 

Publikacja informacji na temat wniosków 

o przyłączenie do sieci i przepustowości 

112 
C6.R5 Wzmocnienie wymogów 

w zakresie efektywności energetycznej 

Kamień 

milowy 

Zaostrzenie wymogów w zakresie 

efektywności energetycznej w odniesieniu 

do systemów wsparcia renowacji 

budynków 

123 

C6.I3 Instalacja instalacji 

magazynowania energii dla operatorów 

systemów dystrybucyjnych 

i przesyłowych 

Kamień 

milowy 

Zawarcie wszystkich umów o udzielenie 

dotacji dotyczących warunków realizacji 

i wsparcia instalacji magazynowych – jako 

w pełni zintegrowanego elementu sieci – 

które mają zostać zainstalowane przez 

OSP/OSD 

127 

C6.I4 Instalacja instalacji 

magazynowania energii w sieci dla 

uczestników rynku energii 

Kamień 

milowy 

Zawieranie wszystkich umów o udzielenie 

dotacji dotyczących wdrożenia i warunków 

wsparcia instalacji magazynowych, które 

mają być zainstalowane dla uczestników 

rynku 

131 
C6.I5 Rozpowszechnianie 

inteligentnych systemów pomiarowych 

Kamień 

milowy 

Zawarcie wszystkich umów o udzielenie 

dotacji na zakup i instalację inteligentnych 

liczników  

135 
C7.R1 Krajowe regulacje przejścia na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym 

Kamień 

milowy 

Przyjęcie krajowej strategii i planu 

działania dotyczącego gospodarki o obiegu 

zamkniętym oraz krajowego planu 

gospodarowania odpadami 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

142 
C8.I1 Rozwój warunków dla opieki 

zdrowotnej w XXI wieku  

Kamień 

milowy 

Zakończenie procesu sporządzania mapy 

w celu stworzenia systemu szpitali 

powiatowych ze zintegrowanymi ścieżkami 

leczenia pacjentów  

161 

C9.R1 Ustanowienie Urzędu ds. Etyki 

w celu skuteczniejszego zapobiegania 

nadużyciom finansowym, konfliktom 

interesów i korupcji, a także innym 

bezprawnym i nieprawidłowościom 

dotyczącym wdrażania wsparcia 

unijnego oraz ich wykrywania 

i korygowania 

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie z oceny ryzyka związanego 

z uczciwością 

162 

C9.R1 Ustanowienie Urzędu ds. Etyki 

w celu skuteczniejszego zapobiegania 

nadużyciom finansowym, konfliktom 

interesów i korupcji, a także innym 

bezprawnym i nieprawidłowościom 

dotyczącym wdrażania wsparcia 

unijnego oraz ich wykrywania 

i korygowania 

Kamień 

milowy 

Rozpoczęcie stosowania uprawnień 

i kompetencji w zakresie weryfikacji 

oświadczeń majątkowych przez Urząd ds. 

Etyki 

163 

C9.R1 Ustanowienie Urzędu ds. Etyki 

w celu skuteczniejszego zapobiegania 

nadużyciom finansowym, konfliktom 

interesów i korupcji, a także innym 

bezprawnym i nieprawidłowościom 

dotyczącym wdrażania wsparcia 

unijnego oraz ich wykrywania 

i korygowania 

Kamień 

milowy 

Roczne sprawozdanie na temat etyki 

zawodowej za 2022 r. jest podawane do 

wiadomości publicznej. 

167 

C9.R2 Ustanowienie grupy zadaniowej 

ds. walki z korupcją w celu 

monitorowania i przeglądu środków 

podejmowanych na Węgrzech w celu 

zapobiegania korupcji, jej wykrywania, 

ścigania i karania 

Kamień 

milowy 

Doroczna analiza grupy zadaniowej ds. 

walki z korupcją za 2022 r. jest publicznie 

dostępna. 

168 

 C9.R2 Ustanowienie grupy 

zadaniowej ds. walki z korupcją w celu 

monitorowania i przeglądu środków 

podejmowanych na Węgrzech w celu 

zapobiegania korupcji, jej wykrywania, 

ścigania i karania 

Kamień 

milowy 

Rząd analizuje pierwsze sprawozdanie 

grupy zadaniowej 

172 
C9.R4 Wzmocnienie przepisów 

dotyczących oświadczeń majątkowych 

Kamień 

milowy 

Utworzenie nowego systemu 

elektronicznego składania oświadczeń 

majątkowych w formacie cyfrowym oraz 

publicznej bazy danych zawierającej 

oświadczenia majątkowe 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

176 
C9.R6 Zwiększenie przejrzystości 

wydatków publicznych 

Kamień 

milowy 

Centralny rejestr utworzony w ramach 

działań naprawczych w ramach procedury 

warunkowości jest w pełni operacyjny, 

a pełny zestaw wymaganych informacji jest 

w nim dostępny. 

177 

C9.R7 Opracowanie i wdrożenie 

krajowej strategii antykorupcyjnej 

i planu działania 

Kamień 

milowy 

Wzmocnienie ram antykorupcyjnych na 

Węgrzech poprzez wdrożenie konkretnych 

działań w ramach krajowej strategii 

antykorupcyjnej i powiązanego planu 

działania obejmującego lata 2020–2022 

178 

C9.R7 Opracowanie i wdrożenie 

krajowej strategii antykorupcyjnej 

i planu działania 

Kamień 

milowy 

Wzmocnienie ram antykorupcyjnych na 

Węgrzech poprzez wprowadzenie nowej 

krajowej strategii antykorupcyjnej 

i związanego z nią planu działania 

185 

C9.R10 Zmniejszenie udziału 

postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego z jedną ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur przetargowych 

z pojedynczymi ofertami w przypadku 

zamówień finansowanych ze wsparcia 

unijnego nie przekracza 15 % 

186 

C9.R10 Zmniejszenie udziału 

postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego z jedną ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur przetargowych 

z pojedynczymi ofertami w przypadku 

zamówień finansowanych ze środków 

krajowych nie przekracza 32 % 

196 

C9.R10 Zmniejszenie udziału 

postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego z jedną ofertą 

Kamień 

milowy 

Pierwsze sprawozdanie sporządzone 

w oparciu o „jednorazowe narzędzie 

sprawozdawcze” jest dostępne. 

199 

C9.R11 opracowanie elektronicznego 

systemu zamówień publicznych (EKR) 

w celu zwiększenia przejrzystości; 

Kamień 

milowy 

Funkcje EKR umożliwiające 

ustrukturyzowane wyszukiwanie i masowe 

przesyłanie danych z ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia od 1 stycznia 

2014 r. są publicznie dostępne. 

202 

C9.R12 Ramy pomiaru wyników 

w odniesieniu do zamówień 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Pierwsza roczna analiza przeprowadzana 

w ramach pomiaru wyników zamówień 

publicznych 

203 

C9.R13 Plan działania na rzecz 

zwiększenia poziomu konkurencji 

w zamówieniach publicznych 

Kamień 

milowy 

Przyjęcie planu działania w celu 

zwiększenia poziomu konkurencji 

w postępowaniach o udzielanie zamówień 

publicznych  

205 

C9.R14 System szkoleń i system 

wsparcia w zakresie zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw w celu 

ułatwienia im udziału w procedurach 

udzielania zamówień publicznych 

Kamień 

milowy 

Uruchomienie programu szkoleniowego 

ułatwiającego udział mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

w procedurach udzielania zamówień 

publicznych 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

209 

C9.R14 System szkoleń i system 

wsparcia w zakresie zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw w celu 

ułatwienia im udziału w procedurach 

udzielania zamówień publicznych 

Kamień 

milowy 

Stworzenie systemu wsparcia w celu 

zrekompensowania 

mikroprzedsiębiorstwom oraz małym 

i średnim przedsiębiorstwom kosztów 

związanych z uczestnictwem 

w postępowaniach o udzielanie zamówień 

publicznych  

237 

C9.R27 Poprawa jakości stanowienia 

prawa i skuteczne zaangażowanie 

zainteresowanych stron i partnerów 

społecznych w proces decyzyjny 

Wartość 

docelowa 

Wzmocnienie skutecznego stosowania 

przepisów dotyczących obowiązkowych 

konsultacji publicznych w sprawie aktów 

ustawodawczych oraz systematycznej 

publikacji wstępnych streszczeń ocen 

skutków (1) 

267 

C9.R38 Poprawa efektywności 

wydatków publicznych poprzez 

przeprowadzanie przeglądów 

wydatków 

Kamień 

milowy 

Ustanowienie ram prawnych 

i instytucjonalnych na potrzeby 

przeprowadzania rocznych przeglądów 

wydatków 

Kwota transzy 813 560 000 EUR 

 

1.3 Trzecia transza (bezzwrotne wsparcie): 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

3 

C1.R1 Rozwój konkurencyjnej 

edukacji publicznej z wykorzystaniem 

technologii XXI wieku 

Wartość 

docelowa 

Odsetek nauczycieli korzystających 

z technologii informacyjno-

komunikacyjnych w co najmniej 40 % 

zajęć 

8 

C1.I1 Poprawa dostępu do edukacji 

wysokiej jakości w szkołach średnich I 

stopnia 

Wartość 

docelowa 

Wdrożenie pilotażowej reorganizacji 

instytucjonalnej w celu włączenia małych 

klas średnich I stopnia do większych szkół 

w sąsiednich miejscowościach 

26 
C1.R4 Poprawa stabilności systemu 

emerytalnego  

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie niezależnego 

międzynarodowego eksperta na temat 

wariantów strategicznych w celu sprostania 

wyzwaniom węgierskiego systemu 

emerytalnego w zakresie długoterminowej 

stabilności 

29 
C2.R1 Modernizacja kierunków 

szkolnictwa wyższego 

Wartość 

docelowa 

Liczba zmodernizowanych dziedzin 

studiów wyższych 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

46 
C2.I5 Rozwój centralnego ośrodka 

egzaminacyjnego  

Kamień 

milowy 

Udzielenie zamówienia publicznego 

(zamówień publicznych) na remont 

i rozwój centralnego ośrodka 

egzaminacyjnego 

57 

C3.I2 Produkcja i wykorzystanie 

energii ze źródeł odnawialnych 

w gminach znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji 

Wartość 

docelowa 

Instalacja zdolności wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych w gminach 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

lub na ich rzecz 

59 

C3.I3 Promowanie zatrudnienia 

i rozwoju umiejętności w oparciu 

o specyfikę lokalną 

Wartość 

docelowa 

Uczestnictwo w programach socjalizacji 

przez pracę 

61 
C3.I4 pedagogika zorientowana na 

społeczność 

Wartość 

docelowa 

Rozwój pedagogiczny publicznych 

instytucji kształcenia i szkolenia 

zawodowego w wybranych 

miejscowościach 

78 

C4.R2 Przyspieszenie działań 

w zakresie przystosowania się do 

zmiany klimatu w gospodarce wodnej  

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie grupy zadaniowej ds. 

zrównoważonej gospodarki wodnej  

80 
C5.I1 Budowanie zdolności 

podmiejskiej sieci kolejowej 

Kamień 

milowy 

Podpisanie umów o odnowienie 

i rozbudowę linii H5, H6 i H7 

87 
C5.I2 Przestawianie przeciążenia sieci 

kolejowej w korytarzu TEN-T  

Kamień 

milowy 

Podpisanie umowy remontu linii kolejowej 

(Almásfüzitő-Komárom) 

114 

C6.I1 Klastyczny i inteligentny rozwój 

sieci operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych  

Wartość 

docelowa 

Zwiększenie mocy elektrowni 

wykorzystujących odnawialne źródła 

energii, które mogą zostać zintegrowane 

z siecią elektroenergetyczną w wyniku 

ulepszonej sieci (skumulowane, MW) 

136 
C7.R1 Krajowe regulacje przejścia na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie aktów ustawodawczych 

niezbędnych do wprowadzenia w życie 

praktyki gospodarowania odpadami  

137 

C7.I1 Wzmocnienie inteligentnego, 

innowacyjnego i zrównoważonego 

przemysłu gospodarowania odpadami 

i rynku surowców wtórnych 

Kamień 

milowy 

Udzielenie zamówień na budowę zakładu 

recyklingu chemicznego i produkcji 

zielonego wodoru (na recykling chemiczny 

co najmniej 40 000 ton tworzyw sztucznych 

i co najmniej 750 ton zielonego wodoru) 

140 
C8.R1 Zniesienie nieformalnych opłat 

w sektorze opieki zdrowotnej 

Kamień 

milowy 

Publikacja niezależnego badania 

dostarczającego dowodów na wpływ 

wdrożonych reform opieki zdrowotnej na 

praktykę nieformalnych opłat  
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

164 

C9.R1 Ustanowienie Urzędu ds. Etyki 

w celu skuteczniejszego zapobiegania 

nadużyciom finansowym, konfliktom 

interesów i korupcji, a także innym 

bezprawnym i nieprawidłowościom 

dotyczącym wdrażania wsparcia 

unijnego oraz ich wykrywania 

i korygowania 

Kamień 

milowy 

Rząd analizuje pierwsze roczne 

sprawozdanie w sprawie etyki Urzędu ds. 

Etyki i udziela odpowiedzi na piśmie. 

165 

C9.R1 Ustanowienie Urzędu ds. Etyki 

w celu skuteczniejszego zapobiegania 

nadużyciom finansowym, konfliktom 

interesów i korupcji, a także innym 

bezprawnym i nieprawidłowościom 

dotyczącym wdrażania wsparcia 

unijnego oraz ich wykrywania 

i korygowania 

Kamień 

milowy 

Przegląd systemu oświadczeń majątkowych 

przez Urząd ds. Etyki 

170 

C9.R3 Wprowadzenie specjalnej 

procedury w przypadku szczególnych 

przestępstw związanych 

z wykonywaniem władzy publicznej 

lub zarządzaniem majątkiem 

publicznym („kontrola sądowa”) 

Kamień 

milowy 

Przegląd specjalnej procedury w przypadku 

szczególnych przestępstw związanych 

z wykonywaniem władzy publicznej lub 

zarządzaniem majątkiem publicznym 

173 
C9.R4 Wzmocnienie przepisów 

dotyczących oświadczeń majątkowych 

Kamień 

milowy 

Wprowadzenie skutecznych sankcji 

administracyjnych i karnych za poważne 

naruszenia obowiązków w zakresie 

ujawniania informacji majątkowych 

183 

C9.R9 Podnoszenie świadomości 

w celu wyeliminowania nieformalnych 

opłat w sektorze opieki zdrowotnej 

Kamień 

milowy 

Śródokresowa ocena pierwszych wyników 

kampanii uświadamiającej na temat 

dopuszczalności nieformalnych opłat 

w opiece zdrowotnej 

236 

C9.R27 Poprawa jakości stanowienia 

prawa i skuteczne zaangażowanie 

zainteresowanych stron i partnerów 

społecznych w proces decyzyjny 

Kamień 

milowy 

Rozpoczęcie stosowania nowej metodyki 

przygotowywania ocen skutków wniosków 

ustawodawczych 

245 

C9.R31 Wprowadzenie minimalnych 

wymogów dotyczących substratu 

majątkowo-osobowego do celów 

podatku dochodowego od osób 

prawnych 

Kamień 

milowy 

Niezależny międzynarodowy przegląd 

krajowych przepisów przeciwdziałających 

unikaniu opodatkowania 

246 

C9.R31 Wprowadzenie minimalnych 

wymogów dotyczących substratu 

majątkowo-osobowego do celów 

podatku dochodowego od osób 

prawnych 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie przepisów 

ustanawiających minimalne wymogi 

dotyczące substratu majątkowo-osobowego 

do celów podatku dochodowego od osób 

prawnych 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

247 
C9.R32 Wzmocnienie przepisów 

dotyczących cen transferowych 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie zmian legislacyjnych 

mających na celu wzmocnienie przepisów 

dotyczących cen transferowych 

248 

C9.R33 Zawężenie zakresu zasad 

dotyczących braku możliwości 

odliczenia w odniesieniu do płatności 

wychodzących 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie zmian legislacyjnych 

mających na celu rozszerzenie zasad braku 

możliwości odliczenia w odniesieniu do 

płatności wychodzących 

257 

C9.R35 Uproszczenie systemu 

podatkowego poprzez zmniejszenie 

liczby podatków 

Kamień 

milowy 

Stopniowe wycofywanie tymczasowych 

środków podatkowych 

258 

C9.R35 Uproszczenie systemu 

podatkowego poprzez zmniejszenie 

liczby podatków 

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie grupy roboczej ds. 

zmniejszenia liczby podatków 

260 

C9.R35 Uproszczenie systemu 

podatkowego poprzez zmniejszenie 

liczby podatków 

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie grupy roboczej ds. 

możliwości uproszczenia i konsolidacji 

alternatywnego zestawu przepisów 

dotyczących opodatkowania osób 

fizycznych 

261 

C9.R35 Uproszczenie systemu 

podatkowego poprzez zmniejszenie 

liczby podatków  

Kamień 

milowy 

Wejście w życie zmian legislacyjnych 

mających na celu uproszczenie 

i konsolidację podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

Kwota transzy 639 230 000 EUR 

 

 

1.4 Czwarta transza (bezzwrotne wsparcie): 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

18 
C1.R3 Poprawa atrakcyjności zawodu 

nauczyciela 

Wartość 

docelowa 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli 

w publicznym systemie edukacji w 2024 r. 

w stosunku do średniego wynagrodzenia 

absolwentów szkół wyższych 

27 
C1.R4 Poprawa stabilności systemu 

emerytalnego 

Kamień 

milowy 

Przygotowanie wniosku dotyczącego polityki 

w sprawie zmiany systemu emerytalnego 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

143 
C8.I1 Opracowanie warunków opieki 

zdrowotnej w XXI wieku  

Wartość 

docelowa 

Liczba sieci szpitali na poziomie powiatu ze 

zintegrowanymi ścieżkami leczenia 

pacjentów 

152 
C8.I2 Wspieranie cyfrowej 

transformacji zdrowia  

Kamień 

milowy 

Uruchomienie aplikacji mobilnej centralnej 

opieki zdrowotnej (myEESZT) 

180 

C9.R8 Usprawnienie systemów 

współpracy prokuratury w celu 

zwalczania praktyk korupcyjnych. 

Kamień 

milowy 

Utworzenie nowego systemu 

informatycznego do przetwarzania 

dokumentów sensytywnych prokuratury 

187 

C9.R10 Zmniejszenie udziału 

postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego z jedną ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur przetargowych 

z pojedynczymi ofertami w przypadku 

zamówień finansowanych ze wsparcia 

unijnego nie przekracza 15 % 

188 

C9.R10 Zmniejszenie udziału 

postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego z jedną ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur przetargowych 

z pojedynczymi ofertami w przypadku 

zamówień finansowanych ze środków 

krajowych nie przekracza 24 % 

204 

C9.R13 Plan działania na rzecz 

zwiększenia poziomu konkurencji 

w zamówieniach publicznych 

Kamień 

milowy 

Zmiana planu działania w celu zwiększenia 

poziomu konkurencji w zamówieniach 

publicznych po pierwszym corocznym 

przeglądzie 

206 

C9.R14 System szkoleń i system 

wsparcia w zakresie zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw w celu 

ułatwienia im udziału w procedurach 

udzielania zamówień publicznych 

Wartość 

docelowa 

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw, które odbyły 

szkolenie w zakresie praktyk w zakresie 

zamówień publicznych 

232 
C9.R26 Poprawa przejrzystości 

i dostępu do informacji publicznych 

Kamień 

milowy 

Raport Rządowego Urzędu Kontroli 

w sprawie dostępu do informacji publicznej 

(2) 

238 

C9.R27 Poprawa jakości stanowienia 

prawa i skuteczne zaangażowanie 

zainteresowanych stron i partnerów 

społecznych w proces decyzyjny 

Wartość 

docelowa 

Wzmocnienie skutecznego stosowania 

przepisów dotyczących obowiązkowych 

konsultacji publicznych w sprawie aktów 

ustawodawczych oraz systematycznej 

publikacji wstępnych streszczeń ocen 

skutków (2) 

241 

C9.R28 Wsparcie procesu 

decyzyjnego i legislacyjnego opartego 

na danych w celu zwiększenia 

skuteczności, przejrzystości 

i zmniejszenia ryzyka wystąpienia 

nieprawidłowości 

Kamień 

milowy 

Utworzenie platformy danych i systemu 

modelowania danych  
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

259 

C9.R35 Uproszczenie systemu 

podatkowego poprzez zmniejszenie 

liczby podatków 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie zmian legislacyjnych 

mających na celu zmniejszenie liczby 

podatków 

265 

C9.R37 Uwzględnianie wykorzystania 

kampanii komunikacyjnych 

i spostrzeżeń behawioralnych przez 

administrację podatkową 

Kamień 

milowy 

Dokument koncepcyjny w sprawie ogólnego 

przeglądu platform informatycznych NTCA 

i ich włączenia do jednego kanału 

268 

C9.R38 Poprawa efektywności 

wydatków publicznych poprzez 

przeprowadzanie przeglądów 

wydatków 

Kamień 

milowy 

Sprawozdania z wyników pierwszego 

i drugiego przeglądu wydatków 

Kwota transzy 464 890 000 EUR 

 

 

1.5 Piąta transza (bezzwrotne wsparcie): 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

4 

C1.R1 Rozwój konkurencyjnej 

edukacji publicznej z wykorzystaniem 

technologii XXI wieku 

Wartość 

docelowa 

Liczba placówek oświatowych 

wyposażonych w nowoczesne narzędzia 

i narzędzia, które rozwijają kreatywność 

uczniów i umiejętności rozwiązywania 

problemów 

24 
C1.I4 Tworzenie nowych miejsc 

w żłobkach 

Wartość 

docelowa 

Liczba dzieci zapisanych do nowo 

utworzonych żłobków 

31 

C2.I1 Innowacje instytucjonalne 

i wzmocnione działania w szkolnictwie 

wyższym  

Wartość 

docelowa 

Liczba kursów oferujących 

mikropoświadczenia z treściami cyfrowymi  

53 

C3.I1 Budowa i renowacja mieszkań 

socjalnych, poprawa warunków 

mieszkaniowych 

Wartość 

docelowa 
Renowacja budynków mieszkalnych 

55 

C3.I1 Budowa i renowacja mieszkań 

socjalnych, poprawa warunków 

mieszkaniowych 

Wartość 

docelowa 
Budowa nowych mieszkań socjalnych 

64 C4.R1 Podnoszenie świadomości 
Wartość 

docelowa 

Tworzenie społeczności zajmujących się 

zrównoważoną gospodarką wodną 



 

226 

 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

72 
C4.I2 Ustanowienie systemu 

monitorowania 

Kamień 

milowy 

Kompleksowy system monitorowania na 

szczeblu lokalnym 

98 

C5.R1 Wdrożenie jednolitego 

krajowego systemu taryf, biletów 

i informacji o pasażerach dla 

autobusów i kolei przez Krajowy 

Urząd Transportu Publicznego 

Kamień 

milowy 

Wprowadzenie portalu otwartych danych 

i systemu informacji pasażerów w czasie 

rzeczywistym  

110 

C6.R4 Poprawa przejrzystości, 

przewidywalności i dostępności 

przyłączenia do sieci 

Wartość 

docelowa 

Zezwolenie na przyłączenie do sieci 

w odniesieniu do mocy elektrowni 

wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych 

115 

C6.I1 Klastyczny i inteligentny rozwój 

sieci operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych  

Wartość 

docelowa 

Zwiększenie mocy elektrowni 

wykorzystujących odnawialne źródła 

energii, które mogą zostać zintegrowane 

z siecią elektroenergetyczną w wyniku 

ulepszonej sieci (skumulowane, MW) 

119 

C6.I2 Wsparcie wykorzystania paneli 

słonecznych na budynkach 

mieszkalnych i modernizacji 

ogrzewania 

Wartość 

docelowa 

Liczba gospodarstw domowych 

wyposażonych w panele słoneczne lub 

wyposażonych w panele słoneczne, 

magazyny, elektryczny system ogrzewania 

i wymianę okien (skumulowana, liczba 

gospodarstw domowych) 

124 

C6.I3 Instalacja instalacji 

magazynowania energii dla operatorów 

systemów dystrybucyjnych 

i przesyłowych 

Wartość 

docelowa 

Zdolność nowo zainstalowanych instalacji 

magazynowych jako w pełni zintegrowany 

element sieci dla OSP i OSD 

128 

C6.I4 Instalacja instalacji 

magazynowania energii w sieci dla 

uczestników rynku energii 

Wartość 

docelowa 

Pojemność nowo zainstalowanych instalacji 

magazynowania energii 

132 
C6.I5 Rozpowszechnianie 

inteligentnych systemów pomiarowych 

Wartość 

docelowa 
Nowo zainstalowane inteligentne liczniki 

147 
C8.I2 Wspieranie cyfrowej 

transformacji zdrowia  

Wartość 

docelowa 

Liczba szpitali ze zmodernizowanym 

systemem bezpieczeństwa 

informatycznego  

184 

C9.R9 Podnoszenie świadomości 

w celu wyeliminowania nieformalnych 

opłat w sektorze opieki zdrowotnej 

Wartość 

docelowa 

Liczba obywateli objętych ukończoną 

kampanią informacyjną  

210 

C9.R14 System szkoleń i system 

wsparcia w zakresie zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw w celu 

Kamień 

milowy 

Przeprowadzenie śródokresowej oceny 

wartości dodanej i skuteczności systemu 

wsparcia 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

ułatwienia im udziału w procedurach 

udzielania zamówień publicznych 

243 

C9.R29 Rozszerzenie automatycznego 

systemu podejmowania decyzji 

administracyjnych w celu zwiększenia 

skuteczności, przejrzystości 

i zmniejszenia ryzyka wystąpienia 

nieprawidłowości 

Wartość 

docelowa 

Dodatkowe zautomatyzowane rodzaje 

spraw wprowadzone do automatycznego 

systemu podejmowania decyzji 

administracyjnych (AKD) 

253 

C9.R34 Transformacja cyfrowa 

procedur przestrzegania przepisów 

prawa podatkowego 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie przepisów 

wprowadzających system eReceipt 

255 

C9.R34 Transformacja cyfrowa 

procedur przestrzegania przepisów 

prawa podatkowego 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie przepisów dotyczących 

uproszczenia procedur przestrzegania 

przepisów dotyczących VAT poprzez 

wprowadzenie systemu e-VAT 

262 
C9.R36 Reforma podatku od 

rurociągów użyteczności publicznej 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie ustawy o uchyleniu lub 

zmianie ustawy nr CLXVIII z 2012 r. 

o podatku od rurociągów użyteczności 

publicznej  

263 

C9.R37 Uwzględnianie wykorzystania 

kampanii komunikacyjnych 

i spostrzeżeń behawioralnych przez 

administrację podatkową 

Kamień 

milowy 

Poprawa praktyk organów administracji 

publicznej w zakresie komunikacji 

z klientami 

264 

C9.R37 Uwzględnianie wykorzystania 

kampanii komunikacyjnych 

i spostrzeżeń behawioralnych przez 

administrację podatkową 

Kamień 

milowy 

Zastosowanie wiedzy behawioralnej 

w procedurach krajowych organów ochrony 

konkurencji 

Kwota transzy 639 230 000 EUR 

 

 

1.6 Szósta transza (bezzwrotne wsparcie): 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

5 

C1.R1 Rozwój konkurencyjnej 

edukacji publicznej z wykorzystaniem 

technologii XXI wieku 

Wartość 

docelowa 

Liczba dodatkowych cyfrowych notebooków 

dostarczonych do użytku ucznia lub 

nauczyciela  
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

19 
C1.R3 Poprawa atrakcyjności zawodu 

nauczyciela 

Wartość 

docelowa 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli 

w publicznym systemie edukacji w 2025 r. 

w stosunku do średniego wynagrodzenia 

absolwentów szkół wyższych 

20 
C1.R3 Poprawa atrakcyjności zawodu 

nauczyciela 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie przepisów określających 

wzrost wynagrodzeń nauczycieli pierwszego 

szczebla na 2025 r. 

28 
C1.R4 Poprawa stabilności systemu 

emerytalnego 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie przepisów zmieniających 

system emerytalno-rentowy 

79 

C4.R2 Przyspieszenie działań 

w zakresie przystosowania się do 

zmiany klimatu w gospodarce wodnej  

Kamień 

milowy 

Wdrożenie planu działania opartego na 

zaleceniach opracowanych przez grupę 

zadaniową  

81 
C5.I1 Budowanie zdolności 

podmiejskiej sieci kolejowej 

Kamień 

milowy 

Gotowość fizyczna 50 % do rozbudowy 

podmiejskiej sieci kolejowej 

92 
C5.I3 Rozwój bezemisyjnego 

transportu autobusowego 

Wartość 

docelowa 

Oddanie do użytku dodatkowych autobusów 

elektrycznych i związanych z nimi punktów 

ładowania 

125 

C6.I3 Instalacja instalacji 

magazynowania energii dla 

operatorów systemów 

dystrybucyjnych i przesyłowych 

Wartość 

docelowa 

Dodatkowa zdolność nowo zainstalowanego 

magazynowania jako w pełni zintegrowanego 

elementu sieci dla OSP i OSD 

(skumulowana, MWh) 

129 

C6.I4 Instalacja instalacji 

magazynowania energii w sieci dla 

uczestników rynku energii 

Wartość 

docelowa 

Pojemność nowo zainstalowanych instalacji 

magazynowania energii 

189 

C9.R10 Zmniejszenie udziału 

postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego z jedną ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur przetargowych 

z pojedynczymi ofertami w przypadku 

zamówień finansowanych ze wsparcia 

unijnego nie przekracza 15 % 

190 

C9.R10 Zmniejszenie udziału 

postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego z jedną ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur przetargowych 

z pojedynczymi ofertami w przypadku 

zamówień finansowanych ze środków 

krajowych nie przekracza 15 % 

239 

C9.R25 Poprawa jakości stanowienia 

prawa i skuteczne zaangażowanie 

zainteresowanych stron i partnerów 

społecznych w proces decyzyjny 

Wartość 

docelowa 

Wzmocnienie skutecznego stosowania 

przepisów dotyczących obowiązkowych 

konsultacji publicznych w sprawie aktów 

ustawodawczych oraz systematycznej 

publikacji wstępnych streszczeń ocen 

skutków (3) 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

242 

C9.R28 Wsparcie procesu 

decyzyjnego i legislacyjnego opartego 

na danych w celu zwiększenia 

skuteczności, przejrzystości 

i zmniejszenia ryzyka wystąpienia 

nieprawidłowości 

Wartość 

docelowa 

Liczba osób, które ukończyły szkolenia 

w zakresie wizualizacji danych  

251 

C9.R34 Transformacja cyfrowa 

procedur przestrzegania przepisów 

prawa podatkowego 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie przepisów wprowadzających 

rozwiązanie ePayroll 

269 

C9.R38 Poprawa efektywności 

wydatków publicznych poprzez 

przeprowadzanie przeglądów 

wydatków 

Kamień 

milowy 

Sprawozdania z wyników trzeciego 

i czwartego przeglądu wydatków 

Kwota transzy 464 890 000 EUR 

 

 

 

1.7 Siódma transza (bezzwrotne wsparcie): 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

9 

C1.I1 Poprawa dostępu do edukacji 

wysokiej jakości w szkołach średnich 

I stopnia 

Wartość 

docelowa 

Przeprowadzenie dodatkowych reorganizacji 

instytucjonalnych w celu włączenia małych 

klas średnich I stopnia do większych szkół 

w sąsiednich miejscowościach 

15 
C1.R2 Zmniejszenie ryzyka segregacji 

w szkołach 

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie w sprawie stosowania nowych 

przepisów przewidujących zmniejszenie 

wsparcia państwa dla szkół podstawowych 

i średnich I stopnia, w których odsetek 

uczniów znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji jest niski 

25 
C1.I4 Tworzenie nowych miejsc 

w żłobkach 

Wartość 

docelowa 

Liczba dodatkowych dzieci zapisanych do 

nowo utworzonych żłobków 

40 

C2.I3 Rozwój cyfrowych programów 

nauczania w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym 

Wartość 

docelowa 

Liczba cyfrowych materiałów dydaktycznych 

opracowanych na potrzeby kształcenia 

i szkolenia zawodowego 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

58 

C3.I2 Produkcja i wykorzystanie 

energii ze źródeł odnawialnych 

w gminach znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji 

Wartość 

docelowa 

Instalacja dodatkowych zdolności 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

w gminach znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji lub na ich rzecz 

65 C4.R1 Podnoszenie świadomości 
Kamień 

milowy 
Organizacja sesji informacyjnych  

67 
C4.I1-3 Inwestycje 1 i 3 – Gospodarka 

wodna  

Kamień 

milowy 

Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego 

jednolitych części wód powierzchniowych 

i podziemnych, na które mają wpływ 

inwestycje w ramach tego komponentu 

(Inwestycje 1 i inwestycje 3)  

73 
C4.I2 Ustanowienie systemu 

monitorowania 

Kamień 

milowy 

Kompleksowy system monitorowania na 

szczeblu krajowym  

74 
C4.I2 Ustanowienie systemu 

monitorowania  

Wartość 

docelowa 

Opracowanie kompleksowego systemu 

monitorowania na szczeblu krajowym  

90 
C5.I2 Przestawianie przeciążenia sieci 

kolejowej w korytarzu TEN-T 

Wartość 

docelowa 

Oddanie do eksploatacji odnowionej linii 

kolejowej (odcinek linii kolejowej 

Békéscsaba-Lőkösháza) 

93 
C5.I3 Rozwój bezemisyjnego 

transportu autobusowego 

Wartość 

docelowa 

Oddanie do użytku dodatkowych autobusów 

elektrycznych i związanych z nimi punktów 

ładowania 

116 

C6.I1 Klastyczny i inteligentny 

rozwój sieci operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych 

Wartość 

docelowa 

Dodatkowy wzrost mocy elektrowni 

wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

które mogą zostać zintegrowane z siecią 

elektroenergetyczną w wyniku ulepszonej 

sieci (skumulowana, MW) 

120 

C6.I2 Wsparcie wykorzystania paneli 

słonecznych na budynkach 

mieszkalnych i modernizacji 

ogrzewania 

Wartość 

docelowa 

Liczba dodatkowych gospodarstw domowych 

wyposażonych w panele słoneczne lub 

wyposażonych w panele słoneczne, 

magazyny, elektryczny system ogrzewania 

i wymianę okien (skumulowana, liczba 

gospodarstw domowych) 

133 

C6.I5 Rozpowszechnianie 

inteligentnych systemów 

pomiarowych 

Wartość 

docelowa 

Dodatkowe nowo zainstalowane inteligentne 

liczniki (skumulowane) 

149 
C8.I2 Wspieranie cyfrowej 

transformacji zdrowia  

Wartość 

docelowa 

Zwiększenie odsetka rodzajów procedur 

organów ds. zdrowia, które mogą być 

wszczynane drogą elektroniczną  
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

150 
C8.I2 Wspieranie cyfrowej 

transformacji zdrowia  

Wartość 

docelowa 

Liczba usług telemedycyny świadczonych za 

pomocą narzędzi cyfrowych w ciągu jednego 

roku  

151 
C8.I2 Wspieranie cyfrowej 

transformacji zdrowia  

Kamień 

milowy 

Uruchomienie nowych modułów EESZT 

w celu wsparcia zarządzania podażą 

i cyfrowych procesów opieki  

153 
C8.I2 Wspieranie cyfrowej 

transformacji zdrowia  

Wartość 

docelowa 

Liczba unikalnych użytkowników aplikacji 

mobilnej centralnej opieki zdrowotnej 

155 

C8.I3 Program zdalnego 

monitorowania zdrowia osób 

starszych  

Wartość 

docelowa 

Liczba uczestników programu zdalnego 

monitorowania stanu zdrowia osób starszych 

157 
C8.I4 Rozwój podstawowej opieki 

zdrowotnej  

Wartość 

docelowa 

Liczba lekarzy uczestniczących w nowo 

utworzonych i działających społecznościach 

lekarzy pierwszego kontaktu 

158 
C8.I4 Rozwój podstawowej opieki 

zdrowotnej 

Wartość 

docelowa 

Liczba pacjentów objętych programem 

zarządzania chorobami przewlekłymi  

159 
C8.I4 Rozwój podstawowej opieki 

zdrowotnej 

Wartość 

docelowa 

Liczba pacjentów objętych programami 

profilaktyki i promocji zdrowia  

181 

C9.R8 Usprawnienie systemów 

współpracy prokuratury w celu 

zwalczania praktyk korupcyjnych. 

Kamień 

milowy 

Utworzenie nowego systemu 

informatycznego do obsługi akt spraw 

prowadzonych przez prokuraturę 

244 

C9.R30 Wzmocnienie krajowego 

systemu zarządzania sprzętem 

informatycznym w celu zwiększenia 

efektywności usług publicznych 

Kamień 

milowy 

Utworzenie centralnego systemu zarządzania 

sprzętem informatycznym i licencjonowania 

oprogramowania  

249 

C9.R33 Zawężenie zakresu zasad 

dotyczących braku możliwości 

odliczenia w odniesieniu do płatności 

wychodzących 

Kamień 

milowy 

Niezależna ocena skuteczności ogólnego 

zbioru przepisów krajowych związanych 

z agresywnym planowaniem podatkowym 

266 

C9.R37 Uwzględnianie wykorzystania 

kampanii komunikacyjnych 

i spostrzeżeń behawioralnych przez 

administrację podatkową 

Kamień 

milowy 

Dostępność nowych funkcji na 

zintegrowanych platformach NTCA 

270 

C9.R38 Poprawa efektywności 

wydatków publicznych poprzez 

przeprowadzanie przeglądów 

wydatków 

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie końcowe z wyników przeglądu 

wydatków 



 

232 

 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Kwota transzy 639 230 000 EUR 

 

 

1.8 Ósma transza (bezzwrotne wsparcie): 

Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

6 

C1.R1 Rozwój konkurencyjnej 

edukacji publicznej z wykorzystaniem 

technologii XXI wieku 

Wartość 

docelowa 

Odsetek nauczycieli korzystających 

z technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w co najmniej 40 % zajęć 

11 

C1.I2 Wspieranie kształcenia uczniów 

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

Wartość 

docelowa 

Odsetek instytucji szkolnictwa specjalnego, 

które otrzymały wsparcie na kształcenie 

uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

12 

C1.I2 Wspieranie kształcenia uczniów 

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

Wartość 

docelowa 

Liczba uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, którzy skorzystali ze usług 

o wartości dodanej 

13 

C1.I2 Wspieranie kształcenia uczniów 

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

Wartość 

docelowa 

Liczba nauczycieli szkół specjalnych, którzy 

odbyli zawodowe szkolenie zawodowe  

21 
C1.R3 Poprawa atrakcyjności zawodu 

nauczyciela 

Kamień 

milowy 

Stosowanie podwyżek wynagrodzeń 

w przypadku nauczycieli pracujących 

w miejscowościach znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji, nauczycieli 

pracujących w szkołach, w których odsetek 

uczniów znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji wynosi co najmniej 10 %, oraz 

nauczycieli średniego szczebla 

22 

C1.I3 Szkolenie nauczycieli i poprawa 

umiejętności kierowniczych 

dyrektorów instytucji 

Wartość 

docelowa 

Liczba dyrektorów i zastępców dyrektorów 

publicznych instytucji edukacyjnych 

uczestniczących w ustawicznym 

doskonaleniu zawodowym 

23 

C1.I3 Szkolenie nauczycieli i poprawa 

umiejętności kierowniczych 

dyrektorów instytucji 

Wartość 

docelowa 

Liczba nauczycieli z publicznych instytucji 

edukacyjnych, którzy uczestniczyli 

w ustawicznym doskonaleniu zawodowym 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

32 

C2.I1 Innowacje instytucjonalne 

i wzmocnione działania 

w szkolnictwie wyższym  

Wartość 

docelowa 

Liczba studentów/osób, które otrzymały 

świadectwo mikropoświadczenia 

w instytucjach szkolnictwa wyższego 

33 

C2.I1 Innowacje instytucjonalne 

i wzmocnione działania 

w szkolnictwie wyższym  

Wartość 

docelowa 

Liczba opracowanych cyfrowych treści 

dydaktycznych dla szkolnictwa wyższego 

34 

C2.I1 Innowacje instytucjonalne 

i wzmocnione działania 

w szkolnictwie wyższym  

Wartość 

docelowa 

Liczba studentów i pracowników szkół 

wyższych uczestniczących w programach 

rozwoju umiejętności cyfrowych 

36 

C2.I2 Modernizacja infrastruktury 

i cyfryzacja w instytucjach 

szkolnictwa wyższego 

Wartość 

docelowa 

Modernizacja infrastruktury budowlanej 

w zakresie efektywności energetycznej oraz 

budowa nowych budynków w instytucjach 

szkolnictwa wyższego 

37 

C2.I2 Modernizacja infrastruktury 

i cyfryzacja w instytucjach 

szkolnictwa wyższego 

Wartość 

docelowa 

Instalacja sprzętu cyfrowego w budynkach 

szkolnictwa wyższego  

38 

C2.I2 Modernizacja infrastruktury 

i cyfryzacja w instytucjach 

szkolnictwa wyższego 

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie z działań na rzecz budowania 

zdolności w instytucjach szkolnictwa 

wyższego  

41 

C2.I3 Rozwój cyfrowych programów 

nauczania w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym 

Wartość 

docelowa 

Liczba praktykantów w ramach kształcenia 

i szkolenia zawodowego, którzy wzięli udział 

w kursach opartych na ulepszonych 

cyfrowych materiałach dydaktycznych 

43 
C2.I4 Infrastruktura kształcenia 

i szkolenia zawodowego w XXI wieku  

Wartość 

docelowa 

Renowacja ośrodków kształcenia i szkolenia 

zawodowego pod kątem efektywności 

energetycznej  

44 
C2.I4 Infrastruktura kształcenia 

i szkolenia zawodowego w XXI wieku  

Wartość 

docelowa 

Zakup sprzętu ICT dla ośrodków kształcenia 

i szkolenia zawodowego  

45 
C2.I4 Infrastruktura kształcenia 

i szkolenia zawodowego w XXI wieku  

Wartość 

docelowa 

Liczba ośrodków kształcenia i szkolenia 

zawodowego ze zmodernizowaną 

infrastrukturą 

47 
C2.I5 Rozwój centralnego ośrodka 

egzaminacyjnego  

Kamień 

milowy 

Ukończenie Centralnej Ośrodka 

Egzaminacyjnego  

49 
C2.I6 Ustanowienie krajowych 

laboratoriów badawczo-rozwojowych 

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie z działalności laboratoriów 

krajowych 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

54 

C3.I1 Budowa i renowacja mieszkań 

socjalnych, poprawa warunków 

mieszkaniowych 

Wartość 

docelowa 

Renowacja dodatkowych budynków 

mieszkalnych 

56 

C3.I1 Budowa i renowacja mieszkań 

socjalnych, poprawa warunków 

mieszkaniowych 

Wartość 

docelowa 

Budowa dodatkowych nowych mieszkań 

socjalnych  

60 

C3.I3 Promowanie zatrudnienia 

i rozwoju umiejętności w oparciu 

o specyfikę lokalną 

Wartość 

docelowa 

Dodatkowy udział w programach socjalizacji 

przez pracę 

62 
C3.I4 pedagogika zorientowana na 

społeczność 

Wartość 

docelowa 

Rozwój pedagogiczny dodatkowych 

publicznych instytucji kształcenia i szkolenia 

zawodowego w wybranych miejscowościach 

66 C4.R1 Podnoszenie świadomości 
Wartość 

docelowa 

Powierzchnia gruntów ornych, które przeszły 

zmiany w praktykach rolniczych 

oszczędzających wodę 

69 

C4.I1 Budowa głównych systemów 

wymiany wody, rozwój nowych sieci 

i systemów 

Kamień 

milowy 

Zakończenie projektu „Poprawa 

i przywrócenie deficytu wodnego stanu 

ekologicznego Homokhátság (Dunaj-Tisza) – 

etap I” 

71 

C4.I1 Budowa głównych systemów 

wymiany wody, rozwój nowych sieci 

i systemów 

Kamień 

milowy 

Zakończenie projektu „Rozwój zaopatrzenia 

w wodę Rábaköz-Tóköz” 

76 C4.I3 Ochrona przyrody 
Kamień 

milowy 

Zakończenie projektu „Poprawa 

bezpieczeństwa ekologicznego zaopatrzenia 

w wodę na obszarze Natura 2000 Hanság” 

77 C4.I3 Ochrona przyrody 
Wartość 

docelowa 

Zwiększenie łącznego pokrycia hektarów 

zielonej infrastruktury lub obszarów 

chronionych lub obszarów Natura 2000, 

których celem jest odbudowa naturalnej 

hydrologii  

82 
C5.I1 Budowanie zdolności 

podmiejskiej sieci kolejowej 

Wartość 

docelowa 

Modernizacja linii kolejowych innych niż 

TEN-T (H5, H6 i H7) 

83 
C5.I1 Budowanie zdolności 

podmiejskiej sieci kolejowej 

Wartość 

docelowa 
Remont dworców i przystanków kolejowych 

84 
C5.I1 Budowanie zdolności 

podmiejskiej sieci kolejowej 

Wartość 

docelowa 

Nowe bieżące transformatory lub pełna 

modernizacja istniejących obecnie 

transformatorów 

85 
C5.I1 Budowanie zdolności 

podmiejskiej sieci kolejowej 

Wartość 

docelowa 

Nowe miejsca przechowywania rowerów 

B+R na przystankach HÉV 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

86 
C5.I1 Budowanie zdolności 

podmiejskiej sieci kolejowej 

Wartość 

docelowa 
Nowy intermodalny autobus – węzły HÉV 

88 
C5.I2 Przestawianie przeciążenia sieci 

kolejowej w korytarzu TEN-T  

Wartość 

docelowa 

Dopuszczenie do eksploatacji odnowionej 

linii kolejowej (Almásfüzitő-Komárom) 

95 

C5.I4 Wdrożenie centralnego 

zarządzania ruchem na liniach 

kolejowych TEN-T 

Wartość 

docelowa 

Instalacja centralnego systemu zarządzania 

ruchem na podmiejskich i innych dużych 

liniach kolejowych  

109 

C6.R4 Poprawa przejrzystości, 

przewidywalności i dostępności 

przyłączenia do sieci 

Kamień 

milowy 

Stworzenie infrastruktury informatycznej do 

wykorzystywania danych z inteligentnych 

liczników 

111 

C6.R4 Poprawa przejrzystości, 

przewidywalności i dostępności 

przyłączenia do sieci 

Wartość 

docelowa 

Zezwolenie na przyłączenie do sieci dla 

elektrowni wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych 

117 

C6.I1 Klastyczny i inteligentny 

rozwój sieci operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych 

Wartość 

docelowa 

Dodatkowy wzrost mocy elektrowni 

wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

które mogą zostać zintegrowane z siecią 

elektroenergetyczną w wyniku ulepszonej 

sieci (skumulowana, MW) 

121 

C6.I2 Wsparcie wykorzystania paneli 

słonecznych na budynkach 

mieszkalnych i modernizacji 

ogrzewania 

Wartość 

docelowa 

Liczba dodatkowych gospodarstw domowych 

wyposażonych w panele słoneczne lub 

wyposażonych w panele słoneczne, 

magazyny, elektryczny system ogrzewania 

i wymianę okien (skumulowana, liczba 

gospodarstw domowych) 

134 

C6.I5 Rozpowszechnianie 

inteligentnych systemów 

pomiarowych 

Wartość 

docelowa 

Dodatkowe nowo zainstalowane inteligentne 

liczniki (skumulowane) 

138 

C7.I1 Wzmocnienie inteligentnego, 

innowacyjnego i zrównoważonego 

przemysłu gospodarowania odpadami 

i rynku surowców wtórnych 

Kamień 

milowy 

Zakończenie i uruchomienie zakładu 

recyklingu chemicznego i produkcji 

zielonego wodoru  

144 
C8.I1 Opracowanie warunków opieki 

zdrowotnej w XXI wieku  

Wartość 

docelowa 

Liczba wydarzeń związanych z pobieraniem 

krwi pełnej w mobilnych miejscach 

pobierania krwi w małych miejscowościach 

145 
C8.I1 Opracowanie warunków opieki 

zdrowotnej w XXI wieku  

Wartość 

docelowa 

Uruchomienie nowych lub 

zmodernizowanych budynków infrastruktury 

zdrowotnej wyposażonych w nowy 

i nowoczesny sprzęt medyczny  

146 
C8.I1 Opracowanie warunków opieki 

zdrowotnej w XXI wieku  

Wartość 

docelowa 

Powierzchnia pomieszczeń w budynkach 

infrastruktury zdrowotnej, które skorzystały 

z poprawy efektywności energetycznej 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

148 
C8.I2 Wspieranie cyfrowej 

transformacji zdrowia  

Wartość 

docelowa 

Liczba nowych baz danych opieki 

zdrowotnej i rejestrów chorób dostępnych 

cyfrowo  

179 

C9.R7 Opracowanie i wdrożenie 

krajowej strategii antykorupcyjnej 

i planu działania 

Kamień 

milowy 

Wzmocnienie ram antykorupcyjnych na 

Węgrzech poprzez ocenę skutecznej 

realizacji działań w ramach nowej krajowej 

strategii antykorupcyjnej i związanego z nią 

planu działania 

191 

C9.R10 Zmniejszenie udziału 

postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego z jedną ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur przetargowych 

z pojedynczymi ofertami w przypadku 

zamówień finansowanych ze wsparcia 

unijnego nie przekracza 15 % 

192 

C9.R10 Zmniejszenie udziału 

postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego z jedną ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur przetargowych 

z pojedynczymi ofertami w przypadku 

zamówień finansowanych ze środków 

krajowych nie przekracza 15 % 

193 

C9.R10 Zmniejszenie udziału 

postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego z jedną ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur przetargowych 

z pojedynczymi ofertami w przypadku 

zamówień finansowanych ze wsparcia 

unijnego nie przekracza 15 % 

194 

C9.R10 Zmniejszenie udziału 

postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego z jedną ofertą 

Wartość 

docelowa 

Udział procedur przetargowych 

z pojedynczymi ofertami w przypadku 

zamówień finansowanych ze środków 

krajowych nie przekracza 15 % 

207 

C9.R14 System szkoleń i system 

wsparcia w zakresie zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw w celu 

ułatwienia im udziału w procedurach 

udzielania zamówień publicznych 

Wartość 

docelowa 

Łączna liczba mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw, które 

przeszły szkolenie na temat praktyk 

w zakresie zamówień publicznych  

208 

C9.R14 System szkoleń i system 

wsparcia w zakresie zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw w celu 

ułatwienia im udziału w procedurach 

udzielania zamówień publicznych 

Kamień 

milowy 

Ocena programu szkoleniowego 

ułatwiającego udział mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

w procedurach udzielania zamówień 

publicznych 

211 

C9.R14 System szkoleń i system 

wsparcia w zakresie zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw w celu 

ułatwienia im udziału w procedurach 

udzielania zamówień publicznych 

Wartość 

docelowa 

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały 

wsparcie ryczałtowe na rekompensatę 

kosztów zamówień publicznych  

212 

C9.R14 System szkoleń i system 

wsparcia w zakresie zamówień dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw w celu 

Kamień 

milowy 

Zakończenie oceny końcowej dotyczącej 

wartości dodanej i skuteczności systemu 

wsparcia 
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Numer 

porządko

wy 

Powiązane działanie (reforma lub 

inwestycja) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

ułatwienia im udziału w procedurach 

udzielania zamówień publicznych 

233 
C9.R26 Poprawa przejrzystości 

i dostępu do informacji publicznych 

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie Rządowego Urzędu Kontroli 

w sprawie dostępu do informacji publicznej 

(3) 

240 

C9.R27 Poprawa jakości stanowienia 

prawa i skuteczne zaangażowanie 

zainteresowanych stron i partnerów 

społecznych w proces decyzyjny 

Wartość 

docelowa 

Wzmocnienie skutecznego stosowania 

przepisów dotyczących obowiązkowych 

konsultacji publicznych w sprawie aktów 

ustawodawczych oraz systematycznej 

publikacji wstępnych streszczeń ocen 

skutków (4) 

250 

C9.R33 Zawężenie zakresu zasad 

dotyczących braku możliwości 

odliczenia w odniesieniu do płatności 

wychodzących 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie zmian legislacyjnych 

mających na celu poprawę skuteczności 

środków związanych z agresywnym 

planowaniem podatkowym 

252 

C9.R34 Transformacja cyfrowa 

procedur przestrzegania przepisów 

prawa podatkowego 

Kamień 

milowy 

Wieloetapowe wprowadzenie systemu 

ePayroll 

254 

C9.R34 Transformacja cyfrowa 

procedur przestrzegania przepisów 

prawa podatkowego 

Kamień 

milowy 

Wieloetapowe wprowadzenie systemu 

eReceipt 

256 

C9.R34 Transformacja cyfrowa 

procedur przestrzegania przepisów 

prawa podatkowego 

Kamień 

milowy 

Wieloetapowe wprowadzanie systemu e-

VAT 

Kwota transzy 1 336 557 717 EUR 
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SEKCJA 3: DODATKOWE USTALENIA 

 

1. Ustalenia dotyczące monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania 

odporności 

Ustalenia określone poniżej, wraz z odpowiednimi środkami określonymi w komponencie 9 

(Zarządzanie i administracja publiczna)10, stanowią węgierski system kontroli i audytu 

w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności. Każdy z tych elementów stanowi 

integralną część węgierskiego systemu kontroli i audytu, którego wdrożenie i stałe 

poszanowanie jest niezbędne do zapewnienia przestrzegania art. 22 rozporządzenia (UE) 

2021/241. Łącznie wdrażanie i stałe przestrzeganie tych elementów zapewnia, aby ustalenia 

dotyczące monitorowania i wdrażania planu odbudowy i zwiększania odporności obejmowały 

środki niezbędne do zapewnienia ochrony interesów finansowych Unii.  

Monitorowanie i realizacja planu odbudowy i zwiększania odporności Węgier są prowadzone 

zgodnie z następującymi ustaleniami: 

Dekret rządowy 373/2022 (IX. 30.) określa role i obowiązki organów zaangażowanych we 

wdrażanie, audyt i kontrolę węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności. Wejście 

w życie niniejszego dekretu rządowego, opisane w reformie C9.R19, znajduje 

odzwierciedlenie w konkretnym kamieniu milowym, który musi zostać osiągnięty przed 

złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania 

odporności. 

Proces wdrażania, monitorowania i sprawozdawczości węgierskiego planu odbudowy 

i zwiększania odporności zapewnia organ krajowy (zastępca sekretariatu stanu ministra 

odpowiedzialnego za wdrażanie wsparcia unijnego). Obejmuje to funkcjonowanie systemu 

monitorowania (w tym przy wsparciu systemu informatycznego do monitorowania), 

monitorowanie postępów we wdrażaniu różnych środków oraz zapewnienie wiarygodności 

i prawdziwości danych w systemie informatycznym do monitorowania. Organ krajowy jest 

również organem odpowiedzialnym za weryfikację, czy osiągnięto kamienie milowe 

i wartości docelowe określone w planie odbudowy i zwiększania odporności. Organ krajowy 

jest odpowiedzialny za sporządzenie i złożenie wniosków o płatność w ramach planu 

odbudowy i zwiększania odporności, a także za zapewnienie ich prawdziwości i podpisanie 

deklaracji zarządczej. Pełni również funkcję jednolitego łącznika między władzami 

węgierskimi a Komisją. Organ krajowy jest odpowiedzialny za ustanowienie i obsługę 

wewnętrznego systemu zarządzania i kontroli w celu skutecznego zapobiegania 

nieprawidłowościom i ich wykrywania oraz za podejmowanie odpowiednich działań 

naprawczych, z poszanowaniem zasad należytego zarządzania finansami i ochrony interesów 

                                                 
10Dotyczy to kamieni milowych 160, 166, 169, 171, 174, 175, 195, 197, 198, 200, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 

218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 i 228, które muszą zostać osiągnięte przed złożeniem 

pierwszego wniosku o płatność. Szereg środków zawartych w komponencie 9 jest dostosowanych do 

zobowiązań podjętych przez Węgry w ramach procedury przewidzianej w art. 6 rozporządzenia (UE, 

Euratom) 2020/2092 w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii. 
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finansowych Unii, za wprowadzanie skutecznych środków zwalczania nadużyć finansowych 

i korupcji, z uwzględnieniem zidentyfikowanego ryzyka, a także za przeprowadzanie kontroli 

wdrażania (na miejscu) pierwszego szczebla.  

Sektorowe wdrażanie szczególnych środków11 przewidzianych w planie jest nadzorowane 

przez właściwe ministerstwa, których służby wspierają monitorowanie postępów w realizacji 

środków i utrzymują ścisłą współpracę z organem krajowym. 

Organ krajowy jest wspierany w procesie wdrażania i monitorowania planu przez organy 

wykonawcze, które działają na podstawie pisemnych umów pod nadzorem i na 

odpowiedzialność organu krajowego. W przypadku gdy zadania wykonawcze organu 

krajowego są przekazywane organom wykonawczym, prace organów wykonawczych są 

ściśle kontrolowane przez organ krajowy, który zapewnia organom wykonawczym wsparcie 

metodologiczne i wytyczne. W szczególności należy zapewnić, aby organy wykonawcze 

dysponowały wystarczającymi zasobami i odpowiednim doświadczeniem zawodowym, aby 

mogły skutecznie wykonywać powierzone im zadania. Organy wykonawcze dysponują 

skutecznymi mechanizmami kontroli wewnętrznej. Organy wykonawcze pełnią funkcje 

kontrolne organu krajowego w odniesieniu do wdrażanych przez nie komponentów 

i środków. 

Aby zapewnić skuteczne zapobieganie poważnym nieprawidłowościom, takim jak nadużycia 

finansowe, korupcja, konflikty interesów i podwójne finansowanie, oraz ich wykrywanie, 

organ krajowy i organy wykonawcze systematycznie korzystają z wszystkich funkcji 

narzędzia oceny ryzyka Arachne podczas wdrażania i kontrolowania realizacji planu 

odbudowy i zwiększania odporności.  

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność w ramach planu odbudowy i zwiększania 

odporności ustanawia się nową Dyrekcję ds. Audytu Wewnętrznego i Etyki (DIAI) 

w ministerstwie odpowiedzialnym za wdrażanie wsparcia Unii, aby wzmocnić skuteczne 

zapobieganie konfliktom interesów i ich wykrywanie. DIAI jest odpowiedzialny za 

przeprowadzanie regularnych kontroli prawdziwości oświadczeń o konflikcie interesów przez 

pracowników na wszystkich szczeblach zaangażowanych we wdrażanie i kontrolę planu. 

Dyrekcja Generalna ds. Audytu Funduszy Europejskich (EUTAF), działając jako instytucja 

audytowa, wykonuje zadania audytowe związane z realizacją planu. Węgry zapewniają 

EUTAF niezbędne zasoby finansowe i ludzkie w celu ochrony jego niezależności 

i umożliwienia jej wykonywania swoich zadań. 

EUTAF opracowuje strategię audytu zgodną z międzynarodowymi standardami audytu. 

Strategia ta określa metodę i częstotliwość audytów. Jest on wprowadzany wystarczająco 

wcześnie, aby przeprowadzić audyty, które należy uwzględnić w podsumowaniu audytu 

przedłożonym wraz z pierwszym wnioskiem o płatność. W strategii audytu priorytetowo 

traktuje się prace audytowe, począwszy od audytu dotyczącego struktury systemów 

koncentrujących się na adekwatności procesów (prawnych i instytucjonalnych), tworzeniu 

                                                 
11Właściwe ministerstwa ponoszą odpowiedzialność sektorową za wdrożenie wszystkich środków 

przewidzianych w planie, z wyjątkiem środków dotyczących zarządzania i administracji publicznej, 

które wchodzą w zakres kompetencji organu krajowego.  
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i eksploatacji systemów informatycznych oraz dostępności i jakości zdolności ludzkich. 

Audyt ten przeprowadza się przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność. Dalsze audyty 

systemu, które mają zostać przeprowadzone na początku wdrażania, dotyczą stosowania 

Arachne do kontroli przeprowadzanych przez organ krajowy i organy wdrażające, a także 

audytu systemu w DIAI. 

EUTAF przeprowadza audyty systemów i badania bezpośrednie. Audyty systemów 

przeprowadza się na podstawie oceny ryzyka z odpowiednią częstotliwością i bada się w nich 

funkcjonowanie systemu ustanowionego w celu realizacji planu odbudowy i zwiększania 

odporności. Badania bezpośrednie koncentrują się na postępach w osiąganiu kamieni 

milowych i wartości docelowych i obejmują badanie spełnienia warunków należytego 

zarządzania finansami. EUTAF przedstawia opinię audytową w odniesieniu do każdego 

wniosku o płatność przedłożonego Komisji w oparciu o wyniki swoich prac audytowych 

zarówno w ramach audytów systemu, jak i badań bezpośrednich. 

Ponadto w drodze aktu ustawodawczego ustanawia się komitet monitorujący składający się 

z odpowiednich zainteresowanych stron i partnerów społecznych zaangażowanych we 

wdrażanie planu odbudowy i zwiększania odporności. Komitet monitorujący nadzoruje 

skuteczną realizację planu odbudowy i zwiększania odporności. Akt ustawodawczy zawiera 

przepis wprowadzający wymóg prawny dotyczący konsultacji z komitetem monitorującym 

podczas realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności.  

 

2. Ustalenia dotyczące sposobu zapewnienia Komisji pełnego dostępu do danych 

bazowych 

W celu zapewnienia Komisji pełnego dostępu do odpowiednich danych bazowych Węgry 

wprowadzają następujące ustalenia: 

- Wszystkie informacje związane z wdrażaniem i monitorowaniem planu przechowuje się 

w systemie informatycznym do monitorowania, który zostanie opracowany na potrzeby 

realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności.  

- Organ krajowy jest odpowiedzialny za monitorowanie i ocenę realizacji planu oraz 

osiągania kamieni milowych i wartości docelowych, a także za dostarczanie Komisji 

danych zgromadzonych na jej wniosek. Koordynuje ona sprawozdawczość w zakresie 

kamieni milowych i wartości docelowych, odpowiednich wskaźników, ale także 

jakościowych informacji finansowych i innych danych, takich jak dane dotyczące 

ostatecznych odbiorców. Jest on również odpowiedzialny za obsługę systemu 

informatycznego do celów monitorowania, monitorowanie postępów we wdrażaniu 

różnych środków, zapewnianie wiarygodności i prawdziwości danych w systemie 

monitorowania. Kodowanie danych odbywa się z wykorzystaniem systemu 

informatycznego FAIR-EUPR12, za pośrednictwem którego wszystkie instytucje 

                                                 
12Ten system informatyczny jest wykorzystywany do kodowania danych dotyczących funduszy spójności 

również za lata 2014–2020 i 2021–2027. Węgry opracowały system w celu zapewnienia, aby spełniał 

on również szczegółowe wymogi planu odbudowy i zwiększania odporności. 
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odpowiedzialne za wdrażanie reform i inwestycji są zobowiązane do składania 

sprawozdań organowi krajowemu.  

- Instytucja audytowa (EUTAF) potwierdza w sprawozdaniu z audytu zawierającym opinię 

z audytu bez zastrzeżeń, przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, że funkcje 

systemu informatycznego służącego monitorowaniu są dostępne w celu spełnienia 

wymogów w zakresie gromadzenia, przechowywania i dostarczania danych związanych 

z wdrażaniem planu odbudowy i zwiększania odporności oraz że system jest w pełni 

funkcjonalny i działa. 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 po realizacji odpowiednich 

uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych określonych w sekcji 2.1 niniejszego 

załącznika Węgry przedkładają Komisji należycie uzasadniony wniosek o płatność wkładu 

finansowego. Węgry zapewniają, aby na wniosek Komisja miała pełny dostęp do 

odpowiednich danych bazowych, które potwierdzają należyte uzasadnienie wniosków 

o płatność, zarówno do celów oceny wniosku o płatność zgodnie z art. 24 ust. 3 

rozporządzenia (UE) 2021/241, jak i do celów audytu i kontroli. 

W przypadku gdy kamienie milowe lub wartości docelowe odnoszą się do sporządzania 

sprawozdań, dane leżące u ich podstaw, w tym wszelkie dane wykorzystane na poparcie 

oświadczeń zawartych w takich sprawozdaniach, są udostępniane Komisji na jej wniosek, 

w szczególności podczas oceny tych kamieni milowych i wartości docelowych. 
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