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PIELIKUMS 

 

1. IEDAĻA. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNĀ PAREDZĒTĀS 

REFORMAS UN INVESTĪCIJAS 

 

1. Reformu un investīciju apraksts 

 

A. KOMPONENTS NR. 1 DEMOGRĀFIJA UN PUBLISKĀ IZGLĪTĪBA 

Šis Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmas, kas saistītas ar 

iekļaujošu piekļuvi kvalitatīvai skolu izglītībai, neaizsargātu grupu integrāciju darba tirgū, kā 

arī plašākas demogrāfiskās problēmas, ar kurām saskaras Ungārijas ekonomika, publiskās 

finanses un sabiedrība.  

Komponenta galvenie mērķi ir šādi:  

• uzlabot piekļuvi kvalitatīvai skolas izglītībai, nodrošinot skolēniem un skolotājiem 

ierīces, kas vajadzīgas, lai piedalītos modernā digitālajā izglītībā, un attīstot viņu 

digitālās prasmes; 

• palielināt nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu un studentu ar īpašām izglītības 

vajadzībām līdzdalību kvalitatīvā vispārējā izglītībā; 

• samazināt segregācijas risku skolās; 

• palielināt skolotāja profesijas pievilcību un nostiprināt skolotāju un skolu vadītāju 

prasmes; 

• uzlabot piekļuvi agrīnai pirmsskolas izglītībai un aprūpei, lai mazinātu sociālo 

nevienlīdzību un veicinātu neaizsargāto grupu integrāciju darba tirgū; vai 

• veicināt vidēja termiņa un ilgtermiņa fiskālo stabilitāti un pensiju sistēmas 

adekvātumu. 

Komponents ietver pasākumus, kas atspoguļo Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus attiecībā 

uz izglītību, apmācību un mūžizglītību, dzimumu līdztiesību un bērnu aprūpi un atbalstu 

bērniem. Komponents arī atbalsta digitālo pārkārtošanos, palielinot digitālās spējas publiskajā 

izglītībā un uzlabojot skolēnu un skolotāju digitālās prasmes. Koncentrēšanās uz segregācijas 

samazināšanu skolās veicina sociālo kohēziju. Komponents veicina arī zaļo pārkārtošanos, jo 

plānotajai infrastruktūras attīstībai tiks piemēroti augsti energoefektivitātes standarti. 

Komponents atbilst Ungārijas publiskās izglītības stratēģijai, kas sagatavota 2021.–2030. 

gadam, Ungārijas nacionālajam enerģētikas un klimata plānam, Valsts enerģētikas stratēģijai 

2030. gadam un Valsts tīras attīstības stratēģijai. 

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību turpināt 

visneaizsargātāko grupu integrāciju darba tirgū, jo īpaši uzlabojot prasmes un uzlabojot 

izglītības rezultātus, kā arī palielināt nelabvēlīgā situācijā esošu grupu, jo īpaši romu, 

līdzdalību kvalitatīvā vispārējā izglītībā (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 

2 un 2022. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), ar investīcijām saistīto 

ekonomikas politiku koncentrēt uz energoefektivitāti un resursefektivitāti (2019. gada 

konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), nodrošināt piekļuvi pamatpakalpojumiem un 

kvalitatīvai izglītībai visiem (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2) un 

koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos un digitālo infrastruktūru skolām 

(2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3). Tas arī palīdz īstenot konkrētai 

valstij adresēto ieteikumu uzlabot pensiju sistēmas ilgtermiņa ilgtspēju, vienlaikus saglabājot 

adekvātumu, jo īpaši novēršot ienākumu nevienlīdzību (valstij adresētais ieteikums Nr. 1 

2022. gadā). 
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Tiek sagaidīts, ka neviens no pasākumiem šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu 

vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un 

noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar 

Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu 

(2021/C58/01).  

A.1.  Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju 

apraksts 

C1.R1. Konkurētspējīgas publiskās izglītības attīstība, izmantojot 21. gadsimta 

tehnoloģijas 

Reformas mērķis ir atbalstīt publiskās izglītības digitālo pārveidi, palielinot skolotāju un 

skolēnu digitālo ierīču un rīku pieejamību un izmantošanu, tādējādi veicinot digitālās 

mācīšanas un mācīšanās metožu sistemātisku integrāciju izglītības procesā. Reformas mērķis 

ir arī palīdzēt iekļaujošā veidā uzlabot izglītības rezultātus, samazinot priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu un plašākā nozīmē nodrošinot konkurētspējīga darbaspēka pieejamību nākotnē.  

Saskaņā ar šo pasākumu skolotājiem, skolēniem un skolām dara pieejamas modernas digitālās 

ierīces. Digitālos piezīmjdatorus (standarta un divi vienā veida) iegādājas un piegādā valsts 

izglītības iestādēm, lai tos izmantotu 5. un 9. klases skolēni, skolotāji, un skolām, lai tās 

varētu izveidot IT klases, akadēmiskajā 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024. un 2024./2025. 

gadā. Kopumā līdz četru gadu programmas beigām saskaņā ar šo pasākumu jāiegādājas un 

jāpiegādā vismaz 579 000 digitālo piezīmjdatoru, no kuriem vismaz 55 000 jānodrošina 

skolotājiem un vismaz 10 000 — skolām, lai attīstītu savas IT klases. Skolēni var glabāt 

piezīmjdatorus, līdz viņi pabeidz skolas izglītību, un pēc tam nodot tos jaunajām kohortām.  

Attiecībā uz digitālo piezīmjdatoru izplatīšanu prioritāte jāpiešķir nelabvēlīgā situācijā 

esošiem skolēniem un skolotājiem skolās, kurās nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu īpatsvars 

pārsniedz vidējo rādītāju. Izstrādā un publicē līdzekļu pārbaudes stratēģiju digitālo 

piezīmjdatoru piešķiršanai skolēniem. Stratēģijā cita starpā norāda, ka skolēniem no 

nelabvēlīgas vides un bez digitālā piezīmjdatora ir visaugstākā prioritāte šādas ierīces 

saņemšanā. Nelabvēlīgā situācijā esoši skolēni ir definēti Bērnu aizsardzības likuma 

(XXXI/1997) 67./A panta 1. punktā. 

Turklāt vismaz 3100 skolām nodrošina interaktīvus displeju rīkus un ierīces, lai attīstītu 

skolēnu radošumu un problēmu risināšanas spējas un algoritmiskās un programmēšanas 

prasmes, piemēram, robotus, dronus un īpašus datorus. Skolām, kas darbojas mazāk attīstītos 

reģionos, un skolām, kurās ir liels skolēnu īpatsvars no nelabvēlīgas vides, piešķir prioritāti 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) ierīču izplatīšanā. Skolotāji saņem 

mērķtiecīgu apmācību par to, kā izmantot digitālās ierīces, un viņiem ir piekļuve IT palīdzības 

dienestam.  

Reformas īstenošanas rezultātā vismaz 45 % skolotāju informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas (IKT) izmantos vismaz 40 % savu nodarbību (salīdzinājumā ar 33 % skolotāju 

2019. gadā). 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C1.I1. Kvalitatīvas izglītības pieejamības uzlabošana pamatskolas skolās 

Pasākuma mērķis ir uzlabot skolēnu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai pamatskolās un risināt 

problēmas, kas saistītas ar skolotāju trūkumu mazās apmetnēs.  

Pasākumu īsteno pakāpeniski. Vispirms veic skolu tīkla valsts mēroga kartēšanu, lai noteiktu 

un atlasītu skolas, kas veiks zema snieguma pamatskolas integrāciju lielākās skolās kaimiņos 

esošajās apdzīvotās vietās. Kartēšanas pamatā ir pierādījumi un vajadzību diagnoze, un to 
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veic, apspriežoties ar ieinteresētajām personām (jo īpaši skolēniem un viņu vecākiem, 

skolotājiem, skolu darbiniekiem, kopienām un vietējām pašvaldībām). Tā rezultātā 

izmēģinājuma posma ietvaros tiks izraudzītas vismaz 5–10 valsts uzturētas pamatskolas, kas 

tiks integrētas lielākās uzņemošajās skolās. Kartē novērtē skolu integrācijas ietekmi uz 

skolēnu sastāvu, segregācijas risku, skolotāju un darbinieku skaitu, skolas sniegumu, mācību 

rezultātus, pabeigtības rādītājus, to skolēnu īpatsvaru, kuriem ir augsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risks, skolu atrašanās vietu, skolu profilus un paredzamās turpmākās vajadzības 

saistībā ar demogrāfiskajām norisēm. Attiecībā uz uzņemošajām skolām cita starpā ņem vērā 

ēkas fiziskās īpašības un tās infrastruktūru. Uzņemošās skolas nedrīkst darboties kā 

internātskolas jaunajiem skolēniem. 

Otrajā posmā pilotposmā vismaz piecās valsts uzturētās skolās integrē zemākās vidusskolas 

skolās kaimiņos esošajās apmetnēs lielākās uzņemošajās skolās. Izraudzītās uzņemošās skolas 

integrē zemākā līmeņa klases no mazajām skolām, kurās nav iespējams efektīvi nodrošināt 

kvalitatīvu izglītību. Uzņemošajās skolās skolotāju un darbinieku skaitam jābūt pietiekamam, 

lai uzņemtu jaunos skolēnus, un skolotāji un darbinieki saņem apmācību iekļaujošā 

pedagoģijā. Pienācīgi risina ar pasākumu saistītās svārstsatiksmes un mājokļa vajadzības. 

Integrācijas process nepalielina segregāciju uzņemošajās skolās. Uzņemošās skolas nedrīkst 

darboties kā internātskolas jaunajiem skolēniem. 

Pēdējā posmā iestāžu izmēģinājuma reorganizācijas rezultātus un attiecīgos ieteikumus un 

īstenošanas pamatnostādnes iekļauj publiski pieejamā ziņojumā. Pamatojoties uz ziņojumu un 

kartējumu, papildu zemākās vidusskolas klases vismaz 30 skolās efektīvi integrē lielākās 

uzņemošajās skolās kaimiņos esošajās apdzīvotajās vietās. 

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim. 

 

C1.I2. Atbalsts studentu ar īpašām izglītības vajadzībām izglītībai 

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot to specializēto pakalpojumu kvalitāti, kurus sniedz skolām, 

kas integrē skolēnus ar īpašām izglītības vajadzībām, ilgtermiņa aprūpē iesaistītos un bērnus, 

kuriem nepieciešami specializēti pedagoģiskie pakalpojumi. Tādējādi paredzams, ka šīs 

investīcijas īstenošana palīdzēs uzlabot studentu mācību rezultātus, samazināt priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas risku un atbalstīt studentus, lai viņi varētu uzplaukt pieaugušo vecumā 

un gūt panākumus darba tirgū.  

Investīcija ir paredzēta skolām, kurās ir skolēni ar īpašām izglītības vajadzībām, ilgtermiņa 

aprūpē iesaistītiem skolēniem un bērniem, kuriem ir vajadzīgi specializēti pedagoģiskie 

pakalpojumi sev vai viņu atbalsta tīklam, tostarp vecākiem, skolotājiem un izglītības 

mācībspēkiem. Aprīkojuma, pakalpojumu un speciālās izglītības skolotāju vajadzību 

kartēšanu sagatavo un publicē, pamatojoties uz skolu individuālajiem attīstības plāniem. 

Pamatojoties uz šo kartēšanu, investīcija nodrošina specializētus izglītības pakalpojumus, 

tostarp agrīnās attīstības atbalstu, ekspertu komiteju diagnostiku, izglītības konsultācijas un 

profesionālo orientāciju, fizisko audzināšanu, runas terapiju, vadošu izglītību, bērnudārza 

psiholoģiju un bērnu ar īpašām vajadzībām aprūpi. Atbalsts atkarībā no situācijas attiecīgajās 

skolās ietver arī: i) uzlaboti pakalpojumi gan skolotājiem/personālam, gan skolēniem, jo īpaši 

uzlabots mobilitātes atbalsts, aprīkojuma noma, skolas transporta pakalpojumi, apmācība, 

zināšanu apmaiņa un sociālās pieņemšanas programmas, un ii) fiziska un IKT pieejamības 

aprīkojuma, attīstības rīku, īpaša medicīniskā un tehniskā aprīkojuma, vispārēju un pielāgotu 

elektrotransportlīdzekļu iegāde pakalpojumu sniegšanai. 

Saskaņā ar šo pasākumu 2025./2026. mācību gadā vismaz 50 % īpašo izglītības iestāžu 

(skolas ar studentiem ar īpašām izglītības vajadzībām, ilgtermiņa aprūpes iestādes un bērni, 

kam nepieciešami specializēti pedagoģiskie pakalpojumi) ir saņēmušas atbalstu skolēnu ar 
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īpašām izglītības vajadzībām, ilgtermiņa aprūpē esošu skolēnu un bērnu, kuriem nepieciešams 

specializēts pedagoģiskais pakalpojums, izglītībai. Tā rezultātā vismaz 45 000 skolēnu gūst 

labumu no uzlabotas specializēto pakalpojumu kvalitātes. Turklāt vismaz 5000 speciālās 

izglītības skolotāju saņem īpašu apmācību par kompetences attīstīšanu un tādu diagnostikas 

procedūru un rīku profesionālu izmantošanu, kas nepieciešami darbam ar studentiem ar 

īpašām izglītības vajadzībām, tiem, kas iesaistīti ilgtermiņa aprūpē, un bērniem, kuriem 

nepieciešami specializēti pedagoģiskie pakalpojumi.  

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. septembrim. 

 

C1.R2. Segregācijas riska mazināšana skolās 

Reformas mērķis ir atbalstīt vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai skolas izglītībai un samazināt 

segregāciju skolās.  

Pasākums ietver tiesību aktu pieņemšanu, lai samazinātu valsts atbalstu pamatskolām un 

pamatskolas (1.–8. pakāpe) ar zemu nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu īpatsvaru. Saskaņā ar 

jaunajiem tiesību aktiem valsts atbalstu pamatskolām un pamatskolas (gan valsts skolām, gan 

nevalstiskajām skolām, kas saņem valsts finansējumu), kuras darbojas daudzskolas apmetnēs, 

samazina par 10 %, ja nelabvēlīgā situācijā esošo skolēnu īpatsvars šajās skolās ir mazāks par 

vidējo īpatsvaru apdzīvotajā vietā, kurā skola atrodas, par vairāk nekā i) 20 procentpunktiem 

2023./2024. un 2024./2025. mācību gada sākumā un ii) 15 procentpunktiem 2025./2026. 

mācību gada sākumā un turpmākajos gados. Tiesību aktu noteikumus piemēro no 2023./2024. 

mācību gada, un valsts atbalsta samazinājumu piemēro visu kalendāro gadu. 

Publicē ziņojumu, kas apliecina, ka ir piemēroti jaunie tiesību akti, kas paredz samazināt 

valsts atbalstu pamatskolām un vidusskolām, kurās ir maz nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu. 

Ziņojumā izklāsta sākotnējos īstenošanas rezultātus attiecīgajās skolās 2023./2024. un 

2024./2025. mācību gadā un 2025./2026. mācību gada sākumā, kā arī ietekmi uz nelabvēlīgā 

situācijā esošu skolēnu sadalījumu apmetnēs, kurās atrodas minētās skolas (tostarp apkārtējās 

apmetnēs). Ziņojumā var iekļaut ieteikumus, kā uzlabot tiesisko regulējumu un uzlabot tā 

efektivitāti segregācijas riska mazināšanā pamatskolās un vidusskolās. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. 

 

C1.R3. Skolotāja profesijas pievilcības uzlabošana 

Reformas mērķis ir uzlabot skolotāja profesijas pievilcību un samazināt skolotāju trūkumu, 

tādējādi veicinot kvalitatīvu skolas izglītību visiem.  

Pasākums ietver tādu tiesību aktu pieņemšanu, saskaņā ar kuriem to valsts izglītības sistēmas 

skolotāju vidējā alga, kuriem ir terciārā izglītība (izņemot tos, kas māca profesionālās 

izglītības jomā), 2025. gadā pakāpeniski sasniedz vismaz 80 % no terciārās izglītības 

absolventu vidējās algas un vismaz līdz 2030. gada 31. decembrim tiek uzturēti vismaz 80 % 

apmērā no terciārās izglītības absolventu vidējās algas.  

Jaunajā tiesību aktā iekļauj arī noteikumus, saskaņā ar kuriem to skolotāju alga, kuri strādā 

skolās, kurās ir vismaz 10 % nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu (un nosaka īpašas 

pedagoģiskās metodes iekļaujošai izglītībai savās pedagoģiskajās programmās) vai 

nelabvēlīgā situācijā esošās apmetnēs, no 2023. gada 1. janvāra un vismaz līdz 2030. gada 31. 

decembrim ir augstāka par vismaz 12,5 % salīdzinājumā ar algu, ko saņem citi skolotāji ar 

tādu pašu kvalifikāciju un pieredzi. Turklāt sākuma līmeņa skolotāju algu pieaugums 2025. 

gadā ir par 10 procentpunktiem lielāks nekā vidējais algas pieaugums visiem skolotājiem 

publiskajā izglītības sistēmā minētajā gadā, savukārt viņu ikgadējais algu pieaugums ir 
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vismaz tāds pats kā vidējais ikgadējais algas pieaugums visiem skolotājiem valsts izglītības 

sistēmā laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim. 

Tiesību akta projekts, kas paredz iepriekš minēto pieeju skolotāju algu palielināšanai, ir 

pakļauts jēgpilnam sociālajam dialogam ar lielākajām skolotāju arodbiedrībām. 

Reformas īstenošanai paredzēto finansējumu nodrošina tikai no valsts budžeta un ES fondiem 

(ESF+). Ar šo pasākumu saistītās izmaksas atveseļošanas un noturības plānā nav iekļautas. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C1.I3. Skolotāju apmācība un iestāžu vadītāju vadības prasmju uzlabošana 

Pasākuma mērķis ir divējāds: palielināt skolotāju skaitu priekšmetos, kuros ir liels 

pieprasījums, un uzlabot valsts izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku vadības 

prasmes. 

Saskaņā ar šo pasākumu 5000 skolotāju pamatskolas un vidusskolas skolās saņem apmācību, 

lai iegūtu papildu specializāciju un sertifikātus, lai mācītu studiju jomas, kurās ir liels 

pieprasījums (jo īpaši fiziku, ķīmiju, matemātiku un digitālo izglītību). Apmācību organizē 

divu un četru semestru augstākās izglītības kursu veidā. Turklāt aptuveni 3000 valsts 

izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku saņem specializētu apmācību par izglītības 

iestāžu vadību. Skolotāji un viņu darba devēji noslēdz apmācības līgumu. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C1.I4. Jaunu vietu izveide bērnudārzos 

Investīcijas mērķis ir palielināt agrīnās pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, radot 

papildu vietas bērnudārzos. Paredzams, ka šis pasākums veicinās vecāku, jo īpaši sieviešu, 

nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos, tādējādi veicinot dzimumu līdztiesību un sociālo 

iekļaušanu. Pasākuma pamatā ir nesen veikts apsekojums, kas liecina, ka papildus esošajām 

un pašlaik sagatavošanā esošajām vietām bērnudārzos ir pieprasījums pēc vēl 12 000 vietām 

bērnudārzos. 

Saskaņā ar šo pasākumu pilnīgi jaunās ēkās vai paplašinot esošās ēkas, tiks izveidotas vismaz 

3984 jaunas bērnudārzu vietas visā Ungārijā. Investīcija ietver arī palīgaprīkojumu un 

infrastruktūru, piemēram, klases aprīkojumu, mēbeles, rotaļu laukumus un velosipēdu 

stāvvietas. Jaunu ēku celtniecībā primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks 

nekā prasība par gandrīz nulles enerģijas ēkām. Investīcijas rezultātā jaunajās vietās reģistrē 

vismaz 3984 bērnus. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.  

 

C1.R4. Pensiju sistēmas ilgtspējas uzlabošana 

Reformas mērķis ir veicināt Ungārijas pensiju sistēmas fiskālo stabilitāti vidējā termiņā un 

ilgtermiņā un palīdzēt pagarināt darba dzīvi, vienlaikus stiprinot pensiju adekvātumu 

pensionāriem ar zemākiem ienākumiem. Ciktāl nepieciešams, ar reformu pensiju sistēmā 

ievieš automātiskus līdzsvarošanas mehānismus un citas parametru izmaiņas. 

Reforma sastāv no tālāk uzskaitītā. 

a. Neatkarīga starptautiska eksperta ziņojuma publicēšana par politikas risinājumiem 

Ungārijas pensiju sistēmas ilgtermiņa ilgtspējas problēmu risināšanai. Ziņojumā 

sniedz diagnozi par pensiju sistēmu un tās finansiālo ilgtspēju un nāk klajā ar 
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konkrētiem politikas priekšlikumiem, lai nodrošinātu pensiju sistēmas fiskālo 

stabilitāti vidējā termiņā un ilgtermiņā, izmantojot atbilstīgus ieņēmumu pasākumus 

un automātiskas līdzsvarošanas mehānismus un ierobežojot prognozēto pensiju 

izdevumu pieaugumu procentos no IKP līdz 2070. gadam salīdzinājumā ar jaunākajām 

prognozēm ziņojumā par novecošanu, vienlaikus saglabājot adekvātumu, jo īpaši 

novēršot ienākumu nevienlīdzību.  

b. Valdības sagatavotais politikas priekšlikums pensiju sistēmas grozīšanai. Sagatavojot 

politikas priekšlikumu, ar to apspriežas ar sociālajiem un ekonomiskajiem partneriem 

un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, iesniedz un apspriež Ekonomikas 

politikas komitejas novecošanas jautājumu darba grupā un iesniedz sabiedriskai 

apspriešanai. 

c. Valdības sagatavotais tiesību akta priekšlikums par pensiju sistēmas grozījumiem, 

kam pievienots detalizēts ietekmes novērtējums. Ietekmes novērtējumā jāparāda, kā 

tiesību akta priekšlikums nodrošina pensiju sistēmas ilgtermiņa fiskālo ilgtspēju, 

izmantojot piemērotus pasākumus un iespējamus automātiskus līdzsvarošanas 

mehānismus un ierobežojot prognozēto pensiju izdevumu pieaugumu procentos no 

IKP līdz 2070. gadam salīdzinājumā ar jaunākajām prognozēm ziņojumā par 

novecošanu. Ietekmes novērtējuma pamatā ir pēdējā ziņojumā par novecošanu 

iekļautie kopīgie pieņēmumi par makroekonomiskajām un demogrāfiskajām 

prognozēm.  

d. To tiesību aktu stāšanās spēkā, ar kuriem groza pensiju sistēmu, pamatojoties uz 

valdības tiesību akta priekšlikumu. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam. 
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A.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

 

Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas grafiks   

 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  Ceturksnis Gads 

1 

C1.R1. 
Konkurētspējīgas 
publiskās 
izglītības 
attīstība, 
izmantojot 21. 
gadsimta 
tehnoloģijas  

Mērķrādītājs 

To piegādāto digitālo 
piezīmjdatoru skaits, 
kurus paredzēts lietot 
skolēniem vai 
skolotājiem  

 
Skaits 0 120 000  Q2 2022 

Jāiegādājas un skolu izglītības iestādēm jāpiegādā 
vismaz 120 000 digitālo piezīmjdatoru (standarta 
un divi vienā veida), 9. klases skolēniem (mācību 
vajadzībām), skolotājiem (mācīšanas vajadzībām), 
skolām, lai tās varētu attīstīt IT klases, un skolu 
administrācijas centram (Klebersberg Központ). 
Piezīmjdatorus piegādā 2021./2022. mācību gadā. 
Skolēni var glabāt piezīmjdatorus, līdz viņi pabeidz 
skolas izglītību, un pēc tam nodot tos jaunajām 
kohortām. To skolēnu īpatsvars, kuri saņem 
personīgo IKT ierīci, veido vismaz 90 % nelabvēlīgā 
situācijā esošu skolēnu vidū. To skolotāju īpatsvars, 
kam piešķir personīgo IKT ierīci, veido vismaz 90 % 
no skolotājiem, kuri piesakās saņemt ierīci un 
strādā skolās, kur ir lielāks nekā vidējais nelabvēlīgā 
situācijā esošu skolēnu īpatsvars, un kuri 
iepriekšējos trīs gados pirms 2021./2022. mācību 
gada nav saņēmuši nevienu personīgo IKT ierīci.  

2 

C1.R1. 
Konkurētspējīgas 
publiskās 
izglītības 
attīstība, 
izmantojot 21. 
gadsimta 
tehnoloģijas 

Atskaites 
punkts 

Līdzekļu pārbaudes 
stratēģijas izstrāde 
digitālo piezīmjdatoru 
piešķiršanai 
skolēniem 

Stratēģijas 
publicēšana 

   Q4 2022 

Izstrādā un publicē līdzekļu pārbaudes stratēģiju 
digitālo piezīmjdatoru piešķiršanai skolēniem. 
Stratēģijā cita starpā norāda, ka skolēniem no 
nelabvēlīgas vides un bez digitālā piezīmjdatora ir 
visaugstākā prioritāte šādas ierīces saņemšanā.  

3 

C1.R1. 
Konkurētspējīgas 
publiskās 
izglītības 
attīstība, 

Mērķrādītājs 

To skolotāju 
īpatsvars, kuri vismaz 
40 % savu nodarbību 
izmanto informācijas 
un komunikācijas 

 
% 33 35 Q4 2023 

To skolotāju īpatsvars, kuri vismaz 40 % savu 
nodarbību izmanto informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, līdz 2023. gada 31. decembrim 
jāpalielina līdz vismaz 35 %. Atsauces dati ir par 
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izmantojot 21. 
gadsimta 
tehnoloģijas 

tehnoloģijas 2019. gadu (avots: KIR-STAT). 

4 

C1.R1. 
Konkurētspējīgas 
publiskās 
izglītības 
attīstība, 
izmantojot 21. 
gadsimta 
tehnoloģijas 

Mērķrādītājs 

To skolu izglītības 
iestāžu skaits, kas 
aprīkotas ar 
moderniem 
attēlošanas rīkiem un 
rīkiem, kuri attīsta 
skolēnu radošumu un 
problēmu risināšanas 
prasmes 

 
Skaits 0 3 100  Q4 2024 

Vismaz 3100 skolas izglītības iestādes ir aprīkotas 
ar moderniem displeju rīkiem (interaktīvais panelis) 
un ierīcēm, kas uzlabo studentu radošumu un 
problēmu risināšanas prasmes, piemēram, 
programmējamiem robotiem, programmējamām 
mikroshēmām un droni. Priekšroka tiek dota 
skolām ar lielu skolēnu īpatsvaru no nelabvēlīgas 
vides. 

5 

C1.R1. 
Konkurētspējīgas 
publiskās 
izglītības 
attīstība, 
izmantojot 21. 
gadsimta 
tehnoloģijas 

Mērķrādītājs 

Skolēnam vai 
skolotājam piegādāto 
papildu digitālo 
piezīmjdatoru skaits  

 
Skaits 120 000  579 000  Q2 2025 

Ņemot vērā līdzekļu pārbaudes stratēģiju, kas 
minēta 2. atskaites punktā, jāiegādājas un 
publiskajām izglītības iestādēm jāpiegādā papildu 
digitālie piezīmjdatori (standarta un divi vienā 
veida), lai tos izmantotu piektās klases (sestās 
klases 2022./2023. mācību gadā) un devītās klases 
skolēniem, skolotājiem un skolām, lai tās varētu 
izveidot IT klases, četru gadu programmas ietvaros 
2022./2023., 2023./2024. un 2024./2025. mācību 
gadā. Kopumā līdz četru gadu programmas 
(2024./2025. mācību gads) beigām saskaņā ar šo 
pasākumu jāiegādājas un jāpiegādā vismaz 579 000 
digitālo piezīmjdatoru, no kuriem vismaz 55 000 
jānodrošina skolotājiem un vismaz 10 000 — 
skolām, lai tās izveidotu IT klases. Skolēni var 
glabāt piezīmjdatorus, līdz viņi pabeidz skolas 
izglītību, un pēc tam nodot tos jaunajām kohortām.  

6 

C1.R1. 
Konkurētspējīgas 
publiskās 
izglītības 
attīstība, 
izmantojot 21. 
gadsimta 
tehnoloģijas 

Mērķrādītājs 

To skolotāju 
īpatsvars, kuri vismaz 
40 % savu nodarbību 
izmanto informācijas 
un komunikācijas 
tehnoloģijas 

 % 35 45 Q2 2026 

To skolotāju īpatsvars, kuri vismaz 40 % savu 
nodarbību izmanto informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, līdz 2026. gada 30. jūnijam jāpalielina 
līdz vismaz 45 %.  
Publicē ziņojumu, kurā novērtēts, kā skolotāji un 
skolēni izmanto digitālos risinājumus skolās. 
Ziņojumā cita starpā izmanto KIR-STAT sagatavotos 
datus par to skolotāju īpatsvaru publiskajā izglītībā, 
kuri savās klasēs izmanto informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, un ESAO TALIS 
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apsekojuma datus. 

7 

C1.I1. 
Kvalitatīvas 
izglītības 
pieejamības 
uzlabošana 
pamatskolas 
skolās 

Atskaites 
punkts 

Skolu tīkla kartēšana, 
lai izvēlētos skolas 
mazu pamatskolas 
klašu integrēšanai 
lielākās skolās 
kaimiņos esošajās 
apdzīvotajās vietās 

Kartēšanas 
publicēšana  

   Q2 2023 

Veic skolu tīkla valsts mēroga kartēšanu, lai 
noteiktu un atlasītu skolas mazu pamatskolas klašu 
integrēšanai lielākās skolās kaimiņos esošajās 
apdzīvotajās vietās. Kartēšanas pamatā ir 
pierādījumi un vajadzību diagnoze, un to veic, 
apspriežoties ar ieinteresētajām personām (jo īpaši 
skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem skolu 
darbiniekiem, kopienām un vietējām pašvaldībām), 
lai izmēģinājuma posma ietvaros izvēlētos vismaz 
5–10 valsts uzturētas pamatskolas, ko integrēs 
lielākās uzņemošajās skolās. Kartēšanā novērtē 
skolu integrācijas ietekmi uz skolēnu sastāvu, 
segregācijas risku, skolotāju un darbinieku skaitu, 
skolas sniegumu, mācību rezultātus, pabeigtības 
rādītājus, to skolēnu īpatsvaru, kuriem ir augsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks, skolu 
atrašanās vietu, skolu profilus un paredzamās 
turpmākās vajadzības saistībā ar demogrāfiskajām 
norisēm. Attiecībā uz uzņemošajām skolām cita 
starpā ņem vērā ēkas fiziskās īpašības un tās 
infrastruktūru.  
Kartografēšanu publisko. 

8 

C1.I1. 
Kvalitatīvas 
izglītības 
pieejamības 
uzlabošana 
pamatskolas 
skolās 

Mērķrādītājs 

 
Institucionālu 
izmēģinājuma 
reorganizāciju 
īstenošana, lai 
integrētu mazās 
zemākās vidējās 
klases lielākās skolās 
kaimiņos esošajās 
apdzīvotajās vietās 

 Skaits 0 5 Q3 2023 

Izmēģinājuma posma ietvaros vismaz 5 valsts 
uzturētās skolās pamatskolas vidusskolas efektīvi 
integrē lielākās uzņemošajās skolās kaimiņos 
esošajās apdzīvotajās vietās. Izraudzītā uzņemošā 
skola integrē zemākā līmeņa klases no mazajām 
skolām, kurās nav iespējams efektīvi nodrošināt 
kvalitatīvu izglītību. Uzņemošajās skolās skolotāju 
un darbinieku skaitam jābūt pietiekamam, lai 
uzņemtu jaunos skolēnus, un skolotāji un 
darbinieki saņem apmācību iekļaujošā pedagoģijā. 
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Pienācīgi risina ar pasākumu saistītās 
svārstsatiksmes un mājokļa vajadzības. Integrācijas 
process nepalielina segregāciju uzņemošajās 
skolās. Uzņemošās skolas nedrīkst darboties kā 
internātskolas jaunajiem skolēniem.  

9 

C1.I1. 
Kvalitatīvas 
izglītības 
pieejamības 
uzlabošana 
pamatskolas 
skolās 

Mērķrādītājs 

 
Papildu 
institucionālās 
reorganizācijas 
īstenošana mazu 
pamatskolas 
vidusskolas 
integrēšanai lielākās 
skolās kaimiņos 
esošajās apdzīvotajās 
vietās 

 Skaits 5 35 Q3 2025 

Iestāžu izmēģinājuma reorganizācijas rezultātus un 
attiecīgos ieteikumus un īstenošanas 
pamatnostādnes iekļauj publiski pieejamā 
ziņojumā. Pamatojoties uz ziņojumu un kartējumu, 
kas minēts 7. atskaites punktā, papildu zemākās 
vidusskolas klases vismaz 30 skolās efektīvi integrē 
lielākās uzņemošajās skolās kaimiņos esošajās 
apdzīvotajās vietās. Izraudzītās uzņemošās skolas 
integrē zemākā līmeņa klases no mazajām skolām, 
kurās nav iespējams efektīvi nodrošināt kvalitatīvu 
izglītību. Uzņemošajās skolās skolotāju un 
darbinieku skaitam jābūt pietiekamam, lai uzņemtu 
jaunos skolēnus, un skolotāji un darbinieki saņem 
apmācību iekļaujošā pedagoģijā. Pienācīgi risina ar 
pasākumu saistītās svārstsatiksmes un mājokļa 
vajadzības. Integrācijas process nepalielina 
segregāciju uzņemošajās skolās. Uzņemošās skolas 
nedrīkst darboties kā internātskolas jaunajiem 
skolēniem.  

10 

C1.I2. Atbalsts 
studentu ar 
īpašām izglītības 
vajadzībām 
izglītībai 

Atskaites 
punkts 

Skolēnu ar īpašām 
izglītības vajadzībām 
vajadzību apzināšana 

Par publisko 
izglītību 
atbildīgās 
ministrijas 
veiktā 
kartēšana 

 0  Q2 2023 

Aprīkojuma, pakalpojumu un speciālās izglītības 
skolotāju vajadzību kartēšanu sagatavo un publicē, 
pamatojoties uz skolu individuālajiem attīstības 
plāniem. 

11 

C1.I2. Atbalsts 
studentu ar 
īpašām izglītības 
vajadzībām 
izglītībai 
 

Mērķrādītājs 

To īpašo izglītības 
iestāžu īpatsvars, 
kuras saņēmušas 
atbalstu skolēnu ar 
īpašām izglītības 
vajadzībām izglītībai 

 % 0 50 2. cet. 2026 

Vismaz 50 % no speciālajām izglītības iestādēm, kas 
darbojas 2025./2026. mācību gadā, saņem atbalstu 
skolēnu ar īpašām izglītības vajadzībām izglītībai. 
Atbalstu sniedz skolēniem ar īpašām vajadzībām 
vai viņu atbalsta tīklam, tostarp vecākiem, 
skolotājiem un izglītības mācībspēkiem, un tas 
atkarībā no situācijas ietver: i) uzlaboti pakalpojumi 
gan skolotājiem/personālam, gan skolēniem, jo 
īpaši uzlabots mobilitātes atbalsts, aprīkojuma 
noma, skolas transporta pakalpojumi, apmācība, 
zināšanu apmaiņa un sociālās pieņemšanas 
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programmas, ii) fiziska un IKT pieejamības 
aprīkojuma, attīstības rīku, īpaša medicīniskā un 
tehniskā aprīkojuma, vispārēju un pielāgotu 
elektrotransportlīdzekļu iegāde pakalpojumu 
sniegšanai.  

12 

C1.I2. Atbalsts 
skolēnu ar 
īpašām izglītības 
vajadzībām 
izglītībai 

Mērķrādītājs 

To skolēnu skaits, 
kuriem ir īpašas 
izglītības vajadzības 
un kuri ir izmantojuši 
uzlabotus 
pakalpojumus 

 Skaits 0 45 000 Q3 2026 

Vismaz 45 000 skolēnu ar īpašām izglītības 
vajadzībām (SEN) izmanto 11. mērķrādītājā 
minētos paplašinātos pakalpojumus.  

13 

C1.I2. Atbalsts 
skolēnu ar 
īpašām izglītības 
vajadzībām 
izglītībai 
 

Mērķrādītājs 

To speciālās izglītības 
skolotāju skaits, kuri 
saņēmuši 
profesionālo 
apmācību darba vietā  

 Skaits 0 5 000 Q3 2026 

Vismaz 5000 īpašās izglītības skolotāju saņem īpašu 
apmācību (kompetences attīstība, diagnostikas 
procedūras un īpašu rīku izmantošana) un 
profesionālo izaugsmi, tostarp jo īpaši apmācību 
īpašu pedagoģisko prasmju apguvei, lai atbalstītu 
SEN skolēnus. 

14 

C1.R2. 
Segregācijas 
riska mazināšana 
skolās 

Atskaites 
punkts 

Tādu tiesību aktu 
stāšanās spēkā, kas 
paredz samazināt 
valsts atbalstu 
pamatskolām un 
pamatskolas izglītības 
iestādēm, kurās ir 
maz nelabvēlīgā 
situācijā esošu 
skolēnu 

Tiesību aktu 
noteikumi, kas 
norāda uz tā 
stāšanos spēkā 

   Q1 2023 

Stājas spēkā tiesību akti, kas paredz samazināt 
valsts atbalstu pamatskolām un pamatskolas (1.–8. 
pakāpe) ar zemu nelabvēlīgā situācijā esošu 
skolēnu īpatsvaru.  
 
Tiesību aktos iekļauj noteikumus, saskaņā ar 
kuriem valsts atbalsts pamatskolām un 
pamatskolas (gan valsts skolām, gan nevalstiskajām 
skolām, kas saņem valsts finansējumu) darbojas 
daudzskolās (t. i., apmetnēs ar vairāk nekā vienu 
skolu vai vairāk nekā vienu skolas ēku) tiek 
samazināts par 10 %, ja nelabvēlīgā situācijā esošu 
skolēnu īpatsvars šajās skolās ir: 

i. par vairāk nekā 20 procentpunktiem zemāks 
nekā vidējais īpatsvars apdzīvotajā vietā 
(LAU līmenī), kurā atrodas skola, kā noteikts 
2023./2024. un 2024./2025. mācību gada 
sākumā; 

ii. par vairāk nekā 15 procentpunktiem zemāks 
nekā vidējais īpatsvars apdzīvotajā vietā 
(LAU līmenī), kurā atrodas skola, kā noteikts 
2025./2026. mācību gada sākumā un 
turpmākajos mācību gados. 
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Tiesību aktu noteikumus piemēro no 2023./2024. 
mācību gada. Noteikumu piemērojamību 
atsevišķām skolām nosaka katra mācību gada 
sākumā un ne vēlāk kā 15. oktobrī. Valsts atbalsta 
samazinājumu par 10 % piemēro no 1. janvāra 
attiecīgajā mācību gadā un visam kalendārajam 
gadam. 
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C1.R2. 
Segregācijas 
riska mazināšana 
skolās 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu stāšanās 
spēkā, lai samazinātu 
ziņojumu par to, kā 
tiek piemērots 
jaunais tiesību akts, 
kas paredz samazināt 
valsts atbalstu 
pamatskolām un 
pamatizglītības 
iestādēm, kurās ir 
maz nelabvēlīgā 
situācijā esošu 
skolēnu 

Par valsts 
izglītību 
atbildīgās 
ministrijas 
ziņojuma 
publicēšana 

   Q4 2025 

Publicē ziņojumu, kas apliecina, ka ir piemēroti 
jaunie tiesību akti, kas paredz samazināt valsts 
atbalstu pamatskolām un vidusskolām (1.–8. klase), 
kurās ir maz nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu.  
 
Ziņojumā izklāsta sākotnējos īstenošanas rezultātus 
attiecīgajās skolās 2023./2024. un 2024./2025. 
mācību gadā un 2025./2026. mācību gada sākumā, 
kā arī ietekmi uz nelabvēlīgā situācijā esošu 
skolēnu sadalījumu apmetnēs, kurās atrodas 
minētās skolas (tostarp apkārtējās apmetnēs). 
Ziņojumā var iekļaut ieteikumus, kā uzlabot tiesisko 
regulējumu un uzlabot tā efektivitāti segregācijas 
riska mazināšanā pamatskolās un vidusskolās. 
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C1.R3. Skolotāja 
profesijas 
pievilcības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu stāšanās 
spēkā, lai palielinātu 
skolotāju algas valsts 
izglītības sistēmā līdz 
vismaz 80 % no 
vidējās algas terciārās 
izglītības 
absolventiem 

Tiesību aktu 
noteikumi, kas 
norāda uz tā 
stāšanos spēkā 

   Q1 2023 

Stājas spēkā likums, ar ko nosaka, ka vidējā alga 
skolotājiem valsts izglītības sistēmā (visiem valsts 
izglītības sistēmas skolotājiem, kuriem ir terciārā 
izglītība, kā definēts Publiskās izglītības likumā, 
izņemot profesionālo izglītību) līdz 2025. gada 1. 
janvārim sasniedz vismaz 80 % no vidējās algas 
terciārās izglītības absolventiem un tiek saglabāta 
vismaz 80 % apmērā no vidējās augstākās izglītības 
absolventu algas vismaz līdz 2030. gada 31. 
decembrim. 
 
Likums ietver arī noteikumus, saskaņā ar kuriem no 
2023. gada 1. janvāra un vismaz līdz 2030. gada 31. 
decembrim turpmāk uzskaitīto kategoriju skolotāju 
alga ir vismaz par 12,5 % augstāka no to skolotāju 
algas, kuriem ir tāda pati kvalifikācija un pieredze, 
kas nav iekļauta šajās kategorijās: 

- skolotāji, kas strādā nelabvēlīgā situācijā 
esošās apmetnēs, kā noteikts valdības 
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Dekrētā 105/2015 par saņēmēju vietējo 
pašvaldību klasifikāciju un klasifikācijas 
nosacījumiem un valdības Lēmumā 
1057/2021. (II. 19.) par apmetņu 
izlīdzināšanas programmu; 

- skolotāji, kas strādā skolās, kurās vismaz 10 
% skolēnu ir nelabvēlīgā situācijā, un savās 
pedagoģiskajās programmās definē īpašas 
pedagoģiskās metodes iekļaujošai izglītībai 
(avots: KIR). 

 
Likums ietver arī noteikumus, saskaņā ar kuriem 
sākuma līmeņa skolotāju (gyakornok) ikgadējais 
algas palielinājums no 2023. gada 1. janvāra un 
vismaz līdz 2030. gada 31. decembrim ir vismaz 
tāds pats kā vidējais ikgadējais algas pieaugums 
visiem skolotājiem valsts izglītības sistēmā. 
Ikgadējos palielinājumus piemēro ar atpakaļejošu 
spēku no attiecīgā gada 1. janvāra.   
 
Likumprojekta sagatavošanas laikā tiek īstenots 
jēgpilns sociālais dialogs ar lielākajām skolotāju 
arodbiedrībām. 
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C1.R3. Skolotāja 
profesijas 
pievilcības 
uzlabošana 

Mērķrādītājs 

Vidējā skolotāju alga 
valsts izglītības 
sistēmā 2023. gadā 
attiecībā pret 
terciārās izglītības 
absolventu vidējo 
algu 

 %  59 64.7 Q2 2023 

Vidējā alga skolotājiem valsts izglītības sistēmā 
(visiem skolotājiem, kuriem ir terciārā izglītība 
valsts izglītības sistēmā, kā definēts Publiskās 
izglītības likumā, izņemot profesionālo izglītību) ir 
vismaz 64,7 % no vidējās terciārās izglītības 
absolventu algas salīdzinājumā ar 59 % 2022. gadā.  
 
Vidējās skolotāju algas pieaugumu 2023. gadā 
nosaka, pamatojoties uz izpildes datiem par 
terciārās izglītības absolventu vidējām algām 2022. 
gadā (ko publicējis Ungārijas Statistikas birojs) un 
Finanšu ministrijas oficiālajām prognozēm par algu 
pieaugumu valsts ekonomikā 2023. gadam. No tā 
izrietošo skolotāju algu palielinājumu piemēro ar 
atpakaļejošu spēku no 2023. gada 1. janvāra.  
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C1.R3. Skolotāja 
profesijas 
pievilcības 
uzlabošana 

Mērķrādītājs 

Vidējā skolotāju alga 
valsts izglītības 
sistēmā 2024. gadā 
attiecībā pret 
terciārās izglītības 
absolventu vidējo 
algu 

 %  64.7 71.8 Q2 2024 

Vidējā alga skolotājiem valsts izglītības sistēmā 
(visiem skolotājiem, kuriem ir terciārā izglītība 
valsts izglītības sistēmā, kā definēts Publiskās 
izglītības likumā, izņemot profesionālo izglītību) ir 
vismaz 71,8 % no vidējās terciārās izglītības 
absolventu algas salīdzinājumā ar vismaz 64,7 % 
2023. gadā.  
 
Vidējās skolotāju algas pieaugumu 2024. gadā 
nosaka, pamatojoties uz izpildes datiem par 
terciārās izglītības absolventu vidējām algām 2023. 
gadā (ko publicējis Ungārijas Statistikas birojs) un 
Finanšu ministrijas oficiālajām prognozēm par algu 
pieaugumu valsts ekonomikā 2024. gadam. No tā 
izrietošo skolotāju algu palielinājumu piemēro ar 
atpakaļejošu spēku no 2024. gada 1. janvāra. 
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C1.R3. Skolotāja 
profesijas 
pievilcības 
uzlabošana 

Mērķrādītājs 

Vidējā skolotāju alga 
valsts izglītības 
sistēmā 2025. gadā 
attiecībā pret 
terciārās izglītības 
absolventu vidējo 
algu 

 %  71.8 80 2. cet. 2025 

Vidējā alga skolotājiem valsts izglītības sistēmā 
(visiem skolotājiem, kuriem ir terciārā izglītība 
valsts izglītības sistēmā, kā definēts Publiskās 
izglītības likumā, izņemot profesionālo izglītību) ir 
vismaz 80 % no vidējās terciārās izglītības 
absolventu algas salīdzinājumā ar vismaz 71,8 % 
2024. gadā.  
 
Vidējās skolotāju algas pieaugumu 2025. gadā 
nosaka, pamatojoties uz izpildes datiem par 
terciārās izglītības absolventu vidējām algām 2024. 
gadā (ko publicējis Ungārijas Statistikas birojs) un 
Finanšu ministrijas oficiālajām prognozēm par algu 
pieaugumu valsts ekonomikā 2025. gadam. No tā 
izrietošo skolotāju algu palielinājumu piemēro ar 
atpakaļejošu spēku no 2025. gada 1. janvāra. 
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C1.R3. Skolotāja 
profesijas 
pievilcības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Tādu tiesību aktu 
stāšanās spēkā, ar 
kuriem nosaka algu 
palielinājumu 
sākotnējā līmeņa 
skolotājiem 2025. 
gadā 

Tiesību aktu 
noteikumi, kas 
norāda uz tā 
stāšanos spēkā 

   Q2 2025 

Stājas spēkā tiesību akti, kas nosaka, ka sākuma 
līmeņa skolotāju (gyakornok) algas palielinājums 
2025. gadam ir par 10 procentpunktiem lielāks 
nekā vidējais algas pieaugums visiem skolotājiem 
valsts izglītības sistēmā 2025. gadā. 
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C1.R3. Skolotāja 
profesijas 
pievilcības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Algas palielinājuma 
piemērošana 
skolotājiem, kas 
strādā nelabvēlīgās 
apmetnēs, 
skolotājiem, kuri 
strādā skolās, kurās 
vismaz 10 % ir 
nelabvēlīgākā 
situācijā esošu 
skolēnu, un 
sākumskolas 
skolotājiem 

Ziņojums par 
algu 
palielinājuma 
piemērošanu 

   Q2 2026 

Sagatavo ziņojumu, kurā pierāda, ka laikposmā no 
2023. līdz 2026. gadam 16. un 20. atskaites punktā 
minētie algu palielinājumi tiek piemēroti 
skolotājiem, kas strādā nelabvēlīgā situācijā esošās 
apdzīvotās vietās, skolotājiem, kas strādā skolās, 
kurās nelabvēlīgākā situācijā esošu skolēnu 
īpatsvars ir vismaz 10 %, un kas savās 
pedagoģiskajās programmās definē īpašas 
pedagoģiskās metodes iekļaujošai izglītībai, un 
sākumskolas skolotājiem. 
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C1.I3. Skolotāju 
apmācība un 
iestāžu vadītāju 
vadības prasmju 
uzlabošana 

Mērķrādītājs 

To valsts izglītības 
iestāžu vadītāju un 
vadītāju vietnieku 
skaits, kas 
piedalījušies 
turpmākā 
profesionālajā 
attīstībā 

 Skaits 0 3 000 Q2 2026 

Vismaz 3000 valsts izglītības iestāžu vadītāju un 
vadītāju vietnieku piedalās pastāvīgā profesionālajā 
attīstībā, lai uzlabotu viņu digitālās un vadības 
prasmes. 
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C1.I3. Skolotāju 
apmācība un 
iestāžu vadītāju 
vadības prasmju 
uzlabošana 

Mērķrādītājs 

To valsts izglītības 

iestāžu skolotāju 

skaits, kuri 

piedalījušies 

turpmākā 

profesionālajā 

attīstībā 

 Skaits 0 5 000 Q2 2026 

Pamatojoties uz iepriekšēju apspriešanos ar 
skolotājiem, kas veikta ar esošo valsts izglītības 
koordinācijas organizāciju (Valsts sabiedriskās 
izglītības padomes, Valsts izglītības stratēģiskā 
apaļā galda) starpniecību, vismaz 5000 skolotāju 
pamatskolas un vidusskolas skolās piedalās 
profesionālās kvalifikācijas celšanā, lai iegūtu 
papildu specializāciju un sertifikātu studiju jomu 
mācīšanai ar lielu pieprasījumu. 

24 
C1.I4. Jaunu 
vietu izveide 
bērnudārzos 

Mērķrādītājs 

Bērnu skaits, kas 

uzņemti bērnudārzos 

jaunizveidotajās 

vietās 

 Skaits 0 500 Q4 2024 
Bērnudārzos, kuros izveidotas jaunas vietas ar 
atveseļošanas un noturības plāna atbalstu, 
jāuzņem vismaz 500 bērni. 

25 
C1.I4. Jaunu 
vietu izveide 
bērnudārzos 

Mērķrādītājs 

Bērnu skaits, kas 

papildus uzņemti 

bērnudārzos 

 Skaits 500 3 984 Q4 2025 

Bērnudārzos, kuros izveidotas jaunas vietas ar 
atveseļošanas un noturības plāna atbalstu, 
jāuzņem vismaz 3984 bērni. Vismaz 70 % no 
pasākuma piešķīruma piešķir jaunu ēku būvniecībai 
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jaunizveidotajās 

vietās 

un vismaz 11 % — infrastruktūras 
energoefektivitātes atjaunošanai. Atbilstības 
kritērijos norāda, ka primārās enerģijas 
pieprasījums visās jaunās ēkās ir vismaz par 20 % 
mazāks nekā prasība par gandrīz nulles enerģijas 
ēkām. 
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C1.R4. Pensiju 

sistēmas 

ilgtspējas 

uzlabošana  

Atskaites 

punkts 

Neatkarīga 

starptautiska 

eksperta ziņojums 

par politikas 

risinājumiem 

Ungārijas pensiju 

sistēmas ilgtermiņa 

ilgtspējas problēmu 

risināšanai. 

Ziņojuma 

publicēšana 
   

Q4 2023 

Neatkarīgs pakalpojumu sniedzējs ar plaši atzītām 
specializētām zināšanām sagatavo neatkarīgu 
starptautisku ekspertu ziņojumu par politikas 
risinājumiem ilgtermiņa ilgtspējas problēmu 
risināšanai (pamatojoties uz kopīgiem 
pieņēmumiem un prognozēm jaunākajā kopīgajā 
Eiropas Komisijas un Ekonomikas politikas 
komitejas ziņojumā par novecošanu). Ziņojumā: 

1) ietver pensiju sistēmas valsts pensiju pīlāru, 
darba tirgu un, ciktāl nepieciešams, nodarbinātības 
un nodokļu politiku, kas attiecas uz darba mūža 
pagarināšanu. Tas attiecas gan uz jaunpienācējiem, 
gan esošajiem dalībniekiem; 

2) sniedz diagnozi par pensiju sistēmu un tās 
finansiālo ilgtspēju; 

3) ierosina konkrētus politikas priekšlikumus 
(koncentrējoties uz, bet ne tikai, darba mūža 
pagarināšanu, tostarp saistot likumā noteikto 
pensionēšanās vecumu ar paredzamo mūža ilgumu 
un palielinot faktisko pensionēšanās vecumu, 
izmantojot stimulus, lai veicinātu ilgāku darba 
mūžu un sodus par priekšlaicīgu pensionēšanos, 
vienlaikus novēršot arī ienākumu nevienlīdzību 
starp pensionāriem (ņemot vērā paraugpraksi ES 
dalībvalstīs)); 

4) nodrošina pensiju sistēmas ilgtermiņa un vidēja 
termiņa ilgtspēju, izmantojot atbilstīgus ieņēmumu 
pasākumus un automātiskus līdzsvarošanas 
mehānismus un līdz 2070. gadam ierobežojot 
prognozēto pensiju izdevumu pieaugumu 
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procentos no IKP salīdzinājumā ar prognozēm 
2021. gada ziņojumā par novecošanu, vienlaikus 
saglabājot adekvātumu, jo īpaši novēršot ienākumu 
nevienlīdzību; 

5) sniedz ietekmes novērtējumu (ilgtspēja, 
nevienlīdzība un pietiekamības viedoklis) par 
minētajiem politikas priekšlikumiem.  

Ziņojumu publisko. 
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C1.R4. Pensiju 

sistēmas 

ilgtspējas 

uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Politikas priekšlikuma 

sagatavošana pensiju 

sistēmas grozīšanai 

Valdības 

politikas 

priekšlikums 

attiecībā uz 

reformu un 

apspriešanos  

 

   Q2 2024 

Valdība sagatavo politikas priekšlikumu, 
pamatojoties uz konstatējumiem ziņojumā, kas 
minēts 26. atskaites punktā, kurā izklāsta 
ierosinātās reformu iespējas. Politikas priekšlikums:  
1) jāapstiprina valdībai ar valdības lēmumu; 

2) jāapspriež ar sociālajiem un ekonomiskajiem 
partneriem un citām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, tostarp, bet ne tikai, ar Valsts 
ekonomikas un sociālo lietu padomi un Vecāka 
gadagājuma cilvēku padomi; 

3) jāiesniedz un jāapspriež Ekonomikas politikas 
komitejas darba grupā novecošanas jautājumos; 

4) jāiesniedz sabiedriskai apspriešanai. 
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C1.R4. Pensiju 

sistēmas 

ilgtspējas 

uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu, ar ko 

groza pensiju 

sistēmu, stāšanās 

spēkā 

Tiesību aktu 

noteikumi, kas 

norāda uz tā 

stāšanos spēkā 

   Q1 2025 

Stājas spēkā tiesību akti pensiju sistēmas 
grozīšanai, pamatojoties uz valdības likumdošanas 
priekšlikumu. Tiesību akti: 

a) veicina vidēja termiņa un ilgtermiņa fiskālo 
stabilitāti; 

b) stiprina pensiju adekvātumu pensionāriem ar 
zemākiem ienākumiem; 

c) veicina darba mūža paildzināšanu; vai 

d) ciktāl nepieciešams, pensiju sistēmā ievieš 
automātiskus līdzsvarošanas mehānismus un citas 
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parametru izmaiņas. 

Valdības tiesību akta priekšlikumā par šādu aktu 
ņem vērā apspriežu rezultātus, un tam pievieno sīki 
izstrādātu ietekmes novērtējumu.  

Ietekmes novērtējumā jāparāda, kā, pamatojoties 
uz valdības tiesību akta priekšlikumu, pensiju 
sistēmas ilgtermiņa ilgtspēja tiek nodrošināta, 
izmantojot piemērotus pasākumus un iespējamus 
automātiskus līdzsvarošanas mehānismus, kā arī 
ierobežojot prognozēto pensiju izdevumu 
pieaugumu procentos no IKP līdz 2070. gadam 
salīdzinājumā ar jaunākajām prognozēm ziņojumā 
par novecošanu. Ietekmes novērtējuma pamatā ir 
pēdējā ziņojumā par novecošanu iekļautie kopīgie 
pieņēmumi par makroekonomiskajām un 
demogrāfiskajām prognozēm.  
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A.2. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts  
 

C1.I5. Papildu jaunu vietu izveide bērnudārzos   

Investīcijas mērķis ir vēl vairāk palielināt agrīnās pirmsskolas izglītības pakalpojumu 

pieejamību. Šā pasākuma mērķis ir veicināt vecāku, jo īpaši sieviešu, nodarbinātības līmeņa 

paaugstināšanos, tādējādi veicinot dzimumu līdztiesību un sociālo iekļaušanu.  

 

Saskaņā ar šo pasākumu pilnīgi jaunās ēkās vai paplašinot esošās ēkas, papildus 3984 jaunām 

bērnudārzu vietām, kas tiek atbalstītas saskaņā ar pasākumu C1.I4, tiks izveidotas vismaz 519 

jaunas bērnudārzu vietas visā Ungārijā. Investīcija ietver arī palīgaprīkojumu un 

infrastruktūru, piemēram, klases aprīkojumu, mēbeles, rotaļu laukumus un velosipēdu 

stāvvietas. Jaunu ēku celtniecībā primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks 

nekā prasība par gandrīz nulles enerģijas ēkām. Investīcijas rezultātā jaunajās vietās reģistrē 

vismaz 519 bērnus.  

 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.  
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Kārtas 
numurs   

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija)   

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs   
Nosaukums   

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 

punktiem)   

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem)   

Orientējošs pabeigšanas 
grafiks    

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts   

Mērvienība   Bāze    Mērķis    Ceturksnis   Gads   

365 C1.I5. Papildu 
jaunu vietu 

izveide 
bērnudārzos  

Mērķrādītājs   Bērnu skaits, kas 
papildus uzņemti 

bērnudārzos 
jaunizveidotajās 

vietās  

  Skaits    3 984  4 503    Q4 2025   Papildus 3984 bērniem, kas minēti 25. mērķī, jaunās bērnudārzu vietās 
uzņems vismaz 519 bērnus.  
 
Šīs jaunās vietas izveido ar atveseļošanas un noturības plāna atbalstu 
visā Ungārijā, pilnīgi jaunās ēkās vai paplašinot esošās ēkas. Vismaz 70 
% no pasākuma piešķīruma piešķir jaunu ēku būvniecībai un vismaz 11 
% — infrastruktūras energoefektivitātes atjaunošanai.  
Jaunu ēku celtniecībā primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 
% zemāks nekā prasība par gandrīz nulles enerģijas ēkām. Investīcija 
ietver arī palīgaprīkojumu un infrastruktūru, piemēram, klases 
aprīkojumu, mēbeles, rotaļu laukumus un velosipēdu stāvvietas. 
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B. KOMPONENTS NR. 2 AUGSTI KVALIFICĒTS UN KONKURĒTSPĒJĪGS 

DARBASPĒKS 

 

Šis Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna komponents veicina profesionālās un 

augstākās izglītības sistēmu modernizāciju. Tas risina zaļās un digitālās pārkārtošanās 

problēmas, īstenojot energoefektivitātes renovāciju un digitālā aprīkojuma risinājumus ēkās 

augstākās un profesionālās izglītības iestādēs. Komponents risina arī problēmas, kas saistītas 

ar prasmju attīstību un pētniecības un inovācijas līmeni, stimulējot uzņēmējdarbības un 

akadēmisko aprindu pētniecības projektus. Pasākumi šajā komponentā ir svarīgi ekonomikas 

atveseļošanai un turpmākas noturības pret krīzēm uzlabošanai.  

Šā komponenta galvenais mērķis ir stiprināt darbaspēku un ar to saistītās mācību iestādes, 

ņemot vērā pašreizējās un iespējamās jaunās krīzes, un uzlabot Ungārijas sociālekonomisko 

vidi. Šajā nolūkā komponenta mērķis ir i) izveidot konkurētspējīgu augstākās izglītības 

sistēmu; ii) palīdzēt palielināt kvalificētu darbinieku pieejamību; un iii) atbalstīt zinātnes, 

inovācijas un apmācības ekosistēmu.   

Komponents atbalsta konkrētai valstij adresēto ieteikumu īstenošanu par investīciju un 

reformu veicināšanu pētniecībā un inovācijā un zaļajās un digitālajās prasmēs (2022. gada 

konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 5); koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo 

pārkārtošanos un skolu digitālo infrastruktūru (2020. gada konkrētai valstij adresētais 

ieteikums Nr. 2); un ar investīcijām saistītas ekonomikas politikas koncentrēšanu uz 

pētniecību un inovāciju (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).  

Tiek sagaidīts, ka neviens no pasākumiem šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu 

vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un 

noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar 

Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu 

(2021/C58/01). 

B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju 

apraksts 

C2.R1. Augstākās izglītības kursu modernizācija 

Reformas mērķis ir modernizēt augstāko izglītību, apmācības prasībās iekļaujot vairāk uz 

praksi orientētus elementus. Tajā galvenā uzmanība pievērsta apmācības un infrastruktūras 

sadarbības izveidei ar profesionālās apmācības un inovācijas iestādēm konkrētās jomās un 

augstākās izglītības pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas stiprināšanai saskaņā ar darba 

tirgus prasībām.  

Pasākuma ietvaros pārskata un groza vairākus noteikumus, tostarp par intelektuālā īpašuma 

pārvaldību un profesionālās izglītības eksaminācijas centru darbības noteikumiem, par 

eksaminācijas centru uzdevumu izpildes noteikšanu eksaminācijas centros, par skolotāju 

apmācību darba vietā un par digitālo (e-mācības, tālmācība, jaukta tipa) apmācību, kas aptver 

pieaugušo apmācību un pieaugušo izglītību. Studiju jomu modernizācijā un tiesību aktu 

pārskatīšanā ņem vērā darba tirgus vajadzības, kas saistītas ar zaļajām un digitālajām 

prasmēm. Reformas rezultātā tiks modernizētas 15 augstākās izglītības jomas, piemēram, 

tieslietas un valsts pārvalde, ekonomika, medicīnas un veselības zinātnes, lauksaimniecība, 

māksla un dabaszinātnes. Reformas pamatā ir ziņojums, kurā norādīti noteikumi, kas tiks 

pārskatīti augstākās izglītības studiju jomās. Šādu ziņojumu kopīgi sagatavo Ungārijas 

Akreditācijas komiteja, Ungārijas Rektoru konference un Izglītības pārvalde, vajadzības 

gadījumā iesaistot augstākās izglītības iestādes. Modernizētās apmācības struktūras iezīmes 

reformas ietvaros jāizplata ieinteresētajām personām un mērķgrupām.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim. 
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C2.I1. Institucionālā inovācija un pastiprinātas darbības augstākajā izglītībā  

Investīcijas mērķis ir izstrādāt tālmācības saturu, apmācības pārvaldības sistēmu un pieaugušo 

apmācības kursus augstākās izglītības iestādēs, kas nodrošina mikroapliecinājumu 

sertifikātus. Mikroapliecinājums ir pierādījums mācību rezultātiem, kurus izglītojamais ir 

ieguvis pēc īsas mācīšanās pieredzes un kuri ir novērtēti pēc pārredzamiem standartiem. 

Pierādījums ietverts apliecinātā dokumentā, kurā norādīts turētāja vārds un uzvārds, sasniegtie 

mācību rezultāti, novērtēšanas metode, piešķīrēja iestāde un attiecīgā gadījumā kvalifikāciju 

ietvarstruktūras līmenis un iegūtie kredītpunkti. Mikroapliecinājumi pieder izglītojamajam, 

tos var kopīgot, tie ir pārnesami, var tikt apvienoti lielākos apliecinājuma dokumentos vai 

kvalifikācijās un nodrošina Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) 

kredītpunktus. To pamatā ir kvalitātes nodrošināšana atbilstoši saskaņotiem standartiem.  

Saskaņā ar šo pasākumu izstrādā un augstākās izglītības iestādēs sāk izmantot 19 

mikroapliecinājumu kursus. Jaunizveidotajos mikroapliecinājumos ņem vērā ekonomikas 

vajadzības. Mikroapliecinājumus izstrādā saskaņā ar definīciju un Eiropas standarta 

elementiem mikroapliecinājumu aprakstīšanai, kā izklāstīts Padomes Ieteikumā (2022. gada 

25. maijs) par Eiropas pieeju mikroapliecinājumiem mūžizglītībā un nodarbināmībā. 

Investīcijas rezultātā arvien lielāks skaits studentu/personu saņem mikroapliecinājumu 

sertifikātus un piedalās augstākās izglītības iestāžu īstenotajās digitālo prasmju attīstības 

programmās. Vismaz 600 personas, kas iesaistītas pieaugušo apmācības pasākumos 

attiecīgajās augstākās izglītības iestādēs, iegūst kredītus saturošus mikroapliecinājumus ar 

ECTS kredītpunktiem. Turklāt izstrādā vismaz 1800 digitālo mācību saturu, tai skaitā mācību 

materiālus, scenārijus, aplādes, ekrānu ierakstus, video, viktorīnas, atsauces materiālus, datora 

saturu, tīmekļa saturu, digitālās spēles utt. Vismaz 34 000 studentu un darbinieku (tostarp 

skolotāju) iesaistītajās augstākās izglītības iestādēs piedalās digitālo prasmju, kompetenču un 

zināšanu attīstības programmās saskaņā ar šo pasākumu. Konkrētāk, skolotāju apmācībā 

galvenā uzmanība jāpievērš prasmēm digitālo rīku izmantošanai digitālā mācību satura 

mācīšanā un izstrādē.  

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C2.I2. Infrastruktūras modernizācija un digitalizācija augstākās izglītības iestādēs  

Investīcijas mērķis ir palielināt augstākās izglītības iestāžu pievilcību un atbalstīt zaļo un 

digitālo pārkārtošanos, izmantojot modernizētu infrastruktūru, digitalizāciju un spēju 

veidošanas darbības.   

Investīcija sastāv no tālāk uzskaitītā. 

i) Augstākās izglītības iestāžu energoefektivitātes atjaunošana, panākot vidēji vismaz 30 % 

primārās enerģijas ietaupījumu. 

ii) Jaunu ēku būvniecība augstākās izglītības iestādēm, kuru primārās enerģijas pieprasījums 

ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasība par gandrīz nulles enerģijas ēkām.  

iii) Digitālā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana augstākās izglītības iestādēs, piemēram, 

interaktīvi baltās tāfeles vai lieli skārienjutīgie ekrāni, klēpjdatori, digitālie piezīmjdatori, 

personālie datori, multivides studijas, multivide un/vai interaktīvas ierīces, kas atbalsta 

digitālo mācīšanas/mācību/mācību pārvaldības sistēmu, IKT rīki, kas nepieciešami e-mācību 

materiālu izstrādei/strukturētai satura vākšanai, uzglabāšanai, klasifikācijai un pieejamībai 

saskaņā ar ES FAIR (atrodams, piekļūstama, sadarbspējīga, atkalizmantojama) direktīva, 

sistēmas, ko izmanto, lai pārraidītu izglītību, komunikācijas un sadarbības sistēmas, kas 

atbalsta digitālo izglītību, multivides uzglabāšanas sistēma, tiešsaistes katalogs, kas nodrošina 
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digitālā satura meklēšanu un pieejamību, izglītības programmatūras licences, slēgtas sistēmas 

tālmācības apmācības pārvaldības sistēma un saistītās mācību programmu rediģēšanas 

sistēmas licences, mākoņdatošanas pakalpojumu sistēmas. 

iv) spēju veidošanas pasākumi, tostarp mācību, konferenču un prasmju pilnveidošanas 

pasākumu organizēšana; mācību vajadzībām paredzētu darbsemināru un laboratoriju 

aprīkošanu; pamatiekārtu, prasmju laboratoriju, valodu kursu un kompetenču apmācības 

attīstīšana, pamatojoties uz universitāšu vajadzībām. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C2.I3. Digitālās izglītības un apmācības programmu izstrāde 

Investīcijas mērķis ir veicināt kvalificēta darbaspēka pieejamību, nodrošinot digitālo izglītību 

visiem studentiem, kas iegūst profesionālo izglītību un apmācību.  

Investīcijas rezultātā izstrādā vismaz 75 digitālos mācību materiālus profesionālajai izglītībai 

un apmācībai, kas saistīta ar konkrētām profesijām, un vismaz 13000 studentu (individuālo 

lietotāju), kuri mācās profesionālajā izglītībā un apmācībā vai apmeklē pieaugušo izglītību 

attiecīgajās profesijās, ir piekļuve šiem digitālajiem mācību materiāliem. Digitālos mācību 

materiālus izstrādā nozarēs, kuras saskaņā ar Valdības dekrēta Nr. 12/2020 45. panta 1. 

punktu nav Kultūras un inovācijas ministrijas kontrolē. (II. 7.). 

Investīciju veic, izmantojot uzaicinājumu iesniegt projektus digitālo mācību programmu 

izstrādei, ko publicē Valsts profesionālās izglītības un apmācības un pieaugušo izglītības 

birojs. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam. 

 

C2.I4. Profesionālās izglītības un apmācības infrastruktūra 21. gadsimtam  

Investīcijas mērķis ir veicināt energoefektivitāti, veikt vispārējus infrastruktūras uzlabojumus 

un uzlabot profesionālās apmācības centru digitalizāciju. Uzlabotā arodskolu ēku un digitālā 

infrastruktūra arī radīs labāku mācību vidi skolēniem, kas, paredzams, uzlabos viņu izglītības 

rezultātus.   

Investīcija ietver energoefektivitātes atjaunošanu un IKT aprīkojuma iegādi vismaz 16 

izraudzītiem profesionālās izglītības un apmācības centriem. Tā ietver arī citus infrastruktūras 

uzlabojumus šajos centros, piemēram, aprīkošanas darbnīcas, mācību telpu atjaunošanu un 

mācību materiālu, instrumentu un mēbeļu iegādi. Centru atlases pamatā ir objektīvi un 

pārredzami kritēriji, tostarp darba tirgus pieprasījums konkrētajā ekonomiskajā zonā, 

profesionālās izglītības centru infrastruktūras un aktīvu statuss, tas, vai centri atrodas mazāk 

attīstītos reģionos, nelabvēlīgā situācijā esošu studentu īpatsvars un saikne un saskaņotība ar 

iepriekšējām programmām. Energoefektivitātes renovācijas programmas rezultātā tiek 

panākts vai nu vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījums, vai vismaz 30 % tiešo un 

netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam. 

 

C2.I5. Centrālā eksaminācijas centra izveide  

Investīcijas mērķis ir izveidot centrālo eksaminācijas centru Budapeštā, lai radītu apstākļus 

augstas kvalitātes profesionālajiem eksāmeniem noteiktās profesijās, kurām eksaminācijas 

centru tīkls nenodrošina atbilstošu teritoriālo pārklājumu reģionālā līmenī.  
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Šo investīciju veido Centrālā eksaminācijas centra pabeigšana, ar kura palīdzību organizē 

eksāmenus vismaz 30 profesijām un profesionālajām kvalifikācijām. Pasākums ietver Centra 

ēkas renovāciju, tostarp energoefektivitātes uzlabošanu, citu ēku renovāciju un klases telpu, 

eksaminācijas telpu, darbnīcu un dienesta telpu pārprojektēšanu un aprīkošanu.  

Energoefektivitātes renovācija nodrošina vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu 

vai vismaz 30 % siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu. Eksaminācijas centru izveido 

kā atsevišķu eksāmena vietu no profesionālās izglītības un apmācības centriem.  

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam. 

 

C2.I6. Valsts pētniecības un attīstības laboratoriju izveide 

Investīcijas mērķis ir izveidot papildu valsts pētniecības un izstrādes laboratorijas, lai 

stiprinātu inovācijas ekosistēmu valstī. Šīs valsts laboratorijas ir oficiāli pētniecības 

konsorciji, tostarp universitātes, pētniecības institūti un citi publiskā sektora dalībnieki 

(piemēram, Valsts pārtikas aprites drošības birojs un Ungārijas Meteoroloģijas dienests), kas 

tiks izveidoti ar mērķi veikt pētījumus un publicēt pētījumus attiecīgajās pētniecības jomās.  

Pasākums ietver valsts laboratoriju izveidi, kas ietver pētniecības dotācijas, aprīkojuma iegādi 

un infrastruktūras attīstību. Valsts laboratorijas aptver attiecīgās pētniecības jomas saistībā ar 

Ungārijas zaļo/digitālo pārkārtošanos un sociālekonomiskajām problēmām, un tās organizē 

tādās tematiskajās jomās kā droša sabiedrība un vide; veselība; rūpniecība un digitalizācija. 

Šīs tematiskās jomas ietver tādus tematus kā atjaunojamā enerģija, uz datiem balstīta veselība, 

pētniecība un izstrāde farmācijas jomā, ūdens drošība, mākslīgais intelekts un autonomas 

sistēmas. Laboratoriju pētniecības projektiem un ar tiem saistītajiem līgumiem (tostarp 

pētnieku un citu iesaistīto darbinieku darba līgumiem) ir noteikts termiņš, kas nepārsniedz 

2026. gada 30. jūniju. 

Pasākums ietver ziņojuma publicēšanu par šo valsts laboratoriju darbību, ko sagatavojusi 

Valsts pētniecības, attīstības un inovācijas aģentūra. Ziņojumā iekļauj informāciju par i) 

laboratoriju darbībām un rezultātiem pētniecības jomā, kurā tās aktīvi darbojušās, tostarp 

globālo problēmu, ko tās risinājušas valsts līmenī, ii) konsorciju sastāvu (publiskie un privātie 

partneri) un iii) to, kā šīs valsts laboratorijas ir palīdzējušas stiprināt Ungārijas inovācijas 

ekosistēmu. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 
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B.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Kārtas 
numurs 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas grafiks   

 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  Ceturksnis Gads 

29 
C2.R1. Augstākās 
izglītības kursu 
modernizācija 

Mērķrādītājs 
Modernizēto 
augstākās izglītības 
studiju jomu skaits 

 Skaits 0 15 4. cet. 2023 

Ungārijas Akreditācijas komiteja, Ungārijas Rektoru 
konference, Izglītības pārvalde un augstākās 
izglītības iestādes modernizē 15 augstākās izglītības 
studiju jomas, iekļaujot mācību programmā vairāk uz 
praksi orientētus elementus, un pārskata attiecīgos 
noteikumus, tostarp par intelektuālā īpašuma 
pārvaldību, un par eksaminācijas centru darbības 
noteikumiem Arodmācību likumā, par eksaminācijas 
centru eksaminācijas uzdevumu noteikšanu, 
skolotāju apmācību darbavietā, digitālo (e-mācības, 
tālmācība un jaukta tipa mācīšanās) apmācību, 
aptverot pieaugušo apmācību un pieaugušo izglītību. 

30 

C2.I1. Institucionālā 
inovācija un 
pastiprinātas 
darbības augstākajā 
izglītībā  

Atskaites 
punkts 

Uzaicinājuma 
izsludināšana, lai 
atlasītu 
universitātes, kas 
veic e-mācību 
programmas izstrādi  

Atveseļošanas 
un noturības 
plāna valsts 
iestādes 
uzaicinājuma 
publicēšana 

      Q2 2023 

Izsludina uzaicinājumu izstrādāt slēgtas sistēmas 
tālmācības satura un apmācības pārvaldības sistēmu 
un pieaugušo augstākās izglītības apmācību 
(mikroapliecinājumi, kas nodrošina Eiropas 
kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas 
(ECTS) kredītpunktus). Uzaicinājuma dokumentācijā 
iekļautās prasības nodrošina nediskrimināciju 
Ungārijas augstākās izglītības iestādēs, tostarp 
pamatojoties uz to īpašumtiesību struktūru. 
Iespējamo mikroapliecinājumu sarakstā ņem vērā 
ekonomikas vajadzības. Mikroapliecinājumus 
izstrādā saskaņā ar definīciju un Eiropas standarta 
elementiem mikroapliecinājumu aprakstīšanai, kā 
izklāstīts Padomes Ieteikumā (2022. gada 25. maijs) 
par Eiropas pieeju mikroapliecinājumiem 
mūžizglītībā un nodarbināmībā. 

31 

C2.I1. Institucionālā 
inovācija un 
pastiprinātas 
darbības augstākajā 
izglītībā  

Mērķrādītājs 

To kursu skaits, kas 
piedāvā 
mikroapliecinājumus 
ar digitālo saturu  

  Skaits 0 19 4. cet. 2024 

Pēc uzaicinājuma, kas minēts 30. atskaites punktā, 
augstākās izglītības iestādes izstrādā digitālus 
mācību materiālus vismaz 19 kredītkursiem, kas 
piedāvā mikroapliecinājumus ar ECTS 
kredītpunktiem. Mikroapliecinājumus izstrādā 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 
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Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
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Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas grafiks   

 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  Ceturksnis Gads 

saskaņā ar definīciju un Eiropas standarta 
elementiem mikroapliecinājumu aprakstīšanai, kā 
izklāstīts Padomes Ieteikumā (2022. gada 25. maijs) 
par Eiropas pieeju mikroapliecinājumiem 
mūžizglītībā un nodarbināmībā. 

32 

C2.I1. Institucionālā 
inovācija un 
pastiprinātas 
darbības augstākajā 
izglītībā  

Mērķrādītājs 

Studentu/personu 
skaits, kas 
saņēmušas 
mikroapliecinājuma 
sertifikātu augstākās 
izglītības iestādēs 

  Skaits 0 600 Q2 2026 

Vismaz 600 studentu/personu, kas iesaistītas 
pieaugušo apmācības pasākumos iesaistītajās 
augstākās izglītības iestādēs, iegūst kredītus 
saturošus mikroapliecinājumus ar ECTS 
kredītpunktiem.. 

33 

C2.I1. Institucionālā 
inovācija un 
pastiprinātas 
darbības augstākajā 
izglītībā  

Mērķrādītājs 

Augstākās izglītības 
vajadzībām 
izstrādātā digitālā 
mācību satura skaits 
 

 Skaits 0 1 800 Q2 2026 

Iesaistītajām augstākās izglītības iestādēm izstrādā 

vismaz 1800 digitālo mācību saturu. Digitālais 
mācību saturs ietver mācību materiālus, scenārijus, 
aplādes, ekrānu ierakstus, video, viktorīnas, atsauces 
materiālus, datora saturu, tīmekļa saturu, digitālās 
spēles utt. 

 

 34 

C2.I1. Institucionālā 
inovācija un 
pastiprinātas 
darbības augstākajā 
izglītībā  

Mērķrādītājs 

To augstākās 
izglītības studentu 
un darbinieku skaits, 
kuri piedalījušies 
digitālo prasmju 
attīstības 
programmās 

  Skaits 0 34 000 Q2 2026 

Vismaz 34 000 studentu un darbinieku (tostarp 

skolotāju) iesaistītajās augstākās izglītības iestādēs 

piedalās digitālo prasmju, kompetenču un zināšanu 

attīstības programmās saskaņā ar šo pasākumu. 
Skolotāju apmācībā galvenā uzmanība jāpievērš 
prasmēm digitālo rīku izmantošanai digitālā mācību 
satura mācīšanā un izstrādē. 
 

35 

C2.I2. 
Infrastruktūras 
modernizācija un 
digitalizācija 
augstākās izglītības 
iestādēs 

Atskaites 
punkts 

Izsludināt 
uzaicinājumu 
iesniegt projektus 
energoefektivitātes 
atjaunošanai, jaunu 
ēku būvniecībai, 

Par augstākās 
izglītības 
iestādēm 
atbildīgās 
ministrijas 
uzaicinājuma 

   Q1 2022 

Izsludina uzaicinājumu iesniegt projektus attiecībā 
uz energoefektivitātes atjaunošanu, jaunu ēku 
būvniecību, digitālā aprīkojuma iegādi un 
uzstādīšanu un spēju veidošanas pasākumiem 
augstākās izglītības iestādēs. Uzaicinājumā vismaz 
2,5 % no pasākuma piešķīruma paredz jaunu ēku 
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Mērvienība Bāze  Mērķis  Ceturksnis Gads 

jaunam digitālajam 
aprīkojumam un 
spēju veidošanas 
pasākumiem 
augstākās izglītības 
iestādēs  

publicēšana būvniecībai, vismaz 22,5 % infrastruktūras 
energoefektivitātes atjaunošanai, vismaz 41,5 % 
jaunam IKT aprīkojumam un atlikušo piešķīrumu 
spēju veidošanas darbībām, tostarp: mācību, 
konferenču un prasmju pilnveidošanas pasākumu 
organizēšana; mācību vajadzībām paredzētu 
darbsemināru un laboratoriju aprīkošanu; 
pamatiekārtu, prasmju laboratoriju, valodu kursu un 
kompetenču apmācības attīstīšana, pamatojoties uz 
universitāšu vajadzībām. Atbilstības kritēriji 
investīcijām energoefektivitātē cita starpā ietver 
prasību, ka renovācijas rezultātā visā atjaunotajā 
infrastruktūrā vidēji panāk vismaz 30 % primārās 
enerģijas ietaupījumu. Atbilstības kritērijos norāda 
arī, ka primārās enerģijas pieprasījums visās jaunās 
ēkās ir vismaz par 20 % mazāks nekā prasība par 
gandrīz nulles enerģijas ēkām. Uzaicinājuma 
dokumentācijā iekļautās prasības nodrošina 
nediskrimināciju Ungārijas augstākās izglītības 
iestādēs, tostarp pamatojoties uz to īpašumtiesību 
struktūru. Publiskie investīciju fondi nav tiesīgi 
saņemt atbalstu saskaņā ar uzaicinājumu. Projektus 
atlasa, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas 
izklāstīti uzaicinājumā, tostarp uz 
energoefektivitātes pieaugumu, kas saistīts ar 
investīcijas izmaksām, digitālā aprīkojuma iegādes 
rentabilitāti, pieejamo datoru skaitu uz skolotāju, to 
skolotāju īpatsvaru, kuriem ir augsts akadēmiskais 
grāds, un nelabvēlīgā situācijā esošu studentu 
īpatsvaru universitātēs. 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
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Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas grafiks   

 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  Ceturksnis Gads 

36 

C2.I2. 
Infrastruktūras 
modernizācija un 
digitalizācija 
augstākās izglītības 
iestādēs 

Mērķrādītājs 

Ēku infrastruktūras 
energoefektivitātes 
atjaunošana un 
jaunu ēku 
būvniecība 
augstākās izglītības 
iestādēs 

 Kvadrātmetri 0 25 145 Q2 2026 

Vismaz 25 145 kvadrātmetrus augstākās izglītības 
iestāžu infrastruktūras renovē, lai panāktu vismaz 30 
% primārās enerģijas ietaupījumu, vai būvē kā jaunu 
ēku, lai sasniegtu vismaz par 20 % zemāku primārās 
enerģijas pieprasījumu nekā prasība par gandrīz 
nulles enerģijas ēkām.  

37 

C2.I2. 
Infrastruktūras 
modernizācija un 
digitalizācija 
augstākās izglītības 
iestādēs 

Mērķrādītājs 

Digitālo iekārtu 
uzstādīšana 
augstākās izglītības 
ēkās  

  
IKT iekārtu 
skaits 

0 22 300 Q2 2026 

Augstākās izglītības iestādēs iegādājas un uzstāda 
vismaz 22 300 IKT aprīkojuma vienību. IKT 
aprīkojums ietver interaktīvas baltās tāfeles vai lielus 
skārienjutīgus ekrānus, datorus un klēpjdatorus, 
multimediju studijas, multimediju un/vai 
interaktīvas ierīces, kas atbalsta digitālo mācīšanas, 
mācīšanās, mācību pārvaldības sistēmu, IKT rīkus, 
kas nepieciešami e-mācību materiālu izstrādei/ 
strukturētai vākšanai, uzglabāšanai, satura 
klasificēšanai un pieejamībai saskaņā ar ES FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) 
direktīvu, sistēmas, ko izmanto izglītības 
pārraidīšanai, komunikācijas un sadarbības sistēmas, 
kas atbalsta digitālo izglītību, multivides glabāšanas 
sistēma, tiešsaistes katalogs, kas nodrošina digitālā 
satura meklēšanas iespējas un pieejamību, izglītības 
programmatūras licences, slēgtas sistēmas 
tālmācības apmācības pārvaldības sistēma un 
saistītās programmu rediģēšanas sistēmas licences, 
sistēmas uz mākoņpakalpojumiem balstītam 
pakalpojumam. 

38 

C2.I2. 
Infrastruktūras 
modernizācija un 
digitalizācija 
augstākās izglītības 
iestādēs 

Atskaites 
punkts  

Ziņojums par 
augstākās izglītības 
iestāžu spēju 
veidošanas 
pasākumiem  

Ziņojuma 
publicēšana 

   Q2 2026 

Publicē ziņojumu, kurā izklāstīti saskaņā ar šo 
pasākumu veikto spēju veidošanas pasākumu 
rezultāti, tostarp: mācību, konferenču un prasmju 
pilnveidošanas pasākumu organizēšana; mācību 
vajadzībām paredzētu darbsemināru un laboratoriju 
aprīkošanu; pamatiekārtu, prasmju laboratoriju, 
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vai investīcija) 
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Orientējošs 
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 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  Ceturksnis Gads 

valodu kursu un kompetenču apmācības attīstīšana, 
pamatojoties uz universitāšu vajadzībām. 

39 

C2.I3. Digitālās 
izglītības un 
apmācības 
programmu izstrāde 

Atskaites 
punkts 

Uzaicinājums 
iesniegt projektus 
digitālo mācību 
programmu 
izstrādei 

Valsts 
profesionālās 
izglītības un 
apmācības un 
pieaugušo 
izglītības biroja 
uzaicinājuma 
iesniegt 
projektus 
publicēšana 

      Q2 2023 

Valsts profesionālās izglītības un apmācības un 
pieaugušo izglītības birojs izsludina uzaicinājumu 
iesniegt projektus digitālo mācību materiālu 
izstrādei. Uzaicinājumā norāda, ka digitālie mācību 
materiāli attiecas uz nozarēm, kuras saskaņā ar 
Valdības dekrēta Nr. 12/2020 45. panta 1. punktu 
nav Kultūras un inovācijas ministrijas kontrolē, (II. 
7.). 

40 

C2.I3. Digitālās 
izglītības un 
apmācības 
programmu izstrāde 

Mērķrādītājs 

Profesionālajai 
izglītībai un 
apmācībai izstrādāto 
digitālo mācību 
materiālu skaits 

 Skaits   0 75 Q3 2025 

Profesionālajai izglītībai un apmācībai, kas saistīta ar 
konkrētām profesijām, izstrādā vismaz 75 digitālos 
mācību materiālus, un tie ir gatavi izmantošanai 
studentiem. 

41 

C2.I3. Digitālās 
izglītības un 
apmācības 
programmu izstrāde 

Mērķrādītājs 

To arodizglītības un 
apmācības mācekļu 
skaits, kuri 
apmeklējuši kursus, 
pamatojoties uz 
uzlabotiem 
digitālajiem mācību 
materiāliem 

  Skaits 0 13 000 Q1 2026 

Vismaz 13 000 studentu (individuālo lietotāju), kuri 
mācās profesionālajā izglītībā un apmācībā vai 
apmeklē pieaugušo izglītību profesijās, kas pieder 
pie nozarēm, uz kurām attiecas 40. atskaites punktā 
minētie digitālie mācību materiāli, ir pieejami 
uzlaboti digitālie mācību materiāli. Studentu skaitu 
iegūst no datiem, kas reģistrēti profesionālās 
izglītības un apmācības centru reģistrācijas un 
studiju sistēmā. 
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Mērvienība Bāze  Mērķis  Ceturksnis Gads 

42 

C2.I4. Profesionālās 
izglītības un 
apmācības 
infrastruktūra 21. 
gadsimtam  

Atskaites 
punkts 

Vismaz 16 
profesionālās 
izglītības un 
apmācības centru 
atlase dalībai 
attīstības 
programmā 

  
Lēmuma par 
vismaz 16 
profesionālās 
izglītības un 
apmācības 
centru atlasi 
publicēšana par 
profesionālo 
izglītību 
atbildīgās 
ministrijas 
tīmekļa vietnē 

   Q4 2022 

Vismaz 16 centrus, kas jāiesaista attīstības 
programmā, izvēlas, pamatojoties uz dažādo centru 
attīstības plāniem. Atlase pamatojas uz objektīviem 
un pārredzamiem kritērijiem, tostarp darba tirgus 
pieprasījumu konkrētajā ekonomiskajā zonā, 
profesionālās izglītības centru infrastruktūras 
statusu un aktīviem, to, vai profesionālās izglītības 
un apmācības centri atrodas mazāk attīstītos 
reģionos, nelabvēlīgā situācijā esošu studentu 
īpatsvaru, saikni un saskaņotību ar iepriekšējām 
programmām. 

43 

C2.I4. Profesionālās 
izglītības un 
apmācības 
infrastruktūra 21. 
gadsimtam  

Mērķrādītājs 

Profesionālās 
izglītības un 
apmācības centru 
renovācija 
energoefektivitātes 
jomā  

  Kvadrātmetri 0 69 175 Q2 2026 

Vismaz 69 175 kvadrātmetru ēku vismaz 16 
profesionālās izglītības centros veic 
energoefektivitātes renovāciju un panāk vidēji 
vismaz 30 % tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumu vai vismaz 30 % primārās 
enerģijas ietaupījumu. 

44 

C2.I4. Profesionālās 
izglītības un 
apmācības 
infrastruktūra 21. 
gadsimtam  

Mērķrādītājs 

IKT aprīkojuma 
iegāde profesionālās 
izglītības un 
apmācības centriem  

  Skaits 0 13 825 Q2 2026 

13 825 IKT aprīkojuma vienību jāiegādājas un 
jāizmanto vismaz 16 profesionālās apmācības 
centros. Jaunās IKT iekārtas ietver digitālas 
piezīmjdatorus, planšetdatorus, sadarbības mācību 
telpu un zināšanu apmaiņas ierīces.  
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45 

C2.I4. Profesionālās 
izglītības un 
apmācības 
infrastruktūra 21. 
gadsimtam  

Mērķrādītājs 

To profesionālās 
izglītības un 
apmācības centru 
skaits, kuriem ir 
modernizēta 
infrastruktūra 

  Skaits 0 16 Q2 2026 

Vismaz 16 profesionālās izglītības centri saņem citus 
vispārējus infrastruktūras uzlabojumus (tostarp 
darbnīcu atjaunošanu un aprīkošanu, mācību zonu 
atjaunošanu, mācību materiālu, rīku, mēbeļu 
(biksīšu un skapju) iegādi.   

46 
C2.I5. Centrālā 
eksaminācijas 
centra izveide  

Atskaites 
punkts 

Publiskā(-o) līguma(-
u) piešķiršana 
Centrālā 
eksaminācijas centra 
atjaunošanai un 
attīstībai 

Paziņojums par 
valsts līguma(-u) 
piešķiršanu 

      Q4 2023 

Veic publiskā iepirkuma procedūras Centrālā 
eksaminācijas centra atjaunošanai un attīstībai un 
piešķir publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesības. 
Līgumu darbības jomā ietilpst Centrālā eksaminācijas 
centra ēkas atjaunošana, tostarp klases telpu, 
eksaminācijas telpu un darbnīcu, kā arī dienesta 
telpu pārprojektēšana un aprīkošana. Vismaz 20 % 
no pasākuma budžeta piešķir energoefektivitātes 
atjaunošanai, kas nodrošina vismaz 30 % primārās 
enerģijas ietaupījumu vai vismaz 30 % 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu.  

47 
C2.I5. Centrālā 
eksaminācijas 
centra izveide  

Atskaites 
punkts 

Centrālā 
eksaminācijas centra 
pabeigšana  

Centrālā 
eksaminācijas 
centra darbības 
uzsākšana 

   Q1 2026 

Pabeidz Centrālā eksaminācijas centra izveidi un sāk 
tā darbību. Tas ir centrālais eksaminācijas centrs, kas 
izveidots Budapeštā, lai radītu apstākļus augstas 
kvalitātes profesionālajam eksāmenam vismaz 30 
profesijās un profesionālajās kvalifikācijās, kurām 
akreditēto eksaminācijas centru tīkls nenodrošina 
pienācīgu teritoriālo pārklājumu reģionālā līmenī.  
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C2.I6. Valsts 
pētniecības un 
attīstības 
laboratoriju izveide 

Mērķrādītājs 

Papildu valsts 
laboratoriju izveide 
piecās tematiskās 
pētniecības jomās 

  Skaits 15 29 Q2 2022 

14 papildu valsts laboratorijas izveido konsorcijos, 
kas sastāv no augstākās izglītības iestādēm, 
pētniecības institūtiem, uzņēmumiem un citiem 
publiskā sektora dalībniekiem (piemēram, Valsts 
pārtikas aprites nekaitīguma birojs un Ungārijas 
Meteoroloģijas dienests). Valstu laboratorijas 
organizē par pētniecības tematiem tādās 
tematiskajās jomās kā droša sabiedrība un vide; 
veselība; rūpniecība un digitalizācija. Laboratorijas 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas grafiks   

 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  Ceturksnis Gads 

izveido ar mērķi palīdzēt stiprināt Ungārijas 
inovācijas ekosistēmu.  
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C2.I6. Valsts 
pētniecības un 
attīstības 
laboratoriju izveide 

Atskaites 
punkts 

Ziņojums par valsts 
laboratoriju darbību 

Valsts 
pētniecības, 
attīstības un 
inovācijas 
aģentūras 
ziņojuma 
publicēšana 

   Q2 2026 

Ziņojumu par to valsts laboratoriju darbību, kas 
izveidotas saskaņā ar šo pasākumu, sagatavo un 
publicē Valsts pētniecības, attīstības un inovācijas 
aģentūra. Ziņojumā sniedz informāciju par attiecīgo 
valsts laboratoriju darbību, tostarp vismaz par 
šādiem elementiem: i) laboratoriju darbībām un 
rezultātiem pētniecības jomā, kurā tās aktīvi 
darbojušās, tostarp globālām problēmām, ko tās 
risinājušas valsts līmenī, ii) konsorciju (publisko un 
privāto partneru) sastāvu un iii) to, kā šīs valsts 
laboratorijas ir palīdzējušas stiprināt Ungārijas 
inovācijas ekosistēmu. Ziņojumā arī novērtē valsts 
laboratoriju efektivitāti pētniecības un inovācijas 
pasākumu atbalstīšanā ekonomikā un sniedz 
ieteikumus, kā uzlabot atbalstu pētniecībai.  
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C. KOMPONENTS NR. 3 SITUĀCIJAS UZLABOŠANA APDZĪVOTAJĀS VIETĀS 

 

Šis Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna komponents risina sociālekonomiskās un 

teritoriālās problēmas, ko saasinājusi Covid-19 pandēmija, jo īpaši nabadzīgākajās apmetnēs, 

un risina tādus jautājumus kā piekļuves trūkums darba tirgum un sabiedriskajiem 

pakalpojumiem, primārās aprūpes speciālistu trūkums un kopumā nabadzība.  

Šā komponenta galvenais mērķis ir sniegt pamatpakalpojumus 300 visnelabvēlīgākajā 

situācijā esošo apdzīvoto vietu iedzīvotājiem Ungārijā (kā noteikts valdības Lēmumā 

1404/2019 (VII.05.) un valdības Lēmumā 1057/2021. (II.19.)), izmantojot integrētu sociālās 

politikas intervenci. Pasākumu darbības joma šajā komponentā ir daļa no plašākas Apmetņu 

programmas. Komponents veicina Eiropas sociālo tiesību pīlāra 19. principa mājokļu daļu un 

20. principu par piekļuvi pamatpakalpojumiem.  

Šajā nolūkā komponenta mērķis ir i) būvēt un renovēt sociālās mājas, lai uzlabotu piekļuvi 

atbilstošiem mājokļu apstākļiem; ii) izveidot sociālās saules elektrostacijas; iii) veicināt 

nodarbinātību un prasmju attīstību, pamatojoties uz vietējām īpatnībām, un stiprināt vietējo 

ekonomikas kultūru; un iv) sasniegt labākus mācību rezultātus, izmantojot uz kopienu 

orientētu pedagoģiju. 

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par sociālās palīdzības 

adekvātuma uzlabošanu un piekļuves nodrošināšanu pamatpakalpojumiem, kvalitatīvai 

izglītībai un pienācīgiem mājokļiem visiem (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums 

Nr. 2 un 2022. gada ieteikums Nr.3), par visneaizsargātāko grupu integrācijas darba tirgū 

nodrošināšanu (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un 2022. gada 

ieteikums Nr. 3.) un par investīciju veikšanu, koncentrējoties uz zaļo un digitālo 

pārkārtošanos (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2022. gada 

ieteikums Nr. 6). 

Tiek sagaidīts, ka neviens no pasākumiem šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu 

vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un 

noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar 

Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu 

(2021/C58/01). 

C.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju 

apraksts 

C3.R1. Pamatnosacījumu radīšana efektīvam integrētam atbalstam visnelabvēlīgākajā 

situācijā esošajām apmetnēm 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt nozvejas norēķinu programmas efektīvu un pārredzamu 

īstenošanu, kuras mērķis ir attīstīt visnelabvēlīgākajā situācijā esošās apdzīvotās vietas 

Ungārijā un risināt galvenās sociālekonomiskās problēmas, ar kurām saskaras to iedzīvotāji.  

Pasākums sastāv no divām darbībām, lai izveidotu pamatnosacījumus nozvejas norēķinu 

programmas īstenošanai un uzraudzībai. Pirmkārt, nevalstiskās organizācijas, kas īsteno 

dažādus programmas elementus, atlasa pārredzamā procedūrā, kuras pamatā ir kritēriji, kas 

saistīti ar profesionālo pieredzi, spējām un nopelniem. Reglamentu publicē programmas 

īpašajā tīmekļa vietnē. Otrkārt, izveido Zvejas norēķinu programmas tematisko uzraudzības 

komiteju, lai pārskatītu rezultātus un sniegtu ieteikumus programmas efektivitātes turpmākai 

uzlabošanai. Uzraudzības komitejas veiktā pārskatīšana aptver attiecīgās intervences no valsts 

un ES finansējuma avotiem (tostarp ESF+ un ERAF elementiem), kas atbalsta programmas 

mērķu sasniegšanu 300 visnelabvēlīgākajā situācijā esošajās apdzīvotajās vietās. Šajā nolūkā 

uzraudzības komitejas sastāvā ir kompetentās ministrijas un iestādes, pašvaldību pārstāvji, 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas nodarbojas ar sociālās iekļaušanas un romu 



 

34 
 

iekļaušanas jautājumiem. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas izraugās, pamatojoties uz 

profesionālo pieredzi, spējām un nopelniem. Uzraudzības komiteja tiekas regulāri, vismaz 

reizi ceturksnī. Tās dokumentus, tostarp protokolus, publicē īpašā programmas tīmekļa vietnē. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam. 

 

C3.I1. Sociālo mājokļu būvniecība un atjaunošana, mājokļu apstākļu uzlabošana 

Investīcijas mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti un mājokļu apstākļus cilvēkiem, kas dzīvo 

visnelabvēlīgākajā situācijā esošajās pašvaldībās, kuras izraudzītas saskaņā ar Nometņu 

meklēšanas programmu, un mazināt mājokļu nabadzību saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību 

pīlāru.  

Pasākums ietver vismaz 1600 mājokļu iegādi un renovāciju, kā arī 400 jaunu māju būvniecību 

un izīrēšanu kā sociālās mājas. Jaunu māju būvniecība notiek pēc iespējas centralizēti 

pašvaldībā, lai izmantotu nocirstas mājas un tukšus zemes gabalus. Sociālie mājokļi netiek 

nodrošināti izolētos apgabalos vai ārpus pašvaldības apdzīvotās teritorijas. Jaunas un 

renovētas mājas sociāliem mērķiem var izvietot ārpus mērķa pašvaldībām mazākā skaitā 

gadījumu, teritorijās, kurās nav nošķirta piekļuve nodarbinātībai un pakalpojumiem, bet šādos 

gadījumos sociālo mājokļu fondu piešķir cilvēkiem, kas dzīvo šajās 300 mērķa pašvaldībās, 

kuras var pieteikties īres mājokļiem, izmantojot atklātu uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, un 

var brīvprātīgi pārcelties uz mājokli ārpus savas apdzīvotās vietas.  

Pasākuma ietvaros sagatavo un publicē intervences plānu. Šajā plānā tiks sniegti norādījumi 

par renovējamo mājokļu un uzbūvējamo jauno sociālo māju atlasi. Plānā ņem vērā 

apsekojumus, kas veikti, lai apzinātu vajadzības, un projektu atlase novērš turpmākus 

segregācijas riskus un apkaro esošos segregācijas riskus. 

Renovācijas darbi ietver tādus pasākumus kā vismaz vienas apsildāmas telpas un vienas 

vannas istabas atjaunošana katrā mājoklī, kā arī drošu elektroenerģijas savākšanas punktu 

sagatavošana, ēku žogi, grauzēju kontrole un insekticīdu izmantošana. Šie renovētie un 

jaunbūvētie mājokļi vismaz 20 gadus pieder organizācijām, kas īsteno Nozvejas norēķinu 

programmu, un tos pārvalda sociālo mājokļu aģentūra saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu 

līgumu. Sociālo mājokļu aģentūra, kas jāizraugās atklātā konkursā, piešķir mājokli 

atbilstīgajiem īrniekiem īrēta īpašuma veidā, izmantojot atklātu konkursu sistēmu. Jaunas ēkas 

atbilst gandrīz nulles enerģijas ēku prasībām. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C3.I2. Atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošana un izmantošana nelabvēlīgā 

situācijā esošās pašvaldībās 

Investīcijas mērķis ir būvēt fotoelementu spēkstacijas visnelabvēlīgākajā situācijā esošajās 

pašvaldībās, kas izraudzītas saskaņā ar Novērošanas norēķinu programmu. Vismaz 20 gadus 

ražošanas jauda pieder organizācijām, kas īsteno Nozvejas norēķinu programmu. Neto 

ieņēmumus no jaunajām elektrostacijām izmanto, lai finansētu dažādus sociālos pārvedumus 

natūrā mājsaimniecībām, kas dzīvo enerģētiskās nabadzības apstākļos, jo īpaši ģimenēm ar 

bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, piemēram, vismaz vienai apsildāmai telpai ar elektrisko 

apkuri. Ģimenes atlasa atklātā atlases procedūrā. Paredzams, ka šīs investīcijas rezultātā 

uzlabosies dzīves apstākļi mājsaimniecībās ar zemiem ienākumiem. Turklāt jaunā elektriskā 

apkure aizstās fosilā kurināmā apkuri, un tādējādi paredzams, ka pasākums uzlabos arī gaisa 

kvalitāti mērķa apdzīvotajās vietās. 

Gadījumos, kad tīkla jauda neļauj veikt investīcijas mērķa pašvaldību administratīvajā 

teritorijā, fotoelementu spēkstacijas var būvēt arī ārpus mērķa pašvaldībām, ja tas ir tehniski 
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pamatoti, ar nosacījumu, ka gūtie ieņēmumi tiek izmantoti, lai subsidētu mājsaimniecību 

apkuri mērķa pašvaldībās. 

Investīcijas rezultātā atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas jauda ir vismaz 25 000 

kWp, lai apmierinātu vismaz 5000 neaizsargātu ģimeņu ikgadējās elektroenerģijas vajadzības. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. 

 

C3.I3. Nodarbinātības un prasmju attīstības veicināšana, pamatojoties uz vietējām 

īpatnībām 

Pasākuma mērķis ir veicināt vietējās ekonomikas attīstību un izveidot vietējās ekonomikas 

struktūras, kas vērstas uz iedzīvotājiem, kuri dzīvo 300 visnelabvēlīgākajā situācijā esošajās 

pašvaldībās. Tam būtu jāpalīdz samazināt šajās apmetnēs dzīvojošo cilvēku neaizsargātību 

darba tirgū, palielināt viņu integrāciju darba tirgū un uzlabot nodarbinātības iespējas mērķa 

pašvaldībās. Pasākumā izmanto plašu ekonomiskās attīstības intervenču instrumentu klāstu, 

pamatojoties uz rīcības plāniem un ekonomikas attīstības stratēģijām, kas izriet no vietējām 

diagnozēm. Ekonomiskās attīstības intervences sāk, pamatojoties uz sociālo darbu uz vietas 

un vietējo sociālās palīdzības sniedzēju tīklu.  

Šo investīciju veido vismaz 10 000 personu līdzdalība darbaspēka socializācijas programmās. 

Šādas programmas ietver apmācību, personisku mentorēšanu, individualizētus pakalpojumus 

un vismaz sešu mēnešu darba pieredzi. Konkrētāk, ar šīm programmām atbalsta darbspējīgā 

vecuma cilvēku, kuri dzīvo nelabvēlīgā situācijā esošajās pašvaldībās, integrāciju atvērtā 

darba tirgū ar apmācības pasākumiem un nodrošinot viņiem intensīvu un visaptverošu 

mentorēšanu, lai sāktu un paliktu darbā. Paredzams, ka pasākuma rezultātā programmas 

dalībnieku prasmes un nodarbināmība uzlabosies, tādējādi veicinot nelabvēlīgā situācijā esošu 

grupu nodarbinātību.  

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C3.I4. Uz sabiedrību orientēta pedagoģija 

Pasākuma mērķis ir uzlabot mācību rezultātus un līdzdalības līmeni izglītībā 

visnelabvēlīgākajos reģionos, sniedzot skolēniem mērķtiecīgu atbalstu un iesaistot viņu 

ģimenes skolas dzīvē. 

Šis pasākums nodrošina iekļaujošu pedagoģisko attīstību vismaz 100 valsts izglītības iestādēs 

visnelabvēlīgākajā situācijā esošajās pašvaldībās, kas izraudzītas saskaņā ar Novērošanas 

norēķinu programmu. Atbalsts ietver valsts izglītības iestāžu sociālo diagnozi, pagarinātas 

skolu programmas un vidējās izglītības stipendijas izglītības programmās, kas noved pie 

“matura” (augstskolas diploma). Pasākums novērš turpmāku izglītības segregāciju un apkaro 

esošo izglītības segregāciju.  

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 
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C.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas grafiks   

 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  Ceturksnis Gads 
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C3.R1. 
Pamatnosacījumu 
radīšana 
efektīvam 
integrētam 
atbalstam 
visnelabvēlīgākajā 
situācijā 
esošajām 
apmetnēm 

Atskaites 
punkts 

Pārredzama to 
organizāciju atlase, 
kurām jāīsteno dažādus 
programmas “Situācijas 
uzlabošana 
apdzīvotajās vietās” 
elementus 

Īstenošanas 
organizāciju 
atlases 
reglamenta 
publicēšana  

   
Q4  2021 

Reglaments nodrošina pārredzamu to nevalstisko 
organizāciju un citu organizāciju atlasi, kurām jāīsteno 
dažādi programmas “Situācijas uzlabošana 
apdzīvotajās vietās” elementi. Reglamentu publicē 
programmas “Situācijas uzlabošana apdzīvotajās 
vietās” tīmekļa vietnē. Atlases pamatā ir kritēriji, kas 
saistīti ar profesionālo pieredzi, spējām un nopelniem. 
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C3.R1. 
Pamatnosacījumu 
radīšana 
efektīvam 
integrētam 
atbalstam 
visnelabvēlīgākajā 
situācijā 
esošajām 
apmetnēm 

Atskaites 
punkts 

Uzraudzības komitejas 
izveide 
visnelabvēlīgākajā 
situācijā esošo 
apmetņu atbalstam 

    Q1 2023 

Izveido tematisko uzraudzības komiteju nozvejas 
norēķinu programmai, tostarp tās ESF+ un ERAF 
elementiem, iespējams, kopā ar citām līdzīgām 
sociālās iekļaušanas programmām. Komiteja pārskata 
rezultātus un sniedz ieteikumus programmas 
efektivitātes turpmākai uzlabošanai. Uzraudzības 
komitejas locekļu vidū ir kompetentās ministrijas un 
iestādes, pašvaldību pārstāvji, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kas nodarbojas ar sociālās iekļaušanas 
un romu iekļaušanas jautājumiem. Pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas izraugās, pamatojoties uz 
profesionālo pieredzi, spējām un nopelniem. 
Uzraudzības komiteja tiekas vismaz reizi ceturksnī. Tās 
dokumentus, tostarp protokolus, publicē īpašā 
programmas tīmekļa vietnē. 
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C3.I1. Sociālo 
mājokļu 
būvniecība un 
atjaunošana, 
mājokļu apstākļu 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Intervences plāna 
pieņemšana, 
pamatojoties uz 
mājokļu diagnostiku 
iesaistītajām 
apdzīvotajām vietām 

Intervences 
plāna 
publicēšana īpašā 
tīmekļa vietnē 

      Q2 2022 

Piesaistes nometņu programmas galvenais 
organizētājs pieņem intervences plānu, lai noteiktu 
renovācijas vajadzības un apdzīvotās vietas, kurās tiks 
būvētas vai iegādātas jaunas sociālās mājas. Jaunas un 
renovētas ēkas sociāliem mērķiem izņēmuma kārtā var 
izvietot ārpus 300 visnelabvēlīgākajā situācijā 
esošajām pašvaldībām (nešķirotās teritorijās ar labāku 
piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem), bet šādos 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas grafiks   

 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  Ceturksnis Gads 

gadījumos sociālo mājokļu fondu piešķir cilvēkiem, kas 
dzīvo šajās 300 mērķa pašvaldībās, kuras var 
pieteikties īres mājokļiem, izmantojot atklātu 
uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, un var brīvprātīgi 
pārcelties uz mājokli ārpus savas apdzīvotās vietas. 
Plānā ņem vērā apsekojumus, kas veikti vajadzību 
kartēšanai, un projektu atlase nerada nošķiršanas 
risku. Plānu publicē īpaši šim nolūkam paredzētās 
programmas “Situācijas uzlabošana apdzīvotajās 
vietās” tīmekļa vietnē.  

53 

C3.I1. Sociālo 
mājokļu 
būvniecība un 
atjaunošana, 
mājokļu apstākļu 
uzlabošana 

Mērķrādītājs  Mājokļu atjaunošana 
 

Skaits 0 800 Q4  2024 

Vismaz 800 mājokļu, kas atlasīti saskaņā ar publicēto 
intervences plānu, iegāde un atjaunošana un izīrēšana 
kā sociālās mājas. Tas ietver tādus pasākumus kā 
vismaz vienas apsildāmas telpas un vienas vannas 
istabas atjaunošana katrā mājoklī, kā arī drošu 
elektroenerģijas savākšanas punktu sagatavošana, ēku 
žogi, grauzēju kontrole, insekticīds. Šie renovētie 
mājokļi vismaz 20 gadus pieder organizācijām, kas 
īsteno Nometināšanas programmu, un tos pārvalda 
sociālo mājokļu aģentūra saskaņā ar sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu. Sociālo mājokļu aģentūra piešķir 
dzīvojamo fondu tiesīgiem īrniekiem īrēta īpašuma 
veidā, izmantojot publiskā iepirkuma sistēmu. 

54 

C3.I1. Sociālo 
mājokļu 
būvniecība un 
atjaunošana, 
mājokļu apstākļu 
uzlabošana 

Mērķrādītājs 
Papildu mājokļu 
atjaunošana  

Skaits 800 1 600 Q2 2026 

Vismaz 800 papildu mājokļu iegāde un atjaunošana, 
kas atlasīti saskaņā ar publicēto intervences plānu. Tas 
ietver pasākumus, piemēram, vismaz vienas 
apsildāmas telpas atjaunošanu, vienu vannas istabu 
katrā mājoklī, drošu elektroenerģijas savākšanas 
punktu sagatavošanu, ēku žogus, grauzēju kontroli, 
insekticīdu. Šie renovētie mājokļi pieder, tos 
apsaimnieko un izīrē atbilstīgajiem īrniekiem saskaņā 
ar 53. atskaites punkta specifikācijām. 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas grafiks   

 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  Ceturksnis Gads 
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C3.I1. Sociālo 
mājokļu 
būvniecība un 
atjaunošana, 
mājokļu apstākļu 
uzlabošana 

Mērķrādītājs 
Jaunu sociālo mājokļu 
būvniecība 

 

Skaits 0 200 Q4 2024 

Vismaz 200 jaunu sociālo mājokļu būvniecība, 
pamatojoties uz publicēto intervences plānu. Jaunas 
ēkas atbilst gandrīz nulles enerģijas ēku prasībām. 
Jaunu māju būvniecība notiek pēc iespējas centralizēti 
pašvaldībā, lai izmantotu nocirstas mājas un tukšus 
zemes gabalus. Šie nesen uzbūvētie mājokļi pieder, 
tiek apsaimniekoti un īrēti atbilstīgajiem īrniekiem 
saskaņā ar 53. atskaites punkta specifikācijām. 
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C3.I1. Sociālo 
mājokļu 
būvniecība un 
atjaunošana, 
mājokļu apstākļu 
uzlabošana 

Mērķrādītājs  
Papildu jaunu sociālo 
mājokļu būvniecība   

Skaits 200 400 Q2 2026 

Vismaz 200 papildu jaunu sociālo mājokļu būvniecība, 
pamatojoties uz publicēto intervences plānu. Jaunas 
ēkas atbilst gandrīz nulles enerģijas ēku prasībām. 
Jaunu māju būvniecība notiek pēc iespējas centralizēti 
pašvaldībā, lai izmantotu nocirstas mājas un tukšus 
zemes gabalus. Šie nesen uzbūvētie mājokļi pieder, 
tiek apsaimniekoti un īrēti atbilstīgajiem īrniekiem 
saskaņā ar 53. atskaites punkta specifikācijām. 

57 

C3.I2. 
Atjaunojamo 
energoresursu 
enerģijas 
ražošana un 
izmantošana 
nelabvēlīgā 
situācijā esošās 
pašvaldībās 

Mērķrādītājs  

Atjaunojamo 
energoresursu 
enerģijas ražošanas 
jaudas uzstādīšana 
nelabvēlīgā situācijā 
esošās pašvaldībās vai 
to labā 

 
kWp 0 12 500 Q4 2023 

Atjaunojamās enerģijas ražošanas spēkstacijas būvē 
dažās no 300 visnelabvēlīgākajā situācijā esošajām 
apdzīvotajām vietām, kuru ražošanas jauda ir vismaz 
12 500 kWp.  
Gadījumos, kad tīkla jauda neļauj veikt investīcijas 
iedzīšanas apmetnēs mērķa pašvaldību 
administratīvajā apgabalā, fotoelementu spēkstacijas 
izņēmuma kārtā var būvēt ārpus 300 mērķa 
pašvaldībām, ja tas ir tehniski pamatoti, ar nosacījumu, 
ka gūtie ieņēmumi tiek izmantoti mājsaimniecību 
apkures subsidēšanai 300 mērķa pašvaldībās. 
Vismaz 20 gadus ražošanas jauda pieder 
organizācijām, kas īsteno Nozvejas norēķinu 
programmu. Šīs organizācijas, izsludinot atklātu 
konkursu, izmanto elektroenerģijas ražošanas neto 
ieņēmumus (starpību starp ienākumiem no enerģijas 
pārdošanas un izdevumiem, kas saistīti ar 
elektrostacijas darbību) no elektroenerģijas, kas gadā 
nepieciešama apkurei vismaz vienā apsildāmā telpā 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
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Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas grafiks   

 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  Ceturksnis Gads 

vismaz 2500 mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem 300 
apdzīvotās vietās. Īpašnieks uztur atsevišķu 
grāmatvedību, lai reģistrētu un ziņotu par 
ieņēmumiem, izdevumiem un pārdalīto finansiālo 
atbalstu, kas saistīts ar elektrostaciju darbību.  

58 

C3.I2. 
Atjaunojamo 
energoresursu 
enerģijas 
ražošana un 
izmantošana 
nelabvēlīgā 
situācijā esošās 
pašvaldībās 

Mērķrādītājs 

Atjaunojamo 
energoresursu 
enerģijas papildu 
ražošanas jaudas 
uzstādīšana nelabvēlīgā 
situācijā esošās 
pašvaldībās vai to labā 
 
 

 
kWp 12 500 25 000 Q4 2025 

Papildu atjaunojamās enerģijas ražošanas spēkstacijas 
būvē dažās no 300 visnelabvēlīgākajā situācijā 
esošajām apdzīvotajām vietām, kuru ražošanas jauda 
ir vismaz 12 500 kWp.  
Gadījumos, kad tīkla jauda neļauj veikt investīcijas 
iedzīšanas apmetnēs mērķa pašvaldību 
administratīvajā apgabalā, fotoelementu spēkstacijas 
izņēmuma kārtā var būvēt ārpus 300 mērķa 
pašvaldībām, ja tas ir tehniski pamatoti, ar nosacījumu, 
ka gūtie ieņēmumi tiek izmantoti mājsaimniecību 
apkures subsidēšanai 300 mērķa pašvaldībās. 
Vismaz 20 gadus ražošanas jauda pieder 
organizācijām, kas īsteno Nozvejas norēķinu 
programmu. Šīs organizācijas, izsludinot atklātu 
konkursu, izmanto elektroenerģijas ražošanas neto 
ieņēmumus (starpību starp ienākumiem no enerģijas 
pārdošanas un izdevumiem, kas saistīti ar spēkstacijas 
ekspluatāciju) no elektroenerģijas ražošanas, lai 
nodrošinātu vismaz vienas apsildāmas telpas apkurei 
vismaz 2500 (papildus iepriekšējam mērķim) mazāk 
aizsargātu ģimeņu ar bērniem 300 apdzīvotās vietās. 
Īpašnieks uztur atsevišķu grāmatvedību, lai reģistrētu 
un ziņotu par ieņēmumiem, izdevumiem un pārdalīto 
finansiālo atbalstu, kas saistīts ar elektrostaciju 
darbību. 

59 

C3.I3. 
Nodarbinātības 
un prasmju 
attīstības 
veicināšana, 

Mērķrādītājs 
Dalība darbaspēka 
socializācijas 
programmās 

 Skaits 0 4 000 Q4 2023 

Vismaz 4000 personu no mērķa apmetnēm piedalās 
darbaspēka socializācijas programmās, kas ietver 
apmācību, personisku mentorēšanu, individualizētus 
pakalpojumus un vismaz sešu mēnešu nodarbinātību. 
Līdzdalību sabiedriskos darbos saskaņā ar šo investīciju 
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numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
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rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 
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Orientējošs 
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 Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  Ceturksnis Gads 

pamatojoties uz 
vietējām 
īpatnībām 

neuzskata par nodarbinātību.  

60 

C3.I3. 
Nodarbinātības 
un prasmju 
attīstības 
veicināšana, 
pamatojoties uz 
vietējām 
īpatnībām 

Mērķrādītājs 

Papildu dalība 
darbaspēka 
socializācijas 
programmās 

 
Skaits 4 000 10 000 Q2 2026 

Vismaz 6000 papildu personas no mērķa apmetnēm 
piedalās nodarbinātības programmās saskaņā ar 59. 
atskaites punkta specifikācijām.  

61 

C3.I4. Uz 
sabiedrību 
orientēta 
pedagoģija 

Mērķrādītājs 

Valsts izglītības un 
profesionālās izglītības 
iestāžu pedagoģiskā 
attīstība izvēlētajās 
apmetnēs 

 
Skaits 0 40 Q4 2023 

Vismaz 40 valsts izglītības un profesionālās apmācības 
iestādes izraudzītās apmetnēs gūst labumu no 
iekļaujošas pedagoģiskās attīstības. Atbalsts ietver 
sociālo diagnozi valsts izglītības iestādēm, pagarinātas 
skolu programmas, stipendijas vidusskolām, kas ved uz 
“matura”, uz sabiedrību orientētu pedagoģisko 
metožu piemērošanu un profesionālo orientāciju. 
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C3.I4. Uz 
sabiedrību 
orientēta 
pedagoģija 

Mērķrādītājs 

Papildu valsts izglītības 
un profesionālās 
izglītības iestāžu 
pedagoģiskā attīstība 
izvēlētajās apmetnēs 

 
Skaits 40 100 2. cet. 2026 

Vismaz 60 papildu valsts izglītības un profesionālās 
apmācības iestādes izraudzītās apmetnēs gūst labumu 
no iekļaujošas pedagoģiskās attīstības. Atbalsts ietver 
sociālo diagnozi valsts izglītības iestādēm, pagarinātas 
skolu programmas, stipendijas vidusskolām, kas ved uz 
“matura”, uz sabiedrību orientētu pedagoģisko 
metožu piemērošanu un profesionālo orientāciju. 
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D. KOMPONENTS NR. 4 ŪDENSSAIMNIECĪBA 

 

Šā Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir risināt problēmas, ar kurām 

Ungārija saskaras ūdens resursu apsaimniekošanas jomā, jo īpaši saistībā ar sausuma risku. 

Ūdens trūkums negatīvi ietekmē ūdenstilpju, ekosistēmu un lauksaimniecības zemju stāvokli.  

Šā komponenta mērķis ir veicināt risinājumu ieviešanu ūdens resursu apsaimniekošanas jomā, 

izveidojot efektīvu monitoringa sistēmu vietējā un valsts līmenī un izveidojot jaunas ilgtspējīgas 

ūdens apsaimniekošanas kopienas. Komponents ietver arī pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot 

ūdensapgādes drošību Hanság Natura 2000 teritorijā un sākt pārdomas un īstenošanas 

pasākumus, lai paātrinātu klimatadaptācijas pasākumus ūdens apsaimniekošanā, jo īpaši 

izmantojot dabā balstītus risinājumus.  

Šā komponenta pasākumi galvenokārt ir vērsti uz gruntsūdeņu resursu aizsardzību un ekoloģiski 

atbilstošas ūdens resursu saglabāšanas nodrošināšanu. Paredzams, ka Ungārijas ūdens 

apsaimniekošanas monitoringa sistēmas uzlabošana, palielinot monitoringa staciju skaitu, 

palīdzēs attiecīgajām iestādēm labāk pārvaldīt ūdens ieguvi. 

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, lai ar investīcijām saistīto 

ekonomikas politiku koncentrētu uz ilgtspējīgu ūdens resursu apsaimniekošanu (valstij adresētais 

ieteikums Nr. 3 2020. gadā un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 5 2022. gadā).  

Tiek sagaidīts, ka neviens no pasākumiem šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides 

mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā 

izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem 

par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01).  

 

D.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts 

C4.R1. Informētības veicināšana 

Reformas mērķis ir paplašināt esošo lauksaimnieku apvienību, ko dēvē arī par “apūdeņošanas 

kopienām”, darbības jomu, iekļaujot “ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas kopienas”, galveno 

uzmanību pievēršot ilgtspējīgai ūdens apsaimniekošanas praksei un ilgtspējīgiem 

klimatadaptācijas risinājumiem. Šajā nolūkā tiek grozīts Likums CXIII/2019 un Valdības dekrēts 

Nr. 302/2020, lai paplašinātu esošo lauksaimnieku apvienību darbības jomu. Izveido jaunas 

“ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas kopienas”, lai veicinātu ilgtspējīgus ūdens 

apsaimniekošanas risinājumus (cita starpā ūdens uzkrāšanu) un paraugprakses apmaiņu. Reforma 

arī uzsāk informatīvas kampaņas Iekšlietu ministrijas rīkotu informatīvu sesiju veidā, lai 

jaunizveidotās “ilgtspējīgas ūdenssaimniecības kopienas”, kā arī visas jau esošās kopienas 

uzlabotu informētību par ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas nozīmi un iegūtu zinātību par 

efektīviem risinājumiem tās īstenošanai.  

Reforma ietver vismaz 50 000 hektāru aramzemes, kurā tiek veiktas izmaiņas ūdens taupīšanas 

lauksaimniecības praksē1.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam. 

                                                           
1 Ūdens iefiltrēšanos no kanāliem caur to krastiem neuzskata par dabā rodamiem risinājumiem. 
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C4.I2. Monitoringa sistēmas izveide2 

Investīcijas mērķis ir palīdzēt nodrošināt ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Zināšanas 

par ūdens plūsmu virszemes ūdenstecēs un citiem reģiona hidroloģiskajiem un ūdens kvalitātes 

parametriem ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai ūdens resursu apsaimniekošanai. Pateicoties 

investīcijām, ir sagaidāms, ka darbības tiks veiktas, pamatojoties uz reāllaika datiem no 

monitoringa sistēmām ūdensobjektu stāvokļa kvalitatīvas un kvantitatīvas pasliktināšanās 

gadījumā. Paredzams, ka viedas uzraudzības, IT rīku, datu sistēmu savstarpējās savienojamības 

un dinamiskās plānošanas un kontroles funkcijas izmantošana nodrošinās nepieciešamo ievades 

informāciju, kas nepieciešama plānošanai.  

Investīcija ietver visaptverošas ūdens ieguves monitoringa sistēmas izstrādi vietējā un valsts 

līmenī. Šo monitoringa sistēmu izmanto, lai novērtētu ieguvi gan no gruntsūdeņiem, gan 

virszemes ūdeņiem.  

Šī investīcija ietver virszemes hidrogrāfijas staciju būvniecību, modernu hidrogrāfisko 

monitoringa iekārtu uzstādīšanu un pazemes monitoringa sistēmu turpmāku attīstību, būvējot 

jaunas gruntsūdens līmeņa noteikšanas akas, kas ir būvētas ar integrētu spiediena zondi attālās 

noteikšanas sistēmām.  

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.  

 

C4.I3. Dabas aizsardzība 

Investīciju veic Rábaköz-Tóköz ūdens sistēmas Hanság apgabalā, lai uzlabotu Natura 2000 

teritorijas ūdens līdzsvaru un padarītu tās ekoloģiskā ūdens papildināšanu drošāku un uzlabotu 

virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu saglabāšanu. Investīcijas mērķis ir aizsargāt un uzlabot 

aizsargājamo dzīvotņu un Natura 2000 dzīvotņu ekoloģisko stāvokli Hanság 4950 ha mērķa 

teritorijā, uzlabojot gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu uzglabāšanas jaudu.   

Investīciju galvenās darbības ir vērstas uz iepriekš izveidotās kanālu sistēmas modernizēšanu, lai 

nodrošinātu līdzsvarotu ūdensapgādi. Paturot prātā zemes apsaimniekošanas saglabāšanas 

mērķus, plānotās darbības ietver dažu upes gultnes daļu un attīrīšanas joslu nepieciešamo 

atjaunošanu, ūdens kontroles un saglabāšanas konstrukciju atjaunošanu un jaunu būvju 

būvniecību. 

Investīcija veicina uz vietas pieejamo ūdens resursu lielāku saglabāšanu un konservatīvāku 

pārvaldību. Tai vajadzētu nodrošināt ekoloģiskos apstākļus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu mitrāju 

ekosistēmas, kurās ir Kopienā nozīmīgas dzīvotnes un sugas.  

Priekšroka dodama tam ūdens aizturei, kas saņemts ar nokrišņu palīdzību vai no augšteces 

dabiskajām ūdenstecēm. Projekta izstrādē iekļauj būtiskus dabā balstītus risinājumus ūdens 

aizturei3, mitrāju un kūdrāju atjaunošanai, jo īpaši N02 (mitrāju atjaunošana un 

                                                           
2 Šā komponenta apraksts sākas ar ieguldījumu C4.I2 “Uzraudzības sistēmas izveide kā ieguldījums C4.I1 “Galveno 

ūdens aizstāšanas sistēmu būvniecība, jaunu tīklu un sistēmu izstrāde” ir svītrota plāna pārskatīšanas kontekstā.  
3 Šādi dabā balstīti risinājumi, pamatojoties uz NWRM report – 53 NWRM illustrated : N01 — baseini un dīķi, kas 

lēni infiltrē lietus vai noteces ūdeni gruntsūdeņos; N02 — mitrāju atjaunošana un apsaimniekošana; N03 — plūdu 
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apsaimniekošana) un N13 (dabiskās infiltrācijas atjaunošana gruntsūdeņos)4. Kopumā projektā 

prioritāte tiek piešķirta dabā rodamu risinājumu izmantošanai, pamatojoties uz paraugpraksi.  

Visiem projektiem, kuriem varētu būt būtiska ietekme uz vidi, veic ietekmes uz vidi novērtējumu 

(IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgos novērtējumus saistībā ar Direktīvu 

2000/60/EK. Vajadzīgos ietekmes mazināšanas pasākumus integrē projektos. Šo projektu 

prasības, kā izklāstīts iepriekš, var atšķirties tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai izpildītu 

nepieciešamos ietekmes mazināšanas pasākumus.  

Veic klimata riska analīzi.  

Investīcijas atbilst arī Direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (Putnu direktīva) 

un Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu 

direktīva) noteikumiem. 

Ja tiek iegūts ūdens, atļauju piešķir attiecīgā iestāde. Ūdens ieguvi novērš, ja attiecīgo 

ūdensobjektu stāvoklis ir sliktāks par labu vai potenciāli labs stāvoklis vai tiek prognozēts, ka tas 

būs zemāks par to. 

Ungārija sasniedz labu ekoloģisko stāvokli virszemes un pazemes ūdensobjektos, kurus skar 

ieguldījums, līdz 2025. gada 31. decembrim (vai, ja ir sasniegts labs stāvoklis, tas nav 

pasliktinājies).  

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.  

 

C4.R2. Paātrināt klimatadaptācijas pasākumus ūdens resursu apsaimniekošanā 

Šīs reformas mērķis ir iesaistīt dažādas ieinteresētās personas ūdens resursu ilgtspējīgas 

apsaimniekošanas jautājumā. Lai pielāgotos klimata pārmaiņām, reformas mērķis ir panākt jaunu 

sabiedrības vienprātību par zemes izmantošanu.  

Kā pirmo soli izveido darba grupu, kuras uzdevums ir novērtēt pašreizējo valsts klimata situāciju 

un kurā piedalās starptautiski eksperti. Darba grupas sagatavotajā ziņojumā iekļauj ieteikumus, 

un to iesniedz sabiedriskai apspriešanai un starptautiskos forumos. Pamatojoties uz šiem 

ieteikumiem un informācijas apmaiņu, izstrādā un īsteno rīcības plānu, tostarp visus vajadzīgos 

tiesību aktu grozījumus. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.  

 

 

                                                                                                                                                                                           
atjaunošana un apsaimniekošana; N04 — pārmērīšana; N05 — ūdenstilpnes gultnes atjaunošana; N06 — sezonālo 

plūsmu vai pagaidu plūsmu atjaunošana un atkalsavienošana; N07 — palienes ezeru un līdzīgu ierīkojumu atkārtota 

savienošana; N13 – dabiskās infiltrācijas atjaunošana gruntsūdeņos.  
4 Ūdens iefiltrēšanos no kanāliem caur to krastiem neuzskata par dabā rodamiem risinājumiem. 
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D.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

63 
C4.R1. 
Informētības 
palielināšana 

Atskaites 
punkts 

Grozījumi Likumā 
CXIII/2019 par 
apūdeņošanas 
lauksaimniecību 
un valdības 
Dekrētā Nr. 
302/2020 

Tiesību aktu 
grozījumu 
stāšanās 
spēkā  

   Q2 2023 

Likumu CXIII/2019 un valdības Dekrētu Nr. 302/2020 
groza, lai esošo lauksaimnieku apvienību, ko sauc par 
“apūdeņošanas kopienām” — “öntözési közösség”, 
darbības jomu paplašinātu uz “ilgtspējīgas 
ūdenssaimniecības kopienām”. 
To uzdevumus attiecina ne tikai uz apūdeņošanas 
jautājumiem, bet arī uz ilgtspējīgu ūdens 
apsaimniekošanas praksi, ilgtspējīgiem klimatadaptācijas 
risinājumiem un mikroreģionālu ūdens piedāvājuma un 
pieprasījuma mērīšanu. Tās arī regulāri novērtē iestāžu 
sniegto informāciju par ūdensobjektu stāvokli un regulāri 
sniedz informāciju par ūdens ieguvi, ūdens piegādi un 
ūdens pieprasījuma projektiem. Pašreizējo dalībnieku 
skaitu attiecīgi koriģē. 

64 
C4.R1. 
Informētības 
palielināšana 

Mērķrādīt
ājs  

Ilgtspējīgas ūdens 
resursu 
apsaimniekošanas 
kopienu izveide 

 Skaits  0 100 3. cet. 2024  

Izveido 100 jaunas “ilgtspējīgas ūdens resursu 
apsaimniekošanas kopienas” (kā noteikts jaunajā 
tiesiskajā regulējumā). Esošās kopienas pielāgo jaunajam 
tiesiskajam regulējumam.  

65 
C4.R1. 
Informētības 
palielināšana 

Atskaites 
punkts 

Informatīvo sesiju 
organizēšana  

Plānotās 
informatīvās 
sesijas ir 
pabeigtas  

   Q4  2025 

Zemkopības ministrija organizē informatīvas sesijas visām 
jaunajām ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas kopienām, 
kas izveidotas saskaņā ar 64. mērķrādītāju, kā arī visām 
esošajām kopienām, kas pielāgotas tiesiskajam 
regulējumam saskaņā ar 64. mērķrādītāju. Šīs 
informatīvās sesijas veicina izpratni par to, cik svarīga ir 
ilgtspējīga ūdens apsaimniekošanas prakse, dabiskas 
ūdens aiztures risinājumi, efektīvu lauksaimniecības 
metožu un mazāk intensīvu kultūraugu izmantošana. 

66 
C4.R1. 
Informētības 
palielināšana 

Mērķrādīt
ājs 

Aramzemes 
hektāri, kuros 
veiktas izmaiņas 
ūdens taupīšanas 

  
Hektāru 
skaits 

0 50 000 Q1 2026 

50 000 hektāru aramzemes valsts līmenī ir veikta vismaz 
viena no šādām darbībām: i) piemērotie pasākumi, lai 
palielinātu organisko vielu saturu augsnē; ii) pārejot uz 
kultūraugiem ar mazāku ūdens patēriņu/pret sausumu 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

lauksaimniecības 
praksē 

izturīgākiem kultūraugiem; iii) izmantot aramzemi ūdens 
aizturēšanai dabā; iv) pilienveida apūdeņošanas metodes 
un reciklēta ūdens izmantošana apūdeņošanai. Turklāt 
vismaz 75 % no iepriekš minētajiem 50 000 hektāriem 
aramzemes ir veikta viena no i), ii) un/vai iii) punktā 
minētajām praksēm. 

67 
C4.I3. Dabas 
aizsardzība 

Atskaites 
punkts 

Panākt labu 
ekoloģisko 
stāvokli virszemes 
ūdensobjektos un 
pazemes 
ūdensobjektos, 
kurus ietekmējusi 
investīcija Nr. 3.  

Rezultātu 
publicēšana 
valsts ūdens 
iestāžu 
tīmekļa vietnē 

      Q4  2025 

To ūdensobjektu monitorings, uz kuriem attiecas 3. 
investīcija, ir veikts, lai nodrošinātu, ka virszemes un 
pazemes ūdensobjektiem, kurus skar atveseļošanas un 
noturības plānā paredzētās investīcijas, ir labs 
ekoloģiskais stāvoklis (vai, ja ir sasniegts labs stāvoklis, 
tas nav pasliktinājies). Jāsasniedz attiecīgo ūdensobjektu 
labs ekoloģiskais stāvoklis, kā noteikts Ūdens 
pamatdirektīvā 2000/60/EK.  

72 
C4.I2. 
Monitoringa 
sistēmas izveide 

Atskaites 
punkts 

Visaptveroša 
uzraudzības 
sistēma vietējā 
līmenī 

Pabeigšana     Q4 2024 

Saskaņā ar Gruntsūdeņu monitoringa vadlīnijām (15. 
pamatnostādne, Kopējā īstenošanas stratēģija, Ūdens 
pamatdirektīva 2000/60/EK) vietējā līmenī ir ieviesta 
visaptveroša gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 
monitoringa sistēma (kvantitatīvs un kvalitatīvs 
stāvoklis). Tālvadības monitoringa staciju skaita 
pieaugums aptver reģionus, kuros tiek īstenoti 
ieguldījumi saskaņā ar šo komponentu. Monitoringa 
sistēmas datus dara publiski pieejamus. Vietējās 
monitoringa sistēmas datus izmanto, lai novērtētu ūdens 
ieguvi gan no gruntsūdeņiem, gan virszemes ūdeņiem 
apgabalos, kurus skar plānā atbalstītās investīcijas. 
Pamatojoties uz reālā laika datiem, monitoringa sistēmu 
izmanto kā instrumentu, lai nodrošinātu tūlītēju rīcību 
ūdens kvalitātes vai kvantitātes pasliktināšanās gadījumā. 

73 
C4.I2. 
Monitoringa 
sistēmas izveide 

Atskaites 
punkts 

Visaptveroša 
uzraudzības 
sistēma valsts 
līmenī  

Pabeigšana        Q4 2025 

Saskaņā ar Gruntsūdeņu monitoringa vadlīnijām (15. 
pamatnostādne, Kopējā īstenošanas stratēģija, Ūdens 
pamatdirektīva 2000/60/EK) valsts līmenī ir ieviesta 
visaptveroša gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

monitoringa sistēma (kvantitatīvs un kvalitatīvs 
stāvoklis). Monitoringa sistēmas datus dara publiski 
pieejamus. Pamatojoties uz reāllaika datiem, monitoringa 
sistēmu izmanto kā instrumentu, lai nodrošinātu tūlītēju 
rīcību ūdens kvalitātes vai kvantitātes pasliktināšanās 
gadījumā.  

74 
C4.I2. 
Monitoringa 
sistēmas izveide  

Mērķrādīt
ājs  

Visaptverošas 
uzraudzības 
sistēma valsts 
līmenī izstrāde  

 
Uzstādīto 
iekārtu 
skaits  

0 90 Q4 2025 

Projekts ietver vismaz 30 jaunu virszemes hidrogrāfisko 
staciju izbūvi un vairāk nekā 60 jaunu urbumu izbūvi, lai 
uzlabotu pazemes monitoringa sistēmu. Monitoringa 
sistēmas iegūtos datus savlaicīgi dara publiski pieejamus. 

75 
C4.I3. Dabas 
aizsardzība 

Atskaites 
punkts 

Projekta 
“Ekoloģiskās 
ūdensapgādes 
drošības 
uzlabošana 
Natura 2000 
teritorijā Hanság” 
izstrāde 

Dizainparauga 
pieņemšana  

   Q2 2023 

Projekta pieņemšana, kura mērķis ir uzlabot 
ūdensapgādes drošību Natura 2000 teritorijā Hanság.  
Projektā iekļauj būtiskus dabā balstītus risinājumus ūdens 
aizturei, mitrāju un kūdrāju atjaunošanai, jo īpaši N02 — 
mitrāju atjaunošana un apsaimniekošana un N13 — 
dabiskās infiltrācijas gruntsūdeņos atjaunošana. Kopumā 
projektā prioritāte tiek piešķirta dabā rodamu risinājumu 
izmantošanai, pamatojoties uz paraugpraksi. Sniedz 
aprakstu par dabā balstītiem risinājumiem, kas integrēti 
projektā, kā arī pamatojumu situācijām, kad dabā 
balstītus risinājumus nevarēja izmantot projekta izstrādē. 
Ūdens iefiltrēšanos no kanāliem caur to krastiem 
neuzskata par dabā rodamiem risinājumiem. 
 
IVN veic saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī veic 
attiecīgus novērtējumus saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK 
un Direktīvu 92/43/EEK. Projektā iekļauj visus 
pasākumus, kas noteikti saistībā ar IVN un novērtējumu 
saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK.  
Ja tiek iegūts ūdens, attiecīgā iestāde piešķir attiecīgu 
atļauju. Ūdens ieguvi neveic, ja attiecīgo ūdensobjektu 
stāvoklis ir vai tiek prognozēts sliktākā nekā labā vai 
potenciāli labā stāvoklī.  
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Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

 

76 
C4.I3. Dabas 
aizsardzība 

Atskaites 
punkts 

Projekta 
“Ekoloģiskās 
ūdensapgādes 
drošības 
uzlabošana 
Natura 2000 
teritorijā Hanság” 
pabeigšana 

Pabeigšanas 
ziņojums 

   Q2 2026 

Noslēguma ziņojums par ieguldījumiem, kas veikti, lai 
uzlabotu ekoloģiskās ūdensapgādes drošību Hanság 
Natura 2000 teritorijā. Tā pierāda, ka projekts ir pabeigts 
saskaņā ar ieguldījuma plānu.   
Ziņojumā iekļauj novērtējumu par dabā balstītu 
risinājumu izmantošanu ūdens aizturei, mitrāju un 
kūdrāju atjaunošanai.   

77 
C4.I3. Dabas 
aizsardzība 

Mērķrādīt
ājs 

Zaļās 
infrastruktūras vai 
aizsargājamo vai 
Natura 2000 
teritoriju, kuru 
mērķis ir atjaunot 
dabisko 
hidroloģiju, 
hektāru kopējā 
pārklājuma 
palielināšana  

 Skaits 0 4 950 Q2 2026 

Zaļās infrastruktūras, aizsargājamo vai Natura 2000 
teritoriju, kurām paredzēta dabiskās hidroloģijas 
atjaunošana, apvienotais pārklājums palielinās par 4950 
hektāriem. 
To mēra pēc atjaunoto hektāru skaita saskaņā ar 
aizsardzības mērķiem un saskaņā ar noteikumiem 
Direktīvā 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību 
(Putnu direktīva) un Direktīvā par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību 92/43/EEK 
(Dzīvotņu direktīva)  
Turklāt Ferto-Hanság Nacionālā parka direktorāts sniedz 
novērtējuma ziņojumu par ieguldījumu ietekmi uz 
mitrāju un kūdrāju atjaunošanu, ņemot vērā Natura 2000 
teritorijas aizsardzības mērķus, tostarp hidroloģiju un 
dzīvotņu un sugu stāvokļa uzlabošanu.    

78 

C4.R2. Paātrināt 
klimatadaptācij
as pasākumus 
ūdens resursu 
apsaimniekošan
ā  

Atskaites 
punkts  

Ilgtspējīgas ūdens 
resursu 
apsaimniekošanas 
darba grupas 
ziņojums  

Ziņojuma 
publicēšana  

   Q4  2023 

Izveido ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas 
darba grupu, tostarp jo īpaši starptautiskus ekspertus, 
kas atzīti ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas prakses un 
dabā balstītu risinājumu jomā.  
Darba grupa publicē ziņojumu, kurā ietver ieteikumus 
par: lielāka sagatavotība ekstrēmiem laikapstākļiem un 
reaģēšana uz tiem; klimatadaptācijas stratēģiju 
uzraudzība (tostarp politikas satvars un pārvaldības 
struktūra); uzlabot zināšanas par pielāgošanos klimata 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

pārmaiņām un informētību par vidi, kā arī uzlabot 
klimatadaptācijas intervences pasākumu, piemēram, 
dabā balstītu risinājumu, izmantošanu.  

79 

C4.R2. Paātrināt 
klimatadaptācij
as pasākumus 
ūdens resursu 
apsaimniekošan
ā   

Atskaites 
punkts  

Rīcības plāna 
īstenošana, 
pamatojoties uz 
darba grupas 
izstrādātajiem 
ieteikumiem  

Rīcības plāns 
ir īstenots  

   Q2 2025 

Darba grupas sagatavoto ziņojumu iesniedz sabiedriskai 
apspriešanai un starptautiskos forumos.  
Pamatojoties uz šiem ieteikumiem un informācijas 
apmaiņu, izstrādā un publicē rīcības plānu.  
Tās īstenošana ir pabeigta, tostarp visi nepieciešamie 
tiesību aktu grozījumi.  
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E. KOMPONENTS NR. 5 ILGTSPĒJĪGS ZAĻAIS TRANSPORTS  

 

Šis Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna komponents pievēršas nepieciešamībai 

stiprināt transporta nozares devumu siltumnīcefekta gāzu un piesārņotāju emisiju 

samazināšanā, paātrināt transporta tīkla un ritošā sastāva modernizāciju, palielināt ilgtspējīgu 

transporta veidu, jo īpaši sabiedriskā transporta, pievilcību un uzlabot sociālo un teritoriālo 

kohēziju. 

Šā komponenta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu mobilitāti, stiprināt sabiedrisko transportu ar 

zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, samazināt transporta negatīvo ārējo ietekmi (jo īpaši 

sastrēgumus, emisijas un negadījumus) un nodrošināt pieejamus transporta veidus, 

galvenokārt stiprinot sabiedriskā transporta infrastruktūru un transportlīdzekļus. Paredzams, 

ka šā komponenta pasākumi samazinās transporta radītās emisijas, veicinot videi draudzīgu 

pilsētas un piepilsētas transporta veidu izmantošanu un plašākā nozīmē stiprinot alternatīvas 

atsevišķiem automobiļiem un kravu autopārvadājumiem. Paredzams, ka sabiedriskais 

transports kļūs pievilcīgāks, kā rezultātā palielināsies lietotāju pāreja no privātā automobiļa uz 

sabiedrisko transportu. Paredzams, ka stabilāka dzelzceļa infrastruktūra veicinās kravu 

pārvadājumu novirzīšanu uz citiem transporta veidiem. Šajā nolūkā šis komponents ietver 

reformas un investīcijas, kas veicina ilgtspējīgu transportu, modernizējot svarīgas dzelzceļa 

līnijas Budapeštas reģionā un TEN-T koridorā, bezemisiju autobusu iegādi sabiedriskajam 

transportam, dzelzceļa līniju pārvaldības sistēmas modernizāciju un vienotas cenu un 

informācijas sistēmas ieviešanu sabiedriskajam transportam.  

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par to, lai ar investīcijām 

saistīto ekonomikas politiku koncentrētu uz transporta infrastruktūru, ņemot vērā reģionālās 

atšķirības, un lai investīcijas koncentrētu uz zaļo pārkārtošanos, jo īpaši ilgtspējīgu transportu 

(2019. un 2020. gadā konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), un uz atkarības no 

fosilajām degvielām samazināšanu transporta nozarē, pastiprinot centienus energoefektivitātes 

jomā, jo īpaši ar elektrifikāciju (valstij adresētais ieteikums Nr. 6 2022. gadā). 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides 

mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu 

aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa 

“nenodari būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01).  

 

E.1.  Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju 

apraksts 

C5.I1. Piepilsētas dzelzceļa tīkla spēju veidošana 

Investīcijas mērķis ir palielināt sabiedriskā transporta pievilcību pa dzelzceļu ap Budapeštu un 

Budapeštā, modernizējot 46 km garu dzelzceļu šādos trīs galveno piepilsētas dzelzceļa līniju 

(HÉV) posmos:  

• Szentendre – Pomáz – Budakalász –Békásmegyer (H5);  

• Ráckeve – Tököl – Szigetszentmiklós –Milleniumtelep(H6);  

• Csepel – Kvassay Bridge (H7). 

HÉV sistēma ir autonoma vieglā dzelzceļa sistēma piepilsētas/pilsētas vidē, kas jāmodernizē, 

lai pilnībā izmantotu tās potenciālu. Investīciju veido dzelzceļa sliežu ceļu modernizācija, un 

tas ietver arī pieturu un staciju modernizāciju šajās līnijās, vilces sistēmas nomaiņu, jaunu 

B+R velosipēdu noliktavu uzstādīšanu un jaunu intermodālu mezglu izveidi. 
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Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C5.I2. Dzelzceļa tīkla pārslodzes pārslēgšana TEN-T koridorā 

Investīcijas mērķis ir novirzīt tālsatiksmes kravu pārvadājumus uz zemu CO2 emisiju veidiem 

un uzlabot tālsatiksmes kravu un pasažieru pārvadājumu izmantošanu, likvidējot sastrēgumus 

un jaudas ierobežojumus dzelzceļa TEN-T tīklā. 

Investīcija sastāv no divu elektrificētu dzelzceļa posmu būtiskas modernizācijas: 

- 11 km garais Almásfüzitő-Komárom līnijas posms ir kritisks šaurs posms, uz kuru 

pašlaik attiecas pastāvīgi lēni signāli. Ieguldījums ļauj palielināt ātrumu šajā posmā 

(atļautais ātrums 160 km/h). Tas ietver arī attiecīgi trūkstošu vai novecojušu pasažieru 

transporta objektu, piemēram, pārbrauktuvju vai gājēju pārbrauktuvju, būvniecību vai 

modernizāciju. Darbības īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam. 

- Investīcija rekonstruē 30,3 km garo dzelzceļa posmu Békéscsaba — Lőkösháza, lai 

šajā posmā varētu palielināt ātrumu (atļautais ātrums 160 km/h), tostarp paplašinot 

līniju uz diviem sliežu ceļiem un veicot pilnīgu pārstrukturēšanu, attīstot ETCS L2 

vilcienu vadību un modernizējot Kétegyháza un Lőkösháza stacijas. Darbības 

īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C5.I3. Bezemisiju autobusu transporta attīstība 

Investīcijas mērķis ir atjaunot un dekarbonizēt sabiedriskā transporta parku Ungārijā, 

nodrošinot bezemisiju autobusus saskaņā ar Tīro transportlīdzekļu direktīvu.  

Investīcija ietver 300 autobusu, kuros izmanto fosilo kurināmo, aizstāšanu ar jauniem 

elektroautobusiem, ko veic vietējās iestādes vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, un tāda 

paša skaita uzlādes punktu izbūvi saskaņā ar Zaļo autobusu programmu. Finansiālo atbalstu 

sniedz kā dotāciju pašvaldībām vai pakalpojumu sniedzējiem (kas ir tiesīgi saņemt atbalstu 

visās pilsētās ar vairāk nekā 25 000 iedzīvotāju) pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus. 

Autobusus izmanto sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar 

sabiedrisko pakalpojumu līgumiem. Iegādāto autobusu transportlīdzekļa drošības sistēmām 

jāatbilst ES prasībām. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. 

 

C5.I4. Centrālās satiksmes pārvaldības izvēršana TEN-T dzelzceļos 

Investīcijas mērķis ir uzlabot dzelzceļa tīkla uzticamību un drošību, ieviešot centralizētu 

pārvaldības sistēmu, uzlabojot tās efektivitāti un galu galā pievilcīgumu. 

Investīcija ietver centrālās satiksmes vadības sistēmas (KÖFI) izbūvi 239 km attālumā no 

galvenajām piepilsētas un valsts dzelzceļa līnijām, izmantojot datora atbalstu un reāllaika 

informāciju par vilcienu. Investīcija aptver dzelzceļa līniju Nr. 70, kas ir daļa no TEN-T 

visaptverošā tīkla, un uz dzelzceļa līnijām 100a un 80, kas ir daļa no TEN-T pamattīkla. Tā 

nodrošina kontroles personālu ar vilcienu kustības informācijas uzraudzību reāllaikā, 

uzlabojot vilcienu kustības kontroli no viena centra. Paredzams, ka investīcijas palielinās 

attiecīgās dzelzceļa līnijas posmu noturību, nodrošinās satiksmes plūsmu, izmantos grafiku 
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sastādīšanas rezerves, palielinās caurlaides spēju un nodrošinās vienotu audiovizuālo 

informāciju pasažieriem. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C5.I5. Budapeštas tramvaju un trolejbusu sistēmas izstrāde  

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot Budapeštas transporta infrastruktūru, iegādājoties jaunus 

tramvajus un atjaunojot tramvaju un trolejbusu infrastruktūru. Ieguldījumu mērķis ir uzlabot 

ceļošanas apstākļus, palielināt transporta jaudu un nodrošināt lielāku teritoriālo pārklājumu, 

izmantojot jaunus transportlīdzekļus. 

Investīcijas atbalsta tādu jaunu, energoefektīvu transportlīdzekļu iegādi, kuri nerada nekādas 

tiešās izpūtēja CO2 emisijas, lai aizstātu vecos transportlīdzekļus. Ar investīcijām atbalsta arī 

infrastruktūru, kas saistīta ar tramvaju un trolejbusu sistēmām, atjaunojot vairākus svarīgus 

transporta infrastruktūras elementus, piemēram, pieturvietas, stacijas, sliežu ceļus un citus 

mazāka mēroga projektus.  

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C5.R1. Vienotas valsts tarifu, biļešu pārdošanas un pasažieru informācijas sistēmas 

ieviešana autobusiem un dzelzceļam, ko veic Valsts sabiedriskā transporta iestāde 
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Šīs reformas mērķis ir atvieglot sabiedriskā transporta izmantošanu multimodālā veidā, ļaujot 

vieglāk kombinēt dzelzceļa un autobusu transporta pakalpojumus, ieviešot vienotu tarifu, 

biļešu pārdošanas un pasažieru informācijas sistēmu, ko veic jaunizveidotā Valsts sabiedriskā 

transporta iestāde valsts līmenī. 

Reforma ietver vienotas valsts sistēmas ieviešanu attiecībā uz tarifiem, biļešu pārdošanu un 

pasažieru informēšanu dažādiem sabiedriskā transporta veidiem (vietējiem un starppilsētu 

autobusiem un vilcieniem), izmantojot digitālus līdzekļus. E-biļešu nodrošināšanas 

infrastruktūra nav daļa no šīs reformas un netiek finansēta no atveseļošanas un noturības 

plāna.  

Ar reformu ievieš attiecīgo tiesisko regulējumu. Jo īpaši izveido valsts sabiedriskā transporta 

iestādi, un ar jaunu regulu nosaka iestāžu sistēmu attiecībā uz jaunās tarifu sistēmas metodēm 

un procedūrām, biļešu shēmām un pasažieru informācijas pieejamību. 

Reforma arī ievieš nepieciešamo biļešu pārdošanas infrastruktūru, jo īpaši biļešu tirdzniecības 

automātus, platformu reāllaika ceļošanas un tarifu informācijai, kas ietver vilcienu, autobusu 

un vietējo transportu, OpenData portālu, kurā ir dati par pasažieru pārvadājumiem, un 

reāllaika pasažieru informācijas sistēmu. 

Reforma dod iespēju lietotājiem iegādāties biļetes visai valstij, pieprasīt informāciju par 

kustības grafiku un pārbaudīt pašreizējo satiksmes situāciju, izmantojot vienotu platformu. 

Rezultātā izveidotā sistēma visus dzelzceļa un autobusu apmaiņas braucienus uzskata par 

vienu vienību, sniedz apkopotu informāciju un izsniedz vienu biļeti visam maršrutam. Grafiks 

un reāllaika informācija ir publiski pieejama un izvietota vilciena stacijās un autoostās. 

Sistēma ir nediskriminējoša un balstīta uz datu apmaiņas formātiem, kas atbilst ES prasībām 

(Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1926), un ir saskaņā ar valsts sabiedriskā transporta 

iestādes uzdevumiem visos reģionālo transporta uzņēmumu līmeņos un pakalpojumu jomā.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. 
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E.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

Mērķrādītā
js 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienīb
a 

Bāze 
Mērķi

s 
Ceturks

nis 
Gads 

80 
C5.I1. Piepilsētas 
dzelzceļa tīkla 
spēju veidošana 

Atskaites 
punkts 

Būvdarbu līgumu 
parakstīšana līniju 
H5, H6 un H7 
atjaunošanai un 
pagarināšanai 

Līgumu 
parakstīšana    

Q3 2024 

Pabeigta atklāta publiskā iepirkuma procedūra 
piepilsētas dzelzceļa līniju modernizācijai un 
paplašināšanai šādos piepilsētas elektrificētos 
dzelzceļa posmos:  
— Szentendre – Pomáz – Budakalász –
Békásmegyer (H5);  
— Ráckeve – Tököl – Szigetszentmiklós – 
Milleniumtelep (H6);  
Csepel – Kvassay tilts (H7).  
Parakstītajos līgumos iekļauj sliežu ceļa 
atjaunošanu kopumā 46 km garumā (pasākumā 
neietilpst Batthyány tér-Békásmegyer posms 10 
km garumā), elektroenerģijas padevi (1500 V 
līdzstrāvas vilces sistēma), apstāšanās punktu, 
krustojumu atjaunošanu. 

81 
C5.I1. Piepilsētas 
dzelzceļa tīkla 
spēju veidošana 

Atskaites 
punkts 

50 % fiziskā 
gatavība 
priekšpilsētas 
dzelzceļa tīkla 
paplašināšanai 

Inženiera 
ziņojums, kas 
apstiprina 50 % 
fizisko gatavību 

   
Q4 2025 

Neatkarīgā inženiera ziņojums par tehnisko 
progresu un parakstīto būvdarbu līgumu izpildi 
attiecībā uz: dzelzceļa līniju, staciju un pieturu 
būvniecība un atjaunošana.  

82 
C5.I1. Piepilsētas 
dzelzceļa tīkla 
spēju veidošana 

Mērķrādītāj
s 

Dzelzceļa līniju, kas 
nav TEN-T (H5, H6 
un H7) atjaunošana 

  km 
 

46 Q2 2026 

Modernizētas dzelzceļa līnijas km plānotajos 
posmos saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, 
kas noteiktas paziņojumā par publisko 
iepirkumu.  
Investējot, pilnībā modernizēta piepilsētas 
ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūra, aizstājot 1500 
V līdzstrāvas vilces sistēmu un atceļot ātruma 
ierobežojumus. 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

Mērķrādītā
js 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienīb
a 

Bāze 
Mērķi

s 
Ceturks

nis 
Gads 

83 
C5.I1. Piepilsētas 
dzelzceļa tīkla 
spēju veidošana 

Mērķrādītāj
s 

Dzelzceļa staciju un 
pieturu atjaunošana 

  Skaits 
 

32 Q2 2026 

22 pieturu un 10 staciju modernizācijas 
pabeigšana līnijās H5, H6 un H7, nodrošinot 
intermodālus savienojumus: P+R autostāvvieta 
ar vismaz 1000 sēdvietām. Visas pieturvietas un 
stacijas ir pieejamas grupām ar īpašām 
vajadzībām, tostarp augstas platformas, kas 
nodrošina bezšķēršļu transportlīdzekļu 
platformas savienojumus.  

84 
C5.I1. Piepilsētas 
dzelzceļa tīkla 
spēju veidošana 

Mērķrādītāj
s 

Jauni strāvas 
transformatori vai 
esošo strāvas 
transformatoru 
pilnīga 
modernizācija 

 Skaits  2 Q2 2026 
Jaunu strāvas transformatoru uzstādīšana vai 
esošo strāvas transformatoru pilnīga 
atjaunošana un nodošana ekspluatācijā. 

85 
C5.I1. Piepilsētas 
dzelzceļa tīkla 
spēju veidošana 

Mērķrādītāj
s 

Jaunas B+R 
velosipēdu 
noliktavas HÉV 
pieturvietās 

 Skaits  1 500 Q2 2026 
Jaunu B+R velosipēdu noliktavu uzstādīšana 
dažādās HÉV pieturvietās un stacijās ar kopumā 
1500 velosipēdiem. 

86 
C5.I1. Piepilsētas 
dzelzceļa tīkla 
spēju veidošana 

Mērķrādītāj
s 

Jauni intermodālie 
autobusi — HÉV 
mezgli 

 Skaits  3 2. cet. 2026 

Trīs intermodālu mezglu izveide Budapeštas 
aglomerācijā gar atjaunotajām HÉV līnijām, 
nodrošinot tiešus pasažieru pārvadājumus starp 
autobusiem un vilcieniem. 

87 

C5.I2. Dzelzceļa 
tīkla pārslodzes 
pārslēgšana TEN-T 
koridorā  

Atskaites 
punkts 

Dzelzceļa līnijas 
(Almásfüzitő-
Komárom) 
atjaunošanas 
līguma parakstīšana 

Būvdarbu 
līguma 
parakstīšana 

   
Q1 2024 

Būvdarbu līgumu dzelzceļa līnijas atjaunošanai 
(Almásfüzítő-Koárom posms) parakstīšana pēc 
atklātas publiskā iepirkuma procedūras.  

88 

C5.I2. Dzelzceļa 
tīkla pārslodzes 
pārslēgšana TEN-T 
koridorā  

Mērķrādītāj
s 

Atjaunotās 
dzelzceļa līnijas 
(Almásfüzitő-
Komárom) 
nodošana 
ekspluatācijā 

  km 
 

11 Q1 2026 

Atjaunoto dzelzceļa līniju nodod ekspluatācijā, 
nodrošinot ātrumu 160 km/h un 225 kN ass 
slodzi visā 11 km līnijas posmā. Tajā ietilpst 
galvenā ceļa Nr. 1 atsevišķa līmeņa 
rekonstrukcija, kā arī gaisvadu kontakttīkla un 
energoapgādes sistēmas modernizācija, padarot 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

Mērķrādītā
js 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienīb
a 

Bāze 
Mērķi

s 
Ceturks

nis 
Gads 

bloķēšanas iekārtas ātrdarbīgus. Tas ietver arī 
trūkstošu vai novecojušu iekārtu 
būvniecību/modernizāciju, tostarp:  
• 3,9 km sliežu ceļa izbūve  
• jauna apgriešanās iekārta  
• divu kilometru gara gaisvadu kontakttīkla 
rekonstrukcija  
• pieci jauni gājēju ceļi  
• divu krustojumu pārbūve 
• viena pārvada automašīnām, gājējiem un 
riteņbraucējiem būvniecība  
• trokšņa ēnojuma sienu konstrukcija. 

89 

C5.I2. Dzelzceļa 
tīkla pārslodzes 
pārslēgšana TEN-T 
koridorā 

Atskaites 
punkts 

Līguma par 
dzelzceļa līnijas 
Békéscsaba-
Lőkösháza 
atjaunošanu 
parakstīšana 

Būvdarbu 
līguma 

parakstīšana 
   Q2 2021 

Būvdarbu līgumu dzelzceļa līnijas atjaunošanai 
(Békéscsaba-Lőkösháza posms) parakstīšana pēc 
atklātas publiskā iepirkuma procedūras. 

90 

C5.I2. Dzelzceļa 
tīkla pārslodzes 
pārslēgšana TEN-T 
koridorā 

Mērķrādītāj
s 

Atjaunotās 
dzelzceļa līnijas 
nodošana 
ekspluatācijā 
(Békéscsaba-
Lőkösháza dzelzceļa 
līnijas posms) 

 
km 

 
30,3 Q2 2026 

Atjaunoto dzelzceļa līnijas Békéscsaba-
Lőkösháza posmu nodod ekspluatācijā, 
nodrošinot ātrumu 160 km/h un 225 kN ass 
slodzi. Tas ietver otra paralēla sliežu ceļa 
būvniecību, ETCS 2. līmeņa vilcienu vadības 
sistēmas izstrādi un Kétegyháza un Lőkösháza 
staciju modernizāciju. 

91 

C5.I3. Bezemisiju 
autobusu 
transporta 
attīstība 
 

Atskaites 
punkts 

Dotācijas nolīgumu 
parakstīšana jaunu 
elektrisko autobusu 
iegādei un uzlādes 
punktu uzstādīšanai 

Dotāciju 
nolīgumu 
parakstīšana ar 
pašvaldībām vai 
sabiedriskā 
pasažieru 
transporta 
uzņēmumiem 

   Q1 2024 

Tādu dotāciju nolīgumu parakstīšana, kas 
noslēgti ar visiem izraudzītajiem 
galasaņēmējiem (pašvaldības un sabiedriskā 
transporta pakalpojumu uzņēmumi visās 
pilsētās, kurās ir vairāk nekā 25 000 iedzīvotāju) 
atklāta un pārredzama uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus un atlases procesa rezultātā, lai 
iegādātos 300 jaunus autobusus ar tikai 
elektrisko piedziņu. Galasaņēmēju atlase 
nodrošina, ka pēc iespējas vairāk novecojušo 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

Mērķrādītā
js 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienīb
a 

Bāze 
Mērķi

s 
Ceturks

nis 
Gads 

transportlīdzekļu tiek nomainīti.  

92 

C5.I3. Bezemisiju 
autobusu 
transporta 
attīstība 

Mērķrādītāj
s 

Papildu elektrisko 
autobusu un 
saistīto uzlādes 
punktu nodošana 
ekspluatācijā 

  Skaits 
 

100 1. cet. 2025 

100 elektroautobusi un tāds pats ekspluatācijā 
nodoto uzlādes punktu skaits, kas aizstāj vismaz 
tādu pašu skaitu veco fosilās degvielas 
autobusu. 

93 

C5.I3. Bezemisiju 
autobusu 
transporta 
attīstība 

Mērķrādītāj
s 

Papildu elektrisko 
autobusu un 
saistīto uzlādes 
punktu nodošana 
ekspluatācijā 

  Skaits 100 300 4. cet. 2025 

300 elektroautobusi un tāds pats ekspluatācijā 
nodoto uzlādes punktu skaits, kas aizstāj vismaz 
tādu pašu skaitu veco fosilās degvielas 
autobusu. 

94 

C5.I4. Centrālās 
satiksmes 
pārvaldības 
izvēršana TEN-T 
dzelzceļos 

Atskaites 
punkts 

Līguma 
parakstīšana par 
centrālās satiksmes 
vadības sistēmas 
izveidi 

Būvdarbu 
līgumu 

parakstīšana 
   

Q4 2023 

Līguma parakstīšana par tādas centrālās 
satiksmes vadības sistēmas būvniecību, kas 
darbojas četros galvenajos dzelzceļa līniju 
posmos (70., 100.a un 80. posms) pēc atklātas 
publiskā iepirkuma procedūras, ieskaitot 
nepieciešamās centralizācijas iekārtas un 
telesakaru daļas. 

95 

C5.I4. Centrālās 
satiksmes 
pārvaldības 
izvēršana TEN-T 
dzelzceļos 

Mērķrādītāj
s 

Centrālās satiksmes 
vadības sistēmas 
uzstādīšana, ko 
ekspluatē 
piepilsētas un citās 
lielās dzelzceļa 
līnijās  

 
km 

 
239 Q2 2026 

Izveido centralizētu satiksmes pārvaldības 
sistēmu. Investīcija ietver centrālās satiksmes 
vadības izvēršanu divās noslogotākajās 
piepilsētas dzelzceļa līnijās Budapeštā (70 un 
100a) un divās galvenajās lauku dzelzceļa līnijās 
(80) visā 239 km garumā. Investīcija ietver arī ar 
to saistīto signalizācijas iekārtu atjaunošanu un 
nomaiņu, gaisvadu līnijas 
būvniecību/paplašināšanu, KÖFI centru 
būvniecību/paplašināšanu trīs vietās, drošības 
sistēmas (uzraudzības kameras, apgaismojums) 
izstrādi, modernas pasažieru informācijas 
sistēmas izstrādi un nepieciešamo telesakaru 
datu tīklu izveidi.  
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Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

Mērķrādītā
js 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienīb
a 

Bāze 
Mērķi

s 
Ceturks

nis 
Gads 

366 

C5.I5. Budapeštas 
tramvaju un 
trolejbusu 
sistēmas izstrāde 

Atskaites 
punkts 

Dotācijas nolīguma 
parakstīšana starp 
valdību un 
Budapeštas pilsētu 
par tramvaju, 
trolejbusu un 
saistītās 
infrastruktūras 
iegādi 

Parakstītie 
dotāciju 
nolīgumi 

   Q4 2023 

Valdība un Budapeštas pilsēta noslēdz dotācijas 
nolīgumu par tramvaju iegādi. Dotācijas 
nolīgumā sniedz sīkāku informāciju par visiem 
sasniedzamajiem rezultātiem saskaņā ar šo 
ieguldījumu un to grafiku.   

367 

C5.I5. Budapeštas 
tramvaju un 
trolejbusu 
sistēmas izstrāde 

Mērķrādītāj
s 

Jauniegādāto 
tramvaju un 
saistītās 
infrastruktūras 
nodošana 
ekspluatācijā 

 Skaits  51 2. cet. 2026 

51 jauns tramvajs Budapeštā, no kuriem 46 īsāki 
un 5 garāki tramvaji jāiegādājas un jānodod 
ekspluatācijā.  
Papildu ieguldījumus, kas saistīti ar jaunu 
tramvaju iegādi, veic: staciju rekonstrukcija, 
tostarp galīgās pieturvietas; brauktuvju daļēja 
atjaunošana.  

368 

C5.I5. Budapeštas 
tramvaju un 
trolejbusu 
sistēmas izstrāde 

Mērķrādītāj
s 

Jauna trolejbusa 
sistēmas strāvas 
pārveidotāja 
nodošana 
ekspluatācijā  

 Skaits  1 Q2 2026 

Ekspluatācijā nodod jaunu jaudas pārveidotāju 
trolejbusu sistēmai. Ar trolejbusiem saistītos 
ieguldījumus infrastruktūrā pabeidz, ietverot 
gaisvadu vadus trolejbusiem; vadu slēdži; 
trolejbusi — tramvaja krustojumi.  

96 C5.R1. Vienotas Atskaites Tādu tiesību aktu Tiesību aktu    Q2 2023 Stājas spēkā grozījumi Likumā par pasažieru 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

Mērķrādītā
js 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienīb
a 

Bāze 
Mērķi

s 
Ceturks

nis 
Gads 

valsts tarifu, biļešu 
pārdošanas un 
pasažieru 
informācijas 
sistēmas ieviešana 
autobusiem un 
dzelzceļam, ko 
veic Valsts 
sabiedriskā 
transporta iestāde 

punkts stāšanās spēkā, ar 
kuriem izveido 
iestāžu sistēmu, 
procedūras un 
procesus 

noteikums, kas 
norāda uz 
stāšanos spēkā 

pārvadājumu pakalpojumiem, ar ko izveido 
valsts sabiedriskā transporta iestādi. 
Stājas spēkā tiesību akti un īstenošanas regulas, 
ar ko izveido institucionālo sistēmu, procedūras 
un procesus attiecībā uz tarifu sistēmu, 
pasažieru informēšanas procedūrām, 
darbplūsmām starp valsts sabiedriskā 
transporta iestādi un sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējiem, sabiedrisko pakalpojumu līgumu 
sistēmām, kā arī korespondenci un ārkārtas 
situāciju pārvaldību. Šie tiesību akti ir saskaņā ar 
noteikumiem par pasažieru tiesībām, un tos 
izstrādā pēc pašreizējās informācijas drošības un 
procedūru analīzes.   

97 

C5.R1. Vienotas 
valsts tarifu, biļešu 
pārdošanas un 
pasažieru 
informācijas 
sistēmas ieviešana 
autobusiem un 
dzelzceļam, ko 
veic Valsts 
sabiedriskā 
transporta iestāde 

Atskaites 
punkts 

Biļešu pārdošanas 
infrastruktūra un 
informācijas 
platformas izstrāde 

Biļešu 
pārdošanas 
infrastruktūras 
darbības 
uzsākšana un 
informācijas 
platformas 
pieejamība 

   Q4 2024 

Sāk darboties datubāzes serveru infrastruktūra 
un ar to saistītie pakalpojumi OpenData BI 
sistēmas infrastruktūrai. 
 
Platforma reāllaika ceļošanas un tarifu 
informācijai ir pieejama publiskā platformā, kā 
arī lietotņu programmēšanas saskarnē. 

98 

C5.R1. Vienotas 
valsts tarifu, biļešu 
pārdošanas un 
pasažieru 
informācijas 
sistēmas ieviešana 
autobusiem un 
dzelzceļam, ko 
veic Valsts 
sabiedriskā 

Atskaites 
punkts 

OpenData portāla 
ieviešana  
un reāllaika 
pasažieru 
informācijas 
sistēmas izveide  

Sabiedrībai ir 
pieejams 
atvērto datu 
portāls, un ir 
ieviesta 
reāllaika 
pasažieru 
informācijas 
sistēma 

   Q4 2025 

Valsts sabiedriskā transporta iestāde 
reģistrējoties dara publiski pieejamu OpenData 
portālu, kurā iekļauti dati par pasažieru 
pārvadājumiem, jo īpaši grafiki, reāllaika 
ceļošanas informācija, tarifi un biļešu 
pārdošana. 
 
Reāllaika pasažieru informācijas sistēmu, 
tostarp ritekļu izmantošanu, ievieš dzelzceļa 
stacijās, vilcienu pieturās un centrālajās 
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Kārtas 
numurs 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

Mērķrādītā
js 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji 
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienīb
a 

Bāze 
Mērķi

s 
Ceturks

nis 
Gads 

transporta iestāde autoostās.  
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F. KOMPONENTS NR. 6 ENERĢĒTIKA – ZAĻĀ PĀRKĀRTOŠANĀS  

 

Šis Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna komponents risina vairākas enerģētikas 

nozares problēmas. Komponenta mērķis ir palīdzēt sasniegt Ungārijas 2030. gada klimata un 

enerģētikas mērķrādītājus, ņemot vērā arī to, ka ir jāpalielina dalībvalstu vērienīgums saistībā 

ar ES mēroga mērķi līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 55 

% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Nacionālās enerģētikas stratēģijas 2030. gadam un 

nacionālā enerģētikas un klimata plāna mērķis ir stiprināt enerģētisko suverenitāti un 

enerģētisko drošību, samazinot atkarību no importa, nodrošinot iedzīvotājiem pieejamu 

energoapgādi un dekarbonizējot enerģijas ražošanu, tostarp palielinot no atjaunojamiem 

energoresursiem saražotās enerģijas īpatsvaru.  

Šajā sakarā komponenta mērķis ir radīt papildu jaudas, kuru pamatā ir atjaunojamie 

energoresursi, un galu galā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju. Ar grozījumiem tiesiskajā 

regulējumā izveido atbalstošu normatīvo vidi šā mērķa sasniegšanai. Lai drošā un elastīgā 

veidā integrētu elektroenerģijas ražošanas jaudas no atjaunojamiem enerģijas avotiem, 

komponents atbalsta ieguldījumus, kas saistīti ar tīkla attīstību un ieguldījumiem 

elektroenerģijas uzkrātuvēs. Paredzams, ka investīcijas viedajos skaitītājos veicinās 

elektroenerģijas pieprasījuma optimizāciju ilgtermiņā. Komponents rada arī papildu 

atjaunojamās enerģijas ražošanas jaudu, atbalstot dzīvojamo ēku saules paneļu sistēmu 

uzstādīšanu. Turklāt, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar gaisa piesārņojumu un 

energoefektivitāti, tā papildus saules enerģijas paneļu sistēmām un uzglabāšanas iekārtām 

sniedz atbalstu arī mājsaimniecībām elektrisko sildierīču uzstādīšanai un logu nomaiņai.   

Paredzams, ka pasākumi saskaņā ar šo komponentu veicinās zaļo pārkārtošanos un 

klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu līdz 2050. gadam.   

Viedtīklu izstrāde, kuras pamatā ir inovatīvi tehniski risinājumi, ir svarīgs solis virzībā uz 

digitalizāciju. Datu izmantošana, izmantojot digitālos risinājumus, nodrošina labāku 

piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvara prognozēšanu un labāku enerģijas ražošanas 

regulējumu.  

Komponents veicina Ungārijas stratēģisko autonomiju un drošību kā daļu no Eiropas 

mērķiem. Atjaunojamās enerģijas ražošanas jaudu palielināšana palielina enerģētisko 

suverenitāti, palielinot vietējo enerģijas avotu īpatsvaru. Tīkla attīstība arī palīdz uzlabot 

elektrotīkla drošību.  

Paredzams, ka investīcijas arī veicinās darbvietu radīšanu vietējā līmenī, tostarp MVU nozarē. 

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus attiecībā uz nepieciešamību 

“koncentrēties uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši tīru un efektīvu enerģijas ražošanu 

un izmantošanu“ (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3,) un “uz investīcijām 

vērstas ekonomikas politikas centrā likt mazoglekļa enerģiju un energoefektivitāti un resursu 

efektīvu izmantošanu” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3). Tas arī palīdz 

2022. gadā īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 6 par nepieciešamību samazināt 

vispārējo atkarību no fosilajām degvielām, paātrinot atjaunīgo energoresursu izmantošanu, 

racionalizējot atļauju piešķiršanas procedūras un modernizējot elektroenerģijas infrastruktūru, 

kā arī “pastiprinājot centienus energoefektivitātes pasākumu jomā.  

Tiek sagaidīts, ka neviens no pasākumiem šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu 

vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un 

noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar 

Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu 

(2021/C58/01). 
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F.1.  Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju 

apraksts 

C6.R1. Elektroenerģijas regulējuma pārveide  

Reformas mērķis ir uzlabot Ungārijas elektroenerģijas tirgus tiesisko regulējumu, grozot 

2007. gada Likumu Nr. LXXXVI par elektrību un grozot dažus saistītus valdības dekrētus, 

ieskaitot Valdības Dekrētu 273/2007 (X.19), 389/2007 (XII.23) un 299/2017 (X.17).  

Pašreizējā reforma paredz ieviest atsevišķu uzskaiti par tīklā ievadīto elektroenerģiju un no 

tīkla patērēto elektroenerģiju. Ungārija ievieš šo atsevišķo uzskaites sistēmu, kas skar visus 

esošos ražojošos patērētājus 10 gadus pēc to saules enerģijas paneļu sistēmu uzstādīšanas.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim. 

 

C6.R2. Sauszemes vēja enerģijas attīstības veicināšana 

Pasākuma mērķis ir ļaut Ungārijā attīstīt papildu sauszemes vēja enerģijas ražošanas jaudu, 

atceļot pastāvošos vispārīgos ierobežojumus vēja elektrostaciju uzstādīšanai un izveidojot 

zonas, kurās tiek veicinātas investīcijas vēja enerģijā. 

Ar reformu pēc sabiedriskās apspriešanas groza pašlaik piemērojamo tiesisko regulējumu, lai 

novērstu nevajadzīgus ierobežojumus vēja elektrostaciju uzstādīšanai valstī, jo īpaši attiecībā 

uz vējturbīnu atstatumu (attālums starp vēja enerģijas iekārtām un dzīvojamām vai citām 

skartām teritorijām), vējturbīnu augstumu (vai vēja ģeneratoru rotora lāpstiņu maksimālo 

diametru) un turbīnu jaudu. Ierobežojumus atceļ vai nosaka tā, lai būtu iespējams efektīvi 

uzstādīt vēja enerģijas spēkstacijas un saskaņā ar Eiropas līmeņatzīmēm un salīdzināmu 

paraugpraksi. Grozītajos noteikumos var iekļaut minimālās prasības attiecībā uz tehnisko 

drošību, cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību, un vietējās iestādes var noteikt 

pamatotas prasības. Grozītie noteikumi nerada nekādus citus šķēršļus, piemēram, 

ierobežojumus, kuru pamatā ir lielums, ietilpība vai augstums.  

Saskaņā ar pieeju, kas izklāstīta Komisijas 2022. gada 18. maija priekšlikumā 

COM(2022)222, ar reformu pēc sabiedriskās apspriešanas ievieš arī vēja spēkstaciju “brīvās 

zonas”.  

“Izdevīgās teritorijas” ir īpašas vietas, kas ir īpaši piemērotas vēja spēkstaciju uzstādīšanai.  

Šīs teritorijas nosaka, ievērojot objektīvus kritērijus, piemēram, vēja enerģijas blīvumu vai 

vēja ātrumu. Tiesību aktos, ar ko izveido šos apgabalus, nosaka arī īpašas vienkāršotas atļauju 

piešķiršanas procedūras vēja spēkstaciju uzstādīšanai šādās teritorijās, tādējādi vienkāršojot 

procedūras un saīsinot termiņus. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam. 

 

C6.R3. Atļauju piešķiršanas procedūru uzlabošana atjaunojamās enerģijas projektiem 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu izvēršanu, 

atvieglojot atļauju piešķiršanas procedūras. 

Ar reformu ievieš integrētu procedūru vides aizsardzības atļaujai un būvniecības atļaujai 

saules un vēja spēkstacijām ar iebūvēto jaudu virs 0,5 MW. Tas nodrošina īsāku atļaujas 

izsniegšanas faktisko laiku. Ja administrācija nesniedz atbildi ilgāk par 75 dienām, atļauja 

tiek piešķirta. Ar reformu izveido arī vienas pieturas aģentūru, kas darbojas kā vienots 

kontaktpunkts ieguldītājiem šādu integrētu atļauju apstrādei un izsniegšanai. 
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Reforma arī vienkāršo tīkla pieslēguma procedūras mazām fotoelementu iekārtām (mazāk par 

0,8 kW). Attiecībā uz tiem ir nepieciešama tikai reģistrācija pirms uzstādīšanas, neiesniedzot 

atļaujas pieprasījumu. Ieguldītājam nav jāparaksta īpašs līgums ar sadales sistēmas operatoru 

(SSO) par mazās PV iekārtas izmantošanu, un reģistrācija aizstāj mazās PViekārtas 

pieslēguma līgumu. Mazās spēkstacijas pieslēgšanas termiņi nepārsniedz divus mēnešus, ja 

vien kavēšanās iemesls nav attiecīgā SSO kompetencē. 

Lai veicinātu saules enerģijas izmantošanu, pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā līdz 2024. gada 

31. decembrim atceļ nesen ieviesto pagaidu pārtraukšanu attiecībā uz iespēju jaunbūvētām 

dzīvojamām PV sistēmām (līdz 50 kVA) piegādāt elektroenerģiju tīklam. Šajā nolūkā 

Ungārijas Enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde (MEKH) regulāri, 

vismaz reizi sešos mēnešos, pārskata šo pagaidu ierobežojumu reģionālā līmenī sadarbībā ar 

pārvades sistēmas operatoru (PSO) un SSO, pamatojoties uz tehniskiem un objektīviem 

kritērijiem. Tiklīdz novērtējuma rezultātā konstatēts, ka tīkls spēj integrēt saražoto 

elektroenerģiju, ierobežojumu attiecīgā gadījumā atceļ reģionālā līmenī.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam. 

 

C6.R4.  Tīkla pieslēguma pārredzamības, paredzamības un pieejamības uzlabošana 

Pasākuma mērķis ir palielināt koordinētās tīkla pieslēguma procedūras pārredzamību un 

paredzamību attiecībā uz ieguldījumiem atjaunīgajā enerģijā, kas ir atkarīga no 

laikapstākļiem, un galu galā palielināt tīkla savienojumu pieejamību.  

Ar reformu groza attiecīgos tiesību aktus par tīkla pieslēguma procedūrām, lai nodrošinātu 

nediskriminējošu pieeju starp elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijām. Pieslēguma 

pieprasījumus, kas pārsniedz pieslēguma limitus, vienmēr pieņem ar nosacījumu, ka 

ieguldītāji izpilda balansēšanas jaudas prasības un maksā tiešās pieslēguma maksas. Tiesību 

aktos nosaka maksimālo balansēšanas jaudas līmeni, ko var pieprasīt. Šis maksimums ir 

objektīvi pamatots un samērīgs, nepārsniedz 30 %, un to pakāpeniski samazina. 

Reforma arī palielina tīkla pieslēguma procedūras pārredzamību, veicot vairākas darbības, lai 

palielinātu informētību un veicinātu uz informāciju balstītus tirgus dalībnieku lēmumus. Tie 

jo īpaši ietver pieņemto un noraidīto pieprasījumu regulāru publicēšanu, atjauninātu tīkla 

pieslēguma jaudu prognožu publicēšanu un vienkāršotu piemēru publicēšanu dažādiem 

savienojumu veidiem, kā arī informācijas apmaiņas forumu organizēšanu tirgus dalībniekiem. 

Lai uzlabotu procedūras efektivitāti, PSO un SSO izveido arī nepieciešamo IT infrastruktūru, 

lai varētu vākt un izmantot datus no uzstādītajiem viedajiem skaitītājiem.  

Reforma veicina Ungārijas spēju valsts līmenī būtiski palielināt ar tīklu savienoto saules un 

vēja spēkstaciju jaudu. Valdības datubāze uzrauga progresu attiecīgo mērķu sasniegšanā. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C6.R5. Energoefektivitātes prasību stiprināšana 

Pasākuma mērķis ir uzlabot ēku energoefektivitāti Ungārijā, un paredzams, ka tas palīdzēs 

samazināt ēku energopatēriņu un tādējādi samazināt Krievijas gāzes iedarbību.  

Ar reformu ievieš minimālos energoefektivitātes standartus (vismaz 30 % enerģijas patēriņa 

samazinājums) ēku renovācijas atbalsta shēmām, ko finansē no ES fondiem. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.  
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C6.I1. Pārvades sistēmu operatoru un sadales sistēmu operatoru klasiskā un viedā tīkla 

attīstība  

Investīcijas mērķis ir attīstīt elektroenerģijas tīklu, lai nodrošinātu to papildu jaudu drošu 

integrāciju, ko radīs atjaunojamie energoresursi, un palielinātu sistēmas elastību. Saskaņā ar 

Ungārijas enerģētikas politikas stratēģiju Ungārija plāno palielināt atjaunojamo energoresursu 

īpatsvaru energoresursu struktūrā un līdz 2030. gadam trīskāršot pašreizējo saules enerģijas 

spēkstaciju iekšzemes jaudu. Tam ir vajadzīga pietiekama piekļuve tīklam un nepieciešamā 

tīkla jauda. Lai varētu risināt šīs problēmas, ir jāattīsta pārvades un sadales tīkls.  

Tādējādi investīcija palīdzēs likvidēt dažas no ierobežotajām tīkla jaudām un droši integrēt 

papildu ražošanu, kas izriet no palielinātās atjaunojamās enerģijas ražošanas jaudas. 

Investīcija jo īpaši ietver attīstības elementus, piemēram, augsta/vidēja/zema sprieguma tīkla 

būvniecību un modernizāciju, jaunas apakšstaciju iekārtas, apakšstaciju transformatoru 

nomaiņu un paplašināšanu, vadības ierīču konstrukcijas un nomaiņu, kā arī digitalizācijas 

attīstību. 

Veicot darbības saskaņā ar pašreizējām investīcijām, tiks pabeigta investīcija, ko veido 

lielāka spēja integrēt tīklā spēkstaciju, kuras izmanto atjaunojamos energoresursus, papildu 

3609 MW jaudu līdz 2026. gada 30. jūnijam.  

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C6.I2. Atbalsts saules paneļu izmantošanai dzīvojamās ēkās un apkures modernizācijai 

Pasākuma mērķis ir palielināt atjaunojamās enerģijas ražošanas jaudu dzīvojamos mājokļos, 

palielināt energoefektivitāti, kā rezultātā samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī 

samazināt gaisa piesārņojumu, ko rada novecojuši apkures risinājumi (piemēram, cietās 

daļiņas un sēra dioksīds). Šis pasākums dod labumu mājsaimniecībām, kuras pakļautas 

enerģētiskās nabadzības riskam, kas ir augstāks par vidējo. Šajā nolūkā saņēmēja ienākumu 

līmeni nosaka, pamatojoties uz vienu no šādām divām iespējām: vai nu personas, kuru 

ienākumi ir zemāki par valsts vidējo algu, vai mājsaimniecības, kuru vidējie ienākumi uz 

vienu iedzīvotāju ir zem valsts vidējā rādītāja, kas noteikts, pamatojoties uz Ungārijas 

Centrālā statistikas biroja statistikas datiem. 

Pasākums atbalsta divu veidu darbības. Pirmais darbības veids ir saules enerģijas paneļu 

sistēmu uzstādīšana uz jumta konstrukcijām pašpatēriņam. Otrais darbības veids ir saules 

enerģijas paneļu sistēmu uzstādīšana uz jumta konstrukcijām pašpatēriņam apvienojumā ar 

logu nomaiņu, uzglabāšanas jaudas izveidi (maksimāli 14 kWh) un elektriskās apkures 

uzstādīšanu (siltumsūkņi, vajadzības gadījumā kopā ar elektriskajiem apsildes paneļiem 

atkarībā no tās ēkas tehniskajiem apstākļiem, kura saņem atbalstu). Pasākums ir paredzēts 30 

974 mājsaimniecībām, no kurām vismaz 7385 mājsaimniecību veic investīcijas, kas ietilpst 

otrajā darbības veidā. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C6.I4. Tīkla enerģijas uzkrātuvju uzstādīšana tirgus dalībniekiem5  

                                                           
5 Saistībā ar plāna pārskatīšanu ir atcelts ieguldījums C6.I3 “Enerģijas uzkrātuvju uzstādīšana pārvades sistēmas 

operatoram un sadales sistēmu operatoriem”. 
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Šās investīcijas mērķis ir nodrošināt tirgus dalībniekiem, kas jau darbojas vai vēlas ienākt 

balansēšanas tirgū (piemēram, agregatoriem, elektroenerģijas ražotājiem un lieliem 

rūpnieciskiem patērētājiem), piekļuvi tehnoloģijām, kas nodrošina elastības pakalpojumu bez 

piesārņojuma.  

Šis pasākums atbalsta tirgus dalībniekus tīkla enerģijas uzkrātuvju uzstādīšanā.  

Saņēmējus atlasa atklātā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. Atlases procesā projektu 

priekšlikumus, kas īstenojami ar dažādām tehnoloģijām, vērtē un atlasa, pamatojoties uz 

izmaksu un ieguvumu analīzi, tādējādi nodrošinot tehnoloģiski neitrālu atlases procesu, 

galveno uzmanību pievēršot kopējai izmaksu lietderībai. Saņēmējiem ir pienākums 

balansēšanas tirgū ieviest visu jaudu, kas izriet no subsidētās elektroenerģijas uzkrāšanas 

iekārtas, vai daļu no tās.  

Šīs investīcijas rezultātā balansēšanas tirgus ietvaros uzstādītās elektroenerģijas uzkrāšanas 

kopējā jauda ir vismaz 885 MWh. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C6.I5. Viedo skaitītāju izplatīšana 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt viedo skaitītāju iegādi un uzstādīšanu.  

Paredzams, ka viedo skaitītāju izmantošanai būs svarīga nozīme kā “no gala līdz galam” 

rīkam patērētāju profilu precīzai noteikšanai un elektroenerģijas pieprasījuma optimizācijai, 

un to datu vākšanas un komunikācijas funkcijas tiks izmantotas arī daudzās citās 

piemērošanas jomās. Viedie skaitītāji ir tālvadāmi, tie spēj ieslēgt un izslēgt skaitītāja 

nominālo jaudu tiešu mērījumu gadījumā, spēj nodrošināt vadāmību un tiem ir komunikācijas 

modulis. Paredzams, ka viedo skaitītāju ieviešana un uz tiem balstīti elastīgie tarifi ilgtermiņā 

nodrošinās pamatu pieprasījuma puses reakcijai, un paredzams, ka tas palīdzēs ilgtermiņā 

palielināt elektroenerģijas sistēmas elastību.  

Valsts tiesību aktos ir paredzēts, ka noteikta veida patērētājiem patēriņa vietā ir jāuzstāda 

viedie skaitītāji. Saskaņā ar valdības Dekrētu 273/2007 (X. 19.) par dažu 2007. gada Likuma 

LXXXVI par elektroenerģiju noteikumu īstenošanu lietotājiem, kas pieslēgti 

zemspriegumam, ir jāuzstāda viedie skaitītāji, ja gada patēriņš ir 5 000 kWh vai vairāk; jaunu 

savienojumu gadījumā, kuru pieprasītā jauda ir 3x32 A, bet nepārsniedz 3x80 A; un 

lietotājiem, kuriem jau ir mazas mājsaimniecības spēkstacijas vai kuri šādu sistēmu uzstāda 

nākotnē. Investīcija veicina viedo skaitītāju izplatīšanu.  

Investīcijas saņēmēji ir sadales sistēmu operatori, pamatojoties uz uzaicinājumu iesniegt 

prioritārus projektus. Sadales sistēmu operatori saņem subsīdiju proporcionāli fizisko vietu 

skaitam, kas vajadzīgs viedo skaitītāju uzstādīšanai ģeogrāfiskajos apgabalos, kuros tie 

darbojas.   

Pasākuma rezultātā iegūst vismaz 290 680 jaunuzstādītu viedo skaitītāju. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C6.I6. Ieguldījumi sabiedrisko ēku energoefektivitātē 

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot sabiedrisko ēku energoefektivitāti. 

Ieguldījumi kopumā samazina primārās enerģijas izmantošanu, uzlabojot energoefektivitāti 

sabiedriskajās ēkās, kuru kopējā platība ir 388 000 kvadrātmetri, īpašu uzmanību pievēršot 
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Budapeštas reģionam. To panāk, veicot ieguldījumus ēku energopārvaldībā, piemēram, 

uzlabojot ēku siltumizolāciju, ēku siltumefektivitāti, samazinot siltuma zudumus, 

modernizējot apkuri, ieviešot digitālas energovadības sistēmas, lai samazinātu enerģijas 

pieprasījumu, un/vai modernizējot esošās iekštelpu apgaismojuma sistēmas, izmantojot 

atjaunojamo enerģiju sabiedriskajām ēkām un veicot darbības, kas atbalsta sabiedrisko ēku 

pielāgošanos klimata pārmaiņām. Atbalsts apkures sistēmām, kuru pamatā ir gāze, 

nepārsniedz 20 % no šā pasākuma kopējā finansējuma.  

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 
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F.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 
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C6.R1. 
Elektroenerģijas 
regulējuma 
pārveide 

Atskaites 
punkts 

Valdības dekrēta 
Nr. 273/2007 
grozījumu 
stāšanās spēkā. 
(X.19.) 

Tiesību akta 
grozījuma, 
tostarp bruto 
norēķinu, 
stāšanās spēkā 

      Q1 2023 

Stājas spēkā valdības dekrēta Nr. 273/2007 (X.19) grozījums 
attiecībā uz noteikumiem par obligāto bruto norēķinu sistēmu 
ražojošiem patērētājiem. Ar dekrētu nodrošina, ka no 2023. gada 1. 
janvāra ražojošie patērētāji, kas saņem valsts finansiālo atbalstu 
savu elektroenerģijas ražošanas vienību uzstādīšanai, atsevišķi 
uzskaita saražotās enerģijas daudzumu un patērētās enerģijas 
daudzumu. 
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C6.R2. 
Sauszemes vēja 
enerģijas 
attīstības 
veicināšana 

Atskaites 
punkts 

Grozījumi tiesību 
aktos par labu 
vēja enerģijas 
izmantošanai 

Grozītā tiesību 
akta stāšanās 
spēkā 

   Q1 2023 

Stājas spēkā grozītais tiesību akts, ar ko atceļ nevajadzīgus 
ierobežojumus vēja spēkstaciju uzstādīšanai visā valstī.  
Tiesību akti ļauj efektīvi uzstādīt vēja enerģijas spēkstacijas. 
Konkrēti, pašlaik piemērojamajos tiesību aktos ir ievērojami 
jāsamazina minimālā attāluma noteikumi, un minimālais attālums 
starp vēja enerģijas iekārtām un dzīvojamām vai citām skartām 
teritorijām nepārsniedz Eiropas līmeņatzīmes un salīdzināmu 
paraugpraksi. Maksimālo pieļaujamo vējturbīnu augstumu (vai vēja 
ģeneratoru rotoru lāpstiņu maksimālo diametru) likvidē vai 
palielina, lai tas atbilstu Eiropas līmeņatzīmēm un salīdzināmai 
paraugpraksei. Maksimālo jaudas ierobežojumu vienai vējturbīnai 
nepaliek vai neievieš. Valsts tiesību aktos var atļaut vietējām 
iestādēm noteikt pamatotas prasības, lai ņemtu vērā citas 
likumīgas intereses, piemēram, citu zemes izmantojumu, dabas vai 
ainavas aizsardzību. Tiesību akti arī nodrošina, ka telpiskā 
plānošana vēja enerģiju apstrādā līdzīgi kā citi atjaunojamie 
energoresursi bez jebkādiem īpašiem ierobežojumiem. Pirms jaunā 
tiesību akta pieņemšanas notiek sabiedriskā apspriešana un 
pārredzams dialogs ar vietējām iestādēm. 
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C6.R2. 
Sauszemes vēja 
enerģijas 
attīstības 
veicināšana 

Atskaites 
punkts 

Vēja enerģijas 
ražošanai 
“izdevīgu 
teritoriju” izveide 

Attiecīgā 
tiesību akta 
stāšanās spēkā 

   Q1 2023 

Stājas spēkā regula, ar ko definē vēja spēkstacijām “izdevīgas 
teritorijas” un izveido īpašas vienkāršotas atļauju piešķiršanas 
procedūras šādu elektrostaciju uzstādīšanai šādās teritorijās (10 % 
īsāki termiņi procedūrām, kas saistītas ar atļauju piešķiršanu, un 
nodrošina juridisku iespēju pirms atļaujas procedūras sākšanas 
saņemt attiecīgo iestāžu, piemēram, zemes aizsardzības iestādes, 
ugunsdzēsības dienesta, paziņojumus).  
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

Šīs “izdevīgās teritorijas” definē vismaz kā apgabalus valstī, kur vēja 
enerģijas blīvums 150 m augstumā ir vismaz 500 W/m² vai kuros 
izmanto līdzīgu vidējo vēja ātruma vērtību ar nosacījumu, ka iegūtā 
aptvertā platība nav mazāka. Lai veicinātu energoatjaunināšanas 
atļaušanu, katrā ziņā ir jāaptver izdevīgās teritorijas, kas pašlaik tiek 
izmantotas vējturbīnām.  
Pirms jaunā tiesību akta pieņemšanas notiek sabiedriskā 
apspriešana un pārredzams dialogs ar vietējām iestādēm. 
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C6.R3. Atļauju 
piešķiršanas 
procedūru 
uzlabošana 
atjaunojamās 
enerģijas 
projektiem 

Atskaites 
punkts 

Integrētā 
procedūra 
atjaunojamo 
energoresursu 
atļaušanai 

Grozītā tiesību 
akta stāšanās 
spēkā 

   Q1 2023 

Stājas spēkā tiesiskais un administratīvais regulējums vides 
aizsardzības atļaujas un no laikapstākļiem atkarīgu atjaunojamo 
energoresursu (saules un vēja) spēkstaciju ar iebūvēto jaudu virs 
0,5 MW integrētai izskatīšanai. 
Tiesiskais regulējums nodrošina arī īsāku atļaujas izsniegšanas 
efektīvo laiku, paredzot, ka integrēto atļauju piešķir 75 dienu laikā 
un, ja šajā laikposmā nav saņemta administrācijas atbilde, atļauju 
uzskata par piešķirtu.  
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C6.R3. Atļauju 
piešķiršanas 
procedūru 
uzlabošana 
atjaunojamās 
enerģijas 
projektiem 

Atskaites 
punkts 

Vienas pieturas 
aģentūra 
atjaunojamo 
energoresursu 
atļaušanai 

Vienas 
pieturas 
aģentūras 
darbības 
sākums  

   Q1 2023 

Vienas pieturas aģentūra darbojas un ir sākusi piedāvāt 
pakalpojumus ieguldītājiem, kas ir ieinteresēti no laikapstākļiem 
atkarīgu atjaunojamo energoresursu spēkstaciju — saules un vēja 
— elektrostaciju izveidē. 
Vienas pieturas aģentūra ir centralizēta struktūra valsts līmenī, kas 
darbojas kā vienots kontaktpunkts ieguldītājiem atļauju apstrādei 
un izsniegšanai.  
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C6.R3. Atļauju 
piešķiršanas 
procedūru 
uzlabošana 
atjaunojamās 
enerģijas 
projektiem 

Atskaites 
punkts 

Vienkāršs tīkla 
pieslēgums 
mazām PV 
ražotnēm 

Grozītā tiesību 
akta stāšanās 
spēkā 

   Q1 2023 

Stājas spēkā grozītais tiesību akts, kas ļauj vienkāršot uzstādīšanas 
un ekspluatācijas uzsākšanas procedūru, tostarp pieslēgumu 
tīklam, mazām fotoelementu iekārtām ar maksimālo iebūvēto 
jaudu 0,8 kW. Vienkāršotā procedūra ir vienkārša reģistrācija.  
Tiesību aktos arī paredz, ka šo mazo elektrostaciju pieslēgšanas 
termiņš nav ilgāks par diviem mēnešiem pēc pilnīga tīkla 
pieprasījuma. Attiecīgā SSO savienojuma nodrošināšanas kavējumi 
ir pieļaujami tikai tad, ja kavēšanos ir izraisījuši faktori, kas nav tā 
kompetencē. 

105 
C6.R3. Atļauju 
piešķiršanas 
procedūru 

Atskaites 
punkts 

Regulēto 
ierobežojumu 
atcelšana 

Grozītā tiesību 
akta stāšanās 
spēkā 

   Q4 2022 
Stājas spēkā grozītais tiesību akts, kas nosaka pienākumu Ungārijas 
Enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestādei 
(MEKH) regulāri pārskatīt nesen ieviesto pagaidu pārtraukšanu 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

uzlabošana 
atjaunojamās 
enerģijas 
projektiem 

attiecībā uz PV 
mājsaimniecībām 

attiecībā uz 
ierobežojuma 
regulāru 
pārskatīšanu 

attiecībā uz jaunbūvētām PV sistēmām (līdz 50 kVA), lai piegādātu 
elektroenerģiju tīklam.  
Grozītajā tiesību aktā iekļauj vismaz šādus elementus:  
- -MEKH vismaz reizi sešos mēnešos katrā reģionā pārskata 

pagaidu ierobežojuma piemērotību attiecīgajos reģionos;  
- -šīs pārskatīšanas pamatā ir SSO un PSO sniegtā tehniskā 

informācija;  
- -nosaka un publicē tehniskos un objektīvos kritērijus 

ierobežojuma atcelšanai; 
- -MEKH reizi sešos mēnešos publicē pamatotu lēmumu par 

katru reģionu; MEKH informē valdību, ja novērtējums, kura 
pamatā ir iepriekš minētie objektīvie kritēriji, atklāj, ka tīkls 
spēj integrēt mājsaimniecību fotoelementu saražoto enerģiju, 
lai pilnībā atceltu šo ierobežojumu; 

- -ierobežojumu attiecīgajā reģionā atceļ, tiklīdz ir izpildīti 
iepriekš minētie tehniskie un objektīvie kritēriji. 

No jauna būvētu dzīvojamo PV sistēmu (līdz 50 kVA) pagaidu 
pārtraukšanu elektroenerģijas piegādei tīklam atceļ visā valstī 
vēlākais līdz 2024. gada 31. decembrim. 
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C6.R4 
Tīkla 
pieslēguma 
pārredzamības, 
paredzamības 
un pieejamības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Tīkla pieslēguma 
procedūru 
paredzamības 
palielināšana 

Grozītā tiesību 
akta stāšanās 
spēkā 

   Q4 2022 

Tiesību aktu groza, lai: 

- -nodrošinātu, ka visām elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģijām nediskriminējošā veidā piemēro vienādus 
pieslēguma noteikumus (“koordinēta tīkla pieslēguma 
procedūra”). 

- -paredzētu, ka šā procesa pamatā ir objektīvi tehnoloģiskie 
parametri un ka to publicē pirms uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus. 

- -nodrošinātu, ka PSO un SSO drīkst noraidīt no laikapstākļiem 
atkarīgu atjaunojamo energoresursu (saules un vēja) 
elektrostaciju pieslēguma pieprasījumu tikai nediskriminējošā 
veidā un pamatojoties uz tehniskiem kritērijiem un tikai tad, ja 
iesniegtās jaudas vajadzības pārsniedz no laikapstākļiem 
atkarīgo atjaunojamo energoresursu — saules un vēja — 
elektrostacijas pieslēguma jaudas ierobežojumu, un 
pieteikuma iesniedzējs nemaina ierosinātos elektrostacijas 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

tehniskos nosacījumus, lai nodrošinātu elektroenerģijas 
sistēmas elektroenerģijas līdzsvara uzturēšanu, nodrošinot 
rezerves kā balansēšanas pakalpojumus. 

- -paredzētu, ka attiecībā uz individuāliem pieprasījumiem 
ieguldītājiem ir pārliecība, ka viņu pieprasījums tiks pieņemts 
ar nosacījumu, ka tie piekrīt nodrošināt balansēšanas jaudu, kā 
to attiecīgajā brīdī pieprasa PSO/SSO, un maksāt tiešās 
pieslēguma maksas. 

- -nosaka maksimālo balansēšanas jaudas līmeni, kas jāpieprasa 
šādā gadījumā. Šī maksimālā balansēšanas jauda nepārsniedz 
30 % no atjaunojamo energoresursu jaudas, kas jāuzstāda no 
2022. gada. Tiesību aktos nosaka kārtību, kādā tiesību aktos 
noteikto maksimālo obligāto balansēšanas jaudas attiecību 
pārskata katru gadu, pamatojoties uz sistēmas 
nelīdzsvarotības un tās galveno faktoru analīzi, un pakāpeniski 
samazina, ņemot vērā paredzamos ieguldījumus tīklā un tīkla 
pieslēguma procedūru rezultātus. Balansēšanas prasības 
līmenis ir objektīvi pamatots un samērīgs.  
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C6.R4. Tīkla 
pieslēguma 
pārredzamības, 
paredzamības 
un pieejamības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Informācijas 
publicēšana par 
tīkla pieslēguma 
pieprasījumiem 
un jaudu 

PSO/SSO 
publicēšanas 
pienākuma 
stāšanās spēkā 

   Q1 2023 

Tiesību aktus groza, lai nodrošinātu, ka pirms jauna uzaicinājuma 
izdošanas un vismaz reizi sešos mēnešos PSO un SSO publicē 
anonimizētas pieslēguma prasības pieņemtiem un noraidītiem 
pieprasījumiem ar attiecīgu pamatojumu, kā arī sniedz papildu 
informāciju par jauniem pieslēguma pieprasījumiem, kas ir 
iespējami visu nepieciešamo tīkla investīciju rezultātā, tostarp 
projektiem, kas finansēti no atveseļošanas un noturības plāna, un 
atjauninātas prognozes par tīkla pieslēguma jaudām nākamajos 
piecos gados. 
Turklāt Ungārijas PSO tīmekļa vietnē (MAVIR) publicē vienkāršotus 
dažādu savienojumu veidu piemērus. 
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C6.R4. Tīkla 
pieslēguma 
pārredzamības, 
paredzamības 
un pieejamības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Informācijas 
apmaiņas forumi 

Izveidot tirgus 
dalībniekiem 
paredzētus 
informācijas 
apmaiņas 
forumus 

   Q4 2022 

Lai veicinātu izpratni par tīkla pieslēguma procedūru, organizē 
tirgus dalībniekiem paredzētus informācijas apmaiņas forumus. 
Līdz 2022. gada beigām organizē pirmo forumu kārtu, kam seko 
informācijas apmaiņas forumi ik pēc sešiem mēnešiem. Šie forumi 
būtu jāorganizē pirms jaunu tīkla pieslēguma izsaukumu 
publicēšanas.  
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 
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C6.R4. Tīkla 
pieslēguma 
pārredzamības, 
paredzamības 
un pieejamības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

IT infrastruktūras 
izveide viedo 
skaitītāju datu 
izmantošanai 

Attiecīgo 
datubāzu un IT 
rīku darbības 
sākums 

   Q2 2026 

PSO un SSO izveido nepieciešamo IT infrastruktūru, lai varētu vākt 
un izmantot datus no uzstādītajiem viedajiem skaitītājiem. Datus 
izmanto tīkla attīstības plāna precizitātes palielināšanai, kā arī 
elastīga savienojuma un darbības iespēju izstrādei. 
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C6.R4. Tīkla 
pieslēguma 
pārredzamības, 
paredzamības 
un pieejamības 
uzlabošana 

Mērķrādīt
ājs 

Tīkla pieslēguma 
atļauja 
atjaunojamo 
energoresursu 
spēkstaciju jaudai 

Kopējā atļautā 
atjaunojamo 
energoresursu 
jauda 

MW 3 500 8 000  Q3 2024 

No piešķiršanas dienas izpildāmu tīkla pieslēguma atļauju SSO vai 
PSO izsniedz no laikapstākļiem atkarīgās atjaunojamās enerģijas 
(saules un vēja) elektrostacijām, kuru kopējā jauda ir vismaz 
8 000 MW. Mērķrādītājs attiecas uz visām šādu elektrostaciju 
kategorijām (mazām un lielām spēkstacijām), tostarp atjaunojamo 
energoresursu spēkstacijām, uz kurām attiecas tikai reģistrācijas 
procedūra un kuras ir reģistrētas. 
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C6.R4. Tīkla 
pieslēguma 
pārredzamības, 
paredzamības 
un pieejamības 
uzlabošana 

Mērķrādīt
ājs 

Tīkla pieslēguma 
atļauja 
atjaunojamo 
energoresursu 
spēkstacijām 

Kopējā atļautā 
atjaunojamo 
energoresursu 
jauda 

MW 8 000 10 000  Q2 2026 

No piešķiršanas dienas izpildāmu tīkla pieslēguma atļauju SSO vai 
PSO izsniedz no laikapstākļiem atkarīgās atjaunojamās enerģijas 
(saules un vēja) elektrostacijām, kuru kopējā jauda ir vismaz 
10 000 MW. Mērķrādītājs attiecas uz visām šādu elektrostaciju 
kategorijām (mazām un lielām spēkstacijām), tostarp atjaunojamo 
energoresursu spēkstacijām, uz kurām attiecas tikai reģistrācijas 
procedūra un kuras ir reģistrētas. 
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C6.R5. 
Energoefektivitā
tes prasību 
stiprināšana 

Atskaites 
punkts 

Energoefektivitāt
es prasību 
stiprināšana ēku 
renovācijas 
atbalsta shēmās 

Tiesību aktu 
stāšanās spēkā 

   Q1 2023 

Stājas spēkā tiesību akti, ar ko nosaka minimālos 
energoefektivitātes standartus publiskā atbalsta shēmām ēku 
renovācijai, ko finansē no ES. Tiesību aktos vismaz paredz, ka 
attiecībā uz renovācijas atbalsta shēmām, ko finansē no ES 
fondiem, dzīvojamajās, korporatīvajās un sabiedriskajās ēkās ir 
jāpanāk vismaz 30 % enerģijas patēriņa samazinājums. Šo mērķi 
atspoguļo uzaicinājumos iesniegt projektus (izņemot jau publicētās 
vietējo pašvaldību ēku programmas).   
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C6.I1. Pārvades 
sistēmu 
operatoru un 
sadales sistēmu 
operatoru 
klasiskā un 
viedā tīkla 

Atskaites 
punkts 

Dotāciju 
nolīgumu 
parakstīšana ar 
visām 
pilnvarotajām 
personām par 
pārvades un 

Parakstītie 
dotāciju 
nolīgumi  

      Q2 2022 

Visu dotāciju nolīgumu noslēgšana par ieguldījumu īstenošanas un 
atbalsta nosacījumiem starp ieguldījumā iesaistītajām 
organizācijām (pilnvaroto pārvades sistēmas operatoru un sadales 
sistēmu operatoriem) un vadošo iestādi (premjerministra biroju). 
Dotāciju nolīgumi, kas noslēgti ar pārvades sistēmas operatoru un 
visiem iesaistītajiem sadales sistēmu operatoriem, ļauj ar šo 
investīciju palīdzību elektroenerģijas tīklā integrēt 2925 MW 



 

71 
 

Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

attīstība   sadales tīklu 
attīstības 
īstenošanu un 
atbalsta 
nosacījumiem  

elektroenerģijas inkrementālo jaudu. Dotācijas nolīgumā apraksta 
plānotās investīcijas, kas ietver attīstības elementus, piemēram, 
augsta/vidēja/zemsprieguma tīkla izbūvi un modernizāciju; jaunas 
apakšstaciju iekārtas; apakšstaciju transformatoru nomaiņa un 
paplašināšana; vadības ierīču konstrukcijas un nomaiņa; un 
digitalizācijas attīstība. 
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C6.I1. Pārvades 
sistēmu 
operatoru un 
sadales sistēmu 
operatoru 
klasiskā un 
viedā tīkla 
attīstība  

Mērķrādīt
ājs 

Jaudas 
palielināšana 
elektrostacijām, 
kurās izmanto 
atjaunojamos 
energoresursus 
un kuras var 
integrēt 
elektrotīklā, 
pateicoties 
uzlabotajam 
tīklam (kopējais, 
MW) 

  MW 0 119 Q3 2023 

Lielāka elektrotīkla spēja integrēt papildu elektrostaciju jaudu, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus, veicot darbības saskaņā 
ar šo ieguldījumu, kas papildina darbības, kuras finansē no J.1. 
iedaļā C10.I1c (dotācijas) un no aizdevumiem saskaņā ar C10.I1c 
(aizdevumi) J.3. iedaļā. 
Ungārijas Enerģētikas un komunālo pakalpojumu regulatoru 
iestāde to verificē un iesniedz validācijas ziņojumu, izmantojot 
metodiku, kurā sīki izklāstītas nepieciešamās darbības attiecībā uz 
tīklu, ko finansē saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu, lai 
integrētu enerģiju, kas saražota, izmantojot papildu atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanas jaudu. 
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C6.I1. Pārvades 
sistēmu 
operatoru un 
sadales sistēmu 
operatoru 
klasiskā un 
viedā tīkla 
attīstība  

Mērķrādīt
ājs 

Jaudas 
palielināšana 
elektrostacijām, 
kurās izmanto 
atjaunojamos 
energoresursus 
un kuras var 
integrēt 
elektrotīklā, 
pateicoties 
uzlabotajam 
tīklam (kopējais, 
MW) 

  MW 119 772 Q3 2024 

Lielāka elektrotīkla spēja integrēt papildu elektrostaciju jaudu, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus, veicot darbības saskaņā 
ar šo ieguldījumu, kas papildina darbības, kuras finansē no J.1. 
iedaļā C10.I1c (dotācijas) un no aizdevumiem saskaņā ar C10.I1c 
(aizdevumi) J.3. iedaļā. 
Ungārijas Enerģētikas un komunālo pakalpojumu regulatoru 
iestāde to verificē un iesniedz validācijas ziņojumu, izmantojot 
metodiku, kurā sīki izklāstītas nepieciešamās darbības attiecībā uz 
tīklu, ko finansē saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu, lai 
integrētu enerģiju, kas saražota, izmantojot papildu atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanas jaudu. 
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C6.I1. Pārvades 
sistēmu 
operatoru un 

Mērķrādīt
ājs 

Jaudas papildu 
palielināšana 
elektrostacijām, 

  MW 772 1749 Q3 2025 
Lielāka elektrotīkla spēja integrēt papildu elektrostaciju jaudu, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus, veicot darbības saskaņā 
ar šo ieguldījumu, kas papildina darbības, kuras finansē no J.1. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

sadales sistēmu 
operatoru 
klasiskā un 
viedā tīkla 
attīstība 

kurās izmanto 
atjaunojamos 
energoresursus 
un kuras var 
integrēt 
elektrotīklā, 
pateicoties 
uzlabotajam 
tīklam (kopējais, 
MW) 

iedaļā C10.I1c (dotācijas) un no aizdevumiem saskaņā ar C10.I1c 
(aizdevumi) J.3. iedaļā.  
 
Ungārijas Enerģētikas un komunālo pakalpojumu regulatoru 
iestāde to verificē un iesniedz validācijas ziņojumu, izmantojot 
metodiku, kurā sīki izklāstītas nepieciešamās darbības attiecībā uz 
tīklu, ko finansē saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu, lai 
integrētu enerģiju, kas saražota, izmantojot papildu atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanas jaudu. 
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C6.I1. Pārvades 
sistēmu 
operatoru un 
sadales sistēmu 
operatoru 
klasiskā un 
viedā tīkla 
attīstība 

Mērķrādīt
ājs  

Jaudas papildu 
palielināšana 
elektrostacijām, 
kurās izmanto 
atjaunojamos 
energoresursus 
un kuras var 
integrēt 
elektrotīklā, 
pateicoties 
uzlabotajam 
tīklam (kopējais, 
MW) 

  MW 1 749 3 609 Q2 2026 

Lielāka elektrotīkla spēja integrēt papildu elektrostacijas jaudu 
3 609 MW apmērā, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, 
veicot darbības saskaņā ar šo ieguldījumu, kas papildina darbības, 
kuras finansē no neatmaksājamā atbalsta saskaņā ar J.1. iedaļu 
C10.I1c (dotācijas) un no aizdevumiem saskaņā ar C10.I1c 
(aizdevumi) J.3. iedaļā. 
Ungārijas Enerģētikas un komunālo pakalpojumu regulatoru 
iestāde to verificē un iesniedz validācijas ziņojumu, izmantojot 
metodiku, kurā sīki izklāstītas nepieciešamās darbības attiecībā uz 
tīklu, ko finansē saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu, lai 
integrētu enerģiju, kas saražota, izmantojot papildu atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanas jaudu. 
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C6.I2. Atbalsts 
saules paneļu 
izmantošanai 
dzīvojamās ēkās 
un apkures 
modernizācijai 

Atskaites 
punkts 

Izsludināts 
uzaicinājums 
iesniegt 
priekšlikumus 
projektiem, kas 
saistīti ar 
dzīvojamo ēku 
saules enerģijas 
paneļu 
izmantošanu un 
apkures 
modernizāciju 

Uzaicinājuma 
iesniegt 
priekšlikumus 
publicēšana 
valdības 
oficiālajā 
tīmekļa vietnē 
attiecībā uz 
uzaicinājumie
m, tostarp 
atbilstības 
nosacījumi un 

      Q3 2021 

Pamatojoties uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, var atbalstīt 
divu veidu darbības: i) saules enerģijas paneļu sistēmas uzstādīšana 
uz jumta konstrukcijām pašpatēriņam vai ii) papildus saules 
enerģijas paneļu sistēmas uzstādīšanai uz jumta konstrukcijām, arī 
logu nomaiņa, glabāšanas ierīču un elektriskās apkures sistēmas 
uzstādīšana. Atbilstības kritēriji ietver: i) ēkas tehniskā piemērotība 
plānotās investīcijas izvietošanai (piemēram, jumta stāvoklis un ēkā 
uzstādītais elektroenerģijas tīkls) un ii) saņēmēja ienākumu līmenis. 
Saņēmēja ienākumu līmeni nosaka, pamatojoties uz vienu no 
šādām divām iespējām: vai nu personas, kuru ienākumi ir zemāki 
par valsts vidējo algu, vai mājsaimniecības, kuru vidējie ienākumi uz 
vienu iedzīvotāju ir zem valsts vidējā rādītāja, kas noteikts, 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

atbalstāmo 
darbību 
tvērums. 

pamatojoties uz Ungārijas Centrālā statistikas biroja statistikas 
datiem. 
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C6.I2. Atbalsts 
saules paneļu 
izmantošanai 
dzīvojamās ēkās 
un apkures 
modernizācijai 

Mērķrādīt
ājs  

To 
mājsaimniecību 
skaits, kas 
aprīkotas ar 
saules enerģijas 
paneļiem vai ir 
aprīkotas ar 
saules enerģijas 
paneļiem, 
glabāšanas 
iekārtu, elektrisko 
apsildes sistēmu 
un logu nomaiņu 
(kopējais, 
mājsaimniecību 
skaits) 

  Skaits  0 12 234 Q3 2024 

Mājsaimniecību skaits, kurās investīcijas rezultātā uzstādītas saules 
enerģijas paneļu sistēmas vai kuras aprīkotas ar saules enerģijas 
paneļu sistēmu, elektriskām apsildes sistēmām, logu nomaiņu un 
glabāšanas iekārtu. 
Saules enerģijas paneļu sistēma vidēji 4–5 kW, uzglabāšanas bloks 
maksimums 14 kWh, elektriskā apsildes sistēma 5–12 kW, loga 
nomaiņa, pamatojoties uz standartiem saskaņā ar piemērojamām 
konstrukcijas prasībām. 
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C6.I2. Atbalsts 
saules paneļu 
izmantošanai 
dzīvojamās ēkās 
un apkures 
modernizācijai 

Mērķrādīt
ājs 

To papildu 
mājsaimniecību 
skaits, kas 
aprīkotas ar 
saules enerģijas 
paneļiem vai ir 
aprīkotas ar 
saules enerģijas 
paneļiem, 
glabāšanas 
iekārtu, elektrisko 
apsildes sistēmu 
un logu nomaiņu 
(kopējais, 
mājsaimniecību 
skaits) 

  Skaits 12 234 20 684  Q3 2025 

Mājsaimniecību skaits, kurās investīcijas rezultātā uzstādītas saules 
enerģijas paneļu sistēmas vai kuras aprīkotas ar saules enerģijas 
paneļu sistēmu, elektriskām apsildes sistēmām, logu nomaiņu un 
glabāšanas iekārtu. 
Saules enerģijas paneļu sistēma vidēji 4–5 kW, uzglabāšanas bloks 
maksimums 14 kWh, elektriskā apsildes sistēma 5–12 kW, loga 
nomaiņa, pamatojoties uz standartiem saskaņā ar piemērojamām 
konstrukcijas prasībām. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 
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Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 
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C6.I2. Atbalsts 
saules paneļu 
izmantošanai 
dzīvojamās ēkās 
un apkures 
modernizācijai 

Mērķrādīt
ājs  

To papildu 
mājsaimniecību 
skaits, kas 
aprīkotas ar 
saules enerģijas 
paneļiem vai ir 
aprīkotas ar 
saules enerģijas 
paneļiem, 
glabāšanas 
iekārtu, elektrisko 
apsildes sistēmu 
un logu nomaiņu 
(kopējais, 
mājsaimniecību 
skaits) 

  Skaits 20 684 30 974  Q2 2026 

Mājsaimniecību skaits, kurās investīcijas rezultātā uzstādītas saules 
enerģijas paneļu sistēmas vai kuras aprīkotas ar saules enerģijas 
paneļu sistēmu, elektriskām apsildes sistēmām, logu nomaiņu un 
glabāšanas iekārtu. 
Saules enerģijas paneļu sistēma vidēji 4–5 kW, uzglabāšanas bloks 
maksimums 14 kWh, elektriskā apsildes sistēma 5–12 kW, loga 
nomaiņa, pamatojoties uz standartiem saskaņā ar piemērojamām 
konstrukcijas prasībām. 
 
Vismaz 7385 mājsaimniecībām no 330 974 mājsaimniecībām 
jāsaņem ne tikai saules enerģijas paneļu sistēmas, bet papildus 
saules enerģijas paneļu sistēmai, arī elektriskās apsildes sistēmas, 
logu nomaiņa un glabāšanas iekārta. 

126 

C6.I4. Tīkla 
enerģijas 
uzkrāšanas 
iekārtu 
uzstādīšana 
enerģijas tirgus 
dalībniekiem 

Atskaites 
punkts 

Izsludināt 
uzaicinājumu 
iesniegt 
priekšlikumus par 
tirgus 
dalībniekiem 
uzstādāmo 
uzglabāšanas 
objektu ieviešanu 
un atbalsta 
nosacījumiem 

  

Uzaicinājuma 
iesniegt 
priekšlikumus 
publicēšana 
valdības 
oficiālajā 
tīmekļa vietnē 

   Q4 2023 

Izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par uzstādāmo 
uzglabāšanas objektu ieviešanu un atbalsta nosacījumiem tirgus 
dalībniekiem. Uzaicinājumā apraksta galvenos principus attiecībā 
uz īstermiņa enerģijas uzkrātuvju uzstādīšanu, ko veic tirgus 
dalībnieki, tostarp tehnoloģisko neitralitāti attiecībā uz 
uzglabāšanas iekārtām, balansēšanas tehniskās prasības, ko 
noteicis pārvades sistēmas operators, un to, ka saņēmējiem 
balansēšanas tirgū ir jāievada visa jauda, kas izriet no subsidētās 
elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas, vai daļa no tās. 

Atlases procesā projektu priekšlikumus, kas īstenojami ar dažādām 
tehnoloģijām, vērtē un atlasa, pamatojoties uz izmaksu un 
ieguvumu analīzi, tādējādi nodrošinot tehnoloģiski neitrālu atlases 
procesu, galveno uzmanību pievēršot izmaksu lietderībai.  
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C6.I4. Tīkla 
enerģijas 
uzkrāšanas 
iekārtu 
uzstādīšana 
enerģijas tirgus 
dalībniekiem 

Atskaites 
punkts 

Visu dotāciju 
nolīgumu 
noslēgšana par 
tirgus 
dalībniekiem 
uzstādāmo 
uzglabāšanas 
objektu ieviešanu 
un atbalsta 
nosacījumiem 

Parakstītie 
dotāciju 
nolīgumi 

   Q2 2024 

Dotācijas nolīgumus paraksta par visiem projektiem, kas atlasīti 
saskaņā ar uzaicinājumu, kurš minēts 126. atskaites punktā. 
Dotāciju nolīgumi nodrošina, ka saņēmējiem balansēšanas tirgū ir 
jāievada visa jauda, kas izriet no subsidētās elektroenerģijas 
uzkrāšanas iekārtas, vai tās daļa. 

129 

C6.I4. Tīkla 
enerģijas 
uzkrāšanas 
iekārtu 
uzstādīšana 
enerģijas tirgus 
dalībniekiem 

Mērķrādīt
ājs 

Jaunuzstādīto 
enerģijas 
uzkrāšanas 
iekārtu jauda 

- MWh 0 885 Q2 2026  

No jauna uzstādītā elektroenerģijas akumulēšanas jauda tirgus 
dalībniekiem ar faktisko jaudu, ko mēra MWh.  
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Skaits 

Pasākums 
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investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
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Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 
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pabeigšanas 

grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

130 
C6.I5. Viedo 
skaitītāju 
izplatīšana 

Atskaites 
punkts 

Izsludināt SSO 
adresētu 
uzaicinājumu 
iesniegt 
prioritārus 
projektus, lai 
iegādātos un 
uzstādītu viedos 
skaitītājus   

Uzaicinājumu 
iesniegt 
prioritārus 
projektus 
publicēšana 
valdības 
oficiālajā 
tīmekļa vietnē 

   Q4 2022 

Izsludina uzaicinājumu iesniegt prioritārus projektus, kas adresēti 
sadales sistēmu operatoriem, lai iegādātos un uzstādītu viedo 
skaitītāju ieviešanu un atbalstu. Uzaicinājumā apraksta tehniskās 
prasības viedo skaitītāju uzstādīšanai.  

Sadales sistēmu operatori saņem subsīdiju proporcionāli fizisko 
vietu skaitam, kas vajadzīgs viedo skaitītāju uzstādīšanai 
ģeogrāfiskajos apgabalos, kuros tie darbojas. 

131 
C6.I5. Viedo 
skaitītāju 
izplatīšana 

Atskaites 
punkts 

Visu dotāciju 
nolīgumu 
noslēgšana par 
viedo skaitītāju 
iepirkšanu un 
uzstādīšanu  

Parakstītie 
dotāciju 
nolīgumi 

   Q2 2023 

Dotācijas nolīgumus paraksta par visiem projektiem, kas atlasīti 
saskaņā ar uzaicinājumu, kurš minēts 130. atskaites punktā. 
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C6.I5. Viedo 
skaitītāju 
izplatīšana 

Mērķrādīt
ājs 

Jaunuzstādīti 
viedie skaitītāji 

 
Viedo 
skaitītāju 
skaits 

0 213 297 Q3 2024 

Jauna vienfāzes vai trīsfāžu elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšana 
ar tiešā savienojuma un sakaru iekārtu, kas papildina tos skaitītājus, 
kurus finansē no neatmaksājamā atbalsta C10.I1d (dotācijas) J.1. 
iedaļā un C10.I1d (aizdevumi) J.3. iedaļā.  

133 
C6.I5. Viedo 
skaitītāju 
izplatīšana 

Mērķrādīt
ājs 

Jaunuzstādītie 
papildu viedie 
skaitītāji 
(kumulēti) 

 
Viedo 
skaitītāju 
skaits 

213 297 254 065 Q3 2025 

Jauna vienfāzes vai trīsfāžu elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšana 
ar tiešā savienojuma un sakaru iekārtu, kas papildina tos skaitītājus, 
kurus finansē no neatmaksājamā atbalsta C10.I1d (dotācijas) J.1. 
iedaļā un C10.I1d (aizdevumi) J.3. iedaļā.  
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Skaits 
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Kvantitatīvie rādītāji   
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grafiks Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 
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C6.I5. Viedo 
skaitītāju 
izplatīšana 

Mērķrādīt
ājs 

Jaunizstādītie 
papildu viedie 
skaitītāji  

(kumulācija) 

 
Viedo 
skaitītāju 
skaits 

254 065 290 680 Q2 2026 

Jauna uzstādīšana ar 290 680 vienfāzes vai trīsfāžu elektroenerģijas 
skaitītājiem ar tiešā savienojuma un sakaru iekārtu, kas papildina 
tos, ko finansē no C10.I1d (dotācijas) J.1. iedaļā un C10.I1d 
(aizdevumi) J.3. iedaļā.  

369 

C6.I6. 
Ieguldījumi 
sabiedrisko ēku 
energoefektivit
ātē 

Atskaites 
punkts 

Uzaicinājums 
iesniegt 
priekšlikumus 
ieguldījumiem 
sabiedrisko ēku 
energoefektivitāt
ē 

 

Uzaicinājuma 
iesniegt 
priekšlikumus 
publicēšana 
valdības 
oficiālajā 
tīmekļa vietnē 

   Q4 2023 

Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ieguldījumiem sabiedrisko ēku 
energoefektivitātē publicē valdības tīmekļa vietnē. Tikai tie 
projekti, kas sasniedz primārās enerģijas patēriņa samazinājumu 
par vismaz 30 % uz ēku (salīdzinājumā ar sākotnējo situāciju pirms 
energosnieguma uzlabojumiem), ir atbilstīgi saskaņā ar 
uzaicinājumu, īpašu uzmanību pievēršot Budapeštas reģionam.  

Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus norāda, ka var atbalstīt šādus 
darbību veidus, kas saistīti ar:  

i) Ēku energopārvaldība: 

- Ēku izolācijas, ēku siltumspējas uzlabošana un siltuma 

zudumu samazināšana  

- Ēku apkures, dzesēšanas un mājsaimniecības karstā 

ūdens sistēmu modernizācija; 

- Ieviest digitālas energovadības sistēmas, lai samazinātu 

enerģijas pieprasījumu; 

- Energoefektīva esošo iekštelpu apgaismojuma sistēmu 

modernizācija. 

ii) Palielināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu; 
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Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

iii) Pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos klimata pārmaiņām. 

Uzaicinājuma atlases kritēriji nodrošina, ka prioritāte tiek piešķirta 
ēkām ar lielāku energotaupības potenciālu (tās, kurās gada 
primārās enerģijas patēriņš ir 300 kWh/m² vai lielāks) un ka ne 
vairāk kā 20 % no kopējā finansējuma tiek izmantoti gāzes apkures 
darbību atbalstam. 

370 

C6.I6. 
Ieguldījumi 
sabiedrisko ēku 
energoefektivit
ātē 

Atskaites 
punkts 

Visu dotāciju 
nolīgumu 
noslēgšana un 
stāšanās spēkā 
attiecībā uz 
projektiem, kas 
saistīti ar 
ieguldījumiem 
sabiedrisko ēku 
energoefektivitāt
ē 

Dotāciju 
nolīgumu 
parakstīšana 
un stāšanās 
spēkā 

   Q2 2024 

Dotāciju nolīgumu parakstīšana un stāšanās spēkā, kas noslēgti ar 
visiem atlasītajiem galasaņēmējiem saskaņā ar iepriekš [369] 
starpposma mērķī minēto uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.   
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Gads 
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C6.I6. 
Ieguldījumi 
sabiedrisko ēku 
energoefektivit
ātē 

 

Mērķrādīt
ājs 

To sabiedrisko 
ēku platība, kas 
guvušas labumu 
no 
energoefektivitāt
es uzlabošanas 

 
Kvadrāt
metri 

0 
388 000 

 
Q2 2026 

Vismaz 388 000 kvadrātmetri gūst labumu no energoefektivitātes 
uzlabojumiem. Attiecīgo sabiedrisko ēku primārās enerģijas 
patēriņu samazina par 30 % katrai ēkai.  Primārās enerģijas 
ietaupījuma novērtējumu katrai ēkai veic reģistrēti, neatkarīgi 
energoauditori, eksperti vai reģistrēti energosertifikācijas 
pakalpojumu sniedzēji. Šīs iestādes izdod energoefektivitātes 
sertifikātu, kurā novērtē sasniegtos enerģijas ietaupījumus. 
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G. KOMPONENTS NR. 7 PĀREJA UZ APRITES EKONOMIKU 

 

Šā Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir atvieglot pāreju uz 

aprites ekonomiku un palīdzēt sasniegt ES tiesību aktos noteiktos 2025. un 2030. gada 

atkritumu apsaimniekošanas mērķrādītājus. Lai to panāktu, ir jānosaka galvenās likumdošanas 

un procedūras prasības Ungārijas ekonomikas sagatavošanai pārejai uz aprites ekonomiku, 

tostarp labi funkcionējošai atkritumu apsaimniekošanas nozarei. Viens no šā procesa pīlāriem 

ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas atjaunošana. Ungārijas apritīgo materiālu 

izmantošanas līmenis ir 8,7 %, kas ir zem ES vidējā (12,8 %). Reciklēšanas rādītājs (sadzīves 

atkritumi) — 33 % — ir ievērojami zemāks nekā 2025. gada mērķis. 

Šā komponenta pasākumi veicina zaļās pārkārtošanās un klimatneitralitātes mērķu 

sasniegšanu, kā arī attīstītāku atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Ungārijā. Tie atbalsta 

investīcijas īstenošanu tādu plastmasas atkritumu ķīmiskajā reciklēšanā, kas nav piemēroti 

mehāniskai pārstrādei. Tie arī atbalsta ilgtspējīgu izaugsmi, ieviešot inovatīvus risinājumus, 

piemēram, ķīmisko recklēšanu. Šā komponenta mērķi atbilst ES atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas mērķiem. 

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par to, ka ar investīcijām 

saistītā ekonomikas politika ir jākoncentrē uz ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu (2019. 

gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2020. gadā — 3. ieteikums) un veicināt 

reformas un investīcijas ilgtspējīgā atkritumu apsaimniekošanā un ekonomikas apritībā (2022. 

gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 5), kurā aprites ekonomika ir noteikta kā joma, 

kurā jāveic uzlabojumi, jo īpaši sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un atkritumu savākšanas 

un apstrādes sistēmā.  

Tiek sagaidīts, ka neviens no pasākumiem šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu 

vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un 

noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar 

Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu 

(2021/C58/01). 

 

G.1.  Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju 

apraksts 

C7.R1. Iekšzemes regulējums pārejai uz aprites ekonomiku 

Reformas mērķis ir izveidot stabilu stratēģisko un tiesisko regulējumu pārejai uz aprites 

ekonomiku.  

Lai noteiktu stratēģisko satvaru investīcijām, pieņem valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu 

2021.–2027. gadam, kā noteikts Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem, un pabeidz izstrādāt 

valsts aprites ekonomikas stratēģiju un rīcības plānu, kas saskaņots ar pašreizējā tehniskā 

atbalsta instrumenta projekta ESAO ieteikumiem. Šie dokumenti kopā veido satvaru pārejai 

uz aprites ekonomiku Ungārijā.  

Reformas mērķis ir arī izveidot stabilu tiesisko vidi, kas efektīvi regulē pāreju uz aprites 

ekonomiku un nosaka sīki izstrādātus noteikumus jaunam atkritumu apsaimniekošanas 

modelim. Izmaiņas tiesiskajā regulējumā veicina atkritumu apsaimniekošanai labvēlīgas vides 

izveidi Ungārijā, jo īpaši likvidējot šķēršļus atkritumu apsaimniekošanas nozarē, tostarp ar 

konkurenci saistītos šķēršļus, izveidot kompetentu atkritumu apsaimniekošanas iestādi, 

regulēt dzērienu pudeļu depozīta sistēmu un stiprināt ražotāja paplašinātas atbildības tiesību 

aktus. Grozījumi iekļauj arī regulu, ar ko samazina plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidi, 

pārsniedzot prasības, kas noteiktas Direktīvā (ES) 2019/904 par vienreizlietojamiem 

plastmasas izstrādājumiem.  
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Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. septembrim. 

 

C7.R2. Informētības veicināšana 

Reformas mērķis ir nodrošināt saskaņotu valsts komunikācijas pamatstratēģiju vietējiem 

izpratnes veicināšanas pasākumiem. 

Reforma ietver valsts komunikācijas rīcības plāna un komunikācijas stratēģijas pieņemšanu. 

Valsts komunikācijas stratēģija nodrošina saziņas sistēmu, kas papildina un sniedz 

norādījumus par vietējiem izpratnes veicināšanas pasākumiem, lai informētu plašu sabiedrību 

par augstākiem atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas līmeņiem: 1) atkritumu rašanās 

novēršana, 2) atkārtota izmantošana, 3) pārstrāde). Valsts komunikācijas stratēģijā īpaša 

uzmanība jāpievērš arī bioatkritumiem, kompostēšanai mājās un atkritumu atdalīšanai. 

Šo reformu īsteno līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C7.I2.  Dalītai savākšanai paredzētas viedas atkritumu savākšanas infrastruktūras un 

saistīto bezemisiju savākšanas transportlīdzekļu būvniecība6 

Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt pašvaldībām infrastruktūru sabiedriskās vietās radušos 

atkritumu dalītai savākšanai. 

Investīciju ietvaros pašvaldībām nodrošina pazemes atkritumu konteinerus, viedos 

konteinerus un bezemisiju transportlīdzekļus atkritumu dalītai savākšanai, pamatojoties uz to 

investīciju vajadzībām. Pašvaldībām piešķir budžetu izpratnes veicināšanas pasākumiem. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

                                                           
6 Šis ieguldījums ir numurēts kā C7.I2 kā ieguldījums C7.I1 “Viedas, inovatīvas un ilgtspējīgas atkritumu 

apsaimniekošanas nozares un otrreizējo izejvielu tirgus stiprināšana” plāna pārskatīšanas kontekstā ir svītrots. 
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G.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   
 

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

135 
C7.R1. Iekšzemes 
regulējums pārejai uz 
aprites ekonomiku 

Atskaites 
punkts 

Valsts aprites 
ekonomikas 
stratēģijas un 
rīcības plāna un 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
valsts plāna 
pieņemšana 

Valsts aprites 
ekonomikas 
stratēģijas un 
rīcības plāna un 
atkritumu 
apsaimniekošan
as valsts plāna 
2021.–2027. 
gadam 
pieņemšana  

      Q1 2023 

Valsts aprites ekonomikas stratēģija un rīcības plāns 
(pamatojoties uz ESAO īstenotā tehniskā atbalsta 
instrumenta projekta galīgajiem ieteikumiem) veido 
satvaru pārejai uz aprites ekonomiku un palīdz 
sasniegt ES mērķrādītājus, jo īpaši attiecībā uz 
atkritumu pārstrādi. 
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā plāno 
darbības, kas vajadzīgas, lai sasniegtu Direktīvā 
2008/98/EK par atkritumiem minētos mērķrādītājus 
attiecībā uz atkritumiem. Dalītas savākšanas sistēmas 
izstrāde un apstrādes rādītāju pieaugums jāatspoguļo 
valsts atkritumu apsaimniekošanas plānā, kas 
reglamentēs regulējumu, lai veicinātu atkritumu 
rašanās novēršanu un stimulētu atgriešanos plašākā 
ekonomikas ciklā, samazinātu apglabāto atkritumu 
daudzumu un samazinātu pieprasījumu pēc 
primārajām izejvielām.  

136 
C7.R1. Iekšzemes 
regulējums pārejai uz 
aprites ekonomiku 

Atskaites 
punkts 

Tādu tiesību aktu 
stāšanās spēkā, kas 
vajadzīgi, lai praksē 
īstenotu atkritumu 
apsaimniekošanas 
praksi  

Tiesību aktu 
noteikums, kas 
norāda uz 
attiecīgo 
stāšanos spēkā. 

   
Q3 2023 

Stājas spēkā tiesību akti, kas attiecas uz tālāk norādīto.  
- -Dzērienu pudeļu depozīta sistēmas izveide un 

sīki izstrādāti noteikumi. 
- -Atkritumu apsaimniekošanas iestādes izveide, lai 

racionalizētu atkritumu apsaimniekošanas nozari. 
- -Konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz 

vidi samazināšana (konkrētu vienreizlietojamu 
plastmasas izstrādājumu regulēšana). 

- -Ražotāja paplašinātas atbildības noteikumi 
- -Tiesību akti, kas apliecina pamesto atkritumu 

izvešanu no nekustamā īpašuma un 
transportēšanu uz piemērotu atkritumu 
apstrādes vietu.  
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   
 

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

372 
C7.R2. Informētības 
veicināšana 

Atskaites 
punkts 

Rīcības plāna 
pieņemšana 
komunikācijas 
stratēģijas izstrādei 

Rīcības plāna 

pieņemšana 

komunikācijas 

stratēģijas 

izstrādei 

   Q4 2024 

Pieņem valsts komunikācijas rīcības plānu, kurā paredz 

pasākumus un grafiku, kas vajadzīgi, lai izstrādātu 

komunikācijas stratēģiju vietējo izpratnes veicināšanas 

pasākumu īstenošanas atbalstam. Valsts komunikācijas 

stratēģija nodrošina saziņas sistēmu, kas papildina un 

sniedz norādījumus par vietējiem izpratnes 

veicināšanas pasākumiem, lai informētu plašu 

sabiedrību par augstākiem atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas līmeņiem: 1) atkritumu 

rašanās novēršana, 2) atkārtota izmantošana, 3) 

pārstrāde. Valsts komunikācijas stratēģijā īpaša 

uzmanība jāpievērš arī bioatkritumiem, kompostēšanai 

mājās un atkritumu atdalīšanai. 

373 
C7.R2. Informētības 
veicināšana 

Atskaites 
punkts 

Komunikācijas 
stratēģija ir 
pieņemta 

Komunikācijas 

stratēģija ir 

pieņemta 

   Q2 2026 
Komunikācijas stratēģiju pieņem saskaņā ar M372 

prasībām. 

374 

C7.I2. Dalītai 
savākšanai 
paredzētas viedas 
atkritumu savākšanas 
infrastruktūras un 
saistīto bezemisiju 
savākšanas 
transportlīdzekļu 

Atskaites 
punkts 

Uzaicinājuma 
iesniegt 
priekšlikumus 
publicēšana, 
pamatojoties uz 
pašvaldību 
ieguldījumu 

Uzaicinājums 

iesniegt 

priekšlikumus, 

pamatojoties uz 

pašvaldību 

vajadzībām 

attiecībā uz 

   
Q1 2024 

Publicē uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par 

atkritumu savākšanas infrastruktūras piešķiršanu, kas 

ir pieejama visām Ungārijas pašvaldībām. 

Uzaicinājuma nosacījumi: 

• Atspoguļo pašvaldību infrastruktūras 

ieguldījumu vajadzības, kas noteiktas, 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   
 

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

būvniecība vajadzībām  ieguldījumiem 

infrastruktūrā, 

publicēts 

valdības 

oficiālajā 

tīmekļa vietnē 

attiecībā uz 

uzaicinājumiem 

pamatojoties uz šādiem kritērijiem: 

- Esošā infrastruktūra un tās vecums; 

- sabiedriskās vietās radušos atkritumu 

daudzums, ko cita starpā nosaka, 

pamatojoties uz pašvaldību iedzīvotāju 

skaitu, pašvaldību pārvaldīto un attīrīto 

sabiedrisko vietu lielumu un šādu 

sabiedrisko vietu izmantošanas intensitāti; 

- pašvaldību spēja apstrādāt savāktos 

papildu atkritumus.  

Šajā nolūkā uzaicinājums nodrošina, ka 

pašvaldības, kurām ir vislielākās investīciju 

vajadzības, uzaicinājuma procedūrā saņem 

augstāku punktu skaitu; 

• Pieprasa, lai katrā izvēlētajā vietā tiktu 

uzstādīti četri pazemes atkritumu konteineri, 

kas ļauj atsevišķi savākt papīru, iepakojumu, 

bioloģiskos atkritumus un atkritumu 

atlikumus; 

• Pieprasīt, lai viedās tvertnes ļautu atsevišķi 

savākt bioatkritumus un atkritumu atlikumus 

izvēlētajās vietās; 

• Pieprasa, lai pazemes atkritumu konteineru 

un viedo tvertņu savākšanas 

transportlīdzekļi būtu bezemisiju 

transportlīdzekļi; 

• Iekļaut pienākumu pašvaldībām uzsākt 

izpratnes veicināšanas kampaņu, kas i) 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   
 

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

sniedz informāciju par jauno infrastruktūru 

un tās pareizu izmantošanu un ii) palielina 

informētību par atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas augstākajiem 

līmeņiem: 1) atkritumu rašanās novēršana, 

2) atkārtota izmantošana, 3) pārstrāde). Šim 

nolūkam izraudzītajām pašvaldībām piešķir 

īpašu budžetu iepriekš minēto izpratnes 

veicināšanas pasākumu veikšanai. 

375 

C7.I2. Dalītai 
savākšanai 
paredzētas viedas 
atkritumu savākšanas 
infrastruktūras un 
saistīto bezemisiju 
savākšanas 
transportlīdzekļu 
būvniecība 

Atskaites 
punkts 

Komunikācijas 
rokasgrāmatas 
publicēšana 

Komunikācijas 

rokasgrāmatas 

publicēšana 

   Q4 2025 

Komunikācijas rokasgrāmatas publicēšana, lai 

atbalstītu vietējās pašvaldības to komunikācijas 

pasākumos saskaņā ar M374. punktā noteiktajām 

uzaicinājuma prasībām.  

376 

C7.I2. Dalītai 
savākšanai 
paredzētas viedas 
atkritumu savākšanas 
infrastruktūras un 
saistīto bezemisiju 
savākšanas 
transportlīdzekļu 
būvniecība 

Mērķrādītājs 
Viedo tvertņu 
uzstādīšana un 
darbības uzsākšana 

 Skaits  0 930 Q1 2026 

Izraudzītajās pašvaldībās ir uzstādītas vismaz 930 

viedās atkritumu tvertnes, un tās ir sākušas darbību 

saskaņā ar prasībām, kas noteiktas uzaicinājumā 

iesniegt priekšlikumus saskaņā ar M374.  
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji  

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   
 

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienī
ba 

Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

377 

C7.I2. Dalītai 
savākšanai 
paredzētas viedas 
atkritumu savākšanas 
infrastruktūras un 
saistīto bezemisiju 
savākšanas 
transportlīdzekļu 
būvniecība 

Mērķrādītājs 

Pazemes atkritumu 
konteineru 
uzstādīšana un 
nodošana 
ekspluatācijā 

 
Skaits  0 860 Q2 2026 

Izraudzītajās pašvaldībās ir uzstādīti vismaz 860 
pazemes atkritumu konteineri un tie ir sākuši darbību 
saskaņā ar prasībām, kas noteiktas uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus saskaņā ar M374. 

378 

C7.I2. Dalītai 
savākšanai 
paredzētas viedas 
atkritumu savākšanas 
infrastruktūras un 
saistīto bezemisiju 
savākšanas 
transportlīdzekļu 
būvniecība 

Mērķrādītājs 

Bezemisiju 
transportlīdzekļu 
iegāde un nodošana 
ekspluatācijā jaunai 
atkritumu 
savākšanas 
infrastruktūrai 

 
Skaits 0 111 Q2 2026 

Vismaz 32 bezemisiju kravas automobiļi pazemes 

konteineriem zem T377 un vismaz 79 bezemisiju 

kravas automobiļi viedām tvertnēm saskaņā ar T376 ir 

iegādāti un sākuši darbību izvēlētajās pašvaldībās 

saskaņā ar prasībām, kas noteiktas uzaicinājumā 

iesniegt priekšlikumus saskaņā ar M374.  

379 

C7.I2. Dalītai 
savākšanai 
paredzētas viedas 
atkritumu savākšanas 
infrastruktūras un 
saistīto bezemisiju 
savākšanas 
transportlīdzekļu 
būvniecība 

Tara 

Uzstādītās 
infrastruktūras 
atkritumu 
savākšanas jauda 

 
Tonnas  0 40 000 Q2 2026 

Uzstādītās infrastruktūras kopējā atkritumu 

savākšanas jauda saskaņā ar T376 un T377 mērķiem ir 

vismaz 40 000 tonnas gadā.  
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H. KOMPONENTS NR. 8 VESELĪBA  

 

Šis Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna komponents risina vairākas problēmas, ar kurām 

pašlaik saskaras Ungārijas veselības aprūpes sistēma, piemēram, nevienlīdzīgu piekļuvi 

pakalpojumiem un neoficiālu (pateicības) maksājumu lielo skaitu; pārmērīga paļaušanās uz 

slimnīcām pakalpojumu sniegšanā; ievērojams slimnīcu parāds, kas saistīts ar finansēšanas 

problēmām; un darbaspēka trūkums veselības aprūpes sistēmā. 

Komponenta galvenais mērķis ir izstrādāt modernu un efektīvu aprūpes sistēmu, kas spētu reaģēt 

uz 21. gadsimta problēmām un būtu pieejama visiem saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 16. 

principu. Šajā nolūkā komponenta mērķis ir i) izskaust pateicības maksājumus veselības aprūpes 

sistēmā; ii) stiprināt ģimenes ārstu lomu; iii) racionalizēt stacionāro aprūpi un modernizēt tās 

infrastruktūru; iv) palielināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu, lai 

uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti; un v) izstrādāt attālinātas 

veselības uzraudzības programmu vecāka gadagājuma cilvēkiem. 

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par profilaktisko veselības 

aizsardzības pasākumu atbalstīšanu un primārās veselības aprūpes stiprināšanu (2019. gada 

konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un 2022. gada ieteikums Nr. 3), par veselības aprūpes 

darbinieku trūkuma novēršanu un par kritiski svarīgu medicīnisko izstrādājumu un 

infrastruktūras pienācīgas piegādes nodrošināšanu (2020. gada konkrētai valstij adresētais 

ieteikums Nr. 1) un par piekļuves nodrošināšanu pamatpakalpojumiem visiem (2020. gada 

konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2). Tai būtu arī jāveicina Eiropas sociālo tiesību pīlāra 

īstenošana.  

Tiek sagaidīts, ka neviens no pasākumiem šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides 

mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā 

izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem 

par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). 

 

H.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts 

C8.R1. Pateicības maksājumu izskaušana veselības aprūpes nozarē  

Pasākuma mērķis ir izskaust neformālu pateicības maksājumu praksi veselības aprūpes 

pakalpojumu jomā, vienlaikus radot labākus finansiālos un darba apstākļus ārstiem.  

Pasākums ietver tiesību aktu pieņemšanu, lai ieviestu jaunu darba līgumu ārstiem, kura mērķis ir 

izskaust pateicības maksājumus un kurš ir saistīts ar to, palielinot algas ārstiem un ārstiem 

rezidentiem, kas nodarbināti saskaņā ar šāda līguma noteikumiem. Kopā ar tiesību aktos noteikto 

kriminālatbildības noteikšanu par pateicības maksājumiem ir sagaidāms, ka pasākums izskaudīs 

šādus maksājumus veselības aprūpes pakalpojumu jomā. Paredzams, ka pasākuma efektivitāti 

pastiprinās paralēlais algu pieaugums veselības aprūpes nozarē (kas tiek finansēts atsevišķi no 

ANP). 

Pasākuma ietekmi novērtē neatkarīgā pētījumā, kura rezultātus publisko. Pētījumā izvērtē arī to, 

cik lielā mērā reforma ir veicinājusi ārsta profesijas pievilcīgumu un ārstu saglabāšanu Ungārijā. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim. 
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C8.I1. Veselības aprūpes nosacījumu pilnveidošana 21. gadsimtā 

Pasākuma mērķis ir stiprināt stacionāro aprūpi un tās infrastruktūru. Uzsvars tiek likts uz dienas 

ķirurģijas, ambulatorās un stacionārās aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla izveidi ar jaunām un 

atjaunotām ēkām un modernām medicīnas ierīcēm, kas palīdz palielināt veselības aprūpes 

efektivitāti, ņemot vērā arī iespējamo veselības krīžu atkārtošanos nākotnē. 

Pasākums sastāv no četrām darbībām. Pirmkārt, stājoties spēkā tiesību aktiem, ar ko izstrādā 

vienotu un pārredzamu jaunu valsts veselības pārvaldības sistēmu. Otrkārt, 22 apgabalu līmeņa 

slimnīcu tīklu izveide ar integrētiem pacientu veidiem saskaņā ar kartēšanas ziņojumu, kas 

jāiesniedz Iekšlietu ministrijai. Publicētajā kartēšanas ziņojumā iekļauj grafiku, lai izveidotu 

apgabalu līmeņa slimnīcu tīklus ar integrētiem pacientu ceļiem. Treškārt, vismaz 40 jaunas vai 

atjaunotas veselības aprūpes infrastruktūras ēkas saņem jaunu un modernu veselības aprūpes 

aprīkojumu, un arī jaunceltās ēkas atbilst augstas energoefektivitātes prasībām. Ceturtkārt, 

pieaug asins savākšanas pasākumu skaits mobilajos savākšanas objektos nelielās apmetnēs. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C8.I2. Atbalsts veselības nozares digitālajai pārveidei 

Investīcijas mērķis ir palielināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, lai 

uzlabotu veselības aprūpes nozares efektivitāti, atvieglotu piekļuvi pakalpojumiem un uzlabotu 

aprūpes un pakalpojumu kvalitāti. 

Pasākums sastāv no sešām darbībām. Pirmkārt, 65 slimnīcas aprīko ar modernizētām IT drošības 

sistēmām. Otrkārt, jaunas datubāzes un slimību reģistri kļūst digitāli pieejami elektroniskajā 

veselības aprūpes pakalpojumu telpā (EESZT). EESZT ir esoša integrācijas platforma, kurā visus 

pacientu veselības datus var iegūt ar atbilstošu atļauju, izmantojot vietējās slimnīcas, ģimenes 

ārstu vai aptieku sistēmas. Treškārt, to veselības aizsardzības iestāžu procedūru īpatsvars, kuras 

var sākt elektroniski, palielinās līdz 60 %. Ceturtkārt, palielināsies telemedicīnas iejaukšanās 

gadījumu skaits, ko veic, izmantojot informācijas komunikācijas rīkus. Piektkārt, EESZT portālā 

tiks ieviesti jauni moduļi, lai atbalstītu piegādes pārvaldību un digitalizētus aprūpes procesus. 

Sestkārt, mājsaimniecībām un profesionāliem lietotājiem izstrādā un sāk izmantot jaunu centrālu 

veselības aprūpes mobilo lietotni (myEESZT). 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam. 

 

C8.I3. Veselības tālmonitorēšanas programma vecāka gadagājuma cilvēkiem 

Investīcijas mērķis ir sniegt veselības tālmonitorēšanas pakalpojumus vecāka gadagājuma 

cilvēkiem, kas vecāki par 65 gadiem. Paredzams, ka investīcija arī samazinās ilgtermiņa aprūpes 

deinstitucionalizāciju. 

Pasākums sastāv no divām darbībām. Pirmkārt, nosūtīšanas pakalpojumu, ar kuriem organizē 

telemedicīnas pakalpojumus un neatliekamo medicīnisko palīdzību dalībniekiem, kas vecāki par 

65 gadiem, nodošana ekspluatācijā. Sistēma ļauj dalībniekiem lūgt palīdzību 24 stundas 

diennaktī, izmantojot savu GSM individuālo neatliekamās palīdzības izsaukumu. 

Nosūtītājdienesta personālam ir speciālās zināšanas neatliekamās medicīniskās palīdzības vai 
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neatliekamās palīdzības pakalpojumu jomā. Otrkārt, vismaz 1 500 000 vecāka gadagājuma 

cilvēku, kas vecāki par 65 gadiem, ir aprīkoti ar valkājamām sensorajām ierīcēm. Specializēts 

dienests nodrošina šo vecāka gadagājuma cilvēku monitorēšanu 24 stundas diennaktī, kuriem 

jāspēj izsaukt nosūtīšanas dienestu neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumā. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. 

 

C8.I4. Primārās veselības aprūpes attīstība  

Pasākuma mērķis ir padarīt primārās veselības aprūpes pakalpojumus pieejamus pēc iespējas 

lielākam skaitam iedzīvotāju, jo īpaši stiprinot ģimenes ārstu lomu, palielinot mājām tuvos 

pakalpojumus un atbrīvojot specializētās aprūpes slogu. 

Pasākums sastāv no četrām darbībām. Pirmkārt, tiks pieņemts jauns tiesiskais regulējums 

ģimenes ārstu prakses kopienu izveidei un darbībai. Otrkārt, jāpalielina to ārstu skaits, kuri 

piedalās iedibinātās un praktiskās prakses kopienās. Treškārt, palielinās hronisko slimību 

pārvaldības programmā iesaistīto pacientu skaits, kas aprūpē pacientus, kuriem diagnosticētas 

hroniskas neinfekciozas slimības. Ceturtkārt, palielinās profilakses un veselības veicināšanas 

programmās iesaistīto pacientu skaits. 

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. 
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H.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 
Kvalitatīvie rādītāji     
(atskaites punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis Ceturksnis Gads 

139 

C8.R1. Pateicības 
maksājumu 
izskaušana 
veselības 
aprūpes nozarē 

Atskaites 
punkts  

 
Likuma par attiecībām veselības 
aprūpes pakalpojumu jomā 
stāšanās spēkā  

Akta noteikums par tā 
stāšanos spēkā 

         Q4  2020  

Stājas spēkā Likums par attiecībām ar veselības 
aprūpes dienestiem. Likums ietver valsts 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju darba 
līgumu, bezmaksas maksājumu un ārstu algas 
saskaņā ar jauno darba līgumu likvidēšanu un 
kriminālatbildības noteikšanu. Likums pārveido 
valsts veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 
darba attiecības, palielinot ārstu algas un 
izskaužot pateicības maksājumus veselības 
aprūpes nozarē. Tiesību aktos paredzētās 
izmaiņas darba līgumā, pateicības maksājumu 
izskaušana un kriminalizēšana, kā arī algu 
palielināšana saskanīgas reformas ietvaros ir 
vērstas uz to, lai uzlabotu ārstu finansiālos un 
darba apstākļus un palīdzētu noturēt darbiniekus. 
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C8.R1. Pateicības 
maksājumu 
izskaušana 
veselības 
aprūpes nozarē 

Atskaites 
punkts  

Neatkarīga pētījuma publicēšana, 
kurā sniegti pierādījumi par 
īstenoto veselības aprūpes 
reformu ietekmi uz pateicības 
maksājumu praksi  

Neatkarīga pētījuma 
publicēšana Iekšlietu 
ministrijas tīmekļa 
vietnē 

   Q4  2023  

Pētījumā, ko veic neatkarīgi eksperti, 
pamatojoties uz objektīviem datiem, piemēram, 
oficiālo statistiku un apsekojumiem, nosaka, vai 
īstenotās reformas ir sekmīgi attīstījušas 
atlīdzības maksājumu praksi, un novērtē to 
tiesību normu efektivitāti, ar kurām paredz 
kriminālatbildību par honorāru maksājumiem. 
Pētījumā izvērtē arī to, cik lielā mērā reforma ir 
veicinājusi ārsta profesijas pievilcīgumu un ārstu 
saglabāšanu Ungārijā. Pētījumā var iekļaut 
ieteikumus turpmākiem pasākumiem, lai 
uzlabotu reformu ietekmi. 
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C8.I1. Veselības 
aprūpes 
nosacījumu 
pilnveidošana 21. 

Atskaites 
punkts  

Valdības dekrēta par Valsts 
slimnīcu ģenerāldirektorāta 
uzdevumiem stāšanās spēkā 

Valdības dekrēta norma 
par tā stāšanos spēkā 

   Q1 2021 
Pētījumā var iekļaut ieteikumus turpmākiem 
pasākumiem, lai uzlabotu reformu ietekmi. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 
Kvalitatīvie rādītāji     
(atskaites punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis Ceturksnis Gads 

gadsimtā  
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C8.I1. Veselības 
aprūpes 
nosacījumu 
pilnveidošana 21. 
gadsimtā  

Atskaites 
punkts  

Valdības dekrēta par Valsts 
slimnīcu ģenerāldirektorāta 
uzdevumiem stāšanās spēkā  

Valdības dekrēta norma 
par tā stāšanos spēkā  

   Q2 2023 

Iekšlietu ministrija, pamatojoties uz pieejamajām 
spējām un demogrāfiskajām tendencēm, veic 
kartēšanas procesu, lai noteiktu dažādu 
institūciju lomu valsts līmeņa integrētajos 
pacientu ceļos. Publicētajā kartēšanas ziņojumā 
iekļauj grafiku apgabala līmeņa slimnīcu tīklu 
izveidei ar integrētiem pacientu ceļiem. 
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C8.I1. Veselības 
aprūpes 
nosacījumu 
pilnveidošana 21. 
gadsimtā  

Mērķrādītājs  

Pabeigt kartēšanas procesu, lai 
izveidotu grāfistes slimnīcu 
sistēmu ar integrētiem pacientu 
ceļiem Kartēšanas ziņojuma 
publicēšana Oficiālajā Vēstnesī 

  Skaits  0 22 Q1 2024 

Ministrijas lēmumu, ar ko nosaka apgabalu 
līmeņa slimnīcu tīklu skaitu ar integrētiem 
pacientu ceļiem, publicē Oficiālajā Vēstnesī. 
Izveido apgabala līmeņa slimnīcu tīklus ar 
integrētiem pacientu ceļiem, aptverot visu 
Ungārijas teritoriju. Publicētajā kartēšanas 
ziņojumā iekļauj grafiku, lai izveidotu apgabalu 
līmeņa slimnīcu tīklus ar integrētiem pacientu 
ceļiem. 
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C8.I1. Veselības 
aprūpes 
nosacījumu 
pilnveidošana 21. 
gadsimtā  

Mērķrādītājs  
Apgabala līmeņa slimnīcu tīklu 
skaits ar integrētiem pacientu 
ceļiem Skaits 

 Skaits  0 480 Q1 2026 
Brīvprātīgas asins ziedošanas organizēšana 
mobilās ziedošanas vienībās apmetnēs, kurās 
iedzīvotāju skaits ir mazāks par 3000. 
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C8.I1. Veselības 
aprūpes 
nosacījumu 
pilnveidošana 21. 
gadsimtā  

Mērķrādītājs  Mērķrādītājs    Skaits  0 40 Q2 2026 

Vismaz 40 veselības infrastruktūras ēku 
būvniecība vai renovācija. Uzbūvētās vai 
renovētās otās ēkas nodod ekspluatācijā pēc 
modernā veselības aprūpes aprīkojuma iegādes 
un uzstādīšanas. Šāds aprīkojums var ietvert 
transporta aprīkojumu, ko izmanto slimnīcās, 
saliekamās modulārās ķirurģijas telpas un 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 
Kvalitatīvie rādītāji     
(atskaites punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis Ceturksnis Gads 

ķirurģiskos instrumentus, rokas instrumentus, 
bērnu aprūpes instrumentus, diagnostikas 
instrumentus, endoskopijas un laparoskopijas 
instrumentus, patoloģiju un laboratorijas 
instrumentus, rehabilitācijas instrumentus, 
medicīnisko attēlu glabāšanas un pārraides 
sistēmas instrumentus, kas kopā veido 140 000 
aprīkojuma vienības. Šo aprīkojumu uzstāda un 
nodod ekspluatācijā vai — atkarībā no situācijas 
— saistībā ar veselības aprūpes infrastruktūras 
ēkām, kas būvētas vai renovētas saskaņā ar šo 
ieguldījumu. 
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C8.I1. Veselības 
aprūpes 
nosacījumu 
pilnveidošana 21. 
gadsimtā  

Mērķrādītājs 

To veselības aprūpes 
infrastruktūras ēku platība, kas 
guvušas labumu no 
energoefektivitātes uzlabošanas 

 Kvadrātmetri 0 139 701 Q2 2026 

Vismaz 139 701 kvadrātmetru platības jaunajās 
vai modernizētajās veselības infrastruktūras ēkās, 
kas minētas 145. mērķrādītājā, gūst labumu no 
efektivitātes uzlabošanas. Visās jaunajās ēkās 
primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 
% mazāks nekā prasība par gandrīz nulles 
enerģijas ēkām.  
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C8.I2. Atbalsts 
veselības nozares 
digitālajai 
pārveidei  

Mērķrādītājs  
Slimnīcu ar modernizētu IT 
drošības sistēmu skaits  

  Skaits  0 65 Q4 2024 

Vismaz 65 slimnīcas gūst labumu no 
uzlabojumiem savās IT drošības sistēmās. Lai to 
uzskatītu par iestādi ar modernizētu IT drošības 
sistēmu, slimnīcā darbojas šādi elementi: 
pieņemta IT drošības pārvaldība; centrālā 
identitātes pārvaldības sistēma; biroja vārtejas 
(Hivatali Kapu) izmantošana; aparatūras un 
programmatūras krājumu esība; datu dublēšanas 
sistēma; IT drošības zināšanu centrs. Šo elementu 
esību apstiprina, veicot ārēju revīziju, ko veic IT 
drošības eksperti. 

148 
C8.I2. Atbalsts 
veselības nozares 
digitālajai 

Mērķrādītājs  
Digitāli pieejamo jauno veselības 
aprūpes datubāzu un slimību 
reģistru skaits  

   Skaits  0 17 Q1 2026 
Elektroniskā veselības aprūpes dienesta telpā 
(Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér — 
EESZT) dara pieejamas vismaz 17 jaunas 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 
Kvalitatīvie rādītāji     
(atskaites punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis Ceturksnis Gads 

pārveidei  datubāzes.  
Jaunās datubāzes var būt autentificētas vai 
publiskas datubāzes, vai medicīnas reģistri, kas 
saistīti ar dažādām medicīnas specialitātēm. 
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C8.I2. Atbalsts 
veselības nozares 
digitālajai 
pārveidei  

Mērķrādītājs  
To veselības aprūpes iestāžu 
procedūru īpatsvara pieaugums, 
kuras var uzsākt elektroniski  

   % (procenti)  5 60 4. cet. 2025 

To veselības iestāžu procedūru īpatsvars, kuras 
var sākt digitāli, līdz 2025. gada 31. decembrim 
palielinās līdz vismaz 60 % salīdzinājumā ar 5 % 
2020. gada februārī. Šādas procedūras var būt 
oficiāli paziņojumi, atļauju piešķiršanas 
procedūras un datu vākšana. Procedūras, kas 
pašlaik ir daļēji elektroniskas un kļūst pilnībā 
elektroniskas: 
- Paziņošana par darbībām, kas saistītas ar 
bīstamām vielām vai savienojumiem (tostarp 
paziņojums par izmaiņām); 
- Paziņošana par bīstamām vielām, ko izmanto 
tikai rūpnieciskiem mērķiem; 
- Paziņojums par biocīdiem; 
- Paziņošana par darbībām, kas vērstas pret 
sabiedrības veselībai kaitīgajiem organismiem; 
- Kaitēkļu apkarošanas operatoru paziņojumi par 
fumigācijas darbībām; 
- Kaitēkļu apkarošanas operatoru paziņojumi par 
odu un grauzēju apkarošanu; vai 
- Biocīdu atļauja saskaņā ar pārejas pasākumiem, 
kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu 
piedāvāšanu tirgū un lietošanu. 
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C8.I2. Atbalsts 
veselības nozares 
digitālajai 
pārveidei  

Mērķrādītājs  
Ar digitālo rīku starpniecību 
sniegto telemedicīnas 
pakalpojumu skaits vienā gadā  

   Skaits  0 690 000 Q4 2025 

Pacientiem ik gadu nodrošināto telemedicīnas 
intervenču skaits 2025. gadā palielinās vismaz līdz 
690 000. Šādi intervences pasākumi ietver 
pakalpojumus, ko sniedz, izmantojot telesakaru 
ierīces bez ārsta un pacienta personiskas 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 
Kvalitatīvie rādītāji     
(atskaites punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis Ceturksnis Gads 

mijiedarbības, piemēram, telekonsultāciju un 
diagnostiku. Šādu intervenču skaitu reģistrē 
Valsts veselības aprūpes pakalpojumu centrs — 
iestāde, kas pārvalda centrālos telemedicīnas 
pakalpojumus, — kā faktiskos aprūpes 
pakalpojumus. 
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C8.I2. Atbalsts 
veselības nozares 
digitālajai 
pārveidei  

Atskaites 
punkts 

Jaunie EESZT moduļi, kas uzsākti, 
lai atbalstītu piegādes pārvaldību 
un digitalizētus aprūpes procesus  

Jauno moduļu darbības 
sākšana    

Q4 2025 

Izstrādā un sāk izmantot šādus EESZT moduļus: 
centrālais pacientu reģistrs; centralizēto 
ārstēšanas reģistru, pacientu braucienu 
plānošanu un resursu publicēšanu; centrālā 
pacientu dokumentācijas datubāze; laboratorijas 
pasūtīšanas sistēma. Moduļi darbojas un ir 
pieejami lietotājiem. 

152 

C8.I2. Atbalsts 
veselības nozares 
digitālajai 
pārveidei  

Atskaites 
punkts 

Centrālās veselības aprūpes 
mobilās lietotnes (myEESZT) 
ieviešana 

    Q2 2024 

Attiecībā uz mājsaimniecībām un profesionāliem 
lietotājiem tiks izstrādāta un darbību sāks 
myEESZT mobilā lietotne un tīmekļa sistēma, kā 
arī ar tām saistītās personiskās un profesionālās 
e-veselības funkcijas. Pieteikuma plānotās 
funkcijas ietver vismaz veselības dienasgrāmatu, 
izglītojošu saturu un medicīnisko apmeklējumu 
un ārstēšanas apmeklējumu tiešsaistes 
rezervēšanu. 
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C8.I2. Atbalsts 
veselības nozares 
digitālajai 
pārveidei  

Mērķrādītājs  
Centrālās veselības aprūpes 
mobilās lietotnes unikālo 
lietotāju skaits 

   Skaits 0 100 000 Q4 2025 
Centrālās veselības aprūpes mobilās lietotnes 
(myEESZT) unikālo lietotāju skaits trešdiena, 
2025. gada 31. decembrī ir vismaz 100 000. 
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C8.I3. Veselības 
tālmonitorēšanas 
programma 
vecāka 
gadagājuma 
cilvēkiem  

Atskaites 
punkts  

Vecāka gadagājuma cilvēkiem 
paredzētas veselības 
tālmonitorēšanas programmas 
nosūtīšanas dienesta darbības 
sākšana  

Nosūtīšanas dienesta 
darbības sākšana     

Q3 2022 

Sāk darboties programmas nosūtīšanas dienests. 
Nosaka nosūtīšanas dienesta atrašanās vietu, 
izveido un ekspluatē vajadzīgo infrastruktūru un 
specializēto personālu. Nosūtīšanas centrs saņem 
ienākošos neatliekamās palīdzības zvanus no 
pakalpojuma lietotājiem (vecāki cilvēki, kas 
vecāki par 65 gadiem); tam ir piekļuve ģimenes 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 
Kvalitatīvie rādītāji     
(atskaites punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis Ceturksnis Gads 

locekļiem, pacienta ģimenes ārstam, pacienta 
veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējiem. 
Nosūtīšanas dienesta darbinieki sazinās ar 
pacientiem un neatliekamās palīdzības gadījumā 
izsauc radiniekus vai veselības aprūpes 
sniedzējus. Personālam ir speciālās zināšanas 
neatliekamās medicīniskās palīdzības vai 
neatliekamās medicīniskās palīdzības 
pakalpojumu jomā. Nosūtīšanas dienesta IT 
sistēma vada pacientu un personālu, izmantojot 
nopratināšanas protokolu, lai nodrošinātu 
augstas kvalitātes pakalpojumus. 
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C8.I3. Veselības 
tālmonitorēšanas 
programma 
vecāka 
gadagājuma 
cilvēkiem  

Mērķrādītājs  

Vecāka gadagājuma cilvēkiem 
paredzētas veselības 
tālmonitorēšanas programmas 
dalībnieku skaits 

   Skaits  0 1 500 000 Q4 2025 

Vismaz 1 500 000 dalībnieku (vecāki cilvēki, kas 
vecāki par 65 gadiem) programmā jābūt 
aprīkotiem ar valkājamām sensorajām ierīcēm. 
Dienests nodrošina šo vecāka gadagājuma cilvēku 
novērošanu 24 stundas diennaktī, kas ļauj viņiem 
neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumā 
zvanīt uz nosūtīšanas centru. Ārkārtas situācijas 
gadījumā paziņojumu var saņemt arī ģimenes 
locekļi un radinieki. 

156 
C8.I4. Primārās 
veselības 
aprūpes attīstība  

Atskaites 
punkts  

Šādu tiesību aktu stāšanās spēkā:  
valdības dekrēts par Praxis 
kopienām 

Valdības dekrēta norma 
par tā stāšanos spēkā 

   Q1 2021 

Ar Valdības dekrētu par Praxis kopienām tiks 
izveidots tiesiskais regulējums, lai izveidotu un 
vadītu prasmju kopienas, tostarp to iespējamos 
veidus, juridisko procedūru to izveidošanai, 
papildu profesionālos pienākumus un 
norobežošanu no GP pamatdarbībām. 

157 
C8.I4. Primārās 
veselības 
aprūpes attīstība  

Mērķrādītājs  
To ārstu skaits, kuri piedalās 
jaunizveidotās un darbojošās GP 
kopienās 

   Skaits  515 4 000 Q3 2025 
Vismaz 4000 GP ir parakstījuši sadarbības 
nolīgumu, lai izveidotu prakses kopienu, 
salīdzinājumā ar 515 2021. gada martā.  



 

97 
 

Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts 

/ 
Mērķrādītājs 

Nosaukums 
Kvalitatīvie rādītāji     
(atskaites punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis Ceturksnis Gads 

158 
C8.I4. Primārās 
veselības 
aprūpes attīstība 

Mērķrādītājs  
Hronisko slimību pārvaldības 
programmā iesaistīto pacientu 
skaits   

   Skaits 0 43 000 Q4 2025 

Vismaz 43 000 pacientu reģistrējas hronisko 
slimību pārvaldības programmā, kas attiecas uz 
sarežģīto procesu, kura mērķis ir nodrošināt 
efektīvu, savlaicīgu un pieejamu aprūpi klientiem, 
kuriem diagnosticētas hroniskas neinfekcijas 
slimības. Hroniskās slimības, uz kurām attiecas 
programma, ietver hipertensiju un citas sirds un 
asinsvadu slimības, II tipa diabētu un hronisku 
obstruktīvu plaušu slimību (HOPS). 

159 
C8.I4. Primārās 
veselības 
aprūpes attīstība 

Mērķrādītājs  
Profilakses un veselības 
veicināšanas programmās 
iesaistīto pacientu skaits   

   Skaits 0 30 000 Q4 2025 

Profilakses un veselības veicināšanas 
programmās piedalās vismaz 30 000 pacientu. 
Tās ir definētas kā programmas, kuru mērķis ir 
novērst hroniskas neinfekciozas slimības un 
atbalstīt dzīvesveida maiņu, īstenojot šādas 
darbības: veselīga uztura veicināšanas 
programmas; programmas regulāru fizisku 
vingrinājumu atbalstam; programmas, kas 
atbalsta dzīvesveida maiņu; darba vietu veselības 
veicināšanas programmas; skolu veselības 
veicināšanas programmas; programmas garīgās 
veselības saglabāšanai un attīstīšanai; 
programmas pārmērīga alkohola patēriņa 
novēršanai; programmas smēķēšanas 
pārtraukšanas atbalstam; un programmas 
nelikumīgu vielu izmantošanas novēršanai. 
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I. KOMPONENTS NR. 9 PĀRVALDĪBA UN PUBLISKĀ PĀRVALDE  

 

Ungārijai ir vairākas ilgstošas horizontālas problēmas, kas saistītas ar valsts iestāžu stabilitāti un 

darbību kopumā, un tas ietekmē arī ekonomiskos un sociālos procesus valstī. Konkrēti jautājumi 

šajā sakarā ir saistīti ar korupcijas apkarošanas regulējumu, konkurenci publiskā iepirkuma jomā, 

tiesu iestāžu neatkarību, kā arī lēmumu pieņemšanas paredzamību, kvalitāti un pārredzamību. 

Ungārijā korupcijas uztveres rādītāji ir zemi, un konkurences līmenis publiskajos iepirkumos ir 

mērens. Atbildība par lēmumiem izbeigt izmeklēšanu joprojām rada bažas, jo nav efektīvu 

tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret prokuratūras lēmumiem neveikt kriminālvajāšanu par 

iespējamām noziedzīgām darbībām. Atkārtotas problēmas, piemērojot noteikumus par 

pārredzamību un piekļuvi publiskai informācijai, vēl vairāk vājina arī pretkorupcijas regulējumu. 

Attiecībā uz tiesu neatkarību 2022. gada ziņojumā par tiesiskumu aprakstītās bažas jo īpaši 

attiecas uz problēmām, ar kurām saskaras neatkarīgā Valsts tiesu padome, līdzsvarojot Valsts 

tiesu biroja priekšsēdētāja pilnvaras, noteikumiem par Augstākās tiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu, 

iespēju pieņemt diskrecionārus lēmumus par tiesnešu iecelšanu amatā un paaugstināšanu amatā, 

lietu sadalījumu, kā arī prēmijām tiesnešiem un tiesu vadītājiem, kā arī iespēju valsts iestādēm 

apstrīdēt Konstitucionālajā tiesā galīgos tiesas lēmumus. Lēmumu pieņemšanas kvalitāte, 

paredzamība un pārredzamība, kā arī tas, ka lēmumu pieņemšanas procesos nenotiek efektīva 

apspriešanās ar sociālajiem partneriem un ieinteresētajām personām, rada atkārtotas problēmas. 

Par risināmām problēmām ir atzīta arī nodokļu sistēmas sarežģītība un agresīvas nodokļu 

plānošanas riski; tāpat ir jāuzlabo publisko finanšu ilgtspēja. 

Šā Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir risināt šīs problēmas. Tas 

ietver pasākumus, kas, paredzams, palīdzēs stiprināt korupcijas apkarošanas regulējumu, tostarp 

izveidojot integritātes iestādi un Korupcijas apkarošanas darba grupu, izstrādājot visaptverošas 

korupcijas apkarošanas stratēģijas un stiprinot Ungārijas revīzijas struktūru spējas, jo īpaši 

attiecībā uz izdevumiem no ES budžeta. Tas ietver arī pasākumus, lai stiprinātu 

kriminālvajāšanas centienus. Ir iekļauti arī pasākumi, lai palielinātu konkurenci publiskā 

iepirkuma jomā un nodrošinātu publiskā iepirkuma pārredzamību un publisko pārraudzību.   

Komponentā iekļautie pasākumi attiecas arī uz ilglaicīgiem jautājumiem par tiesu iestāžu 

neatkarību, lai paaugstinātu tiesiskās aizsardzības standartus un uzlabotu investīciju vidi 

Ungārijā, stiprinot tiesu neatkarības un objektivitātes garantijas, proti, Valsts tiesu padomei 

piešķirot lielākas pilnvaras līdzsvarot Valsts tiesu iestāžu biroja priekšsēdētāja pilnvaras, stiprinot 

Augstākās tiesas tiesu neatkarību, likvidējot šķēršļus lūgumiem sniegt prejudiciālus nolēmumus 

Eiropas Savienības Tiesā un likvidējot iespēju valsts iestādēm apstrīdēt Konstitucionālajā tiesā 

galīgos tiesas lēmumus.  

Paredzams, ka pasākumi šajā komponentā arī uzlabos lēmumu pieņemšanas kvalitāti un 

pārredzamību, tostarp sistemātiskāk iesaistot sociālos partnerus un ieinteresētās personas, un 

atvieglos piekļuvi publiskai informācijai, kā arī nodrošinās efektīvu pārraudzību par to, kā 

sabiedrības interešu aktīvu pārvaldības fondi izmanto ES atbalstu. Komponents ietver arī 

pasākumus, lai novērstu agresīvas nodokļu plānošanas risku un vienkāršotu nodokļu sistēmu. 

Visbeidzot, komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot publisko finanšu kvalitāti un 

ilgtspēju. 

Vairākos gadījumos šis komponents veicina arī publisko iestāžu digitālo pārkārtošanos, atbalstot 

valsts pārvaldes un pakalpojumu digitalizāciju.  
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Šis komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību 

“pastiprināt korupcijas apkarošanas regulējumu, tostarp uzlabojot kriminālvajāšanas centienus un 

piekļuvi publiskai informācijai” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4, 2022. 

gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4), “uzlabot konkurenci publiskā iepirkuma jomā” 

(2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4, 2022. gada konkrētai valstij adresētais 

ieteikums Nr. 4), “stiprināt tiesu iestāžu neatkarību” (2019. gada konkrētai valstij adresētais 4. 

ieteikums, 2022. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4), “uzlabot lēmumu 

pieņemšanas procesa kvalitāti un pārredzamību, izmantojot efektīvu sociālo dialogu, sadarbību ar 

citām ieinteresētajām personām un regulārus ietekmes novērtējumus” (2019. gada konkrētai 

valstij adresētais ieteikums Nr. 4, 2022. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4), 

“turpināt nodokļu sistēmas vienkāršošanu” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 

4, 2022. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4), “stiprināt nodokļu sistēmu pret 

agresīvas nodokļu plānošanas risku” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4, 

2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 5), un “panākt piesardzīgu vidēja termiņa 

fiskālo stāvokli” (2022. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1).  

Ungārija ir ierosinājusi vairākus no šiem pasākumiem un tos ir apspriedusi ar Eiropas Komisiju 

saistībā ar Nosacītības regulā7 paredzēto procedūru. Saistīto atskaites punktu un mērķrādītāju 

saturs ir saskaņots ar šajā kontekstā uzņemtajām saistībām, un dažus no šiem atskaites punktiem 

īsteno pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar Atveseļošanas un noturības 

mehānismu.  

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 20. panta 5. punkta e) apakšpunktā, lai nodrošinātu 

atbilstību minētās regulas 22. pantam, starpposma mērķu īstenošana šajā komponentā, kas saistīta 

ar Ungārijas kontroles sistēmu, kuras mērķis ir Savienības finanšu interešu aizsardzība, ir 

priekšnoteikums jebkādiem maksājumiem saskaņā ar ANM regulas8 24. pantu.  

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktā, Ungārija veic jebkādas reformas, 

nevājinot šo rezultātu un negatīvi neietekmējot turpmāk minētos elementus. 

Tiek sagaidīts, ka neviens no pasākumiem šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides 

mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā 

izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem 

par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). 

 

I.1.  Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts 

C9.R1. Integritātes iestādes izveide ar mērķi stiprināt krāpšanas, interešu konfliktu un 

korupcijas, kā arī citu nelikumību un pārkāpumu novēršanu, atklāšanu un korekciju 

saistībā ar Savienības atbalsta īstenošanu Ungārijā. 

Šīs reformas mērķis ir efektīvi stiprināt krāpšanas, interešu konfliktu un korupcijas, kā arī citu 

nelikumību un pārkāpumu novēršanu, atklāšanu un korekciju saistībā ar Savienības atbalsta 

                                                           
7 Procedūra saskaņā ar 6. pantu Regulā (ES, Euratom) 2020/2092 par vispārēju nosacītības režīmu Savienības 

budžeta aizsardzībai. 
8 Tas attiecas uz 160., 166., 169., 171., 174., 175., 195., 197., 198., 200., 201., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 
220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227. un 228. atskaites punktu. 
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īstenošanu Ungārijā, īpašu uzmanību pievēršot publiskajam iepirkumam un aktīvu deklarāciju 

derīguma nodrošināšanai, izveidojot Integritātes iestādi.  

Integritātes iestādes misija ir iejaukties visos gadījumos, kad tā uzskata, ka kompetentās valsts 

iestādes nav veikušas pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu, atklātu un izbeigtu krāpšanu, 

interešu konfliktus, korupciju un citas nelikumības vai pārkāpumus, kuri ietekmējuši vai var 

nopietni ietekmēt Savienības budžeta pareizu finanšu pārvaldību vai Savienības finanšu interešu 

aizsardzību. 

Integritātes iestādi izveido, un tā sāk darbību pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas 

saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu.  

Tiek garantēts, ka integritātes iestāde ir pilnīgi neatkarīga, tostarp ka integritātes iestāde un tās 

darbinieki nepieņem un neprasa norādījumus no citām personām vai iestādēm. Personāla atlasei, 

vadībai un budžetam piemēro stingras garantijas.  

Integritātes iestādei cita starpā ir pilnvaras dot norādījumus līgumslēdzējām iestādēm apturēt 

iepirkuma procedūru (ne ilgāk kā uz diviem mēnešiem); pieprasīt administratīvām izmeklēšanas 

struktūrām veikt izmeklēšanu tās vārdā; ieteikt uz noteiktu laiku izslēgt konkrētus ekonomikas 

dalībniekus no Savienības finansējuma; dot norādījumus attiecīgajām valsts iestādēm vai 

struktūrām veikt to uzraudzības vai kontroles funkcijas, jo īpaši attiecībā uz procedūrām, ar 

kurām pārbauda interešu konfliktu deklarācijas un aizdomas saistībā ar Savienības līdzekļu 

pārvaldību; ieteikt līgumslēdzējām iestādēm izmantot konkrētu iepirkuma procedūru; uzsākt 

procedūras attiecīgajās valsts iestādēs vai struktūrās, lai konstatētu aizdomas par nelikumībām vai 

pārkāpumiem; no 2023. gada 31. marta ekskluzīvā kompetence pārbaudīt to augstākā līmeņa 

politisko līderu aktīvu deklarācijas, kuriem nav Nacionālās asamblejas locekļu (premjerministra, 

ministru, ministru, premjerministra politisko direktoru, valsts sekretāru) aktīvu deklarāciju, 

pilnvaras tieši pārbaudīt visu augsta riska amatpersonu, tostarp prezidenta, parlamenta deputātu, 

centrālo izpildiestāžu vadītāju, citu politisko amatpersonu, politisko amatpersonu privāto biroju 

darbinieku, reģionālo gubernatoru, publiski pieejamās aktīvu deklarācijas, lielu pilsētu mēri, 

tiesneši, prokurori, tiesu un prokuratūras pārvaldības struktūru locekļi, korupcijas apkarošanas 

izmeklētāji un valsts uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji, un attiecībā uz nepublisko aktīvu 

deklarācijām — vismaz pilnvaras pieprasīt kompetentajām iestādēm veikt minēto deklarāciju 

pārbaudi un iegūt minētās pārbaudes rezultātus; uzsākt aktīvu deklarācijas verifikācijas 

procedūras pēc savas iniciatīvas, sūdzības un aizdomu pamata un nodrošināt tiešu un 

neierobežotu piekļuvi attiecīgajām datubāzēm un reģistriem, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai 

pārbaudītu aktīvu deklarācijās ietvertās informācijas patiesumu; pieprasīt visu to iestāžu lēmumu 

pārskatīšanu tiesā, kuri attiecas uz publiskā iepirkuma procedūrām, kas ietver jebkādu Savienības 

atbalstu un ko var pārskatīt tiesā; un apstrīdēt attiecīgās iestādes bezdarbību tiesā. Integritātes 

iestādei ir nepārprotamas un neierobežotas pilnvaras turpināt īstenot savas pilnvaras pat 

gadījumos, kad skartie projekti vai procedūras, kas sākotnēji bija paredzētas Savienības 

atbalstam, vēlāk tika atsauktas no Savienības atbalsta. 

Integritātes iestādei ir piekļuve visai informācijai, datubāzēm un reģistriem, kas vajadzīgi, lai 

veiktu tās uzdevumus saistībā ar publisko iepirkumu, gadījumiem, kad ir aizdomas par korupciju, 

tostarp aktīvu deklarāciju pārbaudi, krāpšanu un interešu konfliktiem, kas saistīti ar jebkādu 

Savienības atbalstu. Nodrošina, ka iestādes, uz kurām attiecas Integritātes iestādes informācijas 

pieprasījums vai norādījums, rīkojas saprātīgā termiņā. 
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Integritātes iestāde četru mēnešu laikā pēc tās izveides veic integritātes riska novērtēšanas 

pasākumu, lai novērtētu Ungārijas publiskā iepirkuma sistēmas integritātes situāciju, apzinātu 

integritātes riskus, sistēmiskos riskus integritātei un pieejamos instrumentus to novēršanai. 

Integritātes iestāde sagatavo pirmo ikgadējo integritātes ziņojumu par 2022. gadu līdz 2023. gada 

otrajam ceturksnim un pēc tam līdz 2. ceturksnim pēc tam katru gadu. Ziņojumus publisko. 

Valdība izskata katru Integritātes iestādes ziņojumu un trīs mēnešu laikā pēc to publicēšanas 

rakstiski paskaidro, kā tā pievērsīsies katram minētajos ziņojumos iekļautajam konstatējumam.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 4. ceturksnim. 

 

C9.R2. Korupcijas apkarošanas darba grupas izveide, lai uzraudzītu un pārskatītu 

Ungārijā veiktos pasākumus korupcijas novēršanai, atklāšanai, kriminālvajāšanai un 

sodīšanai 

Šīs reformas mērķis ir izveidot korupcijas apkarošanas darba grupu, lai uzraudzītu un pārskatītu 

Ungārijā veiktos pasākumus korupcijas novēršanai, atklāšanai, kriminālvajāšanai un sodīšanai.  

Korupcijas apkarošanas darba grupa izvērtē pašreizējos korupcijas apkarošanas pasākumus un 

izstrādātu priekšlikumus par korupcijas prakses un citas prakses, piemēram, nepotisma, 

favorītisma vai “virpuļdurvju efekta” starp publisko un privāto sektoru, labāku atklāšanu, 

izmeklēšanu, saukšanu pie atbildības un sankciju piemērošanu par šādu praksi. Tā arī jo īpaši 

izvirza priekšlikumus pasākumiem, lai uzlabotu korupcijas novēršanu un atklāšanu un uzlabotu 

informācijas plūsmu starp valsts administratīvajām un kontroles iestādēm un 

kriminālizmeklēšanas iestādēm. 

Vismaz puse Korupcijas apkarošanas darba grupas locekļu ir neatkarīgas nevalstiskas 

organizācijas, kas darbojas korupcijas apkarošanas jomā un kurām ir pierādītas speciālās 

zināšanas un pietiekami ilga pārbaudāma darbība, kuras atlasītas, pamatojoties uz atklātu, 

pārredzamu un nediskriminējošu atlases procesu un objektīviem kritērijiem, kas saistīti ar 

kandidātu kompetenci un nopelniem.  

Saskaņā ar C9.R1. reformu izveidotās Integritātes iestādes priekšsēdētājs darbojas kā Korupcijas 

apkarošanas darba grupas priekšsēdētājs, bet abas struktūras strādā atsevišķi un neatkarīgi viena 

no otras. 

Korupcijas apkarošanas darba grupa tiekas vismaz divas reizes gadā un pieņem lēmumus ar 

vienkāršu nodoto balsu vairākumu. Tās sanāksmju protokolus dara publiski pieejamus Korupcijas 

apkarošanas darba grupas tīmekļa vietnē kopā ar rakstiskiem komentāriem un novērojumiem, ko 

tās locekļi nosūtījuši pirms vai pēc sanāksmēm, kuru pievieno sanāksmes protokolam. Korupcijas 

apkarošanas darba grupa pēc priekšsēdētāja priekšlikuma savā pirmajā sanāksmē pieņem savu 

reglamentu.  

Pretkorupcijas darba grupa līdz 2023. gada 1. ceturksnim publicē pirmo ziņojumu par 2022. gadu 

un pēc tam katru gadu līdz 1. ceturksnim — gada ziņojumus. Nevalstiskiem Korupcijas 

apkarošanas darba grupas locekļiem ir iespēja izdot ēnu ziņojumus, kuros izklāstīta viņu nostāja. 

Šādus ziņojumus dara publiski pieejamus arī kopā ar Korupcijas apkarošanas darba grupas 

ziņojumu. 

Valdība izskata Korupcijas apkarošanas darba grupas ziņojumus divu mēnešu laikā pēc to 

izdošanas un sniedz Korupcijas apkarošanas darba grupai komentārus, tostarp detalizētu 
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pamatojumu attiecībā uz katru priekšlikumu, ko sagatavojusi Korupcijas apkarošanas darba 

grupa, kuru tā nolēmusi neīstenot. 

Korupcijas apkarošanas darba grupas pirmā sanāksme notiek pirms pirmā maksājuma 

pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 2. ceturksnim. 

 

C9.R3. Īpašas procedūras ieviešana īpašu noziegumu gadījumā, kas saistīti ar valsts varas 

īstenošanu vai valsts īpašuma pārvaldību (“pārskatīšana tiesā”)  

Lai uzlabotu kriminālvajāšanas centienus un nodrošinātu, ka tiek veikti apņēmīgi pasākumi, lai 

sauktu pie atbildības par korupciju un līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, ar šo reformu 

izveido īpašu procedūru, kas nodrošina izmeklēšanas iestāžu vai prokuratūras lēmumu izbeigt 

ziņojumu par noziegumu vai izbeigt tiesvedību efektīvu pārskatīšanu tiesā. Procedūru var uzsākt 

ikviens, fiziska vai juridiska persona var iesniegt priekšlikumu par šādu lēmumu pārskatīšanu un 

atkārtotu pārskatīšanas priekšlikumu, lai pieprasītu turpināt attiecīgo izmeklēšanu vai tiesvedību. 

Integritātes iestādei (sk. C9.R1 reformu) ir arī iespēja iesniegt pārskatīšanas priekšlikumu un 

atkārtotu pārskatīšanas priekšlikumu. Pēc atkārtota pārskatīšanas priekšlikuma fiziskas un 

juridiskas personas var iesniegt priekšlikumu par kriminālvajāšanu, ja vien ir pamatots iemesls 

uzsākt kriminālvajāšanu. Persona, kas iesniedz atkārtotu pārskatīšanas priekšlikumu, darbosies kā 

prokurors. Šādos gadījumos pieteikuma par kriminālvajāšanu pamatojuma iepriekšēja izskatīšana 

tiesā, kas izskata lietu, nav paredzēta. Procedūru piemēro no 2023. gada 1. janvāra, tostarp arī 

attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kuriem nav iestājies noilgums un kuri izdarīti pirms 

minētā datuma. 

Reformas īstenošanu pabeidz pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar 

atveseļošanas un noturības plānu. Reformas visaptverošu pārskatīšanu veic līdz 2023. gada 4. 

ceturksnim. 

 

C9.R4. Ar aktīvu deklarācijām saistīto noteikumu stiprināšana 

Šīs reformas mērķis ir stiprināt pretkorupcijas regulējumu, ieviešot stingrākus noteikumus 

attiecībā uz aktīvu deklarācijām, paplašinot to personisko un materiālo piemērošanas jomu, 

nodrošinot šādu deklarāciju biežu publiskošanu un nodrošinot to pārredzamību, darot tās 

pieejamas sabiedrībai un ieviešot efektīvas sankcijas par saistīto noteikumu un pienākumu 

pārkāpumiem. 

Reforma sastāv no saistītām tiesību aktu izmaiņām, kas stājas spēkā un ko sāk piemērot pirms 

pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu.. Tās jo 

īpaši nodrošina, ka personas, kurām uzticēti vadošie politiskie pienākumi, un viņu radinieki, kas 

dzīvo vienā mājsaimniecībā, kā arī Nacionālās asamblejas locekļi un viņu radinieki, kas dzīvo 

vienā mājsaimniecībā, pirmo reizi saskaņā ar jaunajiem aktīvu deklarēšanas noteikumiem 

iesniedz aktīvu deklarācijas līdz 2023. gada 31. janvārim, kas attiecas uz valsti 2022. gada 31. 

decembrī, un tām ir pienākums deklarēt savus aktīvus (jo īpaši to ieņēmumus, nekustamo 

īpašumu, citus vērtīgus īpašumus, noguldījumus bankās un skaidru naudu, krājumus, vērtspapīrus 

un privātā kapitāla fondus, dzīvības apdrošināšanas polises, trastus un uzņēmumu faktiskās 

īpašumtiesības).  
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Turklāt līdz 2023. gada 1. ceturksnim izveido jaunu sistēmu, kurā aktīvu deklarācijas iesniedz 

elektroniski un kurā sabiedrībai bez maksas ir pieejamas aktīvu deklarācijas par personām, kurām 

uzticēti vadošie politiskie pienākumi.  

Visbeidzot, tiek ieviests efektīvs, samērīgs un pietiekami atturošs sankciju režīms (tostarp 

kriminālsankcijas un administratīvās sankcijas) attiecībā uz nopietniem pārkāpumiem, kas saistīti 

ar to personu pienākumiem, uz kurām attiecas noteikumi par aktīvu deklarācijām, un to sāk 

piemērot no 2023. gada 3. ceturkšņa. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 3. ceturksnim. 

 

C9.R5. Publisko līdzekļu izmantošanas pārredzamības nodrošināšana sabiedriskas nozīmes 

aktīvu pārvaldības fondos 

Šīs reformas mērķis ir nodrošināt efektīvu pārraudzību pār to, kā sabiedrības interešu aktīvu 

pārvaldības fondi izmanto Savienības atbalstu. 

Šajā nolūkā, lai precizētu piemērojamās tiesību normas, kas saistītas ar piekļuvi publiskai 

informācijai, publiskā iepirkuma noteikumiem un sabiedriskas nozīmes aktīvu pārvaldības fondu 

uzdevumiem un pienākumiem, ja tie jebkādā statusā ir iesaistīti Savienības atbalsta īstenošanā, 

stājas spēkā īpaši tiesību aktu grozījumi, lai: 

- -skaidri nosaka, ka sabiedriskas nozīmes aktīvu pārvaldības fondi, kas veic darbību 

sabiedrības interesēs, un juridiskās personas, ko tie dibinājuši vai uztur, ir “līgumslēdzējas 

iestādes” saskaņā ar publiskā iepirkuma noteikumiem;  

- -nodrošina, ka uz sabiedriskas nozīmes aktīvu pārvaldības fondiem, kas veic darbību 

sabiedrības interesēs, un juridiskām personām, ko tie dibinājuši vai uztur, kā arī uz to 

personālu, kas jebkādā statusā ir iesaistīts Savienības atbalsta īstenošanā, attiecas tādas pašas 

prasības, kādas piemēro publiskām struktūrām attiecībā uz piekļuvi publiskai informācijai un 

revīziju un kontroli;  

- -un nodrošināt ar interešu konfliktu saistīto noteikumu pilnīgu piemērošanu visām personām, 

kas ieņem amatu vai strādā sabiedriskas nozīmes aktīvu pārvaldības fondos, kuri veic darbību 

sabiedrības interesēs, un juridiskām personām, ko tie izveidojuši vai uzturējuši. 

Reformu īsteno pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un 

noturības plānu. 

 

C9.R6. Publisko izdevumu pārredzamības uzlabošana 

Šīs reformas mērķis ir palielināt publisko izdevumu pārredzamību, likvidējot šķēršļus piekļuvei 

publiskai informācijai, nosakot visām valsts iestādēm pienākumu proaktīvi atklāt plašu iepriekš 

noteiktu informāciju par publisko līdzekļu izlietojumu centrālā reģistrā ar publisku piekļuvi.   

Pienākumu visām valsts iestādēm publicēt šādus datus centrālajā reģistrā un proaktīvi atklājamās 

informācijas apjomu nosaka tiesību aktā, kas stājas spēkā pirms pirmā maksājuma pieprasījuma 

iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu. Tiesību aktā nosaka arī skaidras 

procedūras un noteikumus šādu datu publicēšanai, tostarp publicēšanas termiņu un veidu.  

Informāciju par izpildes pierādījumiem un faktūrrēķiniem turpina darīt pieejamu, pieprasot 

piekļuvi dokumentiem. Centrālajā reģistrā elektroniskajā publiskā iepirkuma sistēmā (EPS) ir 



 

104 
 

iekļauti līgumu unikālie identifikatori. Dara pieejamu arī informāciju par to, vai publiskais 

finansējums (pilnībā vai daļēji) ietver Savienības atbalstu, kas pārsniedz valsts publiskā 

iepirkuma robežvērtību. Attiecībā uz iepirkuma procedūrām, kas sāktas pēc 2023. gada 31. marta, 

šādu informāciju iekļauj arī par procedūrām, kurās iesaistīts Savienības atbalsts, kas nepārsniedz 

valsts publiskā iepirkuma robežvērtības. Centrālajā reģistrā publicētās datu kopas ir atvērtā, 

sadarbspējīgā un mašīnlasāmā formātā, kas ļauj veikt lielapjoma lejupielādes un datu šķirošanu, 

meklēšanu, izgūšanu, salīdzināšanu un atkārtotu izmantošanu. Piekļuvi datiem nodrošina bez 

maksas un bez nepieciešamības reģistrēties. 

Valsts iestādēm ir pienākums atjaunināt datus centrālajā reģistrā vismaz reizi divos mēnešos. 

Valdība uzrauga atbilstību pienākumiem, kas izriet no iepriekš minētā tiesību akta par 

publiskajām iestādēm, un nodrošina to izpildi, kā arī nodrošina, ka publiskās iestādes pilda savu 

pienākumu pilnībā un savlaicīgi augšupielādēt visus attiecīgos datus. 

Centrālais reģistrs pilnībā darbojas, un visu datu kopumu tajā augšupielādē līdz 2023. gada 1. 

ceturksnim. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 1. ceturksnim. 

 

C9.R7. Valsts pretkorupcijas stratēģijas un rīcības plāna izstrāde un īstenošana 

Reformas mērķis ir stiprināt korupcijas apkarošanas regulējumu, nodrošinot pašreizējās valsts 

pretkorupcijas stratēģijas un rīcības plāna īstenošanu un izstrādājot jaunu valsts pretkorupcijas 

stratēģiju un rīcības plānu, kura mērķis ir uzlabot mehānismus, lai efektīvi nodrošinātu krāpšanas 

un korupcijas novēršanu, atklāšanu un labošanu (tostarp publiskā iepirkuma sistēmā), un stiprināt 

sistēmu, kā tiek novērsti interešu konfliktu riski.  

Jauno valsts pretkorupcijas stratēģiju un rīcības plānu sagatavo, efektīvi iesaistot pretkorupcijas 

darba grupu (sk. C9.R2. reformu), pamatojoties uz ESAO politikas ieteikumiem, pēc plašām 

apspriedēm ar valsts un starptautiskajām ieinteresētajām personām, tostarp Komisiju un GRECO, 

un dialogā ar ieinteresētajām personām, iekļaujot to ieteikumus. Tā īpašu uzmanību pievērš 

institucionālās un normatīvās sistēmas stiprināšanai cīņai pret augsta līmeņa korupciju, uzlabojot 

publisko struktūru darba pārredzamību (tostarp augstākajā politiskajā līmenī). Pamatojoties uz 

C9.R20. reformā minēto krāpšanas un korupcijas apkarošanas stratēģiju un saskaņā ar to 

(paredzams, ka tā aprobežosies ar Savienības atbalstu), valsts korupcijas apkarošanas stratēģija 

un rīcības plāns nodrošina krāpšanas apkarošanas un korupcijas apkarošanas pasākumu saskaņotu 

īstenošanu gan valsts, gan Savienības finansiālajam atbalstam. 

Rīcības plānā iekļauj īpašas darbības korupcijas apkarošanas stiprināšanai; pastiprināt 

administratīvo kontroli saistībā ar aktīvu deklarācijām; izstrādāt efektīvus iekšējos mehānismus, 

lai veicinātu un vairotu izpratni par integritātes jautājumiem valdībā; pārskatīt to, kā Ungārijas 

valdības oficiālais korpuss piemēro profesionālās ētikas kodeksu, kā arī vietējo pašvaldību praksi 

apzināt un popularizēt paraugpraksi attiecībā uz kontaktiem ar lobistiem un interešu konflikta 

novēršanu; un pieņemt, publiskot un sākt piemērot rīcības kodeksu personām ar augstākā līmeņa 

izpildfunkcijām (kā noteikusi GRECO), tostarp saziņu ar lobistiem, pēcnodarbinātības 

ierobežojumus un radinieku nodarbinātību, kā arī nodarbinātības paaugstināšanu. 

Pieņem valsts pretkorupcijas stratēģiju un rīcības plānu (kas aptver laikposmu no 2023. gada 1. 

jūlija līdz 2025. gada 31. decembrim), un tās rīcības plāna īstenošana sākas līdz 2023. gada 2. 

ceturksnim. Valsts pretkorupcijas stratēģiju un rīcības plānu regulāri pārskata, ņemot vērā 
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Korupcijas apkarošanas darba grupas (sk. C9.R2. reformu) un integritātes iestādes (sk. C9.R1. 

reformu) ziņojumu saturu un veikto darbu. 

Valdība līdz 2026. gada 1. ceturksnim pieņem un dara publiski pieejamu ziņojumu, kurā 

novērtēta jaunās valsts pretkorupcijas stratēģijas īstenošana un rīcības plānā paredzētās darbības. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 1. ceturksnim. 

 

C9.R8. Uzlabot prokuratūras sadarbības sistēmas, lai cīnītos pret korupcijas praksi 

Šīs reformas mērķis ir palielināt valsts pārvaldes efektivitāti un tādējādi palīdzēt stiprināt 

korupcijas apkarošanas sistēmu, ieviešot: 

- līdz 2024. gada 2. ceturksnim — jauna IT sistēma sensitīvu dokumentu apstrādei, tādējādi 

atbalstot un atvieglojot administratīvo darbu un informācijas apmaiņu ar vismaz septiņām 

organizatoriskajām vienībām, kas iesaistītas kriminālvajāšanas izmeklēšanā; vai 

- līdz 2025. gada 4. ceturksnim — jauna IT sistēma lietu materiālu pārvaldībai, tādējādi 

atbalstot un atvieglojot izmeklēšanas darbu septiņās organizatoriskajās vienībās, kas 

iesaistītas kriminālvajāšanas izmeklēšanā. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 4. ceturksnim. 

 

C9.R9. Informētības palielināšana par naudas “pateicību” izskaušanu veselības aprūpes 

sektorā. 

Šīs reformas mērķis ir palielināt iedzīvotāju informētību par pateicības maksājumu 

kriminalizāciju veselības aprūpes nozarē, tostarp ar drukātiem, TV un tiešsaistes kampaņas 

materiāliem, informācijas izplatīšanu, un tādējādi veicināt to izskaušanu.  

Šis pasākums papildina juridiskās izmaiņas, lai noteiktu kriminālatbildību par pateicības 

maksājumiem veselības aprūpes nozarē, un tiesību aktus, ar kuriem ievieš jaunu darba līgumu 

ārstiem ar mērķi izskaust bezmaksas maksājumus un saistībā ar to palielināt algas ārstiem un 

rezidentiem, kas nodarbināti saskaņā ar šāda līguma noteikumiem.  

Pasākums ietver visaptverošas informācijas un izpratnes veicināšanas kampaņas īstenošanu, lai 

sasniegtu vismaz piecus miljonus iedzīvotāju. Līdz 2023. gada 3. ceturksnim publicē starpposma 

novērtējumu par kampaņas pirmajiem rezultātiem, norādot sasniegto iedzīvotāju skaitu, izmaiņas 

iedzīvotāju uztverē par pateicības maksājumu pieņemamību veselības aprūpē salīdzinājumā ar 

situāciju pirms izpratnes veicināšanas kampaņas sākšanas, apzinot gūto pieredzi un izstrādājot 

ieteikumus par pārējo kampaņu. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 4. ceturksnim. 

 

C9.R10. Viena piedāvājuma publiskā iepirkuma procedūru īpatsvara samazināšana 

Reformas mērķis ir uzlabot konkurenci publiskā iepirkuma jomā un palielināt saistīto procesu 

pārredzamību, efektivitāti un noturību, samazinot no Savienības fondiem vai valsts budžeta 

finansēto vienlaicīgo publiskā iepirkuma procedūru īpatsvaru. 
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Šī reforma ietver visaptverošu pasākumu kopumu, kuru mērķis ir palielināt konkurenci publiskā 

iepirkuma jomā.  

Publiskā iepirkuma iepirkuma procedūru daļu — gan virs, gan zem ES publiskā iepirkuma 

robežvērtībām — ar vienu piedāvājumu samazina un tad saglabā zem 15 % i) publiskajam 

iepirkumam, ko pilnībā vai daļēji finansē no Savienības atbalsta; un ii) publiskajam iepirkumam, 

ko attiecīgi finansē no valsts resursiem, saskaņā ar grafiku, kas norādīts turpmāk norādītajos 

mērķrādītājos. Atsevišķu piedāvājumu daļu aprēķina saskaņā ar vienotā tirgus rezultātu 

apkopojuma metodiku. Galīgajos revīzijas ziņojumos ar EUTAF revīzijas atzinumiem bez 

iebildēm apstiprina arī to, ka atsevišķu piedāvājumu īpatsvars ir mazāks par attiecīgajiem 

mērķiem.  

Pirms tiek iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums saskaņā ar atveseļošanas un noturības 

plānu, izveido un ievieš uzraudzības un ziņošanas rīku (“vienotas atļaujas ziņošanas rīks”), lai 

varētu uzraudzīt un ziņot par progresu virzībā uz mērķrādītājiem, kas saistīti ar šo pasākumu. 

Minētā instrumenta atbilstību vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodikai, proti, ka rīkā 

iekļautie dati ir precīzi un pilnīgi, tostarp attiecībā uz atsauces vērtību, apstiprina ar galīgo 

revīzijas ziņojumu ar EUTAF revīzijas atzinumu bez piezīmēm. Līdz 2022. gada 4. ceturksnim 

rīkā iekļauj arī datus par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Pirmo rakstisko ziņojumu, kura pamatā 

ir informācija no vienas piedāvātas ziņošanas rīka, tostarp absolūtie skaitļi un īpatsvars, 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un pakalpojumu un produktu identifikācija, sagatavo par publisko 

iepirkumu atbildīgā ministrija, un to dara publiski pieejamu EPS tīmekļa vietnē līdz 2023. gada 1. 

ceturksnim un pēc tam reizi gadā. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 1. ceturksnim. 

 

C9.R11. Elektroniskās publiskā iepirkuma sistēmas (EPS) izstrāde, lai palielinātu 

pārredzamību 

Šīs reformas mērķis ir palielināt publiskā iepirkuma pārredzamību un veicināt konkurences 

neatkarīgu pārraudzību un analīzi publisko iepirkumu jomā, bez maksas darot publiski pieejamus 

visus konkursa datus lielapjoma lejupielādei un mašīnlasāmā formātā, izstrādājot elektronisko 

publiskā iepirkuma sistēmu (EPS).  

EPS uzlabo pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un 

noturības plānu, lai varētu regulāri atjaunināt visus publiskā iepirkuma procedūru paziņojumus 

par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu strukturētā veidā, kas ļauj ar mašīnas palīdzību meklēt, 

masveidā eksportēt un apstrādāt visus datus, kas saistīti ar paziņojumiem par līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu. Šajā datubāzē visi ekonomikas dalībnieki, tostarp atsevišķi konsorciju 

dalībnieki, ir identificējami pēc unikāla identifikatora. Regulāri atjauninātā datubāze ir pieejama 

un lejupielādējama ikvienam no EPS sākumlapas bez reģistrācijas.  

Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu 

informāciju, kas saistīta ar apakšuzņēmējiem, arī dara pieejamu EPS strukturētā formātā. Līdz 

2023. gada 1. ceturksnim datubāzē iekļauj arī visus paziņojumus par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, sākot no 2014. gada 1. janvāra, ar visu nepieciešamo informāciju, tostarp par 

apakšuzņēmējiem. 
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Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 1. ceturksnim. 

 

C9.R12. Darbības rezultātu novērtēšanas satvars publiskajam iepirkumam 

Šīs reformas mērķis ir izveidot visaptverošu darbības rezultātu novērtēšanas sistēmu, lai pastāvīgi 

uzraudzītu un novērtētu publiskā iepirkuma efektivitāti un izmaksu lietderību Ungārijā.  

Darbības rezultātu novērtēšanas sistēmu izstrādā, pilnībā un efektīvi iesaistot neatkarīgas 

nevalstiskās organizācijas, kas darbojas publiskā iepirkuma jomā, un publiskā iepirkuma 

ekspertus. Neatkarīgās nevalstiskās organizācijas atlasa atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā 

atlases procedūrā, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas saistīti ar speciālajām zināšanām 

un nopelniem. 

Darbības rezultātu mērīšanas satvars sāk darboties pirms pirmā maksājuma pieprasījuma 

iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu. Tas jo īpaši ļauj ik gadu analizēt 

neveiksmīgo publiskā iepirkuma procesu līmeni un to iemeslus; to līgumu daļu, kas līguma 

izpildes laikā ir pilnībā atcelti; līguma izpildes kavējumu īpatsvars; izmaksu pārsniegšanas 

gadījumu īpatsvars (tostarp to īpatsvars un apjoms); piešķirto iepirkuma līgumu daļa, kurā ir 

skaidri ņemtas vērā visa aprites cikla vai aprites cikla izmaksas; mikrouzņēmumu un mazo 

uzņēmumu sekmīgas dalības īpatsvars publiskajos iepirkumos; to publiskā iepirkuma procedūru 

vērtība un īpatsvars, kurās atsevišķi un/vai abi piedāvājumi tiek finansēti no valsts resursiem un 

no Savienības atbalsta.  

Analīzi, kuras pamatā ir iepriekš minētais, veic, pilnībā un efektīvi iesaistot atlasītas neatkarīgas 

nevalstiskās organizācijas un neatkarīgus publiskā iepirkuma ekspertus, un tās rezultātus pirmo 

reizi dara publiski pieejamus līdz 2023. gada 1. ceturksnim par 2022. gadu un katru gadu pēc 

tam.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 1. ceturksnim. 

 

C9.R13. Rīcības plāns konkurences līmeņa paaugstināšanai publiskā iepirkuma jomā 

Šīs reformas mērķis ir palielināt konkurences līmeni publiskā iepirkuma jomā, pieņemot un 

īstenojot visaptverošu rīcības plānu.  

Rīcības plānā paredzēto darbību pamatā ir labas prakses novērtējums, lai veicinātu konkurenci 

publiskā iepirkuma jomā; darbības rezultātu novērtēšanas sistēmas pirmie rezultāti (sk. C9.R12. 

reformu) un priekšlikumi, kas izstrādāti, pamatojoties uz to, lai veicinātu konkurenci publiskā 

iepirkuma jomā; pieejamie Integritātes iestādes konstatējumi, lēmumi un ieteikumi (sk. C9.R1. 

reformu), kas attiecas uz konkurenci publiskā iepirkuma jomā. 

Rīcības plānā nosaka konkrētus un izmērāmus mērķus, kas jāsasniedz katru gadu; nosaka 

pasākumus, kas ir būtiski saistīto mērķu sasniegšanai; noteikt precīzus termiņus pasākumu 

īstenošanai un katram pasākumam noteikt attiecīgus rādītājus, lai uzraudzītu tā īstenošanas gaitu; 

nosaka attiecīgo iestādi vai iestādi, kas ir atbildīga par katra pasākuma īstenošanu; izveidot 

uzraudzības mehānismu, lai novērtētu progresu virzībā uz rīcības plāna mērķu sasniegšanu; 

iekļaut īpašu noteikumu par rīcības plāna ikgadēju pārskatīšanu un vajadzības gadījumā tā 

pārskatīšanu; un nodrošināt, ka ikgadējs pašreizējais stāvoklis attiecībā uz rīcības plānā vai tā 

pārskatīšanā iekļauto darbību īstenošanu tiek nekavējoties publiskots. 
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Rīcības plānu pieņem līdz 2023. gada 1. ceturksnim. Pēc pirmās ikgadējās pārskatīšanas valdība 

līdz 2024. gada 1. ceturksnim pieņem un dara publiski pieejamu pārskatīto rīcības plānu, tostarp 

pašreizējo stāvokli attiecībā uz katra tajā minētā pasākuma īstenošanu. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 1. ceturksnim. 

 

C9.R14. Apmācības shēma un atbalsta shēma mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem, lai atvieglotu to dalību publiskā iepirkuma procedūrās 

Šīs reformas mērķis ir atvieglot mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (īpašu uzmanību 

pievēršot mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem) dalību publiskā iepirkuma procedūrās.  

Šajā nolūkā Ungārija izstrādā un īsteno apmācības shēmu, kas bez maksas sniedz vissvarīgāko 

teorētisko un praktisko informāciju mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem par 

to, kā tie var sekmīgi piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās. Apmācības pamatā ir nesen 

izstrādātas mācības un e-mācību materiāli. Jaunizstrādāti mācību materiāli aptver vismaz 

jautājumus par publiskā iepirkuma procedūrām un to sagatavošanas posmu, tiesiskās aizsardzības 

līdzekļu efektīvu izmantošanu un specifiku, kas rodas publiskā iepirkuma līguma izpildē. 

Nodrošina apmācību efektivitātes novērtējumu. Apmācību nodrošina vismaz 1000 

mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem līdz 2024. gada 1. ceturksnim un vismaz 

2200 mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem līdz 2026. gada otrajam ceturksnim. 

Novērtējuma ziņojumu, kurā novērtēta apmācības pasākuma efektivitāte un lietderība, dara 

publiski pieejamu līdz 2026. gada otrajam ceturksnim.  

Ungārija līdz 2023. gada 1. ceturksnim arī izveido un īsteno atbalsta shēmu, kas, pamatojoties uz 

objektīviem, nediskriminējošiem un pārredzamiem atlases kritērijiem, nodrošina vienreizēju 

kompensāciju, kas līdz 2026. gada otrajam ceturksnim izmaksājama tieši vismaz 1800 

mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (koncentrējot uzmanību uz 

mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem) par to izmaksām, kas saistītas ar to dalību 

publiskā iepirkuma procedūrās. Līdz 2024. gada 3. ceturksnim veic atbalsta shēmas vidusposma 

novērtējumu un līdz 2026. gada otrajam ceturksnim — atbalsta shēmas galīgo novērtējumu par 

programmas pievienoto vērtību un efektivitāti.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 2. ceturksnim. 

 

C9.R15. Valsts tiesu padomes lomas un pilnvaru stiprināšana, lai tās līdzsvarotu ar Valsts 

tiesu iestāžu biroja priekšsēdētāja pilnvarām 

Reformas mērķis ir izveidot lielākas pilnvaras Valsts tiesu padomei (VTP), lai tā varētu efektīvi 

īstenot savu konstitucionālo lomu tiesu centrālās administrācijas uzraudzībā, vienlaikus 

saglabājot Padomes neatkarību, pamatojoties uz to, ka tās locekļus ievēl tiesneši. Reformas 

rezultātā tiek stiprināta tiesu un tiesnešu neatkarība un objektivitāte, kas noteikta ar likumu 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 19. pantu un attiecīgo ES acquis. 

Reforma piešķir VTP lielākas pilnvaras un ietver tiesību aktu grozījumus, lai nodrošinātu, ka 

VTP sniedz pamatotu saistošu atzinumu par vairākiem jautājumiem, kas attiecas gan uz 

atsevišķiem lēmumiem, gan noteikumiem. 
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Reforma arī nodrošina, ka VTP ir pietiekami resursi, tostarp personāls un biroji, lai efektīvi 

veiktu savus uzdevumus.  

Pirms šīs reformas īstenošanai nepieciešamo likumprojektu iesniegšanas tiek organizēta 

apspriešanās ar ieinteresētajām personām, dodot iespēju vismaz VTP, tiesu asociācijām, 

Ungārijas Advokātu asociācijai, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, Kúria, Valsts tiesu 

birojam (NOJ), Konstitucionālajai tiesai un ģenerālprokuroram sniegt komentārus ne mazāk kā 

15 dienu laikā. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 1. ceturksnim un pirms pirmā maksājuma 

pieprasījuma saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu. 

 

C9.R16. Augstākās tiesas (Kúria) tiesu neatkarības stiprināšana 

Reformas mērķis ir stiprināt Augstākās tiesas (Kúria) tiesu neatkarību. Reformas rezultātā tiek 

stiprināta tiesu un tiesnešu neatkarība un objektivitāte, kas noteikta ar likumu saskaņā ar LES 19. 

pantu un attiecīgo ES acquis.  

Reforma ietver grozījumus noteikumos par Kúria priekšsēdētāja ievēlēšanu; noteikumi par Kúria 

lietu sadales shēmu; un noteikumi par Kúria darbību, lai i) piešķirtu lielākas pilnvaras Kúria tiesu 

padomei un attiecīgajiem tiesnešu departamentiem (“kollégium”), ii) atceltu iespēju 

Konstitucionālās tiesas locekļiem kļūt par tiesnešiem un pēc tam tikt ieceltiem Kúria, neievērojot 

parasto piemērošanas procedūru, un iii) nodrošinātu, ka NJC sniedz pamatotu saistošu atzinumu 

par Kúria priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu piemērotību; piemērotības 

kritērijus, tostarp neatkarību, objektivitāti, godīgumu un integritāti, nosaka ar likumu. 

Kandidātiem, kurus VTP atzinusi par nepiemērotiem, ir piekļuve paātrinātai pārskatīšanai 

kompetentajā tiesā. 

Reforma arī nodrošina, ka C9.R15. reformā minētās VTP pastiprinātās pilnvaras attiecas arī uz 

Kúria priekšsēdētāju, kad viņš darbojas kā iecēlējinstitūcija (saskaņā ar 2011. gada Likumu Nr. 

CLXII). 

Pirms šīs reformas īstenošanai nepieciešamo grozījumu iesniegšanas tiek organizēta apspriešanās 

ar ieinteresētajām personām, dodot iespēju vismaz VTP, tiesu asociācijām, Ungārijas Advokātu 

asociācijai, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, Kúria, NOJ, Konstitucionālajai tiesai un 

ģenerālprokuroram sniegt komentārus ne mazāk kā 15 dienu laikā. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 1. ceturksnim un pirms pirmā maksājuma 

pieprasījuma saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu. 

 

 

 

C9.R17. Šķēršļu novēršana lūgumiem sniegt prejudiciālu nolēmumu Eiropas Savienības 

Tiesā 

Reformas mērķis ir novērst šķēršļus tiesām neatkarīgi nodot lietas Eiropas Savienības Tiesai 

(EST), tādējādi nodrošinot atbilstību EST judikatūrai. Reformas rezultātā tiek stiprināta tiesu un 

tiesnešu neatkarība un objektivitāte, kas noteikta ar likumu saskaņā ar LES 19. pantu un attiecīgo 

ES acquis.  
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Reforma ietver Kriminālprocesa kodeksa 666. un nākamo pantu grozīšanu, lai novērstu iespēju 

Kúria pārbaudīt tiesneša lēmuma uzdot prejudiciālu jautājumu EST likumību, kā arī 

Kriminālprocesa kodeksa 490. pantu par tiesvedības apturēšanu, lai novērstu šķēršļus tiesai 

iesniegt lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu saskaņā ar LESD 267. pantu. 

Pirms šīs reformas īstenošanai nepieciešamo likumprojektu iesniegšanas tiek organizēta 

apspriešanās ar ieinteresētajām personām, dodot iespēju vismaz VTP, tiesu asociācijām, 

Ungārijas Advokātu asociācijai, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, Kúria, NOJ, 

Konstitucionālajai tiesai un ģenerālprokuroram sniegt komentārus ne mazāk kā 15 dienu laikā. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 1. ceturksnim un pirms pirmā maksājuma 

pieprasījuma saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu. 

 

C9.R18. Reforma attiecībā uz Konstitucionālās tiesas galīgo spriedumu pārskatīšanu 

Reforma ietver to, ka tiek atcelta iespēja, kas ieviesta 2019. gadā, grozot 2011. gada Likuma Nr. 

CLI 27. pantu, lai publiskās iestādes varētu Konstitucionālajā tiesā apstrīdēt galīgos tiesas 

lēmumus. Reformas rezultātā tiek stiprināta tiesu un tiesnešu neatkarība un objektivitāte, kas 

noteikta ar likumu saskaņā ar LES 19. pantu un attiecīgo ES acquis.  

Pirms šīs reformas īstenošanai nepieciešamo likumprojektu iesniegšanas tiek organizēta 

apspriešanās ar ieinteresētajām personām, dodot iespēju vismaz VTP, tiesu asociācijām, 

Ungārijas Advokātu asociācijai, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, Kúria, NOJ, 

Konstitucionālajai tiesai un ģenerālprokuroram sniegt komentārus ne mazāk kā 15 dienu laikā. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 1. ceturksnim un pirms pirmā maksājuma 

pieprasījuma saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu. 

 

C9.R19. Pastiprinātas tiesību normas, kurās izklāstīti īstenošanas, uzraudzības, revīzijas un 

kontroles pasākumi, lai garantētu Savienības atbalsta pareizu izmantošanu 

Reformas mērķis ir nodrošināt Savienības atbalsta efektīvu īstenošanu, uzraudzību, kontroli un 

revīziju un Savienības finanšu interešu aizsardzību.  

Šajā nolūkā tiesību normas, kurās izklāstīti Savienības atbalsta īstenošanā, uzraudzībā, kontrolē 

un revīzijā Ungārijā iesaistīto struktūru uzdevumi un pienākumi, stājas spēkā pirms pirmā 

maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu, lai 

nodrošinātu: 

- ka tiek stiprināta riska pārvaldība, krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu un dubulta 

finansējuma novēršana, atklāšana un korekcija, 

- ka tiek ieviesti efektīvi noteikumi, procedūras un kontroles mehānismi attiecībā uz interešu 

konflikta deklarācijām vai 

- ka darbinieki sensitīvos amatos tiek regulāri nomainīti rotācijas kārtībā un tiek nodrošināta 

viņu efektīva uzraudzība.  

Konkrēti attiecībā uz atveseļošanas un noturības plānu iepriekš minētajās tiesību normās nosaka 

arī juridiskās pilnvaras, sīki izklāstot atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā, revīzijā un 

kontrolē iesaistīto struktūru uzdevumus un pienākumus, paredzot noteikumus, kas saistīti ar tādu 

datu vākšanu un ticamību, kuri saistīti ar plānā noteikto atskaites punktu un mērķrādītāju 
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sasniegšanas uzraudzību, pārvaldības deklarāciju, revīzijas kopsavilkumu un maksājumu 

pieprasījumu sagatavošanas un uzticamības procedūras, kā arī procedūras, kas nodrošina visu 

datu vākšanu saskaņā ar ANM regulas 22. pantu. 

Papildus iepriekšminētajam tiesiskajam regulējumam Ungārija izstrādā un sāk piemērot 

visaptverošas pamatnostādnes, kas nodrošina interešu konflikta situāciju efektīvu novēršanu, 

atklāšanu un novēršanu pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas. Pamatnostādnēs sīki 

izklāsta saistītos uzdevumus un pienākumus katrai struktūrai, kas iesaistīta Savienības atbalsta 

īstenošanā, pārvaldībā un kontrolē, nodrošinot interešu konflikta situāciju efektīvu novēršanu, 

atklāšanu, kontroli un koriģēšanu. 

Reformas īstenošanu pabeidz pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar 

atveseļošanas un noturības plānu. 

 

C9.R20. Efektīva krāpšanas un korupcijas apkarošanas stratēģija Savienības atbalsta 

īstenošanai, revīzijai un kontrolei 

Reformas mērķis ir nodrošināt efektīvu krāpšanas un korupcijas novēršanu, atklāšanu un 

labošanu saistībā ar jebkādu Savienības atbalstu Ungārijā, ieviešot visaptverošu korupcijas un 

krāpšanas apkarošanas stratēģiju un to īstenojot.  

Krāpšanas un korupcijas apkarošanas stratēģiju papildina rīcības plāns, kurā izklāstītas skaidras 

un visaptverošas darbības, kas atbilst stratēģijā noteiktajiem mērķiem. Katrai darbībai nosaka 

skaidrus īstenošanas termiņus, atbildīgās struktūras un konkrētus progresa novērtēšanas rādītājus. 

Stratēģiju un rīcības plānu pieņem pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar 

atveseļošanas un noturības plānu. 

 

C9.R21. Arachne sistēmas pilnīga un efektīva izmantošana visam Savienības atbalstam  

Reformas mērķis ir nodrošināt krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu, dubulta finansējuma un 

citu pārkāpumu, kas saistīti ar jebkādu Savienības atbalstu Ungārijā, efektīvu novēršanu, 

atklāšanu un labošanu, pilnībā un efektīvi izmantojot Komisijas datizraces un riska novērtēšanas 

rīku Arachne. 

Šajā nolūkā valdība apstiprina un sāk piemērot procedūras, nodrošinot, ka attiecīgās valsts 

iestādes ik pēc diviem mēnešiem augšupielādē visus attiecīgos datus Arachne sistēmā, ka tās 

regulāri un efektīvi seko līdzi Arachne sistēmas radītajai riska novērtēšanai. EUTAF galīgais 

revīzijas ziņojums ar revīzijas atzinumu bez piezīmēm apstiprina procedūru un kārtības 

piemērotību un augšupielādēto datu pilnīgumu. 

Reformu īsteno pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un 

noturības plānu. 

 

C9.R22. Iekšējās revīzijas un integritātes direktorāta izveide, lai pastiprinātu interešu 

konfliktu kontroli Savienības atbalsta īstenošanā 
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Reformas mērķis ir nodrošināt interešu konfliktu efektīvu novēršanu, atklāšanu un novēršanu 

Savienības atbalsta īstenošanā, izveidojot Iekšējās revīzijas un integritātes direktorātu (DIAI) 

ministrijā, kas atbild par Savienības atbalsta īstenošanu Ungārijā.  

DIAI regulāri un efektīvi kontrolē interešu konflikta deklarācijas un izmeklē ziņotās aizdomas 

par interešu konfliktu. Pēc pieprasījuma DIAI nekavējoties nodrošina pilnīgu piekļuvi visām 

interešu konflikta deklarācijām un visiem tās dokumentiem integritātes iestādei (kā noteikts 

C9.R1. reformā). Likums, ar ko izveido DIAI, nodrošina tā pilnīgu neatkarību un atbilstīgas 

pilnvaras rīkoties attiecībā uz jebkuru valsts iestādi vai struktūru, kas ir iesaistīta Savienības 

atbalsta īstenošanā Ungārijā. DIAI sagatavo gada ziņojumu par savu darbu un iesniedz to 

integritātes iestādei. 

Reformu īsteno pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un 

noturības plānu. 

 

C9.R23. Nodrošināt EUTAF spēju efektīvi veikt savus uzdevumus 

Šīs reformas mērķis ir nodrošināt krāpšanas un korupcijas efektīvu novēršanu, atklāšanu un 

labošanu Savienības atbalsta īstenošanā, nodrošinot, ka revīzijas iestādei (EUTAF) ir 

nepieciešamie finanšu resursi un cilvēkresursi, lai aizsargātu tās neatkarību un ļautu tai efektīvi 

un savlaicīgi veikt savus uzdevumus. 

Reforma nodrošina, ka EUTAF gada budžetu nosaka, pamatojoties uz EUTAF sākotnējo 

priekšlikumu, un to groza tikai publiski pamatotos gadījumos, nevis tādā veidā, kas apdraudētu 

EUTAF spēju efektīvi un savlaicīgi veikt savus uzdevumus; ka EUTAF darbinieku atalgojums ir 

noteikts 70 % apmērā no atalgojuma, ko piemēro Valsts kontroles darbiniekiem; ka EUTAF 

vadītājam ir tādas pašas prerogatīvas lemt par algu, pabalstu un darba apstākļu pamatprincipiem, 

kādi ir Valsts kontroles priekšsēdētāja rīcībā, un ka visi pasākumi, kas atšķiras no Valsts 

kontroles biroja noteikumiem, ir iespējami tikai pēc EUTAF vadītāja rakstiska un pienācīgi 

pamatota priekšlikuma; un ka tiek saglabāta EUTAF funkcionālā un profesionālā neatkarība un 

EUTAF personāls turpina nelūgt un nepieņemt norādījumus par tās revīzijas darbu. 

Reformu īsteno pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un 

noturības plānu. 

 

C9.R24. Sadarbības stiprināšana ar OLAF, lai pastiprinātu tādas krāpšanas atklāšanu, kas 

saistīta ar Savienības atbalsta īstenošanu 

Reformas mērķis ir pastiprināt pasākumus, kas saistīti ar krāpšanas atklāšanu saistībā ar 

Savienības finansējuma izmantošanu, un stiprināt sadarbību ar OLAF.  

Šajā nolūkā stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem izraugās kompetentu valsts iestādi, kas palīdz 

OLAF veikt pārbaudes uz vietas Ungārijā, un ievieš iespēju piemērot finansiālas sankcijas 

ekonomikas dalībniekiem, kas nesadarbojas ar OLAF tā pārbaužu un apskašu uz vietas laikā. 

Tiesību akti stājas spēkā pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar 

atveseļošanas un noturības plānu. 
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C9.R25. Atveseļošanas un noturības plāna efektīva īstenošana, kontrole un revīzija un 

Savienības finanšu interešu aizsardzība 

Šīs reformas mērķis ir nodrošināt atveseļošanas un noturības plāna efektīvu īstenošanu, kontroli 

un revīziju un Savienības finanšu interešu aizsardzību, ieviešot pienācīgu repozitorija sistēmu 

datu reģistrēšanai un glabāšanai atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas laikā un nodrošinot, 

ka EUTAF ir ieviesta efektīva revīzijas stratēģija atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas 

revīzijai. 

Minētajā nolūkā: 

- -pilnībā darbojas un darbojas repozitorija sistēma visu to attiecīgo datu reģistrēšanai un 

glabāšanai, kas saistīti ar atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu — atskaites punktu un 

mērķrādītāju sasniegšanu, datiem par galasaņēmējiem, līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem un 

faktiskajiem īpašniekiem. EUTAF galīgajā revīzijas ziņojumā ar revīzijas atzinumu bez 

piezīmēm apstiprina repozitorija sistēmas funkcionalitāti un to, ka sistēma ir pilnībā 

funkcionējoša un darbojas. 

- -Lai nodrošinātu revīzijas kopsavilkumu ticamību un pārliecību, kas iegūta no tiem, Ungārijas 

atveseļošanas un noturības plāna (EUTAF) revīzijas iestāde pieņem revīzijas stratēģiju, kas 

nodrošina Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas efektīvu revīziju saskaņā ar 

starptautiski atzītiem revīzijas standartiem. 

Reformu īsteno, pirms Komisijai tiek iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums saskaņā ar 

atveseļošanas un noturības plānu. 

 

C9.R26. Pārredzamības un publiskas informācijas pieejamības uzlabošana  

Reformas mērķis ir stiprināt pārredzamību un uzlabot piekļuvi publiskai informācijai. 

Pirmais apakšpasākums atvieglo piekļuvi publiskai informācijai, nodrošinot, ka publiskie dati 

principā tiek sniegti bez maksas. Izņēmuma gadījumos, kad par piekļuvi publiskai informācijai 

var iekasēt maksu, šī maksa ir samērīga un pietiekami zema un neietver saistītās darbaspēka 

izmaksas. Šajā nolūkā stājas spēkā tiesību aktu grozījumi un tos sāk piemērot, lai i) atceltu 

iespēju publiskās informācijas turētājam iekasēt darbaspēka izmaksas par to, ka tiek izpildīts 

pieprasījums par piekļuvi publiskai informācijai; ii) ieviest kopējo maksimālo summu 190 000 

HUF apmērā attiecībā uz maksām, ko var iekasēt no datu pieprasītāja par to, ka tas izpilda 

pieprasījumu par piekļuvi publiskai informācijai; iii) iekasētās maksas nepārsniedz faktiskās 

izmaksas, kas radušās datu turētājiem, un tās attiecas tikai uz kopēšanas un informācijas 

sniegšanas izmaksām, ko var iekasēt publiskas informācijas turētājs, un tikai tad, ja šīs izmaksas 

pārsniedz 10 000 HUF. Pirms iepriekš minēto grozījumu iesniegšanas valdība ņem vērā Valsts 

datu aizsardzības un informācijas brīvības iestādes (NAIH) priekšlikumus par vienības izmaksām 

attiecībā uz datu kopēšanas un piegādes izmaksām, kā arī maksas aprēķināšanas metodi, ko var 

iekasēt par informācijas pieprasījumiem. Valdība arī nodrošina, ka visa informācija, kas darīta 

pieejama pēc piekļuves informācijai pieprasījuma, vienlaikus ir pieejama C9.R6. reformā 

minētajā centrālajā reģistrā. 

Otrais apakšpasākums nodrošina, ka Valsts kontroles birojs (NAIH) regulāri pārskata publisko 

iestāžu atbilstību noteikumiem par piekļuvi publiskai informācijai. Valdības kontroles birojam 

vismaz divreiz gadā jāveic visu publisko iestāžu visaptverošas un detalizētas pārbaudes, lai 

novērtētu, vai tās atbilst attiecīgajām prasībām par publisko datu pārredzamību un piekļuvi 
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sabiedrības interešu datiem. Šo pārbaužu rezultātus izklāsta publiski pieejamā visaptverošā 

ziņojumā, kurā norāda trūkumus katrai attiecīgajai publiskajai struktūrai (vismaz norādot saņemto 

publisko datu piekļuves pieprasījumu skaitu, ar publisko datu apmaiņu saistīto sūdzību skaitu, 

izpildīto pieprasījumu skaitu un to izpildei vajadzīgo dienu skaitu) un to, kā šīs nepilnības 

jānovērš un jākontrolē, kā arī ieteikumi par to, kā uzlabot piekļuvi publiskajiem datiem. Pirmo 

šādu ziņojumu publicē līdz 2022. gada 4. ceturksnim, pēc tam katru pusgadu līdz 2026. gada 2. 

ceturksnim iesniedz turpmākus ziņojumus. 

Visbeidzot, trešais apakšpasākums atvieglo piekļuvi publiskai informācijai un ierobežo tiesas 

procedūru ilgumu, ieviešot ārkārtas procedūru tiesas lietās, kas saistītas ar piekļuvi publiskai 

informācijai. Šajā nolūkā tiesību aktā, kurā noteikta minētā ārkārtas procedūra, nosaka tos pašus 

procesuālos posmus un termiņus, ko piemēro preses labošanas lietās, kā noteikts 2016. gada 

Likumā Nr. CXXX par civilprocesiem, ar vienīgo izņēmumu, ka 2016. gada Likuma CXXX 497. 

panta 1. punktā paredzētais pavēstes termiņš ir vismaz trīs darbdienas.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 4. ceturksnim. 

 

C9.R27. Likumdošanas kvalitātes uzlabošana un ieinteresēto personu un sociālo partneru 

efektīva iesaistīšana lēmumu pieņemšanā 

Šīs reformas mērķis ir uzlabot likumdošanas procesa kvalitāti un paredzamību, nodrošinot 

ietekmes novērtējumu sistemātisku izmantošanu un sociālo partneru, ieinteresēto personu un 

nevalstisko ekspertu efektīvu iesaistīšanu likumdošanas procesā. Tā mērķis ir arī izveidot satvaru 

sistemātiskai un efektīvai apspriešanai ar sociālajiem partneriem un ieinteresētajām personām, 

kas ir būtiskas atveseļošanas un noturības plāna pasākumu īstenošanai, lai palīdzētu uzlabot 

tiesību aktu kvalitāti, samazināt politikas kļūdu risku un uzlabot uzraudzību pār atveseļošanas un 

noturības plāna īstenošanu kopumā.  

Minētajā nolūkā: 

- -stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, ar kuriem jo īpaši ievieš obligātu minimālo astoņu dienu 

apspriešanās periodu attiecībā uz visiem tiesību aktiem, ko pieņem vai iesniedz pieņemšanai 

valdībā; ieviest minimālo piecu dienu laikposmu, lai valdība pirms tiesību akta priekšlikuma 

galīgās redakcijas varētu ņemt vērā apspriešanā saņemtos viedokļus; ieviest pienākumu 

Valdības kontroles birojam (KEHI) katru gadu novērtēt valdības un ministriju atbilstību 

pienākumiem, kas noteikti 2010. gada Aktā CXXXI par sociālo līdzdalību likumdošanas 

procesā (tostarp to, vai izņēmumi bija pienācīgi pamatoti); un ieviest pienākumu Valdības 

kontroles birojam piemērot naudas sodu ministrijai, kas atbild par tiesību akta sagatavošanu, 

ja netiek ievēroti 2010. gada Akta Nr. CXXXI noteikumi par sociālo līdzdalību likumdošanas 

procesā. 

- -Lai nodrošinātu iepriekš minēto pienākumu efektīvu izpildi praksē un ierobežotu to 

izņēmumu darbības jomu, kas neattiecas uz šo noteikumu piemērošanu, ir jānodrošina, ka 

katru kalendāro gadu vismaz 90 % no visiem valdības dekrētiem, valdības pieņemtajiem 

ministrijas dekrētiem un visiem parlamentam iesniegtajiem likumprojektiem notiek 

sabiedriskā apspriešana un ka visi publicējamie ietekmes novērtējumi ir publiski pieejami. 

Galīgo revīzijas ziņojumu ar EUTAF revīzijas atzinumu bez piezīmēm apstiprina katru no 

gada mērķiem. 

- -Lai nodrošinātu iespēju sistemātiskāk un efektīvāk iesaistīt sociālos partnerus, ieinteresētās 

personas un ekspertus likumdošanas procesā, kā arī sagatavot ietekmes novērtējumus par 
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grozījumiem likumprojektos vai likumprojektos, ko ierosinājuši Nacionālās asamblejas 

locekļi un komitejas, Nacionālās asamblejas birojā izveido papildu administratīvās spējas. 

Nacionālās asamblejas locekļiem vai komitejām ir iespēja vērsties Nacionālās asamblejas 

birojā, lai sagatavotu efektīvus ietekmes novērtējumus un rīkotu efektīvu apspriešanos ar 

ieinteresētajām personām par viņu ierosinātajiem likumprojektiem vai grozījumiem 

likumprojektos, ko viņi plāno iesniegt izskatīšanai. Lai veicinātu to ietekmes novērtējumu 

kvalitāti, kas jāveic Nacionālās asamblejas birojam, nodrošina Ungārijas Statistikas biroja 

sistemātisku datu sniegšanu šādu ietekmes novērtējumu vajadzībām. 

- -Lai atvieglotu regulējuma ietekmes novērtējumu sagatavošanu un pienācīgi novērtētu tiesību 

aktu dažādos ietekmes veidus, valdība pieņem un sāk piemērot jaunu metodiku visu tiesību 

aktu priekšlikumu sistemātiskam ietekmes novērtējumam. Jauno metodiku sagatavo, efektīvi 

iesaistot starptautiskās organizācijas, kurām ir plaši atzītas zināšanas regulējuma ietekmes 

novērtējuma jomā (piemēram, ESAO), un sociālos partnerus un nevalstiskās ieinteresētās 

personas, pienācīgi ņemot vērā citu dalībvalstu un starptautisko iestāžu paraugpraksi. Jauno 

metodiku sāk sistemātiski piemērot, lai veiktu visu 2023. gada 4. ceturkšņa tiesību aktu 

priekšlikumu ietekmes novērtējumus. 

- -Lai nodrošinātu sociālo partneru un ieinteresēto personu efektīvu un pilnīgu iesaisti 

atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā, tiesību aktā nosaka skaidru pienākumu plāna 

īstenošanas laikā apspriesties ar attiecīgajiem sociālajiem partneriem un ieinteresētajām 

personām; noteikt saistošu stratēģiju, kurā noteikti uzdevumi un pienākumi attiecībā uz to, kā 

galvenās ieinteresētās personas tiks iesaistītas plānā paredzēto pasākumu īstenošanā; un 

izveidot uzraudzības komiteju, kuras uzdevums ir pastāvīgi uzraudzīt plāna efektīvu 

īstenošanu un kuras sastāvā ir ieinteresētās personas un sociālie partneri, kas ir relevanti plāna 

komponentu īstenošanai, un kurā vismaz 50 % uzraudzības komitejas locekļu pārstāv 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas ir neatkarīgas no valdības un publiskām struktūrām. 

Uzraudzības komitejas locekļus, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, izraugās atklātā, 

pārredzamā un nediskriminējošā atlases procesā, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas 

saistīti ar speciālajām zināšanām un nopelniem. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 4. ceturksnim. 

 

C9.R28. Atbalsts uz datiem balstītai lēmumu pieņemšanai un likumdošanas procesam, lai 

palielinātu efektivitāti, pārredzamību un samazinātu pārkāpumu risku 

Šīs reformas mērķis ir pārredzamā un objektīvā veidā uzlabot tiesību aktu ietekmes vizualizāciju 

un izskaidrošanu sabiedrībai.  

Šajā nolūkā izveido datu platformu un datu modelēšanas rīku, lai nodrošinātu datubāzu 

savienošanu, pilnībā ievērojot datu aizsardzības noteikumus, un attīstītu datu modelēšanas spējas, 

pamatojoties uz šiem datiem. Turklāt vismaz 200 personas no nozaru ministriju, valdības iestāžu 

un sociālo partneru pārstāvjiem, kas iesaistīti stratēģiskās plānošanas un likumdošanas 

sagatavošanas darbā, pabeidz mācību kursu par datu vizualizācijas rīkiem un praksi. 

Datu platformu un datu modelēšanas rīku izveido līdz 2024. gada 2. ceturksnim, savukārt 

apmācība notiek līdz 2025. gada 1. ceturksnim. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 1. ceturksnim. 
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C9.R29. Automātiskās administratīvo lēmumu pieņemšanas sistēmas paplašināšana, lai 

palielinātu pārredzamību un samazinātu pārkāpumu risku 

Reformas mērķis ir paplašināt automātisko administratīvo lēmumu pieņemšanas sistēmu, lai 

palielinātu tās efektivitāti un pārredzamību un samazinātu pārkāpumu, piemēram, korupcijas, 

kļūdu un nekonsekvences risku lēmumu pieņemšanā. 

Šajā nolūkā līdz 2025. gada 2. ceturksnim automātiskajā administratīvo lēmumu pieņemšanas 

sistēmā ievieš trīs veidu jaunus gadījumus — transportlīdzekļu administrēšanas, transporta un 

autostāvvietas pabalstus un stāvvietas pabalstus un pārbaudīt pierādījumus par tiesībām saņemt 

valsts pabalstus un tiesības — ar pilnībā darbspējīgām funkcijām, kas ļauj tos pilnībā 

automatizēti apstrādāt. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 2. ceturksnim. 

 

C9.R30. Valsts IT aprīkojuma pārvaldības sistēmas stiprināšana, lai palielinātu sabiedrisko 

pakalpojumu efektivitāti  

Reformas mērķis ir stiprināt valsts IT aprīkojuma pārvaldības sistēmu, lai palielinātu publisko 

pakalpojumu efektivitāti. 

Šim nolūkam izveido centrālu IT iekārtu pārvaldības un programmatūras licencēšanas sistēmu. Šī 

sistēma nodrošina IT aprīkojuma visaptverošu reģistru un aprites cikla uzraudzību un elastīgu un 

klientiem draudzīgu centrālo pakalpojumu, lai līdz 2025. gada 4. ceturksnim nodrošinātu IT 

aprīkojuma piegādi, modernizāciju, remontu, maiņu, nodošanu metāllūžņos, uzstādīšanu un 

saistītus pakalpojumus vismaz 3000 publiskām struktūrām veselības, sabiedrības izglītības un 

sociālās aprūpes jomā. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 4. ceturksnim. 

 

C9.R31. Satura minimuma prasību ieviešana uzņēmumu ienākuma nodokļa vajadzībām 

Šīs reformas mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmumi Ungārijā netiek dibināti tikai nodokļu 

plānošanas nolūkos un neveic nekādu reālu saimniecisko darbību. Reforma veicina cīņu pret 

pastkastītes un pastkastītes uzņēmumu izmantošanu, vienlaikus veicinot spēcīgāku darbvietu 

radīšanu un lielākus valdības ieņēmumus.  

Reforma ietver jaunu tiesību aktu stāšanos spēkā, ar kuriem nosaka minimālās satura prasības 

uzņēmumu ienākuma nodokļa vajadzībām un nodokļu sekas, ja prasības nav izpildītas. Tiesību 

aktu pamatā ir neatkarīga starptautiska eksperta ieteikumi. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim. 

 

C9.R32. Transfertcenu noteikšanas noteikumu stiprināšana 

Šīs reformas mērķis ir novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un uzlabot Ungārijas nodokļu 

sistēmas starptautisko pārredzamību, nostiprinot datu ziņošanas pienākumus par saistīto pušu 

darījumiem transfertcenu noteikšanas nolūkā. 
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Reforma sastāv no tā, ka stājas spēkā jauni tiesību akti, kuros sīki izklāstītas prasības attiecībā uz 

jaunu transfertcenu noteikšanas datu paziņošanu. Tiesību aktu noteikumi attiecas uz darījumiem 

starp saistītiem uzņēmumiem, kuru vērtība ir vismaz 100 miljoni HUF. Paredzams, ka tas uzlabos 

nodokļu administrācijas riska analīzi un ļaus tai veikt mērķtiecīgākas revīzijas un koncentrēties 

uz iespējamiem nodokļu nemaksātājiem.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim. 

 

C9.R33. Paplašināt neatskaitāmības noteikumu darbības jomu attiecībā uz izejošajiem 

maksājumiem 

Šīs reformas mērķis ir novērst nodokļu dubultas neuzlikšanas risku izejošajiem maksājumiem, 

kas rodas no Ungārijas uz nulles vai zemu nodokļu jurisdikcijām, tādējādi ierobežojot agresīvas 

nodokļu plānošanas iespējas.  

Reforma paplašina Ungārijas uzņēmumu ienākuma nodokļa neatskaitīšanas noteikumu darbības 

jomu. Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, kas attiecas vismaz uz šādiem elementiem: 

- -Paplašinātie neatskaitāmības noteikumi attiecas uz visiem darījumiem ar izejošajiem 

autoratlīdzības un procentu maksājumiem jurisdikcijām, kas vai nu i) ir iekļautas ES sarakstā 

ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas, vai ii) kuras uzskata par nulles vai zemu nodokļu 

jurisdikcijām; 

- -kritērijus nosaka, kad piemēro nodokļu sekas, ņemot vērā darījuma komerciālos iemeslus un 

darījuma nodokļu režīmu, un vai 

- -konstatē nodokļu sekas, lai mazinātu agresīvas nodokļu plānošanas risku. 

Jāveic arī ar agresīvu nodokļu plānošanu saistīto noteikumu neatkarīgs novērtējums, holistiski 

novērtējot Ungārijas nodokļu sistēmu. Pamatojoties uz to, tiks pieņemti un stāsies spēkā turpmāki 

tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu agresīvas nodokļu plānošanas apkarošanas pasākumu 

efektivitāti. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C9.R34. Nodokļu saistību izpildes procedūru digitālā pārveide 

Šīs reformas mērķis ir racionalizēt nodokļu saistību izpildes procedūras un samazināt atbilstības 

nodrošināšanas izmaksas, radot jaunus, lietotājdraudzīgus digitālos pakalpojumus nodokļu 

maksātājiem un finanšu starpniekiem. 

Reforma ietver šādu digitālo pakalpojumu izveidi: 

- -“ePayroll” (Nodarbinātības datu sniegšanas platforma). Šī platforma ļauj darba devējiem 

racionalizēt nodarbinātības datu paziņošanu administrācijai;  

- -“eReceipt”. Šis pakalpojums pakāpeniski aizstās pašreizējo tiešsaistes kases aparātu sistēmu, 

izveidojot pilnībā platformas neatkarīgu pakalpojumu ieņēmumu iekasēšanai;  

- -“eVAT”. Tas ietver tiešsaistes platformas izveidi iepriekš aizpildītu PVN deklarāciju 

iesniegšanai.  
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Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C9.R35. Nodokļu sistēmas vienkāršošana, samazinot nodokļu skaitu 

Šīs reformas mērķis ir vienkāršot nodokļu sistēmu, samazinot nodokļu skaitu un konsolidējot 

iedzīvotāju ienākuma nodokļus. 

Reforma sastāv no šādām darbībām: 

- -pagaidu nodokļu pasākumus, kas ieviesti saistībā ar Covid-19 pandēmiju un enerģētikas 

krīzi, pakāpeniski atceļ saskaņā ar to juridiskajā pamatā noteikto turpināmības datumu; 

- -nodokļu skaitu Ungārijā samazina par 10 % salīdzinājumā ar to skaitu, kas ir spēkā 2023. 

gada 1. janvārī, pamatojoties uz iestāžu izveidotās īpašās darba grupas ieteikumiem; 

- -iedzīvotāju ienākuma nodokļi ir jāvienkāršo un jākonsolidē, lai novērstu neefektīvus nodokļu 

izdevumus, atvieglotu nodokļu noteikumus nodokļu maksātājiem un samazinātu kropļojošus 

vai nepamatotus stimulus.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam. 

 

C9.R36. Sabiedrisko pakalpojumu cauruļvadu nodokļa reforma 

Šīs reformas mērķis ir vienkāršot nodokļu sistēmu, vienlaikus veicinot tādu nodokļu vidi, kas 

stimulē ieguldījumus lielos komunālo pakalpojumu infrastruktūras projektos.   

Ar reformu vai nu atceļ 2012. gada Likumu Nr. CLXVIII par komunālo pakalpojumu cauruļvadu 

nodokli, vai groza to, lai ieviestu nodokļu noteikumu, kas ļauj komunālo pakalpojumu 

īpašniekiem nomaksāt vai ieskaitīt pa pozīcijām maksājamo nodokli par summu, ko tie iegulda šo 

līniju uzturēšanā vai modernizācijā. Lēmumu starp abām iespējām pieņem valdība. 

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim. 

 

C9.R37. Informācijas kampaņu izmantošanas un nodokļu administrācijas uzvedības 

izpratnes integrēšana 

Šīs reformas mērķis ir veicināt brīvprātīgu nodokļu saistību izpildi un uzlabot mijiedarbību starp 

nodokļu maksātājiem un nodokļu administrāciju, izmantojot mērķtiecīgākas un personalizētākas 

komunikācijas stratēģijas un uzvedības izpratnes izmantošanu. 

Reforma sastāv no šādām darbībām: 

- “Soli pa solim” norādījumus publicē Valsts nodokļu iekasēšanas iestādes (NTCA) digitālajās 

platformās, lai palīdzētu nodokļu maksātājiem un informētu tos par konkrētiem jautājumiem, 

kas saistīti ar viņu nodokļu tiesībām un pienākumiem;  

- NTCA sagatavo ziņojumu par to, kā uzvedības atziņas (BI) var uzlabot nodokļu 

administrācijas efektivitāti. Pamatojoties uz to, sadarbībā starp NTCA un Finanšu ministriju 

īsteno vismaz trīs jaunus BI izmēģinājuma projektus; 

- dažādās NTCA IT platformas konsolidē vienā kanālā, centralizētā platformā, un vismaz trīs 

jaunas funkcijas kļūst darbotiesspējīgas un pieejamas lietotājiem platformā. 
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Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim. 

 

C9R38. Publisko izdevumu efektivitātes uzlabošana, veicot izdevumu pārskatīšanu  

Šīs reformas mērķis ir novērtēt un uzlabot valsts izdevumu efektivitāti, lai uzlabotu valsts finanšu 

un valsts parāda stabilitāti vidējā termiņā un stiprinātu ekonomikas izaugsmi.   

Ar reformu ievieš regulāru izdevumu pārskatīšanu atsevišķās publisko izdevumu prioritārajās 

jomās, sākot no 2023. gada, pamatojoties uz vidēja termiņa darba plānu. Četras izdevumu 

pārskatīšanas veic 2023. un 2024. gadā, un tās kopā aptver vismaz 20 % no vispārējās valdības 

izdevumiem.  

Valdība publicē divus īpašus ziņojumus attiecīgi 2024. un 2025. gadā, lai izklāstītu pārskatu 

konkrētos rezultātus attiecībā uz iespējamiem ietaupījumiem un efektivitātes ieguvumiem, kas jo 

īpaši atspoguļoti budžeta plānošanā (t. i., gada budžetos un vidēja termiņa budžeta plānos). 

Noslēguma ziņojumā sniedz vispārējus pierādījumus par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem.  

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. 
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I.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks  
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160 

C9.R1 Integritātes 
iestādes izveide ar 
mērķi stiprināt 
krāpšanas, interešu 
konfliktu un 
korupcijas, kā arī 
citu nelikumību un 
pārkāpumu 
novēršanu, 
atklāšanu un 
korekciju saistībā 
ar Savienības 
atbalsta 
īstenošanu. 

Atskaites 
punkts 

Integritātes 
iestādes izveide 

Integritātes 
iestādes 
darbības 
sākums 

   Q4 2022 

Integritātes iestādes izveide un darbības sākšana pirms pirmā 
maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas 
un noturības plānu, lai pastiprinātu krāpšanas, interešu konfliktu 
un korupcijas, kā arī citu nelikumību un pārkāpumu novēršanu, 
atklāšanu un labošanu saistībā ar Savienības atbalsta īstenošanu 
Ungārijā. 
Tiek garantēta Integritātes iestādes pilnīga neatkarība. Iestāde 
iejaucas visos gadījumos, kad tā uzskata, ka kompetentās valsts 
iestādes nav veikušas pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu, 
atklātu un izbeigtu krāpšanu, interešu konfliktus, korupciju un 
citas nelikumības vai pārkāpumus, kuri ietekmē vai var nopietni 
ietekmēt Eiropas Savienības budžeta pareizu finanšu pārvaldību 
vai Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību. Integritātes 
iestāde ir patiesi neatkarīga iestāde. Integritātes iestāde un tās 
darbinieki nelūdz un nepieņem nevienas citas personas vai 
iestādes norādījumus. Integritātes iestādei piešķir gada budžetu, 
kas ir samērīgs ar tās uzdevumiem un pienākumiem, un tā ir 
atbildīga par sava budžeta pārvaldību bez ārējas iejaukšanās (kā 
atsevišķa nodaļa valsts budžetā). 
Integritātes iestādei pieejamo budžeta piešķīrumu fiskālā gada 
laikā nesamazina bez integritātes iestādes piekrišanas. 
Integritātes iestādes darbu organizē un vada valde, kuras 
sastāvā ir priekšsēdētājs un divi priekšsēdētāja vietnieki. Valdes 
trīs locekļus ieceļ Ungārijas prezidents pēc tam, kad Valsts 
kontroles priekšsēdētājs ir izvirzījis kandidātu uz sešu gadu 
termiņu, kas nav pagarināms, un nevienam valdības loceklim 
nav vajadzīgs līdzparaksts, pamatojoties uz viņu profesionālajām 
īpašībām, kvalifikāciju, plašu un neapstrīdamu pieredzi un 
reputāciju (tostarp starptautiskā mērogā) juridiskajos un finanšu 
jautājumos, kas saistīti ar publisko iepirkumu un korupcijas 
apkarošanu, kā arī viņu pierādīto kompetenci šajās jomās. 
Valdes locekļus atlasa pēc atklāta uzaicinājuma izteikt 
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ieinteresētību, pamatojoties uz saistošu atzinumu par kandidātu 
atbilstību, ko sniegusi šim nolūkam izveidotā Atbilstības 
komiteja. Atbilstības komiteju sasauc EUTAF ģenerāldirektors 
pēc atklāta uzaicinājuma izteikt ieinteresētību. Tās sastāvā ir trīs 
neatkarīgas personas ar pieredzi no atzītām starptautiskām 
iestādēm, kurām ir pietiekami ilga, pārbaudāma un atbilstīga 
pieredze publiskā iepirkuma un/vai korupcijas apkarošanas 
jomā. Atbilstības komitejas locekļi pēdējo piecu gadu laikā nav: 
ieņem vēlētu politisku amatu vai ieņem politisku amatu valdībā, 
ir strādājis politiskā partijā vai politiskā fondā vai veicis 
brīvprātīgas vai atalgotas darbības šādu struktūru labā. 
Noteikumus par interešu konfliktu saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) 2018/1046 61. pantā izklāstītajiem principiem 
piemēro atbilstības komitejas locekļiem piecus gadus pēc 
saistošā atzinuma izdošanas. Atbilstības komitejas locekļi pirms 
darba sākšanas Atbilstības komitejā publicē savas interešu un 
aktīvu deklarācijas un paziņo par interešu konflikta neesamību. 
Valdes locekļi pēdējo piecu gadu laikā nav: ieņem vēlētu 
politisku amatu vai ieņem politisku amatu valdībā, ir strādājis 
politiskā partijā vai politiskā fondā vai veicis brīvprātīgas vai 
atalgotas darbības šādu struktūru labā. Turklāt valdes locekļi 
savu pilnvaru laikā, kad viņi strādā Integritātes iestādē (izņemot 
akadēmisko darbību un ar to saistītās publikācijas), neveic 
nekādu atalgotu darbību, tiem nav kontrolpaketes 
uzņēmējdarbības vienībā, viņi nedrīkst būt nevienas politiskās 
partijas vai politiskā fonda biedri. Valdes locekli atbrīvo tikai 
interešu konflikta gadījumā pēc viņa iecelšanas amatā vai 
gadījumā, ja pret viņu ir pieņemts galīgs spriedums krimināllietā 
par jautājumiem, kas saistīti ar integritātes iestādes darbu vai 
ietekmē attiecīgā locekļa neatkarību un objektivitāti. 
Integritātes iestādes priekšsēdētājs darbojas arī kā ex officio 
Publiskā iepirkuma padomes loceklis un Korupcijas apkarošanas 
darba grupas priekšsēdētājs (166. atskaites punkts). 
Godprātības iestādes priekšsēdētājs īsteno darba devēja tiesības 
uz Iestādes personālu, kas ietver vismaz 50 pilnslodzes 
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ekvivalentus. Personāla atlasi veic valde, pamatojoties uz 
profesionālajiem nopelniem. 
Integritātes iestādei piešķir plašas pilnvaras, tostarp šādas: i) 
pilnvaras dot norādījumus līgumslēdzējām iestādēm apturēt 
iepirkuma procedūru (ne ilgāk kā uz diviem mēnešiem); ii) 
pieprasīt administratīvām izmeklēšanas struktūrām veikt 
izmeklēšanu tās vārdā; iii) pilnvaras ieteikt uz noteiktu laiku 
izslēgt konkrētus ekonomikas dalībniekus no Savienības 
finansējuma; iv) pilnvaras dot norādījumus attiecīgajām valsts 
iestādēm vai struktūrām veikt to uzraudzības vai kontroles 
funkcijas, jo īpaši attiecībā uz procedūrām, ar kurām pārbauda 
interešu konfliktu deklarācijas un aizdomas saistībā ar 
Savienības līdzekļu pārvaldību; v) tiesības pieprasīt piekļuvi 
visiem attiecīgajiem dokumentiem, tostarp par notiekošajām vai 
gaidāmajām publiskā iepirkuma procedūrām; vi) pilnvaras ieteikt 
līgumslēdzējām iestādēm izmantot konkrētu procedūru 
konkrētā iepirkumā vai iepirkuma procedūru kategorijā; vii) 
tiesības sākt procedūras attiecīgajās valsts iestādēs vai 
struktūrās, lai konstatētu aizdomas par nelikumībām vai 
pārkāpumiem; viii) ekskluzīvā kompetence pārbaudīt to personu 
aktīvu deklarācijas, uz kurām attiecas 2018. gada Likuma Nr. 
CXXV 183. pants (tostarp premjerministrs, ministri, valsts 
sekretāri, premjerministra politiskais direktors), pilnvaras tieši 
pārbaudīt visu augsta riska amatpersonu (tostarp prezidenta, 
parlamenta locekļu, centrālo izpildiestāžu vadītāju, citu politisko 
amatpersonu, politisko amatpersonu privāto biroju darbinieku, 
reģionālo gubernatoru, lielu pilsētu mēru, tiesnešu, prokuroru, 
tiesu un prokuratūras pārvaldības struktūru locekļu, 
pretkorupcijas izmeklētāju un valsts uzņēmumu augstāko 
vadītāju) aktīvu deklarācijas); un augsta riska amatpersonu 
nepublisko aktīvu deklarācijām — no 2023. gada 31. marta 
vismaz pilnvaras pieprasīt kompetentajām struktūrām veikt 
minēto deklarāciju pārbaudi un iegūt minētās verifikācijas 
rezultātus; ix) tiesības piekļūt visām attiecīgajām datubāzēm un 
reģistriem, lai pārbaudītu aktīvu deklarācijas saskaņā ar datu 
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aizsardzības un privātuma noteikumiem; x) tiesības sākt aktīvu 
deklarācijas pārbaudes procedūras pēc savas iniciatīvas, 
sūdzības un aizdomu pamata; xi) tiesības pieprasīt visu to 
iestāžu lēmumu pārskatīšanu tiesā, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma procedūrām, kas ietver jebkādu Savienības atbalstu 
un ko var pārskatīt tiesā; xii) tiesības ierosināt Publiskā 
iepirkuma arbitrāžas padomes procesu; xiii) tiesības apstrīdēt 
attiecīgās iestādes bezdarbību tiesā saskaņā ar 2016. gada 
Likuma Nr. CL par vispārējo administratīvo kodeksu 15. panta 2. 
punktu un 25. pantu. Tiek garantēts, ka Integritātes iestādei ir 
piekļuve visai informācijai, datubāzēm un reģistriem, kas 
vajadzīgi, lai veiktu tās uzdevumus saistībā ar publisko 
iepirkumu, gadījumiem, kad ir aizdomas par korupciju, tostarp 
aktīvu deklarāciju pārbaudi, krāpšanu un interešu konfliktiem, 
kas jebkādā veidā saistīti ar jebkādu Savienības atbalstu. Tiesību 
normas nodrošina, ka iestādes, uz kurām attiecas Integritātes 
iestādes informācijas pieprasījums vai norādījums, rīkojas 
saprātīgā termiņā, kas nepārsniedz 60 kalendārās dienas. 
Integritātes iestāde rīkojas vai nu pēc savas iniciatīvas, 
pamatojoties uz pieejamo informāciju, vai pamatojoties uz 
saņemtajām sūdzībām vai ziņojumiem. Integritātes iestāde 
izveido trauksmes cēlēju saskarni, kurā var veikt anonīmu un 
konfidenciālu saziņu. Integritātes iestāde izveido, atjaunina un 
uztur to ekonomikas dalībnieku reģistru, uz kuriem attiecas 
tiesas galīgais spriedums vai galīgais administratīvais lēmums, ar 
ko minētos ekonomikas dalībniekus izslēdz no publiskā 
iepirkuma procedūrām. Integritātes iestādei ir pienākums ziņot 
attiecīgajām valsts iestādēm un attiecīgā gadījumā OLAF par 
gadījumiem, kad ir aizdomas par krāpšanu, korupciju, interešu 
konfliktu vai jebkādiem citiem pārkāpumiem un nelikumībām. 
Integritātes iestādei ir nepārprotamas un neierobežotas 
pilnvaras turpināt īstenot savas pilnvaras pat gadījumos, kad 
skartie projekti vai procedūras, kas sākotnēji bija paredzētas 
Savienības atbalstam, vēlāk tika atsauktas no Savienības 
atbalsta. 
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161 

C9.R1 Integritātes 
iestādes izveide ar 
mērķi stiprināt 
krāpšanas, interešu 
konfliktu un 
korupcijas, kā arī 
citu nelikumību un 
pārkāpumu 
novēršanu, 
atklāšanu un 
korekciju saistībā 
ar Savienības 
atbalsta 
īstenošanu. 

Atskaites 
punkts 

Ziņojums par 
integritātes riska 
novērtējumu 

Ziņojuma 
publicēšana 

   Q1 2023 

Visaptverošu ziņojumu par integritātes riska novērtējumu, ko 
veic Integritātes iestāde, dara publiski pieejamu. Šis pasākums 
ietver novērtējumu par Ungārijas publiskā iepirkuma sistēmas 
integritātes stāvokli, apzinot integritātes riskus un sistēmiskas 
integritātes problēmas, kas ir jānovērš, šo risku un problēmu 
risināšanai pieejamos instrumentus, nepilnības minēto risku un 
problēmu risināšanā, kā arī iespējamos risinājumus. Šo 
pasākumu veic ciešā sadarbībā ar attiecīgām un zinošām 
starptautiskām struktūrām (piemēram, ESAO, Pasaules Banku), 
un tā pamatā ir “Publiskā iepirkuma sistēmu (MAPS), 
pārskatatbildības, integritātes un publiskā iepirkuma sistēmas 
pārredzamības metodikas IV pīlāra” rādītāji. Mācībās ņem vērā 
arī to valsts vai starptautisko pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
ieguldījumu, kuras uzrauga integritātes stāvokli Ungārijā. 
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C9.R1 Integritātes 
iestādes izveide ar 
mērķi stiprināt 
krāpšanas, interešu 
konfliktu un 
korupcijas, kā arī 
citu nelikumību un 
pārkāpumu 
novēršanu, 
atklāšanu un 
korekciju saistībā 
ar Savienības 
atbalsta 
īstenošanu. 

Atskaites 
punkts 

Pilnvaru un 
kompetenču 
piemērošanas 
sākums attiecībā 
uz aktīvu 
deklarāciju 
pārbaudi, ko veic 
integritātes 
iestāde 

Pilnvaru un 
kompetenču 
piemērošanas 
sākums aktīvu 
deklarāciju 
pārbaudei, ko 
veic integritātes 
iestāde 

   Q1 2023 

Sāk piemērot noteikumus, ar kuriem ekskluzīvā juridiskā 
atbildība un kompetence pārbaudīt to personu aktīvu 
deklarācijas, uz kurām attiecas 2018. gada Likuma Nr. CXXV 183. 
pants, tiek nodotas integritātes iestādei, nodrošinot, ka 
integritātes iestādei ir pilnvaras tieši pārbaudīt visu augsta riska 
amatpersonu publisko aktīvu deklarācijas attiecībā uz augsta 
riska amatpersonu nepublisko aktīvu deklarācijām, vismaz 
pilnvaras pieprasīt kompetentajām struktūrām veikt minēto 
deklarāciju verifikāciju un iegūt minētās verifikācijas rezultātus, 
un tai ir tieša un neierobežota piekļuve attiecīgajām datubāzēm 
un reģistriem, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai pārbaudītu 
aktīvu deklarācijās ietvertās informācijas patiesumu, sākot no 
2023. gada 31. marta. Augsta riska amatpersonas ir prezidents, 
parlamenta locekļi, valdības locekļi, centrālo izpildiestāžu 
vadītāji, citas politiskās amatpersonas, politisko amatpersonu 
biroju darbinieki, reģionālie gubernatori, lielu pilsētu mēri, 
tiesneši, prokurori, tiesu iestāžu un prokuratūras pārvaldības 
struktūru locekļi, korupcijas apkarošanas izmeklētāji un valsts 
uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji. Tas ietver aktīvu 
deklarācijas pārbaudi neatkarīgi no tā, vai tā ir pārbaudīta pirms 
vai ne. Attiecībā uz personām, uz kurām attiecas 2018. gada 
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Likuma Nr. CXXV 183. pants, tas ietver arī: i) šādu integritātes 
iestādes pārbaudes procedūru var ierosināt integritātes iestāde 
pēc savas iniciatīvas, aizdomu pamata vai pēc sūdzības, ko 
iesniedz ikviens, kurš iesniedz oficiālu pieprasījumu, kurā aktīvu 
deklarācijā ir norādīts, ka tas, iespējams, ir nepareizs; ii) ka 
integritātes iestādei ir iespēja dot norādījumus personai, kuras 
aktīvu deklarāciju pārbauda integritātes iestāde, iesniegt 
apliecinošus datus un dokumentus par tās aktīvu deklarācijas 
saturu; iii) ka integritātes iestādei ir iespēja pieprasīt un saņemt 
datus no visām attiecīgajām datubāzēm un reģistriem, tostarp, 
bet ne tikai, no uzņēmumu reģistra, Valsts nodokļu un muitas 
pārvaldes, īpašuma reģistra un transportlīdzekļu reģistra, lai 
pārbaudītu aktīvu deklarācijas saturu; iv) godprātības iestāde var 
dot norādījumus personai, kuras aktīvu deklarācijas saturu 
integritātes iestāde ir atzinusi par nepareizu, labot aktīvu 
deklarāciju 10 dienu laikā; v) ja persona, kuras aktīvu deklarācija 
atzīta par nepareizu integritātes iestādei, vai persona, kura 
apzināti sniegusi nepatiesus datus savā aktīvu deklarācijā, 
nerīkojas pēc godprātības iestādes rīkojuma, tā automātiski tiek 
atlaista no darba. 

163 

C9.R1 Integritātes 
iestādes izveide ar 
mērķi stiprināt 
krāpšanas, interešu 
konfliktu un 
korupcijas, kā arī 
citu nelikumību un 
pārkāpumu 
novēršanu, 
atklāšanu un 
korekciju saistībā 
ar Savienības 
atbalsta 
īstenošanu. 

Atskaites 
punkts 

Godprātības gada 
ziņojums par 
2022. gadu ir 
publiski pieejams. 

Pirmā ikgadējā 
integritātes 
ziņojuma 
publicēšana par 
2022. gadu 

   Q2 2023 

Integritātes iestādes pirmo ikgadējo integritātes ziņojumu dara 
publiski pieejamu, aptverot 2022. kalendāro gadu.  
Ziņojums iekļauj vismaz šo: i) pilnīga un visaptveroša analīze par 
publiskā iepirkuma tirgus koncentrāciju (ko norāda ekonomikas 
dalībnieku veiksmīgo piedāvājumu skaits un vērtība); ii) analīze 
par atšķirībām starp aplēstajām un galīgajām cenām konkursa 
procedūrās; iii) novērtējums par piemērojamajiem publiskā 
iepirkuma noteikumiem, to īstenošanas trūkumiem un saistīto 
administratīvo praksi; iv) riska rādītāju noteikšana; v) 
novērtējums par pamatnolīgumu izmantošanu (tostarp par 
ekonomikas dalībniekiem piešķirto līgumu un ar tiem noslēgto 
nolīgumu sadali un par to, kā tiek sadalīti konkrētie līgumi, kas 
piešķirti saskaņā ar pamatnolīgumiem starp ekonomikas 
dalībniekiem); vi) novērtējums par to, vai un cik lielā mērā esošā 
kontroles sistēma spēj identificēt un efektīvi novērst, atklāt un 
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labot korupcijas, krāpšanas un interešu konflikta riskus; vii) 
darbības, kas saistītas ar aktīvu deklarāciju pārbaudi; viii) 
ieteikumi par sistēmu un prakses uzlabošanu saistībā ar i)–vii) 
apakšpunktu. 
Pirmajā gada ziņojumā iekļauj arī: i) novērtējumu par to, vai 
attiecīgie pasākumi un prakse, kas saistīti ar interešu konfliktu 
Ungārijā, atbilst Komisijas paziņojumam “Norādījumi par 
interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību saskaņā ar Finanšu 
regulu” (2021/C 121/01) un, ja vajadzīgs, jānosaka, kādi 
uzlabojumi būtu vajadzīgi, lai nodrošinātu konsekvenci; ii) īpašus 
rādītājus attiecībā uz krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta 
riskiem. 
Ir ieviestas atbilstīgas procedūras, kas nodrošina, ka ikgadējie 
ziņojumi par turpmākajiem gadiem tiek sagatavoti un darīti 
publiski pieejami. 
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C9.R1 Integritātes 
iestādes izveide ar 
mērķi stiprināt 
krāpšanas, interešu 
konfliktu un 
korupcijas, kā arī 
citu nelikumību un 
pārkāpumu 
novēršanu, 
atklāšanu un 
korekciju saistībā 
ar Savienības 
atbalsta 
īstenošanu. 

Atskaites 
punkts 

Valdība izskata 
Integritātes 
iestādes pirmo 
ikgadējo 
integritātes 
ziņojumu un 
sniedz rakstiskas 
atbildes. 

Valdības 
atbildes par 
pirmo ikgadējo 
integritātes 
ziņojumu 
publicēšana un 
tās detalizēts 
skaidrojums par 
to, kā tā plāno 
novērst katru 
tajā konstatēto 

   Q3 2023 

Valdība izskata pirmo ikgadējo integritātes ziņojumu un rakstiski 
sniedz savu novērtējumu, tostarp sīku paskaidrojumu par to, kā 
tā plāno ņemt vērā katru no konstatējumiem, tostarp tajā 
ietvertos ieteikumus. Ir ieviestas attiecīgas procedūras, kas 
nodrošina, ka gada ziņojumi par turpmākajiem gadiem tiek 
izskatīti un valdības komentāri ir publiski pieejami saskaņā ar 
iepriekš minēto. 
Atskaites punktus uzskata par izpildītu, ja valdība rakstiski 
publisko savu novērtējumu un ir ieviestas atbilstošas 
procedūras, kas nodrošina to pašu procedūru visiem 
turpmākajiem ikgadējiem integritātes ziņojumiem. 
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C9.R1 Integritātes 
iestādes izveide ar 
mērķi stiprināt 
krāpšanas, interešu 
konfliktu un 
korupcijas, kā arī 

Atskaites 
punkts 

Aktīvu 
deklarēšanas 
sistēmas 
pārskatīšana, ko 
veic integritātes 
iestāde 

Ziņojuma 
publicēšana par 
Integritātes 
iestādes veiktās 
aktīvu 
deklarēšanas 

   Q4 2023 

Integritātes iestāde visaptveroši pārskata tiesisko regulējumu un 
Ungārijas aktīvu deklarāciju sistēmas darbību, tostarp tās 
darbības jomu un pārbaudes procesus, un savus konstatējumus 
dara publiski pieejamus ziņojumā. 
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citu nelikumību un 
pārkāpumu 
novēršanu, 
atklāšanu un 
korekciju saistībā 
ar Savienības 
atbalsta 
īstenošanu. 

sistēmas 
pārskatīšanas 
rezultātiem 

166 

C9.R2 Korupcijas 
apkarošanas darba 
grupas izveide, lai 
uzraudzītu un 
pārskatītu Ungārijā 
veiktos pasākumus 
korupcijas 
novēršanai, 
atklāšanai, 
kriminālvajāšanai 
un sodīšanai 

Atskaites 
punkts  

Korupcijas 
apkarošanas 
darba grupas 
izveide  

Izveido 
Korupcijas 
apkarošanas 
darba grupu, un 
tā rīko pirmo 
sanāksmi.  

      Q4 2022 

Pirms tiek iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu, izveido pretkorupcijas darba 
grupu, un tā rīko savu pirmo sanāksmi. 
Korupcijas apkarošanas darba grupas uzdevumi ir šādi: a) izskatīt 
esošos pretkorupcijas pasākumus un izstrādāt priekšlikumus par 
koruptīvas prakses un citas prakses, piemēram, nepotisma, 
favorītisma vai “virpuļdurvju efekta” starp publisko un privāto 
sektoru atklāšanas, izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un sankciju 
piemērošanas uzlabošanu; b) iesniegt priekšlikumus 
pasākumiem, lai i) uzlabotu korupcijas novēršanu un atklāšanu 
(tostarp visu pieejamo korupcijas novēršanas un atklāšanas 
instrumentu efektīvu izmantošanu), ii) uzlabotu informācijas 
plūsmu starp valsts administratīvajām un kontroles iestādēm un 
kriminālizmeklēšanas iestādēm; c) novērtēt, kā tās iepriekšējie 
priekšlikumi tika pārbaudīti un īstenoti; d) sagatavot gada 
ziņojumu un katru gadu līdz 15. martam nosūtīt to valdībai. 
Minētajā ziņojumā i) analizē korupcijas un koruptīvas prakses 
riskus un tendences, ii) ierosina efektīvus pretpasākumus un 
paraugpraksi attiecībā uz korupcijas risku un korupcijas veidu 
novēršanu, atklāšanu un sodīšanu par tiem, novērtējot to 
efektīvu īstenošanu, iii) novērtē, kā tā iepriekšējie priekšlikumi 
tika ņemti vērā un īstenoti attiecīgajās leģislatīvajās un 
neleģislatīvajās iniciatīvās un valdības programmās. 
Piemērojamie noteikumi nodrošina, ka valdība divu mēnešu 
laikā apspriež Korupcijas apkarošanas darba grupas ziņojumu un 
tajā iekļautos priekšlikumus un ka, ja tā nepieņem lēmumu 
īstenot pretkorupcijas darba grupas priekšlikumu, tā sniedz 
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Korupcijas apkarošanas darba grupas priekšsēdētājam detalizētu 
sava lēmuma pamatojumu.   
Korupcijas apkarošanas darba grupas darbībās iesaista attiecīgus 
nevalstiskos dalībniekus, kas darbojas korupcijas apkarošanas 
jomā, un nodrošina to pilnīgu, strukturētu un efektīvu līdzdalību. 
Nodrošina, ka šādi locekļi ir uzskatāmi neatkarīgi no valdības, 
valsts iestādēm, politiskajām partijām un uzņēmējdarbības 
interesēm, viņiem ir pierādītas speciālās zināšanas un pietiekami 
ilga pārbaudāma profesionālā darbība vienā vai vairākās no 
šādām jomām: korupcijas apkarošana, pārredzamība, piekļuve 
publiskai informācijai, cilvēktiesību aizsardzība, publiskā 
iepirkuma procedūras, tiesībaizsardzība saistībā ar šiem 
tematiem. Nevalstiskus Korupcijas apkarošanas darba grupas 
locekļus atlasa, pamatojoties uz atklātu Integritātes iestādes 
valdes uzaicinājumu iesniegt pieteikumus un ņemot vērā 160. 
atskaites punktā minētās Atbilstības komitejas saistošo 
atzinumu par kandidātu atbilstību. Minētās atlases pamatā ir 
atklāts, pārredzams un nediskriminējošs atlases process un 
objektīvi kritēriji, kas saistīti ar kandidātu kompetenci un 
nopelniem. 
Nodrošina, ka nevalstisku locekļu skaits sasniedz 50 % no 
Korupcijas apkarošanas darba grupas locekļu skaita (izslēgts 
priekšsēdētājs) vai, ja to nevar nodrošināt, ka nevalstisko locekļu 
balsu īpatsvars tiek modulēts tā, lai iegūtu 50 % no kopējā balsu 
skaita (izņemot priekšsēdētāju). Godprātības iestādes 
priekšsēdētājs (minēts 160. atskaites punktā) ir Korupcijas 
apkarošanas darba grupas priekšsēdētājs. Tajā pašā laikā darba 
grupas locekļi neiejaucas Integritātes iestādes darbā un tiem nav 
piekļuves tās darbam. Publiskās iestādes nodrošina, ka tās 
Korupcijas apkarošanas darba grupā pārstāv pietiekami augsta 
līmeņa kompetentas personas.  
Darba grupa tiekas vismaz divas reizes gadā un pieņem lēmumus 
ar vienkāršu nodoto balsu vairākumu. Tās sanāksmju protokolus 
dara publiski pieejamus Korupcijas apkarošanas darba grupas 
tīmekļa vietnē kopā ar rakstiskiem komentāriem un 
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novērojumiem, ko tās locekļi nosūtījuši pirms vai pēc 
sanāksmēm, kuru pievieno sanāksmes protokolam. Korupcijas 
apkarošanas darba grupa pēc priekšsēdētāja priekšlikuma savā 
pirmajā sanāksmē pieņem savu reglamentu. Šīs Korupcijas 
apkarošanas darba grupas darba vajadzībām ar korupciju saprot, 
kā definēts Direktīvas (ES) 2017/1371 4. panta 2. punktā, 
nodarījumus, kas minēti Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Pretkorupcijas konvencijas III nodaļā, noziedzīgus nodarījumus, 
kas izklāstīti 2012. gada Likuma C par Kriminālkodeksu XXVII 
nodaļā, kā arī citu praksi, piemēram, nepotismu, kronismu vai 
virpuļdurvju efektu starp publisko un privāto sektoru. 
Pretkorupcijas darba grupa ņem vērā arī interešu konflikta 
situācijas, kā definēts Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 61. 
panta a) punktā un Direktīvas 2014/24/ES 24. pantā, ko 
papildina Komisijas norādījumi par interešu konfliktu novēršanu 
un pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu (C/2021/2119) un 
attiecīgie valsts noteikumi. 
Atskaites punkti sasniedz, kad Korupcijas apkarošanas darba 
grupa ir izveidota saskaņā ar iepriekš minētajām prasībām, tā 
rīko savu pirmo sanāksmi un minētās sanāksmes protokolu 
publicē Korupcijas apkarošanas darba grupas tīmekļa vietnē. 
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C9.R2 Korupcijas 
apkarošanas darba 
grupas izveide, lai 
uzraudzītu un 
pārskatītu Ungārijā 
veiktos pasākumus 
korupcijas 
novēršanai, 
atklāšanai, 
kriminālvajāšanai 
un sodīšanai 

Atskaites 
punkts  

Pretkorupcijas 
darba grupas 
ikgadējā analīze 
par 2022. gadu ir 
publiski pieejama. 

Pretkorupcijas 
darba grupas 
pirmā gada 
ziņojuma par 
2022. gadu 
publicēšana 

   Q1 2023 

Pretkorupcijas darba grupa darbojas, kā norādīts 166. atskaites 
punktā, un pieņem un publisko savu pirmo gada ziņojumu kopā 
ar to nevalstisko dalībnieku ēnu ziņojumu, kuri ir Pretkorupcijas 
darba grupas locekļi, ja šāds ziņojums tiek sagatavots, aptverot 
2022. kalendāro gadu. Minētajā ziņojumā iekļauj arī Korupcijas 
apkarošanas darba grupas komentārus un ieteikumus par valsts 
pretkorupcijas stratēģijas un rīcības plāna projektu (178. 
atskaites punkts). Ir ieviestas atbilstīgas procedūras, kas 
nodrošina, ka ikgadējie ziņojumi par turpmākajiem gadiem tiek 
sagatavoti un darīti publiski pieejami. 
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C9.R2 Korupcijas 
apkarošanas darba 
grupas izveide, lai 
uzraudzītu un 
pārskatītu Ungārijā 
veiktos pasākumus 
korupcijas 
novēršanai, 
atklāšanai, 
kriminālvajāšanai 
un sodīšanai 

Atskaites 
punkts  

Valdība izskata 
darba grupas 
pirmo ziņojumu 

Valdības 
atbildes uz 
darba grupas 
pirmo ziņojumu 
publicēšana  

     Q2 2023 

Valdība izskata un apspriež Korupcijas apkarošanas darba grupas 
pirmo ziņojumu un sniedz Korupcijas apkarošanas darba grupai 
savus komentārus, tostarp detalizētu pamatojumu attiecībā uz 
katru priekšlikumu, ko sagatavojusi Korupcijas apkarošanas 
darba grupa, kuru tā nolēmusi neīstenot. 
Atskaites punkts ir sasniegts, tiklīdz gan valdības portālā, gan 
Integritātes iestādes tīmekļa vietnē ir publiski pieejams saraksts 
ar pasākumiem, ko valdība veikusi un veiks (norādot vēl 
nepieņemto pasākumu grafiku), pamatojoties uz Korupcijas 
apkarošanas darba grupas priekšlikumiem, un detalizēti valdības 
iemesli katram no šiem priekšlikumiem, ko sagatavojusi darba 
grupa, kuru tā nolēmusi neīstenot. Ir ieviestas attiecīgas 
procedūras, kas nodrošina, ka gada ziņojumi par turpmākajiem 
gadiem tiek izskatīti un valdības komentāri ir publiski pieejami 
saskaņā ar iepriekš minēto. 
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C9.R3 Īpašas 
procedūras 
ieviešana īpašu 
noziegumu 
gadījumā, kas 
saistīti ar valsts 
varas īstenošanu 
vai valsts īpašuma 
pārvaldību 
(“pārskatīšana 
tiesā”) 

Atskaites 
punkts  

Īpašas procedūras 
ieviešana īpašu 
noziegumu 
gadījumā, kas 
saistīti ar valsts 
varas īstenošanu 
vai valsts īpašuma 
pārvaldību 

Noteikums 
2017. gada 
Likuma XC par 
Kriminālprocesa 
kodeksu 
grozījumā par 
stāšanos spēkā 
un 
piemērošanas 
sākumu 

   Q4 2022 

Pirms tiek iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu, stājas spēkā grozījums 2017. 
gada Likumā Nr. XC par Kriminālprocesa kodeksu, ko piemēro no 
2023. gada 1. janvāra, arī attiecībā uz (noilguma) noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas izdarīti pirms minētā datuma, pēc 
Konstitucionālās tiesas veiktas ex ante pārskatīšanas, kas: 
izveidot procedūru attiecībā uz korupciju un ar korupciju saistītu 
praksi, kā definēts Direktīvas (ES) 2017/1371 4. panta 2. punktā 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas III 
nodaļā (t. i., visi kukuļošanas gadījumi, kuros iesaistītas valsts 
amatpersonas, kā arī citi kukuļošanas gadījumi, izņemot sīkos 
noziegumus, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, 
izņemot sīkos noziegumus, krāpšanas budžeta pastiprinošos 
gadījumos, pārraudzības vai kontroles pienākuma neievērošana 
saistībā ar krāpšanu budžeta jomā, nolīgums, kas ierobežo 
konkurenci publiskā iepirkuma un koncesijas procedūrā, smagāki 
noziegumi pret īpašumu — ar nosacījumu, ka noziedzīgais 
nodarījums ir izdarīts attiecībā uz valsts aktīviem vai aktīviem, ko 
pārvalda sabiedriskas nozīmes aktīvu pārvaldības fonds, kurš 
pilda publiskus pienākumus, vai nodara kaitējumu šādiem 
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aktīviem. Tā ir pieejama dalībai noziedzīgā organizācijā un 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, ja tā veikta saistībā ar 
iepriekš minētajiem noziegumiem); 
- pārbaudīt prokuratūras vai izmeklēšanas iestādes lēmumu 
noraidīt ziņojumu par noziegumu vai izbeigt kriminālprocesu, ko 
veic Budas Centrālās rajona tiesas izmeklēšanas tiesnesis, kuram 
ir tiesības izdot rīkojumu par kriminālprocesa uzsākšanu vai 
turpināšanu. Visbeidzot, pēc pārskatīšanas priekšlikuma, ja 
izmeklēšanas tiesnesis ir atcēlis lēmumu izbeigt ziņojumu par 
noziegumu vai izbeigt kriminālprocesu, ja procedūra tiek 
atkārtoti izbeigta, nodrošina iespēju iesniegt tiesā apsūdzības 
rakstu. Pārskatīšanas priekšlikumam ir apturoša iedarbība uz 
piespiedu līdzekļiem, kas skar aktīvus. Pēc atkārtota 
pārskatīšanas pieteikuma izmeklēšanas tiesnesis nosaka, vai ir 
persona, kuru var pamatoti turēt aizdomās par nozieguma 
izdarīšanu. Šādā gadījumā procedūra dod tiesības iesniegt 
apsūdzības rakstu kompetentajai tiesai, kas lemj par lietas 
būtību pēc pierādījumu uzklausīšanas. Gadījumos, kad var 
iesniegt priekšlikumu par kriminālvajāšanu, pieteikuma par 
kriminālvajāšanu pamatojuma iepriekšēja izskatīšana tiesā, kas 
izskata lietu, nav paredzēta. Procedūru var ierosināt ikviens; 
fiziskas un juridiskas personas var iesniegt priekšlikumus saskaņā 
ar šo procedūru, izņemot valsts iestādes, tomēr integritātes 
iestādei (sk. 160. atskaites punktu) ir tiesības iesniegt 
pārskatīšanas priekšlikumu un atkārtotu pārskatīšanas 
priekšlikumu. Cietušajai pusei un pusei, kas ziņo par noziegumu, 
ir privileģēts procesuālais stāvoklis, un citām pusēm ir iespēja 
uzsākt procedūru pēc tam, kad ir publicēts pseidonimizēts 
lēmums nesākt vai izbeigt izmeklēšanu, ja cietusī puse vai puse, 
kas ziņo par noziegumu, to nav izdarījusi. Juridiskā pārstāvība ir 
obligāta visām pusēm. Juridiskais pārstāvis sazinās elektroniski, 
un puses paraksts nav vajadzīgs darbībām procedūras ietvaros. 
Pusei, kas iesniedz apsūdzības pieteikumu, nav pienākuma 
personīgi ierasties tiesā. Ģenerālprokuroram nav iespējas 
iesniegt Kúria ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekli, 
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pamatojoties uz to, ka tiesas nolēmumi, kas pieņemti saskaņā ar 
jauno procedūru, ir likumīgi. 
Ja ir pieņemts lēmums, ar ko noraida ziņojumu par noziegumu, 
vai lēmums par tiesvedības izbeigšanu, kas pieņemts pirms 
2023. gada 1. janvāra (saistībā ar noziegumiem, kuriem 
noilguma dēļ nav iestājies noilgums), tas neatceļ izmeklēšanas 
iestādes vai prokuratūras pienākumu pieņemt jaunu lēmumu 
par ziņojumu par noziegumu saskaņā ar Kriminālprocesa 
kodeksa 379. pantu, par kuru lēmumu var ierosināt pārskatīt 
saskaņā ar jauno procedūru. 
Visas Ungārijas tiesas, kas izskata civillietas, administratīvās 
lietas un krimināllietas, tostarp tās, kas attiecas uz Savienības 
finanšu interešu aizsardzību, ievēro neatkarības un 
objektivitātes prasības un ir noteiktas tiesību aktos saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 1. punktu un attiecīgo ES 
acquis. 
Turklāt līdz 2022. gada 31. decembrim a) stājas spēkā 
īstenošanas noteikumi, kas vajadzīgi grozījuma piemērošanai, un 
b) Budas Centrālā rajona tiesai piešķir papildu amata vietas 
vismaz diviem tiesnešiem un diviem juridiskajiem sekretāriem. 
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C9.R3 Īpašas 
procedūras 
ieviešana īpašu 
noziegumu 
gadījumā, kas 
saistīti ar valsts 
varas īstenošanu 
vai valsts īpašuma 
pārvaldību 
(“pārskatīšana 
tiesā”) 

Atskaites 
punkts 

Īpašās procedūras 
pārskatīšana īpašu 
noziegumu 
gadījumā, kas 
saistīti ar valsts 
varas īstenošanu 
vai valsts īpašuma 
pārvaldību 

Valdība pieņem 
ziņojumu par 
īpašās 
procedūras 
darbības 
pārskatu 

   Q4 2023 

Valdība veic visaptverošu pārskatu par to, kā darbojas īpašā 
procedūra, kas izklāstīta 169. atskaites punktā, un savus 
konstatējumus izklāsta ziņojumā, tostarp novērtējumu un 
konkrētus statistikas datus par lietām un veiktiem pārskatiem 
salīdzinājumā ar citiem augsta līmeņa izmeklētiem gadījumiem, 
kuros pārskatīšana nav notikusi. Pārskatā arī skaidri norāda, vai 
procedūras izmaiņas tiek uzskatītas par nepieciešamām, un 
norāda tām paredzēto termiņu. 
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C9.R4 Ar aktīvu 
deklarācijām 
saistīto noteikumu 
stiprināšana 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu 
grozījumu 
stāšanās spēkā, 
paplašinot aktīvu 
deklarāciju 
personisko un 
materiālo 
tvērumu, 
vienlaikus 
nodrošinot biežu 
atklāšanu  

Tiesību aktu 
grozījumu 
noteikums, kas 
norāda to 
stāšanos spēkā 
un 
piemērošanas 
sākumu 

   Q4 2022 

Pirms tiek iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu, stājas spēkā tiesību aktu 
grozījumi un tos sāk piemērot, nodrošinot, ka i) personas, kurām 
uzticēti vadošie politiskie pienākumi saskaņā ar 2018. gada 
Likuma Nr. CXXV par valdības pārvaldi 183. un 184. pantu, un 
viņu radinieki, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar attiecīgajām 
personām, kā arī Nacionālās asamblejas locekļi un viņu radinieki, 
kas dzīvo tajā pašā mājsaimniecībā, kurā dzīvo attiecīgie locekļi, 
līdz 2023. gada 31. janvārim iesniedz aktīvu deklarācijas saskaņā 
ar jaunajiem aktīvu deklarēšanas noteikumiem, kas attiecas uz 
valsti 2022. gada 31. decembrī; ii) visām personām, uz kurām 
attiecas i) punktā minētā personu darbības joma, ir pienākums 
deklarēt: ieņēmumus, nekustamo īpašumu, citus vērtīgus 
īpašumus (piemēram, transportlīdzekļi, kuģi, vērtīgas senlietas, 
mākslas darbi u. c.), uzkrājumus banku depozītos un skaidrā 
naudā, aktīvus krājumos, vērtspapīrus un privātā kapitāla 
fondus, dzīvības apdrošināšanas polises, trastus un uzņēmumu 
faktiskās īpašumtiesības; iii) minētās aktīvu deklarācijas iesniedz, 
stājoties amatā, pēc tam katru gadu un attiecīgo pienākumu 
pārtraukšanas laikā. 
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C9.R4 Ar aktīvu 
deklarācijām 
saistīto noteikumu 
stiprināšana 

Atskaites 
punkts 

Jaunas sistēmas 
izveide aktīvu 
deklarāciju 
elektroniskai 
iesniegšanai 
digitālā formātā 
un publiskas 
aktīvu deklarāciju 
datubāzes izveide 

Aktīvu 
deklarāciju, kas 
darītas 
pieejamas jaunā 
elektroniskā 
aktīvu 
deklarēšanas 
sistēmā, pilnīga 
funkcionalitāte, 
darbības 
sākums un 
pilnīgs tvērums 

   Q1 2023 

Jauna sistēma ir pilnībā funkcionāla un darbotiesspējīga, kurā 
aktīvu deklarācijas iesniedz elektroniski digitālā formātā. Valdība 
arī bez maksas un bez reģistrācijas izveido un dara sabiedrībai 
pieejamu datubāzi, kurā var veikt meklēšanu un kurā iekļautas 
aktīvu deklarācijas, ko iesniegušas personas, kurām saskaņā ar 
2018. gada Likuma Nr. CXXV par valdības pārvaldi un Nacionālās 
asamblejas locekļiem 183. un 184. pantu ir uzticēti vadošie 
politiskie pienākumi. 
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C9.R4 Ar aktīvu 
deklarācijām 
saistīto noteikumu 
stiprināšana 

Atskaites 
punkts 

Efektīvu 
administratīvo 
sankciju un 
kriminālsankciju 
ieviešana par 
nopietniem aktīvu 
deklarēšanas 
pienākumu 
pārkāpumiem 

Jaunā sankciju 
režīma 
piemērošanas 
sākums 
attiecībā uz 
nopietniem 
aktīvu 
deklarēšanas 
pienākumu 
pārkāpumiem 

   Q3 2023 

Tiek pabeigta konkrētā darbība valsts pretkorupcijas stratēģijā 
un rīcības plānā (178. atskaites punkts), lai ieviestu efektīvu, 
samērīgu un pietiekami atturošu sankciju režīmu (tostarp 
kriminālsankcijas un administratīvās sankcijas) attiecībā uz 
nopietniem pārkāpumiem, kas saistīti ar to personu 
pienākumiem, uz kurām attiecas noteikumi par aktīvu 
deklarācijām, un sāk piemērot attiecīgo sankciju režīmu. 
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C9.R5 Publisko 
līdzekļu 
izmantošanas 
pārredzamības 
nodrošināšana 
sabiedriskas 
nozīmes aktīvu 
pārvaldības fondos 

Atskaites 
punkts 

Stājas spēkā akts, 
kas nodrošina 
efektīvu 
pārraudzību pār 
to, kā sabiedriskas 
nozīmes aktīvu 
pārvaldības fondi, 
kas veic darbību 
sabiedrības 
interesēs, un 
juridiskās 
personas, kuras 
tie veic vai uztur, 
izmanto 
Savienības 
atbalstu 

Tiesību akta 
noteikums, kas 
norāda uz 
stāšanos spēkā 

   

Q4 2022 

Stājas spēkā pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas 
saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu ar īpašiem tiesību 
aktu grozījumiem, ar kuriem: 
i) skaidri nosaka, ka sabiedriskas nozīmes aktīvu pārvaldības 
fondi, kas veic darbību sabiedrības interesēs, un juridiskās 
personas, ko tie dibinājuši vai uztur, ir līgumslēdzējas iestādes 
2005. gada Likuma Nr. CXLIII par publisko iepirkumu 5. iedaļas 
nozīmē; ii) nodrošina, ka uz sabiedriskas nozīmes aktīvu 
pārvaldības fondiem, kas veic sabiedriskas nozīmes darbības, un 
juridiskām personām, kuras tie dibinājuši vai uztur, kā arī uz to 
darbiniekiem, tostarp to padomju priekšsēdētājiem un locekļiem 
un to uzraudzības padomēm, kas jebkādā statusā ir iesaistīti 
Savienības atbalsta īstenošanā (kā galasaņēmējiem, saņēmējiem 
vai starpniekiem), attiecas tādas pašas prasības, kādas Ungārijas 
tiesību aktos par piekļuvi publiskai informācijai un revīziju un 
kontroli (tostarp saistībā ar noteikumiem par interešu konfliktu) 
piemēro tām, kas piemērojamas publiskām struktūrām un to 
pārvaldītām juridiskām personām attiecībā uz to iesaistīšanos 
Savienības atbalstā; un iii) nodrošina, ka noteikumi, kas 
piemērojami visām personām, kuras ieņem amatu vai kuras 
nodarbina sabiedriskas nozīmes aktīvu pārvaldības fondi, kas 
veic darbību sabiedrības interesēs, un juridiskām personām, ko 
tie dibinājuši vai uztur, pilnībā atbilst Regulas (ES, Euratom) 
2018/1046 61. panta noteikumiem un norādījumiem un praksei, 
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kas izklāstīti Komisijas paziņojumā “Norādījumi par izvairīšanos 
no interešu konflikta un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu 
regulu” (2021/C 121/01) neatkarīgi no to citām darbībām un 
funkcijām, tostarp Ungārijas valdībā. 

175 

C9.R6 Publisko 
izdevumu 
pārredzamības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Tāda tiesību akta 
stāšanās spēkā, 
kas nodrošina 
publisko 
izdevumu lielāku 
pārredzamību 

Tāda tiesību 
akta stāšanās 
spēkā, kas 
nodrošina 
publisko 
izdevumu 
lielāku 
pārredzamību 

   

Q4 2022 

Stājas spēkā pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas 
saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu, kurā noteikts 
pienākums visām publiskajām struktūrām proaktīvi publicēt 
centrālajā reģistrā iepriekš noteiktu informācijas kopumu par 
publisko līdzekļu izmantošanu. Informāciju dara pieejamu 
centrālajā reģistrā, kas sniedz arī informāciju par 
apakšuzņēmējiem, saskaņā ar attiecīgo metodiku, kas paredzēta 
saskaņā ar 197. atskaites punktu. Centrālajā reģistrā 
elektroniskajā publiskā iepirkuma sistēmā (EPS) (197. atskaites 
punkts) ir iekļauti līgumu unikālie identifikatori, lai datu 
pieprasītāji varētu atrast saistīto informāciju par publiskā 
iepirkuma procedūrām EPS. 
Tiesību aktā nosaka arī skaidras procedūras un noteikumus šādu 
datu publicēšanai, tostarp publicēšanas termiņu un veidu. 
Augšupielādējamie datu kopumi ir būtiski, pareizi un definēti, 
pamatojoties uz pārredzamības un proporcionalitātes 
principiem un saskaņā ar piemērojamiem Savienības tiesību 
aktiem. 
Centrālajā reģistrā augšupielādējamo datu minimums ietver šo: 
i) visi dati, kuru publicēšana jau ir obligāta pārredzamības 
nolūkā, tostarp dati, kas publicēti valsts atbalsta pārredzamības 
reģistrā; ii) publisko izdevumu veids, tostarp to juridiskais 
pamats; iii) saņēmēja pilns juridiskais nosaukums (juridiskai 
personai) vai saņēmēja vārds un uzvārds (fiziskām personām); 
iv) publisko izdevumu vērtība; v) vai saņēmējs ir fiziska vai 
juridiska persona; vi) unikāls identifikators juridiskām personām 
(PVN identifikācijas numurs vai nodokļa maksātāja identifikācijas 
numurs, ja tāds ir, vai cits unikāls identifikators, kas izveidots 
valsts līmenī); vii) informācija par līgumu, kas attiecas uz 
publisko līdzekļu izlietojumu, tostarp to veidu un mērķi 
(izmantotā līguma veids, izmantotās konkursa procedūras veids, 
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līguma vērtība, parakstīšanas datums, līguma termiņš, 
sasniedzamais mērķis, piegādājamie rezultāti saskaņā ar 
līgumu); viii) konkursa dokumentācija, kas attiecas uz publisko 
līdzekļu izlietojumu, tostarp to veidu un mērķi (aprēķinātā 
vērtība, publiskā iepirkuma procedūras veids, konkursa datums, 
iesniegto piedāvājumu skaits, pretendentu nosaukumi); ix) 
pakalpojumu sniedzēju nosaukumi, tostarp apakšuzņēmēju, 
piegādātāju un jaudas nodrošinātāju nosaukumi, vēsturisko datu 
brīvā teksta formātā un formātā, ko var apstrādāt, izmantojot 
mašīnas līdzekļus turpmākajiem publiskajiem iepirkumiem; x) 
apakšuzņēmēju plānotā daļa, ja tāda ir pieejama, gan 
iepriekšējiem, gan turpmākiem publiskajiem iepirkumiem; xi) 
atbildīgā publiskā iestāde; xii) datums, kad līdzekļi izmaksāti.  
Tiesību aktā norāda, ka papildus iepriekš minētajam centrālajā 
reģistrā dara pieejamu arī informāciju par to, vai publiskais 
finansējums ietver (pilnībā vai daļēji) Savienības atbalstu, kas 
pārsniedz valsts publiskā iepirkuma robežvērtību. Tiesību aktā 
arī norāda, ka attiecībā uz iepirkuma procedūrām, kas sāktas pēc 
2023. gada 31. marta, šādu informāciju iekļauj reģistrā arī 
attiecībā uz procedūrām, kas saistītas ar Savienības atbalstu, 
nepārsniedzot valsts publiskā iepirkuma robežvērtības. 
Tiesību akts nodrošina, ka centrālajā reģistrā publicētās datu 
kopas tiek publicētas atvērtā, sadarbspējīgā un mašīnlasāmā 
formātā, kas ļauj veikt lielapjoma lejupielādes un datu šķirošanu, 
meklēšanu, izgūšanu, salīdzināšanu un atkārtotu izmantošanu. 
Tajā arī norāda, ka piekļuvi datiem nodrošina bez maksas un bez 
nepieciešamības reģistrēties. 
Tiesību aktā iekļauj pienākumu publiskā sektora struktūrām 
atjaunināt datus centrālajā reģistrā vismaz reizi divos mēnešos 
(izņemot datus, kas ir tieši pieejami EPS un ko atjaunina 
atbilstoši EPS līgumu piešķiršanas paziņojumu datubāzei 
piemērojamajam biežumam). 
Informāciju par izpildes pierādījumiem un rēķiniem turpina darīt 
pieejamu, pieprasot piekļuvi publiskai informācijai.  
Tiesiskais regulējums nodrošina, ka valdība uzrauga atbilstību 
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iepriekšminētajā tiesību aktā noteiktajiem pienākumiem un 
nodrošina to izpildi, kā arī nodrošina, ka publiskās struktūras 
pilda savu pienākumu pilnībā un savlaicīgi augšupielādēt reģistrā 
visus attiecīgos datus. 

176 

C9.R6 Publisko 
izdevumu 
pārredzamības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Centrālais 
reģistrs, kas 
izveidots saskaņā 
ar nosacītības 
procedūras 
korektīvajiem 
pasākumiem, 
pilnībā darbojas, 
un tajā ir pieejams 
viss vajadzīgās 
informācijas 
kopums. 

Attiecīgās 
publiskās 
iestādes ir 
augšupielādējuš
as visus 
vajadzīgos datus 
centrālajā 
reģistrā, un 
centrālais 
reģistrs ir 
pieejams 
sabiedrībai 

   

Q1 2023 

Centrālais reģistrs ar 175. atskaites punktā aprakstītajām 
iezīmēm ir pilnībā darbotiesspējīgs, un tiek augšupielādēts viss 
175. atskaites punkta informācijas kopums (tostarp informācijai, 
kas norāda, vai publiskais finansējums (pilnībā vai daļēji) ietver 
Savienības atbalstu iepirkumiem, kuri ir zem un virs valsts 
publiskā iepirkuma robežvērtībām), un tiek nodrošināts, ka to 
turpina augšupielādēt.  
Lai izpildītu šo prasību, attiecīgajām publiskajām struktūrām 
nodrošina tādas lietojumprogrammas izstrādi, kas vajadzīga 
datu sniegšanai, un datu sniegšanai piemērojamo veidni, 
attiecīgajām publiskajām struktūrām sniedz informāciju par 
izpaužamajiem datiem. Pirmā datu sniegšana notiek 
nepārtraukti no lietojumprogrammas darbības sākuma. 
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja publiskās iestādes 
centrālajā reģistrā ir pilnībā augšupielādējušas visus attiecīgos 
datus, kas sniegti 175. atskaites punktā, un centrālais reģistrs ir 
publiski pieejams ar visām funkcijām, kas aprakstītas 175. 
atskaites punktā. 

177 

C9.R7 Valsts 
pretkorupcijas 
stratēģijas un 
rīcības plāna 
izstrāde un 
īstenošana 

Atskaites 
punkts 

Korupcijas 
novēršanas 
regulējuma 
stiprināšana 
Ungārijā, īstenojot 
konkrētas 
darbības saskaņā 
ar valsts 
pretkorupcijas 
stratēģiju un ar to 
saistīto rīcības 
plānu 2020.–
2022. gadam 

Valsts 
korupcijas 
novēršanas 
stratēģijas un ar 
to saistītā 
rīcības plāna 
2020.–2022. 
gadam 
īstenošana, ko 
veic valdība 

   

Q1 2023 

Valdība pilnībā īsteno 1., 2., 3., 4., 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 10., 12., 13., 
14., 15., 16., 17. un 18. darbību, kas izriet no valdības Lēmuma 
Nr. 1328/2020 (VI. 19.). 
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178 

C9.R7 Valsts 
pretkorupcijas 
stratēģijas un 
rīcības plāna 
izstrāde un 
īstenošana 

Atskaites 
punkts 

Korupcijas 
novēršanas 
regulējuma 
stiprināšana 
Ungārijā, ieviešot 
jaunu valsts 
korupcijas 
apkarošanas 
stratēģiju un ar to 
saistītu rīcības 
plānu 

Valdība pieņem 
un sāk īstenot 
jauno valsts 
korupcijas 
novēršanas 
stratēģiju un ar 
to saistīto 
rīcības plānu 

   

Q2 2023 

Valdība pieņem jaunu valsts pretkorupcijas stratēģiju un ar to 
saistītu rīcības plānu, tostarp darbības, kas jāīsteno laikposmā 
no 2023. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. decembrim un ko 
sagatavo dialogā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām. 
Stratēģiju un rīcības plānu sagatavo, iesaistot pretkorupcijas 
darba grupu, kas izveidota saskaņā ar 166. atskaites punktu, 
pamatojoties uz ESAO politikas ieteikumiem, pēc plašām 
apspriedēm ar valsts un starptautiskajām ieinteresētajām 
personām, tostarp Komisiju un GRECO, un dialogā ar 
ieinteresētajām personām par to ieteikumu iekļaušanu. 
Valsts pretkorupcijas stratēģija balstās uz 220. atskaites punktā 
minēto stratēģiju un atbilst tai. Tās galvenā prioritāte ir efektīvi 
uzlabot mehānismus, kas nodrošina krāpšanas un korupcijas 
novēršanu, atklāšanu un labošanu (tostarp publiskā iepirkuma 
sistēmā), un stiprināt sistēmu, kā tiek risināti interešu konfliktu 
riski. Tā īpašu uzmanību pievērš institucionālās un normatīvās 
sistēmas stiprināšanai cīņai pret augsta līmeņa korupciju, 
uzlabojot publisko struktūru darba pārredzamību (tostarp 
augstākajā politiskajā līmenī). Tā nodrošina krāpšanas 
apkarošanas un korupcijas apkarošanas pasākumu saskaņotu 
īstenošanu gan valstu, gan Savienības finansiālajam atbalstam. 
Rīcības plānā iekļauj vismaz šādas īpašas darbības: i) korupcijas 
apkarošanas stiprināšana; ii) stiprināt administratīvās kontroles 
procedūras neatkarīgi no tiesībaizsardzības iestāžu veiktās 
izmeklēšanas (tostarp pārbaudes, kontroles un sankciju 
mehānismiem), kas saistītas ar aktīvu deklarācijām; iii) izstrādāt 
efektīvus iekšējos mehānismus, lai veicinātu un palielinātu 
informētību par integritātes jautājumiem valdībā (tostarp 
nodrošinot vispārēju apmācību visiem darbiniekiem un 
konfidenciālas konsultācijas augstākās vadības un politiskā 
līmenī; iv) pārskatīt to, kā Ungārijas valdības oficiālais korpuss 
piemēro profesionālās ētikas kodeksu, kā arī vietējo pašvaldību 
praksi apzināt un popularizēt paraugpraksi attiecībā uz 
kontaktiem ar lobistiem un interešu konflikta novēršanu; v) 
pieņemt, darīt publiski pieejamu un sākt piemērot rīcības 
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kodeksu personām ar augstākā līmeņa izpildfunkcijām (kā 
definēts GRECO), sniedzot skaidras norādes par integritātes 
jautājumiem (tostarp attiecībā uz a) saskarsmi ar lobistiem, b) 
pēcnodarbinātības ierobežojumiem [attiecībā uz “virpuļdurvju 
efekta” praksi starp amatiem publiskajā un privātajā sektorā] un 
c) radinieku nodarbinātību un nodarbinātības veicināšanu 
[nepotisms]); vi) ar tūlītēju termiņu to atlikušo darbību 
īstenošanai, kas izriet no valdības Lēmuma Nr. 1328/2020 (VI. 
19.) un kas nav īstenotas līdz 2023. gada 30. jūnijam. 
Šā punkta ii) apakšpunkts ietver konkrētas darbības, lai ieviestu 
efektīvu, samērīgu un pietiekami atturošu sankciju režīmu 
(tostarp gan kriminālsodus, gan administratīvus sodus) attiecībā 
uz nopietniem pārkāpumiem, kas saistīti ar to personu 
pienākumiem, uz kurām attiecas noteikumi par aktīvu 
deklarēšanu. 
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, tiklīdz valdība pieņem un 
publisko stratēģiju un rīcības plānu pēc Korupcijas novēršanas 
darba grupas ieteikumu izskatīšanas (166. atskaites punkts), 
pamatojoties uz projektu, kas tai iepriekš darīts pieejams. 

179 

C9.R7 Valsts 
pretkorupcijas 
stratēģijas un 
rīcības plāna 
izstrāde un 
īstenošana 

Atskaites 
punkts 

Korupcijas 
apkarošanas 
regulējuma 
stiprināšana 
Ungārijā, 
novērtējot jaunās 
valsts 
pretkorupcijas 
stratēģijas un ar 
to saistītā rīcības 
plāna darbību 
īstenošanas 
efektivitāti 

Ziņojuma par 
rīcības plānā 
paredzēto 
darbību 
īstenošanu 
pieņemšana un 
publicēšana 

   

Q1 2026 

Valdība pieņem un dara publiski pieejamu ziņojumu, kurā 
novērtēta jaunās valsts pretkorupcijas stratēģijas īstenošana un 
rīcības plānā paredzētās darbības. 
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C9.R8 Uzlabot 
prokuratūras 
sadarbības 
sistēmas, lai cīnītos 
pret korupcijas 
praksi 

Atskaites 
punkts 

Jaunas IT sistēmas 
izveide 
prokuratūras 
slepeno 
dokumentu 
apstrādei 

Jaunā IT sistēma 
konfidenciālu 
dokumentu 
apstrādei 
saskaņā ar 
sistēmas 
aprakstiem ir 
pilnībā 
funkcionējoša 
un 
darbotiesspējīga
, un prokuratūra 
ir sākusi to 
izmantot.  

   Q2 2024 

Pamatojoties uz detalizētu sistēmas aprakstu, izveido jaunu IT 
sistēmu konfidenciālu dokumentu apstrādei un administratīvā 
darba un informācijas apmaiņas veicināšanai vismaz septiņām 
prokuratūrā iesaistītajām organizatoriskajām vienībām. 
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja pēc nepieciešamajām IT 
sistēmas izmēģinājuma operācijām un nepieciešamā personāla 
apmācības sistēma ir pilnībā funkcionāla un darbotiesspējīga, un 
tā ir aktivizēta (t. i., septiņas organizatoriskās vienības, kas 
iesaistītas kriminālvajāšanas izmeklēšanās, ir sākušas to 
izmantot). 

181 

C9.R8 Uzlabot 
prokuratūras 
sadarbības 
sistēmas, lai cīnītos 
pret korupcijas 
praksi 

Atskaites 
punkts 

Jaunas IT sistēmas 
izveide 
prokuratūras lietu 
materiālu 
apstrādei 

Jaunā IT sistēma 
lietu materiālu 
apstrādei 
saskaņā ar 
sistēmas 
aprakstiem ir 
pilnībā 
funkcionāla un 
darbotiesspējīga
, un prokuratūra 
ir sākusi to 
izmantot. 

   Q4 2025 

Pamatojoties uz detalizētu sistēmas aprakstu, izveido jaunu IT 
sistēmu lietu izskatīšanai, atbalstot un atvieglojot administratīvo 
darbu un informācijas apmaiņu starp vismaz septiņām 
organizatoriskajām vienībām, kas iesaistītas kriminālvajāšanas 
izmeklēšanā. 
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja pēc nepieciešamajām IT 
sistēmas izmēģinājuma operācijām un nepieciešamā personāla 
apmācības sistēma ir pilnībā funkcionāla un darbotiesspējīga, un 
tā ir aktivizēta (t. i., septiņas organizatoriskās vienības, kas 
iesaistītas kriminālvajāšanas izmeklēšanās, ir sākušas to 
izmantot). 
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C9.R9 Informētības 
palielināšana par 
naudas “pateicību” 
izskaušanu 
veselības aprūpes 
sektorā   

Atskaites 
punkts  

Izpratnes 
veicināšanas 
kampaņas 
uzsākšana par 
pateicības 
maksājumu 
pieņemamību 
veselības aprūpē 

Tiek parakstīts 
līgums ar 
darbuzņēmēju, 
kas īsteno 
sabiedrības 
informēšanas 
kampaņu, un 
kampaņa ir 
sākusies. 

      Q4  2022  

Izstrādā sīki izstrādātu kampaņu programmu, lai nodrošinātu, ka 
izpratnes veicināšanas kampaņa par pateicības maksājumu 
pieņemamību veselības aprūpē ir efektīva un sasniedz lielāko 
daļu iedzīvotāju.  
Pieņem sīki izstrādātu kampaņas programmu un līgumu par 
minētās kampaņas programmas īstenošanu ar izpildītāju 
paraksta Valsts aizsardzības dienests.  
Valsts aizsardzības dienests oficiāli paziņo par izpratnes 
veicināšanas kampaņas uzsākšanu.  



 

141 
 

Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 
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C9.R9 Informētības 
palielināšana par 
naudas “pateicību” 
izskaušanu 
veselības aprūpes 
sektorā    

Atskaites 
punkts 

Starpposma 
novērtējums par 
pirmajiem 
rezultātiem, kas 
gūti izpratnes 
veicināšanas 
kampaņā par 
pateicības 
maksājumu 
pieņemamību 
veselības aprūpē 

Starpposma 
novērtējuma 
pabeigšana par 
pirmajiem 
izpratnes 
veicināšanas 
kampaņas 
rezultātiem   

   Q3 2023 

Sagatavot un pieņemt starpposma novērtējuma ziņojumu par 
pirmajiem izpratnes veicināšanas kampaņas rezultātiem, 
norādot gūto pieredzi, sasniegto iedzīvotāju skaitu, izmaiņas 
iedzīvotāju uztverē par pateicības maksājumu pieņemamību 
veselības aprūpē salīdzinājumā ar situāciju pirms izpratnes 
veicināšanas kampaņas uzsākšanas. 
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C9.R9 Informētības 
palielināšana par 
naudas “pateicību” 
izskaušanu 
veselības aprūpes 
sektorā    

Mērķrādītā
js  

Pabeigtās 
izpratnes 
veicināšanas 
kampaņas 
sasniegto 
iedzīvotāju skaits  

  Skaits 0  5 000 000  Q4  2024  

Mērķrādītāju uzskata par izpildītu, kad valsts aizsardzības 
dienests ir pieņēmis galīgo kampaņas ziņojumu un tā galvenie 
rezultāti ir publiski pieejami, tostarp kampaņas laikā sasniegto 
iedzīvotāju skaitu (vismaz 5 000 000), kas apstiprināts neatkarīgā 
apsekojumā un izklāstīts pieņemtajā kampaņas ziņojumā, kurā 
aprakstīti arī izmantotie kampaņas rīki, sasniegtās mērķgrupas 
un iedzīvotāju attieksmes maiņas analīze, kas izriet no izpratnes 
veicināšanas kampaņas par kukuļošanas izskaušanu veselības 
jomā. 
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C9.R10 Viena 
piedāvājuma 
publiskā iepirkuma 
procedūru 
īpatsvara 
samazināšana 

Mērķrādītā
js 

Iepirkuma 
procedūru daļa ar 
atsevišķiem 
piedāvājumiem 
iepirkumiem, ko 
finansē no 
Savienības 

 % 16 15 1. cet. 2023  

No 2022. gada 1. janvāra līdz vismaz 2022. gada 31. decembrim 
slēgto publiskā iepirkuma procedūru daļa, kas aptver publiskā 
iepirkuma procedūras, kuru paredzamā vērtība pārsniedz ES 
publiskā iepirkuma robežvērtības un ir mazāka par tām, ar vienu 
piedāvājumu, attiecībā uz iepirkumiem, kurus vismaz daļēji 
finansē no Savienības atbalsta, ir mazāka par 15 %, mērot 
saskaņā ar vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodiku. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

atbalsta, 
nepārsniedz 15 %. 

Galīgajā revīzijas ziņojumā ar EUTAF revīzijas atzinumu bez 
piezīmēm apstiprina, ka atsevišķu piedāvājumu daļa, kas 
aprēķināta saskaņā ar iepriekš minēto metodiku, ir mazāka par 
15 %.  

186 

C9.R10 Viena 
piedāvājuma 
publiskā iepirkuma 
procedūru 
īpatsvara 
samazināšana 

Mērķrādītā
js 

Iepirkuma 
procedūru daļa ar 
atsevišķiem 
piedāvājumiem 
iepirkumos, ko 
finansē no valsts 
resursiem, 
nepārsniedz 32 %. 

 % 36 32 Q1 2023 

No 2022. gada 1. janvāra līdz vismaz 2022. gada 31. decembrim 
slēgto publiskā iepirkuma procedūru daļa, kas aptver publiskā 
iepirkuma procedūras, kuru paredzamā vērtība gan pārsniedz, 
gan zem ES publiskā iepirkuma robežvērtībām, ar atsevišķiem 
piedāvājumiem iepirkumiem, kurus finansē tikai no valsts 
resursiem, ir mazāka par 32 %, mērot saskaņā ar vienotā tirgus 
rezultātu apkopojuma metodiku. Galīgajā revīzijas ziņojumā ar 
EUTAF revīzijas atzinumu bez piezīmēm apstiprina, ka atsevišķu 
piedāvājumu daļa, kas aprēķināta saskaņā ar iepriekš minēto 
metodiku, ir mazāka par 32 %. 
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C9.R10 Viena 
piedāvājuma 
publiskā iepirkuma 
procedūru 
īpatsvara 
samazināšana 

Mērķrādītā
js 

Iepirkuma 
procedūru daļa ar 
atsevišķiem 
piedāvājumiem 
iepirkumiem, ko 
finansē no 
Savienības 
atbalsta, 
nepārsniedz 15 %. 

  % 15 15 1. cet. 2024 

No 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim slēgto 
publiskā iepirkuma procedūru daļa, kas aptver publiskā 
iepirkuma procedūras, kuru paredzamā vērtība gan pārsniedz, 
gan zem ES publiskā iepirkuma robežvērtībām, ar atsevišķiem 
iepirkuma piedāvājumiem, kurus vismaz daļēji finansē no 
Savienības atbalsta, ir mazāka par 15 %, mērot saskaņā ar 
vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodiku. Galīgajā revīzijas 
ziņojumā ar EUTAF revīzijas atzinumu bez piezīmēm apstiprina, 
ka atsevišķu piedāvājumu daļa, kas aprēķināta saskaņā ar 
iepriekš minēto metodiku, ir mazāka par 15 %. 
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C9.R10 Viena 
piedāvājuma 
publiskā iepirkuma 
procedūru 
īpatsvara 
samazināšana 

Mērķrādītā
js 

Iepirkuma 
procedūru daļa ar 
atsevišķiem 
piedāvājumiem 
iepirkumos, ko 
finansē no valsts 
resursiem, 
nepārsniedz 24 %. 

  % 32 24 Q1 2024 

No 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim 
noslēgto publiskā iepirkuma procedūru daļa, kas ietver publiskā 
iepirkuma procedūras, kuru paredzamā vērtība gan pārsniedz, 
gan zem ES publiskā iepirkuma robežvērtībām, ar atsevišķiem 
piedāvājumiem iepirkumiem, kurus finansē tikai no valsts 
resursiem, ir mazāka par 24 %, mērot saskaņā ar vienotā tirgus 
rezultātu apkopojuma metodiku. Galīgajā revīzijas ziņojumā ar 
EUTAF revīzijas atzinumu bez piezīmēm apstiprina, ka atsevišķu 
piedāvājumu daļa, kas aprēķināta saskaņā ar iepriekš minēto 
metodiku, ir mazāka par 24 %. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 
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C9.R10 Viena 
piedāvājuma 
publiskā iepirkuma 
procedūru 
īpatsvara 
samazināšana 

Mērķrādītā
js 

Iepirkuma 
procedūru daļa ar 
atsevišķiem 
piedāvājumiem 
iepirkumiem, ko 
finansē no 
Savienības 
atbalsta, 
nepārsniedz 15 %. 

  % 15 15 1. cet. 2025 

No 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim slēgto 
publiskā iepirkuma procedūru daļa, kas ietver publiskā 
iepirkuma procedūras, kuru paredzamā vērtība gan pārsniedz, 
gan zem ES publiskā iepirkuma robežvērtībām, ar atsevišķiem 
iepirkuma piedāvājumiem, kurus vismaz daļēji finansē no 
Savienības atbalsta, ir mazāka par 15 %, mērot saskaņā ar 
vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodiku. Galīgajā revīzijas 
ziņojumā ar EUTAF revīzijas atzinumu bez piezīmēm apstiprina, 
ka atsevišķu piedāvājumu daļa, kas aprēķināta saskaņā ar 
iepriekš minēto metodiku, ir mazāka par 15 %. 
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C9.R10 Viena 
piedāvājuma 
publiskā iepirkuma 
procedūru 
īpatsvara 
samazināšana 

Mērķrādītā
js 

Iepirkuma 
procedūru daļa ar 
atsevišķiem 
piedāvājumiem 
iepirkumos, ko 
finansē no valsts 
resursiem, 
nepārsniedz 15 %. 

  % 24 15 1. cet. 2025 

No 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim slēgto 
publiskā iepirkuma procedūru daļa, kas ietver publiskā 
iepirkuma procedūras, kuras pārsniedz un nesasniedz ES 
publiskā iepirkuma robežvērtības, ar atsevišķiem piedāvājumiem 
iepirkumiem, kurus finansē tikai no valsts līdzekļiem, ir mazāka 
par 15 %, mērot saskaņā ar vienotā tirgus rezultātu apkopojuma 
metodiku. Galīgajā revīzijas ziņojumā ar EUTAF revīzijas 
atzinumu bez piezīmēm apstiprina, ka atsevišķu piedāvājumu 
daļa, kas aprēķināta saskaņā ar iepriekš minēto metodiku, ir 
mazāka par 15 %. 

191 

C9.R10 Viena 
piedāvājuma 
publiskā iepirkuma 
procedūru 
īpatsvara 
samazināšana 

Mērķrādītā
js 

Iepirkuma 
procedūru daļa ar 
atsevišķiem 
piedāvājumiem 
iepirkumiem, ko 
finansē no 
Savienības 
atbalsta, 
nepārsniedz 15 %. 

 % 15 15 1. cet. 2026 

No 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim 
noslēgto publiskā iepirkuma procedūru daļa, kas ietver publiskā 
iepirkuma procedūras, kuru paredzamā vērtība gan pārsniedz, 
gan zem ES publiskā iepirkuma robežvērtībām, ar atsevišķiem 
iepirkuma piedāvājumiem, kurus vismaz daļēji finansē no 
Savienības atbalsta, ir mazāka par 15 %, mērot saskaņā ar 
vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodiku. Galīgajā revīzijas 
ziņojumā ar EUTAF revīzijas atzinumu bez piezīmēm apstiprina, 
ka atsevišķu piedāvājumu daļa, kas aprēķināta saskaņā ar 
iepriekš minēto metodiku, ir mazāka par 15 %. 

192 

C9.R10 Viena 
piedāvājuma 
publiskā iepirkuma 
procedūru 
īpatsvara 

Mērķrādītā
js  

Iepirkuma 
procedūru daļa ar 
atsevišķiem 
piedāvājumiem 
iepirkumos, ko 

  % 15 15 1. cet. 2026 

No 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim 
noslēgto publiskā iepirkuma procedūru daļa, kas ietver publiskā 
iepirkuma procedūras, kuru paredzamā vērtība gan pārsniedz, 
gan zem ES publiskā iepirkuma robežvērtībām, ar atsevišķiem 
piedāvājumiem iepirkumiem, kurus finansē tikai no valsts 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

samazināšana finansē no valsts 
resursiem, 
nepārsniedz 15 %. 

resursiem, ir mazāka par 15 %, mērot saskaņā ar vienotā tirgus 
rezultātu apkopojuma metodiku. Galīgajā revīzijas ziņojumā ar 
EUTAF revīzijas atzinumu bez piezīmēm apstiprina, ka atsevišķu 
piedāvājumu daļa, kas aprēķināta saskaņā ar iepriekš minēto 
metodiku, ir mazāka par 15 %. 
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C9.R10 Viena 
piedāvājuma 
publiskā iepirkuma 
procedūru 
īpatsvara 
samazināšana 

Mērķrādītā
js 

Iepirkuma 
procedūru daļa ar 
atsevišķiem 
piedāvājumiem 
iepirkumiem, ko 
finansē no 
Savienības 
atbalsta, 
nepārsniedz 15 %. 

 % 15 15 Q2 2026 

No 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. martam noslēgto 
publiskā iepirkuma procedūru daļa, kas ietver publiskā 
iepirkuma procedūras, kuru paredzamā vērtība gan pārsniedz, 
gan zem ES publiskā iepirkuma robežvērtībām, ar atsevišķiem 
iepirkuma piedāvājumiem, kurus vismaz daļēji finansē no 
Savienības atbalsta, ir mazāka par 15 %, mērot saskaņā ar 
vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodiku. EUTAF revīzijas 
ziņojumā bez piezīmēm apstiprina, ka atsevišķu solījumu daļa, 
kas aprēķināta saskaņā ar iepriekš minēto metodiku, ir mazāka 
par 15 %. 

194 

C9.R10 Viena 
piedāvājuma 
publiskā iepirkuma 
procedūru 
īpatsvara 
samazināšana 

Mērķrādītā
js 

Iepirkuma 
procedūru daļa ar 
atsevišķiem 
piedāvājumiem 
iepirkumos, ko 
finansē no valsts 
resursiem, 
nepārsniedz 15 %. 

  % 15 15 Q2 2026 

No 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. martam noslēgto 
publiskā iepirkuma procedūru daļa, kas ietver publiskā 
iepirkuma procedūras, kuru paredzamā vērtība gan pārsniedz, 
gan zem ES publiskā iepirkuma robežvērtībām, ar atsevišķiem 
piedāvājumiem iepirkumiem, kurus finansē tikai no valsts 
resursiem, ir mazāka par 15 %, mērot saskaņā ar vienotā tirgus 
rezultātu apkopojuma metodiku. Galīgajā revīzijas ziņojumā ar 
EUTAF revīzijas atzinumu bez piezīmēm apstiprina, ka atsevišķu 
piedāvājumu daļa, kas aprēķināta saskaņā ar iepriekš minēto 
metodiku, ir mazāka par 15 %. 
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C9.R10 Viena 
piedāvājuma 
publiskā iepirkuma 
procedūru 
īpatsvara 
samazināšana 

Atskaites 
punkts 

Uzraudzības un 
ziņošanas rīka 
(“vienotas 
atļaujas ziņošanas 
rīks”) izveide, lai 
saskaņā ar vienotā 
tirgus rezultātu 
apkopojuma 
metodiku 
uzraudzītu un 

Uzraudzības un 
ziņošanas rīks ir 
pilnībā 
funkcionāls un 
funkcionējošs, 
un tā funkcijas ir 
pārbaudītas, lai 
tās atbilstu 
vienotā tirgus 
rezultātu 

   Q3 2022 

Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar 
Atveseļošanas un noturības plānu ministrija, kas atbild par 
publiskā iepirkuma sistēmu, izstrādā jaunu uzraudzības un 
ziņošanas rīku (“vienotas atļaujas ziņošanas rīks”), lai saskaņā ar 
vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodiku atsevišķi mērītu 
to iepirkuma konkursa procedūru īpatsvaru, kuras slēgtas ar 
vienu piedāvājumu, kura aplēstā vērtība gan pārsniedz, gan zem 
ES publiskā iepirkuma robežvērtībām un ko finansē vai nu no 
Savienības atbalsta, vai no valsts resursiem, vai abiem. 
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja revīzijas iestādes 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

ziņotu par 
publiskajiem 
iepirkumiem, kas 
slēgti ar vienu 
piedāvājumu un 
ko finansē no 
Savienības 
atbalsta vai no 
valstu resursiem 

apkopojuma 
metodikai. 

galīgais revīzijas ziņojums ar revīzijas iestādes (EUTAF) revīzijas 
atzinumu bez piezīmēm apstiprina, ka uzraudzības un ziņošanas 
rīks ir pilnībā funkcionāls un funkcionējošs, tā funkcijas atbilst 
vienotā tirgus rezultātu apkopojuma metodikai un ka dati 
(izņemot ģeogrāfiskās izcelsmes norādes) uzraudzības un 
ziņošanas vajadzībām izmantotajā sistēmā ir precīzi un pilnīgi, 
tostarp attiecībā uz atsauces vērtībām. 

196 

C9.R10 Viena 
piedāvājuma 
publiskā iepirkuma 
procedūru 
īpatsvara 
samazināšana 

Atskaites 
punkts 

Ir pieejams 
pirmais ziņojums, 
kura pamatā ir 
“vienotas atļaujas 
ziņošanas rīks” 

Pirmais 
ziņojums, kura 
pamatā ir 
informācija no 
vienotā 
ziņošanas rīka, ir 
publiski 
pieejams. 

   Q1 2023 

Pirmo rakstisko ziņojumu, kura pamatā ir informācija no vienotā 
ziņošanas rīka (kas izveidots un darbojas saskaņā ar 195. 
starpposma mērķi), tostarp absolūtajiem skaitļiem un daļām, 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un pakalpojumu un produktu 
identifikāciju, sagatavo par publisko iepirkumu atbildīgā 
ministrija, un to dara publiski pieejamu EPS tīmekļa vietnē. 
Ziņojumā arī apstiprina, ka vienotais ziņošanas rīks ir 
atjaunināts, lai tajā iekļautu arī datus par ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm, un minētās funkcijas ir pilnībā funkcionālas un 
funkcionālas un pieejamas sabiedrībai. Ir ieviestas atbilstīgas 
procedūras, kas nodrošina, ka ikgadējie ziņojumi par 
turpmākajiem gadiem, pamatojoties uz informāciju no vienotā 
ziņošanas rīka, tiek sagatavoti un darīti publiski pieejami. 

197 

C9.R11 
Elektroniskās 
publiskā iepirkuma 
sistēmas (EPS) 
izstrāde, lai 
palielinātu 
pārredzamību  

Atskaites 
punkts 

EPS funkcijas, kas 
ļauj strukturēti 
meklēt un 
eksportēt datus 
par līguma 
slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, ir 
publiski pieejamas  

Ar jaunajām 
funkcijām 
modernizētā 
EPS ir pilnībā 
darbotiesspējīga 
un sabiedrībai 
pieejama.  

  
  

Q3 2022 

Elektroniskās publiskā iepirkuma sistēmas (EPS) funkcijas, kas 
ļauj veikt strukturētu, mašīnlasāmu meklēšanu (tostarp, ko veic 
Boolean meklēšanas pakalpojumu sniedzēji) un lielā apjomā 
eksportēt visus līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas paziņojuma 
datus ar uzņēmuma identifikācijas numuriem (tostarp katra 
atsevišķā konsorcija locekļa vārdu un uzvārdu un — brīvā teksta 
formātā — arī apakšuzņēmēju vārdus) ir pilnībā funkcionālas un 
darbotiesspējīgas pirms pirmā maksājuma pieprasījuma 
iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu. 
Minētās EPS meklēšanas un eksportēšanas funkcijas ļauj vākt, 
filtrēt un salīdzināt datus visos paziņojumos par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu un saistībā ar dažādiem publiskā 
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iepirkuma jautājumiem, kas aptver informāciju no dažāda veida 
paziņojumiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
EPS izveido un publicē regulāri (vismaz reizi ceturksnī) 
atjauninātu datubāzi, kas strukturētā veidā satur informāciju par 
visiem publiskā iepirkuma procedūru paziņojumiem par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, kuri ir piemēroti apstrādei mašīnā. 
Visi datubāzē iekļautie ekonomikas dalībnieki, tostarp konsorciju 
dalībnieki, ir identificējami pēc unikāla identifikatora (nodokļa 
maksātāja numura).  
Datubāze ir publiski pieejama. Publicētā datubāze bez maksas ir 
pieejama un lejupielādējama ikvienam no EPS sākumlapas bez 
reģistrācijas. 
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja pēc izmēģinājuma 
veikšanas tiek aktivizētas jaunās funkcijas un dati ir pieejami 
sabiedrībai, izmantojot jaunās funkcijas EPS mājaslapā. 
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C9.R11 
Elektroniskās 
publiskā iepirkuma 
sistēmas (EPS) 
izstrāde, lai 
palielinātu 
pārredzamību 

Atskaites 
punkts 

EPS funkcijas, kas 
ļauj veikt 
strukturētu 
meklēšanu un visu 
ar 
apakšuzņēmējiem 
saistīto datu 
masveida 
eksportu, ir 
publiski pieejamas 

EPS, kas 
modernizēta ar 
jauno 
funkcionalitāti, 
kura ļauj lielā 
apjomā 
eksportēt visu 
informāciju, kas 
saistīta ar 
apakšuzņēmējie
m, ir pilnībā 
darbotiesspējīga 
un sabiedrībai 
pieejama. 

  
  

Q4 2022  

EPS funkcijas, kas ļauj veikt masveida eksportu un meklēt visu 
informāciju, kas saistīta ar apakšuzņēmējiem, pilnībā darbojas 
un darbojas pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas 
saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu. 
Atskaites punkts ir sasniegts, tiklīdz pēc izmēģinājuma veikšanas 
tiek aktivizēta jaunā funkcija un dati ir pieejami sabiedrībai, 
izmantojot jaunās funkcijas EPS mājaslapā. 

199 

C9.R11 
Elektroniskās 
publiskā iepirkuma 
sistēmas (EPS) 
izstrāde, lai 

Atskaites 
punkts 

EPS funkcijas, kas 
ļauj strukturēti 
meklēt un 
eksportēt datus 
par līguma 

Visi dati, kas 
saistīti ar 
paziņojumiem 
par līguma 
slēgšanas 

   Q1 2023 

Visi 197. atskaites punktā minētie dati, kas saistīti ar 
paziņojumiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ar 
atpakaļejošu spēku no 2014. gada 1. janvāra, ir pieejami 
meklēšanai un masveida eksportam un publiski pieejami EPS 
saskaņā ar kritērijiem, kas izklāstīti 197. un 198. atskaites 
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palielinātu 
pārredzamību 

slēgšanas tiesību 
piešķiršanu no 
2014. gada 1. 
janvāra, ir publiski 
pieejamas 

tiesību 
piešķiršanu no 
2014. gada 1. 
janvāra, ir 
pieejami 
meklēšanai un 
masveida 
eksportam EPS 
sistēmā. 

punktā. 
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja saistītie dati ir pieejami 
un publiski pieejami EPS mājaslapā. 

200 

C9.R12. Darbības 
rezultātu 
novērtēšanas 
satvars 
publiskajam 
iepirkumam 

Atskaites 
punkts 

Publiskā 
iepirkuma 
darbības rezultātu 
novērtēšanas 
sistēmas izveide 
 

Valdības 
lēmuma 
pieņemšana par 
darbības 
rezultātu 
mērīšanas 
sistēmas izveidi, 
novērtējot 
publiskā 
iepirkuma 
efektivitāti un 
izmaksu 
lietderību, kā arī 
iemeslus 
ierobežotai 
konkurencei 
nozarēs, kuras 
visvairāk 
ietekmē zems 
konkurences 
līmenis 

   Q3 2022 

Valdības lēmuma pieņemšana pirms pirmā maksājuma 
pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības plānu, ar ko izveido darbības rezultātu mērīšanas 
sistēmu publiskā iepirkuma efektivitātes un izmaksu lietderības 
novērtēšanai, efektīvi iesaistot neatkarīgas nevalstiskās 
organizācijas un neatkarīgus publiskā iepirkuma ekspertus. 
Lēmumā nosaka vismaz i) neatkarīgu nevalstisko organizāciju 
iesaistīšanas atlases kritērijus, kas ir tādi paši kā 201. atskaites 
punkta kritēriji; ii) neatkarīgu publiskā iepirkuma ekspertu 
atlases kritērijus; iii) atlasīto nevalstisko organizāciju un 
neatkarīgo publiskā iepirkuma ekspertu attiecīgie uzdevumi un 
uzdevumi; iv) saistības katru gadu publicēt darbības rezultātu 
novērtēšanas sistēmas rezultātus; v) minimālās prasības 
attiecībā uz darbības rezultātu mērīšanas sistēmas saturu. 

201 

C9.R12. Darbības 
rezultātu 
novērtēšanas 
satvars 

Atskaites 
punkts  

Darbības rezultātu 
novērtēšanas 
sistēmas darbības 
uzsākšana 

Darbības 
rezultātu 
novērtēšanas 
sistēmas 

   Q4 2022 

Darbības rezultātu mērīšanas sistēmas darbības uzsākšana pirms 
pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu, ko izstrādā, lai to regulāri 
izmantotu, iesaistot neatkarīgas nevalstiskās organizācijas un 
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publiskajam 
iepirkumam 

publiskajos 
iepirkumos  

darbības 
sākšana, 
novērtējot 
publiskā 
iepirkuma 
efektivitāti un 
izmaksu 
lietderību un 
iemeslus 
ierobežotai 
konkurencei 
nozarēs, kuras 
visvairāk 
ietekmē zems 
konkurences 
līmenis  

neatkarīgus publiskā iepirkuma ekspertus, lai novērtētu publiskā 
iepirkuma efektivitāti un izmaksu lietderību un publiskā 
iepirkuma procedūru, kuru rezultātā tiek iesniegti atsevišķi 
piedāvājumi, iespējamos iemeslus un ietekmi.  
Darbības rezultātu novērtēšanas sistēma jo īpaši ļauj ik gadu 
analizēt i) neveiksmīgo publiskā iepirkuma procesu līmeni un to 
iemeslus, ii) to līgumu daļu (ko mēra, atsaucoties gan uz skaitu, 
gan vērtību), kas līguma izpildes laikā ir pilnībā atcelti, iii) 
kavējumu īpatsvaru līgumu izpildē, iv) izmaksu pārsniegšanas 
gadījumu īpatsvaru (tostarp to proporciju un apjomu), v) to 
piešķirto iepirkuma līgumu daļu, kuros ir skaidri ņemts vērā viss 
aprites cikls vai aprites cikla izmaksas, vi) mikrouzņēmumu un 
mazo uzņēmumu sekmīgas dalības daļu publiskajos iepirkumos, 
aplūkojot pa nozarēm un pa nozarēm (pamatojoties uz CPV 
nodaļām un grupām), vii) to publiskā iepirkuma procedūru 
vērtība, kurās ir atsevišķs piedāvājums, ko finansē no valsts 
resursiem un no Savienības atbalsta atsevišķi un/vai no 
Savienības atbalsta, un tas, kā šī vērtība ir salīdzināma ar to 
publiskā iepirkuma procedūru kopējo vērtību, kuras tiek 
finansētas no valsts resursiem un Savienības atbalsta atsevišķi 
un/vai abiem.  
Analīzi veic par publisko iepirkumu atbildīgās ministrijas 
atbildīgā struktūrvienība, pilnībā un efektīvi iesaistot atlasītas 
neatkarīgas nevalstiskās organizācijas un neatkarīgus publiskā 
iepirkuma ekspertus. Minētās analīzes rezultātus līdz katra gada 
28. februārim dara publiski pieejamus Elektroniskās publiskā 
iepirkuma sistēmas (EPS) tīmekļa vietnē. Lai analizētu šo un citus 
publiskā iepirkuma tirgum svarīgus jautājumus, piemēram, 
izmantotās publiskā iepirkuma procedūras veidu, darbības 
rezultātu novērtēšanas sistēmā iekļauj attiecīgo rādītāju 
definīciju un attiecīgā mērā balstās uz datiem, kas pieejami 
vienas piedāvātas ziņošanas rīkā (195. atskaites punkts), un īpaši 
analizē attiecīgos pakalpojumus un produktus, attiecīgās 
nozares un līgumslēdzējas iestādes. 
Neatkarīgu nevalstisko organizāciju atlases pamatā ir atklāts, 
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pārredzams un nediskriminējošs atlases process, kura pamatā ir 
objektīvi kritēriji, kas saistīti ar speciālajām zināšanām un 
nopelniem. Atlases kritēriji attiecas uz pierādītām zināšanām, 
profesionālo reputāciju un pietiekami ilgu pārbaudāmu darbību, 
kas attiecas uz publiskā iepirkuma jomu, kā arī uz neatkarību no 
politisko partiju ietekmes. 
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja valdība ir akceptējusi 
darbības rezultātu novērtēšanas sistēmas detalizētu 
dokumentāciju un tās ikgadējo izmantojumu saskaņā ar iepriekš 
minēto aprakstu, ir stājies spēkā attiecīgais valdības lēmums un 
darbības rezultātu novērtēšanas sistēma ir izstrādāta, iesaistot 
atlasītas neatkarīgas nevalstiskās organizācijas un neatkarīgus 
publiskā iepirkuma ekspertus, un tā ir pilnībā darbotiesspējīga. 

202 

C9.R12. Darbības 
rezultātu 
novērtēšanas 
satvars 
publiskajam 
iepirkumam 

Atskaites 
punkts 

Pirmā ikgadējā 
analīze, kas veikta 
saskaņā ar 
publiskā 
iepirkuma 
darbības rezultātu 
novērtēšanas 
sistēmu 

Pirmās 
ikgadējās 
analīzes, kurā 
novērtēta 
publiskā 
iepirkuma 
efektivitāte un 
izmaksu 
lietderība un 
iemesli 
ierobežotai 
konkurencei 
nozarēs, kuras 
visvairāk 
ietekmē zemais 
konkurences 
līmenis, 
publicēšana 
2022. gadā  

   Q1 2023 

Par publisko iepirkumu atbildīgās ministrijas atbildīgais 
departaments veic pirmo ikgadējo analīzi saskaņā ar 2022. gada 
201. atskaites punktu, efektīvi un pilnībā iesaistot atlasītas 
neatkarīgas nevalstiskās organizācijas un neatkarīgus publiskā 
iepirkuma ekspertus, un minētā novērtējuma rezultātus dara 
publiski pieejamus Elektroniskās publiskā iepirkuma sistēmas 
(EPS) tīmekļa vietnē.  
Ir ieviestas atbilstīgas procedūras, kas nodrošina, ka tiek 
sagatavotas un publiskotas ikgadējās analīzes turpmākajiem 
gadiem. 
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203 

C9.R13. Rīcības 
plāns konkurences 
līmeņa 
paaugstināšanai 
publiskā iepirkuma 
jomā 

Atskaites 
punkts  

Rīcības plāna 
pieņemšana, lai 
palielinātu 
konkurences 
līmeni publisko 
iepirkumu jomā  

Valdības 
pieņemtā rīcības 
plāna 
publicēšana 

   Q1 2023 

Valdība pieņem un dara publiski pieejamu visaptverošu rīcības 
plānu, lai uzlabotu konkurences līmeni publiskā iepirkuma jomā. 
Rīcības plānā paredzēto darbību pamatā ir šādi elementi: i) labas 
prakses novērtējums konkurences veicināšanai publisko 
iepirkumu jomā (ņemot vērā visu informāciju, kas izriet no 
attiecīgajiem korektīvajiem pasākumiem saskaņā ar Regulu (ES, 
Euratom) 2020/2092 un valdības Dekrēta 63/2022 izpildi (II. 
28.)); ii) darbības rezultātu novērtēšanas sistēmas pirmie 
rezultāti (sk. 201. atskaites punktu) un priekšlikumi, kas 
izstrādāti, pamatojoties uz to, lai veicinātu konkurenci publiskā 
iepirkuma jomā; un iii) Integritātes iestādes “Publiskā iepirkuma 
integritātes ziņojumu” (161. atskaites punkts) pieejamie 
konstatējumi, lēmumi un ieteikumi, kas attiecas uz konkurenci 
publiskā iepirkuma jomā. Darbības, kuru pamatā ir iii) punkts, 
veicina un padara efektīvas integritātes pārbaudes publiskajā 
iepirkumā. 
Rīcības plānā: i) nosaka konkrētus un izmērāmus mērķus, kas 
jāsasniedz katru gadu; ii) nosaka pasākumus, kas ir būtiski 
saistīto mērķu sasniegšanai; iii) nosaka precīzus termiņus 
pasākumu īstenošanai un katram pasākumam noteikt attiecīgus 
rādītājus, lai uzraudzītu tā īstenošanas gaitu; iv) nosaka attiecīgo 
iestādi vai institūciju, kas ir atbildīga par katra pasākuma 
īstenošanu; v) izveido uzraudzības mehānismu, lai novērtētu 
progresu virzībā uz rīcības plāna mērķu sasniegšanu; vi) tajā 
iekļauj īpašu noteikumu par rīcības plāna ikgadēju pārskatīšanu 
un vajadzības gadījumā tā pārskatīšanu; vii) un tas nodrošina, ka 
ikgadējais stāvoklis attiecībā uz rīcības plānā vai tā pārskatīšanā 
iekļauto darbību īstenošanu tiek nekavējoties publiskots. 
Darbību saturs var mainīt tiesisko vidi un ieviest izmaiņas 
publiskā iepirkuma praksē, piemēram, piemērotos standarta 
nosacījumus vai līguma klauzulas.  

204 

C9.R13. Rīcības 
plāns konkurences 
līmeņa 
paaugstināšanai 

Atskaites 
punkts 

Rīcības plāna 
konkurences 
līmeņa 
paaugstināšanai 

Rīcības plāna 
pirmā ikgadējā 
pārskatīšana 
tiek pieņemta 

   Q1 2024 

Pēc pirmās ikgadējās pārskatīšanas valdība pieņem un dara 
publiski pieejamu pārskatīto rīcības plānu, pārskata rezultātus, 
kā arī dokumentu, kurā izklāstīts katra rīcības plāna pasākuma 
īstenošanas pašreizējais stāvoklis. Pārskatītajā rīcības plānā 
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publiskā iepirkuma 
jomā 

publiskā 
iepirkuma jomā 
pārskatīšana pēc 
tā pirmās 
ikgadējās 
pārskatīšanas 

un darīta 
publiski 
pieejama 

skaidri un detalizēti norāda, kādi pasākumi (kurai iestādei) 
jāveic, lai īstenotu neīstenotās darbības, un ņem vērā 
Integritātes iestādes konstatējumus, lēmumus un ieteikumus 
(attiecīgā gadījumā, lai palielinātu konkurenci publiskā 
iepirkuma jomā). 

205 

C9.R14. Apmācības 
shēma un atbalsta 
shēma par 
iepirkumu 
mikrouzņēmumie
m, mazajiem un 
vidējiem 
uzņēmumiem, lai 
atvieglotu to dalību 
publiskā iepirkuma 
procedūrās 

Atskaites 
punkts 

Mācību 
programmas 
uzsākšana, lai 
atvieglotu 
mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo 
uzņēmumu dalību 
publiskā 
iepirkuma 
procedūrās 

Shēmas 
uzsākšana 

   Q2 2023 

Sākt apmācību shēmu, kas spēj nodrošināt bezmaksas apmācību 
vismaz 2200 mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (īpašu uzmanību pievēršot mikrouzņēmumiem un 
mazajiem uzņēmumiem), pamatojoties uz nesen izstrādātām 
mācībām un e-mācību materiāliem. Mācību programmas izstrādi 
koordinē par publisko iepirkumu atbildīgā ministrija.  
Mācībās sniedz vissvarīgāko teorētisko un praktisko informāciju 
par to, kā mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi var 
sekmīgi sagatavoties un piedalīties publiskā iepirkuma 
procedūrās. Mācību materiāli jo īpaši attiecas uz tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu efektīvu izmantošanu un publiskā 
iepirkuma līguma izpildes īpatnībām. 
Jānodrošina, ka apmācības dalībnieku skaits no viena uzņēmuma 
ir ierobežots. 
Mācību sesijām un e-mācību kursiem izveido tiešsaistes 
reģistrācijas mehānismu. Nodrošina, ka dalība tiek uzraudzīta, 
izmantojot pieteikšanās datus no tiešsaistes sistēmas un 
testēšanas jautājumus, uz kuriem jāatbild sesiju laikā. Par 
publisko iepirkumu atbildīgā ministrija arī nodrošina, ka 
ieinteresētie mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi var 
reģistrēties arī e-pasta paziņojumiem par gaidāmajām mācību 
nodarbībām, sniedzot sīkāku informāciju par kursa saturu un 
reģistrācijas procesu. 
Nodrošina, ka i) mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu 
dalība tiek pastāvīgi uzraudzīta, ii) tiek uzturēta dalībnieku 
datubāze, iii) ir izveidots pārraudzības mehānisms, kas ļauj 
visiem dalībniekiem sniegt atsauksmes par apmācības un 
mācību materiālu efektivitāti un lietderību.  
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

206 

C9.R14. Apmācības 
shēma un atbalsta 
shēma par 
iepirkumu 
mikrouzņēmumie
m, mazajiem un 
vidējiem 
uzņēmumiem, lai 
atvieglotu to dalību 
publiskā iepirkuma 
procedūrās 

Mērķrādītā
js  

To 
mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo 
uzņēmumu skaits, 
kuri ir 
piedalījušies 
mācībās par 
publiskā 
iepirkuma praksi 

 Skaits 0 1 000 Q1 2024 

Mērķrādītāju uzskata par izpildītu, ja vismaz 1000 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji ir sekmīgi 
pabeiguši vismaz vienu no apmācības vai e-mācību kursiem, ko 
apliecina apmācības vai e-mācību kursu žurnāli saskaņā ar 
apmācības shēmu saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas 205. 
atskaites punktā.  

207 

C9.R14. Apmācības 
shēma un atbalsta 
shēma par 
iepirkumu 
mikrouzņēmumie
m, mazajiem un 
vidējiem 
uzņēmumiem, lai 
atvieglotu to dalību 
publiskā iepirkuma 
procedūrās 

Mērķrādītā
js  

To 
mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo 
uzņēmumu 
kumulatīvais 
skaits, kuri ir 
piedalījušies 
mācībās par 
publiskā 
iepirkuma  
praksi  

 Skaits 1 000 2 200 Q2 2026 

Mērķrādītāju uzskata par izpildītu, ja pārstāvji no vismaz 1200 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (t. i., 
kopā 2200 mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu) ir 
sekmīgi pabeiguši vismaz vienu no apmācības vai e-mācību 
kursiem, ko apliecina apmācības vai e-mācību kursu žurnāli 
saskaņā ar apmācības shēmu saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas 
205. atskaites punktā.  

208 

C9.R14. Apmācības 
shēma un atbalsta 
shēma par 
iepirkumu 
mikrouzņēmumie
m, mazajiem un 
vidējiem 
uzņēmumiem, lai 
atvieglotu to dalību 
publiskā iepirkuma 
procedūrās 

Atskaites 
punkts 

Mācību 
programmas 
novērtēšana, lai 
atvieglotu 
mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo 
uzņēmumu dalību 
publiskā 
iepirkuma 
procedūrās 

Galīgais 
novērtējuma 
ziņojums ir 
publiski 
pieejams 

   Q2 2026 

Galīgo novērtējuma ziņojumu dara publiski pieejamu, novērtējot 
apmācības pasākuma efektivitāti un lietderību, jo īpaši i) 
novērtējot apmācības shēmas rezultātus, ii) izvērtējot gūto 
pieredzi un to, kā varētu uzlabot turpmākās mācību shēmas, un 
iii) novērtējot shēmas ilgtermiņa ietekmi uz attiecīgi 
mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu dalību publiskā iepirkuma 
procedūrās. Novērtējumā ņem vērā arī atgriezenisko saiti, ko 
snieguši apmācības dalībnieki, izmantojot turpmāko pasākumu 
mehānismu. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

209 

C9.R14. Apmācības 
shēma un atbalsta 
shēma par 
iepirkumu 
mikrouzņēmumie
m, mazajiem un 
vidējiem 
uzņēmumiem, lai 
atvieglotu to dalību 
publiskā iepirkuma 
procedūrās 

Atskaites 
punkts 

Atbalsta shēmas 
izveide, lai 
kompensētu 
izmaksas, kas 
saistītas ar dalību 
publiskos 
iepirkumos 
mikrouzņēmumie
m, maziem un 
vidējiem 
uzņēmumiem  

Shēmas 
uzsākšana 

   Q1 2023 

Sāk atbalsta shēmu, kas, pamatojoties uz objektīviem, 
nediskriminējošiem un pārredzamiem atlases kritērijiem, paredz 
vienreizēju kompensāciju, kura tieši jāizmaksā 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (īpašu 
uzmanību pievēršot mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem) par izmaksām, kas saistītas ar to dalību publiskā 
iepirkuma procedūrās, lai atvieglotu to dalību publiskajos 
iepirkumos un mazinātu šķēršļus ienākšanai tirgū. Finansiālais 
atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu jo īpaši sedz izmaksas par 
akreditēta publiskā iepirkuma konsultanta izmantošanu, bet 
nesedz visas dalības izmaksas publiskā iepirkuma procedūrā, ko 
sedz attiecīgais uzņēmums. 
Atbalstu var saņemt tikai tie mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi, kuri i) ir iesnieguši derīgu piedāvājumu publiskā 
iepirkuma procedūrā (t. i., pretendenti, kuri ir iesnieguši pilnīgu 
konkursa dokumentāciju, kas atbilst gan izslēgšanas, gan atlases 
kritērijiem) un ii) kuri nav piedalījušies citā publiskā iepirkuma 
procedūrā divpadsmit mēnešu laikā pirms piedāvājuma 
iesniegšanas publiskā iepirkuma procedūrā. 
Atbalsta pieteikumu skaits no atsevišķa uzņēmuma ir ierobežots. 

210 

C9.R14. Apmācības 
shēma un atbalsta 
shēma par 
iepirkumu 
mikrouzņēmumie
m, mazajiem un 
vidējiem 
uzņēmumiem, lai 
atvieglotu to dalību 
publiskā iepirkuma 
procedūrās 

Atskaites 
punkts 

Starpposma 
novērtējuma 
veikšana par 
atbalsta shēmas 
pievienoto vērtību 
un efektivitāti 

Starpposma 
novērtējuma 
galīgais 
ziņojums ir 
publiski 
pieejams. 

   Q3 2024 

Starpposma novērtējuma ziņojumu par atbalsta shēmas 
pievienoto vērtību un efektivitāti dara publiski pieejamu.  
Novērtējumu jo īpaši balsta uz tālāk norādīto: i) interese par 
finansiālo atbalstu (dalība programmā), ii) to mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo uzņēmumu uzvarētāja likme, kuri piedalījās 
programmā publiskā iepirkuma procedūrās, un iii) atsauksmes, 
ko snieguši mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kas 
saņēmuši atbalstu. Novērtējumā analizē arī to, kurās nozarēs 
darbojas iesaistītie uzņēmumi un vai tās atbilst nozarēm, kurās 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalība parasti 
ir zema.  
Vidusposma novērtējumā analizē, vai citu nozaru uzņēmumiem 
būtu īpaši jāpievēršas īpašiem komunikācijas pasākumiem, lai 
palielinātu informētību par programmu, un vai programmas 
īstenošana ir jāmaina, ņemot vērā analīzes rezultātus. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

211 

C9.R14. Apmācības 
shēma un atbalsta 
shēma par 
iepirkumu 
mikrouzņēmumie
m, mazajiem un 
vidējiem 
uzņēmumiem, lai 
atvieglotu to dalību 
publiskā iepirkuma 
procedūrās 

Mērķrādītā
js  

To 
mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo 
uzņēmumu skaits, 
kuri saņēmuši 
vienreizēju 
atbalstu publiskā 
iepirkuma 
izmaksu 
kompensācijai  

  Skaits 0 1 800 Q2 2026 

Mērķrādītājs ir sasniegts, ja vismaz 1800 uzņēmumi, kas piedalās 
publiskajos iepirkumos kā pretendenti, ir saņēmuši 
kompensāciju par saistītajām izmaksām atbalsta shēmā saskaņā 
ar prasībām, kas noteiktas 209. atskaites punktā, par ko liecina 
atbalsta shēmas vadošās iestādes oficiālie maksājumi un 
grāmatvedības dokumenti.  

212 

C9.R14. Apmācības 
shēma un atbalsta 
shēma par 
iepirkumu 
mikrouzņēmumie
m, mazajiem un 
vidējiem 
uzņēmumiem, lai 
atvieglotu to dalību 
publiskā iepirkuma 
procedūrās 

Atskaites 
punkts 

Atbalsta shēmas 
pievienotās 
vērtības un 
efektivitātes 
galīgā 
novērtējuma 
pabeigšana 

Galīgais 
novērtējuma 
ziņojums ir 
publiski 
pieejams 

   Q2 2026 

Galīgo novērtējuma ziņojumu par atbalsta shēmas pievienoto 
vērtību un efektivitāti dara publiski pieejamu.  
Novērtējuma pamatā jo īpaši ir i) interese par finansiālo atbalstu 
(dalība programmā), ii) to mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu uzvarētāja likme, kuri piedalījušies atbalsta shēmā 
publiskā iepirkuma procedūrās, un iii) atsauksmes, ko snieguši 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kas saņēmuši 
atbalstu. Novērtējumā analizē arī to, kurās nozarēs darbojas 
iesaistītie uzņēmumi un vai tās atbilst nozarēm, kurās 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalība parasti 
ir zema. 

213 C9.R15 Valsts tiesu 
padomes lomas un 
pilnvaru 
stiprināšana, lai tās 
līdzsvarotu ar 
Valsts tiesu iestāžu 
biroja 
priekšsēdētāja 
pilnvarām  

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu 
grozījumu 
stāšanās spēkā, lai 
stiprinātu Valsts 
tiesu padomes 
lomu, vienlaikus 
aizsargājot tās 
neatkarību 

Tiesību aktu 
grozījumu 
noteikums, kas 
norāda uz to 
stāšanos spēkā 

   Q1 2023 Pirms tiek iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu, stājas spēkā tiesību aktu 
grozījumi un tos sāk piemērot, nodrošinot Valsts tiesu padomes 
(VTP) lomas un pilnvaru stiprināšanu, lai efektīvi līdzsvarotu 
Valsts tiesu iestāžu biroja (NOJ) priekšsēdētāja pilnvaras.  
 
Ar tiesību aktu grozījumiem:  
a) piešķir VTP lielākas pilnvaras, lai tā varētu efektīvi īstenot 

savu konstitucionālo lomu tiesu centrālās administrācijas 
uzraudzībā, vienlaikus saglabājot Padomes neatkarību, 
pamatojoties uz to, ka tās locekļus ievēl tiesneši.  

 
Attiecībā uz atsevišķiem lēmumiem tiesību aktu grozījumi 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

nodrošina, ka VTP sniedz pamatotu saistošu atzinumu par 
šādiem jautājumiem:  
(i) nodrošina, ka VTIB priekšsēdētājs atceļ tiesas un 

tiesas izpildu amatu iecelšanas procedūras, ja ir 
vismaz viens atbilstīgs kandidāts, kuru atbalsta 
attiecīgās tiesas tiesneši;  

(ii) nodrošina tiesnešu, tostarp norīkojumu, 
pārcelšanu uz citu tiesu, ko veic VTIB 
priekšsēdētājs, kā minēts 2011. gada Likuma Nr. 
CLXII 27., 27.A, 31. un 32. pantā, izņemot 
norīkojumus uz NOJ;  

(iii) nodrošina , ka NOJ priekšsēdētājs bez viņu 
piekrišanas izslēdz tiesnešus no tiesnešu kopuma, 
kas izskata īpašas lietas, tostarp administratīvās 
lietas;  

(iv) nodrošina kandidātu piemērotību NOJ 
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 
amatam, kurus var ierosināt attiecīgi Republikas 
prezidents vai NOJ prezidents; piemērotības 
kritērijus, tostarp neatkarību, objektivitāti, 
godīgumu un integritāti, nosaka ar likumu. Tiesību 
aktu grozījumi nodrošina, ka kandidātiem, kurus 
VTP atzinusi par nepiemērotiem, ir piekļuve 
paātrinātai pārskatīšanai kompetentajā tiesā. 

 
Attiecībā uz regulām tiesību aktu grozījumi nodrošina, ka 
VTP sniedz pamatotu saistošu atzinumu par šādiem 
jautājumiem: 
(i) punktu sistēma, lai novērtētu pieteikumus uz 

tiesnešu amatiem saskaņā ar tiesisko regulējumu;  
(ii) sīki izstrādāti nosacījumi prēmiju un citu pabalstu 

piešķiršanai tiesnešiem un tiesu vadītājiem;  
(iii) noteikumi, kas attiecas uz tiesnešu apmācības 

sistēmu;  
(iv) datu lapa un metodes tiesnešu darba slodzes 
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Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks
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Gads 

novērtēšanai, kā arī “valsts darba slodzes 
noteikšanu strīdus un bezstrīdus tiesvedībās, 
sadalot pēc tiesu līmeņa un lietu veidiem”,  

(v) tiesnešu amatu skaits katrā tiesā saskaņā ar gada 
budžetā noteikto kārtību, tostarp Kúria, un to 
struktūrvienībām;  

 
b) nosaka VTP tiesības piekļūt visiem dokumentiem, 

informācijai un datiem (tostarp personas datiem), kas 
saistīti ar tiesu administrāciju. Turklāt tiesību aktu 
grozījumos paredz, ka VTP nosaka NOJ priekšsēdētāja 
pusgada ziņojuma struktūru; 

 
c) piešķir VTP tiesībspēju un autonomiju sava budžeta 

izmaksāšanā un nodrošināt, ka VTP ir pietiekami resursi, 
tostarp personāls un biroji, lai efektīvi veiktu savus 
uzdevumus. Tiesību aktu grozījumos paredz arī to, ka 
tiesneši-locekļi, lai veiktu savus uzdevumus VTP, ir tiesīgi tikt 
atbrīvoti no tiesneša pienākumiem tādā apmērā, kādā 
reģionālās tiesas (törvényszék) priekšsēdētāji ir atbrīvoti no 
tiesneša pienākumiem. Tiesību aktu grozījumos paredz, ka 
tiesnešus, kas ir VTP locekļi, nevar ievēlēt atkārtoti, izņemot 
uz nākamo pilnvaru termiņu, ka tiesneši, kas ir VTP locekļi, 
no sava vidus ievēlē VTP priekšsēdētāju un ka tiesu 
priekšsēdētāji un priekšsēdētāja vietnieki kā VTP locekļi 
nepiedalās apspriedēs un balsošanā par jautājumiem, kas 
saistīti ar viņu administratīvo darbību; 

 

d) nosaka VTP tiesības vērsties kompetentajā tiesā un 
Konstitucionālajā tiesā, lai aizstāvētu savas prerogatīvas un 
īstenotu savas tiesības; 

 

e) nosaka pienākumu apspriesties ar VTP par tiesību aktu 
priekšlikumiem, kas ietekmē tiesu sistēmu, un tiesības 
ierosināt valdībai ierosināt jaunus tiesību aktus par tiem 
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pašiem jautājumiem; 
 

f) nosaka likumā nediskrecionārus noteikumus par pagaidu 
tiesu priekšsēdētāju iecelšanu ar iepriekš noteiktu rīkojumu 
par amatiem tiesā šādi: i) tiesas priekšsēdētāja prombūtnē 
priekšsēdētāja pilnvaras īsteno priekšsēdētāja vietnieks; ii) 
priekšsēdētāja vietnieka prombūtnē priekšsēdētāja 
pilnvaras īsteno tā tiesnešu departamenta vadītājs, kurš 
visilgāk pilda tiesneša pienākumus; iii) nodaļas vadītāja 
prombūtnē priekšsēdētāja pilnvaras īsteno priekšsēdētājs ar 
visilgāko tiesneša pilnvaru termiņu; 

 

g) aizliedz NOJ priekšsēdētājam pēc tiesnešu norīkošanas no 

jauna reintegrēt viņus augstākas instances tiesā nekā tiesa, 

kurā viņi ir sprieduši pirms norīkojuma. 

214 C9.R16. Augstākās 
tiesas (Kúria) tiesu 
neatkarības 
stiprināšana 

Atskaites 
punkts 

Grozījumu 
stāšanās spēkā, lai 
stiprinātu 
Augstākās tiesas 
tiesu neatkarību 

Pieņemti un 
efektīvi 
grozījumi 
noteikumos par 
Kúria 
priekšsēdētāja 
ievēlēšanu, lietu 
sadales shēmu 
un Kúria 
darbību 

   Q1 2023 Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu:  
a) stājas spēkā un sāk piemērot tiesību aktu grozījumus, ar 

kuriem groza noteikumus par Kúria priekšsēdētāja 

ievēlēšanu, lai nodrošinātu, ka: i) kandidātiem ir vismaz 

piecu gadu pieredze tiesneša amatā; ii) Kúria priekšsēdētāju 

nevar atkārtoti ievēlēt; iii) VTP sniedz pamatotu saistošu 

atzinumu par Kúria prezidenta amata kandidātu 

piemērotību, ko var ierosināt Republikas prezidents. 

Piemērotības kritērijus, tostarp neatkarību, objektivitāti, 

godīgumu un integritāti, nosaka ar likumu. Tiesību aktu 

grozījumi nodrošina, ka kandidātiem, kurus VTP atzinusi par 

nepiemērotiem, ir piekļuve paātrinātai pārskatīšanai 

kompetentajā tiesā; 

 

b) tiesību aktu grozījumi un citi grozījumi noteikumos par Kúria 

lietu sadales shēmu stājas spēkā un tiek piemēroti, lai 

nodrošinātu, ka: i) elektroniski iesniegtām lietām piešķir 

lietas numuru bez cilvēka iejaukšanās; ii) lietas piešķir 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

palātām, ievērojot iepriekš noteiktus, objektīvus kritērijus; 

iii) iztiesāšanas sastāvs sastāv no iepriekš noteikta 

algoritma; iv) lietas dalībnieki, pamatojoties uz lietas 

materiāliem, var pārbaudīt, vai ir pienācīgi piemēroti 

noteikumi par lietu sadali; v) Kúria tiesnešu padome un 

attiecīgās tiesnešu nodaļas (“kollégium”) sniedz saistošu 

atzinumu par lietu sadales sistēmu; 

 

c) stājas spēkā un sāk piemērot tiesību aktu grozījumus, ar 
kuriem groza noteikumus par Kúria darbību:  
(i) piešķirot lielākas pilnvaras Kúria tiesu padomei un 

attiecīgajām tiesnešu nodaļām (“kollégium”), jo 
īpaši nodrošinot, ka tās sniedz saistošu atzinumu 
par  
(a) tiesnešu departamentu priekšsēdētāju un 

priekšsēdētāja vietnieku, priekšsēdētāju 
priekšsēdētāju un Kúria ģenerālsekretāra 
amata kandidāti; 

(b) norīkojumi uz Kúria; 
(ii) atcelt iespēju Konstitucionālās tiesas locekļiem 

kļūt par tiesnešiem un pēc tam iecelt amatā Kúria, 
neievērojot parasto piemērošanas procedūru, 

(iii) nodrošināt, ka VTP sniedz pamatotu saistošu 
atzinumu par Kúria priekšsēdētāja vietnieka amata 
kandidātu piemērotību, ko var ierosināt Kúria 
priekšsēdētājs. Piemērotības kritērijus, tostarp 
neatkarību, objektivitāti, godīgumu un integritāti, 
nosaka ar likumu. Tiesību aktu grozījumi 
nodrošina, ka kandidātiem, kurus VTP atzinusi par 
nepiemērotiem, ir piekļuve paātrinātai 
pārskatīšanai kompetentajā tiesā. 

(iv) nodrošināt, ka VTP pastiprinātās pilnvaras, kas 
minētas 213. atskaites punktā, attiecas arī uz Kúria 
priekšsēdētāju, kad viņš darbojas kā 
iecēlējinstitūcija (saskaņā ar 2011. gada Likumu 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 
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rādītāji     
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pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

Nr. CLXII). 

215 C9.R17. Šķēršļu 
novēršana 
lūgumiem sniegt 
prejudiciālu 
nolēmumu Eiropas 
Savienības Tiesā 
 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu 
grozījumu 
stāšanās spēkā, lai 
novērstu šķēršļus 
lūgumiem sniegt 
prejudiciālu 
nolēmumu 
Eiropas Savienības 
Tiesā 

Tiesību aktu 
grozījumu 
noteikums, kas 
norāda uz to 
stāšanos spēkā   

   Q1 2023 Pirms tiek iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu, stājas spēkā tiesību aktu 
grozījumi un tos sāk piemērot, nodrošinot, ka:  
i) Kriminālprocesa kodeksa 666. un nākamie panti ir grozīti, lai 

izslēgtu Kúria iespēju pārbaudīt tiesneša lēmuma uzdot 

prejudiciālu jautājumu Eiropas Savienības Tiesai likumību, un ii) 

Kriminālprocesa kodeksa 490. pants par tiesvedības apturēšanu 

ir grozīts, lai novērstu jebkādus šķēršļus tiesai iesniegt lūgumu 

sniegt prejudiciālu nolēmumu saskaņā ar LESD 267. pantu. 

216 C9.R18. Reforma 
attiecībā uz 
Konstitucionālās 
tiesas galīgo 
spriedumu 
pārskatīšanu 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu 
grozījumu 
stāšanās spēkā, lai 
izslēgtu iespēju 
valsts iestādēm 
apstrīdēt galīgos 
lēmumus 
Konstitucionālajā 
tiesā 

Tiesību aktu 
grozījumu 
noteikums, kas 
norāda uz to 
stāšanos spēkā   

      Q1 2023 Pirms tiek iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums saskaņā ar 

atveseļošanas un noturības plānu, stājas spēkā tiesību aktu 

grozījumi un tos sāk piemērot, nodrošinot, ka tiek atcelta 2019. 

gadā, grozot 2011. gada Likuma Nr. CLI 27. pantu, ieviestā iespēja 

publiskajām iestādēm apstrīdēt Konstitucionālajā tiesā galīgos 

tiesas lēmumus. 
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C9.R19. 
Pastiprinātas 
tiesību normas, 
kurās izklāstīti 
īstenošanas, 
uzraudzības, 
revīzijas un 
kontroles 
pasākumi, lai 
garantētu 
Savienības atbalsta 

Atskaites 
punkts  

Juridiskās 
pilnvaras 
atveseļošanas un 
noturības plāna 
īstenošanai, 
revīzijai un 
kontrolei 

Valdības 
dekrēta par 
Ungārijas 
atveseļošanas 
un noturības 
plāna 
īstenošanā, 
revīzijā un 
kontrolē 
iesaistīto 
struktūru 

   

Q3 2022 

Stājas spēkā valdības dekrēts, ar ko nosaka juridiskās pilnvaras 
struktūrām, kuras iesaistītas atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanā, revīzijā un kontrolē Ungārijā, pirms tiek iesniegts 
pirmais maksājuma pieprasījums saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības plānu. 
Dekrētā ir noteikti vismaz šo struktūru uzdevumi un pienākumi, 
nodrošinot a) ar atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu 
saistīto datu vākšanu un uzticamību, kā arī to sasniegšanas 
uzraudzību; b) ir ieviestas sīki izstrādātas procedūras pārvaldības 
deklarāciju, revīzijas kopsavilkumu un maksājumu pieprasījumu 
sagatavošanai un ticamībai; c) ir ieviestas procedūras, kas 
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pareizu 
izmantošanu 

uzdevumiem un 
pienākumiem 
stāšanās spēkā 

vajadzīgas, lai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido 
Atveseļošanas un noturības mehānismu, 22. pantu vāktu un 
glabātu datus par galasaņēmējiem, darbuzņēmējiem, 
apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem; d) noteikumus 
par interešu konfliktu piemēro visam personālam, kas iesaistīts 
atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā, tostarp 
sagatavošanas darbībās, kontrolē (tostarp iekšējiem un ārējiem 
vērtētājiem publiskā iepirkuma procedūrās) un revīzijā, un 
visiem galasaņēmējiem, līgumslēdzējām iestādēm, 
darbuzņēmējiem, apakšuzņēmējiem, kā arī konsultāciju 
uzņēmumiem, kas iesaistīti projektu sagatavošanā un 
īstenošanā; e) minētie noteikumi par interešu konfliktu 
nepārprotami attiecas uz situācijām, kas saistītas ar ģimeni, 
emocionālo dzīvi, politisko vai nacionālo piederību, 
ekonomiskajām interesēm vai jebkādām citām tiešām vai 
netiešām personīgām interesēm, kuras var uzskatīt par interešu 
konfliktu saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 61. pantu 
un saistīto Komisijas paziņojumu (“Norādījumi par izvairīšanos 
no interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu 
regulu” [C 121/01]); f) visām d) apakšpunktā minētajām 
personām katrā atsevišķā gadījumā ir pienākums izdot 
deklarāciju par interešu konflikta neesamību, ja tās ir iesaistītas 
lēmumu pieņemšanā par atsevišķiem projektiem (jo īpaši 
lēmumi par attiecināmību, riska novērtējumu, projektu atlasi, 
starpposma un galīgās kontroles procedūrām, pārkāpumu 
pārvaldību un ar revīziju saistītiem lēmumiem), ko glabā vismaz 
piecus gadus; g) vai interešu konflikta deklarāciju patiesums tiek 
regulāri un efektīvi kontrolēts un šīs kontroles rezultāti tiek 
glabāti vismaz piecus gadus; h) ir noteikta regulāra un efektīva 
darbinieku uzraudzība sensitīvos amatos (piemēram, saistībā ar 
pārkāpumu pārvaldību, kontrolēm un riska novērtēšanu) un ka 
tiek nodrošināta šajos amatos strādājošo darbinieku regulāra 
rotācija, pamatojoties uz metodiku, ko sāk piemērot ne vēlāk kā 
2023. gada 31. martā; i) pretendenti nedrīkst piedalīties publiskā 
iepirkuma procedūrās, ja konkrētajā piedāvājumā ir konstatēts 
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interešu konflikts. 
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C9.R19. 
Pastiprinātas 
tiesību normas, 
kurās izklāstīti 
īstenošanas, 
uzraudzības, 
revīzijas un 
kontroles 
pasākumi, lai 
garantētu 
Savienības atbalsta 
pareizu 
izmantošanu 

Atskaites 
punkts 

Grozījumi tiesību 
normās, kas 
attiecas uz 
Eiropas 
strukturālo un 
investīciju fondu 
un Regulā (ES) 
2021/1060 
paredzēto fondu 
īstenošanu, 
uzraudzību, 
kontroli un 
revīziju Ungārijā 

Valdības 
dekrētos 
ietvertais 
noteikums par 
Eiropas 
strukturālo un 
investīciju fondu 
un Regulā (ES) 
2021/1060 
paredzēto 
fondu 
īstenošanu, 
uzraudzību, 
kontroli un 
revīziju 
Ungārijā, kas 
norāda uz 
stāšanos spēkā 

   

Q3 2022 

Valdības dekrētu, ar ko Ungārijā reglamentē Eiropas strukturālo 
un investīciju fondu īstenošanu, uzraudzību, kontroli un revīziju 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un fondu saskaņā ar 
Regulu (ES) 2021/1060, stāšanās spēkā pirms pirmā maksājuma 
pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības plānu. Grozījumu nodrošina vismaz šo: a) tiek ieviesti 
noteikumi un procedūras, lai efektīvāk novērstu, atklātu un 
labotu interešu konfliktus; b) noteikumi par interešu konfliktu 
attiecas uz visu personālu, kas iesaistīts īstenošanā, ieskaitot ar 
to saistītās sagatavošanas darbības, kontroli (tostarp iekšējiem 
un ārējiem vērtētājiem publiskā iepirkuma procedūrās) un 
iepriekš minēto līdzekļu revīziju, un uz visiem saņēmējiem un 
galasaņēmējiem, līgumslēdzējām iestādēm, līgumslēdzējiem, 
apakšuzņēmējiem, kā arī konsultāciju uzņēmumiem, kas 
iesaistīti projektu sagatavošanā un īstenošanā; c) minētie 
noteikumi par interešu konfliktu nepārprotami attiecas uz 
situācijām, kas saistītas ar ģimeni, emocionālo dzīvi, politisko vai 
nacionālo piederību, ekonomiskajām interesēm vai jebkādām 
citām tiešām vai netiešām personīgām interesēm, kuras var 
uzskatīt par interešu konfliktu saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
2018/1046 61. pantu un saistīto Komisijas paziņojumu 
(“Norādījumi par izvairīšanos no interešu konfliktiem un to 
pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu” [C 121/01]); d) visām b) 
apakšpunktā minētajām personām katrā atsevišķā gadījumā ir 
pienākums izdot deklarāciju par interešu konflikta neesamību, ja 
tās ir iesaistītas lēmumu pieņemšanā par atsevišķiem projektiem 
(jo īpaši lēmumi par attiecināmību, riska novērtējumu, projektu 
atlasi, starpposma un galīgās kontroles procedūrām, pārkāpumu 
pārvaldību un ar revīziju saistītiem lēmumiem), ko glabā vismaz 
piecus gadus; e) interešu konflikta deklarāciju patiesums tiek 
regulāri un efektīvi kontrolēts un šīs kontroles rezultāti tiek 
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glabāti vismaz piecus gadus; f) ir noteikta regulāra un efektīva 
darbinieku uzraudzība sensitīvos amatos (piemēram, saistībā ar 
pārkāpumu pārvaldību, kontrolēm un riska novērtēšanu) un ka 
tiek nodrošināta šajos amatos strādājošo darbinieku regulāra 
rotācija, pamatojoties uz metodiku, ko sāk piemērot ne vēlāk kā 
2023. gada 31. martā; g) pretendenti nedrīkst piedalīties 
publiskā iepirkuma procedūrās, ja konkrētajā piedāvājumā ir 
konstatēts interešu konflikts. 
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C9.R19. 
Pastiprinātas 
tiesību normas, 
kurās izklāstīti 
īstenošanas, 
uzraudzības, 
revīzijas un 
kontroles 
pasākumi, lai 
garantētu 
Savienības atbalsta 
pareizu 
izmantošanu 

Atskaites 
punkts 

Pamatnostādņu 
pieņemšana un 
piemērošanas 
sākums, lai 
nodrošinātu 
interešu konfliktu 
efektīvu 
novēršanu, 
atklāšanu un 
novēršanu visu to 
struktūru 
darbiniekiem, kas 
iesaistītas 
Savienības 
atbalsta 
īstenošanā, 
kontrolē un 
revīzijā Ungārijā 

Sīki izstrādātu 
pamatnostādņu 
par interešu 
konfliktu 
piemērošanas 
sākums 

   Q4 2022 

Pirms tiek iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu, pieņem un sāk piemērot 
visaptverošas pamatnostādnes, kas nodrošina interešu konflikta 
situāciju efektīvu novēršanu, atklāšanu un koriģēšanu saskaņā ar 
Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 61. pantu un saistīto Komisijas 
paziņojumu (“Norādījumi par izvairīšanos no interešu 
konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu” [C 
121/01]). Pamatnostādnēs sīki izklāsta uzdevumus un 
pienākumus katrai struktūrai, kas iesaistīta Savienības atbalsta 
īstenošanā, pārvaldībā un kontrolē, nodrošinot interešu 
konflikta situāciju efektīvu novēršanu, atklāšanu, kontroli un 
koriģēšanu. 
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C9.R20. Efektīva 
krāpšanas un 
korupcijas 
apkarošanas 
stratēģija 
Savienības atbalsta 
īstenošanai, 
revīzijai un 
kontrolei 

Atskaites 
punkts  

Krāpšanas un 
korupcijas 
efektīvas 
novēršanas, 
atklāšanas un 
labošanas 
nodrošināšana 
Savienības 
atbalsta 

Krāpšanas 
apkarošanas un 
korupcijas 
apkarošanas 
stratēģijas 
stāšanās spēkā 
Savienības 
atbalstam 

   

Q3 2022 

Valdība pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas 
saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu pieņem krāpšanas 
un korupcijas apkarošanas stratēģiju visam Savienības 
atbalstam, nosakot i) detalizētu to dažādo vienību lomu un 
atbildību, kas iesaistītas jebkāda Savienības finansiālā atbalsta 
īstenošanā Ungārijā attiecībā uz krāpšanas, interešu konfliktu un 
korupcijas novēršanu, atklāšanu un labošanu; ii) galveno 
krāpšanas, interešu konfliktu un korupcijas risku, faktoru un 
prakses novērtējums; un nodrošinot, ka krāpšana un korupcija 
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Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks
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Gads 

īstenošanā, 
izstrādājot un 
īstenojot efektīvu 
krāpšanas un 
korupcijas 
apkarošanas 
stratēģiju 
Savienības 
atbalstam 

tiek efektīvi novērstas, atklātas un izlabotas. 
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C9.R20. Efektīva 
krāpšanas un 
korupcijas 
apkarošanas 
stratēģija 
Savienības atbalsta 
īstenošanai, 
revīzijai un 
kontrolei 

Atskaites 
punkts 

Krāpšanas un 
korupcijas 
efektīvas 
novēršanas, 
atklāšanas un 
labošanas 
nodrošināšana 
Savienības 
atbalsta 
īstenošanā, 
izstrādājot un 
īstenojot efektīvu 
rīcības plānu 
saistībā ar 
krāpšanas un 
korupcijas 
apkarošanas 
stratēģiju 
Savienības 
atbalstam 

Rīcības plāna 
stāšanās spēkā 
attiecībā uz 
krāpšanas un 
korupcijas 
apkarošanas 
stratēģiju 
Savienības 
atbalstam 

   

Q4 2022 

Valdība pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas 
saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu pieņem un 
nodrošina, ka attiecībā uz visu Savienības atbalstu tiek pieņemts 
rīcības plāns, kas saistīts ar krāpšanas un korupcijas apkarošanas 
stratēģiju, kurā sīki izklāstīti visu Savienības finansiālā atbalsta 
īstenošanā Ungārijā iesaistīto vienību uzdevumi un pienākumi 
attiecībā uz krāpšanas vai korupcijas novēršanu, atklāšanu un 
labošanu. 
Rīcības plānā: i) nosaka skaidras un visaptverošas darbības, kas 
paredzētas katram krāpšanas apkarošanas un korupcijas 
apkarošanas stratēģijā noteiktajam mērķim; ii) nosaka skaidrus 
termiņus katras darbības īstenošanai; iii) piešķir katru darbību 
struktūrai, kas ir atbildīga par tās efektīvu īstenošanu; iv) nosaka 
konkrētus, izmērāmus un saistītus rādītājus, lai novērtētu 
progresu katras darbības īstenošanā; v) nosaka atbilstošu 
kārtību darbību regulārai pārskatīšanai, ņemot vērā 
pierādījumus. 
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C9.R21. Arachne 
sistēmas pilnīga un 
efektīva 
izmantošana visam 
Savienības 
atbalstam 

Atskaites 
punkts 

Krāpšanas un 
korupcijas 
efektīvas 
novēršanas, 
atklāšanas un 
labošanas 

Sākt piemērot 
procedūras, kas 
nodrošina 
Arachne riska 
novērtēšanas 
instrumenta 

   

Q3 2022 

Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu valdība apstiprina un sāk 
piemērot procedūras, kurās izklāstīti nosacījumi visu Arachne 
riska novērtēšanas rīka funkciju sistemātiskai un paplašinātai 
izmantošanai Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanā un jebkāda cita Savienības budžeta atbalsta (tostarp 
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nodrošināšana 
Savienības 
atbalsta 
īstenošanā, 
izmantojot 
atbilstīgus 
pasākumus, kas 
nodrošina 
Arachne riska 
novērtēšanas rīka 
efektīvu 
izmantošanu 

sistemātisku 
izmantošanu, lai 
efektīvi 
novērstu un 
atklātu 
krāpšanu, 
korupciju, 
interešu 
konfliktus un 
citus 
pārkāpumus 

Savienības atbalsta 2014.–2020. gada budžeta periodā) 
izmantošanai, lai efektīvi novērstu un atklātu interešu konfliktus, 
krāpšanu, korupciju, dubultu finansēšanu un citus pārkāpumus. 
Procedūras nodrošina, ka: 
i) attiecīgās valsts iestādes ik pēc diviem mēnešiem Arachne 
sistēmā augšupielādē visus datus datu laukiem, kas noteikti 
piemērojamajās ES regulās un attiecas uz jebkāda Savienības 
atbalsta īstenošanu jebkurā budžeta periodā. Attiecībā uz 
Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem 2014.–2020. gada 
budžeta periodā visas datu kopas (tostarp līguma datus par 
galasaņēmējiem, detalizētiem 
līgumslēdzējiem/apakšuzņēmējiem un izdevumiem), kas 
savāktas attiecīgajā periodā, augšupielādē Arachne sistēmā 
(izņemot to, ka datu par līguma grozījumiem un 
papildinājumiem, informācijas par līgumu izpildē iesaistītajiem 
ekspertiem un informāciju par konsorcija partneriem 
augšupielāde sākas 2023. gada 31. janvārī);  
ii) attiecīgās valsts iestādes nodrošina sistemātiskus, regulārus 
un efektīvus turpmākos pasākumus pēc riska novērtēšanas, ko 
rada Arachne sistēma, tostarp pieteikuma iesniedzēju ex ante 
pārbaudēm, lai efektīvi novērstu un atklātu interešu konfliktus, 
krāpšanu, korupciju, dubultu finansēšanu un citus pārkāpumus, 
un minētajām struktūrām ir pienākums ņemt vērā šos riska 
novērtēšanas rezultātus un nodrošināt, ka tas ir izklāstīts 
piemērojamajos valsts tiesību aktos un atspoguļots 
piemērojamajās darbplūsmās, pamatnostādnēs (kas jāizdod un 
jāievieš līdz 2022. gada 30. novembrim) un minēto struktūru 
lēmumu pieņemšanas procesā; vai 
iii) attiecīgajām revīzijas struktūrām Ungārijā un attiecīgajos 
Komisijas dienestos un kontroles struktūrās ir pilnīga piekļuve 
Arachne sistēmas funkcijām, lai tās varētu veikt riska 
novērtējumu, un datu kopām sistēmā. 
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, tiklīdz saskaņā ar iepriekš 
minētajām prasībām ir ieviestas procedūras, kas ir saistošas 
visām iepriekš minētajām iestādēm un ko minētās iestādes 
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piemēro praksē. 
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C9.R21. Arachne 
sistēmas pilnīga un 
efektīva 
izmantošana visam 
Savienības 
atbalstam 

Atskaites 
punkts 

Krāpšanas un 
korupcijas 
efektīvas 
novēršanas, 
atklāšanas un 
labošanas 
nodrošināšana 
Savienības 
atbalsta 
īstenošanā, 
apstiprinot to 
procedūru 
atbilstību, kas 
attiecas uz 
Arachne riska 
novērtēšanas 
instrumenta 
sistemātisku un 
efektīvu 
izmantošanu 

EUTAF galīgais 
revīzijas 
ziņojums bez 
piezīmēm, kas 
apstiprina to 
procedūru 
atbilstību, kuras 
attiecas uz 
Arachne riska 
novērtēšanas 
rīka 
sistemātisku un 
efektīvu 
izmantošanu, un 
Arachne 
augšupielādēto 
datu pilnīgumu 

   

Q4 2022 

Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu: 
a) visas struktūras, kas uzskaitītas 222.atskaites punktā, izstrādā 
un sāk piemērot sīki izstrādātas un saistošas procedūras 
pamatnostādnes, kurās izklāstīti pasākumi, kas jāveic, ja Arachne 
sistēma norāda uz risku;  
b) galīgajā revīzijas ziņojumā ar revīzijas iestādes (EUTAF) 
revīzijas atzinumu bez piezīmēm apstiprina 222. atskaites 
punktā noteikto procedūru atbilstību, pārbaudot, vai i) 
procedūras nodrošina pilna informācijas kopuma augšupielādi ik 
pēc diviem mēnešiem; ii) piemērojamajos Savienības tiesību 
aktos noteiktie dati faktiski ir pilnībā augšupielādēti Arachne, un 
iii) valsts iestāde, īstenošanas struktūras/vadošās iestādes un 
starpniekstruktūras ir ieviesušas atbilstīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu sistemātisku, regulāru un efektīvu Arachne sistēmas 
radītā riska noteikšanas pēcpārbaudi (pamatojoties uz sīki 
izstrādātām procesuālām pamatnostādnēm, kas tām pieejamas). 
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C9.R22. Iekšējās 
revīzijas un 
integritātes 
direktorāta izveide, 
lai pastiprinātu 
interešu konfliktu 
kontroli Savienības 
atbalsta īstenošanā 

Atskaites 
punkts 

Krāpšanas un 
korupcijas 
efektīvas 
novēršanas, 
atklāšanas un 
labošanas 
nodrošināšana 
Savienības 
atbalsta 
īstenošanā, 
izveidojot jaunu 

Jauns Iekšējās 
revīzijas un 
integritātes 
direktorāts 
(DIAI), kas 
izveidots 
ministrijā, kura 
atbild par 
Savienības 
atbalsta 
īstenošanu, ir 

   

Q4 2022 

Lai stiprinātu revīzijas un kontroles pasākumu efektivitāti 
saistībā ar Savienības atbalstu un krāpšanas un korupcijas 
apkarošanas stratēģijas, kas izklāstīta 220. atskaites punktā, 
efektīvu īstenošanu, ar tiesību aktu, kas stājas spēkā, izveido 
jaunu Iekšējās revīzijas un integritātes direktorātu (DIAI), un 
pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu DIAI ir pilnībā nodarbināts un 
pilnībā darbojas par Savienības atbalsta īstenošanu atbildīgajā 
ministrijā. 
Likums nodrošina šo: i) pilnīgu DIAI neatkarību, izmantojot 
atbilstošas garantijas (tostarp attiecībā uz augsta ranga 
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Iekšējās revīzijas 
un integritātes 
direktorātu (DIAI) 
un nodrošinot tā 
pilnīgu darbību 

pilnībā 
nodrošināts ar 
personālu, ir 
spēkā tās 
reglaments un 
iekšējie procesi, 
un tas pilnībā 
darbojas. 

darbinieku iecelšanu amatā, viņu pilnvaru ilgumu bez iespējas 
viņus atlaist utt.); ii) DIAI darbinieku atlases pamatā ir objektīvi 
kritēriji, kas izstrādāti sadarbībā ar Integritātes iestādi (160. 
atskaites punkts), un ka profesionālās godprātības iestāde 
uzrauga darbā pieņemšanas procesu; iii) DIAI ir atbilstīgas 
pilnvaras rīkoties attiecībā uz jebkuru valsts iestādi vai struktūru, 
kas jebkādā veidā iesaistīta Savienības atbalsta īstenošanā 
Ungārijā; iv) pēc pieprasījuma DIAI Integritātes iestādei 
nekavējoties nodrošina pilnīgu piekļuvi visām interešu konflikta 
deklarācijām un visiem tās dokumentiem. v) līdz 2022. gada 30. 
novembrim tiks ieviesti atbilstoši procedūras noteikumi un 
pamatnostādnes (tostarp par lietu sadalījumu un secību saskaņā 
ar DIAI), kas reglamentē DIAI institucionālo struktūru, darba 
metodes un procedūras, un Integritātes iestādei tiek sniegtas 
pietiekamas garantijas, ka tā var uzraudzīt atbilstību minētajiem 
procedūras noteikumiem un pamatnostādnēm; vi) DIAI 
veicamajiem uzdevumiem tiek piešķirti pietiekami resursi; vii) 
DIAI (pamatojoties uz izlasi un ziņojumiem par aizdomām) 
regulāri kontrolē visu attiecīgo īstenošanā iesaistīto darbinieku 
interešu konflikta deklarāciju derīgumu, tostarp to 
sagatavošanas aktus, kontroli (tostarp iekšējo un ārējo vērtētāju 
kontroli publiskā iepirkuma procedūrās) attiecībā uz Savienības 
atbalstu Ungārijā, kā arī visu galasaņēmēju, saņēmēju, 
saņēmēju, līgumslēdzēju iestāžu, līgumslēdzēju, apakšuzņēmēju, 
kā arī konsultāciju uzņēmumu, kas iesaistīti projektu 
sagatavošanā un īstenošanā (pamatojoties uz divgadu kontroles 
plāniem), interešu konflikta deklarāciju derīgumu un to, ka 
informācija par šīm kontrolēm tiek glabāta vismaz piecus gadus; 
viii) portāla palyazat.gov.hu galvenajā lapā ir izveidota lapa, lai 
varētu anonīmi ziņot par jebkādām aizdomām par interešu 
konfliktu attiecībā uz personām, kas iesaistītas Savienības 
atbalsta īstenošanā un kontrolē Ungārijā; ix) DIAI laikus izmeklē 
paziņotās aizdomas; x) DIAI katru gadu sagatavo detalizētu 
ziņojumu Integritātes iestādei par savu darbu. 
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, kad ir stājies spēkā 
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likums, ar ko izveido DIAI ar vismaz iepriekš minētajām 
prasībām, ir aizpildītas visas DIAI amata vietas un integritātes 
iestāde nav paudusi bažas par darbā pieņemšanas procesu, DIAI 
nepieciešamajiem procedūras noteikumiem, kā arī 
pamatnostādnēm, kas reglamentē tās darbu, un DIAI pilnībā 
darbojas un sāk darbu. 
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C9.R23 Nodrošināt 
EUTAF spēju 
efektīvi veikt savus 
uzdevumus 

Atskaites 
punkts 

Nodrošināt 
krāpšanas un 
korupcijas efektīvu 
novēršanu, 
atklāšanu un 
labošanu 
Savienības atbalsta 
īstenošanā, 
nodrošinot 
pienācīgu EUTAF 
spēju 

Tiesību aktu 
grozījumu 
stāšanās spēkā, 
lai nodrošinātu 
EUTAF 
nepieciešamos 
finanšu resursus 
un cilvēkresursus 

      

Q4 2022 

Pirms tiek iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu, stājas spēkā tiesību aktu 
grozījumi, kas nodrošina EUTAF nepieciešamos finanšu resursus 
un cilvēkresursus, lai aizsargātu EUTAF neatkarību un ļautu tai 
efektīvi un savlaicīgi veikt savus uzdevumus.  
Tiesību aktu grozījumi nodrošina, ka:  
- EUTAF gada budžetu nosaka, pamatojoties uz EUTAF sākotnējo 
priekšlikumu, un to groza tikai tad, ja tas ir publiski pamatots, un 
tas nemazina EUTAF spēju efektīvi un savlaicīgi veikt savus 
uzdevumus;  
- EUTAF vadītāja un personāla atalgojums ir attiecīgi 70 % no 
Valsts kontroles prezidenta un personāla atalgojuma;  
- EUTAF vadītājam ir tādas pašas vai līdzīgas pilnvaras lemt par 
algu politikas un pabalstu, un darba apstākļu pamatprincipiem, 
kā tās, kas attiecas uz Valsts kontroles priekšsēdētāju. Jebkādi 
pasākumi, kas atšķiras no Valsts kontroles noteikumiem, ir 
iespējami tikai pēc EUTAF vadītāja rakstiska un pienācīgi 
pamatota priekšlikuma;  
- tiek saglabāta EUTAF funkcionālā un profesionālā neatkarība 
un EUTAF personāls turpina nelūgt un nepieņemt norādījumus 
par tās revīzijas darbu.  
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C9.R24 Sadarbības 
stiprināšana ar 
OLAF, lai 
pastiprinātu tādas 
krāpšanas 
atklāšanu, kas 
saistīta ar 
Savienības atbalsta 

Atskaites 
punkts  

Valsts iestādes 
izraudzīšanās, 
kuras uzdevums ir 
palīdzēt OLAF 
veikt pārbaudes 
uz vietas Ungārijā, 
un iespēja 
piemērot finanšu 

Stājas spēkā 
tiesību akta 
grozījums, ar ko 
nosaka 
kompetento 
iestādi, un 
tiesību akta 
grozījums, ar ko 

   

Q4 2022 

Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu stājas spēkā: 
i) grozījums 2010. gada Likumā Nr. CXXII par Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, ar ko Valsts nodokļu un muitas pārvalde (Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal, NAV) tiek izraudzīta par kompetento valsts 
iestādi, kas palīdz OLAF veikt pārbaudes uz vietas Ungārijā un ja 
uzņēmējs, uz kuru attiecas šīs pārbaudes, atsakās sadarboties. 
Grozījumā iekļauj tās procedūras aprakstu, kas jāievēro. Tā arī 
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īstenošanu sankcijas 
ekonomikas 
dalībniekiem, kas 
nesadarbojas 

ievieš iespēju 
piemērot 
atturošas 
finansiālas 
sankcijas 
ekonomikas 
dalībniekiem, 
kas 
nesadarbojas 

ievieš iespēju, ka pēc OLAF pieprasījuma var būt finanšu sargs. 
Finanšu sargs ļauj OLAF veikt pārbaudes un apskates uz vietas, jo 
īpaši nodrošinot izpildi, lai aizsargātu pierādījumus, kā paredzēts 
Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Regulā (Euratom, EK) Nr. 
2185/96. Tas ietver šādus intervenču veidus: a) lietas nodošana 
uz vietas (2010. gada Likuma Nr. CXXII par Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (turpmāk NAVtv.) 36/L. pants), b) informācijas 
pieprasīšana [NAVtv. 36. iedaļa], c) identitātes pārbaude [NAVtv. 
36/A iedaļa], d) iebraukšana vietā, kas nav uzskatāma par 
privātu dzīvesvietu [NAVtv. 36/G iedaļa], e) vietas aizsardzība 
[NAVtv 36/I panta 1. punkts]. Grozījumā nosaka, ka gadījumā, ja 
šai palīdzībai ir vajadzīga tiesu iestādes atļauja, valsts AFCOS 
(Krāpšanas apkarošanas valsts koordinācijas dienests) šādu 
atļauju pieprasa vismaz 72 stundas iepriekš. Pamatojoties uz 
šādu atļauju, OLAF var iepriekš pieprasīt finanšu sarga klātbūtni, 
ja pastāv pretošanās risks plānotajai pārbaudei uz vietas un 
inspekcijai. 
ii) grozījums 2004. gada Aktā XXIX, lai ieviestu atturošas 
finansiālas sankcijas, ko piemēro gadījumā, ja ekonomikas 
dalībnieks atsakās sadarboties ar OLAF, lai veiktu pārbaudes un 
apskates uz vietas.  
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C9.R25. 
Atveseļošanas un 
noturības plāna 
efektīva 
īstenošana, 
kontrole un revīzija 
un Savienības 
finanšu interešu 
aizsardzība 

Atskaites 
punkts 

Atveseļošanas un 
noturības plāna 
īstenošanas 
monitoringa 
sistēma 

Revīzijas 
ziņojums, kurā 
apstiprinātas 
atveseļošanas 
un noturības 
plāna 
repozitorija 
sistēmas 
funkcijas un 
darbība 

   Q4 2022 

Repozitorija sistēmu atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanas uzraudzībai izveido pirms pirmā maksājuma 
pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības plānu. 
Sistēma iekļauj vismaz šādas funkcijas: 
a) datu vākšana un atskaites punktu un mērķrādītāju 
sasniegšanas uzraudzība; 
b) vākt un glabāt datus, un nodrošināt piekļuvi datiem atbilstoši 
ANM regulas 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i)–iii) punkta 
prasībām. 
Piekļuvi šiem datiem piešķir visām attiecīgajām valsts un Eiropas 
struktūrām revīzijas un kontroles nolūkā. Repozitorija sistēmā 
pieejamos datus ik pēc diviem mēnešiem dara pieejamus 
Arachne sistēmā, lai piekļūtu pilnīgam ANM riska rādītāju 
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sarakstam. 
Revīzijas iestādes (EUTAF) galīgajā revīzijas ziņojumā ar revīzijas 
atzinumu bez piezīmēm apstiprina repozitorija sistēmas 
funkcionalitāti un to, ka sistēma ir pilnībā funkcionējoša un 
darbojas. 
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C9.R25. 
Atveseļošanas un 
noturības plāna 
efektīva 
īstenošana, 
kontrole un revīzija 
un Savienības 
finanšu interešu 
aizsardzība 

Atskaites 
punkts 

Ungārijas 
atveseļošanas un 
noturības plāna 
īstenošanas 
efektīvas revīzijas 
nodrošināšana 

EUTAF revīzijas 
stratēģijas 
stāšanās spēkā 
attiecībā uz 
atveseļošanas 
un noturības 
plānu 

   Q4 2022 

Revīzijas iestādes revīzijas stratēģijas (EUTAF) pieņemšana un 
stāšanās spēkā, nodrošinot atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanas efektīvu revīziju saskaņā ar starptautiski atzītiem 
revīzijas standartiem pirms pirmā maksājuma pieprasījuma 
iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu. 
Stratēģijā nosaka vismaz metodoloģiju un pieeju riska 
novērtēšanai, to revīziju biežumu un veidu (piemēram, sistēmu 
un projektu revīzijas, dokumentārās revīzijas un uz vietas), kas 
jāveic saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu īstenoto 
reformu un investīciju dažādajos īstenošanas posmos, kā arī to 
datu ticamību, kas pamato atskaites punktu un mērķrādītāju 
sasniegšanu. 
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C9.R26. 
Pārredzamības un 
publiskas 
informācijas 
pieejamības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Tiesību akta 
stāšanās spēkā, 
kas nodrošina 
juridisko 
paredzamību 
attiecībā uz 
piekļuvi publiskas 
informācijas 
lietām tiesā 

Tiesību akta 
noteikums, kas 
norāda uz 
stāšanos spēkā 

   Q4 2022 

Stājas spēkā tiesību akts, kas paredz ārkārtas procedūru 
attiecībā uz pieprasījumiem par piekļuvi publiskai informācijai.  
Minētajā ārkārtas procedūrā nosaka tos pašus procesuālos 
posmus un termiņus, ko piemēro preses labojumu lietās, kā 
noteikts 2016. gada Likumā CXXX par civilprocesiem (495.–501. 
pants), ar vienīgo izņēmumu, ka 2016. gada Likuma CXXX 497. 
panta 1. punktā noteiktais pavēstes perioda termiņš ir vismaz 
trīs darbdienas. 
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C9.R26. 
Pārredzamības un 
publiskas 
informācijas 
pieejamības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu 
grozījumu 
stāšanās spēkā, 
nodrošinot lielāku 
publiskās 
informācijas 
pārredzamību 

Tiesību aktu 
grozījumu 
noteikumi, kas 
norāda uz to 
stāšanos spēkā 

   Q4 2022 

Stājas spēkā grozījumi 2011. gada Likumā Nr. CXII par 
informācijas brīvību un valdības Dekrētā Nr. 301/2016 (IX. 30.) 
lai noteiktu galveno noteikumu, ka publisku informāciju sniedz 
bez maksas un maksu par piekļuvi šādai publiskai informācijai 
var piemērot tikai izņēmuma un skaidri noteiktos apstākļos. Šajā 
sakarā ar grozījumiem:  
i) atceļ iespēju iekasēt darbaspēka izmaksas, kas saistītas ar 
pieprasījumu par piekļuvi publiskai informācijai izpildi; 
ii) nosaka publiski pieejamas vienības izmaksas, kas saistītas ar 
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pieprasītās informācijas kopēšanas un piegādes izmaksām; 
iii) paredz noteikumu, ka iekasētās maksas nepārsniedz faktiskās 
izmaksas, kas radušās pieprasītās publiskās informācijas 
turētājam, izpildot minēto informācijas pieprasījumu saistībā ar 
ii) punktā minētajām izmaksu kategorijām, un tikai tad, ja 
minētās izmaksas pārsniedz 10 000 HUF; 
iv) ievieš samērā zemu kopējo maksimālo robežu 190 000 HUF 
apmērā attiecībā uz saistītajām izmaksām, ko publiska struktūra 
var ņemt vērā, izpildot pieprasījumu par individuālu piekļuvi 
publiskai informācijai; vai 
v) nodrošina, ka visa informācija, kas darīta pieejama pēc 
piekļuves informācijai pieprasījuma, vienlaikus ir pieejama 
centrālajā reģistrā, kas minēts 175. atskaites punktā. (Ja 
iespējams, to veic formātā, ko piemēro 175. atskaites punktā 
minētajam centrālajam reģistram. Gadījumos, kad informāciju 
nevar strukturēt šādā formātā, to dara publiski pieejamu 
centrālā reģistra tīmekļa vietnē meklējamā formātā, kas ļauj 
lejupielādēt, iegūt un atkārtoti izmantot datus.) 
Grozījumi attiecībā uz ii) punktā minētajām vienības izmaksām 
un to maksu aprēķināšanas metodi, kas var būt iekasējamas par 
piekļuvi informācijas pieprasījumiem, pamatojas uz Valsts datu 
aizsardzības un informācijas brīvības iestādes (NAIH) 
priekšlikumu.  
Stājas spēkā tiesību akta grozījums, ar ko atceļ valdības Dekrēta 
Nr. 521/2020 (IX. 25) Par atkāpēm no dažiem noteikumiem par 
piekļuvi informācijai apdraudējuma laikā un par to, lai netiktu 
ieviesti turpmāki tiesību aktu ierobežojumi attiecībā uz piekļuvi 
publiskai informācijai. 
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C9.R26. 
Pārredzamības un 
publiskas 
informācijas 
pieejamības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Valsts datu 
aizsardzības un 
informācijas 
brīvības iestādes 
ziņojums par 
piekļuvi publiskai 
informācijai (1) 

Valsts datu 
aizsardzības un 
informācijas 
brīvības 
iestādes 
ziņojumu 
publicēšana par 

   Q4 2022 

Valdības kontroles birojs (NAIH) vismaz divas reizes gadā un pēc 
sūdzības saņemšanas veic visaptverošas un detalizētas visu 
publisko struktūru pārbaudes, lai novērtētu, vai tās atbilst to 
attiecīgajām prasībām par publisko datu pārredzamību un 
piekļuvi sabiedriskas nozīmes datiem.  
Pārbaužu rezultātus izklāsta visaptverošā ziņojumā, kurā norāda 
nepilnības katrā attiecīgajā publiskajā iestādē (vismaz norādot 
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to, kā publiskās 
struktūras pilda 
savus attiecīgos 
pienākumus 
attiecībā uz 
piekļuvi 
publiskai 
informācijai 

saņemto publisko datu piekļuves pieprasījumu skaitu, to sūdzību 
skaitu, kas saistītas ar publisko datu apmaiņu, izpildīto 
pieprasījumu skaitu un to izpildei vajadzīgo dienu skaitu), kā 
novērst trūkumus un veikt turpmākus pasākumus, kā arī 
ieteikumus par to, kā uzlabot piekļuvi publiskajiem datiem.  
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja pusgada ziņojums par 
2022. gada otro pusgadu ir pilnībā publiski pieejams.  
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C9.R26. 
Pārredzamības un 
publiskas 
informācijas 
pieejamības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Valsts datu 
aizsardzības un 
informācijas 
brīvības iestādes 
ziņojums par 
piekļuvi publiskai 
informācijai (2) 

Valsts datu 
aizsardzības un 
informācijas 
brīvības 
iestādes 
ziņojumu 
publicēšana par 
to, kā publiskās 
struktūras pilda 
savus attiecīgos 
pienākumus 
attiecībā uz 
piekļuvi 
publiskai 
informācijai 

   Q2 2024 

Valdības kontroles birojs (NAIH) vismaz divas reizes gadā un pēc 
sūdzības saņemšanas veic visaptverošas un detalizētas visu 
publisko struktūru pārbaudes, lai novērtētu, vai tās atbilst to 
attiecīgajām prasībām par publisko datu pārredzamību un 
piekļuvi sabiedriskas nozīmes datiem.  
Pārbaužu rezultātus izklāsta visaptverošā ziņojumā, kurā norāda 
nepilnības katrā attiecīgajā publiskajā iestādē (vismaz norādot 
saņemto publisko datu piekļuves pieprasījumu skaitu, to sūdzību 
skaitu, kas saistītas ar publisko datu apmaiņu, izpildīto 
pieprasījumu skaitu un to izpildei vajadzīgo dienu skaitu), kā 
novērst trūkumus un veikt turpmākus pasākumus, kā arī 
ieteikumus par to, kā uzlabot piekļuvi publiskajiem datiem.  
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja pusgada ziņojums par 
2024. gada pirmo pusgadu ir pilnībā publiski pieejams un 
kopumā četri ziņojumi ir publiski pieejami.  
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C9.R26. 
Pārredzamības un 
publiskas 
informācijas 
pieejamības 
uzlabošana 

Atskaites 
punkts 

Valsts datu 
aizsardzības un 
informācijas 
brīvības iestādes 
ziņojums par 
piekļuvi publiskai 
informācijai (3) 

Valsts datu 
aizsardzības un 
informācijas 
brīvības 
iestādes 
ziņojumu 
publicēšana par 
to, kā publiskās 
struktūras pilda 
savus attiecīgos 
pienākumus 
attiecībā uz 

      Q2 2026 

Valdības kontroles birojs (KEHI) vismaz divas reizes gadā un pēc 
sūdzības saņemšanas veic visaptverošas un detalizētas visu 
publisko struktūru pārbaudes, lai novērtētu, vai tās atbilst to 
attiecīgajām prasībām par publisko datu pārredzamību un 
piekļuvi sabiedriskas nozīmes datiem. 
Pārbaužu rezultātus izklāsta visaptverošā ziņojumā, kurā norāda 
nepilnības katrā attiecīgajā publiskajā iestādē (vismaz norādot 
saņemto publisko datu piekļuves pieprasījumu skaitu, to sūdzību 
skaitu, kas saistītas ar publisko datu apmaiņu, izpildīto 
pieprasījumu skaitu un to izpildei vajadzīgo dienu skaitu), kā 
novērst trūkumus un veikt turpmākus pasākumus, kā arī 
ieteikumus par to, kā uzlabot piekļuvi publiskajiem datiem.  
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piekļuvi 
publiskai 
informācijai 

Atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja pusgada ziņojums par 
2026. gada pirmo pusgadu ir pilnībā publiski pieejams un 
kopumā astoņi ziņojumi ir publiski pieejami.  
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C9.R27. 
Likumdošanas 
kvalitātes 
uzlabošana un 
ieinteresēto 
personu un sociālo 
partneru efektīva 
iesaistīšana 
lēmumu 
pieņemšanā 

Atskaites 
punkts 

Stājas spēkā 
tiesību akts, ar ko 
nosaka satvaru 
visu attiecīgo 
ieinteresēto 
personu efektīvai 
iesaistīšanai 
Ungārijas 
atveseļošanas un 
noturības plāna 
īstenošanā 

Tiesību akta 
noteikums, kas 
norāda uz 
stāšanos spēkā  

   Q3 2022 

Stājas spēkā tiesību akts, ar ko nosaka satvaru apspriedēm ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām Ungārijas atveseļošanas 
un noturības plāna īstenošanas laikā. Ar minēto tiesību aktu: 
1) nosaka saistošu stratēģiju, kurā noteikti uzdevumi un 
pienākumi attiecībā uz to, kā galvenās ieinteresētās personas 
tiks iesaistītas atveseļošanas un noturības plāna pasākumu 
īstenošanā; 
2) izveido uzraudzības komiteju, kuras sastāvā ir ieinteresētās 
personas un sociālie partneri, kas ir būtiski atveseļošanas un 
noturības plāna komponentu īstenošanai. Uzraudzības komitejas 
uzdevums ir pastāvīgi uzraudzīt atveseļošanas un noturības 
plāna efektīvu īstenošanu. Visiem uzraudzības komitejas 
locekļiem ir vienādas tiesības un pienākumi. Vismaz 50 % 
uzraudzības komitejas locekļu pārstāv pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kas ir neatkarīgas no valdības un publiskām 
struktūrām un darbojas vienā vai vairākās no šādām jomām: 
sociālā politika; izglītība; darba tirgus; veselības aprūpe; 
apkārtējā vide; cīņa pret klimata pārmaiņām; enerģētika; 
ilgtspējīga attīstība; ilgtspējīgs transports; pamattiesību, 
vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas veicināšana; 
korupcijas apkarošana, un pārredzamība. Uzraudzības komitejas 
locekļus, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, izraugās atklātā, 
pārredzamā un nediskriminējošā atlases procesā, pamatojoties 
uz objektīviem kritērijiem, kas saistīti ar speciālajām zināšanām 
un nopelniem. Katram no šiem locekļiem ir pierādīta 
kompetence vienā vai vairākās iepriekš minētajās jomās, ko 
pierāda pietiekami ilga pārbaudāma un atbilstīga darbība šajās 
jomās. 
Uzraudzības komiteja tiekas vismaz divas reizes gadā un saņem 
visu attiecīgo informāciju, kas saistīta ar atveseļošanas un 
noturības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu. Uzraudzības 



 

173 
 

Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

komiteja var sniegt ieteikumus atveseļošanas un noturības plāna 
valsts iestādei, kas jāpieņem ar tās locekļu vienkāršu balsu 
vairākumu. Valsts iestāde veic pēcpasākumus saistībā ar šiem 
ieteikumiem un ziņo uzraudzības komitejai par turpmāko 
pasākumu gaitu;  
3) nosaka pienākumu atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanas laikā regulāri un efektīvi apspriesties ar sociālajiem 
partneriem un ieinteresētajām personām. 
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C9.R27. 
Likumdošanas 
kvalitātes 
uzlabošana un 
ieinteresēto 
personu un sociālo 
partneru efektīva 
iesaistīšana 
lēmumu 
pieņemšanā 

Atskaites 
punkts 

Attiecīgo tiesību 
aktu grozījumu 
stāšanās spēkā, lai 
likumdošanas 
procesā veicinātu 
sabiedriskās 
apspriešanas un 
ietekmes 
novērtējumu 
izmantošanu 

Tiesību aktu 
grozījumu 
noteikumi, kas 
norāda uz to 
stāšanos spēkā  

   Q4 2022 

Stājas spēkā grozījumi 2010. gada Aktā Nr. CXXXI, kas nodrošina, 
ka attiecībā uz visiem valdības pieņemtajiem tiesību aktiem (t. i., 
valdības dekrētiem un ministrijas dekrētiem) vai ko valdība 
iesniedz pieņemšanai parlamentā (t. i., likumprojektiem), tiek 
veikta efektīva sabiedriskā apspriešana un tiek sagatavots 
ietekmes novērtējums un to kopsavilkumi tiek sistemātiski 
publiskoti: 
i) nosakot minimālo astoņu dienu apspriešanās periodu (t. i., 
tiesību akta projektu dara pieejamu sabiedriskai apspriešanai 
tajā pašā laikā, kad to nosūta starpvaldību iekšējai apspriešanai); 
ii) nosakot minimālo piecu dienu laikposmu pēc sabiedriskās 
apspriešanas perioda beigām, lai izskatītu sabiedriskās 
apspriešanas laikā saņemtos viedokļus, kuru laikā valdība 
nepieņem valdības leģislatīvo aktu vai likumprojektu neiesniedz 
parlamentam; 
iii) to leģislatīvo aktu īpatsvars, uz kuriem var attiekties 2010. 
gada Akta Nr. CXXXI 5. iedaļā paredzētie izņēmumi, ir ne vairāk 
kā 10 % un ka tiek nodrošināts, ka šo izņēmumu izmantošana ir 
pienācīgi pamatota; 
iv) ka sākotnējā ietekmes novērtējuma kopsavilkums vienmēr ir 
publiski pieejams kopā ar leģislatīvā akta projektu; 
v) izņēmumu darbības jomu sašaurina, atceļot 2010. gada Akta 
CXXXI 5. panta 5. punktu. 
Attiecīgais reglaments arī nodrošina, ka ietekmes novērtējumu 
darbības joma un saturs atbilst metodikai, kas sagatavota 
saskaņā ar projektu “ÁROP-1.1.10 — A jogszabály előkészítési 
folyamat racionalizálása”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība; 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

Valdības reglamenta vai citu attiecīgu tiesību aktu grozījumu 
stāšanās spēkā nodrošina, ka: 
vi) valdības kontroles birojs (KEHI) katru gadu pārbauda 
atbilstību 2010. gada Likuma CXXXI sabiedriskās apspriešanas 
prasībām, tostarp i)–v) apakšpunkta īstenošanu. Iepriekš minēto 
pārbaužu rezultātus katru gadu līdz 31. janvārim publicē 
ziņojumā Biroja tīmekļa vietnē; 
vii) valdības kontroles birojs konsekventi uzliek pietiekami lielu 
naudas sodu ministrijai, kuru vada ministrs, kas atbild par 
attiecīgo tiesību aktu sagatavošanu, ja netiek ievērots kāds no 
2010. gada CXXXI noteikumiem. Soda naudas piemērošanas 
iemeslus dara publiski pieejamus. 
Attiecīgo leģislatīvo aktu grozījumu stāšanās spēkā nodrošina, 
ka:  
i) Nacionālās asamblejas birojam ir paredzēti papildu resursi, lai 
attīstītu biroja spējas palīdzēt Nacionālās asamblejas locekļiem 
un komitejām sagatavot efektīvus ietekmes novērtējumus un 
veikt efektīvu apspriešanos ar ieinteresētajām personām par 
viņu ierosinātajiem likumprojektiem. Nacionālās asamblejas 
locekļiem un komitejām ir iespēja pieprasīt Birojam sagatavot 
ietekmes novērtējumus un efektīvi apspriesties ar 
ieinteresētajām personām par viņu ierosinātajiem 
likumprojektiem vai grozījumiem. 
ii) Ungārijas Centrālais statistikas birojs sniedz Nacionālās 
asamblejas birojam datus, kas vajadzīgi ietekmes novērtējumu 
veikšanai. 
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C9.R27. 
Likumdošanas 
kvalitātes 
uzlabošana un 
ieinteresēto 
personu un sociālo 
partneru efektīva 
iesaistīšana 
lēmumu 

Atskaites 
punkts 

Jaunas metodikas 
piemērošanas 
sākums tiesību 
aktu priekšlikumu 
ietekmes 
novērtējumu 
sagatavošanai 

Jaunas 
metodikas 
pieņemšana un 
piemērošanas 
sākums 

   Q4 2023 

Valdība pieņem un sāk piemērot jaunu metodiku visu tiesību 
aktu priekšlikumu sistemātiskam ietekmes novērtējumam, kura 
pamatā ir i) visaptverošs novērtējums par pieredzi saistībā ar 
metodoloģiju, kas sagatavota saskaņā ar projektu “ÁROP-1.1.10 
— A jogszabály előkészítési folyamat racionalizálása”, ko 
līdzfinansē Eiropas Savienība, nosakot šīs metodoloģijas stiprās 
un vājās puses; ii) starptautisko iestāžu un dalībvalstu 
paraugprakses apzināšana attiecībā uz regulējuma ietekmes 
novērtējumiem; iii) pārskatītās ietekmes novērtējuma metodikas 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 
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Kvantitatīvie rādītāji     
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Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

pieņemšanā izklāsts, ko sagatavo, iesaistot starptautiskas organizācijas, 
kurām ir plaši atzītas zināšanas regulējuma ietekmes 
novērtējuma jomā. 
Visus iepriekš minētos dokumentus dara publiski pieejamus un 
par tiem efektīvi apspriežas ar sociālajiem partneriem un 
nevalstiskajām ieinteresētajām personām.  
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C9.R27. 
Likumdošanas 
kvalitātes 
uzlabošana un 
ieinteresēto 
personu un sociālo 
partneru efektīva 
iesaistīšana 
lēmumu 
pieņemšanā 

Mērķrādītā
js 

Stiprināt tiesību 
aktu obligātās 
sabiedriskās 
apspriešanas 
noteikumu 
efektīvu 
piemērošanu un 
ietekmes 
novērtējuma 
sākotnējo 
kopsavilkumu 
sistemātisku 
publicēšanu (1) 

 % 0 90 Q1 2023 

Vismaz 90 % no visiem valdības dekrētiem, valdības 
pieņemtajiem ministrijas dekrētiem un visiem likumprojektiem, 
ko valdība iesniegusi parlamentam laikposmā no 2022. gada 1. 
novembra līdz 2022. gada 31. decembrim, tika nodoti 
sabiedriskajai apspriešanai, un tika publicēti visi ietekmes 
novērtējumu kopsavilkumi, kas bija jāpublicē saskaņā ar 2010. 
gada Aktu CXXXI, kas grozīts saskaņā ar 235. atskaites punktu. To 
visu apstiprina ar galīgo revīzijas ziņojumu ar EUTAF revīzijas 
atzinumu bez piezīmēm. 
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C9.R27. 
Likumdošanas 
kvalitātes 
uzlabošana un 
ieinteresēto 
personu un sociālo 
partneru efektīva 
iesaistīšana 
lēmumu 
pieņemšanā 

Mērķrādītā
js 

Stiprināt tiesību 
aktu obligātās 
sabiedriskās 
apspriešanas 
noteikumu 
efektīvu 
piemērošanu un 
ietekmes 
novērtējuma 
sākotnējo 
kopsavilkumu 
sistemātisku 
publicēšanu (2) 

 % 0 90 Q1 2024 

Vismaz 90 % no visiem valdības dekrētiem, valdības 
pieņemtajiem ministrijas dekrētiem un visiem likumprojektiem, 
ko valdība iesniegusi parlamentam laikposmā no 2023. gada 1. 
janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, tika nodoti sabiedriskajai 
apspriešanai, un tika publicēti visi ietekmes novērtējumu 
kopsavilkumi, kas bija jāpublicē saskaņā ar 2010. gada Aktu 
CXXXI, kas grozīts saskaņā ar 235. atskaites punktu. To visu 
apstiprina ar galīgo revīzijas ziņojumu ar EUTAF revīzijas 
atzinumu bez piezīmēm. 



 

176 
 

Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 
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C9.R25. 
Likumdošanas 
kvalitātes 
uzlabošana un 
ieinteresēto 
personu un sociālo 
partneru efektīva 
iesaistīšana 
lēmumu 
pieņemšanā 

Mērķrādītā
js 

Stiprināt tiesību 
aktu obligātās 
sabiedriskās 
apspriešanas 
noteikumu 
efektīvu 
piemērošanu un 
ietekmes 
novērtējuma 
sākotnējo 
kopsavilkumu 
sistemātisku 
publicēšanu (3) 

 % 0 90 Q1 2025 

Vismaz 90 % no visiem valdības dekrētiem, valdības 
pieņemtajiem ministrijas dekrētiem un visiem likumprojektiem, 
ko valdība iesniegusi parlamentam no 2024. gada 1. janvāra līdz 
2024. gada 31. decembrim, tika nodoti sabiedriskajai 
apspriešanai, un visi ietekmes novērtējumu kopsavilkumi bija 
jāpublicē saskaņā ar 2010. gada Akta Nr. CXXXI noteikumiem, 
kas grozīti saskaņā ar 235. atskaites punktu, tika sagatavoti 
saskaņā ar metodiku, kas izstrādāta saskaņā ar 236. atskaites 
punktu, un tika publicēti. To visu apstiprina ar galīgo revīzijas 
ziņojumu ar EUTAF revīzijas atzinumu bez piezīmēm. 
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C9.R27. 
Likumdošanas 
kvalitātes 
uzlabošana un 
ieinteresēto 
personu un sociālo 
partneru efektīva 
iesaistīšana 
lēmumu 
pieņemšanā 

Mērķrādītā
js 

Stiprināt tiesību 
aktu obligātās 
sabiedriskās 
apspriešanas 
noteikumu 
efektīvu 
piemērošanu un 
ietekmes 
novērtējuma 
sākotnējo 
kopsavilkumu 
sistemātisku 
publicēšanu (4) 

 % 0 90 Q1 2026 

Vismaz 90 % no visiem valdības dekrētiem, valdības 
pieņemtajiem ministrijas dekrētiem un visiem likumprojektiem, 
ko valdība iesniegusi parlamentam no 2025. gada 1. janvāra līdz 
2025. gada 31. decembrim, tika nodoti sabiedriskajai 
apspriešanai, un visi ietekmes novērtējumu kopsavilkumi bija 
jāpublicē saskaņā ar 2010. gada Akta Nr. CXXXI noteikumiem, 
kas grozīti saskaņā ar 235. atskaites punktu, tika sagatavoti 
saskaņā ar metodiku, kas izstrādāta saskaņā ar 236. atskaites 
punktu, un tika publicēti. To visu apstiprina ar galīgo revīzijas 
ziņojumu ar EUTAF revīzijas atzinumu bez piezīmēm. 
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C9.R28. Atbalsts uz 
datiem balstītai 
lēmumu 
pieņemšanai un 
likumdošanas 
procesam, lai 
palielinātu 
efektivitāti, 
pārredzamību un 

Atskaites 
punkts  

Datu platformas 
un datu 
modelēšanas 
sistēmas izveide  

Datu platforma, 
kas savieno datu 
bāzes un datu 
modelēšanas 
rīku, ir izveidota 
saskaņā ar 
sistēmas un 
datu platformas 
aprakstu, 

      Q2 2024 

Pamatojoties uz detalizētu sistēmas aprakstu, kas sagatavots 
Tieslietu ministrijas koordinācijā, tiek izveidota datu platforma 
un datu modelēšanas rīks, kas nodrošinātu datu bāžu sasaisti un 
uz šiem datiem balstītas datu modelēšanas spēju attīstību, lai 
nodrošinātu labāku regulējuma ietekmes vizualizāciju un 
izskaidrošanu sabiedrībai. 
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja pēc izmēģinājuma 
veikšanas datu platforma un datu modelēšanas rīks ir pilnībā 
funkcionāls un darbspējīgs un tiek aktivizēti (proti, valsts 
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Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks
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Gads 

samazinātu 
pārkāpumu risku 

sistēma un datu 
platforma ir 
pilnībā 
funkcionāla un 
darbspējīga, un 
valsts pārvalde 
ir sākusi tās 
izmantot. 

pārvalde ir sākusi to izmantot).  
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C9.R28. Atbalsts uz 
datiem balstītai 
lēmumu 
pieņemšanai un 
likumdošanas 
procesam, lai 
palielinātu 
efektivitāti, 
pārredzamību un 
samazinātu 
pārkāpumu risku 

Mērķrādītā
js  

To personu skaits, 
kuras ir 
pabeigušas 
mācību kursus par 
datu vizualizāciju   

 Skaits  0  200  Q1 2025 

Ir notikuši mācību kursi nozaru ministriju, valdības iestāžu 
darbiniekiem un sociālo partneru pārstāvjiem, kas iesaistīti 
stratēģiskās plānošanas un likumdošanas sagatavošanas darbā 
par datu vizualizācijas rīkiem un praksi (saistībā ar 241. atskaites 
punktu), un vismaz 200 dalībnieki ir pabeiguši apmācību, pilnībā 
saņemot sertifikātu.  
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C9.R29. 
Automātiskās 
administratīvo 
lēmumu 
pieņemšanas 
sistēmas 
paplašināšana, lai 
palielinātu 
pārredzamību un 
samazinātu 
pārkāpumu risku 

Mērķrādītā
js 

Automātiskajā 
administratīvo 
lēmumu 
pieņemšanas 
sistēmā (AKD) 
ieviestie papildu 
automatizēti lietu 
veidi 

  Skaits 0  3  2. cet. 2025 

Automātiskajā administratīvo lēmumu pieņemšanas sistēmā 
(AKD) ievieš trīs jaunu lietu veidus ar pilnībā darbotiesspējīgām 
funkcijām, ļaujot tos pilnībā automatizēti apstrādāt (bez cilvēka 
mijiedarbības), lai samazinātu korupcijas risku. Šie lietu veidi 
attiecas uz šādām jomām: 
- transportlīdzekļu administrēšana; 
- transporta un autostāvvietas priekšrocības cilvēkiem ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām; vai  
- pārbaude par atbilstību valsts pabalstiem un tiesībām].  
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja pēc izmēģinājuma 
veikšanas AKD trīs lietu veidu moduļi ir pilnībā funkcionāli un 
darbotiesspējīgi un ir aktivizēti (proti, sabiedrība ir sākusi tos 
izmantot).  
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 
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C9.R30. Valsts IT 
aprīkojuma 
pārvaldības 
sistēmas 
stiprināšana, lai 
palielinātu 
sabiedrisko 
pakalpojumu 
efektivitāti 

Atskaites 
punkts 

Centrālās IT 
aprīkojuma 
pārvaldības un 
programmatūras 
licencēšanas 
sistēmas izveide  

IT aprīkojuma 
pārvaldības un 
programmatūra
s licencēšanas 
reģistrs un 
sistēma pilnībā 
darbojas un 
darbojas 

    Q4 2025 

Izveido centrālu IT aprīkojuma pārvaldības un programmatūras 
licencēšanas sistēmu, kas nodrošinātu IT aprīkojuma 
visaptverošu reģistru un aprites cikla uzraudzību, kā arī elastīgu 
un klientiem draudzīgu centrālo pakalpojumu, lai nodrošinātu IT 
aprīkojuma piegādi, atjaunināšanu, remontu, maiņu, nodošanu 
metāllūžņos, uzstādīšanu un saistītus pakalpojumus vismaz 3000 
valsts iestādēm veselības aprūpes, valsts izglītības un sociālās 
aprūpes jomā (piemēram, pirmsskolas izglītības iestādēm, 
pamatskolām, vidusskolām, sociālajiem mājokļiem un bērnu 
aprūpes iestādēm).  
Atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja pēc izmēģinājuma 
veikšanas (iesaistot galalietotājus un uzņēmējdarbības lēmumu 
pieņēmējus) jaunā sistēma pilnībā darbojas un darbojas saskaņā 
ar pieņemto sistēmas projektu un tiek aktivizētas tās funkcijas 
(t. i., galalietotāji ir sākuši to izmantot).  
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C9.R31. Satura 
minimuma prasību 
ieviešana 
uzņēmumu 
ienākuma nodokļa 
vajadzībām 

Atskaites 
punkts 

Neatkarīgu 
starptautisku 
ekspertu pārskats 
par iekšzemes 
nodokļu 
apiešanas 
novēršanas 
noteikumiem 

Pārskata 
publicēšana 

   Q3 2023 

Neatkarīgs pakalpojumu sniedzējs, kam ir plaši atzītas speciālās 
zināšanas par agresīvu nodokļu plānošanu, veic neatkarīgu 
starptautisku ekspertu pārskatu par iekšzemes nodokļu 
apiešanas novēršanas noteikumiem. Pētījumā analizē iekšzemes 
nodokļu apiešanas novēršanas noteikumu pašreizējo stāvokli un 
sniedz konkrētus priekšlikumus un ieteikumus, kā uzlabot 
nodokļu noteikumu efektivitāti attiecībā uz čaulas vienībām, 
galveno uzmanību pievēršot minimālajām satura prasībām 
attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokli un nodokļu sekām 
gadījumā, ja netiek izpildītas minimālās satura prasības. 
Pārskatu, tostarp ieteikumus, publicē Finanšu ministrijas tīmekļa 
vietnē. 
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C9.R31. Satura 
minimuma prasību 
ieviešana 
uzņēmumu 
ienākuma nodokļa 
vajadzībām 

Atskaites 
punkts 

Tādu tiesību aktu 
stāšanās spēkā, ar 
kuriem nosaka 
minimālās satura 
prasības 
uzņēmumu 
ienākuma nodokļa 
vajadzībām 

Likuma 
noteikums par 
tā stāšanos 
spēkā 

   Q4 2023 

Stājas spēkā tiesību akti, ar ko nosaka minimālās satura prasības 
uzņēmumu ienākuma nodokļa vajadzībām. Tiesību aktus 
sagatavo, pamatojoties uz 245. atskaites punktā minētā 
neatkarīgā eksperta pārskata konstatējumiem un ieteikumiem, 
un tie mazina minētajā pārskatīšanā konstatētos riskus. Pirms 
valdība pieņem tiesību aktus, minimālo satura prasību 
koncepciju publicē Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē, un Finanšu 
ministrija organizē sabiedrisko apspriešanu (tostarp ar 
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Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
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Nosaukums 
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rādītāji     
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pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

ieinteresētajām personām, piemēram, nodokļu praktiķiem un 
uzņēmējdarbības palātām) par jaunu minimālo satura prasību 
ieviešanu.  
 
Pieņemtie tiesību akti ietver vismaz šādus elementus: 
i) to uzņēmumu loka noteikšana, kuriem ir liels pārrobežu 

pasīvo ienākumu risks (vārtejas kritēriji); 
ii) noteikt minimālās prasības attiecībā uz saturu (ieskaitot, 

bet ne tikai, bankas kontu un norises vietu); vai 
iii) noteikt nodokļu sekas gadījumā, ja nav izpildītas minimālās 

prasības attiecībā uz saturu. 
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C9.R32. 
Transfertcenu 
noteikšanas 
noteikumu 
stiprināšana 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu 
grozījumu 
stāšanās spēkā, lai 
stiprinātu 
transfertcenu 
noteikšanas 
noteikumus 

Tiesību aktu 
grozījumu 
noteikumi, kas 
norāda uz to 
stāšanos spēkā 

   Q4 2023 

Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, ar kuriem ievieš jaunus 
transfertcenu noteikšanas ziņošanas pienākumus. Tiesību aktu 
grozījumos ņem vērā Finanšu ministrijas rīkotās sabiedriskās 
apspriešanas rezultātus. Pieņemtajos tiesību aktos iekļauj sīki 
izstrādātas prasības attiecībā uz jauno transfertcenu noteikšanas 
datu paziņošanu (piemēram, darbības joma, ziņojamie dati, 
metode). Tiesību aktu noteikumi attiecas uz darījumiem starp 
saistītiem uzņēmumiem, kuru vērtība ir vismaz 100 miljoni HUF. 
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C9.R33. Paplašināt 
neatskaitāmības 
noteikumu 
darbības jomu 
attiecībā uz 
izejošajiem 
maksājumiem 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu 
grozījumu 
stāšanās spēkā, lai 
paplašinātu 
neatskaitāmības 
noteikumus 
attiecībā uz 
izejošajiem 
maksājumiem 

Tiesību aktu 
grozījumu 
noteikumi, kas 
norāda uz to 
stāšanos spēkā 

   Q4 2023 

Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, ar kuriem paplašina 
noteikumus par neatskaitāmību attiecībā uz izejošajiem 
maksājumiem. Pieņemtie tiesību akti paplašina atskaitīšanas 
noteikumu darbības jomu, lai aptvertu visus darījumus ar 
izejošajiem autoratlīdzības un procentu maksājumiem 
jurisdikcijās, kas vai nu ir iekļautas ES sarakstā ar jurisdikcijām, 
kuras nesadarbojas, vai kuras uzskata par nulles nodokļa vai 
zemu nodokļu jurisdikcijām (kuras ietver visas jurisdikcijas, kuru 
tiesību aktos noteiktā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ir 
zemāka par Ungārijas tiesību aktos noteikto uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likmi). Tiesību aktos ir jānosaka kritēriji, kad 
nodokļu sekas tiktu piemērotas, ņemot vērā darījuma 
komerciālos iemeslus un darījuma nodokļu režīmu, lai aptvertu 
nodokļu dubultas neuzlikšanas gadījumus. Tā arī nosaka 
piemērotas nodokļu sekas, lai mazinātu mērķrisku. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

Pirms valdība pieņem tiesību aktus, Finanšu ministrija organizē 
sabiedrisko apspriešanu (tostarp ar ieinteresētajām personām, 
piemēram, nodokļu speciālistiem un uzņēmējdarbības palātām). 
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C9.R33. Paplašināt 
neatskaitāmības 
noteikumu 
darbības jomu 
attiecībā uz 
izejošajiem 
maksājumiem 

Atskaites 
punkts 

Ar agresīvu 
nodokļu 
plānošanu saistīto 
iekšējo noteikumu 
vispārējā kopuma 
efektivitātes 
neatkarīgs 
novērtējums 

Novērtējuma 
publicēšana 

   Q4 2025 

Veic neatkarīgu novērtējumu par to, cik efektīvs ir to iekšzemes 
noteikumu kopums, kuri attiecas uz čaulas uzņēmumiem un 
izejošajiem procentu un honorāru maksājumiem starp 
uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Ungārijā, un 
uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību jurisdikcijās, kuras vai 
nu ir daļa no ES saraksta ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas, vai 
kuras tiek uzskatītas par nulles nodokļu vai zemu nodokļu 
jurisdikcijām. Novērtējumu veic neatkarīgs plaši atzītu ekspertu 
pakalpojumu sniedzējs agresīvas nodokļu plānošanas jomā. 
Novērtējumā Ungārijas nodokļu sistēmu novērtē holistiski, 
tostarp visus līdz tam pieņemtos pasākumus. Novērtējumā 
sniedz ieteikumus Ungārijas veicamajiem politikas pasākumiem, 
tostarp tiesību aktu grozījumu veidā, lai novērstu konstatētos 
trūkumus, jo īpaši attiecībā uz autoratlīdzības, procentu un 
dividenžu izejošajiem maksājumiem. Novērtējumu, tostarp 
ieteikumus, publicē Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.  
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C9.R33. Paplašināt 
neatskaitāmības 
noteikumu 
darbības jomu 
attiecībā uz 
izejošajiem 
maksājumiem 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu 
grozījumu 
stāšanās spēkā, lai 
uzlabotu ar 
agresīvu nodokļu 
plānošanu saistīto 
pasākumu 
efektivitāti 

Tiesību aktu 
grozījumu 
noteikumi, kas 
norāda uz to 
stāšanos spēkā 

   Q2 2026 

Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, kuru mērķis ir uzlabot 
agresīvas nodokļu plānošanas apkarošanas pasākumu 
efektivitāti. Tiesību aktus ievieš, lai ņemtu vērā neatkarīgā 
novērtējuma konstatējumus un ieteikumus, kas minēti 249. 
atskaites punktā.  
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C9.R34 Nodokļu 
saistību izpildes 
procedūru digitālā 
pārveide 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu 
stāšanās spēkā, lai 
ieviestu ePayroll 
risinājumu 

Tiesību aktu 
noteikums, kas 
norāda uz tā 
stāšanos spēkā 

   Q2 2025 

Izstrādā jauno ePayroll (Nodarbinātības datu sniegšanas 
platforma) risinājumu, un stājas spēkā izmaiņas tiesību aktos, 
kas vajadzīgas tā ieviešanai. Ar tiesību aktiem maina 
nodarbinātības datu sniegšanas veidlapu procedūras, lai nodokļu 
maksātāji (darba devēji) varētu izmantot jaunos pakalpojumus. 
 
Pirms tiesību aktu pieņemšanas iestādes: 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

1) ar valdības lēmumu apstiprina ePayroll sākotnējo izstrādes 
priekšlikumu;  
2) izveido starpministriju konsorcija vadības struktūru un iecelt 
īpašu valdības komisāru, kas būtu atbildīgs par reformas 
sekmīgu īstenošanu; vai 
3) pirms IT izstrādes posma sākuma organizē sabiedrisko 
apspriešanu par ierosināto risinājuma versiju. 
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C9.R34 Nodokļu 
saistību izpildes 
procedūru digitālā 
pārveide 

Atskaites 
punkts 

EPayroll sistēmas 
daudzfāžu 
ieviešana 

Jaunās sistēmas 
izmēģinājuma 
posma 
pabeigšana 

   Q2 2026 

Pabeidz ePayroll risinājuma īstenošanas izmēģinājuma posmu, 
brīvprātīgi iesaistot vismaz 50 uzņēmumus (tostarp visu lielumu 
darba devējus). Jaunās sistēmas pamatfunkcijas ir jātestē, 
izmaksu ziņā efektīvā veidā savlaicīgi identificējot iespējamos 
trūkumus. 
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C9.R34 Nodokļu 
saistību izpildes 
procedūru digitālā 
pārveide 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu par 
eReceipt sistēmas 
ieviešanu stāšanās 
spēkā 

Tiesību aktu 
noteikums, kas 
norāda uz tā 
stāšanos spēkā 

   Q4 2024 

Izstrādā jauno eReceipt risinājumu, un stājas spēkā izmaiņas 
tiesību aktos, kas vajadzīgas tā ieviešanai. Ar tiesību aktiem 
maina B2C darījumu dokumentēšanas kārtību, lai nodokļu 
maksātāji varētu izmantot jaunos pakalpojumus. 
 
Pirms tiesību aktu pieņemšanas iestādes: 
1) ar valdības lēmumu apstiprina sākotnējo eReceipt izstrādes 
priekšlikumu; vai 
2) organizē sabiedrisko apspriešanu par ierosināto risinājumu. 
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C9.R34 Nodokļu 
saistību izpildes 
procedūru digitālā 
pārveide 

Atskaites 
punkts 

EReceipt sistēmas 
daudzfāžu 
ieviešana 

Jaunās sistēmas 
eReceipt 
ieviešana 

   Q1 2026 

EReceipt risinājumu īsteno un piedāvā kā pakalpojumu 
ieinteresētajiem klientiem. Jau funkcionējošiem naudas 
tiešsaistes reģistriem ir atļauts darboties paralēli līdz 
turpināmības klauzulas termiņa beigām. Līdz 2026. gada 31. 
martam eReceipt risinājums sasniedz pielietojumu, kas vienāds 
ar 40 % no kopējās B2C darījuma vērtības. 
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C9.R34 Nodokļu 
saistību izpildes 
procedūru digitālā 
pārveide 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu 
stāšanās spēkā 
PVN saistību 
izpildes procedūru 
vienkāršošanai, 
ieviešot e-PVN 
sistēmu 

Tiesību aktu 
noteikums, kas 
norāda uz tā 
stāšanos spēkā 

   Q4 2024 

Izstrādā jauno e-PVN risinājumu, un stājas spēkā izmaiņas 
tiesību aktos, kas vajadzīgas tā ieviešanai. Tiesību akti vienkāršo 
PVN saistību izpildes procedūras, grozot PVN deklarāciju 
procedūras, lai nodokļu maksātāji varētu izmantot jaunos 
pakalpojumus. 
 
Pirms tiesību aktu pieņemšanas iestādes: 
1) ar valdības lēmumu apstiprina sākotnējo e-PVN izstrādes 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

priekšlikumu; vai 
2) organizē sabiedrisko apspriešanu par ierosināto risinājumu.  
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C9.R34 Nodokļu 
saistību izpildes 
procedūru digitālā 
pārveide 

Atskaites 
punkts 

E-PVN sistēmas 
daudzfāžu 
ieviešana 

Jaunās e-PVN 
sistēmas 
ieviešana 

   Q1 2026 

Jauno e-PVN risinājumu īsteno un piedāvā kā pakalpojumu 
ieinteresētajiem klientiem. Jaunā e-PVN sistēma līdz 2026. gada 
31. martam sasniedz vismaz 40 % no visiem PVN maksātājiem, 
kas izmanto vismaz vienu sistēmas piedāvāto pakalpojumu.  

257 

C9.R35. Nodokļu 
sistēmas 
vienkāršošana, 
samazinot nodokļu 
skaitu 

Atskaites 
punkts 

Pagaidu nodokļu 
pasākumu 
pakāpeniska 
atcelšana 

Tiesību aktu 
noteikumi, kas 
norāda uz 
pagaidu 
nodokļu 
pasākumu 
termiņa beigām 

   Q4 2023 

Pagaidu nodokļu pasākumus, kas ieviesti saistībā ar Covid-19 un 
enerģētikas krīzes izraisītajiem ekonomikas traucējumiem, 
pakāpeniski atceļ saskaņā ar to spēkā esošajām turpināmības 
klauzulām. Minētie pagaidu nodokļu pasākumi ietver: 
1) papildu nodokli banku nozarei (Valdības dekrēta 197/2022 1. 
pants) 
2) īpašo nodokli apdrošināšanas nozarē (Valdības dekrēta 
197/2022 16. pants)  
3) īpašos nodokļus enerģētikas nozarē (Valdības dekrēta 
197/2022 2., 3. un 8. pants) 
4) papildnodokli mazumtirdzniecības nozarē (Valdības dekrēta 
197/2022 20.–21. pants) 
5) papildnodokli telekomunikāciju nozarē (Valdības dekrēta 
197/2022 14. pants) 
6) farmācijas nozares papildnodokli (Valdības dekrēta 197/2022 
7. pants) 
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C9.R35. Nodokļu 
sistēmas 
vienkāršošana, 
samazinot nodokļu 
skaitu 

Atskaites 
punkts 

Darba grupas 
ziņojums par 
nodokļu 
samazināšanu 

Ziņojuma 
publicēšana 

   Q4 2023 

Izveido darba grupu, lai izvērtētu iespējas samazināt nodokļu 
skaitu. Darba grupas sastāvā ir Finanšu ministrijas, nodokļu 
iestādes, komercpalātu (Ungārijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras, Vācijas un Ungārijas Rūpniecības un tirdzniecības 
kameras, Amerikas Tirdzniecības kameras Ungārijā) pārstāvji, 
nodokļu konsultantu un akadēmisko ekspertu pārstāvji. 
Darba grupa sagatavo ziņojumu, kurā iesaka nodokļu skaita 
samazināšanas iespējas. Darba grupa izvērtē vismaz šādus 
tematus: 

• ·vietējo īpašuma nodokļu konsolidācija (ēku nodoklis, 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

zemes gabalu nodoklis, komunālais nodoklis); 

• ·transportlīdzekļu aplikšanas ar nodokli konsolidācija 
(transportlīdzekļu nodoklis, uzņēmuma transportlīdzekļu 
nodoklis, reģistrācijas nodeva, īpašuma atsavināšanas 
nodevas); 

• ·rehabilitācijas iemaksas (fiksētas summas) apvienošana 
darba devēja nodoklī; 

• ·nodokļu par dāvinājumiem/mantojumu apvienošana ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli; 

• ·nelielu nodokļu atcelšana ar minimālu ieņēmumu 
palielināšanas spēju (izņemot tos nodokļus, ko paredz ES 
tiesību akti, un nodokļus, kas paredzēti vides mērķu 
sasniegšanai); vai 

• ·slimības pabalsta iemaksu atcelšana/konsolidēšana. 
Darba grupas ziņojumā iesaka par 10 % samazināt nodokļu 
skaitu salīdzinājumā ar to skaitu, kas ir spēkā 2023. gada 1. 
janvārī. Samazinājumu panāk, atceļot esošos nodokļus vai 
konsolidējot divus vai vairākus no tiem vienā. Pagaidu nodokļu 
pasākumus, kuru termiņš beidzas 2023. gada 31. decembrī un 
kuri minēti 257. atskaites punktā, kā arī nodokli par komunālo 
pakalpojumu cauruļvadiem, kas minēts 262. atskaites punktā, 
neieskaita kā daļu no nodokļiem, kas ir spēkā 2023. gada 1. 
janvārī, un neveicina ierosināto nodokļu skaita samazinājumu. 
Darba grupas ziņojumu publisko. 
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C9.R35. Nodokļu 
sistēmas 
vienkāršošana, 
samazinot nodokļu 
skaitu 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu 
grozījumu 
stāšanās spēkā, lai 
samazinātu 
nodokļu skaitu 

Tiesību aktu 
grozījumu 
noteikumi, kas 
norāda uz to 
stāšanos spēkā 

   Q2 2024 

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai samazinātu nodokļu 
skaitu, pamatojoties uz īpašās darba grupas ziņojumu, kas 
minēts 258. atskaites punktā. Ar pieņemtajiem tiesību aktiem 
panāk nodokļu skaita samazinājumu par 10 % salīdzinājumā ar 
to skaitu, kas ir spēkā 2023. gada 1. janvārī. Samazinājumu 
panāk, atceļot esošos nodokļus vai konsolidējot divus vai 
vairākus no tiem vienā. Pagaidu nodokļu pasākumus, kuru 
termiņš beidzas 2023. gada 31. decembrī un kuri minēti 257. 
atskaites punktā, kā arī nodokli par komunālo pakalpojumu 
cauruļvadiem, kas minēts 262. atskaites punktā, neieskaita kā 
daļu no nodokļiem, kas ir spēkā 2023. gada 1. janvārī, un 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums 
(reforma vai 
investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādīt
ājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji     
(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji     
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks   Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

neveicina nodokļu skaita samazinājumu. 
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C9.R35. Nodokļu 
sistēmas 
vienkāršošana, 
samazinot nodokļu 
skaitu 

Atskaites 
punkts 

Darba grupas 
ziņojums par to, 
kā vienkāršot un 
konsolidēt 
alternatīvu 
noteikumu 
kopumu attiecībā 
uz iedzīvotāju 
ienākuma nodokli 

Ziņojuma 
publicēšana 

   Q3 2023 

Darba grupas uzdevums ir sagatavot ziņojumu par to, kā varētu 
vienkāršot un konsolidēt noteikumus par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli, lai novērstu neefektīvus nodokļu izdevumus, atvieglotu 
nodokļu noteikumu izvēli nodokļu maksātājiem un samazinātu 
izkropļotus vai nepamatotus stimulus, tādējādi padarot nodokļu 
sistēmu taisnīgāku. Darba grupas sastāvā ir Finanšu ministrijas, 
nodokļu iestādes, komercpalātu (Ungārijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras, Vācijas un Ungārijas Rūpniecības un 
tirdzniecības kameras, Amerikas Tirdzniecības kameras Ungārijā) 
pārstāvji, nodokļu konsultantu un akadēmisko ekspertu 
pārstāvji. 
 
Darba grupa iesniedz valdībai ziņojumu par reformu 
priekšlikumiem. Ziņojumu publisko. 
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C9.R35. Nodokļu 
sistēmas 
vienkāršošana, 
samazinot nodokļu 
skaitu  

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu 
grozījumu 
stāšanās spēkā, lai 
vienkāršotu un 
konsolidētu 
iedzīvotāju 
ienākuma nodokli 

Tiesību aktu 
grozījumu 
noteikumi, kas 
norāda uz to 
stāšanos spēkā 

   Q4 2023 

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai vienkāršotu un 
konsolidētu iedzīvotāju ienākuma nodokli, pamatojoties uz 
īpašās darba grupas ziņojumu, kas minēts 260. atskaites punktā.  
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C9.R36. 
Sabiedrisko 
pakalpojumu 
cauruļvadu 
nodokļa reforma 
 

Atskaites 
punkts 

Tiesību akta, ar ko 
atceļ vai groza 
2012. gada 
Likumu Nr. CLXVIII 
par komunālo 
pakalpojumu 
cauruļvadu 
nodokli, stāšanās 
spēkā  

Tiesību aktu 
grozījumu 
noteikumi, kas 
norāda uz to 
stāšanos spēkā 

   Q4 2024 

Likums par komunālo pakalpojumu nodokļu vienkāršošanu 
stājas spēkā vai nu i) attiecībā uz 2012. gada Likumu Nr. CLXVIII 
par komunālo pakalpojumu cauruļvadu nodokli, vai ii) 
groza 2012. gada Likumu Nr. CLXVIII par komunālo pakalpojumu 
cauruļvadu nodokli, lai ieviestu nodokļu noteikumu, kas ļauj 
komunālo pakalpojumu īpašniekiem novadīt vai ieskaitīt 
detalizētu nodokli, kas maksājams par savām līnijām (ūdens un 
kanalizācija, elektrolīnijas, dabasgāzes cauruļvadi un 
telekomunikāciju kabeļi), kas atrodas sabiedriskās vietās, par 
summu, ko tie iegulda šo līniju uzturēšanā vai modernizācijā. 
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C9.R37. 
Informācijas 
kampaņu 
izmantošanas un 
nodokļu 
administrācijas 
uzvedības 
izpratnes 
integrēšana 

Atskaites 
punkts 

Valsts pārvaldes 
iestāžu saziņas 
prakses 
uzlabošana ar 
saviem klientiem 

Ziņojums tiek 
iesniegts 
valdībai, un tiek 
uzsākti jauni 
“soli pa solim” 
norādījumi 

   Q3 2024 

Valsts nodokļu iekasēšanas iestāde (NTCA) sagatavo ziņojumu 
par “sūdzības komunikācijas programmas” komponentiem un 
rezultātiem. Ziņojums veicina uz klientu orientētu un viegli 
saprotamu saziņas pieeju integrēšanu citās uz klientu vērstās 
valsts pārvaldes organizācijās, izmantojot faktisko pieredzi un 
metodes, ko izstrādājusi NTCA. Ziņojumu iesniedz valdībai un 
publisko. Pamatojoties uz ziņojumu, NTCA digitālajās platformās 
publicē jaunus “soli pa solim” norādījumus par konkrētiem 
tematiem, tostarp palīdzību privātiem uzņēmējiem izvēlēties 
starp izvēles nodokļu režīmiem, pieteikumus par maksājumu 
atvieglojumiem, nodokļu uzlikšanu un zīmognodevu darījumiem 
ar nekustamo īpašumu.  
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C9.R37. 
Informācijas 
kampaņu 
izmantošanas un 
nodokļu 
administrācijas 
uzvedības 
izpratnes 
integrēšana 

Atskaites 
punkts 

Uzvedības 
izpratnes 
izmantošana 
NTCA procedūrās 

Ziņojums par 
uzvedības 
izpratnes 
piemērošanu 
NTCA 
procedūrās un 
BI izmēģinājuma 
projektu 
rezultātu 
publicēšana 

   Q4 2024 

NTCA sagatavo ziņojumu un iesniedz to valdībai par to, kā 
uzvedības perspektīvas (BI) pieejas var uzlabot valsts pārvaldes 
funkciju izpildi, pamatojoties uz pierādījumiem, kas savākti NTCA 
BI pilotprojektos, un pieredzi, kas gūta, tos integrējot parastajās 
procedūrās. 
 
Sadarbojoties NTCA un Finanšu ministrijai, īsteno vismaz trīs 
jaunus uz RCT balstītus BI izmēģinājuma projektus. Temati ietver 
vismaz precizējošu ziņapmaiņu, instrumentu nodrošināšanu 
brīvprātīgai noteikumu ievērošanai, darbaudzināšanas 
pakalpojumu uzlabošanu, pareizā līdzsvara panākšanu starp 
uzvedības intervencēm un izpildi cīņā pret izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas. Šo projektu rezultātus izvērtē un publicē. 
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C9.R37. 
Informācijas 
kampaņu 
izmantošanas un 
nodokļu 
administrācijas 
uzvedības 
izpratnes 
integrēšana 

Atskaites 
punkts 

Koncepcijas 
dokuments par 
NTCA IT platformu 
vispārēju reformu 
un to integrāciju 
viena kanāla 
pakalpojumā 

Koncepcijas 
dokumenta 
publicēšana 

   Q2 2024 

Koncepcijas dokumentā, ko sagatavojusi NTCA, sniedz detalizētu 
plānu par to, kā vairākas nodokļu administrācijas IT platformas ir 
jākonsolidē viena kanāla platformā. Konsolidācija nodrošina, ka 
nodokļu maksātājiem ir pieejams pilnībā digitāls kanāls, lai to 
izmantotu saziņā ar nodokļu iestādi. Koncepcijas dokumentā 
iekļauj ierosināto nepieciešamo attīstības projektu grafiku, 
tostarp aplēses par nepieciešamo resursu apjomu un laika 
sadalījumu. Tā arī sniedz plānu par visu notiekošo vai plānoto 
NTCA IT izstrādi platformā, pamatojoties uz komunikācijas 
inovācijām un BI pieejām pakalpojumu izstrādē un lietotāju 
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saskarnes/lietotāja pieredzes plānojumā (UI/UX). Šis koncepcijas 
dokuments kalpos par pamatu NTCA IT attīstības plānošanai. 
Koncepcijas dokumentu publicē NTCA tīmekļa vietnē. 
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C9.R37. 
Informācijas 
kampaņu 
izmantošanas un 
nodokļu 
administrācijas 
uzvedības 
izpratnes 
integrēšana 

Atskaites 
punkts 

Jaunu funkciju 
pieejamība NTCA 
integrētajās 
platformās 

Jaunās funkcijas 
darbojas un ir 
pieejamas 
integrētajās 
platformās un 
mobilajā 
lietotnē 

   Q3 2025 

Pēc atsevišķu platformu (piemēram, ePIT, tiešsaistes veidlapu 
pieteikuma vietnes) konsolidācijas un tādu pakalpojumu 
sniegšanas, kas vēl nav pieejami, izmantojot digitālos kanālus 
(piemēram, ePayroll savienojums, zīmognodeva, nodokļi, kas 
saistīti ar transportlīdzekļiem), sāk darboties vismaz trīs jaunas 
funkcijas (kas nav nodrošinātas pirms 2022. gada 30. septembra) 
un lietotājiem ir pieejamas integrētajā platformā un mobilajā 
lietotnē.  
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C9.R38. Publisko 
izdevumu 
efektivitātes 
uzlabošana, veicot 
izdevumu 
pārskatīšanu 

Atskaites 
punkts 

Tiesiskā un 
institucionālā 
satvara izveide 
ikgadējo 
izdevumu 
pārskatu veikšanai 

Finanšu 
ministrijas 
organizatorisko 
un darbības 
noteikumu 
grozījumu 
stāšanās spēkā 
un  
valdības 
lēmuma par 
metodoloģiju un 
vidēja termiņa 
darba plānu 
izdevumu 
pārskatīšanai 
stāšanās spēkā 

   Q2 2023 

Iestādes izraugās Finanšu ministriju par iestādi, kas atbild par 
izdevumu pārskatīšanu koordinēšanu un veikšanu. 
Finanšu ministrija izveido nodaļu, kas atbild par izdevumu 
pārskatīšanas koordinēšanu (“koordinācijas nodaļa”). 
Koordinācijas vienību tās darbā atbalsta darba grupa, kuras 
sastāvā ir ārējie eksperti (piemēram, pazīstami eksperti 
attiecīgajās jomās, akadēmisko aprindu pārstāvji, ideju 
laboratorijas) un attiecīgo nozaru ministriju pārstāvji. 
Koordinācijas vienība regulāri apspriežas un cieši sadarbojas ar 
darba grupas locekļiem, izstrādājot juridiskos un institucionālos 
noteikumus par izdevumu pārskatīšanu veikšanu un pēc tam 
izstrādājot, īstenojot un veicot turpmākus pasākumus saistībā ar 
izdevumu pārskatīšanu. 
Valdība pieņem lēmumu par regulāras izdevumu pārskatīšanas 
procesa sākšanu, ko publicē Ungārijas Oficiālajā Vēstnesī. 
Lēmumā (un/vai pavaddokumentos) jo īpaši norāda: 
i) detalizētiem mērķiem un mērķrādītājiem; 
ii) pārskatīšanas metodika; 
iii) vidēja termiņa darba plānu, tostarp izdevumu jomas, uz 

kurām attiecas pārskatīšana, un pārskatīšanas termiņus; 
iv) attiecīgās publiskās struktūras (ja šīs struktūras ir daļa no 

centrālās valdības); vai 
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v) laikposmus, uz kuriem attiecas analīze. 
 
Lēmumā norāda arī iesaistīto dalībnieku uzdevumus un 
pienākumus, tostarp vismaz šādus elementus: 

• ·Nozaru ministrijas Finanšu ministrijas koordinācijas nodaļai 
nodrošina pilnīgu piekļuvi datiem un informācijai. 

• ·Finanšu ministrija koordinē un veic izdevumu pārskatīšanu 
un pēc apspriešanās ar darba grupu izstrādā ieteikumus par 
iespējamiem turpmākiem pasākumiem. 

• ·Finanšu ministrija regulāri (ceturkšņa) iesniedz valdībai 
ziņojumus par izdevumu pārskatīšanas gaitu. 

• ·Saskaņā ar principu “ievēro vai paskaidro” valdība iesniedz 
parlamentam visus pārskatīšanas rezultātus un, ja tā 
nevēlas veikt turpmākus pasākumus saistībā ar dažiem 
attiecīgajiem ieteikumiem, paskaidro, kāpēc. Izdevumu 
pārskatīšanas rezultātus sagatavo iepriekš noteiktos 
termiņos, lai tos varētu izmantot gada budžetu 
sagatavošanā un vidēja termiņa budžeta plānošanā. 

• ·Lai nodrošinātu efektīvu pēcpārbaudi, Finanšu ministrijai, 
nozaru ministrijām un citām valsts iestādēm, kurām tika 
sniegti ieteikumi, tiek noteikts termiņš atbildes sniegšanai 
uz šiem ieteikumiem saskaņā ar principu “ievēro vai 
paskaidro”. 

• ·Finanšu ministrijas koordinācijas vienībai ir uzdots 
uzraudzīt pēcpasākumus un sagatavot gada ziņojumu par 
atbildi uz ieteikumiem. 

Pārskatīšanas metodoloģijā ņem vērā ESAO ieteikumus un 
līdzīgu praksi ES dalībvalstīs. Izdevumu pārskatīšanas mērķis ir 
detalizēti pārbaudīt publisko izdevumu atbilstību attiecīgajās 
jomās, jo īpaši attiecībā uz to pozitīvo sociālo ietekmi, 
ieguldījumu ekonomikas izaugsmē un ietekmi uz budžeta bilanci 
un valsts izdevumu vidēja termiņa ilgtspēju. Metodikā nosaka 
konkrētus ietaupījumu un efektivitātes mērķus konkrētām 
izdevumu jomām ar pienācīgu vērienīguma līmeni. 
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Jomas, kurās jāveic pārskatīšana, atlasa, pamatojoties uz tādiem 
kritērijiem kā zemas prioritātes izdevumi un efektivitāte. 
Izvēloties pārbaudāmās jomas, prioritāti piešķir lieliem un strauji 
augošiem izdevumu posteņiem. 2023. un 2024. gada 
pārskatīšana aptver vismaz 10 % no vispārējās valdības 
izdevumiem katru gadu. 
Pārskatā iekļaujamās izdevumu jomas cita starpā ietver: 
i) veselības aprūpi; 
ii) izglītību; 
iii) publiskās investīcijas; vai 
iv) ar ģimeni un mājokļiem saistītu atbalstu (tostarp ar to 

saistītos nodokļu atvieglojumus). 
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C9.R38. Publisko 

izdevumu 

efektivitātes 

uzlabošana, veicot 

izdevumu 

pārskatīšanu 

Atskaites 
punkts 

Ziņojumi par 
pirmā un otrā 
izdevumu 
pārskata 
rezultātiem 

Divu ziņojumu 
par pirmo divu 
izdevumu 
pārskatu 
rezultātiem 
publicēšana 
valdības tīmekļa 
vietnē 

   Q2 2024 

Finanšu ministrija, apspriežoties ar attiecīgām no valdības 
neatkarīgām profesionālajām organizācijām, koordinē un veic 
izdevumu pārskatīšanu vismaz divās vidēja termiņa darba plānā 
noteiktajās jomās, no kurām vismaz divas jomas ir iekļautas 267. 
atskaites punkta sarakstā. Koordinācijas vienība cieši sadarbojas 
ar 267. atskaites punktā minētās darba grupas locekļiem 
izdevumu pārskatu izstrādē, īstenošanā un pēcpārbaudē. 
Izdevumu pārskatīšanā nosaka pasākumus un politikas iespējas 
iespējamo ietaupījumu panākšanai (izteikts procentos no 
pārbaudīto izdevumu tvēruma) un efektivitātes pieaugumam 
attiecīgajās izdevumu jomās. Ierosinātie pasākumi un iespējas ir 
pieejamas ne vēlāk kā 2023. gada 4. ceturksnī. 
Divos īpašos ziņojumos izklāsta konkrētus pārskatīšanas 
rezultātus attiecībā uz iespējamiem ietaupījumiem (izteikts kā % 
no pārskatītajiem izdevumiem) un efektivitātes uzlabojumiem, 
kas jo īpaši atspoguļoti budžeta plānošanā (t. i., gada budžetos 
un vidēja termiņa budžeta plānos). Ziņojumus apspriež valdība, 
un tos publicē valdības tīmekļa vietnē. 
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C9.R38. Publisko 
izdevumu 
efektivitātes 
uzlabošana, veicot 
izdevumu 
pārskatīšanu 

Atskaites 
punkts 

Ziņojumi par trešā 
un ceturtā 
izdevumu 
pārskata 
rezultātiem 

Divu ziņojumu 
par abu papildu 
izdevumu 
pārskatu 
rezultātiem 
publicēšana 
valdības tīmekļa 
vietnē 

   Q2 2025 

Finanšu ministrija, apspriežoties ar attiecīgām no valdības 
neatkarīgām profesionālajām organizācijām, koordinē un veic 
izdevumu pārskatīšanu vismaz divās vidēja termiņa darba plānā 
noteiktajās jomās, no kurām vismaz divas jomas ir iekļautas 267. 
atskaites punkta sarakstā. Koordinācijas vienība cieši sadarbojas 
ar 267. atskaites punktā minētās darba grupas locekļiem 
izdevumu pārskatu izstrādē, īstenošanā un pēcpārbaudē. 
Izdevumu pārskatīšanā nosaka pasākumus un politikas iespējas 
iespējamo ietaupījumu panākšanai (izteikts procentos no 
pārbaudīto izdevumu tvēruma) un efektivitātes pieaugumam 
attiecīgajās izdevumu jomās. Ierosinātie pasākumi un iespējas ir 
pieejamas ne vēlāk kā 2024. gada 4. ceturksnī. 
Divos īpašos ziņojumos izklāsta konkrētus pārskatīšanas 
rezultātus attiecībā uz iespējamiem ietaupījumiem (izteikts kā % 
no pārskatītajiem izdevumiem) un efektivitātes uzlabojumiem, 
kas jo īpaši atspoguļoti budžeta plānošanā (t. i., gada budžetos 
un vidēja termiņa budžeta plānos). Ziņojumus apspriež valdība, 
un tos publicē valdības tīmekļa vietnē. 
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C9.R38. Publisko 
izdevumu 
efektivitātes 
uzlabošana, veicot 
izdevumu 
pārskatīšanu 

Atskaites 
punkts 

Noslēguma 
ziņojums par 
izdevumu 
pārskatīšanas 
rezultātiem 

Noslēguma 
ziņojuma 
publicēšana 
valdības tīmekļa 
vietnē 

   Q4 2025 
Noslēguma ziņojumā pierāda, ka vismaz 20 % no vispārējās 
valdības izdevumiem tika sekmīgi segti četrās izdevumu 
pārskatīšanās, kas tika veiktas 2023.–2025. gadā. 
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J. KOMPONENTS NR. 10 REPOWEREU 

Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna REPowerEU komponenta mērķis ir palielināt 

enerģētisko drošību un atbalstīt enerģētikas pārkārtošanu, paātrinot atjaunīgo energoresursu 

ieviešanu un tīras enerģijas piegādi, racionalizējot atļauju piešķiršanas procedūras un atbalstot 

ģeotermālo pētniecību un ūdeņraža ilgtspējīgu ražošanu. Komponents ir samazināt fosilā 

kurināmā patēriņu, veicinot ilgtspējīgu transportu, un uzlabot energoefektivitāti un samazināt 

enerģētisko nabadzību, uzlabojot ēku energoefektivitāti. Komponenta mērķis ir arī uzlabot 

elektroenerģijas tirgus efektivitāti un elastību, atbalstot elektroenerģijas tīkla uzlabošanu un 

digitalizāciju un veicinot energokopienu izveidi un pieslēgšanu, kā arī agregatoru un enerģijas 

uzkrāšanas iekārtu pieslēgšanu tīklam.   

REPowerEU komponents palīdz īstenot konkrētām valstīm adresētos ieteikumus, jo īpaši 

KVAI 2022 5, KVAI 2022 6 un KVAI 2023 4.   

Vairākiem pasākumiem ir pārrobežu ietekme, tostarp investīcijas elektroenerģijas tīklu 

attīstībā, rūpniecības, zinātnes, tehnoloģiju un loģistikas parku ekoloģizēšanā enerģētikas 

vajadzībām, zaļās ekonomikas ražošanas jaudu veidošanā, zaļo tehnoloģiju izmantošanā 

rūpniecības dekarbonizācijai, investīcijas ūdeņradī, ģeotermālās enerģijas izpētes un 

izmantošanas atbalstīšanā, finanšu instrumentā uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanai, 

investīcijas publiskajās ēkās energoefektivitātē, finanšu instruments dzīvojamo ēku 

energoefektivitātes uzlabošanai un enerģētiskās nabadzības novēršanai un dzelzceļa posmu 

elektrifikācijai. 

Tiek sagaidīts, ka neviens no pasākumiem šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu 

vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un 

noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar 

Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu 

(2021/C58/01).  
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J.1.  Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju 

apraksts 

C10.R1. Tīkla pieslēguma procedūras pārredzamības, paredzamības un pieejamības 

uzlabošana 

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot tīkla pieslēguma procedūras pārredzamību, paredzamību un 

pieejamību. Tas sastāv no diviem apakšpasākumiem, no kuriem viens ir vērsts uz atļauju 

piešķiršanu no laikapstākļiem atkarīgām atjaunojamo energoresursu spēkstacijām, bet otrs — 

uz elektroenerģijas tīkla pieslēguma procedūras saskaņošanu, ko veic sadales sistēmu 

operatori. 

Pirmā apakšpasākuma mērķis ir paplašināt C6.R4 (tīkla pieslēguma pārredzamības, 

paredzamības un pieejamības uzlabošana — tīkla pieslēguma atļauja atjaunojamo 

energoresursu spēkstacijām; starpposma mērķis 111) un palielināt tīkla pieslēgumu 

pieejamību atjaunojamiem energoresursiem. Pārvades sistēmas operators vai sadales sistēmas 

operatori izdod tīkla pieslēguma atļaujas, kas izpildāmas no laikapstākļiem atkarīgām 

atjaunīgās enerģijas stacijām — saules un vēja — ar kopējo jaudu vismaz 12 000 MW. 

Darbības joma attiecas uz visām šādu elektrostaciju kategorijām (mazām un lielām), tostarp 

atjaunojamo energoresursu spēkstacijām, uz kurām attiecas tikai reģistrācijas procedūra un 

kuras ir reģistrētas. 

Šis otrā apakšpasākuma mērķis ir izveidot standartizētu pieeju, kas jāpiemēro visiem sadales 

sistēmu operatoriem, izskatot pieteikumus elektrotīkla pieslēguma procedūrai. 

Administratīvās tīkla pieslēguma procedūras pārskata un nodrošina, ka dažādi sadales sistēmu 

operatori konsekventi interpretē attiecīgos vispārīgos noteikumus un saskaņotās procedūras. 

Sadales sistēmu operatoriem reizi sešos mēnešos jāsniedz informācija par tīkla 

pieslēgumpunktu pieejamību atjaunīgās enerģijas elektrostacijām to darbības teritorijā. Šā 

apakšpasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C10.R2. Tīkla tarifu noteikšana 

Pasākuma mērķis ir pieņemt un stāties spēkā jauna tīkla tarifu aprēķināšanas metodika.  

Jaunajā metodikā vienīgi regulators ir atbildīgs par to, kuras izmaksas un ieņēmumi ir ņemti 

vērā metodoloģijā. Metodika nodrošina, ka pārvades un sadales tarifi ir nediskriminējoši un 

atspoguļo izmaksas.   

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim. 

 

C10.R3. Tiesību aktu par viedajiem skaitītājiem pielāgošana  

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot viedo skaitītāju izmantošanu, lai labāk izmantotu tehnoloģiju 

un tādējādi sniegtu labumu gan tīkla darbībai, gan lietotājiem.  

Reformu īsteno, grozot attiecīgos tiesību aktus par elektroenerģiju, ar kuriem: 

• noteikt viedajiem skaitītājiem piemērojamās funkcionālās pamatprasības, lai 

nodrošinātu to sadarbspēju, tostarp prasības, kas tiem jāsniedz energovadības sistēmās.  

• noteikt prasības, lai uzlabotu pārredzamību un piekļuvi datiem, kas iegūti, izmantojot 

viedos skaitītājus. 

• paplašināt to lietotāju loku, kuriem ir pienākums uzstādīt viedos skaitītājus.   

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim. 
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C10.R4. Agregatoru lomas stiprināšana 

Pasākuma mērķis ir ieviest tiesību aktu grozījumus agregatorus un tīkla kodeksus, kā arī 

izstrādāt līgumu modeļus, lai novērstu šķēršļus tirgum un uzlabotu jaunu pieprasījumreakcijas 

dalībnieku (neatkarīgu agregatoru) ienākšanu tirgū un pakalpojumu attīstību, kuri darbojas 

Ungārijā pieprasījuma puses pārvaldības un agregēšanas jomā.  

Grozījumi pamatojas uz starptautisko paraugpraksi, galvenokārt reģionālo paraugpraksi, un tie 

uzlabo jaunu pieprasījumreakcijas dalībnieku (neatkarīgu agregatoru), kas darbojas Ungārijā 

pieprasījuma puses pārvaldības un agregēšanas jomā, ienākšanu tirgū un pakalpojumu 

attīstību. Izmaiņas ievieš spēkā esošajos Ungārijas tiesību aktos paredzētajā satvarā, veidojot 

atbalstošu tiesisko un politikas vidi, kā arī līgumu modeļus saskaņā ar Elektroenerģijas regulu 

(ES) 2019/943 un Elektroenerģijas direktīvu (ES) 2019/944. 

Kā daļu no grozījumiem pasākums izstrādā instrumentus, kas ļauj universālā pakalpojuma 

saņēmējiem slēgt līgumus ar vienu vai vairākiem Kopienas pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 

juridisku iespēju pārveidot universālā pakalpojuma līgumu par daļējas vai plānotas piegādes 

līgumu. Ieviestās izmaiņas attiecas uz tīrvērtes noteikumu definīciju starp agregatoriem un 

tirgotājiem, finansiālo atbildību par neatbilstībām un atbildību par jebkādu iespējamu 

nelīdzsvarotību. 

Reformas ietvaros izstrādā līguma modeli neatkarīgam agregatoram, paredzot tā ieviešanas 

grafiku.  

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024 gada 31. martam. 

 

C10.R5. Dinamiskās cenu noteikšanas plašāka izmantošana elektroenerģijas pirkuma 

līgumos 

Reformas mērķis ir grozīt tiesisko regulējumu, lai uzlabotu dinamisko cenu piemērošanu, un 

piedāvā to izmantot arī mājsaimniecību patērētājiem un mikrouzņēmumiem, uz kuriem 

attiecas universālais pakalpojums. Grozītie tiesību akti dod iespēju mājokļu patērētājiem un 

mikrouzņēmumiem ar piemērotiem skaitītājiem noslēgt brīvprātīgu elektroenerģijas pirkuma 

līgumu ar dinamisku cenu noteikšanu. Reforma ļauj lietotājiem pielāgot savu patēriņu 

atbilstīgi cenu signāliem, kas atspoguļo piedāvājuma un pieprasījuma apstākļus 

elektroenerģijas tirgū. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. 

 

C10.R6. Regulatīvo rezervju tirgu produktu struktūras atjaunošana, lai atvieglotu 

jaunu elastības veidu ienākšanu tirgū 

Šā pasākuma mērķis ir izveidot visaptverošu tiesisko regulējumu, grozīt noteikumus un 

izstrādāt līgumu paraugus vajadzīgajā regulatīvajā līmenī, lai atvērtu tirgu jauniem 

piedāvājuma puses tirgus dalībniekiem, ņemot vērā jebkādus ierobežojumus, kas var rasties 

no vairumtirdzniecības tirgus struktūras.  

Turklāt reformas mērķis ir novērst šķēršļus un atvieglot tradicionālo, netradicionālo un 

atjaunojamo energoresursu enerģijas ražotāju piekļuvi tirgum, tādējādi palielinot balansēšanas 

tirgus efektivitāti.  
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Reforma ļauj balansēšanas jaudas tirgū iekļaut no laikapstākļiem atkarīgus ražotājus un ievieš 

īpašu elastības produktu patērētājiem ar zemāku akreditācijas jaudas limitu. Ievieš tiesību aktu 

kopumu, kas liedz ražotājiem bloķēt jaunu dalībnieku ienākšanu tirgū, pamatojoties uz to 

cenām.  

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024 gada 31. martam.  

 

C10.I1. Elektroenerģijas tīklu attīstība un digitalizācija (dotācijas) 

Šo investīciju mērķis ir atbalstīt atjaunīgās enerģijas izmantošanu, palielinot elektroenerģijas 

tīkla spēju vēl vairāk integrēt atjaunīgo enerģiju, uzlabot patērētāju un ražotāju 

elektroenerģijas savienojumus, kā arī sistēmas operatoru piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.  

Ar investīciju atbalsta četru veidu intervences, ko daļēji finansē no neatmaksājama finansiāla 

atbalsta un daļēji ar aizdevumiem, kā aprakstīts turpmāk J.3. iedaļā saskaņā ar ieguldījumu 

pasākumu C10.I1 (aizdevumi). Turpmāk sniegtais apraksts attiecas uz investīciju daļām, ko 

finansē no neatmaksājama finansiālā atbalsta. Mērķrādītāji, kas jāsasniedz attiecībā uz 

investīcijām, kuras finansē no neatmaksājama finansiālā atbalsta, papildina mērķrādītājus, ko 

finansē no aizdevumiem:  

- Digitālā attīstība sistēmas operatora līmenī; 

- Laika prognožu precizitātes uzlabošana; 

- Pārvades sistēmu operatoru un sadales sistēmu operatoru klasiskā un viedā tīkla 

attīstība 

- Viedo skaitītāju izplatīšana 

Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, uzaicinājumus iesniegt prioritāro(-s) projektu(-us) un 

dotāciju nolīgumus, kas saistīti ar šā ieguldījuma apakšpasākumiem, var nošķirt vai apkopot 

attiecībā uz daļām, ko finansē no neatmaksājama finansiālā atbalsta un no aizdevumiem.  

 

C10.I1a. Digitālā attīstība sistēmas operatora līmenī (dotācijas) 

Apakšpasākuma “sistēmas operatora digitālā attīstība” mērķis ir atbalstīt digitālo tehnoloģiju 

izmantošanu tīkla infrastruktūrā un elektrotīkla ekspluatācijā, lai efektīvi reaģētu uz 

problēmām, kas izriet no atkarības no dažādiem enerģijas avotiem, tostarp atjaunojamo 

energoresursu plaša mēroga integrēšana tīklā. Apakšpasākuma mērķis ir arī atbalstīt tīkla 

stabilitāti un uzlabot datu pārvaldību un kiberdrošību. Apakšpasākumam, ko finansē gan no 

aizdevumiem, gan no neatmaksājamā atbalsta, ir jāveicina šo mērķu sasniegšana.  

Apakšpasākuma ietvaros finansējums, ko nodrošina ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, 

ietver digitālās infrastruktūras attīstības izstrādi un ieviešanu, piemēram: klientu apkalpošanas 

sistēmas, enerģētikas IT pamatinfrastruktūra, IT sistēmas, kas atbalsta energopakalpojumus, 

un/vai patērētāju puses pārvaldības sistēmas. Kopumā 17 digitālās norises, kas saistītas ar 

tīkla infrastruktūru un/vai elektroenerģijas tīkla darbību sistēmas operatorā, finansē no 

neatmaksājamā finansiālā atbalsta, kas papildina to, ko finansē no aizdevuma daļas. 

Šā apakšpasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C10.I1b. Laika prognožu precizitātes uzlabošana (dotācijas) 

Apakšpasākuma “meteoroloģiskās prognozes precizitātes uzlabošana” mērķis ir uzlabot no 

laikapstākļiem atkarīgo atjaunojamās enerģijas elektrostaciju enerģijas ražošanas aplēšu 
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precizitāti, papildus tām, ko finansē no aizdevuma daļas, uzstādot 37 meteoroloģiskās stacijas. 

Investīciju rezultātā iegūtos datus un prognozes dara publiski pieejamus gan enerģijas tirgus 

dalībniekiem, gan plašai sabiedrībai.  

Šā apakšpasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C10.I1c. Izvērsts pasākums: Pārvades sistēmu operatoru un sadales sistēmu operatoru 

klasiskā un viedā tīkla attīstība (dotācijas) 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt ieguldījumus C6.I1 “Klasisko un viedo tīklu attīstība 

pārvades sistēmu operatoriem un sadales sistēmu operatoriem”. Pasākuma paplašinātā daļa 

nodrošina spēju līdz 2026. gada 30. jūnijam tīklā integrēt papildu elektrostacijas jaudu, kurā 

izmanto 1 197 MW lielus atjaunojamos energoresursus, papildus tai, ko finansē no 

aizdevumiem un kā daļu no ieguldījuma C6.I1.   

Šā apakšpasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C10.I1d. Izvērsts pasākums: Viedās uzskaites (dotāciju) izplatīšana 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt ieguldījumus C6.I5 “Viedās uzskaites sistēmas izplatīšana”. 

Pasākuma izvērstā daļa atbalsta 387791 viedo skaitītāju iegādi un uzstādīšanu līdz 2026. gada 

30. jūnijam papildus tiem skaitītājiem, ko finansē no aizdevumiem un kā daļu no ieguldījuma 

C6.I5. 

Šā apakšpasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 
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J.2.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 
mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks  Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  
Ceturks

nis 
Gads 

271 C10.R1. Tīkla 
pieslēguma 
procedūras 

pārredzamības, 
paredzamības un 

pieejamības 
uzlabošana 

Izvērsts pasākums: 

Tīkla pieslēguma 
atļauja no 

laikapstākļiem 
atkarīgām 

atjaunojamo 
energoresursu 
spēkstacijām 

Mērķrādītājs Tīkla pieslēguma 
atļauja no 

laikapstākļiem 
atkarīgām 

atjaunojamo 
energoresursu 
spēkstacijām 

 MW 10 000 12 000 Q2 2026 No piešķiršanas dienas izpildāmu tīkla 
pieslēguma atļauju SSO vai PSO izsniedz no 
laikapstākļiem atkarīgās atjaunojamās 
enerģijas (saules un vēja) elektrostacijām, 
kuru kopējā jauda ir vismaz 12 000 MW. 
Mērķrādītājs attiecas uz visām šādu 
elektrostaciju kategorijām (mazām un lielām 
spēkstacijām), tostarp atjaunojamo 
energoresursu spēkstacijām, uz kurām 
attiecas tikai reģistrācijas procedūra un 
kuras ir reģistrētas. 

272 C10.R1. Tīkla 
pieslēguma 
procedūras 

pārredzamības, 
paredzamības un 

pieejamības 
uzlabošana 

 

Elektroenerģijas 
tīkla pieslēguma 

procedūras 
saskaņošana, ko 

veic sadales sistēmu 

Atskaites 
punkts 

Elektroenerģijas tīkla 
pieslēguma 
procedūras 

saskaņošana, ko veic 
sadales sistēmu 

operatori 

 

Noteikums 
noteikumos, kas 
norāda, ka stājas 
spēkā minimālās 

prasības 
saskaņotai 
elektrotīkla 
pieslēguma 
procedūrai 

 

   Q4 2024 Ungārijas Enerģētikas un komunālo 
pakalpojumu regulatīvā iestāde (MEKH) 
nosaka atšķirības un nosaka minimālās 
prasības visu SSO piemēroto 
elektroenerģijas tīkla pieslēguma procedūru 
saskaņošanai, piemēram, attiecībā uz 
vispārējiem termiņiem un iesniedzamajiem 
dokumentiem. 

Sadales sistēmu operatoriem reizi sešos 
mēnešos jāsniedz informācija par tīkla 
pieslēgumpunktu pieejamību atjaunīgās 
enerģijas elektrostacijām to darbības 
teritorijā. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 
mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks  Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  
Ceturks

nis 
Gads 

operatori  

273 C10.R2. Tīkla tarifu 
noteikšana 

Atskaites 
punkts 

Jauna metodika tīkla 
tarifu aprēķināšanai 

Noteikums 
īstenošanas aktā, 

kurā norādīta 
metodikas 

stāšanās spēkā  

   Q4 2024 Stājas spēkā jauna tīkla tarifu aprēķināšanas 
metodika, ko pieņēmusi neatkarīga 
regulatīvā iestāde. Tā nodrošina, ka 
pārvades un sadales tarifi atspoguļo 
izmaksas un ir nediskriminējoši saskaņā ar 
Regulas (ES) 2019/943 18. pantu. Vienīgi 
regulators ir atbildīgs par to, kuras izmaksas 
un ieņēmumi ir ņemti vērā metodoloģijā. 

 

274 C10.R3. Tiesību aktu 
par viedajiem 
skaitītājiem 
pielāgošana  

 

Atskaites 
punkts 

Grozīto tiesību aktu 
par viedajiem 

skaitītājiem stāšanās 
spēkā 

Likuma 
noteikums par 

tiesību aktu 
stāšanos spēkā 

   Q4 2024 Stājas spēkā grozītie tiesību akti, kas veicina 
viedo skaitītāju izmantošanu. 

Tiesību aktu grozījumi ietver: 

• viedajiem skaitītājiem 
piemērojamās funkcionālās 
pamatprasības, lai nodrošinātu to 
sadarbspēju, tostarp prasības, kas 
tiem jāsniedz energovadības 
sistēmās;  

• prasības uzlabot pārredzamību un 
piekļuvi datiem, kas izriet no viedo 
skaitītāju izmantošanas, 
lietotājiem un tirgus dalībniekiem; 

• noteikumus, lai paplašinātu to 
lietotāju loku, kuriem saskaņā ar 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 
mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks  Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  
Ceturks

nis 
Gads 

valsts tiesību aktiem ir pienākums 
uzstādīt viedos skaitītājus.  

275 C10.R4. Agregatoru 
lomas stiprināšana   

Atskaites 
punkts 

Īstenošanas akta par 
agregatoriem un tīkla 

kodeksiem, tostarp 
līgumu paraugiem, 

stāšanās spēkā 

 

Īstenošanas akta 
noteikums, kas 

norāda, ka stājas 
spēkā tiesību akti 
par agregatoriem 

un tīkla 
kodeksiem, 

tostarp grozītie 
līgumu paraugi 

   Q2 2024 Stājas spēkā īstenošanas akts par 
agregatoriem un tīkla kodeksiem, lai 
uzlabotu tādu jaunu pieprasījumreakcijas 
dalībnieku (neatkarīgu agregatoru) 
ienākšanu tirgū un pakalpojumu attīstību, 
kuri darbojas Ungārijā pieprasījuma puses 
pārvaldības un agregēšanas jomā.  

Grozījumi izstrādā instrumentus, kas ļauj 
universālā pakalpojuma saņēmējiem slēgt 
līgumus ar vienu vai vairākiem Kopienas 
pakalpojumu sniedzējiem, tostarp juridisku 
iespēju pārveidot universālā pakalpojuma 
līgumu par daļējas vai plānotas piegādes 
līgumu.  

Grozījumi attiecas uz tīrvērtes noteikumu 
definīciju starp agregatoriem un tirgotājiem, 
finansiālo atbildību par neatbilstībām un 
atbildību par jebkādu iespējamu 
nelīdzsvarotību. 

Pasākumā iekļauj arī līguma modeļu izstrādi. 

276 C10.R5. Dinamiskās 
cenu noteikšanas 

plašāka 
izmantošana 

elektroenerģijas 
pirkuma līgumos 

 

Atskaites 
punkts 

Stājas spēkā grozītie 
tiesību akti, lai 

atvieglotu dinamisko 
cenu piemērošanu 

dzīvojamo patērētāju 
un mikrouzņēmumu 

segmentā 

Likuma 
noteikums par 

tiesību aktu 
grozījumu 

stāšanos spēkā 

 

   Q4 2025 Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, kuru 
mērķis ir atvieglot dinamiskas cenu 
noteikšanas piemērošanu dzīvojamo 
patērētāju un mikrouzņēmumu segmentā. 
Grozītie tiesību akti dod iespēju mājokļu 
patērētājiem un mikrouzņēmumiem ar 
piemērotiem skaitītājiem noslēgt brīvprātīgu 
elektroenerģijas pirkuma līgumu ar 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 
mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks  Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  
Ceturks

nis 
Gads 

dinamisku cenu noteikšanu,  arī papildus 
universālā pakalpojuma līgumam. Grozītais(-
ie) tiesību akts(-i) nodrošina, ka, izmantojot 
dinamiskas cenu noteikšanas līgumus, 
patērētāji var gūt labumu no viedo skaitītāju 
funkcijām un no agregēšanas un ļauj viņiem 
darboties kā ražojošiem patērētājiem. 

277 C10.R6. Regulatīvo 
rezervju tirgu 

produktu struktūras 
atjaunošana, lai 
atvieglotu jaunu 
elastības veidu 
ienākšanu tirgū 

 

Atskaites 
punkts  

Visaptveroša tiesiskā 
regulējuma stāšanās 
spēkā un grozījumi 

noteikumos un 
parauglīgumos 

vajadzīgajā 
regulatīvajā līmenī 

 

Līgumu paraugu 
un tiesiskā 
regulējuma 
publicēšana 

attiecīgo iestāžu 
tīmekļa vietnēs  

   Q2 2024 Jaunā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā 
atvērs tirgu jauniem piedāvājuma puses 
dalībniekiem, likvidē šķēršļus un atvieglos 
tradicionālo, netradicionālo un atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražotāju piekļuvi 
tirgum.  

Tiesiskā regulējuma ietvaros ievieš paketi, 
kas liedz ražotājiem bloķēt jaunu dalībnieku 
ienākšanu tirgū. Tiesiskais regulējums ietver 
no laikapstākļiem atkarīgu ražotāju 
izmantošanu balansēšanas jaudas tirgū un 
izstrādā īpašu elastības produktu 
patērētājiem ar zemāku akreditācijas jaudas 
limitu. 

 

278 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C.10.I1a. Digitālā 
attīstība sistēmas 
operatora līmenī 

Atskaites 
punkts  

Uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus par 
digitālo attīstību 
saistībā ar tīkla 

infrastruktūru un 
elektroenerģijas tīkla 

ekspluatāciju sistēmas 
operatora līmenī 

Uzaicinājuma 
iesniegt 

priekšlikumus 
publicēšana 

valdības oficiālajā 
tīmekļa vietnē 

   Q1 2024 Izsludina uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus par digitālo attīstību 
elektroenerģijas tīkla izveidei un darbībai 
sistēmas operatora līmenī.  

Uzaicinājumā apraksta galvenos izstrādes 
elementus un darbības, kas var saņemt 
atbalstu digitālās infrastruktūras attīstībai, 
piemēram: digitālās klientu apkalpošanas 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 
mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks  Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  
Ceturks

nis 
Gads 

(dotācijas)  sistēmas, enerģētikas IT 
pamatinfrastruktūra, IT sistēmas, kas 
atbalsta energopakalpojumus, un patērētāju 
puses pārvaldības sistēmas.  

279 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C.10.I1a. Digitālā 
attīstība sistēmas 
operatora līmenī 

(dotācijas) 

 

Atskaites 
punkts 

Dotāciju nolīgumu 
stāšanās spēkā 

attiecībā uz digitālo 
attīstību saistībā ar 

tīkla infrastruktūru un 
elektroenerģijas tīkla 

ekspluatāciju sistēmas 
operatora līmenī  

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā 

   Q3 2024 Dotāciju nolīgumus paraksta ar sistēmu 
operatoriem, tostarp to IT uzņēmumiem, 
attiecībā uz visiem projektiem, kas atlasīti 
278. starpposma mērķī minētajā 
uzaicinājumā.  

280 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C.10.I1a. Digitālā 
attīstība sistēmas 
operatora līmenī 

(dotācijas) 

Mērķrādītājs Digitālā attīstība 
saistībā ar tīkla 

infrastruktūru un 
elektroenerģijas tīkla 

ekspluatāciju sistēmas 
operatora līmenī 

 Skaits 0 2 Q4 2025 Sistēmu operatoru un/vai to IT uzņēmumos 
veikto digitālo sasniegumu skaits. Digitālā 
attīstība ietver digitālās infrastruktūras 
izstrādi un uzstādīšanu, piemēram: digitālās 
klientu apkalpošanas sistēmas, enerģētikas 
IT pamatinfrastruktūra, IT sistēmas, kas 
atbalsta energopakalpojumus, un patērētāju 
puses pārvaldības sistēmas. 

281 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija  

C.10.I1a. Digitālā 
attīstība sistēmas 
operatora līmenī 

Mērķrādītājs Digitālā attīstība 
saistībā ar tīkla 

infrastruktūru un 
elektroenerģijas tīkla 

ekspluatāciju sistēmas 
operatora līmenī 

 Skaits 2 17 2. cet. 2026 Sistēmu operatoru un/vai to IT uzņēmumos 
veikto digitālo sasniegumu skaits. Digitālā 
attīstība ietver digitālās infrastruktūras 
izstrādi un uzstādīšanu, vairākas, piemēram: 
digitālās klientu apkalpošanas sistēmas, 
enerģētikas IT pamatinfrastruktūra, IT 
sistēmas, kas atbalsta energopakalpojumus, 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 
mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks  Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  
Ceturks

nis 
Gads 

(dotācijas)  un patērētāju puses pārvaldības sistēmas. 

282 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1b. Laika 
prognožu 

precizitātes 
uzlabošana 

(dotācijas) 

Atskaites 
punkts 

Izsludināts 
uzaicinājums iesniegt 

prioritāru(-us) 
projektu(-us), lai 

uzstādītu 
meteoroloģiskās 

stacijas, lai uzlabotu 
laikapstākļu 

prognozēšanas 
precizitāti  

Uzaicinājumu 
iesniegt 

prioritārus 
projektus 

publicēšana 
valdības oficiālajā 

tīmekļa vietnē 

 

   Q1 2024 Izsludina uzaicinājumu iesniegt prioritāru(-
us) projektu(-us) par uzlabota laika 
prognozēšanas rīka izstrādi, iegādi un 
uzstādīšanu. Uzaicinājumā pieprasa 
izmantot laikapstākļu prognozēšanas rīku, 
lai uzlabotu no laikapstākļiem atkarīgās 
atjaunīgās enerģijas (piemēram, saules un 
vēja) ražošanas aplēšu precizitāti. 
Uzaicinājumā apraksta galvenās prasības 
uzstādāmajām meteoroloģiskajām stacijām. 
Tā arī pieprasa, lai meteoroloģisko staciju 
ģenerētie dati un prognozes būtu publiski 
pieejamas. 

283 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija  

C10.I1b. Laika 
prognožu 

precizitātes 
uzlabošana 
(dotācijas) 

Atskaites 
punkts 

Stājas spēkā dotācijas 
nolīgums(-i) par 

atbalstu 
meteoroloģisko staciju 

uzstādīšanai, lai 
uzlabotu laikapstākļu 

prognozēšanas 
precizitāti 

Dotāciju 
nolīguma(-u) 

stāšanās spēkā 

   Q3 2024 Dotācijas nolīgumu(-us) paraksta un stājas 
spēkā attiecībā uz projektu(-iem), kas 
atlasīts(-i) saskaņā ar 282. starpposma mērķī 
minēto uzaicinājumu. 

 

284 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1b. Laika 
prognožu 

Mērķrādītājs  Ekspluatācijā esošās 
meteoroloģiskās 

stacijas   

 Skaits 0 7 Q4 2025 Meteoroloģiskās stacijas, kas darbojas, lai 
uzlabotu laikapstākļu prognozēšanas 
precizitāti. Meteoroloģisko staciju ģenerētos 
datus un prognozes izmanto, lai aplēstu no 
laikapstākļiem atkarīgās atjaunojamās 
enerģijas (saules un vēja) ražošanu. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 
mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks  Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  
Ceturks

nis 
Gads 

precizitātes 
uzlabošana 
(dotācijas) 

285 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1b. Laika 
prognožu 

precizitātes 
uzlabošana 

Mērķrādītājs Ekspluatācijā esošās 
meteoroloģiskās 

stacijas  

 Skaits 7 37 Q2 2026 Meteoroloģiskās stacijas, kas darbojas, lai 
uzlabotu laikapstākļu prognozēšanas 
precizitāti. Meteoroloģisko staciju ģenerētos 
datus un prognozes izmanto, lai aplēstu no 
laikapstākļiem atkarīgās atjaunojamās 
enerģijas (saules un vēja) ražošanu. 

 

286 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1c. Izvērsts 
pasākums:   

Pārvades sistēmu 
operatoru un 

sadales sistēmu 
operatoru klasiskā 

un viedā tīkla 
attīstība 

Atskaites 
punkts 

Stājas spēkā visi 
dotāciju nolīgumi, 

kuros ietverti 
īstenošanas nosacījumi 

un atbalsts pārvades 
un sadales tīklu 

attīstībai 

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā 

   Q3 2024 Visu dotāciju nolīgumu par ieguldījumu 
īstenošanas un atbalsta nosacījumiem starp 
ieguldījumā iesaistītajām organizācijām 
(pilnvaroto pārvades sistēmas operatoru un 
sadales sistēmu operatoriem) un vadošo 
iestādi stāšanās spēkā. Šie dotāciju nolīgumi 
rada spēju elektroenerģijas tīklā integrēt no 
atjaunojamiem energoresursiem saražotas 
elektroenerģijas inkrementālo jaudu 
1 197 MW apmērā, izmantojot šīs 
investīcijas, kas papildina tās investīcijas, 
kuras finansē no aizdevumiem, un kā daļu 
no ieguldījuma C6.I1. Dotācijas nolīgumā 
apraksta plānotās investīcijas, kas ietver 
attīstības elementus, piemēram, 
augsta/vidēja/zemsprieguma tīkla izbūvi un 
modernizāciju; jaunas apakšstaciju iekārtas; 
apakšstaciju transformatoru nomaiņa un 
paplašināšana; vadības ierīču konstrukcijas 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 
mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks  Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  
Ceturks

nis 
Gads 

un nomaiņa; un digitalizācijas attīstība. 

287 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1c.   
Izvērsts pasākums: 
Pārvades sistēmu 

operatoru un 
sadales sistēmu 

operatoru klasiskā 
un viedā tīkla 

attīstība 

 

Mērķrādītājs Jaudas palielināšana 
elektrostacijām, kurās 
izmanto atjaunojamos 

energoresursus un 
kuras var integrēt 

elektrotīklā, 
pateicoties 

uzlabotajam tīklam 
(kopējais, MW) 

 MW 0 295 Q4 2025 Palielināta elektrotīkla spēja integrēt 
papildu elektrostacijas jaudu 295 MW 
apmērā, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus, veicot darbības saskaņā ar 
šo ieguldījumu, kas papildina tās, kuras 
finansē no aizdevumiem, un kā daļu no 
ieguldījuma C6.I1. Ungārijas Enerģētikas un 
komunālo pakalpojumu regulatoru iestāde 
to verificē un iesniedz validācijas ziņojumu, 
izmantojot metodiku, kurā sīki izklāstītas 
nepieciešamās darbības attiecībā uz tīklu, ko 
finansē saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības plānu, lai integrētu enerģiju, kas 
saražota, izmantojot papildu atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanas jaudu. 

288 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1c.   
Izvērsts pasākums: 
Pārvades sistēmu 

operatoru un 
sadales sistēmu 

operatoru klasiskā 
un viedā tīkla 

attīstība 

 

Mērķrādītājs Jaudas palielināšana 
elektrostacijām, kurās 
izmanto atjaunojamos 

energoresursus un 
kuras var integrēt 

elektrotīklā, 
pateicoties 

uzlabotajam tīklam 
(kopējais, MW) 

 

 MW 

 

295 1197 Q2 2026 Lielāka elektrotīkla spēja integrēt papildu 
elektrostacijas jaudu 1 197 MW apmērā, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus, 
veicot darbības saskaņā ar šo ieguldījumu, 
kas papildina tās, kuras finansē no 
aizdevumiem, un kā daļu no ieguldījuma 
C6.I1. Ungārijas Enerģētikas un komunālo 
pakalpojumu regulatoru iestāde to verificē 
un iesniedz validācijas ziņojumu, izmantojot 
metodiku, kurā sīki izklāstītas nepieciešamās 
darbības attiecībā uz tīklu, ko finansē 
saskaņā ar atveseļošanas un noturības 
plānu, lai integrētu enerģiju, kas saražota, 
izmantojot papildu atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanas jaudu. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 
mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks  Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  
Ceturks

nis 
Gads 

289 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1d. 
Palielinātais 

pasākums: Viedās 
uzskaites (dotāciju) 

izplatīšana 

Atskaites 
punkts 

 

Izsludināt SSO 
adresētu uzaicinājumu 

iesniegt prioritārus 
projektus, lai iegādātos 

un uzstādītu viedos 
skaitītājus 

Uzaicinājumu 
iesniegt 

prioritārus 
projektus 

publicēšana 
valdības oficiālajā 

tīmekļa vietnē 

   Q1 2024 Izsludina uzaicinājumu (papildus 
ieguldījumam C6.I5) iesniegt prioritārus 
projektus, kas adresēti sadales sistēmu 
operatoriem, lai iegādātos un uzstādītu 
viedo skaitītāju ieviešanu un atbalstu. 
Uzaicinājumā apraksta tehniskās prasības 
viedo skaitītāju uzstādīšanai.  

Sadales sistēmu operatori saņem subsīdiju 
proporcionāli fizisko vietu skaitam, kas 
vajadzīgs viedo skaitītāju uzstādīšanai 
ģeogrāfiskajos apgabalos, kuros tie 
darbojas. 

290 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1d. 
Palielinātais 

pasākums: Viedās 
uzskaites (dotāciju) 

izplatīšana 

 

Atskaites 
punkts 

Visu dotāciju nolīgumu 
par viedo skaitītāju 

iepirkšanu un 
uzstādīšanu stāšanās 

spēkā 

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā 

   Q3 2024 Dotāciju nolīgumus paraksta un stājas spēkā 
attiecībā uz visiem projektiem, kas atlasīti 
saskaņā ar 289. starpposma mērķī minēto 
uzaicinājumu. 

291 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1d. 
Palielinātais 

Mērķrādītājs Jaunuzstādīti viedie 
skaitītāji  

 Skaits 0 147 480  Q4 2025 Jauna vienfāzes vai trīsfāžu elektroenerģijas 
skaitītāju uzstādīšana ar tiešā savienojuma 
un sakaru iekārtām papildus tiem, ko 
finansē no aizdevumiem un kā daļu no 
ieguldījuma C6.I5. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 
mērķrādītājs 

Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks  Katra atskaites punkta un mērķrādītāja 
apraksts 

Mērvienība Bāze  Mērķis  
Ceturks

nis 
Gads 

pasākums: Viedās 
uzskaites (dotāciju) 

izplatīšana 

 

292 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1d. Izvērsts 
pasākums: Viedās 

uzskaites (dotāciju) 
izplatīšana 

Mērķrādītājs Jaunuzstādīti viedie 
skaitītāji 

 

 Skaits 147 480 387 791 Q2 2026 Jauna uzstādīšana ar 387 791 vienfāzes vai 
trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājiem ar tiešā 
savienojuma un sakaru iekārtām papildus 
tiem, ko finansē no aizdevumiem un kā daļu 
no ieguldījuma C6.I5. 
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J.3.  Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts 

C10.R7. Energokopienu paplašināšana 

Šā pasākuma mērķis ir paplašināt “energokopienu” piemērošanu, aktīvi iesaistot dzīvojamo 

un uzņēmējdarbības sektoru atjaunojamo energoresursu izmantošanā, kā arī veicināt izpratni 

un apmācību, kas vērsta uz kopienā balstītas enerģijas attīstību. Reforma aptver gan Pilsoņu 

enerģētikas kopienas (definētas Elektroenerģijas tirgus direktīvā), gan Atjaunojamo 

energoresursu kopienas (definētas Atjaunojamo energoresursu direktīvā). 

Reforma ietver pašreizējā tiesiskā regulējuma pārskatīšanu, paredzot detalizētākus un 

elastīgākus noteikumus, vienlaikus ieviešot stimulus energokopienu attīstībai, kā arī mudinot 

tās iesaistīties tādās darbībās kā kolektīva ražošana un patēriņš energokopienas satvarā. 

Reforma pārsniedz ES acquis transponēšanu. Reformu panāk ar šādām darbībām: 

• Tiesiskā regulējuma pieņemšana: 

o ar mērķi vienkāršot energokopienu kā juridisku personu reģistrācijas procesu 

un darbību 

o par enerģijas koplietošanu, pārvadi, piekļuvi patērētāju datiem, elektroenerģiju, 

uzskaiti un uzskaiti publiskajā tīklā 

o energokopienu līdzdalībai siltumapgādes un aukstumapgādes nozarē. 

• Finansēšanas shēmas pieņemšana pēc tiesiskā regulējuma pārskatīšanas; 

• Izpratnes veicināšana un izglītošana, kas vērsta uz energokopienu attīstību; 

• Vienas pieturas aģentūru izveide, lai atvieglotu piekļuvi finansējumam un 

informācijai, tostarp pamatnostādnes un dokumentu paraugi energokopienu likumīgai 

izveidei. 

Grozītajos noteikumos īsteno atklātas līdzdalības principu, nepamatoti neierobežo kolektīvo 

pašpatēriņu un ražošanu un neievieš nekādus ierobežojumus, pamatojoties uz lielumu vai 

ģeogrāfiju. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam. 

 

C10.R8. Juridiski stimuli enerģijas uzkrāšanas ieviešanai 

Šā pasākuma mērķis ir izveidot visaptverošu tiesisko regulējumu enerģijas uzkrāšanai pēc 

tam, kad būs publicēta analīze par esošajiem regulatīvajiem šķēršļiem enerģijas uzkrāšanas 

risinājumu ieviešanai. Pasākums vienkāršo procesu un prasības attiecībā uz tīkla pieslēgšanu 

un enerģijas uzkrāšanas aktīvu ekspluatāciju. Ar reformu izveido to tirgus pakalpojumu un to 

nosacījumu sarakstu, kurus var sniegt enerģijas uzkrāšanas operatori, un ietver valsts plāna 

pieņemšanu par enerģijas uzkrāšanu un nefosilo elastību. 

Pieņemtais tiesiskais regulējums attiecas vismaz uz: 

a) uzglabāšanas iekārtu piekļuve tīklam, tostarp atļauju piešķiršanas un plānošanas 

procedūras; 

b) metodika un nosacījumi piekļuvei un pieslēgšanai elektroenerģijas ražošanas iekārtu 

pārvades un sadales tīkliem; 

c) enerģijas uzkrāšanas iekārtu dalība papildpakalpojumu sniegšanā; 

d) Enerģijas uzkrāšanas aktīvu operatoru, tostarp aktīvo patērētāju, tiesības un 

pienākumi un dubultas maksas nepiemērošana; 

e) Līgumu nodrošināšana par enerģijas uzkrāšanas aktīvu ekspluatāciju. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim. 

 

C10.R9. Tiesiskā regulējuma nodrošināšana atjaunīgajam ūdeņradim 
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Šīs reformas mērķis ir pielāgot iekšzemes tiesisko regulējumu, lai veicinātu atjaunīgā 

ūdeņraža ekosistēmas attīstību Ungārijā saskaņā ar ES ūdeņraža stratēģiju, kurā galvenā 

uzmanība ir pievērsta atjaunīgā ūdeņraža vietējai ražošanai, par galvenajiem patēriņa veidiem 

izvirzot rūpniecības un lielas noslodzes transporta nozares.   

Reformas mērķis ir stimulēt atjaunīgā ūdeņraža izmantošanu rūpniecības nozarē, un tā ir 

saskaņota ar Atjaunīgā ūdeņraža nozares mērķrādītājiem, kas noteikti Atjaunojamo 

energoresursu aktā. Pasākumi rada labvēlīgus apstākļus ūdeņraža ieviešanai transporta nozarē, 

jo īpaši, lai palielinātu ūdeņraža uzpildes staciju izvēršanu un atjaunīgā ūdeņraža 

izmantošanu. Atjaunīgā ūdeņraža ražošanas nosacījumus saskaņo ar Deleģēto aktu (ES) 

2023/1184 par metodiku nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām degvielām un Deleģēto aktu 

(ES) 2023/1185 par reciklēta oglekļa degvielu SEG emisiju aiztaupījuma minimālo 

robežvērtību. 

Reformas ietvaros kopā ar ieinteresētajām personām tiek apzinātas būtiskas likumdošanas 

nepilnības un administratīvie šķēršļi, kas kavē atjaunīgā ūdeņraža ekosistēmu, un tos novērš, 

pieņemot tiesību aktu paketi par atjaunīgo ūdeņradi un tam pievienoto neleģislatīvo paketi.   

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim. 

 

C10.R10. Biogāzes un biometāna stratēģijas un rīcības plāna izstrāde 

Reformas mērķis ir izstrādāt stratēģiju un rīcības plānu, lai veicinātu ilgtspējīgas biogāzes un 

biometāna ražošanas ieviešanu. Stratēģija atbilst REPowerEU biometāna rīcības plānam un 

Atjaunojamo energoresursu direktīvai II (AED II). Tajā ietver šādus elementus:  

- ilgtspējīgu izejvielu potenciālu anaerobajai noārdīšanai un gazifikācijai, lai ražotu 

biogāzi un biometānu, tostarp modernizējot esošās biogāzes koģenerācijas stacijas ar 

biometāna modernizācijas iekārtām (piegāde) ar potenciālu izmantošanu; 

- novērtēt no ilgtspējīgas biogāzes un biometāna potenciāla iegūta digestāta un biogēnā 

CO2 iespējamos daudzumus un lietojumus; 

- apzināt un likvidēt šķēršļus, kas pašlaik ierobežo ilgtspējīga biometāna ievadīšanu 

gāzes tīklā, digestāta izmantošanu kā vietēju barības vielu avotu un biogēno CO2 

avotu; 

- uzlabot ilgtspējīgas biometāna ražošanas uzņēmējdarbības modeli, valorizējot 

digestātu un biogēno CO2 ar mērķi ražot biometānu par viskonkurētspējīgākajām 

izmaksām un gūt labumu no SEG emisijām ETS neaptvertajā sektorā 

(lauksaimniecība); 

- to leģislatīvo un finansiālo (atbalsta) pasākumu (piemēram, licencēšanas) noteikšana, 

kas vajadzīgi, lai veicinātu ilgtspējīgas biogāzes un biometāna ražošanas, kā arī 

digestāta un biogēnā CO2 ieviešanu; 

- rīcības plāna izstrāde nepieciešamajiem leģislatīviem un neleģislatīviem pasākumiem. 

 Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024 gada 31. martam. 

 

C10.R11. Ģeotermālās enerģijas tiesiskā regulējuma uzlabošana  

Šīs reformas mērķis ir uzlabot tiesisko regulējumu ģeotermālās enerģijas izpētei un 

izmantošanai un optimizēt ģeotermālās izpētes un izmantošanas darbības Ungārijā. Reformas 

mērķis ir veicināt ģeotermālo izpēti rūpnieciskās, pilsētu un centralizētās siltumapgādes 

teritorijās, ņemot vērā ar tām saistīto mazāko ģeoloģisko risku.  

Reforma sastāv no diviem posmiem. 1. posmā Ungārija publicē visaptverošu stratēģijas 

dokumentu, kurā izklāstīti paredzētie politikas pasākumi, lai uzlabotu ģeotermālās enerģijas 
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izpētes un izmantošanas tiesisko regulējumu. Šā dokumenta pamatā ir 2023. gadā ieviestā 

ģeotermālās izpētes licencēšanas režīma izvērtējums. 2. posmā Ungārija uzrauga 1. posmā 

publicētajā stratēģijas dokumentā izklāstīto politikas pasākumu izpildi. Tas cita starpā ietver 

tiesību aktu pieņemšanu, lai optimizētu ģeotermālās enerģijas izpēti un izmantošanu.  

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim. 

 

C10.R12. Atbalsts potenciālo saņēmēju pieteikumiem ES finansētām mājokļu 

energoefektivitātes atbalsta shēmām 

Šīs reformas mērķis ir nodrošināt, ka potenciālie labuma guvēji no energoefektivitātes atbalsta 

shēmām, ko finansē no visiem ES fondiem, un jo īpaši mazaizsargātas mājsaimniecības un 

mājsaimniecības, kas dzīvo enerģētiskajā nabadzībā, savu pieteikumu sagatavošanai var 

izmantot tehnisko palīdzību. Tādējādi tās mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus visām mājsaimniecībām, kas vēlas pieteikties šādām shēmām. 

Šīs reformas rezultātā mājsaimniecībām, kas vēlas pieteikties finansiālam atbalstam saskaņā 

ar ES finansētām mājokļu energoefektivitātes atbalsta shēmām, ir piekļuve palīdzībai, ko 

sniedz viens no šādiem dalībniekiem: 

- organizācija saskaņā ar energoefektivitātes pienākuma shēmu (EEPS) vai ESCO 

uzņēmums; 

- vienas pieturas aģentūra, ko izveidojusi nevalstiska organizācija vai jebkura cita 

struktūra, kas sniedz sagatavošanas pakalpojumus pamatīgas renovācijas un/vai 

atjaunojamo energoresursu siltumapgādes sistēmu uzstādīšanai. Šādām organizācijām 

ir attiecīga profesionālā pieredze energoefektivitātes renovācijas un/vai enerģētiskās 

nabadzības jomā; 

- enerģētikas eksperti ir reģistrēti Ungārijas Inženieru palātā vai Ungārijas Arhitektu 

kamerā, kuriem ir tiesības izdot ēku energoefektivitātes sertifikātus. 

Mājsaimniecību pieteikumu sagatavošana attiecas gan uz finansiālajiem, gan tehniskajiem 

aspektiem. Tas ietver šādus elementus, bet ne tikai: 

- apliecinot, ka potenciālie saņēmēji ir tiesīgi saņemt atbalstu; 

- palīdzēt potenciālajiem atbalsta saņēmējiem sniegt pierādījumus par atbilstību 

attiecīgajiem valsts un ES tiesību aktu noteikumiem; 

- ieguldījumu projekta sekmīgas īstenošanas uzraudzība, izmantojot energoefektivitātes 

sertifikātus. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam. 

 

C10.R13. Valsts stratēģija zaļo prasmju attīstīšanai 

Reformas mērķis ir sagatavot stratēģiju un konkrētus pasākumus zaļo prasmju attīstīšanai 

pašreizējam un turpmākajam darbaspēkam, kā arī palielināt sabiedrības informētību par zaļo 

pārkārtošanos. 

Reformas ietvaros stājas spēkā valdības lēmums par valsts stratēģiju attiecībā uz prasmēm 

zaļās pārkārtošanās procesam, kas ir daļa no Ungārijas nacionālā enerģētikas un klimata 

plāna, un rīcības plāns 2025.–2027. gadam stratēģijas īstenošanai. Stratēģija nodrošina 

stratēģisku satvaru zaļo prasmju attīstības politikai, nosakot mērķus, pasākumus un rādītājus 

stratēģijas īstenošanas progresa uzraudzībai.  



   

 

208 
 

Par valsts stratēģijas un rīcības plāna projektu veic sabiedrisko apspriešanu, kurā iesaistītas 

visas galvenās ieinteresētās personas un sociālie partneri. Publicē arī progresa ziņojumu par 

valsts stratēģijas un ar to saistītā rīcības plāna īstenošanu. Ziņojumā novērtē progresu 

stratēģijā noteikto politikas mērķu un rādītāju sasniegšanā.  

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C10.I1. Elektroenerģijas tīklu attīstība un digitalizācija (aizdevumi) 

Investīciju mērķis ir atbalstīt atjaunīgās enerģijas izmantošanu, palielinot elektroenerģijas 

tīkla spēju vēl vairāk integrēt atjaunīgo enerģiju, uzlabot patērētāju un ražotāju 

elektroenerģijas savienojumus, kā arī sistēmas operatoru piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.  

Ar investīciju atbalsta četru veidu intervences, ko daļēji finansē no neatmaksājama finansiālā 

atbalsta, kā aprakstīts iepriekš J.1. iedaļas investīciju pasākumā C10.I1 (dotācijas), un daļēji 

no aizdevumiem. Turpmāk sniegtais apraksts attiecas uz investīciju daļām, ko finansē no 

aizdevumiem.  

- Digitālā attīstība sistēmas operatora līmenī; 

- Laika prognožu precizitātes uzlabošana; 

- Pārvades sistēmu operatoru un sadales sistēmu operatoru klasiskā un viedā tīkla 

attīstība 

- Viedo skaitītāju izplatīšana 

Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, uzaicinājumus iesniegt prioritāro(-s) projektu(-us) un 

dotāciju nolīgumus, kas saistīti ar šā ieguldījuma apakšpasākumiem, var nošķirt vai apkopot 

attiecībā uz daļām, ko finansē no neatmaksājama finansiālā atbalsta un no aizdevumiem.  

 

C10.I1a. Digitālā attīstība sistēmas operatora līmenī (aizdevumi) 

Apakšpasākuma “sistēmas operatora digitālā attīstība” mērķis ir atbalstīt digitālo tehnoloģiju 

izmantošanu tīkla infrastruktūrā un elektrotīkla ekspluatācijā, lai efektīvi reaģētu uz 

problēmām, kas izriet no atkarības no dažādiem enerģijas avotiem, tostarp atjaunojamo 

energoresursu plaša mēroga integrēšana tīklā. Apakšpasākuma mērķis ir arī atbalstīt tīkla 

stabilitāti un uzlabot datu pārvaldību un kiberdrošību. Apakšpasākumam, ko finansē gan no 

aizdevumiem, gan no neatmaksājamā atbalsta, ir jāveicina šo mērķu sasniegšana.  

Apakšpasākuma ietvaros finansējums, ko nodrošina, izmantojot uzaicinājumu iesniegt 

priekšlikumus, ietver infrastruktūras, piemēram, digitālo klientu apkalpošanas sistēmu, 

enerģētikas IT pamatinfrastruktūras, IT sistēmu, kas atbalsta energopakalpojumus, un/vai 

patērētāju puses pārvaldības sistēmu izstrādi un nodošanu ekspluatācijā.  Kopumā sešas 

digitālās norises, kas saistītas ar tīkla infrastruktūru un/vai elektroenerģijas tīkla darbību 

sistēmas operatorā, finansē no aizdevumiem, kas papildina to, ko finansē no  neatmaksājamā 

finansiālā atbalsta daļas. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026 gada 30 jūnijam. 

 

C10.I1b. Laika prognožu precizitātes uzlabošana (aizdevumi) 

Apakšpasākuma “meteoroloģiskās prognozes precizitātes uzlabošana” mērķis ir uzlabot no 

laikapstākļiem atkarīgo atjaunojamās enerģijas elektrostaciju enerģijas ražošanas aplēšu 

precizitāti, papildus tām, ko finansē no aizdevuma daļas, uzstādot 13 meteoroloģiskās stacijas. 
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Investīciju rezultātā iegūtos datus un prognozes dara publiski pieejamus gan enerģijas tirgus 

dalībniekiem, gan plašai sabiedrībai.  

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026 gada 30 jūnijam. 

 

C10.I1c. Izvērsts pasākums: Pārvades sistēmu operatoru un sadales sistēmu operatoru 

klasiskā un viedā tīkla attīstība (aizdevumi) 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt ieguldījumus C6.I1 “Klasisko un viedo tīklu attīstība 

pārvades sistēmu operatoriem un sadales sistēmu operatoriem”. Pasākuma paplašinātā daļa 

nodrošina spēju līdz 2026. gada 30. jūnijam tīklā integrēt papildu elektrostacijas jaudu, kurā 

izmanto 426 MW lielus atjaunojamos energoresursus, papildus tai, ko finansē no 

neatmaksājamā atbalsta saskaņā ar J.1. iedaļu C10.I1c (dotācijas) un kā daļu no ieguldījuma 

C6.I1.   

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026 gada 30 jūnijam. 

 

C10.I1d. Izvērsts pasākums: Viedās uzskaites (aizdevumu) izplatīšana 

Šā pasākuma mērķis ir palielināt ieguldījumus C6.I5 “Viedās uzskaites sistēmas izplatīšana”. 

Pasākuma izvērstā daļa atbalsta 138 098 viedo skaitītāju iegādi un uzstādīšanu līdz 2026. gada 

30. jūnijam papildus tiem skaitītājiem, ko finansē no J.1. iedaļā C10.I1d (dotācijas) paredzētā 

neatmaksājamā atbalsta. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026 gada 30 jūnijam. 

 

C10.I2. Rūpniecības, zinātnes un tehnoloģiju un loģistikas parku ekoloģizācija 

enerģētikas vajadzībām 

Šā pasākuma mērķis ir dekarbonizēt rūpniecisko, zinātnes un tehnoloģiju un loģistikas parku 

darbību. Zaļināšanu panāk, izvēršot atjaunīgās enerģijas sistēmas, radot atjaunojamās 

enerģijas uzglabāšanas jaudu un energovadības sistēmas, attīstot mikrotīklu tīklu, uzlabojot 

ēku energoefektivitāti un dekarbonizējot rūpnieciskos procesus. Papildu pasākumi, kas saistīti 

ar ēku un teritoriju pielāgošanos klimata pārmaiņām, piemēram, lietus un notekūdeņu 

izmantošana, ir attiecināmi saskaņā ar šo pasākumu. 

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst principam “nenodari būtisku kaitējumu” saskaņā ar 

Atveseļošanas un noturības mehānismu, kā noteikts NBK tehniskajās norādēs (2021/C58/01), 

atbilstības kritērijos turpmākajos uzaicinājumos neiekļauj darbības saskaņā ar ES emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām tiek panāktas prognozētās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm. Ja atbalstītā darbība panāk tādu 

prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks, tomēr ir zemāks 

par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav 

iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā 

(ES) 2021/447.   

Ģeotermālās darbības neietver naftas vai gāzes izpēti vai ieguvi. Šādiem mērķiem neiegādājas 

vai neizmanto nekādu aprīkojumu. Nodrošina, ka metāna noplūdes tiek samazinātas līdz 

minimumam un saglabājas krietni zem 20 000 tonnu CO2 ekv. gadā noteiktās robežvērtības. 

Bioenerģijas darbību pamatā ir tikai ilgtspējīgs biometāns un tā atvasinājumi saskaņā ar RED 

II. 
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Pasākuma ietvaros netiek atbalstītas šādas darbības: hibrīda un gāzes siltumsūkņu, gāzes katlu 

izmantošana.  

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.  

 

C10.I3. “Zaļās ekonomikas” ražošanas jaudu veidošana 

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt augšupēju preču ražošanu un pakalpojumu uzlabošanu, kas 

veicina pāreju uz neto nulles emisiju ekonomiku. Pasākums palielina un uzsāk tādu 

uzņēmumu preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kas ir tieši saistīti ar enerģētikas 

pārkārtošanu uz neto nulles emisiju ekonomiku. Šos intervences pasākumus veic, attīstot 

jaunas ļoti efektīvas un dekarbonizētas vai mazoglekļa ražošanas iekārtas, pētniecību, izstrādi 

un inovāciju, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas celšanas darbības un/vai esošo objektu 

paplašināšanu, pārveidošanu un modernizāciju. 

Darbības, par kurām ir tiesības saņemt atbalstu saskaņā ar šo pasākumu, ietver darbības, kas 

palielina vai sāk preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu enerģētikas pārkārtošanai, 

piemēram, atjaunīgās enerģijas sistēmas, siltumapgādes risinājumi, oglekļa uztveršana un 

uzglabāšana, elektroenerģijas pārvade un sadale, zaļā mobilitāte, atjaunīgā ūdeņraža ražošana 

un izmantošana, energoefektivitātes pasākumi, pieprasījuma puses pasākumi, kā arī prasmes 

un IT lietojumprogrammas. Konkrētās izvēlētās intervences galvenokārt ir izmantojamas tikai 

lejupējām darbībām, kas būtiski veicina klimata pārmaiņu mazināšanu saskaņā ar Regulas 

(ES) 2020/852 10. pantu.  

Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus par zaļās ekonomikas ražošanas jaudu veidošanu ietver 

atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku 

kaitējumu” (2021/C58/01). Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem 

par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), ar atbilstības 

kritērijiem, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, 

izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) 

ietvaros, kas panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav zemāks par 

attiecīgajām līmeņatzīmēm9; ii) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp lejupēju 

izmantošanu, ārpus emisijas kvotu tirdzniecības sistēmām (ETS)10. Darba uzdevumā papildus 

nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību 

aktiem vides jomā. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.  

 

C10.I4. Zaļo tehnoloģiju izmantošana rūpniecības dekarbonizācijai 

Šā pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu oglekļietilpīgu nozaru dekarbonizācijai. Ar 

uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ar investīcijām atbalsta projektus, kas veicina 

rūpniecisko procesu dekarbonizāciju, sniedzot fakultatīvu atbalstu arī veicinošai 

                                                           
9 Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. 
Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. 
10 Izņemot a) projektus šā pasākuma ietvaros elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītās pārvades 

un sadales infrastruktūras jomā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu par principa “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem; un b) darbībām un 

aktīviem saskaņā ar i) apakšpunktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai 

laikus pārietu uz ekspluatāciju bez fosilā kurināmā. 
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infrastruktūrai, kas saistīta ar atbalstītajiem objektiem (jo īpaši digitālā atbalsta sistēmām un 

atjaunīgā ūdeņraža ražošanas līnijām). Atbalsttiesīgās darbības saskaņā ar šo pasākumu ietver 

oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu, atjaunīgā ūdeņraža ražošanu un izmantošanu rūpniecības 

dekarbonizācijai, atlikušā siltuma izmantošanu, ilgtspējīgus bioenerģijas pasākumus, 

elektrifikāciju, aizstāšanu iekārtu energoefektivitātes palielināšanai un saistīto IT lietotņu 

ieviešanu. 

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst principam “nenodari būtisku kaitējumu” saskaņā ar 

Atveseļošanas un noturības mehānismu, kā noteikts NBK tehniskajās norādēs (2021/C58/01), 

atbilstības kritērijos turpmākajos uzaicinājumos neiekļauj darbības saskaņā ar ES emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām tiek panāktas prognozētās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm. Ja atbalstītā darbība panāk tādu 

prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks, tomēr ir zemāks 

par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav 

iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā 

(ES) 2021/447. 

Bioenerģijas darbību pamatā ir tikai ilgtspējīgs biometāns un tā atvasinājumi saskaņā ar RED 

II. Šā pasākuma ietvaros neatbalsta dziļās ģeotermālās darbības. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.  

 

C10.I5. Enerģētikas uzņēmumu digitalizācija  

Investīciju mērķis ir veicināt lielāku elektroenerģijas sistēmas darbības efektivitāti un uzlabot 

elektroapgādes drošību, īstenojot digitālus risinājumus enerģētikas uzņēmumos. 

Atbalsttiesīgās darbības saskaņā ar šo pasākumu ietver digitālus uzlabojumus, kas atbalsta 

energopakalpojumu, IT aktīvu, kiberdrošības uzlabojumu, darbības, pārvaldības un 

uzņēmējdarbības procesu drošību, tostarp spēkstaciju pārvaldību un elektroenerģijas ražotāju 

kontroles tehnoloģiju uzlabojumus un klientu apkalpošanas digitalizāciju. 

Sagatavo plānu diagrammas un/vai teksta apraksta veidā, lai izklāstītu, kā digitalizācijas 

investīcijas enerģētikas jomā, ko finansē saskaņā ar šo pasākumu un kohēzijas politiku, cits no 

cita balstās. Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst principam “nenodari būtisku kaitējumu” 

saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu, kā noteikts NBK tehniskajās norādēs 

(2021/C58/01), atbilstības kritērijos turpmākajos uzaicinājumos neiekļauj darbības saskaņā ar 

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām tiek panāktas prognozētās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm. Ja atbalstītā 

darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami 

zemāks, tomēr ir zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par 

iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu 

piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā 

noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C10.I6. Investīcijas ūdeņradī 

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt projektus visā atjaunīgā ūdeņraža vērtības ķēdē divās 

apakšdaļās: atjaunīgā ūdeņraža ražošana un ūdeņraža izmantošana mobilitātei. 

Investīciju pirmā apakšdaļa atbalsta elektrolīzeru jaudas ražošanu, izmantojot izsaukumu. 

Saskaņā ar šo pasākumu atbalsttiesīga ir arī papildu atjaunīgās enerģijas ražošana no vēja 
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un/vai saules enerģijas. Operatori sniedz pamatojumu, kas apliecina, ka ūdeņraža ražošanai 

patērētā elektroenerģija ir ražota no nefosilajiem energoresursiem. 

Investīciju otrā apakšdaļa atbalsta ūdeņraža degvielu saturošu autobusu (M3 kategorija) un ar 

ūdeņradi darbināmu lielas noslodzes transportlīdzekļu (N2/N3 kategorija) un ar ūdeņradi 

darbināmu mazas noslodzes transportlīdzekļu (N1 kategorija) iegādi, kā arī ūdeņraža uzpildes 

staciju ieviešanu, izmantojot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Ūdeņraža uzpildes stacijas 

atrodas vietās ar pierādāmu, pietiekamu atjaunīgā un nefosilā ūdeņraža piegādi. 

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst principam “nenodari būtisku kaitējumu” saskaņā ar 

Atveseļošanas un noturības mehānismu, kā noteikts NBK tehniskajās norādēs (2021/C58/01), 

atbilstības kritērijos turpmākajos uzaicinājumos neiekļauj darbības saskaņā ar ES emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām tiek panāktas prognozētās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm. Ja atbalstītā darbība panāk tādu 

prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks, tomēr ir zemāks 

par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav 

iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā 

(ES) 2021/447. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C10.I7. Cilvēkresursu stiprināšana zaļajā ekonomikā 

Ieguldījuma mērķis ir atbalstīt darbaspēka apmācību, prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, 

lai apgūtu zaļās prasmes, kā arī palielināt sabiedrības informētību par enerģētiku, klimata 

pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām un vides jautājumiem. 

Kā daļu no ieguldījuma izstrādā jaunu mācību saturu par zaļajām prasmēm, tostarp saturu, kas 

izmantojams studentu praktiskai apmācībai, vismaz 40 dažādiem kursiem, kurus integrē 

formālās (akreditētās) profesionālās izglītības un apmācības un augstākās izglītības 

programmās.  

Darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma analīzi veic, lai piešķirtu prioritāti zaļo prasmju 

jomām, kurās izstrādā jaunus kursus un mācību materiālus, kā arī mikroapliecinājumu 

apmācības programmas. Analīzi veic un publicē pirms jaunu kursu un mācību materiālu, kā 

arī mikroapliecinājumu apmācības programmu izstrādes. 

Turklāt saskaņā ar šo ieguldījumu vismaz 50 000 profesionāļu, kuri ir ieguvuši ne vairāk kā 

vidējo izglītību un kuri ir piedalījušies pieaugušo zaļo prasmju apmācības kursos, iegūst 

mikroapliecinājumu sertifikātus zaļo prasmju jomās. Bezdarbniekus, neaktīvo darbaspēku un 

darba ņēmējus no mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem uzskata par prioritāriem kā 

apmācības dalībniekiem.  

Piešķirtie mikroapliecinājumi pilnībā atbilst Padomes Ieteikumam par Eiropas pieeju 

mikroapliecinājumiem mūžizglītībā un nodarbināmībā (2022/C 243/02). Mikroapliecinājumu 

izstrādes pamatā ir tehniskā atbalsta instrumenta projekts, kura mērķis ir Ungārijā izveidot 

vienotu mikroapliecinājumu sistēmu, un darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma analīze.  

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C10.I8. Ieguldījumi sabiedrisko ēku energoefektivitātē 

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot sabiedrisko ēku energoefektivitāti, modernizējot esošo ēku 

fondu. Tikai tie projekti, kas sasniedz primārās enerģijas patēriņa samazinājumu par vismaz 
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30 % uz ēku (salīdzinājumā ar sākotnējo situāciju pirms energosnieguma uzlabojumiem), ir 

atbilstīgi saskaņā ar šo investīciju. 

Ieguldījumi kopumā samazina primārās enerģijas izmantošanu, uzlabojot energoefektivitāti 

sabiedriskajās ēkās, kuru kopējā platība ir 1 442 000 kvadrātmetri, īpašu uzmanību pievēršot 

Budapeštas reģionam. To panāk, veicot ieguldījumus ēku energopārvaldībā, piemēram, 

uzlabojot ēku siltumizolāciju, ēku siltumefektivitāti, samazinot siltuma zudumus, 

modernizējot apkuri, ieviešot digitālas energovadības sistēmas, lai samazinātu enerģijas 

pieprasījumu, un/vai modernizējot esošās iekštelpu apgaismojuma sistēmas; palielinot 

atjaunojamās enerģijas izmantošanu sabiedriskajām ēkām un darbībām, kas atbalsta 

sabiedrisko ēku pielāgošanos klimata pārmaiņām. Atbalsts apkures sistēmām, kuru pamatā ir 

gāze, nepārsniedz 20 % no šā pasākuma kopējā finansējuma. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C10.I9. Dzelzceļa posmu elektrifikācija 

Ieguldījumu mērķis ir pabeigt dzelzceļa posma elektrifikāciju, tādējādi samazinot atkarību no 

fosilā kurināmā vietējā transporta sistēmā. Konkrētāk, ieguldījuma rezultātā tiks pabeigta 

dzelzceļa posma elektrifikācija starp Segedu un Ungārijas robežu ar Serbiju Röszke virzienā 

un tiek būvēts jauns elektrificēts delta sliežu ceļš starp dzelzceļa līnijām 136 un 140. 

Investīcijas arī uzlabo dzelzceļu elektrotīkla jaudu, izbūvējot vai rekonstruējot septiņas 

apakšstacijas (Tatabánya, Kimle, Szabadegyháza, Füzesabony, Nyékládháza, ύrmező, 

Kisvárda), tostarp pilnībā atjauninot transformatorus un komutācijas iekārtas. 

Tā kā attiecībā uz Szeged-Rendező — Röszke — Valsts robežas posma projektu atbilstību 

Atveseļošanas un noturības mehānisma principam “nenodari būtisku kaitējumu”, kas noteikts 

NBK tehniskajās norādēs (2021/C58/01) aprites ekonomikas mērķim, Ungārija pēc šā 

projekta pabeigšanas pierāda, ka būvlaukumā radušies operatori, kas veic būvniecību, ir 

nodrošinājuši, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvniecībā radušos nebīstamo būvgružu un ēku 

nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas definēti 17 05 04. kategorijā 

Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK) saskaņā ar 

būvlaukumu, tiek sagatavoti atkārtotai atkritumu apsaimniekošanai un citām atkritumu 

apsaimniekošanas darbībām, tostarp atkritumu apsaimniekošanai un atpakaļpārstrādei, kā arī 

citiem atkritumu pārstrādes materiāliem, kas radušies būvlaukumā. Attiecībā uz šo konkrēto 

projektu ir arī jāpierāda, ka apsaimniekotāji būvniecības laikā ir ierobežojuši atkritumu 

rašanos saskaņā ar ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu un 

ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos paņēmienus un veicinot atkārtotu izmantošanu un 

kvalitatīvu pārstrādi, selektīvi atdalot materiālus un izmantojot būvniecības atkritumu 

šķirošanas sistēmas. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C10.I10. Akumulatora elektrotransportlīdzekļu (BEV) izmantošanas veicināšana 

uzņēmumos  

Šā pasākuma mērķis ir palielināt akumulatora elektrotransportlīdzekļu izmantošanu 

uzņēmumos, sniedzot finansiālu atbalstu dotāciju veidā. Tā rezultātā uzņēmumi, kas saņēmuši 

dotāciju atbalstu, iegādājas un nodod ekspluatācijā vismaz 12 500 jaunu akumulatora 

elektrotransportlīdzekļu. 

Ieguldījumi ir paredzēti uzņēmumiem, kas nav flotes pakalpojumu sniedzēji. Jo īpaši mērķa 

uzņēmumi ir automobiļu koplietošanas operatori un pasažieru pārvadājumu uzņēmumi. 
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Atbilstīgie transportlīdzekļi, ko iegādājas saņēmēji, ir akumulatora elektromobiļi, vieglie 

komerciālie transportlīdzekļi un mikroautobusi. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C10.I11. Atbalsts ģeotermālās enerģijas izpētei  

Šā ieguldījuma mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 

ģeotermālo izpēti, lai palīdzētu tiem pabeigt šādas darbības. Pasākums sastāv no uzaicinājuma 

iesniegt pieteikumus, kas pieejams struktūrām, kurām ir ģeotermālās izpētes atļauja un kuras 

sāks izpētes darbības 2024. gadā. Tā rezultātā piešķir vismaz 20 dotācijas un pabeidz vismaz 

13 izpētes darbības. 

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst principam “nenodari būtisku kaitējumu” saskaņā ar 

Atveseļošanas un noturības mehānismu, kā noteikts NBK tehniskajās norādēs (2021/C58/01), 

atbilstības kritērijos turpmākajos uzaicinājumos neiekļauj darbības saskaņā ar ES emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām tiek panāktas prognozētās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm. Ja atbalstītā darbība panāk tādu 

prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks, tomēr ir zemāks 

par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav 

iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā 

(ES) 2021/447. 

Ģeotermālās darbības neietver naftas vai gāzes izpēti vai ieguvi, ne arī šādiem mērķiem 

izmantoto aprīkojumu. Nodrošina, ka metāna noplūdes tiek samazinātas līdz minimumam un 

saglabājas krietni zem 20 000 tonnu CO2 ekv. gadā noteiktās robežvērtības. 

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. 

 

C10.I12. Finanšu instrumenta izveide uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanai 

Šis pasākums ietver publiskas investīcijas mehānismā, lai stimulētu privātās investīcijas un 

uzlabotu uzņēmumu piekļuvi finansējumam Ungārijas energoefektivitātes sektorā. 

Mehānisms darbojas, ar starpnieku starpniecību sniedzot aizdevumus privātajam sektoram, kā 

arī publiskā sektora struktūrām, kas iesaistītas līdzīgās darbībās. Pamatojoties uz ANM 

investīcijām, mehānisma mērķis sākotnēji ir nodrošināt finansējumu vismaz 

405 703 312 EUR apmērā. 

Mehānismu pārvalda Ungārijas Attīstības banka (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. – MFB) kā 

īstenošanas partneris. Mehānisms ietver šādu produktu līniju: 

• Aizdevumu atbalsts, lai uzlabotu uzņēmumu energoefektivitāti. Vismaz 60 % no 

atbalsta rezervē mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Ja 

mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu pieprasījums nav pietiekams, lai līdz 

2025. gada 30. septembrim sasniegtu 60 % mērķi, atlikušo līdzekļu daļu pārdala 

lieliem uzņēmumiem. Galasaņēmējiem, kas saņem atbalstu saskaņā ar šo pasākumu, ir 

jāsasniedz vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījums, ko apliecina energoauditi. Uz 

atbalstu saskaņā ar šo pasākumu var pretendēt tikai par darbībām, kas tieši saistītas ar 

ēku energoefektīvu renovāciju un rūpniecisko procesu dekarbonizāciju un 

energoefektivitātes uzlabošanu. Atjaunojamās enerģijas ražošanas jaudu uzstādīšanu 

un pieslēgšanu uzskata par darbību ar šādu tiešu saikni, ja to izmanto energotaupības 

darbībā.  
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Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā, Ungārija un MFB paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā 

iekļauj šādu saturu: 

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Sākotnējo lēmumu par Mehānisma 

ieguldījumiem pieņem ieguldījumu komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes 

struktūra, un to apstiprina ar Ungārijas valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu. 

Mehānisma galīgais lēmums par ieguldījumiem attiecas tikai uz ieguldījumu komitejas 

vai attiecīgas līdzvērtīgas pārvaldes struktūras ierosinātu ieguldījumu lēmuma 

apstiprināšanu (bez grozījumiem) vai veto tiesību īstenošanu. MFB un finanšu starpnieki, 

kurus atlasa, lai palīdzētu īstenot šo pasākumu, pieņem lēmumus par ieguldījumiem 

pārredzamā, neatkarīgā un tirgum atbilstošā veidā. 

 

2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver: 

a. Finanšu produkta un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts. 

b. Prasība, lai visi atbalstītie ieguldījumi būtu ekonomiski dzīvotspējīgi. 

c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH), kā noteikts NBK 

tehniskajās norādēs (2021/C58/01). Ieguldījumu politika jo īpaši izslēdz no 

atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar 

fosilajiem kurināmajiem un fosilajiem kurināmajiem, tostarp lejupējo izmantošanu11, 

ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), 

sasniedzot prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par 

attiecīgajiem kritērijiem12, iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu 

poligoniem, sadedzināšanas iekārtām13 un mehāniski bioloģiskās apstrādes 

iekārtām14.  

i. Turklāt atbalsts apkures sistēmām, kuru pamatā ir gāze, nepārsniedz 20 % no 

šā pasākuma kopējā finansējuma. 

ii. Bioenerģijas darbību pamatā ir tikai ilgtspējīgs biometāns un tā atvasinājumi 

saskaņā ar RED II.   

                                                           
11 Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas jomā, kā arī saistīto pārvades un 

sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” 

(2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros 

fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz ekspluatāciju bez fosilā 

kurināmā. 
12 Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks 

par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. 

Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.  
13 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu 

bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai 

palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no 

incinerācijas pelniem, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu 

pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.  
14 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes 

iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu 

dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo 

noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes 

jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.  
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iii. Rūpniecības nozarēs, kurās izmanto tvaika un zemas temperatūras siltumu līdz 

400 °C, prioritāti piešķir rūpniecisko procesu elektrifikācijai, nevis mazoglekļa 

gāzu izmantošanai. Investīcijas nefosila oglekļa uztveršanā (bioCCS) ir 

atbalsttiesīgas tikai tad, ja tās atbilst attiecīgajiem NBK kritērijiem, jo īpaši 

bioenerģijas darbībām. Fosilā oglekļa uztveršana ir atbilstīga tikai tad, ja CO2 

rodas no nenovēršamām emisijām. Projekti, kas aptver visu CCS vērtības ķēdi 

(uztveršana, transportēšana un pastāvīga ģeoloģiskā uzglabāšana pazemē) un 

projekti, kas papildina esošās vērtības ķēdes (piemēram, jauna uzglabāšana, 

kas skaidri saistīta ar esošajām uztveršanas iekārtām), ir prioritāri 

salīdzinājumā ar citiem CCS projektu priekšlikumiem.  

iv. Attiecībā uz ūdeņraža izmantošanu rūpniecībā, ja izmanto mazoglekļa 

ūdeņradi, tam ar atbilstošiem sertifikātiem jāsasniedz SEG emisiju 

aiztaupījuma robežvērtība 73,4 %. Atbalstu var saņemt tikai atjaunojams 

ūdeņradis un mazoglekļa ūdeņradis. Turklāt process ir 100 % saderīgs ar 

ūdeņradi, un tuvākajā nākotnē ūdeņraža izmantošanu palielina līdz 100 %. 

v. Ģeotermālās darbības neietver naftas vai gāzes izpēti vai ieguvi. Šādiem 

mērķiem neiegādājas vai neizmanto nekādu aprīkojumu. Nodrošina, ka metāna 

noplūdes tiek samazinātas līdz minimumam un saglabājas krietni zem 20000 

tonnu CO2 ekv. gadā noteiktās robežvērtības.  

d. Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības 

instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. 

 

3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un 

finanšu starpniekiem un prasība atkārtoti ieguldīt visas atmaksājamās summas saskaņā ar 

Mehānisma ieguldījumu politiku, ja vien tās netiek izmantotas Atveseļošanas un 

noturības mehānisma aizdevumu atmaksas apkalpošanai. 

 

4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp: 

1. Īstenošanas partnera uzraudzības sistēmas apraksts ziņošanai par 

mobilizētajiem ieguldījumiem. 

2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, 

korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.  

3. Pienākums pārbaudīt katras darbības attiecināmību saskaņā ar Īstenošanas 

nolīgumā noteiktajām prasībām pirms apņemšanās finansēt kādu darbību. 

4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar MFB revīzijas 

plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp 

krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta atklāšanu; ii) principa “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” ievērošana, valsts atbalsta noteikumi, klimata mērķrādītāju 

prasības; un iii) ka ir ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav 

saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas 

izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti 

piemērojamā īstenošanas nolīguma un finansēšanas nolīgumu nosacījumi.  
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5. Prasības attiecībā uz īstenošanas partnera veiktajiem ieguldījumiem klimata jomā: 

Vismaz 461 026 491 EUR no ANM investīcijām mehānismā veicina klimata pārmaiņu 

mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas15 VI pielikumu.  

 

6. Prasības finanšu starpnieku atlasei: MFB izraugās finanšu starpniekus atklātā, 

pārredzamā un nediskriminējošā veidā. Kontrole attiecībā uz finanšu starpnieku interešu 

konflikta neesamību notiek un tiek veikta ex ante attiecībā uz visiem iesaistītajiem 

finanšu dalībniekiem.  

 

7. Prasība parakstīt finansēšanas nolīgumus: MFB paraksta finansēšanas nolīgumus ar 

finanšu starpniekiem saskaņā ar galvenajām prasībām, kas norādītas īstenošanas 

nolīguma pielikumā. Finansēšanas nolīguma galvenās prasības ietver visas prasības, 

saskaņā ar kurām Mehānisms darbojas, tostarp:  

1. Finanšu starpnieka pienākums pieņemt lēmumus mutatis mutandis saskaņā ar 

iepriekš minētajām lēmumu pieņemšanas un ieguldījumu politikas prasībām, 

tostarp saistībā ar principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu. 

2. Finanšu starpnieka ieviestās uzraudzības, revīzijas un kontroles sistēmas 

apraksts, uz kuru mutatis mutandis attiecas visas iepriekš minētās uzraudzības, 

revīzijas un kontroles prasības.  

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam. 

 

C10.I13. Finanšu instrumenta izveide dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai un 

enerģētiskās nabadzības novēršanai 

Pasākums sastāv no publiskām investīcijām mehānismā, lai stimulētu privātās investīcijas un 

uzlabotu piekļuvi finansējumam Ungārijas energoefektivitātes sektorā dzīvojamām ēkām. 

Mehānisms darbojas, ar starpnieku starpniecību sniedzot kombinētu aizdevumu un dotāciju 

atbalstu privātajam sektoram, jo īpaši mājsaimniecībām. Pamatojoties uz ANM investīcijām, 

mehānisma mērķis sākotnēji ir nodrošināt finansējumu vismaz 518 559 440 EUR apmērā. 

Mehānismu pārvalda Ungārijas Attīstības banka (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. – MFB) kā 

īstenošanas partneris. Mehānisms ietver šādas produktu līnijas: 

• Kombinēts aizdevumu un dotāciju atbalsts dzīvojamo ēku energoefektivitātes 

uzlabošanai. Šo investīciju mērķis ir arī novērst enerģētisko nabadzību, un vismaz 

10 % no atbalsta ir rezervēti enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām. Ja enerģētiski 

nabadzīgo mājsaimniecību pieprasījums nav pietiekams, lai līdz 2025. gada 30. 

septembrim sasniegtu 10 % mērķi, atlikušo līdzekļu daļu pārdala citām 

mājsaimniecībām. Dotāciju un aizdevumu daļu katram galīgajam saņēmējam nosaka 

saskaņā ar diviem kritērijiem: i) galasaņēmēju ienākumu līmenis un ii) iespējamais 

primārās enerģijas ietaupījums, kas jāsasniedz galasaņēmējam. Proti, zemāka ir galīgā 

saņēmēja ienākumu līmenis un jo lielāks ir iespējamais enerģijas ietaupījums, jo 

lielāks ir dotācijas atbalsta daļa kopējā atbalstā vienam galasaņēmējam. Attiecībā uz 

mājsaimniecībām, kuras dzīvo enerģētiskā nabadzībā, aizdevuma atbalsta daļa kopējā 

atbalstā vienam galasaņēmējam nepārsniedz 10 %. Mājsaimniecībām, kas saņem 

                                                           
15 Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, 

katram atbalstītajam projektam ir jāsniedz izvēlētās intervences jomas pamatojums, kā arī projekta apraksts. 

Īstenošanas partnerim ir arī jāiesniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu. 
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atbalstu saskaņā ar šo pasākumu, ir jāpanāk vismaz 30 % primārās enerģijas 

ietaupījums, kas apliecināts ar energoefektivitātes sertifikātiem (EPK).  

 

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā, Ungārija un MFB paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā 

iekļauj šādu saturu: 

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Sākotnējo lēmumu par Mehānisma 

ieguldījumiem pieņem ieguldījumu komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes 

struktūra, un to apstiprina ar Ungārijas valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu. 

Mehānisma galīgais lēmums par ieguldījumiem attiecas tikai uz ieguldījumu komitejas 

vai attiecīgas līdzvērtīgas pārvaldes struktūras ierosinātu ieguldījumu lēmuma 

apstiprināšanu (bez grozījumiem) vai veto tiesību īstenošanu. MFB un finanšu starpnieki, 

kurus atlasa, lai palīdzētu īstenot šo pasākumu, pieņem lēmumus par ieguldījumiem 

pārredzamā, neatkarīgā un tirgum atbilstošā veidā. 

2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver: 

a. Finanšu produkta un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts. 

b. Prasība, lai visi atbalstītie ieguldījumi būtu ekonomiski dzīvotspējīgi. 

c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH), kā noteikts NBK 

tehniskajās norādēs (2021/C58/01). Ieguldījumu politika jo īpaši izslēdz no 

atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar 

fosilajiem kurināmajiem un fosilajiem kurināmajiem, tostarp lejupējo 

izmantošanu16, ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmu (ETS), sasniedzot prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav 

zemākas par attiecīgajiem kritērijiem17, iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar 

atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām18 un mehāniski bioloģiskās 

apstrādes iekārtām19. Turklāt atbalsts apkures sistēmām, kuru pamatā ir gāze, 

nepārsniedz 20 % no šā pasākuma kopējā finansējuma. 

 

d. Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības 

instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. 

                                                           
16 Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas jomā, kā arī saistīto pārvades un 

sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” 

(2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros 

fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz ekspluatāciju bez fosilā 

kurināmā. 
17 Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks 

par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. 

Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.  
18 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu 

bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai 

palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no 

incinerācijas pelniem, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu 

pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.  
19 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes 

iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu 

dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo 

noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes 

jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.  
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3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un 

finanšu starpniekiem un prasība atkārtoti ieguldīt visas atmaksājamās summas saskaņā ar 

Mehānisma ieguldījumu politiku, ja vien tās netiek izmantotas Atveseļošanas un 

noturības mehānisma aizdevumu atmaksas apkalpošanai. 

 

4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp: 

1. Īstenošanas partnera uzraudzības sistēmas apraksts ziņošanai par 

mobilizētajiem ieguldījumiem. 

2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, 

korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.  

3. Pienākums pārbaudīt katras darbības attiecināmību saskaņā ar Īstenošanas 

nolīgumā noteiktajām prasībām pirms apņemšanās finansēt kādu darbību. 

4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar MFB revīzijas 

plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp 

krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta atklāšanu; ii) principa “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” ievērošana, valsts atbalsta noteikumi, klimata mērķrādītāju 

prasības; un iii) ka ir ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav 

saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas 

izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti 

piemērojamā īstenošanas nolīguma un finansēšanas nolīgumu nosacījumi.  

5. Prasības attiecībā uz īstenošanas partnera veiktajiem ieguldījumiem klimata jomā: 

Vismaz 589 272 091 EUR no ANM investīcijām mehānismā veicina klimata pārmaiņu 

mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas20 VI pielikumu.  

 

6. Prasības finanšu starpnieku atlasei: MFB izraugās finanšu starpniekus atklātā, 

pārredzamā un nediskriminējošā veidā. Kontrole attiecībā uz finanšu starpnieku interešu 

konflikta neesamību notiek un tiek veikta ex ante attiecībā uz visiem iesaistītajiem 

finanšu dalībniekiem.  

 

7. Prasība parakstīt finansēšanas nolīgumus: MFB paraksta finansēšanas nolīgumus ar 

finanšu starpniekiem saskaņā ar galvenajām prasībām, kas norādītas īstenošanas 

nolīguma pielikumā. Finansēšanas nolīguma galvenās prasības ietver visas prasības, 

saskaņā ar kurām Mehānisms darbojas, tostarp:  

1. Finanšu starpnieka pienākums pieņemt lēmumus mutatis mutandis saskaņā ar 

iepriekš minētajām lēmumu pieņemšanas un ieguldījumu politikas prasībām, 

tostarp saistībā ar principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu. 

2. Finanšu starpnieka ieviestās uzraudzības, revīzijas un kontroles sistēmas 

apraksts, uz kuru mutatis mutandis attiecas visas iepriekš minētās uzraudzības, 

revīzijas un kontroles prasības.  

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam. 

                                                           
20 Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, 

katram atbalstītajam projektam ir jāsniedz izvēlētās intervences jomas pamatojums, kā arī projekta apraksts. 

Īstenošanas partnerim ir arī jāiesniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu. 
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C10.I14. Finanšu instrumenta izveide, lai palielinātu elektrotransportlīdzekļu uzlādes 

staciju (EV) izvēršanu 

Pasākums sastāv no publiskām investīcijām mehānismā, lai stimulētu privātās investīcijas un 

uzlabotu piekļuvi finansējumam Ungārijas elektromobilitātes nozarē, attīstot 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru. Mehānisms darbojas, sniedzot apvienotu 

aizdevumu un dotāciju atbalstu tieši privātajam sektoram, kā arī publiskā sektora struktūrām, 

kas iesaistītas līdzīgās darbībās. Pamatojoties uz ANM investīcijām, mehānisma mērķis 

sākotnēji ir nodrošināt finansējumu vismaz 73 640 597 EUR apmērā. 

Mehānismu pārvalda Ungārijas Attīstības banka (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. – MFB) kā 

īstenošanas partneris. Mehānisms ietver šādu produktu līniju: 

• Kombinēts aizdevuma un dotāciju atbalsts uzlādes staciju uzstādīšanai. Par dotāciju un 

aizdevumu daļu lemj, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: 

o reģionālā valsts atbalsta karte, kas iekļauta Vispārējās grupu atbrīvojuma 

regulas (VGAR) 36.a pantā; 

o tā uzņēmuma lielums, kas piesakās mehānismam. Proti, mazākais ir 

uzņēmums, jo lielāka ir dotāciju atbalsta daļa; 

o lielas noslodzes transportlīdzekļu (HDV) uzlādes punktu attiecība katrā stacijā, 

ko uzstādīs galasaņēmēji. Jo īpaši, jo augstāka ir HDV attiecība, jo lielāka ir 

dotāciju atbalsta daļa. 

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā, Ungārija un MFB paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā 

iekļauj šādu saturu: 

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Sākotnējo lēmumu par Mehānisma 

ieguldījumiem pieņem ieguldījumu komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes 

struktūra, un to apstiprina ar Ungārijas valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu. 

Mehānisma galīgais lēmums par ieguldījumiem attiecas tikai uz ieguldījumu komitejas 

vai attiecīgas līdzvērtīgas pārvaldes struktūras ierosinātu ieguldījumu lēmuma 

apstiprināšanu (bez grozījumiem) vai veto tiesību īstenošanu. MFB pieņem lēmumus par 

ieguldījumiem pārredzamā, neatkarīgā un tirgum atbilstošā veidā. 

2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver: 

 

a. Finanšu produkta un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts. 

b. Prasība, lai visi atbalstītie ieguldījumi būtu ekonomiski dzīvotspējīgi. 

c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH), kā noteikts NBK 

tehniskajās norādēs (2021/C58/01). Ieguldījumu politika jo īpaši izslēdz no 

atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar 

fosilajiem kurināmajiem un fosilajiem kurināmajiem, tostarp lejupējo 

izmantošanu21, ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmu (ETS), sasniedzot prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav 

                                                           
21 Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas jomā, kā arī saistīto pārvades un 

sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” 

(2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros 

fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz ekspluatāciju bez fosilā 

kurināmā. 
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zemākas par attiecīgajiem kritērijiem22, iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar 

atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām23 un mehāniski bioloģiskās 

apstrādes iekārtām24.  

 

d. Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības 

instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. 

 

3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un 

prasība atkārtoti ieguldīt visas atmaksājamās summas saskaņā ar Mehānisma ieguldījumu 

politiku, ja vien tās netiek izmantotas Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu 

atmaksas apkalpošanai. 

 

4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp: 

1. Īstenošanas partnera uzraudzības sistēmas apraksts ziņošanai par 

mobilizētajiem ieguldījumiem. 

2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, 

korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.  

3. Pienākums pārbaudīt katras darbības attiecināmību saskaņā ar Īstenošanas 

nolīgumā noteiktajām prasībām pirms apņemšanās finansēt kādu darbību. 

4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar MFB revīzijas 

plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp 

krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta atklāšanu; ii) principa “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” ievērošana, valsts atbalsta noteikumi, klimata mērķrādītāju 

prasības; un iii) ka ir ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav 

saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas 

izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti 

piemērojamā īstenošanas nolīguma nosacījumi.  

5. Prasības attiecībā uz īstenošanas partnera veiktajiem ieguldījumiem klimata jomā: 

Vismaz 79 183 437 EUR no ANM investīcijām mehānismā veicina klimata pārmaiņu 

mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas25 VI pielikumu.  

                                                           
22 Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks 

par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. 

Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.  
23 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu 

bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai 

palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no 

incinerācijas pelniem, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu 

pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.  
24 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes 

iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu 

dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo 

noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes 

jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.  
25 Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, 

katram atbalstītajam projektam ir jāsniedz izvēlētās intervences jomas pamatojums, kā arī projekta apraksts. 

Īstenošanas partnerim ir arī jāiesniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu. 
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Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam. 

 

C10.I15. Finanšu instrumenta izveide, lai atbalstītu akumulatora 

elektrotransportlīdzekļu (BEV) iegādi, ko veic autoparka pakalpojumu sniedzēji 

Pasākums sastāv no publiskām investīcijām mehānismā, lai stimulētu privātās investīcijas un 

uzlabotu piekļuvi finansējumam Ungārijas elektromobilitātes nozarē, veicinot akumulatoru 

elektrotransportlīdzekļu ieviešanu privātajā sektorā. Mehānisms darbojas, tieši sniedzot 

aizdevumus privātajam sektoram, kā arī publiskā sektora struktūrām, kas iesaistītas līdzīgās 

darbībās. Pamatojoties uz ANM investīcijām, mehānisma mērķis sākotnēji ir nodrošināt 

finansējumu vismaz 48 930 629 EUR apmērā. 

Mehānismu pārvalda Ungārijas Attīstības banka (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. – MFB) kā 

īstenošanas partneris. Mehānisms ietver šādu produktu līniju: 

• Aizdevumu atbalsts autoparka pakalpojumu sniedzējiem akumulatoru 

elektrotransportlīdzekļu iegādei. 

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā, Ungārija un MFB paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā 

iekļauj šādu saturu: 

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Sākotnējo lēmumu par Mehānisma 

ieguldījumiem pieņem ieguldījumu komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes 

struktūra, un to apstiprina ar Ungārijas valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu. 

Mehānisma galīgais lēmums par ieguldījumiem attiecas tikai uz ieguldījumu komitejas 

vai attiecīgas līdzvērtīgas pārvaldes struktūras ierosinātu ieguldījumu lēmuma 

apstiprināšanu (bez grozījumiem) vai veto tiesību īstenošanu. MFB pieņem lēmumus par 

ieguldījumiem pārredzamā, neatkarīgā un tirgum atbilstošā veidā. 

2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver: 

a. Finanšu produkta un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts. 

 

b. Prasība, lai visi atbalstītie ieguldījumi būtu ekonomiski dzīvotspējīgi. 

 

c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH), kā noteikts NBK 

tehniskajās norādēs (2021/C58/01). Ieguldījumu politika jo īpaši izslēdz no 

atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar 

fosilajiem kurināmajiem un fosilajiem kurināmajiem, tostarp lejupējo 

izmantošanu26, ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmu (ETS), sasniedzot prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav 

zemākas par attiecīgajiem kritērijiem27, iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar 

                                                           
26 Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas jomā, kā arī saistīto pārvades un 

sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” 

(2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros 

fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz ekspluatāciju bez fosilā 

kurināmā. 
27 Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks 

par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. 

Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.  
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atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām28 un mehāniski bioloģiskās 

apstrādes iekārtām29. 

d. Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības 

instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. 

 

3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un 

prasība atkārtoti ieguldīt visas atmaksājamās summas saskaņā ar Mehānisma ieguldījumu 

politiku, ja vien tās netiek izmantotas Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu 

atmaksas apkalpošanai. 

 

4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp: 

1. Īstenošanas partnera uzraudzības sistēmas apraksts ziņošanai par 

mobilizētajiem ieguldījumiem. 

2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, 

korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.  

3. Pienākums pārbaudīt katras darbības attiecināmību saskaņā ar Īstenošanas 

nolīgumā noteiktajām prasībām pirms apņemšanās finansēt kādu darbību. 

4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar MFB revīzijas 

plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp 

krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta atklāšanu; ii) principa “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” ievērošana, valsts atbalsta noteikumi, klimata mērķrādītāju 

prasības; un iii) ka ir ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav 

saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas 

izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti 

piemērojamā īstenošanas nolīguma nosacījumi.  

5. Prasības attiecībā uz īstenošanas partnera veiktajiem ieguldījumiem klimata jomā: 

Vismaz 52 613 580 EUR no ANM investīcijām mehānismā veicina klimata pārmaiņu 

mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas30 VI pielikumu.  

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam. 

 

C10.I16. Finanšu instrumenta izveide ģeotermālās enerģijas izpētes un izmantošanas 

atbalstam 

                                                           
28 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu 

bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai 

palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no 

incinerācijas pelniem, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu 

pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.  
29 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes 

iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu 

dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo 

noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes 

jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.  
30 Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, 

katram atbalstītajam projektam ir jāsniedz izvēlētās intervences jomas pamatojums, kā arī projekta apraksts. 

Īstenošanas partnerim ir arī jāiesniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu. 
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Pasākums sastāv no publiskām investīcijām mehānismā, lai stimulētu privātās investīcijas un 

uzlabotu piekļuvi finansējumam Ungārijas ģeotermālās enerģijas nozarē. Mehānisms 

darbojas, tieši sniedzot aizdevumus privātajam sektoram, kā arī publiskā sektora struktūrām, 

kas iesaistītas līdzīgās darbībās. Pamatojoties uz ANM investīcijām, mehānisma mērķis 

sākotnēji ir nodrošināt finansējumu vismaz 326 709 810 EUR apmērā. 

Mehānismu pārvalda Ungārijas Attīstības banka (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. – MFB) kā 

īstenošanas partneris. Mehānisms ietver šādu produktu līniju: 

• Aizdevumu atbalsts ģeotermālās enerģijas izmantošanas uzlabošanai. Mehānisma 

galasaņēmēji ir subjekti, kuriem ir derīga ģeotermālās ieguves atļauja. Galasaņēmēji, 

kas nav saņēmuši dotācijas atbalstu saskaņā ar ieguldījumu C10.I11, saņem mazāk 

nekā 20 % no aizdevuma atbalsta saskaņā ar šo investīciju. 

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā, Ungārija un MFB paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā 

iekļauj šādu saturu: 

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Sākotnējo lēmumu par Mehānisma 

ieguldījumiem pieņem ieguldījumu komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes 

struktūra, un to apstiprina ar Ungārijas valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu. 

Mehānisma galīgais lēmums par ieguldījumiem attiecas tikai uz ieguldījumu komitejas 

vai attiecīgas līdzvērtīgas pārvaldes struktūras ierosinātu ieguldījumu lēmuma 

apstiprināšanu (bez grozījumiem) vai veto tiesību īstenošanu. MFB pieņem lēmumus par 

ieguldījumiem pārredzamā, neatkarīgā un tirgum atbilstošā veidā. 

2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver: 

 

a. Finanšu produkta un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts. 

 

b. Prasība, lai visi atbalstītie ieguldījumi būtu ekonomiski dzīvotspējīgi. 

 

c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH), kā noteikts NBK 

tehniskajās norādēs (2021/C58/01). Ieguldījumu politika jo īpaši izslēdz no 

atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar 

fosilajiem kurināmajiem un fosilajiem kurināmajiem, tostarp lejupējo 

izmantošanu31, ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmu (ETS), sasniedzot prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav 

zemākas par attiecīgajiem kritērijiem32, iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar 

atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām33 un mehāniski bioloģiskās 

                                                           
31 Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas jomā, kā arī saistīto pārvades un 

sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” 

(2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros 

fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz ekspluatāciju bez fosilā 

kurināmā. 
32 Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks 

par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. 

Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.  
33 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu 

bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai 

palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no 

incinerācijas pelniem, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu 

pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.  
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apstrādes iekārtām34. Ģeotermālās darbības neietver naftas vai gāzes izpēti vai 

ieguvi, ne arī šādiem mērķiem izmantoto aprīkojumu. Nodrošina, ka metāna 

noplūdes tiek samazinātas līdz minimumam un saglabājas krietni zem 20 000 tonnu 

CO2 ekv. gadā noteiktās robežvērtības. 

 

d. Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības 

instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. 

 

3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un 

prasība atkārtoti ieguldīt visas atmaksājamās summas saskaņā ar Mehānisma ieguldījumu 

politiku, ja vien tās netiek izmantotas Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu 

atmaksas apkalpošanai. 

 

4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp: 

1. Īstenošanas partnera uzraudzības sistēmas apraksts ziņošanai par 

mobilizētajiem ieguldījumiem. 

2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, 

korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.  

3. Pienākums pārbaudīt katras darbības attiecināmību saskaņā ar Īstenošanas 

nolīgumā noteiktajām prasībām pirms apņemšanās finansēt kādu darbību. 

4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar MFB revīzijas 

plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp 

krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta atklāšanu; ii) principa “nenodarīt 

būtisku kaitējumu” ievērošana, valsts atbalsta noteikumi, klimata mērķrādītāju 

prasības; un iii) ka ir ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav 

saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas 

izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti 

piemērojamā īstenošanas nolīguma nosacījumi.  

5. Prasības attiecībā uz īstenošanas partnera veiktajiem ieguldījumiem klimata jomā: 

Vismaz 351 300 871 EUR no ANM investīcijām mehānismā veicina klimata pārmaiņu 

mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas35 VI pielikumu.  

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam. 

 

 

                                                           
34 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes 

iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu 

dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo 

noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes 

jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.  
35 Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, 

katram atbalstītajam projektam ir jāsniedz izvēlētās intervences jomas pamatojums, kā arī projekta apraksts. 

Īstenošanas partnerim ir arī jāiesniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu. 
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J.4.  Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks 

Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

293 C10.R7: 
Energokopienu 
paplašināšana 

Atskaites 
punkts 

Grozītā tiesību 
akta par 

energokopienā
m stāšanās 

spēkā 

 

Likuma 
noteikums par 

tiesību aktu 
stāšanos spēkā 

   Q2 2024 Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta iepriekšējos 
izmēģinājuma projektos, kurus finansē no ETS 
avotiem, stājas spēkā pārskatīts tiesību akts, ar ko 
izveido detalizētu un elastīgu tiesisko regulējumu 
iedzīvotājiem un atjaunojamās enerģijas kopienām. 

Pieņem tiesību normas par enerģijas koplietošanu, 
pārvadi, piekļuvi patērētāju datiem, uzskaiti un 
uzskaiti publiskajā tīklā energokopienām.  

Reforma ievieš stimulus energokopienu attīstībai, 
veicina kolektīvu ražošanu un patēriņu 
energokopienas ietvaros un vienkāršo 
energokopienu reģistrācijas un darbības procesu.  

Reforma īsteno atklātas līdzdalības principu, 
nepamatoti neierobežo kolektīvo pašpatēriņu un 
ražošanu un neievieš nekādus nepamatotus 
ierobežojumus, pamatojoties uz lielumu vai 
ģeogrāfiju. Enerģētikas kopienām ir atļauts darboties 
arī siltumapgādes un aukstumapgādes nozarē. 

Energokopienām ir tiesības saņemt uzskaites datus 
par elektroenerģijas piegādi, uzskaites datus, ņemot 
vērā energokopienā kopīgoto elektroenerģiju, un 
izvērtētos datus. 

Pēc tiesiskā regulējuma pārskatīšanas izveido īpašas 
finansēšanas shēmas, lai vēl vairāk stimulētu 
Enerģētikas kopienu izveidi. 

294 C10.R7: 
Energokopienu 
paplašināšana 

Atskaites 
punkts 

Vienas pieturas 
aģentūra un 

pamatnostādnes 
par 

Vienas 
pieturas 

aģentūras 
izveide un 

   Q2 2024 Izveido vienotu kontaktpunktu energokopienām, kas 
ietver informāciju par finansējumu un 
pamatnostādnes un paraugus energokopienu 
likumīgai izveidei (tostarp tehnisko un ekonomisko 



 

227 
 

Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

energokopienā
m 

juridisko 
dokumentu 

paraugu 
datubāzes 

publicēšana 
energokopienu 

izveidei 

 

priekšizpēti, līgumus un juridiskos dokumentus, kas 
saistīti ar energokopienu izveidi, energokopienu un 
to locekļu līgumattiecībām), publicē, lai virzītu 
sabiedrību un veicinātu energokopienu izveidi. 

Izpratnes veicināšanas un izglītojoši materiāli par 
energokopienām atbalsta informācijas izplatīšanu 
par energokopienām. 

295 C10.R8: Juridiski 
stimuli enerģijas 

uzkrāšanas 
ieviešanai 

Atskaites 
punkts 

Stājas spēkā 
tiesību akti, ar 

ko izveido 
tiesisko 

regulējumu par 
enerģijas 

uzkrāšanu 

Likuma 
noteikums par 

tiesību aktu 
stāšanos spēkā 

   Q4 2024 Stājas spēkā tiesību akti, ar ko izveido tiesisko 
regulējumu par enerģijas uzkrāšanu aktīviem 
lietotājiem un rūpniecības pieprasījumreakcijas 
dalībniekiem enerģijas tirgū. 

Grozītajos tiesību aktos iekļauj: 

- Vienkāršota atļauja izmantot enerģijas 
uzkrāšanu; 

- Enerģijas uzkrāšanas aktīvu operatora 
tiesību un pienākumu noteikšana attiecībā 
pret citiem tirgus dalībniekiem (tiesības 
pieslēgt enerģijas akumulāciju tīklam, 
tiesības pārdot tīklam un pirkt 
elektroenerģiju no tīkla, tiesības sniegt 
balansēšanas pakalpojumus); 

- metodika un nosacījumi piekļuvei un 
pieslēgšanai elektroenerģijas ražošanas 
iekārtu pārvades un sadales tīkliem; 

- Aktīva patērētāja tiesības un noteikumi par 
glabāšanas aktīvu izmantošanu 

- Līgumu noteikumi par enerģijas uzkrāšanas 
aktīvu ekspluatāciju; 

- Divkāršas uzlādes izslēgšana (attiecībā uz 
elektroenerģiju no tīkla, pēc tam piegādā 
atpakaļ tīklā un patērē galalietotājs); 

- Prasība SSO savos tīkla attīstības plānos 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

iekļaut informāciju par elastības 
pakalpojumiem, potenciālo 
pieprasījumreakciju, energoefektivitāti, 
enerģijas uzkrātuvēm, ko SSO plāno 
izmantot vai ieguldīt kā alternatīvu 
sistēmas paplašināšanai. 

296 C10.R8: Juridiski 
stimuli enerģijas 

uzkrāšanas 
ieviešanai 

Atskaites 
punkts 

Nacionālā 
enerģijas 

uzkrāšanas un 
nefosilas 

elastības plāna 
pieņemšana 

Stratēģijas 
pieņemšana 

valdībā 

   Q4 2024 Valsts plānu par enerģijas uzglabāšanu un nefosilo 
elastību pieņem ministrija. Tajā nosaka nefosilas 
elastības attīstības prioritātes un nosaka nefosilas 
elastības mērķi, tostarp enerģijas uzkrāšanu līdz 
2035. gadam. 

Valsts stratēģija nodrošina investīciju trajektoriju 
apzinātā potenciāla sasniegšanai un nosaka 
piemērotus publiskā un privātā finansējuma avotus 
elastības un uzglabāšanas tehnoloģiju atbalstam, 
tostarp to izstrādes un atbalsta grafikus. 

297 C10.R9: Tiesiskā 
regulējuma 

nodrošināšana 
atjaunīgajam 
ūdeņradim 

Atskaites 
punkts 

Atjaunīgā 
ūdeņraža 
tiesiskā 

regulējuma 
pārskatīšanas 
pabeigšana 

Normatīvā 
novērtējuma, 
tostarp tiesību 
aktu, tehnisko 

normu un 
metodiku 
saraksta, 

publicēšana 
Enerģētikas 
ministrijas 
oficiālajā 

tīmekļa vietnē 

   Q1 2024 Enerģētikas ministrija sagatavo novērtējumu par 
regulējuma nepilnībām un nekonsekvenci tiesiskajā 
un normatīvajā regulējumā attiecībā uz ūdeņraža 
ražošanu un izmantošanu rūpniecībā un lielas 
noslodzes transportā. 

Pamatojoties uz šo novērtējumu, ministrija iesniedz 
pasākumu sarakstu, ko publicē oficiālajā tīmekļa 
vietnē. Sarakstā iekļauj primāros tiesību aktus, 
sekundāros tiesību aktus, tehniskās normas un 
metodikas, kuru pieņemšana vai grozīšana ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu saskaņotību ar ES 
tiesisko regulējumu attiecībā uz atjaunīgo ūdeņradi, 
jo īpaši Atjaunojamo energoresursu direktīvu 
(2018/2001/ES), kā arī lai nodrošinātu labvēlīgus 
apstākļus Ungārijas atjaunīgā ūdeņraža ekosistēmas 
attīstībai. Pasākumi arī rada labvēlīgus apstākļus 
atjaunīgā ūdeņraža ieviešanai gan rūpniecības, gan 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

lielas noslodzes transporta nozarēs.  

Sarakstā iekļautos pasākumus nosaka kopā ar 
ieinteresētajām personām.  

Pirms pasākumu saraksta projekta publicēšanas par 
pasākumu saraksta projektu apspriežas ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, piemēram, 
nozares pārstāvjiem un nevalstiskajām 
organizācijām. 

298 C10.R9: Tiesiskā 
regulējuma 

nodrošināšana 
atjaunīgajam 
ūdeņradim 

Atskaites 
punkts 

Tiesību aktu 
paketes par 

atjaunīgo 
ūdeņradi 

stāšanās spēkā 
un pievienotas 
neleģislatīvās 

paketes 
publicēšana 

Likuma 
noteikums, kas 

norāda uz 
tiesību akta 

stāšanos spēkā 
un 

neleģislatīvo 
aktu kopuma 
publicēšanu 

   Q3 2024 Tiesību aktu paketes par atjaunīgo ūdeņradi stāšanās 
spēkā un pievienotas neleģislatīvās paketes 
publicēšana  Abās paketēs ir vismaz šāda informācija: 

- precizēti nosacījumi un drošības un 
kvalitātes prasības tādas elektroenerģijas 
izmantošanai, kas ražota, izmantojot 
atjaunīgo ūdeņradi; 

- ūdeņraža uzpildes staciju koncepcija ir 
nostiprināta tiesību aktos; 

- ir izstrādāti noteikumi par drošības 
prasībām spiediena iekārtu uzstādīšanai; 

- ir precizēti un vienkāršoti noteikumi par 
atļauju piešķiršanu ūdeņraža uzpildes 
stacijām; 

- atjaunojamo energoresursu izcelsmes 
apliecinājumi, izmantojot valsts 
sertifikācijas shēmu; 

- alternatīvo degvielu infrastruktūras 
ieviešanas plāni ir atjaunināti saskaņā ar 
Regulu (ES) 2023/1804. 

Attiecībā uz iepriekšējā starpposma mērķrādītājā Nr. 
298 minēto pasākumu sarakstu Ungārija publicē 
ziņojumu par katra pasākuma īstenošanas gaitu. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

299 C10.R10: Biogāzes 
un biometāna 
stratēģijas un 
rīcības plāna 

izstrāde 

Atskaites 
punkts 

Biogāzes un 
biometāna 
stratēģijas un 
rīcības plāna 
izstrāde 

 

Valdība 
pieņem 

biogāzes un 
biometāna 

stratēģiju un 
rīcības plānu 

   Q1 2024 Valdība pieņem biogāzes un biometāna stratēģiju un 
rīcības plānu, kas nodrošina biometāna un biogāzes 
politikas stratēģisko satvaru, nosaka mērķus un 
pasākumus to sasniegšanai un pievēršas visiem 
reformas aprakstā iekļautajiem elementiem.   

300 C10.R11: 
Ģeotermālās 

enerģijas tiesiskā 
regulējuma 
uzlabošana   

Atskaites 
punkts 

Stājas spēkā 
tiesību akti 

ģeotermālās 
enerģijas izpētes 
un izmantošanas 

tiesiskā 
regulējuma 
uzlabošanai 

Likuma 
noteikums par 
tiesību aktu 
stāšanos spēkā 

 

      Q4 2024 Stājas spēkā tiesību akti ģeotermālās enerģijas 
izpētes un izmantošanas procedūru uzlabošanai  

Pirms tiesību aktu stāšanās spēkā Enerģētikas 
ministrijai ir: 

i) publicējusi visaptverošu stratēģijas dokumentu, 
kurā izklāstīti paredzētie politikas pasākumi, lai 
uzlabotu ģeotermālās enerģijas izpētes un 
izmantošanas tiesisko regulējumu. Šā dokumenta 
pamatā ir 2023. gadā ieviestā ģeotermālās izpētes 
licencēšanas režīma izvērtējums; 

ii) publicējusi uzraudzības dokumentu par iepriekš 
minētajā stratēģijas dokumentā izklāstīto politikas 
pasākumu izpildi. Veicamie politikas pasākumi cita 
starpā ietver tiesību aktus ģeotermālās enerģijas 
izpētes un izmantošanas tiesiskā regulējuma 
uzlabošanai. 

301 C10.R12: Atbalsts 
potenciālo 
saņēmēju 

pieteikumiem ES 
finansētām mājokļu 
energoefektivitātes 

atbalsta shēmām 

Atskaites 
punkts 

Stājas spēkā 
tiesību akti, ar 

ko izveido 
sistēmu, lai 
palīdzētu 

potenciālajiem 
saņēmējiem 

iesniegt 
pieteikumus 

Likuma 
noteikumi par 

tiesību aktu 
stāšanos spēkā  

      Q2 2024 Stājas spēkā tiesību akti, ar ko izveido sistēmu, lai 
palīdzētu potenciālajiem saņēmējiem iesniegt 
pieteikumus saskaņā ar ES finansētām 
energoefektivitātes atbalsta shēmām Tiesību aktā 
noorāda šādus elementus: 

- kuras organizācijas vai subjekti ir tiesīgi 
sniegt palīdzību potenciālajiem ES 
finansēto energoefektivitātes atbalsta 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

atbalstam 
saskaņā ar ES 
finansētām 

mājokļu 
energoefektivitā

tes atbalsta 
shēmām  

shēmu saņēmējiem saskaņā ar pasākuma 
aprakstu; 

- konkrētie pasākumi, kas organizācijām vai 
subjektiem jāveic, sagatavojot potenciālo 
atbalsta saņēmēju pieteikumus, saskaņā ar 
pasākuma aprakstu. 

Mājsaimniecībām, kas vēlas pieteikties finansiālam 
atbalstam saskaņā ar ES finansētām mājokļu 
energoefektivitātes atbalsta shēmām, no 2025. gada 
1. janvāra ir piekļuve palīdzībai, ko sniedz viens no 
pasākuma aprakstā minētajiem dalībniekiem. 

Tiesību aktos nosaka, ka energoefektivitātes 
sertifikātus izdod pēc tam, kad ES finansēto 
energoefektivitātes atbalsta shēmu labuma guvēji ir 
pabeiguši savus ieguldījumus, lai apliecinātu panākto 
enerģijas ietaupījumu apjomu. 

Pirms tiesību aktu stāšanās spēkā enerģētiskās 
nabadzības definīciju publicē Enerģētikas ministrijas 
tīmekļa vietnē.  

Ungārija izmanto šo definīciju, nosakot stratēģiju, kas 
vērsta uz enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām 
saskaņā ar attiecīgajām investīcijām enerģētikā, 
tostarp investīcijām C10.I13. 

302 C10.R13: Valsts 
stratēģija zaļo 

prasmju attīstīšanai 

Atskaites 
punkts 

Valdības lēmums 
par valsts 
stratēģiju 

attiecībā uz 
prasmēm zaļās 
pārkārtošanās 
vajadzībām un 
tās īstenošanas 

rīcības plāns 

Stājas spēkā 
valdības 

lēmums par 
valsts 

stratēģiju 
attiecībā uz 

prasmēm zaļās 
pārkārtošanās 

vajadzībām 

   Q3 2024 Stājas spēkā valdības lēmums par valsts stratēģiju 
attiecībā uz prasmēm zaļās pārkārtošanās procesam, 
kas ir daļa no Ungārijas nacionālā enerģētikas un 
klimata plāna, un rīcības plāns 2025.–2027. gadam 
stratēģijas īstenošanai. Stratēģija nodrošina 
stratēģisku satvaru zaļo prasmju attīstības politikai, 
nosakot mērķus, pasākumus un rādītājus stratēģijas 
īstenošanas progresa uzraudzībai. Par valsts 
stratēģijas un rīcības plāna projektu veic sabiedrisko 
apspriešanu, kurā iesaistītas visas galvenās 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

ieinteresētās personas un sociālie partneri. Valdības 
lēmumu publicē Oficiālajā Vēstnesī.  

303 C10.R13:  Valsts 
stratēģija zaļo 

prasmju attīstīšanai 

 

Atskaites 
punkts 

Progresa 
ziņojums par 
valsts zaļās 

pārkārtošanās 
prasmju 

stratēģijas un ar 
to saistītā rīcības 
plāna īstenošanu  

Ziņojuma 
publicēšana 
par zaļajām 
prasmēm 
atbildīgās 
ministrijas 

tīmekļa vietnē 

   Q2 2026 Publicē progresa ziņojumu par valsts zaļās 
pārkārtošanās prasmju stratēģijas un ar to saistītā 
rīcības plāna īstenošanu. Ziņojumā novērtē progresu 
stratēģijā noteikto politikas mērķu un rādītāju 
sasniegšanā.  

304 C10.I1:  

Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C.10.I1a: Digitālā 
attīstība sistēmas 
operatora līmenī 

(aizdevumi) 

Atskaites 
punkts 

Uzaicinājums 
iesniegt 

priekšlikumus 
par digitālo 

attīstību saistībā 
ar tīkla 

infrastruktūru 
un 

elektroenerģijas 
tīkla 

ekspluatāciju 
sistēmas 

operatora līmenī 

Uzaicinājuma 
iesniegt 

priekšlikumus 
publicēšana 

valdības 
oficiālajā 

tīmekļa vietnē 

   Q1 2024 Izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par 
digitālo attīstību elektroenerģijas tīkla izveidei un 
darbībai sistēmas operatora līmenī.  

Uzaicinājumā apraksta galvenos izstrādes elementus 
un darbības, kas var saņemt atbalstu digitālās 
infrastruktūras attīstībai, piemēram, digitālo klientu 
apkalpošanas sistēmu, enerģētikas IT 
pamatinfrastruktūru, IT sistēmas, kas atbalsta 
energopakalpojumus, un patērētāju puses 
pārvaldības sistēmas. 

305 C10.I1:  

Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

 C.10.I1a: Digitālā 
attīstība sistēmas 
operatora līmenī 

(aizdevumi) 

Atskaites 
punkts 

 

Visu dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā 
attiecībā uz 

digitālo attīstību 
saistībā ar tīkla 
infrastruktūru 

un 
elektroenerģijas 

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā 

   Q3 2024 Dotāciju nolīgumus paraksta ar sistēmu operatoriem, 
tostarp to IT uzņēmumiem, un tie stājas spēkā 
attiecībā uz visiem projektiem, kas atlasīti 304. 
starpposma mērķī minētajā uzaicinājumā. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

tīkla 
ekspluatāciju 

sistēmas 
operatora līmenī 

306 C10.I1.  

Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

  C.10.I1a. Digitālā 
attīstība sistēmas 
operatora līmenī 

(aizdevumi) 

Mērķrādītājs Digitālā attīstība 
saistībā ar tīkla 
infrastruktūru 

un 
elektroenerģijas 

tīkla 
ekspluatāciju 

sistēmas 
operatora līmenī 

 Skaits 0 1 Q4 2025  Sistēmu operatoru un/vai to IT uzņēmumos veikto 
digitālo sasniegumu skaits. Digitālā attīstība ietver 
digitālās infrastruktūras izstrādi un uzstādīšanu, 
piemēram: digitālās klientu apkalpošanas sistēmas, 
enerģētikas IT pamatinfrastruktūra, IT sistēmas, kas 
atbalsta energopakalpojumus, un patērētāju puses 
pārvaldības sistēmas. 

307 C10.I1.  

Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

 C.10.I1a. Digitālā 
attīstība sistēmas 
operatora līmenī 

(aizdevumi) 

Mērķrādītājs 

 

Digitālā attīstība 
saistībā ar tīkla 
infrastruktūru 

un 
elektroenerģijas 

tīkla 
ekspluatāciju 

sistēmas 
operatora līmenī 

 Skaits 1 6 Q2 2026 Sistēmu operatoru un/vai to IT uzņēmumos veikto 
digitālo sasniegumu skaits. Digitālā attīstība ietver 
digitālās infrastruktūras izstrādi un uzstādīšanu, 
piemēram: digitālās klientu apkalpošanas sistēmas, 
enerģētikas IT pamatinfrastruktūra, IT sistēmas, kas 
atbalsta energopakalpojumus, un patērētāju puses 
pārvaldības sistēmas.  

308 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1b. Laika 
prognožu 

precizitātes 
uzlabošana 
(aizdevumi) 

Atskaites 
punkts 

Izsludināts 
uzaicinājums 

iesniegt 
prioritāru(-us) 

projektu(-us), lai 
uzstādītu 

meteoroloģiskās 
stacijas, lai 
uzlabotu 

laikapstākļu 

Uzaicinājumu 
iesniegt 

prioritārus 
projektus 

publicēšana 
valdības 
oficiālajā 

tīmekļa vietnē 

 

   Q1 2024 Izsludina uzaicinājumu iesniegt prioritāru(-us) 
projektu(-us) par uzlabota laika prognozēšanas rīka 
izstrādi, iegādi un uzstādīšanu. Uzaicinājumā 
pieprasa izmantot laikapstākļu prognozēšanas rīku, 
lai uzlabotu no laikapstākļiem atkarīgās atjaunīgās 
enerģijas (piemēram, saules un vēja) ražošanas 
aplēšu precizitāti. Uzaicinājumā apraksta galvenās 
prasības uzstādāmajām meteoroloģiskajām stacijām. 
Tā arī pieprasa, lai meteoroloģisko staciju ģenerētie 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

prognozēšanas 
precizitāti 

dati un prognozes būtu publiski pieejamas. 

309 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1b. Laika 
prognožu 

precizitātes 
uzlabošana 
(aizdevumi) 

Atskaites 
punkts 

Stājas spēkā visi 
dotāciju 

nolīgumi par 
atbalstu 

meteoroloģisko 
staciju 

uzstādīšanai, lai 
uzlabotu 

laikapstākļu 
prognozēšanas 

precizitāti 

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā 

   Q3 2024 Dotāciju nolīgumus paraksta un stājas spēkā 
attiecībā uz visiem projektiem, kas atlasīti saskaņā ar 
308. starpposma mērķī minēto uzaicinājumu. 

 

310 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1b. Laika 
prognožu 

precizitātes 
uzlabošana 
(aizdevumi) 

Mērķrādītājs Ekspluatācijā 
esošās 

meteoroloģiskās 
stacijas   

 Skaits 0 2 Q4 2025 Meteoroloģiskās stacijas, kas darbojas, lai uzlabotu 
laikapstākļu prognozēšanas precizitāti. 
Meteoroloģisko staciju ģenerētos datus un 
prognozes izmanto, lai aplēstu no laikapstākļiem 
atkarīgās atjaunojamās enerģijas (saules un vēja) 
ražošanu. 

311 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1b. Laika 
prognožu 

precizitātes 
uzlabošana 
(aizdevumi) 

Mērķrādītājs Ekspluatācijā 
esošās 

meteoroloģiskās 
stacijas   

 Skaits 2 13 Q2 2026 Meteoroloģiskās stacijas, kas darbojas, lai uzlabotu 
laikapstākļu prognozēšanas precizitāti. 
Meteoroloģisko staciju ģenerētos datus un 
prognozes izmanto, lai aplēstu no laikapstākļiem 
atkarīgās atjaunojamās enerģijas (saules un vēja) 
ražošanu. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

312 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1c.   
Izvērsts pasākums: 

Klasiska un viedtīkla 
attīstība pārvades 

sistēmas 
operatoriem un 
sadales sistēmu 

operatoriem 
(aizdevumi) 

Atskaites 
punkts 

Stājas spēkā visi 
dotāciju 

nolīgumi par 
pārvades un 
sadales tīklu 

attīstības 
īstenošanu un 

atbalsta 
nosacījumiem 

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā 

   Q3 2024 Visu dotāciju nolīgumu par ieguldījumu īstenošanas 
un atbalsta nosacījumiem starp ieguldījumā 
iesaistītajām organizācijām (pilnvaroto pārvades 
sistēmas operatoru un sadales sistēmu operatoriem) 
un vadošo iestādi stāšanās spēkā. Šie dotāciju 
nolīgumi rada spēju integrēt elektroenerģijas tīklā 
426 MW inkrementālo jaudu, kas saražota no 
atjaunojamiem energoresursiem, izmantojot šīs 
investīcijas, kuras papildina tās investīcijas, ko 
finansē no neatmaksājamā atbalsta saskaņā ar 
C10.I1c (dotācijas) J.1. iedaļā un kā daļu no 
ieguldījuma C6.I1. Dotācijas nolīgumā apraksta 
plānotās investīcijas, kas ietver attīstības elementus, 
piemēram, augsta/vidēja/zemsprieguma tīkla izbūvi 
un modernizāciju; jaunas apakšstaciju iekārtas; 
apakšstaciju transformatoru nomaiņa un 
paplašināšana; vadības ierīču konstrukcijas un 
nomaiņa; un digitalizācijas attīstība. 

313 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1c. Izvērsts 
pasākums:  

Pārvades sistēmu 
operatoru un 

sadales sistēmu 
operatoru klasiskā 

un viedā tīkla 
attīstība 

(aizdevumi) 

Mērķrādītājs Jaudas 
palielināšana 

elektrostacijām, 
kurās izmanto 
atjaunojamos 

energoresursus 
un kuras var 

integrēt 
elektrotīklā, 
pateicoties 

uzlabotajam 
tīklam (kopējais, 

MW) 

 

 MW 0 105 Q4 2025 Lielāka elektrotīkla spēja integrēt papildu 
elektrostacijas jaudu 105 MW apmērā, izmantojot 
atjaunojamos energoresursus, veicot darbības 
saskaņā ar šo ieguldījumu, kas papildina darbības, 
kuras finansē no neatmaksājamā atbalsta saskaņā ar 
C10.I1c (dotācijas) J.1. iedaļā un kā daļu no 
ieguldījuma C6.I1. Ungārijas Enerģētikas un 
komunālo pakalpojumu regulatoru iestāde to verificē 
un iesniedz validācijas ziņojumu, izmantojot 
metodiku, kurā sīki izklāstītas nepieciešamās 
darbības attiecībā uz tīklu, ko finansē saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu, lai integrētu 
enerģiju, kas saražota, izmantojot papildu 
atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas 
jaudu. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

314 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija  

C10.I1c. Izvērsts 
pasākums: Pārvades 
sistēmu operatoru 
un sadales sistēmu 
operatoru klasiskā 

un viedā tīkla 
attīstība 

(aizdevumi) 

Mērķrādītājs Jaudas 
palielināšana 

elektrostacijām, 
kurās izmanto 
atjaunojamos 

energoresursus 
un kuras var 

integrēt 
elektrotīklā, 
pateicoties 

uzlabotajam 
tīklam (kopējais, 

MW) 

 

 MW 105 426 Q2 2026 Palielināta elektrotīkla spēja integrēt papildu 
elektrostacijas jaudu 426 MW apmērā, kas izmanto 
atjaunojamos energoresursus, veicot darbības 
saskaņā ar šo ieguldījumu, kas papildina tās, kuras 
finansē no neatmaksājamā atbalsta saskaņā ar 
C10.I1c (dotācijas) J.1. iedaļā un kā daļu no 
ieguldījuma C6.I1. Ungārijas Enerģētikas un 
komunālo pakalpojumu regulatoru iestāde to verificē 
un iesniedz validācijas ziņojumu, izmantojot 
metodiku, kurā sīki izklāstītas nepieciešamās 
darbības attiecībā uz tīklu, ko finansē saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu, lai integrētu 
enerģiju, kas saražota, izmantojot papildu 
atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas 
jaudu. 

315 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1d. 
Palielinātais 

pasākums: Viedās 
uzskaites 

(aizdevumu) 
izplatīšana 

Atskaites 
punkts 

Izsludināt SSO 
adresētu 

uzaicinājumu 
iesniegt 

prioritārus 
projektus, lai 
iegādātos un 

uzstādītu viedos 
skaitītājus 

Uzaicinājumu 
iesniegt 

prioritārus 
projektus 

publicēšana 
valdības 
oficiālajā 

tīmekļa vietnē 

   Q1 2024 Izsludina uzaicinājumu (papildus ieguldījumam C6.I5) 
iesniegt prioritārus projektus, kas adresēti sadales 
sistēmu operatoriem, lai iegādātos un uzstādītu 
viedo skaitītāju ieviešanu un atbalstu. Uzaicinājumā 
apraksta tehniskās prasības viedo skaitītāju 
uzstādīšanai.  

Sadales sistēmu operatori saņem subsīdiju 
proporcionāli fizisko vietu skaitam, kas vajadzīgs 
viedo skaitītāju uzstādīšanai ģeogrāfiskajos 
apgabalos, kuros tie darbojas. 

316 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1d. 
Palielinātais 

pasākums: Viedās 

Atskaites 
punkts 

Visu dotāciju 
nolīgumu par 

viedo skaitītāju 
iepirkšanu un 
uzstādīšanu 

stāšanās spēkā 

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā 

   Q3 2024 Dotāciju nolīgumus paraksta un stājas spēkā 
attiecībā uz visiem projektiem, kas atlasīti saskaņā ar 
315. starpposma mērķī minēto uzaicinājumu. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

uzskaites 
(aizdevumu) 
izplatīšana 

317 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1d. 
Palielinātais 

pasākums: Viedās 
uzskaites 

(aizdevumu) 
izplatīšana 

Mērķrādītājs Jaunuzstādīti 
viedie skaitītāji 

 Skaits 0 52 520 Q4  2025 Jauna vienfāzes vai trīsfāžu elektroenerģijas 
skaitītāju uzstādīšana ar tiešā savienojuma un sakaru 
iekārtām papildus tiem skaitītājiem, ko finansē no 
neatmaksājamā atbalsta saskaņā ar C10.I1d 
(dotācijas) J.1. iedaļā un kā daļu no ieguldījuma 
C6.I5. 

318 C10.I1. 
Elektroenerģijas 
tīklu attīstība un 

digitalizācija 

C10.I1d. 
Palielinātais 

pasākums: Viedo 
skaitītāju izplatīšana 

Mērķrādītājs Jaunuzstādīti 
viedie skaitītāji 

 Skaits 52 520 138 098 Q2 2026 Jauna uzstādīšana ar 138098 vienfāzes vai trīsfāžu 
elektroenerģijas skaitītājiem ar tiešā savienojuma un 
sakaru iekārtām papildus tiem skaitītājiem, ko 
finansē no neatmaksājamā atbalsta saskaņā ar 
C10.I1d (dotācijas) J.1. iedaļā un kā daļu no 
ieguldījuma C6.I5. 

319 C10.I2. Rūpniecības, 
zinātnes un 

tehnoloģiju un 
loģistikas parku 

ekoloģizācija 
enerģētikas 
vajadzībām 

Atskaites 
punkts 

Uzaicinājums 
iesniegt 

priekšlikumus 
par rūpniecības, 

zinātnes un 
tehnoloģiju un 
loģistikas parku 

zaļināšanu 

Uzaicinājuma 
iesniegt 

priekšlikumus 
publicēšana 
valdības ES 

fondu 
oficiālajā 

tīmekļa vietnē 

   Q1 2024 Reģionālās attīstības ministrija ES fondu oficiālajā 
tīmekļa vietnē publicē uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus par rūpniecības, zinātnes, tehnoloģiju 
un loģistikas parku zaļināšanu. Uzaicinājuma 
noteikumi ļauj uzņēmumiem, pašvaldībām, 
uzņēmumu apvienībām un/vai šo subjektu 
konsorcijam, kam pieder vai kas darbojas 
rūpniecības, zinātnes, tehnoloģiju un loģistikas 
parkos, iesniegt pieteikumus vienai vai vairākām no 
šādām atbalstītajām darbībām: 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

- Mikrotīklu attīstība, kas savieno visas 
attiecīgās vietas elektroenerģijas 
ražošanas, uzkrāšanas un lietotāju 
vienības, vai nu saistībā ar atjaunīgās 
enerģijas ražošanas iekārtu (arī atbalstīto) 
izvēršanu, vai lai savienotu jau esošās 
atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtas ar 
lietotājiem; 

- Tādu atjaunojamās enerģijas ražošanas 
iekārtu izvēršana, kurās jau pastāv 
mikrotīkli; 

- Siltumapgādes tīklu attīstība, kas vērsta uz 
siltumsūkņiem, kuru pamatā ir 
atjaunojamie energoresursi, tostarp arī 
siltuma atlikuma izmantošana; 

- Elektroenerģijas un siltuma uzglabāšanas 
attīstība tikai atjaunojamās enerģijas 
uzglabāšanai; 

- Darbības, kuru mērķis ir palielināt ēku 
energoefektivitāti un dekarbonizēt 
rūpnieciskos procesus saistībā ar iepriekš 
minētajām darbībām; 

- Energovadības sistēmas, invertoru un/vai 
kontroles centru uzstādīšana saistībā ar 
iepriekš minētajām darbībām. 

Atbilstības kritēriji uzaicinājumā paredz, ka 
projektiem jāsasniedz prognozētās SEG emisijas un 
jāizslēdz konkrētas darbības saskaņā ar pasākuma 
apraksta nosacījumiem. Uzaicinājumā norāda, ka ēku 
energoefektivitātei un rūpniecības darbību 
dekarbonizācijai kopā izmanto tikai līdz 10 % no 
pasākuma kopējā finansējuma. 

320 C10.I2. Rūpniecības, 
zinātnes un 

Atskaites Dotāciju 
nolīgumu 

Dotāciju 
nolīgumu 

    Q4 2024 Dotāciju nolīgumus noslēdz un tie stājas spēkā, 
pamatojoties uz Zinātnes un inovācijas, tehnoloģiju, 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

tehnoloģiju un 
loģistikas parku 

ekoloģizācija 
enerģētikas 
vajadzībām 

punkts stāšanās spēkā stāšanās spēkā rūpniecības un loģistikas parku padomes 
tehniskajiem novērtējumiem, uzņemoties saistības 
vismaz 95 % apmērā no šā pasākuma kopējā 
finansējuma (502 670 000 EUR). 

321 C10.I2. Rūpniecības, 
zinātnes un 

tehnoloģiju un 
loģistikas parku 

ekoloģizācija 
enerģētikas 
vajadzībām 

Mērķrādītājs Uzstādīto 
atjaunojamās 

enerģijas 
sistēmu jauda 

 MW 0 197 Q2 2026 Kā daļu no projektiem, par kuriem ir noslēgti dotāciju 
nolīgumi saskaņā ar iepriekš minēto 320. starpposma 
mērķi, uzstāda 197 MW atjaunīgās enerģijas 
sistēmas jaudas. Pabeidz un pievieno mikrotīklu 
tīkliem elektroenerģijas un siltumenerģijas 
uzkrāšanas attīstību atjaunojamo energoresursu 
enerģijas uzkrāšanai ar kopējo vērtību 100 MW. 

322 C10.I2. Rūpniecības, 
zinātnes un 

tehnoloģiju un 
loģistikas parku 

ekoloģizācija 
enerģētikas 
vajadzībām 

Mērķrādītājs Operacionāli 
savienoto 

mikrotīklu skaits 

 Skaits 0 50 2. cet. 2026 Projektos, par kuriem ir noslēgti dotāciju nolīgumi 
saskaņā ar iepriekš minēto 320. starpposma mērķi, 
ierīko 50 mikrotīkla tīklus, no kuriem katrs 
lietotājiem operatīvi savieno visas elektroenerģijas 
ražošanas iekārtas (tostarp vismaz 80 % uzstādītās 
atjaunīgās enerģijas jaudas), uzkrāšanu un konkrētā 
parka lietotāju vienības. 

323 C10.I2. Rūpniecības, 
zinātnes un 

tehnoloģiju un 
loģistikas parku 

ekoloģizācija 
enerģētikas 
vajadzībām 

Mērķrādītājs Uzstādīto 
siltumsūkņu 

jauda 

 MW 0 10 2. cet. 2026 Kā daļu no projektiem, par kuriem ir noslēgti dotāciju 
nolīgumi saskaņā ar iepriekš minēto 320. starpposma 
mērķi, uzstāda 10 MW elektriskos/ģeotermālos 
siltumsūkņus. 

324 C10.I3. “Zaļās 
ekonomikas” 

ražošanas jaudu 
veidošana 

Atskaites 
punkts 

Uzaicinājums 
iesniegt 

priekšlikumus 
par zaļās 

ekonomikas 

Uzaicinājuma 
iesniegt 

priekšlikumus 
publicēšana 

valdības 

   Q1 2024 Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par zaļās 
ekonomikas ražošanas jaudu veidošanu publicē 
valdības tīmekļa vietnē attiecībā uz uzaicinājumiem. 
Uzaicinājuma darba uzdevums ļauj uzņēmumiem 
iesniegt pieteikumus vienai vai vairākām no šādām 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

ražošanas 
jaudām 

oficiālajā 
tīmekļa vietnē 

atbalstītajām darbībām: 

- ierīces atjaunojamās enerģijas ražošanai un 
izmantošanai elektroenerģijas un siltuma 
ražošanā;  

- iekārtas un ražojumi energoefektivitātes 
palielināšanai;  

- tehnoloģijas un iekārtas elektroenerģijas 
tīkla attīstībai un SEG emisiju 
samazināšanai;  

- darbības, kas saistītas ar invertoru 
ražošanu;  

- pieprasījuma pārvaldības 
lietojumprogrammas (piemēram, viedie 
skaitītāji);  

- risinājumi atlikušā siltuma atgūšanai;  
- siltumsūkņi;  
- CCUS tehnoloģijas (tostarp līdzekļi 

nepieciešamās infrastruktūras izveidei);  
- iekārtas biometāna un biogāzes ražošanai 

un izmantošanai, ja galvenā uzmanība 
pievērsta biometāna modernizācijai;  

- iekārtas atjaunīgā ūdeņraža un tā 
atvasinājumu ražošanai un izmantošanai; 
vai 

- ierīces un aprīkojums, kas saistīts ar zaļo 
mobilitāti (akumulatora 
elektrotransportlīdzekļu ražošana, lielas 
noslodzes transportlīdzekļu ražošana ar 
ūdeņraža degvielu, elektriskās uzlādes un 
ūdeņraža uzpildes iekārtu ražošana). 

Pasākuma ietvaros var atbalstīt arī pārkvalifikāciju un 
kvalifikācijas celšanu tādu pakalpojumu un IT 
lietotņu sniegšanai, kas saistīti ar iepriekš minētajām 
atbalstītajām darbībām. 

Atbilstības kritēriji uzaicinājumā paredz, ka 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

projektiem jāsasniedz prognozētās SEG emisijas un 
jāizslēdz konkrētas darbības saskaņā ar pasākuma 
apraksta nosacījumiem. 

325 C10.I3. “Zaļās 
ekonomikas” 

ražošanas jaudu 
veidošana 

Atskaites 
punkts 

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā  

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā 

   Q3 2024 Dotāciju nolīgumus vismaz 35 projektiem noslēdz, un 
tie ir stājušies spēkā, paredzot vismaz 95 % no šā 
pasākuma kopējā finansējuma (EUR 499 833 000). 

326 C10.I3. “Zaļās 
ekonomikas” 

ražošanas jaudu 
veidošana 

Atskaites 
punkts 

Visu projektu 
nodošana 

ekspluatācijā 

Projektu 
nodošana 

ekspluatācijā 

   Q2 2026 Visi shēmas projekti ir pabeigti un nodoti 
ekspluatācijā. 

327 C10.I4. Zaļo 
tehnoloģiju 

izmantošana 
rūpniecības 

dekarbonizācijai 

Atskaites 
punkts 

Izsludināts 
uzaicinājums 

iesniegt 
priekšlikumus 

rūpniecības 
projektu 

dekarbonizācijai 

Uzaicinājuma 
iesniegt 

priekšlikumus 
publicēšana 

valdības 
oficiālajā 

tīmekļa vietnē 

   Q1 2024 Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus rūpniecības 
projektu dekarbonizācijai valdības tīmekļa vietnē 
publicē uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. 
Uzaicinājuma darba uzdevums ļauj uzņēmumiem 
iesniegt pieteikumus vienai vai vairākām no šādām 
atbalstītajām darbībām:  

- fosilā oglekļa uztveršana un uzglabāšana 
no nenovēršamām procesa emisijām; 

- nefosila oglekļa uztveršana un uzglabāšana 
(bioCCS) saskaņā ar tehniskajiem 
norādījumiem “Nenodarīt būtisku 
kaitējumu” (t. i., bioenerģija); 

- rūpnieciskās dekarbonizācijas projekti, 
kuros izmanto atjaunīgo ūdeņradi un 
atvasinājumus darbībām, kas ir 100 % 
saderīgas ar ūdeņradi, pēc izvēles ietverot 
atbalstu atjaunīgā ūdeņraža ražošanai; 

- “ilgtspējīgi” bioenerģijas pasākumi 
(izmantojot ilgtspējīgu biometānu saskaņā 
ar AED II); 

- siltuma atlikuma izmantošana; 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

- elektrifikācija, kas aizstāj fosilās enerģijas 
procesus; 

- komponentu nomaiņa ar 
energoefektīvākiem komponentiem; 

- It lietojumprogrammas, lai atbalstītu 
iepriekš minētās darbības, piemēram, 
emisiju monitoringa iekārtas. 

Atbilstības kritēriji uzaicinājumā paredz, ka 
projektiem jāsasniedz prognozētās SEG emisijas 
saskaņā ar pasākuma apraksta nosacījumiem. 

328 C10.I4: Zaļo 
tehnoloģiju 

izmantošana 
rūpniecības 

dekarbonizācijai 

Atskaites 
punkts 

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā  

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā 

   Q2 2024 Dotāciju nolīgumi ir noslēgti un ir stājušies spēkā, 
paredzot vismaz 95 % no šā pasākuma kopējā 
finansējuma (EUR 105 963 000). 

329 C10.I4: Zaļo 
tehnoloģiju 

izmantošana 
rūpniecības 

dekarbonizācijai 

Atskaites 
punkts 

Visu 
dekarbonizācijas 

projektu 
nodošana 

ekspluatācijā 

Projektu 
nodošana 

ekspluatācijā 

   Q2 2026 Visi investīcijas projekti ir pabeigti un nodoti 
ekspluatācijā. Ar katru projektu panāk sertificētu 
prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu vismaz par 30 % iekārtas līmenī. 

330 C10.I5: Enerģētikas 
uzņēmumu 
digitalizācija 

 

Atskaites 
punkts 

 

Visaptveroša 
enerģētikas 

jomas 
digitalizācijas 

plāna 
pieņemšana 

 

Visaptveroša 
enerģētikas 

jomas 
digitalizācijas 

plāna 
pieņemšana 

   Q1 2024  Plānā — diagrammas un/vai teksta apraksta veidā — 
izklāsta, kā šā pasākuma un DROP Plus 2.1.1.–2.3.1. 
ieguldījuma pamatā būs cits no cita. Tas ietver šādu 
informāciju apkopotā līmenī attiecībā uz sistēmām, 
ko finansēs no šiem diviem avotiem: ieviešamās 
sistēmas, vācamo un/vai pārvaldīto datu veids 
(attiecīgā gadījumā), datu vākšanas metode 
(attiecīgā gadījumā), datu plūsma starp 
ieviešamajām sistēmām un datu atkalizmantošana 
(attiecīgā gadījumā), esošās sistēmas, kas jāaizstāj vai 
jāizmanto saistībā ar jaunieviestām sistēmām. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

331 C10.I5: Enerģētikas 
uzņēmumu 
digitalizācija 

Atskaites 
punkts 

Izsludināts 
uzaicinājums 

iesniegt 
priekšlikumus 

par digitālo 
attīstību 

enerģētikas 
uzņēmumos 

Uzaicinājuma 
iesniegt 

priekšlikumus 
publicēšana 

valdības 
oficiālajā 

tīmekļa vietnē 

 

   Q1 2024 
Izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par 
digitālo attīstību enerģētikas uzņēmumos.  

Uzaicinājumā apraksta galvenos digitālās attīstības 
elementus, kurus var atbalstīt, piemēram, digitālus 
uzlabojumus, kas atbalsta energopakalpojumu, IT 
aktīvu, kiberdrošības uzlabojumu, darbības, 
pārvaldības un uzņēmējdarbības procesu drošību, 
tostarp spēkstaciju pārvaldību un elektroenerģijas 
ražotāju kontroles tehnoloģiju uzlabojumus un 
klientu apkalpošanas digitalizāciju. 

Atbilstības kritēriji uzaicinājumā paredz, ka 
projektiem jāsasniedz prognozētās SEG emisijas 
saskaņā ar pasākuma apraksta nosacījumiem. 

332 C10.I5: Enerģētikas 
uzņēmumu 
digitalizācija 

 

Atskaites 
punkts  

Stājas spēkā visi 
dotāciju 

nolīgumi par 
atbalstu 

digitālajai 
attīstībai 

enerģētikas 
uzņēmumos 

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā 

   Q2 2024 Dotāciju nolīgumi stājas spēkā attiecībā uz visiem 
projektiem, kas atlasīti saskaņā ar 331. starpposma 
mērķī minēto uzaicinājumu. 

333 C10.I5: Enerģētikas 
uzņēmumu 
digitalizācija 

 

Atskaites 
punkts 

Digitālie 
risinājumi, kas 

atbalsta 
energosistēmu 

un ekspluatācijā 
nodoto 

pakalpojumu 
darbību 

Visu projektu 
nodošana 

ekspluatācijā 

   Q2 2026 Visus investīciju projektus, kas ietver vismaz 35 
digitālos risinājumus, kuri atbalsta energosistēmu un 
pakalpojumu darbību un kuri ir daļa no projektiem, 
kas atlasīti saskaņā ar 331. starpposma mērķī minēto 
uzaicinājumu, nodod ekspluatācijā enerģētikas 
uzņēmumos. 

334 C10.I6: Investīcijas 
ūdeņradī 

Mērķrādītājs Ar ūdeņradi 
darbināmu 

 Skaits  0 10 4. cet. 2025 Vismaz 10 ar ūdeņradi darbināmus autobusus (M3 
kategorija) iegādājas un izplata galasaņēmējiem, kas 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

transportlīdzekļ
u izplatīšana 

galasaņēmējiem 

izraudzīti, izmantojot uzaicinājumu. 

335 C10.I6. Investīcijas 
ūdeņradī 

Mērķrādītājs Ar ūdeņradi 
darbināmu 

transportlīdzekļ
u izplatīšana 

galasaņēmējiem 

 Skaits  10 47 Q2 2026 Vismaz 7 ar ūdeņradi darbināmus lielas un mazas 
noslodzes transportlīdzekļus (N1/N2/N3 kategorija) 
un vēl 30 ar ūdeņradi darbināmus autobusus (M3 
kategorija) iegādājas un izplata galasaņēmējiem, kas 
atlasīti, izmantojot uzaicinājumu. 

336 C10.I6. Investīcijas 
ūdeņradī 

Mērķrādītājs Jaunu ūdeņraža 
uzpildes staciju 

darbības 
uzsākšana  

 Skaits  0 5 Q2 2026 Ierīko un sāk ekspluatēt vismaz piecas ūdeņraža 
uzpildes stacijas bezemisiju autotransporta 
līdzekļiem. 

Izvērstā infrastruktūra ietver: 

- TEN-T autoceļu pamattīklos ierīko vismaz 
divas ūdeņraža uzpildes stacijas, no kurām 
katra piedāvā vismaz 700 bāru uzpildes 
punktus un kopā vismaz 2 tonnas dienā vai 
kurās ir pierādītas komerciālas saistības līdz 
2030. gadam palielināt attiecīgo dienas 
jaudu, lai izpildītu Alternatīvo degvielu 
infrastruktūras regulas prasības; 

- pilsētu mezglos ierīko vismaz divas 
ūdeņraža uzpildes stacijas, no kurām katra 
piedāvā vismaz 700 bāru uzpildes punktus; 

- visā Ungārijā kopumā ierīko infrastruktūru, 
kas nodrošina vismaz 1,5 tonnas no 
kopējās ikdienas ūdeņraža uzpildes jaudas. 

337 C10.I6. Investīcijas 
ūdeņradī 

Mērķrādītājs Elektrolīzeru 
jaudas nodošana 

ekspluatācijā 

 MW 0 30 Q2 2026 Ir sākusi darboties vismaz 30 MW elektrolīzeru 
jaudas atjaunīgā ūdeņraža ražošanai. Sāk ekspluatēt 
ūdeņraža uzglabāšanas tvertni, kas ir tieši saistīta ar 
atjaunīgā ūdeņraža ražošanu. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

338 C10.I7. 
Cilvēkresursu 

stiprināšana zaļajā 
ekonomikā 

 

Atskaites 
punkts 

Piedāvājuma un 
pieprasījuma 
analīze par 
darba tirgu 
attiecībā uz 

zaļajām 
prasmēm 

Piedāvājuma 
un 

pieprasījuma 
analīzes 

publicēšana 

   Q2 2024 Publicē darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma 
analīzi, ko veic, lai piešķirtu prioritāti zaļo prasmju 
jomām, kurās izstrādā jaunus kursus un mācību 
materiālus, kā norādīts 339. mērķī, un izstrādā 
mikroapliecinājumu apmācības programmas, kā 
norādīts 340. mērķī. 

339 C10.I7. 
Cilvēkresursu 

stiprināšana zaļajā 
ekonomikā 

 

Mērķrādītājs Kursu skaits, 
kuriem 

izstrādāts jauns 
zaļo prasmju 

apguves saturs  

 Skaits 0 40 Q2 2025 Jaunu zaļo prasmju mācību saturu, tostarp saturu, ko 
izmanto studentu praktiskai apmācībai, izstrādā 
vismaz 40 dažādiem kursiem, kurus integrē formālās 
(akreditētās) profesionālās izglītības un apmācības 
un augstākās izglītības programmās.  

Kursus un ar tiem saistīto mācību saturu izstrādā, 
pamatojoties uz darba tirgus piedāvājuma un 
pieprasījuma analīzi, kā norādīts 338. starpposma 
mērķī. 

340 C10.I7. 
Cilvēkresursu 

stiprināšana zaļajā 
ekonomikā 

 

Mērķrādītājs Profesionāļu 
skaits, kas 
saņēmuši 

mikroapliecināju
ma sertifikātu 

par zaļajām 
prasmēm 

 Skaits 0 50 000 Q2 2026 Vismaz 50 000 profesionāļu, kas ieguvuši ne vairāk kā 
vidējo izglītību un ir piedalījušies pieaugušo zaļo 
prasmju apmācības kursos, iegūst 
mikroapliecinājumus par zaļajām prasmēm. 
Bezdarbniekus, neaktīvo darbaspēku un darba 
ņēmējus no mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem uzskata par prioritāriem kā apmācības 
dalībniekiem. Piešķirtie mikroapliecinājumi pilnībā 
atbilst Padomes Ieteikumam par Eiropas pieeju 
mikroapliecinājumiem mūžizglītībā un 
nodarbināmībā (2022/C 243/02). 
Mikroapliecinājumu izstrādes pamatā ir arī tehniskās 
palīdzības instrumenta mikroapliecinājumu projekta 
rezultāti un darba tirgus piedāvājuma un 
pieprasījuma analīze, kā norādīts 338. starpposma 
mērķī.  
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

341 C10.I8. Ieguldījumi 
sabiedrisko ēku 
energoefektivitātē 

 

Atskaites 
punkts 

Uzaicinājums 
iesniegt 

priekšlikumus 
projektiem, kas 

saistīti ar 
ieguldījumiem 

sabiedrisko ēku 
energoefektivitā

tē 

Uzaicinājuma 
iesniegt 

priekšlikumus 
publicēšana 

valdības 
oficiālajā 

tīmekļa vietnē 

 

   Q4 2023 Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus projektiem par 
ieguldījumiem sabiedrisko ēku energoefektivitātē 
publicē valdības tīmekļa vietnē uzaicinājumiem 
iesniegt proiekšlikumus. Tikai tie projekti, kas 
sasniedz primārās enerģijas patēriņa samazinājumu 
par vismaz 30 % uz ēku (salīdzinājumā ar sākotnējo 
situāciju pirms energosnieguma uzlabojumiem), ir 
atbilstīgi saskaņā ar uzaicinājumu, īpašu uzmanību 
pievēršot Budapeštas reģionam.  

Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus norāda, ka var 
atbalstīt šādus darbību veidus, kas saistīti ar:  

i) ēku energopārvaldība: 

- Ēku izolācijas, ēku siltumspējas 

uzlabošana un siltuma zudumu 

samazināšana  

- Ēku apkures, dzesēšanas un 

mājsaimniecības karstā ūdens sistēmu 

modernizācija; 

- Ieviest digitālas energovadības sistēmas, 

lai samazinātu enerģijas pieprasījumu; 

- Energoefektīva esošo iekštelpu 

apgaismojuma sistēmu modernizācija. 

ii) Palielināt atjaunojamās enerģijas 

izmantošanu; 

iii) Pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos klimata 

pārmaiņām. 

Uzaicinājuma atlases kritēriji nodrošina, ka prioritāte 
tiek piešķirta ēkām ar lielāku energotaupības 
potenciālu (tās, kurās gada primārās enerģijas 
patēriņš ir 300 kWh/m² vai lielāks) un ka ne vairāk kā 
20 % no kopējā finansējuma tiek izmantoti gāzes 
apkures darbību atbalstam. 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

342 C10.I8. Ieguldījumi 
sabiedrisko ēku 
energoefektivitātē 

Atskaites 
punkts 

Stājas spēkā visi 
dotāciju 
nolīgumi 

attiecībā uz 
projektiem, kas 

saistīti ar 
ieguldījumiem 

sabiedrisko ēku 
energoefektivitā

tē 

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā 

   Q2 2024 Dotāciju nolīgumu stāšanās spēkā, kas noslēgti ar 
visiem atlasītajiem galasaņēmējiem saskaņā ar 341. 
starpposma mērķī minēto uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumu.  

343 C10.I8. Ieguldījumi 
sabiedrisko ēku 
energoefektivitātē 

Mērķrādītājs To sabiedrisko 
ēku platība, kas 
guvušas labumu 
no 
energoefektivitā
tes uzlabošanas  

 

  Kvadrāt
metri 

1 442 000 Q2 2026 Energoefektivitātes uzlabojumi ir guvuši labumu no 
vismaz 1 442 000 kvadrātmetru platības 
sabiedriskajās ēkās. Attiecīgo sabiedrisko ēku 
primārās enerģijas patēriņš katrai ēkai ir samazināts 
par 30 %.  Primārās enerģijas ietaupījuma 
novērtējumu katrai ēkai veic reģistrēti, neatkarīgi 
energoauditori, eksperti vai reģistrēti 
energosertifikācijas pakalpojumu sniedzēji. Šīs 
iestādes izdod energoefektivitātes sertifikātu, kurā 
novērtē sasniegtos enerģijas ietaupījumus. 

344 C10.I9. Dzelzceļa 
posmu 
elektrifikācija 

Mērķrādītājs Dzelzceļa 
elektrifikācijas 
pabeigšana 
posmā “Szeged-
Rendező — 
Röszke — Valsts 
robeža” un 
dzelzceļa līniju 
136. un 140. 
savienojums 

 km 0 14.5 Q2 2026 Dzelzceļa posmu “Szeged-Rendező — Röszke — 
Valsts robeža” elektrificē un dzelzceļa līnijas 136. un 
140. savieno ar jaunu elektrificētu delta sliežu ceļu. 
Pierāda atbilstību šīs iedaļas aprites ekonomikas 
mērķiem, kā norādīts pasākuma aprakstā. 

345  C10.I9. Dzelzceļa 
posmu 

Mērķrādītājs Dzelzceļa tīkla 
elektroenerģijas 

 Apakšstacij 0 7 Q2 2026 Ierīko vai rekonstruē septiņas elektroenerģijas 
apakšstacijas, ieskaitot transformatoru un 



 

248 
 

Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

elektrifikācija apakšstaciju 
būvniecība vai 
rekonstrukcija  

u skaits komutācijas iekārtu pilnīgu atjaunināšanu. Attiecīgās 
apakšstacijas ir Tatabánya, Kimle, Szabadegyháza, 
Füzesabony, Nyékládháza, ύrmező, Kisvárda. 

346 C10.I10. Veicināt 
akumulatora 
elektrotransportlīdz
ekļu (BEV) 
izmantošanu 
privātajā sektorā 

 

Atskaites 
punkts 

Izsludināts 
uzaicinājums 
iesniegt 
priekšlikumus 
projektiem par 
akumulatora 
elektrotransport
līdzekļu iegādi 

Uzaicinājuma 
iesniegt 

priekšlikumus 
publicēšana 

valdības 
oficiālajā 

tīmekļa vietnē 

   Q4 2024 Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus projektiem par 
akumulatoru elektrotransportlīdzekļu iegādi un 
nodošanu ekspluatācijā publicē valdības tīmekļa 
vietnē. Uzņēmumi, kas ir tiesīgi pieteikties, ir 
automobiļu koplietošanas operatori un pasažieru 
pārvadājumu uzņēmumi. Atbilstīgie transportlīdzekļi, 
ko iegādājas galasaņēmēji, ir akumulatora 
elektromobiļi, vieglie komerciālie transportlīdzekļi un 
mikroautobusi. Uzaicinājumā norāda, ka 
galasaņēmēji iegādājas tikai akumulatora 
elektrotransportlīdzekļus. 

347 C10.I10. Veicināt 
akumulatora 
elektrotransportlīdz
ekļu (BEV) 
izmantošanu 
privātajā sektorā 

Mērķrādītājs Akumulatora 
elektrotransport
līdzekļi, kas 
iegādāti un 
nodoti 
ekspluatācijā 

 Skaits 0 12 500 Q2 2026 Galasaņēmēji, kas saņēmuši dotāciju atbalstu 
saskaņā ar šo pasākumu, iegādājas un nodod 
ekspluatācijā vismaz 12 500 jaunu akumulatoru 
elektrotransportlīdzekļu (automobiļi, vieglie 
komerciālie transportlīdzekļi un mikroautobusi). 

348 C10.I11. Atbalsts 
ģeotermālās 
enerģijas izpētei  

Atskaites 
punkts 

Stājas spēkā 
dotācijas 
nolīgumi par 
atbalstu 
ģeotermālās 
izpētes 
darbībām 

Dotāciju 
nolīgumu 

stāšanās spēkā 

   Q4 2024 Pēc tam, kad izsludināts uzaicinājums iesniegt 
pieteikumus, lai saņemtu atbalstu ģeotermālās 
izpētes darbībām saskaņā ar šo pasākumu, ar 
veiksmīgajiem pretendentiem paraksta vismaz 20 
dotāciju nolīgumus. Uzaicinājums iesniegt 
pieteikumus paredz, ka projektiem jāsasniedz 
prognozētās SEG emisijas saskaņā ar pasākuma 
apraksta nosacījumiem. Veiksmīgo pretendentu 
atlases pamatā ir atklāts, pārredzams un 
nediskriminējošs process. Organizācija, kas ir 
neatkarīga no valdības un kam ir plaši atzītas 
speciālās zināšanas ģeotermālajā nozarē, apliecina, 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

ka atlase atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem un ka 
pieteikumu novērtēšana ir veikta, pamatojoties uz 
uzaicinājumā izklāstītajiem atbilstības un atlases 
kritērijiem.   

349 C10.I11. Atbalsts 
ģeotermālās 
enerģijas izpētei  

Mērķrādītājs Pabeigto 
ģeotermālās 
izpētes darbību 
skaits 

 Skaits 0 13 Q2 2026 Pabeidz vismaz 13 ģeotermālās izpētes darbības. 
Pabeigto darbību rezultātus un sīkāku informāciju 
publicē Enerģētikas ministrijas tīmekļa vietnē.   

350 C10.I12. Finanšu 
instrumenta izveide 
uzņēmumu 
energoefektivitātes 
uzlabošanai 

Atskaites 
punkts 

Īstenošanas 
nolīgums 

Īstenošanas 
nolīguma 

stāšanās spēkā 

      Q1 2024 Stājas spēkā Īstenošanas nolīgums starp Ungāriju un 
Ungārijas Attīstības banku (Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. – MFB). 

351 C10.I12. Finanšu 
instrumenta izveide 
uzņēmumu 
energoefektivitātes 
uzlabošanai 

Mērķrādītājs Ar galīgajiem 
saņēmējiem 
parakstītie 
juridiskie 
nolīgumi 

 % 0 100 2. cet. 2026 MFB ir noslēgusi juridiska finansējuma nolīgumus ar 
galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 
Mehānismā izmantotu 100 % ANM ieguldījumu 
(ņemot vērā pārvaldības maksas). 100 % no šā 
finansējuma veicina klimata mērķu sasniegšanu, 
izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto 
metodiku. 

352 C10.I12. Finanšu 
instrumenta izveide 
uzņēmumu 
energoefektivitātes 
uzlabošanai 

Atskaites 
punkts 

MFB ir pabeigusi 
ieguldījumu 

Nodošanas 
sertifikāts  

   Q2 2026 MFB pārskaita vismaz EUR 405 703 312 finanšu 
starpniekiem Mehānisma vajadzībām. Turklāt EUR 55 
323 179 pārskaita MFB kā maksimālo robežu 
pārvaldības maksu maksājumiem īstenošanas 
partnerim un finanšu starpniekiem. 

353 C10.I13. Finanšu 
instrumenta izveide 
dzīvojamo ēku 
energoefektivitātes 
uzlabošanai un 

Atskaites 
punkts 

Īstenošanas 
nolīgums 

Īstenošanas 
nolīguma 

stāšanās spēkā 

      Q1 2024 Stājas spēkā Īstenošanas nolīgums starp Ungāriju un 
Ungārijas Attīstības banku (Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. – MFB). 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

enerģētiskās 
nabadzības 
novēršanai 

354 C10.I13. Finanšu 
instrumenta izveide 
dzīvojamo ēku 
energoefektivitātes 
uzlabošanai un 
enerģētiskās 
nabadzības 
novēršanai 

Mērķrādītājs Ar galīgajiem 
saņēmējiem 
parakstītie 
juridiskie 
nolīgumi 

 % 0 100 2. cet. 2026 MFB ir noslēgusi juridiska finansējuma nolīgumus ar 
galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 
Mehānismā izmantotu 100 % ANM ieguldījumu 
(ņemot vērā pārvaldības maksas). 100 % no šā 
finansējuma veicina klimata mērķu sasniegšanu, 
izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto 
metodiku.  

355 C10.I13. Finanšu 
instrumenta izveide 
dzīvojamo ēku 
energoefektivitātes 
uzlabošanai un 
enerģētiskās 
nabadzības 
novēršanai 

Atskaites 
punkts 

MFB ir pabeigusi 
ieguldījumu 

Nodošanas 
sertifikāts  

   Q2 2026 MFB pārskaita vismaz EUR 518 559 440 finanšu 
starpniekiem Mehānisma vajadzībām. Turklāt EUR 
70 712 651 pārskaita MFB kā maksimālo robežu 
pārvaldības maksu maksājumiem īstenošanas 
partnerim un finanšu starpniekiem. 

356 C10.I14. Finanšu 
instrumenta 
izveide, lai 
palielinātu 
elektrotransportlīdz
ekļu uzlādes staciju 
(EV) izvēršanu 

Atskaites 
punkts 

Īstenošanas 
nolīgums 

Īstenošanas 
nolīguma 

stāšanās spēkā 

      Q1 2024 Stājas spēkā Īstenošanas nolīgums starp Ungāriju un 
Ungārijas Attīstības banku (Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. – MFB). 

357 C10.I14. Finanšu 
instrumenta 
izveide, lai 
palielinātu 
elektrotransportlīdz

Mērķrādītājs Ar galīgajiem 
saņēmējiem 
parakstītie 
juridiskie 
nolīgumi 

 % 0 100 2. cet. 2026 MFB ir noslēgusi juridiska finansējuma nolīgumus ar 
galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 
Mehānismā izmantotu 100 % ANM ieguldījumu 
(ņemot vērā pārvaldības maksas). 100 % no šā 
finansējuma veicina klimata mērķu sasniegšanu, 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

ekļu uzlādes staciju 
(EV) izvēršanu 

izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto 
metodiku. 

358 C10.I14. Finanšu 
instrumenta 
izveide, lai 
palielinātu 
elektrotransportlīdz
ekļu uzlādes staciju 
(EV) izvēršanu 

Atskaites 
punkts 

MFB ir pabeigusi 
ieguldījumu 

Nodošanas 
sertifikāts  

   Q2 2026 MFB pārskaita vismaz 73 640 596 EUR 
galasaņēmējiem Mehānisma vajadzībām. Turklāt 
EUR 5 542 841 pārskaita MFB kā maksimālo robežu 
pārvaldības maksu maksājumiem īstenošanas 
partnerim. 

359 C10.I15. Finanšu 
instrumenta 
izveide, lai 
atbalstītu 
akumulatora 
elektrotransportlīdz
ekļu (BEV) iegādi, ko 
veic autoparka 
pakalpojumu 
sniedzēji 

Atskaites 
punkts 

Īstenošanas 
nolīgums 

Īstenošanas 
nolīguma 

stāšanās spēkā 

      Q1 2024 Stājas spēkā Īstenošanas nolīgums starp Ungāriju un 
Ungārijas Attīstības banku (Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. – MFB). 

360 C10.I15. Finanšu 
instrumenta 
izveide, lai 
atbalstītu 
akumulatora 
elektrotransportlīdz
ekļu (BEV) iegādi, ko 
veic autoparka 
pakalpojumu 
sniedzēji 

Mērķrādītājs Ar galīgajiem 
saņēmējiem 
parakstītie 
juridiskie 
nolīgumi 

 % 0 100 2. cet. 2026 MFB ir noslēgusi juridiska finansējuma nolīgumus ar 
galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 
Mehānismā izmantotu 100 % ANM ieguldījumu 
(ņemot vērā pārvaldības maksas). 100 % no šā 
finansējuma veicina klimata mērķu sasniegšanu, 
izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto 
metodiku. 

361 C10.I15. Finanšu 
instrumenta 

Atskaites 
punkts 

MFB ir pabeigusi 
ieguldījumu 

Nodošanas 
sertifikāts  

   Q2 2026 MFB pārskaita vismaz 48 930 629 EUR 
galasaņēmējiem Mehānisma vajadzībām. Turklāt 
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Kārtas 
Skaits 

Pasākums (reforma 
vai investīcija) 

Atskaites 
punkts / 

mērķrādītājs 
Nosaukums 

Kvalitatīvie 
rādītāji   

(atskaites 
punktiem) 

Kvantitatīvie rādītāji   
(mērķrādītājiem) 

Orientējošs 
pabeigšanas 

grafiks 
Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts 

Mērvienība Bāze Mērķis 
Ceturks

nis 
Gads 

izveide, lai 
atbalstītu 
akumulatora 
elektrotransportlīdz
ekļu (BEV) iegādi, ko 
veic autoparka 
pakalpojumu 
sniedzēji 

3 682 950 EUR pārskaita MFB kā maksimālo robežu 
pārvaldības maksu maksājumiem īstenošanas 
partnerim. 

362 C10.I16. Finanšu 
instrumenta izveide 
ģeotermālās 
enerģijas izpētes un 
izmantošanas 
atbalstam 

Atskaites 
punkts 

Īstenošanas 
nolīgums 

Īstenošanas 
nolīguma 

stāšanās spēkā 

      Q1 2024 Stājas spēkā Īstenošanas nolīgums starp Ungāriju un 
Ungārijas Attīstības banku (Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. – MFB). 

363 C10.I16. Finanšu 
instrumenta izveide 
ģeotermālās 
enerģijas izpētes un 
izmantošanas 
atbalstam 

Mērķrādītājs Ar galīgajiem 
saņēmējiem 
parakstītie 
juridiskie 
nolīgumi 

 % 0 100 2. cet. 2026 MFB ir noslēgusi juridiska finansējuma nolīgumus ar 
galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 
Mehānismā izmantotu 100 % ANM ieguldījumu 
(ņemot vērā pārvaldības maksas). 100 % no šā 
finansējuma veicina klimata mērķu sasniegšanu, 
izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto 
metodiku. 

364 C10.I16. Finanšu 
instrumenta izveide 
ģeotermālās 
enerģijas izpētes un 
izmantošanas 
atbalstam 

Atskaites 
punkts 

MFB ir pabeigusi 
ieguldījumu 

Nodošanas 
sertifikāts  

   Q2 2026 MFB pārskaita mehānisma galīgajiem saņēmējiem 
vismaz EUR 326 715 730. Turklāt 24 591 061 EUR 
pārskaita MFB kā maksimālo robežu pārvaldības 
maksu maksājumiem īstenošanas partnerim. 
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2. Atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas 

Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas ir 

3 954 135 844 000 HUF, kas atbilst 10 429 974 916 EUR (no kuriem 5 435 014 235 EUR, 

pamatojoties uz ECB vidējo atsauces likmi HUF ECB laikposmā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 

2022. gada 30. septembrim, un 4 994 960 681 EUR, pamatojoties uz ECB 2023. gada 31. 

augusta vidējo atsauces likmi HUF EUR).  

REPowerEU nodaļas aplēstās kopējās izmaksas ir 1 749 690 000 000 HUF, kas atbilst 

4 602 872 701 EUR, pamatojoties uz ECB EUR/HUF vidējo atsauces procentu likmi 

2023. gada 31. augustā. 

 

2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS  

1. Finanšu iemaksa   

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:  

 

1.1. Pirmā daļa (neatmaksājamais atbalsts): 

 

Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

 
 

1 

C1.R1. Konkurētspējīgas 

publiskās izglītības attīstība, 

izmantojot 21. gadsimta 

tehnoloģijas  

Mērķrādīt

ājs 

To piegādāto digitālo piezīmjdatoru 

skaits, kurus paredzēts lietot skolēniem 

vai skolotājiem  

2 

C1.R1. Konkurētspējīgas 

publiskās izglītības attīstība, 

izmantojot 21. gadsimta 

tehnoloģijas 

Atskaites 

punkts 

Līdzekļu pārbaudes stratēģijas izstrāde 

digitālo piezīmjdatoru piešķiršanai 

skolēniem 

35 

C2.I2. Infrastruktūras 

modernizācija un digitalizācija 

augstākās izglītības iestādēs 

Atskaites 

punkts 

Izsludināt uzaicinājumu iesniegt 

projektus energoefektivitātes 

atjaunošanai, jaunu ēku būvniecībai, 

jaunam digitālajam aprīkojumam un 

spēju veidošanas pasākumiem 

augstākās izglītības iestādēs  

42 

C2.I4. Profesionālās izglītības 

un apmācības infrastruktūra 21. 

gadsimtam  

Atskaites 

punkts 

Vismaz 16 profesionālās izglītības un 

apmācības centru atlase dalībai 

attīstības programmā 

48 
C2.I6. Valsts pētniecības un 

attīstības laboratoriju izveide 

Mērķrādīt

ājs 

Papildu valsts laboratoriju izveide 

piecās tematiskās pētniecības jomās 

50 

C3.R1. Pamatnosacījumu 

radīšana efektīvam integrētam 

atbalstam visnelabvēlīgākajā 

situācijā esošajām apmetnēm 

Atskaites 

punkts 

Pārredzama to organizāciju atlase, 

kurām jāīsteno dažādus programmas 

“Situācijas uzlabošana apdzīvotajās 

vietās” elementus 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

 
 

52 

C3.I1. Sociālo mājokļu 

būvniecība un atjaunošana, 

mājokļu apstākļu uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Intervences plāna pieņemšana, 

pamatojoties uz mājokļu diagnostiku 

iesaistītajām apdzīvotajām vietām 

89 

C5.I2. Dzelzceļa tīkla 

pārslodzes pārslēgšana TEN-T 

koridorā 

Atskaites 

punkts 

Līguma par dzelzceļa līnijas 

Békéscsaba-Lőkösháza atjaunošanu 

parakstīšana 

105 

C6.R3. Atļauju piešķiršanas 

procedūru uzlabošana 

atjaunojamās enerģijas 

projektiem 

Atskaites 

punkts 

Regulēto ierobežojumu atcelšana 

attiecībā uz PV mājsaimniecībām 

106 

C6.R4. Tīkla pieslēguma 

pārredzamības, paredzamības 

un pieejamības uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Tīkla pieslēguma procedūru 

paredzamības palielināšana 

108 

C6.R4. Tīkla pieslēguma 

pārredzamības, paredzamības 

un pieejamības uzlabošana 

Atskaites 

punkts 
Informācijas apmaiņas forumi 

113 

C6.I1. Pārvades sistēmu 

operatoru un sadales sistēmu 

operatoru klasiskā un viedā 

tīkla attīstība   

Atskaites 

punkts 

Dotāciju nolīgumu parakstīšana ar 

visām pilnvarotajām personām par 

pārvades un sadales tīklu attīstības 

īstenošanu un atbalsta nosacījumiem  

118 

C6.I2. Atbalsts saules paneļu 

izmantošanai dzīvojamās ēkās 

un apkures modernizācijai 

Atskaites 

punkts 

Izsludināts uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus projektiem, kas saistīti 

ar dzīvojamo ēku saules enerģijas 

paneļu izmantošanu un apkures 

modernizāciju 

130 
C6.I5. Viedo skaitītāju 

izplatīšana 

Atskaites 

punkts 

Izsludināt SSO adresētu uzaicinājumu 

iesniegt prioritārus projektus, lai 

iegādātos un uzstādītu viedos 

skaitītājus   

139 

C8.R1. Pateicības maksājumu 

izskaušana veselības aprūpes 

nozarē 

Atskaites 

punkts  

Likuma par attiecībām veselības 

aprūpes pakalpojumu jomā stāšanās 

spēkā  

141 

C8.I1. Veselības aprūpes 

nosacījumu pilnveidošana 21. 

gadsimtā  

Atskaites 

punkts  

Valdības dekrēta par Valsts slimnīcu 

ģenerāldirektorāta uzdevumiem 

stāšanās spēkā 

154 

C8.I3. Veselības 

tālmonitorēšanas programma 

vecāka gadagājuma cilvēkiem  

Atskaites 

punkts  

Vecāka gadagājuma cilvēkiem 

paredzētas veselības tālmonitorēšanas 

programmas nosūtīšanas dienesta 

darbības sākšana  

156 
C8.I4. Primārās veselības 

aprūpes attīstība  

Atskaites 

punkts  

Valdības dekrēta par Prakses 

kopienām stāšanās spēkā 

160 

C9.R1 Integritātes iestādes 

izveide ar mērķi stiprināt 

krāpšanas, interešu konfliktu un 

korupcijas, kā arī citu 

nelikumību un pārkāpumu 

novēršanu, atklāšanu un 

korekciju saistībā ar Savienības 

atbalsta īstenošanu. 

Atskaites 

punkts 
Integritātes iestādes izveide 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

 
 

166 

C9.R2 Korupcijas apkarošanas 

darba grupas izveide, lai 

uzraudzītu un pārskatītu 

Ungārijā veiktos pasākumus 

korupcijas novēršanai, 

atklāšanai, kriminālvajāšanai 

un sodīšanai 

Atskaites 

punkts  

Korupcijas apkarošanas darba grupas 

izveide  

169 

C9.R3 Īpašas procedūras 

ieviešana īpašu noziegumu 

gadījumā, kas saistīti ar valsts 

varas īstenošanu vai valsts 

īpašuma pārvaldību 

(“pārskatīšana tiesā”) 

Atskaites 

punkts  

Īpašas procedūras ieviešana īpašu 

noziegumu gadījumā, kas saistīti ar 

valsts varas īstenošanu vai valsts 

īpašuma pārvaldību 

171 
C9.R4 Ar aktīvu deklarācijām 

saistīto noteikumu stiprināšana 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, 

paplašinot aktīvu deklarāciju 

personisko un materiālo tvērumu, 

vienlaikus nodrošinot biežu atklāšanu  

174 

C9.R5 Publisko līdzekļu 

izmantošanas pārredzamības 

nodrošināšana sabiedriskas 

nozīmes aktīvu pārvaldības 

fondos 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā akts, kas nodrošina 

efektīvu pārraudzību pār to, kā 

sabiedriskas nozīmes aktīvu 

pārvaldības fondi, kas veic darbību 

sabiedrības interesēs, un juridiskās 

personas, kuras tie veic vai uztur, 

izmanto Savienības atbalstu 

175 
C9.R6 Publisko izdevumu 

pārredzamības uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, kas 

nodrošina publisko izdevumu lielāku 

pārredzamību 

182 

C9.R9 Informētības 

palielināšana par naudas 

“pateicību” izskaušanu 

veselības aprūpes sektorā   

Atskaites 

punkts  

Izpratnes veicināšanas kampaņas 

uzsākšana par pateicības maksājumu 

pieņemamību veselības aprūpē 

195 

C9.R10 Viena piedāvājuma 

publiskā iepirkuma procedūru 

īpatsvara samazināšana 

Atskaites 

punkts 

Uzraudzības un ziņošanas rīka 

(“vienotas atļaujas ziņošanas rīks”) 

izveide, lai saskaņā ar vienotā tirgus 

rezultātu apkopojuma metodiku 

uzraudzītu un ziņotu par publiskajiem 

iepirkumiem, kas slēgti ar vienu 

piedāvājumu un ko finansē no 

Savienības atbalsta vai no valstu 

resursiem 

197 

C9.R11 Elektroniskās publiskā 

iepirkuma sistēmas (EPS) 

izstrāde, lai palielinātu 

pārredzamību  

Atskaites 

punkts 

EPS funkcijas, kas ļauj strukturēti 

meklēt un eksportēt datus par līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir 

publiski pieejamas  
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

 
 

198 

C9.R11 Elektroniskās publiskā 

iepirkuma sistēmas (EPS) 

izstrāde, lai palielinātu 

pārredzamību 

Atskaites 

punkts 

EPS funkcijas, kas ļauj veikt 

strukturētu meklēšanu un visu ar 

apakšuzņēmējiem saistīto datu 

masveida eksportu, ir publiski 

pieejamas 

200 

C9.R12. Darbības rezultātu 

novērtēšanas satvars 

publiskajam iepirkumam 

Atskaites 

punkts 

Publiskā iepirkuma darbības rezultātu 

novērtēšanas sistēmas izveide 

201 

C9.R12. Darbības rezultātu 

novērtēšanas satvars 

publiskajam iepirkumam 

Atskaites 

punkts  

Darbības rezultātu novērtēšanas 

sistēmas darbības uzsākšana 

publiskajos iepirkumos  

213 

C9.R15 Valsts tiesu padomes 

lomas un pilnvaru stiprināšana, 

lai tās līdzsvarotu ar Valsts 

tiesu iestāžu biroja 

priekšsēdētāja pilnvarām  

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, 

lai stiprinātu Valsts tiesu padomes 

lomu, vienlaikus aizsargājot tās 

neatkarību 

214 

C9.R16. Augstākās tiesas 

(Kúria) tiesu neatkarības 

stiprināšana 

Atskaites 

punkts 

Grozījumu stāšanās spēkā, lai 

stiprinātu Augstākās tiesas tiesu 

neatkarību 

215 

C9.R17. Šķēršļu novēršana 

lūgumiem sniegt prejudiciālu 

nolēmumu Eiropas Savienības 

Tiesā 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, 

lai novērstu šķēršļus lūgumiem sniegt 

prejudiciālu nolēmumu Eiropas 

Savienības Tiesā 

216 

C9.R18. Reforma attiecībā uz 

Konstitucionālās tiesas galīgo 

spriedumu pārskatīšanu 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, 

lai izslēgtu iespēju valsts iestādēm 

apstrīdēt galīgos lēmumus 

Konstitucionālajā tiesā 

217 

C9.R19. Pastiprinātas tiesību 

normas, kurās izklāstīti 

īstenošanas, uzraudzības, 

revīzijas un kontroles 

pasākumi, lai garantētu 

Savienības atbalsta pareizu 

izmantošanu 

Atskaites 

punkts  

Juridiskās pilnvaras atveseļošanas un 

noturības plāna īstenošanai, revīzijai 

un kontrolei 

218 

C9.R19. Pastiprinātas tiesību 

normas, kurās izklāstīti 

īstenošanas, uzraudzības, 

revīzijas un kontroles 

pasākumi, lai garantētu 

Savienības atbalsta pareizu 

izmantošanu 

Atskaites 

punkts 

Grozījumi tiesību normās, kas attiecas 

uz Eiropas strukturālo un investīciju 

fondu un Regulā (ES) 2021/1060 

paredzēto fondu īstenošanu, 

uzraudzību, kontroli un revīziju 

Ungārijā 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

 
 

219 

C9.R19. Pastiprinātas tiesību 

normas, kurās izklāstīti 

īstenošanas, uzraudzības, 

revīzijas un kontroles 

pasākumi, lai garantētu 

Savienības atbalsta pareizu 

izmantošanu 

Atskaites 

punkts 

Pamatnostādņu pieņemšana un 

piemērošanas sākums, lai nodrošinātu 

interešu konfliktu efektīvu novēršanu, 

atklāšanu un novēršanu visu to 

struktūru darbiniekiem, kas iesaistītas 

Savienības atbalsta īstenošanā, 

kontrolē un revīzijā Ungārijā 

220 

C9.R20. Efektīva krāpšanas un 

korupcijas apkarošanas 

stratēģija Savienības atbalsta 

īstenošanai, revīzijai un 

kontrolei 

Atskaites 

punkts  

Krāpšanas un korupcijas efektīvas 

novēršanas, atklāšanas un labošanas 

nodrošināšana Savienības atbalsta 

īstenošanā, izstrādājot un īstenojot 

efektīvu krāpšanas un korupcijas 

apkarošanas stratēģiju Savienības 

atbalstam 

221 

C9.R20. Efektīva krāpšanas un 

korupcijas apkarošanas 

stratēģija Savienības atbalsta 

īstenošanai, revīzijai un 

kontrolei 

Atskaites 

punkts 

Krāpšanas un korupcijas efektīvas 

novēršanas, atklāšanas un labošanas 

nodrošināšana Savienības atbalsta 

īstenošanā, izstrādājot un īstenojot 

efektīvu rīcības plānu saistībā ar 

krāpšanas un korupcijas apkarošanas 

stratēģiju Savienības atbalstam 

222 

C9.R21. Arachne sistēmas 

pilnīga un efektīva izmantošana 

visam Savienības atbalstam 

Atskaites 

punkts 

Krāpšanas un korupcijas efektīvas 

novēršanas, atklāšanas un labošanas 

nodrošināšana Savienības atbalsta 

īstenošanā, izmantojot atbilstīgus 

pasākumus, kas nodrošina Arachne 

riska novērtēšanas rīka efektīvu 

izmantošanu 

223 

C9.R21. Arachne sistēmas 

pilnīga un efektīva izmantošana 

visam Savienības atbalstam 

Atskaites 

punkts 

Krāpšanas un korupcijas efektīvas 

novēršanas, atklāšanas un labošanas 

nodrošināšana Savienības atbalsta 

īstenošanā, apstiprinot to procedūru 

atbilstību, kas attiecas uz Arachne 

riska novērtēšanas instrumenta 

sistemātisku un efektīvu izmantošanu 

224 

C9.R22. Iekšējās revīzijas un 

integritātes direktorāta izveide, 

lai pastiprinātu interešu 

konfliktu kontroli Savienības 

atbalsta īstenošanā 

Atskaites 

punkts 

Krāpšanas un korupcijas efektīvas 

novēršanas, atklāšanas un labošanas 

nodrošināšana Savienības atbalsta 

īstenošanā, izveidojot jaunu Iekšējās 

revīzijas un integritātes direktorātu 

(DIAI) un nodrošinot tā pilnīgu 

darbību 

225 

C9.R23 Nodrošināt EUTAF 

spēju efektīvi veikt savus 

uzdevumus 

Atskaites 

punkts 

Nodrošināt krāpšanas un korupcijas 

efektīvu novēršanu, atklāšanu un 

labošanu Savienības atbalsta 

īstenošanā, nodrošinot pienācīgu 

EUTAF spēju 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

 
 

226 

C9.R24 Sadarbības stiprināšana 

ar OLAF, lai pastiprinātu tādas 

krāpšanas atklāšanu, kas saistīta 

ar Savienības atbalsta 

īstenošanu 

Atskaites 

punkts  

Valsts iestādes izraudzīšanās, kuras 

uzdevums ir palīdzēt OLAF veikt 

pārbaudes uz vietas Ungārijā, un 

iespēja piemērot finanšu sankcijas 

ekonomikas dalībniekiem, kas 

nesadarbojas 

227 

C9.R25. Atveseļošanas un 

noturības plāna efektīva 

īstenošana, kontrole un revīzija 

un Savienības finanšu interešu 

aizsardzība 

Atskaites 

punkts 

Atveseļošanas un noturības plāna 

īstenošanas monitoringa sistēma 

228 

C9.R25. Atveseļošanas un 

noturības plāna efektīva 

īstenošana, kontrole un revīzija 

un Savienības finanšu interešu 

aizsardzība 

Atskaites 

punkts 

Ungārijas atveseļošanas un noturības 

plāna īstenošanas efektīvas revīzijas 

nodrošināšana 

229 

C9.R26. Pārredzamības un 

publiskas informācijas 

pieejamības uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta stāšanās spēkā, kas 

nodrošina juridisko paredzamību 

attiecībā uz piekļuvi publiskas 

informācijas lietām tiesā 

230 

C9.R26. Pārredzamības un 

publiskas informācijas 

pieejamības uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, 

nodrošinot lielāku publiskās 

informācijas pārredzamību 

231 

C9.R26. Pārredzamības un 

publiskas informācijas 

pieejamības uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Valsts datu aizsardzības un 

informācijas brīvības iestādes 

ziņojums par piekļuvi publiskai 

informācijai (1) 

234 

C9.R27. Likumdošanas 

kvalitātes uzlabošana un 

ieinteresēto personu un sociālo 

partneru efektīva iesaistīšana 

lēmumu pieņemšanā 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā tiesību akts, ar ko nosaka 

satvaru visu attiecīgo ieinteresēto 

personu efektīvai iesaistīšanai 

Ungārijas atveseļošanas un noturības 

plāna īstenošanā 

235 

C9.R27. Likumdošanas 

kvalitātes uzlabošana un 

ieinteresēto personu un sociālo 

partneru efektīva iesaistīšana 

lēmumu pieņemšanā 

Atskaites 

punkts 

Attiecīgo tiesību aktu grozījumu 

stāšanās spēkā, lai likumdošanas 

procesā veicinātu sabiedriskās 

apspriešanas un ietekmes novērtējumu 

izmantošanu 

Maksājuma summa 813 560 000 EUR 
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1.2. Otrā daļa (neatmaksājamais atbalsts): 

 

Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

7 

C1.I1. Kvalitatīvas izglītības 

pieejamības uzlabošana 

pamatskolas skolās 

Atskaites 

punkts 

Skolu tīkla kartēšana, lai izvēlētos 

skolas mazu pamatskolas klašu 

integrēšanai lielākās skolās kaimiņos 

esošajās apdzīvotajās vietās 

10 

C1.I2. Atbalsts studentu ar 

īpašām izglītības vajadzībām 

izglītībai 

Atskaites 

punkts 

Skolēnu ar īpašām izglītības vajadzībām 

vajadzību apzināšana 

14 
C1.R2. Segregācijas riska 

mazināšana skolās 

Atskaites 

punkts 

Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kas 

paredz samazināt valsts atbalstu 

pamatskolām un pamatskolas izglītības 

iestādēm, kurās ir maz nelabvēlīgā 

situācijā esošu skolēnu 

16 
C1.R3. Skolotāja profesijas 

pievilcības uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai 

palielinātu skolotāju algas valsts 

izglītības sistēmā līdz vismaz 80 % no 

vidējās algas terciārās izglītības 

absolventiem 

17 
C1.R3. Skolotāja profesijas 

pievilcības uzlabošana 

Mērķrādīt

ājs 

Vidējā skolotāju alga valsts izglītības 

sistēmā 2023. gadā attiecībā pret 

terciārās izglītības absolventu vidējo 

algu 

30 

C2.I1. Institucionālā inovācija 

un pastiprinātas darbības 

augstākajā izglītībā  

Atskaites 

punkts 

Uzaicinājuma izsludināšana, lai atlasītu 

universitātes, kas veic e-mācību 

programmas izstrādi  

39 
C2.I3. Digitālās izglītības un 

apmācības programmu izstrāde 

Atskaites 

punkts 

Uzaicinājums iesniegt projektus digitālo 

mācību programmu izstrādei 

51 

C3.R1. Pamatnosacījumu 

radīšana efektīvam integrētam 

atbalstam visnelabvēlīgākajā 

situācijā esošajām apmetnēm 

Atskaites 

punkts 

Uzraudzības komitejas izveide 

visnelabvēlīgākajā situācijā esošo 

apmetņu atbalstam 

63 
C4.R1. Informētības 

palielināšana 

Atskaites 

punkts 

Grozījumi Likumā CXIII/2019 par 

apūdeņošanas lauksaimniecību un 

valdības Dekrētā Nr. 302/2020 

75 C4.I3. Dabas aizsardzība 
Atskaites 

punkts 

Projekta “Ekoloģiskās ūdensapgādes 

drošības uzlabošana Natura 2000 

teritorijā Hanság” izstrāde 

96 

C5.R1. Vienotas valsts tarifu, 

biļešu pārdošanas un pasažieru 

informācijas sistēmas ieviešana 

autobusiem un dzelzceļam, ko 

veic Valsts sabiedriskā 

transporta iestāde 

Atskaites 

punkts 

Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, ar 

kuriem izveido iestāžu sistēmu, 

procedūras un procesus 

99 
C6.R1. Elektroenerģijas 

regulējuma pārveide 

Atskaites 

punkts 

Valdības dekrēta Nr. 273/2007 

grozījumu stāšanās spēkā. (X.19.) 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

100 
C6.R2. Sauszemes vēja 

enerģijas attīstības veicināšana 

Atskaites 

punkts 

Grozījumi tiesību aktos par labu vēja 

enerģijas izmantošanai 

101 
C6.R2. Sauszemes vēja 

enerģijas attīstības veicināšana 

Atskaites 

punkts 

Vēja enerģijas ražošanai “izdevīgu 

teritoriju” izveide 

102 

C6.R3. Atļauju piešķiršanas 

procedūru uzlabošana 

atjaunojamās enerģijas 

projektiem 

Atskaites 

punkts 

Integrētā procedūra atjaunojamo 

energoresursu atļaušanai 

103 

C6.R3. Atļauju piešķiršanas 

procedūru uzlabošana 

atjaunojamās enerģijas 

projektiem 

Atskaites 

punkts 

Vienas pieturas aģentūra atjaunojamo 

energoresursu atļaušanai 

104 

C6.R3. Atļauju piešķiršanas 

procedūru uzlabošana 

atjaunojamās enerģijas 

projektiem 

Atskaites 

punkts 

Vienkāršs tīkla pieslēgums mazām PV 

ražotnēm 

107 

C6.R4. Tīkla pieslēguma 

pārredzamības, paredzamības un 

pieejamības uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Informācijas publicēšana par tīkla 

pieslēguma pieprasījumiem un jaudu 

112 
C6.R5. Energoefektivitātes 

prasību stiprināšana 

Atskaites 

punkts 

Energoefektivitātes prasību stiprināšana 

ēku renovācijas atbalsta shēmās 

131 
C6.I5. Viedo skaitītāju 

izplatīšana 

Atskaites 

punkts 

Visu dotāciju nolīgumu noslēgšana par 

viedo skaitītāju iepirkšanu un 

uzstādīšanu  

135 
C7.R1. Iekšzemes regulējums 

pārejai uz aprites ekonomiku 

Atskaites 

punkts 

Valsts aprites ekonomikas stratēģijas un 

rīcības plāna un atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plāna 

pieņemšana 

142 

C8.I1. Veselības aprūpes 

nosacījumu pilnveidošana 21. 

gadsimtā  

Atskaites 

punkts  

Valdības dekrēta par Valsts slimnīcu 

ģenerāldirektorāta uzdevumiem 

stāšanās spēkā  

161 

C9.R1 Integritātes iestādes 

izveide ar mērķi stiprināt 

krāpšanas, interešu konfliktu un 

korupcijas, kā arī citu 

nelikumību un pārkāpumu 

novēršanu, atklāšanu un 

korekciju saistībā ar Savienības 

atbalsta īstenošanu. 

Atskaites 

punkts 

Ziņojums par integritātes riska 

novērtējumu 

162 

C9.R1 Integritātes iestādes 

izveide ar mērķi stiprināt 

krāpšanas, interešu konfliktu un 

korupcijas, kā arī citu 

nelikumību un pārkāpumu 

novēršanu, atklāšanu un 

korekciju saistībā ar Savienības 

atbalsta īstenošanu. 

Atskaites 

punkts 

Pilnvaru un kompetenču piemērošanas 

sākums attiecībā uz aktīvu deklarāciju 

pārbaudi, ko veic integritātes iestāde 
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Kārtas 
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Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

163 

C9.R1 Integritātes iestādes 

izveide ar mērķi stiprināt 

krāpšanas, interešu konfliktu un 

korupcijas, kā arī citu 

nelikumību un pārkāpumu 

novēršanu, atklāšanu un 

korekciju saistībā ar Savienības 

atbalsta īstenošanu. 

Atskaites 

punkts 

Godprātības gada ziņojums par 2022. 

gadu ir publiski pieejams. 

167 

C9.R2 Korupcijas apkarošanas 

darba grupas izveide, lai 

uzraudzītu un pārskatītu 

Ungārijā veiktos pasākumus 

korupcijas novēršanai, 

atklāšanai, kriminālvajāšanai un 

sodīšanai 

Atskaites 

punkts  

Pretkorupcijas darba grupas ikgadējā 

analīze par 2022. gadu ir publiski 

pieejama. 

168 

C9.R2 Korupcijas apkarošanas 

darba grupas izveide, lai 

uzraudzītu un pārskatītu 

Ungārijā veiktos pasākumus 

korupcijas novēršanai, 

atklāšanai, kriminālvajāšanai un 

sodīšanai 

Atskaites 

punkts  

Valdība izskata darba grupas pirmo 

ziņojumu 

172 
C9.R4 Ar aktīvu deklarācijām 

saistīto noteikumu stiprināšana 

Atskaites 

punkts 

Jaunas sistēmas izveide aktīvu 

deklarāciju elektroniskai iesniegšanai 

digitālā formātā un publiskas aktīvu 

deklarāciju datubāzes izveide 

176 
C9.R6 Publisko izdevumu 

pārredzamības uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Centrālais reģistrs, kas izveidots 

saskaņā ar nosacītības procedūras 

korektīvajiem pasākumiem, pilnībā 

darbojas, un tajā ir pieejams viss 

vajadzīgās informācijas kopums. 

177 

C9.R7 Valsts pretkorupcijas 

stratēģijas un rīcības plāna 

izstrāde un īstenošana 

Atskaites 

punkts 

Korupcijas novēršanas regulējuma 

stiprināšana Ungārijā, īstenojot 

konkrētas darbības saskaņā ar valsts 

pretkorupcijas stratēģiju un ar to saistīto 

rīcības plānu 2020.–2022. gadam 

178 

C9.R7 Valsts pretkorupcijas 

stratēģijas un rīcības plāna 

izstrāde un īstenošana 

Atskaites 

punkts 

Korupcijas novēršanas regulējuma 

stiprināšana Ungārijā, ieviešot jaunu 

valsts korupcijas apkarošanas stratēģiju 

un ar to saistītu rīcības plānu 

185 

C9.R10 Viena piedāvājuma 

publiskā iepirkuma procedūru 

īpatsvara samazināšana 

Mērķrādīt

ājs 

Iepirkuma procedūru daļa ar 

atsevišķiem piedāvājumiem 

iepirkumiem, ko finansē no Savienības 

atbalsta, nepārsniedz 15 %. 

186 

C9.R10 Viena piedāvājuma 

publiskā iepirkuma procedūru 

īpatsvara samazināšana 

Mērķrādīt

ājs 

Iepirkuma procedūru daļa ar 

atsevišķiem piedāvājumiem iepirkumos, 

ko finansē no valsts resursiem, 

nepārsniedz 32 %. 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

196 

C9.R10 Viena piedāvājuma 

publiskā iepirkuma procedūru 

īpatsvara samazināšana 

Atskaites 

punkts 

Ir pieejams pirmais ziņojums, kura 

pamatā ir “vienotas atļaujas ziņošanas 

rīks” 

199 

C9.R11 Elektroniskās publiskā 

iepirkuma sistēmas (EPS) 

izstrāde, lai palielinātu 

pārredzamību 

Atskaites 

punkts 

EPS funkcijas, kas ļauj strukturēti 

meklēt un eksportēt datus par līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu no 2014. 

gada 1. janvāra, ir publiski pieejamas 

202 

C9.R12. Darbības rezultātu 

novērtēšanas satvars 

publiskajam iepirkumam 

Atskaites 

punkts 

Pirmā ikgadējā analīze, kas veikta 

saskaņā ar publiskā iepirkuma darbības 

rezultātu novērtēšanas sistēmu 

203 

C9.R13. Rīcības plāns 

konkurences līmeņa 

paaugstināšanai publiskā 

iepirkuma jomā 

Atskaites 

punkts  

Rīcības plāna pieņemšana, lai 

palielinātu konkurences līmeni publisko 

iepirkumu jomā  

205 

C9.R14. Apmācības shēma un 

atbalsta shēma par iepirkumu 

mikrouzņēmumiem, mazajiem 

un vidējiem uzņēmumiem, lai 

atvieglotu to dalību publiskā 

iepirkuma procedūrās 

Atskaites 

punkts 

Mācību programmas uzsākšana, lai 

atvieglotu mikrouzņēmumu, mazo un 

vidējo uzņēmumu dalību publiskā 

iepirkuma procedūrās 

209 

C9.R14. Apmācības shēma un 

atbalsta shēma par iepirkumu 

mikrouzņēmumiem, mazajiem 

un vidējiem uzņēmumiem, lai 

atvieglotu to dalību publiskā 

iepirkuma procedūrās 

Atskaites 

punkts 

Atbalsta shēmas izveide, lai 

kompensētu izmaksas, kas saistītas ar 

dalību publiskos iepirkumos 

mikrouzņēmumiem, maziem un 

vidējiem uzņēmumiem  

237 

C9.R27. Likumdošanas 

kvalitātes uzlabošana un 

ieinteresēto personu un sociālo 

partneru efektīva iesaistīšana 

lēmumu pieņemšanā 

Mērķrādīt

ājs 

Stiprināt tiesību aktu obligātās 

sabiedriskās apspriešanas noteikumu 

efektīvu piemērošanu un ietekmes 

novērtējuma sākotnējo kopsavilkumu 

sistemātisku publicēšanu (1) 

267 

C9.R38. Publisko izdevumu 

efektivitātes uzlabošana, veicot 

izdevumu pārskatīšanu 

Atskaites 

punkts 

Tiesiskā un institucionālā satvara 

izveide ikgadējo izdevumu pārskatu 

veikšanai 

Maksājuma summa 771 780 000 EUR 
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1.3. Trešā daļa (neatmaksājamais atbalsts): 

Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

3 

C1.R1. Konkurētspējīgas 

publiskās izglītības attīstība, 

izmantojot 21. gadsimta 

tehnoloģijas 

Mērķrādīt

ājs 

To skolotāju īpatsvars, kuri vismaz 40 

% savu nodarbību izmanto informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijas 

8 

C1.I1. Kvalitatīvas izglītības 

pieejamības uzlabošana 

pamatskolas skolās 

Mērķrādīt

ājs 

Institucionālu izmēģinājuma 

reorganizāciju īstenošana, lai integrētu 

mazās zemākās vidējās klases lielākās 

skolās kaimiņos esošajās apdzīvotajās 

vietās 

26 
C1.R4. Pensiju sistēmas 

ilgtspējas uzlabošana  

Atskaites 

punkts 

Neatkarīga starptautiska eksperta 

ziņojums par politikas risinājumiem 

Ungārijas pensiju sistēmas ilgtermiņa 

ilgtspējas problēmu risināšanai. 

29 
C2.R1. Augstākās izglītības 

kursu modernizācija 

Mērķrādīt

ājs 

Modernizēto augstākās izglītības studiju 

jomu skaits 

46 
C2.I5. Centrālā eksaminācijas 

centra izveide  

Atskaites 

punkts 

Publiskā(-o) līguma(-u) piešķiršana 

Centrālā eksaminācijas centra 

atjaunošanai un attīstībai 

57 

C3.I2. Atjaunojamo 

energoresursu enerģijas 

ražošana un izmantošana 

nelabvēlīgā situācijā esošās 

pašvaldībās 

Mērķrādīt

ājs  

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanas jaudas uzstādīšana 

nelabvēlīgā situācijā esošās pašvaldībās 

vai to labā 

59 

C3.I3. Nodarbinātības un 

prasmju attīstības veicināšana, 

pamatojoties uz vietējām 

īpatnībām 

Mērķrādīt

ājs 

Dalība darbaspēka socializācijas 

programmās 

61 
C3.I4. Uz sabiedrību orientēta 

pedagoģija 

Mērķrādīt

ājs 

Valsts izglītības un profesionālās 

izglītības iestāžu pedagoģiskā attīstība 

izvēlētajās apmetnēs 

78 

C4.R2. Paātrināt 

klimatadaptācijas pasākumus 

ūdens resursu apsaimniekošanā  

Atskaites 

punkts  

Ilgtspējīgas ūdens resursu 

apsaimniekošanas darba grupas 

ziņojums  

94 

C5.I4. Centrālās satiksmes 

pārvaldības izvēršana TEN-T 

dzelzceļos 

Atskaites 

punkts 

Līguma parakstīšana par centrālās 

satiksmes vadības sistēmas izveidi 

366 
C5.I5. Budapeštas tramvaju un 

trolejbusu sistēmas izstrāde 

Atskaites 

punkts 

Dotācijas nolīguma parakstīšana starp 

valdību un Budapeštas pilsētu par 

tramvaju, trolejbusu un saistītās 

infrastruktūras iegādi 

114 

C6.I1. Pārvades sistēmu 

operatoru un sadales sistēmu 

operatoru klasiskā un viedā tīkla 

attīstība  

Mērķrādīt

ājs 

Jaudas palielināšana elektrostacijām, 

kurās izmanto atjaunojamos 

energoresursus un kuras var integrēt 

elektrotīklā, pateicoties uzlabotajam 

tīklam (kopējais, MW) 

369 
C6.I6. Ieguldījumi sabiedrisko 

ēku energoefektivitātē 

Atskaites 

punkts 

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 

ieguldījumiem sabiedrisko ēku 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

energoefektivitātē 

126 

C6.I4. Tīkla enerģijas 

uzkrāšanas iekārtu uzstādīšana 

enerģijas tirgus dalībniekiem 

Atskaites 

punkts 

Izsludināt uzaicinājumu iesniegt 

priekšlikumus par tirgus dalībniekiem 

uzstādāmo uzglabāšanas objektu 

ieviešanu un atbalsta nosacījumiem 

136 
C7.R1. Iekšzemes regulējums 

pārejai uz aprites ekonomiku 

Atskaites 

punkts 

Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kas 

vajadzīgi, lai praksē īstenotu atkritumu 

apsaimniekošanas praksi  

140 

C8.R1. Pateicības maksājumu 

izskaušana veselības aprūpes 

nozarē 

Atskaites 

punkts  

Neatkarīga pētījuma publicēšana, kurā 

sniegti pierādījumi par īstenoto 

veselības aprūpes reformu ietekmi uz 

pateicības maksājumu praksi  

164 

C9.R1 Integritātes iestādes 

izveide ar mērķi stiprināt 

krāpšanas, interešu konfliktu un 

korupcijas, kā arī citu 

nelikumību un pārkāpumu 

novēršanu, atklāšanu un 

korekciju saistībā ar Savienības 

atbalsta īstenošanu. 

Atskaites 

punkts 

Valdība izskata Integritātes iestādes 

pirmo ikgadējo integritātes ziņojumu un 

sniedz rakstiskas atbildes. 

165 

C9.R1 Integritātes iestādes 

izveide ar mērķi stiprināt 

krāpšanas, interešu konfliktu un 

korupcijas, kā arī citu 

nelikumību un pārkāpumu 

novēršanu, atklāšanu un 

korekciju saistībā ar Savienības 

atbalsta īstenošanu. 

Atskaites 

punkts 

Aktīvu deklarēšanas sistēmas 

pārskatīšana, ko veic integritātes iestāde 

170 

C9.R3 Īpašas procedūras 

ieviešana īpašu noziegumu 

gadījumā, kas saistīti ar valsts 

varas īstenošanu vai valsts 

īpašuma pārvaldību 

(“pārskatīšana tiesā”) 

Atskaites 

punkts 

Īpašās procedūras pārskatīšana īpašu 

noziegumu gadījumā, kas saistīti ar 

valsts varas īstenošanu vai valsts 

īpašuma pārvaldību 

173 
C9.R4 Ar aktīvu deklarācijām 

saistīto noteikumu stiprināšana 

Atskaites 

punkts 

Efektīvu administratīvo sankciju un 

kriminālsankciju ieviešana par 

nopietniem aktīvu deklarēšanas 

pienākumu pārkāpumiem 

183 

C9.R9 Informētības 

palielināšana par naudas 

“pateicību” izskaušanu veselības 

aprūpes sektorā    

Atskaites 

punkts 

Starpposma novērtējums par pirmajiem 

rezultātiem, kas gūti izpratnes 

veicināšanas kampaņā par pateicības 

maksājumu pieņemamību veselības 

aprūpē 

236 

C9.R27. Likumdošanas 

kvalitātes uzlabošana un 

ieinteresēto personu un sociālo 

partneru efektīva iesaistīšana 

Atskaites 

punkts 

Jaunas metodikas piemērošanas sākums 

tiesību aktu priekšlikumu ietekmes 

novērtējumu sagatavošanai 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

lēmumu pieņemšanā 

245 

C9.R31. Satura minimuma 

prasību ieviešana uzņēmumu 

ienākuma nodokļa vajadzībām 

Atskaites 

punkts 

Neatkarīgu starptautisku ekspertu 

pārskats par iekšzemes nodokļu 

apiešanas novēršanas noteikumiem 

246 

C9.R31. Satura minimuma 

prasību ieviešana uzņēmumu 

ienākuma nodokļa vajadzībām 

Atskaites 

punkts 

Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, ar 

kuriem nosaka minimālās satura 

prasības uzņēmumu ienākuma nodokļa 

vajadzībām 

247 

C9.R32. Transfertcenu 

noteikšanas noteikumu 

stiprināšana 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, 

lai stiprinātu transfertcenu noteikšanas 

noteikumus 

248 

C9.R33. Paplašināt 

neatskaitāmības noteikumu 

darbības jomu attiecībā uz 

izejošajiem maksājumiem 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, 

lai paplašinātu neatskaitāmības 

noteikumus attiecībā uz izejošajiem 

maksājumiem 

257 

C9.R35. Nodokļu sistēmas 

vienkāršošana, samazinot 

nodokļu skaitu 

Atskaites 

punkts 

Pagaidu nodokļu pasākumu 

pakāpeniska atcelšana 

258 

C9.R35. Nodokļu sistēmas 

vienkāršošana, samazinot 

nodokļu skaitu 

Atskaites 

punkts 

Darba grupas ziņojums par nodokļu 

samazināšanu 

260 

C9.R35. Nodokļu sistēmas 

vienkāršošana, samazinot 

nodokļu skaitu 

Atskaites 

punkts 

Darba grupas ziņojums par to, kā 

vienkāršot un konsolidēt alternatīvu 

noteikumu kopumu attiecībā uz 

iedzīvotāju ienākuma nodokli 

261 

C9.R35. Nodokļu sistēmas 

vienkāršošana, samazinot 

nodokļu skaitu  

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, 

lai vienkāršotu un konsolidētu 

iedzīvotāju ienākuma nodokli 

Maksājuma summa 657 810 000 EUR 

 

1.4. Ceturtā daļa (neatmaksājamais atbalsts): 

Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

18 
C1.R3. Skolotāja profesijas 

pievilcības uzlabošana 

Mērķrādīt

ājs 

Vidējā skolotāju alga valsts izglītības 

sistēmā 2024. gadā attiecībā pret 

terciārās izglītības absolventu vidējo 

algu 

27 
C1.R4. Pensiju sistēmas 

ilgtspējas uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Politikas priekšlikuma sagatavošana 

pensiju sistēmas grozīšanai 

87 
C5.I2. Dzelzceļa tīkla pārslodzes 

pārslēgšana TEN-T koridorā  

Atskaites 

punkts 

Dzelzceļa līnijas (Almásfüzitő-

Komárom) atjaunošanas līguma 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

parakstīšana 

91 
C5.I3. Bezemisiju autobusu 

transporta attīstība 

Atskaites 

punkts 

Dotācijas nolīgumu parakstīšana jaunu 

elektrisko autobusu iegādei un uzlādes 

punktu uzstādīšanai 

370 
C6.I6. Ieguldījumi sabiedrisko 

ēku energoefektivitātē 

Atskaites 

punkts 

Visu dotāciju nolīgumu noslēgšana un 

stāšanās spēkā attiecībā uz projektiem, 

kas saistīti ar ieguldījumiem sabiedrisko 

ēku energoefektivitātē 

127 

C6.I4. Tīkla enerģijas 

uzkrāšanas iekārtu uzstādīšana 

enerģijas tirgus dalībniekiem 

Atskaites 

punkts 

Visu dotāciju nolīgumu noslēgšana par 

tirgus dalībniekiem uzstādāmo 

uzglabāšanas objektu ieviešanu un 

atbalsta nosacījumiem 

374 

C7.I2. Dalītai savākšanai 

paredzētas viedas atkritumu 

savākšanas infrastruktūras un 

saistīto bezemisiju savākšanas 

transportlīdzekļu būvniecība 

Atskaites 

punkts 

Uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 

publicēšana, pamatojoties uz pašvaldību 

ieguldījumu vajadzībām  

143 

C8.I1. Veselības aprūpes 

nosacījumu pilnveidošana 21. 

gadsimtā  

Mērķrādīt

ājs  

Pabeigt kartēšanas procesu, lai 

izveidotu grāfistes slimnīcu sistēmu ar 

integrētiem pacientu ceļiem Kartēšanas 

ziņojuma publicēšana Oficiālajā 

Vēstnesī 

152 
C8.I2. Atbalsts veselības 

nozares digitālajai pārveidei  

Atskaites 

punkts 

Centrālās veselības aprūpes mobilās 

lietotnes (myEESZT) ieviešana 

180 

C9.R8 Uzlabot prokuratūras 

sadarbības sistēmas, lai cīnītos 

pret korupcijas praksi 

Atskaites 

punkts 

Jaunas IT sistēmas izveide prokuratūras 

slepeno dokumentu apstrādei 

187 

C9.R10 Viena piedāvājuma 

publiskā iepirkuma procedūru 

īpatsvara samazināšana 

Mērķrādīt

ājs 

Iepirkuma procedūru daļa ar 

atsevišķiem piedāvājumiem 

iepirkumiem, ko finansē no Savienības 

atbalsta, nepārsniedz 15 %. 

188 

C9.R10 Viena piedāvājuma 

publiskā iepirkuma procedūru 

īpatsvara samazināšana 

Mērķrādīt

ājs 

Iepirkuma procedūru daļa ar 

atsevišķiem piedāvājumiem iepirkumos, 

ko finansē no valsts resursiem, 

nepārsniedz 24 %. 

204 

C9.R13. Rīcības plāns 

konkurences līmeņa 

paaugstināšanai publiskā 

iepirkuma jomā 

Atskaites 

punkts 

Rīcības plāna konkurences līmeņa 

paaugstināšanai publiskā iepirkuma 

jomā pārskatīšana pēc tā pirmās 

ikgadējās pārskatīšanas 

206 

C9.R14. Apmācības shēma un 

atbalsta shēma par iepirkumu 

mikrouzņēmumiem, mazajiem 

un vidējiem uzņēmumiem, lai 

atvieglotu to dalību publiskā 

iepirkuma procedūrās 

Mērķrādīt

ājs  

To mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 

uzņēmumu skaits, kuri ir piedalījušies 

mācībās par publiskā iepirkuma praksi 

232 
C9.R26. Pārredzamības un 

publiskas informācijas 

Atskaites 

punkts 

Valsts datu aizsardzības un informācijas 

brīvības iestādes ziņojums par piekļuvi 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

pieejamības uzlabošana publiskai informācijai (2) 

238 

C9.R27. Likumdošanas 

kvalitātes uzlabošana un 

ieinteresēto personu un sociālo 

partneru efektīva iesaistīšana 

lēmumu pieņemšanā 

Mērķrādīt

ājs 

Stiprināt tiesību aktu obligātās 

sabiedriskās apspriešanas noteikumu 

efektīvu piemērošanu un ietekmes 

novērtējuma sākotnējo kopsavilkumu 

sistemātisku publicēšanu (2) 

241 

C9.R28. Atbalsts uz datiem 

balstītai lēmumu pieņemšanai un 

likumdošanas procesam, lai 

palielinātu efektivitāti, 

pārredzamību un samazinātu 

pārkāpumu risku 

Atskaites 

punkts  

Datu platformas un datu modelēšanas 

sistēmas izveide  

259 

C9.R35. Nodokļu sistēmas 

vienkāršošana, samazinot 

nodokļu skaitu 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, 

lai samazinātu nodokļu skaitu 

265 

C9.R37. Informācijas kampaņu 

izmantošanas un nodokļu 

administrācijas uzvedības 

izpratnes integrēšana 

Atskaites 

punkts 

Koncepcijas dokuments par NTCA IT 

platformu vispārēju reformu un to 

integrāciju viena kanāla pakalpojumā 

268 

C9.R38. Publisko izdevumu 

efektivitātes uzlabošana, veicot 

izdevumu pārskatīšanu 

Atskaites 

punkts 

Ziņojumi par pirmā un otrā izdevumu 

pārskata rezultātiem 

275 
C10.R4: Agregatoru lomas 

stiprināšana   

Atskaites 

punkts 

Īstenošanas akta par agregatoriem un 

tīkla kodeksiem, tostarp līgumu 

paraugiem, stāšanās spēkā 

277 

C10.R6: Regulatīvo rezervju 

tirgu produktu struktūras 

atjaunošana, lai atvieglotu jaunu 

elastības veidu ienākšanu tirgū 

Atskaites 

punkts  

Visaptveroša tiesiskā regulējuma 

stāšanās spēkā un grozījumi noteikumos 

un parauglīgumos vajadzīgajā 

regulatīvajā līmenī 

278 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C.10.I1a: Digitālā attīstība 

sistēmas operatora līmenī 

(dotācijas) 

Atskaites 

punkts  

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 

par digitālo attīstību saistībā ar tīkla 

infrastruktūru un elektroenerģijas tīkla 

ekspluatāciju sistēmas operatora līmenī 

282 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1b: Laika prognožu 

precizitātes uzlabošana  

(dotācijas) 

Atskaites 

punkts 

Izsludināts uzaicinājums iesniegt 

prioritāru(-us) projektu(-us), lai 

uzstādītu meteoroloģiskās stacijas, lai 

uzlabotu laikapstākļu prognozēšanas 

precizitāti  

289 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1d. Palielinātais pasākums: 

Viedās uzskaites (dotāciju) 

izplatīšana 

Atskaites 

punkts 

Izsludināt SSO adresētu uzaicinājumu 

iesniegt prioritārus projektus, lai 

iegādātos un uzstādītu viedos skaitītājus 

Maksājuma summa 667 020 000 EUR 
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1.5. Piektā daļa (neatmaksājamais atbalsts): 

Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

4 

C1.R1. Konkurētspējīgas 

publiskās izglītības attīstība, 

izmantojot 21. gadsimta 

tehnoloģijas 

Mērķrādīt

ājs 

To skolu izglītības iestāžu skaits, kas 

aprīkotas ar moderniem attēlošanas 

rīkiem un rīkiem, kuri attīsta skolēnu 

radošumu un problēmu risināšanas 

prasmes 

24 
C1.I4. Jaunu vietu izveide 

bērnudārzos 

Mērķrādīt

ājs 

Bērnu skaits, kas uzņemti bērnudārzos 

jaunizveidotajās vietās 

31 

C2.I1. Institucionālā inovācija 

un pastiprinātas darbības 

augstākajā izglītībā  

Mērķrādīt

ājs 

To kursu skaits, kas piedāvā 

mikroapliecinājumus ar digitālo saturu  

53 

C3.I1. Sociālo mājokļu 

būvniecība un atjaunošana, 

mājokļu apstākļu uzlabošana 

Mērķrādīt

ājs  
Mājokļu atjaunošana 

55 

C3.I1. Sociālo mājokļu 

būvniecība un atjaunošana, 

mājokļu apstākļu uzlabošana 

Mērķrādīt

ājs 
Jaunu sociālo mājokļu būvniecība 

64 
C4.R1. Informētības 

palielināšana 

Mērķrādīt

ājs  

Ilgtspējīgas ūdens resursu 

apsaimniekošanas kopienu izveide 

72 
C4.I2. Monitoringa sistēmas 

izveide 

Atskaites 

punkts 

Visaptveroša uzraudzības sistēma 

vietējā līmenī 

80 
C5.I1. Piepilsētas dzelzceļa tīkla 

spēju veidošana 

Atskaites 

punkts 

Būvdarbu līgumu parakstīšana līniju 

H5, H6 un H7 atjaunošanai un 

pagarināšanai 

97 

C5.R1. Vienotas valsts tarifu, 

biļešu pārdošanas un pasažieru 

informācijas sistēmas ieviešana 

autobusiem un dzelzceļam, ko 

veic Valsts sabiedriskā 

transporta iestāde 

Atskaites 

punkts 

Biļešu pārdošanas infrastruktūra un 

informācijas platformas izstrāde 

110 

C6.R4. Tīkla pieslēguma 

pārredzamības, paredzamības un 

pieejamības uzlabošana 

Mērķrādīt

ājs 

Tīkla pieslēguma atļauja atjaunojamo 

energoresursu spēkstaciju jaudai 

115 

C6.I1. Pārvades sistēmu 

operatoru un sadales sistēmu 

operatoru klasiskā un viedā tīkla 

attīstība  

Mērķrādīt

ājs 

Jaudas palielināšana elektrostacijām, 

kurās izmanto atjaunojamos 

energoresursus un kuras var integrēt 

elektrotīklā, pateicoties uzlabotajam 

tīklam (kopējais, MW) 

119 

C6.I2. Atbalsts saules paneļu 

izmantošanai dzīvojamās ēkās 

un apkures modernizācijai 

Mērķrādīt

ājs  

To mājsaimniecību skaits, kas aprīkotas 

ar saules enerģijas paneļiem vai ir 

aprīkotas ar saules enerģijas paneļiem, 

glabāšanas iekārtu, elektrisko apsildes 

sistēmu un logu nomaiņu (kopējais, 

mājsaimniecību skaits) 

132 
C6.I5. Viedo skaitītāju 

izplatīšana 

Mērķrādīt

ājs 
Jaunuzstādīti viedie skaitītāji 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

372 C7.R2: Informētības veicināšana 
Atskaites 

punkts 

Rīcības plāna pieņemšana 

komunikācijas stratēģijas izstrādei 

147 
C8.I2. Atbalsts veselības 

nozares digitālajai pārveidei  

Mērķrādīt

ājs  

Slimnīcu ar modernizētu IT drošības 

sistēmu skaits  

184 

C9.R9 Informētības 

palielināšana par naudas 

“pateicību” izskaušanu veselības 

aprūpes sektorā    

Mērķrādīt

ājs  

Pabeigtās izpratnes veicināšanas 

kampaņas sasniegto iedzīvotāju skaits  

210 

C9.R14. Apmācības shēma un 

atbalsta shēma par iepirkumu 

mikrouzņēmumiem, mazajiem 

un vidējiem uzņēmumiem, lai 

atvieglotu to dalību publiskā 

iepirkuma procedūrās 

Atskaites 

punkts 

Starpposma novērtējuma veikšana par 

atbalsta shēmas pievienoto vērtību un 

efektivitāti 

253 

C9.R34 Nodokļu saistību 

izpildes procedūru digitālā 

pārveide 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu par eReceipt sistēmas 

ieviešanu stāšanās spēkā 

255 

C9.R34 Nodokļu saistību 

izpildes procedūru digitālā 

pārveide 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu stāšanās spēkā PVN 

saistību izpildes procedūru 

vienkāršošanai, ieviešot e-PVN sistēmu 

262 

C9.R36. Sabiedrisko 

pakalpojumu cauruļvadu 

nodokļa reforma 

Atskaites 

punkts 

Tiesību akta, ar ko atceļ vai groza 2012. 

gada Likumu Nr. CLXVIII par 

komunālo pakalpojumu cauruļvadu 

nodokli, stāšanās spēkā  

263 

C9.R37. Informācijas kampaņu 

izmantošanas un nodokļu 

administrācijas uzvedības 

izpratnes integrēšana 

Atskaites 

punkts 

Valsts pārvaldes iestāžu saziņas prakses 

uzlabošana ar saviem klientiem 

264 

C9.R37. Informācijas kampaņu 

izmantošanas un nodokļu 

administrācijas uzvedības 

izpratnes integrēšana 

Atskaites 

punkts 

Uzvedības izpratnes izmantošana 

NTCA procedūrās 

272 

C10.R1: Tīkla pieslēguma 

procedūras pārredzamības, 

paredzamības un pieejamības 

uzlabošana 

Elektroenerģijas tīkla 

pieslēguma procedūras 

saskaņošana, ko veic sadales 

sistēmu operatori 

Atskaites 

punkts 

Elektroenerģijas tīkla pieslēguma 

procedūras saskaņošana, ko veic sadales 

sistēmu operatori 

273 C10.R2: Tīkla tarifu noteikšana 
Atskaites 

punkts 

Jauna metodika tīkla tarifu 

aprēķināšanai 

274 

C10.R3: Tiesību aktu par 

viedajiem skaitītājiem 

pielāgošana  

Atskaites 

punkts 

Grozīto tiesību aktu par viedajiem 

skaitītājiem stāšanās spēkā 

279 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C.10.I1a: Digitālā attīstība 

Atskaites 

punkts 

Dotāciju nolīgumu stāšanās spēkā 

attiecībā uz digitālo attīstību saistībā ar 

tīkla infrastruktūru un elektroenerģijas 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

sistēmas operatora līmenī 

(dotācijas) 

tīkla ekspluatāciju sistēmas operatora 

līmenī  

283 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija  

C10.I1b: Laika prognožu 

precizitātes uzlabošana 

(dotācijas) 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā dotācijas nolīgums(-i) par 

atbalstu meteoroloģisko staciju 

uzstādīšanai, lai uzlabotu laikapstākļu 

prognozēšanas precizitāti 

286 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1c: Izvērsts pasākums:   

Pārvades sistēmu operatoru un 

sadales sistēmu operatoru 

klasiskā un viedā tīkla attīstība 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā visi dotāciju nolīgumi, 

kuros ietverti īstenošanas nosacījumi un 

atbalsts pārvades un sadales tīklu 

attīstībai 

290 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1d. Palielinātais pasākums: 

Viedās uzskaites (dotāciju) 

izplatīšana 

Atskaites 

punkts 

Visu dotāciju nolīgumu par viedo 

skaitītāju iepirkšanu un uzstādīšanu 

stāšanās spēkā 

Maksājuma summa 775 140 000 EUR 

 

1.6. Sestā daļa (neatmaksājamais atbalsts): 

Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

5 

C1.R1. Konkurētspējīgas 

publiskās izglītības attīstība, 

izmantojot 21. gadsimta 

tehnoloģijas 

Mērķrādīt

ājs 

Skolēnam vai skolotājam piegādāto 

papildu digitālo piezīmjdatoru skaits  

19 
C1.R3. Skolotāja profesijas 

pievilcības uzlabošana 

Mērķrādīt

ājs 

Vidējā skolotāju alga valsts izglītības 

sistēmā 2025. gadā attiecībā pret 

terciārās izglītības absolventu vidējo 

algu 

20 
C1.R3. Skolotāja profesijas 

pievilcības uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, ar 

kuriem nosaka algu palielinājumu 

sākotnējā līmeņa skolotājiem 2025. 

gadā 

28 
C1.R4. Pensiju sistēmas 

ilgtspējas uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu, ar ko groza pensiju 

sistēmu, stāšanās spēkā 

79 

C4.R2. Paātrināt 

klimatadaptācijas pasākumus 

ūdens resursu apsaimniekošanā   

Atskaites 

punkts  

Rīcības plāna īstenošana, pamatojoties 

uz darba grupas izstrādātajiem 

ieteikumiem  

92 
C5.I3. Bezemisiju autobusu 

transporta attīstība 

Mērķrādīt

ājs 

Papildu elektrisko autobusu un saistīto 

uzlādes punktu nodošana ekspluatācijā 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

189 

C9.R10 Viena piedāvājuma 

publiskā iepirkuma procedūru 

īpatsvara samazināšana 

Mērķrādīt

ājs 

Iepirkuma procedūru daļa ar 

atsevišķiem piedāvājumiem 

iepirkumiem, ko finansē no Savienības 

atbalsta, nepārsniedz 15 %. 

190 

C9.R10 Viena piedāvājuma 

publiskā iepirkuma procedūru 

īpatsvara samazināšana 

Mērķrādīt

ājs 

Iepirkuma procedūru daļa ar 

atsevišķiem piedāvājumiem iepirkumos, 

ko finansē no valsts resursiem, 

nepārsniedz 15 %. 

239 

C9.R25. Likumdošanas 

kvalitātes uzlabošana un 

ieinteresēto personu un sociālo 

partneru efektīva iesaistīšana 

lēmumu pieņemšanā 

Mērķrādīt

ājs 

Stiprināt tiesību aktu obligātās 

sabiedriskās apspriešanas noteikumu 

efektīvu piemērošanu un ietekmes 

novērtējuma sākotnējo kopsavilkumu 

sistemātisku publicēšanu (3) 

242 

C9.R28. Atbalsts uz datiem 

balstītai lēmumu pieņemšanai un 

likumdošanas procesam, lai 

palielinātu efektivitāti, 

pārredzamību un samazinātu 

pārkāpumu risku 

Mērķrādīt

ājs  

To personu skaits, kuras ir pabeigušas 

mācību kursus par datu vizualizāciju   

243 

C9.R29. Automātiskās 

administratīvo lēmumu 

pieņemšanas sistēmas 

paplašināšana, lai palielinātu 

pārredzamību un samazinātu 

pārkāpumu risku 

Mērķrādīt

ājs 

Automātiskajā administratīvo lēmumu 

pieņemšanas sistēmā (AKD) ieviestie 

papildu automatizēti lietu veidi 

251 

C9.R34 Nodokļu saistību 

izpildes procedūru digitālā 

pārveide 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai ieviestu 

ePayroll risinājumu 

269 

C9.R38. Publisko izdevumu 

efektivitātes uzlabošana, veicot 

izdevumu pārskatīšanu 

Atskaites 

punkts 

Ziņojumi par trešā un ceturtā izdevumu 

pārskata rezultātiem 

Maksājuma summa 424 220 000 EUR 

 

1.7. Septītā daļa (neatmaksājamais atbalsts): 

 

Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

9 

C1.I1. Kvalitatīvas izglītības 

pieejamības uzlabošana 

pamatskolas skolās 

Mērķrādīt

ājs 

Papildu institucionālās reorganizācijas 

īstenošana mazu pamatskolas 

vidusskolas integrēšanai lielākās skolās 

kaimiņos esošajās apdzīvotajās vietās 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

15 
C1.R2. Segregācijas riska 

mazināšana skolās 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai 

samazinātu ziņojumu par to, kā tiek 

piemērots jaunais tiesību akts, kas 

paredz samazināt valsts atbalstu 

pamatskolām un pamatizglītības 

iestādēm, kurās ir maz nelabvēlīgā 

situācijā esošu skolēnu 

25 
C1.I4. Jaunu vietu izveide 

bērnudārzos 

Mērķrādīt

ājs 

Bērnu skaits, kas papildus uzņemti 

bērnudārzos jaunizveidotajās vietās 

40 
C2.I3. Digitālās izglītības un 

apmācības programmu izstrāde 

Mērķrādīt

ājs 

Profesionālajai izglītībai un apmācībai 

izstrādāto digitālo mācību materiālu 

skaits 

58 

C3.I2. Atjaunojamo 

energoresursu enerģijas 

ražošana un izmantošana 

nelabvēlīgā situācijā esošās 

pašvaldībās 

Mērķrādīt

ājs 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 

papildu ražošanas jaudas uzstādīšana 

nelabvēlīgā situācijā esošās pašvaldībās 

vai to labā 

65 
C4.R1. Informētības 

palielināšana 

Atskaites 

punkts 
Informatīvo sesiju organizēšana  

67 C4.I3. Dabas aizsardzība 
Atskaites 

punkts 

Panākt labu ekoloģisko stāvokli 

virszemes ūdensobjektos un pazemes 

ūdensobjektos, kurus ietekmējusi 

investīcija Nr. 3.  

73 
C4.I2. Monitoringa sistēmas 

izveide 

Atskaites 

punkts 

Visaptveroša uzraudzības sistēma valsts 

līmenī  

74 
C4.I2. Monitoringa sistēmas 

izveide  

Mērķrādīt

ājs  

Visaptverošas uzraudzības sistēma 

valsts līmenī izstrāde  

81 
C5.I1. Piepilsētas dzelzceļa tīkla 

spēju veidošana 

Atskaites 

punkts 

50 % fiziskā gatavība priekšpilsētas 

dzelzceļa tīkla paplašināšanai 

93 
C5.I3. Bezemisiju autobusu 

transporta attīstība 

Mērķrādīt

ājs 

Papildu elektrisko autobusu un saistīto 

uzlādes punktu nodošana ekspluatācijā 

98 

C5.R1. Vienotas valsts tarifu, 

biļešu pārdošanas un pasažieru 

informācijas sistēmas ieviešana 

autobusiem un dzelzceļam, ko 

veic Valsts sabiedriskā 

transporta iestāde 

Atskaites 

punkts 

OpenData portāla un reāllaika pasažieru 

informācijas sistēmas ieviešana  

116 

C6.I1. Pārvades sistēmu 

operatoru un sadales sistēmu 

operatoru klasiskā un viedā tīkla 

attīstība 

Mērķrādīt

ājs 

Jaudas papildu palielināšana 

elektrostacijām, kurās izmanto 

atjaunojamos energoresursus un kuras 

var integrēt elektrotīklā, pateicoties 

uzlabotajam tīklam (kopējais, MW) 

120 

C6.I2. Atbalsts saules paneļu 

izmantošanai dzīvojamās ēkās 

un apkures modernizācijai 

Mērķrādīt

ājs 

To papildu mājsaimniecību skaits, kas 

aprīkotas ar saules enerģijas paneļiem 

vai ir aprīkotas ar saules enerģijas 

paneļiem, glabāšanas iekārtu, elektrisko 

apsildes sistēmu un logu nomaiņu 

(kopējais, mājsaimniecību skaits) 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

133 
C6.I5. Viedo skaitītāju 

izplatīšana 

Mērķrādīt

ājs 

Jaunuzstādītie papildu viedie skaitītāji 

(kumulēti) 

375 

C7.I2. Dalītai savākšanai 

paredzētas viedas atkritumu 

savākšanas infrastruktūras un 

saistīto bezemisiju savākšanas 

transportlīdzekļu būvniecība 

Atskaites 

punkts 

Komunikācijas rokasgrāmatas 

publicēšana 

149 
C8.I2. Atbalsts veselības 

nozares digitālajai pārveidei  

Mērķrādīt

ājs  

To veselības aprūpes iestāžu procedūru 

īpatsvara pieaugums, kuras var uzsākt 

elektroniski  

150 
C8.I2. Atbalsts veselības 

nozares digitālajai pārveidei  

Mērķrādīt

ājs  

Ar digitālo rīku starpniecību sniegto 

telemedicīnas pakalpojumu skaits vienā 

gadā  

151 
C8.I2. Atbalsts veselības 

nozares digitālajai pārveidei  

Atskaites 

punkts 

Jaunie EESZT moduļi, kas uzsākti, lai 

atbalstītu piegādes pārvaldību un 

digitalizētus aprūpes procesus  

153 
C8.I2. Atbalsts veselības 

nozares digitālajai pārveidei  

Mērķrādīt

ājs  

Centrālās veselības aprūpes mobilās 

lietotnes unikālo lietotāju skaits 

155 

C8.I3. Veselības 

tālmonitorēšanas programma 

vecāka gadagājuma cilvēkiem  

Mērķrādīt

ājs  

Vecāka gadagājuma cilvēkiem 

paredzētas veselības tālmonitorēšanas 

programmas dalībnieku skaits 

157 
C8.I4. Primārās veselības 

aprūpes attīstība  

Mērķrādīt

ājs  

To ārstu skaits, kuri piedalās 

jaunizveidotās un darbojošās GP 

kopienās 

158 
C8.I4. Primārās veselības 

aprūpes attīstība 

Mērķrādīt

ājs  

Hronisko slimību pārvaldības 

programmā iesaistīto pacientu skaits   

159 
C8.I4. Primārās veselības 

aprūpes attīstība 

Mērķrādīt

ājs  

Profilakses un veselības veicināšanas 

programmās iesaistīto pacientu skaits   

181 

C9.R8 Uzlabot prokuratūras 

sadarbības sistēmas, lai cīnītos 

pret korupcijas praksi 

Atskaites 

punkts 

Jaunas IT sistēmas izveide prokuratūras 

lietu materiālu apstrādei 

244 

C9.R30. Valsts IT aprīkojuma 

pārvaldības sistēmas 

stiprināšana, lai palielinātu 

sabiedrisko pakalpojumu 

efektivitāti 

Atskaites 

punkts 

Centrālās IT aprīkojuma pārvaldības un 

programmatūras licencēšanas sistēmas 

izveide  

249 

C9.R33. Paplašināt 

neatskaitāmības noteikumu 

darbības jomu attiecībā uz 

izejošajiem maksājumiem 

Atskaites 

punkts 

Ar agresīvu nodokļu plānošanu saistīto 

iekšējo noteikumu vispārējā kopuma 

efektivitātes neatkarīgs novērtējums 

266 

C9.R37. Informācijas kampaņu 

izmantošanas un nodokļu 

administrācijas uzvedības 

izpratnes integrēšana 

Atskaites 

punkts 

Jaunu funkciju pieejamība NTCA 

integrētajās platformās 

270 

C9.R38. Publisko izdevumu 

efektivitātes uzlabošana, veicot 

izdevumu pārskatīšanu 

Atskaites 

punkts 

Noslēguma ziņojums par izdevumu 

pārskatīšanas rezultātiem 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

276 

C10.R5: Dinamiskās cenu 

noteikšanas plašāka izmantošana 

elektroenerģijas pirkuma 

līgumos 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā grozītie tiesību akti, lai 

atvieglotu dinamisko cenu piemērošanu 

dzīvojamo patērētāju un 

mikrouzņēmumu segmentā 

280 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C.10.I1a: Digitālā attīstība 

sistēmas operatora līmenī 

(dotācijas) 

Mērķrādīt

ājs 

Digitālā attīstība saistībā ar tīkla 

infrastruktūru un elektroenerģijas tīkla 

ekspluatāciju sistēmas operatora līmenī 

284 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1b: Laika prognožu 

precizitātes uzlabošana 

(dotācijas) 

Mērķrādīt

ājs  

Ekspluatācijā esošās meteoroloģiskās 

stacijas   

287 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1c:  Izvērsts pasākums: 

Pārvades sistēmu operatoru un 

sadales sistēmu operatoru 

klasiskā un viedā tīkla attīstība 

Mērķrādīt

ājs 

Jaudas palielināšana elektrostacijām, 

kurās izmanto atjaunojamos 

energoresursus un kuras var integrēt 

elektrotīklā, pateicoties uzlabotajam 

tīklam (kopējais, MW) 

291 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1d. Palielinātais pasākums: 

Viedās uzskaites (dotāciju) 

izplatīšana 

Mērķrādīt

ājs 
Jaunuzstādīti viedie skaitītāji  

Maksājuma summa 797 220 000 EUR 

 

1.8. Astotā daļa (neatmaksājamais atbalsts): 

  

Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

6 

C1.R1. Konkurētspējīgas 

publiskās izglītības attīstība, 

izmantojot 21. gadsimta 

tehnoloģijas 

Mērķrādīt

ājs 

To skolotāju īpatsvars, kuri vismaz 40 

% savu nodarbību izmanto informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijas 

11 

C1.I2. Atbalsts studentu ar 

īpašām izglītības vajadzībām 

izglītībai 

Mērķrādīt

ājs 

To īpašo izglītības iestāžu īpatsvars, 

kuras saņēmušas atbalstu skolēnu ar 

īpašām izglītības vajadzībām izglītībai 

12 

C1.I2. Atbalsts skolēnu ar 

īpašām izglītības vajadzībām 

izglītībai 

Mērķrādīt

ājs 

To skolēnu skaits, kuriem ir īpašas 

izglītības vajadzības un kuri ir 

izmantojuši uzlabotus pakalpojumus 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

13 

C1.I2. Atbalsts skolēnu ar 

īpašām izglītības vajadzībām 

izglītībai 

Mērķrādīt

ājs 

To speciālās izglītības skolotāju skaits, 

kuri saņēmuši profesionālo apmācību 

darba vietā  

21 
C1.R3. Skolotāja profesijas 

pievilcības uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Algas palielinājuma piemērošana 

skolotājiem, kas strādā nelabvēlīgās 

apmetnēs, skolotājiem, kuri strādā 

skolās, kurās vismaz 10 % ir 

nelabvēlīgākā situācijā esošu skolēnu, 

un sākumskolas skolotājiem 

22 

C1.I3. Skolotāju apmācība un 

iestāžu vadītāju vadības prasmju 

uzlabošana 

Mērķrādīt

ājs 

To valsts izglītības iestāžu vadītāju un 

vadītāju vietnieku skaits, kas 

piedalījušies turpmākā profesionālajā 

attīstībā 

23 

C1.I3. Skolotāju apmācība un 

iestāžu vadītāju vadības prasmju 

uzlabošana 

Mērķrādīt

ājs 

To valsts izglītības iestāžu skolotāju 

skaits, kuri piedalījušies turpmākā 

profesionālajā attīstībā 

32 

C2.I1. Institucionālā inovācija 

un pastiprinātas darbības 

augstākajā izglītībā  

Mērķrādīt

ājs 

Studentu/personu skaits, kas saņēmušas 

mikroapliecinājuma sertifikātu 

augstākās izglītības iestādēs 

33 

C2.I1. Institucionālā inovācija 

un pastiprinātas darbības 

augstākajā izglītībā  

Mērķrādīt

ājs 

Augstākās izglītības vajadzībām 

izstrādātā digitālā mācību satura skaits 

34 

C2.I1. Institucionālā inovācija 

un pastiprinātas darbības 

augstākajā izglītībā  

Mērķrādīt

ājs 

To augstākās izglītības studentu un 

darbinieku skaits, kuri piedalījušies 

digitālo prasmju attīstības programmās 

36 

C2.I2. Infrastruktūras 

modernizācija un digitalizācija 

augstākās izglītības iestādēs 

Mērķrādīt

ājs 

Ēku infrastruktūras energoefektivitātes 

atjaunošana un jaunu ēku būvniecība 

augstākās izglītības iestādēs 

37 

C2.I2. Infrastruktūras 

modernizācija un digitalizācija 

augstākās izglītības iestādēs 

Mērķrādīt

ājs 

Digitālo iekārtu uzstādīšana augstākās 

izglītības ēkās  

38 

C2.I2. Infrastruktūras 

modernizācija un digitalizācija 

augstākās izglītības iestādēs 

Atskaites 

punkts  

Ziņojums par augstākās izglītības 

iestāžu spēju veidošanas pasākumiem  

41 
C2.I3. Digitālās izglītības un 

apmācības programmu izstrāde 

Mērķrādīt

ājs 

To arodizglītības un apmācības mācekļu 

skaits, kuri apmeklējuši kursus, 

pamatojoties uz uzlabotiem digitālajiem 

mācību materiāliem 

43 

C2.I4. Profesionālās izglītības 

un apmācības infrastruktūra 21. 

gadsimtam  

Mērķrādīt

ājs 

Profesionālās izglītības un apmācības 

centru renovācija energoefektivitātes 

jomā  

44 

C2.I4. Profesionālās izglītības 

un apmācības infrastruktūra 21. 

gadsimtam  

Mērķrādīt

ājs 

IKT aprīkojuma iegāde profesionālās 

izglītības un apmācības centriem  

45 

C2.I4. Profesionālās izglītības 

un apmācības infrastruktūra 21. 

gadsimtam  

Mērķrādīt

ājs 

To profesionālās izglītības un 

apmācības centru skaits, kuriem ir 

modernizēta infrastruktūra 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

47 
C2.I5. Centrālā eksaminācijas 

centra izveide  

Atskaites 

punkts 

Centrālā eksaminācijas centra 

pabeigšana  

49 
C2.I6. Valsts pētniecības un 

attīstības laboratoriju izveide 

Atskaites 

punkts 
Ziņojums par valsts laboratoriju darbību 

54 

C3.I1. Sociālo mājokļu 

būvniecība un atjaunošana, 

mājokļu apstākļu uzlabošana 

Mērķrādīt

ājs 
Papildu mājokļu atjaunošana 

56 

C3.I1. Sociālo mājokļu 

būvniecība un atjaunošana, 

mājokļu apstākļu uzlabošana 

Mērķrādīt

ājs  

Papildu jaunu sociālo mājokļu 

būvniecība  

60 

C3.I3. Nodarbinātības un 

prasmju attīstības veicināšana, 

pamatojoties uz vietējām 

īpatnībām 

Mērķrādīt

ājs 

Papildu dalība darbaspēka socializācijas 

programmās 

62 
C3.I4. Uz sabiedrību orientēta 

pedagoģija 

Mērķrādīt

ājs 

Papildu valsts izglītības un 

profesionālās izglītības iestāžu 

pedagoģiskā attīstība izvēlētajās 

apmetnēs 

66 
C4.R1. Informētības 

palielināšana 

Mērķrādīt

ājs 

Aramzemes hektāri, kuros veiktas 

izmaiņas ūdens taupīšanas 

lauksaimniecības praksē 

76 C4.I3. Dabas aizsardzība 
Atskaites 

punkts 

Projekta “Ekoloģiskās ūdensapgādes 

drošības uzlabošana Natura 2000 

teritorijā Hanság” pabeigšana 

77 C4.I3. Dabas aizsardzība 
Mērķrādīt

ājs 

Zaļās infrastruktūras vai aizsargājamo 

vai Natura 2000 teritoriju, kuru mērķis 

ir atjaunot dabisko hidroloģiju, hektāru 

kopējā pārklājuma palielināšana  

82 
C5.I1. Piepilsētas dzelzceļa tīkla 

spēju veidošana 

Mērķrādīt

ājs 

Dzelzceļa līniju, kas nav TEN-T (H5, 

H6 un H7) atjaunošana 

83 
C5.I1. Piepilsētas dzelzceļa tīkla 

spēju veidošana 

Mērķrādīt

ājs 
Dzelzceļa staciju un pieturu atjaunošana 

84 
C5.I1. Piepilsētas dzelzceļa tīkla 

spēju veidošana 

Mērķrādīt

ājs 

Jauni strāvas transformatori vai esošo 

strāvas transformatoru pilnīga 

modernizācija 

85 
C5.I1. Piepilsētas dzelzceļa tīkla 

spēju veidošana 

Mērķrādīt

ājs 

Jaunas B+R velosipēdu noliktavas HÉV 

pieturvietās 

86 
C5.I1. Piepilsētas dzelzceļa tīkla 

spēju veidošana 

Mērķrādīt

ājs 

Jauni intermodālie autobusi — HÉV 

mezgli 

88 
C5.I2. Dzelzceļa tīkla pārslodzes 

pārslēgšana TEN-T koridorā  

Mērķrādīt

ājs 

Atjaunotās dzelzceļa līnijas 

(Almásfüzitő-Komárom) nodošana 

ekspluatācijā 

90 
C5.I2. Dzelzceļa tīkla pārslodzes 

pārslēgšana TEN-T koridorā 

Mērķrādīt

ājs 

Atjaunotās dzelzceļa līnijas nodošana 

ekspluatācijā (Békéscsaba-Lőkösháza 

dzelzceļa līnijas posms) 

95 

C5.I4. Centrālās satiksmes 

pārvaldības izvēršana TEN-T 

dzelzceļos 

Mērķrādīt

ājs 

Centrālās satiksmes vadības sistēmas 

uzstādīšana, ko ekspluatē piepilsētas un 

citās lielās dzelzceļa līnijās  
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

367 
C5.I5. Budapeštas tramvaju un 

trolejbusu sistēmas izstrāde 

Mērķrādīt

ājs 

Jauniegādāto tramvaju un saistītās 

infrastruktūras nodošana ekspluatācijā 

368 
C5.I5. Budapeštas tramvaju un 

trolejbusu sistēmas izstrāde 

Mērķrādīt

ājs 

Jauna trolejbusa sistēmas strāvas 

pārveidotāja nodošana ekspluatācijā  

109 

C6.R4. Tīkla pieslēguma 

pārredzamības, paredzamības un 

pieejamības uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

IT infrastruktūras izveide viedo 

skaitītāju datu izmantošanai 

111 

C6.R4. Tīkla pieslēguma 

pārredzamības, paredzamības un 

pieejamības uzlabošana 

Mērķrādīt

ājs 

Tīkla pieslēguma atļauja atjaunojamo 

energoresursu spēkstacijām 

117 

C6.I1. Pārvades sistēmu 

operatoru un sadales sistēmu 

operatoru klasiskā un viedā tīkla 

attīstība 

Mērķrādīt

ājs  

Jaudas papildu palielināšana 

elektrostacijām, kurās izmanto 

atjaunojamos energoresursus un kuras 

var integrēt elektrotīklā, pateicoties 

uzlabotajam tīklam (kopējais, MW) 

121 

C6.I2. Atbalsts saules paneļu 

izmantošanai dzīvojamās ēkās 

un apkures modernizācijai 

Mērķrādīt

ājs  

To papildu mājsaimniecību skaits, kas 

aprīkotas ar saules enerģijas paneļiem 

vai ir aprīkotas ar saules enerģijas 

paneļiem, glabāšanas iekārtu, elektrisko 

apsildes sistēmu un logu nomaiņu 

(kopējais, mājsaimniecību skaits) 

371 
C6.I6. Ieguldījumi sabiedrisko 

ēku energoefektivitātē 

Mērķrādīt

ājs 

To sabiedrisko ēku platība, kas guvušas 

labumu no energoefektivitātes 

uzlabošanas 

129 

C6.I4. Tīkla enerģijas 

uzkrāšanas iekārtu uzstādīšana 

enerģijas tirgus dalībniekiem 

Mērķrādīt

ājs 

Jaunuzstādīto enerģijas uzkrāšanas 

iekārtu jauda 

134 
C6.I5. Viedo skaitītāju 

izplatīšana 

Mērķrādīt

ājs 

Jaunuzstādītie papildu viedie skaitītāji 

(kumulēti) 

373 C7.R2: Informētības veicināšana 
Atskaites 

punkts 
Komunikācijas stratēģija ir pieņemta 

376 

C7.I2. Dalītai savākšanai 

paredzētas viedas atkritumu 

savākšanas infrastruktūras un 

saistīto bezemisiju savākšanas 

transportlīdzekļu būvniecība 

Mērķrādīt

ājs 

Viedo tvertņu uzstādīšana un darbības 

uzsākšana 

377 

C7.I2. Dalītai savākšanai 

paredzētas viedas atkritumu 

savākšanas infrastruktūras un 

saistīto bezemisiju savākšanas 

transportlīdzekļu būvniecība 

Mērķrādīt

ājs 

Pazemes atkritumu konteineru 

uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā 

378 

C7.I2. Dalītai savākšanai 

paredzētas viedas atkritumu 

savākšanas infrastruktūras un 

saistīto bezemisiju savākšanas 

transportlīdzekļu būvniecība 

Mērķrādīt

ājs 

Bezemisiju transportlīdzekļu iegāde un 

nodošana ekspluatācijā jaunai atkritumu 

savākšanas infrastruktūrai 

379 
C7.I2. Dalītai savākšanai 

paredzētas viedas atkritumu 

Mērķrādīt

ājs 

Uzstādītās infrastruktūras atkritumu 

savākšanas jauda 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

savākšanas infrastruktūras un 

saistīto bezemisiju savākšanas 

transportlīdzekļu būvniecība 

144 

C8.I1. Veselības aprūpes 

nosacījumu pilnveidošana 21. 

gadsimtā  

Mērķrādīt

ājs  

Apgabala līmeņa slimnīcu tīklu skaits ar 

integrētiem pacientu ceļiem Skaits 

145 

C8.I1. Veselības aprūpes 

nosacījumu pilnveidošana 21. 

gadsimtā  

Mērķrādīt

ājs  
Mērķrādītājs  

146 

C8.I1. Veselības aprūpes 

nosacījumu pilnveidošana 21. 

gadsimtā  

Mērķrādīt

ājs 

To veselības aprūpes infrastruktūras ēku 

platība, kas guvušas labumu no 

energoefektivitātes uzlabošanas 

148 
C8.I2. Atbalsts veselības 

nozares digitālajai pārveidei  

Mērķrādīt

ājs  

Digitāli pieejamo jauno veselības 

aprūpes datubāzu un slimību reģistru 

skaits  

179 

C9.R7 Valsts pretkorupcijas 

stratēģijas un rīcības plāna 

izstrāde un īstenošana 

Atskaites 

punkts 

Korupcijas apkarošanas regulējuma 

stiprināšana Ungārijā, novērtējot jaunās 

valsts pretkorupcijas stratēģijas un ar to 

saistītā rīcības plāna darbību 

īstenošanas efektivitāti 

191 

C9.R10 Viena piedāvājuma 

publiskā iepirkuma procedūru 

īpatsvara samazināšana 

Mērķrādīt

ājs 

Iepirkuma procedūru daļa ar 

atsevišķiem piedāvājumiem 

iepirkumiem, ko finansē no Savienības 

atbalsta, nepārsniedz 15 %. 

192 

C9.R10 Viena piedāvājuma 

publiskā iepirkuma procedūru 

īpatsvara samazināšana 

Mērķrādīt

ājs  

Iepirkuma procedūru daļa ar 

atsevišķiem piedāvājumiem iepirkumos, 

ko finansē no valsts resursiem, 

nepārsniedz 15 %. 

193 

C9.R10 Viena piedāvājuma 

publiskā iepirkuma procedūru 

īpatsvara samazināšana 

Mērķrādīt

ājs 

Iepirkuma procedūru daļa ar 

atsevišķiem piedāvājumiem 

iepirkumiem, ko finansē no Savienības 

atbalsta, nepārsniedz 15 %. 

194 

C9.R10 Viena piedāvājuma 

publiskā iepirkuma procedūru 

īpatsvara samazināšana 

Mērķrādīt

ājs 

Iepirkuma procedūru daļa ar 

atsevišķiem piedāvājumiem iepirkumos, 

ko finansē no valsts resursiem, 

nepārsniedz 15 %. 

207 

C9.R14. Apmācības shēma un 

atbalsta shēma par iepirkumu 

mikrouzņēmumiem, mazajiem 

un vidējiem uzņēmumiem, lai 

atvieglotu to dalību publiskā 

iepirkuma procedūrās 

Mērķrādīt

ājs  

To mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 

uzņēmumu kumulatīvais skaits, kuri ir 

piedalījušies mācībās par publiskā 

iepirkuma praksi  

208 

C9.R14. Apmācības shēma un 

atbalsta shēma par iepirkumu 

mikrouzņēmumiem, mazajiem 

un vidējiem uzņēmumiem, lai 

atvieglotu to dalību publiskā 

iepirkuma procedūrās 

Atskaites 

punkts 

Mācību programmas novērtēšana, lai 

atvieglotu mikrouzņēmumu, mazo un 

vidējo uzņēmumu dalību publiskā 

iepirkuma procedūrās 
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211 

C9.R14. Apmācības shēma un 

atbalsta shēma par iepirkumu 

mikrouzņēmumiem, mazajiem 

un vidējiem uzņēmumiem, lai 

atvieglotu to dalību publiskā 

iepirkuma procedūrās 

Mērķrādīt

ājs  

To mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 

uzņēmumu skaits, kuri saņēmuši 

vienreizēju atbalstu publiskā iepirkuma 

izmaksu kompensācijai  

212 

C9.R14. Apmācības shēma un 

atbalsta shēma par iepirkumu 

mikrouzņēmumiem, mazajiem 

un vidējiem uzņēmumiem, lai 

atvieglotu to dalību publiskā 

iepirkuma procedūrās 

Atskaites 

punkts 

Atbalsta shēmas pievienotās vērtības un 

efektivitātes galīgā novērtējuma 

pabeigšana 

233 

C9.R26. Pārredzamības un 

publiskas informācijas 

pieejamības uzlabošana 

Atskaites 

punkts 

Valsts datu aizsardzības un informācijas 

brīvības iestādes ziņojums par piekļuvi 

publiskai informācijai (3) 

240 

C9.R27. Likumdošanas 

kvalitātes uzlabošana un 

ieinteresēto personu un sociālo 

partneru efektīva iesaistīšana 

lēmumu pieņemšanā 

Mērķrādīt

ājs 

Stiprināt tiesību aktu obligātās 

sabiedriskās apspriešanas noteikumu 

efektīvu piemērošanu un ietekmes 

novērtējuma sākotnējo kopsavilkumu 

sistemātisku publicēšanu (4) 

250 

C9.R33. Paplašināt 

neatskaitāmības noteikumu 

darbības jomu attiecībā uz 

izejošajiem maksājumiem 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā 

ar mērķi uzlabot ar agresīvu nodokļu 

plānošanu saistīto pasākumu efektivitāti 

252 

C9.R34 Nodokļu saistību 

izpildes procedūru digitālā 

pārveide 

Atskaites 

punkts 
EPayroll sistēmas daudzfāžu ieviešana 

254 

C9.R34 Nodokļu saistību 

izpildes procedūru digitālā 

pārveide 

Atskaites 

punkts 
EReceipt sistēmas daudzfāžu ieviešana 

256 

C9.R34 Nodokļu saistību 

izpildes procedūru digitālā 

pārveide 

Atskaites 

punkts 
E-PVN sistēmas daudzfāžu ieviešana 

271 

C10.R1: Tīkla pieslēguma 

procedūras pārredzamības, 

paredzamības un pieejamības 

uzlabošana 

Izvērsts pasākums: 

Tīkla pieslēguma atļauja no 

laikapstākļiem atkarīgām 

atjaunojamo energoresursu 

spēkstacijām 

Mērķrādīt

ājs 

Tīkla pieslēguma atļauja no 

laikapstākļiem atkarīgām atjaunojamo 

energoresursu spēkstacijām 

281 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija  

C.10.I1a: Digitālā attīstība 

sistēmas operatora līmenī 

(dotācijas) 

Mērķrādīt

ājs 

 Digitālā attīstība saistībā ar tīkla 

infrastruktūru un elektroenerģijas tīkla 

ekspluatāciju sistēmas operatora līmenī 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

285 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1b: Laika prognožu 

precizitātes uzlabošana 

Mērķrādīt

ājs 

Ekspluatācijā esošās meteoroloģiskās 

stacijas  

288 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1c:  Izvērsts pasākums: 

Pārvades sistēmu operatoru un 

sadales sistēmu operatoru 

klasiskā un viedā tīkla attīstība 

Mērķrādīt

ājs 

Jaudas palielināšana elektrostacijām, 

kurās izmanto atjaunojamos 

energoresursus un kuras var integrēt 

elektrotīklā, pateicoties uzlabotajam 

tīklam (kopējais, MW) 

292 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1d. Izvērsts pasākums: 

Viedās uzskaites (dotāciju) 

izplatīšana 

Mērķrādīt

ājs 
Jaunuzstādīti viedie skaitītāji 

Maksājuma summa 1 604 911 435 EUR 

 

 

2. Aizdevums  

Šā lēmuma 3. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas: 

 

2.1.Pirmā daļa (aizdevuma atbalsts):  
 

Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

293 
C10.R7: Energokopienu 

paplašināšana 

Atskaites 

punkts 

Grozītā tiesību akta par 

energokopienām stāšanās spēkā 

294 
C10.R7: Energokopienu 

paplašināšana 

Atskaites 

punkts 

Vienas pieturas aģentūra un 

pamatnostādnes par energokopienām 

297 

C10.R9: Tiesiskā regulējuma 

nodrošināšana atjaunīgajam 

ūdeņradim 

Atskaites 

punkts 

Atjaunīgā ūdeņraža tiesiskā regulējuma 

pārskatīšanas pabeigšana 

299 

C10.R10: Biogāzes un 

biometāna stratēģijas un rīcības 

plāna izstrāde 

Atskaites 

punkts 

Biogāzes un biometāna stratēģijas un 

rīcības plāna izstrāde 

301 

C10.R12: Atbalsts potenciālo 

saņēmēju pieteikumiem ES 

finansētām mājokļu 

energoefektivitātes atbalsta 

shēmām 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā tiesību akti, ar ko izveido 

sistēmu, lai palīdzētu potenciālajiem 

saņēmējiem iesniegt pieteikumus 

atbalstam saskaņā ar ES finansētām 

mājokļu energoefektivitātes atbalsta 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

shēmām  

304 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C.10.I1a: Digitālā attīstība 

sistēmas operatora līmenī 

(aizdevumi) 

Atskaites 

punkts 

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 

par digitālo attīstību saistībā ar tīkla 

infrastruktūru un elektroenerģijas tīkla 

ekspluatāciju sistēmas operatora līmenī 

308 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1b: Laika prognožu 

precizitātes uzlabošana 

(aizdevumi) 

Atskaites 

punkts 

Izsludināts uzaicinājums iesniegt 

prioritāru(-us) projektu(-us), lai 

uzstādītu meteoroloģiskās stacijas, lai 

uzlabotu laikapstākļu prognozēšanas 

precizitāti 

315 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1d. Palielinātais pasākums: 

Viedās uzskaites (aizdevumu) 

izplatīšana 

Atskaites 

punkts 

Izsludināt SSO adresētu uzaicinājumu 

iesniegt prioritārus projektus, lai 

iegādātos un uzstādītu viedos skaitītājus 

319 

C10.I2: Rūpniecības, zinātnes 

un tehnoloģiju un loģistikas 

parku ekoloģizācija enerģētikas 

vajadzībām 

Atskaites 

punkts 

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 

par rūpniecības, zinātnes un tehnoloģiju 

un loģistikas parku zaļināšanu 

324 
C10.I3: “Zaļās ekonomikas” 

ražošanas jaudu veidošana 

Atskaites 

punkts 

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 

par zaļās ekonomikas ražošanas jaudām 

327 

C10.I4: Zaļo tehnoloģiju 

izmantošana rūpniecības 

dekarbonizācijai 

Atskaites 

punkts 

Izsludināts uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus rūpniecības projektu 

dekarbonizācijai 

328 

C10.I4: Zaļo tehnoloģiju 

izmantošana rūpniecības 

dekarbonizācijai 

Atskaites 

punkts 
Dotāciju nolīgumu stāšanās spēkā  

330 
C10.I5: Enerģētikas uzņēmumu 

enerģētiskā digitalizācija    

Atskaites 

punkts 

Visaptveroša enerģētikas jomas 

digitalizācijas plāna pieņemšana 

331 
C10.I5: Enerģētikas uzņēmumu 

digitalizācija 

Atskaites 

punkts 

Izsludināts uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus par digitālo attīstību 

enerģētikas uzņēmumos 

332 
C10.I5: Enerģētikas uzņēmumu 

digitalizācija 

Atskaites 

punkts  

Stājas spēkā visi dotāciju nolīgumi par 

atbalstu digitālajai attīstībai enerģētikas 

uzņēmumos 

338 
C10.I7: Cilvēkresursu 

stiprināšana zaļajā ekonomikā 

Atskaites 

punkts 

Piedāvājuma un pieprasījuma analīze 

par darba tirgu attiecībā uz zaļajām 

prasmēm 

341 
C10.I8: Ieguldījumi sabiedrisko 

ēku energoefektivitātē 

Atskaites 

punkts 

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 

projektiem, kas saistīti ar ieguldījumiem 

sabiedrisko ēku energoefektivitātē 

342 
C10.I8: Ieguldījumi sabiedrisko 

ēku energoefektivitātē 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā visi dotāciju nolīgumi 

attiecībā uz projektiem, kas saistīti ar 

ieguldījumiem sabiedrisko ēku 

energoefektivitātē 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

350 

C10.I12: Finanšu instrumenta 

izveide uzņēmumu 

energoefektivitātes uzlabošanai 

Atskaites 

punkts 
Īstenošanas nolīgums 

353 

C10.I13: Finanšu instrumenta 

izveide dzīvojamo ēku 

energoefektivitātes uzlabošanai 

un enerģētiskās nabadzības 

novēršanai 

Atskaites 

punkts 
Īstenošanas nolīgums 

356 

C10.I14: Finanšu instrumenta 

izveide, lai palielinātu 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes 

staciju (EV) izvēršanu 

Atskaites 

punkts 
Īstenošanas nolīgums 

359 

C10.I15: Finanšu instrumenta 

izveide, lai atbalstītu 

akumulatora 

elektrotransportlīdzekļu (BEV) 

iegādi, ko veic autoparka 

pakalpojumu sniedzēji 

Atskaites 

punkts 
Īstenošanas nolīgums 

362 

C10.I16: Finanšu instrumenta 

izveide ģeotermālās enerģijas 

izpētes un izmantošanas 

atbalstam 

Atskaites 

punkts 
Īstenošanas nolīgums 

Maksājuma summa 1 097 130 000 EUR 

 

2.2. Otrā daļa (aizdevuma atbalsts): 

Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

295 
C10.R8: Juridiski stimuli 

enerģijas uzkrāšanas ieviešanai 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā tiesību akti, ar ko izveido 

tiesisko regulējumu par enerģijas 

uzkrāšanu 

296 
C10.R8: Juridiski stimuli 

enerģijas uzkrāšanas ieviešanai 

Atskaites 

punkts 

Nacionālā enerģijas uzkrāšanas un 

nefosilas elastības plāna pieņemšana 

298 

C10.R9: Tiesiskā regulējuma 

nodrošināšana atjaunīgajam 

ūdeņradim 

Atskaites 

punkts 

Tiesību aktu paketes par atjaunīgo 

ūdeņradi stāšanās spēkā un pievienotas 

neleģislatīvās paketes publicēšana 

300 
C10.R11: Ģeotermālās enerģijas 

tiesiskā regulējuma uzlabošana   

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā tiesību akti ģeotermālās 

enerģijas izpētes un izmantošanas 

tiesiskā regulējuma uzlabošanai 

302 
C10.R13: Valsts stratēģija zaļo 

prasmju attīstīšanai 

Atskaites 

punkts 

Valdības lēmums par valsts stratēģiju 

attiecībā uz prasmēm zaļās 

pārkārtošanās vajadzībām un tās 

īstenošanas rīcības plāns 

305 
C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

Atskaites 

punkts 

Visu dotāciju nolīgumu stāšanās spēkā 

attiecībā uz digitālo attīstību saistībā ar 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

 C.10.I1a: Digitālā attīstība 

sistēmas operatora līmenī 

(aizdevumi) 

tīkla infrastruktūru un elektroenerģijas 

tīkla ekspluatāciju sistēmas operatora 

līmenī 

309 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1b: Laika prognožu 

precizitātes uzlabošana 

(aizdevumi) 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā visi dotāciju nolīgumi par 

atbalstu meteoroloģisko staciju 

uzstādīšanai, lai uzlabotu laikapstākļu 

prognozēšanas precizitāti 

312 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1c: Izvērsts pasākums: 

Klasiska un viedtīkla attīstība 

pārvades sistēmas operatoriem 

un sadales sistēmu operatoriem 

(aizdevumi) 

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā visi dotāciju nolīgumi par 

pārvades un sadales tīklu attīstības 

īstenošanu un atbalsta nosacījumiem 

316 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1d. Palielinātais pasākums: 

Viedās uzskaites (aizdevumu) 

izplatīšana 

Atskaites 

punkts 

Visu dotāciju nolīgumu par viedo 

skaitītāju iepirkšanu un uzstādīšanu 

stāšanās spēkā 

320 

C10.I2: Rūpniecības, zinātnes 

un tehnoloģiju un loģistikas 

parku ekoloģizācija enerģētikas 

vajadzībām 

Atskaites 

punkts 
Dotāciju nolīgumu stāšanās spēkā 

325 
C10.I3: “Zaļās ekonomikas” 

ražošanas jaudu veidošana 

Atskaites 

punkts 
Dotāciju nolīgumu stāšanās spēkā  

346 

C10.I10: Veicināt akumulatora 

elektrotransportlīdzekļu (BEV) 

izmantošanu privātajā sektorā 

Atskaites 

punkts 

Izsludināts uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus projektiem par 

akumulatora elektrotransportlīdzekļu 

iegādi 

348 
C10.I11: Atbalsts ģeotermālās 

enerģijas izpētei  

Atskaites 

punkts 

Stājas spēkā dotācijas nolīgumi par 

atbalstu ģeotermālās izpētes darbībām 

Maksājuma summa 783 660 000 EUR 

 

2.3.Trešā daļa (aizdevuma atbalsts): 

Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

306 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C.10.I1a: Digitālā attīstība 

sistēmas operatora līmenī 

(aizdevumi) 

Mērķrādīt

ājs 

Digitālā attīstība saistībā ar tīkla 

infrastruktūru un elektroenerģijas tīkla 

ekspluatāciju sistēmas operatora līmenī 

310 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1b: Laika prognožu 

Mērķrādīt

ājs 

Ekspluatācijā esošās meteoroloģiskās 

stacijas   



 
 

285 
 

Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

precizitātes uzlabošana 

(aizdevumi) 

313 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1c: Izvērsts pasākums:   

Pārvades sistēmu operatoru un 

sadales sistēmu operatoru 

klasiskā un viedā tīkla attīstība 

(aizdevumi) 

Mērķrādīt

ājs 

Jaudas palielināšana elektrostacijām, 

kurās izmanto atjaunojamos 

energoresursus un kuras var integrēt 

elektrotīklā, pateicoties uzlabotajam 

tīklam (kopējais, MW) 

317 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1d. Palielinātais pasākums: 

Viedās uzskaites (aizdevumu) 

izplatīšana 

Mērķrādīt

ājs 
Jaunuzstādīti viedie skaitītāji 

334 C10.I6: Investīcijas ūdeņradī 
Mērķrādīt

ājs 

Ar ūdeņradi darbināmu 

transportlīdzekļu izplatīšana 

galasaņēmējiem 

339 
C10.I7: Cilvēkresursu 

stiprināšana zaļajā ekonomikā 

Mērķrādīt

ājs 

Kursu skaits, kuriem izstrādāts jauns 

zaļo prasmju apguves saturs  

365 
C1.I5. Papildu jaunu vietu 

izveide bērnudārzos  

Mērķrādīt

ājs   

Bērnu skaits, kas papildus uzņemti 

bērnudārzos jaunizveidotajās vietās  

Maksājuma summa 666 110 000 EUR 

 

 

2.4. Ceturtā daļa (aizdevuma atbalsts): 

Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

303 
C10.R13:  Valsts stratēģija zaļo 

prasmju attīstīšanai 

Atskaites 

punkts 

Progresa ziņojums par valsts zaļās 

pārkārtošanās prasmju stratēģijas un ar 

to saistītā rīcības plāna īstenošanu  

307 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C.10.I1a: Digitālā attīstība 

sistēmas operatora līmenī 

(aizdevumi) 

Mērķrādīt

ājs 

Digitālā attīstība saistībā ar tīkla 

infrastruktūru un elektroenerģijas tīkla 

ekspluatāciju sistēmas operatora līmenī 

311 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1b: Laika prognožu 

precizitātes uzlabošana 

(aizdevumi) 

Mērķrādīt

ājs 

Ekspluatācijā esošās meteoroloģiskās 

stacijas   

314 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija  

C10.I1c: Izvērsts pasākums: 

Pārvades sistēmu operatoru un 

Mērķrādīt

ājs 

Jaudas palielināšana elektrostacijām, 

kurās izmanto atjaunojamos 

energoresursus un kuras var integrēt 

elektrotīklā, pateicoties uzlabotajam 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

sadales sistēmu operatoru 

klasiskā un viedā tīkla attīstība 

(aizdevumi) 

tīklam (kopējais, MW) 

318 

C10.I1: Elektroenerģijas tīklu 

attīstība un digitalizācija 

C10.I1d. Palielinātais pasākums: 

Viedo skaitītāju izplatīšana 

Mērķrādīt

ājs 
Jaunuzstādīti viedie skaitītāji 

321 

C10.I2: Rūpniecības, zinātnes 

un tehnoloģiju un loģistikas 

parku ekoloģizācija enerģētikas 

vajadzībām 

Mērķrādīt

ājs 

Uzstādīto atjaunojamās enerģijas 

sistēmu jauda 

322 

C10.I2: Rūpniecības, zinātnes 

un tehnoloģiju un loģistikas 

parku ekoloģizācija enerģētikas 

vajadzībām 

Mērķrādīt

ājs 

Operacionāli savienoto mikrotīklu 

skaits 

323 

C10.I2: Rūpniecības, zinātnes 

un tehnoloģiju un loģistikas 

parku ekoloģizācija enerģētikas 

vajadzībām 

Mērķrādīt

ājs 
Uzstādīto siltumsūkņu jauda 

326 
C10.I3: “Zaļās ekonomikas” 

ražošanas jaudu veidošana 

Atskaites 

punkts 
Visu projektu nodošana ekspluatācijā 

329 

C10.I4: Zaļo tehnoloģiju 

izmantošana rūpniecības 

dekarbonizācijai 

Atskaites 

punkts 

Visu dekarbonizācijas projektu 

nodošana ekspluatācijā 

333 
C10.I5: Enerģētikas uzņēmumu 

digitalizācija 

Atskaites 

punkts 

Digitālie risinājumi, kas atbalsta 

energosistēmu un ekspluatācijā nodoto 

pakalpojumu darbību 

335 C10.I6: Investīcijas ūdeņradī 
Mērķrādīt

ājs 

Ar ūdeņradi darbināmu 

transportlīdzekļu izplatīšana 

galasaņēmējiem 

336 C10.I6: Investīcijas ūdeņradī 
Mērķrādīt

ājs 

Jaunu ūdeņraža uzpildes staciju 

darbības uzsākšana  

337 C10.I6: Investīcijas ūdeņradī 
Mērķrādīt

ājs 

Elektrolīzeru jaudas nodošana 

ekspluatācijā 

340 
C10.I7: Cilvēkresursu 

stiprināšana zaļajā ekonomikā 

Mērķrādīt

ājs 

Profesionāļu skaits, kas saņēmuši 

mikroapliecinājuma sertifikātu par 

zaļajām prasmēm 

343 
C10.I8: Ieguldījumi sabiedrisko 

ēku energoefektivitātē 

Mērķrādīt

ājs 

To sabiedrisko ēku platība, kas guvušas 

labumu no energoefektivitātes 

uzlabošanas  

344 
C10.I9: Dzelzceļa posmu 

elektrifikācija 

Mērķrādīt

ājs 

Dzelzceļa elektrifikācijas pabeigšana 

posmā “Szeged-Rendező — Röszke — 

Valsts robeža” un dzelzceļa līniju 136. 

un 140. savienojums 

345 
 C10.I9: Dzelzceļa posmu 

elektrifikācija 

Mērķrādīt

ājs 

Dzelzceļa tīkla elektroenerģijas 

apakšstaciju būvniecība vai 

rekonstrukcija  

347 

C10.I10: Veicināt akumulatora 

elektrotransportlīdzekļu (BEV) 

izmantošanu privātajā sektorā 

Mērķrādīt

ājs 

Akumulatora elektrotransportlīdzekļi, 

kas iegādāti un nodoti ekspluatācijā 
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Kārtas 

numurs 

Pasākums (reforma vai 

investīcija) 

Atskaites 

punkts / 

mērķrādī

tājs 

Nosaukums 

349 
C10.I11: Atbalsts ģeotermālās 

enerģijas izpētei 

Mērķrādīt

ājs 

Pabeigto ģeotermālās izpētes darbību 

skaits 

351 

C10.I12: Finanšu instrumenta 

izveide uzņēmumu 

energoefektivitātes uzlabošanai 

Mērķrādīt

ājs 

Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie 

juridiskie nolīgumi 

352 

C10.I12: Finanšu instrumenta 

izveide uzņēmumu 

energoefektivitātes uzlabošanai 

Atskaites 

punkts 
MFB ir pabeigusi ieguldījumu 

354 

C10.I13: Finanšu instrumenta 

izveide dzīvojamo ēku 

energoefektivitātes uzlabošanai 

un enerģētiskās nabadzības 

novēršanai 

Mērķrādīt

ājs 

Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie 

juridiskie nolīgumi 

355 

C10.I13: Finanšu instrumenta 

izveide dzīvojamo ēku 

energoefektivitātes uzlabošanai 

un enerģētiskās nabadzības 

novēršanai 

Atskaites 

punkts 
MFB ir pabeigusi ieguldījumu 

357 

C10.I14: Finanšu instrumenta 

izveide, lai palielinātu 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes 

staciju (EV) izvēršanu 

Mērķrādīt

ājs 

Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie 

juridiskie nolīgumi 

358 

C10.I14: Finanšu instrumenta 

izveide, lai palielinātu 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes 

staciju (EV) izvēršanu 

Atskaites 

punkts 
MFB ir pabeigusi ieguldījumu 

360 

C10.I15: Finanšu instrumenta 

izveide, lai atbalstītu 

akumulatora 

elektrotransportlīdzekļu (BEV) 

iegādi, ko veic autoparka 

pakalpojumu sniedzēji 

Mērķrādīt

ājs 

Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie 

juridiskie nolīgumi 

361 

C10.I15: Finanšu instrumenta 

izveide, lai atbalstītu 

akumulatora 

elektrotransportlīdzekļu (BEV) 

iegādi, ko veic autoparka 

pakalpojumu sniedzēji 

Atskaites 

punkts 
MFB ir pabeigusi ieguldījumu 

363 

C10.I16: Finanšu instrumenta 

izveide ģeotermālās enerģijas 

izpētes un izmantošanas 

atbalstam 

Mērķrādīt

ājs 

Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie 

juridiskie nolīgumi 

364 

C10.I16: Finanšu instrumenta 

izveide ģeotermālās enerģijas 

izpētes un izmantošanas 

atbalstam 

Atskaites 

punkts 
MFB ir pabeigusi ieguldījumu 

Maksājuma summa 1 371 413 481 EUR 
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3. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI 
 

1. Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība 

Turpmāk noteiktā kārtība kopā ar attiecīgajiem 9. komponentā (Pārvaldība un publiskā 

pārvalde)36 norādītajiem pasākumiem veido Ungārijas kontroles un revīzijas sistēmu saskaņā 

ar Atveseļošanas un noturības plānu. Katrs no šiem elementiem ir neatņemama Ungārijas 

kontroles un revīzijas sistēmas daļa, kuras īstenošana un pastāvīga ievērošana ir 

nepieciešama, lai nodrošinātu Regulas (ES) 2021/241 22. panta ievērošanu. Kopā šo elementu 

īstenošana un pastāvīga ievērošana nodrošina, ka atveseļošanas un noturības plāna 

uzraudzības un īstenošanas kārtība ietver pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 

Savienības finanšu interešu aizsardzību.  

Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek šādā kārtībā: 

Valdības Dekrēts Nr. 373/2022 (IX. 30) nosaka Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna 

īstenošanā, revīzijā un kontrolē iesaistīto struktūru uzdevumus un pienākumus. Šā Valdības 

dekrēta, kas aprakstīts C9.R19. reformā, stāšanās spēkā ir atspoguļota konkrētā atskaites 

punktā, kas jāizpilda pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar 

atveseļošanas un noturības plānu. 

Ungārijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas, uzraudzības un ziņošanas procesu 

nodrošina valsts iestāde (par Savienības atbalsta īstenošanu atbildīgā ministra valsts 

sekretariāta vietnieks). Tas ietver uzraudzības sistēmas darbību (tostarp ar uzraudzības IT 

sistēmas atbalstu), dažādu pasākumu īstenošanas progresa uzraudzību un datu uzticamības un 

ticamības nodrošināšanu uzraudzības IT sistēmā. Valsts iestāde ir arī atbildīgā struktūra, kas 

pārbauda, vai ir izpildīti atveseļošanas un noturības plānā noteiktie starpposma un galīgie 

mērķrādītāji. Valsts iestāde ir atbildīga par maksājumu pieprasījumu sagatavošanu un 

iesniegšanu saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu, kā arī par to patiesuma un 

pārvaldības deklarācijas parakstīšanas nodrošināšanu. Tā darbojas arī kā vienota sadarbība 

starp Ungārijas iestādēm un Komisiju. Valsts iestāde ir atbildīga par iekšējās pārvaldības un 

kontroles sistēmas izveidi un darbību, lai efektīvi novērstu un atklātu pārkāpumus un veiktu 

pienācīgus koriģējošus pasākumus, vienlaikus ievērojot pareizas finanšu pārvaldības 

principus un aizsargājot Savienības finanšu intereses, par efektīvu krāpšanas un korupcijas 

apkarošanas pasākumu ieviešanu, ņemot vērā konstatētos riskus, un par pirmā līmeņa 

īstenošanas pārbaužu veikšanu (pamatojoties uz dienestu un uz vietas).  

                                                           
36 Tas attiecas uz 160., 166., 169., 171., 174., 175., 195., 197., 198., 200., 201., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 
219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227. un 228. atskaites punktu, kas jāizpilda pirms pirmā maksājuma 
pieprasījuma iesniegšanas. Vairāki 9. komponentā ietvertie pasākumi ir saskaņoti ar saistībām, ko Ungārija 

uzņēmusies procedūrā saskaņā ar 6. pantu Regulā (ES, Euratom) 2020/2092 par vispārēju nosacītības režīmu 

Savienības budžeta aizsardzībai. 
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Plāna īpašo pasākumu37 īstenošanu nozaru līmenī uzrauga atbildīgās nozaru ministrijas, kuru 

dienesti atbalsta pasākumu izpildes uzraudzību un uztur ciešu sadarbību ar valsts iestādi. 

Valsts iestādi plāna īstenošanas un uzraudzības procesā atbalsta īstenotājas struktūras, kas 

darbojas saskaņā ar rakstiskiem līgumiem valsts iestādes uzraudzībā un atbildībā. Ja valsts 

iestādes īstenošanas uzdevumi ir deleģēti īstenošanas struktūrām, īstenotāju struktūru darbu 

cieši kontrolē valsts iestāde, kas sniedz metodoloģisku atbalstu un norādījumus īstenotājām 

struktūrām. Jo īpaši nodrošina, ka īstenošanas struktūrām ir pietiekami resursi un atbilstoša 

profesionālā pieredze, lai tās varētu efektīvi veikt tām uzticētos uzdevumus. Īstenotājas 

struktūras ievieš efektīvus iekšējās kontroles pasākumus. Īstenotājas struktūras veic valsts 

iestādes kontroles funkcijas attiecībā uz komponentiem un pasākumiem, par kuriem tās ir 

atbildīgas. 

Lai nodrošinātu nopietnu pārkāpumu, piemēram, krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu un 

dubulta finansējuma, efektīvu novēršanu un atklāšanu, valsts iestāde un īstenošanas 

struktūras, īstenojot un kontrolējot atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu, sistemātiski 

izmanto visas Arachne riska novērtēšanas instrumenta funkcijas.  

Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar atveseļošanas un noturības 

plānu izveido jaunu Iekšējās revīzijas un integritātes direktorātu (DIAI) ministrijā, kas atbild 

par Savienības atbalsta īstenošanu, lai pastiprinātu interešu konflikta efektīvu novēršanu un 

atklāšanu. DIAI ir atbildīga par to, lai visu līmeņu darbinieki, kas iesaistīti plāna īstenošanā 

un kontrolē, regulāri pārbaudītu interešu konflikta deklarāciju patiesumu. 

Eiropas fondu revīzijas ģenerāldirektorāts (EUTAF) kā revīzijas iestāde veic revīzijas 

uzdevumus, kas saistīti ar plāna īstenošanu. Ungārija nodrošina EUTAF nepieciešamos 

finanšu resursus un cilvēkresursus, lai aizsargātu tās neatkarību un ļautu tai veikt savus 

uzdevumus. 

EUTAF izstrādā revīzijas stratēģiju saskaņā ar starptautiski atzītiem revīzijas standartiem. Šī 

stratēģija nosaka revīziju metodi un biežumu. To veic pietiekami agri, lai veiktu revīzijas, ko 

iekļauj revīzijas kopsavilkumā, ko iesniedz kopā ar pirmo maksājuma pieprasījumu. Revīzijas 

stratēģijā par prioritāti nosaka revīzijas darbu, sākot ar revīziju par sistēmu izveidi, galveno 

uzmanību pievēršot procesu (juridisko un institucionālo) atbilstībai, IT sistēmu izveidei un 

darbībai un cilvēkresursu pieejamībai un kvalitātei. Šī revīzija jāveic pirms pirmā maksājuma 

pieprasījuma iesniegšanas. Turpmākas sistēmu revīzijas, kas jāveic īstenošanas sākumā, 

attiecas uz Arachne piemērošanu valsts iestādes un īstenošanas struktūru veiktajām 

kontrolēm, kā arī uz sistēmas revīziju attiecībā uz DIAI. 

EUTAF veic sistēmu revīzijas un padziļinātās pārbaudes. Sistēmu revīzijas pietiekami bieži 

īsteno, pamatojoties uz riska novērtējumu, un tajās pārbauda, kā darbojas sistēma, kas 

izveidota atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai. Padziļinātās pārbaudes koncentrējas 

                                                           
37 Nozaru ministrijas ir atbildīgas par visu plāna pasākumu īstenošanu, izņemot tos pasākumus, kas attiecas uz 

pārvaldību un valsts pārvaldi, par kuriem atbild valsts iestāde.  
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uz progresu starpposma un galīgo mērķrādītāju sasniegšanā un ietver pareizas finanšu 

pārvaldības nosacījumu izpildes pārbaudi. EUTAF sniedz revīzijas atzinumu par katru 

Komisijai iesniegto maksājuma pieprasījumu, pamatojoties uz tās veiktās sistēmas revīziju un 

padziļinātās pārbaudes rezultātiem. 

Turklāt ar tiesību aktu izveido uzraudzības komiteju, kuras sastāvā ir attiecīgās ieinteresētās 

personas un sociālie partneri, kas iesaistīti atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā. 

Uzraudzības komiteja uzrauga atveseļošanas un noturības plāna efektīvu īstenošanu. 

Leģislatīvajā aktā iekļauj noteikumu, kas paredz juridisku prasību apspriesties ar uzraudzības 

komiteju atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas laikā.  

 

2. Kārtība, kādā Komisijai nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatojošajiem datiem 

Lai nodrošinātu Komisijai pilnīgu piekļuvi attiecīgajiem pamatojošajiem datiem, Ungārija 

veic šādus pasākumus: 

- -Visu informāciju, kas saistīta ar plāna īstenošanu un uzraudzību, glabā uzraudzības IT 

sistēmā, kuru izstrādā atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai.  

- -Valsts iestāde ir atbildīga par plāna īstenošanas un starpposma un galīgo mērķrādītāju 

izpildes uzraudzību un novērtēšanu, kā arī par savākto datu sniegšanu Komisijai pēc 

pieprasījuma. Tā koordinē ziņošanu par starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem, 

attiecīgajiem rādītājiem, kā arī kvalitatīvu finanšu informāciju un citiem datiem, 

piemēram, par galasaņēmējiem. Tā ir atbildīga arī par IT sistēmas uzraudzību, dažādu 

pasākumu īstenošanas progresa uzraudzību, datu uzticamības un patiesuma nodrošināšanu 

uzraudzības sistēmā. Datu kodēšanu veic, izmantojot IT sistēmu FAIR-EUPR38, ar kuras 

starpniecību visām iestādēm, kas atbild par reformu un investīciju īstenošanu, ir 

pienākums ziņot valsts iestādei.  

- Revīzijas iestāde (EUTAF) revīzijas ziņojumā ar revīzijas atzinumu bez piezīmēm pirms 

pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas apstiprina, ka uzraudzības IT sistēmas 

funkcijas ir pieejamas, lai izpildītu datu vākšanas, glabāšanas un sniegšanas prasības, kas 

saistītas ar atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu, un ka sistēma ir pilnībā 

funkcionējoša un darbojas. 

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktā, pēc tam, kad ir sasniegti attiecīgie 

atskaites punkti un mērķrādītāji, par kuriem panākta vienošanās šā pielikuma 2.1. iedaļā, 

Ungārija iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas maksājuma pieprasījumu. 

Ungārija nodrošina, ka pēc pieprasījuma Komisijai ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatā 

esošajiem datiem, kas pamato maksājumu pieprasījumu pienācīgu pamatojumu gan 

maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, 

gan revīzijas un kontroles vajadzībām. 

                                                           
38 Šo IT sistēmu izmanto, lai kodētu datus par kohēzijas fondiem arī 2014.–2020. gada un 2021.–2027. gada 

periodā. Ungārija ir izstrādājusi sistēmu, lai nodrošinātu, ka tā atbilst arī atveseļošanas un noturības plāna 

īpašajām prasībām. 
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Ja atskaites punkti vai mērķrādītāji attiecas uz ziņojumu sagatavošanu, pamatā esošie dati, 

tostarp visi dati, kas izmantoti, lai pamatotu paziņojumus šādos ziņojumos, pēc pieprasījuma 

ir pieejami Komisijai, jo īpaši minēto starpposma vai galīgo mērķrādītāju novērtēšanas laikā. 
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