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BILAGA 

 

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR 

ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN 

 

1. Beskrivning av reformer och investeringar 

 

A. KOMPONENT 1: DEMOGRAFI OCH OFFENTLIG UTBILDNING 

Denna del av Ungerns återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningar i samband 

med inkluderande tillgång till högkvalitativ skolutbildning, integration på arbetsmarknaden av 

utsatta grupper och en bredare demografisk utveckling som den ungerska ekonomin, de 

offentliga finanserna och samhället står inför.  

Huvudsyftet med denna del är att  

• förbättra tillgången till högkvalitativ skolutbildning genom att ge elever och lärare den 

utrustning som krävs för att delta i modern digital utbildning och utveckla deras 

digitala färdigheter, 

• öka deltagandet av missgynnade elever och studenter med särskilda utbildningsbehov i 

allmän utbildning av god kvalitet, 

• minska risken för segregering i skolorna, 

• öka läraryrkets attraktionskraft och stärka kompetensen hos lärare och skolledare, 

• förbättra tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg för att minska de sociala 

ojämlikheterna och underlätta utsatta gruppers integration på arbetsmarknaden. och 

• främja finanspolitisk hållbarhet på medellång och lång sikt och pensionssystemets 

tillräcklighet. 

Denna del omfattar åtgärder som återspeglar principerna i den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter om utbildning och livslångt lärande, om jämställdhet och om barnomsorg och stöd 

till barn. Denna del stöder också den digitala omställningen genom att öka den digitala 

kapaciteten i den offentliga utbildningen och genom att förbättra elevernas och lärarnas 

digitala färdigheter. Inriktningen på att minska segregeringen i skolorna bidrar till den sociala 

sammanhållningen. Denna del bidrar också till den gröna omställningen, eftersom den 

planerade infrastrukturutvecklingen ska tillämpa höga standarder för energieffektivitet. 

Denna del är i linje med Ungerns strategi för offentlig utbildning som utarbetats för perioden 

2021–2030, Ungerns nationella energi- och klimatplan, den nationella energistrategin för 

2030 och den nationella strategin för ren utveckling. 

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om behovet av att 

fortsätta integrationen på arbetsmarknaden av de mest utsatta grupperna, särskilt genom 

kompetenshöjning och av att förbättra utbildningsresultaten och öka missgynnade gruppers, 

särskilt romers, deltagande i allmän utbildning av god kvalitet (landsspecifik rekommendation 

2 från 2019 och landsspecifik rekommendation 3 år 2022), att inrikta den 

investeringsrelaterade ekonomiska politiken på energi och resurseffektivitet (landsspecifik 

rekommendation 3 år 2019), att säkerställa tillgång till grundläggande tjänster och utbildning 

av god kvalitet för alla (landsspecifik rekommendation 2 år 2020) och att inrikta 

investeringarna på den gröna och digitala omställningen och digital infrastruktur för skolor 

(landsspecifik rekommendation 3 år 2019). Det bidrar också till att följa den landsspecifika 

rekommendationen att förbättra pensionssystemets långsiktiga hållbarhet, samtidigt som 

tillräckligheten bevaras, särskilt genom att åtgärda inkomstskillnader (landsspecifik 

rekommendation 1 från 2022). 
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Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som 

avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder 

och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med 

den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).  

A.1  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

C1.R1: Utveckling av konkurrenskraftig offentlig utbildning med hjälp av 21-talets 

teknik 

Syftet med reformen är att stödja den digitala omvandlingen av den offentliga utbildningen 

genom att öka lärares och elevers tillgång till och användning av digitala enheter och verktyg 

och därigenom underlätta en systematisk integrering av digitala undervisnings- och 

inlärningsmetoder i utbildningsprocessen. Reformen ska också syfta till att bidra till att 

förbättra utbildningsresultaten på ett inkluderande sätt, minska andelen elever som lämnar 

skolan i förtid och, mer allmänt, säkerställa tillgången till en konkurrenskraftig arbetskraft i 

framtiden.  

Inom ramen för denna åtgärd ska moderna digitala enheter göras tillgängliga för lärare, elever 

och skolor. Digitala bärbara datorer (standard och typ 2-in-1) ska köpas in och levereras till 

offentliga utbildningsinstitutioner, för användning av elever i årskurserna fem och nio, för 

användning av lärare och för att skolor ska kunna utveckla sina it-klassrum under läsåren 

2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025. Vid fyraårsprogrammets slut ska minst 

579 000 digitala bärbara datorer köpas in och levereras inom ramen för denna åtgärd, varav 

minst 55 000 ska tillhandahållas lärare och minst 10 000 skolor ska utveckla sina it-klassrum. 

Eleverna ska kunna behålla de bärbara böckerna tills de avslutar sin skolutbildning och 

därefter överlämna dem till de nya kohorterna.  

Vid distribution av digitala bärbara datorer ska företräde ges till missgynnade elever och 

lärare i skolor där andelen mindre gynnade elever är högre än genomsnittet. En strategi för 

behovsprövning för tilldelning av digitala bärbara datorer till eleverna ska utvecklas och 

offentliggöras. I strategin ska det bland annat anges att elever med missgynnad bakgrund och 

utan en digital bärbar dator ska ha högsta prioritet att ta emot en sådan enhet. Missgynnade 

elever definieras i punkt (1) avsnitt 67/A i lagen om skydd av barn (XXXI/1997). 

Dessutom ska minst 3 100 skolor förses med interaktiva visningsverktyg och enheter för att 

utveckla elevernas kreativitet och problemlösningskapacitet samt algoritm- och 

programmeringskompetens, såsom robotar, drönare och specialdatorer. Skolor som är 

verksamma i missgynnade regioner och skolor med en hög andel elever med missgynnad 

bakgrund ska prioriteras vid spridningen av dem som stöder informations- och 

kommunikationsteknikutrustning (IKT). Lärarna ska få riktad utbildning om hur de ska 

använda de digitala enheterna och ska ha tillgång till en it-hjälpcentral.  

Genomförandet av reformen ska leda till att minst 45 % av lärarna använder informations- 

och kommunikationsteknik i minst 40 % av sina klasser (jämfört med 33 % av lärarna 2019). 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 

 

C1.I1: Förbättra tillgången till utbildning av god kvalitet i högstadieskolor 

Syftet med åtgärden är att förbättra elevernas tillgång till utbildning av god kvalitet i 

högstadieskolor och ta itu med de utmaningar som hänger samman med bristen på lärare i 

mindre områden.  

Åtgärden ska genomföras stegvis. Som ett första steg ska en landsomfattande kartläggning av 

skolnätverket genomföras i syfte att identifiera och välja ut skolor för integrering av 
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lågpresterande högstadieklasser i större skolor i angränsande områden. Kartläggningen ska 

baseras på belägg och en behovsdiagnos och ska genomföras i samråd med berörda parter 

(särskilt elever och deras föräldrar, lärare, skolpersonal, samhällen och lokala myndigheter). 

Detta ska leda till att minst 5–10 statligt drivna högstadieskolor väljs ut som en del av en 

pilotfas som ska integreras i större värdskolor. Kartläggningen ska innehålla en bedömning av 

hur integrationen av skolorna påverkar elevernas sammansättning, risken för segregering, 

antalet lärare och andra anställda, skolresultat, läranderesultat, andelen elever som löper stor 

risk att lämna skolan i förtid, skolornas placering, skolprofiler och förväntade framtida behov 

med hänsyn till den demografiska utvecklingen. När det gäller värdskolorna ska bland annat 

byggnadens fysiska egenskaper och dess infrastruktur beaktas. Värdskolorna får inte fungera 

som internatskolor för de nya eleverna. 

I det andra steget ska högstadieklasser i minst fem statligt underhållna skolor integreras i 

större värdskolor i närliggande områden, som en del av en pilotfas. De utvalda värdskolorna 

ska integrera högstadieklasser från små skolor där utbildning av god kvalitet inte kan 

säkerställas på ett effektivt sätt. Antalet lärare och personal ska vara tillräckligt stort i 

värdskolorna för att inhysa de nya eleverna, och lärarna och personalen ska få utbildning i 

inkluderande pedagogik. Pendlings- och bostadsbehoven i samband med åtgärden ska 

hanteras på lämpligt sätt. Integrationsprocessen får inte leda till ökad segregering i 

värdskolorna. Värdskolorna får inte fungera som internatskolor för de nya eleverna. 

I det sista steget ska resultaten av pilotens institutionella omorganisationer och motsvarande 

rekommendationer och riktlinjer för genomförandet ingå i en offentligt tillgänglig rapport. På 

grundval av rapporten och kartläggningen ska ytterligare högstadieklasser i minst 30 skolor 

integreras effektivt i större värdskolor i närliggande områden. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2025. 

 

C1.I2: Stöd till utbildning av elever med särskilda utbildningsbehov 

Syftet med denna investering är att förbättra kvaliteten på de specialiserade tjänster som 

erbjuds skolor som integrerar elever med särskilda utbildningsbehov, personer i långvarig 

vård och omsorg och barn som behöver specialiserade pedagogiska tjänster. Genomförandet 

av denna investering förväntas således bidra till att förbättra elevernas läranderesultat, minska 

risken för avhopp från skolan och hjälpa studenter att blomstra i vuxenlivet och prestera på 

arbetsmarknaden.  

Investeringen ska inriktas på skolor med elever med särskilda utbildningsbehov, personer i 

långvarig vård och omsorg och barn som behöver specialiserade pedagogiska tjänster för sig 

själva eller för sitt stödnätverk, inbegripet föräldrar, lärare och lärare. En kartläggning av 

behoven av utrustning, tjänster och speciallärare ska utarbetas och offentliggöras på grundval 

av skolornas individuella utvecklingsplaner. På grundval av denna kartläggning ska 

investeringen tillhandahålla specialiserade utbildningstjänster, inbegripet stöd till tidig 

utveckling, expertkommittéer för diagnostik, utbildningsrådgivning och yrkesvägledning, 

fysisk utbildning, talterapi, konduktiv utbildning, förskole- och skolpsykologi och omsorg för 

barn med särskilda behov. Stödet ska också, beroende på de berörda skolornas situation, 

omfatta följande: i) förbättrade tjänster för både lärare/personal och elever, särskilt ökat stöd 

till rörlighet, uthyrning av utrustning, skoltransporttjänster, utbildning, kunskapsutbyte och 

program för social acceptans, och ii) inköp av fysisk utrustning och IKT-

tillgänglighetsutrustning, utvecklingsverktyg, särskild medicinsk och teknisk utrustning, 

allmänna och anpassade elfordon för tillhandahållande av tjänster. 

Inom ramen för denna åtgärd ska minst 50 % av de särskilda utbildningsinstitutioner (skolor 

med elever med särskilda utbildningsbehov, de i långvarig vård och omsorg och barn som 
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behöver specialiserade pedagogiska tjänster) som verkar under läsåret 2025/2026 ha fått stöd 

för utbildning av elever med särskilda utbildningsbehov, de i långvarig vård och omsorg och 

barn som behöver specialiserad pedagogisk service. Till följd av detta ska minst 45 000 elever 

dra nytta av en förbättrad kvalitet på specialiserade tjänster. Dessutom ska minst 5 000 

speciallärare få särskild utbildning i kompetensutveckling och yrkesmässig användning av de 

diagnostiska förfaranden och verktyg som krävs för att arbeta med elever med särskilda 
utbildningsbehov, personer i långvarig vård och omsorg och barn som behöver specialiserade 
pedagogiska tjänster.   

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2026. 

 

C1.R2: Minskning av risken för segregering i skolor 

Syftet med reformen är att stödja lika tillgång till högkvalitativ skolutbildning och att minska 

segregeringen i skolorna.  

Åtgärden ska bestå i att anta lagstiftning för att minska det statliga stödet till grundskolor 

(årskurs 1–8) med en låg andel missgynnade elever. Enligt den nya lagstiftningen ska det 

statliga stödet till grundskolor (både statliga skolor och icke-statliga skolor som får statligt 

stöd) i områden med flera skolor minskas med 10 % om andelen missgynnade elever i dessa 

skolor är lägre än den genomsnittliga andelen i området där skolan är belägen med mer än i) 

20 procentenheter i början av läsåren 2023/2024 och 2024/2025 och ii) 15 procentenheter i 

början av läsåret 2025/2026 och de följande åren. Lagbestämmelserna ska tillämpas från och 

med läsåret 2023/2024 och minskningen av det statliga stödet ska gälla under ett helt 

kalenderår. 

En rapport ska offentliggöras som visar att den nya lagstiftningen om minskning av det 

statliga stödet till grundskolor med en låg andel missgynnade elever har tillämpats. Rapporten 

ska redogöra för de första resultaten av genomförandet i de berörda skolorna under läsåren 

2023/2024 och 2024/2025 och början av läsåret 2025/2026 samt effekterna när det gäller 

fördelningen av missgynnade elever i de områden där dessa skolor är baserade (inklusive 

omgivande områden). Rapporten kan innehålla rekommendationer för att förbättra den 

rättsliga ramen och öka dess effektivitet när det gäller att minska risken för segregering i 

grundskolan. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025. 

 

C1.R3: Göra läraryrkets mer attraktivt 

Syftet med reformen är att göra läraryrket mer attraktivt och minska bristen på lärare och 

därigenom bidra till en högkvalitativ skolutbildning för alla.  

Åtgärden ska bestå i att anta lagstiftning enligt vilken genomsnittslönen för lärare i det 

offentliga utbildningssystemet med högskoleexamen (med undantag för dem som undervisar 

inom yrkesutbildning) gradvis ska uppgå till minst 80 % av genomsnittslönen för personer 

med högskoleexamen år 2025 och ska bibehållas på en nivå på minst 80 % av 

genomsnittslönen för personer med högskoleexamen fram till åtminstone den 31 december 

2030.  

Den nya lagstiftningen ska också innehålla bestämmelser enligt vilka lönen för lärare som 

arbetar i skolor med en andel mindre gynnade elever på minst 10 % (och som definierar 

särskilda pedagogiska metoder för inkluderande undervisning i sina pedagogiska program) 

eller i missgynnade områden är minst 12,5 % högre än lönen för andra lärare med samma 

kvalifikationer och erfarenhet, från och med den 1 januari 2023 och åtminstone till och med 

den 31 december 2030. Dessutom ska löneökningen under 2025 för ingångslärarna vara 10 
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procentenheter högre än den genomsnittliga löneökningen för alla lärare i det offentliga 

utbildningssystemet det året, medan deras årliga löneökningar ska vara minst lika stora som 

den genomsnittliga årliga löneökningen för alla lärare i det offentliga utbildningssystemet 

mellan den 1 januari 2023 och den 31 december 2030. 

Lagförslaget om ovannämnda strategi för att höja lärarnas löner ska vara föremål för en 

meningsfull social dialog med lärarnas största fackföreningar. 

Finansieringen för genomförandet av reformen ska uteslutande tillhandahållas genom den 

nationella budgeten och EU-medel (ESF +). Inga kostnader i samband med denna åtgärd ingår 

i återhämtnings- och resiliensplanen. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 

 

C1.I3: Utbildning av lärare och förbättring av ledningskompetensen hos chefer för 

institutioner 

Åtgärden har två syften: att öka utbudet av lärare i ämnen som det finns en stor efterfrågan på 

och att förbättra ledningsförmågan hos chefer och biträdande chefer vid offentliga 

utbildningsinstitutioner. 

Inom ramen för denna åtgärd ska 5 000 lärare i högstadie- och gymnasieskolor få utbildning 

för att förvärva ytterligare specialisering och utbildningsbevis för att undervisa inom 

högefterfrågade studieområden (särskilt fysik, kemi, matematik och digital utbildning). 

Utbildningen ska anordnas i form av två- och fyraåriga högre utbildningskurser. Dessutom 

ska cirka 3 000 chefer och biträdande chefer för offentliga utbildningsinstitutioner få 

specialiserad utbildning i ledning av utbildningsinstitutioner. Lärarna och deras arbetsgivare 

ska ingå ett utbildningskontrakt. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C1.I4: Inrättande av nya daghemsplatser 

Syftet med investeringen är att öka tillgången till förskoleverksamhet genom att skapa nya 

daghem. Denna åtgärd förväntas bidra till en högre sysselsättningsgrad bland föräldrar, 

särskilt kvinnor, och därmed bidra till jämställdhet och social delaktighet. Åtgärden stöds av 

en nyligen genomförd undersökning som visar på en efterfrågan på 12 000 daghem utöver de 

befintliga och de som för närvarande håller på att förberedas. 

Inom ramen för denna åtgärd ska minst 3 984 nya daghem i hela Ungern inrättas i helt nya 

byggnader eller genom utbyggnad av befintliga byggnader. Investeringen ska även omfatta 

hjälputrustning och infrastruktur såsom klassrumsutrustning, möbler, lekplatser och 

cykelparkering. Uppförandet av nya byggnader ska ha ett primärenergibehov som är minst 

20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader. Som ett resultat av investeringen ska minst 

3 984 barn vara inskrivna på de nya platserna. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.  

 

C1.R4: Förbättra pensionssystemets hållbarhet 

Syftet med reformen är att främja det ungerska pensionssystemets finanspolitiska hållbarhet 

på medellång och lång sikt och att bidra till att förlänga yrkeslivet, samtidigt som man stärker 

de pensioner som betalas ut till pensionärer med lägre inkomster. I den mån det är nödvändigt 

ska reformen införa automatiska balansmekanismer i pensionssystemet och andra 

parametriska förändringar. 



 

6 
 

Reformen ska bestå av följande: 

a. Offentliggörande av en oberoende internationell expertrapport om politiska alternativ 

för att ta itu med det ungerska pensionssystemets långsiktiga hållbarhetsutmaningar. 

Rapporten ska innehålla en diagnos av pensionssystemet och dess finansiella 

hållbarhet och lägga fram konkreta politiska förslag för att säkerställa 

pensionssystemets finanspolitiska hållbarhet på medellång och lång sikt genom 

lämpliga inkomståtgärder och automatiska balansmekanismer, och genom att begränsa 

ökningen av de beräknade pensionsutgifterna i procent av BNP senast 2070 jämfört 

med de senaste prognoserna i åldranderapporten, samtidigt som man bevarar 

tillräckligheten, särskilt genom att ta itu med inkomstskillnader.  

b. Regeringens utarbetande av ett politiskt förslag om ändring av pensionssystemet. Som 

en del av utarbetandet ska det politiska förslaget rådfrågas med arbetsmarknadens och 

näringslivets partner och andra berörda parter, läggas fram och diskuteras i 

arbetsgruppen för åldrande inom kommittén för ekonomisk politik och läggas fram för 

offentligt samråd. 

c. Regeringens utarbetande av ett lagstiftningsförslag om ändring av pensionssystemet 

tillsammans med en detaljerad konsekvensbedömning. Konsekvensbedömningen ska 

visa hur lagstiftningsförslaget säkerställer pensionssystemets långsiktiga 

finanspolitiska hållbarhet genom lämpliga åtgärder och eventuella automatiska 

balansmekanismer, och genom att begränsa ökningen av de beräknade 

pensionsutgifterna i procent av BNP senast 2070 jämfört med de senaste prognoserna i 

åldranderapporten. Konsekvensbedömningen ska baseras på de gemensamma 

antagandena om makroekonomiska och demografiska prognoser i den senaste 

åldranderapporten.  

d. Ikraftträdandet av lagstiftningen om ändring av pensionssystemet på grundval av 

regeringens lagförslag. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2025. 
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A.2  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

 

Nummer 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milstolpe 
/Mål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

1 

C1.R1 Utveckling 
av 
konkurrenskraftig 
offentlig utbildning 
med hjälp av 21-
talets teknik  

Mål 

Antal digitala bärbara 
datorer som levereras för 
elevers eller lärares 
användning  

 
Antal 0 120 000  

KVARTAL 
2 

2022 

Minst 120 000 digitala bärbara datorer 
(standarddatorer och 2-in-1-datorer) ska köpas 
och levereras vid skolor, för användning av elever 
i årskurs nio (för inlärningsändamål), för 
användning av lärare (i undervisningssyfte), för 
skolor för att utveckla sina it-klassrum och för 
skolförvaltningscentrum (Klebersberg Központ). 
De bärbara datorerna ska levereras under läsåret 
2021/2022. Eleverna ska kunna behålla de 
bärbara böckerna tills de avslutar sin 
skolutbildning och därefter överlämna dem till de 
nya kohorterna. Andelen elever som får en 
personlig IKT-utrustning ska vara minst 90 % 
bland mindre gynnade elever. Andelen lärare 
som får en personlig IKT-utrustning ska vara 
minst 90 % bland lärare som ansöker om en 
enhet i skolor med en högre andel missgynnade 
elever än genomsnittet och bland lärare som 
ansöker om en enhet som inte har fått någon 
personlig IKT-utrustning under de tre skolåren 
före läsåret 2021/2022.  

2 

C1.R1 Utveckling 
av 
konkurrenskraftig 
offentlig utbildning 
med hjälp av 21-
talets teknik 

Milstolpe 

Utveckling av en strategi 
för behovsprövning för 
tilldelning av digitala 
bärbara datorer till 
elever 

Offentliggörande 
av strategin 

   
KVARTAL 
4 

2022 

En strategi för behovsprövning för tilldelning av 
digitala bärbara datorer till eleverna ska utvecklas 
och offentliggöras. I strategin ska det bland annat 
anges att elever med missgynnad bakgrund och 
utan en digital bärbar dator ska ha högsta 
prioritet att ta emot en sådan enhet.  
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3 

C1.R1 Utveckling 
av 
konkurrenskraftig 
offentlig utbildning 
med hjälp av 21-
talets teknik 

Mål 

Andelen lärare som 
använder informations- 
och 
kommunikationsteknik i 
minst 40 % av sina 
klasser 

 
% 33 35 

KVARTAL 
4 

2023 

Andelen lärare inom offentlig utbildning som 
använder informations- och 
kommunikationsteknik i minst 40 % av sina 
klasser ska öka till minst 35 % senast den 31 
december 2023. Utgångsuppgifterna är för 2019 
(källa: KIR-STAT). 

4 

C1.R1 Utveckling 
av 
konkurrenskraftig 
offentlig utbildning 
med hjälp av 21-
talets teknik 

Mål 

Antal 
utbildningsinstitutioner 
som är utrustade med 
moderna visningsverktyg 
och verktyg som 
utvecklar elevernas 
kreativitet och 
problemlösningsförmåga. 

 
Antal 0 3 100  

KVARTAL 
4 

2024 

Minst 3 100 skolor ska vara utrustade med 
moderna visningsverktyg (interaktiva paneler) 
och enheter som förbättrar elevernas kreativitet 
och problemlösningsförmåga, såsom 
programmerbara robotar, programmerbara 
mikrokretsar och drönare. Att utrusta choolerna 
med en stor andel mindre gynnade elever ska 
prioriteras. 

5 

C1.R1 Utveckling 
av 
konkurrenskraftig 
offentlig utbildning 
med hjälp av 21-
talets teknik 

Mål 

Antal ytterligare digitala 
bärbara datorer som 
tillhandahålls för elevers 
eller lärares användning  

 
Antal 120 000  579 000  

KVARTAL 
2 

2025 

Med beaktande av den strategi för 
behovsprövning som avses i delmål 2 ska 
ytterligare digitala bärbara datorer 
(standarddatorer och 2-i-1-typ) köpas och 
levereras till offentliga utbildningsinstitutioner, 
för användning av elever i årskurserna fem (sex 
under läsåret 2022/2023) och nio, för användning 
av lärare och för skolor för att utveckla sina it-
klassrum under läsåren 2022/2023, 2023/2024 
och 2024/2025 som en del av det fyraåriga 
programmet. Vid utgången av det fyraåriga 
programmet (läsåret 2024/2025) ska sammanlagt 
minst 579 000 bärbara datorer köpas in och 
levereras inom ramen för denna åtgärd, varav 
minst 55 000 ska tillhandahållas lärare och minst 
10 000 lärare ska utveckla sina it-klassrum. 
Eleverna ska kunna behålla de bärbara böckerna 
tills de avslutar sin skolutbildning och därefter 
överlämna dem till de nya kohorterna.  
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6 

C1.R1 Utveckling 
av 
konkurrenskraftig 
offentlig utbildning 
med hjälp av 21-
talets teknik 

Mål 

Andelen lärare som 
använder informations- 
och 
kommunikationsteknik i 
minst 40 % av sina 
klasser 

 % 35 45 
KVARTAL 
2 

2026 

Andelen lärare inom offentlig utbildning som 
använder informations- och 
kommunikationsteknik i minst 40 % av sina 
klasser ska öka till minst 45 % senast den 30 juni 
2026.  
En rapport med en bedömning av lärares och 
elevers användning av digitala lösningar i 
skolorna ska offentliggöras. Rapporten ska bland 
annat använda data som tagits fram av KIR-STAT 
om andelen lärare i offentlig utbildning som 
använder informations- och 
kommunikationsteknik i sina klasser och 
uppgifterna från OECD:s TALIS-undersökning. 

7 

C1.I1 Förbättrad 
tillgång till 
utbildning av god 
kvalitet i 
högstadie- och 
gymnasieskolor 

Milstolpe 

Kartläggning av 
skolnätverket i syfte att 
välja ut skolor för 
integrering av mindre 
högstadieklasser i större 
skolor i angränsande 
områden 

Offentliggörande 
av 
kartläggningen  

   
KVARTAL 
2 

2023 

En landsomfattande kartläggning av 
skolnätverket ska genomföras i syfte att 
identifiera och välja ut skolor för integrering av 
mindre högstadieklasser i större skolor i de 
angränsande områdena. Kartläggningen ska 
baseras på belägg och diagnos av behov och ska 
genomföras i samråd med berörda parter 
(särskilt elever och deras föräldrar, lärare, 
skolpersonal, samhällen och lokala myndigheter) 
för att välja ut minst 5–10 statligt underhållna 
högstadieskolor som ska integreras i större 
värdinstitutioner, som en del av en pilotfas. 
Kartläggningen ska innehålla en bedömning av 
hur integrationen av skolorna påverkar elevernas 
sammansättning, risken för segregering, antalet 
lärare och andra anställda, skolresultat, 
läranderesultat, andelen elever med hög risk att 
lämna skolan i förtid), skolornas placering, 
skolprofiler och förväntade framtida behov när 
det gäller demografisk utveckling. När det gäller 
värdskolorna ska bland annat byggnadens fysiska 
egenskaper och dess infrastruktur beaktas.  
Kartläggningen ska offentliggöras. 

8 

C1.I1 Förbättrad 
tillgång till 
utbildning av god 
kvalitet i 

Mål 

 
Genomförande av 
pilotprojekt för 
institutionella 

 Antal 0 5 
KVARTAL 
3 

2023 

Högstadieklasser i minst 5 statligt underhållna 
skolor ska integreras effektivt i större värdskolor i 
närliggande områden, som en del av en pilotfas. 
Den utvalda värdskolan ska integrera 
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högstadie- och 
gymnasieskolor 

omorganisationer för 
integrering av mindre 
högstadieklasser i större 
skolor i angränsande 
områden 

högstadieklasser från små skolor där utbildning 
av god kvalitet inte kan säkerställas på ett 
effektivt sätt. Antalet lärare och personal ska vara 
tillräckligt stort i värdskolorna för att inhysa de 
nya eleverna, och lärarna och personalen ska få 
utbildning i inkluderande pedagogik. Pendlings- 
och bostadsbehoven i samband med åtgärden 
ska hanteras på lämpligt sätt. 
Integrationsprocessen får inte leda till ökad 
segregering i värdskolorna. Värdskolorna får inte 
fungera som internatskolor för de nya eleverna.  

9 

C1.I1 Förbättrad 
tillgång till 
utbildning av god 
kvalitet i 
högstadie- och 
gymnasieskolor 

Mål 

 
Genomförande av 
ytterligare institutionella 
omorganisationer för 
integrering av mindre 
högstadieklasser i större 
skolor i angränsande 
områden 

 Antal 5 35 
KVARTAL 
3 

2025 

Resultaten av pilotens institutionella 
omorganisationer och motsvarande 
rekommendationer och riktlinjer för 
genomförandet ska ingå i en offentligt tillgänglig 
rapport. På grundval av den rapport och den 
kartläggning som avses i delmål 7 ska ytterligare 
högstadieklasser i minst 30 skolor integreras 
effektivt i större värdskolor i närliggande 
områden. De utvalda värdskolorna ska integrera 
högstadieklasser från små skolor där utbildning 
av god kvalitet inte kan säkerställas på ett 
effektivt sätt. Antalet lärare och personal ska vara 
tillräckligt stort i värdskolorna för att inhysa de 
nya eleverna, och lärarna och personalen ska få 
utbildning i inkluderande pedagogik. Pendlings- 
och bostadsbehoven i samband med åtgärden 
ska hanteras på lämpligt sätt. 
Integrationsprocessen får inte leda till ökad 
segregering i värdskolorna. Värdskolorna får inte 
fungera som internatskolor för de nya eleverna.  

10 

C1.I2 Stöd till 
utbildning av 
elever med 
särskilda 
utbildningsbehov 

Milstolpe 

Kartläggning av behoven 
av utbildning av elever 
med särskilda 
utbildningsbehov 

Publicering av 
kartläggningen 
av ministeriet 
med ansvar för 
offentlig 
utbildning 

 0  
KVARTAL 
2 

2023 

En kartläggning av behoven av utrustning, 
tjänster och speciallärare ska utarbetas och 
offentliggöras på grundval av skolornas 
individuella utvecklingsplaner. 

11 

C1.I2 Stöd till 
utbildning av 
elever med 
särskilda 

Mål 

Andel specialskolor som 
har fått stöd för 
utbildning av elever med 
särskilda 

 % 0 50 
KVARTAL 
2 

2026 

Minst 50 % av de särskilda 
utbildningsinstitutioner som verkar under läsåret 
2025/2026 ska få stöd för utbildning av elever 
med särskilda utbildningsbehov. Stödet ska 
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utbildningsbehov 
 

utbildningsbehov tillhandahållas elever med särskilda behov eller 
deras stödnätverk, inbegripet föräldrar, lärare 
och undervisande personal, och ska, beroende på 
situationen, omfatta följande: i) förbättrade 
tjänster för både lärare/personal och elever, 
särskilt ökat stöd till rörlighet, uthyrning av 
utrustning, skoltransporttjänster, utbildning, 
kunskapsutbyte och program för social 
acceptans, ii) inköp av fysisk utrustning och IKT-
tillgänglighetsutrustning, utvecklingsverktyg, 
särskild medicinsk och teknisk utrustning, 
allmänna och anpassade elfordon för 
tillhandahållande av tjänster.  

12 

C1.I2 Stöd till 
utbildning av 
elever med 
särskilda 
utbildningsbehov 

Mål 

Antal elever med 
särskilda 
utbildningsbehov som 
har gynnats av 
förbättrade tjänster 

 Antal 0 45 000 
KVARTAL 
3 

2026 

Minst 45 000 elever med särskilda 
utbildningsbehov ska dra nytta av de förbättrade 
tjänster som avses i mål 11.  

13 

C1.I2 Stöd till 
utbildning av 
elever med 
särskilda 
utbildningsbehov 
 

Mål 
Antal speciallärare som 
har genomgått 
yrkesinriktad fortbildning  

 Antal 0 5 000 
KVARTAL 
3 

2026 

Minst 5 000 speciallärare ska få särskild 
utbildning (kompetensutveckling, 
diagnosförfaranden och användning av särskilda 
verktyg) och yrkesmässig utveckling, särskilt 
utbildning för att förvärva särskilda pedagogiska 
färdigheter till stöd för elever med särskilda 
undervisningsbehov. 

14 
C1.R2 Minskning av 
risken för 
segregering i skolor 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagstiftning om 
minskning av det statliga 
stödet till grundskolor 
med en låg andel 
missgynnade elever 

Bestämmelser i 
den lagstiftning 
som anger dess 
ikraftträdande 

   
KVARTAL 
1 

2023 

Ikraftträdande av lagstiftning om minskning av 
det statliga stödet till grundskolor (årskurs 1–8) 
med en låg andel missgynnade elever.  
 
Lagstiftningen ska innehålla bestämmelser enligt 
vilka det statliga stödet till grundskolor (både 
statliga skolor och icke-statliga skolor som får 
statligt stöd) i områden med flera skolor (dvs. 
områden med mer än en skola eller mer än en 
skolbyggnad) minskas med 10 % om andelen 
missgynnade elever i dessa skolor är 

i. mer än 20 procentenheter lägre än den 
genomsnittliga andelen i området (på LAU-
nivå) där skolan är belägen, fastställd i 
början av läsåren 2023/2024 och 
2024/2025. 
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ii. mer än 15 procentenheter lägre än den 
genomsnittliga andelen i området (på LAU-
nivå) där skolan är belägen, fastställd i 
början av läsåret 2025/2026 och de 
följande skolåren. 

 
Lagbestämmelserna ska tillämpas från och med 
läsåret 2023/2024. Bestämmelsernas 
tillämplighet på enskilda skolor ska fastställas i 
början av varje läsår och senast den 15 oktober. 
Minskningen med 10 % av det statliga stödet ska 
gälla från och med den 1 januari under det 
läsåret och för hela kalenderåret. 

15 
C1.R2 Minskning av 
risken för 
segregering i skolor 

Milstolpe 

Betänkande om 
tillämpningen av den nya 
lagstiftningen om 
minskning av det statliga 
stödet till grundskolor 
med en låg andel 
missgynnade elever 

Publicering av 
rapporten från 
ministeriet med 
ansvar för 
offentlig 
utbildning 

   
KVARTAL 
4 

2025 

En rapport ska offentliggöras som visar att den 
nya lagstiftningen om minskning av det statliga 
stödet till grundskolor (årskurs 1–8) med en låg 
andel missgynnade elever har tillämpats.  
 
Rapporten ska redogöra för de första resultaten 
av genomförandet i de berörda skolorna under 
läsåren 2023/2024 och 2024/2025 och början av 
läsåret 2025/2026 samt effekterna när det gäller 
fördelningen av missgynnade elever i de 
områden där dessa skolor är baserade (inklusive 
omgivande områden). Rapporten kan innehålla 
rekommendationer för att förbättra den rättsliga 
ramen och öka dess effektivitet när det gäller att 
minska risken för segregering i grundskolan. 

16 
C1.R3 Öka 
läraryrkets 
attraktionskraft 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagstiftning för att höja 
lönerna för lärare i det 
offentliga 
utbildningssystemet med 
upp till minst 80 % av 
genomsnittslönen för 
personer med 
högskoleexamen 

Bestämmelser i 
den lagstiftning 
som anger dess 
ikraftträdande 

   
KVARTAL 
1 

2023 

En lag ska träda i kraft som fastställer att den 
genomsnittliga lönen för lärare i det offentliga 
utbildningssystemet (alla lärare i det offentliga 
utbildningssystemet med högskoleexamen enligt 
definitionen i lagen om offentlig utbildning, med 
undantag för yrkesutbildning) ska uppgå till minst 
80 % av genomsnittslönen för personer med 
högskoleexamen senast den 1 januari 2025 och 
ska bibehållas på en nivå på minst 80 % av 
genomsnittslönen för personer med 
högskoleexamen fram till åtminstone den 31 
december 2030. 



 

13 
 

 
Lagen ska även innehålla bestämmelser enligt 
vilka lönen för lärare i nedanstående kategorier 
från och med den 31 december 2030 och 
åtminstone fram till och med den 1 januari 2023 
ska vara minst 12.5 % högre än lönen för lärare 
med samma kvalifikationer och erfarenhet som 
inte ingår i dessa kategorier: 

- lärare som arbetar i missgynnade områden 
enligt definitionen i regeringsdekret 
105/2015 om klassificering av 
stödmottagande lokala myndigheter och 
villkoren för klassificering och 
regeringsbeslut 1057/2021. (II. 19.) om 
programmet för upphämtning av 
bosättningar, 

- lärare som arbetar i skolor med en andel 
missgynnade elever på minst 10 % och 
som fastställer särskilda pedagogiska 
metoder för inkluderande utbildning i sina 
pedagogiska program (källa: KIR). 

 
Lagen ska även innehålla bestämmelser enligt 
vilka de årliga löneökningarna för nyanställda 
lärare (gyakornok) från och med den 1 januari 
2023 och åtminstone till och med den 31 
december 2030 ska vara minst lika höga som den 
genomsnittliga årliga löneökningen för alla lärare 
i det offentliga utbildningssystemet. De årliga 
ökningarna ska tillämpas retroaktivt från och med 
den 1 januari respektive år.  
 
Under utarbetandet av lagförslaget ska en 
meningsfull social dialog föras med lärarnas 
största fackföreningar. 
 

17 
C1.R3 Öka 
läraryrkets 
attraktionskraft 

Mål 

Genomsnittslönen för 
lärare i det offentliga 
utbildningssystemet 
2023 i förhållande till 
genomsnittslönen för 

 %  59 64.7 
KVARTAL 
2 

2023 

Genomsnittslönen för lärare i det offentliga 
utbildningssystemet (alla lärare med 
högskoleexamen i det offentliga 
utbildningssystemet enligt definitionen i lagen 
om offentlig utbildning, exklusive 
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personer med 
högskoleexamen 

yrkesutbildning) ska uppgå till minst 64.7 % av 
genomsnittslönen för personer med 
högskoleexamen, jämfört med 59 % år 2022.  
 
Ökningen av den genomsnittliga lönen för lärare 
för år 2023 ska fastställas på grundval av 
utfallsdata för genomsnittslönerna för personer 
med högskoleexamen 2022 (som offentliggjorts 
av Ungerns statistikkontor) och finansministeriets 
officiella prognoser för löneökningar i den 
nationella ekonomin för år 2023. Den löneökning 
som följer av detta ska tillämpas retroaktivt från 
och med den 1 januari 2023.  

18 
C1.R3 Öka 
läraryrkets 
attraktionskraft 

Mål 

Genomsnittslönen för 
lärare i det offentliga 
utbildningssystemet 
2024 i förhållande till 
genomsnittslönen för 
personer med 
högskoleexamen 

 %  64.7 71.8 
KVARTAL 
2 

2024 

Genomsnittslönen för lärare i det offentliga 
utbildningssystemet (alla lärare med 
högskoleexamen i det offentliga 
utbildningssystemet enligt definitionen i lagen 
om offentlig utbildning, exklusive 
yrkesutbildning) ska uppgå till minst 71.8 % av 
genomsnittslönen för personer med 
högskoleexamen, jämfört med minst 64,7 % år 
2023.  
 
Ökningen av den genomsnittliga lönen för lärare 
för år 2024 ska fastställas på grundval av 
utfallsdata för genomsnittslönerna för personer 
med högskoleexamen 2023 (som offentliggjorts 
av Ungerns statistikkontor) och finansministeriets 
officiella prognoser för löneökningar i den 
nationella ekonomin för år 2024. Den löneökning 
som följer av detta ska tillämpas retroaktivt från 
och med den 1 januari 2024. 

19 
C1.R3 Öka 
läraryrkets 
attraktionskraft 

Mål 

Genomsnittslönen för 
lärare i det offentliga 
utbildningssystemet 
2025 i förhållande till 
genomsnittslönen för 
personer med 
högskoleexamen 

 %  71.8 80 
KVARTAL 
2 

2025 

Genomsnittslönen för lärare i det offentliga 
utbildningssystemet (alla lärare med 
högskoleexamen i det offentliga 
utbildningssystemet enligt definitionen i lagen 
om offentlig utbildning, exklusive 
yrkesutbildning) ska uppgå till minst 80 % av 
genomsnittslönen för personer med 
högskoleexamen, jämfört med minst 71.8 % år 
2024.  
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Ökningen av den genomsnittliga lönen för lärare 
för år 2025 ska fastställas på grundval av 
utfallsdata för genomsnittslönerna för personer 
med högskoleexamen 2024 (som offentliggjorts 
av Ungerns statistikkontor) och finansministeriets 
officiella prognoser för löneökningar i den 
nationella ekonomin för år 2025. Den löneökning 
som följer av detta ska tillämpas retroaktivt från 
och med den 1 januari 2025. 

20 
C1.R3 Öka 
läraryrkets 
attraktionskraft 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagstiftning som 
fastställer löneökningen 
för nyanställda lärare för 
år 2025 

Bestämmelser i 
den lagstiftning 
som anger dess 
ikraftträdande 

   
KVARTAL 
2 

2025 

Lagstiftning ska träda i kraft som fastställer att 
löneökningen för nyanställda lärare (gyakornok) 
för år 2025 ska vara 10 procentenheter högre än 
den genomsnittliga löneökningen för alla lärare i 
det offentliga utbildningssystemet under 2025. 

21 
C1.R3 Öka 
läraryrkets 
attraktionskraft 

Milstolpe 

Tillämpning av 
löneökningarna för lärare 
som arbetar i 
missgynnade områden, 
lärare som arbetar i 
skolor med en andel 
mindre gynnade elever 
på minst 10 % och nya 
lärare 

Rapport om 
tillämpningen av 
löneökningarna 

   
KVARTAL 
2 

2026 

En rapport ska utarbetas som visar tillämpningen 
under perioden 2023–2026 av de löneökningar 
som avses i delmålen 16 och 20 för lärare som 
arbetar i missgynnade områden, lärare som 
arbetar i skolor med en andel mindre gynnade 
elever på minst 10 % och som definierar särskilda 
pedagogiska metoder för inkluderande 
undervisning i sina pedagogiska program samt för 
nya lärare. 

22 

C1.I3 Utbildning av 
lärare och 
förbättring av 
chefernas 
ledningskompetens 

Mål 

Antal chefer och 
biträdande chefer för 
offentliga 
utbildningsinstitutioner 
som har deltagit i 
fortbildning 

 Antal 0 3 000 
KVARTAL 
2 

2026 

Minst 3 000 chefer och biträdande chefer för 
offentliga utbildningsinstitutioner ska delta i 
fortbildning för att förbättra sina digitala 
färdigheter och ledningskompetens. 

23 

C1.I3 Utbildning av 
lärare och 
förbättring av 
chefernas 
ledningskompetens 

Mål 

Antal lärare från 

offentliga 

utbildningsinstitutioner 

som har deltagit i 

fortbildning 

 Antal 0 5 000 
KVARTAL 
2 

2026 

På grundval av det preliminära samråd med 
lärare som genomförts genom de befintliga 
organisationerna för samordning av offentlig 
utbildning (det nationella rådet för offentlig 
utbildning, strategisk rundabordskonferens för 
offentlig utbildning) ska minst 5 000 lärare i 
högstadie- och gymnasieskolor delta i 
fortbildning för att förvärva ytterligare 
specialisering och intyg för att undervisa i 
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studieområden som efterfrågas. 

24 
C1.I4 Inrättande av 
nya daghem 

Mål 

Antal barn som är 

inskrivna på nyinrättade 

daghem 
 Antal 0 500 

KVARTAL 
4 

2024 
Minst 500 barn ska vara inskrivna på nya daghem 
som skapats med stöd från återhämtnings- och 
resiliensplanen. 

25 
C1.I4 Inrättande av 
nya daghem 

Mål 

Antal ytterligare barn 

som är inskrivna på 

nybildade daghem 
 Antal 500 3 984 

KVARTAL 
4 

2025 

Minst 3 984 barn ska vara inskrivna på nya 
daghem som skapats med stöd från planen för 
återhämtning och resiliens. Åtgärden ska 
öronmärka minst 70 % av sina anslag till 
uppförande av nya byggnader och minst 11 % till 
energieffektivitetsrenovering av infrastruktur. 
Kriterierna för stödberättigande ska specificera 
att efterfrågan på primärenergi i alla nya 
byggnader ska vara minst 20 % lägre än kravet på 
nära-nollenergibyggnader. 

26 

C1.R4 Förbättra 

pensionssystemets 

hållbarhet  

Milstolpe 

Oberoende internationell 

expertrapport om 

politiska alternativ för att 

hantera långsiktiga 

hållbarhetsutmaningar i 

det ungerska 

pensionssystemet 

Offentliggörande 

av rapporten 
   KVARTAL 

4 
2023 

En oberoende internationell expertrapport om 
politiska alternativ för att ta itu med långsiktiga 
hållbarhetsutmaningar ska utarbetas av en 
oberoende leverantör med allmänt erkänd 
sakkunskap (på grundval av gemensamma 
antaganden och prognoser i den senaste 
gemensamma åldranderapporten från 
kommissionen och kommittén för ekonomisk 
politik). Rapporten ska 

(1) omfatta den offentliga pensionspelaren i 
pensionssystemet, arbetsmarknaden och, i 
nödvändig utsträckning, sysselsättnings- och 
skattepolitik som är relevant för att förlänga 
arbetslivet. Det ska omfatta både nya deltagare 
och befintliga bidragsgivare. 

(2) tillhandahålla en diagnos av pensionssystemet 
och dess finansiella hållbarhet, 

(3) lägga fram konkreta politiska förslag (med 
fokus på, men inte begränsat till, förlängning av 
arbetslivet, bland annat genom att koppla den 
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lagstadgade pensionsåldern till förväntad 
livslängd och genom att höja den faktiska 
pensionsåldern genom incitament för att 
uppmuntra till längre arbetsliv och påföljder för 
förtidspensionering, samtidigt som man tar itu 
med inkomstskillnader mellan pensionärer (med 
beaktande av bästa praxis i EU:s medlemsstater)), 

(4) säkerställa pensionssystemets hållbarhet på 
lång och medellång sikt genom lämpliga 
inkomståtgärder och automatiska 
balanseringsmekanismer, och genom att 
begränsa ökningen av de beräknade 
pensionsutgifterna i procent av BNP senast 2070 
jämfört med prognoserna i 2021 års 
åldranderapport, samtidigt som man bevarar 
tillräckligheten, särskilt genom att ta itu med 
inkomstskillnader, 

(5) tillhandahålla en konsekvensbedömning 
(hållbarhet, ojämlikhet och tillräcklighet) av dessa 
politiska förslag.  

Rapporten ska offentliggöras. 

27 

C1.R4 Förbättra 

pensionssystemets 

hållbarhet 

Milstolpe 

Utarbetande av ett 

politiskt förslag till 

ändring av 

pensionssystemet 

Regeringens 

politiska förslag 

till reform och 

samråd  

 

   
KVARTAL 

2 
2024 

Regeringen ska utarbeta ett politiskt förslag på 
grundval av resultaten i den rapport som avses i 
delmålet 26, där de föreslagna 
reformalternativen ska beskrivas. Det politiska 
förslaget ska vara följande:  
(1) som godkänts av regeringen genom ett 
regeringsbeslut, 

(2) Utfärdat i samråd med arbetsmarknadens och 
näringslivets partner och andra berörda parter, 
inbegripet men inte begränsat till nationella 
ekonomiska och sociala rådet och äldrerådet. 

(3) Ha presenterats och diskuterats vid EPC:s 
arbetsgrupp för åldrande. 
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(4) Ha inlämnats för offentligt samråd. 

28 

C1.R4 Förbättra 

pensionssystemets 

hållbarhet 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 

lagstiftningen om 

ändring av 

pensionssystemet 

Bestämmelser i 

den lagstiftning 

som anger dess 

ikraftträdande 

   
KVARTAL 

1 
2025 

Den lagstiftning om ändring av pensionssystemet 
som grundar sig på regeringens lagförslag träder i 
kraft. Lagstiftningen ska 

(a) främja finanspolitisk hållbarhet på medellång 
och lång sikt, 

(b) stärka tillräckliga pensioner till pensionärer 
med lägre inkomster, 

(c) bidra till att förlänga arbetslivet, och 

d) I den mån det är nödvändigt, införa 
automatiska balanseringsmekanismer i 
pensionssystemet och andra parametriska 
förändringar. 

Regeringens lagstiftningsförslag om en sådan 
rättsakt ska ta hänsyn till resultaten av samråden 
och åtföljas av en detaljerad 
konsekvensbedömning.  

Konsekvensbedömningen ska visa hur – på 
grundval av regeringens lagstiftningsförslag – 
pensionssystemets långsiktiga hållbarhet 
säkerställs genom lämpliga åtgärder och 
eventuella automatiska balansmekanismer, och 
genom att begränsa ökningen av de beräknade 
pensionsutgifterna i procent av BNP senast 2070 
jämfört med de senaste prognoserna i 
åldranderapporten. Konsekvensbedömningen ska 
baseras på de gemensamma antagandena om 
makroekonomiska och demografiska prognoser i 
den senaste åldranderapporten.  
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A.2 Beskrivning av reformerna och investeringarna för lånet  
 

C1.I5: Inrättande av ytterligare nya daghem   

Syftet med investeringen är att ytterligare öka tillgången till förskoleverksamhet. Denna 

åtgärd syftar till att bidra till högre sysselsättningsgrad bland föräldrar, särskilt kvinnor, och 

på så sätt bidra till jämställdhet och social delaktighet.  

 

Inom ramen för denna åtgärd ska minst 519 nya daghem i hela Ungern – utöver de 3 984 nya 

platser som får stöd inom ramen för åtgärd C1.I4 – skapas i helt nya byggnader eller genom 

utbyggnad av befintliga byggnader. Investeringen ska även omfatta hjälputrustning och 

infrastruktur såsom klassrumsutrustning, möbler, lekplatser och cykelparkering. Uppförandet 

av nya byggnader ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-

nollenergibyggnader. Som ett resultat av investeringen ska minst 519 barn vara inskrivna på 

de nya platserna.  

 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.  
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Löpnummer   
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering)   

Delmål/mål   Namn   
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål)  

Kvantitativa indikatorer  
(för mål)  

Preliminär tidsplan för 
slutförande    

Beskrivning av varje delmål och mål   

Enhet för 
åtgärd   

Baslinjen    Mål    Kvartalet   Året   

365 C1.I5 
Inrättande av 

ytterligare nya 
daghem  

Mål   Antal ytterligare 
barn som är 
inskrivna på 

nybildade daghem  

  Antal    3 984  4 503    KVARTAL 4 2025   Minst 519 barn ska vara inskrivna på nya daghem, utöver de 3 984 
inskrivna barn som avses i mål 25.  
 
Dessa nya platser ska skapas med stöd från återhämtnings- och 
resiliensplanen, i hela Ungern, i helt nya byggnader eller genom 
utvidgning av befintliga byggnader. Åtgärden ska öronmärka minst 70 
% av sina anslag till uppförande av nya byggnader och minst 11 % till 
energieffektivitetsrenovering av infrastruktur.  
Uppförandet av nya byggnader ska ha ett primärenergibehov som är 
minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader. Investeringen 
ska även omfatta hjälputrustning och infrastruktur såsom 
klassrumsutrustning, möbler, lekplatser och cykelparkering. 
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B. KOMPONENT 2: HÖGKVALIFICERAD OCH KONKURRENSKRAFTIG 

ARBETSKRAFT 

 

Denna del av Ungerns återhämtnings- och resiliensplan bidrar till moderniseringen av 

systemen för yrkesutbildning och högre utbildning. Den tar itu med utmaningarna i samband 

med den gröna och den digitala omställningen genom att genomföra lösningar för 

energieffektivitetsrenovering och digital utrustning i byggnader vid högre 

utbildningsinstitutioner och yrkesutbildningsinstitutioner. Denna del tar också itu med 

utmaningar som rör kompetensutveckling och forsknings- och innovationsnivåer genom att 

stimulera forskningsprojekt mellan näringslivet och den akademiska världen. Åtgärderna i 

denna del är viktiga för ekonomins återhämtning och för att stärka framtida krisresiliens.  

Det centrala målet för denna del är att stärka arbetskraften och tillhörande 

utbildningsinstitutioner mot bakgrund av nuvarande och eventuella nya kriser och att förbättra 

den socioekonomiska miljön i Ungern. I detta syfte syftar denna del till att i) skapa ett 

konkurrenskraftigt system för högre utbildning, II) bidra till att öka tillgången på kvalificerad 

arbetskraft, och iii) stödja ett ekosystem för vetenskap, innovation och utbildning.   

Delen stöder de landsspecifika rekommendationerna om främjande av investeringar och 

reformer inom forskning och innovation samt grön och digital kompetens (landsspecifik 

rekommendation 5 från 2022). att fokusera investeringarna på den gröna och den digitala 

omställningen och på skolornas digitala infrastruktur (landsspecifik rekommendation 2 från 

2020). och att inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på forskning och 

innovation (landsspecifik rekommendation 3 från 2019).  

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som 

avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder 

och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med 

den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). 

B.1 Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

C2.R1: Modernisering av kurser inom högre utbildning 

Syftet med reformen är att modernisera den högre utbildningen genom att införa mer praktiskt 

inriktade inslag i utbildningskraven. Det är inriktat på att upprätta utbildningssamarbete och 

infrastruktursamarbete med institutioner för yrkesutbildning och innovation på vissa områden 

och på att stärka systemet för kompetenshöjning och omskolning inom högre utbildning, i 

linje med arbetsmarknadens krav.  

Som en del av åtgärden ska flera förordningar ses över och ändras, bland annat om förvaltning 

av immateriella rättigheter och regler för provcentra i lagen om yrkesutbildning, om 

fastställande av examinationscentrumens utförande av examinationsuppgifter, om fortbildning 

för lärare och om digital utbildning (e-lärande, distansundervisning, blandad typ) som 

omfattar vuxenutbildning och vuxenutbildning. Moderniseringen av studieområdena och 

översynen av lagstiftningen ska ta hänsyn till arbetsmarknadens behov av grön och digital 

kompetens. Reformen ska leda till en modernisering av 15 studieområden inom högre 

utbildning, t.ex. juridik och offentlig förvaltning, ekonomi, medicin och hälsovetenskap, 

jordbruk, konst och naturvetenskap. Reformen ska grundas på en rapport som anger vilka 

bestämmelser som ska ses över för studieområdena inom högre utbildning. Denna rapport ska 

utarbetas gemensamt av den ungerska ackrediteringskommittén, den ungerska 

rektorskonferensen och utbildningsmyndigheten, med bidrag av högre utbildningsinstitutioner 

efter vad som är lämpligt. Den moderniserade utbildningsstrukturens egenskaper ska spridas 

till berörda parter och målgrupper som en del av reformen.  
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Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023. 

 

C2.I1: Institutionell innovation och stärkt verksamhet inom högre utbildning  

Syftet med investeringen är att utveckla innehållet i distansutbildning, utbildningssystemet 

och vuxenutbildningskurser vid högre utbildningar som tillhandahåller mikromeritintyg. En 

mikromerit är ett bevis på de läranderesultat som en inlärare har uppnått efter en kort 

lärandeerfarenhet och som har bedömts enligt tydliga standarder. Beviset består av en bestyrkt 

handling med uppgifter om innehavarens namn, uppnådda läranderesultat, bedömningsmetod, 

tilldelande organ och i förekommande fall, nivå i kvalifikationsramen och antal poäng. 

Mikromeriter ägs av den studerande, kan delas, är flyttbara, kan kombineras till större meriter 

eller kvalifikationer och ger ECTS-poäng (European Credit Transfer and Accumulation 

System). De underbyggs av kvalitetssäkring enligt överenskomna standarder.  

Inom ramen för denna åtgärd ska 19 mikromeritkurser utvecklas och börja användas vid 

högskolor. De nyutvecklade mikromeriterna ska ta hänsyn till ekonomins behov. 

Mikromeriter ska utvecklas i linje med definitionen och de europeiska standarduppgifterna för 

att beskriva en mikromerit i enlighet med rådets rekommendation av den 25 maj 2022 om en 

europeisk strategi för mikromeriter för livslångt lärande och anställbarhet. Som ett resultat av 

investeringen ska allt fler studenter/personer erhålla mikromeritbevis och delta i program för 

utveckling av digitala färdigheter som tillhandahålls av högre utbildningsinstitutioner. Minst 

600 personer som deltar i vuxenutbildning vid de berörda högskolorna ska förvärva 

kreditgivande mikromeriter med ECTS-poäng. Dessutom ska minst 1800 digitalt 

lärandeinnehåll utvecklas, inbegripet undervisningsmaterial, manus, poddsändningar, 

skärminspelningar, videor, frågesporter, referensmaterial, datorinnehåll, webbaserat innehåll, 

digitala spel osv. Minst 34 000 studenter och personal (inklusive lärare) vid de berörda högre 

utbildningsinstitutionerna ska delta i program för digitala färdigheter, digital kompetens och 

digital kunskapsutveckling inom ramen för denna åtgärd. Utbildningen av lärare ska särskilt 

inriktas på färdigheter för användning av digitala verktyg för undervisning och utveckling av 

digitalt lärandeinnehåll.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C2.I2: Modernisering av infrastruktur och digitalisering vid högskolor  

Syftet med investeringen är att göra högre utbildningsinstitutioner mer attraktiva och stödja 

den gröna och den digitala omställningen genom moderniserad infrastruktur, digitalisering 

och kapacitetsutveckling.   

Investeringen ska bestå av följande: 

i) renovering av högre utbildningsanstalter för att uppnå i genomsnitt minst 30 % 

primärenergibesparingar. 

uppförande av nya byggnader för högre utbildningsanstalter, som ska ha ett 

primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader.  

inköp och installation av digital utrustning vid högre utbildningsanstalter, såsom interaktiva 

whiteboardtavlor eller stora pekskärmar, bärbara datorer, digitala bärbara datorer, 

persondatorer, multimediestudior, multimedia och/eller interaktiva enheter som stöder digitala 

system för hantering av undervisning, lärande och lärande, IKT-verktyg som behövs för 

utveckling av material för e-lärande/strukturerad insamling, lagring, klassificering och 

tillgänglighet till innehåll, i linje med EU:s FAIR (Findable, direktivet om tillgänglighet, 

interoperabilitet, återanvändning), system som används för att sända utbildning, 

kommunikations- och samarbetssystem till stöd för digital utbildning, 
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multimedialagringssystem, onlinekatalog som säkerställer det digitala innehållets sökbarhet 

och tillgänglighet, programvarulicenser för utbildning, system för hantering av slutna system 

för distansutbildning och tillhörande licenser för redigeringssystem av kursplaner, system för 

molnbaserade tjänster. 

IV) Kapacitetsutvecklingsverksamhet, inbegripet anordnande av utbildning, konferenser och 

kompetensutveckling. utrustning av workshoppar och laboratorier för inlärningsändamål, 

utveckling av kärnanläggningar, kompetenslaboratorier, språkkurser och kompetensutbildning 

på grundval av universitetens behov. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C2.I3: Utveckling av digitala läroplaner för yrkesutbildning 

Syftet med investeringen är att bidra till tillgången till kvalificerad arbetskraft genom att 

tillhandahålla digital utbildning för alla studerande som genomgår yrkesutbildning.  

Som ett resultat av investeringen ska minst 75 digitala läromedel tas fram för yrkesutbildning 

som rör specifika yrken, och minst 13 000 studerande (enskilda användare) inom 

yrkesutbildning eller vuxenutbildning inom relevanta yrken ska ha tillgång till dessa digitala 

läromedel. Det digitala lärandematerialet ska utvecklas i sektorer som inte kontrolleras av 

kultur- och innovationsministeriet, i enlighet med artikel 45.1 i regeringsdekret 12/2020. (II. 

7.). 

Investeringen genomförs genom en ansökningsomgång för utveckling av digitala kursplaner, 

som ska offentliggöras av det nationella kontoret för yrkesutbildning och vuxenutbildning. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026. 

 

C2.I4: Infrastruktur för yrkesutbildning för 21-talet  

Syftet med investeringen är att främja energieffektivitet, genomföra allmänna förbättringar av 

infrastrukturen och förbättra digitaliseringen av yrkesutbildningscentrum. Den förbättrade 

uppbyggnaden och den digitala infrastrukturen i yrkesskolor ska också skapa en bättre 

lärandemiljö för eleverna, vilket förväntas gynna deras utbildningsresultat.   

Investeringen ska omfatta renovering av energieffektivitet och inköp av IKT-utrustning för 

minst 16 utvalda yrkesutbildningscentrum. Den ska också omfatta andra förbättringar av 

infrastrukturen i dessa centrum, såsom utrustning av workshoppar, renovering av 

undervisningsområden och inköp av läromedel, verktyg och möbler. Urvalet av centrum ska 

grundas på objektiva och öppna kriterier, bland annat efterfrågan på arbetsmarknaden i det 

specifika ekonomiska området, status för yrkesutbildningscentrets infrastruktur och tillgångar, 

huruvida centren är belägna i missgynnade regioner, andelen missgynnade studenter samt 

kopplingar till och samstämmighet med tidigare program. Renoveringsprogrammet för 

energieffektivitet ska i genomsnitt leda till antingen en primärenergibesparing på minst 30 % 

eller en minskning med minst 30 % av de direkta och indirekta växthusgasutsläppen. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026. 

 

C2.I5: Utveckling av det centrala provningscentrumet  

Syftet med investeringen är att inrätta ett centralt examenscentrum i Budapest för att skapa 

förutsättningar för yrkesexamina av hög kvalitet inom vissa yrken för vilka nätverket av 

examinationscentrum inte säkerställer en lämplig geografisk täckning på regional nivå.  
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Denna investering ska bestå i slutförandet av det centrala provningscentrumet, genom vilket 

prov för minst 30 yrken och yrkeskvalifikationer ska anordnas. Åtgärden ska omfatta 

renovering av centrumets byggnad, inbegripet förbättrad energieffektivitet, andra 

byggnadsrenoveringar samt ombyggnad och utrustning av klassrum, provrum, verkstäder och 

servicerum.  

Renoveringen av energieffektiviteten ska i genomsnitt leda till en primärenergibesparing på 

minst 30 % eller en minskning av växthusgasutsläppen med minst 30 %. 

Examinationscentrumet ska utvecklas som en separat provningsplats från 

yrkesutbildningscentren.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026. 

 

C2.I6: Inrättande av nationella forsknings- och utvecklingslaboratorier 

Syftet med investeringen är att inrätta ytterligare nationella forsknings- och 

utvecklingslaboratorier för att stärka innovationsekosystemet i landet. Dessa nationella 

laboratorier är formaliserade forskningskonsortier, däribland universitet, forskningsinstitut 

och andra offentliga aktörer (t.ex. den nationella byrån för livsmedelssäkerhet och den 

ungerska meteorologiska tjänsten), som ska inrättas i syfte att bedriva forskning och publicera 

studier inom relevanta forskningsområden.  

Åtgärden består i att inrätta nationella laboratorier, vilket ska omfatta forskningsbidrag, inköp 

av utrustning och utveckling av infrastruktur. De nationella laboratorierna ska täcka relevanta 

forskningsområden för Ungerns gröna/digitala omställning och socioekonomiska utmaningar 

och ska organiseras inom temaområdena säkert samhälle och miljö. hälsa, industri och 

digitalisering. Dessa tematiska områden ska omfatta ämnen som förnybar energi, datadriven 

hälsa, läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling, vattensäkerhet, artificiell intelligens 

och autonoma system. Laboratoriernas forskningsprojekt och tillhörande kontrakt (inklusive 

anställningsavtal för forskare och annan berörd personal) ska ha en tidsbegränsad varaktighet, 

som inte får sträcka sig längre än till den 30 juni 2026. 

Åtgärden omfattar offentliggörande av en rapport om dessa nationella laboratoriers resultat, 

utarbetad av den nationella forsknings-, utvecklings- och innovationsbyrån. Rapporten ska 

innehålla information om i) laboratoriernas verksamhet och resultat inom det 

forskningsområde där de var verksamma, inbegripet den globala utmaning som de tog itu med 

på nationell nivå, ii) sammansättningen av konsortier (offentliga och privata partner) och iii) 

hur dessa nationella laboratorier bidrog till att stärka det ungerska innovationsekosystemet. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 
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B.2  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

29 
C2.R1 Modernisering 
av högre utbildning 

Mål 
Antal moderniserade 
studieområden inom högre 
utbildning 

 Antal 0 15 
KVARTAL 
4 

2023 

Den ungerska 
ackrediteringskommittén, den 
ungerska rektorskonferensen, 
utbildningsmyndigheten och instituten 
för högre utbildning ska modernisera 
de 15 studieområdena för högre 
utbildning genom att inkludera mer 
praktiskt inriktade inslag i läroplanen 
och se över de relevanta 
bestämmelserna, bland annat om 
förvaltning av immateriella rättigheter, 
och om reglerna för 
examinationscentrum i lagen om 
yrkesutbildning, om fastställande av 
utförandet av examinationsuppgifter 
vid examinationscentrum, om 
fortbildning för lärare, om digital 
utbildning (e-lärande, distansutbildning 
och blandat lärande), som omfattar 
vuxenutbildning och vuxenutbildning. 

30 

C2.I1 Institutionell 
innovation och 
förstärkt verksamhet 
inom högre utbildning  

Milstolpe 

Utlysning av en 
ansökningsomgång för urval av 
universitet som genomför 
utveckling av e-kursplaner  

Offentliggörande av den 
nationella myndighetens 
ansökningsomgång för 
återhämtnings- och 
resiliensplanen 

      
KVARTAL 
2 

2023 

En ansökningsomgång ska inledas för 
utveckling av ett slutet system för 
distansundervisningens innehåll och 
förvaltningssystem för utbildning samt 
vuxenutbildning inom högre utbildning 
(mikromeriter som ger ECTS-poäng 
inom det europeiska systemet för 
överföring och ackumulering av 
studiemeriter). Kraven i 
ansökningshandlingarna ska säkerställa 
icke-diskriminering mellan ungerska 
högre utbildningsinstitutioner, även på 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

grundval av deras ägarstruktur. 
Förteckningen över potentiella 
mikrobehörighetsuppgifter ska ta 
hänsyn till ekonomins behov. 
Mikromeriter ska utvecklas i linje med 
definitionen och de europeiska 
standarduppgifterna för att beskriva en 
mikromerit i enlighet med rådets 
rekommendation av den 25 maj 2022 
om en europeisk strategi för 
mikromeriter för livslångt lärande och 
anställbarhet. 

31 

C2.I1 Institutionell 
innovation och 
förstärkt verksamhet 
inom högre utbildning  

Mål 
Antal kurser som erbjuder 
mikromeriter med digitalt 
innehåll  

  Antal 0 19 
KVARTAL 
4 

2024 

Efter den ansökningsomgång som 
nämns under delmål 30 ska läromedel 
för minst 19 meritbärande kurser som 
erbjuder mikromeriter med ECTS-
poäng tas fram av högre 
utbildningsinstitutioner. Mikromeriter 
ska utvecklas i linje med definitionen 
och de europeiska standarduppgifterna 
för att beskriva en mikromerit i 
enlighet med rådets rekommendation 
av den 25 maj 2022 om en europeisk 
strategi för mikromeriter för livslångt 
lärande och anställbarhet. 

32 

C2.I1 Institutionell 
innovation och 
förstärkt verksamhet 
inom högre utbildning  

Mål 

Antal studerande/personer som 
har fått ett 
mikrobehörighetsbevis vid 
högskolor 

  Antal 0 600 
KVARTAL 
2 

2026 

Minst 600 studenter/personer som 
deltar i vuxenutbildning vid de berörda 
högre utbildningsinstitutionerna ska 
erhålla kreditgivande mikromeriter 
med ECTS-poäng. 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

33 

C2.I1 Institutionell 
innovation och 
förstärkt verksamhet 
inom högre utbildning  

Mål 

Antal utvecklade digitala 
lärandeinnehåll för högre 
utbildning 
 

 Antal 0 1 800 
KVARTAL 
2 

2026 

Minst 1 800 digitala lärandeinnehåll för 
de berörda högre 
utbildningsanstalterna ska utvecklas. 
Digitalt lärandeinnehåll ska omfatta 
undervisningsmaterial, manus, 
poddsändningar, skärminspelningar, 
videor, frågesporter, referensmaterial, 
datorinnehåll, webbaserat innehåll, 
digitala spel osv. 

 

 34 

C2.I1 Institutionell 
innovation och 
förstärkt verksamhet 
inom högre utbildning  

Mål 

Antal studenter och personal 
inom högre utbildning som har 
deltagit i program för utveckling 
av digitala färdigheter 

  Antal 0 
34 
000 

KVARTAL 
2 

2026 

Minst 34 000 studenter och personal 
(inklusive lärare) vid de berörda högre 
utbildningsanstalterna ska delta i 
program för digitala färdigheter, digital 
kompetens och digital 
kunskapsutveckling inom ramen för 
denna åtgärd. Lärarutbildningen ska 
inriktas på färdigheter för användning 
av digitala verktyg för undervisning och 
utveckling av digitalt lärandeinnehåll. 
 

35 

C2.I2 Modernisering av 
infrastruktur och 
digitalisering vid högre 
utbildningsanstalter 

Milstolpe 

Utlysning av en 
ansökningsomgång för projekt 
för renovering av 
energieffektivitet, uppförande av 
nya byggnader, ny digital 
utrustning och 
kapacitetsutveckling vid högre 
utbildningsinstitutioner  

Offentliggörande av 
inbjudan från ministeriet 
med ansvar för högre 
utbildningsinstitutioner 

   
KVARTAL 
1 

2022 

En inbjudan att lämna projektförslag 
avseende 
energieffektivitetsrenovering, 
uppförande av nya byggnader, inköp 
och installation av digital utrustning 
samt kapacitetsutvecklingsverksamhet 
vid högskolor ska inledas. 
Ansökningsomgången ska öronmärka 
minst 2.5 % av åtgärdens anslag till 
uppförande av nya byggnader, minst 
22.5 % till energieffektivitetsrenovering 
av infrastruktur, minst 41.5 % till ny 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

IKT-utrustning och den återstående 
tilldelningen till 
kapacitetsutvecklingsverksamhet, 
inbegripet följande: anordnande av 
utbildning, konferenser och 
kompetensutveckling, utrustning av 
workshoppar och laboratorier för 
inlärningsändamål, utveckling av 
kärnanläggningar, 
kompetenslaboratorier, språkkurser 
och kompetensutbildning på grundval 
av universitetens behov. Kriterierna för 
stödberättigande för investeringar i 
energieffektivitet ska bland annat 
omfatta ett krav på att till följd av 
renoveringen ska i genomsnitt minst 30 
% primärenergibesparingar uppnås i 
hela den renoverade infrastrukturen. 
Kriterierna för stödberättigande ska 
också specificera att efterfrågan på 
primärenergi i en ny byggnad ska vara 
minst 20 % lägre än kravet på nära-
nollenergibyggnader. Kraven i 
ansökningshandlingarna ska säkerställa 
icke-diskriminering mellan ungerska 
högre utbildningsinstitutioner, även på 
grundval av deras ägarstruktur. 
Offentliga förvaltningsfonder ska inte 
vara godtagbara som mottagare inom 
ramen för ansökningsomgången. 
Urvalet av projekt ska baseras på 
objektiva kriterier som anges i 
ansökningsomgången, inbegripet 
energieffektivitetsvinster i samband 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

med investeringskostnader, 
kostnadseffektivitet vid inköp av digital 
utrustning, antal tillgängliga datorer 
per lärare, andelen lärare med hög 
akademisk examen och andelen 
missgynnade studenter vid 
universiteten. 

36 

C2.I2 Modernisering av 
infrastruktur och 
digitalisering vid högre 
utbildningsanstalter 

Mål 

Energieffektivitetsrenovering av 
byggnadsinfrastruktur och 
uppförande av nya byggnader 
vid högre 
utbildningsinstitutioner 

 Kvadratmeter 0 
25 
145 

KVARTAL 
2 

2026 

Minst 25 145 kvadratmeter högre 
utbildningsanstalters infrastruktur ska 
antingen renoveras för att uppnå minst 
30 % primärenergibesparingar eller 
byggas som en ny byggnad för att 
uppnå minst 20 % lägre 
primärenergibehov än kravet på nära-
nollenergibyggnader.  

37 

C2.I2 Modernisering av 
infrastruktur och 
digitalisering vid högre 
utbildningsanstalter 

Mål 
Installation av digital utrustning i 
byggnader för högre utbildning  

  
Antal IKT-
utrustning 

0 
22 
300 

KVARTAL 
2 

2026 

Minst 22 300 IKT-utrustningar ska 
köpas in och installeras vid högre 
utbildningsanstalter. Denna IKT-
utrustning ska omfatta interaktiva vita 
tavlor eller stora pekskärmar, datorer 
och bärbara datorer, 
multimediestudior, 
multimedieutrustning och/eller 
interaktiv utrustning som stöder digital 
undervisning, inlärning, 
inlärningssystem, IKT-verktyg som är 
nödvändiga för utveckling av material 
för e-lärande/strukturerad insamling, 
lagring, klassificering och tillgänglighet 
av innehåll, i linje med EU:s direktiv om 
sökbar, tillgänglig, interoperativ och 
återanvändningsbar information, 
system som används för att sända 
utbildning, system för kommunikation 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

och samarbete som stöder digital 
utbildning, lagringssystem för 
multimedia, online-kataloger som 
säkerställer att digitalt innehåll är 
sökbart och tillgängligt, 
mjukvarulicenser för elektroniskt 
undervisningsmaterial, slutna 
styrsystem för distansutbildning och 
licenser för system för att utveckla 
kursplaner, system för molnbaserade 
tjänster. 

38 

C2.I2 Modernisering av 
infrastruktur och 
digitalisering vid högre 
utbildningsanstalter 

Milstolpe  
Rapport om 
kapacitetsutvecklingsverksamhet 
vid högskolor  

Offentliggörande av 
rapporten 

   
KVARTAL 
2 

2026 

En rapport ska offentliggöras med en 
redogörelse för resultaten av den 
kapacitetsutvecklingsverksamhet som 
genomförts inom ramen för denna 
åtgärd, inbegripet följande: 
anordnande av utbildning, konferenser 
och kompetensutveckling, utrustning 
av workshoppar och laboratorier för 
inlärningsändamål, utveckling av 
kärnanläggningar, 
kompetenslaboratorier, språkkurser 
och kompetensutbildning på grundval 
av universitetens behov. 

39 
C2.I3 Utveckling av 
digitala kursplaner för 
yrkesutbildning 

Milstolpe 
Utlysning av en inbjudan att 
lämna projektförslag för 
utveckling av digitala läroplaner 

Offentliggörande av 
inbjudan att lämna 
projektförslag från det 
nationella kontoret för 
yrkesutbildning och 
vuxenutbildning 

      
KVARTAL 
2 

2023 

Det nationella kontoret för 
yrkesutbildning och vuxenutbildning 
ska utlysa en inbjudan till projekt för 
utveckling av digitala läromedel. I 
ansökningsomgången ska det anges att 
det digitala lärandematerialet ska gälla 
sektorer som inte kontrolleras av 
kultur- och innovationsministeriet, i 
enlighet med artikel 45.1 i 
regeringsdekret 12/2020. (II. 7.). 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

40 
C2.I3 Utveckling av 
digitala kursplaner för 
yrkesutbildning 

Mål 
Antal digitala läromedel som 
tagits fram för yrkesutbildning 

 Antal   0 75 
KVARTAL 
3 

2025 

Minst 75 digitala läromedel ska tas 
fram för yrkesutbildning med 
anknytning till specifika yrken och vara 
redo att användas av studenter. 

41 
C2.I3 Utveckling av 
digitala kursplaner för 
yrkesutbildning 

Mål 

Antal lärlingar i yrkesutbildning 
som har deltagit i kurser 
baserade på förbättrade digitala 
läromedel 

  Antal 0 
13 
000 

KVARTAL 
1 

2026 

Minst 13 000 studerande (enskilda 
användare) inom yrkesutbildning eller 
vuxenutbildning inom yrken inom de 
sektorer som berörs av de digitala 
läromedel som avses i delmål 40 ska ha 
tillgång till förbättrade digitala 
läromedel. Antalet studerande ska 
hämtas från de uppgifter som 
registrerats i systemet för registrering 
och studier vid 
yrkesutbildningscentrum. 

42 
C2.I4 Infrastruktur för 
yrkesutbildning för 21-
talet  

Milstolpe 

Urval av minst 16 
yrkesutbildningscentrum som 
ska delta i ett 
utvecklingsprogram 

  
Offentliggörande av 
beslut om att välja ut 
minst 16 
yrkesutbildningscentrum 
på webbplatsen för 
ministeriet med ansvar 
för yrkesutbildning 

   
KVARTAL 
4 

2022 

Minst 16 centrum som ska delta i 
utvecklingsprogrammet ska väljas ut på 
grundval av de olika centrumens 
utvecklingsplaner. Urvalet ska grundas 
på objektiva och öppna kriterier, bland 
annat efterfrågan på arbetsmarknaden 
i det specifika ekonomiska området, 
status för yrkesutbildningscentrets 
infrastruktur och tillgångar, huruvida 
yrkesutbildningscentrumen är belägna i 
missgynnade regioner, andelen 
missgynnade studenter, kopplingar och 
samstämmighet med tidigare program. 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

43 
C2.I4 Infrastruktur för 
yrkesutbildning för 21-
talet  

Mål 
Energieffektivitetsrenovering av 
yrkesutbildningscentrum  

  Kvadratmeter 0 
69 
175 

KVARTAL 
2 

2026 

Minst 69 175 kvadratmeter byggnader i 
minst 16 yrkesutbildningscentrum ska 
genomgå energieffektivitetsrenovering 
och i genomsnitt uppnå en minskning 
på minst 30 % av de direkta och 
indirekta växthusgasutsläppen eller 
minst 30 % primärenergibesparingar. 

44 
C2.I4 Infrastruktur för 
yrkesutbildning för 21-
talet  

Mål 
Inköp av IKT-utrustning för 
yrkesutbildningscentrum  

  Antal 0 
13 
825 

KVARTAL 
2 

2026 

13 825 IKT-utrustning ska köpas in och 
tas i bruk vid minst 16 
yrkesutbildningscentrum. Ny IKT-
utrustning ska omfatta digitala bärbara 
datorer, surfplattor, 
samarbetsutrymmen för lärande och 
utrustning för kunskapsdelning.  

45 
C2.I4 Infrastruktur för 
yrkesutbildning för 21-
talet  

Mål 
Antal yrkesutbildningscentrum 
med uppgraderad infrastruktur 

  Antal 0 16 
KVARTAL 
2 

2026 

Minst 16 yrkesutbildningscentrum ska 
få andra allmänna 
infrastrukturförbättringar (inklusive 
renovering och utrustning av 
verkstäder, renovering av 
undervisningsområden, inköp av 
läromedel, verktyg, möbler (bänkar och 
skåp).   

46 
C2.I5 Utveckling av det 
centrala 
provningscentrumet  

Milstolpe 
Tilldelning av offentliga kontrakt 
för renovering och utveckling av 
det centrala provningscentrumet 

Meddelande om 
tilldelning av offentliga 
kontrakt 

      
KVARTAL 
4 

2023 

Förfarandena för offentlig upphandling 
för renovering och utveckling av det 
centrala provningscentrumet ska 
genomföras och de offentliga 
kontrakten ska tilldelas. Avtalen ska 
omfatta renovering av det centrala 
provningscentrumets byggnad, 
inbegripet ombyggnad och utrustning 
av klassrum, provrum och verkstäder 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

samt servicelokaler. Minst 20 % av 
åtgärdens budget ska anslås till 
energieffektivitetsrenovering, vilket ska 
leda till en primärenergibesparing på 
minst 30 % eller en minskning av 
växthusgasutsläppen med minst 30 %.  

47 
C2.I5 Utveckling av det 
centrala 
provningscentrumet  

Milstolpe 
Slutförande av det centrala 
provningscentrumet  

Idrifttagande av det 
centrala 
provningscentrumet 

   
KVARTAL 
1 

2026 

Utvecklingen av det centrala 
provningscentrumet ska slutföras och 
centrumet ska tas i drift. Den ska vara 
det centrala examenscentrum som 
inrättats i Budapest för att skapa 
förutsättningar för yrkesexamen av hög 
kvalitet, omfattande minst 30 yrken 
och yrkeskvalifikationer för vilka 
nätverket av ackrediterade 
examinationscentrum inte säkerställer 
lämplig territoriell täckning på regional 
nivå.  

 48 

C2.I6 Inrättande av 
nationella forsknings- 
och 
utvecklingslaboratorier 

Mål 
Inrättande av ytterligare 
nationella laboratorier inom fem 
tematiska forskningsområden 

  Antal 15 29 
KVARTAL 
2 

2022 

Ytterligare 14 nationella laboratorier 
ska inrättas i konsortier bestående av 
högre utbildningsinstitutioner, 
forskningsinstitut, företag och andra 
offentliga aktörer (t.ex. den nationella 
byrån för livsmedelssäkerhet och 
Ungerns meteorologiska tjänst). 
Nationella laboratorier ska organiseras 
kring forskningsteman inom 
temaområdena för ett säkert samhälle 
och en säker miljö, hälsa, industri och 
digitalisering. Laboratorierna ska 
inrättas med målet att bidra till att 
stärka det ungerska 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

innovationsekosystemet.  

 49 

C2.I6 Inrättande av 
nationella forsknings- 
och 
utvecklingslaboratorier 

Milstolpe 
Rapport om de nationella 
laboratoriernas resultat 

Offentliggörande av 
rapporten från det 
nationella forsknings-, 
utvecklings- och 
innovationsorganet 

   
KVARTAL 
2 

2026 

En rapport om resultaten hos de 
nationella laboratorier som inrättats 
inom ramen för denna åtgärd ska 
utarbetas och offentliggöras av den 
nationella forsknings-, utvecklings- och 
innovationsbyrån. Rapporten ska 
innehålla information om de berörda 
nationella laboratoriernas verksamhet, 
inbegripet åtminstone följande inslag i) 
laboratoriernas verksamhet och 
resultat inom det forskningsområde 
där de var verksamma, inbegripet den 
globala utmaning som de tog itu med 
på nationell nivå, ii) konsortiernas 
sammansättning (offentliga och privata 
partner) och iii) hur dessa nationella 
laboratorier bidrog till att stärka det 
ungerska innovationsekosystemet. 
Rapporten ska också innehålla en 
utvärdering av de nationella 
laboratoriernas effektivitet när det 
gäller att stödja forsknings- och 
innovationsverksamhet i ekonomin och 
rekommendationer för att förbättra 
forskningsstödet.  
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COMRÅDE 3: ATT KOMMA IKAPP BOSÄTTNINGAR 

 

Denna del av Ungerns återhämtnings- och resiliensplan tar itu med de socioekonomiska och 

territoriella utmaningar som har förstärkts av covid-19-pandemin, särskilt i de fattigaste 

områdena, och tar itu med frågor såsom bristande tillgång till arbetsmarknaden och offentliga 

tjänster, brist på primärvårdspersonal och mer allmänt fattigdom.  

Huvudsyftet med denna del är att tillhandahålla grundläggande tjänster till invånarna i de 300 

mest missgynnade bosättningarna i Ungern (enligt definitionen i regeringsbeslut 1404/2019 

(VII.05.) och regeringsbeslut 1057/2021. (II.19.) genom en integrerad socialpolitisk insats. 

Omfattningen av åtgärderna i denna del är en integrerad del av det bredare programmet för 

förbättring av områden. Denna del bidrar till bostadsdelen av princip 19 i den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter och till princip 20 om tillgång till samhällsviktiga tjänster.  

I detta syfte syftar delen till att i) bygga och renovera sociala bostäder för att förbättra 

tillgången till lämpliga bostadsförhållanden, II) inrätta sociala solkraftverk, III) främja 

sysselsättning och kompetensutveckling på grundval av lokala särdrag och stärkandet av den 

lokala ekonomiska kulturen, och iv) uppnå bättre läranderesultat genom samhällsorienterad 

pedagogik. 

Denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationerna om att förbättra det 

sociala biståndets tillräcklighet och säkerställa tillgång till grundläggande tjänster, utbildning 

av god kvalitet och adekvata bostäder för alla (de landsspecifika rekommendationerna 2 för 3 

och 2022 för 2020), för att säkerställa att de mest utsatta grupperna integreras på 

arbetsmarknaden (de landsspecifika rekommendationerna 2 för 2019 och 3 för 2022) och för 

att göra investeringar inriktade på den gröna och den digitala omställningen (de landsspecifika 

rekommendationerna 3 under 2020 och 6 under 2022). 

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som 

avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder 

och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med 

den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). 

C.1 Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

C3.R1: Skapa ramvillkor för ett effektivt integrerat stöd till de mest missgynnade 

områdena 

Syftet med åtgärden är att stödja ett effektivt och öppet genomförande av programmet för 

förbättring av områden, som syftar till att utveckla de mest missgynnade områdena i Ungern 

och ta itu med viktiga socioekonomiska utmaningar för invånarna.  

Åtgärden ska bestå av två åtgärder för att skapa ramvillkor för genomförandet och 

övervakningen av programmet för förbättring av områden. För det första ska de icke-statliga 

organisationer som genomför programmets olika delar väljas ut genom ett öppet förfarande 

baserat på kriterier som rör yrkeserfarenhet, kapacitet och meriter. Arbetsordningen ska 

offentliggöras på programmets särskilda webbplats. För det andra ska en tematisk 

övervakningskommitté för programmet för förbättring av områden inrättas för att se över 

resultaten och ge rekommendationer för att ytterligare öka programmets effektivitet. 

Övervakningskommitténs översyn ska omfatta relevanta insatser – från nationella 

finansieringskällor och EU-finansieringskällor (inklusive ESF + och Eruf-delar) – till stöd för 

programmets mål i de 300 mest missgynnade områdena. I detta syfte ska i 

övervakningskommitténs sammansättning ingå behöriga ministerier och myndigheter, 

företrädare för kommuner, organisationer i det civila samhället som arbetar med social 

integration och integrering av romer. Det civila samhällets organisationer ska väljas ut på 
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grundval av yrkeserfarenhet, kapacitet och meriter. Övervakningskommittén ska sammanträda 

regelbundet, minst en gång per kvartal. Dess dokument, inklusive protokollen, ska 

offentliggöras på programmets särskilda webbplats. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023. 

 

C3.I1: Byggande och renovering av subventionerade bostäder, förbättring av 

bostadsförhållandena 

Syftet med investeringen är att förbättra livskvaliteten och boendevillkoren för människor 

som bor i de mest missgynnade kommunerna som valts ut inom ramen för programmet för 

förbättring av områden och för att minska bostadsfattigdomen, i linje med den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter.  

Åtgärden ska bestå av att köpa och renovera minst 1 600 bostäder samt att bygga 400 nya hus 

och hyra ut dem som socialhus. Byggandet av nya hus ska ske så centralt som möjligt inom en 

kommun för att utnyttja förfallna hus och tomma tomter. Inga subventionerade bostäder får 

tillhandahållas i isolerade områden eller utanför en kommuns befolkade område. Nya och 

renoverade bostäder för sociala ändamål får placeras utanför de berörda kommunerna i en 

minoritet av fallen, i icke-segregerade områden med bättre tillgång till sysselsättning och 

tjänster, men i sådana fall ska det subventionerade bostadsbeståndet tilldelas personer som bor 

i dessa 300 kommuner, som kan ansöka om hyresbostäder genom en öppen 

ansökningsomgång och som frivilligt får flytta i en bostad utanför området.  

Som en del av åtgärden ska en interventionsplan utarbetas och offentliggöras. Denna plan ska 

ge vägledning om valet av de bostäder som ska renoveras och de nya sociala bostäder som ska 

byggas. Planen ska ta hänsyn till de undersökningar som gjorts för att kartlägga behoven, och 

urvalet av projekt ska förhindra ytterligare risker för segregering och bekämpa befintliga 

risker för segregering. 

Renoveringsarbetet ska omfatta åtgärder såsom renovering av minst ett uppvärmbart rum och 

ett badrum per bostad samt förberedelse av säkra insamlingsplatser för el, byggnadsstaket, 

bekämpning av gnagare och användning av insekticid. Dessa renoverade och nybyggda 

bostäder ska ägas av de organisationer som genomför programmet för förbättring av områden 

i minst 20 år och förvaltas av en byrå för subventionerat boende inom ramen för ett avtal om 

allmännyttiga tjänster. Myndigheten för subventionerat boende, som ska väljas ut genom ett 

öppet anbudsförfarande, ska tilldela bostaden till berättigade hyresgäster i form av en hyrd 

fastighet, genom ett system för offentlig upphandling. Nya byggnader ska uppfylla kraven på 

nära-nollenergibyggnader. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C3.I2: Produktion och användning av förnybar energi i missgynnade kommuner 

Syftet med investeringen är att bygga solcellsanläggningar inom eller i närheten av de minst 

gynnade kommuner som valts ut inom ramen för programmet för förbättring av områden. 

Produktionskapaciteten ska ägas av de organisationer som genomför programmet för 

förbättring av områden under minst 20 år. Nettointäkterna från de nya kraftverken ska 

användas för att finansiera olika sociala transfereringar in natura för hushåll som lever i 

energifattigdom, särskilt familjer med barn under tre år, såsom minst ett uppvärmt rum med 

eluppvärmning. Familjer ska väljas ut genom ett öppet urvalsförfarande. Som ett resultat av 

dessa investeringar förväntas levnadsvillkoren för låginkomsthushåll förbättras. Dessutom ska 

den nya elvärmen ersätta uppvärmning med fossila bränslen, och åtgärden förväntas därför 

också förbättra luftkvaliteten i de avsedda områdena. 
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I de fall där nätkapaciteten inte tillåter att investeringen görs inom de berörda kommunernas 

administrativa område får solcellsanläggningar också byggas utanför de berörda kommunerna 

om det är tekniskt motiverat, förutsatt att de intäkter som genereras används för att 

subventionera uppvärmning av hushåll i de berörda kommunerna. 

Investeringen ska leda till att en produktionskapacitet för förnybar energi på minst 25 000 

kWp installeras för att tillgodose det årliga elbehovet för minst 5 000 utsatta familjer. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025. 

 

C3.I3: Främja sysselsättning och kompetensutveckling på grundval av lokala särdrag 

Syftet med åtgärden är att främja den lokala ekonomiska utvecklingen och att skapa lokala 

ekonomiska strukturer med inriktning på de människor som bor i de 300 mest missgynnade 

kommunerna. Detta bör bidra till att minska utsattheten på arbetsmarknaden för personer som 

bor i dessa områden, öka deras integration på arbetsmarknaden och förbättra 

sysselsättningsmöjligheterna i de berörda kommunerna. Åtgärden ska bygga på en bred 

uppsättning instrument för insatser för ekonomisk utveckling som bygger på handlingsplaner 

och strategier för ekonomisk utveckling som härrör från lokala diagnoser. Lanseringen av 

insatser för ekonomisk utveckling ska bygga på socialt arbete på fältet och på nätverket av 

lokala sociala hjälpare.  

Denna investering ska bestå av deltagande av minst 10 000 personer i program för social 

integration på arbetsmarknaden. Sådana program ska omfatta utbildning, personlig 

mentorskap, individanpassade tjänster och minst sex månaders arbetslivserfarenhet. Mer 

specifikt ska dessa program stödja integreringen av personer i arbetsför ålder som bor i 

missgynnade kommuner på den öppna arbetsmarknaden med utbildningsverksamhet och ge 

dem intensivt och omfattande mentorskap för att komma in på och stanna kvar i arbetslivet. 

Som ett resultat av åtgärden förväntas programdeltagarnas färdigheter och anställbarhet 

förbättras och därmed bidra till sysselsättning för missgynnade grupper.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C3.I4: Samhällsorienterad pedagogik 

Syftet med åtgärden är att förbättra läranderesultaten och deltagandet i utbildning i de mest 

missgynnade områdena genom att ge eleverna riktat stöd och involvera deras familjer i 

skollivet. 

Denna åtgärd ska ge en inkluderande pedagogisk utveckling vid minst 100 offentliga 

utbildningsinstitutioner i de mest missgynnade kommuner som valts ut inom ramen för 

programmet för förbättring av områden. Stödet ska omfatta sociala diagnoser för offentliga 

utbildningsinstitutioner, utökade skolprogram och stipendier för sekundärutbildning i 

utbildningsspår som leder till ”matura” (högskoleexamen). Åtgärden ska förhindra ytterligare 

utbildningssegregering och bekämpa befintlig utbildningssegregering.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 
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C.2  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

50 

C3.R1 Skapande av 
ramvillkor för ett 
effektivt integrerat 
stöd till de mest 
missgynnade 
samhällena 

Milstolpe 

Öppet urval av de 
organisationer som ska 
genomföra de olika delarna 
av programmet för 
förbättring av områden 

Offentliggörande av 
arbetsordningen för 
urval av 
verkställande organ  

   
KVARTAL 
4  

2021 

Arbetsordningen ska säkerställa ett öppet urval 
av icke-statliga organisationer och andra 
organisationer som ska genomföra de olika 
delarna av programmet för förbättring av 
områden. Arbetsordningen ska offentliggöras på 
den särskilda webbplatsen för programmet för 
förbättring av områden. Urvalet ska grundas på 
kriterier som rör yrkeserfarenhet, kapacitet och 
meriter. 

51 

C3.R1 Skapande av 
ramvillkor för ett 
effektivt integrerat 
stöd till de mest 
missgynnade 
samhällena 

Milstolpe 

Inrättande av en 
övervakningskommitté för 
stöd till de mest 
missgynnade områdena 

    
KVARTAL 
1 

2023 

En tematisk övervakningskommitté ska inrättas 
för programmet för förbättring av områden, 
inbegripet dess delar av ESF + och Eruf, 
eventuellt tillsammans med andra liknande 
program för social inkludering. Kommittén ska 
se över resultaten och lämna 
rekommendationer för att ytterligare öka 
programmets effektivitet. I 
övervakningskommitténs ledamöter ska ingå 
behöriga ministerier och myndigheter, 
företrädare för kommuner, organisationer i det 
civila samhället som arbetar med social 
integration och integrering av romer. Det civila 
samhällets organisationer ska väljas ut på 
grundval av yrkeserfarenhet, kapacitet och 
meriter. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång per kvartal. Dess 
dokument, inklusive protokollen, ska 
offentliggöras på programmets särskilda 
webbplats. 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

52 

C3.I1 Byggande och 
renovering av 
subventionerade 
bostäder, förbättring 
av 
bostadsförhållanden 

Milstolpe 

Antagande av en 
interventionsplan baserad 
på bostadsanalyser för de 
berörda områdena 

Offentliggörande av 
interventionsplanen 
på den särskilda 
webbplatsen 

      
KVARTAL 
2 

2022 

En insatsplan ska antas av huvudarrangören av 
programmet för förbättring av områden för att 
identifiera renoveringsbehoven och de områden 
där nya sociala hus ska byggas eller köpas. Nya 
och renoverade bostäder för sociala ändamål får 
i undantagsfall placeras utanför de 300 mest 
missgynnade kommunerna (i icke-segregerade 
områden med bättre tillgång till sysselsättning 
och tjänster), men i dessa fall ska det 
subventionerade bostadsbeståndet tilldelas 
personer som bor i dessa 300 kommuner, som 
kan ansöka om hyresbostäder genom en öppen 
ansökningsomgång och som på frivillig basis får 
flytta till en bostad utanför området. Planen ska 
ta hänsyn till de undersökningar som 
genomförts för att kartlägga behoven och 
urvalet av projekt ska inte medföra någon risk 
för segregering. Planen ska offentliggöras på 
den särskilda webbplatsen för programmet för 
förbättring av områden.  

53 

C3.I1 Byggande och 
renovering av 
subventionerade 
bostäder, förbättring 
av 
bostadsförhållanden 

Mål  Renovering av bostäder 
 

Antal 0 800 
KVARTAL 
4  

2024 

Inköp och renovering av minst 800 bostäder 
som valts ut i enlighet med den offentliggjorda 
insatsplanen och hyra ut dem som sociala 
bostäder. Detta inbegriper åtgärder såsom 
renovering av minst ett uppvärmbart rum och 
ett badrum per bostad samt förberedelse av 
säkra insamlingsplatser för el, byggnadsstaket, 
bekämpning av gnagare och 
insektsbekämpningsmedel. Dessa renoverade 
bostäder ska ägas av de organisationer som 
genomför programmet för förbättring av 
områden i minst 20 år och förvaltas av en byrå 
för subventionerat boende inom ramen för ett 
offentligt tjänstekontrakt. Myndigheten för 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

subventionerat boende ska tilldela 
bostadsbeståndet till berättigade hyresgäster i 
form av en hyrd fastighet, genom ett system för 
offentlig upphandling. 

54 

C3.I1 Byggande och 
renovering av 
subventionerade 
bostäder, förbättring 
av 
bostadsförhållanden 

Mål 
Renovering av ytterligare 
bostäder  

Antal 800 1 600 
KVARTAL 
2 

2026 

Inköp och renovering av minst 800 ytterligare 
bostäder som valts ut enligt den offentliggjorda 
interventionsplanen. Detta inbegriper åtgärder 
såsom renovering av minst ett uppvärmbart 
rum, ett badrum per bostad, förberedelse av 
säkra insamlingsplatser för el, byggnadsstaket, 
bekämpning av gnagare och 
insektsbekämpningsmedel. Dessa bostäder efter 
renoveringen ska ägas, förvaltas och hyras till 
berättigade hyresgäster i enlighet med 
specifikationerna i delmål 53. 
 

55 

C3.I1 Byggande och 
renovering av 
subventionerade 
bostäder, förbättring 
av 
bostadsförhållanden 

Mål 
Byggande av nya 
subventionerade bostäder 

 

Antal 0 200 
KVARTAL 
4 

2024 

Uppförande av minst 200 nya sociala bostäder 
på grundval av den offentliggjorda 
interventionsplanen. Nya byggnader ska 
uppfylla kraven för nära-nollenergibyggnader. 
Byggandet av nya hus ska ske så centralt som 
möjligt inom en kommun för att utnyttja 
förfallna hus och tomma tomter. Dessa 
nybyggda bostäder ska ägas, förvaltas och hyras 
till berättigade hyresgäster i enlighet med 
specifikationerna i delmål 53. 

56 

C3.I1 Byggande och 
renovering av 
subventionerade 
bostäder, förbättring 
av 
bostadsförhållanden 

Mål  
Byggande av ytterligare nya 
subventionerade bostäder   

Antal 200 400 
KVARTAL 
2 

2026 

Uppförande av minst 200 nya sociala bostäder 
på grundval av den offentliggjorda 
interventionsplanen. Nya byggnader ska 
uppfylla kraven för nära-nollenergibyggnader. 
Byggandet av nya hus ska ske så centralt som 
möjligt inom en kommun för att utnyttja 
förfallna hus och tomma tomter. Dessa 
nybyggda bostäder ska ägas, förvaltas och hyras 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

till berättigade hyresgäster i enlighet med 
specifikationerna i delmål 53. 

57 

C3.I2 Produktion och 
användning av 
förnybar energi i 
mindre gynnade 
kommuner 

Mål  

Installation av 
produktionskapacitet för 
förnybar energi i eller till 
förmån för missgynnade 
kommuner 

 
kWp 0 12 500 

KVARTAL 
4 

2023 

Kraftverk för produktion av förnybar energi ska 
byggas i några av de 300 mest missgynnade 
områdena, med en produktionskapacitet på 
minst 12 500 kWp.  
I de fall där nätkapaciteten inte tillåter att 
investeringen görs i förbättringsområdena inom 
de berörda kommunernas administrativa 
område får solcellsanläggningar undantagsvis 
byggas utanför de 300 berörda kommunerna om 
det är tekniskt motiverat, förutsatt att de 
intäkter som genereras används för att 
subventionera uppvärmning av hushåll i de 300 
berörda kommunerna. 
Produktionskapaciteten ska ägas av de 
organisationer som genomför programmet för 
förbättring av områden under minst 20 år. 
Dessa organisationer ska använda 
nettointäkterna (skillnaden mellan intäkterna 
från energiförsäljning och utgifterna i samband 
med driften av kraftverket) från elproduktionen 
för att stödja det årliga elbehovet för 
uppvärmning av minst ett uppvärmt rum för 
minst 2 500 utsatta familjer med barn i de 300 
bostäderna, genom ett öppet anbudsförfarande. 
En separat redovisning förs av ägaren för att 
registrera och rapportera om intäkter, utgifter 
och omfördelade finansiella stöd i samband med 
driften av kraftverken.  

58 

C3.I2 Produktion och 
användning av 
förnybar energi i 
mindre gynnade 

Mål 

Installation av ytterligare 
produktionskapacitet för 
förnybar energi i eller till 
förmån för missgynnade 

 
kWp 12 500 25 000 

KVARTAL 
4 

2025 

Ytterligare kraftverk för produktion av förnybar 
energi ska byggas i några av de 300 mest 
missgynnade områdena, med en 
produktionskapacitet på minst 12 500 kWp.  



 

42 
 

Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

kommuner kommuner 
 
 

I de fall där nätkapaciteten inte tillåter att 
investeringen görs i förbättringsområdena inom 
de berörda kommunernas administrativa 
område får solcellsanläggningar undantagsvis 
byggas utanför de 300 berörda kommunerna om 
det är tekniskt motiverat, förutsatt att de 
intäkter som genereras används för att 
subventionera uppvärmning av hushåll i de 300 
berörda kommunerna. 
Produktionskapaciteten ska ägas av de 
organisationer som genomför programmet för 
förbättring av områden under minst 20 år. 
Dessa organisationer ska använda 
nettointäkterna (skillnaden mellan intäkterna 
från energiförsäljning och utgifterna i samband 
med driften av kraftverket) från elproduktionen 
för att stödja det årliga elbehovet för 
uppvärmning av minst ett uppvärmt rum för 
minst 2 500 (utöver det tidigare målet) utsatta 
familjer med barn i de 300 bostadsområdena, 
genom ett öppet anbudsförfarande. En separat 
redovisning förs av ägaren för att registrera och 
rapportera om intäkter, utgifter och 
omfördelade finansiella stöd i samband med 
driften av kraftverken. 

59 

C3.I3 Främjande av 
sysselsättning och 
kompetensutveckling 
på grundval av lokala 
särdrag 

Mål 
Deltagande i program för 
arbetssocialisering 

 Antal 0 4 000 
KVARTAL 
4 

2023 

Minst 4 000 personer från de berörda 
bosättningarna ska delta i program för 
arbetssocialisering, som omfattar utbildning, 
personlig mentorskap, individanpassade tjänster 
och minst sex månaders anställning. Offentliga 
bygg- och anläggningsarbeten ska inte räknas 
som sysselsättning inom ramen för denna 
investering.  
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Löpnummer 
Berörd åtgärd (reform 

eller investering) 
Milstolpe 

/Mål 
Namn 

Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  Kvartalet Året 

60 

C3.I3 Främjande av 
sysselsättning och 
kompetensutveckling 
på grundval av lokala 
särdrag 

Mål 
Ytterligare deltagande i 
program för 
arbetssocialisering 

 
Antal 4 000 10 000 

KVARTAL 
2 

2026 

Minst 6 ytterligare 000 personer från de berörda 
bosättningarna ska delta i 
sysselsättningsprogram, i enlighet med 
specifikationerna i mål 59.  

61 
C3.I4 
Gemenskapsorienterad 
pedagogik 

Mål 

Pedagogisk utveckling av 
offentliga 
utbildningsinstitutioner och 
yrkesutbildningsinstitutioner 
i de utvalda områdena 

 
Antal 0 40 

KVARTAL 
4 

2023 

Minst 40 offentliga utbildnings- och 
yrkesutbildningsinstitutioner i utvalda områden 
ska gynnas av en inkluderande pedagogisk 
utveckling. Stödet ska omfatta sociala diagnoser 
för offentliga utbildningsinstitutioner, utökade 
skolprogram, stipendier för gymnasieskolor som 
leder till ”matura”, tillämpning av 
samhällsorienterade undervisningsmetoder och 
yrkesvägledning. 

62 
C3.I4 
Gemenskapsorienterad 
pedagogik 

Mål 

Pedagogisk utveckling av 
ytterligare offentliga 
utbildnings- och 
yrkesutbildningsinstitutioner 
i de utvalda områdena 

 
Antal 40 100 

KVARTAL 
2 

2026 

Minst 60 ytterligare offentliga utbildnings- och 
yrkesutbildningsinstitutioner i utvalda områden 
ska gynnas av en inkluderande pedagogisk 
utveckling. Stödet ska omfatta sociala diagnoser 
för offentliga utbildningsinstitutioner, utökade 
skolprogram, stipendier för gymnasieskolor som 
leder till ”matura”, tillämpning av 
samhällsorienterade undervisningsmetoder och 
yrkesvägledning. 
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D. KOMPONENT 4: VATTENFÖRVALTNING 

 

Denna del av Ungerns återhämtnings- och resiliensplan syftar till att ta itu med de utmaningar 

som Ungern står inför när det gäller vattenförvaltning, särskilt när det gäller risken för torka. 

Vattenbrist har en skadlig inverkan på vattenförekomsters, ekosystems och jordbruksmarkers 

status.  

Syftet med denna del är att bidra till att införa lösningar på vattenförvaltningsområdet genom att 

inrätta ett effektivt övervakningssystem på lokal och nationell nivå och genom att inrätta nya 

hållbara vattenförvaltningssamhällen. Denna del omfattar också åtgärder som syftar till att 

förbättra vattenförsörjningen i Natura 2000-området Hanság och till att inleda en diskussion och 

genomföra åtgärder för att påskynda klimatanpassningsåtgärder inom vattenförvaltningen, 

särskilt genom användning av naturbaserade lösningar.  

Åtgärderna inom denna del är främst inriktade på att skydda grundvattenresurserna och se till att 

vattenresurserna hålls kvar på ett ekologiskt lämpligt sätt. Att förbättra Ungerns 

övervakningssystem för vattenförvaltning genom att öka antalet övervakningsstationer förväntas 

bidra till bättre förvaltning av uttag av vatten av relevanta myndigheter. 

Denna del bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om att inrikta 

investeringsrelaterad ekonomisk politik på hållbar vattenförvaltning (landsspecifik 

rekommendation 3 från 2020 och landsspecifik rekommendation 5 från 2022).  

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i 

artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och 

riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den 

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).  

 

D.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

C4.R1: Öka medvetenheten 

Syftet med reformen ska vara att utvidga räckvidden för befintliga jordbrukarsammanslutningar, 

även kallade bevattningssamhällen, till ”hållbara vattenförvaltningsgemenskaper” med fokus på 

hållbara vattenförvaltningsmetoder och hållbara lösningar för klimatanpassning. I detta syfte 

ändras lag CXIII/2019 och regeringsdekret nr 302/2020 för att utvidga de befintliga 

jordbrukarföreningarnas räckvidd. Nya ”hållbara vattenförvaltningsgemenskaper” ska inrättas för 

att främja hållbara lösningar för vattenförvaltning (bland annat vattenbindning) och utbyte av 

bästa praxis. Reformen ska också inleda informationskampanjer i form av informationsmöten 

som anordnas av jordbruksministeriet så att nyligen inrättade ”hållbara 

vattenförvaltningssamhällen” och alla redan befintliga samhällen ökar sin medvetenhet om 

vikten av hållbar vattenförvaltning och får kunskap om effektiva lösningar för dess 

genomförande.  
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Reformen ska omfatta minst 50 000 hektar åkermark som genomgår förändringar i 

vattenbesparande jordbruksmetoder.1  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2026. 

 

C4.I2: Inrättande av ett övervakningssystem2 

Syftet med investeringen ska vara att bidra till en hållbar förvaltning av vattenresurserna. 

Kunskap om vattenflödet i ytvattendrag och andra hydrologiska parametrar och parametrar för 

vattenkvalitet i regionen är en grundläggande förutsättning för en hållbar förvaltning av 

vattenresurserna. Tack vare investeringen förväntas åtgärder vidtas på grundval av realtidsdata 

från övervakningssystemen i händelse av en kvalitativ och kvantitativ försämring av 

vattenförekomsternas status. Användningen av smart övervakning, it-verktyg, sammankoppling 

av datasystem och den dynamiska planerings- och kontrollfunktionen förväntas ge den 

nödvändiga ingångsinformation som krävs för planeringen.  

Investeringen ska bestå av utveckling av ett omfattande system för övervakning av vattenuttag på 

lokal och nationell nivå. Detta övervakningssystem ska användas för att bedöma uttagen från 

både grundvatten och ytvatten.  

Denna investering ska omfatta uppförande av ythydrografiska stationer, installation av 

toppmodern utrustning för hydrografisk övervakning och vidareutveckling av underjordiska 

övervakningssystem genom konstruktion av nya källor för detektering av grundvattennivåer, som 

är byggda med en integrerad trycksond för fjärrdetekteringssystem.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.  

 

C4.I3: Naturskydd 

Investeringen ska genomföras i Hanság-området i vattensystemet Rábaköz-Tóköz för att 

förbättra vattenbalansen i Natura 2000-området och göra dess ekologiska vattenpåfyllning 

säkrare och för att förbättra retentionen av yt- och grundvatten. Syftet med investeringen ska 

vara att skydda och förbättra den ekologiska statusen hos skyddade livsmiljöer och Natura 2000-

livsmiljöer i Hanság i målområdet på 4 950 ha genom att förbättra lagringskapaciteten för 

grundvatten och ytvatten.   

Investeringens huvudsakliga verksamhet ska inriktas på att uppgradera det kanalsystem som 

tidigare utvecklats för att säkerställa en balanserad vattenförsörjning. Med hänsyn till 

markförvaltningens bevarandemål ska den planerade verksamheten omfatta nödvändig 

renovering av vissa delar av flodbädden och reningsområden, renovering av strukturer för 

vattenkontroll och vattenhållning samt uppförande av nya anläggningar. 

                                                           
1 Infiltration av vatten från kanaler genom deras banker ska inte betraktas som naturbaserade lösningar. 
2 Beskrivningen av denna komponent inleds med investering C4.I2 Inrättande av ett övervakningssystem eftersom 

investering C4.I1 Konstruktion av viktiga vattenersättningssystem och utveckling av nya nät och system har tagits 

bort i samband med översynen av planen.  
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Investeringen ska bidra till ökad retention och en mer konservativ förvaltning av lokalt 

tillgängliga vattenresurser. Den förväntas säkerställa de ekologiska villkor som är nödvändiga för 

att skydda våtmarksekosystem som hyser livsmiljöer och arter av gemenskapsintresse.  

Retention av vatten som erhålls genom nederbörd eller från naturliga vattendrag uppströms ska 

prioriteras. Projektets utformning ska omfatta betydande naturbaserade lösningar för 

vattenupptagning3, restaurering av våtmarker och torvmarker, särskilt N02 (restaurering och 

skötsel av våtmarker) och N13 (återställande av naturlig infiltration tillgrundvattenberedare)4. På 

det hela taget ska utformningen prioritera användningen av naturbaserade lösningar, på grundval 

av bästa praxis.  

Alla projekt som kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska bli föremål för en 

miljökonsekvensbedömning i enlighet med direktiv 2011/92/EU samt relevanta bedömningar 

inom ramen för direktiv 2000/60/EG. Nödvändiga begränsningsåtgärder ska integreras i 

projekten. Kraven för dessa projekt, enligt vad som anges ovan, får avvika från kraven i den 

utsträckning som krävs för att uppfylla de nödvändiga begränsningsåtgärderna.  

En klimatriskanalys ska genomföras.  

Investeringarna ska också vara förenliga med bestämmelserna i direktiv 2009/147/EG om 

bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) och direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer 

samt vilda djur och växter (habitatdirektivet). 

Vid uttag av vatten ska tillstånd beviljas av behörig myndighet. Vattenuttag ska undvikas om de 

berörda vattenförekomsterna har, eller förväntas ha, sämre än god status eller potentiellt god 

status. 

Ungern ska uppnå god ekologisk status för de yt- och grundvattenförekomster som påverkas av 

investeringen senast den 31 december 2025 (eller om god status har uppnåtts ska den inte ha 

försämrats).  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.  

 

C4.R2: Snabbare klimatanpassningsåtgärder inom vattenförvaltningen 

Syftet med denna reform ska vara att engagera olika intressenter i frågan om hållbar 

vattenförvaltning. För att anpassa sig till klimatförändringarna ska reformen inriktas på att nå 

nytt samförstånd bland allmänheten om markanvändning.  

Som ett första steg ska en arbetsgrupp inrättas för att bedöma den aktuella nationella 

klimatsituationen, med deltagande av internationella experter. Arbetsgruppens rapport ska 

innehålla rekommendationer och läggas fram för offentligt samråd och i internationella forum. 

                                                           
3Sådana naturbaserade lösningar omfattar, baserat på NWRM-rapporten – 53 års NWRM illustrerad: N01 – Baser 

och dammar som långsamt infiltrerar regnen eller avrinning av vatten i riktning mot grundvattnet. N02 – 

Restaurering och skötsel av våtmarker. N03 – Restaurering och skötsel av flodslätter. N04 – Revidering; N05 – 

Stream bed re-naturalisation; N06 – Återställning och återanslutning av säsongsbundna strömmar eller tillfälliga 

strömmar. N07 – Återföring av korvsjöar och liknande egenskaper. N13 – Återställande av naturlig infiltration till 

grundvatten.  
4 Infiltration av vatten från kanaler genom deras banker ska inte betraktas som naturbaserade lösningar. 



 

47 
 

På grundval av dessa rekommendationer och utbyten ska en handlingsplan utarbetas och 

genomföras, inklusive eventuella nödvändiga lagändringar. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.  
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D.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

Löpnummer 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

63 C4.R1 Ökning Milstolpe 

Ändring av lag 
CXIII/2019 om 
bevattningsjordbr
uk och av 
regeringsdekret 
nr 302/2020 

Ikraftträdand
e av 
lagändringar  

   
KVARTA
L 2 

2023 

Lag CXIII/2019 och regeringsdekret nr 302/2020 ska 
ändras för att utvidga tillämpningsområdet för befintliga 
sammanslutningar av jordbrukare som kallas 
”bevattningssamhällen” – ”öntözési közösség” till 
”hållbara vattenförvaltningssamhällen”. 
Deras uppdrag ska utvidgas utöver bevattningsfrågor för 
att fokusera på hållbara vattenförvaltningsmetoder, 
hållbara klimatanpassningslösningar och mikroregional 
mätning av tillgång och efterfrågan på vatten. De ska 
också regelbundet bedöma den information som 
myndigheterna lämnar om vattenförekomsternas 
tillstånd och regelbundet tillhandahålla information om 
projekt för uttag, vattenförsörjning och efterfrågan på 
vatten. Det nuvarande medlemskapet ska anpassas i 
enlighet med detta. 

64 C4.R1 Ökning Mål  

Inrättande av 
hållbara 
vattenförvaltnings
gemenskaper 

 Antal  0 100 
KVARTA
L 3 

2024  

100 nya ”hållbara vattenförvaltningsgemenskaper” 
(enligt definitionen i den nya rättsliga ramen) ska 
inrättas. Befintliga gemenskaper ska anpassas till den nya 
rättsliga ramen.  

65 C4.R1 Ökning Milstolpe 
Anordnande av 
informationsmöte
n  

Planerade 
informations
möten har 
slutförts  

   
KVARTA
L 4  

2025 

Jordbruksministeriet ska anordna informationsmöten för 
alla nya hållbara vattenförvaltningsgemenskaper som 
inrättats i enlighet med mål 64 samt för alla befintliga 
samhällen som anpassats till den rättsliga ramen i 
enlighet med mål 64. Dessa informationsmöten ska öka 
medvetenheten om vikten av hållbara 
vattenförvaltningsmetoder, naturliga 
vattenhållningslösningar, användning av effektiva 
jordbrukstekniker och mindre intensiva grödor. 

66 C4.R1 Ökning Mål 
Hektar åkermark 
som genomgått 
förändringar i 

  
Antal 
hektar 

0 50 000 
KVARTA
L 1 

2026 
50 000 hektar åkermark på nationell nivå ska ha 
genomgått minst ett av följande: i) tillämpade åtgärder 
för att öka halten av organiskt material i marken, II) 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

vattenbesparande 
jordbruksmetoder 

övergång till grödor som är mindre vattenkrävande/mer 
motståndskraftiga mot torka. III) använda åkermark för 
naturbaserad vattenupptagning, teknik för 
droppbevattning och användning av återvunnet vatten 
för bevattning. Dessutom ska minst 75 % av ovannämnda 
50 000 hektar åkermark ha genomgått någon av 
metoderna i, ii och/eller iii. 

67 
C4.I3 – 
Naturskydd 

Milstolpe 

Uppnå god 
ekologisk status i 
de yt- och 
grundvattenförek
omster som 
påverkas av 
investeringen 3.  

Offentliggöra
nde av 
resultaten på 
de nationella 
vattenmyndig
heternas 
webbplats 

      
KVARTA
L 4  

2025 

Övervakning av de vattenförekomster som berörs av 
investering 3 ska ha genomförts för att säkerställa att de 
yt- och grundvattenförekomster som påverkas av 
investeringen inom ramen för planen för återhämtning 
och resiliens har god ekologisk status (eller att god status 
inte har försämrats om god status har uppnåtts). God 
ekologisk status för de relevanta vattenförekomsterna 
enligt definitionen i vattendirektiv 2000/60/EG ska 
uppnås.  

72 

C4.I2 Inrättande 
av ett 
övervakningssys
tem 

Milstolpe 
Heltäckande 
övervakningssyste
m på lokal nivå 

Slutförande     
KVARTA
L 4 

2024 

Ett omfattande övervakningssystem för grundvatten och 
ytvatten (kvantitativ och kvalitativ status) har införts på 
lokal nivå i linje med rekommendationerna i riktlinjerna 
för övervakning av grundvattnet (riktlinjer 15, gemensam 
genomförandestrategi, ramdirektiv 2000/60/EG för 
vatten). Ökningen av fjärrövervakningsstationer ska 
omfatta de regioner där investeringarna inom ramen för 
denna del genomförs. Uppgifterna från 
övervakningssystemet ska göras tillgängliga för 
allmänheten. Data från det lokala övervakningssystemet 
ska användas för att bedöma vattenuttag från både 
grundvatten och ytvatten i områden som påverkas av de 
investeringar som stöds inom ramen för planen. Baserat 
på realtidsdata ska övervakningssystemet användas som 
ett verktyg för att säkerställa att omedelbara åtgärder 
vidtas i händelse av en försämring av vattenkvaliteten 
eller vattenkvantiteten. 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

73 

C4.I2 Inrättande 
av ett 
övervakningssys
tem 

Milstolpe 

Omfattande 
övervakningssyste
m på nationell 
nivå  

Slutförande        
KVARTA
L 4 

2025 

Ett omfattande övervakningssystem för grundvatten och 
ytvatten (kvantitativ och kvalitativ status) har införts på 
nationell nivå i linje med rekommendationerna i 
riktlinjerna för övervakning av grundvattnet (riktlinjer 15, 
gemensam genomförandestrategi, ramdirektiv 
2000/60/EG för vatten). Uppgifterna från 
övervakningssystemet ska göras tillgängliga för 
allmänheten. På grundval av realtidsdata ska 
övervakningssystemet användas som ett verktyg för att 
säkerställa att omedelbara åtgärder vidtas i händelse av 
en försämring av vattenkvaliteten eller 
vattenkvantiteten.  

74 

C4.I2 Inrättande 
av ett 
övervakningssys
tem  

Mål  

Utveckling av ett 
heltäckande 
övervakningssyste
m på nationell 
nivå  

 

Antal 
installerade 
utrustninga
r  

0 90 
KVARTA
L 4 

2025 

Projektet ska omfatta uppförande av minst 30 nya 
ythydrografiska stationer och borrning av fler än 60 nya 
brunnar för att förbättra övervakningssystemet under 
ytan. De uppgifter som tas fram av övervakningssystemet 
ska offentliggöras i god tid. 

75 
C4.I3 
Naturskydd 

Milstolpe 

Utformning av 
projektet 
”Förbättra 
säkerheten för 
den ekologiska 
vattenförsörjning
en i Natura 2000-
området Hanság” 

Antagande av 
formgivninge
n  

   
KVARTA
L 2 

2023 

Antagande av utformningen av projektet som syftar till 
att förbättra vattenförsörjningen i Natura 2000-området 
Hanság.  
Projektets utformning ska omfatta omfattande 
naturbaserade lösningar för vattenhållning, restaurering 
av våtmarker och torvmarker, särskilt N02 (restaurering 
och skötsel av våtmarker) och N13 ( återställande av 
naturlig infiltration till grundvatten). På det hela taget ska 
utformningen prioritera användningen av naturbaserade 
lösningar, på grundval av bästa praxis. En beskrivning av 
de naturbaserade lösningar som är integrerade i 
projektet ska tillhandahållas, liksom en motivering till 
situationer där naturbaserade lösningar inte kunde tas 
upp vid utformningen av projektet. Infiltration av vatten 
från kanaler genom deras banker ska inte betraktas som 
naturbaserade lösningar. 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

 
En miljökonsekvensbedömning ska slutföras i enlighet 
med direktiv 2011/92/EU samt relevanta bedömningar 
inom ramen för direktiv 2000/60/EG och direktiv 
92/43/EEG. Alla åtgärder som identifieras inom ramen 
för miljökonsekvensbedömningen och bedömningen 
enligt direktiv 2000/60/EG och direktiv 92/43/EEG ska 
integreras i projektet.  
Vid uttag av vatten ska relevant tillstånd beviljas av den 
behöriga myndigheten. Vattenuttag ska undvikas om de 
berörda vattenförekomsterna har, eller förutspås ha, 
sämre än god status eller potentiellt god status.  
 

76 
C4.I3 
Naturskydd 

Milstolpe 

Slutförande av 
projektet 
”Förbättra den 
ekologiska 
vattenförsörjning
en i Natura 2000-
området Hanság” 

Slutrapport    
KVARTA
L 2 

2026 

Slutrapport om de investeringar som gjorts för att 
förbättra den ekologiska vattenförsörjningen i Natura 
2000-området Hanság. Den ska visa att projektet har 
slutförts, i linje med investeringens utformning.   
Rapporten ska innehålla en bedömning av användningen 
av naturbaserade lösningar för vattenhållning, våtmarker 
och återställande av torvmarker.   

77 
C4.I3 
Naturskydd 

Mål 

Ökning av den 
sammanlagda 
täckningen av 
hektar grön 
infrastruktur eller 
skyddade 
områden eller 
Natura 2000-
områden som är 
föremål för 
återställande av 
naturlig hydrologi  

 Antal 0 4 950 
KVARTA
L 2 

2026 

Den kombinerade täckningen av grön infrastruktur, 
skyddade områden eller Natura 2000-områden som 
omfattas av restaurering av naturlig hydrologi ska öka 
med 4 950 hektar. 
Detta mäts som antalet hektar som återställts i enlighet 
med bevarandemålen och i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 2009/147/EG om bevarande 
av vilda fåglar (fågeldirektivet) och direktivet om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
92/43/EEG (habitatdirektivet).  
Dessutom ska direktoratet för nationalparken Ferto-Ha 
nság tillhandahålla en utvärderingsrapport om 
investeringens inverkan på restaureringen av våtmarker 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

och torvmarker mot bakgrund av bevarandemålen för 
Natura 2000-området, inbegripet hydrologi och 
förbättring av livsmiljöernas och arternas status.    

78 

C4.R2 Påskynda 
klimatanpassnin
gsåtgärder inom 
vattenförvaltnin
gen  

Milstolpe  

Rapport från 
arbetsgruppen för 
hållbar 
vattenförvaltning  

Offentliggöra
nde av 
rapporten  

   
KVARTA
L 4  

2023 

En arbetsgrupp för hållbar vattenförvaltning ska inrättas, 
med särskilt deltagande av internationella experter som 
är erkända på området hållbara 
vattenförvaltningsmetoder och naturbaserade lösningar.  
Arbetsgruppen ska offentliggöra en rapport med 
rekommendationer om ökad beredskap och insatser vid 
extrema väderhändelser, övervakning av 
klimatanpassningsstrategier (inklusive politisk ram och 
styrningsstruktur), förbättrad kunskap om anpassning 
och miljömedvetenhet samt förbättrad användning av 
klimatanpassningsåtgärder såsom naturbaserade 
lösningar.  

79 

C4.R2 Påskynda 
klimatanpassnin
gsåtgärder inom 
vattenförvaltnin
gen   

Milstolpe  

Genomförande av 
en handlingsplan 
som bygger på 
arbetsgruppens 
rekommendation
er  

Handlingsplan
en genomförs  

   
KVARTA
L 2 

2025 

Arbetsgruppens rapport ska läggas fram för offentligt 
samråd och i internationella forum.  
På grundval av dessa rekommendationer och utbyten ska 
en handlingsplan utarbetas och offentliggöras.  
Genomförandet ska slutföras, inklusive eventuella 
nödvändiga ändringar av lagstiftningen.  
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E. KOMPONENT 5: HÅLLBARA GRÖNA TRANSPORTER 

 

Denna del av Ungerns återhämtnings- och resiliensplan tar upp behovet av att stärka 

transportsektorns bidrag till minskade utsläpp av växthusgaser och föroreningar, påskynda 

moderniseringen av transportnätet och den rullande materielen, öka attraktionskraften hos 

hållbara transportsätt, särskilt kollektivtrafik, och förbättra den sociala och territoriella 

sammanhållningen. 

Syftet med denna del är att främja hållbar rörlighet, stärka koldioxidsnål kollektivtrafik, 

minska transporternas negativa externa effekter (särskilt trafikstockningar, utsläpp och 

olyckor) och tillhandahålla tillgängliga transportsätt, främst genom att stärka 

kollektivtrafikens infrastruktur och fordon. Åtgärderna i denna del förväntas leda till 

minskade utsläpp från transporter genom att främja användningen av miljövänliga stads- och 

förortstransporter och mer allmänt genom att stärka alternativen till enskilda bilar och 

godstransporter på väg. Kollektivtrafiken förväntas bli attraktivare, vilket skulle leda till att 

fler användare byter från privatbil till kollektivtrafik. En mer robust järnvägsinfrastruktur 

förväntas också underlätta en trafikomställning av godstransporter. I detta syfte ska denna del 

bestå av reformer och investeringar som främjar hållbara transporter genom modernisering av 

viktiga järnvägslinjer i Budapests region och i TEN-T-korridoren, inköp av utsläppsfria 

bussar för kollektivtrafik, modernisering av ledningssystemet för järnvägslinjer och införande 

av ett enhetligt pris- och informationssystem för kollektivtrafik.  

Denna del bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om att inrikta 

investeringsrelaterad ekonomisk politik på transportinfrastruktur, med beaktande av regionala 

skillnader, och på att fokusera investeringarna på den gröna omställningen, särskilt hållbara 

transporter (landsspecifik rekommendation 3 från 2020 och 2019) och på att minska 

beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn genom att intensifiera insatserna för 

energieffektivitet, särskilt genom elektrifiering (landsspecifik rekommendation 6 från 2022). 

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som 

avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna 

och de riskreducerande åtgärder som anges i planen i enlighet med den tekniska vägledningen 

om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).  

 

E.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

C5.I1: Kapacitetsuppbyggnad för förortsjärnvägsnät 

Syftet med investeringen är att öka kollektivtrafikens attraktionskraft på järnväg runt och i 

Budapest genom en modernisering av 46 km järnväg på följande sträckor av tre huvudsakliga 

förortslinjer (HÉV):  

• Szentendre – Pomáz – Budakalász – Békásmegyer (H5).  

• Ráckeve – Tököl – Szigetszentmiklós – Milleniumtelep (H6).  

• Csepel-Kvassay Bridge (H7). 

HÉV-systemet är ett fristående snabbspårsystem i förorts- och stadsmiljö, som ska 

uppgraderas för att utnyttja dess fulla potential. Investeringen ska bestå av en uppgradering av 

järnvägsspåren och ska även omfatta modernisering av hållplatser och stationer längs dessa 

linjer, utbyte av traktionssystem, installation av nya B + R-cykellagringsanläggningar och 

skapande av nya intermodala knutpunkter. 
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Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C5.I2: Överbelastningar i järnvägsnätet i TEN-T-korridoren 

Syftet med investeringen är att kanalisera godstrafik över långa sträckor till transportsätt med 

låga CO2-utsläpp och att förbättra användningen av långväga gods- och persontransporter 

genom att avlägsna flaskhalsar och kapacitetsbegränsningar i det transeuropeiska 

järnvägsnätet. 

Investeringen ska bestå av en väsentlig uppgradering av två elektrifierade järnvägsavsnitt: 

- Den 11 km långa sträckan Almásfüzitő-Komárom är ett kritiskt smalt avsnitt som för 

närvarande utsätts för konstant långsamma signaler. Investeringen ska möjliggöra en 

ökad hastighet på detta avsnitt (tillåten hastighet på 160 km/h). Det ska också omfatta 

konstruktion eller uppgradering av saknade respektive föråldrade 

passagerartransportanläggningar, såsom överfarter eller övergångsställen för 

fotgängare. Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 31 mars 2026. 

- Investeringen ska återuppbygga den 30,3 km långa järnvägen Békéscsaba-Lőkösháza 

för att möjliggöra en ökning av hastigheten på detta avsnitt (godkänd hastighet på 

160 km/h), inklusive utvidgning av linjen till två spår och en fullständig översyn i 

samband med utvecklingen av ETCS L2-tågstyrning och moderniseringen av 

stationerna Kétegyháza och Lőkösháza. Genomförandet av denna åtgärd ska vara 

slutfört senast den 30 juni 2026. 

 

C5.I3: Utveckling av utsläppsfria busstransporter 

Syftet med investeringen är att förnya och fasa ut fossila bränslen i Ungerns 

kollektivtrafikflotta genom att tillhandahålla utsläppsfria bussar i enlighet med direktivet om 

rena fordon.  

Investeringen ska bestå i att 300 bussar som använder fossila bränslen ersätts av lokala 

myndigheter eller kollektivtrafikföretag med nya elbussar och att samma antal 

laddningsstationer byggs inom ramen för programmet för gröna bussar. Det ekonomiska 

stödet ska ges i form av ett bidrag till kommuner eller tjänsteleverantörer (som ska vara 

stödberättigade i alla städer med mer än 25 000 invånare) efter en ansökningsomgång. 

Bussarna ska användas för tillhandahållande av kollektivtrafik inom ramen för avtal om 

allmän trafik. Fordonssäkerhetssystemen i de inköpta bussarna ska uppfylla EU:s krav. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025. 

 

C5.I4: Införande av central trafikledning på TEN-T-järnvägar 

Syftet med investeringen är att förbättra järnvägsnätets tillförlitlighet och säkerhet genom att 

införa ett centraliserat förvaltningssystem, förbättra dess effektivitet och i slutändan dess 

attraktionskraft. 

Investeringen ska bestå av byggandet av ett centralt trafikstyrningssystem (KÖFI) för 239 km 

av de viktigaste förortslinjerna och nationella järnvägslinjerna, med datorstöd och 

tåginformation i realtid. Investeringen ska omfatta järnvägslinjen 70, som ingår i TEN-T:s 

övergripande nät, och järnvägslinjerna 100a och 80, som ingår i TEN-T:s stomnät. Den ska ge 
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ledningspersonalen realtidsövervakning av tågföringsinformation och förbättra 

tågtrafikledningen från ett enda centrum. Investeringen förväntas öka stabiliteten på de 

berörda avsnitten av den berörda järnvägslinjen, säkerställa trafikflödet, utnyttja 

tidtabellsreserver, öka genomfartskapaciteten och säkerställa enhetlig audiovisuell 

passagerarinformation. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C5.I5: Utveckling av spårvagns- och trådbusssystem i Budapest  

Syftet med investeringen är att förbättra transportinfrastrukturen i Budapest genom inköp av 

nya spårvagnar och renovering av spårvagns- och trådbussinfrastruktur. Syftet med 

investeringen är att förbättra transportvillkoren, öka transportkapaciteten och öka den 

territoriella täckningen genom användningen av nya fordon. 

Investeringen ska stödja inköp av nya, energieffektiva fordon med noll direkta CO2-utsläpp i 

form av avgaser som ersättning för gamla fordon. Investeringen ska också stödja den 

infrastruktur som rör spårvagns- och trådbusssystemen genom att renovera ett antal viktiga 

delar av transportinfrastrukturen, såsom hållplatser, stationer, spår och annan mindre 

utbyggnad.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C5.R1: Införande av en enda nationell taxa, biljettsystem och informationssystem för 

passagerare för buss och järnväg av den nationella kollektivtrafikmyndigheten 

Syftet med denna reform är att underlätta användningen av olika typer av kollektivtrafik 

genom att säkerställa en enklare kombination av järnvägs- och busstransporter genom att den 

nyligen inrättade nationella kollektivtrafikmyndigheten på nationell nivå inför ett enhetligt 

system för taxor, biljettförsäljning och passagerarinformation. 

Reformen ska bestå i att det införs ett enda nationellt system för taxor, biljettförsäljning och 

passagerarinformation för de olika kollektivtrafiksätten (lokala och interurbana bussar och 

tåg) på digital väg. Infrastrukturen för leverans av e-biljetter ingår inte i denna reform och 

finansieras inte inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen.  

Genom reformen ska det relevanta regelverket införas. En nationell kollektivtrafikmyndighet 

ska särskilt inrättas och en ny förordning ska fastställa den institutionella ramen när det gäller 

metoder och förfaranden för det nya avgiftssystemet, biljettsystemen och tillgången till 

passagerarinformation. 

Genom reformen ska också den nödvändiga infrastrukturen för biljettförsäljning tas i drift, 

särskilt biljettförsäljningsautomater, en plattform för realtidsresor och taxeinformation, 

inklusive tåg-, buss- och lokaltrafik, en OpenData portal som innehåller 

passagerartransportdata och ett system för passagerarinformation i realtid. 

Reformen ska ge resenärer möjlighet att köpa biljetter för hela landet, begära 

tidtabellsinformation och kontrollera den aktuella trafiksituationen via en enda plattform. Det 

resulterande systemet ska behandla alla tåg- och bussresor som en enda enhet, tillhandahålla 

aggregerad information och utfärda en enda biljett för hela sträckan. Tidtabells- och 

realtidsinformation ska vara allmänt tillgänglig och visas på tåg- och busstationer. 

Systemet ska vara icke-diskriminerande och baserat på format för datautbyte som uppfyller 

EU:s krav (kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926) och ska överensstämma 
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med den nationella kollektivtrafikmyndighetens uppgifter på alla nivåer och inom alla 

tjänsteområden för de regionala transportföretagen.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025. 
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E.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

Löpnummer 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milemento
n/ 

Mål 
Namn 

Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer (för mål) 
Preliminär 

tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartal

et 
Året 

80 

C5.I1 
Kapacitetsuppbyg
gnad på 
förortsjärnvägsnät 

Milstolpe 

Undertecknande av 
byggentreprenadko
ntrakt för förnyelse 
och utvidgning av 
linjerna H5, H6 och 
H7 

Undertecknand
e av kontrakt    

KVARTA
L 3 

2024 

Slutfört ett öppet förfarande för offentlig 
upphandling för modernisering och utbyggnad 
av förortslinjer för följande elektrifierade 
järnvägssträckor i förorter:  
Szentendre – Pomáz – Budakalász – 
Békásmegyer (H5).  
— Ráckeve – Tököl – Szigetszentmiklós – 
Milleniumtelep (H6).  
— Csepel-Kvassay Bridge (H7).  
De undertecknade avtalen ska omfatta 
renovering av spåret för totalt 46 km (åtgärden 
omfattar inte avsnittet Batthyány tér-
Békásmegyer över en längd av 10 km), 
elförsörjning (1 V likspänningssystem), 
ombyggnad av stopppunkter och korsningar. 

81 

C5.I1 
Kapacitetsuppbyg
gnad på 
förortsjärnvägsnät 

Milstolpe 

50 % fysisk 
beredskap för 
utbyggnad av 
förortsnätet 

Ingenjörsrappor
t bekräftad för 
50 % fysisk 
beredskap 

   
KVARTA

L 4 
2025 

Rapport från den oberoende ingenjören som 
visar den tekniska utvecklingen och slutförandet 
av de kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten 
som undertecknats för anläggning och 
renovering av järnvägslinjer, stationer och 
hållplatser.  

82 

C5.I1 
Kapacitetsuppbyg
gnad på 
förortsjärnvägsnät 

Mål 

Renovering av 
järnvägslinjer 
utanför TEN-T (H5, 
H6 och H7) 

  km 
 

46 
KVARTA

L 2 
2026 

Den uppgraderade järnvägslinjen km på de 
planerade avsnitten i enlighet med de tekniska 
specifikationer som anges i meddelandet om 
offentlig upphandling.  
Med investeringen, en helt moderniserad 
infrastruktur för höghastighetståg i förorter 
med ersättning av ett 500 V likspänningssystem 
på 1 V, vilket innebär att 
hastighetsbegränsningarna lyfts. 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milemento
n/ 

Mål 
Namn 

Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer (för mål) 
Preliminär 

tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartal

et 
Året 

83 

C5.I1 
Kapacitetsuppbyg
gnad på 
förortsjärnvägsnät 

Mål 
Renovering av 
järnvägsstationer 
och stopp 

  Antal 
 

32 
KVARTA

L 2 
2026 

Slutföra uppgraderingen av 22 hållplatser och 
10 stationer längs linjerna H5, H6 och H7 genom 
att tillhandahålla intermodala förbindelser: P + 
R-parkeringsplats med minst 1  000 sittplatser. 
Alla hållplatser och stationer ska göras 
tillgängliga för grupper med särskilda behov, 
inklusive höga plattformar som säkerställer 
hinderfria anslutningar mellan fordon och 
plattformar.  

84 

C5.I1 
Kapacitetsuppbyg
gnad på 
förortsjärnvägsnät 

Mål 

Nya nuvarande 
transformatorer 
eller fullständig 
modernisering av 
befintliga 
nuvarande 
transformatorer 

 Antal  2 
KVARTA

L 2 
2026 

Installation av nya nuvarande transformatorer 
eller fullständig renovering och idrifttagning av 
befintliga nuvarande transformatorer. 

85 

C5.I1 
Kapacitetsuppbyg
gnad på 
förortsjärnvägsnät 

Mål 

Nya B + R-
cykellagringsanlägg
ningar vid HÉV-
stopp 

 Antal  1 500 
KVARTA

L 2 
2026 

Installation av nya B + R-cykelförråd vid olika 
HÉV-stopp och stationer för totalt 1 500 cyklar. 

86 

C5.I1 
Kapacitetsuppbyg
gnad på 
förortsjärnvägsnät 

Mål 
Nya intermodala 
bussar – HÉV-
knutpunkter 

 Antal  3 
KVARTA

L 2 
2026 

Inrättande av tre intermodala knutpunkter längs 
de renoverade HÉV-linjerna i Budapest-tätorten 
som möjliggör direkttransport för passagerare 
mellan bussar och tåg. 

87 

C5.I2 
Överbelastning av 
järnvägsnätet i 
TEN-T-korridoren  

Milstolpe 

Undertecknande av 
ett avtal om 
renovering av 
järnvägslinjen 
(Almásfüzitő-
Komárom) 

Undertecknand
e av 
byggentreprena
dkontrakt 

   
KVARTA

L 1 
2024 

Undertecknande av byggentreprenadkontrakt 
för förnyelse av järnvägslinjen (avsnittet 
Almásfüzítő-Komárom) efter ett öppet offentligt 
upphandlingsförfarande.  

88 

C5.I2 
Överbelastning av 
järnvägsnätet i 
TEN-T-korridoren  

Mål 

Ibruktagande av 
den renoverade 
järnvägslinjen 
(Almásfüzitő-

  km 
 

11 
KVARTA

L 1 
2026 

Den renoverade järnvägslinjen ska tas i bruk för 
att säkerställa en hastighet på 160 km/h och en 
axellast på 225 kN över hela sträckan på 11 km. 
Den ska omfatta ombyggnad av huvudväg nr 1 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milemento
n/ 

Mål 
Namn 

Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer (för mål) 
Preliminär 

tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartal

et 
Året 

Komárom) på en separat nivå samt modernisering av 
kontaktledningen och 
energiförsörjningssystemet, så att 
förreglingsutrustningen blir hög. Den ska också 
omfatta uppförande/uppgradering av saknade 
eller föråldrade anläggningar, inbegripet  
• Byggande av 3,9 km spår  
• Ny vändningsanläggning  
Ombyggnad av två km kontaktledning  
Fem nya överfarter för fotgängare  
Två överfarter som ska byggas om 
Byggande av ett passerkort för bil, fotgängare 
och cyklister  
• Konstruktion av bullerskuggande väggar. 

89 

C5.I2 
Överbelastning av 
järnvägsnätet i 
TEN-T-korridoren 

Milstolpe 

Undertecknande av 
ett avtal om 
renovering av 
järnvägssträckan 
Békéscsaba-
Lőkösháza 

Undertecknand
e av 

byggentreprena
dkontrakt 

   
KVARTA

L 2 
2021 

Undertecknande av byggentreprenadkontrakt 
för förnyelse av järnvägslinjen (Békéscsaba-
Lőkösháza) efter ett öppet offentligt 
upphandlingsförfarande. 

90 

C5.I2 
Överbelastning av 
järnvägsnätet i 
TEN-T-korridoren 

Mål 

Ibruktagande av 
den renoverade 
järnvägslinjen 
(järnvägssträckan 
Békéscsaba-
Lőkösháza) 

 
km 

 
30,3 

KVARTA
L 2 

2026 

Den renoverade järnvägssträckan Békéscsaba-
Lőkösháza ska tas i bruk och säkerställa en 
hastighet på 160 km/h och en axellast på 225 
kN. Det ska omfatta byggande av ett andra 
parallellt spår, utveckling av ETCS nivå 2-
tågkontrollsystem och modernisering av 
stationer i Kétegyháza och Lőkösháza. 

91 

C5.I3 Utveckling 
av utsläppsfria 
busstransporter 
 

Milstolpe 

Undertecknande av 
bidragsavtal för 
inköp av nya 
elbussar och 
installation av 
laddningsstationer 

Undertecknand
e av 
bidragsavtal 
med kommuner 
eller 
kollektivtrafikfö
retag 

   
KVARTA

L 1 
2024 

Undertecknande av bidragsavtal som ingåtts 
med alla utvalda slutmottagare (kommuner och 
kollektivtrafikföretag i alla städer med mer än 
25 000 invånare ska vara stödberättigade) till 
följd av en öppen och transparent 
förslagsinfordran och urvalsprocess för inköp av 
300 nya bussar med endast eldrift. Valet av 
slutmottagare ska säkerställa att så många 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milemento
n/ 

Mål 
Namn 

Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer (för mål) 
Preliminär 

tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartal

et 
Året 

föråldrade fordon som möjligt byts ut.  

92 
C5.I3 Utveckling 
av utsläppsfria 
busstransporter 

Mål 

Ibruktagande av 
ytterligare elbussar 
och tillhörande 
laddningsstationer 

  Antal 
 

100 
KVARTA

L 1 
2025 

100 elbussar och samma antal 
laddningsstationer som tas i bruk och som 
ersätter minst samma antal gamla bussar med 
fossila bränslen. 

93 
C5.I3 Utveckling 
av utsläppsfria 
busstransporter 

Mål 

Ibruktagande av 
ytterligare elbussar 
och tillhörande 
laddningsstationer 

  Antal 100 300 
KVARTA

L 4 
2025 

300 elbussar och samma antal 
laddningsstationer som tas i bruk och som 
ersätter minst samma antal gamla bussar med 
fossila bränslen. 

94 

C5.I4 Utveckling 
av central 
trafikledning på 
TEN-T-järnvägar 

Milstolpe 

Undertecknande av 
ett avtal om 
inrättande av ett 
centralt 
trafikstyrningssyste
m 

Undertecknand
e av kontrakt 
för bygg- och 

anläggningsarbe
ten 

   
KVARTA

L 4 
2023 

Undertecknande av ett kontrakt för uppförande 
av ett centralt trafikstyrningssystem som drivs 
på tre huvudsakliga järnvägssträckor (70, 100a 
och 80) efter ett öppet offentligt 
upphandlingsförfarande, inklusive nödvändig 
förreglingsutrustning och 
telekommunikationsdelar. 

95 

C5.I4 Utveckling 
av central 
trafikledning på 
TEN-T-järnvägar 

Mål 

Installation av det 
centrala 
trafikstyrningssyste
met som drivs på 
förortslinjer och 
andra stora 
järnvägslinjer  

 
km 

 
239 

KVARTA
L 2 

2026 

Ett centralt trafikstyrningssystem ska inrättas. 
Investeringen ska omfatta införande av central 
trafikledning på de två mest trafikerade 
förortsjärnvägslinjerna i Budapest (70 och 100a) 
och på en huvudjärnvägslinje på landsbygden 
(80) över en total längd på 239 km. 
Investeringen ska även omfatta renovering och 
utbyte av signalutrustning i samband med 
detta, konstruktion/utbyggnad av 
kontaktledningen, uppförande/utbyggnad av 
KÖFI-centren på tre platser, utveckling av ett 
säkerhetssystem (övervakningskameror, 
belysning), utveckling av ett modernt system för 
passagerarinformation och uppbyggnad av 
nödvändiga telenät.  
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Löpnummer 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milemento
n/ 

Mål 
Namn 

Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer (för mål) 
Preliminär 

tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartal

et 
Året 

366 

C5.I5 Utveckling 
av spårvagns- och 
trådbusssystem i 
Budapest 

Milstolpe 

Undertecknande av 
ett bidragsavtal 
mellan regeringen 
och Budapest stad 
om inköp av 
spårvagnar, 
trådbussar och 
tillhörande 
infrastruktur 

Undertecknat 
bidragsavtal 

   
KVARTA

L 4 
2023 

Ett bidragsavtal om köp av spårvagnar ingås 
mellan regeringen och Budapest stad. 
Bidragsavtalet ska innehålla uppgifter om alla 
resultat inom ramen för denna investering och 
tidsplanen för dessa.   

367 

C5.I5 Utveckling 
av spårvagns- och 
trådbusssystem i 
Budapest 

Mål 

Ibruktagande av 
nyinköpta 
spårvagnar och 
tillhörande 
infrastruktur 

 Antal  51 
KVARTA

L 2 
2026 

51 nya spårvagnar för Budapest, varav 46 
kortare och 5 längre ska köpas och tas i bruk.  
Kompletterande investeringar i samband med 
inköp av nya spårvagnar ska slutföras 
ombyggnad av stationer, inklusive de sista 
hållplatserna. delvis renovering av körbanor.  

368 

C5.I5 Utveckling 
av spårvagns- och 
trådbusssystem i 
Budapest 

Mål 

Ibruktagande av en 
ny 
strömomvandlare 
för 
trådbusssystemet  

 Antal  1 
KVARTA

L 2 
2026 

En ny strömomvandlare för trådbusssystemet 
ska tas i bruk. Investeringar i trådbussrelaterad 
infrastruktur ska slutföras, inklusive 
luftledningar för trådbussarna. strömställare för 
ledningar. trådbussar – spårvagnskorsningar.  

96 C5.R1 Utveckling Milstolpe Ikraftträdande av Bestämmelse i    KVARTA 2023 Ikraftträdandet av ändringen av lagen om 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milemento
n/ 

Mål 
Namn 

Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer (för mål) 
Preliminär 

tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartal

et 
Året 

av ett enda 
nationellt system 
för taxor, 
biljettförsäljning 
och 
passagerarinforma
tion för buss och 
järnväg av den 
nationella 
kollektivtrafikmyn
digheten 

lagstiftning om 
institutionella 
ramar, förfaranden 
och processer 

den lagstiftning 
som anger 
ikraftträdande 

L 2 persontrafik om inrättande av en nationell 
kollektivtrafikmyndighet. 
Ikraftträdande av lagstiftning och 
genomförandeförordningar som fastställer den 
institutionella ramen, förfaranden och 
processer för avgiftssystemet, förfaranden för 
passagerarinformation, arbetsflöden mellan den 
nationella kollektivtrafikmyndigheten och 
kollektivtrafikföretag, ramar för avtal om allmän 
trafik samt korrespondens och hantering av 
nödsituationer. Denna lagstiftning ska vara i 
linje med bestämmelserna om passagerares 
rättigheter och ska utarbetas efter analys av 
nuvarande informationssäkerhet och 
förfaranden.   

97 

C5.R1 Utveckling 
av ett enda 
nationellt system 
för taxor, 
biljettförsäljning 
och 
passagerarinforma
tion för buss och 
järnväg av den 
nationella 
kollektivtrafikmyn
digheten 

Milstolpe 

Infrastruktur för 
biljettförsäljning 
och utveckling av en 
informationsplattfo
rm 

Idrifttagande av 
en infrastruktur 
för 
biljettförsäljnin
g och tillgång 
till 
informationspla
ttformen 

   
KVARTA
L 4 

2024 

Idrifttagande av en infrastruktur för 
biljettförsäljning och tillhörande tjänster för 
OpenData BI-systeminfrastruktur. 
 
Plattformen för realtidsresor och 
taxeinformation ska finnas tillgänglig på en 
offentlig plattform och genom ett gränssnitt för 
tillämpningsprogram. 

98 

C5.R1 Utveckling 
av ett enda 
nationellt system 
för taxor, 
biljettförsäljning 
och 
passagerarinforma
tion för buss och 

Milstolpe 

Införande av en 
portal för öppna 
data  
och ett 
realtidsinformation
ssystem för 
passagerare  

OpenData 
portal är 
tillgänglig för 
allmänheten 
och ett system 
för 
passagerarinfor
mation i realtid 

   
KVARTA
L 4 

2025 

En OpenData portal som innehåller uppgifter 
om passagerartransporter, särskilt tidtabeller, 
reseinformation i realtid, taxor och 
biljettförsäljning ska göras tillgänglig för 
allmänheten av den nationella 
kollektivtrafikmyndigheten vid registreringen. 
 
Realtidsinformationssystem för passagerare, 
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Löpnummer 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milemento
n/ 

Mål 
Namn 

Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer (för mål) 
Preliminär 

tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartal

et 
Året 

järnväg av den 
nationella 
kollektivtrafikmyn
digheten 

införs. inklusive platsbeläggning, ska byggas ut vid 
tågstationer, tågstopp och centrala 
busstationer.  
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F. KOMPONENT 6: ENERGI – GRÖN OMSTÄLLNING  

 

Denna del av den ungerska återhämtnings- och resiliensplanen tar upp flera utmaningar inom 

energisektorn. Syftet med denna del är att bidra till uppnåendet av Ungerns klimat- och 

energimål för 2030, även med tanke på behovet av att höja medlemsstaternas ambition inom 

ramen för det EU-omfattande målet för 2030 att minska utsläppen av växthusgaser med minst 

55 % jämfört med 1990 års nivåer. Den nationella energistrategin för 2030 och den nationella 

energi- och klimatplanen syftar till att stärka energisuveräniteten och energitryggheten genom 

att minska importberoendet, säkerställa en överkomlig energiförsörjning för befolkningen och 

fasa ut fossila bränslen från energiproduktion, inbegripet en ökning av andelen 

energiproduktion baserad på förnybara energikällor.  

I detta sammanhang syftar denna del till att skapa ytterligare kapacitet baserad på förnybara 

energikällor och i slutändan minska utsläppen av växthusgaser. Ändringarna av den rättsliga 

ramen ska skapa ett stödjande regelverk för att uppnå detta mål. I syfte att integrera 

energiproduktionskapaciteten från förnybara energikällor i elnätet på ett säkert och flexibelt 

sätt ska denna del stödja investeringar som rör nätutveckling och investeringar i 

ellagringsanläggningar. Investeringen i smarta mätare förväntas bidra till att optimera 

efterfrågan på el på lång sikt. Denna del ska också leda till att ytterligare produktionskapacitet 

för förnybar energi skapas genom stöd till installation av solpanelsystem för bostäder. För att 

ta itu med luftförorenings- och energieffektivitetsrelaterade utmaningar ska den dessutom, 

utöver solpanelsystem och lagringsenheter, även ge stöd till hushåll för installation av 

elektriska värmesystem och för byte av fönster.   

Åtgärderna inom denna del förväntas bidra till den gröna omställningen och till uppnåendet av 

klimatneutralitetsmålet senast 2050.   

Utvecklingen av smarta nät som bygger på innovativa tekniska lösningar är ett viktigt steg 

mot digitalisering. Utnyttjande av data genom digitala lösningar säkerställer bättre prognoser 

för balansen mellan tillgång och efterfrågan och bättre reglering av energiproduktionen.  

Denna del bidrar till Ungerns strategiska autonomi och säkerhet som en del av EU:s mål. 

Utbyggnaden av produktionskapaciteten för förnybar energi ska leda till ökad suveränitet på 

energiområdet genom att andelen inhemska energikällor ökar. Nätutvecklingen ska också 

bidra till att förbättra elnätets säkerhet.  

Investeringarna förväntas också bidra till att skapa arbetstillfällen på lokal nivå, även inom 

sektorn för små och medelstora företag. 

Denna del bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om behovet av att 

fokusera på den gröna och den digitala omställningen, särskilt ren och effektiv produktion och 

användning av energi (landsspecifik rekommendation 3 från 2020) och att sätta koldioxidsnål 

energi och energi- och resurseffektivitet i centrum för en investeringsorienterad ekonomisk 

politik (landsspecifik rekommendation 3 från 2019). Det bidrar också till att följa den 

landsspecifika rekommendationen 6 från 2022 om behovet av att minska det totala beroendet 

av fossila bränslen genom att påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor, rationalisera 

tillståndsförfarandena och uppgradera elinfrastrukturen samt ”öka insatserna för 

energieffektivitetsåtgärder.  

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som 

avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder 

och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med 

den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). 
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F.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

C6.R1: Omvandling av elreglering  

Syftet med reformen är att förbättra den rättsliga ramen för den ungerska elmarknaden genom 

ändring av lag LXXXVI från 2007 om el och genom ändring av vissa relaterade 

regeringsdekret, däribland regeringsdekret 273/2007 (X.19), 389/2007 (XII.23) och 299/2017 

(X.17).  

Enligt denna reform ska separat redovisning införas för den el som matas in i nätet och den el 

som förbrukas från nätet. Ungern ska införa detta separata redovisningssystem som påverkar 

alla befintliga prosumenter 10 år efter installationen av deras solpanelsystem.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023. 

 

C6.R2: Främja utvecklingen av landbaserad vindkraft 

Syftet med åtgärden är att möjliggöra utveckling av ytterligare landbaserad 

vindkraftproduktionskapacitet i Ungern genom att avskaffa de befintliga allmänna 

begränsningarna för installation av vindkraftverk och genom att skapa ”gå till områden” där 

investeringar i vindkraft uppmuntras. 

Reformen ska, efter offentligt samråd, ändra den gällande rättsliga ramen för att undanröja 

onödiga begränsningar av installationen av vindkraftverk i landet, särskilt när det gäller 

vindkraftverkens bakåtgång (avståndet mellan vindkraftsanläggningarna och bostadsområden 

eller andra berörda områden), vindkraftverkshöjden (eller maximal diameter på 

vindkraftverkens rotorblad) och turbinernas kraftkapacitet. Begränsningarna ska avskaffas 

eller definieras på ett sådant sätt att en effektiv installation av vindkraftverk möjliggörs och i 

linje med europeiska riktmärken och jämförbar bästa praxis. De ändrade föreskrifterna får 

innehålla minimikrav avseende teknisk säkerhet, skydd av människors och djurs hälsa samt 

miljön, och lokala myndigheter får ställa motiverade krav. De ändrade föreskrifterna får inte 

medföra några andra hinder, såsom begränsningar som grundar sig på storlek, kapacitet eller 

höjd.  

Reformen ska också, efter offentligt samråd, införa ”fokusområden” för vindkraftverk i linje 

med kommissionens förslag i COM (2022) 222 av den 18 maj 2022.  

”Fokusområden” ska vara särskilda platser som är särskilt lämpade för installation av 

vindkraftverk.  Dessa områden ska definieras enligt objektiva kriterier som vindkraftstäthet 

eller vindhastighet. Lagstiftningen om inrättande av dessa områden ska också fastställa 

särskilda förenklade tillståndsförfaranden för installation av vindkraftverk i sådana områden, 

vilket ska leda till enklare förfaranden och kortare tidsfrister. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023. 

 

C6.R3: Förbättra tillståndsförfarandena för projekt för förnybar energi 

Syftet med åtgärden är att stödja utbyggnaden av projekt för förnybar energi genom att 

underlätta tillståndsförfaranden. 

Genom reformen ska ett integrerat förfarande införas för miljötillstånd och bygglov för sol- 

och vindkraftverk med en inbyggd kapacitet på över 0,5 MW. Detta ska säkerställa en kortare 

effektiv tid för tillståndsgivning. Efter 75 dagar ska administrationens uteblivna svar leda till 

att tillstånd beviljas. Genom reformen ska det också inrättas en enda kontaktpunkt som 
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fungerar som en gemensam kontaktpunkt för investerare för hantering och tillhandahållande 

av sådana integrerade tillstånd. 

Reformen ska också förenkla förfarandena för nätanslutning för små solcellsanläggningar 

(under 0,8 kW). För dessa krävs endast registrering före installation, utan att någon 

tillståndsansökan behöver lämnas in. Investeraren ska inte vara skyldig att teckna ett särskilt 

avtal med den systemansvarige för distributionssystemet för användning av den små 

solcellsanläggningen, och registreringen ska ersätta anslutningsavtalet för den små 

solcellsanläggningen. Tidsfristerna för anslutning av det lilla kraftverket får inte vara längre 

än två månader, såvida inte orsaken till förseningen faller utanför respektive systemansvarigs 

behörighet. 

För att främja utbyggnaden av solenergi ska det nyligen införda tillfälliga upphörandet av 

möjligheten för nybyggda solcellssystem i bostäder (upp till 50 kVA) att leverera el till nätet 

tas bort så snart som möjligt, dock senast den 31 december 2024. I detta syfte ska den 

ungerska tillsynsmyndigheten för energi och allmännyttiga ändamål (MEKH) regelbundet, 

minst var sjätte månad, se över denna tillfälliga begränsning på regional nivå i samarbete med 

den systemansvarige för överföringssystemet och systemansvariga för distributionssystem, på 

grundval av tekniska och objektiva kriterier. Så snart resultatet av utvärderingen visar att 

nätet kan integrera den producerade elen ska begränsningen upphävas, om så är lämpligt på 

regional nivå.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023. 

 

C6.R4:  Förbättrad insyn, förutsägbarhet och tillgång till nätanslutning 

Syftet med åtgärden är att öka insynen och förutsägbarheten i det samordnade 

nätanslutningsförfarandet för väderberoende investeringar i förnybar energi, och i slutändan 

att öka tillgången till nätanslutningar.  

Reformen ska ändra den relevanta lagstiftningen om förfaranden för nätanslutning för att 

säkerställa en icke-diskriminerande strategi mellan kraftproduktionstekniker. 

Anslutningsansökningar som överskrider anslutningsgränserna ska alltid godtas på villkor att 

investerarna uppfyller kraven på balanskapacitet och betalar de direkta anslutningsavgifterna. 

Lagstiftningen ska fastställa den högsta nivå av balanskapacitet som kan begäras. Detta tak 

ska vara objektivt motiverat och proportionerligt, får inte överstiga 30 % och ska gradvis 

sänkas. 

Reformen ska också öka insynen i nätanslutningsförfarandet genom flera åtgärder för att öka 

medvetenheten och främja välgrundade beslut från marknadsaktörernas sida. Dessa ska 

särskilt omfatta regelbundet offentliggörande av godkända och avvisade ansökningar, 

uppdaterade prognoser för nätanslutningskapaciteten och förenklade exempel för olika 

anslutningstyper samt anordnande av forum för informationsutbyte för marknadsaktörer. För 

att förbättra förfarandets effektivitet ska den systemansvarige för överföringssystemet och de 

systemansvariga för distributionssystemen också skapa den it-infrastruktur som krävs för att 

kunna samla in och använda data från installerade smarta mätare.  

Reformen ska bidra till Ungerns förmåga att avsevärt öka kapaciteten hos sol- och 

vindkraftverk som är anslutna till nätet på nationell nivå. En statlig databas ska övervaka 

framstegen mot motsvarande mål. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 
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C6.R5: Skärpta krav på energieffektivitet 

Syftet med åtgärden är att förbättra energieffektiviteten i byggnader i Ungern, vilket 

förväntas bidra till lägre energiförbrukning i byggnader och därmed till lägre exponering för 

rysk gas.  

Reformen ska införa minimistandarder för energieffektivitet (en minskning av 

energiförbrukningen med minst 30 %) för stödsystem för renovering av byggnader som 

finansieras med EU-medel. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.  

 

C6.I1: Klassisk och smart nätutveckling för systemansvariga för överföringssystem och 

distributionssystem  

Syftet med investeringen är att utveckla elnätet i syfte att säkerställa en säker integrering av 

ytterligare kapacitet som ska skapas genom förnybara energikällor och öka systemets 

flexibilitet. I enlighet med Ungerns energipolitiska strategi avser Ungern att öka andelen 

förnybar energi i sin energimix och tredubbla sin nuvarande kapacitet för inhemska 

solkraftverk senast 2030. Detta kräver tillräckligt nättillträde och nödvändig nätkapacitet. 

Överförings- och distributionsnätet måste utvecklas för att kunna möta dessa utmaningar.  

Investeringen ska således bidra till att eliminera en del av den knappa nätkapaciteten och till 

en säker integrering av ytterligare produktion till följd av den ökade produktionskapaciteten 

för förnybar energi. Investeringen ska särskilt omfatta utvecklingselement, såsom 

uppbyggnad och uppgradering av nät med hög/medel- eller lågspänning, nya 

transformatorstationer, utbyte och utbyggnad av transformatorer, uppförande och byte av 

reglersystem samt utveckling av digitalisering. 

Slutförandet av den investering som består i ökad förmåga att integrera kraftverk som 

använder förnybara energikällor i nätet ska leda till en förmåga att integrera ytterligare en 

kraftverkskapacitet på 3 609 MW senast den 30 juni 2026 genom åtgärder inom ramen för 

denna investering.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C6.I2: Stöd till användning av solpaneler för bostäder och modernisering av 

uppvärmningen 

Syftet med åtgärden är att öka produktionskapaciteten för förnybar energi i bostäder, öka 

energieffektiviteten som leder till minskade utsläpp av växthusgaser samt minska 

luftföroreningarna till följd av föråldrade uppvärmningslösningar (t.ex. partiklar och 

svaveldioxid). Denna åtgärd ska gynna hushåll som är utsatta för högre risk för 

energifattigdom än genomsnittet. I detta syfte ska mottagarens inkomstnivå fastställas på 

grundval av en av följande två möjligheter: antingen personer med en inkomst under den 

nationella genomsnittslönen eller hushåll med en genomsnittlig inkomst per capita som är 

lägre än det nationella genomsnittet, båda fastställda på grundval av statistik från Ungerns 

centrala statistikkontor. 

Åtgärden ska stödja två typer av verksamhet. Den första typen av verksamhet är installation 

av solpanelsystem på takkonstruktioner för egenförbrukning. Den andra typen av verksamhet 

består i installation av solcellspanelsystem på takkonstruktioner för egen förbrukning, i 

kombination med byte av fönster, fastställande av lagringskapacitet (högst 14 kWh) och 
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installation av elvärme (värmepumpar, vid behov åtföljda av elektriska värmepaneler 

beroende på de tekniska förhållandena i den byggnad som omfattas av stödet). Åtgärden ska 

gynna 30 974 hushåll, varav minst 7 385 hushåll ska göra de investeringar som ingår i den 

andra typen av verksamhet. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C6.I4: Installation av nätlagringsanläggningar för energi för marknadsaktörer5  

Syftet med denna investering är att ge marknadsaktörer som redan är närvarande eller som 

vill komma in på balansmarknaden (t.ex. aggregatorer, elproducenter och stora 

industrikonsumenter) tillgång till teknik som tillhandahåller en föroreningsfri 

flexibilitetstjänst.  

Denna åtgärd ska hjälpa marknadsaktörerna att installera nätlagringsanläggningar för energi.  

Mottagarna ska väljas ut genom en öppen ansökningsomgång. I urvalsprocessen ska 

projektförslag som ska genomföras med olika tekniker poängsättas och väljas ut på grundval 

av en kostnads-nyttoanalys, vilket säkerställer en teknikneutral urvalsprocess med fokus på 

total kostnadseffektivitet. Mottagarna ska vara skyldiga att införa hela eller delar av den 

kapacitet som härrör från den subventionerade ellagringsanläggningen på balansmarknaden.  

Den totala kapaciteten hos den ellagring som installerats som en del av balansmarknaden till 

följd av denna investering ska vara minst 885 MWh. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C6.I5: Spridning av smarta mätare 

Syftet med åtgärden är att stödja inköp och installation av smarta mätare.  

Användningen av smarta mätare förväntas spela en viktig roll som ett genomgående verktyg 

för att korrekt fastställa konsumentprofiler och optimera efterfrågan på el, och deras 

datainsamlings- och kommunikationsfunktioner ska utnyttjas även inom många andra 

tillämpningsområden. Smarta mätare ska kunna fjärrstyras, de ska kunna koppla om mätarens 

märkeffekt på och av vid direkt mätning, ska kunna ge reglerbarhet och ha en 

kommunikationsmodul. Införandet av smarta mätare och de flexibla tariffer som bygger på 

dem förväntas utgöra grunden för åtgärder på efterfrågesidan på lång sikt, vilket förväntas 

bidra till att bygga upp flexibilitet i elsystemet på lång sikt.  

I den nationella lagstiftningen föreskrivs att vissa typer av konsumenter ska ha smarta mätare 

installerade på den plats där de konsumeras. Enligt regeringsdekret 273/2007 (X. 19.) om 

genomförandet av vissa bestämmelser i lag LXXXVI från 2007 om el måste en smart mätare 

installeras för användare som är anslutna till lågspänning vid en årlig förbrukning på 

5 000 kWh eller mer. vid nya anslutningar med ett effektbehov av 3x32 A men inte över 3x80 

A. och för användare som redan har ett litet kraftvärmeverk eller som ska installera ett sådant 

system i framtiden. Investeringen ska bidra till spridningen av smarta mätare.  

Mottagarna av investeringen är systemansvariga för distributionssystemet, på grundval av en 

ansökningsomgång för prioriterade projekt. De systemansvariga för distributionssystemen 

                                                           
5 Investeringen C6.I3 Installation av energilagringsanläggningar för systemansvariga för överföringssystem och 

systemansvariga för distributionssystem har tagits bort i samband med översynen av planen. 
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ska erhålla stödet i proportion till det antal fysiska platser som krävs för att installera smarta 

mätare i de geografiska områden där de är verksamma.   

Åtgärden ska resultera i ett totalt antal på minst 290 680 nyinstallerade smarta mätare. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C6.I6: Investeringar i energieffektivitet i offentliga byggnader 

Denna investering syftar till att förbättra energiprestandan i offentliga byggnader. 

Investeringen ska leda till en total minskning av primärenergianvändningen genom 

energieffektivitetsförbättringar i offentliga byggnader med en total golvyta på 388 000 

kvadratmeter, med särskilt fokus på Budapestregionen. Detta ska uppnås genom investeringar 

i energihushållning i byggnader, t.ex. genom att förbättra byggnadernas isolering, 

värmeprestanda, minska värmeförlusterna, modernisera uppvärmningen, genomföra digitala 

energiledningssystem för att minska energiefterfrågan och/eller energieffektiv eftermontering 

av befintliga belysningssystem inomhus, användning av förnybar energi i offentliga 

byggnader och verksamhet som stöder anpassningen av offentliga byggnader till 

klimatförändringarna. Stödet till värmesystem baserade på gas får inte uppgå till mer än högst 

20 % av det totala anslaget för denna åtgärd.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 
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F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

99 
C6.R1 
Omvandling av 
elreglering 

Milstolpe 

Lagändringar i 
regeringsdekret 
273/2007 träder i 
kraft. (X.19.) 

ELagstiftningsä
ndringen, 
inklusive 
bruttoreglerin
g, träder i 
kraft 

      
KVARTA
L 1 

2023 

Ikraftträdande av ändringen av regeringsdekret 273/2007 (X.19) 
om regler om obligatoriskt system för bruttoavräkning för 
prosumenter. Dekretet ska säkerställa att prosumenter som 
erhåller offentligt ekonomiskt stöd för installationen av sina 
elproduktionsenheter från och med den 1 januari 2023 redovisar 
mängden producerad energi och den förbrukade energin separat. 

100 

C6.R2 Främja 
utvecklingen av 
landbaserad 
vindkraft 

Milstolpe 

Ändring av 
lagstiftningen till 
förmån för 
användning av 
vindenergi 

Ikraftträdande 
av den 
ändrade 
lagstiftningen 

   
KVARTA
L 1 

2023 

Ikraftträdande av den ändrade lagstiftningen som undanröjer 
onödiga restriktioner för installation av vindkraftverk för hela 
landet.  
Lagstiftningen ska möjliggöra en effektiv installation av 
vindkraftverk. Närmare bestämt ska reglerna om minsta avstånd i 
den nu gällande lagstiftningen minskas avsevärt och ett minsta 
avstånd mellan vindkraftsanläggningar och bostadsområden eller 
andra berörda områden får inte överskrida europeiska riktmärken 
och jämförbar bästa praxis. Vindkraftverkens högsta tillåtna höjd 
(eller maximal diameter på vindkraftverkens rotorblad) ska 
elimineras eller ökas för att överensstämma med europeiska 
riktmärken och jämförbar bästa praxis. Ingen maximal 
kapacitetsgräns per vindkraftverk får finnas kvar eller införas. Den 
nationella lagstiftningen kan tillåta lokala myndigheter att införa 
motiverade krav för att ta hänsyn till andra legitima intressen, 
såsom annan markanvändning, naturskydd eller landskapsskydd. 
Lagstiftningen ska också säkerställa att den fysiska planeringen ska 
behandla vindkraft på ett liknande sätt som andra förnybara 
energikällor utan några särskilda begränsningar. Offentliga samråd 
och en öppen dialog med lokala myndigheter ska äga rum innan 
den nya lagstiftningen antas. 

101 
C6.R2 Främja 
utvecklingen av 
landbaserad 
vindkraft 

Milstolpe 
Skapande av ”gå 
till områden” för 
vindkraft 

Ikraftträdande 
av relevant 
lagstiftning 

   
KVARTA
L 1 

2023 

Ikraftträdandet av förordningen om definition av ”gå till områden” 
för vindkraftverk och införande av särskilda förenklade 
tillståndsförfaranden för installation av sådana kraftverk i sådana 
områden (10 % kortare tidsfrister för tillståndsförfaranden och ger 
rättslig möjlighet att inhämta utlåtanden från berörda myndigheter 
– t.ex. markskyddsmyndigheten, brandavdelningen – innan 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

tillståndsförfarandet inleds).  
Dessa ”gå till områden” ska definieras som åtminstone de områden 
i landet där vindens energitäthet är minst 500 W/m² på 150 meters 
höjd, eller med användning av liknande medelvärden för 
vindhastigheten, förutsatt att det täckta området inte är mindre. 
Uppsamlingsområdena ska under alla omständigheter täcka de 
områden som för närvarande används för vindkraftverk så att det 
blir lättare att uppgradera vindkraftverken.  
Offentliga samråd och en öppen dialog med lokala myndigheter ska 
äga rum innan den nya lagstiftningen antas. 

102 

C6.R3 Förbättra 
tillståndsförfara
ndena för 
projekt för 
förnybar energi 

Milstolpe 

Integrerat 
förfarande för 
tillståndsgivning 
för förnybara 
energikällor 

Ikraftträdande 
av den 
ändrade 
lagstiftningen 

   
KVARTA
L 1 

2023 

Ikraftträdande av den rättsliga och administrativa ramen för en 
integrerad hantering av tillhandahållandet av miljöskyddstillstånd 
och bygglov för väderberoende förnybara kraftverk – sol- och 
vindkraftverk – med en inbyggd kapacitet på över 0,5 MW. 
Den rättsliga ramen ska också säkerställa en kortare effektiv tid för 
tillståndsgivning genom att föreskriva att det integrerade 
tillståndet ska beviljas inom 75 dagar och att om inget svar från 
myndigheten har inkommit under den perioden ska tillståndet 
anses ha beviljats.  

103 

C6.R3 Förbättra 
tillståndsförfara
ndena för 
projekt för 
förnybar energi 

Milstolpe 

En enda 
kontaktpunkt för 
tillståndsgivning 
för förnybara 
energikällor 

Inledande av 
driften av en 
enda 
kontaktpunkt  

   
KVARTA
L 1 

2023 

En enda kontaktpunkt ska vara i drift och ha börjat erbjuda tjänster 
till investerare som är intresserade av att inrätta väderberoende 
kraftverk för förnybar energi – sol- och vindkraft. 
Den gemensamma kontaktpunkten ska vara en centraliserad enhet 
på nationell nivå som fungerar som en gemensam kontaktpunkt för 
investerare för hantering och utfärdande av tillstånd.  

104 

C6.R3 Förbättra 
tillståndsförfara
ndena för 
projekt för 
förnybar energi 

Milstolpe 

Enkel 
nätanslutning av 
små 
solcellsanläggnin
gar 

Ikraftträdande 
av den 
ändrade 
lagstiftningen 

   
KVARTA
L 1 

2023 

Ikraftträdande av den ändrade lagstiftning som möjliggör ett 
förenklat förfarande för installation och idrifttagning av drift, 
inklusive anslutning till nätet, för små solcellsanläggningar med en 
maximal inbyggd kapacitet på 0,8 kW. Det förenklade förfarandet 
ska utformas som en enkel registrering.  
Lagstiftningen ska också föreskriva att tidsfristen för anslutning av 
dessa små kraftverk inte ska vara längre än två månader efter den 
fullständiga begäran om anslutning till nätet. Förseningar i 
säkerställandet av anslutning av respektive systemansvarig för 
distributionssystem ska endast tillåtas i de fall där förseningen 



 

72 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

beror på faktorer som inte faller inom dess behörighet. 

105 

C6.R3 Förbättra 
tillståndsförfara
ndena för 
projekt för 
förnybar energi 

Milstolpe 

Borttagande av 
inmatningsbegrä
nsningar för 
hushåll 

Ikraftträdande 
av den 
ändrade 
lagstiftningen 
om 
regelbunden 
översyn av 
begränsningen 

   
KVARTA
L 4 

2022 

Ikraftträdandet av den ändrade lagstiftningen om en skyldighet för 
den ungerska tillsynsmyndigheten för energi och allmännyttiga 
ändamål (MEKH) att regelbundet se över det nyligen införda 
tillfälliga upphörandet av nybyggda solcellssystem i bostäder (upp 
till 50 kVA) för elförsörjning till nätet.  
Den ändrade lagstiftningen ska åtminstone innehålla följande:  
- MEKH ska minst var sjätte månad för varje region se över den 

tillfälliga begränsningens lämplighet i de berörda regionerna.  
- denna översyn ska baseras på teknisk information från de 

systemansvariga för distributionssystemen och den 
systemansvarige för överföringssystemet.  

- tekniska och objektiva kriterier för avskaffande av 
begränsningen ska fastställas och offentliggöras. 

- MEKH ska offentliggöra sitt motiverade beslut per region var 
sjätte månad. MEKH ska informera regeringen när den 
bedömning som grundar sig på ovannämnda objektiva 
kriterier visar att nätet kan integrera energi som produceras 
av hushållsfordon i syfte att helt avskaffa denna begränsning. 

- begränsningen ska avskaffas i den berörda regionen så snart 
de tekniska och objektiva kriterier som anges ovan är 
uppfyllda. 

Det tillfälliga upphörandet för nybyggda solcellssystem i bostäder 
(upp till 50 kVA) för elförsörjning till nätet ska tas bort i hela landet 
senast den 31 december 2024. 

106 

C6.R4 
Förbättrad 
insyn, 
förutsägbarhet 
och tillgång till 
nätanslutning 

Milstolpe 

Ökad 
förutsägbarhet i 
förfarandena för 
nätanslutning 

Ikraftträdande 
av den 
ändrade 
lagstiftningen 

   
KVARTA
L 4 

2022 

Lagstiftningen ska ändras på följande sätt: 

- säkerställa att samma anslutningsregler (”samordnat 
nätanslutningsförfarande”) gäller för all 
kraftproduktionsteknik på ett icke-diskriminerande sätt. 

- föreskriva att detta förfarande ska baseras på objektiva 
tekniska parametrar och att det ska offentliggöras före 
ansökningsomgångarna. 

- säkerställa att systemansvariga för överföringssystem och 
systemansvariga för distributionssystem endast får avslå 
begäran om anslutning av väderberoende anläggningar för 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

förnybar energi – solenergi och vindkraft – på ett icke-
diskriminerande sätt och på grundval av tekniska kriterier, och 
endast om de inlämnade kapacitetsbehoven överstiger den 
gräns för anslutningskapacitet för förnybar energi – solenergi 
och vindkraft som är beroende av väder och vind och den 
sökande inte ändrar kraftverkets föreslagna tekniska villkor för 
att säkerställa upprätthållandet av elsystemets elbalans 
genom att tillhandahålla reserver som balanstjänster. 

- föreskriva att investerare för enskilda ansökningar ska vara 
säkra på att deras begäran ska godtas på villkor att de 
samtycker till att tillhandahålla en balanskapacitet enligt 
begäran från de systemansvariga för 
överföringssystemen/systemansvariga för distributionssystem 
vid den relevanta tidpunkten och betala de direkta 
anslutningsavgifterna. 

- fastställa den högsta nivå av balanskapacitet som ska begäras i 
det fallet. Denna maximala balanskapacitet får inte överstiga 
30 % av den kapacitet för förnybara energikällor som ska 
installeras från och med 2022. Lagstiftningen ska fastställa ett 
förfarande genom vilket den maximala obligatoriska 
balanskapacitetskvot som fastställs i lagstiftningen ska ses 
över varje år på grundval av en analys av systemobalansen och 
dess viktigaste faktorer, och gradvis minskas, med beaktande 
av förväntade investeringar i nätet och resultatet av 
förfarandena för nätanslutning. Nivån på balanseringskravet 
ska vara objektivt motiverad och proportionerlig.  

107 

C6.R4 Förbättra 
nätanslutningen
s öppenhet, 
förutsägbarhet 
och 
tillgänglighet 

Milstolpe 

Offentliggörande 
av information 
om begäranden 
om nätanslutning 
och kapacitet 

Ikraftträdande 
av 
skyldigheten 
att 
offentliggöra 
uppgifter från 
systemansvari
ga för 
överföringssys

   
KVARTA
L 1 

2023 

Lagstiftningen ska ändras för att säkerställa att de systemansvariga 
för överföringssystemen och de systemansvariga för 
distributionssystem, innan de utfärdar ett nytt samtal och minst 
var sjätte månad, offentliggör anonymiserade anslutningskrav för 
godkända ansökningar och avslagna ansökningar med tillhörande 
motivering, samt tillhandahålla ytterligare information om nya 
anslutningsbegäranden som är möjliga till följd av alla nödvändiga 
nätinvesteringar, inbegripet projekt som finansieras genom 
återhämtnings- och resiliensplanen, och uppdaterade prognoser 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

tem/systeman
svariga för 
distributionssy
stem 

för nätanslutningskapaciteten under de kommande fem åren. 
Dessutom ska förenklade exempel på olika anslutningstyper 
offentliggöras på webbplatsen för den ungerska systemansvarige 
för överföringssystemet (MAVIR). 

108 

C6.R4 Förbättra 
nätanslutningen
s öppenhet, 
förutsägbarhet 
och 
tillgänglighet 

Milstolpe 
Forum för 
informationsutby
te 

Inrättande av 
forum för 
informationsu
tbyte för 
marknadsaktö
rer 

   
KVARTA
L 4 

2022 

Forum för informationsutbyte för marknadsaktörer ska anordnas 
för att underlätta förståelsen av nätanslutningsförfarandet. En 
första omgång forum ska anordnas före utgången av 2022, följt av 
forum för informationsutbyte var sjätte månad. Dessa forum bör 
organiseras innan nya samtal om nätanslutning offentliggörs.  

109 

C6.R4 Förbättra 
nätanslutningen
s öppenhet, 
förutsägbarhet 
och 
tillgänglighet 

Milstolpe 

Skapande av it-
infrastruktur för 
användning av 
data från smarta 
mätare 

Idrifttagande 
av relevanta 
databaser och 
it-verktyg 

   
KVARTA
L 2 

2026 

Den systemansvarige för överföringssystemet och de 
systemansvariga för distributionssystem ska skapa den it-
infrastruktur som krävs för att kunna samla in och använda data 
från installerade smarta mätare. Uppgifterna ska användas för att 
öka noggrannheten i nätutvecklingsplanen samt för att utveckla 
flexibla anslutnings- och driftsalternativ. 

110 

C6.R4 Förbättra 
nätanslutningen
s öppenhet, 
förutsägbarhet 
och 
tillgänglighet 

Mål 

Tillstånd för 
nätanslutning för 
kapacitet hos 
anläggningar för 
förnybar energi 

Total godkänd 
förnybar 
kapacitet 

MW 3 500 8 000  
KVARTA
L 3 

2024 

Ett tillstånd för nätanslutning som kan verkställas från och med 
dagen för beviljandet ska utfärdas av den systemansvarige för 
distributionssystemet eller den systemansvarige för 
överföringssystemet för väderberoende förnybara energikällor – 
sol- och vindkraftverk – för en total kapacitet på minst 8 000 MW. 
Målet omfattar alla kategorier av sådana kraftverk (små och stora 
anläggningar), inklusive anläggningar för förnybar energi som 
endast omfattas av ett registreringsförfarande och som är 
registrerade. 

111 

C6.R4 Förbättra 
nätanslutningen
s öppenhet, 
förutsägbarhet 
och 
tillgänglighet 

Mål 

Tillstånd för 
nätanslutning för 
anläggningar för 
förnybar energi 

Total godkänd 
förnybar 
kapacitet 

MW 8 000 10 000  
KVARTA
L 2 

2026 

Ett tillstånd för nätanslutning som kan verkställas från och med 
dagen för beviljandet ska utfärdas av systemansvariga för 
distributionssystem eller systemansvariga för överföringssystem till 
väderberoende förnybara energianläggningar – sol- och 
vindkraftverk – för en total kapacitet på minst 10 000 MW. Målet 
omfattar alla kategorier av sådana kraftverk (små och stora 
anläggningar), inklusive anläggningar för förnybar energi som 
endast omfattas av ett registreringsförfarande och som är 
registrerade. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

112 
C6.R5 
Förstärkning av 
energieffektivit
etskraven 

Milstolpe 

Skärpta 
energieffektivitet
skrav för 
stödsystem för 
byggnadsrenoveri
ng 

Lagstiftningen 
träder i kraft 

   
KVARTA
L 1 

2023 

Ikraftträdande av lagstiftning som fastställer minimistandarder för 
energieffektivitet för offentliga stödsystem för byggnadsrenovering 
som finansieras av EU. Lagstiftningen ska åtminstone föreskriva att 
(sam-) system för renoveringsstöd som finansieras med EU-medel 
ska minska energiförbrukningen med minst 30 % i bostadshus, 
företagsbyggnader och offentliga byggnader. Detta mål ska 
återspeglas i inbjudningar att lämna projektförslag (med undantag 
för redan offentliggjorda program för lokala myndigheters 
byggnader).   

113 

C6.I1 Utveckling 
av klassiska och 
smarta nät hos 
systemansvarig
a för 
överföringssyst
em och 

systemansvarig
a för 
distributionssys
tem   

Milstolpe 

Undertecknande 
av bidragsavtal 
med alla 
bemyndigade om 
genomförande 
och stödvillkor 
för utveckling av 
överförings- och 
distributionsnät  

Undertecknat 
bidragsavtal.  

      
KVARTA
L 2 

2022 

Ingående av alla bidragsavtal om genomförande och stödvillkor för 
investeringen mellan de organisationer som deltar i investeringen 
(den godkända systemansvarige för överföringssystemet och 
systemansvariga för distributionssystemet) och 
förvaltningsmyndigheten (premiärministerns kansli). De 
bidragsavtal som ingås med den systemansvarige för 
överföringssystemet och alla berörda systemansvariga för 
distributionssystem ska leda till att det skapas möjlighet att 
integrera en inkrementell kapacitet på 2 925 MW el från förnybara 
energikällor i elnätet genom denna investering. Bidragsavtalet ska 
innehålla en beskrivning av de planerade investeringarna, som ska 
omfatta utvecklingselementen, såsom uppförande och 
uppgraderingar av nät med hög/medelhög/låg spänning. nya 
transformatorstationer. omformarstationstransformatorutbyten 
och utbyggnader. konstruktion och utbyte av manöverorgan. och 
digitaliseringens utveckling. 

114 

C6.I1 Utveckling 
av klassiska och 
smarta nät hos 
systemansvarig
a för 
överföringssyst
em och 

systemansvarig
a för 
distributionssys

Mål 

Kapacitetsökning 
i kraftverk som 
använder 
förnybara 
energikällor som 
kan integreras i 
kraftnätet till 
följd av det 
förbättrade nätet 
(kumulerat, MW) 

  MW 0 119 
KVARTA
L 3 

2023 

Ökad förmåga hos elnätet att integrera ytterligare 
kraftverkskapacitet som använder förnybara energikällor genom 
åtgärder inom ramen för denna investering, utöver dem som ska 
finansieras genom det icke återbetalningspliktiga stödet enligt 
C10.I1c (bidrag) i avsnitt J.1. och genom lånen enligt C10.I1c (lån) i 
avsnitt J.3. 
Den ungerska tillsynsmyndigheten för energi och allmännyttiga 
ändamål ska kontrollera den och tillhandahålla en 
valideringsrapport med hjälp av en metod som utarbetar 
nödvändiga åtgärder för nätet, som finansieras inom ramen för 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

tem  återhämtnings- och resiliensplanen, för att integrera den energi 
som produceras genom ytterligare produktionskapacitet för 
förnybar energi. 

115 

C6.I1 Utveckling 
av klassiska och 
smarta nät hos 
systemansvarig
a för 
överföringssyst
em och 

systemansvarig
a för 
distributionssys
tem  

Mål 

Kapacitetsökning 
i kraftverk som 
använder 
förnybara 
energikällor som 
kan integreras i 
kraftnätet till 
följd av det 
förbättrade nätet 
(kumulerat, MW) 

  MW 119 772 
KVARTA
L 3 

2024 

Ökad förmåga hos elnätet att integrera ytterligare 
kraftverkskapacitet som använder förnybara energikällor genom 
åtgärder inom ramen för denna investering, utöver dem som ska 
finansieras genom det icke återbetalningspliktiga stödet enligt 
C10.I1c (bidrag) i avsnitt J.1. och genom lånen enligt C10.I1c (lån) i 
avsnitt J.3. 
Den ungerska tillsynsmyndigheten för energi och allmännyttiga 
ändamål ska kontrollera den och tillhandahålla en 
valideringsrapport med hjälp av en metod som utarbetar 
nödvändiga åtgärder för nätet, som finansieras inom ramen för 
återhämtnings- och resiliensplanen, för att integrera den energi 
som produceras genom ytterligare produktionskapacitet för 
förnybar energi. 

116 

C6.I1 Utveckling 
av klassiska och 
smarta nät hos 
systemansvarig
a för 
överföringssyst
em och 

systemansvarig
a för 
distributionssys
tem 

Mål 

Ytterligare 
kapacitetsökning 
i kraftverk som 
använder 
förnybara 
energikällor som 
kan integreras i 
elnätet till följd 
av det 
förbättrade nätet 
(kumulerat, MW) 

  MW 772 1749 
KVARTA
L 3 

2025 

Ökad förmåga hos elnätet att integrera ytterligare 
kraftverkskapacitet som använder förnybara energikällor genom 
åtgärder inom ramen för denna investering, utöver dem som ska 
finansieras genom det icke återbetalningspliktiga stödet enligt 
C10.I1c (bidrag) i avsnitt J.1. och genom lånen enligt C10.I1c (lån) i 
avsnitt J.3.  
 
Den ungerska tillsynsmyndigheten för energi och allmännyttiga 
ändamål ska kontrollera den och tillhandahålla en 
valideringsrapport med hjälp av en metod som utarbetar 
nödvändiga åtgärder för nätet, som finansieras inom ramen för 
återhämtnings- och resiliensplanen, för att integrera den energi 
som produceras genom ytterligare produktionskapacitet för 
förnybar energi. 

117 

C6.I1 Utveckling 
av klassiska och 
smarta nät hos 
systemansvarig
a för 

Mål  

Ytterligare 
kapacitetsökning 
i kraftverk som 
använder 
förnybara 

  MW 1 749 3 609 
KVARTA
L 2 

2026 

Ökad förmåga hos elnätet att integrera ytterligare 
kraftverkskapacitet på totalt 3 609 MW som använder förnybara 
energikällor genom åtgärder inom ramen för denna investering, 
utöver dem som finansieras genom det icke återbetalningspliktiga 
stödet enligt C10.I1c (bidrag) i avsnitt J.1. och genom lånen enligt 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

överföringssyst
em och 

systemansvarig
a för 
distributionssys
tem 

energikällor som 
kan integreras i 
elnätet till följd 
av det 
förbättrade nätet 
(kumulerat, MW) 

C10.I1c (lån) i avsnitt J.3. 
Den ungerska tillsynsmyndigheten för energi och allmännyttiga 
ändamål ska kontrollera den och tillhandahålla en 
valideringsrapport med hjälp av en metod som utarbetar 
nödvändiga åtgärder för nätet, som finansieras inom ramen för 
återhämtnings- och resiliensplanen, för att integrera den energi 
som produceras genom ytterligare produktionskapacitet för 
förnybar energi. 

118 

C6.I2 Stöd till 
användning av 
solpaneler i 
bostäder och 
modernisering 
av uppvärmning 

Milstolpe 

Utlysning av 
inbjudan att 
lämna förslag för 
projekt som rör 
användning av 
solpaneler för 
bostäder och 
modernisering av 
uppvärmningen 

Offentliggöran
de av inbjudan 
att lämna 
förslag på 
regeringens 
officiella 
webbplats för 
ansökningsom
gångar, 
inklusive 
villkoren för 
stödberättigan
de och 
omfattningen 
av den 
verksamhet 
som ska 
stödjas 

      
KVARTA
L 3 

2021 

På grundval av inbjudan att lämna förslag kan stöd ges till två typer 
av verksamhet: i) endast installation av ett solpanelsystem på 
takkonstruktioner för egenförbrukning eller ii) förutom installation 
av ett solpanelsystem på takkonstruktioner, även byte av fönster, 
installation av lagringsanordningar och elektriska 
uppvärmningssystem. Kriterierna för stödberättigande ska omfatta 
följande: i) byggnadens tekniska lämplighet för den planerade 
investeringen (t.ex. skick på taket och det elnät som installerats i 
byggnaden) och ii) mottagarens inkomstnivå. Mottagarens 
inkomstnivå ska fastställas på grundval av en av följande två 
möjligheter: antingen personer med en inkomst under den 
nationella genomsnittslönen eller hushåll med en genomsnittlig 
inkomst per capita som är lägre än det nationella genomsnittet, 
båda fastställda på grundval av statistik från Ungerns centrala 
statistikkontor. 

119 

C6.I2 Stöd till 
användning av 
solpaneler i 
bostäder och 
modernisering 
av uppvärmning 

Mål  

Antal hushåll som 
är utrustade med 
solpaneler eller 
utrustade med 
solpaneler, 
lagringsenhet, 
elektriskt 
värmesystem och 
fönsterbyte 

  Antal  0 12 234 
KVARTA
L 3 

2024 

Antal hushåll med installerat solpanelsystem för hushåll eller 
utrustat med solpanelsystem, elektriska värmesystem, fönsterbyte 
och lagringsenhet till följd av investeringen. 
Solpanelsystem på i genomsnitt 4–5 kW, lagringsenhet på högst 
14 kWh, elektriskt värmesystem på 5–12 kW, fönsterbyte baserat 
på standarder enligt tillämpliga konstruktionskrav. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

(kumulerat, antal 
hushåll) 

120 

C6.I2 Stöd till 
användning av 
solpaneler i 
bostäder och 
modernisering 
av uppvärmning 

Mål 

Antal ytterligare 
hushåll som är 
utrustade med 
solpaneler eller 
utrustade med 
solpaneler, 
lagringsenhet, 
elvärmesystem 
och 
fönsterersättning 
(kumulerat, antal 
hushåll) 

  Antal 12 234 20 684  
KVARTA
L 3 

2025 

Antal hushåll med installerat solpanelsystem för hushåll eller 
utrustat med solpanelsystem, elektriska värmesystem, fönsterbyte 
och lagringsenhet till följd av investeringen. 
Solpanelsystem på i genomsnitt 4–5 kW, lagringsenhet på högst 
14 kWh, elektriskt värmesystem på 5–12 kW, fönsterbyte baserat 
på standarder enligt tillämpliga konstruktionskrav. 

121 

C6.I2 Stöd till 
användning av 
solpaneler i 
bostäder och 
modernisering 
av uppvärmning 

Mål  

Antal ytterligare 
hushåll som är 
utrustade med 
solpaneler eller 
utrustade med 
solpaneler, 
lagringsenhet, 
elvärmesystem 
och 
fönsterersättning 
(kumulerat, antal 
hushåll) 

  Antal 20 684 30 974  
KVARTA
L 2 

2026 

Antal hushåll med installerat solpanelsystem för hushåll eller 
utrustat med solpanelsystem, elektriska värmesystem, fönsterbyte 
och lagringsenhet till följd av investeringen. 
Solpanelsystem på i genomsnitt 4–5 kW, lagringsenhet på högst 
14 kWh, elektriskt värmesystem på 5–12 kW, fönsterbyte baserat 
på standarder enligt tillämpliga konstruktionskrav. 
 
Minst 7 385 hushåll av de 330 974 hushållen ska få inte bara 
solpanelsystemen, utan utöver solpanelsystemet även elektriska 
värmesystem, fönsterbyte och lagringsenheter. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

126 

C6.I4 
Installation av 
nätenergilagring
sanläggningar 
för deltagare på 
energimarknade
n 

Milstolpe 

Utlysning av 
inbjudan att 
lämna förslag för 
genomförande av 
och stödvillkor 
för 
lagringsanläggnin
gar som ska 
installeras för 
marknadsaktörer 

  

Offentliggöran
de av inbjudan 
att lämna 
förslag på 
regeringens 
officiella 
webbplats 

   
KVARTA
L 4 

2023 

En ansökningsomgång för genomförande- och stödvillkoren för 
lagringsanläggningar som ska installeras för marknadsaktörer ska 
inledas. Ansökningsomgången ska innehålla en beskrivning av 
huvudprinciperna för marknadsaktörernas installation av 
kortvariga energilagringsanläggningar, inbegripet teknikneutralitet 
gentemot lagringsanläggningar, tekniska krav på balansering som 
fastställts av den systemansvarige för överföringssystemet och att 
mottagarna är skyldiga att införa hela eller delar av den kapacitet 
som härrör från den subventionerade ellagringsanläggningen på 
balansmarknaden. 

I urvalsprocessen ska projektförslag som ska genomföras med olika 
tekniker poängsättas och väljas ut på grundval av en kostnads-
nyttoanalys, vilket säkerställer en teknikneutral urvalsprocess med 
fokus på kostnadseffektivitet.  

127 

C6.I4 
Installation av 
nätenergilagring
sanläggningar 
för deltagare på 
energimarknade
n 

Milstolpe 

Ingående av alla 
bidragsavtal om 
genomförande av 
och stödvillkor 
för 
lagringsanläggnin
gar som ska 
installeras för 
marknadsaktörer 

Undertecknat 
bidragsavtal. 

   
KVARTA
L 2 

2024 

Bidragsöverenskommelser ska undertecknas för alla projekt som 
valts ut inom ramen för den ansökningsomgång som avses i delmål 
126. Bidragsavtalen ska säkerställa att mottagarna är skyldiga att 
införa hela eller delar av den kapacitet som härrör från den 
subventionerade ellagringsanläggningen på balansmarknaden. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

129 

C6.I4 
Installation av 
nätenergilagring
sanläggningar 
för deltagare på 
energimarknade
n 

Mål 

Kapacitet hos 
nyinstallerade 
energilagringsanl
äggningar 

— MWh 0 885 
KVARTA
L 2 

2026  

Nyinstallerad ellagringskapacitet för marknadsaktörer med effektiv 
kapacitet mätt i MWh.  

130 
C6.I5 Spridning 
av smarta 
mätare 

Milstolpe 

Utlysning av en 
ansökningsomgå
ng för 
prioriterade 
projekt riktade till 
systemansvariga 
för 
distributionssyste
m för inköp och 
installation av 
smarta mätare   

Offentliggöran
de av inbjudan 
till 
prioriterade 
projekt på 
regeringens 
officiella 
webbplats 

   
KVARTA
L 4 

2022 

En ansökningsomgång för prioriterade projekt som riktar sig till 
systemansvariga för distributionssystem för inköp och installation 
av smarta mätare och stöd ska inledas. Ansökningsomgången ska 
innehålla en beskrivning av de tekniska kraven för installation av 
smarta mätare.  

De systemansvariga för distributionssystemen ska erhålla stödet i 
proportion till det antal fysiska platser som krävs för att installera 
smarta mätare i de geografiska områden där de är verksamma. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

131 
C6.I5 Spridning 
av smarta 
mätare 

Milstolpe 

Ingående av alla 
bidragsöverensko
mmelser om 
inköp och 
installation av 
smarta mätare  

Undertecknat 
bidragsavtal. 

   
KVARTA
L 2 

2023 

Bidragsöverenskommelser ska undertecknas för alla projekt som 
valts ut inom ramen för den ansökningsomgång som avses i delmål 
130. 

132 
C6.I5 Spridning 
av smarta 
mätare 

Mål 
Nyinstallerade 
smarta mätare 

 
Antal 
smarta 
mätare 

0 213 297 
KVARTA
L 3 

2024 

Ny installation av enfas eller trefas elmätare med direkt 
anslutnings- och kommunikationsenhet, utöver dem som ska 
finansieras genom det icke återbetalningspliktiga stödet enligt 
C10.I1d (bidrag) i avsnitten J.1 och C10.I1d (lån) i avsnitt J.3.  
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

133 
C6.I5 Spridning 
av smarta 
mätare 

Mål 

Ytterligare 
nyinstallerade 
smarta mätare 
(kumulerade) 

 
Antal 
smarta 
mätare 

213 297 254 065 
KVARTA
L 3 

2025 

Ny installation av enfas eller trefas elmätare med direkt 
anslutnings- och kommunikationsenhet, utöver dem som ska 
finansieras genom det icke återbetalningspliktiga stödet enligt 
C10.I1d (bidrag) i avsnitten J.1 och C10.I1d (lån) i avsnitt J.3.  

134 
C6.I5 Spridning 
av smarta 
mätare 

Mål 

Ytterligare 
nyinstallerade 
smarta mätare  

(kumulerat) 

 
Antal 
smarta 
mätare 

254 065 290 680 
KVARTA
L 2 

2026 

Ny installation av totalt 290 enfas eller trefas elmätare med direkt 
anslutning och kommunikation, utöver de som finansieras genom 
det icke återbetalningspliktiga stödet enligt C10.I1d (bidrag) i 
avsnitten J.1 och C10.I1d (lån) i avsnitt J.3.  



 

83 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

369 

C6.I6. 
Investeringar i 
energieffektivit
et i offentliga 
byggnader 

Milstolpe 

Utlysning av en 
ansökningsomgå
ng för 
investeringar i 
energieffektivitet 
i offentliga 
byggnader 

 

Offentliggöran
de av inbjudan 
att lämna 
förslag på 
regeringens 
officiella 
webbplats 

   
KVARTA
L 4 

2023 

En inbjudan att lämna förslag till investeringar i energieffektivitet i 
offentliga byggnader ska offentliggöras på regeringens webbplats. 
Endast projekt som uppnår en minskning på minst 30 % av 
primärenergiförbrukningen per byggnad (jämfört med utgångsläget 
före förbättringarna av energiprestanda) ska vara stödberättigande 
inom ramen för ansökningsomgången, med särskilt fokus på 
Budapestregionen.  

I inbjudan att lämna projektförslag ska det anges att följande typer 
av verksamhet får stödjas, med anknytning till  

i) Energihushållning i byggnader: 

- Förbättrad byggnadsisolering, byggnaders termiska 

prestanda och minskning av värmeförluster  

- Modernisering av system för uppvärmning, kylning och 

varmvatten för hushållsbruk i byggnader. 

- Genomföra digitala energiledningssystem för att 

minska efterfrågan på energi. 

- Energieffektiv eftermontering av befintliga 

belysningssystem inomhus. 

ii) Öka användningen av förnybar energi, 

iii) Åtgärder för att stödja anpassningen till 

klimatförändringarna. 

Urvalskriterierna för ansökningsomgången ska säkerställa att 
byggnader med högre energibesparingspotential prioriteras 
(byggnader med en årlig primärenergianvändning på 300 kWh/m² 
eller mer) och att högst 20 % av det totala anslaget används för att 
stödja gasbaserad uppvärmningsverksamhet. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

370 

C6.I6. 
Investeringar i 
energieffektivit
et i offentliga 
byggnader 

Milstolpe 

Ingående och 
ikraftträdande av 
alla bidragsavtal 
för projekt för 
investeringar i 
energieffektivitet 
i offentliga 
byggnader 

Undertecknan
de och 
ikraftträdande 
av 
bidragsavtal 

   
KVARTA
L 2 

2024 

Undertecknande och ikraftträdande av bidragsavtal som ingåtts 
med alla utvalda slutmottagare inom ramen för den 
ansökningsomgång som avses i delmål [369] ovan.   

 

371 

C6.I6. 
Investeringar i 
energieffektivit
et i offentliga 
byggnader 

 

Mål 

Golvyta i 
offentliga 
byggnader som 
har gynnats av 
förbättrad 
energieffektivitet 

 
Kvadrat
meter 

0 
388 000 

 

KVARTA
L 2 

2026 

Minst 388 000 kvadratmeter ska gynnas av förbättrad 
energieffektivitet Den primära energianvändningen i de berörda 
offentliga byggnaderna ska minskas med 30 % per byggnad.  
Bedömningen av primärenergibesparingar per byggnad ska utföras 
av registrerade, oberoende energibesiktningsmän, experter eller av 
registrerade leverantörer av energicertifieringstjänster. Dessa 
myndigheter ska utfärda ett energicertifikat med en bedömning av 
de energibesparingar som uppnåtts. 
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G. KOMPONENT 7: OMSTÄLLNING TILL EN CIRKULÄR EKONOMI 

 

Målet för denna del av Ungerns återhämtnings- och resiliensplan är att underlätta 

omställningen till en cirkulär ekonomi och bidra till att uppnå de avfallshanteringsmål för 

2025 och 2030 som fastställs i EU-lagstiftningen. Detta kräver att man fastställer de viktigaste 

rättsliga och förfarandemässiga kraven för att förbereda den ungerska ekonomin för 

övergången till den cirkulära ekonomin, inbegripet en välfungerande avfallshanteringssektor. 

En av pelarna i denna process är förnyelsen av systemet för hantering av hushållsavfall. 

Ungerns användning av cirkulärt material är 8,7 %, vilket är lägre än EU-genomsnittet 

(12,8 %). Återvinningsgraden (kommunalt avfall) – 33 % – är betydligt lägre än målet för 

2025. 

Åtgärderna inom denna del bidrar till målen för den gröna omställningen och klimatneutralitet 

samt till ett mer utvecklat avfallshanteringssystem i Ungern. De ska stödja genomförandet av 

investeringar i kemisk återvinning av plastavfall som inte lämpar sig för mekanisk 

återvinning. De ska också stödja hållbar tillväxt genom användning av innovativa lösningar, 

såsom kemisk återvinning. Målen för denna del är förenliga med målen i EU:s ram för 

avfallshantering. 

Denna del bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om behovet av att inrikta 

investeringsrelaterad ekonomisk politik på hållbar avfallshantering (landsspecifik 

rekommendation 3 från 2019 och 3 från 2020) och främja reformer och investeringar i hållbar 

avfallshantering och cirkularitet i ekonomin (landsspecifik rekommendation 5 från 2022), där 

den cirkulära ekonomin identifierades som ett område för förbättring, särskilt inom kommunal 

avfallshantering och i systemet för insamling och behandling av avfall.  

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som 

avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder 

och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med 

den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). 

 

G.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

C7.R1: Inhemsk reglering av övergången till en cirkulär ekonomi 

Syftet med reformen är att skapa en sund strategisk och rättslig ram för övergången till den 

cirkulära ekonomin.  

För att fastställa den strategiska ramen för investeringarna ska den nationella 

avfallshanteringsplanen för perioden 2021–2027 enligt kraven i direktiv 2008/98/EG om 

avfall antas och den nationella strategin och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, i 

linje med OECD:s rekommendationer för det pågående tekniska stödinstrumentprojektet, 

färdigställas. Tillsammans ska dessa dokument utgöra ramen för omställningen till en cirkulär 

ekonomi i Ungern.  

Ett annat syfte med reformen är att skapa en sund rättslig miljö för att på ett effektivt sätt 

reglera övergången till den cirkulära ekonomin och fastställa detaljerade regler för en ny 

modell för avfallshantering. Ändringarna av den rättsliga ramen ska bidra till att skapa en 

gynnsam miljö för avfallshantering i Ungern, särskilt genom att undanröja hinder inom 

avfallshanteringssektorn, inbegripet sådana som rör konkurrens, inrätta en behörig 

avfallshanteringsmyndighet, reglera pantsystemet för dryckesflaskor och stärka lagstiftningen 

om utökat producentansvar. Ändringarna ska också omfatta en förordning om minskning av 

plastprodukters inverkan på miljön som går utöver kraven i direktiv (EU) 2019/904 om plast 

för engångsbruk.  
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Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2023. 

 

C7.R2: Öka medvetenheten 

Syftet med reformen är att tillhandahålla en enhetlig nationell kommunikationsstrategi för 

lokala medvetandehöjande åtgärder. 

Reformen består av antagandet av en nationell handlingsplan för kommunikation och en 

kommunikationsstrategi. Den nationella kommunikationsstrategin ska tillhandahålla en 

kommunikationsram som kompletterar och ger vägledning för lokala medvetandehöjande 

åtgärder för att informera allmänheten om de högre nivåerna av avfallshierarki (1) 

förebyggande, 2) återanvändning, 3) återvinning). Den nationella kommunikationsstrategin 

ska också vara särskilt inriktad på biologiskt avfall, hemkompostering och avfallssortering. 

Reformen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C7.I2: Byggande av infrastruktur för smart insamling av avfall för separat insamling 

och tillhörande utsläppsfria insamlingsfordon6 

Syftet med investeringen är att förse kommunerna med infrastruktur för separat insamling av 

avfall som genereras på offentliga platser. 

Inom ramen för investeringen ska kommunerna förses med underjordiska avfallsbehållare, 

smarta behållare och utsläppsfria fordon för separat insamling av avfall, baserat på deras 

investeringsbehov. Kommunerna ska tilldelas en budget för medvetandehöjande åtgärder. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

                                                           
6 Denna investering betecknas C7.I2 som investering C7.I1 Stärka en smart, innovativ och hållbar 

avfallshanteringsindustri och marknad för returråvaror har tagits bort i samband med översynen av planen. 
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G.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

Löpnr Antal 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milstolpe 
/Mål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 
Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

135 

C7.R1 Inhemsk 
reglering av 
övergången till en 
cirkulär ekonomi 

Milstolpe 

Antagande av den 
nationella strategin 
och 
handlingsplanen för 
den cirkulära 
ekonomin samt den 
nationella 
avfallshanteringspla
nen 

Antagande av 
den nationella 
strategin och 
handlingsplane
n för den 
cirkulära 
ekonomin och 
av den 
nationella 
avfallshantering
splanen 2021–
27  

      
KVARTA
L 1 

2023 

Den nationella strategin och handlingsplanen för den 
cirkulära ekonomin (på grundval av de slutliga 
rekommendationerna från projektet för instrumentet 
för tekniskt stöd som genomförs av OECD) ska utgöra 
ramen för övergången till en cirkulär ekonomi och 
bidra till EU:s mål, särskilt när det gäller 
avfallsåtervinning. 
Den nationella avfallshanteringsplanen ska planera de 
åtgärder som krävs för att uppnå de avfallsmål som 
avses i direktiv 2008/98/EG om avfall. Utvecklingen av 
ett separat insamlingssystem och en ökning av 
behandlingsgraden ska återspeglas i den nationella 
avfallshanteringsplanen, som ska reglera ramen för att 
främja förebyggande av avfall och stimulera en 
återgång till en bredare ekonomisk cykel, minska 
mängden deponerat avfall och minska efterfrågan på 
primära råvaror.  

136 

C7.R1 Inhemsk 
reglering av 
övergången till en 
cirkulär ekonomi 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
de rättsakter som är 
nödvändiga för att 
omsätta 
avfallshanteringen i 
praktiken  

Bestämmelse i 
lagstiftningsakt
erna som anger 
respektive 
ikraftträdande  

   
KVARTA
L 3 

2023 

Lagstiftning ska träda i kraft om följande:  
- Inrättande av och närmare bestämmelser för 

pantsystemet för dryckesflaskor. 
- Inrättande av en myndighet för avfallshantering 

för att rationalisera avfallshanteringssektorn. 
- Minska vissa plastprodukters miljöpåverkan 

(reglering av vissa plastartiklar för engångsbruk). 
- Regler för utökat producentansvar. 
- Lagstiftning som styrker bortförande av övergivet 

avfall från fast egendom och transport till en 
lämplig avfallshanteringsplats.  
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Löpnr Antal 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milstolpe 
/Mål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 
Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

372 
C7.R2: Öka 
medvetenheten 

Milstolpe 

Antagande av en 
handlingsplan för 
att utveckla en 
kommunikationsstr
ategi 

Antagande av 

en 

handlingsplan 

för att utveckla 

en 

kommunikation

sstrategi 

   
KVARTA
L 4 

2024 

En nationell handlingsplan för kommunikation ska 

antas, med en plan för de åtgärder och den tidsplan 

som krävs för att utveckla en kommunikationsstrategi 

till stöd för genomförandet av lokala 

medvetandehöjande åtgärder. Den nationella 

kommunikationsstrategin ska tillhandahålla en 

kommunikationsram som kompletterar och ger 

vägledning för lokala medvetandehöjande åtgärder för 

att informera allmänheten om de högre nivåerna av 

avfallshierarki (1) förebyggande, 2) återanvändning, 3) 

materialåtervinning. Den nationella 

kommunikationsstrategin ska också vara särskilt 

inriktad på biologiskt avfall, hemkompostering och 

avfallssortering. 

373 
C7.R2: Öka 
medvetenheten 

Milstolpe 
Kommunikationsstr
ategin antas 

Kommunikation

sstrategin antas 
   

KVARTA
L 2 

2026 
Kommunikationsstrategin ska antas i enlighet med 

kraven i M372. 

374 

C7.I2 Konstruktion av 
infrastruktur för 
smart avfallsinsamling 
för separat insamling 
och tillhörande 
utsläppsfria 

Milstolpe 

Offentliggörande av 
inbjudan att lämna 
förslag på grundval 
av kommunernas 
investeringsbehov  

Offentliggörand

e av inbjudan 

att lämna 

förslag på 

grundval av 

kommunernas 

   

KVARTA
L 1 

2024 

En ansökningsomgång för tilldelning av infrastruktur 

för insamling av avfall som är öppen för alla ungerska 

kommuner ska offentliggöras. Villkoren för 

ansökningsomgången ska 

• Återspegla kommunernas behov av 
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Löpnr Antal 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milstolpe 
/Mål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 
Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

insamlingsfordon behov av 

infrastrukturinv

esteringar på 

regeringens 

officiella 

webbplats för 

ansökningsomg

ångar 

infrastrukturinvesteringar, fastställda på 

grundval av följande kriterier: 

— Befintlig infrastruktur och dess ålder. 

mängden avfall som genereras på offentliga 

platser fastställs bland annat på grundval av 

kommunernas befolkning, storleken på de 

offentliga platser som förvaltas och renas av 

kommunerna och intensiteten i 

användningen av sådana offentliga platser. 

— kommunernas kapacitet att behandla det 

ytterligare avfall som samlas in.  

I detta syfte ska ansökningsomgången 

säkerställa att de kommuner som har störst 

investeringsbehov får högre poäng i 

ansökningsförfarandet. 

• Kräva att fyra underjordiska avfallsbehållare 

installeras per vald plats, vilket ska 

möjliggöra separat insamling av papper, 

förpackningar, biologiskt avfall och 

restavfall. 

• Kräva att smarta behållare möjliggör separat 

insamling av biologiskt avfall och restavfall 

på de utvalda platserna, 

• Kräva att de tilldelade insamlingsfordonen 

för underjordiska avfallsbehållare och 

smarta behållare är utsläppsfria fordon, 

• Införa en skyldighet för kommunerna att 

inleda en informationskampanj som ska i) 
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Löpnr Antal 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milstolpe 
/Mål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 
Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

tillhandahålla information om den nya 

infrastrukturen och dess korrekta 

användning, och ii) öka medvetenheten om 

de högre nivåerna av avfallshierarki (1) 

förebyggande, 2) återanvändning, 3) 

materialåtervinning). För detta ändamål ska 

en särskild budget tilldelas de utvalda 

kommunerna för att genomföra 

ovannämnda medvetandehöjande åtgärder. 

375 

C7.I2 Konstruktion av 
infrastruktur för 
smart avfallsinsamling 
för separat insamling 
och tillhörande 
utsläppsfria 
insamlingsfordon 

Milstolpe 
Publicering av en 
kommunikationsha
ndledning 

Publicering av 

en 

kommunikation

shandledning 

   
KVARTA
L 4 

2025 

Publicering av en kommunikationshandledning för att 

stödja lokala myndigheter i deras egen 

kommunikationsverksamhet i enlighet med 

ansökningsomgångens krav enligt åtgärd 374.  

376 

C7.I2 Konstruktion av 
infrastruktur för 
smart avfallsinsamling 
för separat insamling 
och tillhörande 
utsläppsfria 
insamlingsfordon 

Mål 
Installation och 
idrifttagande av 
smarta behållare 

 Antal  0 930 
KVARTA
L 1 

2026 

Minst 930 smarta avfallsbehållare har installerats och 

tagits i drift i de utvalda kommunerna i enlighet med 

kraven i inbjudan att lämna förslag inom åtgärd 374.  
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Löpnr Antal 
Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milstolpe 
/Mål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

 
Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

377 

C7.I2 Konstruktion av 
infrastruktur för 
smart avfallsinsamling 
för separat insamling 
och tillhörande 
utsläppsfria 
insamlingsfordon 

Mål 

Installation och 
idrifttagande av 
avfallsbehållare 
under jord 

 
Antal  0 860 

KVARTA
L 2 

2026 

Minst 860 underjordiska avfallsbehållare har 
installerats och tagits i drift i de utvalda kommunerna i 
enlighet med kraven i förslagsinfordran inom åtgärd 
374. 

378 

C7.I2 Konstruktion av 
infrastruktur för 
smart avfallsinsamling 
för separat insamling 
och tillhörande 
utsläppsfria 
insamlingsfordon 

Mål 

Inköp och 
ibruktagande av 
utsläppsfria fordon 
för ny infrastruktur 
för insamling av 
avfall 

 
Antal 0 111 

KVARTA
L 2 

2026 

Minst 32 utsläppsfria lastbilar för underjordiska 

containrar enligt T377 och minst 79 utsläppsfria 

lastbilar för smarta behållare enligt T376 ska ha köpts 

in och tagits i drift i de utvalda kommunerna i enlighet 

med kraven i ansökningsomgången för M374.  

379 

C7.I2 Konstruktion av 
infrastruktur för 
smart avfallsinsamling 
för separat insamling 
och tillhörande 
utsläppsfria 
insamlingsfordon 

Taret 

Den installerade 
infrastrukturens 
avfallsinsamlingska
pacitet 

 
Ton  0 40 000 

KVARTA
L 2 

2026 

Den totala avfallsinsamlingskapaciteten i den 

installerade infrastrukturen inom målen T376 och 

T377 ska uppgå till minst 40 000 ton per år.  
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H. KOMPONENT 8: HÄLSA  

 

Denna del av Ungerns återhämtnings- och resiliensplan tar itu med flera utmaningar som det 

ungerska hälso- och sjukvårdssystemet för närvarande står inför, såsom ojämlik tillgång till 

tjänster och den höga förekomsten av informella (frivilliga) betalningar, ett alltför stort beroende 

av sjukhus vid tillhandahållandet av tjänster, en betydande sjukhusskuld kopplad till 

finansieringsproblem, och regional brist på arbetskraft inom hälso- och sjukvårdssystemet. 

Huvudsyftet med denna del är att utveckla ett modernt och effektivt vårdsystem som kan möta 

tjugohundratalets utmaningar och vara tillgängligt för alla, i enlighet med princip 16 i den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter. I detta syfte syftar denna del till att i) avskaffa 

informella betalningar inom hälso- och sjukvårdssystemet, II) stärka allmänläkarnas roll, III) 

rationalisera sjukhusvården och uppgradera dess infrastruktur, IV) öka användningen av 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att förbättra hälso- och sjukvårdens kvalitet 

och effektivitet. och v) utveckla ett program för övervakning på distans av äldre. 

Delen stöder de landsspecifika rekommendationerna om att stödja förebyggande hälsoåtgärder 

och stärka primärvården (de landsspecifika rekommendationerna 2 från 3 och 2019 under 2022), 

om att åtgärda bristen på hälso- och sjukvårdspersonal och säkerställa tillräcklig tillgång på 

kritiska medicinska produkter och kritisk medicinsk infrastruktur (landsspecifik rekommendation 

1 från 2020) och om säkerställande av tillgång till samhällsviktiga tjänster för alla (landsspecifik 

rekommendation 2 från 2020). Den bör också bidra till genomförandet av den europeiska pelaren 

för sociala rättigheter.  

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i 

artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och 

riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den 

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). 

 

H.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

C8.R1: Avskaffande av sjukpenning inom hälso- och sjukvårdssektorn  

Syftet med åtgärden är att avskaffa informella betalningar inom hälso- och sjukvården och 

samtidigt skapa bättre ekonomiska villkor och arbetsvillkor för läkare.  

Åtgärden ska bestå i att anta lagstiftning för att införa ett nytt anställningsavtal för läkare i syfte 

att avskaffa informella betalningar och, i samband med detta, höja läkarlönerna enligt 

bestämmelserna i ett sådant avtal. Tillsammans med den lagstiftade kriminaliseringen av 

informella betalningar förväntas åtgärden avskaffa sådana betalningar inom hälso- och 

sjukvården. Åtgärdens effektivitet förväntas stärkas genom de parallella löneökningarna inom 

hälso- och sjukvårdssektorn (som finansieras separat från återhämtnings- och resiliensplanen). 

Åtgärdens effekter ska utvärderas genom en oberoende studie, vars resultat ska offentliggöras. 

Studien ska också bedöma i vilken utsträckning reformen har bidragit till att göra läkaryrket mer 

attraktivt och behålla läkare i Ungern. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023. 
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C8.I1: Att utveckla förutsättningarna för hälso- och sjukvård på 21-talet 

Syftet med åtgärden är att stärka sjukhusvården och dess infrastruktur. Tonvikten ligger på att 

utveckla ett nätverk av system för dagkirurgi, öppenvård och sluten vård med nya och 

renoverade byggnader och moderna medicintekniska produkter som bidrar till att effektivisera 

hälso- och sjukvården, även med tanke på eventuella framtida hälsokriser. 

Åtgärden ska bestå av fyra åtgärder. För det första ikraftträdandet av lagstiftning för att utveckla 

ett enda och öppet nytt nationellt hälso- och sjukvårdssystem. För det andra inrättandet av 22 

sjukhusnätverk på landnivå med integrerade patientvägar, enligt en kartläggningsrapport som ska 

tillhandahållas av inrikesministeriet. I de integrerade patientvägarna ska det fastställas vilken 

institution i nätverket som ansvarar för varje typ av medicinsk intervention inom varje läns 

nätverk av vårdinrättningar. För det tredje ska minst 40 nya eller renoverade byggnader för 

hälso- och sjukvårdsinfrastruktur få ny och modern hälso- och sjukvårdsutrustning, och 

nybyggda byggnader ska också uppfylla höga energieffektivitetskrav. För det fjärde, en ökning 

av antalet evenemang för insamling av helblod på mobila insamlingsplatser i mindre områden. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C8.I2: Stöd till den digitala omvandlingen av hälsa 

Syftet med investeringen är att öka användningen av informations- och kommunikationsteknik 

för att effektivisera hälso- och sjukvårdssektorn, underlätta tillgången till tjänster och förbättra 

kvaliteten på vård och tjänster. 

Åtgärden ska bestå av sex insatser. För det första ska 65 sjukhus vara utrustade med 

uppgraderade it-säkerhetssystem. För det andra ska nya databaser och sjukdomsregister göras 

tillgängliga digitalt i området för elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster (EESZT). EESZT är 

en befintlig integrationsplattform där alla patienters hälsouppgifter kan hämtas, med rätt tillstånd, 

via lokala sjukhus, allmänläkare eller apotek. För det tredje ska andelen hälso- och 

sjukvårdsmyndigheters förfaranden som kan inledas elektroniskt öka till 60 %. För det fjärde ska 

antalet telemedicinska interventioner som tillhandahålls genom informationsverktyg öka. För det 

femte ska nya moduler lanseras på EESZT-portalen för att stödja utbudsstyrning och 

digitaliserade vårdprocesser. För det sjätte ska en ny central mobilapplikation för hälso- och 

sjukvård (myEESZT) utvecklas och tas i drift för hushåll och yrkesmässiga användare. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026. 

 

C8.I3: Program för övervakning av äldres hälsa på distans 

Syftet med investeringen är att tillhandahålla fjärrvårdstjänster för äldre personer över 65 år. 

Investeringen förväntas också minska avinstitutionaliseringen av långvarig vård och omsorg. 

Åtgärden ska bestå av två åtgärder. För det första idrifttagande av sändningstjänster som ska 

organisera telemedicin och akutvård för deltagare bland äldre personer över 65 år. Systemet ska 

göra det möjligt för deltagarna att be om hjälp från 24-timmarstjänsten med ett eget GSM-baserat 

personligt nödsamtal. Personalen på larmcentralen ska ha sakkunskap inom ambulans- eller 

akutsjukvård. För det andra ska minst 1 500 000 äldre personer över 65 år vara utrustade med 
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kroppsburna sensoriska anordningar. En särskild tjänst ska tillhandahålla en 24-

timmarsövervakning av dessa äldre personer, som ska kunna ringa en larmcentral vid en 

medicinsk nödsituation. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025. 

 

C8.I4: Utveckling av primärvården  

Syftet med åtgärden är att göra primärvården tillgänglig för så många medborgare som möjligt, 

särskilt genom att stärka allmänläkarnas roll, öka hemnära tjänster och minska bördan av 

specialiserad vård. 

Åtgärden ska bestå av fyra åtgärder. För det första ska en ny rättslig ram antas för att inrätta och 

driva praktikgrupper med allmänpraktiserande läkare. För det andra ska antalet läkare som deltar 

i etablerade och operativa praktikgrupper ökas. För det tredje ska antalet patienter som är 

inskrivna i programmet för hantering av kroniska sjukdomar, som ger vård åt patienter som har 

diagnostiserats med kroniska icke-smittsamma sjukdomar, öka. För det fjärde ska antalet 

patienter som deltar i program för förebyggande och hälsofrämjande åtgärder öka. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025. 
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H.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milstolpe 
/Mål 

Namn 
Kvalitativa indikatorer   

(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål Kvartalet Året 

139 

C8.R1 
Avskaffande av 
gratisbetalningar 
inom hälso- och 
sjukvårdssektorn 

Milstolpe  
 
Ikraftträdande av lagen om vård- och 
omsorgsförhållanden  

Bestämmelse i lagen 
om dess ikraftträdande 

         
KVARTAL 
4  

2020  

Lagen om vårdförhållanden träder i kraft. Lagen 
ska innehålla anställningsavtalet för statligt 
ägda vårdgivare, avskaffande och 
kriminalisering av informella betalningar och lön 
för läkare enligt det nya anställningsavtalet. 
Lagen ska omvandla anställningsförhållanden 
hos statligt ägda vårdgivare, höja läkarnas löner 
och avskaffa informella betalningar inom hälso- 
och sjukvårdssektorn. Den lagstiftade ändringen 
av anställningsavtalet, avskaffandet och 
kriminaliseringen av informella betalningar och 
löneökningen ska – som en del av en 
sammanhängande reform – syfta till att 
förbättra läkares ekonomiska villkor och 
arbetsvillkor och till att hjälpa personalen att 
stanna kvar. 

140 

C8.R1 
Avskaffande av 
gratisbetalningar 
inom hälso- och 
sjukvårdssektorn 

Milstolpe  

Offentliggörande av en oberoende 
studie som ger belägg för effekterna 
av de genomförda hälso- och 
sjukvårdsreformerna på praxisen med 
informella betalningar  

Offentliggörande av en 
oberoende studie på 
inrikesministeriets 
webbplats 

   
KVARTAL 
4  

2023  

En undersökning som utförs av oberoende 
experter, på grundval av objektiva uppgifter 
såsom officiell statistik och undersökningar, ska 
fastställa om de genomförda reformerna har 
varit framgångsrika när det gäller att avskaffa 
informella betalningar och bedöma 
effektiviteten hos de rättsliga bestämmelser 
som kriminaliserar informella betalningar. Den 
ska också bedöma i vilken utsträckning 
reformen har bidragit till att göra läkaryrket mer 
attraktivt och behålla läkare i Ungern. Studien 
kan innehålla rekommendationer om ytterligare 
åtgärder för att öka reformernas effekt. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milstolpe 
/Mål 

Namn 
Kvalitativa indikatorer   

(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål Kvartalet Året 

141 

C8.I1 Utveckling 
av villkoren för 
hälso- och 
sjukvård under 
21-talet  

Milstolpe  
Ikraftträdande av regeringsdekret om 
uppgifterna för det nationella 
generaldirektoratet för sjukhus 

Bestämmelse i 
statsrådets förordning 
om dess ikraftträdande 

   
KVARTAL 

1 
2021 

I regeringsdekretet om uppgifterna för det 
nationella generaldirektoratet för sjukhus 
fastställs grunden för utvecklingen av ett 
enhetligt och öppet nytt nationellt hälso- och 
sjukvårdssystem. 

 142 

C8.I1 Utveckling 
av villkoren för 
hälso- och 
sjukvård under 
21-talet  

Milstolpe  
Slutföra en kartläggningsprocess för 
att skapa länssjuksystem med 
integrerade patientvägar  

Offentliggörande av 
kartläggningsrapporten 
i officiella tidningen  

   
KVARTAL 

2 
2023 

Inrikesministeriet ska genomföra en 
kartläggningsprocess för att identifiera olika 
institutioners roller i de integrerade 
patientvägarna på länsnivå, på grundval av 
tillgänglig kapacitet och demografiska trender. 
Den offentliggjorda kartläggningsrapporten ska 
innehålla en tidsplan för inrättandet av 
sjukhusnätverk på distriktsnivå med integrerade 
patientvägar. 
 

143 

C8.I1 Utveckling 
av villkoren för 
hälso- och 
sjukvård under 
21-talet  

Mål  
Antal sjukhusnätverk på distriktsnivå 
med integrerade patientvägar 

  Antal  0 22 
KVARTAL 

1 
2024 

Ministerbeslutet om fastställande av antalet 
sjukhusnätverk på länsnivå med integrerade 
patientvägar ska offentliggöras i officiella 
tidningen. Sjukhusnätverk på distriktsnivå med 
integrerade patientvägar ska inrättas som 
täcker hela Ungerns område. I de integrerade 
patientvägarna ska det fastställas vilken 
institution i nätverket som ansvarar för varje typ 
av medicinsk intervention inom varje läns 
nätverk av vårdinrättningar. 

144 

C8.I1 Utveckling 
av villkoren för 
hälso- och 
sjukvård under 
21-talet  

Mål  
Antal evenemang för insamling av 
helblod på mobila insamlingsplatser i 
mindre områden 

 Antal  0 480 
KVARTAL 

1 
2026 

Organisation av frivillig blodgivning i mobila 
donationsenheter i bosättningar med en 
befolkning under 3 000 år. 

145 
C8.I1 Utveckling 
av villkoren för 
hälso- och 

Mål  
Idrifttagande av nya eller 
moderniserade byggnader för hälso- 
och sjukvårdsinfrastruktur utrustade 

  Antal  0 40 
KVARTAL 

2 
2026 

Minst 40 byggnader för hälso- och 
sjukvårdsinfrastruktur ska byggas eller 
renoveras. De byggda eller renoverade 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milstolpe 
/Mål 

Namn 
Kvalitativa indikatorer   

(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål Kvartalet Året 

sjukvård under 
21-talet  

med ny och modern hälso- och 
sjukvårdsutrustning  

byggnaderna ska tas i drift efter inköp och 
installation av modern 
sjukvårdsutrustning. Sådan utrustning kan 
omfatta transportutrustning som används på 
sjukhus, prefabricerade modulkirurgiska rum 
och kirurgiska verktyg, handinstrument, 
barnomsorgsverktyg, diagnosverktyg, 
endoskopi- och laparoskopiverktyg, patologi och 
laboratorieverktyg, rehabiliteringsverktyg, 
verktyg för medicinsk bildlagring och 
överföringssystem, sammanlagt 140 000 
utrustningsdelar. Denna utrustning ska 
installeras och tas i drift i eller – beroende på 
omständigheterna – i samband med de 
byggnader för hälso- och sjukvårdsinfrastruktur 
som uppförts eller renoverats inom ramen för 
denna investering. 

146 

C8.I1 Utveckling 
av villkoren för 
hälso- och 
sjukvård under 
21-talet  

Mål 

Golvyta i byggnader för hälso- och 
sjukvårdsinfrastruktur som har 
gynnats av förbättrad 
energieffektivitet 

 Kvadratmeter 0 139 701 
KVARTAL 

2 
2026 

Minst 139 701 kvadratmeter golvyta i de nya 
eller moderniserade byggnader för hälso- och 
sjukvårdsinfrastruktur som avses i mål 145 ska 
gynnas av effektivitetsförbättringar. Efterfrågan 
på primärenergi i alla nya byggnader ska vara 
minst 20 % lägre än kravet på nära-
nollenergibyggnader.  

147 

C8.I2 Stöd till 
den digitala 
omvandlingen av 
hälsa  

Mål  
Antal sjukhus med ett uppgraderat it-
system  

  Antal  0 65 
KVARTAL 

4 
2024 

Minst 65 sjukhus ska omfattas av 
uppgraderingar av sina it-säkerhetssystem. För 
att räknas som en institution med uppgraderat 
it-system ska följande delar vara i drift på 
sjukhuset: antagen styrning av it-säkerheten, ett 
centralt system för identitetshantering. 
användning av Office Gateway (Hivatali Kapu). 
förekomsten av hårdvaru- och 
programvarulager. ett system för 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milstolpe 
/Mål 

Namn 
Kvalitativa indikatorer   

(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål Kvartalet Året 

säkerhetskopiering av data. ett 
kunskapscentrum för it-säkerhet. Förekomsten 
av dessa element ska intygas genom en extern 
revision av experter på it-säkerhet. 

148 

C8.I2 Stöd till 
den digitala 
omvandlingen av 
hälsa  

Mål  

Antal nya hälso- och 
sjukvårdsdatabaser och 
sjukdomsregister som är tillgängliga 
digitalt  

   Antal  0 17 
KVARTAL 

1 
2026 

Minst 17 nya databaser ska göras tillgängliga på 
området för elektroniska hälso- och 
sjukvårdstjänster (Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér – EESZT).  
De nya databaserna kan vara autentiserade 
eller offentliga databaser eller medicinska 
register för olika medicinska specialiteter. 

149 

C8.I2 Stöd till 
den digitala 
omvandlingen av 
hälsa  

Mål  
Ökning av andelen typer av hälso- och 
sjukvårdsmyndighetsförfaranden som 
kan inledas elektroniskt  

   % (i procent)  5 60 
KVARTAL 

4 
2025 

Andelen hälso- och sjukvårdsmyndigheters 
förfaranden som får inledas digitalt ska öka till 
minst 60 % senast den 31 december 2025, 
jämfört med 5 % i februari 2020. Sådana 
förfaranden kan vara officiella anmälningar, 
tillståndsförfaranden och uppgiftsinsamlingar. 
Förfaranden som för närvarande är delvis 
elektroniska och ska bli helt elektroniska: 
— Anmälan av verksamhet som inbegriper 
farliga ämnen eller föreningar (inklusive 
anmälan av ändringar). 
— Anmälan av farliga ämnen som uteslutande 
används för industriella ändamål. 
— Anmälan av biocidprodukter. 
— Anmälan av verksamhet mot skadegörare på 
folkhälsan. 
— Anmälan av gasningsverksamhet som utförs 
av aktörer som bekämpar skadegörare. 
Anmälan av aktörer som bekämpar myggor och 
gnagare. och 
Godkännande av biocidprodukter enligt 
övergångsbestämmelserna i 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milstolpe 
/Mål 

Namn 
Kvalitativa indikatorer   

(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål Kvartalet Året 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 528/2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användning av biocidprodukter. 

150 

C8.I2 Stöd till 
den digitala 
omvandlingen av 
hälsa  

Mål  
Antal telemedicintjänster som 
tillhandahålls via digitala verktyg 
under ett år  

   Antal  0 690 000 
KVARTAL 

4 
2025 

Antalet telemedicinska interventioner som 
tillhandahålls patienter årligen ska öka till minst 
690 000 år 2025. Sådana insatser omfattar 
tjänster som tillhandahålls genom 
telekommunikationsutrustning utan fysisk 
interaktion mellan läkare och patienter, såsom 
telekonsultation och diagnostik. Antalet sådana 
insatser ska registreras av det nationella hälso- 
och sjukvårdscentrumet, den institution som 
förvaltar centrala telemedicintjänster, som 
faktiska vårdtjänster. 

151 

C8.I2 Stöd till 
den digitala 
omvandlingen av 
hälsa  

Milstolpe 
Nya EESZT-moduler lanseras för att 
stödja utbudshantering och 
digitaliserade vårdprocesser  

Idrifttagande av de nya 
modulerna    

KVARTAL 
4 

2025 

Följande EESZT-moduler ska utvecklas och 
lanseras: centralt patientregister. centralt 
behandlingsregister, planering av patientresor 
och publicering av resurser. central 
patientdokumentationsdatabas, system för 
beställning av laboratorier. Modulerna ska vara 
i drift och göras tillgängliga för användarna. 

152 

C8.I2 Stöd till 
den digitala 
omvandlingen av 
hälsa  

Milstolpe 
Lansering av en central 
mobilapplikation för hälso- och 
sjukvård (myEESZT) 

    
KVARTAL 

2 
2024 

MyEESZT-mobilapplikationen och webbramen 
och deras tillhörande personliga och 
yrkesmässiga e-hälsofunktioner ska utvecklas 
och tas i drift för hushåll och yrkesmässiga 
användare. Applikationens planerade 
funktioner ska omfatta minst en hälsodagbok, 
utbildningsinnehåll och onlinebokning av besök 
för läkarbesök och behandlingar. 

153 

C8.I2 Stöd till 
den digitala 
omvandlingen av 
hälsa  

Mål  
Antal unika användare av den 
centrala mobilapplikationen för hälso- 
och sjukvård 

   Antal 0 100 000 
KVARTAL 

4 
2025 

Antalet unika användare av den centrala mobila 
applikationen för hälso- och sjukvård (myEESZT) 
ska uppgå till minst 100 000 den 31 december 
2025. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milstolpe 
/Mål 

Namn 
Kvalitativa indikatorer   

(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål Kvartalet Året 

154 

C8.I3 Program 
för övervakning 
av äldres hälsa 
på distans  

Milstolpe  
Lansering av larmtjänsten för 
distanshälsoövervakningsprogrammet 
för äldre  

Idrifttagande av 
larmtjänsten     

KVARTAL 
3 

2022 

Larmtjänsten för programmet ska tas i drift. 
Platsen för larmtjänsten ska utses, och 
nödvändig infrastruktur och specialiserad 
personal ska inrättas och tas i 
drift. Sändarcentralen ska ta emot inkommande 
nödsamtal från användarna av tjänsten (äldre 
personer över 65 år). den ska ha tillgång till 
patientens familjemedlemmar, allmänläkare, 
vårdgivare och socialtjänstleverantörer. 
Personalen vid utsändningstjänsten ska 
kommunicera med patienterna och ringa 
släktingar eller vårdgivare i en nödsituation. 
Personalen ska ha sakkunskap inom ambulans- 
eller akutvård. It-systemet för avsändartjänsten 
ska vägleda patienten och personalen genom 
ett förhörsprotokoll för att säkerställa en tjänst 
av hög kvalitet. 

155 

C8.I3 Program 
för övervakning 
av äldres hälsa 
på distans  

Mål  
Antal deltagare i programmet för 
hälsoövervakning på distans för äldre 

   Antal  0 1 500 000 
KVARTAL 

4 
2025 

Minst 1 500 000 deltagare (äldre personer över 
65 år) i programmet ska vara utrustade med 
kroppsburna sensoriska anordningar. Tjänsten 
ska tillhandahålla en 24-timmarsövervakning av 
dessa äldre personer, som ska göra det möjligt 
för dem att ringa en utsändarcentral i händelse 
av en medicinsk nödsituation. 
Familjemedlemmar och släktingar kan också få 
information i nödsituationer. 

156 
C8.I4 Utveckling 
av primärvården  

Milstolpe  
Ikraftträdande av  
statsrådets förordning om 
praktikgrupper 

Bestämmelse i 
statsrådets förordning 
om dess ikraftträdande 

   
KVARTAL 

1 
2021 

Genom regeringsdekretet om praktikgrupper 
skapas den rättsliga ramen för upprättande och 
drift av praktikgrupper, inbegripet deras möjliga 
former, det rättsliga förfarandet för deras 
etablering, deras extra yrkesskyldigheter och 
avgränsningen från grundläggande 
läkarverksamhet. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Milstolpe 
/Mål 

Namn 
Kvalitativa indikatorer   

(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål Kvartalet Året 

157 
C8.I4 Utveckling 
av primärvården  

Mål  
Antal läkare som deltar i 
nyetablerade och operativa GP-
samhällen 

   Antal  515 4 000 
KVARTAL 

3 
2025 

Minst 4 000 allmänläkare ska ha undertecknat 
ett samarbetsavtal för att upprätta en 
praktikgemenskap, jämfört med 515 i mars 
2021.  

158 
C8.I4 Utveckling 
av primärvården 

Mål  
Antal patienter som är inskrivna i 
programmet för hantering av kroniska 
sjukdomar   

   Antal 0 43 000 
KVARTAL 

4 
2025 

Minst 43 000 patienter ska vara inskrivna i 
programmet för hantering av kroniska 
sjukdomar, vilket avser den komplexa processen 
att tillhandahålla effektiv, snabb och tillgänglig 
vård för kunder som diagnostiserats med 
kroniska icke-överförbara sjukdomar. De 
kroniska sjukdomar som omfattas av 
programmet ska omfatta hypertoni och andra 
hjärt- och kärlsjukdomar, typ II-diabetes och 
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

159 
C8.I4 Utveckling 
av primärvården 

Mål  
Antal patienter som är inskrivna i 
program för förebyggande och 
hälsofrämjande   

   Antal 0 30 000 
KVARTAL 

4 
2025 

Minst 30 000 patienter ska vara inskrivna i 
program för förebyggande och hälsofrämjande. 
Dessa definieras som program som syftar till att 
förebygga kroniska icke-överförbara sjukdomar 
och stödja livsstilsförändringar genom 
verksamhet som program för att främja en 
hälsosam kost, program för att förespråka 
regelbunden fysisk träning, program till stöd för 
en förändrad livsstil, hälsofrämjande program 
på arbetsplatsen, program för främjande av 
hälsa i skolan, program för att bevara och 
utveckla psykisk hälsa, program mot överdriven 
alkoholkonsumtion, program för att stödja 
avhopp från rökning, samt program för att 
förhindra användning av olagliga ämnen. 
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I. KOMPONENT 9: STYRNING OCH OFFENTLIG FÖRVALTNING  

 

Ungern har ett antal långvariga övergripande utmaningar som rör de offentliga institutionernas 

stabilitet och funktion i allmänhet, vilket även påverkar de ekonomiska och sociala processerna i 

landet. Särskilda frågor i detta avseende rör regelverket för korruptionsbekämpning, konkurrens 

vid offentlig upphandling, rättsväsendets oberoende samt förutsägbarhet, kvalitet och insyn i 

beslutsfattandet. Ungern ligger på en låg nivå när det gäller indikatorer för upplevd korruption 

och konkurrensen vid offentlig upphandling är måttlig. Ansvarsskyldighet för beslut om att 

avsluta utredningar är fortfarande ett problem, eftersom det inte finns några verkningsfulla 

rättsmedel mot åklagarmyndighetens beslut att inte väcka åtal för påstådd brottslig verksamhet. 

Återkommande utmaningar i samband med tillämpningen av reglerna om öppenhet och tillgång 

till offentlig information försvagar också regelverket mot korruption ytterligare. När det gäller 

rättsväsendets oberoende rör de farhågor som beskrivs i 2022 års rapport om rättsstatsprincipen 

särskilt de utmaningar som det oberoende nationella rättsliga rådet står inför när det gäller att 

motverka befogenheterna för ordföranden för Nationella domstolsverket, reglerna om val av 

ordförande för Högsta domstolen, möjligheten till skönsmässiga beslut i fråga om utnämningar 

och befordringar av domare, fördelning av mål och bonusar till domare och domstolschefer samt 

möjligheten för offentliga myndigheter att överklaga slutliga rättsliga avgöranden till 

författningsdomstolen. Kvaliteten, förutsägbarheten och insynen i beslutsfattandet och 

avsaknaden av effektiva samråd med arbetsmarknadens parter och berörda parter i 

beslutsprocessen utgör återkommande utmaningar. Skattesystemets komplexitet och riskerna för 

aggressiv skatteplanering har också identifierats som problem att ta itu med. och även behovet av 

att förbättra de offentliga finansernas hållbarhet. 

Denna del av Ungerns återhämtnings- och resiliensplan syftar till att ta itu med dessa utmaningar. 

Det omfattar åtgärder som förväntas bidra till att stärka ramen för korruptionsbekämpning, bland 

annat genom att inrätta en integritetsmyndighet och en arbetsgrupp för korruptionsbekämpning, 

utveckla övergripande strategier mot korruption och stärka de ungerska revisionsorganens 

kapacitet, särskilt när det gäller utgifter från EU:s budget. Det innehåller också åtgärder för att 

stärka lagföringen. Åtgärder ingår också för att öka konkurrensen på området offentlig 

upphandling och säkerställa öppenhet och offentlig tillsyn över offentliga upphandlingar.   

De åtgärder som ingår i denna del tar också itu med de långvariga frågorna om rättsväsendets 

oberoende, för att höja nivån på det rättsliga skyddet och förbättra investeringsklimatet i Ungern, 

genom att stärka garantierna för domstolarnas oberoende och opartiskhet, nämligen genom att 

införa starkare befogenheter för det nationella rättsliga rådet att uppväga befogenheterna för 

ordföranden för Nationella domstolsmyndigheten, stärka Högsta domstolens rättsliga oberoende, 

undanröja hinder för begäran om förhandsavgörande till Europeiska unionens domstol och 

avskaffa möjligheten för offentliga myndigheter att överklaga slutliga domstolsavgöranden till 

författningsdomstolen.  

Åtgärderna inom denna del förväntas också förbättra kvaliteten på och insynen i beslutsfattandet, 

bland annat genom ett mer systematiskt deltagande av arbetsmarknadens parter och berörda 

parter, och underlätta tillgången till offentlig information samt säkerställa en effektiv tillsyn över 

hur stiftelser som förvaltar tillgångar i allmänhetens intresse utnyttjar EU-stöd. Denna del 

innehåller också åtgärder för att hantera risken för aggressiv skatteplanering och förenkla 
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skattesystemet. Slutligen omfattar denna del åtgärder som syftar till att förbättra de offentliga 

finansernas kvalitet och hållbarhet. 

I flera fall bidrar denna del också till de offentliga institutionernas digitala omställning genom att 

stödja digitaliseringen av offentlig förvaltning och offentliga tjänster.  

Komponenten bidrar till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna om behovet av att 

”stärka ramen för korruptionsbekämpning, bland annat genom att förbättra åklagarinsatserna 

och tillgången till offentlig information” (landsspecifik rekommendation 4 från 2019, 

landsspecifik rekommendation 4 från 2022), ”Förbättra konkurrensen vid offentlig upphandling” 

(landsspecifik rekommendation nr 4 från 2020, den landsspecifika rekommendationen nr 4 från 

2022), ”Stärka rättsväsendets oberoende” (landsspecifik rekommendation 4 från 2019, 

landsspecifik rekommendation 4 från 2022). ”förbättra kvaliteten på och insynen i 

beslutsprocessen genom en effektiv social dialog, samarbete med andra berörda parter och 

regelbundna konsekvensbedömningar” (landsspecifik rekommendation 4 från 2019, 

landsspecifik rekommendation 4 från 2022), ”Fortsätt förenkla skattesystemet” (landsspecifik 

rekommendation 4 från 2019, landsspecifik rekommendation 4 från 2022), ”Stärka skattesystemet 

mot risken för aggressiv skatteplanering” (landsspecifik rekommendation 4 av den 2019, 

landsspecifik rekommendation 5 från 2020) och ”Främjaförsiktiga offentliga finanser på 

medellång sikt” (landsspecifik rekommendation 1 från 2022).  

Ett antal av dessa åtgärder har lagts fram av Ungern och diskuterats med Europeiska 

kommissionen inom ramen för förfarandet enligt villkorlighetsförordningen7. Innehållet i de 

relaterade delmålen och målen är anpassat till de åtaganden som gjorts i detta sammanhang, och 

vissa av dessa delmål ska genomföras innan den första betalningsansökan inom ramen för 

faciliteten för återhämtning och resiliens lämnas in.  

I enlighet med artikel 20.5 e i förordning (EU) 2021/241 ska, för att uppfylla kraven i artikel 22 i 

den förordningen, genomförandet av de delmål i denna del som är kopplade till det ungerska 

kontrollsystemet som syftar till att skydda unionens ekonomiska intressen vara en förutsättning 

för alla utbetalningar enligt artikel824 i RRF-förordningen.  

I enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 ska alla reformer som Ungern genomför 

genomföras utan att detta resultat försvagas och följande faktorer påverkas negativt. 

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i 

artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och 

riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den 

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). 

 

                                                           
7 Förfarande enligt artikel 6 i förordning (EU, Euratom) 2020/2092 om en generell villkorlighetsordning för skydd av 

unionsbudgeten. 
8 Detta är fallet för delmålen 160, 166, 169, 171, 174, 175, 195, 197, 198, 200, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 och 228. 
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I.1  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

C9.R1: Inrättande av en integritetsmyndighet för att stärka förebyggande, upptäckt och 

korrigering av bedrägerier, intressekonflikter och korruption samt andra olagligheter och 

oriktigheter i samband med genomförandet av unionens stöd i Ungern 

Syftet med denna reform är att stärka förebyggandet, upptäckten och korrigeringen av 

bedrägerier, intressekonflikter och korruption samt andra olagligheter och oriktigheter i samband 

med genomförandet av unionens stöd i Ungern, med särskilt fokus på offentlig upphandling, 

genom att inrätta en integritetsmyndighet.  

Integritetsmyndighetens uppdrag ska vara att ingripa i alla fall där de behöriga nationella 

myndigheterna enligt dess uppfattning inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att förebygga, 

upptäcka och korrigera bedrägerier, intressekonflikter, korruption och andra oriktigheter som har 

påverkat eller allvarligt riskerar att påverka den sunda ekonomiska förvaltningen av unionens 

budget eller skyddet av unionens ekonomiska intressen. 

Integritetsmyndigheten ska inrättas och inleda sin verksamhet innan den första betalningsansökan 

enligt återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in.  

Det ska garanteras att integritetsmyndigheten är helt oberoende, inbegripet att 

integritetsmyndigheten och dess personal varken tar emot eller begär instruktioner från någon 

annan person eller institution. Starka garantier ska gälla för urvalet av personal, ledning och 

budget.  

Integritetsmyndigheten ska bland annat ha befogenhet att instruera upphandlande myndigheter att 

avbryta ett upphandlingsförfarande (i högst två månader). begära att administrativa 

utredningsorgan genomför utredningar på dess vägnar, rekommendera att vissa ekonomiska 

aktörer utesluts från unionsfinansiering under en viss tidsperiod, instruera ge relevanta nationella 

myndigheter eller organ att utföra sina tillsyns- eller kontrollfunktioner, särskilt när det gäller 

förfaranden för att kontrollera förklaringar om intressekonflikter och misstankar i samband med 

förvaltningen av medel från unionsfonder, rekommendera upphandlande myndigheter att använda 

ett särskilt upphandlingsförfarande, inleda förfaranden inför relevanta nationella myndigheter 

eller organ i syfte att fastställa misstänkta olagligheter eller oriktigheter, från och med den 31 

mars 2023: exklusiv befogenhet att kontrollera redovisningar av tillgångar från högre politiska 

ledare som inte har mandat som ledamöter av nationalförsamlingen (premiärminister, ministrar, 

premiärministerns politiska direktörer, statssekreterare), befogenheten att direkt kontrollera 

offentligt tillgängliga redovisningar av tillgångar från alla högrisktjänstemän, inbegripet 

presidenten, parlamentsledamöter, chefer för centrala verkställande myndigheter, andra politiska 

tjänstemän, personal vid politiska tjänstemäns kansli, regionala guvernörer, borgmästare i stora 

städer. domare, åklagare, ledamöter av rättsliga och åklagarmyndigheters styrande organ, 

korruptionsutredare och högre chefer i statsägda företag, och för icke-offentliga redovisningar av 

tillgångar åtminstone befogenhet att begära att de behöriga organen kontrollerar dessa 

deklarationer och erhåller resultatet av denna kontroll. inleda förfaranden för verifiering av 

tillgångsdeklarationer efter eget initiativ, klagomål och misstankar och ha direkt och obegränsad 

tillgång till relevanta databaser och register som den anser vara nödvändiga för att kontrollera 

sanningshalten i informationen i tillgångsdeklarationerna. begära rättslig prövning av alla beslut 

av myndigheter som rör förfaranden för offentlig upphandling som inbegriper något unionsstöd 

och som kan bli föremål för rättslig prövning, och att bestrida en berörd myndighets passivitet i 
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domstol. Integritetsmyndigheten ska ha otvetydiga och obegränsade befogenheter att fortsätta att 

utöva sina befogenheter även i fall där de berörda projekten eller förfarandena som ursprungligen 

planerats för unionsstöd senare drogs tillbaka från unionsstödet. 

Integritetsmyndigheten ska ha tillgång till all information, alla databaser och alla register som den 

behöver för att utföra sina uppgifter i samband med offentlig upphandling, misstänkta fall av 

korruption, inbegripet kontroll av redovisningar av tillgångar, bedrägerier och intressekonflikter 

som inbegriper unionsstöd. Det ska säkerställas att myndigheter som berörs av en begäran om 

information eller en instruktion från integritetsmyndigheten agerar inom rimlig tid. 

Integritetsmyndigheten ska genomföra en integritetsriskbedömning för att utvärdera det aktuella 

läget i det ungerska systemet för offentlig upphandling, identifiera integritetsrisker, systemrisker 

för integriteten och de verktyg som finns tillgängliga för att hantera dessa risker, inom fyra 

månader från dess inrättande. 

Integritetsmyndigheten ska utarbeta sin första årliga integritetsrapport för år 2022 senast fjärde 

kvartalet 2 2023 och därefter senast fjärde kvartalet 2 varje år därefter. Rapporterna ska 

offentliggöras. Regeringen ska granska varje rapport från integritetsmyndigheten och skriftligen 

förklara hur den avser att åtgärda var och en av iakttagelserna i dessa rapporter inom tre månader 

från offentliggörandet.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 4 2023. 

 

C9.R2: Inrättande av en arbetsgrupp för korruptionsbekämpning för att övervaka och se 

över de åtgärder som vidtagits i Ungern för att förebygga, upptäcka och lagföra korruption 

Syftet med denna reform är att inrätta en arbetsgrupp för korruptionsbekämpning som ska 

övervaka och se över de åtgärder som vidtagits i Ungern för att förebygga, upptäcka och lagföra 

korruption.  

Arbetsgruppen för korruptionsbekämpning ska granska de befintliga åtgärderna mot korruption 

och utarbeta förslag för att förbättra upptäckt, utredning, lagföring och påföljder av korruption 

och andra metoder såsom nepotism, favorisering eller svängdörrsproblematik mellan den 

offentliga och den privata sektorn. Den ska också särskilt lägga fram förslag till åtgärder för att 

förbättra förebyggandet och upptäckten av korruption och förbättra informationsflödet mellan 

administrativa myndigheter och kontrollmyndigheter vid statliga myndigheter och 

brottsutredande myndigheter. 

Minst hälften av medlemmarna i arbetsgruppen för korruptionsbekämpning ska vara oberoende 

icke-statliga organisationer som är verksamma inom korruptionsbekämpning med dokumenterad 

sakkunskap och tillräckligt lång kontrollerbar verksamhet, som ska väljas ut på grundval av ett 

öppet, transparent och icke-diskriminerande urvalsförfarande och objektiva kriterier som rör 

kandidaternas sakkunskap och meriter.  

Ordföranden för integritetsmyndigheten, som inrättats genom reform C9.R1, ska fungera som 

ordförande för arbetsgruppen för korruptionsbekämpning, men de två enheterna ska arbeta 

separat och oberoende av varandra. 

Arbetsgruppen för korruptionsbekämpning ska sammanträda minst två gånger om året och fatta 

sina beslut med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Protokollen från dess möten ska 

offentliggöras på arbetsgruppens webbplats tillsammans med skriftliga bidrag och synpunkter 
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från dess medlemmar före eller efter dess möten och begäran om att fogas till mötesprotokollet. 

Arbetsgruppen för korruptionsbekämpning ska anta sin egen arbetsordning på förslag av sin 

ordförande vid sitt första möte.  

Arbetsgruppen för korruptionsbekämpning ska offentliggöra sin första rapport för 2022 senast 

fjärde kvartalet 1 2023 och årsrapporter senast fjärde kvartalet 1 varje år därefter. Icke-statliga 

medlemmar i arbetsgruppen för korruptionsbekämpning ska ha möjlighet att utfärda 

skuggrapporter med sina ståndpunkter. Sådana rapporter ska också offentliggöras tillsammans 

med rapporten från arbetsgruppen för korruptionsbekämpning. 

Regeringen ska granska rapporterna från arbetsgruppen för korruptionsbekämpning inom två 

månader från utfärdandet och lämna sina synpunkter – inklusive en detaljerad motivering till 

varje förslag från den arbetsgrupp för korruptionsbekämpning som den beslutat att inte 

genomföra – till arbetsgruppen för korruptionsbekämpning. 

Arbetsgruppen för korruptionsbekämpning ska hålla sitt första möte innan den första 

betalningsansökan enligt återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 2 2023. 

 

C9.R3: Införande av ett särskilt förfarande vid särskilda brott i samband med 

myndighetsutövning eller förvaltning av offentlig egendom (”rättslig prövning”)  

För att förbättra lagföringsinsatserna och se till att beslutsamma åtgärder vidtas för att lagföra 

korruption och liknande brott ska denna reform inrätta ett särskilt förfarande som säkerställer en 

effektiv rättslig prövning av de utredande myndigheternas eller åklagarmyndighetens beslut att 

avskriva en brottsanmälan eller avsluta förfarandena. Förfarandet ska kunna inledas av vem som 

helst och fysiska och juridiska personer ska ha möjlighet att inge en begäran om omprövning av 

sådana beslut och en upprepad begäran om ändring för att begära att utredningen eller förfarandet 

i fråga ska fortsätta. Integritetsmyndigheten (se reform C9.R1) ska också ha möjlighet att lämna 

in en begäran om omprövning och en upprepad en begäran om omprövning. Efter en upprepad 

begäran om omprövning, får fysiska och juridiska personer väcka åtal, förutsatt att det finns 

rimliga skäl att väcka åtal. Den som inger en upprepad resningsansökan är åklagare. I sådana fall 

ska det inte göras någon preliminär prövning av grunden för att väcka talan vid den domstol som 

prövar målet. Förfarandet ska tillämpas från och med den 1 januari 2023, även på brott som inte 

preskriberats och som begåtts före detta datum. 

Genomförandet av reformen ska slutföras innan den första betalningsansökan inom ramen för 

återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in. En omfattande översyn av reformen ska vara 

genomförd senast fjärde kvartalet 4 2023. 

 

C9.R4: Förstärkta regler för redovisning av tillgångar 

Syftet med denna reform är att stärka ramen för korruptionsbekämpning genom att införa 

strängare regler för redovisning av tillgångar, genom att utvidga deras personliga och materiella 

tillämpningsområde, säkerställa att sådana förklaringar offentliggörs ofta och säkerställa 

öppenhet genom att göra dem tillgängliga för allmänheten och genom att införa effektiva 

sanktioner för överträdelser av relaterade regler och skyldigheter. 
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Reformen ska bestå av relaterade lagändringar som ska träda i kraft och börja tillämpas innan den 

första betalningsansökan enligt planen för återhämtning och resiliens lämnas in. De ska särskilt se 

till att personer med högre politiska funktioner och deras anhöriga som bor i samma hushåll, samt 

ledamöter av nationalförsamlingen och deras anhöriga som bor i samma hushåll, för första 

gången lämnar in tillgångsdeklarationer enligt de nya reglerna om redovisning av tillgångar 

senast den 31 januari 2023 avseende staten den 31 december 2022, och de ska vara skyldiga att 

deklarera sina tillgångar (särskilt inkomster, fastigheter, andra värdefulla fastigheter, besparingar 

i bankinsättningar och kontanter, tillgångar i aktier, värdepapper och private equity-fonder, 

livförsäkringar, truster och företags verkliga huvudmän).  

Dessutom ska det senast första kvartalet 1 2023 inrättas ett nytt system där redovisningar av 

tillgångar ska lämnas in elektroniskt och där tillgångsdeklarationer från personer med högre 

politiska funktioner är tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt.  

Slutligen ska ett effektivt, proportionerligt och tillräckligt avskräckande påföljdssystem 

(inbegripet både straffrättsliga och administrativa sanktioner) för allvarliga överträdelser i 

samband med skyldigheter för personer som omfattas av reglerna om redovisning av tillgångar 

införas och börja tillämpas från och med tredje kvartalet 3 2023. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 3 2023. 

 

C9.R5: Säkerställa insyn i hur offentliga medel används av stiftelser som förvaltar 

tillgångar av allmänt intresse 

Syftet med denna reform är att säkerställa en effektiv tillsyn av hur stiftelser som förvaltar 

tillgångar av allmänt intresse utnyttjar unionsstödet. 

I detta syfte, för att klargöra tillämpliga rättsliga bestämmelser om tillgång till offentlig 

information, regler för offentlig upphandling och uppgifter och ansvarsområden för stiftelser som 

förvaltar tillgångar av allmänt intresse när de deltar i genomförandet av unionsstöd i någon 

egenskap, ska särskilda lagstiftningsändringar träda i kraft för att 

- uttryckligen beteckna stiftelser som förvaltar tillgångar av allmänt intresse och som bedriver 

verksamhet av allmänt intresse, och de juridiska personer som inrättats eller underhålls av 

dem, som ”upphandlande myndigheter” enligt reglerna för offentlig upphandling,  

- säkerställa att stiftelser som förvaltar tillgångar av allmänt intresse och som bedriver 

verksamhet av allmänt intresse, och juridiska personer som etablerats eller underhålls av dem 

samt deras personal, som deltar i genomförandet av unionsstödet i någon egenskap, omfattas 

av samma krav som de som gäller för offentliga enheter när det gäller tillgång till offentlig 

information samt revision och kontroller,  

- och se till att reglerna om intressekonflikter tillämpas fullt ut för alla personer som innehar 

ämbeten eller är anställda av stiftelser som förvaltar tillgångar av allmänt intresse och som 

bedriver verksamhet i allmänhetens intresse och de juridiska personer som inrättats eller 

underhålls av dem. 

Reformen ska genomföras innan den första betalningsansökan enligt återhämtnings- och 

resiliensplanen lämnas in. C9.R24: 
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C9.R6: Ökad insyn i de offentliga utgifterna 

Syftet med denna reform är att öka insynen i de offentliga utgifterna genom att undanröja hinder 

för tillgång till offentlig information genom att införa en skyldighet för alla offentliga organ att 

proaktivt offentliggöra ett brett spektrum av på förhand fastställd information om användningen 

av offentliga medel i ett centralt register med tillgång för allmänheten.   

Skyldigheten för alla offentliga organ att offentliggöra sådana uppgifter i det centrala registret 

och omfattningen av den information som ska lämnas ut ska specificeras i en lagstiftningsakt som 

ska träda i kraft innan den första betalningsbegäran inom ramen för återhämtnings- och 

resiliensplanen lämnas in. Lagstiftningsakten ska också fastställa tydliga förfaranden och regler 

för offentliggörande av sådana uppgifter, inbegripet tidsfrist och form för offentliggörande.  

Uppgifter om fullgörandebevis och fakturor ska fortsätta att göras tillgängliga vid begäran om 

tillgång till handlingar. Det centrala registret ska innehålla unika identifierare för kontrakt i det 

elektroniska systemet för offentlig upphandling (EPS). Information som anger om de offentliga 

medlen omfattar (helt eller delvis) unionsstöd över den nationella tröskeln för offentlig 

upphandling ska också göras tillgänglig. För upphandlingsförfaranden som inleds efter den 31 

mars 2023 ska sådan information även ingå för förfaranden som inbegriper unionsstöd som inte 

överskrider de nationella tröskelvärdena för offentlig upphandling. Data som offentliggörs i det 

centrala registret ska vara i ett öppet, interoperabelt och maskinläsbart format som gör det möjligt 

att ladda ner stora mängder data och sortera, söka, extrahera, jämföra och återanvända data. 

Tillgång till uppgifterna ska tillhandahållas kostnadsfritt och utan registreringsplikt. 

Offentliga organ ska vara skyldiga att uppdatera uppgifterna i det centrala registret minst 

varannan månad. Regeringen ska övervaka efterlevnaden av och verkställa de skyldigheter som 

följer av ovannämnda rättsakt för offentliga organ och ska se till att offentliga organ fullgör sin 

skyldighet att till fullo och i god tid ladda upp alla relevanta uppgifter. 

Det centrala registret ska vara fullt funktionsdugligt och hela uppsättningen uppgifter ska laddas 

upp i det senast Q1 2023. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 1 2023. 

 

C9.R7: Utveckling och genomförande av en nationell strategi och handlingsplan för 

korruptionsbekämpning 

Syftet med reformen är att stärka ramen för korruptionsbekämpning genom att säkerställa 

genomförandet av den nuvarande nationella strategin och handlingsplanen för 

korruptionsbekämpning och genom att utveckla en ny nationell strategi och handlingsplan för 

korruptionsbekämpning, som syftar till att förbättra mekanismerna för att effektivt säkerställa 

förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier och korruption (även i systemet för 

offentlig upphandling) och att stärka systemet för hur riskerna för intressekonflikter hanteras.  

Den nya nationella strategin och handlingsplanen för korruptionsbekämpning ska utarbetas med 

effektivt deltagande av arbetsgruppen för korruptionsbekämpning (se reform C9.R2) på grundval 

av politiska råd från OECD, efter omfattande samråd med nationella och internationella 

intressenter, inbegripet kommissionen och Greco, och i dialog med berörda parter som införlivar 

deras rekommendationer. Den ska ägna särskild uppmärksamhet åt att stärka den institutionella 

och normativa ramen för kampen mot korruption på hög nivå genom att öka insynen i det arbete 
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som utförs av offentliga organ (även på högre politisk nivå). Med utgångspunkt i och i 

överensstämmelse med den strategi för bedrägeribekämpning och korruptionsbekämpning som 

nämns i reform C9.R20 (som förväntas begränsas till unionsstöd) ska den nationella strategin och 

handlingsplanen för korruptionsbekämpning säkerställa ett enhetligt genomförande av åtgärder 

för bedrägeribekämpning och korruptionsbekämpning för både nationellt och unionsstöd. 

Handlingsplanen ska innehålla särskilda åtgärder för att stärka bekämpningen av korruption. att 

stärka den administrativa kontrollen i samband med redovisning av tillgångar. utveckla effektiva 

interna mekanismer för att främja och öka medvetenheten om integritetsfrågor inom regeringen, 

se över hur den ungerska regeringens officiella kår tillämpar yrkesetiska regler och lokala 

myndigheters praxis för att identifiera och främja bästa praxis när det gäller kontakter med 

lobbyister och förebyggande av intressekonflikter, samt anta, offentliggöra och börja tillämpa en 

uppförandekod för personer med högsta verkställande funktioner (enligt Grecos definition), 

inbegripet kontakter med lobbyister, restriktioner efter avslutad anställning och anhörigas 

sysselsättning samt främjande av sysselsättning. 

Den nationella strategin och handlingsplanen för korruptionsbekämpning (som omfattar perioden 

1 juli 2023–31 december 2025) ska antas, och handlingsplanen ska börja genomföras senast 

andra kvartalet 2 2023. Den nationella strategin och handlingsplanen för korruptionsbekämpning 

ska ses över regelbundet, med beaktande av innehållet i rapporterna från och det arbete som 

utförts av arbetsgruppen för korruptionsbekämpning (se reform C9.R2) och 

integritetsmyndigheten (se reform C9.R1). 

Regeringen ska senast första kvartalet 1 2026 anta och offentliggöra en rapport med en 

bedömning av genomförandet av den nya nationella strategin mot korruption och åtgärderna 

inom ramen för handlingsplanen. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 1 2026. 

 

C9.R8: Uppgradering av åklagarmyndighetens samarbetssystem för att bekämpa 

korruption 

Syftet med denna reform är att öka den offentliga förvaltningens effektivitet och därigenom bidra 

till att stärka ramen för korruptionsbekämpning genom att införa 

- senast fjärde kvartalet 2 2024: ett nytt it-system för hantering av känsliga handlingar för att på 

så sätt stödja och underlätta det administrativa arbetet och informationsutbytet mellan minst 

sju organisatoriska enheter som deltar i lagföringsutredningar. och 

- senast fjärde kvartalet 4 2025, ett nytt it-system för hantering av ärendeakter, vilket stöder 

och underlättar utredningsarbetet för sju organisatoriska enheter som deltar i 

lagföringsutredningar. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 4 2025. 

 

C9.R9: Förbättring av insatser för att avskaffa informella betalningar inom hälso- och 

sjukvårdssektorn 

Syftet med denna reform är att öka medvetenheten bland medborgarna om kriminaliseringen av 

informella betalningar inom hälso- och sjukvårdssektorn – bland annat genom tryckt 
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kampanjmaterial, tv- och onlinekampanjmaterial och informationsspridning – och på så sätt bidra 

till att få dem att upphöra.  

Denna åtgärd är ett komplement till de rättsliga ändringarna för att kriminalisera informella 

betalningar inom hälso- och sjukvårdssektorn och till lagstiftningen om införande av ett nytt 

anställningsavtal för läkare som syftar till att avskaffa informella betalningar och, i samband med 

detta, höja läkarlönerna enligt bestämmelserna i ett sådant avtal.  

Åtgärden ska bestå i att genomföra en omfattande informations- och upplysningskampanj för att 

nå minst fem miljoner medborgare. En preliminär utvärdering av de första resultaten av 

kampanjen för att identifiera antalet medborgare som nåtts, förändringen i medborgarnas 

uppfattning om acceptansen av informella betalningar inom hälso- och sjukvården jämfört med 

situationen innan informationskampanjen inleddes, identifiering av tillvaratagna erfarenheter och 

utarbetande av rekommendationer för resten av kampanjen ska offentliggöras under tredje 

kvartalet 3 2023. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 4 2024. 

 

C9.R10: Minskning av andelen förfaranden för offentlig upphandling med ett enda anbud 

Syftet med reformen är att förbättra konkurrensen inom offentlig upphandling och att öka 

insynen, effektiviteten och robustheten i relaterade processer genom att minska andelen 

förfaranden för offentlig upphandling med ett enda anbud som finansieras med unionsmedel eller 

den nationella budgeten. 

Denna reform omfattar en omfattande uppsättning åtgärder som syftar till att öka konkurrensen i 

samband med offentlig upphandling.  

Andelen anbudsförfaranden vid offentlig upphandling – både över och under EU:s tröskelvärden 

för offentlig upphandling – med enskilda anbud ska minskas och därefter bibehållas under 15 % 

i) för offentliga upphandlingar som helt eller delvis finansieras med unionsstöd. och ii) för 

offentlig upphandling som finansieras med nationella medel, i enlighet med den tidsplan som 

anges i målen nedan. Beräkningen av andelen enskilda anbud ska göras i enlighet med 

resultattavlan för den inre marknaden. Slutliga revisionsrapporter med revisionsuttalanden utan 

reservation från EUTAF ska också bekräfta att andelen enskilda anbud ligger under motsvarande 

mål.  

Ett övervaknings- och rapporteringsverktyg för ett enda anbud ska inrättas och tas i drift före 

inlämnandet av den första betalningsansökan inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen 

för att möjliggöra övervakning och rapportering av framstegen mot målen för denna åtgärd. Detta 

verktygs överensstämmelse med den metod som används i resultattavlan för den inre marknaden, 

att uppgifterna i verktyget är korrekta och fullständiga, inbegripet nivån på utgångsvärdena, ska 

bekräftas genom en slutlig revisionsrapport med ett revisionsuttalande utan reservation från 

EUTAF. Senast fjärde kvartalet 4 2022 ska verktyget också innehålla uppgifter om geografiska 

beteckningar. Den första skriftliga rapporten, som bygger på information från 

rapporteringsverktyget med ett enda anbud, inbegripet absoluta tal och andelar, geografiska 

beteckningar och identifiering av tjänster och produkter, ska utarbetas av det ministerium som 

ansvarar för offentlig upphandling och ska offentliggöras på EPS-webbplatsen senast första 

kvartalet 1 2023 och därefter varje år. 
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Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 1 2023. 

 

C9.R11: Utveckling av det elektroniska systemet för offentlig upphandling (EPS) för att 

öka insynen 

Syftet med denna reform är att öka insynen i offentliga upphandlingar och underlätta oberoende 

tillsyn och analys av konkurrensen vid offentlig upphandling genom att kostnadsfritt 

offentliggöra alla anbudsdata i bulkformat och maskinläsbart format genom utveckling av det 

elektroniska systemet för offentlig upphandling.  

EPS ska uppgraderas innan den första betalningsbegäran inom ramen för återhämtnings- och 

resiliensplanen lämnas in, för att möjliggöra ett regelbundet uppdaterat offentliggörande av alla 

meddelanden om tilldelning av kontrakt i förfaranden för offentlig upphandling i en strukturerad 

form, som ska möjliggöra sökning, export och maskinell behandling av alla uppgifter som rör 

meddelanden om tilldelning av kontrakt. I denna databas ska alla ekonomiska aktörer, inbegripet 

enskilda medlemmar i konsortier, kunna identifieras med en unik identifierare. Den regelbundet 

uppdaterade databasen ska vara tillgänglig och kunna laddas ned av vem som helst från EPS-

webbplatsen utan registrering.  

Innan den första betalningsansökan inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in 

ska information om underleverantörer också göras tillgänglig i EPS i ett strukturerat format. 

Senast första kvartalet 1 2023 ska databasen också innehålla alla meddelanden om tilldelning av 

kontrakt från och med den 1 januari 2014, med alla nödvändiga uppgifter, inklusive om 

underleverantörer. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 1 2023. 

 

C9.R12: Resultatmätningsram för offentlig upphandling 

Syftet med denna reform är att inrätta en övergripande ram för resultatmätning för att 

kontinuerligt övervaka och bedöma effektiviteten och kostnadseffektiviteten i den offentliga 

upphandlingen i Ungern.  

Ramen för resultatmätning ska utvecklas med fullt och effektivt deltagande av oberoende icke-

statliga organisationer som är verksamma inom offentlig upphandling och experter på offentlig 

upphandling. De oberoende icke-statliga organisationerna ska väljas ut genom ett öppet, 

transparent och icke-diskriminerande urvalsförfarande på grundval av objektiva kriterier som rör 

sakkunskap och meriter. 

Ramen för resultatmätning ska vara i drift före den första utbetalningen enligt återhämtnings- och 

resiliensplanen. Den ska särskilt möjliggöra en årlig analys av omfattningen av misslyckade 

förfaranden för offentlig upphandling och deras orsaker, andelen kontrakt som helt sägs upp 

under kontraktets fullgörande, andelen förseningar i fullgörandet av kontrakt, andelen 

kostnadsöverskridanden (inklusive deras andel och volym), andelen tilldelade 

upphandlingskontrakt där man uttryckligen tar hänsyn till hela livscykeln eller 

livscykelkostnaderna, andelen framgångsrikt deltagande av mikroföretag och små företag i 

offentliga upphandlingar, värdet och andelen av förfaranden för offentlig upphandling med 

enskilda anbud som finansieras med nationella medel och från unionsstöd separat och/eller båda.  
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Den analys som grundar sig på ovanstående ska utföras med fullständigt och effektivt deltagande 

av utvalda oberoende icke-statliga organisationer och oberoende experter på offentlig 

upphandling, och resultaten av analysen ska göras tillgängliga för allmänheten senast första 

kvartalet 1 2023 för första gången för 2022 och varje år därefter.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 1 2023. 

 

C9.R13: Handlingsplan för ökad konkurrens vid offentlig upphandling 

Syftet med denna reform är att öka konkurrensen inom offentlig upphandling genom att anta och 

genomföra en övergripande handlingsplan.  

Åtgärderna i handlingsplanen ska baseras på en bedömning av god praxis för att underlätta 

konkurrensen vid offentlig upphandling. de första resultaten av resultatmätningsramen (se reform 

C9.R12) och förslag som utarbetats på grundval av denna för att underlätta konkurrensen vid 

offentlig upphandling. tillgängliga resultat, beslut och rekommendationer från 

integritetsmyndigheten (se reform C9.R1) som är relevanta för konkurrensen vid offentlig 

upphandling. 

Handlingsplanen ska innehålla specifika och mätbara mål som ska uppnås varje år. fastställa 

åtgärder som är relevanta för att uppnå de relaterade målen, fastställa exakta tidsfrister för 

genomförandet av åtgärderna och fastställa relevanta indikatorer för varje åtgärd för att övervaka 

hur genomförandet fortskrider, ange den relevanta myndighet eller institution som ansvarar för 

genomförandet av varje åtgärd, inrätta en övervakningsmekanism för att bedöma framstegen mot 

uppnåendet av handlingsplanens mål, infoga en särskild bestämmelse om att årligen se över 

handlingsplanen och vid behov revidera den, och se till att en årlig lägesrapport om 

genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen eller revideringarna av denna görs tillgänglig för 

allmänheten utan dröjsmål. 

Handlingsplanen ska antas senast första kvartalet 1 2023. Efter den första årliga översynen ska 

regeringen senast första kvartalet 1 2024 anta och offentliggöra den reviderade handlingsplanen, 

inklusive en lägesrapport om genomförandet av var och en av åtgärderna i den. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 1 2024. 

 

C9.R14: Utbildningsprogram och stödsystem för mikroföretag samt små och medelstora 

företag för att underlätta deras deltagande i förfaranden för offentlig upphandling 

Syftet med denna reform är att göra det lättare för mikroföretag samt små och medelstora företag 

(med fokus på mikroföretag och små företag) att delta i offentliga upphandlingsförfaranden.  

I detta syfte ska Ungern utarbeta och genomföra ett utbildningsprogram som kostnadsfritt ger 

mikro- och små och medelstora företag den viktigaste teoretiska och praktiska informationen om 

hur de framgångsrikt kan delta i offentliga upphandlingsförfaranden. Utbildningen ska baseras på 

nyutvecklade utbildningar och material för e-lärande. Nyutvecklat utbildningsmaterial ska 

åtminstone omfatta frågor som rör förfaranden för offentlig upphandling och deras 

förberedelsefas, effektiv användning av rättsmedel och de särdrag som uppstår vid fullgörandet 

av ett offentligt kontrakt. Utvärderingen av utbildningens effektivitet ska säkerställas. Utbildning 

ska ges till minst 1 000 mikroföretag samt små och medelstora företag senast första kvartalet 
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1 2024 och till minst 2 200 mikroföretag samt små och medelstora företag senast andra kvartalet 

2 2026. En utvärderingsrapport med en utvärdering av utbildningsåtgärdens ändamålsenlighet 

och effektivitet ska göras tillgänglig för allmänheten senast andra kvartalet 2 2026.  

Ungern ska också senast första kvartalet 1 2023 inrätta och genomföra ett stödsystem som ska 

tillhandahålla en schablonersättning, baserad på objektiva, icke-diskriminerande och transparenta 

urvalskriterier, som ska betalas direkt till minst 1 800 mikroföretag samt små och medelstora 

företag (med fokus på mikroföretag och små företag) senast andra kvartalet 2 2026, för deras 

kostnader i samband med deras deltagande i offentliga upphandlingsförfaranden. Senast tredje 

kvartalet 3 2024, en halvtidsutvärdering av stödsystemet och senast andra kvartalet 2 2026, ska 

en slutlig utvärdering av stödsystemet genomföras med avseende på programmets mervärde och 

effektivitet.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 2 2026. 

 

C9.R15: Stärka Nationella domstolsrådets roll och befogenheter för att uppväga de 

befogenheter som tillkommer ordföranden för Nationella domstolsverket 

Syftet med reformen är att skapa starkare befogenheter för det nationella rättsliga rådet (NJC) så 

att det effektivt kan utöva sin konstitutionella roll när det gäller att övervaka den centrala 

domstolsförvaltningen, samtidigt som rådet behåller sitt oberoende på grundval av att dess 

ledamöter väljs av domare. Reformen ska leda till en förstärkning av oavhängigheten och 

opartiskheten hos de domstolar och domare som inrättats genom lag i enlighet med artikel 19 i 

fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och EU:s relevanta regelverk. 

Reformen ska innebära starkare befogenheter för NJC och ska innehålla lagändringar för att 

säkerställa att den nationella domarkommittén avger ett motiverat bindande yttrande i ett antal 

frågor som rör både enskilda beslut och förordningar. 

Reformen ska också säkerställa att NJC har tillräckliga resurser, inbegripet personal och kontor, 

för att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.  

Innan de lagförslag som krävs för genomförandet av denna reform läggs fram ska ett samråd med 

berörda parter anordnas, så att åtminstone NJC, rättsliga sammanslutningar, det ungerska 

advokatsamfundet, det civila samhällets organisationer, Högsta domstolen, Nationella 

domstolsverket (NOJ), författningsdomstolen och riksåklagaren kan lämna synpunkter inom 

minst 15 dagar. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast första kvartalet 1 2023 och före den första 

betalningsansökan inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen. 

 

C9.R16: Ökad oavhängighet för Högsta domstolen (Kúria) 

Syftet med reformen är att stärka Högsta domstolens (Kúria) oberoende. Reformen ska leda till 

en förstärkning av oavhängigheten och opartiskheten hos de domstolar och domare som inrättats 

genom lag i enlighet med artikel 19 i EU-fördraget och EU:s relevanta regelverk.  

Reformen ska bestå i en ändring av reglerna för val av Högsta domstolens ordförande, högsta 

domstolens regler för fördelning av mål, och bestämmelserna om högsta domstolens funktionssätt 

att i) fastställa starkare befogenheter för Högsta domstolens domarråd och berörda 
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domaravdelningar (kollégium), ii) avskaffa möjligheten för ledamöter i författningsdomstolen att 

bli domare och därefter utnämnas till Högsta domstolen utan att följa det normala 

ansökningsförfarandet, och iii) se till att NJC avger ett motiverat bindande yttrande om 

kandidaternas lämplighet till posterna som president och vice ordförande i Högsta domstolen, 

lämplighetskriterierna, däribland oberoende, opartiskhet, redbarhet och integritet, ska fastställas i 

lag. De kandidater som NJC finner olämpliga ska ha tillgång till en påskyndad rättslig prövning 

inför behörig domstol. 

Reformen ska också säkerställa att de förstärkta befogenheter för NJC som avses i reform C9.R15 

även gäller för Högsta domstolens ordförande i egenskap av tillsättningsmyndighet (i enlighet 

med lag CLXII från 2011). 

Innan de utkast till ändringar som krävs för genomförandet av denna reform läggs fram ska ett 

samråd med berörda parter anordnas, så att åtminstone NJC, rättsliga sammanslutningar, det 

ungerska advokatsamfundet, det civila samhällets organisationer, Högsta domstolen, Nationella 

domstolsverket, författningsdomstolen och riksåklagaren kan lämna synpunkter inom minst 15 

dagar. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast första kvartalet 1 2023 och före den första 

betalningsansökan inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen. 

 

 

 

C9.R17: Avskaffande av hinder för att begära förhandsavgörande från Europeiska 

unionens domstol 

Syftet med reformen är att undanröja hinder för domstolar att på egen hand hänskjuta mål för 

förhandsavgöranden till Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) och på så sätt säkerställa 

att EU-domstolens rättspraxis följs. Reformen ska leda till en förstärkning av oavhängigheten och 

opartiskheten hos de domstolar och domare som inrättats genom lag i enlighet med artikel 19 i 

EU-fördraget och EU:s relevanta regelverk.  

Reformen ska bestå i en ändring av 666 § och följande paragrafer i straffprocesslagen för att 

avskaffa möjligheten för Kúria att pröva lagenligheten av en domares beslut att begära 

förhandsavgörande från EU-domstolen, och § 490 i straffprocesslagen om vilandeförklaring av 

förfarandet för att undanröja eventuella hinder för en domstol att begära förhandsavgörande i 

enlighet med artikel 267 FEUF. 

Innan de utkast till lagar som krävs för genomförandet av denna reform läggs fram ska ett samråd 

med berörda parter anordnas, så att åtminstone NJC, rättsliga sammanslutningar, det ungerska 

advokatsamfundet, det civila samhällets organisationer, Högsta domstolen, Nationella 

domstolsverket, författningsdomstolen och riksåklagaren kan lämna synpunkter inom minst 15 

dagar. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast första kvartalet 1 2023 och före den första 

betalningsansökan inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen. 

 

C9.R18: Reform av författningsdomstolens prövning av slutliga domar 
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Reformen ska bestå i att avskaffa möjligheten, som infördes 2019 genom ändring av avsnitt 27 i 

lag CLI från 2011, för offentliga myndigheter att överklaga slutliga domstolsavgöranden till 

författningsdomstolen. Reformen ska leda till en förstärkning av oavhängigheten och 

opartiskheten hos de domstolar och domare som inrättats genom lag i enlighet med artikel 19 i 

EU-fördraget och EU:s relevanta regelverk.  

Innan de utkast till lagar som krävs för genomförandet av denna reform läggs fram ska ett samråd 

med berörda parter anordnas, så att åtminstone NJC, rättsliga sammanslutningar, det ungerska 

advokatsamfundet, det civila samhällets organisationer, Högsta domstolen, Nationella 

domstolsverket, författningsdomstolen och riksåklagaren kan lämna synpunkter inom minst 15 

dagar. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast första kvartalet 1 2023 och före den första 

betalningsansökan inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen. 

 

C9.R19: Förstärkta rättsliga bestämmelser om genomförande, övervakning, revision och 

kontroll för att garantera en sund användning av unionens stöd 

Syftet med reformen är att säkerställa ett effektivt genomförande, övervakning, kontroll och 

revision av unionens stöd och skyddet av unionens ekonomiska intressen.  

För detta ändamål ska rättsliga bestämmelser om roller och ansvarsområden för de organ som 

deltar i genomförandet, övervakningen, kontrollen och revisionen av unionsstödet i Ungern träda 

i kraft innan den första betalningsansökan inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen 

lämnas in, för att säkerställa 

- att riskhantering, förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption, 

intressekonflikter och dubbelfinansiering stärks, 

- det bör också leda till inrättandet av effektiva regler, förfaranden och kontrollmekanismer 

avseende förklaringar om intressekonflikter, och 

- att personal i känsliga befattningar byts ut regelbundet och att effektiv tillsyn av dem 

säkerställs.  

När det specifikt gäller planen för återhämtning och resiliens ska de ovannämnda rättsliga 

bestämmelserna också fastställa det rättsliga mandatet genom att fastställa detaljerade roller och 

ansvarsområden för de organ som deltar i genomförandet, revisionen och kontrollen av 

genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen, fastställa regler för insamling och 

tillförlitlighet av uppgifter kopplade till övervakningen av uppnåendet av delmål och mål i 

planen, förfaranden för utarbetande av och tillförlitlighet hos förvaltningsförklaringar, 

revisionssammanfattningar och betalningsansökningar samt förfaranden som säkerställer 

insamling av alla uppgifter i enlighet med artikel 22 i RRF-förordningen. 

Som ett komplement till ovannämnda rättsliga arrangemang ska Ungern utarbeta och börja 

tillämpa övergripande riktlinjer som säkerställer att intressekonflikter förebyggs, upptäcks och 

korrigeras på ett effektivt sätt innan den första betalningsansökan lämnas in. Riktlinjerna ska 

innehålla detaljerade uppgifter och skyldigheter för vart och ett av de organ som deltar i 

genomförandet, förvaltningen och kontrollen av unionens stöd för att säkerställa att 

intressekonflikter förebyggs, upptäcks, kontrolleras och korrigeras på ett effektivt sätt. 
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Genomförandet av reformen ska slutföras innan den första betalningsansökan inom ramen för 

återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in. 

 

C9.R20: En effektiv strategi för bedrägeribekämpning och korruptionsbekämpning för 

genomförande, revision och kontroll av unionens stöd 

Syftet med reformen är att säkerställa att bedrägerier och korruption i samband med unionsstöd i 

Ungern effektivt förebyggs, upptäcks och korrigeras genom att en övergripande strategi mot 

korruption och bedrägeribekämpning införs och genomförs.  

Strategin för bedrägeribekämpning och korruptionsbekämpning ska kompletteras med en 

handlingsplan med tydliga och omfattande åtgärder som motsvarar de mål som fastställs i 

strategin. För var och en av åtgärderna ska tydliga tidsfrister för genomförandet, ansvariga organ 

och särskilda indikatorer för att mäta framstegen fastställas. 

Strategin och handlingsplanen ska antas innan den första betalningsansökan enligt återhämtnings- 

och resiliensplanen lämnas in. 

 

C9.R21: Fullständig och effektiv användning av Arachne-systemet för allt unionsstöd  

Syftet med reformen är att säkerställa att bedrägerier, korruption, intressekonflikter, 

dubbelfinansiering och andra oriktigheter i samband med unionsstöd i Ungern effektivt 

förebyggs, upptäcks och korrigeras genom en fullständig och effektiv användning av 

kommissionens verktyg för datautvinning och riskvärdering i Arachne. 

För detta ändamål ska regeringen godkänna och börja tillämpa förfaranden som säkerställer att 

relevanta nationella myndigheter laddar upp alla relevanta uppgifter i Arachne-systemet varannan 

månad, så att de regelbundet och effektivt följer upp den riskvärdering som Arachne-systemet 

genererar. En slutlig revisionsrapport från EUTAF med ett revisionsuttalande utan reservation 

ska bekräfta att förfarandena och arrangemangen är lämpliga och att de uppgifter som laddas upp 

är fullständiga. 

Reformen ska genomföras innan den första betalningsansökan enligt återhämtnings- och 

resiliensplanen lämnas in. C9.R24: 

 

C9.R22: Inrättande av ett direktorat för internrevision och integritet för att stärka 

kontrollen av intressekonflikter vid genomförandet av unionens stöd 

Syftet med reformen är att säkerställa att intressekonflikter vid genomförandet av unionsstödet 

förebyggs, upptäcks och åtgärdas på ett effektivt sätt, genom att inrätta ett direktorat för 

internrevision och integritet (DIAI) inom ministeriet med ansvar för genomförandet av unionens 

stöd i Ungern.  

DIAI ska utföra en regelbunden och effektiv kontroll av förklaringar om intressekonflikter och 

utreda rapporterade misstankar om intressekonflikter. På begäran ska DIAI utan dröjsmål ge 

integritetsmyndigheten fullständig tillgång till alla förklaringar om intressekonflikter och till alla 

sina handlingar (i enlighet med reform C9.R1). Lagen om inrättande av DIAI ska säkerställa dess 

fullständiga oberoende och lämpliga befogenheter att agera i förhållande till alla nationella 
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myndigheter eller organ som deltar i genomförandet av unionens stöd i Ungern. DIAI ska 

utarbeta en årsrapport om sitt arbete och överlämna den till integritetsmyndigheten. 

Reformen ska genomföras innan den första betalningsansökan enligt återhämtnings- och 

resiliensplanen lämnas in. C9.R24: 

 

C9.R23: Säkerställa att EUTAF har kapacitet att effektivt utföra sina uppgifter 

Syftet med denna reform är att säkerställa att bedrägerier och korruption effektivt förebyggs, 

upptäcks och korrigeras vid genomförandet av unionsstödet, genom att säkerställa att 

revisionsmyndigheten (EUTAF) har de ekonomiska och mänskliga resurser som krävs för att den 

ska kunna garantera sitt oberoende och göra det möjligt för den att utföra sina uppgifter på ett 

effektivt sätt och i rätt tid. 

Reformen ska säkerställa att EUTAF:s årliga budget fastställs på grundval av ett ursprungligt 

förslag från EUTAF och att den endast ändras om den är offentligt motiverad och inte på ett sätt 

som skulle undergräva EUTAF:s förmåga att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt och i rätt 

tid, att lönen till personalen vid EUTAF är 70 % av den som gäller för personalen vid det statliga 

revisionsverket, att chefen för EUTAF ska ha samma befogenheter att besluta om de 

grundläggande principerna om lön, förmåner och arbetsvillkor som ordföranden för det statliga 

revisionsverket, och att alla arrangemang som avviker från dem som gäller för det statliga 

revisionsverket endast ska vara möjliga efter ett skriftligt och vederbörligen motiverat förslag 

från chefen för EUTAF, och att EUTAF:s funktionella och yrkesmässiga oberoende ska 

upprätthållas och att EUTAF:s personal ska fortsätta att inte söka eller ta emot instruktioner för 

sitt revisionsarbete. 

Reformen ska genomföras innan den första betalningsansökan enligt återhämtnings- och 

resiliensplanen lämnas in. C9.R24: 

 

C9.R24: Förstärkt samarbete med Olaf för att stärka upptäckten av bedrägerier i samband 

med genomförandet av unionens stöd 

Syftet med reformen är att stärka arrangemangen för upptäckt av bedrägerier som rör 

användningen av unionsfinansiering och att stärka samarbetet med Olaf.  

För detta ändamål ska lagstiftning träda i kraft för att utse en behörig nationell myndighet som 

ska bistå Olaf i dess kontroller på plats i Ungern och för att införa en möjlighet att utdöma 

finansiella sanktioner mot ekonomiska aktörer som inte samarbetar med Olaf i samband med dess 

kontroller och inspektioner på plats. 

Lagen ska träda i kraft före den första utbetalningen enligt återhämtnings- och resiliensplanen. 

 

C9.R25: Effektivt genomförande, kontroll och revision av återhämtnings- och 

resiliensplanen och skyddet av unionens ekonomiska intressen 

Syftet med denna reform är att säkerställa ett effektivt genomförande, kontroll och revision av 

planen för återhämtning och resiliens och skyddet av unionens ekonomiska intressen, genom att 

inrätta ett lämpligt databassystem för registrering och lagring av uppgifter vid genomförandet av 
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återhämtnings- och resiliensplanen och genom att säkerställa att EUTAF har en effektiv 

revisionsstrategi för revisionen av genomförandet av planen för återhämtning och resiliens. 

För det ändamålet 

- ett databassystem för registrering och lagring av alla relevanta uppgifter som rör 

genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen – uppnåendet av delmål och mål, 

uppgifter om slutmottagare, uppdragstagare, underleverantörer och verkliga huvudmän – ska 

vara fullt fungerande och operativt. En slutlig revisionsrapport från EUTAF, med ett 

revisionsuttalande utan reservation, ska bekräfta databassystemets funktioner och att systemet 

är fullt funktionsdugligt och i drift. 

- för att säkerställa tillförlitligheten och den säkerhet som erhålls genom dess 

revisionssammanfattningar ska revisionsmyndigheten för den ungerska återhämtnings- och 

resiliensplanen (EUTAF) anta en revisionsstrategi som säkerställer en effektiv revision av 

genomförandet av Ungerns återhämtnings- och resiliensplan, i enlighet med internationellt 

accepterade revisionsstandarder. 

Reformen ska genomföras innan den första betalningsansökan enligt återhämtnings- och 

resiliensplanen lämnas in till kommissionen. 

 

C9.R26: Förbättra öppenheten och tillgången till offentlig information  

Syftet med reformen är att öka insynen och förbättra tillgången till offentlig information. 

Syftet med reformen är att öka insynen och förbättra tillgången till offentlig information. En 

första delåtgärd ska underlätta tillgången till offentlig information genom att säkerställa att 

offentliga data i princip tillhandahålls kostnadsfritt. I undantagsfall när avgifter kan tas ut för 

tillgång till offentlig information ska dessa avgifter vara rimliga och tillräckligt låga och ska inte 

inbegripa tillhörande arbetskraftskostnader. II) införa ett totalt tak på 190 000 HUF för avgifter 

som kan tas ut av en databeställare för att fullgöra sin begäran om tillgång till offentlig 

information. III) Avgifter som tas ut får inte överstiga datainnehavarnas faktiska kostnader och de 

får endast avse kostnaderna för kopiering och tillhandahållande av information får tas ut av 

innehavaren av offentlig information och endast om dessa kostnader överstiger 10 000 HUF. 

Innan de ovannämnda ändringarna läggs fram ska regeringen ta hänsyn till förslag från den 

nationella myndigheten för dataskydd och informationsfrihet (NAIH) om enhetskostnader när det 

gäller kostnader för kopiering och leverans av uppgifter samt beräkningsmetoden för de avgifter 

som kan tas ut för begäran om tillgång till information. Regeringen ska också se till att all 

information som görs tillgänglig efter en begäran om tillgång till information samtidigt görs 

tillgänglig i det centrala register som avses i reform C9.R6. 

En andra delåtgärd ska säkerställa att en regelbunden översyn av offentliga organs efterlevnad av 

reglerna om tillgång till offentlig information genomförs av NAIH. NAIH ska utföra omfattande 

och detaljerade kontroller av alla offentliga organ minst två gånger per år för att bedöma om de 

uppfyller sina respektive krav på insyn i offentliga uppgifter och ger tillgång till data av allmänt 

intresse. Resultaten av dessa kontroller ska redovisas i en heltäckande rapport som är tillgänglig 

för allmänheten och som identifierar bristerna per berört offentligt organ (åtminstone antalet 

begäranden om tillgång till offentliga uppgifter som mottagits, antalet klagomål som rör delning 

av offentliga data, antalet begäranden som tillmötesgåtts och det antal dagar som det tog för att 

uppfylla dem), hur dessa brister ska åtgärdas och följas upp samt rekommendationer om hur 
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tillgången till offentliga data kan förbättras. Den första rapporten av detta slag ska offentliggöras 

senast fjärde kvartalet 4 2022, följt av efterföljande rapporter varje halvår fram till andra kvartalet 

2 2026. 

Slutligen ska en tredje delåtgärd underlätta tillgången till offentlig information och begränsa de 

rättsliga förfarandenas längd genom att införa ett undantagsförfarande för domstolsärenden som 

rör tillgång till offentlig information. I detta syfte ska det i en lagstiftningsakt som fastställer detta 

undantagsförfarande fastställas samma steg och tidsfrister som tillämpas vid pressrättelser enligt 

lag CXXX från 2016 om civilrättsliga förfaranden, med det enda undantaget att tidsfristen för 

kallelser i avsnitt 497 (1) i lag CXXX från 2016 ska vara minst tre arbetsdagar.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 4 2022. 

 

C9.R27: Förbättra lagstiftningens kvalitet och effektivt deltagande av berörda parter och 

arbetsmarknadens parter i beslutsfattandet 

Denna reform syftar till att öka lagstiftningens kvalitet och förutsägbarhet genom att säkerställa 

en systematisk användning av konsekvensbedömningar och ett effektivt deltagande av 

arbetsmarknadens parter, berörda parter och icke-statliga experter i lagstiftningsarbetet. Det 

syftar också till att inrätta en ram för systematiskt och effektivt samråd med arbetsmarknadens 

parter och berörda parter som är relevanta för genomförandet av åtgärderna i planen för 

återhämtning och resiliens, i syfte att bidra till att förbättra lagstiftningens kvalitet, minska risken 

för politiska misstag och förbättra tillsynen över genomförandet av återhämtnings- och 

resiliensplanen som helhet.  

För det ändamålet 

- Lagändringar träder i kraft som särskilt inför en obligatorisk minsta samrådsperiod på åtta 

dagar för alla rättsakter som antas eller läggs fram för antagande av regeringen. införa en 

minimiperiod på fem dagar för regeringen att beakta de synpunkter som inkommit under 

samrådet innan den färdigställer sitt förslag till lagstiftningsakt, införa en skyldighet för 

regeringskontrollbyrån (KEHI) att årligen bedöma regeringens och ministeriernas efterlevnad 

av de skyldigheter som fastställs i lag CXXXI från 2010 om social delaktighet i 

lagstiftningsarbetet (inbegripet huruvida undantag var vederbörligen motiverade), samt införa 

en skyldighet för myndigheten för förvaltningskontroll att ålägga det ministerium som 

ansvarar för utarbetandet av lagstiftningsakten böter om bestämmelserna i lag CXXXI från 

2010 om social delaktighet i lagstiftningsprocessen inte följs. 

- För att säkerställa att ovannämnda skyldigheter faktiskt uppfylls i praktiken och begränsa 

omfattningen av undantagen från tillämpningen av dessa regler ska det säkerställas att minst 

90 % av alla regeringsdekret, ministerdekret som antagits av regeringen och alla lagförslag 

som regeringen lägger fram för riksdagen varje kalenderår är föremål för offentligt samråd, 

och att alla sammanfattande konsekvensbedömningar som ska offentliggöras offentliggörs. 

En slutlig revisionsrapport med ett revisionsuttalande utan reservation från EUTAF ska 

bekräfta vart och ett av de årliga målen. 

- För att möjliggöra ett mer systematiskt och effektivt deltagande av arbetsmarknadens parter 

och berörda parter och experter i lagstiftningsarbetet samt för utarbetandet av 

konsekvensbedömningar av ändringsförslag till lagförslag eller lagförslag som föreslagits av 

nationalförsamlingens ledamöter och utskott, ska ytterligare administrativ kapacitet inrättas 

vid nationalförsamlingens kansli. Nationalförsamlingens ledamöter eller utskott ska ha 
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möjlighet att vända sig till nationalförsamlingens kansli för att utarbeta effektiva 

konsekvensbedömningar och genomföra effektiva samråd med berörda parter om de 

lagförslag som de föreslår eller ändringar av lagförslag som de avser att lägga fram för 

behandling. För att underlätta kvaliteten på de konsekvensbedömningar som ska utföras av 

nationalförsamlingens kansli ska det säkerställas att det ungerska statistikkontoret 

systematiskt tillhandahåller uppgifter för sådana konsekvensbedömningar. 

- För att underlätta utarbetandet av konsekvensanalyser och för att på lämpligt sätt bedöma 

lagstiftningens olika typer av konsekvenser ska regeringen anta och börja tillämpa en ny 

metod för systematisk konsekvensbedömning av alla lagstiftningsförslag. Den nya metoden 

ska utarbetas med effektivt deltagande av internationella organisationer med allmänt erkänd 

sakkunskap om konsekvensbedömningar av lagstiftning (såsom OECD), arbetsmarknadens 

parter och icke-statliga intressenter, med vederbörlig hänsyn till bästa praxis i andra 

medlemsstater och internationella institutioner. Den nya metoden ska börja tillämpas 

systematiskt för att genomföra konsekvensbedömningar av alla lagstiftningsförslag från och 

med fjärde kvartalet 4 2023. 

- För att säkerställa ett effektivt och fullständigt deltagande av arbetsmarknadens parter och 

berörda parter i genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen ska det i en 

lagstiftningsakt fastställas en tydlig skyldighet att berörda arbetsmarknadsparter och berörda 

parter ska rådfrågas under planens genomförande. fastställa en bindande strategi som 

fastställer uppgifter och ansvarsområden för hur de viktigaste intressenterna ska involveras i 

genomförandet av åtgärderna i planen, och inrätta en övervakningskommitté med uppgift att 

kontinuerligt övervaka det faktiska genomförandet av planen, bestående av intressenter och 

arbetsmarknadens parter som är relevanta för genomförandet av planens delar, varvid minst 

50 % av ledamöterna i övervakningskommittén ska företräda organisationer i det civila 

samhället som är oberoende av regeringen och offentliga organ. De ledamöter i 

övervakningskommittén som företräder det civila samhället ska väljas ut genom ett öppet, 

transparent och icke-diskriminerande urvalsförfarande på grundval av objektiva kriterier som 

rör sakkunskap och meriter. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 4 2023. 

 

C9.R28: Stöd till den databaserade beslutsprocessen och lagstiftningsprocessen i syfte att 

öka effektiviteten, transparensen och minska risken för oriktigheter 

Syftet med denna reform är att förbättra visualiseringen och förklara lagstiftningens effekter för 

allmänheten på ett öppet och objektivt sätt.  

För detta ändamål ska en dataplattform och ett datamodelleringsverktyg inrättas för att säkerställa 

anslutning av databaser – i full överensstämmelse med dataskyddsreglerna – och utveckla 

kapaciteten för datamodellering på grundval av dessa data. Dessutom ska minst 200 personer från 

personalen vid fackministerier, statliga institutioner och företrädare för arbetsmarknadens parter 

som deltar i den strategiska planeringen och det förberedande lagstiftningsarbetet genomgå en 

utbildningskurs om verktyg och praxis för datavisualisering. 

Dataplattformen och datamodelleringsverktyget ska inrättas senast andra kvartalet 2 2024, medan 

utbildningen ska äga rum senast första kvartalet 1 2025. 
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Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 1 2025. 

 

C9.R29: Förlängning av systemet för automatiskt administrativt beslutsfattande i syfte att 

öka effektiviteten, insynen och minska risken för oriktigheter 

Syftet med reformen är att utvidga det automatiska systemet för administrativt beslutsfattande i 

syfte att öka dess effektivitet och öppenhet och minska risken för oriktigheter såsom korruption, 

misstag och inkonsekvenser i beslutsfattandet. 

För detta ändamål ska tre typer av nya fall – fordonsadministration, transport- och 

parkeringsförmåner för personer med nedsatt rörlighet och kontroll av bevis för berättigande till 

statliga förmåner och rättigheter – med fullt fungerande funktioner införas i det automatiska 

administrativa beslutssystemet, så att de kan behandlas helt automatiserat, senast första kvartalet 

2 2025. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 2 2025. 

 

C9.R30: Förstärkning av det nationella systemet för hantering av it-utrustning för att öka 

de offentliga tjänsternas effektivitet  

Syftet med reformen är att stärka det nationella systemet för förvaltning av it-utrustning för att 

effektivisera de offentliga tjänsterna. 

För detta ändamål ska ett centralt system för hantering av it-utrustning och licensiering av 

programvara inrättas. Detta system ska tillhandahålla ett omfattande register över och 

livscykelövervakning av it-utrustning och en flexibel och kundvänlig central tjänst för att 

säkerställa tillhandahållande, uppgradering, reparation, förändring, skrotning, installation och 

tillhörande tjänster för it-utrustning för minst 3 000 offentliga organ inom hälso- och sjukvård, 

offentlig utbildning och social omsorg senast fjärde kvartalet 4 2025. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 4 2025. 

 

C9.R31: Införande av minimikrav på substans för bolagsskatteändamål 

Syftet med denna reform är att se till att företag inte etableras i Ungern uteslutande för 

skatteplaneringsändamål och utan att bedriva någon verklig ekonomisk verksamhet. Reformen 

ska bidra till kampen mot användningen av brevlådeföretag och skalbolag, samtidigt som den 

bidrar till starkare jobbskapande och högre offentliga intäkter.  

Reformen ska bestå i ikraftträdandet av ny lagstiftning som fastställer minimikrav på substans för 

bolagsskatteändamål och skattekonsekvenser om kraven inte uppfylls. Lagstiftningen ska baseras 

på rekommendationerna från en oberoende internationell expertbedömning. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023. 

 

C9.R32: Förstärkning av regleringen av internprissättning 
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Syftet med denna reform är att bekämpa skatteundandragande och förbättra den internationella 

transparensen i det ungerska skattesystemet genom att stärka rapporteringskraven för 

närståendetransaktioner i internprissättningssyfte. 

Reformen ska bestå i att ny lagstiftning med detaljerade krav för rapportering av uppgifter om 

internprissättning träder i kraft. Lagstiftningens tillämpningsområde ska omfatta transaktioner 

mellan närstående företag som uppgår till minst 100 miljoner HUF. Detta förväntas förbättra 

skatteförvaltningens riskanalys och göra det möjligt för den att genomföra mer riktade revisioner 

och fokusera på potentiella skattesmitare.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023. 

 

C9.R33: Att utvidga tillämpningsområdet för reglerna om icke-avdragsrätt för utgående 

betalningar 

Syftet med denna reform är att hantera risken för dubbel utebliven beskattning av utgående 

betalningar från Ungern till jurisdiktioner med noll- eller lågbeskattning, vilket begränsar 

möjligheterna till aggressiv skatteplanering.  

Reformen ska utvidga tillämpningsområdet för icke-avdragsgilla regler för ungerska 

bolagsbeskattningsändamål. Lagändringar som omfattar åtminstone följande delar ska träda i 

kraft: 

- alla transaktioner med utgående royaltyer och räntebetalningar till jurisdiktioner som antingen 

i) är upptagna i EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner eller ii) anses vara 

noll- eller lågskattejurisdiktioner ska omfattas av de utvidgade reglerna om icke-avdragsrätt. 

- kriterier ska fastställas för när en skattekonsekvens ska tillämpas, med beaktande av de 

affärsmässiga skäl som ligger bakom transaktionen och den skattemässiga behandlingen av 

transaktionen. och 

- en skattekonsekvens för att minska risken för aggressiv skatteplanering ska identifieras. 

En oberoende utvärdering av reglerna om aggressiv skatteplanering, där den ungerska 

skatteramen bedöms på ett övergripande sätt, ska också genomföras. På grundval av detta ska 

ytterligare lagändringar antas och träda i kraft för att effektivisera åtgärderna mot aggressiv 

skatteplanering. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 

 

C9.R34: Digital omvandling av förfaranden för efterlevnad av skatteregler 

Syftet med denna reform är att effektivisera förfarandena för efterlevnad av skatteregler och 

minska efterlevnadskostnaderna genom att skapa nya, användarvänliga digitala tjänster för 

skattebetalare och finansiella mellanhänder. 

Reformen ska bestå av inrättandet av följande digitala tjänster: 

- ”ePayroll” (plattformen för tillhandahållande av sysselsättningsdata). Denna plattform ska 

göra det möjligt för arbetsgivare att effektivisera rapporteringen av sysselsättningsuppgifter 

till förvaltningen.  
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- ”eReceipt”. Denna tjänst ska gradvis ersätta det nuvarande systemet med elektroniska 

kassaregister genom inrättandet av en helt plattformsoberoende tjänst för insamling av 

kvitton.  

- ”e-moms”. Detta ska bestå i inrättandet av en onlineplattform för tillhandahållande av i 

förväg ifyllda mervärdesskattedeklarationer.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 

 

C9.R35: Förenkla skattesystemet genom att minska antalet skatter 

Syftet med denna reform är att förenkla skattesystemet genom att minska antalet skatter och 

konsolidera inkomstbeskattningen. 

Reformen ska bestå av följande åtgärder: 

- de tillfälliga skatteåtgärder som införts i samband med covid-19-pandemin och energikrisen 

ska fasas ut, i linje med det slutdatum som fastställs i deras rättsliga grund. 

- antalet skatter i Ungern ska minskas med 10 % jämfört med det antal som gäller den 1 januari 

2023, på grundval av rekommendationerna från en särskild arbetsgrupp som inrättats av 

myndigheterna. 

- inkomstbeskattningen ska förenklas och konsolideras i syfte att undanröja ineffektiva 

skatteutgifter, förenkla skattereglerna för skattebetalarna och minska snedvridande eller 

omotiverade incitament.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024. 

 

C9.R36: Reformering av skatten på rörledningar för allmännyttiga tjänster 

Syftet med denna reform är att förenkla skattesystemet och samtidigt främja en skattemiljö som 

stimulerar investeringar i stora allmännyttiga infrastrukturprojekt.   

Reformen ska antingen upphäva lag nr CLXVIII från 2012 om skatt på rörledningar för 

allmännyttiga tjänster eller ändra den för att införa en skattebestämmelse som gör det möjligt för 

ägare av allmännyttiga företag att frigöra eller avräkna den specificerade skatt som ska betalas på 

deras linjer för det belopp de investerar i underhåll eller uppgradering av dessa ledningar. Ett 

beslut mellan de två alternativen ska fattas av regeringen. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024. 

 

C9.R37: Integrera skattemyndigheternas användning av kommunikationskampanjer och 

beteendemässiga insikter 

Syftet med denna reform är att främja frivillig efterlevnad av skatteregler och förbättra samspelet 

mellan skattebetalarna och skatteförvaltningen med mer riktade och individanpassade 

kommunikationsstrategier och användning av beteendemässiga insikter. 

Reformen ska bestå av följande åtgärder: 
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- ”Steg-för-steg-vägledning” ska offentliggöras på den nationella skattemyndighetens (NTCA) 

digitala plattformar för att bistå och informera skattebetalarna om särskilda frågor som rör 

deras skattemässiga rättigheter och skyldigheter.  

- den nationella konkurrensmyndigheten ska utarbeta en rapport om hur beteendemässiga 

insikter kan förbättra skattemyndighetens effektivitet. På grundval av detta ska minst tre nya 

pilotprojekt inom BI genomföras i samarbete mellan NTCA och finansministeriet. 

- de olika it-plattformarna i den nationella konkurrensmyndigheten ska konsolideras till en 

enda centraliserad plattform och minst tre nya funktioner ska tas i drift och göras tillgängliga 

för användarna på plattformen. 

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2025. 

 

C9R38: Förbättra de offentliga utgifternas effektivitet genom att genomföra 

utgiftsöversyner  

Syftet med denna reform är att utvärdera och förbättra de offentliga utgifternas effektivitet i syfte 

att förbättra de offentliga finansernas och den offentliga skuldens hållbarhet på medellång sikt 

och stärka den ekonomiska tillväxten.   

Reformen ska införa en regelbunden översyn av utgifterna inom utvalda prioriterade områden för 

offentliga utgifter från och med 2023, på grundval av en arbetsplan på medellång sikt. Fyra 

utgiftsöversyner ska genomföras under 2023 och 2024 och ska sammanlagt omfatta minst 20 % 

av de offentliga utgifterna.  

Två särskilda rapporter ska offentliggöras av regeringen under 2024 respektive 2025 för att 

presentera de konkreta resultaten av översynerna när det gäller potentiella besparingar och 

effektivitetsvinster, vilket särskilt återspeglas i budgetplaneringen (dvs. i de årliga budgetarna och 

budgetplanerna på medellång sikt). En sammanfattande rapport ska ge övergripande belägg för 

resultaten av utgiftsöversynerna.  

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025. 
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I.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt 

stöd  

 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

160 

C9.R1 Inrättande 
av en 
integritetsmyndigh
et för att stärka 
förebyggandet, 
upptäckten och 
korrigeringen av 
bedrägerier, 
intressekonflikter 
och korruption 
samt andra 
olagligheter och 
oriktigheter i 
samband med 
genomförandet av 
unionsstöd 

Milstolpe 
Inrättande av en 
integritetsmyndig
het 

Inledning av 
integritetsmyndi
ghetens 
verksamhet 

   
KVARTA

L 4 
2022 

Inrättande och idrifttagande, före inlämnandet av den första 
betalningsansökan inom ramen för återhämtnings- och 
resiliensplanen, av en integritetsmyndighet för att stärka 
förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, 
intressekonflikter och korruption samt andra olagligheter och 
oriktigheter i samband med genomförandet av unionsstöd i 
Ungern. 
Det ska garanteras att integritetsmyndigheten är helt 
oberoende. Myndigheten ska ingripa i alla fall där de behöriga 
myndigheterna enligt dess uppfattning inte har vidtagit 
nödvändiga åtgärder för att förebygga, upptäcka och korrigera 
bedrägerier, intressekonflikter, korruption och andra 
oriktigheter som kan påverka eller allvarligt riskera att påverka 
den sunda ekonomiska förvaltningen av Europeiska unionens 
budget eller skyddet av Europeiska unionens ekonomiska 
intressen. Integritetsmyndigheten ska vara en verkligt 
oberoende institution. Integritetsmyndigheten och dess 
personal får varken begära eller ta emot instruktioner från 
någon annan person eller institution. Integritetsmyndigheten 
ska tilldelas en årlig budget som står i proportion till dess 
uppgifter och ansvarsområden, och den ska ansvara för 
förvaltningen av sin egen budget utan inblandning utifrån (som 
ett separat kapitel i statsbudgeten). 
Det budgetanslag som är tillgängligt för integritetsmyndigheten 
får inte minskas under räkenskapsåret utan samtycke från 
integritetsmyndigheten. 
Integritetsmyndighetens arbete ska organiseras och ledas av en 
styrelse bestående av en ordförande och två vice ordförande. 
De tre styrelseledamöterna ska utses av Ungerns president efter 
en utnämning av ordföranden för det statliga revisionsverket för 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

en mandatperiod på sex år som inte kan förlängas utan att 
någon regeringsmedlem behöver kontrasigneras på grundval av 
sina yrkesmässiga egenskaper, kvalifikationer, omfattande och 
obestridliga erfarenheter och anseende (även internationellt) i 
rättsliga och finansiella frågor som rör offentlig upphandling och 
korruptionsbekämpning, samt deras styrkta kompetens på dessa 
områden. Styrelseledamöterna ska väljas ut efter en öppen 
inbjudan till intresseanmälan på grundval av ett bindande 
yttrande om huruvida kandidaterna uppfyller behörighetskraven 
från en behörig kommitté som inrättats för detta ändamål. 
Kommittén ska sammankallas av generaldirektören för EUTAF 
efter en öppen inbjudan till intresseanmälan. Den ska bestå av 
tre oberoende personer med bakgrund från erkända 
internationella institutioner som ska ha tillräcklig lång, 
kontrollerbar och relevant erfarenhet av offentlig upphandling 
och/eller korruptionsbekämpning. Medlemmarna i kommittén 
får under de senaste fem åren inte ha har innehaft en vald 
politisk ställning eller en politisk befattning i regeringen, varit 
anställd av ett politiskt parti eller en politisk stiftelse eller 
bedrivit frivillig eller avlönad verksamhet för sådana enheter. 
Reglerna om intressekonflikter i linje med principerna i 
artikel 61 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 ska tillämpas på 
ledamöter i kommittén för stödberättigande i fem år efter 
utfärdandet av det bindande yttrandet. Medlemmarna i 
kommittén för stödberättigande ska offentliggöra sin intresse- 
och tillgångsförklaring och förklara att de inte har några 
intressekonflikter innan de inleder sitt arbete i kommittén för 
stödberättigande. 
Styrelseledamöterna får under de senaste fem åren inte ha har 
innehaft en vald politisk ställning eller en politisk befattning i 
regeringen, varit anställd av ett politiskt parti eller en politisk 
stiftelse eller bedrivit frivillig eller avlönad verksamhet för 
sådana enheter. Dessutom ska styrelseledamöterna inte bedriva 
någon avlönad verksamhet under den period de arbetar för 
integritetsmyndigheten (förutom akademisk verksamhet och 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

relaterade publikationer), ska inte ha en kontrollerande andel i 
en affärsenhet och inte vara medlemmar av något politiskt parti 
eller någon politisk stiftelse. En styrelseledamot får endast 
avsättas om det uppstår en intressekonflikt efter utnämningen 
eller om en lagakraftvunnen brottmålsdom meddelas mot dem i 
frågor som rör integritetsmyndighetens arbete eller påverkar 
den berörda ledamotens oberoende och opartiskhet. 
Integritetsmyndighetens ordförande ska också vara ledamot på 
eget initiativ i rådet för offentlig upphandling och ordförande för 
arbetsgruppen för korruptionsbekämpning (delmål 166). 
Integritetsmyndighetens ordförande ska utöva arbetsgivarens 
rättigheter gentemot myndighetens personal, som ska omfatta 
minst 50 heltidsekvivalenter. Personalen ska väljas ut av 
styrelsen på grundval av yrkesmässiga meriter. 
Integritetsmyndigheten ska ges omfattande befogenheter, 
bland annat följande: befogenhet att ålägga upphandlande 
myndigheter att avbryta ett upphandlingsförfarande (under 
högst två månader). II) befogenhet att begära att administrativa 
utredningsorgan genomför utredningar för dess räkning. 
befogenheten att rekommendera att specifika ekonomiska 
aktörer utesluts från unionsfinansiering under en viss tidsperiod. 
IV) befogenhet att instruera relevanta nationella myndigheter 
eller organ att utföra sina tillsyns- eller kontrollfunktioner, 
särskilt när det gäller förfaranden för att kontrollera förklaringar 
om intressekonflikter och misstankar i samband med 
förvaltningen av unionsmedel. V) Rätt att begära tillgång till alla 
relevanta handlingar, inbegripet pågående eller kommande 
förfaranden för offentlig upphandling. vi) befogenhet att 
rekommendera upphandlande myndigheter att använda ett 
visst förfarande i en viss upphandling eller i en kategori av 
upphandlingsförfaranden. VII) Rätt att inleda förfaranden inför 
relevanta nationella myndigheter eller organ i syfte att fastställa 
misstänkta olagligheter eller oegentligheter. VIII) exklusiv 
behörighet att kontrollera redovisningar av tillgångar för 
personer som omfattas av avsnitt 183 i lag CXXV från 2018 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

(inbegripet premiärministern, ministrarna, statssekreterarna, 
premiärministerns politiska direktör), befogenheten att direkt 
kontrollera offentliga redovisningar av tillgångar för alla 
högrisktjänstemän (inbegripet presidenten, 
parlamentsledamöter, chefer för centrala verkställande 
myndigheter, andra politiska tjänstemän, personal vid privata 
kontor för politiska tjänstemän, regionala guvernörer, 
borgmästare i storstäder, domare, åklagare, ledamöter av 
rättsliga och åklagarmyndigheter, korruptionsutredare och 
högre chefer i statsägda företag). och för redovisningar av 
högrisktjänstemäns icke-offentliga tillgångar åtminstone 
befogenheten att begära att de behöriga organen utför 
kontrollen av dessa deklarationer och erhåller resultatet av 
denna kontroll, från och med den 31 mars 2023. IX) Rätt att få 
tillgång till alla relevanta databaser och register för att 
kontrollera redovisningar av tillgångar i enlighet med 
dataskydds- och integritetsbestämmelserna. (X) rätt att inleda 
förfaranden för kontroll av deklarationer av tillgångar på eget 
initiativ, klagomål och misstankar. XI) Rätt att begära rättslig 
prövning av alla myndigheters beslut om förfaranden för 
offentlig upphandling som inbegriper unionsstöd och som kan 
bli föremål för rättslig prövning. XII) Rätten att inleda 
förfarandet i skiljenämnden för offentlig upphandling. (XIII) 
rätten att överklaga en berörd myndighets passivitet i domstol i 
enlighet med avsnitten 15 (2) och 25 i lag CL från 2016 om den 
allmänna förvaltningslagen. Det ska garanteras att 
integritetsmyndigheten har tillgång till alla uppgifter, databaser 
och register som den behöver för att utföra sina uppgifter i 
samband med offentlig upphandling, fall av misstänkt 
korruption, inbegripet kontroll av redovisningar av tillgångar, 
bedrägerier och intressekonflikter som inbegriper unionsstöd på 
något sätt. De rättsliga bestämmelserna ska säkerställa att de 
myndigheter som berörs av en begäran om information eller en 
instruktion från integritetsmyndigheten agerar inom en rimlig 
tidsperiod som inte överstiger 60 kalenderdagar. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

Integritetsmyndigheten ska agera antingen på eget initiativ på 
grundval av tillgänglig information eller på grundval av klagomål 
eller rapporter som den mottar. Integritetsmyndigheten ska 
inrätta ett gränssnitt för visselblåsare där anonym och 
konfidentiell kommunikation kan ske. Integritetsmyndigheten 
ska inrätta, uppdatera och driva ett register över ekonomiska 
aktörer som berörs av en lagakraftvunnen dom från domstolen 
eller ett slutligt administrativt beslut som utesluter dessa 
ekonomiska aktörer från förfaranden för offentlig upphandling. 
Integritetsmyndigheten ska vara skyldig att rapportera 
misstänkta fall av bedrägeri, korruption, intressekonflikter eller 
andra oriktigheter och olagligheter till de berörda nationella 
myndigheterna och, i tillämpliga fall, till Olaf. 
Integritetsmyndigheten ska ha otvetydiga och obegränsade 
befogenheter att fortsätta att utöva sina befogenheter även i 
fall där de berörda projekten eller förfarandena som 
ursprungligen planerats för unionsstöd senare drogs tillbaka 
från unionsstödet. 

161 

C9.R1 Inrättande 
av en 
integritetsmyndigh
et för att stärka 
förebyggandet, 
upptäckten och 
korrigeringen av 
bedrägerier, 
intressekonflikter 
och korruption 
samt andra 
olagligheter och 
oriktigheter i 
samband med 
genomförandet av 
unionsstöd 

Milstolpe 
Rapport om 
bedömningen av 
integritetsrisker 

Offentliggörand
e av rapporten 

   
KVARTA

L 1 
2023 

En omfattande rapport om integritetsriskbedömningsarbetet 
som utförs av integritetsmyndigheten ska göras tillgänglig för 
allmänheten. Denna utvärdering ska omfatta en utvärdering av 
integritetssituationen i Ungerns system för offentlig 
upphandling, genom att identifiera integritetsrisker och 
systemproblem med integritet som måste åtgärdas, de verktyg 
som finns tillgängliga för att hantera dessa risker och problem, 
luckorna i hanteringen av dessa risker och problem samt föreslå 
möjliga lösningar. Övningen ska genomföras i nära samarbete 
med relevanta och kunniga internationella organ (t.ex. OECD 
och Världsbanken) och baseras på indikatorerna i den fjärde 
pelaren i metoden för bedömning av upphandlingssystem 
(MAPS), ansvarsskyldighet, integritet och öppenhet i systemet 
för offentlig upphandling. Övningen ska också ta hänsyn till 
bidrag från nationella eller internationella organisationer i det 
civila samhället som övervakar integritetssituationen i Ungern. 

162 C9.R1 Inrättande Milstolpe Inledande av Inledande av    KVARTA 2023 Inledande av tillämpningen av de bestämmelser som överför det 



 

130 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
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av en 
integritetsmyndigh
et för att stärka 
förebyggandet, 
upptäckten och 
korrigeringen av 
bedrägerier, 
intressekonflikter 
och korruption 
samt andra 
olagligheter och 
oriktigheter i 
samband med 
genomförandet av 
unionsstöd 

tillämpningen av 
befogenheter och 
befogenheter när 
det gäller 
integritetsmyndig
hetens kontroll av 
redovisningar av 
tillgångar 

tillämpningen 
av befogenheter 
och 
befogenheter 
för 
integritetsmyndi
ghetens kontroll 
av 
tillgångsdeklarat
ioner 

L 1 exklusiva rättsliga ansvaret och behörigheten att kontrollera 
redovisningar av tillgångar för personer som omfattas av avsnitt 
183 i lag CXXV från 2018 till integritetsmyndigheten, för att 
säkerställa att integritetsmyndigheten har befogenhet att direkt 
kontrollera alla högrisktjänstemäns offentliga redovisningar av 
tillgångar, när det gäller icke-offentliga redovisningar av 
högrisktjänstemäns tillgångar, åtminstone befogenhet att 
begära att de behöriga organen utför kontroll av dessa 
deklarationer och erhålla resultatet av denna kontroll, och har 
direkt och obegränsad tillgång till de relevanta databaser och 
register som den anser vara nödvändiga för att kontrollera 
sanningshalten i informationen i tillgångsdeklarationerna, från 
och med den 31 mars 2023. Högrisktjänstemän ska omfatta 
presidenten, parlamentsledamöter, regeringsmedlemmar, 
chefer för centrala verkställande myndigheter, andra politiska 
tjänstemän, personal vid privata kontor för politiska tjänstemän, 
regionala guvernörer, borgmästare i stora städer, domare, 
åklagare, ledamöter i de rättsliga och åklagarrelaterade styrande 
organen, utredare mot korruption och högre chefer i statsägda 
företag. Detta ska inbegripa kontroll av redovisning av tillgångar, 
oavsett om de har kontrollerats tidigare eller inte. För personer 
som omfattas av avsnitt 183 i lag CXXV från 2018 ska även 
följande ingå: (i) att integritetsmyndigheten får inleda ett sådant 
kontrollförfarande av integritetsmyndigheten på eget initiativ, 
misstanke eller klagomål från någon som lämnar in ett formellt 
påstående om en påstådd felaktig post i en tillgångsdeklaration. 
(II) att integritetsmyndigheten har möjlighet att instruera den 
person vars tillgångsdeklaration kontrolleras av 
integritetsmyndigheten att lägga fram styrkande uppgifter och 
handlingar avseende innehållet i dess tillgångsdeklaration. att 
integritetsmyndigheten har möjlighet att begära och ta emot 
uppgifter från alla relevanta databaser och register, inbegripet, 
men inte begränsat till, företagsregistret, den nationella skatte- 
och tullmyndigheten, fastighetsregistret och fordonsregistret, 
för att kontrollera innehållet i en tillgångsdeklaration, IV) 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

Integritetsmyndigheten får ålägga en person vars 
tillgångsdeklaration har befunnits vara felaktig att korrigera sin 
tillgångsdeklaration inom 10 dagar. V) Att underlåtenhet att 
agera på integritetsmyndighetens uppmaning av den person 
vars tillgångsdeklaration integritetsmyndigheten befunnits vara 
felaktig eller av en person som medvetet lämnat falska uppgifter 
i sin tillgångsdeklaration ska leda till att personen automatiskt 
sägs upp från sin anställning. 

163 

C9.R1 Inrättande 
av en 
integritetsmyndigh
et för att stärka 
förebyggandet, 
upptäckten och 
korrigeringen av 
bedrägerier, 
intressekonflikter 
och korruption 
samt andra 
olagligheter och 
oriktigheter i 
samband med 
genomförandet av 
unionsstöd 

Milstolpe 

Den årliga 
integritetsrapport
en för 2022 
offentliggörs. 

Offentliggörand
e av den första 
årliga 
integritetsrappo
rten för år 2022 

   
KVARTA

L 2 
2023 

Integritetsmyndighetens första årliga integritetsrapport ska 
offentliggöras och omfatta kalenderåret 2022.  
Rapporten ska omfatta åtminstone följande: i) En fullständig och 
heltäckande analys av koncentrationen på marknaden för 
offentlig upphandling (vilket framgår av antalet och värdet av de 
anbud som antagits av ekonomiska aktörer). II) En analys av 
skillnaderna mellan uppskattade och slutliga priser i 
anbudsförfaranden. III) En bedömning av tillämpliga regler för 
offentlig upphandling, flaskhalsar i deras genomförande och 
tillhörande administrativa praxis. IV) identifiering av 
riskindikatorer. V) En bedömning av användningen av ramavtal 
(inbegripet fördelningen av tilldelade kontrakt och avtal som 
ingåtts med ekonomiska aktörer och fördelningen av specifika 
kontrakt som tilldelats enligt ramavtal mellan ekonomiska 
aktörer). vi) En bedömning av huruvida och i vilken utsträckning 
det befintliga kontrollsystemet kan identifiera och effektivt 
förebygga, upptäcka och korrigera risker för korruption, 
bedrägerier och intressekonflikter. VII) Verksamhet i samband 
med kontroll av redovisningar av tillgångar. VIII) 
Rekommendationer om förbättring av de system och metoder 
som avses i leden i-vii. 
Den första årsrapporten ska också innehålla följande: (i) en 
bedömning av huruvida relevanta arrangemang och praxis i 
samband med intressekonflikter i Ungern är förenliga med 
kommissionens tillkännagivande om vägledning om undvikande 
och hantering av intressekonflikter enligt budgetförordningen 
(2021/C 121/01) och – i förekommande fall – en kartläggning av 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

vilka förbättringar som skulle vara nödvändiga för att säkerställa 
enhetlighet. II) Särskilda indikatorer för riskerna för bedrägerier, 
korruption och intressekonflikter. 
Det ska finnas lämpliga förfaranden för att säkerställa att 
årsrapporter för de följande åren utarbetas och görs tillgängliga 
för allmänheten. 

164 

C9.R1 Inrättande 
av en 
integritetsmyndigh
et för att stärka 
förebyggandet, 
upptäckten och 
korrigeringen av 
bedrägerier, 
intressekonflikter 
och korruption 
samt andra 
olagligheter och 
oriktigheter i 
samband med 
genomförandet av 
unionsstöd 

Milstolpe 

Regeringen 
granskar 
integritetsmyndig
hetens första 
årliga 
integritetsrapport 
och lämnar sina 
svar skriftligen. 

Offentliggörand
e av regeringens 
svar på den 
första årliga 
integritetsrappo
rten och en 
detaljerad 
förklaring av hur 
regeringen 
avser att ta itu 
med var och en 
av resultaten i 
den 

   
KVARTA

L 3 
2023 

Regeringen ska granska den första årliga integritetsrapporten 
och skriftligen lämna sin bedömning, inklusive en detaljerad 
förklaring av hur den avser att ta itu med var och en av 
resultaten, inklusive rekommendationer. Det ska finnas lämpliga 
förfaranden för att se till att årsrapporterna för de följande åren 
granskas och att regeringens synpunkter offentliggörs i enlighet 
med ovanstående. 
Delmålet ska anses vara uppfyllt när regeringen skriftligen 
offentliggör sin bedömning och lämpliga förfaranden har införts 
för att säkerställa samma förfarande för alla efterföljande årliga 
integritetsrapporter. 

165 

C9.R1 Inrättande 
av en 
integritetsmyndigh
et för att stärka 
förebyggandet, 
upptäckten och 
korrigeringen av 
bedrägerier, 
intressekonflikter 
och korruption 
samt andra 
olagligheter och 
oriktigheter i 

Milstolpe 

Integritetsmyndig
hetens översyn av 
systemet för 
redovisning av 
tillgångar 

Offentliggörand
e av en rapport 
om resultaten 
av 
integritetsmyndi
ghetens 
granskning av 
systemet för 
redovisning av 
tillgångar 

   
KVARTA

L 4 
2023 

Integritetsmyndigheten ska genomföra en omfattande översyn 
av regelverket och av hur det ungerska systemet för redovisning 
av tillgångar fungerar, inbegripet dess omfattning och 
kontrollprocesser, och ska offentliggöra sina resultat i en 
rapport. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

samband med 
genomförandet av 
unionsstöd 

166 

C9.R2 Inrättande 
av en arbetsgrupp 
för 
korruptionsbekäm
pning som ska 
övervaka och se 
över de åtgärder 
som vidtagits i 
Ungern för att 
förebygga, 
upptäcka, lagföra 
och bestraffa 
korruption 

Milstolpe  

Inrättande av en 
arbetsgrupp för 
korruptionsbekäm
pning  

Arbetsgruppen 
för 
korruptionsbekä
mpning ska 
inrättas och 
hålla sitt första 
sammanträde.  

      
KVARTA

L 4 
2022 

Innan den första betalningsansökan inom ramen för 
återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in ska en 
arbetsgrupp för korruptionsbekämpning inrättas och den ska 
hålla sitt första möte. 
Arbetsgruppen för korruptionsbekämpning ska ha följande 
uppgifter: (a) undersöka befintliga åtgärder mot korruption och 
utarbeta förslag för att förbättra upptäckten, utredningen, 
lagföringen och påföljderna av korruption och andra metoder 
såsom nepotism, favorisering eller svängdörrsproblematik 
mellan den offentliga och den privata sektorn, b) lägga fram 
förslag till åtgärder för att i) förbättra förebyggandet och 
upptäckten av korruption (inbegripet effektiv användning av alla 
tillgängliga verktyg för förebyggande och upptäckt av 
korruption), ii) förbättra informationsflödet mellan 
administrativa myndigheter och kontrollmyndigheter i staten 
och brottsutredande myndigheter, (c) bedöma hur dess tidigare 
förslag har följts upp och genomförts, d) utarbeta en årlig 
rapport och skicka den till regeringen senast den 15 mars varje 
år. Rapporten ska i) analysera riskerna och trenderna för 
korruption och korruption, ii) föreslå effektiva motåtgärder och 
bästa praxis för att förebygga, upptäcka och bestraffa 
korruptionsrisker och korruptionstyper, bedöma deras faktiska 
genomförande, iii) bedöma hur dess tidigare förslag följts upp 
och genomförts i relevanta lagstiftningsinitiativ och andra 
initiativ och regeringsprogram. De tillämpliga reglerna ska 
säkerställa att regeringen inom två månader diskuterar 
rapporten från arbetsgruppen för korruptionsbekämpning och 
de förslag som ingår i den och att den, om den inte beslutar att 
genomföra ett förslag från arbetsgruppen för 



 

134 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

korruptionsbekämpning, ska förse ordföranden för 
arbetsgruppen för korruptionsbekämpning med en detaljerad 
motivering av sitt beslut.   
Relevanta icke-statliga aktörer som är verksamma på området 
korruptionsbekämpning ska delta i arbetsgruppens verksamhet 
och deras fullständiga, strukturerade och effektiva deltagande 
ska säkerställas. Det ska säkerställas att dessa ledamöter 
bevisligen är oberoende av regeringen, offentliga myndigheter, 
politiska partier och affärsintressen, har dokumenterad 
sakkunskap och tillräckligt länge verifierbar yrkesverksamhet 
inom ett eller flera av följande områden: 
korruptionsbekämpning, öppenhet, tillgång till offentlig 
information, skydd av mänskliga rättigheter, förfaranden för 
offentlig upphandling och brottsbekämpning på dessa områden. 
Icke-statliga medlemmar i arbetsgruppen för 
korruptionsbekämpning ska väljas ut på grundval av en öppen 
ansökningsomgång av integritetsmyndighetens styrelse och 
efter ett bindande yttrande om kandidaternas behörighet från 
den urvalskommitté som avses i delmål 160. Urvalet ska grundas 
på ett öppet, transparent och icke-diskriminerande 
urvalsförfarande och objektiva kriterier som rör kandidaternas 
sakkunskap och meriter. 
Det ska säkerställas att antalet icke-statliga medlemmar uppgår 
till 50 % av medlemmarna i arbetsgruppen för 
korruptionsbekämpning (exklusive ordföranden) eller, om detta 
inte kan säkerställas, att andelen röster för icke-statliga 
medlemmar anpassas för att uppnå 50 % av det totala antalet 
röster (exklusive ordföranden). Ordföranden för 
integritetsmyndigheten (som avses i delmål 160) ska fungera 
som ordförande för arbetsgruppen för korruptionsbekämpning. 
Samtidigt får arbetsgruppens medlemmar inte inkräkta på 
integritetsmyndighetens arbete eller ha tillgång till dess arbete. 
Offentliga myndigheter ska se till att de företräds av 
kompetenta personer på tillräckligt hög nivå i arbetsgruppen för 
korruptionsbekämpning.  
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

Arbetsgruppen ska sammanträda minst två gånger om året och 
fatta beslut med enkel majoritet av de avgivna rösterna. 
Protokollen från dess möten ska offentliggöras på 
arbetsgruppens webbplats tillsammans med skriftliga bidrag och 
synpunkter från dess medlemmar före eller efter dess möten 
och begäran om att fogas till mötesprotokollet. Arbetsgruppen 
för korruptionsbekämpning ska anta sin egen arbetsordning på 
förslag av sin ordförande vid sitt första möte. I arbetet i denna 
arbetsgrupp för korruptionsbekämpning ska korruption förstås 
enligt definitionen i artikel 4.2 i direktiv (EU) 2017/1371, brotten 
enligt kapitel III i Förenta nationernas konvention mot 
korruption, de brott som anges i kapitel XXVII i lag C från 2012 
om strafflagen samt annan praxis såsom nepotism, 
vänskapskorruption eller svängdörrsproblematik mellan den 
offentliga och den privata sektorn. Arbetsgruppen för 
korruptionsbekämpning ska också beakta situationer med 
intressekonflikter enligt definitionen i artikel 61 a i förordning 
(EU, Euratom) 2018/1046 och artikel 24 i direktiv 2014/24/EU, 
kompletterad med kommissionens vägledning om undvikande 
och hantering av intressekonflikter enligt budgetförordningen 
(C/2021/2119) och relevanta nationella bestämmelser. 
Delmålet ska nås när arbetsgruppen för korruptionsbekämpning 
inrättas i enlighet med ovanstående krav, håller sitt första möte 
och protokollet från mötet offentliggörs på webbplatsen för 
arbetsgruppen för korruptionsbekämpning. 

167 

C9.R2 Inrättande 
av en arbetsgrupp 
för 
korruptionsbekäm
pning som ska 
övervaka och se 
över de åtgärder 
som vidtagits i 
Ungern för att 
förebygga, 

Milstolpe  

Den årliga 
analysen från 
arbetsgruppen för 
korruptionsbekäm
pning för 2022 är 
allmänt tillgänglig. 

Offentliggörand
e av den första 
årsrapporten 
från 
arbetsgruppen 
för 
korruptionsbekä
mpning för 2022 

   
KVARTA

L 1 
2023 

Arbetsgruppen för korruptionsbekämpning ska verka på det sätt 
som anges i delmål 166 och ska anta och offentliggöra sin första 
årsrapport tillsammans med skuggrapporten från icke-statliga 
aktörer som är medlemmar i arbetsgruppen för 
korruptionsbekämpning om en sådan rapport utarbetas för 
kalenderåret 2022. Rapporten ska också innehålla kommentarer 
och rekommendationer från arbetsgruppen för 
korruptionsbekämpning om utkastet till nationell strategi och 
handlingsplan för korruptionsbekämpning (delmål 178). Det ska 
finnas lämpliga förfaranden för att säkerställa att årsrapporter 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

upptäcka, lagföra 
och bestraffa 
korruption 

för de följande åren utarbetas och görs tillgängliga för 
allmänheten. 

168 

C9.R2 Inrättande 
av en arbetsgrupp 
för 
korruptionsbekäm
pning som ska 
övervaka och se 
över de åtgärder 
som vidtagits i 
Ungern för att 
förebygga, 
upptäcka, lagföra 
och bestraffa 
korruption 

Milstolpe  

Regeringen 
granskar 
arbetsgruppens 
första rapport 

Offentliggörand
e av regeringens 
svar på 
arbetsgruppens 
första rapport  

     
KVARTA

L 2 
2023 

Regeringen ska granska och diskutera den första rapporten från 
arbetsgruppen för korruptionsbekämpning och lämna sina 
synpunkter – inklusive en detaljerad motivering till varje förslag 
från den arbetsgrupp för korruptionsbekämpning som den 
beslutat att inte genomföra – till arbetsgruppen för 
korruptionsbekämpning. 
Delmålet uppnås när förteckningen över åtgärder som vidtagits 
och ska vidtas (med angivande av den planerade tidsplanen för 
åtgärder som ännu inte vidtagits) av regeringen på grundval av 
förslagen från arbetsgruppen för korruptionsbekämpning, och 
regeringens detaljerade skäl för vart och ett av dessa förslag 
från den arbetsgrupp som den beslutat att inte genomföra, 
offentliggörs både på regeringens portal och på 
integritetsmyndighetens webbplats. Det ska finnas lämpliga 
förfaranden för att se till att årsrapporterna för de följande åren 
granskas och att regeringens synpunkter offentliggörs i enlighet 
med ovanstående. 

169 

C9.R3 Införande av 
ett särskilt 
förfarande vid 
särskilda brott i 
samband med 
myndighetsutövnin
g eller förvaltning 
av offentlig 
egendom (”rättslig 
prövning”) 

Milstolpe  

Införa ett särskilt 
förfarande för 
vissa brott i 
samband med 
myndighetsutövni
ng eller 
förvaltning av 
offentlig egendom 

Bestämmelse i 
ändringen av lag 
XC från 2017 om 
straffprocesslag
en om 
ikraftträdande 
och inledande 
av tillämpning 

   
KVARTA

L 4 
2022 

Innan den första begäran om utbetalning enligt planen för 
återhämtning och resiliens lämnas in ska en ändring av lag XC 
från 2017 om straffprocesslagen träda i kraft, som ska vara 
tillämplig från och med den 1 januari 2023, även på (icke-
preskriberade) brott som begåtts före den dagen, efter en 
förhandsgranskning av författningsdomstolen, som ska 
— inrätta ett förfarande för korruption och korruptionsrelaterad 
verksamhet enligt definitionen i artikel 4.2 i direktiv (EU) 
2017/1371 och i kapitel III i Förenta nationernas konvention mot 
korruption (dvs. alla fall av bestickning som involverar offentliga 
tjänstemän samt andra fall av bestickning med undantag för 
småbrott, missbruk av tjänsteställning med undantag för 
småbrott, allvarliga fall av budgetbedrägeri, underlåtenhet att 
fullgöra tillsyns- eller kontrollskyldigheter i samband med 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

budgetbedrägerier, avtal som begränsar konkurrensen i ett 
förfarande för offentlig upphandling och koncessioner, 
allvarligare brott mot egendom – förutsatt att brottet begås 
med avseende på nationella tillgångar eller tillgångar som 
förvaltas av en stiftelse för förvaltning av tillgångar av allmänt 
intresse som utför offentliga uppgifter eller skadar sådana 
tillgångar. Den ska vara tillgänglig för deltagande i en kriminell 
organisation och penningtvätt om den begås i samband med 
ovannämnda brott), 
— fastställa rättslig prövning av åklagarmyndighetens eller den 
utredande myndighetens beslut att avskriva en brottsanmälan 
eller avsluta det straffrättsliga förfarandet av 
undersökningsdomaren vid Budas centrala distriktsdomstol, 
som ska ha befogenhet att besluta att ett straffrättsligt 
förfarande ska inledas eller fortsätta. Slutligen efter begäran om 
omprövning, om beslutet att avskriva en brottsanmälan eller 
avsluta det straffrättsliga förfarandet upphävdes av 
undersökningsdomaren, vid upprepad avslutning av förfarandet, 
ska möjlighet att väcka talan vid domstol ges. Begäran om 
omprövning ska ha suspensiv verkan på tvångsåtgärder som 
påverkar tillgångar. Efter en upprepad begäran om omprövning 
ska undersökningsdomaren fastställa om det finns en person 
som rimligen kan misstänkas för att ha begått ett brott. I det 
fallet ska förfarandet öppna rätten att väcka åtal vid den 
behöriga domstolen, som ska avgöra sakfrågan efter att ha hört 
bevisning. I de fall där en ansökan om lagföring kan inges ska en 
preliminär prövning av grunden för begäran om lagföring av den 
domstol som prövar målet inte övervägas. Förfarandet kan 
inledas av vem som helst. förfarandet kan utlösas av vem som 
helst. fysiska och juridiska personer kan lämna in ansökningar 
enligt detta förfarande med undantag för offentliga 
myndigheter, men integritetsmyndigheten (se delmål 160) ska 
ha rätt att inge en begäran om omprövning och en upprepad 
begäran om omprövning. Den skadelidande parten och den part 
som anmäler ett brott ska ha en privilegierad processuell 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

ställning, och andra parter ska ha möjlighet att inleda 
förfarandet efter offentliggörandet av det pseudonymiserade 
beslutet att inte inleda eller avsluta utredningen, om den 
skadelidande parten eller den part som anmäler ett brott inte 
har gjort det. Rättsligt ombud ska vara obligatoriskt för alla 
parter. Det rättsliga ombudet ska kommunicera elektroniskt och 
partens underskrift ska inte krävas för handlingar inom ramen 
för förfarandet. Den part som inger en stämningsansökan är inte 
skyldig att inställa sig personligen vid domstolen. Riksåklagaren 
ska inte ha möjlighet att ge in ett extraordinärt rättsmedel till 
Kúria på grund av lagligheten mot domstolsbeslut som 
meddelats enligt det nya förfarandet. 
Förekomsten av ett beslut om avvisning av en brottsanmälan 
eller ett beslut om att avsluta förfarandet som fattats före den 1 
januari 2023 (avseende brott som inte är preskriberade på 
grund av preskription) innebär inte att den utredande 
myndighetens eller åklagarmyndighetens skyldighet att anta ett 
nytt beslut om anmälan av brott enligt 379 § i 
straffprocesslagen, vilket kan bli föremål för en begäran om 
omprövning enligt det nya förfarandet, upphör. 
Alla domstolar i Ungern som handlägger tvistemål, 
förvaltningsmål och brottmål, inbegripet sådana som är 
relevanta för skyddet av unionens ekonomiska intressen, ska 
uppfylla kraven på oberoende och opartiskhet samt vara 
fastställda i lag i enlighet med artikel 19.1 i fördraget om 
Europeiska unionen och EU:s relevanta regelverk. 
Dessutom ska de genomförandebestämmelser som är 
nödvändiga för tillämpningen av ändringen träda i kraft senast 
den 31 december 2022, och b) distriktsdomstolen i Buda ska 
tilldelas ytterligare tjänster för minst två domare och två 
rättssekreterare. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

170 

C9.R3 Införande av 
ett särskilt 
förfarande vid 
särskilda brott i 
samband med 
myndighetsutövnin
g eller förvaltning 
av offentlig 
egendom (”rättslig 
prövning”) 

Milstolpe 

Översyn av det 
särskilda 
förfarandet vid 
särskilda brott i 
samband med 
myndighetsutövni
ng eller 
förvaltning av 
offentlig egendom 

Regeringen 
antar sin 
rapport om 
översynen av 
hur det särskilda 
förfarandet 
fungerar 

   
KVARTA

L 4 
2023 

Regeringen ska genomföra en omfattande översyn av hur det 
särskilda förfarande som anges i delmål 169 fungerar och lägga 
fram sina resultat i en rapport, inklusive en bedömning och 
särskilda statistiska uppgifter om ärenden och granskningar som 
genomförts jämfört med andra ärenden på hög nivå som utreds 
utan någon översyn. Översynen ska också uttryckligen ange om 
lagstiftningsändringar av förfarandet anses nödvändiga och ange 
den planerade tidsramen för dessa. 

171 

C9.R4 Stärkta 
regler för 
redovisning av 
tillgångar 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagändringar som 
utvidgar det 
personliga och 
materiella 
tillämpningsområ
det för 
redovisningar av 
tillgångar, 
samtidigt som 
man säkerställer 
frekvent 
redovisning  

Bestämmelse i 
lagändringarna 
om 
ikraftträdande 
och inledande 
av tillämpning 

   
KVARTA
L 4 

2022 

Innan den första betalningsansökan inom ramen för 
återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in ska lagändringar 
träda i kraft och börja tillämpas för att säkerställa att i) personer 
som anförtrotts högre politiska funktioner enligt avsnitten 183 
och 184 i lag CXXV från 2018 om statlig förvaltning och deras 
anhöriga som bor i samma hushåll som de berörda personerna, 
samt ledamöter av nationalförsamlingen och deras anhöriga 
som bor i samma hushåll som de berörda medlemmarna, ska 
lämna in tillgångsdeklarationer för första gången enligt de nya 
reglerna för deklaration av tillgångar senast den 31 januari 2023 
avseende staten den 31 december 2022, II) Alla personer som 
omfattas av personkretsen i led i ska vara skyldiga att deklarera 
intäkter, fastigheter, andra värdefulla fastigheter (t.ex. fordon, 
fartyg, värdefulla antikviteter, konstverk osv.), besparingar i 
banktillgodohavanden och kontanter, tillgångar i aktier, 
värdepapper och private equity-fonder, livförsäkringar, truster 
och företags verkliga huvudmannaskap. III) denna redovisning 
av tillgångar ska lämnas in när den tillträder sin tjänst, därefter 
årligen och vid den tidpunkt då den berörda personen lämnar 
tjänsten. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

172 

C9.R4 Stärkta 
regler för 
redovisning av 
tillgångar 

Milstolpe 

Inrättande av ett 
nytt system för 
elektronisk 
inlämning av 
redovisningar av 
tillgångar i digitalt 
format och en 
offentlig databas 
för redovisning av 
tillgångar 

Fullständig 
funktionalitet, 
driftstart och 
fullständig 
räckvidd för 
tillgångsdeklarat
ioner som görs 
tillgängliga i ett 
nytt elektroniskt 
system för 
deklaration av 
tillgångar 

   
KVARTA
L 1 

2023 

Ett nytt system ska vara fullt funktionsdugligt och operativt, där 
redovisningar av tillgångar ska lämnas elektroniskt i digitalt 
format. Regeringen ska också inrätta och göra tillgänglig för 
allmänheten, kostnadsfritt och utan registrering, en sökbar 
databas över redovisningar av tillgångar som lämnats in av 
personer som anförtrotts högre politiska uppgifter enligt 
avsnitten 183 och 184 i lag CXXV från 2018 om statlig förvaltning 
och ledamöter av nationalförsamlingen. 

173 

C9.R4 Stärkta 
regler för 
redovisning av 
tillgångar 

Milstolpe 

Införande av 
effektiva 
administrativa 
och straffrättsliga 
påföljder för 
allvarliga 
överträdelser av 
skyldigheten att 
deklarera 
tillgångar 

Inledande av 
tillämpningen 
av det nya 
sanktionssystem
et för allvarliga 
överträdelser av 
skyldigheten att 
deklarera 
tillgångar 

   
KVARTA

L 3 
2023 

Den särskilda åtgärden i den nationella strategin och 
handlingsplanen för korruptionsbekämpning (delmål 178) för att 
införa ett effektivt, proportionerligt och tillräckligt avskräckande 
sanktionssystem (inbegripet både straffrättsliga och 
administrativa sanktioner) för allvarliga överträdelser i samband 
med skyldigheter för personer som omfattas av reglerna om 
redovisning av tillgångar ska slutföras och det tillhörande 
sanktionssystemet ska börja tillämpas. 

174 

C9.R5 Säkerställa 
insyn i hur 
stiftelser för 
förvaltning av 
tillgångar av 
allmänt intresse 
använder 
offentliga medel 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
en rättsakt som 
säkerställer en 
effektiv tillsyn av 
hur stiftelser för 
förvaltning av 
tillgångar av 
allmänt intresse 
som bedriver 
verksamhet av 
allmänt intresse 
och juridiska 

Bestämmelse i 
lagstiftningsakte
n som anger 
ikraftträdande 

   

KVARTA
L 4 

2022 

Ikraftträdande före inlämnandet av den första 
betalningsansökan inom ramen för återhämtnings- och 
resiliensplanen av särskilda lagstiftningsändringar som ska 
(i) uttryckligen betecknar stiftelser för förvaltning av tillgångar 
av allmänt intresse som bedriver verksamhet av allmänt intresse 
och de juridiska personer som inrättats eller underhålls av dem 
som upphandlande myndigheter i den mening som avses i 
avsnitt 5 i lag CXLIII från 2005 om offentlig upphandling, II) 
säkerställa att stiftelser för förvaltning av tillgångar av allmänt 
intresse som bedriver verksamhet av allmänt intresse och 
juridiska personer som inrättats eller underhålls av dem samt 
deras personal, inbegripet ordförandena och ledamöterna i 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

personer som 
etablerats eller 
underhålls av dem 
använder 
unionsstöd 

deras styrelser och tillsynsorgan, som deltar i genomförandet av 
unionsstödet i någon egenskap (antingen som slutmottagare, 
stödmottagare eller mellanhänder) omfattas av samma krav 
som de som gäller för offentliga enheter och rättsliga enheter 
som förvaltas av dem i den ungerska lagstiftningen om tillgång 
till offentlig information och revision och kontroller – inbegripet 
med avseende på regler om intressekonflikter – i samband med 
deras deltagande i unionsstöd. och iii) se till att de regler som 
gäller för alla personer som innehar eller är anställda av 
stiftelser som förvaltar tillgångar av allmänt intresse och 
juridiska personer som inrättats eller upprätthålls av dem följer 
bestämmelserna i artikel 61 i förordning (EU, Euratom) 
2018/1046 och de instruktioner och den praxis som anges i 
kommissionens tillkännagivande om vägledning om undvikande 
och hantering av intressekonflikter enligt budgetförordningen 
(2021/C 121/01), oavsett deras övriga verksamhet och 
funktioner, inbegripet i den ungerska regeringen. 

175 
C9.R6 Ökad insyn i 
de offentliga 
utgifterna 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
en rättsakt som 
säkerställer ökad 
insyn i de 
offentliga 
utgifterna 

Ikraftträdande 
av en rättsakt 
som säkerställer 
ökad insyn i de 
offentliga 
utgifterna 

   

KVARTA
L 4 

2022 

Ikraftträdande före inlämnandet av den första 
betalningsansökan enligt återhämtnings- och resiliensplanen för 
en lagstiftningsakt som fastställer en skyldighet för alla 
offentliga organ att proaktivt offentliggöra en på förhand 
fastställd uppsättning information om användningen av 
offentliga medel i ett centralt register. Informationen ska göras 
tillgänglig i ett centralt register, som också ska innehålla 
information om underleverantörer, i enlighet med den relevanta 
metod som anges i delmål 197. Det centrala registret ska 
innehålla unika identifierare för kontrakt i det elektroniska 
systemet för offentlig upphandling (EPS) (delmål 197) så att de 
som begär uppgifter kan hitta relaterad information om 
förfaranden för offentlig upphandling i EPS. 
Lagstiftningsakten ska också fastställa tydliga förfaranden och 
regler för offentliggörande av sådana uppgifter, inbegripet 
tidsfrist och form för offentliggörande. 
De uppsättningar uppgifter som ska laddas upp ska vara 
relevanta, korrekta och definierade på grundval av principerna 
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Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 
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Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
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slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

om öppenhet och proportionalitet och i enlighet med tillämplig 
unionsrätt. 
Den minimiuppsättning uppgifter som ska laddas upp i det 
centrala registret ska omfatta följande: i) alla uppgifter för vilka 
offentliggörande redan är obligatoriskt av öppenhetsskäl, 
inbegripet de uppgifter som offentliggörs i öppenhetsregistret 
över statligt stöd. II) de offentliga utgifternas form, inklusive 
dess rättsliga grund. mottagarens fullständiga juridiska namn 
(för en juridisk person) eller mottagarens för- och efternamn 
(för fysiska personer). IV) värdet av de offentliga utgifterna. V) 
Huruvida mottagaren är en fysisk eller juridisk person. vi) En 
unik identifieringskod för juridiska personer 
(registreringsnummer för mervärdesskatt eller 
skatteregistreringsnummer i förekommande fall eller en annan 
unik identifieringskod som fastställts på nationell nivå). VII) 
Uppgifter om användningen av offentliga medel, inklusive deras 
art och syfte (typ av kontrakt, typ av anbudsförfarande som 
använts, kontraktsvärde, datum för undertecknande, 
kontraktets löptid, mål som ska uppnås, produkter som kan 
levereras inom ramen för kontraktet). VIII) 
Anbudsdokumentation avseende användningen av offentliga 
medel, inklusive deras art och syfte (uppskattat värde, typ av 
förfarande för offentlig upphandling, datum för inlämnande av 
anbud, antal inlämnade anbud, anbudsgivarnas namn). IX) 
Namnet på tjänsteleverantörer, inklusive namn på 
underleverantörer, leverantörer och kapacitetsleverantörer, i 
ett fritextformat för historiska data och i ett format som kan 
behandlas maskinellt för framtida offentliga upphandlingar. X) 
Den planerade andelen underleverantörer, om sådan finns 
tillgänglig, för både tidigare och framtida offentliga 
upphandlingar. XI) Det ansvariga offentliga organet. datum för 
utbetalning av medlen.  
I lagstiftningsakten ska det utöver ovanstående anges att 
information om huruvida de offentliga medlen omfattar (helt 
eller delvis) unionsstöd över den nationella tröskeln för offentlig 
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Berörd åtgärd 
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Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

upphandling också ska göras tillgänglig i det centrala registret. I 
lagstiftningsakten ska det också anges att för 
upphandlingsförfaranden som inleds efter den 31 mars 2023 ska 
sådan information föras in i registret även för förfaranden som 
inbegriper unionsstöd och som inte överskrider de nationella 
tröskelvärdena för offentlig upphandling. 
Lagstiftningsakten ska säkerställa att data som offentliggörs i det 
centrala registret offentliggörs i ett öppet, interoperabelt och 
maskinläsbart format som gör det möjligt att ladda ner stora 
mängder data och sortera, söka, extrahera, jämföra och 
återanvända data. Det ska också anges att åtkomsten till 
uppgifterna ska vara kostnadsfri och inte behöver registreras. 
Lagstiftningsakten ska innehålla en skyldighet att offentliga 
organ uppdaterar uppgifterna i det centrala registret minst 
varannan månad (med undantag för uppgifter som är direkt 
tillgängliga i EPS, vilka ska uppdateras i enlighet med den 
frekvens som gäller för EPS-databasen för meddelande om 
tilldelning av kontrakt). 
Information om bevis på utförande och fakturor ska även 
fortsättningsvis göras tillgänglig efter begäran om tillgång till 
offentlig information.  
Den rättsliga ramen ska säkerställa att regeringen övervakar 
efterlevnaden och verkställer de skyldigheter som anges i 
ovannämnda rättsakt och säkerställer att offentliga organ fullgör 
sin skyldighet att till fullo och i god tid ladda upp alla relevanta 
uppgifter i registret. 

176 
C9.R6 Ökad insyn i 
de offentliga 
utgifterna 

Milstolpe 

Det centrala 
register som 
upprättats inom 
ramen för de 
korrigerande 
åtgärderna i 
villkorlighetsförfar
andet är fullt 
funktionsdugligt 

Berörda 
offentliga 
myndigheter 
har laddat upp 
alla uppgifter 
som krävs i det 
centrala 
registret och det 
centrala 

   

KVARTA
L 1 

2023 

Det centrala registret, med de funktioner som beskrivs under 
delmål 175, ska vara fullt funktionsdugligt, och all information 
enligt delmål 175 ska laddas upp (även för information om 
huruvida de offentliga medlen omfattar (helt eller delvis) 
unionsstöd för upphandlingar under och över nationella 
tröskelvärden för offentlig upphandling) och det säkerställs att 
det fortsätter att laddas upp.  
För att uppfylla detta krav ska de berörda offentliga organen få 
tillgång till den ansökan som krävs för tillhandahållande av data 
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och den 
fullständiga 
information som 
krävs finns 
tillgänglig i 
registret. 

registret är 
tillgängligt för 
allmänheten. 

och den tillämpliga mallen för tillhandahållande av uppgifter. De 
berörda offentliga organen ska få information om de uppgifter 
som ska lämnas ut. Det första tillhandahållandet av uppgifter 
ska ske kontinuerligt från det att ansökan tas i drift. 
Delmålet ska anses vara nått när de offentliga myndigheterna 
har laddat upp alla relevanta uppgifter som anges i delmål 175 i 
sin helhet i det centrala registret och det centrala registret är 
tillgängligt för allmänheten med alla de funktioner som beskrivs 
i delmål 175. 

177 

C9.R7 Utveckling 
och genomförande 
av en nationell 
strategi och 
handlingsplan för 
korruptionsbekäm
pning 

Milstolpe 

Stärka ramen för 
korruptionsbekäm
pning i Ungern 
genom att 
genomföra 
konkreta åtgärder 
inom ramen för 
den nationella 
strategin mot 
korruption och en 
tillhörande 
handlingsplan för 
perioden 2020–
2022 

Regeringens 
genomförande 
av särskilda 
åtgärder inom 
ramen för den 
nationella 
strategin mot 
korruption och 
tillhörande 
handlingsplan 
för 2020–2022 

   

KVARTA
L 1 

2023 

Regeringen ska fullt ut genomföra åtgärderna nr 1, 2, 3, 4, 6a, 
6b, 7a, 7b, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18 som följer av 
regeringsbeslut 1328/2020 (VI. 19.). 

178 

C9.R7 Utveckling 
och genomförande 
av en nationell 
strategi och 
handlingsplan för 
korruptionsbekäm
pning 

Milstolpe 

Stärka ramen för 
korruptionsbekäm
pning i Ungern 
genom att införa 
en ny nationell 
strategi för 
korruptionsbekäm
pning och en 
tillhörande 
handlingsplan 

Regeringens 
antagande och 
inledande av 
genomförandet 
av den nya 
nationella 
strategin mot 
korruption och 
tillhörande 
handlingsplan 

   

KVARTA
L 2 

2023 

Regeringen ska anta en ny nationell strategi mot korruption och 
en tillhörande handlingsplan med åtgärder som ska genomföras 
under perioden 1 juli 2023–31 december 2025 och som ska 
utarbetas i dialog med berörda parter. Strategin och 
handlingsplanen ska utarbetas med deltagande av 
arbetsgruppen för korruptionsbekämpning, som inrättats i 
enlighet med delmål 166, på grundval av politiska råd från 
OECD, efter omfattande samråd med nationella och 
internationella intressenter, inbegripet kommissionen och 
Greco, och i dialog med berörda parter om införlivandet av 
deras rekommendationer. 
Den nationella strategin mot korruption ska bygga på och vara 
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förenlig med strategin under delmål 220. Dess främsta 
prioritering ska vara att effektivt förbättra mekanismerna för att 
förebygga, upptäcka och korrigera bedrägerier och korruption 
(även i systemet för offentlig upphandling) och att stärka 
systemet för hur riskerna för intressekonflikter hanteras. Den 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt att stärka den 
institutionella och normativa ramen för kampen mot korruption 
på hög nivå genom att öka insynen i det arbete som utförs av 
offentliga organ (även på högre politisk nivå). Den ska 
säkerställa ett enhetligt genomförande av åtgärder för 
bedrägeribekämpning och korruptionsbekämpning för såväl 
nationellt som unionens ekonomiska stöd. 
Handlingsplanen ska omfatta åtminstone följande särskilda 
åtgärder: i) Stärka kampen mot korruption, II) Stärka 
administrativa kontrollförfaranden som är oberoende av 
utredningar som utförs av brottsbekämpande myndigheter 
(inbegripet mekanismer för verifiering, kontroll och påföljder) i 
samband med redovisningar av tillgångar. III) utveckla effektiva 
interna mekanismer för att främja och öka medvetenheten om 
integritetsfrågor inom regeringen (bland annat genom allmän 
utbildning för all personal och konfidentiell rådgivning för högre 
chefsnivå och politisk nivå, IV) Översyn av den ungerska 
regeringens tillämpning av yrkesetiska regler samt lokala 
myndigheters praxis för att identifiera och främja bästa praxis 
när det gäller kontakter med lobbyister och förebyggande av 
intressekonflikter. v) anta, offentliggöra och börja tillämpa en 
uppförandekod för personer med höga verkställande funktioner 
(enligt Grecos definition), ge tydlig vägledning om 
integritetsfrågor (bland annat när det gäller a) kontakt med 
lobbyister, b) begränsningar efter avslutad anställning 
[hantering av ”svängdörrsproblematik” mellan befattningar 
inom den offentliga och den privata sektorn] och c) anhörigas 
sysselsättning och främjande av sysselsättning [nepotism]). vi) 
med en omedelbar tidsfrist för genomförande av eventuella 
kvarstående åtgärder till följd av regeringsbeslut 1328/2020 (VI. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

19.) inte genomfört den 30 juni 2023. 
Led ii ska omfatta särskilda åtgärder för att införa ett effektivt, 
proportionerligt och tillräckligt avskräckande påföljdssystem 
(inbegripet både straffrättsliga och administrativa sanktioner) 
för allvarliga överträdelser i samband med skyldigheter för 
personer som omfattas av reglerna om redovisning av tillgångar. 
Delmålet ska anses vara uppnått när regeringen antar och 
offentliggör strategin och handlingsplanen efter beaktande av 
rekommendationerna från arbetsgruppen för 
korruptionsbekämpning (delmål 166) på grundval av ett utkast 
som den fått tillgång till i förväg. 

179 

C9.R7 Utveckling 
och genomförande 
av en nationell 
strategi och 
handlingsplan för 
korruptionsbekäm
pning 

Milstolpe 

Förstärkning av 
ramen för 
korruptionsbekäm
pning i Ungern 
genom 
bedömning av det 
faktiska 
genomförandet av 
åtgärderna i den 
nya nationella 
strategin mot 
korruption och 
den tillhörande 
handlingsplanen 

Antagande och 
offentliggörand
e av en rapport 
om 
genomförandet 
av åtgärderna i 
handlingsplanen 

   

KVARTA
L 1 

2026 

Regeringen ska anta och offentliggöra en rapport med en 
bedömning av genomförandet av den nya nationella strategin 
mot korruption och de åtgärder som planeras inom ramen för 
handlingsplanen. 

180 

C9.R8 
Uppgradering av 
åklagarmyndighete
ns 
samarbetssystem 
för att bekämpa 
korruption. 

Milstolpe 

Inrättande av ett 
nytt it-system för 
hantering av 
känsliga 
handlingar från 
åklagarmyndighet
en 

Det nya it-
systemet för 
hantering av 
känsliga 
handlingar, i 
linje med 
systembeskrivni
ngarna, är fullt 
funktionsdugligt 
och operativt 

   
KVARTA

L 2 
2024 

På grundval av en detaljerad systembeskrivning ska ett nytt it-
system inrättas för hantering av känsliga handlingar som stöder 
och underlättar det administrativa arbetet och 
informationsutbytet för minst sju organisatoriska enheter som 
deltar i lagföringsutredningar. 
Delmålet ska anses vara nått när systemet, efter de nödvändiga 
testkörningarna av it-systemet och utbildningen för nödvändig 
personal, är fullt funktionsdugligt och operativt och har 
aktiverats (dvs. de sju organisatoriska enheter som deltar i 
lagföringsutredningar har börjat använda det). 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

och 
åklagarmyndigh
eten har börjat 
använda det.  

181 

C9.R8 
Uppgradering av 
åklagarmyndighete
ns 
samarbetssystem 
för att bekämpa 
korruption. 

Milstolpe 

Inrättande av ett 
nytt it-system för 
hantering av 
åklagarmyndighet
ens ärendeakter 

Det nya it-
systemet för 
hantering av 
ärendeakter, i 
linje med 
systembeskrivni
ngarna, är fullt 
funktionsdugligt 
och operativt 
och 
åklagarmyndigh
eten har börjat 
använda det. 

   
KVARTA

L 4 
2025 

På grundval av en detaljerad systembeskrivning ska ett nytt it-
system inrättas för hantering av ärendeakter som stöder och 
underlättar det administrativa arbetet och informationsutbytet 
för minst sju organisatoriska enheter som deltar i 
lagföringsutredningar. 
Delmålet ska anses vara nått när systemet, efter de nödvändiga 
testkörningarna av it-systemet och utbildningen för nödvändig 
personal, är fullt funktionsdugligt och operativt och har 
aktiverats (dvs. de sju organisatoriska enheter som deltar i 
lagföringsutredningar har börjat använda det). 

182 

C9.R9 Ökning för 
att avskaffa 
gratisbetalningar 
inom hälso- och 
sjukvårdssektorn   

Milstolpe  

Lansering av en 
kampanj för att 
öka 
medvetenheten 
om acceptansen 
för informella 
betalningar inom 
hälso- och 
sjukvården 

Kontraktet med 
den 
uppdragstagare 
som genomför 
informationska
mpanjen 
undertecknas 
och kampanjen 
har inletts. 
 

      
KVARTA
L 4  

2022  

Ett detaljerat kampanjprogram ska utarbetas för att se till att 
informationskampanjen om acceptansen av informella 
betalningar inom hälso- och sjukvården är effektiv och når 
majoriteten av medborgarna.  
Det detaljerade kampanjprogrammet ska antas och kontraktet 
för genomförandet av det kampanjprogrammet med den 
genomförande uppdragstagaren ska undertecknas av den 
nationella skyddstjänsten.  
Den nationella skyddstjänsten ska officiellt tillkännage 
lanseringen av informationskampanjen.  

183 

C9.R9 Ökning för 
att avskaffa 
gratisbetalningar 
inom hälso- och 
sjukvårdssektorn    

Milstolpe 

Halvtidsutvärderi
ng av de första 
resultaten av 
informationskamp
anjen om 
godtagbarheten 

Slutförande av 
en 
interimsutvärde
ring av de första 
resultaten av 
informationska

   
KVARTA
L 3 

2023 

Utarbetande och antagande av en preliminär 
utvärderingsrapport om de första resultaten av 
informationskampanjen, där man kartlägger de lärdomar som 
dragits, antalet medborgare som nåtts och förändringen i 
medborgarnas uppfattning om acceptansen av informella 
betalningar inom hälso- och sjukvården jämfört med situationen 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

av informella 
betalningar inom 
hälso- och 
sjukvården 

mpanjen   innan informationskampanjen inleddes. 

184 

C9.R9 Ökning för 
att avskaffa 
gratisbetalningar 
inom hälso- och 
sjukvårdssektorn    

Mål  

Antal medborgare 
som nåtts av den 
slutförda 
informationskamp
anjen  

  Antal 0  5 000 000  
KVARTA
L 4  

2024  

Målet ska anses vara uppfyllt när den slutliga kampanjrapporten 
godtas av den nationella skyddstjänsten och dess huvudsakliga 
resultat offentliggörs, inbegripet det antal medborgare som 
kampanjen nådde (minst 5  000 000), vilket har validerats 
genom en oberoende undersökning och som anges i den 
godkända kampanjrapporten, som också ska beskriva de 
kampanjverktyg som använts, de målgrupper som uppnåtts och 
en analys av medborgarnas attitydförändring till följd av 
informationskampanjen om utrotande av mutor på 
hälsoområdet. 

185 

C9.R10 Minskning 
av andelen 
förfaranden för 
offentlig 
upphandling med 
ett enda anbud 

Mål 

Andelen 
anbudsförfarande
n med ett enda 
anbud för 
upphandlingar 
som finansieras 
med unionsstöd 
får inte överstiga 
15 %. 

 % 16 15 
KVARTA
L 1 

2023  

Andelen upphandlingsförfaranden – som omfattar förfaranden 
för offentlig upphandling med ett uppskattat värde både över 
och under EU:s tröskelvärden för offentlig upphandling – som 
avslutades mellan den 1 januari 2022 och åtminstone den 31 
december 2022 med enskilda anbud, för upphandlingar som 
åtminstone delvis finansieras med unionsstöd, understiger 15 %, 
mätt i enlighet med resultattavlan för den inre marknaden. En 
slutlig revisionsrapport med ett revisionsuttalande utan 
reservation från EUTAF ska bekräfta att andelen samlade anbud 
– beräknad i enlighet med ovanstående metod – är mindre än 
15 %.  

186 

C9.R10 Minskning 
av andelen 
förfaranden för 
offentlig 
upphandling med 
ett enda anbud 

Mål 

Andelen 
anbudsförfarande
n med ett enda 
anbud för 
upphandlingar 
som finansieras 
med nationella 
medel får inte 
överstiga 32 %. 

 % 36 32 
KVARTA

L 1 
2023 

Andelen upphandlingsförfaranden – som omfattar förfaranden 
för offentlig upphandling med ett uppskattat värde både över 
och under EU:s tröskelvärden för offentlig upphandling – som 
avslutades mellan den 1 januari 2022 och åtminstone den 31 
december 2022 med enskilda anbud för upphandlingar som 
uteslutande finansieras med nationella medel är under 32 %, 
mätt i enlighet med resultattavlan för den inre marknaden. En 
slutlig revisionsrapport med ett revisionsuttalande utan 
reservation från EUTAF ska bekräfta att andelen samlade anbud 
– beräknad i enlighet med ovanstående metod – är mindre än 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

32 %. 

187 

C9.R10 Minskning 
av andelen 
förfaranden för 
offentlig 
upphandling med 
ett enda anbud 

Mål 

Andelen 
anbudsförfarande
n med ett enda 
anbud för 
upphandlingar 
som finansieras 
med unionsstöd 
får inte överstiga 
15 %. 

  % 15 15 
KVARTA

L 1 
2024 

Andelen upphandlingsförfaranden – som omfattar förfaranden 
för offentlig upphandling med ett uppskattat värde både över 
och under EU:s tröskelvärden för offentlig upphandling – som 
avslutades mellan den 1 januari 2023 och den 31 december 
2023 med enskilda anbud för upphandlingar, åtminstone delvis 
finansierade med unionsstöd, ligger under 15 %, mätt i enlighet 
med resultattavlan för den inre marknaden. En slutlig 
revisionsrapport med ett revisionsuttalande utan reservation 
från EUTAF ska bekräfta att andelen samlade anbud – beräknad 
i enlighet med ovanstående metod – är mindre än 15 %. 

188 

C9.R10 Minskning 
av andelen 
förfaranden för 
offentlig 
upphandling med 
ett enda anbud 

Mål 

Andelen 
anbudsförfarande
n med ett enda 
anbud för 
upphandlingar 
som finansieras 
med nationella 
medel får inte 
överstiga 24 %. 

  % 32 24 
KVARTA

L 1 
2024 

Andelen upphandlingsförfaranden – som omfattar förfaranden 
för offentlig upphandling med ett uppskattat värde både över 
och under EU:s tröskelvärden för offentlig upphandling – som 
avslutades mellan den 1 januari 2023 och den 31 december 
2023 med enskilda anbud för upphandlingar som uteslutande 
finansieras med nationella medel ligger under 24 %, mätt i 
enlighet med resultattavlan för den inre marknaden. En slutlig 
revisionsrapport med ett revisionsuttalande utan reservation 
från EUTAF ska bekräfta att andelen samlade anbud – beräknad 
i enlighet med ovanstående metod – är mindre än 24 %. 

189 

C9.R10 Minskning 
av andelen 
förfaranden för 
offentlig 
upphandling med 
ett enda anbud 

Mål 

Andelen 
anbudsförfarande
n med ett enda 
anbud för 
upphandlingar 
som finansieras 
med unionsstöd 
får inte överstiga 
15 %. 

  % 15 15 
KVARTA

L 1 
2025 

Andelen upphandlingsförfaranden för offentlig upphandling – 
som omfattar förfaranden för offentlig upphandling med ett 
uppskattat värde både över och under EU:s tröskelvärden för 
offentlig upphandling – som avslutades mellan den 1 januari 
2024 och den 31 december 2024 med enskilda anbud för 
upphandlingar som åtminstone delvis finansieras med 
unionsstöd ligger under 15 %, mätt i enlighet med resultattavlan 
för den inre marknaden. En slutlig revisionsrapport med ett 
revisionsuttalande utan reservation från EUTAF ska bekräfta att 
andelen samlade anbud – beräknad i enlighet med ovanstående 
metod – är mindre än 15 %. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

190 

C9.R10 Minskning 
av andelen 
förfaranden för 
offentlig 
upphandling med 
ett enda anbud 

Mål 

Andelen 
anbudsförfarande
n med ett enda 
anbud för 
upphandlingar 
som finansieras 
med nationella 
medel får inte 
överstiga 15 %. 

  % 24 15 
KVARTA

L 1 
2025 

Andelen upphandlingsförfaranden – som omfattar förfaranden 
för offentlig upphandling både över och under EU:s 
tröskelvärden för offentlig upphandling – som avslutades mellan 
den 1 januari 2024 och den 31 december 2024 med enskilda 
anbud för upphandlingar som uteslutande finansieras med 
nationella medel är under 15 %, mätt i enlighet med 
resultattavlan för den inre marknaden. En slutlig 
revisionsrapport med ett revisionsuttalande utan reservation 
från EUTAF ska bekräfta att andelen samlade anbud – beräknad 
i enlighet med ovanstående metod – är mindre än 15 %. 

191 

C9.R10 Minskning 
av andelen 
förfaranden för 
offentlig 
upphandling med 
ett enda anbud 

Mål 

Andelen 
anbudsförfarande
n med ett enda 
anbud för 
upphandlingar 
som finansieras 
med unionsstöd 
får inte överstiga 
15 %. 

 % 15 15 
KVARTA

L 1 
2026 

Andelen upphandlingsförfaranden för offentlig upphandling – 
som omfattar förfaranden för offentlig upphandling med ett 
uppskattat värde både över och under EU:s tröskelvärden för 
offentlig upphandling – som avslutades mellan den 1 januari 
2025 och den 31 december 2025 med enskilda anbud för 
upphandlingar som åtminstone delvis finansieras med 
unionsstöd ligger under 15 %, mätt i enlighet med resultattavlan 
för den inre marknaden. En slutlig revisionsrapport med ett 
revisionsuttalande utan reservation från EUTAF ska bekräfta att 
andelen samlade anbud – beräknad i enlighet med ovanstående 
metod – är mindre än 15 %. 

192 

C9.R10 Minskning 
av andelen 
förfaranden för 
offentlig 
upphandling med 
ett enda anbud 

Mål  

Andelen 
anbudsförfarande
n med ett enda 
anbud för 
upphandlingar 
som finansieras 
med nationella 
medel får inte 
överstiga 15 %. 

  % 15 15 
KVARTA

L 1 
2026 

Andelen upphandlingsförfaranden – som omfattar förfaranden 
för offentlig upphandling med ett uppskattat värde både över 
och under EU:s tröskelvärden för offentlig upphandling – som 
avslutades mellan den 1 januari 2025 och den 31 december 
2025 med enskilda anbud för upphandlingar som uteslutande 
finansieras med nationella medel ligger under 15 %, mätt i 
enlighet med resultattavlan för den inre marknaden. En slutlig 
revisionsrapport med ett revisionsuttalande utan reservation 
från EUTAF ska bekräfta att andelen samlade anbud – beräknad 
i enlighet med ovanstående metod – är mindre än 15 %. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

193 

C9.R10 Minskning 
av andelen 
förfaranden för 
offentlig 
upphandling med 
ett enda anbud 

Mål 

Andelen 
anbudsförfarande
n med ett enda 
anbud för 
upphandlingar 
som finansieras 
med unionsstöd 
får inte överstiga 
15 %. 

 % 15 15 
KVARTA

L 2 
2026 

Andelen upphandlingsförfaranden för offentlig upphandling – 
som omfattar förfaranden för offentlig upphandling med ett 
uppskattat värde både över och under EU:s tröskelvärden för 
offentlig upphandling – som avslutades mellan den 1 januari 
2026 och den 31 mars 2026 med enskilda anbud för 
upphandlingar som åtminstone delvis finansieras med 
unionsstöd ligger under 15 %, mätt i enlighet med resultattavlan 
för den inre marknaden. En revisionsrapport utan reservation 
från EUTAF ska bekräfta att andelen samlade anbud – beräknad 
i enlighet med ovanstående metod – är lägre än 15 %. 

194 

C9.R10 Minskning 
av andelen 
förfaranden för 
offentlig 
upphandling med 
ett enda anbud 

Mål 

Andelen 
anbudsförfarande
n med ett enda 
anbud för 
upphandlingar 
som finansieras 
med nationella 
medel får inte 
överstiga 15 %. 

  % 15 15 
KVARTA

L 2 
2026 

Andelen upphandlingsförfaranden – som omfattar förfaranden 
för offentlig upphandling med ett uppskattat värde både över 
och under EU:s tröskelvärden för offentlig upphandling – som 
avslutades mellan den 1 januari 2026 och den 31 mars 2026 
med enskilda anbud för upphandlingar som uteslutande 
finansieras med nationella medel ligger under 15 %, mätt i 
enlighet med resultattavlan för den inre marknaden. En slutlig 
revisionsrapport med ett revisionsuttalande utan reservation 
från EUTAF ska bekräfta att andelen samlade anbud – beräknad 
i enlighet med ovanstående metod – är mindre än 15 %. 

195 

C9.R10 Minskning 
av andelen 
förfaranden för 
offentlig 
upphandling med 
ett enda anbud 

Milstolpe 

Inrättande av ett 
övervaknings- och 
rapporteringsverk
tyg för ett enda 
anbud för att 
övervaka och 
rapportera om 
offentliga 
upphandlingar 
som avslutats 
med enstaka 
anbud som 
finansieras med 
unionsstöd eller 
med nationella 

Övervaknings- 
och 
rapporteringsve
rktyget är fullt 
funktionsdugligt 
och operativt 
och dess 
funktioner 
kontrolleras att 
de 
överensstämme
r med metoden 
i resultattavlan 
för den inre 

   
KVARTA

L 3 
2022 

Innan den första betalningsansökan inom ramen för 
återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in ska det 
ministerium som ansvarar för systemet för offentlig 
upphandling utveckla ett nytt övervaknings- och 
rapporteringsverktyg (rapporteringsverktyget med ett enda 
anbud) för att separat mäta andelen upphandlingsförfaranden 
som avslutats med enskilda anbud – med ett uppskattat värde 
både över och under EU:s tröskelvärden för offentlig 
upphandling – som finansieras antingen genom unionsstöd eller 
med nationella medel, eller båda, i enlighet med resultattavlan 
för den inre marknaden. 
Delmålet ska anses vara nått när en slutlig revisionsrapport med 
ett revisionsuttalande utan reservation från 
revisionsmyndigheten (EUTAF) bekräftar att övervaknings- och 
rapporteringsverktyget är fullt funktionsdugligt och operativt, 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

medel i enlighet 
med 
resultattavlan för 
den inre 
marknaden. 

marknaden. att dess funktioner överensstämmer med metoden i 
resultattavlan för den inre marknaden och att uppgifterna (med 
undantag för geografiska beteckningar) i det system som 
används för övervakning och rapportering är korrekta och 
fullständiga, även för utgångsvärden. 

196 

C9.R10 Minskning 
av andelen 
förfaranden för 
offentlig 
upphandling med 
ett enda anbud 

Milstolpe 

Den första 
rapporten som 
bygger på 
rapporteringsverk
tyget med ett 
enda anbud görs 
tillgänglig. 

Den första 
rapporten, som 
bygger på 
information från 
det 
gemensamma 
rapporteringsve
rktyget, görs 
tillgänglig för 
allmänheten. 

   
KVARTA

L 1 
2023 

Den första skriftliga rapporten, som bygger på information från 
det gemensamma rapporteringsverktyget (som inrättats och 
drivs i enlighet med delmål 195), inbegripet absoluta tal och 
andelar, geografiska beteckningar och identifiering av tjänster 
och produkter, ska utarbetas av det ministerium som ansvarar 
för offentlig upphandling och offentliggöras på EPS-
webbplatsen. Rapporten ska också bekräfta att det 
gemensamma rapporteringsverktyget uppdaterades för att även 
omfatta uppgifter om geografiska beteckningar och att dessa 
funktioner är fullt funktionsdugliga och operativa och tillgängliga 
för allmänheten. Det ska finnas lämpliga förfaranden för att 
säkerställa att årsrapporter för de följande åren, baserade på 
information från det gemensamma rapporteringsverktyget, 
utarbetas och görs tillgängliga för allmänheten. 

197 

C9.R11 Utveckling 
av det elektroniska 
systemet för 
offentlig 
upphandling (EPS) 
för att öka insynen  

Milstolpe 

EPS-funktioner 
som möjliggör 
strukturerad 
sökning och 
massexport av 
uppgifter i 
meddelandet om 
tilldelning av 
kontrakt är 
tillgängliga för 
allmänheten.  

Det externa 
nätaggregat 
som 
uppgraderats 
med de nya 
funktionerna är 
fullt 
funktionsdugligt 
och tillgängligt 
för 
allmänheten.  

  
  

KVARTA
L 3 

2022 

Funktionerna för det elektroniska systemet för offentlig 
upphandling (EPS) som möjliggör strukturerad, maskinläsbar 
sökning (inbegripet av booleska sökoperatörer) och bulkexport 
av alla uppgifter om tilldelning av kontrakt med företagets 
identifieringsnummer (inklusive namnen på varje enskild 
medlem i konsortier och – i fritextformat – även namnen på 
underleverantörerna) ska vara fullt funktionsdugliga och 
operativa innan den första betalningsbegäran inom ramen för 
återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in. 
Dessa sök- och exportfunktioner i EPS ska göra det möjligt att 
samla in, filtrera och jämföra uppgifter mellan meddelanden om 
tilldelning av kontrakt och som rör olika ämnen för offentlig 
upphandling som omfattar information från olika typer av 
meddelanden om tilldelning av kontrakt. 
En regelbundet uppdaterad (minst en gång i kvartalet) databas 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

ska skapas och offentliggöras i EPS, med information om alla 
meddelanden om tilldelning av kontrakt vid offentlig 
upphandling i strukturerad form, som ska kunna behandlas på 
maskinell väg. Alla ekonomiska aktörer i databasen, inbegripet 
medlemmar i konsortier, ska kunna identifieras med hjälp av en 
unik identitetsbeteckning (skattenummer).  
Databasen ska göras tillgänglig för allmänheten. Den 
offentliggjorda databasen ska vara tillgänglig och 
nerladdningsbar för vem som helst från EPS-webbplatsen utan 
registrering och kostnadsfritt. 
Delmålet ska anses vara nått när de nya funktionerna, efter en 
testkörning, aktiveras och uppgifterna är tillgängliga och 
åtkomliga för allmänheten genom de nya funktionerna på EPS-
hemsidan. 

198 

C9.R11 Utveckling 
av det elektroniska 
systemet för 
offentlig 
upphandling (EPS) 
för att öka insynen 

Milstolpe 

EPS-funktioner 
som möjliggör 
strukturerad 
sökning och 
massexport av alla 
data som rör 
underleverantörer 
är tillgängliga för 
allmänheten. 

Det externa 
nätaggregatet 
som 
uppgraderats 
med den nya 
funktionalitet 
som möjliggör 
bulkexport av all 
information 
som rör 
underleverantör
er är fullt 
operativt och 
tillgängligt för 
allmänheten. 

  
  

KVARTA
L 4 

2022  

EPS-systemets funktioner som möjliggör bulkexport och 
sökmöjligheter för all information som rör underleverantörer 
fungerar fullt ut och fungerar innan den första 
betalningsansökan lämnas in inom ramen för återhämtnings- 
och resiliensplanen. 
Delmålet nås när den nya funktionen, efter en testkörning, har 
aktiverats och uppgifterna är tillgängliga och åtkomliga för 
allmänheten genom de nya funktionerna på EPS-hemsidan. 

199 

C9.R11 Utveckling 
av det elektroniska 
systemet för 
offentlig 
upphandling (EPS) 

Milstolpe 

EPS-funktionerna 
som möjliggör 
strukturerad 
sökning och 
massexport av 

Alla uppgifter 
om 
meddelanden 
om tilldelning av 
kontrakt från 

   
KVARTA
L 1 

2023 

Alla uppgifter som avses i delmål 197 och som rör meddelanden 
om tilldelning av kontrakt retroaktivt från och med den 1 januari 
2014 ska göras tillgängliga för sökning och bulkexport i EPS och 
göras tillgängliga för allmänheten i enlighet med de kriterier 
som anges i delmålen 197 och 198. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

för att öka insynen uppgifter om 
tilldelning av 
kontrakt från och 
med den 1 januari 
2014 är 
tillgängliga för 
allmänheten. 

den 1 januari 
2014 görs 
tillgängliga för 
sökning och 
bulkexport i 
EPS-systemet. 

Delmålet ska anses vara nått när de tillhörande uppgifterna är 
tillgängliga och tillgängliga för allmänheten på EPS-hemsidan. 

200 

C9.R12 
Resultatmätningsra
m för offentlig 
upphandling 

Milstolpe 

Inrättande av en 
resultatmätningsr
am för offentlig 
upphandling 
 

Antagande av 
ett 
regeringsbeslut 
om inrättande 
av en ram för 
resultatmätning 
för att bedöma 
effektiviteten 
och 
kostnadseffektiv
iteten i 
offentliga 
upphandlingar 
och orsakerna 
till den 
begränsade 
konkurrensen i 
de sektorer som 
påverkas mest 
av den låga 
konkurrensnivå
n 

   
KVARTA

L 3 
2022 

Antagande av ett regeringsbeslut före inlämnandet av den 
första betalningsansökan enligt återhämtnings- och 
resiliensplanen om inrättande av en ram för resultatmätning för 
att bedöma effektiviteten och kostnadseffektiviteten i offentliga 
upphandlingar med effektivt deltagande av oberoende icke-
statliga organisationer och oberoende experter på offentlig 
upphandling. 
I beslutet ska det fastställas åtminstone i) urvalskriterierna för 
oberoende icke-statliga organisationers deltagande, vilka ska 
vara desamma som de som anges under delmål 201, II) 
urvalskriterierna för oberoende experter på offentlig 
upphandling. III) De utvalda icke-statliga organisationernas och 
de oberoende experternas uppgifter och roller. IV) Ett åtagande 
om årligt offentliggörande av resultaten av 
resultatmätningsramen. V) Minimikrav avseende innehållet i 
ramen för resultatmätning. 

201 

C9.R12 
Resultatmätningsra
m för offentlig 
upphandling 

Milstolpe  

Idrifttagande av 
en 
resultatmätningsr
am för offentlig 
upphandling  

Införande av en 
ram för 
resultatmätning 
som bedömer 
effektiviteten 

   
KVARTA

L 4 
2022 

Idrifttagande före inlämnandet av den första betalningsansökan 
enligt återhämtnings- och resiliensplanen av en 
resultatmätningsram som ska utarbetas i syfte att användas 
regelbundet, med deltagande av oberoende icke-statliga 
organisationer och oberoende experter på offentlig upphandling 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

och 
kostnadseffektiv
iteten i 
offentliga 
upphandlingar 
och orsakerna 
till den 
begränsade 
konkurrensen i 
de sektorer som 
påverkas mest 
av den låga 
konkurrensnivå
n.  

för att bedöma effektiviteten och kostnadseffektiviteten i 
offentliga upphandlingar och de möjliga skälen till och 
effekterna av offentliga upphandlingsförfaranden som leder till 
gemensamma anbud.  
Ramen för resultatmätning ska särskilt möjliggöra en årlig analys 
av i) andelen misslyckade förfaranden för offentlig upphandling 
och deras orsaker, ii) andelen (mätt i förhållande till både antal 
och värde) av kontrakt som i sin helhet annulleras under 
kontraktets fullgörande, iii) andelen förseningar i kontraktets 
slutförande, iv) andelen kostnadsöverskridanden (inklusive 
deras andel och volym), v) andelen tilldelade 
upphandlingskontrakt där hela livscykeln eller 
livscykelkostnaden uttryckligen beaktas, vi) andelen 
framgångsrika mikro- och småföretag i offentliga upphandlingar, 
beaktade mellan sektorer och per berörd sektor (baserat på 
CPV-avdelningar och CPV-grupper). vii) Värdet av förfaranden 
för offentlig upphandling med ett enda anbud som finansieras 
med nationella medel och unionsstöd separat och/eller 
bådadera och hur detta värde jämförs med det totala värdet av 
offentliga upphandlingsförfaranden som finansieras med 
nationella medel och unionsstöd separat och/eller båda.  
Analysen ska utföras av den ansvariga avdelningen vid 
ministeriet med ansvar för offentlig upphandling, med fullt och 
effektivt deltagande av utvalda oberoende icke-statliga 
organisationer och oberoende experter på offentlig 
upphandling. Resultatet av denna analys ska offentliggöras 
senast den 28 februari varje år på webbplatsen för det 
elektroniska systemet för offentlig upphandling (EPS). För 
analysen av detta och andra frågor av betydelse för marknaden 
för offentlig upphandling, såsom den typ av förfarande för 
offentlig upphandling som används, ska ramen för 
resultatmätning omfatta definitionen av relevanta indikatorer 
och, i den mån det är relevant, förlita sig på de uppgifter som 
finns tillgängliga i rapporteringsverktyget för ett enda anbud 
(delmål 195) och särskilt analysera de berörda tjänsterna och 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

produkterna, de berörda sektorerna och upphandlande 
myndigheterna. 
Urvalet av oberoende icke-statliga organisationer ska grundas 
på ett öppet, transparent och icke-diskriminerande 
urvalsförfarande baserat på objektiva kriterier som rör 
sakkunskap och meriter. Urvalskriterierna ska avse styrkt 
sakkunskap, professionellt anseende och tillräckligt lång 
kontrollerbar verksamhet som är relevant för offentlig 
upphandling samt oberoende av politiska partiers inflytande. 
Delmålet ska anses vara nått när den detaljerade 
dokumentationen av ramen för resultatmätning och dess årliga 
användning – i enlighet med beskrivningen ovan – har godkänts 
av regeringen, det tillhörande regeringsbeslutet har trätt i kraft 
och resultatmätningsramen har utarbetats med deltagande av 
utvalda oberoende icke-statliga organisationer och oberoende 
experter på offentlig upphandling, och är fullt operativ. 

202 

C9.R12 
Resultatmätningsra
m för offentlig 
upphandling 

Milstolpe 

Första årliga 
analys som 
genomförts inom 
ramen för 
resultatmätningsr
amen för offentlig 
upphandling 

Offentliggörand
e av den första 
årliga analysen 
av effektiviteten 
och 
kostnadseffektiv
iteten i 
offentliga 
upphandlingar 
och orsakerna 
till den 
begränsade 
konkurrensen i 
de sektorer som 
drabbats 
hårdast av den 
låga 
konkurrensnivå
n under 2022  

   
KVARTA

L 1 
2023 

Den ansvariga avdelningen vid ministeriet med ansvar för 
offentlig upphandling ska genomföra den första årliga analysen i 
enlighet med delmål 201 för år 2022 med effektivt och 
fullständigt deltagande av utvalda oberoende icke-statliga 
organisationer och oberoende experter på offentlig 
upphandling, och resultaten av denna bedömning ska 
offentliggöras på webbplatsen för det elektroniska systemet för 
offentlig upphandling (EPS).  
Det ska finnas lämpliga förfaranden för att säkerställa att årliga 
analyser för de följande åren utarbetas och görs tillgängliga för 
allmänheten. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

203 

C9.R13 
Handlingsplan för 
att öka 
konkurrensen vid 
offentlig 
upphandling 

Milstolpe  

Antagande av en 
handlingsplan för 
att öka 
konkurrensen 
inom offentlig 
upphandling  

Offentliggörand
e av den 
handlingsplan 
som regeringen 
antagit 

   
KVARTA

L 1 
2023 

Regeringen ska anta och offentliggöra en omfattande 
handlingsplan för att förbättra konkurrensnivån vid offentlig 
upphandling. 
Åtgärderna i handlingsplanen ska baseras på följande: (i) en 
bedömning av god praxis för att underlätta konkurrensen på 
området för offentlig upphandling (med beaktande av all 
information som härrör från relevanta korrigerande åtgärder 
enligt förordning (EU, Euratom) 2020/2092 och genomförandet 
av regeringsdekret 63/2022 (II). 28)). II) De första resultaten av 
resultatmätningsramen (milstolpe 201) och förslag som 
utarbetats på grundval av den för att underlätta konkurrensen 
vid offentlig upphandling. och iii) tillgängliga resultat, beslut och 
rekommendationer i integritetsmyndighetens 
integritetsrapporter om offentlig upphandling (delmål 161) som 
är relevanta för konkurrens vid offentlig upphandling. Åtgärder 
som grundar sig på led iii ska främja och effektivisera 
integritetskontrollerna vid offentlig upphandling. 
Handlingsplanen ska i) fastställa specifika och mätbara mål som 
ska uppnås varje år, II) fastställa åtgärder som är relevanta för 
att uppnå de relaterade målen, fastställa exakta tidsfrister för 
genomförandet av åtgärderna och fastställa relevanta 
indikatorer för varje åtgärd för att övervaka hur genomförandet 
fortskrider, IV) Ange den relevanta myndighet eller institution 
som ansvarar för genomförandet av varje åtgärd. (v) inrätta en 
övervakningsmekanism för att bedöma framstegen när det 
gäller att uppnå målen i handlingsplanen, vi) Infoga en särskild 
bestämmelse om att årligen se över handlingsplanen och vid 
behov revidera den. VII) se till att en årlig lägesrapport om 
genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen eller dess 
översyner offentliggörs utan dröjsmål. 
Åtgärdernas innehåll kan ändra den rättsliga miljön och införa 
ändringar av praxis för offentlig upphandling, såsom tillämpade 
standardvillkor eller kontraktsklausuler.  
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

204 

C9.R13 
Handlingsplan för 
att öka 
konkurrensen vid 
offentlig 
upphandling 

Milstolpe 

Översyn av 
handlingsplanen 
för att öka 
konkurrensen vid 
offentlig 
upphandling efter 
den första årliga 
översynen 

Den första årliga 
översynen av 
handlingsplanen 
antas och 
offentliggörs 

   
KVARTA

L 1 
2024 

Regeringen ska anta och offentliggöra den reviderade 
handlingsplanen efter den första årliga översynen, resultaten av 
översynen samt ett dokument med en lägesrapport om 
genomförandet av var och en av åtgärderna i handlingsplanen. 
Den reviderade handlingsplanen ska tydligt och i detalj ange 
vilka åtgärder som ska vidtas (och av vilken myndighet) för att 
genomföra de åtgärder som inte har genomförts och ta hänsyn 
till integritetsmyndighetens slutsatser, beslut och 
rekommendationer (i förekommande fall för att öka 
konkurrensen vid offentlig upphandling). 

205 

C9.R14 Utbildning 
och stödprogram 
för upphandling av 
mikroföretag samt 
små och 
medelstora företag 
för att underlätta 
deras deltagande i 
offentliga 
upphandlingsförfar
anden 

Milstolpe 

Lansering av ett 
utbildningsprogra
m för att 
underlätta 
mikroföretags och 
små och 
medelstora 
företags 
deltagande i 
offentliga 
upphandlingsförfa
randen 

Lansering av 
ordningen 

   
KVARTA

L 2 
2023 

Lansering av ett utbildningsprogram med kapacitet att 
tillhandahålla kostnadsfri utbildning till minst 2 200 
mikroföretag samt små och medelstora företag (med särskild 
inriktning på mikroföretag och små företag) baserat på 
nyutvecklade utbildningar och e-lärandematerial. Utvecklingen 
av utbildningssystemet ska samordnas av det ministerium som 
ansvarar för offentlig upphandling.  
Utbildningen ska ge den viktigaste teoretiska och praktiska 
informationen om hur mikroföretag och små och medelstora 
företag framgångsrikt kan förbereda och delta i förfaranden för 
offentlig upphandling. Utbildningsmaterialet ska särskilt omfatta 
effektiv användning av rättsmedel och de särdrag som uppstår 
vid fullgörandet av ett offentligt kontrakt. 
Det ska säkerställas att antalet deltagare i utbildning från ett 
enda företag är begränsat. 
En onlineregistreringsmekanism ska inrättas för utbildningarna 
och för att få tillgång till e-lärandekurser. Det ska säkerställas att 
deltagandet övervakas med hjälp av inloggningsuppgifter från 
onlinesystemet och testfrågor som ska besvaras under 
sessionerna. Ministeriet med ansvar för offentlig upphandling 
ska också se till att intresserade mikroföretag och små och 
medelstora företag också kan registrera sig för e-
postmeddelanden om kommande utbildningstillfällen med 
uppgifter om kursinnehåll och registreringsförfarande. 
Det ska säkerställas att i) mikroföretags och små och medelstora 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

företags deltagande kontinuerligt övervakas, ii) att det finns en 
databas över deltagarna, iii) att det inrättas en 
uppföljningsmekanism som gör det möjligt för alla deltagare att 
ge återkoppling om utbildningens och utbildningsmaterialets 
effektivitet och användbarhet.  

206 

C9.R14 Utbildning 
och stödprogram 
för upphandling av 
mikroföretag samt 
små och 
medelstora företag 
för att underlätta 
deras deltagande i 
offentliga 
upphandlingsförfar
anden 

Mål  

Antal 
mikroföretag 
samt små och 
medelstora 
företag som fått 
utbildning i 
offentlig 
upphandling 

 Antal 0 1 000 
KVARTA

L 1 
2024 

Målet ska anses vara uppfyllt när företrädare för minst 1 000 
mikroföretag samt små och medelstora företag framgångsrikt 
har slutfört minst en av utbildningarna eller e-lärandekurserna, 
vilket verifierats genom loggarna för utbildning eller e-lärande 
inom utbildningsprogrammet i enlighet med kraven i delmål 
205.  

207 

C9.R14 Utbildning 
och stödprogram 
för upphandling av 
mikroföretag samt 
små och 
medelstora företag 
för att underlätta 
deras deltagande i 
offentliga 
upphandlingsförfar
anden 

Mål  

Sammanlagt antal 
mikroföretag 
samt små och 
medelstora 
företag som har 
fått utbildning om 
offentlig 
upphandling   
praxis  

 Antal 1 000 2 200 
KVARTA

L 2 
2026 

Målet ska anses vara uppfyllt om företrädare för minst 
ytterligare 1 200 mikroföretag samt små och medelstora företag 
(dvs. totalt 2 200 mikroföretag samt små och medelstora 
företag) har slutfört minst en av utbildningarna eller e-
lärandekurserna, vilket verifierats genom loggen för utbildning 
eller e-lärande inom utbildningsprogrammet i enlighet med de 
krav som anges i delmål 205.  

208 

C9.R14 Utbildning 
och stödprogram 
för upphandling av 
mikroföretag samt 
små och 
medelstora företag 
för att underlätta 
deras deltagande i 

Milstolpe 

Utvärdering av 
utbildningsprogra
mmet för att 
underlätta 
mikroföretags och 
små och 
medelstora 
företags 

Den slutliga 
utvärderingsrap
porten 
offentliggörs 

   
KVARTA

L 2 
2026 

En slutlig utvärderingsrapport ska göras tillgänglig för 
allmänheten med en utvärdering av utbildningsåtgärdens 
ändamålsenlighet och effektivitet, särskilt genom i) en 
bedömning av utbildningsprogrammets resultat, ii) en 
bedömning av tillvaratagna erfarenheter och hur framtida 
utbildningsprogram skulle kunna förbättras, och iii) utvärdering 
av programmets långsiktiga effekter på framför allt 
mikroföretags och små företags deltagande i offentliga 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

offentliga 
upphandlingsförfar
anden 

deltagande i 
offentliga 
upphandlingsförfa
randen 

upphandlingsförfaranden. Utvärderingen ska också ta hänsyn till 
återkopplingen från deltagarna i de utbildningar som samlats in 
genom uppföljningsmekanismen. 

209 

C9.R14 Utbildning 
och stödprogram 
för upphandling av 
mikroföretag samt 
små och 
medelstora företag 
för att underlätta 
deras deltagande i 
offentliga 
upphandlingsförfar
anden 

Milstolpe 

Inrättande av ett 
stödsystem för att 
kompensera för 
kostnader som 
mikroföretag och 
små och 
medelstora 
företag ådrar sig 
vid deltagande i 
offentlig 
upphandling.  Lansering av 

ordningen 
   

KVARTA
L 1 

2023 

Det ska inrättas ett stödsystem som ger en schablonersättning – 
baserad på objektiva, icke-diskriminerande och transparenta 
urvalskriterier – som ska betalas direkt till mikroföretag och små 
och medelstora företag (med särskild inriktning på mikroföretag 
och små företag) för deras kostnader i samband med 
deltagande i offentliga upphandlingsförfaranden för att 
underlätta deras deltagande i offentlig upphandling och minska 
inträdeshindren. Det ekonomiska stödet inom ramen för 
stödsystemet ska särskilt täcka kostnaderna för att anlita en 
ackrediterad konsult för offentlig upphandling, men ska inte 
täcka företagets samtliga kostnader för deltagande i ett 
förfarande för offentlig upphandling. 
Endast mikroföretag samt små och medelstora företag ska vara 
berättigade till stöd om de i) lämnat ett giltigt anbud i ett 
förfarande för offentlig upphandling (dvs. anbudsgivare som har 
lämnat in fullständiga anbudsunderlag för ett anbudsförfarande 
som uppfyller både uteslutnings- och urvalskriterierna) och ii) 
inte har deltagit i ett annat förfarande för offentlig upphandling 
under de tolv månader som föregår inlämningen av anbudet i 
förfarandet för offentlig upphandling. 
Antalet ansökningar om stöd från ett enskilt företag ska vara 
begränsat. 

210 

C9.R14 Utbildning 
och stödprogram 
för upphandling av 
mikroföretag samt 
små och 
medelstora företag 
för att underlätta 
deras deltagande i 
offentliga 

Milstolpe 

Genomförande av 
en 
halvtidsutvärderin
g av 
stödordningens 
mervärde och 
effektivitet 

Den slutliga 
utvärderingsrap
porten för 
halvtidsutvärder
ingen görs 
tillgänglig för 
allmänheten. 

   
KVARTA

L 3 
2024 

En utvärderingsrapport efter halva tiden om stödsystemets 
mervärde och effektivitet ska offentliggöras.  
Utvärderingen ska särskilt grundas på följande: i) intresse för det 
ekonomiska stödet (deltagande i programmet), ii) den vinnande 
andelen mikroföretag samt små och medelstora företag som har 
deltagit i programmet i förfaranden för offentlig upphandling 
och iii) återkoppling från mikroföretag samt små och medelstora 
företag som fått stöd. Utvärderingen ska också analysera inom 
vilka sektorer de deltagande företagen är verksamma och om 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

upphandlingsförfar
anden 

dessa motsvarar de sektorer där deltagandet av mikroföretag 
samt små och medelstora företag i allmänhet är lågt.  
Halvtidsutvärderingen ska innehålla en analys av huruvida 
företag inom andra sektorer ska vara särskilt inriktade på 
särskild kommunikationsverksamhet för att öka medvetenheten 
om programmet och huruvida genomförandet av programmet 
ska ändras mot bakgrund av analysresultaten. 

211 

C9.R14 Utbildning 
och stödprogram 
för upphandling av 
mikroföretag samt 
små och 
medelstora företag 
för att underlätta 
deras deltagande i 
offentliga 
upphandlingsförfar
anden 

Mål  

Antal 
mikroföretag 
samt små och 
medelstora 
företag som har 
fått engångsstöd 
för 
kostnadsersättnin
g vid offentlig 
upphandling  

  Antal 0 1 800 
KVARTA

L 2 
2026 

Målet uppnås när minst 1 800 företag som deltar i offentliga 
upphandlingar som anbudsgivare har fått ersättning för sina 
tillhörande kostnader inom ramen för stödordningen i enlighet 
med kraven i delmål 209, vilket framgår av de officiella 
betalningarna och räkenskaperna för den myndighet som 
förvaltar stödordningen.  

212 

C9.R14 Utbildning 
och stödprogram 
för upphandling av 
mikroföretag samt 
små och 
medelstora företag 
för att underlätta 
deras deltagande i 
offentliga 
upphandlingsförfar
anden 

Milstolpe 

Slutförande av 
den slutliga 
utvärderingen av 
stödordningens 
mervärde och 
effektivitet 

Den slutliga 
utvärderingsrap
porten 
offentliggörs 

   
KVARTA

L 2 
2026 

En slutlig utvärderingsrapport om stödordningens mervärde och 
effektivitet ska offentliggöras.  
Utvärderingen ska särskilt baseras på i) intresset för det 
ekonomiska stödet (deltagande i programmet), ii) andelen 
vinnande mikroföretag och små och medelstora företag som har 
deltagit i stödsystemet i förfaranden för offentlig upphandling 
och iii) återkoppling från mikroföretag och små och medelstora 
företag som har fått stöd. Utvärderingen ska också analysera 
inom vilka sektorer de deltagande företagen är verksamma och 
om dessa motsvarar de sektorer där deltagandet av 
mikroföretag samt små och medelstora företag i allmänhet är 
lågt. 

213 C9.R15 Stärka det 
nationella rättsliga 
rådets roll och 
befogenheter för 
att uppväga 

Milstolpe Ikraftträdande av 
lagändringar för 
att stärka det 
nationella 
domarrådets roll 

Bestämmelse i 
lagändringarna 
som anger när 
de träder i kraft 

   KVARTA
L 1 

2023 Innan den första betalningsansökan lämnas in inom ramen för 
återhämtnings- och resiliensplanen ska lagändringar träda i kraft 
och börja tillämpas för att säkerställa att det nationella rättsliga 
rådets (NJC) roll och befogenheter stärks för att effektivt 
uppväga befogenheterna för ordföranden för Nationella 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

befogenheterna 
för ordföranden för 
Nationella 
domstolsverket  

samtidigt som 
dess oberoende 
skyddas 

domstolsverket (Nationella domstolsverket).  
 
Lagändringarna ska  
a) införa starkare befogenheter för NJC så att den effektivt kan 

utöva sin konstitutionella roll när det gäller att övervaka 
domstolarnas centrala förvaltning, samtidigt som rådets 
oberoende upprätthålls på grundval av att dess ledamöter 
väljs av domare.  

 
När det gäller enskilda beslut ska lagändringarna säkerställa 
att NJC avger ett motiverat bindande yttrande i följande 
frågor:  
(i) att ordföranden för Nationella domstolsrådet 

ogiltigförklarar utnämningsförfarandena för 
domar- och domstolstjänster när det finns minst 
en behörig kandidat som har fått stöd av domarna 
i den berörda domstolen.  

(ii) överföring av domare, inklusive förordnande, till 
en annan domstol av ordföranden för Nationella 
domstolsrådet som avses i avsnitten 27, 27/A, 31 
och 32 i lag CLXII från 2011, med undantag för 
utstationeringar till NOJ.  

(iii) nationella domstolsmyndighetens ordförande 
avsätter domare utan deras samtycke från den 
domarpool som handlägger särskilda mål, 
inbegripet förvaltningsmål.  

(iv) kandidaternas lämplighet för ämbetet som 
ordförande och vice ordförande för Nationella 
domstolsrådet, som kan föreslås av republikens 
president respektive ordföranden för Nationella 
domstolsrådet. lämplighetskriterierna, däribland 
oberoende, opartiskhet, redbarhet och integritet, 
ska fastställas i lag. Lagändringarna ska säkerställa 
att de kandidater som NJC finner olämpliga har 
tillgång till en påskyndad rättslig prövning inför 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

behörig domstol. 
 

När det gäller förordningar ska lagändringarna säkerställa 
att NJC avger ett motiverat bindande yttrande i följande 
frågor: 
(i) poängsystemet för bedömning av ansökningar om 

domartjänster inom den rättsliga ramen.  
(ii) detaljerade villkor för beviljande av bonusar och 

andra förmåner till domare och domstolschefer.  
(iii) bestämmelser om utbildningssystemet för 

domare.  
(iv) datablad och metoder för bedömning av 

domarnas arbetsbörda samt fastställande av ”den 
nationella arbetsbördan för tvistemål och 
rättsvårdsärenden, uppdelade efter domstolsnivå 
och typ av mål”.  

(v) antalet domartjänster i varje domstol inom den 
ram som fastställs i den årliga budgeten, inklusive 
Kúria, och deras avdelningar.  

 
b) fastställa NJC:s rätt att få tillgång till alla handlingar, all 

information och alla uppgifter (inklusive personuppgifter) 
som rör domstolarnas förvaltning. Dessutom ska det i 
lagändringarna föreskrivas att NJC ska fastställa strukturen 
för halvårsrapporten från ordföranden för NOJ. 

 
c) förse NJC med rättskapacitet och självständighet vid 

utbetalning av sin budget och se till att NJC har tillräckliga 
resurser, inbegripet personal och kontor, för att utföra sina 
uppgifter på ett effektivt sätt. I lagändringarna ska även 
föreskrivas att domarledamöter, för att utföra sina uppgifter 
i NJC, ska ha rätt att entledigas från sin dömande 
verksamhet i den mån regiondomstolarnas ordförande 
(törvényszék) fråntas sin dömande funktion. 
Lagstiftningsändringarna ska föreskriva att domarledamöter 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

i NJC inte kan återväljas utom för nästa mandatperiod, att 
domarledamöterna i NJC sinsemellan ska välja ordföranden 
för NJC och att domstolsordförande och vice ordförande 
som ledamöter i NJC inte får delta i överläggningarna och 
omröstningen i frågor som rör deras administrativa 
verksamhet. 

 

d) fastställa rätten för NJC att vända sig till behörig domstol 
och författningsdomstolen för att försvara sina rättigheter 
och hävda sina rättigheter. 

 

e) införa en skyldighet att samråda med NJC om 
lagstiftningsförslag som påverkar rättsväsendet och rätten 
att föreslå regeringen att ta initiativ till ny lagstiftning i 
samma frågor. 

 

f) i lagen fastställa icke skönsmässiga regler för utnämning av 
tillförordnade domstolsordförande genom en i förväg 
fastställd tjänsteordning inom en domstol enligt följande: i) I 
avsaknad av en domstolsordförande utövas ordförandens 
befogenheter av vice ordföranden. II) i avsaknad av vice 
ordförande utövas ordförandens befogenheter av chefen 
för en avdelning med domare med längst ämbetstid som 
domare. III) i avsaknad av en avdelningschef utövas 
ordförandens befogenheter av den domare som har längst 
ämbetstid som domare. 

 

g) förbjuda Nationella domstolsmyndighetens ordförande att 
återintegrera domare, efter deras utstationering, till en 
högre domstolsinstans än den där de dömde innan de 
förordnade om uppehållande av annan tjänst. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

214 C9.R16 
Förstärkning av 
Högsta domstolens 
(Kúria) rättsliga 
oberoende 

Milstolpe Ikraftträdande av 
ändringar för att 
stärka Högsta 
domstolens 
oberoende 

Antagna och 
effektiva 
ändringar av 
bestämmelsern
a om val av 
Högsta 
domstolens 
ordförande, 
systemet för 
tilldelning av 
mål och Högsta 
domstolens 
funktionssätt 

   KVARTA
L 1 

2023 Före inlämnandet av den första betalningsansökan inom ramen 
för återhämtnings- och resiliensplanen:  
a) lagändringar ska träda i kraft och börja tillämpas, vilket ska 

ändra bestämmelserna om val av Högsta domstolens 

ordförande för att säkerställa att i) kandidaterna har minst 

fem års erfarenhet som domare, II) Kúrias president kan 

inte omväljas. III) NJC avger ett motiverat och bindande 

yttrande om kandidaternas lämplighet till ämbetet som 

högsta domstolens ordförande som kan föreslås av 

republikens president. Lämplighetskriterierna, däribland 

oberoende, opartiskhet, redbarhet och integritet, ska 

fastställas i lag. Lagändringarna ska säkerställa att de 

kandidater som NJC finner olämpliga har tillgång till en 

påskyndad rättslig prövning inför behörig domstol. 

 

b) lagändringar och andra ändringar av Kúrias regler för 

fördelning av mål ska träda i kraft och börja tillämpas, vilket 

ska säkerställa att i) elektroniskt arkiverade ärenden 

tilldelas ett ärendenummer utan mänsklig medverkan, II) 

mål fördelas på avdelningar enligt på förhand fastställda 

objektiva kriterier. III) den avdelning som prövar målet ska 

vara sammansatt enligt en i förväg föreskriven algoritm, IV) 

Parterna i målet kan på grundval av handlingarna i målet 

kontrollera om reglerna för fördelning av mål har tillämpats 

korrekt. V) Kúrias domarråd och domaravdelningar 

(kollégium) avger ett bindande yttrande om systemet för 

fördelning av mål. 

 

c) lagändringar ska träda i kraft och börja tillämpas, vilka ska 
ändra bestämmelserna om Kúrias funktionssätt genom att  
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

(i) stärka befogenheterna för Högsta domstolens 
domarråd och berörda domaravdelningar 
(”kollégium”), särskilt genom att se till att de 
avger ett bindande yttrande om  
(a) kandidater till tjänsten som ordförande och 

vice ordförande för domaravdelningar, 
ordförande för domare och Kúrias 
generalsekreterare. 

(b) utstationeringar till Kúria. 
(ii) avskaffa möjligheten för ledamöter i 

författningsdomstolen att bli domare och sedan 
utnämnas till Högsta domstolen utan att följa det 
normala ansökningsförfarandet, 

(iii) se till att NJC avger ett motiverat bindande 
yttrande om kandidaternas lämplighet för 
tjänsten som vice ordförande för Högsta 
domstolen, vilket kan föreslås av Högsta 
domstolens ordförande. Lämplighetskriterierna, 
däribland oberoende, opartiskhet, redbarhet och 
integritet, ska fastställas i lag. Lagändringarna ska 
säkerställa att kandidater som NJC finner 
olämpliga har tillgång till en påskyndad rättslig 
prövning inför behörig domstol. 

(iv) se till att NJC:s stärkta befogenheter enligt delmål 
213 också gäller för Högsta domstolens 
ordförande när han agerar som 
tillsättningsmyndighet (i enlighet med lag CLXII 
från 2011). 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

215 C9.R17 
Avskaffande av 
hinder för begäran 
om 
förhandsavgörande 
till Europeiska 
unionens domstol 
 

Milstolpe Ikraftträdande av 
lagändringar för 
att undanröja 
hinder för 
begäran om 
förhandsavgörand
e till Europeiska 
unionens domstol 

Bestämmelse i 
lagändringarna 
som anger när 
de träder i kraft   

   KVARTA
L 1 

2023 Innan den första betalningsansökan inom ramen för 
återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in ska lagändringar 
träda i kraft och börja tillämpas för att säkerställa att  
i) 666 § och följande paragrafer i straffprocesslagen ändras för 

att avskaffa möjligheten för Kúria att pröva lagenligheten av en 

domares beslut att begära förhandsavgörande från Europeiska 

unionens domstol, och ii) § 490 i straffprocesslagen om 

vilandeförklaring av förfarandet ändras för att undanröja alla 

hinder för en domstol att begära förhandsavgörande i enlighet 

med artikel 267 FEUF. 

216 C9.R18 Reform av 
författningsdomsto
lens prövning av 
slutliga domar 

Milstolpe Ikraftträdande av 
lagändringar för 
att ta bort 
möjligheten för 
offentliga 
myndigheter att 
överklaga slutliga 
beslut till 
författningsdomst
olen 

Bestämmelse i 
lagändringarna 
som anger när 
de träder i kraft   

      KVARTA
L 1 

2023 Innan den första betalningsansökan lämnas in inom ramen för 

återhämtnings- och resiliensplanen ska lagändringar träda i kraft 

och börja tillämpas för att säkerställa att den möjlighet som 

infördes 2019 genom ändring av avsnitt 27 i lag CLI från 2011 för 

offentliga myndigheter att överklaga slutliga rättsliga avgöranden 

till författningsdomstolen tas bort. 

217 

C9.R19 Förstärkta 
rättsliga 
bestämmelser om 
genomförande, 
övervakning, 
revision och 
kontroll för att 
garantera en sund 
användning av 
unionsstödet 

Milstolpe  

Rättsligt mandat 
för 
genomförande, 
revision och 
kontroll av 
återhämtnings- 
och 
resiliensplanen 

Ikraftträdande 
av 
regeringsdekret
et om roller och 
ansvarsområde
n för de organ 
som deltar i 
genomförandet, 
revisionen och 
kontrollen av 
Ungerns 
återhämtnings- 
och 

   

KVARTA
L 3 

2022 

Ikraftträdande av regeringsdekretet om fastställande av det 
rättsliga mandatet för de organ som deltar i genomförandet, 
revisionen och kontrollen av genomförandet av återhämtnings- 
och resiliensplanen i Ungern innan den första betalningsansökan 
enligt återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in. 
I dekretet anges åtminstone dessa organs uppgifter och 
ansvarsområden för att säkerställa a) insamling och 
tillförlitlighet av uppgifter kopplade till och övervakning av 
uppnåendet av delmål och mål, (b) att det finns detaljerade 
förfaranden för upprättande av och tillförlitlighet hos 
förvaltningsförklaringar, revisionssammanfattningar och 
betalningsansökningar. (c) att det finns nödvändiga förfaranden 
för att samla in och lagra uppgifter om slutmottagare, 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

resiliensplan entreprenörer, underleverantörer och verkliga huvudmän i 
enlighet med artikel 22 i förordning (EU) 2021/241 om 
inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens. (d) att 
reglerna om intressekonflikter är tillämpliga på all personal som 
deltar i genomförandet, inbegripet förberedande åtgärder, 
kontroll (inbegripet interna och externa utvärderare i 
förfaranden för offentlig upphandling) och revision av planen för 
återhämtning och resiliens och på alla slutmottagare, 
upphandlande myndigheter, entreprenörer, underleverantörer 
och konsultföretag som deltar i projektförberedelser och 
projektgenomförande. (e) att reglerna om intressekonflikter 
uttryckligen tar upp situationer som inbegriper 
familjeförhållanden, känslomässiga förhållanden, politisk eller 
nationell koppling, ekonomiskt intresse eller något annat direkt 
eller indirekt personligt intresse som kan uppfattas som en 
intressekonflikt i enlighet med artikel 61 i förordning (EU, 
Euratom) 2018/1046 och kommissionens tillkännagivande om 
detta (Vägledning om undvikande och hantering av 
intressekonflikter enligt budgetförordningen [C 121/01]). f) Alla 
personer enligt led d ska vara skyldiga att från fall till fall avge en 
förklaring om att det inte föreligger någon intressekonflikt om 
de deltar i beslutsfattandet om enskilda projekt (särskilt beslut 
om stödberättigande, riskbedömning, urval av projekt, 
mellanliggande och slutliga kontrollförfaranden, hantering av 
oriktigheter och revisionsrelaterade beslut), som ska lagras i 
minst 5 år. (g) att sanningshalten i intresseförklaringarna 
kontrolleras regelbundet och effektivt och att resultaten av 
dessa kontroller lagras i minst fem år. (h) att regelbunden och 
effektiv tillsyn över personal i känsliga befattningar (såsom 
hantering av oriktigheter, kontroller och riskbedömning) 
fastställs och att regelbunden rotation av personal i dessa 
befattningar säkerställs på grundval av en metod som ska börja 
tillämpas senast den 31 mars 2023, (i) att anbudsgivare inte får 
delta i anbud i förfaranden för offentlig upphandling om 
intressekonflikter som är relevanta för dem i det specifika 



 

169 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

anbudet fastställs. 

218 

C9.R19 Förstärkta 
rättsliga 
bestämmelser om 
genomförande, 
övervakning, 
revision och 
kontroll för att 
garantera en sund 
användning av 
unionsstödet 

Milstolpe 

Ändring av de 
rättsliga 
bestämmelserna 
om 
genomförande, 
övervakning, 
kontroll och 
revision av de 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfonde
rna och fonderna 
enligt förordning 
(EU) 2021/1060 i 
Ungern 

Bestämmelse i 
regeringsdekret
en om 
genomförande, 
övervakning, 
kontroll och 
revision av de 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfon
derna och 
fonderna enligt 
förordning (EU) 
2021/1060 i 
Ungern om 
ikraftträdande 

   

KVARTA
L 3 

2022 

Ikraftträdandet av ändringen av regeringsdekreten om 
genomförande, övervakning, kontroll och revision av de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna enligt förordning 
(EU) nr 1303/2013 och fonderna enligt förordning (EU) 
2021/1060 i Ungern före inlämnandet av den första 
betalningsansökan inom ramen för återhämtnings- och 
resiliensplanen. Ändringarna ska åtminstone säkerställa 
följande: a) Införande av regler och förfaranden som gör det 
effektivare att förebygga, upptäcka och korrigera 
intressekonflikter. (b) att reglerna om intressekonflikter ska 
tillämpas på all personal som deltar i genomförandet, inbegripet 
förberedande åtgärder, kontroll (inbegripet interna och externa 
utvärderare i förfaranden för offentlig upphandling) och revision 
av ovannämnda fonder och på alla stödmottagare och 
slutmottagare, upphandlande myndigheter, entreprenörer, 
underleverantörer samt konsultföretag som deltar i 
utarbetandet och genomförandet av projekt. c) att reglerna om 
intressekonflikter uttryckligen tar upp situationer som 
inbegriper familjeförhållanden, känslomässiga förhållanden, 
politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller något 
annat direkt eller indirekt personligt intresse som kan uppfattas 
som en intressekonflikt i enlighet med artikel 61 i förordning 
(EU, Euratom) 2018/1046 och kommissionens tillkännagivande 
om detta (Vägledning om undvikande och hantering av 
intressekonflikter enligt budgetförordningen [C 121/01]). d) Alla 
personer enligt led b ska vara skyldiga att från fall till fall avge en 
förklaring om att det inte föreligger någon intressekonflikt om 
de deltar i beslutsfattandet om enskilda projekt (särskilt beslut 
om stödberättigande, riskbedömning, urval av projekt, 
mellanliggande och slutliga kontrollförfaranden, hantering av 
oriktigheter och revisionsrelaterade beslut), som ska lagras i 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

minst fem år. (e) att sanningshalten i intresseförklaringarna 
kontrolleras regelbundet och effektivt och att resultaten av 
dessa kontroller lagras i minst fem år. (f) att regelbunden och 
effektiv tillsyn över personal i känsliga befattningar (såsom 
hantering av oriktigheter, kontroller och riskbedömning) 
fastställs och att regelbunden rotation av personal i dessa 
befattningar säkerställs på grundval av en metod som ska börja 
tillämpas senast den 31 mars 2023. (g) att anbudsgivare inte får 
delta i anbud i förfaranden för offentlig upphandling om 
intressekonflikter som är relevanta för dem i det specifika 
anbudet fastställs. 

219 

C9.R19 Förstärkta 
rättsliga 
bestämmelser om 
genomförande, 
övervakning, 
revision och 
kontroll för att 
garantera en sund 
användning av 
unionsstödet 

Milstolpe 

Antagande och 
inledande av 
tillämpningen av 
riktlinjer för att 
säkerställa 
effektivt 
förebyggande, 
upptäckt och 
korrigering av 
intressekonflikter 
för personalen vid 
alla organ som 
deltar i 
genomförandet, 
kontrollen och 
revisionen av 
unionens stöd i 
Ungern 

Inledande av 
tillämpningen 
av detaljerade 
riktlinjer om 
intressekonflikt
er 

   
KVARTA

L 4 
2022 

Innan den första betalningsansökan enligt återhämtnings- och 
resiliensplanen lämnas in ska omfattande riktlinjer som 
säkerställer att intressekonflikter förebyggs, upptäcks och 
korrigeras på ett effektivt sätt i enlighet med artikel 61 i 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 och det tillhörande 
tillkännagivandet från kommissionen (Vägledning om 
undvikande och hantering av intressekonflikter enligt 
budgetförordningen [C 121/01]) antas och börja tillämpas. 
Riktlinjerna ska innehålla detaljerade uppgifter och skyldigheter 
för vart och ett av de organ som deltar i genomförandet, 
förvaltningen och kontrollen av unionens stöd för att säkerställa 
att intressekonflikter förebyggs, upptäcks, kontrolleras och 
korrigeras på ett effektivt sätt. 

220 

C9.R20 En effektiv 
strategi för 
bedrägeribekämpn
ing och 
korruptionsbekäm
pning för 

Milstolpe  

Säkerställa att 
bedrägerier och 
korruption 
effektivt 
förebyggs, 
upptäcks och 

Ikraftträdande 
av en strategi 
för 
bedrägeribekäm
pning och 
korruptionsbekä

   

KVARTA
L 3 

2022 

Regeringen ska före inlämnandet av den första 
betalningsansökan inom ramen för återhämtnings- och 
resiliensplanen anta och sätta i kraft en strategi för 
bedrägeribekämpning och korruptionsbekämpning för allt 
unionsstöd som fastställer i) detaljerade roller och 
ansvarsområden för de olika enheter som deltar i 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

genomförande, 
revision och 
kontroll av 
unionens stöd 

korrigeras vid 
genomförandet av 
unionens stöd 
genom att 
utarbeta och 
genomföra en 
effektiv strategi 
för 
bedrägeribekämp
ning och 
korruptionsbekäm
pning för 
unionsstöd 

mpning för 
unionsstöd 

genomförandet av unionens ekonomiska stöd i Ungern när det 
gäller att förebygga, upptäcka och korrigera bedrägerier, 
intressekonflikter och korruption, II) Bedömning av de största 
riskerna, faktorerna och metoderna för bedrägeri, 
intressekonflikter och korruption. och se till att bedrägerier och 
korruption effektivt förebyggs, upptäcks och korrigeras. 

221 

C9.R20 En effektiv 
strategi för 
bedrägeribekämpn
ing och 
korruptionsbekäm
pning för 
genomförande, 
revision och 
kontroll av 
unionens stöd 

Milstolpe 

Säkerställa att 
bedrägerier och 
korruption 
förebyggs, 
upptäcks och 
korrigeras på ett 
effektivt sätt vid 
genomförandet av 
unionens stöd 
genom att 
utarbeta och 
genomföra en 
effektiv 
handlingsplan 
med anknytning 
till strategin för 
bedrägeribekämp
ning och 
korruptionsbekäm
pning för 
unionsstöd 

Ikraftträdande 
av en 
handlingsplan 
med anknytning 
till strategin för 
bedrägeribekäm
pning och 
korruptionsbekä
mpning för 
unionsstöd 

   

KVARTA
L 4 

2022 

Regeringen ska före inlämnandet av den första 
betalningsansökan inom ramen för återhämtnings- och 
resiliensplanen anta och sätta i kraft en handlingsplan med 
anknytning till strategin för bedrägeribekämpning och 
korruptionsbekämpning för allt unionsstöd med detaljerade 
roller och ansvarsområden för de olika enheter som deltar i 
genomförandet av unionens ekonomiska stöd i Ungern när det 
gäller att förebygga, upptäcka och korrigera bedrägerier eller 
korruption. 
Handlingsplanen ska i) fastställa tydliga och övergripande 
åtgärder för vart och ett av de mål som anges i strategin för 
bedrägeribekämpning och korruptionsbekämpning, fastställa 
tydliga tidsfrister för genomförandet av var och en av 
åtgärderna, III) överlåta var och en av åtgärderna till ett organ 
som ansvarar för att genomföra den på ett effektivt sätt, IV) 
fastställa specifika, mätbara och relaterade indikatorer för att 
mäta framstegen i genomförandet av var och en av åtgärderna, 
V) fastställa lämpliga arrangemang för regelbunden översyn av 
åtgärderna mot bakgrund av bevis. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

222 

C9.R21 Fullständig 
och effektiv 
användning av 
Arachne-systemet 
för allt unionsstöd 

Milstolpe 

Säkerställa att 
bedrägerier och 
korruption 
effektivt 
förebyggs, 
upptäcks och 
korrigeras vid 
genomförandet av 
unionens stöd 
genom lämpliga 
arrangemang som 
säkerställer en 
effektiv 
användning av 
riskbedömningsve
rktyget Arachne 

Börja tillämpa 
förfaranden 
som säkerställer 
en systematisk 
användning av 
Arachnes 
riskbedömnings
verktyg för att 
effektivt 
förebygga och 
upptäcka 
bedrägerier, 
korruption, 
intressekonflikt
er och andra 
oriktigheter. 

   

KVARTA
L 3 

2022 

Innan den första betalningsansökan inom ramen för 
återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in ska regeringen 
godkänna och börja tillämpa förfaranden som fastställer 
villkoren för systematisk och utvidgad användning av alla 
funktioner i Arachnes riskbedömningsverktyg vid 
genomförandet av Ungerns återhämtnings- och resiliensplan 
och allt annat stöd från unionens budget (inbegripet för 
unionsstöd från budgetperioden 2014–2020) för att effektivt 
förebygga och upptäcka intressekonflikter, bedrägerier, 
korruption, dubbelfinansiering och andra oriktigheter. 
Förfarandena ska säkerställa att 
(i) De berörda nationella myndigheterna laddar varannan månad 
in alla uppgifter för de datafält som anges i de tillämpliga EU-
förordningar som rör genomförandet av unionsstöd under en 
budgetperiod. När det gäller de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för budgetperioden 2014–2020 ska alla 
datauppsättningar (inklusive avtalsuppgifter om slutmottagare, 
detaljerade uppdragstagare/underleverantörer och utgifter) 
som har samlats in under den relevanta perioden laddas upp i 
Arachne-systemet (med undantag för att uppladdning av 
uppgifter om ändringar och tillägg av kontrakt, information om 
experter som deltar i fullgörandet av kontrakt och information 
om konsortiets partner ska inledas den 31 januari 2023).  
II) de relevanta nationella myndigheterna tillhandahåller 
systematisk, regelbunden och effektiv uppföljning av den 
riskklassificering som Arachne-systemet ger upphov till – 
inbegripet för förhandskontroll av sökande – för att effektivt 
förebygga och upptäcka intressekonflikter, bedrägerier, 
korruption, dubbelfinansiering och andra oriktigheter, och dessa 
organ ska vara skyldiga att beakta dessa riskgraderingsresultat 
och säkerställa att detta fastställs i tillämpliga nationella 
lagstiftningsakter och återspeglas i tillämpliga arbetsflöden, 
riktlinjer (som ska utfärdas och införas senast den 30 november 
2022) och beslutsprocessen för dessa organ. och 
III) respektive revisionsorgan i Ungern och i kommissionens 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

berörda avdelningar och kontrollorgan har full tillgång till 
Arachne-systemets funktioner för sin riskbedömning och till 
datamängderna i systemet. 
Delmålet ska anses vara nått när förfarandena – i linje med 
ovanstående krav – har införts, bindande för alla myndigheter 
som anges ovan och under förutsättning att de tillämpas i 
praktiken av dessa myndigheter. 

223 

C9.R21 Fullständig 
och effektiv 
användning av 
Arachne-systemet 
för allt unionsstöd 

Milstolpe 

Säkerställa att 
bedrägerier och 
korruption 
effektivt 
förebyggs, 
upptäcks och 
korrigeras vid 
genomförandet av 
unionsstödet 
genom att 
bekräfta att 
förfarandena för 
systematisk och 
effektiv 
användning av 
Arachnes 
riskbedömningsve
rktyg är adekvata. 

EUTAF:s slutliga 
revisionsrapport 
utan reservation 
som bekräftar 
att förfarandena 
för systematisk 
och effektiv 
användning av 
riskbedömnings
verktyget 
Arachne är 
adekvata och 
att de uppgifter 
som laddats upp 
till Arachne är 
fullständiga 

   

KVARTA
L 4 

2022 

Före inlämnandet av den första betalningsansökan inom ramen 
för återhämtnings- och resiliensplanen: 
detaljerade och bindande förfaranderiktlinjer ska utarbetas och 
börja tillämpas av alla organ som förtecknas i delmål 222 och 
som anger de åtgärder som ska vidtas om Arachne-systemet 
visar på risker.  
b) En slutlig revisionsrapport med ett revisionsuttalande utan 
reservation från revisionsmyndigheten (EUTAF) ska bekräfta att 
de förfaranden som anges i delmål 222 är lämpliga genom att 
kontrollera att i) förfarandena säkerställer att en fullständig 
uppsättning uppgifter laddas upp varannan månad, II) de 
uppgifter som anges i tillämplig unionsrätt har faktiskt laddats 
upp i sin helhet i Arachne, och iii) den nationella myndigheten, 
genomförandeorgan/förvaltande myndigheter och förmedlande 
organ har infört lämpliga arrangemang för att säkerställa en 
systematisk, regelbunden och effektiv uppföljning av 
riskgradering som Arachne-systemet genererar (baserat på 
detaljerade förfaranderiktlinjer som finns tillgängliga för dem). 

224 

C9.R22 Inrättande 
av ett direktorat 
för internrevision 
och integritet för 
att stärka 
kontrollen av 
intressekonflikter 
vid genomförandet 
av unionsstödet 

Milstolpe 

Säkerställa att 
bedrägerier och 
korruption 
effektivt 
förebyggs, 
upptäcks och 
korrigeras vid 
genomförandet av 
unionens stöd 
genom att ett nytt 

Ett nytt 
direktorat för 
internrevision 
och integritet 
(DIAI) som 
inrättats vid 
ministeriet med 
ansvar för 
genomförandet 
av unionens 

   

KVARTA
L 4 

2022 

För att stärka effektiviteten i revisions- och 
kontrollarrangemangen i samband med unionsstöd och ett 
effektivt genomförande av den strategi för 
bedrägeribekämpning och korruptionsbekämpning som anges i 
delmål 220 ska ett nytt direktorat för internrevision och 
integritet (DIAI) inrättas genom en lag som ska träda i kraft, och 
DIAI ska ha full personal och vara fullt fungerande i det 
ministerium som ansvarar för genomförandet av unionsstödet 
innan den första betalningsansökan inom ramen för planen för 
återhämtning och resiliens lämnas in. 



 

174 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

direktorat för 
internrevision och 
integritet inrättas 
och fungerar fullt 
ut. 

stöd är fullt 
bemannat, dess 
arbetsordning 
och interna 
processer finns 
på plats och är 
fullt operativt. 

Lagen ska säkerställa i) DIAI:s fullständiga oberoende genom 
lämpliga garantier (bland annat när det gäller utnämningen av 
dess högt uppsatta personal, deras mandattid utan möjlighet att 
avsätta dem osv.), II) att urvalet av personal vid DIAI ska baseras 
på objektiva kriterier som utvecklats i samarbete med 
integritetsmyndigheten (delmål 160) och att 
integritetsmyndigheten övervakar rekryteringsprocessen. III) att 
DIAI har lämpliga befogenheter att agera i förhållande till alla 
nationella myndigheter eller organ som på något sätt deltar i 
genomförandet av unionens stöd i Ungern. IV) att DIAI på 
begäran utan dröjsmål ska ge integritetsmyndigheten fullständig 
tillgång till alla förklaringar om intressekonflikter och till alla sina 
akter. V) att lämpliga regler för förfaranden och riktlinjer 
(inbegripet om tilldelning och ordningsföljd av ärenden i DIAI) 
ska införas senast den 30 november 2022 som reglerar DIAI:s 
och integritetsmyndighetens institutionella struktur, 
arbetsmetoder och förfaranden, ges tillräckliga garantier för att 
den kan övervaka efterlevnaden av dessa förfaranderegler och 
riktlinjer. vi) att tillräckliga resurser anslås till de uppgifter som 
DIAI måste utföra. VII) att DIAI regelbundet kontrollerar (på 
grundval av stickprov och rapporter om misstankar) giltigheten 
av intresseförklaringar från all relevant personal som deltar i 
genomförandet, inbegripet förberedande åtgärder, kontroll 
(även till interna och externa utvärderare i förfaranden för 
offentlig upphandling) av allt unionsstöd i Ungern samt från alla 
slutmottagare, stödmottagare, mottagare, upphandlande 
myndigheter, entreprenörer, underleverantörer och 
konsultföretag som deltar i utarbetandet och genomförandet av 
projekt (på grundval av kontrollplaner som genomförs vartannat 
år) och att information om dessa kontroller lagras i minst fem 
år. VIII) att en sida skapas på startsidan för portalen 
palyazat.gov.hu för anonym rapportering av alla misstankar om 
intressekonflikter i förhållande till personer som deltar i 
genomförandet och kontrollen av unionens stöd i Ungern. IX) att 
DIAI i god tid ska utreda de rapporterade misstankarna, X) DIAI 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

ska årligen utarbeta en detaljerad rapport om sitt arbete till 
integritetsmyndigheten. 
Delmålet ska anses vara nått när lagen om inrättande av DIAI 
med åtminstone ovannämnda krav har trätt i kraft, alla tjänster i 
DIAI har tillsatts och integritetsmyndigheten inte har uttryckt 
några betänkligheter när det gäller rekryteringsprocessen, de 
nödvändiga förfarandereglerna för DIAI och de riktlinjer som 
reglerar dess arbete har trätt i kraft och DIAI är fullt operativt 
och har inlett sitt arbete. 
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C9.R23 Säkerställa 
EUTAF:s kapacitet 
att effektivt utföra 
sina uppgifter 

Milstolpe 

Säkerställa att 
bedrägerier och 
korruption 
effektivt 
förebyggs, 
upptäcks och 
korrigeras vid 
genomförandet av 
unionens stöd 
genom lämplig 
kapacitet för 
EUTAF 

Ikraftträdande 
av lagändringar 
för att 
tillhandahålla 
nödvändiga 
ekonomiska och 
mänskliga 
resurser till 
EUTAF 

      

KVARTAL 
4 

2022 

Innan den första betalningsansökan inom ramen för 
återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in ska lagändringar 
träda i kraft för att säkerställa EUTAF:s nödvändiga ekonomiska 
och mänskliga resurser för att skydda dess oberoende och göra 
det möjligt för den att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt 
och i rätt tid.  
Lagändringarna ska säkerställa att  
— EUTAF:s årliga budget ska fastställas på grundval av ett första 
förslag från EUTAF och ska endast ändras om den är offentligt 
motiverad och får inte undergräva EUTAF:s förmåga att utföra 
sina uppgifter på ett effektivt sätt och i rätt tid.  
— Lönen till chefen och personalen vid EUTAF ska fastställas till 
70 % av lönen för ordföranden respektive personalen vid det 
statliga revisionsverket.  
— Chefen för EUTAF ska ha samma eller liknande befogenheter 
att besluta om grundläggande principer för lönepolitik, 
förmåner och arbetsvillkor som de som gäller för ordföranden 
för det statliga revisionsverket. Alla arrangemang som avviker 
från dem som gäller för det statliga revisionsverket ska endast 
vara möjliga efter ett skriftligt och vederbörligen motiverat 
förslag från chefen för EUTAF.  
— EUTAF:s funktionella och yrkesmässiga oberoende ska 
upprätthållas och EUTAF:s personal ska fortsätta att inte söka 
eller ta emot instruktioner för sitt revisionsarbete.  
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 
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C9.R24 Stärkt 
samarbete med 
Olaf för att stärka 
upptäckten av 
bedrägerier i 
samband med 
genomförandet av 
unionsstöd 

Milstolpe  

Utnämning av en 
nationell 
myndighet med 
ansvar för att 
bistå Olaf med 
dess kontroller på 
plats i Ungern och 
införandet av 
möjligheten att 
utdöma 
ekonomiska 
sanktioner mot 
ekonomiska 
aktörer som inte 
samarbetar 

Ikraftträdande 
av en lagändring 
där den 
behöriga 
myndigheten 
utses och av en 
lagändring som 
inför 
möjligheten att 
utdöma 
avskräckande 
ekonomiska 
sanktioner mot 
icke-
samarbetsvilliga 
ekonomiska 
aktörer 

   

KVARTA
L 4 

2022 

Ikraftträdande före inlämnandet av den första 
betalningsansökan inom ramen för återhämtnings- och 
resiliensplanen: 
i) av en ändring av lag CXXII från 2010 om Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal genom vilken den nationella skatte- och 
tullmyndigheten (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV) utses till 
behörig nationell myndighet för att bistå Olaf vid 
genomförandet av kontroller på plats i Ungern och när en 
ekonomisk aktör som omfattas av dessa kontroller vägrar att 
samarbeta. Ändringen ska innehålla en beskrivning av det 
förfarande som ska följas. Den ska också göra det möjligt för en 
finansiell vakt att närvara på begäran av Olaf. Finansvakterna 
ska göra det möjligt för Olaf att utföra sina kontroller och 
inspektioner på plats, särskilt genom att säkerställa 
verkställighet för att säkra bevis i enlighet med förordning (EU, 
Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96. 
Detta ska omfatta följande interventionstyper: a) ta bort saker 
på plats [avsnitt 36/L i lag CXXII från 2010 om Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (nedan kallat NAVtv.)], b) begära information 
[avsnitt 36 i NAVtv.], c) identitetskontroll [§ 36/A i NAVtv.], d) 
tillträde till en plats som inte kan betraktas som privatbostad [§ 
36/G i NAVtv.], e) skydd av platsen [§ 36/I (1) i NAVtv]. I 
ändringen ska det anges att om detta bistånd kräver tillstånd 
från en rättslig myndighet ska ett sådant tillstånd sökas av den 
nationella sambandscentralen för bedrägeribekämpning (Afcos) 
minst 72 timmar i förväg. På grundval av ett sådant tillstånd kan 
Olaf i förväg begära att finansvaktaren är närvarande, om det 
finns en risk för motstånd mot en planerad kontroll och 
inspektion på plats. 
II) av en ändring av lag XXIX från 2004 för att införa en 
avskräckande ekonomisk sanktion som ska utdömas om en 
ekonomisk aktör vägrar att samarbeta med Olaf i samband med 
kontroller och inspektioner på plats.  
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C9.R25 Effektivt 
genomförande, 

Milstolpe 
Övervakningssyst
em för 

Revisionsrappor
t som bekräftar 

   
KVARTA

L 4 
2022 

Ett databassystem för övervakning av genomförandet av 
återhämtnings- och resiliensplanen ska inrättas innan den första 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

kontroll och 
revision av planen 
för återhämtning 
och resiliens och 
skydd av unionens 
ekonomiska 
intressen 

genomförandet av 
Ungerns 
återhämtnings- 
och resiliensplan 

databassysteme
ts funktioner 
och drift för 
återhämtnings- 
och 
resiliensplanen 

betalningsansökan enligt planen för återhämtning och resiliens 
lämnas in. 
Systemet ska omfatta åtminstone följande funktioner: 
(a) Insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av 
delmål och mål. 
(b) samla in, lagra och säkerställa tillgång till de uppgifter som 
krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i RRF-förordningen. 
Tillgång till dessa uppgifter ska beviljas alla relevanta nationella 
och europeiska organ för revision och kontroll. Data som finns 
tillgängliga i databassystemet ska göras tillgängliga i Arachne-
systemet varannan månad för att få tillgång till den fullständiga 
förteckningen över riskindikatorerna för faciliteten för 
återhämtning och resiliens. 
En slutlig revisionsrapport från revisionsmyndigheten (EUTAF) 
med ett revisionsuttalande utan reservation ska bekräfta 
databassystemets funktioner och att systemet är fullt 
funktionsdugligt och i drift. 
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C9.R25 Effektivt 
genomförande, 
kontroll och 
revision av planen 
för återhämtning 
och resiliens och 
skydd av unionens 
ekonomiska 
intressen 

Milstolpe 

Säkerställa en 
effektiv revision 
av genomförandet 
av Ungerns 
återhämtnings- 
och resiliensplan 

Ikraftträdande 
av en 
revisionsstrategi 
från EUTAF för 
återhämtnings- 
och 
resiliensplanen 

   
KVARTA

L 4 
2022 

Antagande och ikraftträdande av en revisionsstrategi för 
revisionsmyndigheten (EUTAF) som säkerställer en 
ändamålsenlig revision av genomförandet av återhämtnings- 
och resiliensplanen i enlighet med internationellt accepterade 
revisionsstandarder innan den första betalningsansökan enligt 
återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in. Strategin ska 
åtminstone ange metod och metod för riskbedömning, frekvens 
och typ av revisioner (såsom system- och projektrevisioner, 
skrivbordsgranskningar och kontroller på plats) som ska utföras i 
de olika genomförandestadierna av de reformer och 
investeringar som genomförs inom ramen för återhämtnings- 
och resiliensplanen samt tillförlitligheten hos de uppgifter som 
stöder uppnåendet av delmål och mål. 
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C9.R26 Förbättrad 
insyn och tillgång 
till offentlig 
information 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
en rättsakt som 
säkerställer 
rättslig 
förutsebarhet när 

Bestämmelse i 
lagstiftningsakte
n som anger 
ikraftträdande 

   
KVARTA

L 4 
2022 

Ikraftträdande av en lagstiftning som föreskriver ett 
undantagsförfarande för ansökningar om tillgång till offentlig 
information.  
Detta undantagsförfarande ska fastställa samma steg och 
tidsfrister som tillämpas vid pressrättelser enligt lag CXXX från 



 

178 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

det gäller tillgång 
till offentlig 
information i 
domstol 

2016 om civilrättsliga förfaranden (§ § 495–501), med det enda 
undantaget att tidsfristen för kallelseperioden i avsnitt 497 (1) i 
lag CXXX från 2016 ska vara minst tre arbetsdagar. 
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C9.R26 Förbättrad 
insyn och tillgång 
till offentlig 
information 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagändringar som 
säkerställer ökad 
insyn i 
informationen till 
allmänheten 

Bestämmelser i 
lagändringarna 
som anger när 
de träder i kraft 

   
KVARTA

L 4 
2022 

Ikraftträdande av ändringar av lag CXII från 2011 om 
informationsfrihet och regeringsdekret nr 301/2016 (IX. 30.) för 
att fastställa huvudregeln att offentlig information ska 
tillhandahållas kostnadsfritt och avgifter för tillgång till sådan 
offentlig information får endast tillämpas under exceptionella 
och klart definierade omständigheter. I detta avseende ska 
ändringarna  
i) Avskaffa möjligheten att ta ut avgifter för arbetskostnader i 
samband med att förfrågningar om tillgång till offentlig 
information tillgodoses, 
II) Fastställa allmänt tillgängliga enhetskostnader för 
kostnaderna för kopiering och leverans av den begärda 
informationen, 
III) Fastställa regeln att de avgifter som tas ut inte får överstiga 
den faktiska kostnad som innehavaren av den begärda offentliga 
informationen ådragit sig vid fullgörandet av den begäran om 
information som avser kostnadskategorierna enligt led ii och 
endast om dessa kostnader överstiger 10 000 HUF, 
IV) Införa ett rimligt lågt totalt tak på högst 190 000 HUF för 
tillhörande kostnader som ett offentligt organ kan beakta när 
det uppfyller en enskild begäran om tillgång till offentlig 
information. och 
V) Se till att all information som görs tillgänglig efter en begäran 
om tillgång till information görs tillgänglig samtidigt i det 
centrala register som nämns i delmål 175. (Om möjligt ska detta 
ske i det format som gäller för det centrala register som avses i 
delmål 175. Om informationen inte kan struktureras i det 
formatet ska den offentliggöras på det centrala registrets 
webbplats i ett sökbart format som möjliggör nedladdning, 
extraktion och återanvändning av data.) 
Ändringarna av enhetskostnaderna enligt led ii och 



 

179 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

beräkningsmetoden för de avgifter som kan tas ut för begäran 
om tillgång till information ska grundas på ett förslag från den 
nationella myndigheten för dataskydd och informationsfrihet 
(NAIH).  
Ikraftträdande av en lagändring som upphäver tillämpningen av 
bestämmelserna i regeringsdekret 521/2020 (IX. 25.) om att 
avvika från vissa regler om tillgång till information under 
nödläget och se till att inga ytterligare rättsliga begränsningar av 
tillgången till offentlig information införs. 
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C9.R26 Förbättrad 
insyn och tillgång 
till offentlig 
information 

Milstolpe 

Rapport från den 
nationella 
myndigheten för 
dataskydd och 
informationsfrihet 
om tillgång till 
offentlig 
information (1) 

Offentliggörand
e av rapporten 
från den 
nationella 
myndigheten 
för dataskydd 
och 
informationsfrih
et om offentliga 
organs 
efterlevnad av 
sina respektive 
skyldigheter när 
det gäller 
tillgång till 
offentlig 
information 

   
KVARTA

L 4 
2022 

NAIH ska utföra omfattande och detaljerade kontroller av alla 
offentliga organ minst två gånger per år och vid klagomål för att 
bedöma om de uppfyller sina respektive krav på insyn i 
offentliga uppgifter och ger tillgång till data av allmänt intresse.  
Resultaten av kontrollerna ska redovisas i en omfattande 
rapport som identifierar bristerna per berört offentligt organ 
(som åtminstone ska ange antalet ansökningar om tillgång till 
offentliga uppgifter som mottagits, antalet klagomål i samband 
med utbyte av offentliga uppgifter, antalet förfrågningar som 
gjorts och det antal dagar som det tog för att uppfylla dem), hur 
brister ska åtgärdas och följas upp samt rekommendationer om 
hur tillgången till offentliga uppgifter kan förbättras.  
Delmålet ska anses vara nått när den halvårsrapport som 
omfattar andra halvåret 2022 offentliggörs i sin helhet.  
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C9.R26 Förbättrad 
insyn och tillgång 
till offentlig 
information 

Milstolpe 

Rapport från den 
nationella 
myndigheten för 
dataskydd och 
informationsfrihet 
om tillgång till 
offentlig 
information (2) 

Offentliggörand
e av rapporten 
från den 
nationella 
myndigheten 
för dataskydd 
och 
informationsfrih
et om offentliga 

   
KVARTA

L 2 
2024 

NAIH ska utföra omfattande och detaljerade kontroller av alla 
offentliga organ minst två gånger per år och vid klagomål för att 
bedöma om de uppfyller sina respektive krav på insyn i 
offentliga uppgifter och ger tillgång till data av allmänt intresse.  
Resultaten av kontrollerna ska redovisas i en omfattande 
rapport som identifierar bristerna per berört offentligt organ 
(som åtminstone ska ange antalet ansökningar om tillgång till 
offentliga uppgifter som mottagits, antalet klagomål i samband 
med utbyte av offentliga uppgifter, antalet förfrågningar som 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

organs 
efterlevnad av 
sina respektive 
skyldigheter när 
det gäller 
tillgång till 
offentlig 
information 

gjorts och det antal dagar som det tog för att uppfylla dem), hur 
brister ska åtgärdas och följas upp samt rekommendationer om 
hur tillgången till offentliga uppgifter kan förbättras.  
Delmålet ska anses vara nått när den halvårsrapport som 
omfattar första halvåret 2024 offentliggörs i sin helhet och 
sammanlagt fyra rapporter är tillgängliga för allmänheten.  
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C9.R26 Förbättrad 
insyn och tillgång 
till offentlig 
information 

Milstolpe 

Rapport från den 
nationella 
myndigheten för 
dataskydd och 
informationsfrihet 
om tillgång till 
offentlig 
information (3) 

Offentliggörand
e av 
rapporterna 
från den 
nationella 
myndigheten 
för dataskydd 
och 
informationsfrih
et om offentliga 
organs 
efterlevnad av 
sina respektive 
skyldigheter när 
det gäller 
tillgång till 
offentlig 
information 

      
KVARTA

L 2 
2026 

NAIH ska utföra omfattande och detaljerade kontroller av alla 
offentliga organ minst två gånger per år och vid klagomål för att 
bedöma om de uppfyller sina respektive krav på insyn i 
offentliga uppgifter och ger tillgång till data av allmänt intresse. 
Resultaten av kontrollerna ska redovisas i en omfattande 
rapport som identifierar bristerna per berört offentligt organ 
(som åtminstone ska ange antalet ansökningar om tillgång till 
offentliga uppgifter som mottagits, antalet klagomål i samband 
med utbyte av offentliga uppgifter, antalet förfrågningar som 
gjorts och det antal dagar som det tog för att uppfylla dem), hur 
brister ska åtgärdas och följas upp samt rekommendationer om 
hur tillgången till offentliga uppgifter kan förbättras.  
Delmålet ska anses vara nått när den halvårsrapport som 
omfattar första halvåret 2026 offentliggörs i sin helhet och 
sammanlagt åtta rapporter är tillgängliga för allmänheten.  
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C9.R27 Förbättring 
av lagstiftningens 
kvalitet och ett 
effektivt 
deltagande av 
berörda parter och 
arbetsmarknadens 
parter i 
beslutsfattandet 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
en lagstiftningsakt 
som fastställer en 
ram för att på ett 
effektivt sätt 
involvera alla 
berörda parter i 
genomförandet av 
Ungerns 

Bestämmelse i 
lagstiftningsakte
n som anger 
ikraftträdande  

   
KVARTA

L 3 
2022 

Ikraftträdande av en lagstiftningsakt som fastställer ramen för 
samråd med berörda parter under genomförandet av Ungerns 
återhämtnings- och resiliensplan. Denna lagstiftningsakt ska 
(1) Fastställa en bindande strategi som fastställer uppgifter och 
ansvarsområden för hur de viktigaste intressenterna ska 
involveras i genomförandet av åtgärderna i planen för 
återhämtning och resiliens, 
(2) Inrätta en övervakningskommitté bestående av de 
intressenter och arbetsmarknadens parter som är relevanta för 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

återhämtnings- 
och resiliensplan 

genomförandet av delarna i återhämtnings- och resiliensplanen. 
Övervakningskommittén ska ha i uppdrag att kontinuerligt 
övervaka det effektiva genomförandet av återhämtnings- och 
resiliensplanen. Alla ledamöter i övervakningskommittén ska ha 
samma rättigheter och skyldigheter. Minst 50 % av ledamöterna 
i övervakningskommittén ska företräda organisationer i det 
civila samhället som är oberoende av regeringen och offentliga 
organ som är verksamma inom ett eller flera av följande 
områden: socialpolitik, utbildning, arbetsmarknad, hälsovård, 
miljö, kampen mot klimatförändringarna, och energi. hållbar 
utveckling. hållbara transporter. främja grundläggande 
rättigheter, likabehandling och icke-diskriminering, 
korruptionsbekämpning, och insyn. De ledamöter i 
övervakningskommittén som företräder det civila samhället ska 
väljas ut genom ett öppet, transparent och icke-diskriminerande 
urvalsförfarande på grundval av objektiva kriterier som rör 
sakkunskap och meriter. Var och en av dessa medlemmar ska ha 
dokumenterad sakkunskap inom ett eller flera av de 
ovannämnda områdena, styrkt genom en tillräckligt lång 
kontrollerbar och relevant verksamhet inom dessa områden. 
Övervakningskommittén ska sammanträda minst två gånger per 
år och få all relevant information om genomförandet av 
åtgärderna i återhämtnings- och resiliensplanen. 
Övervakningskommittén får utfärda rekommendationer till den 
nationella myndigheten för återhämtnings- och resiliensplanen 
som ska antas med enkel majoritet av dess ledamöter. Den 
nationella myndigheten ska följa upp dessa rekommendationer 
och rapportera om uppföljningen till övervakningskommittén.  
(3) Fastställa en skyldighet att regelbundet och effektivt 
samråda med arbetsmarknadens parter och berörda parter 
under genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen. 
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C9.R27 Förbättring 
av lagstiftningens 
kvalitet och ett 
effektivt 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
ändringar av 
relevanta 
rättsakter för att 

Bestämmelser i 
lagändringarna 
som anger när 
de träder i kraft  

   
KVARTA

L 4 
2022 

Ikraftträdande av ändringar i lag CXXXI från 2010 som 
säkerställer att det för alla rättsakter som antas av regeringen 
(dvs. regeringsdekret och ministerdekret) eller som regeringen 
lägger fram för antagande av parlamentet (dvs. lagförslag) 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

deltagande av 
berörda parter och 
arbetsmarknadens 
parter i 
beslutsfattandet 

öka användningen 
av offentliga 
samråd och 
konsekvensbedö
mningar i 
lagstiftningsproce
ssen 

genomförs ett effektivt offentligt samråd och en 
konsekvensbedömning utarbetas och sammanfattningar av 
dessa systematiskt görs tillgängliga för allmänheten genom att 
i) fastställande av en samrådsperiod på minst åtta dagar (vilket 
innebär att utkastet till lagstiftningsakt ska göras tillgängligt för 
offentligt samråd samtidigt som det skickas för samråd inom 
regeringen), 
II) fastställa en minimiperiod på fem dagar efter utgången av 
perioden för det offentliga samrådet för att beakta de 
synpunkter som inkommit under perioden för det offentliga 
samrådet, under vilken regeringens lagstiftningsakt inte ska 
antas av regeringen, eller lagförslaget inte ska läggas fram för 
riksdagen, 
III) att andelen lagstiftningsakter som kan omfattas av 
undantagen i avsnitt 5 i lag CXXXI från 2010 ska vara högst 10 % 
och att det ska säkerställas att användningen av dessa undantag 
är vederbörligen motiverad. 
IV) att en sammanfattning av den preliminära 
konsekvensbedömningen alltid ska göras tillgänglig för 
allmänheten tillsammans med utkastet till lagstiftningsakt. 
V) att undantagens räckvidd ska begränsas genom att avsnitt 5 
(5) i lag CXXXI från 2010 avskaffas. 
Relevanta förfaranderegler ska också säkerställa att 
konsekvensbedömningarnas omfattning och innehåll 
överensstämmer med den metod som utarbetats inom ramen 
för projektet ÁROP-1.1.10 – A jogszabály előkészítési folyamat 
racionalizálása, som medfinansieras av Europeiska unionen. 
Ikraftträdandet av ändringar i regeringens arbetsordning eller 
annan relevant lagstiftning ska säkerställa att 
vi) Regeringskontrollbyrån (KEHI) ska årligen kontrollera 
efterlevnaden av kraven på offentligt samråd i lag CXXXI från 
2010, inbegripet genomförandet av leden i-v. Resultaten av 
ovannämnda kontroller ska senast den 31 januari varje år 
offentliggöras i en rapport på byråns webbplats. 
VII) Regeringskontrollbyrån ska konsekvent ålägga det 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

ministerium som leds av ministern med ansvar för utarbetandet 
av den berörda lagstiftningen böter om någon av 
bestämmelserna i CXXXI från 2010 inte följs. Skälen till 
åläggandet av böterna ska offentliggöras. 
Ikraftträdandet av ändringar av de relevanta lagstiftningsakterna 
ska säkerställa att  
i) ytterligare resurser avsätts till nationalförsamlingens kansli för 
att utveckla kontorets kapacitet att hjälpa ledamöter och 
utskott i nationalförsamlingen att utarbeta effektiva 
konsekvensbedömningar och genomföra effektiva samråd med 
berörda parter för de lagförslag som de föreslår. 
Nationalförsamlingens ledamöter och kommittéer ska ha 
möjlighet att begära att byrån utarbetar 
konsekvensbedömningar och genomför effektiva samråd med 
berörda parter om lagförslag eller ändringsförslag som de tagit 
initiativ till. 
II) Ungerns centrala statistikkontor ska lämna de uppgifter till 
nationalförsamlingens kansli som behövs för att genomföra 
konsekvensbedömningarna. 

236 

C9.R27 Förbättring 
av lagstiftningens 
kvalitet och ett 
effektivt 
deltagande av 
berörda parter och 
arbetsmarknadens 
parter i 
beslutsfattandet 

Milstolpe 

Inledande av 
tillämpningen av 
en ny metod för 
utarbetande av 
konsekvensbedö
mningar av 
lagstiftningsförsla
g 

Antagande och 
inledande av 
tillämpningen 
av en ny metod 

   
KVARTA

L 4 
2023 

Regeringen ska anta och börja tillämpa en ny metod för en 
systematisk konsekvensbedömning av alla lagstiftningsförslag 
som ska bygga på i) en heltäckande bedömning av 
erfarenheterna av den metod som utarbetats inom ramen för 
projektet ÁROP-1.1.10 – A jogszabály előkészítési folyamat 
racionalizálása, som medfinansieras av Europeiska unionen, 
med angivande av metodens styrkor och svagheter, II) 
identifiering av bästa praxis vid internationella institutioner och 
medlemsstater när det gäller konsekvensanalyser av 
lagstiftningen. III) En översikt över en reviderad metod för 
konsekvensbedömning som ska utarbetas med deltagande av 
internationella organisationer med allmänt erkänd sakkunskap 
på området för konsekvensanalyser av lagstiftning. 
Alla ovannämnda dokument ska göras tillgängliga för 
allmänheten och vara föremål för ett effektivt samråd med 
arbetsmarknadens parter och icke-statliga intressenter.  
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

237 

C9.R27 Förbättring 
av lagstiftningens 
kvalitet och ett 
effektivt 
deltagande av 
berörda parter och 
arbetsmarknadens 
parter i 
beslutsfattandet 

Mål 

Stärka den 
effektiva 
tillämpningen av 
reglerna om 
obligatoriskt 
offentligt samråd 
om 
lagstiftningsakter 
och systematiskt 
offentliggörande 
av preliminära 
sammanfattningar 
av 
konsekvensbedö
mningar (1) 

 % 0 90 
KVARTA

L 1 
2023 

Minst 90 % av alla regeringsdekret, ministerdekret som antagits 
av regeringen och alla lagförslag som regeringen lämnat till 
riksdagen mellan den 1 november 2022 och den 31 december 
2022 var föremål för offentligt samråd, och alla de 
sammanfattande konsekvensbedömningar som behövde 
offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i lag CXXXI från 
2010 – ändrad i enlighet med delmål 235 – offentliggjordes. Allt 
detta ska bekräftas genom en slutlig revisionsrapport med ett 
revisionsuttalande utan reservation från EUTAF. 

238 

C9.R27 Förbättring 
av lagstiftningens 
kvalitet och ett 
effektivt 
deltagande av 
berörda parter och 
arbetsmarknadens 
parter i 
beslutsfattandet 

Mål 

Stärka den 
effektiva 
tillämpningen av 
reglerna om 
obligatoriskt 
offentligt samråd 
om 
lagstiftningsakter 
och systematiskt 
offentliggörande 
av preliminära 
sammanfattningar 
av 
konsekvensbedö
mningar (2) 

 % 0 90 
KVARTA

L 1 
2024 

Minst 90 % av alla regeringsdekret, ministerdekret som antagits 
av regeringen och alla lagförslag som regeringen lämnat till 
riksdagen från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023 var 
föremål för offentligt samråd, och alla sammanfattande 
konsekvensbedömningar måste offentliggöras i enlighet med 
bestämmelserna i lag CXXXI från 2010 – ändrad i enlighet med 
delmål 235 – och offentliggjordes. Allt detta ska bekräftas 
genom en slutlig revisionsrapport med ett revisionsuttalande 
utan reservation från EUTAF. 

239 

C9.R25 Förbättring 
av lagstiftningens 
kvalitet och ett 
effektivt 
deltagande av 

Mål 

Stärka den 
effektiva 
tillämpningen av 
reglerna om 
obligatoriskt 

 % 0 90 
KVARTA

L 1 
2025 

Minst 90 % av alla regeringsdekret, ministerdekret som antagits 
av regeringen och alla lagförslag som regeringen lämnat till 
riksdagen från den 1 januari 2024 till den 31 december 2024 var 
föremål för offentligt samråd, och alla de sammanfattande 
konsekvensbedömningar som behövde offentliggöras i enlighet 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

berörda parter och 
arbetsmarknadens 
parter i 
beslutsfattandet 

offentligt samråd 
om 
lagstiftningsakter 
och systematiskt 
offentliggörande 
av preliminära 
sammanfattningar 
av 
konsekvensbedö
mningar (3) 

med bestämmelserna i lag CXXXI från 2010 – ändrad i enlighet 
med delmål 235 – utarbetades i enlighet med den metod som 
utvecklats i linje med delmål 236 och offentliggjordes. Allt detta 
ska bekräftas genom en slutlig revisionsrapport med ett 
revisionsuttalande utan reservation från EUTAF. 
 

240 

C9.R27 Förbättring 
av lagstiftningens 
kvalitet och ett 
effektivt 
deltagande av 
berörda parter och 
arbetsmarknadens 
parter i 
beslutsfattandet 

Mål 

Stärka den 
effektiva 
tillämpningen av 
reglerna om 
obligatoriskt 
offentligt samråd 
om 
lagstiftningsakter 
och systematiskt 
offentliggörande 
av preliminära 
sammanfattningar 
av 
konsekvensbedö
mningar (4) 

 % 0 90 
KVARTA

L 1 
2026 

Minst 90 % av alla regeringsdekret, ministerdekret som antagits 
av regeringen och alla lagförslag som regeringen lämnat till 
riksdagen från den 1 januari 2025 till den 31 december 2025 var 
föremål för offentligt samråd, och alla de sammanfattande 
konsekvensbedömningar som behövde offentliggöras i enlighet 
med bestämmelserna i lag CXXXI från 2010 – ändrad i enlighet 
med delmål 235 – utarbetades i enlighet med den metod som 
utvecklats i linje med delmål 236 och offentliggjordes. Allt detta 
ska bekräftas genom en slutlig revisionsrapport med ett 
revisionsuttalande utan reservation från EUTAF. 

241 

C9.R28 Stöd till det 
databaserade 
beslutsfattandet 
och 
lagstiftningsproces
sen i syfte att öka 
effektiviteten, 
insynen och 
minska risken för 
oriktigheter 

Milstolpe  
Inrättande av en 
dataplattform och 
datasystem  

En 
dataplattform 
som kopplar 
samman 
databaser och 
ett 
datamodellering
sverktyg 
inrättas i 
enlighet med 

      
KVARTA

L 2 
2024 

På grundval av en detaljerad systembeskrivning som utarbetats 
under samordning av justitieministeriet ska en dataplattform 
och ett datamodelleringsverktyg inrättas för att säkerställa 
sammankoppling av databaser och utveckla kapaciteten för 
datamodellering på grundval av dessa data i syfte att möjliggöra 
en bättre visualisering och förklaring av regleringens effekter för 
allmänheten. 
Delmålet ska anses vara nått när dataplattformen och 
datamodelleringsverktyget efter en testkörning är fullt 
funktionsdugliga och operativa och de har aktiverats (dvs. den 



 

186 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

beskrivningen 
av systemet och 
dataplattformen
, systemet och 
dataplattformen 
är fullt 
funktionsduglig
a och operativa 
och den 
offentliga 
förvaltningen 
har börjat 
använda dem. 

offentliga förvaltningen har börjat använda den).  

242 

C9.R28 Stöd till det 
databaserade 
beslutsfattandet 
och 
lagstiftningsproces
sen i syfte att öka 
effektiviteten, 
insynen och 
minska risken för 
oriktigheter 

Mål  

Antal personer 
som har 
genomgått kurser 
om 
datavisualisering   

 Antal  0  200  
KVARTA

L 1 
2025 

Utbildningskurser för personal vid fackministerier, statliga 
institutioner och företrädare för arbetsmarknadens parter som 
deltar i strategisk planering och förberedande 
lagstiftningsarbete om verktyg och metoder för 
datavisualisering (med anknytning till delmål 241) har ägt rum 
och minst 200 deltagare har genomgått utbildningen och fått 
hela sitt certifikat.  

243 

C9.R29 Utvidgning 
av det automatiska 
systemet för 
administrativt 
beslutsfattande i 
syfte att öka 
effektiviteten, 
insynen och 
minska risken för 
oegentligheter 

Mål 

Ytterligare 
automatiserade 
typer av ärenden 
som införts i det 
automatiska 
systemet för 
administrativt 
beslutsfattande 
(AKD) 

  Antal 0  3  
KVARTA

L 2 
2025 

Tre typer av nya ärenden med fullt fungerande funktioner ska 
införas i systemet för automatiskt administrativt beslutsfattande 
(AKD) som gör det möjligt att helt automatisera behandlingen av 
dem (utan mänsklig interaktion) för att minska risken för 
korruption. Dessa falltyper ska avse följande områden: 
fordonsadministration. 
— transport- och parkeringsfördelar för personer med nedsatt 
rörlighet. och  
— kontroll av bevis för berättigande till statliga förmåner och 
rättigheter].  
Delmålet ska anses vara nått när modulerna för de tre 
falltyperna i AKD efter en provkörning är fullt funktionsdugliga 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

och operativa och de har aktiverats (dvs. allmänheten har börjat 
använda dem).  

244 

C9.R30 
Förstärkning av det 
nationella 
förvaltningssystem
et för it-utrustning 
för att öka de 
offentliga 
tjänsternas 
effektivitet 

Milstolpe 

Inrättande av ett 
centralt system 
för hantering av 
it-utrustning och 
licensiering av 
programvara  

It-utrustningens 
förvaltning och 
register och 
system för 
licensiering av 
programvara 
fungerar fullt ut 
och fungerar 
fullt ut. 

    
KVARTA

L 4 
2025 

Ett centralt system för förvaltning av it-utrustning och 
programvarulicensiering ska inrättas för att tillhandahålla ett 
omfattande register och livscykelövervakning av it-utrustning 
och en flexibel och kundvänlig central tjänst för att säkerställa 
leverans, uppgradering, reparation, byte, skrotning, installation 
och tillhörande tjänster för it-utrustning för minst 3 000 
offentliga organ inom hälso- och sjukvård, offentlig utbildning 
och social omsorg (t.ex. förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, 
sociala hem och barnomsorg).  
Delmålet ska anses vara nått när det nya systemet efter en 
testkörning (med deltagande av slutanvändare och 
beslutsfattare) är fullt funktionsdugligt och operativt i linje med 
den antagna systemutformningen och dess funktioner aktiveras 
(dvs. slutanvändarna har börjat använda det).  

245 

C9.R31 Införande 
av minimikrav på 
substans för 
bolagsbeskattning 

Milstolpe 

Oberoende 
internationell 
expertgranskning 
av de nationella 
reglerna mot 
skatteflykt 

Offentliggörand
e av översynen 

   
KVARTA

L 3 
2023 

En oberoende internationell expertgranskning av de nationella 
reglerna mot skatteflykt ska utföras av en oberoende leverantör 
av allmänt erkänd sakkunskap om aggressiv skatteplanering. 
Studien ska analysera läget när det gäller nationella regler mot 
skatteflykt och tillhandahålla konkreta förslag och 
rekommendationer för att förbättra skattereglerna för 
skalbolag, med fokus på minimikrav på substans för 
bolagsskatteändamål och skattekonsekvenser om minimikraven 
på substans inte uppfylls. Översynen, inklusive 
rekommendationerna, ska offentliggöras på finansministeriets 
webbplats. 

246 

C9.R31 Införande 
av minimikrav på 
substans för 
bolagsbeskattning 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagstiftning om 
minimikrav på 
substans för 
bolagsskatteända
mål 

Bestämmelse i 
lagen som anger 
dess 
ikraftträdande 

   
KVARTA

L 4 
2023 

Lagstiftning som fastställer minimikrav på substans för 
bolagsskatteändamål ska träda i kraft. Lagstiftningen ska 
utarbetas på grundval av resultaten och rekommendationerna 
från den oberoende expertgranskning som avses i delmål 245 
och ska minska de risker som identifierats i översynen. Innan 
regeringen antar lagstiftningen ska begreppet minimikrav på 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

substans offentliggöras på finansministeriets webbplats, och 
finansministeriet ska anordna offentliga samråd (bland annat 
med intressenter som skatterådgivare och företagskammare) 
om införandet av nya minimikrav på substans.  
 
Den antagna lagstiftningen ska omfatta åtminstone 
i) identifiera omfattningen av företag med stor exponering 

för gränsöverskridande passiva inkomster (kriterier för 
ingång), 

ii) identifiera minimikrav på ämnen (inbegripet – men inte 
begränsat till – bankkonto och handelsplats). och 

iii) fastställande av skattekonsekvenser om minimikraven på 
substans inte uppfylls. 

247 

C9.R32 
Förstärkning av 
bestämmelserna 
om 
internprissättning 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagändringar för 
att stärka reglerna 
för 
internprissättning 

Bestämmelser i 
lagändringarna 
som anger när 
de träder i kraft 

   
KVARTA

L 4 
2023 

Lagändringar som inför nya rapporteringsskyldigheter avseende 
internprissättning ska träda i kraft. Lagändringarna ska ta 
hänsyn till resultaten av offentliga samråd som anordnas av 
finansministeriet. Den antagna lagstiftningen ska innehålla 
detaljerade krav för den nya rapporteringen av uppgifter om 
internprissättning (såsom tillämpningsområde, 
rapporteringspliktiga uppgifter, metod). Lagstiftningens 
tillämpningsområde ska omfatta transaktioner mellan 

närstående företag som uppgår till minst 100 miljoner HUF. 

248 

C9.R33 breddning 
av 
tillämpningsområd
et för reglerna om 
icke-avdragsrätt 
för utgående 
betalningar 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagändringar för 
att bredda 
reglerna om icke-
avdragsrätt för 
utgående 
betalningar 

Bestämmelser i 
lagändringarna 
som anger när 
de träder i kraft 

   
KVARTA

L 4 
2023 

Lagändringar som breddar reglerna om icke-avdragsrätt för 
utgående betalningar träder i kraft. Den antagna lagstiftningen 
ska utvidga tillämpningsområdet för regler om icke-avdragsrätt 
så att de omfattar alla transaktioner med utgående royaltyer 
och räntebetalningar i jurisdiktioner som antingen är upptagna i 
EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner eller 
anses vara jurisdiktioner med nollbeskattning eller 
lågskattejurisdiktioner (som omfattar alla jurisdiktioner med en 
lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än den ungerska 
lagstadgade bolagsskattesatsen). Lagstiftningen ska fastställa 
kriterier för när en skattekonsekvens skulle tillämpas med 
beaktande av de affärsmässiga skälen bakom transaktionen och 
den skattemässiga behandlingen av transaktionen för att täcka 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

fall av dubbel utebliven beskattning. Den ska också identifiera 
lämpliga skattekonsekvenser för att minska den avsedda risken. 
 
Innan regeringen antar lagstiftningen ska finansministeriet 
anordna offentliga samråd (bland annat med intressenter som 
skatterådgivare och företagskammare). 

249 

C9.R33 breddning 
av 
tillämpningsområd
et för reglerna om 
icke-avdragsrätt 
för utgående 
betalningar 

Milstolpe 

Oberoende 
utvärdering av 
effektiviteten i 
den övergripande 
uppsättningen 
nationella regler 
om aggressiv 
skatteplanering 

Offentliggörand
e av 
utvärderingen 

   
KVARTA

L 4 
2025 

En oberoende utvärdering ska göras av effektiviteten i den 
övergripande uppsättningen nationella regler för skalbolag och 
utgående ränte- och royaltybetalningar mellan företag som är 
etablerade i Ungern och företag som är etablerade i 
jurisdiktioner som antingen ingår i EU:s förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner eller som anses vara 
jurisdiktioner med nollbeskattning eller lågskattejurisdiktioner. 
Utvärderingen ska utföras av en oberoende leverantör av 
allmänt erkänd sakkunskap om aggressiv skatteplanering. 
Utvärderingen ska göra en helhetsbedömning av den ungerska 
skatteramen, inklusive alla åtgärder som antagits vid den 
tidpunkten. Utvärderingen ska innehålla rekommendationer för 
de politiska åtgärder som Ungern ska vidta, bland annat i form 
av lagändringar för att åtgärda de brister som konstaterats, 
särskilt när det gäller utgående betalningar av royaltyer, räntor 
och utdelningar. Utvärderingen, inklusive rekommendationerna, 
ska offentliggöras på finansministeriets webbplats.  

250 

C9.R33 breddning 
av 
tillämpningsområd
et för reglerna om 
icke-avdragsrätt 
för utgående 
betalningar 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagändringar för 
att förbättra 
effektiviteten 
av åtgärder som 
rör aggressiv 
skatteplanering 

Bestämmelser i 
lagändringarna 
som anger när 
de träder i kraft 

   
KVARTA

L 2 
2026 

Lagändringar för att effektivisera åtgärderna mot aggressiv 
skatteplanering ska träda i kraft. Lagstiftningen ska införas för att 
ta itu med resultaten och rekommendationerna från den 
oberoende utvärdering som avses i delmål 249.  

251 

C9.R34 Digital 
omvandling av 
förfaranden för 
efterlevnad av 
skatteregler 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagstiftning om 
införande av 
ePayroll-lösningen 

Bestämmelse i 
lagstiftningen 
som anger dess 
ikraftträdande 

   
KVARTA

L 2 
2025 

Den nya ePayroll (plattformen för tillhandahållande av 
sysselsättningsdata) ska utvecklas och de lagändringar som 
krävs för dess införande ska träda i kraft. Lagstiftningen ska 
ändra förfarandena för formulär för tillhandahållande av 
sysselsättningsuppgifter för att göra det möjligt för 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

skattebetalare (arbetsgivare) att använda de nya tjänsterna. 
 
Innan lagstiftningen antas ska myndigheterna 
1) godkänna det ursprungliga utvecklingsförslaget om ePayroll 
genom ett regeringsbeslut,  
2) inrätta en interministeriell ledningsstruktur för konsortier och 
utse en särskild regeringskommissionär med ansvar för ett 
framgångsrikt genomförande av reformen. och 
3) genomföra ett offentligt samråd om den föreslagna versionen 
av lösningen innan it-utvecklingsfasen inleds. 

252 

C9.R34 Digital 
omvandling av 
förfaranden för 
efterlevnad av 
skatteregler 

Milstolpe 
Införande i flera 
faser av systemet 
ePayroll 

Slutförande av 
pilotfasen för 
det nya 
systemet 

   
KVARTA

L 2 
2026 

Pilotfasen för genomförandet av ePayroll-lösningen, med 
frivilligt deltagande av minst 50 företag (inklusive arbetsgivare i 
alla storlekskategorier), ska slutföras. Det nya systemets 
kärnfunktioner ska testas och på ett kostnadseffektivt sätt 
identifieras eventuella brister i god tid. 

253 

C9.R34 Digital 
omvandling av 
förfaranden för 
efterlevnad av 
skatteregler 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagstiftning om 
införande av 
systemet eReceipt 

Bestämmelse i 
lagstiftningen 
som anger dess 
ikraftträdande 

   
KVARTA

L 4 
2024 

Den nya eReceipt-lösningen ska utvecklas och de lagändringar 
som krävs för dess införande ska träda i kraft. Lagstiftningen ska 
ändra förfarandena för dokumentation av B2C-transaktioner så 
att skattebetalarna kan använda de nya tjänsterna. 
 
Innan lagstiftningen antas ska myndigheterna 
1) godkänna det ursprungliga utvecklingsförslaget för eReceipt 
genom ett regeringsbeslut, och 
2) genomföra ett offentligt samråd om den föreslagna 
lösningen. 

254 

C9.R34 Digital 
omvandling av 
förfaranden för 
efterlevnad av 
skatteregler 

Milstolpe 
Införande i flera 
faser av eReceipt-
systemet 

Lansering av det 
nya eReceipt-
systemet 

   
KVARTA

L 1 
2026 

EReceipt-lösningen ska genomföras och erbjudas som en tjänst 
till intresserade kunder. De redan fungerande elektroniska 
kontantregistren ska tillåtas att fungera parallellt fram till 
utgången av en tidsfristklausul. EReceipt-lösningen ska ha 
uppnått en penetrering motsvarande 40 % av det totala B2C-
transaktionsvärdet senast den 31 mars 2026. 

255 

C9.R34 Digital 
omvandling av 
förfaranden för 
efterlevnad av 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagstiftning för 
förenkling av 
förfarandena för 

Bestämmelse i 
lagstiftningen 
som anger dess 
ikraftträdande 

   
KVARTA

L 4 
2024 

Den nya e-momslösningen ska utvecklas och de lagändringar 
som krävs för dess införande ska träda i kraft. Lagstiftningen ska 
förenkla förfarandena för efterlevnad av 
mervärdesskattelagstiftningen genom att ändra förfarandena 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

skatteregler efterlevnad av 
mervärdesskatt 
genom införandet 
av e-
mervärdesskattes
ystemet 

för mervärdesskattedeklarationer så att skattebetalarna kan 
använda de nya tjänsterna. 
 
Innan lagstiftningen antas ska myndigheterna 
1) godkänna det ursprungliga utvecklingsförslaget för e-moms 
genom ett regeringsbeslut, och 
2) genomföra ett offentligt samråd om den föreslagna 
lösningen.  

256 

C9.R34 Digital 
omvandling av 
förfaranden för 
efterlevnad av 
skatteregler 

Milstolpe 

Införande av e-
mervärdesskattes
ystemet i flera 
faser 

Lansering av det 
nya e-
mervärdesskatt
esystemet 

   
KVARTA

L 1 
2026 

Den nya e-momslösningen ska genomföras och erbjudas som en 
tjänst till intresserade kunder. Det nya e-momssystemet ska ha 
uppnått en penetrering på minst 40 % av alla momsskattskyldiga 
som använder minst en tjänst som erbjuds av systemet senast 
den 31 mars 2026.  

257 

C9.R35 Förenkling 
av skattesystemet 
genom att minska 
antalet skatter 

Milstolpe 
Utfasning av 
tillfälliga 
skatteåtgärder 

Bestämmelser i 
lagstiftningen 
som anger att 
tillfälliga 
skatteåtgärder 
upphör att gälla 

   
KVARTA

L 4 
2023 

De tillfälliga skatteåtgärder som införs i samband med de 
ekonomiska störningar som orsakats av covid-19 och 
energikrisen ska fasas ut, i linje med deras befintliga 
tidsfristklausuler. Dessa tillfälliga skatteåtgärder omfattar 
följande: 
(1) den extra skatten på banksektorn (1 § i regeringsdekret 
197/2022) 
(2) den särskilda skatten på försäkringssektorn (16 § i 
regeringsdekret 197/2022)  
(3) de särskilda skatterna på energisektorn (2, 3 och 8 § § i 
regeringsdekret 197/2022) 
(4) tilläggsskatten för detaljhandeln (20–21 § § i regeringsdekret 
197/2022) 
(5) tilläggsskatten för telekommunikationssektorn (14 § i 
regeringsdekret 197/2022) 
(6) tilläggsskatten för läkemedelssektorn (7 § i regeringsdekret 
197/2022). 

258 

C9.R35 Förenkling 
av skattesystemet 
genom att minska 
antalet skatter 

Milstolpe 

Rapport från 
arbetsgruppen 
om minskning av 
antalet skatter 

Offentliggörand
e av rapporten 

   
KVARTA

L 4 
2023 

En arbetsgrupp ska inrättas för att utvärdera möjligheterna att 
minska antalet skatter. Arbetsgruppen ska bestå av företrädare 
för finansministeriet, skattemyndigheten, handelskammare 
(ungerska handels- och industrikammaren, tysk-ungerska 
industri- och handelskammaren, amerikanska 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

handelskammaren i Ungern), företrädare för skatterådgivare 
och akademiska experter. 
Arbetsgruppen ska utarbeta en rapport med rekommendationer 
om alternativ för att minska antalet skatter. Arbetsgruppen ska 
utvärdera åtminstone följande ämnen: 

• konsolidering av den lokala fastighetsskatten 
(fastighetsskatt, kommunal skatt). 

• konsolidering av beskattningen av fordon (fordonsskatt, 
företagsbilsskatt, registreringsavgift, skatt på överlåtelse 
av egendom). 

• sammanslagning av rehabiliteringsavgift (fast belopp) med 
arbetsgivarskatt. 

• sammanslagning av beskattningen av gåvor/arv i 
inkomstskatten för privatpersoner. 

• avskaffande av mindre skatter med minimal 
intäktshöjande kapacitet (med undantag för de skatter 
som krävs enligt EU-lagstiftningen och skatter som tjänar 
miljömål). och 

• avskaffande/konsolidering av sjukpenningsavgifter. 
I arbetsgruppens rapport ska det rekommenderas att antalet 
skatter minskas med 10 % jämfört med det antal som gäller den 
1 januari 2023. Minskningen ska uppnås genom avskaffande av 
befintliga skatter eller konsolidering av två eller flera av dem till 
en enda. De tillfälliga skatteåtgärder som löper ut den 31 
december 2023 och som avses i delmål 257, liksom den skatt på 
rörledningar för allmännyttiga tjänster som avses i delmål 262, 
ska varken räknas som en del av de skatter som träder i kraft 
den 1 januari 2023 eller bidra till den föreslagna minskningen av 
antalet skatter. 
Arbetsgruppens rapport ska offentliggöras. 

259 

C9.R35 Förenkling 
av skattesystemet 
genom att minska 
antalet skatter 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagändringar för 
att minska antalet 
skatter 

Bestämmelser i 
lagändringarna 
som anger när 
de träder i kraft 

   
KVARTA

L 2 
2024 

Ikraftträdande av lagändringar för att minska antalet skatter, på 
grundval av rapporten från den särskilda arbetsgrupp som avses 
i delmål 258. Den antagna lagstiftningen ska leda till en 
minskning med 10 % av antalet skatter jämfört med det antal 
som gäller den 1 januari 2023. Minskningen ska uppnås genom 



 

193 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

avskaffande av befintliga skatter eller konsolidering av två eller 
flera av dem till en enda. De tillfälliga skatteåtgärder som löper 
ut den 31 december 2023 och som avses i delmål 257, liksom 
den skatt på rörledningar för allmännyttiga tjänster som avses i 
delmål 262, ska varken räknas som en del av de skatter som 
träder i kraft den 1 januari 2023 eller bidra till att minska antalet 
skatter. 

260 

C9.R35 Förenkling 
av skattesystemet 
genom att minska 
antalet skatter 

Milstolpe 

Rapport från 
arbetsgruppen för 
förenkling och 
konsolidering av 
alternativa regler 
för 
inkomstbeskattni
ng av fysiska 
personer 

Offentliggörand
e av rapporten 

   
KVARTA

L 3 
2023 

En arbetsgrupp ska ges i uppdrag att utarbeta en rapport om 
hur reglerna för inkomstbeskattning av fysiska personer skulle 
kunna förenklas och konsolideras, i syfte att undanröja 
ineffektiva skatteutgifter, göra val av skatteregler lättare för 
skattebetalarna och minska snedvridna eller omotiverade 
incitament och därigenom göra skattesystemet rättvisare. 
Arbetsgruppen ska bestå av företrädare för finansministeriet, 
skattemyndigheten, handelskammare (ungerska handels- och 
industrikammaren, tysk-ungerska industri- och 
handelskammaren, amerikanska handelskammaren i Ungern), 
företrädare för skatterådgivare och akademiska experter. 
 
Arbetsgruppen ska överlämna sin rapport om reformförslag till 
regeringen. Rapporten ska offentliggöras. 

261 

C9.R35 Förenkling 
av skattesystemet 
genom att minska 
antalet skatter  

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagändringar för 
förenkling och 
konsolidering av 
inkomstbeskattni
ngen för fysiska 
personer 

Bestämmelser i 
lagändringarna 
som anger när 
de träder i kraft 

   
KVARTA
L 4 

2023 

Ikraftträdande av lagändringar för förenkling och konsolidering 
av inkomstbeskattningen, på grundval av rapporten från den 
särskilda arbetsgrupp som avses i delmål 260.  

262 

C9.R36 Reformen 
av skatten på 
allmännyttiga 
rörledningar 
 

Milstolpe 

Ikraftträdande av 
lagen om 
upphävande eller 
ändring av lag nr 
CLXVIII från 2012 
om skatt på 
rörledningar för 

Bestämmelser i 
lagändringarna 
som anger när 
de träder i kraft 

   
KVARTA
L 4 

2024 

En lag om förenkling av beskattningen av allmännyttiga tjänster 
träder i kraft antingen i) för att upphäva lag nr CLXVIII från 2012 
om skatt på rörledningar för allmännyttiga tjänster, eller ii) 
ändra lag nr CLXVIII från 2012 om skatt på rörledningar för 
allmännyttiga tjänster för att införa en skatteregel som gör det 
möjligt för ägare av allmännyttiga företag att lossa eller avräkna 
den specificerade skatt som ska betalas på deras ledningar 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

allmännyttiga 
tjänster  

(vatten- och avloppsledningar, kraftledningar, naturgasledningar 
och telekommunikationskablar) i offentliga områden för det 
belopp de investerar i underhåll eller uppgradering av dessa 
ledningar. 

263 

C9.R37 
Skatteförvaltninge
ns användning av 
kommunikationska
mpanjer och 
beteendemässiga 
insikter 

Milstolpe 

Förbättring av de 
offentliga 
förvaltningsorgan
ens 
kommunikations
metoder 
gentemot sina 
kunder 

Rapport lämnas 
till regeringen 
och ny 
vägledning ”steg 
för steg” 
lanseras. 

   
KVARTA
L 3 

2024 

Den nationella skattemyndigheten (NTCA) ska utarbeta en 
rapport om delarna och resultaten av sitt ”enkla 
kommunikationsprogram”. Rapporten ska främja integreringen 
av kundorienterade och lättbegripliga kommunikationsmetoder 
i andra organisationer i den offentliga förvaltningen som vänder 
sig till kunder genom faktiska erfarenheter och metoder som 
tagits fram av den nationella konkurrensmyndigheten. 
Rapporten ska överlämnas till regeringen och offentliggöras. På 
grundval av rapporten ska ny steg-för-steg-vägledning om 
särskilda ämnen, inbegripet att hjälpa privata företagare att 
välja mellan frivilliga skattesystem, ansökningar om 
betalningslättnader, beskattning och stämpelskatter för 
fastighetstransaktioner, offentliggöras på den nationella 
konkurrensmyndighetens digitala plattformar.  

264 

C9.R37 
Skatteförvaltninge
ns användning av 
kommunikationska
mpanjer och 
beteendemässiga 
insikter 

Milstolpe 

Tillämpning av 
beteendemässiga 
insikter i NTCA-
förfaranden 

Rapport om 
tillämpningen 
av 
beteendemässig
a insikter i 
NTCA-
förfaranden och 
offentliggörand
e av resultaten 
av pilotprojekt 
inom ramen för 
initiativet 

   
KVARTA

L 4 
2024 

En rapport ska utarbetas av NTCA och överlämnas till regeringen 
om hur beteendemässiga insikter (BI) kan förbättra utförandet 
av den offentliga förvaltningens funktioner, på grundval av de 
bevis som samlats in i NTCA:s BI-piloter och de erfarenheter som 
samlats in genom deras integrering i ordinarie förfaranden. 
 
Minst tre nya RCT-baserade pilotprojekt för BI ska genomföras i 
samarbete mellan NTCA och finansministeriet. Ämnena ska 
omfatta åtminstone finjusterande meddelanden, tillhandahålla 
verktyg för frivillig efterlevnad, förbättra mentorstjänster, hitta 
rätt balans mellan beteendemässiga ingripanden och 
verkställighet i kampen mot skatteundandragande. Resultaten 
av dessa projekt ska utvärderas och offentliggöras. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

265 

C9.R37 
Skatteförvaltninge
ns användning av 
kommunikationska
mpanjer och 
beteendemässiga 
insikter 

Milstolpe 

Konceptdokumen
t om en allmän 
översyn av it-
plattformarna för 
NTCA och deras 
integrering i en 
tjänst med en 
enda kanal 

Offentliggörand
e av 
konceptdokume
ntet 

   
KVARTA

L 2 
2024 

Ett konceptdokument som utarbetats av den nationella 
konkurrensmyndigheten ska innehålla en detaljerad plan för hur 
skattemyndighetens olika it-plattformar ska konsolideras till en 
plattform med en enda kanal. Konsolideringen ska göra en helt 
digital kanal tillgänglig för skattebetalarna för användning i 
deras kontakter med skattemyndigheten. Konceptdokumentet 
ska innehålla en föreslagen tidsplan för de nödvändiga 
utvecklingsprojekten, inklusive en uppskattning av storleken och 
den tidsmässiga fördelningen av nödvändiga resurser. Den ska 
också tillhandahålla en plan för integrering av all pågående eller 
planerad it-utveckling inom den nationella 
konkurrensmyndigheten på plattformen, med utgångspunkt i 
kommunikationsinnovationerna och BI-metoderna vid 
utformningen av tjänster och utformning av 
användargränssnitt/användarerfarenhet (UI/UX). Detta 
konceptdokument ska ligga till grund för it-
utvecklingsplaneringen för den nationella 
konkurrensmyndigheten. 
Konceptdokumentet ska offentliggöras på NTCA:s webbplats. 

266 

C9.R37 
Skatteförvaltninge
ns användning av 
kommunikationska
mpanjer och 
beteendemässiga 
insikter 

Milstolpe 

Tillgång till nya 
funktioner på de 
integrerade 
plattformarna för 
NTCA 

Nya funktioner 
är operativa och 
tillgängliga på 
de integrerade 
plattformarna 
och i 
mobilapplikatio
nen. 

   
KVARTA

L 3 
2025 

Efter konsolideringen av separata plattformar (såsom ePIT, 
webbsidan för ansökan om formulär) och tillhandahållandet av 
tjänster som ännu inte är tillgängliga via digitala kanaler (såsom 
ePayroll, stämpelskatt och fordonsrelaterade skatter) ska minst 
tre nya funktioner (som inte tillhandahölls före den 30 
september 2022) tas i drift och göras tillgängliga för användarna 
på den integrerade plattformen och den mobila applikationen.  

267 

C9.R38 Förbättra 
de offentliga 
utgifternas 
effektivitet genom 
utgiftsöversyner 

Milstolpe 

Inrättande av en 
rättslig och 
institutionell ram 
för årliga 
utgiftsöversyner 

Ikraftträdande 
av en ändring av 
finansministerie
ts 
organisatoriska 
och operativa 
regler och 
ikraftträdande  

   
KVARTA

L 2 
2023 

Myndigheterna ska utse finansministeriet till den institution som 
ansvarar för samordning och genomförande av utgiftsöversyner. 
Finansministeriet ska inrätta en enhet med ansvar för 
samordning av utgiftsöversyner (samordningsenheten). 
Samordningsenheten ska i sitt arbete stödjas av en arbetsgrupp 
som ska bestå av externa experter (såsom välkända specialister 
på de områden som granskas, akademiker, tankesmedjor) och 
företrädare för relevanta fackministerier. Samordningsenheten 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

av ett 
regeringsbeslut 
om metod och 
arbetsplan på 
medellång sikt 
för 
utgiftsöversyner 

ska genomföra regelbundna samråd och ha ett nära samarbete 
med arbetsgruppens medlemmar vid utarbetandet av rättsliga 
och institutionella regler för genomförandet av utgiftsöversyner 
och därefter vid utformningen, genomförandet och 
uppföljningen av utgiftsöversynerna. 
Regeringen ska fatta beslut om att inleda en regelbunden 
översyn av utgifterna, som ska offentliggöras i Ungerns officiella 
tidning. 
I beslutet (och/eller åtföljande handlingar) ska särskilt följande 
anges: 
i) detaljerade syften och mål. 
ii) metod för översynen. 
iii) en arbetsplan på medellång sikt, inklusive de 

utgiftsområden som ska ses över och tidsfristerna för att 
genomföra översynerna. 

iv) de berörda offentliga enheterna (om dessa enheter ingår i 
den nationella regeringen). och 

v) de tidsperioder som ska ingå i analysen. 
 
I beslutet ska också anges roller och ansvarsområden för de 
berörda aktörerna, inbegripet åtminstone följande: 

• Fackministerierna ska ge finansministeriets 
samordningsenhet full tillgång till data och information. 

• Finansministeriet ska samordna och genomföra 
utgiftsöversynerna och, efter samråd med arbetsgruppen, 
lämna rekommendationer om möjliga 
uppföljningsåtgärder. 

• Finansministeriet ska regelbundet (kvartalsvis) rapportera 
till regeringen om hur utgiftsöversynerna fortskrider. 

• I enlighet med principen ”följ eller förklara” ska regeringen 
lägga fram alla resultat av översynerna för parlamentet 
och, om den inte vill följa upp några av de motsvarande 
rekommendationerna, förklara varför. Resultaten av 
utgiftsöversynerna ska vara klara inom de på förhand 
fastställda tidsfristerna för att bidra till utarbetandet av de 



 

197 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

årliga budgetarna och budgetplaneringen på medellång 
sikt. 

• För att uppnå en effektiv uppföljning ska finansministeriet, 
fackministerierna och andra offentliga institutioner som 
fått rekommendationer få en tidsfrist för att svara på dessa 
rekommendationer i enlighet med principen ”följ eller 
förklara”. 

• Finansministeriets samordningsenhet ska ha till uppgift att 
övervaka uppföljningen och utarbeta en årlig rapport om 
svaret på rekommendationerna. 

Översynsmetoden ska ta hänsyn till OECD:s rekommendationer 
och liknande praxis i EU:s medlemsstater. Syftet med 
utgiftsöversynerna ska vara att i detalj granska de offentliga 
utgifternas lämplighet på de områden som granskas, särskilt när 
det gäller deras positiva sociala effekter, deras bidrag till den 
ekonomiska tillväxten och deras inverkan på budgetbalansen 
och de offentliga utgifternas hållbarhet på medellång sikt. 
Metoden ska fastställa konkreta besparings- och effektivitetsmål 
för specifika utgiftsområden med en lämplig ambitionsnivå. 

De områden som ska ses över ska väljas ut på grundval av 
kriterier såsom utgifter med låg prioritet och effektivitet. Vid 
urvalet av områden som ska ses över ska stora och snabbt 
ökande utgiftsposter prioriteras. Översynerna 2023 och 2024 
ska omfatta minst 10 % av de offentliga utgifterna varje år. 
Utgiftsområdena för översynen ska omfatta men inte begränsas 
till följande: 
i) Hälsovård, 
ii) Utbildning, 
iii) Offentliga investeringar. och 
iv) Familje- och bostadsrelaterat stöd (inklusive relaterade 

skatteförmåner). 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

268 

C9.R38 Förbättra de 

offentliga 

utgifternas 

effektivitet genom 

utgiftsöversyner 

Milstolpe 

Rapporter om 
resultaten av den 
första och andra 
utgiftsöversynen 

Offentliggörand
e av två 
rapporter om 
resultatet av de 
två första 
utgiftsöversyner
na på 
regeringens 
webbplats 

   
KVARTA

L 2 
2024 

Finansministeriet ska samordna och genomföra utgiftsöversyner 
av utgifterna för minst två områden som anges i arbetsplanen på 
medellång sikt, varav minst två områden från den förteckning 
som anges i delmål 267, i samråd med relevanta 
yrkesorganisationer som är oberoende av regeringen. 
Samordningsenheten ska ha ett nära samarbete med 
medlemmarna i den arbetsgrupp som avses i delmål 267 om 
utformning, genomförande och uppföljning av utgiftsöversyner. 
Utgiftsöversynerna ska identifiera åtgärder och politiska 
alternativ för att uppnå potentiella besparingar (uttryckt i 
procent av de granskade utgifternas omfattning) och 
effektivitetsvinster inom de relevanta utgiftsområdena. De 
föreslagna åtgärderna och alternativen ska vara tillgängliga 
senast fjärde kvartalet 4 2023. 
Två särskilda rapporter ska redogöra för de konkreta resultaten 
av översynerna i form av potentiella besparingar (uttryckt i 
procent av de granskade utgifterna) och effektivitetsvinster, 
vilket särskilt återspeglas i budgetplaneringen (dvs. i de årliga 
budgetarna och budgetplanerna på medellång sikt). Rapporterna 
ska diskuteras av regeringen och offentliggöras på regeringens 
webbplats. 

269 

C9.R38 Förbättra 
de offentliga 
utgifternas 
effektivitet genom 
utgiftsöversyner 

Milstolpe 

Rapporter om 
resultaten av den 
tredje och fjärde 
utgiftsöversynen 

Offentliggörand
e av två 
rapporter om 
resultatet av de 
ytterligare två 
utgiftsöversyner
na på 
regeringens 
webbplats 

   
KVARTA

L 2 
2025 

Finansministeriet ska samordna och genomföra utgiftsöversyner 
av utgifterna för minst två områden som anges i arbetsplanen på 
medellång sikt, varav minst två områden från den förteckning 
som anges i delmål 267, i samråd med relevanta 
yrkesorganisationer som är oberoende av regeringen. 
Samordningsenheten ska ha ett nära samarbete med 
medlemmarna i den arbetsgrupp som avses i delmål 267 om 
utformning, genomförande och uppföljning av utgiftsöversyner. 
Utgiftsöversynerna ska identifiera åtgärder och politiska 
alternativ för att uppnå potentiella besparingar (uttryckt i 
procent av de granskade utgifternas omfattning) och 
effektivitetsvinster på de relevanta utgiftsområdena. De 
föreslagna åtgärderna och alternativen ska vara tillgängliga 
senast fjärde kvartalet 4 2024. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/m
ål 

Namn 
Kvalitativa 
indikatorer  
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer  
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 

slutförande   Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen Mål 
Kvartale

t 
Året 

Två särskilda rapporter ska redogöra för de konkreta resultaten 
av översynerna i form av potentiella besparingar (uttryckt i 
procent av de granskade utgifterna) och effektivitetsvinster, 
vilket särskilt återspeglas i budgetplaneringen (dvs. i de årliga 
budgetarna och budgetplanerna på medellång sikt). Rapporterna 
ska diskuteras av regeringen och offentliggöras på regeringens 
webbplats. 

270 

C9.R38 Förbättra 
de offentliga 
utgifternas 
effektivitet genom 
utgiftsöversyner 

Milstolpe 
Slutrapport om 
resultatet av 
utgiftsöversynen 

Offentliggörand
e av den 
avslutande 
rapporten på 
regeringens 
hemsida 

   
KVARTA

L 4 
2025 

Den slutliga rapporten ska visa att minst 20 % av de offentliga 
utgifterna täcktes av de fyra utgiftsöversyner som genomfördes 
under 2023–2025. 
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J. KOMPONENT 10: REPOWEREU 

Syftet med REPowerEU-komponenten i Ungerns återhämtnings- och resiliensplan är att öka 

energitryggheten och stödja energiomställningen genom att påskynda utbyggnaden av 

förnybar energi och tillgången till ren energi, rationalisera tillståndsförfarandena och stödja 

geotermisk forskning och hållbar produktion av vätgas. Komponenten är att minska 

förbrukningen av fossila bränslen genom att främja hållbara transporter och förbättra 

energieffektiviteten och minska energifattigdomen genom att förbättra energieffektiviteten i 

byggnader. Komponenten är också att förbättra elmarknadens effektivitet och flexibilitet 

genom att stödja förbättring och digitalisering av elnätet och genom att främja inrättandet och 

anslutningen av energisamhällen samt anslutningen av aggregatorer och 

energilagringsanläggningar till nätet.   

REPowerEU-komponenten bidrar till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna, 

särskilt de landsspecifika rekommendationerna 2022 5, 2022 6 och 2023 4.   

Flera åtgärder ska få gränsöverskridande effekter, bland annat investeringar i utveckling av 

elnät, miljöanpassning av industri-, vetenskaps- och teknik- och logistikparker för 

energiändamål, uppbyggnad av produktionskapacitet för grön ekonomi, tillämpning av grön 

teknik för utfasning av fossila bränslen i industrin, investeringar i vätgas, stöd till 

prospektering och utnyttjande av geotermisk energi, det finansiella instrumentet för att 

förbättra företagens energieffektivitet, investeringar i energieffektivitet i offentliga byggnader, 

finansieringsinstrumentet för att förbättra energieffektiviteten i bostadshus och ta itu med 

energifattigdom och elektrifiering av järnvägsavsnitt. 

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening 

som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av 

åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med 

den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).  
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J.1.  Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd 

C10.R1: Förbättra insynen, förutsägbarheten och tillgängligheten i förfarandet för 

nätanslutning 

Syftet med denna åtgärd är att förbättra insynen, förutsägbarheten och tillgängligheten i 

förfarandet för nätanslutning. Den består av två delåtgärder, den ena inriktad på 

nätanslutningstillstånd för väderberoende anläggningar för förnybar energi och den andra på 

harmonisering av förfarandet för anslutning till elnätet av systemansvariga för 

distributionssystem. 

Syftet med den första delåtgärden är att utöka C6.R4 (Förbättra nätanslutningens transparens, 

förutsägbarhet och tillgänglighet – tillstånd för nätanslutning för anläggningar för förnybar 

energi, hållpunkt 111) och öka tillgången till nätanslutningar för förnybara energikällor. Den 

systemansvarige för överförings- eller distributionssystemet ska utfärda tillstånd för 

nätanslutning som kan genomföras från och med dagen för beviljande av väderberoende 

anläggningar för förnybar energi – sol- och vindkraft – för en total kapacitet på minst 

12 000 MW. Tillämpningsområdet omfattar alla kategorier av sådana kraftverk (små och 

stora), inklusive anläggningar för förnybar energi som endast omfattas av ett 

registreringsförfarande och som är registrerade. 

Syftet med den andra delåtgärden är att fastställa en standardiserad metod som ska tillämpas 

av alla systemansvariga för distributionssystem när de behandlar ansökningar om anslutning 

till elnätet. De administrativa förfarandena för nätanslutning ska ses över och en konsekvent 

tolkning av de relaterade allmänna reglerna och harmoniserade förfarandena av de olika 

systemansvariga för distributionssystemet ska säkerställas. De systemansvariga för 

distributionssystemen ska vara skyldiga att lämna information om tillgången till 

nätanslutningspunkter för kraftverk för förnybar energi inom sitt verksamhetsområde var 

sjätte månad. Genomförandet av denna delåtgärd ska vara slutfört senast den 31 december 

2024. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C10.R2: Fastställande av nättariffer 

Syftet med åtgärden är att en ny metod för beräkning av nättariffer ska antas och träda i kraft.  

I den nya metoden ska tillsynsmyndigheten ensam vara ansvarig för att fastställa vilka 

kostnader och intäkter som ska beaktas i metoden. Metoden ska säkerställa att överförings- 

och distributionstarifferna är icke-diskriminerande och återspeglar kostnaderna.   

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024. 

 

C10.R3: Anpassning av lagstiftningen om smarta mätare  

Denna åtgärd syftar till att öka användningen av smarta mätare för att bättre utnyttja tekniken 

och därmed gynna både nätdriften och användarna.  

Reformen ska uppnås genom ändring av relevant ellagstiftning, som ska 

• fastställa grundläggande funktionskrav för smarta mätare för att säkerställa deras 

driftskompatibilitet, inbegripet krav på att dessa ska bidra till energistyrningssystemen.  

• fastställa krav för att förbättra öppenheten och tillgången till uppgifter som härrör från 

användningen av smarta mätare. 
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• öka omfattningen av de användare som är skyldiga att installera smarta mätare.   

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024. 

 

C10.R4: Stärka aggregatorernas roll 

Åtgärden syftar till att införa sammanslutningar av lagstiftningsändringar och nätföreskrifter 

samt att utveckla avtalsmodeller för att undanröja marknadshinder och förbättra 

marknadsinträdet och tjänsteutvecklingen för nya aktörer inom efterfrågeflexibilitet 

(oberoende aggregatorer) som är verksamma i Ungern på området efterfrågestyrning och 

efterfrågeaggregering.  

Ändringarna ska baseras på internationell bästa praxis, främst regional bästa praxis, och ska 

förbättra marknadsinträdet och tjänsteutvecklingen för nya aktörer inom efterfrågeflexibilitet 

(oberoende aggregatorer) som är verksamma i Ungern på området efterfrågestyrning och 

efterfrågeaggregering. Ändringarna ska införas inom den ram som föreskrivs i den befintliga 

ungerska lagstiftningen, genom en stödjande rättslig och politisk miljö samt avtalsmodeller, i 

linje med elförordning (EU) 2019/943 och eldirektiv (EU) 2019/944. 

Som en del av ändringarna ska åtgärden utveckla instrument som gör det möjligt för 

mottagare av samhällsomfattande tjänster att ingå avtal med en eller flera leverantörer i 

gemenskapen, inbegripet den rättsliga möjligheten att omvandla ett avtal om 

samhällsomfattande tjänster till ett avtal om tillhandahållande av delar av eller schemalagda 

leveranser. De införda ändringarna ska omfatta definitionen av clearingregler mellan 

aggregatorer och handlare, ekonomiskt ansvar för bristande överensstämmelse och ansvar för 

eventuella obalanser som kan uppstå. 

Som en del av reformen ska en avtalsmodell för oberoende aggregator utarbetas med en 

tidsplan för dess införande.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2024. 

 

C10.R5: Ökad användning av dynamisk prissättning i elinköpsavtal 

Reformen syftar till att ändra regelverket för att förbättra tillämpningen av dynamisk 

prissättning och ska även erbjuda den till hushåll och mikroföretag som omfattas av 

samhällsomfattande tjänster. Den ändrade lagstiftningen ska ge hushåll och mikroföretag med 

lämpliga mätare möjlighet att ingå ett frivilligt elinköpsavtal med dynamisk prissättning. 

Reformen ska göra det möjligt för användarna att anpassa sin förbrukning efter prissignaler 

som återspeglar villkoren för tillgång och efterfrågan på elmarknaden. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025. 

 

C10.R6: Förnya produktstrukturen på reglerade reservmarknader för att underlätta 

marknadsinträde för nya typer av flexibilitet 

Syftet med denna åtgärd är att upprätta ett omfattande regelverk, ändra reglerna och utveckla 

standardavtal på den nivå som krävs för att öppna marknaden för nya aktörer på utbudssidan, 

med beaktande av eventuella begränsningar som kan uppstå till följd av grossistmarknadens 

struktur.  
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Reformen syftar dessutom till att undanröja hindren och underlätta marknadstillträdet för 

traditionella, icke-traditionella och förnybara energiproducenter, och därigenom öka 

balansmarknadens effektivitet.  

Reformen ska göra det möjligt att inkludera väderberoende producenter på marknaden för 

balanskapacitet och införa en särskild flexibilitetsprodukt för konsumenter med lägre 

ackrediteringsgräns. Ett lagstiftningspaket som förhindrar producenterna att hindra nya 

aktörer från att komma in på marknaden på grundval av deras priser ska införas.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2024.  

 

C10.I1: Utveckling och digitalisering av elnät (bidrag) 

Syftet med denna investering är att stödja användningen av förnybar energi genom att öka 

elnätets förmåga att integrera ytterligare förnybar energi, förbättra konsumenternas och 

producenternas elanslutningar samt kvaliteten på de tjänster som erbjuds av systemansvariga.  

Investeringen ska stödja fyra interventionstyper som delvis finansieras genom icke 

återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd och delvis genom lån enligt beskrivningen i avsnitt J.3. 

inom ramen för investeringsåtgärd C10.I1 (lån). Nedanstående beskrivning avser de delar av 

investeringarna som finansieras genom icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd. De mål 

som ska uppnås inom ramen för de investeringar som finansieras genom icke 

återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd är utöver de som finansieras genom lånen:  

- Digital utveckling hos den systemansvarige. 

- Förbättring av väderprognosens exakthet. 

- Klassisk och smart nätutveckling för systemansvariga för överföringssystem och 

systemansvariga för distributionssystem. 

- Spridning av smarta mätare. 

Ansökningsomgångarna, ansökningsomgångarna för prioriterade projekt och 

bidragsöverenskommelserna för delåtgärderna inom ramen för denna investering får vara 

separata eller aggregerade för de delar som finansieras genom icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd och från lånen.  

 

C10.I1a: Digital utveckling hos den systemansvarige (bidrag) 

Delåtgärden ”digital utveckling hos den systemansvarige” syftar till att stödja användningen 

av digital teknik i nätinfrastrukturen och driften av elnätet i syfte att effektivt hantera de 

utmaningar som härrör från beroendet av olika energikällor, inbegripet storskalig integrering 

av förnybara energikällor i nätet. Delåtgärden syftar också till att stödja nätets stabilitet och 

förbättra datahanteringen och cybersäkerheten. Den delåtgärd som finansieras genom både 

lånen och det icke återbetalningspliktiga stödet ska bidra till dessa mål.  

Som en del av delåtgärden ska den finansiering som tillhandahålls genom en inbjudan att 

lämna förslag omfatta utveckling och drift av utveckling av digital infrastruktur, såsom 

kundtjänstsystem, grundläggande it-infrastruktur för energi, it-system som stöder 

energitjänster och/eller konsumentbaserade styrsystem. Totalt 17 ska digital utveckling som 

rör nätinfrastruktur och/eller drift av elnätet hos den systemansvarige finansieras genom det 

icke återbetalningspliktiga ekonomiska stödet, utöver det som finansieras inom ramen för 

lånedelen. 

Genomförandet av denna delåtgärd ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 
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C10.I1b: Förbättring av väderprognosens exakthet (bidrag) 

Delåtgärden ”förbättring av väderprognosens noggrannhet” syftar till att förbättra 

noggrannheten i uppskattningen av energiproduktionen i väderberoende kraftverk för förnybar 

energi genom att installera 37 meteorologiska stationer utöver dem som finansieras inom 

ramen för lånedelen. De uppgifter och prognoser som genereras till följd av investeringen ska 

offentliggöras för både aktörer på energimarknaden och allmänheten.  

Genomförandet av denna delåtgärd ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 

 

C10.I1c: Utökad åtgärd: Klassisk och smart nätutveckling för systemansvariga för 

överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem (bidrag) 

Syftet med denna åtgärd är ökade investeringar C6.I1 ”Klassisk och smart nätutveckling för 

systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem”. Den 

utökade delen av åtgärden ska leda till en förmåga att integrera ytterligare en 

kraftverkskapacitet som använder förnybara energikällor på 1 197 MW i nätet senast den 30 

juni 2026, utöver den kapacitet som finansieras genom lånen och som en del av investeringen 

C6.I1.   

Genomförandet av denna delåtgärd ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 

 

C10.I1d: Utökad åtgärd: Spridning av smarta mätare (bidrag) 

Syftet med denna åtgärd är att öka investeringarna C6.I5 ”Spridning av smarta mätare”. Den 

utökade delen av åtgärden ska stödja inköp och installation av 387 791 smarta mätare senast 

den 30 juni 2026, utöver de som finansieras genom lånen och som en del av investeringen 

C6.I5. 

Genomförandet av denna delåtgärd ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 



   

 

205 
 

J.2.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  
Kvartal

et 
Året 

271 C10.R1: Förbättra 
insynen, 

förutsägbarheten 
och tillgängligheten 

i förfarandet för 
nätanslutning 

Utökad åtgärd: 

Tillstånd för 
nätanslutning för 
väderberoende 
anläggningar för 
förnybar energi 

Mål Tillstånd för 
nätanslutning för 
väderberoende 
anläggningar för 
förnybar energi 

 MW 10 000 12 000 KVARTA
L 2 

2026 Tillstånd för nätanslutning som kan 
genomföras från och med dagen för 
beviljandet ska utfärdas av systemansvariga 
för distributionssystem eller 
systemansvariga för överföringssystem för 
väderberoende förnybara energikällor – sol- 
och vindkraftverk – för en total kapacitet på 
minst 12 000 MW. Målet omfattar alla 
kategorier av sådana kraftverk (små och 
stora anläggningar), inklusive anläggningar 
för förnybar energi som endast omfattas av 
ett registreringsförfarande och som är 
registrerade. 

272 C10.R1: Förbättra 
insynen, 

förutsägbarheten 
och tillgängligheten 

när det gäller 
nätanslutningsförfar

andet 

 

Harmonisering av 
förfarandet för 
anslutning till 

elnätet av 
systemansvariga för 
distributionssystem 

Milstolpe Harmonisering av 
förfarandet för 

anslutning till elnätet 
av systemansvariga för 

distributionssystem 

 

Bestämmelse i 
reglerna om 

ikraftträdande av 
minimikraven för 

det 
harmoniserade 
förfarandet för 
anslutning till 

elnätet 

 

   KVARTA
L 4 

2024 Den ungerska tillsynsmyndigheten för 
energi och allmännyttiga tjänster (MEKH) 
ska identifiera skillnaderna och fastställa 
minimikrav för harmonisering av de 
förfaranden för anslutning till elnätet som 
tillämpas av alla systemansvariga för 
distributionssystem, till exempel när det 
gäller allmänna tidsfrister och handlingar 
som ska lämnas in. 

Systemansvariga för distributionssystem ska 
vara skyldiga att tillhandahålla information 
om tillgången till nätanslutningspunkter för 
kraftverk för förnybar energi inom sitt 
verksamhetsområde var sjätte månad. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  
Kvartal

et 
Året 

273 C10.R2: 
Fastställande av 

nättariffer 

Milstolpe Ny metod för 
beräkning av 

nättariffer 

Bestämmelse i 
genomförandeak

ten som anger 
metodens 

ikraftträdande  

   KVARTA
L 4 

2024 Ikraftträdande av en ny metod för beräkning 
av nättariffer som antagits av den 
oberoende tillsynsmyndigheten. Den ska se 
till att överförings- och 
distributionstarifferna återspeglar 
kostnaderna och är icke-diskriminerande i 
enlighet med artikel 18 i förordning (EU) 
2019/943. Tillsynsmyndigheten ska ensam 
vara ansvarig för att fastställa vilka 
kostnader och intäkter som ska beaktas i 
metoden. 

 

274 C10.R3: Anpassning 
av lagstiftningen om 

smarta mätare  

 

Milstolpe Ikraftträdande av den 
ändrade lagstiftningen 

om smarta mätare 

Bestämmelse i 
lagen som anger 

lagens 
ikraftträdande 

   KVARTA
L 4 

2024 Ikraftträdande av ändrad lagstiftning som 
ökar användningen av smarta mätare. 

Lagändringarna ska omfatta följande: 

• grundläggande funktionskrav för 
smarta mätare för att säkerställa 
deras driftskompatibilitet, 
inbegripet krav på att dessa ska 
bidra till energiledningssystem.  

• krav på att förbättra öppenheten 
och tillgången till data som härrör 
från användningen av smarta 
mätare för användare och 
marknadsaktörer. 

• bestämmelser för att öka 
omfattningen av de användare 
som enligt nationell lagstiftning är 
skyldiga att installera smarta 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  
Kvartal

et 
Året 

mätare.  

275 C10.R4: Stärka 
aggregatorernas roll   

Milstolpe Ikraftträdande av en 
genomförandeakt om 

aggregatorer och 
nätföreskrifter, 

inklusive standardavtal 

 

Bestämmelse i 
genomförandeak

ten som anger 
ikraftträdandet 

av lagstiftningen 
om aggregatorer 

och 
nätföreskrifter, 
inbegripet de 

ändrade 
standardavtalen 

   KVARTA
L 2 

2024 Ikraftträdande av genomförandeakten om 
aggregatorer och nätföreskrifter för att 
förbättra marknadsinträdet och 
utvecklingen av tjänster för nya aktörer 
inom efterfrågeflexibilitet (oberoende 
aggregatorer) som är verksamma i Ungern 
på området efterfrågestyrning och 
efterfrågeaggregering.  

Genom ändringarna utvecklas instrument 
som uppmuntrar mottagarna av 
samhällsomfattande tjänster att ingå avtal 
med en eller flera leverantörer i 
gemenskapen, inbegripet den rättsliga 
möjligheten att omvandla ett avtal om 
samhällsomfattande tjänster till ett partiellt 
eller planerat leveransavtal.  

Ändringarna ska omfatta definitionen av 
clearingregler mellan aggregatorer och 
handlare, ekonomiskt ansvar för bristande 
överensstämmelse och ansvar för 
eventuella obalanser som kan uppstå. 

Inom ramen för åtgärden ska även 
utveckling av avtalsmodeller ingå. 

276 C10.R5: Ökad 
användning av 

dynamisk 
prissättning i 
elinköpsavtal 

Milstolpe Ikraftträdande av den 
ändrade lagstiftningen 

för att underlätta 
tillämpningen av 

dynamisk prissättning 
inom segmentet 

Lagbestämmelse 
som anger 

ikraftträdandet 
av lagändringarna 

   KVARTA
L 4 

2025 Ikraftträdande av lagändringarna för att 
underlätta tillämpningen av dynamisk 
prissättning i segmentet hushåll och 
mikroföretag. Den ändrade lagstiftningen 
ska ge hushåll och mikroföretag med 
lämpliga mätare möjlighet att ingå ett 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  
Kvartal

et 
Året 

 hushåll och 
mikroföretag 

 frivilligt elinköpsavtal med dynamisk 
prissättning, utöver ett avtal om 
samhällsomfattande tjänster. Den ändrade 
lagstiftningen ska säkerställa att 
konsumenterna, genom avtal om dynamisk 
prissättning, kan dra nytta av de smarta 
mätarnas funktioner och av aggregering, 
och göra det möjligt för dem att agera som 
prosumenter. 

277 C10.R6: Förnya 
produktstrukturen 

på reglerade 
reservmarknader 
för att underlätta 
marknadsinträde 
för nya typer av 

flexibilitet 

 

Milstolpe  Ikraftträdande av ett 
omfattande regelverk 

och ändringar av regler 
och standardavtal på 

erforderlig 
regleringsnivå 

 

Offentliggörande 
av standardavtal 
och regelverk på 

de berörda 
myndigheternas 

webbplatser  

   KVARTA
L 2 

2024 Ikraftträdandet av det nya regelverket ska 
öppna marknaden för nya aktörer på 
utbudssidan, undanröja hindren och 
underlätta marknadstillträdet för 
traditionella, icke-traditionella och 
förnybara energiproducenter.  

Inom ramen för regelverket ska det införas 
ett paket som förhindrar producenterna att 
hindra nya aktörer från att komma in på 
marknaden. Regelverket ska omfatta 
användning av väderberoende producenter 
på marknaden för balanseringskapacitet och 
utveckla en särskild flexibilitetsprodukt för 
konsumenter med lägre 
ackrediteringsgräns. 

 

278 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C.10.I1a: Digital 
utveckling hos den 

Milstolpe  Utlysning av 
förslagsinfordran 
avseende digital 

utveckling i samband 
med nätinfrastruktur 

Offentliggörande 
av inbjudan att 

lämna förslag på 
regeringens 

officiella 

   KVARTA
L 1 

2024 En inbjudan att lämna förslag ska utlysas för 
digital utveckling för inrättande och drift av 
elnätet hos den systemansvarige.  

Ansökningsomgången ska beskriva de 
viktigaste utvecklingselement och 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  
Kvartal

et 
Året 

systemansvarige 
(bidrag) 

och drift av elnätet hos 
den systemansvarige 

 

webbplats verksamheter som kan få stöd för att 
utveckla digital infrastruktur, såsom det 
digitala kundtjänstsystemet, grundläggande 
it-infrastruktur för energi, it-system som 
stöder energitjänster och 
konsumentbaserade ledningssystem.  

279 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C.10.I1a: Digital 
utveckling hos den 
systemansvarige 

(bidrag) 

 

Milstolpe Ikraftträdande av 
bidragsavtalen för 
digital utveckling i 

samband med 
nätinfrastruktur och 
drift av elnätet hos 

den systemansvarige  

Bidragsöverensko
mmelsernas 

ikraftträdande 

   KVARTA
L 3 

2024 Bidragsöverenskommelser ska undertecknas 
med systemansvariga – inklusive deras it-
företag – ska träda i kraft för alla projekt 
som valts ut inom ramen för den 
ansökningsomgång som avses i delmål 278.  

280 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C.10.I1a: Digital 
utveckling hos den 
systemansvarige 

(bidrag) 

Mål Digital utveckling som 
rör nätinfrastruktur 

och drift av elnätet hos 
den systemansvarige 

 Antal 0 2 KVARTA
L 4 

2025 Antal digitala utvecklingstendenser som 
genomförts hos systemoperatörerna 
och/eller deras it-företag. En digital 
utveckling ska omfatta utveckling och 
installation av en digital infrastruktur såsom 
digitalt kundtjänstsystem, grundläggande it-
infrastruktur för energi, it-system som 
stöder energitjänster och 
konsumentbaserade ledningssystem. 

281 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät  

C.10.I1a: Digital 
utveckling hos den 

Mål Digital utveckling som 
rör nätinfrastruktur 

och drift av elnätet hos 
den systemansvarige 

 

 Antal 2 17 KVARTA
L 2 

2026 Antal digitala utvecklingstendenser som 
genomförts hos systemoperatörerna 
och/eller deras it-företag. En digital 
utveckling ska omfatta utveckling och 
installation av en digital infrastruktur, varav 
flera: digitalt kundtjänstsystem, 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  
Kvartal

et 
Året 

systemansvarige 
(bidrag) 

grundläggande it-infrastruktur för energi, it-
system som stöder energitjänster och 
konsumentbaserade ledningssystem. 

282 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1b: Förbättring 
av väderprognosens 

exakthet 

(bidrag) 

Milstolpe Utlysning av 
prioriterade projekt 

för att installera 
väderstationer för att 

förbättra 
väderprognosernas 

exakthet  

Offentliggörande 
av inbjudan att 

lämna förslag till 
prioriterade 
projekt på 

regeringens 
officiella 

webbplats för 
ansökningsomgå

ngar 

 

   KVARTA
L 1 

2024 En ansökningsomgång för prioriterade 
projekt om utformning, inköp och 
installation av ett förbättrat verktyg för 
väderprognoser ska inledas. 
Ansökningsomgången ska kräva att 
väderprognosverktyget används för att 
förbättra noggrannheten i uppskattningarna 
av väderberoende förnybar energi (t.ex. sol- 
och vindkraft). Ansökningsomgången ska 
innehålla en beskrivning av de viktigaste 
kraven för de väderstationer som ska 
installeras. Den ska också kräva att de data 
och prognoser som genereras av 
väderstationerna offentliggörs. 

283 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät  

C10.I1b: Förbättring 
av väderprognosens 

exakthet (bidrag) 

Milstolpe Ikraftträdande av 
bidragsavtalen om 

stöd till installation av 
väderstationer för att 

förbättra 
väderprognosernas 

exakthet 

Ikraftträdande av 
bidragsavtal 

   KVARTA
L 3 

2024 Bidragsavtal ska undertecknas och träda i 
kraft för det eller de projekt som valts ut 
inom ramen för den ansökningsomgång som 
avses i delmål 282. 

 

284 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1b: Förbättring 
av väderprognosens 

Mål  Väderstationer i drift    Antal 0 7 KVARTA
L 4 

2025 Väderstationer som tas i drift för att 
förbättra väderprognosernas exakthet. De 
data och prognoser som genereras av 
väderstationerna ska användas för att 
uppskatta väderberoende produktion av 



   

 

211 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  
Kvartal

et 
Året 

exakthet (bidrag) förnybar energi (sol- och vindkraft). 

285 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1b: Förbättring 
av väderprognosens 

exakthet 

Mål Väderstationer i drift   Antal 7 37 KVARTA
L 2 

2026 Väderstationer som tas i drift för att 
förbättra väderprognosernas exakthet. De 
data och prognoser som genereras av 
väderstationerna ska användas för att 
uppskatta väderberoende produktion av 
förnybar energi (sol- och vindkraft). 

 

286 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1c: Utökad 
åtgärd:   

Klassisk och smart 
nätutveckling för 

systemansvariga för 
överföringssystem 

och 
systemansvariga för 
distributionssystem 

Milstolpe Ikraftträdande av alla 
bidragsavtal som 

innehåller villkor för 
genomförande och 

stöd till utveckling av 
överförings- och 
distributionsnät 

Bidragsöverensko
mmelsernas 

ikraftträdande 

   KVARTA
L 3 

2024 Ikraftträdande av alla bidragsavtal om 
genomförande- och stödvillkor för 
investeringen mellan de organisationer som 
deltar i investeringen (godkända 
systemansvariga för överföringssystem och 
systemansvariga för distributionssystem) 
och förvaltningsmyndigheten. Dessa 
bidragsavtal ska leda till att det skapas 
möjlighet att integrera en inkrementell 
kapacitet på 1 197 MW el från förnybara 
energikällor i elnätet genom denna 
investering, utöver den som finansieras 
genom lånen och som en del av 
investeringen C6.I1. Bidragsavtalen ska 
innehålla en beskrivning av de planerade 
investeringarna, som ska omfatta 
utvecklingselementen, såsom uppförande 
och uppgraderingar av nät med 
hög/medelhög/låg spänning. nya 
transformatorstationer. 
omformarstationstransformatorutbyten och 
utbyggnader. konstruktion och utbyte av 
manöverorgan. och digitaliseringens 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  
Kvartal

et 
Året 

utveckling. 

287 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1c:   
Utökad åtgärd: 

Klassisk och smart 
nätutveckling för 

systemansvariga för 
överföringssystem 

och 
systemansvariga för 
distributionssystem 

 

Mål Kapacitetsökning i 
kraftverk som 

använder förnybara 
energikällor som kan 
integreras i kraftnätet 

till följd av det 
förbättrade nätet 
(kumulerat, MW) 

 MW 0 295 KVARTA
L 4 

2025 Ökad förmåga hos kraftnätet att integrera 
ytterligare kraftverkskapacitet på 295 MW 
som använder förnybara energikällor genom 
åtgärder inom ramen för denna investering, 
utöver dem som finansieras genom lånen 
och som en del av investeringen C6.I1. Den 
ungerska tillsynsmyndigheten för energi och 
allmännyttiga ändamål ska kontrollera den 
och tillhandahålla en valideringsrapport 
med hjälp av en metod som utarbetar 
nödvändiga åtgärder för nätet, som 
finansieras inom ramen för återhämtnings- 
och resiliensplanen, för att integrera den 
energi som produceras genom ytterligare 
produktionskapacitet för förnybar energi. 

288 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1c:   
Utökad åtgärd: 

Klassisk och smart 
nätutveckling för 

systemansvariga för 
överföringssystem 

och 
systemansvariga för 
distributionssystem 

 

Mål Kapacitetsökning i 
kraftverk som 

använder förnybara 
energikällor som kan 
integreras i kraftnätet 

till följd av det 
förbättrade nätet 
(kumulerat, MW) 

 

 MW 

 

295 1197 KVARTA
L 2 

2026 Ökad förmåga hos kraftnätet att integrera 
ytterligare kraftverkskapacitet på totalt 
1 197 MW som använder förnybara 
energikällor genom åtgärder inom ramen 
för denna investering, utöver dem som 
finansieras genom lånen och som en del av 
investeringen C6.I1. Den ungerska 
tillsynsmyndigheten för energi och 
allmännyttiga ändamål ska kontrollera den 
och tillhandahålla en valideringsrapport 
med hjälp av en metod som utarbetar 
nödvändiga åtgärder för nätet, som 
finansieras inom ramen för återhämtnings- 
och resiliensplanen, för att integrera den 
energi som produceras genom ytterligare 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  
Kvartal

et 
Året 

produktionskapacitet för förnybar energi. 

289 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1d expanderad 
åtgärd: Spridning av 

smarta mätare 
(bidrag) 

Milstolpe 

 

Utlysning av en 
ansökningsomgång för 

prioriterade projekt 
riktade till 

systemansvariga för 
distributionssystem för 
inköp och installation 

av smarta mätare 

Offentliggörande 
av inbjudan till 

prioriterade 
projekt på 

regeringens 
officiella 

webbplats 

   KVARTA
L 1 

2024 En ansökningsomgång (utöver investering 
C6.I5) för prioriterade projekt som riktar sig 
till systemansvariga för distributionssystem 
för inköp och installation av smarta mätare 
och stöd ska inledas. Ansökningsomgången 
ska innehålla en beskrivning av de tekniska 
kraven för installation av smarta mätare.  

De systemansvariga för 
distributionssystemen ska erhålla stödet i 
proportion till det antal fysiska platser som 
krävs för att installera smarta mätare i de 
geografiska områden där de är verksamma. 

290 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1d expanderad 
åtgärd: Spridning av 

smarta mätare 
(bidrag) 

 

Milstolpe Ikraftträdande av alla 
bidragsavtal om inköp 

och installation av 
smarta mätare 

Bidragsöverensko
mmelsernas 

ikraftträdande 

   KVARTA
L 3 

2024 Bidragsöverenskommelser ska undertecknas 
och träda i kraft för alla projekt som valts ut 
inom ramen för den ansökningsomgång som 
avses i delmål 289. 

291 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1d expanderad 
åtgärd: Spridning av 

smarta mätare 

Mål Nyinstallerade smarta 
mätare  

 Antal 0 147 480  KVARTA
L 4 

2025 Ny installation av enfas eller trefas elmätare 
med direkt anslutnings- och 
kommunikationsenhet, utöver de som 
finansieras genom lånen och som en del av 
investeringen C6.I5. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande  

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinjen  Mål  
Kvartal

et 
Året 

(bidrag) 

 

292 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1d Utökad 
åtgärd: Spridning av 

smarta mätare 
(bidrag) 

Mål Nyinstallerade smarta 
mätare 

 

 Antal 147 480 387 791 KVARTA
L 2 

2026 Ny installation av totalt 387 enfas eller 
trefas elmätare med direkt anslutning och 
kommunikation, utöver de som finansieras 
genom lånen och som en del av 
investeringen C6.I5. 
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J.3.  Beskrivning av reformerna och investeringarna för lånet 

C10.R7: Utbyggnad av energisamhällen 

Denna åtgärd syftar till att utvidga tillämpningen av ”energisamhällen” där bostads- och 

entreprenörssektorn aktivt deltar i användningen av förnybar energi samt medvetandehöjande 

åtgärder och utbildning med inriktning på utveckling av lokalt baserad energi. Reformen 

omfattar både medborgarenergigemenskaper (enligt definitionen i elmarknadsdirektivet) och 

gemenskaper för förnybar energi (enligt definitionen i direktivet om förnybar energi). 

Reformen består av en översyn av den nuvarande rättsliga ramen, som föreskriver mer 

detaljerade och flexibla regler och samtidigt inför incitament för utveckling av 

energisamhällen och uppmuntrar dem att engagera sig i verksamheter såsom kollektiv 

produktion och konsumtion inom ramen för energisamhällen. Reformen går längre än 

införlivandet av EU:s regelverk. Reformen ska uppnås genom följande åtgärder: 

• Antagande av lagstiftning: 

o syftet är att förenkla registreringsprocessen och driften av energisamhällen som 

juridiska personer. 

o om energidelning, energiöverföring, tillgång till konsumentuppgifter, el, 

mätning och redovisning i det offentliga nätet 

o för energisamhällenas deltagande i värmekylningssektorn. 

• Antagande av finansieringssystem efter översynen av den rättsliga ramen. 

• Medvetandehöjande åtgärder och utbildning med inriktning på utveckling av 

energisamhällen. 

• Inrättande av gemensamma kontaktpunkter för att underlätta tillgången till 

finansiering och information, inbegripet riktlinjer och förlagade dokument för lagligt 

inrättande av energisamhällen. 

De ändrade reglerna ska genomföra principen om öppet deltagande, får inte i onödan begränsa 

kollektiv egenförbrukning och produktion eller införa någon form av begränsningar som 

grundar sig på storlek eller geografi. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2024. 

 

C10.R8: Rättsliga incitament för användning av energilagring 

Denna åtgärd syftar till att upprätta ett omfattande regelverk för energilagring efter 

offentliggörandet av en analys av befintliga rättsliga hinder för utbyggnaden av 

energilagringslösningar. Åtgärden ska förenkla processen och kraven för nätanslutning och 

drift av energilagringstillgångar. Reformen ska fastställa en förteckning över marknadstjänster 

och deras villkor som kan tillhandahållas av energilagringsoperatörer och ska inbegripa 

antagandet av en nationell plan för energilagring och icke-fossil flexibilitet. 

Det antagna regelverket ska omfatta åtminstone följande: 

a) tillträde till nätet för lagringsanläggningar, inbegripet tillstånds- och 

planeringsförfaranden. 

b) metoder och villkor för tillträde till och anslutning till överförings- och 

distributionsnäten för elproduktionsanläggningar. 

c) energilagringsanläggningars deltagande i tillhandahållandet av stödtjänster. 

d) Rättigheter och skyldigheter för operatörer av energilagringstillgångar, inbegripet 

aktiva konsumenter, och uteslutande av dubbla avgifter. 

e) Tillhandahållande av avtal om drift av energilagringstillgångar. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024. 
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C10.R9: Säkerställa en rättslig ram för förnybar vätgas 

Syftet med denna reform är att anpassa den inhemska rättsliga ramen för att uppmuntra 

utvecklingen av ett ekosystem för förnybar vätgas i Ungern i linje med EU:s vätgasstrategi, 

med särskild inriktning på inhemsk produktion av förnybar vätgas, med industrin och tunga 

transporter som de viktigaste effekterna.   

Reformen syftar till att stimulera användningen av förnybar vätgas inom industrisektorn och 

ska anpassas till den förnybara vätgasens industrimål i lagen om förnybar energi. Åtgärderna 

ska skapa gynnsamma villkor för användning av vätgas inom transportsektorn, särskilt för att 

öka utbyggnaden av tankningsstationer för vätgas och användningen av förnybar vätgas. 

Villkoren för produktion av förnybar vätgas ska anpassas till delegerad akt (EU) 2023/1184 

om en metod för förnybara drivmedel av icke-biologiskt ursprung och delegerad akt (EU) 

2023/1185 om en minimitröskel för minskade växthusgasutsläpp från återvunna kolbaserade 

bränslen. 

Som en del av reformen ska stora luckor i lagstiftningen och administrativa hinder för ett 

ekosystem för förnybar vätgas identifieras tillsammans med berörda parter och åtgärdas 

genom antagandet av ett lagstiftningspaket om förnybar vätgas och ett åtföljande icke-

lagstiftningspaket.   

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2024. 

 

C10.R10: Utarbetande av en strategi och handlingsplan för biogas och biometan 

Reformen syftar till att utveckla en strategi och en handlingsplan för att främja användningen 

av hållbar produktion av biogas och biometan. Strategin ska vara i linje med REPowerEU-

handlingsplanen för biometan och med det andra direktivet om förnybar energi. Den ska 

omfatta följande delar:  

- hållbar råvarupotential för anaerob nedbrytning och förgasning för att producera 

biogas och biometan, inbegripet eftermontering av befintliga biogaskraftvärmeverk 

med enheter för uppgradering av biometan (försörjning) med potentiell användning. 

- bedöma möjliga mängder och användningar av rötrester och biogena CO2 från hållbar 

biogas- och biometanpotential. 

- identifiering och avlägsnande av de hinder som för närvarande begränsar injektionen 

av hållbar biometan i gasnätet, användning av rötrester som en lokal källa till 

näringsämnen och biogen CO2. 

- förbättra affärsmodellen för hållbar produktion av biometan genom att uppvärdera 

rötrester och biogena CO2 i syfte att producera biometan till de mest 

konkurrenskraftiga kostnaderna och dra nytta av växthusgasutsläpp i sektorer som inte 

omfattas av utsläppshandelssystemet (jordbruk). 

- identifiering av de lagstiftningsåtgärder och ekonomiska (stödjande) åtgärder (t.ex. 

licensiering) som krävs för att främja användningen av hållbar produktion av biogas 

och biometan, tillsammans med rötrester och biogena CO2. 

- fastställande av en handlingsplan för de lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som 

krävs. 

 Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2024. 

 

C10.R11: Förbättring av regelverket för geotermisk energi  
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Syftet med denna reform är att förbättra regelverket för prospektering och användning av 

geotermisk energi och att optimera prospektering och utvinning av geotermisk energi i 

Ungern. Reformen syftar till att uppmuntra geotermisk prospektering i industri-, stads- och 

fjärrvärmeområden, mot bakgrund av den lägre geologiska risk som är förknippad med dem.  

Reformen ska bestå av två faser. Under fas 1 ska Ungern offentliggöra ett omfattande 

strategidokument som beskriver de planerade politiska åtgärderna för att förbättra regelverket 

för prospektering och användning av geotermisk energi. Detta dokument ska grundas på en 

utvärdering av det tillståndssystem för geotermisk undersökning som infördes 2023. Under 

fas 2 ska Ungern övervaka genomförandet av de politiska åtgärder som beskrivs i det 

strategidokument som offentliggjordes under fas 1. Detta ska omfatta, men inte begränsas till, 

antagande av lagstiftning för att optimera prospektering och utvinning av geotermisk energi.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024. 

 

C10.R12: Stöd till potentiella stödmottagares ansökningar om EU-finansierade 

stödsystem för energieffektivitet i bostäder 

Syftet med denna reform är att säkerställa att potentiella mottagare av stödsystem för 

energieffektivitet som finansieras med alla EU-medel, särskilt utsatta hushåll och hushåll som 

lever i energifattigdom, kan utnyttja tekniskt bistånd för att utarbeta sina ansökningar. Det 

syftar därför till att skapa lika villkor för alla hushåll som vill ansöka om sådana system. 

Som ett resultat av denna reform ska hushåll som vill ansöka om ekonomiskt stöd inom ramen 

för EU-finansierade stödsystem för energieffektivitet i bostäder ha tillgång till stöd från en av 

följande aktörer: 

- en organisation som omfattas av kvotpliktsystemet för energieffektivitet (EEOS) eller 

ett Esco-företag. 

- en enda kontaktpunkt som inrättas av en icke-statlig organisation eller någon annan 

enhet som tillhandahåller förberedande tjänster för installation av system för 

totalrenovering och/eller förnybar uppvärmning. Sådana organisationer ska ha relevant 

yrkeserfarenhet av energieffektivitetsrenoveringar och/eller energifattigdom. 

- energiexperter registrerade hos den ungerska ingenjörskammaren eller den ungerska 

arkitektkammaren som har rätt att utfärda energicertifikat för byggnader. 

Utarbetandet av hushållens ansökningar ska avse både de finansiella och de tekniska 

aspekterna. Den ska omfatta, men inte begränsas till, följande: 

- intyga att de potentiella stödmottagarna är berättigade till stöd, 

- stödja potentiella stödmottagare när det gäller att tillhandahålla bevis på efterlevnad av 

relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning. 

- övervaka det framgångsrika genomförandet av investeringsprojektet genom 

energicertifikat. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2024. 

 

C10.R13: Nationell strategi för utveckling av grön kompetens 

Reformen syftar till att utarbeta en strategi och konkreta åtgärder för att utveckla grön 

kompetens för den nuvarande och framtida arbetskraften samt att öka allmänhetens 

medvetenhet om den gröna omställningen. 
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Som en del av reformen ska ett regeringsbeslut om den nationella strategin för kompetens för 

den gröna omställningen som en del av Ungerns nationella energi- och klimatplan och en 

handlingsplan för 2025–2027 för genomförandet av strategin träda i kraft. Strategin ska 

tillhandahålla en strategisk ram för politiken för utveckling av grön kompetens och fastställa 

mål, åtgärder och indikatorer för att övervaka framstegen i genomförandet av strategin.  

Ett offentligt samråd med alla viktiga intressenter och arbetsmarknadens parter ska 

genomföras om utkastet till nationell strategi och handlingsplan. En lägesrapport om 

genomförandet av den nationella strategin och den tillhörande handlingsplanen ska också 

offentliggöras. Rapporten ska innehålla en bedömning av framstegen när det gäller att uppnå 

de politiska mål och indikatorer som fastställs i strategin.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C10.I1: Utveckling av elnät och digitalisering (lån) 

Syftet med investeringen är att stödja användningen av förnybar energi genom att öka elnätets 

förmåga att integrera ytterligare förnybar energi, förbättra konsumenternas och 

producenternas elanslutningar samt kvaliteten på de tjänster som erbjuds av systemansvariga.  

Investeringen ska stödja fyra interventionstyper som delvis finansieras genom icke 

återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd enligt beskrivningen ovan inom investeringsåtgärd 

C10.I1 (bidrag) i avsnitt J.1. och delvis genom lån. Nedanstående beskrivning avser de delar 

av investeringarna som finansieras genom lån:  

- Digital utveckling hos den systemansvarige. 

- Förbättring av väderprognosens exakthet. 

- Klassisk och smart nätutveckling för systemansvariga för överföringssystem och 

systemansvariga för distributionssystem. 

- Spridning av smarta mätare. 

Ansökningsomgångarna, ansökningsomgångarna för prioriterade projekt och 

bidragsöverenskommelserna för delåtgärderna inom ramen för denna investering får vara 

separata eller aggregerade för de delar som finansieras genom icke återbetalningspliktigt 

ekonomiskt stöd och från lånen.  

 

C10.I1a Digital utveckling hos den systemansvarige (lån) 

Delåtgärden ”digital utveckling hos den systemansvarige” syftar till att stödja användningen 

av digital teknik i nätinfrastrukturen och driften av elnätet i syfte att effektivt hantera de 

utmaningar som härrör från beroendet av olika energikällor, inbegripet storskalig integrering 

av förnybara energikällor i nätet. Delåtgärden syftar också till att stödja nätets stabilitet och 

förbättra datahanteringen och cybersäkerheten. Den delåtgärd som finansieras genom både 

lånen och det icke återbetalningspliktiga stödet ska bidra till dessa mål.  

Som en del av delåtgärden ska den finansiering som tillhandahålls genom en 

ansökningsomgång omfatta utveckling och idrifttagande av infrastrukturutveckling, såsom 

digitala kundtjänstsystem, grundläggande it-infrastruktur för energi, it-system som stöder 

energitjänster och/eller konsumentbaserade ledningssystem.  Sammanlagt sex digitala 

utvecklingstendenser som rör nätinfrastruktur och/eller drift av elnätet hos den 

systemansvarige ska finansieras genom lånen, utöver de som finansieras inom ramen för den 

del av det icke återbetalningspliktiga ekonomiska stödet. 

Genomförandet av delåtgärden ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 
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C10.I1b Förbättring av väderprognosens exakthet (lån) 

Delåtgärden ”förbättring av väderprognosens noggrannhet” syftar till att förbättra 

noggrannheten i uppskattningen av energiproduktionen i väderberoende kraftverk för förnybar 

energi genom att installera 13 meteorologiska stationer utöver dem som finansieras inom 

ramen för lånedelen. De uppgifter och prognoser som genereras till följd av investeringen ska 

offentliggöras för både aktörer på energimarknaden och allmänheten.  

Genomförandet av delåtgärden ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 

 

C10.I1c Utökad åtgärd: Klassisk och smart nätutveckling för systemansvariga för 

överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem (lån) 

Syftet med denna åtgärd är att öka investeringarna C6.I1 ”Klassisk och smart nätutveckling 

för systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem”. Den 

utökade delen av åtgärden ska leda till en förmåga att integrera ytterligare en 

kraftverkskapacitet som använder förnybara energikällor på 426 MW i nätet senast den 30 

juni 2026, utöver den kapacitet som finansieras genom det icke återbetalningspliktiga stödet 

enligt C10.I1c (bidrag) i avsnitt J.1. och som en del av investeringen C6.I1.   

Genomförandet av delåtgärden ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 

 

C10.I1d Utökad åtgärd: Spridning av smarta mätare (lån) 

Syftet med denna åtgärd är att öka investeringarna C6.I5 ”Spridning av smarta mätare”. Den 

utökade delen av åtgärden ska stödja inköp och installation av 138 098 smarta mätare senast 

den 30 juni 2026, utöver de som finansieras genom det icke återbetalningspliktiga stödet 

enligt C10.I1d (bidrag) i avsnitt J.1.  och som en del av investeringen C6.I5. 

Genomförandet av delåtgärden ska vara slutfört senast den 30 juni 2026. 

 

C10.I2: Miljöanpassning av industri-, vetenskaps- och teknik- och logistikparker för 

energiändamål 

Syftet med denna åtgärd är att fasa ut fossila bränslen från industri-, vetenskaps-, teknik- och 

logistikparker. Miljöanpassningen ska uppnås genom utbyggnad av system för förnybar 

energi, skapande av lagringskapacitet för förnybar energi och energiledningssystem, 

utveckling av mikronät och förbättring av byggnaders energieffektivitet och utfasning av 

fossila bränslen i industriprocesser. Kompletterande klimatanpassningsåtgärder för byggnader 

och platser, såsom användning av regnvatten och gråvatten, ska vara stödberättigande inom 

ramen för denna åtgärd. 

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med principen om att inte orsaka betydande skada 

enligt faciliteten för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om 

att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i 

kommande ansökningsomgångar utesluta verksamhet inom ramen för EU:s 

utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de 

relevanta riktmärkena. Om verksamheten uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är 

betydligt lägre, men ändå lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför 

detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter 
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omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2021/447.   

Geotermisk verksamhet ska inte omfatta prospektering eller utvinning av vare sig olja eller 

gas. Det får inte finnas någon utrustning som köps in eller används för sådana ändamål. Det 

ska säkerställas att metanutsläppen minimeras och ligger långt under tröskelvärdet på 20 000 

ton CO2eq/år. Bioenergiverksamhet ska endast baseras på hållbar biometan och hållbara 

derivat i linje med det andra direktivet om förnybar energi. 

Följande verksamheter ska inte få stöd inom ramen för åtgärden: utbyggnad av hybrid- och 

gasvärmepumpar, gaspannor.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.  

 

C10.I3: Uppbyggnad av produktionskapacitet för grön ekonomi 

Syftet med denna åtgärd är att stödja produktion i tidigare led av varor och förbättring av 

tjänster som bidrar till övergången till en ekonomi med nettonollutsläpp. Åtgärden ska öka 

och initiera företagens tillverkning av varor och tillhandahållande av tjänster som är direkt 

kopplade till energiomställningen till en ekonomi med nettonollutsläpp. Dessa insatser ska 

göras genom utveckling av nya högeffektiva och koldioxidsnåla tillverkningsanläggningar 

med låga koldioxidutsläpp, FoU I, omskolning och kompetenshöjning och/eller utvidgning, 

omvandling och modernisering av befintliga anläggningar. 

De verksamheter som berättigar till stöd inom ramen för denna åtgärd omfattar verksamhet 

som ökar eller inleder tillverkning av varor och tillhandahållande av tjänster för 

energiomställningen, såsom system för förnybar energi, uppvärmningslösningar, avskiljning 

och lagring av koldioxid, överföring och distribution av el, grön mobilitet, produktion och 

användning av förnybar vätgas, energieffektivitetsåtgärder, åtgärder på efterfrågesidan samt 

kompetens och it-tillämpningar. De konkreta interventioner som väljs ska i första hand vara 

användbara endast för verksamheter i senare led som ger ett väsentligt bidrag till 

begränsningen av klimatförändringarna i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) 2020/852.  

Inbjudan att lämna förslag för uppbyggnad av produktionskapacitet inom den gröna ekonomin 

ska innehålla urvalskriterier för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om 

att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). För att säkerställa att åtgärden är förenlig med 

den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna 

för stödberättigande i kravspecifikationen för kommande ansökningsomgångar utesluta 

följande verksamheter: (i) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som 

uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena9. II) 

Verksamhet som rör fossila bränslen, inklusive användning i senare led, utanför 

utsläppshandelssystemet10. Urvalskriterierna ska dessutom kräva att endast verksamheter 

som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.  

                                                           
9 Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta 

riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för 

verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2021/447. 
10 Med undantag för a) projekt inom ramen för denna åtgärd inom el- och/eller värmeproduktion, samt 

tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga 

III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). och b) verksamheter och 

tillgångar enligt led i för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb 

övergång till en drift utan fossila bränslen. 
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C10.I4: Tillämpning av grön teknik för utfasning av fossila bränslen i industrin 

Syftet med denna åtgärd är att stödja utfasningen av fossila bränslen i koldioxidintensiva 

industrier. Genom en inbjudan att lämna förslag ska investeringen stödja projekt som bidrar 

till utfasningen av fossila bränslen i industriella processer, med frivilligt stöd även för 

möjliggörande infrastruktur kopplad till anläggningar som får stöd (särskilt digitala 

stödsystem och produktionslinjer för förnybar vätgas). De stödberättigande verksamheterna 

inom ramen för denna åtgärd omfattar avskiljning och lagring av koldioxid, produktion och 

användning av förnybar vätgas för utfasning av fossila bränslen i industrin, användning av 

restvärme, åtgärder för hållbar bioenergi, elektrifiering, ersättning för att öka anläggningarnas 

energieffektivitet och därmed sammanhängande införande av it-tillämpningar. 

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med principen om att inte orsaka betydande skada 

enligt faciliteten för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om 

att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i 

kommande ansökningsomgångar utesluta verksamhet inom ramen för EU:s 

utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de 

relevanta riktmärkena. Om verksamheten uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är 

betydligt lägre, men ändå lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför 

detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter 

omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2021/447. 

Bioenergiverksamhet ska endast baseras på hållbar biometan och hållbara derivat i linje med 

det andra direktivet om förnybar energi. Geotermisk verksamhet ska inte stödjas som en del 

av denna åtgärd. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.  

 

C10.I5: Digitalisering av energiföretag  

Investeringen syftar till att bidra till en effektivare drift av elsystemet och till att förbättra 

elförsörjningstryggheten genom att införa digitala lösningar hos energiföretag. 

Stödberättigande verksamheter inom ramen för denna åtgärd omfattar digitala förbättringar 

som stöder säkerheten för energitjänster, it-tillgångar, cybersäkerhetsförbättringar, drifts-, 

lednings- och affärsprocesser, inbegripet förbättringar av kraftverksförvaltning och 

styrningsteknik hos elproducenter och digitalisering av kundservice. 

En plan i form av ett diagram och/eller en textbeskrivning ska utarbetas för att visa hur 

digitaliseringsinvesteringarna på energiområdet som finansieras inom ramen för denna åtgärd 

och inom ramen för sammanhållningspolitiken bygger på varandra. För att säkerställa att 

åtgärden är förenlig med principen om att inte orsaka betydande skada enligt faciliteten för 

återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka 

betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kommande 

ansökningsomgångar utesluta verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som 

uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. Om 

verksamheten uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre, men ändå 

lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. 

Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter omfattas av systemet för 

handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 

2021/447. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 
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C10.I6: Investeringar i vätgas 

Syftet med denna åtgärd är att stödja projekt längs värdekedjan för förnybar vätgas i två delar: 

produktion av förnybar vätgas och användning av vätgas för mobilitet. 

Den första delen av investeringen ska stödja produktionen av elektrolyskapacitet via ett 

samtal. Motsvarande produktion av ytterligare förnybar energi från vind- och/eller solenergi 

ska också vara stödberättigande inom ramen för denna åtgärd. Operatörer ska lämna en 

motivering som visar att den el som förbrukas för vätgasproduktionen produceras från 

fossilfria energikällor. 

Den andra delen av investeringen ska stödja inköp av vätgasdrivna bussar (kategori M3) och 

vätgasdrivna tunga fordon (kategorierna N2/N3) och lätta motorfordon som drivs med vätgas 

(kategori N1) samt utbyggnaden av tankningsstationer för vätgas genom en 

ansökningsomgång. Tankningsstationerna för vätgas ska vara belägna på platser med påvisbar 

och tillräcklig försörjning av förnybar och fossilfri vätgas. 

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med principen om att inte orsaka betydande skada 

enligt faciliteten för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om 

att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i 

kommande ansökningsomgångar utesluta verksamhet inom ramen för EU:s 

utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de 

relevanta riktmärkena. Om verksamheten uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är 

betydligt lägre, men ändå lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför 

detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter 

omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2021/447. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C10.I7: Stärka de mänskliga resurserna i den gröna ekonomin 

Syftet med investeringen är att stödja utbildning, kompetenshöjning och omskolning av 

arbetskraften för att förvärva grön kompetens samt öka allmänhetens medvetenhet om energi, 

begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt miljöfrågor. 

Som en del av investeringen ska nytt lärandeinnehåll om gröna färdigheter, inbegripet 

innehåll som ska användas för praktisk utbildning av studenter, utvecklas för minst 40 olika 

kurser som ska integreras i formella (ackrediterade) yrkesutbildningsprogram och program för 

högre utbildning.  

En analys av utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden ska genomföras för att prioritera 

områden med grön kompetens för vilka nya kurser och utbildningsmaterial samt 

utbildningsprogram för mikromeriter ska utvecklas. Analysen ska genomföras och 

offentliggöras innan nya kurser utarbetas, utbildningsmaterial och utbildningsprogram för 

mikromeriter. 

Inom ramen för denna investering ska dessutom minst 50 000 yrkesutövare med högst 

avslutad gymnasieutbildning och som har deltagit i vuxenutbildningskurser för grön 

kompetens erhålla mikromeriter i områden med grön kompetens. Arbetslösa, inaktiva 

arbetstagare och arbetstagare från mikroföretag och små företag ska prioriteras som 

utbildningsdeltagare.  

De mikromeriter som tilldelas ska vara helt i linje med rådets rekommendation om en 

europeisk strategi för mikromeriter för livslångt lärande och anställbarhet (2022/C 243/02). 
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Utvecklingen av mikromeriter ska bygga på projektet inom instrumentet för tekniskt stöd som 

syftar till att skapa ett enda mikromeritsystem i Ungern och på en analys av tillgång och 

efterfrågan på arbetsmarknaden.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C10.I8: Investeringar i energieffektivitet i offentliga byggnader 

Denna investering syftar till att förbättra energiprestandan i offentliga byggnader genom 

modernisering av det befintliga byggnadsbeståndet. Endast projekt som uppnår en minskning 

på minst 30 % av primärenergianvändningen per byggnad, jämfört med utgångsläget före 

förbättringarna av energiprestanda, ska vara stödberättigande inom ramen för denna 

investering. 

Investeringen ska leda till en total minskning av primärenergianvändningen genom 

energieffektivitetsförbättringar i offentliga byggnader med en total golvyta på 1 442 000 

kvadratmeter, med särskilt fokus på Budapestregionen. Detta ska uppnås genom investeringar 

i energihushållning i byggnader, t.ex. genom att förbättra byggnadernas isolering, 

värmeprestanda, minska värmeförlusterna, modernisera uppvärmningen, införa digitala 

energiledningssystem för att minska energiefterfrågan och/eller energieffektiv eftermontering 

av befintliga belysningssystem inomhus. genom ökad användning av förnybar energi i 

offentliga byggnader och verksamhet som stöder anpassningen av offentliga byggnader till 

klimatförändringarna. Stödet till värmesystem baserade på gas får uppgå till högst 20 % av det 

totala anslaget för denna åtgärd. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C10.I9: Elektrifiering av järnvägsavsnitt 

Syftet med investeringen är att slutföra elektrifieringen av en järnvägssträcka och på så sätt 

minska beroendet av fossila bränslen i det lokala transportsystemet. Investeringen ska särskilt 

leda till slutförandet av elektrifieringen av järnvägsavsnittet mellan Szeged och Ungerns gräns 

mot Serbien i riktning mot Röszke och till byggandet av nya elektrifierade deltaspår mellan 

järnvägslinjerna 136 och 140. Investeringen ska också förbättra kapaciteten i järnvägsnätets 

elnät genom att bygga eller återuppbygga sju transformatorstationer (Tatabánya, Kimle, 

Szabadegyháza, Füzesabony, Nyékládháza, ► rmező, Kisvárda), inbegripet en fullständig 

uppdatering av transformatorer och ställverk. 

Eftersom efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada enligt faciliteten för 

återhämtning och resiliens enligt den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande 

skada (2021/C58/01) för målet om den cirkulära ekonomin inte kunde fastställas på förhand 

för Szeged-Rendező – Röszke – gränsen till landsavsnittet, ska Ungern efter slutförandet av 

detta projekt visa att de aktörer som utför konstruktionen säkerställde att minst 70 % 

(viktprocent) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet från byggnationen (med undantag 

för naturligt förekommande material som definieras i kategori 17 05 04 i den europeiska 

avfallsförteckning som upprättats genom kommissionens beslut 2000/532/EG) som genereras 

på byggplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning, 

inbegripet återfyllnadsverksamhet med hjälp av avfall för att ersätta andra avfallshierarki, i 

enlighet med EU:s avfallshierarki. För detta särskilda projekt ska det också visas att 

verksamhetsutövarna begränsade avfallsgenereringen under byggtiden, i enlighet med EU:s 

protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall och med beaktande av bästa tillgängliga 

teknik och underlättad återanvändning och materialåtervinning av hög kvalitet genom 
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selektivt avlägsnande av material, med användning av tillgängliga sorteringssystem för 

byggavfall. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C10.I10: Öka företagens användning av batteridrivna elfordon  

Denna åtgärd syftar till att öka företagens användning av batteridrivna elfordon genom att 

tillhandahålla ekonomiskt stöd i form av bidrag. Det ska leda till att minst 12 500 nya 

batteridrivna elfordon köps in och tas i bruk av de företag som fått stöd. 

Investeringen ska riktas till andra företag än leverantörer av flottor. I synnerhet ska de berörda 

företagen vara bildelningsoperatörer och persontransportföretag. Berättigade fordon som ska 

köpas av mottagarna ska omfatta batteridrivna elbilar, lätta nyttofordon och minibussar. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C10.I11: Stöd till prospektering efter geotermisk energi  

Denna investering syftar till att ge ekonomiskt stöd till företag som är verksamma inom 

geotermisk prospektering för att hjälpa dem att slutföra sådan verksamhet. Åtgärden ska bestå 

av en ansökningsomgång som är öppen för enheter med tillstånd för geotermisk undersökning 

som ska inleda prospekteringsverksamhet under 2024. Det ska leda till att minst 20 bidrag 

beviljas och att minst 13 undersökningsverksamheter slutförs. 

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med principen om att inte orsaka betydande skada 

enligt faciliteten för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om 

att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i 

kommande ansökningsomgångar utesluta verksamhet inom ramen för EU:s 

utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de 

relevanta riktmärkena. Om verksamheten uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är 

betydligt lägre, men ändå lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför 

detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter 

omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2021/447. 

Geotermisk verksamhet ska inte omfatta prospektering eller utvinning av vare sig olja eller 

gas eller utrustning som används för sådana ändamål. Det ska säkerställas att metanutsläppen 

minimeras och ligger långt under tröskelvärdet på 20 000 ton CO2eq/år. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026. 

 

C10.I12: Inrättande av ett finansiellt instrument för att förbättra företagens 

energieffektivitet 

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en facilitet för att stimulera privata 

investeringar och förbättra företagens tillgång till finansiering inom Ungerns 

energieffektivitetssektor. Lånefaciliteten ska fungera genom att tillhandahålla lån via 

mellanhänder till den privata sektorn och till offentliga organ som bedriver liknande 

verksamhet. På grundval av investeringarna i faciliteten för återhämtning och resiliens är 

syftet med faciliteten inledningsvis att tillhandahålla minst 405 703 312 EUR i finansiering. 

Faciliteten ska förvaltas av Ungerns utvecklingsbank (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. — MFB) 

som genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinje: 



   

 

225 
 

• Lånestöd för att förbättra företagssektorns energiprestanda. Minst 60 % av stödet ska 

reserveras för mikroföretag samt små och medelstora företag. Om det inte finns 

tillräcklig efterfrågan från mikroföretag samt små och medelstora företag för att uppnå 

målet på 60 % senast den 30 september 2025 ska den återstående andelen av medlen 

omfördelas till stora företag. Slutliga stödmottagare som får stöd inom ramen för 

denna åtgärd ska vara skyldiga att uppnå primärenergibesparingar på minst 30 %, 

enligt intyg från energibesiktningar. Endast verksamhet som är direkt kopplad till 

energieffektiv renovering av byggnader och utfasning av fossila bränslen och 

förbättring av energieffektiviteten i industriprocesser ska vara stödberättigande inom 

ramen för denna åtgärd. Installation och anslutning av produktionskapacitet för 

förnybar energi betraktas som en verksamhet med en sådan direkt koppling om den 

matas in i en energisparverksamhet.  

 

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Ungern och MFB underteckna ett 

genomförandeavtal som ska innehålla följande innehåll: 

1. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Det inledande investeringsbeslutet för 

faciliteten ska fattas av en investeringskommitté eller något annat relevant motsvarande 

ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är 

oberoende av den ungerska regeringen. Facilitetens slutliga investeringsbeslut ska 

begränsas till godkännande (utan ändringar) eller utövande av vetorätt mot ett 

investeringsbeslut som föreslås av investeringskommittén eller relevant motsvarande 

ledningsorgan. MFB och de finansiella intermediärer som ska väljas ut för att bistå vid 

genomförandet av denna åtgärd ska fatta investeringsbeslut på ett öppet, oberoende och 

marknadsmässigt sätt. 

 

2. Nyckelkrav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande: 

a. En beskrivning av den finansiella produkten och berättigade slutliga stödmottagare. 

b. Kravet att alla investeringar som får stöd är ekonomiskt bärkraftiga. 

c. Kravet på att iaktta principen om att inte orsaka betydande skada som anges i den 

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). 

Investeringspolicyn ska i synnerhet undanta följande verksamheter och tillgångar 

från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila 

bränslen, inbegripet nedströmsanvändning11, ii) verksamheter och tillgångar inom 

ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp 

som inte är lägre än de relevanta riktmärkena12, iii) verksamheter och tillgångar i 

                                                           
11 Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande 

infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas som uppfyller villkoren i bilaga III till den 

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar 

enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång 

till en drift utan fossila bränslen. 
12 Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta 

riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning 

för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2021/447.  
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samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar13 och anläggningar för 

mekanisk biologisk behandling14.  

i. Dessutom ska stödet till värmesystem baserade på gas uppgå till högst 20 % av 

det totala anslaget för denna åtgärd. 

ii. Bioenergiverksamhet ska endast baseras på hållbar biometan och hållbara 

derivat i linje med det andra direktivet om förnybar energi.   

iii. För industrisektorer som använder ångvärme och lågtemperaturvärme upp till 

400 °C ska elektrifiering av industriprocesser i stället för användning av 

koldioxidsnåla gaser prioriteras. Investeringar i icke-fossil avskiljning av 

koldioxid (bio-CCS) ska endast vara stödberättigande under förutsättning att de 

uppfyller relevanta kriterier för att inte orsaka betydande skada, särskilt för 

bioenergiverksamhet. Avskiljning av fossilt kol ska endast vara 

stödberättigande om CO2 härrör från oundvikliga utsläpp. Projekt som 

omfattar hela värdekedjan för avskiljning och lagring av koldioxid 

(avskiljning, transport och underjordisk permanent geologisk lagring) och 

projekt som fullbordar befintliga värdekedjor (t.ex. ny lagring som är tydligt 

kopplad till befintliga avskiljningsanläggningar) ska prioriteras framför andra 

CCS-projektförslag.  

iv. För vätgasanvändning inom industrin ska den, om koldioxidsnål vätgas 

används, uppfylla ett tröskelvärde på 73,4 % för minskade växthusgasutsläpp 

med motsvarande certifikat. Endast förnybar vätgas och koldioxidsnål vätgas 

ska vara stödberättigande. Dessutom ska processen vara 100 % kompatibel 

med vätgas och användningen av vätgas ska ökas upp till 100 % inom den 

närmaste framtiden. 

v. Geotermisk verksamhet ska inte omfatta prospektering eller utvinning av vare 

sig olja eller gas. Det får inte finnas någon utrustning som köps in eller 

används för sådana ändamål. Det ska säkerställas att metanutsläppen 

minimeras och ligger långt under tröskelvärdet på 20 000 ton CO2eq/år.  

d. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra 

unionsinstrument för att täcka samma kostnad. 

 

3. Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, avgiftsstrukturen för 

genomförandepartnern och de finansiella intermediärerna samt kravet att återinvestera 

                                                           
13 Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för 

behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för 

denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av 

material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning 

av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis 

lämnas på anläggningsnivå.  
14Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk 

biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller 

eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana 

åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering 

eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.  
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eventuella återflöden i enlighet med facilitetens investeringspolicy, såvida de inte 

används för återbetalning av lån från faciliteten för återhämtning och resiliens. 

 

4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet 

1. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att 

rapportera om den mobiliserade investeringen. 

2. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som säkerställer 

förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och 

intressekonflikter.  

3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigad i enlighet med 

kraven i genomförandeavtalet innan man åtar sig att finansiera en insats. 

4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en 

revisionsplan från MFB. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen 

är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och 

intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande 

skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven. och iii) att kravet på att 

facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument 

för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera 

transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga 

genomförandeavtalet och finansieringsavtalet följs.  

5. Krav för klimatinvesteringar som genomförs av genomförandepartnern: Minst 

461 026 491 EUR av RRF-investeringarna i faciliteten ska bidra till 

klimatförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till RRF-förordningen.15  

 

6. Krav för val av finansiella intermediärer: MFB ska välja ut finansiella intermediärer på 

ett öppet, transparent och icke-diskriminerande sätt. Kontroller av att det inte föreligger 

några intressekonflikter hos finansiella intermediärer ska genomföras och genomföras på 

förhand för alla berörda finansiella aktörer.  

 

7. Krav på att underteckna finansieringsavtal: MFB ska underteckna finansieringsavtal med 

de finansiella intermediärerna i enlighet med de centrala krav som ska tillhandahållas 

som en bilaga till genomförandeavtalet. De centrala kraven i finansieringsavtalet ska 

omfatta alla de krav enligt vilka faciliteten är verksam, inbegripet följande:  

1. Den finansiella intermediärens skyldighet att fatta sina beslut i 

överensstämmelse med de krav på beslutsfattande och investeringspolicy som 

anges ovan, inbegripet när det gäller respekten för principen om att inte orsaka 

betydande skada. 

2. En beskrivning av den övervaknings-, revisions- och kontrollram som den 

finansiella intermediären ska inrätta och som i tillämpliga delar ska omfattas 

av alla de övervaknings-, revisions- och kontrollkrav som anges ovan.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 augusti 2026. 

                                                           
15 Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till 

det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för 

beräkning av klimatbidraget. Genomförandepartnern ska också lämna en halvårsrapport till medlemsstaten om 

genomförandet av varje projekt/verksamhet. 
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C10.I13: Inrättande av ett finansieringsinstrument för att förbättra energieffektiviteten 

i bostadshus och bekämpa energifattigdom 

Åtgärden ska bestå av en offentlig investering i en facilitet för att stimulera privata 

investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Ungerns energieffektivitetssektor för 

bostadshus. Lånefaciliteten ska fungera genom att tillhandahålla kombinerat låne- och 

bidragsstöd via mellanhänder till den privata sektorn, särskilt till hushållen. På grundval av 

investeringarna i faciliteten för återhämtning och resiliens är syftet med faciliteten 

inledningsvis att tillhandahålla minst 518 559 440 EUR i finansiering. 

Faciliteten ska förvaltas av Ungerns utvecklingsbank (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. — MFB) 

som genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinjer: 

• Kombinerat låne- och bidragsstöd för att förbättra energieffektiviteten i bostadshus. 

Denna investering syftar också till att bekämpa energifattigdom och minst 10 % av 

stödet ska reserveras för energifattiga hushåll. Om det inte finns tillräcklig efterfrågan 

från energifattiga hushåll för att uppnå målet på 10 % senast den 30 september 2025 

ska den återstående andelen av medlen omfördelas till andra hushåll. Andelen bidrag 

och lån för varje slutlig stödmottagare ska fastställas enligt två kriterier: i) 

inkomstnivån för de slutliga stödmottagarna och ii) de potentiella 

primärenergibesparingar som den slutliga stödmottagaren ska uppnå. Ju lägre är den 

slutliga stödmottagarens inkomstnivå och ju högre är de potentiella 

energibesparingarna, desto högre ska bidragsstödets andel av det totala stödet per 

slutlig stödmottagare vara. När det gäller hushåll som lever i energifattigdom får 

lånestödets andel av det totala stödet per slutlig stödmottagare inte överstiga 10 %. 

Hushåll som får stöd inom ramen för denna åtgärd ska vara skyldiga att uppnå 

primärenergibesparingar på minst 30 %, enligt certifiering med energicertifikat.  

 

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Ungern och MFB underteckna ett 

genomförandeavtal som ska innehålla följande innehåll: 

1. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Det inledande investeringsbeslutet för 

faciliteten ska fattas av en investeringskommitté eller något annat relevant motsvarande 

ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är 

oberoende av den ungerska regeringen. Facilitetens slutliga investeringsbeslut ska 

begränsas till godkännande (utan ändringar) eller utövande av vetorätt mot ett 

investeringsbeslut som föreslås av investeringskommittén eller relevant motsvarande 

ledningsorgan. MFB och de finansiella intermediärer som ska väljas ut för att bistå vid 

genomförandet av denna åtgärd ska fatta investeringsbeslut på ett öppet, oberoende och 

marknadsmässigt sätt. 

2. Nyckelkrav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande: 

a. En beskrivning av den finansiella produkten och berättigade slutliga stödmottagare. 

b. Kravet att alla investeringar som får stöd är ekonomiskt bärkraftiga. 

c. Kravet på att iaktta principen om att inte orsaka betydande skada som anges i den 

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). 

Investeringspolicyn ska i synnerhet undanta följande verksamheter och tillgångar 
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från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila 

bränslen, inbegripet nedströmsanvändning16, ii) verksamheter och tillgångar inom 

ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp 

som inte är lägre än de relevanta riktmärkena17, iii) verksamheter och tillgångar i 

samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar18 och anläggningar för 

mekanisk biologisk behandling19. Dessutom ska stödet till värmesystem baserade 

på gas uppgå till högst 20 % av det totala anslaget för denna åtgärd. 

 

d. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra 

unionsinstrument för att täcka samma kostnad. 

 

3. Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, avgiftsstrukturen för 

genomförandepartnern och de finansiella intermediärerna samt kravet att återinvestera 

eventuella återflöden i enlighet med facilitetens investeringspolicy, såvida de inte 

används för återbetalning av lån från faciliteten för återhämtning och resiliens. 

 

4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet 

1. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att 

rapportera om den mobiliserade investeringen. 

2. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som säkerställer 

förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och 

intressekonflikter.  

3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigad i enlighet med 

kraven i genomförandeavtalet innan man åtar sig att finansiera en insats. 

4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en 

revisionsplan från MFB. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen 

är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och 

intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande 

                                                           
16 Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande 

infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas som uppfyller villkoren i bilaga III till den 

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar 

enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång 

till en drift utan fossila bränslen. 
17 Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta 

riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning 

för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2021/447.  
18 Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för 

behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för 

denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av 

material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning 

av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis 

lämnas på anläggningsnivå.  
19 Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk 

biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller 

eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana 

åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering 

eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.  
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skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven. och iii) att kravet på att 

facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument 

för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera 

transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga 

genomförandeavtalet och finansieringsavtalet följs.  

5. Krav för klimatinvesteringar som genomförs av genomförandepartnern: Minst 

589 272 091 EUR av RRF-investeringarna i faciliteten ska bidra till 

klimatförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till RRF-förordningen.20  

 

6. Krav för val av finansiella intermediärer: MFB ska välja ut finansiella intermediärer på 

ett öppet, transparent och icke-diskriminerande sätt. Kontroller av att det inte föreligger 

några intressekonflikter hos finansiella intermediärer ska göras och genomföras på 

förhand för alla berörda finansiella aktörer.  

 

7. Krav på att underteckna finansieringsavtal: MFB ska underteckna finansieringsavtal med 

de finansiella intermediärerna i enlighet med de centrala krav som ska tillhandahållas 

som en bilaga till genomförandeavtalet. De centrala kraven i finansieringsavtalet ska 

omfatta alla de krav enligt vilka faciliteten är verksam, inbegripet följande:  

1. Den finansiella intermediärens skyldighet att fatta sina beslut i 

överensstämmelse med de krav på beslutsfattande och investeringspolicy som 

anges ovan, inbegripet när det gäller respekten för principen om att inte orsaka 

betydande skada. 

2. En beskrivning av den övervaknings-, revisions- och kontrollram som den 

finansiella intermediären ska inrätta och som i tillämpliga delar ska omfattas 

av alla de övervaknings-, revisions- och kontrollkrav som anges ovan.  

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 augusti 2026. 

 

C10.I14: Inrättande av ett finansieringsinstrument för att öka utbyggnaden av 

laddningsstationer för elfordon 

Åtgärden ska bestå av en offentlig investering i en facilitet för att stimulera privata 

investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Ungerns elektromobilitetssektor 

genom att utveckla laddningsinfrastrukturen för elfordon. Lånefaciliteten ska fungera genom 

att tillhandahålla kombinerat låne- och bidragsstöd direkt till den privata sektorn och till 

offentliga organ som bedriver liknande verksamhet. På grundval av investeringarna i 

faciliteten för återhämtning och resiliens är syftet med faciliteten inledningsvis att 

tillhandahålla minst 73 640 597 EUR i finansiering. 

Faciliteten ska förvaltas av Ungerns utvecklingsbank (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. — MFB) 

som genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinje: 

                                                           
20 Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till 

det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för 

beräkning av klimatbidraget. Genomförandepartnern ska också lämna en halvårsrapport till medlemsstaten om 

genomförandet av varje projekt/verksamhet. 
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• Kombinerat låne- och bidragsstöd för installation av laddningsstationer. Andelen 

bidrag och lån ska fastställas på grundval av följande kriterier: 

o regionalstödskartan enligt artikel 36a i den allmänna 

gruppundantagsförordningen. 

o storleken på det företag som ansöker om stöd från faciliteten. Ju mindre är 

företaget, desto större är bidragsstödets andel. 

o förhållandet mellan laddningsstationer för tunga fordon per station som ska 

installeras av de slutliga stödmottagarna. Ju högre är kvoten för tunga fordon, 

desto högre ska bidragsstödets andel vara. 

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Ungern och MFB underteckna ett 

genomförandeavtal som ska innehålla följande innehåll: 

1. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Det inledande investeringsbeslutet för 

faciliteten ska fattas av en investeringskommitté eller något annat relevant motsvarande 

ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är 

oberoende av den ungerska regeringen. Facilitetens slutliga investeringsbeslut ska 

begränsas till godkännande (utan ändringar) eller utövande av vetorätt mot ett 

investeringsbeslut som föreslås av investeringskommittén eller relevant motsvarande 

ledningsorgan. MFB ska fatta investeringsbeslut på ett öppet, oberoende och 

marknadsmässigt sätt. 

2. Nyckelkrav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande: 

 

a. En beskrivning av den finansiella produkten och berättigade slutliga 

stödmottagare. 

b. Kravet att alla investeringar som får stöd är ekonomiskt bärkraftiga. 

c. Kravet på att iaktta principen om att inte orsaka betydande skada som anges i den 

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). 

Investeringspolicyn ska i synnerhet undanta följande verksamheter och tillgångar 

från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila 

bränslen, inbegripet nedströmsanvändning21, ii) verksamheter och tillgångar inom 

ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp 

som inte är lägre än de relevanta riktmärkena22, iii) verksamheter och tillgångar i 

samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar23 och anläggningar för 

mekanisk biologisk behandling24.  

                                                           
21 Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande 

infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas som uppfyller villkoren i bilaga III till den 

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar 

enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång 

till en drift utan fossila bränslen. 
22 Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta 

riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning 

för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2021/447.  
23 Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för 

behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för 

denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av 

material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning 
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d. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra 

unionsinstrument för att täcka samma kostnad. 

 

3. Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, avgiftsstrukturen för 

genomförandepartnern och kravet på att återinvestera eventuella återflöden i enlighet 

med facilitetens investeringspolicy, såvida de inte används för återbetalningar av lån från 

faciliteten för återhämtning och resiliens. 

 

4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet 

1. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att 

rapportera om den mobiliserade investeringen. 

2. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som säkerställer 

förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och 

intressekonflikter.  

3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigad i enlighet med 

kraven i genomförandeavtalet innan man åtar sig att finansiera en insats. 

4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en 

revisionsplan från MFB. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen 

är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och 

intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande 

skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven. och iii) att kravet på att 

facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument 

för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera 

transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga 

genomförandeavtalet följs.  

5. Krav för klimatinvesteringar som genomförs av genomförandepartnern: Minst 

79 183 437 EUR av RRF-investeringarna i faciliteten ska bidra till 

klimatförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till RRF-förordningen.25  

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 augusti 2026. 

 

C10.I15: Inrättande av ett finansieringsinstrument för att stödja inköp av batteridrivna 

elfordon av leverantörer av fordonsparker 

                                                                                                                                                                                     
av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis 

lämnas på anläggningsnivå.  
24Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk 

biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller 

eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana 

åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering 

eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.  
25 Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till 

det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för 

beräkning av klimatbidraget. Genomförandepartnern ska också lämna en halvårsrapport till medlemsstaten om 

genomförandet av varje projekt/verksamhet. 



   

 

233 
 

Åtgärden ska bestå av en offentlig investering i en facilitet för att stimulera privata 

investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Ungerns elektromobilitetssektor 

genom att främja användningen av batteridrivna elfordon i den privata sektorn. Faciliteten ska 

fungera genom att tillhandahålla lån direkt till den privata sektorn och till offentliga organ 

som bedriver liknande verksamhet. På grundval av investeringarna i faciliteten för 

återhämtning och resiliens är syftet med faciliteten inledningsvis att tillhandahålla minst 

48 930 629 EUR i finansiering. 

Faciliteten ska förvaltas av Ungerns utvecklingsbank (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. — MFB) 

som genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinje: 

• Lånestöd till leverantörer av fordonsparker för inköp av batteridrivna elfordon. 

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Ungern och MFB underteckna ett 

genomförandeavtal som ska innehålla följande innehåll: 

2. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Det inledande investeringsbeslutet för 

faciliteten ska fattas av en investeringskommitté eller något annat relevant motsvarande 

ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är 

oberoende av den ungerska regeringen. Facilitetens slutliga investeringsbeslut ska 

begränsas till godkännande (utan ändringar) eller utövande av vetorätt mot ett 

investeringsbeslut som föreslås av investeringskommittén eller relevant motsvarande 

ledningsorgan. MFB ska fatta investeringsbeslut på ett öppet, oberoende och 

marknadsmässigt sätt. 

3. Nyckelkrav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande: 

a. En beskrivning av den finansiella produkten och berättigade slutliga stödmottagare. 

 

b. Kravet att alla investeringar som får stöd är ekonomiskt bärkraftiga. 

 

c. Kravet på att iaktta principen om att inte orsaka betydande skada som anges i den 

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). 

Investeringspolicyn ska i synnerhet undanta följande verksamheter och tillgångar 

från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila 

bränslen, inbegripet nedströmsanvändning26, ii) verksamheter och tillgångar inom 

ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp 

som inte är lägre än de relevanta riktmärkena27, iii) verksamheter och tillgångar i 

samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar28 och anläggningar för 

mekanisk biologisk behandling29. 

                                                           
26 Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande 

infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas som uppfyller villkoren i bilaga III till den 

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar 

enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång 

till en drift utan fossila bränslen. 
27 Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta 

riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning 

för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2021/447.  
28 Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för 

behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för 

denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av 
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d. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra 

unionsinstrument för att täcka samma kostnad. 

 

4. Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, avgiftsstrukturen för 

genomförandepartnern och kravet på att återinvestera eventuella återflöden i enlighet 

med facilitetens investeringspolicy, såvida de inte används för återbetalningar av lån från 

faciliteten för återhämtning och resiliens. 

 

5. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet 

1. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att 

rapportera om den mobiliserade investeringen. 

2. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som säkerställer 

förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och 

intressekonflikter.  

3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigad i enlighet med 

kraven i genomförandeavtalet innan man åtar sig att finansiera en insats. 

4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en 

revisionsplan från MFB. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen 

är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och 

intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande 

skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven. och iii) att kravet på att 

facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument 

för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera 

transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga 

genomförandeavtalet följs.  

5. Krav för klimatinvesteringar som genomförs av genomförandepartnern: Minst 

52 613 580 EUR av RRF-investeringarna i faciliteten ska bidra till 

klimatförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till RRF-förordningen.30  

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 augusti 2026. 

 

C10.I16: Inrättande av ett finansiellt instrument för att stödja prospektering och 

utvinning av geotermisk energi 

Åtgärden ska bestå av en offentlig investering i en facilitet för att stimulera privata 

investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Ungerns geotermiska energisektor. 

                                                                                                                                                                                     
material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning 

av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis 

lämnas på anläggningsnivå.  
29 Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk 

biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller 

eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana 

åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering 

eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.  
30 Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till 

det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för 

beräkning av klimatbidraget. Genomförandepartnern ska också lämna en halvårsrapport till medlemsstaten om 

genomförandet av varje projekt/verksamhet. 
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Faciliteten ska fungera genom att tillhandahålla lån direkt till den privata sektorn och till 

offentliga organ som bedriver liknande verksamhet. På grundval av investeringarna i 

faciliteten för återhämtning och resiliens är syftet med faciliteten inledningsvis att 

tillhandahålla minst 326 709 810 EUR i finansiering. 

Faciliteten ska förvaltas av Ungerns utvecklingsbank (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. — MFB) 

som genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinje: 

• Lånestöd för att förbättra utnyttjandet av geotermisk energi. Facilitetens slutliga 

stödmottagare ska bestå av enheter med ett giltigt tillstånd för utvinning av geotermisk 

energi. Slutliga stödmottagare som inte har fått bidragsstöd inom ramen för 

investering C10.I11 ska ta ut mindre än 20 % av lånestödet inom ramen för denna 

investering. 

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Ungern och MFB underteckna ett 

genomförandeavtal som ska innehålla följande innehåll: 

6. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Det inledande investeringsbeslutet för 

faciliteten ska fattas av en investeringskommitté eller något annat relevant motsvarande 

ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är 

oberoende av den ungerska regeringen. Facilitetens slutliga investeringsbeslut ska 

begränsas till godkännande (utan ändringar) eller utövande av vetorätt mot ett 

investeringsbeslut som föreslås av investeringskommittén eller relevant motsvarande 

ledningsorgan. MFB ska fatta investeringsbeslut på ett öppet, oberoende och 

marknadsmässigt sätt. 

7. Nyckelkrav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande: 

 

a. En beskrivning av den finansiella produkten och berättigade slutliga stödmottagare. 

 

b. Kravet att alla investeringar som får stöd är ekonomiskt bärkraftiga. 

 

c. Kravet på att iaktta principen om att inte orsaka betydande skada som anges i den 

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). 

Investeringspolicyn ska i synnerhet undanta följande verksamheter och tillgångar 

från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila 

bränslen, inbegripet nedströmsanvändning31, ii) verksamheter och tillgångar inom 

ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp 

som inte är lägre än de relevanta riktmärkena32, iii) verksamheter och tillgångar i 

samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar33 och anläggningar för 

                                                           
31 Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande 

infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas som uppfyller villkoren i bilaga III till den 

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar 

enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång 

till en drift utan fossila bränslen. 
32 Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta 

riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning 

för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2021/447.  
33 Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för 

behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för 

denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av 
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mekanisk biologisk behandling34. Geotermisk verksamhet ska inte omfatta 

prospektering eller utvinning av vare sig olja eller gas eller utrustning som används 

för sådana ändamål. Det ska säkerställas att metanutsläppen minimeras och ligger 

långt under tröskelvärdet på 20 000 ton CO2eq/år. 

 

d. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra 

unionsinstrument för att täcka samma kostnad. 

 

8. Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, avgiftsstrukturen för 

genomförandepartnern och kravet på att återinvestera eventuella återflöden i enlighet 

med facilitetens investeringspolicy, såvida de inte används för återbetalningar av lån från 

faciliteten för återhämtning och resiliens. 

 

9. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet 

1. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att 

rapportera om den mobiliserade investeringen. 

2. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som säkerställer 

förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och 

intressekonflikter.  

3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigad i enlighet med 

kraven i genomförandeavtalet innan man åtar sig att finansiera en insats. 

4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en 

revisionsplan från MFB. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen 

är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och 

intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande 

skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven. och iii) att kravet på att 

facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument 

för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera 

transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga 

genomförandeavtalet följs.  

5. Krav för klimatinvesteringar som genomförs av genomförandepartnern: Minst 

351 300 871 EUR av RRF-investeringarna i faciliteten ska bidra till 

klimatförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till RRF-förordningen.35  

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 augusti 2026. 

                                                                                                                                                                                     
material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning 

av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis 

lämnas på anläggningsnivå.  
34 Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk 

biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller 

eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana 

åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering 

eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.  
35 Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till 

det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för 

beräkning av klimatbidraget. Genomförandepartnern ska också lämna en halvårsrapport till medlemsstaten om 

genomförandet av varje projekt/verksamhet. 
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J.4.  Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av lånet 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

293 C10.R7: Utbyggnad 
av energisamhällen 

Milstolpe Ikraftträdande 
av den ändrade 
lagstiftningen 

om 
energisamhällen 

 

Bestämmelse i 
lagen som 

anger lagens 
ikraftträdande 

   KVARTA
L 2 

2024 En reviderad lagstiftning som fastställer ett 
detaljerat och flexibelt regelverk för medborgare och 
gemenskaper för förnybar energi ska träda i kraft på 
grundval av erfarenheterna från tidigare pilotprojekt 
som finansieras från källor inom 
utsläppshandelssystemet. 

Rättsliga bestämmelser om energidelning, 
energiöverföring, tillgång till konsumentuppgifter, 
mätning och redovisning i det offentliga nätet för 
energisamhällen ska antas.  

Reformen ska införa incitament för utveckling av 
energisamhällen, uppmuntra kollektiv produktion 
och konsumtion inom ramen för energigemenskapen 
och förenkla processen för registrering och drift av 
energisamhällen.  

Reformen ska genomföra principen om öppet 
deltagande, den får inte i onödan begränsa den 
kollektiva egenkonsumtionen och produktionen eller 
införa någon form av omotiverade begränsningar på 
grund av storlek eller geografi. 
Energigemenskaperna ska också tillåtas bedriva 
verksamhet inom värme- och kylsektorn. 

Energisamhällen ska ha rätt att få mätaruppgifter om 
elförsörjning, mätaruppgifter som tar hänsyn till den 
el som delas inom energigemenskapen och 
utvärderade uppgifter. 

Efter översynen av den rättsliga ramen ska särskilda 
finansieringssystem inrättas för att ge ytterligare 
incitament till inrättandet av energigemenskaperna. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

294 C10.R7: Utbyggnad 
av energisamhällen 

Milstolpe En enda 
kontaktpunkt 

och riktlinjer för 
energisamhällen 

Inrättande av 
en enda 

kontaktpunkt 
och 

offentliggöran
de av 

databasen 
med mallar för 

rättsliga 
dokument för 
inrättande av 

energisamhälle
n 

 

   KVARTA
L 2 

2024 En enda kontaktpunkt för energisamhällen ska 
inrättas som ska innehålla information om 
finansiering och riktlinjer och förlagade dokument 
för lagligt inrättande av energisamhällen (inbegripet 
tekniska och ekonomiska genomförbarhetsstudier, 
avtal och rättsliga dokument som rör inrättandet av 
energisamhällen och deras avtalsförhållanden), 
offentliggöras för att vägleda allmänheten och 
underlätta skapandet av energisamhällen. 

Medvetandehöjande och utbildningsmaterial om 
energisamhällen ska stödja spridningen av 
information om energisamhällen. 

295 C10.R8: Rättsliga 
incitament för 
användning av 
energilagring 

Milstolpe Ikraftträdande 
av lagstiftning 
om inrättande 

av ett regelverk 
för energilagring 

Bestämmelse i 
lagen som 

anger lagens 
ikraftträdande 

   KVARTA
L 4 

2024 Ikraftträdande av lagstiftning om inrättande av ett 
regelverk för energilagring för aktiva kunder och för 
industriella aktörer inom efterfrågeflexibilitet på 
energimarknaden. 

Den ändrade lagstiftningen ska omfatta följande: 

- Förenklad tillståndsgivning för drift av 
energilagring. 

- Fastställande av rättigheter och 
skyldigheter för den systemansvarige för 
energilagringstillgångarna i förhållande till 
andra marknadsaktörer (rätt att ansluta 
energilagringen till nätet, rätten att sälja 
till nätet och köpa el från nätet, rätten att 
tillhandahålla balanstjänster). 

- metoder och villkor för tillträde till och 
anslutning till överförings- och 
distributionsnäten för 
elproduktionsanläggningar. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

- Rätten och reglerna för en aktiv 
konsument att driva en lagringstillgång 

- Bestämmelser i avtal om drift av 
energilagringstillgångarna. 

- Undantag för dubbla avgifter (för el från 
nätet, som sedan levereras tillbaka till 
nätet och förbrukas av slutförbrukaren). 

- Kravet på att systemansvariga för 
distributionssystem i sina 
nätutvecklingsplaner ska inkludera 
information om flexibilitetstjänster, 
potentiell efterfrågeflexibilitet, 
energieffektivitet och 
energilagringsresurser som den 
systemansvarige för distributionssystemet 
avser att använda eller investera i som ett 
alternativ till systemutbyggnad. 

296 C10.R8: Rättsliga 
incitament för 
användning av 
energilagring 

Milstolpe Antagande av 
den nationella 

planen för 
energilagring 
och icke-fossil 

flexibilitet 

Regeringens 
antagande av 

strategin 

   KVARTA
L 4 

2024 Den nationella planen för energilagring och icke-
fossil flexibilitet ska antas av ministeriet. Den ska 
fastställa prioriteringar för utvecklingen av icke-fossil 
flexibilitet och fastställa ett mål för icke-fossil 
flexibilitet, inbegripet energilagring fram till 2035. 

Den nationella strategin ska tillhandahålla en 
investeringsbana för att nå den identifierade 
potentialen och ska identifiera lämpliga offentliga 
och privata finansieringskällor för att stödja 
flexibilitets- och lagringsteknik, inbegripet tidsplaner 
för deras utveckling och stöd. 

297 C10.R9: Säkerställa 
en rättslig ram för 

förnybar vätgas 

Milstolpe Slutförande av 
en översyn av 
den rättsliga 

ramen för 

Offentliggöran
de av 

bedömningen 
av 

lagstiftningen 

   KVARTA
L 1 

2024 Energiministeriet ska utarbeta en bedömning av 
luckor och inkonsekvenser i lagstiftningen och 
regelverket för vätgasproduktion och 
vätgasanvändning inom industrin och tunga 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

förnybar vätgas med en 
förteckning 

över 
lagstiftningsåtg
ärder, tekniska 

normer och 
metoder på 

energiministeri
ets officiella 
webbplats 

transporter. 

På grundval av denna bedömning ska ministeriet 
lägga fram en förteckning över åtgärder som ska 
offentliggöras på den officiella webbplatsen. 
Förteckningen ska innehålla primärlagstiftning, 
sekundärlagstiftning, tekniska normer och metoder 
vars antagande eller ändring är nödvändig för att 
säkerställa anpassning till EU:s rättsliga ram för 
förnybar vätgas, särskilt direktivet om förnybar 
energi (2018/2001/EU), samt för att skapa 
nödvändiga villkor för utvecklingen av det ungerska 
ekosystemet för förnybar vätgas. Åtgärderna ska 
också skapa gynnsamma villkor för användning av 
förnybar vätgas inom både industriella och tunga 
transportsektorer.  

Åtgärderna i förteckningen ska fastställas 
tillsammans med berörda parter.  

Berörda parter, såsom branschföreträdare och icke-
statliga organisationer, ska rådfrågas om utkastet till 
förteckning över åtgärder innan det offentliggörs. 

298 C10.R9: Säkerställa 
en rättslig ram för 

förnybar vätgas 

Milstolpe Ikraftträdande 
av 

lagstiftningspake
tet om förnybar 

vätgas och 
offentliggörande 
av ett åtföljande 

icke-
lagstiftningspake

t 

Bestämmelse i 
lagen som 

anger 
lagstiftningens 
ikraftträdande 

och 
offentliggöran

de av icke-
lagstiftningspa

ketet 

   KVARTA
L 3 

2024 Ikraftträdande av ett lagstiftningspaket om förnybar 
vätgas och offentliggörande av ett åtföljande icke-
lagstiftningspaket.  De två förpackningarna ska minst 
innehålla följande: 

- villkor och säkerhets- och kvalitetskrav för 
användning av el som produceras med 
hjälp av förnybar vätgas har förtydligats. 

- begreppet tankningsstationer för vätgas 
har varit förankrat i lagstiftningen. 

- regler om säkerhetskrav för montering av 
tryckbärande anordningar har fastställts. 

- reglerna för godkännande av 



 

242 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

tankningsstationer för vätgas har 
förtydligats och förenklats. 

- ursprungsgarantier för förnybara 
energikällor genom ett nationellt 
certifieringssystem. 

- planerna för utbyggnad av infrastrukturen 
för alternativa bränslen har uppdaterats i 
enlighet med förordning (EU) 2023/1804. 

För den förteckning över åtgärder som avses i 
föregående delmål nr 298 ska Ungern offentliggöra 
en rapport om framstegen i genomförandet av var 
och en av åtgärderna. 

299 C10.R10: 
Utarbetande av en 

strategi och 
handlingsplan för 

biogas och 
biometan 

Milstolpe Utarbetande av 
en strategi och 
handlingsplan 
för biogas och 
biometan 

 

Regeringens 
antagande av 

en strategi och 
handlingsplan 
för biogas och 

biometan 

   KVARTA
L 1 

2024 Regeringen ska anta en strategi för biogas och 
biometan och en handlingsplan som ska 
tillhandahålla en strategisk ram för politiken för 
biometan och biogas, fastställa mål och åtgärder för 
att uppnå dem och ta upp alla delar som ingår i 
beskrivningen av reformen.   

300 C10.R11: 
Förbättring av 
regelverket för 

geotermisk energi   

Milstolpe Ikraftträdande 
av lagstiftning 
för förbättring 
av regelverket 

för 
prospektering 

och användning 
av geotermisk 

energi 

Bestämmelse i 
lagen som 
anger lagens 
ikraftträdande 

 

      KVARTA
L 4 

2024 Ikraftträdande av lagstiftning för att förbättra 
regleringsförfarandena för prospektering och 
utvinning av geotermisk energi.  

Innan lagstiftningen träder i kraft ska 
energiministeriet ha 

i) offentliggjorde ett strategidokument med 
planerade politiska åtgärder för att förbättra 
regelverket för prospektering och användning av 
geotermisk energi. Detta dokument ska grundas på 
en utvärdering av det tillståndssystem för 
geotermisk undersökning som infördes 2023. 

II) offentliggjorde ett övervakningsdokument om 
genomförandet av de politiska åtgärder som beskrivs 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

i det ovannämnda strategidokumentet. De politiska 
åtgärder som ska vidtas ska omfatta, men inte 
begränsas till, lagstiftning för att förbättra 
regelverket för prospektering och användning av 
geotermisk energi. 

301 C10.R12: Stöd till 
potentiella 

stödmottagares 
ansökningar om EU-

finansierade 
stödsystem för 

energieffektivitet i 
bostäder 

Milstolpe Ikraftträdande 
av lagstiftning 
om inrättande 

av en ram för att 
bistå potentiella 
stödmottagares 
ansökningar om 

stöd inom 
ramen för EU-
finansierade 

stödsystem för 
energieffektivite

t i bostäder  

Bestämmelser 
i lagen som 

anger lagens 
ikraftträdande  

      KVARTA
L 2 

2024 Ikraftträdande av lagstiftning om inrättande av en 
ram för stöd till potentiella stödmottagares 
ansökningar inom ramen för EU-finansierade 
stödsystem för energieffektivitet. I lagstiftningen ska 
följande anges: 

- vilka organisationer eller enheter som ska 
vara berättigade att ge stöd till potentiella 
mottagare av EU-finansierade stödsystem 
för energieffektivitet, i enlighet med 
beskrivningen av åtgärden. 

- de konkreta åtgärder som 
organisationerna eller enheterna ska vidta 
när de utarbetar de potentiella 
stödmottagarnas ansökningar, i enlighet 
med beskrivningen av åtgärden. 

Hushåll som vill ansöka om ekonomiskt stöd inom 
ramen för EU-finansierade stödsystem för 
energieffektivitet i bostäder ska ha tillgång till stöd 
från en av de aktörer som avses i beskrivningen av 
åtgärden från och med den 1 januari 2025. 

I lagstiftningen ska det anges att energicertifikat ska 
utfärdas efter det att mottagarna av EU-finansierade 
stödsystem för energieffektivitet har slutfört sina 
investeringar, för att certifiera den mängd 
energibesparingar som uppnåtts. 

Innan lagstiftningen träder i kraft ska definitionen av 
energifattigdom offentliggöras på energiministeriets 



 

244 
 

Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

webbplats.  

Ungern ska använda den definitionen när man 
fastställer strategin för att rikta in sig på 
energifattiga hushåll inom ramen för relevanta 
energiinvesteringar, inbegripet investering C10.I13. 

302 C10.R13: Nationell 
strategi för 

utveckling av grön 
kompetens 

Milstolpe Regeringsbeslut 
om den 

nationella 
kompetensstrat

egin för den 
gröna 

omställningen 
och dess 

handlingsplan 
för 

genomförandet 

Ikraftträdande 
av regeringens 
beslut om den 

nationella 
kompetensstra
tegin för den 

gröna 
omställningen 

   KVARTA
L 3 

2024 Ikraftträdande av regeringsbeslutet om den 
nationella strategin för kompetens för den gröna 
omställningen som en del av Ungerns nationella 
energi- och klimatplan och en handlingsplan för 
2025–2027 för genomförandet av strategin. 
Strategin ska tillhandahålla en strategisk ram för 
politiken för utveckling av grön kompetens och 
fastställa mål, åtgärder och indikatorer för att 
övervaka framstegen i genomförandet av strategin. 
Ett offentligt samråd med alla viktiga intressenter 
och arbetsmarknadens parter ska genomföras om 
utkastet till nationell strategi och handlingsplan. 
Regeringens beslut ska offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning.  

303 C10.R13:  Nationell 
strategi för 

utveckling av grön 
kompetens 

 

Milstolpe Lägesrapport 
om 

genomförandet 
av den 

nationella 
strategin för 

kompetens för 
den gröna 

omställningen 
och den 

tillhörande 
handlingsplanen  

Publicering av 
rapporten på 
webbplatsen 

för ministeriet 
med ansvar för 

grön 
kompetens 

   KVARTA
L 2 

2026 En lägesrapport om genomförandet av den 
nationella strategin för kompetens för den gröna 
omställningen och den tillhörande handlingsplanen 
ska offentliggöras. Rapporten ska innehålla en 
bedömning av framstegen när det gäller att uppnå 
de politiska mål och indikatorer som fastställs i 
strategin.  
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

304 C10.I1:  

Utveckling och 
digitalisering av 

elnät 

C.10.I1a: Digital 
utveckling på 

systemoperatörsniv
å (lån) 

Milstolpe Utlysning av 
förslagsinfordra

n avseende 
digital utveckling 
i samband med 
nätinfrastruktur 

och drift av 
elnätet hos den 
systemansvarige 

Offentliggöran
de av inbjudan 

att lämna 
förslag på 

regeringens 
officiella 

webbplats 

   KVARTA
L 1 

2024 En inbjudan att lämna förslag ska utlysas för digital 
utveckling för inrättande och drift av elnätet hos den 
systemansvarige.  

Ansökningsomgången ska beskriva de viktigaste 
utvecklingselement och verksamheter som kan få 
stöd för att utveckla digital infrastruktur, såsom det 
digitala kundtjänstsystemet, grundläggande it-
infrastruktur för energi, it-system som stöder 
energitjänster och konsumentbaserade styrsystem. 

305 C10.I1:  

Utveckling och 
digitalisering av 

elnät 

 C.10.I1a: Digital 
utveckling hos den 
systemansvarige 

(lån) 

Milstolpe 

 

Ikraftträdande 
av alla 

bidragsavtal för 
digital utveckling 

som rör 
nätinfrastruktur 

och drift av 
elnätet hos den 
systemansvarige 

Bidragsöverens
kommelsernas 
ikraftträdande 

   KVARTA
L 3 

2024 Bidragsöverenskommelser ska undertecknas med 
systemansvariga – inklusive deras it-företag – och 
träda i kraft för alla projekt som valts ut inom ramen 
för den ansökningsomgång som avses i delmål 304. 

306 C10.I1:  

Utveckling och 
digitalisering av 

elnät 

  C.10.I1a: Digital 
utveckling hos den 
systemansvarige 

(lån) 

Mål Digital 
utveckling som 

rör 
nätinfrastruktur 

och drift av 
elnätet hos den 
systemansvarige 

 Antal 0 1 KVARTA
L 4 

2025  Antal digitala utvecklingstendenser som genomförts 
hos systemoperatörerna och/eller deras it-företag. 
En digital utveckling ska omfatta utveckling och 
installation av en digital infrastruktur såsom digitalt 
kundtjänstsystem, grundläggande it-infrastruktur för 
energi, it-system som stöder energitjänster och 
konsumentbaserade ledningssystem. 

307 C10.I1:  

Utveckling och 
digitalisering av 

Mål 

 

Digital 
utveckling som 

rör 
nätinfrastruktur 

 Antal 1 6 KVARTA
L 2 

2026 Antal digitala utvecklingstendenser som genomförts 
hos systemoperatörerna och/eller deras it-företag. 
En digital utveckling ska omfatta utveckling och 
installation av en digital infrastruktur såsom digitalt 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

elnät 

 C.10.I1a: Digital 
utveckling hos den 
systemansvarige 

(lån) 

och drift av 
elnätet hos den 
systemansvarige 

kundtjänstsystem, grundläggande it-infrastruktur för 
energi, it-system som stöder energitjänster och 
konsumentbaserade ledningssystem.  

308 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1b: Förbättring 
av väderprognosens 

exakthet (lån) 

Milstolpe Utlysning av 
prioriterade 

projekt för att 
installera 

väderstationer 
för att förbättra 
väderprognoser

nas exakthet 

Offentliggöran
de av inbjudan 

att lämna 
förslag till 

prioriterade 
projekt på 

regeringens 
officiella 

webbplats för 
ansökningsom

gångar 

 

   KVARTA
L 1 

2024 En ansökningsomgång för prioriterade projekt om 
utformning, inköp och installation av ett förbättrat 
verktyg för väderprognoser ska inledas. 
Ansökningsomgången ska kräva att 
väderprognosverktyget används för att förbättra 
noggrannheten i uppskattningarna av 
väderberoende förnybar energi (t.ex. sol- och 
vindkraft). Ansökningsomgången ska innehålla en 
beskrivning av de viktigaste kraven för de 
väderstationer som ska installeras. Den ska också 
kräva att de data och prognoser som genereras av 
väderstationerna offentliggörs. 

309 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1b: Förbättring 
av väderprognosens 

exakthet (lån) 

Milstolpe Ikraftträdande 
av alla 

bidragsavtal om 
stöd till 

installation av 
väderstationer 

för att förbättra 
väderprognoser

nas exakthet 

Bidragsöverens
kommelsernas 
ikraftträdande 

   KVARTA
L 3 

2024 Bidragsöverenskommelser ska undertecknas och 
träda i kraft för alla projekt som valts ut inom ramen 
för den ansökningsomgång som avses i delmål 308. 

 

310 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1b: Förbättring 
av väderprognosens 

Mål Väderstationer i 
drift   

 Antal 0 2 KVARTA
L 4 

2025 Väderstationer som tas i drift för att förbättra 
väderprognosernas exakthet. De data och prognoser 
som genereras av väderstationerna ska användas för 
att uppskatta väderberoende produktion av förnybar 
energi (sol- och vindkraft). 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

exakthet (lån) 

311 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1b: Förbättring 
av väderprognosens 

exakthet (lån) 

Mål Väderstationer i 
drift   

 Antal 2 13 KVARTA
L 2 

2026 Väderstationer som tas i drift för att förbättra 
väderprognosernas exakthet. De data och prognoser 
som genereras av väderstationerna ska användas för 
att uppskatta väderberoende produktion av förnybar 
energi (sol- och vindkraft). 

312 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1c:   
Utökad åtgärd: 

Klassisk och smart 
nätutveckling för 

systemansvariga för 
överföringssystem 

och 
systemansvariga för 
distributionssystem 

(lån) 

Milstolpe Ikraftträdande 
av alla 

bidragsavtal om 
genomförande 
och stödvillkor 

för utvecklingen 
av överförings- 

och 
distributionsnät 

Bidragsöverens
kommelsernas 
ikraftträdande 

   KVARTA
L 3 

2024 Ikraftträdande av alla bidragsavtal om 
genomförande- och stödvillkor för investeringen 
mellan de organisationer som deltar i investeringen 
(godkända systemansvariga för överföringssystem 
och systemansvariga för distributionssystem) och 
förvaltningsmyndigheten. Dessa bidragsavtal ska 
leda till att det skapas möjlighet att integrera en 
inkrementell kapacitet på 426 MW el från förnybara 
energikällor i elnätet genom denna investering, 
utöver den som finansieras genom det icke 
återbetalningspliktiga stödet enligt C10.I1c (bidrag) i 
avsnitt J.1. och som en del av investeringen C6.I1. 
Bidragsavtalen ska innehålla en beskrivning av de 
planerade investeringarna, som ska omfatta 
utvecklingselementen, såsom uppförande och 
uppgraderingar av nät med hög/medelhög/låg 
spänning. nya transformatorstationer. 
omformarstationstransformatorutbyten och 
utbyggnader. konstruktion och utbyte av 
manöverorgan. och digitaliseringens utveckling. 

313 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1c: Utökad 

Mål Kapacitetsöknin
g i kraftverk som 

använder 
förnybara 

energikällor som 

 MW 0 105 KVARTA
L 4 

2025 Ökad förmåga hos elnätet att integrera ytterligare 
kraftverkskapacitet på 105 MW som använder 
förnybara energikällor genom åtgärder inom ramen 
för denna investering, utöver de som finansieras 
genom det icke återbetalningspliktiga stödet enligt 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

åtgärd:  Klassisk och 
smart nätutveckling 
för systemansvariga 

för 
överföringssystem 

och 
systemansvariga för 
distributionssystem 

(lån) 

kan integreras i 
kraftnätet till 
följd av det 
förbättrade 

nätet 
(kumulerat, 

MW) 

 

C10.I1c (bidrag) i avsnitt J.1. och som en del av 
investeringen C6.I1. Den ungerska 
tillsynsmyndigheten för energi och offentlig 
användning ska kontrollera den och tillhandahålla en 
valideringsrapport med hjälp av en metod som 
utarbetar de nödvändiga åtgärder på elnätet som 
finansieras inom ramen för planen för återhämtning 
och resiliens, i syfte att integrera den energi som 
produceras genom ytterligare produktionskapacitet 
för förnybar energi. 

314 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät  

C10.I1c: Utökad 
åtgärd: Klassisk och 
smart nätutveckling 
för systemansvariga 

för 
överföringssystem 

och 
systemansvariga för 
distributionssystem 

(lån) 

Mål Kapacitetsöknin
g i kraftverk som 

använder 
förnybara 

energikällor som 
kan integreras i 

kraftnätet till 
följd av det 
förbättrade 

nätet 
(kumulerat, 

MW) 

 

 MW 105 426 KVARTA
L 2 

2026 Ökad förmåga hos elnätet att integrera ytterligare 
kraftverkskapacitet på totalt 426 MW som använder 
förnybara energikällor genom åtgärder inom ramen 
för denna investering, utöver dem som finansieras 
genom det icke återbetalningspliktiga stödet enligt 
C10.I1c (bidrag) i avsnitt J.1. och som en del av 
investeringen C6.I1. Den ungerska 
tillsynsmyndigheten för energi och allmännyttiga 
ändamål ska kontrollera den och tillhandahålla en 
valideringsrapport med hjälp av en metod som 
utarbetar nödvändiga åtgärder för nätet, som 
finansieras inom ramen för återhämtnings- och 
resiliensplanen, för att integrera den energi som 
produceras genom ytterligare produktionskapacitet 
för förnybar energi. 

315 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1d expanderad 
åtgärd: Spridning av 
smarta mätare (lån) 

Milstolpe Utlysning av 
prioriterade 

projekt riktade 
till 

systemansvariga 
för 

distributionssyst
em för inköp och 

Offentliggöran
de av inbjudan 
till prioriterade 

projekt på 
regeringens 

officiella 
webbplats 

   KVARTA
L 1 

2024 En ansökningsomgång (utöver investering C6.I5) för 
prioriterade projekt som riktar sig till 
systemansvariga för distributionssystem för inköp 
och installation av smarta mätare och stöd ska 
inledas. Ansökningsomgången ska innehålla en 
beskrivning av de tekniska kraven för installation av 
smarta mätare.  

De systemansvariga för distributionssystemen ska 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

installation av 
smarta mätare 

erhålla stödet i proportion till det antal fysiska 
platser som krävs för att installera smarta mätare i 
de geografiska områden där de är verksamma. 

316 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1d expanderad 
åtgärd: Spridning av 
smarta mätare (lån) 

Milstolpe Ikraftträdande 
av alla 

bidragsavtal om 
inköp och 

installation av 
smarta mätare 

Bidragsöverens
kommelsernas 
ikraftträdande 

   KVARTA
L 3 

2024 Bidragsöverenskommelser ska undertecknas och 
träda i kraft för alla projekt som valts ut inom ramen 
för den ansökningsomgång som avses i delmål 315. 

317 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1d expanderad 
åtgärd: Spridning av 
smarta mätare (lån) 

Mål Nyinstallerade 
smarta mätare 

 Antal 0 52 520 KVARTA
L 4  

2025 Ny installation av enfas eller trefas elmätare med 
direkt anslutnings- och kommunikationsenhet, 
utöver de som finansieras genom det icke 
återbetalningspliktiga stödet enligt C10.I1d (bidrag) i 
avsnitt J.1 och som en del av investeringen C6.I5. 

318 C10.I1: Utveckling 
och digitalisering av 

elnät 

C10.I1d expanderad 
åtgärd: Spridning av 

smarta mätare 

Mål Nyinstallerade 
smarta mätare 

 Antal 52 520 138 098 KVARTA
L 2 

2026 Ny installation av totalt 138 098 enfas eller trefas 
elmätare med direkt anslutning och kommunikation, 
utöver de mätare som finansieras genom det icke 
återbetalningspliktiga stödet enligt C10.I1d (bidrag) i 
avsnitt J.1 och som en del av investeringen C6.I5. 

319 C10.I2: 
Miljöanpassning av 

industri-, 
vetenskaps- och 

teknik- och 
logistikparker för 
energiändamål 

Milstolpe Utlysning av 
ansökningsomgå

ngen för 
miljöanpassning 

av industri-, 
vetenskaps-, 
teknik- och 

logistikparker 

Offentliggöran
de av inbjudan 

att lämna 
förslag på 

regeringens 
officiella 

webbplats för 
EU-medel 

   KVARTA
L 1 

2024 Ministeriet för regional utveckling ska offentliggöra 
en ansökningsomgång för miljöanpassning av 
industri-, vetenskaps-, teknik- och logistikparker på 
den officiella webbplatsen för EU-medel. 
Kravspecifikationerna för ansökningsomgången ska 
göra det möjligt för företag, kommuner, 
näringslivsorganisationer och/eller ett konsortium av 
dessa enheter som äger eller bedriver verksamhet i 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

industri-, vetenskaps-, teknik- och logistikparker att 
lämna in ansökningar till en eller flera av följande 
verksamheter som får stöd: 

- Utveckling av mikronät som kopplar 
samman alla kraftproduktions-, lagrings- 
och användarenheter på en viss plats, 
antingen i samband med utbyggnaden av 
anläggningar för produktion av förnybar 
energi (som också får stöd) eller för att 
ansluta befintliga anläggningar för 
produktion av förnybar energi till 
användare. 

- Utbyggnad av produktionsanläggningar för 
förnybar energi där det redan finns 
mikronät. 

- Utveckling av värmenät med inriktning på 
värmepumpar, baserade på förnybar 
energi, inbegripet användning av 
restvärme. 

- Utveckling av el- och värmelagring endast 
för lagring av förnybar energi. 

- Verksamhet för att öka 
energieffektiviteten i byggnader och för att 
fasa ut fossila bränslen i industriprocesser i 
samband med ovannämnda verksamheter. 

- Installation av ett energiledningssystem, 
växelriktare och/eller kontrollcentrum i 
samband med ovanstående verksamheter. 

Kriterierna för stödberättigande i 
ansökningsomgången ska kräva att projekten uppnår 
beräknade växthusgasutsläpp och utesluter vissa 
verksamheter i enlighet med villkoren i 
beskrivningen av åtgärden. Ansökningsomgången 
ska återspegla att endast upp till 10 % av åtgärdens 
totala anslag ska användas för energieffektivitet i 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

byggnader och för utfasning av fossila bränslen från 
industriverksamhet tillsammans. 

320 C10.I2: 
Miljöanpassning av 

industri-, 
vetenskaps- och 

teknik- och 
logistikparker för 
energiändamål 

Milstolpe Bidragsöverensk
ommelsernas 
ikraftträdande 

Bidragsöverens
kommelsernas 
ikraftträdande 

    KVARTA
L 4 

2024 Bidragsavtal ska ingås och träda i kraft på grundval 
av tekniska utvärderingar av rådet för vetenskap och 
innovation, teknik, industri och logistik, och minst 
95 % av den totala finansieringsramen för denna 
åtgärd ska göras (502 670 000 EUR). 

321 C10.I2: 
Miljöanpassning av 

industri-, 
vetenskaps- och 

teknik- och 
logistikparker för 
energiändamål 

Mål Installerad 
kapacitet för 

system för 
förnybar energi 

 MW 0 197 KVARTA
L 2 

2026 Som en del av de projekt för vilka 
bidragsöverenskommelser har ingåtts inom ramen 
för delmål 320 ovan ska 197 MW kapacitet i 
systemet för förnybar energi installeras. 
Utvecklingen av el- och värmelagring för lagring av 
förnybar energi på totalt 100 MW ska slutföras och 
anslutas till mikronätet. 

322 C10.I2: 
Miljöanpassning av 

industri-, 
vetenskaps- och 

teknik- och 
logistikparker för 
energiändamål 

Mål Antal 
mikronätsnät 

som är operativt 
anslutna 

 Antal 0 50 KVARTA
L 2 

2026 Som en del av de projekt för vilka bidragsavtal har 
ingåtts inom ramen för delmål 320 ovan ska 50 
mikronätsnät installeras, som var och en operativt 
förbinder alla elproduktionsanläggningar (inklusive 
minst 80 % av den installerade kapaciteten för 
förnybar energi), lagring och användarenheter i en 
viss park till användare. 

323 C10.I2: 
Miljöanpassning av 

industri-, 
vetenskaps- och 

teknik- och 
logistikparker för 
energiändamål 

Mål Kapacitet för 
installerade 

värmepumpar 

 MW 0 10 KVARTA
L 2 

2026 Som en del av de projekt för vilka 
bidragsöverenskommelser har ingåtts inom ramen 
för delmål 320 ovan ska 10 MW 
elektriska/geotermiska värmepumpar installeras. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

324 C10.I3: Uppbyggnad 
av 

produktionskapacit
et för grön ekonomi 

Milstolpe Utlysning av 
förslagsinfordra

n för 
produktionskapa
citet inom grön 

ekonomi 

Offentliggöran
de av inbjudan 

att lämna 
förslag på 

regeringens 
officiella 

webbplats 

   KVARTA
L 1 

2024 En inbjudan att lämna förslag till uppbyggnad av 
produktionskapacitet för grön ekonomi ska 
offentliggöras på regeringens webbplats. 
Kravspecifikationerna för ansökningsomgången ska 
göra det möjligt för företag att lämna in ansökningar 
till en eller flera av följande verksamheter som får 
stöd: 

- anordningar för produktion och 
användning av förnybar energi vid el- och 
värmeproduktion.  

- utrustning och produkter för att öka 
energieffektiviteten.  

- teknik och utrustning för att utveckla 
elnätet och minska utsläppen av 
växthusgaser.  

- verksamhet som rör produktion av 
växelriktare.  

- tillämpningar för efterfrågestyrning (t.ex. 
smarta mätare).  

- lösningar för återvinning av restvärme.  
- värmepumpar.  
- CCUS-teknik (inbegripet medel för att 

bygga nödvändig infrastruktur).  
- utrustning för produktion och användning 

av biometan, och biogas, om den är 
inriktad på uppgradering till biometan.  

- utrustning för produktion och användning 
av förnybar vätgas och dess derivat. och 

- anordningar och utrustning för grön 
mobilitet (tillverkning av batteridrivna 
elfordon, tillverkning av vätgasdrivna tunga 
fordon, tillverkning av elektrisk laddning 
och utrustning för tankning av vätgas). 

Omskolning och kompetenshöjning för 
tillhandahållande av tjänster och it-applikationer 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

kopplade till de verksamheter som får stöd kan också 
få stöd inom ramen för åtgärden. 

Kriterierna för stödberättigande i 
ansökningsomgången ska kräva att projekten uppnår 
beräknade växthusgasutsläpp och utesluter vissa 
verksamheter i enlighet med villkoren i 
beskrivningen av åtgärden. 

325 C10.I3: Uppbyggnad 
av 

produktionskapacit
et för grön ekonomi 

Milstolpe Bidragsöverensk
ommelsernas 
ikraftträdande  

Bidragsöverens
kommelsernas 
ikraftträdande 

   KVARTA
L 3 

2024 Bidragsavtal för minst 35 projekt ska ingås och ha 
trätt i kraft, och minst 95 % av den totala 
finansieringsramen för denna åtgärd 
(499 833 000 EUR) ska ingås. 

326 C10.I3: Uppbyggnad 
av 

produktionskapacit
et för grön ekonomi 

Milstolpe Idrifttagande av 
alla projekt 

Idrifttagande 
av projekten 

   KVARTA
L 2 

2026 Alla projekt inom ramen för programmet ska vara 
avslutade och ha tagits i bruk. 

327 C10.I4: Tillämpning 
av grön teknik för 

utfasning av fossila 
bränslen i industrin 

Milstolpe Utlysning av en 
ansökningsomgå
ng för utfasning 

av fossila 
bränslen i 

industriprojekt 

Offentliggöran
de av inbjudan 

att lämna 
förslag på 

regeringens 
officiella 

webbplats 

   KVARTA
L 1 

2024 En ansökningsomgång för utfasning av fossila 
bränslen i industriprojekt ska offentliggöras på 
regeringens webbplats för ansökningsomgångar. 
Kravspecifikationerna för ansökningsomgången ska 
göra det möjligt för företag att lämna in ansökningar 
till en eller flera av följande verksamheter som får 
stöd:  

- avskiljning och lagring av fossil koldioxid 
från oundvikliga processutsläpp. 

- icke-fossil avskiljning och lagring av 
koldioxid (bio-CCS) i linje med den tekniska 
vägledningen om att inte orsaka 
betydande skada (dvs. bioenergi). 

- industriella projekt för utfasning av fossila 
bränslen som använder förnybar vätgas 
och derivat för verksamheter som till 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

100 % är förenliga med vätgas, eventuellt 
inbegripet stöd till produktion av förnybar 
vätgas. 

- ”hållbara” bioenergiåtgärder (med 
användning av hållbar biometan i linje med 
det andra direktivet om förnybar energi). 

- användning av restvärme. 
- elektrifiering som ersätter fossila 

energiprocesser. 
- ersättning av komponenter med mer 

energieffektiva komponenter. 
- It-tillämpningar till stöd för ovanstående 

verksamheter, t.ex. utrustning för 
övervakning av utsläpp. 

Kriterierna för stödberättigande i 
ansökningsomgången ska kräva att projekten uppnår 
beräknade växthusgasutsläpp i enlighet med 
villkoren i åtgärdsbeskrivningen. 

328 C10.I4: Tillämpning 
av grön teknik för 

utfasning av fossila 
bränslen i industrin 

Milstolpe Bidragsöverensk
ommelsernas 
ikraftträdande  

Bidragsöverens
kommelsernas 
ikraftträdande 

   KVARTA
L 2 

2024 Bidragsavtal har ingåtts och trätt i kraft, med 
åtaganden för minst 95 % av det totala anslaget för 
denna åtgärd (105 963 000 EUR). 

329 C10.I4: Tillämpning 
av grön teknik för 

utfasning av fossila 
bränslen i industrin 

Milstolpe Idrifttagande av 
alla projekt för 

minskade 
koldioxidutsläpp 

Idrifttagande 
av projekt 

   KVARTA
L 2 

2026 Alla projekt inom ramen för investeringen ska ha 
slutförts och tagits i bruk. Varje projekt ska uppnå en 
certifierad beräknad minskning av 
växthusgasutsläppen på minst 30 % på 
anläggningsnivå. 

330 C10.I5: 
Digitalisering av 
energiföretag 

 

Milstolpe 

 

Antagande av en 
övergripande 

plan för 
digitalisering på 
energiområdet 

Antagande av 
en 

övergripande 
plan för 

digitalisering 

   KVARTA
L 1 

2024  En plan – i form av ett diagram och/eller en 
textbeskrivning – ska ange hur investeringen inom 
ramen för denna åtgärd och inom ramen för DROP 
Plus 2.1.1–2.3.1 kommer att bygga vidare på 
varandra. Detta ska omfatta följande information på 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

 på 
energiområdet 

aggregerad nivå för de system som ska finansieras 
genom dessa två källor: system som ska tas i bruk, 
typ av data som samlas in och/eller hanteras (i 
förekommande fall), datainsamlingsmetod (i 
förekommande fall), dataflöde mellan de system 
som ska användas och vidareutnyttjande av data (i 
förekommande fall), befintliga system som ska 
ersättas eller användas tillsammans med de nyligen 
införda systemen. 

331 C10.I5: 
Digitalisering av 
energiföretag 

Milstolpe Utlysning av 
förslagsinfordra

n för digital 
utveckling i 

energiföretag 

Offentliggöran
de av inbjudan 

att lämna 
förslag på 

regeringens 
officiella 

webbplats 

 

   KVARTA
L 1 

2024 
En inbjudan att lämna förslag till digital utveckling 
vid energiföretag ska inledas.  

Ansökningsomgången ska beskriva de viktigaste 
delar av den digitala utvecklingen som kan stödjas, 
såsom digitala förbättringar som stöder säkerheten 
för energitjänster, it-tillgångar, förbättringar av 
cybersäkerhet, drifts-, lednings- och affärsprocesser, 
inbegripet förbättringar av kraftverksstyrnings- och 
styrningsteknik hos elproducenter och digitalisering 
av kundservice. 

Kriterierna för stödberättigande i 
ansökningsomgången ska kräva att projekten uppnår 
beräknade växthusgasutsläpp i enlighet med 
villkoren i åtgärdsbeskrivningen. 

332 C10.I5: 
Digitalisering av 
energiföretag 

 

Milstolpe  Ikraftträdande 
av alla 

bidragsavtal om 
stöd till digital 

utveckling i 
energiföretag 

Bidragsöverens
kommelsernas 
ikraftträdande 

   KVARTA
L 2 

2024 Bidragsöverenskommelser ska träda i kraft för alla 
projekt som valts ut inom ramen för den 
ansökningsomgång som avses i delmål 331. 

333 C10.I5: 
Digitalisering av 
energiföretag 

Milstolpe Digitala 
lösningar till 

stöd för 

Idrifttagande 
av alla projekt 

   KVARTA
L 2 

2026 Alla projekt inom ramen för investeringen, som ska 
bestå av minst 35 digitala lösningar som stöder 
funktionen hos energisystem och energitjänster som 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

 fungerande 
energisystem 
och -tjänster 
som tas i drift 

en del av de projekt som valts ut inom ramen för den 
ansökningsomgång som avses i delmål 331, ska tas i 
drift vid energiföretag. 

334 C10.I6: 
Investeringar i 

vätgas 

Mål Distribution av 
vätgasdrivna 

fordon till 
slutmottagare 

 Antal  0 10 KVART
AL 4 

2025 Minst 10 vätgasdrivna bussar (kategori M3) ska 
köpas in och distribueras till slutmottagare som väljs 
ut genom en ansökningsomgång. 

335 C10.I6: 
Investeringar i 

vätgas 

Mål Distribution av 
vätgasdrivna 

fordon till 
slutmottagare 

 Antal  10 47 KVARTA
L 2 

2026 Minst 7 vätgasdrivna tunga fordon och lätta fordon 
(kategorierna N1/N2/N3) och ytterligare 30 
vätgasdrivna bussar (kategori M3) ska köpas in och 
distribueras till slutmottagare som väljs ut genom ett 
samtal. 

336 C10.I6: 
Investeringar i 

vätgas 

Mål Idrifttagande av 
nya 

tankningsstation
er för vätgas  

 Antal  0 5 KVARTA
L 2 

2026 Minst fem tankningsstationer för vätgas för 
utsläppsfria vägfordon ska byggas ut och tas i drift. 

Den utbyggda infrastrukturen ska omfatta följande: 

- minst två tankningsstationer för vätgas ska 
byggas ut i TEN-T:s stomvägnät, där var 
och en erbjuder minst 700 bar 
tankstationer, och sammanlagt minst 2 ton 
per dag, eller med styrkta kommersiella 
åtaganden om att öka sin dagliga kapacitet 
för att uppfylla kraven i förordningen om 
infrastruktur för alternativa bränslen 
senast 2030. 

- minst två tankningsstationer för vätgas ska 
byggas ut vid urbana knutpunkter som var 
och en erbjuder minst 700 bar 
tankstationer. 

- infrastruktur som säkerställer minst 1.5 ton 
av den totala dagliga tankningskapaciteten 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
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åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
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t 
Året 

för vätgas ska byggas ut i hela Ungern. 

337 C10.I6: 
Investeringar i 

vätgas 

Mål Idrifttagande av 
elektrolyskapacit

et 

 MW 0 30 KVARTA
L 2 

2026 Minst 30 MW elektrolyskapacitet för produktion av 
förnybar vätgas ska ha tagits i drift. En lagringstank 
för vätgas som är direkt kopplad till produktionen av 
förnybar vätgas ska tas i drift. 

338 C10.I7: Stärka de 
mänskliga 

resurserna i den 
gröna ekonomin 

 

Milstolpe Analys av 
tillgång och 

efterfrågan på 
arbetsmarknade

n för grön 
kompetens 

Offentliggöran
de av analysen 
av utbud och 
efterfrågan 

   KVARTA
L 2 

2024 Offentliggörande av en analys av utbud och 
efterfrågan på arbetsmarknaden som ska 
genomföras för att prioritera gröna 
kompetensområden för vilka nya kurser och 
utbildningsmaterial ska utvecklas, i enlighet med mål 
339, och utbildningsprogram för mikromeriter ska 
utvecklas, såsom anges i mål 340. 

339 C10.I7: Stärka de 
mänskliga 

resurserna i den 
gröna ekonomin 

 

Mål Antal kurser för 
vilka nytt 

innehåll av 
lärande om 

gröna 
färdigheter 
utvecklas  

 Antal 0 40 KVARTA
L 2 

2025 Nytt innehåll för lärande av gröna färdigheter, 
inbegripet innehåll som ska användas för praktisk 
utbildning av studenter, ska utvecklas för minst 40 
olika kurser som ska integreras i formella 
(ackrediterade) yrkesutbildningsprogram och 
program för högre utbildning.  

Kurserna och det tillhörande lärandeinnehållet ska 
utvecklas på grundval av analysen av utbud och 
efterfrågan på arbetsmarknaden, såsom anges i 
delmål 338. 

340 C10.I7: Stärka de 
mänskliga 

resurserna i den 
gröna ekonomin 

 

Mål Antal 
yrkesutövare 

som har fått ett 
intyg om 

mikromeriter 
om gröna 

färdigheter 

 Antal 0 50 000 KVARTA
L 2 

2026 Minst 50 000 yrkesutövare med högst avslutad 
gymnasieutbildning och som har deltagit i 
vuxenutbildningskurser för gröna färdigheter ska 
förvärva mikromeriter om grön kompetens. 
Arbetslösa, inaktiva arbetstagare och arbetstagare 
från mikroföretag och små företag ska prioriteras 
som utbildningsdeltagare. De mikromeriter som 
tilldelas ska vara helt i linje med rådets 
rekommendation om en europeisk strategi för 
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Löpnr 
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Berörd åtgärd 
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mikromeriter för livslångt lärande och anställbarhet 
(2022/C 243/02). Utvecklingen av mikromeriter ska 
också bygga på resultaten av projektet inom 
instrumentet för tekniskt stöd om mikromeriter och 
på analysen av tillgång och efterfrågan på 
arbetsmarknaden, såsom anges i delmål 338.  

341 C10.I8: 
Investeringar i 
energieffektivitet i 
offentliga 
byggnader 

 

Milstolpe Utlysning av en 
ansökningsomgå

ng för projekt 
för investeringar 

i 
energieffektivite

t i offentliga 
byggnader 

Offentliggöran
de av inbjudan 

att lämna 
förslag på 

regeringens 
officiella 

webbplats 

 

   KVARTA
L 4 

2023 En inbjudan att lämna förslag till projekt för 
investeringar i energieffektivitet i offentliga 
byggnader ska offentliggöras på regeringens 
webbplats. Endast projekt som uppnår en minskning 
på minst 30 % av primärenergiförbrukningen per 
byggnad (jämfört med utgångsläget före 
förbättringarna av energiprestanda) ska vara 
stödberättigande inom ramen för 
ansökningsomgången, med särskilt fokus på 
Budapestregionen.  

I inbjudan att lämna projektförslag ska det anges att 
följande typer av verksamhet får stödjas, med 
anknytning till  

i) energihushållning i byggnader: 

- Förbättrad byggnadsisolering, 

byggnaders termiska prestanda och 

minskning av värmeförluster  

- Modernisering av system för 

uppvärmning, kylning och varmvatten 

för hushållsbruk i byggnader. 

- Genomföra digitala 

energiledningssystem för att minska 

efterfrågan på energi. 

- Energieffektiv eftermontering av 

befintliga belysningssystem inomhus. 

ii) Ökad användning av förnybar energi 
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iii) Åtgärder för att stödja anpassningen till 

klimatförändringarna. 

Urvalskriterierna för ansökningsomgången ska 
säkerställa att byggnader med högre 
energibesparingspotential prioriteras (byggnader 
med en årlig primärenergianvändning på 
300 kWh/m2 eller mer) och att högst 20 % av det 
totala anslaget används för att stödja gasbaserad 
uppvärmningsverksamhet. 

342 C10.I8: 
Investeringar i 
energieffektivitet i 
offentliga 
byggnader 

Milstolpe Ikraftträdande 
av alla 

bidragsavtal för 
projekt för 

investeringar i 
energieffektivite

t i offentliga 
byggnader 

Bidragsöverens
kommelsernas 
ikraftträdande 

   KVARTA
L 2 

2024 Ikraftträdande av bidragsavtal som ingåtts med alla 
utvalda slutmottagare inom ramen för den 
ansökningsomgång som avses i delmål 341.  

343 C10.I8: 
Investeringar i 
energieffektivitet i 
offentliga 
byggnader 

Mål Golvyta i 
offentliga 
byggnader som 
har gynnats av 
förbättrad 
energieffektivite
t  

 

  Kvadrat
meter 

1 442 000 KVARTA
L 2 

2026 Minst 1 442 000 kvadratmeter golvyta i offentliga 
byggnader ska ha gynnats av 
energieffektivitetsförbättringar. 
Primärenergianvändningen i de berörda offentliga 
byggnaderna ska ha minskat med 30 % per byggnad.  
Bedömningen av primärenergibesparingar per 
byggnad ska utföras av registrerade, oberoende 
energibesiktningsmän, experter eller av registrerade 
leverantörer av energicertifieringstjänster. Dessa 
myndigheter ska utfärda ett energicertifikat med en 
bedömning av de energibesparingar som uppnåtts. 

344 C10.I9: Elektrifiering 
av järnvägsavsnitt 

Mål Slutförande av 
elektrifiering av 
järnvägen för 
avsnittet 

 km 0 14.5 KVARTA
L 2 

2026 Järnvägsavsnittet ”Szeged-Rendező – Röszke – 
landets gräns” ska vara elektrifierat och 
järnvägslinjerna 136 och 140 ska anslutas till nytt 
elektrifierat deltaspår. Överensstämmelse med 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

”Szeged-
Rendező – 
Röszke – landets 
gräns” och 
anslutning av 
järnvägslinjerna 
136 och 140 

målen för den cirkulära ekonomin i detta avsnitt 
enligt beskrivningen av åtgärden ska visas. 

345  C10.I9: 
Elektrifiering av 
järnvägsavsnitt 

Mål Uppförande 
eller ombyggnad 
av elstationer 
för järnvägsnät  

 Antal 
omformarst

ationer 

0 7 KVARTA
L 2 

2026 Sju omformarstationer ska byggas eller byggas om, 
inklusive en fullständig uppdatering av 
transformatorer och brytare. De understationer som 
berörs är Tatabánya, Kimle, Szabadegyháza, 
Füzesabony, Nyékládháza, ► rmező, Kisvárda. 

346 C10.I10: Främja den 
privata sektorns 
användning av 
batteridrivna 
elfordon 

 

Milstolpe Utlysning av en 
ansökningsomgå
ng för projekt 
för inköp av 
batteridrivna 
elfordon 

Offentliggöran
de av inbjudan 

att lämna 
förslag på 

regeringens 
officiella 

webbplats 

   KVARTA
L 4 

2024 En inbjudan att lämna projektförslag avseende inköp 
och ibruktagande av batteridrivna elfordon ska 
offentliggöras på regeringens webbplats. Företag 
som har rätt att ansöka ska vara bilpooler och 
persontransportföretag. Stödberättigande fordon 
som ska köpas av slutmottagare ska omfatta 
batteridrivna elbilar, lätta nyttofordon och 
minibussar. I ansökningsomgången ska det anges att 
endast batteridrivna elfordon ska köpas in av 
slutmottagarna. 

347 C10.I10: Främja den 
privata sektorns 
användning av 
batteridrivna 
elfordon 

Mål Batteridrivna 
elfordon som 
köps in och tas i 
bruk 

 Antal 0 12 500 KVARTA
L 2 

2026 Minst 12 500 nya batteridrivna elfordon (bilar, lätta 
nyttofordon och minibussar) ska köpas och tas i bruk 
av slutmottagare som har fått stöd inom ramen för 
denna åtgärd. 

348 C10.I11: Stöd till 
prospektering efter 
geotermisk energi  

Milstolpe Ikraftträdande 
av bidragsavtal 
för stöd till 
geotermisk 

Bidragsöverens
kommelsernas 
ikraftträdande 

   KVARTA
L 4 

2024 Efter inledandet av en ansökningsomgång för att få 
stöd för geotermisk prospektering inom ramen för 
denna åtgärd ska minst 20 bidragsavtal undertecknas 
med godkända sökande. Ansökningsomgången ska 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

prospektering kräva att projekten uppnår beräknade 
växthusgasutsläpp i enlighet med villkoren i 
åtgärdsbeskrivningen. Urvalet av godkända sökande 
ska ske på grundval av ett öppet, transparent och 
icke-diskriminerande förfarande. En organisation 
som är oberoende av regeringen och har allmänt 
erkänd sakkunskap inom sektorn för geotermisk 
energi ska intyga att urvalet uppfyller ovannämnda 
kriterier och att utvärderingen av ansökningarna 
gjordes på grundval av de behörighets- och 
urvalskriterier som anges i ansökningsomgången.   

349 C10.I11: Stöd till 
prospektering efter 
geotermisk energi  

Mål Antal slutförda 
geotermiska 
prospekteringsv
erksamheter 

 Antal 0 13 KVARTA
L 2 

2026 Minst 13 geotermiska undersökningsverksamheter 
ska slutföras. Resultaten av och närmare uppgifter 
om den avslutade verksamheten ska offentliggöras 
på energiministeriets webbplats.   

350 C10.I12: Inrättande 
av ett finansiellt 
instrument för att 
förbättra 
företagens 
energieffektivitet 

Milstolpe Genomförandea
vtal 

Genomförande
avtalets 

ikraftträdande 

      KVARTA
L 1 

2024 Ikraftträdande av genomförandeavtalet mellan 
Ungern och Ungerns utvecklingsbank (Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt. — MFB). 

351 C10.I12: Inrättande 
av ett finansiellt 
instrument för att 
förbättra 
företagens 
energieffektivitet 

Mål Rättsliga 
överenskommel
ser som 
undertecknats 
med de slutliga 
stödmottagarna 

 % 0 100 KVARTA
L 2 

2026 MFB ska ha ingått rättsliga 
finansieringsöverenskommelser med de slutliga 
stödmottagarna för ett belopp som är nödvändigt 
för att använda 100 % av RRF-investeringen till 
faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter). 
100 % av denna finansiering ska bidra till 
klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI till 
RRF-förordningen. 

352 C10.I12: Inrättande 
av ett finansiellt 

Milstolpe MFB har slutfört 
investeringen 

Intyg om 
överföring  

   KVARTA
L 2 

2026 MFB ska överföra minst 405 703 312 EUR till 
finansiella intermediärer för instrumentet. Dessutom 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

instrument för att 
förbättra 
företagens 
energieffektivitet 

ska 55 323 179 EUR överföras till MFB som högsta 
tak för betalning av förvaltningsavgifter till 
genomförandepartnern och de finansiella 
intermediärerna. 

353 C10.I13: Inrättande 
av ett 
finansieringsinstru
ment för att 
förbättra 
energieffektiviteten 
i bostadshus och 
bekämpa 
energifattigdom 

Milstolpe Genomförandea
vtal 

Genomförande
avtalets 

ikraftträdande 

      KVARTA
L 1 

2024 Ikraftträdande av genomförandeavtalet mellan 
Ungern och Ungerns utvecklingsbank (Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt. — MFB). 

354 C10.I13: Inrättande 
av ett 
finansieringsinstru
ment för att 
förbättra 
energieffektiviteten 
i bostadshus och 
bekämpa 
energifattigdom 

Mål Rättsliga 
överenskommel
ser som 
undertecknats 
med de slutliga 
stödmottagarna 

 % 0 100 KVARTA
L 2 

2026 MFB ska ha ingått rättsliga 
finansieringsöverenskommelser med de slutliga 
stödmottagarna för ett belopp som är nödvändigt 
för att använda 100 % av RRF-investeringen till 
faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter). 
100 % av denna finansiering ska bidra till 
klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI till 
RRF-förordningen.  

355 C10.I13: Inrättande 
av ett 
finansieringsinstru
ment för att 
förbättra 
energieffektiviteten 
i bostadshus och 
bekämpa 
energifattigdom 

Milstolpe MFB har slutfört 
investeringen 

Intyg om 
överföring  

   KVARTA
L 2 

2026 MFB ska överföra minst 518 559 440 EUR till 
finansiella intermediärer för instrumentet. Dessutom 
ska 70 712 651 EUR överföras till MFB som högsta 
tak för betalning av förvaltningsavgifter till 
genomförandepartnern och de finansiella 
intermediärerna. 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

356 C10.I14: Inrättande 
av ett 
finansieringsinstru
ment för att öka 
utbyggnaden av 
laddningsstationer 
för elfordon 

Milstolpe Genomförandea
vtal 

Genomförande
avtalets 

ikraftträdande 

      KVARTA
L 1 

2024 Ikraftträdande av genomförandeavtalet mellan 
Ungern och Ungerns utvecklingsbank (Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt. — MFB). 

357 C10.I14: Inrättande 
av ett 
finansieringsinstru
ment för att öka 
utbyggnaden av 
laddningsstationer 
för elfordon 

Mål Rättsliga 
överenskommel
ser som 
undertecknats 
med de slutliga 
stödmottagarna 

 % 0 100 KVARTA
L 2 

2026 MFB ska ha ingått rättsliga 
finansieringsöverenskommelser med de slutliga 
stödmottagarna för ett belopp som är nödvändigt 
för att använda 100 % av RRF-investeringen till 
faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter). 
100 % av denna finansiering ska bidra till 
klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI till 
RRF-förordningen. 

358 C10.I14: Inrättande 
av ett 
finansieringsinstru
ment för att öka 
utbyggnaden av 
laddningsstationer 
för elfordon 

Milstolpe MFB har slutfört 
investeringen 

Intyg om 
överföring  

   KVARTA
L 2 

2026 Den fleråriga budgetramen ska överföra minst 73 
640 596 EUR till facilitetens slutliga stödmottagare. 
Dessutom ska 5 542 841 EUR överföras till MFB som 
högsta tak för betalning av förvaltningsavgifter till 
genomförandepartnern. 

359 C10.I15: Inrättande 
av ett 
finansieringsinstru
ment för att stödja 
inköp av 
batteridrivna 
elfordon av 
leverantörer av 
fordonsparker 

Milstolpe Genomförandea
vtal 

Genomförande
avtalets 

ikraftträdande 

      KVARTA
L 1 

2024 Ikraftträdande av genomförandeavtalet mellan 
Ungern och Ungerns utvecklingsbank (Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt. — MFB). 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

360 C10.I15: Inrättande 
av ett 
finansieringsinstru
ment för att stödja 
inköp av 
batteridrivna 
elfordon av 
leverantörer av 
fordonsparker 

Mål Rättsliga 
överenskommel
ser som 
undertecknats 
med de slutliga 
stödmottagarna 

 % 0 100 KVARTA
L 2 

2026 MFB ska ha ingått rättsliga 
finansieringsöverenskommelser med de slutliga 
stödmottagarna för ett belopp som är nödvändigt 
för att använda 100 % av RRF-investeringen till 
faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter). 
100 % av denna finansiering ska bidra till 
klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI till 
RRF-förordningen. 

361 C10.I15: Inrättande 
av ett 
finansieringsinstru
ment för att stödja 
inköp av 
batteridrivna 
elfordon av 
leverantörer av 
fordonsparker 

Milstolpe MFB har slutfört 
investeringen 

Intyg om 
överföring  

   KVARTA
L 2 

2026 Den fleråriga budgetramen ska överföra minst 48 
930 629 EUR till facilitetens slutliga stödmottagare. 
Dessutom ska 3 682 EUR 950 överföras till MFB som 
högsta tak för betalning av förvaltningsavgifter till 
genomförandepartnern. 

362 C10.I16: Inrättande 
av ett finansiellt 
instrument för att 
stödja 
prospektering och 
utvinning av 
geotermisk energi 

Milstolpe Genomförandea
vtal 

Genomförande
avtalets 

ikraftträdande 

      KVARTA
L 1 

2024 Ikraftträdande av genomförandeavtalet mellan 
Ungern och Ungerns utvecklingsbank (Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt. — MFB). 

363 C10.I16: Inrättande 
av ett finansiellt 
instrument för att 
stödja 
prospektering och 
utvinning av 

Mål Rättsliga 
överenskommel
ser som 
undertecknats 
med de slutliga 
stödmottagarna 

 % 0 100 KVARTA
L 2 

2026 MFB ska ha ingått rättsliga 
finansieringsöverenskommelser med de slutliga 
stödmottagarna för ett belopp som är nödvändigt 
för att använda 100 % av RRF-investeringen till 
faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter). 
100 % av denna finansiering ska bidra till 
klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI till 
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Löpnr 
Antal 

Berörd åtgärd 
(reform eller 
investering) 

Delmål/mål Namn 
Kvalitativa 
indikatorer   
(för delmål) 

Kvantitativa indikatorer   
(för mål) 

Preliminär 
tidsplan för 
slutförande 

Beskrivning av varje delmål och mål 

Enhet för 
åtgärd 

Baslinje
n 

Mål 
Kvartale

t 
Året 

geotermisk energi RRF-förordningen. 

364 C10.I16: Inrättande 
av ett finansiellt 
instrument för att 
stödja 
prospektering och 
utvinning av 
geotermisk energi 

Milstolpe MFB har slutfört 
investeringen 

Intyg om 
överföring  

   KVARTA
L 2 

2026 MFB ska överföra minst 326 715 730 EUR till 
facilitetens slutliga stödmottagare. Dessutom ska 
24 591 EUR 061 överföras till MFB som högsta tak 
för betalning av förvaltningsavgifter till 
genomförandepartnern. 
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2. Beräknad total kostnad för återhämtnings- och resiliensplanen 

Den uppskattade totala kostnaden för Ungerns återhämtnings- och resiliensplan är 

3 954 135 844 000 HUF, vilket motsvarar 10 429 974 916 EUR (varav 5 435 014 235 EUR på 

grundval av ECB:s genomsnittliga referensränta för perioden 1 april 2022–30 september 2022 

och 4 994 960 681 EUR på grundval av ECB:s genomsnittliga referensränta på euro av den 31 

augusti 2023).  

Den uppskattade totala kostnaden för REPowerEU-kapitlet är 1 749 690 000 000 HUF, vilket 

motsvarar 4 602 872 701 EUR på grundval av ECB:s genomsnittliga referensränta på euro av 

den 31 augusti 2023. 

 

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD  

1. Ekonomiska bidrag   

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:  

 

1.1. Första delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd): 

 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

  

1 

C1.R1 Utveckling av 

konkurrenskraftig offentlig 

utbildning med hjälp av 21-

talets teknik  

Mål 

Antal digitala bärbara datorer som 

levereras för elevers eller lärares 

användning  

2 

C1.R1 Utveckling av 

konkurrenskraftig offentlig 

utbildning med hjälp av 21-

talets teknik 

Milstolpe 

Utveckling av en strategi för 

behovsprövning för tilldelning av 

digitala bärbara datorer till elever 

35 

C2.I2 Modernisering av 

infrastruktur och digitalisering 

vid högre utbildningsanstalter 

Milstolpe 

Utlysning av en ansökningsomgång för 

projekt för renovering av 

energieffektivitet, uppförande av nya 

byggnader, ny digital utrustning och 

kapacitetsutveckling vid högre 

utbildningsinstitutioner  

42 
C2.I4 Infrastruktur för 

yrkesutbildning för 21-talet  
Milstolpe 

Urval av minst 16 

yrkesutbildningscentrum som ska delta 

i ett utvecklingsprogram 

48 

C2.I6 Inrättande av nationella 

forsknings- och 

utvecklingslaboratorier 

Mål 

Inrättande av ytterligare nationella 

laboratorier inom fem tematiska 

forskningsområden 

50 

C3.R1 Skapande av ramvillkor 

för ett effektivt integrerat stöd 

till de mest missgynnade 

samhällena 

Milstolpe 

Öppet urval av de organisationer som 

ska genomföra de olika delarna av 

programmet för förbättring av 

områden 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

  

52 

C3.I1 Byggande och renovering 

av subventionerade bostäder, 

förbättring av 

bostadsförhållanden 

Milstolpe 

Antagande av en interventionsplan 

baserad på bostadsanalyser för de 

berörda områdena 

89 

C5.I2 Överbelastning av 

järnvägsnätet i TEN-T-

korridoren 

Milstolpe 

Undertecknande av ett avtal om 

renovering av järnvägssträckan 

Békéscsaba-Lőkösháza 

105 

C6.R3 Förbättra 

tillståndsförfarandena för 

projekt för förnybar energi 

Milstolpe 
Borttagande av 

inmatningsbegränsningar för hushåll 

106 

C6.R4 Förbättra 

nätanslutningens öppenhet, 

förutsägbarhet och 

tillgänglighet 

Milstolpe 
Ökad förutsägbarhet i förfarandena för 

nätanslutning 

108 

C6.R4 Förbättra 

nätanslutningens öppenhet, 

förutsägbarhet och 

tillgänglighet 

Milstolpe Forum för informationsutbyte 

113 

C6.I1 Utveckling av klassiska 

och smarta nät hos 

systemansvariga för 

överföringssystem och 

systemansvariga för 

distributionssystem   

Milstolpe 

Undertecknande av bidragsavtal med 

alla bemyndigade om genomförande 

och stödvillkor för utveckling av 

överförings- och distributionsnät  

118 

C6.I2 Stöd till användning av 

solpaneler i bostäder och 

modernisering av uppvärmning 

Milstolpe 

Utlysning av inbjudan att lämna 

förslag för projekt som rör användning 

av solpaneler för bostäder och 

modernisering av uppvärmningen 

130 
C6.I5 Spridning av smarta 

mätare 
Milstolpe 

Utlysning av en ansökningsomgång för 

prioriterade projekt riktade till 

systemansvariga för 

distributionssystem för inköp och 

installation av smarta mätare   

139 

C8.R1 Avskaffande av 

gratisbetalningar inom hälso- 

och sjukvårdssektorn 

Milstolpe  
Ikraftträdande av lagen om vård- och 

omsorgsförhållanden  

141 

C8.I1 Utveckling av villkoren 

för hälso- och sjukvård under 

21-talet  

Milstolpe  

Ikraftträdande av regeringsdekret om 

uppgifterna för det nationella 

generaldirektoratet för sjukhus 

154 
C8.I3 Program för övervakning 

av äldres hälsa på distans  
Milstolpe  

Lansering av larmtjänsten för 

distanshälsoövervakningsprogrammet 

för äldre  

156 
C8.I4 Utveckling av 

primärvården  
Milstolpe  

Ikraftträdande av regeringsdekretet om 

Praxisamhällen 

160 

C9.R1 Inrättande av en 

integritetsmyndighet för att 

stärka förebyggandet, 

upptäckten och korrigeringen 

av bedrägerier, 

intressekonflikter och 

Milstolpe Inrättande av en integritetsmyndighet 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

  korruption samt andra 

olagligheter och oriktigheter i 

samband med genomförandet 

av unionsstöd 

166 

C9.R2 Inrättande av en 

arbetsgrupp för 

korruptionsbekämpning som 

ska övervaka och se över de 

åtgärder som vidtagits i Ungern 

för att förebygga, upptäcka, 

lagföra och bestraffa korruption 

Milstolpe  
Inrättande av en arbetsgrupp för 

korruptionsbekämpning  

169 

C9.R3 Införande av ett särskilt 

förfarande vid särskilda brott i 

samband med 

myndighetsutövning eller 

förvaltning av offentlig 

egendom (”rättslig prövning”) 

Milstolpe  

Införa ett särskilt förfarande för vissa 

brott i samband med 

myndighetsutövning eller förvaltning 

av offentlig egendom 

171 
C9.R4 Stärkta regler för 

redovisning av tillgångar 
Milstolpe 

Ikraftträdande av lagändringar som 

utvidgar det personliga och materiella 

tillämpningsområdet för redovisningar 

av tillgångar, samtidigt som man 

säkerställer frekvent redovisning  

174 

C9.R5 Säkerställa insyn i hur 

stiftelser för förvaltning av 

tillgångar av allmänt intresse 

använder offentliga medel 

Milstolpe 

Ikraftträdande av en rättsakt som 

säkerställer en effektiv tillsyn av hur 

stiftelser för förvaltning av tillgångar 

av allmänt intresse som bedriver 

verksamhet av allmänt intresse och 

juridiska personer som etablerats eller 

underhålls av dem använder 

unionsstöd 

175 
C9.R6 Ökad insyn i de 

offentliga utgifterna 
Milstolpe 

Ikraftträdande av en rättsakt som 

säkerställer ökad insyn i de offentliga 

utgifterna 

182 

C9.R9 Ökning för att avskaffa 

gratisbetalningar inom hälso- 

och sjukvårdssektorn   

Milstolpe  

Lansering av en kampanj för att öka 

medvetenheten om acceptansen för 

informella betalningar inom hälso- och 

sjukvården 

195 

C9.R10 Minskning av andelen 

förfaranden för offentlig 

upphandling med ett enda 

anbud 

Milstolpe 

Inrättande av ett övervaknings- och 

rapporteringsverktyg för ett enda 

anbud för att övervaka och rapportera 

om offentliga upphandlingar som 

avslutats med enstaka anbud som 

finansieras med unionsstöd eller med 
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Delmål/m

ål 
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  nationella medel i enlighet med 

resultattavlan för den inre marknaden. 

197 

C9.R11 Utveckling av det 

elektroniska systemet för 

offentlig upphandling (EPS) för 

att öka insynen  

Milstolpe 

EPS-funktioner som möjliggör 

strukturerad sökning och massexport 

av uppgifter i meddelandet om 

tilldelning av kontrakt är tillgängliga 

för allmänheten.  

198 

C9.R11 Utveckling av det 

elektroniska systemet för 

offentlig upphandling (EPS) för 

att öka insynen 

Milstolpe 

EPS-funktioner som möjliggör 

strukturerad sökning och massexport 

av alla data som rör underleverantörer 

är tillgängliga för allmänheten. 

200 
C9.R12 Resultatmätningsram 

för offentlig upphandling 
Milstolpe 

Inrättande av en resultatmätningsram 

för offentlig upphandling 

201 
C9.R12 Resultatmätningsram 

för offentlig upphandling 
Milstolpe  

Idrifttagande av en 

resultatmätningsram för offentlig 

upphandling  

213 

C9.R15 Stärka det nationella 

rättsliga rådets roll och 

befogenheter för att uppväga 

befogenheterna för ordföranden 

för Nationella domstolsverket  

Milstolpe 

Ikraftträdande av lagändringar för att 

stärka det nationella domarrådets roll 

samtidigt som dess oberoende skyddas 

214 

C9.R16 Förstärkning av Högsta 

domstolens (Kúria) rättsliga 

oberoende 

Milstolpe 
Ikraftträdande av ändringar för att 

stärka Högsta domstolens oberoende 

215 

C9.R17 Avskaffande av hinder 

för begäran om 

förhandsavgörande till 

Europeiska unionens domstol 

Milstolpe 

Ikraftträdande av lagändringar för att 

undanröja hinder för begäran om 

förhandsavgörande till Europeiska 

unionens domstol 

216 

C9.R18 Reform av 

författningsdomstolens 

prövning av slutliga domar 

Milstolpe 

Ikraftträdande av lagändringar för att 

ta bort möjligheten för offentliga 

myndigheter att överklaga slutliga 

beslut till författningsdomstolen 

217 

C9.R19 Förstärkta rättsliga 

bestämmelser om 

genomförande, övervakning, 

revision och kontroll för att 

garantera en sund användning 

av unionsstödet 

Milstolpe  

Rättsligt mandat för genomförande, 

revision och kontroll av 

återhämtnings- och resiliensplanen 
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Berörd åtgärd (reform eller 
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Delmål/m

ål 
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218 

C9.R19 Förstärkta rättsliga 

bestämmelser om 

genomförande, övervakning, 

revision och kontroll för att 

garantera en sund användning 

av unionsstödet 

Milstolpe 

Ändring av de rättsliga 

bestämmelserna om genomförande, 

övervakning, kontroll och revision av 

de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna och fonderna 

enligt förordning (EU) 2021/1060 i 

Ungern 

219 

C9.R19 Förstärkta rättsliga 

bestämmelser om 

genomförande, övervakning, 

revision och kontroll för att 

garantera en sund användning 

av unionsstödet 

Milstolpe 

Antagande och inledande av 

tillämpningen av riktlinjer för att 

säkerställa effektivt förebyggande, 

upptäckt och korrigering av 

intressekonflikter för personalen vid 

alla organ som deltar i genomförandet, 

kontrollen och revisionen av unionens 

stöd i Ungern 

220 

C9.R20 En effektiv strategi för 

bedrägeribekämpning och 

korruptionsbekämpning för 

genomförande, revision och 

kontroll av unionens stöd 

Milstolpe  

Säkerställa att bedrägerier och 

korruption effektivt förebyggs, 

upptäcks och korrigeras vid 

genomförandet av unionens stöd 

genom att utarbeta och genomföra en 

effektiv strategi för 

bedrägeribekämpning och 

korruptionsbekämpning för unionsstöd 

221 

C9.R20 En effektiv strategi för 

bedrägeribekämpning och 

korruptionsbekämpning för 

genomförande, revision och 

kontroll av unionens stöd 

Milstolpe 

Säkerställa att bedrägerier och 

korruption förebyggs, upptäcks och 

korrigeras på ett effektivt sätt vid 

genomförandet av unionens stöd 

genom att utarbeta och genomföra en 

effektiv handlingsplan med anknytning 

till strategin för bedrägeribekämpning 

och korruptionsbekämpning för 

unionsstöd 

222 

C9.R21 Fullständig och 

effektiv användning av 

Arachne-systemet för allt 

unionsstöd 

Milstolpe 

Säkerställa att bedrägerier och 

korruption effektivt förebyggs, 

upptäcks och korrigeras vid 

genomförandet av unionens stöd 

genom lämpliga arrangemang som 

säkerställer en effektiv användning av 

riskbedömningsverktyget Arachne 

223 

C9.R21 Fullständig och 

effektiv användning av 

Arachne-systemet för allt 

unionsstöd 

Milstolpe 

Säkerställa att bedrägerier och 

korruption effektivt förebyggs, 

upptäcks och korrigeras vid 

genomförandet av unionsstödet genom 

att bekräfta att förfarandena för 

systematisk och effektiv användning 

av Arachnes riskbedömningsverktyg är 

adekvata. 
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224 

C9.R22 Inrättande av ett 

direktorat för internrevision och 

integritet för att stärka 

kontrollen av intressekonflikter 

vid genomförandet av 

unionsstödet 

Milstolpe 

Säkerställa att bedrägerier och 

korruption effektivt förebyggs, 

upptäcks och korrigeras vid 

genomförandet av unionens stöd 

genom att ett nytt direktorat för 

internrevision och integritet inrättas 

och fungerar fullt ut. 

225 

C9.R23 Säkerställa EUTAF:s 

kapacitet att effektivt utföra 

sina uppgifter 

Milstolpe 

Säkerställa att bedrägerier och 

korruption effektivt förebyggs, 

upptäcks och korrigeras vid 

genomförandet av unionens stöd 

genom lämplig kapacitet för EUTAF 

226 

C9.R24 Stärkt samarbete med 

Olaf för att stärka upptäckten 

av bedrägerier i samband med 

genomförandet av unionsstöd 

Milstolpe  

Utnämning av en nationell myndighet 

med ansvar för att bistå Olaf med dess 

kontroller på plats i Ungern och 

införandet av möjligheten att utdöma 

ekonomiska sanktioner mot 

ekonomiska aktörer som inte 

samarbetar 

227 

C9.R25 Effektivt 

genomförande, kontroll och 

revision av planen för 

återhämtning och resiliens och 

skydd av unionens ekonomiska 

intressen 

Milstolpe 

Övervakningssystem för 

genomförandet av Ungerns 

återhämtnings- och resiliensplan 

228 

C9.R25 Effektivt 

genomförande, kontroll och 

revision av planen för 

återhämtning och resiliens och 

skydd av unionens ekonomiska 

intressen 

Milstolpe 

Säkerställa en effektiv revision av 

genomförandet av Ungerns 

återhämtnings- och resiliensplan 

229 

C9.R26 Förbättrad insyn och 

tillgång till offentlig 

information 

Milstolpe 

Ikraftträdande av en rättsakt som 

säkerställer rättslig förutsebarhet när 

det gäller tillgång till offentlig 

information i domstol 

230 

C9.R26 Förbättrad insyn och 

tillgång till offentlig 

information 

Milstolpe 

Ikraftträdande av lagändringar som 

säkerställer ökad insyn i informationen 

till allmänheten 

231 

C9.R26 Förbättrad insyn och 

tillgång till offentlig 

information 

Milstolpe 

Rapport från den nationella 

myndigheten för dataskydd och 

informationsfrihet om tillgång till 

offentlig information (1) 

234 

C9.R27 Förbättring av 

lagstiftningens kvalitet och ett 

effektivt deltagande av berörda 

parter och arbetsmarknadens 

parter i beslutsfattandet 

Milstolpe 

Ikraftträdande av en lagstiftningsakt 

som fastställer en ram för att på ett 

effektivt sätt involvera alla berörda 

parter i genomförandet av Ungerns 

återhämtnings- och resiliensplan 

235 

C9.R27 Förbättring av 

lagstiftningens kvalitet och ett 

effektivt deltagande av berörda 

Milstolpe 

Ikraftträdande av ändringar av 

relevanta rättsakter för att öka 

användningen av offentliga samråd 
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  parter och arbetsmarknadens 

parter i beslutsfattandet 

och konsekvensbedömningar i 

lagstiftningsprocessen 

Delbetalningsbelopp 813 560 000 EUR 
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1.2. Andra delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd): 

 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

7 

C1.I1 Förbättrad tillgång till 

utbildning av god kvalitet i 

högstadie- och gymnasieskolor 

Milstolpe 

Kartläggning av skolnätverket i syfte att 

välja ut skolor för integrering av mindre 

högstadieklasser i större skolor i 

angränsande områden 

10 

C1.I2 Stöd till utbildning av 

elever med särskilda 

utbildningsbehov 

Milstolpe 

Kartläggning av behoven av utbildning 

av elever med särskilda 

utbildningsbehov 

14 
C1.R2 Minskning av risken för 

segregering i skolor 
Milstolpe 

Ikraftträdande av lagstiftning om 

minskning av det statliga stödet till 

grundskolor med en låg andel 

missgynnade elever 

16 
C1.R3 Öka läraryrkets 

attraktionskraft 
Milstolpe 

Ikraftträdande av lagstiftning för att 

höja lönerna för lärare i det offentliga 

utbildningssystemet med upp till minst 

80 % av genomsnittslönen för personer 

med högskoleexamen 

17 
C1.R3 Öka läraryrkets 

attraktionskraft 
Mål 

Genomsnittslönen för lärare i det 

offentliga utbildningssystemet 2023 i 

förhållande till genomsnittslönen för 

personer med högskoleexamen 

30 

C2.I1 Institutionell innovation 

och förstärkt verksamhet inom 

högre utbildning  

Milstolpe 

Utlysning av en ansökningsomgång för 

urval av universitet som genomför 

utveckling av e-kursplaner  

39 
C2.I3 Utveckling av digitala 

kursplaner för yrkesutbildning 
Milstolpe 

Utlysning av en inbjudan att lämna 

projektförslag för utveckling av digitala 

läroplaner 

51 

C3.R1 Skapande av ramvillkor 

för ett effektivt integrerat stöd 

till de mest missgynnade 

samhällena 

Milstolpe 

Inrättande av en övervakningskommitté 

för stöd till de mest missgynnade 

områdena 

63 C4.R1 Ökning Milstolpe 

Ändring av lag CXIII/2019 om 

bevattningsjordbruk och av 

regeringsdekret nr 302/2020 

75 C4.I3 Naturskydd Milstolpe 

Utformning av projektet ”Förbättra 

säkerheten för den ekologiska 

vattenförsörjningen i Natura 2000-

området Hanság” 

96 

C5.R1 Utveckling av ett enda 

nationellt system för taxor, 

biljettförsäljning och 

passagerarinformation för buss 

och järnväg av den nationella 

kollektivtrafikmyndigheten 

Milstolpe 

Ikraftträdande av lagstiftning om 

institutionella ramar, förfaranden och 

processer 
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99 
C6.R1 Omvandling av 

elreglering 
Milstolpe 

Lagändringar i regeringsdekret 

273/2007 träder i kraft. (X.19.) 

100 
C6.R2 Främja utvecklingen av 

landbaserad vindkraft 
Milstolpe 

Ändring av lagstiftningen till förmån för 

användning av vindenergi 

101 
C6.R2 Främja utvecklingen av 

landbaserad vindkraft 
Milstolpe 

Skapande av ”gå till områden” för 

vindkraft 

102 

C6.R3 Förbättra 

tillståndsförfarandena för 

projekt för förnybar energi 

Milstolpe 

Integrerat förfarande för 

tillståndsgivning för förnybara 

energikällor 

103 

C6.R3 Förbättra 

tillståndsförfarandena för 

projekt för förnybar energi 

Milstolpe 

En enda kontaktpunkt för 

tillståndsgivning för förnybara 

energikällor 

104 

C6.R3 Förbättra 

tillståndsförfarandena för 

projekt för förnybar energi 

Milstolpe 
Enkel nätanslutning av små 

solcellsanläggningar 

107 

C6.R4 Förbättra 

nätanslutningens öppenhet, 

förutsägbarhet och tillgänglighet 

Milstolpe 

Offentliggörande av information om 

begäranden om nätanslutning och 

kapacitet 

112 
C6.R5 Förstärkning av 

energieffektivitetskraven 
Milstolpe 

Skärpta energieffektivitetskrav för 

stödsystem för byggnadsrenovering 

131 
C6.I5 Spridning av smarta 

mätare 
Milstolpe 

Ingående av alla 

bidragsöverenskommelser om inköp 

och installation av smarta mätare  

135 

C7.R1 Inhemsk reglering av 

övergången till en cirkulär 

ekonomi 

Milstolpe 

Antagande av den nationella strategin 

och handlingsplanen för den cirkulära 

ekonomin samt den nationella 

avfallshanteringsplanen 

142 

C8.I1 Utveckling av villkoren 

för hälso- och sjukvård under 

21-talet  

Milstolpe  

Slutföra en kartläggningsprocess för att 

skapa länssjuksystem med integrerade 

patientvägar  

161 

C9.R1 Inrättande av en 

integritetsmyndighet för att 

stärka förebyggandet, 

upptäckten och korrigeringen av 

bedrägerier, intressekonflikter 

och korruption samt andra 

olagligheter och oriktigheter i 

samband med genomförandet av 

unionsstöd 

Milstolpe 
Rapport om bedömningen av 

integritetsrisker 

162 

C9.R1 Inrättande av en 

integritetsmyndighet för att 

stärka förebyggandet, 

upptäckten och korrigeringen av 

bedrägerier, intressekonflikter 

och korruption samt andra 

olagligheter och oriktigheter i 

samband med genomförandet av 

unionsstöd 

Milstolpe 

Inledande av tillämpningen av 

befogenheter och befogenheter när det 

gäller integritetsmyndighetens kontroll 

av redovisningar av tillgångar 
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163 

C9.R1 Inrättande av en 

integritetsmyndighet för att 

stärka förebyggandet, 

upptäckten och korrigeringen av 

bedrägerier, intressekonflikter 

och korruption samt andra 

olagligheter och oriktigheter i 

samband med genomförandet av 

unionsstöd 

Milstolpe 
Den årliga integritetsrapporten för 2022 

offentliggörs. 

167 

C9.R2 Inrättande av en 

arbetsgrupp för 

korruptionsbekämpning som ska 

övervaka och se över de åtgärder 

som vidtagits i Ungern för att 

förebygga, upptäcka, lagföra och 

bestraffa korruption 

Milstolpe  

Den årliga analysen från arbetsgruppen 

för korruptionsbekämpning för 2022 är 

allmänt tillgänglig. 

168 

C9.R2 Inrättande av en 

arbetsgrupp för 

korruptionsbekämpning som ska 

övervaka och se över de åtgärder 

som vidtagits i Ungern för att 

förebygga, upptäcka, lagföra och 

bestraffa korruption 

Milstolpe  
Regeringen granskar arbetsgruppens 

första rapport 

172 
C9.R4 Stärkta regler för 

redovisning av tillgångar 
Milstolpe 

Inrättande av ett nytt system för 

elektronisk inlämning av redovisningar 

av tillgångar i digitalt format och en 

offentlig databas för redovisning av 

tillgångar 

176 
C9.R6 Ökad insyn i de 

offentliga utgifterna 
Milstolpe 

Det centrala register som upprättats 

inom ramen för de korrigerande 

åtgärderna i villkorlighetsförfarandet är 

fullt funktionsdugligt och den 

fullständiga information som krävs 

finns tillgänglig i registret. 

177 

C9.R7 Utveckling och 

genomförande av en nationell 

strategi och handlingsplan för 

korruptionsbekämpning 

Milstolpe 

Stärka ramen för 

korruptionsbekämpning i Ungern 

genom att genomföra konkreta åtgärder 

inom ramen för den nationella strategin 

mot korruption och en tillhörande 

handlingsplan för perioden 2020–2022 

178 

C9.R7 Utveckling och 

genomförande av en nationell 

strategi och handlingsplan för 

korruptionsbekämpning 

Milstolpe 

Stärka ramen för 

korruptionsbekämpning i Ungern 

genom att införa en ny nationell strategi 

för korruptionsbekämpning och en 

tillhörande handlingsplan 

185 

C9.R10 Minskning av andelen 

förfaranden för offentlig 

upphandling med ett enda anbud 

Mål 

Andelen anbudsförfaranden med ett 

enda anbud för upphandlingar som 

finansieras med unionsstöd får inte 
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överstiga 15 %. 

186 

C9.R10 Minskning av andelen 

förfaranden för offentlig 

upphandling med ett enda anbud 

Mål 

Andelen anbudsförfaranden med ett 

enda anbud för upphandlingar som 

finansieras med nationella medel får 

inte överstiga 32 %. 

196 

C9.R10 Minskning av andelen 

förfaranden för offentlig 

upphandling med ett enda anbud 

Milstolpe 

Den första rapporten som bygger på 

rapporteringsverktyget med ett enda 

anbud görs tillgänglig. 

199 

C9.R11 Utveckling av det 

elektroniska systemet för 

offentlig upphandling (EPS) för 

att öka insynen 

Milstolpe 

EPS-funktionerna som möjliggör 

strukturerad sökning och massexport av 

uppgifter om tilldelning av kontrakt från 

och med den 1 januari 2014 är 

tillgängliga för allmänheten. 

202 
C9.R12 Resultatmätningsram 

för offentlig upphandling 
Milstolpe 

Första årliga analys som genomförts 

inom ramen för resultatmätningsramen 

för offentlig upphandling 

203 

C9.R13 Handlingsplan för att 

öka konkurrensen vid offentlig 

upphandling 

Milstolpe  

Antagande av en handlingsplan för att 

öka konkurrensen inom offentlig 

upphandling  

205 

C9.R14 Utbildning och 

stödprogram för upphandling av 

mikroföretag samt små och 

medelstora företag för att 

underlätta deras deltagande i 

offentliga 

upphandlingsförfaranden 

Milstolpe 

Lansering av ett utbildningsprogram för 

att underlätta mikroföretags och små 

och medelstora företags deltagande i 

offentliga upphandlingsförfaranden 

209 

C9.R14 Utbildning och 

stödprogram för upphandling av 

mikroföretag samt små och 

medelstora företag för att 

underlätta deras deltagande i 

offentliga 

upphandlingsförfaranden 

Milstolpe 

Inrättande av ett stödsystem för att 

kompensera för kostnader som 

mikroföretag och små och medelstora 

företag ådrar sig vid deltagande i 

offentlig upphandling.  

237 

C9.R27 Förbättring av 

lagstiftningens kvalitet och ett 

effektivt deltagande av berörda 

parter och arbetsmarknadens 

parter i beslutsfattandet 

Mål 

Stärka den effektiva tillämpningen av 

reglerna om obligatoriskt offentligt 

samråd om lagstiftningsakter och 

systematiskt offentliggörande av 

preliminära sammanfattningar av 

konsekvensbedömningar (1) 

267 

C9.R38 Förbättra de offentliga 

utgifternas effektivitet genom 

utgiftsöversyner 

Milstolpe 

Inrättande av en rättslig och 

institutionell ram för årliga 

utgiftsöversyner 

Delbetalningsbelopp 771 780 000 EUR 
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1.3. Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd): 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

3 

C1.R1 Utveckling av 

konkurrenskraftig offentlig 

utbildning med hjälp av 21-

talets teknik 

Mål 

Andelen lärare som använder 

informations- och 

kommunikationsteknik i minst 40 % av 

sina klasser 

8 

C1.I1 Förbättrad tillgång till 

utbildning av god kvalitet i 

högstadie- och gymnasieskolor 

Mål 

Genomförande av pilotprojekt för 

institutionella omorganisationer för 

integrering av mindre högstadieklasser i 

större skolor i angränsande områden 

26 
C1.R4 Förbättra 

pensionssystemets hållbarhet  
Milstolpe 

Oberoende internationell expertrapport 

om politiska alternativ för att hantera 

långsiktiga hållbarhetsutmaningar i det 

ungerska pensionssystemet 

29 
C2.R1 Modernisering av högre 

utbildning 
Mål 

Antal moderniserade studieområden 

inom högre utbildning 

46 
C2.I5 Utveckling av det centrala 

provningscentrumet  
Milstolpe 

Tilldelning av offentliga kontrakt för 

renovering och utveckling av det 

centrala provningscentrumet 

57 

C3.I2 Produktion och 

användning av förnybar energi i 

mindre gynnade kommuner 

Mål  

Installation av produktionskapacitet för 

förnybar energi i eller till förmån för 

missgynnade kommuner 

59 

C3.I3 Främjande av 

sysselsättning och 

kompetensutveckling på 

grundval av lokala särdrag 

Mål 
Deltagande i program för 

arbetssocialisering 

61 
C3.I4 Gemenskapsorienterad 

pedagogik 
Mål 

Pedagogisk utveckling av offentliga 

utbildningsinstitutioner och 

yrkesutbildningsinstitutioner i de 

utvalda områdena 

78 

C4.R2 Påskynda 

klimatanpassningsåtgärder inom 

vattenförvaltningen  

Milstolpe  
Rapport från arbetsgruppen för hållbar 

vattenförvaltning  

94 

C5.I4 Utveckling av central 

trafikledning på TEN-T-

järnvägar 

Milstolpe 

Undertecknande av ett avtal om 

inrättande av ett centralt 

trafikstyrningssystem 

366 
C5.I5 Utveckling av spårvagns- 

och trådbusssystem i Budapest 
Milstolpe 

Undertecknande av ett bidragsavtal 

mellan regeringen och Budapest stad 

om inköp av spårvagnar, trådbussar och 

tillhörande infrastruktur 

114 

C6.I1 Utveckling av klassiska 

och smarta nät hos 

systemansvariga för 

överföringssystem och 

systemansvariga för 

distributionssystem  

Mål 

Kapacitetsökning i kraftverk som 

använder förnybara energikällor som 

kan integreras i kraftnätet till följd av 

det förbättrade nätet (kumulerat, MW) 

369 

C6.I6. Investeringar i 

energieffektivitet i offentliga 

byggnader 

Milstolpe 

Utlysning av en ansökningsomgång för 

investeringar i energieffektivitet i 

offentliga byggnader 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

126 

C6.I4 Installation av 

nätenergilagringsanläggningar 

för deltagare på 

energimarknaden 

Milstolpe 

Utlysning av inbjudan att lämna förslag 

för genomförande av och stödvillkor för 

lagringsanläggningar som ska 

installeras för marknadsaktörer 

136 

C7.R1 Inhemsk reglering av 

övergången till en cirkulär 

ekonomi 

Milstolpe 

Ikraftträdande av de rättsakter som är 

nödvändiga för att omsätta 

avfallshanteringen i praktiken  

140 

C8.R1 Avskaffande av 

gratisbetalningar inom hälso- 

och sjukvårdssektorn 

Milstolpe  

Offentliggörande av en oberoende 

studie som ger belägg för effekterna av 

de genomförda hälso- och 

sjukvårdsreformerna på praxisen med 

informella betalningar  

164 

C9.R1 Inrättande av en 

integritetsmyndighet för att 

stärka förebyggandet, 

upptäckten och korrigeringen av 

bedrägerier, intressekonflikter 

och korruption samt andra 

olagligheter och oriktigheter i 

samband med genomförandet av 

unionsstöd 

Milstolpe 

Regeringen granskar 

integritetsmyndighetens första årliga 

integritetsrapport och lämnar sina svar 

skriftligen. 

165 

C9.R1 Inrättande av en 

integritetsmyndighet för att 

stärka förebyggandet, 

upptäckten och korrigeringen av 

bedrägerier, intressekonflikter 

och korruption samt andra 

olagligheter och oriktigheter i 

samband med genomförandet av 

unionsstöd 

Milstolpe 
Integritetsmyndighetens översyn av 

systemet för redovisning av tillgångar 

170 

C9.R3 Införande av ett särskilt 

förfarande vid särskilda brott i 

samband med 

myndighetsutövning eller 

förvaltning av offentlig 

egendom (”rättslig prövning”) 

Milstolpe 

Översyn av det särskilda förfarandet vid 

särskilda brott i samband med 

myndighetsutövning eller förvaltning av 

offentlig egendom 

173 
C9.R4 Stärkta regler för 

redovisning av tillgångar 
Milstolpe 

Införande av effektiva administrativa 

och straffrättsliga påföljder för 

allvarliga överträdelser av skyldigheten 

att deklarera tillgångar 

183 

C9.R9 Ökning för att avskaffa 

gratisbetalningar inom hälso- 

och sjukvårdssektorn    

Milstolpe 

Halvtidsutvärdering av de första 

resultaten av informationskampanjen 

om godtagbarheten av informella 

betalningar inom hälso- och sjukvården 

236 

C9.R27 Förbättring av 

lagstiftningens kvalitet och ett 

effektivt deltagande av berörda 

parter och arbetsmarknadens 

Milstolpe 

Inledande av tillämpningen av en ny 

metod för utarbetande av 

konsekvensbedömningar av 

lagstiftningsförslag 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

parter i beslutsfattandet 

245 

C9.R31 Införande av 

minimikrav på substans för 

bolagsbeskattning 

Milstolpe 

Oberoende internationell 

expertgranskning av de nationella 

reglerna mot skatteflykt 

246 

C9.R31 Införande av 

minimikrav på substans för 

bolagsbeskattning 

Milstolpe 

Ikraftträdande av lagstiftning om 

minimikrav på substans för 

bolagsskatteändamål 

247 

C9.R32 Förstärkning av 

bestämmelserna om 

internprissättning 

Milstolpe 
Ikraftträdande av lagändringar för att 

stärka reglerna för internprissättning 

248 

C9.R33 breddning av 

tillämpningsområdet för 

reglerna om icke-avdragsrätt för 

utgående betalningar 

Milstolpe 

Ikraftträdande av lagändringar för att 

bredda reglerna om icke-avdragsrätt för 

utgående betalningar 

257 

C9.R35 Förenkling av 

skattesystemet genom att minska 

antalet skatter 

Milstolpe Utfasning av tillfälliga skatteåtgärder 

258 

C9.R35 Förenkling av 

skattesystemet genom att minska 

antalet skatter 

Milstolpe 
Rapport från arbetsgruppen om 

minskning av antalet skatter 

260 

C9.R35 Förenkling av 

skattesystemet genom att minska 

antalet skatter 

Milstolpe 

Rapport från arbetsgruppen för 

förenkling och konsolidering av 

alternativa regler för 

inkomstbeskattning av fysiska personer 

261 

C9.R35 Förenkling av 

skattesystemet genom att minska 

antalet skatter  

Milstolpe 

Ikraftträdande av lagändringar för 

förenkling och konsolidering av 

inkomstbeskattningen för fysiska 

personer 

Delbetalningsbelopp 657 810 000 EUR 

 

1.4. Fjärde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd): 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

18 
C1.R3 Öka läraryrkets 

attraktionskraft 
Mål 

Genomsnittslönen för lärare i det 

offentliga utbildningssystemet 2024 i 

förhållande till genomsnittslönen för 

personer med högskoleexamen 

27 
C1.R4 Förbättra 

pensionssystemets hållbarhet 
Milstolpe 

Utarbetande av ett politiskt förslag till 

ändring av pensionssystemet 

87 
C5.I2 Överbelastning av 

järnvägsnätet i TEN-T-
Milstolpe 

Undertecknande av ett avtal om 

renovering av järnvägslinjen 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

korridoren  (Almásfüzitő-Komárom) 

91 
C5.I3 Utveckling av utsläppsfria 

busstransporter 
Milstolpe 

Undertecknande av bidragsavtal för 

inköp av nya elbussar och installation 

av laddningsstationer 

370 

C6.I6. Investeringar i 

energieffektivitet i offentliga 

byggnader 

Milstolpe 

Ingående och ikraftträdande av alla 

bidragsavtal för projekt för 

investeringar i energieffektivitet i 

offentliga byggnader 

127 

C6.I4 Installation av 

nätenergilagringsanläggningar 

för deltagare på 

energimarknaden 

Milstolpe 

Ingående av alla bidragsavtal om 

genomförande av och stödvillkor för 

lagringsanläggningar som ska 

installeras för marknadsaktörer 

374 

C7.I2 Konstruktion av 

infrastruktur för smart 

avfallsinsamling för separat 

insamling och tillhörande 

utsläppsfria insamlingsfordon 

Milstolpe 

Offentliggörande av inbjudan att lämna 

förslag på grundval av kommunernas 

investeringsbehov  

143 

C8.I1 Utveckling av villkoren 

för hälso- och sjukvård under 

21-talet  

Mål  
Antal sjukhusnätverk på distriktsnivå 

med integrerade patientvägar 

152 
C8.I2 Stöd till den digitala 

omvandlingen av hälsa  
Milstolpe 

Lansering av en central 

mobilapplikation för hälso- och 

sjukvård (myEESZT) 

180 

C9.R8 Uppgradering av 

åklagarmyndighetens 

samarbetssystem för att 

bekämpa korruption. 

Milstolpe 

Inrättande av ett nytt it-system för 

hantering av känsliga handlingar från 

åklagarmyndigheten 

187 

C9.R10 Minskning av andelen 

förfaranden för offentlig 

upphandling med ett enda anbud 

Mål 

Andelen anbudsförfaranden med ett 

enda anbud för upphandlingar som 

finansieras med unionsstöd får inte 

överstiga 15 %. 

188 

C9.R10 Minskning av andelen 

förfaranden för offentlig 

upphandling med ett enda anbud 

Mål 

Andelen anbudsförfaranden med ett 

enda anbud för upphandlingar som 

finansieras med nationella medel får 

inte överstiga 24 %. 

204 

C9.R13 Handlingsplan för att 

öka konkurrensen vid offentlig 

upphandling 

Milstolpe 

Översyn av handlingsplanen för att öka 

konkurrensen vid offentlig upphandling 

efter den första årliga översynen 

206 

C9.R14 Utbildning och 

stödprogram för upphandling av 

mikroföretag samt små och 

medelstora företag för att 

underlätta deras deltagande i 

offentliga 

upphandlingsförfaranden 

Mål  

Antal mikroföretag samt små och 

medelstora företag som fått utbildning i 

offentlig upphandling 

232 
C9.R26 Förbättrad insyn och 

tillgång till offentlig information 
Milstolpe 

Rapport från den nationella 

myndigheten för dataskydd och 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

informationsfrihet om tillgång till 

offentlig information (2) 

238 

C9.R27 Förbättring av 

lagstiftningens kvalitet och ett 

effektivt deltagande av berörda 

parter och arbetsmarknadens 

parter i beslutsfattandet 

Mål 

Stärka den effektiva tillämpningen av 

reglerna om obligatoriskt offentligt 

samråd om lagstiftningsakter och 

systematiskt offentliggörande av 

preliminära sammanfattningar av 

konsekvensbedömningar (2) 

241 

C9.R28 Stöd till det 

databaserade beslutsfattandet 

och lagstiftningsprocessen i 

syfte att öka effektiviteten, 

insynen och minska risken för 

oriktigheter 

Milstolpe  
Inrättande av en dataplattform och 

datasystem  

259 

C9.R35 Förenkling av 

skattesystemet genom att minska 

antalet skatter 

Milstolpe 
Ikraftträdande av lagändringar för att 

minska antalet skatter 

265 

C9.R37 Skatteförvaltningens 

användning av 

kommunikationskampanjer och 

beteendemässiga insikter 

Milstolpe 

Konceptdokument om en allmän 

översyn av it-plattformarna för NTCA 

och deras integrering i en tjänst med en 

enda kanal 

268 

C9.R38 Förbättra de offentliga 

utgifternas effektivitet genom 

utgiftsöversyner 

Milstolpe 
Rapporter om resultaten av den första 

och andra utgiftsöversynen 

275 
C10.R4: Stärka aggregatorernas 

roll   
Milstolpe 

Ikraftträdande av en genomförandeakt 

om aggregatorer och nätföreskrifter, 

inklusive standardavtal 

277 

C10.R6: Förnya 

produktstrukturen på reglerade 

reservmarknader för att 

underlätta marknadsinträde för 

nya typer av flexibilitet 

Milstolpe  

Ikraftträdande av ett omfattande 

regelverk och ändringar av regler och 

standardavtal på erforderlig 

regleringsnivå 

278 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C.10.I1a: Digital utveckling hos 

den systemansvarige (bidrag) 

Milstolpe  

Utlysning av förslagsinfordran avseende 

digital utveckling i samband med 

nätinfrastruktur och drift av elnätet hos 

den systemansvarige 

282 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1b: Förbättring av 

väderprognosens exakthet  

(bidrag) 

Milstolpe 

Utlysning av prioriterade projekt för att 

installera väderstationer för att förbättra 

väderprognosernas exakthet  

289 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1d expanderad åtgärd: 

Spridning av smarta mätare 

(bidrag) 

Milstolpe 

Utlysning av en ansökningsomgång för 

prioriterade projekt riktade till 

systemansvariga för distributionssystem 

för inköp och installation av smarta 

mätare 

Delbetalningsbelopp 667 020 000 EUR 
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1.5. Femte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd): 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

4 

C1.R1 Utveckling av 

konkurrenskraftig offentlig 

utbildning med hjälp av 21-

talets teknik 

Mål 

Antal utbildningsinstitutioner som är 

utrustade med moderna visningsverktyg 

och verktyg som utvecklar elevernas 

kreativitet och 

problemlösningsförmåga. 

24 C1.I4 Inrättande av nya daghem Mål 
Antal barn som är inskrivna på 

nyinrättade daghem 

31 

C2.I1 Institutionell innovation 

och förstärkt verksamhet inom 

högre utbildning  

Mål 
Antal kurser som erbjuder mikromeriter 

med digitalt innehåll  

53 

C3.I1 Byggande och renovering 

av subventionerade bostäder, 

förbättring av 

bostadsförhållanden 

Mål  Renovering av bostäder 

55 

C3.I1 Byggande och renovering 

av subventionerade bostäder, 

förbättring av 

bostadsförhållanden 

Mål 
Byggande av nya subventionerade 

bostäder 

64 C4.R1 Ökning Mål  
Inrättande av hållbara 

vattenförvaltningsgemenskaper 

72 
C4.I2 Inrättande av ett 

övervakningssystem 
Milstolpe 

Heltäckande övervakningssystem på 

lokal nivå 

80 
C5.I1 Kapacitetsuppbyggnad på 

förortsjärnvägsnät 
Milstolpe 

Undertecknande av 

byggentreprenadkontrakt för förnyelse 

och utvidgning av linjerna H5, H6 och 

H7 

97 

C5.R1 Utveckling av ett enda 

nationellt system för taxor, 

biljettförsäljning och 

passagerarinformation för buss 

och järnväg av den nationella 

kollektivtrafikmyndigheten 

Milstolpe 
Infrastruktur för biljettförsäljning och 

utveckling av en informationsplattform 

110 

C6.R4 Förbättra 

nätanslutningens öppenhet, 

förutsägbarhet och tillgänglighet 

Mål 
Tillstånd för nätanslutning för kapacitet 

hos anläggningar för förnybar energi 

115 

C6.I1 Utveckling av klassiska 

och smarta nät hos 

systemansvariga för 

överföringssystem och 

systemansvariga för 

distributionssystem  

Mål 

Kapacitetsökning i kraftverk som 

använder förnybara energikällor som 

kan integreras i kraftnätet till följd av 

det förbättrade nätet (kumulerat, MW) 

119 

C6.I2 Stöd till användning av 

solpaneler i bostäder och 

modernisering av uppvärmning 

Mål  

Antal hushåll som är utrustade med 

solpaneler eller utrustade med 

solpaneler, lagringsenhet, elektriskt 

värmesystem och fönsterbyte 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

(kumulerat, antal hushåll) 

132 
C6.I5 Spridning av smarta 

mätare 
Mål Nyinstallerade smarta mätare 

372 C7.R2: Öka medvetenheten Milstolpe 
Antagande av en handlingsplan för att 

utveckla en kommunikationsstrategi 

147 
C8.I2 Stöd till den digitala 

omvandlingen av hälsa  
Mål  

Antal sjukhus med ett uppgraderat it-

system  

184 

C9.R9 Ökning för att avskaffa 

gratisbetalningar inom hälso- 

och sjukvårdssektorn    

Mål  
Antal medborgare som nåtts av den 

slutförda informationskampanjen  

210 

C9.R14 Utbildning och 

stödprogram för upphandling av 

mikroföretag samt små och 

medelstora företag för att 

underlätta deras deltagande i 

offentliga 

upphandlingsförfaranden 

Milstolpe 

Genomförande av en 

halvtidsutvärdering av stödordningens 

mervärde och effektivitet 

253 

C9.R34 Digital omvandling av 

förfaranden för efterlevnad av 

skatteregler 

Milstolpe 
Ikraftträdande av lagstiftning om 

införande av systemet eReceipt 

255 

C9.R34 Digital omvandling av 

förfaranden för efterlevnad av 

skatteregler 

Milstolpe 

Ikraftträdande av lagstiftning för 

förenkling av förfarandena för 

efterlevnad av mervärdesskatt genom 

införandet av e-

mervärdesskattesystemet 

262 
C9.R36 Reformen av skatten på 

allmännyttiga rörledningar 
Milstolpe 

Ikraftträdande av lagen om upphävande 

eller ändring av lag nr CLXVIII från 

2012 om skatt på rörledningar för 

allmännyttiga tjänster  

263 

C9.R37 Skatteförvaltningens 

användning av 

kommunikationskampanjer och 

beteendemässiga insikter 

Milstolpe 

Förbättring av de offentliga 

förvaltningsorganens 

kommunikationsmetoder gentemot sina 

kunder 

264 

C9.R37 Skatteförvaltningens 

användning av 

kommunikationskampanjer och 

beteendemässiga insikter 

Milstolpe 
Tillämpning av beteendemässiga 

insikter i NTCA-förfaranden 

272 

C10.R1: Förbättra insynen, 

förutsägbarheten och 

tillgängligheten när det gäller 

nätanslutningsförfarandet 

Harmonisering av förfarandet 

för anslutning till elnätet av 

systemansvariga för 

distributionssystem 

Milstolpe 

Harmonisering av förfarandet för 

anslutning till elnätet av 

systemansvariga för distributionssystem 

273 
C10.R2: Fastställande av 

nättariffer 
Milstolpe Ny metod för beräkning av nättariffer 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

274 
C10.R3: Anpassning av 

lagstiftningen om smarta mätare  
Milstolpe 

Ikraftträdande av den ändrade 

lagstiftningen om smarta mätare 

279 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C.10.I1a: Digital utveckling hos 

den systemansvarige (bidrag) 

Milstolpe 

Ikraftträdande av bidragsavtalen för 

digital utveckling i samband med 

nätinfrastruktur och drift av elnätet hos 

den systemansvarige  

283 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät  

C10.I1b: Förbättring av 

väderprognosens exakthet 

(bidrag) 

Milstolpe 

Ikraftträdande av bidragsavtalen om 

stöd till installation av väderstationer 

för att förbättra väderprognosernas 

exakthet 

286 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1c: Utökad åtgärd:   

Klassisk och smart 

nätutveckling för 

systemansvariga för 

överföringssystem och 

systemansvariga för 

distributionssystem 

Milstolpe 

Ikraftträdande av alla bidragsavtal som 

innehåller villkor för genomförande och 

stöd till utveckling av överförings- och 

distributionsnät 

290 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1d expanderad åtgärd: 

Spridning av smarta mätare 

(bidrag) 

Milstolpe 
Ikraftträdande av alla bidragsavtal om 

inköp och installation av smarta mätare 

Delbetalningsbelopp 775 140 000 EUR 

 

1.6. Sjätte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd): 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

5 

C1.R1 Utveckling av 

konkurrenskraftig offentlig 

utbildning med hjälp av 21-

talets teknik 

Mål 

Antal ytterligare digitala bärbara datorer 

som tillhandahålls för elevers eller 

lärares användning  

19 
C1.R3 Öka läraryrkets 

attraktionskraft 
Mål 

Genomsnittslönen för lärare i det 

offentliga utbildningssystemet 2025 i 

förhållande till genomsnittslönen för 

personer med högskoleexamen 

20 
C1.R3 Öka läraryrkets 

attraktionskraft 
Milstolpe 

Ikraftträdande av lagstiftning som 

fastställer löneökningen för nyanställda 

lärare för år 2025 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

28 
C1.R4 Förbättra 

pensionssystemets hållbarhet 
Milstolpe 

Ikraftträdande av lagstiftningen om 

ändring av pensionssystemet 

79 

C4.R2 Påskynda 

klimatanpassningsåtgärder inom 

vattenförvaltningen   

Milstolpe  

Genomförande av en handlingsplan som 

bygger på arbetsgruppens 

rekommendationer  

92 
C5.I3 Utveckling av utsläppsfria 

busstransporter 
Mål 

Ibruktagande av ytterligare elbussar och 

tillhörande laddningsstationer 

189 

C9.R10 Minskning av andelen 

förfaranden för offentlig 

upphandling med ett enda anbud 

Mål 

Andelen anbudsförfaranden med ett 

enda anbud för upphandlingar som 

finansieras med unionsstöd får inte 

överstiga 15 %. 

190 

C9.R10 Minskning av andelen 

förfaranden för offentlig 

upphandling med ett enda anbud 

Mål 

Andelen anbudsförfaranden med ett 

enda anbud för upphandlingar som 

finansieras med nationella medel får 

inte överstiga 15 %. 

239 

C9.R25 Förbättring av 

lagstiftningens kvalitet och ett 

effektivt deltagande av berörda 

parter och arbetsmarknadens 

parter i beslutsfattandet 

Mål 

Stärka den effektiva tillämpningen av 

reglerna om obligatoriskt offentligt 

samråd om lagstiftningsakter och 

systematiskt offentliggörande av 

preliminära sammanfattningar av 

konsekvensbedömningar (3) 

242 

C9.R28 Stöd till det 

databaserade beslutsfattandet 

och lagstiftningsprocessen i 

syfte att öka effektiviteten, 

insynen och minska risken för 

oriktigheter 

Mål  
Antal personer som har genomgått 

kurser om datavisualisering   

243 

C9.R29 Utvidgning av det 

automatiska systemet för 

administrativt beslutsfattande i 

syfte att öka effektiviteten, 

insynen och minska risken för 

oegentligheter 

Mål 

Ytterligare automatiserade typer av 

ärenden som införts i det automatiska 

systemet för administrativt 

beslutsfattande (AKD) 

251 

C9.R34 Digital omvandling av 

förfaranden för efterlevnad av 

skatteregler 

Milstolpe 
Ikraftträdande av lagstiftning om 

införande av ePayroll-lösningen 

269 

C9.R38 Förbättra de offentliga 

utgifternas effektivitet genom 

utgiftsöversyner 

Milstolpe 
Rapporter om resultaten av den tredje 

och fjärde utgiftsöversynen 

Delbetalningsbelopp 424 220 000 EUR 

 

1.7. Sjunde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd): 

 

Löpnumm Berörd åtgärd (reform eller Delmål/m Namn 
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er investering) ål 

9 

C1.I1 Förbättrad tillgång till 

utbildning av god kvalitet i 

högstadie- och gymnasieskolor 

Mål 

Genomförande av ytterligare 

institutionella omorganisationer för 

integrering av mindre högstadieklasser i 

större skolor i angränsande områden 

15 
C1.R2 Minskning av risken för 

segregering i skolor 
Milstolpe 

Betänkande om tillämpningen av den 

nya lagstiftningen om minskning av det 

statliga stödet till grundskolor med en 

låg andel missgynnade elever 

25 C1.I4 Inrättande av nya daghem Mål 
Antal ytterligare barn som är inskrivna 

på nybildade daghem 

40 
C2.I3 Utveckling av digitala 

kursplaner för yrkesutbildning 
Mål 

Antal digitala läromedel som tagits fram 

för yrkesutbildning 

58 

C3.I2 Produktion och 

användning av förnybar energi i 

mindre gynnade kommuner 

Mål 

Installation av ytterligare 

produktionskapacitet för förnybar 

energi i eller till förmån för 

missgynnade kommuner 

65 C4.R1 Ökning Milstolpe Anordnande av informationsmöten  

67 C4.I3 – Naturskydd Milstolpe 

Uppnå god ekologisk status i de yt- och 

grundvattenförekomster som påverkas 

av investeringen 3.  

73 
C4.I2 Inrättande av ett 

övervakningssystem 
Milstolpe 

Omfattande övervakningssystem på 

nationell nivå  

74 
C4.I2 Inrättande av ett 

övervakningssystem  
Mål  

Utveckling av ett heltäckande 

övervakningssystem på nationell nivå  

81 
C5.I1 Kapacitetsuppbyggnad på 

förortsjärnvägsnät 
Milstolpe 

50 % fysisk beredskap för utbyggnad av 

förortsnätet 

93 
C5.I3 Utveckling av utsläppsfria 

busstransporter 
Mål 

Ibruktagande av ytterligare elbussar och 

tillhörande laddningsstationer 

98 

C5.R1 Utveckling av ett enda 

nationellt system för taxor, 

biljettförsäljning och 

passagerarinformation för buss 

och järnväg av den nationella 

kollektivtrafikmyndigheten 

Milstolpe 

Införandet av en OpenData-portal och 

ett realtidsinformationssystem för 

passagerare  

116 

C6.I1 Utveckling av klassiska 

och smarta nät hos 

systemansvariga för 

överföringssystem och 

systemansvariga för 

distributionssystem 

Mål 

Ytterligare kapacitetsökning i kraftverk 

som använder förnybara energikällor 

som kan integreras i elnätet till följd av 

det förbättrade nätet (kumulerat, MW) 

120 

C6.I2 Stöd till användning av 

solpaneler i bostäder och 

modernisering av uppvärmning 

Mål 

Antal ytterligare hushåll som är 

utrustade med solpaneler eller utrustade 

med solpaneler, lagringsenhet, 

elvärmesystem och fönsterersättning 

(kumulerat, antal hushåll) 

133 
C6.I5 Spridning av smarta 

mätare 
Mål 

Ytterligare nyinstallerade smarta mätare 

(kumulerade) 

375 
C7.I2 Konstruktion av 

infrastruktur för smart 
Milstolpe 

Publicering av en 

kommunikationshandledning 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

avfallsinsamling för separat 

insamling och tillhörande 

utsläppsfria insamlingsfordon 

149 
C8.I2 Stöd till den digitala 

omvandlingen av hälsa  
Mål  

Ökning av andelen typer av hälso- och 

sjukvårdsmyndighetsförfaranden som 

kan inledas elektroniskt  

150 
C8.I2 Stöd till den digitala 

omvandlingen av hälsa  
Mål  

Antal telemedicintjänster som 

tillhandahålls via digitala verktyg under 

ett år  

151 
C8.I2 Stöd till den digitala 

omvandlingen av hälsa  
Milstolpe 

Nya EESZT-moduler lanseras för att 

stödja utbudshantering och 

digitaliserade vårdprocesser  

153 
C8.I2 Stöd till den digitala 

omvandlingen av hälsa  
Mål  

Antal unika användare av den centrala 

mobilapplikationen för hälso- och 

sjukvård 

155 
C8.I3 Program för övervakning 

av äldres hälsa på distans  
Mål  

Antal deltagare i programmet för 

hälsoövervakning på distans för äldre 

157 
C8.I4 Utveckling av 

primärvården  
Mål  

Antal läkare som deltar i nyetablerade 

och operativa GP-samhällen 

158 
C8.I4 Utveckling av 

primärvården 
Mål  

Antal patienter som är inskrivna i 

programmet för hantering av kroniska 

sjukdomar   

159 
C8.I4 Utveckling av 

primärvården 
Mål  

Antal patienter som är inskrivna i 

program för förebyggande och 

hälsofrämjande   

181 

C9.R8 Uppgradering av 

åklagarmyndighetens 

samarbetssystem för att 

bekämpa korruption. 

Milstolpe 

Inrättande av ett nytt it-system för 

hantering av åklagarmyndighetens 

ärendeakter 

244 

C9.R30 Förstärkning av det 

nationella förvaltningssystemet 

för it-utrustning för att öka de 

offentliga tjänsternas effektivitet 

Milstolpe 

Inrättande av ett centralt system för 

hantering av it-utrustning och 

licensiering av programvara  

249 

C9.R33 breddning av 

tillämpningsområdet för 

reglerna om icke-avdragsrätt för 

utgående betalningar 

Milstolpe 

Oberoende utvärdering av effektiviteten 

i den övergripande uppsättningen 

nationella regler om aggressiv 

skatteplanering 

266 

C9.R37 Skatteförvaltningens 

användning av 

kommunikationskampanjer och 

beteendemässiga insikter 

Milstolpe 
Tillgång till nya funktioner på de 

integrerade plattformarna för NTCA 

270 

C9.R38 Förbättra de offentliga 

utgifternas effektivitet genom 

utgiftsöversyner 

Milstolpe 
Slutrapport om resultatet av 

utgiftsöversynen 

276 

C10.R5: Ökad användning av 

dynamisk prissättning i 

elinköpsavtal 

Milstolpe 

Ikraftträdande av den ändrade 

lagstiftningen för att underlätta 

tillämpningen av dynamisk prissättning 

inom segmentet hushåll och 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

mikroföretag 

280 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C.10.I1a: Digital utveckling hos 

den systemansvarige (bidrag) 

Mål 

Digital utveckling som rör 

nätinfrastruktur och drift av elnätet hos 

den systemansvarige 

284 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1b: Förbättring av 

väderprognosens exakthet 

(bidrag) 

Mål  Väderstationer i drift   

287 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1c:  Utökad åtgärd: 

Klassisk och smart 

nätutveckling för 

systemansvariga för 

överföringssystem och 

systemansvariga för 

distributionssystem 

Mål 

Kapacitetsökning i kraftverk som 

använder förnybara energikällor som 

kan integreras i kraftnätet till följd av 

det förbättrade nätet (kumulerat, MW) 

291 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1d expanderad åtgärd: 

Spridning av smarta mätare 

(bidrag) 

Mål Nyinstallerade smarta mätare  

Delbetalningsbelopp 797 220 000 EUR 

 

1.8. Åttonde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd): 

  

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

6 

C1.R1 Utveckling av 

konkurrenskraftig offentlig 

utbildning med hjälp av 21-

talets teknik 

Mål 

Andelen lärare som använder 

informations- och 

kommunikationsteknik i minst 40 % av 

sina klasser 

11 

C1.I2 Stöd till utbildning av 

elever med särskilda 

utbildningsbehov 

Mål 

Andel specialskolor som har fått stöd 

för utbildning av elever med särskilda 

utbildningsbehov 

12 

C1.I2 Stöd till utbildning av 

elever med särskilda 

utbildningsbehov 

Mål 

Antal elever med särskilda 

utbildningsbehov som har gynnats av 

förbättrade tjänster 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

13 

C1.I2 Stöd till utbildning av 

elever med särskilda 

utbildningsbehov 

Mål 
Antal speciallärare som har genomgått 

yrkesinriktad fortbildning  

21 
C1.R3 Öka läraryrkets 

attraktionskraft 
Milstolpe 

Tillämpning av löneökningarna för 

lärare som arbetar i missgynnade 

områden, lärare som arbetar i skolor 

med en andel mindre gynnade elever på 

minst 10 % och nya lärare 

22 

C1.I3 Utbildning av lärare och 

förbättring av chefernas 

ledningskompetens 

Mål 

Antal chefer och biträdande chefer för 

offentliga utbildningsinstitutioner som 

har deltagit i fortbildning 

23 

C1.I3 Utbildning av lärare och 

förbättring av chefernas 

ledningskompetens 

Mål 

Antal lärare från offentliga 

utbildningsinstitutioner som har deltagit 

i fortbildning 

32 

C2.I1 Institutionell innovation 

och förstärkt verksamhet inom 

högre utbildning  

Mål 
Antal studerande/personer som har fått 

ett mikrobehörighetsbevis vid högskolor 

33 

C2.I1 Institutionell innovation 

och förstärkt verksamhet inom 

högre utbildning  

Mål 
Antal utvecklade digitala 

lärandeinnehåll för högre utbildning 

34 

C2.I1 Institutionell innovation 

och förstärkt verksamhet inom 

högre utbildning  

Mål 

Antal studenter och personal inom 

högre utbildning som har deltagit i 

program för utveckling av digitala 

färdigheter 

36 

C2.I2 Modernisering av 

infrastruktur och digitalisering 

vid högre utbildningsanstalter 

Mål 

Energieffektivitetsrenovering av 

byggnadsinfrastruktur och uppförande 

av nya byggnader vid högre 

utbildningsinstitutioner 

37 

C2.I2 Modernisering av 

infrastruktur och digitalisering 

vid högre utbildningsanstalter 

Mål 
Installation av digital utrustning i 

byggnader för högre utbildning  

38 

C2.I2 Modernisering av 

infrastruktur och digitalisering 

vid högre utbildningsanstalter 

Milstolpe  

Rapport om 

kapacitetsutvecklingsverksamhet vid 

högskolor  

41 
C2.I3 Utveckling av digitala 

kursplaner för yrkesutbildning 
Mål 

Antal lärlingar i yrkesutbildning som 

har deltagit i kurser baserade på 

förbättrade digitala läromedel 

43 
C2.I4 Infrastruktur för 

yrkesutbildning för 21-talet  
Mål 

Energieffektivitetsrenovering av 

yrkesutbildningscentrum  

44 
C2.I4 Infrastruktur för 

yrkesutbildning för 21-talet  
Mål 

Inköp av IKT-utrustning för 

yrkesutbildningscentrum  

45 
C2.I4 Infrastruktur för 

yrkesutbildning för 21-talet  
Mål 

Antal yrkesutbildningscentrum med 

uppgraderad infrastruktur 

47 
C2.I5 Utveckling av det centrala 

provningscentrumet  
Milstolpe 

Slutförande av det centrala 

provningscentrumet  

49 

C2.I6 Inrättande av nationella 

forsknings- och 

utvecklingslaboratorier 

Milstolpe 
Rapport om de nationella 

laboratoriernas resultat 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

54 

C3.I1 Byggande och renovering 

av subventionerade bostäder, 

förbättring av 

bostadsförhållanden 

Mål Renovering av ytterligare bostäder 

56 

C3.I1 Byggande och renovering 

av subventionerade bostäder, 

förbättring av 

bostadsförhållanden 

Mål  
Byggande av ytterligare nya 

subventionerade bostäder  

60 

C3.I3 Främjande av 

sysselsättning och 

kompetensutveckling på 

grundval av lokala särdrag 

Mål 
Ytterligare deltagande i program för 

arbetssocialisering 

62 
C3.I4 Gemenskapsorienterad 

pedagogik 
Mål 

Pedagogisk utveckling av ytterligare 

offentliga utbildnings- och 

yrkesutbildningsinstitutioner i de 

utvalda områdena 

66 C4.R1 Ökning Mål 

Hektar åkermark som genomgått 

förändringar i vattenbesparande 

jordbruksmetoder 

76 C4.I3 Naturskydd Milstolpe 

Slutförande av projektet ”Förbättra den 

ekologiska vattenförsörjningen i Natura 

2000-området Hanság” 

77 C4.I3 Naturskydd Mål 

Ökning av den sammanlagda 

täckningen av hektar grön infrastruktur 

eller skyddade områden eller Natura 

2000-områden som är föremål för 

återställande av naturlig hydrologi  

82 
C5.I1 Kapacitetsuppbyggnad på 

förortsjärnvägsnät 
Mål 

Renovering av järnvägslinjer utanför 

TEN-T (H5, H6 och H7) 

83 
C5.I1 Kapacitetsuppbyggnad på 

förortsjärnvägsnät 
Mål 

Renovering av järnvägsstationer och 

stopp 

84 
C5.I1 Kapacitetsuppbyggnad på 

förortsjärnvägsnät 
Mål 

Nya nuvarande transformatorer eller 

fullständig modernisering av befintliga 

nuvarande transformatorer 

85 
C5.I1 Kapacitetsuppbyggnad på 

förortsjärnvägsnät 
Mål 

Nya B + R-cykellagringsanläggningar 

vid HÉV-stopp 

86 
C5.I1 Kapacitetsuppbyggnad på 

förortsjärnvägsnät 
Mål 

Nya intermodala bussar – HÉV-

knutpunkter 

88 

C5.I2 Överbelastning av 

järnvägsnätet i TEN-T-

korridoren  

Mål 
Ibruktagande av den renoverade 

järnvägslinjen (Almásfüzitő-Komárom) 

90 

C5.I2 Överbelastning av 

järnvägsnätet i TEN-T-

korridoren 

Mål 

Ibruktagande av den renoverade 

järnvägslinjen (järnvägssträckan 

Békéscsaba-Lőkösháza) 

95 

C5.I4 Utveckling av central 

trafikledning på TEN-T-

järnvägar 

Mål 

Installation av det centrala 

trafikstyrningssystemet som drivs på 

förortslinjer och andra stora 

järnvägslinjer  
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

367 
C5.I5 Utveckling av spårvagns- 

och trådbusssystem i Budapest 
Mål 

Ibruktagande av nyinköpta spårvagnar 

och tillhörande infrastruktur 

368 
C5.I5 Utveckling av spårvagns- 

och trådbusssystem i Budapest 
Mål 

Ibruktagande av en ny strömomvandlare 

för trådbusssystemet  

109 

C6.R4 Förbättra 

nätanslutningens öppenhet, 

förutsägbarhet och tillgänglighet 

Milstolpe 
Skapande av it-infrastruktur för 

användning av data från smarta mätare 

111 

C6.R4 Förbättra 

nätanslutningens öppenhet, 

förutsägbarhet och tillgänglighet 

Mål 
Tillstånd för nätanslutning för 

anläggningar för förnybar energi 

117 

C6.I1 Utveckling av klassiska 

och smarta nät hos 

systemansvariga för 

överföringssystem och 

systemansvariga för 

distributionssystem 

Mål  

Ytterligare kapacitetsökning i kraftverk 

som använder förnybara energikällor 

som kan integreras i elnätet till följd av 

det förbättrade nätet (kumulerat, MW) 

121 

C6.I2 Stöd till användning av 

solpaneler i bostäder och 

modernisering av uppvärmning 

Mål  

Antal ytterligare hushåll som är 

utrustade med solpaneler eller utrustade 

med solpaneler, lagringsenhet, 

elvärmesystem och fönsterersättning 

(kumulerat, antal hushåll) 

371 

C6.I6. Investeringar i 

energieffektivitet i offentliga 

byggnader 

Mål 
Golvyta i offentliga byggnader som har 

gynnats av förbättrad energieffektivitet 

129 

C6.I4 Installation av 

nätenergilagringsanläggningar 

för deltagare på 

energimarknaden 

Mål 
Kapacitet hos nyinstallerade 

energilagringsanläggningar 

134 
C6.I5 Spridning av smarta 

mätare 
Mål 

Ytterligare nyinstallerade smarta mätare 

(kumulerade) 

373 C7.R2: Öka medvetenheten Milstolpe Kommunikationsstrategin antas 

376 

C7.I2 Konstruktion av 

infrastruktur för smart 

avfallsinsamling för separat 

insamling och tillhörande 

utsläppsfria insamlingsfordon 

Mål 
Installation och idrifttagande av smarta 

behållare 

377 

C7.I2 Konstruktion av 

infrastruktur för smart 

avfallsinsamling för separat 

insamling och tillhörande 

utsläppsfria insamlingsfordon 

Mål 
Installation och idrifttagande av 

avfallsbehållare under jord 

378 

C7.I2 Konstruktion av 

infrastruktur för smart 

avfallsinsamling för separat 

insamling och tillhörande 

utsläppsfria insamlingsfordon 

Mål 

Inköp och ibruktagande av utsläppsfria 

fordon för ny infrastruktur för insamling 

av avfall 
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Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

379 

C7.I2 Konstruktion av 

infrastruktur för smart 

avfallsinsamling för separat 

insamling och tillhörande 

utsläppsfria insamlingsfordon 

Mål 
Den installerade infrastrukturens 

avfallsinsamlingskapacitet 

144 

C8.I1 Utveckling av villkoren 

för hälso- och sjukvård under 

21-talet  

Mål  

Antal evenemang för insamling av 

helblod på mobila insamlingsplatser i 

mindre områden 

145 

C8.I1 Utveckling av villkoren 

för hälso- och sjukvård under 

21-talet  

Mål  

Idrifttagande av nya eller 

moderniserade byggnader för hälso- och 

sjukvårdsinfrastruktur utrustade med ny 

och modern hälso- och 

sjukvårdsutrustning  

146 

C8.I1 Utveckling av villkoren 

för hälso- och sjukvård under 

21-talet  

Mål 

Golvyta i byggnader för hälso- och 

sjukvårdsinfrastruktur som har gynnats 

av förbättrad energieffektivitet 

148 
C8.I2 Stöd till den digitala 

omvandlingen av hälsa  
Mål  

Antal nya hälso- och sjukvårdsdatabaser 

och sjukdomsregister som är 

tillgängliga digitalt  

179 

C9.R7 Utveckling och 

genomförande av en nationell 

strategi och handlingsplan för 

korruptionsbekämpning 

Milstolpe 

Förstärkning av ramen för 

korruptionsbekämpning i Ungern 

genom bedömning av det faktiska 

genomförandet av åtgärderna i den nya 

nationella strategin mot korruption och 

den tillhörande handlingsplanen 

191 

C9.R10 Minskning av andelen 

förfaranden för offentlig 

upphandling med ett enda anbud 

Mål 

Andelen anbudsförfaranden med ett 

enda anbud för upphandlingar som 

finansieras med unionsstöd får inte 

överstiga 15 %. 

192 

C9.R10 Minskning av andelen 

förfaranden för offentlig 

upphandling med ett enda anbud 

Mål  

Andelen anbudsförfaranden med ett 

enda anbud för upphandlingar som 

finansieras med nationella medel får 

inte överstiga 15 %. 

193 

C9.R10 Minskning av andelen 

förfaranden för offentlig 

upphandling med ett enda anbud 

Mål 

Andelen anbudsförfaranden med ett 

enda anbud för upphandlingar som 

finansieras med unionsstöd får inte 

överstiga 15 %. 

194 

C9.R10 Minskning av andelen 

förfaranden för offentlig 

upphandling med ett enda anbud 

Mål 

Andelen anbudsförfaranden med ett 

enda anbud för upphandlingar som 

finansieras med nationella medel får 

inte överstiga 15 %. 

207 

C9.R14 Utbildning och 

stödprogram för upphandling av 

mikroföretag samt små och 

medelstora företag för att 

underlätta deras deltagande i 

offentliga 

upphandlingsförfaranden 

Mål  

Kumulativt antal mikroföretag samt 

små och medelstora företag som har fått 

utbildning i offentlig upphandling  



 
 

294 
 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

208 

C9.R14 Utbildning och 

stödprogram för upphandling av 

mikroföretag samt små och 

medelstora företag för att 

underlätta deras deltagande i 

offentliga 

upphandlingsförfaranden 

Milstolpe 

Utvärdering av utbildningsprogrammet 

för att underlätta mikroföretags och små 

och medelstora företags deltagande i 

offentliga upphandlingsförfaranden 

211 

C9.R14 Utbildning och 

stödprogram för upphandling av 

mikroföretag samt små och 

medelstora företag för att 

underlätta deras deltagande i 

offentliga 

upphandlingsförfaranden 

Mål  

Antal mikroföretag samt små och 

medelstora företag som har fått 

engångsstöd för kostnadsersättning vid 

offentlig upphandling  

212 

C9.R14 Utbildning och 

stödprogram för upphandling av 

mikroföretag samt små och 

medelstora företag för att 

underlätta deras deltagande i 

offentliga 

upphandlingsförfaranden 

Milstolpe 

Slutförande av den slutliga 

utvärderingen av stödordningens 

mervärde och effektivitet 

233 
C9.R26 Förbättrad insyn och 

tillgång till offentlig information 
Milstolpe 

Rapport från den nationella 

myndigheten för dataskydd och 

informationsfrihet om tillgång till 

offentlig information (3) 

240 

C9.R27 Förbättring av 

lagstiftningens kvalitet och ett 

effektivt deltagande av berörda 

parter och arbetsmarknadens 

parter i beslutsfattandet 

Mål 

Stärka den effektiva tillämpningen av 

reglerna om obligatoriskt offentligt 

samråd om lagstiftningsakter och 

systematiskt offentliggörande av 

preliminära sammanfattningar av 

konsekvensbedömningar (4) 

250 

C9.R33 breddning av 

tillämpningsområdet för 

reglerna om icke-avdragsrätt för 

utgående betalningar 

Milstolpe 

Ikraftträdande av lagändringar för att 

förbättra effektiviteten i åtgärder som 

rör aggressiv skatteplanering 

252 

C9.R34 Digital omvandling av 

förfaranden för efterlevnad av 

skatteregler 

Milstolpe 
Införande i flera faser av systemet 

ePayroll 

254 

C9.R34 Digital omvandling av 

förfaranden för efterlevnad av 

skatteregler 

Milstolpe 
Införande i flera faser av eReceipt-

systemet 

256 

C9.R34 Digital omvandling av 

förfaranden för efterlevnad av 

skatteregler 

Milstolpe 
Införande av e-mervärdesskattesystemet 

i flera faser 

271 

C10.R1: Förbättra insynen, 

förutsägbarheten och 

tillgängligheten i förfarandet för 

nätanslutning 

Mål 

Tillstånd för nätanslutning för 

väderberoende anläggningar för 

förnybar energi 



 
 

295 
 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

Utökad åtgärd: 

Tillstånd för nätanslutning för 

väderberoende anläggningar för 

förnybar energi 

281 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät  

C.10.I1a: Digital utveckling hos 

den systemansvarige (bidrag) 

Mål 

 Digital utveckling som rör 

nätinfrastruktur och drift av elnätet hos 

den systemansvarige 

285 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1b: Förbättring av 

väderprognosens exakthet 

Mål Väderstationer i drift  

288 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1c:  Utökad åtgärd: 

Klassisk och smart 

nätutveckling för 

systemansvariga för 

överföringssystem och 

systemansvariga för 

distributionssystem 

Mål 

Kapacitetsökning i kraftverk som 

använder förnybara energikällor som 

kan integreras i kraftnätet till följd av 

det förbättrade nätet (kumulerat, MW) 

292 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1d Utökad åtgärd: 

Spridning av smarta mätare 

(bidrag) 

Mål Nyinstallerade smarta mätare 

Delbetalningsbelopp 1 604 911 435 EUR 

 

 

2. Lån  

De delbetalningar som avses i artikel 3.2 ska organiseras på följande sätt: 

 

2.1.Första delbetalningen (lånestöd):  
 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

293 
C10.R7: Utbyggnad av 

energisamhällen 
Milstolpe 

Ikraftträdande av den ändrade 

lagstiftningen om energisamhällen 

294 
C10.R7: Utbyggnad av 

energisamhällen 
Milstolpe 

En enda kontaktpunkt och riktlinjer för 

energisamhällen 



 
 

296 
 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

297 
C10.R9: Säkerställa en rättslig 

ram för förnybar vätgas 
Milstolpe 

Slutförande av en översyn av den 

rättsliga ramen för förnybar vätgas 

299 

C10.R10: Utarbetande av en 

strategi och handlingsplan för 

biogas och biometan 

Milstolpe 
Utarbetande av en strategi och 

handlingsplan för biogas och biometan 

301 

C10.R12: Stöd till potentiella 

stödmottagares ansökningar om 

EU-finansierade stödsystem för 

energieffektivitet i bostäder 

Milstolpe 

Ikraftträdande av lagstiftning om 

inrättande av en ram för att bistå 

potentiella stödmottagares ansökningar 

om stöd inom ramen för EU-

finansierade stödsystem för 

energieffektivitet i bostäder  

304 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C.10.I1a: Digital utveckling hos 

den systemansvarige (lån) 

Milstolpe 

Utlysning av förslagsinfordran avseende 

digital utveckling i samband med 

nätinfrastruktur och drift av elnätet hos 

den systemansvarige 

308 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1b: Förbättring av 

väderprognosens exakthet (lån) 

Milstolpe 

Utlysning av prioriterade projekt för att 

installera väderstationer för att förbättra 

väderprognosernas exakthet 

315 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1d expanderad åtgärd: 

Spridning av smarta mätare (lån) 

Milstolpe 

Utlysning av prioriterade projekt riktade 

till systemansvariga för 

distributionssystem för inköp och 

installation av smarta mätare 

319 

C10.I2: Miljöanpassning av 

industri-, vetenskaps- och 

teknik- och logistikparker för 

energiändamål 

Milstolpe 

Utlysning av ansökningsomgången för 

miljöanpassning av industri-, 

vetenskaps-, teknik- och logistikparker 

324 

C10.I3: Uppbyggnad av 

produktionskapacitet för grön 

ekonomi 

Milstolpe 

Utlysning av förslagsinfordran för 

produktionskapacitet inom grön 

ekonomi 

327 

C10.I4: Tillämpning av grön 

teknik för utfasning av fossila 

bränslen i industrin 

Milstolpe 

Utlysning av en ansökningsomgång för 

utfasning av fossila bränslen i 

industriprojekt 

328 

C10.I4: Tillämpning av grön 

teknik för utfasning av fossila 

bränslen i industrin 

Milstolpe 
Bidragsöverenskommelsernas 

ikraftträdande  

330 
C10.I5: Energiföretagens 

energidigitalisering    
Milstolpe 

Antagande av en övergripande plan för 

digitalisering på energiområdet 

331 
C10.I5: Digitalisering av 

energiföretag 
Milstolpe 

Utlysning av förslagsinfordran för 

digital utveckling i energiföretag 

332 
C10.I5: Digitalisering av 

energiföretag 
Milstolpe  

Ikraftträdande av alla bidragsavtal om 

stöd till digital utveckling i 

energiföretag 

338 
C10.I7: Stärka de mänskliga 

resurserna i den gröna ekonomin 
Milstolpe 

Analys av tillgång och efterfrågan på 

arbetsmarknaden för grön kompetens 

341 

C10.I8: Investeringar i 

energieffektivitet i offentliga 

byggnader 

Milstolpe 

Utlysning av en ansökningsomgång för 

projekt för investeringar i 

energieffektivitet i offentliga byggnader 



 
 

297 
 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

342 

C10.I8: Investeringar i 

energieffektivitet i offentliga 

byggnader 

Milstolpe 

Ikraftträdande av alla bidragsavtal för 

projekt för investeringar i 

energieffektivitet i offentliga byggnader 

350 

C10.I12: Inrättande av ett 

finansiellt instrument för att 

förbättra företagens 

energieffektivitet 

Milstolpe Genomförandeavtal 

353 

C10.I13: Inrättande av ett 

finansieringsinstrument för att 

förbättra energieffektiviteten i 

bostadshus och bekämpa 

energifattigdom 

Milstolpe Genomförandeavtal 

356 

C10.I14: Inrättande av ett 

finansieringsinstrument för att 

öka utbyggnaden av 

laddningsstationer för elfordon 

Milstolpe Genomförandeavtal 

359 

C10.I15: Inrättande av ett 

finansieringsinstrument för att 

stödja inköp av batteridrivna 

elfordon av leverantörer av 

fordonsparker 

Milstolpe Genomförandeavtal 

362 

C10.I16: Inrättande av ett 

finansiellt instrument för att 

stödja prospektering och 

utvinning av geotermisk energi 

Milstolpe Genomförandeavtal 

Delbetalningsbelopp 1 097 130 000 EUR 

 

2.2. Andra delbetalningen (lånestöd) 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

295 
C10.R8: Rättsliga incitament för 

användning av energilagring 
Milstolpe 

Ikraftträdande av lagstiftning om 

inrättande av ett regelverk för 

energilagring 

296 
C10.R8: Rättsliga incitament för 

användning av energilagring 
Milstolpe 

Antagande av den nationella planen för 

energilagring och icke-fossil flexibilitet 

298 
C10.R9: Säkerställa en rättslig 

ram för förnybar vätgas 
Milstolpe 

Ikraftträdande av lagstiftningspaketet 

om förnybar vätgas och 

offentliggörande av ett åtföljande icke-

lagstiftningspaket 

300 

C10.R11: Förbättring av 

regelverket för geotermisk 

energi   

Milstolpe 

Ikraftträdande av lagstiftning för 

förbättring av regelverket för 

prospektering och användning av 

geotermisk energi 

302 
C10.R13: Nationell strategi för 

utveckling av grön kompetens 
Milstolpe 

Regeringsbeslut om den nationella 

kompetensstrategin för den gröna 



 
 

298 
 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

omställningen och dess handlingsplan 

för genomförandet 

305 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

 C.10.I1a: Digital utveckling hos 

den systemansvarige (lån) 

Milstolpe 

Ikraftträdande av alla bidragsavtal för 

digital utveckling som rör 

nätinfrastruktur och drift av elnätet hos 

den systemansvarige 

309 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1b: Förbättring av 

väderprognosens exakthet (lån) 

Milstolpe 

Ikraftträdande av alla bidragsavtal om 

stöd till installation av väderstationer 

för att förbättra väderprognosernas 

exakthet 

312 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1c: Utökad åtgärd: 

Klassisk och smart 

nätutveckling för 

systemansvariga för 

överföringssystem och 

systemansvariga för 

distributionssystem (lån) 

Milstolpe 

Ikraftträdande av alla bidragsavtal om 

genomförande och stödvillkor för 

utvecklingen av överförings- och 

distributionsnät 

316 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1d expanderad åtgärd: 

Spridning av smarta mätare (lån) 

Milstolpe 
Ikraftträdande av alla bidragsavtal om 

inköp och installation av smarta mätare 

320 

C10.I2: Miljöanpassning av 

industri-, vetenskaps- och 

teknik- och logistikparker för 

energiändamål 

Milstolpe 
Bidragsöverenskommelsernas 

ikraftträdande 

325 

C10.I3: Uppbyggnad av 

produktionskapacitet för grön 

ekonomi 

Milstolpe 
Bidragsöverenskommelsernas 

ikraftträdande  

346 

C10.I10: Främja den privata 

sektorns användning av 

batteridrivna elfordon 

Milstolpe 

Utlysning av en ansökningsomgång för 

projekt för inköp av batteridrivna 

elfordon 

348 
C10.I11: Stöd till prospektering 

efter geotermisk energi  
Milstolpe 

Ikraftträdande av bidragsavtal för stöd 

till geotermisk prospektering 

Delbetalningsbelopp 783 660 000 EUR 

 

2.3.Tredje delbetalningen (lånestöd): 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

306 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C.10.I1a: Digital utveckling hos 

den systemansvarige (lån) 

Mål 

Digital utveckling som rör 

nätinfrastruktur och drift av elnätet hos 

den systemansvarige 

310 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1b: Förbättring av 

Mål Väderstationer i drift   



 
 

299 
 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

väderprognosens exakthet (lån) 

313 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1c: Utökad åtgärd:   

Klassisk och smart 

nätutveckling för 

systemansvariga för 

överföringssystem och 

systemansvariga för 

distributionssystem (lån) 

Mål 

Kapacitetsökning i kraftverk som 

använder förnybara energikällor som 

kan integreras i kraftnätet till följd av 

det förbättrade nätet (kumulerat, MW) 

317 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1d expanderad åtgärd: 

Spridning av smarta mätare (lån) 

Mål Nyinstallerade smarta mätare 

334 C10.I6: Investeringar i vätgas Mål 
Distribution av vätgasdrivna fordon till 

slutmottagare 

339 
C10.I7: Stärka de mänskliga 

resurserna i den gröna ekonomin 
Mål 

Antal kurser för vilka nytt innehåll av 

lärande om gröna färdigheter utvecklas  

365 
C1.I5 Inrättande av ytterligare 

nya daghem  
Mål   

Antal ytterligare barn som är inskrivna 

på nybildade daghem  

Delbetalningsbelopp 666 110 000 EUR 

 

 

2.4. Fjärde delbetalningen (lånestöd): 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

303 
C10.R13:  Nationell strategi för 

utveckling av grön kompetens 
Milstolpe 

Lägesrapport om genomförandet av den 

nationella strategin för kompetens för 

den gröna omställningen och den 

tillhörande handlingsplanen  

307 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C.10.I1a: Digital utveckling hos 

den systemansvarige (lån) 

Mål 

Digital utveckling som rör 

nätinfrastruktur och drift av elnätet hos 

den systemansvarige 

311 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1b: Förbättring av 

väderprognosens exakthet (lån) 

Mål Väderstationer i drift   

314 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät  

C10.I1c: Utökad åtgärd: 

Klassisk och smart 

nätutveckling för 

systemansvariga för 

överföringssystem och 

systemansvariga för 

Mål 

Kapacitetsökning i kraftverk som 

använder förnybara energikällor som 

kan integreras i kraftnätet till följd av 

det förbättrade nätet (kumulerat, MW) 



 
 

300 
 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

distributionssystem (lån) 

318 

C10.I1: Utveckling och 

digitalisering av elnät 

C10.I1d expanderad åtgärd: 

Spridning av smarta mätare 

Mål Nyinstallerade smarta mätare 

321 

C10.I2: Miljöanpassning av 

industri-, vetenskaps- och 

teknik- och logistikparker för 

energiändamål 

Mål 
Installerad kapacitet för system för 

förnybar energi 

322 

C10.I2: Miljöanpassning av 

industri-, vetenskaps- och 

teknik- och logistikparker för 

energiändamål 

Mål 
Antal mikronätsnät som är operativt 

anslutna 

323 

C10.I2: Miljöanpassning av 

industri-, vetenskaps- och 

teknik- och logistikparker för 

energiändamål 

Mål Kapacitet för installerade värmepumpar 

326 

C10.I3: Uppbyggnad av 

produktionskapacitet för grön 

ekonomi 

Milstolpe Idrifttagande av alla projekt 

329 

C10.I4: Tillämpning av grön 

teknik för utfasning av fossila 

bränslen i industrin 

Milstolpe 
Idrifttagande av alla projekt för 

minskade koldioxidutsläpp 

333 
C10.I5: Digitalisering av 

energiföretag 
Milstolpe 

Digitala lösningar till stöd för 

fungerande energisystem och -tjänster 

som tas i drift 

335 C10.I6: Investeringar i vätgas Mål 
Distribution av vätgasdrivna fordon till 

slutmottagare 

336 C10.I6: Investeringar i vätgas Mål 
Idrifttagande av nya tankningsstationer 

för vätgas  

337 C10.I6: Investeringar i vätgas Mål Idrifttagande av elektrolyskapacitet 

340 
C10.I7: Stärka de mänskliga 

resurserna i den gröna ekonomin 
Mål 

Antal yrkesutövare som har fått ett 

intyg om mikromeriter om gröna 

färdigheter 

343 

C10.I8: Investeringar i 

energieffektivitet i offentliga 

byggnader 

Mål 
Golvyta i offentliga byggnader som har 

gynnats av förbättrad energieffektivitet  

344 
C10.I9: Elektrifiering av 

järnvägsavsnitt 
Mål 

Slutförande av elektrifiering av 

järnvägen för avsnittet ”Szeged-

Rendező – Röszke – landets gräns” och 

anslutning av järnvägslinjerna 136 och 

140 

345 
 C10.I9: Elektrifiering av 

järnvägsavsnitt 
Mål 

Uppförande eller ombyggnad av 

elstationer för järnvägsnät  

347 

C10.I10: Främja den privata 

sektorns användning av 

batteridrivna elfordon 

Mål 
Batteridrivna elfordon som köps in och 

tas i bruk 

349 
C10.I11: Stöd till prospektering 

efter geotermisk energi 
Mål 

Antal slutförda geotermiska 

prospekteringsverksamheter 



 
 

301 
 

Löpnumm

er 

Berörd åtgärd (reform eller 

investering) 

Delmål/m

ål 
Namn 

351 

C10.I12: Inrättande av ett 

finansiellt instrument för att 

förbättra företagens 

energieffektivitet 

Mål 

Rättsliga överenskommelser som 

undertecknats med de slutliga 

stödmottagarna 

352 

C10.I12: Inrättande av ett 

finansiellt instrument för att 

förbättra företagens 

energieffektivitet 

Milstolpe MFB har slutfört investeringen 

354 

C10.I13: Inrättande av ett 

finansieringsinstrument för att 

förbättra energieffektiviteten i 

bostadshus och bekämpa 

energifattigdom 

Mål 

Rättsliga överenskommelser som 

undertecknats med de slutliga 

stödmottagarna 

355 

C10.I13: Inrättande av ett 

finansieringsinstrument för att 

förbättra energieffektiviteten i 

bostadshus och bekämpa 

energifattigdom 

Milstolpe MFB har slutfört investeringen 

357 

C10.I14: Inrättande av ett 

finansieringsinstrument för att 

öka utbyggnaden av 

laddningsstationer för elfordon 

Mål 

Rättsliga överenskommelser som 

undertecknats med de slutliga 

stödmottagarna 

358 

C10.I14: Inrättande av ett 

finansieringsinstrument för att 

öka utbyggnaden av 

laddningsstationer för elfordon 

Milstolpe MFB har slutfört investeringen 

360 

C10.I15: Inrättande av ett 

finansieringsinstrument för att 

stödja inköp av batteridrivna 

elfordon av leverantörer av 

fordonsparker 

Mål 

Rättsliga överenskommelser som 

undertecknats med de slutliga 

stödmottagarna 

361 

C10.I15: Inrättande av ett 

finansieringsinstrument för att 

stödja inköp av batteridrivna 

elfordon av leverantörer av 

fordonsparker 

Milstolpe MFB har slutfört investeringen 

363 

C10.I16: Inrättande av ett 

finansiellt instrument för att 

stödja prospektering och 

utvinning av geotermisk energi 

Mål 

Rättsliga överenskommelser som 

undertecknats med de slutliga 

stödmottagarna 

364 

C10.I16: Inrättande av ett 

finansiellt instrument för att 

stödja prospektering och 

utvinning av geotermisk energi 

Milstolpe MFB har slutfört investeringen 

Delbetalningsbelopp 1 371 413 481 EUR 
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AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG 

 

1. Arrangemang för övervakning och genomförande av återhämtnings- och 

resiliensplanen 

De arrangemang som anges nedan, tillsammans med de relevanta åtgärder som anges i del 9 

(Styrning och offentlig förvaltning)36, utgör det ungerska kontroll- och revisionssystemet 

inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen. Var och en av dessa delar utgör en 

integrerad del av det ungerska kontroll- och revisionssystemet, vars genomförande och 

fortlöpande efterlevnad är nödvändig för att säkerställa att artikel 22 i förordning (EU) 

2021/241 efterlevs. Tillsammans säkerställer genomförandet och den kontinuerliga respekten 

för dessa delar att arrangemangen för övervakning och genomförande av planen för 

återhämtning och resiliens omfattar de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa skyddet 

av unionens ekonomiska intressen.  

Övervakningen och genomförandet av Ungerns återhämtnings- och resiliensplan ska ske 

enligt följande arrangemang: 

Regeringsdekret 373/2022 (IX. 30.) fastställer roller och ansvarsområden för de organ som 

deltar i genomförandet, revisionen och kontrollen av Ungerns återhämtnings- och 

resiliensplan. Ikraftträdandet av detta regeringsdekret, som beskrivs i reform C9.R19, 

återspeglas i ett särskilt delmål som ska uppfyllas innan den första betalningsansökan inom 

ramen för återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in. 

Genomförandet, övervakningen och rapporteringen av Ungerns återhämtnings- och 

resiliensplan ska säkerställas av den nationella myndigheten (biträdande statssekretariatet för 

den minister som ansvarar för genomförandet av unionens stöd). Detta ska omfatta driften av 

övervakningssystemet (även med stöd av ett it-system för övervakning), övervakning av hur 

genomförandet av de olika åtgärderna fortskrider och säkerställande av att uppgifterna i it-

systemet för övervakning är tillförlitliga och sanningsenliga. Den nationella myndigheten ska 

också vara det ansvariga organet för att kontrollera att de delmål och mål som fastställs i 

planen för återhämtning och resiliens har uppnåtts. Den nationella myndigheten ska ansvara 

för att utarbeta och lämna in betalningsansökningar inom ramen för planen för återhämtning 

och resiliens samt för att säkerställa att de är sanningsenliga och att förvaltningsförklaringen 

undertecknas. Den ska också fungera som den centrala kontaktpunkten mellan de ungerska 

myndigheterna och kommissionen. Den nationella myndigheten ska ansvara för att inrätta och 

driva ett internt förvaltnings- och kontrollsystem för att effektivt förebygga och upptäcka 

oriktigheter och vidta lämpliga korrigerande åtgärder, med iakttagande av principerna om 

sund ekonomisk förvaltning och skydd av unionens ekonomiska intressen, för att införa 

effektiva åtgärder för bedrägeribekämpning och korruptionsbekämpning, med beaktande av 

                                                           
36 Detta gäller delmålen 160, 166, 169, 171, 174, 175, 195, 197, 198, 200, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 och 228 som ska uppfyllas innan den första betalningsansökan 

lämnas in. Ett antal av åtgärderna i del 9 är anpassade till Ungerns åtaganden enligt förfarandet i artikel 6 i 

förordning (EU, Euratom) 2020/2092 om en allmän villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten. 
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de risker som identifierats, och för att utföra kontroller på primär nivå (skrivbordsbaserade 

kontroller och kontroller på plats) av genomförandet.  

Det sektoriella genomförandet av de särskilda37 åtgärderna i planen övervakas av de ansvariga 

fackministerierna, vars avdelningar ska stödja övervakningen av hur åtgärderna fortskrider 

och upprätthålla ett nära samarbete med den nationella myndigheten. 

Den nationella myndigheten ska vid genomförandet och övervakningen av planen stödjas av 

genomförandeorgan som ska verka genom skriftliga avtal under den nationella myndighetens 

överinseende och ansvar. Om den nationella myndighetens genomförandeuppgifter delegeras 

till genomförandeorgan ska de verkställande organens arbete noga kontrolleras av den 

nationella myndigheten, som ska tillhandahålla metodstöd och vägledning till 

genomförandeorganen. Det ska särskilt säkerställas att de verkställande organen har 

tillräckliga resurser och tillräcklig yrkeserfarenhet för att effektivt kunna utföra sina uppgifter. 

De verkställande organen ska ha effektiva system för intern kontroll. De verkställande 

organen ska utföra den nationella myndighetens kontrollfunktioner för de delar och åtgärder 

som de ansvarar för och som de genomför. 

För att säkerställa att allvarliga oriktigheter, såsom bedrägeri, korruption, intressekonflikter 

och dubbel finansiering, effektivt förebyggs och upptäcks ska den nationella myndigheten och 

de verkställande organen systematiskt använda Arachnes alla funktioner vid genomförandet 

och kontrollen av genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.  

Ett nytt direktorat för internrevision och integritet (DIAI) inom ministeriet med ansvar för 

genomförandet av unionens stöd ska inrättas innan den första betalningsansökan inom ramen 

för återhämtnings- och resiliensplanen lämnas in, för att stärka det effektiva förebyggandet 

och upptäckten av intressekonflikter. DIAI ska ansvara för att utföra regelbundna kontroller 

av sanningshalten i intresseförklaringarna från personal på alla nivåer som deltar i 

genomförandet och kontrollen av planen. 

Generaldirektoratet för revision av EU-medel (EUTAF) ska, i sin roll som 

revisionsmyndighet, utföra de revisionsuppgifter som rör genomförandet av planen. Ungern 

ska tillhandahålla EUTAF de ekonomiska och mänskliga resurser som krävs för att säkerställa 

dess oberoende och göra det möjligt för den att utföra sina uppgifter. 

EUTAF ska utarbeta en revisionsstrategi i enlighet med internationellt accepterade 

revisionsstandarder. Denna strategi ska fastställa metod och frekvens för revisionerna. Den 

ska vara på plats i tid för att utföra de revisioner som ska ingå i den revisionssammanfattning 

som lämnas in tillsammans med den första ansökan om utbetalning. Revisionsstrategin ska 

prioritera revisionsarbetet, till att börja med en granskning av utformningen av de system som 

är inriktade på processernas lämplighet (rättsliga och institutionella), it-systemens 

uppbyggnad och funktion samt tillgången till och kvaliteten på mänskliga resurser. Denna 

                                                           
37 Fackministerierna har det sektoriella ansvaret för genomförandet av alla åtgärder i planen, med undantag för 

de åtgärder som rör styrning och offentlig förvaltning, vilka faller under den nationella myndighetens ansvar.  
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granskning ska utföras innan den första ansökan om utbetalning lämnas in. Ytterligare 

systemrevisioner som ska utföras i början av genomförandet gäller tillämpningen av Arachne 

för kontroller som utförs av den nationella myndigheten och genomförandeorganen samt en 

systemrevision av DIAI. 

EUTAF ska utföra systemrevisioner och substansgranskning. Systemrevisioner ska 

genomföras på grundval av en riskbedömning, med lämplig frekvens, och ska granska hur det 

system som inrättats för genomförandet av planen för återhämtning och resiliens fungerar. 

Substansgranskningen ska inriktas på framstegen mot att uppnå delmål och mål och omfatta 

testning av uppfyllandet av villkoren för sund ekonomisk förvaltning. EUTAF ska lämna ett 

revisionsuttalande för varje betalningsansökan som lämnas in till kommissionen på grundval 

av resultaten av dess revisionsarbete både från systemrevisioner och substansgranskning. 

Dessutom ska en övervakningskommitté bestående av berörda parter och arbetsmarknadens 

parter som deltar i genomförandet av planen för återhämtning och resiliens inrättas genom en 

lagstiftningsakt. Övervakningskommittén ska övervaka det effektiva genomförandet av 

planen för återhämtning och resiliens. Lagstiftningsakten ska innehålla en bestämmelse som 

gör det till ett rättsligt krav att samråda med övervakningskommittén under genomförandet av 

planen för återhämtning och resiliens.  

 

2. Arrangemangen för att ge kommissionen fullständig tillgång till underliggande 

uppgifter 

Ungern ska ha inrättat följande arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till 

underliggande relevanta data: 

- All information som rör genomförandet och övervakningen av planen ska lagras i ett it-

system för övervakning som ska utvecklas för genomförandet av planen för återhämtning 

och resiliens.  

- Den nationella myndigheten ska ansvara för att övervaka och bedöma genomförandet av 

planen och uppnåendet av delmål och mål samt förse kommissionen med de uppgifter 

som samlats in på begäran. Den ska samordna rapporteringen av delmål och mål, 

relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, 

såsom om slutmottagare. Den ska också ansvara för driften av it-övervakningssystemet, 

övervaka hur genomförandet av de olika åtgärderna fortskrider och säkerställa att 

uppgifterna i övervakningssystemet är tillförlitliga och sanningsenliga. Datakodning ska 

utföras med hjälp av ett it-system kallat FAIR-EUPR38 genom vilket alla institutioner 

som ansvarar för genomförandet av reformer och investeringar är skyldiga att rapportera 

till den nationella myndigheten.  

- Innan den första betalningsansökan lämnas in ska revisionsmyndigheten (EUTAF) i en 

revisionsrapport med ett revisionsuttalande utan reservation bekräfta att funktionerna i it-

                                                           
38 Detta it-system används även för att koda in uppgifter om sammanhållningsfonderna för perioderna 2014–

2020 och 2021–2027. Ungern har utvecklat systemet för att säkerställa att det också uppfyller de särskilda 

kraven i återhämtnings- och resiliensplanen. 
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systemet för övervakning är tillgängliga för att uppfylla kraven på insamling, lagring och 

tillhandahållande av uppgifter i samband med genomförandet av återhämtnings- och 

resiliensplanen och att systemet är fullt funktionsdugligt och i drift. 

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Ungern, efter det att de relevanta 

överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en 

vederbörligen motiverad ansökan om utbetalning av det ekonomiska bidraget till 

kommissionen. Ungern ska säkerställa att kommissionen på begäran har fullständig tillgång 

till de underliggande relevanta uppgifter som stöder en vederbörlig motivering av 

betalningsansökningarna, både för att bedöma ansökan om utbetalning i enlighet med 

artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål. 

Om delmålen eller målen avser utarbetandet av rapporter ska de underliggande uppgifterna, 

inklusive eventuella uppgifter som använts som underlag för uttalandena i sådana rapporter, 

vara tillgängliga för kommissionen på begäran, särskilt under bedömningen av dessa delmål 

eller mål. 
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